
会議 R２年度 R３年度

本明川水系流域治水協議会

幹事会等

流域治水プロジェクトの進め方

９月１０日
第１回会議（書面）

8月3日
準備会

各機関で
取組検討

中
間
取
り
ま
と
め

（案
）

９
月

取組項目検討

R3.1月28日
第２回幹事会

３月１０日
第２回会議

R2.11月16日
第１回幹事会

流
域
治
水
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

公
表

３
月
末

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

・
事
業
の
追
加
等

４月以降
第３回会議

４月以降
第３回幹事会

資料－２

修正等記載調整

今後のスケジュール


