
会議 R２年度 R３年度

本明川水系流域治水協議会

幹事会等

今後のスケジュール

９月２日
第１回会議

8月上旬
準備会

各機関で
取組検討

中
間
取
り
ま
と
め

公
表

９
月
末

取組項目検討

R3.2月上旬
第２回幹事会

２月末
第２回会議

R2.11月上旬
第１回幹事会

流
域
治
水
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

公
表

３
月
末

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

・
事
業
の
追
加
等

４月以降
第３回会議

４月以降
第３回幹事会

資料－５

※中間取りまとめに向け
調整を実施


