
国道２０５号針尾バイパス（江上交差点立体化）
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江上交差点立体化
［平成31年度完成予定］

え がみ

延長1.7㎞

［事業中］

延長2.2㎞延長0.7㎞

H22年度開通 H25年度開通

針尾バイパス 延長4.6㎞
はり お

針尾バイパス
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国道２０５号針尾バイパス（江上交差点立体化） 工事進捗状況

深谷橋

至 長崎市

至 平戸市

2

深谷橋

至 長崎市

至 平戸市

3

江上交差点

至 平戸市

至 長崎市

6

至 長崎市

至 平戸市
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1 5
至 長崎市

至 平戸市

上り線主桁架設完了

至 平戸市

至 長崎市

下り線主桁架設完了

下り線主桁架設完了

針尾バイパス（江上交差点立体化）延長0.5km

江上高架橋

延長64ｍ

延長147m（上り線）

江上交差点
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深谷橋 進捗状況 江上高架橋 進捗状況 江上高架橋 進捗状況

深谷橋

えがみ

えがみ

ふかたに

はり お え がみ

国道202号

至 長崎市→

深谷橋

延長142m
（下り線）

針尾バイパス（江上交差点立体化）延長0.5km

上り線

下り線

：本線（下り線）

：本線（上り線）

：ランプ

6

5

は写真と撮影方向を示す
写真は平成30年2月6日撮影

番号

ふかたに

4 ながさき

はり お

江上交差点

江上交差点


