
記者発表資料 【扱い】

①本復旧前の出水期間中の送水方法が決まりました。

　に完了しました。

【問い合わせ先】

技術副所長 三浦　錠二 （内線２０５）

建設専門官 小野　英一 （内線４０４）

調査課　専門官 小代　宏樹 （内線４０８）

　

②水管橋にもたれかかっているクレーンのブーム部分の撤去が4月20日2時25分

　　出水期間中の通水確保のための仮の送水ルートは、被災した水管橋から約４０ｍ

①出水期間中の送水方法

テレビ・ラジオ 解禁日無し
新　　　聞 解禁日無し

平 成 29 年 4 月 20 日 11 時 00 分

　　国土交通省　九州地方整備局　遠賀川河川事務所　　　　ＴＥＬ：０９４９－２２－１８３０（代表）

【同時発表記者クラブ】北九州地区、直方地区、飯塚地区、田川地区、九州建設専門（福岡県内）

国 土 交 通 省 九 州 地 方 整 備 局
遠 賀 川 河 川 事 務 所

【第１１報】穂波川に架かる楽市水管橋損壊

　穂波川の3k300付近に架かる楽市水管橋の架替工事現場において、増水によりクレーン車が転倒し、水管橋
を損傷し、現在復旧作業を進めています。

　下流の旧水管橋付近の河床部を横断する方法に決定しました。

　　　なお、設置する仮の送水管は、川底を掘って送水管が流れないように設置します。

九州地方整備局では、一般の方が見学できる現場見学会情報 
「今見てほしい九州の土木」をＨＰで公開しています。 
http://www.qsr.mlit.go.jp/n-torikumi/kyushu-doboku/index 

http://www.qsr.mlit.go.jp/n-torikumi/kyushu-doboku/index.html


「穂波川に架かる楽市水管橋損壊」の復旧状況（H29.4.20） 

国交省と飯塚市が連携し、仮ホースの動きを監視 
平成２９年４月１９日２３時撮影 

クレーンのブーム撤去完了（２時２５分） 
平成２９年４月２０日３時撮影 

転倒したクレーンのブーム分解作業状況 
平成２９年４月１９日撮影 

仮ホースへの影響を監視しながら、クレーンのブームを撤去 
平成２９年４月１９日撮影 

○平成２９年4月１７日１６時頃 増水により工事現場のクレーンが転倒し、飯塚市の水管橋が破損 
○平成２９年4月１８日  ０時   応急復旧工事に着手 
○平成２９年4月１８日２２時  送水ホース（仮ホース）の接続が完了 
○平成２９年4月１９日２０時４０分 水管橋にもたれかかっていたクレーンのブーム撤去開始 
○平成２９年4月２０日    2時２５分 水管橋にもたれかかっていたクレーンのブーム撤去完了 
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