
現場紹介・工事進捗状況

上流仮締切

放流を行いダム湖の水位を
下げたため、設置していた仮
締切が出てきました。ダム堤
体の貫通を行うため、仮締
切の中の水を抜き空にしまし
た。

上流仮締切の中の抜水の様子（天端より撮影）
抜水後


