
九州地方整備局
阿蘇大橋地区の進捗状況

斜面中腹部の施工が概ね完成し、土留盛土上部の対策に着手しました。

令和元年6月18日現在

暗渠工

工事ヤード
使用状況

不安定土砂の除去
アンカー工

完了

ガリー浸食対策

完了

標高525m以上概成

▼標高525m

斜面中腹部

土留盛土下部

土留盛土下部：
• 山腹水路工 施工中
• 斜面対策工事、黒川河岸欠壊防止工事で工事ヤードとして使用中

土留盛土

▼標高740m

土留盛土上部

土留盛土上部：
• 鋼製土留工、転石破砕 施工中

鋼製土留工 転石破砕
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