
九州地方整備局
阿蘇大橋地区の進捗状況

急斜面部の施工が概ね完成し、緩斜面部（土留盛土上下部）の対策を進めています。

令和元年7月22日現在

急斜面部（中腹部～上部）
概ね完成

▼標高525m

土留盛土下部
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▼標高740m
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土留盛土下部：
• 斜面対策工事、黒川河岸欠壊防止工事で工事ヤードとして使用中
• JR豊肥線復旧工事 施工開始

土留盛土上部：
• 鋼製土留工、地盤改良 施工中

鋼製土留工

JR復旧工事

地盤改良工

転石破砕
レール資材仮置


