
赤
谷
川

本
村
川

九州地方整備局
赤谷川直轄砂防事業【強靱ワイヤーネット】 （4月15日現在）

ほ
ん
む
ら

赤谷川
左岸支川
（土師川）

完成（H30.2.9）

完成（H30.2.9）

汐井谷川

本村川

強靱ワイヤーネット（完成）

乙石川（上流）

本村川

赤谷川左岸支川（土師川）

汐井谷川

凡 例

砂防堰堤

土砂捕捉施設

遊砂地

強靱ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ

導流工

強靱ワイヤーネット（完成）

強靱ワイヤーネット（完成）

乙石川

完成（H30.3.8）

完成（H30.3.31）



赤
谷
川

本
村
川

九州地方整備局
赤谷川直轄砂防事業【遊砂地等】 （4月15日現在）

ほ
ん
む
ら

赤谷川
左岸支川
（土師川）

乙石川

乙石川

本村川

本村川

乙石川（下流） 本村川

凡 例

砂防堰堤

土砂捕捉施設

遊砂地

強靱ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ

導流工

完成（H30.3.9）
完成（H30.3.30）



赤
谷
川

本
村
川

九州地方整備局
赤谷川直轄砂防事業【導流工・護岸工等】 （4月15日現在）

ほ
ん
む
ら

赤谷川
左岸支川
（土師川）

乙石川（上流） 護岸工

赤谷川左岸支川 導流工

凡 例

砂防堰堤

土砂捕捉施設

遊砂地

強靱ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ

導流工

５月末完成予定

乙石川（上流） 導流工

乙石川

乙石川

完成（H30.4.4）

完成（H30.4.12)

赤谷川


	180415【赤谷川直轄砂防事業】進捗状況（ワイヤネット・土砂止め工）
	180415【赤谷川直轄砂防事業】進捗状況（護岸工・導流工）

