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Ｖｏｌ.15 令和7年１１⽉

令和２年７⽉豪⾬で流失した橋梁については、令和４年度から本格的に⼯事に着⼿しています。
⼯事期間中は⼤変ご不便をおかけしますが、ご協⼒のほどよろしくお願い致します。

天狗橋 令和７年１１⽉１５⽇供⽤開始
令和２年７⽉豪⾬にて流失した橋梁１０橋の内の３橋⽬となる天狗橋が

完成しました。この完成により、国の権限代⾏で事業を進めていた
⼈吉市が管理する流失した2橋全ては、引継ぎを完了しました。

残り７橋も全て上部⼯に着⼿しており、完成へ向けて⼯事を推進中です。
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⼯事進捗状況 令和7年１１⽉現在

深⽔橋
・橋 種：鋼単純アーチ橋(ローゼ桁)
・橋 ⻑：１６５ｍ

坂本橋
・橋 種：鋼２径間連続トラス橋
・橋 ⻑：１５６ｍ

鎌瀬橋
・橋 種：鋼単純アーチ橋(ニールセンローゼ桁)
・橋 ⻑：２００ｍ

⼋代市 芦北町球磨村 球磨村

神瀬橋
・橋 種：鋼単純アーチ橋(ローゼ桁)
・橋 ⻑：１３７ｍ

⼤瀬橋
・橋 種：鋼２径間連続鋼床版箱桁橋
・橋 ⻑：１３１．５ｍ

松本橋
・橋 種：鋼２径間連続鋼床版箱桁橋
・橋 ⻑：１４６ｍ

相良橋
・橋 種：鋼２径間連続トラス橋
・橋 ⻑：２３５ｍ

沖鶴橋
・橋 種：鋼２径間連続鋼床版箱桁橋
・橋 ⻑：１８２ｍ

錦町

球磨⼤橋
・橋 種：鋼３径間連続トラス橋+

鋼単純鋼床版箱桁橋
・橋 ⻑：３３９ｍ

⼈吉市

天狗橋
・橋 種：鋼単純ランガーアーチ橋+

鋼床版箱桁橋(２連）
・橋 ⻑：１９２ｍ(うち復旧新設部５２ｍ)

⻄瀬橋
・橋 種：鋼４径間単純平⾏弦純ワーレントラス橋
・橋 ⻑：１９２ｍ(うち復旧新設部４３ｍ)

過去の⼯事進捗状況は
⼋代復興事務所HP

にて掲載しています
詳しくは下記のURLでCHECK!

URL:www.qsr.mlit.go.jp/yatsushiro_r/

令和７年３⽉１６⽇開通

令和7年度開通⾒込み

令和５年２⽉１９⽇開通

令和７年１１⽉１５⽇開通

令和７年１１⽉２９⽇
開通予定


