
 

 

 

                                           平成２５年 ７月 ５日 

                                         九 州 地 方 整 備 局  

                                                       八代河川国道事務所 

 

  南九州西回り自動車道の湯
ゆの

浦
うら

トンネル（仮称）は半分まで

掘り終えました。 

 

○国土交通省九州地方整備局八代河川国道事務所が整備を進めている南九州西回り自動車

道の「湯
ゆ の

浦
う ら

トンネル新設工事」（施工者：（株）大林組）については、昨年９月よりト

ンネル本体の掘削工事を進めており、現在（Ｈ２５年７月１日）までに全延長（１，１

６６ｍ）の半分（５８３ｍ）まで掘り終えました。 

  

○現在、発破掘削により施工を行っており、１日平均約３～４ｍの掘進長となっています。 

 

○工事にあたっては、これまでも粉塵や騒音、濁水対策等を実施していますが、今後とも

周辺環境にも十分配慮しながら、安全な施工に努めます。 

 

○トンネル工事については、地元の方々の関心も高い事から、当事務所では、今後も定期

的に進捗状況等を発表していく予定です。 

  

※湯
ゆ の

浦
う ら

トンネル（仮称）を始め南九州西回り自動車道の工事状況などの取材や現地での写

真撮影をご希望の方は、下記までご連絡ください。工事現場等への案内など対応させてい

ただきます。 

 

■湯
ゆ の

浦
う ら

トンネル（仮称）は、平成２７年度供用を目指し整備を進めている芦北 IC～津

奈木 IC（仮称）間（延長７，７００ｍ）に計画している３つのトンネルのうちの一つ

です。津奈木トンネル（仮称）（延長１，８４８ｍ）については本体工事が完了し（平

成２５年３月）、女
め

島
し ま

トンネル（仮称）（延長１，０８５ｍ）については掘進長が２割

完了している状況です。 
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ゆのうら

湯浦トンネル（仮称）　全長1,166ｍ

掘削完了延長　583ｍ 残り延長　583ｍ

ゆのうら

湯浦トンネル（仮称）の概要
　　トンネル延長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １,１６６ｍ
　　工期　　　　　　　平成２４年 １月２８日 ～ 平成２６年 ３月１０日
　　現在の掘削延長　　　　　　　　　　　　　　　　 ５８３ｍ（５０％）

地質縦断図

掘削方向

ゆのうら

湯浦トンネル（仮称）　全長1,166ｍ
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平面図

：掘削完了区間

現在の現場状況です

写真①

写真③写真②

八代側坑口ヤード（写真①） トンネル覆工状況（写真②） トンネル掘削状況（写真③）

　 ゆのうら

　湯浦トンネル（仮称）
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【凡例】
　　　　　：チャート
　　　　　：頁　岩
　　　　　：砂　岩


	①記者発表【修正１】
	②進捗状況

