
筑後川・矢部川流域治水協議会の今後のスケジュール（案）

R2.9.11

R2.9.24

R2.9月下旬

R3.3月下旬

R3.2月

流域治水協議会設立

第１回 流域治水協議会

第２回 流域治水協議会
プロジェクト案の決定

流域治水プロジェクト
中間とりまとめ公表

流域治水プロジェクト公表

関係機関と調整・検討
※随時幹事会を開催

本日

R3.4月以降 第３回～ 流域治水協議会
対策実施状況のフォローアップ 等

※スケジュールは変更になる可能性があります
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