
◆本復旧工事に着手
・令和7年8月7日からの大雨による災害発生に伴い全面通行止めを実施していました網掛橋においては、応急復旧工事を

   令和7年11月までに完了させ全面通行止めを解除するとともに、その後、本復旧に向けた調査・設計等を進めてきました。
・このたび、本復旧工事に着手しましたのでお知らせします。

本復旧完了

～本復旧工程～

※朱書きは施工中の
作業内容を示しています。

国道１０号 網掛橋（鹿児島県姶良市） 本復旧工事の進捗状況

準備工

本復旧

①仮設ヤード造成

②護岸工

③河川土工

④護床工
（根固めブロック）
（鋼矢板工）

網掛川

後片付け

⑤仮設ヤード撤去

R8.8.28撮影
[本復旧内容イメージ]

至 霧島市

至 鹿児島市

①仮設ヤード造成
⑤仮設ヤード撤去

③河川土工
④護床工

②護岸工
R8.8.25撮影

R8.8.28撮影 R8.9.8撮影

至 霧島市

網掛橋

網掛橋
至 鹿児島市

網掛川

至 霧島市至 鹿児島市
網掛橋

網掛川

①仮設ヤード造成中

網掛川

①仮設ヤード造成中

網掛橋

①仮設ヤード造成中
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