














平
成

２
８

年
度

熊
本

地
震

等
復

旧
・

復
興

工
事

情
報

連
絡

会
議

の
活

動
に

つ
い

て

熊
本

地
震

等
に

よ
り

被
災

し
た

公
共

土
木

施
設

等
に

係
る

復
旧

・
復

興
工

事
を

円
滑

に
進

め
る

た
め

、
各

地
域

の
施

工
体

制
の

確
保

等
に

係
る

様
々

な
課

題
に

対
し

、
関

係
者

間
に

お
い

て
情

報
共

有
や

対
応

策
の

検
討

を
行

う
た

め
、

熊
本

地
震

等
復

旧
・

復
興

工
事

情
報

連
絡

会
議

を
設

置
（

参
加

団
体

：
国

、
県

、
市

町
村

、
建

設
産

業
関

係
）

。

熊
本

地
震

等
に

よ
り

被
災

し
た

公
共

土
木

施
設

等
に

係
る

復
旧

・
復

興
工

事
を

円
滑

に
進

め
る

た
め

、
各

地
域

の
施

工
体

制
の

確
保

等
に

係
る

様
々

な
課

題
に

対
し

、
関

係
者

間
に

お
い

て
情

報
共

有
や

対
応

策
の

検
討

を
行

う
た

め
、

熊
本

地
震

等
復

旧
・

復
興

工
事

情
報

連
絡

会
議

を
設

置
（

参
加

団
体

：
国

、
県

、
市

町
村

、
建

設
産

業
関

係
）

。

第
１

回
会

議
日

時
：

平
成

２
８

年
１

１
月

１
０

日
（

木
）

午
後
１
時
３
０
分
～
３

時
３

０
分

会
場
：
ホ
テ
ル
日
航
熊
本

議
題

（
１

）
復

旧
・

復
興

工
事

及
び

通
常

事
業

に
関

す
る

今
後
の
発
注
計
画
等

（
２
）
建
設
産
業
の
現
状
と

課
題

（
３

）
建

設
資

機
材

や
労

働
力

の
確

保
に

関
す

る
現

状
と
課
題

（
４
）
発
注
情
報
の
一
元
化

（
５
）
暴
力
団
排
除
対
策

（
６

）
適

正
な

発
注

に
向

け
た

取
り

組
み

（
７
）
関
係
機
関
が
抱
え
る

課
題

・
工

事
量

の
増

加
に

よ
る

労
働

者
や

建
設

資
機

材
の

不
足

・
公

共
工

事
の

不
調
・
不
落
の
増
加

等
熊

本
地

震
等

の
復

旧
・

復
興

工
事

の
本

格
化

平
成

２
８

年
度

熊
本

地
震

等
復

旧
・

復
興

工
事

情
報

連
絡

会
議

開
催

状
況

第
２

回
会

議
日

時
：

平
成

２
９

年
２

月
１

３
日

（
月

）
午

後
１
時
３
０
分
～
３
時
３
０
分

会
場

：
ホ

テ
ル
熊
本
テ
ル
サ

議
題

（
１

）
復

旧
復
興
工
事
の
進
捗
状
況

（
２

）
平

成
２

９
年

１
月

末
時

点
に

お
け

る
不

調
・

不
落

の
状
況
に
つ
い
て

（
３

）
復

旧
・

復
興

工
事

及
び

通
常

事
業

に
関

す
る

今
後

の
発
注
計
画
等
に
つ
い
て

（
４

）
建

設
資

機
材

や
労

働
者

の
確

保
に

関
す

る
現

状
と

課
題
に
つ
い
て

（
５

）
発

注
情
報
の
一
元
化

（
６

）
円

滑
な

施
工

確
保

対
策

に
つ

い
て

（
７

）
関

係
機
関
が
抱
え
る
課
題
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「復旧・復興工事の進捗状況」 
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災害復旧事業進捗状況 様式４

九州森林管理局 （発注担当課） 九州森林管理局・熊本森林管理署・熊本南部森林管理署

単位：百万円

災害復旧事業の種類 件数
査定決定
工事費の

総額
契約件数 請負額 契約件数

左記請負
額

契約件数 請負額 竣工件数 請負額 完了件数 請負額

治山施設災害復旧事業 13 899 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0 0 0.0% 0.0%

治山災害関連緊急事業 4 675 3 575 3 575 75.0% 85.2% 0 0 0.0% 0.0%

林道施設災害復旧事業 6 116 2 38 2 38 33.3% 32.8% 1 12 16.7% 10.3%

合計 23 1,690 5 613 5 613 21.7% 36.3% 1 12 4.3% 0.7%

【内訳】

件数

13

4

6

（単位：円）

工事名等

高塚地区

長谷地区

東小堀Ａ地区

左近地区

東烏帽子嶽地区

外早川地区

内早川地区

三の坂地区

吉岡地区

小川原地区

小屋場A地区

小屋場Ｂ地区

大平地区

計１３件

（単位：円）

工事名等

原治山工事（関連災）

北向山治山工事（関連災）１

北向山治山工事（関連災）２

北向山治山工事（関連災）

計４件

第１四半期 入札予定（６月）

 

第１四半期 入札予定（６月）

第１四半期 入札予定（６月）

第１四半期 入札予定（６月）

第１四半期 入札予定（６月）

第１四半期 入札予定（６月）

第１四半期 入札予定（６月）

第１四半期 入札予定（６月）

第１四半期 入札予定（６月）

第１四半期 入札予定（６月）

101,265,000 0 準備整い次第発注予定

86,999,000 0 準備整い次第発注予定

0 準備整い次第発注予定

236,049,000

144,716,000

231,861,000

674,653,000

決定額

62,027,000

工事完了 完了率全体
平成２８年度第４四半

期
契約済累計 実施率

治山施設災害復旧事業

治山災害関連緊急事業

林道施設災害復旧事業

事業区分 備考

阿蘇地区での民直代行（主に治山ダムの施設災）であり、６月以降準備整い次第、発注予定。

３件は鋭意実行中であるが、繰越しを行う予定。残りの１件（北向山）については、準備整い次
第発注予定。

水源は３月工期で完成。川口樅木は、H29.3契約済みで、小川内、横谷、北向山、内大臣は他
工事等との調整外により明許にて発注予定。

第１四半期 入札予定（６月）

第１四半期 入札予定（６月）

第１四半期 入札予定（６月）

北向山治山工事（関連災）2の補充

【治山災害関連緊急事業】

備考

-16,829,640

現契約額

231,120,000

121,410,360

222,480,000

0

575,010,360

変更

-16,829,640

契約

231,120,000

138,240,000

222,480,000

591,840,000

備考

56,914,000 0 準備整い次第発注予定

【治山施設災害復旧事業】

決定額 契約 変更 現契約額

26,792,000 0 準備整い次第発注予定

78,172,000 0 準備整い次第発注予定

898,506,000 0

65,324,000 0 準備整い次第発注予定

29,586,000 0 準備整い次第発注予定

44,877,000 0 準備整い次第発注予定

平成29年5月26日　現在

44,896,000 0 準備整い次第発注予定

57,207,000 0 準備整い次第発注予定

31,918,000 0 準備整い次第発注予定

159,997,000 0 準備整い次第発注予定

114,559,000
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復
旧

・復
興

工
事

の
進

捗
状

況
に

つ
い

て

県
・
市

町
村

（
政

令
市

含
む

）
災

害
復

旧
事

業
の

進
捗

状
況

（
平

成
２

９
年

３
月

末
時

点
）

○
全

災
害

件
数

1
0
,5

1
6
件

の
う

ち
件

数
ベ

ー
ス

で
約

３
６

％
が

発
注

済
、

約
１

２
％

が
完

了
。

※
1

県
・市

町
村

（政
令

市
含

む
）の

計
、

国
直

轄
、

代
行

事
業

は
除

く
※

2
地

震
、

梅
雨

前
線

豪
雨

等
2
8
年

発
生

災
害

査
定

後
（
～

1
/
1
3
）

※
3

建
築

・
営

繕
は

除
く

件
数

査
定

決
定

工
事

費
の

総
額

発
注

件
数

左
記

発
注

額
発

注
件

数
発

注
額

竣
工

件
数

竣
工

額
竣

工
件

数
竣

工
額

（
A

）
（

B
）

（
C
）

（
D
）

（
E
=
C
/
A

）
（

F
=
D
/
B
）

（
G
）

（
H
）

（
I=

G
/
A

）
（

J
=
H
/
B
）

公
共

土
木

施
設

災
害

復
旧

事
業

5
,0

0
5

1
0
3
,6

0
0

2
,7

5
3

4
6
,6

9
4

5
5
.0

%
4
5
.1

%
9
7
0

6
,0

4
6

1
9
.4

%
5
.8

%

農
業

用
施

設
災

害
復

旧
事

業
2
,3

7
7

1
7
,1

4
6

5
0
3

2
,1

6
6

2
1
.2

%
1
2
.6

%
1
6
9

5
3
9

7
.1

%
3
.1

%

農
地

災
害

復
旧

事
業

2
,7

8
6

8
,0

1
7

3
3
5

7
8
8

1
2
.0

%
9
.8

%
1
1
6

1
6
8

4
.2

%
2
.1

%

林
道

施
設

災
害

復
旧

事
業

3
0
3

1
,8

2
9

1
7
9

1
,0

7
6

5
9
.1

%
5
8
.8

%
5
4

2
0
1

1
7
.8

%
1
1
.0

%

治
山

施
設

災
害

復
旧

事
業

2
0

8
4
8

7
1
9
0

3
5
.0

%
2
2
.4

%
1

2
6

5
.0

%
3
.1

%

漁
港

施
設

災
害

復
旧

事
業

2
5

4
2
9

2
4

3
9
5

9
6
.0

%
9
2
.1

%
7

4
8

2
8
.0

%
1
1
.2

%

合
　

　
　

　
　

計
1
0
,5

1
6

1
3
1
,8

7
0

3
,8

0
1

5
1
,3

1
0

3
6
.1

%
3
8
.9

%
1
,3

1
7

7
,0

2
7

1
2
.5

%
5
.3

%

完
了

率

単
位

：
件

、
百

万
円

発
注

率

災
害

復
旧

事
業

の
種

類

全
　

　
体

平
成

2
8
年

度
末

発
注

済
累

計
工

事
完

了
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復
旧

・復
興

工
事

の
進

捗
状

況
に

つ
い

て

県
・
市

町
村

（
政

令
市

含
む

）
公

共
土

木
施

設
災

害
復

旧
工

事
の

進
捗

状
況

（
平

成
２

９
年

３
月

末
時

点
）

公
共

土
木

施
設

災
害

復
旧

事
業

分

※
査
定
件
数
ベ
ー
ス

※
県
⼯
事
を
含
む

※
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
は
県
の
広
域
本
部
管
轄
区
分

○
県
央
：
熊
本
市
、
宇
⼟
市
、
宇
城
市
、
美
⾥
町
、
御
船
町
、
嘉
島
町
、
益
城
町
、
甲
佐
町
、
⼭
都
町

○
県
北
：
荒
尾
市
、
⽟
名
市
、
⼭
⿅
市
、
菊
池
市
、
阿
蘇
市
、
合
志
市
、
⽟
東
町
、
南
関
町
、

、
和
⽔
町
、
⼤
津
町
、
菊
陽
町
、
南
⼩
国
町
、
⼩
国
町
、
産
⼭
村
、

⾼
森
町
、

、
南
阿
蘇
村

○
県
南
：
⼋
代
市
、
⼈
吉
市
、
⽔
俣
市
、
氷
川
町
、
芦
北
町
、
津
奈
⽊
町
、
錦
町
、
多
良
⽊
町
、
湯
前
町
、
⽔
上
村
、
相
良
村
、
五
⽊
村
、
⼭
江
村
、
球
磨
村
、
あ
さ
ぎ
り
町

○
天
草
：
上
天
草
市
、
天
草
市
、
苓
北
町

○
全

災
害

件
数

の
う

ち
県

央
（
熊

本
市

、
上

益
城

、
宇

城
）
地

域
に

約
６

３
％

が
集

中
、

そ
の

う
ち

約
５

０
％

が
発

注
済

。
県

北
地

域
の

全
災

害
件

数
は

約
３

２
％

で
、

そ
の

う
ち

約
５

８
％

が
発

注
済

。
○

全
体

で
は

、
約

５
５

％
が

発
注

済
み

で
、

そ
の

う
ち

約
２

０
％

が
完

了
。

単
位

：
件

県
央

県
北

県
南

天
草

合
計

総
箇

所
数

A
3
,1

5
3

1
,5

7
7

1
4
3

1
3
2

5
,0

0
5

構
成

比
（

A
/
Σ

A
）

6
3
.0

%
3
1
.5

%
2
.9

%
2
.6

%
1
0
0
.0

%

発
注

済
数

B
1
,5

7
2

9
2
7

1
3
4

1
2
0

2
,7

5
3

発
注

率
（

B
/
A

）
4
9
.9

%
5
8
.8

%
9
3
.7

%
9
0
.9

%
5
5
.0

%

竣
工

数
C

5
0
3

3
2
6

7
0

7
1

9
7
0

完
了

率
（

C
/
A

）
1
6
.0

%
2
0
.7

%
4
9
.0

%
5
3
.8

%
1
9
.4

%
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復
旧

・復
興

工
事

の
進

捗
状

況
に

つ
い

て

県
・
市

町
村

（
政

令
市

含
む

）
農

林
水

産
部

施
設

災
害

等
復

旧
工

事
の

進
捗

状
況

（
平

成
２

９
年

３
月

末
時

点
）

農
林

水
産

部
施

設
災

害
等

復
旧

事
業

分

※
査
定
件
数
ベ
ー
ス

※
県
⼯
事
を
含
む

※
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
は
県
の
広
域
本
部
管
轄
区
分

○
県
央
：
熊
本
市
、
宇
⼟
市
、
宇
城
市
、
美
⾥
町
、
御
船
町
、
嘉
島
町
、
益
城
町
、
甲
佐
町
、
⼭
都
町

○
県
北
：
荒
尾
市
、
⽟
名
市
、
⼭
⿅
市
、
菊
池
市
、
阿
蘇
市
、
合
志
市
、
⽟
東
町
、
南
関
町
、

、
和
⽔
町
、
⼤
津
町
、
菊
陽
町
、
南
⼩
国
町
、
⼩
国
町
、
産
⼭
村
、

⾼
森
町
、

、
南
阿
蘇
村

○
県
南
：
⼋
代
市
、
⼈
吉
市
、
⽔
俣
市
、
氷
川
町
、
芦
北
町
、
津
奈
⽊
町
、
錦
町
、
多
良
⽊
町
、
湯
前
町
、
⽔
上
村
、
相
良
村
、
五
⽊
村
、
⼭
江
村
、
球
磨
村
、
あ
さ
ぎ
り
町

○
天
草
：
上
天
草
市
、
天
草
市
、
苓
北
町

○
全

災
害

件
数

の
う

ち
県

央
（
熊

本
市

、
上

益
城

、
宇

城
）
地

域
に

約
６

８
％

が
集

中
、

そ
の

う
ち

約
１

０
％

が
発

注
済

。
県

北
地

域
の

全
災

害
件

数
は

約
２

９
％

で
、

そ
の

う
ち

約
３

３
％

が
発

注
済

。
○

全
体

で
は

、
約

１
９

％
が

発
注

済
み

で
、

そ
の

う
ち

約
６

％
が

完
了

。

単
位

：
件

県
央

県
北

県
南

天
草

合
計

総
箇

所
数

A
3
,7

6
7

1
,5

7
6

9
7

7
1

5
,5

1
1

構
成

比
（

A
/
Σ

A
）

6
8
.4

%
2
8
.6

%
1
.8

%
1
.3

%
1
0
0
.0

%

発
注

済
数

B
3
8
4

5
1
7

9
3

5
4

1
,0

4
8

発
注

率
（

B
/
A

）
1
0
.2

%
3
2
.8

%
9
5
.9

%
7
6
.1

%
1
9
.0

%

竣
工

数
C

1
0
6

1
7
4

5
7

1
0

3
4
7

完
了

率
（

C
/
A

）
2
.8

%
1
1
.0

%
5
8
.8

%
1
4
.1

%
6
.3

%

1-③-3



復
旧

・復
興

工
事

の
進

捗
状

況
に

つ
い

て

県
・
市

町
村

（
政

令
市

含
む

）
災

害
復

旧
関

係
事

業
※

の
進

捗
状

況
（
平

成
２

９
年

３
月

末
時

点
）

※
対

象
事

業
：
災

害
関

連
事

業
、

激
甚

災
害

対
策

特
別

緊
急

事
業

、
災

害
関

連
緊

急
事

業
、

復
旧

治
山

事
業

な
ど

（
平

成
２

８
年

災
害

分
）

○
砂

防
・
地

す
べ

り
関

係
（
関

連
、

災
関

緊
、

激
特

）
の

構
成

比
率

が
工

事
費

ベ
ー

ス
で

約
５

７
％

。
○

発
注

率
（
工

事
費

ベ
ー

ス
）
は

全
体

で
約

６
％

。

箇
所

数
全

体
工

事
費

注
1

構
成

比
率

（
工

事
費

ベ
ー

ス
）

工
事

発
注

件
数

注
2

左
記

発
注

額

（
A

）
（

B
）

（
C
=
B
/
Σ

B
）

（
D
）

（
E
）

（
F
=
E
/
B
）

河
川

関
係

（
関

連
）

1
1
1
6

0
.3

%
0

0
0
.0

%

橋
梁

関
係

（
関

連
）

2
6
9
6

1
.8

%
0

0
0
.0

%

砂
防

・
地

す
べ

り
関

係
（

関
連

、
災

関
緊

、
激

特
）

6
8

2
2
,1

2
8

5
6
.9

%
4

1
1
5

0
.5

%

災
害

関
連

地
域

防
災

が
け

崩
れ

対
策

事
業

2
7
7

4
,6

1
0

1
1
.9

%
0

0
0
.0

%

宅
地

耐
震

化
推

進
事

業
（

大
規

模
盛

土
造

成
地

滑
動

崩
落

防
止

事
業

）
5

1
,8

3
7

4
.7

%
0

0
0
.0

%

治
山

関
係

（
復

旧
地

山
、

災
関

緊
）

7
8

9
,4

7
3

2
4
.4

%
3
3

2
,0

8
9

2
2
.1

%

合
　

　
　

　
　

計
4
3
1

3
8
,8

6
0

1
0
0
.0

%
3
7

2
,2

0
4

5
.7

%

注
１

：
全

体
工

事
費

の
み

を
対

象
と

す
る

（
工

事
費

以
外

の
用

地
補

償
費

や
測

量
試

験
費

等
は

除
く

）
。

注
２

：
１

事
業

に
お

い
て

発
注

し
た

複
数

の
工

事
を

累
計

し
た

件
数

を
記

載
。

金
額

単
位

：
百

万
円

災
害

復
旧

関
係

事
業

の
種

類

箇
所

数
・

全
体

工
事

費

平
成

2
8
年

度
末

発
注

済
累

計
発

注
率

（
工

事
費

ベ
ー

ス
）

1-③-4



復
旧

・復
興

工
事

の
進

捗
状

況
に

つ
い

て

※
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
は
県
の
広
域
本
部
管
轄
区
分

○
県
央
：
熊
本
市
、
宇
⼟
市
、
宇
城
市
、
美
⾥
町
、
御
船
町
、
嘉
島
町
、
益
城
町
、
甲
佐
町
、
⼭
都
町

○
県
北
：
荒
尾
市
、
⽟
名
市
、
⼭
⿅
市
、
菊
池
市
、
阿
蘇
市
、
合
志
市
、
⽟
東
町
、
南
関
町
、

、
和
⽔
町
、
⼤
津
町
、
菊
陽
町
、
南
⼩
国
町
、
⼩
国
町
、
産
⼭
村
、

⾼
森
町
、

、
南
阿
蘇
村

○
県
南
：
⼋
代
市
、
⼈
吉
市
、
⽔
俣
市
、
氷
川
町
、
芦
北
町
、
津
奈
⽊
町
、
錦
町
、
多
良
⽊
町
、
湯
前
町
、
⽔
上
村
、
相
良
村
、
五
⽊
村
、
⼭
江
村
、
球
磨
村
、
あ
さ
ぎ
り
町

○
天
草
：
上
天
草
市
、
天
草
市
、
苓
北
町

○
総

事
業

数
の

う
ち

県
央

地
域

が
約

５
７

％
。

○
総

工
事

費
の

う
ち

県
北

地
域

が
約

７
６

％
で

あ
り

、
特

に
阿

蘇
地

域
に

集
中

し
て

い
る

。

県
・
市

町
村

（
政

令
市

含
む

）
災

害
復

旧
関

係
事

業
※

の
進

捗
状

況
（
平

成
２

９
年

３
月

末
時

点
）

※
対

象
事

業
：
災

害
関

連
事

業
、

激
甚

災
害

対
策

特
別

緊
急

事
業

、
災

害
関

連
緊

急
事

業
、

復
旧

治
山

事
業

な
ど

（
平

成
２

８
年

災
害

分
）

県
央

県
北

県
南

天
草

合
計

総
事

業
数

A
2
4
6

1
7
0

1
3

2
4
3
1

事
業

数
構

成
比

（
A
/
Σ

A
）

5
7
.1

%
3
9
.4

%
3
.0

%
0
.5

%
1
0
0
.0

%

総
工

事
費

B
8
,4

4
4

2
9
,5

1
9

7
7
0

1
2
6

3
8
,8

6
0

工
事

費
構

成
比

（
B
/
Σ

B
）

2
1
.7

%
7
6
.0

%
2
.0

%
0
.3

%
1
0
0
.0

%

発
注

済
工

事
費

C
3
5
7

1
,5

1
3

2
1
8

1
1
6

2
,2

0
4

発
注

率
（

B
/
C
）

※
工

事
費

ベ
ー

ス
4
.2

%
5
.1

%
2
8
.4

%
9
2
.0

%
5
.7

%

注
１

：
件

数
は

事
業

数
と

す
る

。

注
２

：
全

体
工

事
費

の
み

を
対

象
と

す
る

（
工

事
費

以
外

の
用

地
補

償
費

や
測

量
試

験
費

等
は

除
く

）
。

金
額

単
位

：
百

万
円

1-③-5



復
旧

・復
興

工
事

の
進

捗
状

況
に

つ
い

て

県
有

施
設

に
お

け
る

災
害

復
旧

工
事

の
進

捗
状

況
（
平

成
２

９
年

３
月

末
時

点
）

県
央

県
北

県
南

天
草

合
計

施
設

数
　

計
（

A
）

注
１

3
4

6
0

2
4
2

構
成

比
（

A
/
Σ

A
）

8
1
.0

%
1
4
.3

%
0
.0

%
4
.7

%
1
0
0
.0

%

工
事

費
　

計
（

B
）

注
2

8
,9

5
3

4
0
3

0
3
1

9
,3

8
7

構
成

比
（

B
/
Σ

B
）

9
5
.4

%
4
.3

%
0
.0

%
0
.3

%
1
0
0
.0

%

発
注

額
（

C
)

4
,9

6
9

9
9

－
1
3

5
,0

8
1

発
注

率
（

工
事

費
ベ

ー
ス

）
(D

=
C
/
 B

)
5
5
.5

%
2
4
.6

%
－

4
1
.9

%
5
4
.1

%

竣
工

額
（

E
）

1
,3

4
3

1
9

－
2

1
,3

6
4

完
了

率
（

工
事

費
ベ

ー
ス

）
（

F
=
E
/
B
）

1
5
.0

%
4
.7

%
－

6
.5

%
1
4
.5

%

単
位

：
施

設
、

百
万

円

区
　

　
　

　
分

注
1
：

県
有

施
設

の
施

設
数

は
、

土
木

部
営

繕
課

へ
復

旧
事

業
を

依
頼

さ
れ

た
施

設
数

を
計

上
。

　
　

 例
）

県
庁

舎
、

議
会

棟
、

各
出

先
機

関
の

庁
舎

、
県

立
劇

場
、

熊
本

産
業

展
示

場
、

県
民

総
合

運
動

公
園

、
県

立
高

校
　

な
ど

被
災

し
た

県
有

施
設

注
２

：
工

事
費

は
、

県
有

施
設

所
有

所
管

課
か

ら
土

木
部

営
繕

課
に

依
頼

の
あ

っ
た

予
算

額
を

計
上

。

発
注

率

完
了

率

1-③-6



復
旧

・復
興

工
事

の
進

捗
状

況
に

つ
い

て

市
町

村
・
小

中
学

校
に

お
け

る
災

害
復

旧
工

事
の

進
捗

状
況

（
平

成
２

９
年

３
月

末
時

点
）

単
位

：
校

県
央

県
北

県
南

天
草

合
計

小
学

校
1
0
7

3
3

4
1

1
4
5

中
学

校
4
9

1
5

3
0

6
7

計
1
5
6

4
8

7
1

2
1
2

構
成

比
（

A
/
Σ

A
）

7
3
.6

%
2
2
.6

%
3
.3

%
0
.5

%
1
0
0
.0

%

小
学

校
3
6

2
3

4
1

6
4

中
学

校
1
0

1
0

3
0

2
3

計
4
6

3
3

7
1

8
7

構
成

比
（

B
/
Σ

B
）

5
2
.9

%
3
7
.9

%
8
.0

%
1
.2

%
1
0
0
.0

%

小
学

校
3
3
.6

%
6
9
.7

%
1
0
0
.0

%
1
0
0
.0

%
4
4
.1

%

中
学

校
2
0
.4

%
6
6
.7

%
1
0
0
.0

%
－

3
4
.3

%

計
2
9
.5

%
6
8
.8

%
1
0
0
.0

%
1
0
0
.0

%
4
1
.0

%

完
了

率
（

Ａ
/
Ｂ

）

区
　

　
　

　
分

復
旧

が
完

了
し

た
学

校
（

Ｂ
）

被
災

し
た

学
校

（
Ａ

）

市
町

庁
舎

の
建

て
替

え
の

進
捗

状
況

（
平

成
２

９
年

３
月

末
時

点
）

８
市

町
※

の
庁

舎
建

替
に

つ
い

て
は

、
一

部
工

事
着

手
さ

れ
て

い
る

。

※
八

代
市

、
人

吉
市

、
水

俣
市

、
宇

土
市

、
天

草
市

、
大

津
町

、
小

国
町

、
益

城
町

※
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
は
県
の
広
域
本
部
管
轄
区
分

○
県
央
：
熊
本
市
、
宇
⼟
市
、
宇
城
市
、
美
⾥
町
、
御
船
町
、
嘉
島
町
、
益
城
町
、
甲
佐
町
、
⼭
都
町

○
県
北
：
荒
尾
市
、
⽟
名
市
、
⼭
⿅
市
、
菊
池
市
、
阿
蘇
市
、
合
志
市
、
⽟
東
町
、
南
関
町
、

、
和
⽔
町
、
⼤
津
町
、
菊
陽
町
、
南
⼩
国
町
、
⼩
国
町
、
産
⼭
村
、

⾼
森
町
、

、
南
阿
蘇
村

○
県
南
：
⼋
代
市
、
⼈
吉
市
、
⽔
俣
市
、
氷
川
町
、
芦
北
町
、
津
奈
⽊
町
、
錦
町
、
多
良
⽊
町
、
湯
前
町
、
⽔
上
村
、
相
良
村
、
五
⽊
村
、
⼭
江
村
、
球
磨
村
、
あ
さ
ぎ
り
町

○
天
草
：
上
天
草
市
、
天
草
市
、
苓
北
町
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【議題２】 

「不調・不落の状況」 

①国土交通省九州地方整備局

②農林水産省九州農政局・九州森林管理局

③熊本県
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現
況 九

州
森

林
管

理
局

　
不

調
・
不

落
件

数
一

覧
（
5
月

末
現

在
）

入
札

者
な

し
１

者
入

札
失

格
予

定
価

格
超

過
件

数

土
木

（
治

山
）

0
0

土
木

（
林

道
）

0
0

土
木

（
治

山
）

1
1

1
1

土
木

（
林

道
）

1
1

1
1

土
木

（
治

山
）

0
0

土
木

（
林

道
）

4
2

2
2

2

土
木

（
治

山
）

1
0

0
0

1
1

1
0

0

土
木

（
林

道
）

5
3

0
0

0
3

2
0

3

計
6

3
0

0
1

4
3

0
3

【
内

訳
】

（
治

山
）

市
町

村
予

定
金

額
（
千

円
）

入
札

月

大
津

町
1
3
8
,8

0
4

H
2
8
.1

0

1
3
8
,8

0
4

（
林

道
）

市
町

村
予

定
金

額
（
千

円
）

最
終

入
札

月

熊
本

市
2
0
,3

8
4

H
2
8
.8

八
代

市
2
9
,6

9
7

H
2
8
.1

2

人
吉

市
5
,1

2
5

H
2
9
.1

八
代

市
7
,9

3
6

H
2
9
.1

人
吉

市
2
2
,7

0
9

H
2
9
.1

8
5
,8

5
1

第
１

四
半

期
(6

月
)　

入
札

予
定

第
１

四
半

期
　

入
札

予
定

再
入

札
（
H

2
8
.1

2
）
で

落
札

再
入

札
（
H

2
9
.3

）
で

落
札

再
入

札
（
H

2
9
.3

）
で

落
札

H
2
9
.6

入
札

予
定

第
１

四
半

期
　

入
札

予
定

第
１

四
半

期
　

入
札

予
定

労
務

者
不

足

労
務

者
不

足

労
務

者
不

足

川
口

樅
木

林
道

災
害

復
旧

工
事

及
び

改
良

工
事

小
川

内
林

道
災

害
復

旧
工

事

横
谷

林
道

災
害

復
旧

工
事

七
地

大
野

林
道

4
0
支

線
新

設
工

事

労
務

者
不

足

計

備
考

新
設

5
6
5
m

労
務

者
不

足
再

公
告

の
予

定

災
害

6
3
m

、
ﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
積

工
外

災
害

1
7
m

、
ﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
積

工
外

災
害

2
1
m

、
ﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
積

工
外

再
公

告
の

予
定

再
公

告
の

予
定

再
公

告
の

予
定

再
公

告
の

予
定

新
設

5
2
0
m

工
事

名

三
ノ

岳
林

道
1
8
5
支

線
新

設
工

事

 

備
考

工
事

名

北
向

山
治

山
工

事
（
関

連
災

）
１

計

不
調

の
原

因

技
術

者
不

足

工
事

内
容

山
腹

工
0
.4

0
h
a

工
事

内
容

不
調

の
原

因

繰
越

発
注

熊
本

熊
本

南
部

署

局 計

局
署

工
種

件
数

区
　

　
　

分
契

約
済

今
後

発
注

予
定
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【議題３】 

「復旧・復興工事及び通常工事に関する今後の

発注計画等」 

①国土交通省九州地方整備局

②農林水産省九州農政局

③熊本県
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⼟
⽊
部
, 

8
3
%

農
林
⽔
産

部
, 1
7
%件
数

⼟
⽊
部
, 

7
7
%

農
林
⽔

産
部
, 

2
3
%

⾦
額

復
旧
・復

興
工
事
及
び
通
常
工
事
に
関
す
る
今
後
の
発
注
計
画
等

県
工
事
（土

木
部
・農

林
水
産
部
）の

ブ
ロ
ッ
ク
別
工
事
予
算
総
括

○
平
成
２
９
年
度
の
通
常
事
業
、
平
成
２
８
年
度
に
発
⽣
し
た
地
震
あ
る
い

は
豪
⾬
災
害
か
ら
の
復
旧
・
復
興
事
業
な
ど
の
平
成
２
９
年
度
以
降
に
発

注
予
定
⼯
事
件
数
及
び
⾦
額
（
平
成
２
８
年
度
未
契
約
繰
越
分
）
。

○
構
成
⽐
率
に
つ
い
て
⼯
事
件
数
及
び
⾦
額
の
双
⽅
で
⼟
⽊
部
が
約
８
割
と

な
っ
て
い
る
。

※
件
数
、
⾦
額
及
び
時
期
に
つ
い
て
は
、
現
段
階
の
予
定
で
あ
り
、
実
施
単
価
更
正
等
に
よ
り
変
動
の
可
能
性
有
り
。

※
平
成
２
８
年
度
予
算
は
平
成
２
７
年
度
繰
越
を
含
む
。

※
H3
0以

降
の
通
常
費
は
含
ま
れ
な
い
。

※
H2
9の

件
数
・
⾦
額
は
H3
0に

繰
り
越
す
可
能
性
が
あ
る
。

※
発
注
⾒
通
し
が
不
確
定
な
案
件
に
つ
い
て
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

※
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
は
県
の
広
域
本
部
管
轄
区
分

○
県
央
：
熊
本
市
、
宇
⼟
市
、
宇
城
市
、
美
⾥
町
、
御
船
町
、
嘉
島
町
、
益
城
町
、

甲
佐
町
、
⼭
都
町

○
県
北
：
荒
尾
市
、
⽟
名
市
、
⼭
⿅
市
、
菊
池
市
、
阿
蘇
市
、
合
志
市
、
⽟
東
町
、

南
関
町
、

、
和
⽔
町
、
⼤
津
町
、
菊
陽
町
、
南
⼩
国
町
、
⼩
国
町
、

産
⼭
村
、
⾼
森
町
、

、
南
阿
蘇
村

○
県
南
：
⼋
代
市
、
⼈
吉
市
、
⽔
俣
市
、
氷
川
町
、
芦
北
町
、
津
奈
⽊
町
、
錦
町
、

多
良
⽊
町
、
湯
前
町
、
⽔
上
村
、
相
良
村
、
五
⽊
村
、
⼭
江
村
、
球
磨
村
、

あ
さ
ぎ
り
町

○
天
草
：
上
天
草
市
、
天
草
市
、
苓
北
町

県
⼯
事
に
お
け
る
平
成
２
９
年
度
の
発
注
予
定
件
数
及
び
⾦
額

の
構
成
⽐
率
（
平
成
２
８
年
度
未
契
約
繰
越
分
を
含
む
）

件
数

⾦
額

件
数

⾦
額

件
数

⾦
額

県
央

59
8

24
,5
56

10
8

6,
32
5

70
6

30
,8
81

県
北

65
9

36
,0
70

12
7

10
,16
0

78
6

46
,2
30

県
南

28
1

7,
16
2

65
4,
02
0

34
6

11
,1
82

天
草

17
2

4,
30
4

43
1,
08
3

21
5

5,3
87

合
計

1,7
10

72
,0
92

34
3

21
,58
8

2,0
53

93
,6
80

単
位
：
件
、
百
万
円

ブ
ロ
ッ
ク

平
成
２
９
年
度
年
度
通
常
、
平
成
２
８
年
度
通
常
・
災
害
・
補
正
予
算
（
平
成
２
８
年
度
未
契
約
繰
越
分
）

⼟
⽊
部

農
林
⽔
産

計

3-③-1



復
旧
・復

興
工
事
及
び
通
常
工
事
に
関
す
る
今
後
の
発
注
計
画
等

県
工
事
（土

木
部
・農

林
水
産
部
）の

ブ
ロ
ッ
ク
別
発
注
予
定

※
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
は
県
の
広
域
本
部
管
轄
区
分

○
県
央
：
熊
本
市
、
宇
⼟
市
、
宇
城
市
、
美
⾥
町
、
御
船
町
、
嘉
島
町
、

益
城
町
、
甲
佐
町
、
⼭
都
町

○
県
北
：
荒
尾
市
、
⽟
名
市
、
⼭
⿅
市
、
菊
池
市
、
阿
蘇
市
、
合
志
市
、

⽟
東
町
、
南
関
町
、

、
和
⽔
町
、
⼤
津
町
、
菊
陽
町
、

南
⼩
国
町
、
⼩
国
町
、
産
⼭
村
、
⾼
森
町
、

、
南
阿
蘇
村

○
県
南
：
⼋
代
市
、
⼈
吉
市
、
⽔
俣
市
、
氷
川
町
、
芦
北
町
、
津
奈
⽊
町
、

錦
町
、
多
良
⽊
町
、
湯
前
町
、
⽔
上
村
、
相
良
村
、
五
⽊
村
、

⼭
江
村
、
球
磨
村
、
あ
さ
ぎ
り
町

○
天
草
：
上
天
草
市
、
天
草
市
、
苓
北
町

※
件
数
、
⾦
額
及
び
時
期
に
つ
い
て
は
、
現
段
階
の
予
定
で
あ
り
、
実
施
単
価
更
正
等
に
よ
り
変
動
の
可
能
性
有
り
。

※
平
成
２
８
年
度
予
算
は
平
成
２
７
年
度
繰
越
を
含
む
。

※
H3
0以

降
の
通
常
費
は
含
ま
れ
な
い
。

※
H2
9の

件
数
・
⾦
額
は
H3
0に

繰
り
越
す
可
能
性
が
あ
る
。

※
発
注
⾒
通
し
が
不
確
定
な
案
件
に
つ
い
て
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

1
,3
6
5
 

2
4
3
 

4
6
5
 

1
8
1
 

4
8
 

1
 

4
,2
3
7
 

5
1
1
 

1
,0
9
8
 

3
5
2
 

9
2
 

1
 

05
0
0

1
,0
0
0

1
,5
0
0

2
,0
0
0

2
,5
0
0

3
,0
0
0

3
,5
0
0

4
,0
0
0

4
,5
0
0

0

2
0
0

4
0
0

6
0
0

8
0
0

1
,0
0
0

1
,2
0
0

1
,4
0
0

1
,6
0
0

件
億
円

全
体
発
注
予
定
件
数
及
び
⾦
額
（
県
⼯
事
）

⾦
額
（
億
円
）

件
数

件
数

⾦
額

件
数

⾦
額

件
数

⾦
額

件
数

⾦
額

件
数

⾦
額

件
数

⾦
額

件
数

⾦
額

件
数

⾦
額

県
央

1,
44
7

47
,5
21

20
5

8,
13
2

37
5

14
,6
37

10
9

6,3
10

17
1,
80
2

70
6

30
,8
81

0
0

2,
15
3

78
,4
02

県
北

1,
41
2

41
,1
12

22
7

13
,9
85

38
4

21
,2
29

11
8

8,6
95

57
2,
32
0

78
6

46
,2
29

1
54

2,
19
9

87
,3
95

県
南

91
9

27
,8
50

55
1,
69
7

20
0

6,
88
8

79
2,2
18

12
38
0

34
6

11
,1
83

0
0

1,
26
5

39
,0
33

天
草

45
9

20
,0
13

24
52
9

13
9

3,
75
9

46
84
9

6
25
0

21
5

5,
38
7

0
0

67
4

25
,4
00

合
計

4,
23
7

13
6,
49
6

51
1

24
,3
43

1,
09
8

46
,5
13

35
2

18
,0
72

92
4,
75
2

2,
05
3

93
,6
80

1
54

6,
29
1

23
0,
23
0

⽐
率

67
.4
%

59
.3
%

8.
1%

10
.6
%

17
.5
%

20
.2
%

5.
6%

7.
8%

1.
5%

2.1
%

32
.6
%

40
.7
%

0.
0%

0.
0%

第
3四

半
期

第
4四

半
期

平
成
28
年
度
契
約
済

単
位
：
件
、
百
万
円

ブ
ロ
ッ
ク

平
成
30
年
度

以
降

計
第
1四

半
期

第
2四

半
期

平
成
29
年
度

⼩
計

3-③-2



3-③-3



3-③-4



3-③-5



3-③-6



3-③-7



3-③-8



3-③-9



3-③-10



3-③-11



3-③-12



3-③-13



3-③-14



復
旧
・復

興
工
事
及
び
通
常
工
事
に
関
す
る
今
後
の
発
注
計
画
等

県
内
市
町
村
（政

令
市
含
む
）工

事
の
ブ
ロ
ッ
ク
別
工
事
予
算
総
括

○
県
内
各
市
町
村
が
自
ら
集
計
し
た
平
成
２
８
・
２
９
年
度
の
通
常

事
業
、
平
成
２
８
年
度
に
発
生
し
た
地
震

あ
る
い
は
豪

雨
災
害

か
ら

の
復
旧
事
業
及
び
平
成
２
８
年
度

に
経

済
対
策

な
ど
の
理

由
で

補
正
さ
れ
た
事
業
に
つ
い
て
、
平
成

２
８
年
度
以

降
に
発
注
す
る

工
事
件
数
と
金
額

○
構
成
比
率
に
つ
い
て
工
事
件
数

で
は
公

共
が
約

５
割
、
農
林

水
産
関
係
が
約
３
割
、
そ
の
他
が
約
２
割

と
な
っ
て
い
る
が
、
発

注
予
定
金
額
で
は
、
農
林
水
産
関
係
が

約
１
割
と
少

な
い
。
⇒
少

額
工
事
が
多
い
。

市
町
村
工
事
に
お
け
る
平
成
２
８
・
２
９
年
度

の
発
注
予
定
件
数
及
び
金
額
の
構
成
比
率

※
件
数
、
⾦
額
及
び
時
期
に
つ
い
て
は
、
現
段
階
の
予
定
で
あ
り
、
実
施
単
価
更
正
等
に
よ
り
変
動
の
可
能
性
有
り
。

※
H3
0以

降
の
通
常
費
は
含
ま
れ
な
い
。

※
H2
9の

件
数
・
⾦
額
は
H2
9に

繰
り
越
す
可
能
性
が
あ
る
。

件
数

⾦
額

件
数

⾦
額

件
数

⾦
額

件
数

⾦
額

県
央

3,
73
1

99
,6
05

3,
09
8

10
,7
77

1,
35
3

36
,3
32

8,
18
2

14
6,
71
5

県
北

2,
18
5

27
,7
53

1,
01
7

7,
33
3

1,
35
3

37
,0
43

4,
55
5

72
,1
29

県
南

1,
26
0

16
,0
05

30
0

2,
75
6

76
8

14
,0
39

2,
32
8

32
,8
00

天
草

81
3

4,
71
2

17
2

1,
68
0

49
8

12
,4
52

1,
48
3

18
,8
44

合
計

7,
98
9

14
8,
07
6

4,
58
7

22
,5
46

3,
97
2

99
,8
66

16
,5
48

27
0,
48
8

単
位
：
件
、
百
万
円

平
成
28
年
度
通
常
・
災
害
・
補
正
予
算
、
平
成
29
年
度
通
常

公
共

農
林
⽔
産

そ
の
他

計

公
共

4
8
%

農
林
水
産

2
8
%

そ
の
他

2
4
%

件
数

公
共

5
5
%

農
林
水
産

8
%

そ
の
他

3
7
%金

額
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復
旧
・復

興
工
事
及
び
通
常
工
事
に
関
す
る
今
後
の
発
注
計
画
等

県
内
市
町
村
（政

令
市
含
む
）工

事
の
ブ
ロ
ッ
ク
別
発
注
予
定

※
各
市
町
村
に
よ
り
集
計
し
た
件
数
及
び
⾦
額
を
集
計
し
た
も
の
で
、

集
計
対
象
事
業
は
各
市
町
村
の
判
断
に
依
る
。

※
基
本
は
⼊
札
件
数
ベ
ー
ス
で
あ
る
。

※
今
後
の
⼊
札
件
数
・
⾦
額
や
発
注
時
期
は
変
動
す
る
。

※
県
⼯
事
は
含
ま
な
い
。

※
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
は
県
の
広
域
本
部
管
轄
区
分

○
県
央
：
熊
本
市
、
宇
⼟
市
、
宇
城
市
、
美
⾥
町
、
御
船
町
、
嘉
島
町
、

益
城
町
、
甲
佐
町
、
⼭
都
町

○
県
北
：
荒
尾
市
、
⽟
名
市
、
⼭
⿅
市
、
菊
池
市
、
阿
蘇
市
、
合
志
市
、
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り
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実
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価
更
正
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よ
り
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可
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数
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繰
り
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す
可
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が
あ
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【議題４】 

「建設資機材や労働力の確保に関する 

現状と課題」 

・国土交通省九州地方整備局 
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【議題５】 

「発注情報の一元化」 

・国土交通省九州地方整備局 
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【議題６】 

「円滑な施工確保対策」 

①国土交通省九州地方整備局

②農林水産省九州農政局・九州森林管理局

③熊本県

④熊本市
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 熊本市（第３回復旧・復興連絡会議）  

 

熊本市における入札不調不落への取り組み 

 

１ 入札契約面からの対策Ⅰ ：H28.6～順次実施 

① 発注規模の調整     ：（H28.6.10～） 

・可能なものについては、案件を抱き合わせて、案件数を減らす調整を開始。 

② 発注スケジュールの調整 ：（H28.9.30～） 

・同一業種、同一ランク案件についての同時大量発注（公告・指名）を避け

る調整を開始。 

③ 手持制限等の緩和    ：（H28.9.30～） 

・1 つの業者が同じ時期に保有することができる案件数、あるいは、そのうち

総合評価落札方式による案件数を緩和。 

       舗装Ａ「２本（うち総合評価１本）まで」を「２本（うち総合評価２本）

まで」に緩和 

・現場代理人の常駐義務について、熊本県発注工事との兼任を可能とする緩

和。 

④ ＪＶ案件の基準額の変更 ：（H28.10.31～） 

・基準額を上げ、必要業者数を少なくするとともに、1 社あたりの金額が高く

なることによる受注意欲の向上を図る。 

       土木 ２社ＪＶ：１．５億以上 ⇒ ２億以上 

          ３社ＪＶ：３億以上   ⇒ ４億以上 

⑤ 総合評価一般競争入札の発注標準額の変更 

   ・業種・ランクごとに定めている基準額を引き上げ、対象件数を絞って実施 

⑥ 指名競争入札における上位ランク業者への指名拡大 

 

２ 設計積算面からの対策Ⅰ（土木）：H29.1.4～実施 

① 工事入札手続き段階 

・施工箇所が点在する工事については、工事箇所毎に経費を積算する方法を

可能とする。 

② 設計変更段階 

・遠隔地（県外）からの建設資材調達に要する費用については、設計変更を

行なう。 

・地域外（県外）からの労働者確保に要する費用については、設計変更を行

なう。 

 

6-④-1



 
 熊本市（第３回復旧・復興連絡会議）  

 

３ 工事施工体制面からの対策 ：H29.1.11～実施 

① 発注工事における余裕工期の積極的な設定の推進 

 

４ 設計積算面からの対策Ⅱ（土木）：H29.2.1～実施 

① 円滑な施工確保対策として「復興歩掛・復興係数」の適用を行う。 

・復興歩掛 土工関係歩掛の作業日当り標準作業量が 20％低下 

・復興係数 土木工事標準積算基準に基づき歳出した間接工事費（共通仮設

費・現場管理費）に 1.1 の補正係数を乗じる 

 

５ 入札契約面からの対策Ⅱ ：H29.2.13～実施 

① 手持制限等の緩和     

・1 つの業者が同じ時期に保有することができる案件数、あるいは、そのうち

総合評価落札方式による案件数を緩和。 

       土木Ａ「３本（うち総合評価２本）まで」を「４本（うち総合評価３本）

まで」に緩和 

 

６ 設計積算面からの対策-Ⅲ ：H29.3.1～実施 

① インフレスライド条項の適切な運用 

 

７ 設計積算面からの対策-Ⅳ（営繕）：H29.4.1～実施 

① 円滑な施工確保対策として『営繕積算方式』活用マニュアル【熊本被災地版】  

の適用 

・遠隔地からの資材・労務確保に要する費用の増額変更対応 ほか 
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【議題７】 

 

 

 

「関係機関が抱える課題」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・熊本県建設業協会 
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