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第１回（平成２３年１０月３１日）

○「ダムによらない治水を検討する場」の審議経緯について

第８回 球磨川水系における治水対策の基本的考え方（案）の説明
第９回 第８回を踏まえた治水対策（案）の提示及び今後の進め方等の説明

○「直ちに実施する対策」に追加して実施する対策（案）について

遊水地について国から説明
市房ダムの再開発について、川辺川の治水対策について県から説明

○「球磨川水系における治水対策の基本的考え方」について
第８回（平成２２年６月２３日）

○「直ちに実施する対策」の進捗状況及び実施後の治水の安全性について国から説明
○今後の議論の進め方について

第９回（平成２３年９月５日）

幹事会の設置

○第 回「ダムによらない治水を検討する場」

第２回（平成２３年１２月２１日）

○「直ちに実施する対策」に追加して実施する対策（案）について②～③

組み合わせ効果等について国、県から説明

前回までの「ダムによらない治水を検討する場」の流れ

○「直ちに実施する対策」に追加して実施する対策（案）について④

第３回（平成２４年３月２９日）

治水対策実施後の治水安全度の説明

○治水対策実施後の治水安全度に関する意見交換
第５回（平成２５年１１月２１日）

治水対策の実施状況及び治水対策実施後の安全度等に関する補足説明

「ダムによらない治水を検討する場」とりまとめ

第４回（平成２４年１１月８日）
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＜「ダムによらない治水を検討する場」開始以降に河川改修事業等を実施した箇所＞

伊佐市

えびの市

川
辺
川

前川
南川

市房ダム

人吉

水上村

多良木町

湯前町

あさぎり町

錦町

相良村

五木村

山江村

球磨村
芦北町

人吉市

八代市

0 10km

横石
球磨川

河川改修事業が完了した箇所

河川改修事業を実施中の箇所

（H25年度実施予定を含む）

大野

鼠蔵地区堤防耐震対策

鼠蔵地区堤防浸透対策

千反地区堤防浸透対策

萩原地区堤防補強対策

中神町地区堤防浸透対策

温泉町地区堤防浸透対策

今村地区堤防浸透対策

坂本地区河床掘削

下代地区河床掘削

神瀬地区河床掘削

合志野地区築堤

松崎地区築堤

今泉（下）地区築堤

藤本地区築堤

大門地区宅地嵩上げ

荒瀬地区築堤

鎌瀬（左）地区築堤

漆口地区宅地嵩上げ

鎌瀬（上）地区宅地嵩上げ

淋地区宅地嵩上げ

池の下地区宅地嵩上げ

芋川地区宅地嵩上げ

渡地区浸水被害軽減対策
（導流堤、ポンプ設置）

矢黒地区掘削・築堤

大瀬地区河床掘削

上神瀬地区宅地嵩上げ

大坂間地区宅地嵩上げ

※維持修繕等工事を除く
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鼠蔵地区高潮対策

水島地区高潮対策

中北地区高潮対策

葭牟田地区高潮対策

古城地区高潮対策

市房ダム有効活用策検討

川辺川筋河床掘削



堤防の質的強化対策 ～堤防耐震対策（八代市）～

「治水安全度・地域防災力を向上させるため直ちに実施する対策」 － 堤防の質的強化対策
・堤防耐震照査を踏まえ、堤防下の基礎地盤が液状化することにより堤防が大きく沈下する恐れのある箇所の堤防耐震対策を実施中。

東日本大震災を踏まえた今後の河川堤防の耐震対策の進め方について
報告書（河川堤防耐震対策緊急検討委員会） より引用

■基礎地盤の液状化による堤防の被災が発生
するプロセス

堤防

基礎地盤

矢板打設

鼠蔵地区の耐震対策工法

耐震対策工事実施中

宅地側へ鋼矢板の打設中

八代市鼠蔵地区

宅地側へ鋼矢板の打設中
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※全ての改修対象箇所を表示しているものではありません。



堤防の質的強化対策 ～堤防浸透対策（八代市）～

「治水安全度・地域防災力を向上させるため直ちに実施する対策」 － 堤防の質的強化対策
・堤防詳細点検結果を踏まえ、堤防の浸透に対して対策が必要な箇所の堤防浸透対策を実施中。

浸透対策工事実施予定箇所

浸透対策工事実施中
浸透対策工事完了

八代市鼠蔵地区 八代市千反地区

千反下流工区の完成写真

H25完成
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堤防の質的強化対策 ～堤防浸透対策（球磨村、人吉市）～

「治水安全度・地域防災力を向上させるため直ちに実施する対策」 － 堤防の質的強化対策
・堤防詳細点検結果を踏まえ、堤防の浸透に対して対策が必要な箇所の堤防浸透対策を実施中。

球磨村今村地区 人吉市中神町地区 人吉市温泉町地区

浸透対策工事実施予定箇所
浸透対策工事完了 浸透対策工事完了

←球磨川

人吉市中神町の浸透対策完成写真 人吉市温泉町の浸透対策完成写真 人吉市温泉町の浸透対策完成写真

H25完成 H25完成 H25完成
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「治水安全度・地域防災力を向上させるため直ちに実施する対策」 － 萩原堤防の堤防補強
①堤防前面が深掘れしていた箇所に、根固め等の投入による深掘れ対策を実施し、平成22年に概ね完了。
②堤防断面が不足している箇所の、堤防補強対策を平成23年より実施中。

【萩原地区の堤防補強】
・堤防前面の深掘れ → 深掘れ箇所の対策がH22をもって概ね終了
・堤防断面の不足 → H23より堤防補強対策を実施中

萩原地区の堤防補強（八代市）

新萩原橋

球
磨
川
大
橋

球
磨
川
橋
梁

萩原地区の堤防補強

肥薩おれんじ鉄道

現況地盤面

▽計画高水位

堤防補強

ＪＲ肥薩線

深掘れ箇所
7k600

（右岸）

矢板打設
深掘れ対策工事完了（～H22）

堤防補強対策工事実施中（H23～）

深掘れ対策：根固め投入（～H22）
萩原地区

堤防補強対策：矢板打設（H23～）
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堆積が著しい箇所等の掘削（八代市）

「治水安全度・地域防災力を向上させるため直ちに実施する対策」 － 堆積が著しい箇所等の掘削
・著しい土砂堆積により流下能力が低下している箇所について流下能力の回復を図るため、堆積土砂の掘削を実施中。

堆積土砂の撤去範囲

市町村界

凡 例

堆積土砂の撤去範囲

市町村界

凡 例

八代市下代地区 八代市坂本地区
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29k
30k31k

32k

33k

34k

35k

36k

堆積が著しい箇所等の掘削（球磨村・芦北町）

堆積土砂の撤去範囲

市町村界

凡 例

堆積土砂の撤去範囲

市町村界

凡 例

球磨村大瀬地区・芦北町漆口地区球磨村神瀬地区・芦北町箙瀬地区

「治水安全度・地域防災力を向上させるため直ちに実施する対策」 － 堆積が著しい箇所等の掘削
・著しい土砂堆積により流下能力が低下している箇所について流下能力の回復を図るため、堆積土砂の掘削を実施中。

堆積土砂掘削状況
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「治水安全度・地域防災力を向上させるため直ちに実施する対策」 － 未対策地区の宅地嵩上げ
・近年の浸水実績や地区内戸数、背後地の状況等を踏まえ、宅地の嵩上げ等の整備を実施中。

未対策地区の宅地嵩上げ（八代市）

八代市今泉（下）地区

現在：用地交渉中

八代市松崎地区

Ｈ２３完成

八代市合志野地区

Ｈ２２完成

今泉（下）地区

合志野地区

鎌瀬（左）地区

松崎地区

荒瀬地区

藤本地区

大門地区

八代市内事業実施箇所位置図
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河川改修事業が完了した箇所

河川改修事業を実施中の箇所

（H25年度実施予定を含む）

※事業実施済み及び実施中の箇所を表示しています。



「治水安全度・地域防災力を向上させるため直ちに実施する対策」 － 未対策地区の宅地嵩上げ
・近年の浸水実績や地区内戸数、背後地の状況等を踏まえ、宅地の嵩上げ等の整備を実施中。

未対策地区の宅地嵩上げ（八代市）

八代市藤本地区

現在：築堤工事実施中

八代市大門地区

八代市荒瀬地区 八代市鎌瀬（左）地区

現在：築堤工事実施中

現在：築堤工事実施中、用地交渉中 現在：用地交渉中

球
磨
川→

球
磨
川→
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今泉（下）地区

合志野地区

鎌瀬（左）地区

松崎地区

荒瀬地区

藤本地区

大門地区

八代市内事業実施箇所位置図

河川改修事業が完了した箇所

河川改修事業を実施中の箇所

（H25年度実施予定を含む）

※事業実施済み及び実施中の箇所を表示しています。



「治水安全度・地域防災力を向上させるため直ちに実施する対策」 － 未対策地区の宅地嵩上げ
・近年の浸水実績や地区内戸数、背後地の状況等を踏まえ、宅地の嵩上げ等の整備を実施中。

未対策地区の宅地嵩上げ（芦北町、球磨村）

球磨村内事業実施箇所位置図

芦北町
鎌瀬（上）地区

芦北町
漆口地区

芦北町漆口地区 芦北町鎌瀬（上）地区

球磨村上神瀬地区 球磨村大坂間地区

球磨村
大坂間地区

Ｈ２１完成 Ｈ２３完成

Ｈ２４完成Ｈ２２完成

球磨村
上神瀬地区
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河川改修事業が完了した箇所

河川改修事業を実施中の箇所

（H25年度実施予定を含む）

※事業実施済み及び実施中の箇所を表示しています。



「治水安全度・地域防災力を向上させるため直ちに実施する対策」 － 未対策地区の宅地嵩上げ
・近年の浸水実績や地区内戸数、背後地の状況等を踏まえ、宅地の嵩上げ等の整備を実施中。

未対策地区の宅地嵩上げ（球磨村）

球磨村内事業実施箇所位置図

池の下地区

淋地区

球磨村芋川地区 球磨村池の下地区

球磨村淋地区

芋川地区

Ｈ２１完成

Ｈ２２完成

球磨川→

Ｈ２１完成
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河川改修事業が完了した箇所

河川改修事業を実施中の箇所

（H25年度実施予定を含む）

※事業実施済み及び実施中の箇所を表示しています。



←球磨川

ＪＲ橋
国道２１９号

ＪＲ肥薩線

国道橋

村道橋

下流部改修の進捗状況に合わせた内水対策（球磨村渡地区）

平成17年9月洪水浸水実績図

内水対策【国】

洪水時水位低減対策
【国】

床上浸水
（戸）

床下浸水
（戸）

平成16年8月 ７ １５

平成17年9月 １６ ７

平成18年7月 １４ １６

平成20年6月 ３ １６

平成23年6月 ３ ３

■渡地区における近年洪水での浸水戸数

小川→

内水対策【国】

内水対策【国】

内水対策【県】

築堤【県】

導流堤の工事状況

13
「治水安全度・地域防災力を向上させるため直ちに実施する対策」 － 下流部改修の進捗状況に合わせた内水対策（渡地区）

・近年、頻繁に内水被害が生じている球磨村渡地区において、国・熊本県・球磨村の適切な役割分担の下、球磨川の下流側の河川改
修等の進捗を踏まえた総合的な内水対策として、導流堤、可搬式ポンプの設置及び築堤を実施中。

（国土交通省 八代河川国道事務所調べ）

県の河川改修事業が完了した箇所

国が河川改修事業を実施中の箇所

県が河川改修事業を実施中の箇所

村道橋嵩上げ
築堤【県】



人
吉
大
橋

人
吉
大
橋

人
吉
橋

人
吉
橋

61/000 61/200

61/400

61/600

【進捗状況】

現 在 用地交渉中

「治水安全度・地域防災力を向上させるため直ちに実施する対策」 － 人吉橋下流左岸の掘削・築堤

・中流部及び下流部の河川改修等の進捗を踏まえつつ、人吉地区の流下能力を向上させるため、人吉橋下流左岸を掘削するとともに
築堤を行う。

人吉橋下流左岸の掘削・築堤

掘削・築堤箇所

▽H.W.L. +103.78

掘削

改修イメージ

盛土

人吉橋下流左岸の
掘削・築堤

中川原公園人吉市街地

温泉旅館街

人吉橋下流左岸の掘削・築堤 14第９回会議
説明資料１，P10を修正



参考 ： 高潮対策（八代市） 15

鼠蔵地区

八代市 八代市

八
代
大
橋

水島地区

中北地区

古城地区

八代市水島地区の高潮対策完成写真 八代市鼠蔵地区の高潮対策完成写真

葭牟田地区

八代市葭牟田地区の高潮対策完成写真

・台風時等の高潮よる越波対策や浸水被害対策が必要な箇所の堤防高潮対策を実施。



・ 市房ダムの洪水調節能力（標高270mから283ｍまでの1,830万m3）を最大限活用する
方法について、検討を進める。

・ 実施に向けては、今後も利水者との協議を重ね、現状の利水の安全の確保を図る。

・ 柔軟な水位調整が可能となるよう、水上村と協議を行い貯水池内駐車場の嵩上げ等を
実施予定。

・ より的確なダム操作を行うため、市房ダム流域降雨予測システム※を構築し、平成25年
4月から運用を開始。市房ダムの操作の変更に向け、データを蓄積中。

※市房ダム流域に特化し、４８時間先までの降雨をより精度高く予測するシステム

16市房ダムの有効活用策の検討

＜降水量分布図＞ ＜流量・降水量変化図＞
【降雨予測システム画面例】



平成１７年９月６日出水（台風１４号）浸水箇所

浸水家屋（戸）

床上浸水 床下浸水 合計

８戸 ３５戸 ４３戸

【参考】浸水家屋数（平成１７年９月）

出典：平成17年版 水害統計（国土交通省河川局）

相良村

堆積が著しい箇所等の掘削（川辺川筋） 17

：浸水地区

：浸水地区（家屋有）

：河床掘削実施箇所（H21~25)

相良村川辺永江地区

相良村川辺廻地区


