

現在の状況 (27業者)







- 施工中 15業者
- 施工完了 9業者
- 準備中 3業者



有明早津江川大橋



<p>1 熊本208号 大島高架橋下部工(Pm3)工事 R4.8.20~R5.2.28</p> <p>発注者 興亜建設工業株 現場代理人 田中 茂 TEL 0968-78-6268</p>	<p>2 熊本208号 大島高架橋下部工(Pm4)工事 R4.9.1~R5.3.15</p> <p>発注者 ㈱河建 現場代理人 島村 駿一 TEL 096-329-3411</p>	<p>3 熊本208号 大島高架橋下部工(Pm5)工事 R4.9.1~R5.3.15</p> <p>発注者 諫山工業株 現場代理人 高尾 直洋 TEL 096-366-0136</p>	<p>4 熊本208号 大島高架橋下部工(P16)外工事 R5.2.1~R5.10.31</p> <p>発注者 興亜建設工業株 現場代理人 西辻 大樹 TEL 080-8370-1497</p>
<p>5 熊本208号 大島高架橋下部工(P17)外工事 R4.4.1~R4.12.28</p> <p>発注者 ㈱中川組 現場代理人 金森 竜也 TEL 0968-73-2282</p>	<p>6 福岡208号 三池港IC橋下部工(P2)工事 R4.4.1~R5.3.17</p> <p>発注者 ㈱瀬口組 現場代理人 竹川 賢一 TEL 0944-32-8586</p>	<p>7 福岡208号 三池港IC橋下部工(P3)外工事 R4.4.1~R5.2.15</p> <p>発注者 ㈱河建 現場代理人 藤田 貴理 TEL 0944-22-3711</p>	<p>8 福岡208号 三池港IC橋下部工(A1)外工事 R3.10.27~R5.3.15</p> <p>発注者 ㈱廣瀬組 現場代理人 津村 太輔 TEL 0944-85-9150</p>
<p>9 福岡208号 三池港IC橋下部工(A2)外工事 R4.12.1~R5.10.31</p> <p>発注者 尾花建設株 現場代理人 月削 伸行 TEL 0942-41-0655</p>	<p>10 福岡208号 大野島IC舗装(1工区)工事 R4.4.1~R4.12.23</p> <p>発注者 濱崎建設(株) 現場代理人 江崎 耕平 TEL 080-8388-6796</p>	<p>11 福岡208号 大野島IC舗装(2工区)工事 R4.4.1~R4.12.23</p> <p>発注者 江上建設株 現場代理人 畑尾 真光 TEL 0944-88-0888</p>	<p>12 福岡208号 大野島IC~諸富IC道路情報板外設置工事 R4.4.1~R4.12.28</p> <p>発注者 西部電業工業株 現場代理人 安藤 康治 TEL 092-418-3167</p>
<p>13 福岡208号 大野島IC~諸富IC道路照明外設置工事 R4.4.1~R4.12.28</p> <p>発注者 豊南電工株 現場代理人 真村 直樹 TEL 080-8471-0255</p>	<p>14 福岡208号 有明海沿岸道路改良外工事 R4.8.19~R5.2.28</p> <p>発注者 尾花建設株 現場代理人 那須 千賀 TEL 0942-41-0655</p>	<p>15 令和3~4年度 有明海沿岸国道管内維持修繕工事 R3.4.1~R5.3.31</p> <p>発注者 ㈱大数組 現場代理人 徳永 光秋 TEL 080-7359-9585</p>	<p>16 令和3年度 有明海沿岸道路昭和開地区舗装修繕工事 R4.3.23~R4.12.28</p> <p>発注者 ㈱中村組 現場代理人 北原 祐助 TEL 0944-85-7868</p>
<p>17 令和3年度 有明海沿岸道路中島地区舗装修繕工事 R4.4.11~R4.12.28</p> <p>発注者 瀬口舗道株 現場代理人 林田 誠一 TEL 080-9240-7078</p>	<p>18 佐賀208号 諸富IC舗装(1工区)工事 R4.3.1~R4.12.23</p> <p>発注者 松尾建設株 現場代理人 増山 瑞希 TEL 080-8590-8975</p>	<p>19 佐賀208号 諸富地区4号函集設置工事 R4.1.29~R5.2.28</p> <p>発注者 松尾建設株 現場代理人 横町 瑞樹 TEL 0952-25-4017</p>	<p>20 佐賀208号 諸富地区改良(その1)工事 R4.8.5~R5.1.31</p> <p>発注者 ㈱大同工務店 現場代理人 青木 哲也 TEL 0942-83-3208</p>

<p>21 佐賀208号 川副地区改良(6工区)工事 R4.8.4~R5.1.31</p> <p>地盤改良工(表層混合処理) 施工中</p> <p>委託者 岡本建設(株) 現場代理人 松尾 斉 TEL 090-3975-4593</p> 	<p>22 佐賀208号 川副地区改良(8工区)工事 R4.4.1~R5.3.10</p> <p>排水構造物工 施工中</p> <p>委託者 岡本建設(株) 現場代理人 木原 浩一 TEL 0952-97-6283</p> 	<p>23 佐賀208号 川副地区改良(10工区)工事 R4.8.17~R5.1.31</p> <p>地盤改良工(深層混合処理) 施工中</p> <p>委託者 富士建設(株) 現場代理人 徳島 健史 TEL 090-5297-4614</p> 	<p>24 佐賀208号 川副地区改良(14工区)工事 R4.4.1~R5.1.11</p> <p>施工完了</p> <p>委託者 佐原建設(株) 現場代理人 井上 和孝 TEL 0959-58-8162</p> 
<p>25 佐賀208号 川副1号橋下部工(A1)工事 R4.1.21~R5.3.24</p> <p>橋台工(場所打杭工) 施工中</p> <p>委託者 唐津土建工務社 現場代理人 浦田 拓矢 TEL 0952-37-5272</p> 	<p>26 佐賀208号 川副1号橋下部工(A2)工事 R4.9.6~R5.6.30</p> <p>橋台工(場所打杭工) 施工中</p> <p>委託者 中野建設 現場代理人 中村 英吉 TEL 0952-24-3211</p> 	<p>27 佐賀208号 川副1号橋上部工工事 R4.10.20~R6.3.20</p> <p>着工準備中</p> <p>委託者 川田工業(株) 現場代理人 曾根 武仁 TEL 070-2249-0893</p> 	

有明海沿岸国道事務所 安全連絡協議会による安全パトロール

安全協議会では、月に1回安全パトロールを実施しています。

令和4年12月14日に佐賀208号 川副1号橋下部工(A2)工事 (株)中野建設の現場を実施しました。
有明海沿岸道路工事は、無事故・無災害を目指し、安全連絡協議会においても安全管理の向上を積極的に行います。

～事故ゼロを目指して～

安全連絡協議会役員が交代しました。

【旧役員挨拶】

用地提供等関係者の皆様のご理解・ご協力により大野島IC～諸富IC間も無事供用でき、また担当工事も無事故で完工することができました。
この度、役員交代を行います。引き続き有明海沿岸道路工事は続きますので今後も、協議会員が一丸となって安全に努めて工事を進めて参りますのでご理解・ご協力をお願いします。

- | | | |
|------------------|----|--|
| 旧会長
松尾建設(株) | 増山 |  |
| 新会長
興亜建設工業(株) | 西辻 |  |
| 旧副会長
江上建設(株) | 野口 |  |
| 新副会長
(株)中野建設 | 中村 |  |




謹賀新年 安全祈願

熊本・福岡地区及び佐賀地区の安全連絡協議会会員が集まり、年始の安全祈願を執り行いました。
今年一年の有明海沿岸道路工事の無事故・無災害を祈願いたしました。


四山神社(熊本、福岡地区)



志賀神社(佐賀地区)



九州佐賀国際空港と大牟田市間の所要時間は、有明海沿岸道路の開通前(国道208号等を利用)では、約90分でしたが、有明海沿岸道路の整備により、現在の所要時間は約半分(約90分～約44分)に短縮されています。
またアクセス性も向上しており、九州佐賀国際空港の乗降客数が平成24年度から7年連続で過去最高を更新しました。



※走行速度の考え方
・事業化前はH17道路交通センサスの混雑時平均速度(km/h)
・現況はH27道路交通センサスの混雑時平均速度(km/h)
・開通後はH27道路交通センサスの混雑時平均速度(km/h)、ただし有明海沿岸道路の今回開通区間と未整備区間は60km/hで算出

国土交通省 有明海沿岸国道事務所

【ホームページのご紹介】
関連工事の規制情報やその他、様々なコンテンツを公開しています
【有明海沿岸国道事務所ホームページ：URL】
<http://www.qsr.mlit.go.jp/arien/>

【九州防災ポータルサイトのご紹介】
九州防災ポータルサイトとは、九州地方整備局が運営する「九州の防災に関する各種情報へのリンク集」サイトです。
ライフライン・医療関連にも一早くリンクできます。

【九州防災ポータルサイト：QRコード・URL】
http://www.qsr.mlit.go.jp/bousai_joho/kyusubosai/



有明海沿岸道路 安全連絡協議会は、これからも地域活動に積極的に参加し、有明海沿岸道路の整備を行ってまいります。
有明海沿岸道路工事は新型コロナウイルス、インフルエンザウイルスの感染防止対策に万全を期しています。

地域に貢献 全18社一丸

令和5年1月 現在