

※平成28年熊本地震による通行止めの状況で有り、雨や霧等の天候による通行止め等は含まない。

1. 高速道路

■被災による通行止め: 0区間

2. 直轄国道

■被災による通行止め: 1区間

路線名	区間名	被災状況	備考
国道57号	ミナミアソ 南阿蘇村 81k100付近	斜面崩壊	通行止め開始: 4月16日1:25~ 迂回路あり

3. その他の道路

(1) 補助国道

被災による通行止め: 2区間


(2) 都道府県・政令市道

被災による通行止め: 計2区間

※その他、復旧工事による通行止め区間を除く

熊本県内における道路の主な被災状況

位置図



きたがいりんざんおおづ
ミルクロード(県道北外輪山大津線)

- ・土砂崩落
- ・4/16(土)全面通行止【復旧作業着手】
- ・4/18(月)全止解除(小型車通行可)
- ・4/22(金)大型車通行可【復旧作業完了】

被災状況

➡

TEC-FORCEによる復旧状況

あそおおはし
国道57号 阿蘇大橋地区

- ・斜面崩壊
- ・4/16(土)～全面通行止
- ・4/19(火)～5/1(日)捜索活動支援(土砂撤去)
- ・5/1(日)～土砂撤去作業継続

至:大分市

至:熊本市

ましきまちてらさこ
国道443号 益城町寺迫

- ・路面陥没
- ・4/14(木)全面通行止【復旧作業着手】
- ・4/20(水)全止解除【復旧作業完了】

被災状況

➡

TEC-FORCEによる復旧作業完了状況

たかのぼる
グリーンロード(町道高野原線)

- ・土砂崩落
- ・4/16(土)全面通行止【復旧作業着手】
- ・4/22(金)全止解除(片側交互通行)
- ・5/1(日)片交解除【復旧作業完了】

被災状況

➡

4/22(金) TEC-FORCEによる復旧状況

くもとたかもり たわらやま
(主)熊本高森線 俵山トンネル

- ・覆工コンクリート崩落
- ・4/16(土)～全面通行止
- ・5/13(金)災害復旧代行

TN内被災状況

熊本県内における高速道路の主な被災状況


通行止状況
(4/16発災後)

4/16(土)
6:30解除

4/29(金)
9:00解除

4/26(火)
15:00解除

4/17(日)
15:00解除



こうぞのばし
①神園橋(熊本市管理:橋長50m)

- ・4/16(土)橋脚傾斜により通行止
- ・4/29(金)全止解除



ましき
②益城バスストップ付近

- ・4/14(木)法面崩落により通行止
- ・4/29(金)全止解除



きやまがわ
③木山川橋(橋長870m)

- ・4/14(木)桁のずれにより通行止
- ・4/29(金)全止解除



ふりよう
④府領跨道橋(熊本県管理:橋長約60m)

- ・4/16(土)跨道橋落橋により通行止
- ・4/26(火)全止解除



大分県内における道路の主な被災状況

国道210号 日田市天瀬町赤岩
 ・4/16(土) 落石により全面通行止
 ・4/29(金) 全止解除



被災状況



復旧状況

並柳橋
 ・4/16(土) 橋梁損傷により通行止
 ・5/9(月) 全止解除



損傷状況



復旧状況(4/28時点)

由布岳PA付近
 ・4/16(土) 法面土砂崩壊により通行止
 ・5/9(月) 全止解除(対面通行規制)
 ・9/15(木) 対面通行規制解除



被災状況



復旧状況(9/14時点)



※ 4/16(土)の熊本地震・本震による通行止めの解除状況で有り、霧による通行止め等は含まない。