

# 減災対策協議会スケジュール（案）

資料 5

取組内容	平成27年度	平成28年度								平成29年度以降	
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
矢部川 大規模氾濫に関する 減災対策協議会 (仮称)	3/28 ○ 合同 準備会		5/13 ○ 第1回 協議会		○ 幹事会		○ 第2回 協議会				○ 首長懇談会 フォローアップ