

本明川ダム建設事業安全連絡協議会

回覧用

広報誌

令和7年



平素より本明川ダム建設事業に関し、ご協力を賜りありがとうございます。
最新の工事をお知らせします。

本明川ダム 建設工事

～諫早の安全・安心な暮らしをめざして～



国土交通省 九州地方整備局
本明川ダム工事事務所

施工者 本明川ダム建設事業安全連絡協議会



大成・熊谷・西海
特定建設工事共同企業体



株式会社 西海建設



TAKESHITA CONSTRUCTION CO., LTD.
竹下建設工業株式会社



TAURA



増崎建設株式会社



本田建設(株)




八千代エンジニアリング(株)



株式会社 上滝

施工現場位置図



① 大成・熊谷・西海JV




工事名：本明川ダム建設(一期)工事

⑤ 竹下建設工業(株)




工事名：本明川ダム場内整備 1 期工事

② (株)上滝




工事名：本明川ダム管理用道路整備外工事

⑥ (株)西海建設



工事名：本明川ダム場内整備 2 期工事

③ 増崎建設(株)



工事名：本明川ダム用水路付替 1 期工事

⑧ (株)田浦組



工事名：本明川ダム場内整備外工事

④ 本田建設(株)



工事名：本明川ダム場内整備 3 期工事

①	大成・熊谷・西海 特定建設工事共同企業体	
工事名：本明川ダム建設(一期) 工事		
工期：R6.7.26～R10.8.31		
《お問い合わせ先》		
■監理技術者 西 智宏		
■現場代理人 吉村 英昭	西 智宏	吉村 英昭

地域住民の皆様お世話になります。
4月は堤体下流部の残土搬出を実施しました。
5月は転流水路部の残土搬出、左岸の斜面部の掘削、下流部にて濁水プラントの設置を行います。
ダンプ、資材運搬の運行管理については、堤体から本野交差点までの安全対策を繰り返し関係者に周知し基本的な交通ルールの徹底、横断歩道周辺での徐行運手、安全走行の周知徹底を実施し地域の安全に配慮したいと思います。ご迷惑をおかけしますが、今後ともよろしくお願いいたします。



②	(株)上滝		株式会社 上滝
工事名：本明川ダム管理用道路整備外工事			
工期：R7.4.7～R8.3.13			
《お問い合わせ先》			
■監理技術者 吉居 滉平			
■現場代理人 赤島 裕司	吉居 滉平	赤島 裕司	

日頃より地域の皆様には大変お世話になっております。
5月は引き続き着工準備を進めていきます。
工事着手におきましては6月初旬からとなりそうです。
工事に伴う騒音、振動、粉塵等には細心の注意を払いますのでご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。

管理用道路施工箇所



③	増崎建設(株)		増崎建設株式会社
工事名：本明川ダム用水路付替1期工事			
工期：R7.3.4～R8.3.13			
《お問い合わせ先》			
■監理技術者 小川 孝雄			
■現場代理人 小川 孝雄	小川 孝雄		

皆様お世話になります。

今月の主な作業は市道部(緑線部)の整備と工事用道路(右図の○印部)の造成になります。
土砂や資材の運搬時は市道を通行することになるため、安全対策を講じながら進めてまいりますのでご理解とご協力をお願いいたします。



④	本田建設(株)	 本田建設(株)
工事名：本明川ダム場内整備3期工事		
工期：R7.3.22～R8.1.30		
《お問い合わせ先》		
■監理技術者 濱本 雅夫		
■現場代理人 池田 葵	濱本雅夫	池田葵

地域の皆様、お世話になっております。
5月より、土砂等の場外運搬を行います。
ダンプトラック運転手には走行マナーや地元ルールを周知し安全運転に努めていきます。ご迷惑をお掛けしますが、何卒、よろしくお願い申し上げます。



⑤	竹下建設工業(株)	 TAKESHITA
工事名：本明川ダム場内整備1期工事		
工期：R6.6.22～R7.5.30		
《お問い合わせ先》		
■監理技術者 草野 司		
■現場代理人 草野 司	草野 司	

地域住民の皆様方には日ごろより大変お世話になっております。
場外搬出が完了しました。新たに古場地区に土砂運搬作業を開始し5月の半ば頃を完了予定で施行を進めています。
大まか工事自体も5月で完了予定です。
皆様方には大変ご迷惑をおかけしますが、安全作業に努めてますので引き続きご協力をお願い申し上げます。



古場地区

⑥	(株) 西海建設	 株式会社 西海建設
工事名：本明川ダム場内整備2期工事		
工期：R6.6.21～R7.5.30		
《お問い合わせ先》		
■監理技術者 兼 現場代理人 岡田 晋一郎		
	岡田 晋一郎	

いつもお世話になっております。
4月末で場外搬出が完了しました。
残りは搬出先の小江干拓地の整地作業となります。
最後まで安全に作業を行ってまいります。
この工事は5月末で終了となります。
約1年間ご迷惑をお掛けしたこともありましたが、
たくさんのご協力ありがとうございました。



施工完了



⑧	(株) 田浦組		
工事名：本明川ダム場内整備外工事			
工期：R6.9.14～R7.6.20			
《お問い合わせ先》			
■監理技術者 山口 主税			
■現場代理人 中野 周平		山口 主税	中野 周平



円能寺 階段、転落防止柵



円能寺 バス待機所

地域の皆様方には日頃より大変お世話になっております。
4月から5月にかけては、古場地区のコンクリート舗装（1箇所）、立入（転落）防止柵設置完了に伴うアスファルト舗装及び指摘された箇所（区域全域）の工事を施工してまいります。近隣住民の皆様方には、片側通行等によりご迷惑をお掛け致しますが、安全第一で施工してまいりますので、ご理解・ご協力の程、宜しくお願い致します。

環境		八千代エンジニアリング(株)
業務名：令和7・8年度本明川ダム環境調査検討業務		

《お問い合わせ先》
八千代エンジニアリング株式会社
■管理技術者：吉崎雄宏

5月に入り、春から夏へと移り変わる季節になりましたね。今月は本明川に生息する「カワセミ」についてご紹介します。本明川でよく見かける美しい鳥、カワセミ。その鮮やかな青色と水面を一直線に飛ぶ姿は「水辺の宝石」と呼ばれます。

【カワセミの生態】

- ・カワセミは、主に魚を食べる鳥です。水辺の枝にとまり、獲物を見つけると、鋭いくちばしで一瞬にして捕らえます。
- ・巣は、土の崖や川岸の壁に作ります。細長いトンネル状の巣穴は、外敵から身を守るための工夫です。
- ・つがいの絆が強く、子育てを協力して行います。

【カワセミの豆知識】

カワセミの羽は、光の加減によって色が変わって見えます。

これは、羽の微細な構造によるもので、構造色と呼ばれます。また、水中に飛び込む際に、目を保護するための「瞬膜」という透明な膜を持っています。

本明川ダムの環境調査では、カワセミの繁殖状況も調査しています。私たちの調査活動が、この美しい鳥たちの保護に役立つことを願っています。



カワセミ（つがい）

カワセミ（ヒナ）

■ 皆様におかれましては工事に際し何かとご不便、ご迷惑をお掛けしております。

本明川ダム建設事業の全工事関係者は『安全第一』を念頭に、1日でも早い
工事完成を目指しています。

令和6年10月より本明川ダム安全連絡協議会会長を務めさせていただきました
(株)西海建設の岡田が今月で退会となります。様々な行事の際は、地元の皆様方
のご協力ありがとうございました。

来月より次期会長を(株)上滝の吉居 滉平に引き継ぐこととなっておりますので、
よろしくお願い致します。

これからも多数の工事が継続しますが、今後とも皆様のご理解とご協力の程
何卒宜しくお願い致します。

本明川ダム建設事業安全連絡協議会

株式会社 西海建設 現場事務所

〒854-0093
諫早市本野町269-1

