

鏡

1. 工事名

工事名	長崎497号田代免地区改良2期工事
工事地名	長崎県松浦市御厨地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和元年11月	12) 設計年月	令和元年11月
2) 事務所名	長崎河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	1989450035	14) 単価適用年月	2019年11月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2019年11月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	90,871,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	341日間 自 令和2年1月20日 (当初) 至 令和2年8月31日 (3回変更) 至 令和2年12月25日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	長崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	松浦	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道497号	22) 処分費等	3,989,418
		23) 公告日	令和元年11月1日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-----------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	長崎497号田代免地区改良2期工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		42,951,880				
		式	1		42,178,144	1	-773,736		
道路土工		式	1		30,852,707				
		式	1		25,808,998	1	-5,043,709		
掘削工		式	1		1,047,708				
		式	1		552,318	1	-495,390		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	0	0	0			単-1号	
		m3	1,700	226.3	384,710	1,700	384,710		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	294.3	1,047,708			単-2号	
		m3	3,560	294.3	0	-3,560	-1,047,708		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-3号	
		m3	560	299.3	167,608	560	167,608		
掘削工(ICT)		式	1		3,645,620				
		式	1		2,151,420	1	-1,494,200		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満	m3	0	249.7	3,645,620			単-4号	
		m3	14,600	249.7	0	-14,600	-3,645,620		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3以上10,000 m3未満	m3	0	0	0			単-5号	
		m3	6,900	311.8	2,151,420	6,900	2,151,420		
路体盛土工		式	1		1,346,850				
		式	1		43,000	1	-1,303,850		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0	4,095	859,950			単-6号	
		m3	210	4,095	0	-210	-859,950		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0	0	0			単-7号	
		m3	10	4,300	43,000	10	43,000		

設計内訳書

工事名	長崎497号田代免地区改良2期工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	3,000	162.3	486,900			単-8号	
			0	162.3	0	-3,000	-486,900		
路体盛土工 (付替道路)		式	0		0			単-9号	
			1		30,222	1	30,222		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	0	0	0			単-9号	
			180	167.9	30,222	180	30,222		
路床盛土工 (付替道路)		式	0		0			単-10号	
			1		92,731	1	92,731		
路床盛土	2.5m未満	m3	0	0	0			単-10号	
			3	4,457	13,371	3	13,371		
路床盛土	4.0m以上	m3	0	0	0			単-11号	
			310	256	79,360	310	79,360		
法面整形工		式	1		328,020			単-12号	
			0		0	-1	-328,020		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	1,050	312.4	328,020			単-12号	
			0	312.4	0	-1,050	-328,020		
法面整形工(ICT)		式	1		1,427,679			単-13号	
			1		544,236	1	-883,443		
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2,070	689.7	1,427,679			単-13号	
			0	689.7	0	-2,070	-1,427,679		
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0	0	0			単-14号	
			760	716.1	544,236	760	544,236		
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	0		0			単-14号	
			1		287,481	1	287,481		

設計内訳書

工事名	長崎497号田代免地区改良2期工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張りコンクリート (C1)	18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無	m2	0 105		0 179,760	105	179,760	内-1号	
張りコンクリート (C2)	18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無	m2	0 62		0 107,721	62	107,721	内-2号	
残土処理工		式	1 1		23,056,830 22,107,590	1	-949,240		
整地	残土受入れ地での処理	m3	11,000 0	87.53 87.53	962,830 0	-11,000	-962,830	単-15号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 8,000	0 88.93	0 711,440	8,000	711,440	単-16号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	9,000 0	2,128 2,128	19,152,000 0	-9,000	-19,152,000	単-17号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2,580	0 2,165	0 5,585,700	2,580	5,585,700	単-18号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 5,450	0 2,901	0 15,810,450	5,450	15,810,450	単-19号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,000 0	1,222 1,222	1,222,000 0	-1,000	-1,222,000	単-20号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,000 0	1,720 1,720	1,720,000 0	-1,000	-1,720,000	単-21号	
地盤改良工		式	0 1		0 962,850	1	962,850		
安定処理工		式	0 1		0 962,850	1	962,850		

設計内訳書

工事名	長崎497号田代免地区改良2期工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安定処理	パック材混合 1m以下 (生石灰6.5t/100m3)	m2	0 350	0 2,751	0 962,850	350	962,850	単-22号	
擁壁工		式	0 1		0 2,762,623	1	2,762,623		
作業土工		式	0 1		0 181,991	1	181,991		
床掘り	土砂	m3	0 70		0 19,826	70	19,826	内-3号	
埋戻し	土砂	m3	0 40		0 58,230	40	58,230	内-4号	
基面整正		m2	0 50		0 19,884	50	19,884	内-5号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 30		0 80,400	30	80,400	内-6号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 30		0 3,651	30	3,651	内-7号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	0 1		0 2,580,632	1	2,580,632		
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	0 6	0 68,060	0 408,360	6	408,360	単-23号	
重力式擁壁	平均高 H=2.5m 18-8-40(高炉)	m3	0 58	0 37,200	0 2,157,600	58	2,157,600	単-24号	
鉄筋	カーボネル補強筋 SD345 D13	t	0 0.05	0 138,000	0 6,900	0.05	6,900	単-25号	

設計内訳書

工事名	長崎497号田代免地区改良2期工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
型枠	円形空洞型枠 D200	箇所	0 17	0 457.2	0 7,772				単-26号
石・ブロック積(張)工		式	1 1		2,054,513 2,112,249		1	57,736	
作業土工		式	1 1		72,284 74,781		1	2,497	
床掘り	土砂	m3	30 0		6,992 0		-30	-6,992	内-8号
床掘り	土砂	m3	0 30		0 7,169		30	7,169	内-9号
埋戻し		m3	20 0		36,000 0		-20	-36,000	内-10号
埋戻し		m3	0 20		0 37,602		20	37,602	内-11号
基面整正		m2	20 0		5,915 0		-20	-5,915	内-12号
基面整正		m2	0 20		0 6,210		20	6,210	内-13号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10 0		22,378 0		-10	-22,378	内-14号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 10		0 22,767		10	22,767	内-15号
整地	残土受入れ地での処理	m3	10 0		999 0		-10	-999	内-16号

設計内訳書

工事名	長崎497号田代免地区改良2期工事 (3回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0		0			内-17号
		m3	10		1,033	10	1,033	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			1		1,982,229			
		式	1		2,037,468	1	55,239	
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm		25	7,481	187,025			単-27号
		m	0	7,481	0	-25	-187,025	
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm		0	0	0			単-28号
		m	25	7,740	193,500	25	193,500	
コンクリートブロック積	控え35cm		85	17,889	1,520,565			単-29号
		m2	0	17,889	0	-85	-1,520,565	
コンクリートブロック積	控え35cm		0	0	0			単-30号
		m2	85	18,370	1,561,450	85	1,561,450	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40		20	7,081	141,620			単-31号
		m3	0	7,081	0	-20	-141,620	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40		0	0	0			単-32号
		m3	20	7,273	145,460	20	145,460	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)		2		91,894			内-18号
		m3	0		0	-2	-91,894	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)		0		0			内-19号
		m3	2		94,923	2	94,923	
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)		1		23,128			内-20号
		箇所	0		0	-1	-23,128	
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)		0		0			内-21号
		箇所	1		23,767	1	23,767	

設計内訳書

工事名	長崎497号田代免地区改良2期工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
止水コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0.8	22,497	17,997		-0.8	-17,997	単-33号
			0	22,497	0				
止水コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0	0	0		0.8	18,368	単-34号
			0.8	22,960	18,368				
排水構造物工		式	1		6,904,614		1	-1,874,144	
			1		5,030,470				
作業土工		式	1		511,888		1	-221,055	
			1		290,833				
床掘り	土砂	m3	210		50,458		-210	-50,458	内-22号
			0		0				
床掘り	土砂	m3	0		0		90	22,236	内-23号
			90		22,236				
埋戻し	土砂	m3	110		229,099		-110	-229,099	内-24号
			0		0				
埋戻し	土砂	m3	0		0		30	66,453	内-25号
			30		66,453				
埋戻し・締固め	中埋砂	m3	3		33,423		-3	-33,423	内-26号
			0		0				
埋戻し・締固め	中埋砂	m3	0		0		3	33,959	内-27号
			3		33,959				
基面整正		m2	170		54,394		-170	-54,394	内-28号
			0		0				
基面整正		m2	0		0		110	37,419	内-29号
			110		37,419				

設計内訳書

工事名	長崎497号田代免地区改良2期工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30		15,940			内-30号	
			0		0	-30	-15,940		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60		123,496			内-31号	
			0		0	-60	-123,496		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-32号	
			60		125,607	60	125,607		
整地	残土受入れ地での処理	m3	60		5,078			内-33号	
			0		0	-60	-5,078		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-34号	
			60		5,159	60	5,159		
側溝工		式	1		5,153,466				
			1		4,137,418	1	-1,016,048		
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	60	4,660	279,600			単-35号	
			0	4,660	0	-60	-279,600		
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	m	58	6,464	374,912			単-36号	
			0	6,464	0	-58	-374,912		
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	m	0	0	0			単-37号	
			58	6,597	382,626	58	382,626		
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300*700*2000	m	60	10,605	636,300			単-38号	
			0	10,605	0	-60	-636,300		
自由勾配側溝	縦断用 T-25 400*600*2000	m	5	10,688	53,440			単-39号	
			0	10,688	0	-5	-53,440		
自由勾配側溝	縦断用 T-25 400*600*2000	m	0	0	0			単-40号	
			5	10,890	54,450	5	54,450		

設計内訳書

工事名	長崎497号田代免地区改良2期工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 400*800*2000	m	2	12,856	25,712			単-41号	
			0	12,856	0	-2	-25,712		
自由勾配側溝	縦断用 T-25 400*800*2000	m	0	0	0			単-42号	
			2	13,060	26,120	2	26,120		
自由勾配側溝	縦断用 T-25 800*800*2000	m	62	41,091	2,547,642			単-43号	
			0	41,091	0	-62	-2,547,642		
自由勾配側溝	縦断用 T-25 800*800*2000	m	0	0	0			単-44号	
			62	41,360	2,564,320	62	2,564,320		
側溝蓋	T-25 防音蓋300用 L=500	枚	48	1,509	72,432			単-45号	
			0	1,509	0	-48	-72,432		
側溝蓋	T-25 集水蓋300用 L=500	枚	12	4,944	59,328			単-46号	
			0	4,944	0	-12	-59,328		
側溝蓋	300 41.2×9.5×50	枚	110	1,672	183,920			単-47号	
			0	1,672	0	-110	-183,920		
側溝蓋	300 41.2×9.5×50	枚	0	0	0			単-48号	
			110	1,702	187,220	110	187,220		
側溝蓋	T-25 防音蓋400用 L=500	枚	7	1,816	12,712			単-49号	
			0	1,816	0	-7	-12,712		
側溝蓋	T-25 防音蓋400用 L=500	枚	0	0	0			単-50号	
			7	1,846	12,922	7	12,922		
側溝蓋	T-25 800用 L=500	枚	62	12,115	751,130			単-51号	
			0	12,115	0	-62	-751,130		
側溝蓋	T-25 800用 L=500	枚	0	0	0			単-52号	
			62	12,150	753,300	62	753,300		

設計内訳書

工事名	長崎497号田代免地区改良2期工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋	T-25 グレーチング蓋(嵩上げ) 300用 L=1000 4点ボルト固定	枚	3 0	22,849 22,849	68,547 0	-3	-68,547	単-53号	
側溝蓋	T-25 グレーチング蓋(嵩上げ) 300用 L=1000 4点ボルト固定	枚	0 3	0 22,860	0 68,580	3	68,580	単-54号	
側溝蓋	T-14 グレーチング蓋 400用 L=1000 4点ボルト固定	枚	2 0	25,722 25,722	51,444 0	-2	-51,444	単-55号	
側溝蓋	T-14 グレーチング蓋 400用 L=1000 4点ボルト固定	枚	0 2	0 25,750	0 51,500	2	51,500	単-56号	
側溝蓋	T-14 グレーチング蓋 400用 L=1065 4点ボルト固定	枚	1 0	36,347 36,347	36,347 0	-1	-36,347	単-57号	
側溝蓋	T-14 グレーチング蓋 400用 L=1065 4点ボルト固定	枚	0 1	0 36,380	0 36,380	1	36,380	単-58号	
集水柵・マンホール工		式	1 1		252,544 257,840	1	5,296		
現場打ち集水柵 (1号集水柵)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1 0	30,692 30,692	30,692 0	-1	-30,692	単-59号	
現場打ち集水柵 (1号集水柵)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 32,060	0 32,060	1	32,060	単-60号	
現場打ち集水柵 (2号集水柵)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1 0	37,965 37,965	37,965 0	-1	-37,965	単-61号	
現場打ち集水柵 (2号集水柵)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 39,620	0 39,620	1	39,620	単-62号	
現場打ち集水柵 (3号集水柵)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1 0	47,054 47,054	47,054 0	-1	-47,054	単-63号	

設計内訳書

工事名	長崎497号田代免地区改良2期工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝 (3号集水桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 49,080	0 49,080	1	49,080	単-64号	
プレキャスト街渠桝		箇所	1 0	42,997 42,997	42,997 0	-1	-42,997	単-65号	
プレキャスト街渠桝		箇所	0 1	0 43,120	0 43,120	1	43,120	単-66号	
蓋	T-25 並目 桝穴500×500 4点ボルト固定・ノンスリップ	枚	1 0	24,683 24,683	24,683 0	-1	-24,683	単-67号	
蓋	T-25 並目 桝穴500×500 4点ボルト固定・ノンスリップ	枚	0 1	0 24,720	0 24,720	1	24,720	単-68号	
蓋	T-25 並目 桝穴600×600 4点ボルト固定・ノンスリップ	枚	1 0	31,098 31,098	31,098 0	-1	-31,098	単-69号	
蓋	T-25 並目 桝穴600×600 4点ボルト固定・ノンスリップ	枚	0 1	0 31,140	0 31,140	1	31,140	単-70号	
蓋	T-25 並目 桝穴700×700 4点ボルト固定・ノンスリップ	枚	1 0	38,055 38,055	38,055 0	-1	-38,055	単-71号	
蓋	T-25 並目 桝穴700×700 4点ボルト固定・ノンスリップ	枚	0 1	0 38,100	0 38,100	1	38,100	単-72号	
地下排水工		式	1 0		645,960 0	-1	-645,960		
地下排水	波状管 φ300 有孔管 シングル管	m	120 0	5,383 5,383	645,960 0	-120	-645,960	単-73号	
場所打水路工		式	1 1		45,979 47,870	1	1,891		

設計内訳書

工事名	長崎497号田代免地区改良2期工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打水路	18-8-25(高炉)		1	45,979	45,979			単-74号	
		箇所	0	45,979	0	-1	-45,979		
現場打水路	18-8-25(高炉)		0	0	0			単-75号	
		箇所	1	47,870	47,870	1	47,870		
排水工			1		294,777				
		式	1		296,509	1	1,732		
縦排水	耐圧ポリエチレン管 φ400		3		264,401			内-35号	
		m	0		0	-3	-264,401		
縦排水	耐圧ポリエチレン管 φ400		0		0			内-36号	
		m	3		265,209	3	265,209		
縦排水	波状管 φ300 無孔管 シングル管		4	7,594	30,376			単-76号	
		m	0	7,594	0	-4	-30,376		
縦排水	波状管 φ300 無孔管 シングル管		0	0	0			単-77号	
		m	4	7,825	31,300	4	31,300		
舗装工			1		655,637				
		式	1		1,153,342	1	497,705		
アスファルト舗装工 (県道部)			1		533,257				
		式	1		543,740	1	10,483		
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャレン RC-40 仕 上り厚 200mm		84	1,038	87,192			単-78号	
		m2	0	1,038	0	-84	-87,192		
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャレン RC-40 仕 上り厚 200mm		0	0	0			単-79号	
		m2	84	1,059	88,956	84	88,956		
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整砕石 RM- 40 仕上り厚 100mm		84	767.3	64,453			単-80号	
		m2	0	767.3	0	-84	-64,453		

設計内訳書

工事名	長崎497号田代免地区改良2期工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm	m2	0 84	0 788.1	0 66,200	0 84	0 66,200	0 66,200	単-81号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	84 0	2,286 2,286	192,024 0	84 -84	192,024 -192,024	192,024 -192,024	単-82号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	0 84	0 2,327	0 195,468	0 84	0 195,468	0 195,468	単-83号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	84 0	2,257 2,257	189,588 0	84 -84	189,588 -189,588	189,588 -189,588	単-84号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	0 84	0 2,299	0 193,116	0 84	0 193,116	0 193,116	単-85号
アスファルト舗装工 (市道部)		式	1 1		2,454 2,504	1		50	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	0.8 0	738.7 738.7	590 0	-0.8	-590	-590	単-86号
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	0 0.8	0 759.5	0 607	0.8	607	607	単-87号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	0.8 0	2,331 2,331	1,864 0	-0.8	-1,864	-1,864	単-88号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	0 0.8	0 2,372	0 1,897	0.8	1,897	1,897	単-89号
アスファルト舗装工 (付替道路)		式	0 1		0 288,919	1	288,919	288,919	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 120mm	m2	0 233	0 601.3	0 140,102	233	140,102	140,102	単-90号

設計内訳書

工事名	長崎497号田代免地区改良2期工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 120mm		m2	0 233	0 638.7	0 148,817			233	148,817	単-91号
コンクリート舗装工 (里道部)			式	1 1		119,926 121,704			1	1,778	
コンクリート舗装	18-8-25(高炉) 舗装厚 50mm		m2	111 0		119,926 0			-111	-119,926	内-37号
コンクリート舗装	18-8-25(高炉) 舗装厚 50mm		m2	0 111		0 121,704			111	121,704	内-38号
コンクリート舗装工 (取付道路)			式	0 1		0 196,475			1	196,475	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm		m2	0 74	0 533.4	0 39,471			74	39,471	単-92号
コンクリート舗装	18-8-25(高炉) 舗装厚 100mm		m2	0 74		0 157,004			74	157,004	内-39号
縁石工			式	1 1		407,240 418,386			1	11,146	
作業土工			式	1 1		17,260 17,781			1	521	
床掘り	土砂		m3	4 0		5,836 0			-4	-5,836	内-40号
床掘り	土砂		m3	0 4		0 6,026			4	6,026	内-41号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	4 0		11,061 0			-4	-11,061	内-42号

設計内訳書

工事名	長崎497号田代免地区改良2期工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-43号	
			4		11,381	4	11,381		
整地	残土受入れ地での処理	m3	4		363			内-44号	
			0		0	-4	-363		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-45号	
			4		374	4	374		
縁石工		式	1		389,980				
			1		400,605	1	10,625		
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	m	85	4,588	389,980			単-93号	
			0	4,588	0	-85	-389,980		
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	m	0	0	0			単-94号	
			85	4,713	400,605	85	400,605		
防護柵工		式	0		0				
			1		525,688	1	525,688		
路側防護柵工		式	0		0				
			1		525,688	1	525,688		
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	0	0	0			単-95号	
			26	8,998	233,948	26	233,948		
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	0	0	0			単-96号	
			29	10,060	291,740	29	291,740		
区画線工		式	1		156,294				
			1		117,469	1	-38,825		
区画線工		式	1		156,294				
			1		117,469	1	-38,825		

設計内訳書

工事名	長崎497号田代免地区改良2期工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	240	245.4	58,896			単-97号	
			0	245.4	0	-240	-58,896		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0	0	0			単-98号	
			250	251.8	62,950	250	62,950		
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	60	261.3	15,678			単-99号	
			0	261.3	0	-60	-15,678		
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0	0	0			単-100号	
			60	268.6	16,116	60	16,116		
区画線消去	削取り式	m	200	408.6	81,720			単-101号	
			0	408.6	0	-200	-81,720		
区画線消去	削取り式	m	0	0	0			単-102号	
			90	426.7	38,403	90	38,403		
道路付属施設工		式	1		12,720				
			1		14,310	1	1,590		
道路付属物工		式	1		12,720				
			1		14,310	1	1,590		
道路鋸	小型鋸 10個未満	個	8	1,590	12,720			単-103号	
			0	1,590	0	-8	-12,720		
道路鋸	小型鋸 10個未満	個	0	0	0			単-104号	
			9	1,590	14,310	9	14,310		
構造物撤去工		式	1		1,078,495				
			1		1,463,040	1	384,545		
構造物取壊し工		式	1		505,635				
			1		688,540	1	182,905		

設計内訳書

工事名	長崎497号田代免地区改良2期工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工			25	6,007	150,175					単-105号
		m3	0	6,007	0	-25			-150,175		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工			0	0	0					単-106号
		m3	57	6,266	357,162	57			357,162		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工			18	12,233	220,194					単-107号
		m3	0	12,233	0	-18			-220,194		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工			0	0	0					単-108号
		m3	18	12,780	230,040	18			230,040		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下			28	896.7	25,107					単-109号
		m	0	896.7	0	-28			-25,107		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下			0	0	0					単-110号
		m	28	915.3	25,628	28			25,628		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下			87	463.2	40,298					単-111号
		m	0	463.2	0	-87			-40,298		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下			0	0	0					単-112号
		m	87	474.9	41,316	87			41,316		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下			470	130.8	61,476					単-113号
		m2	0	130.8	0	-470			-61,476		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下			0	0	0					単-114号
		m2	80	136.5	10,920	80			10,920		
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下			63	133.1	8,385					単-115号
		m2	0	133.1	0	-63			-8,385		
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下			0	0	0					単-116号
		m2	169	138.9	23,474	169			23,474		

設計内訳書

工事名	長崎497号田代免地区改良2期工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物撤去工		式	1		1,758				
			1		1,840	1	82		
集水樹撤去	80kgを超え200kg以下	基	1	1,276	1,276			単-117号	
			0	1,276	0	-1	-1,276		
集水樹撤去	80kgを超え200kg以下	基	0	0	0			単-118号	
			1	1,334	1,334	1	1,334		
蓋版撤去		枚	3	160.8	482			単-119号	
			0	160.8	0	-3	-482		
蓋版撤去		枚	0	0	0			単-120号	
			3	168.7	506	3	506		
運搬処理工		式	1		571,102				
			1		772,660	1	201,558		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	25	2,237	55,925			単-121号	
			0	2,237	0	-25	-55,925		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0			単-122号	
			57	2,275	129,675	57	129,675		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	18	2,277	40,986			単-123号	
			0	2,277	0	-18	-40,986		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0			単-124号	
			18	2,315	41,670	18	41,670		
殻運搬	アスファルト殻	m3	28	3,708	103,824			単-125号	
			0	3,708	0	-28	-103,824		
殻運搬	アスファルト殻	m3	0	0	0			単-126号	
			8	3,771	30,168	8	30,168		

設計内訳書

工事名	長崎497号田代免地区改良2期工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	6	3,775	22,650			単-127号	
			0	3,775	0	-6	-22,650		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0			単-128号	
			16	3,840	61,440	16	61,440		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	31	4,171	129,301			単-129号	
			0	4,171	0	-31	-129,301		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0			単-130号	
			73	4,171	304,483	73	304,483		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	18	5,646	101,628			単-131号	
			0	5,646	0	-18	-101,628		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0			単-132号	
			18	5,646	101,628	18	101,628		
殻処分	アスファルト殻 2.35t/m3	m3	28	4,171	116,788			単-133号	
			0	4,171	0	-28	-116,788		
殻処分	アスファルト殻 2.35t/m3	m3	0	0	0			単-134号	
			8	4,171	33,368	8	33,368		
現場発生産品運搬	伐採木(幹)	回	0		0			内-46号	
			7		70,228	7	70,228		
仮設工		式	1		829,660				
			1		1,808,719	1	979,059		
配管工		式	1		135,228				
			1		135,228	0	0		
水道管切回し		m	34		70,060			内-47号	
			0		0	-34	-70,060		

設計内訳書

工事名	長崎497号田代免地区改良2期工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道管切回し			m	0 34		0 70,060	34	70,060	内-48号
水道管敷設			m	34 0		65,168 0	-34	-65,168	内-49号
水道管敷設			m	0 34		0 65,168	34	65,168	内-50号
工事用道路工			式	0 1		0 133,383	1	133,383	
敷鉄板	22×1524×3048 設置・撤去		m2	0 172		0 133,383	172	133,383	内-51号
土留・仮締切工			式	0 1		0 193,103	1	193,103	
土のう	耐候性大型土のう（長期仮設）		袋	0 32		0 193,103	32	193,103	内-52号
仮水路工			式	0 1		0 189,619	1	189,619	
暗渠排水管	φ300無孔管（シングル構造）		m	0 52		0 189,619	52	189,619	内-53号
交通管理工			式	1 1		694,432 1,157,386	1	462,954	
交通誘導警備員			人日	63 0		694,432 0	-63	-694,432	内-54号
交通誘導警備員			人日	0 100		0 1,157,386	100	1,157,386	内-55号

設計内訳書

工事名	長崎497号田代免地区改良2期工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費			1		42,951,880				
		式	1		42,178,144	1	-773,736		
共通仮設費			1		13,186,101				
		式	1		13,369,661	1	183,560		
共通仮設費			1		8,536,673				
		式	1		8,626,145	1	89,472		
運搬費			0		0				
		式	1		421,773	1	421,773		
仮設材運搬費			0		0			内-56号	
		t	29.7		421,773	29.7	421,773		
準備費			1		5,872,772				
		式	1		4,865,013	1	-1,007,759		
木根等処分費			1		5,872,772			内-57号	
		式	0		0	-1	-5,872,772		
木根等処分費			0		0			内-58号	
		式	1		2,990,596	1	2,990,596		
木根等処分費			0		0			内-59号	
		式	1		820,417	1	820,417		
混合廃棄物処分費			0		0			内-60号	
		式	1		1,054,000	1	1,054,000		
技術管理費			1		2,173,299				
		式	1		2,491,736	1	318,437		
保守管理(ICT)			1		54,321			内-61号	
		式	0		0	-1	-54,321		

設計内訳書

工事名	長崎497号田代免地区改良2期工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保守管理(ICT)			式	0 1		0 29,758			内-62号
システム初期費(ICT)			式	1 0		540,295 0			内-63号
システム初期費(ICT)			式	0 1		0 540,295			内-64号
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	1 0		1,464,579 0			内-65号
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	0 1		0 1,464,579			内-66号
道路施設基本データ作成費			式	1 0		41,002 0			内-67号
道路施設基本データ作成費			式	0 1		0 41,002			内-68号
平板載荷試験			式	0 1		0 165,000			内-69号
防護柵の出来形管理のための非破壊試験			式	0 1		0 178,000			内-70号
施工調査費			式	1 0		73,102 0			内-71号
施工調査費			式	0 1		0 73,102			内-72号
営繕費			式	0 1		0 366,988			

設計内訳書

工事名	長崎497号田代免地区改良2期工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ			0		0					内-73号
		式	1		366,988			1	366,988	
現場環境改善費 (率計上)			1		490,602					
		式	1		480,635			1	-9,967	
共通仮設費 (率計上)			1		4,649,428					
		式	1		4,743,516			1	94,088	
純工事費			1		56,137,981					
		式	1		55,547,805			1	-590,176	
現場管理費			1		15,451,715					
		式	1		16,127,292			1	675,577	
工事原価			1		71,589,696					
		式	1		71,675,097			1	85,401	
一般管理費等			1							
		式	1							
工事価格			1							
		式	1							
消費税相当額			1							
		式	1							
工事費計			1							
		式	1							

0/105m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 1号内訳書 (C1)

単価使用年月	2020. 08
歩掛使用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		0	0	0			WB240720
		m 2	3. 8	4, 484	17, 039	3. 8	17, 039	単一 135号
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m 2	105	1, 682	176, 610	105	176, 610	単一 136号
養生工	防草コンクリート		0	0	0			WB240740
		m 2	105	79. 43	8, 340	105	8, 340	単一 137号
合 計					0			
					201, 989		201, 989	
変更積算金額					0			
					179, 760		179, 760	円/m2

0/62m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 2号内訳書 (C2)

単価使用年月	2020. 08
歩掛使用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		0	0	0			WB240720
		m 2	2. 6	4, 484	11, 658	2. 6	11, 658	単一 135号
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m 2	62. 1	1, 682	104, 452	62. 1	104, 452	単一 136号
養生工	防草コンクリート		0	0	0			WB240740
		m 2	62. 1	79. 43	4, 932	62. 1	4, 932	単一 137号
合 計					0			
					121, 042		121, 042	
変更積算金額					0			
					107, 721		107, 721	円/m2

0/70m3当たり内訳書

床掘り

第 3号内訳書

単価使用年月	2020. 08
歩掛使用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	74. 2	267. 2	19, 826	74. 2	19, 826	
合 計					0			
					19, 826		19, 826	
変更積算金額					0			
					19, 826		19, 826	円/m3

0/40m3当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m ³	36.6	1,591	58,230	36.6	58,230	
合 計					0			
					58,230		58,230	
変更積算金額					0			
					58,230		58,230	円/m ³

0/50m2当たり内訳書

基面整正

第 5号内訳書

単価使用年月	2020. 08
歩掛使用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	53. 8	369. 6	19, 884	53. 8	19, 884	
合 計					0			
					19, 884		19, 884	
変更積算金額					0			
					19, 884		19, 884	円/m2

0/30m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m ³	0 33.5	0 2,400	0 80,400			CB210110
合計					0 80,400			
変更積算金額					0 80,400			円/m ³

0/30m3当たり内訳書

整地

第 7号内訳書

単価使用年月	2020. 08
歩掛使用年月	2020. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	33.5	109	3,651	33.5	3,651	
合 計					0			
					3,651		3,651	
変更積算金額					0			
					3,651		3,651	円/m3

30/0m3当たり内訳書

床掘り

第 8号内訳書

単価使用年月	2020. 08
歩掛使用年月	2020. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		29.8	259.7	7,739			CB210030
		m 3	29.8	259.7	7,739	0	0	
合 計					6,992			
					0		-6,992	

0/30m3当たり内訳書

床掘り

第 9号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	29.8	266.3	7,935	29.8	7,935	
合 計					0			
					7,935		7,935	
変更積算金額					0			
					7,169		7,169	円/m3

20/0m3当たり内訳書

第 10号内訳書

埋戻し

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		17.4	2,290	39,846			CB210410
		m ³	17.4	2,290	39,846	0	0	
合計					36,000			
					0		-36,000	

0/20m3当たり内訳書

埋戻し

第 11号内訳書

単価使用年月	2020. 08
歩掛使用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	17. 4	2, 392	41, 620	17. 4	41, 620	
合 計					0			
					41, 620		41, 620	
変更積算金額					0			
					37, 602		37, 602	円/m3

20/0m2当たり内訳書

基面整正

第 12号内訳書

単価使用年月	2020. 08
歩掛使用年月	2020. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			18.6	352	6,547			CB210080
		m ²	18.6	352	6,547	0	0	
合 計					5,915			
					0		-5,915	

0/20m2当たり内訳書

基面整正

第 13号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m ²	18.6	369.6	6,874	18.6	6,874	
合 計					0			
					6,874		6,874	
変更積算金額					0			
					6,210		6,210	円/m ²

10/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 14号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		10.5	2,359	24,769			CB210110
	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m ³	10.5	2,359	24,769	0	0	
合計					22,378			
					0		-22,378	

0/10m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 15号内訳書

単価使用年月	2020. 08
歩掛使用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m ³	0 10.5	0 2,400	0 25,200			CB210110
合計					0 25,200			
変更積算金額					0 22,767			円/m ³

10/0m3当たり内訳書

整地

第 16号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		10.5	105.4	1,106			CB210610
		m 3	10.5	105.4	1,106	0	0	
合 計					999			
					0		-999	

0/10m3当たり内訳書

整地

第 17号内訳書

単価使用年月	2020. 08
歩掛使用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m ³	10. 5	109	1, 144	10. 5	1, 144	
合計					0			
					1, 144		1, 144	
変更積算金額					0			
					1, 033		1, 033	円/m ³

2/0m3当たり内訳書

天端コンクリート

第 18号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		2.2	46,010	101,222			CB226180
		m 3	2.2	46,010	101,222	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0.27	1,807	487			CB224710
		m 2	0.27	1,807	487	0	0	
合 計					91,894			
					0		-91,894	

0/2m3当たり内訳書

天端コンクリート

第 19号内訳書

単価使用年月	2020. 08
歩掛使用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0			CB226180
		m 3	2. 2	47, 530	104, 566	2. 2	104, 566	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	0. 27	1, 838	496	0. 27	496	
合 計					0			
					105, 062		105, 062	
変更積算金額					0			
					94, 923		94, 923	円/m3

1/0箇所当たり内訳書

小口止コンクリート

第 20号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用	m ³	0.74	26,310	19,469			CB240010
			0.74	26,310	19,469	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0.92	6,664	6,130			CB240210
			0.92	6,664	6,130	0	0	
合 計					23,128			
					0		-23,128	

0/1箇所当たり内訳書

小口止コンクリート

第 21号内訳書

単価使用年月	2020. 08
歩掛使用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.74	26,850	19,869	0.74	19,869	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0.92	6,998	6,438	0.92	6,438	CB240210
合 計					26,307		26,307	
変更積算金額					23,767		23,767	円/箇所

210/0m3当たり内訳書

床掘り

第 22号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	213	262. 2	55, 848			CB210030
			213	262. 2	55, 848	0	0	
合 計					50, 458			
					0		-50, 458	

0/90m3当たり内訳書

床掘り

第 23号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	91.6	268.7	24,612	91.6	24,612	
合 計					0			
					24,612		24,612	
変更積算金額					0			
					22,236		22,236	円/m3

110/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 24号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		112	2,264	253,568			CB210410
		m 3	112	2,264	253,568	0	0	
合 計					229,099			
					0		-229,099	

60/0m3当たり内訳書

整地

第 33号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		57	98.63	5,621			CB210610
		m 3	57	98.63	5,621	0	0	
合 計					5,078			
					0		-5,078	

0/60m3当たり内訳書

整地

第 34号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	57	100. 2	5, 711	57	5, 711	
合 計					0			
					5, 711		5, 711	
変更積算金額					0			
					5, 159		5, 159	円/m3

3/0m当たり内訳書

縦排水

第 35号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦排水設置	耐圧ポリエチレン管 φ400 曲管据付含む		2.5	7,176	17,940			WYB00007
		m	2.5	7,176	17,940	0	0	単一 175号
耐圧ポリエチレン管 (材料費)	φ400 無孔管 シングル管 L=2000		1	86,400	86,400			WYB00008
		本	1	86,400	86,400	0	0	単一 176号
耐圧ポリエチレン管 (材料費)	φ400 45° 曲管 L1=500 L2=500		1	188,300	188,300			WYB00009
		本	1	188,300	188,300	0	0	単一 177号
合 計					264,401			
					0		-264,401	

0/3m当たり内訳書

縦排水

第 36号内訳書

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦排水設置	耐圧ポリエチレン管 φ400 曲管据付含む		0	0	0			WYB00028
		m	2. 5	7, 534	18, 835	2. 5	18, 835	単一 178号
耐圧ポリエチレン管 (材料費)	φ400 無孔管 シングル管 L=2000		0	0	0			WYB00035
		本	1	86, 400	86, 400	1	86, 400	単一 179号
耐圧ポリエチレン管 (材料費)	φ400 45° 曲管 L1=500 L2=500		0	0	0			WYB00036
		本	1	188, 300	188, 300	1	188, 300	単一 180号
合 計					0			
					293, 535		293, 535	
変更積算金額					0			
					265, 209		265, 209	円/m

111/0m2当たり内訳書

コンクリート舗装

第 37号内訳書

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		6. 3	20, 920	131, 796			CB240010
		m 3	6. 3	20, 920	131, 796	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0. 52	1, 807	939			CB224710
		m 2	0. 52	1, 807	939	0	0	
合 計					119, 926			
					0		-119, 926	

0/111m2当たり内訳書

コンクリート舗装

第 38号内訳書

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 6. 3	0 21, 230	0 133, 749			CB240010
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0 0. 52	0 1, 838	0 955			CB224710
合 計					0 134, 704			
変更積算金額					0 121, 704			
								円/m2

0/74m2当たり内訳書

コンクリート舗装

第 39号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0 7.4	0 21,230	0 157,102	7.4	157,102	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	0 3.1	0 3,968	0 12,300	3.1	12,300	CB240210
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0 2.4	0 1,838	0 4,411	2.4	4,411	CB224710
合計					0 173,813		173,813	
変更積算金額					0 157,004		157,004	円/m ²

4/0m3当たり内訳書

床掘り

第 40号内訳書

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		3. 7	1, 746	6, 460			CB210030
		m 3	3. 7	1, 746	6, 460	0	0	
合 計					5, 836			
					0		-5, 836	

0/4m3当たり内訳書

床掘り

第 41号内訳書

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	3.7	1,803	6,671	3.7	6,671	
合 計					0			
					6,671		6,671	
変更積算金額					0			
					6,026		6,026	円/m3

4/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 42号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	3.7	3,309	12,243	0	0	CB210110
合 計					11,061		-11,061	
					0			

0/4m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 43号内訳書

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m ³	0 3.7	0 3,405	0 12,598			CB210110
合 計					0 12,598			
変更積算金額					0 11,381			円/m ³

4/0m3当たり内訳書

整地

第 44号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		3.7	108.8	402			CB210610
		m ³	3.7	108.8	402	0	0	
合計					363			
					0		-363	

0/4m3当たり内訳書

整地

第 45号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	3.7	112.4	415	3.7	415	
合 計					0			
					415		415	
変更積算金額					0			
					374		374	円/m3

0/7回当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 46号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 2.6t超2.95t以下		0	0	0			CB010410
		回	7	11,220	78,540	7	78,540	
合計					0			
					78,540		78,540	
変更積算金額					0			
					70,228		70,228	円/回

34/0m当たり内訳書

水道管切回し

第 47号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道管設置撤去			1		63,000			WYB00001
		式	1		63,000	0	0	単一 209号
水道用ポリエチレン二層管 (材料費)	20mm		33.6	131	4,401			WYB00004
		m	33.6	131	4,401	0	0	単一 210号
水道用ポリエチレン二層管 継手 (材料費)	20mm		2	1,370	2,740			WYB00013
		個	2	1,370	2,740	0	0	単一 211号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニ ル管 (材料費)	30mm		2.4	262	628			WYB00017
		m	2.4	262	628	0	0	単一 212号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニ ル管 (材料費)	16mm		0.2	123	24			WYB00015
		m	0.2	123	24	0	0	単一 213号
エルボ (材料費)	30		1	95.5	95			WYB00019
		個	1	95.5	95	0	0	単一 214号
エルボ (材料費)	16		1	34	34			WYB00020
		個	1	34	34	0	0	単一 215号
ソケット (材料費)	30		1	71.5	71			WYB00021
		個	1	71.5	71	0	0	単一 216号
ソケット (材料費)	16		1	32.5	32			WYB00016
		個	1	32.5	32	0	0	単一 217号
保温材 (材料費)	20		33.6	194	6,518			WYB00018
		m	33.6	194	6,518	0	0	単一 218号
合 計					70,060			
					0		-70,060	

0/34m当たり内訳書

水道管切回し

第 48号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道管設置撤去			0		0			WYB00039
		式	1		63,000	1	63,000	単一 219号
水道用ポリエチレン二層管 (材料費)	20mm		0	0	0			WYB00040
		m	33.6	131	4,401	33.6	4,401	単一 220号
水道用ポリエチレン二層管 継手 (材料費)	20mm		0	0	0			WYB00042
		個	2	1,370	2,740	2	2,740	単一 221号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニ ル管 (材料費)	30mm		0	0	0			WYB00045
		m	2.4	262	628	2.4	628	単一 222号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニ ル管 (材料費)	16mm		0	0	0			WYB00046
		m	0.2	123	24	0.2	24	単一 223号
エルボ (材料費)	30		0	0	0			WYB00047
		個	1	95.5	95	1	95	単一 224号
エルボ (材料費)	16		0	0	0			WYB00048
		個	1	34	34	1	34	単一 225号
ソケット (材料費)	30		0	0	0			WYB00049
		個	1	71.5	71	1	71	単一 226号
ソケット (材料費)	16		0	0	0			WYB00050
		個	1	32.5	32	1	32	単一 227号
保温材 (材料費)	20		0	0	0			WYB00051
		m	33.6	194	6,518	33.6	6,518	単一 228号
合 計					0			
					77,543		77,543	
変更積算金額					0			
					70,060		70,060	円/m

34/0m当たり内訳書

水道管敷設

第 49号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道管敷設			1		54,500			WYB00022
		式	1		54,500	0	0	単一 229号
水道用ポリエチレン二層管 (材料費)	30mm		33.6	291	9,777			WYB00024
		m	33.6	291	9,777	0	0	単一 230号
水道用ポリエチレン二層管 継手 (材料費)	30mm		2	3,470	6,940			WYB00025
		個	2	3,470	6,940	0	0	単一 231号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニ ル管 (材料費)	30mm		2.4	262	628			WYB00017
		m	2.4	262	628	0	0	単一 212号
ソケット (材料費)	30		2	71.5	143			WYB00032
		個	2	71.5	143	0	0	単一 232号
チーズ (材料費)	30		1	141	141			WYB00030
		個	1	141	141	0	0	単一 233号
合 計					65,168			
					0		-65,168	

0/34m当たり内訳書

水道管敷設

第 50号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道管敷設			0		0			WYB00052
		式	1		54,500	1	54,500	単一 234号
水道用ポリエチレン二層管 (材料費)	30mm		0	0	0			WYB00053
		m	33.6	291	9,777	33.6	9,777	単一 235号
水道用ポリエチレン二層管 継手 (材料費)	30mm		0	0	0			WYB00054
		個	2	3,470	6,940	2	6,940	単一 236号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニ ル管 (材料費)	30mm		0	0	0			WYB00045
		m	2.4	262	628	2.4	628	単一 222号
ソケット (材料費)	30		0	0	0			WYB00056
		個	2	71.5	143	2	143	単一 237号
チーズ (材料費)	30		0	0	0			WYB00057
		個	1	141	141	1	141	単一 238号
合 計					0			
					72,129		72,129	
変更積算金額					0			
					65,168		65,168	円/m

0/172m2当たり内訳書

敷鉄板

第 51号内訳書

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	172	330. 2	56, 794	172	56, 794	単一 239号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 45日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	37	2, 455	90, 835	37	90, 835	単一 240号
合 計					0			
					147, 629		147, 629	
変更積算金額					0			
					133, 383		133, 383	円/m2

0/32袋当たり内訳書

土のう

第 52号内訳書

単価使用年月	2020. 09
歩掛使用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	32	6,679	213,728	32	213,728	単一 241号
合 計					0			
					213,728		213,728	
変更積算金額					0			
					193,103		193,103	円/袋

0/52m当たり内訳書

暗渠排水管

第 53号内訳書

単価使用年月	2020. 09
歩掛使用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	0 52	0 4,036	0 209,872			CB222770
合 計					0 209,872			
変更積算金額					0 189,619			円/m

63/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 54号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			63	12,200	768,600			WB010212
		人日	63	12,200	768,600	0	0	単一 242号
合 計					694,432			
					0		-694,432	

0/100人日あたり内訳書

交通誘導警備員

第 55号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	100	12,810	1,281,000	100	1,281,000	単一 243号
合計					0			
					1,281,000		1,281,000	
変更積算金額					0			
					1,157,386		1,157,386	円／人日

0/29.7t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 56号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 81km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	59.3	5,610	332,673	59.3	332,673	WB010020 単一 244号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	29.7	3,000	89,100	29.7	89,100	WB010030 単一 245号
合 計					421,773		421,773	
変更積算金額					421,773		421,773	円/t

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 57号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	枝葉		1,300	3,500	4,550,000			WYB00023
		m 3	1,300	3,500	4,550,000	0	0	単一 246号
収集運搬費	枝葉		1,300	1,500	1,950,000			WYB00027
		m 3	1,300	1,500	1,950,000	0	0	単一 247号
合 計					5,872,772			
					0		-5,872,772	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 58号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	枝葉		0	0	0			WYB00058
		m 3	662	3, 500	2, 317, 000	662	2, 317, 000	単一 248号
収集運搬費	枝葉		0	0	0			WYB00059
		m 3	662	1, 500	993, 000	662	993, 000	単一 249号
合 計					0			
					3, 310, 000		3, 310, 000	
変更積算金額					0			
					2, 990, 596		2, 990, 596	円/式

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 59号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	木根		0	0	0			WYB00031
		m 3	120	6, 000	720, 000	120	720, 000	単一 250号
収集運搬費	木根		0	0	0			WYB00033
		m 3	120	1, 567	188, 040	120	188, 040	単一 251号
合 計					0			
					908, 040		908, 040	
変更積算金額					0			
					820, 417		820, 417	円/式

一式当たり内訳書

混合廃棄物処分費

第 60号内訳書

単価使用年月	2020. 09
歩掛使用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	混合廃棄物		0	0	0			WYB00043
		m 3	62	4, 000	248, 000	62	248, 000	単一 252号
処分費	混合廃棄物		0	0	0			WYB00044
		m 3	62	13, 000	806, 000	62	806, 000	単一 253号
合 計					0			
					1, 054, 000		1, 054, 000	
変更積算金額					0			
					1, 054, 000		1, 054, 000	円/式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 62号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 6910m3	式	0		0			WB010400
			1		27,261	1	27,261	単一 256号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 764m2	式	0		0			WB010440
			1		5,676	1	5,676	単一 257号
合 計					0 32,937		32,937	
変更積算金額					0 29,758		29,758	円/式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 65号内訳書

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1621千円		1		1,621,000			WB010610
		式	1		1,621,000	0	0	単一 260号
合 計					1,464,579			
					0		-1,464,579	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 66号内訳書

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1621千円		0		0			WB010610
		式	1		1,621,000	1	1,621,000	単一 261号
合 計					0			
					1,621,000		1,621,000	
変更積算金額					0			
					1,464,579		1,464,579	円/式

一式当たり内訳書

道路施設基本^マ作成費

第 67号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本 ^マ 作成費			1		46,200			WYB00002
		式	1		46,200	0	0	単一 262号
合 計					41,002			
					0		-41,002	

一式当たり内訳書

道路施設基本^ア作成費

第 68号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本 ^ア 作成費			0		0			WYB00041
		式	1		46,200	1	46,200	単一 263号
合 計					0			
					46,200		46,200	
変更積算金額					0			
					41,002		41,002	円/式

一式当たり内訳書

平板載荷試験

第 69号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内		0	0	0			WYB00006
		箇所	1	165,000	165,000	1	165,000	単一 264号
合 計					0			
					165,000		165,000	
変更積算金額					0			
					165,000		165,000	円/式

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第 70号内訳書

単価使用年月	2020. 08
歩掛使用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費			0		0			WYB00029
		式	1		178,000	1	178,000	単一 265号
合 計					0			
					178,000		178,000	
変更積算金額					0			
					178,000		178,000	円/式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 71号内訳書

単価使用年月	2020. 08
歩掛使用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費（施工合理化調査）	機械土工(土砂) (ICT) 技術員2.9人		1		80,910			WYB00003
		式	1		80,910	0	0	
合 計					73,102			
					0		-73,102	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 72号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費（施工合理化調査）	機械土工(土砂) (ICT) 技術員2.9人		0		0			WYB00060
		式	1		80,910	1	80,910	単一 267号
合 計					0			
					80,910		80,910	
変更積算金額					0			
					73,102		73,102	円/式

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 73号内訳書

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00005
		基・月	9.2	39,890	366,988	9.2	366,988	単一 268号
合 計					0			
					366,988		366,988	
変更積算金額					0			
					366,988		366,988	円/式

1 次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		226.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m3	1	254.2	254.2		
計						0		
						254.2		
単価						0		
						254.2	円/m3	
変更積算単価						226.3	円/m3	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	294.3
						1		294.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	331.7	331.7	CB210110	
			m3	1	331.7	331.7		
計						331.7		
						331.7		
単価						331.7		
						331.7	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		299.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	337.3	337.3		
計						0		
						337.3		
単価						0		
						337.3	円/m3	
変更積算単価						299.3	円/m3	

						単価使用年月	2020. 04	
						歩掛使用年月	2020. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	249.7
						1		249.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	276.4	276.4	CB210120	
			m3	1	276.4	276.4		
計						276.4		
						276.4		
単価						276.4		
						276.4	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		311.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0	CB210120	
			m3	1	345.1	345.1		
計						0		
						345.1		
単価						0		
						345.1	円/m3	
変更積算単価								
						311.8	円/m3	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,095
						1		4,095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	4,615	4,615	CB210510	
			m3	1	4,615	4,615		
計						4,615		
						4,615		
単価						4,615		
						4,615	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		0	0	0	CB210510	
			m3	1	4,845	4,845		
計						0		
						4,845		
単価						0		
						4,845	円/m3	
変更積算単価								
						4,300	円/m3	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	162.3
						1		162.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	182.9	182.9	CB210510	
			m3	1	182.9	182.9		
計						182.9		
						182.9		
単価						182.9		
						182.9	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	167.9		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し			0	0	0	CB210510	
				m3	1	188.6	188.6		
計							0		
							188.6		
単価							0		
							188.6	円/m3	
変更積算単価							167.9	円/m3	

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	4,457		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満			0	0	0	CB210520	
				m3	1	5,008	5,008		
計							0		
							5,008		
単価							0		
							5,008	円/m3	
変更積算単価							4,457	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0	CB210520	
			m 3	1	287.6	287.6		
計						0		
						287.6		
単価						0		
						287.6	円/m3	
変更積算単価								
						256	円/m3	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	法面整形(盛土部)	法面締め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	312.4
						1		312.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	352	352	CB220010	
			m 2	1	352	352		
計						352		
						352		
単価						352		
						352	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	689.7
						1		689.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 (I C T)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土			1	763.4	763.4	CB220070
			m 2	1	763.4		763.4	
計							763.4	
単価							763.4	
							763.4	円/m2

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		716.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 (I C T)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土			0	0	0	CB220070
			m 2	1	792.6		792.6	
計							0	
単価							792.6	
							792.6	円/m2
変更積算単価							716.1	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2019.11		
						歩掛使用年月	2019.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	87.53	
						1		87.53	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	98.63	98.63	CB210610		
			m3	1	98.63	98.63			
	計					98.63			
						98.63			
	単価					98.63	円/m3		
						98.63			

						単価使用年月	2019.11		
						歩掛使用年月	2019.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		88.93	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610		
			m3	1	100.2	100.2			
	計					0			
						100.2			
	単価					0			
						100.2	円/m3		
変更積算単価						88.93	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,128
						1		2,128
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下			1	2,398	2,398	CB210110
			m3	1		2,398	2,398	
計							2,398	
単価							2,398	
							2,398	円/m3

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,165
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下			0	0	0	CB210110
			m3	1		2,439	2,439	
計							0	
単価							2,439	
							0	
							2,439	円/m3
変更積算単価								
							2,165	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	m3	1	3,269	3,269	CB210110	
計						0		
単価						3,269	円/m3	
変更積算単価						2,901	円/m3	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,222
						1		1,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1	1,378	1,378	CB210110	
計						1,378		
単価						1,378	円/m3	
						1,378		

1 次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,720
						1		1,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	1,939	1,939	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し						
		15.5km以下	m 3	1	1,939	1,939		
計						1,939		
単価						1,939	円/m3	
						1,939		

						単価使用年月	2020.09	
						歩掛使用年月	2020.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	安定処理	バックホウ混合 1m以下 (生石灰6.5t/100m3)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		バックホウ混合 1m以下 (生石灰6.5t/100m3)		0	0	0	WYB00061	
			m 2	1	2,751	2,751	単- 138号	
計						0		
単価						2,751	円/m2	
変更積算単価						2,751	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		68,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁 (A)		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226311	
			m 3	1	68,060	68,060		
計						0		
単価						68,060	円/m3	
変更積算単価						68,060	円/m3	

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	重力式擁壁	平均高 H=2.5m 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		37,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		0	0	0	CB226320	
			m 3	1	37,200	37,200		
計						0		
単価						37,200	円/m3	
変更積算単価						37,200	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	鉄筋	ガードレール補強筋 SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		138,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0	0	0	WB810010	
				1	138,000	138,000	単- 139号	
	計					0		
						138,000		
	単価					0		
						138,000	円/t	
	変更積算単価					138,000	円/t	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	型枠	円形空洞型枠 D200	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		457.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	円形空洞型枠設置	D200		0	0	0	WB421210	
			m	0.4	1,143	457.2	単- 140号	
	計					0		
						457.2		
	単価					0		
						457.2	円/箇所	
	変更積算単価					457.2	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-27号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	7,481	
						10		7,481	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1.4	59,150	82,810	CB226170		
			m 3	1.4	59,150	82,810			
計						82,810			
単価						8,281			
						8,281	円/m		

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-28号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		7,740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170		
			m 3	1.4	61,190	85,666			
計						0			
単価						85,666			
						0			
変更積算単価						8,567	円/m		
						7,740	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	コンクリートブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	17,889
						1		17,889
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.33m3/m2 18-8-40(高炉)			1	19,800	19,800	WB825010
			m 2	1	19,800		19,800	単- 141号
計							19,800	
単価							19,800	
							19,800	円/m2

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	コンクリートブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		18,370
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.33m3/m2 18-8-40(高炉)			0	0	0	WB825010
			m 2	1	20,330		20,330	単- 142号
計							0	
単価							20,330	
							20,330	円/m2
変更積算単価							18,370	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,081
						1		7,081
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40			1	7,838	7,838	CB226120
			m3	1		7,838	7,838	
計							7,838	
単価							7,838	
							7,838	円/m3

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7,273
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40			0	0	0	CB226120
			m3	1		8,050	8,050	
計							0	
単価							8,050	
							8,050	円/m3
変更積算単価							7,273	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	止水コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	22,497
						1		22,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	24,900	24,900	CB240010	
			m3	1	24,900	24,900		
計						24,900		
単価						24,900	円/m3	
						24,900	円/m3	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	止水コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		22,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m3	1	25,410	25,410		
計						0		
単価						25,410	円/m3	
変更積算単価						22,960	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	4,660
						1		4,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	5,251	5,251	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	5,251	5,251	単- 143号	
計						5,251		
単価						5,251		
						5,251	円/m	

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	6,464
						1		6,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝		1	7,155	7,155	WB821410	
		3種 JIS A 5372 300A						
		300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	7,155	7,155	単- 144号	
計						7,155		
単価						7,155		
						7,155	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6,597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	0	0	0	WB821410	
				1	7,302	7,302	単- 145号	
計						0		
						7,302		
単価						0		
						7,302	円/m	
変更積算単価								
						6,597	円/m	

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	自由勾配側溝	縦断用 T-25 300*700*2000	単位	m	数量	1	単価	10,605
						1		10,605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.53m3/10m	m	1	11,950	11,950	WB821420	
				1	11,950	11,950	単- 146号	
計						11,950		
						11,950		
単価						11,950		
						11,950	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	自由勾配側溝	縦断用 T-25 400*600*2000	単位	m	数量	1	単価	10,688
						1		10,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.37m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.73m3/10m		1	11,830	11,830	WB821420	
			m	1	11,830	11,830	単- 147号	
計						11,830		
単価						11,830		
						11,830	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	自由勾配側溝	縦断用 T-25 400*600*2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.37m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.73m3/10m		0	0	0	WB821420	
			m	1	12,050	12,050	単- 148号	
計						0		
単価						12,050		
						12,050	円/m	
変更積算単価						10,890	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	自由勾配側溝	縦断用 T-25 400*800*2000	単位	m	数量	1	単価	12,856
						1		12,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.37m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.73m3/10m		1	14,230	14,230	WB821420	
			m	1	14,230	14,230	単- 149号	
計						14,230		
単価						14,230		
						14,230	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	自由勾配側溝	縦断用 T-25 400*800*2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		13,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.37m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.73m3/10m		0	0	0	WB821420	
			m	1	14,450	14,450	単- 150号	
計						0		
単価						14,450		
変更積算単価						13,060	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	自由勾配側溝	縦断用 T-25 800*800*2000	単位	m	数量	1	単価	41,091
						1		41,091
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		1	45,480	45,480	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し						
		生コンクリート(各種) 0.54m3/10m 有り	m	1	45,480	45,480	単- 151号	
計						45,480		
単価						45,480		
						45,480	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	自由勾配側溝	縦断用 T-25 800*800*2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		41,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		0	0	0	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し						
		生コンクリート(各種) 0.54m3/10m 有り	m	1	45,770	45,770	単- 152号	
計						0		
単価						45,770		
						45,770	円/m	
変更積算単価						41,360	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	側溝蓋	T-25 防音蓋300用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	1,509
						1		1,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	1,701	1,701	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	1,701	1,701	単- 153号	
	計					1,701		
	単価					1,701		
						1,701	円/枚	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	側溝蓋	T-25 集水蓋300用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	4,944
						1		4,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	5,571	5,571	WB821430	
		40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	5,571	5,571	単- 154号	
	計					5,571		
	単価					5,571		
						5,571	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	側溝蓋	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	1,672
						1		1,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し		1	1,851	1,851	WB821430	
			枚	1	1,851	1,851	単- 155号	
	計					1,851		
						1,851		
	単価					1,851	円/枚	
						1,851		

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	側溝蓋	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		1,702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	1,884	1,884	単- 156号	
	計					0		
						1,884		
	単価					0		
						1,884	円/枚	
変更積算単価						1,702	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一49号	側溝蓋	T-25 防音蓋400用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	1,816
						1		1,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	2,011	2,011	WB821430	
			枚	1	2,011	2,011	単一 157号	
	計					2,011		
						2,011		
	単価					2,011	円/枚	
						2,011		

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一50号	側溝蓋	T-25 防音蓋400用 L=500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		1,846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	2,044	2,044	単一 158号	
	計					0		
						2,044		
	単価					0		
						2,044	円/枚	
変更積算単価						1,846	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	側溝蓋	T-25 800用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	12,115
						1		12,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	13,410	13,410	WB821430	
			枚	1	13,410	13,410	単- 159号	
計						13,410		
単価						13,410	円/枚	
						13,410		

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	側溝蓋	T-25 800用 L=500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		12,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	13,440	13,440	単- 160号	
計						0		
単価						13,440	円/枚	
変更積算単価						12,150	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	側溝蓋	T-25 グレチング 蓋(嵩上げ) 300用 L=1000 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	22,849
						1		22,849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	25,290	25,290	WB821430	
		無し	枚	1	25,290	25,290	単- 161号	
計						25,290		
単価						25,290		
						25,290	円/枚	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	側溝蓋	T-25 グレチング 蓋(嵩上げ) 300用 L=1000 4点ボルト固定	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		22,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		0	0	0	WB821430	
		無し	枚	1	25,300	25,300	単- 162号	
計						0		
単価						25,300		
変更積算単価						25,300	円/枚	
						22,860	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	側溝蓋	T-14 グレチング 蓋 400用 L=1000 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	25,722
						1		25,722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	28,470	28,470	WB821430	
			枚	1	28,470	28,470	単- 163号	
	計					28,470		
	単価					28,470		
						28,470	円/枚	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	側溝蓋	T-14 グレチング 蓋 400用 L=1000 4点ボルト固定	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		25,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	28,500	28,500	単- 164号	
	計					0		
	単価					28,500		
						28,500	円/枚	
変更積算単価						25,750	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	側溝蓋	T-14 グレチング 蓋 400用 L=1065 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	36,347
						1		36,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	40,230	40,230	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	40,230	40,230	単- 165号	
計						40,230		
単価						40,230		
						40,230	円/枚	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	側溝蓋	T-14 グレチング 蓋 400用 L=1065 4点ボルト固定	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		36,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		0	0	0	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	40,260	40,260	単- 166号	
計						0		
単価						40,260		
						40,260	円/枚	
変更積算単価						36,380	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	現場打ち集水樹 (1号集水樹)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	30,692
						1		30,692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉)		1	33,970	33,970	CB222950	
		0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	33,970	33,970		
計						33,970		
単価						33,970		
						33,970	円/箇所	

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	現場打ち集水樹 (1号集水樹)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		32,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	35,480	35,480		
計						0		
単価						35,480		
						35,480	円/箇所	
変更積算単価						32,060	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	現場打ち集水樹 (2号集水樹)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	37,965
						1		37,965
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉)		1	42,020	42,020	CB222950	
		0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	42,020	42,020		
計						42,020		
単価						42,020		
						42,020	円/箇所	

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	現場打ち集水樹 (2号集水樹)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		39,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	43,850	43,850		
計						0		
単価						43,850		
変更積算単価						43,850	円/箇所	
						39,620	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	現場打ち集水樹 (3号集水樹)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	47,054
						1		47,054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉)		1	52,080	52,080	CB222950	
		0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52,080	52,080		
計						52,080		
単価						52,080	円/箇所	
						52,080	円/箇所	

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	現場打ち集水樹 (3号集水樹)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		49,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	54,320	54,320		
計						0		
単価						54,320	円/箇所	
変更積算単価						49,080	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	プレキャスト街渠柵		単位	箇所	数量	1	単価	42,997
						1		42,997
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水柵	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基	1	2,825	2,825	CB222800	
	プレキャスト街渠柵 (材料費)	H=400 クレチソグ 蓋付	個	1	44,760	44,760	WYB00014	
						44,760	単- 167号	
	計					47,585		
	単価					47,590		
						47,590	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	プレキャスト街渠柵		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	プレキャスト集水柵	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			0	0	0	CB222800
			基		1	2,954	2,954	
	プレキャスト街渠柵 (材料費)	H=400 クレチソグ 蓋付			0	0	0	WYB00034
			個		1	44,760	44,760	単- 168号
	計						0	
							47,714	
	単価						0	
							47,720	円/箇所
	変更積算単価						43,120	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	蓋	T-25 並目 柵穴500×500 4点ボルト固定・ノンスリップ	単位	枚	数量	1	単価	24,683
						1		24,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	27,320	27,320	WB821430	
			枚	1	27,320	27,320	単- 169号	
	計					27,320		
						27,320		
	単価					27,320	円/枚	
						27,320		

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	蓋	T-25 並目 柵穴500×500 4点ボルト固定・ノンスリップ	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		24,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	27,360	27,360	単- 170号	
	計					0		
						27,360		
	単価					0		
						27,360	円/枚	
変更積算単価						24,720	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	蓋	T-25 並目 柵穴600×600 4点ボルト固定・ノンスリップ	単位	枚	数量	1	単価	31,098
						1		31,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	34,420	34,420	WB821430	
			枚	1	34,420	34,420	単- 171号	
	計					34,420		
	単価					34,420		
						34,420	円/枚	

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	蓋	T-25 並目 柵穴600×600 4点ボルト固定・ノンスリップ	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		31,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	34,460	34,460	単- 172号	
	計					0		
	単価					34,460		
						0		
	変更積算単価					34,460	円/枚	
						31,140	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	蓋	T-25 並目 柵穴700×700 4点ボルト固定・ノンリップ	単位	枚	数量	1	単価	38,055
						1		38,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	42,120	42,120	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	42,120	42,120	単- 173号	
計						42,120		
単価						42,120		
						42,120	円/枚	

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	蓋	T-25 並目 柵穴700×700 4点ボルト固定・ノンリップ	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		38,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		0	0	0	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	42,160	42,160	単- 174号	
計						0		
単価						42,160		
						0		
変更積算単価						42,160	円/枚	
						38,100	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	地下排水	波状管 φ300 有孔管 シングル管	単位	m	数量	1	単価	5,383
						1		5,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		1	3,913	3,913	CB222770	
			m	1	3,913	3,913		
フィルター材		再生クラッシュ RC-40 全ての費用		0.34	6,332	2,152.88	CB222780	
			m ³	0.34	6,332	2,152.88		
計						6,065.88		
						6,065.88		
単価						6,066	円/m	
						6,066		

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	現場打水路	18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	45,979
						1		45,979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.62	25,100	15,562	CB240010	
			m ³	0.62	25,100	15,562		
型枠		一般型枠 小型構造物		5.3	6,664	35,319.2	CB240210	
			m ²	5.3	6,664	35,319.2		
計						50,881.2		
						50,881.2		
単価						50,890	円/箇所	
						50,890		

1次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	現場打水路	18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0.62	25,620	15,884.4		
	計			5.3	6,998	37,089.4		
	単価					0		
	変更積算単価					52,973.8		
						0		
						52,980		円/箇所
						47,870		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	縦排水	波状管 φ300 無孔管 シングル管	単位	m	数量	1	7,594
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
縦排水設置	高密度ポリエチレン管 φ300 曲管据付含む		1	5,126	5,126		WYB00011
		m	1	5,126	5,126		単一 181号
高密度ポリエチレン管 (材料費)	φ300 無孔管 シングル管		1	3,280	3,280		WYB00010
		m	1	3,280	3,280		単一 182号
計					8,406		
					8,406		
単価					8,406		円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	縦排水	波状管 φ300 無孔管 シングル管	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦排水設置		高密度ポリエチレン管 φ300 曲管据付含む		0	0	0	WYB00037	
			m	1	5,381	5,381	単- 183号	
高密度ポリエチレン管 (材料費)		φ300 無孔管 シングル管		0	0	0	WYB00038	
			m	1	3,280	3,280	単- 184号	
計						0		
						8,661		
単価						0		
						8,661	円/m	
変更積算単価								
						7,825	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	下層路盤(歩道部)	再生クッション RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,038
						1		1,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		200mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用		1	1,149	1,149	CB410031	
			m 2	1	1,149	1,149		
計						1,149		
単価						1,149	円/m2	
						1,149		

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	下層路盤(歩道部)	再生クッション RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		200mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	1,172	1,172		
計						0		
単価						1,172	円/m2	
変更積算単価						1,059	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2020.04		
						歩掛使用年月	2020.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-80号	上層路盤(歩道部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	767.3	
						1		767.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-40 全ての費用		1	849.3	849.3	CB410041		
			m 2	1	849.3	849.3			
計						849.3			
単価						849.3			
						849.3	円/m2		

						単価使用年月	2020.04		
						歩掛使用年月	2020.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-81号	上層路盤(歩道部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		788.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-40 全ての費用		0	0	0	CB410041		
			m 2	1	872.3	872.3			
計						0			
単価						872.3			
						0			
						872.3	円/m2		
変更積算単価						788.1	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,286
						1		2,286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	2,531	2,531	CB410240	
		50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20)						
		プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,531	2,531		
計						2,531		
単価						2,531	円/m2	
						2,531		

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		0	0	0	CB410240	
		50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20)						
		プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,576	2,576		
計						0		
単価						2,576	円/m2	
						0		
変更積算単価						2,327	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,257
						1		2,257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	2,499	2,499	CB410260	
		50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20)						
		タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,499	2,499		
計						2,499		
単価						2,499	円/m2	
						2,499		

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		0	0	0	CB410260	
		50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20)						
		タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,545	2,545		
計						0		
単価						2,545	円/m2	
						0		
変更積算単価						2,299	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	下層路盤(歩道部)	再生クッション RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	738.7
						1		738.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用		1	817.7	817.7	CB410031	
			m 2	1	817.7	817.7		
計						817.7		
単価						817.7	円/m2	
						817.7		

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	下層路盤(歩道部)	再生クッション RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		759.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	840.7	840.7		
計						0		
単価						840.7	円/m2	
変更積算単価						759.5	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,331
						1		2,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	2,581	2,581	CB410260	
		50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20)						
		プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,581	2,581		
計						2,581		
単価						2,581	円/m2	
						2,581		

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		0	0	0	CB410260	
		50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20)						
		プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,626	2,626		
計						0		
単価						2,626	円/m2	
						0		
変更積算単価						2,372	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 120mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		601.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		120mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	665.6	665.6		
計						0		
単価						665.6	円/m2	
変更積算単価						601.3	円/m2	

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 120mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		638.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-40 120mm 1層施工 全ての費用		0	0	0	CB410040	
			m 2	1	707	707		
計						0		
単価						707	円/m2	
変更積算単価						638.7	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		533.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	590.4	590.4		
計						0		
						590.4		
単価						0		
						590.4	円/m2	
変更積算単価								
						533.4	円/m2	

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	4,588
						1		4,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	5,079	5,079	CB422510	
			m	1	5,079	5,079		
計						5,079		
						5,079		
単価						5,079		
						5,079	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し		0	0	0		CB422510
			m	1	5,217	5,217		
	計					0		
	単価					5,217		円/m
	変更積算単価					4,713		円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
(材料費) ガードレール	Gr-C-4E 土中建込 クレール系10YR6.0/1.0程度		0	0	0	WYB00012		
		m	1	6,530	6,530	単- 185号		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無		0	0	0	WB810540		
		m	1	2,468	2,468	単- 186号		
計					0			
					8,998			
単価					0			
					8,998	円/m		
変更積算単価								
					8,998	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(材料費) ガードレール		Gr-C-2B コンクリト建込 グレハージュ系10YR6.0/1.0程度		0	0	0	WYB00062	
			m	1	6,660	6,660	単- 187号	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリト建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無		0	0	0	WB810540	
			m	1	3,394	3,394	単- 188号	
計						0		
						10,054		
単価						0		
						10,060	円/m	
変更積算単価								
						10,060	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	245.4
						1		245.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	271.7	271.7	WB821210	
			m	1	271.7	271.7	単- 189号	
計						271.7		
単価						271.7		
						271.7	円/m	

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		251.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	278.7	278.7	単- 190号	
計						0		
単価						278.7		
変更積算単価						278.7	円/m	
						251.8	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	261.3
						1		261.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	289.3	289.3	WB821210	
			m	1	289.3	289.3	単- 191号	
計						289.3		
単価						289.3		
						289.3	円/m	

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		268.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	297.3	297.3	単- 192号	
計						0		
単価						297.3		
						0		
						297.3	円/m	
変更積算単価						268.6	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2020.04
							歩掛使用年月	2020.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-101号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価	408.6
						1		408.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用			1	452.3	452.3	WB821220
			m	1	452.3	452.3	452.3	単- 193号
計							452.3	
単価							452.3	
							452.3	円/m

							単価使用年月	2020.04
							歩掛使用年月	2020.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	0	単価	0
						1		426.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用			0	0	0	WB821220
			m	1	472.3	472.3	472.3	単- 194号
計							0	
単価							472.3	
							472.3	円/m
変更積算単価							426.7	円/m

1 次単価表

							単価使用年月	2020.04
							歩掛使用年月	2020.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	道路鋸	小型鋸 10個未満	単位	個	数量	1	単価	1,590
						1		1,590
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋸設置)		小型鋸 手間+材料費 小型鋸 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個未満 無 無			1	1,760	1,760	WB812340
			個	1		1,760	1,760	単- 195号
計							1,760	
単価							1,760	
							1,760	円/個

							単価使用年月	2020.04
							歩掛使用年月	2020.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	道路鋸	小型鋸 10個未満	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,590
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋸設置)		小型鋸 手間+材料費 小型鋸 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個未満 無 無			0	0	0	WB812340
			個	1		1,760	1,760	単- 196号
計							0	
単価							1,760	
							0	
							1,760	円/個
変更積算単価							1,590	円/個

1 次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	6,007
						1		6,007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	6,769	6,769	WB824010	
			m 3	1	6,769	6,769	単- 197号	
	計					6,769		
	単価					6,769		
						6,769	円/m3	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6,266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	7,060	7,060	単- 198号	
	計					0		
	単価					7,060		
						0		
	変更積算単価					7,060	円/m3	
						6,266	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	12,233
						1		12,233
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			1	13,540	13,540	WB824010
			m 3	1	13,540		13,540	単- 199号
計							13,540	
単価							13,540	
							13,540	円/m3

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		12,780
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			0	0	0	WB824010
			m 3	1	14,140		14,140	単- 200号
計							0	
単価							14,140	
							0	
							14,140	円/m3
変更積算単価							12,780	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2020.04		
						歩掛使用年月	2020.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-109号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	896.7	
						1		896.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		1	992.5	992.5	CB430510		
			m	1	992.5	992.5			
計						992.5			
単価						992.5			
						992.5	円/m		

						単価使用年月	2020.04		
						歩掛使用年月	2020.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-110号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		915.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510		
			m	1	1,013	1,013			
計						0			
単価						1,013			
変更積算単価						915.3	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	463.2
						1		463.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	512.7	512.7	CB430510	
			m	1	512.7	512.7		
	計					512.7		
	単価					512.7		
						512.7	円/m	

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		474.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	1	525.6	525.6		
	計					0		
	単価					525.6		
						0		
	変更積算単価					525.6	円/m	
						474.9	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	130.8
						1		130.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	147.4	147.4	CB430310	
			m 2	1	147.4	147.4		
計						147.4		
単価						147.4		
						147.4	円/m2	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		136.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	153.8	153.8		
計						0		
単価						153.8		
						0		
						153.8	円/m2	
変更積算単価						136.5	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	133.1
						1		133.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	147.4	147.4	CB430310	
			m 2	1	147.4	147.4		
計						147.4		
単価						147.4	円/m2	
						147.4		

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		138.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	153.8	153.8		
計						0		
単価						153.8	円/m2	
変更積算単価						138.9	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	集水樹撤去	80kgを超え200kg以下	単位	基	数量	1	単価	1,276
						1		1,276
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水樹	撤去 80kgを超え200kg以下 全ての費用		1	1,413	1,413	CB222800	
			基	1	1,413	1,413		
	計					1,413		
						1,413		
	単価					1,413	円/基	
						1,413		

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	集水樹撤去	80kgを超え200kg以下	単位	基	数量	0	単価	0
						1		1,334
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水樹	撤去 80kgを超え200kg以下 全ての費用		0	0	0	CB222800	
			基	1	1,477	1,477		
	計					0		
						1,477		
	単価					0		
						1,477	円/基	
	変更積算単価					1,334	円/基	

1 次単価表

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	蓋版撤去		単位	枚	数量	1	単価	160.8
						1		160.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下			1	178	178	WB821430
		無し 無し	枚	1		178		単- 201号
計							178	
単価							178	
							178	円/枚

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	蓋版撤去		単位	枚	数量	0	単価	0
						1		168.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下			0	0	0	WB821430
		無し 無し	枚	1		186.7	186.7	単- 202号
計							0	
単価							186.7	
							0	
							186.7	円/枚
変更積算単価							168.7	円/枚

1 次単価表

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,237
						1		2,237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 15.5km以下 全ての費用		1	2,521	2,521	CB227010	
			m 3	1	2,521	2,521		
	計					2,521		
	単価					2,521	円/m3	
						2,521		

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 15.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2,563	2,563		
	計					0		
	単価					2,563	円/m3	
						0		
変更積算単価						2,275	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,277
						1		2,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 15.5km以下 全ての費用		1	2,521	2,521	CB227010	
			m 3	1	2,521	2,521		
	計					2,521		
	単価					2,521	円/m3	
						2,521		

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 15.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2,563	2,563		
	計					0		
	単価					2,563	円/m3	
						0		
変更積算単価						2,315	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,708
						1		3,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m3	1	4,179	4,179	CB227010	
						4,179		
	計					4,179		
	単価					4,179	円/m3	
						4,179	円/m3	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m3	0	0	0	CB227010	
						4,250		
	計					0		
	単価					4,250	円/m3	
						0		
	変更積算単価					4,250	円/m3	
						3,771	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,775
						1		3,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m3	1	4,179	4,179	CB227010	
						4,179		
	計					4,179		
	単価					4,179	円/m3	
						4,179	円/m3	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m3	0	0	0	CB227010	
						4,250		
	計					0		
	単価					4,250	円/m3	
	変更積算単価					3,840	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,171
						1		4,171
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m3)			1	4,700	4,700	WB020051	
			m3	1	4,700	4,700	単-203号	
	計					4,700		
						4,700		
	単価					4,700	円/m3	
						4,700		

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,171
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m3)			0	0	0	WB020051	
			m3	1	4,700	4,700	単-204号	
	計					0		
						4,700		
	単価					0		
						4,700	円/m3	
	変更積算単価					4,171	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,646
						1		5,646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	6,250	6,250	WB020051	
			m3	1	6,250	6,250	単-205号	
計						6,250		
単価						6,250		
						6,250	円/m3	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	6,250	6,250	単-206号	
計						0		
単価						6,250		
						6,250	円/m3	
変更積算単価						5,646	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	処分	アスファルト殻 2.35t/m ³	単位	m ³	数量	1	単価	4,171
						1		4,171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)				1	4,700	4,700	WB020051	
			m ³	1	4,700	4,700	単-207号	
計						4,700		
						4,700		
単価						4,700	円/m ³	
						4,700	円/m ³	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	処分	アスファルト殻 2.35t/m ³	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		4,171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)				0	0	0	WB020051	
			m ³	1	4,700	4,700	単-208号	
計						0		
						4,700		
単価						0		
						4,700	円/m ³	
変更積算単価						4,171	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.43	22,890		9,842		
型わく工			人	0.86	23,940		20,588		
普通作業員			人	0.52	18,480		9,609		
諸雑費（率+まるめ） 12%			式	1			4,801		
計							44,840		
単価							4,484	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	1,682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	22,890	22,890		
普通作業員			人	3.2	18,480	59,136		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m ³	6.05	13,850	83,792		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,382		
計						168,200		
単価						1,682	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	79.43
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	22,890	2,060		
	普通作業員		人	0.31	18,480	5,728		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		155		
	計					7,943		
	単価					79.43	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	安定処理	バックホウ混合 1m以下（生石灰6.5t/100m3）	単位	m ²	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
生石灰		特号フレコン1 t 入り	t	0	0	0			
			t	6.5	21,000	136,500			
軽油		1. 2号	L	0	0	0			
			L	39.5	111	4,384			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t 吊	日	0	0	0			
			日	0.9	7,300	6,570			
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	0	0	0			
			日	0.54	6,580	3,553			
運転手（特殊）			人	0	0	0			
			人	2.63	21,000	55,230			
普通作業員			人	0	0	0			
			人	2.66	18,480	49,156			
土木一般世話役			人	0	0	0			
			人	0.86	22,890	19,685			
諸雑費（まるめ）			式	0		0			
			式	1		22			
計						0			
						275,100			
単価						0			
						2,751		円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	138,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	72,500	74,675				
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,250	63,250				
諸雑費(まるめ)		式	1		75				
計					138,000				
単価					138,000	円/t			

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	円形空洞型枠設置	D200	単位	m	数量	100	単価	1,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	18,165	36,330		
円形空洞型枠		D 2 0 0	m	105	742	77,910		
諸雑費 (まるめ)			式	1		60		
計						114,300		
単価						1,143	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.33m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	19,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	11,450	1,145,000		
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	3,230	323,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	36.96	13,850	511,896		
諸雑費 (まるめ)			式	1		104		
計						1,980,000		
単価						19,800	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.33m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	20,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	11,980	1,198,000		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	3,230	323,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	36.96	13,850	511,896		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		104		
	計					2,033,000		
	単価					20,330	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	5,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,095	30,950		
U型側溝		本体 普通型 300*300*2000	個	5	4,000	20,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,600	1,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						52,510		
単価						5,251	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	7,155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,095	30,950		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	7,770	38,850		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	2,600	1,747		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						71,550		
単価						7,155	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	7,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,242	32,420		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	7,770	38,850		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	2,600	1,747		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						73,020		
単価						7,302	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.53m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	11,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,709	47,090		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300*700*2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	12,900	64,500		
生コンクリート		18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.159	13,850	2,202		
生コンクリート		18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.286	13,850	3,961		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.636	2,600	1,653		
諸雑費(まるめ)			式	1		94		
計						119,500		
単価						11,950	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.37m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.73m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	11,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,709	47,090		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400*600*2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	12,100	60,500		
	生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.212	13,850	2,936		
	生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.392	13,850	5,429		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.876	2,600	2,277		
	諸雑費(まるめ)		式	1		68		
	計					118,300		
	単価					11,830	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.37m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.73m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	12,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,933	49,330		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400*600*2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	12,100	60,500		
	生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.212	13,850	2,936		
	生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.392	13,850	5,429		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.876	2,600	2,277		
	諸雑費(まるめ)		式	1		28		
	計					120,500		
	単価					12,050	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.37m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.73m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	14,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,709	47,090		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 400*800*2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	16,900	84,500		
生コンクリート		18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.212	13,850	2,936		
生コンクリート		18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.392	13,850	5,429		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.876	2,600	2,277		
諸雑費(まるめ)			式	1		68		
計						142,300		
単価						14,230	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.37m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.73m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	14,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,933	49,330			
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400*800*2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	16,900	84,500			
	生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.212	13,850	2,936			
	生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.392	13,850	5,429			
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.876	2,600	2,277			
	諸雑費(まるめ)		式	1		28			
	計					144,500			
	単価					14,450		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.54m ³ /10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	45,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,130	61,300			
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 800*800*2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	75,380	376,900			
	生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.424	13,850	5,872			
	生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.572	13,850	7,922			
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.068	2,600	2,776			
	諸雑費(まるめ)		式	1		30			
	計					454,800			
	単価					45,480		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.54m ³ /10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	45,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,420	64,200			
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 800*800*2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	75,380	376,900			
	生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.424	13,850	5,872			
	生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.572	13,850	7,922			
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.068	2,600	2,776			
	諸雑費(まるめ)		式	1		30			
	計					457,700			
	単価					45,770		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	711	71,100		
	側溝蓋(自由勾配側溝)	300用(防音蓋) L=500 T=25	枚	100	990	99,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					170,100		
	単価					1,701	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,571
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	281	28,100			
側溝蓋(自由勾配側溝)	300用(集水蓋) L=500 T=25	枚	100	5,290	529,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					557,100			
単価					5,571	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	711	71,100		
道路用側溝蓋		3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	1,140	114,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						185,100		
単価						1,851	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	744	74,400		
	道路用側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	1,140	114,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					188,400		
	単価					1,884	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	711	71,100		
	側溝蓋(自由勾配側溝)	400用(防音蓋) L=500 T=25	枚	100	1,300	130,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					201,100		
	単価					2,011	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	744	74,400		
	側溝蓋(自由勾配側溝)	400用(防音蓋) L=500 T=25	枚	100	1,300	130,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					204,400		
	単価					2,044	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	13,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	711	71,100			
側溝蓋(自由勾配側溝)	800用 L=500 T=25	枚	100	12,690	1,269,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		900			
計					1,341,000			
単価					13,410		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	13,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	744	74,400		
	側溝蓋(自由勾配側溝)	800用 L=500 T=25	枚	100	12,690	1,269,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		600		
	計					1,344,000		
	単価					13,440	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	25,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	281	28,100		
グレーチング蓋		T-25 グレーチング 蓋(嵩上げ) 300用 L=1000 4点ボルト固定	枚	100	25,000	2,500,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		900		
計						2,529,000		
単価						25,290	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	25,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	295	29,500			
グレーチング蓋	T-25 グレーチング蓋(嵩上げ) 300用 L=1000 4点ボルト固定	枚	100	25,000	2,500,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		500			
計					2,530,000			
単価					25,300	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	28,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	711	71,100		
グレーチング蓋		T-14 400用 L=1000 4点ボルト固定	枚	100	27,750	2,775,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		900		
計						2,847,000		
単価						28,470	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	28,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	744	74,400		
グレーチング蓋		T-14 400用 L=1000 4点ボルト固定	枚	100	27,750	2,775,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						2,850,000		
単価						28,500	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	40,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	711	71,100		
	グレーチング蓋	T-14 400用 L=1065 4点ボルト固定	枚	100	39,510	3,951,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		900		
	計					4,023,000		
	単価					40,230	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-167号	プレキャスト街渠柵（材料費）	H=400 グレチング 蓋付	単位	個	数量	1	単価	44,760
						1		44,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト街渠柵		H=400 グレチング 蓋付		1	44,760	44,760		
			個	1	44,760	44,760		
計						44,760		
						44,760		
単価						44,760	円/個	
						44,760		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-168号	プレキャスト街渠柵（材料費）	H=400 グレチング 蓋付	単位	個	数量	0	単価	0
						1		44,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト街渠柵		H=400 グレチング 蓋付		0	0	0		
			個	1	44,760	44,760		
計						0		
						44,760		
単価						0		
						44,760	円/個	
						44,760		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	27,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	720	72,000		
	グレーチング蓋	T-25 並目 柵穴500×500 4点ボルト固定・ノズリップ	枚	100	26,600	2,660,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,732,000		
	単価					27,320	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	27,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	753	75,300		
	グレーチング蓋	T-25 並目 柵穴500×500 4点ボルト固定・ノズリップ	枚	100	26,600	2,660,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		700		
	計					2,736,000		
	単価					27,360	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	720	72,000		
	グレーチング蓋	T-25 並目 柵穴600×600 4点ボルト固定・ノズリップ	枚	100	33,700	3,370,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,442,000		
	単価					34,420	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	753	75,300		
	グレーチング蓋	T-25 並目 柵穴600×600 4点ボルト固定・ノズリップ	枚	100	33,700	3,370,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		700		
	計					3,446,000		
	単価					34,460	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	42,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	720	72,000		
	グレーチング蓋	T-25 並目 柵穴700×700 4点ボルト固定・ノズリップ	枚	100	41,400	4,140,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,212,000		
	単価					42,120	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	42,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	753	75,300		
	グレーチング蓋	T-25 並目 柵穴700×700 4点ホルト固定・ノスリップ	枚	100	41,400	4,140,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		700		
	計					4,216,000		
	単価					42,160	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	縦排水設置	耐圧ポリエチレン管 φ400 曲管据付含む	単位	m	数量	1	7,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.2	21,800	4,360	
			人	0.2	21,800	4,360	
	普通作業員			0.16	17,600	2,816	
			人	0.16	17,600	2,816	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					7,176	
	単価					7,176	
						7,176	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-176号	耐圧ポリエチレン管（材料費）	φ400 無孔管 シングル管 L=2000	単位	本	数量	1	単価	86,400
						1		86,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレン管		φ400 無孔管 シングル管 L=2000		1	86,400	86,400		
			本	1	86,400	86,400		
計						86,400		
						86,400		
単価						86,400	円／本	
						86,400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-177号	耐圧ポリエチレン管（材料費）	φ400 45° 曲管 L1=500 L2=500	単位	本	数量	1	単価	188,300
						1		188,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレン管		φ400 45° 曲管 L1=500 L2=500		1	188,300	188,300		
			本	1	188,300	188,300		
計						188,300		
						188,300		
単価						188,300	円／本	
						188,300		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	縦排水設置	耐压ポリエチレン管 φ400 曲管据付含む	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
普通作業員			人	0.2	22,890	4,578			
諸雑費（まるめ）			人	0.16	18,480	2,956			
計			式	1		0			
単価						7,534			
						0			
						7,534		円/m	
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-179号	耐圧ポリエチレン管（材料費）	φ400 無孔管 シングル管 L=2000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		86,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレン管		φ400 無孔管 シングル管 L=2000		0	0	0		
			本	1	86,400	86,400		
計						0		
						86,400		
単価						0		
						86,400	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-180号	耐圧ポリエチレン管（材料費）	φ400 45° 曲管 L1=500 L2=500	単位	本	数量	0	単価	0
						1		188,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレン管		φ400 45° 曲管 L1=500 L2=500		0	0	0		
			本	1	188,300	188,300		
計						0		
						188,300		
単価						0		
						188,300	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	縦排水設置	高密度ポリエチレン管 φ300 曲管据付含む	単位	m	数量	1	5,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.11	21,800	2,398	
			人	0.11	21,800	2,398	
	普通作業員			0.155	17,600	2,728	
			人	0.155	17,600	2,728	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					5,126	
	単価					5,126	
						5,126	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	高密度ポリエチレン管（材料費）	φ300 無孔管 シングル管	単位	m	数量	1	1	3,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高密度ポリエチレン管	φ300 無孔管 シングル管		1	3,280	3,280			3,280
		m	1	3,280	3,280			3,280
計					3,280			3,280
単価					3,280			3,280
					3,280		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	縦排水設置	高密度ポリエチレン管 φ300 曲管据付含む	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	普通作業員		人	0.11	22,890	2,517			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					5,381			
	単価					0			
						5,381		円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-184号	高密度ポリエチレン管（材料費）	φ300 無孔管 シングル管	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		3,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高密度ポリエチレン管		φ300 無孔管 シングル管		0	0	0			
			m	1	3,280	3,280			
計						0			
						3,280			
単価						0			
						3,280	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.08 2020.08 1.000-00-00-2-0	
単-185号	（材料費）ガードレール	Gr-C-4E 土中建込 グレベ-シ-系10YR6.0/1.0程度	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		6,530	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール		Gr-C-4E 土中建込 グレベ-シ-系10YR6.0/1.0程度		0	0	0			
			m	1	6,530	6,530			
計						0			
						6,530			
単価						0			
						6,530	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	7,788	7,788		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-5,320	-5,320		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,468		
	単価					2,468	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	(材料費) ガードレール	Gr-C-2B コンクリート建込 グレベージ系10YR6.0/1.0程度	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	ガードレール	Gr-C-2B コンクリート建込 グレベージ系10YR6.0/1.0程度		0	0	0		
			m	1	6,660	6,660		
	計					0		
	単価					6,660		
						0		
						6,660	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	8,844	8,844		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装	m	1	-5,450	-5,450		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,394		
	単価					3,394	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	271.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	156	156,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	162	92,340		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
	軽油	1.2号	L	44	122	5,368		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,492		
	計					271,700		
	単価					271.7	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	278.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	163	163,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	162	92,340		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
	軽油	1.2号	L	44	122	5,368		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,492		
	計					278,700		
	単価					278.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	289.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	173	173,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	162	92,340		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
	軽油	1.2号	L	49	122	5,978		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,482		
	計					289,300		
	単価					289.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	297.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	181	181,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	162	92,340		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
	軽油	1.2号	L	49	122	5,978		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,482		
	計					297,300		
	単価					297.3	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	452.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	439	439,000		
軽油		1. 2号	L	67	122	8,174		
ガソリン		レギュラー	L	37	137	5,069		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						452,300		
単価						452.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	472.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	459	459,000		
軽油		1. 2号	L	67	122	8,174		
ガソリン		レギュラー	L	37	137	5,069		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						472,300		
単価						472.3	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.04
							歩掛使用年月	2020.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-195号	道路付属物設置工(道路鋸設置)	小型鋸 手間+材料費 小型鋸 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個未満 無 無	単位	個	数量	1	単価	1,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鋸設置工 小型鋸		貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	1	1,760	1,760		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,760		
単価						1,760	円/個	

							単価使用年月	2020.04
							歩掛使用年月	2020.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-196号	道路付属物設置工(道路鋸設置)	小型鋸 手間+材料費 小型鋸 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個未満 無 無	単位	個	数量	1	単価	1,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鋸設置工 小型鋸		貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	1	1,760	1,760		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,760		
単価						1,760	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-197号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	6,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	6,769	6,769		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,769		
単価						6,769	円/m ³	

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-198号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	7,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,060	7,060		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,060		
単価						7,060	円/m ³	

参考資料（１）

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-199号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	13, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	13, 535	13, 535		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 540		
単価						13, 540	円/m 3	

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-200号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	14, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	14, 135	14, 135		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14, 140		
単価						14, 140	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.04
							歩掛使用年月	2020.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-201号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
					100			178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	177.94	17,794		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17,800		
単価						178	円/枚	

							単価使用年月	2020.04
							歩掛使用年月	2020.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-202号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
					100			186.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	186.62	18,662		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						18,670		
単価						186.7	円/枚	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単-203号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(無筋)	m ³	100	4,700	470,000		
	計					470,000		
	単価					4,700	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単-204号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(無筋)	m ³	100	4,700	470,000		
	計					470,000		
	単価					4,700	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単-205号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(鉄筋)	m ³	100	6,250	625,000		
	計					625,000		
	単価					6,250	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単-206号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(鉄筋)	m ³	100	6,250	625,000		
	計					625,000		
	単価					6,250	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単-207号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	アスファルト殻 2.35t/m ³	m ³	100	4,700	470,000		
	計					470,000		
	単価					4,700	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単-208号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	アスファルト殻 2.35t/m ³	m ³	100	4,700	470,000		
	計					470,000		
	単価					4,700	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-209号	水道管設置撤去		単位	式	数量	1	単価	63,000
						1		63,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道管設置撤去				1		63,000		
			式	1		63,000		
計						63,000		
						63,000		
単価						63,000	円/式	
						63,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-210号	水道用ポリエチレン二層管（材料費）	20mm	単位	m	数量	1	単価	131
						1		131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用ポリエチレン二層管		20mm		1	131	131		
			m	1	131	131		
計						131		
						131		
単価						131	円/m	
						131		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-211号	水道用ポリエチレン二層管継手（材料費）	20mm	単位	個	数量	1	単価	1,370
						1		1,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用ポリエチレン二層管継手		20mm		1	1,370	1,370		
			個	1	1,370	1,370		
計						1,370		
単価						1,370		
						1,370	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-212号	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	30mm	単位	m	数量	1	単価	262
						1		262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管		30mm		1	262	262		
			m	1	262	262		
計						262		
単価						262		
						262	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-213号	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	16mm	単位	m	数量	1	単価	123
						1		123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管		16mm		1	123	123		
			m	1	123	123		
計						123		
単価						123		
						123	円/m	

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-214号	エルボ（材料費）	30	単位	個	数量	10	単価	95.5
						10		95.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エルボ		30		10	95.5	955		
			個	10	95.5	955		
計						955		
単価						95.5		
						95.5	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-215号	エルボ（材料費）	16	単位	個	数量	1	単価	34
						1		34
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
エルボ					1	34	34	
				個	1	34	34	
計							34	
単価							34	
							34	円/個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-216号	ソケット（材料費）	30	単位	個	数量	10	単価	71.5
						10		71.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ソケット					10	71.5	715	
				個	10	71.5	715	
計							715	
単価							71.5	
							71.5	円/個

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-217号	ソケット（材料費）	16	単位	個	数量	10	単価	32.5
						10		32.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ソケット		16			10	32.5	325	
				個	10	32.5	325	
計							325	
単価							32.5	
							32.5	円/個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-218号	保温材（材料費）	20	単位	m	数量	1	単価	194
						1		194
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
保温材		20			1	194	194	
				m	1	194	194	
計							194	
単価							194	
							194	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-219号	水道管設置撤去		単位	式	数量	0	単価	0
						1		63,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道管設置撤去				0		0		
			式	1		63,000		
計						0		
						63,000		
単価						0		
						63,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-220号	水道用ポリエチレン二層管（材料費）	20mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用ポリエチレン二層管		20mm		0		0		
			m	1		131		
計						0		
						131		
単価						0		
						131	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-221号	水道用ポリエチレン二層管継手（材料費）	20mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用ポリエチレン二層管継手		20mm		0	0	0		
			個	1	1,370	1,370		
計						0		
						1,370		
単価						0		
						1,370	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-222号	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	30mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管		30mm		0	0	0		
			m	1	262	262		
計						0		
						262		
単価						0		
						262	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-223号	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	16mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管		16mm		0	0	0		
			m	1	123	123		
計						0		
						123		
単価						0		
						123	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-224号	エルボ（材料費）	30	単位	個	数量	0	単価	0
						10		95.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エルボ		30		0	0	0		
			個	10	95.5	955		
計						0		
						955		
単価						0		
						95.5	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-225号	エルボ（材料費）	16	単位	個	数量	0	単価	0
						1		34
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
エルボ		16			0	0	0	
				個	1	34	34	
計							0	
							34	
単価							0	
							34	円/個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-226号	ソケット（材料費）	30	単位	個	数量	0	単価	0
						10		71.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ソケット		30			0	0	0	
				個	10	71.5	715	
計							0	
							715	
単価							0	
							71.5	円/個

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-227号	ソケット（材料費）	16	単位	個	数量	0	単価	0
						10		32.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ソケット		16			0	0	0	
				個	10	32.5	325	
計							0	
							325	
単価							0	
							32.5	円/個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-228号	保温材（材料費）	20	単位	m	数量	0	単価	0
						1		194
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
保温材		20			0	0	0	
				m	1	194	194	
計							0	
							194	
単価							0	
							194	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-229号	水道管敷設		単位	式	数量	1	単価	54,500
						1		54,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道管敷設				1		54,500		
			式	1		54,500		
計						54,500		
						54,500		
単価						54,500		
						54,500	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-230号	水道用ポリエチレン二層管（材料費）	30mm	単位	m	数量	1	単価	291
						1		291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用ポリエチレン二層管		30mm		1	291	291		
			m	1	291	291		
計						291		
						291		
単価						291		
						291	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-231号	水道用ポリエチレン二層管継手（材料費）	30mm	単位	個	数量	1	単価	3,470
						1		3,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用ポリエチレン二層管継手		30mm		1	3,470	3,470		
			個	1	3,470	3,470		
計						3,470		
						3,470		
単価						3,470		
						3,470	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-232号	ソケット（材料費）	30	単位	個	数量	10	単価	71.5
						10		71.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ソケット		30		10	71.5	715		
			個	10	71.5	715		
計						715		
						715		
単価						71.5		
						71.5	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-233号	チーズ（材料費）	30	単位	個	数量	1	単価	141
						1		141
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
チーズ		30			1	141	141	
			個	1	141	141	141	
計							141	
単価							141	円/個
							141	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-234号	水道管敷設		単位	式	数量	0	単価	0
						1		54,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
水道管敷設					0		0	
			式	1			54,500	
計							0	
単価							54,500	円/式
							54,500	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-235号	水道用ポリエチレン二層管（材料費）	30mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用ポリエチレン二層管		30mm		0	0	0		
			m	1	291	291		
計						0		
						291		
単価						0		
						291	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-236号	水道用ポリエチレン二層管継手（材料費）	30mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		3,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用ポリエチレン二層管継手		30mm		0	0	0		
			個	1	3,470	3,470		
計						0		
						3,470		
単価						0		
						3,470	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-237号	ソケット（材料費）	30	単位	個	数量	0	単価	0
						10		71.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ソケット		30			0	0	0	
				個	10	71.5	715	
計							0	
							715	
単価							0	
							71.5	円/個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-238号	チーズ（材料費）	30	単位	個	数量	0	単価	0
						1		141
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
チーズ		30			0	0	0	
				個	1	141	141	
計							0	
							141	
単価							0	
							141	円/個

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	330.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	22,890	6,752			
とび工		人	0.295	23,310	6,876			
普通作業員		人	0.295	18,480	5,451			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	46,160	13,617	WK250590	単-269号	
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		324			
計					33,020			
単価					330.2	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 45日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2,455
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×3048	枚	1	1,755	1,755			
整備費（敷鉄板）	22×1524×3048	枚	1	700	700			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					2,455			
単価					2,455	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6,679
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	22,890	6,363			
特殊作業員		人	0.278	21,210	5,896			
普通作業員		人	0.278	18,480	5,137			
耐候性大型土のう (2.0t用)	丸形 φ110×高110 長期仮設(3年)対応	袋	10	3,520	35,200			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	48,560	13,499	WK250500 単- 270号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		695			
計					66,790			
単価					6,679	円/袋		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単-242号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		1	12,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12,200	12,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,200		
単価						12,200	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単-243号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		1	12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12,810	12,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,810		
単価						12,810	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-244号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 81km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで	t	1	5,610	5,610		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,610		
単価						5,610	円/t	

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-245号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.000-00-00-2-0	
単-246号	処分費	枝葉	単位	m ³	数量	1	単価	3,500
						1		3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)				1	3,500	3,500	WB020051	
			m ³	1	3,500	3,500	単- 271号	
	計					3,500		
						3,500		
	単価					3,500		
						3,500	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.000-00-00-2-0	
単-247号	収集運搬費	枝葉	単位	m ³	数量	1	単価	1,500
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集運搬費		枝葉		1	1,500	1,500		
			m ³	1	1,500	1,500		
	計					1,500		
						1,500		
	単価					1,500		
						1,500	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.000-00-00-2-0	
単-248号	処分費	枝葉	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)				0	0	0	WB020051	
			m ³	1	3,500	3,500	単- 272号	
	計					0		
						3,500		
	単価					0		
						3,500		円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.000-00-00-2-0	
単-249号	収集運搬費	枝葉	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集運搬費		枝葉		0	0	0		
			m ³	1	1,500	1,500		
	計					0		
						1,500		
	単価					0		
						1,500		円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-250号	処分費	木根	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	6, 000	6, 000	単- 273号	
	計					0		
						6, 000		
	単価					0		
						6, 000		円/m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-251号	収集運搬費	木根	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集運搬費		木根		0	0	0		
			m 3	1	1, 567	1, 567		
	計					0		
						1, 567		
	単価					0		
						1, 567		円/m 3

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.09 2020.09 1.000-00-00-2-0	
単-252号	運搬費	混合廃棄物	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		4,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
収集運搬費		混合廃棄物			0	0	0	
			m ³	1	4,000	4,000	4,000	
	計					0	4,000	
	単価					0	4,000	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.09 2020.09 1.000-00-00-2-0	
単-253号	処分費	混合廃棄物	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		13,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m ³)					0	0	0	WB020051
			m ³	1	13,000	13,000	13,000	単- 274号
	計					0	13,000	
	単価					0	13,000	円/m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0
単-254号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 14600m3	単位	式	数量	1	単価 45,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.086	21,800	45,474	
計						45,474	
単価						45,474	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0
単-255号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 2070m2	単位	式	数量	1	単価 14,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.672	21,800	14,649	
計						14,649	
単価						14,649	円/式

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-256号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 6910m3	単位	式	数量		1	単価	27,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役									
			人	1.191	22,890	27,261			
計						27,261			
単価						27,261	円/式		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-257号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 764m2	単位	式	数量		1	単価	5,676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役									
			人	0.248	22,890	5,676			
計						5,676			
単価						5,676	円/式		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-258号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000			
計						598,000			
単価						598,000	円/式		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-259号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000			
計						598,000			
単価						598,000	円/式		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-260号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1621千円	単位	式	数量	1	単価	1,621,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			式	1		1,621,000		
計						1,621,000		
単価						1,621,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0	
単-261号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1621千円	単位	式	数量	1	単価	1,621,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			式	1		1,621,000		
計						1,621,000		
単価						1,621,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.000-00-00-2-0	
単-262号	道路施設基本工事作成費		単位	式	数量	1	単価	46,200
						1		46,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	26,400	46,200		
			人	1.75	26,400	46,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						46,200		
						46,200		
単価						46,200		
						46,200	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.000-00-00-2-0	
単-263号	道路施設基本工事作成費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		46,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	1.75	26,400	46,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						46,200		
単価						0		
						46,200	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.08 2020.08 1.000-00-00-2-0	
単-264号	平板載荷試験	50kN以内	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		165,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		50kN以内		0		0		
			箇所	1	165,000	165,000		
計						0		
						165,000		
単価						0		
						165,000	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.08 2020.08 1.000-00-00-2-0	
単-265号	防護柵の出来形管理のための非破壊試験費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		178,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費		事前準備・キャリブレーションガードパイプ根入れ長測定		0		0		
			式	1		178,000		
計						0		
						178,000		
単価						0		
						178,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.08 2020.08 1.000-00-00-2-0	
単-266号	施工調査費（施工合理化調査）	機械土工(土砂) (ICT) 技術員2.9人	単位	式	数量	1	単価	80,910
						1		80,910
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
施工調査費（施工合理化調査）		機械土工(土砂) (ICT) 技術員2.9人			1		80,910	
			式		1		80,910	
計							80,910	
							80,910	
単価							80,910	円/式
							80,910	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.08 2020.08 1.000-00-00-2-0	
単-267号	施工調査費（施工合理化調査）	機械土工(土砂) (ICT) 技術員2.9人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		80,910
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
施工調査費（施工合理化調査）		機械土工(土砂) (ICT) 技術員2.9人			0		0	
			式		1		80,910	
計							0	
							80,910	
単価							0	
							80,910	円/式

参考資料（２）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	46,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,000	21,000			
軽油	1. 2号	L	112	111	12,432			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.06	12,000	12,720			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						46,160		
単価						46,160	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,000	21,000		
軽油		1. 2号	L	98	111	10,878		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						48,560		
単価						48,560	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-271号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	100	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		枝葉	m ³	100	3,500	350,000		
計						350,000		
単価						3,500	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-272号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	100	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		枝葉	m ³	100	3,500	350,000		
計						350,000		
単価						3,500	円/m ³	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単-273号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	木根	m ³	100	6,000	600,000		
	計					600,000		
	単価					6,000	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 09 2020. 09 1.000-00-00-2-0
単-274号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	混合廃棄物	m ³	100	13,000	1,300,000		
	計					1,300,000		
	単価					13,000	円/m ³	