

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	福岡201号 篠栗地区法面工事
工事地名	福岡県糟屋郡篠栗町篠栗地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 3月	12) 設 計 年 月	令和 2年12月
2) 事務所名	福岡国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2089320118	14) 単価適用年月	2021年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2021年 3月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	195,030,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	326日間 自 令和 3年 5月10日 (当初) 至 令和 4年 3月11日 (2回変更) 至 令和 4年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	福岡	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道201号	22) 処 分 費 等	416,607
		23) 公 告 日	令和 3年 2月 3日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-----------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	福岡201号 篠栗地区法面工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		102,184,154				
		式	1		106,605,602	1	4,421,448		
道路土工		式	1		542,613				
		式	0		0	-1	-542,613		
掘削工		式	1		121,852				
		式	0		0	-1	-121,852		
掘削	土砂		1		121,852			単-1号	
		m3	410	297.2	121,852				
		m3	0	297.2	0	-410	-121,852		
路体盛土工		式	1		215,282				
		式	0		0	-1	-215,282		
路体(築堤)盛土	4.0m以上		1		194.5			単-2号	
		m3	240	194.5	46,680				
		m3	0	194.5	0	-240	-46,680		
土のう			1		168,602			内-1号	
		袋	25		168,602				
		袋	0		0	-25	-168,602		
残土処理工		式	1		205,479				
		式	0		0	-1	-205,479		
整地	残土受入れ地での処理		1		13,484			内-2号	
		m3	120		13,484				
		m3	0		0	-120	-13,484		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1		191,995			内-3号	
		m3	120		191,995				
		m3	0		0	-120	-191,995		
舗装工		式	1		679,336				
		式	0		0	-1	-679,336		
コンクリート舗装工			1		679,336				
		式	0		0	-1	-679,336		

設計内訳書

工事名	福岡201号 篠栗地区法面工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランペット RC-40 仕上り厚 100mm	m2	187 0	452.8 452.8	84,673 0	-187	-84,673	単-3号	
コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚 150mm	m2	187 0		594,663 0	-187	-594,663	内-4号	
擁壁工		式	1 1		78,519,275 78,519,275	0	0		
作業土工		式	1 1		294,401 294,401	0	0		
床掘り	土砂	m3	140 140		34,721 34,721	0	0	内-5号	
埋戻し		m3	80 80		135,195 135,195	0	0	内-6号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60 60		117,708 117,708	0	0	内-7号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	60 60		6,777 6,777	0	0	内-8号	
コンクリート擁壁工		式	1 1		78,224,874 78,224,874	0	0		
均しコンクリート	18-8-40(高炉)W/C制約無 敷厚 10cm	m2	54 54		197,200 197,200	0	0	内-9号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	36 36	19,354 19,354	696,744 696,744	0	0	単-4号	
型枠	一般型枠	m2	90 90		719,984 719,984	0	0	内-10号	

設計内訳書

工事名	福岡201号 篠栗地区法面工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
箱抜き	φ550		33	3,358	110,814			単-5号	
		箇所	33	3,358	110,814	0	0		
箱抜き	φ650		5	4,152	20,760			単-6号	
		箇所	5	4,152	20,760	0	0		
鉄筋	SD345 D13		1.43	158,725	226,976			単-7号	
		t	1.43	158,725	226,976	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		2	1,864	3,728			単-8号	
		m2	2	1,864	3,728	0	0		
H形鋼杭	H300 H鋼長(杭長)13.8m 砂質:0.47m/本 硬岩:3.53m/本		22	648,200	14,260,400			単-9号	
		本	22	648,200	14,260,400	0	0		
H形鋼杭	H300 H鋼長(杭長)11.4m 砂質:1.13m/本 硬岩:2.87m/本		11	541,895	5,960,845			単-10号	
		本	11	541,895	5,960,845	0	0		
H形鋼杭	H400 H鋼長(杭長)11.2m 砂質:1.22m/本 硬岩:3.28m/本		5	725,949	3,629,745			単-11号	
		本	5	725,949	3,629,745	0	0		
ハ° 初壁設置工			631		49,874,038			内-11号	
		m2	631		49,874,038	0	0		
足場	安全ネット必要		630		2,523,640			内-12号	
		掛m2	630		2,523,640	0	0		
排水構造物工			1		500,410				
		式	1		500,410	0	0		
管渠工			1		197,489				
		式	1		197,489	0	0		
暗渠排水管	据付 直管 φ200		2	3,195	6,390			単-12号	
		m	2	3,195	6,390	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡201号 篠栗地区法面工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管	据付 波状管 φ200		75	2,347	176,025			単-13号	
		m	75	2,347	176,025	0	0		
フィルター材			2	7,537	15,074			単-14号	
		m3	2	7,537	15,074	0	0		
防草コンクリート			1		302,921				
		式	1		302,921	0	0		
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無		104		302,921			内-13号	
		m2	104		302,921	0	0		
有線通信設備工			0		0				
		式	1		1,463,427	1	1,463,427		
光ケーブル敷設工			0		0				
		式	1		1,463,427	1	1,463,427		
光ケーブル架空配線			0		0			内-14号	
		式	1		1,390,547	1	1,390,547		
支給品運搬	光ケーブル		0		0			内-15号	
		回	2		72,880	2	72,880		
応急処理工			1		268,688				
		式	1		1,310,682	1	1,041,994		
応急処理作業工			1		268,688				
		式	1		1,310,682	1	1,041,994		
応急処理作業(労務)			1		2,412			内-16号	
		式	0		0	-1	-2,412		
応急処理作業(労務)			0		0			内-17号	
		式	1		376,784	1	376,784		

設計内訳書

工事名	福岡201号 篠栗地区法面工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理作業(機械)		式	1 0		12,126 0	-1	-12,126	内-18号	
応急処理作業(機械)		式	0 1		0 142,578	1	142,578	内-19号	
応急処理作業(材料)		式	1 0		234,615 0	-1	-234,615	内-20号	
応急処理作業(材料)		式	0 1		0 18,288	1	18,288	内-21号	
応急処理作業		式	0 1		0 773,032	1	773,032	内-22号	
殻処分	アスファルト殻	m3	5 0	3,907 3,907	19,535 0	-5	-19,535	単-15号	
構造物撤去工		式	1 1		339,181 400,031	1	60,850		
防護柵撤去工		式	1 1		24,479 123,872	1	99,393		
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	7 0	1,024 1,024	7,168 0	-7	-7,168	単-16号	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B	m	0 98	0 1,264	0 123,872	98	123,872	単-17号	
立入防止柵撤去	H=1.5m	m	7 0	2,473 2,473	17,311 0	-7	-17,311	単-18号	
作業土工		式	1 0		33,515 0	-1	-33,515		

設計内訳書

工事名	福岡201号 篠栗地区法面工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂		7		13,020			内-23号	
		m3	0		0	-7	-13,020		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		7		19,709			内-24号	
		m3	0		0	-7	-19,709		
整地	残土受入れ地での処理		7		786			内-25号	
		m3	0		0	-7	-786		
構造物取壊し工			1		102,240				
		式	1		102,240	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		15	6,816	102,240			単-19号	
		m3	15	6,816	102,240	0	0		
運搬処理工			1		178,947				
		式	1		173,919	1	-5,028		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		15	6,032	90,480			単-20号	
		m3	15	6,032	90,480	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)		15	5,359	80,385			単-21号	
		m3	15	5,359	80,385	0	0		
現場発生品運搬			1		8,082			内-26号	
		回	0		0	-1	-8,082		
現場発生品運搬			0		0			内-27号	
		回	1		3,054	1	3,054		
仮設工			1		21,334,651				
		式	1		24,411,777	1	3,077,126		
道路拡幅工			1		18,229,851				
		式	1		18,514,344	1	284,493		

設計内訳書

工事名	福岡201号 篠栗地区法面工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷鉄板		m2	159 0		281,109 0	-159	-281,109	内-28号	
敷鉄板		m2	0 167		0 291,116	167	291,116	内-29号	
覆工板		m2	288 0	5,374 5,374	1,547,712 0	-288	-1,547,712	単-22号	
覆工板		m2	0 290	0 5,317	0 1,541,930	290	1,541,930	単-23号	
覆工板受桁・桁受		t	41.8 0		1,774,686 0	-41.8	-1,774,686	内-30号	
覆工板受桁・桁受		t	0 47		0 3,982,875	47	3,982,875	内-31号	
くさび支保工		空m3	710 0		14,626,344 0	-710	-14,626,344	内-32号	
くさび支保工		空m3	0 760		0 12,698,423	760	12,698,423	内-33号	
防護施設工		式	1 1		942,961 1,003,204	1	60,243		
仮設防護柵	H鋼式	m	100 0		942,961 0	-100	-942,961	内-34号	
仮設防護柵	H鋼式	m	0 104		0 1,003,204	104	1,003,204	内-35号	
交通管理工		式	1 1		2,161,839 4,894,229	1	2,732,390		

設計内訳書

工事名	福岡201号 篠栗地区法面工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	185 0		2,161,839 0	-185	-2,161,839	内-36号	
交通誘導警備員		人日	0 411		0 4,894,229	411	4,894,229	内-37号	
直接工事費		式	1 1		102,184,154 106,605,602	1	4,421,448		
共通仮設費		式	1 1		14,093,314 16,811,117	1	2,717,803		
共通仮設費		式	1 1		1,677,942 3,843,685	1	2,165,743		
運搬費		式	1 1		630,203 671,852	1	41,649		
仮設材運搬費		t	127.1 0		630,203 0	-127.1	-630,203	内-38号	
仮設材運搬費		t	0 135.5		0 671,852	135.5	671,852	内-39号	
準備費		式	0 1		0 2,088,991	1	2,088,991		
木根等処分費 (町道・町道本線沿)		式	0 1		0 1,930,784	1	1,930,784	内-40号	
一般ごみ処分費 (町道・町道本沿い)		式	0 1		0 158,207	1	158,207	内-41号	
技術管理費		式	1 1		46,295 46,295	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡201号 篠栗地区法面工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費		式	1		46,295			内-42号	
		式	1		46,295	0	0		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,001,444				
		式	1		1,036,547	1	35,103		
共通仮設費 (率計上)		式	1		12,415,372				
		式	1		12,967,432	1	552,060		
純工事費		式	1		116,277,468				
		式	1		123,416,719	1	7,139,251		
現場管理費		式	1		38,556,602				
		式	1		40,863,756	1	2,307,154		
工事原価		式	1		154,834,070				
		式	1		164,280,475	1	9,446,405		
一般管理費等		式	1						
		式	1						
工事価格		式	1						
		式	1						
消費税相当額		式	1						
		式	1						
工事費計		式	1						
		式	1						

187/0m2当たり内訳書

印刷日時：2021/09/07 14:51:04

コンクリート舗装

第 4号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		28	19,470	545,160			CB240010
		m 3	28	19,470	545,160	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		15.2	4,138	62,897			CB240210
		m 2	15.2	4,138	62,897	0	0	
合 計					594,663			
					0		-594,663	

631m2当たり内訳書

印刷日時：2021/09/07 14:51:05

パネ壁設置工

第 11号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
親杭パネル設置	壁パネ、アンカー用パネ		631	10,790	6,808,490			WYB00028
		m 2	631	10,790	6,808,490	0	0	単一 29号
中詰モルタル			115	43,220	4,970,300			WYB00030
		m 3	115	43,220	4,970,300	0	0	単一 30号
透水防砂材設置	t=4cm		152	122.8	18,665			WYB00035
		m 2	152	122.8	18,665	0	0	単一 31号
パネル壁 (材料費)	2-1000		289	119,000	34,391,000			WYB00036
		枚	289	119,000	34,391,000	0	0	単一 32号
パネル壁 (材料費)	2-500		7	77,000	539,000			WYB00041
		枚	7	77,000	539,000	0	0	単一 33号
パネル壁 (材料費)	4-500		7	131,000	917,000			WYB00042
		枚	7	131,000	917,000	0	0	単一 34号
パネル壁 (材料費)	4-500(A30)		16	203,000	3,248,000			WYB00044
		枚	16	203,000	3,248,000	0	0	単一 35号
透水防砂材(材料費)	t=4 W=500		152	690	104,880			WYB00043
		m 2	152	690	104,880	0	0	単一 36号
合 計					49,874,038			
					49,874,038		0	

104m2当たり内訳書

印刷日時：2021/09/07 14:51:06

張りコンクリート

第 13号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		8.6	4,747	40,824			WB240720
		m 2	8.6	4,747	40,824	0	0	単一 38号
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 無し		104	2,498	259,792			WB240730
		m 2	104	2,498	259,792	0	0	単一 39号
養生工	防草コンクリート		104	87.77	9,128			WB240740
		m 2	104	87.77	9,128	0	0	単一 40号
合 計					302,921			
					302,921		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2021/09/07 14:51:06

光ケーブル架空配線

第 14号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル撤去	SM4		0	0	0			WYB00622
		径間	6	27,240	163,440	6	163,440	単一 41号
ケーブル延線	DSF40C+SM40C		0	0	0			WYB00624
		径間	6	59,420	356,520	6	356,520	単一 42号
光ケーブル (材料費)	DSF40C+SM40C		0	0	0			WYB00626
		m	230	0	0	230	0	単一 43号
余長処理			0	0	0			WYB00627
		箇所	1	9,077	9,077	1	9,077	単一 44号
クロージャー取付け	直線接続		0	0	0			WYB00629
		箇所	1	30,260	30,260	1	30,260	単一 45号
光融着接続	SM4		0	0	0			WYB00631
		回	1	229,700	229,700	1	229,700	単一 46号
ケーブル成端			0	0	0			WYB00635
		箇所	1	40,050	40,050	1	40,050	単一 47号
接続・伝送損失試験			0	0	0			WYB00638
		回線	4	40,050	160,200	4	160,200	単一 48号
報告書作成費			0		0			WYB00641
		式	1		401,300	1	401,300	単一 49号
合 計					0			
					1,390,547		1,390,547	
変更積算金額					0			
					1,390,547		1,390,547	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2021/09/07 14:51:06

応急処理作業(労務)

第 17号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	0.125人/時間		0	0	0			WYB00002
		時間	16	3,136	50,176	16	50,176	単一 51号
特殊作業員	0.125人/時間		0	0	0			WYB00004
		時間	40	2,887	115,480	40	115,480	単一 52号
運転手(特殊)	0.125人/時間		0	0	0			WYB00006
		時間	8	2,795	22,360	8	22,360	単一 53号
運転手(一般)	0.125人/時間		0	0	0			WYB00064
		時間	80	2,467	197,360	80	197,360	単一 54号
合 計					0			
					385,376		385,376	
変更積算金額					0			
					376,784		376,784	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2021/09/07 14:51:07

応急処理作業(機械)

第 19号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4 t 級積 (運転手, 燃料含まず)		0	0	0			WYB00069
		日	10	9,222	92,220	10	92,220	単一 57号
小型バックホウ運転 (クローラ) [標準]	山積0. 1 3 m 3 (運転手, 燃料含まず)		0	0	0			WYB00070
		日	1	10,880	10,880	1	10,880	単一 58号
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	350	122	42,700	350	42,700	
合 計					0			
					145,800		145,800	
変更積算金額					0			
					142,578		142,578	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2021/09/07 14:51:07

応急処理作業

第 22号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	150	551.2	82,680	150	82,680	
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用		0	0	0			CB210720
		m ²	169	1,452	245,388	169	245,388	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 1.5km以下 全ての費用		0	0	0			CB227010
		m ³	10.1	2,196	22,179	10.1	22,179	
処分費(m ³)	アスファルト殻		0	0	0			WYB00005
		m ³	10.1	3,995	40,349	10.1	40,349	単一 61号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0			CB410260
		m ²	169	2,366	399,854	169	399,854	
合計					0			
					790,450		790,450	
変更積算金額					0			
					773,032		773,032	円/式

1/0回当たり内訳書

印刷日時：2021/09/07 14:51:07

現場発生品運搬

第 26号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 14.0km以下 0.1t超0.2t以下		1	8,265	8,265			CB010410
		回	1	8,265	8,265	0	0	
合 計					8,082			
					0		-8,082	

159/0m2当たり内訳書

印刷日時：2021/09/07 14:51:08

敷鉄板

第 28号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置		159	182.6	29,033			WB253610
		m ²	159	182.6	29,033	0	0	単一 69号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 222日 有 317日 無		30	7,548	226,440			WB253630
		枚	30	7,548	226,440	0	0	単一 70号
敷鉄板賃料	各種 無 222日 有 317日 無		12	2,664	31,968			WB253630
		枚	12	2,664	31,968	0	0	単一 71号
合 計					281,109			
					0		-281,109	

41.8/0t当たり内訳書

印刷日時：2021/09/07 14:51:08

覆工板受桁・桁受

第 30号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板受桁・桁受設置	敷鉄板受け含む		41.8	13,730	573,914			WYB00029
		t	41.8	13,730	573,914	0	0	単一 79号
H形鋼(材料費)	H-200 中古		7	79,560	556,920			WYB00037
		t	7	79,560	556,920	0	0	単一 80号
H形鋼杭賃料	H200 4m/本 229日 有 324日 無		9	3,316	29,844			WB251760
		本	9	3,316	29,844	0	0	単一 81号
H形鋼杭賃料	H200 4.5m/本 229日 有 324日 無		1	3,731	3,731			WB251760
		本	1	3,731	3,731	0	0	単一 82号
H形鋼杭賃料	H200 6m/本 229日 有 324日 無		46	4,958	228,068			WB251760
		本	46	4,958	228,068	0	0	単一 83号
山留材賃料	無 229日 有 324日 無 無 無		19	22,220	422,180			WB251910
		t	19	22,220	422,180	0	0	単一 84号
合 計					1,774,686			
					0		-1,774,686	

0/47t当たり内訳書

印刷日時：2021/09/07 14:51:08

覆工板受桁・桁受

第 31号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板受桁・桁受設置	敷鉄板受け含む		0	0	0			WYB00089
		t	47	13,730	645,310	47	645,310	単一 85号
H形鋼(材料費)	H-200 中古		0	0	0			WYB00105
		t	5.9	79,560	469,404	5.9	469,404	単一 86号
重仮設用クランプ(賃料)	GS60型 226日		0	0	0			WYB00137
		個	1,223	1,808	2,211,184	1,223	2,211,184	単一 87号
H形鋼杭賃料	H200 4m/本 226日 有 321日 無		0	0	0			WB251760
		本	12	3,304	39,648	12	39,648	単一 88号
H形鋼杭賃料	H200 4.5m/本 226日 有 321日 無		0	0	0			WB251760
		本	4	3,717	14,868	4	14,868	単一 89号
H形鋼杭賃料	H200 6m/本 226日 有 321日 無		0	0	0			WB251760
		本	58	4,939	286,462	58	286,462	単一 90号
山留材賃料	無 226日 有 321日 無 無 無		0	0	0			WB251910
		t	18.5	21,930	405,705	18.5	405,705	単一 91号
合 計					0			
					4,072,581		4,072,581	
変更積算金額					0			
					3,982,875		3,982,875	円/t

0/760空m3当たり内訳書

印刷日時：2021/09/07 14:51:08

くさび支保工

第 33号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
くさび支保工	248日		0	0	0			WYB00090
		空m3	759	16,990	12,895,410	759	12,895,410	単一 93号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		0	0	0			CB224410
		孔	158	563.4	89,017	158	89,017	
合 計					0			
					12,984,427		12,984,427	
変更積算金額					0			
					12,698,423		12,698,423	円/空m3

0/104m当たり内訳書

印刷日時：2021/09/07 14:51:09

仮設防護柵

第 35号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎		0	0	0			WB821110
		m	104	1,320	137,280	104	137,280	単一 96号
仮設防護柵(賃料)	L=5mタイプ 賃料日数218日		0	0	0			WYB00175
		基	19	41,110	781,090	19	781,090	単一 97号
仮設防護柵(賃料)	L=3mタイプ 賃料日数218日		0	0	0			WYB00178
		基	3	35,810	107,430	3	107,430	単一 98号
合 計					0			
					1,025,800		1,025,800	
変更積算金額					0			
					1,003,204		1,003,204	円/m

0/135.5t当たり内訳書

印刷日時：2021/09/07 14:51:09

仮設材運搬費

第 39号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 16.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	135.5	3,570	483,735	135.5	483,735	単一 104号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	135.5	1,500	203,250	135.5	203,250	単一 105号
合 計					0			
					686,985		686,985	
変更積算金額					0			
					671,852		671,852	円/t

一式当たり内訳書

印刷日時：2021/09/07 14:51:09

第 40号内訳書 木根等処分費
(町道・町道本線沿)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・集積・積込	幹周り40cm超60cm以下		0	0	0			WYB00009
		本	2	102,400	204,800	2	204,800	単一 106号
伐木・集積・積込	幹周り60cm超80cm以下		0	0	0			WYB00061
		本	6	127,600	765,600	6	765,600	単一 107号
伐木・集積・積込	幹周り80cm超120cm以下		0	0	0			WYB00074
		本	2	148,900	297,800	2	297,800	単一 108号
伐木等運搬費	L=12.4km		0	0	0			WYB00019
		t	18.4	20,010	368,184	18.4	368,184	単一 109号
伐木等処分費			0	0	0			WYB00060
		t	18.4	16,000	294,400	18.4	294,400	単一 110号
合 計					0			
					1,930,784		1,930,784	
変更積算金額					0			
					1,930,784		1,930,784	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	297.2
						1		297.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	303.9	303.9	CB210100	
			m 3	1	303.9	303.9		
計						303.9		
単価						303.9	円/m3	
						303.9		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	194.5
						1		194.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	198.9	198.9	CB210510	
			m 3	1	198.9	198.9		
計						198.9		
単価						198.9	円/m3	
						198.9		

1次単価表

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワツヤラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	452.8
						1		452.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用		1	463	463	CB410030	
			m 2	1	463	463		
	計					463		
	単価					463		
						463	円/m2	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	19,354
						1		19,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		1	19,790	19,790	CB240010	
			m 3	1	19,790	19,790		
	計					19,790		
	単価					19,790		
						19,790	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	箱抜き	φ550	単位	箇所	数量		1	単価	3,358
							1	3,358	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		各種 全ての費用			0.6	5,722	3,433.2	CB420860	
				m	0.6	5,722	3,433.2		
計							3,433.2		
単価							3,434		
							3,434	円/箇所	

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	箱抜き	φ650	単位	箇所	数量		1	単価	4,152
							1	4,152	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		各種 全ての費用			0.6	7,076	4,245.6	CB420860	
				m	0.6	7,076	4,245.6		
計							4,245.6		
単価							4,246		
							4,246	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-7号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	158,725	
						1		158,725	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価](4週8休以上)		SD345 D13 一般構造物 10t未満 昼間			1	162,300	162,300	WYB00031	
			t	1	162,300	162,300	162,300	単- 25号	
計							162,300		
単価							162,300		
							162,300	円/t	

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-8号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,864	
						1		1,864	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10			1	1,907	1,907	CB224710	
			m 2	1	1,907	1,907	1,907		
計							1,907		
単価							1,907		
							1,907	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	H形鋼杭	H300 H鋼長(杭長)13.8m 砂質:0.47m/本 硬岩:3.53m/本	単位	本	数量		1	単価	648,200
							1		648,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭工(クワザールハンマ工)クローラ搭載型大口ホーリング		モルタル杭(H形鋼) 硬岩3.53m/本 砂質0.47m/本 補助有		1	662,800	662,800	WYB00093		
			本	1	662,800	662,800	単一 26号		
計						662,800			
単価						662,800			
						662,800	円/本		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	H形鋼杭	H300 H鋼長(杭長)11.4m 砂質:1.13m/本 硬岩:2.87m/本	単位	本	数量		1	単価	541,895
							1		541,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭工(クワザールハンマ工)クローラ搭載型大口ホーリング		モルタル杭(H形鋼) 硬岩2.87m/本 砂質1.13m/本 補助有		1	554,100	554,100	WYB00108		
			本	1	554,100	554,100	単一 27号		
計						554,100			
単価						554,100			
						554,100	円/本		

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	H形鋼杭	H400 H鋼長(杭長)11.2m 砂質:1.22m/本 硬岩:3.28m/本	単位	本	数量	1	単価	725,949
						1		725,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工(クワウンザホルンマ工)クローラ搭載型大口ホーリンク		モルタル杭(H形鋼) 硬岩3.28m/本 砂質1.22m/本 補助有		1	742,300	742,300	WYB00107	
			本	1	742,300	742,300	単- 28号	
	計					742,300		
	単価					742,300		
						742,300	円/本	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	暗渠排水管	据付 直管 φ200	単位	m	数量	1	単価	3,195
						1		3,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200~400mm 全ての費用		1	3,267	3,267	CB222770	
			m	1	3,267	3,267		
	計					3,267		
	単価					3,267		
						3,267	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	暗渠排水管	据付 波状管 φ200	単位	m	数量	1	単価	2,347	
						1		2,347	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用			1	2,400	2,400	CB222770	
			m		1	2,400	2,400		
計							2,400		
単価							2,400	円/m	
							2,400		

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	フィルター材		単位	m3	数量	1	単価	7,537	
						1		7,537	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用			1	7,707	7,707	CB222780	
			m 3		1	7,707	7,707		
計							7,707		
単価							7,707	円/m3	
							7,707		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	3,907
						1		3,907
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)					2.35	1,700	3,995	WB020052
				t	2.35	1,700	3,995	単- 62号
計							3,995	
							3,995	
単価							3,995	円/m3
							3,995	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1,024
						1		1,024
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)(4週8休以上)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 夜間補正無 時間的制約無			1	1,123	1,123	WYB00016
				m	1	1,123	1,123	単- 63号
計							1,123	
							1,123	
単価							1,123	円/m
							1,123	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,264
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)(4週8休以上)		コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 昼間 時間的制約無			0	0	0	WYB00020
			m	1	1,344		1,344	単- 64号
計							0	
							1,344	
単価							0	
							1,344	円/m
変更積算単価								
							1,264	円/m

						単価使用年月	2021. 06	
						歩掛使用年月	2021. 06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	立入防止柵撤去	H=1.5m	単位	m	数量	1	単価	2,473
						1		2,473
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵撤去		H=1.5m			1	2,529	2,529	WYB00018
			m	1	2,529		2,529	単- 65号
計							2,529	
							2,529	
単価								
							2,529	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	6,816	
						1		6,816	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,472	7,472	WB824010		
			m 3	1	7,472	7,472	単一 66号		
計						7,472			
単価						7,472			
						7,472	円/m3		

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,032	
						1		6,032	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		4t級 機械積込 1.0km以下		1	6,168	6,168	WYB00015		
			m 3	1	6,168	6,168	単一 67号		
計						6,168			
単価						6,168			
						6,168	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,359
						1		5,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	2,500	5,875	WB020052	
			t	2.35	2,500	5,875	単一 68号	
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	
						5,875		

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	覆工板		単位	m2	数量	1	単価	5,374
						1		5,374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置				1	1,109	1,109	WYB00023	
			m 2	1	1,109	1,109	単一 75号	
覆工板賃料		覆工板(鋼製 従来型) 7.5月 有 10.6月 無		1	4,387	4,387	WB251920	
			m 2	1	4,387	4,387	単一 76号	
計						5,496		
単価						5,496	円/m2	
						5,496		

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	覆工板	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工板設置			0	0	0	0	WYB00088
		m 2		1	1,109	1,109	1,109	単- 77号
	覆工板賃料	覆工板(鋼製 従来型) 7.4月 有 10.5月 無		0	0	0	0	WB251920
		m 2		1	4,328	4,328	4,328	単- 78号
	計						0	
							5,437	
	単価						0	
							5,437	円/m2
	変更積算単価							
							5,317	円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	鉄筋工[市場単価](4週8休以上)	SD345 D13 一般構造物 10t未満 昼間	単位	t	数量	1	162,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		1.03	93,000	95,790		
		t	1.03	93,000	95,790		
鉄筋工【市場単価】(4週8休以上)	加工・組立工 一般構造物 10t未満 昼間		1	66,412.5	66,412		
		t	1	66,412.5	66,412		
諸雑費(まるめ)			1		98		
		式	1		98		
計					162,300		
					162,300		
単価					162,300	円/t	
					162,300		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一26号	場所打杭工(タウザールハンマ工)クローラ搭載型大口ホーリング	モルタル杭(H形鋼) 硬岩3.53m/本 砂質0.47m/本 補助有	単位	本	数量	1	単価	662,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.85	25,095	21,330			
			人	0.85	25,095	21,330			
	とび工			0.85	24,990	21,241			
			人	0.85	24,990	21,241			
	特殊作業員			0.85	23,100	19,635			
			人	0.85	23,100	19,635			
	普通作業員			1.7	20,475	34,807			
			人	1.7	20,475	34,807			
	H形鋼(材料費)	H-300 SS400 13.93m/本		1.283	92,900	119,190			WYB00094
			t	1.283	92,900	119,190			単一 115号
	モルタル	1:3 高炉		0.97	20,700	20,079			
			m ³	0.97	20,700	20,079			
	小型割増	小型割増 生コンクリート		0.97	4,000	3,880			WYB00095
			m ³	0.97	4,000	3,880			単一 116号
	ボルト継手	穴あけ加工含む		1	49,310	49,310			WYB00096
			継手	1	49,310	49,310			単一 117号
	クローラ搭載型大口径ホーリングマシン			0.85	135,500	115,175			WYB00097
			日	0.85	135,500	115,175			単一 118号
	タウザールハンマ	掘削孔径φ508~762mm		0.85	36,310	30,863			WYB00098
			日	0.85	36,310	30,863			単一 119号
	空気圧縮機運転	18~19m ³ /min(排対2次)		2.55	30,050	76,627			WYB00099
			日	2.55	30,050	76,627			単一 120号

参考資料（1）

		単価使用年月		2021.07		歩掛使用年月		2021.07		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-26号	場所打杭工(タウザホルンマ工)クローラ搭載型大口ホーリング	モルタル杭(H形鋼) 硬岩3.53m/本 砂質0.47m/本 補助有	単位	本	数量	1	単価	662,800	1	単価	662,800		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要					
空気圧縮機運転		7.5~7.8m ³ /min(排対2次)			0.85	11,740	9,979	WYB00100					
				日	0.85	11,740	9,979	単-121号					
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊			0.85	43,300	36,805						
				日	0.85	43,300	36,805						
トラック架装リフト(賃料)		バケット・ブーム型 作業床13~14m			0.85	13,700	11,645	WYB00101					
				日	0.85	13,700	11,645	単-122号					
諸雑費 (率+まるめ) 28%					1		92,234						
				式	1		92,234						
計							662,800						
							662,800						
単価							662,800	円/本					
							662,800						

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-27号	場所打杭工(タ ^ク ウンザ ^ク ホルハンマ工)クローラ搭載型大口ホ ^ク ーリング ^ク	モルタル杭(H形鋼) 硬岩2.87m/本 砂質1.13m/本 補助有	単位	本	数量	1	単価	554,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.78	25,095	19,574			
			人	0.78	25,095	19,574			
	とび工			0.78	24,990	19,492			
			人	0.78	24,990	19,492			
	特殊作業員			0.78	23,100	18,018			
			人	0.78	23,100	18,018			
	普通作業員			1.56	20,475	31,941			
			人	1.56	20,475	31,941			
	H形鋼(材料費)	H-300 SS400 11.4m/本		1.06	92,900	98,474			WYB00109
			t	1.06	92,900	98,474			単-123号
	モルタル	1:3 高炉		0.97	20,700	20,079			
			m ³	0.97	20,700	20,079			
	小型割増	小型割増 生コンクリート		0.97	4,000	3,880			WYB00110
			m ³	0.97	4,000	3,880			単-116号
	クローラ搭載型大口径ホ ^ク ーリング ^ク マシン			0.78	135,500	105,690			WYB00111
			日	0.78	135,500	105,690			単-124号
	タ ^ク ウンザ ^ク ホルハンマ	掘削孔径φ508~762mm		0.78	36,310	28,321			WYB00112
			日	0.78	36,310	28,321			単-125号
	空気圧縮機運転	18~19m ³ /min(排対2次)		2.34	30,050	70,317			WYB00113
			日	2.34	30,050	70,317			単-126号
	空気圧縮機運転	7.5~7.8m ³ /min(排対2次)		0.78	11,740	9,157			WYB00114
			日	0.78	11,740	9,157			単-127号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	場所打杭工(タウザホールソマ工)クローラ搭載型大口ホーリンク	モルタル杭(H形鋼) 硬岩2.87m/本 砂質1.13m/本 補助有	単位	本	数量	1	単価	554,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.78	43,300	33,774		
			日	0.78	43,300	33,774		
	トラック架装リフト(賃料)	バケット・フォーム型 作業床13~14m		0.78	13,700	10,686		WYB00115
			日	0.78	13,700	10,686		単一 128号
	諸雑費 (率+まるめ) 28%			1		84,697		
			式	1		84,697		
	計					554,100		
						554,100		
	単価					554,100		
						554,100		円/本

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一28号	場所打杭工(タウザホールハンマ工)クローラ搭載型大口ホーリング	モルタル杭(H形鋼) 硬岩3.28m/本 砂質1.22m/本 補助有	単位	本	数量	1	単価	742,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				0.9	25,095	22,585	
			人		0.9	25,095	22,585	
	とび工				0.9	24,990	22,491	
			人		0.9	24,990	22,491	
	特殊作業員				0.9	23,100	20,790	
			人		0.9	23,100	20,790	
	普通作業員				1.8	20,475	36,855	
			人		1.8	20,475	36,855	
	H形鋼(材料費)	H-400 SS400 11.2m/本			1.926	97,900	188,555	WYB00116
			t		1.926	97,900	188,555	単一 129号
	モルタル	1:3 高炉			1.4	20,700	28,980	
			m ³		1.4	20,700	28,980	
	小型割増	小型割増 生コンクリート			1.4	4,000	5,600	WYB00117
			m ³		1.4	4,000	5,600	単一 130号
	クローラ搭載型大口径ホーリングマシン				0.9	135,500	121,950	WYB00118
			日		0.9	135,500	121,950	単一 131号
	タウザホールハンマ	掘削孔径φ508~762mm			0.9	36,310	32,679	WYB00119
			日		0.9	36,310	32,679	単一 132号
	空気圧縮機運転	18~19m ³ /min(排対2次)			3.6	30,050	108,180	WYB00120
			日		3.6	30,050	108,180	単一 133号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊			0.9	43,300	38,970	
			日		0.9	43,300	38,970	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	場所打杭工(タウザホーランドマ工)クローラ搭載型大口ホーリンク	モルタル杭(H形鋼) 硬岩3.28m/本 砂質1.22m/本 補助有	単位	本	数量	1	742,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック架装リフト(賃料)	バケット・フォーム型 作業床13~14m		0.9	13,700	12,330	WYB00121	
		日	0.9	13,700	12,330	単一 134号	
諸雑費 (率+まるめ) 28%			1		102,335		
		式	1		102,335		
計					742,300		
					742,300		
単価					742,300	円/本	
					742,300		

参考資料（1）

単一29号		親杭パネル設置	壁ハ° 祢、アンカー用ハ° 祢	単位	m 2	数量	100	単価	10,790
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	5.56	25,095	139,528		
ブロック工				人	11.12	25,935	288,397		
普通作業員				人	16.68	20,475	341,523		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊		日	5.56	43,300	240,748		
諸雑費 (率+まるめ) 9%				式	1		68,804		
計							1,079,000		
単価							10,790		
							10,790	円/m 2	

参考資料（1）

単-30号		中詰モルタル	単位	m 3	数量	10	単価	43,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.91	25,095	22,836		
			人	0.91	25,095	22,836		
特殊作業員				1	23,100	23,100		
			人	1	23,100	23,100		
普通作業員				3.95	20,475	80,876		
			人	3.95	20,475	80,876		
モルタル		1 : 2 高炉		10.6	22,900	242,740		
			m 3	10.6	22,900	242,740		
小型割増		小型割増 生コンクリート		10.6	4,000	42,400		WYB00055
			m 3	10.6	4,000	42,400		単- 135号
養生工		小型構造物 一般養生		10	1,520	15,200		WYB00010
			m 3	10	1,520	15,200		単- 136号
諸雑費 (率+まるめ) 4%				1		5,048		
			式	1		5,048		
計						432,200		
単価						43,220		
						43,220		円/m 3

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	透水防砂材設置	t=4cm	単位	m ²	数量	10	単価	122.8
						10	122.8	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.06	20,475	1,228		
			人	0.06	20,475	1,228		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,228		
						1,228		
単価						122.8		
						122.8	円/m ²	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	パネル壁（材料費）	2-1000	単位	枚	数量	1	単価	119,000
						1	119,000	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	119,000	119,000	WB020016	
			枚	1	119,000	119,000	単-137号	
計						119,000		
						119,000		
単価						119,000		
						119,000	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-33号	パネル壁（材料費）	2-500	単位	枚	数量	1	単価	77,000	
						1		77,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）					1	77,000	77,000	WB020016	
				枚	1	77,000	77,000	単- 138号	
計							77,000		
							77,000		
単価							77,000	円/枚	
							77,000		

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-34号	パネル壁（材料費）	4-500	単位	枚	数量	1	単価	131,000	
						1		131,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）					1	131,000	131,000	WB020016	
				枚	1	131,000	131,000	単- 139号	
計							131,000		
							131,000		
単価							131,000	円/枚	
							131,000		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	パネル壁（材料費）	4-500(A30)	単位	枚	数量	1	単価	203,000
						1		203,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	203,000	203,000	WB020016	
			枚	1	203,000	203,000	単- 140号	
計						203,000		
						203,000		
単価						203,000	円/枚	
						203,000		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	透水防砂材（材料費）	t=4 W=500	単位	m ²	数量	1	単価	690
						1		690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m ² ）				1	690	690	WB020012	
			m ²	1	690	690	単- 141号	
計						690		
						690		
単価						690	円/m ²	
						690		

参考資料（1）

単-37号		足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	単価	金額	摘要
						100			4,096
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.4	25,095	35,133		
とび工				人	7.7	24,990	192,423		
普通作業員				人	1.2	20,475	24,570		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		日	1.4	43,300	60,620		
諸雑費 (率+まるめ) 31%				式	1		96,854		
計							409,600		
単価							4,096	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.43	25,095	10,790			
型わく工			人	0.86	24,360	20,949			
普通作業員			人	0.52	20,475	10,647			
諸雑費（率+まるめ） 12%			式	1		5,084			
計						47,470			
単価						4,747		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m ²	数量		100		2,498
	土木一般世話役		人	1	25,095	25,095		
	普通作業員		人	2.9	20,475	59,377		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	12.1	13,650	165,165		
	諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		163		
	計					249,800		
	単価					2,498	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	87.77
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	25,095	2,258		
	普通作業員		人	0.31	20,475	6,347		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		172		
	計					8,777		
	単価					87.77	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	光ケーブル撤去	SM4	単位	径間	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電工					0	0	0	
			人	0.45	22,050		9,922	
高所作業車		作業床高さ12m 積載荷重200kg 定員2名			0	0	0	WYB00623
			日	0.45	38,470		17,311	単一 142号
諸雑費（まるめ）					0		0	
			式	1			7	
							0	
計							27,240	
							0	
単価							27,240	円/径間

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	ケーブル延線	DSF40C+SM40C	単位	径間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0.9	22,050	19,845		
高所作業車		作業床高さ12m 積載荷重200kg 定員2名		0	0	0		WYB00625
			日	0.9	38,470	34,623		単一 143号
諸雑費（率+まるめ） 25%				0		0		
			式	1		4,952		
計						0		
						59,420		
単価						0		
						59,420		円/径間

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	光ケーブル（材料費）	DSF40C+SM40C	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				0	0	0	WB020011	
			m	1	0	0	単- 144号	
計						0		
単価						0	円/m	
						0		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	余長処理		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工					0	0		
			人	0.15	22,050	3,307		
高所作業車		作業床高さ12m 積載荷重200kg 定員2名			0	0		WYB00628
			日	0.15	38,470	5,770		単一 145号
諸雑費（まるめ）					0	0		
			式	1		0		
	計					0		
						9,077		
	単価					0		
						9,077		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	クロージャ取付け	直線接続	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0.5	22,050	11,025		
高所作業車		作業床高さ12m 積載荷重200kg 定員2名		0	0	0		WYB00630
			日	0.5	38,470	19,235		単一 146号
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						30,260		
単価						0		
						30,260		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	光融着接続	SM4	単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術者			0	0	0		WYB00632
			人	2.5	31,900	79,750		単一 147号
	電気通信技術員			0	0	0		WYB00633
			人	2.5	21,500	53,750		単一 148号
	高所作業車	作業床高さ12m 積載荷重200kg 定員2名		0	0	0		WYB00634
			日	2.5	38,470	96,175		単一 149号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		25		
	計					0		
						229,700		
	単価					0		
						229,700		円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	ケーブル成端		単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術者			0	0	0	WYB00636	
			人	0.75	31,900	23,925	単- 150号	
	電気通信技術員			0	0	0	WYB00637	
			人	0.75	21,500	16,125	単- 151号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						40,050		
	単価					0		
						40,050	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	接続・伝送損失試験	単位	回線	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			0	0	0	WYB00639	
		人	0.75	31,900	23,925	単一 150号	
電気通信技術員			0	0	0	WYB00640	
		人	0.75	21,500	16,125	単一 151号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		0		
計					0		
					40,050		
単価					0		
					40,050	円/回線	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	報告書作成費	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格		数量	金額	摘要	
	現地踏査			0	0		WYB00642
		式		1	98,140		単一 152号
	設計計画			0	0		WYB00646
		式		1	73,400		単一 153号
	設計条件の確認光ケーブル経路設計			0	0		WYB00649
		式		1	18,160		単一 154号
	設計図			0	0		WYB00652
		式		1	140,100		単一 155号
	数量計算			0	0		WYB00655
		式		1	24,340		単一 156号
	照査			0	0		WYB00658
		式		1	47,160		単一 157号
	計				0		
					401,300		
	単価				0		
					401,300		円/式

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	運転手(一般)	0.125人/時間	単位	時間	数量		1	単価	2,467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)				0.125	19,740	2,467			
			人	0.125	19,740	2,467			
計						2,467			
						2,467			
単価						2,467	円/時間		
						2,467			

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	土木一般世話役	0.125人/時間	単位	時間	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0.125	25,095	3,136			
計						0			
						3,136			
単価						0			
						3,136	円/時間		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	特殊作業員	0.125人/時間	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.125	23,100	2,887		
計						0		
						2,887		
単価						0		
						2,887	円/時間	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	運転手(特殊)	0.125人/時間	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)				0	0	0		
			人	0.125	22,365	2,795		
計						0		
						2,795		
単価						0		
						2,795	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-54号	運転手(一般)	0.125人/時間	単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)				0	0	0			
			人	0.125	19,740	2,467			
計						0			
						2,467			
単価						0			
						2,467	円/時間		

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-55号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2 t 級積 (運転手含まず)	単位	時間	数量	1	単価	1,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 級積		1	4,855	4,855			
			時間	1	4,855	4,855	単- 158号		
運転手(一般)				-0.17	19,740	-3,355			
			人	-0.17	19,740	-3,355			
計						1,500			
						1,500			
単価						1,500			
						1,500	円/時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 級積 (運転手, 燃料含まず)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 級積		0	0	0		
			日	1	33,110	33,110		単- 160号
	運転手 (一般)			0	0	0		
			人	-1	19,740	-19,740		
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	-34	122	-4,148		
	計					0		
						9,222		
	単価					0		
						9,222		円/日

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	小型バックホウ運転（クローラ）[標準]	山積0.13m3（運転手,燃料含まず）	単位	日	数量	0	単価	0
						1		10,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準）山積0.13m3		0	0	0		
			日	1	10,880	10,880	単-161号	
	計					0		
						10,880		
	単価					0		
						10,880	円/日	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	パッチング	常温20kg	単位	袋	数量	1	単価	1,900
						1		1,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	1,900	1,900	WB020016	
			枚	1	1,900	1,900	単-162号	
	計					1,900		
						1,900		
	単価					1,900		
						1,900	円/袋	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-60号	アローンアスファルト(材料費)	25kg/袋	単位	袋	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費(枚)				0	0	0	WB020016		
			枚	1	18,700	18,700	単-163号		
計						0			
						18,700			
単価						0			
						18,700	円/袋		

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-61号	処分費(m3)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)				0	0	0	WB020052		
			t	2.35	1,700	3,995	単-164号		
計						0			
						3,995			
単価						0			
						3,995	円/m3		

参考資料（1）

単-62号		処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 (株)三和興業	t	100	1,700	170,000		
計						170,000		
単価						1,700	円/t	

単-63号		防護柵撤去工（ガードレール撤去工）（4週8休以上）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 夜間補正無 時間の制約無	単位	m	数量	1	単価	1,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール撤去【市場単価】		Gr-A、B、C-4E 時間の制約無 4週8休補正	m	1	1,123.5	1,123			
諸雑費（まるめ）			式	1	1,123.5	1,123			
計						0			
単価						0			
						1,123			
						1,123			
						1,123	円/m		

参考資料（1）

		単価使用年月		2021.06		歩掛使用年月		2021.06		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-65号	立入防止柵撤去	H=1.5m	単位	m	数量	100	単価	2,529	100	2,529			
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要					
土木一般世話役					1.3	25,095	32,623						
				人	1.3	25,095	32,623						
普通作業員					10.4	20,475	212,940						
				人	10.4	20,475	212,940						
諸雑費（率+まるめ） 3%					1		7,337						
				式	1		7,337						
計							252,900						
							252,900						
単価							2,529						
							2,529	円/m					

参考資料（1）

単-66号		構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7,472
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1	7,472	7,472		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							7,472		
単価							7,472	円/m 3	

単-67号		殻運搬	4t級 機械積込 1.0km以下	単位	m 3	数量	10	単価	6,168
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4 t 積級			1.88	32,810	61,682	WYB00021	
				日	1.88	32,810	61,682	単- 165号	
計							61,682		
単価							6,168		
							6,168	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	処分費（t）	単位	t	数量	単価	金額	単価	2,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	コンクリート殻(無筋) (株三和興業)	t	100	2,500	250,000			
計					250,000			
単価					2,500	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m ²	数量	100	単価	182.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.152	25,095	3,814		
	とび工		人	0.152	24,990	3,798		
	普通作業員		人	0.152	20,475	3,112		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	48,420	7,359		WK250590 単-166号
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		177		
	計					18,260		
	単価					182.6		円/m ²

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一70号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 222日 有 317日 無	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×3048	枚	1	7,548	7,548		7,548
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,548		
	単価					7,548		円/枚

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一71号	敷鉄板賃料	各種 無 222日 有 317日 無	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板賃料	22×914×1829 360日以内	枚・日	222	12	2,664		2,664
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,664		
	単価					2,664		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m ²	数量	100	単価	182.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.152	25,095	3,814			
とび工		人	0.152	24,990	3,798			
普通作業員		人	0.152	20,475	3,112			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	48,420	7,359	WK250590	単-167号	
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		177			
計					18,260			
単価					182.6		円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 219日 有 314日 無	単位	枚	数量		単価	7,446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×3048	枚	1	7,446	7,446		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,446		
単価						7,446	円/枚	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	敷鉄板賃料	各種 無 219日 有 314日 無	単位	枚	数量		単価	2,628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×914×1829 360日以内	枚・日	219	12	2,628		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,628		
単価						2,628	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	覆工板設置		単位	m ²	数量	100	単価	1,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.68	25,095	17,064		
			人	0.68	25,095	17,064		
	とび工			2.25	24,990	56,227		
			人	2.25	24,990	56,227		
	普通作業員			0.41	20,475	8,394		
			人	0.41	20,475	8,394		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊		0.68	39,500	26,860		
			日	0.68	39,500	26,860		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		2,355		
			式	1		2,355		
	計					110,900		
						110,900		
	単価					1,109		
						1,109	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 従来型) 7.5月 有 10.6月 無	単位	m ²	数量		1	単価	4,387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	覆工板	鋼製 従来型 183kg/m ²	m ²	1	4,387	4,387			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					4,387			
	単価					4,387		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	覆工板設置		単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.68	25,095	17,064		
	とび工			0	0	0		
			人	2.25	24,990	56,227		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.41	20,475	8,394		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊		0	0	0		
			日	0.68	39,500	26,860		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			0		0		
			式	1		2,355		
	計					0		
						110,900		
	単価					0		
						1,109	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 従来型) 7.4月 有 10.5月 無	単位	m ²	数量		1	単価	4,328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	覆工板	鋼製 従来型 183kg/m ²	m ²	1	4,328	4,328			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					4,328			
	単価					4,328	円/m ²		

参考資料（1）

単-79号		覆工板受桁・桁受設置	敷鉄板受け含む	単位	t	数量	10	10	単価	13,730	13,730
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役					0.81	25,095	20,326				
				人	0.81	25,095	20,326				
とび工					2.73	24,990	68,222				
				人	2.73	24,990	68,222				
普通作業員					0.53	20,475	10,851				
				人	0.53	20,475	10,851				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16 t 吊			0.81	39,500	31,995				
				日	0.81	39,500	31,995				
諸雑費 (率+まるめ) 6%					1		5,906				
				式	1		5,906				
計							137,300				
							137,300				
単価							13,730				
							13,730		円/t		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	H形鋼(材料費)	H-200 中古	単位	t	数量	1	単価	79,560
						1		79,560
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼		広幅 SS400 200×200			0.9	88,400	79,560	
				t	0.9	88,400	79,560	
計							79,560	
							79,560	
単価							79,560	円/t
							79,560	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	H形鋼杭賃料	H200 4m/本 229日 有 324日 無	単位	本	数量	1	単価	3,316
						1		3,316
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼(杭用)		200型(49.9kg/m)			0.2	16,584	3,316	
				t	0.2	16,584	3,316	
諸雑費(まるめ)							0	
				式	1		0	
計							3,316	
							3,316	
単価							3,316	円/本
							3,316	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	H形鋼杭質料	H200 4.5m/本 229日 有 324日 無	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	200型（49.9kg/m）	t	0.225	16,584	3,731		3,731
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,731		
	単価					3,731		円/本

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	H形鋼杭質料	H200 6m/本 229日 有 324日 無	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	200型（49.9kg/m）	t	0.299	16,584	4,958		4,958
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,958		
	単価					4,958		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	山留材賃料	無 229日 有 324日 無 無 無	単位	t	数量	1	単価	22,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	22,213	22,213		
副部材（A）		計上無し	t	0.22	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						22,220		
単価						22,220	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	覆工板受桁・桁受設置	敷鉄板受け含む	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.81	25,095	20,326		
	とび工			0	0	0		
			人	2.73	24,990	68,222		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.53	20,475	10,851		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊		0	0	0		
			日	0.81	39,500	31,995		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%			0		0		
			式	1		5,906		
	計					0		
						137,300		
	単価					0		
						13,730	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	H形鋼(材料費)	H-200 中古	単位	t	数量	0	単価	0
						1		79,560
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼		広幅 SS400 200×200			0	0	0	
			t	0.9	88,400		79,560	
	計						0	
							79,560	
	単価						0	
							79,560	円/t

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	重仮設用クランプ(賃料)	GS60型 226日	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,808
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
リキマンクランプ		GS60型			0	0	0	
			個・日	226	8		1,808	
	計						0	
							1,808	
	単価						0	
							1,808	円/個

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	H形鋼杭質料	H200 4m/本 226日 有 321日 無	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	200型（49.9kg/m）	t	0.2	16,520	3,304		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,304		
	単価					3,304	円/本	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	H形鋼杭質料	H200 4.5m/本 226日 有 321日 無	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	200型（49.9kg/m）	t	0.225	16,520	3,717		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,717		
	単価					3,717	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	H形鋼杭質料	H200 6m/本 226日 有 321日 無	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	200型（49.9kg/m）	t	0.299	16,520	4,939		4,939
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,939		
	単価					4,939	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	山留材賃料	無 226日 有 321日 無 無 無	単位	t	数量	1	単価	21,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	21,922	21,922		
副部材（A）		計上無し	t	0.22	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						21,930		
単価						21,930	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	くさび支保工	249日	単位	空m3	数量	100	単価	20,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.8	25,095	70,266		
とび工			人	11.2	24,990	279,888		
普通作業員			人	5.6	20,475	114,660		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊		日	1.4	39,500	55,300		
くさび支保工	賃料 249日		空m3	100	15,540	1,554,000		WYB00017
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		22,886		単-168号
計						2,097,000		
単価						20,970		
						20,970		円/空m3

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	くさび支保工	248日	単位	空m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2.8	25,095	70,266		
	とび工			0	0	0		
			人	11.2	24,990	279,888		
	普通作業員			0	0	0		
			人	5.6	20,475	114,660		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊		0	0	0		
			日	1.4	39,500	55,300		
	くさび支保工	248日		0	0	0		WYB00091
			空m3	100	11,010	1,101,000		単-169号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			0		0		
			式	1		77,886		
	計					0		
						1,699,000		
	単価					0		
						16,990		円/空m3

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量		1	単価	1,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	仮設防護柵設置 昼間	H鋼 時間制約無	m	1	1,320	1,320			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					1,320			
	単価					1,320	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	仮設防護柵(賃料)	L=5m ² /17 [°] 賃料日数221日	単位	基	数量	1	単価	41,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵	L=5m ² /17 [°] 基本料金		基	1	4,260	4,260	
				基	1	4,260	4,260	
	仮設防護柵	L=5m ² /17 [°] 賃料		基・日	221	169	37,349	
				基・日	221	169	37,349	
	諸雑費(まるめ)				1		1	
				式	1		1	
	計						41,610	
							41,610	
	単価						41,610	円/基
							41,610	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量		1	単価	1,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	仮設防護柵設置 昼間	H鋼 時間制約無	m	1	1,320	1,320			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					1,320			
	単価					1,320		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	仮設防護柵(賃料)	L=5m ² /17 [°] 賃料日数218日	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵	L=5m ² /17 [°] 基本料金		0	0	0		
			基	1	4,260	4,260		41,110
	仮設防護柵	L=5m ² /17 [°] 賃料		0	0	0		
			基・日	218	169	36,842		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						41,110		
	単価					0		
						41,110	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	仮設防護柵(賃料)	L=3m ² /17 [°] 賃料日数218日	単位	基	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵	L=3m ² /17 [°] 基本料金		0	0	0		
			基	1	3,320	3,320		35,810
	仮設防護柵	L=3m ² /17 [°] 賃料		0	0	0		
			基・日	218	149	32,482		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						35,810		
	単価					0		
						35,810	円/基	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,810	12,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,810		
単価						12,810	円/人日	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		14,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	14,595	14,595		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,600		
単価						14,600	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-101号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,810	12,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,810		
単価						12,810	円/人日	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 16.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み、取卸し費(仮設材等)		t	1	1,500	1,500		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					1,500		
	単価					1,500	円/t	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 16.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B	製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					3,570		
	単価					3,570	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	仮設材等の積み、取卸し費	積み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積み、取卸し費(仮設材等)		t	1	1,500	1,500		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					1,500		
	単価					1,500	円/t	

参考資料（1）

単-106号		伐木・集積・積込	幹周り40cm超60cm以下	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
特殊作業員				人	5	25,095	125,475		
普通作業員				人	10	23,100	231,000		
高所作業車		作業床高さ12m 積載荷重200kg 定員2名			0	0	0	WYB00013	
バックホウ（標準型・超低騒音型・排対カス2次）		アタッチメント 開口幅1700~2000mm 爪幅400~750mm		日	5	38,540	192,700	単- 170号	
諸雑費（率+まるめ） 9%				日	5	44,050	220,250	単- 171号	
計				式	1		49,825		
							0		
単価							1,024,000		
							0		
							102,400	円/本	

参考資料（1）

単-107号		伐木・集積・積込	幹周り60cm超80cm以下	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
特殊作業員				人	6	25,095	150,570		
普通作業員				人	12	23,100	277,200		
高所作業車		作業床高さ22m 積載荷重200kg 定員2名		人	0	0	0	WYB00063	
バックホウ（標準型・超低騒音型・排対カス2次）		アタッチメント 開口幅1700~2000mm 爪幅400~750mm		日	6	46,350	278,100	単- 172号	
諸雑費（率+まるめ） 9%				日	6	44,050	264,300	単- 173号	
計				式	1		60,130		
単価							0		
							1,276,000		
							0		
							127,600	円/本	

参考資料（1）

単-108号		伐木・集積・積込	幹周り80cm超120cm以下	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
特殊作業員				人	7	25,095	175,665		
普通作業員				人	14	23,100	323,400		
高所作業車		作業床高さ22m 積載荷重200kg 定員2名		人	0	0	0	WYB00075	
バックホウ（標準型・超低騒音型・排対カス2次）		アタッチメント 開口幅1700~2000mm 爪幅400~750mm		日	7	46,350	324,450	単- 174号	
諸雑費（率+まるめ） 9%				日	7	44,050	308,350	単- 175号	
計				式	1		70,485		
							0		
単価							1,489,000		
							0		
							148,900	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	伐木等運搬費	L=12.4km	単位	t	数量	0	単価	0
						10		20,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4t積級		0	0	0	WYB00026	
			日	6	33,350	200,100	単-176号	
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						200,100		
単価						0		
						20,010	円/t	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	伐木等処分費		単位	t	数量	0	単価	0
						1		16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	16,000	16,000	単-177号	
計						0		
						16,000		
単価						0		
						16,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	一般ごみ運搬費	L=9.1km	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	5	25,095	125,475		
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級		0	0	0		WYB00072
	諸雑費(まるめ)		日	5	33,350	166,750		単-178号
			式	1		50		
	計					0		
	単価					599,400		
						0		
						599,400		円/t

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.08		
						歩掛使用年月	2021.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-112号	一般ごみ処分費		単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t）				0	0	0	WB020052		
			t	1	9,090	9,090	単-179号		
計						0			
						9,090			
単価						0			
						9,090	円/t		

						単価使用年月	2021.3		
						歩掛使用年月	2021.3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-113号	道路施設基本製作費		単位	式	数量	1	単価	50,750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員				1.75	29,000	50,750	WYB00008		
			人	1.75	29,000	50,750	単-180号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						50,750			
						50,750			
単価						50,750			
						50,750	円/式		

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6,896
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	25,095	6,976			
特殊作業員		人	0.278	23,100	6,421			
普通作業員		人	0.278	20,475	5,692			
耐候性大型土のう	φ110(丸形)×110(cm)3年対応	袋	10	3,520	35,200			
バックホウ運転(クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	50,030	13,908	WK250500		単-181号
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		763			
計					68,960			
単価					6,896		円/袋	

参考資料（2）

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	H形鋼（材料費）	H-300 SS400 13.93m/本	単位	t	数量	1	単価	92,900
						1		92,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS400 300×300		1	92,900	92,900		
			t	1	92,900	92,900		
	計					92,900		
	単価					92,900	円/t	
						92,900		

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-116号	小型割増	小型割増 生コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	4,000
						1		4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型割増		小型割増 生コンクリート		1	4,000	4,000		
			m ³	1	4,000	4,000		
	計					4,000		
	単価					4,000	円/m ³	
						4,000		

参考資料（2）

単-117号		ボルト継手	穴あけ加工含む	単位	継手	数量	単価	金額	摘要
							22		49,310
							22		49,310
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
継手PL		PL-9×180×460			44	2,485	109,340		
				枚	44	2,485	109,340		
継手PL		PL-12×120×550			88	2,223	195,624		
				枚	88	2,223	195,624		
継手PL		PL-12×300×550			44	5,232	230,208		
				枚	44	5,232	230,208		
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 5			264	152.2	40,180		
				組	264	152.2	40,180		
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 7 5			704	161.2	113,484		
				組	704	161.2	113,484		
穴加工費		H300BJ加工 1継手当り 穴加工44穴			22	18,000	396,000		
				継手	22	18,000	396,000		
諸雑費（まるめ）					1		164		
				式	1		164		
計							1,085,000		
							1,085,000		
単価							49,310		
							49,310		円／継手

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	クローラ搭載型大口徑ボーリングマシン	単位	日	数量	1	135,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			1	22,365	22,365	
		人	1	22,365	22,365	
軽油	1. 2号		98	122	11,956	
		L	98	122	11,956	
クローラ搭載型ボーリングマシン[大口徑]			1.28	79,000	101,120	
		供用日	1.28	79,000	101,120	
諸雑費（まるめ）			1		59	
		式	1		59	
計					135,500	
					135,500	
単価					135,500	円/日
					135,500	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
	ダウンザホールハンマ	掘削孔径φ508～762mm	単位	日		1		36,310
						1		36,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508～762mm		1.37	26,500	36,305		
			供用日	1.37	26,500	36,305		
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		5		
	計						36,310	
							36,310	
	単価						36,310	
							36,310	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	空気圧縮機運転	18~19m ³ /min(排対2次)	単位	日	数量	1	単価	30,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		156	122	19,032		
			L	156	122	19,032		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18~19m ³ /min		1.33	8,280	11,012		
			日	1.33	8,280	11,012		
諸雑費(まるめ)				1		6		
			式	1		6		
計						30,050		
						30,050		
単価						30,050		
						30,050	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	空気圧縮機運転	7.5~7.8m3/min(排対2次)	単位	日	数量	1	11,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1.2号			66	122	8,052	
			L	66	122	8,052	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量7.5~7.8m3/min			1.33	2,770	3,684	
			日	1.33	2,770	3,684	
諸雑費(まるめ)				1		4	
			式	1		4	
計						11,740	
						11,740	
単価						11,740	円/日
						11,740	

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-122号	トラック架装リフト(賃料)	バケット・フォーム型 作業床13~14m	単位	日	数量	1	単価	13,700	
						1		13,700	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック架装リフト				1	13,700	13,700			
			日	1	13,700	13,700			
計						13,700			
						13,700			
単価						13,700			
						13,700	円/日		

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-123号	H形鋼(材料費)	H-300 SS400 11.4m/本	単位	t	数量	1	単価	92,900	
						1		92,900	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼				1	92,900	92,900			
			t	1	92,900	92,900			
計						92,900			
						92,900			
単価						92,900			
						92,900	円/t		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	クローラ搭載型大口徑ボーリングマシン	単位	日	数量	1	135,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365	
軽油	1. 2号	L	98	122	11,956	
クローラ搭載型ボーリングマシン[大口徑]		供用日	1.28	79,000	101,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					135,500	
単価					135,500	円/日
					135,500	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	ダウザホルハンマ	掘削孔径φ508～762mm	単位	日	数量	1	単価	36,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウザホルハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508～762mm			1.37	26,500	36,305	
			供用日	1.37	26,500	36,305		
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		5		
	計					36,310		
						36,310		
	単価					36,310		
						36,310	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	空気圧縮機運転	18~19m ³ /min(排対2次)	単位	日	数量	1	単価	30,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		156	122	19,032		
			L	156	122	19,032		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18~19m ³ /min		1.33	8,280	11,012		
			日	1.33	8,280	11,012		
諸雑費(まるめ)				1		6		
			式	1		6		
計						30,050		
						30,050		
単価						30,050		
						30,050	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	空気圧縮機運転	7.5~7.8m3/min(排対2次)	単位	日	数量	1	11,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
軽油	1. 2号		66	122	8,052		
		L	66	122	8,052		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量7.5~7.8m3/min		1.33	2,770	3,684		
		日	1.33	2,770	3,684		
諸雑費(まるめ)			1		4		
		式	1		4		
計					11,740		
					11,740		
単価					11,740		
					11,740	円/日	

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-128号	トラック架装リフト(賃料)	バケット・フォーム型 作業床13~14m	単位	日	数量	1	単価	13,700	
						1		13,700	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック架装リフト		バケット・フォーム型 作業床高13~14m		1	13,700	13,700			
			日	1	13,700	13,700			
計						13,700			
						13,700			
単価						13,700			円/日
						13,700			

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-129号	H形鋼(材料費)	H-400 SS400 11.2m/本	単位	t	数量	1	単価	97,900	
						1		97,900	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼		広幅 SS400 400×400		1	97,900	97,900			
			t	1	97,900	97,900			
計						97,900			
						97,900			
単価						97,900			円/t
						97,900			

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	小型割増	小型割増 生コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型割増		小型割増 生コンクリート		1	4,000	4,000		
			m 3	1	4,000	4,000		
	計					4,000		
	単価					4,000		
						4,000	円/m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	クローラ搭載型大口徑ボーリングマシン	単位	日	数量	1	135,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			1	22,365	22,365	
		人	1	22,365	22,365	
軽油	1. 2号		98	122	11,956	
		L	98	122	11,956	
クローラ搭載型ボーリングマシン[大口徑]			1.28	79,000	101,120	
		供用日	1.28	79,000	101,120	
諸雑費（まるめ）			1		59	
		式	1		59	
計					135,500	
					135,500	
単価					135,500	円/日
					135,500	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	空気圧縮機運転	18~19m ³ /min(排対2次)	単位	日	数量	1	単価	30,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		156	122	19,032		
			L	156	122	19,032		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18~19m ³ /min		1.33	8,280	11,012		
			日	1.33	8,280	11,012		
諸雑費(まるめ)				1		6		
			式	1		6		
計						30,050		
						30,050		
単価						30,050		
						30,050	円/日	

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-134号	トラック架装リフト(賃料)	バケット・フォーム型 作業床13~14m	単位	日	数量	1	単価	13,700	
						1		13,700	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック架装リフト				1	13,700	13,700			
			日	1	13,700	13,700			
計						13,700			
						13,700			
単価						13,700	円/日		
						13,700			

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-135号	小型割増	小型割増 生コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	4,000	
						1		4,000	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
小型割増				1	4,000	4,000			
			m ³	1	4,000	4,000			
計						4,000			
						4,000			
単価						4,000	円/m ³		
						4,000			

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-136号	養生工	小型構造物 一般養生	単位	m ³	数量	10	単価	1,520	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	普通作業員			0.64	20,475	13,104			
			人	0.64	20,475	13,104			
	諸雑費（率+まるめ） 16%			1		2,096			
			式	1		2,096			
	計					15,200			
						15,200			
	単価					1,520			
						1,520	円/m ³		

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-137号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	119,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	パネル壁	2-1000							
			枚	1	119,000	119,000			
	計					119,000			
	単価					119,000	円/枚		

参考資料（2）

単-138号		材料費（枚）	単位	枚	数量	1	単価	77,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル壁		2-500	枚	1	77,000	77,000		
計						77,000		
単価						77,000	円/枚	

単-139号		材料費（枚）	単位	枚	数量	1	単価	131,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル壁		4-500	枚	1	131,000	131,000		
計						131,000		
単価						131,000	円/枚	

参考資料（2）

単-140号		材料費（枚）	単位	枚	数量	1	単価	203,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル壁		4-500 (A30)	枚	1	203,000	203,000		
計						203,000		
単価						203,000	円/枚	

単-141号		材料費（m ² ）	単位	m ²	数量	1	単価	690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水防砂材		t=4 W=500	m ²	1	690	690		
計						690		
単価						690	円/m ²	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	高所作業車	作業床高さ12m 積載荷重200kg 定員2名	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			0	0	0			
		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	22	122	2,684			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名		0	0	0			
		時間	5.2	2,580	13,416			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		5			
計					0			
					38,470			
単価					0			
					38,470		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	高所作業車	作業床高さ12m 積載荷重200kg 定員2名	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	22,365	22,365		
軽油	1. 2号			0	0	0		
			L	22	122	2,684		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型	12m×200kg×2名		0	0	0		
			時間	5.2	2,580	13,416		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						38,470		
単価						0		
						38,470	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	材料費 (m)		単位	m	数量		1	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	光ケーブル	支給品 DSF40C+SM40C	m	1	2,902	0		支給品	
	計					0			
	単価					0		円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	高所作業車	作業床高さ12m 積載荷重200kg 定員2名	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	22,365	22,365		
軽油	1. 2号			0	0	0		
			L	22	122	2,684		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名			0	0	0		
			時間	5.2	2,580	13,416		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						38,470		
単価						0		
						38,470	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	高所作業車	作業床高さ12m 積載荷重200kg 定員2名	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			0	0	0			
		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	22	122	2,684			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名		0	0	0			
		時間	5.2	2,580	13,416			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		5			
計					0			
					38,470			
単価					0			
					38,470		円/日	

参考資料（2）

単-147号		電気通信技術者	単位	人	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者		4週8休補正対象外		0	0	0		
			人	1	31,900	31,900		
計						0		
						31,900		
単価						0		
						31,900	円/人	

単-148号		電気通信技術員	単位	人	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員		4週8休補正対象外		0	0	0		
			人	1	21,500	21,500		
計						0		
						21,500		
単価						0		
						21,500	円/人	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	高所作業車	作業床高さ12m 積載荷重200kg 定員2名	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	22,365	22,365		
軽油	1. 2号			0	0	0		
			L	22	122	2,684		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型	12m×200kg×2名		0	0	0		
			時間	5.2	2,580	13,416		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						38,470		
単価						0		
						38,470	円/日	

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-150号	電気通信技術者		単位	人	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	電気通信技術者	4週8休補正対象外		0	0	0			
			人	1	31,900	31,900			
	計					0			
						31,900			
	単価					0			
						31,900		円/人	

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-151号	電気通信技術員		単位	人	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	電気通信技術員	4週8休補正対象外		0	0	0			
			人	1	21,500	21,500			
	計					0			
						21,500			
	単価					0			
						21,500		円/人	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	現地踏査		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師（B）				0	0		WYB00643
			人	1.1	40,600	44,660		単-182号
	技師（C）				0	0		WYB00644
			人	1.1	32,800	36,080		単-183号
	技術員				0	0		WYB00645
			人	0.6	29,000	17,400		単-184号
	諸雑費（まるめ）				0	0		
			式	1		0		
	計					98,140		
	単価					0		
						98,140		円/式

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	設計計画		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師（B）			0	0	0	WYB00647	
			人	1	40,600	40,600	単-185号	
	技師（C）			0	0	0	WYB00648	
			人	1	32,800	32,800	単-186号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						73,400		
	単価					0		
						73,400	円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	設計条件の確認光ケーブル経路設計	単位	式	数量	単価	金額	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（C）			0	0	0	WYB00650		
		人	0.2	32,800	6,560	単- 187号		
技術員			0	0	0	WYB00651		
		人	0.4	29,000	11,600	単- 188号		
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		0			
計					0			
					18,160			
単価					0			
					18,160	円/式		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	設計図		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師（C）			0	0	0	WYB00653	
			人	1	32,800	32,800	単-186号	
	技術員			0	0	0	WYB00654	
			人	3.7	29,000	107,300	単-189号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						140,100		
	単価					0		
						140,100	円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	数量計算	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
						0			0	
						1			24,340	
		技師（C）				0	0	0		WYB00656
				人		0.3	32,800	9,840		単-190号
		技術員				0	0	0		WYB00657
				人		0.5	29,000	14,500		単-191号
		諸雑費（まるめ）				0		0		
				式		1		0		
		計						0		
								24,340		
		単価						0		
								24,340		円/式

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	照査		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
					0	0		
			人	1	40,600	40,600		単-185号
					0	0		
			人	0.2	32,800	6,560		単-187号
					0	0		
			式	1		0		
						0		
						47,160		
						0		
						47,160		円/式

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	4,855
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	19,740	3,355		
軽油	1. 2号		L	3.8	122	463		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	1	1,000	1,000		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	37	37		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,855		
単価						4,855	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	日			1	10,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0	22,365	0	
	軽油	1.2号	L	0	122	0	
	小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	日	1	10,900	10,900	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					10,900	
	単価					10,900	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	33,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	19,740	19,740			
軽油	1. 2号	L	34	122	4,148			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.28	6,960	8,908			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	245	313			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					33,110			
単価					33,110	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3					1		10,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	0	22,365	0			
	軽油	1.2号	L	0	122	0			
	小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78	6,110	10,875			
	諸雑費（まるめ）		式	1		5			
	計						10,880		
	単価						10,880	円/日	

参考資料（2）

単-162号		材料費（枚）	単位	枚	数量	1	単価	1,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材		20kg	枚	1	1,900	1,900		
計						1,900		
単価						1,900	円/枚	

単-163号		材料費（枚）	単位	枚	数量	1	単価	18,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プロンアスファルト		25kg/袋	枚	1	18,700	18,700		
計						18,700		
単価						18,700	円/枚	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 (株)三和興業	t	100	1,700	170,000		
計						170,000		
単価						1,700	円/t	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-165号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級			1	32,810
					1	32,810
運転手（一般）			1	19,740	19,740	
		人	1	19,740	19,740	
軽油	1. 2号		42	112	4,704	
		L	42	112	4,704	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		1.16	6,960	8,073	
		供用日	1.16	6,960	8,073	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		1.16	245	284	
		供用日	1.16	245	284	
諸雑費（まるめ）			1		9	
		式	1		9	
計					32,810	
					32,810	
単価					32,810	円/日
					32,810	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	48,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	112	119	13,328			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.06	12,000	12,720			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計						48,420		
単価						48,420	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	48,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	112	119	13,328			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.06	12,000	12,720			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計						48,420		
単価						48,420	円/日	

参考資料（2）

		単価使用年月		2021.06		歩掛使用年月		2021.06		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-168号	くさび支保工	賃料 249日	単位	空m3	数量	710	単価	15,540	710	単価	15,540		
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要				
くさび支保工材		SJBH-20A			78	2,122		165,516	WYB00022				
			個		78	2,122		165,516	単-192号				
くさび支保工材		BSJ-01			314	3,123		980,622	WYB00025				
			個		314	3,123		980,622	単-193号				
くさび支保工材		棒ジャッキ BJ-H			236	7,512		1,772,832	WYB00033				
			個		236	7,512		1,772,832	単-194号				
くさび支保工材		固定ベース BJ-K			236	827		195,172	WYB00034				
			個		236	827		195,172	単-195号				
くさび支保工材		ベース敷板			236	239		56,404	WYB00038				
			個		236	239		56,404	単-196号				
くさび支保工材		BC-150M			164	373		61,172	WYB00039				
			個		164	373		61,172	単-197号				
くさび支保工材		CP-02			807	353		284,871	WYB00040				
			個		807	353		284,871	単-198号				
くさび支保工材		NLP-02GC			1,614	353		569,742	WYB00045				
			個		1,614	353		569,742	単-199号				
くさび支保工材		3Sバーチカル VPMS-03			73	672		49,056	WYB00046				
			個		73	672		49,056	単-200号				
くさび支保工材		3Sバーチカル VPMS-06			114	1,046		119,244	WYB00047				
			個		114	1,046		119,244	単-201号				
くさび支保工材		3Sバーチカル VPMS-09			242	1,395		337,590	WYB00048				
			個		242	1,395		337,590	単-202号				

参考資料（2）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	くさび支保工	賃料 249日	単位	空m3	数量	710	710	単価	15,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
くさび支保工材		3Sバーチカル VPMS-12		536	1,793	961,048		WYB00050	
			個	536	1,793	961,048		単-203号	
くさび支保工材		3Sバーチカル VPMS-15		96	1,206	115,776		WYB00049	
			個	96	1,206	115,776		単-204号	
くさび支保工材		3Sバーチカル VPMS-18		40	2,551	102,040		WYB00051	
			個	40	2,551	102,040		単-205号	
くさび支保工材		3Sホリゾンタル HL-0627		64	1,345	86,080		WYB00052	
			個	64	1,345	86,080		単-206号	
くさび支保工材		3Sホリゾンタル HL-0857		247	1,723	425,581		WYB00054	
			個	247	1,723	425,581		単-207号	
くさび支保工材		3Sホリゾンタル HL-1176		1,363	1,743	2,375,709		WYB00057	
			個	1,363	1,743	2,375,709		単-208号	
くさび支保工材		3Sブレース BOC-1209		224	2,391	535,584		WYB00053	
			個	224	2,391	535,584		単-209号	
くさび支保工材		3Sブレース BOC-1212		316	2,411	761,876		WYB00058	
			個	316	2,411	761,876		単-210号	
くさび支保工材		3Sブレース BOC-0612		41	2,142	87,822		WYB00056	
			個	41	2,142	87,822		単-211号	
支柱受け金具				78	10,000	780,000		WYB00059	
			個	78	10,000	780,000		単-212号	
諸雑費（率+まるめ）				1		216,263			
2%			式	1		216,263			

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-169号	くさび支保工	248日	単位	空m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	くさび支保工材	BSJ-01		0	0	0	WYB00102		
			個	316	3,112	983,392	単-213号		
	くさび支保工材	固定ジャッキ HJ-K		0	0	0	WYB00068		
			個	316	3,112	983,392	単-214号		
	くさび支保工材	ベース敷板		0	0	0	WYB00136		
			個	322	238	76,636	単-215号		
	くさび支保工材	BC-150M		0	0	0	WYB00106		
			個	99	372	36,828	単-216号		
	くさび支保工材	CP-02		0	0	0	WYB00122		
			個	240	352	84,480	単-217号		
	くさび支保工材	NLP-02GC		0	0	0	WYB00123		
			個	486	352	171,072	単-218号		
	くさび支保工材	3Sバーチカル VPMS-03		0	0	0	WYB00124		
			個	17	670	11,390	単-219号		
	くさび支保工材	3Sバーチカル VPMS-06		0	0	0	WYB00125		
			個	23	1,042	23,966	単-220号		
	くさび支保工材	3Sバーチカル VPMS-09		0	0	0	WYB00126		
			個	196	1,390	272,440	単-221号		
	くさび支保工材	3Sバーチカル VPMS-12		0	0	0	WYB00127		
			個	232	1,787	414,584	単-222号		
	くさび支保工材	3Sバーチカル VPMS-15		0	0	0	WYB00128		
			個	60	1,202	72,120	単-223号		

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-169号	くさび支保工	248日	単位	空m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	くさび支保工材	3Sバーチカル VPMS-18		0	0	0	WYB00129		
			個	28	2,542	71,176	単- 224号		
	くさび支保工材	3S水平ゾンタル HL-0627		0	0	0	WYB00130		
			個	36	1,340	48,240	単- 225号		
	くさび支保工材	3S水平ゾンタル HL-0857		0	0	0	WYB00131		
			個	246	1,717	422,382	単- 226号		
	くさび支保工材	3S水平ゾンタル HL-1176		0	0	0	WYB00132		
			個	1,032	1,737	1,792,584	単- 227号		
	くさび支保工材	3Sブレース BOC-1209		0	0	0	WYB00133		
			個	157	2,382	373,974	単- 228号		
	くさび支保工材	3Sブレース BOC-1212		0	0	0	WYB00134		
			個	290	2,402	696,580	単- 229号		
	くさび支保工材	3Sブレース BOC-0612		0	0	0	WYB00135		
			個	49	2,134	104,566	単- 230号		
	くさび支保工材	3Sブレース BOC-0606		0	0	0	WYB00073		
			個	5	2,134	10,670	単- 231号		
	くさび支保工材	3Sブレース BOC-0609		0	0	0	WYB00077		
			個	17	2,134	36,278	単- 232号		
	くさび支保工材	強クランプ KC-02ジャッキ用		0	0	0	WYB00078		
			個	83	660	54,780	単- 233号		
	くさび支保工材	強クランプ KC-03固定		0	0	0	WYB00079		
			個	654	660	431,640	単- 234号		

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-169号	くさび支保工	248日	単位	空m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	くさび支保工材	強カクランプ KC-04自在		0	0	0	WYB00080		
			個	308	660	203,280	単-235号		
	くさび支保工材 (材料費)	ハードエッジアンカー HEA-860		0	0	0	WYB00139		
			個	158	200	31,600	単-236号		
	くさび支保工材	単管パイプφ48.6 0.6m		0	0	0	WYB00082		
			本	15	89	1,335	単-237号		
	くさび支保工材	単管パイプφ48.6 0.8m		0	0	0	WYB00083		
			本	39	98	3,822	単-238号		
	くさび支保工材	単管パイプφ48.6 1.0m		0	0	0	WYB00084		
			本	71	80	5,680	単-239号		
	くさび支保工材	単管パイプφ48.6 2.5m		0	0	0	WYB00085		
			本	174	200	34,800	単-240号		
	くさび支保工材	単管パイプφ48.6 3.0m		0	0	0	WYB00086		
			本	109	242	26,378	単-241号		
	くさび支保工材	単管パイプφ48.6 4.0m		0	0	0	WYB00087		
			本	4	323	1,292	単-242号		
	くさび支保工材 (材料費)	くい丸φ48.6 1.2m		0	0	0	WYB00142		
			本	79	1,700	134,300	単-243号		
	くさび支保工材 (材料費)	くい丸φ48.6 1.5m		0	0	0	WYB00146		
			本	21	1,920	40,320	単-244号		
	くさび支保工材	単管ジョイント φ48.6		0	0	0	WYB00092		
			個	11	93	1,023	単-245号		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	くさび支保工	248日	単位	空m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	くさび支保工材	直交クランプφ48.6		0	0	0	WYB00103	
			個	154	102	15,708	単-246号	
	くさび支保工材	自在クランプφ48.6		0	0	0	WYB00104	
			個	20	102	2,040	単-247号	
	くさび支保工材（材料費）	端部ストッパー L-75×75×6（加工費含む）		0	0	0	WYB00145	
			個	100	2,900	290,000	単-248号	
	くさび支保工材（材料費）	ボルトナット		0	0	0	WYB00156	
			個	200	120	24,000	単-249号	
	くさび支保工材（材料費）	自在ベース		0	0	0	WYB00173	
			個	158	1,300	205,400	単-250号	
	諸雑費（率+まるめ） 2%			0		0		
			式	1		163,852		
	計					0		
						8,358,000		
	単価					0		
						11,010	円/空m3	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	高所作業車	作業床高さ12m 積載荷重200kg 定員2名	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			0	0	0			
		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	22	125	2,750			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名		0	0	0			
		時間	5.2	2,580	13,416			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		9			
計					0			
					38,540			
単価					0			
					38,540		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	バックホウ（標準型・超低騒音型・排 対カ ² 次）	アタッチメント 開口幅1700~2000mm 爪幅400~750mm	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	22,365	22,365		44,050
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	40	125	5,000		
バックホウ(クローラ)[標準型・超低騒音型・排カ ² 次]		山積0.28m3(平積0.2m2)		0	0	0		
			時間	6.3	2,080	13,104		
バックホウアタッチメント		開口幅1700~2000mm 爪幅400~750mm		0	0	0		
			時間	6.3	568	3,578		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						44,050		
単価						0		
						44,050	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	高所作業車	作業床高さ22m 積載荷重200kg 定員2名	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	22,365	22,365		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	25	125	3,125		
高所作業車		作業床高さ22m 積載荷重200kg 定員2名		0	0	0		
			時間	5.2	4,010	20,852		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
						0		
計						46,350		
単価						0		
						46,350	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-173号	バックホウ（標準型・超低騒音型・排 対カ ² 次）	アタッチメント 開口幅1700~2000mm 爪幅400~750mm	日	数量	0	0
					1	44,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			0	0	0	
		人	1	22,365	22,365	
軽油	1. 2号		0	0	0	
		L	40	125	5,000	
バックホウ（クローラ）[標準型・超低騒音型・排カ ² 次]	山積0.28m3（平積0.2m2）		0	0	0	
		時間	6.3	2,080	13,104	
バックホウアタッチメント	開口幅1700~2000mm 爪幅400~750mm		0	0	0	
		時間	6.3	568	3,578	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		3	
計					0	
					44,050	
単価					0	
					44,050	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	高所作業車	作業床高さ22m 積載荷重200kg 定員2名	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			0	0	0			
		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	25	125	3,125			
高所作業車	作業床高さ22m 積載荷重200kg 定員2名		0	0	0			
		時間	5.2	4,010	20,852			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		8			
					0			
計					46,350			
単価					0			
					46,350		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-175号	バックホウ（標準型・超低騒音型・排 対カ ² 次）	アタッチメント 開口幅1700~2000mm 爪幅400~750mm	日	0	0	0
			1	44,050		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365	
軽油	1. 2号	L	40	125	5,000	
バックホウ（クローラ）[標準型・超低騒音型・排カ ² 次]	山積0.28m3（平積0.2m2）	時間	6.3	2,080	13,104	
バックホウアタッチメント	開口幅1700~2000mm 爪幅400~750mm	時間	6.3	568	3,578	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					44,050	
単価					0	
					44,050	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			0	0	0			
		人	1	19,740	19,740			
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	42	125	5,250			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0			
		供用日	1.16	6,960	8,073			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0			
		供用日	1.16	245	284			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		3			
計					0			
					33,350			
単価					0			
					33,350		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	処分費（t）	単位	t	数量	単価	金額	単価	16,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	伐木	中山リサイクル産業㈱	t	100	16,000	1,600,000		
計						1,600,000		
単価						16,000	円/t	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			0	0	0			
		人	1	19,740	19,740			
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	42	125	5,250			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0			
		供用日	1.16	6,960	8,073			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0			
		供用日	1.16	245	284			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		3			
計					0			
					33,350			
単価					0			
					33,350		円/日	

参考資料（2）

単-179号		処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	9,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		一般ごみ グリーンパークわかすぎ	t	100	9,090	909,000		
計						909,000		
単価						9,090	円/t	

単-180号		技術員	単位	人	数量	1	単価	29,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（式）				1		29,000	WB020022	
			式	1		29,000	単- 251号	
計						29,000		
単価						29,000	円/人	
						29,000		

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	50,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	98	112	10,976			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					50,030			
単価					50,030	円/日		

参考資料（3）

単-182号		技師（B）	単位	人	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（B）		4週8休補正対象外		0	0	0		
			人	1	40,600	40,600		
計						0		
						40,600		
単価						0		
						40,600	円/人	

単-183号		技師（C）	単位	人	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（C）		4週8休補正対象外		0	0	0		
			人	1	32,800	32,800		
計						0		
						32,800		
単価						0		
						32,800	円/人	

参考資料（3）

単-184号		技術員	単位	人	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		4週8休補正対象外		0	0	0		
			人	1	29,000	29,000		
計						0		
						29,000		
単価						0		
						29,000	円/人	

単-185号		技師（B）	単位	人	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（B）		4週8休補正対象外		0	0	0		
			人	1	40,600	40,600		
計						0		
						40,600		
単価						0		
						40,600	円/人	

参考資料（3）

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-186号	技師（C）		単位	人	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	技師（C）	4週8休補正対象外		0	0	0			
			人	1	32,800	32,800			
	計					0			
						32,800			
	単価					0			
						32,800	円/人		

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-187号	技師（C）		単位	人	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	技師（C）	4週8休補正対象外		0	0	0			
			人	1	32,800	32,800			
	計					0			
						32,800			
	単価					0			
						32,800	円/人		

参考資料（3）

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-188号	技術員		単位	人	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員		4週8休補正対象外		0	0	0			
			人	1	29,000	29,000			
	計					0			
						29,000			
	単価					0			
						29,000		円/人	

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-189号	技術員		単位	人	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員		4週8休補正対象外		0	0	0			
			人	1	29,000	29,000			
	計					0			
						29,000			
	単価					0			
						29,000		円/人	

参考資料（3）

単-190号		技師（C）		単位	人	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（C）		4週8休補正対象外			0	0	0		
				人	1	32,800	32,800		
計							0		
							32,800		
単価							0		
							32,800	円/人	

単-191号		技術員		単位	人	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		4週8休補正対象外			0	0	0		
				人	1	29,000	29,000		
計							0		
							29,000		
単価							0		
							29,000	円/人	

参考資料（3）

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-192号	くさび支保工材	SJBH-20A	単位	個	数量	1	単価	2,122	
						1		2,122	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび支保工材		基本料金 SJBH-20A			1	230	230		
			個	1		230	230		
くさび支保工材		賃料 SJBH-20A			249	7.6	1,892		
			個・日	249		7.6	1,892		
計							2,122		
単価							2,122		
							2,122	円/個	

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-193号	くさび支保工材	BSJ-01	単位	個	数量	1	単価	3,123	
						1		3,123	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび支保工材		基本料金 BSJ-01			1	260	260		
			個	1		260	260		
くさび支保工材		賃料 BSJ-01			249	11.5	2,863		
			個・日	249		11.5	2,863		
計							3,123		
単価							3,123		
							3,123	円/個	

参考資料（3）

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-194号	くさび支保工材	棒ジャッキ BJ-H	単位	個	数量	1	単価	7,512	
						1		7,512	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび支保工材		基本料金 棒ジャッキ BJ-H			1	540	540		
			個	1	540	540	540		
くさび支保工材		賃料 棒ジャッキ BJ-H			249	28	6,972		
			個・日	249	28	6,972	6,972		
計							7,512		
単価							7,512		
							7,512	円/個	

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-195号	くさび支保工材	固定ベース BJ-K	単位	個	数量	1	単価	827	
						1		827	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび支保工材		基本料金 固定ベース BJ-K			1	80	80		
			個	1	80	80	80		
くさび支保工材		賃料 固定ベース BJ-K			249	3	747		
			個・日	249	3	747	747		
計							827		
単価							827		
							827	円/個	

参考資料（3）

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-196号	くさび支保工材	ベース敷板	単位	個	数量	1	単価	239	
						1		239	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
くさび支保工材		基本料金 ベース敷板		1	40	40			
			個	1	40	40			
くさび支保工材		賃料 ベース敷板		249	0.8	199			
			個・日	249	0.8	199			
計						239			
単価						239			
						239	円/個		

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-197号	くさび支保工材	BC-150M	単位	個	数量	1	単価	373	
						1		373	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
くさび支保工材		基本料金 BC-150M		1	50	50			
			個	1	50	50			
くさび支保工材		賃料 BC-150M		249	1.3	323			
			個・日	249	1.3	323			
計						373			
単価						373			
						373	円/個		

参考資料（3）

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-198号	くさび支保工材	CP-02	単位	個	数量	1	単価	353	
						1		353	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび支保工材		基本料金 CP-02		個	1	30	30		
				個	1	30	30		
くさび支保工材		賃料 CP-02		個・日	249	1.3	323		
				個・日	249	1.3	323		
	計						353		
							353		
	単価						353		円/個

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-199号	くさび支保工材	NLP-02GC	単位	個	数量	1	単価	353	
						1		353	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび支保工材		基本料金 NLP-02GC		個	1	30	30		
				個	1	30	30		
くさび支保工材		賃料 NLP-02GC		個・日	249	1.3	323		
				個・日	249	1.3	323		
	計						353		
							353		
	単価						353		円/個

参考資料（3）

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-200号	くさび支保工材	3Sバーチカル VPMS-03	単位	個	数量	1	単価	672	
						1		672	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
くさび支保工材		基本料金 3Sバーチカル VPMS-03		1	50	50			
			個	1	50	50			
くさび支保工材		賃料 3Sバーチカル VPMS-03		249	2.5	622			
			個・日	249	2.5	622			
計						672			
単価						672			
						672	円/個		

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-201号	くさび支保工材	3Sバーチカル VPMS-06	単位	個	数量	1	単価	1,046	
						1		1,046	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
くさび支保工材		基本料金 3Sバーチカル VPMS-06		1	100	100			
			個	1	100	100			
くさび支保工材		賃料 3Sバーチカル VPMS-06		249	3.8	946			
			個・日	249	3.8	946			
計						1,046			
単価						1,046			
						1,046	円/個		

参考資料（3）

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-202号	くさび支保工材	3Sバーチカル VPMS-09	単位	個	数量	1	単価	1,395	
						1		1,395	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび支保工材		基本料金 3Sバーチカル VPMS-09			1	150	150		
			個	1	150	150	150		
くさび支保工材		賃料 3Sバーチカル VPMS-09			249	5	1,245		
			個・日	249	5	1,245	1,245		
計							1,395		
単価							1,395		
							1,395	円/個	

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-203号	くさび支保工材	3Sバーチカル VPMS-12	単位	個	数量	1	単価	1,793	
						1		1,793	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび支保工材		基本料金 3Sバーチカル VPMS-12			1	200	200		
			個	1	200	200	200		
くさび支保工材		賃料 3Sバーチカル VPMS-12			249	6.4	1,593		
			個・日	249	6.4	1,593	1,593		
計							1,793		
単価							1,793		
							1,793	円/個	

参考資料（3）

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-204号	くさび支保工材	3Sバーチカル VPMS-15	単位	個	数量	1	単価	1,206	
						1		1,206	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび支保工材		基本料金 3Sバーチカル VPMS-15			1	260	260		
				個	1	260	260		
くさび支保工材		賃料 3Sバーチカル VPMS-15			249	3.8	946		
				個・日	249	3.8	946		
計							1,206		
							1,206		
単価							1,206	円/個	

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-205号	くさび支保工材	3Sバーチカル VPMS-18	単位	個	数量	1	単価	2,551	
						1		2,551	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび支保工材		基本料金 3Sバーチカル VPMS-18			1	310	310		
				個	1	310	310		
くさび支保工材		賃料 3Sバーチカル VPMS-18			249	9	2,241		
				個・日	249	9	2,241		
計							2,551		
							2,551		
単価							2,551	円/個	

参考資料（3）

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-206号	くさび支保工材	3S水平線 HL-0627	単位	個	数量	1	単価	1,345	
						1		1,345	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	くさび支保工材	基本料金 3S水平線 HL-0627		1	100	100			
			個	1	100	100			
	くさび支保工材	賃料 3S水平線 HL-0627		249	5	1,245			
			個・日	249	5	1,245			
	計					1,345			
						1,345			
	単価					1,345	円/個		

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-207号	くさび支保工材	3S水平線 HL-0857	単位	個	数量	1	単価	1,723	
						1		1,723	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	くさび支保工材	基本料金 3S水平線 HL-0857		1	130	130			
			個	1	130	130			
	くさび支保工材	賃料 3S水平線 HL-0857		249	6.4	1,593			
			個・日	249	6.4	1,593			
	計					1,723			
						1,723			
	単価					1,723	円/個		

参考資料（3）

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-208号	くさび支保工材	3S水平 HL-1176	単位	個	数量	1	単価	1,743	
						1		1,743	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
くさび支保工材		基本料金 3S水平 HL-1176		1	150	150			
			個	1	150	150			
くさび支保工材		賃料 3S水平 HL-1176		249	6.4	1,593			
			個・日	249	6.4	1,593			
計						1,743			
単価						1,743			
						1,743	円/個		

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-209号	くさび支保工材	3Sブレース BOC-1209	単位	個	数量	1	単価	2,391	
						1		2,391	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
くさび支保工材		基本料金 3Sブレース BOC-1209		1	150	150			
			個	1	150	150			
くさび支保工材		賃料 3Sブレース BOC-1209		249	9	2,241			
			個・日	249	9	2,241			
計						2,391			
単価						2,391			
						2,391	円/個		

参考資料（3）

						単価使用年月	2021.06				
						歩掛使用年月	2021.06				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-210号	くさび支保工材	3Sブレース BOC-1212	単位	個	数量	1	単価	2,411			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
くさび支保工材		基本料金 3Sブレース BOC-1212		個	1	170		170			
くさび支保工材		賃料 3Sブレース BOC-1212		個・日	249	9		2,241			
計								2,411			
単価								2,411			
								2,411			円/個

						単価使用年月	2021.06				
						歩掛使用年月	2021.06				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-211号	くさび支保工材	3Sブレース BOC-0612	単位	個	数量	1	単価	2,142			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
くさび支保工材		基本料金 3Sブレース BOC-0612		個	1	150		150			
くさび支保工材		賃料 3Sブレース BOC-0612		個・日	249	8		1,992			
計								2,142			
単価								2,142			
								2,142			円/個

参考資料（3）

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-212号	支柱受け金具		単位	個	数量	1	単価	10,000
						1		10,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）					1	10,000	10,000	WB020015
				個	1	10,000	10,000	単-252号
計							10,000	
							10,000	
単価							10,000	円/個
							10,000	

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-213号	くさび支保工材	BSJ-01	単位	個	数量	0	単価	0
						1		3,112
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
くさび支保工材		基本料金 BSJ-01			0	0	0	
				個	1	260	260	
くさび支保工材		賃料 BSJ-01			0	0	0	
				個・日	248	11.5	2,852	
計							0	
							3,112	
単価							0	
							3,112	円/個

参考資料（3）

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-214号	くさび支保工材	固定ジャッキ HJ-K	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		3,112	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
くさび支保工材		基本料金 固定ジャッキ HJ-K		0	0	0			
			個	1	260	260			
くさび支保工材		賃料 固定ジャッキ HJ-K		0	0	0			
			個・日	248	11.5	2,852			
	計					0			
						3,112			
	単価					0			
						3,112	円/個		

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-215号	くさび支保工材	ベース敷板	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		238	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
くさび支保工材		基本料金 ベース敷板		0	0	0			
			個	1	40	40			
くさび支保工材		賃料 ベース敷板		0	0	0			
			個・日	248	0.8	198			
	計					0			
						238			
	単価					0			
						238	円/個		

参考資料（3）

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-216号	くさび支保工材	BC-150M	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
くさび支保工材		基本料金 BC-150M		0	0	0			
			個	1	50	50			
くさび支保工材		賃料 BC-150M		0	0	0			
			個・日	248	1.3	322			
	計					0			
						372			
	単価					0			
						372			円/個

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-217号	くさび支保工材	CP-02	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
くさび支保工材		基本料金 CP-02		0	0	0			
			個	1	30	30			
くさび支保工材		賃料 CP-02		0	0	0			
			個・日	248	1.3	322			
	計					0			
						352			
	単価					0			
						352			円/個

参考資料（3）

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-218号	くさび支保工材	NLP-02GC	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		352	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
くさび支保工材		基本料金 NLP-02GC		0	0	0			
			個	1	30	30			
くさび支保工材		賃料 NLP-02GC		0	0	0			
			個・日	248	1.3	322			
計						0			
						352			
単価						0			
						352	円/個		

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-219号	くさび支保工材	3Sバーチカル VPMS-03	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		670	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
くさび支保工材		基本料金 3Sバーチカル VPMS-03		0	0	0			
			個	1	50	50			
くさび支保工材		賃料 3Sバーチカル VPMS-03		0	0	0			
			個・日	248	2.5	620			
計						0			
						670			
単価						0			
						670	円/個		

参考資料（3）

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-220号	くさび支保工材	3Sバーチカル VPMS-06	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,042
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
くさび支保工材		基本料金 3Sバーチカル VPMS-06			0	0	0	
				個	1	100	100	
くさび支保工材		賃料 3Sバーチカル VPMS-06			0	0	0	
				個・日	248	3.8	942	
計							0	
							1,042	
単価							0	
							1,042	円/個

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-221号	くさび支保工材	3Sバーチカル VPMS-09	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,390
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
くさび支保工材		基本料金 3Sバーチカル VPMS-09			0	0	0	
				個	1	150	150	
くさび支保工材		賃料 3Sバーチカル VPMS-09			0	0	0	
				個・日	248	5	1,240	
計							0	
							1,390	
単価							0	
							1,390	円/個

参考資料（3）

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-222号	くさび支保工材	3Sバーチカル VPMS-12	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		1,787	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび支保工材		基本料金	3Sバーチカル VPMS-12		0	0	0		
				個	1	200	200		
くさび支保工材		賃料	3Sバーチカル VPMS-12		0	0	0		
				個・日	248	6.4	1,587		
	計						0		
							1,787		
	単価						0		
							1,787	円/個	

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-223号	くさび支保工材	3Sバーチカル VPMS-15	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		1,202	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび支保工材		基本料金	3Sバーチカル VPMS-15		0	0	0		
				個	1	260	260		
くさび支保工材		賃料	3Sバーチカル VPMS-15		0	0	0		
				個・日	248	3.8	942		
	計						0		
							1,202		
	単価						0		
							1,202	円/個	

参考資料（3）

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-224号	くさび支保工材	3Sバーチカル VPMS-18	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		2,542	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび支保工材		基本料金 3Sバーチカル VPMS-18			0	0	0		
				個	1	310	310		
くさび支保工材		賃料 3Sバーチカル VPMS-18			0	0	0		
				個・日	248	9	2,232		
計							0		
							2,542		
単価							0		
							2,542	円/個	

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-225号	くさび支保工材	3S水平 HPMS-18	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		1,340	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび支保工材		基本料金 3S水平 HPMS-18			0	0	0		
				個	1	100	100		
くさび支保工材		賃料 3S水平 HPMS-18			0	0	0		
				個・日	248	5	1,240		
計							0		
							1,340		
単価							0		
							1,340	円/個	

参考資料（3）

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-226号	くさび支保工材	3S水平シールド HL-0857	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび支保工材		基本料金 3S水平シールド HL-0857		0	0	0		
			個	1	130	130		
くさび支保工材		賃料 3S水平シールド HL-0857		0	0	0		
			個・日	248	6.4	1,587		
計						0		
						1,717		
単価						0		
						1,717	円/個	

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-227号	くさび支保工材	3S水平シールド HL-1176	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび支保工材		基本料金 3S水平シールド HL-1176		0	0	0		
			個	1	150	150		
くさび支保工材		賃料 3S水平シールド HL-1176		0	0	0		
			個・日	248	6.4	1,587		
計						0		
						1,737		
単価						0		
						1,737	円/個	

参考資料（3）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-228号	くさび支保工材	3Sブレース BOC-1209	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび支保工材		基本料金 3Sブレース BOC-1209		0	0	0		
			個	1	150	150		
くさび支保工材		賃料 3Sブレース BOC-1209		0	0	0		
			個・日	248	9	2,232		
計						0		
						2,382		
単価						0		
						2,382	円/個	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-229号	くさび支保工材	3Sブレース BOC-1212	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2,402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび支保工材		基本料金 3Sブレース BOC-1212		0	0	0		
			個	1	170	170		
くさび支保工材		賃料 3Sブレース BOC-1212		0	0	0		
			個・日	248	9	2,232		
計						0		
						2,402		
単価						0		
						2,402	円/個	

参考資料（3）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-230号	くさび支保工材	3Sブレース BOC-0612	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび支保工材		基本料金 3Sブレース BOC-0612		0	0	0		
			個	1	150	150		
くさび支保工材		賃料 3Sブレース BOC-0612		0	0	0		
			個・日	248	8	1,984		
計						0		
						2,134		
単価						0		
						2,134	円/個	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-231号	くさび支保工材	3Sブレース BOC-0606	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび支保工材		基本料金 3Sブレース BOC-0606		0	0	0		
			個	1	150	150		
くさび支保工材		賃料 3Sブレース BOC-0606		0	0	0		
			個・日	248	8	1,984		
計						0		
						2,134		
単価						0		
						2,134	円/個	

参考資料（3）

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-232号	くさび支保工材	3Sブレース BOC-0609	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		2,134	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
くさび支保工材		基本料金 3Sブレース BOC-0609		0	0	0			
			個	1	150	150			
くさび支保工材		賃料 3Sブレース BOC-0609		0	0	0			
			個・日	248	8	1,984			
	計					0			
						2,134			
	単価					0			
						2,134	円/個		

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-233号	くさび支保工材	強力クランプ KC-02ジャッキ用	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		660	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
くさび支保工材		基本料金 強力クランプ KC-02ジャッキ用		0	0	0			
			個	1	40	40			
くさび支保工材		賃料 強力クランプ KC-02ジャッキ用		0	0	0			
			個・日	248	2.5	620			
	計					0			
						660			
	単価					0			
						660	円/個		

参考資料（3）

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-234号	くさび支保工材	強力クランプ KC-03固定	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		660	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
くさび支保工材		基本料金 強力クランプ KC-03固定		0	0	0			
			個	1	40	40			
くさび支保工材		賃料 強力クランプ KC-03固定		0	0	0			
			個・日	248	2.5	620			
計						0			
						660			
単価						0			
						660	円/個		

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-235号	くさび支保工材	強力クランプ KC-04自在	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		660	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
くさび支保工材		基本料金 強力クランプ KC-04自在		0	0	0			
			個	1	40	40			
くさび支保工材		賃料 強力クランプ KC-04自在		0	0	0			
			個・日	248	2.5	620			
計						0			
						660			
単価						0			
						660	円/個		

参考資料（3）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-236号	くさび支保工材（材料費）	ハードエッジアンカー HEA-860	単位	個	数量	0	単価	0
						1		200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	200	200	単-253号	
計						0		
						200		
単価						0		
						200	円/個	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-237号	くさび支保工材	単管パイプφ48.6 0.6m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		89
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび支保工材		基本料金 単管パイプφ48.6 0.6m		0	0	0		
			本	1	10	10		
くさび支保工材		賃料 単管パイプφ48.6 0.6m		0	0	0		
			本・日	248	0.32	79		
計						0		
						89		
単価						0		
						89	円/本	

参考資料（3）

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-238号	くさび支保工材	単管パイプφ48.6 0.8m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		98
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび支保工材		基本料金 単管パイプφ48.6 0.8m		0	0	0		
			本	1	12	12		
くさび支保工材		賃料 単管パイプφ48.6 0.8m		0	0	0		
			本・日	248	0.35	86		
計						0		
						98		
単価						0		
						98	円/本	

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-239号	くさび支保工材	単管パイプφ48.6 1.0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		80
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび支保工材		基本料金 単管パイプφ48.6 1.0m		0	0	0		
			本	1	9	9		
くさび支保工材		賃料 単管パイプφ48.6 1.0m		0	0	0		
			本・日	248	0.29	71		
計						0		
						80		
単価						0		
						80	円/本	

参考資料（3）

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-240号	くさび支保工材	単管パイプφ48.6 2.5m	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
くさび支保工材		基本料金 単管パイプφ48.6 2.5m		0	0	0			
			本	1	22.5	22			
くさび支保工材		賃料 単管パイプφ48.6 2.5m		0	0	0			
			本・日	248	0.72	178			
	計					0			
						200			
	単価					0			
						200			円/本

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-241号	くさび支保工材	単管パイプφ48.6 3.0m	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
くさび支保工材		基本料金 単管パイプφ48.6 3.0m		0	0	0			
			本	1	27	27			
くさび支保工材		賃料 単管パイプφ48.6 3.0m		0	0	0			
			本・日	248	0.87	215			
	計					0			
						242			
	単価					0			
						242			円/本

参考資料（3）

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-242号	くさび支保工材	単管パイプφ48.6 4.0m	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
くさび支保工材		基本料金 単管パイプφ48.6 4.0m		0	0	0			
			本	1	36	36			
くさび支保工材		賃料 単管パイプφ48.6 4.0m		0	0	0			
			本・日	248	1.16	287			
	計					0			
						323			
	単価					0			
						323			円/本

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-243号	くさび支保工材（材料費）	くい丸φ48.6 1.2m	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				0	0	0			WB020014
			本	1	1,700	1,700			単- 254号
	計					0			
						1,700			
	単価					0			
						1,700			円/本

参考資料（3）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-244号	くさび支保工材（材料費）	くい丸φ48.6 1.5m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	1,920	1,920	単- 255号	
	計					0		
						1,920		
	単価					0		
						1,920	円/本	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-245号	くさび支保工材	単管ジョイント φ48.6	単位	個	数量	0	単価	0
						1		93
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび支保工材		基本料金 単管ジョイントφ48.6		0	0	0		
			個	1	14	14		
くさび支保工材		賃料 単管ジョイントφ48.6		0	0	0		
			個・日	248	0.32	79		
	計					0		
						93		
	単価					0		
						93	円/個	

参考資料（3）

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-246号	くさび支保工材	直交クランプφ48.6	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		102	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
くさび支保工材		基本料金 直交クランプφ48.6		0	0	0			
			個	1	13.5	13			
くさび支保工材		賃料 直交クランプφ48.6		0	0	0			
			個・日	248	0.36	89			
計						0			
						102			
単価						0			
						102	円/個		

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-247号	くさび支保工材	自在クランプφ48.6	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		102	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
くさび支保工材		基本料金 自在クランプφ48.6		0	0	0			
			個	1	13.5	13			
くさび支保工材		賃料 自在クランプφ48.6		0	0	0			
			個・日	248	0.36	89			
計						0			
						102			
単価						0			
						102	円/個		

参考資料（3）

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-248号	くさび支保工材（材料費）	端部ストッパー L-75×75×6（加工費含む）	単位	個	数量	0	単価	0	
						1			2,900
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（個）				0	0	0	WB020015		
			個	1	2,900	2,900	単- 256号		
計						0			
						2,900			
単価						0			
						2,900	円/個		

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-249号	くさび支保工材（材料費）	ボルトナット	単位	個	数量	0	単価	0	
						1			120
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（個）				0	0	0	WB020015		
			個	1	120	120	単- 257号		
計						0			
						120			
単価						0			
						120	円/個		

参考資料（3）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-250号	くさび支保工材（材料費）	自在ベース	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	1,300	1,300	単-258号	
計						0		
						1,300		
単価						0		
						1,300	円/個	

							単価使用年月	2021.3
							歩掛使用年月	2021.3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-251号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	29,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員（人）		週休二日補正対象外						
			式	1		29,000		
計						29,000		
単価								
						29,000	円/式	

参考資料（４）

単-252号		材料費（個）	単位	個	数量	1	単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱受け金具			個	1	10,000	10,000		
計						10,000		
単価						10,000	円/個	

単-253号		材料費（個）	単位	個	数量	1	単価	200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび支保工材		ハードエッジアンカー HEA-860	個	1	200	200		
計						200		
単価						200	円/個	

参考資料（４）

単-254号		材料費（本）	単位	本	数量	1	単価	1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび支保工材		くい丸φ48.6 1.2m	本	1	1,700	1,700		
計						1,700		
単価						1,700	円/本	

単-255号		材料費（本）	単位	本	数量	1	単価	1,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび支保工材		くい丸φ48.6 1.5m	本	1	1,920	1,920		
計						1,920		
単価						1,920	円/本	

参考資料（４）

単-256号		材料費（個）	単位	個	数量	1	単価	2,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび支保工材		端部ストッパー L-75×75×6(加工費含む)	個	1	2,900	2,900		
計						2,900		
単価						2,900	円/個	

単-257号		材料費（個）	単位	個	数量	1	単価	120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび支保工材		ボルトナット	個	1	120	120		
計						120		
単価						120	円/個	

参考資料（４）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
くさび支保工材	自在ベース	個	1	1,300	1,300			1,300
計								1,300
単価								1,300 円/個