

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和3年度 緑川水系上流部河川維持管理工事
工事地名	熊本県緑川上流出張所管内（緑川、支川御船川）

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年 3月
2) 事務所名	熊本河川国道事務所 河川管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2089500032	1 4) 単価適用年月	2021年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2021年 4月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	河川維持工事	1 7) 前請負代金額	108, 042, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 3年 4月 1日 (当初) 至 令和 4年 3月 31日 (3回変更) 至 令和 4年 3月 31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	熊本	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	緑川水系 緑川	2 2) 処 分 費 等	1, 127, 578
		2 3) 公 告 日	令和 3年 1月 22日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川維持修繕費 河川改修費 河川維持修繕費	3) 目の細分： 工事費 工事費 工事費	4) 事業名： 緑川R3 緑川R3 緑川R2補正
---	--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

設計内訳書

工事名	令和3年度 緑川水系上流部河川維持管理工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	河川維持	数量増減	金額増減
河川維持										
				1			56,708,567			
			式	1			77,024,191	1	20,315,624	
河川土工				1			1,580,100			
			式	1			1,580,100	0	0	
掘削工				1			987,900			
			式	1			987,900	0	0	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		3,000	329.3		987,900			単-1号
			m3	3,000	329.3		987,900	0	0	
盛土工				1			538,870			
			式	1			538,870	0	0	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		100	4,421		442,100			単-2号
			m3	100	4,421		442,100	0	0	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		100	758.5		75,850			単-3号
			m3	100	758.5		75,850	0	0	
路体(築堤)盛土		4.0m以上		100	209.2		20,920			単-4号
			m3	100	209.2		20,920	0	0	
法面整形工				1			48,465			
			式	1			48,465	0	0	
法面整形(切土部)		現場制約無 ㄨ質土、砂 及び砂質土、粘性土		50	644.8		32,240			単-5号
			m2	50	644.8		32,240	0	0	
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制 約無		50	324.5		16,225			単-6号
			m2	50	324.5		16,225	0	0	
残土処理工				1			4,865			
			式	1			4,865	0	0	

設計内訳書

工事名	令和3年度 緑川水系上流部河川維持管理工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	河川維持	数量増減	金額増減
整地	残土受入れ地での処理									内-1号
			m3	50		4,865				
				50		4,865		0	0	
補修復旧工										
			式	1		3,660,861				
				1		4,127,932		1	467,071	
構造物補修工										
			式	1		466,197				
				1		466,197		0	0	
構造物補修										内-2号
			箇所	1		333,788				
				1		333,788		0	0	
銘板補修 (岩下第2樋管)										内-3号
			箇所	1		132,409				
				1		132,409		0	0	
護岸復旧工										
			式	1		87,239				
				1		87,239		0	0	
護岸復旧										内-4号
			箇所	1		87,239				
				1		87,239		0	0	
河岸復旧工 (田口地区)										
			式	1		2,627,960				
				1		2,627,960		0	0	
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 1.84t ブロック購入無 支給品									単-7号
			個	162	2,187	354,294				
				162	2,187	354,294		0	0	
根固めブロック積込	ネット2t型									単-8号
			個	162	1,351	218,862				
				162	1,351	218,862		0	0	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 4個 3.0km以下									単-9号
			個	100	1,682	168,200				
				100	1,682	168,200		0	0	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 4個 17.0km以下									単-10号
			個	62	2,943	182,466				
				62	2,943	182,466		0	0	

設計内訳書

工事名	令和3年度 緑川水系上流部河川維持管理工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石据付	2t用 支給品			116	1,660	192,560				単-11号
		袋		116	1,660	192,560	0	0		
袋詰玉石積込	2t用			116	1,351	156,716				単-12号
		袋		116	1,351	156,716	0	0		
袋詰玉石運搬	2t用 3.0km以下			116	1,419	164,604				単-13号
		袋		116	1,419	164,604	0	0		
袋詰玉石連結	φ12			180	489.7	88,146				単-14号
		m		180	489.7	88,146	0	0		
工事用道路盛土	山ずり(地山土量)			360		540,624				内-5号
		m3		360		540,624	0	0		
工事用道路盛土撤去				360		561,488				内-6号
		m3		360		561,488	0	0		
堤防補修工				1		203,161				
		式		1		670,232	1	467,071		
堤防天端補修				1		104,774				内-7号
		箇所		1		104,774	0	0		
川表法面空隙処理 (吉野地区)				1		31,071				内-8号
		箇所		1		31,071	0	0		
川表階段補修 (乙女地区)				1		8,086				内-9号
		箇所		1		8,086	0	0		
水防訓練準備 (滝川地区)				4,100		41,882				内-10号
		m2		4,100		41,882	0	0		
アスファルト舗装版クラック補修 (豊秋地区)				1		17,348				内-11号
		箇所		1		17,348	0	0		

設計内訳書

工事名	令和3年度 緑川水系上流部河川維持管理工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう(耐候性大型土のう) (船津地区)	流用土 長期対応	袋	0 33			0 337,385	33	337,385	内-12号
土のう(耐候性大型土のう) (岩下地区)	流用土 長期対応	袋	0 10			0 129,686	10	129,686	内-13号
法面修繕工		式	1 1			177,038 177,038	0	0	
腹付盛土		m3	30 30			142,358 142,358	0	0	内-14号
張芝	張芝工 300m2未満	m2	20 20	1,734 1,734		34,680 34,680	0	0	単-15号
付属物設置工		式	1 1			99,266 99,266	0	0	
立入防止柵 (木杭)	柵高 1.1m	m	20 20	909 909		18,180 18,180	0	0	単-16号
量水標		m	5 5			47,353 47,353	0	0	内-15号
立入防止柵(ハッリカー) (白旗地区)	H=650 W=2000	基	1 1			33,733 33,733	0	0	内-16号
根固め工		式	1 1			1,119,700 1,119,700	0	0	
根固めブロック工		式	1 1			1,119,700 1,119,700	0	0	
消波根固めブロック製作	無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 1.84 t	個	50 50	22,394 22,394		1,119,700 1,119,700	0	0	単-17号

設計内訳書

工事名	令和3年度 緑川水系上流部河川維持管理工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草工		式	1		44,718,143				
			1		44,718,143	0	0		
堤防除草工 (Ⅰ期)		式	1		22,690,677				
			1		22,690,677	0	0		
除草 (人力)		m2	231,000		12,868,406			内-17号	
			231,000		12,868,406	0	0		
除草 (機械)		m2	211,000		6,008,142			内-18号	
			211,000		6,008,142	0	0		
除草 (貸与機械)		m2	173,000		3,814,129			内-19号	
			173,000		3,814,129	0	0		
堤防除草工 (Ⅱ期)		式	1		21,852,701				
			1		21,852,701	0	0		
除草 (人力)		m2	216,000		12,030,430			内-20号	
			216,000		12,030,430	0	0		
除草 (機械)		m2	211,000		6,008,142			内-21号	
			211,000		6,008,142	0	0		
除草 (貸与機械)		m2	173,000		3,814,129			内-22号	
			173,000		3,814,129	0	0		
外来種除去工		式	1		174,765				
			1		174,765	0	0		
外来種除去		式	1		170,992			内-23号	
			1		170,992	0	0		
外来種処分		t	0.4		3,773			内-24号	
			0.4		3,773	0	0		

設計内訳書

工事名	令和3年度 緑川水系上流部河川維持管理工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
堤防養生工		式	1		4,433,559				
			1		4,433,559	0	0		
伐木除根工		式	1		4,433,559				
			1		4,433,559	0	0		
伐木・伐竹	伐木(密)	m2	14,000		2,081,673			内-25号	
			14,000		2,081,673	0	0		
伐木・伐竹	伐竹	m2	14,000		2,245,208			内-26号	
			14,000		2,245,208	0	0		
伐木・伐竹 (出水地区)	伐竹	m2	1,000		106,678			内-27号	
			1,000		106,678	0	0		
清掃工		式	1		431,881				
			1		846,557	1	414,676		
塵芥処理工		式	1		431,881				
			1		846,557	1	414,676		
堆積塵芥収集(機械処理)		m3	10	3,141	31,410			単-18号	
			10	3,141	31,410	0	0		
堆積塵芥収集(人力処理)		m3	5	6,407	32,035			単-19号	
			5	6,407	32,035	0	0		
軟弱土除去		m3	50		25,462			内-28号	
			50		25,462	0	0		
堆積土砂撤去		箇所	5		342,974			内-29号	
			5		342,974	0	0		
不法投棄物撤去		式	0		0			内-30号	
			1		414,676	1	414,676		

設計内訳書

工事名	令和3年度 緑川水系上流部河川維持管理工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理工		式	1		312,705				
		式	1		312,705	0	0		
応急処理作業工		式	1		312,705				
		式	1		312,705	0	0		
応急作業 (緊急災害対応)		式	1		312,705			内-31号	
		式	1		312,705	0	0		
構造物撤去工		式	1		31,100				
		式	1		31,100	0	0		
構造物取壊し工		式	1		31,100				
		式	1		31,100	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	5	6,220	31,100			単-20号	
		m3	5	6,220	31,100	0	0		
樋管改良工		式	0		0				
		式	1		19,433,877	1	19,433,877		
樋管改良工 (滝川樋管)		式	0		0				
		式	1		4,581,134	1	4,581,134		
樋管本体工		箇所	0		0			内-32号	
		箇所	1		142,865	1	142,865		
川表翼壁工		箇所	0		0			内-33号	
		箇所	1		2,152,879	1	2,152,879		
本体工		箇所	0		0			内-34号	
		箇所	1		197,635	1	197,635		
川表水路工		箇所	0		0			内-35号	
		箇所	1		464,585	1	464,585		

設計内訳書

工事名	令和3年度 緑川水系上流部河川維持管理工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
樋管撤去			箇所	0 1		0 1,336,966		1	1,336,966	内-36号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	0 13	0 1,188	0 15,444		13	15,444	単-21号
切断ブロック運搬			箇所	0 1	0 159,100	0 159,100		1	159,100	単-22号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	0 13	0 2,820	0 36,660		13	36,660	単-23号
切断ブロック処分	コンクリート殻(鉄筋)		m3	0 5	0 15,000	0 75,000		5	75,000	単-24号
樋管改良工 (小坂樋管)			式	0 1		0 3,515,498		1	3,515,498	
樋管本体工			箇所	0 1		0 120,844		1	120,844	内-37号
川表翼壁工			箇所	0 1		0 1,010,866		1	1,010,866	内-38号
本体工			箇所	0 1		0 236,225		1	236,225	内-39号
川表水路工			箇所	0 1		0 358,961		1	358,961	内-40号
樋管撤去			箇所	0 1		0 1,507,438		1	1,507,438	内-41号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	0 8	0 1,188	0 9,504		8	9,504	単-25号

設計内訳書

工事名	令和3年度 緑川水系上流部河川維持管理工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
切断ブロック運搬				0	0	0				単-26号
			箇所	1	159,100	159,100		1	159,100	
殻処分	コンクリート殻(無筋)			0	0	0				単-27号
		m3		8	2,820	22,560		8	22,560	
切断ブロック処分	コンクリート殻(鉄筋)			0	0	0				単-28号
		m3		6	15,000	90,000		6	90,000	
樋管改良工 (中辺田見排水樋管)				0		0				
		式		1		2,169,935		1	2,169,935	
樋管撤去				0		0				内-42号
		箇所		1		1,935,835		1	1,935,835	
切断ブロック運搬				0	0	0				単-29号
		箇所		1	159,100	159,100		1	159,100	
切断ブロック処分	コンクリート殻(鉄筋)			0	0	0				単-30号
		m3		5	15,000	75,000		5	75,000	
樋管改良工 (辺田見排水樋管)				0		0				
		式		1		2,201,340		1	2,201,340	
樋管撤去				0		0				内-43号
		箇所		1		1,967,240		1	1,967,240	
切断ブロック運搬				0	0	0				単-31号
		箇所		1	159,100	159,100		1	159,100	
切断ブロック処分	コンクリート殻(鉄筋)			0	0	0				単-32号
		m3		5	15,000	75,000		5	75,000	
樋管改良工 (牛ヶ瀬樋管)				0		0				
		式		1		2,382,148		1	2,382,148	

設計内訳書

工事名	令和3年度 緑川水系上流部河川維持管理工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
樋管撤去				0		0				内-44号
			箇所	1		2,148,048		1	2,148,048	
切断ブロック運搬				0	0	0				単-33号
			箇所	1	159,100	159,100		1	159,100	
切断ブロック処分	コンクリート殻(鉄筋)			0	0	0				単-34号
		m3		5	15,000	75,000		5	75,000	
樋管改良工 (御船第1排水樋管)				0		0				
		式		1		2,412,074		1	2,412,074	
樋管撤去				0		0				内-45号
			箇所	1		2,162,974		1	2,162,974	
切断ブロック運搬				0	0	0				単-35号
			箇所	1	159,100	159,100		1	159,100	
切断ブロック処分	コンクリート殻(鉄筋)			0	0	0				単-36号
		m3		6	15,000	90,000		6	90,000	
樋管改良工 (御船第3排水樋管)				0		0				
		式		1		2,171,748		1	2,171,748	
樋管撤去				0		0				内-46号
			箇所	1		1,937,648		1	1,937,648	
切断ブロック運搬				0	0	0				単-37号
			箇所	1	159,100	159,100		1	159,100	
切断ブロック処分	コンクリート殻(鉄筋)			0	0	0				単-38号
		m3		5	15,000	75,000		5	75,000	
仮設工				1		420,518				
		式		1		420,518		0	0	

設計内訳書

工事名	令和3年度 緑川水系上流部河川維持管理工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		420,518				
		式	1		420,518	0	0		
交通誘導警備員		人日	40		420,518			内-47号	
		人日	40		420,518	0	0		
直接工事費		式	1		56,708,567				
		式	1		77,024,191	1	20,315,624		
共通仮設費		式	1		6,784,934				
		式	1		8,595,825	1	1,810,891		
共通仮設費		式	1		949,794				
		式	1		949,057	1	-737		
安全費		式	1		279,482				
		式	1		279,482	0	0		
機体保険費		台	1		279,482			内-48号	
		台	1		279,482	0	0		
技術管理費		式	1		508,575				
		式	1		508,575	0	0		
河川維持管理技術者の助言費		式	1		74,579			内-49号	
		式	1		74,579	0	0		
建設現場遠隔臨場費		式	1		433,996			内-50号	
		式	1		433,996	0	0		
現場環境改善費		式	1		161,737				
		式	1		161,000	1	-737		
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策費		式	1		161,737			内-51号	
		式	1		161,737	0	0		

設計内訳書

工事名	令和3年度 緑川水系上流部河川維持管理工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)			式	1		5,835,140				
			式	1		7,646,768	1	1,811,628		
純工事費			式	1		63,493,501				
			式	1		85,620,016	1	22,126,515		
現場管理費			式	1		21,473,390				
			式	1		27,908,318	1	6,434,928		
工事原価			式	1		84,966,891				
			式	1		113,528,334	1	28,561,443		
一般管理費等			式	1						
			式	1						
工事価格			式	1						
			式	1						
消費税相当額			式	1						
			式	1						
工事費計			式	1						
			式	1						

50m3当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:50

整地

第 1号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		50	108.3	5,415			CA900310
		m 3	50	108.3	5,415	0	0	
合 計					4,865			
					4,865		0	

1箇所当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:50

構造物補修

第 2号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		10	6,822	68,220			CB240210
		m 2	10	6,822	68,220	0	0	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		10	26,980	269,800			CB240010
		m 3	10	26,980	269,800	0	0	
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用		1	33,410	33,410			CB240060
		m 3	1	33,410	33,410	0	0	
合 計					333,788			
					333,788		0	

1箇所当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:50

第 3号内訳書 銘板補修
(岩下第2種管)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
銘板補修			1	104,900	104,900			WYB00009
		箇所	1	104,900	104,900	0	0	単一 39号
(材料費) コンクリートボ ンド			2	730	1,460			WYB00011
		本	2	730	1,460	0	0	単一 40号
(材料費) 足場材			1		41,000			WYB00013
		式	1		41,000	0	0	単一 41号
合 計					132,409			
					132,409		0	

1箇所当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:50

護岸復旧

第 4号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連節ブロック張	150kg/個未満 SR235 径9mm 不要 有り		10	9,206	92,060			CB226040
		m 2	10	9,206	92,060	0	0	
止杭打込	松丸太 末口9cm L=1.6m		3	1,600	4,800			WYB00001
		本	3	1,600	4,800	0	0	
胴木	松丸太 φ6cm		2	109	218			WYB00002
		m	2	109	218	0	0	
合 計					87,239			
					87,239		0	

360m3当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:50

工事用道路盛土

第 5号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		360	235.5	84,780			CA900010
		m 3	360	235.5	84,780	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		360	1,392	501,120			CB210110
		m 3	360	1,392	501,120	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準 30%敷均し		108	146	15,768			WYB00017
		m 3	108	146	15,768	0	0	単一 46号
合 計					540,624			
					540,624		0	

360m3当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:50

工事用道路盛土撤去

第 6号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		360	235.5	84,780			CA900010
		m 3	360	235.5	84,780	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		360	1,392	501,120			CB210110
		m 3	360	1,392	501,120	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		360	108.3	38,988			CA9000310
		m 3	360	108.3	38,988	0	0	
合 計					561,488			
					561,488		0	

1箇所当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:50

堤防天端補修

第 7号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	無し 全ての費用		50	101.8	5,090			CB410010
		m 2	50	101.8	5,090	0	0	
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		50	595	29,750			CB410030
		m 2	50	595	29,750	0	0	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20）プライムコート PK-3 全ての費用		50	1,635	81,750			CB410260
		m 2	50	1,635	81,750	0	0	
合 計					104,774			
					104,774		0	

1箇所当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:50

第 8号内訳書 川表法面空隙処理
 (吉野地区)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
川表法面空隙処理			1	34,580	34,580			WYB00014
		箇所	1	34,580	34,580	0	0	単一 47号
合 計					31,071			
					31,071		0	

1箇所当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:50

第 9号内訳書 川表階段補修
(乙女地区)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
川表階段補修			1	9,000	9,000			WYB00016
		箇所	1	9,000	9,000	0	0	単一 48号
合 計					8,086			
					8,086		0	

4, 100m2当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:50

第 10号内訳書 水防訓練準備
(滝川地区)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	ハトガト式(刈幅150cm)		4,141	8.59	35,571			CB320010
		m 2	4,141	8.59	35,571	0	0	
(材料費) 山砂			4.6	2,400	11,040			WYB00018
		m 3	4.6	2,400	11,040	0	0	
合 計					41,882			
					41,882		0	

1箇所当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:50

第 11号内訳書 アスファルト舗装版クラック補修
(豊秋地区)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装版クラック補修			1	18,000	18,000			WYB00015
		箇所	1	18,000	18,000	0	0	単一 50号
(材料費) 普通セメント	25kg入		2	490	980			WYB00019
		袋	2	490	980	0	0	単一 51号
(材料費) 砂	洗い 細目		0.1	3,270	327			WYB00021
		m ³	0.1	3,270	327	0	0	単一 52号
合 計					17,348			
					17,348		0	

0/33袋当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:50

第 12号内訳書 土のう(耐候性大型土のう)
(船津地区)

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう積込	BH0.45m3		0	0	0			WYB00038
		袋	33	3,036	100,188	33	100,188	単一 53号
大型土のう運搬	2tダンプ L=0.5km		0	0	0			WYB00055
		袋	33	1,662	54,846	33	54,846	単一 54号
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	33	6,681	220,473	33	220,473	単一 55号
合 計					0			
					375,507		375,507	
変更積算金額					0			
					337,385		337,385	円/袋

0/10袋当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:50

第 13号内訳書 土のう(耐候性大型土のう)
(岩下地区)

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう積込	BH0.45m3		0	0	0			WYB00056
		袋	10	5,010	50,100	10	50,100	単一 56号
大型土のう運搬	2tダンプ L=3.2km		0	0	0			WYB00058
		袋	10	2,743	27,430	10	27,430	単一 57号
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	10	6,681	66,810	10	66,810	単一 55号
合 計					0			
					144,340		144,340	
変更積算金額					0			
					129,686		129,686	円/袋

30m3当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:51

腹付盛土

第 14号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		30	4,920	147,600			CA900030
		m 3	30	4,920	147,600	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		30	361.1	10,833			CB220010
		m 2	30	361.1	10,833	0	0	
合 計					142,358			
					142,358		0	

5m当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:51

量水標

第 15号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
量水板設置	鉄製珪珪加工12cm スコッチライ付		5	6,340	31,700			WYB00023
		m	5	6,340	31,700	0	0	単一 60号
アンカーボルト設置	M12×70(SUS)		15	1,400	21,000			WYB00024
		本	15	1,400	21,000	0	0	単一 61号
合 計					47,353			
					47,353		0	

1基当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:51

第 16号内訳書 立入防止柵(ハリカー)
(白旗地区)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車止めポスト設置	撤去・設置 φ60.5 W=2000 H=650 施錠付		1	30,400	30,400			WYB00022
		基	1	30,400	30,400	0	0	単一 62号
基礎ブロック工	撤去・再設置 250×250×250		2	3,571	7,142			WYB00026
		個	2	3,571	7,142	0	0	単一 63号
合 計					33,733			
					33,733		0	

231,000m2当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:51

第 17号内訳書 除草 (人力)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	肩掛式(カッタ径255mm) 無し		230,916	30.35	7,008,300			CB320010
		m ²	230,916	30.35	7,008,300	0	0	
集草	人力		230,916	17.23	3,978,682			CB320030
		m ²	230,916	17.23	3,978,682	0	0	
積込・荷卸	ダンプトラック(オンロード・ティール・2t積級)(梱包無し)		230,916	10.8	2,493,892			CB320040
		m ²	230,916	10.8	2,493,892	0	0	
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ティール・2t積級) 梱包無し 無し 6.0km以下 全ての費用		230,916	3.64	840,534			CB320050
		m ²	230,916	3.64	840,534	0	0	
合 計					12,868,406			
					12,868,406		0	

211,000m2当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:51

第 18号内訳書 除草 (機械)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	ハトガイト式(刈幅150cm)		211,265	8.59	1,814,766			CB320010
		m 2	211,265	8.59	1,814,766	0	0	
集草	ハトガイト式(集草幅200cm)		211,265	8.62	1,821,104			CB320030
		m 2	211,265	8.62	1,821,104	0	0	
積込・荷卸	ダンプトラック(オンロード・タイヤセトル・2t積級)(梱包無し)		211,265	10.8	2,281,662			CB320040
		m 2	211,265	10.8	2,281,662	0	0	
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・タイヤセトル・2t積級) 梱包無し 無し 6.0km以下 全ての費用		211,265	3.64	769,004			CB320050
		m 2	211,265	3.64	769,004	0	0	
合 計					6,008,142			
					6,008,142		0	

173,000m2当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:51

第 19号内訳書 除草
(貸与機械)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	遠隔操縦式(刈幅185cm) 貸与		173,045	5.21	901,564			CB320010
		m ²	173,045	5.21	901,564	0	0	
集草	遠隔操縦式(集草幅180cm) 貸与		173,045	4.88	844,459			CB320030
		m ²	173,045	4.88	844,459	0	0	
積込・荷卸	タンクトラック(オンロード・ティール・2t積級)(梱包無し)		173,045	10.8	1,868,886			CB320040
		m ²	173,045	10.8	1,868,886	0	0	
運搬(堤防除草)	タンクトラック(オンロード・ティール・2t積級) 梱包無し 無し 6.0km以下 全ての費用		173,045	3.64	629,883			CB320050
		m ²	173,045	3.64	629,883	0	0	
合 計					3,814,129			
					3,814,129		0	

216,000m2当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:51

第 20号内訳書 除草 (人力)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	肩掛式(カッタ径255mm) 無し		215,879	30.35	6,551,927			CB320010
		m 2	215,879	30.35	6,551,927	0	0	
集草	人力		215,879	17.23	3,719,595			CB320030
		m 2	215,879	17.23	3,719,595	0	0	
積込・荷卸	ダンプトラック(オンロード・ティール・2t積級)(梱包無し)		215,879	10.8	2,331,493			CB320040
		m 2	215,879	10.8	2,331,493	0	0	
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ティール・2t積級) 梱包無し 無し 6.0km以下 全ての費用		215,879	3.64	785,799			CB320050
		m 2	215,879	3.64	785,799	0	0	
合 計					12,030,430			
					12,030,430		0	

211,000m2当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:51

第 21号内訳書 除草 (機械)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	ハトガイト式(刈幅150cm)		211,265	8.59	1,814,766			CB320010
		m 2	211,265	8.59	1,814,766	0	0	
集草	ハトガイト式(集草幅200cm)		211,265	8.62	1,821,104			CB320030
		m 2	211,265	8.62	1,821,104	0	0	
積込・荷卸	ダンプトラック(オンロード・タイヤセル・2t積級)(梱包無し)		211,265	10.8	2,281,662			CB320040
		m 2	211,265	10.8	2,281,662	0	0	
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・タイヤセル・2t積級) 梱包無し 無し 6.0km以下 全ての費用		211,265	3.64	769,004			CB320050
		m 2	211,265	3.64	769,004	0	0	
合 計					6,008,142			
					6,008,142		0	

173,000m2当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:51

第 22号内訳書 除草 (貸与機械)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	遠隔操縦式(刈幅185cm) 貸与		173,045	5.21	901,564			CB320010
		m 2	173,045	5.21	901,564	0	0	
集草	遠隔操縦式(集草幅180cm) 貸与		173,045	4.88	844,459			CB320030
		m 2	173,045	4.88	844,459	0	0	
積込・荷卸	タンクトラック(オンロード・ティール・2t積級)(梱包無し)		173,045	10.8	1,868,886			CB320040
		m 2	173,045	10.8	1,868,886	0	0	
運搬(堤防除草)	タンクトラック(オンロード・ティール・2t積級) 梱包無し 無し 6.0km以下 全ての費用		173,045	3.64	629,883			CB320050
		m 2	173,045	3.64	629,883	0	0	
合計					3,814,129			
					3,814,129		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:51

外来種除去

第 23号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
外来種除去			1		190,300			WYB00025
		式	1		190,300	0	0	単一 64号
合 計					170,992			
					170,992		0	

0.4t当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:51

外来種処分

第 24号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (t)			0.42	10,000	4,200			WB020052
オキシケ待ク		t	0.42	10,000	4,200	0	0	単一 65号
合 計					3,773			
					3,773		0	

14,000m2当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:51

伐木・伐竹

第 25号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐木（密）（50本/100m2以上）		14,000	110.8	1,551,200			CB320510
		m 2	14,000	110.8	1,551,200	0	0	
集積積み（機械施工）（伐木除根）	無し 全ての費用		14,000	44.12	617,680			CB320560
		m 2	14,000	44.12	617,680	0	0	
運搬（伐木除根）	機械施工 無し 無し 5.0km以下 全ての費用		14,000	10.56	147,840			CB320580
		m 2	14,000	10.56	147,840	0	0	
合 計					2,081,673			
					2,081,673		0	

14,000m2当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:51

伐木・伐竹

第 26号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐竹		14,000	123.8	1,733,200			CB320510
		m 2	14,000	123.8	1,733,200	0	0	
集積積み（機械施工）（伐木除根）	無し 全ての費用		14,000	44.12	617,680			CB320560
		m 2	14,000	44.12	617,680	0	0	
運搬（伐木除根）	機械施工 無し 無し 5.0km以下 全ての費用		14,000	10.56	147,840			CB320580
		m 2	14,000	10.56	147,840	0	0	
合 計					2,245,208			
					2,245,208		0	

1,000m2当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:51

伐木・伐竹
(出水地区)

第 27号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐竹		959	123.8	118,724			CB320510
		m 2	959	123.8	118,724	0	0	
合 計					106,678			
					106,678		0	

50m3当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:51

軟弱土除去

第 28号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		25	235.5	5,887			CA900010
		m 3	25	235.5	5,887	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		25	898	22,450			CA900010
		m 3	25	898	22,450	0	0	
合 計					25,462			
					25,462		0	

5箇所当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:51

堆積土砂撤去

第 29号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堆積土砂撤去			5	76,340	381,700			WYB00030
		箇所	5	76,340	381,700	0	0	単一 66号
合 計					342,974			
					342,974		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:51

不法投棄物撤去

第 30号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不法投棄物撤去			0		0			WYB00047
		式	1		198,500	1	198,500	単一 67号
処分費 (t)	廃石膏 ^ホ -ト ^ト		0	0	0			WYB00048
		t	1.5	40,000	60,000	1.5	60,000	単一 68号
処分費 (t)	混合廃棄物		0	0	0			WYB00049
		t	3.5	58,000	203,000	3.5	203,000	単一 69号
合 計					0			
					461,500		461,500	
変更積算金額					0			
					414,676		414,676	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:51

第 31号内訳書 応急作業
(緊急災害対応)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			3	23,300	69,900			
		人	3	23,300	69,900	0	0	
普通作業員			12	18,000	216,000			
		人	12	18,000	216,000	0	0	
ダンプトラック 2 t 運転	一般運転手込み		1	27,240	27,240			WYB00006
		日	1	27,240	27,240	0	0	単一 70号
ダンプトラック 4 t 運転	一般運転手込み		1	31,730	31,730			WYB00005
		日	1	31,730	31,730	0	0	単一 71号
常温合材	袋物 全天候型		100	31	3,100			WYB00007
		kg	100	31	3,100	0	0	単一 72号
合 計					312,705			
					312,705		0	

0/1箇所あたり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:51

樋管本体工

第 32号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-40(高戸) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0 1.2	0 23,110	0 27,732			CB240010
軽量コンクリート	無筋構造物 ハック材打設 軽量コンクリート種 一般養生	m ³	0 0.1	0 46,270	0 4,627			WYB00053 単一 74号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	0 4.2	0 7,564	0 31,768			CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.03	0 165,300	0 4,959			WB810010 単一 75号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.012	0 163,200	0 1,958			WB810010 単一 76号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0.009	0 161,900	0 1,457			WB810010 単一 77号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0.012	0 159,800	0 1,917			WB810010 単一 78号
止水板	CF 200*5	m	0 1.8	0 2,164	0 3,895			CB224810
チップング(厚2cm以下)		m ²	0 2.4	0 6,382	0 15,316			CB434210
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	0 32	0 509.4	0 16,300			CB224410
後施工アンカー(材料)	D13用	本	0 22	0 64	0 1,408			WYB00028 単一 79号
後施工アンカー(材料)	D16用	本	0 10	0 116	0 1,160			WYB00037 単一 80号

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:51

樋管本体工

第 32号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m ²	3.9	3,823	14,909	3.9	14,909	単一 81号
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V \leq 40空m ³ f \leq 40kN/m ² [t \leq 120cm]		0	0	0			WB252210
		空m ³	3.9	3,964	15,459	3.9	15,459	単一 82号
合計					0			
					142,865		142,865	
変更積算金額					0			
					142,865		142,865	円/箇所

0/1箇所あたり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:51

川表翼壁工

第 33号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	13.4	28,140	377,076	13.4	377,076	CB240010
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	22,680	22,680	1	22,680	CB240010
軽量コンクリート	無筋構造物 バックホ打設 軽量コンクリート1種 一般養生	m 3	12	46,270	555,240	12	555,240	単一 83号 WYB00054
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	56.7	7,564	428,878	56.7	428,878	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.47	165,300	77,691	0.47	77,691	単一 75号 WB810010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.15	163,200	24,480	0.15	24,480	単一 76号 WB810010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.091	161,900	14,732	0.091	14,732	単一 77号 WB810010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.012	159,800	1,917	0.012	1,917	単一 78号 WB810010
目地板	瀝青質目地板t=10	m 2	1.2	2,554	3,064	1.2	3,064	CB224710
チップング(厚2cm以下)		m 2	39.4	6,382	251,450	39.4	251,450	CB434210
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	456	509.4	232,286	456	232,286	CB224410
後施工アンカー(材料)	D13用	本	456	64	29,184	456	29,184	単一 84号 WYB00039

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:52

川表翼壁工

第 33号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m ²	9.7	3,823	37,083	9.7	37,083	単一 81号
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m ³ f≦40kN/m ² [t≦120cm]		0	0	0			WB252210
		空m ³	24.5	3,964	97,118	24.5	97,118	単一 82号
合計					0			
					2,152,879		2,152,879	
変更積算金額					0			
					2,152,879		2,152,879	円/箇所

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:52

本体工

第 34号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しコンクリート	バックホ打設 18-8-40(高炉)W/C規定無 一般養生		0	0	0			WYB00003
		m 3	0.13	27,180	3,533	0.13	3,533	単一 85号
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	0.25	3,851	962	0.25	962	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	3	27,710	83,130	3	83,130	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	10.2	7,564	77,152	10.2	77,152	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0	0	0			WB810010
		t	0.017	159,800	2,716	0.017	2,716	単一 78号
止水板	CF 200*5		0	0	0			CB224810
		m	2.5	2,164	5,410	2.5	5,410	
チップング(厚2cm以下)			0	0	0			CB434210
		m 2	1.5	6,382	9,573	1.5	9,573	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		0	0	0			CB224410
		孔	16	509.4	8,150	16	8,150	
後施工アンカー(材料)	D16用		0	0	0			WYB00043
		本	16	116	1,856	16	1,856	単一 86号
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≤40空m3 f≤40kN/m2[t≤120cm]		0	0	0			WB252210
		空m 3	1.3	3,964	5,153	1.3	5,153	単一 82号
合 計					0			
					197,635		197,635	
変更積算金額					0			
					197,635		197,635	円/箇所

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:52

川表水路工

第 35号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しコンクリート	バックホウ打設 18-8-40(高炉)W/C規定無 一般養生		0	0	0			WYB00027
		m 3	3.7	27,180	100,566	3.7	100,566	単一 87号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	11.7	27,710	324,207	11.7	324,207	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	5	7,564	37,820	5	37,820	
目地板	瀝青質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	0.78	2,554	1,992	0.78	1,992	
合 計					0			
					464,585		464,585	
変更積算金額					0			
					464,585		464,585	円/箇所

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:52

樋管撤去

第 36号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0			WB824010
		m 3	12.6	7,062	88,981	12.6	88,981	単一 88号
ワイヤーソー切断	湿式		0	0	0			WYB00029
		m 2	2.8	237,900	666,120	2.8	666,120	単一 89号
ワイヤーソー切断ブロック撤去	吊込み・現地仮置		0	0	0			WYB00075
		箇所	1	317,100	317,100	1	317,100	単一 90号
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	41.5	2,850	118,275	41.5	118,275	
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	40.4	3,626	146,490	40.4	146,490	単一 91号
合 計					0			
					1,336,966		1,336,966	
変更積算金額					0			
					1,336,966		1,336,966	円/箇所

0/1箇所あたり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:52

樋管本体工

第 37号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-40(高戸) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.79	23,110	18,256	0.79	18,256	CB240010
軽量コンクリート	無筋構造物 ハック材打設 軽量コンクリート種 一般養生	m ³	0.097	46,270	4,488	0.097	4,488	単一 95号 WYB00059
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	3.1	7,564	23,448	3.1	23,448	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.027	165,300	4,463	0.027	4,463	単一 75号 WB810010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び抗頭処理	t	0.015	161,900	2,428	0.015	2,428	単一 77号 WB810010
止水板	CF 200*5	m	1.5	2,164	3,246	1.5	3,246	CB224810
チップング(厚2cm以下)		m ²	3.7	6,382	23,613	3.7	23,613	CB434210
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	30	509.4	15,282	30	15,282	CB224410
後施工アンカー(材料)	D13用	本	30	64	1,920	30	1,920	単一 96号 WYB00041
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m ²	3.4	3,823	12,998	3.4	12,998	単一 81号 WB252110
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≤40空m ³ f≤40kN/m ² [t≤120cm]	空m ³	2.7	3,964	10,702	2.7	10,702	単一 82号 WB252210
合計					120,844		120,844	

0/1箇所あたり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:52

樋管本体工

第 37号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					120,844		120,844	円/箇所

0/1箇所あたり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:52

川表翼壁工

第 38号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-40(高戸) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0 5.1	0 23,110	0 117,861			CB240010
軽量コンクリート	無筋構造物 ハック材打設 軽量コンクリート種 一般養生	m ³	0 5.9	0 46,270	0 272,993			WYB00065 単一 97号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	0 26.1	0 7,564	0 197,420			CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.2	0 165,300	0 33,060			WB810010 単一 75号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0.075	0 161,900	0 12,142			WB810010 単一 77号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0.011	0 159,800	0 1,757			WB810010 単一 78号
目地板	瀝青質目地板t=10	m ²	0 0.75	0 2,554	0 1,915			CB224710
チップング(厚2cm以下)		m ²	0 22.5	0 6,382	0 143,595			CB434210
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	0 276	0 509.4	0 140,594			CB224410
後施工アンカー(材料)	D13用	本	0 276	0 64	0 17,664			WYB00050 単一 98号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m ²	0 7.6	0 3,823	0 29,054			WB252110 単一 81号
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≤40空m ³ f≤40kN/m ² [t≤120cm]	空m ³	0 10.8	0 3,964	0 42,811			WB252210 単一 82号

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:52

川表翼壁工

第 38号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合計					0 1,010,866		1,010,866	
変更積算金額					0 1,010,866		1,010,866	円/箇所

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:52

本体工

第 39号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しコンクリート	バックホ打設 18-8-40(高炉)W/C規定無 一般養生		0	0	0			WYB00033
		m 3	0.12	27,180	3,261	0.12	3,261	単一 99号
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	0.22	3,851	847	0.22	847	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	3.2	27,710	88,672	3.2	88,672	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	10.1	7,564	76,396	10.1	76,396	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び抗頭処理		0	0	0			WB810010
		t	0.006	159,800	958	0.006	958	単一 78号
止水板	CF 200*5		0	0	0			CB224810
		m	2.2	2,164	4,760	2.2	4,760	
チップング(厚2cm以下)			0	0	0			CB434210
		m 2	1.7	6,382	10,849	1.7	10,849	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		0	0	0			CB224410
		孔	20	509.4	10,188	20	10,188	
後施工アンカー(材料)	D16用		0	0	0			WYB00052
		本	20	116	2,320	20	2,320	単一 100号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	9	3,823	34,407	9	34,407	単一 81号
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≤40空m3 f≤40kN/m2[t≤120cm]		0	0	0			WB252210
		空m 3	0.9	3,964	3,567	0.9	3,567	単一 82号
合 計					0			
					236,225		236,225	

0/1箇所あたり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:52

本体工

第 39号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					236,225		236,225	円/箇所

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:52

川表水路工

第 40号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しコンクリート	バックホウ打設 18-8-40(高炉)W/C規定無 一般養生		0	0	0			WYB00034
		m 3	2.4	27,180	65,232	2.4	65,232	単一 101号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	8.4	27,710	232,764	8.4	232,764	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	7.8	7,564	58,999	7.8	58,999	CB240210
目地板	瀝青質目地板t=10	m 2	0.77	2,554	1,966	0.77	1,966	CB224710
合 計					0			
					358,961		358,961	
変更積算金額					0			
					358,961		358,961	円/箇所

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:52

樋管撤去

第 41号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0			WB824010
		m 3	7.7	7,062	54,377	7.7	54,377	単一 88号
ワイヤーソー切断	湿式		0	0	0			WYB00066
		m 2	3.5	237,900	832,650	3.5	832,650	単一 102号
ワイヤーソー切断ブロック撤去	吊込み・現地仮置		0	0	0			WYB00075
		箇所	1	317,100	317,100	1	317,100	単一 90号
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	22.2	2,850	63,270	22.2	63,270	
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	66.2	3,626	240,041	66.2	240,041	単一 91号
合 計					0			
					1,507,438		1,507,438	
変更積算金額					0			
					1,507,438		1,507,438	円/箇所

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:52

樋管撤去

第 42号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤーソー切断	湿式		0	0	0			WYB00062
		m 2	2.9	237,900	689,910	2.9	689,910	単一 103号
ワイヤーソー切断ブロック撤去	吊込み・現地仮置		0	0	0			WYB00075
		箇所	1	317,100	317,100	1	317,100	単一 90号
カッター切断			0	0	0			WYB00068
		m	2.5	241,800	604,500	2.5	604,500	単一 104号
カッター切断ブロック撤去	吊込み・現地仮置		0	0	0			WYB00101
		箇所	1	186,900	186,900	1	186,900	単一 105号
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	37.9	3,626	137,425	37.9	137,425	単一 91号
合 計					0			
					1,935,835		1,935,835	
変更積算金額					0			
					1,935,835		1,935,835	円/箇所

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:52

樋管撤去

第 43号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤーソー切断	湿式		0	0	0			WYB00071
		m 2	3	237,900	713,700	3	713,700	単一 106号
ワイヤーソー切断ブロック撤去	吊込み・現地仮置		0	0	0			WYB00075
		箇所	1	317,100	317,100	1	317,100	単一 90号
カッター切断			0	0	0			WYB00068
		m	2.5	241,800	604,500	2.5	604,500	単一 104号
カッター切断ブロック撤去	吊込み・現地仮置		0	0	0			WYB00101
		箇所	1	186,900	186,900	1	186,900	単一 105号
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	40	3,626	145,040	40	145,040	単一 91号
合 計					0			
					1,967,240		1,967,240	
変更積算金額					0			
					1,967,240		1,967,240	円/箇所

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:52

樋管撤去

第 44号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤーソー切断	湿式		0	0	0			WYB00080
		m 2	3.2	237,900	761,280	3.2	761,280	単一 107号
ワイヤーソー切断ブロック撤去	吊込み・現地仮置		0	0	0			WYB00075
		箇所	1	317,100	317,100	1	317,100	単一 90号
カッター切断			0	0	0			WYB00086
		m	3	241,800	725,400	3	725,400	単一 108号
カッター切断ブロック撤去	吊込み・現地仮置		0	0	0			WYB00101
		箇所	1	186,900	186,900	1	186,900	単一 105号
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	43.4	3,626	157,368	43.4	157,368	単一 91号
合 計					0			
					2,148,048		2,148,048	
変更積算金額					0			
					2,148,048		2,148,048	円/箇所

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:52

樋管撤去

第 45号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤーソー切断	湿式		0	0	0			WYB00089
		m 2	3.4	237,900	808,860	3.4	808,860	単一 109号
ワイヤーソー切断ブロック撤去	吊込み・現地仮置		0	0	0			WYB00075
		箇所	1	317,100	317,100	1	317,100	単一 90号
カッター切断			0	0	0			WYB00095
		m	2.7	241,800	652,860	2.7	652,860	単一 110号
カッター切断ブロック撤去	吊込み・現地仮置		0	0	0			WYB00101
		箇所	1	186,900	186,900	1	186,900	単一 105号
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	54.4	3,626	197,254	54.4	197,254	単一 91号
合 計					0			
					2,162,974		2,162,974	
変更積算金額					0			
					2,162,974		2,162,974	円/箇所

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:52

樋管撤去

第 46号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤーソー切断	湿式		0	0	0			WYB00062
		m 2	2.9	237,900	689,910	2.9	689,910	単一 103号
ワイヤーソー切断ブロック撤去	吊込み・現地仮置		0	0	0			WYB00075
		箇所	1	317,100	317,100	1	317,100	単一 90号
カッター切断			0	0	0			WYB00068
		m	2.5	241,800	604,500	2.5	604,500	単一 104号
カッター切断ブロック撤去	吊込み・現地仮置		0	0	0			WYB00101
		箇所	1	186,900	186,900	1	186,900	単一 105号
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	38.4	3,626	139,238	38.4	139,238	単一 91号
合 計					0			
					1,937,648		1,937,648	
変更積算金額					0			
					1,937,648		1,937,648	円/箇所

40人日当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:52

交通誘導警備員

第 47号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			40	11,700	468,000			WB010212
		人日	40	11,700	468,000	0	0	単一 111号
合 計					420,518			
					420,518		0	

1台あたり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:52

機体保険費

第 48号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
動産保険費	大型遠隔式草刈機		1	311,000	311,000			WYB00012
		台	1	311,000	311,000	0	0	単一 112号
合 計					279,482			
					279,482		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:52

河川維持管理技術者の助言費

第 49号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持管理技術者の助言費			1		83,000			WYB00036
		式	1		83,000	0	0	単一 113号
合 計					74,579			
					74,579		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:52

建設現場遠隔臨場費

第 50号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設現場遠隔臨場費	利用期間 10ヶ月		1		483,000			WYB00040
		式	1		483,000	0	0	単一 114号
合 計					433,996			
					433,996		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2021/11/29 09:53:53

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策費

第 51号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除菌空気清浄器（紫外線） （賃料）			10	18,000	180,000			WYB00031
		月	10	18,000	180,000	0	0	単一 115号
合 計					161,737			
					161,737		0	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	329.3	
						1		329.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	366.5	366.5	CA900020		
			m 3	1	366.5	366.5			
	計					366.5			
	単価					366.5	円/m3		
						366.5			

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,421	
						1		4,421	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	4,920	4,920	CA900030		
			m 3	1	4,920	4,920			
	計					4,920			
	単価					4,920	円/m3		
						4,920			

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	758.5	
						1		758.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	844.1	844.1	CA900030		
			m 3	1	844.1	844.1			
計						844.1			
単価						844.1			
						844.1	円/m3		

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	209.2	
						1		209.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	232.8	232.8	CA900030		
			m 3	1	232.8	232.8			
計						232.8			
単価						232.8			
						232.8	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	法面整形(切土部)	現場制約無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	644.8
						1		644.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	717.6	717.6	CB220010	
			m 2	1	717.6	717.6		
	計					717.6		
	単価					717.6		
						717.6	円/m2	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	324.5
						1		324.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	361.1	361.1	CB220010	
			m 2	1	361.1	361.1		
	計					361.1		
	単価					361.1		
						361.1	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2021.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	根固めブロック据付	無筋ブロック種類(実質量) 1.84 t ブロック購入無 支給品	単位	個	数量	1	単価	2,187
						1		2,187
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準		1	2,434	2,434	CB310070	
			個	1	2,434	2,434		
	計					2,434		
						2,434		
	単価					2,434	円/個	
						2,434		

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2021.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	根固めブロック積込	テトラポット2t型	単位	個	数量	1	単価	1,351
						1		1,351
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準		1	1,504	1,504	CB310180	
			個	1	1,504	1,504		
	計					1,504		
						1,504		
	単価					1,504	円/個	
						1,504		

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2021.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 4個 3.0km以下	単位	個	数量	1	単価	1,682
						1		1,682
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 4個 3.0km以下		1	1,872	1,872	CB310040	
			個	1	1,872	1,872		
	計					1,872		
						1,872		
	単価					1,872	円/個	
						1,872		

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2021.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 4個 17.0km以下	単位	個	数量	1	単価	2,943
						1		2,943
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込・据付(層積) 4個 16.8km		1	3,276	3,276	WYB00010	
			個	1	3,276	3,276	単- 44号	
	計					3,276		
						3,276		
	単価					3,276	円/個	
						3,276		

1次単価表

						単価使用年月	2021.05		
						歩掛使用年月	2021.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	袋詰玉石据付	2t用 支給品	単位	袋	数量	1	単価	1,660	
						1		1,660	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック据付け				1	1,848	1,848	CB310070		
ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊標準			個	1	1,848	1,848			
計						1,848			
単価						1,848			
						1,848	円/袋		

						単価使用年月	2021.05		
						歩掛使用年月	2021.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	袋詰玉石積込	2t用	単位	袋	数量	1	単価	1,351	
						1		1,351	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック積込み				1	1,504	1,504	CB310180		
ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊標準			個	1	1,504	1,504			
計						1,504			
単価						1,504			
						1,504	円/袋		

1次単価表

						単価使用年月	2021.05		
						歩掛使用年月	2021.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	袋詰玉石運搬	2t用 3.0km以下	単位	袋	数量	1	単価	1,419	
						1		1,419	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 3.0km以下		1	1,580	1,580	CB310040		
			個	1	1,580	1,580			
計						1,580			
単価						1,580			
						1,580	円/袋		

						単価使用年月	2021.05		
						歩掛使用年月	2021.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	袋詰玉石連結	φ12	単位	m	数量	1	単価	489.7	
						1		489.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
袋詰玉石連結		φ12		1	545	545	WYB00032		
			m	1	545	545	単一 45号		
計						545			
単価						545			
						545	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	張芝	張芝工 300m2未満	単位	m2	数量	1	単価	1,734
						1		1,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 300m2未満 無		1	1,930	1,930	WB810870	
			m 2	1	1,930	1,930	単- 58号	
計						1,930		
単価						1,930		
						1,930	円/m2	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	立入防止柵 (木杭)	柵高 1.1m	単位	m	数量	1	単価	909
						1		909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
立入防止柵設置				1	1,012	1,012	WYB00008	
			m	1	1,012	1,012	単- 59号	
計						1,012		
単価						1,012		
						1,012	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	消波根固めブロック製作	無筋ブロック 種類 (実質量) 1.84 t	単位	個	数量	1	単価	22,394
						1		22,394
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック製作	2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉) 0.79m3を超え0.86m3以下		1	24,920	24,920	CB310010	
			個	1	24,920	24,920		
	計					24,920		
						24,920		
	単価					24,920	円/個	
						24,920		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	堆積塵芥収集(機械処理)		単位	m3	数量	1	単価	3,141
						1		3,141
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	堆積塵芥収集(機械処理)	収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 無し 11.5km以下 持込 全ての費用		1	3,496	3,496	CB320720	
			m3	1	3,496	3,496		
	計					3,496		
						3,496		
	単価					3,496	円/m3	
						3,496		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	堆積塵芥収集(人力処理)		単位	m3	数量	1	単価	6,407
						1		6,407
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集(人力処理)		収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 無し 11.5km以下 持込 全ての費用			1	7,130	7,130	CB320730
			m 3	1	7,130		7,130	
計							7,130	
単価							7,130	
							7,130	円/m3

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	6,220
						1		6,220
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			1	6,922	6,922	WB824010
			m 3	1	6,922		6,922	単一 73号
計							6,922	
単価							6,922	
							6,922	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	1,188	1,188		
計						0		
						1,188		
単価						0		
						1,188	円/m3	
変更積算単価						1,188	円/m3	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	切断ブロック運搬		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		159,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切断ブロック運搬 (積込含む)		16tラフテレシクレン 10tダンプ		0	0	0	WYB00060	
			箇所	1	159,100	159,100	単- 92号	
計						0		
						159,100		
単価						0		
						159,100	円/箇所	
変更積算単価						159,100	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	2,820	2,820	単- 93号	
計						0		
						2,820		
単価						0		
						2,820	円/m3	
変更積算単価						2,820	円/m3	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	切断ブロック処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	15,000	15,000	単- 94号	
計						0		
						15,000		
単価						0		
						15,000	円/m3	
変更積算単価						15,000	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	1,188	1,188		
計						0		
						1,188		
単価						0		
						1,188	円/m3	
変更積算単価						1,188	円/m3	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	切断ブロック運搬		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		159,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切断ブロック運搬 (積込含む)		16tラフテレシクレン 10tダンプ		0	0	0	WYB00093	
			箇所	1	159,100	159,100	単- 92号	
計						0		
						159,100		
単価						0		
						159,100	円/箇所	
変更積算単価						159,100	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	2,820	2,820	単- 93号	
計						0		
						2,820		
単価						0		
						2,820	円/m3	
変更積算単価						2,820	円/m3	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	切断ブロック処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	15,000	15,000	単- 94号	
計						0		
						15,000		
単価						0		
						15,000	円/m3	
変更積算単価						15,000	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	切断ブロック運搬		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		159,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切断ブロック運搬（積込含む）	16tラフエレ-ンクレーン 10tダンプ		0	0	0	WYB00107	
			箇所	1	159,100	159,100	単- 92号	
	計					0		
						159,100		
	単価					0		
						159,100	円/箇所	
	変更積算単価					159,100	円/箇所	

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	切断ブロック処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		15,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（m3）			0	0	0	WB020051	
			m3	1	15,000	15,000	単- 94号	
	計					0		
						15,000		
	単価					0		
						15,000	円/m3	
	変更積算単価					15,000	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	切断ブロック運搬		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		159,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切断ブロック運搬（積込含む）	16tラフエレベーター 10tダンプ		0	0	0	WYB00111	
			箇所	1	159,100	159,100	単- 92号	
	計					0		
						159,100		
	単価					0		
						159,100	円/箇所	
	変更積算単価					159,100	円/箇所	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	切断ブロック処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		15,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（m3）			0	0	0	WB020051	
			m3	1	15,000	15,000	単- 94号	
	計					0		
						15,000		
	単価					0		
						15,000	円/m3	
	変更積算単価					15,000	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	切断ブロック運搬		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		159,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切断ブロック運搬（積込含む）	16tラフエレベーター 10tダンプ		0	0	0	WYB00115	
			箇所	1	159,100	159,100	単- 92号	
	計					0		
						159,100		
	単価					0		
						159,100	円/箇所	
	変更積算単価					159,100	円/箇所	

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	切断ブロック処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		15,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（m3）			0	0	0	WB020051	
			m3	1	15,000	15,000	単- 94号	
	計					0		
						15,000		
	単価					0		
						15,000	円/m3	
	変更積算単価					15,000	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	切断ブロック運搬		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		159,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切断ブロック運搬 (積込含む)	16tラフエレ-ンクレーン 10tダンプ		0	0	0	WYB00119	
			箇所	1	159,100	159,100	単- 92号	
	計					0		
						159,100		
	単価					0		
						159,100	円/箇所	
	変更積算単価					159,100	円/箇所	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	切断ブロック処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		15,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m3)			0	0	0	WB020051	
			m3	1	15,000	15,000	単- 94号	
	計					0		
						15,000		
	単価					0		
						15,000	円/m3	
	変更積算単価					15,000	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	切断ブロック運搬		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		159,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切断ブロック運搬（積込含む）	16tラフエレ-ンクレーン 10tダンプ		0	0	0	WYB00123	
			箇所	1	159,100	159,100	単- 92号	
	計					0		
						159,100		
	単価					0		
						159,100	円/箇所	
	変更積算単価					159,100	円/箇所	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	切断ブロック処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		15,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（m3）			0	0	0	WB020051	
			m3	1	15,000	15,000	単- 94号	
	計					0		
						15,000		
	単価					0		
						15,000	円/m3	
	変更積算単価					15,000	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	銘板補修		単位	箇所	数量	1	単価	104,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.5	23,300	34,950		
			人	1.5	23,300	34,950		
	とび工			3	23,300	69,900		
			人	3	23,300	69,900		
	諸雑費（まるめ）			1		50		
			式	1		50		
	計					104,900		
						104,900		
	単価					104,900		
						104,900	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	(材料費) コンクリートボンド		単位	本	数量	1	単価	730
						1	730	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートボンド		K120		1	730	730		
			本	1	730	730		
計						730		
						730		
単価						730	円/本	
						730		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	(材料費) 足場材		単位	式	数量	1	単価	41,000
						1	41,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場材				1		41,000		
			式	1		41,000		
計						41,000		
						41,000		
単価						41,000	円/式	
						41,000		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	止杭打込	松丸太 末口9cm L=1.6m	単位	本	数量	1	単価	1,600
						1		1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止杭打込				1	1,600	1,600	CB225020	
			本	1	1,600	1,600		
	計					1,600		
	単価					1,600		
						1,600	円/本	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	胴木	松丸太 φ6cm	単位	m	数量	1	単価	109
						1		109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴木（松丸太）		φ6cm		1	109	109		
			m	1	109	109		
	計					109		
	単価					109		
						109	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.05		
						歩掛使用年月	2021.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-44号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込・据付(層積) 4個 16.8km	単位	個	数量	16	単価	3,276	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）				1	18,500	18,500			
			人	1	18,500	18,500			
軽油		1. 2号		65	120	7,800			
			L	65	120	7,800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t 積級		1.28	19,700	25,216			
			供用日	1.28	19,700	25,216			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.28	700	896			
			供用日	1.28	700	896			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						52,420			
						52,420			
単価						3,276			
						3,276	円/個		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	袋詰玉石連結	φ12	単位	m	数量	100	単価	545
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					1	18,000	18,000	
			人		1	18,000	18,000	
袋詰玉石用連結ロープ		φ12			100	365	36,500	
			m		100	365	36,500	
諸雑費（まるめ）					1		0	
			式		1		0	
計							54,500	
							54,500	
単価							545	
							545	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	整地	敷均し(ル-ス [°]) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス [°]) 標準		1	146.7	146	CA900310	
			m 3	1	146.7	146		
	計					146		
	単価					146		
						146	円/m 3	

参考資料（1）

単一47号		川表法面空隙処理		単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
						1			34,580
						1			34,580
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.5	23,300	11,650		
				人	0.5	23,300	11,650		
普通作業員					0.5	18,000	9,000		
				人	0.5	18,000	9,000		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級			0.5	27,240	13,620		
				日	0.5	27,240	13,620	単一 116号	
タンバ及びビランマ		質量 60~80kg			0.5	607	303		
				日	0.5	607	303		
諸雑費 (まるめ)					1		7		
				式	1		7		
計							34,580		
							34,580		
単価							34,580	円/箇所	
							34,580	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	川表階段補修		単位	箇所	数量	1	単価	9,000
						1		9,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					0.5	18,000	9,000	
				人	0.5	18,000	9,000	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							9,000	
							9,000	
単価							9,000	
							9,000	円/箇所

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	(材料費) 山砂		単位	m ³	数量	1	単価	2,400
						1		2,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
山砂					1	2,400	2,400	
				m ³	1	2,400	2,400	
計							2,400	
							2,400	
単価							2,400	
							2,400	円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	アスファルト舗装版クラック補修		単位	箇所	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					1	18,000	18,000	
				人	1	18,000	18,000	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							18,000	
							18,000	
単価							18,000	
							18,000	円/箇所

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	(材料費) 普通セメント	25kg入	単位	袋	数量	1	単価	490
						1		490
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入			0.025	19,600	490	
				t	0.025	19,600	490	
計							490	
							490	
単価							490	
							490	円/袋

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	(材料費) 砂	洗い 細目	単位	m 3	数量	1	単価	3,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		1	3,270	3,270		
			m 3	1	3,270	3,270		
	計					3,270		
	単価					3,270		
						3,270	円/m 3	

							単価使用年月	2021. 10
							歩掛使用年月	2021. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	大型土のう積込	BH0.45m3	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ運転	後方超小旋回 山積0.45m3 吊能力2.9t 第2次基準		0	0	0		
			日	2	50,100	100,200		
	計					0		
	単価					100,200		
						0		
						3,036	円/袋	

参考資料（1）

		単価使用年月		2021.10		歩掛使用年月		2021.10		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-54号	大型土のう運搬	2tダンプ L=0.5km	単位	袋	数量	0	単価	0	33	1,662			
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級			0	0	0						
				日	2	27,430	54,860	単- 117号					
計							0						
単価							54,860						
							0						
							1,662	円/袋					

参考資料（1）

単-55号		大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		土木一般世話役		人	0.278	23,300	6,477		
		特殊作業員		人	0.278	20,700	5,754		
		普通作業員		人	0.278	18,000	5,004		
		耐候性大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m 長期対応	袋	10	3,520	35,200		
		バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	49,240	13,688		WK250500 単-118号
		諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		687		
		計					66,810		
		単価					6,681		円/袋

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	大型土のう積込	BH0.45m3	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		5,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転		後方超小旋回 山積0.45m3 吊能力2.9t 第2次基準		0	0	0		
			日	1	50,100	50,100		
計						0		
						50,100		
単価						0		
						5,010	円/袋	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	大型土のう運搬	2tガンフ L=3.2km	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		2,743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0		
			日	1	27,430	27,430	単-117号	
計						0		
						27,430		
単価						0		
						2,743	円/袋	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	人力施工による植生工	張芝工 300m2未満 無	単位	m ²	数量	1	単価	1,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m ²	1	1,930.5	1,930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,930		
単価						1,930	円/m ²	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	立入防止柵設置		単位	m	数量	100	単価	1,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				4.5	18,000	81,000		
			人	4.5	18,000	81,000		
諸雑費（率+まるめ） 25%				1		20,200		
			式	1		20,200		
計						101,200		
						101,200		
単価						1,012		
						1,012	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	量水板設置	鉄製メラミン加工12cm スコッチライト付き	単位	m	数量	1	単価	6,340
						1		6,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
量水板		鉄製メラミン加工12cm スコッチライト付		1	6,340	6,340		
			m	1	6,340	6,340		
計						6,340		
単価						6,340	円/m	
						6,340		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	アンカーボルト設置	M12×70(SUS)	単位	本	数量	1	単価	1,400
						1		1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト設置工				1	1,076	1,076	WB470610	
			本	1	1,076	1,076	単-119号	
コンクリートアンカー		M12×70(SUS)		1	324	324		
			本	1	324	324		
計						1,400		
単価						1,400		
						1,400	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	車止めポスト設置	撤去・設置 φ60.5 W=2000 H=650 施錠付	単位	基	数量	100	単価	30,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	30	18,000	540,000		
車止め		門型 取外式(横ハネ・蓋・錠付)H650 W=2000 φ60.5	基	100	25,000	2,500,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,040,000		
単価						30,400		
						30,400	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	基礎ブロック工	撤去・再設置 250×250×250	単位	個	数量	100	単価	3,571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.65	23,300	38,445		
			人	1.65	23,300	38,445		
	普通作業員			17.7	18,000	318,600		
			人	17.7	18,000	318,600		
	諸雑費（まるめ）			1		55		
			式	1		55		
	計					357,100		
						357,100		
	単価					3,571		
						3,571	円/個	

参考資料（1）

単-64号		外來種除去	単位	式	数量	1	単価	190,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				6	18,000	108,000		
			人	6	18,000	108,000		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		3	27,420	82,260		
			日	3	27,420	82,260		単- 120号
諸雑費 (まるめ)				1		40		
			式	1		40		
計						190,300		
						190,300		
単価						190,300		
						190,300		円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	処分費（t） 材料代		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	材料代	材料代(外来種)	t	100	10,000	1,000,000		
	計					1,000,000		
	単価					10,000	円/t	

参考資料（1）

単-66号		堆積土砂撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
					5		76,340	
					5		76,340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3.5	23,300	81,550		
			人	3.5	23,300	81,550		
普通作業員				4	18,000	72,000		
			人	4	18,000	72,000		
特殊作業員				2	20,700	41,400		
			人	2	20,700	41,400		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	27,240	27,240		
			日	1	27,240	27,240	単- 116号	
小型バックホウ運転		排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 13m3		4.5	35,060	157,770	WYB00020	
			日	4.5	35,060	157,770	単- 121号	
草刈機 (賃料)		肩掛式		2	845	1,690		
			日	2	845	1,690		
諸雑費 (まるめ)				1		50		
			式	1		50		
計						381,700		
						381,700		
単価						76,340		
						76,340	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	不法投棄物撤去		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		198,500
	普通作業員			0	0	0		
			人	4	18,000	72,000		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t		0	0	0		
			日	2	35,970	71,940		単-122号
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0		
			日	2	27,240	54,480		単-123号
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		80		
	計					0		
						198,500		
	単価					0		
						198,500		円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	処分費（t）	廃石膏ホート	単位	t	数量	0	単価	0
						1		40,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃石膏ホート 大東商事(株)		0	0	0		
			t	1	40,000	40,000		
	計					0		
						40,000		
	単価					0		
						40,000	円/t	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	処分費（t）	混合廃棄物	単位	t	数量	0	単価	0
						1		58,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		混合廃棄物 大東商事(株)		0	0	0		
			t	1	58,000	58,000		
	計					0		
						58,000		
	単価					0		
						58,000	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	ダンプトラック 2 t 運転	一般運転手込み	単位	日	数量	1	単価	27,240
						1		27,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	27,240	27,240		
			日	1	27,240	27,240	単- 116号	
計						27,240		
単価						27,240	円/日	
						27,240		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	ダンプトラック 4 t 運転	一般運転手込み	単位	日	数量	1	単価	31,730
						1		31,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	31,730	31,730		
			日	1	31,730	31,730	単- 124号	
計						31,730		
単価						31,730	円/日	
						31,730		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	常温合材	袋物 全天候型	単位	kg	数量	1	単価	31
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材		袋物 全天候型		1	31.5	31		
			kg	1	31.5	31		
	計					31		
	単価					31	円/kg	
						31		

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	6,922
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		1	6,922	6,922		
			m ³	1	6,922	6,922		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1				
	計					6,922		
	単価					6,922	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	軽量コンクリート	無筋構造物 ハックホ打設 軽量コンクリート1種 一般養生	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
	計			1	46,270	46,270		
	単価					0		
						46,270		円/m 3

参考資料（1）

単-75号		鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	165,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D13	t	1.03	94,000	96,820			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	68,425	68,425			
諸雑費(まるめ)			式	1		55			
計						165,300			
単価						165,300	円/t		

参考資料（1）

単-76号		鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	163,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25		t	1.03	92,000	94,760		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1	68,425	68,425		
諸雑費(まるめ)				式	1		15		
計							163,200		
単価							163,200	円/t	

参考資料（1）

単-77号		鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	161,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D13	t	1.03	94,000	96,820			
鉄筋工		加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	64,998	64,998			
諸雑費(まるめ)			式	1		82			
計						161,900			
単価						161,900	円/t		

参考資料（1）

単-78号		鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	159,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25		t	1.03	92,000	94,760		
鉄筋工		加工・組立共 差筋及び杭頭処理		t	1	64,998	64,998		
諸雑費（まるめ）				式	1		42		
計							159,800		
単価							159,800	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	後施工アンカー（材料）	D13用	単位	本	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
後施工アンカー		D13用		0	0	0			
			本	1	64	64			
計						0			
						64			
単価						0			
						64	円/本		

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	後施工アンカー（材料）	D16用	単位	本	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
後施工アンカー		D16用		0	0	0			
			本	1	116	116			
計						0			
						116			
単価						0			
						116	円/本		

参考資料（1）

単-81号		足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,823
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.4	23,300	32,620		
とび工				人	7.7	23,300	179,410		
普通作業員				人	1.2	18,000	21,600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		日	1.4	41,600	58,240		
諸雑費 (率+まるめ) 31%				式	1		90,430		
計							382,300		
単価							3,823	円/掛m ²	

参考資料（1）

単-82号		パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	単価	金額	単価	摘要
							100			3,964
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	2.9	23,300	67,570			
型わく工				人	5.3	23,100	122,430			
とび工				人	2.5	23,300	58,250			
普通作業員				人	5.7	18,000	102,600			
諸雑費（率+まるめ） 13%				式	1		45,550			
計							396,400			
単価							3,964	円/空m3		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.10		
						歩掛使用年月	2021.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-83号	軽量コンクリート	無筋構造物 ハックホ打設 軽量コンクリート1種 一般養生	単位	m ³	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート				0	0	0	CB240010		
無筋・鉄筋構造物 ハックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用			m ³	1	46,270	46,270			
計						0			
単価						46,270	円/m ³		
						0			

						単価使用年月	2021.10		
						歩掛使用年月	2021.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-84号	後施工アンカー (材料)	D13用	単位	本	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
後施工アンカー				0	0	0			
D13用			本	1	64	64			
計						0			
単価						64	円/本		
						0			

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.10		
						歩掛使用年月	2021.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-85号	均しコンクリート	パックホウ打設 18-8-40(高炉)W/C規定無 一般養生	単位	m 3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		0	0	0	CB240010		
		パックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	1	27,180	27,180			
計						0			
						27,180			
単価						0			
						27,180	円/m 3		

						単価使用年月	2021.10		
						歩掛使用年月	2021.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-86号	後施工アンカー (材料)	D16用	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
後施工アンカー		D16用		0	0	0			
			本	1	116	116			
計						0			
						116			
単価						0			
						116	円/本		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	均しコンクリート	パックホド打設 18-8-40(高炉)W/C規定無 一般養生	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		27,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		0	0	0	CB240010	
		パックホド(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³	1	27,180	27,180		
計						0		
						27,180		
単価						0		
						27,180	円/m ³	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	7,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m ³	1	7,062	7,062		
諸雑費(まるめ)								
			式	1		0		
計						7,062		
単価						7,062	円/m ³	

参考資料（1）

単-89号	ワイヤーソー切断	湿式	単位	m ²	数量	単価使用年月		歩掛使用年月	
						0	2021.12	2021.12	1.000-00-00-2-0
						21.8	単価	0	
						金額	237,900		
名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
			人	21	23,300	489,300			
特殊作業員				0	0	0			
			人	21	20,700	434,700			
普通作業員				0	0	0			
			人	21	18,000	378,000			
切断機	ワイヤーソー			0	0	0			
			台	21	49,600	1,041,600			
ワイヤー	ダイヤモンドワイヤー消費費			0	0	0			
			m	26.4	40,850	1,078,440			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45kVA			0	0	0			
			日	21	2,560	53,760			
ダンプトラック	3t車			0	0	0			
			台	21	3,750	78,750			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t			0	0	0			
			日	21	8,640	181,440			
材料・燃料費				0	0	0		WYB00044	
			m ²	21.8	53,890	1,174,802		単-125号	
汚泥処理				0	0	0		WYB00057	
			m ²	21.8	12,630	275,334		単-126号	
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		874			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	ワイヤーソー切断	湿式	単位	m ²	数量	0	単価	0
						21.8		237,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						5,187,000		
	単価					0		
						237,900	円/m ²	

参考資料（1）

単-90号		ワイヤーソー切断ブロック撤去	吊込み・現地仮置	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	3	23,300	69,900		
普通作業員				人	3	18,000	54,000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 16 t吊		日	3	64,370	193,110	単- 127号	
諸雑費 (まるめ)				式	1		90		
計							0		
単価							317,100		
							0		
							317,100	円/箇所	

参考資料（1）

単-91号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	単価使用年月			
						2021.12	2021.12		
						歩掛使用年月			
						2021.12			
						労務調整係数			
						1.000-00-00-2-0			
名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土木一般世話役				人	1.7	23,300	39,610		3,626
とび工				人	7.7	23,300	179,410		
普通作業員				人	1.6	18,000	28,800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		日	0.8	41,600	33,280		
諸雑費 (率+まるめ) 29%				式	1		81,500		
計							362,600		
単価							3,626	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	切断ブロック運搬（積込含む）	16tラフテレンクレーン 10tダンプ	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	日	0	0	0		
	ワイヤーソー切断ブロック積込		日	1	53,330	53,330		単- 128号
	諸雑費（まるめ）		式	0	0	0		WYB00083
				1	105,700	105,700		単- 129号
	計					0		
	単価					159,100		
						0		
						159,100		円/箇所

参考資料（1）

単-93号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	100	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) (有)熊本リサイクルセンター	m ³	100	2,820	282,000		
計						282,000		
単価						2,820	円/m ³	

単-94号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	100	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)(小割費含む) (株)星山商店 甲佐工場	m ³	100	15,000	1,500,000		
計						1,500,000		
単価						15,000	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.10		
						歩掛使用年月	2021.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-95号	軽量コンクリート	無筋構造物 ハックホ打設 軽量コンクリート1種 一般養生	単位	m ³	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		0	0	0	CB240010		
		ハックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³	1	46,270	46,270			
計						0			
						46,270			
単価						0			
						46,270	円/m ³		

						単価使用年月	2021.10		
						歩掛使用年月	2021.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-96号	後施工アンカー（材料）	D13用	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
後施工アンカー		D13用		0	0	0			
			本	1	64	64			
計						0			
						64			
単価						0			
						64	円/本		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.10		
						歩掛使用年月	2021.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-97号	軽量コンクリート	無筋構造物 ハックホ打設 軽量コンクリート1種 一般養生	単位	m ³	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		0	0	0	CB240010		
		ハックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³	1	46,270	46,270			
計						0			
						46,270			
単価						0			
						46,270	円/m ³		

						単価使用年月	2021.10		
						歩掛使用年月	2021.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-98号	後施工アンカー（材料）	D13用	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
後施工アンカー		D13用		0	0	0			
			本	1	64	64			
計						0			
						64			
単価						0			
						64	円/本		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	均しコンクリート	パックホ打設 18-8-40(高炉)W/C規定無 一般養生	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		27,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		0	0	0	CB240010	
		パックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³	1	27,180	27,180		
計						0		
						27,180		
単価						0		
						27,180	円/m ³	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	後施工アンカー（材料）	D16用	単位	本	数量	0	単価	0
						1		116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
後施工アンカー		D16用		0	0	0		
			本	1	116	116		
計						0		
						116		
単価						0		
						116	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	均しコンクリート	パックホド打設 18-8-40(高炉)W/C規定無 一般養生	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホド(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³	0	0	0		CB240010
	計			1	27,180	27,180		
	単価					0		
						27,180		円/m ³

参考資料（1）

単-102号		ワイヤーソー切断	湿式	単位	m ²	数量	0	単価	0
							21.8		237,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
				人	21	23,300	489,300		
特殊作業員					0	0	0		
				人	21	20,700	434,700		
普通作業員					0	0	0		
				人	21	18,000	378,000		
切断機		ワイヤーソー			0	0	0		
				台	21	49,600	1,041,600		
ワイヤー		ダイヤモンドワイヤー消費費			0	0	0		
				m	26.4	40,850	1,078,440		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		45 kVA			0	0	0		
				日	21	2,560	53,760		
ダンプトラック		3 t 車			0	0	0		
				台	21	3,750	78,750		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t			0	0	0		
				日	21	8,640	181,440		
材料・燃料費					0	0	0	WYB00067	
				m ²	21.8	53,890	1,174,802	単-125号	
汚泥処理					0	0	0	WYB00074	
				m ²	21.8	12,630	275,334	単-126号	
諸雑費（まるめ）					0		0		
				式	1		874		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	ワイヤーソー切断	湿式	単位	m ²	数量	0	単価	0
						21.8		237,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						5,187,000		
	単価					0		
						237,900	円/m ²	

参考資料（1）

単-103号		ワイヤーソー切断	湿式	単位	m ²	数量	0	単価	0
							21.8		237,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
				人	21	23,300	489,300		
特殊作業員					0	0	0		
				人	21	20,700	434,700		
普通作業員					0	0	0		
				人	21	18,000	378,000		
切断機		ワイヤーソー			0	0	0		
				台	21	49,600	1,041,600		
ワイヤー		ダイヤモンドワイヤー消費費			0	0	0		
				m	26.4	40,850	1,078,440		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		45kVA			0	0	0		
				日	21	2,560	53,760		
ダンプトラック		3t車			0	0	0		
				台	21	3,750	78,750		
トラック [クレーン装置付]		ベアストラック4t級 吊能力2.9t			0	0	0		
				日	21	8,640	181,440		
材料・燃料費					0	0	0	WYB00063	
				m ²	21.8	53,890	1,174,802	単-125号	
汚泥処理					0	0	0	WYB00064	
				m ²	21.8	12,630	275,334	単-126号	
諸雑費（まるめ）					0		0		
				式	1		874		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	ワイヤーソー切断	湿式	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計					21.8	0		
単価						5,187,000		
						0		
						237,900	円/m ²	

参考資料（1）

単-104号		カッター切断	単位	m	数量	0	単価	0
						13.2		241,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	10	23,300	233,000			
特殊作業員			0	0	0			
		人	10	20,700	207,000			
普通作業員			0	0	0			
		人	10	18,000	180,000			
切断機	カッター		0	0	0			
		台	10	31,700	317,000			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45kVA		0	0	0			
		日	10	2,560	25,600			
ダンプトラック	3t車		0	0	0			
		台	10	3,750	37,500			
材料・燃料費			0	0	0	WYB00069		
		m	13.2	162,000	2,138,400	単-130号		
汚泥処理			0	0	0	WYB00070		
		m	13.2	4,090	53,988	単-131号		
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		512			
計					0			
					3,193,000			
単価					0			
					241,800	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
	カッター切断ブロック撤去			吊込み・現地仮置			0		0
			人		2	23,300	46,600		186,900
			人		0	0	0		
			人		2	18,000	36,000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊			0	0	0		
			日		2	52,120	104,240	単-132号	
	諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式		1		60		
	計						0		
							186,900		
	単価						0		
							186,900	円/箇所	

参考資料（1）

単-106号		ワイヤーソー切断	湿式	単位	m ²	数量	0	単価	0
							21.8		237,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	21	23,300	489,300			
特殊作業員				0	0	0			
			人	21	20,700	434,700			
普通作業員				0	0	0			
			人	21	18,000	378,000			
切断機		ワイヤーソー		0	0	0			
			台	21	49,600	1,041,600			
ワイヤー		ダイヤモンドワイヤー消費費		0	0	0			
			m	26.4	40,850	1,078,440			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		45kVA		0	0	0			
			日	21	2,560	53,760			
ダンプトラック		3t車		0	0	0			
			台	21	3,750	78,750			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4t級 吊能力2.9t		0	0	0			
			日	21	8,640	181,440			
材料・燃料費				0	0	0	WYB00072		
			m ²	21.8	53,890	1,174,802	単-125号		
汚泥処理				0	0	0	WYB00073		
			m ²	21.8	12,630	275,334	単-126号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		874			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	ワイヤーソー切断	湿式	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計					21.8	0		237,900
単価						5,187,000		
						0		
						237,900	円/m ²	

参考資料（1）

単-107号		ワイヤーソー切断	湿式	単位	m ²	数量	0	単価	0
							21.8		237,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
				人	21	23,300	489,300		
特殊作業員					0	0	0		
				人	21	20,700	434,700		
普通作業員					0	0	0		
				人	21	18,000	378,000		
切断機		ワイヤーソー			0	0	0		
				台	21	49,600	1,041,600		
ワイヤー		ダイヤモンドワイヤー消費費			0	0	0		
				m	26.4	40,850	1,078,440		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		45 kVA			0	0	0		
				日	21	2,560	53,760		
ダンプトラック		3 t 車			0	0	0		
				台	21	3,750	78,750		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t			0	0	0		
				日	21	8,640	181,440		
材料・燃料費					0	0	0	WYB00081	
				m ²	21.8	53,890	1,174,802	単-125号	
汚泥処理					0	0	0	WYB00082	
				m ²	21.8	12,630	275,334	単-126号	
諸雑費（まるめ）					0		0		
				式	1		874		

参考資料（1）

単-108号	カッター切断	単位	m	数量	単価使用年月		歩掛使用年月		労務調整係数
					2021.12	2021.12	2021.12	2021.12	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
				0		0	0		
	土木一般世話役	人		10	23,300		233,000		
	特殊作業員	人		10	20,700		207,000		
	普通作業員	人		10	18,000		180,000		
	切断機	カッター		0	0		0		
		台		10	31,700		317,000		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45kVA		0	0		0		
		日		10	2,560		25,600		
	ダンプトラック	3t車		0	0		0		
		台		10	3,750		37,500		
	材料・燃料費			0	0		0		WYB00087
		m		13.2	162,000		2,138,400		単-130号
	汚泥処理			0	0		0		WYB00088
		m		13.2	4,090		53,988		単-131号
	諸雑費（まるめ）			0			0		
		式		1			512		
	計						0		
							3,193,000		
	単価						0		
							241,800		円/m

参考資料（1）

単-109号		ワイヤーソー切断	湿式	単位	m ²	数量	0	単価	0
							21.8		237,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	21	23,300	489,300			
特殊作業員				0	0	0			
			人	21	20,700	434,700			
普通作業員				0	0	0			
			人	21	18,000	378,000			
切断機		ワイヤーソー		0	0	0			
			台	21	49,600	1,041,600			
ワイヤー		ダイヤモンドワイヤー消費費		0	0	0			
			m	26.4	40,850	1,078,440			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		45 kVA		0	0	0			
			日	21	2,560	53,760			
ダンプトラック		3 t車		0	0	0			
			台	21	3,750	78,750			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t		0	0	0			
			日	21	8,640	181,440			
材料・燃料費				0	0	0	WYB00090		
			m ²	21.8	53,890	1,174,802	単-125号		
汚泥処理				0	0	0	WYB00091		
			m ²	21.8	12,630	275,334	単-126号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		874			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	ワイヤーソー切断	湿式	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
						21.8		237,900
	計						0	
	単価						5,187,000	
							0	
							237,900	円/m ²

参考資料（1）

単-110号		カッター切断		単位	m	数量	0	単価	0
							13.2		241,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
				人	10	23,300	233,000		
特殊作業員					0	0	0		
				人	10	20,700	207,000		
普通作業員					0	0	0		
				人	10	18,000	180,000		
切断機		カッター			0	0	0		
				台	10	31,700	317,000		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A			0	0	0		
				日	10	2,560	25,600		
ダンプトラック		3 t 車			0	0	0		
				台	10	3,750	37,500		
材料・燃料費					0	0	0	WYB00096	
				m	13.2	162,000	2,138,400	単- 130号	
汚泥処理					0	0	0	WYB00097	
				m	13.2	4,090	53,988	単- 131号	
諸雑費（まるめ）					0		0		
				式	1		512		
計							0		
							3,193,000		
単価							0		
							241,800	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	11,700	11,700	11,700
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					11,700	
	単価					11,700	円/人日

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	動産保険費	大型遠隔式草刈機	単位	台	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	動産保険費	大型遠隔式草刈機		1	311,000	311,000	311,000
			台	1	311,000	311,000	311,000
	計					311,000	
	単価					311,000	円/台

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.05		
						歩掛使用年月	2021.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-113号	河川維持管理技術者の助言費		単位	式	数量	1	単価	83,000	
						1		83,000	
	名称		単位		数量		単価	金額	摘要
	河川維持管理技術者の助言費				1			83,000	
			式		1			83,000	
	計							83,000	
								83,000	
	単価							83,000	円/式
								83,000	

						単価使用年月	2021.05		
						歩掛使用年月	2021.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-114号	建設現場遠隔臨場費	利用期間 10ヶ月	単位	式	数量	1	単価	483,000	
						1		483,000	
	名称		単位		数量		単価	金額	摘要
	建設現場遠隔臨場費	初期費用			1	95,500		95,500	
			回		1	95,500		95,500	
	建設現場遠隔臨場費	システム及び機器利用料			10	38,750		387,500	
			月		10	38,750		387,500	
	計							483,000	
								483,000	
	単価							483,000	円/式
								483,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	除菌空気清浄器（紫外線）（賃料）		単位	月	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除菌空気清浄器（紫外線）（賃料）			1	18,000	18,000		
			月	1	18,000	18,000		
	計					18,000		
						18,000		
	単価					18,000	円/月	
						18,000		

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量	1	単価	27,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	18,500	18,500			
軽油	1. 2号	L	22	112	2,464			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.28	4,620	5,913			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	280	358			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					27,240			
単価					27,240	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量	1	単価	27,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	18,500	18,500			
軽油	1. 2号	L	22	127	2,794			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.28	4,620	5,913			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	171	218			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					27,430			
単価					27,430	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,800	20,800			
軽油	1. 2号	L	98	127	12,446			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	11,500	15,985			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					49,240			
単価					49,240	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	アンカーボルト設置工	単位	本	数量	100	単価	1,076
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.476	23,300	11,090		
特殊作業員		人	2.381	20,700	49,286		
普通作業員		人	2.381	18,000	42,858		
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38～40mm	日	2.381	468	1,114		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2kVA	日	2.381	1,350	3,214	単-133号	
諸雑費（まるめ）		式	1		38		
計					107,600		
単価					1,076	円/本	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量	1	単価	27,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1	18,500	18,500		
軽油	1. 2号		L	22	120	2,640		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		供用日	1.28	4,620	5,913		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		供用日	1.28	280	358		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						27,420		
単価						27,420	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	小型バックホウ運転	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 13m3	単位	日	数量	1	単価	35,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1	20,800	20,800		
	軽油	1. 2号	L	30	112	3,360		
	小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 13m3	日	1	10,900	10,900		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					35,060		
	単価					35,060		
						35,060	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	35,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	20,800	20,800			
軽油	1. 2号	L	33	112	3,696			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	供用日	1.21	9,480	11,470			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					35,970			
単価					35,970	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量	1	単価	27,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	18,500	18,500			
軽油	1. 2号	L	22	112	2,464			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.28	4,620	5,913			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	280	358			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					27,240			
単価					27,240	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	31,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	18,500	18,500			
軽油	1. 2号	L	34	112	3,808			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.28	6,960	8,908			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	396	506			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					31,730			
単価					31,730	円/日		

参考資料（2）

単-125号	材料・燃料費	単位	m ²	数量	単価使用年月		歩掛使用年月		労務調整係数
					0	21.8	2021.12	2021.12	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー材			0	0		0	0		
		本	66	200		13,200			
スリーブ			0	0		0			
		個	66	450		29,700			
消耗工具等	ワイヤーソー		0	0		0			
		組	22	3,720		81,840			
プーリー			0	0		0			
		組	22	39,620		871,640			
防護ネット			0	0		0			
		枚	42	3,130		131,460			
水道水			0	0		0			
		L	15,260	0.2		3,052			
軽油	1. 2号		0	0		0			
		L	322	134		43,148			
諸雑費（まるめ）			0			0			
		式	1			960			
計						0			
						1,175,000			
単価						0			
						53,890		円/m ²	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	汚泥処理	単位	m ²	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 (m ³)			0	0		0	WB020051
		m ³		15.3	15,000		229,500	単-134号
	汚泥運搬費			0	0		0	
		m ³		15.3	3,000		45,900	
	計						0	
							275,400	
	単価						0	
							12,630	円/m ²

参考資料（2）

単-127号		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 16 t吊	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称		規格	単位	数量	単価	金額			
	運転手（特殊）			人	1	20,800	20,800			
	軽油		1. 2号	L	72	134	9,648			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 16 t吊	供用日	1.33	25,500	33,915			
	諸雑費（まるめ）			式	1		7			
	計						64,370			
	単価						64,370		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級					1		53,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手 (一般)		人	1	18,500	18,500			
	軽油	1.2号	L	65	134	8,710			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	1.28	19,700	25,216			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	700	896			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
	計						53,330		
	単価						53,330	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	ワイヤーソー切断ブロック積込	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	23,300	23,300		
普通作業員			0	0	0		
		人	1	18,000	18,000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 16 t吊		0	0	0		
		日	1	64,370	64,370		単-127号
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		30		
計					0		
					105,700		
単価					0		
					105,700		円/日

参考資料（2）

単-130号	材料・燃料費	単位	m	数量	単価使用年月		歩掛使用年月	
					0	13.2	2021.12	2021.12
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ブレード		枚	0	0	0	0	0	
			21	92,470		1,941,870		
アンカー材		本	0	0	0	0	0	
			66	200		13,200		
レール		個	0	0	0	0	0	
			28	4,510		126,280		
消耗工具等	カッター	組	0	0	0	0	0	
			14	2,970		41,580		
水道水		L	0	0	0	0	0	
			3,000	0.2		600		
ガソリン	レギュラー	L	0	0	0	0	0	
			56.8	148		8,406		
軽油	1. 2号	L	0	0	0	0	0	
			50.2	134		6,726		
諸雑費（まるめ）		式	0			0		
			1			338		
計						0		
						2,139,000		
単価						0		
						162,000	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	汚泥処理	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)			0	0	0	WB020051	
		m ³	3	15,000	45,000	単-134号	
汚泥運搬費			0	0	0		
		m ³	3	3,000	9,000		
計					0		
					54,000		
単価					0		
					4,090	円/m	

参考資料（2）

単-132号		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	52,120
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				人	1	20,800	20,800		
軽油		1.2号		L	60	134	8,040		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊		供用日	1.33	17,500	23,275		
諸雑費 (まるめ)				式	1		5		
計							52,120		
単価							52,120	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	8.4	126	1,058		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	292	292		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,350		
	単価					1,350	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		建設汚泥	前田カッター(株)	m ³	100	15,000	1,500,000	
計							1,500,000	
単価							15,000	円/m ³