

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	大分212号三光第3号トンネル新設工事
工事地名	大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形地先

2. 工事内容

1) 発注年月	平成30年 4月	12) 設 計 年 月	平成30年 4月
2) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	1889200002	14) 単価適用年月	2018年 8月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2018年 8月
5) 変更回数	9回	16) 前請負工事費	
6) 主 工 種	トンネル工事	17) 前請負代金額	6,452,728,400
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	1211日間 自 平成30年 8月28日 (当初) 至 令和 3年12月20日 (9回変更) 至 令和 3年12月20日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大分県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	中津	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	66,008,263
		23) 公 告 日	平成30年 4月19日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 三光本耶馬溪道路
-----------------------	--------------------	-----------------	---------------------

設計内訳書

工事名	大分212号三光第3号トンネル新設工事 (9回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トンネル(NATM)		式	1		4,107,854,938				
		式	1		4,107,384,713	1	-470,225		
トンネル工(発破工法)		式	1		3,272,798,956				
		式	1		3,271,866,025	1	-932,931		
掘削・支保工 (全断面)		式	1		1,625,304,821				
		式	1		1,625,304,821	0	0		
掘削・支保	CII-B							内-1号	
		m	1,435.2		1,467,410,137				
		m	1,435.2		1,467,410,137	0	0		
掘削・支保	CII-L-B							内-2号	
		m	128.8		156,332,844				
		m	128.8		156,332,844	0	0		
支保	CII-L-B							内-3号	
		箇所	8		1,561,840				
		箇所	8		1,561,840	0	0		
掘削・支保工 (上半)		式	1		302,673,339				
		式	1		302,673,339	0	0		
掘削・支保	DI-B							内-4号	
		m	134		154,751,596				
		m	134		154,751,596	0	0		
掘削・支保	DIII-B							内-5号	
		m	95		116,094,912				
		m	95		116,094,912	0	0		
掘削・支保	DIII-1-B							単-1号	
		m	15.5	1,201,573	18,624,381				
		m	15.5	1,201,573	18,624,381	0	0		
掘削・支保	DIII-2-B							単-2号	
		m	12.7	1,039,563	13,202,450				
		m	12.7	1,039,563	13,202,450	0	0		
掘削・支保工 (下半)		式	1		92,040,666				
		式	1		92,040,666	0	0		

設計内訳書

工事名	大分212号三光第3号トンネル新設工事 (9回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削・支保	DI-B		134		50,588,566			内-6号	
		m	134		50,588,566	0	0		
掘削・支保	DIII-B		95		30,720,438			内-7号	
		m	95		30,720,438	0	0		
掘削・支保	DIII-1-B		19.4	308,178	5,978,653			単-3号	
		m	19.4	308,178	5,978,653	0	0		
掘削・支保	DIII-2-B		16.1	295,218	4,753,009			単-4号	
		m	16.1	295,218	4,753,009	0	0		
残土処理工			1		586,062,778				
		式	1		585,129,847	1	-932,931		
整地	残土受入れ地での処理		39,900		3,666,265			内-8号	
		m3	0		0	-39,900	-3,666,265		
整地	残土受入れ地での処理		0		0			内-9号	
		m3	40,200		3,697,234	40,200	3,697,234		
土砂等運搬			208,840		557,791,092			内-10号	
		m3	0		0	-208,840	-557,791,092		
土砂等運搬			0		0			内-11号	
		m3	208,840		556,709,375	208,840	556,709,375		
残土等処分			36,680		23,850,280			内-12号	
		m3	0		0	-36,680	-23,850,280		
残土等処分			0		0			内-13号	
		m3	36,870		23,968,097	36,870	23,968,097		
転石破碎	火薬使用無		280		755,141			内-14号	
		m3	280		755,141	0	0		

設計内訳書

工事名	大分212号三光第3号トンネル新設工事 (9回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
覆工コンクリート・防水工		式	1		666,717,352				
			1		666,717,352	0	0		
覆工コンクリート・防水	CⅡ-B 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1,436.8	325,459	467,619,491	0	0	単-5号	
			1,436.8	325,459	467,619,491	0	0		
覆工コンクリート・防水	DI-B 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	134	370,168	49,602,512	0	0	単-6号	
			134	370,168	49,602,512	0	0		
覆工コンクリート・防水	DⅢ-B 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	95	351,475	33,390,125	0	0	単-7号	
			95	351,475	33,390,125	0	0		
覆工コンクリート・防水	DⅢ-1-B 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	20.3	352,011	7,145,823	0	0	単-8号	
			20.3	352,011	7,145,823	0	0		
覆工コンクリート・防水	DⅢ-2-B 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	19.3	352,011	6,793,812	0	0	単-9号	
			19.3	352,011	6,793,812	0	0		
覆工コンクリート・防水	CⅡ-L-B 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m	124	710,593	88,113,532	0	0	単-10号	
			124	710,593	88,113,532	0	0		
覆工コンクリート・防水	CⅡ-L-B妻部 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	箇所	8	239,414	1,915,312	0	0	単-11号	
			8	239,414	1,915,312	0	0		
補強鉄筋	SD345 D16～25	t	83.06	121,861	10,121,774	0	0	単-12号	
			83.06	121,861	10,121,774	0	0		
補強鉄筋	SD345 D29～32	t	2.66	122,900	326,914	0	0	単-13号	
			2.66	122,900	326,914	0	0		
型枠	CⅡ-L-B妻部	m2	130		1,185,135	0	0	内-15号	
			130		1,185,135	0	0		
足場	CⅡ-L-B妻部	掛m2	130		502,922	0	0	内-16号	
			130		502,922	0	0		

設計内訳書

工事名	大分212号三光第3号トンネル新設工事 (9回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
インバート工		式	1		104,236,252				
		式	1		104,236,252	0	0		
インバート掘削工		式	1		27,850,862				
		式	1		27,850,862	0	0		
インバート掘削	DI-B		134	67,877	9,095,518			単-14号	
		m	134	67,877	9,095,518	0	0		
インバート掘削	DIII-B		95	68,300	6,488,500			単-15号	
		m	95	68,300	6,488,500	0	0		
インバート掘削	DIII-1-B		21	68,404	1,436,484			単-16号	
		m	21	68,404	1,436,484	0	0		
インバート掘削	DIII-2-B		20	68,404	1,368,080			単-17号	
		m	20	68,404	1,368,080	0	0		
インバート掘削	CII-L-B		127.2	74,389	9,462,280			単-18号	
		m	127.2	74,389	9,462,280	0	0		
インバート埋戻工		式	1		6,651,614				
		式	1		6,651,614	0	0		
インバート埋戻	DI-B		134	16,185	2,168,790			単-19号	
		m	134	16,185	2,168,790	0	0		
インバート埋戻	DIII-B		95	16,463	1,563,985			単-20号	
		m	95	16,463	1,563,985	0	0		
インバート埋戻	DIII-1-B		21	16,489	346,269			単-21号	
		m	21	16,489	346,269	0	0		
インバート埋戻	DIII-2-B		20	16,489	329,780			単-22号	
		m	20	16,489	329,780	0	0		

設計内訳書

工事名	大分212号三光第3号トンネル新設工事 (9回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
インバート埋戻	CII-L-B			127.2	17,632	2,242,790				単-23号
		m		127.2	17,632	2,242,790	0	0		
インバート本体工				1		59,578,280				
		式		1		59,578,280	0	0		
インバート	DI-B 巻厚50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m ³ W/C=60%以下			134	128,062	17,160,308				単-24号
		m		134	128,062	17,160,308	0	0		
インバート	DIII-B 巻厚50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m ³ W/C=60%以下			95	128,601	12,217,095				単-25号
		m		95	128,601	12,217,095	0	0		
インバート	DIII-1-B 巻厚50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m ³ W/C=60%以下			21	131,588	2,763,348				単-26号
		m		21	131,588	2,763,348	0	0		
インバート	DIII-2-B 巻厚50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m ³ W/C=60%以下			20	127,897	2,557,940				単-27号
		m		20	127,897	2,557,940	0	0		
インバート	CII-L-B 巻厚50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m ³ W/C=60%以下			127.2	148,239	18,856,000				単-28号
		m		127.2	148,239	18,856,000	0	0		
補強鉄筋	SD345 D16～25			49.43	121,861	6,023,589				単-29号
		t		49.43	121,861	6,023,589	0	0		
残土処理工				1		10,155,496				
		式		1		10,155,496	0	0		
整地	残土受入れ地での処理			1,800		161,828				内-17号
		m ³		1,800		161,828	0	0		
土砂等運搬				3,910		9,719,602				内-18号
		m ³		3,910		9,719,602	0	0		
残土等処分				430		274,066				内-19号
		m ³		430		274,066	0	0		

設計内訳書

工事名	大分212号三光第3号トンネル新設工事 (9回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
坑内付帯工		式	1		36,787,367				
		式	1		36,910,297	1	122,930		
箱抜工		式	1		13,322,876				
		式	1		13,322,876	0	0		
箱抜	CⅡ-B 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	箇所	95		9,243,828			内-20号	
		箇所	95		9,243,828	0	0		
箱抜	DⅠ-B 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	箇所	11		1,173,777			内-21号	
		箇所	11		1,173,777	0	0		
箱抜	DⅢ-B 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	箇所	5		708,675			内-22号	
		箇所	5		708,675	0	0		
箱抜	DⅢ-1-B 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	箇所	3		436,073			内-23号	
		箇所	3		436,073	0	0		
箱抜	DⅢ-2-B 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	箇所	3		711,029			内-24号	
		箇所	3		711,029	0	0		
箱抜	CⅡ-L-B 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	箇所	10		1,049,494			内-25号	
		箇所	10		1,049,494	0	0		
裏面排水工		式	1		4,858,479				
		式	1		4,858,479	0	0		
裏面排水	管径 100mm		95	828	78,660			単-30号	
		m	95	828	78,660	0	0		
裏面排水	W=300 t=6mm		1,679	936	1,571,544			単-31号	
		m	1,679	936	1,571,544	0	0		
暗渠排水	φ30×3		3,675	873	3,208,275			単-32号	
		m	3,675	873	3,208,275	0	0		

設計内訳書

工事名	大分212号三光第3号トンネル新設工事 (9回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工			1		3,320,493				
		式	1		3,320,493	0	0		
床掘り	土砂		210		51,608			内-26号	
		m3	210		51,608	0	0		
床掘り(掘削)	硬岩		750		3,149,066			内-27号	
		m3	750		3,149,066	0	0		
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3以上		750		119,819			内-28号	
		m3	750		119,819	0	0		
残土処理工			1		3,264,391				
		式	1		3,387,321	1	122,930		
整地	残土受入れ地での処理		760		77,876			内-29号	
		m3	0		0	-760	-77,876		
整地	残土受入れ地での処理		0		0			内-30号	
		m3	700		71,649	700	71,649		
土砂等運搬	軟岩		410		1,318,003			内-31号	
		m3	0		0	-410	-1,318,003		
土砂等運搬	軟岩		0		0			内-32号	
		m3	210		775,090	210	775,090		
土砂等運搬	硬岩		550		1,742,505			内-33号	
		m3	0		0	-550	-1,742,505		
土砂等運搬	硬岩		0		0			内-34号	
		m3	750		2,376,143	750	2,376,143		
残土等処分			200		126,007			内-35号	
		m3	0		0	-200	-126,007		

設計内訳書

工事名	大分212号三光第3号トンネル新設工事 (9回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土等処分		m3	0 260		0 164,439	260	164,439	内-36号	
地下排水工		式	1 1		12,021,128 12,021,128	0	0		
中央排水	管径 300mm	m	1,834 1,834	6,047 6,047	11,090,198 11,090,198	0	0	単-33号	
横断排水	管径 150mm	m	429 429	2,170 2,170	930,930 930,930	0	0	単-34号	
坑門工		式	1 1		34,369,438 34,354,067	1	-15,371		
坑口付工 (起点側)		式	1 1		4,781,179 4,781,179	0	0		
坑口付部		箇所	1 1	4,781,179 4,781,179	4,781,179 4,781,179	0	0	単-35号	
坑口付工 (終点側)		式	1 1		7,531,660 7,531,660	0	0		
坑口付部		箇所	1 1	7,531,660 7,531,660	7,531,660 7,531,660	0	0	単-36号	
作業土工 (起点側)		式	1 1		1,022,348 1,022,348	0	0		
床掘り(掘削)	軟岩	m3	240 240		65,605 65,605	0	0	内-37号	
埋戻し		m3	340 340		438,949 438,949	0	0	内-38号	

設計内訳書

工事名	大分212号三光第3号トンネル新設工事 (9回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
盛土			70		256,277			内-39号	
		m3	70		256,277	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上		240		31,087			内-40号	
		m3	240		31,087	0	0		
積込(ルース) (流用土)	土砂 土量50,000m3以上		360		45,594			内-41号	
		m3	360		45,594	0	0		
土砂等運搬	軟岩		360		184,836			内-42号	
		m3	360		184,836	0	0		
残土処理工 (起点側)			1		659,639				
		式	1		684,618	1	24,979		
整地	残土受入れ地での処理		0		0			内-43号	
		m3	240		24,979	240	24,979		
土砂等運搬	軟岩		240		659,639			内-44号	
		m3	240		659,639	0	0		
作業土工 (終点側)			1		2,013,480				
		式	1		1,961,006	1	-52,474		
床掘り(掘削)	土砂		2,000		266,833			内-45号	
		m3	0		0	-2,000	-266,833		
床掘り(掘削)	土砂		0		0			内-46号	
		m3	2,000		267,231	2,000	267,231		
床掘り(掘削)	軟岩		800		215,958			内-47号	
		m3	800		215,958	0	0		
埋戻し			480		617,353			内-48号	
		m3	0		0	-480	-617,353		

設計内訳書

工事名	大分212号三光第3号トンネル新設工事 (9回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	0 450		0 581,415	450	581,415	内-49号	
盛土		m3	120 120		443,412 443,412	0	0	内-50号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上	m3	800 800		102,333 102,333	0	0	内-51号	
積込(ルース) (流用土)	土砂 土量50,000m3以上	m3	520 0		66,728 0	-520	-66,728	内-52号	
積込(ルース) (流用土)	土砂 土量50,000m3以上	m3	0 500		0 63,654	500	63,654	内-53号	
土砂等運搬	軟岩	m3	520 0		300,863 0	-520	-300,863	内-54号	
土砂等運搬	軟岩	m3	0 500		0 287,003	500	287,003	内-55号	
残土処理工 (終点側)		式	1 1		4,189,838 4,200,443	1	10,605		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 30		0 2,860	30	2,860	内-56号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,000 0		3,581,257 0	-2,000	-3,581,257	内-57号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2,000		0 3,582,035	2,000	3,582,035	内-58号	
土砂等運搬	軟岩	m3	280 0		608,581 0	-280	-608,581	内-59号	

設計内訳書

工事名	大分212号三光第3号トンネル新設工事 (9回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	軟岩		m3	0 300		0 615,548		300	615,548	内-60号
坑門本体工 (起点側)			式	1 1		7,316,493 7,318,012		1	1,519	
コンクリート	24-8-25(20)(高炉)		m3	104 104	17,110 17,110	1,779,440 1,779,440		0	0	単-37号
鉄筋	SD345 D13		t	0.33 0.33	119,077 119,077	39,295 39,295		0	0	単-38号
鉄筋	SD345 D16～25		t	3.94 3.94	117,277 117,277	462,071 462,071		0	0	単-39号
鉄筋	SD345 D29～32		t	7.75 7.75	118,046 118,046	914,856 914,856		0	0	単-40号
ガス圧接	D29+D29		箇所	20 22	759.7 759.7	15,194 16,713		2	1,519	単-41号
型枠			m2	280 280		1,717,106 1,717,106		0	0	内-61号
型枠	化粧型枠		m2	100 100		1,238,809 1,238,809		0	0	内-62号
型枠(セトル)			m	0.7 0.7		49,861 49,861		0	0	内-63号
足場			掛m2	350 350		1,099,861 1,099,861		0	0	内-64号
坑門本体工 (終点側)			式	1 1		6,640,589 6,640,589		0	0	

設計内訳書

工事名	大分212号三光第3号トンネル新設工事 (9回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築				
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート			24-8-25(20)(高炉)								単-42号
				m3	98	17,110	1,676,780				
					98	17,110	1,676,780	0	0		
鉄筋			SD345 D13								単-43号
				t	0.31	119,077	36,913				
					0.31	119,077	36,913	0	0		
鉄筋			SD345 D16～25								単-44号
				t	8.37	117,277	981,608				
					8.37	117,277	981,608	0	0		
型枠											内-65号
				m2	260		1,604,010				
					260		1,604,010	0	0		
型枠			化粧型枠								内-66号
				m2	110		1,246,033				
					110		1,246,033	0	0		
型枠(セントル)											内-67号
				m	0.7		49,861				
					0.7		49,861	0	0		
足場											内-68号
				掛m2	330		1,045,384				
					330		1,045,384	0	0		
銘板工											
				式	1		214,212				
					1		214,212	0	0		
銘板			鋳物用黄銅合金地金 600×400×13								単-45号
				枚	2	107,106	214,212				
					2	107,106	214,212	0	0		
掘削補助工											
				式	1		168,693,467				
					1		168,693,467	0	0		
掘削補助工A											
				式	1		168,693,467				
					1		168,693,467	0	0		
注入式長尺鋼管フォアパイリング			DⅢ-1-B φ114.3mm L=9.5m 36本/シフト 注入量117.8kg/本								単-46号
				シフト	1	9,360,569	9,360,569				
					1	9,360,569	9,360,569	0	0		

設計内訳書

工事名	大分212号三光第3号トンネル新設工事					(9回変更) (個別合意)		道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
注入式長尺鋼管フォアパイリング	DⅢ-1-B φ114.3mm L=12.5m 36本/シフト 注入量134.2kg/本	シフト	1	11,187,680	11,187,680	11,187,680				単-47号
注入式長尺鋼管フォアパイリング	DⅢ-2-B φ114.3mm L=15.0m 38本/シフト 注入量145.8kg/本	シフト	1	13,570,149	13,570,149	13,570,149		0	0	単-48号
鏡吹付	DⅢ-1-B σck=18N/mm2 吹付厚 100mm 改良長 9.5m箇所	シフト	1	292,877	292,877	292,877		0	0	単-49号
鏡吹付	DⅢ-1-B σck=18N/mm2 吹付厚 100mm 改良長 12.5m箇所	シフト	1	299,898	299,898	299,898		0	0	単-50号
鏡吹付	CⅡ-B σck=18N/mm2 吹付厚 30mm	シフト	999	90,185	90,094,815	90,094,815		0	0	単-51号
鏡吹付	CⅡ-L-B σck=18N/mm2 吹付厚 30mm	シフト	81	104,766	8,486,046	8,486,046		0	0	単-52号
鏡吹付	DⅠ-B σck=18N/mm2 吹付厚 50mm	シフト	134	137,528	18,428,752	18,428,752		0	0	単-53号
鏡吹付	DⅢ-B σck=18N/mm2 吹付厚 50mm	シフト	94		13,119,017	13,119,017		0	0	内-69号
鏡吹付	DⅢ-1-B σck=18N/mm2 吹付厚 50mm	シフト	15	140,138	2,102,070	2,102,070		0	0	単-54号
鏡吹付	DⅢ-2-B σck=18N/mm2 吹付厚 50mm	シフト	13	134,738	1,751,594	1,751,594		0	0	単-55号
仮設工		式	1		490,969,458					
坑口処理工 (起点側)		式	1		491,324,605		1	355,147		
		式	1		212,087					
		式	1		212,087		0	0		

設計内訳書

工事名	大分212号三光第3号トンネル新設工事 (9回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
坑口処理			1	212,087	212,087			単-56号	
		箇所	1	212,087	212,087	0	0		
坑口処理工 (終点側)			1		271,006				
		式	1		271,006	0	0		
坑口処理			1	271,006	271,006			単-57号	
		箇所	1	271,006	271,006	0	0		
トンネル仮設備工			1		434,139,965				
		式	1		434,477,831	1	337,866		
トンネル仮設備保守			35.2		71,629,056			内-70号	
		月	35.2		71,629,056	0	0		
トンネル電力設備			1		52,975,008			内-71号	
		式	1		52,975,008	0	0		
トンネル照明設備			1		5,663,137			内-72号	
		式	1		5,663,137	0	0		
トンネル用水設備			1		25,309,626			内-73号	
		箇所	1		25,309,626	0	0		
トンネル換気設備			1		66,487,043			内-74号	
		式	1		66,487,043	0	0		
吹付プラント設備組立解体			1		2,028,723			内-75号	
		基	1		2,028,723	0	0		
スライメント組立解体			2		4,768,490			内-76号	
		基	2		4,768,490	0	0		
防水作業台車組立解体			1		594,036			内-77号	
		基	1		594,036	0	0		

設計内訳書

工事名	大分212号三光第3号トンネル新設工事 (9回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トンネル用濁水処理設備		式	1 0		165,596,986 0	-1	-165,596,986	内-78号	
トンネル用濁水処理設備		式	0 1		0 165,934,852	1	165,934,852	内-79号	
防音設備 (防音扉)		式	1 1		15,191,826 15,191,826	0	0	内-80号	
防音設備 (防音壁)		式	1 1		23,896,034 23,896,034	0	0	内-81号	
法面吹付工		式	1 1		1,889,056 1,889,056	0	0		
モルタル吹付	高炉セメントB 厚5cm(ラス張り無し)	m2	494 494	3,824 3,824	1,889,056 1,889,056	0	0	単-58号	
交通管理工		式	1 1		24,910,635 24,927,916	1	17,281		
交通誘導警備員		人日	2,883 0		24,910,635 0	-2,883	-24,910,635	内-82号	
交通誘導警備員		人日	0 2,885		0 24,927,916	2,885	24,927,916	内-83号	
切羽監視工		式	1 1		29,546,709 29,546,709	0	0		
切羽監視員		人	1,341 1,341		29,546,709 29,546,709	0	0	内-84号	
道路改良		式	1 1		14,257,835 10,455,475	1	-3,802,360		

設計内訳書

工事名	大分212号三光第3号トンネル新設工事 (9回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路土工		式	1		116,855				
			1		247,918	1	131,063		
法面整形工 (終点側)		式	1		116,855				
			1		116,855	0	0		
法面整形(切土部)	粘性土、砂及び砂質土、 粘性土	m2	190	610.1	115,919			単-59号	
			190	610.1	115,919	0	0		
法面整形(盛土部)		m2	3	312	936			単-60号	
			3	312	936	0	0		
防草コンクリート (終点側)		式	0		0				
			1		131,063	1	131,063		
張りコンクリート (平場部)	18-8-25(20)(高炉) t= 5cm	m2	0	0	0			単-61号	
			157	834.8	131,063	157	131,063		
法面工		式	0		0				
			1		3,104,368	1	3,104,368		
法面吹付工 (起点側)		式	0		0				
			1		1,910,856	1	1,910,856		
モルタル吹付	普通ポルトランドセメント 厚8 cm	m2	0	0	0			単-62号	
			309	6,184	1,910,856	309	1,910,856		
法面吹付工 (終点側)		式	0		0				
			1		1,193,512	1	1,193,512		
モルタル吹付	普通ポルトランドセメント 厚8 cm	m2	0	0	0			単-63号	
			193	6,184	1,193,512	193	1,193,512		
石・ブロック積(張)工		式	1		12,160,524				
			1		5,914,907	1	-6,245,617		

設計内訳書

工事名	大分212号三光第3号トンネル新設工事 (9回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (起点 左側)		式	1 0		3,556,980 0	-1	-3,556,980		
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 1 20cm 高さ 10cm	m	11 0	5,047 5,047	55,517 0	-11	-55,517	単-64号	
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 1 95cm 高さ 10cm	m	5 0	8,202 8,202	41,010 0	-5	-41,010	単-65号	
大型ブロック積	控え100cm	m2	46 0		1,018,977 0	-46	-1,018,977	内-85号	
大型ブロック積	控え175cm	m2	44 0		1,337,373 0	-44	-1,337,373	内-86号	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	63 0	15,669 15,669	987,147 0	-63	-987,147	単-66号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	28 0	4,177 4,177	116,956 0	-28	-116,956	単-67号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (起点 右側)		式	1 0		2,764,468 0	-1	-2,764,468		
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 9 5cm 高さ 10cm	m	11 0	3,996 3,996	43,956 0	-11	-43,956	単-68号	
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 1 45cm 高さ 10cm	m	5 0	6,098 6,098	30,490 0	-5	-30,490	単-69号	
大型ブロック積	控え75cm	m2	45 0		874,812 0	-45	-874,812	内-87号	
大型ブロック積	控え125cm	m2	43 0		1,108,048 0	-43	-1,108,048	内-88号	

設計内訳書

工事名	大分212号三光第3号トンネル新設工事 (9回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)			39	15,669	611,091				単-70号
		m3		0	15,669	0		-39	-611,091	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40			23	4,177	96,071				単-71号
		m3		0	4,177	0		-23	-96,071	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (終点 左側)				1		2,609,766				
		式		1		2,622,937		1	13,171	
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 9 5cm 高さ 10cm			11	3,996	43,956				単-72号
		m		11	3,996	43,956		0	0	
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 1 45cm 高さ 10cm			5	6,098	30,490				単-73号
		m		5	6,098	30,490		0	0	
大型ブロック積	控え75cm			43		829,625				内-89号
		m2		43		829,625		0	0	
大型ブロック積	控え125cm			41		1,071,641				内-90号
		m2		0		0		-41	-1,071,641	
大型ブロック積	控え125cm			0		0				内-91号
		m2		41		1,084,812		41	1,084,812	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)			37	15,669	579,753				単-74号
		m3		37	15,669	579,753		0	0	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40			13	4,177	54,301				単-75号
		m3		13	4,177	54,301		0	0	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (終点 右側)				1		3,229,310				
		式		1		3,291,970		1	62,660	
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 1 20cm 高さ 10cm			11	5,047	55,517				単-76号
		m		11	5,047	55,517		0	0	

設計内訳書

工事名	大分212号三光第3号トンネル新設工事 (9回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 170cm 高さ 10cm	m	5	7,150	35,750	35,750		0	0	単-77号
大型ブロック積	控え100cm	m2	47	7,150	1,023,474	0	-47	-1,023,474		内-92号
大型ブロック積	控え100cm	m2	0		0	1,070,602	47	1,070,602		内-93号
大型ブロック積	控え150cm	m2	46		1,206,827	0	-46	-1,206,827		内-94号
大型ブロック積	控え150cm	m2	0		0	1,222,359	46	1,222,359		内-95号
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	55	15,669	861,795	861,795	0	0		単-78号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	55	15,669	861,795	861,795	0	0		単-79号
排水構造物工		式	1		1,980,456	1,188,282	1	-792,174		
作業土工(起点側)		式	1		79,255	0	-1	-79,255		
床掘り		m3	40		10,720	0	-40	-10,720		内-96号
埋戻し		m3	30		59,504	0	-30	-59,504		内-97号
基面整正		m2	32		9,031	0	-32	-9,031		内-98号

設計内訳書

工事名	大分212号三光第3号トンネル新設工事 (9回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工 (起点側)		式	1 0		20,913 0	-1	-20,913		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	9 0		20,913 0	-9	-20,913	内-99号	
作業土工 (終点側)		式	1 1		167,606 68,261	1	-99,345		
床掘り(掘削)		m3	40 0		101,712 0	-40	-101,712	内-100号	
床掘り(掘削)		m3	0 30		0 63,659	30	63,659	内-101号	
床掘り		m3	3 0		653 0	-3	-653	内-102号	
埋戻し		m3	30 0		62,041 0	-30	-62,041	内-103号	
基面整正		m2	2 0		449 0	-2	-449	内-104号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20 0		2,751 0	-20	-2,751	内-105号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 30		0 4,602	30	4,602	内-106号	
残土処理工 (終点側)		式	1 1		44,050 72,206	1	28,156		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.4 0		889 0	-0.4	-889	内-107号	

設計内訳書

工事名	大分212号三光第3号トンネル新設工事 (9回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	軟岩	m3	20		43,161			内-108号	
			0		0	-20	-43,161		
土砂等運搬	軟岩	m3	0		0			内-109号	
			30		72,206	30	72,206		
側溝工 (起点側)		式	1		468,666				
			1		196,724	1	-271,942		
プレキャストU型側溝 (PU型側溝(S))	300×300	m	81	5,786	468,666			単-80号	
			34	5,786	196,724	-47	-271,942		
側溝工 (終点側)		式	1		996,162				
			1		418,902	1	-577,260		
プレキャストU型側溝 (PU型側溝(S))	300×300	m	81	5,786	468,666			単-81号	
			68	5,786	393,448	-13	-75,218		
プレキャストU型側溝 (PU型側溝) 岩部	300×300	m	89	5,786	514,954			単-82号	
			0	5,786	0	-89	-514,954		
プレキャストU型側溝 (PU型側溝)	300×300	m	2	6,271	12,542			単-83号	
			0	6,271	0	-2	-12,542		
側溝蓋	鉄筋コンクリートU型 1種 300 40×6×60	枚	0	0	0			単-84号	
			6	1,847	11,082	6	11,082		
側溝蓋	グレーチング 蓋(PU側溝用) 300用 歩道用	枚	0	0	0			単-85号	
			4	3,593	14,372	4	14,372		
集水柵・マンホール工 (終点側)		式	1		203,804				
			0		0	-1	-203,804		
現場打ち集水柵 (1号)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500	箇所	2	27,946	55,892			単-86号	
			0	27,946	0	-2	-55,892		

設計内訳書

工事名	大分212号三光第3号トンネル新設工事 (9回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (2号)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500	箇所	2	27,910	55,820					単-87号
蓋	グレーチング 蓋 500×500 用 T-25 並目 ホルト固定	枚	4	23,023	92,092					単-88号
地下排水工 (終点側)		式	0		0					
中央排水	高密度ポリエチレン管(ダブル構造 無孔管) φ300	m	42	6,479	272,118					単-89号
防草コンクリート (起点側)		式	0		0					
張りコンクリート (排水部)	18-8-25(20)(高炉) t=5cm	m2	11	1,559	17,149					単-90号
防草コンクリート (終点側)		式	0		0					
張りコンクリート (排水部)	18-8-25(20)(高炉) t=5cm	m2	39	1,505	58,695					単-91号
仮水路工 (終点側)		式	0		0					
仮排水	高密度ポリエチレン管(ダブル構造 無孔管) φ300	m	13	6,479	84,227					単-92号
直接工事費		式	1		4,122,112,773					
共通仮設費		式	1		4,117,840,188					
		式	1		263,318,639					
		式	1		265,771,231					

設計内訳書

工事名	大分212号三光第3号トンネル新設工事 (9回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		35,111,559				
		式	1		37,811,559	1	2,700,000		
運搬費		式	1		2,050,432				
		式	1		2,050,432	0	0		
建設機械運搬費		台	6		289,205			内-110号	
		台	6		289,205	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		回	3		1,761,227			内-111号	
		回	3		1,761,227	0	0		
準備費		式	1		113,234				
		式	1		113,234	0	0		
木根等処分費		式	1		113,234			内-112号	
		式	1		113,234	0	0		
事業損失防止施設費		式	1		2,719,290				
		式	1		2,719,290	0	0		
水質調査費		式	1		2,719,290			内-113号	
		式	1		2,719,290	0	0		
安全費		式	1		5,523,408				
		式	1		5,523,408	0	0		
呼吸用保護具等費用		式	1		5,523,408			内-114号	
		式	1		5,523,408	0	0		
役務費		式	1		19,360,177				
		式	1		19,360,177	0	0		
電力基本料金		式	1		19,360,177			内-115号	
		式	1		19,360,177	0	0		

設計内訳書

工事名	大分212号三光第3号トンネル新設工事 (9回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		1,503,405				
		式	1		1,503,405	0	0		
土質等試験費		式	1		517,081			内-116号	
		式	1		517,081	0	0		
地質調査費		式	1		945,057			内-117号	
		式	1		945,057	0	0		
道路施設基本データ作成		式	1		41,267			内-118号	
		式	1		41,267	0	0		
営繕費		式	1		646,419				
		式	1		3,346,419	1	2,700,000		
火薬庫類		式	1		646,419			内-119号	
		式	1		646,419	0	0		
快適トイレ		式	0		0			内-120号	
		式	1		2,700,000	1	2,700,000		
現場環境改善費(率計上)		式	1		3,195,194				
		式	1		3,195,194	0	0		
共通仮設費(率計上)		式	1		228,207,080				
		式	1		227,959,672	1	-247,408		
純工事費		式	1		4,385,431,412				
		式	1		4,383,611,419	1	-1,819,993		
現場管理費		式	1		1,153,170,838				
		式	1		1,152,646,275	1	-524,563		
工事原価		式	1		5,544,074,596				
		式	1		5,541,730,040	1	-2,344,556		

設計内訳書

工事名	大分212号三光第3号トンネル新設工事 (9回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1 1						
工事価格		式	1 1						
消費税相当額		式	1 1						
工事費計		式	1 1						

設計内訳書

工事名	大分212号三光第3号トンネル新設工事（田口地区）（9回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		2,950,394				
			1		2,950,394	0	0		
道路土工		式	1		2,588,388				
			1		2,588,388	0	0		
路体盛土工		式	1		2,162,160				
			1		2,162,160	0	0		
路体(築堤)盛土	4.0m以上							単-1号	
		m3	15,400	140.4	2,162,160				
			15,400	140.4	2,162,160	0	0		
法面整形工		式	1		426,228				
			1		426,228	0	0		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無							単-2号	
		m2	1,320	322.9	426,228				
			1,320	322.9	426,228	0	0		
仮設工		式	1		362,006				
			1		362,006	0	0		
仮水路工		式	1		362,006				
			1		362,006	0	0		
露出排水管	高密度ポリエチレン管(シグナル構造)φ300							単-3号	
		m	58	3,371	195,518				
			58	3,371	195,518	0	0		
露出排水管	高密度ポリエチレン管(シグナル構造)φ450							単-4号	
		m	21	7,928	166,488				
			21	7,928	166,488	0	0		
直接工事費		式	1		2,950,394				
			1		2,950,394	0	0		
共通仮設費		式	1		848,751				
			1		848,751	0	0		

設計内訳書

工事名	大分212号三光第3号トンネル新設工事（田口地区）（9回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		848,751				
			1		848,751	0	0		
純工事費		式	1		3,799,145				
			1		3,799,145	0	0		
現場管理費		式	1		1,673,201				
			1		1,673,201	0	0		
工事原価		式	1		5,472,346				
			1		5,472,346	0	0		

1,435.2m当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:09

掘削・支保

第 1号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		894.6	989,900	885,564,540			WYB00501
		m	894.6	989,900	885,564,540	0	0	単一 93号
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え		540.6	1,016,000	549,249,600			WYB00508
		m	540.6	1,016,000	549,249,600	0	0	単一 94号
集塵機運転			1,435.2	76,490	109,778,448			WYB00440
		m	1,435.2	76,490	109,778,448	0	0	単一 95号
ずり運搬工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		259	44,190	11,445,210			WYB00438
		m	259	44,190	11,445,210	0	0	単一 96号
ずり運搬工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km 普通		635.6	58,920	37,449,552			WYB00439
		m	635.6	58,920	37,449,552	0	0	単一 97号
ずり運搬工 (ダンプトラック運転)	1.2<L≤1.4km 普通		200	58,920	11,784,000			WYB00452
		m	200	58,920	11,784,000	0	0	単一 98号
ずり運搬工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≤2.2km 普通		340.6	73,650	25,085,190			WYB00481
		m	340.6	73,650	25,085,190	0	0	単一 99号
合 計					1,467,410,137			
					1,467,410,137		0	

128.8m当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:09

掘削・支保

第 2号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		64.4	1,180,000	75,992,000			WYB00517
		m	64.4	1,180,000	75,992,000	0	0	単一 100号
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え		64.4	1,209,000	77,859,600			WYB00535
		m	64.4	1,209,000	77,859,600	0	0	単一 101号
集塵機運転			128.8	82,530	10,629,864			WYB00499
		m	128.8	82,530	10,629,864	0	0	単一 102号
ずり運搬工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km 普通		64.4	63,570	4,093,908			WYB00482
		m	64.4	63,570	4,093,908	0	0	単一 103号
ずり運搬工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≤2.2km 普通		64.4	79,460	5,117,224			WYB00484
		m	64.4	79,460	5,117,224	0	0	単一 104号
合 計					156,332,844			
					156,332,844		0	

8箇所当たり内訳書

支保

第 3号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
妻部支保工	吹付 σck=18N ロック付8本/面		4	257,100	1,028,400			WYB00346
		面	4	257,100	1,028,400	0	0	単一 105号
妻部支保工	吹付 σck=18N		4	177,200	708,800			WYB00345
		面	4	177,200	708,800	0	0	単一 106号
合 計					1,561,840			
					1,561,840		0	

134m当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:09

掘削・支保

第 4号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		114	1,114,000	126,996,000			WYB00574
		m	114	1,114,000	126,996,000	0	0	単一 107号
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え		20	1,144,000	22,880,000			WYB00561
		m	20	1,144,000	22,880,000	0	0	単一 108号
集塵機運転			134	100,700	13,493,800			WYB00590
		m	134	100,700	13,493,800	0	0	単一 109号
ずり運搬工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		114	58,140	6,627,960			WYB00515
		m	114	58,140	6,627,960	0	0	単一 110号
ずり運搬工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≦2.2km 普通		20	96,900	1,938,000			WYB00533
		m	20	96,900	1,938,000	0	0	単一 111号
合 計					154,751,596			
					154,751,596		0	

95m当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:09

掘削・支保

第 5号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		30	1,166,000	34,980,000			WYB00614
		m	30	1,166,000	34,980,000	0	0	単一 112号
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え		65	1,195,000	77,675,000			WYB00624
		m	65	1,195,000	77,675,000	0	0	単一 113号
集塵機運転			84.3	99,640	8,399,652			WYB00591
		m	84.3	99,640	8,399,652	0	0	単一 114号
ずり運搬工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		30	57,370	1,721,100			WYB00534
		m	30	57,370	1,721,100	0	0	単一 115号
ずり運搬工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≦2.2km 普通		65	95,550	6,210,750			WYB00560
		m	65	95,550	6,210,750	0	0	単一 116号
合 計					116,094,912			
					116,094,912		0	

134m当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:09

掘削・支保

第 6号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			134	356,900	47,824,600			WYB00773
		m	134	356,900	47,824,600	0	0	単一 122号
集塵機運転			134	38,250	5,125,500			WYB00649
		m	134	38,250	5,125,500	0	0	単一 123号
ざり運搬工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		114	22,100	2,519,400			WYB00622
		m	114	22,100	2,519,400	0	0	単一 124号
ざり運搬工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≦2.2km 普通		20	36,830	736,600			WYB00623
		m	20	36,830	736,600	0	0	単一 125号
合 計					50,588,566			
					50,588,566		0	

95m当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:09

掘削・支保

第 7号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			95	321,000	30,495,000			WYB00728
		m	95	321,000	30,495,000	0	0	単一 126号
集塵機運転			84.3	22,150	1,867,245			WYB00724
		m	84.3	22,150	1,867,245	0	0	単一 127号
ざり運搬工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		30	12,790	383,700			WYB00720
		m	30	12,790	383,700	0	0	単一 128号
ざり運搬工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≦2.2km 普通		65	21,320	1,385,800			WYB00723
		m	65	21,320	1,385,800	0	0	単一 129号
合 計					30,720,438			
					30,720,438		0	

39,900/0m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:09

整地

第 8号内訳書

単価使用年月	2019.05
歩掛使用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		39,896	102.1	4,073,381			CB210610
		m ³	39,896	102.1	4,073,381	0	0	
合計					3,666,265			
					0		-3,666,265	

0/40, 200m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:09

整地

第 9号内訳書

単価使用年月	2019. 05
歩掛使用年月	2019. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	40, 233	102. 1	4, 107, 789	40, 233	4, 107, 789	
合 計					0			
					4, 107, 789		4, 107, 789	
変更積算金額					0			
					3, 697, 234		3, 697, 234	円/m3

208,840/0m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:09

土砂等運搬

第 10号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		29,561	142.3	4,206,530			CB210020
		m 3	29,561	142.3	4,206,530	0	0	
積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3以上		179,281	175.8	31,517,599			CB210020
		m 3	179,281	175.8	31,517,599	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 4.5km以下		214	962.4	205,953			CB210110
		m 3	214	962.4	205,953	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 4.5km以下		6,688	1,124	7,517,312			CB210110
		m 3	6,688	1,124	7,517,312	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 7.0km以下		12,202	1,573	19,193,746			CB210110
		m 3	12,202	1,573	19,193,746	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下		4,688	1,989	9,324,432			CB210110
		m 3	4,688	1,989	9,324,432	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 12.5km以下		8,154	2,322	18,933,588			CB210110
		m 3	8,154	2,322	18,933,588	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 16.5km以下		18,333	2,439	44,714,187			CB210110
		m 3	18,333	2,439	44,714,187	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 16.5km以下		118,611	2,846	337,566,906			CB210110
		m 3	118,611	2,846	337,566,906	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 23.5km以下		6,326	3,016	19,079,216			CB210110
		m 3	6,326	3,016	19,079,216	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 23.5km以下		26,024	3,520	91,604,480			CB210110
		m 3	26,024	3,520	91,604,480	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 51.5km以下		7,602	4,718	35,866,236			CB210110
		m 3	7,602	4,718	35,866,236	0	0	

208,840/0m3あたり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:09

土砂等運搬

第 10号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合計					557,791,092 0		-557,791,092	

0/208, 840m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:09

土砂等運搬

第 11号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		0	0	0			CB210020
		m 3	29,561	142.3	4,206,530	29,561	4,206,530	
積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3以上		0	0	0			CB210020
		m 3	179,281	175.8	31,517,599	179,281	31,517,599	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	342	374.4	128,044	342	128,044	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 4.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	214	962.4	205,953	214	205,953	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 4.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	6,688	1,124	7,517,312	6,688	7,517,312	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 7.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	12,202	1,573	19,193,746	12,202	19,193,746	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	4,688	1,989	9,324,432	4,688	9,324,432	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 12.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	8,154	2,322	18,933,588	8,154	18,933,588	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 16.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	18,333	2,439	44,714,187	18,333	44,714,187	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 16.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	118,798	2,846	338,099,108	118,798	338,099,108	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 23.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	6,326	3,016	19,079,216	6,326	19,079,216	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 23.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	25,495	3,520	89,742,400	25,495	89,742,400	

0/208, 840m3あたり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:09

土砂等運搬

第 11号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 51.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	7,602	4,718	35,866,236	7,602	35,866,236	
合 計					0			
					618,528,351		618,528,351	
変更積算金額					0			
					556,709,375		556,709,375	円/m3

36,680/0m3あたり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:09

残土等処分

第 12号内訳書

単価使用年月	2019.12
歩掛使用年月	2019.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			10,512	700	7,358,400			CB210560
		m 3	10,512	700	7,358,400	0	0	
(南オガワ商事【中津市三光土田】)								
残土等処分			2,733	1,000	2,733,000			CB210560
		m 3	2,733	1,000	2,733,000	0	0	
(榑ウエダ【築上郡上毛町下唐原】)								
残土等処分			23,439	700	16,407,300			CB210560
		m 3	23,439	700	16,407,300	0	0	
(榑東九州開発【築上郡上毛町大字東下】)								
合 計					23,850,280			
					0		-23,850,280	

0/36,870m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:09

残土等処分

第 13号内訳書

単価使用年月	2019.12
歩掛使用年月	2019.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	10,512	700	7,358,400	10,512	7,358,400	
(有オガワ商事【中津市三光土田】)								
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	2,733	1,000	2,733,000	2,733	2,733,000	
(㈱ウエダ【築上郡上毛町下唐原】)								
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	23,626	700	16,538,200	23,626	16,538,200	
(㈱東九州開発【築上郡上毛町大字東下】)								
合 計					0			
					26,629,600		26,629,600	
変更積算金額					0			
					23,968,097		23,968,097	円/m3

280m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:09

転石破碎

第 14号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転石破碎	無し		280	3,000	840,000			CB210260
		m 3	280	3,000	840,000	0	0	
合 計					755,141			
					755,141		0	

130m2当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:09

型枠

第 15号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		130	10,140	1,318,200			CB240210
		m ²	130	10,140	1,318,200	0	0	
合計					1,185,135			
					1,185,135		0	

130掛m2当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:10

足場

第 16号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工			130	4,303	559,390			WYB00016
		掛m2	130	4,303	559,390	0	0	単一 146号
合 計					502,922			
					502,922		0	

1,800m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:10

整地

第 17号内訳書

単価使用年月	2019.05
歩掛使用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1,761	102.1	179,798			CB210610
		m 3	1,761	102.1	179,798	0	0	
合 計					161,828			
					161,828		0	

3,910m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:10

土砂等運搬

第 18号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		2,430	142.3	345,789			CB210020
		m 3	2,430	142.3	345,789	0	0	
積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3以上		1,477	175.8	259,656			CB210020
		m 3	1,477	175.8	259,656	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下		43	1,989	85,527			CB210110
		m 3	43	1,989	85,527	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 12.5km以下		404	2,322	938,088			CB210110
		m 3	404	2,322	938,088	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 16.5km以下		2,052	2,439	5,004,828			CB210110
		m 3	2,052	2,439	5,004,828	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 16.5km以下		933	2,846	2,655,318			CB210110
		m 3	933	2,846	2,655,318	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 23.5km以下		336	3,016	1,013,376			CB210110
		m 3	336	3,016	1,013,376	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 23.5km以下		141	3,520	496,320			CB210110
		m 3	141	3,520	496,320	0	0	
合 計					9,719,602			
					9,719,602		0	

430m3当たり内訳書

残土等処分

第 19号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			435	700	304,500			CB210560
		m 3	435	700	304,500	0	0	
(栃東九州開発【築上郡上毛町大字東下】)								
合計					274,066			
					274,066		0	

95箇所当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:10

箱抜

第 20号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		11.4	87,900	1,002,060			WYB00258
		t	11.4	87,900	1,002,060	0	0	単一 176号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5KN以上 L=4.0m		262	4,191	1,098,042			WYB00259
		本	262	4,191	1,098,042	0	0	単一 177号
型枠	一般型枠 トネル非常駐車帯妻部、箱抜き		468	10,140	4,745,520			CB240210
		m ²	468	10,140	4,745,520	0	0	
箱抜コンクリート工	無筋・鉄筋構造物 10m ³ /日以上又は打設地上高2m超		148	18,310	2,709,880			WYB00315
		m ³	148	18,310	2,709,880	0	0	単一 178号
支保工切断 (H鋼)	H-150×150		167	5,382	898,794			WYB00316
		箇所	167	5,382	898,794	0	0	単一 179号
スクラップ	ペレ H1		8	-23,000	-184,000			WYB00317
		t	8	-23,000	-184,000	0	0	単一 180号
合 計					9,243,828			
					9,243,828		0	

11箇所当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:10

箱抜

第 21号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		1.3	87,900	114,270			WYB00300
		t	1.3	87,900	114,270	0	0	単一 181号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5KN以上 L=6.0m		37	5,766	213,342			WYB00301
		本	37	5,766	213,342	0	0	単一 182号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		47.9	10,140	485,706			CB240210
		m ²	47.9	10,140	485,706	0	0	
箱抜コンクリート工	無筋・鉄筋構造物 10m ³ /日以上又は打設地上高2m超		14.9	23,170	345,233			WYB00302
		m ³	14.9	23,170	345,233	0	0	単一 183号
支保工切断 (H鋼)	H-150×150		38	5,382	204,516			WYB00303
		箇所	38	5,382	204,516	0	0	単一 184号
スクラップ	ペレ H1		2.5	-23,000	-57,500			WYB00304
		t	2.5	-23,000	-57,500	0	0	単一 185号
合 計					1,173,777			
					1,173,777		0	

5箇所当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:10

箱抜

第 22号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0.62	87,900	54,498			WYB00239
		t	0.62	87,900	54,498	0	0	単一 186号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5KN以上 L=6.0m		17	5,766	98,022			WYB00241
		本	17	5,766	98,022	0	0	単一 187号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		25.2	10,140	255,528			CB240210
		m ²	25.2	10,140	255,528	0	0	
箱抜コンクリート工	無筋・鉄筋構造物 10m ³ /日以上又は打設地上高2m超		8.8	23,170	203,896			WYB00242
		m ³	8.8	23,170	203,896	0	0	単一 188号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.84	135,600	113,904			WB810010
		t	0.84	135,600	113,904	0	0	単一 144号
支保工切断 (H鋼)	H-200×200		21	5,384	113,064			WYB00243
		箇所	21	5,384	113,064	0	0	単一 189号
スクラップ	ペレット H1		2.2	-23,000	-50,600			WYB00244
		t	2.2	-23,000	-50,600	0	0	単一 190号
合 計					708,675			
					708,675		0	

3箇所当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:10

箱抜

第 23号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0.4	87,900	35,160			WYB00246
		t	0.4	87,900	35,160	0	0	単一 191号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5KN以上 L=6.0m		11	5,766	63,426			WYB00247
		本	11	5,766	63,426	0	0	単一 192号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		14.7	10,140	149,058			CB240210
		m ²	14.7	10,140	149,058	0	0	
箱抜コンクリート工	無筋・鉄筋構造物 10m ³ /日以上又は打設地上高2m超		5.3	23,170	122,801			WYB00248
		m ³	5.3	23,170	122,801	0	0	単一 193号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.51	135,600	69,156			WB810010
		t	0.51	135,600	69,156	0	0	単一 144号
支保工切断 (H鋼)	H-200×200		14	5,384	75,376			WYB00249
		箇所	14	5,384	75,376	0	0	単一 194号
スクラップ	ペレット H1		1.3	-23,000	-29,900			WYB00250
		t	1.3	-23,000	-29,900	0	0	単一 195号
合 計					436,073			
					436,073		0	

3箇所当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:10

箱抜

第 24号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0.48	87,900	42,192			WYB00245
		t	0.48	87,900	42,192	0	0	単一 196号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5KN以上 L=6.0m		13	5,766	74,958			WYB00292
		本	13	5,766	74,958	0	0	単一 197号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		34	10,140	344,760			CB240210
		m ²	34	10,140	344,760	0	0	
箱抜コンクリート工	無筋・鉄筋構造物 10m ³ /日以上又は打設地上高2m超		9.3	23,170	215,481			WYB00293
		m ³	9.3	23,170	215,481	0	0	単一 198号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	135,600	135,600			WB810010
		t	1	135,600	135,600	0	0	単一 144号
支保工切断 (H鋼)	H-200×200		10	5,384	53,840			WYB00294
		箇所	10	5,384	53,840	0	0	単一 199号
スクラップ	ペレット H1		3.3	-23,000	-75,900			WYB00295
		t	3.3	-23,000	-75,900	0	0	単一 200号
合 計					711,029			
					711,029		0	

10箇所当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:10

箱抜

第 25号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		1.2	87,900	105,480			WYB00232
		t	1.2	87,900	105,480	0	0	単一 201号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5KN以上 L=4.0m		28	4,191	117,348			WYB00299
		本	28	4,191	117,348	0	0	単一 202号
型枠	一般型枠 トネル非常駐車帯妻部、箱抜き		50.5	10,140	512,070			CB240210
		m ²	50.5	10,140	512,070	0	0	
箱抜コンクリート工	無筋・鉄筋構造物 10m ³ /日以上又は打設地上高2m超		16.8	18,310	307,608			WYB00305
		m ³	16.8	18,310	307,608	0	0	単一 203号
支保工切断 (H鋼)	H-200×200		36	5,384	193,824			WYB00310
		箇所	36	5,384	193,824	0	0	単一 204号
スクラップ	ペレ H1		3	-23,000	-69,000			WYB00311
		t	3	-23,000	-69,000	0	0	単一 205号
合 計					1,049,494			
					1,049,494		0	

210m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:10

床掘り

第 26号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し		213	269.2	57,339			CB210030
		m 3	213	269.2	57,339	0	0	
合 計					51,608			
					51,608		0	

750m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:10

床掘り(掘削)

第 27号内訳書

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	硬岩 オープンカット 有り 不可 有り(50,000m3以上) 無し		750	4,665	3,498,750			CB210100
		m ³	750	4,665	3,498,750	0	0	
合 計					3,149,066			
					3,149,066		0	

750m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 28号内訳書

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	破碎岩 土量50,000m3以上		750	177.5	133,125			CB210020
		m 3	750	177.5	133,125	0	0	
合 計					119,819			
					119,819		0	

760/0m3あたり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:10

整地

第 29号内訳書

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		763	113.4	86,524			CB210610
		m 3	763	113.4	86,524	0	0	
合 計					77,876			
					0		-77,876	

0/700m3あたり内訳書

整地

第 30号内訳書

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	702	113.4	79,606	702	79,606	
合 計					0			
					79,606		79,606	
変更積算金額					0			
					71,649		71,649	円/m3

410/0m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:10

土砂等運搬

第 31号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		200	3,016	603,200			CB210110
	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩無し 19.5km以下	m ³	200	3,016	603,200	0	0	
土砂等運搬	標準		213	4,043	861,159			CB210110
	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩無し 39.0km以下	m ³	213	4,043	861,159	0	0	
合 計					1,318,003			
					0		-1,318,003	

0/210m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:10

土砂等運搬

第 32号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 無し 39.0km以下	m 3	0 213	0 4,043	0 861,159	 213	 861,159	CB210110
合 計					0 861,159		 861,159	
変更積算金額					0 775,090		 775,090	円/m3

550/0m3あたり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:10

土砂等運搬

第 33号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 23.5km以下	m ³	550	3,520	1,936,000			CB210110
			550	3,520	1,936,000	0	0	
合 計					1,742,505			
					0		-1,742,505	

0/750m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:10

土砂等運搬

第 34号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 23.5km以下	m 3	0 750	0 3,520	0 2,640,000			CB210110
合 計					0 2,640,000			
変更積算金額					0 2,376,143			円/m3

200/0m3あたり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:10

残土等処分

第 35号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			200	700	140,000			CB210560
		m 3	200	700	140,000	0	0	
(栃東九州開発【築上郡上毛町大字東下】)								
合 計					126,007			
					0		-126,007	

0/260m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:10

残土等処分

第 36号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	261	700	182,700	261	182,700	
(株東九州開発【築上郡上毛町大字東下】)								
合 計					0			
					182,700		182,700	
変更積算金額					0			
					164,439		164,439	円/m3

240m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:11

床掘り(掘削)

第 37号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 500m3以上		243	300.3	72,972			CB210100
		m 3	243	300.3	72,972	0	0	
合 計					65,605			
					65,605		0	

340m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:11

埋戻し

第 38号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		342	1,426	487,692			CB210410
		m ³	342	1,426	487,692	0	0	
合 計					438,949			
					438,949		0	

70m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:11

盛土

第 39号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		68.2	4,175	284,735			CB210510
		m ³	68.2	4,175	284,735	0	0	
合 計					256,277			
					256,277		0	

240m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:11

積込(ルーズ)

第 40号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		243	142.3	34,578			CB210020
		m 3	243	142.3	34,578	0	0	
合 計					31,087			
					31,087		0	

360m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:11

第 41号内訳書
積込(ルース)
(流用土)

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上		356	142.3	50,658			CB210020
		m 3	356	142.3	50,658	0	0	
合 計					45,594			
					45,594		0	

360m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:11

土砂等運搬

第 42号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 2.0km以下		356	577.5	205,590			CB210110
		m 3	356	577.5	205,590	0	0	
合 計					184,836			
					184,836		0	

0/240m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:11

整地

第 43号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	243	114.3	27,774	243	27,774	
合計					0			
					27,774		27,774	
変更積算金額					0			
					24,979		24,979	円/m3

240m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:11

土砂等運搬

第 44号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 23.5km以下		243	3,016	732,888			CB210110
		m 3	243	3,016	732,888	0	0	
合 計					659,639			
					659,639		0	

2,000/0m3あたり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:11

床掘り(掘削)

第 45号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上	m3	2,006	148.2	297,289			CB210100
			2,006	148.2	297,289	0	0	
合 計					266,833			
					0		-266,833	

0/2,000m3あたり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:11

床掘り(掘削)

第 46号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上	m ³	0	0	0			CB210100
			2,009	148.2	297,733	2,009	297,733	
合 計					0			
					297,733		297,733	
変更積算金額					0			
					267,231		267,231	円/m ³

800m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 47号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 500m3以上		799	300.3	239,939			CB210100
		m 3	799	300.3	239,939	0	0	
合 計					215,958			
					215,958		0	

480/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 48号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		481	1,426	685,906			CB210410
		m 3	481	1,426	685,906	0	0	
合 計					617,353			
					0		-617,353	

0/450m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:11

埋戻し

第 49号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	453	1,426	645,978	453	645,978	
合 計					0			
					645,978		645,978	
変更積算金額					0			
					581,415		581,415	円/m3

120m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:11

盛土

第 50号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		118	4,175	492,650			CB210510
		m ³	118	4,175	492,650	0	0	
合計					443,412			
					443,412		0	

800m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 51号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3以上		799	142.3	113,697			CB210020
		m 3	799	142.3	113,697	0	0	
合 計					102,333			
					102,333		0	

520/0m3あたり内訳書

第 52号内訳書 積込(ルース)
(流用土)

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3以上		521	142.3	74,138			CB210020
		m 3	521	142.3	74,138	0	0	
合 計					66,728			
					0		-66,728	

0/500m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:11

第 53号内訳書 積込(ルース)
(流用土)

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上		0	0	0			CB210020
		m 3	497	142.3	70,723	497	70,723	
合 計					0			
					70,723		70,723	
変更積算金額					0			
					63,654		63,654	円/m3

520/0m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:11

土砂等運搬

第 54号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 0.3km以下		521	320.8	167,136			CB210110
		m 3	521	320.8	167,136	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック砂山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 0.3km以下		521	320.8	167,136			CB210110
		m 3	521	320.8	167,136	0	0	
合計					300,863			
					0		-300,863	

0/500m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:11

土砂等運搬

第 55号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 0.3km以下	m ³	0 497	0 320.8	0 159,437			CB210110
土砂等運搬	標準 ハック砂山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 0.3km以下	m ³	0 497	0 320.8	0 159,437			CB210110
合計					0 318,874			
変更積算金額					0 287,003			
							287,003	円/m ³

0/30m3当たり内訳書

整地

第 56号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	27.5	115.7	3,181	27.5	3,181	
合 計					0			
					3,181		3,181	
変更積算金額					0			
					2,860		2,860	円/m3

2,000/0m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:11

土砂等運搬

第 57号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 16.5km以下		1,996	1,999	3,990,004			CB210110
		m3	1,996	1,999	3,990,004	0	0	
合計					3,581,257			
					0		-3,581,257	

0/2,000m3あたり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:11

土砂等運搬

第 58号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砕山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m ³	0	0	0			CB210110
		m ³	3.3	263	867	3.3	867	
土砂等運搬	標準 ハック砕山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 16.5km以下	m ³	0	0	0			CB210110
		m ³	1,996	1,999	3,990,004	1,996	3,990,004	
合 計					0			
					3,990,871		3,990,871	
変更積算金額					0			
					3,582,035		3,582,035	円/m ³

280/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 59号内訳書

単価使用年月	2018. 08
歩掛使用年月	2018. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 16.5km以下		278	2,439	678,042			CB210110
		m 3	278	2,439	678,042	0	0	
合 計					608,581			
					0		-608,581	

0/300m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:11

土砂等運搬

第 60号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 0.3km以下	m 3	24.2	320.8	7,763	24.2	7,763	CB210110
土砂等運搬	標準 ハック砂山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 16.5km以下	m 3	278	2,439	678,042	278	678,042	CB210110
合 計					685,805		685,805	
変更積算金額					615,548		615,548	円/m3

280m2当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:12

型枠

第 61号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		284	6,725	1,909,900			CB240210
		m 2	284	6,725	1,909,900	0	0	
合 計					1,717,106			
					1,717,106		0	

100m2当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:12

型枠

第 62号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物		105	9,146	960,330			CB240210
		m ²	105	9,146	960,330	0	0	
化粧型枠	厚45mm 石乱積タイプ [®] 発泡ポリスチレン製(ロス率17.7%)		105	3,978	417,690			WYB00006
		m ²	105	3,978	417,690	0	0	単一 221号
合 計					1,238,809			
					1,238,809		0	

0.7m当たり内訳書

型枠(セントル)

第 63号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セントル据付・移動・脱型工			0.7	79,140	55,398			WYB00152
		m	0.7	79,140	55,398	0	0	単一 222号
合計					49,861			
					49,861		0	

350掛m2当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:12

足場

第 64号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		222	3,545	786,990			WB252110
		掛m2	222	3,545	786,990	0	0	単一 223号
足場工	単管足場 必要 標準		131	3,331	436,361			WB252110
		掛m2	131	3,331	436,361	0	0	単一 224号
合計					1,099,861			
					1,099,861		0	

260m2当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:12

型枠

第 65号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		265	6,725	1,782,125			CB240210
		m 2	265	6,725	1,782,125	0	0	
合 計					1,604,010			
					1,604,010		0	

110m2当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:12

型枠

第 66号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物		106	9,146	969,476			CB240210
		m ²	106	9,146	969,476	0	0	
化粧型枠	厚45mm 石乱積タイプ 発泡ポリスチレン製(ロス率16.3%)		106	3,930	416,580			WYB00009
		m ²	106	3,930	416,580	0	0	単一 225号
合 計					1,246,033			
					1,246,033		0	

0.7m当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:12

型枠(セトル)

第 67号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セトル据付・移動・脱型工			0.7	79,140	55,398			WYB00152
		m	0.7	79,140	55,398	0	0	単一 222号
合 計					49,861			
					49,861		0	

330掛m2当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:12

足場

第 68号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		213	3,545	755,085			WB252110
		掛m ²	213	3,545	755,085	0	0	単一 223号
足場工	単管足場 必要 標準		122	3,331	406,382			WB252110
		掛m ²	122	3,331	406,382	0	0	単一 224号
合 計					1,045,384			
					1,045,384		0	

94ｼﾌﾄ当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:12

鏡吹付

第 69号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工	DIII-B σ ck=18N/mm2 吹付厚50mm A=75.7m2		84	155,700	13,078,800			WYB00707
		ｼﾌﾄ	84	155,700	13,078,800	0	0	単一 240号
鏡吹付工	DIII-B σ ck=18N/mm2 吹付厚50mm A=75.7m2		10	149,700	1,497,000			WYB00714
集塵機無し		ｼﾌﾄ	10	149,700	1,497,000	0	0	単一 241号
合計					13,119,017			
					13,119,017		0	

35. 2月当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:12

仮設備保守

第 70号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設備保守（掘削作業～支保作業）			34.2	2,295,000	78,489,000			WB450252
		月	34.2	2,295,000	78,489,000	0	0	単一 247号
仮設備保守（支保作業後）			1	1,094,000	1,094,000			WB450253
		月	1	1,094,000	1,094,000	0	0	単一 248号
合計					71,629,056			
					71,629,056		0	

一式当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:12

トンネル電力設備

第 71号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 3年未満 1057日 設備費含む		1	7,149,000	7,149,000			WB253820
		箇所	1	7,149,000	7,149,000	0	0	単一 249号
【電動機設備(坑内)】								
(ドリル ^ダ ヤンホ、切羽覆工照明、坑内照明他)								
低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 3年未満 設備費含む		24	82,700	1,984,800			WB253870
		面	24	82,700	1,984,800	0	0	単一 250号
(中継用給水ポンプ)								
低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む		1	75,980	75,980			WB253870
		面	1	75,980	75,980	0	0	単一 251号
(スライセントル、ハイブレータ他)								
低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む		1	75,980	75,980			WB253870
		面	1	75,980	75,980	0	0	単一 251号
【電動機設備(坑外)】								
(吹付プラント、坑外照明他)								
低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 3年未満 設備費含む		6	82,700	496,200			WB253870
		面	6	82,700	496,200	0	0	単一 250号
【配電設備(坑内)】								

一式当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:12

トシ電力設備

第 71号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(受電盤～坑内変電盤)								
坑内配電線路	高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	m	1,874	884	1,656,616	0	0	WB253850 単一 252号
(トリアルジャンボ)								
坑内配電線路	低圧 VVR150mm2×3C 3年未満	m	10	2,462	24,620	0	0	WYB00008 単一 253号
(吹付機)								
坑内配電線路	低圧 VVR200mm2×3C 3年未満	m	10	1,592	15,920	0	0	WYB00015 単一 254号
(集塵機)								
坑内配電線路	低圧 VVR150mm2×3C 3年未満	m	10	2,462	24,620	0	0	WYB00008 単一 253号
(モルタル注入機、防水工台車)								
坑内配電線路	低圧 VVR2.6mm2×3C 3年未満	m	10	476.6	4,766	0	0	WYB00031 単一 255号
(スライセントル、パイブレーク)								
坑内配電線路	低圧 VVR150mm2×3C 2年未満	m	1,874	1,962	3,676,788	0	0	WYB00040 単一 256号

一式当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:12

トシ電力設備

第 71号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(坑内中継用ポンプ)								
坑内配電線路	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む	m	830	1,440	1,195,200			WB253850
			830	1,440	1,195,200	0	0	単一 257号
【配電設備(坑外)】								
(送風機)								
低圧配電線路	OW 60mm2 設置・撤去 3年未満 設備費含む	m	80	4,157	332,560			WB253830
			80	4,157	332,560	0	0	単一 258号
(濁水処理設備)								
低圧配電線路	OW 22mm2 設置・撤去 3年未満 設備費含む	m	5	3,465	17,325			WB253830
			5	3,465	17,325	0	0	単一 259号
(給水ポンプ)								
低圧配電線路	OW 3.2mm 設置・撤去 3年未満 設備費含む	m	60	2,555	153,300			WB253830
			60	2,555	153,300	0	0	単一 260号
(取水ポンプ)								
低圧配電線路	OW 14mm2 設置・撤去 3年未満 設備費含む	m	130	2,912	378,560			WB253830
			130	2,912	378,560	0	0	単一 261号
(吹付プラント)								

一式当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:12

トシ電力設備

第 71号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧配電線路	0W 22mm2 設置・撤去 3年未満 設備費含む		25	3,465	86,625			WB253830
		m	25	3,465	86,625	0	0	単一 259号
(中継用ポンプ)								
低圧配電線路	低圧 VVR150mm2×3C 2年未満		40	8,865	354,600			WYB00046
		m	40	8,865	354,600	0	0	単一 262号
(坑外照明)								
低圧配電線路	低圧 VVR5.5mm2×3C 3年未満		120	2,329	279,480			WYB00047
		m	120	2,329	279,480	0	0	単一 263号
【フリッカ補償装置】								
フリッカ補償装置	6600v 600kvar		1,027	39,800	40,874,600			WYB00048
		供用日	1,027	39,800	40,874,600	0	0	単一 264号
合 計					52,975,008			
					52,975,008		0	

一式当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:12

トンネル照明設備

第 72号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事中用照明	設置・撤去 3年未満 設備費含む 4個		3	16,760	50,280			WB253890
		個	3	16,760	50,280	0	0	単一 265号
坑内照明	1501m～2000m 労務費なし 3年未満 設備費含む 740日		1,834	2,388	4,379,592			WYB00050
		m	1,834	2,388	4,379,592	0	0	単一 266号
【切羽部】								
切羽照明	労務費なし 3年未満 設備費含む 719日		6	15,520	93,120			WB253910
		個	6	15,520	93,120	0	0	単一 267号
【覆工部】								
切羽照明	労務費なし 2年未満 設備費含む 367日		4	9,260	37,040			WB253910
		個	4	9,260	37,040	0	0	単一 268号
電力料	産業用電力A		144,330	12	1,731,960			WYB00051
		k w h	144,330	12	1,731,960	0	0	単一 269号
合 計					5,663,137			
					5,663,137		0	

1箇所当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:12

トイレ用水設備

第 73号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(給水設備)								
ポンプ設置・撤去			1	64,870	64,870			WB252320
		箇所	1	64,870	64,870	0	0	単一 270号
給水設備運転	口径80mm×50m 4段 鋼板製簡易水槽20m3		719	4,913	3,532,447			WYB00199
		日	719	4,913	3,532,447	0	0	単一 271号
給水管 (損料)	SGP φ80(3年未満)		880	917	806,960			WYB00198
		m	880	917	806,960	0	0	単一 272号
(給水設備 坑内中継ホソフ)								
ポンプ設置・撤去			1	64,870	64,870			WB252320
		箇所	1	64,870	64,870	0	0	単一 270号
給水設備運転	口径80mm×50m 4段		389	3,697	1,438,133			WYB00201
		日	389	3,697	1,438,133	0	0	単一 273号
給水管 (損料)	SGP φ80(2年未満)		1,004	458	459,832			WYB00202
		m	1,004	458	459,832	0	0	単一 274号
(取水設備 水中ポンプ)								
ポンプ設置・撤去			1	64,870	64,870			WB252320
		箇所	1	64,870	64,870	0	0	単一 270号
取水設備運転	口径80mm 全揚程10m		531	1,077	571,887			WYB00205
		日	531	1,077	571,887	0	0	単一 275号
取水管 (損料)	SGP φ80(3年未満)		100	917	91,700			WYB00206
		m	100	917	91,700	0	0	単一 276号

1箇所当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:12

トンネル用水設備

第 73号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(取水設備 散水車)								
工事用用水運搬	CⅡ-B 散水車3800L		35	115,400	4,039,000			WYB00208
		日	35	115,400	4,039,000	0	0	単一 277号
工事用用水運搬	DⅠ-B 散水車3800L		46	134,700	6,196,200			WYB00228
		日	46	134,700	6,196,200	0	0	単一 278号
ポンプ運転	口径100mm 全揚程10m		81	638	51,678			WYB00207
		日	81	638	51,678	0	0	単一 279号
水槽 (損料)	20m3×6基		134	5,214	698,676			WYB00230
		供用日	134	5,214	698,676	0	0	単一 280号
坑外配管設置撤去	SGP φ 100		40	1,424	56,960			WYB00231
		m	40	1,424	56,960	0	0	単一 281号
取水管 (損料)	SGP φ 100(6ヶ月未満)		40	362	14,480			WYB00233
		m	40	362	14,480	0	0	単一 282号
(取水設備 ボーリング井戸)								
取水設備 (取水ボーリング)	削孔 φ 250 (L=11m) φ 149 (L=69m) 仕上げVP φ 100		1	7,650,000	7,650,000			WYB00260
		箇所	1	7,650,000	7,650,000	0	0	単一 283号
電力料	井戸用水中モーターポンプ用		11,825	12	141,900			WYB00235
		k w h	11,825	12	141,900	0	0	単一 284号
水槽 (損料)	20m3×1基		268	869	232,892			WYB00236
		供用日	268	869	232,892	0	0	単一 285号
(取水設備 清濁分離)								

1箇所当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:12

トシ用水設備

第 73号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑外配管設置撤去	SGP φ 100		218	1,424	310,432			WYB00237
		m	218	1,424	310,432	0	0	単一 286号
取水管 (損料)	SGP φ 100 (2年未満)		1,108	905	1,002,740			WYB00252
		m	1,108	905	1,002,740	0	0	単一 287号
坑外配管設置撤去	SGP φ 100		28	1,424	39,872			WYB00265
		m	28	1,424	39,872	0	0	単一 288号
取水管 (損料)	SGP φ 100 (1年未満)		1,086	543	589,698			WYB00266
		m	1,086	543	589,698	0	0	単一 289号
合 計					25,309,626			
					25,309,626		0	

一式当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:12

トンネル換気設備

第 74号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(反転軸流式 可変風量型) トンネル型 3000m ³ /min)								
軸流ファン運転費	各種 180kWh 1804m 701日		1		73,870,000			WB450270
		式	1		73,870,000	0	0	単一 290号
合 計					66,487,043			
					66,487,043		0	

1基当たり内訳書

吹付プラント設備組立解体

第 75号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付プラント設備組立・解体	組立・解体 標準以外 1.25無		1	2,254,000	2,254,000			WB450201
		基	1	2,254,000	2,254,000	0	0	単一 291号
合計					2,028,723			
					2,028,723		0	

2基当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:13

スライドセントル組立解体

第 76号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スライドセントル組立・解体	組立・解体 標準以外 1.25無		1	3,218,000	3,218,000			WB450211
		基	1	3,218,000	3,218,000	0	0	単一 292号
非常駐車帯スライドセントル組立・解体	組立・解体 標準以外 1.25無		1	2,080,000	2,080,000			WB450760
		基	1	2,080,000	2,080,000	0	0	単一 293号
合 計					4,768,490			
					4,768,490		0	

1基当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:13

防水作業台車組立解体

第 77号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防水作業台車組立解体	組立・解体 標準以外 1.25無		1	660,000	660,000			WB450221
		基	1	660,000	660,000	0	0	単一 294号
合 計					594,036			
					594,036		0	

一式当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:13

トンネル用濁水処理設備

第 78号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(処理能力20m3/h)								
濁水処理設備設置・撤去	処理能力20m3/h		1	781,600	781,600			WYB00234
		箇所	1	781,600	781,600	0	0	単一 295号
濁水処理設備運転	処理能力20m3/h		45	71,060	3,197,700			WYB00267
		日	45	71,060	3,197,700	0	0	単一 296号
濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）	処理能力20m3/h		45	12,690	571,050			WYB00268
		回	45	12,690	571,050	0	0	単一 297号
(処理能力30m3/h)								
濁水処理設備設置・撤去	設置・撤去 標準以外 1.25無		1	781,600	781,600			WB450410
		箇所	1	781,600	781,600	0	0	単一 298号
濁水処理設備運転	30m3/h		89	85,220	7,584,580			WB450440
		日	89	85,220	7,584,580	0	0	単一 299号
濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）			89	12,690	1,129,410			WB450420
		回	89	12,690	1,129,410	0	0	単一 300号
(処理能力60m3/h)								
濁水処理設備設置・撤去	設置・撤去 標準以外 1.25無		1	781,600	781,600			WB450410
		箇所	1	781,600	781,600	0	0	単一 298号
濁水処理設備運転	60m3/h		111	125,500	13,930,500			WB450440
		日	111	125,500	13,930,500	0	0	単一 301号
濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）			111	12,690	1,408,590			WB450420
		回	111	12,690	1,408,590	0	0	単一 300号

一式当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:13

トンネル用濁水処理設備

第 78号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(処理能力100m3/h)								
濁水処理設備設置・撤去	処理能力100m3/h		1	781,600	781,600			WYB00269
		箇所	1	781,600	781,600	0	0	単一 302号
濁水処理設備運転	処理能力100m3/h		474	144,600	68,540,400			WYB00270
		日	474	144,600	68,540,400	0	0	単一 303号
濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）	処理能力100m3/h		474	12,690	6,015,060			WYB00272
		回	474	12,690	6,015,060	0	0	単一 304号
無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム(PAC)		249,056	34	8,467,904			WYB00273
		k g	249,056	34	8,467,904	0	0	単一 305号
高分子凝集剤	アニオン・ノニオン系		1,986	840	1,668,240			WYB00274
		k g	1,986	840	1,668,240	0	0	単一 306号
炭酸ガス	ボンベ		132,600	150	19,890,000			WYB00275
		k g	132,600	150	19,890,000	0	0	単一 307号
泥土運搬	無 35km以下 良好		719	1,254	901,626			WB450430
		回	719	1,254	901,626	0	0	単一 308号
泥土（脱水ケーキ）処分費			1,829	25,000	45,725,000			WYB00276
		t	1,829	25,000	45,725,000	0	0	単一 309号
産業廃棄物税	最終処分		1,829	1,000	1,829,000			WYB00277
		t	1,829	1,000	1,829,000	0	0	単一 310号
合 計					165,596,986			
					0		-165,596,986	

一式当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:13

トンネル用濁水処理設備

第 79号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(処理能力20m3/h)								
濁水処理設備設置・撤去	処理能力20m3/h		0	0	0			WYB00240
		箇所	1	781,600	781,600	1	781,600	単一 311号
濁水処理設備運転	処理能力20m3/h		0	0	0			WYB00297
		日	45	71,060	3,197,700	45	3,197,700	単一 312号
濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）	処理能力20m3/h		0	0	0			WYB00298
		回	45	12,690	571,050	45	571,050	単一 313号
(処理能力30m3/h)								
濁水処理設備設置・撤去	設置・撤去 標準以外 1.25無		0	0	0			WB450410
		箇所	1	781,600	781,600	1	781,600	単一 314号
濁水処理設備運転	30m3/h		0	0	0			WB450440
		日	89	85,220	7,584,580	89	7,584,580	単一 315号
濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）			0	0	0			WB450420
		回	89	12,690	1,129,410	89	1,129,410	単一 316号
(処理能力60m3/h)								
濁水処理設備設置・撤去	設置・撤去 標準以外 1.25無		0	0	0			WB450410
		箇所	1	781,600	781,600	1	781,600	単一 314号
濁水処理設備運転	60m3/h		0	0	0			WB450440
		日	111	125,500	13,930,500	111	13,930,500	単一 317号
濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）			0	0	0			WB450420
		回	111	12,690	1,408,590	111	1,408,590	単一 316号

一式当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:13

トンネル用濁水処理設備

第 79号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(処理能力100m3/h)								
濁水処理設備設置・撤去	処理能力100m3/h		0	0	0			WYB00306
		箇所	1	781,600	781,600	1	781,600	単一 318号
濁水処理設備運転	処理能力100m3/h		0	0	0			WYB00307
		日	474	144,600	68,540,400	474	68,540,400	単一 319号
濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）	処理能力100m3/h		0	0	0			WYB00308
		回	474	12,690	6,015,060	474	6,015,060	単一 320号
無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム(PAC)		0	0	0			WYB00309
		kg	250,742	34	8,525,228	250,742	8,525,228	単一 321号
高分子凝集剤	アニオン・ノニオン系		0	0	0			WYB00312
		kg	2,070	840	1,738,800	2,070	1,738,800	単一 322号
炭酸ガス	ボンベ		0	0	0			WYB00319
		kg	134,250	150	20,137,500	134,250	20,137,500	単一 323号
泥土運搬	無 35km以下 良好		0	0	0			WB450430
		回	719	1,254	901,626	719	901,626	単一 324号
泥土（脱水ケーキ）処分費			0	0	0			WYB00329
		t	1,829	25,000	45,725,000	1,829	45,725,000	単一 325号
産業廃棄物税	最終処分		0	0	0			WYB00332
		t	1,829	1,000	1,829,000	1,829	1,829,000	単一 326号
合計					0			
					184,360,844		184,360,844	
変更積算金額					0			
					165,934,852		165,934,852	円/式

一式当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:13

防音設備
第 80号内訳書 (防音扉)

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防音扉設置・撤去			418	11,090	4,635,620			WYB00177
		m 2	418	11,090	4,635,620	0	0	単一 327号
トンネル防音扉 (損料)	HFS型 全断支保工・覆工兼用(3年未満)		209	56,000	11,704,000			WYB00180
		m 2	209	56,000	11,704,000	0	0	単一 328号
コンクリート吹付	防音扉 t=10cm		102	4,070	415,140			WYB00181
		m 2	102	4,070	415,140	0	0	単一 329号
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		10.3	6,615	68,134			WB824010
		m 3	10.3	6,615	68,134	0	0	単一 330号
般運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 6.5km以下 全ての費用		10.3	1,436	14,790			CB227010
		m 3	10.3	1,436	14,790	0	0	
処分費 (m 3)			10.3	3,990	41,097			WB020051
		m 3	10.3	3,990	41,097	0	0	単一 331号
合 計					15,191,826			
					15,191,826		0	

一式当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:13

防音設備
第 81号内訳書 (防音壁)

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防音壁設置・撤去	H=6.0m 車両用扉含む		354	20,120	7,122,480			WYB00874
		m 2	354	20,120	7,122,480	0	0	単一 332号
防音壁 (損料)	スタイ° 1960×1000×100(供用日数1027日)		54	32,900	1,776,600			WYB00885
		m 2	54	32,900	1,776,600	0	0	単一 333号
防音壁 (損料)	Dタイプ° 2960×1000×100(供用日数1027日)		270	44,300	11,961,000			WYB00886
		m 2	270	44,300	11,961,000	0	0	単一 334号
防音壁 (損料)	車両用 W6000×H5000(供用日数1027日)		30	73,100	2,193,000			WYB00887
		m 2	30	73,100	2,193,000	0	0	単一 335号
【基礎工】								
床掘り	土砂 標準 無し 障害無し		130	273.6	35,568			CB210030
		m 3	130	273.6	35,568	0	0	
基面整正			147	312	45,864			CB210080
		m 2	147	312	45,864	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		41.9	2,108	88,325			CB210410
		m 3	41.9	2,108	88,325	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		7.3	18,920	138,116			CB240010
		m 3	7.3	18,920	138,116	0	0	
(均しコンクリート 18-8-40(高炉)W/C指定無し)								
型枠	一般型枠 均しコンクリート		6.4	3,430	21,952			CB240210
		m 2	6.4	3,430	21,952	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		80.5	19,350	1,557,675			CB240010
		m 3	80.5	19,350	1,557,675	0	0	

一式当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:13

防音設備
第 81号内訳書 (防音壁)

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		75.8	6,725	509,755			CB240210
		m 2	75.8	6,725	509,755	0	0	
アンカーボルト	M24×450		84	500	42,000			WYB00888
		本	84	500	42,000	0	0	単一 336号
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		87.8	6,615	580,797			WB824010
		m 3	87.8	6,615	580,797	0	0	単一 330号
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 6.5km以下 全ての費用		87.8	1,436	126,080			CB227010
		m 3	87.8	1,436	126,080	0	0	
処分費 (m 3)			87.8	3,990	350,322			WB020051
		m 3	87.8	3,990	350,322	0	0	単一 331号
合 計					23,896,034			
					23,896,034		0	

2,883/0人日当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:13

交通誘導警備員

第 82号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B	昼間勤務(交替要員無し)		2,883	9,600	27,676,800			WB010212
		人日	2,883	9,600	27,676,800	0	0	単一 338号
合 計					24,910,635			
					0		-24,910,635	

0/2,885人日当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:13

交通誘導警備員

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

第 83号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B	昼間勤務(交替要員無し)		0	0	0			WB010212
		人日	2,885	9,600	27,696,000	2,885	27,696,000	単一 339号
合 計					0			
					27,696,000		27,696,000	
変更積算金額					0			
					24,927,916		24,927,916	円/人日

1,341人当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:13

切羽監視員

第 84号内訳書

単価使用年月	2019. 2
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル作業員			1,341	24,480	32,827,680			WYB00045
		人	1,341	24,480	32,827,680	0	0	単一 340号
合 計					29,546,709			
					29,546,709		0	

46/0m2当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:13

大型ブロック積

第 85号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	有り 標準		45.8	24,550	1,124,390			CB226230
		m 2	45.8	24,550	1,124,390	0	0	
目地板 (材料費)	瀝青繊維質 t=10mm		7.3	1,060	7,738			WYB00179
		m 2	7.3	1,060	7,738	0	0	単一 342号
合 計					1,018,977			
					0		-1,018,977	

44/0m2当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:13

大型ブロック積

第 86号内訳書

単価使用年月	2018. 08
歩掛使用年月	2018. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	有り 標準		44	33,770	1,485,880			CB226230
		m 2	44	33,770	1,485,880	0	0	
合 計					1,337,373			
					0		-1,337,373	

45/0m2当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:13

大型ブロック積

第 87号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	有り 標準		44.8	21,570	966,336			CB226230
		m ²	44.8	21,570	966,336	0	0	
目地板（材料費）	瀝青繊維質 t=10mm		5.3	1,060	5,618			WYB00203
		m ²	5.3	1,060	5,618	0	0	単一 343号
合 計					874,812			
					0		-874,812	

43/0m2当たり内訳書

大型ブロック積

第 88号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	有り 標準		43	28,630	1,231,090			CB226230
		m ²	43	28,630	1,231,090	0	0	
合 計					1,108,048			
					0		-1,108,048	

43m2当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:13

大型ブロック積

第 89号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	有り 標準		42.9	21,360	916,344			CB226230
		m ²	42.9	21,360	916,344	0	0	
目地板 (材料費)	瀝青繊維質 t=10mm		5.1	1,060	5,406			WYB00224
		m ²	5.1	1,060	5,406	0	0	単一 344号
合 計					829,625			
					829,625		0	

41/0m2当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:13

大型ブロック積

第 90号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	有り 標準		41	29,040	1,190,640			CB226230
		m ²	41	29,040	1,190,640	0	0	
合計					1,071,641			
					0		-1,071,641	

0/41m2当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:13

大型ブロック積

第 91号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	有り 標準		0	0	0			CB226230
		m 2	38.2	29,040	1,109,328	38.2	1,109,328	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0			CB240010
	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下 標準	m 3	1.9	26,280	49,932	1.9	49,932	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	5.6	6,059	33,930	5.6	33,930	
目地板 (材料費)	瀝青繊維質 t=10mm		0	0	0			WYB00215
		m 2	11.4	1,060	12,084	11.4	12,084	単一 345号
合 計					0			
					1,205,274		1,205,274	
変更積算金額					0			
					1,084,812		1,084,812	円/m2

47/0m2当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:14

大型ブロック積

第 92号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	有り 標準		47.4	23,820	1,129,068			CB226230
		m 2	47.4	23,820	1,129,068	0	0	
目地板 (材料費)	瀝青繊維質 t=10mm		7.6	1,060	8,056			WYB00204
		m 2	7.6	1,060	8,056	0	0	単一 346号
合 計					1,023,474			
					0		-1,023,474	

0/47m2当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:14

大型ブロック積

第 93号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	有り 標準		0	0	0			CB226230
		m 2	38.6	23,820	919,452	38.6	919,452	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下 標準		0	0	0			CB240010
		m 3	5.9	26,280	155,052	5.9	155,052	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	17.7	6,059	107,244	17.7	107,244	
目地板 (材料費)	瀝青繊維質 t=10mm		0	0	0			WYB00216
		m 2	7.3	1,060	7,738	7.3	7,738	単一 347号
合 計					0			
					1,189,486		1,189,486	
変更積算金額					0			
					1,070,602		1,070,602	円/m2

46/0m2当たり内訳書

大型ブロック積

第 94号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	有り 標準		45.7	29,340	1,340,838			CB226230
		m 2	45.7	29,340	1,340,838	0	0	
合 計					1,206,827			
					0		-1,206,827	

0/46m2当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:14

大型ブロック積

第 95号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	有り 標準		0	0	0			CB226230
		m 2	41.5	29,340	1,217,610	41.5	1,217,610	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0			CB240010
	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下 標準	m 3	2.8	26,280	73,584	2.8	73,584	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	8.4	6,059	50,895	8.4	50,895	
目地板 (材料費)	瀝青繊維質 t=10mm		0	0	0			WYB00218
		m 2	15.1	1,060	16,006	15.1	16,006	単一 348号
合 計					0			
					1,358,095		1,358,095	
変更積算金額					0			
					1,222,359		1,222,359	円/m2

40/0m3当たり内訳書

床掘り

第 96号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し		44.3	269.2	11,925			CB210030
		m 3	44.3	269.2	11,925	0	0	
合 計					10,720			
					0		-10,720	

30/0m3あたり内訳書

埋戻し

第 97号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		31.4	2,108	66,191			CB210410
		m 3	31.4	2,108	66,191	0	0	
合 計					59,504			
					0		-59,504	

32/0m2当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:14

基面整正

第 98号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			32.2	312	10,046			CB210080
		m ²	32.2	312	10,046	0	0	
合 計					9,031			
					0		-9,031	

9/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 99号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	9.4	2,472	23,236			CB210110
			9.4	2,472	23,236	0	0	
合計					20,913			
					0		-20,913	

40/0m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:14

床掘り(掘削)

第 100号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 有り 500m3未満 有り(50,000m3未満)無し		42.5	2,659	113,007			CB210100
		m ³	42.5	2,659	113,007	0	0	
合 計					101,712			
					0		-101,712	

0/30m3あたり内訳書

床掘り(掘削)

第 101号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 有り 500m3未満 有り(50,000m3未満)無し		0	0	0			CB210100
		m 3	26.6	2,659	70,729	26.6	70,729	
合 計					0			
					70,729		70,729	
変更積算金額					0			
					63,659		63,659	円/m3

3/0m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:14

床掘り

第 102号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し		2.7	269.2	726			CB210030
		m 3	2.7	269.2	726	0	0	
合 計					653			
					0		-653	

30/0m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:14

埋戻し

第 103号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		32.7	2,108	68,931			CB210410
		m ³	32.7	2,108	68,931	0	0	
合 計					62,041			
					0		-62,041	

2/0m2当たり内訳書

基面整正

第 104号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			1.6	312	499			CB210080
		m 2	1.6	312	499	0	0	
合 計					449			
					0		-449	

0/30m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:14

積込(ルース)

第 106号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	26.6	192.3	5,115	26.6	5,115	
合 計					0			
					5,115		5,115	
変更積算金額					0			
					4,602		4,602	円/m3

0.4/0m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:14

土砂等運搬

第 107号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		0.4	2,472	988			CB210110
	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	0.4	2,472	988	0	0	
合計					889			
					0		-889	

20/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 108号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 22.5km以下	m ³	15.9	3,016	47,954			CB210110
			15.9	3,016	47,954	0	0	
合 計					43,161			
					0		-43,161	

0/30m3当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:14

土砂等運搬

第 109号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 22.5km以下	m 3	0 26.6	0 3,016	0 80,225		0 80,225	CB210110
合 計					0 80,225		0 80,225	
変更積算金額					0 72,206		0 72,206	円/m3

6台あたり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:14

建設機械運搬費

第 110号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	コンクリート吹付機[湿・R一体・C搭載] 8～22m3/h級 7m級 28680円 0円 無 0円 0円 0円 0円		2	49,000	98,000			WB010010
		台	2	49,000	98,000	0	0	単一 358号
貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 28680円 0.7無 0円 無 0円 0円 0円 0円		4	49,000	196,000			WB010010
		台	4	49,000	196,000	0	0	単一 359号
【運搬中の重建設機械損料】								
コンクリート吹付機	湿式吹付 R一体・C搭載 排ガス型(第1次) 8～22m3/h級		0.2	75,300	15,060			
		供用日	0.2	75,300	15,060	0	0	
大型ブレーカ（ベアスマシン含む）	油圧式 1300kg級 20t級 排ガス型(第1次)		0.2	15,600	3,120			
		供用日	0.2	15,600	3,120	0	0	
濁水処理装置	ホークフル型・機械処理沈殿方式・脱水機付 100m3/h		0.2	45,700	9,140			
		供用日	0.2	45,700	9,140	0	0	
合 計					289,205			
					289,205		0	

3回当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:14

重建設機械分解組立輸送費

第 111号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)		1	1,095,000	1,095,000			WB010350
		回	1	1,095,000	1,095,000	0	0	単一 360号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フルトーサ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)		1	522,400	522,400			WB010350
		回	1	522,400	522,400	0	0	単一 361号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)		1	339,400	339,400			WB010350
		回	1	339,400	339,400	0	0	単一 362号
合 計					1,761,227			
					1,761,227		0	

一式当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:14

木根等処分費

第 112号内訳書

単価使用年月	2018.12
歩掛使用年月	2018.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	伐木(根株)		1		21,000			WYB00012
		式	1		21,000	0	0	単一 363号
準備費（処分費用積上げ分）	伐木(根株)		1		105,000			WYB00030
		式	1		105,000	0	0	単一 364号
合 計					113,234			
					113,234		0	

一式当たり内訳書

水質調査費

第 113号内訳書

単価使用年月	2019. 1
歩掛使用年月	2019. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水質調査費	(瀬戸内法事前評価)		1		2,320,000			WYB00119
		式	1	9,350	2,320,000	0	0	単一 365号
水質調査費	放流水汚濁負荷量測定		75		701,250			WYB00129
		回	75	9,350	701,250	0	0	単一 366号
合 計					2,719,290			
					2,719,290		0	

一式当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:14

呼吸用保護具等費用

第 114号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用			1		6,136,747			WB010310
		式	1		6,136,747	0	0	単一 367号
合 計					5,523,408			
					5,523,408		0	

一式当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:15

電力基本料金

第 115号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	21507千円		1		21,510,000			WB010240
		式	1		21,510,000	0	0	単一 368号
合 計					19,360,177			
					19,360,177		0	

一式当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:15

土質等試験費

第 116号内訳書

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶出試験（1）	分析項目15項目 溶出液作成料含む		3	118,000	354,000			WYB00035
		検体	3	118,000	354,000	0	0	単一 369号
溶出試験（2）	分析項目12項目 溶出液作成料含む		3	73,500	220,500			WYB00036
		検体	3	73,500	220,500	0	0	単一 370号
合 計					517,081			
					517,081		0	

一式当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:15

地質調査費

第 117号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50KN以内		2	165,000	330,000			WYB00124
		箇所	2	165,000	330,000	0	0	単一 371号
岩石試験	インパート		1		720,000			WYB00125
		式	1		720,000	0	0	単一 372号
合 計					945,057			
					945,057		0	

一式当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:15

道路施設基本データ作成

第 118号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成			1	45,850	45,850			WYB00138
		工事	1	45,850	45,850	0	0	単一 373号
合 計					41,267			
					41,267		0	

一式当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:15

火薬庫類

第 119号内訳書

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
火薬庫類損料	小規模 2～4年 1日当り火薬使用量25kg/日を超える		1		718,200			WB010280
		式	1		718,200	0	0	単一 374号
合 計					646,419			
					646,419		0	

一式当たり内訳書

[大分県中津市三光田口地先～中津市本耶馬溪町下屋形]

印刷日時：2021/11/04 18:49:15

快適トイレ

第 120号内訳書

単価使用年月	2019.04
歩掛使用年月	2019.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男女別		0	0	0			WYB00003
		2基・月	30	90,000	2,700,000	30	2,700,000	単一 375号
合計					0			
					2,700,000		2,700,000	
変更積算金額					0			
					2,700,000		2,700,000	円/式

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1次単価表

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削・支保	DIII-1-B	単位	m	数量	1	1,201,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え		1	1,139,000	1,139,000	WYB00631
			m	1	1,139,000	1,139,000	単一 117号
	集塵機運転			1	99,640	99,640	WYB00613
			m	1	99,640	99,640	単一 118号
	ずり運搬工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≤2.2km 普通		1	95,550	95,550	WYB00600
			m	1	95,550	95,550	単一 119号
	計					1,334,190	
						1,334,190	
	単価					1,335,000	
						1,335,000	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削・支保	DIII-2-B	単位	m	数量	1	単価	1,039,563
						1		1,039,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		L=1.2km以下		1	1,097,000	1,097,000	WYB00601	
			m	1	1,097,000	1,097,000	単-120号	
ずり運搬工(ダンプトラック運転)		L≤0.5km 普通		1	57,370	57,370	WYB00450	
			m	1	57,370	57,370	単-121号	
計						1,154,370		
						1,154,370		
単価						1,155,000		
						1,155,000	円/m	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	掘削・支保	DIII-1-B	単位	m	数量	1	単価	308,178
						1		308,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				1	321,000	321,000	WYB00684	
			m	1	321,000	321,000	単-130号	
ずり運搬工(ダンプトラック運転)		1.4<L≤2.2km 普通		1	21,320	21,320	WYB00676	
			m	1	21,320	21,320	単-131号	
計						342,320		
						342,320		
単価						342,400		
						342,400	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	掘削・支保	DIII-2-B	単位	m	数量	1	295,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1	315,200	315,200	WYB00698
			m	1	315,200	315,200	単一 132号
	ずり運搬工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		1	12,790	12,790	WYB00454
			m	1	12,790	12,790	単一 133号
	計					327,990	
						327,990	
	単価					328,000	
						328,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	覆工コンクリート・防水	CⅡ-B 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	325,459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等(発破工法)			1	251,700	251,700	WYB00079	
			m	1	251,700	251,700	単- 134号	
	型枠工(覆工コンクリート)(発破工法)			1	79,140	79,140	WYB00080	
			m	1	79,140	79,140	単- 135号	
	防水工(発破工法)			1	30,710	30,710	WYB00081	
			m	1	30,710	30,710	単- 136号	
	計					361,550		
						361,550		
	単価					361,600		
						361,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	覆工コンクリート・防水	DI-B 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	370,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等(発破工法)			1	302,000	302,000		WYB00121
			m	1	302,000	302,000		単一 137号
	型枠工(覆工コンクリート)(発破工法)			1	79,140	79,140		WYB00140
			m	1	79,140	79,140		単一 135号
	防水工(発破工法)			1	30,710	30,710		WYB00141
			m	1	30,710	30,710		単一 136号
	計					411,850		
						411,850		
	単価					411,900		
						411,900		円/m

1次単価表

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	覆工コンクリート・防水	DIII-B 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	351,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等(発破工法)			1	281,000	281,000		WYB00142
			m	1	281,000	281,000		単一 138号
	型枠工(覆工コンクリート)(発破工法)			1	79,140	79,140		WYB00143
			m	1	79,140	79,140		単一 135号
	防水工(発破工法)			1	30,940	30,940		WYB00154
			m	1	30,940	30,940		単一 139号
	計					391,080		
						391,080		
	単価					391,100		
						391,100		円/m

1次単価表

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	覆工コンクリート・防水	DⅢ-1-B 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	352,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等(発破工法)			1	281,000	281,000		WYB00099
			m	1	281,000	281,000		単一 138号
	型枠工(覆工コンクリート)(発破工法)			1	79,140	79,140		WYB00100
			m	1	79,140	79,140		単一 135号
	防水工(発破工法)			1	30,940	30,940		WYB00103
			m	1	30,940	30,940		単一 139号
	計					391,080		
						391,080		
	単価					391,100		
						391,100		円/m

1次単価表

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	覆工コンクリート・防水	DⅢ-2-B 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	352,011
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート等(発破工法)			1	281,000	281,000			WYB00115
		m	1	281,000	281,000			単- 138号
型枠工(覆工コンクリート)(発破工法)			1	79,140	79,140			WYB00117
		m	1	79,140	79,140			単- 135号
防水工(発破工法)			1	30,940	30,940			WYB00118
		m	1	30,940	30,940			単- 139号
計					391,080			
					391,080			
単価					391,100			
					391,100			円/m

1次単価表

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	覆工コンクリート・防水	CⅡ-L-B 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	710,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等(発破工法)			1	266,900	266,900		WYB00076
			m	1	266,900	266,900		単-140号
	型枠工(覆工コンクリート)(発破工法)			1	490,200	490,200		WYB00077
			m	1	490,200	490,200		単-141号
	防水工(発破工法)			1	32,390	32,390		WYB00089
			m	1	32,390	32,390		単-142号
	計					789,490		
						789,490		
	単価					789,500		
						789,500		円/m

1次単価表

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	覆工コンクリート・防水	CⅡ-L-B妻部 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	箇所	数量	1	単価	239,414
						1		239,414
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	妻部覆工コンクリート等(発破工法)			1	266,000	266,000	WYB00010	
			面	1	266,000	266,000	単-143号	
	計					266,000		
						266,000		
	単価					266,000	円/箇所	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	121,861
						1		121,861
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	135,600	135,600	WB810010	
			t	1	135,600	135,600	単-144号	
	計					135,600		
						135,600		
	単価					135,600	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	補強鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	122,900
						1		122,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物		1	136,700	136,700	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	136,700	136,700	単- 145号	
	計					136,700		
						136,700		
	単価					136,700	円/t	
						136,700		

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	インバート掘削	D I-B	単位	m	数量	1	単価	67,877
						1		67,877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削 (大型ブレーカ掘削)		D I-B		15.9	3,657	58,146.3	WYB00021	
			m 3	15.9	3,657	58,146.3	単- 147号	
インバートざり出し工		D I-B		15.9	1,093	17,378.7	WYB00024	
			m 3	15.9	1,093	17,378.7	単- 148号	
	計					75,525		
						75,525		
	単価					75,530		
						75,530	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2018.08
							歩掛使用年月	2018.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	インバート掘削	DIII-B	単位	m	数量	1	単価	68,300
						1		68,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削 (大型ブレーカ掘削)		DIII-B		16	3,657	58,512	WYB00026	
			m 3	16	3,657	58,512	単- 149号	
インバートざり出し工		DIII-B		16	1,093	17,488	WYB00027	
			m 3	16	1,093	17,488	単- 150号	
計						76,000		
単価						76,000		
						76,000	円/m	

							単価使用年月	2018.08
							歩掛使用年月	2018.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	インバート掘削	DIII-1-B	単位	m	数量	1	単価	68,404
						1		68,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削 (大型ブレーカ掘削)		DIII-1-B		16	3,657	58,512	WYB00022	
			m 3	16	3,657	58,512	単- 151号	
インバートざり出し工		DIII-1-B		16	1,093	17,488	WYB00023	
			m 3	16	1,093	17,488	単- 152号	
計						76,000		
単価						76,000		
						76,000	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2018.08
							歩掛使用年月	2018.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	インバート掘削	DIII-2-B	単位	m	数量	1	単価	68,404
						1		68,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削 (大型ブレーカ掘削)		DIII-2-B		16	3,657	58,512	WYB00028	
			m 3	16	3,657	58,512	単- 153号	
インバートざり出し工		DIII-2-B		16	1,093	17,488	WYB00038	
			m 3	16	1,093	17,488	単- 154号	
計						76,000		
単価						76,000		
						76,000	円/m	

							単価使用年月	2018.08
							歩掛使用年月	2018.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	インバート掘削	CII-L-B	単位	m	数量	1	単価	74,389
						1		74,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削 (大型ブレーカ掘削)		CII-L-B		17.4	3,657	63,631.8	WYB00066	
			m 3	17.4	3,657	63,631.8	単- 155号	
インバートざり出し工		CII-L-B		17.4	1,093	19,018.2	WYB00067	
			m 3	17.4	1,093	19,018.2	単- 156号	
計						82,650		
単価						82,650		
						82,650	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	インバート埋戻	D I-B	単位	m	数量	1	単価	16,185
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工	D I-B		6.6	1,424	9,398.4	WYB00053		
		m 3	6.6	1,424	9,398.4	単- 157号		
インバートざり出し工	D I-B		5.5	1,093	6,011.5	WYB00029		
		m 3	5.5	1,093	6,011.5	単- 158号		
埋戻し材の積込み	D I-B		5.5	471	2,590.5	WYB00061		
		m 3	5.5	471	2,590.5	単- 159号		
計					18,000.4			
					18,000.4			
単価					18,010			
					18,010	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	インバ-ト埋戻	DIII-B	単位	m	数量	1	単価	16,463
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバ-ト敷均し締固め工	DIII-B		6.6	1,424	9,398.4	WYB00158		
		m 3	6.6	1,424	9,398.4	単- 160号		16,463
インバ-トざり出し工	DIII-B		5.7	1,093	6,230.1	WYB00054		
		m 3	5.7	1,093	6,230.1	単- 161号		
埋戻し材の積込み	DIII-B		5.7	471	2,684.7	WYB00164		
		m 3	5.7	471	2,684.7	単- 162号		
計					18,313.2			
					18,313.2			
単価					18,320			
					18,320	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	インバ-ト埋戻	DIII-1-B	単位	m	数量	1	16,489
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバ-ト敷均し締固め工	DIII-1-B		6.6	1,424	9,398.4	WYB00105	
		m 3	6.6	1,424	9,398.4	単- 163号	16,489
インバ-トざり出し工	DIII-1-B		5.7	1,093	6,230.1	WYB00086	
		m 3	5.7	1,093	6,230.1	単- 164号	
埋戻し材の積み込み	DIII-1-B		5.7	471	2,684.7	WYB00107	
		m 3	5.7	471	2,684.7	単- 165号	
計					18,313.2		
					18,313.2		
単価					18,320		
					18,320	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	インバ-ト埋戻	DIII-2-B	単位	m	数量	1	単価	16,489
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバ-ト敷均し締固め工	DIII-2-B		6.6	1,424	9,398.4	WYB00108		
		m 3	6.6	1,424	9,398.4	単- 166号		16,489
インバ-トざり出し工	DIII-2-B		5.7	1,093	6,230.1	WYB00109		
		m 3	5.7	1,093	6,230.1	単- 167号		
埋戻し材の積み込み	DIII-2-B		5.7	471	2,684.7	WYB00111		
		m 3	5.7	471	2,684.7	単- 168号		
計					18,313.2			
					18,313.2			
単価					18,320			
					18,320	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	インバ-ト埋戻	CII-L-B	単位	m	数量	1	単価	17,632
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバ-ト敷均し締固め工	CII-L-B		7.3	1,424	10,395.2	WYB00049		
		m 3	7.3	1,424	10,395.2	単- 169号		
インバ-トざり出し工	CII-L-B		5.8	1,093	6,339.4	WYB00058		
		m 3	5.8	1,093	6,339.4	単- 170号		
埋戻し材の積み込み	CII-L-B		5.8	492	2,853.6	WYB00071		
		m 3	5.8	492	2,853.6	単- 171号		
計					19,588.2			
					19,588.2			
単価					19,590			
					19,590	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	インバート	D I-B 巻厚50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m ³ W/C=60% 以下	単位	m	数量	1	単価	128,062
						1		128,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.7	10,350	7,245	WB450130	
			m ²	0.7	10,350	7,245	単-172号	
インバートコンクリート工				8	16,900	135,200	WYB00025	
			m ³	8	16,900	135,200	単-173号	
計						142,445		
単価						142,500		
						142,500	円/m	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	インバート	D III-B 巻厚50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m ³ W/C=60% 以下	単位	m	数量	1	単価	128,601
						1		128,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.8	10,350	8,280	WB450130	
			m ²	0.8	10,350	8,280	単-172号	
インバートコンクリート工				8.1	16,640	134,784	WYB00057	
			m ³	8.1	16,640	134,784	単-174号	
計						143,064		
単価						143,064		
						143,100		
						143,100	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	インバート	DIII-1-B 巻厚50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m ³ W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	131,588
						1		131,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1.1	10,350	11,385	WB450130	
			m ²	1.1	10,350	11,385	単-172号	
インバートコンクリート工				8.1	16,640	134,784	WYB00112	
			m ³	8.1	16,640	134,784	単-174号	
計						146,169		
						146,169		
単価						146,200		
						146,200	円/m	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	インバート	DIII-2-B 巻厚50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m ³ W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	127,897
						1		127,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.7	10,350	7,245	WB450130	
			m ²	0.7	10,350	7,245	単-172号	
インバートコンクリート工				8.1	16,640	134,784	WYB00114	
			m ³	8.1	16,640	134,784	単-174号	
計						142,029		
						142,029		
単価						142,100		
						142,100	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-28号	インバート	CⅡ-L-B 巻厚50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m ³ W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	148,239	
						1		148,239	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工				1.7	10,350	17,595	WB450130		
			m ²	1.7	10,350	17,595	単-172号		
インバートコンクリート工				8.7	16,900	147,030	WYB00014		
			m ³	8.7	16,900	147,030	単-175号		
計						164,625			
						164,625			
単価						164,700			
						164,700	円/m		

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-29号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	121,861	
						1		121,861	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	135,600	135,600	WB810010		
			t	1	135,600	135,600	単-144号		
計						135,600			
						135,600			
単価						135,600			
						135,600	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2018.08	
							歩掛使用年月	2018.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	裏面排水	管径 100mm	単位	m	数量	1	単価	828	
						1		828	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-100			1	920	920		
				m	1	920	920		
計							920		
単価							920	円/m	
							920		

							単価使用年月	2018.08	
							歩掛使用年月	2018.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	裏面排水	W=300 t=6mm	単位	m	数量	1	単価	936	
						1		936	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
裏面排水材		W=300 t=6mm			1	1,040	1,040	WYB00002	
				m	1	1,040	1,040	単-206号	
計							1,040		
単価							1,040		
							1,040	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	暗渠排水	φ30×3	単位	m	数量	1	単価	873
						1		873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水材		φ30×3		1	970	970		
			m	1	970	970		
計						970		
単価						970	円/m	
						970		

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	中央排水	管径 300mm	単位	m	数量	100	単価	6,047
						100		6,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		100	4,295	429,500	CB222770	
			m	100	4,295	429,500		
フィルター材		単粒度砕石 20～40mm		37.5	6,463	242,362.5	WYB00088	
			m ³	37.5	6,463	242,362.5	単-207号	
計						671,862.5		
単価						6,719		
						6,719	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	横断排水	管径 150mm	単位	m	数量	100	100	単価	2,170
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用			100	1,326	132,600		CB222770
			m		100	1,326	132,600		
フィルター材		単粒度碎石 20～40mm			16.8	6,463	108,578.4		WYB00120
			m ³		16.8	6,463	108,578.4		単- 208号
計							241,178.4		
単価							2,412		
							2,412		円/m

1次単価表

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	坑口付部		単位	箇所	数量	1	単価	4,781,179
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	坑口付部支保工（上半）				4.8	979,900	4,703,520	WYB00318
			m		4.8	979,900	4,703,520	単-209号
	坑口付部支保工（下半）				0.9	422,300	380,070	WYB00325
			m		0.9	422,300	380,070	単-210号
	支保工補強材（キーストンプレート）	AKD 650×25×1.2（メッキ品）			1.06	162,000	171,720	WYB00313
			t		1.06	162,000	171,720	単-211号
	支保工補強材（つなぎ材）	L-50×50×6			0.71	87,000	61,770	WYB00314
			t		0.71	87,000	61,770	単-212号
	計						5,317,080	
							5,317,080	
	単価						5,318,000	
							5,318,000	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	坑口付部		単位	箇所	数量	1	単価	7,531,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	坑口付部支保工（上半）			6.6	1,004,000	6,626,400		WYB00284
			m	6.6	1,004,000	6,626,400		単- 213号
	坑口付部支保工（下半）			3.2	426,100	1,363,520		WYB00271
			m	3.2	426,100	1,363,520		単- 214号
	支保工補強材（キーストンプレート）	AKD 650×25×1.2（メッキ品）		1.74	162,000	281,880		WYB00113
			t	1.74	162,000	281,880		単- 215号
	支保工補強材（つなぎ材）	L-50×50×6		1.1	87,000	95,700		WYB00144
			t	1.1	87,000	95,700		単- 216号
	計					8,367,500		
						8,367,500		
	単価					8,368,000		
						8,368,000		円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	コンクリート	24-8-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	17,110
						1		17,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-8-25(20)(高炉)		1	19,010	19,010	CB240010	
		10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	19,010	19,010		
計						19,010		
単価						19,010		
						19,010	円/m3	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	119,077
						1		119,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	132,300	132,300	WB810010	
			t	1	132,300	132,300	単-217号	
計						132,300		
単価						132,300		
						132,300	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	117,277
						1		117,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	130,300	130,300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	130,300	130,300	単- 218号	
計						130,300		
単価						130,300		
						130,300	円/t	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	118,046
						1		118,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物		1	131,300	131,300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	131,300	131,300	単- 219号	
計						131,300		
単価						131,300		
						131,300	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 2	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	ガス圧接	D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価	759.7
						1		759.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D29+D29 100箇所未満 無		1	845	845	WB810110	
			箇所	1	845	845	単- 220号	
	計					845		
	単価					845		
						845	円/箇所	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	コンクリート	24-8-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	17,110
						1		17,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-8-25(20)(高炉)		1	19,010	19,010	CB240010	
		10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	19,010	19,010		
	計					19,010		
	単価					19,010		
						19,010	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	119,077
						1		119,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	132,300	132,300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	132,300	132,300	単- 217号	
計						132,300		
単価						132,300		
						132,300	円/t	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	117,277
						1		117,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	130,300	130,300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	130,300	130,300	単- 218号	
計						130,300		
単価						130,300		
						130,300	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	銘板	鑄物用黄銅合金地金 600×400×13	単位	枚	数量	1	107,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	銘板 (トンネル標示板)	鑄物用黄銅合金地金 600×400×13		1	119,000	119,000	WYB00004
			枚	1	119,000	119,000	単一 226号
	計					119,000	
	単価					119,000	
						119,000	円/枚

1次単価表

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	注入式長尺鋼管フォアパイリング	DⅢ-1-B φ114.3mm L=9.5m 36本/シフト 注入量117.8kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	9,360,569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工			1	125,100	125,100		WYB00330
			シフト	1	125,100	125,100		単一 227号
	打設工			1	5,761,000	5,761,000		WYB00343
			シフト	1	5,761,000	5,761,000		単一 228号
	注入工			1	4,507,000	4,507,000		WYB00341
			シフト	1	4,507,000	4,507,000		単一 229号
	計					10,393,100		
						10,393,100		
	単価					10,400,000		
						10,400,000		円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	注入式長尺鋼管フォアパイリング	DⅢ-1-B φ114.3mm L=12.5m 36本/シフト 注入量134.2kg /本	単位	シフト	数量	1	単価	11,187,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工			1	125,100	125,100		WYB00369
			シフト	1	125,100	125,100		単一 227号
	打設工			1	7,237,000	7,237,000		WYB00372
			シフト	1	7,237,000	7,237,000		単一 230号
	注入工			1	5,060,000	5,060,000		WYB00371
			シフト	1	5,060,000	5,060,000		単一 231号
	計					12,422,100		
						12,422,100		
	単価					12,430,000		
						12,430,000		円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	注入式長尺鋼管フォアパイリング	DⅢ-2-B φ114.3mm L=15.0m 38本/シフト 注入量145.8kg /本	単位	シフト	数量	1	単価	13,570,149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工			1	125,800	125,800		WYB00363
			シフト	1	125,800	125,800		単一 232号
	打設工			1	9,035,000	9,035,000		WYB00366
			シフト	1	9,035,000	9,035,000		単一 233号
	注入工			1	5,935,000	5,935,000		WYB00365
			シフト	1	5,935,000	5,935,000		単一 234号
	計					15,095,800		
						15,095,800		
	単価					15,100,000		
						15,100,000		円/シフト

1次単価表

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	鏡吹付	DIII-1-B $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ 吹付厚 100mm 改良長9.5m箇所	単位	シフト	数量	1	単価	292,877
						1		292,877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工(81.3m ²)		改良長9.5m箇所		1	325,400	325,400	WYB00209	
			シフト	1	325,400	325,400	単- 235号	
計						325,400		
						325,400		
単価						325,400	円/シフト	
						325,400		

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	鏡吹付	DIII-1-B $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ 吹付厚 100mm 改良長12.5m箇所	単位	シフト	数量	1	単価	299,898
						1		299,898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工(81.3m ²)		改良長12.5m箇所		1	333,200	333,200	WYB00251	
			シフト	1	333,200	333,200	単- 236号	
計						333,200		
						333,200		
単価						333,200	円/シフト	
						333,200		

1次単価表

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-51号	鏡吹付	CⅡ-B σ ck=18N/mm ² 吹付厚 30mm	単位	シフト	数量	1	単価	90,185
						1		90,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		CⅡ-B σ ck=18N/mm ² 吹付厚30mm A=74.6m ²		1	100,200	100,200	WYB00659	
			シフト	1	100,200	100,200	単- 237号	
	計					100,200		
	単価					100,200		
						100,200	円/シフト	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-52号	鏡吹付	CⅡ-L-B σ ck=18N/mm ² 吹付厚 30mm	単位	シフト	数量	1	単価	104,766
						1		104,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		CⅡ-L-B σ ck=18N/mm ² 吹付厚30mm A=89.2m ²		1	116,400	116,400	WYB00567	
			シフト	1	116,400	116,400	単- 238号	
	計					116,400		
	単価					116,400		
						116,400	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-53号	鏡吹付	D I-B σ ck=18N/mm2 吹付厚 50mm	単位	シフト	数量	1	単価	137,528
						1		137,528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		D I-B σ ck=18N/mm2 吹付厚50mm A=74.6m2		1	152,800	152,800	WYB00634	
			シフト	1	152,800	152,800	単- 239号	
計						152,800		
						152,800		
単価						152,800	円/シフト	
						152,800		

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-54号	鏡吹付	DIII-1-B σ ck=18N/mm2 吹付厚 50mm	単位	シフト	数量	1	単価	140,138
						1		140,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DIII-1-B σ ck=18N/mm2 吹付厚50mm A=75.7m2		1	155,700	155,700	WYB00652	
			シフト	1	155,700	155,700	単- 242号	
計						155,700		
						155,700		
単価						155,700	円/シフト	
						155,700		

1次単価表

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-55号	鏡吹付	DIII-2-B σ ck=18N/mm2 吹付厚 50mm	単位	シフト	数量	1	単価	134,738
						1		134,738
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DIII-2-B σ ck=18N/mm2 吹付厚50mm A=75.7m2		1	149,700	149,700	WYB00650	
集塵機無し			シフト	1	149,700	149,700	単- 243号	
計						149,700		
単価						149,700		
						149,700	円/シフト	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	坑口処理		単位	箇所	数量	1	単価	212,087
						1		212,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		小口並べ 仕拵・積立		28.6	8,245	235,807	WB252620	
			m 2	28.6	8,245	235,807	単- 244号	
計						235,807		
単価						235,900		
						235,900	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	坑口処理		単位	箇所	数量	1	単価	271,006
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立				29.1	8,245	239,929.5	WB252620
			m ²		29.1	8,245	239,929.5	単-244号
やらず(丸太)	末口18cm 長さ7m				2	27,660	55,320	WYB00145
			本		2	27,660	55,320	単-245号
支保工補強材	つなぎ梁 H-200×200 L=13.4m				0.67	8,640	5,788.8	WYB00149
			t		0.67	8,640	5,788.8	単-246号
計							301,038.3	
							301,038.3	
単価							301,100	
							301,100	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2018.12	
						歩掛使用年月	2018.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	モルタル吹付	高炉セメントB 厚5cm(ラス張り無し)	単位	m2	数量	1	単価	3,824
						1		3,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付		t=5cm(ラス張無し)		1	4,256	4,256	WYB00041	
			m 2	1	4,256	4,256	単- 337号	
	計					4,256		
	単価					4,256		
						4,256	円/m2	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	法面整形(切土部)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	610.1
						1		610.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	677.9	677.9	CB220010	
			m 2	1	677.9	677.9		
	計					677.9		
	単価					677.9		
						677.9	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	312
						1		312
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	346.7	346.7	CB220010
			m 2		1	346.7	346.7	
	計						346.7	
							346.7	
	単価						346.7	円/m2
							346.7	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	張りコンクリート (平場部)	18-8-25(20)(高炉) t=5cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						100		834.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用			0	0	0	CB240010
			m 3		5	18,550	92,750	
	計						0	
							92,750	
	単価						0	
							927.5	円/m2
変更積算単価							834.8	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	モルタル吹付	普通ポルトランドセメント 厚8cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1	6,184	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm 500m2以上1000m2未満 無 無		0	0	0	WB810810	
			m 2	1	6,184	6,184	単- 341号	
計						0		
						6,184		
単価						0		
						6,184	円/m2	
変更積算単価						6,184	円/m2	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	モルタル吹付	普通ポルトランドセメント 厚8cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1	6,184	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm 500m2以上1000m2未満 無 無		0	0	0	WB810810	
			m 2	1	6,184	6,184	単- 341号	
計						0		
						6,184		
単価						0		
						6,184	円/m2	
変更積算単価						6,184	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	コンクリート ^o ロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 120cm 高さ 10cm	単位	m	数量	100	単価	5,047
						100		5,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		12	46,730	560,760	CB226170	
			m 3	12	46,730	560,760		
計						560,760		
単価						5,608		
						5,608	円/m	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	コンクリート ^o ロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 195cm 高さ 10cm	単位	m	数量	100	単価	8,202
						100		8,202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		19.5	46,730	911,235	CB226170	
			m 3	19.5	46,730	911,235		
計						911,235		
単価						9,113		
						9,113	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	15,669
						1		15,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準		1	17,410	17,410	CB226110	
			m3	1	17,410	17,410		
	計					17,410		
	単価					17,410	円/m3	
						17,410		

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4,177
						1		4,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	4,641	4,641	CB226120	
			m3	1	4,641	4,641		
	計					4,641		
	単価					4,641	円/m3	
						4,641		

1次単価表

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 95cm 高さ 10cm	単位	m	数量	100	単価	3,996
						100		3,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		9.5	46,730	443,935	CB226170	
			m 3	9.5	46,730	443,935		
計						443,935		
単価						4,440		
						4,440	円/m	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 145cm 高さ 10cm	単位	m	数量	100	単価	6,098
						100		6,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		14.5	46,730	677,585	CB226170	
			m 3	14.5	46,730	677,585		
計						677,585		
単価						6,776		
						6,776	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	15,669
						1		15,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準		1	17,410	17,410	CB226110	
			m 3	1	17,410	17,410		
	計					17,410		
	単価					17,410		
						17,410	円/m3	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4,177
						1		4,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	4,641	4,641	CB226120	
			m 3	1	4,641	4,641		
	計					4,641		
	単価					4,641		
						4,641	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 95cm 高さ 10cm	単位	m	数量	100	単価	3,996
						100		3,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		9.5	46,730	443,935	CB226170	
			m 3	9.5	46,730	443,935		
計						443,935		
単価						4,440		
						4,440	円/m	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 145cm 高さ 10cm	単位	m	数量	100	単価	6,098
						100		6,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		14.5	46,730	677,585	CB226170	
			m 3	14.5	46,730	677,585		
計						677,585		
単価						6,776		
						6,776	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	15,669
						1		15,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準		1	17,410	17,410	CB226110	
			m 3	1	17,410	17,410		
計						17,410		
単価						17,410	円/m3	
						17,410		

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4,177
						1		4,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	4,641	4,641	CB226120	
			m 3	1	4,641	4,641		
計						4,641		
単価						4,641	円/m3	
						4,641		

1次単価表

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 120cm 高さ 10cm	単位	m	数量	100	単価	5,047
						100		5,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		12	46,730	560,760	CB226170	
			m 3	12	46,730	560,760		
計						560,760		
単価						5,608		
						5,608	円/m	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 170cm 高さ 10cm	単位	m	数量	100	単価	7,150
						100		7,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		17	46,730	794,410	CB226170	
			m 3	17	46,730	794,410		
計						794,410		
単価						7,945		
						7,945	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-78号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	15,669	
						1		15,669	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準		1	17,410	17,410	CB226110		
			m 3	1	17,410	17,410			
計						17,410			
単価						17,410			
						17,410	円/m3		

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-79号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4,177	
						1		4,177	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	4,641	4,641	CB226120		
			m 3	1	4,641	4,641			
計						4,641			
単価						4,641			
						4,641	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	プレキャストU型側溝 (PU型側溝(S))	300×300	単位	m	数量	1	単価	5,786
						1		5,786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し		1	6,429	6,429	WB821410	
			m	1	6,429	6,429	単- 349号	
計						6,429		
単価						6,429	円/m	
						6,429		

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	プレキャストU型側溝 (PU型側溝(S))	300×300	単位	m	数量	1	単価	5,786
						1		5,786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し		1	6,429	6,429	WB821410	
			m	1	6,429	6,429	単- 349号	
計						6,429		
単価						6,429	円/m	
						6,429		

1次単価表

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	プレキャストU型側溝 (PU型側溝) 岩部	300×300	単位	m	数量	1	単価	5,786
						1		5,786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し		1	6,429	6,429	WB821410	
			m	1	6,429	6,429	単- 349号	
計						6,429		
単価						6,429	円/m	
						6,429		

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	プレキャストU型側溝 (PU型側溝)	300×300	単位	m	数量	1	単価	6,271
						1		6,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m		1	6,968	6,968	WB821410	
			m	1	6,968	6,968	単- 350号	
計						6,968		
単価						6,968	円/m	
						6,968		

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	側溝蓋	鉄筋コンクリート型 1種 300 40×6×60	単位	枚	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	2,052	2,052	単- 351号	
計						0		
						2,052		
単価						0		
						2,052	円/枚	
変更積算単価						1,847	円/枚	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	側溝蓋	グレーチング 蓋(PU側溝用) 300用 歩道用	単位	枚	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	3,992	3,992	単- 352号	
計						0		
						3,992		
単価						0		
						3,992	円/枚	
変更積算単価						3,593	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	現場打ち集水桝 (1号)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500	単位	箇所	数量	1	単価	27,946
						1		27,946
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	29,530	29,530	CB222950	
			箇所	1	29,530	29,530		
	【均しコンクリート 18-8-40(高炉)W/C指定無し】							
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0.08	18,920	1,513.6	CB240010	
			m ³	0.08	18,920	1,513.6		
	計					31,043.6		
						31,043.6		
	単価					31,050		
						31,050	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	現場打ち集水桝 (2号)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500	単位	箇所	数量	1	単価	27,910
						1		27,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	31,010	31,010	CB222950	
			箇所	1	31,010	31,010		
計						31,010		
単価						31,010		
						31,010	円/箇所	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	蓋	グレーチング 蓋 500×500用 T-25 並目 ボール固定	単位	枚	数量	1	単価	23,023
						1		23,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	25,580	25,580	WB821430	
			枚	1	25,580	25,580	単- 353号	
計						25,580		
単価						25,580		
						25,580	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	中央排水	高密度ポリエチレン管(ダブル構造 無孔管)φ300	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	10	4,730	47,300		CB222770
		再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ³	3.8	6,497	24,688.6		CB222780
	計					0		
	単価					71,988.6		
	変更積算単価					0	7,199	円/m
						6,479		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	張りコンクリート (排水部)	18-8-25(20)(高炉) t=5cm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	0	0	0	WB240730	
	養生工	防草コンクリート	m 2	1	1,657	1,657	単- 354号	
	計					0		
	単価					1,731.69		
	変更積算単価					0		
						1,732	円/m2	
						1,559	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	張りコンクリート (排水部)	18-8-25(20)(高炉) t=5cm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	0	0	0		WB240730
	養生工	防草コンクリート	m 2	1	1,597	1,597		単- 356号
	計					0		
	単価					1,671.69		
	変更積算単価					0		
						1,672		円/m2
						1,505		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	仮排水	高密度ポリエチレン管(ダブル構造 無孔管)φ300	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	10	4,730	47,300		CB222770
	フィルター材	再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ³	3.8	6,497	24,688.6		CB222780
	計					0		
	単価					71,988.6		
	変更積算単価					0	7,199	円/m
						6,479		円/m

参考資料（1）

単-93号		掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	989,900
							1		989,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.81	35,168	28,486			
			人	0.81	35,168	28,486			
トンネル特殊工				4.88	33,106	161,557			
			人	4.88	33,106	161,557			
トンネル作業員				0.81	24,488	19,835			
			人	0.81	24,488	19,835			
ドリルジャンボ運転				0.076	1,862,000	141,512			WK450651
			週	0.076	1,862,000	141,512			単- 376号
コンクリート吹付機運転				0.076	1,102,000	83,752			WK450811
			週	0.076	1,102,000	83,752			単- 377号
ホイールローダ運転				0.076	234,900	17,852			WK450831
			週	0.076	234,900	17,852			単- 378号
吹付プラント設備運転				0.076	311,500	23,674			WYB00502
			週	0.076	311,500	23,674			単- 379号
大型ブレーカ運転				0.076	248,800	18,908			WK450801
			週	0.076	248,800	18,908			単- 380号
諸雑費（その他機械）（率） 13%				1		37,140			
			式	1		37,140			
火薬		含水爆薬(スリ-) 雷管含む		1	147,100	147,100			WYB00504
			m	1	147,100	147,100			単- 381号
H形鋼支保工				1	72,960	72,960			WYB00505
			m	1	72,960	72,960			単- 382号

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-93号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	989,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト			m	1	76,680	76,680	WYB00506
				m	1	76,680	76,680	単- 383号
	吹付コンクリート	7.7m3/m		m	1	151,500	151,500	WYB00507
				m	1	151,500	151,500	単- 384号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		8,944	
	計						989,900	
	単価						989,900	
							989,900	円/m

参考資料（1）

単-94号		掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	1,016,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0.81	35,168	28,486	1	1,016,000	
トンネル特殊工			人	0.81	35,168	28,486	1	1,016,000	
トンネル作業員			人	5.69	33,106	188,373			
ドリルジャンボ運転			週	5.69	33,106	188,373			
コンクリート吹付機運転			週	0.81	24,488	19,835			
ホイールローダ運転			週	0.81	24,488	19,835			
吹付プラント設備運転			週	0.076	1,862,000	141,512			WK450651
大型ブレーカ運転			週	0.076	1,862,000	141,512			単- 376号
諸雑費（その他機械）（率） 13%			式	0.076	1,102,000	83,752			WK450811
火薬		含水爆薬(スリ-) 雷管含む	m	0.076	1,102,000	83,752			単- 377号
H形鋼支保工			m	0.076	234,900	17,852			WK450831
			式	0.076	234,900	17,852			単- 378号
			式	0.076	311,500	23,674			WYB00509
			m	0.076	311,500	23,674			単- 379号
			m	0.076	248,800	18,908			WK450801
			m	0.076	248,800	18,908			単- 380号
			式	1		37,140			
			m	1	147,100	147,100			WYB00511
			m	1	147,100	147,100			単- 381号
			m	1	72,960	72,960			WYB00512
			m	1	72,960	72,960			単- 382号

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-94号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1	1,016,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト			1	76,680	76,680	WYB00513
			m	1	76,680	76,680	単- 383号
	吹付コンクリート	7.7m3/m		1	151,500	151,500	WYB00514
			m	1	151,500	151,500	単- 384号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		8,228	
			式	1		8,228	
	計					1,016,000	
						1,016,000	
	単価					1,016,000	円/m
						1,016,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	76,490
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運転	各種	1870kWh		0.076	1,005,000	76,380	WK450641
				週	0.076	1,005,000	76,380	単- 385号
	エアカーテンダクト	ファスナー型風管	φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品		0.076	1,450	110	WYB00441
				週	0.076	1,450	110	単- 386号
	諸雑費(まるめ)				1		0	
				式	1		0	
	計						76,490	
							76,490	
	単価						76,490	円/m
							76,490	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-96号	ずり運搬工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	44,190	
						1		44,190	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転			普通		0.228	193,800	44,186	WK450791	
			週		0.228	193,800	44,186	単- 387号	
諸雑費（まるめ）					1		4		
			式		1		4		
計							44,190		
							44,190		
単価							44,190		
							44,190	円/m	

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-97号	ずり運搬工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	58,920	
						1		58,920	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転			普通		0.304	193,800	58,915	WK450791	
			週		0.304	193,800	58,915	単- 387号	
諸雑費（まるめ）					1		5		
			式		1		5		
計							58,920		
							58,920		
単価							58,920		
							58,920	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	ずり運搬工（ダンプトラック運転）	1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	58,920
						1		58,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.304	193,800	58,915	WK450791	
			週	0.304	193,800	58,915	単- 387号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						58,920		
						58,920		
単価						58,920		
						58,920	円/m	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	ずり運搬工（ダンプトラック運転）	1.4<L≤2.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	73,650
						1		73,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.38	193,800	73,644	WK450791	
			週	0.38	193,800	73,644	単- 387号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						73,650		
						73,650		
単価						73,650		
						73,650	円/m	

参考資料（1）

単-100号		掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	1,180,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役					0.88	35,168	30,947		
				人	0.88	35,168	30,947		
トンネル特殊工					5.26	33,106	174,137		
				人	5.26	33,106	174,137		
トンネル作業員					0.88	24,488	21,549		
				人	0.88	24,488	21,549		
ドリルジャンボ運転					0.082	1,862,000	152,684		WK450651
				週	0.082	1,862,000	152,684		単- 376号
コンクリート吹付機運転					0.082	1,102,000	90,364		WK450811
				週	0.082	1,102,000	90,364		単- 377号
ホイールローダ運転					0.082	234,900	19,261		WK450831
				週	0.082	234,900	19,261		単- 378号
吹付プラント設備運転					0.082	311,500	25,543		WYB00519
				週	0.082	311,500	25,543		単- 388号
大型ブレイカ運転					0.082	248,800	20,401		WK450801
				週	0.082	248,800	20,401		単- 380号
諸雑費（その他機械）（率） 13%					1		40,072		
				式	1		40,072		
火薬		含水爆薬(スリ-) 雷管含む			1	167,200	167,200		WYB00524
				m	1	167,200	167,200		単- 389号
H形鋼支保工					1	147,600	147,600		WYB00525
				m	1	147,600	147,600		単- 390号

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-100号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1,180,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト			1	83,810	83,810	WYB00527
			m	1	83,810	83,810	単-391号
	吹付コンクリート	9.91m3/m		1	195,000	195,000	WYB00528
			m	1	195,000	195,000	単-392号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		11,432	
			式	1		11,432	
	計					1,180,000	
						1,180,000	
	単価					1,180,000	円/m
						1,180,000	

参考資料（1）

単-101号		掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	1,209,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0.88	35,168	30,947	1		1,209,000
トンネル特殊工			人	0.88	35,168	30,947	1		1,209,000
トンネル特殊工			人	6.14	33,106	203,270			
トンネル作業員			人	6.14	33,106	203,270			
トンネル作業員			人	0.88	24,488	21,549			
ドリルジャンボ運転			週	0.88	24,488	21,549			
ドリルジャンボ運転			週	0.082	1,862,000	152,684			WK450651
ドリルジャンボ運転			週	0.082	1,862,000	152,684			単- 376号
コンクリート吹付機運転			週	0.082	1,102,000	90,364			WK450811
コンクリート吹付機運転			週	0.082	1,102,000	90,364			単- 377号
ホイールローダ運転			週	0.082	234,900	19,261			WK450831
ホイールローダ運転			週	0.082	234,900	19,261			単- 378号
吹付プラント設備運転			週	0.082	311,500	25,543			WYB00536
吹付プラント設備運転			週	0.082	311,500	25,543			単- 388号
大型ブレイカ運転			週	0.082	248,800	20,401			WK450801
大型ブレイカ運転			週	0.082	248,800	20,401			単- 380号
諸雑費（その他機械）（率） 13%			式	1		40,072			
火薬		含水爆薬(スリ-) 雷管含む	m	1	167,200	167,200			WYB00549
火薬			m	1	167,200	167,200			単- 389号
H形鋼支保工			m	1	147,600	147,600			WYB00552
H形鋼支保工			m	1	147,600	147,600			単- 390号

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-101号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1	1,209,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト			1	83,810	83,810	WYB00558
			m	1	83,810	83,810	単-391号
	吹付コンクリート	9.91m3/m		1	195,000	195,000	WYB00559
			m	1	195,000	195,000	単-392号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		11,299	
			式	1		11,299	
	計					1,209,000	
						1,209,000	
	単価					1,209,000	円/m
						1,209,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	82,530
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運転	各種	1870kWh		0.082	1,005,000	82,410	WK450641
				週	0.082	1,005,000	82,410	単- 385号
	エアカーテンダクト	ファスナー型風管	φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品		0.082	1,450	118	WYB00467
				週	0.082	1,450	118	単- 393号
	諸雑費(まるめ)				1		2	
				式	1		2	
	計						82,530	
							82,530	
	単価						82,530	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	ずり運搬工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	63,570
						1		63,570
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転			普通	0.328	193,800	63,566	WK450791	
			週	0.328	193,800	63,566	単- 387号	
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						63,570		
						63,570		
単価						63,570	円/m	
						63,570	円/m	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	ずり運搬工（ダンプトラック運転）	1.4<L≤2.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	79,460
						1		79,460
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転			普通	0.41	193,800	79,458	WK450791	
			週	0.41	193,800	79,458	単- 387号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						79,460		
						79,460		
単価						79,460	円/m	
						79,460	円/m	

参考資料（1）

単-105号		妻部支保工	吹付 σ ck=18N ロックボルト8本/面	単位	面	数量	単価	金額	摘要
						1		257,100	
						1		257,100	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役					0.17	35,168	5,978		
				人	0.17	35,168	5,978		
トンネル特殊工					1.02	33,106	33,768		
				人	1.02	33,106	33,768		
トンネル作業員					0.17	24,488	4,162		
				人	0.17	24,488	4,162		
ドリルジャンボ運転					0.012	1,862,000	22,344	WK450651	
				週	0.012	1,862,000	22,344	単- 376号	
コンクリート吹付機運転					0.017	1,102,000	18,734	WK450811	
				週	0.017	1,102,000	18,734	単- 377号	
吹付プラント設備運転					0.017	311,500	5,295	WYB00347	
				週	0.017	311,500	5,295	単- 394号	
諸雑費（その他機械）（率） 10%					1		4,637		
				式	1		4,637		
ロックボルト					1	33,480	33,480	WYB00355	
				面	1	33,480	33,480	単- 395号	
吹付コンクリート		6.15m ³ /m			1	121,000	121,000	WYB00356	
				面	1	121,000	121,000	単- 396号	
諸雑費（率+まるめ） 5%					1		7,702		
				式	1		7,702		
計							257,100		
							257,100		

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-105号	妻部支保工	吹付 σ ck=18N ロックボルト8本/面	単位	面	数量	1	単価	257,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					257,100		
						257,100	円/面	

参考資料（1）

単-106号		妻部支保工	吹付 σ ck=18N	単位	面	数量	単価	金額	摘要
						1		177,200	
						1		177,200	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役					0.09	35,168	3,165		
				人	0.09	35,168	3,165		
トンネル特殊工					0.54	33,106	17,877		
				人	0.54	33,106	17,877		
トンネル作業員					0.09	24,488	2,203		
				人	0.09	24,488	2,203		
コンクリート吹付機運転					0.017	1,102,000	18,734	WK450811	
				週	0.017	1,102,000	18,734	単- 377号	
吹付プラント設備運転					0.017	311,500	5,295	WYB00357	
				週	0.017	311,500	5,295	単- 394号	
諸雑費（その他機械）（率） 12%					1		2,883		
				式	1		2,883		
吹付コンクリート		6.15m3/m			1	121,000	121,000	WYB00359	
				面	1	121,000	121,000	単- 396号	
諸雑費（率+まるめ） 5%					1		6,043		
				式	1		6,043		
計							177,200		
							177,200		
単価							177,200	円/面	
							177,200	円/面	

参考資料（1）

単-107号		掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	1,114,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0.88	35,168	30,947	1	1,114,000	
トンネル特殊工			人	0.88	35,168	30,947	1	1,114,000	
トンネル特殊工			人	5.3	33,106	175,461			
トンネル作業員			人	5.3	33,106	175,461			
トンネル作業員			人	0.88	24,488	21,549			
ドリルジャンボ運転			週	0.88	24,488	21,549			
ドリルジャンボ運転			週	0.1	1,862,000	186,200			WK450651
ドリルジャンボ運転			週	0.1	1,862,000	186,200			単- 376号
コンクリート吹付機運転			週	0.1	1,102,000	110,200			WK450811
コンクリート吹付機運転			週	0.1	1,102,000	110,200			単- 377号
ホイールローダ運転			週	0.1	234,900	23,490			WK450831
ホイールローダ運転			週	0.1	234,900	23,490			単- 378号
吹付プラント設備運転			週	0.1	311,500	31,150			WYB00576
吹付プラント設備運転			週	0.1	311,500	31,150			単- 397号
大型ブレーカ運転			週	0.1	248,800	24,880			WK450801
大型ブレーカ運転			週	0.1	248,800	24,880			単- 380号
諸雑費（その他機械）（率） 7%			式	1		26,314			
火薬		含水爆薬(スリ-)	式	1		26,314			
火薬		雷管含む	m	1	88,380	88,380			WYB00578
火薬			m	1	88,380	88,380			単- 398号
H形鋼支保工			m	1	89,090	89,090			WYB00579
H形鋼支保工			m	1	89,090	89,090			単- 399号

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-107号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1,114,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト			1	121,100	121,100	WYB00587
			m	1	121,100	121,100	単-400号
	吹付コンクリート	8.29m ³ /m		1	163,100	163,100	WYB00588
			m	1	163,100	163,100	単-401号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		22,139	
			式	1		22,139	
	計					1,114,000	
						1,114,000	
	単価					1,114,000	
						1,114,000	円/m

参考資料（1）

単-108号		掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	1,144,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				人	0.88	35,168	30,947	1	1,144,000
トンネル特殊工				人	0.88	35,168	30,947	1	1,144,000
トンネル特殊工				人	6.18	33,106	204,595		
トンネル作業員				人	6.18	33,106	204,595		
トンネル作業員				人	0.88	24,488	21,549		
ドリルジャンボ運転				週	0.88	24,488	21,549		
ドリルジャンボ運転				週	0.1	1,862,000	186,200	WK450651	
ドリルジャンボ運転				週	0.1	1,862,000	186,200	単- 376号	
コンクリート吹付機運転				週	0.1	1,102,000	110,200	WK450811	
コンクリート吹付機運転				週	0.1	1,102,000	110,200	単- 377号	
ホイールローダ運転				週	0.1	234,900	23,490	WK450831	
ホイールローダ運転				週	0.1	234,900	23,490	単- 378号	
吹付プラント設備運転				週	0.1	311,500	31,150	WYB00562	
吹付プラント設備運転				週	0.1	311,500	31,150	単- 397号	
大型ブレーカ運転				週	0.1	248,800	24,880	WK450801	
大型ブレーカ運転				週	0.1	248,800	24,880	単- 380号	
諸雑費（その他機械）（率） 7%				式	1		26,314		
火薬		含水爆薬(スリ-) 雷管含む		式	1		26,314		
火薬				m	1	88,380	88,380	WYB00564	
火薬				m	1	88,380	88,380	単- 398号	
H形鋼支保工				m	1	89,090	89,090	WYB00565	
H形鋼支保工				m	1	89,090	89,090	単- 399号	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-108号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1	1,144,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト			1	121,100	121,100	WYB00566
			m	1	121,100	121,100	単-400号
	吹付コンクリート	8.29m ³ /m		1	163,100	163,100	WYB00589
			m	1	163,100	163,100	単-401号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		23,005	
			式	1		23,005	
	計					1,144,000	
						1,144,000	
	単価					1,144,000	
						1,144,000	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	100,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運転	各種	1870kWh		0.1	1,005,000	100,500	WK450641
				週	0.1	1,005,000	100,500	単- 385号
	エアカーテンダクト	ファスナー型風管	φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品		0.1	1,450	145	WYB00500
				週	0.1	1,450	145	単- 402号
	諸雑費(まるめ)				1		55	
				式	1		55	
	計						100,700	
							100,700	
	単価						100,700	円/m
							100,700	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	ずり運搬工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	58,140
						1		58,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.3	193,800	58,140	WK450791	
			週	0.3	193,800	58,140	単- 387号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						58,140		
						58,140		
単価						58,140	円/m	
						58,140		

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	ずり運搬工（ダンプトラック運転）	1.4<L≤2.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	96,900
						1		96,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.5	193,800	96,900	WK450791	
			週	0.5	193,800	96,900	単- 387号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						96,900		
						96,900		
単価						96,900	円/m	
						96,900		

参考資料（1）

単-112号		掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	1,166,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				人	0.88	35,168	30,947		
トンネル特殊工				人	0.88	35,168	30,947		
トンネル特殊工				人	5.27	33,106	174,468		
トンネル作業員				人	5.27	33,106	174,468		
トンネル作業員				人	0.88	24,488	21,549		
ドリルジャンボ運転				週	0.88	24,488	21,549		
ドリルジャンボ運転				週	0.099	1,862,000	184,338	WK450651	
ドリルジャンボ運転				週	0.099	1,862,000	184,338	単- 376号	
コンクリート吹付機運転				週	0.099	1,102,000	109,098	WK450811	
コンクリート吹付機運転				週	0.099	1,102,000	109,098	単- 377号	
ホイールローダ運転				週	0.099	234,900	23,255	WK450831	
ホイールローダ運転				週	0.099	234,900	23,255	単- 378号	
吹付プラント設備運転				週	0.099	311,500	30,838	WYB00615	
吹付プラント設備運転				週	0.099	311,500	30,838	単- 403号	
大型ブレイカ運転				週	0.099	248,800	24,631	WK450801	
大型ブレイカ運転				週	0.099	248,800	24,631	単- 380号	
諸雑費（その他機械）（率） 8%				式	1		29,772		
火薬		含水爆薬(スリ-) 雷管含む		式	1		29,772		
火薬		含水爆薬(スリ-) 雷管含む		m	1	88,380	88,380	WYB00617	
火薬		含水爆薬(スリ-) 雷管含む		m	1	88,380	88,380	単- 398号	
H形鋼支保工				m	1	141,500	141,500	WYB00618	
H形鋼支保工				m	1	141,500	141,500	単- 404号	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-112号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1,166,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト			1	88,240	88,240	WYB00619
			m	1	88,240	88,240	単-405号
	吹付コンクリート	9.87m3/m		1	194,200	194,200	WYB00620
			m	1	194,200	194,200	単-406号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		24,784	
			式	1		24,784	
	計					1,166,000	
						1,166,000	
	単価					1,166,000	円/m
						1,166,000	

参考資料（1）

単-113号		掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	1,195,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0.88	35,168	30,947	1	1,195,000	
トンネル特殊工			人	0.88	35,168	30,947	1	1,195,000	
トンネル特殊工			人	6.15	33,106	203,601			
トンネル作業員			人	6.15	33,106	203,601			
トンネル作業員			人	0.88	24,488	21,549			
ドリルジャンボ運転			週	0.88	24,488	21,549			
ドリルジャンボ運転			週	0.099	1,862,000	184,338			WK450651
ドリルジャンボ運転			週	0.099	1,862,000	184,338			単- 376号
コンクリート吹付機運転			週	0.099	1,102,000	109,098			WK450811
コンクリート吹付機運転			週	0.099	1,102,000	109,098			単- 377号
ホイールローダ運転			週	0.099	234,900	23,255			WK450831
ホイールローダ運転			週	0.099	234,900	23,255			単- 378号
吹付プラント設備運転			週	0.099	311,500	30,838			WYB00625
吹付プラント設備運転			週	0.099	311,500	30,838			単- 403号
大型ブレイカ運転			週	0.099	248,800	24,631			WK450801
大型ブレイカ運転			週	0.099	248,800	24,631			単- 380号
諸雑費（その他機械）（率） 8%			式	1		29,772			
諸雑費（その他機械）（率） 8%			式	1		29,772			
火薬		含水爆薬(スリ-) 雷管含む	m	1	88,380	88,380			WYB00627
火薬		含水爆薬(スリ-) 雷管含む	m	1	88,380	88,380			単- 398号
H形鋼支保工			m	1	141,500	141,500			WYB00628
H形鋼支保工			m	1	141,500	141,500			単- 404号

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-113号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1	1,195,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト			1	88,240	88,240	WYB00629
			m	1	88,240	88,240	単-405号
	吹付コンクリート	9.87m3/m		1	194,200	194,200	WYB00630
			m	1	194,200	194,200	単-406号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		24,651	
			式	1		24,651	
	計					1,195,000	
						1,195,000	
	単価					1,195,000	円/m
						1,195,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	99,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運転	各種	1870kWh		0.099	1,005,000	99,495	WK450641
				週	0.099	1,005,000	99,495	単- 385号
	エアカーテンダクト	ファスター型風管	φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品		0.099	1,450	143	WYB00530
				週	0.099	1,450	143	単- 407号
	諸雑費(まるめ)				1		2	
				式	1		2	
	計						99,640	
							99,640	
	単価						99,640	円/m
							99,640	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	ずり運搬工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	57,370
						1		57,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.296	193,800	57,364	WK450791	
			週	0.296	193,800	57,364	単- 387号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						57,370		
						57,370		
単価						57,370		
						57,370	円/m	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	ずり運搬工（ダンプトラック運転）	1.4<L≤2.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	95,550
						1		95,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.493	193,800	95,543	WK450791	
			週	0.493	193,800	95,543	単- 387号	
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						95,550		
						95,550		
単価						95,550		
						95,550	円/m	

参考資料（1）

単-117号		掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	1,139,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0.88	35,168	30,947	1	1,139,000	
トンネル特殊工			人	0.88	35,168	30,947	1	1,139,000	
トンネル特殊工			人	6.15	33,106	203,601			
トンネル作業員			人	6.15	33,106	203,601			
トンネル作業員			人	0.88	24,488	21,549			
ドリルジャンボ運転			週	0.88	24,488	21,549			
ドリルジャンボ運転			週	0.099	1,862,000	184,338			WK450651
ドリルジャンボ運転			週	0.099	1,862,000	184,338			単- 376号
コンクリート吹付機運転			週	0.099	1,102,000	109,098			WK450811
コンクリート吹付機運転			週	0.099	1,102,000	109,098			単- 377号
ホイールローダ運転			週	0.099	234,900	23,255			WK450831
ホイールローダ運転			週	0.099	234,900	23,255			単- 378号
吹付プラント設備運転			週	0.099	311,500	30,838			WYB00632
吹付プラント設備運転			週	0.099	311,500	30,838			単- 403号
大型ブレイカ運転			週	0.099	248,800	24,631			WK450801
大型ブレイカ運転			週	0.099	248,800	24,631			単- 380号
諸雑費（その他機械）（率） 8%			式	1		29,772			
火薬		含水爆薬(スリ-) 雷管含む	m	1	88,380	88,380			WYB00645
火薬			m	1	88,380	88,380			単- 398号
H形鋼支保工			m	1	141,500	141,500			WYB00646
H形鋼支保工			m	1	141,500	141,500			単- 404号

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-117号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1	1,139,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト			1	34,580	34,580	WYB00647
			m	1	34,580	34,580	単-408号
	吹付コンクリート	9.87m3/m		1	194,200	194,200	WYB00648
			m	1	194,200	194,200	単-406号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		22,311	
			式	1		22,311	
	計					1,139,000	
						1,139,000	
	単価					1,139,000	円/m
						1,139,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	99,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運転	各種	1870kWh		0.099	1,005,000	99,495	WK450641
				週	0.099	1,005,000	99,495	単- 385号
	エアカーテンダクト	ファスナー型風管	φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品		0.099	1,450	143	WYB00592
				週	0.099	1,450	143	単- 407号
	諸雑費(まるめ)				1		2	
				式	1		2	
	計						99,640	
							99,640	
	単価						99,640	円/m
							99,640	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ずり運搬工（ダンプトラック運転）	1.4<L≤2.2km 普通	単位	m		1	95,550
						1	95,550
	ダンプトラック運転	普通	単位	数量	単価	金額	摘要
				0.493	193,800	95,543	WK450791
			週	0.493	193,800	95,543	単- 387号
	諸雑費（まるめ）			1		7	
			式	1		7	
	計					95,550	
						95,550	
	単価					95,550	円/m
						95,550	

参考資料（1）

単-120号		掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	1,097,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				人	0.88	33,200	29,216	1	1,097,000
トンネル特殊工				人	0.88	33,200	29,216	1	1,097,000
トンネル作業員				人	5.27	31,200	164,424		
ドリルジャンボ運転				週	5.27	31,200	164,424		
コンクリート吹付機運転				週	0.88	23,100	20,328		
ホイールローダ運転				週	0.88	23,100	20,328		
吹付プラント設備運転				週	0.099	1,862,000	184,338		WK450651
大型ブレイカ運転				週	0.099	1,862,000	184,338		単- 409号
諸雑費（その他機械）（率） 8%				式	0.099	1,102,000	109,098		WK450811
火薬		含水爆薬(スリ-) 雷管含む		m	0.099	1,102,000	109,098		単- 410号
H形鋼支保工				m	0.099	234,900	23,255		WK450831
				m	0.099	234,900	23,255		単- 411号
				m	0.099	311,500	30,838		WYB00602
				m	0.099	311,500	30,838		単- 403号
				m	0.099	248,800	24,631		WK450801
				m	0.099	248,800	24,631		単- 412号
				式	1		29,772		
				式	1		29,772		
				m	1	88,380	88,380		WYB00604
				m	1	88,380	88,380		単- 398号
				m	1	141,500	141,500		WYB00605
				m	1	141,500	141,500		単- 404号

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1,097,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト			1	34,580	34,580	WYB00606
			m	1	34,580	34,580	単-408号
	吹付コンクリート	9.87m ³ /m		1	194,200	194,200	WYB00607
			m	1	194,200	194,200	単-406号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		22,440	
			式	1		22,440	
	計					1,097,000	
						1,097,000	
	単価					1,097,000	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	ずり運搬工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	57,370
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック運転	普通			0.296	193,800	57,364	WK450791
			週		0.296	193,800	57,364	単- 387号
	諸雑費（まるめ）				1		6	
			式		1		6	
	計						57,370	
	単価						57,370	
							57,370	円/m

参考資料（1）

単-122号		掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1	単価	356,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役					0.37	35,168	13,012		
				人	0.37	35,168	13,012		
トンネル特殊工					2.24	33,106	74,157		
				人	2.24	33,106	74,157		
トンネル作業員					0.37	24,488	9,060		
				人	0.37	24,488	9,060		
ドリルジャンボ運転					0.038	1,862,000	70,756		WK450651
				週	0.038	1,862,000	70,756		単- 376号
コンクリート吹付機運転					0.038	1,102,000	41,876		WK450811
				週	0.038	1,102,000	41,876		単- 377号
ホイールローダ運転					0.038	234,900	8,926		WK450831
				週	0.038	234,900	8,926		単- 378号
吹付プラント設備運転					0.038	311,500	11,837		WYB00774
				週	0.038	311,500	11,837		単- 413号
大型ブレーカ運転					0.038	248,800	9,454		WK450801
				週	0.038	248,800	9,454		単- 380号
諸雑費（その他機械）（率） 8%					1		11,427		
				式	1		11,427		
火薬		含水爆薬(スリ-) 雷管含む			1	26,300	26,300		WYB00776
				m	1	26,300	26,300		単- 414号
H形鋼支保工					1	20,740	20,740		WYB00777
				m	1	20,740	20,740		単- 415号

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-122号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1	単価	356,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト			1	23,090	23,090	WYB00778	
			m	1	23,090	23,090	単-416号	
	吹付コンクリート	1.54m ³ /m		1	30,280	30,280	WYB00779	
			m	1	30,280	30,280	単-417号	
	諸雑費（率+まるめ） 6%			1		5,985		
			式	1		5,985		
	計					356,900		
						356,900		
	単価					356,900	円/m	
						356,900		

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	38,250
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種	1870kWh			0.038	1,005,000	38,190	WK450641
			週		0.038	1,005,000	38,190	単- 385号
エアカーテンダクト	ファスナー型風管	φ1800×0.7mm	難燃(防炎)加工品	701日	0.038	1,450	55	WYB00621
			週		0.038	1,450	55	単- 418号
諸雑費(まるめ)					1		5	
			式		1		5	
計							38,250	
							38,250	
単価							38,250	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	ずり運搬工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	22,100
						1	22,100	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転			普通		0.114	193,800	22,093	WK450791
			週		0.114	193,800	22,093	単- 387号
諸雑費（まるめ）					1		7	
			式		1		7	
計							22,100	
							22,100	
単価							22,100	円/m
							22,100	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	ずり運搬工（ダンプトラック運転）	1.4<L≤2.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	36,830
						1	36,830	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転			普通		0.19	193,800	36,822	WK450791
			週		0.19	193,800	36,822	単- 387号
諸雑費（まるめ）					1		8	
			式		1		8	
計							36,830	
							36,830	
単価							36,830	円/m
							36,830	

参考資料（1）

単-126号		掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	単位	m	数量	単価	金額	摘要
					1		321,000	
					1		321,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0.39	35,168	13,715		
			人	0.39	35,168	13,715		
トンネル特殊工				2.35	33,106	77,799		
			人	2.35	33,106	77,799		
トンネル作業員				0.39	24,488	9,550		
			人	0.39	24,488	9,550		
ドリルジャンボ運転				0.022	1,862,000	40,964	WK450651	
			週	0.022	1,862,000	40,964	単- 376号	
コンクリート吹付機運転				0.022	1,102,000	24,244	WK450811	
			週	0.022	1,102,000	24,244	単- 377号	
ホイールローダ運転				0.022	234,900	5,167	WK450831	
			週	0.022	234,900	5,167	単- 378号	
吹付プラント設備運転				0.022	311,500	6,853	WYB00729	
			週	0.022	311,500	6,853	単- 419号	
大型ブレーカ運転				0.022	248,800	5,473	WK450801	
			週	0.022	248,800	5,473	単- 380号	
諸雑費（その他機械）（率） 14%				1		11,578		
			式	1		11,578		
火薬		含水爆薬(スリ-) 雷管含む		1	26,300	26,300	WYB00731	
			m	1	26,300	26,300	単- 414号	
H形鋼支保工				1	30,080	30,080	WYB00732	
			m	1	30,080	30,080	単- 420号	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-126号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	単位	m	数量	1	単価	321,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト			1	23,090		23,090	WYB00733
		m		1	23,090		23,090	単-416号
	吹付コンクリート	1.77m3/m		1	34,810		34,810	WYB00734
			m	1	34,810		34,810	単-421号
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1			11,377	
			式	1			11,377	
	計						321,000	
							321,000	
	単価						321,000	円/m
							321,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	22,150
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種	1870kWh			0.022	1,005,000	22,110	WK450641
			週		0.022	1,005,000	22,110	単- 385号
エアカーテンダクト	ファスター型風管	φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品			0.022	1,450	31	WYB00721
			週		0.022	1,450	31	単- 422号
諸雑費(まるめ)					1		9	
			式		1		9	
計							22,150	
							22,150	
単価							22,150	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-128号	ずり運搬工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	12,790	
						1		12,790	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転			普通		0.066	193,800	12,790	WK450791	
			週		0.066	193,800	12,790	単- 387号	
諸雑費（まるめ）					1		0		
			式		1		0		
計							12,790		
							12,790		
単価							12,790		
							12,790	円/m	

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-129号	ずり運搬工（ダンプトラック運転）	1.4<L≤2.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	21,320	
						1		21,320	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転			普通		0.11	193,800	21,318	WK450791	
			週		0.11	193,800	21,318	単- 387号	
諸雑費（まるめ）					1		2		
			式		1		2		
計							21,320		
							21,320		
単価							21,320		
							21,320	円/m	

参考資料（1）

単-130号		掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	単価	金額	摘要
						1			321,000
						1			321,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役					0.39	35,168	13,715		
				人	0.39	35,168	13,715		
トンネル特殊工					2.35	33,106	77,799		
				人	2.35	33,106	77,799		
トンネル作業員					0.39	24,488	9,550		
				人	0.39	24,488	9,550		
ドリルジャンボ運転					0.022	1,862,000	40,964	WK450651	
				週	0.022	1,862,000	40,964	単- 376号	
コンクリート吹付機運転					0.022	1,102,000	24,244	WK450811	
				週	0.022	1,102,000	24,244	単- 377号	
ホイールローダ運転					0.022	234,900	5,167	WK450831	
				週	0.022	234,900	5,167	単- 378号	
吹付プラント設備運転					0.022	311,500	6,853	WYB00685	
				週	0.022	311,500	6,853	単- 419号	
大型ブレーカ運転					0.022	248,800	5,473	WK450801	
				週	0.022	248,800	5,473	単- 380号	
諸雑費（その他機械）（率） 14%					1		11,578		
				式	1		11,578		
火薬		含水爆薬(スリ-) 雷管含む			1	26,300	26,300	WYB00687	
				m	1	26,300	26,300	単- 414号	
H形鋼支保工					1	30,080	30,080	WYB00688	
				m	1	30,080	30,080	単- 420号	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-130号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1	単価	321,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト				1	23,090	23,090	WYB00689
			m		1	23,090	23,090	単-416号
	吹付コンクリート	1.77m ³ /m			1	34,810	34,810	WYB00690
			m		1	34,810	34,810	単-421号
	諸雑費（率+まるめ） 10%				1		11,377	
			式		1		11,377	
	計						321,000	
							321,000	
	単価						321,000	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	ずり運搬工（ダンプトラック運転）	1.4<L≤2.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	21,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通		0.11	193,800	21,318	WK450791	
			週	0.11	193,800	21,318	単- 387号	
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					21,320		
	単価					21,320		
						21,320	円/m	

参考資料（1）

単-132号		掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1	単価	315,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役					0.39	33,200	12,948		
				人	0.39	33,200	12,948		
トンネル特殊工					2.35	31,200	73,320		
				人	2.35	31,200	73,320		
トンネル作業員					0.39	23,100	9,009		
				人	0.39	23,100	9,009		
ドリルジャンボ運転					0.022	1,862,000	40,964		WK450651
				週	0.022	1,862,000	40,964		単- 409号
コンクリート吹付機運転					0.022	1,102,000	24,244		WK450811
				週	0.022	1,102,000	24,244		単- 410号
ホイールローダ運転					0.022	234,900	5,167		WK450831
				週	0.022	234,900	5,167		単- 411号
吹付プラント設備運転					0.022	311,500	6,853		WYB00699
				週	0.022	311,500	6,853		単- 419号
大型ブレーカ運転					0.022	248,800	5,473		WK450801
				週	0.022	248,800	5,473		単- 412号
諸雑費（その他機械）（率） 14%					1		11,578		
				式	1		11,578		
火薬		含水爆薬(スリ-) 雷管含む			1	26,300	26,300		WYB00701
				m	1	26,300	26,300		単- 414号
H形鋼支保工					1	30,080	30,080		WYB00702
				m	1	30,080	30,080		単- 420号

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1	単価	315,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト				1	23,090	23,090	WYB00703
			m		1	23,090	23,090	単-416号
	吹付コンクリート	1.77m ³ /m			1	34,810	34,810	WYB00704
			m		1	34,810	34,810	単-421号
	諸雑費（率+まるめ） 10%				1		11,364	
			式		1		11,364	
	計						315,200	
							315,200	
	単価						315,200	円/m
							315,200	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	ずり運搬工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	12,790
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック運転	普通			0.066	193,800	12,790	WK450791
			週		0.066	193,800	12,790	単- 387号
	諸雑費（まるめ）				1		0	
			式		1		0	
	計						12,790	
	単価						12,790	
							12,790	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	覆工コンクリート等（発破工法）	単位	m	数量	1	単価	251,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0.11	33,200	3,652		
トンネル特殊工		人	0.68	31,200	21,216		
トンネル作業員		人	0.23	23,100	5,313		
コンクリートポンプ車運転		週	0.007	330,400	2,312	WK450841	
諸雑費（その他機械）（率） 23%		式	1		531		
生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下	m ³	13.6	13,250	180,200		
防水シート（NATM）	0.8mm+3.0mm	m ²	29.766	1,220	36,314		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		2,162		
計					251,700		
単価					251,700		
					251,700	円/m	

参考資料（1）

単-135号		型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）	単位	m	数量	単価	金額	単価	79,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.12	33,200	3,984			
			人	0.12	33,200	3,984			
トンネル特殊工				0.7	31,200	21,840			
			人	0.7	31,200	21,840			
トンネル作業員				0.23	23,100	5,313			
			人	0.23	23,100	5,313			
スライドセントル損料		R1=7.45m R2=5.05m R3=5.05m L=10.5m		1	48,000	48,000			
			m	1	48,000	48,000			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						79,140			
						79,140			
単価						79,140	円/m		
						79,140			

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	防水工（発破工法）		単位	m	数量	1	単価	30,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.205	33,200	6,806		
			人	0.205	33,200	6,806		
	トンネル特殊工			0.385	31,200	12,012		
			人	0.385	31,200	12,012		
	トンネル作業員			0.205	23,100	4,735		
			人	0.205	23,100	4,735		
	防水工作業台車損料	R1=7.45m R2=5.05m R3=5.05m L=6.0m		1	7,150	7,150		
			m	1	7,150	7,150		
	諸雑費（まるめ）			1		7		
			式	1		7		
	計					30,710		
						30,710		
	単価					30,710		
						30,710	円/m	

参考資料（1）

単-137号		覆工コンクリート等（発破工法）		単位	m	数量	1	単価	302,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				人	0.11	33,200	3,652		
トンネル特殊工				人	0.68	31,200	21,216		
トンネル作業員				人	0.23	23,100	5,313		
コンクリートポンプ車運転				週	0.007	330,400	2,312	WK450841	
諸雑費（その他機械）（率） 24%				式	1		554	単-423号	
生コンクリート 高炉		18-15-40 C=340以上		m ³	12.83	14,900	191,167		
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリスロン)		kg	35.026	1,110	38,878		
防水シート（NATM）		0.8mm+3.0mm		m ²	29.766	1,220	36,314		
諸雑費（率+まるめ） 1%				式	1		2,594		
計							302,000		
単価							302,000	円/m	

参考資料（1）

単-138号		覆工コンクリート等（発破工法）		単位	m	数量	1	単価	281,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				人	0.11	33,200	3,652		
トンネル特殊工				人	0.68	31,200	21,216		
トンネル作業員				人	0.23	23,100	5,313		
コンクリートポンプ車運転				週	0.007	330,400	2,312	WK450841	
諸雑費（その他機械）（率） 14%				式	1		323	単-423号	
生コンクリート 高炉		18-15-40 C=340以上		m ³	11.66	14,900	173,734		
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリスロン)		kg	31.832	1,110	35,333		
防水シート（NATM）		0.8mm+3.0mm		m ²	30.056	1,220	36,668		
諸雑費（率+まるめ） 1%				式	1		2,449		
計							281,000		
単価							281,000	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	防水工（発破工法）		単位	m	数量	1	単価	30,940
						1		30,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			0.207	33,200	6,872			
		人	0.207	33,200	6,872			
トンネル特殊工			0.389	31,200	12,136			
		人	0.389	31,200	12,136			
トンネル作業員			0.207	23,100	4,781			
		人	0.207	23,100	4,781			
防水工作業台車損料	R1=7.45m R2=5.05m R3=5.05m L=6.0m		1	7,150	7,150			
		m	1	7,150	7,150			
諸雑費（まるめ）			1		1			
		式	1		1			
計					30,940			
					30,940			
単価					30,940			
					30,940		円/m	

参考資料（1）

単-140号		覆工コンクリート等（発破工法）		単位	m	数量	1	単価	266,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役					0.11	33,200	3,652		
				人	0.11	33,200	3,652		
トンネル特殊工					0.68	31,200	21,216		
				人	0.68	31,200	21,216		
トンネル作業員					0.23	23,100	5,313		
				人	0.23	23,100	5,313		
コンクリートポンプ車運転					0.007	330,400	2,312		WK450841
				週	0.007	330,400	2,312		単- 423号
諸雑費（その他機械）（率） 21.5%					1		497		
				式	1		497		
生コンクリート 高炉		18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下			14.55	13,250	192,787		
				m ³	14.55	13,250	192,787		
防水シート（NATM）		0.8mm+3.0mm			31.842	1,220	38,847		
				m ²	31.842	1,220	38,847		
諸雑費（率+まるめ） 1%					1		2,276		
				式	1		2,276		
計							266,900		
単価							266,900		
							266,900	円/m	

参考資料（1）

単-141号		型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）	単位	m	数量	単価	金額	単価	490,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.12	33,200	3,984			
			人	0.12	33,200	3,984			
トンネル特殊工				0.7	31,200	21,840			
			人	0.7	31,200	21,840			
トンネル作業員				0.23	23,100	5,313			
			人	0.23	23,100	5,313			
スライドセントル損料		R1=7.85m R2=5.05m R3=5.05m L=6.0m		1	459,000	459,000			
			m	1	459,000	459,000			
諸雑費（まるめ）				1		63			
			式	1		63			
計						490,200			
						490,200			
単価						490,200	円/m		
						490,200	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	防水工（発破工法）		単位	m	数量	1	単価	32,390
						1		32,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役			0.22	33,200	7,304		
			人	0.22	33,200	7,304		
	トンネル特殊工			0.412	31,200	12,854		
			人	0.412	31,200	12,854		
	トンネル作業員			0.22	23,100	5,082		
			人	0.22	23,100	5,082		
	防水工作業台車損料	R1=7.45m R2=5.05m R3=5.05m L=6.0m		1	7,150	7,150		
			m	1	7,150	7,150		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					32,390		
						32,390		
	単価					32,390		
						32,390	円/m	

参考資料（1）

単-143号		妻部覆工コンクリート等（発破工法）		単位	面	数量	単価	金額	単価	266,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				人	0.18	33,200	5,976			
トンネル特殊工				人	0.77	31,200	24,024			
トンネル作業員				人	0.96	23,100	22,176			
コンクリートポンプ車運転				週	0.01	330,400	3,304	WK450841		
諸雑費（その他機械）（率） 4%				式	1		132	単-423号		
生コンクリート 高炉		18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下		m ³	11.069	13,250	146,664			
防水シート（NATM）		0.8mm+3.0mm		m ²	32.691	1,220	39,883			
スライドセントル損料		R1=7.45m R2=5.05m R3=5.05m L=10.5m		m	0.4	48,000	19,200			
防水工作業台車損料		R1=7.45m R2=5.05m R3=5.05m L=6.0m		m	0.4	7,150	2,860			
諸雑費（率+まるめ） 1%				式	1		1,781			
計							266,000			
							266,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	妻部覆工コンクリート等（発破工法）	単位	面	数量	単価	金額	単価	266,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
						266,000		
	単価					266,000	円/面	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	135,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	74,500	76,735		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,850	58,850		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		15		
	計					135,600		
	単価					135,600	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	136,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	75,500		77,765	
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,850		58,850	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			85	
	計						136,700	
	単価						136,700	円 / t

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	足場工		単位	掛m ²	数量	100	単価	4,303
						100		4,303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			1.7	33,200	56,440		
			人	1.7	33,200	56,440		
	トンネル特殊工			7.7	31,200	240,240		
			人	7.7	31,200	240,240		
	トンネル作業員			1.6	23,100	36,960		
			人	1.6	23,100	36,960		
	諸雑費（率+まるめ） 29%			1		96,660		
			式	1		96,660		
	計					430,300		
						430,300		
	単価					4,303		
						4,303	円/掛m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	インバート掘削（大型ブレーカ掘削）	DI-B	単位	m ³	数量	1	単価	3,657
						1		3,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	3,657	3,657	WB450110	
			m ³	1	3,657	3,657	単- 424号	
	計					3,657		
	単価					3,657		
						3,657	円/m ³	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	インバートざり出し工	DI-B	単位	m ³	数量	1	単価	1,093
						1		1,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DI 普通 標準		1	1,093	1,093	WB450120	
			m ³	1	1,093	1,093	単- 425号	
	計					1,093		
	単価					1,093		
						1,093	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	インバート掘削（大型ブレーカ掘削）	DIII-B	単位	m ³	数量	1	単価	3,657
						1		3,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DII 標準		1	3,657	3,657	WB450110	
			m ³	1	3,657	3,657	単- 426号	
	計					3,657		
	単価					3,657		
						3,657	円/m ³	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	インバートざり出し工	DIII-B	単位	m ³	数量	1	単価	1,093
						1		1,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DII 普通 標準		1	1,093	1,093	WB450120	
			m ³	1	1,093	1,093	単- 427号	
	計					1,093		
	単価					1,093		
						1,093	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-151号	インバート掘削（大型ブレーカ掘削）	DIII-1-B	単位	m ³	数量	1	単価	3,657
						1		3,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DII 標準		1	3,657	3,657	WB450110	
			m ³	1	3,657	3,657	単- 426号	
	計					3,657		
	単価					3,657		
						3,657	円/m ³	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-152号	インバートざり出し工	DIII-1-B	単位	m ³	数量	1	単価	1,093
						1		1,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DII 普通 標準		1	1,093	1,093	WB450120	
			m ³	1	1,093	1,093	単- 427号	
	計					1,093		
	単価					1,093		
						1,093	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-153号	インバート掘削（大型ブレーカ掘削）	DIII-2-B	単位	m ³	数量	1	単価	3,657
						1		3,657
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準		1	3,657	3,657	WB450110	
			m ³	1	3,657	3,657	単- 426号	
	計					3,657		
	単価					3,657		
						3,657	円/m ³	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-154号	インバートざり出し工	DIII-2-B	単位	m ³	数量	1	単価	1,093
						1		1,093
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバートざり出し工	DII 普通 標準		1	1,093	1,093	WB450120	
			m ³	1	1,093	1,093	単- 427号	
	計					1,093		
	単価					1,093		
						1,093	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	インバート掘削（大型ブレーカ掘削）	CII-L-B	単位	m ³	数量	10	単価	3,657
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.15	33,200		4,980	
	トンネル特殊工		人	0.44	31,200		13,728	
	トンネル作業員		人	0.15	23,100		3,465	
	大型ブレーカ運転		日	0.15	49,760		7,464	WK450800
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³	時間	0.94	6,390		6,006	単-428号
	チゼル	大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	92,200		922	単-429号
	諸雑費（まるめ）		式	1			5	
	計						36,570	
	単価						3,657	
							3,657	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	インバートずり出し工	CII-L-B	単位	m ³	数量	10	単価	1,093
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工				0.1	31,200	3,120	
			人		0.1	31,200	3,120	
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積			1.52	5,137	7,808	
			時間		1.52	5,137	7,808	単- 430号
	諸雑費（まるめ）				1		2	
			式		1		2	
	計						10,930	
							10,930	
	単価						1,093	
							1,093	円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-157号	インバート敷均し締固め工	DI-B	単位	m ³	数量	1	単価	1,424
						1		1,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1,424	1,424	WB450150	
			m ³	1	1,424	1,424	単-431号	
	計					1,424		
	単価					1,424		
						1,424	円/m ³	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-158号	インバートざり出し工	DI-B	単位	m ³	数量	1	単価	1,093
						1		1,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DI 普通 標準		1	1,093	1,093	WB450120	
			m ³	1	1,093	1,093	単-425号	
	計					1,093		
	単価					1,093		
						1,093	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-159号	埋戻し材の積込み	D I-B	単位	m 3	数量	1	単価	471
						1		471
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業		割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準			1	471.3	471	WB450160
			m 3	1	471.3	471	471	単- 432号
	計						471	
							471	
	単価						471	円/m 3

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-160号	インバート敷均し締固め工	DIII-B	単位	m 3	数量	1	単価	1,424
						1		1,424
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		標準			1	1,424	1,424	WB450150
			m 3	1	1,424	1,424	1,424	単- 431号
	計						1,424	
							1,424	
	単価						1,424	円/m 3

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-161号	インバートざり出し工	DIII-B	単位	m ³	数量	1	単価	1,093
						1		1,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DII 普通 標準		1	1,093	1,093	WB450120	
			m ³	1	1,093	1,093	単- 427号	
	計					1,093		
	単価					1,093		
						1,093	円/m ³	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-162号	埋戻し材の積込み	DIII-B	単位	m ³	数量	1	単価	471
						1		471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		1	471.3	471	WB450160	
			m ³	1	471.3	471	単- 432号	
	計					471		
	単価					471		
						471	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-163号	インバート敷均し締固め工	DIII-1-B	単位	m ³	数量	1	単価	1,424
						1		1,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1,424	1,424	WB450150	
			m ³	1	1,424	1,424	単-431号	
	計					1,424		
	単価					1,424		
						1,424	円/m ³	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-164号	インバートざり出し工	DIII-1-B	単位	m ³	数量	1	単価	1,093
						1		1,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DII 普通 標準		1	1,093	1,093	WB450120	
			m ³	1	1,093	1,093	単-427号	
	計					1,093		
	単価					1,093		
						1,093	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-165号	埋戻し材の積込み	DIII-1-B	単位	m ³	数量	1	単価	471
						1		471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		1	471.3	471	WB450160	
			m ³	1	471.3	471	単- 432号	
	計					471		
	単価					471		
						471	円/m ³	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-166号	インバート敷均し締固め工	DIII-2-B	単位	m ³	数量	1	単価	1,424
						1		1,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1,424	1,424	WB450150	
			m ³	1	1,424	1,424	単- 431号	
	計					1,424		
	単価					1,424		
						1,424	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-167号	インバートざり出し工	DIII-2-B	単位	m 3	数量	1	単価	1,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバートざり出し工	DII 普通 標準		1	1,093	1,093	WB450120	
			m 3	1	1,093	1,093	単- 427号	
	計					1,093		
	単価					1,093		
						1,093	円/m 3	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-168号	埋戻し材の積込み	DIII-2-B	単位	m 3	数量	1	単価	471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		1	471.3	471	WB450160	
			m 3	1	471.3	471	単- 432号	
	計					471		
	単価					471		
						471	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	インバート敷均し締固め工	CII-L-B	単位	m ³	数量	1	単価	1,424
						1		1,424
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		1	1,424	1,424	WB450150	
			m ³	1	1,424	1,424	単- 431号	
	計					1,424		
	単価					1,424		
						1,424	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	インバートずり出し工	CII-L-B	単位	m ³	数量	10	単価	1,093
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工				0.1	31,200	3,120	
			人		0.1	31,200	3,120	
	ダンプトラック（トンネル工専用） [オンロード]	10 t 積			1.52	5,137	7,808	
			時間		1.52	5,137	7,808	単- 430号
	諸雑費（まるめ）				1		2	
			式		1		2	
	計						10,930	
							10,930	
	単価						1,093	
							1,093	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	埋戻し材の積込み	CII-L-B	単位	m 3	数量	1	単価	492
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	埋戻材の積込作業	25% 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準			1	492.9	492	WB450160
			m 3		1	492.9	492	単- 433号
	計						492	
	単価						492	
							492	円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	インバート型枠工		単位	m ²	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	インバート型枠工（製作）		m ²	100	2,057	205,700		WB450131 単- 434号
	インバート型枠工（設置・撤去）		m ²	100	8,293	829,300		WB450132 単- 435号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,035,000		
	単価					10,350		円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-173号	インバートコンクリート工		単位	m ³	数量	1	単価	16,900
						1		16,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準		1	16,900	16,900	WB450140	
			m ³	1	16,900	16,900	単- 436号	
	計					16,900		
						16,900		
	単価					16,900	円/m ³	
						16,900		

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-174号	インバートコンクリート工		単位	m ³	数量	1	単価	16,640
						1		16,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準		1	16,640	16,640	WB450140	
			m ³	1	16,640	16,640	単- 437号	
	計					16,640		
						16,640		
	単価					16,640	円/m ³	
						16,640		

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-175号	インバートコンクリート工		単位	m ³	数量	1	単価	16,900
						1		16,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準			1	16,900	16,900	WB450140
			m ³	1	16,900	16,900	16,900	単- 436号
	計						16,900	
							16,900	
	単価						16,900	円/m ³
							16,900	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-176号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	1	単価	87,900
						1		87,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25			1	87,900	87,900	
			t	1	87,900	87,900	87,900	
諸雑費（まるめ）					1		0	
			式	1			0	
	計						87,900	
							87,900	
	単価						87,900	円/t
							87,900	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5KN以上 L=4.0m	単位	本	数量	1,000	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		1,000	3,240	3,240,000		
			組	1,000	3,240	3,240,000		
	ドライモルタル	ロックボルト用		8.8	108,000	950,400		
			m ³	8.8	108,000	950,400		
	諸雑費（まるめ）			1		600		
			式	1		600		
	計					4,191,000		
	単価					4,191		
						4,191	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	箱抜コンクリート工	無筋・鉄筋構造物 10m3/日以上又は打設地上高2m超	単位	m 3	数量	1	単価	18,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	18,310	18,310	CB240010		
計					18,310			
単価					18,310			
					18,310	円/m 3		

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	支保工切断（H鋼）	H-150×150	単位	箇所	数量	1	単価	5,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	22,600	3,164		
			人	0.14	22,600	3,164		
	普通作業員			0.14	15,600	2,184		
			人	0.14	15,600	2,184		
	酸素	ポンベ		0.04	278	11		
			m ³	0.04	278	11		
	アセチレン	ポンベ		0.02	1,190	23		
			k g	0.02	1,190	23		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					5,382		
						5,382		
	単価					5,382		
						5,382	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-180号	スクラップ	ヘビ- H1	単位	t	数量	1	単価	-23,000	
						1		-23,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ- H 1			-1	23,000	-23,000		
				t	-1	23,000	-23,000		
諸雑費（まるめ）					1		0		
				式	1		0		
計							-23,000		
							-23,000		
単価							-23,000	円 / t	

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-181号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	1	単価	87,900	
						1		87,900	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25			1	87,900	87,900		
				t	1	87,900	87,900		
諸雑費（まるめ）					1		0		
				式	1		0		
計							87,900		
							87,900		
単価							87,900	円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5KN以上 L=6.0m	単位	本	数量	1,000	単価	5,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		1,000	4,340	4,340,000		
			組	1,000	4,340	4,340,000		
	ドライモルタル	ロックボルト用		13.2	108,000	1,425,600		
			m ³	13.2	108,000	1,425,600		
	諸雑費（まるめ）			1		400		
			式	1		400		
	計					5,766,000		
						5,766,000		
	単価					5,766		
						5,766	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	箱抜コンクリート工	無筋・鉄筋構造物 10m3/日以上又は打設地上高2m超	単位	m 3	数量	100	単価	23,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	100	20,080	2,008,000	CB240010	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)	k g	278	1,110	308,580		
	諸雑費（まるめ）		式	1		420		
	計					2,317,000		
	単価					23,170	円/m 3	
						23,170		

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	支保工切断（H鋼）	H-150×150	単位	箇所	数量	1	単価	5,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	22,600	3,164		
			人	0.14	22,600	3,164		
	普通作業員			0.14	15,600	2,184		
			人	0.14	15,600	2,184		
	酸素	ポンベ		0.04	278	11		
			m ³	0.04	278	11		
	アセチレン	ポンベ		0.02	1,190	23		
			k g	0.02	1,190	23		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					5,382		
						5,382		
	単価					5,382		
						5,382	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-185号	スクラップ	ヘビ- H1	単位	t	数量	1	単価	-23,000	
						1		-23,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ- H1			-1	23,000	-23,000		
				t	-1	23,000	-23,000		
諸雑費（まるめ）					1		0		
				式	1		0		
計							-23,000		
							-23,000		
単価							-23,000	円 / t	

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-186号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	1	単価	87,900	
						1		87,900	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25			1	87,900	87,900		
				t	1	87,900	87,900		
諸雑費（まるめ）					1		0		
				式	1		0		
計							87,900		
							87,900		
単価							87,900	円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5KN以上 L=6.0m	単位	本	数量	1,000	単価	5,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		1,000	4,340	4,340,000		
			組	1,000	4,340	4,340,000		
	ドライモルタル	ロックボルト用		13.2	108,000	1,425,600		
			m ³	13.2	108,000	1,425,600		
	諸雑費（まるめ）			1		400		
			式	1		400		
	計					5,766,000		
						5,766,000		
	単価					5,766		
						5,766	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	箱抜コンクリート工	無筋・鉄筋構造物 10m3/日以上又は打設地上高2m超	単位	m 3	数量	100	単価	23,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	100	20,080	2,008,000	CB240010	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)	k g	278	1,110	308,580		
	諸雑費（まるめ）		式	1		420		
	計					2,317,000		
	単価					23,170	円/m 3	
						23,170		

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	支保工切断（H鋼）	H-200×200	単位	箇所	数量	1	単価	5,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	22,600	3,164		
			人	0.14	22,600	3,164		
	普通作業員			0.14	15,600	2,184		
			人	0.14	15,600	2,184		
	酸素	ボンベ		0.05	278	13		
			m ³	0.05	278	13		
	アセチレン	ボンベ		0.02	1,190	23		
			k g	0.02	1,190	23		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					5,384		
						5,384		
	単価					5,384		
						5,384	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08			
						歩掛使用年月	2018.08			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-190号	スクラップ	へび-H1	単位	t	数量	1	単価	-23,000		
						1		-23,000		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ			へび-H1				-1	23,000	-23,000	
						t	-1	23,000	-23,000	
諸雑費（まるめ）							1		0	
						式	1		0	
計									-23,000	
									-23,000	
単価									-23,000	円/t

						単価使用年月	2018.08			
						歩掛使用年月	2018.08			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-191号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	1	単価	87,900		
						1		87,900		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板			厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25				1	87,900	87,900	
						t	1	87,900	87,900	
諸雑費（まるめ）							1		0	
						式	1		0	
計									87,900	
									87,900	
単価									87,900	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5KN以上 L=6.0m	単位	本	数量	1,000	単価	5,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		1,000	4,340	4,340,000		
			組	1,000	4,340	4,340,000		
	ドライモルタル	ロックボルト用		13.2	108,000	1,425,600		
			m ³	13.2	108,000	1,425,600		
	諸雑費（まるめ）			1		400		
			式	1		400		
	計					5,766,000		
	単価					5,766		
						5,766	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	箱抜コンクリート工	無筋・鉄筋構造物 10m3/日以上又は打設地上高2m超	単位	m 3	数量	100	単価	23,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	100	20,080	2,008,000	CB240010	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)	k g	278	1,110	308,580		
	諸雑費（まるめ）		式	1		420		
	計					2,317,000		
	単価					23,170	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	支保工切断（H鋼）	H-200×200	単位	箇所	数量	1	単価	5,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	22,600	3,164		
			人	0.14	22,600	3,164		
	普通作業員			0.14	15,600	2,184		
			人	0.14	15,600	2,184		
	酸素	ボンベ		0.05	278	13		
			m ³	0.05	278	13		
	アセチレン	ボンベ		0.02	1,190	23		
			k g	0.02	1,190	23		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					5,384		
						5,384		
	単価					5,384		
						5,384	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-195号	スクラップ	ヘビ- H1	単位	t	数量	1	単価	-23,000	
名称						1	金額		摘要
規格						数量	単価		
	スクラップ	ヘビ- H1			-1	23,000		-23,000	
			t		-1	23,000		-23,000	
	諸雑費（まるめ）				1			0	
			式		1			0	
	計							-23,000	
								-23,000	
	単価							-23,000	円/t

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-196号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	1	単価	87,900	
名称						1	金額		摘要
規格						数量	単価		
	鋼板	厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25			1	87,900		87,900	
			t		1	87,900		87,900	
	諸雑費（まるめ）				1			0	
			式		1			0	
	計							87,900	
								87,900	
	単価							87,900	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5KN以上 L=6.0m	単位	本	数量	1,000	単価	5,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		1,000	4,340	4,340,000		
			組	1,000	4,340	4,340,000		
	ドライモルタル	ロックボルト用		13.2	108,000	1,425,600		
			m ³	13.2	108,000	1,425,600		
	諸雑費（まるめ）			1		400		
			式	1		400		
	計					5,766,000		
						5,766,000		
	単価					5,766		
						5,766	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	箱抜コンクリート工	無筋・鉄筋構造物 10m3/日以上又は打設地上高2m超	単位	m 3	数量	100	単価	23,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	100	20,080	2,008,000	CB240010	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)	k g	278	1,110	308,580		
	諸雑費（まるめ）		式	1		420		
	計					2,317,000		
	単価					23,170	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	支保工切断（H鋼）	H-200×200	単位	箇所	数量	1	単価	5,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	22,600	3,164		
			人	0.14	22,600	3,164		
	普通作業員			0.14	15,600	2,184		
			人	0.14	15,600	2,184		
	酸素	ボンベ		0.05	278	13		
			m ³	0.05	278	13		
	アセチレン	ボンベ		0.02	1,190	23		
			k g	0.02	1,190	23		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					5,384		
						5,384		
	単価					5,384		
						5,384	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08			
						歩掛使用年月	2018.08			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-200号	スクラップ	ヘビ- H1	単位	t	数量	1	単価	-23,000		
						1		-23,000		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ			ヘビ- H1				-1	23,000	-23,000	
						t	-1	23,000	-23,000	
諸雑費（まるめ）							1		0	
						式	1		0	
計									-23,000	
									-23,000	
単価									-23,000	円 / t

						単価使用年月	2018.08			
						歩掛使用年月	2018.08			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-201号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	1	単価	87,900		
						1		87,900		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板			厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25				1	87,900	87,900	
						t	1	87,900	87,900	
諸雑費（まるめ）							1		0	
						式	1		0	
計									87,900	
									87,900	
単価									87,900	円 / t

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5KN以上 L=4.0m	単位	本	数量	1,000	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		1,000	3,240	3,240,000		
			組	1,000	3,240	3,240,000		
	ドライモルタル	ロックボルト用		8.8	108,000	950,400		
			m ³	8.8	108,000	950,400		
	諸雑費（まるめ）			1		600		
			式	1		600		
	計					4,191,000		
	単価					4,191		
						4,191	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	箱抜コンクリート工	無筋・鉄筋構造物 10m3/日以上又は打設地上高2m超	単位	m 3	数量	1	単価	18,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	18,310	18,310		CB240010
	計					18,310		
	単価					18,310		
						18,310		円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	支保工切断（H鋼）	H-200×200	単位	箇所	数量	1	単価	5,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	22,600	3,164		
			人	0.14	22,600	3,164		
	普通作業員			0.14	15,600	2,184		
			人	0.14	15,600	2,184		
	酸素	ボンベ		0.05	278	13		
			m ³	0.05	278	13		
	アセチレン	ボンベ		0.02	1,190	23		
			k g	0.02	1,190	23		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					5,384		
						5,384		
	単価					5,384		
						5,384	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-205号	スクラップ	へび-H1	単位	t	数量	1	単価	-23,000	
						1		-23,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スクラップ		へび-H1		-1	23,000	-23,000			
			t	-1	23,000	-23,000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						-23,000			
						-23,000			
単価						-23,000	円/t		

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-206号	裏面排水材	W=300 t=6mm	単位	m	数量	1	単価	1,040	
						1		1,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏面排水材		W=300 t=6mm		1	1,040	1,040			
			m	1	1,040	1,040			
計						1,040			
						1,040			
単価						1,040	円/m		
						1,040			

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-207号	フィルター材	単粒度碎石 20～40mm	単位	m ³	数量	1	単価	6,463
						1		6,463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター材		各種 全ての費用		1	6,463	6,463	CB222780	
			m ³	1	6,463	6,463		
	計					6,463		
	単価					6,463	円/m ³	
						6,463		

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-208号	フィルター材	単粒度碎石 20～40mm	単位	m ³	数量	1	単価	6,463
						1		6,463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター材		各種 全ての費用		1	6,463	6,463	CB222780	
			m ³	1	6,463	6,463		
	計					6,463		
	単価					6,463	円/m ³	
						6,463		

参考資料（1）

単-209号		坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	単価	金額	単価	979,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役					1	33,200	33,200			
				人	1	33,200	33,200			
トンネル特殊工					5	31,200	156,000			
				人	5	31,200	156,000			
トンネル作業員					1	23,100	23,100			
				人	1	23,100	23,100			
ドリルジャンボ運転					0.12	1,862,000	223,440	WK450651		
				週	0.12	1,862,000	223,440	単- 409号		
コンクリート吹付機運転					0.12	1,102,000	132,240	WK450811		
				週	0.12	1,102,000	132,240	単- 410号		
吹付プラント設備運転					0.12	311,500	37,380	WYB00320		
				週	0.12	311,500	37,380	単- 438号		
諸雑費（その他機械）（率） 8%					1		31,444			
				式	1		31,444			
H形鋼支保工					1	141,500	141,500	WYB00322		
				m	1	141,500	141,500	単- 404号		
ロックボルト					1	16,880	16,880	WYB00323		
				m	1	16,880	16,880	単- 439号		
吹付コンクリート		7.66m3/m			1	150,800	150,800	WYB00324		
				m	1	150,800	150,800	単- 440号		
諸雑費（率+まるめ） 11%					1		33,916			
				式	1		33,916			

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	1	単価	979,900
						1		979,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					979,900		
	単価					979,900		
						979,900	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	坑口付部支保工（下半）	単位	m	数量	1	単価	422,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	1	33,200	33,200		
トンネル特殊工		人	4	31,200	124,800		
トンネル作業員		人	1	23,100	23,100		
ドリルジャンボ運転		週	0.05	1,862,000	93,100	WK450651	
コンクリート吹付機運転		週	0.05	1,102,000	55,100	単-409号 WK450811	
吹付プラント設備運転		週	0.05	311,500	15,575	単-441号 WYB00326	
諸雑費（その他機械）（率） 15%		式	1		24,566		
H形鋼支保工		m	1	24,960	24,960	単-442号 WYB00328	
吹付コンクリート	1.295m3/m	m	1	25,470	25,470	単-443号 WYB00342	
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		2,429		
計					422,300		
					422,300		

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	坑口付部支保工（下半）		単位	m	数量	1	単価	422,300
						1		422,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					422,300		
						422,300	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-211号	支保工補強材（キーストンプレート）	AKD 650×25×1.2（メッキ品）	単位	t	数量	1	単価	162,000
						1		162,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キーストンプレート（AKD）		SDP1 650×25×1.2		1	162,000	162,000		
			t	1	162,000	162,000		
	計					162,000		
						162,000		
	単価					162,000	円／t	
						162,000		

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-212号	支保工補強材（つなぎ材）	L-50×50×6	単位	t	数量	1	単価	87,000
						1		87,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×50×50		1	87,000	87,000		
			t	1	87,000	87,000		
	計					87,000		
						87,000		
	単価					87,000	円／t	
						87,000		

参考資料（1）

単-213号		坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	単価	金額	単価	1,004,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役					1	33,200	33,200			
				人	1	33,200	33,200			
トンネル特殊工					6	31,200	187,200			
				人	6	31,200	187,200			
トンネル作業員					1	23,100	23,100			
				人	1	23,100	23,100			
ドリルジャンボ運転					0.12	1,862,000	223,440	WK450651		
				週	0.12	1,862,000	223,440	単- 409号		
コンクリート吹付機運転					0.12	1,102,000	132,240	WK450811		
				週	0.12	1,102,000	132,240	単- 410号		
吹付プラント設備運転					0.12	311,500	37,380	WYB00285		
				週	0.12	311,500	37,380	単- 438号		
諸雑費（その他機械）（率） 8%					1		31,444			
				式	1		31,444			
H形鋼支保工					1	141,500	141,500	WYB00287		
				m	1	141,500	141,500	単- 404号		
ロックボルト					1	10,490	10,490	WYB00288		
				m	1	10,490	10,490	単- 444号		
吹付コンクリート		7.66m3/m			1	150,800	150,800	WYB00289		
				m	1	150,800	150,800	単- 440号		
諸雑費（率+まるめ） 11%					1		33,206			
				式	1		33,206			

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	1	単価	1,004,000
						1		1,004,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,004,000		
	単価					1,004,000		
						1,004,000	円/m	

参考資料（1）

単-214号		坑口付部支保工（下半）		単位	m	数量	1	単価	426,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役					1	33,200	33,200		
				人	1	33,200	33,200		
トンネル特殊工					4	31,200	124,800		
				人	4	31,200	124,800		
トンネル作業員					1	23,100	23,100		
				人	1	23,100	23,100		
ドリルジャンボ運転					0.05	1,862,000	93,100	WK450651	
				週	0.05	1,862,000	93,100	単- 409号	
コンクリート吹付機運転					0.05	1,102,000	55,100	WK450811	
				週	0.05	1,102,000	55,100	単- 410号	
吹付プラント設備運転					0.05	311,500	15,575	WYB00278	
				週	0.05	311,500	15,575	単- 441号	
諸雑費（その他機械）（率） 15%					1		24,566		
				式	1		24,566		
H形鋼支保工					1	24,960	24,960	WYB00280	
				m	1	24,960	24,960	単- 442号	
ロックボルト					1	3,576	3,576	WYB00281	
				m	1	3,576	3,576	単- 445号	
吹付コンクリート		1.295m3/m			1	25,470	25,470	WYB00282	
				m	1	25,470	25,470	単- 443号	
諸雑費（率+まるめ） 5%					1		2,653		
				式	1		2,653		

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	坑口付部支保工（下半）		単位	m	数量	1	単価	426,100
						1		426,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					426,100		
	単価					426,100		
						426,100	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-215号	支保工補強材（キーストンプレート）	AKD 650×25×1.2（メッキ品）	単位	t	数量	1	単価	162,000
						1		162,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キーストン プレート（AKD）		SDP1 650×25×1.2		1	162,000	162,000		
			t	1	162,000	162,000		
	計					162,000		
						162,000		
	単価					162,000	円／t	
						162,000		

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-216号	支保工補強材（つなぎ材）	L-50×50×6	単位	t	数量	1	単価	87,000
						1		87,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×50×50		1	87,000	87,000		
			t	1	87,000	87,000		
	計					87,000		
						87,000		
	単価					87,000	円／t	
						87,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	132,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	76,500	78,795			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	53,500	53,500			
	諸雑費(まるめ)		式	1		5			
	計					132,300			
	単価					132,300		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	130,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	74,500	76,735		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	53,500	53,500		
	諸雑費(まるめ)		式	1		65		
	計					130,300		
	単価					130,300	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	131,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	75,500	77,765		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	53,500	53,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		35		
	計					131,300		
	単価					131,300	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 2	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-220号	ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]	D29+D29 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	845.25	845		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						845		
単価						845	円/箇所	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-221号	化粧型枠	厚45mm 石乱積タイプ 発泡ポリスチレン製 (ロス率17.7%)	単位	m 2	数量	100	単価	3,978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠		厚45mm 石乱積タイプ 発泡ポリスチレン製	m 2	117.7	3,380	397,826		
計						397,826		
単価						3,978	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	セントル据付・移動・脱型工	単位	m	数量	1	単価	79,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0.12	33,200	3,984		
トンネル特殊工		人	0.7	31,200	21,840		
トンネル作業員		人	0.23	23,100	5,313		
スライドセントル損料	R1=7.45m R2=5.05m R3=5.05m L=10.5m	m	1	48,000	48,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					79,140		
単価					79,140		
					79,140	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	21,200	29,680		
とび工			人	7.7	21,300	164,010		
普通作業員			人	1.2	15,600	18,720		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		83,850		
計						354,500		
単価						3,545	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7	21,200	36,040		
とび工			人	7.7	21,300	164,010		
普通作業員			人	1.6	15,600	24,960		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	41,600	33,280		
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		74,810		
計						333,100		
単価						3,331	円/掛m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-225号	化粧型枠	厚45mm 石乱積タイプ [※] 発泡ポリスチレン製 (ロス率16.3%)	単位	m ²	数量	100	単価	3,930	
						100		3,930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
化粧型枠		厚45mm 石乱積タイプ [※] 発泡ポリスチレン製		116.3	3,380	393,094			
			m ²	116.3	3,380	393,094			
計						393,094			
単価						3,930			
						3,930	円/m ²		

						単価使用年月	2021.08		
						歩掛使用年月	2021.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-226号	銘板（トンネル標示板）	鋳物用黄銅合金地金 600×400×13	単位	枚	数量	1	単価	119,000	
						1		119,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
銘板（トンネル標示板）		400×600×13 鋳物用黄銅合金地金		1	119,000	119,000			
			枚	1	119,000	119,000			
計						119,000			
単価						119,000			
						119,000	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	単価	125,100
						1		125,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役			0.337	35,168	11,851		
			人	0.337	35,168	11,851		
	トンネル特殊工			2.022	33,106	66,940		
			人	2.022	33,106	66,940		
	トンネル作業員			0.337	24,488	8,252		
			人	0.337	24,488	8,252		
	親子ビット	φ150		0.054	94,800	5,119		
			個	0.054	94,800	5,119		
	ロッド	EH32M38-3050		0.011	40,000	440		
			本	0.011	40,000	440		
	異径スリーブ	CM38R38NZ		0.011	17,300	190		
			個	0.011	17,300	190		
	ドリルジャンボ運転	NATN用機械（第1次）37°-M・2バケット 170kg超級		0.692	46,580	32,233		WYB00331
			時間	0.692	46,580	32,233		単- 446号
	諸雑費（まるめ）			1		75		
			式	1		75		
	計					125,100		
						125,100		
	単価					125,100		
						125,100		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	打設工		単位	シフト	数量	1	単価	5,761,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				2.665	35,168	93,722	
			人		2.665	35,168	93,722	
	トンネル特殊工				15.989	33,106	529,331	
			人		15.989	33,106	529,331	
	トンネル作業員				2.665	24,488	65,260	
			人		2.665	24,488	65,260	
	AGF鋼管	φ114.3mm ケーシングトップ含む			36	73,000	2,628,000	WYB00344
			本		36	73,000	2,628,000	単-447号
	パイロットデバイス	UD38MP70SA-15			1.325	255,000	337,875	
			個		1.325	255,000	337,875	
	リングロストビット	UL125SA76-172			36	30,600	1,101,600	
			個		36	30,600	1,101,600	
	スタビライザ	AM38M38Z1			0.331	78,800	26,082	
			個		0.331	78,800	26,082	
	異径スリーブ	CM38R38NZ			0.331	17,300	5,726	
			個		0.331	17,300	5,726	
	ロッド	EH32M38-3050			0.662	40,000	26,480	
			本		0.662	40,000	26,480	
	ロッド	EH32M38-3660			0.331	49,500	16,384	
			本		0.331	49,500	16,384	
	T38スリーブ	CM38			0.662	8,250	5,461	
			個		0.662	8,250	5,461	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	打設工		単位	シフト	数量	1	単価	5,761,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	保護キャップ			7.2	8,250	59,400		
			個	7.2	8,250	59,400		
	セントライザー			0.2	57,700	11,540		
			組	0.2	57,700	11,540		
	サブセントライザー			0.2	41,200	8,240		
			組	0.2	41,200	8,240		
	ドリルジャンボ運転	NATN用機械（第1次）37°-M・2バケット 170kg超級		18.141	46,580	845,007		WYB00360
			時間	18.141	46,580	845,007		単- 448号
	諸雑費（まるめ）			1		892		
			式	1		892		
	計					5,761,000		
						5,761,000		
	単価					5,761,000		
						5,761,000		円/シフト

参考資料（1）

単-229号		注入工	単位	シフト	数量	単価	金額	単価	摘要
						1		4,507,000	
						1		4,507,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1.15	35,168	40,443			
			人	1.15	35,168	40,443			
トンネル特殊工				6.901	33,106	228,464			
			人	6.901	33,106	228,464			
トンネル作業員				1.15	24,488	28,161			
			人	1.15	24,488	28,161			
注入材		シリカジソ		4,242	680	2,884,560			
			k g	4,242	680	2,884,560			
インサートパッカー		L=9.5m用		36	31,400	1,130,400			
			組	36	31,400	1,130,400			
逆止弁		ゴム製		36	1,530	55,080			
			個	36	1,530	55,080			
逆止弁ストッパー				7.2	3,060	22,032			
			個	7.2	3,060	22,032			
ミキシングユニット				4	2,550	10,200			
			個	4	2,550	10,200			
耐圧デリバリーホース		φ12×1.5m ホールバルブ付		4	5,520	22,080			
			本	4	5,520	22,080			
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0.5	19,100	9,550			
			本	0.5	19,100	9,550			
コーキング剤				72	630	45,360			
			本	72	630	45,360			

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	4,507,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキングウエス			36	300	10,800		
			k g	36	300	10,800		
	注入機運転	流量計一体型		1.15	17,130	19,699		WYB00361
			日	1.15	17,130	19,699		単- 449号
	諸雑費（まるめ）			1		171		
			式	1		171		
	計					4,507,000		
						4,507,000		
	単価					4,507,000		
						4,507,000		円/シフト

参考資料（1）

単一230号		打設工	単位	シフト	数量	単価	金額	単価	7,237,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	3.456	35,168	121,540			
トンネル特殊工			人	20.736	33,106	686,486			
トンネル作業員			人	3.456	24,488	84,630			
AGF鋼管		φ114.3mm ケーシングトップ含む	本	36	96,800	3,484,800	WYB00373		
パイロットデバイス		UD38MP70SA-15	個	1.757	255,000	448,035	単一 450号		
リングロストビット		UL125SA76-172	個	36	30,600	1,101,600			
スタビライザ		AM38M38Z1	個	0.439	78,800	34,593			
異径スリーブ		CM38R38NZ	個	0.439	17,300	7,594			
ロッド		EH32M38-3050	本	1.318	40,000	52,720			
ロッド		EH32M38-3660	本	0.439	49,500	21,730			
T38スリーブ		CM38	個	1.318	8,250	10,873			

参考資料（1）

単-230号		打設工	単位	シフト	数量	単価	金額	単価	7,237,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
保護キャップ				7.2	8,250	59,400			
			個	7.2	8,250	59,400			
セントライザー				0.2	57,700	11,540			
			組	0.2	57,700	11,540			
サブセントライザー				0.2	41,200	8,240			
			組	0.2	41,200	8,240			
ドリルジャンボ運転		NATN用機械（第1次）37°-M・2バケット 170kg超級		23.679	46,580	1,102,967	WYB00374		
			時間	23.679	46,580	1,102,967	単- 451号		
諸雑費（まるめ）				1		252			
			式	1		252			
計						7,237,000			
						7,237,000			
単価						7,237,000			
						7,237,000	円/シフト		

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	5,060,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.93	35,168	32,706		
	トンネル特殊工		人	5.582	33,106	184,797		
	トンネル作業員		人	0.93	24,488	22,773		
	注入材	シリカジソ	k g	4,831	680	3,285,080		
	インサートパッカー	L=12.5m用	組	36	36,500	1,314,000		
	逆止弁	ゴム製	個	36	1,530	55,080		
	逆止弁ストッパー		個	7.2	3,060	22,032		
	ミキシングユニット		個	6	2,550	15,300		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ホールバルブ付	本	6	5,520	33,120		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325		
	コーキング剤		本	72	630	45,360		

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	5,060,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	コーキングウエス			36	300	10,800		
			k g	36	300	10,800		
	注入機運転	流量計一体型		1.396	17,130	23,913		WYB00375
			日	1.396	17,130	23,913		単- 452号
	諸雑費（まるめ）			1		714		
			式	1		714		
	計					5,060,000		
						5,060,000		
	単価					5,060,000		
						5,060,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	単価	125,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.352	33,200	11,686	
			人		0.352	33,200	11,686	
	トンネル特殊工				2.11	31,200	65,832	
			人		2.11	31,200	65,832	
	トンネル作業員				0.352	23,100	8,131	
			人		0.352	23,100	8,131	
	親子ビット	φ150			0.057	94,800	5,403	
			個		0.057	94,800	5,403	
	ロッド	EH32M38-3050			0.011	40,000	440	
			本		0.011	40,000	440	
	異径スリーブ	CM38R38NZ			0.011	17,300	190	
			個		0.011	17,300	190	
	ドリルジャンボ運転	NATN用機械（第1次）37°-M・2バケット 170kg超級			0.731	46,580	34,049	WYB00364
			時間		0.731	46,580	34,049	単-453号
	諸雑費（まるめ）				1		69	
			式		1		69	
	計						125,800	
							125,800	
	単価						125,800	
							125,800	円/シフト

参考資料（１）

単一233号		打設工	単位	シフト	数量	単価	金額	単価	概要
						1		9,035,000	
						1		9,035,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額		概要	
トンネル世話役				4.339	33,200	144,054			
			人	4.339	33,200	144,054			
トンネル特殊工				26.033	31,200	812,229			
			人	26.033	31,200	812,229			
トンネル作業員				4.339	23,100	100,230			
			人	4.339	23,100	100,230			
AGF鋼管		φ114.3mm ケーシングトップ含む		38	120,600	4,582,800		WYB00367	
			本	38	120,600	4,582,800		単一 454号	
パイロットデバイス		UD38MP70SA-15		2.234	255,000	569,670			
			個	2.234	255,000	569,670			
リングロストビット		UL125SA76-172		38	30,600	1,162,800			
			個	38	30,600	1,162,800			
スタビライザ		AM38M38Z1		0.559	78,800	44,049			
			個	0.559	78,800	44,049			
異径スリーブ		CM38R38NZ		0.559	17,300	9,670			
			個	0.559	17,300	9,670			
ロッド		EH32M38-3050		2.234	40,000	89,360			
			本	2.234	40,000	89,360			
ロッド		EH32M38-3660		0.559	49,500	27,670			
			本	0.559	49,500	27,670			
T38スリーブ		CM38		2.234	8,250	18,430			
			個	2.234	8,250	18,430			

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	打設工		単位	シフト	数量	1	単価	9,035,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	保護キャップ			7.6	8,250	62,700		
			個	7.6	8,250	62,700		
	セントライザー			0.2	57,700	11,540		
			組	0.2	57,700	11,540		
	サブセントライザー			0.2	41,200	8,240		
			組	0.2	41,200	8,240		
	ドリルジャンボ運転	NATN用機械（第1次）37°-M・2バケット 170kg超級		29.859	46,580	1,390,832		WYB00396
			時間	29.859	46,580	1,390,832		単- 455号
	諸雑費（まるめ）			1		726		
			式	1		726		
	計					9,035,000		
						9,035,000		
	単価					9,035,000		
						9,035,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	5,935,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1.029	33,200	34,162		
	トンネル特殊工		人	6.176	31,200	192,691		
	トンネル作業員		人	1.029	23,100	23,769		
	注入材	シリカゼン	k g	5,540	680	3,767,200		
	インサートパッカー	L=15.0m用	組	38	43,700	1,660,600		
	逆止弁	ゴム製	個	38	1,530	58,140		
	逆止弁ストッパー		個	7.6	3,060	23,256		
	ミキシングユニット		個	6	2,550	15,300		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ホールバルブ付	本	6	5,520	33,120		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325		
	コーキング剤		本	76	630	47,880		

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	5,935,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキングウエス			38	300	11,400		
			k g	38	300	11,400		
	注入機運転	流量計一体型		3.088	17,130	52,897		WYB00397
			日	3.088	17,130	52,897		単- 456号
	諸雑費（まるめ）			1		260		
			式	1		260		
	計					5,935,000		
						5,935,000		
	単価					5,935,000		
						5,935,000		円/シフト

参考資料（1）

単-235号		鏡吹付工(81.3m ²)	改良長9.5m箇所	単位	シフト	数量	1	単価	325,400
							1		325,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役					0.093	35,168	3,270		
				人	0.093	35,168	3,270		
トンネル特殊工					0.56	33,106	18,539		
				人	0.56	33,106	18,539		
トンネル作業員					0.093	24,488	2,277		
				人	0.093	24,488	2,277		
吹付コンクリート		t=10cm			10.163	19,680	200,007	WYB00210	
				m ³	10.163	19,680	200,007	単- 457号	
コンクリート吹付機（一体型）運転		湿式吹付・R一体型・C搭載 排出量8～22m ³ 半径7m級			0.654	44,730	29,253	WYB00211	
				時間	0.654	44,730	29,253	単- 458号	
集塵機運転					0.047	201,000	9,447	WYB00212	
				日	0.047	201,000	9,447	単- 459号	
トラックミキサー運転		4.4～4.5m ³			0.654	4,592	3,003	WYB00221	
				時間	0.654	4,592	3,003	単- 460号	
吹付プラント設備運転					0.385	29,320	11,288	WYB00223	
				時間	0.385	29,320	11,288	単- 461号	
固化材サイロ		30t 移動型			2.095	8,218	17,216	WYB00001	
				日	2.095	8,218	17,216	単- 462号	
骨材ホッパ		15m ³ ×3			2.095	14,840	31,089	WYB00005	
				日	2.095	14,840	31,089	単- 463号	
諸雑費（まるめ）					1		11		
				式	1		11		

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	鏡吹付工(81.3m ²)	改良長9.5m箇所	単位	シフト	数量	1	単価	325,400
						1		325,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					325,400		
	単価					325,400		
						325,400	円/シフト	

参考資料（1）

単-236号		鏡吹付工(81.3m ²)	改良長12.5m箇所	単位	シフト	数量	単価	金額	摘要
						1		333,200	
						1		333,200	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役					0.093	35,168	3,270		
				人	0.093	35,168	3,270		
トンネル特殊工					0.56	33,106	18,539		
				人	0.56	33,106	18,539		
トンネル作業員					0.093	24,488	2,277		
				人	0.093	24,488	2,277		
吹付コンクリート		t=10cm			10.163	19,680	200,007	WYB00253	
				m ³	10.163	19,680	200,007	単- 457号	
コンクリート吹付機（一体型）運転		湿式吹付・R一体型・C搭載 排出量8～22m ³ 半径7m級			0.654	44,730	29,253	WYB00254	
				時間	0.654	44,730	29,253	単- 458号	
集塵機運転					0.047	201,000	9,447	WYB00255	
				日	0.047	201,000	9,447	単- 459号	
トラックミキサー運転		4.4～4.5m ³			0.654	4,592	3,003	WYB00256	
				時間	0.654	4,592	3,003	単- 460号	
吹付プラント設備運転					0.385	29,320	11,288	WYB00257	
				時間	0.385	29,320	11,288	単- 461号	
固化材サイロ		30t 移動型			2.433	8,218	19,994	WYB00018	
				日	2.433	8,218	19,994	単- 464号	
骨材ホッパ		15m ³ ×3			2.433	14,840	36,105	WYB00020	
				日	2.433	14,840	36,105	単- 465号	
諸雑費（まるめ）					1		17		
				式	1		17		

参考資料 (1)

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	鏡吹付工(81.3m ²)	改良長12.5m箇所	単位	シフト	数量	1	単価	333,200
						1		333,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					333,200		
	単価					333,200		
						333,200	円/シフト	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08
						歩掛使用年月	2018.08
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-237号	鏡吹付工	CⅡ-Bσck=18N/mm2 吹付厚30mm A=74.6m2	単位	シフト	数量	1	100,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.033	35,168	1,160	
			人	0.033	35,168	1,160	
	トンネル特殊工			0.2	33,106	6,621	
			人	0.2	33,106	6,621	
	トンネル作業員			0.033	24,488	808	
			人	0.033	24,488	808	
	コンクリート吹付機（一体型）運転	湿式吹付・R一体型・C搭載 排出量8～22m3 半径7m級		0.023	1,102,000	25,346	WYB00660
			週	0.023	1,102,000	25,346	単-466号
	吹付プラント設備運転			0.023	311,500	7,164	WYB00662
			週	0.023	311,500	7,164	単-467号
	諸雑費（その他機械）（率） 3%			1		975	
			式	1		975	
	吹付コンクリート			2.798	19,680	55,064	WYB00664
			m3	2.798	19,680	55,064	単-468号
	集塵機運転			0.003	1,005,000	3,015	WYB00665
			週	0.003	1,005,000	3,015	単-469号
	諸雑費（まるめ）			1		47	
			式	1		47	
	計					100,200	
						100,200	
	単価					100,200	
						100,200	円/シフト

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-238号	鏡吹付工	CⅡ-L-B σ ck=18N/mm2 吹付厚30mm A=89.2m2	単位	シフト	数量	1	単価	116,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.04	35,168	1,406		
			人	0.04	35,168	1,406		
	トンネル特殊工			0.243	33,106	8,044		
			人	0.243	33,106	8,044		
	トンネル作業員			0.04	24,488	979		
			人	0.04	24,488	979		
	コンクリート吹付機（一体型）運転	湿式吹付・R一体型・C搭載 排出量8～22m3 半径7m級		0.025	1,102,000	27,550		WYB00568
			週	0.025	1,102,000	27,550		単- 470号
	吹付プラント設備運転			0.025	311,500	7,787		WYB00570
			週	0.025	311,500	7,787		単- 471号
	諸雑費（その他機械）（率） 2%			1		706		
			式	1		706		
	吹付コンクリート			3.345	19,680	65,829		WYB00572
			m ³	3.345	19,680	65,829		単- 472号
	集塵機運転			0.004	1,005,000	4,020		WYB00573
			週	0.004	1,005,000	4,020		単- 473号
	諸雑費（まるめ）			1		79		
			式	1		79		
	計					116,400		
						116,400		
	単価					116,400		
						116,400		円/シフト

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0		
単-239号	鏡吹付工	D I-B σ ck=18N/mm2 吹付厚50mm A=74.6m2	単位	シフト	数量	1	単価	152,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	トンネル世話役				0.055	35,168	1,934		
			人		0.055	35,168	1,934		
	トンネル特殊工				0.329	33,106	10,891		
			人		0.329	33,106	10,891		
	トンネル作業員				0.055	24,488	1,346		
			人		0.055	24,488	1,346		
	コンクリート吹付機（一体型）運転	湿式吹付・R一体型・C搭載 排出量8～22m3 半径7m級			0.029	1,102,000	31,958		WYB00635
			週		0.029	1,102,000	31,958		単- 474号
	吹付プラント設備運転				0.029	311,500	9,033		WYB00637
			週		0.029	311,500	9,033		単- 475号
	諸雑費（その他機械）（率） 2%				1		819		
			式		1		819		
	吹付コンクリート				4.663	19,680	91,767		WYB00643
			m ³		4.663	19,680	91,767		単- 476号
	集塵機運転				0.005	1,005,000	5,025		WYB00644
			週		0.005	1,005,000	5,025		単- 477号
	諸雑費（まるめ）				1		27		
			式		1		27		
	計						152,800		
							152,800		
	単価						152,800		
							152,800		円/シフト

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-240号	鏡吹付工	DIII-B σ ck=18N/mm2 吹付厚50mm A=75.7m2	単位	シフト	数量	1	155,700	
						1	155,700	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役					0.057	35,168	2,004	
				人	0.057	35,168	2,004	
トンネル特殊工					0.343	33,106	11,355	
				人	0.343	33,106	11,355	
トンネル作業員					0.057	24,488	1,395	
				人	0.057	24,488	1,395	
コンクリート吹付機（一体型）運転		湿式吹付・R一体型・C搭載 排出量8～22m3 半径7m級			0.029	1,102,000	31,958	WYB00708
				週	0.029	1,102,000	31,958	単- 474号
吹付プラント設備運転					0.029	311,500	9,033	WYB00710
				週	0.029	311,500	9,033	単- 475号
諸雑費（その他機械）（率） 2%					1		819	
				式	1		819	
吹付コンクリート					4.731	19,680	93,106	WYB00712
				m3	4.731	19,680	93,106	単- 478号
集塵機運転					0.006	1,005,000	6,030	WYB00713
				週	0.006	1,005,000	6,030	単- 479号
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							155,700	
							155,700	
単価							155,700	
							155,700	円/シフト

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0		
単-241号	鏡吹付工	DIII-B σ ck=18N/mm ² 吹付厚50mm A=75.7m ²	単位	シフト	数量	1	単価	149,700	
	集塵機無し					1		149,700	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役					0.057	35,168	2,004		
				人	0.057	35,168	2,004		
トンネル特殊工					0.343	33,106	11,355		
				人	0.343	33,106	11,355		
トンネル作業員					0.057	24,488	1,395		
				人	0.057	24,488	1,395		
コンクリート吹付機（一体型）運転		湿式吹付・R一体型・C搭載 排出量8～22m ³ 半径7m級			0.029	1,102,000	31,958	WYB00715	
				週	0.029	1,102,000	31,958	単- 474号	
吹付プラント設備運転					0.029	311,500	9,033	WYB00717	
				週	0.029	311,500	9,033	単- 475号	
諸雑費（その他機械）（率） 2%					1		819		
				式	1		819		
吹付コンクリート					4.731	19,680	93,106	WYB00719	
				m ³	4.731	19,680	93,106	単- 478号	
諸雑費（まるめ）					1		30		
				式	1		30		
計							149,700		
							149,700		
単価							149,700		
							149,700	円/シフト	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-242号	鏡吹付工	DIII-1-B σ ck=18N/mm2 吹付厚50mm A=75.7m2	単位	シフト	数量	1	155,700	
						1	155,700	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	
							摘要	
	トンネル世話役				0.057	35,168	2,004	
			人		0.057	35,168	2,004	
	トンネル特殊工				0.343	33,106	11,355	
			人		0.343	33,106	11,355	
	トンネル作業員				0.057	24,488	1,395	
			人		0.057	24,488	1,395	
	コンクリート吹付機（一体型）運転	湿式吹付・R一体型・C搭載 排出量8～22m3 半径7m級			0.029	1,102,000	31,958	WYB00653
			週		0.029	1,102,000	31,958	単- 474号
	吹付プラント設備運転				0.029	311,500	9,033	WYB00655
			週		0.029	311,500	9,033	単- 475号
	諸雑費（その他機械）（率） 2%				1		819	
			式		1		819	
	吹付コンクリート				4.731	19,680	93,106	WYB00657
			m3		4.731	19,680	93,106	単- 478号
	集塵機運転				0.006	1,005,000	6,030	WYB00658
			週		0.006	1,005,000	6,030	単- 479号
	諸雑費（まるめ）				1		0	
			式		1		0	
	計						155,700	
							155,700	
	単価						155,700	
							155,700	円/シフト

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08
						歩掛使用年月	2018.08
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-243号	鏡吹付工	DIII-2-B σ ck=18N/mm2 吹付厚50mm A=75.7m2	単位	シフト	数量	1	149,700
	集塵機無し					1	149,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.057	35,168	2,004	
			人	0.057	35,168	2,004	
トンネル特殊工				0.343	33,106	11,355	
			人	0.343	33,106	11,355	
トンネル作業員				0.057	24,488	1,395	
			人	0.057	24,488	1,395	
コンクリート吹付機（一体型）運転		湿式吹付・R一体型・C搭載 排出量8～22m3 半径7m級		0.029	1,102,000	31,958	WYB00651
			週	0.029	1,102,000	31,958	単- 474号
吹付プラント設備運転				0.029	311,500	9,033	WYB00667
			週	0.029	311,500	9,033	単- 475号
諸雑費（その他機械）（率） 2%				1		819	
			式	1		819	
吹付コンクリート				4.731	19,680	93,106	WYB00669
			m3	4.731	19,680	93,106	単- 478号
諸雑費（まるめ）				1		30	
			式	1		30	
計						149,700	
						149,700	
単価						149,700	
						149,700	円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	土のう積工	小口並べ 仕拵・積立	単位	m ²	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
購入土			m ³	3.4	0		0	
土のう		62×48cm	枚	170	17		2,890	
普通作業員			人	5.1	15,600		79,560	
諸雑費（まるめ）			式	1			0	
計							82,450	
単価							8,245	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-245号	やらず（丸太）	末口18cm 長さ7m	単位	本	数量	1	単価	27,660
						1		27,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
松丸太損料		末口18cm 長さ7m 3ヶ月未満		1	27,660	27,660	WYB00157	
			本	1	27,660	27,660	単- 480号	
計						27,660		
単価						27,660	円/本	
						27,660		

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-246号	支保工補強材	つなぎ梁 H-200×200 L=13.4m	単位	t	数量	1	単価	8,640
						1		8,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
つなぎ梁損料（H形鋼）		H-200×200 3ヶ月未満		1	8,640	8,640	WYB00163	
			t	1	8,640	8,640	単- 481号	
計						8,640		
単価						8,640	円/t	
						8,640		

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-247号	仮設備保守（掘削作業～支保工作業）	単位	月	数量	単価	金額	単価	2,295,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	40.8	16,469	671,935			
設備機械工		人	40.8	21,261	867,448			
電工		人	40.8	18,507	755,085			
諸雑費（まるめ）		式	1		532			
計						2,295,000		
単価						2,295,000	円/月	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	仮設備保守（支保作業後）		単位	月	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	1,094,000
							金額	摘要
	普通作業員		人	20.4	15,600	318,240		
	設備機械工		人	20.4	20,300	414,120		
	電工		人	20.4	17,700	361,080		
	諸雑費（まるめ）		式	1		560		
	計					1,094,000		
	単価					1,094,000	円/月	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 3年未満 1057日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	7,149,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポール（電力仕様）	10m末口19cm 3.4KN	本	1	13,265	13,265			
軽腕金LGA（電力規格品）	1.8テ（高圧3線引通・総檜出）	本	2	836.5	1,673			
軽腕金LGA（電力規格品）	0.9テ（低圧2線引通・引留）	本	1	469	469			
配電線用架線金具（丸型アームタイ）	2.3×25×945（mm）	本	3	232.75	698			
配電線用架線金具（Uボルト）	13×220mm	個	3	266.7	800			
がいし（配電線用）	高圧耐張がいし 普通形	個	3	675.5	2,026			
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）	耐張碍子用 38mm2	個	3	591.5	1,774			
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）	38mm2	個	12	258.75	3,105			
配電用避雷器	8.4KV 一般型	個	3	4,545	13,635			
がいし（配電線用）	玉がいし 100×100	個	1	180.95	180			
がいし（配電線用）	高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	378	1,134			

参考資料（１）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 3年未満 1057日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	7,149,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	kg	1.7	387	657		
	配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	4	271	1,084		
	コンクリート根かせ	A型（バンド付）	個	1	1,400	1,400		
	配電線用架線金具（足場ボルト）	CP用	本	13	55.65	723		
	厚鋼電線管	G70	m	10	1,179.69	11,796		
	厚鋼電線管	G28	m	10	383.75	3,837		
	装柱金具	SFBT-10（ステンレスベルト）	m	5.6	67	375		
	装柱金具	SLS-1（ステンレスベルト締付金具）	個	7	109	763		
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	6KV（CV）38mm2 3心	m	10	760	7,600		
	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	6.6KV PDC 38mm2	m	5	219.2	1,096		
	600Vビニル絶縁電線	IV 38mm2	m	10	151.2	1,512		

参考資料（１）

単-249号		高压受電設備	500KW以下 設置・撤去 3年未満 1057日 設備費含む	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	1 7,149,000		
連結式接地棒		φ 10×1500mm		本	5	1,100	5,500			
連結式接地棒用リード端子		φ 10用 22mm2×500		本	5	505	2,525			
接地極銅板		900×900×1.5t 黄銅ロウ付		枚	1	19,800	19,800			
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 100A (高压水切カバー)		個	3	547	1,641			
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 T1 2個用 (高压分岐カバー)		個	12	376	4,512			
ステーブロック ロッド付き		No. 1 500×250		個	1	4,780	4,780			
端末処理材料 (CV) JCAA規格		6KV 屋外 38mm2 3心		組	1	14,700	14,700			
端末処理材料 (CV) JCAA規格		6KV 屋内 38mm2 3心		組	1	11,200	11,200			
キュービクル式高压受変電設備		CB形受変電用 屋外式 500kVA		供用日	1,057	5,620	5,940,340	単- 482号		
高压気中開閉器 (柱上用・手動操作形)		地絡無方向・過電流ロック機構付 300A		供用日	1,057	374	395,318	単- 483号		
電気通信技術者				人	1.05	30,000	31,500			

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	高压受電設備	500KW以下 設置・撤去 3年未満 1057日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	7,149,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	26	17,700	460,200		
普通作業員			人	12	15,600	187,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		182		
計						7,149,000		
単価						7,149,000	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 3年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	82,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面	1	6,030	6,030			
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	2,682	5,364			
漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	5,175	5,175			
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,010	1,010			
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	325	325			
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 38mm ² 3心	m	10	478.8	4,788			
電工		人	3.39	17,700	60,003			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					82,700			
単価					82,700	円/面		

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	75,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面	1	4,020	4,020		
	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	1,788	3,576		
	漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	3,450	3,450		
	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,010	1,010		
	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	325	325		
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 38mm ² 3心	m	10	359.1	3,591		
	電工		人	3.39	17,700	60,003		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					75,980		
	単価					75,980	円/面	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	坑内配電線路	高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	884
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	6KV (CV) 14mm2 3心	m	100	442	44,200			
トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5	個	50	600	30,000			
一般用ケーブル受皿	1 5 R ポリエチレン	個	50	180	9,000			
アンカーボルト	M 1 0	個	100	52	5,200			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					88,400			
単価					884	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	坑内配電線路	低圧 VVR150mm2×3C 3年未満	単位	m	数量	100	単価	2,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 150mm2 3心(3年未満)	m	100	2,000	200,000		
	トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5	個	50	600	30,000		
	一般用ケーブル受皿	2 5 R ポリエチレン	個	50	220	11,000		
	アンカーボルト	M 1 0	個	100	52	5,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					246,200		
	単価					2,462		
						2,462	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	坑内配電線路	低圧 VVR200mm2×3C 3年未満	単位	m	数量	100	単価	1,592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 200mm2 3心(3年未満)	m	100	1,130	113,000		1,592
	トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5	個	50	600	30,000		
	一般用ケーブル受皿	2 5 R ポリエチレン	個	50	220	11,000		
	アンカーボルト	M 1 0	個	100	52	5,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					159,200		
	単価					1,592		
						1,592	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	坑内配電線路	低圧 VVR2.6mm2×3C 3年未満	単位	m	数量	100	単価	476.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 2.6mm2 3心(3年未満)		100	34.6	3,460		476.6
			m	100	34.6	3,460		
	トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5		50	600	30,000		
			個	50	600	30,000		
	一般用ケーブル受皿	1 5 R ポリエチレン		50	180	9,000		
			個	50	180	9,000		
	アンカーボルト	M 1 0		100	52	5,200		
			個	100	52	5,200		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					47,660		
						47,660		
	単価					476.6		
						476.6	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	坑内配電線路	低圧 VVR150mm2×3C 2年未満	単位	m	数量	100	単価	1,962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 150mm2 3心(2年未満)		100	1,500	150,000		
			m	100	1,500	150,000		
	トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5		50	600	30,000		
			個	50	600	30,000		
	一般用ケーブル受皿	2 5 R ポリエチレン		50	220	11,000		
			個	50	220	11,000		
	アンカーボルト	M 1 0		100	52	5,200		
			個	100	52	5,200		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					196,200		
						196,200		
	単価					1,962		
						1,962	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	坑内配電線路	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 100mm2 3心	m	100	977.7	97,770		
トンネル用ケーブル支持具		T A 8 5	個	50	600	30,000		
一般用ケーブル受皿		2 5 R ポリエチレン	個	50	220	11,000		
アンカーボルト		M 1 0	個	100	52	5,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						144,000		
単価						1,440	円/m	

参考資料（1）

単-258号		低圧配電線路	OW 60mm2 設置・撤去 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	単価	金額	単価	400	2018.08	2018.08	1.000-00-00-2-0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要					
コンクリートポール（NTT通信）		7m末口19cm 4.2KN		本	10	9,800	98,000						
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 75×65		個	33	65.45	2,159						
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・JR規格品（RLO）		個	33	65.1	2,148						
配電線用架線金具（足場ボルト）		CP用		本	80	55.65	4,452						
屋外用ビニル絶縁電線		OW 60mm2		m	1,210	224.8	272,008						
コンクリート根かせ		A型（バンド付）		個	10	1,400	14,000						
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2		kg	4.8	387	1,857						
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 22mm2		個	16	271	4,336						
ステーブロック ロッド付き		No. 1 500×250		個	4	4,780	19,120						
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100		個	4	180.95	723						
電工				人	28.68	17,700	507,636						

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	低圧配電線路	0W 60mm2 設置・撤去 3年未満 設備費含む	m			400	4,157	
	普通作業員		人	47.18	15,600	736,008		
	諸雑費（まるめ）		式	1		553		
	計					1,663,000		
	単価					4,157	円/m	

参考資料（１）

単-259号		低圧配電線路	OW 22mm2 設置・撤去 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	単価	金額	単価	3,465
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポール（NTT通信）		7m末口19cm 4.2KN		本	10	9,800	98,000			
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 75×65		個	33	65.45	2,159			
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・JR規格品（RLO）		個	33	65.1	2,148			
配電線用架線金具（足場ボルト）		CP用		本	80	55.65	4,452			
屋外用ビニル絶縁電線		OW 22mm2		m	1,210	87.2	105,512			
コンクリート根かせ		A型（バンド付）		個	10	1,400	14,000			
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2		kg	4.8	387	1,857			
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 22mm2		個	16	271	4,336			
ステーブロック ロッド付き		No. 1 500×250		個	4	4,780	19,120			
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100		個	4	180.95	723			
電工				人	26.43	17,700	467,811			

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	低圧配電線路	0W 22mm2 設置・撤去 3年未満 設備費含む	m				400	3,465
	普通作業員		人	42.68	15,600	665,808		
	諸雑費（まるめ）		式	1		74		
	計					1,386,000		
	単価					3,465	円/m	

参考資料（1）

単-260号		低圧配電線路	OW 3.2mm 設置・撤去 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,555
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポール（NTT通信）		7m末口19cm 4.2KN		本	10	9,800	98,000			
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 75×65		個	33	65.45	2,159			
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・JR規格品（RL-O）		個	33	65.1	2,148			
配電線用架線金具（足場ボルト）		CP用		本	80	55.65	4,452			
屋外用ビニル絶縁電線		OW 3.2mm		m	1,210	30.04	36,348			
コンクリート根かせ		A型（バンド付）		個	10	1,400	14,000			
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2		kg	4.8	387	1,857			
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 22mm2		個	16	271	4,336			
ステーブロック ロッド付き		No. 1 500×250		個	4	4,780	19,120			
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100		個	4	180.95	723			
電工				人	19.68	17,700	348,336			

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	低圧配電線路	OW 3.2mm 設置・撤去 3年未満 設備費含む	m			400	2,555	
	普通作業員		人	31.43	15,600	490,308		
	諸雑費（まるめ）		式	1		213		
	計					1,022,000		
	単価					2,555	円/m	

参考資料（1）

単-261号		低圧配電線路	OW 14mm2 設置・撤去 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,912
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポール（NTT通信）		7m末口19cm 4.2KN		本	10	9,800	98,000			
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 75×65		個	33	65.45	2,159			
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・JR規格品（RLO）		個	33	65.1	2,148			
配電線用架線金具（足場ボルト）		CP用		本	80	55.65	4,452			
屋外用ビニル絶縁電線		OW 14mm2		m	1,210	56.8	68,728			
コンクリート根かせ		A型（バンド付）		個	10	1,400	14,000			
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2		kg	4.8	387	1,857			
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 22mm2		個	16	271	4,336			
ステーブロック ロッド付き		No. 1 500×250		個	4	4,780	19,120			
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100		個	4	180.95	723			
電工				人	21.93	17,700	388,161			

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	低圧配電線路	OW 14mm2 設置・撤去 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	2,912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	35.93	15,600	560,508		
諸雑費（まるめ）			式	1		808		
計						1,165,000		
単価						2,912	円/m	

参考資料（1）

単-262号		低圧配電線路	低圧 VVR150mm2×3C 2年未満	単位	m	数量	単価	金額	単価	8,865
						100				8,865
						100				8,865
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV) 150mm2 3心(2年未満)			100	1,500	150,000			
				m	100	1,500	150,000			
トンネル用ケーブル支持具		TA85			50	600	30,000			
				個	50	600	30,000			
一般用ケーブル受皿		25R ポリエチレン			50	220	11,000			
				個	50	220	11,000			
アンカーボルト		M10			100	52	5,200			
				個	100	52	5,200			
電工					39	17,700	690,300			
				人	39	17,700	690,300			
諸雑費（まるめ）					1		0			
				式	1		0			
計							886,500			
単価							8,865			
							8,865	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	低圧配電線路	低圧 VVR5.5mm2×3C 3年未満	単位	m	数量	100	単価	2,329
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 5.5mm2 3心(3年未満)		100	87.6	8,760			
		m	100	87.6	8,760			
トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5		50	600	30,000			
		個	50	600	30,000			
一般用ケーブル受皿	2 5 R ポリエチレン		50	220	11,000			
		個	50	220	11,000			
アンカーボルト	M 1 0		100	52	5,200			
		個	100	52	5,200			
電工			10.05	17,700	177,885			
		人	10.05	17,700	177,885			
諸雑費（まるめ）			1		55			
		式	1		55			
計					232,900			
					232,900			
単価					2,329			
					2,329		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	フリッカ補償装置	6600v 600kvar	単位	供用日	数量	1	単価	39,800
						1		39,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フリッカ補償装置	6600v 600kvar		1	39,800	39,800		
			供用日	1	39,800	39,800		
	計					39,800		
	単価					39,800		
						39,800	円/供用日	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	工所用照明	設置・撤去 3年未満 設備費含む 4個	単位	個	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
白熱灯ランプ	500W	個	40	1,760	70,400			16,760
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（500W・ガード取付金具付）	個	10	2,160	21,600			
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R（SV）5.5mm ² 2心	m	100	64.8	6,480			
電工		人	3.9	17,700	69,030			
諸雑費（まるめ）		式	1		90			
計					167,600			
単価					16,760		円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-266号	坑内照明	1501m～2000m 労務費なし 3年未満 設備費含む 740日	単位	m	数量	100	単価	2,388
						100		2,388
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蛍光ランプ（直管形）	FLR-40（フリップスタート形）		40	290	11,600		
			個	40	290	11,600		
	照明器具（坑内照明用）	40W蛍光灯 防湿・防雨型（3年未満）		20	3,310	66,200		
			個	20	3,310	66,200		
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 200mm ² 3心（3年未満）		100	1,130	113,000		
			m	100	1,130	113,000		
	トンネル用ケーブル支持具	TA85		50	600	30,000		
			個	50	600	30,000		
	一般用ケーブル受皿	25R ポリエチレン		50	220	11,000		
			個	50	220	11,000		
	アンカーボルト	M10		100	52	5,200		
			個	100	52	5,200		
	アンカーボルト	M8		40	43	1,720		
			個	40	43	1,720		
	諸雑費（まるめ）			1		80		
			式	1		80		
	計					238,800		
						238,800		
	単価					2,388		
						2,388	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	切羽照明	労務費なし 3年未満 設備費含む 719日	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	白熱灯ランプ	500W	個	70	1,760	123,200		15,520
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（500W・ガード取付金具付）	個	10	2,160	21,600		
	600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）	2PNCT 3.5mm2 2心	m	100	104	10,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					155,200		
	単価					15,520	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	切羽照明	労務費なし 2年未満 設備費含む 367日	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	白熱灯ランプ	500W	個	40	1,760	70,400		9,260
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（500W・ガード取付金具付）	個	10	1,440	14,400		
	600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）	2PNCT 3.5mm2 2心	m	100	78	7,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					92,600		
	単価					9,260	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	電力料	産業用電力A	単位	k w h	数量	1	12	単価	12
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A			1	12.82	12		
			k w H		1	12.82	12		
	計						12		
	単価						12		
							12	円 / k w h	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
						1		64,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	21,200	10,600			
特殊作業員		人	0.1	18,200	1,820			
普通作業員		人	2	15,600	31,200			
バックホウ運転		日	0.5	42,500	21,250	WK250540		単- 484号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						64,870		
単価						64,870	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	給水設備運転	口径80mm×50m 4段 鋼板製簡易水槽20m3	単位	日	数量	1	単価	4,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]	モーター駆動型 口径80mm 4段 全揚程50m		1	3,697	3,697		WYB00200
			日	1	3,697	3,697		単- 485号
	水槽（一般工事事用） [鋼板製簡易水槽]	2 0 m 3		1.4	869	1,216		
			供用日	1.4	869	1,216		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					4,913		
						4,913		
	単価					4,913		円/日
						4,913		

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	給水管（損料）	SGP φ 80 (3年未満)	単位	m	数量	1	単価	917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス管（SGP） 黒	黒ねじ無し管 80A (3年未満)		1	917	917		
			m	1	917	917		
	計					917		
	単価					917		
						917	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	給水設備運転	口径80mm×50m 4段	単位	日	数量	1	単価	3,697
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料	産業用電力A		168.3	12.82	2,157			
		k w H	168.3	12.82	2,157			
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]	モータ駆動型 口径80mm 4段 全揚程50m		1	1,540	1,540			
		日	1	1,540	1,540			
諸雑費（まるめ）			1		0			
		式	1		0			
計					3,697			
					3,697			
単価					3,697	円/日		
					3,697			

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	給水管（損料）	SGPφ80(2年未満)	単位	m	数量	1	単価	458
						1		458
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス管（SGP） 黒	黒ねじ無し管 80A（2年未満）		1	458	458		
			m	1	458	458		
	計					458		
	単価					458	円/m	
						458		

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	取水設備運転	口径80mm 全揚程10m	単位	日	数量	1	単価	1,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			54.4	12.82	697		
			k w H	54.4	12.82	697		
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径80mm 全揚程10m			1	380	380		
			日	1	380	380		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						1,077		
						1,077		
単価						1,077		
						1,077	円/日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-276号	取水管（損料）	SGPφ80(3年未満)	単位	m	数量	1	単価	917
						1		917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 80A（3年未満）		1	917	917		
			m	1	917	917		
	計					917		
	単価					917	円/m	
						917		

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-277号	工事用水運搬	CⅡ-B 散水車3800L	単位	日	数量	1	単価	115,400
						1		115,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車運転		トラック架装型 3800L		19.1	6,040	115,364	WYB00213	
			時間	19.1	6,040	115,364	単-486号	
諸雑費（まるめ）				1		36		
			式	1		36		
	計					115,400		
	単価					115,400		
						115,400	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	工事用用水運搬	D I -B 散水車3800L	単位	日	数量	1	134,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	134,700
散水車運転	トラック架装型 3800L		22.3	6,040	134,692	WYB00229	
		時間	22.3	6,040	134,692	単- 487号	
諸雑費（まるめ）			1		8		
		式	1		8		
計					134,700		
					134,700		
単価					134,700		
					134,700	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	ポンプ運転	口径100mm 全揚程10m	単位	日	数量	1	単価	638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			4.18	12.82	53		638
			k w H	4.18	12.82	53		
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径100mm 全揚程10m			1	585	585		
			日	1	585	585		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						638		
						638		
単価						638	円/日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-280号	水槽（損料）	20m3×6基	単位	供用日	数量	1	単価	5,214	
名称						数量	単価	金額	
規格						数量	単価	金額	
摘要									
	水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽]	20m3		6	6	869		5,214	
			供用日	6		869		5,214	
	諸雑費（まるめ）			1				0	
			式	1				0	
	計							5,214	
								5,214	
	単価							5,214	
								5,214	円/供用日

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-281号	坑外配管設置撤去	SGP φ100	単位	m	数量	1	単価	1,424	
名称						数量	単価	金額	
規格						数量	単価	金額	
摘要									
	配管工			0.08	0.08	17,800		1,424	
			人	0.08		17,800		1,424	
	諸雑費（まるめ）			1				0	
			式	1				0	
	計							1,424	
								1,424	
	単価							1,424	
								1,424	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	取水管（損料）	SGP φ100(6ヶ月未満)	単位	m	数量	1	単価	362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス管（SGP） 黒	黒ねじ無し管 100A (6ヶ月未満)		1	362	362		
			m	1	362	362		
	計					362		
	単価					362		
						362	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-283号	取水設備（取水ボーリング）	削孔φ250(L=11m)φ149(L=69m)仕上げVPφ100	単位	箇所	数量	1	単価	7,650,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			28	21,200	593,600			
			人	28	21,200	593,600			
	特殊作業員			84	18,200	1,528,800			
			人	84	18,200	1,528,800			
	普通作業員			56	15,600	873,600			
			人	56	15,600	873,600			
	コンダクターパイプ	VUφ200(4m/本)		3	6,240	18,720			WYB00261
			本	3	6,240	18,720			単-488号
	ケーシングパイプ	VPφ100(4m/本)		20	3,680	73,600			WYB00262
			本	20	3,680	73,600			単-489号
	ストレーナ加工	VPφ100 スリット加工		5	10,000	50,000			
			本	5	10,000	50,000			
	ネジ切り加工	VPφ100 ねじ加工		40	4,000	160,000			
			箇所	40	4,000	160,000			
	井戸用水中モータポンプ	OPD4-40-3.7-1.9 制御盤含む(口径40mm 3.7kW)		1		1,310,000			
			式	1		1,310,000			
	揚水管	配管用炭素鋼管 白錆付 40mm 4m/本		19	3,320	63,080			WYB00263
			本	19	3,320	63,080			単-490号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		22	41,600	915,200			
			日	22	41,600	915,200			
	ロータリーさく井機 (損料)	小型スリット式 36kW級		27	9,500	256,500			
			日	27	9,500	256,500			

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-283号	取水設備（取水ボーリング）	削孔φ250(L=11m)φ149(L=69m)仕上げVPφ100		単位	箇所	数量	1	単価	7,650,000
							1		7,650,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
泥水ポンプ（損料）					27	4,080	110,160		
				日	27	4,080	110,160		
掘削機（損料）					27	6,480	174,960		
				日	27	6,480	174,960		
泥水ミキサ（損料）		3.7kW級			27	977	26,379		
				日	27	977	26,379		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 50/60kVA			27	4,340	117,180		
				日	27	4,340	117,180		
マッドスクリーン（損料）		3.7kW級			27	1,410	38,070		
				日	27	1,410	38,070		
電動モータ（損料）		22kW級			27	356	9,612		
				日	27	356	9,612		
電動モータ（損料）		3.7kW級			27	59	1,593		
				日	27	59	1,593		
ウォータースイベル（損料）					27	171	4,617		
				日	27	171	4,617		
仮設費		さく井機械組立・解体			1		426,300	WYB00264	
				式	1		426,300	単-491号	
諸雑費（率+まるめ） 30%					1		898,029		
				式	1		898,029		
計							7,650,000		
							7,650,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	取水設備（取水ボーリング）	削孔φ250(L=11m) φ149(L=69m) 仕上げVPφ100	単位	箇所	数量	1	単価	7,650,000
						1		7,650,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					7,650,000		
						7,650,000	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-284号	電力料	井戸用水中モーター用	単位	k w h	数量	1	単価	12
						1		12
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		1	12.82	12		
			k w H	1	12.82	12		
計						12		
単価						12	円 / k w h	
						12		

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-285号	水槽（損料）	20m3×1基	単位	供用日	数量	1	単価	869
						1		869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽]		2 0 m 3		1	869	869		
			供用日	1	869	869		
計						869		
単価						869	円 / 供用日	
						869		

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-286号	坑外配管設置撤去	SGP φ100	単位	m	数量	1	単価	1,424	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工				0.08	17,800	1,424			
			人	0.08	17,800	1,424			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1,424			
						1,424			
単価						1,424	円/m		

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-287号	取水管（損料）	SGP φ100(2年未満)	単位	m	数量	1	単価	905	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 100A（2年未満）		1	905	905			
			m	1	905	905			
計						905			
						905			
単価						905	円/m		
						905			

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-288号	坑外配管設置撤去	SGP φ100	単位	m	数量	1	単価	1,424	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工				0.08	17,800	1,424			
			人	0.08	17,800	1,424			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1,424			
						1,424			
単価						1,424			
						1,424	円/m		

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-289号	取水管（損料）	SGP φ100(1年未満)	単位	m	数量	1	単価	543	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 100A（1年未満）		1	543	543			
			m	1	543	543			
計						543			
						543			
単価						543			
						543	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	軸流ファン運転費	各種 180kWh 1804m 701日	単位	式	数量	1	単価	73,870,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k w H	2,145,060	12.82	27,499,669		
軸流ファン(反転軸流式 可変風量型(サイレンサ型))		風量3000m3/min 運転1日当り機械損料	日	701	59,900	41,989,900		
風管		不燃性ビニル風管 ファスナ型 φ1800 701日	m・日	1,264,604	3.46	4,375,529		
諸雑費(まるめ)			式	1		4,902		
計						73,870,000		
単価						73,870,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	吹付プラント設備組立・解体	組立・解体 標準以外 1.25無	単位	基	数量	単価	金額	単価	2,254,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	14	21,200	296,800			
	特殊作業員		人	12.5	18,200	227,500			
	普通作業員		人	10	15,600	156,000			
	設備機械工		人	9	20,300	182,700			
	電工		人	8	17,700	141,600			
	とび工		人	35	21,300	745,500			
	溶接工		人	5	22,600	113,000			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	7.5	52,000	390,000			
	諸雑費（まるめ）		式	1		900			
	計					2,254,000			
	単価					2,254,000		円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	スライドセントル組立・解体	組立・解体 標準以外 1.25無	単位	基	数量	単価	金額	単価	3,218,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	14.5	21,200	307,400			
	特殊作業員		人	60.5	18,200	1,101,100			
	普通作業員		人	9	15,600	140,400			
	設備機械工		人	12	20,300	243,600			
	とび工		人	31	21,300	660,300			
	電工		人	6.5	17,700	115,050			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	12.5	52,000	650,000			
	諸雑費（まるめ）		式	1		150			
	計					3,218,000			
	単価					3,218,000		円/基	

参考資料（1）

単-293号	非常駐車帯スライドセントル組立・解体	組立・解体 標準以外 1.25無	単位	基	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
						2018.08 2018.08 1.000-00-00-2-0	単価 2,080,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	9.4	21,200	199,280	
普通作業員			人	5.8	15,600	90,480	
設備機械工			人	7.7	20,300	156,310	
とび工			人	20	21,300	426,000	
特殊作業員			人	39.1	18,200	711,620	
電工			人	4.2	17,700	74,340	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	8.1	52,000	421,200	
諸雑費（まるめ）			式	1		770	
計						2,080,000	
単価						2,080,000	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-294号	防水工作業台車組立解体	組立・解体 標準以外 1.25無	単位	基	数量	単価	金額	単価	概要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	4	21,200	84,800				
特殊作業員		人	15	18,200	273,000				
普通作業員		人	2.5	15,600	39,000				
設備機械工		人	2.5	20,300	50,750				
とび工		人	4.5	21,300	95,850				
電工		人	1.5	17,700	26,550				
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	2.5	36,000	90,000				
諸雑費 (まるめ)		式	1		50				
計					660,000				
単価					660,000	円/基			

参考資料（1）

単-295号		濁水処理設備設置・撤去	処理能力20m3/h	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
						1		781,600	
						1		781,600	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					7	21,200	148,400		
				人	7	21,200	148,400		
電工					5	17,700	88,500		
				人	5	17,700	88,500		
設備機械工					13	20,300	263,900		
				人	13	20,300	263,900		
普通作業員					8	15,600	124,800		
				人	8	15,600	124,800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] (賃料)		25t吊 長期割引無し			3	52,000	156,000		
				日	3	52,000	156,000		
諸雑費 (まるめ)					1		0		
				式	1		0		
計							781,600		
							781,600		
単価							781,600	円/箇所	
							781,600	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	濁水処理設備運転	処理能力20m3/h	単位	日	数量	1	単価	71,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			160	12.82	2,051		
			k w H	160	12.82	2,051		
濁水処理装置 [ポータブル型・機械処理沈殿方式]	脱水機付 処理能力20m3/h			1	69,000	69,000		
			日	1	69,000	69,000		
諸雑費 (まるめ)				1		9		
			式	1		9		
計						71,060		
						71,060		
単価						71,060	円/日	
						71,060		

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）	処理能力20m3/h	単位	回	数量	1	単価	12,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工				0.2	20,300	4,060		
			人	0.2	20,300	4,060		
普通作業員				0.5	15,600	7,800		
			人	0.5	15,600	7,800		
諸雑費（率+まるめ） 7%				1		830		
			式	1		830		
計						12,690		
						12,690		
単価						12,690	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	濁水処理設備設置・撤去	設置・撤去 標準以外 1.25無	単位	箇所	数量	1	単価	781,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	7	21,200	148,400		
	電工		人	5	17,700	88,500		
	設備機械工		人	13	20,300	263,900		
	普通作業員		人	8	15,600	124,800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	3	52,000	156,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					781,600		
	単価					781,600	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	濁水処理設備運転	30m3/h	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A		k w H	173	12.82	2,217		
濁水処理装置 [ポータブル型・機械処理沈殿方式]	脱水機付 処理能力30m3/h		日	1	83,000	83,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						85,220		
単価						85,220	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）	単位	回	数量	単価	金額	単価	12,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
設備機械工		人	0.2	20,300	4,060			
普通作業員		人	0.5	15,600	7,800			
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		830			
計					12,690			
単価					12,690	円/回		

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-301号	濁水処理設備運転	60m3/h	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A		k w H	351	12.82	4,499		
濁水処理装置 [ポータブル型・機械処理沈殿方式]	脱水機付 処理能力60m3/h		日	1	121,000	121,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						125,500		
単価						125,500	円/日	

参考資料（1）

単-302号		濁水処理設備設置・撤去	処理能力100m3/h	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
						1		781,600	
						1		781,600	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					7	21,200	148,400		
				人	7	21,200	148,400		
電工					5	17,700	88,500		
				人	5	17,700	88,500		
設備機械工					13	20,300	263,900		
				人	13	20,300	263,900		
普通作業員					8	15,600	124,800		
				人	8	15,600	124,800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] (賃料)		25t吊 長期割引無し			3	52,000	156,000		
				日	3	52,000	156,000		
諸雑費 (まるめ)					1		0		
				式	1		0		
計							781,600		
単価							781,600		
							781,600	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	濁水処理設備運転	処理能力100m3/h	単位	日	数量	1	単価	144,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			435	12.82	5,576		
			k w H	435	12.82	5,576		
濁水処理装置 [ポータブル型・機械処理沈殿方式]	脱水機付 処理能力100m3/h			1	139,000	139,000		
			日	1	139,000	139,000		
諸雑費 (まるめ)				1		24		
			式	1		24		
計						144,600		
						144,600		
単価						144,600		
						144,600	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）	処理能力100m3/h	単位	回	数量	1	単価	12,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工				0.2	20,300	4,060		
			人	0.2	20,300	4,060		
普通作業員				0.5	15,600	7,800		
			人	0.5	15,600	7,800		
諸雑費（率+まるめ） 7%				1		830		
			式	1		830		
計						12,690		
						12,690		
単価						12,690	円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-305号	無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム(PAC)	単位	k g	数量	1	単価	34
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム(PAC)		1	34	34		
			k g	1	34	34		
	計					34		
	単価					34		
						34	円/k g	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-306号	高分子凝集剤	アニオン・ノニオン系	単位	k g	数量	1	単価	840
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	高分子凝集剤	アニオン・ノニオン系		1	840	840		
			k g	1	840	840		
	計					840		
	単価					840		
						840	円/k g	

参考資料（1）

							単価使用年月	2018.08	
							歩掛使用年月	2018.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-307号	炭酸ガス	ホソバ	単位	k g	数量		1	単価	150
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	炭酸ガス	ホソバ			1	150	150		
			k g		1	150	150		
	計						150		
	単価						150		
							150	円/k g	

							単価使用年月	2018.08	
							歩掛使用年月	2018.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-308号	泥土運搬	無 35km以下 良好	単位	回	数量		1	単価	1,254
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック 4 t 積級運転	良好							WK450190
			日		0.04	31,360	1,254		単- 492号
	諸雑費（まるめ）		式		1		0		
	計						1,254		
	単価						1,254	円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-309号	泥土（脱水ケーキ）処分費		単位	t	数量	1	単価	25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		脱水ケーキ（株）大和		1	25,000	25,000		
			t	1	25,000	25,000		
	計					25,000		
	単価					25,000	円／t	
						25,000		

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-310号	産業廃棄物税	最終処分	単位	t	数量	1	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物税		最終処分		1	1,000	1,000		
			t	1	1,000	1,000		
	計					1,000		
	単価					1,000	円／t	
						1,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	濁水処理設備設置・撤去	処理能力20m3/h	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	7	21,200	148,400		
	電工		人	5	17,700	88,500		
	設備機械工		人	13	20,300	263,900		
	普通作業員		人	8	15,600	124,800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] (賃料)	25t吊 長期割引無し	日	3	52,000	156,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					781,600		
	単価					0		
						781,600	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	濁水処理設備運転	処理能力20m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A		k w H	0	0	0		
				160	12.82	2,051		
濁水処理装置 [ポータブル型・機械処理沈殿方式]	脱水機付 処理能力20m3/h			0	0	0		
			日	1	69,000	69,000		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						71,060		
単価						0		
						71,060	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）	処理能力20m3/h	単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設備機械工			0	0	0		
	普通作業員		人	0.2	20,300	4,060		
	諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		830		
	計					12,690		
	単価					12,690	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	濁水処理設備設置・撤去	設置・撤去 標準以外 1.25無	単位	箇所	数量	1	単価	781,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	7	21,200	148,400		
	電工		人	5	17,700	88,500		
	設備機械工		人	13	20,300	263,900		
	普通作業員		人	8	15,600	124,800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	3	52,000	156,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					781,600		
	単価					781,600	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	濁水処理設備運転	30m3/h	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A		k w H	173	12.82	2,217		
濁水処理装置 [ポータブル型・機械処理沈殿方式]	脱水機付 処理能力30m3/h		日	1	83,000	83,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						85,220		
単価						85,220	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）		単位	回	数量		単価	
						1		12,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
設備機械工		人	0.2	20,300	4,060			
普通作業員		人	0.5	15,600	7,800			
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		830			
計					12,690			
単価					12,690	円/回		

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	濁水処理設備運転	60m3/h	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A		k w H	351	12.82	4,499		
濁水処理装置 [ポータブル型・機械処理沈殿方式]	脱水機付 処理能力60m3/h		日	1	121,000	121,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						125,500		
単価						125,500	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	濁水処理設備設置・撤去	処理能力100m3/h	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	7	21,200	148,400		
	電気		人	5	17,700	88,500		
	設備機械工		人	13	20,300	263,900		
	普通作業員		人	8	15,600	124,800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] (賃料)	25t吊 長期割引無し	日	3	52,000	156,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					781,600		
	単価					0		
						781,600	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	濁水処理設備運転	処理能力100m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A		k w H	0	0	0		
				435	12.82	5,576		
濁水処理装置 [ポータブル型・機械処理沈殿方式]	脱水機付 処理能力100m3/h		日	0	0	0		
				1	139,000	139,000		
諸雑費 (まるめ)			式	0		0		
				1		24		
計						0		
						144,600		
単価						0		
						144,600	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-320号	濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）	処理能力100m3/h	単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設備機械工			0	0	0		
			人	0.2	20,300	4,060		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.5	15,600	7,800		
	諸雑費（率+まるめ） 7%			0		0		
			式	1		830		
	計					0		
						12,690		
	単価					0		
						12,690	円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-321号	無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム(PAC)	単位	k g	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム(PAC)		0	0	0		
			k g	1	34	34		34
	計					0		
						34		
	単価					0		
						34		円/k g

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-322号	高分子凝集剤	アニオン・ノニオン系	単位	k g	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高分子凝集剤	アニオン・ノニオン系		0	0	0		
			k g	1	840	840		840
	計					0		
						840		
	単価					0		
						840		円/k g

参考資料（1）

							単価使用年月	2018.08
							歩掛使用年月	2018.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-323号	炭酸ガス	ボンベ	単位	kg	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	炭酸ガス	ボンベ		0	0	0		
			kg	1	150	150		
	計					0		
						150		
	単価					0		
						150	円/kg	

							単価使用年月	2018.08
							歩掛使用年月	2018.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-324号	泥土運搬	無 35km以下 良好	単位	回	数量	1	単価	1,254
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック 4 t 積級運転	良好					WK450190	
			日	0.04	31,360	1,254	単- 493号	
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					1,254		
	単価					1,254	円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-325号	泥土（脱水ケーキ）処分費		単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		脱水ケーキ（株）大和		0	0	0		
			t	1	25,000	25,000		
	計					0		
						25,000		
	単価					0		
						25,000	円／t	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-326号	産業廃棄物税	最終処分	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物税		最終処分		0	0	0		
			t	1	1,000	1,000		
	計					0		
						1,000		
	単価					0		
						1,000	円／t	

参考資料（1）

単-327号		防音扉設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	11,090
						100		11,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				6	21,200	127,200		
			人	6	21,200	127,200		
特殊作業員				3.2	18,200	58,240		
			人	3.2	18,200	58,240		
普通作業員				8	15,600	124,800		
			人	8	15,600	124,800		
とび工				14	21,300	298,200		
			人	14	21,300	298,200		
機械工				7.5	22,600	169,500		
			人	7.5	22,600	169,500		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] (賃料)		4.9t吊 長期割引無し		6.3	36,000	226,800		
			日	6.3	36,000	226,800		
高所作業車運転		自走式(ホイール)・フ ^o -ム型 作業床高さ12～13m		6.3	15,380	96,894	WYB00178	
			日	6.3	15,380	96,894	単- 494号	
諸雑費 (率+まるめ)				1		7,366		
1%								
			式	1		7,366		
計						1,109,000		
						1,109,000		
単価						11,090		
						11,090	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-328号	トンネル防音扉（損料）	HFS型 全断支保工・覆工兼用(3年未満)	単位	m ²	数量	1	単価	56,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル防音扉	HFS型 全断支保工・覆工兼用(3年未満)			1	56,000	56,000	
			m ²		1	56,000	56,000	
	計						56,000	
	単価						56,000	円/m ²
							56,000	

参考資料（1）

単-329号		コンクリート吹付	防音扉 t=10cm	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,070
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役					0.119	33,200	3,950			
				人	0.119	33,200	3,950			
トンネル特殊工					0.714	31,200	22,276			
				人	0.714	31,200	22,276			
トンネル作業員					0.119	23,100	2,748			
				人	0.119	23,100	2,748			
コンクリート吹付機運転		湿式吹付 吹付ホット一体型 エアコンプレッサ搭載7m級			0.833	44,730	37,260	WYB00197		
				時間	0.833	44,730	37,260	単- 495号		
吹付プラント設備運転		定置式 25m ³ /h パッチ型			1.3	62,290	80,977	WYB00283		
				日	1.3	62,290	80,977	単- 496号		
吹付コンクリート					13	19,680	255,840	WYB00290		
				m ³	13	19,680	255,840	単- 497号		
トラックミキサ運転		混合容量4.4m ³			0.846	4,592	3,884	WYB00291		
				時間	0.846	4,592	3,884	単- 498号		
諸雑費（まるめ）					1		65			
				式	1		65			
計							407,000			
							407,000			
単価							4,070			
							4,070	円/m ²		

参考資料（1）

単-330号		構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	6,615	6,615		
		諸雑費（まるめ）		式	1		0		
		計					6,615		
		単価					6,615	円/m 3	

単-331号		処分費（m 3）		単位	m 3	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		処分費	コンクリート殻（無筋）（株洞門工業）	m 3	100	3,990	399,000		
		計					399,000		
		単価					3,990	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-332号	防音壁設置・撤去	H=6.0m 車両用扉含む	単位	m ²	数量	354	単価	20,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防音パネル工		m ²	354	8,669	3,068,826	WYB00875	
	鉄骨工（支柱等）		t	8.251	491,600	4,056,191	WYB00878	
	諸雑費（まるめ）		式	1		983	単- 499号	
							単- 500号	
	計					7,126,000		
	単価					7,126,000		
						20,120		
						20,120	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-333号	防音壁（損料）	Sタイプ 1960×1000×100(供用日数1027日)	単位	m ²	数量	1	単価	32,900
						1		32,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防音壁		Sタイプ 1960×1000×100(供用日数1027日)		1	32,900	32,900		
			m ²	1	32,900	32,900		
計						32,900		
単価						32,900	円/m ²	
						32,900		

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-334号	防音壁（損料）	Dタイプ 2960×1000×100(供用日数1027日)	単位	m ²	数量	1	単価	44,300
						1		44,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防音壁		Dタイプ 2960×1000×100(供用日数1027日)		1	44,300	44,300		
			m ²	1	44,300	44,300		
計						44,300		
単価						44,300	円/m ²	
						44,300		

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-335号	防音壁（損料）	車両用 W6000×H5000(供用日数1027日)	単位	m ²	数量	1	単価	73,100
						1		73,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防音壁		車両用 W6000×H5000(供用日数1027日)		1	73,100	73,100		
			m ²	1	73,100	73,100		
計						73,100		
単価						73,100	円/m ²	
						73,100		

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-336号	アンカーボルト	M24×450	単位	本	数量	1	単価	500
						1		500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		M24×450		1	500	500		
			本	1	500	500		
計						500		
単価						500	円/本	
						500		

参考資料（１）

						単価使用年月	2018.12	
						歩掛使用年月	2018.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-337号	モルタル吹付	t=5cm(ラス張無し)	単位	m ²	数量	100	単価	4,256
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				2.1	21,200	44,520	
			人		2.1	21,200	44,520	
	法面工				6.7	21,800	146,060	
			人		6.7	21,800	146,060	
	普通作業員				3.3	15,600	51,480	
			人		3.3	15,600	51,480	
	特殊作業員				1.6	18,200	29,120	
			人		1.6	18,200	29,120	
	セメント	高炉B 25kg袋入			2.67	17,800	47,526	
			t		2.67	17,800	47,526	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目			7.87	2,900	22,823	
			m ³		7.87	2,900	22,823	
	モルタルコンクリート吹付機（法面用）	湿式 0.8～1.2m ³ /h 10～17m ³ /min			5.4	2,405	12,987	WYB00042
			時間		5.4	2,405	12,987	単- 501号
	空気圧縮機運転	排対型 可搬式 スクリューエンジン掛 10.5～11.0m ³ /min			1.2	20,570	24,684	WYB00043
			日		1.2	20,570	24,684	単- 502号
	発動発電機運転	排対型 ディーゼルエンジン駆動 10kVA			1.4	4,433	6,206	WYB00044
			日		1.4	4,433	6,206	単- 503号
	計量器 [骨材累加算・機械式]	ひょう量300kg×1槽・2桿			0.8	767	613	
			日		0.8	767	613	
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径50mm 全揚程10m			0.8	324	259	
			日		0.8	324	259	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.12
歩掛使用年月	2018.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-337号	モルタル吹付	t=5cm(ラス張無し)	単位	m ²	数量	100	単価	4,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベルトコンベヤ (ポータブル) [エンジン駆動]	7 m 3 5 0 mm		1.6	968	1,548		
			日	1.6	968	1,548		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%			1		37,774		
			式	1		37,774		
	計					425,600		
	単価					4,256		
						4,256	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2018.08
							歩掛使用年月	2018.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-338号	交通誘導警備員B	昼間勤務(交替要員無し)	単位	人日	数量		単価	
						1		9,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	9,600	9,600		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						9,600		
単価						9,600	円/人日	

							単価使用年月	2018.08
							歩掛使用年月	2018.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-339号	交通誘導警備員B	昼間勤務(交替要員無し)	単位	人日	数量		単価	
						1		9,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	9,600	9,600		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						9,600		
単価						9,600	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2019. 2
							歩掛使用年月	2019. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-340号	トンネル作業員		単位	人	数量	1	単価	24,480
						1		24,480
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員					1	24,488	24,488	
				人	1	24,488	24,488	
計							24,488	
							24,488	
単価							24,480	
							24,480	円/人

							単価使用年月	2021. 10
							歩掛使用年月	2021. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-341号	モルタル吹付工	8cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	m ²	数量	1	単価	6,184
						1		6,184
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）		厚8cm						
				m ²	1	6,184.5	6,184	
諸雑費（まるめ）								
				式	1		0	
計							6,184	
単価							6,184	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-342号	目地板（材料費）	瀝青繊維質 t=10mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,060
						1		1,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚10mm		1	1,060	1,060		
			m ²	1	1,060	1,060		
計						1,060		
						1,060		
単価						1,060	円/m ²	
						1,060		

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-343号	目地板（材料費）	瀝青繊維質 t=10mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,060
						1		1,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚10mm		1	1,060	1,060		
			m ²	1	1,060	1,060		
計						1,060		
						1,060		
単価						1,060	円/m ²	
						1,060		

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-344号	目地板（材料費）	瀝青繊維質 t=10mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	瀝青繊維質目地板	厚10mm		1	1,060	1,060			
			m ²	1	1,060	1,060			
	計					1,060			
	単価					1,060			
						1,060		円/m ²	

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-345号	目地板（材料費）	瀝青繊維質 t=10mm	単位	m ²	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	瀝青繊維質目地板	厚10mm		0	0	0			
			m ²	1	1,060	1,060			
	計					0			
	単価					1,060			
						0			
						1,060		円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-346号	目地板（材料費）	瀝青繊維質 t=10mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,060	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	瀝青繊維質目地板	厚10mm		1	1,060	1,060			
			m ²	1	1,060	1,060			
	計					1,060			
	単価					1,060			
						1,060		円/m ²	

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-347号	目地板（材料費）	瀝青繊維質 t=10mm	単位	m ²	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	瀝青繊維質目地板	厚10mm		0	0	0			
			m ²	1	1,060	1,060			
	計					0			
	単価					1,060			
						0			
						1,060		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-348号	目地板（材料費）	瀝青繊維質 t=10mm	単位	m 2	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	瀝青繊維質目地板	厚 1 0 mm		0	0	0			
			m 2	1	1,060	1,060			1,060
	計					0			
	単価					0			
						1,060		円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-349号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	6,429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	2,543.88	25,438		
PU側溝		300×300×2000	個	5	7,770	38,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						64,290		
単価						6,429	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-350号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	2,924	29,240		
PU側溝		300×300×2000	個	5	7,770	38,850		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.6	2,650	1,590		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						69,680		
単価						6,968	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-351号	蓋版	据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	282	28,200		
U形用蓋		1種 300 40×6×60	枚	100	1,770	177,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						205,200		
単価						2,052	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-352号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	282	28,200		
	側溝蓋（U型側溝）	300用 鋼製 ^{レチンク} 歩道用	枚	100	3,710	371,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					399,200		
	単価					3,992	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-353号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	25,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	676	67,600		
	グレーチング蓋	500×500用 T-25 並目 ボルト固定	枚	100	24,900	2,490,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		400		
	計					2,558,000		
	単価					25,580	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-354号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	1,657
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	23,500	23,500			
普通作業員		人	3.2	16,800	53,760			
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	6.05	14,250	86,212			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,228			
計					165,700			
単価					1,657	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-355号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	74.69
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	23,500	2,115		
	普通作業員		人	0.31	16,800	5,208		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		146		
	計					7,469		
	単価					74.69	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-356号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	1,597
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	23,500	23,500			
普通作業員		人	3.2	16,800	53,760			
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	6.05	13,250	80,162			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,278			
計					159,700			
単価					1,597	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-357号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	74.69
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	23,500	2,115		
普通作業員			人	0.31	16,800	5,208		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		146		
計						7,469		
単価						74.69	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08
						歩掛使用年月	2018.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-358号	貨物自動車による運搬（1車1回）	コンクリート吹付機[湿・R一体・C搭載] 8～22m3/h級 7m級 28680円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	49,000	49,000	49,000
	計					49,000	
	単価					49,000	円/台

						単価使用年月	2018.08
						歩掛使用年月	2018.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-359号	貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 28680円 0.7無 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	49,000	49,000	49,000
	計					49,000	
	単価					49,000	円/台

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-360号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トリ用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,095,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	5.4	18,200	98,280		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2	41,600	83,200		
	運搬費等率 503%		式	1		912,844		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		676		
	計					1,095,000		
	単価					1,095,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-361号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	522,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.6	18,200	83,720		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	3.4	41,600	141,440		
運搬費等率 132%			式	1		297,211		
諸雑費 (まるめ)			式	1		29		
計						522,400		
単価						522,400	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-362号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	2.7	18,200	49,140		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240		
	運搬費等率 216%		式	1		231,940		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		80		
	計					339,400		
	単価					339,400	円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.12	
						歩掛使用年月	2018.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-363号	準備費（運搬費用積上げ分）	伐木(根株)	単位	式	数量	1	単価	21,000
						1		21,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	準備費（運搬費用積上げ分）	21千円		1		21,000	WB010160	
			式	1		21,000	単- 504号	
	計					21,000		
	単価					21,000		
						21,000	円/式	

						単価使用年月	2018.12	
						歩掛使用年月	2018.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-364号	準備費（処分費用積上げ分）	伐木(根株)	単位	式	数量	1	単価	105,000
						1		105,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	準備費（処分費用積上げ分）	105千円		1		105,000	WB010170	
			式	1		105,000	単- 505号	
	計					105,000		
	単価					105,000		
						105,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2019. 1		
						歩掛使用年月	2019. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-365号	水質調査費	(瀬戸内法事前評価)	単位	式	数量	1	単価	2,320,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水質調査費		(瀬戸内法事前評価)		1		2,320,000			
			式	1		2,320,000			
	計					2,320,000			
						2,320,000			
	単価					2,320,000			
						2,320,000		円/式	

						単価使用年月	2019. 1		
						歩掛使用年月	2019. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-366号	水質調査費	放流水汚濁負荷量測定	単位	回	数量	1	単価	9,350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水質調査費		放流水汚濁負荷量測定		1	9,350	9,350			
			回	1	9,350	9,350			
	計					9,350			
						9,350			
	単価					9,350			
						9,350		円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2018.08
							歩掛使用年月	2018.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-367号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量		単価	
						1		6,136,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用	現場	1	1,370,000	1,370,000		
総労務費		0.7%	式	1		4,766,747		
計						6,136,747		
単価						6,136,747	円/式	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-368号	電力基本料金	21507千円	単位	式	数量		単価	
						1		21,510,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金			式	1		21,507,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		3,000		
計						21,510,000		
単価						21,510,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.06		
						歩掛使用年月	2020.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-369号	溶出試験（1）	分析項目15項目 溶出液作成料含む	単位	検体	数量	1	単価	118,000	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	溶出試験（1）	分析項目15項目 溶出液作成料含む		1	118,000	118,000			
			検体	1	118,000	118,000			
	計					118,000			
	単価					118,000			
						118,000		円/検体	

						単価使用年月	2020.06		
						歩掛使用年月	2020.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-370号	溶出試験（2）	分析項目12項目 溶出液作成料含む	単位	検体	数量	1	単価	73,500	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	溶出試験（2）	分析項目12項目 溶出液作成料含む		1	73,500	73,500			
			検体	1	73,500	73,500			
	計					73,500			
	単価					73,500			
						73,500		円/検体	

参考資料（1）

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-371号	平板載荷試験	50KN以内	単位	箇所	数量	1	単価	165,000	
						1		165,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		50KN以内			1	165,000	165,000		
				箇所	1	165,000	165,000		
計							165,000		
単価							165,000		
							165,000	円/箇所	

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-372号	岩石試験	インパート	単位	式	数量	1	単価	720,000	
						1		720,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
岩石試験		インパート			1		720,000		
				式	1		720,000		
計							720,000		
単価							720,000		
							720,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-373号	道路施設基本データ作成	単位	工事	数量	単価	金額	単価	45,850
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員				1.75	26,200	45,850		
		人		1.75	26,200	45,850		45,850
諸雑費（まるめ）				1		0		
		式		1		0		
計						45,850		
単価						45,850		
						45,850	円／工事	

参考資料（1）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-374号	火薬庫類損料	小規模 2～4年 1日当り火薬使用量25kg/日を超える	単位	式	数量	1	単価	718,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
取扱所 損料		鋼製移動式 3.2m ²	1 現場		1.4	459,000	642,600	
火工所 損料		組立テント式 1.9m ²	1 現場		1.4	54,000	75,600	
諸雑費（まるめ）			式		1		0	
計							718,200	
単価							718,200	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2019.04
歩掛使用年月	2019.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-375号	快適トイレ	男女別	単位	2基・月	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	快適トイレ	男女別		0	0	0		
			2基・月	1	90,000	90,000		
	計					0		
	単価					90,000		円／2基・月

参考資料（2）

							単価使用年月	2018.08
							歩掛使用年月	2018.08
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-376号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量		単価	1,862,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ドリルジャンボ運転		日	5	372,400	1,862,000	WK450650	単-506号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,862,000		
	単価					1,862,000	円/週	

							単価使用年月	2018.08
							歩掛使用年月	2018.08
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-377号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量		単価	1,102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート吹付機運転		日	5	220,400	1,102,000	WK450810	単-507号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,102,000		
	単価					1,102,000	円/週	

参考資料（2）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-378号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	234,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	46,970	234,850	WK450830 単- 508号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						234,900		
単価						234,900	円/週	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-379号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	311,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転			日	5	62,290	311,450	WYB00503 単- 509号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						311,500		
単価						311,500	円/週	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-380号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブレーカ運転		日	5	49,760	248,800	WK450800 単- 510号	248,800
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					248,800		
	単価					248,800	円/週	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-381号	火薬	含水爆薬(スラリー) 雷管含む	単位	m	数量	1	単価	147,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含水爆薬(ゲル状)	スラリー-200g(ダム用)火薬庫無し		88	1,245	109,560		
			kg	88	1,245	109,560		
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		73.3	254	18,618		
			個	73.3	254	18,618		
	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		73.3	257	18,838		
			個	73.3	257	18,838		
	諸雑費(まるめ)			1		84		
			式	1		84		
	計					147,100		
						147,100		
	単価					147,100		
						147,100	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-382号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	72,960	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-150			0.57	128,000	72,960	
			t		0.57	128,000	72,960	
	諸雑費（まるめ）				1		0	
			式		1		0	
	計						72,960	
	単価						72,960	
							72,960	円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-383号	ロックボルト		単位	m	数量	1	単価	76,680
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含		L=4m	18.3	3,240	59,292	
			組		18.3	3,240	59,292	
ドライモルタル		ロックボルト用			0.161	108,000	17,388	
			m ³		0.161	108,000	17,388	
諸雑費（まるめ）					1		0	
			式		1		0	
計							76,680	
							76,680	
単価							76,680	円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-384号	吹付コンクリート	7.7m3/m	単位	m	数量	1	単価	151,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド	バラ	t	2.772	8,850	24,532		
コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目	m ³	6.16	3,100	19,096		
コンクリート用骨材 砕石	13～5mm		m ³	3.619	3,400	12,304		
急結剤	吹付コンクリート用	C×9.0%	k g	249.48	350	87,318		
粉塵抑制剤			k g	2.772	2,970	8,232		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						151,500		
単価						151,500		
						151,500	円/m	

参考資料（2）

							単価使用年月	2018.08	
							歩掛使用年月	2018.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-385号	集塵機運転	各種 1870kWh	単位	週	数量		1	単価	1,005,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		1870kWh	日	5	201,000	1,005,000	WK450640 単- 511号		
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1,005,000			
単価						1,005,000	円/週		

							単価使用年月	2018.08	
							歩掛使用年月	2018.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-386号	エアカーテンダクト	ファスナー型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品 701日	単位	週	数量		1	単価	1,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
エアカーテンダクト		ファスナー型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品 701日	日	5	290	1,450	WYB00442		
諸雑費（まるめ）			日	5	290	1,450	単- 512号		
計			式	1		0			
単価						1,450	円/週		

参考資料（2）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-387号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	193,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	日	5	38,750	193,750	WK450790 単- 513号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						193,800		
単価						193,800	円/週	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-388号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	311,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転			日	5	62,290	311,450	WYB00523 単- 509号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						311,500		
単価						311,500	円/週	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-389号	火薬	含水爆薬(スラリー) 雷管含む	単位	m	数量	1	単価	167,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含水爆薬(ゲル状)	スラリー-200g(ダム用)火薬庫無し		100	1,245	124,500		
			k g	100	1,245	124,500		
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		83.4	254	21,183		
			個	83.4	254	21,183		
	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		83.4	257	21,433		
			個	83.4	257	21,433		
	諸雑費(まるめ)			1		84		
			式	1		84		
	計					167,200		
						167,200		
	単価					167,200		
						167,200	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-390号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	147,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200			1.153	128,000	147,584	
			t		1.153	128,000	147,584	
	諸雑費（まるめ）				1		16	
			式		1		16	
	計						147,600	
	単価						147,600	
							147,600	円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-391号	ロックボルト		単位	m	数量	1	単価	83,810
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含		L=4m	20	3,240	64,800	
			組		20	3,240	64,800	
ドライモルタル		ロックボルト用			0.176	108,000	19,008	
			m ³		0.176	108,000	19,008	
諸雑費（まるめ）					1		2	
			式		1		2	
計							83,810	
							83,810	
単価							83,810	円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-392号	吹付コンクリート	9.91m3/m	単位	m	数量	1	単価	195,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド	バラ	t	3.568	8,850	31,576		
コンクリート用骨材	砂	洗い 荒目	m ³	7.928	3,100	24,576		
コンクリート用骨材	砕石	13～5mm	m ³	4.658	3,400	15,837		
急結剤	吹付コンクリート用	C×9.0%	k g	321.12	350	112,392		
粉塵抑制剤			k g	3.568	2,970	10,596		
諸雑費（まるめ）			式	1		23		
計						195,000		
単価						195,000		
						195,000	円/m	

参考資料（2）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-393号	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品 701日	単位	週	数量	1	単価	1,450
						1		1,450
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
エアカーテンダクト				5	290	1,450	WYB00483	
			日	5	290	1,450	単- 512号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,450		
						1,450		
単価						1,450		
						1,450	円/週	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-394号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	311,500
						1		311,500
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転				5	62,290	311,450	WYB00354	
			日	5	62,290	311,450	単- 509号	
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						311,500		
						311,500		
単価						311,500		
						311,500	円/週	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-395号	ロックボルト		単位	面	数量	1	単価	33,480
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含	L=4m		8	3,240	25,920	
				組	8	3,240	25,920	
ドライモルタル		ロックボルト用			0.07	108,000	7,560	
				m ³	0.07	108,000	7,560	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							33,480	
							33,480	
単価							33,480	円/面

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-396号	吹付コンクリート	6.15m ³ /m	単位	面	数量	1	単価	121,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント	普通ポルトランド バラ	t	2.214	8,850	19,593			
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	4.92	3,100	15,252			
コンクリート用骨材 砕石	13～5mm	m ³	2.891	3,400	9,829			
急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0%	k g	199.26	350	69,741			
粉塵抑制剤		k g	2.214	2,970	6,575			
諸雑費（まるめ）		式	1		10			
計					121,000			
単価					121,000			
					121,000	円/面		

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-397号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	311,500
						1		311,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付プラント設備運転			5	62,290	311,450	WYB00577	
			日	5	62,290	311,450	単- 509号	
	諸雑費（まるめ）			1		50		
			式	1		50		
	計					311,500		
						311,500		
	単価					311,500		
						311,500	円/週	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-398号	火薬	含水爆薬(スラリー) 雷管含む	単位	m	数量	1	単価	88,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含水爆薬(ゲル状)	スラリー-200g(ダム用)火薬庫無し		48	1,245	59,760		
			kg	48	1,245	59,760		
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		56	254	14,224		
			個	56	254	14,224		
	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		56	257	14,392		
			個	56	257	14,392		
	諸雑費(まるめ)			1		4		
			式	1		4		
	計					88,380		
						88,380		
	単価					88,380		
						88,380	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-399号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	89,090
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-150			0.696	128,000	89,088	
			t		0.696	128,000	89,088	
	諸雑費（まるめ）				1		2	
			式		1		2	
	計						89,090	
	単価						89,090	
							89,090	円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-400号	ロックボルト		単位	m	数量	1	単価	121,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含		L=6m	21	4,340	91,140	
			組		21	4,340	91,140	
ドライモルタル		ロックボルト用			0.277	108,000	29,916	
			m ³		0.277	108,000	29,916	
諸雑費（まるめ）					1		44	
			式		1		44	
計							121,100	
							121,100	
単価							121,100	円/m
							121,100	

参考資料（２）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-401号	吹付コンクリート	8.29m ³ /m	単位	m	数量	1	単価	163,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント	普通ポルトランド バラ	t	2.984	8,850	26,408	1		163,100
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	6.632	3,100	20,559	1		163,100
コンクリート用骨材 砕石	13～5mm	m ³	6.632	3,100	20,559			
		m ³	3.896	3,400	13,246			
急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0%	k g	268.56	350	93,996			
		k g	268.56	350	93,996			
粉塵抑制剤		k g	2.984	2,970	8,862			
		k g	2.984	2,970	8,862			
諸雑費（まるめ）		式	1		29			
		式	1		29			
計					163,100			
					163,100			
単価					163,100			
					163,100		円/m	

参考資料（2）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-402号	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品 701日	単位	週	数量	1	単価	1,450
						1		1,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品 701日		5	290	1,450	WYB00516	
			日	5	290	1,450	単- 512号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,450		
						1,450		
単価						1,450	円/週	
						1,450		

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-403号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	311,500
						1		311,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転				5	62,290	311,450	WYB00616	
			日	5	62,290	311,450	単- 509号	
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						311,500		
						311,500		
単価						311,500	円/週	
						311,500		

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-404号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	141,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200		1.105	128,000	141,440		141,500
			t	1.105	128,000	141,440		
	諸雑費（まるめ）			1		60		
			式	1		60		
	計					141,500		
	単価					141,500		
						141,500	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-405号	ロックボルト	単位	m	数量	単価	金額	単価	88,240
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組		6	4,340	26,040		
				6	4,340	26,040		88,240
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t		0.4	74,500	29,800		
				0.4	74,500	29,800		
ドライモルタル	ロックボルト用	m ³		0.3	108,000	32,400		
				0.3	108,000	32,400		
諸雑費（まるめ）		式		1		0		
				1		0		
計						88,240		
単価						88,240		
						88,240	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-406号	吹付コンクリート	9.87m ³ /m	単位	m	数量	1	単価	194,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント	普通ポルトランド バラ	t	3.553	8,850	31,444	1		194,200
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	7.896	3,100	24,477	1		194,200
コンクリート用骨材 砕石	13～5mm	m ³	4.639	3,400	15,772			
急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0%	k g	319.77	350	111,919			
粉塵抑制剤		k g	3.553	2,970	10,552			
諸雑費（まるめ）		式	1		36			
計					194,200			
単価					194,200			
					194,200		円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-407号	エアカーテンダクト	ファスナー型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品 701日	単位	週	数量	1	単価	1,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	エアカーテンダクト	ファスナー型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品 701日		5	290	1,450	WYB00608	
			日	5	290	1,450	単- 512号	
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					1,450		
						1,450		
	単価					1,450		
						1,450	円/週	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-408号	ロックボルト		単位	m	数量	1	単価	34,580
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m			6	4,340	26,040	
			組		6	4,340	26,040	
ドライモルタル		ロックボルト用			0.079	108,000	8,532	
			m ³		0.079	108,000	8,532	
諸雑費（まるめ）					1		8	
			式		1		8	
計							34,580	
							34,580	
単価							34,580	円/m

参考資料（2）

							単価使用年月	2018.08
							歩掛使用年月	2018.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-409号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量		単価	1,862,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ドリルジャンボ運転		日	5	372,400	1,862,000	WK450650	単- 514号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,862,000		
	単価					1,862,000	円/週	

							単価使用年月	2018.08
							歩掛使用年月	2018.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-410号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量		単価	1,102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート吹付機運転		日	5	220,400	1,102,000	WK450810	単- 515号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,102,000		
	単価					1,102,000	円/週	

参考資料（２）

							単価使用年月	2018.08
							歩掛使用年月	2018.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-411号	ホイールローダ運転		単位	週	数量		単価	234,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ホイールローダ運転		日	5	46,970	234,850	WK450830	単- 516号
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					234,900		
	単価					234,900	円/週	

							単価使用年月	2018.08
							歩掛使用年月	2018.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-412号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量		単価	248,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブレーカ運転		日	5	49,760	248,800	WK450800	単- 517号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					248,800		
	単価					248,800	円/週	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-413号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	311,500
						1		311,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付プラント設備運転			5	62,290	311,450	WYB00775	
			日	5	62,290	311,450	単- 509号	
	諸雑費（まるめ）			1		50		
			式	1		50		
	計					311,500		
						311,500		
	単価					311,500		
						311,500	円/週	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一414号	火薬	含水爆薬(スラリー) 雷管含む	単位	m	数量	1	単価	26,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含水爆薬(ゲル状)	スラリー200g(ダム用) 火薬庫無し		15	1,245	18,675		
			k g	15	1,245	18,675		
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		30	254	7,620		
			個	30	254	7,620		
	諸雑費(まるめ)			1		5		
			式	1		5		
	計					26,300		
	単価					26,300		
						26,300	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-415号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	20,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-150		0.162	128,000	20,736		
			t	0.162	128,000	20,736		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					20,740		
	単価					20,740		
						20,740	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-416号	ロックボルト	単位	m	数量	1	23,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	4	4,340	17,360	
			4	4,340	17,360	
ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.053	108,000	5,724	
			0.053	108,000	5,724	
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		6	
計					23,090	
					23,090	
単価					23,090	円/m
					23,090	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-417号	吹付コンクリート	1.54m3/m	単位	m	数量	1	単価	30,280
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド	バラ	t	0.554	8,850	4,902		
			t	0.554	8,850	4,902		
コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目	m ³	1.232	3,100	3,819		
			m ³	1.232	3,100	3,819		
コンクリート用骨材 砕石	13～5mm		m ³	0.724	3,400	2,461		
			m ³	0.724	3,400	2,461		
急結剤	吹付コンクリート用	C×9.0%	k g	49.86	350	17,451		
			k g	49.86	350	17,451		
粉塵抑制剤			k g	0.554	2,970	1,645		
			k g	0.554	2,970	1,645		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						30,280		
						30,280		
単価						30,280		
						30,280	円/m	

参考資料（2）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-418号	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品 701日	単位	週	数量	1	単価	1,450
						1		1,450
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
エアカーテンダクト				5	290	1,450	WYB00722	
			日	5	290	1,450	単- 512号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,450		
						1,450		
単価						1,450		
						1,450	円/週	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-419号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	311,500
						1		311,500
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転				5	62,290	311,450	WYB00730	
			日	5	62,290	311,450	単- 509号	
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						311,500		
						311,500		
単価						311,500		
						311,500	円/週	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-420号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	30,080
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200			0.235	128,000	30,080	
			t		0.235	128,000	30,080	
	諸雑費（まるめ）				1		0	
			式		1		0	
	計						30,080	
	単価						30,080	円/m
							30,080	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-421号	吹付コンクリート	1.77m3/m	単位	m	数量	1	単価	34,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント	普通ポルトランド	バラ	t	0.637	8,850	5,637		
コンクリート用骨材	砂	洗い 荒目	m ³	1.416	3,100	4,389		
コンクリート用骨材	砕石	13～5mm	m ³	0.832	3,400	2,828		
急結剤	吹付コンクリート用	C×9.0%	k g	57.33	350	20,065		
粉塵抑制剤			k g	0.637	2,970	1,891		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						34,810		
単価						34,810		
						34,810	円/m	

参考資料（2）

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-422号	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品 701日	単位	週	数量	1	単価	1,450	
						1		1,450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品 701日		5	290	1,450	WYB00727		
			日	5	290	1,450	単- 512号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1,450			
						1,450			
単価						1,450			
						1,450	円/週		

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-423号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	330,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポンプ車運転				5	66,080	330,400	WK450840		
			日	5	66,080	330,400	単- 518号		
諸雑費（まるめ）						0			
			式	1		0			
計						330,400			
						330,400			
単価						330,400			
						330,400	円/週		

参考資料（２）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-424号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	m ³	数量	10	単価	3,657
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.15	33,200		4,980	
	トンネル特殊工		人	0.44	31,200		13,728	
	トンネル作業員		人	0.15	23,100		3,465	
	大型ブレーカ運転		日	0.15	49,760		7,464	WK450800 単- 517号
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³	時間	0.94	6,390		6,006	単- 519号
	チゼル	大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	92,200		922	
	諸雑費（まるめ）		式	1			5	
	計						36,570	
	単価						3,657	円/m ³

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-425号	インバートざり出し工	DI 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	1,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工		人	0.1	31,200	3,120		
	ダンプトラック（トンネル工専用） [オンロード]	10 t 積	時間	1.52	5,137	7,808	単- 520号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					10,930		
	単価					1,093	円/m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-426号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	m ³	数量	10	単価	3,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.15	33,200	4,980		
	トンネル特殊工		人	0.44	31,200	13,728		
	トンネル作業員		人	0.15	23,100	3,465		
	大型ブレーカ運転		日	0.15	49,760	7,464		WK450800 単- 517号
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³	時間	0.94	6,390	6,006		単- 519号
	チゼル	大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	92,200	922		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					36,570		
	単価					3,657		円/m ³

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-427号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	1,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工		人	0.1	31,200	3,120		
	ダンプトラック（トンネル工専用） [オンロード]	10 t 積	時間	1.52	5,137	7,808	単- 520号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					10,930		
	単価					1,093	円/m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-428号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	48	124	5,952			49,760
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械	排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級	日	1	43,800	43,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					49,760			
単価					49,760	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-429号	バックホウ（トンネル専用機）[標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	6,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号	L	9.2	124	1,140		
	バックホウ（トンネル専用機）[標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3	時間	1	5,250	5,250		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,390		
	単価					6,390	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-430号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10t積	単位	時間	数量	1	単価	5,137
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1.2号	L	11	124	1,364			
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10t積	時間	1	3,520	3,520			
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	タイヤ	時間	1	253	253			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,137			
単価					5,137	円/時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-431号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	m ³	数量	10	単価	1,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.07	33,200	2,324		
	トンネル特殊工		人	0.13	31,200	4,056		
	トンネル作業員		人	0.07	23,100	1,617		
	ブルドーザ運転	標準	時間	0.48	11,560	5,548		WK450040
	タイヤローラ運転		日	0.05	13,890	694		単- 521号 WK450130
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		単- 522号
	計					14,240		
	単価					1,424		円/m ³

参考資料（2）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-432号	埋戻材の積込作業	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準	単位	m ³	数量	10	単価	471.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.8m ³	時間	0.48	9,820	4,713	単-523号	
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,713		
単価						471.3	円/m ³	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-433号	埋戻材の積込作業	25% 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準	単位	m ³	数量	10	単価	492.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.8m ³	時間	0.48	10,270	4,929	単-524号	
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,929		
単価						492.9	円/m ³	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-434号	インバート型枠工（製作）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,057
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	21,200	31,800			
型わく工		人	5.9	20,700	122,130			
普通作業員		人	1.5	15,600	23,400			
諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		28,370			
計					205,700			
単価					2,057	円/m ²		

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-435号	インバート型枠工（設置・撤去）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	8,293
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	4	33,200	132,800			
トンネル特殊工		人	16.1	31,200	502,320			
トンネル作業員		人	4	23,100	92,400			
諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		101,780			
計					829,300			
単価					8,293		円/m ²	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-436号	インパットコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	16,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役		人	0.12	33,200	3,984			
	トンネル特殊工		人	0.62	31,200	19,344			
	トンネル作業員		人	0.12	23,100	2,772			
	生コンクリート 高炉	18-8-40 C=230kg/m ³ W/C=60%以下	m ³	10.4	12,900	134,160			
	コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,600	8,480		WK450090	
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		260		単- 525号	
	計					169,000			
	単価					16,900		円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-437号	インパットコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	単位	m 3	数量	10	単価	16,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.12	33,200	3,984			
トンネル特殊工		人	0.62	31,200	19,344			
トンネル作業員		人	0.12	23,100	2,772			
生コンクリート 高炉	18-8-40 C=230kg/m3 W/C=60%以下	m 3	10.2	12,900	131,580			
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,600	8,480		WK450090	単- 525号
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		240			
計					166,400			
単価					16,640		円/m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-438号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	311,500
						1		311,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付プラント設備運転			5	62,290	311,450	WYB00321	
			日	5	62,290	311,450	単- 509号	
	諸雑費（まるめ）			1		50		
			式	1		50		
	計					311,500		
						311,500		
	単価					311,500		
						311,500	円/週	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-439号	ロックボルト		単位	m	数量	1	単価	16,880
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m			2.917	4,340	12,659	
			組		2.917	4,340	12,659	
ドライモルタル		ロックボルト用			0.039	108,000	4,212	
			m ³		0.039	108,000	4,212	
諸雑費（まるめ）					1		9	
			式		1		9	
計							16,880	
							16,880	
単価							16,880	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-440号	吹付コンクリート	7.66m ³ /m	単位	m	数量	1	単価	150,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント	普通ポルトランド	バラ	t	2.758	8,850	24,408		
				2.758	8,850	24,408		
コンクリート用骨材	砂	洗い	m ³	6.128	3,100	18,996		
				6.128	3,100	18,996		
コンクリート用骨材	砕石	13～5mm	m ³	3.6	3,400	12,240		
				3.6	3,400	12,240		
急結剤	吹付コンクリート用	C×9.0%	k g	248.22	350	86,877		
				248.22	350	86,877		
粉塵抑制剤			k g	2.758	2,970	8,191		
				2.758	2,970	8,191		
諸雑費（まるめ）				1		88		
			式	1		88		
計						150,800		
						150,800		
単価						150,800		
						150,800	円/m	

参考資料（2）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-441号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	311,500
						1		311,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転					5	62,290	311,450	WYB00327
				日	5	62,290	311,450	単-509号
諸雑費（まるめ）					1		50	
				式	1		50	
計							311,500	
							311,500	
単価							311,500	円/週
							311,500	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-442号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	24,960
						1		24,960
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200			0.195	128,000	24,960	
				t	0.195	128,000	24,960	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							24,960	
							24,960	
単価							24,960	円/m
							24,960	

参考資料（２）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-443号	吹付コンクリート	1.295m3/m	単位	m	数量	1	単価	25,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント	普通ポルトランド バラ	t	0.466	8,850	4,124			
			0.466	8,850	4,124			
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	1.036	3,100	3,211			
			1.036	3,100	3,211			
コンクリート用骨材 砕石	13～5mm	m ³	0.609	3,400	2,070			
			0.609	3,400	2,070			
急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0%	k g	41.94	350	14,679			
			41.94	350	14,679			
粉塵抑制剤		k g	0.466	2,970	1,384			
			0.466	2,970	1,384			
諸雑費（まるめ）			1		2			
		式	1		2			
計					25,470			
					25,470			
単価					25,470			
					25,470	円/m		

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-444号	ロックボルト		単位	m	数量	1	単価	10,490
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含		L=6m	1.818	4,340	7,890	
			組		1.818	4,340	7,890	
ドライモルタル		ロックボルト用			0.024	108,000	2,592	
			m ³		0.024	108,000	2,592	
諸雑費（まるめ）					1		8	
			式		1		8	
計							10,490	
							10,490	
単価							10,490	円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-445号	ロックボルト	単位	m	数量	1	単価	3,576
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	0.625	4,340	2,712		3,576
			0.625	4,340	2,712		
ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.008	108,000	864		
			0.008	108,000	864		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
			1		0		
計					3,576		
					3,576		
単価					3,576	円/m	
					3,576		

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-446号	ドリルジャンボ運転	NATN用機械（第1次）3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		68	12.82	871		
			k w H	68	12.82	871		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級		1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		9		
			式	1		9		
計						46,580		
						46,580		
単価						46,580	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-447号	AGF鋼管	φ114.3mm ケーシング [°] トップ [°] 含む	単位	本	数量	1	単価	73,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3770mm ケーシング [°] トップ [°] 含む		1	28,000	28,000		
			本	1	28,000	28,000		
AGF鋼管		中間管 φ114.3mm L=3050mm		1	23,800	23,800		
			本	1	23,800	23,800		
AGF鋼管		特殊管 φ114.3mm L=3050mm 鋼管		1	21,200	21,200		
			本	1	21,200	21,200		
	計					73,000		
						73,000		
	単価					73,000		円/本

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-448号	ドリルジャンボ運転	NATN用機械（第1次）3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		68	12.82	871		
			k w H	68	12.82	871		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級		1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		9		
			式	1		9		
計						46,580		
						46,580		
単価						46,580	円/時間	
						46,580		

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一449号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		9.9	12.82	126		
			k w H	9.9	12.82	126		
注入機		流量計一体型(賃料)		1	17,000	17,000		
			日	1	17,000	17,000		
諸雑費(まるめ)				1		4		
			式	1		4		
計						17,130		
						17,130		
単価						17,130	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-450号	AGF鋼管	φ114.3mm ケーシング [°] トップ [°] 含む	単位	本	数量	1	単価	96,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3770mm ケーシング [°] トップ [°] 含む		1	28,000	28,000		
			本	1	28,000	28,000		
AGF鋼管		中間管 φ114.3mm L=3050mm		2	23,800	47,600		
			本	2	23,800	47,600		
AGF鋼管		特殊管 φ114.3mm L=3050mm 鋼管		1	21,200	21,200		
			本	1	21,200	21,200		
	計					96,800		
						96,800		
	単価					96,800		円/本

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-451号	ドリルジャンボ運転	NATN用機械（第1次）3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		68	12.82	871		
			k w H	68	12.82	871		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級		1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		9		
			式	1		9		
計						46,580		
						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一452号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		9.9	12.82	126		
			k w H	9.9	12.82	126		
注入機		流量計一体型(賃料)		1	17,000	17,000		
			日	1	17,000	17,000		
諸雑費(まるめ)				1		4		
			式	1		4		
計						17,130		
						17,130		
単価						17,130	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-453号	ドリルジャンボ運転	NATN用機械（第1次）3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		68	12.82	871		
			k w H	68	12.82	871		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級		1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		9		
			式	1		9		
計						46,580		
						46,580		
単価						46,580	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-454号	AGF鋼管	φ114.3mm ケーシング [°] トップ [°] 含む	単位	本	数量	1	単価	120,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3770mm ケーシング [°] トップ [°] 含む		1	28,000	28,000		
			本	1	28,000	28,000		
AGF鋼管		中間管 φ114.3mm L=3050mm		3	23,800	71,400		
			本	3	23,800	71,400		
AGF鋼管		特殊管 φ114.3mm L=3050mm 鋼管		1	21,200	21,200		
			本	1	21,200	21,200		
計						120,600		
						120,600		
単価						120,600	円/本	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-455号	ドリルジャンボ運転	NATN用機械（第1次）3 rd -ム・2 nd バケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		68	12.82	871		
			k w H	68	12.82	871		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 3ブーム・2バケット 170kg超級		1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		9		
			式	1		9		
計						46,580		
						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一456号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		9.9	12.82	126		
			k w H	9.9	12.82	126		
注入機		流量計一体型(賃料)		1	17,000	17,000		
			日	1	17,000	17,000		
諸雑費(まるめ)				1		4		
			式	1		4		
計						17,130		
						17,130		
単価						17,130	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-457号	吹付コンクリート	t=10cm	単位	m ³	数量	100	単価	19,680
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド	バラ			36	8,850	318,600	
			t		36	8,850	318,600	
コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目			80	3,100	248,000	
			m ³		80	3,100	248,000	
コンクリート用骨材 砕石	13～5mm				47	3,400	159,800	
			m ³		47	3,400	159,800	
急結剤	吹付コンクリート用	C×9.0%			3,240	350	1,134,000	
			k g		3,240	350	1,134,000	
粉塵抑制剤					36	2,970	106,920	
			k g		36	2,970	106,920	
諸雑費（まるめ）					1		680	
			式		1		680	
計							1,968,000	
							1,968,000	
単価							19,680	
							19,680	円/m ³

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-458号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート吹付機（一体型）運転	湿式吹付・R一体型・C搭載 排出量8～22m3 半径7m級				1		44,730
			単位	時間		1		44,730
	電力料	産業用電力A	k w H	80	12.82		1,025	
				80	12.82		1,025	
	コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]	排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級	時間	1	43,700		43,700	
				1	43,700		43,700	
	諸雑費（まるめ）		式	1			5	
				1			5	
	計						44,730	
							44,730	
	単価						44,730	円/時間
							44,730	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-459号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	201,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集塵機運転	1870kWh		1	201,000	201,000	WK450640	
			日	1	201,000	201,000	単- 526号	
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					201,000		
						201,000		
	単価					201,000	円/日	
						201,000		

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-460号	トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,592
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号		13	124	1,612			
		L	13	124	1,612			
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4.4m3		1	2,980	2,980			
		時間	1	2,980	2,980			
諸雑費（まるめ）			1		0			
		式	1		0			
計					4,592			
					4,592			
単価					4,592		円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-461号	吹付プラント設備運転		単位	時間	数量	1	単価	29,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電力料	産業用電力A			17	12.82	217		
			k w H	17	12.82	217		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力2.5m ³ /h			1	29,100	29,100		
			時間	1	29,100	29,100		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						29,320		
						29,320		
単価						29,320	円/時間	

参考資料（２）

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-462号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ	30t 移動型			1.4	5,870	8,218			
			供用日	1.4	5,870	8,218			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						8,218			
						8,218			
単価						8,218			
						8,218		円/日	

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-463号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
骨材ホッパ	15m3×3			1.4	10,600	14,840			
			供用日	1.4	10,600	14,840			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						14,840			
						14,840			
単価						14,840			
						14,840		円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-464号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218
						1		8,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218		
			供用日	1.4	5,870	8,218		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,218		
単価						8,218		
						8,218	円/日	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-465号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840
						1		14,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840		
			供用日	1.4	10,600	14,840		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14,840		
単価						14,840		
						14,840	円/日	

参考資料（2）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-466号	コンクリート吹付機（一体型）運転	湿式吹付・R一体型・C搭載 排出量8～22m3 半径7m級	単位	週	数量	1	単価	1,102,000
						1		1,102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機（一体型）運転		湿式吹付・R一体型・C搭載 排出量8～22m3 半径7m級		5	220,400	1,102,000	WYB00661	
			日	5	220,400	1,102,000	単- 527号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,102,000		
						1,102,000		
単価						1,102,000	円/週	
						1,102,000		

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-467号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	311,500
						1		311,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転				5	62,290	311,450	WYB00663	
			日	5	62,290	311,450	単- 509号	
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						311,500		
						311,500		
単価						311,500	円/週	
						311,500		

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-468号	吹付コンクリート	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	19,680
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ	t	36	8,850	318,600			19,680
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	80	3,100	248,000			
コンクリート用骨材 砕石	13～5mm	m ³	47	3,400	159,800			
急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0%	k g	3,240	350	1,134,000			
粉塵抑制剤		k g	36	2,970	106,920			
諸雑費（まるめ）		式	1		680			
計						1,968,000		
単価						19,680		
						19,680	円/m ³	

参考資料（2）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-469号	集塵機運転		単位	週	数量	1	単価	1,005,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集塵機運転	1870kWh		5	201,000	1,005,000	WK450640	
			日	5	201,000	1,005,000	単- 528号	
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					1,005,000		
						1,005,000		
	単価					1,005,000	円/週	

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-470号	コンクリート吹付機（一体型）運転	湿式吹付・R一体型・C搭載 排出量8～22m3 半径7m級	単位	週	数量	1	単価	1,102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート吹付機（一体型）運転	湿式吹付・R一体型・C搭載 排出量8～22m3 半径7m級		5	220,400	1,102,000	WYB00569	
			日	5	220,400	1,102,000	単- 527号	
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					1,102,000		
						1,102,000		
	単価					1,102,000	円/週	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-471号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	311,500
						1		311,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付プラント設備運転			5	62,290	311,450	WYB00571	
			日	5	62,290	311,450	単- 509号	
	諸雑費（まるめ）			1		50		
			式	1		50		
	計					311,500		
						311,500		
	単価					311,500		
						311,500	円/週	

参考資料（２）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-472号	吹付コンクリート	単位	m 3	数量	100	100	単価	19,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント	普通ポルトランド バラ	t	36	8,850	318,600			19,680
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	80	3,100	248,000			
コンクリート用骨材 砕石	13～5mm	m 3	47	3,400	159,800			
急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0%	k g	3,240	350	1,134,000			
粉塵抑制剤		k g	36	2,970	106,920			
諸雑費（まるめ）		式	1		680			
計					1,968,000			
単価					19,680			
					19,680		円/m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-473号	集塵機運転		単位	週	数量	1	単価	1,005,000
						1		1,005,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		1870kWh			5	201,000	1,005,000	WK450640
				日	5	201,000	1,005,000	単-528号
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							1,005,000	
							1,005,000	
単価							1,005,000	
							1,005,000	円/週

						単価使用年月	2018.08	
						歩掛使用年月	2018.08	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-474号	コンクリート吹付機（一体型）運転	湿式吹付・R一体型・C搭載 排出量8～22m3 半径7m級	単位	週	数量	1	単価	1,102,000
						1		1,102,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機（一体型）運転		湿式吹付・R一体型・C搭載 排出量8～22m3 半径7m級			5	220,400	1,102,000	WYB00636
				日	5	220,400	1,102,000	単-527号
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							1,102,000	
							1,102,000	
単価							1,102,000	
							1,102,000	円/週

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-475号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	311,500
						1		311,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付プラント設備運転			5	62,290	311,450	WYB00639	
			日	5	62,290	311,450	単- 509号	
	諸雑費（まるめ）			1		50		
			式	1		50		
	計					311,500		
						311,500		
	単価					311,500		
						311,500	円/週	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-476号	吹付コンクリート	単位	m 3	数量	100	単価	19,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント	普通ポルトランド バラ	t	36	8,850	318,600		
		t	36	8,850	318,600		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	80	3,100	248,000		
		m 3	80	3,100	248,000		
コンクリート用骨材 砕石	13～5mm	m 3	47	3,400	159,800		
		m 3	47	3,400	159,800		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0%	k g	3,240	350	1,134,000		
		k g	3,240	350	1,134,000		
粉塵抑制剤		k g	36	2,970	106,920		
		k g	36	2,970	106,920		
諸雑費（まるめ）		式	1		680		
		式	1		680		
計					1,968,000		
					1,968,000		
単価					19,680		
					19,680	円/m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-477号	集塵機運転		単位	週	数量	1	1,005,000
						1	1,005,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運転	1870kWh		5	201,000	1,005,000	WK450640
			日	5	201,000	1,005,000	単- 528号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					1,005,000	
						1,005,000	
	単価					1,005,000	
						1,005,000	円/週

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-478号	吹付コンクリート	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	19,680
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド	バラ	t	36	8,850	318,600		19,680
コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目	m ³	80	3,100	248,000		
コンクリート用骨材 砕石	13～5mm		m ³	47	3,400	159,800		
急結剤	吹付コンクリート用	C×9.0%	k g	3,240	350	1,134,000		
粉塵抑制剤			k g	36	2,970	106,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		680		
計						1,968,000		
単価						19,680		
						19,680	円/m ³	

参考資料（2）

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0		
単-479号	集塵機運転		単位	週	数量	1	単価	1,005,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		1870kWh		5	201,000	1,005,000	WK450640		
			日	5	201,000	1,005,000	単- 528号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1,005,000			
						1,005,000			
単価						1,005,000			
						1,005,000	円/週		

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-480号	松丸太損料	末口18cm 長さ7m 3ヶ月未満	単位	本	数量	1	単価	27,660	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
松丸太		末口18cm 長さ7m 3ヶ月未満		1	27,660	27,660			
			本	1	27,660	27,660			
計						27,660			
						27,660			
単価						27,660			
						27,660	円/本		

参考資料（２）

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-481号	つなぎ梁損料（H形鋼）	H-200×200 3ヶ月未満	単位	t	数量	1	単価	8,640	
						1		8,640	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS400 200×200			1	8,640	8,640		
			t	1		8,640	8,640		
	計						8,640		
	単価						8,640	円/t	
							8,640		

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-482号	キュービクル式高压受変電設備	C B形受変電用 屋外式 500kVA	単位	供用日	数量	1	単価	5,620	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高压受変電設備		C B形受変電用 屋外式 500kVA			1	5,620	5,620		
	諸雑費（まるめ）		式	1			0		
	計						5,620		
	単価						5,620	円/供用日	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-483号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-483号	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 300A	単位	供用日	数量	1	単価 374
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 300A	供用日	1	374	374	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					374	
	単価					374	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一484号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,600	20,600		42,500	
軽油	1. 2号	L	69	124	8,556			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t吊	日	1.16	11,500	13,340			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					42,500			
単価					42,500	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-485号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]	モータ駆動型 口径80mm 4段 全揚程50m	単位	日		1	3,697
						1	3,697
電力料	産業用電力A		単位	数量	単価	金額	
				168.3	12.82	2,157	
			k w H	168.3	12.82	2,157	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]	モータ駆動型 口径80mm 4段 全揚程50m			1	1,540	1,540	
			日	1	1,540	1,540	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3,697	
						3,697	
単価						3,697	円/日
						3,697	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一486号	散水車運転	トラック架装型 3800L	単位	時間	数量	1	単価	6,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0.18	18,700	3,366		
			人	0.18	18,700	3,366		
	軽油	1. 2号		5.2	124	644		
			L	5.2	124	644		
	散水車 [トラック架装型]	3800L		1	2,030	2,030		
			時間	1	2,030	2,030		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,040		
						6,040		
	単価					6,040		
						6,040	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一487号	散水車運転	トラック架装型 3800L	単位	時間	数量	1	単価	6,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0.18	18,700	3,366		
			人	0.18	18,700	3,366		
	軽油	1. 2号		5.2	124	644		
			L	5.2	124	644		
	散水車 [トラック架装型]	3800L		1	2,030	2,030		
			時間	1	2,030	2,030		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,040		
						6,040		
	単価					6,040		
						6,040	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月	2018.08	
							歩掛使用年月	2018.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-488号	コンダクターパイプ	VUφ200(4m/本)	単位	本	数量		1	単価	6,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-200		4	1,560	6,240			
			m	4	1,560	6,240			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					6,240			
						6,240			
	単価					6,240			
						6,240			円/本

							単価使用年月	2018.08	
							歩掛使用年月	2018.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-489号	ケーシングパイプ	VPφ100(4m/本)	単位	本	数量		1	単価	3,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100		4	920	3,680			
			m	4	920	3,680			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					3,680			
						3,680			
	単価					3,680			
						3,680			円/本

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一490号	揚水管	配管用炭素鋼管 白衫 [〃] 付 40mm 4m/本	単位	本	数量	1	単価	3,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管用炭素鋼管	白衫 [〃] 付 40mm 4m/本		1	3,320	3,320		3,320
			本	1	3,320	3,320		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,320		
						3,320		
	単価					3,320		
						3,320	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-491号	仮設費	さく井機械組立・解体	単位	式	数量	1	単価	426,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2	21,200	42,400		
			人	2	21,200	42,400		
	特殊作業員			7	18,200	127,400		
			人	7	18,200	127,400		
	普通作業員			4	15,600	62,400		
			人	4	15,600	62,400		
	機械工			7	22,600	158,200		
			人	7	22,600	158,200		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t		1	8,640	8,640		
			日	1	8,640	8,640		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%			1		27,260		
			式	1		27,260		
	計					426,300		
						426,300		
	単価					426,300		
						426,300	円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-492号	ダンプトラック 4 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	31,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	18,700	18,700			
軽油	1. 2号	L	34	124	4,216			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.17	6,960	8,143			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17	256	299			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					31,360			
単価					31,360	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-493号	ダンプトラック 4 t 積級運転	良好	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	18,700	18,700			
軽油	1. 2号	L	34	124	4,216			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.17	6,960	8,143			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17	256	299			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					31,360			
単価					31,360	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-494号	高所作業車運転	自走式(ホイール)・ブーム型 作業床高さ12～13m	単位	日	数量	1	単価	15,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		16	124	1,984		
			L	16	124	1,984		
高所作業車（リフト車）		[自走式（ホイール）・ブーム型] 作業床高12～13m		1.3	10,300	13,390		
			日	1.3	10,300	13,390		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						15,380		
						15,380		
単価						15,380	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-495号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付 吹付ロボット一体型 エアコンプレッサ搭載7m級				1		44,730
			単位	時間		1		44,730
	電力料	産業用電力A	k w H	80	12.82		1,025	
				80	12.82		1,025	
	コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]	排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級	時間	1	43,700		43,700	
	諸雑費（まるめ）			1			5	
			式	1			5	
	計						44,730	
	単価						44,730	
							44,730	円/時間

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-496号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	単価	62,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			24	12.82	307		
			k w H	24	12.82	307		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力 2 5 m 3 / h			1.4	27,800	38,920		
			供用日	1.4	27,800	38,920		
固化材サイロ	3 0 t 移動型			1.4	5,870	8,218		
			供用日	1.4	5,870	8,218		
骨材ホッパー	1 5 m 3 × 3			1.4	10,600	14,840		
			供用日	1.4	10,600	14,840		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						62,290		
単価						62,290		
						62,290	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-497号	吹付コンクリート	単位	m 3	数量	100	単価	19,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント	普通ポルトランド バラ	t	36	8,850	318,600		
		t	36	8,850	318,600		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	80	3,100	248,000		
		m 3	80	3,100	248,000		
コンクリート用骨材 砕石	13～5mm	m 3	47	3,400	159,800		
		m 3	47	3,400	159,800		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0%	k g	3,240	350	1,134,000		
		k g	3,240	350	1,134,000		
粉塵抑制剤		k g	36	2,970	106,920		
		k g	36	2,970	106,920		
諸雑費（まるめ）		式	1		680		
		式	1		680		
計					1,968,000		
					1,968,000		
単価					19,680		
					19,680	円/m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-498号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,592
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号			13	124	1,612	
			L		13	124	1,612	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4m3			1	2,980	2,980	
			時間		1	2,980	2,980	
諸雑費（まるめ）					1		0	
			式		1		0	
計							4,592	
							4,592	
単価							4,592	円/時間

参考資料（2）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-499号	防音パネル工		単位	m ²	数量	354	単価	8,669
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パネル設置			354	4,454	1,576,716	WYB00876	
			m ²	354	4,454	1,576,716	単- 529号	
	パネル撤去			354	2,435	861,990	WYB00877	
			m ²	354	2,435	861,990	単- 530号	
	諸雑費（率+まるめ） 40%			1		630,294		
			式	1		630,294		
	計					3,069,000		
						3,069,000		
	単価					8,669		
						8,669	円/m ²	

参考資料（2）

単-500号		鉄骨工（支柱等）	単位	t	数量	単価	金額	単価	491,600
						8.251			
						8.251			491,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄骨（支柱）損料			t	8.251	230,700	1,903,505			
			t	8.251	230,700	1,903,505			
鉄骨（支柱）整備料			t	8.251	10,000	82,510			
			t	8.251	10,000	82,510			
鉄骨工場加工			t	8.251	145,000	1,196,395	WYB00879		
			t	8.251	145,000	1,196,395	単- 531号		
工場溶接			m	99	1,695	167,805	WYB00880		
			m	99	1,695	167,805	単- 532号		
塗装			m ²	198	1,722	340,956	WYB00881		
			m ²	198	1,722	340,956	単- 533号		
鉄骨組立			t	8.251	18,930	156,191	WYB00882		
			t	8.251	18,930	156,191	単- 534号		
ボルト本締			t	8.251	9,453	77,996	WYB00883		
			t	8.251	9,453	77,996	単- 535号		
鉄骨撤去			t	8.251	15,860	130,860	WYB00884		
			t	8.251	15,860	130,860	単- 536号		
諸雑費（まるめ）			式	1		782			
			式	1		782			
計						4,057,000			
						4,057,000			
単価						491,600			
						491,600	円／t		

参考資料（2）

単価使用年月	2018.12
歩掛使用年月	2018.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-501号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）	湿式 0.8～1.2m ³ /h 10～17m ³ /min	単位	時間	数量	1	単価	2,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタルコンクリート吹付機（法面用） [湿式]	0.8～1.2m ³ /h 10～17m ³ /min		1	1,960	1,960		
			時間	1	1,960	1,960		
	軽油	1.2号		3.4	131	445		
			L	3.4	131	445		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,405		
						2,405		
	単価					2,405		円/時間

参考資料（2）

単価使用年月	2018.12
歩掛使用年月	2018.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-502号	空気圧縮機運転	排対型 可搬式 スクリューエンジン掛 10.5～11.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	20,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型]	吐出量10.5～11.0m3/分		1.75	3,440	6,020		
			日	1.75	3,440	6,020		
	軽油	1.2号		111	131	14,541		
			L	111	131	14,541		
	諸雑費（まるめ）			1		9		
			式	1		9		
	計					20,570		
	単価					20,570		
						20,570	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2018.12
歩掛使用年月	2018.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-503号	発動発電機運転	排対型 ディーゼルエンジン駆動 10kVA	単位	日	数量	1	単価	4,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	15kVA		1.2	1,620	1,944		4,433
			日	1.2	1,620	1,944		
	軽油	1.2号		19	131	2,489		
			L	19	131	2,489		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					4,433		
	単価					4,433		
						4,433	円/日	

参考資料（2）

						単価使用年月	2018.12	
						歩掛使用年月	2018.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-504号	準備費（運搬費用積上げ分）	21千円	単位	式	数量	1	単価	21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		21,000		
計						21,000		
単価						21,000	円/式	

						単価使用年月	2018.12	
						歩掛使用年月	2018.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-505号	準備費（処分費用積上げ分）	105千円	単位	式	数量	1	単価	105,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		105,000		
計						105,000		
単価						105,000	円/式	

参考資料（3）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-506号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料	産業用電力A	k w H	544	12.82	6,974			372,400
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級	供用日	1.4	261,000	365,400			
諸雑費 (まるめ)		式	1		26			
計					372,400			
単価					372,400	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-507号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A		k w H		370	12.82	4,743	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]	排ガス対策型（第1次）8～22m ³ /h級 7m級		供用日		1.4	154,000	215,600	
諸雑費（まるめ）			式		1		57	
計							220,400	
単価							220,400	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-508号	ホイールローダ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	92	124		11,408	
ホイールローダ（トンネル専用機） [SD式]		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3	供用日	1.4	25,400		35,560	
諸雑費（まるめ）			式	1			2	
計							46,970	
単価							46,970	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-509号	吹付プラント設備運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	62,290
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	k w H		24	12.82	307		62,290
				24	12.82	307		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力25m3/h	供用日		1.4	27,800	38,920		
				1.4	27,800	38,920		
固化材サイロ	30t 移動型	供用日		1.4	5,870	8,218		
				1.4	5,870	8,218		
骨材ホッパー	15m3×3	供用日		1.4	10,600	14,840		
				1.4	10,600	14,840		
諸雑費（まるめ）				1		5		
		式		1		5		
計						62,290		
						62,290		
単価						62,290		
						62,290	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-510号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	48	124		5,952	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級	日	1	43,800		43,800	
諸雑費（まるめ）			式	1			8	
計							49,760	
単価							49,760	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-511号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k w H	1,870	12.82	23,973		
集塵機損料（フィルター式 3000m3/min級）		運転1日当り機械損料	日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						201,000		
単価						201,000	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-512号	エアカーテンダクト	ファスナー型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品 701日	単位	日	数量	1	単価	290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	エアカーテンダクト	ファスナー型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品 701日		84	3.46	290		290
			m・日	84	3.46	290		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					290		
	単価					290		
						290	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-513号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	38,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	78	124	9,672			
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t積	供用日	1.4	19,600	27,440			
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,170	1,638			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					38,750			
単価					38,750	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-514号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料	産業用電力A	k w H	544	12.82	6,974			372,400
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級	供用日	1.4	261,000	365,400			
諸雑費 (まるめ)		式	1		26			
計					372,400			
単価					372,400	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-515号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A		k w H		370	12.82	4,743	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]	排ガス対策型（第1次）8～22m ³ /h級 7m級		供用日		1.4	154,000	215,600	
諸雑費（まるめ）			式		1		57	
計							220,400	
単価							220,400	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-516号	ホイールローダ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	92	124	11,408			46,970
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕	排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3	供用日	1.4	25,400	35,560			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					46,970			
単価					46,970	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-517号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	48	124	5,952			49,760
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械	排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級	日	1	43,800	43,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					49,760			
単価					49,760	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-518号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号		L	79	124		9,796	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]	圧送能力 90～100m ³ /h		供用日	1.4	40,200		56,280	
諸雑費（まるめ）			式	1			4	
計							66,080	
単価							66,080	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-519号	バックホウ（トンネル専用機）[標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	6,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号	L	9.2	124	1,140		
	バックホウ（トンネル専用機）[標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3	時間	1	5,250	5,250		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,390		
	単価					6,390	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-520号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10t積	単位	時間	数量	1	単価	5,137
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1.2号	L	11	124	1,364			
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10t積	時間	1	3,520	3,520			
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	タイヤ	時間	1	253	253			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,137			
単価					5,137	円/時間		

参考資料（3）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-521号	ブルドーザ運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	11,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	15	124	1,860		
ブルドーザ [トンネル工事対応]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 15 t級	時間	1	9,700	9,700		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						11,560		
単価						11,560	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-522号	タイヤローラ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	33	124	4,092		13,890
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.6	6,120	9,792		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						13,890		
単価						13,890	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-523号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.8m ³	単位	時間	数量	1	単価	9,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	20,600	3,296			
軽油	1.2号	L	16	124	1,984			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.8m ³	時間	1	4,540	4,540			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,820			
単価					9,820	円/時間		

参考資料（3）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-524号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.8m ³	単位	時間	数量	1	単価	10,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	20,600	3,296		
軽油		1.2号	L	16	124	1,984		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.8m ³	時間	1	4,990	4,990		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10,270		
単価						10,270	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-525号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	16	124	1,984		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	8,610	8,610		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						10,600		
単価						10,600	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-526号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	201,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k w H	1,870	12.82	23,973		
集塵機損料（フィルター式 3000m3/min級）		運転1日当り機械損料	日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						201,000		
単価						201,000	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-527号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート吹付機（一体型）運転	湿式吹付・R一体型・C搭載 排出量8～22m3 半径7m級	単位	日		1	220,400
						1	220,400
電力料	産業用電力A		k w H	370	12.82	4,743	
				370	12.82	4,743	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]	排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級			1.4	154,000	215,600	
			供用日	1.4	154,000	215,600	
諸雑費（まるめ）				1		57	
			式	1		57	
計						220,400	
						220,400	
単価						220,400	円/日
						220,400	

参考資料（3）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-528号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k w H	1,870	12.82	23,973		
集塵機損料（フィルター式 3000m3/min級）		運転1日当り機械損料	日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						201,000		
単価						201,000	円/日	

参考資料（3）

単-529号		パネル設置	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	摘要
						180			4,454
						180			4,454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3.5	21,200	74,200			
			人	3.5	21,200	74,200			
とび工				7	21,300	149,100			
			人	7	21,300	149,100			
普通作業員				7	15,600	109,200			
			人	7	15,600	109,200			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] (賃料)		16t吊 長期割引無し		3.5	47,500	166,250			
			日	3.5	47,500	166,250			
高所作業車 (トラック架装リフト車)		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ1.2m		3.5	10,600	37,100			
			日	3.5	10,600	37,100			
諸雑費 (率+まるめ) 80%				1		265,950			
			式	1		265,950			
計						801,800			
単価						4,454			
						4,454	円/m ²		

参考資料（3）

単-530号		パネル撤去	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3.5	21,200	74,200			
			人	3.5	21,200	74,200			
とび工				7	21,300	149,100			
			人	7	21,300	149,100			
普通作業員				7	15,600	109,200			
			人	7	15,600	109,200			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] (賃料)		16t吊 長期割引無し		3.5	47,500	166,250			
			日	3.5	47,500	166,250			
高所作業車 (トラック架装リフト車)		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ1.2m		3.5	10,600	37,100			
			日	3.5	10,600	37,100			
諸雑費 (まるめ)				1		50			
			式	1		50			
計						535,900			
						535,900			
単価						2,435			
						2,435	円/m ²		

参考資料（3）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-531号	鉄骨工場加工		単位	t	数量	1	単価	145,000
						1		145,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄骨工					6.8	20,200	137,360	
			人		6.8	20,200	137,360	
酸素	ボンベ				8.2	278	2,279	
			m ³		8.2	278	2,279	
アセチレン	ボンベ				4	1,190	4,760	
			kg		4	1,190	4,760	
諸雑費（率+まるめ） 0.5%					1		601	
			式		1		601	
計							145,000	
							145,000	
単価							145,000	円/t
							145,000	

参考資料（3）

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-532号	工場溶接		単位	m	数量	1	単価	1,695	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接工				0.06	22,600	1,356			
			人	0.06	22,600	1,356			
諸雑費（率+まるめ） 25%				1		339			
			式	1		339			
計						1,695			
						1,695			
単価						1,695			
						1,695	円/m		

						単価使用年月	2018.08		
						歩掛使用年月	2018.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-533号	塗装		単位	m ²	数量	1	単価	1,722	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗装工				0.07	21,400	1,498			
			人	0.07	21,400	1,498			
諸雑費（率+まるめ） 15%				1		224			
			式	1		224			
計						1,722			
						1,722			
単価						1,722			
						1,722	円/m ²		

参考資料（3）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-534号	鉄骨組立		単位	t	数量	1	単価	18,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.1	21,200	2,120		
			人	0.1	21,200	2,120		
	とび工			0.49	21,300	10,437		
			人	0.49	21,300	10,437		
	鉄骨工			0.09	20,200	1,818		
			人	0.09	20,200	1,818		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] (賃料)	16t吊 長期割引無し		0.09	47,500	4,275		
			日	0.09	47,500	4,275		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		280		
			式	1		280		
	計					18,930		
						18,930		
	単価					18,930		
						18,930	円/t	

参考資料（3）

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-535号	ボルト本締		単位	t	数量	1	単価	9,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄骨工			0.39	20,200	7,878		
			人	0.39	20,200	7,878		
	諸雑費（率+まるめ） 20%			1		1,575		
			式	1		1,575		
	計					9,453		
	単価					9,453		
						9,453	円/t	

参考資料 (3)

単価使用年月	2018.08
歩掛使用年月	2018.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-536号	鉄骨撤去		単位	t	数量	1	単価	15,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.08	21,200	1,696		
			人	0.08	21,200	1,696		
	とび工			0.4	21,300	8,520		
			人	0.4	21,300	8,520		
	鉄骨工			0.08	20,200	1,616		
			人	0.08	20,200	1,616		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] (賃料)	16t吊 長期割引無し		0.08	47,500	3,800		
			日	0.08	47,500	3,800		
	諸雑費 (率+まるめ)			1		228		
	2%		式	1		228		
	計					15,860		
						15,860		
	単価					15,860		
						15,860	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2019. 1		
						歩掛使用年月	2019. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	140.4	
						1		140.4	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m3以上 無し			1	156.5	156.5	CB210510	
				m 3	1	156.5	156.5		
計							156.5		
単価							156.5	円/m3	
							156.5		

						単価使用年月	2019.08		
						歩掛使用年月	2019.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	322.9	
						1		322.9	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	359.2	359.2	CB220010	
				m 2	1	359.2	359.2		
計							359.2		
単価							359.2	円/m2	
							359.2		

1次単価表

						単価使用年月	2019.08	
						歩掛使用年月	2019.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	露出排水管	高密度ポリエチレン管(シングル構造)φ300	単位	m	数量	1	単価	3,371
						1		3,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
露出排水管設置		据付 波状管φ300 継手要		1	3,750	3,750	WYB00004	
			m	1	3,750	3,750	単- 5号	
計						3,750		
単価						3,750		
						3,750	円/m	

						単価使用年月	2019.08	
						歩掛使用年月	2019.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	露出排水管	高密度ポリエチレン管(シングル構造)φ450	単位	m	数量	1	単価	7,928
						1		7,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
露出排水管設置		据付 波状管φ450 継手要		1	8,820	8,820	WYB00006	
			m	1	8,820	8,820	単- 6号	
計						8,820		
単価						8,820		
						8,820	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2019.08
歩掛使用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	露出排水管設置	据付 波状管φ300 継手要	単位	m	数量	10	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.03	22,300	669		
	普通作業員		人	0.08	16,500	1,320		
	波状管	高密度ポリエチレン管(シク ^ル 構造)φ300	m	10.1	3,140	31,714		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		3,797		
	計					37,500		
	単価					3,750		
						3,750	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2019.08
歩掛使用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	露出排水管設置	据付 波状管φ450 継手要	単位	m	数量	10	単価	8,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.05	22,300	1,115		
	普通作業員		人	0.15	16,500	2,475		
	波状管	高密度ポリエチレン管(シングル構造)φ450	m	10.1	7,480	75,548		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		9,062		
	計					88,200		
	単価					8,820		
						8,820	円/m	