

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本3号 鶴羽田地区改築工事
工事地名	熊本県熊本市北区四方寄町～鶴羽田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 7月	12) 設計年月	令和 3年 5月
2) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189500029	14) 単価適用年月	2021年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2021年 6月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	78,210,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	230日間 自 令和 3年 8月11日 (当初) 至 令和 4年 3月10日 (1回変更) 至 令和 4年 3月28日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	熊本	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	国道3号 熊本北バイパス	22) 処分費等	325,482
		23) 公告日	令和 3年 5月31日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通円滑化事業費 道路交通安全対策事業費	2) 目： 道路交通円滑化事業費 交通連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
---------------------------------------	----------------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	熊本3号 鶴羽田地区改築工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		39,916,597				
		式	1		44,569,392	1	4,652,795		
道路土工		式	1		6,581,958				
		式	1		10,090,071	1	3,508,113		
掘削工		式	1		18,880				
		式	0		0	-1	-18,880		
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	20	944	18,880			単-1号	
		m3	0	944	0	-20	-18,880		
掘削工(ICT)		式	0		0				
		式	1		199,628	1	199,628		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	0	0	0			単-2号	
		m3	440	453.7	199,628	440	199,628		
路体盛土工		式	1		2,725,470				
		式	1		1,687,050	1	-1,038,420		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,100	218.7	240,570			単-3号	
		m3	1,000	218.7	218,700	-100	-21,870		
土材料	良質土 ほぐし状態	m3	1,100	2,259	2,484,900			単-4号	
		m3	650	2,259	1,468,350	-450	-1,016,550		
路床盛土工		式	1		2,178,372				
		式	1		3,371,290	1	1,192,918		
路床盛土	4.0m以上	m3	840	334.3	280,812			単-5号	
		m3	1,300	334.3	434,590	460	153,778		
土材料	良質土 ほぐし状態	m3	840	2,259	1,897,560			単-6号	
		m3	1,300	2,259	2,936,700	460	1,039,140		

設計内訳書

工事名	熊本3号 鶴羽田地区改築工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路肩盛土工		式	1		1,513,380				
			1		2,545,230	1	1,031,850		
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-7号	
		m3	220	4,620	1,016,400				
			370	4,620	1,709,400	150	693,000		
土材料	良質土 ほぐし状態							単-8号	
		m3	220	2,259	496,980				
			370	2,259	835,830	150	338,850		
法面整形工									
		式	1		145,856				
			0		0	-1	-145,856		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無							単-9号	
		m2	430	339.2	145,856				
			0	339.2	0	-430	-145,856		
法面整形工(ICT)									
		式	0		0				
			1		232,968	1	232,968		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し							単-10号	
		m2	0	0	0				
			510	456.8	232,968	510	232,968		
防草コンクリート									
		式	0		0				
			1		2,053,905	1	2,053,905		
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) t=5cm							単-11号	
		m2	0	0	0				
			1,085	1,893	2,053,905	1,085	2,053,905		
法面工									
		式	1		228,201				
			0		0	-1	-228,201		
植生工									
		式	1		228,201				
			0		0	-1	-228,201		
人工張芝	ワ付き 幅100cm							単-12号	
		m2	430	530.7	228,201				
			0	530.7	0	-430	-228,201		

設計内訳書

工事名	熊本3号 鶴羽田地区改築工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工		式	1		10,004,890				
		式	1		9,251,770	1	-753,120		
アスファルト舗装工		式	1		10,004,890				
		式	1		4,461,035	1	-5,543,855		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm	m2	3,290	1,081	3,556,490			単-13号	
		m2	0	1,081	0	-3,290	-3,556,490		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	0	0	0			単-14号	
		m2	210	425.5	89,355	210	89,355		
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	3,290	536	1,763,440			単-15号	
		m2	0	536	0	-3,290	-1,763,440		
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,290	1,424	4,684,960			単-16号	
		m2	3,070	1,424	4,371,680	-220	-313,280		
アスファルト舗装工(ICT)		式	0		0				
		式	1		4,790,735	1	4,790,735		
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm	m2	0	0	0			単-17号	
		m2	3,070	1,044	3,205,080	3,070	3,205,080		
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	0	0	0			単-18号	
		m2	3,070	516.5	1,585,655	3,070	1,585,655		
石・ブロック積(張)工		式	1		179,689				
		式	1		179,689	0	0		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		179,689				
		式	1		179,689	0	0		
コンクリートブロック積	控35cm		7		148,669			内-1号	
		m2	7		148,669	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本3号 鶴羽田地区改築工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	3	6,357	19,071	0	0	単-19号	
			3	6,357	19,071				
天端コンクリート	18-8-25(高炉) t=10cm	m	3	3,983	11,949	0	0	単-20号	
			3	3,983	11,949				
排水構造物工		式	1		6,268,464	1	467,782		
			1		6,736,246				
側溝工		式	1		5,521,414	1	481,067		
			1		6,002,481				
プレキャストU型側溝 (再利用品)	PU1型 300×300×2000	m	29	3,128	90,712	-29	-90,712	単-21号	
			0	3,128	0				
プレキャストU型側溝	PU1型 300×300×2000	m	0	0	0	33	203,115	単-22号	
			33	6,155	203,115				
管(函)渠型側溝 (A型)	400型 標準部 上部勾配付 (排水性対応型)	m	282	13,280	3,744,960	3	39,840	単-23号	
			285	13,280	3,784,800				
管(函)渠型側溝 (B型)	400型 集水部 上部勾配付 グレーチング付 (排水性対応型)	m	32	20,811	665,952	6	124,866	単-24号	
			38	20,811	790,818				
管(函)渠型側溝 (C-1型)	400型 溜樹部 上部勾配付 グレーチング付 (排水性対応型)	m	30	33,993	1,019,790	6	203,958	単-25号	
			36	33,993	1,223,748				
管渠工		式	1		367,731	1	-17,511		
			1		350,220				
ヒューム管(B形管)	外圧管1種 φ400 90°巻き	m	21	17,511	367,731	-1	-17,511	単-26号	
			20	17,511	350,220				
集水柵・マンホール工		式	1		354,325	1	-1,830		
			1		352,495				

設計内訳書

工事名	熊本3号 鶴羽田地区改築工事					(1回変更) (個別合意)		事業区分 道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800(鋼製蓋)	箇所	1	52,631	52,631	0	0	単-27号		
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 600×600×1400(鋼製蓋)	箇所	1	109,914	109,914	0	0	単-28号		
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋)	箇所	1	42,114	42,114	-1	-42,114	単-29号		
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製蓋)	箇所	0	0	0	1	42,114	単-30号		
現場打ち集水桝(吐口桝)	現場打材 18-8-25(高炉) φ400 (コンクリート蓋)	箇所	1	57,300	57,300	0	0	単-31号		
蓋	鋼製蓋 600×600用(T-25) 並目 4点ボルト固定	枚	2	30,827	61,654	0	0	単-32号		
蓋	縞鋼板蓋 500×500用 4点ボルト固定	枚	1	26,320	26,320	-1	-26,320	単-33号		
蓋	鋼製蓋 500×500用(T-25) 並目 4点ボルト固定	枚	0	0	0	1	24,490	単-34号		
蓋	コンクリート蓋 φ400(1.50)用	枚	1	4,392	4,392	0	0	単-35号		
排水工		式	1		24,994	1	6,056			
縦排水(再利用品)	PU1型 300×300×2000	m	2	3,628	7,256	-2	-7,256	単-36号		
縦排水	PU1型 300×300×2000	m	0	0	0	2	13,312	単-37号		

設計内訳書

工事名	熊本3号 鶴羽田地区改築工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) t=5cm	m2	2			17,738				内-2号
			2			17,738	0	0		
縁石工		式	1			1,705,334				
			1			1,533,050	1	-172,284		
縁石工		式	1			1,705,334				
			1			1,533,050	1	-172,284		
歩車道境界ブロック (A-1型)	歩車道境界ブロック 本体 部 両面 A型 L=2000	m	402	3,977		1,598,754				単-38号
			356	3,977		1,415,812	-46	-182,942		
歩車道境界ブロック (B-4型)	歩車道境界ブロック 本体 部 片面 A型 L=2000	m	20	5,329		106,580				単-39号
			22	5,329		117,238	2	10,658		
踏掛版工		式	1			1,863,413				
			1			1,863,413	0	0		
踏掛版工 (葉山大橋)		式	1			981,800				
			1			981,800	0	0		
踏掛版 (A2)	24-12-25 (20) (高炉) S D345 D29~32	m3	20	49,090		981,800				単-40号
			20	49,090		981,800	0	0		
踏掛版工 (須屋高架橋)		式	1			881,613				
			1			881,613	0	0		
踏掛版 (A1)	24-12-25 (20) (高炉) S D345 D16~25	m3	23	38,331		881,613				単-41号
			23	38,331		881,613	0	0		
防護柵工		式	1			7,478,556				
			1			7,274,610	1	-203,946		
路側防護柵工		式	1			5,640,387				
			1			5,436,441	1	-203,946		

設計内訳書

工事名	熊本3号 鶴羽田地区改築工事					(1回変更) (個別合意)		事業区分 道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードパイプ	Gp-A-3E タークブラウン系 100m以上	m	349 295	14,103 14,103	4,921,947 4,160,385				単-42号	
ガードパイプ	Gp-A-2E タークブラウン系 100m以上	m	0 32	0 20,310	0 649,920				単-43号	
ガードパイプ (再設置)	Gp-A-3E タークブラウン系 100m以上	m	36 0	2,564 2,564	92,304 0				単-44号	
ガードパイプ	Gp-A-2B タークブラウン系 20m以上100m未満	m	42 42	14,908 14,908	626,136 626,136				単-45号	
防護柵基礎工		式	1 1		1,838,169 1,838,169					
ガードレール基礎ブロック	A種 H950×B1400×200 0	m	42 42		1,838,169 1,838,169				内-3号	
橋梁付属物工		式	1 1		4,653,284 4,653,284					
橋梁用防護柵工		式	1 1		4,653,284 4,653,284					
落下物等防止柵	柵高 1m アンカボルト設 置無	m	388 388	11,993 11,993	4,653,284 4,653,284				単-46号	
通信管路工		式	0 1		0 986,079					
管路工(管路部)		式	0 1		0 986,079					
管路工		式	0 1		0 986,079				内-4号	

設計内訳書

工事名	熊本3号 鶴羽田地区改築工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		403,237				
		式	1		826,234	1	422,997		
防護柵撤去工		式	1		77,364				
		式	1		168,388	1	91,024		
防護柵撤去(ガードパイプ)	Gp-A-3E ターコアラウン系	m	36	2,149	77,364			単-47号	
		m	66	2,149	141,834	30	64,470		
防護柵撤去(ガードパイプ)	Gp-B-3E ターコアラウン系	m	0	0	0			単-48号	
		m	11	2,414	26,554	11	26,554		
構造物取壊し工		式	1		44,566				
		式	1		284,818	1	240,252		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0	0	0			単-49号	
		m3	2	6,526	13,052	2	13,052		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0	0	0			単-50号	
		m3	13	13,080	170,040	13	170,040		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	6		2,632			内-5号	
		m	0		0	-6	-2,632		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0		0			内-6号	
		m	77		36,656	77	36,656		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m2	290	144.6	41,934			単-51号	
		m2	0	144.6	0	-290	-41,934		
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10cm	m2	0	0	0			単-52号	
		m2	10	144.6	1,446	10	1,446		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	m2	0	0	0			単-53号	
		m2	440	144.6	63,624	440	63,624		

設計内訳書

工事名	熊本3号 鶴羽田地区改築工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物撤去工		式	1 0		107,800 0	-1	-107,800		
U型側溝撤去	再利用撤去 PU1型 300×300×2000	m	70 0	1,540 1,540	107,800 0	-70	-107,800	単-54号	
運搬処理工		式	1 1		173,507 373,028	1	199,521		
殻運搬	アスファルト殻	m3	29 0	3,882 3,882	112,578 0	-29	-112,578	単-55号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 2	0 1,064	0 2,128	2	2,128	単-56号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 1	0 1,910	0 1,910	1	1,910	単-57号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 13	0 1,319	0 17,147	13	17,147	単-58号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0 67	0 1,911	0 128,037	67	128,037	単-59号	
廃プラ積込・運搬		t	0 0.8		0 2,625	0.8	2,625	内-7号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 3	0 2,101	0 6,303	3	6,303	単-60号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 13	0 2,236	0 29,068	13	29,068	単-61号	
殻処分	アスファルト殻	m3	29 67	2,101 2,101	60,929 140,767	38	79,838	単-62号	

設計内訳書

工事名	熊本3号 鶴羽田地区改築工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
廃ラ処分			t	0	0	0				単-63号
				0.8	49,180	39,344		0.8	39,344	
現場発生品運搬	カートハイ		回	0		0				内-8号
				1		5,699		1	5,699	
仮設工			式	1		549,571				
				1		1,174,946		1	625,375	
交通管理工			式	1		549,571				
				1		1,174,946		1	625,375	
交通誘導警備員			人日	50		549,571				内-9号
				0		0		-50	-549,571	
交通誘導警備員			人日	0		0				内-10号
				92		1,174,946		92	1,174,946	
直接工事費			式	1		39,916,597				
				1		44,569,392		1	4,652,795	
共通仮設費			式	1		5,321,990				
				1		10,926,625		1	5,604,635	
共通仮設費			式	1		507,760				
				1		4,659,103		1	4,151,343	
準備費			式	0		0				
				1		110,000		1	110,000	
木根等処分費			式	0		0				内-11号
				1		110,000		1	110,000	
技術管理費			式	1		45,387				
				1		3,809,713		1	3,764,326	

設計内訳書

工事名	熊本3号 鶴羽田地区改築工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費		式	1	45,387	45,387			単-64号	
		式	1	45,387	45,387	0	0		
防護柵の出来形管理のための非破壊試験		式	0		0			内-12号	
		式	1		423,500	1	423,500		
諸経費動向調査費		式	0		0			内-13号	
		式	1		100,000	1	100,000		
保守管理(ICT)		式	0		0			内-14号	
		式	1		35,326	1	35,326		
システム初期費(ICT)		式	0		0			内-15号	
		式	1		1,221,000	1	1,221,000		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-16号	
		式	1		1,970,000	1	1,970,000		
ICT活用効果等調査費用		式	0		0			内-17号	
		式	1		14,500	1	14,500		
営繕費		式	0		0				
		式	1		244,800	1	244,800		
快適トレ		式	0		0			内-18号	
		式	1		244,800	1	244,800		
現場環境改善費(率計上)		式	1		462,373				
		式	1		494,590	1	32,217		
共通仮設費(率計上)		式	1		4,814,230				
		式	1		6,267,522	1	1,453,292		
純工事費		式	1		45,238,587				
		式	1		55,496,017	1	10,257,430		

設計内訳書

工事名	熊本3号 鶴羽田地区改築工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		15,771,679				
		式	1		19,815,186	1	4,043,507		
工事原価		式	1		61,010,266				
		式	1		75,311,203	1	14,300,937		
一般管理費等		式	1						
		式	1						
工事価格		式	1						
		式	1						
消費税相当額		式	1						
		式	1						
工事費計		式	1						
		式	1						

7m2当たり内訳書

印刷日時：2022/02/21 18:06:14

コンクリートブロック積

第 1号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)		7	23,180	162,260			WB825010
		m 2	7	23,180	162,260	0	0	単一 68号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20		1.3	3,057	3,974			CB224710
		m 2	1.3	3,057	3,974	0	0	
合 計					148,669			
					148,669		0	

2m2当たり内訳書

印刷日時：2022/02/21 18:06:14

張りコンクリート

第 2号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	縦排水溝		0.94	9,629	9,051			WB240720
		m 2	0.94	9,629	9,051	0	0	単一 79号
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きパッド付 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し		2.1	4,975	10,447			WB240730
		m 2	2.1	4,975	10,447	0	0	単一 80号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		2.1	160.3	336			WB240740
		m 2	2.1	160.3	336	0	0	単一 81号
合 計					17,738			
					17,738		0	

42m当たり内訳書

印刷日時：2022/02/21 18:06:14

ガードレール基礎ブロック

第 3号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		67.2	1,132	76,070			CB221110
		m ²	67.2	1,132	76,070	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		8.4	4,043	33,961			CB240210
		m ²	8.4	4,043	33,961	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		6.7	22,460	150,482			CB240010
		m ³	6.7	22,460	150,482	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		1.4	7,163	10,028			CB240210
		m ²	1.4	7,163	10,028	0	0	
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.6	27,940	16,764			CB240010
		m ³	0.6	27,940	16,764	0	0	
ガードレール基礎ブロック (材料費)	H950×B1400×L2000		21	76,000	1,596,000			WYB00027
		個	21	76,000	1,596,000	0	0	単一 88号
ガードレール基礎ブロック 設置	A種 H950×B1400×L2000		42	4,096	172,032			WYB00029
		m	42	4,096	172,032	0	0	単一 89号
合 計					1,838,169			
					1,838,169		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/21 18:06:14

管路工

第 4号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋式情報ボックス (材料費)	250×250×2000 T-25(蓋含む)		0	0	0			WYB00163
		m	10	6,350	63,500	10	63,500	単一 90号
情報ボックス接続トラフ (材料費)	250/400×250/400×2000 T-25(蓋含む)		0	0	0			WYB00164
		個	2	44,500	89,000	2	89,000	単一 91号
情報ボックス接続トラフ (材料費)	400×400×1000 T-25(蓋含む)		0	0	0			WYB00165
		個	2	25,400	50,800	2	50,800	単一 92号
トラフ受台 (材料費)	530×580×150		0	0	0			WYB00166
		個	2	16,500	33,000	2	33,000	単一 93号
硬質ポリ塩化ビニル管 (材料費)	VU50		0	0	0			WYB00167
		m	85	148.7	12,639	85	12,639	単一 94号
伸縮継手 (材料費)	VU50用 L=920		0	0	0			WYB00168
		個	12	4,730	56,760	12	56,760	単一 95号
埋設表示シート (材料費)	150mm×50m 2倍		0	0	0			WYB00169
		巻	1	5,980	5,980	1	5,980	単一 96号
ハンドホール (材料費)	特殊部 W1200B1200H1200 T-25		0	0	0			WYB00067
		基	2	317,000	634,000	2	634,000	単一 97号
調整リング (材料費)	1050×100		0	0	0			WYB00068
		個	2	20,200	40,400	2	40,400	単一 98号
合 計					0			
					986,079		986,079	
変更積算金額					0			
					986,079		986,079	円/式

6/0m当たり内訳書

印刷日時：2022/02/21 18:06:14

舗装版切断

第 5号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		5.5	535.1	2,943			CB430510
		m	5.5	535.1	2,943	0	0	
合 計					2,632			
					0		-2,632	

0/77m当たり内訳書

印刷日時：2022/02/21 18:06:14

舗装版切断

第 6号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	76.6	535.1	40,988	76.6	40,988	
合 計					0			
					40,988		40,988	
変更積算金額					0			
					36,656		36,656	円/m

0/0.8t 当たり内訳書

印刷日時：2022/02/21 18:06:14

廃プラ積込・運搬

第 7号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃プラ積込・運搬	運搬距離 L=4.7km		0	0	0			WYB00003
		回	1	2,937	2,937	1	2,937	単一 104号
合 計					0			
					2,937		2,937	
変更積算金額					0			
					2,625		2,625	円/t

0/1回当たり内訳書

印刷日時：2022/02/21 18:06:14

現場発生産品運搬

第 8号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 2.0km以下 2.0t超2.6t以下		0	0	0			CB010410
		回	1	6,375	6,375	1	6,375	
合 計					0			
					6,375		6,375	
変更積算金額					0			
					5,699		5,699	円/回

50/0人日当たり内訳書

印刷日時 : 2022/02/21 18:06:14

交通誘導警備員

第 9号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			50	12,290	614,500			WB010212
		人日	50	12,290	614,500	0	0	単一 109号
合 計					549,571			
					0		-549,571	

0/92人日当たり内訳書

印刷日時：2022/02/21 18:06:14

交通誘導警備員

第 10号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	92	14,280	1,313,760	92	1,313,760	単一 110号
合 計					0			
					1,313,760		1,313,760	
変更積算金額					0			
					1,174,946		1,174,946	円/人日

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/21 18:06:14

木根等処分費

第 11号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（処分費用積上げ分）	110千円		0		0			WB010170
		式	1		110,000	1	110,000	単一 111号
合 計					0			
					110,000		110,000	
変更積算金額					0			
					110,000		110,000	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/21 18:06:14

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第 12号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費			0		0			WYB00040
		式	1		423,500	1	423,500	単一 113号
合計					0			
					423,500		423,500	
変更積算金額					0			
					423,500		423,500	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2022/02/21 18:06:14

諸経費動向調査費

第 13号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			WYB00014
		工事	1	100,000	100,000	1	100,000	単一 114号
合 計					0			
					100,000		100,000	
変更積算金額					0			
					100,000		100,000	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/21 18:06:14

保守管理(ICT)

第 14号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3未満 438m3		0		0			WA991010
		式	1		2,691	1	2,691	単一 115号
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 505m2		0		0			WB010440
		式	1		2,544	1	2,544	単一 116号
下層路盤 (車道・路肩部) (ICT) 保守点検	3075m2 2層		0		0			WB010460
		式	1		20,061	1	20,061	単一 117号
上層路盤 (車道・路肩部) (ICT) 保守点検	3075m2 1層		0		0			WB010470
		式	1		10,030	1	10,030	単一 118号
合 計					0			
					35,326		35,326	
変更積算金額					0			
					35,326		35,326	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/21 18:06:14

システム初期費(ICT)

第 15号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598,000	1	598,000	単一 119号
システム初期費 (ICT)	モータレーダ		0		0			WB010510
		式	1		623,000	1	623,000	単一 120号
合 計					0			
					1,221,000		1,221,000	
変更積算金額					0			
					1,221,000		1,221,000	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/21 18:06:14

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 16号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1970千円		0		0			WB010610
		式	1		1,970,000	1	1,970,000	単一 121号
合計					0			
					1,970,000		1,970,000	
変更積算金額					0			
					1,970,000		1,970,000	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/21 18:06:14

ICT活用効果等調査費用

第 17号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用	技術員 0.5人工		0	0	0			WYB00016
		工事	1	14,500	14,500	1	14,500	単一 122号
合計					0			
					14,500		14,500	
変更積算金額					0			
					14,500		14,500	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/21 18:06:15

快適トイレ

第 18号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男性用1基 4.8ヵ月		0		0			WYB00002
		式	1		244,800	1	244,800	単一 123号
合計					0			
					244,800		244,800	
変更積算金額					0			
					244,800		244,800	円/式

1次単価表

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	944
						1		944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		1	1,056	1,056	CA900020	
			m3	1	1,056	1,056		
計						1,056		
単価						1,056	円/m3	
						1,056		

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		453.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA900430	
			m3	1	507.4	507.4		
計						0		
単価						507.4	円/m3	
変更積算単価						453.7	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	218.7
							1		218.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し			1	244.6	244.6	CA900030	
				m3	1	244.6	244.6		
計							244.6		
単価							244.6		
							244.6	円/m3	

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土材料	良質土 ほぐし状態	単位	m3	数量		1	単価	2,259
							1		2,259
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料		良質土 ほぐし状態			1.33	1,900	2,527	WYB00008	
				m3	1.33	1,900	2,527	単一 65号	
計							2,527		
単価							2,527		
							2,527	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	334.3
						1		334.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	373.8	373.8	CA900040	
			m3	1	373.8	373.8		
計						373.8		
単価						373.8	円/m3	
						373.8		

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	土材料	良質土 ほぐし状態	単位	m3	数量	1	単価	2,259
						1		2,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料		良質土 ほぐし状態		1.33	1,900	2,527	WYB00010	
			m3	1.33	1,900	2,527	単- 65号	
計						2,527		
単価						2,527	円/m3	
						2,527		

1次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	路体（築堤）盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,620
						1		4,620
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土		2.5m未満			1	5,166	5,166	CA900030
				m3	1	5,166	5,166	
計							5,166	
単価							5,166	
							5,166	円/m3

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	土材料	良質土 ほぐし状態	単位	m3	数量	1	単価	2,259
						1		2,259
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		良質土 ほぐし状態			1.33	1,900	2,527	WYB00006
				m3	1.33	1,900	2,527	単一 65号
計							2,527	
単価							2,527	
							2,527	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	339.2
						1		339.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	379.3	379.3	CB220010	
			m 2	1	379.3	379.3		
計						379.3		
単価						379.3		
						379.3	円/m2	

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		456.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	510.9	510.9		
計						0		
単価						510.9		
						0		
						510.9	円/m2	
変更積算単価						456.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) t=5cm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	1	2,035	2,035	単一	66号
	養生工	防草コンクリート	m 2	1	82.21	82.21	単一	67号
	計					0		
	単価					2,118	円/m2	
	変更積算単価					1,893	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	人工張芝	ワ付き 幅100cm	単位	m2	数量	1	単価	530.7
						1		530.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝				1	593.5	593.5	CB220910	
			m 2	1	593.5	593.5		
計						593.5		
単価						593.5	円/m2	
						593.5		

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量	1	単価	1,081
						1		1,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1,209	1,209	CB410030	
			m 2	1	1,209	1,209		
計						1,209		
単価						1,209	円/m2	
						1,209		

1次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		425.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	475.8	475.8		
計						0		
						475.8		
単価						0		
						475.8	円/m2	
変更積算単価								
						425.5	円/m2	

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	536
						1		536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	599.4	599.4	CB410040	
			m 2	1	599.4	599.4		
計						599.4		
						599.4		
単価						599.4		
						599.4	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,424	
						1		1,424	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,593	1,593	CB410240		
			m2	1	1,593	1,593			
計						1,593			
単価						1,593	円/m2		
						1,593	円/m2		

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		1,044	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)		300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40		0	0	0	CB410080		
			m2	1	1,167	1,167			
計						0			
単価						1,167	円/m2		
変更積算単価						0	円/m2		
						1,044	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		516.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30		0	0	0	CB410090	
			m2	1	577.7	577.7		
計						0		
						577.7		
単価						0		
						577.7	円/m2	
変更積算単価						516.5	円/m2	

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6,357
						1		6,357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		1	7,109	7,109	CB226120	
			m3	1	7,109	7,109		
計						7,109		
						7,109		
単価						7,109		
						7,109	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	天端コンクリート	18-8-25(高炉) t=10cm	単位	m	数量	10	単価	3,983	
						10		3,983	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		0.89	50,040	44,535.6	CB226180		
			m 3	0.89	50,040	44,535.6			
計						44,535.6			
単価						4,454			
						4,454	円/m		

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-21号	プレキャストU型側溝 (再利用品)	PU1型 300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	3,128	
						1		3,128	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m		1	3,498	3,498	WB821410		
			m	1	3,498	3,498	単一 69号		
計						3,498			
単価						3,498			
						3,498	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	プレキャストU型側溝	PU1型 300×300×2000	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		6,155	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m		0	0	0	WB821410		
			m	1	6,883	6,883	単- 70号		
計						0			
						6,883			
単価						0			
						6,883	円/m		
変更積算単価									
						6,155	円/m		

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	管(函)渠型側溝 (A型)	400型 標準部 上部勾配付 (排水性対応型)	単位	m	数量	1	単価	13,280	
						1		13,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管(函)渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用		1	14,850	14,850	CB222790		
			m	1	14,850	14,850			
計						14,850			
						14,850			
単価						14,850			
						14,850	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	管(函)渠型側溝 (B型)	400型 集水部 上部勾配付 グレチング付 (排水性対応型)	単位	m	数量	1	単価	20,811	
						1		20,811	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管(函)渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用		1	23,270	23,270	CB222790		
			m	1	23,270	23,270			
計						23,270			
単価						23,270			
						23,270	円/m		

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	管(函)渠型側溝 (C-1型)	400型 溜樹部 上部勾配付 グレチング付 (排水性対応型)	単位	m	数量	1	単価	33,993	
						1		33,993	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管(函)渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用		1	38,010	38,010	CB222790		
			m	1	38,010	38,010			
計						38,010			
単価						38,010			
						38,010	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	ヒューム管(B形管)	外圧管1種 φ400 90° 巻き	単位	m	数量	1	単価	17,511
						1		17,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 400mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用		1	19,580	19,580	CB222860	
			m	1	19,580	19,580		
計						19,580		
単価						19,580	円/m	
						19,580		

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800(鋼製蓋)	単位	箇所	数量	1	単価	52,631
						1		52,631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	58,850	58,850	CB222950	
			箇所	1	58,850	58,850		
計						58,850		
単価						58,850	円/箇所	
						58,850		

1次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 600×600×1400(鋼製蓋)	単位	箇所	数量	1	単価	109,914
						1		109,914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉)		1	116,400	116,400	CB222950	
		1.03m3を超え1.09m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	116,400	116,400		
足掛金物		300×φ19 現場打用		3	2,140	6,420		
			個	3	2,140	6,420		
計						122,820		
						122,820		
単価						122,900		
						122,900	円/箇所	

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋)	単位	箇所	数量	1	単価	42,114
						1		42,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	47,090	47,090	CB222950	
		0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	47,090	47,090		
計						47,090		
						47,090		
単価						47,090		
						47,090	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製蓋)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	47,090	47,090		
	計					0		
						47,090		
	単価					0		
						47,090	円/箇所	
	変更積算単価							
						42,114	円/箇所	

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	現場打ち集水桝 (吐口桝)	現場打材 18-8-25(高炉) φ400 (コンクリート蓋)	単位	箇所	数量	1	単価	57,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.55m3を超え0.58m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	64,070	64,070	CB222950	
			箇所	1	64,070	64,070		
	計					64,070		
						64,070		
	単価					64,070		
						64,070	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-32号	蓋	鋼製蓋 600×600用(T-25) 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	30,827	
						1		30,827	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	34,470	34,470	WB821430		
			枚	1	34,470	34,470	単一 71号		
計						34,470			
単価						34,470	円/枚		
						34,470			

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-33号	蓋	縞鋼板蓋 500×500用 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	26,320	
						1		26,320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	27,120	27,120	WB821430		
			枚	1	27,120	27,120	単一 72号		
アンカーボルト設置		M8×65mm		4	576	2,304	WYB00012		
			本	4	576	2,304	単一 73号		
計						29,424			
単価						29,430			
						29,430	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	蓋	鋼製蓋 500×500用(T-25) 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0	0	0	WB821430	
			1	27,370	27,370	単一 74号	
計					0		
単価					27,370	円/枚	
変更積算単価					24,490	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	蓋	コンクリト蓋 φ400(1.50)用	単位	枚	数量	1	単価	4,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	770	770	WB821430	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.05	27,510	1,375.5	CB240010	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0.25	7,163	1,790.75	CB240210	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.006	162,500	975	WB810010	
	計					4,911.25		
	単価					4,912		
						4,912	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	縦排水 (再利用品)	PU1型 300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	3,628
						1		3,628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し		1	4,057	4,057	WB821410	
			m	1	4,057	4,057	単一 77号	
計						4,057		
単価						4,057	円/m	
						4,057		

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	縦排水	PU1型 300×300×2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し		0	0	0	WB821410	
			m	1	7,442	7,442	単一 78号	
計						0		
単価						7,442	円/m	
変更積算単価						6,656	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.06				
						歩掛使用年月	2021.06				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-38号	歩車道境界ブロック (A-1型)	歩車道境界ブロック 本体部 両面 A型 L=2000	単位	m	数量	1	単価	3,977			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置			1	4,447		4,447	CB422510		
		各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)									
		0.5個/m 再生クッション RC-40 無し	m		1	4,447		4,447			
計								4,447			
単価								4,447			
								4,447	円/m		

						単価使用年月	2021.06				
						歩掛使用年月	2021.06				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-39号	歩車道境界ブロック (B-4型)	歩車道境界ブロック 本体部 片面 A型 L=2000	単位	m	数量	1	単価	5,329			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置			1	5,959		5,959	CB422510		
		各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)									
		0.5個/m 無し 18-8-25(高炉) 有り	m		1	5,959		5,959			
計								5,959			
単価								5,959			
								5,959	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	踏掛版 (A2)	24-12-25(20)(高炉) SD345 D29~32	単位	m3	数量	1	単価	49,090
						1		49,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20)(高炉) 0.18t/m3以上0.20t/m3未満 無し SD345 D29~D32 標準(1.0)		1	54,890	54,890	CB411010	
			m 3	1	54,890	54,890		
計						54,890		
単価						54,890	円/m3	
						54,890		

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	踏掛版 (A1)	24-12-25(20)(高炉) SD345 D16~25	単位	m3	数量	1	単価	38,331
						1		38,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20)(高炉) 0.10t/m3以上0.12t/m3未満 無し SD345 D16~D25 標準(1.0)		1	42,860	42,860	CB411010	
			m 3	1	42,860	42,860		
計						42,860		
単価						42,860	円/m3	
						42,860		

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	ガードパイプ	Gp-A-3E ダークブラウン系 100m以上	単位	m	数量	1	14,103
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置	Gp-A-3E 土中建込		1	2,868	2,868	WYB00021	
		m	1	2,868	2,868	単- 82号	
ガードパイプ (材料費)	Gp-A-3E 土中建込 ダークブラウン系10YR2.0/1.0程度		1	12,900	12,900	WYB00022	
		m	1	12,900	12,900	単- 83号	
計					15,768		
					15,768		
単価					15,770		
					15,770	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	ガードパイプ	Gp-A-2E グラフロン系 100m以上	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置	Gp-A-2E 土中建込		0	0	0	WYB00031	
			m	1	2,600	2,600	単一 84号	
	ガードパイプ (材料費)	Gp-A-2E 土中建込 グラフロン系10YR2.0/1.0程度		0	0	0	WYB00033	
			m	1	20,100	20,100	単一 85号	
	計					0		
						22,700		
	単価					0		
						22,700	円/m	
	変更積算単価							
						20,310	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	ガードパイプ (再設置)	Gp-A-3E ターグラーン系 100m以上	単位	m	数量	1	単価	2,564
						1		2,564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置		Gp-A-3E 土中建込		1	2,868	2,868	WYB00024	
			m	1	2,868	2,868	単- 82号	
	計					2,868		
	単価					2,868	円/m	
						2,868		

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	ガードパイプ	Gp-A-2B ターグラーン系 20m以上100m未満	単位	m	数量	1	単価	14,908
						1		14,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置		Gp-A-2B コンクリート建込		1	5,070	5,070	WYB00025	
			m	1	5,070	5,070	単- 86号	
ガードパイプ (材料費)		Gp-A-2B コンクリート建込 ターグラーン系10YR2.0/1.0程度		1	11,600	11,600	WYB00026	
			m	1	11,600	11,600	単- 87号	
	計					16,670		
	単価					16,670	円/m	
						16,670		

1次単価表

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一46号	落下物等防止柵	柵高 1m アンカーホルト設置無	単位	m	数量	1	単価	11,993	
						1		11,993	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落下物等防止柵		無し		1	2,609	2,609	CB421810		
			m	1	2,609	2,609			
落下物等防止柵 (材料費)				1	10,800	10,800	CB421811		
			m	1	10,800	10,800			
計						13,409			
						13,409			
単価						13,410			
						13,410	円/m		

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一47号	防護柵撤去(ガードパイプ)	Gp-A-3E ターグアラシ系	単位	m	数量	1	単価	2,149	
						1		2,149	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ撤去		Gp-A-3E 土中建込		1	2,404	2,404	WYB00011		
			m	1	2,404	2,404	単一 99号		
計						2,404			
						2,404			
単価						2,404			
						2,404	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	防護柵撤去(ガードパイプ)	Gp-B-3E ターグアラウ系	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去		Gp-B-3E 土中建込		0	0	0	WYB00032	
			m	1	2,700	2,700	単-100号	
計						0		
						2,700		
単価						0		
						2,700	円/m	
変更積算単価						2,414	円/m	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6,526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m3	1	7,299	7,299	単-101号	
計						0		
						7,299		
単価						0		
						7,299	円/m3	
変更積算単価						6,526	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		13,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	14,620	14,620	単- 102号	
計						0		
						14,620		
単価						0		
						14,620	円/m3	
変更積算単価								
						13,080	円/m3	

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	144.6
						1		144.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	161.7	161.7	CB430310	
			m 2	1	161.7	161.7		
計						161.7		
						161.7		
単価						161.7		
						161.7	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1	144.6	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕				0	0	0	CB430310	
コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			m 2	1	161.7	161.7		
計						0		
単価						161.7	円/m2	
変更積算単価						144.6	円/m2	

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1	144.6	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕				0	0	0	CB430310	
アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			m 2	1	161.7	161.7		
計						0		
単価						161.7	円/m2	
変更積算単価						144.6	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-54号	U型側溝撤去	再利用撤去 PU1型 300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	1,540	
						1		1,540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し		1	1,723	1,723	WB821410		
			m	1	1,723	1,723	単- 103号		
計						1,723			
						1,723			
単価						1,723	円/m		
						1,723			

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-55号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,882	
						1		3,882	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用		1	4,341	4,341	CB227010		
			m 3	1	4,341	4,341			
計						4,341			
						4,341			
単価						4,341	円/m3		
						4,341			

1次単価表

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	1,189	1,189		
計						0		
						1,189		
単価						0		
						1,189	円/m3	
変更積算単価								
						1,064	円/m3	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	2,136	2,136		
計						0		
						2,136		
単価						0		
						2,136	円/m3	
変更積算単価								
						1,910	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	1,475	1,475		
計						0		
						1,475		
単価						0		
						1,475	円/m3	
変更積算単価								
						1,319	円/m3	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	2,136	2,136		
計						0		
						2,136		
単価						0		
						2,136	円/m3	
変更積算単価								
						1,911	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,101
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m3)			0	0	0	WB020051	
			m3	1	2,350	2,350	単-105号	
	計					0		
						2,350		
	単価					0		
						2,350	円/m3	
	変更積算単価					2,101	円/m3	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,236
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m3)			0	0	0	WB020051	
			m3	1	2,500	2,500	単-106号	
	計					0		
						2,500		
	単価					0		
						2,500	円/m3	
	変更積算単価					2,236	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,101
						1		2,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	2,350	2,350	WB020051	
			m3	1	2,350	2,350	単-107号	
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	
						2,350		

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	廃ラ処分		単位	t	数量	0	単価	0
						1		49,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	55,000	55,000	単-108号	
計						0		
						55,000		
単価						0		
						55,000	円/t	
変更積算単価								
						49,180	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	道路施設基本データ作成費	単位	式	数量	1	単価	45,387
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本データ作成費			1	50,750	50,750	WYB00015	
		工事	1	50,750	50,750	単- 112号	
計					50,750		
					50,750		
単価					50,750	円/式	
					50,750		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	土材料	良質土 ほぐし状態	単位	m 3	数量	1	1,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土	良質土 ほぐし状態		1	1,900	1,900		
		m 3	1	1,900	1,900		
計					1,900		
単価					1,900		
					1,900	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,035
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	24,465	14,679			
特殊作業員		人	1.1	21,735	23,908			
普通作業員		人	1.9	18,900	35,910			
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m 3	6.05	15,300	92,565			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	37,690	33,544	WK240050 単- 124号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		2,894			
計					203,500			
単価					2,035	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	82.21
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	24,465	2,201		
	普通作業員		人	0.31	18,900	5,859		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		161		
	計					8,221		
	単価					82.21	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	23,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,360	1,236,000		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	4,470	447,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	15,300	634,032		
	諸雑費(まるめ)		式	1		968		
	計					2,318,000		
	単価					23,180	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	3,498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	3,378	33,780		
プレキャストU型側溝		PU1型 300×300×2000【再利用品】	個	5	0	0		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.6	2,000	1,200		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						34,980		
単価						3,498	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	3,378	33,780		
プレキャストU型側溝		PU1型 300×300×2000	個	5	6,770	33,850		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.6	2,000	1,200		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						68,830		
単価						6,883	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	770	77,000			
側溝蓋	鋼製蓋 600×600用(T-25) ホル固定 並目	枚	100	33,700	3,370,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					3,447,000			
単価					34,470	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し	単位	枚	数量	100	単価	27,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	311	31,100			
側溝蓋	縞鋼板蓋 500×500柵用	枚	100	26,800	2,680,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		900			
計					2,712,000			
単価					27,120		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	アンカーボルト設置	M8×65mm	単位	本	数量	1	単価	576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		1	533	533	CB224410	
			孔	1	533	533		
	コンクリートアンカーボルト	スリ-フ打込式 M8×65mm		1	43	43		
			本	1	43	43		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					576		
						576		
	単価					576	円/本	
						576		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	27,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	770	77,000		
	グレーチング蓋	500×500用(T-25) 4点ボルト固定 並目	枚	100	26,600	2,660,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,737,000		
	単価					27,370	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	770	77,000		
	側溝蓋	【別途計上】	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					77,000		
	単価					770	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	162,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	1.03	88,000	90,640			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,846.25	71,846			
諸雑費(まるめ)		式	1		14			
計					162,500			
単価					162,500	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	U型側溝	据付け無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	4,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	4,056.97	40,569		
プレキャストU型側溝		PU1型 300×300×2000【再利用品】	個	5	0	0		
諸雑費(まるめ)			式	1		1		
計						40,570		
単価						4,057	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	7,442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	4,056.97	40,569		
プレキャストU型側溝		PU1型 300×300×2000	個	5	6,770	33,850		
諸雑費(まるめ)			式	1		1		
計						74,420		
単価						7,442	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	9,629
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1.2	24,465	29,358				
型わく工		人	1.6	24,255	38,808				
普通作業員		人	1.2	18,900	22,680				
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,444				
計					96,290				
単価					9,629	円/m ²			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,975
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	2.5	24,465	61,162				
特殊作業員		人	2.1	21,735	45,643				
普通作業員		人	5	18,900	94,500				
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	6.05	15,300	92,565				
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	16.5	12,260	202,290	単-125号			
諸雑費 (率+まるめ) 0.7%		式	1		1,340				
計					497,500				
単価					4,975	円/m ²			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	160.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.21	24,465	5,137		
	普通作業員		人	0.56	18,900	10,584		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		309		
	計					16,030		
	単価					160.3	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	ガードパイプ設置	Gp-A-3E 土中建込	単位	m	数量	1	単価	2,868
						1		2,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置		Gp-A-3E 土中建込		1	2,868.4	2,868		
			m	1	2,868.4	2,868		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,868		
						2,868		
単価						2,868	円/m	
						2,868		

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	ガードパイプ（材料費）	Gp-A-3E 土中建込 ターグラコン系10YR2.0/1.0程度	単位	m	数量	1	単価	12,900
						1		12,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ		Gp-A-3E 土中建込 ターグラコン系10YR2.0/1.0程度		1	12,900	12,900		
			m	1	12,900	12,900		
計						12,900		
						12,900		
単価						12,900	円/m	
						12,900		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	ガードパイプ設置	Gp-A-2E 土中建込	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置		Gp-A-2E 土中建込		0	0	0		
			m	1	2,600	2,600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,600		
単価						0		
						2,600	円/m	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	ガードパイプ（材料費）	Gp-A-2E 土中建込 ターグラコン系10YR2.0/1.0程度	単位	m	数量	0	単価	0
						1		20,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ		Gp-A-2E 土中建込 ターグラコン系10YR2.0/1.0程度		0	0	0		
			m	1	20,100	20,100		
計						0		
						20,100		
単価						0		
						20,100	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	ガードパイプ設置	Gp-A-2B コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	5,070
						1		5,070
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置		Gp-A-2B コンクリート建込			1	5,070.2	5,070	
				m	1	5,070.2	5,070	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							5,070	
単価							5,070	
							5,070	円/m

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	ガードパイプ（材料費）	Gp-A-2B コンクリート建込 ターグラーン系10YR2.0/1.0程度	単位	m	数量	1	単価	11,600
						1		11,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ		Gp-A-2B コンクリート建込 ターグラーン系10YR2.0/1.0程度			1	11,600	11,600	
				m	1	11,600	11,600	
計							11,600	
単価							11,600	
							11,600	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
	ガードレール基礎ブロック（材料費）	H950×B1400×L2000	単位	個				1	76,000
								1	76,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	ガードレール基礎ブロック	H950×B1400×L2000		1	76,000	76,000			
			個	1	76,000	76,000			
	計						76,000		
							76,000		
	単価						76,000		円/個
							76,000		

参考資料（1）

		単価使用年月		2021.06		歩掛使用年月		2021.06		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-89号	ガードレール基礎ブロック設置	A種 H950×B1400×L2000	単位	m	数量	10	単価	10	4,096				
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要					
土木一般世話役				0.22	24,465	5,382							
			人	0.22	24,465	5,382							
ブロック工				0.22	25,830	5,682							
			人	0.22	25,830	5,682							
普通作業員				0.67	18,900	12,663							
			人	0.67	18,900	12,663							
バックホウ運転 [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		0.22	52,680	11,589		WYB00001					
			日	0.22	52,680	11,589		単- 126号					
諸雑費 (率+まるめ) 16%				1		5,644							
			式	1		5,644							
計						40,960							
						40,960							
単価						4,096							
						4,096		円/m					

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	蓋式情報ボックス（材料費）	250×250×2000 T-25（蓋含む）	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋式情報ボックス T-25（蓋含む）	250*250*2000		0	0	0		
			m	1	6,350	6,350		
	計					0		
						6,350		
	単価					0		
						6,350	円/m	

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	情報ボックス接続トラフ（材料費）	250/400×250/400×2000 T-25（蓋含む）	単位	個	数量	0	単価	0
						1		44,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	情報ボックス接続トラフ	250/400×250/400×2000 T-25（蓋含む）		0	0	0		
			個	1	44,500	44,500		
	計					0		
						44,500		
	単価					0		
						44,500	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.11		
						歩掛使用年月	2021.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-92号	情報ボックス接続トラフ（材料費）	400×400×1000 T-25(蓋含む)	単位	個	数量	0	単価	0	
						1	25,400		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
情報ボックス接続トラフ		400×400×1000 T-25(蓋含む)		0	0	0			
			個	1	25,400	25,400			
計						0			
						25,400			
単価						0			
						25,400	円/個		

						単価使用年月	2021.11		
						歩掛使用年月	2021.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-93号	トラフ受台（材料費）	530×580×150	単位	個	数量	0	単価	0	
						1	16,500		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラフ受台		530×580×150		0	0	0			
			個	1	16,500	16,500			
計						0			
						16,500			
単価						0			
						16,500	円/個		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VU50	単位	m	数量	0	単価	0
						4		148.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管		VU50 L=4000		0	0	0		
			本	1	595	595		
計						0		
						595		
単価						0		
						148.7	円/m	

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	伸縮継手（材料費）	VU50用 L=920	単位	個	数量	0	単価	0
						1		4,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手		VU50用 L=920		0	0	0		
			個	1	4,730	4,730		
計						0		
						4,730		
単価						0		
						4,730	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.11		
						歩掛使用年月	2021.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-96号	埋設表示シート（材料費）	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設表示シート		150mm×50m 2倍		0	0	0			
			巻	1	5,980	5,980			
計						0			
						5,980			
単価						0			
						5,980	円/巻		

						単価使用年月	2021.11		
						歩掛使用年月	2021.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-97号	ハンドホール（材料費）	特殊部 W1200B1200H1200 T-25	単位	基	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハンドホール T-25(本体)		特殊部W1200B1200H1200		0	0	0			
			基	1	317,000	317,000			
計						0			
						317,000			
単価						0			
						317,000	円/基		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.11		
						歩掛使用年月	2021.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-98号	調整リング (材料費)	1050×100	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	調整リング	1050×100		0	0	0			
			個	1	20,200	20,200			
	計					0			
						20,200			
	単価					0			
						20,200		円/個	

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-99号	ガードパイプ撤去	Gp-A-3E 土中建込	単位	m	数量	1	単価	2,404	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードパイプ撤去	Gp-A-3E 土中建込		1	2,404.5	2,404			
			m	1	2,404.5	2,404			
	計					2,404			
						2,404			
	単価					2,404			
						2,404		円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	ガードパイプ撤去	Gp-B-3E 土中建込	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去		Gp-B-3E 土中建込		0	0	0		
			m	1	2,700	2,700		
計						0		
						2,700		
単価						0		
						2,700	円/m	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-101号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	7,299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m ³	1	7,299	7,299		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						7,299		
単価						7,299	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	14,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	14,620	14,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,620		
単価						14,620	円/m ³	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量		単価	1,723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	1,722.78	17,227		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						17,230		
単価						1,723	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	廃プラ積込・運搬	運搬距離 L=4.7km	単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員				0	0	0	
			人		0.125	18,900	2,362	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	2t積級			0	0	0	WYB00018
			時間		0.12	4,795	575	単-127号
	諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式		1		0	
	計						0	
							2,937	
	単価						0	
							2,937	円/回

参考資料（1）

単-105号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コン殻(無筋)	m ³	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円/m ³	

単-106号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	100	単価	2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コン殻(鉄筋)	m ³	100	2,500	250,000		
計						250,000		
単価						2,500	円/m ³	

参考資料（1）

単-107号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		アスファルト殻	m ³	100	2,350	235,000			
計						235,000			
単価						2,350	円/m ³		

単-108号		処分費 (t)	単位	t	数量	単価	金額	単価	55,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		廃プラ	t	100	55,000	5,500,000			
計						5,500,000			
単価						55,000	円/t		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,285	12,285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,290		
単価						12,290	円/人日	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		14,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	14,280	14,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,280		
単価						14,280	円/人日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	準備費（処分費用積上げ分）	110千円	単位	式	数量	1	単価	110,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		110,000		
計						110,000		
単価						110,000	円/式	

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	50,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	29,000	50,750		
			人	1.75	29,000	50,750		
計						50,750		
単価						50,750	円/工事	
						50,750		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）				0	0	0	0	
		人		2.5	40,600		101,500	
技師（C）				0	0	0	0	
		人		2.5	32,800		82,000	
測定器	NST-2			0	0	0	0	
		日		2.5	70,000		175,000	
接触媒体	ソコート			0	0	0	0	
		本		1	10,000		10,000	
諸雑費（率+まるめ） 30%				0			0	
		式		1			55,000	
計							0	
							423,500	
単価							0	
							423,500	円/式

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量		0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費					0	0	0		
				工事	1	100,000	100,000		
計							0		
							100,000		
単価							0		
							100,000	円/工事	

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 438m3	単位	式	数量		1	単価	2,691
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役									
				人	0.11	24,465	2,691		
計							2,691		
単価							2,691	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-116号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 505m2	単位	式	数量	1	単価 2,544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.104	24,465	2,544	
計						2,544	
単価						2,544	円/式

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-117号	下層路盤（車道・路肩部）（ICT） 保守点検	3075m2 2層	単位	式	数量	1	単価 20,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.82	24,465	20,061	
計						20,061	
単価						20,061	円/式

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-118号	上層路盤（車道・路肩部）（ICT） 保守点検	3075m2 1層	単位	式	数量		単価	10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.41	24,465	10,030		
計						10,030		
単価						10,030	円/式	

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-119号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-120号	システム初期費（ICT）	モータグレード	単位	式	数量		単価	
						1		623,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		モータグレード	式	1		623,000		
計						623,000		
単価						623,000	円/式	

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	1970千円	単位	式	数量		単価	
						1		1,970,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1,970,000		
計						1,970,000		
単価						1,970,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.12		
						歩掛使用年月	2021.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-122号	I C T活用効果等調査費用	技術員 0.5人工	単位	工事	数量	0	単価	0	
						1		14,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
I C T活用効果等調査費用				0	0	0			
			工事	1	14,500	14,500			
計						0			
						14,500			
単価						0			
						14,500	円/工事		

						単価使用年月	2021.10		
						歩掛使用年月	2021.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-123号	快適トイレ	男性用1基 4.8ヵ月	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		244,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
快適トイレ		男性用		0	0	0			
			基・月	4.8	51,000	244,800			
計						0			
						244,800			
単価						0			
						244,800	円/式		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	37,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	39.5	133	5,253			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊	日	1.6	6,620	10,592			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					37,690			
単価					37,690	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	12,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	21,840	3,494		
軽油		1.2号	L	18	120	2,160		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,600	6,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						12,260		
単価						12,260	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	バックホウ運転 [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	52,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			1	21,840	21,840		
			人	1	21,840	21,840		
	軽油	1. 2号		112	120	13,440		
			L	112	120	13,440		
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		1.45	12,000	17,400		
			日	1.45	12,000	17,400		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					52,680		
						52,680		
	単価					52,680		
						52,680	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	2t積級	単位	時間	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)				0	0	0		
		人	0.17	19,425	3,302			
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	3.8	120	456			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0			
		時間	1	1,000	1,000			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0			
		時間	1	37	37			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		0			
計					0			
					4,795			
単価					0			
					4,795		円/時間	