

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	本明川ダム工事用道路円能寺地区改良 2 期工事
工事地名	長崎県諫早市上大渡野町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年 3月
2) 事務所名	長崎河川国道事務所 工事課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2089450016	1 4) 単価適用年月	2021年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2021年 3月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	149, 028, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	134, 200, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	354日間 自 令和 3年 4月12日 (当初) 至 令和 4年 2月28日 (1回変更) 至 令和 4年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長崎県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	諫早	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	1, 142, 895
		2 3) 公 告 日	令和 3年 2月 4日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川総合開発事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路円能寺地区改良 2 期工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		72,027,592				
		式	1		70,144,630	1	-1,882,962		
道路土工		式	1		10,587,932				
		式	1		8,972,241	1	-1,615,691		
掘削工		式	1		4,555,799				
		式	1		6,967,021	1	2,411,222		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	2,900	185.6	538,240			単-1号	
		m3	1,600	185.6	296,960	-1,300	-241,280		
掘削	土砂 片切掘削	m3	430	905	389,150			単-2号	
		m3	540	905	488,700	110	99,550		
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	m3	230	1,429	328,670			単-3号	
		m3	1,550	1,429	2,214,950	1,320	1,886,280		
掘削	軟岩 片切掘削	m3	4	2,759	11,036			単-4号	
		m3	4	2,759	11,036	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	3,320	779	2,586,280			単-5号	
		m3	0	779	0	-3,320	-2,586,280		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-6号	
		m3	2,190	763.7	1,672,503	2,190	1,672,503		
土砂等運搬	軟岩	m3	240	952	228,480			単-7号	
		m3	0	952	0	-240	-228,480		
土砂等運搬	軟岩	m3	0	0	0			単-8号	
		m3	1,560	993.4	1,549,704	1,560	1,549,704		
整地	残土受入れ地での処理	m3	3,600	99.77	359,172			単-9号	
		m3	0	99.77	0	-3,600	-359,172		

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路円能寺地区改良 2 期工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 3,700		0 373,438	3,700	373,438	内-1号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	670 2,100	171.3 171.3	114,771 359,730	1,430	244,959	単-10号	
路体盛土工		式	1 1		3,656,932 2,005,220	1	-1,651,712		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	210 70	4,440 4,440	932,400 310,800	-140	-621,600	単-11号	
路体(築堤)盛土 (路肩部)	2.5m未満	m3	20 0	4,440 4,440	88,800 0	-20	-88,800	単-12号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	50 0	619.8 619.8	30,990 0	-50	-30,990	単-13号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,800 1,300	171.5 171.5	308,700 222,950	-500	-85,750	単-14号	
路体(築堤)盛土 (路体外)		m3	70 0	107.6 107.6	7,532 0	-70	-7,532	単-15号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,410 0	779 779	1,877,390 0	-2,410	-1,877,390	単-16号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,540	0 955.5	0 1,471,470	1,540	1,471,470	単-17号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,400 0	171.3 171.3	411,120 0	-2,400	-411,120	単-18号	
路床盛土工		式	1 0		1,030,731 0	-1	-1,030,731		

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路円能寺地区改良 2 期工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上			780	261.5	203,970			単-19号
		m3	0	0	261.5	0	-780	-203,970	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			870	779	677,730			単-20号
		m3	0	0	779	0	-870	-677,730	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満			870	171.3	149,031			単-21号
		m3	0	0	171.3	0	-870	-149,031	
法面整形工				1		182,710			
		式	0	0		0	-1	-182,710	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無			550	332.2	182,710			単-22号
		m2	0	0	332.2	0	-550	-182,710	
防草コンクリート				1		1,161,760			
		式	0	0		0	-1	-1,161,760	
張りコンクリート (路肩盛土部)	18-8-25(20) (高炉) 小型割増し コンクリート夜間割増無			160	7,261	1,161,760			単-23号
		m	0	0	7,261	0	-160	-1,161,760	
地盤改良工				1		1,245,978			
		式	1	1		18,150	1	-1,227,828	
置換工				1		1,245,978			
		式	1	1		18,150	1	-1,227,828	
置換	流用土			890	342.9	305,181			単-24号
		m3	0	0	342.9	0	-890	-305,181	
置換	再生クワッシュアレン RC-40 小型割増し			0	0	0			単-25号
		m3	5	5	3,630	18,150	5	18,150	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			990	779	771,210			単-26号
		m3	0	0	779	0	-990	-771,210	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路円能寺地区改良 2 期工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	990 0	171.3 171.3	169,587 0	-990	-169,587	単-27号	
法面工		式	1 0		170,039 0	-1	-170,039		
植生工		式	1 0		170,039 0	-1	-170,039		
張芝	植生シート工(標準品) 50 0m2未満	m2	230 0	739.3 739.3	170,039 0	-230	-170,039	単-28号	
擁壁工		式	1 1		53,074,168 50,404,943	1	-2,669,225		
作業土工		式	0 1		0 537,130	1	537,130		
床掘り(掘削)	軟岩	m3	0 20		0 48,413	20	48,413	内-2号	
床掘り	土砂	m3	0 2		0 487	2	487	内-3号	
埋戻し		m3	0 180		0 266,151	180	266,151	内-4号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 20		0 3,322	20	3,322	内-5号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 2		0 1,526	2	1,526	内-6号	
土砂等運搬	軟岩	m3	0 20		0 19,281	20	19,281	内-7号	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路円能寺地区改良 2 期工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 20		0 2,134	20	2,134	内-8号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 210		0 195,816	210	195,816	内-9号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1 1		53,074,168 49,867,813	1	-3,206,355		
補強土壁基礎 (タイプ 1)	18-8-40(高炉) 小型割増し	m	18 18	4,601 4,601	82,818 82,818	0	0	単-29号	
補強土壁基礎 (タイプ 3)	18-8-40(高炉) 小型割増し	m	61 71	8,367 8,367	510,387 594,057	10	83,670	単-30号	
補強土壁基礎 (段差部タイプ 1)	18-8-40(高炉) 小型割増し	箇所	4 0	5,429 5,429	21,716 0	-4	-21,716	単-31号	
補強土壁基礎 (段差部タイプ 1)	18-8-40(高炉) 小型割増し	箇所	0 4		0 22,341	4	22,341	内-10号	
補強土壁基礎 (段差部タイプ 3)	18-8-40(高炉) 小型割増し	箇所	5 0	7,379 7,379	36,895 0	-5	-36,895	単-32号	
補強土壁基礎 (段差部タイプ 3)	18-8-40(高炉) 小型割増し	箇所	0 7		0 50,965	7	50,965	内-11号	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	775 689	1,811 1,811	1,403,525 1,247,779	-86	-155,746	単-33号	
補強土壁壁面材		m2	775 0		16,044,936 0	-775	-16,044,936	内-12号	
補強土壁壁面材		m2	0 689		0 15,822,719	689	15,822,719	内-13号	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路円能寺地区改良 2 期工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強材取付	帯鋼補強土壁		13,411	1,431	19,191,141			単-34号	
		m	11,776	1,431	16,851,456	-1,635	-2,339,685		
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁		6,340	593.3	3,761,522			単-35号	
		m3	5,720	593.3	3,393,676	-620	-367,846		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		7,040	779	5,484,160			単-36号	
		m3	0	779	0	-7,040	-5,484,160		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-37号	
		m3	4,370	955.5	4,175,535	4,370	4,175,535		
土砂等運搬	軟岩		0	0	0			単-38号	
		m3	1,560	994.2	1,550,952	1,560	1,550,952		
障害物除去			0		0			内-14号	
		m3	1,560		1,406,944	1,560	1,406,944		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		7,000	171.3	1,199,100			単-39号	
		m3	1,600	171.3	274,080	-5,400	-925,020		
壁面排水層	再生クワツヤラン RC-40 小型割増し		380	4,051	1,539,380			単-40号	
		m3	340	4,051	1,377,340	-40	-162,040		
基盤排水層	再生クワツヤラン RC-40 小型割増し		280	3,719	1,041,320			単-41号	
		m3	310	3,719	1,152,890	30	111,570		
目地板	瀝青繊維質目地板t=20		0.1	2,737	273			単-42号	
		m2	0	2,737	0	-0.1	-273		
壁面上端処理	幅 0.3m 24-12-25 (20) (高炉) 小型割増し		78	25,871	2,017,938			単-43号	
		m	0	25,871	0	-78	-2,017,938		
壁面上端処理	幅 0.3m 24-12-25 (20) (高炉) 小型割増し		0	0	0			単-44号	
		m	36	26,660	959,760	36	959,760		

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路円能寺地区改良 2 期工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管敷設 (縦断管)	高密度ポリエチレン管 φ200 シングル構造(有孔) 単 粒度砕石4号 小型割増 し 長繊維化繊系 t≥2 .0mm	m	63 0			345,101 0	-63	-345,101	内-15号
排水管敷設 (縦断管)	高密度ポリエチレン管 φ200 シングル構造(有孔) 単 粒度砕石4号 小型割増 し 長繊維化繊系 t≥2 .0mm	m	0 80	0 5,393		0 431,440	80	431,440	単-45号
排水管敷設 (横断管)	高密度ポリエチレン管 φ200 シングル構造(2/3有孔) 単粒度砕石4号 小型割 増し 長繊維化繊系 t ≥2.0m	m	20 27	6,426 6,426		128,520 173,502	7	44,982	単-46号
排水管キャップ	φ200用	個	0 1	0 1,306		0 1,306	1	1,306	単-47号
暗渠排水材	50×300 天然繊維系	m	44 52	697.7 697.7		30,698 36,280	8	5,582	単-48号
吸出し防止材	長繊維化繊系 390N/5c m t≥2.0mm	m2	543 606	432.3 432.3		234,738 261,973	63	27,235	単-49号
排水構造物工		式	1 1			2,430,565 302,750	1	-2,127,815	
作業土工		式	1 0			24,857 0	-1	-24,857	
床掘り	土砂	m3	20 0			4,600 0	-20	-4,600	内-16号
埋戻し		m3	9 0			18,593 0	-9	-18,593	内-17号

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路円能寺地区改良 2 期工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	5 0		1,664 0	-5	-1,664	内-18号	
側溝工		式	1 1		2,405,708 302,750	1	-2,102,958		
プレキャストU型側溝	PU1-300-300	m	80 50	6,055 6,055	484,400 302,750	-30	-181,650	単-50号	
プレキャストU型側溝	PU3-300-300	m	165 0	7,085 7,085	1,169,025 0	-165	-1,169,025	単-51号	
側溝蓋	300 41.2×9.5×50	枚	296 0	1,848 1,848	547,008 0	-296	-547,008	単-52号	
側溝蓋	鋼製グレーチング かさ上げふた 車道用300 T-25 L=1000 ノンスリップ	枚	17 0	12,075 12,075	205,275 0	-17	-205,275	単-53号	
舗装工		式	1 0		106,496 0	-1	-106,496		
コンクリート舗装工		式	1 0		106,496 0	-1	-106,496		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 小型割増し 仕上り厚 100mm	m2	40 0	561.4 561.4	22,456 0	-40	-22,456	単-54号	
コンクリート(表層)	18-8-25(高炉) 小型割増し 舗装厚 100mm	m2	40 0	2,101 2,101	84,040 0	-40	-84,040	単-55号	
防護柵工		式	1 0		1,592,487 0	-1	-1,592,487		
路側防護柵工		式	1 0		1,592,487 0	-1	-1,592,487		

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路円能寺地区改良 2 期工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール	塗装品(グレーベージュ系) Gr-C-4E 21m未満 曲 線部補正無	m	20 0	10,977 10,977	219,540 0	-20	-219,540	単-56号	
ガードパイプ	Gp-C-3E 塗装品(グレーベージュ系) 100m以上 曲 線部補正無	m	129 0	10,643 10,643	1,372,947 0	-129	-1,372,947	単-57号	
構造物撤去工		式	1 1		836,892 119,556	1	-717,336		
構造物取壊し工		式	1 1		522,900 74,700	1	-448,200		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	63 9	8,300 8,300	522,900 74,700	-54	-448,200	単-58号	
運搬処理工		式	1 1		313,992 44,856	1	-269,136		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	63 9	2,868 2,868	180,684 25,812	-54	-154,872	単-59号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	63 9	2,116 2,116	133,308 19,044	-54	-114,264	単-60号	
仮設工		式	1 1		1,983,035 10,326,990	1	8,343,955		
工事用道路工		式	0 1		0 5,431,483	1	5,431,483		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	0 170		0 31,194	170	31,194	内-19号	
掘削	土砂 片切掘削	m3	0 230		0 204,530	230	204,530	内-20号	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路円能寺地区改良 2 期工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 390			0 306,934	390	306,934	内-21号
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 390			0 39,311	390	39,311	内-22号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 230			0 38,727	230	38,727	内-23号
工事用道路盛土 (仮設道路)	2.5m未満	m3	0 50			0 275,398	50	275,398	内-24号
工事用道路盛土 (仮設道路)	4.0m以上	m3	0 560			0 692,644	560	692,644	内-25号
障害物除去		m3	0 680			0 618,117	680	618,117	内-26号
仮設舗装 (仮設道路)	18-8-25(20)(高炉) 小型割増し 舗装厚 100mm RC-40 小型割増し 仕上り厚 100mm	m2	0 368			0 980,068	368	980,068	内-27号
土のう (大型土のう)	耐候性 (1年) 対応	袋	0 347			0 2,090,445	347	2,090,445	内-28号
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ400 シングル構造(無孔)	m	0 24			0 154,115	24	154,115	内-29号
土留・仮締切工		式	1 1			1,014,816 1,014,816	0	0	
土のう (大型土のう)	標準品	袋	100 100			386,405 386,405	0	0	内-30号

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路円能寺地区改良 2 期工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
締切盛土	2.5m未満	m3	100		444,037			内-31号	
			100		444,037	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	190		151,130			内-32号	
			190		151,130	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	190		33,244			内-33号	
			190		33,244	0	0		
残土受入れ施設工		式	0		0				
			1		80,432	1	80,432		
除草		式	0		0			内-34号	
			1		80,432	1	80,432		
交通管理工		式	1		968,219				
			1		3,800,259	1	2,832,040		
交通誘導警備員		人日	80		968,219			内-35号	
			0		0	-80	-968,219		
交通誘導警備員		人日	0		0			内-36号	
			314		3,800,259	314	3,800,259		
直接工事費		式	1		72,027,592				
			1		70,144,630	1	-1,882,962		
共通仮設費		式	1		9,025,728				
			1		14,931,024	1	5,905,296		
共通仮設費		式	1		1,511,040				
			1		7,475,050	1	5,964,010		
準備費		式	1		598,833				
			1		5,595,989	1	4,997,156		

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路円能寺地区改良 2 期工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
木根等処分費		式	1 0		598,833 0	-1	-598,833	内-37号	
木根等処分費		式	0 1		0 5,595,989	1	5,595,989	内-38号	
事業損失防止施設費		式	0 1		0 688,679	1	688,679		
事業損失防止施設費		式	0 1		0 688,679	1	688,679	内-39号	
技術管理費		式	1 1		171,995 461,495	1	289,500		
施工調査費		式	0 1		0 14,500	1	14,500	内-40号	
平板載荷試験		式	1 1		171,995 171,995	0	0	内-41号	
遠隔臨場費		式	0 1		0 275,000	1	275,000	内-42号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		740,212 728,887	1	-11,325		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		7,514,688 7,455,974	1	-58,714		
純工事費		式	1 1		81,053,320 85,075,654	1	4,022,334		
現場管理費		式	1 1		24,814,230 25,894,054	1	1,079,824		

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路円能寺地区改良 2 期工事					(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価			1		105,867,550				
		式	1		110,969,708	1	5,102,158		
一般管理費等			1						
		式	1						
工事価格			1						
		式	1						
消費税相当額			1						
		式	1						
工事費計			1						
		式	1						

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:41

床掘り(掘削)

第 2号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オブカット 有り 5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m ³	0	0	0			CB210100
			19.4	2,772	53,776	19.4	53,776	
合 計					0			
					53,776		53,776	
変更積算金額					0			
					48,413		48,413	円/m ³

0/2m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:41

床掘り

第 3号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	2	270.8	541	2	541	
合 計					0			
					541		541	
変更積算金額					0			
					487		487	円/m3

0/180m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:41

埋戻し

第 4号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m ³	185	1,598	295,630	185	295,630	
合 計					0			
					295,630		295,630	
変更積算金額					0			
					266,151		266,151	円/m ³

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:41

積込(ルーズ)

第 5号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	19.4	190.3	3,691	19.4	3,691	
合 計					0			
					3,691		3,691	
変更積算金額					0			
					3,322		3,322	円/m3

0/2m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:41

土砂等運搬

第 6号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 標準 ハック材 山積0.8m3(平積0.6m3)	8t積級 土砂 DID無 1.0km超え1.5km以下		0	0	0			WYB00048
		m 3	2	848.1	1,696	2	1,696	単一 70号
合 計					0			
					1,696		1,696	
変更積算金額					0			
					1,526		1,526	円/m3

0/20m3あたり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:41

土砂等運搬

第 7号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 標準 ハック材 山積0.8m3(平積0.6m3)	8t積級 軟岩 DID無 1.0km超え1.5km以下		0	0	0			WYB00051
		m3	19.4	1,104	21,417	19.4	21,417	単一 71号
合 計					0			
					21,417		21,417	
変更積算金額					0			
					19,281		19,281	円/m3

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:41

整地

第 8号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	21.4	110.8	2,371	21.4	2,371	
合 計					0			
					2,371		2,371	
変更積算金額					0			
					2,134		2,134	円/m3

0/210m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:41

土砂等運搬

第 9号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 標準 ハックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)	8t積級 土砂 DID無 1.5kmを超え2.0km以下	m ³	0 205	0 1,061	0 217,505	0 205	0 217,505	WYB00127 単一 72号
合 計					0 217,505		0 217,505	
変更積算金額					0 195,816		0 195,816	円/m ³

0/4箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:41

第 10号内訳書 補強土壁基礎
 (段差部^イ1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0.26	27,740	7,212	0.26	7,212	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	2.5	7,039	17,597	2.5	17,597	
合 計					0			
					24,809		24,809	
変更積算金額					0			
					22,341		22,341	円/箇所

0/7箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:41

第 11号内訳書 補強土壁基礎
(段差部^イ3)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0.67	27,740	18,585	0.67	18,585	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	5.4	7,039	38,010	5.4	38,010	
合 計					0			
					56,595		56,595	
変更積算金額					0			
					50,965		50,965	円/箇所

775/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:41

補強土壁壁面材

第 12号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材	コンクリートスキン(標準型A=2.25m2/枚)		344	47,120	16,209,280			WYB00014
		枚	344	47,120	16,209,280	0	0	単一 74号
現場打設用コネクティブ	PL-6.0×60×570		6	500	3,000			WYB00025
		個	6	500	3,000	0	0	単一 75号
ボルト・ナット	M12×40(メッキ)		3,315	200	663,000			WYB00015
		組	3,315	200	663,000	0	0	単一 76号
水平目地材(コルクプレート)	85×20×600		671	890	597,190			WYB00020
		枚	671	890	597,190	0	0	単一 77号
透水防砂材	4×420		565	600	339,000			WYB00021
		m	565	600	339,000	0	0	単一 78号
プレキャスト版(U型用蓋)	35×210×600		15	420	6,300			WYB00024
		枚	15	420	6,300	0	0	単一 79号
合 計					16,044,936			
					0		-16,044,936	

0/689m2当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:41

補強土壁壁面材

第 13号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 1500×1500 コネクティブ [®] 4		0	0	0			WYB00059
		枚	113	47,120	5,324,560	113	5,324,560	単一 80号
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 1500×1500 コネクティブ [®] 5		0	0	0			WYB00038
		枚	20	41,400	828,000	20	828,000	単一 81号
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 1500×1500 コネクティブ [®] 6		0	0	0			WYB00060
		枚	79	41,900	3,310,100	79	3,310,100	単一 82号
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 1500×1480 コネクティブ [®] 4		0	0	0			WYB00073
		枚	15	43,100	646,500	15	646,500	単一 83号
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 1500×750 コネクティブ [®] 3		0	0	0			WYB00072
		枚	26	23,600	613,600	26	613,600	単一 84号
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 1500×730 コネクティブ [®] 2		0	0	0			WYB00071
		枚	9	25,300	227,700	9	227,700	単一 85号
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 1350×1500 コネクティブ [®] 4 右袖なし		0	0	0			WYB00070
		枚	1	40,900	40,900	1	40,900	単一 86号
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 1350×1500 コネクティブ [®] 5 右袖なし		0	0	0			WYB00069
		枚	1	41,400	41,400	1	41,400	単一 87号
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 1350×1500 コネクティブ [®] 6 右袖なし		0	0	0			WYB00068
		枚	2	41,900	83,800	2	83,800	単一 88号
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 1350×1500 コネクティブ [®] 4 左袖なし		0	0	0			WYB00067
		枚	9	40,900	368,100	9	368,100	単一 89号
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 1350×1500 コネクティブ [®] 5 左袖なし		0	0	0			WYB00066
		枚	2	41,400	82,800	2	82,800	単一 90号
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 1350×1500 コネクティブ [®] 6 左袖なし		0	0	0			WYB00065
		枚	7	41,900	293,300	7	293,300	単一 91号

0/689m2当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:41

補強土壁壁面材

第 13号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 1350×750 コネテイク [®] 3 左袖なし		0	0	0			WYB00064
		枚	1	23,600	23,600	1	23,600	単一 92号
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 1350×730 コネテイク [®] 2 左袖なし		0	0	0			WYB00063
		枚	1	25,300	25,300	1	25,300	単一 93号
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 1500×1500 コネテイク [®] 6 穴あき φ250		0	0	0			WYB00061
		枚	4	46,900	187,600	4	187,600	単一 94号
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 300×1500 コネテイク [®] 2 目地用		0	0	0			WYB00058
		枚	17	54,000	918,000	17	918,000	単一 95号
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 300×1480 コネテイク [®] 2 目地用		0	0	0			WYB00030
		枚	1	54,000	54,000	1	54,000	単一 96号
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 300×750 コネテイク [®] 1 目地用		0	0	0			WYB00009
		枚	2	29,900	59,800	2	59,800	単一 97号
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 300×730 コネテイク [®] 1 目地用		0	0	0			WYB00004
		枚	1	29,900	29,900	1	29,900	単一 98号
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 850×1500 コネテイク [®] 4 コーナー用		0	0	0			WYB00090
		枚	17	55,000	935,000	17	935,000	単一 99号
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 850×1480 コネテイク [®] 4 コーナー用		0	0	0			WYB00089
		枚	2	57,200	114,400	2	114,400	単一 100号
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 850×750 コネテイク [®] 2 コーナー用		0	0	0			WYB00088
		枚	2	30,400	60,800	2	60,800	単一 101号
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 850×1500 コネテイク [®] 4 コーナー用		0	0	0			WYB00087
		枚	19	55,000	1,045,000	19	1,045,000	単一 102号
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 850×750 コネテイク [®] 2 コーナー用		0	0	0			WYB00086
		枚	1	30,400	30,400	1	30,400	単一 103号

0/689m2当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:41

補強土壁壁面材

第 13号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 850×730 コネクティブ ² コーナー用		0	0	0			WYB00085
		枚	2	32,600	65,200	2	65,200	単一 104号
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 850×1500 コネクティブ ⁴ 異形 右袖なし B=0.75		0	0	0			WYB00084
		枚	3	31,300	93,900	3	93,900	単一 105号
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 850×1500 コネクティブ ⁴ 異形 右袖なし B=0.50		0	0	0			WYB00083
		枚	3	31,300	93,900	3	93,900	単一 106号
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 850×1480 コネクティブ ⁴ 異形 右袖なし B=0.75		0	0	0			WYB00082
		枚	1	33,500	33,500	1	33,500	単一 107号
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 1180×1500 コネクティブ ⁴ 異形 右袖なし B=0.75		0	0	0			WYB00081
		枚	4	40,800	163,200	4	163,200	単一 108号
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 1180×1500 コネクティブ ⁶ 異形 右袖なし B=0.50		0	0	0			WYB00080
		枚	3	41,800	125,400	3	125,400	単一 109号
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 1180×750 コネクティブ ³ 異形 右袖なし B=0.50		0	0	0			WYB00079
		枚	1	25,600	25,600	1	25,600	単一 110号
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 1180×730 コネクティブ ² 異形 右袖なし B=0.75		0	0	0			WYB00078
		枚	1	27,300	27,300	1	27,300	単一 111号
壁面材 (コンクリートスキン)	厚140 1190×750 コネクティブ ³ 異形 右袖なし B=0.50		0	0	0			WYB00077
		枚	1	25,800	25,800	1	25,800	単一 112号
現場打設用コネクティブ	PL-6.0×60×570		0	0	0			WYB00047
		個	4	500	2,000	4	2,000	単一 113号
ボルト・ナット	M12×40(メッキ)		0	0	0			WYB00050
		組	3,584	200	716,800	3,584	716,800	単一 114号
水平目地材 (コルクプレート)	85×20×600		0	0	0			WYB00055
		枚	596	890	530,440	596	530,440	単一 115号

0/689m2当たり内訳書

印刷日時 : 2022/02/24 11:17:41

補強土壁壁面材

第 13号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
透水防砂材	4×420		0	0	0			WYB00056
		m	539	600	323,400	539	323,400	単一 116号
合 計					0			
					17,571,000		17,571,000	
変更積算金額					0			
					15,822,719		15,822,719	円/m2

0/1,560m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:41

障害物除去

第 14号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
障害物除去（スケルトンバケット）	バックホウ山積0.45m3 排ガス型（第2次）		0	0	0			WYB00133
		m 3	1,555	1,005	1,562,775	1,555	1,562,775	単一 117号
合 計					0			
					1,562,775		1,562,775	
変更積算金額					0			
					1,406,944		1,406,944	円/m3

63/0m当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:41

排水管敷設
第 15号内訳書 (縦断管)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		63.4	2,379	150,828			CB222770
		m	63.4	2,379	150,828	0	0	
フィルター材	各種 全ての費用		18.6	8,571	159,420			CB222780
		m 3	18.6	8,571	159,420	0	0	
吸出し防止材設置	全面		149	480.1	71,534			CB224720
		m 2	149	480.1	71,534	0	0	
キャップ (暗渠排水用) (材料費)	φ200用		1	1,450	1,450			WYB00007
		個	1	1,450	1,450	0	0	単一 127号
合 計					345,101			
					0		-345,101	

20/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:41

床掘り

第 16号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		19	268.9	5,109			CB210030
		m 3	19	268.9	5,109	0	0	
合 計					4,600			
					0		-4,600	

9/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:41

埋戻し

第 17号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		8.6	2,401	20,648			CB210410
		m ³	8.6	2,401	20,648	0	0	
合 計					18,593			
					0		-18,593	

5/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:41

基面整正

第 18号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			5	369.6	1,848			CB210080
		m 2	5	369.6	1,848	0	0	
合 計					1,664			
					0		-1,664	

0/170m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:42

掘削

第 19号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0			CB210100
		m 3	168	206.2	34,641	168	34,641	
合 計					0			
					34,641		34,641	
変更積算金額					0			
					31,194		31,194	円/m3

0/230m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/02/24 11:17:42

掘削

第 20号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削		0	0	0			CB210100
		m 3	226	1,005	227,130	226	227,130	
合 計					0			
					227,130		227,130	
変更積算金額					0			
					204,530		204,530	円/m3

0/390m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:42

土砂等運搬

第 21号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 標準 ハックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)	4t積級 土砂 DID無 1.0km超え1.5km以下		0	0	0			WYB00102
		m 3	394	865.1	340,849	394	340,849	単一 139号
合 計					0			
					340,849		340,849	
変更積算金額					0			
					306,934		306,934	円/m3

0/390m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:42

整地

第 22号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	394	110.8	43,655	394	43,655	
合計					0			
					43,655		43,655	
変更積算金額					0			
					39,311		39,311	円/m3

190m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:42

土砂等運搬

第 32号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 標準 ハック材 山積0.8m3(平積0.6m3)	4t積級 土砂 DID無 1.0km超え1.5km以下		194	865.1	167,829			WYB00034
		m ³	194	865.1	167,829	0	0	単一 146号
合 計					151,130			
					151,130		0	

190m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:42

積込(ルーズ)

第 33号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		194	190.3	36,918			CB210020
		m ³	194	190.3	36,918	0	0	
合 計					33,244			
					33,244		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:42

除草

第 34号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草			0		0			WYB00110
		式	1		89,320	1	89,320	単一 147号
合 計					0			
					89,320		89,320	
変更積算金額					0			
					80,432		80,432	円/式

80/0人日当たり内訳書

印刷日時 : 2022/02/24 11:17:42

交通誘導警備員

第 35号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			80	13,440	1,075,200			WB010212
		人日	80	13,440	1,075,200	0	0	単一 148号
合 計					968,219			
					0		-968,219	

0/314人日当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:42

交通誘導警備員

第 36号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	314	13,440	4,220,160	314	4,220,160	単一 149号
合 計					0			
					4,220,160		4,220,160	
変更積算金額					0			
					3,800,259		3,800,259	円/人日

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:42

木根等処分費

第 37号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	木根		100	1,150	115,000			WYB00029
		m 3	100	1,150	115,000	0	0	単一 150号
処分費	木根		100	5,500	550,000			WYB00008
		m 3	100	5,500	550,000	0	0	単一 151号
合 計					598,833			
					0		-598,833	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:42

木根等処分費

第 38号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採費			0	0	0			WYB00111
		m 2	3,000	1,498	4,494,000	3,000	4,494,000	単一 152号
運搬費	幹 L=20km以下		0	0	0			WYB00114
		m 3	27.9	1,442	40,231	27.9	40,231	単一 153号
運搬費	木根		0	0	0			WYB00112
		m 3	20	1,150	23,000	20	23,000	単一 154号
処分費	木根		0	0	0			WYB00113
		m 3	20	5,500	110,000	20	110,000	単一 155号
運搬費	枝葉 L=20km以下		0	0	0			WYB00131
		m 3	379	1,082	410,078	379	410,078	単一 156号
処分費	枝葉		0	0	0			WYB00130
		m 3	379	3,000	1,137,000	379	1,137,000	単一 157号
合 計					0			
					6,214,309		6,214,309	
変更積算金額					0			
					5,595,989		5,595,989	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:42

事業損失防止施設費

第 39号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防音シート撤去	H=3.6		0	0	0			WYB00115
		m	104	1,773	184,392	104	184,392	単一 158号
単管パイプ(賃料)	4000×48.6×2.4 121日間		0	0	0			WYB00125
		本	209	140.3	29,322	209	29,322	単一 159号
単管パイプ(賃料)	1500×48.6×2.4 121日間		0	0	0			WYB00123
		本	67	52.03	3,486	67	3,486	単一 160号
単管パイプ杭(賃料)	1500×48.6×2.4 121日間		0	0	0			WYB00121
		本	134	176.6	23,664	134	23,664	単一 161号
パイプジョイント(賃料)	121日間		0	0	0			WYB00122
		個	75	38.72	2,904	75	2,904	単一 162号
直交クランプ(賃料)	φ48.6用 121日間		0	0	0			WYB00124
		個	335	43.56	14,592	335	14,592	単一 163号
自在クランプ(賃料)	φ48.6用 121日間		0	0	0			WYB00126
		個	201	43.56	8,755	201	8,755	単一 164号
防音シート(賃料)	1.8m×3.4m 121日間		0	0	0			WYB00119
		枚	67	6,292	421,564	67	421,564	単一 165号
合 計					0			
					688,679		688,679	
変更積算金額					0			
					688,679		688,679	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:43

施工調査費

第 40号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査	機械土工（岩石） 技術員0.5人		0	0	0			WYB00041
		工種	1	14,500	14,500	1	14,500	単一 166号
合 計					0			
					14,500		14,500	
変更積算金額					0			
					14,500		14,500	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:43

平板載荷試験

第 41号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	100kNを超え150kN以内		1	191,000	191,000			WYB00011
		箇所	1	191,000	191,000	0	0	単一 167号
合計					171,995			
					171,995		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/24 11:17:43

遠隔臨場費

第 42号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場システム費	7箇月		0		0			WYB00120
		式	1		275,000	1	275,000	単一 168号
合 計					0			
					275,000		275,000	
変更積算金額					0			
					275,000		275,000	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	185.6	
						1		185.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	206.2	206.2	CB210100		
			m 3	1	206.2	206.2			
	計					206.2			
	単価					206.2			
						206.2	円/m3		

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	905	
						1		905	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 片切掘削		1	1,005	1,005	CB210100		
			m 3	1	1,005	1,005			
	計					1,005			
	単価					1,005			
						1,005	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,429
						1		1,429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満)無し		1	1,587	1,587	CB210100	
			m3	1	1,587	1,587		
	計					1,587		
						1,587		
	単価					1,587	円/m3	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	2,759
						1		2,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満)無し		1	3,064	3,064	CB210100	
			m3	1	3,064	3,064		
	計					3,064		
						3,064		
	単価					3,064	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	779
						1		779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	標準バック材山積0.8m3(平積0.6m3)	4t積級 土砂 DID無 1.0km超え1.5km以下		1	865.1	865.1	WYB00010	
			m3	1	865.1	865.1	単- 61号	
	計					865.1		
	単価					865.1		
						865.1	円/m3	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		763.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	標準バック材山積0.8m3(平積0.6m3)	8t積級 土砂 DID無 1.0km超え1.5km以下		0	0	0	WYB00031	
			m3	1	848.1	848.1	単- 62号	
	計					0		
	単価					848.1		
						0		
	変更積算単価					848.1	円/m3	
						763.7	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	952
							1		952
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	標準 バック材山積0.8m3(平積0.6m3)	4t積級 軟岩 DID無 1.0km超え1.5km以下			1	1,058	1,058	WYB00016	
			m 3	1		1,058	1,058	単一 63号	
	計						1,058		
	単価						1,058		
							1,058	円/m3	

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		0	単価	0
							1		993.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	標準 バック材山積0.8m3(平積0.6m3)	8t積級 軟岩 DID無 1.0km超え1.5km以下			0	0	0	WYB00044	
			m 3	1		1,104	1,104	単一 64号	
	計						0		
	単価						1,104		
							0		
	変更積算単価						1,104	円/m3	
							993.4	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	99.77
						1		99.77
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	110.8	110.8	CB210610	
			m3	1	110.8	110.8		
	計					110.8		
	単価					110.8		
						110.8	円/m3	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	171.3
						1		171.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	190.3	190.3	CB210020	
			m3	1	190.3	190.3		
	計					190.3		
	単価					190.3		
						190.3	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,440
						1	4,440	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	4,931	4,931	CB210510	
			m3	1	4,931	4,931		
計						4,931		
単価						4,931	円/m3	
						4,931		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	路体(築堤)盛土 (路肩部)	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,440
						1	4,440	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	4,931	4,931	CB210510	
			m3	1	4,931	4,931		
計						4,931		
単価						4,931	円/m3	
						4,931		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	619.8	
						1		619.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	688.3	688.3	CB210510		
			m3	1	688.3	688.3			
計						688.3			
単価						688.3			
						688.3	円/m3		

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	171.5	
						1		171.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	190.5	190.5	CB210510		
			m3	1	190.5	190.5			
計						190.5			
単価						190.5			
						190.5	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	路体(築堤)盛土 (路体外)		単位	m3	数量	1	単価	107.6
						1		107.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス) 標準		1	119.5	119.5	CB210610	
			m 3	1	119.5	119.5		
	計					119.5		
	単価					119.5	円/m3	
						119.5		

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	779
						1		779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	4t積級 土砂 DID無 1.0km超え1.5km以下		1	865.1	865.1	WYB00018	
			m 3	1	865.1	865.1	単- 61号	
	計					865.1		
	単価					865.1	円/m3	
						865.1		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		955.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	標準 バック材山積0.8m3(平積0.6m3)	8t積級 土砂 DID無 1.5km超え2.0km以下		0	0	0	WYB00042	
			m3	1	1,061	1,061	単- 65号	
	計					0		
						1,061		
	単価					0		
						1,061	円/m3	
変更積算単価						955.5	円/m3	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	171.3
						1		171.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	190.3	190.3	CB210020	
			m3	1	190.3	190.3		
	計					190.3		
						190.3		
	単価					190.3		
						190.3	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	261.5
						1		261.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	290.5	290.5	CB210520	
			m3	1	290.5	290.5		
計						290.5		
単価						290.5	円/m3	
						290.5		

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	779
						1		779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		4t積級 土砂 DID無 1.0km超え1.5km以下		1	865.1	865.1	WYB00022	
			m3	1	865.1	865.1	単- 61号	
計						865.1		
単価						865.1	円/m3	
						865.1		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	171.3
						1		171.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	190.3	190.3	CB210020	
			m 3	1	190.3	190.3		
計						190.3		
単価						190.3	円/m3	
						190.3		

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	法面整形(盛土部)	法面締め固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	332.2
						1		332.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	369	369	CB220010	
			m 2	1	369	369		
計						369		
単価						369	円/m2	
						369		

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	張りコンクリート (路肩盛土部)	18-8-25(20) (高炉) 小型割増し コンクリート夜間割増無	単位	m	数量	10	7,261
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	m ²	25	2,986	74,650		WB240730
養生工	防草コンクリート	m ²	25	80	2,000		単一 66号 WB240740
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	3,988	3,988		単一 67号 CB240210
計					80,638		
単価					8,064		
					8,064		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	置換	流用土	単位	m3	数量	1	342.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	190.3	190.3	CB210020	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	1	190.5	190.5	CB210510	
計					380.8		
単価					380.8	円/m3	
					380.8		

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	置換	再生クラッシュラン RC-40 小型割増し	単位	m3	数量	0	単価	0
					1	3,630		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	190.5	190.5		
置換材（材料費）		RC-40 締固め後の土量(変化率1.2)		0	0	0	WYB00013	
			m 3	1	3,840	3,840	単一 68号	
計						0		
						4,030.5		
単価						0		
						4,031	円/m3	
変更積算単価								
						3,630	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	779
						1		779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	標準 バック材山積0.8m3(平積0.6m3)	4t積級 土砂 DID無 1.0km超え1.5km以下		1	865.1	865.1	WYB00026	
			m 3	1	865.1	865.1	単一 61号	
	計					865.1		
	単価					865.1		
						865.1	円/m3	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	171.3
						1		171.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	190.3	190.3	CB210020	
			m 3	1	190.3	190.3		
	計					190.3		
	単価					190.3		
						190.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-28号	張芝	植生シート工(標準品) 500m2未満	m2		1	739.3
					1	739.3
人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 500m2未満 無		1	821	821	WB810870
		m 2	1	821	821	単- 69号
計					821	
単価					821	
					821	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	補強土壁基礎 (タイプ1)	18-8-40(高炉) 小型割増し	単位	m	数量	10	単価	4,601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.8	27,740	22,192	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	4	7,039	28,156	CB240210		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.005	150,200	751	WB810010		
計					51,099			
単価					5,110			
					5,110	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	補強土壁基礎 (タイプ3)	18-8-40(高炉) 小型割増し	単位	m	数量	10	単価	8,367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		1.8	27,740	49,932	CB240010	
			m 3	1.8	27,740	49,932		
型枠		一般型枠 小型構造物		6	7,039	42,234	CB240210	
			m 2	6	7,039	42,234		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0.005	150,200	751	WB810010	
			t	0.005	150,200	751	単一 73号	
計						92,917		
						92,917		
単価						9,292		
						9,292	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	補強土壁基礎 (段差部タイプ1)	18-8-40(高炉) 小型割増し	単位	箇所	数量	10	単価	5,429
						10		5,429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0.6	27,740	16,644	CB240010	
			m 3	0.6	27,740	16,644		
型枠		一般型枠 小型構造物		6.2	7,039	43,641.8	CB240210	
			m 2	6.2	7,039	43,641.8		
計						60,285.8		
単価						6,029		
						6,029	円/箇所	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	補強土壁基礎 (段差部タイプ3)	18-8-40(高炉) 小型割増し	単位	箇所	数量	10	単価	7,379
						10		7,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		1	27,740	27,740	CB240010	
			m 3	1	27,740	27,740		
型枠		一般型枠 小型構造物		7.7	7,039	54,200.3	CB240210	
			m 2	7.7	7,039	54,200.3		
計						81,940.3		
単価						8,195		
						8,195	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-33号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	1	単価	1,811	
						1		1,811	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁 標準		1	2,012	2,012	CB222210		
			m 2	1	2,012	2,012			
計						2,012			
単価						2,012	円/m2		
						2,012			

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-34号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価	1,431	
						1		1,431	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強材取付		帯鋼補強土壁		1	89.98	89.98	CB222220		
			m	1	89.98	89.98			
補強材 (材料費)				1	1,500	1,500	CB222221		
			m	1	1,500	1,500			
計						1,589.98			
単価						1,590			
						1,590	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	593.3
						1		593.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁		1	658.9	658.9	CB222230	
			m 3	1	658.9	658.9		
計						658.9		
単価						658.9	円/m3	
						658.9		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	779
						1		779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		4t積級 土砂 DID無 1.0km超え1.5km以下		1	865.1	865.1	WYB00039	
			m 3	1	865.1	865.1	単一 61号	
計						865.1		
単価						865.1	円/m3	
						865.1		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		955.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	標準 バック材山積0.8m3(平積0.6m3)	8t積級 土砂 DID無 1.5km超え2.0km以下		0	0	0	WYB00074	
			m 3	1	1,061	1,061	単- 65号	
	計					0		
						1,061		
	単価					0		
						1,061	円/m3	
変更積算単価						955.5	円/m3	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		994.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	標準 バック材山積0.8m3(平積0.6m3)	8t積級 軟岩 DID無 1.0km超え1.5km以下		0	0	0	WYB00076	
			m 3	1	1,104	1,104	単- 64号	
	計					0		
						1,104		
	単価					0		
						1,104	円/m3	
変更積算単価						994.2	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	171.3
						1		171.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	190.3	190.3	CB210020	
			m3	1	190.3	190.3		
計						190.3		
単価						190.3	円/m3	
						190.3		

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	壁面排水層	再生クラッシュラン RC-40 小型割増し	単位	m3	数量	1	単価	4,051
						1		4,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁		1	658.9	658.9	CB222230	
			m3	1	658.9	658.9		
土材料		RC-40 締固め後の土量(変化率1.2)		1	3,840	3,840	WYB00006	
			m3	1	3,840	3,840	単-118号	
計						4,498.9		
単価						4,499		
						4,499	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	基盤排水層	再生クワッシュラン RC-40 小型割増し	単位	m3	数量	1	単価	3,719
						1		3,719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	290.5	290.5	CB210520	
			m 3	1	290.5	290.5		
土材料		RC-40 締固め後の土量(変化率1.2)		1	3,840	3,840	WYB00028	
			m 3	1	3,840	3,840	単一 118号	
計						4,130.5		
						4,130.5		
単価						4,131		
						4,131	円/m3	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	2,737
						1		2,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=20		1	3,040	3,040	CB224710	
			m 2	1	3,040	3,040		
計						3,040		
						3,040		
単価						3,040		
						3,040	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	壁面上端処理	幅 0.3m 24-12-25(20)(高炉) 小型割増し	単位	m	数量	10	単価	25,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³	2.5	29,640	74,100		CB240010
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.17	153,500	26,095		WB810010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	16.5	7,039	116,143.5		単- 119号 CB240210
	化粧型枠		m ²	7	2,813	19,691		CB226360
	化粧型枠(材料費)	使い捨て型 ハリ用	m ²	7	2,000	14,000		WYB00001
	足場(キャットウォーク)設置・撤去		m	10	3,671	36,710		単- 120号 WB330870
	化粧型枠(運搬・処分費)	V=2.6m ³ /100m ²	m ²	7	78	546		WYB00005
	計					287,285.5		
	単価					28,730		
						28,730		円/m

1次単価表

壁面上端処理		幅 0.3m 24-12-25(20) (高炉) 小型割増し	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単-44号						3		26,660
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付) 打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³	0.77	29,640	22,822.8		CB240010
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.26	1,841	478.66		CB224710
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.05	156,800	7,840		WB810010 単- 123号
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	5.1	7,039	35,898.9		CB240210
化粧型枠			m ²	2.2	2,813	6,188.6		CB226360
化粧型枠(材料費)		使い捨て型 ハリ用	m ²	2.2	2,000	4,400		WYB00057 単- 124号
足場(キャットウォーク) 設置・撤去			m	3	3,671	11,013		WB330870 単- 125号
化粧型枠(運搬・処分費)		V=2.6m ³ /100m ²	m ²	2.2	78	171.6		WYB00092 単- 126号
計						88,813.56		
単価						29,610		円/m
変更積算単価						26,660		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	排水管敷設 (縦断管)	高密度ポリエチレン管φ200 シングル構造(有孔) 単粒度碎石4号 小型割増し 長繊維化繊系 t≥2.0mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	2,379	23,790		CB222770
	フィルター材	各種 全ての費用	m ³	2.9	8,571	24,855.9		CB222780
	吸出し防止材設置	全面	m ²	23.4	480.1	11,234.34		CB224720
	計					0		
	単価					5,989	円/m	
	変更積算単価					5,393	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	排水管敷設 (横断管)	高密度ポリエチレン管φ200 シングル構造(2/3有孔) 単粒度砕石4号 小型割増し 長繊維化繊系 t≥2.0m	単位	m	数量	10	単価	6,426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		10	4,291	42,910		CB222770
			m	10	4,291	42,910		
	フィルター材	各種 全ての費用		2.2	8,571	18,856.2		CB222780
			m 3	2.2	8,571	18,856.2		
	吸出し防止材設置	全面		20	480.1	9,602		CB224720
			m 2	20	480.1	9,602		
	計					71,368.2		
						71,368.2		
	単価					7,137		
						7,137		円/m

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	排水管キャップ	φ200用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャップ（暗渠排水用）（材料費）		φ200用		0	0	0	WYB00096	
			個	1	1,450	1,450	単-128号	
計						0		
						1,450		
単価						0		
						1,450	円/個	
変更積算単価								
						1,306	円/個	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	暗渠排水材	50×300 天然繊維系	単位	m	数量	1	単価	697.7
						1		697.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置		全面		0.3	2,583	774.9	CB224720	
			m ²	0.3	2,583	774.9		
計						774.9		
						774.9		
単価						774.9		
						774.9	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一49号	吸出し防止材	長繊維化繊系 390N/5cm t≥2.0mm	単位	m2	数量	1	単価	432.3	
						1		432.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置		全面		1	480.1	480.1	CB224720		
			m 2	1	480.1	480.1			
計						480.1			
単価						480.1			
						480.1	円/m2		

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一50号	プラスチックU型側溝	PU1-300-300	単位	m	数量	1	単価	6,055	
						1		6,055	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.5m3/10m		1	6,725	6,725	WB821410		
			m	1	6,725	6,725	単一 129号		
計						6,725			
単価						6,725			
						6,725	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	プレキャストU型側溝	PU3-300-300	単位	m	数量	1	単価	7,085
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A		1	7,868	7,868	WB821410	
		300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	7,868	7,868	単- 130号	
計						7,868		
単価						7,868		
						7,868	円/m	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	側溝蓋	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	1,848
						1		1,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300		1	2,053	2,053	WB821430	
		41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	2,053	2,053	単- 131号	
計						2,053		
単価						2,053		
						2,053	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	側溝蓋	鋼製グレーチング かさ上げふた 車道用300 T-25 L=1000 ノスリップ	単位	枚	数量	1	単価	12,075
						1		12,075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	13,410	13,410	WB821430	
			枚	1	13,410	13,410	単- 132号	
計						13,410		
単価						13,410		
						13,410	円/枚	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 小型割増し 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	561.4
						1		561.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		1	623.5	623.5	CB410030	
			m 2	1	623.5	623.5		
計						623.5		
単価						623.5		
						623.5	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	コンクリート (表層)	18-8-25(高炉) 小型割増し 舗装厚 100mm	単位	m ²	数量	10	単価	2,101
						10		2,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		1	23,340	23,340	CB240010	
			m ³	1	23,340	23,340		
	計					23,340		
	単価					2,334		
						2,334	円/m ²	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	ガードレール	塗装品(クレーパージュ系) Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正 無	単位	m	数量	1	単価	10,977
						1		10,977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無		1	3,039	3,039	WB810540	
			m	1	3,039	3,039	単- 133号	
ガードレール (材料費) 施工規模加算額+0.4		Gr-C-4E 土中建込クレーパージュ系10YR6.0/1.0程度		1	9,142	9,142	WYB00002	
			m	1	9,142	9,142	単- 134号	
	計					12,181		
	単価					12,190		
						12,190	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	ガードパイプ	Gp-C-3E 塗装品(グレ-ベ-ジ-ュ系) 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	10,643
						1		10,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gp-C-3E 塗装品 100m以上		1	3,243	3,243	WYB00033	
			m	1	3,243	3,243	単- 135号	
ガードパイプ(材料費)		Gp-C-3E土中建込グレ-ベ-ジ-ュ系10YR6.0/1.0程度		1	8,570	8,570	WYB00032	
			m	1	8,570	8,570	単- 136号	
計						11,813		
						11,813		
単価						11,820		
						11,820	円/m	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,300
						1		8,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	9,218	9,218	WB824010	
			m 3	1	9,218	9,218	単- 137号	
計						9,218		
						9,218		
単価						9,218		
						9,218	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,868
						1		2,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 19.5km以下 全ての費用		1	3,186	3,186	CB227010	
			m 3	1	3,186	3,186		
計						3,186		
単価						3,186	円/m3	
						3,186		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,116
						1		2,116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2,350	2,350	WB020051	
			m 3	1	2,350	2,350	単- 138号	
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	
						2,350		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)	4t積級 土砂 DID無 1.0km超え1.5km以下	単位	m ³	数量	100	単価	865.1
						100	865.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		4t積級		2.7	32,040	86,508	WYB00012	
			日	2.7	32,040	86,508	単- 169号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						86,510		
						86,510		
単価						865.1		
						865.1	円/m ³	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)	8t積級 土砂 DID無 1.0km超え1.5km以下	単位	m ³	数量	0	単価	0
						100	848.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		8t積級		0	0	0	WYB00037	
			日	1.96	43,270	84,809	単- 170号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						84,810		
単価						0		
						848.1	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3			
						歩掛使用年月	2021. 3			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-63号	土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)	4t積級 軟岩 DID無 1.0km超え1.5km以下	単位	m ³	数量	100	単価	1,058		
名称						金額	摘要			
ダンプトラック運転						100		1,058		
						3.3	32,040	105,732	WYB00017	
						日	3.3	32,040	105,732	単- 171号
諸雑費（まるめ）						1		68		
						式	1	68		
計								105,800		
								105,800		
単価								1,058		
								1,058	円/m ³	

						単価使用年月	2021. 3			
						歩掛使用年月	2021. 3			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-64号	土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)	8t積級 軟岩 DID無 1.0km超え1.5km以下	単位	m ³	数量	0	単価	0		
名称						金額	摘要			
ダンプトラック運転						100		1,104		
						0	0	0	WYB00045	
						日	2.55	43,270	110,338	単- 172号
諸雑費（まるめ）						0		0		
						式	1	62		
計								0		
								110,400		
単価								0		
								1,104	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	土砂等運搬 標準 バック材山積0.8m3 (平積0.6m3)	8t積級 土砂 DID無 1.5km超え2.0km以下	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	8t積級		0	0	0	WYB00043	
			日	2.45	43,270	106,011	単- 173号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		89		
	計					0		
						106,100		
	単価					0		
						1,061	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	2,986
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	23,520	14,112			
特殊作業員		人	1.1	21,315	23,446			
普通作業員		人	1.9	18,480	35,112			
生コンクリート（高炉）	18-8-25(20) W/C=60%以下 小型割増し	m ³	12.1	15,779	190,925			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	36,140	32,164	WK240050 単- 174号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		2,841			
計					298,600			
単価					2,986	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	80
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	23,520	2,116		
	普通作業員		人	0.31	18,480	5,728		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		156		
	計					8,000		
	単価					80	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	置換材（材料費）	RC-40 締固め後の土量(変化率1.2)	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	RC-40 小型割増し		0	0	0		
			m 3	120	3,200	384,000		3,840
	計					0		
						384,000		
	単価					0		
						3,840		円/m 3

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 500m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生シート）	肥料袋無（標準品）		1	821.1	821		
			m 2	1	821.1	821		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					821		
						821		
	単価					821		円/m 2

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)	8t積級 土砂 DID無 1.0km超え1.5km以下	単位	m ³	数量	0	単価	0
						100		848.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		8t積級		0	0	0	WYB00049	
			日	1.96	43,270	84,809	単-170号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						84,810		
単価						0		
						848.1	円/m ³	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)	8t積級 軟岩 DID無 1.0km超え1.5km以下	単位	m ³	数量	0	単価	0
						100		1,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		8t積級		0	0	0	WYB00054	
			日	2.55	43,270	110,338	単-172号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		62		
計						0		
						110,400		
単価						0		
						1,104	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	土砂等運搬 標準 バック材山積0.8m3 (平積0.6m3)	8t積級 土砂 DID無 1.5km超え2.0km以下	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	8t積級		0	0	0	WYB00128	
			日	2.45	43,270	106,011	単- 173号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		89		
	計					0		
						106,100		
	単価					0		
						1,061	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	150,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	84,500	87,035		
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	63,091.87	63,091		
	諸雑費(まるめ)		式	1		74		
	計					150,200		
	単価					150,200	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-74号	壁面材	コンクリートスキン(標準型A=2.25m2/枚)	単位	枚	数量	1	単価	47,120	
						1		47,120	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	壁面材	コンクリートスキン(標準型A=2.25m2/枚)		1	47,120	47,120			
			枚	1	47,120	47,120			
	計					47,120			
						47,120			
	単価					47,120	円/枚		
						47,120			

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-75号	現場打設用コネクティブ	PL-6.0×60×570	単位	個	数量	1	単価	500	
						1		500	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打設用コネクティブ	PL-6.0×60×570		1	500	500			
			個	1	500	500			
	計					500			
						500			
	単価					500	円/個		
						500			

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	ボルト・ナット	M12×40(メッキ)	単位	組	数量	1	単価	200
						1		200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット		M12×40(メッキ)		1	200	200		
			組	1	200	200		
計						200		
						200		
単価						200	円/組	
						200		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	水平目地材（コルクプレート）	85×20×600	単位	枚	数量	1	単価	890
						1		890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平目地材（コルクプレート）		85×20×600		1	890	890		
			枚	1	890	890		
計						890		
						890		
単価						890	円/枚	
						890		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一78号	透水防砂材	4×420	単位	m	数量	1	単価	600
							1	600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水防砂材		420×4		1	600	600		
			m	1	600	600		
計						600		
単価						600	円/m	
						600		

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一79号	プレキャスト版（U型用蓋）	35×210×600	単位	枚	数量	1	単価	420
							1	420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト版（U型用蓋）		35×210×600		1	420	420		
			枚	1	420	420		
計						420		
単価						420	円/枚	
						420		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	壁面材（コンクリートスキン）	厚140 1500×1500 コネタイプ ⁴	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		47,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートスキン）A4		厚140 1500×1500 コネタイプ ⁴		0	0	0		
			枚	1	47,120	47,120		
	計					0		
						47,120		
	単価					0		
						47,120	円/枚	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	壁面材（コンクリートスキン）	厚140 1500×1500 コネタイプ ⁵	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		41,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートスキン）A5		厚140 1500×1500 コネタイプ ⁵		0	0	0		
			枚	1	41,400	41,400		
	計					0		
						41,400		
	単価					0		
						41,400	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	壁面材（コンクリートスレン）	厚140 1500×1500 コネタイプ ⁶	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		41,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートスレン）A6		厚140 1500×1500 コネタイプ ⁶		0	0	0		
			枚	1	41,900	41,900		
	計					0		
						41,900		
	単価					0		
						41,900	円/枚	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	壁面材（コンクリートスレン）	厚140 1500×1480 コネタイプ ⁴	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		43,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートスレン）BP4		厚140 1500×1480 コネタイプ ⁴		0	0	0		
			枚	1	43,100	43,100		
	計					0		
						43,100		
	単価					0		
						43,100	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	壁面材（コンクリートスレン）	厚140 1500×750 コネクティブ ³	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		23,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートスレン）C3		厚140 1500×750 コネクティブ ³		0	0	0		
			枚	1	23,600	23,600		
計						0		
						23,600		
単価						0		
						23,600	円/枚	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	壁面材（コンクリートスレン）	厚140 1500×730 コネクティブ ²	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		25,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートスレン）DP2		厚140 1500×730 コネクティブ ²		0	0	0		
			枚	1	25,300	25,300		
計						0		
						25,300		
単価						0		
						25,300	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	壁面材（コンクリートスキン）	厚140 1350×1500 コネティブ [®] 4 右袖なし	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		40,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートスキン）AR4		厚140 1350×1500 コネティブ [®] 4 右袖なし		0	0	0		
			枚	1	40,900	40,900		
計						0		
						40,900		
単価						0		
						40,900	円/枚	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	壁面材（コンクリートスキン）	厚140 1350×1500 コネティブ [®] 5 右袖なし	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		41,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートスキン）AR5		厚140 1350×1500 コネティブ [®] 5 右袖なし		0	0	0		
			枚	1	41,400	41,400		
計						0		
						41,400		
単価						0		
						41,400	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	壁面材（コンクリートスキン）	厚140 1350×1500 コネタイプ6 右袖なし	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		41,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートスキン）AR6		厚140 1350×1500 コネタイプ6 右袖なし		0	0	0		
			枚	1	41,900	41,900		
計						0		
						41,900		
単価						0		
						41,900	円/枚	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	壁面材（コンクリートスキン）	厚140 1350×1500 コネタイプ4 左袖なし	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		40,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートスキン）AL4		厚140 1350×1500 コネタイプ4 左袖なし		0	0	0		
			枚	1	40,900	40,900		
計						0		
						40,900		
単価						0		
						40,900	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	壁面材（コンクリートスチン）	厚140 1350×1500 コネタイプ ⁵ 左袖なし	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		41,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートスチン）AL5		厚140 1350×1500 コネタイプ ⁵ 左袖なし		0	0	0		
			枚	1	41,400	41,400		
	計					0		
						41,400		
	単価					0		
						41,400	円/枚	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	壁面材（コンクリートスチン）	厚140 1350×1500 コネタイプ ⁶ 左袖なし	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		41,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートスチン）AL6		厚140 1350×1500 コネタイプ ⁶ 左袖なし		0	0	0		
			枚	1	41,900	41,900		
	計					0		
						41,900		
	単価					0		
						41,900	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	壁面材（コンクリートスチン）	厚140 1350×750 コネティフ [®] 3 左袖なし	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		23,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートスチン）CL3		厚140 1350×750 コネティフ [®] 3 左袖なし		0	0	0		
			枚	1	23,600	23,600		
	計					0		
						23,600		
	単価					0		
						23,600	円/枚	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	壁面材（コンクリートスチン）	厚140 1350×730 コネティフ [®] 2 左袖なし	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		25,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートスチン）DLP2		厚140 1350×730 コネティフ [®] 2 左袖なし		0	0	0		
			枚	1	25,300	25,300		
	計					0		
						25,300		
	単価					0		
						25,300	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	壁面材（コンクリートスレン）	厚140 1500×1500 コネクティブ [®] 6 穴あきφ250	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		46,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートスレン）A06		厚140 1500×1500 コネクティブ [®] 6 穴あきφ250		0	0	0		
			枚	1	46,900	46,900		
	計					0		
						46,900		
	単価					0		
						46,900	円/枚	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	壁面材（コンクリートスレン）	厚140 300×1500 コネクティブ [®] 2 目地用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		54,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートスレン）KA2(S)		厚140 300×1500 コネクティブ [®] 2 目地用		0	0	0		
			枚	1	54,000	54,000		
	計					0		
						54,000		
	単価					0		
						54,000	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	壁面材（コンクリートスレン）	厚140 300×1480 コネティブ [®] 2 目地用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		54,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートスレン）KB2(S)		厚140 300×1480 コネティブ [®] 2 目地用		0	0	0		
			枚	1	54,000	54,000		
計						0		
						54,000		
単価						0		
						54,000	円/枚	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	壁面材（コンクリートスレン）	厚140 300×750 コネティブ [®] 1 目地用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		29,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートスレン）KC1(S)		厚140 300×750 コネティブ [®] 1 目地用		0	0	0		
			枚	1	29,900	29,900		
計						0		
						29,900		
単価						0		
						29,900	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	壁面材（コンクリートスレン）	厚140 300×730 コネクティブ [®] 1 目地用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		29,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートスレン）KD1(S)		厚140 300×730 コネクティブ [®] 1 目地用		0	0	0		
			枚	1	29,900	29,900		
計						0		
						29,900		
単価						0		
						29,900	円/枚	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	壁面材（コンクリートスレン）	厚140 850×1500 コネクティブ [®] 4 コーナー用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		55,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートスレン）MAR4		厚140 850×1500 コネクティブ [®] 4 コーナー用		0	0	0		
			枚	1	55,000	55,000		
計						0		
						55,000		
単価						0		
						55,000	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	壁面材（コンクリートスチン）	厚140 850×1480 コネティブ [®] 4 コーナー用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		57,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートスチン） MBRP4		厚140 850×1480 コネティブ [®] 4 コーナー用		0	0	0		
			枚	1	57,200	57,200		
計						0		
						57,200		
単価						0		
						57,200	円/枚	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-101号	壁面材（コンクリートスチン）	厚140 850×750 コネティブ [®] 2 コーナー用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		30,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートスチン） MCR2		厚140 850×750 コネティブ [®] 2 コーナー用		0	0	0		
			枚	1	30,400	30,400		
計						0		
						30,400		
単価						0		
						30,400	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	壁面材（コンクリートスキン）	厚140 850×1500 コネティブ [®] 4 コーナー用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		55,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートスキン）MAL4		厚140 850×1500 コネティブ [®] 4 コーナー用		0	0	0		
			枚	1	55,000	55,000		
計						0		
						55,000		
単価						0		
						55,000	円/枚	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	壁面材（コンクリートスキン）	厚140 850×750 コネティブ [®] 2 コーナー用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		30,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートスキン）MCL2		厚140 850×750 コネティブ [®] 2 コーナー用		0	0	0		
			枚	1	30,400	30,400		
計						0		
						30,400		
単価						0		
						30,400	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-104号	壁面材（コンクリートスレン）	厚140 850×730 コネクティブ ² コーナー用	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	壁面材（コンクリートスレン） MDLP2	厚140 850×730 コネクティブ ² コーナー用		0	0	0			
			枚	1	32,600	32,600			
	計					0			
						32,600			
	単価					0			
						32,600	円/枚		

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-105号	壁面材（コンクリートスレン）	厚140 850×1500 コネクティブ ⁴ 異形 右袖なし B=0.75	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	壁面材（コンクリートスレン） ARE4	厚140 850×1500 コネクティブ ⁴ 異形 右袖なし B=0.75		0	0	0			
			枚	1	31,300	31,300			
	計					0			
						31,300			
	単価					0			
						31,300	円/枚		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	壁面材（コンクリートスチン）	厚140 850×1500 コネクティブ [®] 4 異形 右袖なし B=0.50	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		31,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートスチン）ARE4		厚140 850×1500 コネクティブ [®] 4 異形 右袖なし B=0.50		0	0	0		
			枚	1	31,300	31,300		
計						0		
						31,300		
単価						0		
						31,300	円/枚	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	壁面材（コンクリートスチン）	厚140 850×1480 コネクティブ [®] 4 異形 右袖なし B=0.75	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		33,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートスチン）BREP4		厚140 850×1480 コネクティブ [®] 4 異形 右袖なし B=0.75		0	0	0		
			枚	1	33,500	33,500		
計						0		
						33,500		
単価						0		
						33,500	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	壁面材（コンクリートスレソ）	厚140 1180×1500 コネタイプ ⁴ 異形 右袖なし B=0.75	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		40,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	壁面材（コンクリートスレソ） ARE4	厚140 1180×1500 コネタイプ ⁴ 異形 右袖なし B=0.75		0	0	0		
			枚	1	40,800	40,800		
	計					0		
						40,800		
	単価					0		
						40,800	円/枚	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	壁面材（コンクリートスレソ）	厚140 1180×1500 コネタイプ ⁶ 異形 右袖なし B=0.50	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		41,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	壁面材（コンクリートスレソ） ARE6	厚140 1180×1500 コネタイプ ⁶ 異形 右袖なし B=0.50		0	0	0		
			枚	1	41,800	41,800		
	計					0		
						41,800		
	単価					0		
						41,800	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	壁面材（コンクリートスレン）	厚140 1180×750 コネティフ ³ 異形 右袖なし B=0.50	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		25,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートスレン） CRE3		厚140 1180×750 コネティフ ³ 異形 右袖なし B=0.50		0	0	0		
			枚	1	25,600	25,600		
計						0		
						25,600		
単価						0		
						25,600	円/枚	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	壁面材（コンクリートスレン）	厚140 1180×730 コネティフ ² 異形 右袖なし B=0.75	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		27,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートスレン） DREP2		厚140 1180×730 コネティフ ² 異形 右袖なし B=0.75		0	0	0		
			枚	1	27,300	27,300		
計						0		
						27,300		
単価						0		
						27,300	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-112号	壁面材（コンクリートスレソ）	厚140 1190×750 コネクティブ ³ 異形 右袖なし B=0.50	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	壁面材（コンクリートスレソ） CRE3	厚140 1190×750 コネクティブ ³ 異形 右袖なし B=0.50		0	0	0			
			枚	1	25,800	25,800			
	計					0			
						25,800			
	単価					0			
						25,800	円/枚		

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-113号	現場打設用コネクティブ	PL-6.0×60×570	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打設用コネクティブ	PL-6.0×60×570		0	0	0			
			個	1	500	500			
	計					0			
						500			
	単価					0			
						500	円/個		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-114号	ボルト・ナット	M12×40(メッキ)	単位	組	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボルト・ナット	M12×40(メッキ)		0	0	0			
			組	1	200	200			
	計					0			
	単価					200			円/組
						0			

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-115号	水平目地材（コルクプレート）	85×20×600	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	水平目地材（コルクプレート）	85×20×600		0	0	0			
			枚	1	890	890			
	計					0			
	単価					890			円/枚
						0			

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	透水防砂材	4×420	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
透水防砂材		420×4			0	0	0	
			m		1	600	600	
計							0	
単価							600	
							0	
							600	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	障害物除去（スケルトンバケット）	バックホウ山積0.45m3 排ガス型（第2次）	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次）山積0.45m3		0	0	0	WYB00134	
			日	1	49,620	49,620	単- 175号	
	スケルトンバケット損料	バックホウ山積0.45m3用		0	0	0	WYB00135	
			日	1	6,250	6,250	単- 176号	
	諸雑費（率+まるめ） 80%			0		0		
			式	1		44,630		
	計					0		
						100,500		
	単価					0		
						1,005	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	土材料	RC-40 締固め後の土量(変化率1.2)	単位	m 3	数量	100	単価	3,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	RC-40 小型割増し		120	3,200	384,000		
			m 3	120	3,200	384,000		
	計					384,000		
	単価					3,840		
						3,840	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	153,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	84,500	87,035			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,412.5	66,412			
諸雑費(まるめ)		式	1		53			
計					153,500			
単価					153,500	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	化粧型枠（材料費）	使い捨て型 ハリ用	単位	m ²	数量	1	単価	2,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	化粧型枠	使い捨て型 ハリ用			1	2,000	2,000	
			m ²		1	2,000	2,000	
	計						2,000	
	単価						2,000	円/m ²
							2,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	足場（キャットウォーク）設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,671
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.7	23,520	63,504		
とび工		人	5.8	23,310	135,198		
普通作業員		人	5.4	18,480	99,792		
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		68,606		
計					367,100		
単価					3,671	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	化粧型枠（運搬・処分費）	V=2.6m ³ /100m ²	単位	m ²	数量	100	単価	78
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		廃プラ		2.6	1,500	3,900		
			m ³	2.6	1,500	3,900		
処分費（m ³ ）				2.6	1,500	3,900		WB020051
			m ³	2.6	1,500	3,900		単- 177号
計						7,800		
						7,800		
単価						78		
						78		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	156,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	84,500	87,035			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69,733.12	69,733			
諸雑費(まるめ)		式	1		32			
計					156,800			
単価					156,800	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	化粧型枠（材料費）	使い捨て型 ハリ用	単位	m ²	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	化粧型枠	使い捨て型 ハリ用		0	0	0		
			m ²	1	2,000	2,000		
	計					0		
	単価					2,000		
						0		
						2,000	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	足場（キャットウォーク）設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	3,671
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.7	23,520	63,504			
とび工		人	5.8	23,310	135,198			
普通作業員		人	5.4	18,480	99,792			
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		68,606			
計					367,100			
単価					3,671	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	化粧型枠（運搬・処分費）	V=2.6m ³ /100m ²	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬費	廃プラ		0	0	0		
			m ³	2.6	1,500	3,900		
	処分費（m ³ ）			0	0	0		WB020051
			m ³	2.6	1,500	3,900		単-178号
	計					0		
						7,800		
	単価					0		
						78		円/m ²

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	キャップ（暗渠排水用）（材料費）	φ200用	単位	個	数量	1	単価	1,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	キャップ（暗渠排水管用）	φ200用		1	1,450	1,450		
			個	1	1,450	1,450		
	計					1,450		
						1,450		
	単価					1,450		
						1,450		円/個

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	キャップ（暗渠排水用）（材料費）	φ200用	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	キャップ（暗渠排水管用）	φ200用		0	0	0		
			個	1	1,450	1,450		
	計					0		
	単価					1,450		円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,293	32,930		
U型側溝		本体 普通型 300*300*2000	個	5	6,480	32,400		
再生クラッシャーラン		RC-40 小型割増し	m ³	0.6	3,200	1,920		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						67,250		
単価						6,725	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	7,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,293	32,930		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	8,720	43,600		
再生クラッシャーラン		RC-40 小型割増し	m ³	0.672	3,200	2,150		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						78,680		
単価						7,868	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,053
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	753	75,300			
道路用側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	1,300	130,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					205,300			
単価					2,053	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	13,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	301	30,100		
	鋼製グレーチング	かさ上げふた 車道用300 T-25 L=1000 ノスリップ	枚	100	13,100	1,310,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		900		
	計					1,341,000		
	単価					13,410	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量		1	単価	3,039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	10,487.84	10,487			
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-7,448	-7,448			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					3,039			
	単価					3,039		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	ガードレール（材料費）施工規模加算額+0.4	Gr-C-4E 土中建込グレード系10YR6.0/1.0程度	単位	m	数量	1	単価	9,142
						1		9,142
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール	Gr-C-4E 土中建込グレード系10YR6.0/1.0程度		1.4	6,530	9,142		
			m	1.4	6,530	9,142		
	計					9,142		
	単価					9,142		
						9,142	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-C-3E 塗装品 100m以上	単位	m	数量	100	単価	3,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2	23,520	47,040		
			人	2	23,520	47,040		
	普通作業員			10	18,480	184,800		
			人	10	18,480	184,800		
	ガードレール支柱打込機 [モンケン式] 運転	モンケン質量 400~600kg		1.5	46,200	69,300		WYB00036
			日	1.5	46,200	69,300		単- 179号
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		23,160		
			式	1		23,160		
	計					324,300		
						324,300		
	単価					3,243		
						3,243		円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-136号	ガードパイプ（材料費）	Gp-C-3E土中建込グレーベージュ系10YR6.0/1.0程度	単位	m	数量	1	単価	8,570
						1		8,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ		GP-C-3E土中建込グレーベージュ系10YR6.0/1.0程度		1	8,570	8,570		
			m	1	8,570	8,570		
計						8,570		
単価						8,570	円/m	
						8,570		

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-137号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価	9,218
						1		9,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		1	9,218.3	9,218		
			m ³	1	9,218.3	9,218		
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1		0		
計						9,218		
単価						9,218	円/m ³	

参考資料（1）

単-138号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	2,350	235,000			
計						235,000			
単価						2,350	円/m ³		

単-139号		土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	4t積級 土砂 DID無 1.0km超え1.5km以下	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック運転		4t積級	日	2.7	32,040	86,508	WYB00103 単-180号			
諸雑費(まるめ)			式	1		2				
計						0				
単価						86,510				
						0				
						865.1	円/m ³			

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)	4t積級 土砂 DID無 1.0km超え1.5km以下	単位	m ³	数量	0	単価	0
						100		865.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		4t積級		0	0	0	WYB00105	
			日	2.7	32,040	86,508	単- 180号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						86,510		
単価						0		
						865.1	円/m ³	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)	4t積級 土砂 DID無 1.0km超え1.5km以下	単位	m ³	数量	0	単価	0
						100		865.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		4t積級		0	0	0	WYB00109	
			日	2.7	32,040	86,508	単- 180号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						86,510		
単価						0		
						865.1	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	障害物除去（スケルトンバケット）	バックホウ山積0.45m3 排ガス型（第2次）	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次）山積0.45m3		0	0	0	WYB00062	
			日	1	49,620	49,620	単- 175号	
	スケルトンバケット損料	バックホウ山積0.45m3用		0	0	0	WYB00101	
			日	1	6,250	6,250	単- 176号	
	諸雑費（率+まるめ） 80%			0		0		
			式	1		44,630		
	計					0		
						100,500		
	単価					0		
						1,005	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	土砂等運搬 標準 バック材山積0.8m3 (平積0.6m3)	4t積級 土砂 DID無 1.0km超え1.5km以下	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	4t積級		0	0	0	WYB00107	
			日	2.7	32,040	86,508	単- 180号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						86,510		
	単価					0		
						865.1	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	23,520	6,538			5,811
特殊作業員		人	0.278	21,315	5,925			
普通作業員		人	0.278	18,480	5,137			
耐候性大型土のう袋材	丸型 H=1.1m W=1.1m 1年対応(2.0t用)	袋	10	2,620	26,200			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	48,950	13,608	WK250500		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		702	単-181号		
計					58,110			
単価					5,811	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	23,520	6,538			4,291
特殊作業員		人	0.278	21,315	5,925			
普通作業員		人	0.278	18,480	5,137			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	48,950	13,608	WK250500		単-182号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		702			
計					42,910			
単価					4,291		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)	4t積級 土砂 DID無 1.0km超え1.5km以下	単位	m ³	数量	100	単価	865.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	4t積級		2.7	32,040	86,508	WYB00035	
			日	2.7	32,040	86,508	単- 169号	
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					86,510		
	単価					86,510		
						865.1	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	除草		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	2	21,315	42,630		
普通作業員				0	0	0		
			人	2	18,480	36,960		
草刈機 [肩掛式]		カッタ径255mm		0	0	0		
			供用日	2	138	276		
混合油		25:1		0	0	0		
			L	10	134	1,340		
諸雑費 (率+まるめ)				0		0		
10%			式	1		8,114		
						0		
計						89,320		
						0		
単価						89,320	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-148号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13,440	13,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,440		
単価						13,440	円／人日	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-149号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13,440	13,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,440		
単価						13,440	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-150号	運搬費	木根	単位	m 3	数量	1	単価	1,150	
名称						数量	単価	金額	摘要
	運搬費	木根			1	1,150		1,150	
			m 3		1	1,150		1,150	
	計							1,150	
	単価							1,150	円/m 3
								1,150	

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-151号	処分費	木根	単位	m 3	数量	1	単価	5,500	
名称						数量	単価	金額	摘要
	処分費 (m 3)				1	5,500		5,500	WB020051
			m 3		1	5,500		5,500	単- 183号
	計							5,500	
	単価							5,500	円/m 3
								5,500	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	伐採費		単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.5	23,520	11,760		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.5	21,315	10,657		
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	1.3	21,000	27,300		
	バックホウ（損料）	0.25m3 ^ク ラップ ^ル ソー付		0	0	0		
			日	2	50,000	100,000		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		83		
	計					0		
						149,800		
	単価					0		
						1,498	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-153号	運搬費	幹 L=20km以下	単位	m ³	数量	0	単価	0
						15		1,442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		8t積級		0	0	0	WYB00116	
			日	0.5	43,270	21,635	単-184号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						21,640		
単価						0		
						1,442	円/m ³	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-154号	運搬費	木根	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		1,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		木根		0	0	0		
			m ³	1	1,150	1,150		
計						0		
						1,150		
単価						0		
						1,150	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-155号	処分費	木根	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)				0	0	0	WB020051	
			m ³	1	5,500	5,500	単- 185号	
計						0		
						5,500		
単価						0		
						5,500	円/m ³	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-156号	運搬費	枝葉 L=20km以下	単位	m ³	数量	0	単価	0
						20		1,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		8t積級		0	0	0	WYB00132	
			日	0.5	43,270	21,635	単- 184号	
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						21,640		
単価						0		
						1,082	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	処分費	枝葉	単位	m 3	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)		m 3	0	0	0	WB020051	
			1	3,000	3,000	単- 186号	3,000
計					0		
単価					0		
					3,000	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	防音シート撤去	H=3.6	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2	23,520	47,040		
	とび工			0	0	0		
			人	4	23,310	93,240		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	18,480	36,960		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		60		
	計					0		
						177,300		
	単価					0		
						1,773	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.11		
						歩掛使用年月	2021.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-159号	単管パイプ(賃料)	4000×48.6×2.4 121日間	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	単管パイプ(賃料)	4000×48.6×2.4		0	0	0			
			本・日	12,100	1.16	14,036			140.3
	計					0			
						14,036			
	単価					0			
						140.3			円/本

						単価使用年月	2021.11		
						歩掛使用年月	2021.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-160号	単管パイプ(賃料)	1500×48.6×2.4 121日間	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	単管パイプ(賃料)	1500×48.6×2.4		0	0	0			
			本・日	12,100	0.43	5,203			52.03
	計					0			
						5,203			
	単価					0			
						52.03			円/本

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.11		
						歩掛使用年月	2021.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-161号	単管パイプ杭(賃料)	1500×48.6×2.4 121日間	単位	本	数量	0	単価	0	
						100	176.6		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単管パイプ杭(賃料)		1500×48.6×2.4		0	0	0			
			本・日	12,100	1.46	17,666			
計						0			
						17,666			
単価						0			
						176.6	円/本		

						単価使用年月	2021.11		
						歩掛使用年月	2021.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-162号	パイプジョイント(賃料)	121日間	単位	個	数量	0	単価	0	
						100	38.72		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイプジョイント(賃料)				0	0	0			
			個・日	12,100	0.32	3,872			
計						0			
						3,872			
単価						0			
						38.72	円/個		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.11		
						歩掛使用年月	2021.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-163号	直交クランプ(賃料)	φ48.6用 121日間	単位	個	数量	0	単価	0	
						100	43.56		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
直交クランプ(賃料)		φ48.6用		0	0	0			
			個・日	12,100	0.36	4,356			
計						0			
						4,356			
単価						0			
						43.56	円/個		

						単価使用年月	2021.11		
						歩掛使用年月	2021.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-164号	自在クランプ(賃料)	φ48.6用 121日間	単位	個	数量	0	単価	0	
						100	43.56		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自在クランプ(賃料)		φ48.6用		0	0	0			
			個・日	12,100	0.36	4,356			
計						0			
						4,356			
単価						0			
						43.56	円/個		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-165号	防音シート(賃料)	1.8m×3.4m 121日間	単位	枚	数量	0	単価	0
						100		6,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防音シート(賃料)		1.8m×3.4m		0	0	0		
			枚・日	12,100	52	629,200		
計						0		
						629,200		
単価						0		
						6,292	円/枚	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-166号	施工状況モニタリング調査	機械土工(岩石) 技術員0.5人	単位	工種	数量	0	単価	0
						1		14,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査		機械土工(岩石) 技術員0.5人		0	0	0		
			工種	1	14,500	14,500		
計						0		
						14,500		
単価						0		
						14,500	円/工種	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 167号	平板載荷試験	100kNを超え150kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	191,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		100 k Nを超え150kN以内		1	191,000	191,000		
			箇所	1	191,000	191,000		
	計					191,000		
	単価					191,000		
						191,000	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	遠隔臨場システム費	7箇月	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	現場把握調査費			0		0		
			式	1		20,000		
	システム環境構築費			0		0		
			式	1		30,000		
	システム導入指導料			0		0		
			式	1		50,000		
	ファシリテーションサービス			0	0	0		
			月	7	25,000	175,000		
	計					0		
						275,000		
	単価					0		
						275,000	円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	ダンプトラック運転	4t積級	単位	日	数量	1	単価	32,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	18,900	18,900		
			人	1	18,900	18,900		
軽油		1. 2号		34	115	3,910		
			L	34	115	3,910		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1.28	6,960	8,908		
			供用日	1.28	6,960	8,908		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.28	245	313		
			供用日	1.28	245	313		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						32,040		
						32,040		
単価						32,040		
						32,040	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	ダンプトラック運転	8t積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）					0	0	0	
			人		1	18,900	18,900	
軽油		1. 2号			0	0	0	
			L		45	115	5,175	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		8 t 積級			0	0	0	
			供用日		1.28	14,600	18,688	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)			0	0	0	
			供用日		1.28	395	505	
諸雑費（まるめ）					0		0	
			式		1		2	
計							0	
							43,270	
単価							0	
							43,270	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-171号	ダンプトラック運転	4t積級			1	32,040
		単位	日	数量	1	単価 32,040
					1	32,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			1	18,900	18,900	
		人	1	18,900	18,900	
軽油	1. 2号		34	115	3,910	
		L	34	115	3,910	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		1.28	6,960	8,908	
		供用日	1.28	6,960	8,908	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		1.28	245	313	
		供用日	1.28	245	313	
諸雑費（まるめ）			1		9	
		式	1		9	
計					32,040	
					32,040	
単価					32,040	円/日
					32,040	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	ダンプトラック運転	8t積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			0	0	0			
		人	1	18,900	18,900			
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	45	115	5,175			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	8 t 積級		0	0	0			
		供用日	1.28	14,600	18,688			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0			
		供用日	1.28	395	505			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		2			
計					0			
					43,270			
単価					0			
					43,270		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	ダンプトラック運転	8t積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			0	0	0			
		人	1	18,900	18,900			43,270
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	45	115	5,175			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	8 t 積級		0	0	0			
		供用日	1.28	14,600	18,688			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0			
		供用日	1.28	395	505			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		2			
計					0			
					43,270			
単価					0			
					43,270		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	36,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,000	21,000			
軽油	1. 2号	L	39.5	115	4,542			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊	日	1.6	6,620	10,592			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						36,140		
単価						36,140	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次）山積0.45m3	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	21,000	21,000		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	108	115	12,420		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次）山積0.45m3		0	0	0		
			供用日	1.5	10,800	16,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						49,620		
単価						0		
						49,620	円/日	

参考資料（2）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-176号	スケルトンバケット損料	バックホウ山積0.45m3用	単位	日	数量	0	単価	0
						1		6,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スケルトンバケット損料		バックホウ山積0.45m3用		0	0	0		
			日	1	6,250	6,250		
計						0		
						6,250		
単価						0		
						6,250	円/日	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-177号	処分費 (m3)		単位	m3	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラ						
			m3	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円/m3	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラ	m ³	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円/m ³	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-179号	ガードレール支柱打込機 [モンケン式] 運転	モンケン質量 400~600kg	日	数量	1	46,200
					1	46,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			1	21,000	21,000	
		人	1	21,000	21,000	
軽油	1. 2号		40	115	4,600	
		L	40	115	4,600	
ガードレール支柱打込機 [モンケン式]	モンケン質量400~600kg		1.17	17,600	20,592	
		供用日	1.17	17,600	20,592	
諸雑費 (まるめ)			1		8	
		式	1		8	
計					46,200	
					46,200	
単価					46,200	円/日
					46,200	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	ダンプトラック運転	4t積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			0	0	0			
		人	1	18,900	18,900			32,040
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	34	115	3,910			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0			
		供用日	1.28	6,960	8,908			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0			
		供用日	1.28	245	313			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		9			
計					0			
					32,040			
単価					0			
					32,040		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,000	21,000			
軽油	1. 2号	L	98	115	11,270			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					48,950			
単価					48,950	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,000	21,000			
軽油	1. 2号	L	98	115	11,270			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					48,950			
単価					48,950	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木根						
			m ³	100	5,500	550,000		
計						550,000		
単価						5,500	円/m ³	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	ダンプトラック運転	8t積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			0	0	0			
		人	1	18,900	18,900			43,270
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	45	115	5,175			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	8 t 積級		0	0	0			
		供用日	1.28	14,600	18,688			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0			
		供用日	1.28	395	505			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		2			
計					0			
					43,270			
単価					0			
					43,270		円/日	

参考資料（2）

単-185号		処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	100	単価	5,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木根		m ³	100	5,500	550,000		
計							550,000		
単価							5,500	円/m ³	

単-186号		処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	100	単価	3,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		枝葉		m ³	100	3,000	300,000		
計							300,000		
単価							3,000	円/m ³	