この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 3 球磨川掘削及び市之俣川災害復旧工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中津道地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年 4月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189580004	1 4) 単価適用年月	2021年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2021年 7月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	265, 716, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	265, 650, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	339日間 自 令和 3年 7月27日 (当初) 至 令和 4年 3月15日 (2回変更) 至 令和 4年 6月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	9, 894, 820
		2 3) 公 告 日	令和 3年 6月24日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費 河川等災害関連事業費	2) 目： 河川等災害復旧費 河川等災害関連事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名： 球磨川（権限代行） 球磨川（直轄）
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------------------------------

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び市之俣川災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 【市之俣川】		式	1		68,285,600				
			1		113,468,677	1	45,183,077		
河川土工		式	1		4,920,554				
			1		3,292,461	1	-1,628,093		
掘削工 [③工区]		式	1		183,693				
			1		250,905	1	67,212		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害有 5,000m3未満	m3	120	373.4	44,808			単-1号	
			300	373.4	112,020	180	67,212		
転石破碎	火薬使用無	m3	43	2,963	127,409			単-2号	
			43	2,963	127,409	0	0		
積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000 m3未満	m3	40	286.9	11,476			単-3号	
			40	286.9	11,476	0	0		
掘削工 [④工区]		式	1		200,531				
			1		173,745	1	-26,786		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害有 5,000m3未満	m3	400	373.4	149,360			単-4号	
			310	373.4	115,754	-90	-33,606		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	20	341	6,820			単-5号	
			40	341	13,640	20	6,820		
転石破碎	火薬使用無	m3	14	2,963	41,482			単-6号	
			14	2,963	41,482	0	0		
積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000 m3未満	m3	10	286.9	2,869			単-7号	
			10	286.9	2,869	0	0		
盛土工 [③工区]		式	1		2,803,350				
			1		1,678,137	1	-1,125,213		

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び市之俣川災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満			550	5,097	2,803,350			単-8号
			m3	290	5,097	1,478,130	-260	-1,325,220	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満			0	0	0			単-9号
			m3	200	868.2	173,640	200	173,640	
路体(築堤)盛土	4.0m以上			0	0	0			単-10号
			m3	110	239.7	26,367	110	26,367	
盛土工 [④工区]				1		1,732,980			
			式	1		1,189,674	1	-543,306	
路体(築堤)盛土	2.5m未満			340	5,097	1,732,980			単-11号
			m3	230	5,097	1,172,310	-110	-560,670	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満			0	0	0			単-12号
			m3	20	868.2	17,364	20	17,364	
法覆護岸工				1		34,327,280			
			式	1		35,239,163	1	911,883	
作業土工 [③工区]				1		1,163,645			
			式	1		1,203,911	1	40,266	
床掘り	土砂			300		64,207			内-1号
			m3	0		0	-300	-64,207	
床掘り	土砂			0		0			内-2号
			m3	480		104,473	480	104,473	
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し			40		1,067,500			内-3号
			m3	40		1,067,500	0	0	
基面整正				90		31,938			内-4号
			m2	90		31,938	0	0	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び市之俣川災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工 [④工区]		式	1 1		525,084 308,366				
床掘り	土砂	m3	360 0		77,702 0	1 -360	-216,718 -77,702	内-5号	
床掘り	土砂	m3	0 460		0 100,556	460	100,556	内-6号	
埋戻し		m3	150 0		368,346 0	-150	-368,346	内-7号	
埋戻し		m3	0 70		0 181,506	70	181,506	内-8号	
基面整正		m2	60 0		22,423 0	-60	-22,423	内-9号	
基面整正		m2	0 70		0 26,304	70	26,304	内-10号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	170 0		56,613 0	-170	-56,613	内-11号	
残土処理工 [④工区]		式	1 0		74,133 0	-1	-74,133		
整地	残土受入れ地での処理	m3	20 0		2,420 0	-20	-2,420	内-12号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20 0		71,713 0	-20	-71,713	内-13号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) [③工区]		式	0 1		0 19,251,174	1	19,251,174		

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び市之俣川災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック基礎 (150型)	18-8-40(高炉) 底幅 1 90cm 高さ 40cm	m	0 15	0 25,880	0 388,200	0 15	0 388,200	単-13号	
コンクリートブロック基礎 (200型)	18-8-40(高炉) 底幅 2 40cm 高さ 45cm	m	0 21	0 35,710	0 749,910	0 21	0 749,910	単-14号	
基礎材 (150型)	再生クワッシュラン40~0 敷 厚 0.2m	m2	0 32	0 1,317	0 42,144	0 32	0 42,144	単-15号	
基礎材 (200型)	再生クワッシュラン40~0 敷 厚 0.2m	m2	0 54	0 1,317	0 71,118	0 54	0 71,118	単-16号	
大型ブロック積 (150型)	控え150cm	m2	0 129	0 3,829,532	0 3,829,532	0 129	0 3,829,532	内-14号	
大型ブロック積 (200型)	控え200cm	m2	0 155	0 5,714,205	0 5,714,205	0 155	0 5,714,205	内-15号	
胴込・裏込コンクリート (150型)	18-8-40(高炉)	m3	0 149	0 17,610	0 2,623,890	0 149	0 2,623,890	単-17号	
胴込・裏込コンクリート (200型)	18-8-40(高炉)	m3	0 238	0 17,610	0 4,191,180	0 238	0 4,191,180	単-18号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	0 190	0 3,916	0 744,040	0 190	0 744,040	単-19号	
小口止コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	箇所	0 1	0 383,133	0 383,133	0 1	0 383,133	内-16号	
小口止コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	箇所	0 1	0 513,822	0 513,822	0 1	0 513,822	内-17号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) [③-1工区]		式	1 0		19,429,300 0				

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び市之俣川災害復旧工事					(2 回変更) (個別合意)		河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック基礎 (150型)	18-8-40(高炉) 底幅 1 90cm 高さ 40cm	m	15 0	25,871 25,871	388,065 0	-15	-388,065	単-20号		
コンクリートブロック基礎 (200型)	18-8-40(高炉) 底幅 2 40cm 高さ 45cm	m	21 0	35,703 35,703	749,763 0	-21	-749,763	単-21号		
基礎材 (150型)	再生クワッシュラン40~0 敷 厚 0.2m	m2	32 0	1,316 1,316	42,112 0	-32	-42,112	単-22号		
基礎材 (200型)	再生クワッシュラン40~0 敷 厚 0.2m	m2	54 0	1,316 1,316	71,064 0	-54	-71,064	単-23号		
大型ブロック積 (150型)	控え150cm	m2	120 0		3,554,600 0	-120	-3,554,600	内-18号		
大型ブロック積 (200型)	控え200cm	m2	151 0		5,532,307 0	-151	-5,532,307	内-19号		
胴込・裏込コンクリート (150型)	18-8-40(高炉)	m3	122 0	17,609 17,609	2,148,298 0	-122	-2,148,298	単-24号		
胴込・裏込コンクリート (200型)	18-8-40(高炉)	m3	211 0	17,609 17,609	3,715,499 0	-211	-3,715,499	単-25号		
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	190 0	3,915 3,915	743,850 0	-190	-743,850	単-26号		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	3 0	1,834 1,834	5,502 0	-3	-5,502	単-27号		
天端コンクリート (150型)	18-8-40(高炉)	m3	24 0	46,818 46,818	1,123,632 0	-24	-1,123,632	単-28号		
天端コンクリート (200型)	18-8-40(高炉)	m3	15 0	46,818 46,818	702,270 0	-15	-702,270	単-29号		

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び市之俣川災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
小口止コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	箇所	1			金額	数量増減	金額増減	摘要
			0						
小口止コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	箇所	1			金額	数量増減	金額増減	摘要
			0						
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) [④-1工区]		式	1			金額	数量増減	金額増減	摘要
			1						
コンクリートブロック基礎 (75型)	18-8-40(高炉) 底幅 105cm 高さ 35cm	m	9	14,490		金額	数量増減	金額増減	摘要
			9	14,490					
基礎材 (75型)	再生クワッシュラン40~0 敷厚 0.2m	m2	12	1,316		金額	数量増減	金額増減	摘要
			12	1,316					
大型ブロック積 (75型)	控え75cm	m2	63			金額	数量増減	金額増減	摘要
			0						
大型ブロック積 (75型)	控え75cm	m2	0	0		金額	数量増減	金額増減	摘要
			55	22,470					
胴込・裏込コンクリート (75型)	18-8-40(高炉)	m3	30	17,609		金額	数量増減	金額増減	摘要
			27	17,609					
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	42	3,915		金額	数量増減	金額増減	摘要
			33	3,915					
天端コンクリート (75型)	18-8-40(高炉)	m3	4	46,818		金額	数量増減	金額増減	摘要
			0	46,818					
小口止コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	箇所	1			金額	数量増減	金額増減	摘要
			0						
小口止コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	箇所	0			金額	数量増減	金額増減	摘要
			1						

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び市之俣川災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
小口止コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	箇所	1			198,474			内-25号
			0			0	-1	-198,474	
小口止コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	箇所	0			0			内-26号
			1			212,652	1	212,652	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) [④-2工区]		式	1			5,150,178			
			1			3,263,538	1	-1,886,640	
コンクリートブロック基礎 (75型)	18-8-40(高炉) 底幅 1 05 c m 高さ 35 c m	m	0	0	0	0			単-36号
			14	14,490	202,860	14	202,860		
コンクリートブロック基礎 (100型)	18-8-40(高炉) 底幅 1 35 c m 高さ 35 c m	m	9	17,076	153,684				単-37号
			0	17,076	0	-9	-153,684		
コンクリートブロック基礎 (150型)	18-8-40(高炉) 底幅 1 90 c m 高さ 40 c m	m	5	25,871	129,355				単-38号
			0	25,871	0	-5	-129,355		
基礎材 (75型)	再生クッションラン40～0 敷 厚 0.2m	m2	0	0	0	0			単-39号
			17	1,316	22,372	17	22,372		
基礎材 (100型)	再生クッションラン40～0 敷 厚 0.2m	m2	14	1,316	18,424				単-40号
			0	1,316	0	-14	-18,424		
基礎材 (150型)	再生クッションラン40～0 敷 厚 0.2m	m2	10	1,316	13,160				単-41号
			0	1,316	0	-10	-13,160		
大型ブロック積 (75型)	控え75cm	m2	21		462,549				内-27号
			0		0	-21	-462,549		
大型ブロック積 (75型)	控え75cm	m2	0	0	0				単-42号
			79	22,470	1,775,130	79	1,775,130		
大型ブロック積 (100型)	控え100cm	m2	58		1,501,380				内-28号
			0		0	-58	-1,501,380		

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び市之俣川災害復旧工事					(2 回変更) (個別合意)		河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大型ブロック積 (150型)	控え150cm	m2	23 0			689,063 0	-23	-689,063	内-29号	
胴込・裏込コンクリート (75型)	18-8-40(高炉)	m3	10 39	17,609 17,609		176,090 686,751	29	510,661	単-43号	
胴込・裏込コンクリート (100型)	18-8-40(高炉)	m3	38 0	17,609 17,609		669,142 0	-38	-669,142	単-44号	
胴込・裏込コンクリート (150型)	18-8-40(高炉)	m3	18 0	17,609 17,609		316,962 0	-18	-316,962	単-45号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	71 46	3,915 3,915		277,965 180,090	-25	-97,875	単-46号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.4 0	1,834 1,834		733 0	-0.4	-733	単-47号	
天端コンクリート (75型)	18-8-40(高炉)	m3	3 0	46,818 46,818		140,454 0	-3	-140,454	単-48号	
天端コンクリート (100型)	18-8-40(高炉)	m3	2 0	46,818 46,818		93,636 0	-2	-93,636	単-49号	
小口止コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	箇所	1 0			211,889 0	-1	-211,889	内-30号	
小口止コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	箇所	0 1			0 194,046	1	194,046	内-31号	
小口止コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	箇所	1 0			295,692 0	-1	-295,692	内-32号	
小口止コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	箇所	0 1			0 202,289	1	202,289	内-33号	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び市之俣川災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) [④-3工区]			式	0 1		0 2,883,588	1	2,883,588	
コンクリートブロック基礎 (75型)	18-8-40(高炉) 底幅 105cm 高さ 35cm	m		0 12	0 14,490	0 173,880	12	173,880	単-50号
基礎材 (75型)	再生クワッシュラン40~0 敷厚 0.2m	m2		0 14	0 1,317	0 18,438	14	18,438	単-51号
大型ブロック積 (75型)	控え75cm	m2		0 69	0 22,470	0 1,550,430	69	1,550,430	単-52号
胴込・裏込コンクリート (75型)	18-8-40(高炉)	m3		0 33	0 17,610	0 581,130	33	581,130	単-53号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3		0 41	0 3,916	0 160,556	41	160,556	単-54号
小口止コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	箇所		0 1		0 196,870	1	196,870	内-34号
小口止コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	箇所		0 1		0 202,284	1	202,284	内-35号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) [④-4工区]			式	1 1		5,170,302 3,316,486	1	-1,853,816	
コンクリートブロック基礎 (150型)	18-8-40(高炉) 底幅 190cm 高さ 40cm	m		12 0	25,871 25,871	310,452 0	-12	-310,452	単-55号
コンクリートブロック基礎 (控え350)	18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm	m		0 23	0 5,013	0 115,299	23	115,299	単-56号
基礎材 (150型)	再生クワッシュラン40~0 敷厚 0.2m	m2		24 0	1,316 1,316	31,584 0	-24	-31,584	単-57号

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び市之俣川災害復旧工事					(2 回変更) (個別合意)		河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック積	控え35cm	m2	0 114	0 17,360	0 1,979,040	0 114	0 1,979,040	単-58号		
大型ブロック積 (100型)	控え100cm	m2	5 0	0	131,146 0	-5	-131,146	内-36号		
大型ブロック積 (150型)	控え150cm	m2	72 0	0	2,144,627 0	-72	-2,144,627	内-37号		
胴込・裏込コンクリート (100型)	18-8-40(高炉)	m3	4 0	17,609 17,609	70,436 0	-4	-70,436	単-59号		
胴込・裏込コンクリート (150型)	18-8-40(高炉)	m3	81 0	17,609 17,609	1,426,329 0	-81	-1,426,329	単-60号		
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	25 0	3,915 3,915	97,875 0	-25	-97,875	単-61号		
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	0 43	0 6,820	0 293,260	43	293,260	単-62号		
裏込砕石	再生クワッシュラン40~0	m3	0 89	0 6,184	0 550,376	89	550,376	単-63号		
胴込・裏込材(砕石) (既設ブロック積)	再生砕石 RC-40	m3	10 0	6,820 6,820	68,200 0	-10	-68,200	単-64号		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.4 0	1,834 1,834	733 0	-0.4	-733	単-65号		
天端コンクリート (100型)	18-8-40(高炉)	m3	3 0	46,818 46,818	140,454 0	-3	-140,454	単-66号		
天端コンクリート (150型)	18-8-40(高炉)	m3	6 0	46,818 46,818	280,908 0	-6	-280,908	単-67号		

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び市之俣川災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0 0.7	0 46,820	0 32,774	0.7	32,774	単-68号	
小口止コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	箇所	1 0		209,767 0	-1	-209,767	内-38号	
小口止コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	箇所	0 1		0 84,546	1	84,546	内-39号	
小口止コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	箇所	1 0		257,791 0	-1	-257,791	内-40号	
小口止コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	箇所	0 1		0 85,961	1	85,961	内-41号	
張コンクリート	18-8-40(高炉) t=20cm	m2	0 27	0 6,490	0 175,230	27	175,230	単-69号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) [④-5工区]		式	0 1		0 2,619,419	1	2,619,419		
コンクリートブロック基礎 (75型)	18-8-40(高炉) 底幅 105cm 高さ 35cm	m	0 11	0 14,490	0 159,390	11	159,390	単-70号	
基礎材 (75型)	再生クワッシュラン40~0 敷厚 0.2m	m2	0 13	0 1,317	0 17,121	13	17,121	単-71号	
大型ブロック積 (75型)	控え75cm	m2	0 62	0 22,470	0 1,393,140	62	1,393,140	単-72号	
胴込・裏込コンクリート (75型)	18-8-40(高炉)	m3	0 30	0 17,610	0 528,300	30	528,300	単-73号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	0 34	0 3,916	0 133,144	34	133,144	単-74号	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び市之俣川災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口止コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	箇所	0 1			0 182,506	1	182,506	内-42号
小口止コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	箇所	0 1			0 205,818	1	205,818	内-43号
根固め工		式	1 1			9,553,654 35,121,022	1	25,567,368	
根固めブロック工 [③工区]		式	0 1			0 11,987,370	1	11,987,370	
根固めブロック据付	鉄筋ブロックブロック種類(実質量) 3t ブロック購入有	個	0 140	0 81,660		0 11,432,400	140	11,432,400	単-75号
根固めブロック据付	鉄筋ブロックブロック種類(実質量) 1.5t ブロック購入有	個	0 13	0 42,690		0 554,970	13	554,970	単-76号
根固めブロック工 [③-1工区]		式	1 0			5,668,905 0	-1	-5,668,905	
消波根固めブロック製作	ホスカーブロック種類(実質量) 5t	個	81 0			4,932,939 0	-81	-4,932,939	内-44号
根固めブロック据付	無筋ブロックブロック種類(実質量) 5t ブロック購入無	個	81 0	3,689 3,689		298,809 0	-81	-298,809	単-77号
消波根固めブロック仮置	無筋ブロックブロック種類(実質量) 5t	個	81 0	3,120 3,120		252,720 0	-81	-252,720	単-78号
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積み込み・据付け(層積) 2個 2.5km以下	個	81 0	2,277 2,277		184,437 0	-81	-184,437	単-79号
根固めブロック工 [④工区]		式	0 1			0 13,624,290	1	13,624,290	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び市之俣川災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
根固めブロック据付	鉄筋ブロック種類(実質量) 3t ブロック購入有	個	0 159	0 81,660	0 12,983,940	159	12,983,940	単-80号	
根固めブロック据付	鉄筋ブロック種類(実質量) 1.5t ブロック購入有	個	0 15	0 42,690	0 640,350	15	640,350	単-81号	
コンクリート擁壁工 [③-1工区]		式	1 1		1,825,237 1,825,237	0	0		
コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 2.6m 18-8-40(高炉) 一般 養生 コンクリート夜間割増 無	m3	91 91	16,267 16,267	1,480,297 1,480,297	0	0	単-82号	
型枠	一般型枠	m2	44 44		344,940 344,940	0	0	内-45号	
堰復旧工 [④-4工区]		式	0 1		0 82,641	1	82,641		
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0 2	0 25,250	0 50,500	2	50,500	単-83号	
型枠	一般型枠	m2	0 4		0 32,141	4	32,141	内-46号	
間詰工 [③工区]		式	1 1		1,279,200 1,779,651	1	500,451		
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流 用又は採取材	袋	100 0	12,792 12,792	1,279,200 0	-100	-1,279,200	単-84号	
間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0 51	0 25,250	0 1,287,750	51	1,287,750	単-85号	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び市之俣川災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材	長繊維ホ [®] リエステル系不織布 厚2.0~2.1mm	m2	0 300	0 536.2	0 160,860	0 300	0 160,860	0 160,860	単-86号
基礎砕石	再生ク [®] ッシュレン RC-40	m3	0 51	0 6,491	0 331,041	0 51	0 331,041	0 331,041	単-87号
間詰工 [④工区]		式	1 1		780,312 2,736,854	1	1,956,542		
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	袋	61 0	12,792 12,792	780,312 0	-61	-780,312		単-88号
間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0 101	0 25,250	0 2,550,250	101	2,550,250		単-89号
型枠	一般型枠	m2	0 3		0 20,382	3	20,382		内-47号
吸出し防止材	長繊維ホ [®] リエステル系不織布 厚2.0~2.1mm	m2	0 310	0 536.2	0 166,222	310	166,222		単-90号
根継工 [④-1工区]		式	0 1		0 1,028,065	1	1,028,065		
根継コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0 27		0 1,028,065	27	1,028,065		内-48号
根継工 [④-2工区]		式	0 1		0 564,559	1	564,559		
根継コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0 15		0 564,559	15	564,559		内-49号
根継工 [④-3工区]		式	0 1		0 843,133	1	843,133		

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び市之俣川災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	概要
根継コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0 22			0 843,133			内-50号
根継工 [④-5工区]		式	0 1			0 649,222			
根継コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0 17			0 649,222			内-51号
構造物撤去工		式	1 1			1,025,739 3,529,120			
構造物取壊し工 [③工区]		式	1 1			581,013 581,013			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	81 81	7,173 7,173		581,013 581,013			単-91号
構造物取壊し工 [④工区]		式	1 1			444,726 1,384,389			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	62 193	7,173 7,173		444,726 1,384,389			単-92号
運搬処理工 [③工区]		式	0 1			0 462,267			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 81	0 2,232		0 180,792			単-93号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 81	0 3,475		0 281,475			単-94号
運搬処理工 [④工区]		式	0 1			0 1,101,451			

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び市之俣川災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	0 193	0 2,232	0 430,776	193	430,776	単-95号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	0 193	0 3,475	0 670,675	193	670,675	単-96号
仮設工			式	1 1		18,458,373 36,286,911	1	17,828,538	
工事用道路工 (設置)[③工区]			式	1 1		2,177,834 6,581,005	1	4,403,171	
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上		m3	1,110 0		50,176 0	-1,110	-50,176	内-52号
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上		m3	0 1,100		0 4,506,808	1,100	4,506,808	内-53号
敷砂利 (設置)	再生クワッシュラン RC-40 敷厚 100mm		m2	228 0		53,461 0	-228	-53,461	内-54号
土のう (設置)	耐候性大型土のう(1年対応型)		袋	357 357		2,074,197 2,074,197	0	0	内-55号
工事用道路工 (設置)[④工区]			式	1 1		1,845,252 5,482,344	1	3,637,092	
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上		m3	1,270 0		61,384 0	-1,270	-61,384	内-56号
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上		m3	0 1,460		0 3,501,109	1,460	3,501,109	内-57号
敷砂利 (設置)	再生クワッシュラン RC-40 敷厚 100mm		m2	323 0		75,706 0	-323	-75,706	内-58号

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び市之俣川災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう (設置)	耐候性大型土のう(1年 対応型)	袋	294 0			1,708,162 0	-294	-1,708,162	内-59号
土のう (設置)	耐候性大型土のう(1年 対応型)	袋	0 341			0 1,981,235	341	1,981,235	内-60号
工食用道路工 (撤去)[③工区]		式	1 1			5,372,002 9,277,742	1	3,905,740	
工食用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	1,110 0			4,047,984 0	-1,110	-4,047,984	内-61号
工食用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	0 1,110			0 7,190,955	1,110	7,190,955	内-62号
敷砂利 (撤去)	再生クワッシュラン RC-40 敷 厚 100mm	m2	228 0			83,371 0	-228	-83,371	内-63号
土のう (撤去)		袋	357 0			1,240,647 0	-357	-1,240,647	内-64号
土のう (撤去)		袋	0 357			0 2,086,787	357	2,086,787	内-65号
工食用道路工 (撤去)[④工区]		式	1 1			5,778,784 11,466,816	1	5,688,032	
工食用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	1,270 0			4,640,372 0	-1,270	-4,640,372	内-66号
工食用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	0 1,460			0 9,477,586	1,460	9,477,586	内-67号
敷砂利 (撤去)	再生クワッシュラン RC-40 敷 厚 100mm	m2	323 0			118,110 0	-323	-118,110	内-68号

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び市之俣川災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう (撤去)			袋	294 0		1,020,302 0	-294	-1,020,302	内-69号
土のう (撤去)			袋	0 341		0 1,989,230	341	1,989,230	内-70号
水替工 [③工区]			式	1 1		464,443 255,096	1	-209,347	
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		日	43 0		464,443 0	-43	-464,443	内-71号
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		日	0 20		0 255,096	20	255,096	内-72号
水替工 [④工区]			式	1 1		282,402 273,299	1	-9,103	
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		日	23 0		282,402 0	-23	-282,402	内-73号
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		日	0 22		0 273,299	22	273,299	内-74号
仮水路工			式	1 1		2,416,542 2,829,495	1	412,953	
コルゲートパイプ (損料)	フランジ型 φ1000mm		m	158 0		2,416,542 0	-158	-2,416,542	内-75号
コルゲートパイプ (損料)	フランジ型 φ1000mm		m	0 185		0 2,829,495	185	2,829,495	内-76号
交通管理工			式	1 1		121,114 121,114	0	0	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び市之俣川災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員			10		121,114			内-77号	
		人日	10		121,114	0	0		
直接工事費			1		68,285,600				
		式	1		113,468,677	1	45,183,077		
共通仮設費			1		6,657,997				
		式	1		10,200,153	1	3,542,156		
共通仮設費			1		723,545				
		式	1		1,244,737	1	521,192		
技術管理費			0		0				
		式	1		165,000	1	165,000		
平板載荷試験費			0		0			内-78号	
		式	1		165,000	1	165,000		
現場環境改善費 (率計上)			1		723,545				
		式	1		1,079,737	1	356,192		
共通仮設費 (率計上)			1		5,934,452				
		式	1		8,955,416	1	3,020,964		
純工事費			1		74,943,597				
		式	1		123,668,830	1	48,725,233		
現場管理費			1		22,577,966				
		式	1		33,467,289	1	10,889,323		
工事原価			1		213,724,921				
		式	1		305,460,267	1	91,735,346		
一般管理費等			1						
		式	1						

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び市之俣川災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1 1						
消費税相当額		式	1 1						
工事費計		式	1 1						

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び市之俣川災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 【球磨川】			式	1		82,131,403			
			式	1		101,778,335	1	19,646,932	
河川土工			式	1		81,888,774			
			式	1		85,975,224	1	4,086,450	
掘削工(ICT)			式	1		10,670,360			
			式	1		4,679,280	1	-5,991,080	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満		m3	19,500	349.2	6,809,400			単-1号
			m3	13,400	349.2	4,679,280	-6,100	-2,130,120	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	2,360	1,636	3,860,960			単-2号
			m3	0	1,636	0	-2,360	-3,860,960	
残土処理工			式	1		71,218,414			
			式	1		81,295,944	1	10,077,530	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0	0	0			単-3号
			m3	13,350	1,471	19,637,850	13,350	19,637,850	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	17,140	3,326	57,007,640			単-4号
			m3	9,740	3,326	32,395,240	-7,400	-24,612,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0	0	0			単-5号
			m3	3,620	4,963	17,966,060	3,620	17,966,060	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		m3	0	0	0			単-6号
			m3	13,400	240.4	3,221,360	13,400	3,221,360	
残土等処分			m3	17,140	829.1	14,210,774			単-7号
			m3	9,740	829.1	8,075,434	-7,400	-6,135,340	
応急処理工			式	0		0			
			式	1		2,011,946	1	2,011,946	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び市之俣川災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理作業工			式	0 1		0 2,011,946	1	2,011,946	
応急作業			式	0 1		0 2,011,946	1	2,011,946	内-1号
仮設工			式	1 1		242,629 13,791,165	1	13,548,536	
工事用道路工			式	0 1		0 8,805,140	1	8,805,140	
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上		m3	0 820		0 3,671,630	820	3,671,630	内-2号
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上		m3	0 820		0 5,005,582	820	5,005,582	内-3号
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流 用又は採取材		袋	0 10		0 127,928	10	127,928	内-4号
交通管理工			式	1 1		242,629 4,986,025	1	4,743,396	
交通誘導警備員			人日	20 0		242,629 0	-20	-242,629	内-5号
交通誘導警備員			人日	0 411		0 4,986,025	411	4,986,025	内-6号
直接工事費			式	1 1		82,131,403 101,778,335	1	19,646,932	
共通仮設費			式	1 1		8,686,673 14,389,942	1	5,703,269	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び市之俣川災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		1,393,970				
		式	1		5,000,246	1	3,606,276		
技術管理費		式	1		674,374				
		式	1		4,072,357	1	3,397,983		
保守管理(ICT)		式	1		84,088			内-7号	
		式	0		0	-1	-84,088		
保守管理(ICT)		式	0		0			内-8号	
		式	1		57,571	1	57,571		
システム初期費(ICT)		式	1		590,286			内-9号	
		式	1		590,286	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-10号	
		式	1		3,410,000	1	3,410,000		
ICT活用効果等調査費用		式	0		0			内-11号	
		式	1		14,500	1	14,500		
現場環境改善費(率計上)		式	1		719,596				
		式	1		927,889	1	208,293		
共通仮設費(率計上)		式	1		7,292,703				
		式	1		9,389,696	1	2,096,993		
純工事費		式	1		90,818,076				
		式	1		116,168,277	1	25,350,201		
現場管理費		式	1		25,385,282				
		式	1		32,155,871	1	6,770,589		
工事原価		式	1		116,203,358				
		式	1		148,324,148	1	32,120,790		

1,110/0m3当たり内訳書

第 52号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オブカット 無し 無し 5,000m3未満		0.8	378.3	302			CA900020
		m 3	0.8	378.3	302	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		332	152.2	50,530			CA900310
		m 3	332	152.2	50,530	0	0	
合 計					50,176			
					0		-50,176	

228/0m2当たり内訳書

第 54号内訳書
 敷砂利 (設置)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準		22.8	152.2	3,470			CA900310
		m 3	22.8	152.2	3,470	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40		27.4	1,850	50,690			
		m 3	27.4	1,850	50,690	0	0	
合 計					53,461			
					0		-53,461	

1,270/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
(設置)

第 56号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オブカット 無し 無し 5,000m3未満		11.1	378.3	4,199			CA900020
		m 3	11.1	378.3	4,199	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		381	152.2	57,988			CA900310
		m 3	381	152.2	57,988	0	0	
合 計					61,384			
					0		-61,384	

1,110/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
(撤去)

第 61号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,107	243.5	269,554			CA900010
		m ³	1,107	243.5	269,554	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下		1,107	3,348	3,706,236			CB210110
		m ³	1,107	3,348	3,706,236	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,107	113	125,091			CA900310
		m ³	1,107	113	125,091	0	0	
合 計					4,047,984			
					0		-4,047,984	

0/1, 110m3当たり内訳書

第 62号内訳書
 工事用道路盛土
 (撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	2,213	243.5	538,865	2,213	538,865	
ダンプトラック運搬(4 t DT)	DID区間 無 10.0km以下 夕竹損耗費 良好		0	0	0			WYB00002
		m 3	1,107	2,633	2,914,731	1,107	2,914,731	単一 116号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,107	3,348	3,706,236	1,107	3,706,236	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	1,107	113	125,091	1,107	125,091	
合 計					0			
					7,284,923		7,284,923	
変更積算金額					0			
					7,190,955		7,190,955	円/m3

228/0m2当たり内訳書

第 63号内訳書
 敷砂利 (撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		22.8	243.5	5,551			CA900010
		m 3	22.8	243.5	5,551	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		22.8	3,348	76,334			CB210110
		m 3	22.8	3,348	76,334	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		22.8	113	2,576			CA900310
		m 3	22.8	113	2,576	0	0	
合 計					83,371			
					0		-83,371	

357/0袋当たり内訳書

第 64号内訳書 土のう
(撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		357	631.6	225,481			WB252730
		袋	357	631.6	225,481	0	0	単一 117号
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下		298	3,348	997,704			CB210110
		m ³	298	3,348	997,704	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		298	113	33,674			CA900310
		m ³	298	113	33,674	0	0	
合 計					1,240,647			
					0		-1,240,647	

0/357袋当たり内訳書

第 65号内訳書 土のう (撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	357	631.6	225,481	357	225,481	単一 118号
ダンプトラック運搬(4 t DT)	DID区間 無 10.0km以下 夕付損耗費 良好		0	0	0			WYB00014
		m ³	298	2,633	784,634	298	784,634	単一 119号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満		0	0	0			CA900010
		m ³	298	243.5	72,563	298	72,563	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	298	3,348	997,704	298	997,704	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m ³	298	113	33,674	298	33,674	
合 計					0			
					2,114,056		2,114,056	
変更積算金額					0			
					2,086,787		2,086,787	円/袋

1,270/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
(撤去)

第 66号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,269	243.5	309,001			CA900010
		m ³	1,269	243.5	309,001	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下		1,269	3,348	4,248,612			CB210110
		m ³	1,269	3,348	4,248,612	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,269	113	143,397			CA900310
		m ³	1,269	113	143,397	0	0	
合 計					4,640,372			
					0		-4,640,372	

0/1,460m3当たり内訳書

工事用道路盛土
(撤去)

第 67号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	2,917	243.5	710,289	2,917	710,289	
ダンプトラック運搬(4 t DT)	DID区間 無 10.0km以下 夕竹損耗費 良好		0	0	0			WYB00010
		m 3	1,459	2,633	3,841,547	1,459	3,841,547	単一 120号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,459	3,348	4,884,732	1,459	4,884,732	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	1,459	113	164,867	1,459	164,867	
合 計					0			
					9,601,435		9,601,435	
変更積算金額					0			
					9,477,586		9,477,586	円/m3

323/0m2当たり内訳書

第 68号内訳書 敷砂利 (撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		32.3	243.5	7,865			CA900010
		m ³	32.3	243.5	7,865	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下		32.3	3,348	108,140			CB210110
		m ³	32.3	3,348	108,140	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		32.3	113	3,649			CA900310
		m ³	32.3	113	3,649	0	0	
合 計					118,110			
					0		-118,110	

294/0袋当たり内訳書

第 69号内訳書 土のう
(撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		294	631.6	185,690			WB252730
		袋	294	631.6	185,690	0	0	単一 117号
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下		245	3,348	820,260			CB210110
		m ³	245	3,348	820,260	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		245	113	27,685			CA900310
		m ³	245	113	27,685	0	0	
合 計					1,020,302			
					0		-1,020,302	

0/341袋当たり内訳書

第 70号内訳書 土のう (撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	341	631.6	215,375	341	215,375	単一 118号
ダンプトラック運搬(4 t DT)	DID区間 無 10.0km以下 夕付損耗費 良好		0	0	0			WYB00023
		m ³	284	2,633	747,772	284	747,772	単一 121号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満		0	0	0			CA900010
		m ³	284	243.5	69,154	284	69,154	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	284	3,348	950,832	284	950,832	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m ³	284	113	32,092	284	32,092	
合 計					0			
					2,015,225		2,015,225	
変更積算金額					0			
					1,989,230		1,989,230	円/袋

一式当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町鎌瀬地先

]

印刷日時：2022/03/07 13:07:18

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00002
		時間	8	3,058	24,464	8	24,464	単一 10号
特殊作業員			0	0	0			WYB00004
		時間	16	2,716	43,456	16	43,456	単一 11号
普通作業員			0	0	0			WYB00006
		時間	16	2,362	37,792	16	37,792	単一 12号
運転手(特殊)			0	0	0			WYB00009
		時間	16	2,730	43,680	16	43,680	単一 13号
運転手(一般)			0	0	0			WYB00011
		時間	16	2,428	38,848	16	38,848	単一 14号
ダンプトラック(損料)	4t級 タイヤ損耗費良好 燃料含む		0	0	0			WYB00003
		日	10	13,780	137,800	10	137,800	単一 15号
ダンプトラック(損料)	10t級 タイヤ損耗費良好 燃料含む		0	0	0			WYB00008
		日	10	34,830	348,300	10	348,300	単一 16号
バックホウ[後方超小旋回型クレーン機能付き](損料)	山積0.28m3[排ガス型3次] 1.7t吊 燃料含む		0	0	0			WYB00005
		日	2	25,900	51,800	2	51,800	単一 17号
バックホウ[後方超小旋回型クレーン機能付き](損料)	山積0.45m3[排ガス型3次] 2.9t吊 燃料含む		0	0	0			WYB00012
		日	10	33,870	338,700	10	338,700	単一 18号
バックホウ[標準型・クレーン機能付き](損料)	山積0.8m3[排ガス型3次] 2.9t吊 燃料含む		0	0	0			WYB00014
		日	10	50,370	503,700	10	503,700	単一 19号
大型ブレーカ(賃料)	0.45m3級 燃料含む		0	0	0			WYB00010
		日	5	35,580	177,900	5	177,900	単一 20号
バックホウ用アタッチメント(賃料)	掘み装置 0.45m3級		0	0	0			WYB00013
		日	5	15,100	75,500	5	75,500	単一 21号

一式当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町鎌瀬地先

]

印刷日時：2022/03/07 13:07:19

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チェーンソー (損料)	鋸長350mm 排気量0.034L 燃料含む		0	0	0			WYB00015
		日	2	927	1,854	2	1,854	単一 22号
処分費 (t)	根株		0	0	0			WYB00016
		t	2.3	35,000	80,500	2.3	80,500	単一 23号
処分費 (t)	流木		0	0	0			WYB00018
		t	2.3	30,000	69,000	2.3	69,000	単一 24号
処分費 (m ³)	コンクリート殻(無筋)		0	0	0			WYB00020
		m ³	2.4	4,230	10,152	2.4	10,152	単一 25号
処分費 (t)	混合廃棄物		0	0	0			WYB00021
		t	0.5	57,000	28,500	0.5	28,500	単一 26号
合 計					0			
					2,011,946		2,011,946	
変更積算金額					0			
					2,011,946		2,011,946	円/式

0/820m3当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町鎌瀬地先

]

印刷日時：2022/03/07 13:07:19

第 2号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1,637	245.5	401,883	1,637	401,883	
ダンプトラック運搬(4 t DT)	DID区間 無 4.0km以下 タイヤ損耗費 良好		0	0	0			WYB00017
		m 3	819	1,491	1,221,129	819	1,221,129	単一 27号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	819	2,514	2,058,966	819	2,058,966	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		0	0	0			CA900310
		m 3	246	153	37,638	246	37,638	
合 計					0 3,719,616		3,719,616	
変更積算金額					0 3,671,630		3,671,630	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害有 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	373.4
						1		373.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	378.3	378.3	CA900020	
			m 3	1	378.3	378.3		
計						378.3		
単価						378.3	円/m3	
						378.3		

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	転石破碎	火薬使用無	単位	m3	数量	1	単価	2,963
						1		2,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転石破碎		無し		1	3,002	3,002	CB210260	
			m 3	1	3,002	3,002		
計						3,002		
単価						3,002	円/m3	
						3,002		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	積込(ル-ズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	286.9
						1		286.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		1	290.7	290.7	CA900010	
			m 3	1	290.7	290.7		
計						290.7		
単価						290.7	円/m3	
						290.7		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害有 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	373.4
						1		373.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	378.3	378.3	CA900020	
			m 3	1	378.3	378.3		
計						378.3		
単価						378.3	円/m3	
						378.3		

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	341
						1		341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	345.5	345.5	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	345.5	345.5		
計						345.5		
単価						345.5	円/m3	
						345.5		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	転石破碎	火薬使用無	単位	m3	数量	1	単価	2,963
						1		2,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転石破碎		無し		1	3,002	3,002	CB210260	
			m3	1	3,002	3,002		
計						3,002		
単価						3,002	円/m3	
						3,002		

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	積込(ル-ズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	286.9
						1		286.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		1	290.7	290.7	CA900010	
			m3	1	290.7	290.7		
計						290.7		
						290.7		
単価						290.7	円/m3	
						290.7		

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,097
						1		5,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5,164	5,164	CA900030	
			m3	1	5,164	5,164		
計						5,164		
						5,164		
単価						5,164	円/m3	
						5,164		

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0	CA900030	
			m3	1	879.6	879.6		
	計					0		
						879.6		
	単価					0		
						879.6	円/m3	
	変更積算単価					868.2	円/m3	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0	CA900030	
			m3	1	242.8	242.8		
	計					0		
						242.8		
	単価					0		
						242.8	円/m3	
	変更積算単価					239.7	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,097	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満		1	5,164	5,164	CA900030		
			m3	1	5,164	5,164			
	計					5,164			
						5,164			
	単価					5,164	円/m3		
						5,164			

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0	CA900030		
			m3	1	879.6	879.6			
	計					0			
						879.6			
	単価					0	円/m3		
						879.6			
	変更積算単価					868.2	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	コンクリートブロック基礎 (150型)	18-8-40(高炉) 底幅 190 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	0	単価	0	
							10	25,880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170		
			m 3	5	52,420	262,100			
計						0			
						262,100			
単価						0			
						26,210	円/m		
変更積算単価						25,880	円/m		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	コンクリートブロック基礎 (200型)	18-8-40(高炉) 底幅 240 c m 高さ 45 c m	単位	m	数量	0	単価	0	
							10	35,710	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170		
			m 3	6.9	52,420	361,698			
計						0			
						361,698			
単価						0			
						36,170	円/m		
変更積算単価						35,710	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	基礎材 (150型)	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0	0	0	CB221110		
			m 2	1	1,334	1,334			
計						0			
						1,334			
単価						0			
						1,334	円/m2		
変更積算単価									
						1,317	円/m2		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	基礎材 (200型)	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0	0	0	CB221110		
			m 2	1	1,334	1,334			
計						0			
						1,334			
単価						0			
						1,334	円/m2		
変更積算単価									
						1,317	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	胴込・裏込コンクリート (150型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		17,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準		0	0	0	CB226110	
			m3	1	17,840	17,840		
計						0		
						17,840		
単価						0		
						17,840	円/m3	
変更積算単価						17,610	円/m3	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	胴込・裏込コンクリート (200型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		17,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準		0	0	0	CB226110	
			m3	1	17,840	17,840		
計						0		
						17,840		
単価						0		
						17,840	円/m3	
変更積算単価						17,610	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		3,916
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(砕石)	大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		0	0	0	CB226120	
			m ³	1	3,967	3,967		
	計					0		
						3,967		
	単価					0		
						3,967	円/m ³	
	変更積算単価					3,916	円/m ³	

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	コンクリートﾌﾞﾛｯｸ基礎 (150型)	18-8-40(高炉) 底幅 190 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	10	単価	25,871
						10		25,871
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		5	52,420	262,100	CB226170	
			m ³	5	52,420	262,100		
	計					262,100		
						262,100		
	単価					26,210		
						26,210	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.07				
						歩掛使用年月	2021.07				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-21号	コンクリートブロック基礎 (200型)	18-8-40(高炉) 底幅 240 c m 高さ 45 c m	単位	m	数量	10	単価	35,703			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)			6.9	52,420		361,698	CB226170		
			m 3		6.9	52,420		361,698			
計								361,698			
単価								36,170			
								36,170	円/m		

						単価使用年月	2021.07				
						歩掛使用年月	2021.07				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-22号	基礎材 (150型)	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,316			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用			1	1,334		1,334	CB221110		
			m 2		1	1,334		1,334			
計								1,334			
単価								1,334			
								1,334	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	基礎材 (200型)	再生クワッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,316	
						1		1,316	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,334	1,334	CB221110		
			m 2	1	1,334	1,334			
計						1,334			
単価						1,334	円/m2		
						1,334			

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	胴込・裏込コンクリート (150型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	17,609	
						1		17,609	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 18-8-40(高炉) 標準		1	17,840	17,840	CB226110		
			m 3	1	17,840	17,840			
計						17,840			
単価						17,840	円/m3		
						17,840			

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	胴込・裏込コンクリート (200型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	17,609
						1		17,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準		1	17,840	17,840	CB226110	
			m3	1	17,840	17,840		
計						17,840		
単価						17,840	円/m3	
						17,840		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,915
						1		3,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	3,967	3,967	CB226120	
			m3	1	3,967	3,967		
計						3,967		
単価						3,967	円/m3	
						3,967		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,834	
						1		1,834	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,858	1,858	CB224710		
			m 2	1	1,858	1,858			
計						1,858			
単価						1,858	円/m2		
						1,858			

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	天端コンクリート (150型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	46,818	
						1		46,818	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	47,430	47,430	CB226180		
			m 3	1	47,430	47,430			
計						47,430			
単価						47,430	円/m3		
						47,430			

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	天端コンクリート (200型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	46,818
						1		46,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	47,430	47,430	CB226180	
			m3	1	47,430	47,430		
計						47,430		
単価						47,430	円/m3	
						47,430		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	コンクリートブロック基礎 (75型)	18-8-40(高炉) 底幅 105cm 高さ 35cm	単位	m	数量	10	単価	14,490
						10		14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		2.8	52,420	146,776	CB226170	
			m3	2.8	52,420	146,776		
計						146,776		
単価						14,680	円/m	
						14,680		

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	基礎材 (75型)	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,316
						1		1,316
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,334	1,334	CB221110	
	計					1,334		
	単価					1,334	円/m2	
						1,334		

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	大型ブロック積 (75型)	控え75cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		22,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブロック積	有り 標準	m 2	0	0	0	CB226230	
	計					0		
	単価					22,760	円/m2	
	変更積算単価					0		
						22,760	円/m2	
						22,470	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	胴込・裏込コンクリート (75型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	17,609
						1		17,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準		1	17,840	17,840	CB226110	
			m3	1	17,840	17,840		
計						17,840		
単価						17,840	円/m3	
						17,840		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,915
						1		3,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	3,967	3,967	CB226120	
			m3	1	3,967	3,967		
計						3,967		
単価						3,967	円/m3	
						3,967		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	天端コンクリート (75型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	46,818
名称							1		46,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	47,430	47,430	CB226180		
			m3	1	47,430	47,430			
計						47,430			
単価						47,430			
						47,430	円/m3		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	コンクリートブロック基礎 (75型)	18-8-40(高炉) 底幅 105cm 高さ 35cm	単位	m	数量		0	単価	0
名称							10		14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170		
			m3	2.8	52,420	146,776			
計						0			
単価						146,776			
						0			
変更積算単価						14,680	円/m		
						14,490	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	コンクリートブロック基礎 (100型)	18-8-40(高炉) 底幅 135 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	17,076
						10		17,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		3.3	52,420	172,986	CB226170	
			m 3	3.3	52,420	172,986		
計						172,986		
単価						17,300		
						17,300	円/m	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	コンクリートブロック基礎 (150型)	18-8-40(高炉) 底幅 190 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	10	単価	25,871
						10		25,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		5	52,420	262,100	CB226170	
			m 3	5	52,420	262,100		
計						262,100		
単価						26,210		
						26,210	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	基礎材 (75型)	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	1	1,334	1,334		
計						0		
						1,334		
単価						0		
						1,334	円/m2	
変更積算単価								
						1,316	円/m2	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	基礎材 (100型)	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,334	1,334	CB221110	
			m 2	1	1,334	1,334		
計						1,334		
						1,334		
単価						1,334		
						1,334	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一41号	基礎材 (150型)	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量		1	単価	1,316
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石					1	1,334	1,334	CB221110	
		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2		1	1,334	1,334		
計							1,334		
単価							1,334	円/m2	
							1,334		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一42号	大型ブロック積 (75型)	控え75cm	単位	m2	数量		0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積					0	0	0	CB226230	
		有り 標準	m 2		1	22,760	22,760		
計							0		
単価							22,760	円/m2	
変更積算単価							22,470	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	胴込・裏込コンクリート (75型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	17,609
						1		17,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準		1	17,840	17,840	CB226110	
			m3	1	17,840	17,840		
計						17,840		
単価						17,840	円/m3	
						17,840		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	胴込・裏込コンクリート (100型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	17,609
						1		17,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準		1	17,840	17,840	CB226110	
			m3	1	17,840	17,840		
計						17,840		
単価						17,840	円/m3	
						17,840		

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	胴込・裏込コンクリート (150型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	17,609
						1		17,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準		1	17,840	17,840	CB226110	
			m 3	1	17,840	17,840		
計						17,840		
単価						17,840	円/m3	
						17,840		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,915
						1		3,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	3,967	3,967	CB226120	
			m 3	1	3,967	3,967		
計						3,967		
単価						3,967	円/m3	
						3,967		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,834	
						1		1,834	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,858	1,858	CB224710		
			m 2	1	1,858	1,858			
計						1,858			
単価						1,858	円/m2		
						1,858			

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	天端コンクリート (75型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	46,818	
						1		46,818	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	47,430	47,430	CB226180		
			m 3	1	47,430	47,430			
計						47,430			
単価						47,430	円/m3		
						47,430			

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一49号	天端コンクリート (100型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	46,818
名称						1	46,818	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	47,430	47,430	CB226180	
			m3	1	47,430	47,430		
計						47,430		
単価						47,430	円/m3	
						47,430		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一50号	コンクリートブロック基礎 (75型)	18-8-40(高炉) 底幅 105 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	0	単価	0
名称						10	14,490	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
			m3	2.8	52,420	146,776		
計						0		
単価						146,776		
						0		
変更積算単価						14,680	円/m	
						14,490	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	基礎材 (75型)	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,334	1,334		
	計					0		
	単価					1,334	円/m2	
	変更積算単価					1,317	円/m2	

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	大型ブロック積 (75型)	控え75cm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブロック積	有り 標準	m 2	1	22,760	22,760		
	計					0		
	単価					22,760	円/m2	
	変更積算単価					22,470	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	胴込・裏込コンクリート (75型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		17,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準		0	0	0	CB226110	
			m3	1	17,840	17,840		
計						0		
						17,840		
単価						0		
						17,840	円/m3	
変更積算単価						17,610	円/m3	

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		0	0	0	CB226120	
			m3	1	3,967	3,967		
計						0		
						3,967		
単価						0		
						3,967	円/m3	
変更積算単価						3,916	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	コンクリートブロック基礎 (150型)	18-8-40(高炉) 底幅 190 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	10	単価	25,871
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート			18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		5	52,420	262,100	CB226170
				m 3	5	52,420	262,100	
計							262,100	
単価							26,210	
							26,210	円/m

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	コンクリートブロック基礎 (控え350)	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	0	単価	0
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート			18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170
				m 3	0.83	61,180	50,779.4	
計							0	
単価							50,779.4	
							0	
変更積算単価							5,078	円/m
							5,013	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	基礎材 (150型)	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,316	
						1		1,316	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,334	1,334	CB221110		
			m 2	1	1,334	1,334			
計						1,334			
単価						1,334	円/m2		
						1,334			

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	コンクリートブロック積	控35cm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		17,360	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.12m3/m2 18-8-40(高炉)		0	0	0	WB825010		
			m 2	1	17,580	17,580	単- 103号		
計						0			
単価						17,580	円/m2		
変更積算単価						17,360	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	胴込・裏込コンクリート (100型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	17,609
						1		17,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準		1	17,840	17,840	CB226110	
			m3	1	17,840	17,840		
計						17,840		
単価						17,840	円/m3	
						17,840		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	胴込・裏込コンクリート (150型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	17,609
						1		17,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準		1	17,840	17,840	CB226110	
			m3	1	17,840	17,840		
計						17,840		
単価						17,840	円/m3	
						17,840		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,915
							1	3,915
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40			1	3,967	3,967	CB226120
				m 3	1	3,967	3,967	
計							3,967	
単価							3,967	
							3,967	円/m3

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
							1	6,820
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40			0	0	0	CB226120
				m 3	1	6,910	6,910	
計							0	
単価							6,910	
変更積算単価							6,820	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一63号	裏込砕石	再生クラッシュラン40~0	単位	m3	数量	0	単価	0	
							1	6,184	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏込砕石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0	0	0	CB221120		
			m 3	1	6,264	6,264			
計						0			
						6,264			
単価						0			
						6,264	円/m3		
変更積算単価						6,184	円/m3		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一64号	胴込・裏込材(砕石) (既設7°ロック積)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6,820	
							1	6,820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	6,910	6,910	CB226120		
			m 3	1	6,910	6,910			
計						6,910			
						6,910			
単価						6,910			
						6,910	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,834	
						1		1,834	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,858	1,858	CB224710		
			m 2	1	1,858	1,858			
計						1,858			
単価						1,858	円/m2		
						1,858			

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	天端コンクリート (100型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	46,818	
						1		46,818	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	47,430	47,430	CB226180		
			m 3	1	47,430	47,430			
計						47,430			
単価						47,430	円/m3		
						47,430			

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	天端コンクリート (150型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	46,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	47,430	47,430	CB226180		
			m3	1	47,430	47,430			
計						47,430			
単価						47,430			
						47,430	円/m3		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180		
			m3	1	47,430	47,430			
計						0			
単価						47,430			
変更積算単価						46,820	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	コンクリートブロック基礎 (75型)	18-8-40(高炉) 底幅 105cm 高さ 35cm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
			m3	2.8	52,420	146,776		
	計					0		
						146,776		
	単価					0		
						14,680	円/m	
	変更積算単価					14,490	円/m	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	基礎材 (75型)	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m2	1	1,334	1,334		
	計					0		
						1,334		
	単価					0		
						1,334	円/m2	
	変更積算単価					1,317	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	大型ブロック積 (75型)	控え75cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		22,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		有り 標準		0	0	0	CB226230	
			m 2	1	22,760	22,760		
計						0		
						22,760		
単価						0		
						22,760	円/m2	
変更積算単価						22,470	円/m2	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	胴込・裏込コンクリート (75型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		17,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 18-8-40(高炉) 標準		0	0	0	CB226110	
			m 3	1	17,840	17,840		
計						0		
						17,840		
単価						0		
						17,840	円/m3	
変更積算単価						17,610	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	根固めブロック据付	鉄筋ブロック種類(実質量) 3t ブロック購入有	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
根固めブロック製品費	3t型 標準型	個	0	0	0	WYB00007		
		個	1	78,000	78,000	単- 106号		
消波根固めブロック据付け	2.5tを超え5.5t以下 陸上 15.6個 層積 ラフレールレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310070		
		個	1	4,721	4,721			
計					0			
					82,721			
単価					0			
					82,730	円/個		
変更積算単価								
					81,660	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	根固めブロック据付	鉄筋ブロック種類(実質量) 1.5t ブロック購入有	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
根固めブロック製品費	1.5t型 半ブロック	個	0	0	0	WYB00009		
		個	1	39,000	39,000	単- 107号		
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 15個 層積 ラフレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310070		
		個	1	4,239	4,239			
計					0			
					43,239			
単価					0			
					43,240	円/個		
変更積算単価								
					42,690	円/個		

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	根固めブロック据付	無筋ブロック種類(実質量)5tブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	3,689
						1		3,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2.5tを超え5.5t以下 陸上 10個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊 標準	個	1	3,738	3,738	CB310070	
計						3,738		
単価						3,738	円/個	
						3,738		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	消波根固めブロック仮置	無筋ブロック種類(実質量)5t	単位	個	数量	1	単価	3,120
						1		3,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック横取り		2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,442	1,442	CB310100	
消波根固めブロック積込み		2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,719	1,719	CB310180	
計						3,161		
単価						3,161	円/個	
						3,161		

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 2.5km以下	単位	個	数量	1	単価	2,277
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 2.5km以下		1	2,307	2,307	CB310040		
		個	1	2,307	2,307			
計					2,307			
単価					2,307			
					2,307	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	根固めブロック据付	鉄筋ブロック種類(実質量) 3tブロック購入有	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
根固めブロック製品費	3t型 標準型	個	0	0	0	WYB00011		
		個	1	78,000	78,000	単- 106号		
消波根固めブロック据付け	2.5tを超え5.5t以下 陸上 15.6個 層積 ラフレールレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310070		
		個	1	4,721	4,721			
計					0			
					82,721			
単価					0			
					82,730	円/個		
変更積算単価								
					81,660	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	根固めブロック据付	鉄筋ブロック種類(実質量) 1.5t ブロック購入有	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
根固めブロック製品費	1.5t型 半ブロック	個	0	0	0	WYB00013		
		個	1	39,000	39,000	単- 107号		
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 15個 層積 ラフレ-ンクレン(油圧伸縮ジグ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310070		
		個	1	4,239	4,239			
計					0			
					43,239			
単価					0			
					43,240	円/個		
変更積算単価								
					42,690	円/個		

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 2.6m 18-8-40 (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	16,267
						1		16,267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打擁壁)		18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	16,480	16,480	CB226410	
			m 3	1	16,480	16,480		
	計					16,480		
	単価					16,480	円/m3	
						16,480		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		25,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	1	25,580	25,580		
	計					0		
	単価					25,580	円/m3	
	変更積算単価					25,250	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	単位	袋	数量	1	単価	12,792
						1		12,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型)		1	12,960	12,960	CB322430	
		据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 流用又は採取材 標準 全ての費用	袋	1	12,960	12,960		
計						12,960		
単価						12,960	円/袋	
						12,960		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		25,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		0	0	0	CB240010	
		パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	1	25,580	25,580		
計						0		
単価						25,580	円/m3	
変更積算単価						25,250	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 厚2.0~2.1mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		536.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720	
			m 2	1	543.2	543.2		
計						0		
						543.2		
単価						0		
						543.2	円/m2	
変更積算単価						536.2	円/m2	

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	基礎碎石	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		再生クラッシュラン RC-40		0	0	0	WYB00026	
			m 3	1	6,576	6,576	単- 109号	
計						0		
						6,576		
単価						0		
						6,576	円/m3	
変更積算単価						6,491	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	単位	袋	数量	1	単価	12,792
						1		12,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型)		1	12,960	12,960	CB322430	
		据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 流用又は採取材 標準 全ての費用	袋	1	12,960	12,960		
計						12,960		
単価						12,960	円/袋	
						12,960		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		25,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		0	0	0	CB240010	
		パックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	1	25,580	25,580		
計						0		
単価						25,580	円/m3	
変更積算単価						25,250	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 厚2.0~2.1mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		536.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材設置			0	0	0	CB224720	
			m 2	1	543.2	543.2		
	計					0		
						543.2		
	単価					0		
						543.2	円/m2	
	変更積算単価					536.2	円/m2	

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,173
						1		7,173
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,267	7,267	WB824010	
			m 3	1	7,267	7,267	単- 110号	
	計					7,267		
						7,267		
	単価					7,267		
						7,267	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,173
						1		7,173
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,267	7,267	WB824010	
			m 3	1	7,267	7,267	単- 110号	
	計					7,267		
	単価					7,267	円/m3	
						7,267		

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,232
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2,261	2,261		
	計					0		
	単価					2,261	円/m3	
	変更積算単価					2,232	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	3,520	3,520	単-111号	
計						0		
						3,520		
単価						0		
						3,520	円/m3	
変更積算単価						3,475	円/m3	

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	2,261	2,261		
計						0		
						2,261		
単価						0		
						2,261	円/m3	
変更積算単価						2,232	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	3,520	3,520	単-111号	
計						0		
						3,520		
単価						0		
						3,520	円/m3	
変更積算単価								
						3,475	円/m3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		1,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚10mm		0	0	0		
			m ²	1	1,060	1,060		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,060		
単価						0		
						1,060	円/m ²	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		1,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚10mm		0	0	0		
			m ²	1	1,060	1,060		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,060		
単価						0		
						1,060	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-99号	目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,060	
						1		1,060	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
瀝青繊維質目地板		厚10mm		1	1,060	1,060			
			m ²	1	1,060	1,060			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1,060			
						1,060			
単価						1,060	円/m ²		

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-100号	目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,060	
						1		1,060	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
瀝青繊維質目地板		厚10mm		1	1,060	1,060			
			m ²	1	1,060	1,060			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1,060			
						1,060			
単価						1,060	円/m ²		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-101号	目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,060	
						1		1,060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
瀝青繊維質目地板		厚10mm		1	1,060	1,060			
			m ²	1	1,060	1,060			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1,060			
						1,060			
単価						1,060	円/m ²		

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-102号	目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,060	
						1		1,060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
瀝青繊維質目地板		厚10mm		1	1,060	1,060			
			m ²	1	1,060	1,060			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1,060			
						1,060			
単価						1,060	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.12m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m ²	数量	100	単価	17,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100	11,371.2	1,137,120		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m ²	100	4,470	447,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	13.44	12,900	173,376		
	諸雑費（まるめ）		式	1		504		
	計					1,758,000		
	単価					17,580	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,060
						1		1,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚10mm		1	1,060	1,060		
			m ²	1	1,060	1,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,060		
						1,060		
単価						1,060	円/m ²	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,060
						1		1,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚10mm		1	1,060	1,060		
			m ²	1	1,060	1,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,060		
						1,060		
単価						1,060	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-106号	根固めブロック製品費	3t型 標準型	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		78,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
根固めブロック		3t型 標準型		0	0	0			
			個	1	78,000	78,000			
計						0			
						78,000			
単価						0			
						78,000	円/個		

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-107号	根固めブロック製品費	1.5t型 半ブロック	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		39,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
根固めブロック		1.5t型 半ブロック		0	0	0			
			個	1	39,000	39,000			
計						0			
						39,000			
単価						0			
						39,000	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		1	単価	163,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	92,000	94,760			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,425	68,425			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		15			
	計					163,200			
	単価					163,200	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	基礎碎石	再生クラッシャー RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	2.17	24,465	53,089		
	普通作業員		人	3.98	21,735	86,505		
	再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0		
	バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	m 3	120	1,850	222,000		
	諸雑費（率+まるめ） 0.7%		日	3.62	26,130	94,590		単-128号
	計		式	1		2,966		
	単価					0		
						657,600		
						0		
						6,576		円/m 3

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.07 2021.07 1.000-00-00-2-0
単-110号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		1	7,267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,267	7,267		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,267		
単価						7,267	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0
単-111号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		100	3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) (株)金橋商会	m ³	100	3,520	352,000		
計						352,000		
単価						3,520	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	土材料	ほぐし土 山ズリ	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土 現場渡し(～25km未満)		ほぐし土 山ズリ 中山砂利(有)		0	0	0		
			m 3	1	3,400	3,400		
計						0		
						3,400		
単価						0		
						3,400	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5,886
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	24,465	6,801			
特殊作業員		人	0.278	21,735	6,042			
普通作業員		人	0.278	18,900	5,254			
耐候性大型土のう（2t用）	φ110(丸型)×110cm 長期仮設(1年)対応	袋	10	2,620	26,200			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	49,790	13,841		WK250500	単-129号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		722			
計					58,860			
単価					5,886		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5,886
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	24,465	6,801			
特殊作業員		人	0.278	21,735	6,042			
普通作業員		人	0.278	18,900	5,254			
耐候性大型土のう（2t用）	φ110(丸型)×110cm 長期仮設(1年)対応	袋	10	2,620	26,200			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	49,790	13,841	WK250500 単-130号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		722			
計					58,860			
単価					5,886	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	ダンプトラック運搬(4 t D T)	DID区間 無 10.0km以下 々々損耗費 良好	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)4 t 積級			0	0	0	WYB00004	
			日	0.8	32,910	26,328	単- 131号	
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						26,330		
	単価					0		
						2,633	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	631.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	24,465	1,688			
特殊作業員		人	0.069	21,735	1,499			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	45,360	3,129	WK250500	単- 132号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,316			
単価					631.6	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	631.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	24,465	1,688			
特殊作業員		人	0.069	21,735	1,499			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	45,360	3,129	WK250500	単- 133号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,316			
単価					631.6	円/袋		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-119号	ダンプトラック運搬(4 t D T)	DID区間 無 10.0km以下 夕付損耗費 良好	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		2,633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)4 t 積級				0	0	0	WYB00015	
			日	0.8	32,910	26,328	単- 131号	
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						26,330		
単価						0		
						2,633	円/m 3	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-120号	ダンプトラック運搬(4 t D T)	DID区間 無 10.0km以下 夕付損耗費 良好	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		2,633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)4 t 積級				0	0	0	WYB00012	
			日	0.8	32,910	26,328	単- 131号	
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						26,330		
単価						0		
						2,633	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	ダンプトラック運搬(4 t D T)	DID区間 無 10.0km以下 々々損耗費 良好	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)4 t 積級			0	0	0	WYB00025	
			日	0.8	32,910	26,328	単- 131号	
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						26,330		
	単価					0		
						2,633	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	24,465	12,232			74,010
特殊作業員		人	0.1	21,735	2,173			
普通作業員		人	2	18,900	37,800			
バックホウ運転		日	0.5	43,600	21,800	WK250540		
諸雑費（まるめ）		式	1		5	単-134号		
計					74,010			
単価					74,010	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9,221
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.14	21,735	3,042		
工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		日	1	483	483	WK250400 単-135号	
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		日	1	5,428	5,428	WK250410 単-136号	
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		268		
計						9,221		
単価						9,221	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	74,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	24,465	12,232			
特殊作業員		人	0.1	21,735	2,173			
普通作業員		人	2	18,900	37,800			
バックホウ運転		日	0.5	43,600	21,800	WK250540	単- 137号	
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					74,010			
単価					74,010	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9,221
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.14	21,735	3,042		
工事中水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		日	1	483	483	WK250400 単-138号	
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		日	1	5,428	5,428	WK250410 単-139号	
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		268		
計						9,221		
単価						9,221	円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,285	12,285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,290		
単価						12,290	円/人日	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量		単価	
					0			0
					1			165,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		50kN以内		0	0	0		
			箇所	1	165,000	165,000		
計						0		
						165,000		
単価						0		
						165,000	円/箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.58	21,840	12,667		
軽油	1. 2号		L	41	122	5,002		
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0.8m3（平積0.6m3）	日	0.79	10,700	8,453		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26,130		
単価						26,130	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	98	122	11,956			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1.39	11,500	15,985			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					49,790			
単価					49,790	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	98	122	11,956			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1.39	11,500	15,985			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					49,790			
単価					49,790	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)4t積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			0	0	0		
		人	1	19,425	19,425		
軽油	1.2号		0	0	0		
		L	42	122	5,124		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級		0	0	0		
		供用日	1.16	6,960	8,073		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
		供用日	1.16	245	284		
諸雑費(まるめ)			0		0		
		式	1		4		
計					0		
					32,910		
単価					0		
					32,910	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	45,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	74	122	9,028			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	11,500	14,490			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					45,360			
単価					45,360	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	45,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	74	122	9,028			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	11,500	14,490			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					45,360			
単価					45,360	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	バックホウ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	43,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	69	122	8,418			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1.16	11,500	13,340			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					43,600			
単価					43,600	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	26	122	3,172		5,428
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2.5 kVA	日	1.2	1,880	2,256		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,428		
	単価					5,428	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	69	122	8,418			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.16	11,500	13,340			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					43,600			
単価					43,600	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		日	1.2	403	483	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
	計						483	
	単価						483	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	26	122	3,172			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2.5 kVA	日	1.2	1,880	2,256			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					5,428			
単価					5,428	円/日		

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	349.2
						1		349.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	353.8	353.8	CA900430	
			m3	1	353.8	353.8		
計						353.8		
単価						353.8	円/m3	
						353.8		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,636
						1		1,636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		1	1,658	1,658	CB210110	
			m3	1	1,658	1,658		
計						1,658		
単価						1,658	円/m3	
						1,658		

1次単価表

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		1,471	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運搬(4tDT)		DID区間 無 4.0km以下 片付損耗費 良好		0	0	0	WYB00001		
			m3	1	1,490	1,490	単- 8号		
	計					0			
						1,490			
	単価					0			
						1,490	円/m3		
変更積算単価									
						1,471	円/m3		

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,326	
						1		3,326	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		1	3,370	3,370	CB210110		
			m3	1	3,370	3,370			
	計					3,370			
						3,370			
	単価					3,370			
						3,370	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m3	1	5,028	5,028		
	計					0		
	単価					5,028	円/m3	
	変更積算単価					4,963	円/m3	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	243.5	243.5		
	計					0		
	単価					243.5	円/m3	
	変更積算単価					240.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	残土等処分	単位	m3	数量	単価	金額	単価	829.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分	ほぐし土	m3	1.2	700	840	840	WYB00007	
		m3	1.2	700	840	840	単一 9号	
計						840		
単価						840	円/m3	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	ダンプトラック運搬(4 t D T)	DID区間 無 4.0km以下 欠損消耗費 良好	単位	m ³	数量	0	単価	0
						10		1,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)4 t 積級				0	0	0	WYB00022	
			日	0.45	33,120	14,904	単- 36号	
	計					0		
						14,904		
	単価					0		
						1,490	円/m ³	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	残土等処分	ほぐし土	単位	m ³	数量	1	単価	700
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ほぐし土(株)球磨グリーン企画		1	700	700		
			m ³	1	700	700		
	計					700		
						700		
	単価					700		
						700	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.12		
						歩掛使用年月	2021.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.125	24,465	3,058			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						3,058			
	単価					0			
						3,058			円/時間

						単価使用年月	2021.12		
						歩掛使用年月	2021.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	特殊作業員		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.125	21,735	2,716			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						2,716			
	単価					0			
						2,716			円/時間

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.12		
						歩掛使用年月	2021.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.125	18,900	2,362			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						2,362			
	単価					0			
						2,362			円/時間

						単価使用年月	2021.12		
						歩掛使用年月	2021.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）			0	0	0			
			人	0.125	21,840	2,730			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						2,730			
	単価					0			
						2,730			円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0	0	0		
			人	0.125	19,425	2,428		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,428		
	単価					0		
						2,428	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	ダンプトラック（損料）	4t級 タイヤ損耗費良好 燃料含む	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	34	134	4,556		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0		
			供用日	1.28	6,960	8,908		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.28	245	313		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		3		
	計					0		
						13,780		
	単価					0		
						13,780	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	ダンプトラック（損料）	10t級 々々損耗費良好 燃料含む	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	65	134	8,710		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0	0	0		
			供用日	1.28	19,700	25,216		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.28	700	896		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						34,830		
	単価					0		
						34,830	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	バックホウ[後方超小旋回型クレーン機能付き](損料)	山積0.28m3[排ガス型3次] 1.7t吊 燃料含む	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	40	134	5,360		
	バックホウ[後方超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m3[排ガス型3次] 1.7t吊		0	0	0		
			供用日	1.63	12,600	20,538		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						25,900		
	単価					0		
						25,900	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	バックホウ[後方超小旋回型クレーン機能付き](損料)	山積0.45m3[排ガス型3次] 2.9t吊 燃料含む	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		1. 2号		0	0	0		
			L	63	134	8,442		
	バックホウ[後方超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.45m3[排ガス型3次] 2.9t吊		0	0	0		
			供用日	1.63	15,600	25,428		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						33,870		
	単価					0		
						33,870	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	バックホウ[標準型・クレーン機能付き](損料)	山積0.8m3[排カ ^ス 型3次] 2.9t吊 燃料含む	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		1. 2号		0	0	0		
			L	107	134	14,338		
	バックホウ[標準型・クレーン機能付き]	山積0.8m3[排カ ^ス 型3次] 2.9t吊		0	0	0		
			供用日	1.63	22,100	36,023		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		9		
	計					0		
						50,370		
	単価					0		
						50,370	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	大型ブレーカ（賃料）	0.45m3級 燃料含む	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	58	134	7,772		
大型ブレーカ（賃料）		0.45m3級		0	0	0		
			日	1	27,800	27,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
						0		
計						35,580		
単価						0		
						35,580	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	チェーンソー（損料）	鋸長350mm 排気量0.034L 燃料含む	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	3.6	148	532		
	チェーンソー[ガソリンエンジン]	鋸長350mm 排気量0.034L		0	0	0		
			供用日	2.5	158	395		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						927		
	単価					0		
						927	円/日	

参考資料（1）

単-23号		処分費（t）	根株	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）					0	0	0	WB020052	
				t	1	35,000	35,000	単一 37号	
計							0		
							35,000		
単価							0		
							35,000	円/t	

単-24号		処分費（t）	流木	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）					0	0	0	WB020052	
				t	1	30,000	30,000	単一 38号	
計							0		
							30,000		
単価							0		
							30,000	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.12		
						歩掛使用年月	2021.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	処分費 (m ³)	コンクリート殻(無筋)	単位	m ³	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m ³)				0	0	0	WB020051		
			m ³	1	4,230	4,230	単- 39号		
計						0			
						4,230			
単価						0			
						4,230	円/m ³		

						単価使用年月	2021.12		
						歩掛使用年月	2021.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	処分費 (t)	混合廃棄物	単位	t	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				0	0	0	WB020052		
			t	1	57,000	57,000	単- 40号		
計						0			
						57,000			
単価						0			
						57,000	円/t		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	ダンプトラック運搬(4 t D T)	DID区間 無 4.0km以下 欠損消耗費 良好	単位	m ³	数量	0	単価	0
						10		1,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)4 t 積級				0	0	0	WYB00025	
			日	0.45	33,120	14,904	単- 36号	
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						14,910		
単価						0		
						1,491	円/m ³	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	残土等処分	ほぐし土	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ほぐし土(株)球磨グリーン企画		0	0	0		
			m ³	1.2	700	840		
計						0		
						840		
単価						0		
						840	円/m ³	

参考資料（1）

単-29号		交通誘導警備員 B	単位	人日	数量	1	単価	12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12,285	12,285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,290		
単価						12,290	円/人日	

単-30号		交通誘導警備員 B	単位	人日	数量	1	単価	12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12,285	12,285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,290		
単価						12,290	円/人日	

参考資料（1）

単-31号		掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 19500m3	単位	式	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		土木一般世話役		人	3.482	24,465	85,187		
		計					85,187		
		単価					85,187	円/式	

単-32号		掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 13353m3	単位	式	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		土木一般世話役		人	2.384	24,465	58,324		
		計					58,324		
		単価					58,324	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
					1			598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ						
			式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	3410千円	単位	式	数量		単価	
					1			3,410,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用								
			式	1		3,410,000		
	計					3,410,000		
	単価					3,410,000	円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル) 4 t 積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	1	19,425	19,425		
軽油	1. 2号		0	0	0		
		L	42	127	5,334		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0		
		供用日	1.16	6,960	8,073		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
		供用日	1.16	245	284		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		4		
計					0		
					33,120		
単価					0		
					33,120	円/日	

参考資料（2）

単-37号		処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	35,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根株 大東商事(株)	t	100	35,000	3,500,000		
計						3,500,000		
単価						35,000	円/t	

単-38号		処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		流木 大東商事(株)	t	100	30,000	3,000,000		
計						3,000,000		
単価						30,000	円/t	

参考資料（2）

単-39号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(無筋) 中山砂利(有)	m ³	100	4,230	423,000			
計						423,000			
単価						4,230	円/m ³		

単-40号		処分費 (t)	単位	t	数量	単価	金額	単価	57,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		混合廃棄物 大東商事(株)	t	100	57,000	5,700,000			
計						5,700,000			
単価						57,000	円/t		