

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事
工事地名	熊本県水俣市長野町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	平成30年 2月	13) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課	14) 単価適用年月	2021年 5月		
3) 工事番号	1789200006	15) 歩掛適用年月	2018年 3月		
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	16) スライド回数	3回		
5) 変更回数	13回		2021年 5月 1日		
6) 主工種	トンネル工事	17) 前請負工事費	7,355,491,000		
7) 工事量		18) 前請負代金額	7,355,491,000		
8) 工期	1473日間 自 平成30年 3月14日 (当初) 至 令和 2年10月30日 (13回変更) 至 令和 4年 3月25日	19) 随意契約額	0		
9) 施工県	熊本県	20) 共通仮設費対象額			
10) 地区	水俣	21) 現場管理費対象額			
11) 河川・路線	国道3号 芦北出水道路	22) 一般管理費等対象額			
12) 設計年月	平成29年11月	23) 処分費等	13,799,403		
		24) 公告日	平成29年11月20日		

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 芦北出水道路
-----------------------	--------------------	-----------------	-------------------

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)	事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トンネル(NATM)			1		4,521,519,637				
			0.8		3,795,737,358	-0.2	-725,782,279	2020.07	
			0		0				
		式	0.2		738,284,228	0.2	738,284,228	2021.05	
トンネル工(機械掘削工法)			1		1,834,335,241				
			0.8		1,532,392,035	-0.2	-301,943,206	2020.07	
			0		0				
		式	0.2		306,760,102	0.2	306,760,102	2021.05	
掘削・支保工 (上半)			1		896,411,893				
			1		896,411,893	0	0	2020.07	
			0		0				
		式	0		0	0	0	2021.05	
掘削・支保 D I -b	DI		81.719		51,861,327			内-1号	
			81.719		51,861,327	0	0	2020.07	
			0		0				
			0	m	0		0	0	2021.05
掘削・支保 D I -b	DI		0		0			内-2号	
			0		0	0	0	2020.07	
			0		0				
			0	m	0		0	0	2021.05
掘削・支保 D I -b	DI		28.281		18,864,700			内-3号	
			28.281		18,864,700	0	0	2020.07	
			0		0				
			0	m	0		0	0	2021.05
掘削・支保 D I -b'	DI		0		0			内-4号	
			0		0	0	0	2020.07	
			0		0				
			0	m	0		0	0	2021.05
掘削・支保 D I -b'	DI		54		38,742,173			内-5号	
			54		38,742,173	0	0	2020.07	
			0		0				
			0	m	0		0	0	2021.05
掘削・支保 D II	DII		47.811		31,169,229			内-6号	
			47.811		31,169,229	0	0	2020.07	
			0		0				
			0	m	0		0	0	2021.05

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事				(13回変更) (3回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削・支保 DII	DII	m	45.689		30,825,745			内-7号	
			45.689		30,825,745	0	0	2020.07	
			0		0	0			
			0		0	0	0	2021.05	
掘削・支保 DII'	DII	m	0		0			単-1号	
			0		0	0	0	2020.07	
			0		0	0			
			0	716,200	0	0	0	2021.05	
掘削・支保 DII'	DII	m	100		71,080,000			単-2号	
			100		71,080,000	0	0	2020.07	
			0		0	0			
			0	716,200	0	0	0	2021.05	
掘削・支保 DII-H1	DII	m	19		12,547,600			単-3号	
			19		12,547,600	0	0	2020.07	
			0		0	0			
			0	678,900	0	0	0	2021.05	
掘削・支保 DII-H2	DII	m	26.706		19,204,893			内-8号	
			26.706		19,204,893	0	0	2020.07	
			0		0	0			
			0		0	0	0	2021.05	
掘削・支保 DII-H2	DII	m	16.094		11,781,966			内-9号	
			16.094		11,781,966	0	0	2020.07	
			0		0	0			
			0		0	0	0	2021.05	
掘削・支保 DII-H2-s	DII	m	207.984		149,653,865			内-10号	
			207.984		149,653,865	0	0	2020.07	
			0		0	0			
			0		0	0	0	2021.05	
掘削・支保 DII-H2-s	DII	m	155.016		113,548,704			内-11号	
			155.016		113,548,704	0	0	2020.07	
			0		0	0			
			0		0	0	0	2021.05	
掘削・支保 DII-H2-s'	DII	m	0		0			単-4号	
			0		0	0	0	2020.07	
			0		0	0			
			0	742,700	0	0	0	2021.05	

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	トンネル(NATM)		
掘削・支保 DII-H2-s'	DII	m	85.8		63,200,280			0	0	単-5号
			85.8		63,200,280		2020.07			
			0		0					
			0	742,700	0		2021.05			
掘削・支保 DII-H2.5-s	DII	m	322		280,873,775			0	0	内-12号
			322		280,873,775		2020.07			
			0		0					
			0		0		2021.05			
補強ロックボルト	DII	本	242		3,057,636			0	0	内-13号
			242		3,057,636		2020.07			
			0		0					
			0		0		2021.05			
掘削・支保工 (下半)		式	1		511,590,918			0	0	
			1		511,590,918		2020.07			
			0		0					
			0		0		2021.05			
掘削・支保 DI-b	DI	m	82		29,433,818			0	0	単-6号
			82		29,433,818		2020.07			
			0		0					
			0	378,400	0		2021.05			
掘削・支保 DI-b	DI	m	0		0			0	0	単-7号
			0		0		2020.07			
			0		0					
			0	378,500	0		2021.05			
掘削・支保 DI-b	DI	m	28		10,561,600			0	0	単-8号
			28		10,561,600		2020.07			
			0		0					
			0	378,500	0		2021.05			
掘削・支保 DI-b'	DI	m	0		0			0	0	単-9号
			0		0		2020.07			
			0		0					
			0	386,900	0		2021.05			
掘削・支保 DI-b'	DI	m	54		20,822,400			0	0	単-10号
			54		20,822,400		2020.07			
			0		0					
			0	386,900	0		2021.05			

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事				(13回変更) (3回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削・支保 DII	DII	m	31.16		12,754,815			内-14号	
			31.16		12,754,815	0	0	2020.07	
			0		0				
			0		0	0	0	2021.05	
掘削・支保 DII	DII	m	62.34		26,260,503			内-15号	
			62.34		26,260,503	0	0	2020.07	
			0		0				
			0		0	0	0	2021.05	
掘削・支保 DII'	DII	m	0		0			単-11号	
			0		0	0	0	2020.07	
			0		0				
			0	432,100	0	0	0	2021.05	
掘削・支保 DII'	DII	m	100		43,040,000			単-12号	
			100		43,040,000	0	0	2020.07	
			0		0				
			0	432,100	0	0	0	2021.05	
掘削・支保 DII-H1	DII	m	19		7,871,700			単-13号	
			19		7,871,700	0	0	2020.07	
			0		0				
			0	424,600	0	0	0	2021.05	
掘削・支保 DII-H2	DII	m	26.8		11,395,360			単-14号	
			26.8		11,395,360	0	0	2020.07	
			0		0				
			0	435,600	0	0	0	2021.05	
掘削・支保 DII-H2	DII	m	16		6,940,800			単-15号	
			16		6,940,800	0	0	2020.07	
			0		0				
			0	435,600	0	0	0	2021.05	
掘削・支保 DII-H2-s	DII	m	208.8		88,781,760			単-16号	
			208.8		88,781,760	0	0	2020.07	
			0		0				
			0	435,600	0	0	0	2021.05	
掘削・支保 DII-H2-s	DII	m	154.2		66,891,960			単-17号	
			154.2		66,891,960	0	0	2020.07	
			0		0				
			0	435,600	0	0	0	2021.05	

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)	事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	トンネル(NATM)			
掘削・支保 DII-H2-s'	DII	m	0	435,600	0	0	0	0	単-18号		
			0		0				2020.07		
			0		0						
			0		0				2021.05		
掘削・支保 DII-H2-s'	DII	m	85.8	435,600	37,220,040	0	0	単-19号			
			85.8		37,220,040			2020.07			
			0		0						
			0		0			2021.05			
掘削・支保 DII-H2.5-s	DII	m	322		149,616,162	0	0	内-16号			
			322		149,616,162			2020.07			
			0		0						
			0		0			2021.05			
覆工コンクリート・防水工		式	1		426,332,430	-0.7	-301,943,206	2020.07			
			0.3		124,389,224						
			0		0						
			0.7		306,760,102			0.7	306,760,102	2021.05	
覆工コンクリート・防水 DI-b	DI 18-15-40(高炉) C =340kg/m3以上 W/C=60 %以下	m	81	316,400	25,085,700	0	0	単-20号			
			81		25,085,700			2020.07			
			0		0						
			0		0			2021.05			
覆工コンクリート・防水 DI-b	DI 18-15-40(高炉) C =340kg/m3以上 W/C=60 %以下	m	29	316,400	9,172,700	-28	-8,856,400	単-21号			
			1		316,300			2020.07			
			0		0						
			28		8,859,200			28	8,859,200	2021.05	
覆工コンクリート・防水 DI-b'	DI 18-15-40(高炉) C =340kg/m3以上 W/C=60 %以下	m	0	316,800	0	0	0	単-22号			
			0		0			2020.07			
			0		0						
			0		0			2021.05			
覆工コンクリート・防水 DI-b'	DI 18-15-40(高炉) C =340kg/m3以上 W/C=60 %以下	m	54	316,800	17,101,800	-54	-17,101,800	単-23号			
			0		0			2020.07			
			0		0						
			54		17,107,200			54	17,107,200	2021.05	
覆工コンクリート・防水 DII	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60 0%以下	m	0	318,900	0	0	0	単-24号			
			0		0			2020.07			
			0		0						
			0		0			2021.05			

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
覆工コンクリート・防水 DII	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=6 0%以下	m	95		30,286,000			単-25号 2020.07		
			95		30,286,000	0	0			
			0		0	0	0			
			0	318,900	0	0	0			
覆工コンクリート・防水 DII'	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=6 0%以下	m	0		0			単-26号 2020.07		
			0		0	0	0			
			0		0	0	0			
			0	319,100	0	0	0			
覆工コンクリート・防水 DII'	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=6 0%以下	m	100		31,910,000			単-27号 2020.07		
			0		0	-100	-31,910,000			
			0		0	0	0			
			100	319,200	31,920,000	100	31,920,000			
覆工コンクリート・防水 DII-H1	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=6 0%以下	m	0		0			単-28号 2020.07		
			0		0	0	0			
			0		0	0	0			
			0	318,900	0	0	0			
覆工コンクリート・防水 DII-H1	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=6 0%以下	m	19		6,057,200			単-29号 2020.07		
			19		6,057,200	0	0			
			0		0	0	0			
			0	318,900	0	0	0			
覆工コンクリート・防水 DII-H2	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=6 0%以下	m	0		0			単-30号 2020.07		
			0		0	0	0			
			0		0	0	0			
			0	318,900	0	0	0			
覆工コンクリート・防水 DII-H2	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=6 0%以下	m	43.1		13,740,280			単-31号 2020.07		
			27.1		8,639,480	-16	-5,100,800			
			0		0	16	5,102,400			
			16	318,900	5,102,400	16	5,102,400			
覆工コンクリート・防水 DII-H2-s	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=6 0%以下	m	0		0			単-32号 2020.07		
			0		0	0	0			
			0		0	0	0			
			0	319,000	0	0	0			
覆工コンクリート・防水 DII-H2-s	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=6 0%以下	m	364.4		116,243,600			単-33号 2020.07		
			136.1		43,415,900	-228.3	-72,827,700			
			0		0	228.3	72,850,530			
			228.3	319,100	72,850,530	228.3	72,850,530			

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13 回変更) (3 回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
覆工コンクリート・防水 DII-H2-s'	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=6 0%以下	m	0	319,100	0	0	0	0	単-34号	
			0		0				2020.07	
			0		0					
			0		0				2021.05	
覆工コンクリート・防水 DII-H2-s'	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=6 0%以下	m	86.1	319,200	27,474,510	-86.1	-27,474,510	単-35号		
			0		0			2020.07		
			0		0					
			86.1		27,483,120			86.1	27,483,120	2021.05
覆工コンクリート・防水 DII-H2.5-s	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=6 0%以下	m	0	326,000	0	0	0	単-36号		
			0		0			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
覆工コンクリート・防水 DII-H2.5-s	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=6 0%以下	m	322	326,000	104,972,000	-322	-104,972,000	単-37号		
			0		0			2020.07		
			0		0					
			322		104,972,000			322	104,972,000	2021.05
補強鉄筋	SD345 D16~25	t	0	135,600	0	0	0	単-38号		
			0		0			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
補強鉄筋	SD345 D16~25	t	372.8	135,600	44,288,640	-283.67	-33,699,996	単-39号		
			89.13		10,588,644			2020.07		
			0		0					
			283.67		38,465,652			283.67	38,465,652	2021.05
トンネル工(非常駐車帯工)		式	1		303,794,458	-0.3	-85,127,758			
			0.7		218,666,700			2020.07		
			0		0					
			0.3		86,267,430			0.3	86,267,430	2021.05
掘削・支保工 (上半)		式	1		142,892,800	0	0			
			1		142,892,800			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
掘削・支保 DII-L	DII	m	32.5	1,153,000	36,660,000	0	0	単-40号		
			32.5		36,660,000			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
掘削・支保 DII-L-H2	DII	m	32.5		33,475,000			単-41号 2020.07		
			32.5		33,475,000	0	0			
			0		0	0	0			
			0	1,057,000	0	0	0		2021.05	
掘削・支保 DII-L-H2-s	DII	m	0		0			単-42号 2020.07		
			0		0	0	0			
			0		0	0	0			
			0	1,067,000	0	0	0		2021.05	
掘削・支保 DII-L-H2-s	DII	m	32.5		34,385,000			単-43号 2020.07		
			32.5		34,385,000	0	0			
			0		0	0	0			
			0	1,067,000	0	0	0		2021.05	
掘削・支保 DII-L-H2-s'	DII	m	0		0			単-44号 2020.07		
			0		0	0	0			
			0		0	0	0			
			0	1,067,000	0	0	0		2021.05	
掘削・支保 DII-L-H2-s'	DII	m	32.5		34,385,000			単-45号 2020.07		
			32.5		34,385,000	0	0			
			0		0	0	0			
			0	1,067,000	0	0	0		2021.05	
支保(妻壁部) DII-L		箇所	2		1,042,000			単-46号 2020.07		
			2		1,042,000	0	0			
			0		0	0	0			
			0	525,900	0	0	0		2021.05	
支保(妻壁部) DII-L-H2		箇所	2		976,600			単-47号 2020.07		
			2		976,600	0	0			
			0		0	0	0			
			0	494,100	0	0	0		2021.05	
支保(妻壁部) DII-L-H2-s		箇所	0		0			単-48号 2020.07		
			0		0	0	0			
			0		0	0	0			
			0	494,100	0	0	0		2021.05	
支保(妻壁部) DII-L-H2-s		箇所	2		984,600			単-49号 2020.07		
			2		984,600	0	0			
			0		0	0	0			
			0	494,200	0	0	0		2021.05	

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)	事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	トンネル(NATM)			
支保(妻壁部) DII-L-H2-s'		箇所	0	494,100	0	0	0	0	単-50号		
			0		0				2020.07		
			0		0						
			0		0				2021.05		
支保(妻壁部) DII-L-H2-s'		箇所	2	494,200	984,600	0	0	単-51号			
			2		984,600			2020.07			
			0		0						
			0		0			2021.05			
掘削・支保工 (下半)		式	1		75,773,900	0	0	2020.07			
			1		75,773,900						
			0		0						
			0		0			2021.05			
掘削・支保 DII-L	DII	m	32.5	597,500	18,931,250	0	0	単-52号			
			32.5		18,931,250			2020.07			
			0		0						
			0		0			2021.05			
掘削・支保 DII-L-H2	DII	m	32.5	569,000	18,001,750	0	0	単-53号			
			32.5		18,001,750			2020.07			
			0		0						
			0		0			2021.05			
掘削・支保 DII-L-H2-s	DII	m	0	569,000	0	0	0	単-54号			
			0		0			2020.07			
			0		0						
			0		0			2021.05			
掘削・支保 DII-L-H2-s	DII	m	32.5	569,000	18,411,250	0	0	単-55号			
			32.5		18,411,250			2020.07			
			0		0						
			0		0			2021.05			
掘削・支保 DII-L-H2-s'	DII	m	0	569,000	0	0	0	単-56号			
			0		0			2020.07			
			0		0						
			0		0			2021.05			
掘削・支保 DII-L-H2-s'	DII	m	32.5	569,000	18,411,250	0	0	単-57号			
			32.5		18,411,250			2020.07			
			0		0						
			0		0			2021.05			

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
支保(妻壁部) DII-L		箇所	2		521,600			単-58号 2020.07		
			2		521,600	0	0			
			0		0					
			0	270,500	0	0	0		2021.05	
支保(妻壁部) DII-L-H2		箇所	2		486,000			単-59号 2020.07		
			2		486,000	0	0			
			0		0					
			0	253,000	0	0	0		2021.05	
支保(妻壁部) DII-L-H2-s		箇所	0		0			単-60号 2020.07		
			0		0	0	0			
			0		0					
			0	253,000	0	0	0		2021.05	
支保(妻壁部) DII-L-H2-s		箇所	2		505,400			単-61号 2020.07		
			2		505,400	0	0			
			0		0					
			0	253,000	0	0	0		2021.05	
支保(妻壁部) DII-L-H2-s'		箇所	0		0			単-62号 2020.07		
			0		0	0	0			
			0		0					
			0	253,000	0	0	0		2021.05	
支保(妻壁部) DII-L-H2-s'		箇所	2		505,400			単-63号 2020.07		
			2		505,400	0	0			
			0		0					
			0	253,000	0	0	0		2021.05	
覆工コンクリート・防水工		式	1		85,127,758					
			0		0	-1	-85,127,758		2020.07	
			0		0					
			1		86,267,430	1	86,267,430		2021.05	
覆工コンクリート・防水 DII-L	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=6 0%以下	m	0		0			単-64号 2020.07		
			0		0	0	0			
			0		0					
			0	577,200	0	0	0		2021.05	
覆工コンクリート・防水 DII-L	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=6 0%以下	m	31		17,893,200			単-65号 2020.07		
			0		0	-31	-17,893,200			
			0		0					
			31	577,200	17,893,200	31	17,893,200		2021.05	

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
覆工コンクリート・防水 DII-L-H2	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	0		0				内-17号	
			0		0		0	0	2020.07	
			0		0		0			
			0		0		0		0	2021.05
覆工コンクリート・防水 DII-L-H2	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	31		17,698,738				内-18号	
			0		0		-31	-17,698,738	2020.07	
			0		0		0			
			31		17,698,738		31	17,698,738	2021.05	
覆工コンクリート・防水 DII-L-H2-s	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	0		0				単-66号	
			0		0		0	0	2020.07	
			0		0		0			
			0	577,600	0		0		0	2021.05
覆工コンクリート・防水 DII-L-H2-s	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	31		17,905,600				単-67号	
			0		0		-31	-17,905,600	2020.07	
			0		0		0			
			31	577,600	17,905,600		31	17,905,600	2021.05	
覆工コンクリート・防水 DII-L-H2-s'	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	0		0				内-19号	
			0		0		0	0	2020.07	
			0		0		0			
			0		0		0		0	2021.05
覆工コンクリート・防水 DII-L-H2-s'	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	31		17,716,170				内-20号	
			0		0		-31	-17,716,170	2020.07	
			0		0		0			
			31		17,716,170		31	17,716,170	2021.05	
覆工コンクリート(妻部) DII-L	DII 巻厚 40 c m 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	箇所	0		0				単-68号	
			0		0		0	0	2020.07	
			0		0		0			
			0	366,900	0		0		0	2021.05
覆工コンクリート(妻部) DII-L	DII 巻厚 40 c m 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	箇所	2		733,600				単-69号	
			0		0		-2	-733,600	2020.07	
			0		0		0			
			2	366,900	733,800		2	733,800	2021.05	
覆工コンクリート(妻部) DII-L-H2	DII 巻厚 40 c m 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	箇所	0		0				単-70号	
			0		0		0	0	2020.07	
			0		0		0			
			0	367,000	0		0		0	2021.05

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
覆工コンクリート(妻部) DII-L-H2	DII 巻厚 40 c m 18-1 5-40(高炉) C=340kg/m 3以上 W/C=60%以下	箇所	2		733,800			単-71号 2020.07		
			0		0	-2	-733,800			
			0		0					
			2	367,000	734,000	2	734,000		2021.05	
覆工コンクリート(妻部) DII-L-H2-s	DII 巻厚 40 c m 18-1 5-40(高炉) C=340kg/m 3以上 W/C=60%以下	箇所	0		0			単-72号 2020.07		
			0		0	0	0			
			0		0					
			0	367,200	0	0	0		2021.05	
覆工コンクリート(妻部) DII-L-H2-s	DII 巻厚 40 c m 18-1 5-40(高炉) C=340kg/m 3以上 W/C=60%以下	箇所	2		734,200			単-73号 2020.07		
			0		0	-2	-734,200			
			0		0					
			2	367,200	734,400	2	734,400		2021.05	
覆工コンクリート(妻部) DII-L-H2-s'	DII 巻厚 40 c m 18-1 5-40(高炉) C=340kg/m 3以上 W/C=60%以下	箇所	0		0			単-74号 2020.07		
			0		0	0	0			
			0		0					
			0	367,200	0	0	0		2021.05	
覆工コンクリート(妻部) DII-L-H2-s'	DII 巻厚 40 c m 18-1 5-40(高炉) C=340kg/m 3以上 W/C=60%以下	箇所	2		734,200			単-75号 2020.07		
			0		0	-2	-734,200			
			0		0					
			2	367,200	734,400	2	734,400		2021.05	
補強鉄筋	SD345 D16~25	t	0		0			単-76号 2020.07		
			0		0	0	0			
			0		0					
			0	135,600	0	0	0		2021.05	
補強鉄筋	SD345 D16~25	t	67.79		8,053,452			単-77号 2020.07		
			0		0	-67.79	-8,053,452			
			0		0					
			67.79	135,600	9,192,324	67.79	9,192,324		2021.05	
型枠(妻部)		m2	0		0			内-21号 2020.07		
			0		0	0	0			
			0		0					
			0		0	0	0		2021.05	
型枠(妻部)		m2	190		2,047,000			内-22号 2020.07		
			0		0	-190	-2,047,000			
			0		0					
			190		2,047,000	190	2,047,000		2021.05	

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)		事業区分 道路新設・改築	
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場(妻部)		掛m2	0		0			内-23号	
			0		0		0	2020.07	
			0		0		0		
			0		0		0	0	2021.05
足場(妻部)		掛m2	190		877,798			内-24号	
			0		0	-190	-877,798	2020.07	
			0		0		0		
			190		877,798	190	877,798	2021.05	
トンネル工(坑口工)DIIIパターン		式	1		144,682,143				
			0.7		103,041,841	-0.3	-41,640,302	2020.07	
			0		0		0		
			0.3		42,546,492	0.3	42,546,492	2021.05	
掘削・支保工 (上半)		式	1		63,064,540				
			1		63,064,540	0	0	2020.07	
			0		0		0		
			0		0	0	0	2021.05	
掘削・支保 DIIIa	DIII	m	24.5		15,462,660			内-25号	
			24.5		15,462,660	0	0	2020.07	
			0		0		0		
			0		0	0	0	2021.05	
掘削・支保 DIIIa-A	DIII	m	0		0			単-78号	
			0		0	0	0	2020.07	
			0		0		0		
			0	661,800	0	0	0	2021.05	
掘削・支保 DIIIa-A	DIII	m	50.3		32,981,710			単-79号	
			50.3		32,981,710	0	0	2020.07	
			0		0		0		
			0	661,800	0	0	0	2021.05	
掘削・支保 DIIIa-R	DIII	m	6.8		4,686,213			単-80号	
			6.8		4,686,213	0	0	2020.07	
			0		0		0		
			0	739,100	0	0	0	2021.05	
掘削・支保 DIIIa-AR	DIII	m	15.1		9,933,957			単-81号	
			15.1		9,933,957	0	0	2020.07	
			0		0		0		
			0	705,800	0	0	0	2021.05	

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)		事業区分 道路新設・改築	
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削・支保工 (下半)		式	1		34,782,262			2020.07	
			1		34,782,262	0	0		
			0		0	0	0		
			0		0	0	0		
掘削・支保 DIIIa	DIII	m	24.5		8,294,023			内-26号	
			24.5		8,294,023	0	0	2020.07	
			0		0	0	0	2021.05	
			0		0	0	0		
掘削・支保 DIIIa-A	DIII	m	0		0			内-27号	
			0		0	0	0	2020.07	
			0		0	0	0	2021.05	
			0		0	0	0		
掘削・支保 DIIIa-A	DIII	m	53		18,392,395			内-28号	
			53		18,392,395	0	0	2020.07	
			0		0	0	0	2021.05	
			0		0	0	0		
掘削・支保 DIIIa-R	DIII	m	6.8		2,228,815			単-82号	
			6.8		2,228,815	0	0	2020.07	
			0		0	0	0	2021.05	
			0	354,500	0	0	0		
掘削・支保 DIIIa-AR	DIII	m	17.9		5,867,029			単-83号	
			17.9		5,867,029	0	0	2020.07	
			0		0	0	0	2021.05	
			0	354,500	0	0	0		
覆工コンクリート・防水工		式	1		46,835,341			2020.07	
			0.1		5,195,039	-0.9	-41,640,302		
			0		0				
			0.9		42,546,492	0.9	42,546,492		
覆工コンクリート・防水 DIIIa	DIII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C= 60%以下	m	13.501		4,398,339			内-29号	
			13.501		4,398,339	0	0	2020.07	
			0		0	0	0	2021.05	
			0		0	0	0		
覆工コンクリート・防水 DIIIa	DIII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C= 60%以下	m	10.999		3,655,261			内-30号	
			0		0	-10.999	-3,655,261	2020.07	
			0		0				
			10.999		3,656,251	10.999	3,656,251	2021.05	

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	トンネル(NATM)		
覆工コンクリート・防水 DIIIa-A	DIII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C= 60%以下	m	0		0				内-31号	
			0		0		0	0	2020.07	
			0		0		0	0		
			0		0		0	0	2021.05	
覆工コンクリート・防水 DIIIa-A	DIII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C= 60%以下	m	54.5		18,135,371			内-32号		
			0		0		-54.5	-18,135,371	2020.07	
			0		0		0	0		
			54.5		18,140,282		54.5	18,140,282	2021.05	
覆工コンクリート・防水 DIIIa-R	DIII 24-15-25(高炉) C=340kg/m3以上 W/C= 60%以下	m	0		0			単-84号		
			0		0		0	0	2020.07	
			0		0		0	0		
			0	482,100	0		0	0	2021.05	
覆工コンクリート・防水 DIIIa-R	DIII 24-15-25(高炉) C=340kg/m3以上 W/C= 60%以下	m	6.8		3,278,280			単-85号		
			0		0		-6.8	-3,278,280	2020.07	
			0		0		0	0		
			6.8	482,100	3,278,280		6.8	3,278,280	2021.05	
覆工コンクリート・防水 DIIIa-AR	DIII 24-15-25(高炉) C=340kg/m3以上 W/C= 60%以下	m	0		0			単-86号		
			0		0		0	0	2020.07	
			0		0		0	0		
			0	482,100	0		0	0	2021.05	
覆工コンクリート・防水 DIIIa-AR	DIII 24-15-25(高炉) C=340kg/m3以上 W/C= 60%以下	m	21.1		10,172,310			単-87号		
			0		0		-21.1	-10,172,310	2020.07	
			0		0		0	0		
			21.1	482,100	10,172,310		21.1	10,172,310	2021.05	
補強鉄筋	SD345 D13	t	0		0			単-88号		
			0		0		0	0	2020.07	
			0		0		0	0		
			0	137,400	0		0	0	2021.05	
補強鉄筋	SD345 D13	t	0.9		108,630			単-89号		
			0		0		-0.9	-108,630	2020.07	
			0		0		0	0		
			0.9	137,400	123,660		0.9	123,660	2021.05	
補強鉄筋	SD345 D16~25	t	6.2		796,700			単-90号		
			6.2		796,700		0	0	2020.07	
			0		0		0	0		
			0	135,600	0		0	0	2021.05	

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)	事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強鉄筋	SD345 D16～25	t	34.99	135,600	4,156,812	34.99	-4,156,812	単-91号	
			0		0			2020.07	
			0		0				
			34.99		4,744,644			4,744,644	2021.05
補強鉄筋	SD345 D29～32	t	0	136,500	0	0	0	単-92号	
			0		0			2020.07	
			0		0				
			0		0			2021.05	
補強鉄筋	SD345 D29～32	t	17.81	136,500	2,133,638	17.81	-2,133,638	単-93号	
			0		0			2020.07	
			0		0				
			17.81		2,431,065			2,431,065	2021.05
トンネル工(避難連絡坑)		式	1		13,723,582	0.5	-6,638,038		
			0.5		7,085,544			2020.07	
			0		0				
			0.5		6,640,160			6,640,160	2021.05
掘削・支保工 (全断面)		式	1		7,085,544	0	0		
			1		7,085,544			2020.07	
			0		0				
			0		0			2021.05	
掘削・支保 DII-P	DII	m	9.85		3,445,843	0	0	内-33号	
			9.85		3,445,843			2020.07	
			0		0				
			0		0			2021.05	
掘削・支保 DII-P	DII	m	9.85		3,559,951	0	0	内-34号	
			9.85		3,559,951			2020.07	
			0		0				
			0		0			2021.05	
開口部補強工 DII-P		箇所	1		33,460	0	0	単-94号	
			1		33,460			2020.07	
			0		0				
			0		28,000			0	2021.05
開口部補強工 DII-P		箇所	1		46,290	0	0	単-95号	
			1		46,290			2020.07	
			0		0				
			0		28,000			0	2021.05

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13 回変更) (3 回スライド)	事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	トンネル(NATM)			
覆工コンクリート・防水工		式	1		6,638,038						
			0		0		-1	-6,638,038	2020.07		
			0		0						
			1		6,640,160		1	6,640,160	2021.05		
覆工コンクリート・防水 DII-P	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=6 0%以下	m	0		0				単-96号		
			0		0		0	0	2020.07		
			0		0						
			0	390,000	0	0	0	0	2021.05		
覆工コンクリート・防水 DII-P	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=6 0%以下	m	16		6,240,000				単-97号		
			0		0		-16	-6,240,000	2020.07		
			0		0						
			16	390,000	6,240,000	16	6,240,000	2021.05			
床版コンクリート DII-P	DII 18-8-40(高炉)	m	0		0				内-35号		
			0		0		0	0	2020.07		
			0		0						
			0		0		0	0	2021.05		
床版コンクリート DII-P	DII 18-8-40(高炉)	m	20.1		398,038				内-36号		
			0		0		-20.1	-398,038	2020.07		
			0		0						
			20.1		400,160	20.1	400,160	2021.05			
道路土工		式	1		164,814,245						
			0.8		135,791,543		-0.2	-29,022,702	2020.07		
			0		0						
			0.2		29,915,660	0.2	29,915,660	2021.05			
掘削工		式	1		361,046						
			1		361,046		0	0	2020.07		
			0		0						
			0		0		0	0	2021.05		
転石破砕		m3	0		0				単-98号		
			0		0		0	0	2021.04		
			0		0						
			0	30,340	0	0	0	0	2021.05		
転石破砕		m3	11.9		361,046				単-99号		
			11.9		361,046		0	0	2021.04		
			0		0						
			0	30,340	0	0	0	0	2021.05		

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更)	事業区分	道路新設・改築		
						(3回スライド)	工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
残土処理工 (浜松地区)		式	1		158,666,399					
			0.8		129,643,697	-0.2	-29,022,702	2020.07		
			0		0					
			0.2		29,915,660	0.2	29,915,660	2021.05		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上	m3	14,458.743		2,244,532				内-37号	
			14,458.743		2,244,532	0	0	2020.07		
			0		0					
			0		0	0	0	2021.05		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上	m3	55,178.305		8,749,656				内-38号	
			55,178.305		8,749,656	0	0	2020.07		
			0		0					
			0		0	0	0	2021.05		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上	m3	57,662.952		8,889,079				内-39号	
			34,289.892		5,285,986	-23,373.06	-3,603,093	2020.07		
			0		0					
			23,373.06		3,718,914	23,373.06	3,718,914	2021.05		
整地	残土受入れ地での処理	m3	14,458.729		1,269,729				内-40号	
			14,458.729		1,269,729	0	0	2020.07		
			0		0					
			0		0	0	0	2021.05		
整地	残土受入れ地での処理	m3	55,178.306		4,948,029				内-41号	
			55,178.306		4,948,029	0	0	2020.07		
			0		0					
			0		0	0	0	2021.05		
整地	残土受入れ地での処理	m3	57,662.965		5,106,414				内-42号	
			34,289.891		3,036,583	-23,373.074	-2,069,831	2020.07		
			0		0					
			23,373.074		2,110,051	23,373.074	2,110,051	2021.05		
土砂等運搬	軟岩	m3	14,454.655		14,056,012				内-43号	
			14,454.655		14,056,012	0	0	2020.07		
			0		0					
			0		0	0	0	2021.05		
土砂等運搬	軟岩	m3	55,162.686		56,027,631				内-44号	
			55,162.686		56,027,631	0	0	2020.07		
			0		0					
			0		0	0	0	2021.05		

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事				(13 回変更) (3 回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	軟岩	m3	56,322.659		56,292,123			内-45号	
			32,960.215		32,942,345	-23,362.444	-23,349,778	2020.07	
			0		0				
			23,362.444		24,086,695	23,362.444	24,086,695	2021.05	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-46号	
			0		0	0	0	2020.07	
			0		0	0	0		
			0		0	0	0	2021.05	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,320		1,083,194			内-47号	
			1,320		1,083,194	0	0	2020.07	
			0		0	0	0		
			0		0	0	0	2021.05	
残土処理工 (古城地区)		式	1		5,654,067				
			1		5,654,067	0	0	2020.07	
			0		0	0	0		
			0		0	0	0	2021.05	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	m3	4,200		667,414			内-48号	
			4,200		667,414	0	0	2020.07	
			0		0	0	0		
			0		0	0	0	2021.05	
土砂等運搬	軟岩	m3	4,210		4,986,653			内-49号	
			4,210		4,986,653	0	0	2020.07	
			0		0	0	0		
			0		0	0	0	2021.05	
残土処理工 (長野地区)		式	1		132,733				
			1		132,733	0	0	2020.07	
			0		0	0	0		
			0		0	0	0	2021.05	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	m3	240		38,028			内-50号	
			240		38,028	0	0	2020.07	
			0		0	0	0		
			0		0	0	0	2021.05	
土砂等運搬	軟岩	m3	240		94,705			内-51号	
			240		94,705	0	0	2020.07	
			0		0	0	0		
			0		0	0	0	2021.05	

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13 回変更) (3 回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
インバート工		式	1		558,308,516			2020.07		
			0.6		347,719,444	-0.4	-210,589,072			
			0		0					
			0.4		214,805,582	0.4	214,805,582		2021.05	
インバート掘削工		式	1		306,554,139			2020.07		
			0.6		194,157,509	-0.4	-112,396,630			
			0		0					
			0.4		114,048,860	0.4	114,048,860		2021.05	
インバート掘削 D I -b		m	7		344,379			単-100号		
			7		344,379	0	0	2020.07		
			0		0					
			0	53,920	0	0	0	2021.05		
インバート掘削 D I -b		m	75		3,869,250			単-101号		
			75		3,869,250	0	0	2020.07		
			0		0					
			0	53,920	0	0	0	2021.05		
インバート掘削 D I -b		m	28		1,494,920			単-102号		
			0		0	-28	-1,494,920	2020.07		
			0		0					
			28	53,930	1,510,040	28	1,510,040	2021.05		
インバート掘削 D I -b'		m	0		0			単-103号		
			0		0	0	0	2020.07		
			0		0					
			0	54,000	0	0	0	2021.05		
インバート掘削 D I -b'		m	54		2,886,840			単-104号		
			0		0	-54	-2,886,840	2020.07		
			0		0					
			54	54,000	2,916,000	54	2,916,000	2021.05		
インバート掘削 D II		m	94.2		5,114,118			単-105号		
			94.2		5,114,118	0	0	2020.07		
			0		0					
			0	56,750	0	0	0	2021.05		
インバート掘削 D II'		m	0		0			単-106号		
			0		0	0	0	2020.07		
			0		0					
			0	56,790	0	0	0	2021.05		

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)		事業区分 道路新設・改築	
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
インバート掘削 DⅡ'		m	100		5,622,000			単-107号 2020.07	
			0		0	-100	-5,622,000		
			0		0				
		m	100	56,790	5,679,000	100	5,679,000	2021.05	
			19		1,031,510			単-108号 2020.07	
			19		1,031,510	0	0		
0		0							
DⅡ-H1		m	0	56,750	0	0	0	2021.05	
			27.1		1,471,259			単-109号 2020.07	
			27.1		1,471,259	0	0		
0		0							
DⅡ-H2		m	0	56,750	0	0	0	2021.05	
			16		898,880			単-110号 2020.07	
			0		0	-16	-898,880		
0		0							
DⅡ-H2		m	16	56,750	908,000	16	908,000	2021.05	
			208.1		63,199,970			単-111号 2020.07	
			208.1		63,199,970	0	0		
0		0							
DⅡ-H2-s		m	0	314,300	0	0	0	2021.05	
			156.3		48,406,110			単-112号 2020.07	
			5		1,548,500	-151.3	-46,857,610		
0		0							
DⅡ-H2-s		m	151.3	314,300	47,553,590	151.3	47,553,590	2021.05	
			0		0			単-113号 2020.07	
			0		0	0	0		
0		0							
DⅡ-H2-s'		m	0	300,900	0	0	0	2021.05	
			86.1		25,537,260			単-114号 2020.07	
			0		0	-86.1	-25,537,260		
0		0							
DⅡ-H2-s'		m	86.1	301,000	25,916,100	86.1	25,916,100	2021.05	
			315.7		108,127,250			単-115号 2020.07	
			315.7		108,127,250	0	0		
0		0							
DⅡ-H2.5-s		m	0	354,300	0	0	0	2021.05	

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13 回変更) (3 回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
インバート掘削 DⅡ-H2.5-s		m	6.3	354,300	2,195,550	0	0	0	単-116号	
			6.3		2,195,550				2020.07	
			0		0					
			0		0				2021.05	
インバート掘削 DⅢa		m	24.5	56,740	1,268,389	0	0	0	単-117号	
			24.5		1,268,389				2020.07	
			0		0					
			0		0				2021.05	
インバート掘削 DⅢa-A		m	0	56,750	0	0	0	0	単-118号	
			0		0				2020.07	
			0		0					
			0		0				2021.05	
インバート掘削 DⅢa-A		m	55	56,750	3,089,900	-55	-3,089,900	0	単-119号	
			0		0				2020.07	
			0		0					
			55		3,121,250				3,121,250	2021.05
インバート掘削 DⅢa-R		m	6.8	68,930	427,631	0	0	0	単-120号	
			6.8		427,631				2020.07	
			0		0					
			0		0				2021.05	
インバート掘削 DⅢa-AR		m	21.7	68,930	1,364,647	0	0	0	単-121号	
			21.7		1,364,647				2020.07	
			0		0					
			0		0				2021.05	
インバート掘削 DⅡ-L		m	31.8	68,930	2,097,210	0	0	0	単-122号	
			31.8		2,097,210				2020.07	
			0		0					
			0		0				2021.05	
インバート掘削 DⅡ-L-H2		m	31.8	68,950	2,097,846	0	0	0	単-123号	
			31.8		2,097,846				2020.07	
			0		0					
			0		0				2021.05	
インバート掘削 DⅡ-L-H2-s		m	0	421,500	0	0	0	0	単-124号	
			0		0				2020.07	
			0		0					
			0		0				2021.05	

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
インバート掘削 DII-L-H2-s		m	31.8		13,184,280			単-125号 2020.07		
			0		0	-31.8	-13,184,280			
			0		0					
			31.8	421,500	13,403,700	31.8	13,403,700	2021.05		
インバート掘削 DII-L-H2-s'		m	0		0			単-126号 2020.07		
			0		0	0	0			
			0		0					
			0	410,100	0	0	0	2021.05		
インバート掘削 DII-L-H2-s'		m	31.8		12,824,940			単-127号 2020.07		
			0		0	-31.8	-12,824,940			
			0		0					
			31.8	410,100	13,041,180	31.8	13,041,180	2021.05		
インバート埋戻工		式	1		48,448,436			2020.07		
			0.6		29,896,280	-0.4	-18,552,156			
			0		0					
			0.4		18,863,300	0.4	18,863,300	2021.05		
インバート埋戻工 DI-b		m	7		93,807			単-128号 2020.07		
			7		93,807	0	0			
			0		0					
			0	14,440	0	0	0	2021.05		
インバート埋戻工 DI-b		m	75		1,047,750			単-129号 2020.07		
			75		1,047,750	0	0			
			0		0					
			0	14,450	0	0	0	2021.05		
インバート埋戻工 DI-b		m	28		398,160			単-130号 2020.07		
			0		0	-28	-398,160			
			0		0					
			28	14,460	404,880	28	404,880	2021.05		
インバート埋戻工 DI-b'		m	0		0			単-131号 2020.07		
			0		0	0	0			
			0		0					
			0	14,460	0	0	0	2021.05		
インバート埋戻工 DI-b'		m	54		768,420			単-132号 2020.07		
			0		0	-54	-768,420			
			0		0					
			54	14,470	781,380	54	781,380	2021.05		

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	トンネル(NATM)		
トンネル埋戻工 DⅡ		m	94.2		1,315,974			単-133号		
			94.2		1,315,974	0	0	2020.07		
			0		0					
			0	14,450	0	0	0	2021.05		
トンネル埋戻工 DⅡ'		m	0		0			単-134号		
			0		0	0	0	2020.07		
			0		0					
			0	14,450	0	0	0	2021.05		
トンネル埋戻工 DⅡ'		m	100		1,422,000			単-135号		
			0		0	-100	-1,422,000	2020.07		
			0		0					
			0	14,460	100	1,446,000	100	1,446,000	2021.05	
トンネル埋戻工 DⅡ-H1		m	19		265,430			単-136号		
			19		265,430	0	0	2020.07		
			0		0					
			0	14,450	0	0	0	2021.05		
トンネル埋戻工 DⅡ-H2		m	27.1		378,587			単-137号		
			27.1		378,587	0	0	2020.07		
			0		0					
			0	14,450	0	0	0	2021.05		
トンネル埋戻工 DⅡ-H2		m	16		227,520			単-138号		
			0		0	-16	-227,520	2020.07		
			0		0					
			0	14,460	16	231,360	16	231,360	2021.05	
トンネル埋戻工 DⅡ-H2-s		m	199.9		9,287,354			単-139号		
			199.9		9,287,354	0	0	2020.07		
			0		0					
			0	48,020	0	0	0	2021.05		
トンネル埋戻工 DⅡ-H2-s		m	164.5		7,770,980			単-140号		
			13.2		623,568	-151.3	-7,147,412	2020.07		
			0		0					
			0	48,030	151.3	7,266,939	151.3	7,266,939	2021.05	
トンネル埋戻工 DⅡ-H2-s'		m	0		0			単-141号		
			0		0	0	0	2020.07		
			0		0					
			0	48,020	0	0	0	2021.05		

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減			
トンネル埋戻工 DⅡ-H2-s'		m	86.1		4,067,364			単-142号 2020.07		
			0		0	-86.1	-4,067,364			
			0		0					
		m	86.1	48,030	4,135,383	86.1	4,135,383	2021.05		
			228.5		10,616,110			単-143号 2020.07		
			228.5		10,616,110	0	0			
0		0								
		m	0	48,020	0	0	0	2021.05		
			93.5		4,416,940			単-144号 2020.07		
			93.5		4,416,940	0	0			
0		0								
		m	0	48,030	0	0	0	2021.05		
			24.5		335,160			単-145号 2020.07		
			24.5		335,160	0	0			
0		0								
		m	0	14,740	0	0	0	2021.05		
			0		0			単-146号 2020.07		
			0		0	0	0			
0		0								
		m	0	14,750	0	0	0	2021.05		
			55		797,500			単-147号 2020.07		
			0		0	-55	-797,500			
0		0								
		m	55	14,750	811,250	55	811,250	2021.05		
			6.8		93,024			単-148号 2020.07		
			6.8		93,024	0	0			
0		0								
		m	0	14,740	0	0	0	2021.05		
			21.7		296,856			単-149号 2020.07		
			21.7		296,856	0	0			
0		0								
		m	0	14,740	0	0	0	2021.05		
			31.8		562,860			単-150号 2020.07		
			31.8		562,860	0	0			
0		0								
		m	0	18,310	0	0	0	2021.05		

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
インバート埋戻工 DⅡ-L-H2		m	31.8		562,860			単-151号 2020.07		
			31.8		562,860	0	0			
			0		0					
			0	18,310	0	0	0		2021.05	
インバート埋戻工 DⅡ-L-H2-s		m	0		0			単-152号 2020.07		
			0		0	0	0			
			0		0					
			0	59,530	0	0	0		2021.05	
インバート埋戻工 DⅡ-L-H2-s		m	31.8		1,861,890			単-153号 2020.07		
			0		0	-31.8	-1,861,890			
			0		0					
			31.8	59,530	1,893,054	31.8	1,893,054		2021.05	
インバート埋戻工 DⅡ-L-H2-s'		m	0		0			単-154号 2020.07		
			0		0	0	0			
			0		0					
			0	59,530	0	0	0		2021.05	
インバート埋戻工 DⅡ-L-H2-s'		m	31.8		1,861,890			単-155号 2020.07		
			0		0	-31.8	-1,861,890			
			0		0					
			31.8	59,530	1,893,054	31.8	1,893,054		2021.05	
インバート本体工		式	1		203,305,941					
			0.6		123,665,655	-0.4	-79,640,286			
			0		0					
			0.4		81,893,422	0.4	81,893,422		2021.05	
インバート DⅠ-b	DI 巻厚 45 c m 18-8-40(高炉)	m	7		718,242			単-156号 2020.07		
			7		718,242	0	0			
			0		0					
			0	105,700	0	0	0		2021.05	
インバート DⅠ-b	DI 巻厚 45 c m 18-8-40(高炉)	m	75		7,807,500			単-157号 2020.07		
			75		7,807,500	0	0			
			0		0					
			0	105,700	0	0	0		2021.05	
インバート DⅠ-b	DI 巻厚 45 c m 18-8-40(高炉)	m	28		2,956,800			単-158号 2020.07		
			0		0	-28	-2,956,800			
			0		0					
			28	105,800	2,962,400	28	2,962,400		2021.05	

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	トンネル(NATM)		
インバート D I -b'	DI 巻厚 45 c m 18-8-40(高炉)	m	0	105,800	0	0	0	0	単-159号	
			0		0				2020.07	
			0		0					
			0		0				2021.05	
インバート D I -b'	DI 巻厚 45 c m 18-8-40(高炉)	m	54	105,900	5,707,800	-54	-5,707,800	単-160号		
			0		0			2020.07		
			0		0					
			54		5,718,600			54	5,718,600	2021.05
インバート D II	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	m	94.2	115,400	10,701,120	0	0	単-161号		
			94.2		10,701,120			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
インバート D II'	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	m	0	115,400	0	0	0	単-162号		
			0		0			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
インバート D II'	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	m	100	115,500	11,530,000	-100	-11,530,000	単-163号		
			0		0			2020.07		
			0		0					
			100		11,550,000			100	11,550,000	2021.05
インバート D II-H1	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	m	19	115,400	2,158,400	0	0	単-164号		
			19		2,158,400			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
インバート D II-H2	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	m	27.1	115,400	3,078,560	0	0	単-165号		
			27.1		3,078,560			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
インバート D II-H2	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	m	16	115,500	1,844,800	-16	-1,844,800	単-166号		
			0		0			2020.07		
			0		0					
			16		1,848,000			16	1,848,000	2021.05
インバート D II-H2-s	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	m	178.1	113,600	19,911,580	0	0	単-167号		
			178.1		19,911,580			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
インバート DⅡ-H2-s	DⅡ 巻厚 50 c m 18-8 -40(高炉)	m	186.3		21,145,050			単-168号		
			35		3,972,500	-151.3	-17,172,550		2020.07	
			0		0					
			151.3	113,700	17,202,810	151.3	17,202,810	2021.05		
インバート DⅡ-H2-s'	DⅡ 巻厚 50 c m 18-8 -40(高炉)	m	0		0			単-169号		
			0		0	0	0		2020.07	
			0		0					
			0	113,700	0	0	0	2021.05		
インバート DⅡ-H2-s'	DⅡ 巻厚 50 c m 18-8 -40(高炉)	m	86.1		9,780,960			単-170号		
			0		0	-86.1	-9,780,960		2020.07	
			0		0					
			86.1	113,800	9,798,180	86.1	9,798,180	2021.05		
インバート DⅡ-H2.5-s	DⅡ 巻厚 50 c m 18-8 -40(高炉)	m	0		0			単-171号		
			0		0	0	0		2020.07	
			0		0					
			0	113,600	0	0	0	2021.05		
インバート DⅡ-H2.5-s	DⅡ 巻厚 50 c m 18-8 -40(高炉)	m	322		36,547,000			単-172号		
			322		36,547,000	0	0		2020.07	
			0		0					
			0	113,700	0	0	0	2021.05		
インバート DⅢa	DⅢ 巻厚 50 c m 18-8 -40(高炉)	m	24.5		2,785,086			単-173号		
			24.5		2,785,086	0	0		2020.07	
			0		0					
			0	117,100	0	0	0	2021.05		
インバート DⅢa-A	DⅢ 巻厚 50 c m 18-8 -40(高炉)	m	0		0			単-174号		
			0		0	0	0		2020.07	
			0		0					
			0	117,100	0	0	0	2021.05		
インバート DⅢa-A	DⅢ 巻厚 50 c m 18-8 -40(高炉)	m	55		6,435,000			単-175号		
			0		0	-55	-6,435,000		2020.07	
			0		0					
			55	117,200	6,446,000	55	6,446,000	2021.05		
インバート DⅢa-R	DⅢ 巻厚 70 c m 24-8 -25(高炉)	m	6.8		1,155,524			単-176号		
			6.8		1,155,524	0	0		2020.07	
			0		0					
			0	174,900	0	0	0	2021.05		

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更)	事業区分	道路新設・改築		
						(3回スライド)	工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
インバート DIIIa-AR	DIII 巻厚 70 c m 24-8-25(高炉)	m	21.7		3,687,481			0	0	単-177号
			21.7		3,687,481		2020.07			
			0		0					
			0	174,900	0	0	2021.05			
インバート DII-L	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	m	31.8		4,515,600			0	0	単-178号
			31.8		4,515,600		2020.07			
			0		0					
			0	144,500	0	0	2021.05			
インバート DII-L-H2	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	m	31.8		4,515,600			0	0	単-179号
			31.8		4,515,600		2020.07			
			0		0					
			0	144,500	0	0	2021.05			
インバート DII-L-H2-s	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	m	0		0			0	0	単-180号
			0		0		2020.07			
			0		0					
			0	142,700	0	0	2021.05			
インバート DII-L-H2-s	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	m	31.8		4,531,500			-31.8	-4,531,500	単-181号
			0		0		2020.07			
			0		0					
			31.8	142,700	4,537,860	31.8	4,537,860			2021.05
インバート DII-L-H2-s'	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	m	0		0			0	0	単-182号
			0		0		2020.07			
			0		0					
			0	142,700	0	0	2021.05			
インバート DII-L-H2-s'	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	m	31.8		4,531,500			-31.8	-4,531,500	単-183号
			0		0		2020.07			
			0		0					
			31.8	142,700	4,537,860	31.8	4,537,860			2021.05
補強鉄筋	SD345 D13	t	2.1		267,640			0	0	単-184号
			2.1		267,640		2020.07			
			0		0					
			0	137,300	0	0	2021.05			
補強鉄筋	SD345 D16~25	t	14.75		1,851,980			0	0	単-185号
			14.75		1,851,980		2020.07			
			0		0					
			0	135,500	0	0	2021.05			

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
補強鉄筋	SD345 D16~25	t	90.81	135,600	11,669,085	0	0	0	単-186号	
			90.81		11,669,085				2020.07	
			0		0					
			0		0				2021.05	
補強鉄筋	SD345 D16~25	t	187.06	135,600	22,222,728	-127.52	-15,149,376	単-187号		
			59.54		7,073,352			2020.07		
			0		0					
			127.52		17,291,712			127.52	17,291,712	2021.05
補強鉄筋	SD345 D29~32	t	9.88	136,400	1,249,405	0	0	単-188号		
			9.88		1,249,405			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
坑内付帯工		式	1		30,238,072	-0.5	-15,254,300			
			0.5		14,983,772			2020.07		
			0		0					
			0.5		15,359,388			0.5	15,359,388	2021.05
箱抜工		式	1		7,780,294	-0.3	-2,217,039			
			0.7		5,563,255			2020.07		
			0		0					
			0.3		2,253,851			0.3	2,253,851	2021.05
箱抜	非常電話+押しボタ式 通報装置+消火器+消火 栓(給水栓)	箇所	0.213		41,399	0	0	内-52号		
			0.213		41,399			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
箱抜	非常電話+押しボタ式 通報装置+消火器+消火 栓(給水栓)	箇所	1.437		287,297	0	0	内-53号		
			1.437		287,297			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
箱抜	非常電話+押しボタ式 通報装置+消火器+消火 栓(給水栓)	箇所	4.35		884,507	-1.546	-314,371	内-54号		
			2.804		570,136			2020.07		
			0		0					
			1.546		317,433			1.546	317,433	2021.05
箱抜	押しボタ式通報装置+ 消火器+消火栓(給水 栓)	箇所	0.244		37,416	0	0	内-55号		
			0.244		37,416			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事				(13回変更) (3回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
箱抜	押しボタン式通報装置+ 消火器+消火栓（給水 栓）	箇所	2.756		435,977			内-56号 2020.07	
			1.256		198,696	-1.5	-237,281		
			0		0				
			1.5		239,638	1.5	239,638		2021.05
箱抜	押しボタン式通報装置+ 消火器+消火栓	箇所	0.309		45,048			内-57号 2020.07	
			0.309		45,048	0	0		
			0		0				
			0		0	0	0		2021.05
箱抜	押しボタン式通報装置+ 消火器+消火栓	箇所	3.776		566,786			内-58号 2020.07	
			3.776		566,786	0	0		
			0		0				
			0		0	0	0		2021.05
箱抜	押しボタン式通報装置+ 消火器+消火栓	箇所	15.915		2,433,261			内-59号 2020.07	
			11.191		1,711,047	-4.724	-722,214		
			0		0				
			4.724		734,521	4.724	734,521		2021.05
箱抜	誘導表示板	箇所	0.435		23,357			内-60号 2020.07	
			0.435		23,357	0	0		
			0		0				
			0		0	0	0		2021.05
箱抜	誘導表示板	箇所	3.705		206,497			内-61号 2020.07	
			3.705		206,497	0	0		
			0		0				
			0		0	0	0		2021.05
箱抜	誘導表示板	箇所	8.86		508,996			内-62号 2020.07	
			6.198		356,081	-2.662	-152,915		
			0		0				
			2.662		156,787	2.662	156,787		2021.05
箱抜	ELB盤	箇所	0.875		72,005			内-63号 2020.07	
			0.875		72,005	0	0		
			0		0				
			0		0	0	0		2021.05
箱抜	ELB盤	箇所	6.125		514,250			内-64号 2020.07	
			3.901		327,544	-2.224	-186,706		
			0		0				
			2.224		191,047	2.224	191,047		2021.05

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事				(13 回変更) (3 回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
箱抜	監視装置	箇所	0.281		23,211			内-65号	
			0.281		23,211	0	0	2020.07	
			0		0				
			0		0	0	0	2021.05	
箱抜	監視装置	箇所	3.336		284,917			内-66号	
			3.336		284,917	0	0	2020.07	
			0		0				
			0		0	0	0	2021.05	
箱抜	監視装置	箇所	14.383		1,257,047			内-67号	
			8.805		769,550	-5.578	-487,497	2020.07	
			0		0				
			5.578		495,954	5.578	495,954	2021.05	
箱抜	信号再放送設備	箇所	0.868		5,402			内-68号	
			0.868		5,402	0	0	2020.07	
			0		0				
			0		0	0	0	2021.05	
箱抜	信号再放送設備	箇所	1.132		6,976			内-69号	
			0		0	-1.132	-6,976	2020.07	
			0		0				
			1.132		7,244	1.132	7,244	2021.05	
箱抜	照明盤立上り	箇所	0		0			内-70号	
			0		0	0	0	2020.07	
			0		0				
			0		0	0	0	2021.05	
箱抜	照明盤立上り	箇所	1		145,945			内-71号	
			0.253		36,866	-0.747	-109,079	2020.07	
			0		0				
			0.747		111,227	0.747	111,227	2021.05	
裏面排水工		式	1		10,504,782				
			0.9		9,420,517	-0.1	-1,084,265	2020.07	
			0		0				
			0.1		1,084,264	0.1	1,084,264	2021.05	
裏面排水管	VP φ100	m	0		0			単-189号	
			0		0	0	0	2020.07	
			0		0				
			0	828	0	0	0	2021.05	

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
裏面排水管	VP φ100	m	66		54,648			単-190号 2020.07		
			0		0		-66		-54,648	
			0		0		66		54,648	2021.05
暗渠排水 (本坑部)	φ30×3	m	189		164,997			単-191号 2020.07		
			189		164,997		0		0	
			0		0		0		0	2021.05
暗渠排水 (本坑部)	φ30×3	m	2,682		2,341,386			単-192号 2020.07		
			1,533.6		1,338,832		-1,148.4		-1,002,554	
			0		0		1,148.4		1,002,553	2021.05
暗渠排水 (避難連絡坑部)	φ30×3	m	0		0			単-193号 2020.07		
			0		0		0		0	
			0		0		0		0	2021.05
暗渠排水 (避難連絡坑部)	φ30×3	m	31		27,063			単-194号 2020.07		
			0		0		-31		-27,063	
			0		0		31		27,063	2021.05
裏面排水材	W=300mm	m	8,458		7,916,688			単-195号 2020.07		
			8,458		7,916,688		0		0	
			0		0		0		0	2021.05
地下排水工		式	1		11,952,996			2020.07		
			0		0		-1		-11,952,996	
			0		0		1		12,021,273	2021.05
床掘り	軟岩	m3	0		0			内-72号 2020.07		
			0		0		0		0	
			0		0		0		0	2021.05
床掘り	軟岩	m3	790		1,442,256			内-73号 2020.07		
			0		0		-790		-1,442,256	
			0		0		790		1,485,061	2021.05
			790		1,485,061	790	1,485,061	2021.05		

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	トンネル(NATM)		
中央排水	φ300mm	m	0		0				単-196号	
			0		0		0	0	2020.07	
			0		0		0	0	0	2021.05
			0	6,818	0	0	0	0	0	2021.05
中央排水	φ300mm	m	1,428		9,714,684				単-197号	
			0		0		-1,428	-9,714,684	2020.07	
			0		0		0	0	0	2021.05
			1,428	6,819	9,737,532	1,428	9,737,532	2021.05		
横断排水	φ150mm	m	0		0				単-198号	
			0		0		0	0	2020.07	
			0		0		0	0	0	2021.05
			0	2,435	0	0	0	0	0	2021.05
横断排水	φ150mm	m	328		796,056				単-199号	
			0		0		-328	-796,056	2020.07	
			0		0		0	0	0	2021.05
			328	2,435	798,680	328	798,680	2021.05		
坑門工		式	1		20,514,427					
			0.6		12,093,516		-0.4	-8,420,911	2020.07	
			0		0		0.4	8,699,546	2021.05	
			0.4		8,699,546	0.4	8,699,546	2021.05		
坑口付工 (起点側)		式	1		5,051,517					
			1		5,051,517		0	0	2020.07	
			0		0		0	0	2021.05	
			0		0		0	0	2021.05	
坑口付		箇所	1		5,051,517				内-74号	
			1		5,051,517		0	0	2020.07	
			0		0		0	0	2021.05	
			0		0		0	0	2021.05	
作業土工 (起点側)		式	1		3,603,201					
			0.9		3,327,509		-0.1	-275,692	2020.07	
			0		0		0.1	278,747	2021.05	
			0.1		278,747	0.1	278,747	2021.05		
床掘り(掘削)	土砂	m3	1,200		1,427,710				内-75号	
			1,200		1,427,710		0	0	2020.07	
			0		0		0	0	2021.05	
			0		0		0	0	2021.05	

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13 回変更) (3 回スライド)	事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	880		1,899,799			内-76号	
			880		1,899,799	0	0	2020.07	
			0		0	0			
			0		0	0	0	2021.05	
埋戻し		m3	0		0			内-77号	
			0		0	0	0	2020.07	
			0		0	0			
			0		0	0	0	2021.05	
埋戻し		m3	370		275,692			内-78号	
			0		0	-370	-275,692	2020.07	
			0		0				
			370		278,747	370	278,747	2021.05	
坑門本体工 (起点側)		式	1		4,648,775				
			0		0	-1	-4,648,775	2020.07	
			0		0				
			1		4,811,430	1	4,811,430	2021.05	
コンクリート	24-12-20(25)(高炉)	m3	0		0			単-200号	
			0		0	0	0	2020.07	
			0		0				
			0	18,990	0	0	0	2021.05	
コンクリート	24-12-20(25)(高炉)	m3	71		1,345,450			単-201号	
			0		0	-71	-1,345,450	2020.07	
			0		0				
			71	18,990	1,348,290	71	1,348,290	2021.05	
鉄筋	SD345 D13	t	0		0			単-202号	
			0		0	0	0	2020.07	
			0		0				
			0	132,100	0	0	0	2021.05	
鉄筋	SD345 D13	t	0.26		29,978			単-203号	
			0		0	-0.26	-29,978	2020.07	
			0		0				
			0.26	132,100	34,346	0.26	34,346	2021.05	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0		0			単-204号	
			0		0	0	0	2020.07	
			0		0				
			0	130,200	0	0	0	2021.05	

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事				(13 回変更) (3 回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D16～25	t	5.46	130,200	619,710	-5.46	-619,710	単-205号	
			0		0			2020.07	
			0		0				
			5.46		710,892	5.46	710,892	2021.05	
鉄筋	SD345 D29～32	t	0	131,200	0	0	0	単-206号	
			0		0			2020.07	
			0		0				
			0		0	0	0	2021.05	
鉄筋	SD345 D29～32	t	3.18	131,200	363,792	-3.18	-363,792	単-207号	
			0		0			2020.07	
			0		0				
			3.18		417,216	3.18	417,216	2021.05	
型枠	一般型枠	m2	0		0	0	0	内-79号	
			0		0			2020.07	
			0		0				
			0		0	0	0	2021.05	
型枠	一般型枠	m2	220		1,523,302	-220	-1,523,302	内-80号	
			0		0			2020.07	
			0		0				
			220		1,531,807	220	1,531,807	2021.05	
型枠(セトル)		m	0		0	0	0	内-81号	
			0		0			2020.07	
			0		0				
			0		0	0	0	2021.05	
型枠(セトル)		m	0.6		45,146	-0.6	-45,146	内-82号	
			0		0			2020.07	
			0		0				
			0.6		45,146	0.6	45,146	2021.05	
足場		掛m2	0		0	0	0	内-83号	
			0		0			2020.07	
			0		0				
			0		0	0	0	2021.05	
足場		掛m2	220		721,397	-220	-721,397	内-84号	
			0		0			2020.07	
			0		0				
			220		723,733	220	723,733	2021.05	

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	トンネル(NATM)		
坑口付工 (終点側)		式	1		3,404,117				2020.07	
			1		3,404,117	0	0			
			0		0	0	0			
			0		0	0	0			
坑口付		箇所	0		0			2020.07		
			0		0	0	0			
			0		0	0	0			
			0		0	0	0			
坑口付		箇所	1		3,404,117			2020.07		
			1		3,404,117	0	0			
			0		0	0	0			
			0		0	0	0			
作業土工 (終点側)		式	1		475,489			2020.07		
			0.7		310,373	-0.3	-165,116			
			0		0					
			0.3		166,945	0.3	166,945			
床掘り(掘削)	土砂	m3	0		0			2020.07		
			0		0	0	0			
			0		0	0	0			
			0		0	0	0			
床掘り(掘削)	土砂	m3	190		153,047			2020.07		
			190		153,047	0	0			
			0		0	0	0			
			0		0	0	0			
床掘り(掘削)	軟岩	m3	0		0			2020.07		
			0		0	0	0			
			0		0	0	0			
			0		0	0	0			
床掘り(掘削)	軟岩	m3	120		157,326			2020.07		
			120		157,326	0	0			
			0		0	0	0			
			0		0	0	0			
埋戻し		m3	0		0			2020.07		
			0		0	0	0			
			0		0	0	0			
			0		0	0	0			

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	トンネル(NATM)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	220		165,116			内-92号	
			0		0	-220	-165,116	2020.07	
			0		0				
			220		166,945	220	166,945	2021.05	
坑門本体工 (終点側)		式	1		3,331,328				
			0		0	-1	-3,331,328	2020.07	
			0		0				
			1		3,442,424	1	3,442,424	2021.05	
コンクリート	24-12-20(25)(高炉)	m3	0		0			単-208号	
			0		0	0	0	2020.07	
			0		0				
			0	18,990	0	0	0	2021.05	
コンクリート	24-12-20(25)(高炉)	m3	46		871,700			単-209号	
			0		0	-46	-871,700	2020.07	
			0		0				
			46	18,990	873,540	46	873,540	2021.05	
鉄筋	SD345 D13	t	0		0			単-210号	
			0		0	0	0	2020.07	
			0		0				
			0	132,100	0	0	0	2021.05	
鉄筋	SD345 D13	t	0.18		20,754			単-211号	
			0		0	-0.18	-20,754	2020.07	
			0		0				
			0.18	132,100	23,778	0.18	23,778	2021.05	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0		0			単-212号	
			0		0	0	0	2020.07	
			0		0				
			0	130,200	0	0	0	2021.05	
鉄筋	SD345 D16~25	t	5.86		665,110			単-213号	
			0		0	-5.86	-665,110	2020.07	
			0		0				
			5.86	130,200	762,972	5.86	762,972	2021.05	
型枠	一般型枠	m2	0		0			内-93号	
			0		0	0	0	2020.07	
			0		0				
			0		0	0	0	2021.05	

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	トンネル(NATM)		
型枠	一般型枠	m2	170		1,178,019				内-94号	
			0		0		-170	-1,178,019	2020.07	
			0		0		0			
			170		1,184,596	170	1,184,596	2021.05		
型枠(セトル)		m	0		0		0	0	内-95号	
			0		0		0	0	2020.07	
			0		0		0			
			0		0		0		0	2021.05
型枠(セトル)		m	0.5		37,621				内-96号	
			0		0		-0.5	-37,621	2020.07	
			0		0		0			
			0.5		37,621		0.5	37,621	2021.05	
足場		掛m2	0		0		0	0	内-97号	
			0		0		0	0	2020.07	
			0		0		0			
			0		0		0		0	2021.05
足場		掛m2	170		558,124				内-98号	
			0		0		-170	-558,124	2020.07	
			0		0		0			
			170		559,917		170	559,917	2021.05	
掘削補助工		式	1		1,028,875,612					
			1		1,028,875,612		0	0	2020.07	
			0		0		0			
			0		0		0		0	2021.05
掘削補助工A		式	1		1,028,875,612					
			1		1,028,875,612		0	0	2020.07	
			0		0		0			
			0		0		0		0	2021.05
長尺鋼管先受工 DIIIa-A	長尺鋼管 φ114.3×6.0 L=12.5m	シフト	0		0				単-214号	
			0		0		0	0	2020.07	
			0		0		0			
			0	7,581,000	0	0	0	0	2021.05	
長尺鋼管先受工 DIIIa-A	長尺鋼管 φ114.3×6.0 L=12.5m	シフト	3		22,752,000				単-215号	
			3		22,752,000		0	0	2020.07	
			0		0		0			
			0	7,582,000	0	0	0	0	2021.05	

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
長尺鋼管先受工 DIIIa-AR	長尺鋼管 φ114.3×6.0 L=19.0m	シフト	1		11,823,782			0	0	単-216号
			1		11,823,782					2020.07
			0		0					
			0	12,000,000	0		0			2021.05
注入式フォアポットリング DII-H2	PUホルト L=3.0m	本	197		6,887,120			0	0	単-217号
			197		6,887,120					2020.07
			0		0					
			0	35,240	0		0			2021.05
注入式フォアポットリング DII-L-H2	PUホルト L=3.0m	本	131		4,285,010			0	0	単-218号
			131		4,285,010					2020.07
			0		0					
			0	32,980	0		0			2021.05
注入式フォアポットリング DIIIa-A	PUホルト L=3.0m	本	0		0			0	0	単-219号
			0		0					2020.07
			0		0					
			0	39,550	0		0			2021.05
注入式フォアポットリング DIIIa-A	PUホルト L=3.0m	本	12		474,840			0	0	単-220号
			12		474,840					2020.07
			0		0					
			0	39,560	0		0			2021.05
短尺鏡ホルト DII-H2	GRPホルト L=4.0m	本	102		4,512,480			0	0	単-221号
			102		4,512,480					2020.07
			0		0					
			0	44,540	0		0			2021.05
短尺鏡ホルト DII-L-H2	GRPホルト L=4.0m	本	150		7,581,000			0	0	単-222号
			150		7,581,000					2020.07
			0		0					
			0	50,870	0		0			2021.05
小口径長尺鋼管先受工 DI-b	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	シフト	0		0			0	0	単-223号
			0		0					2020.07
			0		0					
			0	5,776,000	0		0			2021.05
小口径長尺鋼管先受工 DI-b	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	シフト	2		11,552,000			0	0	単-224号
			2		11,552,000					2020.07
			0		0					
			0	5,776,000	0		0			2021.05

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)		事業区分 道路新設・改築	
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小口径長尺鋼管先受工 D I -b'	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	シフト	0	5,900,000	0	0	0	単-225号	
			0		0			2020.07	
			0		0				
			0		0			2021.05	
小口径長尺鋼管先受工 D I -b'	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	シフト	6	5,900,000	35,400,000	0	0	単-226号	
			6		35,400,000			2020.07	
			0		0				
			0		0			2021.05	
小口径長尺鋼管先受工 D II '	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	シフト	0	5,720,000	0	0	0	単-227号	
			0		0			2020.07	
			0		0				
			0		0			2021.05	
小口径長尺鋼管先受工 D II '	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	シフト	12	5,720,000	68,640,000	0	0	単-228号	
			12		68,640,000			2020.07	
			0		0				
			0		0			2021.05	
小口径長尺鋼管先受工 D II -H2	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	シフト	0	5,745,000	0	0	0	単-229号	
			0		0			2020.07	
			0		0				
			0		0			2021.05	
小口径長尺鋼管先受工 D II -H2	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	シフト	1	5,745,000	5,745,000	0	0	単-230号	
			1		5,745,000			2020.07	
			0		0				
			0		0			2021.05	
小口径長尺鋼管先受工 D II -H2-s	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	シフト	23	5,702,000	130,249,000	0	0	単-231号	
			23		130,249,000			2020.07	
			0		0				
			0		0			2021.05	
小口径長尺鋼管先受工 D II -H2-s	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	シフト	17	5,702,000	96,934,000	0	0	単-232号	
			17		96,934,000			2020.07	
			0		0				
			0		0			2021.05	
小口径長尺鋼管先受工 D II -H2-s'	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	シフト	0	5,629,000	0	0	0	単-233号	
			0		0			2020.07	
			0		0				
			0		0			2021.05	

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
小口径長尺鋼管先受工 DⅡ-H2-s'	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	シフト	10	5,629,000	56,300,000	0	0	単-234号		
			10		56,300,000			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
小口径長尺鋼管先受工 DⅡ-H2.5-s	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	シフト	25	5,737,000	142,450,000	0	0	単-235号		
			25		142,450,000			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
小口径長尺鋼管先受工 DⅡ-H2.5-s	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	シフト	11	5,737,000	63,107,000	0	0	単-236号		
			11		63,107,000			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
小口径長尺鋼管先受工 DⅡ-L-H2	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	シフト	3	7,312,000	21,801,000	0	0	単-237号		
			3		21,801,000			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
小口径長尺鋼管先受工 DⅡ-L-H2-s	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	シフト	0	6,501,000	0	0	0	単-238号		
			0		0			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
小口径長尺鋼管先受工 DⅡ-L-H2-s	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	シフト	4	6,501,000	26,008,000	0	0	単-239号		
			4		26,008,000			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
小口径長尺鋼管先受工 DⅡ-L-H2-s'	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	シフト	0	6,287,000	0	0	0	単-240号		
			0		0			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
小口径長尺鋼管先受工 DⅡ-L-H2-s'	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	シフト	4	6,287,000	25,152,000	0	0	単-241号		
			4		25,152,000			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
小口径長尺鋼管先受工 DⅡ-P	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	シフト	1	3,002,000	2,979,000	0	0	単-242号		
			1		2,979,000			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
小口径長尺鋼管先受工 DIIIa-A	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	シフト	0	6,314,000	0	0	0	0	単-243号	
			0		0				2020.07	
			0		0					
			0		0				2021.05	
小口径長尺鋼管先受工 DIIIa-A	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	シフト	3	6,314,000	18,945,000	0	0	単-244号		
			3		18,945,000			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
小口径長尺鏡ボルト DII-H2-s	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	シフト	15	3,739,000	55,725,000	0	0	単-245号		
			15		55,725,000			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
小口径長尺鏡ボルト DII-H2.5-s	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	シフト	21	3,541,000	73,878,000	0	0	単-246号		
			21		73,878,000			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
小口径長尺鏡ボルト DII-L-H2	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	シフト	2	5,587,000	11,110,000	0	0	単-247号		
			2		11,110,000			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
鏡吹付	普通ボルトラントセメント吹 付厚 100mm	シフト	1	190,800	189,200	0	0	単-248号		
			1		189,200			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
鏡吹付	普通ボルトラントセメント吹 付厚 100mm	シフト	2	190,900	379,800	0	0	単-249号		
			2		379,800			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
鏡吹付 DI-b	普通ボルトラントセメント吹 付厚 100mm	シフト	0	176,900	0	0	0	単-250号		
			0		0			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
鏡吹付 DI-b	普通ボルトラントセメント吹 付厚 100mm	シフト	2	177,000	352,200	0	0	単-251号		
			2		352,200			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13 回変更) (3 回スライド)	事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鏡吹付 D I -b'	普通ポルトランドセメント 吹付厚 100mm	シフト	0	177,200	0	0	0	単-252号	
			0		0			2020.07	
			0		0				
			0		0			2021.05	
鏡吹付 D I -b'	普通ポルトランドセメント 吹付厚 100mm	シフト	6	177,300	1,058,400	0	0	単-253号	
			6		1,058,400			2020.07	
			0		0				
			0		0			2021.05	
鏡吹付 D II '	普通ポルトランドセメント 吹付厚 100mm	シフト	0	182,000	0	0	0	単-254号	
			0		0			2020.07	
			0		0				
			0		0			2021.05	
鏡吹付 D II '	普通ポルトランドセメント 吹付厚 100mm	シフト	12	182,100	2,173,200	0	0	単-255号	
			12		2,173,200			2020.07	
			0		0				
			0		0			2021.05	
鏡吹付 D II -H2	普通ポルトランドセメント 吹付厚 100mm	シフト	0	182,100	0	0	0	単-256号	
			0		0			2020.07	
			0		0				
			0		0			2021.05	
鏡吹付 D II -H2	普通ポルトランドセメント 吹付厚 100mm	シフト	1	182,200	181,200	0	0	単-257号	
			1		181,200			2020.07	
			0		0				
			0		0			2021.05	
鏡吹付 D II -H2-s	普通ポルトランドセメント 吹付厚 100mm	シフト	23	182,000	4,146,900	0	0	単-258号	
			23		4,146,900			2020.07	
			0		0				
			0		0			2021.05	
鏡吹付 D II -H2-s	普通ポルトランドセメント 吹付厚 100mm	シフト	17	182,100	3,078,700	0	0	単-259号	
			17		3,078,700			2020.07	
			0		0				
			0		0			2021.05	
鏡吹付 D II -H2-s'	普通ポルトランドセメント 吹付厚 100mm	シフト	0	181,800	0	0	0	単-260号	
			0		0			2020.07	
			0		0				
			0		0			2021.05	

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
鏡吹付 DⅡ-H2-s'	普通ポルトランドセメント吹付厚 100mm	シフト	10	181,900	1,810,000	0	0	単-261号		
			10		1,810,000			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
鏡吹付 DⅡ-H2.5-s	普通ポルトランドセメント吹付厚 100mm	シフト	25	182,000	4,510,000	0	0	単-262号		
			25		4,510,000			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
鏡吹付 DⅡ-H2.5-s	普通ポルトランドセメント吹付厚 100mm	シフト	11	182,100	1,993,200	0	0	単-263号		
			11		1,993,200			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
鏡吹付 DⅡ-L-H2	普通ポルトランドセメント吹付厚 100mm	シフト	3	241,000	716,700	0	0	単-264号		
			3		716,700			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
鏡吹付 DⅡ-L-H2-s	普通ポルトランドセメント吹付厚 100mm	シフト	0	239,400	0	0	0	単-265号		
			0		0			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
鏡吹付 DⅡ-L-H2-s	普通ポルトランドセメント吹付厚 100mm	シフト	4	239,400	952,800	0	0	単-266号		
			4		952,800			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
鏡吹付 DⅡ-L-H2-s'	普通ポルトランドセメント吹付厚 100mm	シフト	0	239,000	0	0	0	単-267号		
			0		0			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
鏡吹付 DⅡ-L-H2-s'	普通ポルトランドセメント吹付厚 100mm	シフト	4	239,100	951,600	0	0	単-268号		
			4		951,600			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
鏡吹付 DⅢa-A	普通ポルトランドセメント吹付厚 100mm	シフト	0	261,800	0	0	0	単-269号		
			0		0			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13 回変更) (3 回スライド)	事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鏡吹付 DIII a-A	普通ポルトランドセメント 吹付厚 100mm		3		782,700	0	0	単-270号	
			3		782,700			2020.07	
			0		0				
			シフト		0			261,900	0
鏡吹付 DI -b	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm		0		0	0	0	単-271号	
			0		0			2020.07	
			0		0				
			シフト		0			83,040	0
鏡吹付 DI -b	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm		25		2,066,000	0	0	単-272号	
			25		2,066,000			2020.07	
			0		0				
			シフト		0			83,050	0
鏡吹付 DI -b'	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm		0		0	0	0	単-273号	
			0		0			2020.07	
			0		0				
			シフト		0			83,040	0
鏡吹付 DI -b'	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm		48		3,966,720	0	0	単-274号	
			48		3,966,720			2020.07	
			0		0				
			シフト		0			83,050	0
鏡吹付 DII	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm		80		6,745,600	0	0	単-275号	
			80		6,745,600			2020.07	
			0		0				
			シフト		0			85,080	0
鏡吹付 DII'	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm		0		0	0	0	単-276号	
			0		0			2020.07	
			0		0				
			シフト		0			85,080	0
鏡吹付 DII'	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm		88		7,450,960	0	0	単-277号	
			88		7,450,960			2020.07	
			0		0				
			シフト		0			85,090	0
鏡吹付 DII-H1	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm		19		1,602,080	0	0	単-278号	
			19		1,602,080			2020.07	
			0		0				
			シフト		0			85,080	0

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
鏡吹付 DⅡ-H2	普通ポルトランドセメント吹付厚 50mm	シフト	27	85,080	2,276,640	0	0	単-279号		
			27		2,276,640			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
鏡吹付 DⅡ-H2	普通ポルトランドセメント吹付厚 50mm	シフト	15	85,090	1,270,050	0	0	単-280号		
			15		1,270,050			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
鏡吹付 DⅡ-H2-s	普通ポルトランドセメント吹付厚 50mm	シフト	182	85,080	15,346,240	0	0	単-281号		
			182		15,346,240			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
鏡吹付 DⅡ-H2-s	普通ポルトランドセメント吹付厚 50mm	シフト	139	85,090	11,769,130	0	0	単-282号		
			139		11,769,130			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
鏡吹付 DⅡ-H2-s'	普通ポルトランドセメント吹付厚 50mm	シフト	0	85,080	0	0	0	単-283号		
			0		0			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
鏡吹付 DⅡ-H2-s'	普通ポルトランドセメント吹付厚 50mm	シフト	76	85,090	6,434,920	0	0	単-284号		
			76		6,434,920			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
鏡吹付 DⅡ-H2.5-s	普通ポルトランドセメント吹付厚 50mm	シフト	201	85,080	16,948,320	0	0	単-285号		
			201		16,948,320			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
鏡吹付 DⅡ-H2.5-s	普通ポルトランドセメント吹付厚 50mm	シフト	86	85,090	7,281,620	0	0	単-286号		
			86		7,281,620			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		
鏡吹付 DⅡ-L	普通ポルトランドセメント吹付厚 50mm	シフト	34	112,600	3,791,000	0	0	単-287号		
			34		3,791,000			2020.07		
			0		0					
			0		0			2021.05		

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
鏡吹付 DⅡ-L-H2	普通ポルトランドセメント吹付厚 50mm	シフト	31	112,600	3,456,500	0	0	0	単-288号	
			31		3,456,500				2020.07	
			0		0					
			0		0				2021.05	
鏡吹付 DⅡ-L-H2-s	普通ポルトランドセメント吹付厚 50mm	シフト	0	112,600	0	0	0	0	単-289号	
			0		0				2020.07	
			0		0					
			0		0				2021.05	
鏡吹付 DⅡ-L-H2-s	普通ポルトランドセメント吹付厚 50mm	シフト	30	112,700	3,360,000	0	0	0	単-290号	
			30		3,360,000				2020.07	
			0		0					
			0		0				2021.05	
鏡吹付 DⅡ-L-H2-s'	普通ポルトランドセメント吹付厚 50mm	シフト	0	112,600	0	0	0	0	単-291号	
			0		0				2020.07	
			0		0					
			0		0				2021.05	
鏡吹付 DⅡ-L-H2-s'	普通ポルトランドセメント吹付厚 50mm	シフト	30	112,700	3,360,000	0	0	0	単-292号	
			30		3,360,000				2020.07	
			0		0					
			0		0				2021.05	
鏡吹付 DⅢa-A	普通ポルトランドセメント吹付厚 50mm	シフト	0	84,050	0	0	0	0	単-293号	
			0		0				2020.07	
			0		0					
			0		0				2021.05	
鏡吹付 DⅢa-A	普通ポルトランドセメント吹付厚 50mm	シフト	50	84,060	4,182,000	0	0	0	単-294号	
			50		4,182,000				2020.07	
			0		0					
			0		0				2021.05	
仮設工		式	1		422,233,341	-0.1	-27,145,990			
			0.9		395,087,351					2020.07
			0		0					
			0.1		27,289,868					2021.05
坑口付工		式	1		727,026	-0.5	-370,135			
			0.5		356,891					2020.07
			0		0					
			0.5		370,135					2021.05

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事				(13回変更) (3回スライド)		事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
坑口処理		箇所	1.018		356,891			0	0	内-99号
			1.018		356,891					2020.07
			0		0					
			0		0					2021.05
坑口処理		箇所	0		0			0	0	内-100号
			0		0					2020.07
			0		0					
			0		0					2021.05
坑口処理		箇所	0.982		370,135			-0.982	-370,135	内-101号
			0		0					2020.07
			0		0					
			0.982		370,135		0.982			370,135
トンネル仮設備工		式	1		367,670,332			-0.1	-25,451,987	2020.07
			0.9		342,218,345					
			0		0					
			0.1		25,549,004		0.1			
トンネル仮設備保守		月	2.327		4,837,837			0	0	内-102号
			2.327		4,837,837					2020.07
			0		0					
			0		0		0			0
トンネル仮設備保守		月	24.586		55,010,869			0	0	内-103号
			24.586		55,010,869					2020.07
			0		0					
			0		0		0			0
トンネル仮設備保守		月	17.987		41,044,927			-0.483	-1,101,270	内-104号
			17.504		39,943,657					2020.07
			0		0					
			0.483		1,111,183		0.483			1,111,183
トンネル電力設備		式	0.4		6,535,596			0	0	内-105号
			0.4		6,535,596					2020.07
			0		0					
			0		0		0			0
トンネル電力設備		式	0.1		1,363,569			0	0	内-106号
			0.1		1,363,569					2020.07
			0		0					
			0		0		0			0

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
トンネル電力設備		式	1		8,542,945			内-107号 2020.07		
			0.3		2,338,567	-0.7	-6,204,378			
			0		0					
			0.7		6,252,242	0.7	6,252,242		2021.05	
トンネル照明設備		式	0.1		934,664			内-108号 2020.07		
			0.1		934,664	0	0			
			0		0					
			0		0	0	0		2021.05	
トンネル照明設備		式	0.6		3,970,327			内-109号 2020.07		
			0.6		3,970,327	0	0			
			0		0					
			0		0	0	0		2021.05	
トンネル照明設備		式	1		3,170,466			内-110号 2020.07		
			0.9		3,047,338	-0.1	-123,128			
			0		0					
			0.1		118,460	0.1	118,460		2021.05	
トンネル用水設備		箇所	0.086		481,965			内-111号 2020.07		
			0.086		481,965	0	0			
			0		0					
			0		0	0	0		2021.05	
トンネル用水設備		箇所	0.529		3,119,999			内-112号 2020.07		
			0.529		3,119,999	0	0			
			0		0					
			0		0	0	0		2021.05	
トンネル用水設備		箇所	0.385		2,347,912			内-113号 2020.07		
			0.385		2,347,912	0	0			
			0		0					
			0		0	0	0		2021.05	
トンネル排水設備		式	0.3		1,262,859			内-114号 2020.07		
			0.3		1,262,859	0	0			
			0		0					
			0		0	0	0		2021.05	
トンネル排水設備		式	1		2,489,902			内-115号 2020.07		
			1		2,489,902	0	0			
			0		0					
			0		0	0	0		2021.05	

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13 回変更)	事業区分	道路新設・改築		
						(3 回スライド)	工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
トンネル換気設備		式	0.1		4,422,202			0	0	内-116号 2020.07
			0.1		4,422,202					
			0		0					
			0		0					
トンネル換気設備		式	0.6		22,651,735			0	0	内-117号 2020.07
			0.6		22,651,735					
			0		0					
			0		0					
トンネル換気設備		式	1		18,550,361			0	0	内-118号 2020.07
			1		18,550,361					
			0		0					
			0		0					
吹付ファン設備組立解体		基	0.5		995,378			0	0	内-119号 2020.07
			0.5		995,378					
			0		0					
			0		0					
吹付ファン設備組立解体		基	0		0			0	0	内-120号 2020.07
			0		0					
			0		0					
			0		0					
吹付ファン設備組立解体		基	0.5		1,065,220			0	0	内-121号 2020.07
			0.5		1,065,220					
			0		0					
			0		0					
スライダセントル組立解体		基	1.5		3,946,818			0	0	内-122号 2020.07
			1.5		3,946,818					
			0		0					
			0		0					
スライダセントル組立解体		基	1.5		4,025,222			-1.5	-4,025,222	内-123号 2020.07
			0		0					
			0		0					
			1.5		4,050,455		1.5			
防水作業台車組立解体		基	0.5		312,221			0	0	内-124号 2020.07
			0.5		312,221					
			0		0					
			0		0					

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)	事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防水作業台車組立解体		基	0.5		318,574			内-125号 2020.07	
			0		0	-0.5	-318,574		
			0		0				
			0.5		320,917	0.5	320,917		2021.05
トンネル用濁水処理設備		式	0.1		5,918,841			内-126号 2020.07	
			0.1		5,918,841	0	0		
			0		0	0	0		
			0		0	0	0		2021.05
トンネル用濁水処理設備		式	0.5		68,077,947			内-127号 2020.07	
			0.5		68,077,947	0	0		
			0		0	0	0		
			0		0	0	0		2021.05
トンネル用濁水処理設備		式	1		67,718,558			内-128号 2020.07	
			0.9		66,503,482	-0.1	-1,215,076		
			0		0	0.1	1,231,409		
			0.1		1,231,409	0.1	1,231,409		2021.05
インバート栈橋		式	0.3		11,418,171			内-129号 2020.07	
			0.3		11,418,171	0	0		
			0		0	0	0		
			0		0	0	0		2021.05
インバート栈橋		式	1		23,135,247			内-130号 2020.07	
			0.5		10,670,908	-0.5	-12,464,339		
			0		0	0.5	12,464,338		
			0.5		12,464,338	0.5	12,464,338		2021.05
切羽監視工		式	1		27,352,154			内-131号 2020.07	
			1		27,352,154	0	0		
			0		0	0	0		
			0		0	0	0		2021.05
切羽監視		人日	96.2		2,123,178			内-131号 2020.07	
			96.2		2,123,178	0	0		
			0		0	0	0		
			0		0	0	0		2021.05
切羽監視		人日	598.4		13,773,206			内-132号 2020.07	
			598.4		13,773,206	0	0		
			0		0	0	0		
			0		0	0	0		2021.05

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13 回変更) (3 回スライド)		事業区分 道路新設・改築	
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切羽監視			460.4		11,455,770			内-133号	
			460.4		11,455,770	0	0	2020.07	
			0		0				
			0	人日	0		0	0	2021.05
交通管理工			1		26,483,829				
			0.9		25,159,961	-0.1	-1,323,868	2020.07	
			0		0				
			0.1	式	1,370,729	0.1	1,370,729	2021.05	
交通誘導警備員			265		2,412,069			内-134号	
			265		2,412,069	0	0	2020.07	
			0		0				
			0	人日	0		0	0	2021.05
交通誘導警備員			1,312		13,124,398			内-135号	
			1,312		13,124,398	0	0	2020.07	
			0		0				
			0	人日	0		0	0	2021.05
交通誘導警備員			1,075		10,947,362			内-136号	
			945		9,623,494	-130	-1,323,868	2020.07	
			0		0				
			130	人日	1,370,729	130	1,370,729	2021.05	
道路改良			1		49,355,238				
			0.9		42,189,001	-0.1	-7,166,237	2020.07	
			0		0				
			0.1	式	7,157,101	0.1	7,157,101	2021.05	
道路土工			1		204,521				
			0.8		163,762	-0.2	-40,759	2020.07	
			0		0				
			0.2	式	41,495	0.2	41,495	2021.05	
路体盛土工 (起点側)			1		5,749				
			0		0	-1	-5,749	2020.07	
			0		0				
			1	式	5,847	1	5,847	2021.05	
路体(築堤)盛土	4.0m以上		0		0			内-137号	
			0		0	0	0	2020.07	
			0		0				
			0	m3	0		0	0	2021.05

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	トンネル(NATM)		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	30		5,749			内-138号 2020.07		
			0		0					
			0		0					
			30		5,847	30	5,847	2021.05		
			1		9,335			内-139号 2020.07		
			0		0					
0		0								
路床盛土工 (起点側)		式	1		9,488	1	9,488	2021.05		
			0		0			内-140号 2020.07		
			0		0					
0		0								
路床盛土	4.0m以上	m3	0		0			内-140号 2020.07		
			0		0					
			0		0					
			0		0	0	0	2021.05		
			30		9,335			内-140号 2020.07		
			0		0					
0		0								
路床盛土	4.0m以上	m3	30		9,488	30	9,488	2021.05		
			0		0			単-295号 2020.07		
			0		0					
0		0								
法面整形工 (起点側)		式	1		163,762			単-296号 2020.07		
			1		163,762	0	0			
			0		0					
法面整形(切土部)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0		0			単-296号 2020.07		
			150		102,375					
			150		102,375	0	0			
法面整形(盛土部)			0	721.3	0	0	0	2021.05		
			170		61,387			単-296号 2020.07		
			170		61,387	0	0			
0		0								
法面整形工 (終点側)		m2	0	378.8	0	0	0	2021.05		
			1		25,675			単-297号 2020.07		
			0		0	-1	-25,675			
0		0								
法面整形(切土部)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	式	1		26,160	1	26,160	2021.05		
			0		0			単-297号 2020.07		
			0		0	0	0			
0		0								
法面整形(切土部)		m2	0	721.3	0	0	0	2021.05		
			0		0			単-297号 2020.07		
			0		0					
0		0								

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事 (13回変更) (3回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0	721.4	0	0	0	0	単-298号
			0		0				2020.07
			0		0				
			0		0				2021.05
法面整形(切土部)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	10	721.5	7,090	10	-7,090	7,215	単-299号
			0		0				2020.07
			0		0				
			10		7,215				2021.05
法面整形(盛土部)		m2	0	378.8	0	0	0	0	単-300号
			0		0				2020.07
			0		0				
			0		0				2021.05
法面整形(盛土部)		m2	50	378.9	18,585	50	-18,585	18,945	単-301号
			0		0				2020.07
			0		0				
			50		18,945				2021.05
法面工		式	1		3,019,110	1	-3,019,110	3,021,390	2020.07
			0		0				
			0		0				
			1		3,021,390				2021.05
法面吹付工		式	1		3,019,110	1	-3,019,110	3,021,390	2020.07
			0		0				
			0		0				
			1		3,021,390				2021.05
コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm	m2	0	6,315	0	0	0	0	単-302号
			0		0				2020.07
			0		0				
			0		0				2021.05
コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm	m2	455	6,315	2,873,325	455	-2,873,325	2,873,325	単-303号
			0		0				2020.07
			0		0				
			455		2,873,325				2021.05
吹付法面取壊し	有り 機械施工	m2	0	613	0	0	0	0	単-304号
			0		0				2020.07
			0		0				
			0		0				2021.05

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13 回変更) (3 回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
吹付法面取壊し	有り 機械施工	m2	150	613.1	90,180	150	-90,180	単-305号		
			0		0			2020.07		
			0		0					
			150		91,965			91,965	2021.05	
殻運搬	モルタル殻	m3	0	1,091	0	0	0	単-306号		
			0		0			2020.07		
			0		0					
			0		0			0	2021.05	
殻運搬	モルタル殻	m3	15	1,091	15,870	15	-15,870	単-307号		
			0		0			2020.07		
			0		0					
			15		16,365			16,365	2021.05	
殻処分	モルタル殻	m3	0	2,649	0	0	0	単-308号		
			0		0			2020.07		
			0		0					
			0		0			0	2021.05	
殻処分	モルタル殻	m3	15	2,649	39,735	15	-39,735	単-309号		
			0		0			2020.07		
			0		0					
			15		39,735			39,735	2021.05	
石・ブロック積(張)工		式	1		2,876,586	1	-2,876,586	2020.07		
			0		0					
			0		0					
			1		2,880,871			2,880,871	2021.05	
作業土工 (終点側)		式	1		79,935	1	-79,935	2020.07		
			0		0					
			0		0					
			1		81,891			81,891	2021.05	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	0		0	0	0	内-141号		
			0		0			2020.07		
			0		0					
			0		0			0	2021.05	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	30		66,469	30	-66,469	内-142号		
			0		0			2020.07		
			0		0					
			30		68,345			68,345	2021.05	

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
埋戻し		m3	0		0			内-143号		
			0		0		0	2020.07		
			0		0		0			
			0		0		0	2021.05		
埋戻し		m3	6		13,466			内-144号		
			0		0		-6	-13,466	2020.07	
			0		0		0			
			6		13,546		6	13,546	2021.05	
大型コンクリートブロック工 (終点側)		式	1		2,796,651					
			0		0		-1	-2,796,651	2020.07	
			0		0		0			
			1		2,798,980		1	2,798,980	2021.05	
コンクリートブロック基礎	18-8-25(高炉) 底幅 200cm 高さ 20cm	m	0		0			単-310号		
			0		0		0	2020.07		
			0		0		0			
			0	10,560	0		0	0	2021.05	
コンクリートブロック基礎	18-8-25(高炉) 底幅 200cm 高さ 20cm	m	13		136,890			単-311号		
			0		0		-13	-136,890	2020.07	
			0		0		0			
			13	10,570	137,410		13	137,410	2021.05	
大型コンクリートブロック積	控え 70cm(水平方向)	m2	0		0			内-145号		
			0		0		0	2020.07		
			0		0		0			
			0		0		0	0	2021.05	
大型コンクリートブロック積	控え 70cm(水平方向)	m2	57		797,755			内-146号		
			0		0		-57	-797,755	2020.07	
			0		0		0			
			57		798,320		57	798,320	2021.05	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0		0			単-312号		
			0		0		0	2020.07		
			0		0		0			
			0	18,380	0		0	0	2021.05	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	98		1,800,260			単-313号		
			0		0		-98	-1,800,260	2020.07	
			0		0		0			
			98	18,380	1,801,240		98	1,801,240	2021.05	

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	トンネル(NATM)		
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	0	3,960	0	0	0	0	単-314号	
			0		0				2020.07	
			0		0				2021.05	
			0		0					
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	10	3,960	39,470	10	-39,470	単-315号		
			0		0			2020.07		
			0		0			2021.05		
			10		39,600					
シールコンクリート	18-8-25 (高炉)	m3	0	43,950	0	0	0	単-316号		
			0		0			2020.07		
			0		0			2021.05		
			0		0					
シールコンクリート	18-8-25 (高炉)	m3	0.4	43,950	17,456	0.4	-17,456	単-317号		
			0		0			2020.07		
			0		0			2021.05		
			0.4		17,580					
止水コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0	20,070	0	0	0	単-318号		
			0		0			2020.07		
			0		0			2021.05		
			0		0					
止水コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0.2	20,070	4,004	0.2	-4,004	単-319号		
			0		0			2020.07		
			0		0			2021.05		
			0.2		4,014					
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0	2,723	0	0	0	単-320号		
			0		0			2020.07		
			0		0			2021.05		
			0		0					
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0.3	2,723	816	0.3	-816	単-321号		
			0		0			2020.07		
			0		0			2021.05		
			0.3		816					
排水構造物工		式	1		1,229,782	1	-1,229,782	単-322号		
			0		0			2020.07		
			0		0			2021.05		
			1		1,213,345					

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)	事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工 (起点側)		式	1		91,112				
			0		0		-1	-91,112	2020.07
			0		0				
			1		92,808		1	92,808	2021.05
床掘り(掘削)	軟岩	m3	0		0			内-147号	
			0		0		0	2020.07	
			0		0		0		
			0		0		0	2021.05	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	20		46,679			内-148号	
			0		0		-20	-46,679	2020.07
			0		0				
			20		47,970		20	47,970	2021.05
床掘り	土砂	m3	0		0			内-149号	
			0		0		0	2020.07	
			0		0		0		
			0		0		0	2021.05	
床掘り	土砂	m3	20		7,819			内-150号	
			0		0		-20	-7,819	2020.07
			0		0				
			20		8,006		20	8,006	2021.05
埋戻し		m3	0		0			内-151号	
			0		0		0	2020.07	
			0		0		0		
			0		0		0	2021.05	
埋戻し		m3	20		36,614			内-152号	
			0		0		-20	-36,614	2020.07
			0		0				
			20		36,832		20	36,832	2021.05
側溝工 (起点側)		式	1		149,576				
			0		0		-1	-149,576	2020.07
			0		0				
			1		140,028		1	140,028	2021.05
プレキャストU型側溝 (A-1)	幅 30cm 高さ 30cm 基礎砕石無し	m	0		0			単-322号	
			0		0		0	2020.07	
			0		0		0		
			0	5,001	0		0	0	2021.05

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
プレキャストU型側溝 (A-1)	幅 30cm 高さ 30cm 基礎砕石無し	m	28	5,001	149,576	28	-149,576	単-323号		
			0		0			2020.07		
			0		0					
			28		140,028			140,028	2021.05	
管渠工 (起点側)		式	1		212,425	-1	-212,425	2020.07		
			0		0					
			0		0					
			1		212,757			212,757	2021.05	
暗渠排水管	据付 網状管 200~400mm	m	0		0	0	0	内-153号		
			0		0			2020.07		
			0		0					
			0		0			0	2021.05	
暗渠排水管	据付 網状管 200~400mm	m	20		127,025	-20	-127,025	内-154号		
			0		0			2020.07		
			0		0					
			20		127,337			127,337	2021.05	
暗渠排水管 (露出仮排水)	据付 網状管 200~400mm	m	0	4,271	0	0	0	単-324号		
			0		0			2020.07		
			0		0					
			0		0			0	2021.05	
暗渠排水管 (露出仮排水)	据付 網状管 200~400mm	m	20	4,271	85,400	-20	-85,400	単-325号		
			0		0			2020.07		
			0		0					
			20		85,420			85,420	2021.05	
集水桝・マンホール工 (起点側)		式	1		125,110	-1	-125,110	2020.07		
			0		0					
			0		0					
			1		125,850			125,850	2021.05	
現場打ち集水桝 (A)	B500×L500×H700(T-2)) 現場打材 18-8-25(高炉)	箇所	0	37,650	0	0	0	単-326号		
			0		0			2020.07		
			0		0					
			0		0			0	2021.05	
現場打ち集水桝 (A)	B500×L500×H700(T-2)) 現場打材 18-8-25(高炉)	箇所	1	37,650	37,460	-1	-37,460	単-327号		
			0		0			2020.07		
			0		0					
			1		37,650			37,650	2021.05	

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13 回変更) (3 回スライド)		事業区分 道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	金額
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
現場打ち集水桝 (暗渠桝)	B600×L600×H800(コンクリート蓋) 現場打材 18-8-25(高炉)	箇所	0	47,850	0	0	0	0	単-328号	
			0		0				2020.07	
			0		0				2021.05	
			0		0				2021.05	
現場打ち集水桝 (暗渠桝)	B600×L600×H800(コンクリート蓋) 現場打材 18-8-25(高炉)	箇所	1	47,850	47,610	1	47,850	47,850	単-329号	
			0		0				-47,610	2020.07
			0		0				2021.05	
			1		0				47,850	2021.05
蓋	鋼製蓋 桝穴500×500用 T-2 ボルト固定	枚	0	28,720	0	0	0	0	単-330号	
			0		0				2020.07	
			0		0				2021.05	
			0		0				2021.05	
蓋	鋼製蓋 桝穴500×500用 T-2 ボルト固定	枚	1	28,720	28,720	1	28,720	28,720	単-331号	
			0		0				-28,720	2020.07
			0		0				2021.05	
			1		0				28,720	2021.05
蓋	現場打蓋 24-8-25(高炉) 桝穴 600×600用	枚	0	11,620	0	0	0	0	単-332号	
			0		0				2020.07	
			0		0				2021.05	
			0		0				2021.05	
蓋	現場打蓋 24-8-25(高炉) 桝穴 600×600用	枚	1	11,630	11,320	1	11,630	11,630	単-333号	
			0		0				-11,320	2020.07
			0		0				2021.05	
			1		0				11,630	2021.05
作業土工 (終点側)		式	1		79,064	1	79,746	79,746		
			0		0				-79,064	2020.07
			0		0				2021.05	
			1		0				79,746	2021.05
床掘り	土砂	m3	0		0	0	0	0	内-155号	
			0		0				2020.07	
			0		0				2021.05	
			0		0				2021.05	
床掘り	土砂	m3	40		18,252	40	18,570	18,570	内-156号	
			0		0				-18,252	2020.07
			0		0				2021.05	
			40		0				18,570	2021.05

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)	事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	0		0	0	0	内-157号	
			0		0			2020.07	
			0		0				
			0		0			2021.05	
埋戻し		m3	30		60,812	-30	-60,812	内-158号	
			0		0			2020.07	
			0		0				
			30		61,176			30	61,176
側溝工 (終点側)		式	1		176,286	-1	-176,286	2020.07	
			0		0				
			0		0				
			1		165,033			1	165,033
プレキャストU型側溝 (A-1)	幅 30cm 高さ 30cm 基礎砕石無し	m	0		0	0	0	単-334号	
			0		0			2020.07	
			0		0				
			0		5,001			0	0
プレキャストU型側溝 (A-1)	幅 30cm 高さ 30cm 基礎砕石無し	m	33		176,286	-33	-176,286	単-335号	
			0		0			2020.07	
			0		0				
			33		5,001			33	165,033
管渠工 (終点側)		式	1		272,629	-1	-272,629	2020.07	
			0		0				
			0		0				
			1		272,803			1	272,803
暗渠排水管	据付 網状管 200~400mm	m	0		0	0	0	内-159号	
			0		0			2020.07	
			0		0				
			0		0			0	0
暗渠排水管	据付 網状管 200~400mm	m	8		101,829	-8	-101,829	内-160号	
			0		0			2020.07	
			0		0				
			8		101,963			8	101,963
暗渠排水管 (露出仮排水)	据付 網状管 200~400mm	m	0		0	0	0	単-336号	
			0		0			2020.07	
			0		0				
			0		4,271			0	0

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
暗渠排水管 (露出仮排水)	据付 網状管 200~400 mm	m	40		170,800			単-337号 2020.07		
			0		0					
			0		0					
			40	4,271	170,840	40	170,840		2021.05	
集水枿・マンホール工 (終点側)		式	1		123,580			2020.07		
			0		0					
			0		0					
			1		124,320	1	124,320		2021.05	
現場打ち集水枿 (A)	B500×L500×H700(T-2)) 現場打材 18-8-25(高炉)	箇所	0		0			単-338号 2020.07		
			0		0					
			0		0					
			0	37,650	0	0	0		2021.05	
現場打ち集水枿 (A)	B500×L500×H700(T-2)) 現場打材 18-8-25(高炉)	箇所	1		37,460			単-339号 2020.07		
			0		0					
			0		0					
			1	37,650	37,650	1	37,650		2021.05	
現場打ち集水枿 (暗渠枿)	B600×L600×H800(コンクリート蓋) 現場打材 18-8-25(高炉)	箇所	0		0			単-340号 2020.07		
			0		0					
			0		0					
			0	46,310	0	0	0		2021.05	
現場打ち集水枿 (暗渠枿)	B600×L600×H800(コンクリート蓋) 現場打材 18-8-25(高炉)	箇所	1		46,080			単-341号 2020.07		
			0		0					
			0		0					
			1	46,320	46,320	1	46,320		2021.05	
蓋	鋼製蓋 枿穴500×500用 T-2 ボルト固定	枚	0		0			単-342号 2020.07		
			0		0					
			0		0					
			0	28,720	0	0	0		2021.05	
蓋	鋼製蓋 枿穴500×500用 T-2 ボルト固定	枚	1		28,720			単-343号 2020.07		
			0		0					
			0		0					
			1	28,720	28,720	1	28,720		2021.05	
蓋	現場打蓋 24-8-25(高炉) 枿穴 600×600用	枚	0		0			単-344号 2020.07		
			0		0					
			0		0					
			0	11,620	0	0	0		2021.05	

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	トンネル(NATM)		
蓋	現場打蓋 24-8-25(高炉) 枿穴 600×600用	枚	1		11,320				単-345号	
			0		0		-1	-11,320		2020.07
			0		0					
			1	11,630	11,630	1	11,630	2021.05		
災害復旧工		式	1		3,493,654			2020.07		
			1		3,493,654		0		0	
			0		0		0		0	
			0		0		0		2021.05	
災害復旧工		式	1		3,493,654			2020.07		
			1		3,493,654		0		0	
			0		0		0		0	
			0		0		0		2021.05	
応急復旧		式	0		0			内-161号		
			0		0		0		0	
			0		0		0		0	
			0		0		0		2021.05	
応急復旧		式	1		3,493,654			内-162号		
			1		3,493,654		0		0	
			0		0		0		0	
			0		0		0		2021.05	
仮設工		式	1		38,531,585			2020.07		
			1		38,531,585		0		0	
			0		0		0		0	
			0		0		0		2021.05	
工所用道路工 (1号)		式	1		7,198,578			2020.07		
			1		7,198,578		0		0	
			0		0		0		0	
			0		0		0		2021.05	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3未満	m3	1,000		220,173			内-163号		
			1,000		220,173		0		0	
			0		0		0		0	
			0		0		0		2021.05	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	310		216,554			内-164号		
			310		216,554		0		0	
			0		0		0		0	
			0		0		0		2021.05	

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13 回変更)	事業区分	道路新設・改築		
						(3 回スライド)	工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
路床盛土	4.0m以上	m3	230		59,952			0	0	内-165号
			230		59,952		2020.07			
			0		0					
			0		0		2021.05			
法面整形(切土部)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	500		341,250			0	0	単-346号
			500		341,250		2020.07			
			0		0					
			0	721.3	0		2021.05			
法面整形(盛土部)		m2	370		133,607			0	0	単-347号
			370		133,607		2020.07			
			0		0					
			0	378.8	0		2021.05			
モルタル吹付	厚5cm	m2	498		2,459,124			0	0	単-348号
			498		2,459,124		2020.07			
			0		0					
			0	5,156	0		2021.05			
仮設舗装	18-8-25(高炉) 仕上り厚 150mm	m2	569		1,891,708			0	0	内-166号
			569		1,891,708		2020.07			
			0		0					
			0		0		2021.05			
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上	m	78		440,232			0	0	単-349号
			78		440,232		2020.07			
			0		0					
			0	5,843	0		2021.05			
土のう	耐候性大型土のう(長期仮設対応)	袋	62		554,882			0	0	内-167号
			62		554,882		2020.07			
			0		0					
			0		0		2021.05			
仮排水	φ600 波状管(シングル構造)	m	70		828,030			0	0	単-350号
			70		828,030		2020.07			
			0		0					
			0	15,230	0		2021.05			
伐木・伐竹	伐木(粗)	m2	1,300		53,066			0	0	単-351号
			1,300		53,066		2020.07			
			0		0					
			0	44.43	0		2021.05			

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事				(13回変更) (3回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工用道路工 (2号)		式	1		18,456,284			2020.07	
			1		18,456,284	0	0		
			0		0	0	0		
			0		0	0	0		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3未満	m3	380		82,105			内-168号 2020.07	
			380		82,105	0	0		
			0		0	0	0		
			0		0	0	0		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	8,200		1,438,458			内-169号 2020.07	
			8,200		1,438,458	0	0		
			0		0	0	0		
			0		0	0	0		
路床盛土	4.0m以上	m3	780		204,205			内-170号 2020.07	
			780		204,205	0	0		
			0		0	0	0		
			0		0	0	0		
法面整形(盛土部)		m2	770		278,047			単-352号 2020.07	
			770		278,047	0	0		
			0		0	0	0		
			0	378.8	0	0	0		
プレキャストボックス	内幅 3.0m 内高 2.5m	m	12		6,807,869			内-171号 2020.07	
			12		6,807,869	0	0		
			0		0	0	0		
			0		0	0	0		
仮設舗装	18-8-25(高炉) 仕上り 厚 150mm	m2	536		1,783,146			内-172号 2020.07	
			536		1,783,146	0	0		
			0		0	0	0		
			0		0	0	0		
仮設舗装	再生密粒度アスファルト混合 物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	373		733,937			内-173号 2020.07	
			373		733,937	0	0		
			0		0	0	0		
			0		0	0	0		
カートレール	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上	m	131		739,233			単-353号 2020.07	
			131		739,233	0	0		
			0		0	0	0		
			0	5,841	0	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	102		604,342			内-174号 2020.07		
			102		604,342	0	0			
			0		0	0	0			
			0		0	0	0			
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	幅 25cm 高さ 25cm	m	8		43,912			単-354号 2020.07		
			8		43,912	0	0			
			0		0	0	0			
			0	5,390	0	0	0			
側溝蓋	落蓋側溝 250用(普通蓋)	枚	8		8,096			単-355号 2020.07		
			8		8,096	0	0			
			0		0	0	0			
			0	941	0	0	0			
側溝蓋	落蓋側溝 250用(集水蓋)	枚	8		27,184			単-356号 2020.07		
			8		27,184	0	0			
			0		0	0	0			
			0	3,264	0	0	0			
現場打ち集水柵	B250×L250×H550 現場打材 18-8-25(高炉)	箇所	1		12,288			単-357号 2020.07		
			1		12,288	0	0			
			0		0	0	0			
			0	13,180	0	0	0			
土のう	耐候性大型土のう(長期仮設対応)	袋	617		5,521,974			内-175号 2020.07		
			617		5,521,974	0	0			
			0		0	0	0			
			0		0	0	0			
仮排水	φ200 波状管(シングル構造)	m	51		98,889			単-358号 2020.07		
			51		98,889	0	0			
			0		0	0	0			
			0	2,138	0	0	0			
車止め	18-8-40(高炉)	箇所	1		72,599			内-176号 2020.07		
			1		72,599	0	0			
			0		0	0	0			
			0		0	0	0			
工事用道路工 (3号)		式	1		11,738,670			2020.07		
			1		11,738,670	0	0			
			0		0	0	0			
			0		0	0	0			

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事				(13 回変更) (3 回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3未満	m3	90		19,446			内-177号	
			90		19,446	0	0	2020.07	
			0		0				
			0		0	0	0	2021.05	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	7,900		1,374,709			内-178号	
			7,900		1,374,709	0	0	2020.07	
			0		0				
			0		0	0	0	2021.05	
路床盛土	4.0m以上	m3	1,400		360,763			内-179号	
			1,400		360,763	0	0	2020.07	
			0		0				
			0		0	0	0	2021.05	
法面整形(盛土部)		m2	380		137,218			単-359号	
			380		137,218	0	0	2020.07	
			0		0				
			0	378.8	0	0	0	2021.05	
仮設舗装	18-8-25(高炉) 仕上り 厚 150mm	m2	1,000		3,357,029			内-180号	
			1,000		3,357,029	0	0	2020.07	
			0		0				
			0		0	0	0	2021.05	
現場打ち集水柵	B800×L800×H2,700 現場打材 18-8-25(高 炉)	箇所	1		132,701			単-360号	
			1		132,701	0	0	2020.07	
			0		0				
			0	141,000	0	0	0	2021.05	
現場打ち集水柵	B800×L800×H1,850 現場打材 18-8-25(高 炉)	箇所	1		90,298			単-361号	
			1		90,298	0	0	2020.07	
			0		0				
			0	96,030	0	0	0	2021.05	
土のう	耐候性大型土のう(長 期仮設対応)	袋	286		1,621,448			内-181号	
			286		1,621,448	0	0	2020.07	
			0		0				
			0		0	0	0	2021.05	
仮排水	φ600 波状管(ダブル構 造)	m	326		4,522,598			単-362号	
			326		4,522,598	0	0	2020.07	
			0		0				
			0	15,230	0	0	0	2021.05	

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13 回変更) (3 回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	トンネル(NATM)		
伐木・伐竹	伐木(粗)	m2	3,000		122,460				単-363号	
			3,000		122,460	0	0	2020.07		
			0		0					
			0	44.43	0	0	0	2021.05		
工所用道路工 (進入路)		式	1		828,896			2020.07		
			1		828,896	0	0			
			0		0					
			0		0	0	0		2021.05	
仮設舗装	舗装厚 100mm 1.4m 以上	m2	504		828,896			内-182号		
			504		828,896	0	0		2020.07	
			0		0					
			0		0	0	0		2021.05	
交通管理工		式	1		309,157			2020.07		
			1		309,157	0	0			
			0		0					
			0		0	0	0		2021.05	
交通誘導警備員		人日	34		309,157			内-183号		
			34		309,157	0	0		2020.07	
			0		0					
			0		0	0	0		2021.05	
直接工事費		式	1		4,570,874,875			2020.07		
			0.8		3,837,926,359	-0.2	-732,948,516			
			0		0					
			0.2		745,441,329	0.2	745,441,329		2021.05	
共通仮設費		式	1		370,609,107			2020.07		
			0.9		321,337,102	-0.1	-49,272,005			
			0		0					
			0.1		50,042,198	0.1	50,042,198		2021.05	
共通仮設費		式	1		89,230,791			2020.07		
			1		85,180,244	0	-4,050,547			
			0		0					
			0		4,052,272	0	4,052,272		2021.05	
運搬費		式	1		2,863,664			2020.07		
			1		2,863,664	0	0			
			0		0					
			0		0	0	0		2021.05	

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事 (13回変更) (3回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
建設機械運搬費			1		88,205			内-184号	
			1		88,205	0	0	2020.07	
			0		0				
		台	0		0	0	0	2021.05	
建設機械運搬費			0		0			内-185号	
			0		0	0	0	2020.07	
			0		0				
		台	0		0	0	0	2021.05	
建設機械運搬費			1		88,205			内-186号	
			1		88,205	0	0	2020.07	
			0		0				
		台	0		0	0	0	2021.05	
重建設機械分解組立輸送費			2		1,316,484			内-187号	
			2		1,316,484	0	0	2020.07	
			0		0				
		回	0		0	0	0	2021.05	
重建設機械分解組立輸送費			0		0			内-188号	
			0		0	0	0	2020.07	
			0		0				
		回	0		0	0	0	2021.05	
重建設機械分解組立輸送費			2		1,370,770			内-189号	
			2		1,370,770	0	0	2020.07	
			0		0				
		回	0		0	0	0	2021.05	
準備費			1		3,815,400				
			1		3,815,400	0	0	2020.07	
			0		0				
		式	0		0	0	0	2021.05	
木根等処分費			1		3,815,400			内-190号	
			1		3,815,400	0	0	2020.07	
			0		0				
		式	0		0	0	0	2021.05	
安全費			1		6,555,631				
			1		6,555,631	0	0	2020.07	
			0		0				
		式	0		0	0	0	2021.05	

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
呼吸用保護具等費用		式	0.3		1,529,938			0	0	内-191号
			0.3		1,529,938					2020.07
			0		0					
			0		0					2021.05
呼吸用保護具等費用		式	0.4		2,158,563			0	0	内-192号
			0.4		2,158,563					2020.07
			0		0					
			0		0					2021.05
呼吸用保護具等費用		式	1		2,867,130			0	0	内-193号
			1		2,867,130					2020.07
			0		0					
			0		0					2021.05
役務費		式	1		18,438,610			-0.1	-424,089	2020.07
			0.9		18,014,521					
			0		0					
			0.1		424,088		0.1			424,088
電力基本料金		式	0.1		940,369			0	0	内-194号
			0.1		940,369					2020.07
			0		0					
			0		0					2021.05
電力基本料金		式	0.6		9,975,288			0	0	内-195号
			0.6		9,975,288					2020.07
			0		0					
			0		0					2021.05
電力基本料金		式	1		7,522,953			-0.1	-424,089	内-196号
			0.9		7,098,864					2020.07
			0		0					
			0.1		424,088		0.1			424,088
技術管理費		式	1		51,308,548			-0.1	-633,219	2020.07
			0.9		50,675,329					
			0		0					
			0.1		634,946		0.1			634,946
平板載荷試験費		式	0.5		166,552			0	0	内-197号
			0.5		166,552					2020.07
			0		0					
			0		0					2021.05

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13回変更) (3回スライド)	事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
平板載荷試験費		式	0		0			内-198号	
			0		0		0	2020.07	
			0		0		0		
			0		0		0	2021.05	
平板載荷試験費		式	1		148,546			内-199号	
			0		0		-1	-148,546	2020.07
			0		0		0		
			1		148,546		1	148,546	2021.05
計測B		式	0.4		19,819,031			内-200号	
			0.4		19,819,031		0	0	2020.07
			0		0		0		
			0		0		0	0	2021.05
計測B		式	0.7		20,909,975			内-201号	
			0.7		20,909,975		0	0	2020.07
			0		0		0		
			0		0		0	0	2021.05
計測B		式	1		8,923,541			内-202号	
			1		8,923,541		0	0	2020.07
			0		0		0		
			0		0		0	0	2021.05
土壌分析試験費		式	0.2		200,247			内-203号	
			0.2		200,247		0	0	2020.07
			0		0		0		
			0		0		0	0	2021.05
土壌分析試験費		式	0.7		480,700			内-204号	
			0.7		480,700		0	0	2020.07
			0		0		0		
			0		0		0	0	2021.05
土壌分析試験費		式	1		210,340			内-205号	
			0.8		175,283		-0.2	-35,057	2020.07
			0		0				
			0.2		35,056		0.2	35,056	2021.05
施工調査費		式	0		0			内-206号	
			0		0		0	0	2020.07
			0		0				
			0		0		0	0	2021.05

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事 (13回変更) (3回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
施工調査費			1		405,667			内-207号	
			0		0	-1	-405,667	2020.07	
			0		0				
		式	1		405,667	1	405,667	2021.05	
道路施設基本データ作成費			0		0			内-208号	
			0		0	0	0	2020.07	
			0		0				
		式	0		0	0	0	2021.05	
道路施設基本データ作成費			1		43,949			内-209号	
			0		0	-1	-43,949	2020.07	
			0		0				
		式	1		45,677	1	45,677	2021.05	
営繕費			1		3,049,668				
			0.2		577,911	-0.8	-2,471,757	2020.07	
			0		0				
		式	0.8		2,471,756	0.8	2,471,756	2021.05	
快適トレ			0.2		487,947			内-210号	
			0.2		487,947	0	0	2020.07	
			0		0				
		式	0		0	0	0	2021.05	
快適トレ			0.1		77,766			内-211号	
			0.1		77,766	0	0	2020.07	
			0		0				
		式	0		0	0	0	2021.05	
快適トレ			1		2,483,955			内-212号	
			0.1		12,198	-0.9	-2,471,757	2020.07	
			0		0				
		式	0.9		2,471,756	0.9	2,471,756	2021.05	
現場環境改善費(率計上)			1		3,199,270				
			0.8		2,677,788	-0.2	-521,482	2020.07	
			0		0				
		式	0.2		521,482	0.2	521,482	2021.05	
共通仮設費(率計上)			1		281,378,316				
			0.8		236,156,858	-0.2	-45,221,458		
			0		0				
		式	0.2		45,989,926	0.2	45,989,926		

設計内訳書

工事名	熊本3号 中尾山トンネル新設工事					(13 回変更) (3 回スライド)	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	トンネル(NATM)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費			1		4,941,483,982				
			0.8		4,159,263,461	-0.2	-782,220,521		
			0		0				
		式	0.2		795,483,527	0.2	795,483,527		
現場管理費			1		1,443,931,243				
			0.8		1,214,710,469	-0.2	-229,220,774		
			0		0				
		式	0.2		233,097,003	0.2	233,097,003		
工事原価			1		6,385,415,225				
			0.8		5,373,973,930	-0.2	-1,011,441,295		
			0		0				
		式	0.2		1,028,580,530	0.2	1,028,580,530		
一般管理費等			1		474,794,775				
			0.8		399,422,193	-0.2	-75,372,582		
			0		0				
		式	0.2		76,643,347	0.2	76,643,347		
工事価格			1		6,765,000,000				
			0.9		5,773,396,123	-0.1	-991,603,877		
			0		0				
		式	0.1		1,105,223,877	0.1	1,105,223,877		
消費税相当額			1		590,491,000				
			0.8		491,330,612	-0.2	-99,160,388		
			0		0				
		式	0.2		110,522,388	0.2	110,522,388		
工事費計			1		7,355,491,000				
			0.9		6,264,726,735	-0.1	-1,090,764,265		
			0		0				
		式	0.1		1,215,746,265	0.1	1,215,746,265		

81.719m当たり内訳書

掘削・支保

第 1号内訳書

DI-b

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	DI 上半 50 L=1.7km以下	m	110		71,091,800			WYB00676 単- 364号 2020.07 2021.05
			82		52,242,200	-28	-18,849,600	
			0		0			
			28	676,500	18,942,000	28	18,942,000	
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	DI 上半 50 電気式 2000m3/min級	m	110		5,034,580			WYB00724 単- 365号 2020.07 2021.05
			82		3,746,580	-28	-1,288,000	
			0		0			
			28	45,770	1,281,560	28	1,281,560	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DI 上半 50 L≤0.8km 普通	m	82		1,558,000			WB452130 単- 366号 2020.07 2021.05
			82		1,558,000	0	0	
			0		0			
			0	19,580	0	0	0	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DI 上半 50 0.8<L≤1.7km 普通	m	28		795,200			WB452130 単- 367号 2020.07 2021.05
			0		0	-28	-795,200	
			0		0			
			28	29,360	822,080	28	822,080	
合 計					51,861,327			
					51,861,327		0	
					0		0	
					0		0	

0m当たり内訳書

掘削・支保

第 2号内訳書

DI-b

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	DI 上半 50 L=1.7km以下	m	28		18,849,600			WYB01854
			0		0	-28	-18,849,600	単一 368号
			0		0			2020.07
			28	676,500	18,942,000	28	18,942,000	2021.05
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	DI 上半 50 電気式 2000m3/min級	m	28		1,288,000			WYB02403
			0		0	-28	-1,288,000	単一 369号
			0		0			2020.07
			28	45,770	1,281,560	28	1,281,560	2021.05
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DI 上半 50 L≤0.8km 普通	m	0		0			WB452130
			0		0	0	0	単一 366号
			0		0			2020.07
			0	19,580	0	0	0	2021.05
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DI 上半 50 0.8<L≤1.7km 普通	m	28		795,200			WB452130
			0		0	-28	-795,200	単一 367号
			0		0			2020.07
			28	29,360	822,080	28	822,080	2021.05
合 計					0			
					0		0	
					0		0	
					0		0	

28. 281m当たり内訳書

掘削・支保

第 3号内訳書

DI-b

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	DI 上半 50 L=1.7km以下	m	28		18,849,600			WYB01854
			28		18,849,600	0	0	単一 368号
			0		0			2020.07
			0	676,500	0	0	2021.05	
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	DI 上半 50 電気式 2000m3/min級	m	28		1,288,000			WYB02403
			28		1,288,000	0	0	単一 369号
			0		0			2020.07
			0	45,770	0	0	2021.05	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DI 上半 50 L≤0.8km 普通	m	0		0			WB452130
			0		0	0	0	単一 366号
			0		0			2020.07
			0	19,580	0	0	2021.05	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DI 上半 50 0.8<L≤1.7km 普通	m	28		795,200			WB452130
			28		795,200	0	0	単一 367号
			0		0			2020.07
			0	29,360	0	0	2021.05	
合 計					18,864,700			
					18,864,700		0	
					0			
					0		0	

0m当たり内訳書

第 4号内訳書 掘削・支保
DI-b'

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	DI 上半 50 L=1.7km以下	m	54		38,971,800			WYB01861
			0		0	-54	-38,971,800	単一 370号
			0		0			2020.07
			54	725,600	39,182,400	54	39,182,400	2021.05
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	DI 上半 50 電気式 2000m3/min級	m	54		2,484,000			WYB02410
			0		0	-54	-2,484,000	単一 371号
			0		0			2020.07
			54	45,770	2,471,580	54	2,471,580	2021.05
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	DI 上半 50 0.8<L≤1.7km 普通	m	54		1,533,600			WB452130
			0		0	-54	-1,533,600	単一 367号
			0		0			2020.07
			54	29,360	1,585,440	54	1,585,440	2021.05
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

54m当たり内訳書

掘削・支保
DI-b'

第 5号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	DI 上半 50 L=1.7km以下	m	54		38,971,800			WYB01861
			54		38,971,800	0	0	単一 370号
			0		0			2020.07
			0	725,600	0	0	2021.05	
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	DI 上半 50 電気式 2000m3/min級	m	54		2,484,000			WYB02410
			54		2,484,000	0	0	単一 371号
			0		0			2020.07
			0	45,770	0	0	2021.05	
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	DI 上半 50 0.8<L≤1.7km 普通	m	54		1,533,600			WB452130
			54		1,533,600	0	0	単一 367号
			0		0			2020.07
			0	29,360	0	0	2021.05	
合 計					38,742,173			
					38,742,173		0	
					0			
					0		0	

47.811m当たり内訳書

掘削・支保

DII

第 6号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下	m	57		37,828,200			WYB00326
			8.5		5,372,000	-48.5	-32,456,200	単一 372号
			0		0			2020.07
			48.5	673,900	32,684,150	48.5	32,684,150	2021.05
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下	m	36.5		26,988,100			WYB00419
			36.5		26,988,100	0	0	単一 373号
			0		0			2020.07
			0	781,300	0	0	0	2021.05
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 上半 50 電気式 2000m3/min級	m	93.5		3,278,530			WYB00447
			45		1,572,300	-48.5	-1,706,230	単一 374号
			0		0			2020.07
			48.5	35,000	1,697,500	48.5	1,697,500	2021.05
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	D II 上半 50 L≦0.8km 普通	m	93.5		1,356,130			WB452130
			45		653,850	-48.5	-702,280	単一 375号
			0		0			2020.07
			48.5	14,970	726,045	48.5	726,045	2021.05
合 計					31,169,229			
					31,169,229		0	
					0			
					0		0	

45.689m当たり内訳書

掘削・支保

DII

第 7号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下	m	48.5		31,777,200			WYB00457
			48.5		31,777,200	0	0	単一 376号
			0		0			2020.07
			0	673,900	0	0	2021.05	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下	m	0		0			WYB02414
			0		0	0	0	単一 377号
			0		0			2020.07
			0	781,300	0	0	2021.05	
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 上半 50 電気式 2000m3/min級	m	48.5		1,700,410			WYB02417
			48.5		1,700,410	0	0	単一 378号
			0		0			2020.07
			0	35,000	0	0	2021.05	
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	D II 上半 50 L≦0.8km 普通	m	48.5		727,500			WB452130
			48.5		727,500	0	0	単一 375号
			0		0			2020.07
			0	14,970	0	0	2021.05	
合 計					30,825,745			
					30,825,745		0	
					0			
					0		0	

26.706m当たり内訳書

掘削・支保
DII-H2

第 8号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下	m	42.8		32,131,880			WYB02431
			26.8		19,968,680	-16	-12,163,200	単一 383号
			0		0			2020.07
			16	766,400	12,262,400	16	12,262,400	2021.05
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 上半 50 電気式 2000m3/min級	m	42.8		1,502,488			WYB02434
			26.8		939,608	-16	-562,880	単一 384号
			0		0			2020.07
			16	35,000	560,000	16	560,000	2021.05
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	D II 上半 50 L≦0.8km 普通	m	26.8		402,000			WB452130
			26.8		402,000	0	0	単一 375号
			0		0			2020.07
			0	14,970	0	0	0	2021.05
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	D II 上半 50 0.8<L≦1.7km 普通	m	16		347,520			WB452130
			0		0	-16	-347,520	単一 381号
			0		0			2020.07
			16	22,460	359,360	16	359,360	2021.05
合 計					19,204,893			
					19,204,893		0	
					0			
					0		0	

16.094m当たり内訳書

掘削・支保

DII-H2

第 9号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下	m	16		12,163,200			WYB03788
			16		12,163,200	0	0	単一 385号
			0		0			2020.07
			0	766,400	0	0	2021.05	
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 上半 50 電気式 2000m3/min級	m	16		562,880			WYB03791
			16		562,880	0	0	単一 386号
			0		0			2020.07
			0	35,000	0	0	2021.05	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	D II 上半 50 L≦0.8km 普通	m	0		0			WB452130
			0		0	0	0	単一 375号
			0		0			2020.07
			0	14,970	0	0	2021.05	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	D II 上半 50 0.8<L≦1.7km 普通	m	16		347,520			WB452130
			16		347,520	0	0	単一 381号
			0		0			2020.07
			0	22,460	0	0	2021.05	
合 計					11,781,966			
					11,781,966		0	
					0			
					0		0	

207.984m当たり内訳書

掘削・支保
DII-H2-s

第 10号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下	m	363		272,799,720			WYB02437
			208.8		155,576,880	-154.2	-117,222,840	単一 387号
			0		0			2020.07
			154.2	766,400	118,178,880	154.2	118,178,880	2021.05
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 上半 50 電気式 2000m3/min級	m	363		12,745,284			WYB02440
			208.8		7,320,528	-154.2	-5,424,756	単一 388号
			0		0			2020.07
			154.2	35,000	5,397,000	154.2	5,397,000	2021.05
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	D II 上半 50 L≦0.8km 普通	m	204.7		3,070,500			WB452130
			204.7		3,070,500	0	0	単一 375号
			0		0			2020.07
			0	14,970	0	0	0	2021.05
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	D II 上半 50 0.8<L≦1.7km 普通	m	158.3		3,441,433			WB452130
			4.1		92,209	-154.2	-3,349,224	単一 381号
			0		0			2020.07
			154.2	22,460	3,463,332	154.2	3,463,332	2021.05
合 計					149,653,865			
					149,653,865		0	
					0			
					0		0	

155.016m当たり内訳書

掘削・支保

DII-H2-s

第 11号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下	m	154.2		117,222,840			WYB03794
			154.2		117,222,840	0	0	単一 389号
			0		0			2020.07
			0	766,400	0	0	2021.05	
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 上半 50 電気式 2000m3/min級	m	154.2		5,424,756			WYB03797
			154.2		5,424,756	0	0	単一 390号
			0		0			2020.07
			0	35,000	0	0	2021.05	
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	D II 上半 50 L≦0.8km 普通	m	0		0			WB452130
			0		0	0	0	単一 375号
			0		0			2020.07
			0	14,970	0	0	2021.05	
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	D II 上半 50 0.8<L≦1.7km 普通	m	154.2		3,349,224			WB452130
			154.2		3,349,224	0	0	単一 381号
			0		0			2020.07
			0	22,460	0	0	2021.05	
合 計					113,548,704			
					113,548,704		0	
					0			
					0		0	

322m当たり内訳書

掘削・支保

第 12号内訳書

DII-H2.5-s

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 55 L=1.7km以下	m	80		66,376,000			WYB02449
			80		66,376,000	0	0	単一 392号
			0		0			2020.07
			0	853,100	0	0	2021.05	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 55 L=1.7km以下	m	242		226,754,000			WYB02453
			242		226,754,000	0	0	単一 393号
			0		0			2020.07
			0	960,500	0	0	2021.05	
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 上半 55 電気式 2000m3/min級	m	322		11,868,920			WYB02452
			322		11,868,920	0	0	単一 394号
			0		0			2020.07
			0	36,800	0	0	2021.05	
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	D II 上半 55 L≦0.8km 普通	m	120		1,891,200			WB452130
			120		1,891,200	0	0	単一 395号
			0		0			2020.07
			0	15,740	0	0	2021.05	
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	D II 上半 55 0.8<L≦1.7km 普通	m	202		4,775,280			WB452130
			202		4,775,280	0	0	単一 396号
			0		0			2020.07
			0	23,610	0	0	2021.05	
合 計					280,873,775			
					280,873,775		0	
					0			
					0		0	

242本当たり内訳書

補強ロックボルト

第 13号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強ロックボルト(機械掘削工法)		本	242		3,392,840			WYB02463
			242		3,392,840	0	0	単一 397号
			0		0			2020.07
			0	14,330	0	0	0	2021.05
合 計					3,057,636			
					3,057,636		0	
					0		0	

31. 16m当たり内訳書

掘削・支保

第 14号内訳書

DII

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 下半 25 50	m	57		22,315,500			WYB00332
			0		0	-57	-22,315,500	単一 402号
			0		0			2020.07
			57	392,800	22,389,600	57	22,389,600	2021.05
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 下半 25 50	m	36.5		14,677,950			WYB00379
			30		11,946,000	-6.5	-2,731,950	単一 403号
			0		0			2020.07
			6.5	421,600	2,740,400	6.5	2,740,400	2021.05
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 下半 25 電気式 2000m3/min級	m	93.5		4,880,785			WYB00459
			30		1,559,100	-63.5	-3,321,685	単一 404号
			0		0			2020.07
			63.5	52,050	3,305,175	63.5	3,305,175	2021.05
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	D II 下半 25 L≦2.3km 普通	m	93.5		2,015,155			WB452130
			30		648,000	-63.5	-1,367,155	単一 405号
			0		0			2020.07
			63.5	22,260	1,413,510	63.5	1,413,510	2021.05
合 計					12,754,815			
					12,754,815		0	
					0		0	
					0		0	

62. 34m当たり内訳書

掘削・支保

第 15号内訳書

DII

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロボット、金網、鋼製支保工>	D II 下半 25 50	m	57		21,745,500			WYB00332
			57		21,745,500	0	0	単一 402号
			0		0			2020.07
			0	392,800	0	0	2021.05	
掘削等<掘削、吹付け、ロボット、金網、鋼製支保工>	D II 下半 25 50	m	6.5		2,666,950			WYB02475
			6.5		2,666,950	0	0	単一 406号
			0		0			2020.07
			0	421,600	0	0	2021.05	
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 下半 25 電気式 2000m3/min級	m	63.5		3,310,890			WYB02480
			63.5		3,310,890	0	0	単一 407号
			0		0			2020.07
			0	52,050	0	0	2021.05	
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	D II 下半 25 L≦2.3km 普通	m	63.5		1,416,050			WB452130
			63.5		1,416,050	0	0	単一 405号
			0		0			2020.07
			0	22,260	0	0	2021.05	
合 計					26,260,503			
					26,260,503		0	
					0			
					0			0

322m当たり内訳書

掘削・支保
DII-H2.5-s

第 16号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 下半 25 55	m	80		33,560,000			WYB02512
			80		33,560,000	0	0	単一 412号
			0		0			2020.07
			0	432,000	0	0	2021.05	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 下半 25 55	m	242		108,488,600			WYB02516
			242		108,488,600	0	0	単一 413号
			0		0			2020.07
			0	460,800	0	0	2021.05	
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 下半 25 電気式 2000m3/min級	m	322		16,789,080			WYB02515
			322		16,789,080	0	0	単一 414号
			0		0			2020.07
			0	52,050	0	0	2021.05	
ざり出し工(ダンプトラック運転)	D II 下半 25 L≦2.3km 普通	m	322		7,180,600			WB452130
			322		7,180,600	0	0	単一 405号
			0		0			2020.07
			0	22,260	0	0	2021.05	
合 計					149,616,162			
					149,616,162		0	
					0			
					0		0	

0m当たり内訳書

覆工コンクリート・防水
DII-L-H2

第 17号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
覆工コンクリート等（機械掘削工法）	D II 100 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	31		9,758,800			WYB02528	
			0		0	-31	-9,758,800	単一 443号	
			0		0			2020.07	
			31	314,800	9,758,800	31	9,758,800	2021.05	
型枠工（覆工コンクリート）（機械掘削工法）		m	31		9,086,100			WB452370	
			0		0	-31	-9,086,100	単一 441号	
			0		0			2020.07	
			31	293,100	9,086,100	31	9,086,100	2021.05	
防水工（機械掘削工法）	D II 100 各種	m	31		1,031,370			WB452360	
			0		0	-31	-1,031,370	単一 442号	
			0		0			2020.07	
			31	33,270	1,031,370	31	1,031,370	2021.05	
コンクリート（避難連絡坑）控除		m 3	-9.6		-194,976			WYB02597	
			0		0	9.6	194,976	単一 444号	
			0		0			2020.07	
			-9.6	20,310	-194,976	-9.6	-194,976	2021.05	
防水シート（避難連絡坑）控除		m 2	-18.8		-22,936			WYB02598	
			0		0	18.8	22,936	単一 445号	
			0		0			2020.07	
			-18.8	1,220	-22,936	-18.8	-22,936	2021.05	
合 計					0				
					0		0		
					0		0		
					0		0		

31m当たり内訳書

覆工コンクリート・防水

第 18号内訳書

DII-L-H2

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
覆工コンクリート等（機械掘削工法）	D II 100 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	31		9,758,800			WYB02528	
			0		0	-31	-9,758,800	単 - 443号	
			0		0			2020.07	
			31	314,800	9,758,800	31	9,758,800	2021.05	
型枠工（覆工コンクリート）（機械掘削工法）		m	31		9,086,100			WB452370	
			0		0	-31	-9,086,100	単 - 441号	
			0		0			2020.07	
			31	293,100	9,086,100	31	9,086,100	2021.05	
防水工（機械掘削工法）	D II 100 各種	m	31		1,031,370			WB452360	
			0		0	-31	-1,031,370	単 - 442号	
			0		0			2020.07	
			31	33,270	1,031,370	31	1,031,370	2021.05	
コンクリート（避難連絡坑）控除		m 3	-9.6		-194,976			WYB02597	
			0		0	9.6	194,976	単 - 444号	
			0		0			2020.07	
			-9.6	20,310	-194,976	-9.6	-194,976	2021.05	
防水シート（避難連絡坑）控除		m 2	-18.8		-22,936			WYB02598	
			0		0	18.8	22,936	単 - 445号	
			0		0			2020.07	
			-18.8	1,220	-22,936	-18.8	-22,936	2021.05	
合 計					17,698,738				
					0		-17,698,738		
					0		17,698,738		

0m当たり内訳書

覆工コンクリート・防水

第 19号内訳書

DII-L-H2-s'

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート等（機械掘削工法）	D II 100 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	31		9,758,800			WYB02528
			0		0	-31	-9,758,800	単 - 443号
			0		0			2020.07
			31	314,800	9,758,800	31	9,758,800	2021.05
型枠工（覆工コンクリート）（機械掘削工法）		m	31		9,086,100			WB452370
			0		0	-31	-9,086,100	単 - 441号
			0		0			2020.07
			31	293,100	9,086,100	31	9,086,100	2021.05
防水工（機械掘削工法）	D II 100 各種	m	31		1,031,370			WB452360
			0		0	-31	-1,031,370	単 - 442号
			0		0			2020.07
			31	33,270	1,031,370	31	1,031,370	2021.05
コンクリート（避難連絡坑）控除		m 3	-9.6		-194,976			WYB02597
			0		0	9.6	194,976	単 - 444号
			0		0			2020.07
			-9.6	20,310	-194,976	-9.6	-194,976	2021.05
防水シート（避難連絡坑）控除		m 2	-18.8		-22,936			WYB02598
			0		0	18.8	22,936	単 - 445号
			0		0			2020.07
			-18.8	1,220	-22,936	-18.8	-22,936	2021.05
合 計					0			
					0		0	
					0		0	
					0		0	

31m当たり内訳書

覆工コンクリート・防水

第 20号内訳書

DII-L-H2-s'

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
覆工コンクリート等（機械掘削工法）	D II 100 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	31		9,758,800			WYB02528	
			0		0	-31	-9,758,800	単 - 443号	
			0		0			2020.07	
			31	314,800	9,758,800	31	9,758,800	2021.05	
型枠工（覆工コンクリート）（機械掘削工法）		m	31		9,086,100			WB452370	
			0		0	-31	-9,086,100	単 - 441号	
			0		0			2020.07	
			31	293,100	9,086,100	31	9,086,100	2021.05	
防水工（機械掘削工法）	D II 100 各種	m	31		1,031,370			WB452360	
			0		0	-31	-1,031,370	単 - 442号	
			0		0			2020.07	
			31	33,270	1,031,370	31	1,031,370	2021.05	
コンクリート（避難連絡坑）控除		m 3	-9.6		-194,976			WYB02597	
			0		0	9.6	194,976	単 - 444号	
			0		0			2020.07	
			-9.6	20,310	-194,976	-9.6	-194,976	2021.05	
防水シート（避難連絡坑）控除		m 2	-18.8		-22,936			WYB02598	
			0		0	18.8	22,936	単 - 445号	
			0		0			2020.07	
			-18.8	1,220	-22,936	-18.8	-22,936	2021.05	
合 計					17,716,170				
					0		-17,716,170		
					0		0		
					17,716,170		17,716,170		

0m2当たり内訳書

型枠(妻部)

第 21号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
妻部型枠工			190		2,274,300			WYB02527
			0		0	-190	-2,274,300	単- 449号
		m ²	0		0			2020.07
			190	11,970	2,274,300	190	2,274,300	2021.05
合 計					0		0	
					0		0	
					0		0	
					0		0	

190m2当たり内訳書

型枠(妻部)

第 22号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
妻部型枠工			190		2,274,300			WYB02527
			0		0	-190	-2,274,300	単- 449号
		m ²	0		0			2020.07
			190	11,970	2,274,300	190	2,274,300	2021.05
合 計					2,047,000			
					0		-2,047,000	
					0			
					2,047,000		2,047,000	

0掛m2当たり内訳書

足場(妻部)

第 23号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
妻部足場工		掛m2	190		975,270			
			0		0	-190	-975,270	WYB02639
			0		0			単一 450号
			190	5,133	975,270	190	975,270	2020.07
								2021.05
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0			0

190掛m2当たり内訳書

足場(妻部)

第 24号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
妻部足場工		掛m2	190		975,270			WYB02639 単一 450号 2020.07 2021.05
			0		0	-190	-975,270	
			0		0			
			190	5,133	975,270	190	975,270	
合 計					877,798			
					0		-877,798	
					0		877,798	

24.5m当たり内訳書

掘削・支保

DIIIa

第 25号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	上半 50 L=1.7km以下	m	24.5		16,228,800			WYB01736
			24.5		16,228,800	0	0	単一 451号
			0		0			2020.07
			0	712,200	0	0	2021.05	
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	DIII 上半 50 電気式 2000m3/min級	m	16.4		573,016			WYB01778
			16.4		573,016	0	0	単一 452号
			0		0			2020.07
			0	35,000	0	0	2021.05	
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	機械掘削工法 上半 50 L≤0.8km 普通	m	24.5		355,985			WB452240
			24.5		355,985	0	0	単一 453号
			0		0			2020.07
			0	14,970	0	0	2021.05	
合 計					15,462,660			
					15,462,660		0	
					0			
					0			0

24.5m当たり内訳書

掘削・支保

第 26号内訳書

DIIIa

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	下半 25 50	m	24.5		8,202,600			WYB01735
			24.5		8,202,600	0	0	単一 460号
			0		0			2020.07
			0	361,600	0	0	2021.05	
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	DIII 下半 25 電気式 2000m3/min級	m	19.2		653,760			WYB01784
			19.2		653,760	0	0	単一 461号
			0		0			2020.07
			0	34,110	0	0	2021.05	
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	機械掘削工法 下半 25 L≤2.3km 普通	m	24.5		346,920			WB452240
			24.5		346,920	0	0	単一 462号
			0		0			2020.07
			0	14,590	0	0	2021.05	
合 計					8,294,023			
					8,294,023		0	
					0			
					0		0	

0m当たり内訳書

掘削・支保

DIII a-A

第 27号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	下半 25 50	m	53		19,074,700			WYB02644
			0		0	-53	-19,074,700	単一 463号
			0		0			2020.07
			53	361,600	19,164,800	53	19,164,800	2021.05
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	DIII 下半 25 電気式 2000m3/min級	m	17.1		586,188			WYB02650
			0		0	-17.1	-586,188	単一 464号
			0		0			2020.07
			17.1	34,110	583,281	17.1	583,281	2021.05
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	機械掘削工法 下半 25 L≤2.3km 普通	m	53		747,830			WB452240
			0		0	-53	-747,830	単一 462号
			0		0			2020.07
			53	14,590	773,270	53	773,270	2021.05
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

53m当たり内訳書

掘削・支保
DIII a-A

第 28号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	下半 25 50	m	53		19,074,700			WYB02644
			53		19,074,700	0	0	単一 463号
			0		0			2020.07
			0	361,600	0	0	2021.05	
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	DIII 下半 25 電気式 2000m3/min級	m	17.1		586,188			WYB02650
			17.1		586,188	0	0	単一 464号
			0		0			2020.07
			0	34,110	0	0	2021.05	
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	機械掘削工法 下半 25 L≤2.3km 普通	m	53		747,830			WB452240
			53		747,830	0	0	単一 462号
			0		0			2020.07
			0	14,590	0	0	2021.05	
合 計					18,392,395			
					18,392,395		0	
					0			
					0		0	

13.501m当たり内訳書

覆工コンクリート・防水
DIIIa

第 29号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート工等（機械掘削工法）	75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	24.5		6,233,100			WYB02640
			13.5		3,418,200	-11	-2,814,900	単一 466号
			0		0			2020.07
			11	256,000	2,816,000	11	2,816,000	2021.05
型枠工（覆工コンクリート）	各種	m	24.5		2,009,995			WB452050
			13.5		1,090,395	-11	-919,600	単一 416号
			0		0			2020.07
			11	83,600	919,600	11	919,600	2021.05
防水工（機械掘削工法）	75 各種	m	24.5		705,385			WB452260
			13.5		378,135	-11	-327,250	単一 467号
			0		0			2020.07
			11	29,750	327,250	11	327,250	2021.05
コンクリート（ラジオ再放送設備箱抜き）控除		m ³	-0.03		-609			WYB02649
			0		0	0.03	609	単一 468号
			0		0			2020.07
			-0.03	20,310	-609	-0.03	-609	2021.05
合 計					4,398,339			
					4,398,339		0	
					0			
					0		0	

10.999m当たり内訳書

覆工コンクリート・防水
DIIIa

第 30号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
覆工コンクリート工等（機械掘削工法）	75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	11		2,814,900			WYB03914	
			0		0	-11	-2,814,900	単一 469号	
			0		0			2020.07	
			11	256,000	2,816,000	11	2,816,000	2021.05	
型枠工（覆工コンクリート）	各種	m	11		919,600			WB452050	
			0		0	-11	-919,600	単一 416号	
			0		0			2020.07	
			11	83,600	919,600	11	919,600	2021.05	
防水工（機械掘削工法）	75 各種	m	11		327,250			WB452260	
			0		0	-11	-327,250	単一 467号	
			0		0			2020.07	
			11	29,750	327,250	11	327,250	2021.05	
コンクリート（ラジオ再放送設備箱抜き）控除		m ³	-0.03		-609			WYB02649	
			0		0	0.03	609	単一 468号	
			0		0			2020.07	
			-0.03	20,310	-609	-0.03	-609	2021.05	
合 計					3,655,261				
					0		-3,655,261		
					0		3,656,251		3,656,251

0m当たり内訳書

覆工コンクリート・防水
DIIIa-A

第 31号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート工等（機械掘削工法）	75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	54.5		13,946,550			WYB02641
			0		0	-54.5	-13,946,550	単一 470号
			0		0			2020.07
			54.5	256,000	13,952,000	54.5	13,952,000	2021.05
型枠工（覆工コンクリート）	各種	m	54.5		4,556,200			WB452050
			0		0	-54.5	-4,556,200	単一 416号
			0		0			2020.07
			54.5	83,600	4,556,200	54.5	4,556,200	2021.05
防水工（機械掘削工法）	75 各種	m	54.5		1,621,375			WB452260
			0		0	-54.5	-1,621,375	単一 467号
			0		0			2020.07
			54.5	29,750	1,621,375	54.5	1,621,375	2021.05
コンクリート（ラジオ再放送設備箱抜き）控除		m ³	-0.03		-609			WYB02649
			0		0	0.03	609	単一 468号
			0		0			2020.07
			-0.03	20,310	-609	-0.03	-609	2021.05
合 計					0			
					0		0	
					0		0	
					0		0	

54.5m当たり内訳書

覆工コンクリート・防水

第 32号内訳書

DIIIa-A

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート工等（機械掘削工法）	75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	54.5		13,946,550			WYB02641
			0		0	-54.5	-13,946,550	単一 470号
			0		0			2020.07
			54.5	256,000	13,952,000	54.5	13,952,000	2021.05
型枠工（覆工コンクリート）	各種	m	54.5		4,556,200			WB452050
			0		0	-54.5	-4,556,200	単一 416号
			0		0			2020.07
			54.5	83,600	4,556,200	54.5	4,556,200	2021.05
防水工（機械掘削工法）	75 各種	m	54.5		1,621,375			WB452260
			0		0	-54.5	-1,621,375	単一 467号
			0		0			2020.07
			54.5	29,750	1,621,375	54.5	1,621,375	2021.05
コンクリート（ラジオ再放送設備箱抜き）控除		m ³	-0.03		-609			WYB02649
			0		0	0.03	609	単一 468号
			0		0			2020.07
			-0.03	20,310	-609	-0.03	-609	2021.05
合 計					18,135,371			
					0		-18,135,371	
					0		18,140,282	

9.85m当たり内訳書

掘削・支保

第 33号内訳書

DII-P

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工(機械掘削工法)	D II 全断面 L=1.7km以下	m	19.7		2,272,395			WYB02662
			9.85		1,115,020	-9.85	-1,157,375	単一 475号
			0		0			2020.07
			9.85	117,900	1,161,315	9.85	1,161,315	2021.05
吹付工(機械掘削工法)	D II 全断面	m	19.7		2,560,015			WYB02666
			9.85		1,275,575	-9.85	-1,284,440	単一 476号
			0		0			2020.07
			9.85	130,900	1,289,365	9.85	1,289,365	2021.05
ロックボルト(機械掘削工法)	D II 全断面	m	19.7		1,598,753			WYB02660
			9.85		776,968	-9.85	-821,785	単一 477号
			0		0			2020.07
			9.85	83,370	821,194	9.85	821,194	2021.05
H形鋼支保工(機械掘削工法)	D II 全断面	m	19.7		886,204			WYB02670
			9.85		434,582	-9.85	-451,622	単一 478号
			0		0			2020.07
			9.85	47,010	463,048	9.85	463,048	2021.05
金網工(機械掘削工法)	D II 全断面	m	19.7		328,497			WYB02672
			9.85		157,600	-9.85	-170,897	単一 479号
			0		0			2020.07
			9.85	17,470	172,079	9.85	172,079	2021.05
端部吹付コンクリート工(機械掘削工法)		m ²	37.4		127,963			WYB02676
			18.7		63,860	-18.7	-64,103	単一 480号
			0		0			2020.07
			18.7	3,450	64,515	18.7	64,515	2021.05
合 計					3,445,843			
					3,445,843		0	
					0			
					0		0	

9.85m当たり内訳書

掘削・支保

第 34号内訳書

DII-P

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工(機械掘削工法)	D II 全断面 L=1.7km以下	m	9.85		1,157,375			WYB03935
			9.85		1,157,375	0	0	単一 481号
			0		0			2020.07
			0	117,900	0	0	0	2021.05
吹付工(機械掘削工法)	D II 全断面	m	9.85		1,284,440			WYB03939
			9.85		1,284,440	0	0	単一 482号
			0		0			2020.07
			0	130,900	0	0	0	2021.05
ロックボルト(機械掘削工法)	D II 全断面	m	9.85		821,785			WYB03933
			9.85		821,785	0	0	単一 483号
			0		0			2020.07
			0	83,370	0	0	0	2021.05
H形鋼支保工(機械掘削工法)	D II 全断面	m	9.85		451,622			WYB03943
			9.85		451,622	0	0	単一 484号
			0		0			2020.07
			0	47,010	0	0	0	2021.05
金網工(機械掘削工法)	D II 全断面	m	9.85		170,897			WYB03945
			9.85		170,897	0	0	単一 485号
			0		0			2020.07
			0	17,470	0	0	0	2021.05
端部吹付コンクリート工(機械掘削工法)		m ²	18.7		64,103			WYB03949
			18.7		64,103	0	0	単一 486号
			0		0			2020.07
			0	3,450	0	0	0	2021.05
合 計					3,559,951			
					3,559,951		0	
					0			
					0			0

0m当たり内訳書

床版コンクリート

DII-P

第 35号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	17		375,360			CB240010	
			0		0	-17	-375,360	2020.07	
			0		0				2021.05
			17	22,130	376,210	17	376,210		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	3.7		27,831			CB240210	
			0		0	-3.7	-27,831	2020.07	
			0		0				2021.05
			3.7	7,564	27,986	3.7	27,986		
鉄網	D6×125×250	m 2	29.6		38,485				
			0		0	-29.6	-38,485	2020.07	
			0		0				2021.05
			29.6	1,345.81	39,835	29.6	39,835		
合 計					0				
					0		0		
					0		0		
					0		0		

20. 1m当たり内訳書

床版コンクリート

DII-P

第 36号内訳書

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	17		375,360			CB240010	
			0		0	-17	-375,360		
			0		0				2020. 07
			17	22,130	376,210	17	376,210	2021. 05	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	3.7		27,831			CB240210	
			0		0	-3.7	-27,831		
			0		0				2020. 07
			3.7	7,564	27,986	3.7	27,986	2021. 05	
鉄網	D6×125×250	m 2	29.6		38,485				
			0		0	-29.6	-38,485		
			0		0				2020. 07
			29.6	1,345.81	39,835	29.6	39,835	2021. 05	
合 計					398,038				
					0		-398,038		
					0				
					400,160		400,160		

14,458.743m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 37号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上	m ³	127,267		21,792,729				CA900010	
			14,455		2,490,596	-112,812	-19,302,133			
			0		0					2020.07
			112,812	176.6	19,922,599	112,812	19,922,599		2021.05	
合 計					2,244,532					
					2,244,532		0			
					0		0			

55,178.305m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 38号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上	m 3	112,812		19,572,436			CA900010
			55,164		9,708,864	-57,648	-9,863,572	
			0		0			2020.07
			57,648	176.6	10,180,636	57,648	10,180,636	2021.05
合 計					8,749,656			
					8,749,656		0	
					0		0	

57,662.952m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 39号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上	m ³	57,648		9,863,572			CA900010
			34,281		5,865,479	-23,367	-3,998,093	
			0		0			2020.07
			23,367	176.6	4,126,612	23,367	4,126,612	2021.05
合 計					8,889,079			
					5,285,986		-3,603,093	
					0		3,718,914	3,718,914

14,458.729m3当たり内訳書

整地

第 40号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	127,267		12,497,219			CA900310
			14,455		1,408,928	-112,812	-11,088,291	
			0		0			2020.07
			112,812	100.2	11,303,762	112,812	11,303,762	2021.05
合 計					1,269,729			
					1,269,729		0	
					0			
					0		0	

55,178.306m3当たり内訳書

整地

第 41号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	112,812		11,156,693			CA900310
			55,164		5,490,472	-57,648	-5,666,221	
			0		0			2020.07
			57,648	100.2	5,776,329	57,648	5,776,329	2021.05
合 計					4,948,029			
					4,948,029		0	
					0			
					0		0	

57,662.965m3当たり内訳書

整地

第 42号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m ³	57,648		5,666,221			CA900310
			34,281		3,369,479	-23,367	-2,296,742	
			0		0			2020.07
			23,367	100.2	2,341,373	23,367	2,341,373	2021.05
合 計					5,106,414			
					3,036,583		-2,069,831	
					0		2,110,051	

14,454.655m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 43号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 有り 5.5km以下	m3	125,943		139,237,137			
			14,455		15,596,945	-111,488	-123,640,192	
			0		0			
			111,488	1,144	127,542,272	111,488	127,542,272	
合 計					14,056,012			
					14,056,012		0	
					0			
					0		0	

55,162.686m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 44号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 有り 5.5km以下	m 3	111,488		124,633,144			
			55,164		62,169,828	-56,324	-62,463,316	CB210110
			0		0			2020.07
			56,324	1,144	64,434,656	56,324	64,434,656	2021.05
合 計					56,027,631			
					56,027,631		0	
					0			
					0		0	

56,322.659m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 45号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 有り 5.5km以下	m 3	56,324		62,463,316			CB210110 2020.07 2021.05
			32,961		36,553,749	-23,363	-25,909,567	
			0		0			
			23,363	1,144	26,727,272	23,363	26,727,272	
合 計					56,292,123			
					32,942,345		-23,349,778	
					0			
					24,086,695		24,086,695	

0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 46号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.5km以下	m 3	1,323		1,201,945			CB210110	
			0		0	-1,323	-1,201,945		
			0		0				2020.07
			1,323	937.4	1,240,180	1,323	1,240,180	2021.05	
合 計					0				
					0		0		
					0				
					0		0		

1,320m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 47号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.5km以下	m ³	1,323		1,201,945			CB210110
			1,323		1,201,945	0	0	
			0		0			2020.07
			0	937.4	0	0	0	2021.05
合 計					1,083,194			
					1,083,194		0	
					0			
					0		0	

4, 200m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 48号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上	m ³	4,212		741,312			CA900010
			4,212		741,312	0	0	
			0		0			2020.07
			0	176.6	0	0	0	2021.05
合 計					667,414			
					667,414		0	
					0		0	

4,210m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 49号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 有り 6.5km以下	m 3	4,212		5,538,780			CB210110 2020.07 2021.05
			4,212		5,538,780	0	0	
			0		0			
			0	1,335	0	0	0	
合 計					4,986,653			
					4,986,653		0	
					0			
					0		0	

240m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 50号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上	m 3	240		42,240			CA900010	
			240		42,240	0	0		
			0		0				2020.07
			0	176.6	0	0		0	2021.05
合 計					38,028				
					38,028		0		
					0				
					0			0	

240m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 51号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.0km以下	m 3	240		105,192			CB210110
			240		105,192	0	0	
			0		0			2020.07
			0	444.8	0	0	0	2021.05
合 計					94,705			
					94,705		0	
					0			
					0		0	

0.213箇所当たり内訳書

箱抜

第 52号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	30		125,730			WYB00126
			5		20,955	-25	-104,775	単一 523号
			0		0			2020.07
			25	4,191	104,775	25	104,775	2021.05
スクラップ	鉄くず ヘビーH1	t	2.9		-43,011			WYB00503
			0.483		-12,799	-2.417	30,212	単一 524号
			0		0			2020.07
			2.417	-32,000	-77,344	2.417	-77,344	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	125×125	箇所	8		46,296			WYB00154
			4		22,304	-4	-23,992	単一 525号
			0		0			2020.07
			4	6,000	24,000	4	24,000	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	154×151	箇所	16		96,000			WYB00203
			0		0	-16	-96,000	単一 526号
			0		0			2020.07
			16	6,001	96,016	16	96,016	2021.05
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	48.7		330,332			CB240210
			0		0	-48.7	-330,332	
			0		0			2020.07
			48.7	6,822	332,231	48.7	332,231	2021.05
箱抜コンクリート(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超	m ³	26.4		666,072			WYB00127
			0		0	-26.4	-666,072	単一 527号
			0		0			2020.07
			26.4	25,270	667,128	26.4	667,128	2021.05
箱抜補強工 補強プレート	t=22	t	1.1		94,764			WYB00128
			0.183		15,536	-0.917	-79,228	単一 528号
			0		0			2020.07
			0.917	94,400	86,564	0.917	86,564	2021.05
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.39		51,441			WB810010
			0		0	-0.39	-51,441	単一 422号
			0		0			2020.07
			0.39	150,500	58,695	0.39	58,695	2021.05
合 計					41,399			
					41,399		0	
					0			
					0		0	

1.437箇所当たり内訳書

箱抜

第 53号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	25		104,775			WYB02700
			15		62,865	-10	-41,910	単一 529号
			0		0			2020.07
			10	4,191	41,910	10	41,910	2021.05
スクラップ	鉄くず ヘビーH1	t	2.417		-48,337			WYB02710
			1.45		-36,250	-0.967	12,087	単一 530号
			0		0			2020.07
			0.967	-32,000	-30,944	0.967	-30,944	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	125×125	箇所	4		23,992			WYB02712
			0		0	-4	-23,992	単一 531号
			0		0			2020.07
			4	6,000	24,000	4	24,000	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	154×151	箇所	16		94,140			WYB00203
			12		70,140	-4	-24,000	単一 526号
			0		0			2020.07
			4	6,001	24,004	4	24,004	2021.05
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	48.7		328,943			CB240210
			8.117		53,669	-40.583	-275,274	
			0		0			2020.07
			40.583	6,822	276,857	40.583	276,857	2021.05
箱抜コンクリート(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超	m ³	26.4		665,940			WYB00127
			4.4		110,880	-22	-555,060	単一 527号
			0		0			2020.07
			22	25,270	555,940	22	555,940	2021.05
箱抜補強工 補強プレート	t=22	t	0.917		80,328			WYB02711
			0.55		48,620	-0.367	-31,708	単一 532号
			0		0			2020.07
			0.367	94,400	34,644	0.367	34,644	2021.05
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.39		52,142			WB810010
			0.065		9,275	-0.325	-42,867	単一 422号
			0		0			2020.07
			0.325	150,500	48,912	0.325	48,912	2021.05
合 計					287,297			
					287,297		0	
					0			
					0		0	

4. 35箇所当たり内訳書

箱抜

第 54号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	10		41,910			WYB03982
			10		41,910	0	0	単一 533号
			0		0			2020.07
			0	4,191	0	0	0	2021.05
スクラップ	鉄くず ヘビーH1	t	0.967		-12,087			WYB03983
			0.967		-12,087	0	0	単一 534号
			0		0			2020.07
			0	-32,000	0	0	0	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	125×125	箇所	4		23,992			WYB02712
			4		23,992	0	0	単一 531号
			0		0			2020.07
			0	6,000	0	0	0	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	154×151	箇所	4		24,000			WYB03987
			4		24,000	0	0	単一 535号
			0		0			2020.07
			0	6,001	0	0	0	2021.05
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	40.583		275,274			CB240210
			24.35		165,166	-16.233	-110,108	
			0		0			2020.07
			16.233	6,822	110,741	16.233	110,741	2021.05
箱抜コンクリート(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超	m ³	22		555,060			WYB03984
			13.2		333,036	-8.8	-222,024	単一 536号
			0		0			2020.07
			8.8	25,270	222,376	8.8	222,376	2021.05
箱抜補強工 補強プレート	t=22	t	0.367		31,708			WYB03989
			0.367		31,708	0	0	単一 537号
			0		0			2020.07
			0	94,400	0	0	0	2021.05
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.325		42,867			WB810010
			0.195		25,720	-0.13	-17,147	単一 422号
			0		0			2020.07
			0.13	150,500	19,565	0.13	19,565	2021.05
合 計					884,507			
					570,136		-314,371	
					0			
					317,433		317,433	

0.244箇所当たり内訳書

箱抜

第 55号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	4		16,764			WYB02717	
			0		0	-4	-16,764	単一 538号	
			0		0			2020.07	
			4	4,191	16,764	4	16,764	2021.05	
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	8		46,128			WYB02718	
			4		23,064	-4	-23,064	単一 539号	
			0		0			2020.07	
			4	5,766	23,064	4	23,064	2021.05	
スクラップ	鉄くず [※] ヘビーH1	t	1.4		-23,337			WYB02719	
			0.467		-11,675	-0.933	11,662	単一 540号	
			0		0			2020.07	
			0.933	-32,000	-29,856	0.933	-29,856	2021.05	
ガス切断 (H鋼杭)	125×125	箇所	3		17,994			WYB02721	
			0		0	-3	-17,994	単一 541号	
			0		0			2020.07	
			3	6,000	18,000	3	18,000	2021.05	
ガス切断 (H鋼杭)	200×200	箇所	3		17,541			WYB02720	
			3		17,541	0	0	単一 542号	
			0		0			2020.07	
			0	6,004	0	0	0	2021.05	
ガス切断 (H鋼杭)	200×201	箇所	3		18,006			WYB02724	
			0		0	-3	-18,006	単一 543号	
			0		0			2020.07	
			3	6,004	18,012	3	18,012	2021.05	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	19.3		130,911			CB240210	
			0		0	-19.3	-130,911		
			0		0			2020.07	
			19.3	6,822	131,664	19.3	131,664	2021.05	
箱抜コンクリート(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超	m ³	9.7		244,731			WYB02723	
			0		0	-9.7	-244,731	単一 544号	
			0		0			2020.07	
			9.7	25,270	245,119	9.7	245,119	2021.05	
箱抜補強工 補強プレート	t=22	t	0.43		37,437			WYB02726	
			0.143		12,641	-0.287	-24,796	単一 545号	
			0		0			2020.07	
			0.287	94,400	27,092	0.287	27,092	2021.05	

2. 756箇所当たり内訳書

箱抜

第 56号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	4		16,764			WYB02717
			4		16,764	0	0	単一 538号
			0		0			2020.07
			0	4,191	0	0	0	2021.05
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	4		23,064			WYB03991
			4		23,064	0	0	単一 546号
			0		0			2020.07
			0	5,766	0	0	0	2021.05
スクラップ	鉄くず [※] ヘビーH 1	t	0.933		-11,662			WYB03992
			0.933		-11,662	0	0	単一 547号
			0		0			2020.07
			0	-32,000	0	0	0	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	125×125	箇所	3		17,994			WYB02721
			3		17,994	0	0	単一 541号
			0		0			2020.07
			0	6,000	0	0	0	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	200×200	箇所	0		0			WYB03993
			0		0	0	0	単一 548号
			0		0			2020.07
			0	6,004	0	0	0	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	200×201	箇所	3		18,006			WYB02724
			3		18,006	0	0	単一 543号
			0		0			2020.07
			0	6,004	0	0	0	2021.05
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	19.3		130,911			CB240210
			6.433		43,635	-12.867	-87,276	
			0		0			2020.07
			12.867	6,822	87,778	12.867	87,778	2021.05
箱抜コンクリート(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超	m ³	9.7		244,731			WYB02723
			3.233		81,568	-6.467	-163,163	単一 544号
			0		0			2020.07
			6.467	25,270	163,421	6.467	163,421	2021.05
箱抜補強工 補強プレート	t=22	t	0.287		24,796			WYB03999
			0.287		24,796	0	0	単一 549号
			0		0			2020.07
			0	94,400	0	0	0	2021.05

2. 756箇所当たり内訳書

箱抜

第 56号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物	t	0.15		19,785			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 有 無		0.05		6,595	-0.1	-13,190	単- 422号
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0		0			2020.07
			0.1	150,500	15,050	0.1	15,050	2021.05
合 計					435,977			
					198,696		-237,281	
					0			
					239,638		239,638	

0.309箇所当たり内訳書

箱抜

第 57号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	73		305,943			WYB00151
			8		33,528	-65	-272,415	単一 550号
			0		0			2020.07
			65	4,191	272,415	65	272,415	2021.05
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	8		46,128			WYB02718
			0		0	-8	-46,128	単一 539号
			0		0			2020.07
			8	5,766	46,128	8	46,128	2021.05
スクラップ	鉄くず [※] ヘビーH 1	t	8.5		-118,150			WYB00507
			0.85		-22,525	-7.65	95,625	単一 551号
			0		0			2020.07
			7.65	-32,000	-244,800	7.65	-244,800	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	125×125	箇所	3		16,728			WYB02721
			3		16,728	0	0	単一 541号
			0		0			2020.07
			0	6,000	0	0	0	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	150×150	箇所	9		54,000			WYB00171
			0		0	-9	-54,000	単一 552号
			0		0			2020.07
			9	6,001	54,009	9	54,009	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	200×200	箇所	7		40,326			WYB00179
			4		22,320	-3	-18,006	単一 553号
			0		0			2020.07
			3	6,004	18,012	3	18,012	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	154×151	箇所	36		216,000			WYB00197
			0		0	-36	-216,000	単一 554号
			0		0			2020.07
			36	6,001	216,036	36	216,036	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	200×201	箇所	6		36,012			WYB00178
			0		0	-6	-36,012	単一 555号
			0		0			2020.07
			6	6,004	36,024	6	36,024	2021.05
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	129		875,007			CB240210
			0		0	-129	-875,007	
			0		0			2020.07
			129	6,822	880,038	129	880,038	2021.05

0.309箇所当たり内訳書

箱抜

第 57号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜コンクリート(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超	m ³	54.7		1,380,081			WYB00245
			0		0	-54.7	-1,380,081	単一 556号
			0		0			2020.07
			54.7	25,270	1,382,269	54.7	1,382,269	2021.05
箱抜コンクリート(24N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超	m ³	4.8		119,616			WYB00161
			0		0	-4.8	-119,616	単一 557号
			0		0			2020.07
			4.8	24,950	119,760	4.8	119,760	2021.05
箱抜補強工 補強プレート	t=22	t	2.9		250,560			WYB00204
			0		0	-2.9	-250,560	単一 558号
			0		0			2020.07
			2.9	94,400	273,760	2.9	273,760	2021.05
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.5		197,850			WB810010
			0		0	-1.5	-197,850	単一 422号
			0		0			2020.07
			1.5	150,500	225,750	1.5	225,750	2021.05
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.14		18,620			WB810010
			0		0	-0.14	-18,620	単一 474号
			0		0			2020.07
			0.14	151,500	21,210	0.14	21,210	2021.05
合 計					45,048			
					45,048		0	
					0		0	
					0		0	

3. 776箇所当たり内訳書

箱抜

第 58号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	65		272,415			WYB02727
			36		150,876	-29	-121,539	単- 559号
			0		0			2020.07
			29	4,191	121,539	29	121,539	2021.05
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	8		46,128			WYB02718
			4		23,064	-4	-23,064	単- 539号
			0		0			2020.07
			4	5,766	23,064	4	23,064	2021.05
スクラップ	鉄くず [※] ヘビーH 1	t	7.65		-148,750			WYB02729
			4.25		-106,250	-3.4	42,500	単- 560号
			0		0			2020.07
			3.4	-32,000	-108,800	3.4	-108,800	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	125×125	箇所	0		0			WYB02731
			0		0	0	0	単- 561号
			0		0			2020.07
			0	6,000	0	0	0	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	150×150	箇所	9		53,070			WYB00171
			6		35,070	-3	-18,000	単- 552号
			0		0			2020.07
			3	6,001	18,003	3	18,003	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	200×200	箇所	3		18,006			WYB02720
			0		0	-3	-18,006	単- 542号
			0		0			2020.07
			3	6,004	18,012	3	18,012	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	154×151	箇所	36		212,745			WYB00197
			21		122,745	-15	-90,000	単- 554号
			0		0			2020.07
			15	6,001	90,015	15	90,015	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	200×201	箇所	6		35,547			WYB00178
			3		17,541	-3	-18,006	単- 555号
			0		0			2020.07
			3	6,004	18,012	3	18,012	2021.05
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	129		872,800			CB240210
			12.9		85,294	-116.1	-787,506	
			0		0			2020.07
			116.1	6,822	792,034	116.1	792,034	2021.05

3. 776箇所当たり内訳書

箱抜

第 58号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜コンクリート(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超	m ³	54.7		1,379,916			WYB00245
			5.47		137,844	-49.23	-1,242,072	単一 556号
			0		0			2020.07
			49.23	25,270	1,244,042	49.23	1,244,042	2021.05
箱抜コンクリート(24N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超	m ³	4.8		119,596			WYB00161
			0.48		11,942	-4.32	-107,654	単一 557号
			0		0			2020.07
			4.32	24,950	107,784	4.32	107,784	2021.05
箱抜補強工 補強プレート	t=22	t	2.9		253,460			WYB00204
			1.45		128,180	-1.45	-125,280	単一 558号
			0		0			2020.07
			1.45	94,400	136,880	1.45	136,880	2021.05
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.5		199,470			WB810010
			0.15		21,405	-1.35	-178,065	単一 422号
			0		0			2020.07
			1.35	150,500	203,175	1.35	203,175	2021.05
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.14		18,769			WB810010
			0.014		2,011	-0.126	-16,758	単一 474号
			0		0			2020.07
			0.126	151,500	19,089	0.126	19,089	2021.05
合 計					566,786			
					566,786		0	
					0			
					0		0	

15.915箇所あたり内訳書

箱抜

第 59号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	29		121,539			WYB04000
			29		121,539	0	0	単一 562号
			0		0			2020.07
			0	4,191	0	0	0	2021.05
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	4		23,064			WYB03991
			4		23,064	0	0	単一 546号
			0		0			2020.07
			0	5,766	0	0	0	2021.05
スクラップ	鉄くず [※] ヘビーH 1	t	3.4		-42,500			WYB04002
			3.4		-42,500	0	0	単一 563号
			0		0			2020.07
			0	-32,000	0	0	0	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	125×125	箇所	0		0			WYB02731
			0		0	0	0	単一 561号
			0		0			2020.07
			0	6,000	0	0	0	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	150×150	箇所	3		18,000			WYB04006
			3		18,000	0	0	単一 564号
			0		0			2020.07
			0	6,001	0	0	0	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	200×200	箇所	3		18,006			WYB02720
			3		18,006	0	0	単一 542号
			0		0			2020.07
			0	6,004	0	0	0	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	154×151	箇所	15		90,000			WYB04009
			15		90,000	0	0	単一 565号
			0		0			2020.07
			0	6,001	0	0	0	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	200×201	箇所	3		18,006			WYB02724
			3		18,006	0	0	単一 543号
			0		0			2020.07
			0	6,004	0	0	0	2021.05
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	116.1		787,506			CB240210
			77.4		525,004	-38.7	-262,502	
			0		0			2020.07
			38.7	6,822	264,011	38.7	264,011	2021.05

15.915箇所当たり内訳書

箱抜

第 59号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜コンクリート(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超	m ³	49.23		1,242,072			WYB04008
			32.82		828,048	-16.41	-414,024	単一 566号
			0		0			2020.07
			16.41	25,270	414,680	16.41	414,680	2021.05
箱抜コンクリート(24N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超	m ³	4.32		107,654			WYB04013
			2.88		71,769	-1.44	-35,885	単一 567号
			0		0			2020.07
			1.44	24,950	35,928	1.44	35,928	2021.05
箱抜補強工 補強プレート	t=22	t	1.45		125,280			WYB04014
			1.16		100,224	-0.29	-25,056	単一 568号
			0		0			2020.07
			0.29	94,400	27,376	0.29	27,376	2021.05
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.35		178,065			WB810010
			0.9		118,710	-0.45	-59,355	単一 422号
			0		0			2020.07
			0.45	150,500	67,725	0.45	67,725	2021.05
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.126		16,758			WB810010
			0.084		11,172	-0.042	-5,586	単一 474号
			0		0			2020.07
			0.042	151,500	6,363	0.042	6,363	2021.05
合 計					2,433,261			
					1,711,047		-722,214	
					0			
					734,521		734,521	

0.435箇所当たり内訳書

箱抜

第 60号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	33		138,303			WYB00150
			3		12,573	-30	-125,730	単一 569号
			0		0			2020.07
			30	4,191	125,730	30	125,730	2021.05
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	6		34,596			WYB00142
			0		0	-6	-34,596	単一 570号
			0		0			2020.07
			6	5,766	34,596	6	34,596	2021.05
スクラップ	鉄くず [※] ヘビーH1	t	3.4		-46,168			WYB04002
			0.262		-6,943	-3.138	39,225	単一 563号
			0		0			2020.07
			3.138	-32,000	-100,416	3.138	-100,416	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	125×125	箇所	4		23,148			WYB02712
			2		11,152	-2	-11,996	単一 531号
			0		0			2020.07
			2	6,000	12,000	2	12,000	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	150×150	箇所	2		12,000			WYB00164
			0		0	-2	-12,000	単一 571号
			0		0			2020.07
			2	6,001	12,002	2	12,002	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	200×200	箇所	2		12,004			WYB00183
			0		0	-2	-12,004	単一 572号
			0		0			2020.07
			2	6,004	12,008	2	12,008	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	154×151	箇所	16		96,000			WYB00203
			0		0	-16	-96,000	単一 526号
			0		0			2020.07
			16	6,001	96,016	16	96,016	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	200×201	箇所	2		12,004			WYB00185
			0		0	-2	-12,004	単一 573号
			0		0			2020.07
			2	6,004	12,008	2	12,008	2021.05
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	32.7		221,804			CB240210
			0		0	-32.7	-221,804	
			0		0			2020.07
			32.7	6,822	223,079	32.7	223,079	2021.05

0.435箇所当たり内訳書

箱抜

第 60号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
箱抜コンクリート(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超	m ³	6		151,380			WYB00173	
			0		0	-6	-151,380	単一 574号	
			0		0			2020.07	
			6	25,270	151,620	6	151,620	2021.05	
箱抜補強工 補強プレート	t=22	t	1.4		120,797			WYB00176	
			0.108		9,169	-1.292	-111,628	単一 575号	
			0		0			2020.07	
			1.292	94,400	121,964	1.292	121,964	2021.05	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.52		68,588			WB810010	
			0		0	-0.52	-68,588	単一 422号	
			0		0			2020.07	
			0.52	150,500	78,260	0.52	78,260	2021.05	
合 計					23,357				
					23,357		0		
					0				
					0		0		

3. 705箇所当たり内訳書

箱抜

第 61号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	30		125,730			WYB00126
			18		75,438	-12	-50,292	単一 523号
			0		0			2020.07
			12	4,191	50,292	12	50,292	2021.05
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	6		34,596			WYB00142
			3		17,298	-3	-17,298	単一 570号
			0		0			2020.07
			3	5,766	17,298	3	17,298	2021.05
スクラップ	鉄くず ヘビーH 1	t	3.138		-62,112			WYB02744
			1.831		-45,775	-1.307	16,337	単一 576号
			0		0			2020.07
			1.307	-32,000	-41,824	1.307	-41,824	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	125×125	箇所	2		11,996			WYB02746
			0		0	-2	-11,996	単一 577号
			0		0			2020.07
			2	6,000	12,000	2	12,000	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	150×150	箇所	2		12,000			WYB00164
			0		0	-2	-12,000	単一 571号
			0		0			2020.07
			2	6,001	12,002	2	12,002	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	200×200	箇所	2		11,694			WYB00183
			2		11,694	0	0	単一 572号
			0		0			2020.07
			0	6,004	0	0	0	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	154×151	箇所	16		94,140			WYB00203
			12		70,140	-4	-24,000	単一 526号
			0		0			2020.07
			4	6,001	24,004	4	24,004	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	200×201	箇所	2		12,004			WYB00185
			0		0	-2	-12,004	単一 573号
			0		0			2020.07
			2	6,004	12,008	2	12,008	2021.05
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	32.7		221,373			CB240210
			2.515		16,629	-30.185	-204,744	
			0		0			2020.07
			30.185	6,822	205,922	30.185	205,922	2021.05

3. 705箇所当たり内訳書

箱抜

第 61号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜コンクリート(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超	m ³	6		151,365			WYB00173
			0.462		11,642	-5.538	-139,723	単一 574号
			0		0			2020.07
			5.538	25,270	139,945	5.538	139,945	2021.05
箱抜補強工 補強プレート	t=22	t	1.292		113,136			WYB02755
			0.754		66,653	-0.538	-46,483	単一 578号
			0		0			2020.07
			0.538	94,400	50,787	0.538	50,787	2021.05
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.52		69,020			WB810010
			0.04		5,708	-0.48	-63,312	単一 422号
			0		0			2020.07
			0.48	150,500	72,240	0.48	72,240	2021.05
合 計					206,497			
					206,497		0	
					0			
					0		0	

8. 86箇所当たり内訳書

箱抜

第 62号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	12		50,292			WYB04015 単一 579号 2020.07 2021.05
			12		50,292	0	0	
			0		0			
			0	4,191	0	0	0	
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	3		17,298			WYB04016 単一 580号 2020.07 2021.05
			3		17,298	0	0	
			0		0			
			0	5,766	0	0	0	
スクラップ	鉄くず ヘビーH 1	t	1.307		-16,337			WYB04017 単一 581号 2020.07 2021.05
			1.307		-16,337	0	0	
			0		0			
			0	-32,000	0	0	0	
ガス切断 (H鋼杭)	125×125	箇所	2		11,996			WYB02746 単一 577号 2020.07 2021.05
			2		11,996	0	0	
			0		0			
			0	6,000	0	0	0	
ガス切断 (H鋼杭)	150×150	箇所	2		12,000			WYB00164 単一 571号 2020.07 2021.05
			2		12,000	0	0	
			0		0			
			0	6,001	0	0	0	
ガス切断 (H鋼杭)	200×200	箇所	0		0			WYB03993 単一 548号 2020.07 2021.05
			0		0	0	0	
			0		0			
			0	6,004	0	0	0	
ガス切断 (H鋼杭)	154×151	箇所	4		24,000			WYB03987 単一 535号 2020.07 2021.05
			4		24,000	0	0	
			0		0			
			0	6,001	0	0	0	
ガス切断 (H鋼杭)	200×201	箇所	2		12,004			WYB00185 単一 573号 2020.07 2021.05
			2		12,004	0	0	
			0		0			
			0	6,004	0	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	30.185		204,744			CB240210 2020.07 2021.05
			17.608		119,435	-12.577	-85,309	
			0		0			
			12.577	6,822	85,800	12.577	85,800	

8. 86箇所当たり内訳書

箱抜

第 62号内訳書

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜コンクリート(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超	m ³	5. 538		139, 723			WYB04023 単一 582号 2020. 07 2021. 05
			3. 231		81, 518	-2. 307	-58, 205	
			0		0			
			2. 307	25, 270	58, 297	2. 307	58, 297	
箱抜補強工 補強プレート	t=22	t	0. 538		46, 483			WYB04028 単一 583号 2020. 07 2021. 05
			0. 538		46, 483	0	0	
			0		0			
			0	94, 400	0	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 48		63, 312			WB810010 単一 422号 2020. 07 2021. 05
			0. 28		36, 932	-0. 2	-26, 380	
			0		0			
			0. 2	150, 500	30, 100	0. 2	30, 100	
合 計					508, 996			
					356, 081		-152, 915	
					0			
					156, 787		156, 787	

0.875箇所当たり内訳書

箱抜

第 63号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	15		62,865			WYB02756
			8		33,528	-7	-29,337	単一 584号
			0		0			2020.07
			7	4,191	29,337	7	29,337	2021.05
スクラップ	鉄くず ヘビーH1	t	2		-39,287			WYB02757
			1.143		-28,575	-0.857	10,712	単一 585号
			0		0			2020.07
			0.857	-32,000	-27,424	0.857	-27,424	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	150×150	箇所	4		23,690			WYB02759
			2		11,690	-2	-12,000	単一 586号
			0		0			2020.07
			2	6,001	12,002	2	12,002	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	200×200	箇所	4		24,008			WYB02758
			0		0	-4	-24,008	単一 587号
			0		0			2020.07
			4	6,004	24,016	4	24,016	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	154×151	箇所	8		47,070			WYB02762
			6		35,070	-2	-12,000	単一 588号
			0		0			2020.07
			2	6,001	12,002	2	12,002	2021.05
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	32.6		221,125			CB240210
			0		0	-32.6	-221,125	
			0		0			2020.07
			32.6	6,822	222,397	32.6	222,397	2021.05
箱抜コンクリート(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超	m ³	7.7		194,271			WYB02761
			0		0	-7.7	-194,271	単一 589号
			0		0			2020.07
			7.7	25,270	194,579	7.7	194,579	2021.05
箱抜補強工 補強プレート	t=22	t	0.56		49,024			WYB02764
			0.32		28,288	-0.24	-20,736	単一 590号
			0		0			2020.07
			0.24	94,400	22,656	0.24	22,656	2021.05
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.52		68,588			WB810010
			0		0	-0.52	-68,588	単一 422号
			0		0			2020.07
			0.52	150,500	78,260	0.52	78,260	2021.05

0.875箇所当たり内訳書

箱抜

第 63号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					72,005			
					72,005		0	
					0			
					0		0	

6.125箇所当たり内訳書

箱抜

第 64号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	7		29,337			WYB04029
			7		29,337	0	0	単一 591号
			0		0			2020.07
			0	4,191	0	0	0	2021.05
スクラップ	鉄くず ヘビーH1	t	0.857		-10,712			WYB04030
			0.857		-10,712	0	0	単一 592号
			0		0			2020.07
			0	-32,000	0	0	0	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	150×150	箇所	2		12,000			WYB00164
			2		12,000	0	0	単一 571号
			0		0			2020.07
			0	6,001	0	0	0	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	200×200	箇所	4		24,008			WYB02758
			4		24,008	0	0	単一 587号
			0		0			2020.07
			0	6,004	0	0	0	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	154×151	箇所	2		12,000			WYB04035
			2		12,000	0	0	単一 593号
			0		0			2020.07
			0	6,001	0	0	0	2021.05
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	32.6		221,125			CB240210
			18.629		126,360	-13.971	-94,765	
			0		0			2020.07
			13.971	6,822	95,310	13.971	95,310	2021.05
箱抜コンクリート(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超	m ³	7.7		194,271			WYB02761
			4.4		111,012	-3.3	-83,259	単一 589号
			0		0			2020.07
			3.3	25,270	83,391	3.3	83,391	2021.05
箱抜補強工 補強プレート	t=22	t	0.24		20,736			WYB04037
			0.24		20,736	0	0	単一 594号
			0		0			2020.07
			0	94,400	0	0	0	2021.05
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.52		68,588			WB810010
			0.297		39,174	-0.223	-29,414	単一 422号
			0		0			2020.07
			0.223	150,500	33,561	0.223	33,561	2021.05

0.281箇所当たり内訳書

箱抜

第 65号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	51		213,741			WYB00187
			3		12,573	-48	-201,168	単一 595号
			0		0			2020.07
			48	4,191	201,168	48	201,168	2021.05
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	3		17,298			WYB04016
			0		0	-3	-17,298	単一 580号
			0		0			2020.07
			3	5,766	17,298	3	17,298	2021.05
スクラップ	鉄くず [※] ヘビーH1	t	5		-66,392			WYB00509
			0.278		-7,367	-4.722	59,025	単一 596号
			0		0			2020.07
			4.722	-32,000	-151,104	4.722	-151,104	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	125×125	箇所	2		11,996			WYB02746
			0		0	-2	-11,996	単一 577号
			0		0			2020.07
			2	6,000	12,000	2	12,000	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	150×150	箇所	4		24,000			WYB02759
			0		0	-4	-24,000	単一 586号
			0		0			2020.07
			4	6,001	24,004	4	24,004	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	200×200	箇所	6		35,168			WYB00237
			2		11,160	-4	-24,008	単一 597号
			0		0			2020.07
			4	6,004	24,016	4	24,016	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	154×151	箇所	22		132,000			WYB00215
			0		0	-22	-132,000	単一 598号
			0		0			2020.07
			22	6,001	132,022	22	132,022	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	200×201	箇所	2		12,004			WYB00185
			0		0	-2	-12,004	単一 573号
			0		0			2020.07
			2	6,004	12,008	2	12,008	2021.05
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	75.3		510,759			CB240210
			0		0	-75.3	-510,759	
			0		0			2020.07
			75.3	6,822	513,696	75.3	513,696	2021.05

0.281箇所当たり内訳書

箱抜

第 65号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜コンクリート(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超	m ³	23.2		585,336			WYB00224
			0		0	-23.2	-585,336	単一 599号
			0		0			2020.07
			23.2	25,270	586,264	23.2	586,264	2021.05
箱抜補強工 補強プレート	t=22	t	2		172,632			WYB00227
			0.111		9,423	-1.889	-163,209	単一 600号
			0		0			2020.07
			1.889	94,400	178,321	1.889	178,321	2021.05
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.93		122,667			WB810010
			0		0	-0.93	-122,667	単一 422号
			0		0			2020.07
			0.93	150,500	139,965	0.93	139,965	2021.05
合 計					23,211			
					23,211		0	
					0			
					0		0	

3. 336箇所当たり内訳書

箱抜

第 66号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	48		201,168			WYB02765
			24		100,584	-24	-100,584	単一 601号
			0		0			2020.07
			24	4,191	100,584	24	100,584	2021.05
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	3		17,298			WYB04016
			3		17,298	0	0	単一 580号
			0		0			2020.07
			0	5,766	0	0	0	2021.05
スクラップ	鉄くず [※] ヘビーH 1	t	4.722		-90,275			WYB02767
			2.5		-62,500	-2.222	27,775	単一 602号
			0		0			2020.07
			2.222	-32,000	-71,104	2.222	-71,104	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	125×125	箇所	2		11,996			WYB02746
			0		0	-2	-11,996	単一 577号
			0		0			2020.07
			2	6,000	12,000	2	12,000	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	150×150	箇所	4		23,690			WYB02759
			2		11,690	-2	-12,000	単一 586号
			0		0			2020.07
			2	6,001	12,002	2	12,002	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	200×200	箇所	4		24,008			WYB02758
			0		0	-4	-24,008	単一 587号
			0		0			2020.07
			4	6,004	24,016	4	24,016	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	154×151	箇所	22		129,830			WYB00215
			14		81,830	-8	-48,000	単一 598号
			0		0			2020.07
			8	6,001	48,008	8	48,008	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	200×201	箇所	2		11,694			WYB00185
			2		11,694	0	0	単一 573号
			0		0			2020.07
			0	6,004	0	0	0	2021.05
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	75.3		510,043			CB240210
			4.183		27,657	-71.117	-482,386	
			0		0			2020.07
			71.117	6,822	485,160	71.117	485,160	2021.05

3. 336箇所当たり内訳書

箱抜

第 66号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜コンクリート(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超	m ³	23.2		585,296			WYB00224
			1.289		32,482	-21.911	-552,814	単一 599号
			0		0			2020.07
			21.911	25,270	553,690	21.911	553,690	2021.05
箱抜補強工 補強プレート	t=22	t	1.889		165,209			WYB02778
			1		88,400	-0.889	-76,809	単一 603号
			0		0			2020.07
			0.889	94,400	83,921	0.889	83,921	2021.05
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.93		123,228			WB810010
			0.052		7,420	-0.878	-115,808	単一 422号
			0		0			2020.07
			0.878	150,500	132,139	0.878	132,139	2021.05
合 計					284,917			
					284,917		0	
					0			
					0		0	

14. 383箇所当たり内訳書

箱抜

第 67号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	24		100,584			WYB04038
			24		100,584	0	0	単一 604号
			0		0			2020.07
			0	4,191	0	0	0	2021.05
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	0		0			WYB04039
			0		0	0	0	単一 605号
			0		0			2020.07
			0	5,766	0	0	0	2021.05
スクラップ	鉄くず [※] ヘビーH 1	t	2,222		-27,775			WYB04040
			2,222		-27,775	0	0	単一 606号
			0		0			2020.07
			0	-32,000	0	0	0	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	125×125	箇所	2		11,996			WYB02746
			2		11,996	0	0	単一 577号
			0		0			2020.07
			0	6,000	0	0	0	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	150×150	箇所	2		12,000			WYB00164
			2		12,000	0	0	単一 571号
			0		0			2020.07
			0	6,001	0	0	0	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	200×200	箇所	4		24,008			WYB02758
			4		24,008	0	0	単一 587号
			0		0			2020.07
			0	6,004	0	0	0	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	154×151	箇所	8		48,000			WYB02762
			8		48,000	0	0	単一 588号
			0		0			2020.07
			0	6,001	0	0	0	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	200×201	箇所	0		0			WYB04049
			0		0	0	0	単一 607号
			0		0			2020.07
			0	6,004	0	0	0	2021.05
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	71.117		482,386			CB240210
			37.65		255,379	-33.467	-227,007	
			0		0			2020.07
			33.467	6,822	228,311	33.467	228,311	2021.05

14. 383箇所当たり内訳書

箱抜

第 67号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜コンクリート(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超	m ³	21.911		552,814			WYB04046
			11.6		292,668	-10.311	-260,146	単一 608号
			0		0			2020.07
			10.311	25,270	260,558	10.311	260,558	2021.05
箱抜補強工 補強プレート	t=22	t	0.889		76,809			WYB04051
			0.889		76,809	0	0	単一 609号
			0		0			2020.07
			0	94,400	0	0	0	2021.05
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.878		115,808			WB810010
			0.465		61,333	-0.413	-54,475	単一 422号
			0		0			2020.07
			0.413	150,500	62,156	0.413	62,156	2021.05
合 計					1,257,047			
					769,550		-487,497	
					0			
					495,954		495,954	

0.868箇所当たり内訳書

箱抜

第 68号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0.97		6,495			CB240210	
			0.485		3,206	-0.485	-3,289		
			0		0				2020.07
			0.485	6,822	3,308	0.485	3,308	2021.05	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.03		4,118			WB810010	
			0.015		2,140	-0.015	-1,978	単一 422号	
			0		0			2020.07	
			0.015	150,500	2,257	0.015	2,257	2021.05	
硬質ビニル電線管 (VE)	呼び径 28	m	4.5		657			WVB02716	
			4.5		657	0	0	単一 610号	
			0		0			2020.07	
			0	146	0	0	0	2021.05	
硬質ビニル電線管 (VE)	呼び径 42	m	9		2,484			WVB02779	
			0		0	-9	-2,484	単一 611号	
			0		0			2020.07	
			9	276	2,484	9	2,484	2021.05	
合 計					5,402				
					5,402		0		
					0				
					0		0		

1. 132箇所当たり内訳書

箱抜

第 69号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0.485		3,289			CB240210 2020.07 2021.05
			0		0	-0.485	-3,289	
			0		0			
			0.485	6,822	3,308	0.485	3,308	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.015		1,978			WB810010 単一 422号 2020.07 2021.05
			0		0	-0.015	-1,978	
			0		0			
			0.015	150,500	2,257	0.015	2,257	
硬質ビニル電線管 (VE)	呼び径 28	m	0		0			WVB04052 単一 612号 2020.07 2021.05
			0		0	0	0	
			0		0			
			0	146	0	0	0	
硬質ビニル電線管 (VE)	呼び径 42	m	9		2,484			WVB02779 単一 611号 2020.07 2021.05
			0		0	-9	-2,484	
			0		0			
			9	276	2,484	9	2,484	
合 計					6,976			
					0		-6,976	
					0		7,244	

0箇所当たり内訳書

箱抜

第 70号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	3		12,573			WYB02781	
			0		0	-3	-12,573	単一 613号	
			0		0			2020.07	
			3	4,191	12,573	3	12,573	2021.05	
スクラップ	鉄くず ヘビーH1	t	0.41		-5,125			WYB02782	
			0		0	-0.41	5,125	単一 614号	
			0		0			2020.07	
			0.41	-32,000	-13,120	0.41	-13,120	2021.05	
ガス切断 (H鋼杭)	200×200	箇所	4		24,008			WYB02758	
			0		0	-4	-24,008	単一 587号	
			0		0			2020.07	
			4	6,004	24,016	4	24,016	2021.05	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	7.6		51,550			CB240210	
			0		0	-7.6	-51,550		
			0		0			2020.07	
			7.6	6,822	51,847	7.6	51,847	2021.05	
箱抜コンクリート(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超	m ³	1.1		27,753			WYB02784	
			0		0	-1.1	-27,753	単一 615号	
			0		0			2020.07	
			1.1	25,270	27,797	1.1	27,797	2021.05	
箱抜補強工 補強プレート	t=22	t	0.11		9,504			WYB02785	
			0		0	-0.11	-9,504	単一 616号	
			0		0			2020.07	
			0.11	94,400	10,384	0.11	10,384	2021.05	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.11		14,509			WB810010	
			0		0	-0.11	-14,509	単一 422号	
			0		0			2020.07	
			0.11	150,500	16,555	0.11	16,555	2021.05	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	呼び径 70	m	26		17,732			WYB02780	
			0		0	-26	-17,732	単一 617号	
			0		0			2020.07	
			26	682	17,732	26	17,732	2021.05	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	呼び径 54	m	18		9,648			WYB02786	
			0		0	-18	-9,648	単一 618号	
			0		0			2020.07	
			18	536	9,648	18	9,648	2021.05	

1箇所当たり内訳書

箱抜

第 71号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	3		12,573			WYB02781
			3		12,573	0	0	単一 613号
			0		0			2020.07
			0	4,191	0	0	0	2021.05
スクラップ	鉄くず ヘビーH1	t	0.41		-5,125			WYB02782
			0.41		-5,125	0	0	単一 614号
			0		0			2020.07
			0	-32,000	0	0	0	2021.05
ガス切断 (H鋼杭)	200×200	箇所	4		24,008			WYB02758
			4		24,008	0	0	単一 587号
			0		0			2020.07
			0	6,004	0	0	0	2021.05
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	7.6		51,550			CB240210
			0		0	-7.6	-51,550	
			0		0			2020.07
			7.6	6,822	51,847	7.6	51,847	2021.05
箱抜コンクリート(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超	m ³	1.1		27,753			WYB02784
			0		0	-1.1	-27,753	単一 615号
			0		0			2020.07
			1.1	25,270	27,797	1.1	27,797	2021.05
箱抜補強工 補強プレート	t=22	t	0.11		9,504			WYB02785
			0.11		9,504	0	0	単一 616号
			0		0			2020.07
			0	94,400	0	0	0	2021.05
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.11		14,509			WB810010
			0		0	-0.11	-14,509	単一 422号
			0		0			2020.07
			0.11	150,500	16,555	0.11	16,555	2021.05
耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	呼び径 70	m	26		17,732			WYB02780
			0		0	-26	-17,732	単一 617号
			0		0			2020.07
			26	682	17,732	26	17,732	2021.05
耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	呼び径 54	m	18		9,648			WYB02786
			0		0	-18	-9,648	単一 618号
			0		0			2020.07
			18	536	9,648	18	9,648	2021.05

1箇所当たり内訳書

箱抜

第 71号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					145,945 36,866 0 111,227		-109,079 111,227	

0m3当たり内訳書

床掘り

第 72号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m 3	791		208,824			
			0		0	-791	-208,824	CB210030
			0	269.2	0			2020.07
			791		212,937	791	212,937	2021.05
土砂等運搬	標準 パック材山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 有り 7.0km以下	m 3	791		1,315,433			
			0		0	-791	-1,315,433	CB210110
			0		0			2020.07
			791	1,716	1,357,356	791	1,357,356	2021.05
整地	残土受入れ地での処理	m 3	791		77,747			
			0		0	-791	-77,747	CA900310
			0		0			2020.07
			791	100.2	79,258	791	79,258	2021.05
合 計					0			
					0		0	
					0		0	
					0		0	

790m3当たり内訳書

床掘り

第 73号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m 3	791		208,824			
			0		0	-791	-208,824	CB210030
			0		0			
			791	269.2	212,937	791	212,937	2021.05
土砂等運搬	標準 パック材山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 有り 7.0km以下	m 3	791		1,315,433			
			0		0	-791	-1,315,433	CB210110
			0		0			
			791	1,716	1,357,356	791	1,357,356	2021.05
整地	残土受入れ地での処理	m 3	791		77,747			
			0		0	-791	-77,747	CA900310
			0		0			
			791	100.2	79,258	791	79,258	2021.05
合 計					1,442,256			
					0		-1,442,256	
					0		0	
					1,485,061		1,485,061	

1箇所あたり内訳書

坑口付

第 74号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付部支保工(上半)		m	6.1		4,222,420			WYB01838 単一 622号 2020.07 2021.05
			6.1		4,222,420	0	0	
			0		0			
			0	749,400	0	0		
坑口付部支保工(下半)		m	3.2		1,085,120			WYB01837 単一 623号 2020.07 2021.05
			3.2		1,085,120	0	0	
			0		0			
			0	373,600	0	0		
支保工補強材(キーストプレート)	ADK 650×25×1.2 めっき品	t	1.4		226,800			WYB01811 単一 624号 2020.07 2021.05
			1.4		226,800	0	0	
			0		0			
			0	165,000	0	0		
支保工補強材(つなぎ)	L-50×50×6	t	0.83		70,965			WYB01836 単一 625号 2020.07 2021.05
			0.83		70,965	0	0	
			0		0			
			0	88,500	0	0		
合 計					5,051,517			
					5,051,517		0	
					0			
					0		0	

1,200m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 75号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3未満	m 3	1,158		277,920			CA900020
			1,158		277,920	0	0	
			0		0			2020.07
			0	246.8	0	0	0	2021.05
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下	m 3	1,158		1,195,056			CB210110
			1,158		1,195,056	0	0	
			0		0			2020.07
			0	1,094	0	0	0	2021.05
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1,158		112,870			CA900310
			1,158		112,870	0	0	
			0		0			2020.07
			0	100.2	0	0	0	2021.05
合 計					1,427,710			
					1,427,710		0	
					0			
					0		0	

880m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 76号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 500m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	881		1,314,452			CA900020
			881		1,314,452	0	0	
			0		0			2020.07
			0	1,533	0	0	0	2021.05
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	501		116,181			CA900010
			501		116,181	0	0	
			0		0			2020.07
			0	238.6	0	0	0	2021.05
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 6.0km以下	m 3	501		630,759			CB210110
			501		630,759	0	0	
			0		0			2020.07
			0	1,335	0	0	0	2021.05
整地	残土受入れ地での処理	m 3	501		48,832			CA900310
			501		48,832	0	0	
			0		0			2020.07
			0	100.2	0	0	0	2021.05
合 計					1,899,799			
					1,899,799		0	
					0			
					0			0

0m3当たり内訳書

埋戻し

第 77号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m ³	369		306,306			CB210410
			0		0	-369	-306,306	
			0		0			2020.07
			369		839.3	309,701	369	309,701
合 計					0		0	
					0		0	
					0		0	
					0		0	

370m3当たり内訳書

埋戻し

第 78号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		369		306,306			CB210410
			0		0	-369	-306,306	
		m ³	0		0			2020.07
			369	839.3	309,701	369	309,701	2021.05
合 計					275,692			
					0		-275,692	
					0			
					278,747		278,747	

0m2当たり内訳書

型枠

第 79号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		225		1,692,450			CB240210
			0		0	-225	-1,692,450	
		m 2	0		0			2020.07
			225	7,564	1,701,900	225	1,701,900	2021.05
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

220m2当たり内訳書

型枠

第 80号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		225		1,692,450			CB240210
			0		0	-225	-1,692,450	
		m 2	0		0			2020.07
			225	7,564	1,701,900	225	1,701,900	2021.05
合 計					1,523,302			
					0		-1,523,302	
					0			
					1,531,807		1,531,807	

0m当たり内訳書

型枠(セントル)

第 81号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セントル据付・移動・脱型工			0.6		50,160			WYB02791
			0		0	-0.6	-50,160	単一 629号
		m	0		0			2020.07
			0.6	83,600	50,160	0.6	50,160	2021.05
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

0.6m当たり内訳書

型枠(セントル)

第 82号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セントル据付・移動・脱型工			0.6		50,160			WYB02791
			0		0	-0.6	-50,160	単一 629号
		m	0		0			2020.07
			0.6	83,600	50,160	0.6	50,160	2021.05
合 計					45,146			
					0		-45,146	
					0			
					45,146		45,146	

0掛m2当たり内訳書

足場

第 83号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	106		404,072			WB252110
			0		0	-106	-404,072	単一 630号
			0	3,823	0			2020.07
足場工	単管足場 必要 標準	掛m2	106		405,238	106	405,238	2021.05
			110		397,430			WB252110
			0		0	-110	-397,430	単一 631号
合 計			0		0		0	2020.07
			0		0		0	2021.05
			0		0		0	

220掛m2当たり内訳書

足場

第 84号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m ²	106		404,072			
			0		0	-106	-404,072	WB252110
			0		0			単- 630号
			106	3,823	405,238	106	405,238	2020.07
								2021.05
足場工	単管足場 必要 標準	掛m ²	110		397,430			
			0		0	-110	-397,430	WB252110
			0		0			単- 631号
			110	3,626	398,860	110	398,860	2020.07
								2021.05
合 計					721,397			
					0		-721,397	
					0			
					723,733		723,733	

0箇所当たり内訳書

坑口付

第 85号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付部支保工(上半)		m	4.2		3,015,600			
			0		0	-4.2	-3,015,600	WYB02796
			0		0			単一 632号
			4.2	724,900	3,044,580	4.2	3,044,580	2020.07 2021.05
坑口付部支保工(下半)		m	1.6		596,160			
			0		0	-1.6	-596,160	WYB02795
			0		0			単一 633号
			1.6	374,100	598,560	1.6	598,560	2020.07 2021.05
支保工補強材(キーストプレート)	ADK 650×25×1.2 めっき品	t	0.77		125,510			
			0		0	-0.77	-125,510	WYB02793
			0		0			単一 634号
			0.77	165,000	127,050	0.77	127,050	2020.07 2021.05
支保工補強材(つなぎ)	L-50×50×6	t	0.51		40,035			
			0		0	-0.51	-40,035	WYB02794
			0		0			単一 635号
			0.51	88,500	45,135	0.51	45,135	2020.07 2021.05
合 計					0			
					0		0	
					0		0	
					0		0	

1箇所あたり内訳書

坑口付

第 86号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付部支保工(上半)		m	4.2		3,015,600			WYB02796
			4.2		3,015,600	0	0	単一 632号
			0		0			2020.07
			0	724,900	0	0	0	2021.05
坑口付部支保工(下半)		m	1.6		596,160			WYB02795
			1.6		596,160	0	0	単一 633号
			0		0			2020.07
			0	374,100	0	0	0	2021.05
支保工補強材(キーストプレート)	ADK 650×25×1.2 めっき品	t	0.77		125,510			WYB02793
			0.77		125,510	0	0	単一 634号
			0		0			2020.07
			0	165,000	0	0	0	2021.05
支保工補強材(つなぎ)	L-50×50×6	t	0.51		40,035			WYB02794
			0.51		40,035	0	0	単一 635号
			0		0			2020.07
			0	88,500	0	0	0	2021.05
合 計					3,404,117			
					3,404,117		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 87号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3未満	m 3	191		45,916			CA900020	
			0		0	-191	-45,916		
			0		0				2020.07
			191	246.8	47,138	191	47,138		2021.05
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m 3	94.7		114,776			CB210110	
			0		0	-94.7	-114,776		
			0		0				2020.07
			94.7	1,250	118,375	94.7	118,375		2021.05
整地	残土受入れ地での処理	m 3	94.7		9,308			CA900310	
			0		0	-94.7	-9,308		
			0		0				2020.07
			94.7	100.2	9,488	94.7	9,488		2021.05
合 計					0				
					0		0		
					0		0		
					0		0		

190m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 88号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3未満	m 3	191		45,916			CA900020	
			191		45,916	0	0		
			0		0				2020.07
			0	246.8	0	0			2021.05
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m 3	94.7		114,776			CB210110	
			94.7		114,776	0	0		
			0		0				2020.07
			0	1,250	0	0			2021.05
整地	残土受入れ地での処理	m 3	94.7		9,308			CA900310	
			94.7		9,308	0	0		
			0		0				2020.07
			0	100.2	0	0			2021.05
合 計					153,047				
					153,047		0		
					0				
					0				0

0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 89号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	軟岩 オープンカット 無し 500m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	117		174,798			CA900020	
			0		0	-117	-174,798		
			0		0				2020.07
			117	1,533	179,361	117	179,361	2021.05	
合 計					0				
					0		0		
					0				
					0		0		

120m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 90号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 500m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	117		174,798			CA900020
			117		174,798	0	0	
			0		0			2020.07
			0	1,533	0	0	0	2021.05
合 計					157,326			
					157,326		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

埋戻し

第 91号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		221		183,452			CB210410
			0		0	-221	-183,452	
		m ³	0		0			2020.07
			221	839.3	185,485	221	185,485	2021.05
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

220m3当たり内訳書

埋戻し

第 92号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m ³	221		183,452			CB210410 2020.07 2021.05
			0		0	-221	-183,452	
			0		0			
			221	839.3	185,485	221	185,485	
合 計					165,116			
					0		-165,116	
					0			
					166,945		166,945	

0m2当たり内訳書

型枠

第 93号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	174		1,308,828			CB240210
			0		0	-174	-1,308,828	
			0		0			2020.07
			174		7,564	1,316,136	174	1,316,136
合 計					0		0	
					0		0	
					0		0	
					0		0	

170m2当たり内訳書

型枠

第 94号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	174		1,308,828			CB240210
			0		0	-174	-1,308,828	
			0		0			2020.07
			174		7,564	1,316,136	174	1,316,136
合 計					1,178,019			
					0		-1,178,019	
					0			
					1,184,596		1,184,596	

0m当たり内訳書

型枠(セントル)

第 95号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セントル据付・移動・脱型工		m	0.5		41,800			WYB02792 単- 636号 2020.07 2021.05
			0		0	-0.5	-41,800	
			0		0			
			0.5	83,600	41,800	0.5	41,800	
合 計					0		0	
					0		0	
					0			
					0			

0.5m当たり内訳書

型枠(セントル)

第 96号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セントル据付・移動・脱型工			0.5		41,800			WYB02792
			0		0	-0.5	-41,800	単- 636号
		m	0		0			2020.07
			0.5	83,600	41,800	0.5	41,800	2021.05
合 計					37,621			
					0		-37,621	
					0			
					37,621		37,621	

0掛m2当たり内訳書

足場

第 97号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m ²	87.7		334,312			WB252110 単一 630号 2020.07 2021.05
			0		0	-87.7	-334,312	
			0		0			
			87.7	3,823	335,277	87.7	335,277	
足場工	単管足場 必要 標準	掛m ²	79.1		285,788			WB252110 単一 631号 2020.07 2021.05
			0		0	-79.1	-285,788	
			0		0			
			79.1	3,626	286,816	79.1	286,816	
合 計					0			
					0		0	
					0		0	
					0		0	

170掛m2当たり内訳書

足場

第 98号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m ²	87.7		334,312			
			0		0	-87.7	-334,312	WB252110
			0		0			単一 630号
			87.7	3,823	335,277	87.7	335,277	2020.07 2021.05
足場工	単管足場 必要 標準	掛m ²	79.1		285,788			
			0		0	-79.1	-285,788	WB252110
			0		0			単一 631号
			79.1	3,626	286,816	79.1	286,816	2020.07 2021.05
合 計					558,124			
					0		-558,124	
					0		0	
					559,917		559,917	

1.018箇所当たり内訳書

坑口処理

第 99号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	仕拵・積立・撤去	袋	1,065		794,143			WB252610 単一 703号 2020.07 2021.05
			533		382,907	-532	-411,236	
			0		0			
			532	773	411,236	532	411,236	
やらず	3ヶ月未満=60% 松丸太 φ180×6000	本	2		9,624			WYB00009 単一 704号 2020.07 2021.05
			2		9,624	0	0	
			0		0			
			0	5,004	0	0	0	
つなぎ梁	3ヶ月未満=10% H-200×200	t	0.47		3,990			WYB00007 単一 705号 2020.07 2021.05
			0.47		3,990	0	0	
			0		0			
			0	8,790	0	0	0	
合 計					356,891			
					356,891		0	
					0			
					0			

0箇所当たり内訳書

坑口処理

第 100号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	仕拵・積立・撤去	袋	532		411,236			WB252610 単一 703号 2020.07 2021.05
			0		0	-532	-411,236	
			0	773	411,236	532	411,236	
やらず	3ヶ月未満=60% 松丸太 φ180×6000	本	0		0	0	0	WYB02802 単一 706号 2020.07 2021.05
			0		0	0	0	
			0	5,004	0	0	0	
つなぎ梁	3ヶ月未満=10% H-200×200	t	0		0	0	0	WYB02803 単一 707号 2020.07 2021.05
			0		0	0	0	
			0	8,790	0	0	0	
合 計			0		0		0	
			0		0		0	
			0		0		0	
			0		0		0	

0.982箇所当たり内訳書

坑口処理

第 101号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	仕拵・積立・撤去	袋	532		411,236			WB252610
			0		0	-532	-411,236	単一 703号
			0		0			2020.07
			532	773	411,236	532	411,236	2021.05
やらず	3ヶ月未満=60% 松丸太 φ180×6000	本	0		0			WYB02802
			0		0	0	0	単一 706号
			0		0			2020.07
			0	5,004	0	0	0	2021.05
つなぎ梁	3ヶ月未満=10% H-200×200	t	0		0			WYB02803
			0		0	0	0	単一 707号
			0		0			2020.07
			0	8,790	0	0	0	2021.05
合 計					370,135			
					0		-370,135	
					0			
					370,135		370,135	

2. 327月当たり内訳書

トシ仮設備保守

第 102号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設備保守（掘削作業～支保作業）		月	43.9		111,947,400			WB450252 単一 708号 2020.07 2021.05
			2.3		5,368,200	-41.6	-106,579,200	
			0		0			
			41.6	2,585,000	107,536,000	41.6	107,536,000	
仮設備保守（支保作業後）		月	1		1,222,000			WB450253 単一 709号 2020.07 2021.05
			0		0	-1	-1,222,000	
			0		0			
			1	1,233,000	1,233,000	1	1,233,000	
合 計					4,837,837			
					4,837,837		0	
					0			
					0		0	

24.586月当たり内訳書

トシ仮設備保守

第 103号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設備保守（掘削作業～支保作業）		月	41.6		105,364,200			WB450252
			24.3		61,041,600	-17.3	-44,322,600	単一 708号
			0		0			2020.07
			17.3	2,585,000	44,720,500	17.3	44,720,500	2021.05
仮設備保守（支保作業後）		月	1		1,222,000			WB450253
			0		0	-1	-1,222,000	単一 709号
			0		0			2020.07
			1	1,233,000	1,233,000	1	1,233,000	2021.05
合 計					55,010,869			
					55,010,869		0	
					0			
					0		0	

17. 987月当たり内訳書

トシ仮設備保守

第 104号内訳書

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設備保守（掘削作業～支保作業）		月	17.3		44,322,600			WB450252
			17.3		44,322,600	0	0	単－ 708号
			0		0			2020. 07
			0	2,585,000	0	0	0	2021. 05
仮設備保守（支保作業後）		月	1		1,222,000			WB450253
			0		0	-1	-1,222,000	単－ 709号
			0		0			2020. 07
			1	1,233,000	1,233,000	1	1,233,000	2021. 05
合 計					41,044,927			
					39,943,657		-1,101,270	
					0			
					1,111,183		1,111,183	

一式当たり内訳書

トコ電力設備

第 105号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高圧受電設備 設置費含む	設置・撤去 4年未満	箇所	1		8,941,000			WYB00056
			0.5		4,448,500	-0.5	-4,492,500	単一 710号
			0		0			2020.07
			0.5	8,989,000	4,494,500	0.5	4,494,500	2021.05
電動機設備 (坑内)								
低圧電動機設置 (坑内)	設置・撤去 4年未満	面	6		560,220			WYB00071
			3		270,180	-3	-290,040	単一 711号
			0		0			2020.07
			3	98,650	295,950	3	295,950	2021.05
低圧電動機設置 (坑内)	設置・撤去 2年未満	面	17		1,385,600			WYB00096
			1		75,360	-16	-1,310,240	単一 712号
			0		0			2020.07
			16	82,880	1,326,080	16	1,326,080	2021.05
電動機設備 (坑外)								
低圧電動機設置 (坑外)	設置・撤去 4年未満	面	6		560,220			WYB00303
			3		270,180	-3	-290,040	単一 713号
			0		0			2020.07
			3	98,650	295,950	3	295,950	2021.05
配線設備 (坑内)								
坑内配電線路	高圧 6KV CV14mm2×3C 4年未満	m	1,428		1,537,128			WYB00077
			180		200,520	-1,248	-1,336,608	単一 714号
			0		0			2020.07
			1,248	1,167	1,456,416	1,248	1,456,416	2021.05
坑内配電線路	低圧 VVR 8mm2×3C 2年未満	m	1,428		742,560			WYB00300
			0		0	-1,428	-742,560	単一 715号
			0		0			2020.07
			1,428	539	769,692	1,428	769,692	2021.05

一式当たり内訳書

トシ電力設備

第 105号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内配電線路	低圧 VVR 5.5mm2×3C 4年未満	m	10		5,740			WYB00140
			10		5,740	0	0	単一 716号
			0		0			2020.07
			0	592	0	0	0	2021.05
坑内配電線路	低圧 VVR 5.5mm2×3C 2年未満	m	10		5,020			WYB00192
			0		0	-10	-5,020	単一 717号
			0		0			2020.07
			10	517	5,170	10	5,170	2021.05
坑内配電線路	低圧 VVR 38mm2×3C 4年未満	m	40		46,880			WYB00102
			40		46,880	0	0	単一 718号
			0		0			2020.07
			0	1,273	0	0	0	2021.05
坑内配電線路	低圧 VVR 38mm2×3C 2年未満	m	10		7,710			WYB00136
			0		0	-10	-7,710	単一 719号
			0		0			2020.07
			10	857	8,570	10	8,570	2021.05
坑内配電線路	低圧 VVR 100mm2×3C 4年未満	m	20		49,700			WYB00066
			20		49,700	0	0	単一 720号
			0		0			2020.07
			0	2,757	0	0	0	2021.05
坑内配電線路	低圧 VVR 150mm2×3C 4年未満	m	20		71,440			WYB00072
			20		71,440	0	0	単一 721号
			0		0			2020.07
			0	3,987	0	0	0	2021.05
配線設備 (坑外)								
坑外配電線路	0W 22mm2 設置・撤去 4年未満	m	260		1,014,000			WYB00458
			130		492,050	-130	-521,950	単一 722号
			0		0			2020.07
			130	4,132	537,160	130	537,160	2021.05
坑外配電線路	0W 38mm2 設置・撤去 4年未満	m	82		339,562			WYB00577
			41		165,640	-41	-173,922	単一 723号
			0		0			2020.07
			41	4,440	182,040	41	182,040	2021.05

一式当たり内訳書

トシ電力設備

第 105号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑外配電線路	0W 100mm2 設置・撤去 4年未満	m	84		524,538			
			42		258,804	-42	-265,734	WYB00860 単一 724号
			0		0			2020.07
			42	6,862	288,204	42	288,204	2021.05
坑外配電線路	低圧 VVR14mm2×3C 設置・撤去 4年未満	m	30		94,140			WYB00220
			15		45,375	-15	-48,765	単一 725号
			0		0			2020.07
			15	3,315	49,725	15	49,725	2021.05
坑外配電線路	低圧 VVR 8mm2×3C 設置・撤去 2年未満	m	190		585,580			WYB00113
			0		0	-190	-585,580	単一 726号
			0		0			2020.07
			190	3,101	589,190	190	589,190	2021.05
坑外配電線路	低圧 VVR5.5mm2×3C 設置・撤去 4年未満	m	10		25,145			WYB00219
			5		12,100	-5	-13,045	単一 727号
			0		0			2020.07
			5	2,638	13,190	5	13,190	2021.05
坑外配電線路	高圧 6KV CV14mm2×3C 設置・撤去 4年未満	m	315		1,738,751			WYB00328
			158		839,612	-157	-899,139	単一 728号
			0		0			2020.07
			157	5,823	914,211	157	914,211	2021.05
合 計					6,535,596			
					6,535,596		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

トコ電力設備

第 106号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高圧受電設備 設置費含む	設置・撤去 4年未満	箇所	0.5		4,492,500			
			0		0	-0.5	-4,492,500	WYB03589
			0		0			単一 729号
			0.5	8,989,000	4,494,500	0.5	4,494,500	2020.07 2021.05
電動機設備 (坑内)								
低圧電動機設置 (坑内)	設置・撤去 4年未満	面	3		290,040			
			0		0	-3	-290,040	WYB03565
			0		0			単一 730号
			3	98,650	295,950	3	295,950	2020.07 2021.05
低圧電動機設置 (坑内)	設置・撤去 2年未満	面	16		1,303,740			
			5		402,950	-11	-900,790	WYB02804
			0		0			単一 731号
			11	82,880	911,680	11	911,680	2020.07 2021.05
電動機設備 (坑外)								
低圧電動機設置 (坑外)	設置・撤去 4年未満	面	3		290,040			
			0		0	-3	-290,040	WYB03573
			0		0			単一 732号
			3	98,650	295,950	3	295,950	2020.07 2021.05
配線設備 (坑内)								
坑内配電線路	高圧 6KV CV14mm2×3C 4年未満	m	1,248		1,356,618			
			690		759,000	-558	-597,618	WYB03308
			0		0			単一 733号
			558	1,167	651,186	558	651,186	2020.07 2021.05
坑内配電線路	低圧 VVR 8mm2×3C 2年未満	m	1,428		743,035			
			95		49,875	-1,333	-693,160	WYB00300
			0		0			単一 715号
			1,333	539	718,487	1,333	718,487	2020.07 2021.05

一式当たり内訳書

トシ電力設備

第 106号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内配電線路	低圧 VVR 5.5mm2×3C 4年未満	m	0		0			WYB03584
			0		0		0	単一 734号
			0		0		0	2020.07
			0	592	0		0	2021.05
坑内配電線路	低圧 VVR 5.5mm2×3C 2年未満	m	10		5,060			WYB00192
			10		5,060		0	単一 717号
			0		0		0	2020.07
			0	517	0		0	2021.05
坑内配電線路	低圧 VVR 38mm2×3C 4年未満	m	0		0			WYB03621
			0		0		0	単一 735号
			0		0		0	2020.07
			0	1,273	0		0	2021.05
坑内配電線路	低圧 VVR 38mm2×3C 2年未満	m	10		7,940			WYB00136
			10		7,940		0	単一 719号
			0		0		0	2020.07
			0	857	0		0	2021.05
坑内配電線路	低圧 VVR 100mm2×3C 4年未満	m	0		0			WYB03627
			0		0		0	単一 736号
			0		0		0	2020.07
			0	2,757	0		0	2021.05
坑内配電線路	低圧 VVR 150mm2×3C 4年未満	m	0		0			WYB03583
			0		0		0	単一 737号
			0		0		0	2020.07
			0	3,987	0		0	2021.05
配線設備 (坑外)								
坑外配電線路	0W 22mm2 設置・撤去 4年未満	m	130		521,950			WYB03641
			0		0		-130	-521,950
			0		0		0	2020.07
			130	4,132	537,160	130	537,160	2021.05
坑外配電線路	0W 38mm2 設置・撤去 4年未満	m	41		173,922			WYB03652
			0		0		-41	-173,922
			0		0		0	2020.07
			41	4,440	182,040	41	182,040	2021.05

一式当たり内訳書

トシ電力設備

第 106号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
坑外配電線路	0W 100mm2 設置・撤去 4年未満	m	42		265,734			WYB03663	
			0		0	-42	-265,734	単一 740号	
			0		0			2020.07	
			42	6,862	288,204	42	288,204	2021.05	
坑外配電線路	低圧 VVR14mm2×3C 設置・撤去 4年未満	m	15		48,765			WYB03635	
			0		0	-15	-48,765	単一 741号	
			0		0			2020.07	
			15	3,315	49,725	15	49,725	2021.05	
坑外配電線路	低圧 VVR 8mm2×3C 設置・撤去 2年未満	m	190		581,020			WYB00113	
			95		288,230	-95	-292,790	単一 726号	
			0		0			2020.07	
			95	3,101	294,595	95	294,595	2021.05	
坑外配電線路	低圧 VVR5.5mm2×3C 設置・撤去 4年未満	m	5		13,045			WYB03674	
			0		0	-5	-13,045	単一 742号	
			0		0			2020.07	
			5	2,638	13,190	5	13,190	2021.05	
坑外配電線路	高圧 6KV CV14mm2×3C 設置・撤去 4年未満	m	157		899,139			WYB03679	
			0		0	-157	-899,139	単一 743号	
			0		0			2020.07	
			157	5,823	914,211	157	914,211	2021.05	
合 計					1,363,569				
					1,363,569		0		
					0		0		
					0		0		

一式当たり内訳書

トコ電力設備

第 107号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高圧受電設備 設置費含む	設置・撤去 4年未満	箇所	0.5		4,492,500			
			0		0	-0.5	-4,492,500	WYB03589
			0		0			単一 729号
			0.5	8,989,000	4,494,500	0.5	4,494,500	2020.07 2021.05
電動機設備 (坑内)								
低圧電動機設置 (坑内)	設置・撤去 4年未満	面	3		290,040			
			3		290,040	0	0	WYB03565
			0		0			単一 730号
			0	98,650	0	0	0	2020.07 2021.05
低圧電動機設置 (坑内)	設置・撤去 2年未満	面	11		900,790			
			3.5		286,615	-7.5	-614,175	WYB04077
			0		0			単一 744号
			7.5	82,880	621,600	7.5	621,600	2020.07 2021.05
電動機設備 (坑外)								
低圧電動機設置 (坑外)	設置・撤去 4年未満	面	3		290,040			
			0		0	-3	-290,040	WYB03573
			0		0			単一 732号
			3	98,650	295,950	3	295,950	2020.07 2021.05
配線設備 (坑内)								
坑内配電線路	高圧 6KV CV14mm2×3C 4年未満	m	558		597,618			
			558		597,618	0	0	WYB04389
			0		0			単一 745号
			0	1,167	0	0	0	2020.07 2021.05
坑内配電線路	低圧 VVR 8mm2×3C 2年未満	m	1,333		693,160			
			1,333		693,160	0	0	WYB04078
			0		0			単一 746号
			0	539	0	0	0	2020.07 2021.05

一式当たり内訳書

トシ電力設備

第 107号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内配電線路	低圧 VVR 5.5mm2×3C 4年未満	m	0	592	0	0	0	WYB03584
			0		0			単一 734号
			0		0			2020.07
			0		0			2021.05
坑内配電線路	低圧 VVR 5.5mm2×3C 2年未満	m	0	517	0	0	0	WYB04362
			0		0			単一 747号
			0		0			2020.07
			0		0			2021.05
坑内配電線路	低圧 VVR 38mm2×3C 4年未満	m	0	1,273	0	0	0	WYB03621
			0		0			単一 735号
			0		0			2020.07
			0		0			2021.05
坑内配電線路	低圧 VVR 38mm2×3C 2年未満	m	0	857	0	0	0	WYB04387
			0		0			単一 748号
			0		0			2020.07
			0		0			2021.05
坑内配電線路	低圧 VVR 100mm2×3C 4年未満	m	0	2,757	0	0	0	WYB03627
			0		0			単一 736号
			0		0			2020.07
			0		0			2021.05
坑内配電線路	低圧 VVR 150mm2×3C 4年未満	m	0	3,987	0	0	0	WYB03583
			0		0			単一 737号
			0		0			2020.07
			0		0			2021.05
配線設備 (坑外)								
坑外配電線路	0W 22mm2 設置・撤去 4年未満	m	130	4,132	521,950	0	0	WYB03641
			130		521,950			単一 738号
			0		0			2020.07
			0		0			2021.05
坑外配電線路	0W 38mm2 設置・撤去 4年未満	m	41	4,440	173,922	0	0	WYB03652
			41		173,922			単一 739号
			0		0			2020.07
			0		0			2021.05

一式当たり内訳書

トシ電力設備

第 107号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑外配電線路	0W 100mm2 設置・撤去 4年未満	m	42		265,734			
			5		31,635	-37	-234,099	WYB03663 単一 740号
			0		0			2020.07
			37	6,862	253,894	37	253,894	2021.05
坑外配電線路	低圧 VVR14mm2×3C 設置・撤去 4年未満	m	15		48,765			WYB03635
			0		0	-15	-48,765	単一 741号
			0		0			2020.07
			15	3,315	49,725	15	49,725	2021.05
坑外配電線路	低圧 VVR 8mm2×3C 設置・撤去 2年未満	m	95		292,790			WYB04388
			0		0	-95	-292,790	単一 749号
			0		0			2020.07
			95	3,101	294,595	95	294,595	2021.05
坑外配電線路	低圧 VVR5.5mm2×3C 設置・撤去 4年未満	m	5		13,045			WYB03674
			0		0	-5	-13,045	単一 742号
			0		0			2020.07
			5	2,638	13,190	5	13,190	2021.05
坑外配電線路	高圧 6KV CV14mm2×3C 設置・撤去 4年未満	m	157		899,139			WYB03679
			0		0	-157	-899,139	単一 743号
			0		0			2020.07
			157	5,823	914,211	157	914,211	2021.05
合 計					8,542,945			
					2,338,567		-6,204,378	
					0			
					6,252,242		6,252,242	

一式当たり内訳書

トンネル照明設備

第 108号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用照明	設置・撤去 4年未満	個	3		41,685			WYB00112
			1.5		20,010	-1.5	-21,675	単一 750号
			0		0			2020.07
			1.5	15,280	22,920	1.5	22,920	2021.05
坑内照明	トンネル長さ1151~1500m 労務費なし 4年未満 設備費含	m	1,428		6,020,676			WYB02407
			180		801,540	-1,248	-5,219,136	単一 751号
			0		0			2020.07
			1,248	3,522	4,395,456	1,248	4,395,456	2021.05
切羽照明（掘削時）	労務費無し 4年未満 設備費含む 921日	個	6		98,700			WYB02176
			6		98,700	0	0	単一 752号
			0		0			2020.07
			0	20,990	0	0	0	2021.05
切羽照明（覆工時）	設置・撤去 2年未満 設備費含む 289日	個	4		60,080			WYB00426
			0		0	-4	-60,080	単一 753号
			0		0			2020.07
			4	16,020	64,080	4	64,080	2021.05
電力料	高圧電力	k w h	155,176		2,702,539			WYB00454
			7,761		116,880	-147,415	-2,585,659	単一 754号
			0		0			2020.07
			147,415	15.8	2,329,157	147,415	2,329,157	2021.05
合 計					934,664			
					934,664		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

トンネル照明設備

第 109号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用照明	設置・撤去 4年未満	個	1.5		21,675			WYB03640	
			0		0	-1.5	-21,675	単一 755号	
			0		0			2020.07	
			1.5	15,280	22,920	1.5	22,920	2021.05	
坑内照明	トンネル長さ1151~1500m 労務費なし 4年未満 設備費含	m	1,248		5,359,206			WYB03687	
			690		3,025,650	-558	-2,333,556	単一 756号	
			0		0			2020.07	
			558	3,522	1,965,276	558	1,965,276	2021.05	
切羽照明（掘削時）	労務費無し 4年未満 設備費含む 921日	個	0		0			WYB03691	
			0		0	0	0	単一 757号	
			0		0			2020.07	
			0	20,990	0	0	0	2021.05	
切羽照明（覆工時）	設置・撤去 2年未満 設備費含む 289日	個	4		59,800			WYB00426	
			2		29,760	-2	-30,040	単一 753号	
			0		0			2020.07	
			2	16,020	32,040	2	32,040	2021.05	
電力料	高圧電力	k w h	147,415		2,482,945			WYB03633	
			82,833		1,350,177	-64,582	-1,132,768	単一 758号	
			0		0			2020.07	
			64,582	15.8	1,020,395	64,582	1,020,395	2021.05	
合 計					3,970,327				
					3,970,327		0		
					0		0		
					0		0		

一式当たり内訳書

トンネル照明設備

第 110号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用照明	設置・撤去 4年未満	個	1.5		21,675			
			0		0	-1.5	-21,675	WYB03640 単一 755号
			0		0			2020.07
			1.5	15,280	22,920	1.5	22,920	2021.05
坑内照明	トンネル長さ1151~1500m 労務費なし 4年未満 設備費含	m	558		2,333,556			WYB04725
			558		2,333,556	0	0	単一 759号
			0		0			2020.07
			0	3,522	0	0	0	2021.05
切羽照明（掘削時）	労務費無し 4年未満 設備費含む 921日	個	0		0			WYB03691
			0		0	0	0	単一 757号
			0		0			2020.07
			0	20,990	0	0	0	2021.05
切羽照明（覆工時）	設置・撤去 2年未満 設備費含む 289日	個	2		30,040			WYB04621
			0		0	-2	-30,040	単一 760号
			0		0			2020.07
			2	16,020	32,040	2	32,040	2021.05
電力料	高圧電力	k w h	64,582		1,132,768			WYB04671
			59,741		1,047,857	-4,841	-84,911	単一 761号
			0		0			2020.07
			4,841	15.8	76,487	4,841	76,487	2021.05
合 計					3,170,466			
					3,047,338		-123,128	
					0			
					118,460		118,460	

0.086箇所当たり内訳書

トンネル用水設備

第 111号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1		68,120			WB252320
			0.5		33,085	-0.5	-35,035	単一 762号
			0		0			2020.07
			0.5	70,930	35,465	0.5	35,465	2021.05
給水設備運転	口径65mm×45m	日	921		3,904,896			WYB00195
			48		189,408	-873	-3,715,488	単一 763号
			0		0			2020.07
			873	4,109	3,587,157	873	3,587,157	2021.05
取水設備運転費		日	921		1,539,579			WYB00175
			48		70,320	-873	-1,469,259	単一 764号
			0		0			2020.07
			873	1,588	1,386,324	873	1,386,324	2021.05
給水管損料	SGP φ 65	m	1,445		1,121,386			WYB00133
			197		151,690	-1,248	-969,696	単一 765号
			0		0			2020.07
			1,248	777	969,696	1,248	969,696	2021.05
取水管損料	SGP φ 80	m	100		90,300			WYB00196
			100		90,300	0	0	単一 766号
			0		0			2020.07
			0	917	0	0	0	2021.05
合 計					481,965			
					481,965		0	
					0			
					0		0	

0.529箇所当たり内訳書

トンネル用水設備

第 112号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	0.5		35,035			WB252320
			0		0	-0.5	-35,035	単一 762号
			0		0			2020.07
			0.5	70,930	35,465	0.5	35,465	2021.05
給水設備運転	口径65mm×45m	日	873		3,646,503			WYB03634
			511		2,105,831	-362	-1,540,672	単一 767号
			0		0			2020.07
			362	4,109	1,487,458	362	1,487,458	2021.05
取水設備運転費		日	873		1,416,115			WYB03695
			511		806,869	-362	-609,246	単一 768号
			0		0			2020.07
			362	1,588	574,856	362	574,856	2021.05
給水管損料	SGP φ 65	m	1,248		969,696			WYB03696
			707		549,339	-541	-420,357	単一 769号
			0		0			2020.07
			541	777	420,357	541	420,357	2021.05
取水管損料	SGP φ 80	m	0		0			WYB03697
			0		0	0	0	単一 770号
			0		0			2020.07
			0	917	0	0	0	2021.05
合 計					3,119,999			
					3,119,999		0	
					0		0	
					0		0	

0.385箇所当たり内訳書

トンネル用水設備

第 113号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	0.5		35,035			WB252320
			0.5		35,035	0	0	単一 762号
			0		0			2020.07
			0	70,930	0	0	2021.05	
給水設備運転	口径65mm×45m	日	362		1,540,672			WYB04672
			362		1,540,672	0	0	単一 771号
			0		0			2020.07
			0	4,109	0	0	2021.05	
取水設備運転費		日	362		609,246			WYB04733
			362		609,246	0	0	単一 772号
			0		0			2020.07
			0	1,588	0	0	2021.05	
給水管損料	SGP φ 65	m	541		420,357			WYB04734
			541		420,357	0	0	単一 773号
			0		0			2020.07
			0	777	0	0	2021.05	
取水管損料	SGP φ 80	m	0		0			WYB03697
			0		0	0	0	単一 770号
			0		0			2020.07
			0	917	0	0	2021.05	
合 計					2,347,912			
					2,347,912		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

トンネル排水設備

第 114号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水設備運転		日	472		3,715,496			WYB03698 単一 774号 2020.07 2021.05
			165		1,244,760	-307	-2,470,736	
			0		0			
			307	7,512	2,306,184	307	2,306,184	
排水管損料	SGP φ 80	m	685		448,675			WYB03699 単一 775号 2020.07 2021.05
			239		156,545	-446	-292,130	
			0		0			
			446	655	292,130	446	292,130	
合 計					1,262,859			
					1,262,859		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

トンネル排水設備

第 115号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水設備運転		日	307		2,470,736			WYB04736
			307		2,470,736	0	0	単一 776号
			0		0			2020.07
			0	7,512	0	0	2021.05	
排水管損料	SGP φ 80	m	446		292,130			WYB04737
			446		292,130	0	0	単一 777号
			0		0			2020.07
			0	655	0	0	2021.05	
合 計					2,489,902			
					2,489,902		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

トンネル換気設備

第 116号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軸流ファン運転費	各種 63kWh 1387m 901日	式	1		51,221,000			WB450270
			0.1		4,907,000	-0.9	-46,314,000	単一 778号
			0		0			2020.07
			0.9		44,811,000	0.9	44,811,000	2021.05
合 計					4,422,202			
					4,422,202		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

トンネル換気設備

第 117号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軸流ファン運転費	各種 63kWh 1387m 901日	式	0.9		45,719,000			WB450270 単- 778号 2020.07 2021.05
			0.5		25,135,000	-0.4	-20,584,000	
			0		0			
			0.4		19,916,000	0.4	19,916,000	
合 計					22,651,735			
					22,651,735		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

トンネル換気設備

第 118号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軸流ファン運転費	各種 63kWh 1387m 901日	式	0.4		20,584,000			WB450270 単- 778号 2020.07 2021.05
			0.4		20,584,000	0	0	
			0		0	0	0	
			0		0	0	0	
合 計					18,550,361			
					18,550,361		0	
					0		0	
					0		0	

0.5基当たり内訳書

吹付プラント設備組立解体

第 119号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付プラント設備組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	基	1		2,286,500			WB450201
			0.5		1,104,500	-0.5	-1,182,000	単- 779号
			0		0			2020.07
			0.5	2,378,000	1,189,000	0.5	1,189,000	2021.05
合 計					995,378			
					995,378		0	
					0			
					0		0	

0基当たり内訳書

吹付プラント設備組立解体

第 120号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付プラント設備組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	基	0.5		1,182,000			
			0		0	-0.5	-1,182,000	WB450201
			0		0			単- 779号
			0.5	2,378,000	1,189,000	0.5	1,189,000	2020.07 2021.05
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0			

0.5基当たり内訳書

吹付プラント設備組立解体

第 121号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付プラント設備組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	基	0.5		1,182,000			WB450201 単- 779号 2020.07 2021.05
			0.5		1,182,000	0	0	
			0		0		0	
			0	2,378,000	0	0		
合 計					1,065,220			
					1,065,220		0	
					0			
					0		0	

1.5基当たり内訳書

スライドセントル組立解体

第 122号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スライドセントル組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	基	1		3,343,000			WB450211
			0.5		1,655,000	-0.5	-1,688,000	単一 780号
			0		0			2020.07
			0.5	3,397,000	1,698,500	0.5	1,698,500	2021.05
非常駐車帯スライドセントル組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	基	1		2,160,000			WB450760
			0.5		1,069,500	-0.5	-1,090,500	単一 781号
			0		0			2020.07
			0.5	2,195,000	1,097,500	0.5	1,097,500	2021.05
スライドセントル組立・解体 [小断面]	組立・解体 標準(1.0)	基	1		3,343,000			WB451080
			0.5		1,655,000	-0.5	-1,688,000	単一 782号
			0		0			2020.07
			0.5	3,397,000	1,698,500	0.5	1,698,500	2021.05
合 計					3,946,818			
					3,946,818		0	
					0			
					0		0	

1.5基当たり内訳書

スライドセントル組立解体

第 123号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スライドセントル組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	基	0.5		1,688,000			
			0		0	-0.5	-1,688,000	WB450211 単一 780号
			0		0			2020.07
			0.5	3,397,000	1,698,500	0.5	1,698,500	2021.05
非常駐車帯スライドセントル組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	基	0.5		1,090,500			
			0		0	-0.5	-1,090,500	WB450760 単一 781号
			0		0			2020.07
			0.5	2,195,000	1,097,500	0.5	1,097,500	2021.05
スライドセントル組立・解体 [小断面]	組立・解体 標準(1.0)	基	0.5		1,688,000			
			0		0	-0.5	-1,688,000	WB451080 単一 782号
			0		0			2020.07
			0.5	3,397,000	1,698,500	0.5	1,698,500	2021.05
合 計					4,025,222			
					0		-4,025,222	
					0			
					4,050,455		4,050,455	

0.5基当たり内訳書

防水作業台車組立解体

第 124号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防水作業台車組立解体	組立・解体 標準(1.0)	基	1		699,950			WB450221
			0.5		346,450	-0.5	-353,500	単一 783号
			0		0			2020.07
			0.5	712,200	356,100	0.5	356,100	2021.05
合 計					312,221			
					312,221		0	
					0			
					0		0	

0.5基当たり内訳書

防水作業台車組立解体

第 125号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防水作業台車組立解体	組立・解体 標準(1.0)	基	0.5		353,500				
			0		0	-0.5	-353,500	WB450221	
			0		0				単一 783号
			0.5	712,200	356,100	0.5	356,100	2020.07	
合 計					318,574				
					0		-318,574		
					0				
					320,917		320,917		

一式当たり内訳書

トンネル用濁水処理設備

第 126号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備設置・撤去	設置・撤去 標準	箇所	2		1,604,200			WB450410
			0.5		378,400	-1.5	-1,225,800	単一 784号
			0		0			2020.07
			1.5	827,900	1,241,850	1.5	1,241,850	2021.05
濁水処理設備運転	30m3/h	日	921		79,222,200			WB450440
			48		4,109,280	-873	-75,112,920	単一 785号
			0		0			2020.07
			873	85,740	74,851,020	873	74,851,020	2021.05
濁水処理設備運転	30m3/h	日	510		43,880,400			WB450440
			0		0	-510	-43,880,400	単一 785号
			0		0			2020.07
			510	85,740	43,727,400	510	43,727,400	2021.05
濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）		回	921		13,243,080			WB450420
			48		636,960	-873	-12,606,120	単一 786号
			0		0			2020.07
			873	14,550	12,702,150	873	12,702,150	2021.05
濁水処理薬品	炭酸ガス	k g	31,800		4,680,000			WYB00120
			3,300		462,000	-28,500	-4,218,000	単一 787号
			0		0			2020.07
			28,500	163	4,645,500	28,500	4,645,500	2021.05
濁水処理薬品	無機凝集剤（PAC）	k g	88,128		3,256,836			WYB00065
			1,300		44,200	-86,828	-3,212,636	単一 788号
			0		0			2020.07
			86,828	37	3,212,636	86,828	3,212,636	2021.05
濁水処理薬品	高分子凝集剤	k g	341		292,640			WYB00058
			31		26,040	-310	-266,600	単一 789号
			0		0			2020.07
			310	860	266,600	310	266,600	2021.05
泥土運搬	有 60km以下 良好	回	99		177,450			WB450430
			8		13,832	-91	-163,618	単一 790号
			0		0			2020.07
			91	1,860	169,260	91	169,260	2021.05
処分費（t）		t	882		11,466,000			WB020052
			69		897,000	-813	-10,569,000	単一 791号
			0		0			2020.07
			813	13,000	10,569,000	813	10,569,000	2021.05

一式当たり内訳書

トソ用濁水処理設備

第 126号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					5,918,841			
					5,918,841		0	
					0		0	
					0		0	

一式当たり内訳書

トンネル用濁水処理設備

第 127号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備設置・撤去	設置・撤去 標準	箇所	1.5		1,225,800			WB450410
			0		0	-1.5	-1,225,800	単一 784号
			0		0			2020.07
			1.5	827,900	1,241,850	1.5	1,241,850	2021.05
濁水処理設備運転	30m3/h	日	873		75,000,500			WB450440
			511		43,854,020	-362	-31,146,480	単一 785号
			0		0			2020.07
			362	85,740	31,037,880	362	31,037,880	2021.05
濁水処理設備運転	30m3/h	日	510		43,847,840			WB450440
			148		12,701,360	-362	-31,146,480	単一 785号
			0		0			2020.07
			362	85,740	31,037,880	362	31,037,880	2021.05
濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）		回	873		12,468,150			WB450420
			511		7,240,870	-362	-5,227,280	単一 786号
			0		0			2020.07
			362	14,550	5,267,100	362	5,267,100	2021.05
濁水処理薬品	炭酸ガス	k g	28,500		4,045,200			WYB03307
			21,600		3,024,000	-6,900	-1,021,200	単一 792号
			0		0			2020.07
			6,900	163	1,124,700	6,900	1,124,700	2021.05
濁水処理薬品	無機凝集剤（PAC）	k g	86,828		3,099,986			WYB03700
			37,550		1,276,700	-49,278	-1,823,286	単一 793号
			0		0			2020.07
			49,278	37	1,823,286	49,278	1,823,286	2021.05
濁水処理薬品	高分子凝集剤	k g	310		262,580			WYB03701
			201		168,840	-109	-93,740	単一 794号
			0		0			2020.07
			109	860	93,740	109	93,740	2021.05
泥土運搬	有 60km以下 良好	回	91		164,548			WB450430
			62		112,406	-29	-52,142	単一 790号
			0		0			2020.07
			29	1,860	53,940	29	53,940	2021.05
処分費（t）		t	813		10,569,000			WB020052
			551		7,163,000	-262	-3,406,000	単一 791号
			0		0			2020.07
			262	13,000	3,406,000	262	3,406,000	2021.05

一式当たり内訳書

トイレ用濁水処理設備

第 127号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					68,077,947			
					68,077,947		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

トンネル用濁水処理設備

第 128号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備設置・撤去	設置・撤去 標準	箇所	1.5		1,225,800			WB450410
			1.5		1,225,800	0	0	単一 784号
			0		0			2020.07
			0	827,900	0	0	2021.05	
濁水処理設備運転	30m3/h	日	362		31,146,480			WB450440
			362		31,146,480	0	0	単一 785号
			0		0			2020.07
			0	85,740	0	0	2021.05	
濁水処理設備運転	30m3/h	日	362		31,146,480			WB450440
			362		31,146,480	0	0	単一 785号
			0		0			2020.07
			0	85,740	0	0	2021.05	
濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）		回	362		5,227,280			WB450420
			362		5,227,280	0	0	単一 786号
			0		0			2020.07
			0	14,550	0	0	2021.05	
濁水処理薬品	炭酸ガス	k g	6,900		1,021,200			WYB04738
			5,700		843,600	-1,200	-177,600	単一 795号
			0		0			2020.07
			1,200	163	195,600	1,200	195,600	2021.05
濁水処理薬品	無機凝集剤（PAC）	k g	49,278		1,823,286			WYB04739
			26,560		982,720	-22,718	-840,566	単一 796号
			0		0			2020.07
			22,718	37	840,566	22,718	840,566	2021.05
濁水処理薬品	高分子凝集剤	k g	109		93,740			WYB04740
			77		66,220	-32	-27,520	単一 797号
			0		0			2020.07
			32	860	27,520	32	27,520	2021.05
泥土運搬	有 60km以下 良好	回	29		52,142			WB450430
			27		48,546	-2	-3,596	単一 790号
			0		0			2020.07
			2	1,860	3,720	2	3,720	2021.05
処分費（t）		t	262		3,406,000			WB020052
			239		3,107,000	-23	-299,000	単一 791号
			0		0			2020.07
			23	13,000	299,000	23	299,000	2021.05

一式当たり内訳書

インバート栈橋

第 129号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート栈橋		m	1,156 382 0 774	33,200	38,379,200 12,682,400 0 25,696,800	-774 774	-25,696,800 25,696,800	WYB03702 単 - 798号 2020.07 2021.05
合 計					11,418,171 11,418,171 0 0		0 0	

一式当たり内訳書

インバート栈橋

第 130号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート栈橋			774		25,696,800			WYB04741
			357		11,852,400	-417	-13,844,400	単 - 799号
		m	0		0			2020.07
			417	33,200	13,844,400	417	13,844,400	2021.05
合 計					23,135,247			
					10,670,908		-12,464,339	
					0			
					12,464,338		12,464,338	

96.2人日当たり内訳書

切羽監視

第 131号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切羽監視責任者		人日	1,155		31,589,406			
			96.2		2,355,938	-1,058.8	-29,233,468	WYB00218
			0		0			単一 800号
			1,058.8	27,600	29,222,880	1,058.8	29,222,880	2020.07
合 計					2,123,178			
					2,123,178		0	
					0			
					0		0	

598.4人日当たり内訳書

切羽監視

第 132号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切羽監視責任者		人日	1,058.8		27,994,780			WYB03704
			598.4		15,283,136	-460.4	-12,711,644	単一 801号
			0		0			2020.07
			460.4	27,600	12,707,040	460.4	12,707,040	2021.05
合 計					13,773,206			
					13,773,206		0	
					0			
					0		0	

460.4人日当たり内訳書

切羽監視

第 133号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切羽監視責任者		人日	460.4		12,711,644			WYB04742
			460.4		12,711,644	0	0	単一 802号
			0		0			2020.07
			0	27,600	0	0	0	2021.05
合 計					11,455,770			
					11,455,770		0	
					0			
					0		0	

265人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 134号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B	昼間勤務(交替要員無し)	人日	2,652		29,649,600			WB010212 単一 803号 2020.07 2021.05
			265		2,676,500	-2,387	-26,973,100	
			0		0			
			2,387	11,700	27,927,900	2,387	27,927,900	
合 計					2,412,069			
					2,412,069		0	
					0			
					0		0	

1,312人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 135号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B	昼間勤務(交替要員無し)	人日	2,387		26,710,700			
			1,312		14,563,200	-1,075	-12,147,500	WB010212
			0		0			単 - 803号
			1,075	11,700	12,577,500	1,075	12,577,500	2020.07
合 計					13,124,398			
					13,124,398		0	
					0		0	

1,075人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 136号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B	昼間勤務(交替要員無し)	人日	1,075		12,147,500			WB010212 単 - 803号 2020.07 2021.05
			945		10,678,500	-130	-1,469,000	
			0		0			
			130	11,700	1,521,000	130	1,521,000	
合 計					10,947,362			
					9,623,494		-1,323,868	
					0			
					1,370,729		1,370,729	

0m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第 137号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m3未満 無し	m 3	32.4		6,389			CA900030
			0		0	-32.4	-6,389	
			0		0			2020.07
			32.4	200.6	6,499	32.4	6,499	2021.05
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

30m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第 138号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m3未満 無し	m 3	32.4		6,389			CA900030	
			0		0	-32.4	-6,389		
			0		0				2020.07
			32.4	200.6	6,499	32.4	6,499	2021.05	
合 計					5,749				
					0		-5,749		
					0				
					5,847		5,847		

0m3当たり内訳書

路床盛土

第 139号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	34.8		10,373			CA900040
			0		0	-34.8	-10,373	
			0		0			2020.07
			34.8		303	10,544	34.8	10,544
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

30m3当たり内訳書

路床盛土

第 140号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	34.8		10,373			CA900040
			0		0	-34.8	-10,373	
			0		0			2020.07
			34.8		303	10,544	34.8	10,544
合 計					9,335			
					0		-9,335	
					0			
					9,488		9,488	

0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 141号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 500m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	25.4		37,947			CA900020
			0		0	-25.4	-37,947	2020.07
			0		0			2021.05
			25.4	1,533	38,938	25.4	38,938	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	19.8		4,601			CA900010
			0		0	-19.8	-4,601	2020.07
			0		0			2021.05
			19.8	238.6	4,724	19.8	4,724	
整地	残土受入れ地での処理	m 3	19.8		1,946			CA900310
			0		0	-19.8	-1,946	2020.07
			0		0			2021.05
			19.8	100.2	1,983	19.8	1,983	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 7.0km以下	m 3	19.8		29,264			CB210110
			0		0	-19.8	-29,264	2020.07
			0		0			2021.05
			19.8	1,525	30,195	19.8	30,195	
合 計					0			
					0		0	
					0		0	
					0		0	

30m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 142号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 500m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	25.4		37,947			CA900020
			0		0	-25.4	-37,947	2020.07
			0		0			2021.05
			25.4	1,533	38,938	25.4	38,938	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	19.8		4,601			CA900010
			0		0	-19.8	-4,601	2020.07
			0		0			2021.05
			19.8	238.6	4,724	19.8	4,724	
整地	残土受入れ地での処理	m 3	19.8		1,946			CA900310
			0		0	-19.8	-1,946	2020.07
			0		0			2021.05
			19.8	100.2	1,983	19.8	1,983	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 7.0km以下	m 3	19.8		29,264			CB210110
			0		0	-19.8	-29,264	2020.07
			0		0			2021.05
			19.8	1,525	30,195	19.8	30,195	
合 計					66,469			
					0		-66,469	
					0		68,345	

0m3当たり内訳書

埋戻し

第 143号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	6.4		14,944				
			0		0	-6.4	-14,944	CB210410	
			0		0				2020.07
			6.4	2,349	15,033	6.4	15,033	2021.05	
合 計					0				
					0		0		
					0				
					0		0		

6m3当たり内訳書

埋戻し

第 144号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	6.4		14,944				
			0		0	-6.4	-14,944	CB210410	
			0		0				2020.07
			6.4	2,349	15,033	6.4	15,033	2021.05	
合 計					13,466				
					0		-13,466		
					0				
					13,546		13,546		

0m2当たり内訳書

大型コンクリートブロック積

第 145号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	水抜きパイプの有無=有り;ラフレ-ンクレン賃料補正=標準	m ²	57		159,030			WYB03705
			0		0	-57	-159,030	単- 806号
			0		0			2020.07
			57	2,801	159,657	57	159,657	2021.05
大型ブロック(A型)	2,000×1,000 控え700	個	16		528,000			WYB03706
			0		0	-16	-528,000	単- 807号
			0		0			2020.07
			16	33,000	528,000	16	528,000	2021.05
大型ブロック(B型)	1,000×1,000 控え700	個	6		107,400			WYB03707
			0		0	-6	-107,400	単- 808号
			0		0			2020.07
			6	17,900	107,400	6	107,400	2021.05
大型ブロック(D型)	1,000×500 控え700	個	7		71,400			WYB03708
			0		0	-7	-71,400	単- 809号
			0		0			2020.07
			7	10,200	71,400	7	71,400	2021.05
目地材料費	瀝青繊維質目地板 厚20mm	m ²	9.1		19,383			WYB03709
			0		0	-9.1	-19,383	単- 810号
			0		0			2020.07
			9.1	2,130	19,383	9.1	19,383	2021.05
合 計					0			
					0		0	
					0		0	
					0		0	

57m2当たり内訳書

大型コンクリートブロック積

第 146号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	水抜きパイプの有無=有り;ラテレンシレン賃料補正=標準	m ²	57		159,030			WYB03705
			0		0	-57	-159,030	単- 806号
			0		0			2020.07
			57	2,801	159,657	57	159,657	2021.05
大型ブロック(A型)	2,000×1,000 控え700	個	16		528,000			WYB03706
			0		0	-16	-528,000	単- 807号
			0		0			2020.07
			16	33,000	528,000	16	528,000	2021.05
大型ブロック(B型)	1,000×1,000 控え700	個	6		107,400			WYB03707
			0		0	-6	-107,400	単- 808号
			0		0			2020.07
			6	17,900	107,400	6	107,400	2021.05
大型ブロック(D型)	1,000×500 控え700	個	7		71,400			WYB03708
			0		0	-7	-71,400	単- 809号
			0		0			2020.07
			7	10,200	71,400	7	71,400	2021.05
目地材料費	瀝青繊維質目地板 厚20mm	m ²	9.1		19,383			WYB03709
			0		0	-9.1	-19,383	単- 810号
			0		0			2020.07
			9.1	2,130	19,383	9.1	19,383	2021.05
合 計					797,755			
					0		-797,755	
					0			
					798,320		798,320	

0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 147号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	軟岩 オープンカット 有り 500m3未満 無し 無し	m 3	15.2		36,343			CA900020	
			0		0	-15.2	-36,343		
			0		0				2020.07
			15.2	2,454	37,300	15.2	37,300	2021.05	
整地	残土受入れ地での処理	m 3	11.1		1,091			CA900310	
			0		0	-11.1	-1,091		
			0		0				2020.07
			11.1	100.2	1,112	11.1	1,112	2021.05	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 6.0km以下	m 3	11.1		14,363			CB210110	
			0		0	-11.1	-14,363		
			0		0				2020.07
			11.1	1,335	14,818	11.1	14,818	2021.05	
合 計					0				
					0		0		
					0		0		
					0		0		

20m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 148号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	軟岩 オープンカット 有り 500m3未満 無し 無し	m 3	15.2		36,343			CA900020	
			0		0	-15.2	-36,343		
			0		0				2020.07
			15.2	2,454	37,300	15.2	37,300	2021.05	
整地	残土受入れ地での処理	m 3	11.1		1,091			CA900310	
			0		0	-11.1	-1,091		
			0		0				2020.07
			11.1	100.2	1,112	11.1	1,112	2021.05	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 6.0km以下	m 3	11.1		14,363			CB210110	
			0		0	-11.1	-14,363		
			0		0				2020.07
			11.1	1,335	14,818	11.1	14,818	2021.05	
合 計					46,679				
					0		-46,679		
					0				
					47,970		47,970		

0m3当たり内訳書

床掘り

第 149号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m 3	17.3		4,567			CB210030	
			0		0		-17.3	-4,567	
			0		0				2020.07
			17.3	269.2	4,657	17.3	4,657	2021.05	
基面整正		m 2	0.8		288			CB210080	
			0		0		-0.8	-288	
			0		0				2020.07
			0.8	360	288	0.8	288	2021.05	
整地	残土受入れ地での処理	m 3	3.3		324			CA900310	
			0		0		-3.3	-324	
			0		0				2020.07
			3.3	100.2	330	3.3	330	2021.05	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下	m 3	3.3		3,498			CB210110	
			0		0		-3.3	-3,498	
			0		0				2020.07
			3.3	1,094	3,610	3.3	3,610	2021.05	
合 計					0				
					0			0	
					0				
					0			0	

20m3当たり内訳書

床掘り

第 150号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m 3	17.3		4,567			CB210030
			0		0	-17.3	-4,567	
			0		0			
			17.3	269.2	4,657	17.3	4,657	2021.05
基面整正		m 2	0.8		288			CB210080
			0		0	-0.8	-288	
			0		0			
			0.8	360	288	0.8	288	2021.05
整地	残土受入れ地での処理	m 3	3.3		324			CA900310
			0		0	-3.3	-324	
			0		0			
			3.3	100.2	330	3.3	330	2021.05
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下	m 3	3.3		3,498			CB210110
			0		0	-3.3	-3,498	
			0		0			
			3.3	1,094	3,610	3.3	3,610	2021.05
合 計					7,819			
					0		-7,819	
					0			
					8,006		8,006	

0m3当たり内訳書

埋戻し

第 151号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	17.4		40,629			CB210410 2020.07 2021.05
			0		0	-17.4	-40,629	
			0		0			
			17.4	2,349	40,872	17.4	40,872	
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し

第 152号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	17.4		40,629				
			0		0	-17.4	-40,629	CB210410	
			0		0				2020.07
			17.4	2,349	40,872	17.4	40,872	2021.05	
合 計					36,614				
					0		-36,614		
					0		36,832		

0m当たり内訳書

暗渠排水管

第 153号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	20		94,760			CB222770 2020.07 2021.05	
			0		0		-20		-94,760
			0		0				
			20	4,739	94,780	20	94,780		
フィルター材	再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ³	7.6		46,192			CB222780 2020.07 2021.05	
			0		0		-7.6		-46,192
			0		0				
			7.6	6,121	46,519	7.6	46,519		
合 計					0				
					0				0
					0				
					0				0

20m当たり内訳書

暗渠排水管

第 154号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	20		94,760			CB222770 2020.07 2021.05	
			0		0		-20		-94,760
			0		0				
			20	4,739	94,780	20	94,780		
フィルター材	再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ³	7.6		46,192			CB222780 2020.07 2021.05	
			0		0		-7.6		-46,192
			0		0				
			7.6	6,121	46,519	7.6	46,519		
合 計					127,025				
					0				-127,025
					0				
					127,337				127,337

0m3当たり内訳書

床掘り

第 155号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m 3	36.2		9,556			CB210030		
			0		0		-36.2		-9,556	
			0		0					2020.07
			36.2	269.2	9,745	36.2	9,745		2021.05	
床掘り	土砂 標準 無し 障害無し	m 3	0		0			CB210030		
			0		0		0		0	
			0		0		0			2020.07
			0	272.1	0	0	0		2021.05	
基面整正		m 2	14.8		5,328			CB210080		
			0		0		-14.8		-5,328	
			0		0					2020.07
			14.8	360	5,328	14.8	5,328		2021.05	
整地	残土受入れ地での処理	m 3	4.1		402			CA900310		
			0		0		-4.1		-402	
			0		0					2020.07
			4.1	100.2	410	4.1	410		2021.05	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m 3	4.1		4,969			CB210110		
			0		0		-4.1		-4,969	
			0		0					2020.07
			4.1	1,250	5,125	4.1	5,125		2021.05	
合 計					0					
					0				0	
					0					
					0				0	

40m3当たり内訳書

床掘り

第 156号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m 3	36.2		9,556			CB210030		
			0		0		-36.2		-9,556	
			0		0					2020.07
			36.2	269.2	9,745	36.2	9,745		2021.05	
床掘り	土砂 標準 無し 障害無し	m 3	0		0			CB210030		
			0		0		0		0	
			0		0		0			2020.07
			0	272.1	0	0	0		2021.05	
基面整正		m 2	14.8		5,328			CB210080		
			0		0		-14.8		-5,328	
			0		0					2020.07
			14.8	360	5,328	14.8	5,328		2021.05	
整地	残土受入れ地での処理	m 3	4.1		402			CA900310		
			0		0		-4.1		-402	
			0		0					2020.07
			4.1	100.2	410	4.1	410		2021.05	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m 3	4.1		4,969			CB210110		
			0		0		-4.1		-4,969	
			0		0					2020.07
			4.1	1,250	5,125	4.1	5,125		2021.05	
合 計					18,252					
					0				-18,252	
					0		18,570		18,570	

0m3当たり内訳書

埋戻し

第 157号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	0		0			CB210410	
			0		0	0	0		
			0		0				2020.07
			0	1,568	0	0	0	2021.05	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	28.9		67,481			CB210410	
			0		0	-28.9	-67,481		
			0		0				2020.07
			28.9	2,349	67,886	28.9	67,886	2021.05	
合 計					0				
					0		0		
					0				
					0		0		

30m3当たり内訳書

埋戻し

第 158号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	0		0			CB210410
			0		0	0	0	
			0		0			2020.07
			0	1,568	0	0	0	2021.05
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	28.9		67,481			CB210410
			0		0	-28.9	-67,481	
			0		0			2020.07
			28.9	2,349	67,886	28.9	67,886	2021.05
合 計					60,812			
					0		-60,812	
					0			
					61,176		61,176	

0m当たり内訳書

暗渠排水管

第 159号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	20		94,760			CB222770 2020.07 2021.05	
			0		0		-20		-94,760
			0		0				
			20	4,739	94,780	20	94,780		
フィルター材	再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ³	3		18,234			CB222780 2020.07 2021.05	
			0		0		-3		-18,234
			0		0				
			3	6,121	18,363	3	18,363		
合 計					0				
					0				0
					0				
					0				0

8m当たり内訳書

暗渠排水管

第 160号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	20		94,760			CB222770 2020.07 2021.05	
			0		0		-20		-94,760
			0		0				
			20	4,739	94,780	20	94,780		
フィルター材	再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ³	3		18,234			CB222780 2020.07 2021.05	
			0		0		-3		-18,234
			0		0				
			3	6,121	18,363	3	18,363		
合 計					101,829				
					0				-101,829
					0				
					101,963				101,963

一式当たり内訳書

応急復旧

第 161号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員	昼間	日	79		1,422,000			WYB03710
			0		0	-79	-1,422,000	単一 815号
			0		0			2020.07
普通作業員	昼間	日	79	18,000	1,422,000	79	1,422,000	2021.05
			0		0	-25	-515,000	単一 816号
			0		0			2020.07
特殊作業員	昼間	日	25		515,000			WYB03715
			0		0	-25	-515,000	単一 816号
			0		0			2020.07
特殊作業員	昼間	日	25	20,700	517,500	25	517,500	2021.05
			0		0	-24	-544,800	単一 817号
			0		0			2020.07
土木一般世話役	昼間	日	24		544,800			WYB03716
			0		0	-24	-544,800	単一 817号
			0		0			2020.07
土木一般世話役	昼間	日	24	23,300	559,200	24	559,200	2021.05
			0		0	-14	-158,200	単一 818号
			0		0			2020.07
交通誘導警備員 B	昼間	日	14		158,200			WYB03717
			0		0	-14	-158,200	単一 818号
			0		0			2020.07
交通誘導警備員 B	昼間	日	14	11,700	163,800	14	163,800	2021.05
			0		0	-56	-87,528	単一 819号
			0		0			2020.07
ダンプトラック	4 t (損料)	時間	56		87,528			WYB03718
			0		0	-56	-87,528	単一 819号
			0		0			2020.07
ダンプトラック	4 t (損料)	時間	56	1,563	87,528	56	87,528	2021.05
			0		0	-48	-49,776	単一 820号
			0		0			2020.07
ダンプトラック	2 t (損料)	時間	48		49,776			WYB03719
			0		0	-48	-49,776	単一 820号
			0		0			2020.07
ダンプトラック	2 t (損料)	時間	48	1,037	49,776	48	49,776	2021.05
			0		0	-24	-20,856	単一 821号
			0		0			2020.07
バックホウ (クローラ)	山積0. 1 5 m 3 (賃料)	時間	24		20,856			WYB03720
			0		0	-24	-20,856	単一 821号
			0		0			2020.07
バックホウ (クローラ)	山積0. 1 5 m 3 (賃料)	時間	24	869	20,856	24	20,856	2021.05
			0		0	-64	-43,916	単一 822号
			0		0			2020.07
バックホウ (クローラ)	山積0. 2 8 m 3 (賃料)	時間	64		43,916			WYB03721
			0		0	-64	-43,916	単一 822号
			0		0			2020.07
バックホウ (クローラ)	山積0. 2 8 m 3 (賃料)	時間	64	686.2	43,916	64	43,916	2021.05
			0		0	-72	-56,966	単一 823号
			0		0			2020.07
バックホウ (クローラ)	山積0. 4 5 m 3 (賃料)	時間	72		56,966			WYB03722
			0		0	-72	-56,966	単一 823号
			0		0			2020.07
バックホウ (クローラ)	山積0. 4 5 m 3 (賃料)	時間	72	791.2	56,966	72	56,966	2021.05

一式当たり内訳書

応急復旧

第 161号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タイヤローラ	8～20t (賃料)	時間	8		5,100			WYB03723
			0		0	-8	-5,100	単一 824号
			0		0			2020.07
			8	637.5	5,100	8	5,100	2021.05
振動ローラ	4t (賃料)	時間	8		3,669			WYB03724
			0		0	-8	-3,669	単一 825号
			0		0			2020.07
			8	458.7	3,669	8	3,669	2021.05
振動コンパクト	70kg～80kg (賃料)	時間	16		1,929			WYB03725
			0		0	-16	-1,929	単一 826号
			0		0			2020.07
			16	120.6	1,929	16	1,929	2021.05
生コンクリート (高炉)	18-8-25(20)	m ³	15		231,750			WYB03726
			0		0	-15	-231,750	単一 827号
			0		0			2020.07
			15	15,450	231,750	15	231,750	2021.05
再生アルファルト混合物	再生密粒度AS混合物 (13)	t	3		34,800			WYB03727
			0		0	-3	-34,800	単一 828号
			0		0			2020.07
			3	11,600	34,800	3	34,800	2021.05
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	60		138,000			WYB03728
			0		0	-60	-138,000	単一 829号
			0		0			2020.07
			60	2,300	138,000	60	138,000	2021.05
耐候性大型土のう	φ110×110 長期仮設 (3年) 対応	枚	60		211,200			WYB03729
			0		0	-60	-211,200	単一 830号
			0		0			2020.07
			60	3,520	211,200	60	211,200	2021.05
高密度ポリエチレン管	φ350 (シングル管)	m	50		235,000			WYB03730
			0		0	-50	-235,000	単一 831号
			0		0			2020.07
			50	4,700	235,000	50	235,000	2021.05
側溝 (本体)	U=500 L=1000	本	4		42,000			WYB03731
			0		0	-4	-42,000	単一 832号
			0		0			2020.07
			4	10,500	42,000	4	42,000	2021.05

一式当たり内訳書

応急復旧

第 161号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋	500用 レジン集水蓋	枚	8		76,000			WYB03732
			0		0	-8	-76,000	単一 833号
			0		0			2020.07
			8	9,500	76,000	8	76,000	2021.05
合 計					0		0	
					0		0	
					0		0	
					0		0	

一式当たり内訳書

応急復旧

第 162号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員	昼間	日	79		1,422,000			WYB03710
			79		1,422,000	0	0	単一 815号
			0		0			2020.07
			0	18,000	0	0	0	2021.05
特殊作業員	昼間	日	25		515,000			WYB03715
			25		515,000	0	0	単一 816号
			0		0			2020.07
			0	20,700	0	0	0	2021.05
土木一般世話役	昼間	日	24		544,800			WYB03716
			24		544,800	0	0	単一 817号
			0		0			2020.07
			0	23,300	0	0	0	2021.05
交通誘導警備員 B	昼間	日	14		158,200			WYB03717
			14		158,200	0	0	単一 818号
			0		0			2020.07
			0	11,700	0	0	0	2021.05
ダンプトラック	4 t (損料)	時間	56		87,528			WYB03718
			56		87,528	0	0	単一 819号
			0		0			2020.07
			0	1,563	0	0	0	2021.05
ダンプトラック	2 t (損料)	時間	48		49,776			WYB03719
			48		49,776	0	0	単一 820号
			0		0			2020.07
			0	1,037	0	0	0	2021.05
バックホウ (クローラ)	山積0. 1 5 m 3 (賃料)	時間	24		20,856			WYB03720
			24		20,856	0	0	単一 821号
			0		0			2020.07
			0	869	0	0	0	2021.05
バックホウ (クローラ)	山積0. 2 8 m 3 (賃料)	時間	64		43,916			WYB03721
			64		43,916	0	0	単一 822号
			0		0			2020.07
			0	686.2	0	0	0	2021.05
バックホウ (クローラ)	山積0. 4 5 m 3 (賃料)	時間	72		56,966			WYB03722
			72		56,966	0	0	単一 823号
			0		0			2020.07
			0	791.2	0	0	0	2021.05

一式当たり内訳書

応急復旧

第 162号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タイヤローラ	8～20t (賃料)	時間	8		5,100			WYB03723
			8		5,100	0	0	単一 824号
			0		0			2020.07
			0	637.5	0	0	0	2021.05
振動ローラ	4t (賃料)	時間	8		3,669			WYB03724
			8		3,669	0	0	単一 825号
			0		0			2020.07
			0	458.7	0	0	0	2021.05
振動コンパクト	70kg～80kg (賃料)	時間	16		1,929			WYB03725
			16		1,929	0	0	単一 826号
			0		0			2020.07
			0	120.6	0	0	0	2021.05
生コンクリート (高炉)	18-8-25(20)	m ³	15		231,750			WYB03726
			15		231,750	0	0	単一 827号
			0		0			2020.07
			0	15,450	0	0	0	2021.05
再生アルファルト混合物	再生密粒度AS混合物 (13)	t	3		34,800			WYB03727
			3		34,800	0	0	単一 828号
			0		0			2020.07
			0	11,600	0	0	0	2021.05
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	60		138,000			WYB03728
			60		138,000	0	0	単一 829号
			0		0			2020.07
			0	2,300	0	0	0	2021.05
耐候性大型土のう	φ110×110 長期仮設 (3年) 対応	枚	60		211,200			WYB03729
			60		211,200	0	0	単一 830号
			0		0			2020.07
			0	3,520	0	0	0	2021.05
高密度ポリエチレン管	φ350 (シングル管)	m	50		235,000			WYB03730
			50		235,000	0	0	単一 831号
			0		0			2020.07
			0	4,700	0	0	0	2021.05
側溝 (本体)	U=500 L=1000	本	4		42,000			WYB03731
			4		42,000	0	0	単一 832号
			0		0			2020.07
			0	10,500	0	0	0	2021.05

一式当たり内訳書

応急復旧

第 162号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋	500用 レジン集水蓋	枚	8		76,000			WYB03732
			8		76,000	0	0	単一 833号
			0		0			2020.07
			0		9,500	0	0	2021.05
合 計					3,493,654			
					3,493,654		0	
					0			
					0		0	

1,000m3当たり内訳書

掘削

第 163号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3未満	m 3	1,019 1,019 0 0	246.8	244,560 244,560 0 0	0 0	0 0	CA900020 2020.07 2021.05
合 計					220,173 220,173 0 0		0 0	

310m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第 164号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	313		240,540			CA900030	
			313		240,540	0	0		
			0		0				2020.07
			0	810.9	0	0		0	2021.05
合 計					216,554				
					216,554		0		
					0			0	

230m3当たり内訳書

路床盛土

第 165号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3以上 無し	m 3	229		66,593			CA900040
			229		66,593	0	0	
			0		0			2020.07
			0		301.9	0	0	2021.05
合 計					59,952			
					59,952		0	
					0			
					0		0	

569m2当たり内訳書

仮設舗装

第 166号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	75mm以上125mm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	569		263,333			CB410030
			569		263,333	0	0	
			0		0			2020.07
			0	471	0		0	2021.05
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 18-8-25(高炉) 10m3以上300m3未満	m 3	85.3		1,706,853			CB240010
			85.3		1,706,853	0	0	
			0		0			2020.07
			0	20,250	0		0	2021.05
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	33.1		117,902			CB240210
			33.1		117,902	0	0	
			0		0			2020.07
			0	3,851	0		0	2021.05
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	7.4		13,149			CB224710
			7.4		13,149	0	0	
			0		0			2020.07
			0	1,826	0		0	2021.05
合 計					1,891,708			
					1,891,708		0	
					0			
					0		0	

62袋当たり内訳書

土のう

第 167号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	袋	62		473,742			WB252730 単- 836号 2020.07 2021.05
			62		473,742	0	0	
			0		0			
			0	6,662	0	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	62		142,600			2020.07 2021.05
			62		142,600	0	0	
			0		0			
			0	2,300	0	0	0	
合 計					554,882			
					554,882		0	
					0			
					0		0	

380m3当たり内訳書

掘削

第 168号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3未満	m 3	380 380 0 0	246.8	91,200 91,200 0 0	0 0	0 0	CA900020 2020.07 2021.05
合 計					82,105 82,105 0 0		0 0	

8, 200m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第 169号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m3以上 無し	m 3	8,236		1,597,784			CA900030
			8,236		1,597,784	0	0	
			0		0			2020.07
			0	200.6	0	0	0	2021.05
合 計					1,438,458			
					1,438,458		0	
					0			
					0		0	

780m3当たり内訳書

路床盛土

第 170号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3以上 無し	m 3	780		226,824			CA900040
			780		226,824	0	0	
			0		0			2020.07
			0		301.9	0	0	2021.05
合 計					204,205			
					204,205		0	
					0			
					0		0	

12m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 171号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 3,000×2,500×1,000	m	12		1,105,920			WYB00177
			12		1,105,920	0	0	単一 837号
			0		0			2020.07
			0	98,300	0	0	2021.05	
RCボックスカルバート材料費 3,000×2,500×1,000(T-25)	上下締部材、縦締部材材料費含む	m	12		6,456,000			WYB00180
			12		6,456,000	0	0	単一 838号
			0		0			2020.07
			0	538,000	0	0	2021.05	
合 計					6,807,869			
					6,807,869		0	
					0			
					0		0	

536m2当たり内訳書

仮設舗装

第 172号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	75mm以上125mm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	536		248,060			CB410030
			536		248,060	0	0	
			0		0			
			0	471	0	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 18-8-25(高炉) 10m3以上300m3未満	m 3	80.5		1,610,805			CB240010
			80.5		1,610,805	0	0	
			0		0			
			0	20,250	0	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	29.9		106,503			CB240210
			29.9		106,503	0	0	
			0		0			
			0	3,851	0	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	8.6		15,282			CB224710
			8.6		15,282	0	0	
			0		0			
			0	1,826	0	0	0	
合 計					1,783,146			
					1,783,146		0	
					0			
					0		0	

373m2当たり内訳書

仮設舗装

第 173号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤 (歩道部)	75mmを超え125mm以下 再生クッション RC-40 全ての費用	m 2	323		245,286			CB410031	
			323		245,286	0	0		
			0		0				2020.07
			0	791.5	0	0			2021.05
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	373		569,944			CB410261	
			373		569,944	0	0		
			0		0				2020.07
			0	1,552	0	0			2021.05
合 計					733,937				
					733,937		0		
					0				
					0			0	

102m当たり内訳書

転落(横断)防止柵

第 174号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ㄷ-ㄢ式・ハ 初式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	102		134,640			WB810760
			102		134,640	0	0	単一 839号
			0		0			2020.07
			0	1,320	0	0	2021.05	
防護柵(材料費)	2.3×42.7×3000 4段ㄷ-ㄢ(白) 土中建込	m	96		536,640			WYB00001
			96		536,640	0	0	単一 840号
			0		0			2020.07
			0	5,950	0	0	2021.05	
合 計					604,342			
					604,342		0	
					0			
					0		0	

617袋当たり内訳書

土のう

第 175号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	袋	617		4,714,497			WB252730 単- 836号 2020.07 2021.05
			617		4,714,497	0	0	
			0		0		0	
			0	6,662	0		0	
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	617		1,419,100			2020.07 2021.05
			617		1,419,100	0	0	
			0		0		0	
			0	2,300	0		0	
合 計					5,521,974			
					5,521,974		0	
					0		0	
					0		0	

1箇所あたり内訳書

車止め

第 176号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.3		34,021			CB240010
			1.3		34,021	0	0	2020.07
			0		0			2021.05
			0	27,020	0	0		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	7.4		46,620			CB240210
			7.4		46,620	0	0	2020.07
			0		0			2021.05
			0	6,822	0	0		
合 計					72,599			
					72,599		0	
					0			
					0		0	

90m3当たり内訳書

掘削

第 177号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3未満	m 3	90		21,600			CA900020	
			90		21,600	0	0		
			0		0				2020.07
			0	246.8	0	0			2021.05
合 計					19,446				
					19,446		0		
					0				
					0			0	

7,900m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第 178号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m3以上 無し	m 3	7,871		1,526,974			CA900030
			7,871		1,526,974	0	0	
			0		0			2020.07
			0	200.6	0	0	0	2021.05
合 計					1,374,709			
					1,374,709		0	
					0			
					0		0	

1,400m3当たり内訳書

路床盛土

第 179号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3以上 無し	m 3	1,378		400,722			CA900040
			1,378		400,722	0	0	
			0		0			2020.07
			0		301.9	0	0	2021.05
合 計					360,763			
					360,763		0	
					0			
					0		0	

1,000m2当たり内訳書

仮設舗装

第 180号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	75mm以上125mm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1,003		464,188			CB410030
			1,003		464,188	0	0	
			0		0			
			0	471	0	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 18-8-25(高炉) 10m3以上300m3未満	m 3	150		3,001,500			CB240010
			150		3,001,500	0	0	
			0		0			
			0	20,250	0	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	66.4		236,516			CB240210
			66.4		236,516	0	0	
			0		0			
			0	3,851	0	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	15		26,655			CB224710
			15		26,655	0	0	
			0		0			
			0	1,826	0	0	0	
合 計					3,357,029			
					3,357,029		0	
					0			
					0		0	

286袋当たり内訳書

土のう

第 181号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	設置 6m以下	袋	119		140,896			WB252730 単一 846号 2020.07 2021.05
			119		140,896	0	0	
			0		0			
			0	1,265	0	0	0	
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	袋	167		1,276,047			WB252730 単一 836号 2020.07 2021.05
			167		1,276,047	0	0	
			0		0			
			0	6,662	0	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	167		384,100			2020.07 2021.05
			167		384,100	0	0	
			0		0			
			0	2,300	0	0	0	
合 計					1,621,448			
					1,621,448		0	
					0			
					0		0	

504m2当たり内訳書

仮設舗装

第 182号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m 2	529		55,809			CB410010
			529		55,809	0	0	
			0		0			
			0	110.4	0	0	0	
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	504		864,864			CB410260
			504		864,864	0	0	
			0		0			
			0	1,730	0	0	0	
合 計					828,896			
					828,896		0	
					0			
					0		0	

34人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 183号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B	昼間勤務(交替要員無し)	人日	34		343,400			WB010212
			34		343,400	0	0	単 - 803号
			0		0			2020.07
			0	11,700	0	0	2021.05	
合 計					309,157			
					309,157		0	
					0			
					0		0	

1台あたり内訳書

建設機械運搬費

第 184号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	コンクリート吹付機[湿・R一体・C搭載] 8～22m ³ /h級 7m級 28680円 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	2		98,000			WB010010
			1		49,000	-1	-49,000	単一 847号
			0		0			2020.07
			1	49,000	49,000	1	49,000	2021.05
貨物自動車による運搬（1車1回） （大型フレカ）	各種 28680円 0.7無 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	2		98,000			WB010010
			1		49,000	-1	-49,000	単一 848号
			0		0			2020.07
			1	49,000	49,000	1	49,000	2021.05
合 計					88,205			
					88,205		0	
					0			
					0		0	

0台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 185号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）	コンクリート吹付機[湿・R一体・C搭載] 8～22m ³ /h級 7m級 28680円 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	1		49,000			WB010010	
			0		0	-1	-49,000	単一 847号	
			0		0				2020.07
			1	49,000	49,000	1	49,000	2021.05	
貨物自動車による運搬（1車1回） （大型フレカ）	各種 28680円 0.7無 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	1		49,000			WB010010	
			0		0	-1	-49,000	単一 848号	
			0		0				2020.07
			1	49,000	49,000	1	49,000	2021.05	
合 計			0		0				
			0		0		0		
			0		0		0		
			0		0		0		

1台あたり内訳書

建設機械運搬費

第 186号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	コンクリート吹付機[湿・R一体・C搭載] 8~22m ³ /h級 7m級 28680円 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	1		49,000			WB010010
			1		49,000	0	0	単一 847号
			0		0			2020.07
			0	49,000	0	0	2021.05	
貨物自動車による運搬（1車1回） （大型フレカ）	各種 28680円 0.7無 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	1		49,000			WB010010
			1		49,000	0	0	単一 848号
			0		0			2020.07
			0	49,000	0	0	2021.05	
合 計					88,205			
					88,205		0	
					0			
					0		0	

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 187号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送 (バックホウ)	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	1		353,400			WB010350
			0.5		173,500	-0.5	-179,900	単一 849号
			0		0			2020.07
			0.5	360,700	180,350	0.5	180,350	2021.05
重建設機械分解組立輸送 (ドリルジャンボ)	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)	回	1		1,148,500			WB010350
			0.5		562,000	-0.5	-586,500	単一 850号
			0		0			2020.07
			0.5	1,176,000	588,000	0.5	588,000	2021.05
重建設機械分解組立輸送 (自由断面トンネル掘削機)	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)	回	1		1,148,500			WB010350
			0.5		562,000	-0.5	-586,500	単一 850号
			0		0			2020.07
			0.5	1,176,000	588,000	0.5	588,000	2021.05
重建設機械分解組立輸送 (ブルドーザ)	分解組立+輸送(往復) フルトーザ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	回	1		334,500			WB010350
			0.5		164,800	-0.5	-169,700	単一 851号
			0		0			2020.07
			0.5	340,100	170,050	0.5	170,050	2021.05
合 計					1,316,484			
					1,316,484		0	
					0			
					0		0	

0回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 188号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送 (バックホウ)	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	0.5		179,900			WB010350 単一 849号 2020.07 2021.05
			0		0	-0.5	-179,900	
			0		0			
			0.5	360,700	180,350	0.5	180,350	
重建設機械分解組立輸送 (ドリルジャンボ)	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)	回	0.5		586,500			WB010350 単一 850号 2020.07 2021.05
			0		0	-0.5	-586,500	
			0		0			
			0.5	1,176,000	588,000	0.5	588,000	
重建設機械分解組立輸送 (自由断面トンネル掘削機)	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)	回	0.5		586,500			WB010350 単一 850号 2020.07 2021.05
			0		0	-0.5	-586,500	
			0		0			
			0.5	1,176,000	588,000	0.5	588,000	
重建設機械分解組立輸送 (ブルドーザ)	分解組立+輸送(往復) フルトーザ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	回	0.5		169,700			WB010350 単一 851号 2020.07 2021.05
			0		0	-0.5	-169,700	
			0		0			
			0.5	340,100	170,050	0.5	170,050	
合 計					0			
					0		0	
					0		0	
					0		0	

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 189号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送 (バックホウ)	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	0.5		179,900			WB010350 単一 849号 2020.07 2021.05
			0.5		179,900	0	0	
			0		0		0	
			0	360,700	0	0		
重建設機械分解組立輸送 (ドリルジャンボ)	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)	回	0.5		586,500			WB010350 単一 850号 2020.07 2021.05
			0.5		586,500	0	0	
			0		0		0	
			0	1,176,000	0	0		
重建設機械分解組立輸送 (自由断面トンネル掘削機)	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)	回	0.5		586,500			WB010350 単一 850号 2020.07 2021.05
			0.5		586,500	0	0	
			0		0		0	
			0	1,176,000	0	0		
重建設機械分解組立輸送 (ブルドーザ)	分解組立+輸送(往復) フルトーザ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	回	0.5		169,700			WB010350 単一 851号 2020.07 2021.05
			0.5		169,700	0	0	
			0		0		0	
			0	340,100	0	0		
合 計					1,370,770			
					1,370,770		0	
					0		0	
					0		0	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 190号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	（伐採立竹木(木) 56.0t)	式	1		140,000			WYB00115
			1		140,000	0	0	単一 852号
			0		0			2020.07
			0		0			2021.05
準備費（処分費用積上げ分）	（伐採立竹木(木) 56.0t)	式	1		1,232,000			WYB00006
			1		1,232,000	0	0	単一 853号
			0		0			2020.07
			0		0			2021.05
準備費（運搬費用積上げ分）	（伐採根 117.0t)	式	1		292,000			WYB00119
			1		292,000	0	0	単一 854号
			0		0			2020.07
			0		0			2021.05
準備費（処分費用積上げ分）	（伐採根 117.0t)	式	1		2,574,000			WYB00118
			1		2,574,000	0	0	単一 855号
			0		0			2020.07
			0		0			2021.05
合 計					3,815,400			
					3,815,400		0	
					0			
					0			0

一式当たり内訳書

呼吸用保護具等費用

第 191号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
呼吸用保護具等費用			1		7,430,420			WB010310
			0.254		1,697,663	-0.746	-5,732,757	単一 856号
		式	0		0			2020.07
			0.746		5,856,867	0.746	5,856,867	2021.05
合 計					1,529,938			
					1,529,938		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

呼吸用保護具等費用

第 192号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
呼吸用保護具等費用		式	0.746		5,576,652			WB010310
			0.332		2,395,203	-0.414	-3,181,449	単一 856号
			0		0			2020.07
			0.414		3,250,326	0.414	3,250,326	2021.05
合 計					2,158,563			
					2,158,563		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

呼吸用保護具等費用

第 193号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
呼吸用保護具等費用		式	0.414		3,181,449			WB010310
			0.414		3,181,449	0	0	単 - 856号
			0		0			2020.07
			0		0	0	0	2021.05
合 計					2,867,130			
					2,867,130		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

電力基本料金

第 194号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	20457千円	式	1		20,460,000			WB010240
			0.051		1,043,460	-0.949	-19,416,540	単一 857号
			0		0			2020.07
			0.949		19,416,540	0.949	19,416,540	2021.05
合 計					940,369			
					940,369		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

電力基本料金

第 195号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	20457千円	式	0.949		19,416,540			WB010240
			0.541		11,068,860	-0.408	-8,347,680	単一 857号
			0		0			2020.07
			0.408		8,347,680	0.408	8,347,680	2021.05
合 計					9,975,288			
					9,975,288		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

電力基本料金

第 196号内訳書

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	20457千円	式	0.408		8,347,680			WB010240
			0.385		7,877,100	-0.023	-470,580	単一 857号
			0		0			2020.07
			0.023		470,580	0.023	470,580	2021.05
合 計					7,522,953			
					7,098,864		-424,089	
					0			
					424,088		424,088	

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 197号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	100kN以内		1		185,000			WYB00116
			1		185,000	0	0	単 - 858号
		箇所	0		0			2020.07
			0	185,000	0	0	0	2021.05
平板載荷試験費	50kN以内		1		165,000			WYB00114
			0		0	-1	-165,000	単 - 859号
		箇所	0		0			2020.07
			1	165,000	165,000	1	165,000	2021.05
合 計					166,552			
					166,552		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 198号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	100kN以内		0		0			WYB03733
		箇所	0		0	0	0	単 - 860号
			0		0			2020.07
			0	185,000	0	0	0	2021.05
平板載荷試験費	50kN以内		1		165,000			WYB00114
		箇所	0		0	-1	-165,000	単 - 859号
			0		0			2020.07
			1	165,000	165,000	1	165,000	2021.05
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 199号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	100kN以内	箇所	0		0			WYB03733
			0		0	0	0	単一 860号
			0		0			2020.07
			0	185,000	0	0	0	2021.05
平板載荷試験費	50kN以内	箇所	1		165,000			WYB00114
			0		0	-1	-165,000	単一 859号
			0		0			2020.07
			1	165,000	165,000	1	165,000	2021.05
合 計					148,546			
					0		-148,546	
					0			
					148,546		148,546	

一式当たり内訳書

計測B

第 200号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
計測器設置・初期値測定		断面	7		6,764,600			WYB00501	
			2		1,848,600	-5	-4,916,000	単一 861号	
			0		0			2020.07	
			5	1,008,000	5,040,000	5	5,040,000	2021.05	
鋼アーチ支保工応力計		台	44		2,542,320			WYB00511	
			10		577,800	-34	-1,964,520	単一 862号	
			0		0			2020.07	
			34	57,780	1,964,520	34	1,964,520	2021.05	
吹付コンクリート応力計		台	44		5,473,600			WYB00523	
			10		1,244,000	-34	-4,229,600	単一 863号	
			0		0			2020.07	
			34	124,400	4,229,600	34	4,229,600	2021.05	
ロックボルト軸力計		台	35		7,948,500			WYB00542	
			10		2,271,000	-25	-5,677,500	単一 864号	
			0		0			2020.07	
			25	227,100	5,677,500	25	5,677,500	2021.05	
測定・データ整理		回	91		5,474,820			WYB00547	
			26		1,496,820	-65	-3,978,000	単一 865号	
			0		0			2020.07	
			65	62,410	4,056,650	65	4,056,650	2021.05	
スイッチボックス		台	14		3,921,400			WYB00558	
			4		1,120,400	-10	-2,801,000	単一 866号	
			0		0			2020.07	
			10	280,100	2,801,000	10	2,801,000	2021.05	
ひずみ測定器		台	1		286,500			WYB00560	
			1		286,500	0	0	単一 867号	
			0		0			2020.07	
			0	286,500	0	0	2021.05		
地表面沈下測定 (起点側)		回	66		13,160,400			WYB00561	
			66		13,160,400	0	0	単一 868号	
			0		0			2020.07	
			0	199,400	0	0	2021.05		
地表面沈下測定 (終点側)		式	1		4,604,200			WYB00563	
			0		0	-1	-4,604,200	単一 869号	
			0		0			2020.07	
			1		4,622,900	1	4,622,900	2021.05	

一式当たり内訳書

計測B

第 200号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
孔内傾斜計観測		式	1		5,303,810			
			0		0	-1	-5,303,810	WYB00679
			0		0			単一 870号
			1		5,340,980	1	5,340,980	2020.07
合 計					19,819,031			
					19,819,031		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

計測B

第 201号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
計測器設置・初期値測定		断面	5		4,710,500			WYB03736
			5		4,710,500	0	0	単一 871号
			0		0		0	2020.07
			0	1,008,000	0	0	2021.05	
鋼アーチ支保工応力計		台	34		1,964,520			WYB03737
			34		1,964,520	0	0	単一 872号
			0		0		0	2020.07
			0	57,780	0	0	2021.05	
吹付コンクリート応力計		台	34		4,229,600			WYB03738
			34		4,229,600	0	0	単一 873号
			0		0		0	2020.07
			0	124,400	0	0	2021.05	
ロックボルト軸力計		台	25		5,677,500			WYB03739
			25		5,677,500	0	0	単一 874号
			0		0		0	2020.07
			0	227,100	0	0	2021.05	
測定・データ整理		回	65		3,833,700			WYB03740
			65		3,833,700	0	0	単一 875号
			0		0		0	2020.07
			0	62,410	0	0	2021.05	
スイッチボックス		台	10		2,801,000			WYB03741
			10		2,801,000	0	0	単一 876号
			0		0		0	2020.07
			0	280,100	0	0	2021.05	
ひずみ測定器		台	0		0			WYB03742
			0		0	0	0	単一 877号
			0		0		0	2020.07
			0	286,500	0	0	2021.05	
地表面沈下測定 (起点側)		回	0		0			WYB03743
			0		0	0	0	単一 878号
			0		0		0	2020.07
			0	199,400	0	0	2021.05	
地表面沈下測定 (終点側)		式	1		4,604,200			WYB00563
			0		0	-1	-4,604,200	単一 869号
			0		0		0	2020.07
			1		4,622,900	1	4,622,900	2021.05

一式当たり内訳書

計測B

第 201号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
孔内傾斜計観測		式	1		5,303,810			
			0		0	-1	-5,303,810	WYB00679
			0		0			単一 870号
			1		5,340,980	1	5,340,980	2020.07
合 計					20,909,975			
					20,909,975		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

計測B

第 202号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
計測器設置・初期値測定		断面	0	1,008,000	0	0	0	WYB04774
			0		0			単一 879号
			0		0			2020.07
			0		0			2021.05
鋼アーチ支保工応力計		台	0	57,780	0	0	0	WYB04775
			0		0			単一 880号
			0		0			2020.07
			0		0			2021.05
吹付コンクリート応力計		台	0	124,400	0	0	0	WYB04776
			0		0			単一 881号
			0		0			2020.07
			0		0			2021.05
ロックボルト軸力計		台	0	227,100	0	0	0	WYB04777
			0		0			単一 882号
			0		0			2020.07
			0		0			2021.05
測定・データ整理		回	0	62,410	0	0	0	WYB04778
			0		0			単一 883号
			0		0			2020.07
			0		0			2021.05
スイッチボックス		台	0	280,100	0	0	0	WYB04779
			0		0			単一 884号
			0		0			2020.07
			0		0			2021.05
ひずみ測定器		台	0	286,500	0	0	0	WYB03742
			0		0			単一 877号
			0		0			2020.07
			0		0			2021.05
地表面沈下測定 (起点側)		回	0	199,400	0	0	0	WYB03743
			0		0			単一 878号
			0		0			2020.07
			0		0			2021.05
地表面沈下測定 (終点側)		式	1		4,604,200	0	0	WYB00563
			1		4,604,200			単一 869号
			0		0			2020.07
			0		0			2021.05

一式当たり内訳書

計測B

第 202号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
孔内傾斜計観測			1		5,303,810			WYB00679
		式	1		5,303,810	0	0	単 - 870号
			0		0			2020.07
			0		0	0	0	2021.05
合 計					8,923,541			
					8,923,541		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

土壤分析試験費

第 203号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶出試験	アルキル水銀等15項目	検体	2		228,200			
			1		114,100	-1	-114,100	WYB00261
			0		0			単 - 885号
			1	114,100	114,100	1	114,100	2020.07 2021.05
溶出試験	トリクロエチレン等11項目(溶出液作成料含)	検体	2		137,000			
			1		68,500	-1	-68,500	WYB00263
			0		0			単 - 886号
			1	68,500	68,500	1	68,500	2020.07 2021.05
溶出試験	溶出液作成料、六価クロム、ふっ素	検体	28		306,600			
			0		0	-28	-306,600	WYB00267
			0		0			単 - 887号
			28	10,950	306,600	28	306,600	2020.07 2021.05
含有量試験	総水銀等9項目	検体	2		79,200			
			1		39,600	-1	-39,600	WYB00269
			0		0			単 - 888号
			1	39,600	39,600	1	39,600	2020.07 2021.05
含有量試験	六価クロム、ふっ素	検体	28		238,000			
			0		0	-28	-238,000	WYB00273
			0		0			単 - 889号
			28	8,500	238,000	28	238,000	2020.07 2021.05
合 計					200,247			
					200,247		0	
					0		0	
					0		0	

一式当たり内訳書

土壤分析試験費

第 204号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶出試験	アルキル水銀等15項目	検体	1		114,100			WYB03744
			1		114,100	0	0	単一 890号
			0		0			2020.07
			0	114,100	0	0	2021.05	
溶出試験	トリクロエチレン等11項目(溶出液作成料含)	検体	1		68,500			WYB03745
			1		68,500	0	0	単一 891号
			0		0			2020.07
			0	68,500	0	0	2021.05	
溶出試験	溶出液作成料、六価クロム、ふっ素	検体	28		306,600			WYB00267
			16		175,200	-12	-131,400	単一 887号
			0		0			2020.07
			12	10,950	131,400	12	131,400	2021.05
含有量試験	総水銀等9項目	検体	1		39,600			WYB03747
			1		39,600	0	0	単一 892号
			0		0			2020.07
			0	39,600	0	0	2021.05	
含有量試験	六価クロム、ふっ素	検体	28		238,000			WYB00273
			16		136,000	-12	-102,000	単一 889号
			0		0			2020.07
			12	8,500	102,000	12	102,000	2021.05
合 計					480,700			
					480,700		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

土壤分析試験費

第 205号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶出試験	アルキル水銀等15項目	検体	0		0			WYB04782
			0		0		0	単一 893号
			0		0		0	2020.07
			0	114,100	0		0	2021.05
溶出試験	トリクロエチレン等11項目(溶出液作成料含)	検体	0		0			WYB04783
			0		0		0	単一 894号
			0		0		0	2020.07
			0	68,500	0		0	2021.05
溶出試験	溶出液作成料、六価クロム、ふっ素	検体	12		131,400			WYB04784
			10		109,500	-2	-21,900	単一 895号
			0		0		0	2020.07
			2	10,950	21,900	2	21,900	2021.05
含有量試験	総水銀等9項目	検体	0		0			WYB04785
			0		0		0	単一 896号
			0		0		0	2020.07
			0	39,600	0		0	2021.05
含有量試験	六価クロム、ふっ素	検体	12		102,000			WYB04786
			10		85,000	-2	-17,000	単一 897号
			0		0		0	2020.07
			2	8,500	17,000	2	17,000	2021.05
合 計					210,340			
					175,283		-35,057	
					0			
					35,056		35,056	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 206号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合理化調査費	トンネル工(NATM)〔機械掘削工法〕(技術員工数:16.7人)	式	1		437,500			
			0		0	-1	-437,500	WYB03735
			0		0			単- 898号
			1		437,500	1	437,500	2020.07 2021.05
施工状況モニタリング調査費	コンクリート工(技術員工数:0.5人)	式	1		13,100			
			0		0	-1	-13,100	WYB03749
			0		0			単- 899号
			1		13,100	1	13,100	2020.07 2021.05
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 207号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合理化調査費	トンネル工(NATM)〔機械掘削工法〕(技術員工数:16.7人)	式	1		437,500			
			0		0	-1	-437,500	WYB03735
			0		0			単- 898号
			1		437,500	1	437,500	2020.07 2021.05
施工状況モニタリング調査費	コンクリート工(技術員工数:0.5人)	式	1		13,100			
			0		0	-1	-13,100	WYB03749
			0		0			単- 899号
			1		13,100	1	13,100	2020.07 2021.05
合 計					405,667			
					0		-405,667	
					0			
					405,667		405,667	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 208号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		工事	1		48,830			WYB03770
			0		0	-1	-48,830	単一 900号
			0		0			2020.07
			1	50,750	50,750	1	50,750	2021.05
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 209号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		工事	1		48,830			WYB03770
			0		0	-1	-48,830	単一 900号
			0		0			2020.07
			1	50,750	50,750	1	50,750	2021.05
合 計					43,949			
					0		-43,949	
					0		45,677	

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 210号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男女 2基・月		40		3,384,000			
			6.4		541,440	-33.6	-2,842,560	
		基・月	0		0			2020.07
			33.6	84,600	2,842,560	33.6	2,842,560	2021.05
合 計					487,947			
					487,947		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 211号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男女 2基・月	基・月	33.6		2,842,560			
			1.02		86,292	-32.58	-2,756,268	
			0		0			2020.07
			32.58	84,600	2,756,268	32.58	2,756,268	2021.05
合 計					77,766			
					77,766		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 212号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
快適トイレ	男女 2基・月	基・月	32.58		2,756,268				
			0.16		13,536	-32.42	-2,742,732		
			0		0				2020.07
			32.42	84,600	2,742,732	32.42	2,742,732	2021.05	
合 計					2,483,955				
					12,198		-2,471,757		
					0				
					2,471,756		2,471,756		

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削・支保 DII'	DII	単位	m	数量	1	710,800
						1	716,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		D II 上半 50 L=1.7km以下		1	731,600	731,600	WYB02413
			m	1	737,000	737,000	単一 379号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)		D II 上半 50 電気式 2000m3/min級		1	35,180	35,180	WYB02422
			m	1	35,000	35,000	単一 380号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		D II 上半 50 0.8<L≤1.7km 普通		1	21,720	21,720	WB452130
			m	1	22,460	22,460	単一 381号
計						788,500	
						794,460	
単価						788,500	
						794,500	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削・支保 DII'	DII	単位	m	数量	1	710,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下		1	731,600	731,600	WYB03779
			m	1	737,000	737,000	単- 379号
	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 上半 50 電気式 2000m3/min級		1	35,180	35,180	WYB03785
			m	1	35,000	35,000	単- 380号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	D II 上半 50 0.8<L≤1.7km 普通		1	21,720	21,720	WB452130
			m	1	22,460	22,460	単- 381号
	計					788,500	
						794,460	
	単価					788,500	
						794,500	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	掘削・支保 DII-H1	DII	単位	m	数量	1	単価	673,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下		1	697,800	697,800		WYB02425
			m	1	703,300	703,300		単- 382号
	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 上半 50 電気式 2000m3/min級		1	35,180	35,180		WYB02428
			m	1	35,000	35,000		単- 380号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DII 上半 50 L≤0.8km 普通		1	14,480	14,480		WB452130
			m	1	14,970	14,970		単- 375号
	計					747,460		
						753,270		
	単価					747,500		
						753,300		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	掘削・支保 DII-H2-s'	DII	単位	m	数量	1	736,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下		1	760,200	760,200	WYB02443
			m	1	766,400	766,400	単一 391号
	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 上半 50 電気式 2000m3/min級		1	35,180	35,180	WYB02446
			m	1	35,000	35,000	単一 380号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DII 上半 50 0.8<L≤1.7km 普通		1	21,720	21,720	WB452130
			m	1	22,460	22,460	単一 381号
	計					817,100	
						823,860	
	単価					817,100	
						823,900	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	掘削・支保 DII-H2-s'	DII	単位	m	数量	1	736,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下		1	760,200	760,200	WYB03800
			m	1	766,400	766,400	単- 391号
	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 上半 50 電気式 2000m3/min級		1	35,180	35,180	WYB03803
			m	1	35,000	35,000	単- 380号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DII 上半 50 0.8<L≤1.7km 普通		1	21,720	21,720	WB452130
			m	1	22,460	22,460	単- 381号
	計					817,100	
						823,860	
	単価					817,100	
						823,900	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	掘削・支保 DI-b	DI	単位	m	数量	1	単価	377,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	DI 下半 25 50		1	350,900	350,900		WYB01658
			m	1	351,800	351,800		単一 398号
	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	DI 下半 25 電気式 2000m3/min級		1	47,800	47,800		WYB01661
			m	1	47,570	47,570		単一 399号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DI 下半 25 L≦2.3km 普通		1	19,680	19,680		WB452130
			m	1	20,350	20,350		単一 400号
	計					418,380		
						419,720		
	単価					418,400		
						419,800		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	掘削・支保 DI-b	DI	単位	m	数量	1	単価	377,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	DI 下半 25 50		1	350,900	350,900		WYB02421
			m	1	351,800	351,800		単一 398号
	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	DI 下半 25 電気式 2000m3/min級		1	47,800	47,800		WYB02461
			m	1	47,570	47,570		単一 399号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DI 下半 25 L≦2.3km 普通		1	19,680	19,680		WB452130
			m	1	20,350	20,350		単一 400号
	計					418,380		
						419,720		
	単価					418,400		
						419,800		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	掘削・支保 DI-b	DI	単位	m	数量	1	単価	377,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	DI 下半 25 50		1	350,900	350,900		WYB03784
			m	1	351,800	351,800		単- 398号
	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	DI 下半 25 電気式 2000m3/min級		1	47,800	47,800		WYB03808
			m	1	47,570	47,570		単- 399号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DI 下半 25 L≦2.3km 普通		1	19,680	19,680		WB452130
			m	1	20,350	20,350		単- 400号
	計					418,380		
						419,720		
	単価					418,400		
						419,800		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	掘削・支保 DI-b'	DI	単位	m	数量	1	単価	385,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	DI 下半 25 50		1	360,300	360,300		WYB01853
			m	1	361,300	361,300		単- 401号
	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	DI 下半 25 電気式 2000m3/min級		1	47,800	47,800		WYB02470
			m	1	47,570	47,570		単- 399号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DI 下半 25 L≦2.3km 普通		1	19,680	19,680		WB452130
			m	1	20,350	20,350		単- 400号
	計					427,780		
						429,220		
	単価					427,800		
						429,300		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	掘削・支保 DI-b'	DI	単位	m	数量	1	単価	385,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	DI 下半 25 50		1	360,300	360,300		WYB03807
			m	1	361,300	361,300		単- 401号
	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	DI 下半 25 電気式 2000m3/min級		1	47,800	47,800		WYB03813
			m	1	47,570	47,570		単- 399号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DI 下半 25 L≦2.3km 普通		1	19,680	19,680		WB452130
			m	1	20,350	20,350		単- 400号
	計					427,780		
						429,220		
	単価					427,800		
						429,300		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	掘削・支保 DII'	DII	単位	m	数量	1	単価	430,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 下半 25 50		1	403,600	403,600		WYB02479
			m	1	405,000	405,000		単- 408号
	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 下半 25 電気式 2000m3/min級		1	52,310	52,310		WYB02485
			m	1	52,050	52,050		単- 409号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DII 下半 25 L≤2.3km 普通		1	21,530	21,530		WB452130
			m	1	22,260	22,260		単- 405号
	計					477,440		
						479,310		
	単価					477,500		
						479,400		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	掘削・支保 DII'	DII	単位	m	数量	1	単価	430,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 下半 25 50		1	403,600	403,600		WYB03812
			m	1	405,000	405,000		単- 408号
	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 下半 25 電気式 2000m3/min級		1	52,310	52,310		WYB03818
			m	1	52,050	52,050		単- 409号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DII 下半 25 L≤2.3km 普通		1	21,530	21,530		WB452130
			m	1	22,260	22,260		単- 405号
	計					477,440		
						479,310		
	単価					477,500		
						479,400		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	掘削・支保 DII-H1	DII	単位	m	数量	1	単価	422,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 下半 25 50		1	395,300	395,300		WYB02488
			m	1	396,700	396,700		単- 410号
	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 下半 25 電気式 2000m3/min級		1	52,310	52,310		WYB02491
			m	1	52,050	52,050		単- 409号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DII 下半 25 L≤2.3km 普通		1	21,530	21,530		WB452130
			m	1	22,260	22,260		単- 405号
	計					469,140		
						471,010		
	単価					469,200		
						471,100		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	掘削・支保 DII-H2	DII	単位	m	数量	1	単価	433,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 下半 25 50		1	407,400	407,400		WYB02494
			m	1	408,900	408,900		単- 411号
	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 下半 25 電気式 2000m3/min級		1	52,310	52,310		WYB02497
			m	1	52,050	52,050		単- 409号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DII 下半 25 L≤2.3km 普通		1	21,530	21,530		WB452130
			m	1	22,260	22,260		単- 405号
	計					481,240		
						483,210		
	単価					481,300		
						483,300		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	掘削・支保 DII-H2	DII	単位	m	数量	1	単価	433,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 下半 25 50		1	407,400	407,400		WYB03821
			m	1	408,900	408,900		単- 411号
	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 下半 25 電気式 2000m3/min級		1	52,310	52,310		WYB03824
			m	1	52,050	52,050		単- 409号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DII 下半 25 L≤2.3km 普通		1	21,530	21,530		WB452130
			m	1	22,260	22,260		単- 405号
	計					481,240		
						483,210		
	単価					481,300		
						483,300		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	掘削・支保 DII-H2-s	DII	単位	m	数量	1	単価	433,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 下半 25 50		1	407,400	407,400		WYB02500
			m	1	408,900	408,900		単- 411号
	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 下半 25 電気式 2000m3/min級		1	52,310	52,310		WYB02503
			m	1	52,050	52,050		単- 409号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DII 下半 25 L≤2.3km 普通		1	21,530	21,530		WB452130
			m	1	22,260	22,260		単- 405号
	計					481,240		
						483,210		
	単価					481,300		
						483,300		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	掘削・支保 DII-H2-s	DII	単位	m	数量	1	単価	433,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 下半 25 50		1	407,400	407,400		WYB03827
			m	1	408,900	408,900		単- 411号
	集塵機運転(吸引伸縮風管 φ1500×50m)	D II 下半 25 電気式 2000m3/min級		1	52,310	52,310		WYB03830
			m	1	52,050	52,050		単- 409号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DII 下半 25 L≤2.3km 普通		1	21,530	21,530		WB452130
			m	1	22,260	22,260		単- 405号
	計					481,240		
						483,210		
	単価					481,300		
						483,300		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	掘削・支保 DII-H2-s'	DII	単位	m	数量	1	単価	433,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 下半 25 50			1	407,400		433,800
			m	1	408,900	408,900		435,600
	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 下半 25 電気式 2000m3/min級			1	52,310		
			m	1	52,050	52,050		
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DII 下半 25 L≤2.3km 普通			1	21,530		
			m	1	22,260	22,260		
	計					481,240		
						483,210		
	単価					481,300		
						483,300		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	掘削・支保 DII-H2-s'	DII	単位	m	数量	1	単価	433,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 下半 25 50			1	407,400	407,400	WYB03833
			m		1	408,900	408,900	単- 411号
	集塵機運転(吸引伸縮風管 φ1500×50m)	D II 下半 25 電気式 2000m3/min級			1	52,310	52,310	WYB03836
			m		1	52,050	52,050	単- 409号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DII 下半 25 L≤2.3km 普通			1	21,530	21,530	WB452130
			m		1	22,260	22,260	単- 405号
	計						481,240	
							483,210	
	単価						481,300	
							483,300	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	覆工コンクリート・防水 DI-b	DI 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	316,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工コンクリート等	DI 75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm		1	237,400	237,400	WYB00423
			m	1	237,500	237,500	単- 415号
	型枠工(覆工コンクリート)	各種		1	83,600	83,600	WB452050
			m	1	83,600	83,600	単- 416号
	防水工	DI 75 各種		1	30,310	30,310	WB452150
			m	1	30,310	30,310	単- 417号
	計					351,310	
						351,410	
	単価					351,400	
						351,500	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	覆工コンクリート・防水 DI-b	DI 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	316,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート等	DI 75 透水性緩衝材t=3mm シ-ト部t=0.8mm		1	237,400	237,400		WYB00428
		m	1	237,500	237,500		単- 415号
型枠工(覆工コンクリート)	各種		1	83,600	83,600		WB452050
		m	1	83,600	83,600		単- 416号
防水工	DI 75 各種		1	30,310	30,310		WB452150
		m	1	30,310	30,310		単- 417号
計					351,310		
					351,410		
単価					351,400		
					351,500		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	覆工コンクリート・防水 DI-b'	DI 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	1	316,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート等	DI 75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm		1	237,400	237,400	WYB00424		
		m	1	237,500	237,500	単- 415号		
型枠工(覆工コンクリート)	各種		1	83,600	83,600	WB452050		
		m	1	83,600	83,600	単- 416号		
防水工	DI 75 各種		1	30,310	30,310	WB452150		
		m	1	30,310	30,310	単- 417号		
計					351,310			
					351,410			
単価					351,400			
					351,500	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	覆工コンクリート・防水 DI-b'	DI 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	316,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート等	DI 75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm		1	237,400	237,400		WYB00430
		m	1	237,500	237,500		単- 415号
型枠工(覆工コンクリート)	各種		1	83,600	83,600		WB452050
		m	1	83,600	83,600		単- 416号
防水工	DI 75 各種		1	30,310	30,310		WB452150
		m	1	30,310	30,310		単- 417号
計					351,310		
					351,410		
単価					351,400		
					351,500		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	覆工コンクリート・防水 DII	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	318,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等	D II 75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm		1	239,900	239,900		WYB02474
			m	1	240,000	240,000		単一 418号
	型枠工(覆工コンクリート)	各種		1	83,600	83,600		WB452050
			m	1	83,600	83,600		単一 416号
	防水工	DII 75 各種		1	30,590	30,590		WB452150
			m	1	30,590	30,590		単一 419号
	計					354,090		
						354,190		
	単価					354,100		
						354,200		円/m

1 次単価表

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	覆工コンクリート・防水 DII	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	318,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート等	D II 75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm		1	239,900	239,900	単価	318,900
		m	1	240,000	240,000		単一 418号
型枠工(覆工コンクリート)	各種		1	83,600	83,600		WB452050
		m	1	83,600	83,600		単一 416号
防水工	DII 75 各種		1	30,590	30,590		WB452150
		m	1	30,590	30,590		単一 419号
計					354,090		
					354,190		
単価					354,100		
					354,200		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	覆工コンクリート・防水 DII'	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	319,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等	D II 75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm		1	239,900	239,900		WYB02478
			m	1	240,000	240,000		単- 418号
	型枠工(覆工コンクリート)	各種		1	83,600	83,600		WB452050
			m	1	83,600	83,600		単- 416号
	防水工	DII 75 各種		1	30,590	30,590		WB452150
			m	1	30,590	30,590		単- 419号
	計					354,090		
						354,190		
	単価					354,100		
						354,200		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	覆工コンクリート・防水 DII'	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	1	319,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等	D II 75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm		1	239,900	239,900		WYB03817
			m	1	240,000	240,000		単- 418号
	型枠工(覆工コンクリート)	各種		1	83,600	83,600		WB452050
			m	1	83,600	83,600		単- 416号
	防水工	DII 75 各種		1	30,590	30,590		WB452150
			m	1	30,590	30,590		単- 419号
	計					354,090		
						354,190		
	単価					354,100		
						354,200		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	覆工コンクリート・防水 DII-H1	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	318,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工コンクリート等	D II 75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm		1	239,900	239,900	WYB02484
			m	1	240,000	240,000	単- 418号
	型枠工(覆工コンクリート)	各種		1	83,600	83,600	WB452050
			m	1	83,600	83,600	単- 416号
	防水工	DII 75 各種		1	30,590	30,590	WB452150
			m	1	30,590	30,590	単- 419号
	計					354,090	
						354,190	
	単価					354,100	
						354,200	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	覆工コンクリート・防水 DII-H1	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	318,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等	D II 75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm		1	239,900	239,900		WYB03839
			m	1	240,000	240,000		単- 418号
	型枠工(覆工コンクリート)	各種		1	83,600	83,600		WB452050
			m	1	83,600	83,600		単- 416号
	防水工	DII 75 各種		1	30,590	30,590		WB452150
			m	1	30,590	30,590		単- 419号
	計					354,090		
						354,190		
	単価					354,100		
						354,200		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	覆工コンクリート・防水 DII-H2	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	318,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工コンクリート等	D II 75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm		1	239,900	239,900	WYB02522
			m	1	240,000	240,000	単- 418号
	型枠工(覆工コンクリート)	各種		1	83,600	83,600	WB452050
			m	1	83,600	83,600	単- 416号
	防水工	DII 75 各種		1	30,590	30,590	WB452150
			m	1	30,590	30,590	単- 419号
	計					354,090	
						354,190	
	単価					354,100	
						354,200	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	覆工コンクリート・防水 DII-H2	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	318,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等	D II 75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm		1	239,900	239,900		WYB03840
			m	1	240,000	240,000		単- 418号
	型枠工(覆工コンクリート)	各種		1	83,600	83,600		WB452050
			m	1	83,600	83,600		単- 416号
	防水工	DII 75 各種		1	30,590	30,590		WB452150
			m	1	30,590	30,590		単- 419号
	計					354,090		
						354,190		
	単価					354,100		
						354,200		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	覆工コンクリート・防水 DII-H2-s	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	319,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等	D II 75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm		1	239,900	239,900		WYB02524
			m	1	240,000	240,000		単- 418号
	型枠工(覆工コンクリート)	各種		1	83,600	83,600		WB452050
			m	1	83,600	83,600		単- 416号
	防水工	DII 75 各種		1	30,590	30,590		WB452150
			m	1	30,590	30,590		単- 419号
	計					354,090		
						354,190		
	単価					354,100		
						354,200		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	覆工コンクリート・防水 DII-H2-s	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	319,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等	D II 75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm		1	239,900	239,900		WYB03841
			m	1	240,000	240,000		単- 418号
	型枠工(覆工コンクリート)	各種		1	83,600	83,600		WB452050
			m	1	83,600	83,600		単- 416号
	防水工	DII 75 各種		1	30,590	30,590		WB452150
			m	1	30,590	30,590		単- 419号
	計					354,090		
						354,190		
	単価					354,100		
						354,200		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	覆工コンクリート・防水 DII-H2-s'	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	319,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等	D II 75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm		1	239,900	239,900		WYB02525
			m	1	240,000	240,000		単- 418号
	型枠工(覆工コンクリート)	各種		1	83,600	83,600		WB452050
			m	1	83,600	83,600		単- 416号
	防水工	DII 75 各種		1	30,590	30,590		WB452150
			m	1	30,590	30,590		単- 419号
	計					354,090		
						354,190		
	単価					354,100		
						354,200		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	覆工コンクリート・防水 DII-H2-s'	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	319,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート等	D II 75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm		1	239,900	239,900		WYB03842
		m	1	240,000	240,000		単- 418号
型枠工(覆工コンクリート)	各種		1	83,600	83,600		WB452050
		m	1	83,600	83,600		単- 416号
防水工	DII 75 各種		1	30,590	30,590		WB452150
		m	1	30,590	30,590		単- 419号
計					354,090		
					354,190		
単価					354,100		
					354,200		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	覆工コンクリート・防水 DII-H2.5-s	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	326,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート等	D II 80 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm		1	246,900	246,900	WYB02526		
		m	1	246,900	246,900	単- 420号		
型枠工(覆工コンクリート)	各種		1	83,600	83,600	WB452050		
		m	1	83,600	83,600	単- 416号		
防水工	DII 80 各種		1	31,430	31,430	WB452150		
		m	1	31,430	31,430	単- 421号		
計					361,930			
					361,930			
単価					362,000			
					362,000	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	覆工コンクリート・防水 DII-H2.5-s	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	326,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等	D II 80 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm		1	246,900	246,900		WYB03843
			m	1	246,900	246,900		単- 420号
	型枠工(覆工コンクリート)	各種		1	83,600	83,600		WB452050
			m	1	83,600	83,600		単- 416号
	防水工	DII 80 各種		1	31,430	31,430		WB452150
			m	1	31,430	31,430		単- 421号
	計					361,930		
						361,930		
	単価					362,000		
						362,000		円/m

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	補強鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	118,800
						1		135,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	131,900	131,900	WB810010	
			t	1	150,500	150,500	単- 422号	
	計					131,900		
						150,500		
	単価					131,900		
						150,500	円/t	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	補強鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	118,800
						1		135,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	131,900	131,900	WB810010	
			t	1	150,500	150,500	単- 422号	
	計					131,900		
						150,500		
	単価					131,900		
						150,500	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	掘削・支保 DII-L	DII	単位	m	数量	1	1,145,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	D II 上半 70 L=1.7km以下		1	1,196,000	1,196,000	WYB02529
			m	1	1,204,000	1,204,000	単- 423号
	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 上半 70 電気式 2000m3/min級		1	51,410	51,410	WYB02532
			m	1	51,160	51,160	単- 424号
	ずり出し工(ダンプトラック運転)	機械掘削工法 DII 上半 70 L≤0.8km 普通		1	21,160	21,160	WB452340
			m	1	21,880	21,880	単- 425号
	計					1,268,570	
						1,277,040	
	単価					1,269,000	
						1,278,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	掘削・支保 DII-L-H2	DII	単位	m	数量	1	1,048,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	D II 上半 70 L=1.7km以下		1	1,089,000	1,089,000	WYB02535
			m	1	1,098,000	1,098,000	単一 426号
	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 上半 70 電気式 2000m3/min級		1	51,410	51,410	WYB02538
			m	1	51,160	51,160	単一 424号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	機械掘削工法 DII 上半 70 L≦0.8km 普通		1	21,160	21,160	WB452340
			m	1	21,880	21,880	単一 425号
	計					1,161,570	
						1,171,040	
	単価					1,162,000	
						1,172,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	掘削・支保 DII-L-H2-s	DII	単位	m	数量	1	1,058,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	D II 上半 70 L=1.7km以下		1	1,089,000	1,089,000	WYB02541
			m	1	1,098,000	1,098,000	単一 426号
	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 上半 70 電気式 2000m3/min級		1	51,410	51,410	WYB02544
			m	1	51,160	51,160	単一 424号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	機械掘削工法 DII 上半 70 0.8<L≤1.7km 普通		1	31,740	31,740	WB452340
			m	1	32,820	32,820	単一 427号
	計					1,172,150	
						1,181,980	
	単価					1,173,000	
						1,182,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	掘削・支保 DII-L-H2-s	DII	単位	m	数量	1	1,058,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	D II 上半 70 L=1.7km以下		1	1,089,000	1,089,000	WYB03846
			m	1	1,098,000	1,098,000	単一 426号
	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 上半 70 電気式 2000m3/min級		1	51,410	51,410	WYB03849
			m	1	51,160	51,160	単一 424号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	機械掘削工法 DII 上半 70 0.8<L≤1.7km 普通		1	31,740	31,740	WB452340
			m	1	32,820	32,820	単一 427号
	計					1,172,150	
						1,181,980	
	単価					1,173,000	
						1,182,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	掘削・支保 DII-L-H2-s'	DII	単位	m	数量	1	1,058,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	D II 上半 70 L=1.7km以下		1	1,089,000	1,089,000	WYB02547
			m	1	1,098,000	1,098,000	単一 426号
	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 上半 70 電気式 2000m3/min級		1	51,410	51,410	WYB02550
			m	1	51,160	51,160	単一 424号
	ずり出し工(ダンプトラック運転)	機械掘削工法 DII 上半 70 0.8<L≤1.7km 普通		1	31,740	31,740	WB452340
			m	1	32,820	32,820	単一 427号
	計					1,172,150	
						1,181,980	
	単価					1,173,000	
						1,182,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	掘削・支保 DII-L-H2-s'	DII	単位	m	数量	1	1,058,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	D II 上半 70 L=1.7km以下			1	1,089,000	1,089,000	WYB03852
			m		1	1,098,000	1,098,000	単一 426号
	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 上半 70 電気式 2000m3/min級			1	51,410	51,410	WYB03855
			m		1	51,160	51,160	単一 424号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	機械掘削工法 DII 上半 70 0.8<L≤1.7km 普通			1	31,740	31,740	WB452340
			m		1	32,820	32,820	単一 427号
	計						1,172,150	
							1,181,980	
	単価						1,173,000	
							1,182,000	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	支保(妻壁部) DII-L		単位	箇所	数量	1	単価	525,000
						1		525,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
妻部支保工	上半 DII-L			1	582,500	582,500	WYB02555	
			箇所	1	583,500	583,500	単- 428号	
	計					582,500		
						583,500		
	単価					582,500		
						583,500	円/箇所	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	支保(妻壁部) DII-L-H2		単位	箇所	数量	1	単価	492,300
						1		494,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
妻部支保工	上半 DII-L-H2			1	546,200	546,200	WYB02560	
			箇所	1	548,200	548,200	単- 429号	
	計					546,200		
						548,200		
	単価					546,200		
						548,200	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-48号	支保(妻壁部) DII-L-H2-s		単位	箇所	数量	1	単価	492,300
						1		494,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
妻部支保工	上半 DII-L-H2-s			1	546,200	546,200	WYB02565	
			箇所	1	548,200	548,200	単- 430号	
計						546,200		
						548,200		
単価						546,200		
						548,200	円/箇所	

						単価使用年月	2021. 05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-49号	支保(妻壁部) DII-L-H2-s		単位	箇所	数量	1	単価	492,300
						1		494,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
妻部支保工	上半 DII-L-H2-s			1	546,200	546,200	WYB03860	
			箇所	1	548,200	548,200	単- 430号	
計						546,200		
						548,200		
単価						546,200		
						548,200	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-50号	支保(妻壁部) DII-L-H2-s'		単位	箇所	数量	1	単価	492,300
						1		494,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
妻部支保工	上半 DII-L-H2-s'			1	546,200	546,200	WYB02570	
			箇所	1	548,200	548,200	単- 431号	
計						546,200		
						548,200		
単価						546,200		
						548,200	円/箇所	

						単価使用年月	2021. 05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-51号	支保(妻壁部) DII-L-H2-s'		単位	箇所	数量	1	単価	492,300
						1		494,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
妻部支保工	上半 DII-L-H2-s'			1	546,200	546,200	WYB03865	
			箇所	1	548,200	548,200	単- 431号	
計						546,200		
						548,200		
単価						546,200		
						548,200	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	掘削・支保 DII-L	DII	単位	m	数量	1	単価	594,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	D II 下半 30 70		1	570,800	570,800		WYB02553
			m	1	573,100	573,100		単- 432号
	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 下半 30 電気式 2000m3/min級		1	63,140	63,140		WYB02576
			m	1	62,820	62,820		単- 433号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	機械掘削工法 DII 下半 30 L≦2.3km 普通		1	25,990	25,990		WB452340
			m	1	26,870	26,870		単- 434号
	計					659,930		
						662,790		
	単価					660,000		
						662,800		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	掘削・支保 DII-L-H2	DII	単位	m	数量	1	単価	566,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	D II 下半 30 70		1	539,300	539,300		WYB02579
			m	1	541,500	541,500		単- 435号
	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 下半 30 電気式 2000m3/min級		1	63,140	63,140		WYB02582
			m	1	62,820	62,820		単- 433号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	機械掘削工法 DII 下半 30 L≦2.3km 普通		1	25,990	25,990		WB452340
			m	1	26,870	26,870		単- 434号
	計					628,430		
						631,190		
	単価					628,500		
						631,200		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	掘削・支保 DII-L-H2-s	DII	単位	m	数量	1	単価	566,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	D II 下半 30 70		1	539,300	539,300		WYB02585
			m	1	541,500	541,500		単- 435号
	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 下半 30 電気式 2000m3/min級		1	63,140	63,140		WYB02588
			m	1	62,820	62,820		単- 433号
	ずり出し工(ダンプトラック運転)	機械掘削工法 DII 下半 30 L≦2.3km 普通		1	25,990	25,990		WB452340
			m	1	26,870	26,870		単- 434号
	計					628,430		
						631,190		
	単価					628,500		
						631,200		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	掘削・支保 DII-L-H2-s	DII	単位	m	数量	1	単価	566,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	D II 下半 30 70		1	539,300	539,300		WYB03858
			m	1	541,500	541,500		単- 435号
	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 下半 30 電気式 2000m3/min級		1	63,140	63,140		WYB03871
			m	1	62,820	62,820		単- 433号
	ずり出し工(ダンプトラック運転)	機械掘削工法 DII 下半 30 L≦2.3km 普通		1	25,990	25,990		WB452340
			m	1	26,870	26,870		単- 434号
	計					628,430		
						631,190		
	単価					628,500		
						631,200		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	掘削・支保 DII-L-H2-s'	DII	単位	m	数量	1	単価	566,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	D II 下半 30 70		1	539,300	539,300		WYB02591
			m	1	541,500	541,500		単- 435号
	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 下半 30 電気式 2000m3/min級		1	63,140	63,140		WYB02594
			m	1	62,820	62,820		単- 433号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	機械掘削工法 DII 下半 30 L≦2.3km 普通		1	25,990	25,990		WB452340
			m	1	26,870	26,870		単- 434号
	計					628,430		
						631,190		
	単価					628,500		
						631,200		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	掘削・支保 DII-L-H2-s'	DII	単位	m	数量	1	単価	566,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	D II 下半 30 70			1	539,300	539,300	WYB03874
			m		1	541,500	541,500	単- 435号
	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	D II 下半 30 電気式 2000m3/min級			1	63,140	63,140	WYB03877
			m		1	62,820	62,820	単- 433号
	ずり出し工(ダンプトラック運転)	機械掘削工法 DII 下半 30 L≦2.3km 普通			1	25,990	25,990	WB452340
			m		1	26,870	26,870	単- 434号
	計						628,430	
							631,190	
	単価						628,500	
							631,200	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	支保(妻壁部) DII-L		単位	箇所	数量	1	単価	270,500
						1		270,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
妻部支保工	下半 DII-L			1	300,000	300,000	WYB02599	
			箇所	1	300,000	300,000	単- 436号	
計						300,000		
単価						300,000		
						300,000	円/箇所	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	支保(妻壁部) DII-L-H2		単位	箇所	数量	1	単価	252,700
						1		253,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
妻部支保工	下半 DII-L-H2			1	280,300	280,300	WYB02604	
			箇所	1	280,600	280,600	単- 437号	
計						280,300		
単価						280,600		
						280,300		
						280,600	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	支保(妻壁部) DII-L-H2-s		単位	箇所	数量	1	単価	252,700
						1		253,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
妻部支保工	下半 DII-L-H2-s			1	280,300	280,300	WYB02609	
			箇所	1	280,600	280,600	単- 438号	
計						280,300		
						280,600		
単価						280,300		
						280,600	円/箇所	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	支保(妻壁部) DII-L-H2-s		単位	箇所	数量	1	単価	252,700
						1		253,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
妻部支保工	下半 DII-L-H2-s			1	280,300	280,300	WYB03882	
			箇所	1	280,600	280,600	単- 438号	
計						280,300		
						280,600		
単価						280,300		
						280,600	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	支保(妻壁部) DII-L-H2-s'		単位	箇所	数量	1	単価	252,700
						1		253,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
妻部支保工 下半 DII-L-H2-s'				1	280,300	280,300	WYB02614	
			箇所	1	280,600	280,600	単- 439号	
計						280,300		
						280,600		
単価						280,300		
						280,600	円/箇所	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	支保(妻壁部) DII-L-H2-s'		単位	箇所	数量	1	単価	252,700
						1		253,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
妻部支保工 下半 DII-L-H2-s'				1	280,300	280,300	WYB03887	
			箇所	1	280,600	280,600	単- 439号	
計						280,300		
						280,600		
単価						280,300		
						280,600	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	覆工コンクリート・防水 DII-L	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	577,200
						1		577,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (機械掘削工法)	D II 100 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm		1	314,800	314,800	WYB02523	
			m	1	314,800	314,800	単- 440号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (機械掘削工法)			1	293,100	293,100	WB452370	
			m	1	293,100	293,100	単- 441号	
	防水工 (機械掘削工法)	D II 100 各種		1	33,270	33,270	WB452360	
			m	1	33,270	33,270	単- 442号	
	計					641,170		
						641,170		
	単価					641,200		
						641,200	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	覆工コンクリート・防水 DII-L	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	577,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (機械掘削工法)	D II 100 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm			1	314,800	314,800	WYB03844
			m		1	314,800	314,800	単- 440号
	型枠工 (覆工コンクリート) (機械掘削工法)				1	293,100	293,100	WB452370
			m		1	293,100	293,100	単- 441号
	防水工 (機械掘削工法)	D II 100 各種			1	33,270	33,270	WB452360
			m		1	33,270	33,270	単- 442号
	計						641,170	
							641,170	
	単価						641,200	
							641,200	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	覆工コンクリート・防水 DII-L-H2-s	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	577,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工コンクリート等 (機械掘削工法)	D II 100 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm		1	314,800	314,800	WYB02619
			m	1	314,800	314,800	単- 440号
	型枠工 (覆工コンクリート) (機械掘削工法)			1	293,100	293,100	WB452370
			m	1	293,100	293,100	単- 441号
	防水工 (機械掘削工法)	D II 100 各種		1	33,270	33,270	WB452360
			m	1	33,270	33,270	単- 442号
	計					641,170	
						641,170	
	単価					641,200	
						641,200	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	覆工コンクリート・防水 DII-L-H2-s	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	577,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工コンクリート等 (機械掘削工法)	D II 100 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm		1	314,800	314,800	WYB03892
			m	1	314,800	314,800	単- 440号
	型枠工 (覆工コンクリート) (機械掘削工法)			1	293,100	293,100	WB452370
			m	1	293,100	293,100	単- 441号
	防水工 (機械掘削工法)	D II 100 各種		1	33,270	33,270	WB452360
			m	1	33,270	33,270	単- 442号
	計					641,170	
						641,170	
	単価					641,200	
						641,200	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	覆工コンクリート(妻部) DII-L	DII 巻厚 40 c m 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/ C=60%以下	単位	箇所	数量	1	単価	366,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	妻部覆工コンクリート等	18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下			1	288,900	288,900	WYB02624
			箇所		1	289,000	289,000	単- 446号
	型枠工(覆工コンクリート)				0.4	83,600	33,440	WYB02623
			m		0.4	83,600	33,440	単- 447号
	防水工(機械掘削工法)				0.4	212,600	85,040	WYB02626
			m		0.4	212,600	85,040	単- 448号
	計						407,380	
							407,480	
	単価						407,400	
							407,500	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	覆工コンクリート(妻部) DII-L	DII 巻厚 40 c m 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/ C=60%以下	単位	箇所	数量	1	単価	366,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	妻部覆工コンクリート等	18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下			1	288,900	288,900	WYB03897
			箇所		1	289,000	289,000	単- 446号
	型枠工(覆工コンクリート)				0.4	83,600	33,440	WYB03896
			m		0.4	83,600	33,440	単- 447号
	防水工(機械掘削工法)				0.4	212,600	85,040	WYB03899
			m		0.4	212,600	85,040	単- 448号
	計						407,380	
							407,480	
	単価						407,400	
							407,500	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	覆工コンクリート(妻部) DII-L-H2	DII 巻厚 40 c m 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/ C=60%以下	単位	箇所	数量	1	単価	366,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	妻部覆工コンクリート等	18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下			1	288,900	288,900	WYB02628
			箇所		1	289,000	289,000	単- 446号
	型枠工(覆工コンクリート)				0.4	83,600	33,440	WYB02627
			m		0.4	83,600	33,440	単- 447号
	防水工(機械掘削工法)				0.4	212,600	85,040	WYB02630
			m		0.4	212,600	85,040	単- 448号
	計						407,380	
							407,480	
	単価						407,400	
							407,500	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	覆工コンクリート(妻部) DII-L-H2	DII 巻厚 40 c m 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/ C=60%以下	単位	箇所	数量	1	単価	366,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	妻部覆工コンクリート等	18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下			1	288,900	288,900	WYB03901
			箇所		1	289,000	289,000	単- 446号
	型枠工(覆工コンクリート)				0.4	83,600	33,440	WYB03900
			m		0.4	83,600	33,440	単- 447号
	防水工(機械掘削工法)				0.4	212,600	85,040	WYB03903
			m		0.4	212,600	85,040	単- 448号
	計						407,380	
							407,480	
	単価						407,400	
							407,500	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	覆工コンクリート(妻部) DII-L-H2-s	DII 巻厚 40 c m 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/ C=60%以下	単位	箇所	数量	1	単価	367,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	妻部覆工コンクリート等	18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下			1	288,900	288,900	WYB02632
			箇所		1	289,000	289,000	単- 446号
	型枠工(覆工コンクリート)				0.4	83,600	33,440	WYB02631
			m		0.4	83,600	33,440	単- 447号
	防水工(機械掘削工法)				0.4	212,600	85,040	WYB02634
			m		0.4	212,600	85,040	単- 448号
	計						407,380	
							407,480	
	単価						407,400	
							407,500	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	覆工コンクリート(妻部) DII-L-H2-s	DII 巻厚 40 c m 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/ C=60%以下	単位	箇所	数量	1	単価	367,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	妻部覆工コンクリート等	18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下			1	288,900	288,900	WYB03905
			箇所		1	289,000	289,000	単- 446号
	型枠工(覆工コンクリート)				0.4	83,600	33,440	WYB03904
			m		0.4	83,600	33,440	単- 447号
	防水工(機械掘削工法)				0.4	212,600	85,040	WYB03907
			m		0.4	212,600	85,040	単- 448号
	計						407,380	
							407,480	
	単価						407,400	
							407,500	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	覆工コンクリート(妻部) DII-L-H2-s'	DII 巻厚 40 c m 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/ C=60%以下	単位	箇所	数量	1	単価	367,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
妻部覆工コンクリート等		18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下			1	288,900	288,900	WYB02636
			箇所		1	289,000	289,000	単- 446号
型枠工(覆工コンクリート)					0.4	83,600	33,440	WYB02635
			m		0.4	83,600	33,440	単- 447号
防水工(機械掘削工法)					0.4	212,600	85,040	WYB02638
			m		0.4	212,600	85,040	単- 448号
計							407,380	
							407,480	
単価							407,400	
							407,500	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	覆工コンクリート(妻部) DII-L-H2-s'	DII 巻厚 40 c m 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	箇所	数量	1	単価	367,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	妻部覆工コンクリート等	18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下			1	288,900	288,900	WYB03909
			箇所	1	289,000	289,000		単- 446号
	型枠工(覆工コンクリート)			0.4	83,600	33,440		WYB03908
			m	0.4	83,600	33,440		単- 447号
	防水工(機械掘削工法)			0.4	212,600	85,040		WYB03911
			m	0.4	212,600	85,040		単- 448号
	計					407,380		
						407,480		
	単価					407,400		
						407,500		円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	補強鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	118,800
						1		135,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	131,900	131,900	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	150,500	150,500	単- 422号	
計						131,900		
						150,500		
単価						131,900		
						150,500	円/t	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	補強鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	118,800
						1		135,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	131,900	131,900	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	150,500	150,500	単- 422号	
計						131,900		
						150,500		
単価						131,900		
						150,500	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	掘削・支保 DIIIa-A	DIII	単位	m	数量	1	単価	655,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	上半 50 L=1.7km以下		1	670,500	670,500		WYB02642
			m	1	676,700	676,700		単一 454号
	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	DIII 上半 50 電気式 2000m ³ /min級		1	35,180	35,180		WYB02645
			m	1	35,000	35,000		単一 455号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	機械掘削工法 上半 50 0.8<L≤1.7km 普通		1	21,720	21,720		WB452240
			m	1	22,460	22,460		単一 456号
	計					727,400		
						734,160		
	単価					727,400		
						734,200		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	掘削・支保 DIIIa-A	DIII	単位	m	数量	1	単価	655,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	上半 50 L=1.7km以下		1	670,500	670,500		WYB03915
			m	1	676,700	676,700		単一 454号
	集塵機運転(吸引伸縮風管 φ1500×50m)	D III 上半 50 電気式 2000m3/min級		1	35,180	35,180		WYB03918
			m	1	35,000	35,000		単一 455号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	機械掘削工法 上半 50 0.8<L≤1.7km 普通		1	21,720	21,720		WB452240
			m	1	22,460	22,460		単一 456号
	計					727,400		
						734,160		
	単価					727,400		
						734,200		円/m

1次単価表

							単価使用年月	2021.05	
							歩掛使用年月	2018. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	掘削・支保 DIIIa-R	DIII	単位	m	数量	1	単価	728,200	
						1		739,100	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	上半 60 L=1.7km以下		1	790,800	790,800	WYB01756		
			m	1	802,300	802,300	単- 457号		
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	機械掘削工法 上半 60 L≤0.8km 普通		1	17,080	17,080	WB452240		
			m	1	17,660	17,660	単- 458号		
	計					807,880			
						819,960			
	単価					807,900			
						820,000	円/m		

							単価使用年月	2021.05	
							歩掛使用年月	2018. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	掘削・支保 DIIIa-AR	DIII	単位	m	数量	1	単価	699,200	
						1		705,800	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	上半 60 L=1.7km以下		1	758,600	758,600	WYB01782		
			m	1	765,400	765,400	単- 459号		
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	機械掘削工法 上半 60 L≤0.8km 普通		1	17,080	17,080	WB452240		
			m	1	17,660	17,660	単- 458号		
	計					775,680			
						783,060			
	単価					775,700			
						783,100	円/m		

1次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-82号	掘削・支保 DIIIa-R	DIII	単位	m	数量	1	単価	352,600
						1		354,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械		下半 25 60		1	377,000	377,000	WYB01790	
			m	1	378,700	378,700	単- 465号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		機械掘削工法 下半 25 L≦2.3km 普通		1	14,110	14,110	WB452240	
			m	1	14,590	14,590	単- 462号	
計						391,110		
						393,290		
単価						391,200		
						393,300	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-83号	掘削・支保 DIIIa-AR	DIII	単位	m	数量	1	単価	352,600
						1		354,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械		下半 25 60		1	377,000	377,000	WYB01795	
			m	1	378,700	378,700	単- 465号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		機械掘削工法 下半 25 L≦2.3km 普通		1	14,110	14,110	WB452240	
			m	1	14,590	14,590	単- 462号	
計						391,110		
						393,290		
単価						391,200		
						393,300	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	覆工コンクリート・防水 DIIIa-R	DIII 24-15-25(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	482,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等(機械掘削工法)	85 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm		1	420,400	420,400		WYB02653
			m	1	420,400	420,400		単一 471号
	型枠工(覆工コンクリート)	各種		1	83,600	83,600		WB452050
			m	1	83,600	83,600		単一 416号
	防水工(機械掘削工法)	85		1	31,490	31,490		WYB02656
			m	1	31,490	31,490		単一 472号
	計					535,490		
						535,490		
	単価					535,500		
						535,500		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	覆工コンクリート・防水 DIIIa-R	DIII 24-15-25(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	482,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等(機械掘削工法)	85 透水性緩衝材t=3mm シ-ト部t=0.8mm		1	420,400	420,400		WYB03928
			m	1	420,400	420,400		単- 471号
	型枠工(覆工コンクリート)	各種		1	83,600	83,600		WB452050
			m	1	83,600	83,600		単- 416号
	防水工(機械掘削工法)	85		1	31,490	31,490		WYB03929
			m	1	31,490	31,490		単- 472号
	計					535,490		
						535,490		
	単価					535,500		
						535,500		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一86号	覆工コンクリート・防水 DIIIa-AR	DIII 24-15-25(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	482,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等(機械掘削工法)	85 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm		1	420,400	420,400		WYB02655
			m	1	420,400	420,400		単一 471号
	型枠工(覆工コンクリート)	各種		1	83,600	83,600		WB452050
			m	1	83,600	83,600		単一 416号
	防水工(機械掘削工法)	85		1	31,490	31,490		WYB02658
			m	1	31,490	31,490		単一 472号
	計					535,490		
						535,490		
	単価					535,500		
						535,500		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	覆工コンクリート・防水 DIIIa-AR	DIII 24-15-25(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	482,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工コンクリート工等 (機械掘削工法)	85 透水性緩衝材t=3mm シ-ト部t=0.8mm		1	420,400	420,400	WYB03930
			m	1	420,400	420,400	単- 471号
	型枠工 (覆工コンクリート)	各種		1	83,600	83,600	WB452050
			m	1	83,600	83,600	単- 416号
	防水工 (機械掘削工法)	85		1	31,490	31,490	WYB03931
			m	1	31,490	31,490	単- 472号
	計					535,490	
						535,490	
	単価					535,500	
						535,500	円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	補強鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	120,700
						1		137,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	134,000	134,000	WB810010	
		無 無 有 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	1	152,500	152,500	単- 473号	
計						134,000		
						152,500		
単価						134,000		
						152,500	円/t	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	補強鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	120,700
						1		137,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	134,000	134,000	WB810010	
		無 無 有 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	1	152,500	152,500	単- 473号	
計						134,000		
						152,500		
単価						134,000		
						152,500	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	補強鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	118,800
						1		135,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	131,900	131,900	WB810010	
			t	1	150,500	150,500	単- 422号	
	計					131,900		
						150,500		
	単価					131,900		
						150,500	円/t	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	補強鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	118,800
						1		135,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	131,900	131,900	WB810010	
			t	1	150,500	150,500	単- 422号	
	計					131,900		
						150,500		
	単価					131,900		
						150,500	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	補強鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	119,800
						1		136,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	133,000	133,000	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	151,500	151,500	単- 474号	
計						133,000		
						151,500		
単価						133,000		
						151,500	円/t	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	補強鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	119,800
						1		136,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	133,000	133,000	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	151,500	151,500	単- 474号	
計						133,000		
						151,500		
単価						133,000		
						151,500	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	開口部補強工 DII-P		単位	箇所	数量	1	単価	46,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト工	耐力176.5kN L=6.0m			4	5,766	23,064	WYB02659
			組		4	5,766	23,064	単- 487号
	スクラップ	鉄くず へビーH1			1.1	-12,500	-13,750	WYB02674
			t		1.1	-32,000	-35,200	単- 488号
	ガス切断 (H鋼杭)	200×201mm			5	6,002	30,010	WYB02675
			箇所		5	6,004	30,020	単- 489号
	開口部補強工 補強プレート	t=22			0.14	86,400	12,096	WYB02680
			t		0.14	94,400	13,216	単- 490号
	計						51,420	
	単価						31,100	
							51,420	
							31,100	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	開口部補強工 DII-P		単位	箇所	数量	1	単価	46,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト工	耐力176.5kN L=6.0m			4	5,766	23,064	WYB03932
			組		4	5,766	23,064	単- 487号
	スクラップ	鉄くず へビーH1			1.1	-12,500	-13,750	WYB03947
			t		1.1	-32,000	-35,200	単- 488号
	ガス切断 (H鋼杭)	200×201mm			5	6,002	30,010	WYB03948
			箇所		5	6,004	30,020	単- 489号
	開口部補強工 補強プレート	t=22			0.14	86,400	12,096	WYB03953
			t		0.14	94,400	13,216	単- 490号
	計						51,420	
	単価						31,100	
							51,420	
							31,100	円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2021.05	
							歩掛使用年月	2018. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	覆工コンクリート・防水 DII-P	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	390,000	
						1		390,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート		D II		1	405,700	405,700	WYB02683		
			m	1	405,700	405,700	単- 491号		
防水工		D II 透水性緩衝材t=3mm シ-ト部t=0.8mm		1	27,450	27,450	WYB02681		
			m	1	27,450	27,450	単- 492号		
計						433,150			
						433,150			
単価						433,200			
						433,200	円/m		

							単価使用年月	2021.05	
							歩掛使用年月	2018. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	覆工コンクリート・防水 DII-P	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	390,000	
						1		390,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート		D II		1	405,700	405,700	WYB03956		
			m	1	405,700	405,700	単- 491号		
防水工		D II 透水性緩衝材t=3mm シ-ト部t=0.8mm		1	27,450	27,450	WYB03954		
			m	1	27,450	27,450	単- 492号		
計						433,150			
						433,150			
単価						433,200			
						433,200	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	転石破碎		単位	m3	数量	1	単価	30,340
						1		30,340
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
転石破碎					1	33,660	33,660	WYB02657
				m 3	1	33,660	33,660	単- 493号
計							33,660	
単価							33,660	
							33,660	円/m3

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	転石破碎		単位	m3	数量	1	単価	30,340
						1		30,340
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
転石破碎					1	33,660	33,660	WYB03955
				m 3	1	33,660	33,660	単- 493号
計							33,660	
単価							33,660	
							33,660	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	インバート掘削 DI-b		単位	m	数量	1	単価	53,380
						1		53,920
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DI 標準			11.5	4,031	46,356.5	WB450110
			m 3	11.5	4,056	46,644		単- 494号
インバートざり出し工		DI 普通 標準			11.5	1,126	12,949	WB450120
			m 3	11.5	1,153	13,259.5		単- 495号
計							59,305.5	
							59,903.5	
単価							59,310	
							59,910	円/m

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	インバート掘削 DI-b		単位	m	数量	1	単価	53,390
						1		53,920
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DI 標準			11.5	4,031	46,356.5	WB450110
			m 3	11.5	4,056	46,644		単- 494号
インバートざり出し工		DI 普通 標準			11.5	1,126	12,949	WB450120
			m 3	11.5	1,153	13,259.5		単- 495号
計							59,305.5	
							59,903.5	
単価							59,310	
							59,910	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	インバート掘削 DI-b		単位	m	数量	1	単価	53,390
						1		53,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DI 標準		11.5	4,031	46,356.5	WB450110	
			m 3	11.5	4,056	46,644	単- 494号	
インバートざり出し工		DI 普通 標準		11.5	1,126	12,949	WB450120	
			m 3	11.5	1,153	13,259.5	単- 495号	
計						59,305.5		
						59,903.5		
単価						59,310		
						59,910	円/m	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	インバート掘削 DI-b'		単位	m	数量	1	単価	53,460
						1		54,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DI 標準		11.5	4,031	46,356.5	WB450110	
			m 3	11.5	4,056	46,644	単- 494号	
インバートざり出し工		DI 普通 標準		11.5	1,126	12,949	WB450120	
			m 3	11.5	1,153	13,259.5	単- 495号	
計						59,305.5		
						59,903.5		
単価						59,310		
						59,910	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	インバート掘削 DI-b'		単位	m	数量	1	単価	53,460
						1		54,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DI 標準			11.5	4,031	46,356.5	WB450110
			m 3	11.5	4,056	46,644		単- 494号
インバートざり出し工		DI 普通 標準			11.5	1,126	12,949	WB450120
			m 3	11.5	1,153	13,259.5		単- 495号
計							59,305.5	
							59,903.5	
単価							59,310	
							59,910	円/m

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	インバート掘削 DII		単位	m	数量	1	単価	56,180
						1		56,750
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DII 標準			12.1	4,031	48,775.1	WB450110
			m 3	12.1	4,056	49,077.6		単- 496号
インバートざり出し工		DII 普通 標準			12.1	1,126	13,624.6	WB450120
			m 3	12.1	1,153	13,951.3		単- 497号
計							62,399.7	
							63,028.9	
単価							62,400	
							63,030	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	インバート掘削 DII'		単位	m	数量	1	単価	56,220
						1	56,790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DII 標準			12.1	4,031	48,775.1	WB450110
			m 3		12.1	4,056	49,077.6	単- 496号
インバートざり出し工		DII 普通 標準			12.1	1,126	13,624.6	WB450120
			m 3		12.1	1,153	13,951.3	単- 497号
計							62,399.7	
							63,028.9	
単価							62,400	
							63,030	円/m

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	インバート掘削 DII'		単位	m	数量	1	単価	56,220
						1	56,790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DII 標準			12.1	4,031	48,775.1	WB450110
			m 3		12.1	4,056	49,077.6	単- 496号
インバートざり出し工		DII 普通 標準			12.1	1,126	13,624.6	WB450120
			m 3		12.1	1,153	13,951.3	単- 497号
計							62,399.7	
							63,028.9	
単価							62,400	
							63,030	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	インバート掘削 DII-H1		単位	m	数量	1	単価	56,180
						1		56,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DII 標準		12.1	4,031	48,775.1	WB450110	
			m 3	12.1	4,056	49,077.6	単- 496号	
インバートざり出し工		DII 普通 標準		12.1	1,126	13,624.6	WB450120	
			m 3	12.1	1,153	13,951.3	単- 497号	
計						62,399.7		
						63,028.9		
単価						62,400		
						63,030	円/m	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	インバート掘削 DII-H2		単位	m	数量	1	単価	56,180
						1		56,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DII 標準		12.1	4,031	48,775.1	WB450110	
			m 3	12.1	4,056	49,077.6	単- 496号	
インバートざり出し工		DII 普通 標準		12.1	1,126	13,624.6	WB450120	
			m 3	12.1	1,153	13,951.3	単- 497号	
計						62,399.7		
						63,028.9		
単価						62,400		
						63,030	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	インバート掘削 DII-H2	単位	m	数量	1	単価	56,180	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)	DII 標準		12.1	4,031		48,775.1	WB450110
			m 3	12.1	4,056		49,077.6	単- 496号
	インバートざり出し工	DII 普通 標準		12.1	1,126		13,624.6	WB450120
			m 3	12.1	1,153		13,951.3	単- 497号
	計						62,399.7	
	単価						63,028.9	
							62,400	
							63,030	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	インバート掘削 DII-H2-s	単位	m	数量	1	単価	309,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (一次)[2方]	DII 標準		14.4	4,188	60,307.2	WB450110	
		m ³	14.4	4,211	60,638.4	単- 498号	314,300
インバートざり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準		14.4	1,149	16,545.6	WB450120	
		m ³	14.4	1,176	16,934.4	単- 499号	
インバート早期閉合 DII-H2-s (一次)[2方]	吹付コンクリート		1	143,600	143,600	WYB02687	
		m	1	144,300	144,300	単- 500号	
インバート早期閉合 DII-H2-s (一次)[2方]	鋼製支保工		1	115,300	115,300	WYB02689	
		m	1	118,700	118,700	単- 501号	
掘削 (二次)	土砂 オープソカット 無し 無し 50,000m ³ 以上		11.4	178.2	2,031.48	CA900020	
		m ³	11.4	184	2,097.6		
土砂等運搬 (二次)	標準 バックホウ山積1.4m ³ (平積1.0m ³) 軟岩 無し 1.5km以下		11.4	492.7	5,616.78	CB210110	
		m ³	11.4	508.3	5,794.62		
計					343,401.06		
					348,465.02		
単価					343,500		
					348,500	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	インバート掘削 DII-H2-s	単位	m	数量	1	単価	309,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (一次)[2方]	DII 標準	m ³	14.4	4,188	60,307.2	WB450110
	インバートざり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準	m ³	14.4	4,211	60,638.4	単- 498号
	インバート早期閉合 DII-H2-s (一次)[2方]	吹付コンクリート	m ³	14.4	1,149	16,545.6	WB450120
	インバート早期閉合 DII-H2-s (一次)[2方]	鋼製支保工	m	1	143,600	143,600	単- 499号
	掘削 (二次)	土砂 オープソカット 無し 無し 50,000m ³ 以上	m	1	144,300	144,300	単- 500号
	土砂等運搬 (二次)	標準 バックホウ山積1.4m ³ (平積1.0m ³) 軟岩 無し 1.5km以下	m ³	1	115,300	115,300	WB450120
			m	1	118,700	118,700	単- 501号
			m ³	11.4	178.2	2,031.48	CA900020
			m ³	11.4	184	2,097.6	
			m ³	11.4	492.7	5,616.78	CB210110
			m ³	11.4	508.3	5,794.62	
	計					343,401.06	
	単価					348,465.02	
						343,500	
						348,500	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	インバート掘削 DII-H2-s'	単位	m	数量	1	単価	296,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (一次)[2方]	DII 標準	m ³	14.4	4,188	60,307.2	WB450110
	インバートざり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準	m ³	14.4	4,211	60,638.4	単- 498号
	インバート早期閉合 DII-H2-s' (一次)[2方]	吹付コンクリート	m ³	14.4	1,149	16,545.6	WB450120
	インバート早期閉合 DII-H2-s' (一次)[2方]	鋼製支保工	m	1	143,600	143,600	単- 499号
	掘削 (二次)	土砂 オープソケット 無し 無し 50,000m ³ 以上	m	1	144,300	144,300	単- 502号
	土砂等運搬 (二次)	標準 バックホウ山積1.4m ³ (平積1.0m ³) 軟岩 無し 2.0km以下	m ³	1	100,100	100,100	WB02693
			m ³	1	103,200	103,200	単- 503号
			m ³	11.4	178.2	2,031.48	CA900020
			m ³	11.4	184	2,097.6	
			m ³	11.4	554.2	6,317.88	CB210110
						328,902.16	
						333,688.92	
						329,000	
						333,700	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	インバート掘削 DII-H2-s'	単位	m	数量	1	単価	296,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (一次)[2方]	DII 標準	m ³	14.4	4,188	60,307.2	WB450110
	インバートざり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準	m ³	14.4	4,211	60,638.4	単- 498号
	インバート早期閉合 DII-H2-s' (一次)[2方]	吹付コンクリート	m ³	14.4	1,149	16,545.6	WB450120
	インバート早期閉合 DII-H2-s' (一次)[2方]	鋼製支保工	m	1	143,600	143,600	単- 499号
	掘削 (二次)	土砂 オープソカット 無し 無し 50,000m ³ 以上	m	1	144,300	144,300	単- 502号
	土砂等運搬 (二次)	標準 バックホウ山積1.4m ³ (平積1.0m ³) 軟岩 無し 2.0km以下	m ³	1	100,100	100,100	WB450120
			m	1	103,200	103,200	単- 503号
			m ³	11.4	178.2	2,031.48	CA900020
			m ³	11.4	184	2,097.6	
			m ³	11.4	554.2	6,317.88	CB210110
			m ³	11.4	571.8	6,518.52	
	計					328,902.16	
	単価					333,688.92	
						329,000	
						333,700	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	インバート掘削 DII-H2.5-s		単位	m	数量	1	単価	348,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (一次)[2方]	DII 標準			15	4,188	62,820	WB450110
			m ³		15	4,211	63,165	単- 498号
	インバートざり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準			15	1,149	17,235	WB450120
			m ³		15	1,176	17,640	単- 499号
	インバート早期閉合 DII-H2.5-s (一次)[2方]	吹付コンクリート			1	164,400	164,400	WYB02695
			m		1	165,300	165,300	単- 504号
	インバート早期閉合 DII-H2.5-s (一次)[2方]	鋼製支保工			1	134,500	134,500	WYB02697
			m		1	139,000	139,000	単- 505号
	掘削 (二次)	土砂 オープソケット 無し 無し 50,000m ³ 以上			11.4	178.2	2,031.48	CA900020
			m ³		11.4	184	2,097.6	
	土砂等運搬 (二次)	標準 バックホウ山積1.4m ³ (平積1.0m ³) 軟岩 無し 1.5km以下			11.4	492.7	5,616.78	CB210110
			m ³		11.4	508.3	5,794.62	
	計						386,603.26	
							392,997.22	
	単価						386,700	
							393,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	インバート掘削 DII-H2.5-s		単位	m	数量	1	単価	348,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (一次)[2方]	DII 標準			15	4,188	62,820	WB450110
			m ³		15	4,211	63,165	単- 498号
	インバートざり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準			15	1,149	17,235	WB450120
			m ³		15	1,176	17,640	単- 499号
	インバート早期閉合 DII-H2.5-s (一次)[2方]	吹付コンクリート			1	164,400	164,400	WYB03968
			m		1	165,300	165,300	単- 504号
	インバート早期閉合 DII-H2.5-s (一次)[2方]	鋼製支保工			1	134,500	134,500	WYB03970
			m		1	139,000	139,000	単- 505号
	掘削 (二次)	土砂 オープソケット 無し 無し 50,000m ³ 以上			11.4	178.2	2,031.48	CA900020
			m ³		11.4	184	2,097.6	
	土砂等運搬 (二次)	標準 バックホウ山積1.4m ³ (平積1.0m ³) 軟岩 無し 1.5km以下			11.4	492.7	5,616.78	CB210110
			m ³		11.4	508.3	5,794.62	
	計						386,603.26	
							392,997.22	
	単価						386,700	
							393,000	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	インバート掘削 DIIIa		単位	m	数量	1	単価	56,180
						1		56,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		D III		12.1	4,031	48,775.1	WYB00005	
			m 3	12.1	4,056	49,077.6	単- 506号	
インバートざり出し工		D III		12.1	1,126	13,624.6	WYB00031	
			m 3	12.1	1,153	13,951.3	単- 507号	
計						62,399.7		
						63,028.9		
単価						62,400		
						63,030	円/m	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	インバート掘削 DIIIa-A		単位	m	数量	1	単価	56,180
						1		56,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		D III		12.1	4,031	48,775.1	WYB02682	
			m 3	12.1	4,056	49,077.6	単- 506号	
インバートざり出し工		D III		12.1	1,126	13,624.6	WYB02686	
			m 3	12.1	1,153	13,951.3	単- 507号	
計						62,399.7		
						63,028.9		
単価						62,400		
						63,030	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	インバート掘削 DIIIa-A		単位	m	数量	1	単価	56,180
						1		56,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		D III		12.1	4,031	48,775.1	WYB03959	
			m 3	12.1	4,056	49,077.6	単- 506号	
インバートざり出し工		D III		12.1	1,126	13,624.6	WYB03972	
			m 3	12.1	1,153	13,951.3	単- 507号	
計						62,399.7		
						63,028.9		
単価						62,400		
						63,030	円/m	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	インバート掘削 DIIIa-R		単位	m	数量	1	単価	68,240
						1		68,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		D III		14.7	4,031	59,255.7	WYB00080	
			m 3	14.7	4,056	59,623.2	単- 508号	
インバートざり出し工		D III		14.7	1,126	16,552.2	WYB00091	
			m 3	14.7	1,153	16,949.1	単- 509号	
計						75,807.9		
						76,572.3		
単価						75,810		
						76,580	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	インバート掘削 DIIIa-AR		単位	m	数量	1	単価	68,240
						1	68,930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		D III			14.7	4,031	59,255.7	WYB00095
			m 3		14.7	4,056	59,623.2	単- 508号
インバートざり出し工		D III			14.7	1,126	16,552.2	WYB00097
			m 3		14.7	1,153	16,949.1	単- 509号
計							75,807.9	
							76,572.3	
単価							75,810	
							76,580	円/m

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	インバート掘削 DII-L		単位	m	数量	1	単価	68,240
						1	68,930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		D II 標準			14.7	4,031	59,255.7	WB450110
			m 3		14.7	4,056	59,623.2	単- 496号
インバートざり出し工		D II 普通 標準			14.7	1,126	16,552.2	WB450120
			m 3		14.7	1,153	16,949.1	単- 497号
計							75,807.9	
							76,572.3	
単価							75,810	
							76,580	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	インバート掘削 DII-L-H2		単位	m	数量	1	単価	68,260
						1		68,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DII 標準		14.7	4,031	59,255.7	WB450110	
			m 3	14.7	4,056	59,623.2	単- 496号	
インバートざり出し工		DII 普通 標準		14.7	1,126	16,552.2	WB450120	
			m 3	14.7	1,153	16,949.1	単- 497号	
計						75,807.9		
単価						76,572.3		
						75,810		
						76,580	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	インバート掘削 DII-L-H2-s	単位	m	数量	1	1	単価	414,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (一次)[2方]	DII 標準		18.3	4,188	76,640.4	WB450110	
		m 3		18.3	4,211	77,061.3	単- 498号	
	インバートざり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準		18.3	1,149	21,026.7	WB450120	
		m 3		18.3	1,176	21,520.8	単- 499号	
	インバート早期閉合 DII-L-H2-s (一次)[2方]	吹付コンクリート		1	188,700	188,700	WYB02701	
		m		1	189,700	189,700	単- 510号	
	インバート早期閉合 DII-L-H2-s (一次)[2方]	鋼製支保工		1	164,100	164,100	WYB02703	
		m		1	169,500	169,500	単- 511号	
	掘削 (二次)	土砂 オープソケット 無し 無し 50,000m3以上		14	178.2	2,494.8	CA900020	
		m 3		14	184	2,576		
	土砂等運搬 (二次)	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.5km以下		14	492.7	6,897.8	CB210110	
		m 3		14	508.3	7,116.2		
	計					459,859.7		
						467,474.3		
	単価					459,900		
						467,500	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	インバート掘削 DII-L-H2-s	単位	m	数量	1	1	単価	414,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (一次)[2方]	DII 標準		18.3	4,188	76,640.4	WB450110	
		m 3		18.3	4,211	77,061.3	単- 498号	
	インバートざり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準		18.3	1,149	21,026.7	WB450120	
		m 3		18.3	1,176	21,520.8	単- 499号	
	インバート早期閉合 DII-L-H2-s (一次)[2方]	吹付コンクリート		1	188,700	188,700	WYB03974	
		m		1	189,700	189,700	単- 510号	
	インバート早期閉合 DII-L-H2-s (一次)[2方]	鋼製支保工		1	164,100	164,100	WYB03976	
		m		1	169,500	169,500	単- 511号	
	掘削 (二次)	土砂 オープソケット 無し 無し 50,000m3以上		14	178.2	2,494.8	CA900020	
		m 3		14	184	2,576		
	土砂等運搬 (二次)	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.5km以下		14	492.7	6,897.8	CB210110	
		m 3		14	508.3	7,116.2		
	計					459,859.7		
						467,474.3		
	単価					459,900		
						467,500	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	インバート掘削 DII-L-H2-s'	単位	m	数量	1	1	403,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (一次)[2方]	DII 標準	m ³	18.3	4,188	76,640.4	WB450110
	インバートざり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準	m ³	18.3	4,211	77,061.3	単- 498号
	インバート早期閉合 DII-L-H2-s' (一次)[2方]	吹付コンクリート	m ³	18.3	1,149	21,026.7	WB450120
	インバート早期閉合 DII-L-H2-s' (一次)[2方]	鋼製支保工	m	1	188,700	188,700	単- 499号
	インバート早期閉合 DII-L-H2-s' (一次)[2方]	鋼製支保工	m	1	189,700	189,700	単- 512号
	掘削 (二次)	土砂 オープソケット 無し 無し 50,000m ³ 以上	m	1	151,600	151,600	単- 513号
	掘削 (二次)	土砂 オープソケット 無し 無し 50,000m ³ 以上	m ³	14	156,900	156,900	単- 513号
	土砂等運搬 (二次)	標準 バックホウ山積1.4m ³ (平積1.0m ³) 軟岩 無し 1.5km以下	m ³	14	178.2	2,494.8	CA900020
	土砂等運搬 (二次)	標準 バックホウ山積1.4m ³ (平積1.0m ³) 軟岩 無し 1.5km以下	m ³	14	184	2,576	
	計					447,359.7	
	単価					454,874.3	
						447,400	
						454,900	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	インバート掘削 DII-L-H2-s'	単位	m	数量	1	単価	403,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (一次)[2方]	DII 標準	m ³	18.3	4,188	76,640.4	WB450110
				18.3	4,211	77,061.3	単- 498号
	インバートざり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準	m ³	18.3	1,149	21,026.7	WB450120
				18.3	1,176	21,520.8	単- 499号
	インバート早期閉合 DII-L-H2-s' (一次)[2方]	吹付コンクリート	m	1	188,700	188,700	WYB03978
				1	189,700	189,700	単- 512号
	インバート早期閉合 DII-L-H2-s' (一次)[2方]	鋼製支保工	m	1	151,600	151,600	WYB03980
				1	156,900	156,900	単- 513号
	掘削 (二次)	土砂 オープソケット 無し 無し 50,000m ³ 以上	m ³	14	178.2	2,494.8	CA900020
	土砂等運搬 (二次)	標準 バックホウ山積1.4m ³ (平積1.0m ³) 軟岩 無し 1.5km以下	m ³	14	492.7	6,897.8	CB210110
				14	508.3	7,116.2	
	計					447,359.7	
	単価					447,400	
						454,900	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	インバート埋戻工 DI-b		単位	m	数量	1	単価	14,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	インバート敷均し締固め工	標準		5.5	1,545	8,497.5		WB450150
			m 3	5.5	1,560	8,580		単- 514号
	インバートざり出し工	DI 普通 標準		4.6	1,126	5,179.6		WB450120
			m 3	4.6	1,153	5,303.8		単- 495号
	埋戻材の積込作業	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		4.6	456.5	2,099.9		WB450160
			m 3	4.6	468.8	2,156.48		単- 515号
	計					15,777		
						16,040.28		
	単価					15,780		
						16,050		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	インバート埋戻工 DI-b	単位	m	数量	1	1	単価	14,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	14,450
インバート敷均し締固め工	標準		5.5	1,545	8,497.5		WB450150	
		m 3	5.5	1,560	8,580		単- 514号	
インバートざり出し工	DI 普通 標準		4.6	1,126	5,179.6		WB450120	
		m 3	4.6	1,153	5,303.8		単- 495号	
埋戻材の積込作業	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		4.6	456.5	2,099.9		WB450160	
		m 3	4.6	468.8	2,156.48		単- 515号	
計					15,777			
					16,040.28			
単価					15,780			
					16,050		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	インバート埋戻工 DI-b	単位	m	数量	1	1	単価	14,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	14,460
インバート敷均し締固め工	標準		5.5	1,545	8,497.5		WB450150	
		m 3	5.5	1,560	8,580		単- 514号	
インバートざり出し工	DI 普通 標準		4.6	1,126	5,179.6		WB450120	
		m 3	4.6	1,153	5,303.8		単- 495号	
埋戻材の積込作業	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		4.6	456.5	2,099.9		WB450160	
		m 3	4.6	468.8	2,156.48		単- 515号	
計					15,777			
					16,040.28			
単価					15,780			
					16,050		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	インバート埋戻工 DI-b'	単位	m	数量	1	1	単価	14,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	14,460
インバート敷均し締固め工	標準		5.5	1,545	8,497.5		WB450150	
		m 3	5.5	1,560	8,580		単- 514号	
インバートざり出し工	DI 普通 標準		4.6	1,126	5,179.6		WB450120	
		m 3	4.6	1,153	5,303.8		単- 495号	
埋戻材の積込作業	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		4.6	456.5	2,099.9		WB450160	
		m 3	4.6	468.8	2,156.48		単- 515号	
計					15,777			
					16,040.28			
単価					15,780			
					16,050		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	インバート埋戻工 DI-b'		単位	m	数量	1	単価	14,230
						1		14,470
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート敷均し締固め工	標準			5.5	1,545	8,497.5	WB450150
			m 3		5.5	1,560	8,580	単- 514号
	インバートざり出し工	DI 普通 標準			4.6	1,126	5,179.6	WB450120
			m 3		4.6	1,153	5,303.8	単- 495号
	埋戻材の積込作業	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準			4.6	456.5	2,099.9	WB450160
			m 3		4.6	468.8	2,156.48	単- 515号
	計						15,777	
							16,040.28	
	単価						15,780	
							16,050	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	インバート埋戻工 DII	単位	m	数量	1	1	単価	14,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	14,450
インバート敷均し締固め工	標準		5.5	1,545	8,497.5		WB450150	
		m 3	5.5	1,560	8,580		単- 514号	
インバートざり出し工	DII 普通 標準		4.6	1,126	5,179.6		WB450120	
		m 3	4.6	1,153	5,303.8		単- 497号	
埋戻材の積込作業	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		4.6	456.5	2,099.9		WB450160	
		m 3	4.6	468.8	2,156.48		単- 515号	
計					15,777			
					16,040.28			
単価					15,780			
					16,050		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	インバート埋戻工 DII'		単位	m	数量	1	単価	14,220
						1		14,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		5.5	1,545	8,497.5	WB450150	
			m 3	5.5	1,560	8,580	単- 514号	
	インバートざり出し工	DII 普通 標準		4.6	1,126	5,179.6	WB450120	
			m 3	4.6	1,153	5,303.8	単- 497号	
	埋戻材の積込作業	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		4.6	456.5	2,099.9	WB450160	
			m 3	4.6	468.8	2,156.48	単- 515号	
	計					15,777		
						16,040.28		
	単価					15,780		
						16,050	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	インバート埋戻工 DII'	単位	m	数量	1	14,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		5.5	1,545	8,497.5	WB450150
		m 3	5.5	1,560	8,580	単- 514号
インバートざり出し工	DII 普通 標準		4.6	1,126	5,179.6	WB450120
		m 3	4.6	1,153	5,303.8	単- 497号
埋戻材の積込作業	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		4.6	456.5	2,099.9	WB450160
		m 3	4.6	468.8	2,156.48	単- 515号
計					15,777	
					16,040.28	
単価					15,780	
					16,050	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	インバート埋戻工 DII-H1	単位	m	数量	1	1	単価	14,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	14,450
インバート敷均し締固め工	標準		5.5	1,545	8,497.5		WB450150	
		m 3	5.5	1,560	8,580		単- 514号	
インバートざり出し工	DII 普通 標準		4.6	1,126	5,179.6		WB450120	
		m 3	4.6	1,153	5,303.8		単- 497号	
埋戻材の積込作業	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		4.6	456.5	2,099.9		WB450160	
		m 3	4.6	468.8	2,156.48		単- 515号	
計					15,777			
					16,040.28			
単価					15,780			
					16,050		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	インバート埋戻工 DII-H2		単位	m	数量	1	単価	14,220
						1		14,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		5.5	1,545	8,497.5	WB450150	
			m 3	5.5	1,560	8,580	単- 514号	
	インバートざり出し工	DII 普通 標準		4.6	1,126	5,179.6	WB450120	
			m 3	4.6	1,153	5,303.8	単- 497号	
	埋戻材の積込作業	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		4.6	456.5	2,099.9	WB450160	
			m 3	4.6	468.8	2,156.48	単- 515号	
	計					15,777		
						16,040.28		
	単価					15,780		
						16,050	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	インバート埋戻工 DII-H2		単位	m	数量	1	単価	14,220
						1		14,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		5.5	1,545	8,497.5	WB450150	
			m 3	5.5	1,560	8,580	単- 514号	
	インバートざり出し工	DII 普通 標準		4.6	1,126	5,179.6	WB450120	
			m 3	4.6	1,153	5,303.8	単- 497号	
	埋戻材の積込作業	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		4.6	456.5	2,099.9	WB450160	
			m 3	4.6	468.8	2,156.48	単- 515号	
	計					15,777		
						16,040.28		
	単価					15,780		
						16,050	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	インバート埋戻工 DII-H2-s	単位	m	数量	1	単価	47,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (一次)[2方]	標準		11.4	1,601	18,251.4	WB450150	
		m 3	11.4	1,615	18,411	単- 516号	48,020
インバートずり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準		11.4	1,149	13,098.6	WB450120	
		m 3	11.4	1,176	13,406.4	単- 499号	
埋戻材の積込作業 (一次)[2方]	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		11.4	464.7	5,297.58	WB450160	
		m 3	11.4	477	5,437.8	単- 517号	
インバート敷均し締固め工 (二次)	標準		5.5	1,545	8,497.5	WB450150	
		m 3	5.5	1,560	8,580	単- 514号	
インバートずり出し工 (二次)	DII 普通 標準		4.6	1,126	5,179.6	WB450120	
		m 3	4.6	1,153	5,303.8	単- 497号	
埋戻材の積込作業 (二次)	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		4.6	456.5	2,099.9	WB450160	
		m 3	4.6	468.8	2,156.48	単- 515号	
計					52,424.58		
					53,295.48		
単価					52,430		
					53,300	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	インバート埋戻工 DII-H2-s	単位	m	数量	1	単価	47,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (一次)[2方]	標準		11.4	1,601	18,251.4	WB450150	
		m 3	11.4	1,615	18,411	単- 516号	48,030
インバートずり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準		11.4	1,149	13,098.6	WB450120	
		m 3	11.4	1,176	13,406.4	単- 499号	
埋戻材の積込作業 (一次)[2方]	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		11.4	464.7	5,297.58	WB450160	
		m 3	11.4	477	5,437.8	単- 517号	
インバート敷均し締固め工 (二次)	標準		5.5	1,545	8,497.5	WB450150	
		m 3	5.5	1,560	8,580	単- 514号	
インバートずり出し工 (二次)	DII 普通 標準		4.6	1,126	5,179.6	WB450120	
		m 3	4.6	1,153	5,303.8	単- 497号	
埋戻材の積込作業 (二次)	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		4.6	456.5	2,099.9	WB450160	
		m 3	4.6	468.8	2,156.48	単- 515号	
計					52,424.58		
					53,295.48		
単価					52,430		
					53,300	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	インバート埋戻工 DII-H2-s'	単位	m	数量	1	単価	47,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
					1		48,020
インバート敷均し締固め工 (一次)[2方]	標準		11.4	1,601	18,251.4	WB450150	
		m 3	11.4	1,615	18,411	単- 516号	
インバートずり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準		11.4	1,149	13,098.6	WB450120	
		m 3	11.4	1,176	13,406.4	単- 499号	
埋戻材の積込作業 (一次)[2方]	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		11.4	464.7	5,297.58	WB450160	
		m 3	11.4	477	5,437.8	単- 517号	
インバート敷均し締固め工 (二次)	標準		5.5	1,545	8,497.5	WB450150	
		m 3	5.5	1,560	8,580	単- 514号	
インバートずり出し工 (二次)	DII 普通 標準		4.6	1,126	5,179.6	WB450120	
		m 3	4.6	1,153	5,303.8	単- 497号	
埋戻材の積込作業 (二次)	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		4.6	456.5	2,099.9	WB450160	
		m 3	4.6	468.8	2,156.48	単- 515号	
計					52,424.58		
					53,295.48		
単価					52,430		
					53,300	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	インバート埋戻工 DII-H2-s'	単位	m	数量	1	単価	47,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (一次)[2方]	標準		11.4	1,601	18,251.4	WB450150	
		m 3	11.4	1,615	18,411	単- 516号	48,030
インバートずり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準		11.4	1,149	13,098.6	WB450120	
		m 3	11.4	1,176	13,406.4	単- 499号	
埋戻材の積込作業 (一次)[2方]	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		11.4	464.7	5,297.58	WB450160	
		m 3	11.4	477	5,437.8	単- 517号	
インバート敷均し締固め工 (二次)	標準		5.5	1,545	8,497.5	WB450150	
		m 3	5.5	1,560	8,580	単- 514号	
インバートずり出し工 (二次)	DII 普通 標準		4.6	1,126	5,179.6	WB450120	
		m 3	4.6	1,153	5,303.8	単- 497号	
埋戻材の積込作業 (二次)	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		4.6	456.5	2,099.9	WB450160	
		m 3	4.6	468.8	2,156.48	単- 515号	
計					52,424.58		
					53,295.48		
単価					52,430		
					53,300	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	インバート埋戻工 DII-H2.5-s	単位	m	数量	1	単価	47,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (一次)[2方]	標準		11.4	1,601	18,251.4	WB450150	
		m 3	11.4	1,615	18,411	単- 516号	48,020
インバートずり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準		11.4	1,149	13,098.6	WB450120	
		m 3	11.4	1,176	13,406.4	単- 499号	
埋戻材の積込作業 (一次)[2方]	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		11.4	464.7	5,297.58	WB450160	
		m 3	11.4	477	5,437.8	単- 517号	
インバート敷均し締固め工 (二次)	標準		5.5	1,545	8,497.5	WB450150	
		m 3	5.5	1,560	8,580	単- 514号	
インバートずり出し工 (二次)	DII 普通 標準		4.6	1,126	5,179.6	WB450120	
		m 3	4.6	1,153	5,303.8	単- 497号	
埋戻材の積込作業 (二次)	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		4.6	456.5	2,099.9	WB450160	
		m 3	4.6	468.8	2,156.48	単- 515号	
計					52,424.58		
					53,295.48		
単価					52,430		
					53,300	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	インバート埋戻工 DII-H2.5-s	単位	m	数量	1	単価	47,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (一次)[2方]	標準		11.4	1,601	18,251.4	WB450150	
		m 3	11.4	1,615	18,411	単- 516号	48,030
インバートずり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準		11.4	1,149	13,098.6	WB450120	
		m 3	11.4	1,176	13,406.4	単- 499号	
埋戻材の積込作業 (一次)[2方]	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		11.4	464.7	5,297.58	WB450160	
		m 3	11.4	477	5,437.8	単- 517号	
インバート敷均し締固め工 (二次)	標準		5.5	1,545	8,497.5	WB450150	
		m 3	5.5	1,560	8,580	単- 514号	
インバートずり出し工 (二次)	DII 普通 標準		4.6	1,126	5,179.6	WB450120	
		m 3	4.6	1,153	5,303.8	単- 497号	
埋戻材の積込作業 (二次)	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		4.6	456.5	2,099.9	WB450160	
		m 3	4.6	468.8	2,156.48	単- 515号	
計					52,424.58		
					53,295.48		
単価					52,430		
					53,300	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	インバート埋戻工 DIIIa		単位	m	数量	1	単価	14,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		5.5	1,545	8,497.5	WB450150	
			m 3	5.5	1,560	8,580	単- 514号	14,740
	インバートざり出し工	DIII 普通 標準		4.8	1,126	5,404.8	WYB00033	
			m 3	4.8	1,153	5,534.4	単- 518号	
	埋戻材の積込作業	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		4.8	456.5	2,191.2	WB450160	
			m 3	4.8	468.8	2,250.24	単- 515号	
	計					16,093.5		
						16,364.64		
	単価					16,100		
						16,370	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	インバート埋戻工 DⅢa-A		単位	m	数量	1	単価	14,500
						1		14,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工	標準		5.5	1,545	8,497.5	WB450150		
		m 3	5.5	1,560	8,580	単- 514号		
インバートざり出し工	DⅢ 普通 標準		4.8	1,126	5,404.8	WYB02699		
		m 3	4.8	1,153	5,534.4	単- 518号		
埋戻材の積込作業	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		4.8	456.5	2,191.2	WB450160		
		m 3	4.8	468.8	2,250.24	単- 515号		
計					16,093.5			
					16,364.64			
単価					16,100			
					16,370	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	インバート埋戻工 DⅢa-A		単位	m	数量	1	単価	14,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		5.5	1,545	8,497.5	WB450150	
			m 3	5.5	1,560	8,580	単- 514号	
	インバートざり出し工	DⅢ 普通 標準		4.8	1,126	5,404.8	WYB03973	
			m 3	4.8	1,153	5,534.4	単- 518号	
	埋戻材の積込作業	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		4.8	456.5	2,191.2	WB450160	
			m 3	4.8	468.8	2,250.24	単- 515号	
	計					16,093.5		
	単価					16,100		
						16,370	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	インバート埋戻工 DIIIa-R		単位	m	数量	1	単価	14,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		5.5	1,545	8,497.5	WB450150	
			m 3	5.5	1,560	8,580	単- 514号	14,740
	インバートざり出し工	DIII 普通 標準		4.8	1,126	5,404.8	WYB00099	
			m 3	4.8	1,153	5,534.4	単- 518号	
	埋戻材の積込作業	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		4.8	456.5	2,191.2	WB450160	
			m 3	4.8	468.8	2,250.24	単- 515号	
	計					16,093.5		
						16,364.64		
	単価					16,100		
						16,370	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	インバート埋戻工 DIIIa-AR		単位	m	数量	1	単価	14,490
						1		14,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		5.5	1,545	8,497.5	WB450150	
			m 3	5.5	1,560	8,580	単- 514号	
	インバートざり出し工	DIII 普通 標準		4.8	1,126	5,404.8	WYB00101	
			m 3	4.8	1,153	5,534.4	単- 518号	
	埋戻材の積込作業	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		4.8	456.5	2,191.2	WB450160	
			m 3	4.8	468.8	2,250.24	単- 515号	
	計					16,093.5		
						16,364.64		
	単価					16,100		
						16,370	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	インバート埋戻工 DII-L		単位	m	数量	1	単価	18,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		7	1,545	10,815	WB450150	
			m 3	7	1,560	10,920	単- 514号	18,310
	インバートざり出し工	DII 普通 標準		5.8	1,126	6,530.8	WB450120	
			m 3	5.8	1,153	6,687.4	単- 497号	
	埋戻材の積込作業	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		5.8	456.5	2,647.7	WB450160	
			m 3	5.8	468.8	2,719.04	単- 515号	
	計					19,993.5		
						20,326.44		
	単価					20,000		
						20,330	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	インバート埋戻工 DII-L-H2		単位	m	数量	1	単価	18,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		7	1,545	10,815	WB450150	
			m 3	7	1,560	10,920	単- 514号	18,310
	インバートざり出し工	DII 普通 標準		5.8	1,126	6,530.8	WB450120	
			m 3	5.8	1,153	6,687.4	単- 497号	
	埋戻材の積込作業	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		5.8	456.5	2,647.7	WB450160	
			m 3	5.8	468.8	2,719.04	単- 515号	
	計					19,993.5		
						20,326.44		
	単価					20,000		
						20,330	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	インバート埋戻工 DII-L-H2-s	単位	m	数量	1	単価	58,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (一次)[2方]	標準		14	1,601	22,414	WB450150	
		m 3	14	1,615	22,610	単- 516号	
インバートずり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準		14	1,149	16,086	WB450120	
		m 3	14	1,176	16,464	単- 499号	
埋戻材の積込作業 (一次)[2方]	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		14	464.7	6,505.8	WB450160	
		m 3	14	477	6,678	単- 517号	
インバート敷均し締固め工 (二次)	標準		7	1,545	10,815	WB450150	
		m 3	7	1,560	10,920	単- 514号	
インバートずり出し工 (二次)	DII 普通 標準		5.8	1,126	6,530.8	WB450120	
		m 3	5.8	1,153	6,687.4	単- 497号	
埋戻材の積込作業 (二次)	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		5.8	456.5	2,647.7	WB450160	
		m 3	5.8	468.8	2,719.04	単- 515号	
計					64,999.3		
					66,078.44		
単価					65,000		
					66,080	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	インバート埋戻工 DII-L-H2-s	単位	m	数量	1	単価	58,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (一次)[2方]	標準		14	1,601	22,414	WB450150	
		m 3	14	1,615	22,610	単- 516号	
インバートずり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準		14	1,149	16,086	WB450120	
		m 3	14	1,176	16,464	単- 499号	
埋戻材の積込作業 (一次)[2方]	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		14	464.7	6,505.8	WB450160	
		m 3	14	477	6,678	単- 517号	
インバート敷均し締固め工 (二次)	標準		7	1,545	10,815	WB450150	
		m 3	7	1,560	10,920	単- 514号	
インバートずり出し工 (二次)	DII 普通 標準		5.8	1,126	6,530.8	WB450120	
		m 3	5.8	1,153	6,687.4	単- 497号	
埋戻材の積込作業 (二次)	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		5.8	456.5	2,647.7	WB450160	
		m 3	5.8	468.8	2,719.04	単- 515号	
計					64,999.3		
					66,078.44		
単価					65,000		
					66,080	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	インバート埋戻工 DII-L-H2-s'	単位	m	数量	1	単価	58,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (一次)[2方]	標準		14	1,601	22,414	WB450150	
		m 3	14	1,615	22,610	単- 516号	
インバートずり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準		14	1,149	16,086	WB450120	
		m 3	14	1,176	16,464	単- 499号	
埋戻材の積込作業 (一次)[2方]	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		14	464.7	6,505.8	WB450160	
		m 3	14	477	6,678	単- 517号	
インバート敷均し締固め工 (二次)	標準		7	1,545	10,815	WB450150	
		m 3	7	1,560	10,920	単- 514号	
インバートずり出し工 (二次)	DII 普通 標準		5.8	1,126	6,530.8	WB450120	
		m 3	5.8	1,153	6,687.4	単- 497号	
埋戻材の積込作業 (二次)	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		5.8	456.5	2,647.7	WB450160	
		m 3	5.8	468.8	2,719.04	単- 515号	
計					64,999.3		
					66,078.44		
単価					65,000		
					66,080	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	インバート埋戻工 DII-L-H2-s'	単位	m	数量	1	単価	58,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (一次)[2方]	標準		14	1,601	22,414	WB450150	
		m 3	14	1,615	22,610	単- 516号	
インバートずり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準		14	1,149	16,086	WB450120	
		m 3	14	1,176	16,464	単- 499号	
埋戻材の積込作業 (一次)[2方]	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		14	464.7	6,505.8	WB450160	
		m 3	14	477	6,678	単- 517号	
インバート敷均し締固め工 (二次)	標準		7	1,545	10,815	WB450150	
		m 3	7	1,560	10,920	単- 514号	
インバートずり出し工 (二次)	DII 普通 標準		5.8	1,126	6,530.8	WB450120	
		m 3	5.8	1,153	6,687.4	単- 497号	
埋戻材の積込作業 (二次)	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準		5.8	456.5	2,647.7	WB450160	
		m 3	5.8	468.8	2,719.04	単- 515号	
計					64,999.3		
					66,078.44		
単価					65,000		
					66,080	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-156号	インバート DI-b	DI 巻厚 45 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	105,600
						1		105,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.48	12,160	5,836.8	WB450130	
			m 2	0.48	12,170	5,841.6	単- 519号	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		5.6	19,880	111,328	WB450140	
			m 3	5.6	19,900	111,440	単- 520号	
計						117,164.8		
						117,281.6		
単価						117,200		
						117,300	円/m	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-157号	インバート DI-b	DI 巻厚 45 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	105,600
						1		105,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.48	12,160	5,836.8	WB450130	
			m 2	0.48	12,170	5,841.6	単- 519号	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		5.6	19,880	111,328	WB450140	
			m 3	5.6	19,900	111,440	単- 520号	
計						117,164.8		
						117,281.6		
単価						117,200		
						117,300	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-158号	インバート DI-b	DI 巻厚 45 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	105,600
						1		105,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.48	12,160	5,836.8	WB450130	
			m 2	0.48	12,170	5,841.6	単- 519号	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		5.6	19,880	111,328	WB450140	
			m 3	5.6	19,900	111,440	単- 520号	
計						117,164.8		
						117,281.6		
単価						117,200		
						117,300	円/m	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-159号	インバート DI-b'	DI 巻厚 45 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	105,700
						1		105,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.48	12,160	5,836.8	WB450130	
			m 2	0.48	12,170	5,841.6	単- 519号	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		5.6	19,880	111,328	WB450140	
			m 3	5.6	19,900	111,440	単- 520号	
計						117,164.8		
						117,281.6		
単価						117,200		
						117,300	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-160号	インバート DI-b'	DI 巻厚 45 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	105,700
						1		105,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.48	12,160	5,836.8	WB450130	
			m 2	0.48	12,170	5,841.6	単- 519号	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		5.6	19,880	111,328	WB450140	
			m 3	5.6	19,900	111,440	単- 520号	
計						117,164.8		
						117,281.6		
単価						117,200		
						117,300	円/m	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-161号	インバート DII	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	115,300
						1		115,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.53	12,160	6,444.8	WB450130	
			m 2	0.53	12,170	6,450.1	単- 519号	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		6.2	19,570	121,334	WB450140	
			m 3	6.2	19,590	121,458	単- 521号	
計						127,778.8		
						127,908.1		
単価						127,800		
						128,000	円/m	

1次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-162号	インバート DII'	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	115,300
						1		115,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.53	12,160	6,444.8	WB450130	
			m 2	0.53	12,170	6,450.1	単- 519号	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		6.2	19,570	121,334	WB450140	
			m 3	6.2	19,590	121,458	単- 521号	
計						127,778.8		
						127,908.1		
単価						127,800		
						128,000	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-163号	インバート DII'	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	115,300
						1		115,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.53	12,160	6,444.8	WB450130	
			m 2	0.53	12,170	6,450.1	単- 519号	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		6.2	19,570	121,334	WB450140	
			m 3	6.2	19,590	121,458	単- 521号	
計						127,778.8		
						127,908.1		
単価						127,800		
						128,000	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-164号	インバート DII-H1	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	115,300
						1		115,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.53	12,160	6,444.8	WB450130	
			m 2	0.53	12,170	6,450.1	単- 519号	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		6.2	19,570	121,334	WB450140	
			m 3	6.2	19,590	121,458	単- 521号	
計						127,778.8		
						127,908.1		
単価						127,800		
						128,000	円/m	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-165号	インバート DII-H2	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	115,300
						1		115,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.53	12,160	6,444.8	WB450130	
			m 2	0.53	12,170	6,450.1	単- 519号	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		6.2	19,570	121,334	WB450140	
			m 3	6.2	19,590	121,458	単- 521号	
計						127,778.8		
						127,908.1		
単価						127,800		
						128,000	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-166号	インバート DII-H2	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	115,300
						1		115,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.53	12,160	6,444.8	WB450130	
			m 2	0.53	12,170	6,450.1	単- 519号	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		6.2	19,570	121,334	WB450140	
			m 3	6.2	19,590	121,458	単- 521号	
計						127,778.8		
						127,908.1		
単価						127,800		
						128,000	円/m	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-167号	インバート DII-H2-s	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	113,500
						1		113,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.53	12,160	6,444.8	WB450130	
			m 2	0.53	12,170	6,450.1	単- 519号	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		6.1	19,570	119,377	WB450140	
			m 3	6.1	19,590	119,499	単- 521号	
計						125,821.8		
						125,949.1		
単価						125,900		
						126,000	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-168号	インバート DII-H2-s	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	113,500
						1		113,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.53	12,160	6,444.8	WB450130	
			m 2	0.53	12,170	6,450.1	単- 519号	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		6.1	19,570	119,377	WB450140	
			m 3	6.1	19,590	119,499	単- 521号	
計						125,821.8		
						125,949.1		
単価						125,900		
						126,000	円/m	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-169号	インバート DII-H2-s'	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	113,600
						1		113,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.53	12,160	6,444.8	WB450130	
			m 2	0.53	12,170	6,450.1	単- 519号	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		6.1	19,570	119,377	WB450140	
			m 3	6.1	19,590	119,499	単- 521号	
計						125,821.8		
						125,949.1		
単価						125,900		
						126,000	円/m	

1次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-170号	インバート DII-H2-s'	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	113,600
						1		113,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.53	12,160	6,444.8	WB450130	
			m 2	0.53	12,170	6,450.1	単- 519号	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		6.1	19,570	119,377	WB450140	
			m 3	6.1	19,590	119,499	単- 521号	
計						125,821.8		
						125,949.1		
単価						125,900		
						126,000	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-171号	インバート DII-H2.5-s	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	113,500
						1		113,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.53	12,160	6,444.8	WB450130	
			m 2	0.53	12,170	6,450.1	単- 519号	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		6.1	19,570	119,377	WB450140	
			m 3	6.1	19,590	119,499	単- 521号	
計						125,821.8		
						125,949.1		
単価						125,900		
						126,000	円/m	

1次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-172号	インバート DII-H2.5-s	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	113,500
						1		113,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.53	12,160	6,444.8	WB450130	
			m 2	0.53	12,170	6,450.1	単- 519号	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		6.1	19,570	119,377	WB450140	
			m 3	6.1	19,590	119,499	単- 521号	
計						125,821.8		
						125,949.1		
単価						125,900		
						126,000	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-173号	インバート DIIIa	DIII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	117,000
						1		117,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.54	12,160	6,566.4	WB450130	
			m 2	0.54	12,170	6,571.8	単- 519号	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		6.3	19,570	123,291	WB450140	
			m 3	6.3	19,590	123,417	単- 521号	
計						129,857.4		
						129,988.8		
単価						129,900		
						130,000	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-174号	インバート DIIIa-A	DIII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	117,000
						1		117,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.54	12,160	6,566.4	WB450130	
			m 2	0.54	12,170	6,571.8	単- 519号	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		6.3	19,570	123,291	WB450140	
			m 3	6.3	19,590	123,417	単- 521号	
計						129,857.4		
						129,988.8		
単価						129,900		
						130,000	円/m	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-175号	インバート DIIIa-A	DIII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	117,000
						1		117,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.54	12,160	6,566.4	WB450130	
			m 2	0.54	12,170	6,571.8	単- 519号	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		6.3	19,570	123,291	WB450140	
			m 3	6.3	19,590	123,417	単- 521号	
計						129,857.4		
						129,988.8		
単価						129,900		
						130,000	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-176号	インバート DIIIa-R	DIII 巻厚 70 c m 24-8-25(高炉)	単位	m	数量	1	単価	174,700
						1		174,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.81	12,160	9,849.6	WB450130	
			m 2	0.81	12,170	9,857.7	単- 519号	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		9.1	20,240	184,184	WB450140	
			m 3	9.1	20,260	184,366	単- 522号	
計						194,033.6		
						194,223.7		
単価						194,100		
						194,300	円/m	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-177号	インバート DIIIa-AR	DIII 巻厚 70 c m 24-8-25(高炉)	単位	m	数量	1	単価	174,700
						1		174,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.81	12,160	9,849.6	WB450130	
			m 2	0.81	12,170	9,857.7	単- 519号	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		9.1	20,240	184,184	WB450140	
			m 3	9.1	20,260	184,366	単- 522号	
計						194,033.6		
						194,223.7		
単価						194,100		
						194,300	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-178号	インバート DII-L	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	144,300
						1		144,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1.1	12,160	13,376	WB450130	
			m 2	1.1	12,170	13,387	単- 519号	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		7.5	19,570	146,775	WB450140	
			m 3	7.5	19,590	146,925	単- 521号	
計						160,151		
						160,312		
単価						160,200		
						160,400	円/m	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-179号	インバート DII-L-H2	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	144,300
						1		144,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1.1	12,160	13,376	WB450130	
			m 2	1.1	12,170	13,387	単- 519号	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		7.5	19,570	146,775	WB450140	
			m 3	7.5	19,590	146,925	単- 521号	
計						160,151		
						160,312		
単価						160,200		
						160,400	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-180号	インバート DII-L-H2-s	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	142,500
						1		142,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1.1	12,160	13,376	WB450130	
			m 2	1.1	12,170	13,387	単- 519号	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		7.4	19,570	144,818	WB450140	
			m 3	7.4	19,590	144,966	単- 521号	
計						158,194		
						158,353		
単価						158,200		
						158,400	円/m	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-181号	インバート DII-L-H2-s	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	142,500
						1		142,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1.1	12,160	13,376	WB450130	
			m 2	1.1	12,170	13,387	単- 519号	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		7.4	19,570	144,818	WB450140	
			m 3	7.4	19,590	144,966	単- 521号	
計						158,194		
						158,353		
単価						158,200		
						158,400	円/m	

1次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-182号	インバート DII-L-H2-s'	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	142,500
						1		142,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1.1	12,160	13,376	WB450130	
			m 2	1.1	12,170	13,387	単- 519号	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		7.4	19,570	144,818	WB450140	
			m 3	7.4	19,590	144,966	単- 521号	
計						158,194		
						158,353		
単価						158,200		
						158,400	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-183号	インバート DII-L-H2-s'	DII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	142,500
						1		142,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1.1	12,160	13,376	WB450130	
			m 2	1.1	12,170	13,387	単- 519号	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		7.4	19,570	144,818	WB450140	
			m 3	7.4	19,590	144,966	単- 521号	
計						158,194		
						158,353		
単価						158,200		
						158,400	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-184号	補強鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	120,700
						1		137,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	134,000	134,000	WB810010	
		無 無 有 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	1	152,500	152,500	単- 473号	
計						134,000		
						152,500		
単価						134,000		
						152,500	円/t	

						単価使用年月	2021. 05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-185号	補強鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	118,800
						1		135,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	131,900	131,900	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無						
		補正無 (鉄筋割合10%未満含む)	t	1	150,500	150,500	単- 422号	
計						131,900		
						150,500		
単価						131,900		
						150,500	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-186号	補強鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	118,800
						1		135,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	131,900	131,900	WB810010	
			t	1	150,500	150,500	単- 422号	
	計					131,900		
						150,500		
	単価					131,900		
						150,500	円/t	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-187号	補強鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	118,800
						1		135,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	131,900	131,900	WB810010	
			t	1	150,500	150,500	単- 422号	
	計					131,900		
						150,500		
	単価					131,900		
						150,500	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-188号	補強鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	119,800
						1		136,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	133,000	133,000	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	151,500	151,500	単- 474号	
計						133,000		
						151,500		
単価						133,000		
						151,500	円/t	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-189号	裏面排水管	VP φ100	単位	m	数量	1	単価	828
						1		828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏面排水管		VP φ100		1	920	920	WYB02787	
			m	1	920	920	単- 619号	
計						920		
						920		
単価						920		
						920	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-190号	裏面排水管	VP φ100	単位	m	数量	1	単価	828
						1		828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏面排水管		VP φ100		1	920	920	WYB04061	
			m	1	920	920	単- 619号	
計						920		
単価						920		
						920	円/m	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-191号	暗渠排水 (本坑部)	φ30×3	単位	m	数量	1	単価	873
						1		873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水材		φ30×3		1	970	970	WYB02788	
			m	1	970	970	単- 620号	
計						970		
単価						970		
						970	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-192号	暗渠排水 (本坑部)	φ30×3	単位	m	数量	1	単価	873
						1		873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水材		φ30×3		1	970	970	WYB04062	
			m	1	970	970	単- 620号	
計						970		
単価						970		
						970	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-193号	暗渠排水 (避難連絡坑部)	φ30×3	単位	m	数量	1	単価	873
						1		873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水材		φ30×3		1	970	970	WYB02790	
			m	1	970	970	単- 620号	
計						970		
単価						970		
						970	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-194号	暗渠排水 (避難連絡坑部)	φ30×3	単位	m	数量	1	単価	873
						1		873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水材		φ30×3		1	970	970	WYB04063	
			m	1	970	970	単- 620号	
計						970		
単価						970		
						970	円/m	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-195号	裏面排水材	W=300mm	単位	m	数量	1	単価	936
						1		936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏面排水材		W=300mm		1	1,040	1,040	WYB02789	
			m	1	1,040	1,040	単- 621号	
計						1,040		
単価						1,040		
						1,040	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-196号	中央排水	φ300mm	単位	m	数量	100	単価	6,803
						100		6,818
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用			100	4,738	473,800	CB222770
				m	100	4,739	473,900	
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用			37.8	7,460	281,988	CB222780
				m ³	37.8	7,503	283,613.4	
計							755,788	
							757,513.4	
単価							7,558	
							7,576	円/m

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-197号	中央排水	φ300mm	単位	m	数量	100	単価	6,803
						100		6,819
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用			100	4,738	473,800	CB222770
				m	100	4,739	473,900	
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用			37.8	7,460	281,988	CB222780
				m ³	37.8	7,503	283,613.4	
計							755,788	
							757,513.4	
単価							7,558	
							7,576	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-198号	横断排水	φ150mm	単位	m	数量	100	単価	2,427
						100		2,435
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用			100	1,465	146,500	CB222770
			m	100	1,466		146,600	
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用			16.5	7,460	123,090	CB222780
			m ³	16.5	7,503		123,799.5	
計							269,590	
							270,399.5	
単価							2,696	
							2,704	円/m

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-199号	横断排水	φ150mm	単位	m	数量	100	単価	2,427
						100		2,435
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用			100	1,465	146,500	CB222770
			m	100	1,466		146,600	
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用			16.5	7,460	123,090	CB222780
			m ³	16.5	7,503		123,799.5	
計							269,590	
							270,399.5	
単価							2,696	
							2,704	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-200号	コンクリート	24-12-20(25)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	18,950
						1		18,990
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート				1	21,050	21,050	CB240010	
無筋・鉄筋構造物								
打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 各種								
10m3以上300m3未満 一般養生 延長無し			m 3	1	21,090	21,090		
計						21,050		
						21,090		
単価						21,050		
						21,090	円/m3	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-201号	コンクリート	24-12-20(25)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	18,950
						1		18,990
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート				1	21,050	21,050	CB240010	
無筋・鉄筋構造物								
打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 各種								
10m3以上300m3未満 一般養生 延長無し			m 3	1	21,090	21,090		
計						21,050		
						21,090		
単価						21,050		
						21,090	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	115,300
						1		132,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	128,000	128,000	WB810010	
				1	146,600	146,600	単- 626号	
	計					128,000		
						146,600		
	単価					128,000		
						146,600	円/t	

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	115,300
						1		132,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	128,000	128,000	WB810010	
				1	146,600	146,600	単- 626号	
	計					128,000		
						146,600		
	単価					128,000		
						146,600	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-204号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	113,500
						1		130,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	126,000	126,000	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	144,500	144,500	単- 627号	
計						126,000		
						144,500		
単価						126,000		
						144,500	円/t	

						単価使用年月	2021. 05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-205号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	113,500
						1		130,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	126,000	126,000	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	144,500	144,500	単- 627号	
計						126,000		
						144,500		
単価						126,000		
						144,500	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-206号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	114,400
						1		131,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	127,000	127,000	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	145,600	145,600	単- 628号	
計						127,000		
						145,600		
単価						127,000		
						145,600	円/t	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-207号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	114,400
						1		131,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	127,000	127,000	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	145,600	145,600	単- 628号	
計						127,000		
						145,600		
単価						127,000		
						145,600	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-208号	コンクリート	24-12-20(25)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	18,950
						1		18,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		1	21,050	21,050	CB240010	
		打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 各種						
		10m3以上300m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	21,090	21,090		
計						21,050		
						21,090		
単価						21,050		
						21,090	円/m3	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-209号	コンクリート	24-12-20(25)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	18,950
						1		18,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		1	21,050	21,050	CB240010	
		打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 各種						
		10m3以上300m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	21,090	21,090		
計						21,050		
						21,090		
単価						21,050		
						21,090	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	115,300
						1		132,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	128,000	128,000	WB810010	
				1	146,600	146,600	単- 626号	
	計					128,000		
						146,600		
	単価					128,000		
						146,600	円/t	

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	115,300
						1		132,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	128,000	128,000	WB810010	
				1	146,600	146,600	単- 626号	
	計					128,000		
						146,600		
	単価					128,000		
						146,600	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-212号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	113,500
						1		130,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	126,000	126,000	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	144,500	144,500	単- 627号	
計						126,000		
						144,500		
単価						126,000		
						144,500	円/t	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-213号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	113,500
						1		130,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	126,000	126,000	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	144,500	144,500	単- 627号	
計						126,000		
						144,500		
単価						126,000		
						144,500	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	長尺鋼管先受工 DIIIa-A	長尺鋼管 φ114.3×6.0 L=12.5m	単位	シフト	数量	1	単価	7,584,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		7,581,000
先行削孔工		長さL=0.3m 24本/1シフト			89,700	89,700	WYB02807	
			シフト	1	89,600	89,600	単- 637号	
打設工		長さL=12.5m 24本/1シフト			4,673,000	4,673,000	WYB02820	
			シフト	1	4,671,000	4,671,000	単- 638号	
注入工		長さL=12.5m 24本/1シフト			3,651,000	3,651,000	WYB02818	
			シフト	1	3,650,000	3,650,000	単- 639号	
計						8,413,700		
						8,410,600		
単価						8,414,000		
						8,411,000	円/シフト	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	長尺鋼管先受工 DIIIa-A	長尺鋼管 φ114.3×6.0 L=12.5m	単位	シフト	数量	1	単価	7,584,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	長さL=0.3m 24本/1シフト			1	89,700	89,700	WYB04079
			シフト		1	89,600	89,600	単- 637号
	打設工	長さL=12.5m 24本/1シフト			1	4,673,000	4,673,000	WYB04092
			シフト		1	4,671,000	4,671,000	単- 638号
	注入工	長さL=12.5m 24本/1シフト			1	3,651,000	3,651,000	WYB04090
			シフト		1	3,650,000	3,650,000	単- 639号
	計						8,413,700	
							8,410,600	
	単価						8,414,000	
							8,411,000	円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	長尺鋼管先受工 DIIIa-AR	長尺鋼管 φ114.3×6.0 L=19.0m	単位	シフト	数量	1	単価	12,000,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		12,000,000
						1		12,000,000
先行削孔工		長さL=0.3m 28本/1シフト			1	97,050	97,050	WYB01855
			シフト	1	97,010	97,010		単- 640号
打設工		長さL=19.0m 28本/1シフト			1	7,878,000	7,878,000	WYB01870
			シフト	1	7,875,000	7,875,000		単- 641号
注入工		長さL=19.0m 28本/1シフト			1	5,324,000	5,324,000	WYB01868
			シフト	1	5,324,000	5,324,000		単- 642号
計							13,299,050	
							13,296,010	
単価							13,300,000	
							13,300,000	円/シフト

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-217号	注入式フォアホークリンク DII-H2	PUホルト L=3.0m	単位	本	数量	1	単価	35,240
						1		35,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	注入式フォアホークリンク	15.2本/1シフト		1	39,090	39,090	WYB02843	
			本	1	39,090	39,090	単- 643号	
	計					39,090		
						39,090		
	単価					39,090	円/本	
						39,090		

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-218号	注入式フォアホークリンク DII-L-H2	PUホルト L=3.0m	単位	本	数量	1	単価	32,990
						1		32,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	注入式フォアホークリンク	18.7本/1シフト		1	36,590	36,590	WYB02855	
			本	1	36,580	36,580	単- 644号	
	計					36,590		
						36,580		
	単価					36,590	円/本	
						36,580		

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-219号	注入式フォアホークリンク DIIIa-A	PUホーク L=3.0m	単位	本	数量	1	単価	39,570
						1		39,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入式フォアホークリンク		12本/1シフト		1	43,900	43,900	WYB02867	
			本	1	43,880	43,880	単- 645号	
計						43,900		
						43,880		
単価						43,900		
						43,880	円/本	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-220号	注入式フォアホークリンク DIIIa-A	PUホーク L=3.0m	単位	本	数量	1	単価	39,570
						1		39,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入式フォアホークリンク		12本/1シフト		1	43,900	43,900	WYB04115	
			本	1	43,880	43,880	単- 645号	
計						43,900		
						43,880		
単価						43,900		
						43,880	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-221号	短尺鏡ボルト DII-H2	GRPボルト L=4.0m	単位	本	数量	1	単価	44,560
						1		44,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
短尺鏡ボルト		14.6本/1ｼﾌﾄ		1	49,430	49,430	WYB02880	
			本	1	49,410	49,410	単- 646号	
計						49,430		
						49,410		
単価						49,430		
						49,410	円/本	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-222号	短尺鏡ボルト DII-L-H2	GRPボルト L=4.0m	単位	本	数量	1	単価	50,890
						1		50,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
短尺鏡ボルト		16.7本/1ｼﾌﾄ		1	56,450	56,450	WYB02893	
			本	1	56,430	56,430	単- 647号	
計						56,450		
						56,430		
単価						56,450		
						56,430	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	小口径長尺鋼管先受工 DI-b	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	シフト	数量	1	単価	5,776,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	長さL=0.3m 25本/1シフト		1	142,100	142,100		WYB02812
			シフト	1	141,900	141,900		単- 648号
	打設工	長さL=12.5m 25本/1シフト		1	3,607,000	3,607,000		WYB02911
			シフト	1	3,607,000	3,607,000		単- 649号
	注入工	長さL=12.5m 25本/1シフト		1	2,659,000	2,659,000		WYB02909
			シフト	1	2,659,000	2,659,000		単- 650号
	計					6,408,100		
						6,407,900		
	単価					6,409,000		
						6,408,000		円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	小口径長尺鋼管先受工 DI-b	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	シフト	数量	1	単価	5,776,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	長さL=0.3m 25本/1シフト		1	142,100	142,100		WYB04084
			シフト	1	141,900	141,900		単- 648号
	打設工	長さL=12.5m 25本/1シフト		1	3,607,000	3,607,000		WYB04133
			シフト	1	3,607,000	3,607,000		単- 649号
	注入工	長さL=12.5m 25本/1シフト		1	2,659,000	2,659,000		WYB04131
			シフト	1	2,659,000	2,659,000		単- 650号
	計					6,408,100		
						6,407,900		
	単価					6,409,000		
						6,408,000		円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	小口径長尺鋼管先受工 D I -b'	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	シフト	数量	1	単価	5,900,000
						1		5,900,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工	長さL=0.3m 25本/1シフト		1	142,100	142,100	WYB02817		
		シフト	1	141,900	141,900	単- 648号		
打設工	長さL=12.5m 25本/1シフト		1	3,607,000	3,607,000	WYB02940		
		シフト	1	3,607,000	3,607,000	単- 649号		
注入工	長さL=12.5m 25本/1シフト		1	2,796,000	2,796,000	WYB02938		
		シフト	1	2,796,000	2,796,000	単- 651号		
					6,545,100			
計					6,544,900			
					6,546,000			
単価					6,545,000		円/シフト	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	小口径長尺鋼管先受工 DI-b'	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	シフト	数量	1	単価	5,900,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		長さL=0.3m 25本/1シフト			1	142,100	142,100	WYB04089
			シフト	1	141,900	141,900		単- 648号
		長さL=12.5m 25本/1シフト			1	3,607,000	3,607,000	WYB04162
			シフト	1	3,607,000	3,607,000		単- 649号
		長さL=12.5m 25本/1シフト			1	2,796,000	2,796,000	WYB04160
			シフト	1	2,796,000	2,796,000		単- 651号
	計						6,545,100	
							6,544,900	
	単価						6,546,000	
							6,545,000	円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	小口径長尺鋼管先受工 DII'	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	シフト	数量	1	単価	5,720,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		長さL=0.3m 25本/1シフト		1	142,100	142,100		WYB02908
			シフト	1	141,900	141,900		単- 648号
打設工		長さL=12.5m 25本/1シフト		1	3,607,000	3,607,000		WYB02969
			シフト	1	3,607,000	3,607,000		単- 649号
注入工		長さL=12.5m 25本/1シフト		1	2,596,000	2,596,000		WYB02967
			シフト	1	2,596,000	2,596,000		単- 652号
計						6,345,100		
						6,344,900		
単価						6,346,000		
						6,345,000		円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	小口径長尺鋼管先受工 DII'	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	シフト	数量	1	単価	5,720,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	長さL=0.3m 25本/1シフト		1	142,100	142,100		WYB04130
			シフト	1	141,900	141,900		単- 648号
	打設工	長さL=12.5m 25本/1シフト		1	3,607,000	3,607,000		WYB04191
			シフト	1	3,607,000	3,607,000		単- 649号
	注入工	長さL=12.5m 25本/1シフト		1	2,596,000	2,596,000		WYB04189
			シフト	1	2,596,000	2,596,000		単- 652号
	計					6,345,100		
						6,344,900		
	単価					6,346,000		
						6,345,000		円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	小口径長尺鋼管先受工 DII-H2	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	シフト	数量	1	単価	5,745,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	長さL=0.3m 25本/1シフト		1	142,100	142,100		WYB02937
			シフト	1	141,900	141,900		単- 648号
	打設工	長さL=12.5m 25本/1シフト		1	3,607,000	3,607,000		WYB02998
			シフト	1	3,607,000	3,607,000		単- 649号
	注入工	長さL=12.5m 25本/1シフト		1	2,624,000	2,624,000		WYB02996
			シフト	1	2,624,000	2,624,000		単- 653号
	計					6,373,100		
						6,372,900		
	単価					6,374,000		
						6,373,000		円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	小口径長尺鋼管先受工 DII-H2	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	シフト	数量	1	単価	5,745,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	長さL=0.3m 25本/1シフト		1	142,100	142,100		WYB04159
			シフト	1	141,900	141,900		単- 648号
	打設工	長さL=12.5m 25本/1シフト		1	3,607,000	3,607,000		WYB04220
			シフト	1	3,607,000	3,607,000		単- 649号
	注入工	長さL=12.5m 25本/1シフト		1	2,624,000	2,624,000		WYB04218
			シフト	1	2,624,000	2,624,000		単- 653号
	計					6,373,100		
						6,372,900		
	単価					6,374,000		
						6,373,000		円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	小口径長尺鋼管先受工 DII-H2-s	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	シフト	数量	1	単価	5,702,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	長さL=0.3m 25本/1シフト			1	142,100	142,100	WYB02966
			シフト		1	141,900	141,900	単- 648号
	打設工	長さL=12.5m 25本/1シフト			1	3,607,000	3,607,000	WYB03027
			シフト		1	3,607,000	3,607,000	単- 649号
	注入工	長さL=12.5m 25本/1シフト			1	2,576,000	2,576,000	WYB03025
			シフト		1	2,576,000	2,576,000	単- 654号
	計						6,325,100	
							6,324,900	
	単価						6,326,000	
							6,325,000	円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	小口径長尺鋼管先受工 DII-H2-s	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	シフト	数量	1	単価	5,702,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		5,702,000
						1		5,702,000
	先行削孔工	長さL=0.3m 25本/1シフト				1	142,100	142,100
			シフト	1	141,900		141,900	WYB04188 単- 648号
	打設工	長さL=12.5m 25本/1シフト				1	3,607,000	3,607,000
			シフト	1	3,607,000		3,607,000	WYB04249 単- 649号
	注入工	長さL=12.5m 25本/1シフト				1	2,576,000	2,576,000
			シフト	1	2,576,000		2,576,000	WYB04247 単- 654号
	計							6,325,100
								6,324,900
	単価							6,326,000
								6,325,000
								円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	小口径長尺鋼管先受工 DII-H2-s'	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	シフト	数量	1	単価	5,630,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	長さL=0.3m 25本/1シフト			1	142,100	142,100	WYB02995
			シフト		1	141,900	141,900	単- 648号
	打設工	長さL=12.5m 25本/1シフト			1	3,607,000	3,607,000	WYB03056
			シフト		1	3,607,000	3,607,000	単- 649号
	注入工	長さL=12.5m 25本/1シフト			1	2,496,000	2,496,000	WYB03054
			シフト		1	2,495,000	2,495,000	単- 655号
	計						6,245,100	
							6,243,900	
	単価						6,246,000	
							6,244,000	円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	小口径長尺鋼管先受工 DII-H2-s'	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	シフト	数量	1	単価	5,630,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	長さL=0.3m 25本/1シフト		1	142,100	142,100		WYB04217
			シフト	1	141,900	141,900		単- 648号
	打設工	長さL=12.5m 25本/1シフト		1	3,607,000	3,607,000		WYB04278
			シフト	1	3,607,000	3,607,000		単- 649号
	注入工	長さL=12.5m 25本/1シフト		1	2,496,000	2,496,000		WYB04276
			シフト	1	2,495,000	2,495,000		単- 655号
	計					6,245,100		
						6,243,900		
	単価					6,246,000		
						6,244,000		円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	小口径長尺鋼管先受工 DII-H2.5-s	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	シフト	数量	1	単価	5,737,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		長さL=0.3m 25本/1シフト		1	142,100	142,100	WYB03024	
			シフト	1	141,900	141,900	単- 648号	
打設工		長さL=12.5m 25本/1シフト		1	3,607,000	3,607,000	WYB03085	
			シフト	1	3,607,000	3,607,000	単- 649号	
注入工		長さL=12.5m 25本/1シフト		1	2,615,000	2,615,000	WYB03083	
			シフト	1	2,615,000	2,615,000	単- 656号	
計						6,364,100		
						6,363,900		
単価						6,365,000		
						6,364,000	円/シフト	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	小口径長尺鋼管先受工 DII-H2.5-s	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	シフト	数量	1	単価	5,737,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		長さL=0.3m 25本/1シフト		1	142,100	142,100	WYB04246	
			シフト	1	141,900	141,900	単- 648号	
打設工		長さL=12.5m 25本/1シフト		1	3,607,000	3,607,000	WYB04307	
			シフト	1	3,607,000	3,607,000	単- 649号	
注入工		長さL=12.5m 25本/1シフト		1	2,615,000	2,615,000	WYB04305	
			シフト	1	2,615,000	2,615,000	単- 656号	
計						6,364,100		
						6,363,900		
単価						6,365,000		
						6,364,000	円/シフト	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	小口径長尺鋼管先受工 DII-L-H2	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	シフト	数量	1	単価	7,314,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	長さL=0.3m 29本/1シフト			1	159,200	159,200	WYB03053
			シフト	1	159,000	159,000		単- 657号
	打設工	長さL=12.5m 29本/1シフト			1	4,181,000	4,181,000	WYB03114
			シフト	1	4,180,000	4,180,000		単- 658号
	注入工	長さL=12.5m 29本/1シフト			1	3,775,000	3,775,000	WYB03112
			シフト	1	3,774,000	3,774,000		単- 659号
	計					8,115,200		
						8,113,000		
	単価					8,116,000		
						8,113,000		円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	小口径長尺鋼管先受工 DII-L-H2-s	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	シフト	数量	1	単価	6,502,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		6,501,000
先行削孔工		長さL=0.3m 29本/1シフト			1	159,200	159,200	WYB03082
			シフト	1	159,000	159,000		単- 657号
打設工		長さL=12.5m 29本/1シフト			1	4,181,000	4,181,000	WYB03143
			シフト	1	4,180,000	4,180,000		単- 658号
注入工		長さL=12.5m 29本/1シフト			1	2,873,000	2,873,000	WYB03141
			シフト	1	2,873,000	2,873,000		単- 660号
計						7,213,200		
						7,212,000		
単価						7,214,000		
						7,212,000		円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	小口径長尺鋼管先受工 DII-L-H2-s	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	シフト	数量	1	単価	6,502,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		6,501,000
先行削孔工		長さL=0.3m 29本/1シフト			1	159,200	159,200	WYB04275
			シフト	1	159,000	159,000		単- 657号
打設工		長さL=12.5m 29本/1シフト			1	4,181,000	4,181,000	WYB04336
			シフト	1	4,180,000	4,180,000		単- 658号
注入工		長さL=12.5m 29本/1シフト			1	2,873,000	2,873,000	WYB04334
			シフト	1	2,873,000	2,873,000		単- 660号
計						7,213,200		
						7,212,000		
単価						7,214,000		
						7,212,000		円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	小口径長尺鋼管先受工 DII-L-H2-s'	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	シフト	数量	1	単価	6,288,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	長さL=0.3m 29本/1シフト			1	159,200	159,200	WYB03111
			シフト	1	159,000	159,000		単- 657号
	打設工	長さL=12.5m 29本/1シフト			1	4,181,000	4,181,000	WYB03172
			シフト	1	4,180,000	4,180,000		単- 658号
	注入工	長さL=12.5m 29本/1シフト			1	2,636,000	2,636,000	WYB03170
			シフト	1	2,636,000	2,636,000		単- 661号
	計					6,976,200		
						6,975,000		
	単価					6,977,000		
						6,975,000		円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	小口径長尺鋼管先受工 DII-L-H2-s'	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	シフト	数量	1	単価	6,288,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		長さL=0.3m 29本/1シフト		1	159,200	159,200	WYB04304	
			シフト	1	159,000	159,000	単- 657号	
打設工		長さL=12.5m 29本/1シフト		1	4,181,000	4,181,000	WYB04365	
			シフト	1	4,180,000	4,180,000	単- 658号	
注入工		長さL=12.5m 29本/1シフト		1	2,636,000	2,636,000	WYB04363	
			シフト	1	2,636,000	2,636,000	単- 661号	
計						6,976,200		
						6,975,000		
単価						6,977,000		
						6,975,000	円/シフト	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	小口径長尺鋼管先受工 DII-P	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	シフト	数量	1	単価	3,003,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	長さL=0.3m 13本/1シフト		1	91,020	91,020	WYB03140	
			シフト	1	90,910	90,910	単- 662号	
	打設工	長さL=12.5m 13本/1シフト		1	1,883,000	1,883,000	WYB03201	
			シフト	1	1,882,000	1,882,000	単- 663号	
	注入工	長さL=12.5m 13本/1シフト		1	1,356,000	1,356,000	WYB03199	
			シフト	1	1,356,000	1,356,000	単- 664号	
	計					3,330,020		
						3,328,910		
	単価					3,331,000		
						3,329,000	円/シフト	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	小口径長尺鋼管先受工 DIIIa-A	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	シフト	数量	1	単価	6,315,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		6,314,000
先行削孔工		長さL=0.3m 24本/1シフト			1	138,000	138,000	WYB03169
			シフト	1	137,800	137,800		単- 665号
打設工		長さL=12.5m 24本/1シフト			1	3,464,000	3,464,000	WYB03230
			シフト	1	3,463,000	3,463,000		単- 666号
注入工		長さL=12.5m 24本/1シフト			1	3,404,000	3,404,000	WYB03228
			シフト	1	3,404,000	3,404,000		単- 667号
計						7,006,000		
						7,004,800		
単価						7,006,000		
						7,005,000		円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	小口径長尺鋼管先受工 DIIIa-A	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	シフト	数量	1	単価	6,315,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		6,314,000
先行削孔工		長さL=0.3m 24本/1シフト			138,000	138,000	WYB04333	
			シフト	1	137,800	137,800	単- 665号	
打設工		長さL=12.5m 24本/1シフト			3,464,000	3,464,000	WYB04394	
			シフト	1	3,463,000	3,463,000	単- 666号	
注入工		長さL=12.5m 24本/1シフト			3,404,000	3,404,000	WYB04392	
			シフト	1	3,404,000	3,404,000	単- 667号	
計						7,006,000		
						7,004,800		
単価						7,006,000		
						7,005,000	円/シフト	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	小口径長尺鏡ボルト DII-H2-s	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	シフト	数量	1	単価	3,740,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		3,739,000
先行削孔工		長さL=0.3m 14.6本/1シフト		1	87,480	87,480	WYB03198	
			シフト	1	87,370	87,370	単- 668号	
打設工		長さL=12.5m 14.6本/1シフト		1	2,170,000	2,170,000	WYB03258	
			シフト	1	2,169,000	2,169,000	単- 669号	
注入工		長さL=12.5m 14.6本/1シフト		1	1,891,000	1,891,000	WYB03256	
			シフト	1	1,891,000	1,891,000	単- 670号	
計						4,148,480		
						4,147,370		
単価						4,149,000		
						4,148,000	円/シフト	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	小口径長尺鏡ボルト DII-H2.5-s	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	シフト	数量	1	単価	3,543,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		長さL=0.3m 14.5本/1シフト		1	86,390	86,390		WYB03227
			シフト	1	86,280	86,280		単- 671号
打設工		長さL=12.5m 14.5本/1シフト		1	2,155,000	2,155,000		WYB03285
			シフト	1	2,154,000	2,154,000		単- 672号
注入工		長さL=12.5m 14.5本/1シフト		1	1,688,000	1,688,000		WYB03283
			シフト	1	1,687,000	1,687,000		単- 673号
計						3,929,390		
						3,927,280		
単価						3,930,000		
						3,928,000		円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単-247号	小口径長尺鏡ボルト DII-L-H2	長尺鋼管 φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	シフト	数量	1 1 5,588,000 5,587,000	
先行削孔工	長さL=0.3m 17.5本/1シフト		単位	数量	単価	金額	
				1	99,330	99,330	WYB03278
			シフト	1	99,200	99,200	単- 674号
打設工	長さL=12.5m 17.5本/1シフト		単位	数量	単価	金額	
				1	2,599,000	2,599,000	WYB03312
			シフト	1	2,598,000	2,598,000	単- 675号
注入工	長さL=12.5m 17.5本/1シフト		単位	数量	単価	金額	
				1	3,501,000	3,501,000	WYB03310
			シフト	1	3,500,000	3,500,000	単- 676号
計						6,199,330	
						6,197,200	
単価						6,200,000	
						6,198,000	円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	鏡吹付	普通ポルトランドセメント 吹付厚 100mm	単位	シフト	数量	1	単価	189,900
						1		190,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鏡吹付工			1	210,600	210,600	WYB03309	
			シフト	1	211,600	211,600	単- 677号	
	計					210,600		
						211,600		
	単価					210,600		
						211,600	円/シフト	

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	鏡吹付	普通ポルトランドセメント 吹付厚 100mm	単位	シフト	数量	1	単価	189,900
						1		190,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鏡吹付工			1	210,600	210,600	WYB04390	
			シフト	1	211,600	211,600	単- 677号	
	計					210,600		
						211,600		
	単価					210,600		
						211,600	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-250号	鏡吹付 D I -b	普通ポ ^ル ランドセメント 吹付厚 100mm	単位	シフト	数量	1	単価	176,100
						1		176,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		D I -b A=46.768m2		1	195,300	195,300	WYB03340	
			シフト	1	196,200	196,200	単- 678号	
計						195,300		
						196,200		
単価						195,300		
						196,200	円/シフト	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-251号	鏡吹付 D I -b	普通ポ ^ル ランドセメント 吹付厚 100mm	単位	シフト	数量	1	単価	176,100
						1		177,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		D I -b A=46.768m2		1	195,300	195,300	WYB04423	
			シフト	1	196,200	196,200	単- 678号	
計						195,300		
						196,200		
単価						195,300		
						196,200	円/シフト	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	鏡吹付 D I -b'	普通ポ ^レ ルランド ^セ メント 吹付厚 100mm	単位	シフト	数量	1	単価	176,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工	D I -b'	A=46.768m2			1	195,600	195,600	WYB03349
			シフト		1	196,500	196,500	単- 679号
計							195,600	
							196,500	
単価							195,600	
							196,500	円/シフト

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	鏡吹付 D I -b'	普通ポ ^レ ルランド ^セ メント 吹付厚 100mm	単位	シフト	数量	1	単価	176,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工	D I -b'	A=46.768m2			1	195,600	195,600	WYB04432
			シフト		1	196,500	196,500	単- 679号
計							195,600	
							196,500	
単価							195,600	
							196,500	円/シフト

1次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-254号	鏡吹付 DII'	普通ポルトランドセメント 吹付厚 100mm	単位	シフト	数量	1	単価	181,100
						1		182,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII' A=48.506m2		1	200,800	200,800	WYB03358	
			シフト	1	201,800	201,800	単- 680号	
計						200,800		
						201,800		
単価						200,800		
						201,800	円/シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-255号	鏡吹付 DII'	普通ポルトランドセメント 吹付厚 100mm	単位	シフト	数量	1	単価	181,100
						1		182,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII' A=48.506m2		1	200,800	200,800	WYB04441	
			シフト	1	201,800	201,800	単- 680号	
計						200,800		
						201,800		
単価						200,800		
						201,800	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-256号	鏡吹付 DII-H2	普通ポルトランドセメント 吹付厚 100mm	単位	シフト	数量	1	単価	181,200
						1		182,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII-H2 A=48.506m2		1	200,900	200,900	WYB03367	
			シフト	1	201,900	201,900	単- 681号	
計						200,900		
						201,900		
単価						200,900		
						201,900	円/シフト	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-257号	鏡吹付 DII-H2	普通ポルトランドセメント 吹付厚 100mm	単位	シフト	数量	1	単価	181,200
						1		182,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII-H2 A=48.506m2		1	200,900	200,900	WYB04450	
			シフト	1	201,900	201,900	単- 681号	
計						200,900		
						201,900		
単価						200,900		
						201,900	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-258号	鏡吹付 DII-H2-s	普通ポルトランドセメント 吹付厚 100mm	単位	シフト	数量	1	単価	181,100
						1		182,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII-H2-s A=48.506m2		1	200,800	200,800	WYB03376	
			シフト	1	201,800	201,800	単- 682号	
計						200,800		
						201,800		
単価						200,800		
						201,800	円/シフト	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-259号	鏡吹付 DII-H2-s	普通ポルトランドセメント 吹付厚 100mm	単位	シフト	数量	1	単価	181,100
						1		182,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII-H2-s A=48.506m2		1	200,800	200,800	WYB04459	
			シフト	1	201,800	201,800	単- 682号	
計						200,800		
						201,800		
単価						200,800		
						201,800	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-260号	鏡吹付 DII-H2-s'	普通ポルトランドセメント 吹付厚 100mm	単位	シフト	数量	1	単価	181,000
						1		181,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII-H2-s' A=48.506m2		1	200,700	200,700	WYB03385	
			シフト	1	201,600	201,600	単- 683号	
計						200,700		
						201,600		
単価						200,700		
						201,600	円/シフト	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-261号	鏡吹付 DII-H2-s'	普通ポルトランドセメント 吹付厚 100mm	単位	シフト	数量	1	単価	181,000
						1		181,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII-H2-s' A=48.506m2		1	200,700	200,700	WYB04468	
			シフト	1	201,600	201,600	単- 683号	
計						200,700		
						201,600		
単価						200,700		
						201,600	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-262号	鏡吹付 DII-H2.5-s	普通ポルトランドセメント 吹付厚 100mm	単位	シフト	数量	1	単価	181,200
						1		182,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII-H2.5-s A=48.506m2		1	200,900	200,900	WYB03394	
			シフト	1	201,800	201,800	単- 684号	
計						200,900		
						201,800		
単価						200,900		
						201,800	円/シフト	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-263号	鏡吹付 DII-H2.5-s	普通ポルトランドセメント 吹付厚 100mm	単位	シフト	数量	1	単価	181,200
						1		182,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII-H2.5-s A=48.506m2		1	200,900	200,900	WYB04477	
			シフト	1	201,800	201,800	単- 684号	
計						200,900		
						201,800		
単価						200,900		
						201,800	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-264号	鏡吹付 DII-L-H2	普通ポルトランドセメント 吹付厚 100mm	単位	シフト	数量	1	単価	239,900
						1		241,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII-L-H2 A=65.992m2		1	266,000	266,000	WYB03403	
			シフト	1	267,300	267,300	単- 685号	
計						266,000		
						267,300		
単価						266,000		
						267,300	円/シフト	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-265号	鏡吹付 DII-L-H2-s	普通ポルトランドセメント 吹付厚 100mm	単位	シフト	数量	1	単価	238,200
						1		239,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII-L-H2-s A=65.992m2		1	264,300	264,300	WYB03412	
			シフト	1	265,600	265,600	単- 686号	
計						264,300		
						265,600		
単価						264,300		
						265,600	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-266号	鏡吹付 DII-L-H2-s	普通ポルトランドセメント 吹付厚 100mm	単位	シフト	数量	1	単価	238,200
						1		239,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII-L-H2-s A=65.992m2		1	264,300	264,300	WYB04486	
			シフト	1	265,600	265,600	単- 686号	
計						264,300		
						265,600		
単価						264,300		
						265,600	円/シフト	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-267号	鏡吹付 DII-L-H2-s'	普通ポルトランドセメント 吹付厚 100mm	単位	シフト	数量	1	単価	237,900
						1		239,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII-L-H2-s' A=65.992m2		1	263,800	263,800	WYB03421	
			シフト	1	265,100	265,100	単- 687号	
計						263,800		
						265,100		
単価						263,800		
						265,100	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-268号	鏡吹付 DII-L-H2-s'	普通ポルトランドセメント 吹付厚 100mm	単位	シフト	数量	1	単価	237,900
						1		239,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII-L-H2-s' A=65.992m2		1	263,800	263,800	WYB04495	
			シフト	1	265,100	265,100	単- 687号	
計						263,800		
						265,100		
単価						263,800		
						265,100	円/シフト	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-269号	鏡吹付 DIIIa-A	普通ポルトランドセメント 吹付厚 100mm	単位	シフト	数量	1	単価	260,900
						1		261,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DIIIa-A A=47.633m2		1	289,400	289,400	WYB03430	
			シフト	1	290,400	290,400	単- 688号	
計						289,400		
						290,400		
単価						289,400		
						290,400	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-270号	鏡吹付 DIIIa-A	普通ポルトランドセメント 吹付厚 100mm	単位	シフト	数量	1	単価	260,900
						1		261,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DIIIa-A A=47.633m2		1	289,400	289,400	WYB04504	
			シフト	1	290,400	290,400	単- 688号	
計						289,400		
						290,400		
単価						289,400		
						290,400	円/シフト	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-271号	鏡吹付 DI-b	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm	単位	シフト	数量	1	単価	82,640
						1		83,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DI-b A=46.768m2		1	91,690	91,690	WYB03439	
			シフト	1	92,140	92,140	単- 689号	
計						91,690		
						92,140		
単価						91,690		
						92,140	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-272号	鏡吹付 D I -b	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm	単位	シフト	数量	1	単価	82,640
						1		83,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		D I -b A=46.768m2		1	91,690	91,690	WYB04513	
			シフト	1	92,140	92,140	単- 689号	
計						91,690		
						92,140		
単価						91,690		
						92,140	円/シフト	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-273号	鏡吹付 D I -b'	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm	単位	シフト	数量	1	単価	82,640
						1		83,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		D I -b' A=46.768m2		1	91,690	91,690	WYB03448	
			シフト	1	92,140	92,140	単- 690号	
計						91,690		
						92,140		
単価						91,690		
						92,140	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-274号	鏡吹付 D I -b'	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm	単位	シフト	数量	1	単価	82,640
						1		83,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		D I -b' A=46.768m2		1	91,690	91,690	WYB04522	
			シフト	1	92,140	92,140	単- 690号	
計						91,690		
						92,140		
単価						91,690		
						92,140	円/シフト	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-275号	鏡吹付 D II	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm	単位	シフト	数量	1	単価	84,670
						1		85,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		D II A=48.506m2		1	93,940	93,940	WYB03457	
			シフト	1	94,400	94,400	単- 691号	
計						93,940		
						94,400		
単価						93,940		
						94,400	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-276号	鏡吹付 DII'	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm	単位	シフト	数量	1	単価	84,670
						1		85,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII' A=48.506m2		1	93,940	93,940	WYB03466	
			シフト	1	94,400	94,400	単- 692号	
計						93,940		
						94,400		
単価						93,940		
						94,400	円/シフト	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-277号	鏡吹付 DII'	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm	単位	シフト	数量	1	単価	84,670
						1		85,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII' A=48.506m2		1	93,940	93,940	WYB04531	
			シフト	1	94,400	94,400	単- 692号	
計						93,940		
						94,400		
単価						93,940		
						94,400	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-278号	鏡吹付 DII-H1	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm	単位	シフト	数量	1	単価	84,670
						1		85,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII-H1 A=48.506m2		1	93,940	93,940	WYB03475	
			シフト	1	94,400	94,400	単- 693号	
計						93,940		
						94,400		
単価						93,940		
						94,400	円/シフト	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-279号	鏡吹付 DII-H2	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm	単位	シフト	数量	1	単価	84,670
						1		85,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII-H2 A=48.506m2		1	93,940	93,940	WYB03484	
			シフト	1	94,400	94,400	単- 694号	
計						93,940		
						94,400		
単価						93,940		
						94,400	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-280号	鏡吹付 DII-H2	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm	単位	シフト	数量	1	単価	84,670
						1		85,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII-H2 A=48.506m2		1	93,940	93,940	WYB04540	
			シフト	1	94,400	94,400	単- 694号	
計						93,940		
						94,400		
単価						93,940		
						94,400	円/シフト	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-281号	鏡吹付 DII-H2-s	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm	単位	シフト	数量	1	単価	84,670
						1		85,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII-H2-s A=48.506m2		1	93,940	93,940	WYB03493	
			シフト	1	94,400	94,400	単- 695号	
計						93,940		
						94,400		
単価						93,940		
						94,400	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-282号	鏡吹付 DII-H2-s	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm	単位	シフト	数量	1	単価	84,670
						1		85,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII-H2-s A=48.506m2		1	93,940	93,940	WYB04549	
			シフト	1	94,400	94,400	単- 695号	
計						93,940		
						94,400		
単価						93,940		
						94,400	円/シフト	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-283号	鏡吹付 DII-H2-s'	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm	単位	シフト	数量	1	単価	84,670
						1		85,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII-H2-s' A=48.506m2		1	93,940	93,940	WYB03502	
			シフト	1	94,400	94,400	単- 696号	
計						93,940		
						94,400		
単価						93,940		
						94,400	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-284号	鏡吹付 DII-H2-s'	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm	単位	シフト	数量	1	単価	84,670
						1		85,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII-H2-s' A=48.506m2		1	93,940	93,940	WYB04558	
			シフト	1	94,400	94,400	単- 696号	
計						93,940		
						94,400		
単価						93,940		
						94,400	円/シフト	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-285号	鏡吹付 DII-H2.5-s	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm	単位	シフト	数量	1	単価	84,670
						1		85,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII-H2.5-s A=48.506m2		1	93,940	93,940	WYB03511	
			シフト	1	94,400	94,400	単- 697号	
計						93,940		
						94,400		
単価						93,940		
						94,400	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-286号	鏡吹付 DII-H2.5-s	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm	単位	シフト	数量	1	単価	84,670
						1		85,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII-H2.5-s A=48.506m2		1	93,940	93,940	WYB04567	
			シフト	1	94,400	94,400	単- 697号	
計						93,940		
						94,400		
単価						93,940		
						94,400	円/シフト	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-287号	鏡吹付 DII-L	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm	単位	シフト	数量	1	単価	112,000
						1		112,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII-L A=65.992m2		1	124,200	124,200	WYB03520	
			シフト	1	124,900	124,900	単- 698号	
計						124,200		
						124,900		
単価						124,200		
						124,900	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-288号	鏡吹付 DII-L-H2	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm	単位	シフト	数量	1	単価	112,000
						1		112,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII-L-H2 A=65.992m2		1	124,200	124,200	WYB03529	
			シフト	1	124,900	124,900	単- 699号	
計						124,200		
						124,900		
単価						124,200		
						124,900	円/シフト	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-289号	鏡吹付 DII-L-H2-s	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm	単位	シフト	数量	1	単価	112,000
						1		112,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII-L-H2-s A=65.992m2		1	124,200	124,200	WYB03538	
			シフト	1	124,900	124,900	単- 700号	
計						124,200		
						124,900		
単価						124,200		
						124,900	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-290号	鏡吹付 DII-L-H2-s	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm	単位	シフト	数量	1	単価	112,000
						1		112,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII-L-H2-s A=65.992m2		1	124,200	124,200	WYB04576	
			シフト	1	124,900	124,900	単-700号	
計						124,200		
						124,900		
単価						124,200		
						124,900	円/シフト	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-291号	鏡吹付 DII-L-H2-s'	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm	単位	シフト	数量	1	単価	112,000
						1		112,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII-L-H2-s' A=65.992m2		1	124,200	124,200	WYB03547	
			シフト	1	124,900	124,900	単-701号	
計						124,200		
						124,900		
単価						124,200		
						124,900	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-292号	鏡吹付 DII-L-H2-s'	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm	単位	シフト	数量	1	単価	112,000
						1		112,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DII-L-H2-s' A=65.992m2		1	124,200	124,200	WYB04585	
			シフト	1	124,900	124,900	単-701号	
計						124,200		
						124,900		
単価						124,200		
						124,900	円/シフト	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-293号	鏡吹付 DIIIa-A	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm	単位	シフト	数量	1	単価	83,640
						1		84,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DIIIa-A' A=47.633m2		1	92,800	92,800	WYB03556	
			シフト	1	93,260	93,260	単-702号	
計						92,800		
						93,260		
単価						92,800		
						93,260	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-294号	鏡吹付 DIIIa-A	普通ポルトランドセメント 吹付厚 50mm	単位	シフト	数量	1	単価	83,640
						1		84,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		DIIIa-A' A=47.633m2		1	92,800	92,800	WYB04594	
			シフト	1	93,260	93,260	単-702号	
計						92,800		
						93,260		
単価						92,800		
						93,260	円/シフト	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-295号	法面整形(切土部)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	708.9
						1		721.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	787.6	787.6	CB220010	
			m 2	1	801.4	801.4		
計						787.6		
						801.4		
単価						787.6		
						801.4	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-296号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	371.7
						1		378.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		盛土部 無し 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	413	413	CB220010
			m 2	1	420.9		420.9	
計							413	
							420.9	
単価							413	
							420.9	円/m2

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-297号	法面整形(切土部)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	708.9
						1		721.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	787.6	787.6	CB220010
			m 2	1	801.4		801.4	
計							787.6	
							801.4	
単価							787.6	
							801.4	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-298号	法面整形(切土部)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	709
						1		721.4
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形				1	787.6	787.6	CB220010	
切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			m 2	1	801.4	801.4		
計						787.6		
単価						801.4	円/m2	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-299号	法面整形(切土部)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	709
						1		721.5
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形				1	787.6	787.6	CB220010	
切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			m 2	1	801.4	801.4		
計						787.6		
単価						801.4	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-300号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	371.7
						1		378.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		盛土部 無し 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	413	413	CB220010
			m 2	1	420.9		420.9	
計							413	
							420.9	
単価							413	
							420.9	円/m2

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-301号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	371.7
						1		378.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		盛土部 無し 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	413	413	CB220010
			m 2	1	420.9		420.9	
計							413	
							420.9	
単価							413	
							420.9	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-302号	コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	6,315
						1		6,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付工		10cm 500m2未満 無 無		1	7,015	7,015	WB810820	
			m 2	1	7,015	7,015	単- 804号	
計						7,015		
単価						7,015		
						7,015	円/m2	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-303号	コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	6,315
						1		6,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付工		10cm 500m2未満 無 無		1	7,015	7,015	WB810820	
			m 2	1	7,015	7,015	単- 804号	
計						7,015		
単価						7,015		
						7,015	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-304号	吹付法面取壊し	有り 機械施工	単位	m2	数量	1	単価	601.2
						1		613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付法面取壊し		有り 機械施工		1	667	667	CB220710	
			m 2	1	680.1	680.1		
計						667		
						680.1		
単価						667		
						680.1	円/m2	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-305号	吹付法面取壊し	有り 機械施工	単位	m2	数量	1	単価	601.2
						1		613.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付法面取壊し		有り 機械施工		1	667	667	CB220710	
			m 2	1	680.1	680.1		
計						667		
						680.1		
単価						667		
						680.1	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-306号	殻運搬	モルタル殻	単位	m3	数量	1	単価	1,058
						1		1,091
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		吹付法面取壊し(モルタル) 機械積込 有り			1	1,174	1,174	CB227010
		5.5km以下 全ての費用	m 3	1		1,210	1,210	
	計						1,174	
							1,210	
	単価						1,174	
							1,210	円/m3

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-307号	殻運搬	モルタル殻	単位	m3	数量	1	単価	1,058
						1		1,091
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		吹付法面取壊し(モルタル) 機械積込 有り			1	1,174	1,174	CB227010
		5.5km以下 全ての費用	m 3	1		1,210	1,210	
	計						1,174	
							1,210	
	単価						1,174	
							1,210	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-308号	処処分	モルタル殻	単位	m3	数量	1	単価	2,649
						1		2,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	2,940	2,940	WB020051	
			m3	1	2,940	2,940	単- 805号	
計						2,940		
単価						2,940	円/m3	
						2,940		

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-309号	処処分	モルタル殻	単位	m3	数量	1	単価	2,649
						1		2,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	2,940	2,940	WB020051	
			m3	1	2,940	2,940	単- 805号	
計						2,940		
単価						2,940	円/m3	
						2,940		

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-310号	コンクリート [※] ロック基礎	18-8-25(高炉) 底幅 200 c m 高さ 20 c m	単位	m	数量	10	単価	10,530
						10		10,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		4.1	22,240	91,184	CB240010	
		打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下						
		18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4.1	22,290	91,389		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		3.4	7,522	25,574.8	CB240210	
			m 2	3.4	7,564	25,717.6		
計						116,758.8		
						117,106.6		
単価						11,680		
						11,720	円/m	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-311号	コンクリート [※] ロック基礎	18-8-25(高炉) 底幅 200 c m 高さ 20 c m	単位	m	数量	10	単価	10,530
						10		10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		4.1	22,240	91,184	CB240010	
		打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下						
		18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4.1	22,290	91,389		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		3.4	7,522	25,574.8	CB240210	
			m 2	3.4	7,564	25,717.6		
計						116,758.8		
						117,106.6		
単価						11,680		
						11,720	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-312号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	18,370
						1		18,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込コンクリート	大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準		1	20,400	20,400	CB226110	
			m 3	1	20,410	20,410		
	計					20,400		
						20,410		
	単価					20,400		
						20,410	円/m3	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-313号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	18,370
						1		18,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込コンクリート	大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準		1	20,400	20,400	CB226110	
			m 3	1	20,410	20,410		
	計					20,400		
						20,410		
	単価					20,400		
						20,410	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-314号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,947
						1		3,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	4,384	4,384	CB226120	
			m 3	1	4,398	4,398		
計						4,384		
						4,398		
単価						4,384		
						4,398	円/m3	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-315号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,947
						1		3,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	4,384	4,384	CB226120	
			m 3	1	4,398	4,398		
計						4,384		
						4,398		
単価						4,384		
						4,398	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-316号	シーリングコンクリート	18-8-25 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	43,640
						1		43,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		1	48,420	48,420	CB226180	
			m 3	1	48,760	48,760		
計						48,420		
						48,760		
単価						48,420		
						48,760	円/m3	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-317号	シーリングコンクリート	18-8-25 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	43,640
						1		43,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		1	48,420	48,420	CB226180	
			m 3	1	48,760	48,760		
計						48,420		
						48,760		
単価						48,420		
						48,760	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	止水コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	20,020
						1		20,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	22,240	22,240	CB240010	
			m 3	1	22,290	22,290		
	計					22,240		
						22,290		
	単価					22,240		
						22,290	円/m3	

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	止水コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	20,020
						1		20,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	22,240	22,240	CB240010	
			m 3	1	22,290	22,290		
	計					22,240		
						22,290		
	単価					22,240		
						22,290	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-320号	目地板	瀝青纖維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	2,720
						1		2,723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青纖維質目地板t=20		1	3,022	3,022	CB224710	
			m 2	1	3,025	3,025		
計						3,022		
						3,025		
単価						3,022		
						3,025	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-321号	目地板	瀝青纖維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	2,720
						1		2,723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青纖維質目地板t=20		1	3,022	3,022	CB224710	
			m 2	1	3,025	3,025		
計						3,022		
						3,025		
単価						3,022		
						3,025	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-322号	プレキャストU型側溝 (A-1)	幅 30 c m 高さ 30 c m 基礎碎石無し	単位	m	数量	1	単価	5,342
						1		5,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し		1	5,935	5,935	WB821410	
			m	1	5,556	5,556	単- 811号	
計						5,935		
						5,556		
単価						5,935		
						5,556	円/m	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-323号	プレキャストU型側溝 (A-1)	幅 30 c m 高さ 30 c m 基礎碎石無し	単位	m	数量	1	単価	5,342
						1		5,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し		1	5,935	5,935	WB821410	
			m	1	5,556	5,556	単- 811号	
計						5,935		
						5,556		
単価						5,935		
						5,556	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-324号	暗渠排水管 (露出仮排水)	据付 網状管 200~400mm	単位	m	数量	1	単価	4,270
						1		4,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		1	4,738	4,738	CB222770	
			m	1	4,739	4,739		
計						4,738		
						4,739		
単価						4,738		
						4,739	円/m	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-325号	暗渠排水管 (露出仮排水)	据付 網状管 200~400mm	単位	m	数量	1	単価	4,270
						1		4,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		1	4,738	4,738	CB222770	
			m	1	4,739	4,739		
計						4,738		
						4,739		
単価						4,738		
						4,739	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018.3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-326号	現場打ち集水桝 (A)	B500×L500×H700(T-2) 現場打材 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	37,460
						1		37,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	41,600	41,600	CB222950	
		0.32m3を超え0.34m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	41,810	41,810		
計						41,600		
						41,810		
単価						41,600		
						41,810	円/箇所	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018.3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-327号	現場打ち集水桝 (A)	B500×L500×H700(T-2) 現場打材 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	37,460
						1		37,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	41,600	41,600	CB222950	
		0.32m3を超え0.34m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	41,810	41,810		
計						41,600		
						41,810		
単価						41,600		
						41,810	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05
						歩掛使用年月	2018. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-328号	現場打ち集水枡 (暗渠枡)	B600×L600×H800(コンクリート蓋) 現場打材 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価 47,610
						1	47,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水枡・街渠枡(本体)		18-8-25(高炉)		1	51,180	51,180	CB222950
		0.43m3を超え0.46m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	51,440	51,440	
ペーラインコンクリート		18-8-40(高炉) w/c規定外		0.081	20,930	1,695.33	WYB03703
			m3	0.081	20,980	1,699.38	単- 812号
計						52,875.33	
						53,139.38	
単価						52,880	
						53,140	円/箇所

						単価使用年月	2021.05
						歩掛使用年月	2018. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-329号	現場打ち集水枡 (暗渠枡)	B600×L600×H800(コンクリート蓋) 現場打材 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価 47,610
						1	47,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水枡・街渠枡(本体)		18-8-25(高炉)		1	51,180	51,180	CB222950
		0.43m3を超え0.46m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	51,440	51,440	
ペーラインコンクリート		18-8-40(高炉) w/c規定外		0.081	20,930	1,695.33	WYB04748
			m3	0.081	20,980	1,699.38	単- 812号
計						52,875.33	
						53,139.38	
単価						52,880	
						53,140	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-330号	蓋	鋼製蓋 榫穴500×500用 T-2 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	28,720
						1		28,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	31,900	31,900	WB821430	
			枚	1	31,900	31,900	単- 813号	
	計					31,900		
	単価					31,900		
						31,900	円/枚	

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-331号	蓋	鋼製蓋 榫穴500×500用 T-2 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	28,720
						1		28,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	31,900	31,900	WB821430	
			枚	1	31,900	31,900	単- 813号	
	計					31,900		
	単価					31,900		
						31,900	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-332号	蓋	現場打蓋 24-8-25(高炉) 樹穴 600×600用	単位	枚	数量	10	単価	11,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 打設地上高さ2m以下 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.1	27,650	30,415	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	5.2	6,783	35,271.6	CB240210		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.14	128,000	17,920	WB810010		
蓋設置	200kgを超え800kg以下	枚	10	4,205	42,050	WYB03711		
			10	4,256	42,560	単- 814号		
計					125,656.6			
単価					129,039.4			
					12,570			
					12,910	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-333号	蓋	現場打蓋 24-8-25(高炉) 樹穴 600×600用	単位	枚	数量	10	単価	11,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 打設地上高さ2m以下 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.1	27,650	30,415	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5.2	6,783	35,271.6	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.14	128,000	17,920	WB810010	
蓋設置		200kgを超え800kg以下	枚	10	4,205	42,050	WYB04750	
						42,560	単一 814号	
計						125,656.6		
単価						129,039.4		
						12,570		
						12,910	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-334号	プレキャストU型側溝 (A-1)	幅 30 c m 高さ 30 c m 基礎碎石無し	単位	m	数量	1	単価	5,342
						1		5,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し		1	5,935	5,935	WB821410	
			m	1	5,556	5,556	単- 811号	
計						5,935		
						5,556		
単価						5,935		
						5,556	円/m	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-335号	プレキャストU型側溝 (A-1)	幅 30 c m 高さ 30 c m 基礎碎石無し	単位	m	数量	1	単価	5,342
						1		5,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し		1	5,935	5,935	WB821410	
			m	1	5,556	5,556	単- 811号	
計						5,935		
						5,556		
単価						5,935		
						5,556	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-336号	暗渠排水管 (露出仮排水)	据付 網状管 200~400mm	単位	m	数量	1	単価	4,270
						1		4,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		1	4,738	4,738	CB222770	
			m	1	4,739	4,739		
計						4,738		
						4,739		
単価						4,738		
						4,739	円/m	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-337号	暗渠排水管 (露出仮排水)	据付 網状管 200~400mm	単位	m	数量	1	単価	4,270
						1		4,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		1	4,738	4,738	CB222770	
			m	1	4,739	4,739		
計						4,738		
						4,739		
単価						4,738		
						4,739	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-338号	現場打ち集水桝 (A)	B500×L500×H700(T-2) 現場打材 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	37,460
						1		37,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	41,600	41,600	CB222950	
		0.32m3を超え0.34m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	41,810	41,810		
計						41,600		
						41,810		
単価						41,600		
						41,810	円/箇所	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-339号	現場打ち集水桝 (A)	B500×L500×H700(T-2) 現場打材 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	37,460
						1		37,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	41,600	41,600	CB222950	
		0.32m3を超え0.34m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	41,810	41,810		
計						41,600		
						41,810		
単価						41,600		
						41,810	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-340号	現場打ち集水桝 (暗渠桝)	B600×L600×H800(コンクリート蓋) 現場打材 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	46,080
						1		46,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	51,180	51,180	CB222950	
		0.43m3を超え0.46m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	51,440	51,440		
計						51,180		
						51,440		
単価						51,180		
						51,440	円/箇所	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-341号	現場打ち集水桝 (暗渠桝)	B600×L600×H800(コンクリート蓋) 現場打材 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	46,080
						1		46,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	51,180	51,180	CB222950	
		0.43m3を超え0.46m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	51,440	51,440		
計						51,180		
						51,440		
単価						51,180		
						51,440	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-342号	蓋	鋼製蓋 樹穴500×500用 T-2 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	28,720
						1		28,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	31,900	31,900	WB821430	
		無し	枚	1	31,900	31,900	単- 813号	
計						31,900		
単価						31,900		
						31,900	円/枚	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-343号	蓋	鋼製蓋 樹穴500×500用 T-2 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	28,720
						1		28,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	31,900	31,900	WB821430	
		無し	枚	1	31,900	31,900	単- 813号	
計						31,900		
単価						31,900		
						31,900	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-344号	蓋	現場打蓋 24-8-25(高炉) 樹穴 600×600用	単位	枚	数量	10	単価	11,320
						10		11,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 打設地上高さ2m以下 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.1	27,650	30,415	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5.2	6,783	35,271.6	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.14	128,000	17,920	WB810010	
蓋設置		200kgを超え800kg以下	枚	10	4,205	42,050	WYB03713	
計						42,560	単一 814号	
						125,656.6		
単価						129,039.4		
						12,570		
						12,910	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-345号	蓋	現場打蓋 24-8-25(高炉) 樹穴 600×600用	単位	枚	数量	10	10	単価	11,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート	小型構造物 打設地上高さ2m以下 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.1	27,650	30,415		CB240010	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	5.2	6,783	35,271.6		CB240210	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.14	128,000	17,920		WB810010	
	蓋設置	200kgを超え800kg以下	枚	10	4,205	42,050		WYB04752	
	計					42,560	125,656.6		
	単価						129,039.4		
							12,570		
							12,910	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-346号	法面整形(切土部)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	708.9
						1		721.3
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形				1	787.6	787.6	CB220010	
切土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			m 2	1	801.4	801.4		
計						787.6		
単価						801.4	円/m2	
						787.6		
						801.4	円/m2	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-347号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	371.7
						1		378.8
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形				1	413	413	CB220010	
盛土部 無し 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			m 2	1	420.9	420.9		
計						413		
単価						420.9	円/m2	
						413		
						420.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-348号	モルタル吹付	厚5cm	単位	m2	数量	1	単価	5,156
						1		5,156
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル吹付工	5cm 500m2未満 無 無		1	5,727	5,727	WB810810	
			m 2	1	5,727	5,727	単- 834号	
	計					5,727		
	単価					5,727		
						5,727	円/m2	

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-349号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上	単位	m	数量	1	単価	5,843
						1		5,843
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し		1	6,490	6,490	WB810510	
			m	1	6,490	6,490	単- 835号	
	計					6,490		
	単価					6,490		
						6,490	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-350号	仮排水	φ600 波状管(シングル構造)	単位	m	数量	1	単価	15,220
						1		15,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用		1	16,900	16,900	CB222770	
			m	1	16,910	16,910		
計						16,900		
						16,910		
単価						16,900		
						16,910	円/m	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-351号	伐木・伐竹	伐木(粗)	単位	m2	数量	1	単価	44.05
						1		44.43
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹 (伐木除根)		伐木(粗)(10本/100m2未満)		1	48.93	48.93	CB320510	
			m 2	1	49.36	49.36		
計						48.93		
						49.36		
単価						48.93		
						49.36	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-352号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	371.7
						1		378.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		盛土部 無し 無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	413	413	CB220010
			m 2	1		420.9	420.9	
計							413	
単価							420.9	円/m2

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-353号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上	単位	m	数量	1	単価	5,841
						1		5,841
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し			1	6,490	6,490	WB810510
			m	1		6,490	6,490	単- 835号
計							6,490	
単価							6,490	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-354号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	幅 25 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	1	単価	5,712
						1		5,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	6,345	6,345	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クワツァラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	5,988	5,988	単- 841号	
計						6,345		
						5,988		
単価						6,345		
						5,988	円/m	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-355号	側溝蓋	落蓋側溝 250用(普通蓋)	単位	枚	数量	1	単価	1,039
						1		941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	1,155	1,155	WB821430	
		無し						
			枚	1	1,046	1,046	単- 842号	
計						1,155		
						1,046		
単価						1,155		
						1,046	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-357号	現場打ち集水桝	B250×L250×H550 現場打材 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	13,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.1	27,120	2,712	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		0.1	27,180	2,718	
					1.7	6,783	11,531.1	CB240210
基礎碎石		7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2		1.7	6,822	11,597.4	
					0.31	1,010	313.1	CB221110
					0.31	1,016	314.96	
計							14,556.2	
単価							14,630.36	
							14,560	
							14,640	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-358号	仮排水	φ200 波状管(シングル構造)	単位	m	数量	1	単価	2,137
						1		2,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		1	2,373	2,373	CB222770	
			m	1	2,375	2,375		
計						2,373		
						2,375		
単価						2,373		
						2,375	円/m	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-359号	法面整形(盛土部)		単位	m ²	数量	1	単価	371.7
						1		378.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	413	413	CB220010	
			m ²	1	420.9	420.9		
計						413		
						420.9		
単価						413		
						420.9	円/m ²	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-360号	現場打ち集水桝	B800×L800×H2,700 現場打材 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	140,200
						1		141,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	140,900	140,900	CB222950	
		1.44m3を超え1.52m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	141,600	141,600		
足掛金物		W=300 φ19		7	2,110	14,770	WYB00109	
			本	7	2,140	14,980	単- 844号	
計						155,670		
						156,580		
単価						155,700		
						156,600	円/箇所	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-361号	現場打ち集水桝	B800×L800×H1,850 現場打材 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	95,480
						1		96,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	97,600	97,600	CB222950	
		0.97m3を超え1.03m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	98,090	98,090		
足掛金物		W=300 φ19		4	2,110	8,440	WYB00111	
			本	4	2,140	8,560	単- 845号	
計						106,040		
						106,650		
単価						106,100		
						106,700	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-362号	仮排水	φ600 波状管(ダブル構造)	単位	m	数量	1	単価	15,220
						1		15,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用		1	16,900	16,900	CB222770	
			m	1	16,910	16,910		
計						16,900		
						16,910		
単価						16,900		
						16,910	円/m	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-363号	伐木・伐竹	伐木(粗)	単位	m ²	数量	1	単価	44.05
						1		44.43
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹 (伐木除根)		伐木(粗)(10本/100m ² 未満)		1	48.93	48.93	CB320510	
			m ²	1	49.36	49.36		
計						48.93		
						49.36		
単価						48.93		
						49.36	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-364号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D I 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	単価	673,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.57	39,593	22,568		
			人	0.57	39,581	22,561		
	トンネル特殊工			2.87	40,326	115,735		
			人	2.87	40,283	115,612		
	トンネル作業員			0.57	27,606	15,735		
			人	0.57	27,591	15,726		
	自由断面トンネル掘削機運転			0.051	1,535,000	78,285		WK450681
			週	0.051	1,528,000	77,928		単- 901号
	ドリルジャンボ運転			0.051	1,193,000	60,843		WK450691
			週	0.051	1,191,000	60,741		単- 902号
	コンクリート吹付機運転			0.051	1,090,000	55,590		WK450811
			週	0.051	1,087,000	55,437		単- 903号
	ホイールローダ運転			0.051	225,700	11,510		WK450831
			週	0.051	233,000	11,883		単- 904号
	吹付プラント設備運転			0.051	312,000	15,912		WK450821
			週	0.051	311,800	15,901		単- 905号
	諸雑費 (その他機械) (率) 7%			1		10,782		
			式	1		10,772		
	カッタービット	DI 上半 50		1	34,660	34,660		WB452111
			m	1	34,660	34,660		単- 906号
	吹付コンクリート	D I 上半 50		1	101,800	101,800		WYB00678
			m	1	102,600	102,600		単- 907号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-364号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D I 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	673,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	DI 上半 50 無 無		1	58,650	58,650	WB452113
			m	1	58,650	58,650	単- 908号
	H形鋼支保工	DI 上半 50		1	56,030	56,030	WB452114
			m	1	58,470	58,470	単- 909号
	諸雑費（率+まるめ） 14%			1		35,100	
			式	1		35,559	
	計					673,200	
						676,500	
	単価					673,200	
						676,500	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-365号	集塵機運転(吸引伸縮風管 φ1500×50m)	D I 上半 50 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	46,000
						1		45,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.051	536,500	27,361	WK450641	
			週	0.051	532,000	27,132	単- 910号	
	吸引伸縮風管	φ1500×50m		0.051	365,400	18,635	WYB00753	
			週	0.051	365,400	18,635	単- 911号	
	諸雑費 (まるめ)			1		4		
			式	1		3		
	計					46,000		
						45,770		
	単価					46,000		
						45,770	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-366号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DI 上半 50 L≤0.8km 普通	単位	m	数量	1	単価	18,940
						1		19,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.102	185,600	18,931	WK450791	
			週	0.102	191,900	19,573	単- 912号	
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		7		
計						18,940		
						19,580		
単価						18,940		
						19,580	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-367号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DI 上半 50 0.8<L≤1.7km 普通	単位	m	数量	1	単価	28,400
						1		29,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.153	185,600	28,396	WK450791	
			週	0.153	191,900	29,360	単- 912号	
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		0		
計						28,400		
						29,360		
単価						28,400		
						29,360	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-368号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D I 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	単価	673,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.57	39,593	22,568		
			人	0.57	39,581	22,561		
	トンネル特殊工			2.87	40,326	115,735		
			人	2.87	40,283	115,612		
	トンネル作業員			0.57	27,606	15,735		
			人	0.57	27,591	15,726		
	自由断面トンネル掘削機運転			0.051	1,535,000	78,285		WK450681
			週	0.051	1,528,000	77,928		単- 901号
	ドリルジャンボ運転			0.051	1,193,000	60,843		WK450691
			週	0.051	1,191,000	60,741		単- 902号
	コンクリート吹付機運転			0.051	1,090,000	55,590		WK450811
			週	0.051	1,087,000	55,437		単- 903号
	ホイールローダ運転			0.051	225,700	11,510		WK450831
			週	0.051	233,000	11,883		単- 904号
	吹付プラント設備運転			0.051	312,000	15,912		WK450821
			週	0.051	311,800	15,901		単- 905号
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		10,782		
			式	1		10,772		
	カッタービット	DI 上半 50		1	34,660	34,660		WB452111
			m	1	34,660	34,660		単- 906号
	吹付コンクリート	D I 上半 50		1	101,800	101,800		WYB01860
			m	1	102,600	102,600		単- 907号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-368号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D I 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	673,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	DI 上半 50 無 無		1	58,650	58,650	WB452113
			m	1	58,650	58,650	単- 908号
	H形鋼支保工	DI 上半 50		1	56,030	56,030	WB452114
			m	1	58,470	58,470	単- 909号
	諸雑費（率+まるめ） 14%			1		35,100	
			式	1		35,559	
	計					673,200	
						676,500	
	単価					673,200	
						676,500	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-369号	集塵機運転(吸引伸縮風管 φ1500×50m)	D I 上半 50 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	46,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.051	536,500	27,361	WK450641
			週	0.051	532,000	27,132	単- 910号
	吸引伸縮風管	φ1500×50m		0.051	365,400	18,635	WYB02404
			週	0.051	365,400	18,635	単- 911号
	諸雑費 (まるめ)			1		4	
			式	1		3	
	計					46,000	
						45,770	
	単価					46,000	
						45,770	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-370号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D I 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	単価	721,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.57	39,593	22,568		
			人	0.57	39,581	22,561		
	トンネル特殊工			2.87	40,326	115,735		
			人	2.87	40,283	115,612		
	トンネル作業員			0.57	27,606	15,735		
			人	0.57	27,591	15,726		
	自由断面トンネル掘削機運転			0.051	1,535,000	78,285		WK450681
			週	0.051	1,528,000	77,928		単- 901号
	ドリルジャンボ運転			0.051	1,193,000	60,843		WK450691
			週	0.051	1,191,000	60,741		単- 902号
	コンクリート吹付機運転			0.051	1,090,000	55,590		WK450811
			週	0.051	1,087,000	55,437		単- 903号
	ホイールローダ運転			0.051	225,700	11,510		WK450831
			週	0.051	233,000	11,883		単- 904号
	吹付プラント設備運転			0.051	312,000	15,912		WK450821
			週	0.051	311,800	15,901		単- 905号
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		10,782		
			式	1		10,772		
	カッタービット	DI 上半 50		1	34,660	34,660		WB452111
			m	1	34,660	34,660		単- 906号
	吹付コンクリート	D I 上半 50		1	144,300	144,300		WYB02406
			m	1	145,700	145,700		単- 913号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-370号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D I 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	721,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	DI 上半 50 無 無		1	58,650	58,650	WB452113
			m	1	58,650	58,650	単- 908号
	H形鋼支保工	DI 上半 50		1	56,030	56,030	WB452114
			m	1	58,470	58,470	単- 909号
	諸雑費（率+まるめ） 14%			1		41,100	
			式	1		41,559	
	計					721,700	
						725,600	
	単価					721,700	
						725,600	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-371号	集塵機運転(吸引伸縮風管 φ1500×50m)	D I 上半 50 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	46,000
						1		45,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.051	536,500	27,361	WK450641	
			週	0.051	532,000	27,132	単- 910号	
	吸引伸縮風管	φ1500×50m		0.051	365,400	18,635	WYB02411	
			週	0.051	365,400	18,635	単- 911号	
	諸雑費(まるめ)			1		4		
			式	1		3		
	計					46,000		
						45,770		
	単価					46,000		
						45,770	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-372号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	単価	669,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.62	39,593	24,547		
			人	0.62	39,581	24,540		
	トンネル特殊工			3.09	40,326	124,607		
			人	3.09	40,283	124,474		
	トンネル作業員			0.62	27,606	17,115		
			人	0.62	27,591	17,106		
	自由断面トンネル掘削機運転			0.039	1,535,000	59,865		WK450681
			週	0.039	1,528,000	59,592		単- 901号
	ドリルジャンボ運転			0.039	1,193,000	46,527		WK450691
			週	0.039	1,191,000	46,449		単- 902号
	コンクリート吹付機運転			0.039	1,090,000	42,510		WK450811
			週	0.039	1,087,000	42,393		単- 903号
	ホイールローダ運転			0.039	225,700	8,802		WK450831
			週	0.039	233,000	9,087		単- 904号
	吹付プラント設備運転			0.039	312,000	12,168		WK450821
			週	0.039	311,800	12,160		単- 905号
	諸雑費 (その他機械) (率) 7%			1		11,638		
			式	1		11,628		
	カッタービット	D II 上半 50		1	17,210	17,210		WB452111
			m	1	17,210	17,210		単- 914号
	吹付コンクリート	D II 上半 50		1	128,800	128,800		WYB00327
			m	1	129,900	129,900		単- 915号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-372号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	1	669,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	ロックボルト	DII 上半 50 無 無		1	58,650	58,650		WB452113
			m	1	58,650	58,650		単- 916号
	H形鋼支保工	DII 上半 50		1	72,500	72,500		WB452114
			m	1	75,720	75,720		単- 917号
	諸雑費（率+まるめ） 16%			1		44,261		
			式	1		44,991		
	計					669,200		
						673,900		
	単価					669,200		
						673,900		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-373号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	単価	776,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.62	39,593	24,547		
			人	0.62	39,581	24,540		
	トンネル特殊工			3.09	40,326	124,607		
			人	3.09	40,283	124,474		
	トンネル作業員			0.62	27,606	17,115		
			人	0.62	27,591	17,106		
	自由断面トンネル掘削機運転			0.039	1,535,000	59,865		WK450681
			週	0.039	1,528,000	59,592		単- 901号
	ドリルジャンボ運転			0.039	1,193,000	46,527		WK450691
			週	0.039	1,191,000	46,449		単- 902号
	コンクリート吹付機運転			0.039	1,090,000	42,510		WK450811
			週	0.039	1,087,000	42,393		単- 903号
	ホイールローダ運転			0.039	225,700	8,802		WK450831
			週	0.039	233,000	9,087		単- 904号
	吹付プラント設備運転			0.039	312,000	12,168		WK450821
			週	0.039	311,800	12,160		単- 905号
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		11,638		
			式	1		11,628		
	カッタービット	D II 上半 50		1	17,210	17,210		WB452111
			m	1	17,210	17,210		単- 914号
	吹付コンクリート	D II 上半 50		1	128,800	128,800		WYB00427
			m	1	129,900	129,900		単- 915号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-373号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	1	776,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	D II 上半 50		1	151,200	151,200	WYB00429	
			m	1	151,200	151,200	単- 918号	
	H形鋼支保工	D II 上半 50		1	72,500	72,500	WB452114	
			m	1	75,720	75,720	単- 917号	
	諸雑費（率+まるめ） 16%			1		59,111		
			式	1		59,841		
	計					776,600		
						781,300		
	単価					776,600		
						781,300	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-374号	集塵機運転(吸引伸縮風管 φ1500×50m)	D II 上半 50 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	35,180
						1		35,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.039	536,500	20,923	WK450641	
			週	0.039	532,000	20,748	単- 910号	
	吸引伸縮風管	φ1500×50m		0.039	365,400	14,250	WYB00448	
			週	0.039	365,400	14,250	単- 919号	
	諸雑費（まるめ）			1		7		
			式	1		2		
	計					35,180		
						35,000		
	単価					35,180		
						35,000	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-375号	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DII 上半 50 L≤0.8km 普通	単位	m	数量	1	単価	14,480
						1		14,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通		0.078	185,600	14,476	WK450791	
			週	0.078	191,900	14,968	単- 912号	
	諸雑費 (まるめ)			1		4		
			式	1		2		
	計					14,480		
						14,970		
	単価					14,480		
						14,970	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-376号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	単価	669,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.62	39,593	24,547		
			人	0.62	39,581	24,540		
	トンネル特殊工			3.09	40,326	124,607		
			人	3.09	40,283	124,474		
	トンネル作業員			0.62	27,606	17,115		
			人	0.62	27,591	17,106		
	自由断面トンネル掘削機運転			0.039	1,535,000	59,865		WK450681
			週	0.039	1,528,000	59,592		単- 901号
	ドリルジャンボ運転			0.039	1,193,000	46,527		WK450691
			週	0.039	1,191,000	46,449		単- 902号
	コンクリート吹付機運転			0.039	1,090,000	42,510		WK450811
			週	0.039	1,087,000	42,393		単- 903号
	ホイールローダ運転			0.039	225,700	8,802		WK450831
			週	0.039	233,000	9,087		単- 904号
	吹付プラント設備運転			0.039	312,000	12,168		WK450821
			週	0.039	311,800	12,160		単- 905号
	諸雑費 (その他機械) (率) 7%			1		11,638		
			式	1		11,628		
	カッタービット	D II 上半 50		1	17,210	17,210		WB452111
			m	1	17,210	17,210		単- 914号
	吹付コンクリート	D II 上半 50		1	128,800	128,800		WYB01810
			m	1	129,900	129,900		単- 915号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-376号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	1	単価	669,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	DII 上半 50 無 無		1	58,650	58,650	58,650	WB452113	
			m	1	58,650	58,650	58,650	単- 916号	
	H形鋼支保工	DII 上半 50		1	72,500	72,500	72,500	WB452114	
			m	1	75,720	75,720	75,720	単- 917号	
	諸雑費（率+まるめ） 16%			1			44,261		
			式	1			44,991		
	計						669,200		
							673,900		
	単価						669,200		
							673,900	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-377号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	単価	776,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.62	39,593	24,547		
			人	0.62	39,581	24,540		
	トンネル特殊工			3.09	40,326	124,607		
			人	3.09	40,283	124,474		
	トンネル作業員			0.62	27,606	17,115		
			人	0.62	27,591	17,106		
	自由断面トンネル掘削機運転			0.039	1,535,000	59,865		WK450681
			週	0.039	1,528,000	59,592		単- 901号
	ドリルジャンボ運転			0.039	1,193,000	46,527		WK450691
			週	0.039	1,191,000	46,449		単- 902号
	コンクリート吹付機運転			0.039	1,090,000	42,510		WK450811
			週	0.039	1,087,000	42,393		単- 903号
	ホイールローダ運転			0.039	225,700	8,802		WK450831
			週	0.039	233,000	9,087		単- 904号
	吹付プラント設備運転			0.039	312,000	12,168		WK450821
			週	0.039	311,800	12,160		単- 905号
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		11,638		
			式	1		11,628		
	カッタービット	D II 上半 50		1	17,210	17,210		WB452111
			m	1	17,210	17,210		単- 914号
	吹付コンクリート	D II 上半 50		1	128,800	128,800		WYB02415
			m	1	129,900	129,900		単- 915号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-377号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	1	776,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	D II 上半 50		1	151,200	151,200	WYB02416	
			m	1	151,200	151,200	単- 918号	
	H形鋼支保工	DII 上半 50		1	72,500	72,500	WB452114	
			m	1	75,720	75,720	単- 917号	
	諸雑費（率+まるめ） 16%			1		59,111		
			式	1		59,841		
	計					776,600		
						781,300		
	単価					776,600		
						781,300	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-378号	集塵機運転(吸引伸縮風管 φ1500×50m)	D II 上半 50 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	35,180
						1		35,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.039	536,500	20,923	WK450641	
			週	0.039	532,000	20,748	単- 910号	
	吸引伸縮風管	φ1500×50m		0.039	365,400	14,250	WYB02418	
			週	0.039	365,400	14,250	単- 919号	
	諸雑費（まるめ）			1		7		
			式	1		2		
	計					35,180		
						35,000		
	単価					35,180		
						35,000	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-379号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	単価	731,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.62	39,593	24,547		
			人	0.62	39,581	24,540		
	トンネル特殊工			3.09	40,326	124,607		
			人	3.09	40,283	124,474		
	トンネル作業員			0.62	27,606	17,115		
			人	0.62	27,591	17,106		
	自由断面トンネル掘削機運転			0.039	1,535,000	59,865		WK450681
			週	0.039	1,528,000	59,592		単- 901号
	ドリルジャンボ運転			0.039	1,193,000	46,527		WK450691
			週	0.039	1,191,000	46,449		単- 902号
	コンクリート吹付機運転			0.039	1,090,000	42,510		WK450811
			週	0.039	1,087,000	42,393		単- 903号
	ホイールローダ運転			0.039	225,700	8,802		WK450831
			週	0.039	233,000	9,087		単- 904号
	吹付プラント設備運転			0.039	312,000	12,168		WK450821
			週	0.039	311,800	12,160		単- 905号
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		11,638		
			式	1		11,628		
	カッタービット	D II 上半 50		1	17,210	17,210		WB452111
			m	1	17,210	17,210		単- 914号
	吹付コンクリート	D II 上半 50		1	182,600	182,600		WYB02420
			m	1	184,300	184,300		単- 920号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-379号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	731,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	DII 上半 50 無 無		1	58,650	58,650	WB452113
			m	1	58,650	58,650	単- 916号
	H形鋼支保工	DII 上半 50		1	72,500	72,500	WB452114
			m	1	75,720	75,720	単- 917号
	諸雑費（率+まるめ） 16%			1		52,861	
			式	1		53,691	
	計					731,600	
	単価					731,600	
						737,000	
						731,600	
						737,000	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-380号	集塵機運転(吸引伸縮風管 φ1500×50m)	D II 上半 50 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	35,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.039	536,500	20,923	WK450641
			週	0.039	532,000	20,748	単- 910号
	吸引伸縮風管	φ1500×50m		0.039	365,400	14,250	WYB02423
			週	0.039	365,400	14,250	単- 919号
	諸雑費（まるめ）			1		7	
			式	1		2	
	計					35,180	
						35,000	
	単価					35,180	
						35,000	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-381号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DII 上半 50 0.8<L≤1.7km 普通		単位	m		1	21,720
						1	22,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック運転	普通		0.117	185,600	21,715	WK450791
			週	0.117	191,900	22,452	単- 912号
	諸雑費 (まるめ)			1		5	
			式	1		8	
	計					21,720	
						22,460	
	単価					21,720	
						22,460	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-382号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	単価	697,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.62	39,593	24,547		
			人	0.62	39,581	24,540		
	トンネル特殊工			3.09	40,326	124,607		
			人	3.09	40,283	124,474		
	トンネル作業員			0.62	27,606	17,115		
			人	0.62	27,591	17,106		
	自由断面トンネル掘削機運転			0.039	1,535,000	59,865		WK450681
			週	0.039	1,528,000	59,592		単- 901号
	ドリルジャンボ運転			0.039	1,193,000	46,527		WK450691
			週	0.039	1,191,000	46,449		単- 902号
	コンクリート吹付機運転			0.039	1,090,000	42,510		WK450811
			週	0.039	1,087,000	42,393		単- 903号
	ホイールローダ運転			0.039	225,700	8,802		WK450831
			週	0.039	233,000	9,087		単- 904号
	吹付プラント設備運転			0.039	312,000	12,168		WK450821
			週	0.039	311,800	12,160		単- 905号
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		11,638		
			式	1		11,628		
	カッタービット	D II 上半 50		1	17,210	17,210		WB452111
			m	1	17,210	17,210		単- 914号
	吹付コンクリート	D II 上半 50		1	128,800	128,800		WYB02426
			m	1	129,900	129,900		単- 915号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-382号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	697,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	D II 上半 50 無 無		1	58,650	58,650	WB452113
			m	1	58,650	58,650	単- 916号
	H形鋼支保工	D II 上半 50		1	97,090	97,090	WYB02427
			m	1	101,100	101,100	単- 921号
	諸雑費（率+まるめ） 16%			1		48,271	
			式	1		49,011	
	計					697,800	
	単価					703,300	
						697,800	
						703,300	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-383号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	単価	760,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.62	39,593	24,547		
			人	0.62	39,581	24,540		
	トンネル特殊工			3.09	40,326	124,607		
			人	3.09	40,283	124,474		
	トンネル作業員			0.62	27,606	17,115		
			人	0.62	27,591	17,106		
	自由断面トンネル掘削機運転			0.039	1,535,000	59,865		WK450681
			週	0.039	1,528,000	59,592		単- 901号
	ドリルジャンボ運転			0.039	1,193,000	46,527		WK450691
			週	0.039	1,191,000	46,449		単- 902号
	コンクリート吹付機運転			0.039	1,090,000	42,510		WK450811
			週	0.039	1,087,000	42,393		単- 903号
	ホイールローダ運転			0.039	225,700	8,802		WK450831
			週	0.039	233,000	9,087		単- 904号
	吹付プラント設備運転			0.039	312,000	12,168		WK450821
			週	0.039	311,800	12,160		単- 905号
	諸雑費 (その他機械) (率) 7%			1		11,638		
			式	1		11,628		
	カッタービット	D II 上半 50		1	17,210	17,210		WB452111
			m	1	17,210	17,210		単- 914号
	吹付コンクリート	D II 上半 50		1	182,600	182,600		WYB02432
			m	1	184,300	184,300		単- 920号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-383号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	760,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	D II 上半 50 無 無		1	58,650	58,650	WB452113
			m	1	58,650	58,650	単- 916号
	H形鋼支保工	D II 上半 50		1	97,090	97,090	WYB02433
			m	1	101,100	101,100	単- 921号
	諸雑費（率+まるめ） 16%			1		56,871	
			式	1		57,711	
	計					760,200	
	単価					766,400	
						760,200	
						766,400	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-384号	集塵機運転(吸引伸縮風管 φ1500×50m)	D II 上半 50 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	35,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.039	536,500	20,923	WK450641
			週	0.039	532,000	20,748	単- 910号
	吸引伸縮風管	φ1500×50m		0.039	365,400	14,250	WYB02435
			週	0.039	365,400	14,250	単- 919号
	諸雑費（まるめ）			1		7	
			式	1		2	
	計					35,180	
						35,000	
	単価					35,180	
						35,000	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-385号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	単価	760,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.62	39,593	24,547		
			人	0.62	39,581	24,540		
	トンネル特殊工			3.09	40,326	124,607		
			人	3.09	40,283	124,474		
	トンネル作業員			0.62	27,606	17,115		
			人	0.62	27,591	17,106		
	自由断面トンネル掘削機運転			0.039	1,535,000	59,865		WK450681
			週	0.039	1,528,000	59,592		単- 901号
	ドリルジャンボ運転			0.039	1,193,000	46,527		WK450691
			週	0.039	1,191,000	46,449		単- 902号
	コンクリート吹付機運転			0.039	1,090,000	42,510		WK450811
			週	0.039	1,087,000	42,393		単- 903号
	ホイールローダ運転			0.039	225,700	8,802		WK450831
			週	0.039	233,000	9,087		単- 904号
	吹付プラント設備運転			0.039	312,000	12,168		WK450821
			週	0.039	311,800	12,160		単- 905号
	諸雑費 (その他機械) (率) 7%			1		11,638		
			式	1		11,628		
	カッタービット	D II 上半 50		1	17,210	17,210		WB452111
			m	1	17,210	17,210		単- 914号
	吹付コンクリート	D II 上半 50		1	182,600	182,600		WYB03789
			m	1	184,300	184,300		単- 920号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-385号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	760,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	D II 上半 50 無 無		1	58,650	58,650	WB452113
			m	1	58,650	58,650	単- 916号
	H形鋼支保工	D II 上半 50		1	97,090	97,090	WYB03790
			m	1	101,100	101,100	単- 921号
	諸雑費（率+まるめ） 16%			1		56,871	
			式	1		57,711	
	計					760,200	
	単価					766,400	
						760,200	
						766,400	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-386号	集塵機運転(吸引伸縮風管 φ1500×50m)	D II 上半 50 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	35,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.039	536,500	20,923	WK450641
			週	0.039	532,000	20,748	単- 910号
	吸引伸縮風管	φ1500×50m		0.039	365,400	14,250	WYB03792
			週	0.039	365,400	14,250	単- 919号
	諸雑費(まるめ)			1		7	
			式	1		2	
	計					35,180	
						35,000	
	単価					35,180	
						35,000	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-387号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	単価	760,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.62	39,593	24,547		
			人	0.62	39,581	24,540		
	トンネル特殊工			3.09	40,326	124,607		
			人	3.09	40,283	124,474		
	トンネル作業員			0.62	27,606	17,115		
			人	0.62	27,591	17,106		
	自由断面トンネル掘削機運転			0.039	1,535,000	59,865		WK450681
			週	0.039	1,528,000	59,592		単- 901号
	ドリルジャンボ運転			0.039	1,193,000	46,527		WK450691
			週	0.039	1,191,000	46,449		単- 902号
	コンクリート吹付機運転			0.039	1,090,000	42,510		WK450811
			週	0.039	1,087,000	42,393		単- 903号
	ホイールローダ運転			0.039	225,700	8,802		WK450831
			週	0.039	233,000	9,087		単- 904号
	吹付プラント設備運転			0.039	312,000	12,168		WK450821
			週	0.039	311,800	12,160		単- 905号
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		11,638		
			式	1		11,628		
	カッタービット	D II 上半 50		1	17,210	17,210		WB452111
			m	1	17,210	17,210		単- 914号
	吹付コンクリート	D II 上半 50		1	182,600	182,600		WYB02438
			m	1	184,300	184,300		単- 920号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-387号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	760,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	D II 上半 50 無 無		1	58,650	58,650	WB452113
			m	1	58,650	58,650	単- 916号
	H形鋼支保工	D II 上半 50		1	97,090	97,090	WYB02439
			m	1	101,100	101,100	単- 921号
	諸雑費（率+まるめ） 16%			1		56,871	
			式	1		57,711	
	計					760,200	
	単価					766,400	
						760,200	
						766,400	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-388号	集塵機運転(吸引伸縮風管 φ1500×50m)	D II 上半 50 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	35,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.039	536,500	20,923	WK450641
			週	0.039	532,000	20,748	単- 910号
	吸引伸縮風管	φ1500×50m		0.039	365,400	14,250	WYB02441
			週	0.039	365,400	14,250	単- 919号
	諸雑費 (まるめ)			1		7	
			式	1		2	
	計					35,180	
						35,000	
	単価					35,180	
						35,000	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-389号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	1	760,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			0.62	39,593	24,547			
		人	0.62	39,581	24,540			
トンネル特殊工			3.09	40,326	124,607			
		人	3.09	40,283	124,474			
トンネル作業員			0.62	27,606	17,115			
		人	0.62	27,591	17,106			
自由断面トンネル掘削機運転			0.039	1,535,000	59,865			WK450681
		週	0.039	1,528,000	59,592			単- 901号
ドリルジャンボ運転			0.039	1,193,000	46,527			WK450691
		週	0.039	1,191,000	46,449			単- 902号
コンクリート吹付機運転			0.039	1,090,000	42,510			WK450811
		週	0.039	1,087,000	42,393			単- 903号
ホイールローダ運転			0.039	225,700	8,802			WK450831
		週	0.039	233,000	9,087			単- 904号
吹付プラント設備運転			0.039	312,000	12,168			WK450821
		週	0.039	311,800	12,160			単- 905号
諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		11,638			
		式	1		11,628			
カッタービット	D II 上半 50		1	17,210	17,210			WB452111
		m	1	17,210	17,210			単- 914号
吹付コンクリート	D II 上半 50		1	182,600	182,600			WYB03795
		m	1	184,300	184,300			単- 920号

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-389号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	760,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	D II 上半 50 無 無		1	58,650	58,650	WB452113
			m	1	58,650	58,650	単- 916号
	H形鋼支保工	D II 上半 50		1	97,090	97,090	WYB03796
			m	1	101,100	101,100	単- 921号
	諸雑費 (率+まるめ) 16%			1		56,871	
			式	1		57,711	
	計					760,200	
	単価					766,400	
						760,200	
						766,400	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-390号	集塵機運転(吸引伸縮風管 φ1500×50m)	D II 上半 50 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	35,180
						1		35,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.039	536,500	20,923	WK450641	
			週	0.039	532,000	20,748	単- 910号	
	吸引伸縮風管	φ1500×50m		0.039	365,400	14,250	WYB03798	
			週	0.039	365,400	14,250	単- 919号	
	諸雑費（まるめ）			1		7		
			式	1		2		
	計					35,180		
						35,000		
	単価					35,180		
						35,000	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-391号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	単価	760,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.62	39,593	24,547		
			人	0.62	39,581	24,540		
	トンネル特殊工			3.09	40,326	124,607		
			人	3.09	40,283	124,474		
	トンネル作業員			0.62	27,606	17,115		
			人	0.62	27,591	17,106		
	自由断面トンネル掘削機運転			0.039	1,535,000	59,865		WK450681
			週	0.039	1,528,000	59,592		単- 901号
	ドリルジャンボ運転			0.039	1,193,000	46,527		WK450691
			週	0.039	1,191,000	46,449		単- 902号
	コンクリート吹付機運転			0.039	1,090,000	42,510		WK450811
			週	0.039	1,087,000	42,393		単- 903号
	ホイールローダ運転			0.039	225,700	8,802		WK450831
			週	0.039	233,000	9,087		単- 904号
	吹付プラント設備運転			0.039	312,000	12,168		WK450821
			週	0.039	311,800	12,160		単- 905号
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		11,638		
			式	1		11,628		
	カッタービット	D II 上半 50		1	17,210	17,210		WB452111
			m	1	17,210	17,210		単- 914号
	吹付コンクリート	D II 上半 50		1	182,600	182,600		WYB02444
			m	1	184,300	184,300		単- 920号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-391号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	760,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	D II 上半 50 無 無		1	58,650	58,650	WB452113
			m	1	58,650	58,650	単- 916号
	H形鋼支保工	D II 上半 50		1	97,090	97,090	WYB02445
			m	1	101,100	101,100	単- 921号
	諸雑費（率+まるめ） 16%			1		56,871	
			式	1		57,711	
	計					760,200	
	単価					766,400	
						760,200	
						766,400	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-392号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 55 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	単価	844,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.64	39,593	25,339	1	853,100
			人	0.64	39,581	25,331		
	トンネル特殊工			3.22	40,326	129,849		
			人	3.22	40,283	129,711		
	トンネル作業員			0.64	27,606	17,667		
			人	0.64	27,591	17,658		
	自由断面トンネル掘削機運転			0.041	1,535,000	62,935		WK450681
			週	0.041	1,528,000	62,648		単- 901号
	ドリルジャンボ運転			0.041	1,193,000	48,913		WK450691
			週	0.041	1,191,000	48,831		単- 902号
	コンクリート吹付機運転			0.041	1,090,000	44,690		WK450811
			週	0.041	1,087,000	44,567		単- 903号
	ホイールローダ運転			0.041	225,700	9,253		WK450831
			週	0.041	233,000	9,553		単- 904号
	吹付プラント設備運転			0.041	312,000	12,792		WK450821
			週	0.041	311,800	12,783		単- 905号
	諸雑費 (その他機械) (率) 7%			1		12,099		
			式	1		12,089		
	カッタービット	D II 上半 55		1	18,860	18,860		WB452111
			m	1	18,860	18,860		単- 922号
	吹付コンクリート	D II 上半 55		1	217,600	217,600		WYB02450
			m	1	219,600	219,600		単- 923号

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-392号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 55 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	単価	844,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	D II 上半 55 有 -1本 無		1	58,650	58,650		WB452113
			m	1	58,650	58,650		単- 924号
	H形鋼支保工	D II 上半 55		1	119,900	119,900		WYB02451
			m	1	125,300	125,300		単- 925号
	諸雑費 (率+まるめ) 16%			1		66,353		
			式	1		67,519		
	計					844,900		
						853,100		
	単価					844,900		
						853,100		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-393号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 55 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	単価	952,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.64	39,593	25,339	1	960,500
			人	0.64	39,581	25,331		
	トンネル特殊工			3.22	40,326	129,849		
			人	3.22	40,283	129,711		
	トンネル作業員			0.64	27,606	17,667		
			人	0.64	27,591	17,658		
	自由断面トンネル掘削機運転			0.041	1,535,000	62,935		WK450681
			週	0.041	1,528,000	62,648		単- 901号
	ドリルジャンボ運転			0.041	1,193,000	48,913		WK450691
			週	0.041	1,191,000	48,831		単- 902号
	コンクリート吹付機運転			0.041	1,090,000	44,690		WK450811
			週	0.041	1,087,000	44,567		単- 903号
	ホイールローダ運転			0.041	225,700	9,253		WK450831
			週	0.041	233,000	9,553		単- 904号
	吹付プラント設備運転			0.041	312,000	12,792		WK450821
			週	0.041	311,800	12,783		単- 905号
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		12,099		
			式	1		12,089		
	カッタービット	D II 上半 55		1	18,860	18,860		WB452111
			m	1	18,860	18,860		単- 922号
	吹付コンクリート	D II 上半 55		1	217,600	217,600		WYB02454
			m	1	219,600	219,600		単- 923号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-393号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 上半 55 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	1	952,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	D II 上半 50		1	151,200	151,200	WYB02455	
			m	1	151,200	151,200	単- 918号	
	H形鋼支保工	D II 上半 55		1	119,900	119,900	WYB02456	
			m	1	125,300	125,300	単- 925号	
	諸雑費（率+まるめ） 16%			1		81,203		
			式	1		82,369		
	計					952,300		
						960,500		
	単価					952,300		
						960,500	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-394号	集塵機運転(吸引伸縮風管 φ1500×50m)	D II 上半 55 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	36,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.041	536,500	21,996	WK450641
			週	0.041	532,000	21,812	単- 910号
	吸引伸縮風管	φ1500×50m		0.041	365,400	14,981	WYB02457
			週	0.041	365,400	14,981	単- 926号
	諸雑費(まるめ)			1		3	
			式	1		7	
	計					36,980	
						36,800	
	単価					36,980	
						36,800	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-395号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DII 上半 55 L≤0.8km 普通	単位	m	数量	1	単価	15,220
						1		15,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.082	185,600	15,219	WK450791	
			週	0.082	191,900	15,735	単- 912号	
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		5		
計						15,220		
						15,740		
単価						15,220		
						15,740	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-396号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DII 上半 55 0.8<L≤1.7km 普通	単位	m	数量	1	単価	22,830
						1		23,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.123	185,600	22,828	WK450791	
			週	0.123	191,900	23,603	単- 912号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		7		
計						22,830		
						23,610		
単価						22,830		
						23,610	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-398号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D I 下半 25 50	単位	m	数量	1	単価	350,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.57	39,593	22,568	
			人		0.57	39,581	22,561	
	トンネル特殊工				2.29	40,326	92,346	
			人		2.29	40,283	92,248	
	トンネル作業員				0.57	27,606	15,735	
			人		0.57	27,591	15,726	
	バックホウ運転				0.053	172,900	9,163	WK450701
			週		0.053	176,900	9,375	単- 928号
	ドリルジャンボ運転				0.053	1,193,000	63,229	WK450691
			週		0.053	1,191,000	63,123	単- 902号
	コンクリート吹付機運転				0.053	1,090,000	57,770	WK450811
			週		0.053	1,087,000	57,611	単- 903号
	吹付プラント設備運転				0.053	312,000	16,536	WK450821
			週		0.053	311,800	16,525	単- 905号
	大型ブレーカ運転				0.053	252,300	13,371	WK450611
			週		0.053	257,400	13,642	単- 929号
	諸雑費 (その他機械) (率) 5%				1		6,532	
			式		1		6,526	
	吹付コンクリート	D I 下半 25			1	21,230	21,230	WYB01659
			m		1	21,400	21,400	単- 930号
	ロックボルト	DI 下半 25 無 無			1	16,740	16,740	WB452113
			m		1	16,740	16,740	単- 931号

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-398号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D I 下半 25 50	単位	m	数量	1	350,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工	DI 下半 25		1	12,700	12,700	WB452114
			m	1	13,250	13,250	単- 932号
	諸雑費 (率+まるめ) 6%			1		2,980	
			式	1		3,073	
	計					350,900	
						351,800	
	単価					350,900	
						351,800	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-399号	集塵機運転(吸引伸縮風管 φ1500×50m)	D I 下半 25 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	47,800
						1		47,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.053	536,500	28,434	WK450641	
			週	0.053	532,000	28,196	単- 910号	
	吸引伸縮風管	φ1500×50m		0.053	365,400	19,366	WYB01662	
			週	0.053	365,400	19,366	単- 933号	
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		8		
	計					47,800		
						47,570		
	単価					47,800		
						47,570	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-400号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DI 下半 25 L≤2.3km 普通	単位	m		1	19,680
						1	20,350
	ダンプトラック運転	普通		0.106	185,600	19,673	WK450791
			週	0.106	191,900	20,341	単- 912号
	諸雑費（まるめ）			1		7	
			式	1		9	
	計					19,680	
						20,350	
	単価					19,680	
						20,350	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一401号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D I 下半 25 50	単位	m	数量	1	1	360,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役				0.57	39,593	22,568	
			人		0.57	39,581	22,561	
	トンネル特殊工				2.29	40,326	92,346	
			人		2.29	40,283	92,248	
	トンネル作業員				0.57	27,606	15,735	
			人		0.57	27,591	15,726	
	バックホウ運転				0.053	172,900	9,163	WK450701
			週		0.053	176,900	9,375	単一 928号
	ドリルジャンボ運転				0.053	1,193,000	63,229	WK450691
			週		0.053	1,191,000	63,123	単一 902号
	コンクリート吹付機運転				0.053	1,090,000	57,770	WK450811
			週		0.053	1,087,000	57,611	単一 903号
	吹付プラント設備運転				0.053	312,000	16,536	WK450821
			週		0.053	311,800	16,525	単一 905号
	大型ブレーカ運転				0.053	252,300	13,371	WK450611
			週		0.053	257,400	13,642	単一 929号
	諸雑費（その他機械）（率） 5%				1		6,532	
			式		1		6,526	
	吹付コンクリート	D I 下半 25			1	30,090	30,090	WYB02409
			m		1	30,370	30,370	単一 934号
	ロックボルト	DI 下半 25 無 無			1	16,740	16,740	WB452113
			m		1	16,740	16,740	単一 931号

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-401号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D I 下半 25 50	単位	m	数量	1	360,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工	DI 下半 25		1	12,700	12,700	WB452114
			m	1	13,250	13,250	単- 932号
	諸雑費 (率+まるめ) 6%			1		3,520	
			式	1		3,603	
	計					360,300	
						361,300	
	単価					360,300	
						361,300	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一402号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 下半 25 50	単位	m	数量	1	単価	391,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.62	39,593	24,547		
			人	0.62	39,581	24,540		
	トンネル特殊工			2.48	40,326	100,008		
			人	2.48	40,283	99,901		
	トンネル作業員			0.62	27,606	17,115		
			人	0.62	27,591	17,106		
	バックホウ運転			0.058	172,900	10,028		WK450701
			週	0.058	176,900	10,260		単一 928号
	ドリルジャンボ運転			0.058	1,193,000	69,194		WK450691
			週	0.058	1,191,000	69,078		単一 902号
	コンクリート吹付機運転			0.058	1,090,000	63,220		WK450811
			週	0.058	1,087,000	63,046		単一 903号
	吹付プラント設備運転			0.058	312,000	18,096		WK450821
			週	0.058	311,800	18,084		単一 905号
	大型ブレーカ運転			0.058	252,300	14,633		WK450611
			週	0.058	257,400	14,929		単一 929号
	諸雑費 (その他機械) (率) 4%			1		5,666		
			式	1		5,661		
	吹付コンクリート	D II 下半 25		1	26,580	26,580		WYB00333
			m	1	26,790	26,790		単一 935号
	ロックボルト	DII 下半 25 無 無		1	16,740	16,740		WB452113
			m	1	16,740	16,740		単一 936号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-402号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 下半 25 50	単位	m	数量	1	391,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工	DII 下半 25		1	19,980	19,980	WB452114
			m	1	20,870	20,870	単- 937号
	諸雑費（率+まるめ） 9%			1		5,693	
			式	1		5,795	
	計					391,500	
						392,800	
	単価					391,500	
						392,800	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一403号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 下半 25 50	単位	m	数量	1	単価	420,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.62	39,593	24,547		
			人	0.62	39,581	24,540		
	トンネル特殊工			2.48	40,326	100,008		
			人	2.48	40,283	99,901		
	トンネル作業員			0.62	27,606	17,115		
			人	0.62	27,591	17,106		
	バックホウ運転			0.058	172,900	10,028		WK450701
			週	0.058	176,900	10,260		単一 928号
	ドリルジャンボ運転			0.058	1,193,000	69,194		WK450691
			週	0.058	1,191,000	69,078		単一 902号
	コンクリート吹付機運転			0.058	1,090,000	63,220		WK450811
			週	0.058	1,087,000	63,046		単一 903号
	吹付プラント設備運転			0.058	312,000	18,096		WK450821
			週	0.058	311,800	18,084		単一 905号
	大型ブレーカ運転			0.058	252,300	14,633		WK450611
			週	0.058	257,400	14,929		単一 929号
	諸雑費 (その他機械) (率) 4%			1		5,666		
			式	1		5,661		
	吹付コンクリート	D II 下半 25		1	26,580	26,580		WYB00417
			m	1	26,790	26,790		単一 935号
	ロックボルト	D II 下半 25		1	43,200	43,200		WYB00418
			m	1	43,200	43,200		単一 938号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一403号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 下半 25 50	単位	m	数量	1	1	単価	420,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	H形鋼支保工	DII 下半 25		1	19,980	19,980	WB452114		
			m	1	20,870	20,870	単一 937号		
	諸雑費（率+まるめ） 9%			1		8,033			
			式	1		8,135			
	計					420,300			
						421,600			
	単価					420,300			
						421,600	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-404号	集塵機運転(吸引伸縮風管 φ1500×50m)	D II 下半 25 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	52,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.058	536,500	31,117	WK450641
			週	0.058	532,000	30,856	単- 910号
	吸引伸縮風管	φ1500×50m		0.058	365,400	21,193	WYB00460
			週	0.058	365,400	21,193	単- 939号
	諸雑費(まるめ)			1		0	
			式	1		1	
	計					52,310	
						52,050	
	単価					52,310	
						52,050	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-405号	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DII 下半 25 L≤2.3km 普通	単位	m	数量	1	単価	21,530
						1		22,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通		0.116	185,600	21,529	WK450791	
			週	0.116	191,900	22,260	単- 912号	
	諸雑費 (まるめ)			1		1		
			式	1		0		
	計					21,530		
						22,260		
	単価					21,530		
						22,260	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一406号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 下半 25 50	単位	m	数量	1	単価	420,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.62	39,593	24,547		
			人	0.62	39,581	24,540		
	トンネル特殊工			2.48	40,326	100,008		
			人	2.48	40,283	99,901		
	トンネル作業員			0.62	27,606	17,115		
			人	0.62	27,591	17,106		
	バックホウ運転			0.058	172,900	10,028		WK450701
			週	0.058	176,900	10,260		単一 928号
	ドリルジャンボ運転			0.058	1,193,000	69,194		WK450691
			週	0.058	1,191,000	69,078		単一 902号
	コンクリート吹付機運転			0.058	1,090,000	63,220		WK450811
			週	0.058	1,087,000	63,046		単一 903号
	吹付プラント設備運転			0.058	312,000	18,096		WK450821
			週	0.058	311,800	18,084		単一 905号
	大型ブレーカ運転			0.058	252,300	14,633		WK450611
			週	0.058	257,400	14,929		単一 929号
	諸雑費 (その他機械) (率) 4%			1		5,666		
			式	1		5,661		
	吹付コンクリート	D II 下半 25		1	26,580	26,580		WYB02476
			m	1	26,790	26,790		単一 935号
	ロックボルト	D II 下半 25		1	43,200	43,200		WYB02477
			m	1	43,200	43,200		単一 938号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-406号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 下半 25 50	単位	m	数量	1	420,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工	D II 下半 25		1	19,980	19,980	WB452114
			m	1	20,870	20,870	単- 937号
	諸雑費（率+まるめ） 9%			1		8,033	
			式	1		8,135	
	計					420,300	
						421,600	
	単価					420,300	
						421,600	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-407号	集塵機運転(吸引伸縮風管 φ1500×50m)	D II 下半 25 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	52,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.058	536,500	31,117	WK450641
			週	0.058	532,000	30,856	単- 910号
	吸引伸縮風管	φ1500×50m		0.058	365,400	21,193	WYB02481
			週	0.058	365,400	21,193	単- 939号
	諸雑費 (まるめ)			1		0	
			式	1		1	
	計					52,310	
						52,050	
	単価					52,310	
						52,050	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一408号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 下半 25 50	単位	m	数量	1	単価	403,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.62	39,593	24,547		
			人	0.62	39,581	24,540		
	トンネル特殊工			2.48	40,326	100,008		
			人	2.48	40,283	99,901		
	トンネル作業員			0.62	27,606	17,115		
			人	0.62	27,591	17,106		
	バックホウ運転			0.058	172,900	10,028		WK450701
			週	0.058	176,900	10,260		単一 928号
	ドリルジャンボ運転			0.058	1,193,000	69,194		WK450691
			週	0.058	1,191,000	69,078		単一 902号
	コンクリート吹付機運転			0.058	1,090,000	63,220		WK450811
			週	0.058	1,087,000	63,046		単一 903号
	吹付プラント設備運転			0.058	312,000	18,096		WK450821
			週	0.058	311,800	18,084		単一 905号
	大型ブレーカ運転			0.058	252,300	14,633		WK450611
			週	0.058	257,400	14,929		単一 929号
	諸雑費 (その他機械) (率) 4%			1		5,666		
			式	1		5,661		
	吹付コンクリート	D II 下半 25		1	37,690	37,690		WYB02483
			m	1	38,030	38,030		単一 940号
	ロックボルト	DII 下半 25 無 無		1	16,740	16,740		WB452113
			m	1	16,740	16,740		単一 936号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-409号	集塵機運転(吸引伸縮風管 φ1500×50m)	D II 下半 25 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	52,310
						1		52,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.058	536,500	31,117	WK450641	
			週	0.058	532,000	30,856	単- 910号	
	吸引伸縮風管	φ1500×50m		0.058	365,400	21,193	WYB02486	
			週	0.058	365,400	21,193	単- 939号	
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		1		
	計					52,310		
						52,050		
	単価					52,310		
						52,050	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一410号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 下半 25 50	単位	m	数量	1	単価	395,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.62	39,593	24,547		
			人	0.62	39,581	24,540		
	トンネル特殊工			2.48	40,326	100,008		
			人	2.48	40,283	99,901		
	トンネル作業員			0.62	27,606	17,115		
			人	0.62	27,591	17,106		
	バックホウ運転			0.058	172,900	10,028		WK450701
			週	0.058	176,900	10,260		単一 928号
	ドリルジャンボ運転			0.058	1,193,000	69,194		WK450691
			週	0.058	1,191,000	69,078		単一 902号
	コンクリート吹付機運転			0.058	1,090,000	63,220		WK450811
			週	0.058	1,087,000	63,046		単一 903号
	吹付プラント設備運転			0.058	312,000	18,096		WK450821
			週	0.058	311,800	18,084		単一 905号
	大型ブレーカ運転			0.058	252,300	14,633		WK450611
			週	0.058	257,400	14,929		単一 929号
	諸雑費 (その他機械) (率) 4%			1		5,666		
			式	1		5,661		
	吹付コンクリート	D II 下半 25		1	26,580	26,580		WYB02489
			m	1	26,790	26,790		単一 935号
	ロックボルト	DII 下半 25 無 無		1	16,740	16,740		WB452113
			m	1	16,740	16,740		単一 936号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一410号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 下半 25 50	単位	m	数量	1	395,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工	D II 下半 25		1	23,540	23,540	WYB02490
			m	1	24,490	24,490	単一 941号
	諸雑費（率+まるめ） 9%			1		5,933	
			式	1		6,075	
	計					395,300	
						396,700	
	単価					395,300	
						396,700	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一411号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 下半 25 50	単位	m	数量	1	単価	407,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.62	39,593	24,547		
			人	0.62	39,581	24,540		
	トンネル特殊工			2.48	40,326	100,008		
			人	2.48	40,283	99,901		
	トンネル作業員			0.62	27,606	17,115		
			人	0.62	27,591	17,106		
	バックホウ運転			0.058	172,900	10,028		WK450701
			週	0.058	176,900	10,260		単一 928号
	ドリルジャンボ運転			0.058	1,193,000	69,194		WK450691
			週	0.058	1,191,000	69,078		単一 902号
	コンクリート吹付機運転			0.058	1,090,000	63,220		WK450811
			週	0.058	1,087,000	63,046		単一 903号
	吹付プラント設備運転			0.058	312,000	18,096		WK450821
			週	0.058	311,800	18,084		単一 905号
	大型ブレーカ運転			0.058	252,300	14,633		WK450611
			週	0.058	257,400	14,929		単一 929号
	諸雑費 (その他機械) (率) 4%			1		5,666		
			式	1		5,661		
	吹付コンクリート	D II 下半 25		1	37,690	37,690		WYB02495
			m	1	38,030	38,030		単一 940号
	ロックボルト	DII 下半 25 無 無		1	16,740	16,740		WB452113
			m	1	16,740	16,740		単一 936号

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-411号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 下半 25 50	単位	m	数量	1	407,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工	D II 下半 25		1	23,540	23,540	WYB02496
			m	1	24,490	24,490	単- 941号
	諸雑費（率+まるめ） 9%			1		6,923	
			式	1		7,035	
	計					407,400	
	単価					408,900	
						407,400	
						408,900	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一412号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 下半 25 55	単位	m	数量	1	単価	430,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.64	39,593	25,339		
			人	0.64	39,581	25,331		
	トンネル特殊工			2.58	40,326	104,041		
			人	2.58	40,283	103,930		
	トンネル作業員			0.64	27,606	17,667		
			人	0.64	27,591	17,658		
	バックホウ運転			0.058	172,900	10,028		WK450701
			週	0.058	176,900	10,260		単一 928号
	ドリルジャンボ運転			0.058	1,193,000	69,194		WK450691
			週	0.058	1,191,000	69,078		単一 902号
	コンクリート吹付機運転			0.058	1,090,000	63,220		WK450811
			週	0.058	1,087,000	63,046		単一 903号
	吹付プラント設備運転			0.058	312,000	18,096		WK450821
			週	0.058	311,800	18,084		単一 905号
	大型ブレーカ運転			0.058	252,300	14,633		WK450611
			週	0.058	257,400	14,929		単一 929号
	諸雑費 (その他機械) (率) 4%			1		5,881		
			式	1		5,876		
	吹付コンクリート	D II 下半 25		1	47,900	47,900		WYB02513
			m	1	48,340	48,340		単一 942号
	ロックボルト	DII 下半 25 無 無		1	16,740	16,740		WB452113
			m	1	16,740	16,740		単一 936号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一412号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 下半 25 55	単位	m	数量	1	1	単価	430,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	H形鋼支保工	D II 下半 25		1	28,890	28,890			WYB02514
			m	1	30,180	30,180			単一 943号
	諸雑費（率+まるめ） 9%			1		8,371			
			式	1		8,548			
	計					430,000			
						432,000			
	単価					430,000			
						432,000			円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一413号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 下半 25 55	単位	m	数量	1	単価	458,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.64	39,593	25,339		
			人	0.64	39,581	25,331		
	トンネル特殊工			2.58	40,326	104,041		
			人	2.58	40,283	103,930		
	トンネル作業員			0.64	27,606	17,667		
			人	0.64	27,591	17,658		
	バックホウ運転			0.058	172,900	10,028		WK450701
			週	0.058	176,900	10,260		単一 928号
	ドリルジャンボ運転			0.058	1,193,000	69,194		WK450691
			週	0.058	1,191,000	69,078		単一 902号
	コンクリート吹付機運転			0.058	1,090,000	63,220		WK450811
			週	0.058	1,087,000	63,046		単一 903号
	吹付プラント設備運転			0.058	312,000	18,096		WK450821
			週	0.058	311,800	18,084		単一 905号
	大型ブレーカ運転			0.058	252,300	14,633		WK450611
			週	0.058	257,400	14,929		単一 929号
	諸雑費 (その他機械) (率) 4%			1		5,881		
			式	1		5,876		
	吹付コンクリート	D II 下半 25		1	47,900	47,900		WYB02517
			m	1	48,340	48,340		単一 942号
	ロックボルト	D II 下半 25		1	43,200	43,200		WYB02518
			m	1	43,200	43,200		単一 938号

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-413号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	D II 下半 25 55	単位	m	数量	1	1	単価	458,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	H形鋼支保工	D II 下半 25		1	28,890	28,890	WYB02519		
			m	1	30,180	30,180	単- 943号		
	諸雑費（率+まるめ） 9%			1		10,711			
			式	1		10,888			
	計					458,800			
						460,800			
	単価					458,800			
						460,800	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-414号	集塵機運転(吸引伸縮風管 φ1500×50m)	D II 下半 25 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	52,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.058	536,500	31,117	WK450641
			週	0.058	532,000	30,856	単- 910号
	吸引伸縮風管	φ1500×50m		0.058	365,400	21,193	WYB02520
			週	0.058	365,400	21,193	単- 939号
	諸雑費(まるめ)			1		0	
			式	1		1	
	計					52,310	
						52,050	
	単価					52,310	
						52,050	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-415号	覆工コンクリート等	D I 75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	237,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	237,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.11	37,400	4,114		
		人	0.11	37,400	4,114		
トンネル特殊工			0.68	38,000	25,840		
		人	0.68	38,000	25,840		
トンネル作業員			0.23	26,100	6,003		
		人	0.23	26,100	6,003		
コンクリートポンプ車運転			0.007	322,500	2,257	WK450841	
		週	0.007	328,800	2,301	単- 944号	
諸雑費（その他機械）（率） 5%			1		112		
		式	1		115		
生コンクリート 高炉	18-15-40 C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下		8.1	17,250	139,725		
		m ³	8.1	17,250	139,725		
非鋼繊維	PP覆工用		22.1	1,120	24,752		
		k g	22.1	1,120	24,752		
防水シート（N A T M）	0.8mm + 3.0mm		25.23	1,220	30,780		
		m ²	25.23	1,220	30,780		
諸雑費（率+まるめ） 2%			1		3,817		
		式	1		3,870		
計					237,400		
					237,500		
単価					237,400		
					237,500	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-416号	型枠工（覆工コンクリート）	各種	単位	m	数量	1	単価	83,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.12	37,400	4,488		
			人	0.12	37,400	4,488		
	トンネル特殊工			0.7	38,000	26,600		
			人	0.7	38,000	26,600		
	トンネル作業員			0.23	26,100	6,003		
			人	0.23	26,100	6,003		
	セントル(全断面)	3心円 R1=6.35 R2=4.25 R3=4.25 L=10.5m		1	46,500	46,500		
			m	1	46,500	46,500		
	諸雑費（まるめ）			1		9		
			式	1		9		
	計					83,600		
						83,600		
	単価					83,600		
						83,600	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一417号	防水工	DI 75 各種	単位	m	数量	1	1	30,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役			0.174	37,400	6,507		
			人	0.174	37,400	6,507		
	トンネル特殊工			0.326	38,000	12,388		
			人	0.326	38,000	12,388		
	トンネル作業員			0.174	26,100	4,541		
			人	0.174	26,100	4,541		
	防水工作業台車(全断面)	3心円 R1=6.35 R2=4.25 R3=4.25 L=6.0m		1	6,870	6,870		
			m	1	6,870	6,870		
	諸雑費(まるめ)			1		4		
			式	1		4		
	計					30,310		
						30,310		
	単価					30,310		
						30,310		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-418号	覆工コンクリート等	D II 75 透水性緩衝材 t=3mm シート部 t=0.8mm	単位	m	数量	1	239,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役				0.11	37,400	4,114
			人		0.11	37,400	4,114
	トンネル特殊工				0.68	38,000	25,840
			人		0.68	38,000	25,840
	トンネル作業員				0.23	26,100	6,003
			人		0.23	26,100	6,003
	コンクリートポンプ車運転				0.007	322,500	2,257
			週		0.007	328,800	2,301
	諸雑費（その他機械）（率） 5%				1		112
			式		1		115
	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下			8.2	17,250	141,450
			m ³		8.2	17,250	141,450
	非鋼繊維	PP覆工用			22.4	1,120	25,088
			kg		22.4	1,120	25,088
	防水シート（NATM）	0.8mm + 3.0mm			25.532	1,220	31,149
			m ²		25.532	1,220	31,149
	諸雑費（率+まるめ） 2%				1		3,887
			式		1		3,940
	計						239,900
							240,000
	単価						239,900
							240,000 円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-419号	防水工	DII 75 各種	単位	m	数量	1	30,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.176	37,400	6,582	
			人	0.176	37,400	6,582	
	トンネル特殊工			0.33	38,000	12,540	
			人	0.33	38,000	12,540	
	トンネル作業員			0.176	26,100	4,593	
			人	0.176	26,100	4,593	
	防水工作業台車(全断面)	3心円 R1=6.35 R2=4.25 R3=4.25 L=6.0m		1	6,870	6,870	
			m	1	6,870	6,870	
	諸雑費(まるめ)			1		5	
			式	1		5	
	計					30,590	
						30,590	
	単価					30,590	円/m
						30,590	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-420号	覆工コンクリート等	D II 80 透水性緩衝材 t=3mm シート部 t=0.8mm	単位	m	数量	1	246,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役				0.11	37,400	4,114
			人		0.11	37,400	4,114
	トンネル特殊工				0.68	38,000	25,840
			人		0.68	38,000	25,840
	トンネル作業員				0.23	26,100	6,003
			人		0.23	26,100	6,003
	コンクリートポンプ車運転				0.007	322,500	2,257
			週		0.007	328,800	2,301
	諸雑費（その他機械）（率） 5%				1		112
			式		1		115
	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下			8.48	17,250	146,280
			m ³		8.48	17,250	146,280
	非鋼繊維	PP覆工用			23.2	1,120	25,984
			kg		23.2	1,120	25,984
	防水シート（NATM）	0.8mm + 3.0mm			26.413	1,220	32,223
			m ²		26.413	1,220	32,223
	諸雑費（率+まるめ） 2%				1		4,087
			式		1		4,040
	計						246,900
							246,900
	単価						246,900
							246,900 円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一421号	防水工	DII 80 各種	単位	m	数量	1	31,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.182	37,400	6,806	
			人	0.182	37,400	6,806	
	トンネル特殊工			0.342	38,000	12,996	
			人	0.342	38,000	12,996	
	トンネル作業員			0.182	26,100	4,750	
			人	0.182	26,100	4,750	
	防水工作業台車(全断面)	3心円 R1=6.35 R2=4.25 R3=4.25 L=6.0m		1	6,870	6,870	
			m	1	6,870	6,870	
	諸雑費(まるめ)			1		8	
			式	1		8	
	計					31,430	
	単価					31,430	
						31,430	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-422号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	1	131,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25		1.03	64,500	66,435		
			t	1.03	82,500	84,975		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		1	65,450	65,450		
			t	1	65,450	65,450		
	諸雑費 (まるめ)			1		15		
			式	1		75		
	計					131,900		
						150,500		
	単価					131,900		
						150,500		円 / t

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-423号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	D II 上半 70 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	単価	1,196,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.84	39,593	33,258	1	1,204,000
			人	0.84	39,581	33,248		
	トンネル特殊工			4.21	40,326	169,772		
			人	4.21	40,283	169,591		
	トンネル作業員			0.84	27,606	23,189		
			人	0.84	27,591	23,176		
	自由断面トンネル掘削機運転			0.057	1,535,000	87,495		WK450681
			週	0.057	1,528,000	87,096		単- 901号
	ドリルジャンボ運転			0.057	1,193,000	68,001		WK450691
			週	0.057	1,191,000	67,887		単- 902号
	コンクリート吹付機運転			0.057	1,090,000	62,130		WK450811
			週	0.057	1,087,000	61,959		単- 903号
	ホイールローダ運転			0.057	225,700	12,864		WK450831
			週	0.057	233,000	13,281		単- 904号
	吹付プラント設備運転			0.057	312,000	17,784		WK450821
			週	0.057	311,800	17,772		単- 905号
	諸雑費 (その他機械) (率) 7%			1		15,835		
			式	1		15,821		
	カッタービット	DII 上半 70		1	24,070	24,070		WB452321
			m	1	24,070	24,070		単- 945号
	吹付コンクリート	上半 70		1	178,300	178,300		WYB02530
			m	1	179,700	179,700		単- 946号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-423号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	D II 上半 70 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	1	1,196,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	D II 上半 70		1	304,000	304,000		WYB02531
			m	1	304,000	304,000		単- 947号
	H形鋼支保工	DII 上半 70		1	141,900	141,900		WB452324
			m	1	148,200	148,200		単- 948号
	諸雑費（率+まるめ） 9%			1		57,402		
			式	1		58,199		
	計					1,196,000		
						1,204,000		
	単価					1,196,000		
						1,204,000		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一424号	集塵機運転(吸引伸縮風管 φ1500×50m)	D II 上半 70 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	51,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.057	536,500	30,580	WK450641
			週	0.057	532,000	30,324	単一 910号
	吸引伸縮風管	φ1500×50m		0.057	365,400	20,827	WYB02533
			週	0.057	365,400	20,827	単一 949号
	諸雑費 (まるめ)			1		3	
			式	1		9	
	計					51,410	
						51,160	
	単価					51,410	
						51,160	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一426号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	D II 上半 70 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	単価	1,089,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.84	39,593	33,258	1	1,098,000
			人	0.84	39,581	33,248		
	トンネル特殊工			4.21	40,326	169,772		
			人	4.21	40,283	169,591		
	トンネル作業員			0.84	27,606	23,189		
			人	0.84	27,591	23,176		
	自由断面トンネル掘削機運転			0.057	1,535,000	87,495		WK450681
			週	0.057	1,528,000	87,096		単一 901号
	ドリルジャンボ運転			0.057	1,193,000	68,001		WK450691
			週	0.057	1,191,000	67,887		単一 902号
	コンクリート吹付機運転			0.057	1,090,000	62,130		WK450811
			週	0.057	1,087,000	61,959		単一 903号
	ホイールローダ運転			0.057	225,700	12,864		WK450831
			週	0.057	233,000	13,281		単一 904号
	吹付プラント設備運転			0.057	312,000	17,784		WK450821
			週	0.057	311,800	17,772		単一 905号
	諸雑費 (その他機械) (率) 7%			1		15,835		
			式	1		15,821		
	カッタービット	DII 上半 70		1	24,070	24,070		WB452321
			m	1	24,070	24,070		単一 945号
	吹付コンクリート	上半 70		1	252,700	252,700		WYB02536
			m	1	255,000	255,000		単一 950号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-426号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	D II 上半 70 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	1	1,089,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	D II 上半 70 無 無		1	115,400	115,400	WB452323	
			m	1	115,400	115,400	単- 951号	
	H形鋼支保工	D II 上半 70		1	157,800	157,800	WYB02537	
			m	1	164,200	164,200	単- 952号	
	諸雑費（率+まるめ） 9%			1		48,702		
			式	1		49,499		
	計					1,089,000		
						1,098,000		
	単価					1,089,000		
						1,098,000	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-428号	妻部支保工 上半 DII-L	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	582,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.261	39,593		10,333	
		人		0.261	39,581		10,330	
	トンネル特殊工			1.305	40,326		52,625	
		人		1.305	40,283		52,569	
	トンネル作業員			0.261	27,606		7,205	
		人		0.261	27,591		7,201	
	機械運転費			1	149,900		149,900	WYB02556
		箇所		1	149,600		149,600	単- 953号
	材料費	吹付コンクリート、ロックボルト		1	362,400		362,400	WYB02557
		箇所		1	363,800		363,800	単- 954号
	諸雑費（まるめ）			1			37	
		式		1			0	
	計						582,500	
							583,500	
	単価						582,500	
							583,500	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-429号	妻部支保工 上半 DII-L-H2	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	546,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.261	39,593		10,333	
		人		0.261	39,581		10,330	
	トンネル特殊工			1.305	40,326		52,625	
		人		1.305	40,283		52,569	
	トンネル作業員			0.261	27,606		7,205	
		人		0.261	27,591		7,201	
	機械運転費			1	149,900		149,900	WYB02561
		箇所		1	149,600		149,600	単- 953号
	材料費	吹付コンクリート、ロックボルト		1	326,100		326,100	WYB02562
		箇所		1	328,500		328,500	単- 955号
	諸雑費（まるめ）			1			37	
		式		1			0	
	計						546,200	
							548,200	
	単価						546,200	
							548,200	円/箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-430号	妻部支保工 上半 DII-L-H2-s	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	546,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.261	39,593		10,333	
		人		0.261	39,581		10,330	
	トンネル特殊工			1.305	40,326		52,625	
		人		1.305	40,283		52,569	
	トンネル作業員			0.261	27,606		7,205	
		人		0.261	27,591		7,201	
	機械運転費			1	149,900		149,900	WYB02566
		箇所		1	149,600		149,600	単- 953号
	材料費	吹付コンクリート、ロックボルト		1	326,100		326,100	WYB02567
		箇所		1	328,500		328,500	単- 955号
	諸雑費（まるめ）			1			37	
		式		1			0	
	計						546,200	
							548,200	
	単価						546,200	
							548,200	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-431号	妻部支保工 上半 DII-L-H2-s'	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	546,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
				0.261	39,593		10,333	
	トンネル世話役	人		0.261	39,581		10,330	
	トンネル特殊工	人		1.305	40,326		52,625	
	トンネル作業員	人		1.305	40,283		52,569	
	トンネル作業員	人		0.261	27,606		7,205	
	トンネル作業員	人		0.261	27,591		7,201	
	機械運転費			1	149,900		149,900	WYB02571
		箇所		1	149,600		149,600	単- 953号
	材料費	吹付コンクリート、ロックボルト		1	326,100		326,100	WYB02572
		箇所		1	328,500		328,500	単- 955号
	諸雑費（まるめ）			1			37	
		式		1			0	
	計						546,200	
							548,200	
	単価						546,200	
							548,200	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一432号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	D II 下半 30 70	単位	m	数量	1	単価	570,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.84	39,593	33,258		
			人	0.84	39,581	33,248		
	トンネル特殊工			3.35	40,326	135,092		
			人	3.35	40,283	134,948		
	トンネル作業員			0.84	27,606	23,189		
			人	0.84	27,591	23,176		
	バックホウ運転			0.07	172,900	12,103		WK450701
			週	0.07	176,900	12,383		単一 928号
	ドリルジャンボ運転			0.07	1,193,000	83,510		WK450691
			週	0.07	1,191,000	83,370		単一 902号
	コンクリート吹付機運転			0.07	1,090,000	76,300		WK450811
			週	0.07	1,087,000	76,090		単一 903号
	吹付プラント設備運転			0.07	312,000	21,840		WK450821
			週	0.07	311,800	21,826		単一 905号
	大型ブレーカ運転			0.07	252,300	17,661		WK450611
			週	0.07	257,400	18,018		単一 929号
	諸雑費 (その他機械) (率) 8%			1		15,323		
			式	1		15,309		
	吹付コンクリート	D II 下半 30		1	35,030	35,030		WYB02554
			m	1	35,310	35,310		単一 956号
	ロックボルト	D II 下半 30		1	60,800	60,800		WYB02575
			m	1	60,800	60,800		単一 957号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一432号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	D II 下半 30 70	単位	m	数量	1	570,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		D II 下半 30		1	36,860	36,860	WB452324
			m	1	38,500	38,500	単一 958号
諸雑費（率+まるめ） 15%				1		19,834	
			式	1		20,122	
計						570,800	
単価						573,100	
						570,800	
						573,100	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-433号	集塵機運転(吸引伸縮風管 φ1500×50m)	D II 下半 30 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	63,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.07	536,500	37,555	WK450641
			週	0.07	532,000	37,240	単- 910号
	吸引伸縮風管	φ1500×50m		0.07	365,400	25,578	WYB02577
			週	0.07	365,400	25,578	単- 959号
	諸雑費 (まるめ)			1		7	
			式	1		2	
	計					63,140	
						62,820	
	単価					63,140	
						62,820	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-434号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	機械掘削工法 DII 下半 30 L≦2.3km 普通	単位	m	数量	1	単価	25,990
						1		26,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通		0.14	185,600	25,984	WK450791	
			週	0.14	191,900	26,866	単- 912号	
	諸雑費（まるめ）			1		6		
			式	1		4		
	計					25,990		
						26,870		
	単価					25,990		
						26,870	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一435号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	D II 下半 30 70	単位	m	数量	1	単価	539,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.84	39,593	33,258	1	541,500
			人	0.84	39,581	33,248		
	トンネル特殊工			3.35	40,326	135,092		
			人	3.35	40,283	134,948		
	トンネル作業員			0.84	27,606	23,189		
			人	0.84	27,591	23,176		
	バックホウ運転			0.07	172,900	12,103		WK450701
			週	0.07	176,900	12,383		単一 928号
	ドリルジャンボ運転			0.07	1,193,000	83,510		WK450691
			週	0.07	1,191,000	83,370		単一 902号
	コンクリート吹付機運転			0.07	1,090,000	76,300		WK450811
			週	0.07	1,087,000	76,090		単一 903号
	吹付プラント設備運転			0.07	312,000	21,840		WK450821
			週	0.07	311,800	21,826		単一 905号
	大型ブレーカ運転			0.07	252,300	17,661		WK450611
			週	0.07	257,400	18,018		単一 929号
	諸雑費 (その他機械) (率) 8%			1		15,323		
			式	1		15,309		
	吹付コンクリート	D II 下半 30		1	49,650	49,650		WYB02580
			m	1	50,110	50,110		単一 960号
	ロックボルト	DII 下半 30 無 無		1	23,090	23,090		WB452323
			m	1	23,090	23,090		単一 961号

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-436号	妻部支保工 下半 DII-L	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	300,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.086	39,593		3,404	
		人		0.086	39,581		3,403	
	トンネル特殊工			3.44	40,326		138,721	
		人		3.44	40,283		138,573	
	トンネル作業員			0.086	27,606		2,374	
		人		0.086	27,591		2,372	
	機械運転費			1	47,640		47,640	WYB02600
		箇所		1	47,540		47,540	単- 963号
	材料費	吹付コンクリート、ロックボルト		1	107,800		107,800	WYB02601
			箇所	1	108,100		108,100	単- 964号
	諸雑費（まるめ）			1			61	
			式	1			12	
	計						300,000	
							300,000	
	単価						300,000	
							300,000	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-437号	妻部支保工 下半 DII-L-H2	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	280,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		280,600
トンネル世話役			0.086	39,593	3,404			
		人	0.086	39,581	3,403			
トンネル特殊工			3.44	40,326	138,721			
		人	3.44	40,283	138,573			
トンネル作業員			0.086	27,606	2,374			
		人	0.086	27,591	2,372			
機械運転費			1	47,640	47,640	WYB02605		
		箇所	1	47,540	47,540	単- 963号		
材料費	吹付コンクリート、ロックボルト		1	88,160	88,160	WYB02606		
		箇所	1	88,680	88,680	単- 965号		
諸雑費 (まるめ)			1		1			
		式	1		32			
計						280,300		
						280,600		
単価						280,300		
						280,600	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-438号	妻部支保工 下半 DII-L-H2-s	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	280,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.086	39,593		3,404	
		人		0.086	39,581		3,403	
	トンネル特殊工			3.44	40,326		138,721	
		人		3.44	40,283		138,573	
	トンネル作業員			0.086	27,606		2,374	
		人		0.086	27,591		2,372	
	機械運転費			1	47,640		47,640	WYB02610
		箇所		1	47,540		47,540	単- 963号
	材料費	吹付コンクリート、ロックボルト		1	88,160		88,160	WYB02611
			箇所	1	88,680		88,680	単- 965号
	諸雑費（まるめ）			1			1	
			式	1			32	
	計						280,300	
							280,600	
	単価						280,300	
							280,600	円/箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-439号	妻部支保工 下半 DII-L-H2-s'	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	280,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.086	39,593		3,404	
		人		0.086	39,581		3,403	
	トンネル特殊工			3.44	40,326		138,721	
		人		3.44	40,283		138,573	
	トンネル作業員			0.086	27,606		2,374	
		人		0.086	27,591		2,372	
	機械運転費			1	47,640		47,640	WYB02615
		箇所		1	47,540		47,540	単- 963号
	材料費	吹付コンクリート、ロックボルト		1	88,160		88,160	WYB02616
			箇所	1	88,680		88,680	単- 965号
	諸雑費（まるめ）			1			1	
			式	1			32	
	計						280,300	
							280,600	
	単価						280,300	
							280,600	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-440号	覆工コンクリート等（機械掘削工法）	D II 100 透水性緩衝材t=3mm シ-ト部t=0.8mm	単位	m	数量	1	1	314,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役			0.11	37,400	4,114		
			人	0.11	37,400	4,114		
	トンネル特殊工			0.68	38,000	25,840		
			人	0.68	38,000	25,840		
	トンネル作業員			0.23	26,100	6,003		
			人	0.23	26,100	6,003		
	コンクリートポンプ車運転			0.007	322,500	2,257		WK450841
			週	0.007	328,800	2,301		単- 944号
	諸雑費（その他機械）（率） 26%			1		586		
			式	1		598		
	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		11.75	17,250	202,687		
			m ³	11.75	17,250	202,687		
	非鋼繊維	PP覆工用		32.1	1,120	35,952		
			kg	32.1	1,120	35,952		
	防水シート（NATM）	0.8mm+3.0mm		28.385	1,220	34,629		
			m ²	28.385	1,220	34,629		
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		2,732		
			式	1		2,676		
	計					314,800		
						314,800		
	単価					314,800		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-441号	型枠工（覆工コンクリート）（機械掘削工法）	単位	m	数量	1	293,100
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役	人	0.12	37,400	4,488	
	トンネル特殊工	人	0.7	38,000	26,600	
	トンネル作業員	人	0.23	26,100	6,003	
	セントル(非常駐車帯)	3心円 R1=7.2 R2=4.25 R3=4.25 L=6.0m	1	256,000	256,000	
	諸雑費（まるめ）	m	1	256,000	256,000	
		式	1		9	
	計				293,100	
	単価				293,100	
					293,100	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一442号	防水工（機械掘削工法）	DII 100 各種	単位	m	数量	1	33,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.196	37,400	7,330	
			人	0.196	37,400	7,330	
	トンネル特殊工			0.367	38,000	13,946	
			人	0.367	38,000	13,946	
	トンネル作業員			0.196	26,100	5,115	
			人	0.196	26,100	5,115	
	防水工作業台車(全断面)	3心円 R1=6.35 R2=4.25 R3=4.25 L=6.0m		1	6,870	6,870	
			m	1	6,870	6,870	
	諸雑費（まるめ）			1		9	
			式	1		9	
	計					33,270	
						33,270	
	単価					33,270	
						33,270	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-443号	覆工コンクリート等（機械掘削工法）	D II 100 透水性緩衝材t=3mm シ-ト部t=0.8mm	単位	m	数量	1	1	314,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.11	37,400	4,114			314,800
トンネル特殊工		人	0.68	38,000	25,840			
トンネル作業員		人	0.23	26,100	6,003			
コンクリートポンプ車運転		週	0.007	322,500	2,257		WK450841	
諸雑費（その他機械）（率） 26%		式	1		586			
生コンクリート 高炉	18-15-40 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m ³	11.75	17,250	202,687			
非鋼繊維	PP覆工用	kg	32.1	1,120	35,952			
防水シート（NATM）	0.8mm+3.0mm	m ²	28.385	1,220	34,629			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		2,732			
計					314,800			
単価					314,800			
					314,800		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-444号	コンクリート(避難連絡坑)控除		単位	m 3	数量	1	20,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		1	17,250	17,250	
			m 3	1	17,250	17,250	
	非鋼繊維	PP覆工用		2.73	1,120	3,057	
			k g	2.73	1,120	3,057	
	諸雑費（まるめ）			1		3	
			式	1		3	
	計					20,310	
						20,310	
	単価					20,310	円/m 3
						20,310	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-445号	防水シート(避難連絡坑)控除	単位	m ²	数量	1	1,220	単価	1,220
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	防水シート (N A T M)		0. 8 mm + 3. 0 mm		1	1,220	1,220	
		m ²		1	1,220	1,220	1,220	
	諸雑費 (まるめ)			1			0	
		式		1			0	
	計						1,220	
							1,220	
	単価						1,220	
							1,220	円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-446号	妻部覆工コンクリート等	18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	箇所	数量	1	単価	288,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.079	37,400	2,954	
			人		0.079	37,400	2,954	
	トンネル特殊工				0.474	38,000	18,012	
			人		0.474	38,000	18,012	
	トンネル作業員				0.158	26,100	4,123	
			人		0.158	26,100	4,123	
	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下			12.056	17,250	207,966	
			m ³		12.056	17,250	207,966	
	非鋼繊維	PP覆工用			32.9	1,120	36,848	
			k g		32.9	1,120	36,848	
	コンクリートポンプ車運転				0.02	322,500	6,450	WYB02625
			週		0.02	328,800	6,576	単- 966号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%				1		12,547	
			式		1		12,521	
	計						288,900	
							289,000	
	単価						288,900	
							289,000	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-447号	型枠工（覆工コンクリート）		単位	m	数量	1	1	83,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.12	37,400	4,488		
			人	0.12	37,400	4,488		
	トンネル特殊工			0.7	38,000	26,600		
			人	0.7	38,000	26,600		
	トンネル作業員			0.23	26,100	6,003		
			人	0.23	26,100	6,003		
	セントル(全断面)	3心円 R1=6.35 R2=4.25 R3=4.25 L=10.5m		1	46,500	46,500		
			m	1	46,500	46,500		
	諸雑費（まるめ）			1		9		
			式	1		9		
	計					83,600		
						83,600		
	単価					83,600		
						83,600	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-448号	防水工（機械掘削工法）	単位	m	数量	0. 4	212, 600
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役	人	0. 192	37, 400	7, 180	
	トンネル特殊工	人	0. 544	38, 000	20, 672	
	トンネル作業員	人	0. 384	26, 100	10, 022	
	防水シート（N A T M）	0. 8 mm + 3. 0 mm	37. 178	1, 220	45, 357	
		m ²	37. 178	1, 220	45, 357	
	諸雑費（その他材料）（率）		1		1, 814	
	4%	式	1		1, 814	
	計				85, 045	
	単価				212, 600	
					212, 600	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-449号	妻部型枠工		単位	m ²	数量	100	100	単価	11,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			3.1	37,400	115,940			
			人	3.1	37,400	115,940			
	トンネル特殊工			15.7	38,000	596,600			
			人	15.7	38,000	596,600			
	トンネル作業員			10	26,100	261,000			
			人	10	26,100	261,000			
	諸雑費（率+まるめ） 23%			1		223,460			
			式	1		223,460			
	計					1,197,000			
						1,197,000			
	単価					11,970			
						11,970		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-450号	妻部足場工		単位	掛m ²	数量	100	5,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			1.7	37,400	63,580	
			人	1.7	37,400	63,580	
	トンネル特殊工			7.7	38,000	292,600	
			人	7.7	38,000	292,600	
	トンネル作業員			1.6	26,100	41,760	
			人	1.6	26,100	41,760	
	諸雑費（率+まるめ） 29%			1		115,360	
			式	1		115,360	
	計					513,300	
	単価					513,300	
						5,133	
						5,133	円/掛m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一451号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	単価	701,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.63	39,593	24,943		
			人	0.63	39,581	24,936		
	トンネル特殊工			3.17	40,326	127,833		
			人	3.17	40,283	127,697		
	トンネル作業員			0.63	27,606	17,391		
			人	0.63	27,591	17,382		
	自由断面トンネル掘削機運転			0.039	1,535,000	59,865		WK450681
			週	0.039	1,528,000	59,592		単一 901号
	ドリルジャンボ運転			0.039	1,193,000	46,527		WK450691
			週	0.039	1,191,000	46,449		単一 902号
	コンクリート吹付機運転			0.039	1,090,000	42,510		WK450811
			週	0.039	1,087,000	42,393		単一 903号
	ホイールローダ運転			0.039	225,700	8,802		WK450831
			週	0.039	233,000	9,087		単一 904号
	吹付プラント設備運転			0.039	312,000	12,168		WK450821
			週	0.039	311,800	12,160		単一 905号
	諸雑費 (その他機械) (率) 8%			1		13,613		
			式	1		13,601		
	カッタービット	上半 50		1	17,290	17,290		WB452221
			m	1	17,290	17,290		単一 967号
	吹付コンクリート	上半 50		1	148,200	148,200		WYB01737
			m	1	149,400	149,400		単一 968号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-451号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	701,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		上半 50 無 有 SD345 D16~25 有 -1本 無		1	45,700	45,700	WB452223
			m	1	49,900	49,900	単- 969号
	H形鋼支保工	上半 50		1	113,900	113,900	WB452224
			m	1	118,900	118,900	単- 970号
	諸雑費（率+まるめ） 7%			1		22,658	
			式	1		23,413	
	計					701,400	
	単価					712,200	
						701,400	
						712,200	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-452号	集塵機運転(吸引伸縮風管 φ1500×50m)	DⅢ 上半 50 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	35,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.039	536,500	20,923	WK450641
			週	0.039	532,000	20,748	単- 910号
	吸引伸縮風管	φ1500×50m		0.039	365,400	14,250	WYB01779
			週	0.039	365,400	14,250	単- 919号
	諸雑費（まるめ）			1		7	
			式	1		2	
	計					35,180	
						35,000	
	単価					35,180	
						35,000	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-453号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	機械掘削工法 上半 50 L≦0.8km 普通	単位	m	数量	1	14,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック運転	普通		0.078	185,600	14,476	WK450791
			週	0.078	191,900	14,968	単- 912号
	諸雑費（まるめ）			1		4	
			式	1		2	
	計					14,480	
						14,970	
	単価					14,480	
						14,970	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一454号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	1	670,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役			0.63	39,593	24,943		
			人	0.63	39,581	24,936		
	トンネル特殊工			3.17	40,326	127,833		
			人	3.17	40,283	127,697		
	トンネル作業員			0.63	27,606	17,391		
			人	0.63	27,591	17,382		
	自由断面トンネル掘削機運転			0.039	1,535,000	59,865		WK450681
			週	0.039	1,528,000	59,592		単一 901号
	ドリルジャンボ運転			0.039	1,193,000	46,527		WK450691
			週	0.039	1,191,000	46,449		単一 902号
	コンクリート吹付機運転			0.039	1,090,000	42,510		WK450811
			週	0.039	1,087,000	42,393		単一 903号
	ホイールローダ運転			0.039	225,700	8,802		WK450831
			週	0.039	233,000	9,087		単一 904号
	吹付プラント設備運転			0.039	312,000	12,168		WK450821
			週	0.039	311,800	12,160		単一 905号
	諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		13,613		
			式	1		13,601		
	カッタービット	上半 50		1	17,290	17,290		WB452221
			m	1	17,290	17,290		単一 967号
	吹付コンクリート	上半 50		1	148,200	148,200		WYB02643
			m	1	149,400	149,400		単一 968号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一454号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	1	670,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	上半 50 無 無 無		1	16,740	16,740		WB452223
			m	1	16,740	16,740		単一 971号
	H形鋼支保工	上半 50		1	113,900	113,900		WB452224
			m	1	118,900	118,900		単一 970号
	諸雑費（率+まるめ） 7%			1		20,718		
			式	1		21,073		
	計					670,500		
						676,700		
	単価					670,500		
						676,700		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-455号	集塵機運転(吸引伸縮風管 φ1500×50m)	DⅢ 上半 50 電気式 2000m ³ /min級	単位	m	数量	1	35,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運転	電気式 2000m ³ /min級		0.039	536,500	20,923	WK450641
			週	0.039	532,000	20,748	単- 910号
	吸引伸縮風管	φ1500×50m		0.039	365,400	14,250	WYB02646
			週	0.039	365,400	14,250	単- 919号
	諸雑費 (まるめ)			1		7	
			式	1		2	
	計					35,180	
						35,000	
	単価					35,180	
						35,000	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一457号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	上半 60 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	単価	790,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.7	39,593	27,715	1	802,300
			人	0.7	39,581	27,706		
	トンネル特殊工			3.49	40,326	140,737		
			人	3.49	40,283	140,587		
	トンネル作業員			0.7	27,606	19,324		
			人	0.7	27,591	19,313		
	自由断面トンネル掘削機運転			0.046	1,535,000	70,610		WK450681
			週	0.046	1,528,000	70,288		単一 901号
	ドリルジャンボ運転			0.046	1,193,000	54,878		WK450691
			週	0.046	1,191,000	54,786		単一 902号
	コンクリート吹付機運転			0.046	1,090,000	50,140		WK450811
			週	0.046	1,087,000	50,002		単一 903号
	ホイールローダ運転			0.046	225,700	10,382		WK450831
			週	0.046	233,000	10,718		単一 904号
	吹付プラント設備運転			0.046	312,000	14,352		WK450821
			週	0.046	311,800	14,342		単一 905号
	諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		15,022		
			式	1		15,008		
	カッタービット	上半 60		1	20,680	20,680		WB452221
			m	1	20,680	20,680		単一 972号
	吹付コンクリート	上半 60		1	163,500	163,500		WYB01757
			m	1	164,700	164,700		単一 973号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一457号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	上半 60 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	1	790,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	上半 60 有 2本 有 SD345 D16~25 有 -3本 無		1	55,550	55,550	WB452223	
			m	1	59,960	59,960	単一 974号	
	H形鋼支保工	上半 60		1	126,000	126,000	WB452224	
			m	1	131,600	131,600	単一 975号	
	諸雑費（率+まるめ） 6%			1		21,910		
			式	1		22,610		
	計					790,800		
	単価					802,300		
						790,800		
						802,300	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-458号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	機械掘削工法 上半 60 L≦0.8km 普通	単位	m	数量	1	17,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック運転	普通		0.092	185,600	17,075	WK450791
			週	0.092	191,900	17,654	単- 912号
	諸雑費（まるめ）			1		5	
			式	1		6	
	計					17,080	
	単価					17,660	
						17,080	
						17,660	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一459号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	上半 60 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	単価	758,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.7	39,593	27,715		
			人	0.7	39,581	27,706		
	トンネル特殊工			3.49	40,326	140,737		
			人	3.49	40,283	140,587		
	トンネル作業員			0.7	27,606	19,324		
			人	0.7	27,591	19,313		
	自由断面トンネル掘削機運転			0.046	1,535,000	70,610		WK450681
			週	0.046	1,528,000	70,288		単一 901号
	ドリルジャンボ運転			0.046	1,193,000	54,878		WK450691
			週	0.046	1,191,000	54,786		単一 902号
	コンクリート吹付機運転			0.046	1,090,000	50,140		WK450811
			週	0.046	1,087,000	50,002		単一 903号
	ホイールローダ運転			0.046	225,700	10,382		WK450831
			週	0.046	233,000	10,718		単一 904号
	吹付プラント設備運転			0.046	312,000	14,352		WK450821
			週	0.046	311,800	14,342		単一 905号
	諸雑費 (その他機械) (率) 8%			1		15,022		
			式	1		15,008		
	カッタービット	上半 60		1	20,680	20,680		WB452221
			m	1	20,680	20,680		単一 972号
	吹付コンクリート	上半 60		1	163,500	163,500		WYB01783
			m	1	164,700	164,700		単一 973号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一459号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	上半 60 L=1.7km以下	単位	m	数量	1	758,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	上半 60 有 2本 無 無		1	25,170	25,170	WB452223
			m	1	25,170	25,170	単一 976号
	H形鋼支保工	上半 60		1	126,000	126,000	WB452224
			m	1	131,600	131,600	単一 975号
	諸雑費（率+まるめ） 6%			1		20,090	
			式	1		20,500	
	計					758,600	
	単価					765,400	
						758,600	
						765,400	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一460号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	下半 25 50	単位	m	数量	1	単価	359,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.63	39,593	24,943		
			人	0.63	39,581	24,936		
	トンネル特殊工			2.53	40,326	102,024		
			人	2.53	40,283	101,915		
	トンネル作業員			0.63	27,606	17,391		
			人	0.63	27,591	17,382		
	バックホウ運転			0.038	172,900	6,570		WK450701
			週	0.038	176,900	6,722		単一 928号
	ドリルジャンボ運転			0.038	1,193,000	45,334		WK450691
			週	0.038	1,191,000	45,258		単一 902号
	コンクリート吹付機運転			0.038	1,090,000	41,420		WK450811
			週	0.038	1,087,000	41,306		単一 903号
	吹付プラント設備運転			0.038	312,000	11,856		WK450821
			週	0.038	311,800	11,848		単一 905号
	大型ブレーカ運転			0.038	252,300	9,587		WK450611
			週	0.038	257,400	9,781		単一 929号
	諸雑費 (その他機械) (率) 10%			1		14,435		
			式	1		14,423		
	吹付コンクリート	下半 25		1	31,320	31,320		WYB01781
			m	1	31,570	31,570		単一 977号
	ロックボルト	下半 25 無 無		1	16,740	16,740		WB452223
			m	1	16,740	16,740		単一 978号

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-460号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	下半 25 50	単位	m	数量	1	1	単価	359,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼支保工		下半 25		1	27,680	27,680	WB452224		
			m	1	28,910	28,910	単- 979号		
諸雑費 (率+まるめ) 14%				1		10,600			
			式	1		10,809			
計						359,900			
						361,600			
単価						359,900			
						361,600	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-461号	集塵機運転(吸引伸縮風管 φ1500×50m)	DⅢ 下半 25 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	34,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.038	536,500	20,387	WK450641
			週	0.038	532,000	20,216	単- 910号
	吸引伸縮風管	φ1500×50m		0.038	365,400	13,885	WYB01785
			週	0.038	365,400	13,885	単- 980号
	諸雑費 (まるめ)			1		8	
			式	1		9	
	計					34,280	
						34,110	
	単価					34,280	
						34,110	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-462号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	機械掘削工法 下半 25 L≦2.3km 普通	単位	m	数量	1	単価	14,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通		0.076	185,600	14,105	WK450791	
			週	0.076	191,900	14,584	単- 912号	
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		6		
	計					14,110		
						14,590		
	単価					14,110		
						14,590	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一463号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	下半 25 50	単位	m	数量	1	単価	359,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.63	39,593	24,943		
			人	0.63	39,581	24,936		
	トンネル特殊工			2.53	40,326	102,024		
			人	2.53	40,283	101,915		
	トンネル作業員			0.63	27,606	17,391		
			人	0.63	27,591	17,382		
	バックホウ運転			0.038	172,900	6,570		WK450701
			週	0.038	176,900	6,722		単一 928号
	ドリルジャンボ運転			0.038	1,193,000	45,334		WK450691
			週	0.038	1,191,000	45,258		単一 902号
	コンクリート吹付機運転			0.038	1,090,000	41,420		WK450811
			週	0.038	1,087,000	41,306		単一 903号
	吹付プラント設備運転			0.038	312,000	11,856		WK450821
			週	0.038	311,800	11,848		単一 905号
	大型ブレーカ運転			0.038	252,300	9,587		WK450611
			週	0.038	257,400	9,781		単一 929号
	諸雑費 (その他機械) (率) 10%			1		14,435		
			式	1		14,423		
	吹付コンクリート	下半 25		1	31,320	31,320		WYB02648
			m	1	31,570	31,570		単一 977号
	ロックボルト	下半 25 無 無		1	16,740	16,740		WB452223
			m	1	16,740	16,740		単一 978号

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一463号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	下半 25 50	単位	m	数量	1	359,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工	下半 25		1	27,680	27,680	WB452224
			m	1	28,910	28,910	単一 979号
	諸雑費（率+まるめ） 14%			1		10,600	
			式	1		10,809	
	計					359,900	
	単価					361,600	
						359,900	
						361,600	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一464号	集塵機運転(吸引伸縮風管 φ1500×50m)	DⅢ 下半 25 電気式 2000m ³ /min級	単位	m	数量	1	34,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運転	電気式 2000m ³ /min級		0.038	536,500	20,387	WK450641
			週	0.038	532,000	20,216	単一 910号
	吸引伸縮風管	φ1500×50m		0.038	365,400	13,885	WYB02651
			週	0.038	365,400	13,885	単一 980号
	諸雑費 (まるめ)			1		8	
			式	1		9	
	計					34,280	
						34,110	
	単価					34,280	
						34,110	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一465号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	下半 25 60	単位	m	数量	1	1	377,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役				0.7	39,593	27,715	
			人		0.7	39,581	27,706	
	トンネル特殊工				2.8	40,326	112,912	
			人		2.8	40,283	112,792	
	トンネル作業員				0.7	27,606	19,324	
			人		0.7	27,591	19,313	
	バックホウ運転				0.038	172,900	6,570	WK450701
			週		0.038	176,900	6,722	単一 928号
	ドリルジャンボ運転				0.038	1,193,000	45,334	WK450691
			週		0.038	1,191,000	45,258	単一 902号
	コンクリート吹付機運転				0.038	1,090,000	41,420	WK450811
			週		0.038	1,087,000	41,306	単一 903号
	吹付プラント設備運転				0.038	312,000	11,856	WK450821
			週		0.038	311,800	11,848	単一 905号
	大型ブレーカ運転				0.038	252,300	9,587	WK450611
			週		0.038	257,400	9,781	単一 929号
	諸雑費（その他機械）（率） 10%				1		15,995	
			式		1		15,981	
	吹付コンクリート	下半 25			1	31,320	31,320	WYB01794
			m		1	31,570	31,570	単一 977号
	ロックボルト	下半 25 無 無			1	16,740	16,740	WB452223
			m		1	16,740	16,740	単一 978号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一465号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保>機械	下半 25 60	単位	m	数量	1	377,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工	下半 25		1	27,680	27,680	WB452224
			m	1	28,910	28,910	単一 979号
	諸雑費（率+まるめ） 14%			1		10,547	
			式	1		10,773	
	計					377,000	
	単価					378,700	
						377,000	
						378,700	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-466号	覆工コンクリート工等（機械掘削工法）	75 透水性緩衝材t=3mm シ-ト部t=0.8mm	単位	m	数量	1	255,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.11	37,400	4,114	
			人	0.11	37,400	4,114	
	トンネル特殊工			0.68	38,000	25,840	
			人	0.68	38,000	25,840	
	トンネル作業員			0.23	26,100	6,003	
			人	0.23	26,100	6,003	
	コンクリートポンプ車運転			0.007	322,500	2,257	WK450841
			週	0.007	328,800	2,301	単- 944号
	諸雑費（その他機械）（率） 17%			1		383	
			式	1		391	
	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下		9.12	17,250	157,320	
			m ³	9.12	17,250	157,320	
	非鋼繊維	PP覆工用		24.9	1,120	27,888	
			k g	24.9	1,120	27,888	
	防水シート（N A T M）	0. 8 m m + 3. 0 m m		24.592	1,220	30,002	
			m ²	24.592	1,220	30,002	
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		2,093	
			式	1		2,141	
	計					255,900	
						256,000	
	単価					255,900	
						256,000	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-467号	防水工（機械掘削工法）	75 各種	単位	m	数量	1	29,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.17	37,400	6,358	
			人	0.17	37,400	6,358	
	トンネル特殊工			0.318	38,000	12,084	
			人	0.318	38,000	12,084	
	トンネル作業員			0.17	26,100	4,437	
			人	0.17	26,100	4,437	
	防水工作業台車(全断面)	3心円 R1=6.35 R2=4.25 R3=4.25 L=6.0m		1	6,870	6,870	
			m	1	6,870	6,870	
	諸雑費（まるめ）			1		1	
			式	1		1	
	計					29,750	
						29,750	
	単価					29,750	
						29,750	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一468号	コンクリート（ラジオ再放送設備箱 抜き）控除	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	20,310
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		1	17,250	17,250		
			m 3	1	17,250	17,250		20,310
	非鋼繊維	PP覆工用		2.73	1,120	3,057		
			k g	2.73	1,120	3,057		
	諸雑費（まるめ）			1		3		
			式	1		3		
	計					20,310		
	単価					20,310		
						20,310	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-469号	覆工コンクリート工等（機械掘削工法）	75 透水性緩衝材t=3mm シ-ト部t=0.8mm	単位	m	数量	1	255,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
トンネル世話役					0.11	37,400	4,114
		人	0.11	37,400		4,114	
トンネル特殊工					0.68	38,000	25,840
		人	0.68	38,000		25,840	
トンネル作業員					0.23	26,100	6,003
		人	0.23	26,100		6,003	
コンクリートポンプ車運転					0.007	322,500	2,257
		週	0.007	328,800		2,301	WK450841
諸雑費（その他機械）（率） 17%					1		383
		式	1			391	単- 944号
生コンクリート 高炉	18-15-40 C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下				9.12	17,250	157,320
		m ³	9.12	17,250		157,320	
非鋼繊維	PP覆工用				24.9	1,120	27,888
		k g	24.9	1,120		27,888	
防水シート（N A T M）	0. 8 m m + 3. 0 m m				24.592	1,220	30,002
		m ²	24.592	1,220		30,002	
諸雑費（率+まるめ） 1%					1		2,093
		式	1			2,141	
計							255,900
							256,000
単価							255,900
							256,000 円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-470号	覆工コンクリート工等 (機械掘削工法)	75 透水性緩衝材t=3mm シ-ト部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	255,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.11	37,400	4,114		
			人	0.11	37,400	4,114		
	トンネル特殊工			0.68	38,000	25,840		
			人	0.68	38,000	25,840		
	トンネル作業員			0.23	26,100	6,003		
			人	0.23	26,100	6,003		
	コンクリートポンプ車運転			0.007	322,500	2,257		WK450841
			週	0.007	328,800	2,301		単- 944号
	諸雑費 (その他機械) (率) 17%			1		383		
			式	1		391		
	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下		9.12	17,250	157,320		
			m ³	9.12	17,250	157,320		
	非鋼繊維	PP覆工用		24.9	1,120	27,888		
			k g	24.9	1,120	27,888		
	防水シート (N A T M)	0. 8 m m + 3. 0 m m		24.592	1,220	30,002		
			m ²	24.592	1,220	30,002		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%			1		2,093		
			式	1		2,141		
	計					255,900		
						256,000		
	単価					255,900		
						256,000	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-471号	覆工コンクリート工等（機械掘削工法）	85 透水性緩衝材t=3mm シ-ト部t=0.8mm	単位	m	数量	1	420,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
トンネル世話役					0.11	37,400	4,114
		人	0.11	37,400		4,114	
トンネル特殊工					0.68	38,000	25,840
		人	0.68	38,000		25,840	
トンネル作業員					0.23	26,100	6,003
		人	0.23	26,100		6,003	
コンクリートポンプ車運転					0.007	322,500	2,257
		週	0.007	328,800		2,301	WK450841
諸雑費（その他機械）（率） 17%					1		383
		式	1			391	単- 944号
生コンクリート 高炉	24-15-25 C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下				17.28	16,950	292,896
		m ³	17.28	16,950		292,896	
非鋼繊維	PP覆工用				47.2	1,120	52,864
		kg	47.2	1,120		52,864	
防水シート（NATM）	0.8mm+3.0mm				26.47	1,220	32,293
		m ²	26.47	1,220		32,293	
諸雑費（率+まるめ） 1%					1		3,750
		式	1			3,698	
計							420,400
							420,400
単価							420,400
							420,400 円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一472号	防水工（機械掘削工法）	85	単位	m	数量	1	1	31,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.183	37,400	6,844		
			人	0.183	37,400	6,844		
	トンネル特殊工			0.342	38,000	12,996		
			人	0.342	38,000	12,996		
	トンネル作業員			0.183	26,100	4,776		
			人	0.183	26,100	4,776		
	防水工作業台車(全断面)	3心円 R1=6.35 R2=4.25 R3=4.25 L=6.0m		1	6,870	6,870		
			m	1	6,870	6,870		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					31,490		
						31,490		
	単価					31,490		
						31,490	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一473号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	1	134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3		1.03	66,500	68,495		
			t	1.03	84,500	87,035		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		1	65,450	65,450		
			t	1	65,450	65,450		
	諸雑費(まるめ)			1		55		
			式	1		15		
	計					134,000		
						152,500		
	単価					134,000		
						152,500		円/t

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一474号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	1	133,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32		1.03	65,500	67,465		
			t	1.03	83,500	86,005		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		1	65,450	65,450		
			t	1	65,450	65,450		
	諸雑費 (まるめ)			1		85		
			式	1		45		
	計					133,000		
						151,500		
	単価					133,000		
						151,500		円 / t

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-475号	掘削工(機械掘削工法)	D II 全断面 L=1.7km以下	単位	m	数量	10	10	117,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役				2.564	39,593	101,516	
			人		2.564	39,581	101,485	
	トンネル特殊工				10.256	40,326	413,583	
			人		10.256	40,283	413,142	
	トンネル作業員				2.564	27,606	70,781	
			人		2.564	27,591	70,743	
	カッタービット	RM8-25			16.16	8,270	133,643	
			個		16.16	8,270	133,643	
	自由断面掘削機	カッターヘッド 出力65kW			10.436	24,090	251,403	WYB02663
			時間		10.436	24,020	250,672	単- 981号
	ホイールローダ(トラクタショベル)[普通]	0.8m3			9.872	2,975	29,369	WYB02664
			時間		9.872	3,078	30,386	単- 982号
	ダンプトラック[普通・ディーゼル]	4t積			50	2,329	116,450	WYB02665
			時間		50	2,422	121,100	単- 983号
	諸雑費(率+まるめ) 10%				1		58,255	
			式		1		57,829	
	計						1,175,000	
							1,179,000	
	単価						117,500	
							117,900	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-476号	吹付工(機械掘削工法)	D II 全断面	単位	m	数量	1	1	130,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役				0.079	39,593	3,127	
			人		0.079	39,581	3,126	
	トンネル特殊工				0.315	40,326	12,702	
			人		0.315	40,283	12,689	
	トンネル作業員				0.079	27,606	2,180	
			人		0.079	27,591	2,179	
	吹付コンクリート				2.694	20,610	55,523	WYB02667
			m ³		2.694	20,770	55,954	単- 984号
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m ³ 7m級			0.551	44,210	24,359	WYB02668
			時間		0.551	44,070	24,282	単- 985号
	トラックミキサ運転				0.54	4,332	2,339	WYB02669
			時間		0.54	4,540	2,451	単- 986号
	吹付プラント設備運転				0.456	62,400	28,454	WK450820
			日		0.456	62,360	28,436	単- 987号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%				1		1,716	
			式		1		1,783	
	計						130,400	
							130,900	
	単価						130,400	
							130,900	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一477号	ロックボルト(機械掘削工法)	D II 全断面	単位	m	数量	1	83,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.238	39,593	9,423	
			人	0.238	39,581	9,420	
	トンネル特殊工			0.952	40,326	38,390	
			人	0.952	40,283	38,349	
	トンネル作業員			0.238	27,606	6,570	
			人	0.238	27,591	6,566	
	さく岩機 [レッグドリル (空圧式)]	質量40kg級		1.052	1,080	1,136	
			日	1.052	1,080	1,136	
	ロックボルト	耐力117.7KN以上附属品含 L=2m		10	1,780	17,800	
			組	10	1,780	17,800	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.032	108,000	3,456	
			m ³	0.032	108,000	3,456	
	モルタル注入機	処理能力950L/h		0.351	3,478	1,220	WYB02661
			日	0.351	3,461	1,214	単一 988号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		5,435	
			式	1		5,429	
	計					83,430	
	単価					83,370	
						83,370	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-478号	H形鋼支保工(機械掘削工法)	D II 全断面	単位	m	数量	1	1	45,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役			0.073	39,593	2,890		
			人	0.073	39,581	2,889		
	トンネル特殊工			0.293	40,326	11,815		
			人	0.293	40,283	11,802		
	トンネル作業員			0.073	27,606	2,015		
			人	0.073	27,591	2,014		
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-100		0.189	140,000	26,460		
			t	0.189	146,000	27,594		
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次)山積0.28m3 1.7t吊		0.385	2,615	1,006		WYB02671
			時間	0.385	2,716	1,045		単-989号
	諸雑費(率+まるめ) 10%			1		1,664		
			式	1		1,666		
	計					45,850		
						47,010		
	単価					45,850		
						47,010		円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-479号	金網工(機械掘削工法)	D II 全断面	単位	m	数量	1	17,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.055	39,593	2,177	
			人	0.055	39,581	2,176	
	トンネル特殊工			0.22	40,326	8,871	
			人	0.22	40,283	8,862	
	トンネル作業員			0.055	27,606	1,518	
			人	0.055	27,591	1,517	
	溶接金網	G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		10.094	250	2,523	
			m ²	10.094	260	2,624	
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次)山積0.28m ³ 1.7t吊		0.385	2,615	1,006	WYB02673
			時間	0.385	2,716	1,045	単-989号
	諸雑費(率+まるめ) 10%			1		1,255	
			式	1		1,246	
	計					17,350	
						17,470	
	単価					17,350	
						17,470	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-480号	端部吹付コンクリート工(機械掘削工法)	単位	m ²	数量	18.7	18.7	3,428	3,450
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.022	39,593		871	
		人		0.022	39,581		870	
	トンネル特殊工			0.088	40,326		3,548	
		人		0.088	40,283		3,544	
	トンネル作業員			0.022	27,606		607	
		人		0.022	27,591		607	
	吹付コンクリート			2.34	20,610		48,227	WYB02677
		m ³		2.34	20,770		48,601	単- 990号
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m ³ 7m級		0.154	44,210		6,808	WYB02678
			時間	0.154	44,070		6,786	単- 991号
	トラックミキサ運転			0.26	4,332		1,126	WYB02679
			時間	0.26	4,540		1,180	単- 992号
	吹付プラント設備運転			0.039	62,400		2,433	WK450820
			日	0.039	62,360		2,432	単- 987号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1			500	
			式	1			500	
	計						64,120	
							64,520	
	単価						3,428	
							3,450	円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-481号	掘削工(機械掘削工法)	D II 全断面 L=1.7km以下	単位	m	数量	10	10	117,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役				2.564	39,593	101,516	
			人		2.564	39,581	101,485	
	トンネル特殊工				10.256	40,326	413,583	
			人		10.256	40,283	413,142	
	トンネル作業員				2.564	27,606	70,781	
			人		2.564	27,591	70,743	
	カッタービット	RM8-25			16.16	8,270	133,643	
			個		16.16	8,270	133,643	
	自由断面掘削機	カッターヘッド 出力65kW			10.436	24,090	251,403	WYB03936
			時間		10.436	24,020	250,672	単- 981号
	ホイールローダ(トラクタショベル)[普通]	0.8m3			9.872	2,975	29,369	WYB03937
			時間		9.872	3,078	30,386	単- 982号
	ダンプトラック[普通・ディーゼル]	4t積			50	2,329	116,450	WYB03938
			時間		50	2,422	121,100	単- 983号
	諸雑費(率+まるめ) 10%				1		58,255	
			式		1		57,829	
	計						1,175,000	
							1,179,000	
	単価						117,500	
							117,900	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-482号	吹付工(機械掘削工法)	D II 全断面	単位	m	数量	1	1	130,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役			0.079	39,593	3,127		
			人	0.079	39,581	3,126		
	トンネル特殊工			0.315	40,326	12,702		
			人	0.315	40,283	12,689		
	トンネル作業員			0.079	27,606	2,180		
			人	0.079	27,591	2,179		
	吹付コンクリート			2.694	20,610	55,523		WYB03940
			m ³	2.694	20,770	55,954		単- 984号
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m ³ 7m級		0.551	44,210	24,359		WYB03941
			時間	0.551	44,070	24,282		単- 985号
	トラックミキサ運転			0.54	4,332	2,339		WYB03942
			時間	0.54	4,540	2,451		単- 986号
	吹付プラント設備運転			0.456	62,400	28,454		WK450820
			日	0.456	62,360	28,436		単- 987号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		1,716		
			式	1		1,783		
	計					130,400		
						130,900		
	単価					130,400		
						130,900		円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一483号	ロックボルト(機械掘削工法)	D II 全断面	単位	m	数量	1	83,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.238	39,593	9,423	
			人	0.238	39,581	9,420	
	トンネル特殊工			0.952	40,326	38,390	
			人	0.952	40,283	38,349	
	トンネル作業員			0.238	27,606	6,570	
			人	0.238	27,591	6,566	
	さく岩機 [レッグドリル (空圧式)]	質量40kg級		1.052	1,080	1,136	
			日	1.052	1,080	1,136	
	ロックボルト	耐力117.7KN以上附属品含 L=2m		10	1,780	17,800	
			組	10	1,780	17,800	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.032	108,000	3,456	
			m ³	0.032	108,000	3,456	
	モルタル注入機	処理能力950L/h		0.351	3,478	1,220	WYB03934
			日	0.351	3,461	1,214	単一 988号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		5,435	
			式	1		5,429	
	計					83,430	
						83,370	
	単価					83,430	
						83,370	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-484号	H形鋼支保工(機械掘削工法)	D II 全断面	単位	m	数量	1	単価	45,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.073	39,593	2,890		
			人	0.073	39,581	2,889		
	トンネル特殊工			0.293	40,326	11,815		
			人	0.293	40,283	11,802		
	トンネル作業員			0.073	27,606	2,015		
			人	0.073	27,591	2,014		
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-100		0.189	140,000	26,460		
			t	0.189	146,000	27,594		
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次)山積0.28m3 1.7t吊		0.385	2,615	1,006		WYB03944
			時間	0.385	2,716	1,045		単-989号
	諸雑費(率+まるめ) 10%			1		1,664		
			式	1		1,666		
	計					45,850		
						47,010		
	単価					45,850		
						47,010		円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-485号	金網工(機械掘削工法)	D II 全断面	単位	m	数量	1	1	単価	17,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.055	39,593	2,177			17,350
			人	0.055	39,581	2,176			
	トンネル特殊工			0.22	40,326	8,871			17,470
			人	0.22	40,283	8,862			
	トンネル作業員			0.055	27,606	1,518			
			人	0.055	27,591	1,517			
	溶接金網	G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		10.094	250	2,523			
			m ²	10.094	260	2,624			
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次)山積0.28m ³ 1.7t吊		0.385	2,615	1,006		WYB03946	
			時間	0.385	2,716	1,045		単-989号	
	諸雑費(率+まるめ) 10%			1		1,255			
			式	1		1,246			
	計					17,350			
						17,470			
	単価					17,350			
						17,470		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-486号	端部吹付コンクリート工(機械掘削工法)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,428
名称		規格		単位	数量	単価	金額	
				0.022	39,593	871		3,428
		人		0.022	39,581	870		3,450
				0.088	40,326	3,548		
		人		0.088	40,283	3,544		
				0.022	27,606	607		
		人		0.022	27,591	607		
				2.34	20,610	48,227		WYB03950
		m ³		2.34	20,770	48,601		単- 990号
			湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m ³ 7m級	0.154	44,210	6,808		WYB03951
		時間		0.154	44,070	6,786		単- 991号
				0.26	4,332	1,126		WYB03952
		時間		0.26	4,540	1,180		単- 992号
				0.039	62,400	2,433		WK450820
		日		0.039	62,360	2,432		単- 987号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		500		
		式		1		500		
	計					64,120		
						64,520		
	単価					3,428		
						3,450		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-488号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	1	単価	-12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	スクラップ	ヘビーH1		-1	12,500	-12,500			
			t	-1	32,000	-32,000			
	諸雑費 (まるめ)			1		0			
			式	1		0			
	計					-12,500			
						-32,000			
	単価					-12,500			
						-32,000		円 / t	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一489号	ガス切断（H鋼杭）	200×201mm	単位	箇所	数量	1	単価	6,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	24,600	3,444		
			人	0.14	24,600	3,444		
	普通作業員			0.14	18,000	2,520		
			人	0.14	18,000	2,520		
	酸素ガス	ボンベ		0.05	278	13		
			m ³	0.05	293	14		
	アセチレンガス	ボンベ		0.02	1,290	25		
			k g	0.02	1,340	26		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,002		
						6,004		
	単価					6,002		
						6,004	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-490号	開口部補強工 補強プレート	t=22	単位	t	数量	1	単価	86,400
						1		94,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼板	厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$		1	86,400	86,400		
			t	1	94,400	94,400		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					86,400		
						94,400		
	単価					86,400		
						94,400	円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-491号	覆工コンクリート	D II	単位	m	数量	1	単価	405,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役				0.264	37,400	9,873	
			人		0.264	37,400	9,873	
	トンネル特殊工				0.792	38,000	30,096	
			人		0.792	38,000	30,096	
	トンネル作業員				0.527	26,100	13,754	
			人		0.527	26,100	13,754	
	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下			3.635	17,250	62,703	
			m ³		3.635	17,250	62,703	
	非鋼繊維	PP覆工用			9.9	1,120	11,088	
			kg		9.9	1,120	11,088	
	バラセントル損料	R=2.35m L=4.5m			1	274,000	274,000	WYB02684
			m		1	274,000	274,000	単- 993号
	コンクリートポンプ車運転				0.21	9,754	2,048	WYB02685
			時間		0.21	9,930	2,085	単- 994号
	諸雑費（率+まるめ） 4%				1		2,138	
			式		1		2,101	
	計						405,700	
							405,700	
	単価						405,700	
							405,700	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-492号	防水工	D II 透水性緩衝材t=3mm シ-ト部t=0.8mm	単位	m	数量	1	27,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.065	37,400	2,431	
			人	0.065	37,400	2,431	
	トンネル特殊工			0.153	38,000	5,814	
			人	0.153	38,000	5,814	
	トンネル作業員			0.131	26,100	3,419	
			人	0.131	26,100	3,419	
	防水シート (N A T M)	0. 8 m m + 3. 0 m m		12.657	1,220	15,441	
			m ²	12.657	1,220	15,441	
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		345	
			式	1		345	
	計					27,450	
						27,450	
	単価					27,450	
						27,450	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-493号	転石破碎	単位	m ³	数量	1	単価	33,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.117	23,300	2,726		
さく岩工		人	0.233	31,100	7,246		
特殊作業員		人	0.233	20,700	4,823		
普通作業員		人	0.117	18,000	2,106		
ガンサイザー	25*12型	セット	5	2,200	11,000		
テーパーロッド	1.2m	本	0.013	16,100	209		
テーパービット	32mm	個	0.015	10,020	150		
防爆シート		枚	0.01	43,000	430		
急結セメントタンパー		本	10	350	3,500		
サイドタンパー		本	20	30	600		
ハンドハンマードリル		台	0.117	880	102		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-493号	転石破碎	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	33,660
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンプレッサー			0.117	6,500	760		
		台		0.117	6,500	760		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
		式		1		8		
	計					33,660		
	単価					33,660		
						33,660	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-494号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	m ³	数量	10	10	単価	4,031
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.15	37,400	5,610		
			人		0.15	37,400	5,610		
	トンネル特殊工				0.44	38,000	16,720		
			人		0.44	38,000	16,720		
	トンネル作業員				0.15	26,100	3,915		
			人		0.15	26,100	3,915		
	大型ブレーカ運転				0.15	48,800	7,320		WK450800
			日		0.15	49,560	7,434		単- 995号
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³			0.94	6,186	5,814		
			時間		0.94	6,334	5,953		単- 996号
	チゼル	大型ブレーカ 1300kg級			0.01	92,200	922		
			本		0.01	92,200	922		
	諸雑費（まるめ）				1		9		
			式		1		6		
	計						40,310		
							40,560		
	単価						4,031		
							4,056		円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-495号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,126	1,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	トンネル特殊工			0.1	38,000	3,800				
			人	0.1	38,000	3,800				
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積		1.52	4,906	7,457				
			時間	1.52	5,082	7,724		単- 997号		
	諸雑費（まるめ）			1		3				
			式	1		6				
	計					11,260				
						11,530				
	単価					1,126				
						1,153		円/m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-496号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	m ³	数量	10	10	単価	4,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.15	37,400	5,610			
			人	0.15	37,400	5,610			
	トンネル特殊工			0.44	38,000	16,720			
			人	0.44	38,000	16,720			
	トンネル作業員			0.15	26,100	3,915			
			人	0.15	26,100	3,915			
	大型ブレーカ運転			0.15	48,800	7,320			WK450800
			日	0.15	49,560	7,434			単- 995号
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³		0.94	6,186	5,814			
			時間	0.94	6,334	5,953			単- 996号
	チゼル	大型ブレーカ 1300kg級		0.01	92,200	922			
			本	0.01	92,200	922			
	諸雑費（まるめ）			1		9			
			式	1		6			
	計					40,310			
						40,560			
	単価					4,031			
						4,056			円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-497号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,126	1,153
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	トンネル特殊工				0.1	38,000	3,800			
			人		0.1	38,000	3,800			
	ダンプトラック (トンネル工事用) [オンロード]	10 t 積			1.52	4,906	7,457			
			時間		1.52	5,082	7,724		単- 997号	
	諸雑費 (まるめ)				1		3			
			式		1		6			
	計						11,260			
							11,530			
	単価						1,126			
							1,153		円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-498号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） （一次）[2方]	DII 標準	単位	m ³	数量	10	10	単価	4,188	4,211
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	トンネル世話役				0.15	39,593	5,938			
			人		0.15	39,581	5,937			
	トンネル特殊工				0.44	40,326	17,743			
			人		0.44	40,283	17,724			
	トンネル作業員				0.15	27,606	4,140			
			人		0.15	27,591	4,138			
	大型ブレーカ運転				0.15	48,800	7,320			WK450800
			日		0.15	49,560	7,434			単- 998号
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次）		山積0.45m ³	0.94	6,186	5,814			
			時間		0.94	6,334	5,953			単- 999号
	チゼル	大型ブレーカ		1300kg級	0.01	92,200	922			
			本		0.01	92,200	922			
	諸雑費（まるめ）				1		3			
			式		1		2			
	計						41,880			
							42,110			
	単価						4,188			
							4,211			円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-499号	インバートずり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,149
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工				0.1	40,326	4,032		
			人		0.1	40,283	4,028		
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積			1.52	4,906	7,457		
			時間		1.52	5,082	7,724		単-1000号
	諸雑費（まるめ）				1		1		
			式		1		8		
	計						11,490		
							11,760		
	単価						1,149		
							1,176		円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-500号	インバート早期閉合 DII-H2-s (一次)[2方]	吹付コンクリート	単位	m	数量	1	1	143,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.062	39,593	2,454			
トンネル特殊工		人	0.311	40,326	12,541			
トンネル作業員		人	0.062	27,606	1,711			
吹付コンクリート		m	1	84,440	84,440			WYB02688
コンクリート吹付機運転		週	0.016	1,090,000	17,440			単-1001号 WK450811
吹付プラント設備運転		週	0.071	312,000	22,152			単-903号 WK450821
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1		2,771			
諸雑費（まるめ）		式	1		91			
計					143,600			
単価					144,300			
					143,600			
					144,300			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-501号	インバート早期閉合 DII-H2-s (一次)[2方]	鋼製支保工	単位	m	数量	1	1	115,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.064	39,593	2,533			
トンネル特殊工		人	0.321	40,326	12,944			
トンネル作業員		人	0.064	27,606	1,766			
H形鋼支保工		m	1	85,230	85,230			WYB02690
ドリルジャンボ運転		週	0.01	1,193,000	11,930			単-1002号 WK450691
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1		835			単-902号
諸雑費（まるめ）		式	1		62			
		式	1		49			
計						115,300		
						118,700		
単価						115,300		
						118,700		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-502号	インバート早期閉合 DII-H2-s' (一次)[2方]	吹付コンクリート	単位	m	数量	1	1	143,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.062	39,593	2,454			
トンネル特殊工		人	0.311	40,326	12,541			
トンネル作業員		人	0.062	27,606	1,711			
吹付コンクリート		m	1	84,440	84,440			WYB02692
コンクリート吹付機運転		週	0.016	1,090,000	17,440			単-1001号 WK450811
吹付プラント設備運転		週	0.071	312,000	22,152			単-903号 WK450821
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1		2,771			
諸雑費（まるめ）		式	1		91			
計					143,600			
単価					144,300			
					143,600			
					144,300			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-503号	インバート早期閉合 DII-H2-s' (一次)[2方]	鋼製支保工	単位	m	数量	1	1	単価	100,100 103,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
トンネル世話役		人	0.064	39,593	2,533				
トンネル特殊工		人	0.321	40,326	12,944				
トンネル作業員		人	0.064	27,606	1,766				
H形鋼支保工		m	1	70,070	70,070				WYB02694
ドリルジャンボ運転		週	0.01	1,193,000	11,930				単-1003号 WK450691
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1		835				単- 902号
諸雑費（まるめ）		式	1		22				
計					100,100				
単価					103,200				
					100,100				
					103,200				円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-504号	インバート早期閉合 DII-H2.5-s (一次)[2方]	吹付コンクリート	単位	m	数量	1	1	164,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.068	39,593	2,692			
トンネル特殊工		人	0.339	40,326	13,670			
トンネル作業員		人	0.068	27,606	1,877			
吹付コンクリート		m	1	101,400	101,400			WYB02696
コンクリート吹付機運転		週	0.018	1,090,000	19,620			単-1004号 WK450811
吹付プラント設備運転		週	0.071	312,000	22,152			単-903号 WK450821
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1		2,924			
諸雑費（まるめ）		式	1		65			
計					164,400			
単価					165,300			
					164,400			
					165,300			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-505号	インバート早期閉合 DII-H2.5-s (一次)[2方]	鋼製支保工	単位	m	数量	1	1	134,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.064	39,593	2,533			
トンネル特殊工		人	0.321	40,326	12,944			
トンネル作業員		人	0.064	27,606	1,766			
H形鋼支保工		m	1	104,400	104,400			WYB02698
ドリルジャンボ運転		週	0.01	1,193,000	11,930			単-1005号 WK450691
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1		835			単-902号
諸雑費（まるめ）		式	1		92			
計					134,500			
単価					139,000			
					134,500			
					139,000			円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-506号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	D III	単位	m ³	数量	1	単価	4,031
						1		4,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		D II 標準		1	4,031	4,031	WB450110	
			m ³	1	4,056	4,056	単- 496号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,031		
						4,056		
単価						4,031		
						4,056	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-507号	インバートざり出し工	D III	単位	m ³	数量	1	単価	1,126
						1		1,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		D II 普通 標準		1	1,126	1,126	WB450120	
			m ³	1	1,153	1,153	単- 497号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,126		
						1,153		
単価						1,126		
						1,153	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-508号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	D III	単位	m 3	数量	1	単価	4,031
						1		4,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		D II 標準		1	4,031	4,031	WB450110	
			m 3	1	4,056	4,056	単- 496号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,031		
						4,056		
単価						4,031		
						4,056	円/m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-509号	インバートざり出し工	D III	単位	m 3	数量	1	単価	1,126
						1		1,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		D II 普通 標準		1	1,126	1,126	WB450120	
			m 3	1	1,153	1,153	単- 497号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,126		
						1,153		
単価						1,126		
						1,153	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-510号	インバート早期閉合 DII-L-H2-s (一次)[2方]	吹付コンクリート	単位	m	数量	1	単価	188,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.075	39,593	2,969			
トンネル特殊工		人	0.375	40,326	15,122			
トンネル作業員		人	0.075	27,606	2,070			
吹付コンクリート		m	1	121,000	121,000			WYB02702
コンクリート吹付機運転		週	0.02	1,090,000	21,800			単-1006号 WK450811
吹付プラント設備運転		週	0.071	312,000	22,152			単- 903号 WK450821
諸雑費 (その他機械) (率) 8%		式	1		3,516			
諸雑費 (まるめ)		式	1		71			
計					188,700			
単価					189,700			
					188,700			
					189,700			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-511号	インバート早期閉合 DII-L-H2-s (一次)[2方]	鋼製支保工	単位	m	数量	1	1	単価	164,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.064	39,593	2,533			
			人	0.064	39,581	2,533			
	トンネル特殊工			0.321	40,326	12,944			
			人	0.321	40,283	12,930			
	トンネル作業員			0.064	27,606	1,766			
			人	0.064	27,591	1,765			
	H形鋼支保工			1	134,000	134,000			WYB02704
			m	1	139,500	139,500			単-1007号
	ドリルジャンボ運転			0.01	1,193,000	11,930			WK450691
			週	0.01	1,191,000	11,910			単-902号
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		835			
			式	1		833			
	諸雑費（まるめ）			1		92			
			式	1		29			
	計					164,100			
						169,500			
	単価					164,100			
						169,500			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-512号	インバート早期閉合 DII-L-H2-s' (一次)[2方]	吹付コンクリート	単位	m	数量	1	1	188,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.075	39,593	2,969			
トンネル特殊工		人	0.375	40,326	15,122			
トンネル作業員		人	0.075	27,606	2,070			
吹付コンクリート		m	1	121,000	121,000			WYB02706
コンクリート吹付機運転		週	0.02	1,090,000	21,800			単-1006号 WK450811
吹付プラント設備運転		週	0.071	312,000	22,152			単-903号 WK450821
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1		3,516			
諸雑費（まるめ）		式	1		71			
計					188,700			
単価					189,700			
					188,700			
					189,700			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-513号	インバート早期閉合 DII-L-H2-s' (一次)[2方]	鋼製支保工	単位	m	数量	1	1	151,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.064	39,593	2,533			
トンネル特殊工		人	0.321	40,326	12,944			
トンネル作業員		人	0.064	27,606	1,766			
H形鋼支保工		人	0.064	27,591	1,765			
		m	1	121,500	121,500			WYB02708
ドリルジャンボ運転			1	126,900	126,900			単-1008号
		週	0.01	1,193,000	11,930			WK450691
			0.01	1,191,000	11,910			単-902号
諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		835			
		式	1		833			
諸雑費（まるめ）			1		92			
		式	1		29			
計						151,600		
						156,900		
単価						151,600		
						156,900		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-514号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,545	1,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	トンネル世話役			0.07	37,400	2,618				
			人	0.07	37,400	2,618				
	トンネル特殊工			0.13	38,000	4,940				
			人	0.13	38,000	4,940				
	トンネル作業員			0.07	26,100	1,827				
			人	0.07	26,100	1,827				
	ブルドーザ運転	標準		0.48	11,260	5,404			WK450040	
			時間	0.48	11,500	5,520			単-1009号	
	タイヤローラ運転			0.05	13,230	661			WK450130	
			日	0.05	13,760	688			単-1010号	
	諸雑費（まるめ）			1		0				
			式	1		7				
	計					15,450				
						15,600				
	単価					1,545				
						1,560			円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-516号	インバート敷均し締固め工 (一次)[2方]	標準	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,601	1,615
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
トンネル世話役			0.07	39,593	2,771					
		人	0.07	39,581	2,770					
トンネル特殊工			0.13	40,326	5,242					
		人	0.13	40,283	5,236					
トンネル作業員			0.07	27,606	1,932					
		人	0.07	27,591	1,931					
ブルドーザ運転	標準		0.48	11,260	5,404					WK450040
		時間	0.48	11,500	5,520					単-1012号
タイヤローラ運転			0.05	13,230	661					WK450130
		日	0.05	13,760	688					単-1013号
諸雑費（まるめ）			1		0					
		式	1		5					
計					16,010					
					16,150					
単価					1,601					
					1,615					円/m 3

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-517号	埋戻材の積込作業	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値)標準	単位	m ³	数量	10	単価	464.7
	(一次)[2方]					10		477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.8m ³		0.48	9,683	4,647	単-1014号	
			時間	0.48	9,938	4,770		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						4,647		
						4,770		
単価						464.7		
						477	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-518号	インバートざり出し工	DIII 普通 標準	単位	m ³	数量	1	単価	1,126
	(一次)[2方]					1		1,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DII 普通 標準		1	1,126	1,126	WB450120	
			m ³	1	1,153	1,153	単-497号	
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						1,126		
						1,153		
単価						1,126		
						1,153	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-519号	インバート型枠工		単位	m ²	数量	100	100	単価	12,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	インバート型枠工（製作）			100	2,282	228,200		WB450131	
			m ²	100	2,299	229,900		単-1015号	
	インバート型枠工（設置・撤去）			100	9,870	987,000		WB450132	
			m ²	100	9,870	987,000		単-1016号	
	諸雑費（まるめ）			1		800			
			式	1		100			
	計					1,216,000			
						1,217,000			
	単価					12,160			
						12,170		円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-520号	インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	単位	m 3	数量	10	10	単価	19,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.12	37,400	4,488			
			人	0.12	37,400	4,488			
	トンネル特殊工			0.62	38,000	23,560			
			人	0.62	38,000	23,560			
	トンネル作業員			0.12	26,100	3,132			
			人	0.12	26,100	3,132			
	生コンクリート 高炉	18-8-40 C=230kg/m3以上 W/C=60%以下		10.4	15,300	159,120			
			m 3	10.4	15,300	159,120			
	コンクリートポンプ車運転	標準		0.8	10,280	8,224			WK450090
			時間	0.8	10,530	8,424			単-1017号
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		276			
			式	1		276			
	計					198,800			
						199,000			
	単価					19,880			
						19,900			円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-521号	インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	単位	m 3	数量	10	10	単価	19,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.12	37,400	4,488			
			人	0.12	37,400	4,488			
	トンネル特殊工			0.62	38,000	23,560			
			人	0.62	38,000	23,560			
	トンネル作業員			0.12	26,100	3,132			
			人	0.12	26,100	3,132			
	生コンクリート 高炉	18-8-40 C=230kg/m3以上 W/C=60%以下		10.2	15,300	156,060			
			m 3	10.2	15,300	156,060			
	コンクリートポンプ車運転	標準		0.8	10,280	8,224			WK450090
			時間	0.8	10,530	8,424			単-1017号
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		236			
			式	1		236			
	計					195,700			
						195,900			
	単価					19,570			
						19,590			円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-522号	インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	単位	m 3	数量	10	10	単価	20,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.12	37,400	4,488			
			人	0.12	37,400	4,488			
	トンネル特殊工			0.62	38,000	23,560			
			人	0.62	38,000	23,560			
	トンネル作業員			0.12	26,100	3,132			
			人	0.12	26,100	3,132			
	生コンクリート 高炉	24-8-25 C=230kg/m3以上 W/C=60%以下		10.2	15,950	162,690			
			m 3	10.2	15,950	162,690			
	コンクリートポンプ車運転	標準		0.8	10,280	8,224			WK450090
			時間	0.8	10,530	8,424			単-1017号
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		306			
			式	1		306			
	計					202,400			
						202,600			
	単価					20,240			
						20,260			円/m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-523号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		10	3,240	32,400		
			組	10	3,240	32,400		
ドライモルタル		ロックボルト用		0.088	108,000	9,504		
			m ³	0.088	108,000	9,504		
諸雑費(まるめ)				1		6		
			式	1		6		
計						41,910		
						41,910		
単価						4,191		
						4,191		円/本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-524号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-12,500
						1		-32,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH1		-1	12,500	-12,500		
			t	-1	32,000	-32,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						-12,500		
						-32,000		
単価						-12,500		
						-32,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-525号	ガス切断（H鋼杭）	125×125	単位	箇所	数量	1	単価	5,998
						1		6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断（H鋼杭）		125×125mm		1	5,998	5,998	WYB00159	
			箇所	1	6,000	6,000	単-1018号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,998		
						6,000		
単価						5,998		
						6,000	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-526号	ガス切断（H鋼杭）	154×151	単位	箇所	数量	1	単価	6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス切断（H鋼杭）	154×151mm		1	6,000	6,000	WYB00206	
			箇所	1	6,001	6,001	単-1019号	
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,000		
						6,001		
	単価					6,000		
						6,001	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-527号	箱抜コンクリート(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	1	1	単価	25,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 各種 10m3以上300m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	22,090	22,090	CB240010		
	非鋼繊維	PP覆工用	k g	2.8	1,120	3,136			
	諸雑費（まるめ）		式	1		4			
	計					25,230			
	単価					25,270			
						25,230			
						25,270	円/m 3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-528号	箱抜補強工 補強プレート	t=22	単位	t	数量	1	単価	86,400
						1		94,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼板	厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$		1	86,400	86,400		
			t	1	94,400	94,400		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					86,400		
						94,400		
	単価					86,400		
						94,400	円 / t	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-529号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10	単価	4,191
						10		4,191
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		10	3,240	32,400		
			組	10	3,240	32,400		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.088	108,000	9,504		
			m ³	0.088	108,000	9,504		
	諸雑費（まるめ）			1		6		
			式	1		6		
	計					41,910		
						41,910		
	単価					4,191		
						4,191	円/本	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-530号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-12,500
						1		-32,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH1		-1	12,500	-12,500		
			t	-1	32,000	-32,000		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						-12,500		
						-32,000		
単価						-12,500		
						-32,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-531号	ガス切断 (H鋼杭)	125×125	単位	箇所	数量	1	単価	5,998
						1		6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断 (H鋼杭)		125×125mm		1	5,998	5,998	WYB02713	
			箇所	1	6,000	6,000	単-1018号	
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						5,998		
						6,000		
単価						5,998		
						6,000	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-532号	箱抜補強工 補強プレート	t=22	単位	t	数量	1	単価	86,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板 無規格	$12 \leq t \leq 25$		t	1	86,400	86,400	
				t	1	94,400	94,400	
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	
							86,400	
計							94,400	
単価							86,400	
							94,400	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-533号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=4. 0m	単位	本	数量	10	10	単価	4, 191	4, 191
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
ロックボルト		耐力176. 5 K N以上附属品含 L = 4 m			10	3, 240	32, 400			
			組		10	3, 240	32, 400			
ドライモルタル		ロックボルト用			0. 088	108, 000	9, 504			
			m 3		0. 088	108, 000	9, 504			
諸雑費（まるめ）					1		6			
			式		1		6			
計							41, 910			
							41, 910			
単価							4, 191			
							4, 191		円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-534号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-12,500
						1		-32,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH1		-1	12,500	-12,500		
			t	-1	32,000	-32,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						-12,500		
						-32,000		
単価						-12,500		
						-32,000	円 / t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-535号	ガス切断（H鋼杭）	154×151	単位	箇所	数量	1	単価	6,000
						1		6,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断（H鋼杭）		154×151mm		1	6,000	6,000	WYB03988	
			箇所	1	6,001	6,001	単-1019号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,000		
						6,001		
単価						6,000		
						6,001	円 / 箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-536号	箱抜コンクリート(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	1	25,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 各種 10m3以上300m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	22,090	22,090	CB240010	
非鋼繊維	PP覆工用	k g	2.8	1,120	3,136		
諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
計					25,230		
単価					25,270		
					25,230		
					25,270	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-537号	箱抜補強工 補強プレート	t=22	単位	t	数量	1	単価	86,400
						1		94,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼板	厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$		1	86,400	86,400		
			t	1	94,400	94,400		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					86,400		
						94,400		
	単価					86,400		
						94,400	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-538号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10	10	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		10	3,240	32,400			
			組	10	3,240	32,400			
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.088	108,000	9,504			
			m ³	0.088	108,000	9,504			
	諸雑費（まるめ）			1		6			
			式	1		6			
	計					41,910			
						41,910			
	単価					4,191			
						4,191		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-539号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	10	10	単価	5,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		10	4,340	43,400			
			組	10	4,340	43,400			
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.132	108,000	14,256			
			m ³	0.132	108,000	14,256			
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					57,660			
						57,660			
	単価					5,766			
						5,766		円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-540号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-12,500
						1		-32,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH1		-1	12,500	-12,500		
			t	-1	32,000	-32,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						-12,500		
						-32,000		
単価						-12,500		
						-32,000	円/t	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-541号	ガス切断（H鋼杭）	125×125	単位	箇所	数量	1	単価	5,998
						1		6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断（H鋼杭）		125×125mm		1	5,998	5,998	WYB02722	
			箇所	1	6,000	6,000	単-1018号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,998		
						6,000		
単価						5,998		
						6,000	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-542号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	6,002
						1		6,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断（H鋼杭）		200×200mm		1	6,002	6,002	WB224520	
			箇所	1	6,004	6,004	単-1020号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,002		
						6,004		
単価						6,002		
						6,004	円/箇所	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-543号	ガス切断（H鋼杭）	200×201	単位	箇所	数量	1	単価	6,002
						1		6,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断（H鋼杭）		200×201mm		1	6,002	6,002	WYB02725	
			箇所	1	6,004	6,004	単-1021号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,002		
						6,004		
単価						6,002		
						6,004	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-544号	箱抜コンクリート(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	1	25,230	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
		無筋・鉄筋構造物			1	22,090	22,090	CB240010
		打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 各種						
		10m3以上300m3未満 一般養生 延長無し	m 3		1	22,130	22,130	
		非鋼繊維			2.8	1,120	3,136	
		PP覆工用						
			k g		2.8	1,120	3,136	
		諸雑費（まるめ）			1		4	
			式		1		4	
							25,230	
							25,270	
							25,230	
							25,270	円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-545号	箱抜補強工 補強プレート	t=22	単位	t	数量	1	単価	86,400
						1		94,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼板	厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$		1	86,400	86,400		
			t	1	94,400	94,400		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					86,400		
						94,400		
	単価					86,400		
						94,400	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-546号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	10	10	単価	5,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		10	4,340	43,400			
			組	10	4,340	43,400			
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.132	108,000	14,256			
			m ³	0.132	108,000	14,256			
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					57,660			
						57,660			
	単価					5,766			
						5,766		円/本	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-547号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-12,500
						1		-32,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH1		-1	12,500	-12,500		
			t	-1	32,000	-32,000		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						-12,500		
						-32,000		
単価						-12,500		
						-32,000	円/t	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-548号	ガス切断 (H鋼杭)	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	6,002
						1		6,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断 (H鋼杭)		200×200mm		1	6,002	6,002	WB224520	
			箇所	1	6,004	6,004	単-1020号	
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						6,002		
						6,004		
単価						6,002		
						6,004	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-550号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10	10	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		10	3,240	32,400			
			組	10	3,240	32,400			
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.088	108,000	9,504			
			m ³	0.088	108,000	9,504			
	諸雑費（まるめ）			1		6			
			式	1		6			
	計					41,910			
						41,910			
	単価					4,191			
						4,191		円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-551号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-12,500
						1		-32,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH1		-1	12,500	-12,500		
			t	-1	32,000	-32,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						-12,500		
						-32,000		
単価						-12,500		
						-32,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-552号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	6,000
						1		6,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断（H鋼杭）		150×150mm		1	6,000	6,000	WYB00174	
			箇所	1	6,001	6,001	単-1022号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,000		
						6,001		
単価						6,000		
						6,001	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-553号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	6,002
						1		6,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断（H鋼杭）		200×200mm		1	6,002	6,002	WB224520	
			箇所	1	6,004	6,004	単-1020号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,002		
						6,004		
単価						6,002		
						6,004	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-554号	ガス切断（H鋼杭）	154×151	単位	箇所	数量	1	単価	6,000
						1		6,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断（H鋼杭）		154×151mm		1	6,000	6,000	WYB00198	
			箇所	1	6,001	6,001	単-1019号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,000		
						6,001		
単価						6,000		
						6,001	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-555号	ガス切断（H鋼杭）	200×201	単位	箇所	数量	1	単価	6,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス切断（H鋼杭）	200×201mm		1	6,002	6,002		WYB00188
			箇所	1	6,004	6,004		単-1021号
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,002		
						6,004		
	単価					6,002		
						6,004		円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-556号	箱抜コンクリート(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	1	25,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		無筋・鉄筋構造物		1	22,090	22,090	CB240010
		打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 各種		1	22,130	22,130	
		10m3以上300m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	22,130	22,130	
		非鋼繊維		2.8	1,120	3,136	
		PP覆工用	k g	2.8	1,120	3,136	
		諸雑費 (まるめ)		1		4	
			式	1		4	
						25,230	
						25,270	
						25,230	
						25,270	円/m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-557号	箱抜コンクリート(24N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	1	1	単価	24,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 各種 10m3以上300m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	21,780	21,780	21,780		CB240010
	非鋼繊維	PP覆工用	k g	2.8	1,120	3,136	3,136		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4	4		
	計					24,920	24,950		
	単価					24,920	24,950	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-558号	箱抜補強工 補強プレート	t=22	単位	t	数量	1	単価	86,400
						1		94,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼板	厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$		1	86,400	86,400		
			t	1	94,400	94,400		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					86,400		
						94,400		
	単価					86,400		
						94,400	円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-559号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10	10	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		10	3,240	32,400			
			組	10	3,240	32,400			
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.088	108,000	9,504			
			m ³	0.088	108,000	9,504			
	諸雑費（まるめ）			1		6			
			式	1		6			
	計					41,910			
						41,910			
	単価					4,191			
						4,191		円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-560号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-12,500
						1		-32,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH1		-1	12,500	-12,500		
			t	-1	32,000	-32,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						-12,500		
						-32,000		
単価						-12,500		
						-32,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-561号	ガス切断（H鋼杭）	125×125	単位	箇所	数量	1	単価	5,998
						1		6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断（H鋼杭）		125×125mm		1	5,998	5,998	WYB02732	
			箇所	1	6,000	6,000	単-1018号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,998		
						6,000		
単価						5,998		
						6,000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-562号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10	10	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		10	3,240	32,400			
			組	10	3,240	32,400			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.088	108,000	9,504			
			m ³	0.088	108,000	9,504			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						41,910			
						41,910			
単価						4,191			
						4,191		円/本	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-563号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-12,500
						1		-32,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH1		-1	12,500	-12,500		
			t	-1	32,000	-32,000		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						-12,500		
						-32,000		
単価						-12,500		
						-32,000	円/t	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-564号	ガス切断 (H鋼杭)	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	6,000
						1		6,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断 (H鋼杭)		150×150mm		1	6,000	6,000	WYB04007	
			箇所	1	6,001	6,001	単-1022号	
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						6,000		
						6,001		
単価						6,000		
						6,001	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-565号	ガス切断 (H鋼杭)	154×151	単位	箇所	数量	1	単価	6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス切断 (H鋼杭)	154×151mm		1	6,000	6,000		WYB04010
			箇所	1	6,001	6,001		単-1019号
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					6,000		
						6,001		
	単価					6,000		
						6,001		円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-566号	箱抜コンクリート(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	1	1	25,230	25,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 各種 10m3以上300m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	22,090	22,090		CB240010	
非鋼繊維		PP覆工用	k g	2.8	1,120	3,136			
諸雑費 (まるめ)			式	1		4			
計						25,230			
単価						25,270		円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-567号	箱抜コンクリート(24N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	1	1	24,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 各種 10m3以上300m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	21,780	21,780	CB240010		
非鋼繊維	PP覆工用	k g	2.8	1,120	3,136			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					24,920			
単価					24,920			
					24,950	円/m 3		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-568号	箱抜補強工 補強プレート	t=22	単位	t	数量	1	86,400	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板 無規格	$12 \leq t \leq 25$	t	1	86,400	86,400		
			t	1	94,400	94,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						86,400		
						94,400		
単価						86,400		
						94,400	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-569号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10	10	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		10	3,240	32,400			
			組	10	3,240	32,400			
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.088	108,000	9,504			
			m ³	0.088	108,000	9,504			
	諸雑費（まるめ）			1		6			
			式	1		6			
	計					41,910			
						41,910			
	単価					4,191			
						4,191		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-570号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	10	10	単価	5,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=6m			10	4,340	43,400		
			組	10	4,340		43,400		
	ドライモルタル	ロックボルト用			0.132	108,000	14,256		
			m ³	0.132	108,000		14,256		
	諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1			4		
	計						57,660		
	単価						5,766		
							5,766	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-571号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	6,000
						1		6,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断（H鋼杭）		150×150mm		1	6,000	6,000	WYB00165	
			箇所	1	6,001	6,001	単-1022号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,000		
						6,001		
単価						6,000		
						6,001	円／箇所	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-572号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	6,002
						1		6,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断（H鋼杭）		200×200mm		1	6,002	6,002	WB224520	
			箇所	1	6,004	6,004	単-1020号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,002		
						6,004		
単価						6,002		
						6,004	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-573号	ガス切断（H鋼杭）	200×201	単位	箇所	数量	1	単価	6,002
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ガス切断（H鋼杭）	200×201mm			1	6,002	6,002	WYB00186
			箇所		1	6,004	6,004	単-1021号
	諸雑費（まるめ）				1		0	
			式		1		0	
	計						6,002	
							6,004	
	単価						6,002	
							6,004	円／箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-574号	箱抜コンクリート(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	1	25,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		無筋・鉄筋構造物		1	22,090	22,090	CB240010
		打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 各種		1	22,130	22,130	
		10m3以上300m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	22,130	22,130	
		非鋼繊維		2.8	1,120	3,136	
		PP覆工用	k g	2.8	1,120	3,136	
		諸雑費 (まるめ)		1		4	
			式	1		4	
						25,230	
						25,270	
						25,230	
						25,270	円/m 3

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-575号	箱抜補強工 補強プレート	t=22	単位	t	数量	1	単価	86,400
						1		94,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$		1	86,400	86,400		
			t	1	94,400	94,400		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						86,400		
						94,400		
単価						86,400		
						94,400	円 / t	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-576号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-12,500
						1		-32,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH1		-1	12,500	-12,500		
			t	-1	32,000	-32,000		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						-12,500		
						-32,000		
単価						-12,500		
						-32,000	円 / t	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-577号	ガス切断 (H鋼杭)	125×125	単位	箇所	数量	1	単価	5,998
						1		6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断 (H鋼杭)		125×125mm		1	5,998	5,998	WYB02747	
			箇所	1	6,000	6,000	単-1018号	
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						5,998		
						6,000		
単価						5,998		
						6,000	円/箇所	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-578号	箱抜補強工 補強プレート	t=22	単位	t	数量	1	単価	86,400
						1		94,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$		1	86,400	86,400		
			t	1	94,400	94,400		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						86,400		
						94,400		
単価						86,400		
						94,400	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-579号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10	10	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		10	3,240	32,400			
			組	10	3,240	32,400			
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.088	108,000	9,504			
			m ³	0.088	108,000	9,504			
	諸雑費（まるめ）			1		6			
			式	1		6			
	計					41,910			
						41,910			
	単価					4,191			
						4,191		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-580号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	10	10	単価	5,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		10	4,340	43,400			
			組	10	4,340	43,400			
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.132	108,000	14,256			
			m ³	0.132	108,000	14,256			
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					57,660			
						57,660			
	単価					5,766			
						5,766		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-581号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	1	単価	-12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	スクラップ	ヘビーH1		-1	12,500	-12,500			
			t	-1	32,000	-32,000			
	諸雑費 (まるめ)			1		0			
			式	1		0			
	計					-12,500			
						-32,000			
	単価					-12,500			
						-32,000		円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-582号	箱抜コンクリート(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	1	25,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		無筋・鉄筋構造物		1	22,090	22,090	CB240010
		打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 各種		1	22,130	22,130	
		10m3以上300m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	22,130	22,130	
		非鋼繊維		2.8	1,120	3,136	
		PP覆工用		2.8	1,120	3,136	
			k g	2.8	1,120	3,136	
		諸雑費（まるめ）		1		4	
				1		4	
			式	1		4	
						25,230	
						25,270	
						25,230	
						25,270	円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-583号	箱抜補強工 補強プレート	t=22	単位	t	数量	1	単価	86,400
						1		94,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼板	厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$		1	86,400	86,400		
			t	1	94,400	94,400		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					86,400		
						94,400		
	単価					86,400		
						94,400	円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-584号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10	10	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		10	3,240	32,400			
			組	10	3,240	32,400			
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.088	108,000	9,504			
			m ³	0.088	108,000	9,504			
	諸雑費（まるめ）			1		6			
			式	1		6			
	計					41,910			
						41,910			
	単価					4,191			
						4,191		円/本	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-585号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-12,500
						1		-32,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH1		-1	12,500	-12,500		
			t	-1	32,000	-32,000		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						-12,500		
						-32,000		
単価						-12,500		
						-32,000	円/t	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-586号	ガス切断 (H鋼杭)	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	6,000
						1		6,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断 (H鋼杭)		150×150mm		1	6,000	6,000	WYB02760	
			箇所	1	6,001	6,001	単-1022号	
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						6,000		
						6,001		
単価						6,000		
						6,001	円/箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0
単-587号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1	単価 6,002
						1	6,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断（H鋼杭）		200×200mm		1	6,002	6,002	WB224520
			箇所	1	6,004	6,004	単-1020号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6,002	
						6,004	
単価						6,002	
						6,004	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0
単-588号	ガス切断（H鋼杭）	154×151	単位	箇所	数量	1	単価 6,000
						1	6,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断（H鋼杭）		154×151mm		1	6,000	6,000	WYB02763
			箇所	1	6,001	6,001	単-1019号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6,000	
						6,001	
単価						6,000	
						6,001	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-589号	箱抜コンクリート(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	1	25,230	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
		無筋・鉄筋構造物			1	22,090	22,090	CB240010
		打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 各種			1	22,130	22,130	
		10m3以上300m3未満 一般養生 延長無し	m 3		1	22,130	22,130	
		非鋼繊維			2.8	1,120	3,136	
		PP覆工用			2.8	1,120	3,136	
			k g		2.8	1,120	3,136	
		諸雑費（まるめ）			1		4	
					1		4	
			式		1		4	
							25,230	
							25,270	
							25,230	
							25,270	円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-591号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10	10	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		10	3,240	32,400			
			組	10	3,240	32,400			
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.088	108,000	9,504			
			m ³	0.088	108,000	9,504			
	諸雑費（まるめ）			1		6			
			式	1		6			
	計					41,910			
						41,910			
	単価					4,191			
						4,191		円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-592号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-12,500
						1		-32,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH1		-1	12,500	-12,500		
			t	-1	32,000	-32,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						-12,500		
						-32,000		
単価						-12,500		
						-32,000	円/t	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-593号	ガス切断（H鋼杭）	154×151	単位	箇所	数量	1	単価	6,000
						1		6,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断（H鋼杭）		154×151mm		1	6,000	6,000	WYB04036	
			箇所	1	6,001	6,001	単-1019号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,000		
						6,001		
単価						6,000		
						6,001	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-594号	箱抜補強工 補強プレート	t=22	単位	t	数量	1	単価	86,400
						1		94,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼板	厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$		1	86,400	86,400		
			t	1	94,400	94,400		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					86,400		
						94,400		
	単価					86,400		
						94,400	円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-595号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10	10	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		10	3,240	32,400			
			組	10	3,240	32,400			
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.088	108,000	9,504			
			m ³	0.088	108,000	9,504			
	諸雑費（まるめ）			1		6			
			式	1		6			
	計					41,910			
						41,910			
	単価					4,191			
						4,191		円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-596号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-12,500
						1		-32,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH1		-1	12,500	-12,500		
			t	-1	32,000	-32,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						-12,500		
						-32,000		
単価						-12,500		
						-32,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-597号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	6,002
						1		6,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断（H鋼杭）		200×200mm		1	6,002	6,002	WB224520	
			箇所	1	6,004	6,004	単-1020号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,002		
						6,004		
単価						6,002		
						6,004	円／箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-599号	箱抜コンクリート(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	1	25,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 各種 10m3以上300m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	22,090	22,090		CB240010
非鋼繊維	PP覆工用	k g	2.8	1,120	3,136		
諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
計					25,230		
単価					25,270		
					25,230		
					25,270		円/m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-600号	箱抜補強工 補強プレート	t=22	単位	t	数量	1	単価	86,400
						1		94,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼板	厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$		1	86,400	86,400		
			t	1	94,400	94,400		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					86,400		
						94,400		
	単価					86,400		
						94,400	円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-601号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10	10	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		10	3,240	32,400			
			組	10	3,240	32,400			
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.088	108,000	9,504			
			m ³	0.088	108,000	9,504			
	諸雑費（まるめ）			1		6			
			式	1		6			
	計					41,910			
						41,910			
	単価					4,191			
						4,191		円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-602号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-12,500
						1		-32,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ				-1	12,500	-12,500		
			t	-1	32,000	-32,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						-12,500		
						-32,000		
単価						-12,500		
						-32,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-603号	箱抜補強工 補強プレート	t=22	単位	t	数量	1	単価	86,400
						1		94,400
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板				1	86,400	86,400		
			t	1	94,400	94,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						86,400		
						94,400		
単価						86,400		
						94,400	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-604号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		10	3,240	32,400		4,191
			組	10	3,240	32,400		
ドライモルタル		ロックボルト用		0.088	108,000	9,504		
			m ³	0.088	108,000	9,504		
諸雑費(まるめ)				1		6		
			式	1		6		
計						41,910		
						41,910		
単価						4,191		
						4,191	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-605号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	10	10	単価	5,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=6m			10	4,340	43,400		
			組		10	4,340	43,400		
	ドライモルタル	ロックボルト用			0.132	108,000	14,256		
			m ³		0.132	108,000	14,256		
	諸雑費（まるめ）				1		4		
			式		1		4		
	計						57,660		
							57,660		
	単価						5,766		
							5,766	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-606号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-12,500
						1		-32,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH1		-1	12,500	-12,500		
			t	-1	32,000	-32,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						-12,500		
						-32,000		
単価						-12,500		
						-32,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-607号	ガス切断（H鋼杭）	200×201	単位	箇所	数量	1	単価	6,002
						1		6,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断（H鋼杭）		200×201mm		1	6,002	6,002	WYB04050	
			箇所	1	6,004	6,004	単-1021号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,002		
						6,004		
単価						6,002		
						6,004	円／箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-608号	箱抜コンクリート(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	1	単価	25,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		無筋・鉄筋構造物		1	22,090	22,090		CB240010
		打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 各種		1	22,130	22,130		
		10m3以上300m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	22,130	22,130		
		非鋼繊維		2.8	1,120	3,136		
		PP覆工用	k g	2.8	1,120	3,136		
		諸雑費 (まるめ)		1		4		
			式	1		4		
						25,230		
						25,270		
						25,230		
						25,270		円/m 3

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-609号	箱抜補強工 補強プレート	t=22	単位	t	数量	1	単価	86,400
						1		94,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板		厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$			1	86,400	86,400	
			t	1	94,400		94,400	
諸雑費（まるめ）				1			0	
			式	1			0	
計							86,400	
							94,400	
単価							86,400	
							94,400	円/t

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-610号	硬質ビニル電線管（VE）	呼び径 28	単位	m	数量	1	単価	146
						1		146
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管		VE 28mm			1	146.37	146	
			m	1	146.37		146	
諸雑費（まるめ）				1			0	
			式	1			0	
計							146	
							146	
単価							146	
							146	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-611号	硬質ビニル電線管（VE）	呼び径 42	単位	m	数量	1	単価	276
						1		276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管		VE 42mm		1	276.2	276		
			m	1	276.2	276		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						276		
						276		
単価						276		
						276	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-612号	硬質ビニル電線管（VE）	呼び径 28	単位	m	数量	1	単価	146
						1		146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管		VE 28mm		1	146.37	146		
			m	1	146.37	146		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						146		
						146		
単価						146		
						146	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-613号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		10	3,240	32,400		4,191
			組	10	3,240	32,400		
ドライモルタル		ロックボルト用		0.088	108,000	9,504		
			m ³	0.088	108,000	9,504		
諸雑費(まるめ)				1		6		
			式	1		6		
計						41,910		
						41,910		
単価						4,191		
						4,191	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-614号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ	ヘビーH1		-1	12,500	-12,500		
			t	-1	32,000	-32,000		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					-12,500		
						-32,000		
	単価					-12,500		
						-32,000	円 / t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-616号	箱抜補強工 補強プレート	t=22	単位	t	数量	1	単価	86,400
						1		94,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$		1	86,400	86,400		
			t	1	94,400	94,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						86,400		
						94,400		
単価						86,400		
						94,400	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-617号	耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE）	呼び径 70	単位	m	数量	1	単価	682
						1		682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ビニル電線管		HIVE 70mm		1	682	682		
			m	1	682	682		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						682		
						682		
単価						682		
						682	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-618号	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E）	呼び径 54	単位	m	数量	1	単価	536
						1		536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ビニル電線管		H I V E 5 4 m m		1	536.2	536		
			m	1	536.2	536		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						536		
単価						536		
						536	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-619号	裏面排水管	VP φ100	単位	m	数量	1	単価	920
						1		920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 V P - 1 0 0		1	920	920		
			m	1	920	920		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						920		
単価						920		
						920	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-620号	暗渠排水材	φ30×3	単位	m	数量	1	単価	970
						1		970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水材		φ30×3		1	970	970		
			m	1	970	970		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						970		
						970		
単価						970		
						970	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-621号	裏面排水材	W=300mm	単位	m	数量	1	単価	1,040
						1		1,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏面排水材		W=300mm		1	1,040	1,040		
			m	1	1,040	1,040		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,040		
						1,040		
単価						1,040		
						1,040	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-622号	坑口付部支保工(上半)	単位	m	数量	1	742,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1	37,400	37,400	
トンネル特殊工		人	5	38,000	190,000	
トンネル作業員		人	1	26,100	26,100	
ドリルジャンボ運転		週	0.058	1,193,000	69,194	WK450691
コンクリート吹付機運転		週	0.058	1,090,000	63,220	WK450811
吹付プラント設備運転		週	0.058	312,000	18,096	WK450821
諸雑費 (その他機械) (率) 8%		式	1		12,040	
鋼製支保工(上半)	H-200	m	1	126,300	126,300	WYB01839
ロックボルト工(上半)	耐力176.5kN L=4.0m	m	1	5,579	5,579	WYB01840
吹付コンクリート	t=25cm	m	1	161,900	161,900	WYB01841
諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		32,271	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-623号	坑口付部支保工(下半)	単位	m	数量	1	372,100	
名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役	人	1	37,400	37,400		
	トンネル特殊工	人	4	38,000	152,000		
	トンネル作業員	人	1	26,100	26,100		
	コンクリート吹付機運転	週	0.053	1,090,000	57,770	WK450811	
	吹付プラント設備運転	週	0.053	312,000	16,536	WK450821	
	諸雑費（その他機械）（率） 18%	式	1		13,375		
	鋼製支保工(下半)	H-200	m	1	28,620	28,620	WYB01842
	吹付コンクリート	t=25cm	m	1	33,540	33,540	WYB01843
	諸雑費（率+まるめ） 11%	式	1		6,759		
	計				372,100		
	単価				373,600		
					372,100		
					373,600	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.05			
						歩掛使用年月	2018. 3			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-624号	支保工補強材(キーストプレート)	ADK 650×25×1.2 めっき品	単位	t	数量	1	単価	163,000		
						1		165,000		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
キーストン プレート (AKD)			SDP1 650×25×1.2				1	163,000	163,000	
			t		1		165,000	165,000		
諸雑費 (まるめ)					1			0		
			式		1			0		
計								163,000		
								165,000		
単価								163,000		
								165,000	円/t	

						単価使用年月	2021.05			
						歩掛使用年月	2018. 3			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-625号	支保工補強材(つなぎ)	L-50×50×6	単位	t	数量	1	単価	78,500		
						1		88,500		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼			中形 SS400 6×50×50				1	78,500	78,500	
			t		1		88,500	88,500		
諸雑費 (まるめ)					1			0		
			式		1			0		
計								78,500		
								88,500		
単価								78,500		
								88,500	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-626号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	1	128,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3		1.03	66,500	68,495		
			t	1.03	84,500	87,035		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		1	59,500	59,500		
			t	1	59,500	59,500		
	諸雑費(まるめ)			1		5		
			式	1		65		
	計					128,000		
						146,600		
	単価					128,000		
						146,600		円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-627号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	1	126,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25		1.03	64,500	66,435		
			t	1.03	82,500	84,975		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		1	59,500	59,500		
			t	1	59,500	59,500		
	諸雑費 (まるめ)			1		65		
			式	1		25		
	計					126,000		
						144,500		
	単価					126,000		
						144,500		円 / t

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-628号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	1	127,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ~ 3 2		1.03	65,500	67,465		
			t	1.03	83,500	86,005		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		1	59,500	59,500		
			t	1	59,500	59,500		
	諸雑費 (まるめ)			1		35		
			式	1		95		
	計					127,000		
						145,600		
	単価					127,000		
						145,600		円 / t

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-629号	セントル据付・移動・脱型工		単位	m	数量	1	1	単価	83,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠工（覆工コンクリート）	各種			1	83,600	83,600	WB452050	
			m		1	83,600	83,600	単- 416号	
	諸雑費（まるめ）				1		0		
			式		1		0		
	計						83,600		
							83,600		
	単価						83,600	円/m	
							83,600		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-630号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	100	3,812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.4	22,700	31,780		
			人	1.4	23,300	32,620		
	とび工			7.7	23,300	179,410		
			人	7.7	23,300	179,410		
	普通作業員			1.2	18,000	21,600		
			人	1.2	18,000	21,600		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		1.4	41,600	58,240		
			日	1.4	41,600	58,240		
	諸雑費 (率+まるめ)			1		90,170		
	31%		式	1		90,430		
	計					381,200		
						382,300		
	単価					3,812		
						3,823	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-631号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	100	単価	3,613
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1.7	22,700	38,590			
			人	1.7	23,300	39,610			
	とび工			7.7	23,300	179,410			
			人	7.7	23,300	179,410			
	普通作業員			1.6	18,000	28,800			
			人	1.6	18,000	28,800			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.8	41,600	33,280			
			日	0.8	41,600	33,280			
	諸雑費 (率+まるめ) 29%			1		81,220			
			式	1		81,500			
	計					361,300			
	単価					362,600			
						3,613			
						3,626		円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-632号	坑口付部支保工(上半)	単位	m	数量	1	718,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1	37,400	37,400	
トンネル特殊工		人	5	38,000	190,000	
トンネル作業員		人	1	26,100	26,100	
ドリルジャンボ運転		週	0.056	1,193,000	66,808	WK450691
コンクリート吹付機運転		週	0.056	1,090,000	61,040	単-1023号 WK450811
吹付プラント設備運転		週	0.056	1,087,000	60,872	単-1024号 WK450821
諸雑費 (その他機械) (率) 8%		式	1		11,625	
鋼製支保工(上半)	H-200	m	1	118,800	118,800	WYB02797
ロックボルト工(上半)	耐力176.5kN L=4.0m	m	1	124,100	124,100	単-1031号 WYB02798
吹付コンクリート	t=25cm	m	1	6,011	6,011	単-1032号 WYB02799
諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1	153,500	153,500	単-1033号
		式	1		30,444	
		式	1		31,159	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-633号	坑口付部支保工(下半)	単位	m	数量	1	372,600		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			1	37,400		37,400	
		人		1	37,400		37,400	
	トンネル特殊工			4	38,000		152,000	
		人		4	38,000		152,000	
	トンネル作業員			1	26,100		26,100	
		人		1	26,100		26,100	
	コンクリート吹付機運転			0.053	1,090,000		57,770	WK450811
		週		0.053	1,087,000		57,611	単-1024号
	吹付プラント設備運転			0.053	312,000		16,536	WK450821
		週		0.053	311,800		16,525	単-1025号
	諸雑費（その他機械）（率） 18%			1			13,375	
		式		1			13,344	
	鋼製支保工(下半)	H-200		1	28,890		28,890	WYB02800
			m	1	30,180		30,180	単-1034号
	吹付コンクリート	t=25cm		1	33,720		33,720	WYB02801
			m	1	33,980		33,980	単-1035号
	諸雑費（率+まるめ） 11%			1			6,809	
		式		1			6,960	
	計						372,600	
							374,100	
	単価						372,600	
							374,100	円/m

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.05			
						歩掛使用年月	2018. 3			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-634号	支保工補強材(キーストプレート)	ADK 650×25×1.2 めっき品	単位	t	数量	1	単価	163,000		
						1		165,000		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
キーストン プレート (AKD)			SDP1 650×25×1.2				1	163,000	163,000	
			t		1		165,000	165,000		
諸雑費 (まるめ)					1			0		
			式		1			0		
計								163,000		
								165,000		
単価								163,000		
								165,000	円/t	

						単価使用年月	2021.05			
						歩掛使用年月	2018. 3			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-635号	支保工補強材(つなぎ)	L-50×50×6	単位	t	数量	1	単価	78,500		
						1		88,500		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼			中形 SS400 6×50×50				1	78,500	78,500	
			t		1		88,500	88,500		
諸雑費 (まるめ)					1			0		
			式		1			0		
計								78,500		
								88,500		
単価								78,500		
								88,500	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-636号	セントル据付・移動・脱型工		単位	m	数量	1	1	単価	83,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠工（覆工コンクリート）	各種			1	83,600	83,600	WB452050	
			m		1	83,600	83,600	単- 416号	
	諸雑費（まるめ）				1		0		
			式		1		0		
	計						83,600		
							83,600		
	単価						83,600	円/m	
							83,600		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-637号	先行削孔工	長さL=0.3m 24本/1シフト	単位	シフト	数量	1	1	89,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役		人	0.249	39,593	9,858		
	トンネル特殊工		人	0.249	39,581	9,855		
	トンネル作業員		人	1.245	40,326	50,205		
	トンネル作業員		人	1.245	40,283	50,152		
	親子ビット	T38-150	個	0.249	27,606	6,873		
	親子ビット	T38-150	個	0.249	27,591	6,870		
	親子ビット	T38-150	個	0.036	94,800	3,412		WYB02808
	親子ビット	T38-150	個	0.036	94,800	3,412		単-1036号
	ロッド	EH32M38-3050	本	0.007	40,000	280		WYB02809
	ロッド	EH32M38-3050	本	0.007	40,000	280		単-1037号
	異径スリーブ	CM38R38NZ	個	0.007	17,300	121		WYB02810
	異径スリーブ	CM38R38NZ	個	0.007	17,300	121		単-1038号
	ドリルジャンボ運転	27 [°] -A	時間	0.462	41,010	18,946		WYB02811
	ドリルジャンボ運転	27 [°] -A	時間	0.462	40,930	18,909		単-1039号
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					89,700		
	計					89,600		
	単価					89,700		
	単価					89,600		円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一638号	打設工	長さL=12.5m 24本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,673,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				2.328	39,593	92,172	
			人		2.328	39,581	92,144	
	トンネル特殊工				11.639	40,326	469,354	
			人		11.639	40,283	468,853	
	トンネル作業員				2.328	27,606	64,266	
			人		2.328	27,591	64,231	
	AGF鋼管	φ114.3 長さL=12.92m			24	95,100	2,282,400	WYB02821
			本		24	95,100	2,282,400	単一1040号
	パイロッドデバイス	UD38MP70SA-15			1.171	240,000	281,040	WYB02822
			個		1.171	240,000	281,040	単一1041号
	リングロストビット	UL125SA76-172			24	28,800	691,200	WYB02823
			個		24	28,800	691,200	単一1042号
	スタビライザ	AM38M38Z1			0.293	78,800	23,088	WYB02824
			個		0.293	78,800	23,088	単一1043号
	異径スリーブ	CM38R38NZ			0.293	17,300	5,068	WYB02825
			個		0.293	17,300	5,068	単一1044号
	ロッド	EH32M38-3050			0.878	40,000	35,120	WYB02826
			本		0.878	40,000	35,120	単一1045号
	ロッド	EH32M38-3660			0.293	49,500	14,503	WYB02827
			本		0.293	49,500	14,503	単一1046号
	T38スリーブ	CM38			0.878	8,250	7,243	WYB02828
			個		0.878	8,250	7,243	単一1047号

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-638号	打設工	長さL=12.5m 24本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,673,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	保護キャップ			4.8	8,250	39,600	WYB02829	
			個	4.8	8,250	39,600	単-1048号	
	セントライザ			0.2	57,700	11,540	WYB02830	
			組	0.2	57,700	11,540	単-1049号	
	サブセントライザ			0.2	41,200	8,240	WYB02831	
			組	0.2	41,200	8,240	単-1050号	
	ドリルジャンボ運転	27°-M		15.782	41,010	647,219	WYB02832	
			時間	15.782	40,930	645,957	単-1051号	
	諸雑費（まるめ）			1		947		
			式	1		773		
	計					4,673,000		
						4,671,000		
	単価					4,673,000		
						4,671,000	円/シフト	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-639号	注入工	長さL=12.5m 24本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,651,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.698	39,593	27,635		
	トンネル特殊工		人	0.698	39,581	27,627		
	トンネル作業員		人	3.489	40,326	140,697		
	トンネル作業員		人	3.489	40,283	140,547		
	トンネル作業員		人	0.698	27,606	19,268		
	トンネル作業員		人	0.698	27,591	19,258		
	注入材		k g	3,554.4	680	2,416,992		WYB02819
	注入材		k g	3,554.4	680	2,416,992		単-1052号
	インサートパッカー		組	24	36,500	876,000		WYB02833
	インサートパッカー		組	24	36,500	876,000		単-1053号
	逆止弁	ゴム製	個	24	1,530	36,720		WYB02834
	逆止弁		個	24	1,530	36,720		単-1054号
	逆止弁ストッパー		個	4.8	3,060	14,688		WYB02835
	逆止弁ストッパー		個	4.8	3,060	14,688		単-1055号
	ミキシングユニット		個	6	2,550	15,300		WYB02836
	ミキシングユニット		個	6	2,550	15,300		単-1056号
	耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ホールバルブ付	本	6	5,520	33,120		WYB02837
	耐圧デリバリーホース		本	6	5,520	33,120		単-1057号
	耐圧デリバリーホース	φ12*20m	本	0.75	19,100	14,325		WYB02838
	耐圧デリバリーホース		本	0.75	19,100	14,325		単-1058号
	コーキング剤	コーキングチューブ	本	48	630	30,240		WYB02839
	コーキング剤		本	48	630	30,240		単-1059号

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-639号	注入工	長さL=12.5m 24本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,651,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキングウエス			24	300	7,200	WYB02840	
			k g	24	300	7,200	単-1060号	
	注入機運転	流量計一体型		1.047	17,180	17,987	WYB02841	
			日	1.047	17,160	17,966	単-1061号	
	諸雑費（まるめ）			1		828		
			式	1		17		
	計					3,651,000		
						3,650,000		
	単価					3,651,000		
						3,650,000	円/シフト	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-640号	先行削孔工	長さL=0.3m 28本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	97,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.278	37,400	10,397		
			人	0.278	37,400	10,397		
	トンネル特殊工			1.392	38,000	52,896		
			人	1.392	38,000	52,896		
	トンネル作業員			0.278	26,100	7,255		
			人	0.278	26,100	7,255		
	親子ビット	T38-150		0.042	94,800	3,981		WYB01856
			個	0.042	94,800	3,981		単-1062号
	ロッド	EH32M38-3050		0.008	40,000	320		WYB01857
			本	0.008	40,000	320		単-1063号
	異径スリーブ	CM38R38NZ		0.008	17,300	138		WYB01858
			個	0.008	17,300	138		単-1064号
	ドリルジャンボ運転	27 [°] -A		0.538	41,010	22,063		WYB01859
			時間	0.538	40,930	22,020		単-1065号
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		3		
	計					97,050		
						97,010		
	単価					97,050		
						97,010		円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-641号	打設工	長さL=19.0m 28本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7,878,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				4.037	37,400	150,983	
			人		4.037	37,400	150,983	
	トンネル特殊工				20.183	38,000	766,954	
			人		20.183	38,000	766,954	
	トンネル作業員				4.037	26,100	105,365	
			人		4.037	26,100	105,365	
	AGF鋼管	φ114.3 長さL=19.02m			28	147,800	4,138,400	WYB01871
			本		28	147,800	4,138,400	単-1066号
	パイロッドデバイス	UD38MP70SA-15			2.094	240,000	502,560	WYB01872
			個		2.094	240,000	502,560	単-1067号
	リングロストビット	UL125SA76-172			28	28,800	806,400	WYB01873
			個		28	28,800	806,400	単-1068号
	スタビライザ	AM38M38Z1			0.524	78,800	41,291	WYB01874
			個		0.524	78,800	41,291	単-1069号
	異径スリーブ	CM38R38NZ			0.524	17,300	9,065	WYB01875
			個		0.524	17,300	9,065	単-1070号
	ロッド	EH32M38-3050			2.618	40,000	104,720	WYB01876
			本		2.618	40,000	104,720	単-1071号
	ロッド	EH32M38-3660			0.524	49,500	25,938	WYB01877
			本		0.524	49,500	25,938	単-1072号
	T38スリーブ	CM38			2.618	8,250	21,598	WYB01878
			個		2.618	8,250	21,598	単-1073号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-641号	打設工	長さL=19.0m 28本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7,878,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	保護キャップ			5.6	8,250	46,200		WYB01879
			個	5.6	8,250	46,200		単-1074号
	セントラライザ			0.2	57,700	11,540		WYB01880
			組	0.2	57,700	11,540		単-1049号
	サブセントラライザ			0.2	41,200	8,240		WYB01881
			組	0.2	41,200	8,240		単-1050号
	ドリルジャンボ運転	27°-M		27.744	41,010	1,137,781		WYB01882
			時間	27.744	40,930	1,135,561		単-1075号
	諸雑費（まるめ）			1		965		
			式	1		185		
	計					7,878,000		
						7,875,000		
	単価					7,878,000		
						7,875,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-642号	注入工	長さL=19.0m 28本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	5,324,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.711	37,400	26,591		
	トンネル特殊工		人	3.553	38,000	135,014		
	トンネル作業員		人	0.711	26,100	18,557		
	注入材		kg	4,746	680	3,227,280		WYB01869
	インサートパッカー		組	28	60,000	1,680,000		WYB01883
	逆止弁	ゴム製	個	28	1,530	42,840		WYB01884
	逆止弁ストッパー		個	5.6	3,060	17,136		WYB01885
	ミキシングユニット		個	8	2,550	20,400		WYB01886
	耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ホールバルブ付	本	8	5,520	44,160		WYB01887
	耐圧デリバリーホース	φ12*20m	本	1	19,100	19,100		WYB01888
	コーキング剤	コーキングチューブ	本	56	630	35,280		WYB01889
			本	56	630	35,280		単-1083号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-642号	注入工	長さL=19.0m 28本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	5,324,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキングウエス			28	300	8,400		WYB01890
			k g	28	300	8,400		単-1084号
	注入機運転	流量計一体型		2.842	17,180	48,825		WYB01891
			日	2.842	17,160	48,768		単-1085号
	諸雑費（まるめ）			1		417		
			式	1		474		
	計					5,324,000		
						5,324,000		
	単価					5,324,000		
						5,324,000		円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-643号	注入式フォアホ-リング*	15.2本/1シフト	単位	本	数量	15.2	単価	39,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.212	39,593	8,393		
			人	0.212	39,581	8,391		
	トンネル特殊工			1.062	40,326	42,826		
			人	1.062	40,283	42,780		
	トンネル作業員			0.212	27,606	5,852		
			人	0.212	27,591	5,849		
	注入材			424.9	680	288,932		WYB02844
			k g	424.9	680	288,932		単-1086号
	P Uボルト	ウルタノ注入ボルト L=3.0m		15.2	7,600	115,520		WYB02845
			本	15.2	7,600	115,520		単-1087号
	コーキング剤	ウルタノ1kg		15.2	1,500	22,800		WYB02846
			k g	15.2	1,500	22,800		単-1088号
	袋パッカー			15.2	850	12,920		WYB02847
			枚	15.2	850	12,920		単-1089号
	注入用チューブ			15.2	242	3,678		WYB02848
			m	15.2	242	3,678		単-1090号
	特殊ユニット			2	3,010	6,020		WYB02849
			個	2	3,010	6,020		単-1091号
	ミキシングユニット			2	2,550	5,100		WYB02850
			個	2	2,550	5,100		単-1092号
	耐圧デリバリーホース	φ12*20m		0.2	19,100	3,820		WYB02851
			本	0.2	19,100	3,820		単-1093号

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-643号	注入式フォアホ-リンク*	15.2本/1シフト	単位	本	数量	15.2	15.2	39,090	39,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ホ-ルハ-ルフ付		2	5,520	11,040	WYB02852		
			本	2	5,520	11,040	単-1094号		
	ドリルジャンボ運転	27'-M		1.487	41,010	60,981	WYB02853		
			時間	1.487	40,930	60,862	単-1095号		
	注入機運転	流量計一体型		0.212	17,180	3,642	WYB02854		
			日	0.212	17,160	3,637	単-1096号		
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		2,776			
			式	1		2,851			
	計					594,300			
						594,200			
	単価					39,090			
						39,090	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-644号	注入式フォアホーリング*	18.7本/1シフト	単位	本	数量	18.7	単価	36,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.253	39,593	10,017		
			人	0.253	39,581	10,013		
	トンネル特殊工			1.264	40,326	50,972		
			人	1.264	40,283	50,917		
	トンネル作業員			0.253	27,606	6,984		
			人	0.253	27,591	6,980		
	注入材			469.9	680	319,532		WYB02856
			k g	469.9	680	319,532		単-1097号
	P Uボルト	ウルタノ注入ボルト L=3.0m		18.7	7,600	142,120		WYB02857
			本	18.7	7,600	142,120		単-1098号
	コーキング剤	ウルタノ1kg		18.7	1,500	28,050		WYB02858
			k g	18.7	1,500	28,050		単-1099号
	袋パッカー			18.7	850	15,895		WYB02859
			枚	18.7	850	15,895		単-1100号
	注入用チューブ			18.7	242	4,525		WYB02860
			m	18.7	242	4,525		単-1101号
	特殊ユニット			2	3,010	6,020		WYB02861
			個	2	3,010	6,020		単-1091号
	ミキシングユニット			2	2,550	5,100		WYB02862
			個	2	2,550	5,100		単-1092号
	耐圧デリバリーホース	φ12*20m		0.2	19,100	3,820		WYB02863
			本	0.2	19,100	3,820		単-1093号

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-644号	注入式フォアホ-リンク*	18.7本/1シフト	単位	本	数量	18.7	18.7	36,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧デリバリーホース		φ12*1.5m ホ-ルハ-ルフ付		2	5,520	11,040	WYB02864	
			本	2	5,520	11,040	単-1094号	
ドリルジャンボ運転		27°-ム		1.769	41,010	72,546	WYB02865	
			時間	1.769	40,930	72,405	単-1102号	
注入機運転		流量計一体型		0.253	17,180	4,346	WYB02866	
			日	0.253	17,160	4,341	単-1103号	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		3,333		
			式	1		3,342		
計						684,300		
						684,100		
単価						36,590		
						36,580	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-645号	注入式フォアホ-リング*	12本/1シフト	単位	本	数量	12	単価	43,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.179	39,593	7,087			
トンネル特殊工		人	0.179	39,581	7,084			
トンネル作業員		人	0.897	40,326	36,172			
		人	0.897	40,283	36,133			
		人	0.179	27,606	4,941			
		人	0.179	27,591	4,938			
注入材			402	680	273,360	WYB02868		
		k g	402	680	273,360	単-1104号		
P Uボルト	ウルタ注入ボルト L=3.0m		12	7,600	91,200	WYB02869		
		本	12	7,600	91,200	単-1105号		
コーキング剤	ウルタ1kg		12	1,500	18,000	WYB02870		
		k g	12	1,500	18,000	単-1106号		
袋パッカー			12	850	10,200	WYB02871		
		枚	12	850	10,200	単-1107号		
注入用チューブ			12	242	2,904	WYB02872		
		m	12	242	2,904	単-1108号		
特殊ユニット			2	3,010	6,020	WYB02873		
		個	2	3,010	6,020	単-1091号		
ミキシングユニット			2	2,550	5,100	WYB02874		
		個	2	2,550	5,100	単-1092号		
耐圧デリバリーホース	φ12*20m		0.2	19,100	3,820	WYB02875		
		本	0.2	19,100	3,820	単-1093号		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-645号	注入式フォアホ-リンク*	12本/1シフト	単位	本	数量	12	12	43,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ホールハーフ付		2	5,520	11,040		WYB02876
			本	2	5,520	11,040		単-1094号
	ドリルジャンボ運転	27°-M		1.256	41,010	51,508		WYB02877
			時間	1.256	40,930	51,408		単-1109号
	注入機運転	流量計一体型		0.179	17,180	3,075		WYB02878
			日	0.179	17,160	3,071		単-1110号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		2,373		
			式	1		2,322		
	計					526,800		
						526,600		
	単価					43,900		
						43,880		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-646号	短尺鏡ボルト	14.6本/1シフト	単位	本	数量	14.6	14.6	49,430	49,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
トンネル世話役				0.229	39,593	9,066			
			人	0.229	39,581	9,064			
トンネル特殊工				1.145	40,326	46,173			
			人	1.145	40,283	46,124			
トンネル作業員				0.229	27,606	6,321			
			人	0.229	27,591	6,318			
注入材				556.8	680	378,624		WYB02881	
			k g	556.8	680	378,624		単-1111号	
GRPボルト		中空ボルト L=4.0m		14.6	6,970	101,762		WYB02882	
			本	14.6	6,970	101,762		単-1112号	
注入アダプター				14.6	2,960	43,216		WYB02883	
			個	14.6	2,960	43,216		単-1113号	
コーキング剤		ウレタン1kg		14.6	1,500	21,900		WYB02884	
			k g	14.6	1,500	21,900		単-1114号	
袋パッカー				14.6	850	12,410		WYB02885	
			枚	14.6	850	12,410		単-1115号	
注入用チューブ				14.6	242	3,533		WYB02886	
			m	14.6	242	3,533		単-1116号	
特殊ユニット				2	3,010	6,020		WYB02887	
			個	2	3,010	6,020		単-1091号	
ミキシングユニット				2	2,550	5,100		WYB02888	
			個	2	2,550	5,100		単-1092号	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-646号	短尺鏡ボルト	14.6本/1シフト	単位	本	数量	14.6	14.6	49,430	49,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	耐圧デリバリーホース	φ12*20m		0.2	19,100	3,820		WYB02889	
			本	0.2	19,100	3,820		単-1093号	
	耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ホールハブ付		2	5,520	11,040		WYB02890	
			本	2	5,520	11,040		単-1094号	
	ドリルジャンボ運転	27°-M		1.603	41,010	65,739		WYB02891	
			時間	1.603	40,930	65,610		単-1117号	
	注入機運転	流量計一体型		0.229	17,180	3,934		WYB02892	
			日	0.229	17,160	3,929		単-1118号	
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		3,042			
			式	1		3,030			
	計					721,700			
						721,500			
	単価					49,430			
						49,410		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-647号	短尺鏡ボルト	16.7本/1シフト	単位	本	数量	16.7	単価	56,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.289	39,593	11,442		
			人	0.289	39,581	11,438		
	トンネル特殊工			1.447	40,326	58,351		
			人	1.447	40,283	58,289		
	トンネル作業員			0.289	27,606	7,978		
			人	0.289	27,591	7,973		
	注入材			791.2	680	538,016		WYB02894
			k g	791.2	680	538,016		単-1119号
	GRPボルト	中空ボルト L=4.0m		16.7	6,970	116,399		WYB02895
			本	16.7	6,970	116,399		単-1120号
	注入アダプター			16.7	2,960	49,432		WYB02896
			個	16.7	2,960	49,432		単-1121号
	コーキング剤	ウルタン1kg		16.7	1,500	25,050		WYB02897
			k g	16.7	1,500	25,050		単-1122号
	袋パッカー			16.7	850	14,195		WYB02898
			枚	16.7	850	14,195		単-1123号
	注入用チューブ			16.7	242	4,041		WYB02899
			m	16.7	242	4,041		単-1124号
	特殊ユニット			2	3,010	6,020		WYB02900
			個	2	3,010	6,020		単-1091号
	ミキシングユニット			2	2,550	5,100		WYB02901
			個	2	2,550	5,100		単-1092号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-647号	短尺鏡ボルト	16.7本/1シフト	単位	本	数量	16.7	16.7	56,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐圧デリバリーホース	φ12*20m		0.2	19,100	3,820		WYB02902
			本	0.2	19,100	3,820		単-1093号
	耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ホールハブ付		2	5,520	11,040		WYB02903
			本	2	5,520	11,040		単-1094号
	ドリルジャンボ運転	27°-M		2.026	41,010	83,086		WYB02904
			時間	2.026	40,930	82,924		単-1125号
	注入機運転	流量計一体型		0.289	17,180	4,965		WYB02905
			日	0.289	17,160	4,959		単-1126号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		3,865		
			式	1		3,804		
	計					942,800		
						942,500		
	単価					56,450		
						56,430		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-648号	先行削孔工	長さL=0.3m 25本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	142,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.313	39,593	12,392		
	トンネル特殊工		人	0.313	39,581	12,388		
	トンネル作業員		人	1.566	40,326	63,150		
	トンネル作業員		人	1.566	40,283	63,083		
	親子ビット	φ100	個	0.313	27,606	8,640		
	親子ビット	φ100	個	0.03	108,000	3,240		WYB02813
	親子ビット	φ100	個	0.03	108,000	3,240		単-1127号
	ロッド	L=3050	本	0.008	50,800	406		WYB02814
	ロッド	L=3050	本	0.008	50,800	406		単-1128号
	ジャンクスリーブ	(異形スリーブ)	個	0.008	31,500	252		WYB02815
	ジャンクスリーブ	(異形スリーブ)	個	0.008	31,500	252		単-1129号
	ドリルジャンボ運転	27°-M	日	0.223	238,500	53,185		WYB02816
	ドリルジャンボ運転	27°-M	日	0.223	238,000	53,074		単-1130号
	諸雑費 (率+まるめ) 0.6%		式	1		835		
	諸雑費 (率+まるめ) 0.6%		式	1		822		
	計					142,100		
	計					141,900		
	単価					142,100		
	単価					141,900		円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-649号	打設工	長さL=12.5m 25本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,607,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1.28	39,593	50,679		
	トンネル特殊工		人	6.401	40,326	258,126		
	トンネル作業員		人	1.28	27,606	35,335		
	鋼管	φ76.3 長さL=12.82m	本	25	75,500	1,887,500	WYB02912	
	ユニットビット	UB-90	個	25	26,300	657,500	WYB02913	単-1131号
	ビットアダプター	AD-90	個	1.243	157,500	195,772	WYB02914	単-1132号
	ロッド	L=4000	本	0.311	64,500	20,059	WYB02915	単-1133号
	ロッド	L=3050	本	0.932	50,800	47,345	WYB02916	単-1134号
	ロッドスリーブ		個	0.932	10,100	9,413	WYB02917	単-1135号
	ジャンクスリーブ	(異形スリーブ)	個	0.932	10,100	9,413	WYB02918	単-1136号
	ネジプロテクター	PT	個	0.311	31,500	9,796	WYB02919	単-1137号
			個	5	8,830	44,150	WYB02919	単-1138号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-649号	打設工	長さL=12.5m 25本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,607,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セントライザ			0.155	75,000	11,625	WYB02920	
			組	0.155	75,000	11,625	単-1139号	
	サブセントライザ			0.155	55,000	8,525	WYB02921	
			組	0.155	55,000	8,525	単-1140号	
	ドリルジャンボ運転	27°-M		1.457	238,500	347,494	WYB02922	
			日	1.457	238,000	346,766	単-1141号	
	トラック運転	クレーン装置付き 4t積、2.9t吊		1.391	11,610	16,149	WYB02923	
			日	1.391	11,770	16,372	単-1142号	
	諸雑費（率+まるめ） 1.2%			1		7,532		
			式	1		8,347		
	計					3,607,000		
						3,607,000		
	単価					3,607,000		
						3,607,000	円/シフト	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-650号	注入工	長さL=12.5m 25本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,659,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.491	39,593	19,440		
	トンネル特殊工		人	0.491	39,581	19,434		
	トンネル特殊工		人	2.454	40,326	98,960		
	トンネル作業員		人	2.454	40,283	98,854		
	トンネル作業員		人	0.491	27,606	13,554		
	トンネル作業員		人	0.491	27,591	13,547		
	注入材	シリカジソ	k g	1,795	680	1,220,600		WYB02910
	注入管	L=12.5m用	組	1,795	680	1,220,600		単-1143号
	注入管	L=12.5m用	組	25	41,700	1,042,500		WYB02924
	注入管	L=12.5m用	組	25	41,700	1,042,500		単-1144号
	コーキング剤	コーキングチューブ	本	50	630	31,500		WYB02925
	コーキング剤	コーキングチューブ	本	50	630	31,500		単-1145号
	コーキングウエス		k g	25	300	7,500		WYB02926
	コーキングウエス		k g	25	300	7,500		単-1146号
	ミキシングユニット		個	6	2,550	15,300		WYB02927
	ミキシングユニット		個	6	2,550	15,300		単-1056号
	耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ホールバルブ付	本	12	5,520	66,240		WYB02928
	耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ホールバルブ付	本	12	5,520	66,240		単-1147号
	耐圧デリバリーホース	φ12*20m	本	0.75	19,100	14,325		WYB02929
	耐圧デリバリーホース	φ12*20m	本	0.75	19,100	14,325		単-1058号
	注入機運転	流量計一体型	日	3.206	17,180	55,079		WYB02930
	注入機運転	流量計一体型	日	3.206	17,160	55,014		単-1148号

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-650号	注入工	長さL=12.5m 25本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,659,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ドリルジャンボ運転	27 [°] ム		0.296	238,500	70,596		WYB02931
			日	0.296	238,000	70,448		単-1149号
	トラック運転	2t積		0.529	4,902	2,593		WYB02932
			日	0.529	5,032	2,661		単-1150号
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		813		
			式	1		1,077		
	計					2,659,000		
	単価					2,659,000		
						2,659,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-651号	注入工	長さL=12.5m 25本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,796,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	摘要	2,796,000
トンネル世話役		人	0.513	39,593	20,311			
トンネル特殊工		人	0.513	39,581	20,305			
トンネル作業員		人	2.564	40,326	103,395			
		人	2.564	40,283	103,285			
		人	0.513	27,606	14,161			
		人	0.513	27,591	14,154			
注入材	シリカジソ		1,982.5	680	1,348,100		WYB02939	
		k g	1,982.5	680	1,348,100		単-1151号	
注入管	L=12.5m用		25	41,700	1,042,500		WYB02953	
		組	25	41,700	1,042,500		単-1144号	
コーキング剤	コーキングチューブ		50	630	31,500		WYB02954	
		本	50	630	31,500		単-1145号	
コーキングウエス			25	300	7,500		WYB02955	
		k g	25	300	7,500		単-1146号	
ミキシングユニット			6	2,550	15,300		WYB02956	
		個	6	2,550	15,300		単-1056号	
耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ホールバルブ付		12	5,520	66,240		WYB02957	
		本	12	5,520	66,240		単-1147号	
耐圧デリバリーホース	φ12*20m		0.75	19,100	14,325		WYB02958	
		本	0.75	19,100	14,325		単-1058号	
注入機運転	流量計一体型		3.239	17,180	55,646		WYB02959	
		日	3.239	17,160	55,581		単-1152号	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-651号	注入工	長さL=12.5m 25本/1シフト	単位	シフト	数量	1	2,796,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ドリルジャンボ運転	27 [°] ム		0.309	238,500	73,696	WYB02960
			日	0.309	238,000	73,542	単-1153号
	トラック運転	2t積		0.552	4,902	2,705	WYB02961
			日	0.552	5,032	2,777	単-1154号
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		621	
			式	1		891	
	計					2,796,000	
						2,796,000	
	単価					2,796,000	
						2,796,000	円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-652号	注入工	長さL=12.5m 25本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,596,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役		人	0.48	39,593	19,004		
	トンネル特殊工		人	0.48	39,581	18,998		
	トンネル作業員		人	2.399	40,326	96,742		
	トンネル作業員		人	2.399	40,283	96,638		
	トンネル作業員		人	0.48	27,606	13,250		
	トンネル作業員		人	0.48	27,591	13,243		
	注入材	シリカジソ	k g	1,710	680	1,162,800		WYB02968
	注入管	L=12.5m用	組	1,710	680	1,162,800		単-1155号
	注入管	L=12.5m用	組	25	41,700	1,042,500		WYB02982
	注入管	L=12.5m用	組	25	41,700	1,042,500		単-1144号
	コーキング剤	コーキングチューブ	本	50	630	31,500		WYB02983
	コーキング剤	コーキングチューブ	本	50	630	31,500		単-1145号
	コーキングウエス		k g	25	300	7,500		WYB02984
	コーキングウエス		k g	25	300	7,500		単-1146号
	ミキシングユニット		個	6	2,550	15,300		WYB02985
	ミキシングユニット		個	6	2,550	15,300		単-1056号
	耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ホールバルブ付	本	12	5,520	66,240		WYB02986
	耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ホールバルブ付	本	12	5,520	66,240		単-1147号
	耐圧デリバリーホース	φ12*20m	本	0.75	19,100	14,325		WYB02987
	耐圧デリバリーホース	φ12*20m	本	0.75	19,100	14,325		単-1058号
	注入機運転	流量計一体型	日	3.192	17,180	54,838		WYB02988
	注入機運転	流量計一体型	日	3.192	17,160	54,774		単-1156号

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-652号	注入工	長さL=12.5m 25本/1シフト	単位	シフト	数量	1	2,596,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ドリルジャンボ運転	27 [°] ム		0.29	238,500	69,165	WYB02989
			日	0.29	238,000	69,020	単-1157号
	トラック運転	2t積		0.517	4,902	2,534	WYB02990
			日	0.517	5,032	2,601	単-1158号
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		302	
			式	1		561	
	計					2,596,000	
						2,596,000	
	単価					2,596,000	
						2,596,000	円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-653号	注入工	長さL=12.5m 25本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,624,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.485	39,593	19,202	
			人		0.485	39,581	19,196	
	トンネル特殊工				2.427	40,326	97,871	
			人		2.427	40,283	97,766	
	トンネル作業員				0.485	27,606	13,388	
			人		0.485	27,591	13,381	
	注入材	シリカジソ			1,747.5	680	1,188,300	WYB02997
			k g		1,747.5	680	1,188,300	単-1159号
	注入管	L=12.5m用			25	41,700	1,042,500	WYB03011
			組		25	41,700	1,042,500	単-1144号
	コーキング剤	コーキングチューブ			50	630	31,500	WYB03012
			本		50	630	31,500	単-1145号
	コーキングウエス				25	300	7,500	WYB03013
			k g		25	300	7,500	単-1146号
	ミキシングユニット				6	2,550	15,300	WYB03014
			個		6	2,550	15,300	単-1056号
	耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ホールバルブ付			12	5,520	66,240	WYB03015
			本		12	5,520	66,240	単-1147号
	耐圧デリバリーホース	φ12*20m			0.75	19,100	14,325	WYB03016
			本		0.75	19,100	14,325	単-1058号
	注入機運転	流量計一体型			3.201	17,180	54,993	WYB03017
			日		3.201	17,160	54,929	単-1160号

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-653号	注入工	長さL=12.5m 25本/1シフト	単位	シフト	数量	1	2,624,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ドリルジャンボ運転	27 [°] ム		0.293	238,500	69,880	WYB03018
			日	0.293	238,000	69,734	単-1161号
	トラック運転	2t積		0.523	4,902	2,563	WYB03019
			日	0.523	5,032	2,631	単-1162号
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		438	
			式	1		698	
	計					2,624,000	
						2,624,000	
	単価					2,624,000	
						2,624,000	円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-654号	注入工	長さL=12.5m 25本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,576,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.476	39,593	18,846	
			人		0.476	39,581	18,840	
	トンネル特殊工				2.381	40,326	96,016	
			人		2.381	40,283	95,913	
	トンネル作業員				0.476	27,606	13,140	
			人		0.476	27,591	13,133	
	注入材	シリカジソ			1,682.5	680	1,144,100	WYB03026
			k g		1,682.5	680	1,144,100	単-1163号
	注入管	L=12.5m用			25	41,700	1,042,500	WYB03040
			組		25	41,700	1,042,500	単-1144号
	コーキング剤	コーキングチューブ			50	630	31,500	WYB03041
			本		50	630	31,500	単-1145号
	コーキングウエス				25	300	7,500	WYB03042
			k g		25	300	7,500	単-1146号
	ミキシングユニット				6	2,550	15,300	WYB03043
			個		6	2,550	15,300	単-1056号
	耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ホールバルブ付			12	5,520	66,240	WYB03044
			本		12	5,520	66,240	単-1147号
	耐圧デリバリーホース	φ12*20m			0.75	19,100	14,325	WYB03045
			本		0.75	19,100	14,325	単-1058号
	注入機運転	流量計一体型			3.187	17,180	54,752	WYB03046
			日		3.187	17,160	54,688	単-1164号

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-654号	注入工	長さL=12.5m 25本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,576,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ドリルジャンボ運転	27 [°] ム		0.287	238,500	68,449	WYB03047	
			日	0.287	238,000	68,306	単-1165号	
	トラック運転	2t積		0.513	4,902	2,514	WYB03048	
			日	0.513	5,032	2,581	単-1166号	
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		818		
			式	1		1,074		
	計					2,576,000		
						2,576,000		
	単価					2,576,000		
						2,576,000	円/シフト	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-655号	注入工	長さL=12.5m 25本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,496,000
						1		2,495,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0.463	39,593	18,331		
			人	0.463	39,581	18,326		
トンネル特殊工				2.317	40,326	93,435		
			人	2.317	40,283	93,335		
トンネル作業員				0.463	27,606	12,781		
			人	0.463	27,591	12,774		
注入材		シリカジソ		1,572.5	680	1,069,300	WYB03055	
			k g	1,572.5	680	1,069,300	単-1167号	
注入管		L=12.5m用		25	41,700	1,042,500	WYB03069	
			組	25	41,700	1,042,500	単-1144号	
コーキング剤		コーキングチューブ		50	630	31,500	WYB03070	
			本	50	630	31,500	単-1145号	
コーキングウエス				25	300	7,500	WYB03071	
			k g	25	300	7,500	単-1146号	
ミキシングユニット				6	2,550	15,300	WYB03072	
			個	6	2,550	15,300	単-1056号	
耐圧デリバリーホース		φ12*1.5m ホールバルブ付		12	5,520	66,240	WYB03073	
			本	12	5,520	66,240	単-1147号	
耐圧デリバリーホース		φ12*20m		0.75	19,100	14,325	WYB03074	
			本	0.75	19,100	14,325	単-1058号	
注入機運転		流量計一体型		3.168	17,180	54,426	WYB03075	
			日	3.168	17,160	54,362	単-1168号	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-655号	注入工	長さL=12.5m 25本/1シフト	単位	シフト	数量	1	2,496,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		27 [°] ム		0.28	238,500	66,780	WYB03076
			日	0.28	238,000	66,640	単-1169号
		2t積		0.499	4,902	2,446	WYB03077
			日	0.499	5,032	2,510	単-1170号
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		1,136	
			式	1		388	
	計					2,496,000	
						2,495,000	
	単価					2,496,000	
						2,495,000	円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-656号	注入工	長さL=12.5m 25本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,615,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.484	39,593	19,163	
			人		0.484	39,581	19,157	
	トンネル特殊工				2.418	40,326	97,508	
			人		2.418	40,283	97,404	
	トンネル作業員				0.484	27,606	13,361	
			人		0.484	27,591	13,354	
	注入材	シリカジソ			1,735	680	1,179,800	WYB03084
			k g		1,735	680	1,179,800	単-1171号
	注入管	L=12.5m用			25	41,700	1,042,500	WYB03098
			組		25	41,700	1,042,500	単-1144号
	コーキング剤	コーキングチューブ			50	630	31,500	WYB03099
			本		50	630	31,500	単-1145号
	コーキングウエス				25	300	7,500	WYB03100
			k g		25	300	7,500	単-1146号
	ミキシングユニット				6	2,550	15,300	WYB03101
			個		6	2,550	15,300	単-1056号
	耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ホールバルブ付			12	5,520	66,240	WYB03102
			本		12	5,520	66,240	単-1147号
	耐圧デリバリーホース	φ12*20m			0.75	19,100	14,325	WYB03103
			本		0.75	19,100	14,325	単-1058号
	注入機運転	流量計一体型			3.198	17,180	54,941	WYB03104
			日		3.198	17,160	54,877	単-1172号

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-656号	注入工	長さL=12.5m 25本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,615,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ドリルジャンボ運転	27 [°] ム		0.292	238,500	69,642	WYB03105	
			日	0.292	238,000	69,496	単-1173号	
	トラック運転	2t積		0.521	4,902	2,553	WYB03106	
			日	0.521	5,032	2,621	単-1174号	
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		667		
			式	1		926		
	計					2,615,000		
						2,615,000		
	単価					2,615,000		
						2,615,000	円/シフト	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-657号	先行削孔工	長さL=0.3m 29本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	159,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.342	39,593	13,540		
			人	0.342	39,581	13,536		
	トンネル特殊工			1.712	40,326	69,038		
			人	1.712	40,283	68,964		
	トンネル作業員			0.342	27,606	9,441		
			人	0.342	27,591	9,436		
	親子ビット	φ100		0.035	108,000	3,780		WYB03078
			個	0.035	108,000	3,780		単-1175号
	ロッド	L=3050		0.009	50,800	457		WYB03079
			本	0.009	50,800	457		単-1176号
	ジャンクスリーブ	(異形スリーブ)		0.009	31,500	283		WYB03080
			個	0.009	31,500	283		単-1177号
	ドリルジャンボ運転	27°-M		0.259	238,500	61,771		WYB03081
			日	0.259	238,000	61,642		単-1178号
	諸雑費 (率+まるめ) 0.6%			1		890		
			式	1		902		
	計					159,200		
						159,000		
	単価					159,200		
						159,000		円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一658号	打設工	長さL=12.5m 29本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,181,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1.473	39,593	58,320		
	トンネル特殊工		人	7.363	40,326	296,920		
	トンネル作業員		人	1.473	27,606	40,663		
鋼管		φ76.3 長さL=12.82m	本	29	75,500	2,189,500	WYB03115	
ユニットビット		UB-90	個	29	26,300	762,700	WYB03116	単一1179号
ビットアダプター		AD-90	個	1.442	157,500	227,115	WYB03117	単一1180号
ロッド		L=4000	本	0.36	64,500	23,220	WYB03118	単一1181号
ロッド		L=3050	本	1.081	50,800	54,914	WYB03119	単一1182号
ロッドスリーブ			個	1.081	10,100	10,918	WYB03120	単一1183号
ジャンクスリーブ		(異形スリーブ)	個	1.081	10,100	10,918	WYB03121	単一1184号
ネジプロテクター		PT	個	0.36	31,500	11,340	WYB03122	単一1185号
			個	5.8	8,830	51,214	WYB03122	単一1186号

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-658号	打設工	長さL=12.5m 29本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,181,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セントライザ			0.18	75,000	13,500	WYB03123	
			組	0.18	75,000	13,500	単-1187号	
	サブセントライザ			0.18	55,000	9,900	WYB03124	
			組	0.18	55,000	9,900	単-1188号	
	ドリルジャンボ運転	27°-M		1.689	238,500	402,826	WYB03125	
			日	1.689	238,000	401,982	単-1189号	
	トラック運転	クレーン装置付き 4t積、2.9t吊		1.599	11,610	18,564	WYB03126	
			日	1.599	11,770	18,820	単-1190号	
	諸雑費 (率+まるめ) 1.2%			1		9,386		
			式	1		9,331		
	計					4,181,000		
						4,180,000		
	単価					4,181,000		
						4,180,000	円/シフト	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-659号	注土工	長さL=12.5m 29本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,775,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.67	39,593	26,527	
			人		0.67	39,581	26,519	
	トンネル特殊工				3.352	40,326	135,172	
			人		3.352	40,283	135,028	
	トンネル作業員				0.67	27,606	18,496	
			人		0.67	27,591	18,485	
	注入材	シリカジソ			3,053.7	680	2,076,516	WYB03113
			k g		3,053.7	680	2,076,516	単-1191号
	注入管	L=12.5m用			29	41,700	1,209,300	WYB03127
			組		29	41,700	1,209,300	単-1192号
	コーキング剤	コーキングチューブ			58	630	36,540	WYB03128
			本		58	630	36,540	単-1193号
	コーキングウエス				29	300	8,700	WYB03129
			k g		29	300	8,700	単-1194号
	ミキシングユニット				6	2,550	15,300	WYB03130
			個		6	2,550	15,300	単-1056号
	耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ホールハブ付			12	5,520	66,240	WYB03131
			本		12	5,520	66,240	単-1147号
	耐圧デリバリーホース	φ12*20m			0.75	19,100	14,325	WYB03132
			本		0.75	19,100	14,325	単-1058号
	注入機運転	流量計一体型			3.841	17,180	65,988	WYB03133
			日		3.841	17,160	65,911	単-1195号

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-659号	注入工	長さL=12.5m 29本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,775,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ドリルジャンボ運転	27 [°] ム		0.405	238,500	96,592		WYB03134
			日	0.405	238,000	96,390		単-1196号
	トラック運転	2t積		0.722	4,902	3,539		WYB03135
			日	0.722	5,032	3,633		単-1197号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%			1		1,765		
			式	1		1,113		
	計					3,775,000		
						3,774,000		
	単価					3,775,000		
						3,774,000		円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-660号	注入工	長さL=12.5m 29本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,873,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.52	39,593		20,588
			人		0.52	39,581		20,582
	トンネル特殊工				2.601	40,326		104,887
			人		2.601	40,283		104,776
	トンネル作業員				0.52	27,606		14,355
			人		0.52	27,591		14,347
	注入材	シリカジソ			1,827	680		1,242,360
			k g		1,827	680		1,242,360
	注入管	L=12.5m用			29	41,700		1,209,300
			組		29	41,700		1,209,300
	コーキング剤	コーキングチューブ			58	630		36,540
			本		58	630		36,540
	コーキングウエス				29	300		8,700
			k g		29	300		8,700
	ミキシングユニット				6	2,550		15,300
			個		6	2,550		15,300
	耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ホールハブ付			12	5,520		66,240
			本		12	5,520		66,240
	耐圧デリバリーホース	φ12*20m			0.75	19,100		14,325
			本		0.75	19,100		14,325
	注入機運転	流量計一体型			3.615	17,180		62,105
			日		3.615	17,160		62,033

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-660号	注入工	長さL=12.5m 29本/1シフト	単位	シフト	数量	1	2,873,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		27°-M		0.314	238,500	74,889	WYB03163
			日	0.314	238,000	74,732	単-1200号
		2t積		0.56	4,902	2,745	WYB03164
			日	0.56	5,032	2,817	単-1201号
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		666	
			式	1		948	
	計					2,873,000	
						2,873,000	
	単価					2,873,000	
						2,873,000	円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-661号	注入工	長さL=12.5m 29本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,636,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.48	39,593	19,004		
	トンネル特殊工		人	0.48	39,581	18,998		
	トンネル作業員		人	2.399	40,326	96,742		
			人	2.399	40,283	96,638		
	注入材	シリカジソ	人	0.48	27,606	13,250		
			人	0.48	27,591	13,243		
	注入管	L=12.5m用	k g	1,505.1	680	1,023,468	WYB03171	
			k g	1,505.1	680	1,023,468	単-1202号	
	コーキング剤	コーキングチューブ	組	29	41,700	1,209,300	WYB03185	
			組	29	41,700	1,209,300	単-1192号	
	コーキング剤	コーキングチューブ	本	58	630	36,540	WYB03186	
			本	58	630	36,540	単-1193号	
	コーキングウエス		k g	29	300	8,700	WYB03187	
			k g	29	300	8,700	単-1194号	
	ミキシングユニット		個	6	2,550	15,300	WYB03188	
			個	6	2,550	15,300	単-1056号	
	耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ホールバルブ付	本	12	5,520	66,240	WYB03189	
			本	12	5,520	66,240	単-1147号	
	耐圧デリバリーホース	φ12*20m	本	0.75	19,100	14,325	WYB03190	
			本	0.75	19,100	14,325	単-1058号	
	注入機運転	流量計一体型	日	3.555	17,180	61,074	WYB03191	
			日	3.555	17,160	61,003	単-1203号	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-661号	注入工	長さL=12.5m 29本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,636,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ドリルジャンボ運転	27 [°] ム		0.29	238,500	69,165	WYB03192	
			日	0.29	238,000	69,020	単-1157号	
	トラック運転	2t積		0.517	4,902	2,534	WYB03193	
			日	0.517	5,032	2,601	単-1158号	
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		358		
			式	1		624		
	計					2,636,000		
						2,636,000		
	単価					2,636,000		
						2,636,000	円/シフト	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-662号	先行削孔工	長さL=0.3m 13本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	91,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役			0.225	39,593	8,908		
			人	0.225	39,581	8,905		
	トンネル特殊工			1.126	40,326	45,407		
			人	1.126	40,283	45,358		
	トンネル作業員			0.225	27,606	6,211		
			人	0.225	27,591	6,207		
	親子ビット	φ100		0.016	108,000	1,728		WYB03165
			個	0.016	108,000	1,728		単-1204号
	ロッド	L=3050		0.004	50,800	203		WYB03166
			本	0.004	50,800	203		単-1205号
	ジャンクスリーブ	(異形スリーブ)		0.004	31,500	126		WYB03167
			個	0.004	31,500	126		単-1206号
	ドリルジャンボ運転	27 [°] -M		0.117	238,500	27,904		WYB03168
			日	0.117	238,000	27,846		単-1207号
	諸雑費 (率+まるめ) 0.6%			1		533		
			式	1		537		
	計					91,020		
						90,910		
	単価					91,020		
						90,910		円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-663号	打設工	長さL=12.5m 13本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1,883,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.701	39,593	27,754		
	トンネル特殊工		人	0.701	39,581	27,746		
	トンネル作業員		人	3.507	40,326	141,423		
			人	3.507	40,283	141,272		
	トンネル作業員		人	0.701	27,606	19,351		
			人	0.701	27,591	19,341		
	鋼管	φ76.3 長さL=12.82m	本	13	75,500	981,500	WYB03202	
			本	13	75,500	981,500	単-1208号	
	ユニットビット	UB-90	個	13	26,300	341,900	WYB03203	
			個	13	26,300	341,900	単-1209号	
	ビットアダプター	AD-90	個	0.646	157,500	101,745	WYB03204	
			個	0.646	157,500	101,745	単-1210号	
	ロッド	L=4000	本	0.162	64,500	10,449	WYB03205	
			本	0.162	64,500	10,449	単-1211号	
	ロッド	L=3050	本	0.485	50,800	24,638	WYB03206	
			本	0.485	50,800	24,638	単-1212号	
	ロッドスリーブ		個	0.485	10,100	4,898	WYB03207	
			個	0.485	10,100	4,898	単-1213号	
	ジャンクスリーブ	(異形スリーブ)	個	0.162	31,500	5,103	WYB03208	
			個	0.162	31,500	5,103	単-1214号	
	ネジプロテクター	PT	個	2.6	8,830	22,958	WYB03209	
			個	2.6	8,830	22,958	単-1215号	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-663号	打設工	長さL=12.5m 13本/1シフト	単位	シフト	数量	1	1	1,883,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	セントライザ			0.081	75,000	6,075		WYB03210
			組	0.081	75,000	6,075		単-1216号
	サブセントライザ			0.081	55,000	4,455		WYB03211
			組	0.081	55,000	4,455		単-1217号
	ドリルジャンボ運転	27°-M		0.758	238,500	180,783		WYB03212
			日	0.758	238,000	180,404		単-1218号
	トラック運転	クレーン装置付き 4t積、2.9t吊		0.508	11,610	5,897		WYB03213
			日	0.508	11,770	5,979		単-1219号
	諸雑費（率+まるめ） 1.2%			1		4,071		
			式	1		3,537		
	計					1,883,000		
						1,882,000		
	単価					1,883,000		
						1,882,000		円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-664号	注入工	長さL=12.5m 13本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1,356,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.291	39,593	11,521	
			人		0.291	39,581	11,518	
	トンネル特殊工				1.456	40,326	58,714	
			人		1.456	40,283	58,652	
	トンネル作業員				0.291	27,606	8,033	
			人		0.291	27,591	8,028	
	注入材	シリカジソ			800.8	680	544,544	WYB03200
			k g		800.8	680	544,544	単-1220号
	注入管	L=12.5m用			13	41,700	542,100	WYB03214
			組		13	41,700	542,100	単-1221号
	コーキング剤	コーキングチューブ			26	630	16,380	WYB03215
			本		26	630	16,380	単-1222号
	コーキングウエス				13	300	3,900	WYB03216
			k g		13	300	3,900	単-1223号
	ミキシングユニット				6	2,550	15,300	WYB03217
			個		6	2,550	15,300	単-1056号
	耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ホールバルブ付			12	5,520	66,240	WYB03218
			本		12	5,520	66,240	単-1147号
	耐圧デリバリーホース	φ12*20m			0.75	19,100	14,325	WYB03219
			本		0.75	19,100	14,325	単-1058号
	注入機運転	流量計一体型			1.827	17,180	31,387	WYB03220
			日		1.827	17,160	31,351	単-1224号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-664号	注入工	長さL=12.5m 13本/1シフト	単位	シフト	数量	1	1
							1,356,000
							1,356,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		27 [°] ム		0.176	238,500	41,976	WYB03221
			日	0.176	238,000	41,888	単-1225号
トラック運転		2t積		0.314	4,902	1,539	WYB03222
			日	0.314	5,032	1,580	単-1226号
諸雑費（率+まるめ） 1%				1		41	
			式	1		194	
計						1,356,000	
						1,356,000	
単価						1,356,000	
						1,356,000	円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-665号	先行削孔工	長さL=0.3m 24本/1シフト	単位	シフト	数量	1	1	138,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役			0.304	39,593	12,036		
			人	0.304	39,581	12,032		
	トンネル特殊工			1.52	40,326	61,295		
			人	1.52	40,283	61,230		
	トンネル作業員			0.304	27,606	8,392		
			人	0.304	27,591	8,387		
	親子ビット	φ100		0.029	108,000	3,132		WYB03194
			個	0.029	108,000	3,132		単-1227号
	ロッド	L=3050		0.007	50,800	355		WYB03195
			本	0.007	50,800	355		単-1228号
	ジャンクスリーブ	(異形スリーブ)		0.007	31,500	220		WYB03196
			個	0.007	31,500	220		単-1229号
	ドリルジャンボ運転	27 [°] -M		0.217	238,500	51,754		WYB03197
			日	0.217	238,000	51,646		単-1230号
	諸雑費 (率+まるめ) 0.6%			1		816		
			式	1		798		
	計					138,000		
						137,800		
	単価					138,000		
						137,800		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-666号	打設工	長さL=12.5m 24本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,464,000
						1		3,463,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	1.233	39,593	48,818		
トンネル特殊工			人	6.163	40,326	248,529		
トンネル作業員			人	1.233	27,606	34,038		
鋼管		φ76.3 長さL=12.82m	本	24	75,500	1,812,000	WYB03231	
ユニットビット		UB-90	個	24	26,300	631,200	WYB03232	単-1231号
ビットアダプター		AD-90	個	1.193	157,500	187,897	WYB03233	単-1232号
ロッド		L=4000	本	0.298	64,500	19,221	WYB03234	単-1233号
ロッド		L=3050	本	0.895	50,800	45,466	WYB03235	単-1234号
ロッドスリーブ			個	0.895	10,100	9,039	WYB03236	単-1235号
ジャンクスリーブ		(異形スリーブ)	個	0.298	31,500	9,387	WYB03237	単-1236号
ネジプロテクター		PT	個	4.8	8,830	42,384	WYB03238	単-1237号
			個	4.8	8,830	42,384		単-1238号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-666号	打設工	長さL=12.5m 24本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,464,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セントライザ			0.149	75,000	11,175	WYB03239	
			組	0.149	75,000	11,175	単-1239号	
	サブセントライザ			0.149	55,000	8,195	WYB03240	
			組	0.149	55,000	8,195	単-1240号	
	ドリルジャンボ運転	27°-M		1.399	238,500	333,661	WYB03241	
			日	1.399	238,000	332,962	単-1241号	
	トラック運転	クレーン装置付き 4t積、2.9t吊		1.339	11,610	15,545	WYB03242	
			日	1.339	11,770	15,760	単-1242号	
	諸雑費（率+まるめ） 1.2%			1		7,445		
			式	1		7,228		
	計					3,464,000		
						3,463,000		
	単価					3,464,000		
						3,463,000	円/シフト	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-667号	注入工	長さL=12.5m 24本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,404,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.615	39,593	24,349		
	トンネル特殊工		人	0.615	39,581	24,342		
	トンネル作業員		人	3.077	40,326	124,083		
			人	3.077	40,283	123,950		
	注入材	シリカジソ	人	0.615	27,606	16,977		
			人	0.615	27,591	16,968		
	注入管	L=12.5m用	k g	2,875.2	680	1,955,136	WYB03229	
			k g	2,875.2	680	1,955,136	単-1243号	
	コーキング剤	コーキングチューブ	組	24	41,700	1,000,800	WYB03243	
			組	24	41,700	1,000,800	単-1244号	
	コーキング剤	コーキングチューブ	本	48	630	30,240	WYB03244	
			本	48	630	30,240	単-1059号	
	コーキングウエス		k g	24	300	7,200	WYB03245	
			k g	24	300	7,200	単-1060号	
	ミキシングユニット		個	6	2,550	15,300	WYB03246	
			個	6	2,550	15,300	単-1056号	
	耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ホールバルブ付	本	12	5,520	66,240	WYB03247	
			本	12	5,520	66,240	単-1147号	
	耐圧デリバリーホース	φ12*20m	本	0.75	19,100	14,325	WYB03248	
			本	0.75	19,100	14,325	単-1058号	
	注入機運転	流量計一体型	日	3.31	17,180	56,865	WYB03249	
			日	3.31	17,160	56,799	単-1245号	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-667号	注入工	長さL=12.5m 24本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,404,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ドリルジャンボ運転	27 [°] ム		0.371	238,500	88,483	WYB03250	
			日	0.371	238,000	88,298	単-1246号	
	トラック運転	2t積		0.663	4,902	3,250	WYB03251	
			日	0.663	5,032	3,336	単-1247号	
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		752		
			式	1		1,066		
	計					3,404,000		
						3,404,000		
	単価					3,404,000		
						3,404,000	円/シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-668号	先行削孔工	長さL=0.3m 14.6本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	87,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.2	39,593	7,918		
			人	0.2	39,581	7,916		
	トンネル特殊工			0.998	40,326	40,245		
			人	0.998	40,283	40,202		
	トンネル作業員			0.2	27,606	5,521		
			人	0.2	27,591	5,518		
	親子ビット	φ100		0.018	108,000	1,944		WYB03223
			個	0.018	108,000	1,944		単-1248号
	ロッド	L=3050		0.004	50,800	203		WYB03224
			本	0.004	50,800	203		単-1205号
	ジャンクスリーブ	(異形スリーブ)		0.004	31,500	126		WYB03225
			個	0.004	31,500	126		単-1206号
	ドリルジャンボ運転	27 [°] -M		0.13	238,500	31,005		WYB03226
			日	0.13	238,000	30,940		単-1249号
	諸雑費 (率+まるめ) 0.6%			1		518		
			式	1		521		
	計					87,480		
						87,370		
	単価					87,480		
						87,370		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-669号	打設工	長さL=12.5m 14.6本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,170,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.742	39,593	29,378		
	トンネル特殊工		人	0.742	39,581	29,369		
	トンネル作業員		人	3.709	40,326	149,569		
	トンネル作業員		人	3.709	40,283	149,409		
	トンネル作業員		人	0.742	27,606	20,483		
	トンネル作業員		人	0.742	27,591	20,472		
	鋼管	φ76.3 長さL=12.82m	本	14.6	80,600	1,176,760	WYB03259	
	鋼管		本	14.6	80,600	1,176,760	単-1250号	
	ユニットビット	UB-90	個	14.6	26,300	383,980	WYB03260	
	ユニットビット		個	14.6	26,300	383,980	単-1251号	
	ビットアダプター	AD-90	個	0.726	157,500	114,345	WYB03261	
	ビットアダプター		個	0.726	157,500	114,345	単-1252号	
	ロッド	L=4000	本	0.181	64,500	11,674	WYB03262	
	ロッド		本	0.181	64,500	11,674	単-1253号	
	ロッド	L=3050	本	0.544	50,800	27,635	WYB03263	
	ロッド		本	0.544	50,800	27,635	単-1254号	
	ロッドスリーブ		個	0.544	10,100	5,494	WYB03264	
	ロッドスリーブ		個	0.544	10,100	5,494	単-1255号	
	ジャンクスリーブ	(異形スリーブ)	個	0.181	31,500	5,701	WYB03265	
	ジャンクスリーブ		個	0.181	31,500	5,701	単-1256号	
	ネジプロテクター	PT	個	2.92	8,830	25,783	WYB03266	
	ネジプロテクター		個	2.92	8,830	25,783	単-1257号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-669号	打設工	長さL=12.5m 14.6本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,170,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セントライザ			0.091	75,000	6,825		WYB03267
			組	0.091	75,000	6,825		単-1258号
	サブセントライザ			0.091	55,000	5,005		WYB03268
			組	0.091	55,000	5,005		単-1259号
	ドリルジャンボ運転	27°-M		0.851	238,500	202,963		WYB03269
			日	0.851	238,000	202,538		単-1260号
	諸雑費 (率+まるめ) 1.2%			1		4,405		
			式	1		4,010		
	計					2,170,000		
						2,169,000		
	単価					2,170,000		
						2,169,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-670号	注入工	長さL=12.5m 14.6本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1,891,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.335	39,593	13,263		
	トンネル特殊工		人	0.335	39,581	13,259		
	トンネル作業員		人	1.676	40,326	67,586		
	トンネル作業員		人	1.676	40,283	67,514		
	トンネル作業員		人	0.335	27,606	9,248		
	トンネル作業員		人	0.335	27,591	9,242		
	注入材	シリカジソ	k g	1,518.4	680	1,032,512		WYB03257
	注入管	L=12.5m用	組	1,518.4	680	1,032,512		単-1261号
	注入管	L=12.5m用	組	14.6	41,700	608,820		WYB03270
	注入管	L=12.5m用	組	14.6	41,700	608,820		単-1262号
	コーキング剤	コーキングチューブ	本	29.2	630	18,396		WYB03271
	コーキング剤	コーキングチューブ	本	29.2	630	18,396		単-1263号
	コーキングウエス		k g	14.6	300	4,380		WYB03272
	コーキングウエス		k g	14.6	300	4,380		単-1264号
	ミキシングユニット		個	3	2,550	7,650		WYB03273
	ミキシングユニット		個	3	2,550	7,650		単-1265号
	耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ホールバルブ付	本	6	5,520	33,120		WYB03274
	耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ホールバルブ付	本	6	5,520	33,120		単-1057号
	耐圧デリバリーホース	φ12*20m	本	0.75	19,100	14,325		WYB03275
	耐圧デリバリーホース	φ12*20m	本	0.75	19,100	14,325		単-1058号
	注入機運転	流量計一体型	日	1.915	17,180	32,899		WYB03276
	注入機運転	流量計一体型	日	1.915	17,160	32,861		単-1266号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-670号	注入工	長さL=12.5m 14.6本/シフト	単位	シフト	数量	1	1,891,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ドリルジャンボ運転	27 [°] -M		0.202	238,500	48,177	WYB03277
			日	0.202	238,000	48,076	単-1267号
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		624	
			式	1		845	
	計					1,891,000	
						1,891,000	
	単価					1,891,000	
						1,891,000	円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-671号	先行削孔工	長さL=0.3m 14.5本/1シフト	単位	シフト	数量	1	1	86,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役		人	0.198	39,593	7,839		
	トンネル特殊工		人	0.989	40,326	39,882		
	トンネル作業員		人	0.198	27,606	5,465		
	親子ビット	φ100	個	0.017	108,000	1,836		WYB03252
	ロッド	L=3050	本	0.004	50,800	203		単-1268号 WYB03253
	ジャンクスリーブ	(異形スリーブ)	個	0.004	31,500	126		単-1205号 WYB03254
	ドリルジャンボ運転	27 [°] -M	日	0.128	238,500	30,528		単-1206号 WYB03255
	諸雑費 (率+まるめ) 0.6%		式	1		511		単-1269号
	計					86,390		
	単価					86,280		
						86,390		
						86,280		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-672号	打設工	長さL=12.5m 14.5本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,155,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.736	39,593	29,140		
	トンネル特殊工		人	0.736	39,581	29,131		
	トンネル作業員		人	3.681	40,326	148,440		
	トンネル作業員		人	3.681	40,283	148,281		
	トンネル作業員		人	0.736	27,606	20,318		
	トンネル作業員		人	0.736	27,591	20,306		
鋼管		φ76.3 長さL=12.82m	本	14.5	80,600	1,168,700	WYB03286	
			本	14.5	80,600	1,168,700		単-1270号
ユニットビット		UB-90	個	14.5	26,300	381,350	WYB03287	
			個	14.5	26,300	381,350		単-1271号
ビットアダプター		AD-90	個	0.721	157,500	113,557	WYB03288	
			個	0.721	157,500	113,557		単-1272号
ロッド		L=4000	本	0.18	64,500	11,610	WYB03289	
			本	0.18	64,500	11,610		単-1273号
ロッド		L=3050	本	0.541	50,800	27,482	WYB03290	
			本	0.541	50,800	27,482		単-1274号
ロッドスリーブ			個	0.541	10,100	5,464	WYB03291	
			個	0.541	10,100	5,464		単-1275号
ジャンクスリーブ		(異形スリーブ)	個	0.18	31,500	5,670	WYB03292	
			個	0.18	31,500	5,670		単-1276号
ネジプロテクター		PT	個	2.9	8,830	25,607	WYB03293	
			個	2.9	8,830	25,607		単-1277号

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-672号	打設工	長さL=12.5m 14.5本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,155,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セントライザ			0.09	75,000	6,750	WYB03294	
			組	0.09	75,000	6,750	単-1278号	
	サブセントライザ			0.09	55,000	4,950	WYB03295	
			組	0.09	55,000	4,950	単-1279号	
	ドリルジャンボ運転	27°-M		0.844	238,500	201,294	WYB03296	
			日	0.844	238,000	200,872	単-1280号	
	諸雑費 (率+まるめ) 1.2%			1		4,668		
			式	1		4,270		
	計					2,155,000		
						2,154,000		
	単価					2,155,000		
						2,154,000	円/シフト	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-673号	注入工	長さL=12.5m 14.5本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1,688,000
						1		1,687,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0.3	39,593	11,877		
			人	0.3	39,581	11,874		
トンネル特殊工				1.502	40,326	60,569		
			人	1.502	40,283	60,505		
トンネル作業員				0.3	27,606	8,281		
			人	0.3	27,591	8,277		
注入材		シリカジソ		1,248.5	680	848,980		WYB03284
			k g	1,248.5	680	848,980		単-1281号
注入管		L=12.5m用		14.5	41,700	604,650		WYB03297
			組	14.5	41,700	604,650		単-1282号
コーキング剤		コーキングチューブ		29	630	18,270		WYB03298
			本	29	630	18,270		単-1283号
コーキングウエス				14.5	300	4,350		WYB03299
			k g	14.5	300	4,350		単-1284号
ミキシングユニット				3	2,550	7,650		WYB03300
			個	3	2,550	7,650		単-1265号
耐圧デリバリーホース		φ12*1.5m ホールバルブ付		6	5,520	33,120		WYB03301
			本	6	5,520	33,120		単-1057号
耐圧デリバリーホース		φ12*20m		0.75	19,100	14,325		WYB03302
			本	0.75	19,100	14,325		単-1058号
注入機運転		流量計一体型		1.852	17,180	31,817		WYB03303
			日	1.852	17,160	31,780		単-1285号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-674号	先行削孔工	長さL=0.3m 17.5本/1シフト	単位	シフト	数量	1	1	単価	99,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役		人	0.22	39,593	8,710			
	トンネル特殊工		人	1.099	40,326	44,318			
	トンネル作業員		人	0.22	27,606	6,073			
	親子ビット	φ100	個	0.021	108,000	2,268			WYB03279
	ロッド	L=3050	本	0.005	50,800	254			単-1287号
	ジャンクスリーブ	(異形スリーブ)	個	0.005	31,500	157			WYB03280
	ドリルジャンボ運転	27°-M	日	0.155	238,500	36,967			単-1288号
	諸雑費 (率+まるめ) 0.6%		式	1		583			WYB03281
	計					99,330			単-1289号
	単価					99,200			
						99,330			
						99,200			円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-675号	打設工	長さL=12.5m 17.5本/1シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,599,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.881	39,593	34,881		
	トンネル特殊工		人	0.881	39,581	34,870		
	トンネル特殊工		人	4.405	40,326	177,636		
	トンネル作業員		人	4.405	40,283	177,446		
	トンネル作業員		人	0.881	27,606	24,320		
	鋼管	φ76.3 長さL=12.82m	本	0.881	27,591	24,307		
	鋼管		本	17.5	80,600	1,410,500	WYB03313	
	鋼管		本	17.5	80,600	1,410,500		単-1291号
	ユニットビット	UB-90	個	17.5	26,300	460,250	WYB03314	
	ユニットビット		個	17.5	26,300	460,250		単-1292号
	ビットアダプター	AD-90	個	0.87	157,500	137,025	WYB03315	
	ビットアダプター		個	0.87	157,500	137,025		単-1293号
	ロッド	L=4000	本	0.218	64,500	14,061	WYB03316	
	ロッド		本	0.218	64,500	14,061		単-1294号
	ロッド	L=3050	本	0.653	50,800	33,172	WYB03317	
	ロッド		本	0.653	50,800	33,172		単-1295号
	ロッドスリーブ		個	0.653	10,100	6,595	WYB03318	
	ロッドスリーブ		個	0.653	10,100	6,595		単-1296号
	ジャンクスリーブ	(異形スリーブ)	個	0.218	31,500	6,867	WYB03319	
	ジャンクスリーブ		個	0.218	31,500	6,867		単-1297号
	ネジプロテクター	PT	個	3.5	8,830	30,905	WYB03320	
	ネジプロテクター		個	3.5	8,830	30,905		単-1298号

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-675号	打設工	長さL=12.5m 17.5本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,599,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セントライザ				0.109	75,000	8,175	WYB03321
			組		0.109	75,000	8,175	単-1299号
	サブセントライザ				0.109	55,000	5,995	WYB03322
			組		0.109	55,000	5,995	単-1300号
	ドリルジャンボ運転	27°-M			1.019	238,500	243,031	WYB03323
			日		1.019	238,000	242,522	単-1301号
	諸雑費 (率+まるめ) 1.2%				1		5,587	
			式		1		5,310	
	計						2,599,000	
							2,598,000	
	単価						2,599,000	
							2,598,000	円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-676号	注入工	長さL=12.5m 17.5本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,501,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.599	39,593	23,716		
	トンネル特殊工		人	2.995	40,326	120,776		
	トンネル作業員		人	0.599	27,606	16,535		
	注入材	シリカジソ	k g	3,524.5	680	2,396,660		WYB03311
	注入管	L=12.5m用	組	17.5	41,700	729,750		単-1302号
	コーキング剤	コーキングチューブ	本	35	630	22,050		WYB03325
	コーキングウエス		k g	17.5	300	5,250		単-1304号
	ミキシングユニット		個	3	2,550	7,650		WYB03326
	耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ホールバルブ付	本	6	5,520	33,120		単-1265号
	耐圧デリバリーホース	φ12*20m	本	0.75	19,100	14,325		WYB03327
	注入機運転	流量計一体型	日	2.549	17,180	43,791		単-1057号
				2.549	17,160	43,740		WYB03329
								単-1058号
								WYB03330
								単-1306号

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-676号	注入工	長さL=12.5m 17.5本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,501,000
						1		3,500,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ドリルジャンボ運転	27°-M		0.361	238,500	86,098	WYB03331	
			日	0.361	238,000	85,918	単-1307号	
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		1,279		
			式	1		654		
	計					3,501,000		
						3,500,000		
	単価					3,501,000		
						3,500,000	円/シフト	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-677号	鏡吹付工		単位	シフト	数量	1	1	単価	210,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.055	39,593	2,177			
			人	0.055	39,581	2,176			
	トンネル特殊工			0.275	40,326	11,089			
			人	0.275	40,283	11,077			
	トンネル作業員			0.055	27,606	1,518			
			人	0.055	27,591	1,517			
	吹付コンクリート			5.954	20,610	122,711			WYB03332
			m ³	5.954	20,770	123,664			単-1308号
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m ³ 7m級		0.385	44,210	17,020			WYB03333
			時間	0.385	44,070	16,966			単-1309号
	集塵機運転			0.027	180,400	4,870			WYB03334
			日	0.027	179,500	4,846			単-1310号
	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m ³		0.385	4,332	1,667			WYB03336
			時間	0.385	4,540	1,747			単-1311号
	吹付プラント設備運転			0.385	29,400	11,319			WYB03337
			時間	0.385	29,370	11,307			単-1312号
	セメントサイロ損料	30t移動型		1.658	8,218	13,625			WYB03338
			日	1.658	8,218	13,625			単-1313号
	骨材ホッパ損料	15m ³ ×3		1.658	14,840	24,604			WYB03339
			日	1.658	14,840	24,604			単-1314号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		71			

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-677号	鏡吹付工		単位	シフト	数量	1	単価	210,600
						1		211,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					210,600		
						211,600		
	単価					210,600		
						211,600	円/シフト	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-678号	鏡吹付工	D I -b A=46.768m2	単位	シフト	数量	1	1	単価	195,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役		人	0.053	39,593	2,098			
	トンネル特殊工		人	0.266	40,326	10,726			
	トンネル作業員		人	0.053	27,606	1,463			
	吹付コンクリート		m ³	5.85	20,610	120,568			WYB03341
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m3 7m級	日	0.08	217,900	17,432			WYB03342
	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m3	日	0.076	23,430	1,780			WYB03343
	集塵機運転		日	0.027	180,400	4,870			WYB03344
	吹付プラント設備運転		日	0.275	39,340	10,818			WYB03346
	セメントサイロ損料	30t移動型	日	1.069	8,218	8,785			WYB03347
	骨材ホッパ損料	15m3×3	日	1.069	14,840	15,863			WYB03348
	諸雑費（率+まるめ） 0.5%		式	1		897			
			式	1		883			

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-678号	鏡吹付工	D I -b A=46.768m2	単位	シフト	数量	1	単価	195,300
						1		196,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					195,300		
	単価					196,200		
						195,300		
						196,200	円/シフト	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-679号	鏡吹付工	D I -b' A=46.768m2	単位	シフト	数量	1	1	単価	195,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役		人	0.053	39,593	2,098			
	トンネル特殊工		人	0.266	40,326	10,726			
	トンネル作業員		人	0.053	27,606	1,463			
	吹付コンクリート		m ³	5.85	20,610	120,568			WYB03350
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m ³ 7m級	日	0.08	217,900	17,432			WYB03351
	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m ³	日	0.076	23,430	1,780			WYB03352
	集塵機運転		日	0.027	180,400	4,870			WYB03353
	吹付プラント設備運転		日	0.275	39,340	10,818			WYB03355
	セメントサイロ損料	30t移動型	日	1.08	8,218	8,875			WYB03356
	骨材ホッパ損料	15m ³ ×3	日	1.08	14,840	16,027			WYB03357
	諸雑費（率+まるめ） 0.5%		式	1		943			
				1		929			

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-679号	鏡吹付工	D I -b' A=46.768m2	単位	シフト	数量	1	単価	195,600
						1		196,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					195,600		
	単価					196,500		
						195,600		
						196,500	円/シフト	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一680号	鏡吹付工	DII' A=48.506m2	単位	シフト	数量	1	単価	200,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役		人	0.055	39,593	2,177		
	トンネル特殊工		人	0.275	40,326	11,089		
	トンネル作業員		人	0.055	27,606	1,518		
	吹付コンクリート		m ³	6.063	20,610	124,958		WYB03359
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m ³ 7m級	日	0.083	217,900	18,085		WYB03360
	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m ³	日	0.079	23,430	1,850		WYB03361
	集塵機運転		日	0.027	180,400	4,870		WYB03362
	吹付プラント設備運転		日	0.275	39,340	10,818		WYB03364
	セメントサイロ損料	30t移動型	日	1.064	8,218	8,743		WYB03365
	骨材ホッパ損料	15m ³ ×3	日	1.064	14,840	15,789		WYB03366
	諸雑費（率+まるめ） 0.5%		式	1		903		
				1		955		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-681号	鏡吹付工	DII-H2 A=48.506m2	単位	シフト	数量	1	単価	200,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.055	39,593	2,177		
	トンネル特殊工		人	0.275	40,326	11,089		
	トンネル作業員		人	0.055	27,606	1,518		
	吹付コンクリート		m ³	6.063	20,610	124,958		WYB03368
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m3 7m級	日	0.083	217,900	18,085		WYB03369
	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m3	日	0.079	23,430	1,850		WYB03370
	集塵機運転		日	0.027	180,400	4,870		WYB03371
	吹付プラント設備運転		日	0.275	39,340	10,818		WYB03373
	セメントサイロ損料	30t移動型	日	1.067	8,218	8,768		WYB03374
	骨材ホッパ損料	15m3×3	日	1.067	14,840	15,834		WYB03375
	諸雑費 (率+まるめ) 0.5%		式	1		933		
				1		985		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一682号	鏡吹付工	DII-H2-s A=48.506m2	単位	シフト	数量	1	1	200,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役		人	0.055	39,593	2,177		
	トンネル特殊工		人	0.275	40,326	11,089		
	トンネル作業員		人	0.055	27,606	1,518		
	吹付コンクリート		m ³	6.063	20,610	124,958		WYB03377
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m3 7m級	日	0.083	217,900	18,085		WYB03378
	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m3	日	0.079	23,430	1,850		WYB03379
	集塵機運転		日	0.027	180,400	4,870		WYB03380
	吹付プラント設備運転		日	0.275	39,340	10,818		WYB03382
	セメントサイロ損料	30t移動型	日	1.062	8,218	8,727		WYB03383
	骨材ホッパ損料	15m3×3	日	1.062	14,840	15,760		WYB03384
	諸雑費（率+まるめ） 0.5%		式	1		948		
				1		1,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-682号	鏡吹付工	DII-H2-s A=48.506m2	単位	シフト	数量	1	1	単価	200,800	201,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	計					200,800				
	単価					201,800				
						200,800				
						201,800		円/シフト		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一683号	鏡吹付工	DII-H2-s' A=48.506m2	単位	シフト	数量	1	1	200,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役		人	0.055	39,593	2,177		
	トンネル特殊工		人	0.275	40,326	11,089		
	トンネル作業員		人	0.055	27,606	1,518		
	吹付コンクリート		m ³	6.063	20,610	124,958		WYB03386
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m3 7m級	日	0.083	217,900	18,085		WYB03387
	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m3	日	0.079	23,430	1,850		WYB03388
	集塵機運転		日	0.027	180,400	4,870		WYB03389
	吹付プラント設備運転		日	0.275	39,340	10,818		WYB03391
	セメントサイロ損料	30t移動型	日	1.056	8,218	8,678		WYB03392
	骨材ホッパ損料	15m3×3	日	1.056	14,840	15,671		WYB03393
	諸雑費（率+まるめ） 0.5%		式	1		986		
				1		938		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一684号	鏡吹付工	DII-H2.5-s A=48.506m2	単位	シフト	数量	1	単価	200,900
						1		201,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			0.055	39,593	2,177			
		人	0.055	39,581	2,176			
トンネル特殊工			0.275	40,326	11,089			
		人	0.275	40,283	11,077			
トンネル作業員			0.055	27,606	1,518			
		人	0.055	27,591	1,517			
吹付コンクリート			6.063	20,610	124,958			WYB03395
		m ³	6.063	20,770	125,928			単一1323号
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m ³ 7m級		0.083	217,900	18,085			WYB03396
		日	0.083	217,300	18,035			単一1324号
トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m ³		0.079	23,430	1,850			WYB03397
		日	0.079	24,400	1,927			単一1325号
集塵機運転			0.027	180,400	4,870			WYB03398
		日	0.027	179,500	4,846			単一1310号
吹付プラント設備運転			0.275	39,340	10,818			WYB03400
		日	0.275	39,300	10,807			単一1318号
セメントサイロ損料	30t移動型		1.066	8,218	8,760			WYB03401
		日	1.066	8,218	8,760			単一1334号
骨材ホッパ損料	15m ³ ×3		1.066	14,840	15,819			WYB03402
		日	1.066	14,840	15,819			単一1335号
諸雑費（率+まるめ）			1		956			
0.5%		式	1		908			

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-684号	鏡吹付工	DII-H2.5-s A=48.506m2	単位	シフト	数量	1	1	単価	200,900	201,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	計					200,900				
	単価					200,900				
						201,800			円/シフト	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-685号	鏡吹付工	DII-L-H2 A=65.992m2	単位	シフト	数量	1	1	266,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役		人	0.075	39,593	2,969		
	トンネル特殊工		人	0.375	40,326	15,122		
	トンネル作業員		人	0.075	27,606	2,070		
	吹付コンクリート		m ³	8.25	20,610	170,032		WYB03404
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m ³ 7m級	日	0.114	217,900	24,840		WYB03405
	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m ³	日	0.108	23,430	2,530		WYB03406
	集塵機運転		日	0.038	180,400	6,855		WYB03407
	吹付プラント設備運転		日	0.275	39,340	10,818		WYB03409
	セメントサイロ損料	30t移動型	日	1.28	8,218	10,519		WYB03410
	骨材ホッパ損料	15m ³ ×3	日	1.28	14,840	18,995		WYB03411
	諸雑費（率+まるめ） 0.5%		式	1		1,250		
				1		1,256		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-685号	鏡吹付工	DII-L-H2 A=65.992m2	単位	シフト	数量	1	単価	266,000
						1		267,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					266,000		
	単価					267,300		
						266,000		
						267,300	円/シフト	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-686号	鏡吹付工	DII-L-H2-s A=65.992m2	単位	シフト	数量	1	単価	264,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.075	39,593	2,969		
	トンネル特殊工		人	0.375	40,326	15,122		
	トンネル作業員		人	0.075	27,606	2,070		
	吹付コンクリート		m ³	8.25	20,610	170,032		WYB03413
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m ³ 7m級	日	0.114	217,900	24,840		WYB03414
	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m ³	日	0.108	23,430	2,530		WYB03415
	集塵機運転		日	0.038	180,400	6,855		WYB03416
	吹付プラント設備運転		日	0.275	39,340	10,818		WYB03418
	セメントサイロ損料	30t移動型	日	1.205	8,218	9,902		WYB03419
	骨材ホッパ損料	15m ³ ×3	日	1.205	14,840	17,882		WYB03420
	諸雑費 (率+まるめ)			1		1,280		
	0.5%		式	1		1,286		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-686号	鏡吹付工	DII-L-H2-s A=65.992m2	単位	シフト	数量	1	単価	264,300
						1		265,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					264,300		
	単価					265,600		
						264,300		
						265,600	円/シフト	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-687号	鏡吹付工	DII-L-H2-s' A=65.992m2	単位	シフト	数量	1	単価	263,800
						1		265,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.075	39,593	2,969			
トンネル特殊工		人	0.375	40,326	15,122			
トンネル作業員		人	0.075	27,606	2,070			
吹付コンクリート		m ³	8.25	20,610	170,032			WYB03422
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m ³ 7m級	日	0.114	217,900	24,840			単-1336号 WYB03423
トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m ³	日	0.108	23,430	2,530			単-1337号 WYB03424
集塵機運転		日	0.038	180,400	6,855			単-1338号 WYB03425
吹付プラント設備運転		日	0.038	179,500	6,821			単-1339号 WYB03427
セメントサイロ損料	30t移動型	日	0.275	39,340	10,818			単-1318号 WYB03428
骨材ホッパ損料	15m ³ ×3	日	1.185	8,218	9,738			単-1344号 WYB03429
諸雑費（率+まるめ） 0.5%		式	1	14,840	17,585			単-1345号
			1		1,241			
			1		1,247			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一688号	鏡吹付工	DIIIa-A A=47.633m2	単位	シフト	数量	1	単価	289,400
						1		290,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			0.055	39,593	2,177			
		人	0.055	39,581	2,176			
トンネル特殊工			0.275	40,326	11,089			
		人	0.275	40,283	11,077			
トンネル作業員			0.055	27,606	1,518			
		人	0.055	27,591	1,517			
吹付コンクリート			5.95	20,610	122,629			WYB03431
		m ³	5.95	20,770	123,581			単一1346号
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m ³ 7m級		0.385	217,900	83,891			WYB03432
		日	0.385	217,300	83,660			単一1347号
トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m ³		0.385	23,430	9,020			WYB03433
		日	0.385	24,400	9,394			単一1348号
集塵機運転			0.027	180,400	4,870			WYB03434
		日	0.027	179,500	4,846			単一1310号
吹付プラント設備運転			0.385	39,340	15,145			WYB03436
		日	0.385	39,300	15,130			単一1349号
セメントサイロ損料	30t移動型		1.692	8,218	13,904			WYB03437
		日	1.692	8,218	13,904			単一1350号
骨材ホッパ損料	15m ³ ×3		1.692	14,840	25,109			WYB03438
		日	1.692	14,840	25,109			単一1351号
諸雑費（まるめ）			1		48			
		式	1		6			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-688号	鏡吹付工	DIIIa-A A=47.633m2	単位	シフト	数量	1	単価	289,400
						1		290,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					289,400		
	単価					289,400		
						290,400	円/シフト	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-689号	鏡吹付工	D I -b A=46.768m2	単位	シフト	数量	1	単価	91,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.027	39,593	1,069		
	トンネル特殊工		人	0.137	40,326	5,524		
	トンネル作業員		人	0.027	27,606	745		
	吹付コンクリート		m ³	2.923	20,610	60,243		WYB03440
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m3 7m級	時間	0.192	44,210	8,488		単-1352号
	集塵機運転		日	0.014	180,400	2,525		WYB03442
	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m3	時間	0.192	4,332	831		WYB03444
	吹付プラント設備運転		時間	0.385	29,400	11,319		単-1355号
	セメントサイロ損料	30t移動型	日	0.041	8,218	336		WYB03446
	骨材ホッパ損料	15m3×3	日	0.041	14,840	608		単-1356号
	諸雑費(まるめ)		式	1		2		WYB03447
				1		4		単-1357号

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-689号	鏡吹付工	D I -b A=46.768m2	単位	シフト	数量	1	単価	91,690
						1		92,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					91,690		
	単価					92,140		
						91,690		
						92,140	円/シフト	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-690号	鏡吹付工	D I -b' A=46.768m2	単位	シフト	数量	1	単価	91,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.027	39,593	1,069		
	トンネル特殊工		人	0.137	40,326	5,524		
	トンネル作業員		人	0.027	27,606	745		
	吹付コンクリート		m ³	2.923	20,610	60,243		WYB03449
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m ³ 7m級	時間	0.192	44,210	8,488		単-1352号 WYB03450
	集塵機運転		日	0.014	180,400	2,525		単-1353号 WYB03451
	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m ³	時間	0.192	4,332	831		単-1354号 WYB03453
	吹付プラント設備運転		時間	0.385	29,400	11,319		単-1355号 WYB03454
	セメントサイロ損料	30t移動型	日	0.041	8,218	336		単-1312号 WYB03455
	骨材ホッパ損料	15m ³ ×3	日	0.041	14,840	608		単-1356号 WYB03456
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		単-1357号
				1		4		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-691号	鏡吹付工	DⅡ A=48.506m2	単位	シフト	数量	1	単価	93,940
						1		94,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			0.027	39,593	1,069			
		人	0.027	39,581	1,068			
トンネル特殊工			0.137	40,326	5,524			
		人	0.137	40,283	5,518			
トンネル作業員			0.027	27,606	745			
		人	0.027	27,591	744			
吹付コンクリート			3.032	20,610	62,489		WYB03458	
		m ³	3.032	20,770	62,974		単-1358号	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m ³ 7m級		0.192	44,210	8,488		WYB03459	
		時間	0.192	44,070	8,461		単-1353号	
集塵機運転			0.014	180,400	2,525		WYB03460	
		日	0.014	179,500	2,513		単-1354号	
トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m ³		0.192	4,332	831		WYB03462	
		時間	0.192	4,540	871		単-1355号	
吹付プラント設備運転			0.385	29,400	11,319		WYB03463	
		時間	0.385	29,370	11,307		単-1312号	
セメントサイロ損料	30t移動型		0.041	8,218	336		WYB03464	
		日	0.041	8,218	336		単-1356号	
骨材ホッパ損料	15m ³ ×3		0.041	14,840	608		WYB03465	
		日	0.041	14,840	608		単-1357号	
諸雑費（まるめ）			1		6			
		式	1		0			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-692号	鏡吹付工	DII' A=48.506m2	単位	シフト	数量	1	単価	93,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.027	39,593	1,069		
	トンネル特殊工		人	0.137	40,326	5,524		
	トンネル作業員		人	0.027	27,606	745		
	吹付コンクリート		m ³	3.032	20,610	62,489		WYB03467
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m3 7m級	時間	0.192	44,210	8,488		WYB03468
	集塵機運転		日	0.014	180,400	2,525		WYB03469
	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m3	時間	0.192	4,332	831		WYB03471
	吹付プラント設備運転		時間	0.385	29,400	11,319		WYB03472
	セメントサイロ損料	30t移動型	日	0.041	8,218	336		WYB03473
	骨材ホッパ損料	15m3×3	日	0.041	14,840	608		WYB03474
	諸雑費(まるめ)		式	1		6		
				1		0		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-693号	鏡吹付工	DII-H1 A=48.506m2	単位	シフト	数量	1	単価	93,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.027	39,593	1,069		
	トンネル特殊工		人	0.137	40,326	5,524		
	トンネル作業員		人	0.027	27,606	745		
	吹付コンクリート		m ³	3.032	20,610	62,489		WYB03476
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m3 7m級	時間	0.192	44,210	8,488		WYB03477
	集塵機運転		日	0.014	180,400	2,525		WYB03478
	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m3	時間	0.192	4,332	831		WYB03480
	吹付プラント設備運転		時間	0.385	29,400	11,319		WYB03481
	セメントサイロ損料	30t移動型	日	0.041	8,218	336		WYB03482
	骨材ホッパ損料	15m3×3	日	0.041	14,840	608		WYB03483
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
				1		0		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-693号	鏡吹付工	DII-H1 A=48.506m2	単位	シフト	数量	1	単価	93,940
						1		94,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					93,940		
	単価					94,400		
						93,940		
						94,400	円/シフト	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-694号	鏡吹付工	DII-H2 A=48.506m2	単位	シフト	数量	1	単価	93,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.027	39,593	1,069	
			人		0.027	39,581	1,068	
	トンネル特殊工				0.137	40,326	5,524	
			人		0.137	40,283	5,518	
	トンネル作業員				0.027	27,606	745	
			人		0.027	27,591	744	
	吹付コンクリート				3.032	20,610	62,489	WYB03485
			m3		3.032	20,770	62,974	単-1358号
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m3 7m級			0.192	44,210	8,488	WYB03486
			時間		0.192	44,070	8,461	単-1353号
	集塵機運転				0.014	180,400	2,525	WYB03487
			日		0.014	179,500	2,513	単-1354号
	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m3			0.192	4,332	831	WYB03489
			時間		0.192	4,540	871	単-1355号
	吹付プラント設備運転				0.385	29,400	11,319	WYB03490
			時間		0.385	29,370	11,307	単-1312号
	セメントサイロ損料	30t移動型			0.041	8,218	336	WYB03491
			日		0.041	8,218	336	単-1356号
	骨材ホッパ損料	15m3×3			0.041	14,840	608	WYB03492
			日		0.041	14,840	608	単-1357号
	諸雑費(まるめ)				1		6	
			式		1		0	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-694号	鏡吹付工	DII-H2 A=48.506m2	単位	シフト	数量	1	単価	93,940
						1		94,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					93,940		
	単価					94,400		
						93,940		
						94,400	円/シフト	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-695号	鏡吹付工	DII-H2-s A=48.506m2	単位	シフト	数量	1	単価	93,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.027	39,593	1,069		
	トンネル特殊工		人	0.137	40,326	5,524		
	トンネル作業員		人	0.027	27,606	745		
	吹付コンクリート		m ³	3.032	20,610	62,489		WYB03494
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m3 7m級	時間	0.192	44,210	8,488		WYB03495
	集塵機運転		日	0.014	180,400	2,525		WYB03496
	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m3	時間	0.192	4,332	831		WYB03498
	吹付プラント設備運転		時間	0.385	29,400	11,319		WYB03499
	セメントサイロ損料	30t移動型	日	0.041	8,218	336		WYB03500
	骨材ホッパ損料	15m3×3	日	0.041	14,840	608		WYB03501
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
				1		0		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-696号	鏡吹付工	DII-H2-s' A=48.506m2	単位	シフト	数量	1	単価	93,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.027	39,593	1,069	
			人		0.027	39,581	1,068	
	トンネル特殊工				0.137	40,326	5,524	
			人		0.137	40,283	5,518	
	トンネル作業員				0.027	27,606	745	
			人		0.027	27,591	744	
	吹付コンクリート				3.032	20,610	62,489	WYB03503
			m3		3.032	20,770	62,974	単-1358号
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m3 7m級			0.192	44,210	8,488	WYB03504
			時間		0.192	44,070	8,461	単-1353号
	集塵機運転				0.014	180,400	2,525	WYB03505
			日		0.014	179,500	2,513	単-1354号
	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m3			0.192	4,332	831	WYB03507
			時間		0.192	4,540	871	単-1355号
	吹付プラント設備運転				0.385	29,400	11,319	WYB03508
			時間		0.385	29,370	11,307	単-1312号
	セメントサイロ損料	30t移動型			0.041	8,218	336	WYB03509
			日		0.041	8,218	336	単-1356号
	骨材ホッパ損料	15m3×3			0.041	14,840	608	WYB03510
			日		0.041	14,840	608	単-1357号
	諸雑費(まるめ)				1		6	
			式		1		0	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-696号	鏡吹付工	DⅡ-H2-s' A=48.506m2	単位	シフト	数量	1	単価	93,940
						1		94,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					93,940		
	単価					94,400		
						93,940		
						94,400	円/シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-697号	鏡吹付工	DII-H2.5-s A=48.506m2	単位	シフト	数量	1	1	93,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役		人	0.027	39,593	1,069		
	トンネル特殊工		人	0.137	40,326	5,524		
	トンネル作業員		人	0.027	27,606	745		
	吹付コンクリート		m ³	3.032	20,610	62,489		WYB03512
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m3 7m級	時間	0.192	44,210	8,488		単-1358号
	集塵機運転		日	0.014	180,400	2,525		WYB03514
	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m3	時間	0.192	4,332	831		WYB03516
	吹付プラント設備運転		時間	0.385	29,400	11,319		単-1355号
	セメントサイロ損料	30t移動型	日	0.041	8,218	336		WYB03517
	骨材ホッパ損料	15m3×3	日	0.041	14,840	608		単-1356号
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		WYB03518
				1		0		単-1357号

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-697号	鏡吹付工	DII-H2.5-s A=48.506m2	単位	シフト	数量	1	単価	93,940
						1		94,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					93,940		
	単価					94,400		
						93,940		
						94,400	円/シフト	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-698号	鏡吹付工	DII-L A=65.992m2	単位	シフト	数量	1	124,200
						1	124,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.038	39,593	1,504		
		人	0.038	39,581	1,504		
トンネル特殊工			0.192	40,326	7,742		
		人	0.192	40,283	7,734		
トンネル作業員			0.038	27,606	1,049		
		人	0.038	27,591	1,048		
吹付コンクリート			4.125	20,610	85,016		WYB03521
		m ³	4.125	20,770	85,676		単-1359号
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m ³ 7m級		0.269	44,210	11,892		WYB03522
		時間	0.269	44,070	11,854		単-1360号
集塵機運転			0.019	180,400	3,427		WYB03523
		日	0.019	179,500	3,410		単-1361号
トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m ³		0.269	4,332	1,165		WYB03525
		時間	0.269	4,540	1,221		単-1362号
吹付プラント設備運転			0.385	29,400	11,319		WYB03526
		時間	0.385	29,370	11,307		単-1312号
セメントサイロ損料	30t移動型		0.047	8,218	386		WYB03527
		日	0.047	8,218	386		単-1363号
骨材ホッパ損料	15m ³ ×3		0.047	14,840	697		WYB03528
		日	0.047	14,840	697		単-1364号
諸雑費（まるめ）			1		3		
		式	1		63		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-699号	鏡吹付工	DII-L-H2 A=65.992m2	単位	シフト	数量	1	単価	124,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.038	39,593	1,504	
			人		0.038	39,581	1,504	
	トンネル特殊工				0.192	40,326	7,742	
			人		0.192	40,283	7,734	
	トンネル作業員				0.038	27,606	1,049	
			人		0.038	27,591	1,048	
	吹付コンクリート				4.125	20,610	85,016	WYB03530
			m ³		4.125	20,770	85,676	単-1359号
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m ³ 7m級			0.269	44,210	11,892	WYB03531
			時間		0.269	44,070	11,854	単-1360号
	集塵機運転				0.019	180,400	3,427	WYB03532
			日		0.019	179,500	3,410	単-1361号
	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m ³			0.269	4,332	1,165	WYB03534
			時間		0.269	4,540	1,221	単-1362号
	吹付プラント設備運転				0.385	29,400	11,319	WYB03535
			時間		0.385	29,370	11,307	単-1312号
	セメントサイロ損料	30t移動型			0.047	8,218	386	WYB03536
			日		0.047	8,218	386	単-1363号
	骨材ホッパ損料	15m ³ ×3			0.047	14,840	697	WYB03537
			日		0.047	14,840	697	単-1364号
	諸雑費(まるめ)				1		3	
			式		1		63	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-700号	鏡吹付工	DII-L-H2-s A=65.992m2	単位	シフト	数量	1	1	124,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役		人	0.038	39,593	1,504		
	トンネル特殊工		人	0.192	40,326	7,742		
	トンネル作業員		人	0.038	27,606	1,049		
	吹付コンクリート		m ³	4.125	20,610	85,016		WYB03539
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m3 7m級	時間	0.269	44,210	11,892		単-1359号 WYB03540
	集塵機運転		日	0.019	180,400	3,427		単-1360号 WYB03541
	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m3	時間	0.269	4,332	1,165		単-1361号 WYB03543
	吹付プラント設備運転		時間	0.385	29,400	11,319		単-1362号 WYB03544
	セメントサイロ損料	30t移動型	日	0.047	8,218	386		単-1312号 WYB03545
	骨材ホッパ損料	15m3×3	日	0.047	14,840	697		単-1363号 WYB03546
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		単-1364号
				1		63		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-700号	鏡吹付工	DII-L-H2-s A=65.992m2	単位	シフト	数量	1	単価	124,200
						1		124,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					124,200		
	単価					124,900		
						124,200		
						124,900	円/シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-701号	鏡吹付工	DⅡ-L-H2-s' A=65.992m2	単位	シフト	数量	1	124,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.038	39,593	1,504	
	トンネル特殊工		人	0.192	40,326	7,742	
	トンネル作業員		人	0.038	27,606	1,049	
	吹付コンクリート		m ³	4.125	20,610	85,016	WYB03548
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m3 7m級	時間	0.269	44,210	11,892	WYB03549
	集塵機運転		日	0.019	180,400	3,427	WYB03550
	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m3	時間	0.269	4,332	1,165	WYB03552
	吹付プラント設備運転		時間	0.385	29,400	11,319	WYB03553
	セメントサイロ損料	30t移動型	日	0.047	8,218	386	WYB03554
	骨材ホッパ損料	15m3×3	日	0.047	14,840	697	WYB03555
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
				1		63	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-701号	鏡吹付工	DⅡ-L-H2-s' A=65.992m2	単位	シフト	数量	1	単価	124,200
						1		124,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					124,200		
	単価					124,900		
						124,200		
						124,900	円/シフト	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-702号	鏡吹付工	DⅢa-A' A=47.633m2	単位	シフト	数量	1	1	単価	92,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役		人	0.027	39,593	1,069			
	トンネル特殊工		人	0.137	40,326	5,524			
	トンネル作業員		人	0.027	27,606	745			
	吹付コンクリート		m ³	2.977	20,610	61,355			WYB03557
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m3 7m級	時間	0.192	44,210	8,488			単-1365号 WYB03558
	集塵機運転		日	0.014	180,400	2,525			WYB03559
	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m3	時間	0.192	4,332	831			WYB03561
	吹付プラント設備運転		時間	0.385	29,400	11,319			WYB03562
	セメントサイロ損料	30t移動型	日	0.041	8,218	336			WYB03563
	骨材ホッパ損料	15m3×3	日	0.041	14,840	608			WYB03564
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
				1		2			

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-702号	鏡吹付工	DⅢa-A' A=47.633m ²	単位	シフト	数量	1	単価	92,800
						1		93,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					92,800		
	単価					93,260		
						92,800		
						93,260	円/シフト	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-703号	土のう工	仕拵・積立・撤去	単位	袋	数量	100	100	単価	773
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
購入土				2	0	0			
			m ³	2	0	0			
普通作業員				4.2	18,000	75,600			
			人	4.2	18,000	75,600			
土のう		62×48cm		100	17	1,700			
			枚	100	17	1,700			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						77,300			
						77,300			
単価						773			
						773		円/袋	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-704号	やらず	3ヶ月未満=60% 松丸太 φ180×6000	単位	本	数量	1	単価	5,004
						1		5,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭丸太		松 6.0m×18cm		0.6	8,340	5,004		
			本	0.6	8,340	5,004		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						5,004		
						5,004		
単価						5,004		
						5,004	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-705号	つなぎ梁	3ヶ月未満=10% H-200×200	単位	t	数量	1	単価	7,790
						1		8,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS400 200×200		0.1	77,900	7,790		
			t	0.1	87,900	8,790		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						7,790		
						8,790		
単価						7,790		
						8,790	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-706号	やらず	3ヶ月未満=60% 松丸太 φ180×6000	単位	本	数量	1	単価	5,004
						1		5,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭丸太		松 6.0m×18cm		0.6	8,340	5,004		
			本	0.6	8,340	5,004		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,004		
						5,004		
単価						5,004		
						5,004	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-707号	つなぎ梁	3ヶ月未満=10% H-200×200	単位	t	数量	1	単価	7,790
						1		8,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS400 200×200		0.1	77,900	7,790		
			t	0.1	87,900	8,790		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,790		
						8,790		
単価						7,790		
						8,790	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-708号	仮設備保守（掘削作業～支保工作業）	単位	月	数量	単価	金額	単価	2,562,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員			40.8	18,984		774,547	
		人		40.8	18,983		774,506	
	設備機械工			40.8	23,495		958,596	
		人		40.8	24,073		982,178	
	電工			40.8	20,298		828,158	
		人		40.8	20,286		827,668	
	諸雑費（まるめ）			1			699	
		式		1			648	
	計						2,562,000	
							2,585,000	
	単価						2,562,000	
							2,585,000	円/月

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-709号	仮設備保守（支保工作業後）	単位	月	数量	単価	金額	単価	1, 222, 000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員			20. 4	18, 000		367, 200	
		人		20. 4	18, 000		367, 200	
	設備機械工			20. 4	22, 500		459, 000	
		人		20. 4	23, 000		469, 200	
	電工			20. 4	19, 400		395, 760	
		人		20. 4	19, 400		395, 760	
	諸雑費（まるめ）			1			40	
		式		1			840	
	計						1, 222, 000	
							1, 233, 000	
	単価						1, 222, 000	
							1, 233, 000	円／月

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-710号	高圧受電設備 設置費含む	設置・撤去 4年未満	単位	箇所	数量	1	単価	8,985,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートポール (電力仕様)	10m末口19cm 3.4KN	本	1	16,870	16,870	1	8,989,000
	軽腕金LGA (電力規格品)	1.8テ (高圧3線引通・総檜出)	本	2	1,093	2,186	1	8,989,000
	軽腕金LGA (電力規格品)	0.9テ (高圧2線引通・引留)	本	2	1,093	2,186	1	8,989,000
	配電線用架線金具 (丸型アームタイ)	2.3×25×945 (mm)	本	1	612	612	1	8,989,000
	配電線用架線金具 (Uボルト)	13×220 (mm)	本	3	292	876	1	8,989,000
	がいし (配電線用)	高圧耐張がいし 普通形	個	3	369	1,107	1	8,989,000
	配電線用架線金具 (銅線用引留クランプ)	耐張碍子用 38mm2	個	3	369	1,107	1	8,989,000
	配電線用架線金具 (貯蓄形コネクタ)	38mm2	個	3	760	2,280	1	8,989,000
	配電用避雷器	8.4KV 一般型	個	3	760	2,280	1	8,989,000
	がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	12	345	4,140	1	8,989,000
	がいし (配電線用)	高圧ピンがいし 普通形 大	個	12	345	4,140	1	8,989,000
	がいし (配電線用)	高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	6,060	18,180	1	8,989,000
	がいし (配電線用)	高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	6,060	18,180	1	8,989,000
	がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	1	232	232	1	8,989,000
	がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	1	251	251	1	8,989,000
	がいし (配電線用)	高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	486	1,458	1	8,989,000
	がいし (配電線用)	高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	535	1,605	1	8,989,000

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-710号	高圧受電設備 設置費含む	設置・撤去 4年未満	単位	箇所	数量	1	単価	8,985,000
						1		8,989,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
亜鉛メッキより線	2種A級 22mm2		1.7	387	657			WYB00235
		kg	1.7	387	657			単-1377号
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 22mm2		4	271	1,084			WYB00236
		個	4	271	1,084			単-1378号
コンクリート根かせ	A型（バンド付）		1	2,034	2,034			WYB00238
		個	1	2,034	2,034			単-1379号
配電線用架線金具（足場ボルト）	CP用		13	70	910			WYB00239
		本	13	70	910			単-1380号
厚鋼電線管	G70		10	1,324	13,240			WYB00240
		m	10	1,324	13,240			単-1381号
厚鋼電線管	G28		10	435	4,350			WYB00241
		m	10	435	4,350			単-1382号
装柱金具	SFBT-10（ステンレスベルト）		5.6	67	375			WYB00242
		m	5.6	67	375			単-1383号
装柱金具	SLS-1（ステンレスベルト締付金具）		7	109	763			WYB00243
		個	7	109	763			単-1384号
高圧架線ポリ絶縁ビニルシースケープル	6KV（CV）38mm2 3心		10	1,057	10,570			WYB00246
		m	10	1,292	12,920			単-1385号
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	6.6KV PDC 38mm2		5	307	1,535			WYB00247
		m	5	375	1,875			単-1386号
600Vビニル絶縁電線	IV 38mm2		10	201	2,010			WYB00248
		m	10	273	2,730			単-1387号

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-710号	高压受電設備 設置費含む	設置・撤去 4年未満	単位	箇所	数量	1	単価	8,985,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連続式接地棒	φ10×1500mm	本	5	1,110	5,550		WYB00249
	連続式接地棒用リード端子	φ10用 22mm2×500	本	5	505	2,525		単-1388号
	接地局銅板	900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	1	19,800	19,800		WYB00275
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ 100A (高压水切カバー)	個	3	547	1,641		単-1390号
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ T1 2個用 (高压分岐カバー)	個	12	376	4,512		WYB00276
	ステーブロック ロッド付き	No1 500×250	個	1	5,230	5,230		単-1391号
	端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋外 38mm2 3心	組	1	14,700	14,700		WYB00280
	端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋内 38mm2 3心	組	1	11,200	11,200		単-1392号
	キュービクル式高压受変電設備	CB形受変電用 屋外式 500kVA	供用日	1,346	5,620	7,564,520		WYB00282
	高压気中開閉器 (柱上用・手動操作形)	地絡無方向・過電流ロック機構付 300A	供用日	1,346	389	523,594		単-1395号
	電気通信技術員		人	1.05	21,400	22,470		
			人	1.05	21,500	22,575		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一710号	高压受電設備 設置費含む	設置・撤去 4年未満	単位	箇所	数量	1	単価	8,985,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				26	19,400	504,400		
			人	26	19,400	504,400		
普通作業員				12	18,000	216,000		
			人	12	18,000	216,000		
諸雑費 (まるめ)				1		785		
			式	1		915		
計						8,985,000		
						8,989,000		
単価						8,985,000		
						8,989,000	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-711号	低圧電動機設置（坑内）	設置・撤去 4年未満	単位	面	数量	1	単価	96,680
						1		98,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面	1	8,940	8,940	WYB00284		
			1	8,940	8,940	単-1397号		
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	3,576	7,152	WYB00287		
			2	3,576	7,152	単-1398号		
漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	6,900	6,900	WYB00288		
			1	7,140	7,140	単-1399号		
丸型アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,010	1,010	WYB00290		
			1	1,010	1,010	単-1400号		
接地棒用リード端子	E-B10 10φ×500	本	1	325	325	WYB00294		
			1	325	325	単-1401号		
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm ² 3心	m	10	658	6,580	WYB00295		
			10	831	8,310	単-1402号		
電工		人	3.39	19,400	65,766			
			3.39	19,400	65,766			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
			1		7			
計					96,680			
					98,650			
単価					96,680			
					98,650	円/面		

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一713号	低圧電動機設置（坑外）	設置・撤去 4年未満	単位	面	数量	1	単価	96,680
						1		98,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面	1	8,940	8,940	WYB00304		
			1	8,940	8,940	単一1397号		
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	3,576	7,152	WYB00305		
			2	3,576	7,152	単一1398号		
漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	6,900	6,900	WYB00306		
			1	7,140	7,140	単一1399号		
丸型アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,010	1,010	WYB00307		
			1	1,010	1,010	単一1400号		
接地棒用リード端子	E-B10 10φ×500	本	1	325	325	WYB00308		
			1	325	325	単一1401号		
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm ² 3心	m	10	658	6,580	WYB00309		
			10	831	8,310	単一1402号		
電工		人	3.39	19,400	65,766			
			3.39	19,400	65,766			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
			1		7			
計					96,680			
					98,650			
単価					96,680			
					98,650	円/面		

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-714号	坑内配電線路	高圧 6KV CV14mm2×3C 4年未満	単位	m	数量	100	100	単価	1,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	6KV (CV) 14mm2 3心		100	629	62,900		WYB00134	
			m	100	725	72,500		単-1404号	
	トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5		50	600	30,000		WYB00296	
			個	50	600	30,000		単-1405号	
	一般用ケーブル受皿	1 5 R ポリエチレン		50	180	9,000		WYB00297	
			個	50	180	9,000		単-1406号	
	アンカーボルト	M 1 0		100	52	5,200		WYB00298	
			個	100	52	5,200		単-1407号	
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					107,100			
						116,700			
	単価					1,071			
						1,167		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一715号	坑内配電線路	低圧 VVR 8mm2×3C 2年未満	単位	m	数量	1	単価	520
						1		539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑内配電線路		低圧 VVR 8mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む		1	520.3	520	WB253850	
			m	1	539.8	539	単一1408号	
計						520		
						539		
単価						520		
						539	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-716号	坑内配電線路	低圧 VVR 5.5mm2×3C 4年未満	単位	m	数量	100	100	単価	563
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 5.5mm2 3心		100	121	12,100		WYB00194	
			m	100	150	15,000		単-1409号	
	トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5		50	600	30,000		WYB00301	
			個	50	600	30,000		単-1405号	
	一般用ケーブル受皿	1 5 R ポリエチレン		50	180	9,000		WYB00302	
			個	50	180	9,000		単-1406号	
	アンカーボルト	M 1 0		100	52	5,200		WYB00310	
			個	100	52	5,200		単-1407号	
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					56,300			
						59,200			
	単価					563			
						592		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一718号	坑内配電線路	低圧 VVR 38mm2×3C 4年未満	単位	m	数量	100	100	単価	1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心		100	658	65,800		WYB00299	
			m	100	831	83,100		単一1411号	
	トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5		50	600	30,000		WYB00312	
			個	50	600	30,000		単一1405号	
	一般用ケーブル受皿	1 5 R ポリエチレン		50	180	9,000		WYB00313	
			個	50	180	9,000		単一1406号	
	アンカーボルト	M 1 0		100	52	5,200		WYB00315	
			個	100	52	5,200		単一1407号	
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					110,000			
						127,300			
	単価					1,100			
						1,273		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-719号	坑内配電線路	低圧 VVR 38mm2×3C 2年未満	単位	m	数量	1	1	771
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
坑内配電線路	低圧 VVR 38mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む		1	771.1	771	WB253850		
		m	1	857.8	857	単-1412号		
計					771			
単価					857			
					771			
					857	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-720号	坑内配電線路	低圧 VVR 100mm2×3C 4年未満	単位	m	数量	100	100	単価	2,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 100mm2 3心		100	1,752	175,200		WYB00311	
			m	100	2,295	229,500		単-1413号	
	トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5		50	600	30,000		WYB00318	
			個	50	600	30,000		単-1405号	
	一般用ケーブル受皿	2 5 R ポリエチレン		50	220	11,000		WYB00319	
			個	50	220	11,000		単-1414号	
	アンカーボルト	M 1 0		100	52	5,200		WYB00322	
			個	100	52	5,200		単-1407号	
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					221,400			
						275,700			
	単価					2,214			
						2,757		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-721号	坑内配電線路	低圧 VVR 150mm2×3C 4年未満	単位	m	数量	1	1	3,157	3,987
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
坑内配線路	低圧 VVR150mm2×3c 労務費なし 4年未満 設置費含む		1	3,157	3,157	WYB00070			
		m	1	3,987	3,987	単-1415号			
計					3,157				
					3,987				
単価					3,157				
					3,987	円/m			

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-722号	坑外配電線路	OW 22mm2 設置・撤去 4年未満	単位	m	数量	400	400	単価	4,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリートポール（NTT通信）	7m末口19cm 4.2KN		10	12,240	122,400			WYB00476
			本	10	12,240	122,400			単-1416号
	がいし（配電線用）	低圧引留がいし 75×65		33	84	2,772			WYB00477
			個	33	105	3,465			単-1417号
	配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・JR規格品（RLーO）		33	84	2,772			WYB00478
			個	33	84	2,772			単-1418号
	配電線用架線金具（足場ボルト）	CP用		80	70	5,600			WYB00494
			本	80	70	5,600			単-1419号
	屋外用ビニル絶縁電線	OW 22mm2		1,210	118	142,780			WYB00479
			m	1,210	156	188,760			単-1420号
	コンクリート根かせ	A型（バンド付）		10	2,034	20,340			WYB00480
			個	10	2,034	20,340			単-1421号
	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2		4.8	387	1,857			WYB00486
			kg	4.8	387	1,857			単-1422号
	配電線用架線金具（巻付ブリップ）	シンプル、玉碍子用 22mm2		16	271	4,336			WYB00487
			個	16	271	4,336			単-1423号
	ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250		4	5,230	20,920			WYB00490
			個	4	5,230	20,920			単-1424号
	がいし（配電線用）	玉がいし 100×100		4	232	928			WYB00491
			個	4	251	1,004			単-1425号
	電工			26.43	19,400	512,742			
			人	26.43	19,400	512,742			

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-722号	坑外配電線路	OW 22mm2 設置・撤去 4年未満	単位	m	数量	400	400	単価	4,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	普通作業員			42.68	18,000	768,240			
			人	42.68	18,000	768,240			4,132
	諸雑費（まるめ）			1		313			
			式	1		564			
	計					1,606,000			
	単価					1,653,000			
						4,015			
						4,132			円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-723号	坑外配電線路	OW 38mm2 設置・撤去 4年未満	単位	m	数量	400	単価	4,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートポール (NTT通信)	7m末口19cm 4.2KN		10	12,240	122,400		WYB00578
			本	10	12,240	122,400		単-1416号
	がいし (配電線用)	低圧引留がいし 75×65		33	84	2,772		WYB00663
			個	33	105	3,465		単-1417号
	配電線用架線金具 (低圧ラック)	電力・JR規格品 (RL-O)		33	84	2,772		WYB00673
			個	33	84	2,772		単-1418号
	配電線用架線金具 (足場ボルト)	CP用		80	70	5,600		WYB00674
			本	80	70	5,600		単-1419号
	屋外用ビニル絶縁電線	OW 38mm2		1,210	193	233,530		WYB00675
			m	1,210	258	312,180		単-1426号
	コンクリート根かせ	A型 (バンド付)		10	2,034	20,340		WYB00681
			個	10	2,034	20,340		単-1421号
	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2		4.8	387	1,857		WYB00682
			kg	4.8	387	1,857		単-1422号
	配電線用架線金具 (巻付ブリップ)	シンプル、玉碍子用 22mm2		16	271	4,336		WYB00683
			個	16	271	4,336		単-1423号
	ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250		4	5,230	20,920		WYB00684
			個	4	5,230	20,920		単-1424号
	がいし (配電線用)	玉がいし 100×100		4	232	928		WYB00694
			個	4	251	1,004		単-1425号
	電工			26.43	19,400	512,742		
			人	26.43	19,400	512,742		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-723号	坑外配電線路	OW 38mm2 設置・撤去 4年未満	単位	m	数量	400	400	4,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			42.68	18,000	768,240		
			人	42.68	18,000	768,240		4,440
	諸雑費（まるめ）			1		563		
			式	1		144		
	計					1,697,000		
	単価					1,776,000	4,242	
						4,440	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一724号	坑外配電線路	OW 100mm2 設置・撤去 4年未満	単位	m	数量	400	単価	6,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートポール（NTT通信）	7m末口19cm 4.2KN		10	12,240	122,400		WYB00861
			本	10	12,240	122,400		単一1416号
	がいし（配電線用）	低圧引留がいし 75×65		33	84	2,772		WYB00862
			個	33	105	3,465		単一1417号
	配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・JR規格品（RLーO）		33	84	2,772		WYB00863
			個	33	84	2,772		単一1418号
	配電線用架線金具（足場ボルト）	CP用		80	70	5,600		WYB00946
			本	80	70	5,600		単一1419号
	屋外用ビニル絶縁電線	OW 100mm2		1,210	504	609,840		WYB01053
			m	1,210	680	822,800		単一1427号
	コンクリート根かせ	A型（バンド付）		10	2,034	20,340		WYB01054
			個	10	2,034	20,340		単一1421号
	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2		4.8	387	1,857		WYB01057
			kg	4.8	387	1,857		単一1422号
	配電線用架線金具（巻付ブリップ）	シンプル、玉碍子用 22mm2		16	271	4,336		WYB01058
			個	16	271	4,336		単一1423号
	ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250		4	5,230	20,920		WYB01266
			個	4	5,230	20,920		単一1424号
	がいし（配電線用）	玉がいし 100×100		4	232	928		WYB01267
			個	4	251	1,004		単一1425号
	電工			35.43	19,400	687,342		
			人	35.43	19,400	687,342		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-724号	坑外配電線路	OW 100mm2 設置・撤去 4年未満	単位	m	数量	400	400	単価	6,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	普通作業員			58.43	18,000	1,051,740			
			人	58.43	18,000	1,051,740			6,862
	諸雑費（まるめ）			1		153			
			式	1		424			
	計					2,531,000			
	単価					2,745,000			
						6,327			
						6,862		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-725号	坑外配電線路	低圧 VVR14mm2×3C 設置・撤去 4年未満	単位	m	数量	100	100	単価	3,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 14mm2 3心		100	248	24,800		WYB00090	
			m	100	312	31,200		単-1428号	
	トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5		50	600	30,000		WYB00331	
			個	50	600	30,000		単-1405号	
	一般用ケーブル受皿	15R ポリエチレン		50	180	9,000		WYB00334	
			個	50	180	9,000		単-1406号	
	アンカーボルト	M 1 0		100	52	5,200		WYB00335	
			個	100	52	5,200		単-1407号	
	電工			13.2	19,400	256,080			
			人	13.2	19,400	256,080			
	諸雑費（まるめ）			1		20			
			式	1		20			
	計					325,100			
						331,500			
	単価					3,251			
						3,315		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-726号	坑外配電線路	低圧 VVR 8mm2×3C 設置・撤去 2年未満	単位	m	数量	1	1	3,082	3,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	坑内配電線路	低圧 VVR 8mm2×3c 設置・撤去 2年未満 設備費含む			1	3,082	3,082	WB253850	
			m		1	3,101	3,101	単-1429号	
	計						3,082		
	単価						3,101	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-727号	坑外配電線路	低圧 VVR5.5mm2×3C 設置・撤去 4年未満	単位	m	数量	100	100	単価	2,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 5.5mm2 3心		100	121	12,100		WYB00105	
			m	100	150	15,000		単-1409号	
	トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5		50	600	30,000		WYB00336	
			個	50	600	30,000		単-1405号	
	一般用ケーブル受皿	1 5 R ポリエチレン		50	180	9,000		WYB00341	
			個	50	180	9,000		単-1406号	
	アンカーボルト	M 1 0		100	52	5,200		WYB00345	
			個	100	52	5,200		単-1407号	
	電工			10.55	19,400	204,670			
			人	10.55	19,400	204,670			
	計					260,970			
	単価					2,609			
						2,638		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-728号	坑外配電線路	高圧 6KV CV14mm2×3C 設置・撤去 4年未満	単位	m	数量	100	100	単価	5,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	6KV (CV) 14mm2 3心		100	629	62,900		WYB00110	
			m	100	725	72,500		単-1404号	
	トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5		50	600	30,000		WYB00346	
			個	50	600	30,000		単-1405号	
	一般用ケーブル受皿	1 5 R ポリエチレン		50	180	9,000		WYB00350	
			個	50	180	9,000		単-1406号	
	アンカーボルト	M 1 0		100	52	5,200		WYB00373	
			個	100	52	5,200		単-1407号	
	電工			24	19,400	465,600			
			人	24	19,400	465,600			
	計					572,700			
						582,300			
	単価					5,727			
						5,823		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-729号	高压受電設備 設置費含む	設置・撤去 4年未満	単位	箇所	数量	1	単価	8,985,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートポール (電力仕様)	10m末口19cm 3.4KN	本	1	16,870	16,870	1	8,989,000
	軽腕金LGA (電力規格品)	1.8テ (高压3線引通・総檜出)	本	1	16,870	16,870	1	8,989,000
	軽腕金LGA (電力規格品)	0.9テ (高压2線引通・引留)	本	2	1,093	2,186	1	8,989,000
	配電線用架線金具 (丸型アームタイ)	2.3×25×945 (mm)	本	2	1,093	2,186	1	8,989,000
	配電線用架線金具 (Uボルト)	13×220 (mm)	本	1	612	612	1	8,989,000
	がいし (配電線用)	高压耐張がいし 普通形	本	3	292	876	1	8,989,000
	配電線用架線金具 (銅線用引留クランプ)	耐張碍子用 38mm2	個	3	292	876	1	8,989,000
	配電線用架線金具 (貯蓄形コネクタ)	38mm2	個	3	369	1,107	1	8,989,000
	配電用避雷器	8.4KV 一般型	個	3	369	1,107	1	8,989,000
	がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	3	868	2,604	1	8,989,000
	がいし (配電線用)	高压ピンがいし 普通形 大	個	3	931	2,793	1	8,989,000
	がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	3	760	2,280	1	8,989,000
	がいし (配電線用)	高压ピンがいし 普通形 大	個	3	760	2,280	1	8,989,000
	がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	12	345	4,140	1	8,989,000
	がいし (配電線用)	高压ピンがいし 普通形 大	個	12	345	4,140	1	8,989,000
	がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	3	6,060	18,180	1	8,989,000
	がいし (配電線用)	高压ピンがいし 普通形 大	個	3	6,060	18,180	1	8,989,000
	がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	1	232	232	1	8,989,000
	がいし (配電線用)	高压ピンがいし 普通形 大	個	1	251	251	1	8,989,000
	がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	3	486	1,458	1	8,989,000
	がいし (配電線用)	高压ピンがいし 普通形 大	個	3	535	1,605	1	8,989,000

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-729号	高圧受電設備 設置費含む	設置・撤去 4年未満	単位	箇所	数量	1	単価	8,985,000
						1		8,989,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
亜鉛メッキより線	2種A級 22mm2		1.7	387	657			WYB03601
		kg	1.7	387	657			単-1377号
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 22mm2		4	271	1,084			WYB03602
		個	4	271	1,084			単-1378号
コンクリート根かせ	A型（バンド付）		1	2,034	2,034			WYB03603
		個	1	2,034	2,034			単-1379号
配電線用架線金具（足場ボルト）	CP用		13	70	910			WYB03604
		本	13	70	910			単-1380号
厚鋼電線管	G70		10	1,324	13,240			WYB03605
		m	10	1,324	13,240			単-1381号
厚鋼電線管	G28		10	435	4,350			WYB03606
		m	10	435	4,350			単-1382号
装柱金具	SFBT-10（ステンレスベルト）		5.6	67	375			WYB03607
		m	5.6	67	375			単-1383号
装柱金具	SLS-1（ステンレスベルト締付金具）		7	109	763			WYB03608
		個	7	109	763			単-1384号
高圧架線ポリ絶縁ビニルシースケープル	6KV（CV）38mm2 3心		10	1,057	10,570			WYB03609
		m	10	1,292	12,920			単-1385号
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	6.6KV PDC 38mm2		5	307	1,535			WYB03610
		m	5	375	1,875			単-1386号
600Vビニル絶縁電線	IV 38mm2		10	201	2,010			WYB03611
		m	10	273	2,730			単-1387号

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-729号	高压受電設備 設置費含む	設置・撤去 4年未満	単位	箇所	数量	1	単価	8,985,000
						1		8,989,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
連続式接地棒	φ10×1500mm	本	5	1,110	5,550			WYB03612
			5	1,110	5,550			単-1388号
連続式接地棒用リード端子	φ10用 22mm2×500	本	5	505	2,525			WYB03613
			5	505	2,525			単-1389号
接地局銅板	900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	1	19,800	19,800			WYB03614
			1	19,800	19,800			単-1390号
配電線用架線金具	蓄力形コネクタ 100A (高压水切カバー)	個	3	547	1,641			WYB03615
			3	547	1,641			単-1391号
配電線用架線金具	蓄力形コネクタ T1 2個用 (高压分岐カバー)	個	12	376	4,512			WYB03616
			12	376	4,512			単-1392号
ステーブロック ロッド付き	No1 500×250	個	1	5,230	5,230			WYB03617
			1	5,230	5,230			単-1393号
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋外 38mm2 3心	組	1	14,700	14,700			WYB03618
			1	14,700	14,700			単-1394号
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋内 38mm2 3心	組	1	11,200	11,200			WYB03619
			1	11,200	11,200			単-1395号
キュービクル式高压受変電設備	CB形受変電用 屋外式 500kVA	供用日	1,346	5,620	7,564,520			
			1,346	5,620	7,564,520			単-1396号
高压気中開閉器 (柱上用・手動操作形)	地絡無方向・過電流ロック機構付 300A	供用日	1,346	389	523,594			
			1,346	389	523,594			
電気通信技術員		人	1.05	21,400	22,470			
			1.05	21,500	22,575			

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-729号	高圧受電設備 設置費含む	設置・撤去 4年未満	単位	箇所	数量	1	単価	8,985,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電工					26	19,400	504,400	
			人		26	19,400	504,400	
普通作業員					12	18,000	216,000	
			人		12	18,000	216,000	
諸雑費（まるめ）					1		785	
			式		1		915	
計							8,985,000	
							8,989,000	
単価							8,985,000	
							8,989,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-730号	低圧電動機設置（坑内）	設置・撤去 4年未満	単位	面	数量	1	単価	96,680
						1		98,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設ボックス	屋外用 400×300×200		1	8,940	8,940			WYB03566
		面	1	8,940	8,940			単-1397号
漏電遮断器	600V 3P 50AF		2	3,576	7,152			WYB03567
		個	2	3,576	7,152			単-1398号
漏電遮断器	600V 3P 100AF		1	6,900	6,900			WYB03568
		個	1	7,140	7,140			単-1399号
丸型アース棒	E-B3 10φ×1000mm		1	1,010	1,010			WYB03569
		本	1	1,010	1,010			単-1400号
接地棒用リード端子	E-B10 10φ×500		1	325	325			WYB03570
		本	1	325	325			単-1401号
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm ² 3心		10	658	6,580			WYB03571
		m	10	831	8,310			単-1402号
電工			3.39	19,400	65,766			
		人	3.39	19,400	65,766			
諸雑費（まるめ）			1		7			
		式	1		7			
計					96,680			
					98,650			
単価					96,680			
					98,650			円/面

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一731号	名称	規格	単位	面	数量	単価	金額	摘要
	低圧電動機設置（坑内）	設置・撤去 2年未満			1		81,890	
			単位	面	1		82,880	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む		1	81,890	81,890		WB253870
			面	1	82,880	82,880		単一1403号
	計					81,890		
						82,880		
	単価					81,890		
						82,880		円/面

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-732号	低圧電動機設置 (坑外)	設置・撤去 4年未満	単位	面	数量	1	単価	96,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面	1	8,940	8,940		WYB03574
	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	3,576	7,152		単-1397号
	漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	2	3,576	7,152		WYB03575
	丸型アース棒	E-B3 10φ×1000mm	個	1	6,900	6,900		単-1398号
	接地棒用リード端子	E-B10 10φ×500	個	1	7,140	7,140		WYB03576
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm ² 3心	本	1	1,010	1,010		単-1399号
	電工		本	1	325	325		WYB03577
	諸雑費 (まるめ)		本	1	325	325		単-1400号
			m	10	658	6,580		WYB03578
			m	10	831	8,310		単-1401号
			人	3.39	19,400	65,766		WYB03579
			人	3.39	19,400	65,766		単-1402号
			式	1		7		
			式	1		7		
	計					96,680		
	単価					98,650		
						96,680		
						98,650		円/面

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-733号	坑内配電線路	高圧 6KV CV14mm2×3C 4年未満	単位	m	数量	100	100	単価	1,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	6KV (CV) 14mm2 3心		100	629	62,900		WYB03572	
			m	100	725	72,500		単-1404号	
	トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5		50	600	30,000		WYB03580	
			個	50	600	30,000		単-1405号	
	一般用ケーブル受皿	1 5 R ポリエチレン		50	180	9,000		WYB03581	
			個	50	180	9,000		単-1406号	
	アンカーボルト	M 1 0		100	52	5,200		WYB03582	
			個	100	52	5,200		単-1407号	
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					107,100			
						116,700			
	単価					1,071			
						1,167		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-734号	坑内配電線路	低圧 VVR 5.5mm2×3C 4年未満	単位	m	数量	100	100	単価	563
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 5.5mm2 3心		100	121	12,100		WYB03585	
			m	100	150	15,000		単-1409号	
	トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5		50	600	30,000		WYB03586	
			個	50	600	30,000		単-1405号	
	一般用ケーブル受皿	1 5 R ポリエチレン		50	180	9,000		WYB03587	
			個	50	180	9,000		単-1406号	
	アンカーボルト	M 1 0		100	52	5,200		WYB03588	
			個	100	52	5,200		単-1407号	
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					56,300			
	単価					59,200		563	
						592		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-735号	坑内配電線路	低圧 VVR 38mm2×3C 4年未満	単位	m	数量	100	100	単価	1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心		100	658	65,800		WYB03622	
			m	100	831	83,100		単-1411号	
	トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5		50	600	30,000		WYB03623	
			個	50	600	30,000		単-1405号	
	一般用ケーブル受皿	1 5 R ポリエチレン		50	180	9,000		WYB03624	
			個	50	180	9,000		単-1406号	
	アンカーボルト	M 1 0		100	52	5,200		WYB03625	
			個	100	52	5,200		単-1407号	
	諸雑費 (まるめ)			1		0			
			式	1		0			
	計					110,000			
						127,300			
	単価					1,100			
						1,273		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-736号	坑内配電線路	低圧 VVR 100mm2×3C 4年未満	単位	m	数量	100	100	単価	2,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 100mm2 3心		100	1,752	175,200		WYB03628	
			m	100	2,295	229,500		単-1413号	
	トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5		50	600	30,000		WYB03629	
			個	50	600	30,000		単-1405号	
	一般用ケーブル受皿	2 5 R ポリエチレン		50	220	11,000		WYB03630	
			個	50	220	11,000		単-1414号	
	アンカーボルト	M 1 0		100	52	5,200		WYB03631	
			個	100	52	5,200		単-1407号	
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					221,400			
						275,700			
	単価					2,214			
						2,757		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-738号	坑外配電線路	OW 22mm2 設置・撤去 4年未満	単位	m	数量	400	単価	4,015
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポール (NTT通信)	7m末口19cm 4.2KN	本	10	12,240	122,400	WYB03642		
			10	12,240	122,400	単-1416号		
がいし (配電線用)	低圧引留がいし 75×65	個	33	84	2,772	WYB03643		
			33	105	3,465	単-1417号		
配電線用架線金具 (低圧ラック)	電力・JR規格品 (RLO)	個	33	84	2,772	WYB03644		
			33	84	2,772	単-1418号		
配電線用架線金具 (足場ボルト)	CP用	本	80	70	5,600	WYB03645		
			80	70	5,600	単-1419号		
屋外用ビニル絶縁電線	OW 22mm2	m	1,210	118	142,780	WYB03646		
			1,210	156	188,760	単-1420号		
コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個	10	2,034	20,340	WYB03647		
			10	2,034	20,340	単-1421号		
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	kg	4.8	387	1,857	WYB03648		
			4.8	387	1,857	単-1422号		
配電線用架線金具 (巻付ブリップ)	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	16	271	4,336	WYB03649		
			16	271	4,336	単-1423号		
ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個	4	5,230	20,920	WYB03650		
			4	5,230	20,920	単-1424号		
がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	4	232	928	WYB03651		
			4	251	1,004	単-1425号		
電工		人	26.43	19,400	512,742			
			26.43	19,400	512,742			

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-738号	坑外配電線路	OW 22mm2 設置・撤去 4年未満	単位	m	数量	400	400	単価	4,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	普通作業員			42.68	18,000	768,240			
			人	42.68	18,000	768,240			4,132
	諸雑費（まるめ）			1		313			
			式	1		564			
	計					1,606,000			
	単価					1,653,000			
						4,015			
						4,132		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-739号	坑外配電線路	OW 38mm2 設置・撤去 4年未満	単位	m	数量	400	単価	4,242
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポール (NTT通信)	7m末口19cm 4.2KN	本	10	12,240	122,400	WYB03653		
			10	12,240	122,400	単-1416号		
がいし (配電線用)	低圧引留がいし 75×65	個	33	84	2,772	WYB03654		
			33	105	3,465	単-1417号		
配電線用架線金具 (低圧ラック)	電力・JR規格品 (RLーO)	個	33	84	2,772	WYB03655		
			33	84	2,772	単-1418号		
配電線用架線金具 (足場ボルト)	CP用	本	80	70	5,600	WYB03656		
			80	70	5,600	単-1419号		
屋外用ビニル絶縁電線	OW 38mm2	m	1,210	193	233,530	WYB03657		
			1,210	258	312,180	単-1426号		
コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個	10	2,034	20,340	WYB03658		
			10	2,034	20,340	単-1421号		
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	kg	4.8	387	1,857	WYB03659		
			4.8	387	1,857	単-1422号		
配電線用架線金具 (巻付ブリップ)	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	16	271	4,336	WYB03660		
			16	271	4,336	単-1423号		
ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個	4	5,230	20,920	WYB03661		
			4	5,230	20,920	単-1424号		
がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	4	232	928	WYB03662		
			4	251	1,004	単-1425号		
電工			26.43	19,400	512,742			
		人	26.43	19,400	512,742			

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-739号	坑外配電線路	OW 38mm2 設置・撤去 4年未満	単位	m	数量	400	400	4,242	4,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	普通作業員			42.68	18,000	768,240			
			人	42.68	18,000	768,240			
	諸雑費（まるめ）			1		563			
			式	1		144			
	計					1,697,000			
	単価					1,776,000			
						4,242			
						4,440		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-740号	坑外配電線路	OW 100mm2 設置・撤去 4年未満	単位	m	数量	400	400	単価	6,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリートポール（NTT通信）	7m末口19cm 4.2KN		10	12,240	122,400		WYB03664	
			本	10	12,240	122,400		単-1416号	
	がいし（配電線用）	低圧引留がいし 75×65		33	84	2,772		WYB03665	
			個	33	105	3,465		単-1417号	
	配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・JR規格品（RLO）		33	84	2,772		WYB03666	
			個	33	84	2,772		単-1418号	
	配電線用架線金具（足場ボルト）	CP用		80	70	5,600		WYB03667	
			本	80	70	5,600		単-1419号	
	屋外用ビニル絶縁電線	OW 100mm2		1,210	504	609,840		WYB03668	
			m	1,210	680	822,800		単-1427号	
	コンクリート根かせ	A型（バンド付）		10	2,034	20,340		WYB03669	
			個	10	2,034	20,340		単-1421号	
	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2		4.8	387	1,857		WYB03670	
			kg	4.8	387	1,857		単-1422号	
	配電線用架線金具（巻付ブリップ）	シンプル、玉碍子用 22mm2		16	271	4,336		WYB03671	
			個	16	271	4,336		単-1423号	
	ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250		4	5,230	20,920		WYB03672	
			個	4	5,230	20,920		単-1424号	
	がいし（配電線用）	玉がいし 100×100		4	232	928		WYB03673	
			個	4	251	1,004		単-1425号	
	電工			35.43	19,400	687,342			
			人	35.43	19,400	687,342			

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-741号	坑外配電線路	低圧 VVR14mm2×3C 設置・撤去 4年未満	単位	m	数量	100	100	単価	3,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 14mm2 3心		100	248	24,800		WYB03636	
			m	100	312	31,200		単-1428号	
	トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5		50	600	30,000		WYB03637	
			個	50	600	30,000		単-1405号	
	一般用ケーブル受皿	1 5 R ポリエチレン		50	180	9,000		WYB03638	
			個	50	180	9,000		単-1406号	
	アンカーボルト	M 1 0		100	52	5,200		WYB03639	
			個	100	52	5,200		単-1407号	
	電工			13.2	19,400	256,080			
			人	13.2	19,400	256,080			
	諸雑費（まるめ）			1		20			
			式	1		20			
	計					325,100			
						331,500			
	単価					3,251			
						3,315		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-742号	坑外配電線路	低圧 VVR5.5mm2×3C 設置・撤去 4年未満	単位	m	数量	100	100	単価	2,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 5.5mm2 3心		100	121	12,100		WYB03675	
			m	100	150	15,000		単-1409号	
	トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5		50	600	30,000		WYB03676	
			個	50	600	30,000		単-1405号	
	一般用ケーブル受皿	1 5 R ポリエチレン		50	180	9,000		WYB03677	
			個	50	180	9,000		単-1406号	
	アンカーボルト	M 1 0		100	52	5,200		WYB03678	
			個	100	52	5,200		単-1407号	
	電工			10.55	19,400	204,670			
			人	10.55	19,400	204,670			
	計					260,970			
	単価					2,609			
						2,638		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-743号	坑外配電線路	高圧 6KV CV14mm2×3C 設置・撤去 4年未満	単位	m	数量	100	100	単価	5,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	6KV (CV) 14mm2 3心		100	629	62,900		WYB03680	
			m	100	725	72,500		単-1404号	
	トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5		50	600	30,000		WYB03681	
			個	50	600	30,000		単-1405号	
	一般用ケーブル受皿	1 5 R ポリエチレン		50	180	9,000		WYB03682	
			個	50	180	9,000		単-1406号	
	アンカーボルト	M 1 0		100	52	5,200		WYB03683	
			個	100	52	5,200		単-1407号	
	電工			24	19,400	465,600			
			人	24	19,400	465,600			
	計					572,700			
	単価					582,300			
						5,727			
						5,823		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-745号	坑内配電線路	高圧 6KV CV14mm2×3C 4年未満	単位	m	数量	100	100	単価	1,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	6KV (CV) 14mm2 3心		100	629	62,900		WYB04610	
			m	100	725	72,500		単-1404号	
	トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5		50	600	30,000		WYB04618	
			個	50	600	30,000		単-1405号	
	一般用ケーブル受皿	1 5 R ポリエチレン		50	180	9,000		WYB04619	
			個	50	180	9,000		単-1406号	
	アンカーボルト	M 1 0		100	52	5,200		WYB04620	
			個	100	52	5,200		単-1407号	
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					107,100			
						116,700			
	単価					1,071			
						1,167		円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2018. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-746号	坑内配電線路	低圧 VVR 8mm2×3C 2年未満	単位	m	数量	1	単価	520
						1		539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑内配電線路		低圧 VVR 8mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む		1	520.3	520	WB253850	
			m	1	539.8	539	単-1408号	
計						520		
						539		
単価						520		
						539	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2018. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-747号	坑内配電線路	低圧 VVR 5.5mm2×3C 2年未満	単位	m	数量	1	単価	502
						1		517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑内配電線路		低圧 VVR 5.5mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む		1	502.9	502	WB253850	
			m	1	517.3	517	単-1410号	
計						502		
						517		
単価						502		
						517	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2018. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-748号	坑内配電線路	低圧 VVR 38mm2×3C 2年未満	単位	m	数量	1	単価	771
						1		857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑内配電線路		低圧 VVR 38mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む		1	771.1	771	WB253850	
			m	1	857.8	857	単-1412号	
計						771		
						857		
単価						771		
						857	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2018. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-749号	坑外配電線路	低圧 VVR 8mm2×3C 設置・撤去 2年未満	単位	m	数量	1	単価	3,082
						1		3,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑内配電線路		低圧 VVR 8mm2×3c 設置・撤去 2年未満 設備費含む		1	3,082	3,082	WB253850	
			m	1	3,101	3,101	単-1429号	
計						3,082		
						3,101		
単価						3,082		
						3,101	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-750号	工所用照明	設置・撤去 4年未満	単位	個	数量	10	10	単価	14,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	白熱灯ランプ	500W		30	1,056	31,680		WYB00317	
			個	30	1,230	36,900		単-1430号	
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器 500W		10	2,808	28,080		WYB00374	
			個	10	2,916	29,160		単-1431号	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 5.5mm ² 2心		100	90	9,000		WYB00375	
			m	100	110	11,000		単-1432号	
	電工			3.9	19,400	75,660			
			人	3.9	19,400	75,660			
	諸雑費（まるめ）			1		80			
			式	1		80			
	計					144,500			
						152,800			
	単価					14,450			
						15,280		円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-751号	坑内照明	トシ長さ1151~1500m 労務費なし 4年未満 設備費含	単位	m	数量	1	単価	4,182
						1		3,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑内照明		トシ長さ1151~1500m 労務費なし 4年未満 設備費含		1	4,182	4,182	WYB02408	
			m	1	3,522	3,522	単-1433号	
計						4,182		
						3,522		
単価						4,182		
						3,522	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-752号	切羽照明（掘削時）	労務費無し 4年未満 設備費含む 921日	単位	個	数量	1	単価	18,420
						1		20,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切羽照明		労務費無し 4年未満 設備費含む 921日		1	18,420	18,420	WYB02400	
			個	1	20,990	20,990	単-1434号	
計						18,420		
						20,990		
単価						18,420		
						20,990	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2018. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-753号	切羽照明（覆工時）	設置・撤去 2年未満 設備費含む 289日	単位	個	数量	1	単価	15,020
						1		16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切羽照明		設置・撤去 2年未満 設備費含む 289日		1	15,020	15,020	WB253910	
			個	1	16,020	16,020	単-1435号	
計						15,020		
						16,020		
単価						15,020		
						16,020	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2018. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-754号	電力料	高压電力	単位	k w h	数量	100	単価	17.54
						100		15.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				100	17.54	1,754		
			k w H	100	15.8	1,580		
計						1,754		
						1,580		
単価						17.54		
						15.8	円/k w h	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-755号	工所用照明	設置・撤去 4年未満	単位	個	数量	10	10	単価	14,450
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	白熱灯ランプ	500W		30	1,056		31,680	WYB03684	
			個	30	1,230		36,900	単-1430号	
	照明器具 (切羽照明用)	リフレクタ投光器 500W		10	2,808		28,080	WYB03685	
			個	10	2,916		29,160	単-1431号	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 5.5mm ² 2心		100	90		9,000	WYB03686	
			m	100	110		11,000	単-1432号	
	電工			3.9	19,400		75,660		
			人	3.9	19,400		75,660		
	諸雑費 (まるめ)			1			80		
			式	1			80		
	計						144,500		
							152,800		
	単価						14,450		
							15,280	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-756号	坑内照明	トシ長さ1151~1500m 労務費なし 4年未満 設備費含	単位	m	数量	1	単価	4,182
						1		3,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑内照明		トシ長さ1151~1500m 労務費なし 4年未満 設備費含		1	4,182	4,182	WYB03688	
			m	1	3,522	3,522	単-1433号	
計						4,182		
						3,522		
単価						4,182		
						3,522	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-757号	切羽照明（掘削時）	労務費無し 4年未満 設備費含む 921日	単位	個	数量	1	単価	18,420
						1		20,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切羽照明		労務費無し 4年未満 設備費含む 921日		1	18,420	18,420	WYB03692	
			個	1	20,990	20,990	単-1434号	
計						18,420		
						20,990		
単価						18,420		
						20,990	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-758号	電力料	高压電力	単位	k w h	数量	100	単価	17.54
						100		15.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				100	17.54	1,754		
			k w H	100	15.8	1,580		
計						1,754		
						1,580		
単価						17.54		
						15.8	円 / k w h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-759号	坑内照明	トシ長さ1151~1500m 労務費なし 4年未満 設備費含	単位	m	数量	1	単価	4,182
						1		3,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑内照明		トシ長さ1151~1500m 労務費なし 4年未満 設備費含		1	4,182	4,182	WYB04726	
			m	1	3,522	3,522	単-1433号	
計						4,182		
						3,522		
単価						4,182		
						3,522	円 / m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2018. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-760号	切羽照明（覆工時）	設置・撤去 2年未満 設備費含む 289日	単位	個	数量	1	単価	15,020
						1		16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切羽照明		設置・撤去 2年未満 設備費含む 289日		1	15,020	15,020	WB253910	
			個	1	16,020	16,020	単-1435号	
計						15,020		
						16,020		
単価						15,020		
						16,020	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2018. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-761号	電力料	高压電力	単位	k w h	数量	100	単価	17.54
						100		15.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				100	17.54	1,754		
			k w H	100	15.8	1,580		
計						1,754		
						1,580		
単価						17.54		
						15.8	円/k w h	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-762号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	70,070
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.5	22,700		11,350	
		人		0.5	23,300		11,650	
	特殊作業員			0.1	20,600		2,060	
		人		0.1	20,700		2,070	
	普通作業員			2	18,000		36,000	
		人		2	18,000		36,000	
	バックホウ運転			0.5	41,320		20,660	WK250540
		日		0.5	42,420		21,210	単-1436号
	諸雑費（まるめ）			1			0	
		式		1			0	
	計						70,070	
							70,930	
	単価						70,070	
							70,930	円/箇所

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2018. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-763号	給水設備運転	口径65mm×45m	単位	日	数量	1	単価	4,256
						1		4,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水設備運転				1	4,256	4,256	WB450280	
			日	1	4,109	4,109	単-1437号	
計						4,256		
						4,109		
単価						4,256		
						4,109	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2018. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-764号	取水設備運転費		単位	日	数量	1	単価	1,683
						1		1,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径80mm 全揚程30m		1	1,683	1,683		
			日	1	1,588	1,588	単-1438号	
計						1,683		
						1,588		
単価						1,683		
						1,588	円/日	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-765号	給水管損料	SGP φ65	単位	m	数量	1	単価	777	
						1		777	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 65A		0.7	1,110	777			
			m	0.7	1,110	777			
計						777			
単価						777			
						777	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-766号	取水管損料	SGP φ80	単位	m	数量	1	単価	917	
						1		917	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 80A		0.7	1,310	917			
			m	0.7	1,310	917			
計						917			
単価						917			
						917	円/m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2018. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-767号	給水設備運転	口径65mm×45m	単位	日	数量	1	単価	4,256
						1		4,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水設備運転				1	4,256	4,256	WB450280	
			日	1	4,109	4,109	単-1437号	
計						4,256		
						4,109		
単価						4,256		
						4,109	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2018. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-768号	取水設備運転費		単位	日	数量	1	単価	1,683
						1		1,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径80mm 全揚程30m		1	1,683	1,683		
			日	1	1,588	1,588	単-1438号	
計						1,683		
						1,588		
単価						1,683		
						1,588	円/日	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-769号	給水管損料	SGP φ65	単位	m	数量	1	単価	777	
						1		777	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 65A		0.7	1,110	777			
			m	0.7	1,110	777			
計						777			
単価						777			
						777	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-770号	取水管損料	SGP φ80	単位	m	数量	1	単価	917	
						1		917	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 80A		0.7	1,310	917			
			m	0.7	1,310	917			
計						917			
単価						917			
						917	円/m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2018. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-771号	給水設備運転	口径65mm×45m	単位	日	数量	1	単価	4,256
						1		4,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水設備運転				1	4,256	4,256	WB450280	
			日	1	4,109	4,109	単-1437号	
計						4,256		
						4,109		
単価						4,256		
						4,109	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2018. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-772号	取水設備運転費		単位	日	数量	1	単価	1,683
						1		1,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径80mm 全揚程30m		1	1,683	1,683		
			日	1	1,588	1,588	単-1438号	
計						1,683		
						1,588		
単価						1,683		
						1,588	円/日	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-773号	給水管損料	SGP φ65	単位	m	数量	1	単価	777	
						1		777	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 65A		0.7	1,110	777			
			m	0.7	1,110	777			
計						777			
単価						777			
						777	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-774号	排水設備運転		単位	日	数量	1	単価	8,048	
						1		7,512	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径80mm 全揚程20m		4	2,012	8,048			
			日	4	1,878	7,512	単-1439号		
計						8,048			
単価						7,512			
						8,048			
						7,512	円/日		

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-775号	排水管損料	SGP φ80	単位	m	数量	1	単価	655	
						1		655	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 80A		0.5	1,310	655			
			m	0.5	1,310	655			
計						655			
単価						655			
						655	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-776号	排水設備運転		単位	日	数量	1	単価	8,048	
						1		7,512	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径80mm 全揚程20m		4	2,012	8,048			
			日	4	1,878	7,512	単-1439号		
計						8,048			
単価						7,512			
						8,048	円/日		
						7,512			

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-778号	軸流ファン運転費	各種 63kWh 1387m 901日	単位	式	数量	1	単価	51,460,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				964,971	17.54	16,925,591		
			k w H	964,971	15.8	15,246,541		49,790,000
軸流ファン損料		運転1日当り機械損料		901	35,000	31,535,000		
			日	901	35,000	31,535,000		
風管		φ1600×10×0.5		1,249,687	2.4	2,999,248		
			m・日	1,249,687	2.4	2,999,248		
諸雑費（まるめ）				1		161		
			式	1		9,211		
計						51,460,000		
						49,790,000		
単価						51,460,000		
						49,790,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-779号	吹付プラント設備組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	2,364,000
						1		2,378,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			14	22,700	317,800			
		人	14	23,300	326,200			
特殊作業員			12.5	20,600	257,500			
		人	12.5	20,700	258,750			
普通作業員			10	18,000	180,000			
		人	10	18,000	180,000			
設備機械工			9	22,500	202,500			
		人	9	23,000	207,000			
電工			8	19,400	155,200			
		人	8	19,400	155,200			
とび工			35	23,300	815,500			
		人	35	23,300	815,500			
溶接工			5	24,600	123,000			
		人	5	24,600	123,000			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		7.5	41,600	312,000			
		日	7.5	41,600	312,000			
諸雑費（まるめ）			1		500			
		式	1		350			
計					2,364,000			
					2,378,000			
単価					2,364,000			
					2,378,000		円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-780号	スライドセントル組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	3,376,000
						1		3,397,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			14.5	22,700	329,150			
		人	14.5	23,300	337,850			
特殊作業員			60.5	20,600	1,246,300			
		人	60.5	20,700	1,252,350			
普通作業員			9	18,000	162,000			
		人	9	18,000	162,000			
設備機械工			12	22,500	270,000			
		人	12	23,000	276,000			
とび工			31	23,300	722,300			
		人	31	23,300	722,300			
電工			6.5	19,400	126,100			
		人	6.5	19,400	126,100			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		12.5	41,600	520,000			
		日	12.5	41,600	520,000			
諸雑費（まるめ）			1		150			
		式	1		400			
計					3,376,000			
					3,397,000			
単価					3,376,000			
					3,397,000		円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一781号	非常駐車帯スライドセントル組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	2,181,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			9.4	22,700	213,380		
			人	9.4	23,300	219,020		
	普通作業員			5.8	18,000	104,400		
			人	5.8	18,000	104,400		
	設備機械工			7.7	22,500	173,250		
			人	7.7	23,000	177,100		
	とび工			20	23,300	466,000		
			人	20	23,300	466,000		
	特殊作業員			39.1	20,600	805,460		
			人	39.1	20,700	809,370		
	電工			4.2	19,400	81,480		
			人	4.2	19,400	81,480		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		8.1	41,600	336,960		
			日	8.1	41,600	336,960		
	諸雑費 (まるめ)			1		70		
			式	1		670		
	計					2,181,000		
						2,195,000		
	単価					2,181,000		
						2,195,000	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一782号	スライドセントル組立・解体 [小断面]	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	1	3,376,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			14.5	22,700		329,150	
			人	14.5	23,300		337,850	
	普通作業員			9	18,000		162,000	
			人	9	18,000		162,000	
	設備機械工			12	22,500		270,000	
			人	12	23,000		276,000	
	とび工			31	23,300		722,300	
			人	31	23,300		722,300	
	特殊作業員			60.5	20,600		1,246,300	
			人	60.5	20,700		1,252,350	
	電工			6.5	19,400		126,100	
			人	6.5	19,400		126,100	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		12.5	41,600		520,000	
			日	12.5	41,600		520,000	
	諸雑費 (まるめ)			1			150	
			式	1			400	
	計						3,376,000	
							3,397,000	
	単価						3,376,000	
							3,397,000	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-783号	防水工作業台車組立解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	707,000
						1		712,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			4	22,700	90,800			
		人	4	23,300	93,200			
特殊作業員			15	20,600	309,000			
		人	15	20,700	310,500			
普通作業員			2.5	18,000	45,000			
		人	2.5	18,000	45,000			
設備機械工			2.5	22,500	56,250			
		人	2.5	23,000	57,500			
とび工			4.5	23,300	104,850			
		人	4.5	23,300	104,850			
電工			1.5	19,400	29,100			
		人	1.5	19,400	29,100			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊		2.5	28,800	72,000			
		日	2.5	28,800	72,000			
諸雑費 (まるめ)			1		0			
		式	1		50			
計					707,000			
					712,200			
単価					707,000			
					712,200		円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-784号	濁水処理設備設置・撤去	設置・撤去 標準	単位	箇所	数量	1	単価	817,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	7	22,700	158,900		
	電気		人	7	23,300	163,100		
	設備機械工		人	5	19,400	97,000		
	普通作業員		人	5	19,400	97,000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	13	22,500	292,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	8	23,000	299,000		
			日	8	18,000	144,000		
				3	41,600	124,800		
				3	41,600	124,800		
				1		0		
				1		0		
	計					817,200		
	単価					827,900		
						817,200		
						827,900	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-785号	濁水処理設備運転	30m3/h	単位	日	数量	1	単価	86,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				173	17.54	3,034		
			k w H	173	15.8	2,733		
濁水処理装置 [ポータブル型・機械処理沈殿方式]		脱水機付 処理能力30m3/h		1	83,000	83,000		
			日	1	83,000	83,000		
諸雑費 (まるめ)				1		6		
			式	1		7		
計						86,040		
						85,740		
単価						86,040		
						85,740	円/日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-787号	濁水処理薬品	炭酸ガス	単位	k g	数量	1	単価	148
						1		163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
炭酸ガス				1	148	148		
			k g	1	163	163		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						148		
						163		
単価						148		
						163	円 / k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-788号	濁水処理薬品	無機凝集剤（PAC）	単位	k g	数量	1	単価	37
						1		37
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無機凝集剤（PAC）				1	37	37		
			k g	1	37	37		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						37		
						37		
単価						37		
						37	円 / k g	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-789号	濁水処理薬品	高分子凝集剤	単位	k g	数量	1	単価	860
						1		860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高分子凝集剤				1	860	860		
			k g	1	860	860		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						860		
						860		
単価						860	円/k g	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-790号	泥土運搬	有 60km以下 良好	単位	回	数量	1	単価	1,798
						1		1,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 4 t 積級運転		良好		0.06	29,970	1,798	WK450190	
			日	0.06	31,010	1,860	単-1440号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,798		
						1,860		
単価						1,798		
						1,860	円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-791号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	13,000
						100		13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		汚泥		100	13,000	1,300,000		
			t	100	13,000	1,300,000		
計						1,300,000		
						1,300,000		
単価						13,000		
						13,000	円 / t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-792号	濁水処理薬品	炭酸ガス	単位	k g	数量	1	単価	148
						1		163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
炭酸ガス				1	148	148		
			k g	1	163	163		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						148		
						163		
単価						148		
						163	円 / k g	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-793号	濁水処理薬品	無機凝集剤（PAC）	単位	k g	数量	1	単価	37
						1		37
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無機凝集剤（PAC）				1	37	37		
			k g	1	37	37		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						37		
						37		
単価						37		
						37	円 / k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-794号	濁水処理薬品	高分子凝集剤	単位	k g	数量	1	単価	860
						1		860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高分子凝集剤				1	860	860		
			k g	1	860	860		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						860		
						860		
単価						860		
						860	円 / k g	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-795号	濁水処理薬品	炭酸ガス	単位	k g	数量	1	単価	148
						1		163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
炭酸ガス				1	148	148		
			k g	1	163	163		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						148		
						163		
単価						148		
						163	円 / k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-796号	濁水処理薬品	無機凝集剤（PAC）	単位	k g	数量	1	単価	37
						1		37
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無機凝集剤（PAC）				1	37	37		
			k g	1	37	37		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						37		
						37		
単価						37		
						37	円 / k g	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-797号	濁水処理薬品	高分子凝集剤	単位	k g	数量	1	単価	860
						1		860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高分子凝集剤				1	860	860		
			k g	1	860	860		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						860		
						860		
単価						860		
						860	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-798号	インバート栈橋		単位	m	数量	1	単価	33,200
						1		33,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート栈橋損料		純径間37.7m 有効幅2.5m 最大荷重30t		1	33,200	33,200		
			m	1	33,200	33,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						33,200		
						33,200		
単価						33,200		
						33,200	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-799号	インバート栈橋		単位	m	数量	1	単価	33,200
						1		33,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート栈橋損料		純径間37.7m 有効幅2.5m 最大荷重30t		1	33,200	33,200		
			m	1	33,200	33,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						33,200		
						33,200		
単価						33,200		
						33,200	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-800号	切羽監視責任者		単位	人日	数量	1	単価	27,610
						1		27,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル作業員				1	27,606	27,606		
			人	1	27,591	27,591		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		9		
計						27,610		
						27,600		
単価						27,610		
						27,600	円/人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-801号	切羽監視責任者		単位	人日	数量	1	単価	27,610
						1		27,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル作業員				1	27,606	27,606		
			人	1	27,591	27,591		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		9		
計						27,610		
						27,600		
単価						27,610		
						27,600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-802号	切羽監視責任者		単位	人日	数量	1	単価	27,610
						1		27,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル作業員				1	27,606	27,606		
			人	1	27,591	27,591		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		9		
計						27,610		
						27,600		
単価						27,610		
						27,600	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-803号	交通誘導警備員B	昼間勤務(交替要員無し)	単位	人日	数量	1	単価	11,300
						1		11,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	11,300	11,300		
			人	1	11,700	11,700		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						11,300		
						11,700		
単価						11,300		
						11,700	円/人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-804号	コンクリート吹付工	10cm 500m2未満 無 無	単位	m ²	数量	1	単価	7,015
						1		7,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(コンクリート吹付)		厚10cm		1	7,015	7,015		
			m ²	1	7,015	7,015		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						7,015		
						7,015		
単価						7,015		
						7,015	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-806号	大型ブロック積	水抜きパ ^イ の有無=有り;ラフテレーンクレーン賃料補正=標準	単位	m ²	数量	1	単価	2,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.011	22,700	249		
		人		0.011	23,300	256		
特殊作業員				0.033	20,600	679		
		人		0.033	20,700	683		
普通作業員				0.054	18,000	972		
		人		0.054	18,000	972		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊			0.022	38,000	836		
		日		0.022	38,000	836		
諸雑費 (率+まるめ) 2%				1		54		
		式		1		54		
計						2,790		
						2,801		
単価						2,790		
						2,801	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-807号	大型ブロック(A型)	2,000×1,000 控え700	単位	個	数量	1	単価	33,000
						1		33,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック(A型)		2,000×1,000 控え700		1	33,000	33,000		
			個	1	33,000	33,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						33,000		
						33,000		
単価						33,000		
						33,000	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-808号	大型ブロック(B型)	1,000×1,000 控え700	単位	個	数量	1	単価	17,900
						1		17,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック(B型)		1,000×1,000 控え700		1	17,900	17,900		
			個	1	17,900	17,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						17,900		
						17,900		
単価						17,900		
						17,900	円/個	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-809号	大型ブロック(D型)	1,000×500 控え700	単位	個	数量	1	単価	10,200
						1		10,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック(D型)		1,000×500 控え700		1	10,200	10,200		
			個	1	10,200	10,200		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						10,200		
						10,200		
単価						10,200		
						10,200	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-810号	目地材料費	瀝青繊維質目地板 厚20mm	単位	m ²	数量	1	単価	2,130
						1		2,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚20mm		1	2,130	2,130		
			m ²	1	2,130	2,130		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2,130		
						2,130		
単価						2,130		
						2,130	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-811号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	10	5,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無		10	2,790.09	27,900		
			m	10	2,805.75	28,057		
	P U 側溝	300×300×2,000		5	6,290	31,450		
			個	5	5,500	27,500		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		3		
	計					59,350		
						55,560		
	単価					5,935		
						5,556		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-812号	ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉) w/c規定外	単位	m ³	数量	1	単価	20,930
						1		20,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m ³ /日未満かつ打設地上高さ2m以下 各種 養生無し 無し 全ての費用		1	20,930	20,930	CB240010	
			m ³	1	20,980	20,980		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					20,930		
						20,980		
	単価					20,930		
						20,980	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-813号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	100	31,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無		100	295	29,500		
			枚	100	296	29,600		
	蓋	500×500柵穴用 クレーンク 蓋 T-2 粗目 ホルト固定		100	31,600	3,160,000		
			組	100	31,600	3,160,000		
	諸雑費（まるめ）			1		500		
			式	1		400		
	計					3,190,000		
						3,190,000		
	単価					31,900		
						31,900		円/枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-814号	蓋設置	200kgを超え800kg以下	単位	枚	数量	100	100	単価	4,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			3	22,700	68,100			
			人	3	23,300	69,900			
	特殊作業員			2	20,600	41,200			
			人	2	20,700	41,400			
	普通作業員			9	18,000	162,000			
			人	9	18,000	162,000			
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次）山積0.45m3 2.9t吊		21	7,104	149,184			WYB03712
			時間	21	7,252	152,292			単-1441号
	諸雑費（まるめ）			1		16			
			式	1		8			
	計					420,500			
						425,600			
	単価					4,205			
						4,256			円/枚

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2020.06 1.000-00-00-2-0	
単-815号	普通作業員	昼間	単位	日	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	18,000	18,000		
			人	1	18,000	18,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18,000		
						18,000		
単価						18,000		
						18,000	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2020.06 1.000-00-00-2-0	
単-816号	特殊作業員	昼間	単位	日	数量	1	単価	20,600
						1		20,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	20,600	20,600		
			人	1	20,700	20,700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						20,600		
						20,700		
単価						20,600		
						20,700	円/日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2020.06 1.000-00-00-2-0	
単-817号	土木一般世話役	昼間	単位	日	数量	1	単価	22,700
						1		23,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	22,700	22,700		
			人	1	23,300	23,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						22,700		
						23,300		
単価						22,700		
						23,300	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2020.06 1.000-00-00-2-0	
単-818号	交通誘導警備員B	昼間	単位	日	数量	1	単価	11,300
						1		11,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	11,300	11,300		
			人	1	11,700	11,700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						11,300		
						11,700		
単価						11,300		
						11,700	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-819号	ダンプトラック	4 t (損料)	単位	時間	数量	1	1	1,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		1	1,510	1,510		1,563
			時間	1	1,510	1,510		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	53	53		
			時間	1	53	53		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					1,563		
						1,563		
	単価					1,563		
						1,563	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-820号	ダンプトラック	2 t (損料)	単位	時間	数量	1	1	単価	1,037
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		1	1,000	1,000			1,037
			時間	1	1,000	1,000			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	37	37			
			時間	1	37	37			
	諸雑費 (まるめ)			1		0			
			式	1		0			
	計					1,037			
						1,037			
	単価					1,037			
						1,037		円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-821号	バックホウ（クローラ）	山積0.15m3（賃料）	単位	時間	数量	1	単価	869
						1		869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ）		山積0.15m3（賃料）		1	869	869		
			時間	1	869	869		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						869		
単価						869		
						869	円/時間	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-822号	バックホウ（クローラ）	山積0.28m3（賃料）	単位	時間	数量	8	単価	686.2
						8		686.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.28m3（平積0.2m3）		1	5,490	5,490		
			日	1	5,490	5,490		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,490		
単価						5,490		
						686.2		
						686.2	円/時間	

参考資料（１）

						単価使用年月	2021.05		
						歩掛使用年月	2020.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-823号	バックホウ（クローラ）	山積0.45m3（賃料）	単位	時間	数量	8	単価	791.2	
						8		791.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.45m3（平積0.35m3）		1	6,330	6,330			
			日	1	6,330	6,330			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						6,330			
						6,330			
単価						791.2			
						791.2	円/時間		

						単価使用年月	2021.05		
						歩掛使用年月	2020.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-824号	タイヤローラ	8～20t（賃料）	単位	時間	数量	8	単価	637.5	
						8		637.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t		1	5,100	5,100			
			日	1	5,100	5,100			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5,100			
						5,100			
単価						637.5			
						637.5	円/時間		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2020.06 1.000-00-00-2-0	
単-825号	振動ローラ	4 t（賃料）	単位	時間	数量	8	単価	458.7
						8		458.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・タンデム式]		運転質量3～5 t		1	3,670	3,670		
			日	1	3,670	3,670		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,670		
						3,670		
単価						458.7		
						458.7	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2020.06 1.000-00-00-2-0	
単-826号	振動コンパクト	70kg～80kg（賃料）	単位	時間	数量	8	単価	120.6
						8		120.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動コンパクト		70～80kg（賃料）		1	965	965		
			日	1	965	965		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						965		
						965		
単価						120.6		
						120.6	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2020.06 1.000-00-00-2-0	
単-827号	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)	単位	m ³	数量	1	単価	15,450
						1		15,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)		1	15,450	15,450		
			m ³	1	15,450	15,450		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						15,450		
単価						15,450		
						15,450	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2020.06 1.000-00-00-2-0	
単-828号	再生アルファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	単位	t	数量	1	単価	11,600
						1		11,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度AS混合物（13）		1	11,600	11,600		
			t	1	11,600	11,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						11,600		
単価						11,600		
						11,600	円/t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2020.06 1.000-00-00-2-0	
単-829号	再生クラッシャーラン	RC-40	単位	m ³	数量	1	単価	2,300
						1		2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		1	2,300	2,300		
			m ³	1	2,300	2,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,300		
						2,300		
単価						2,300		
						2,300	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2020.06 1.000-00-00-2-0	
単-830号	耐候性大型土のう	φ110×110 長期仮設（3年）対応	単位	枚	数量	1	単価	3,520
						1		3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐候性大型土のう		φ110×110 長期仮設（3年）対応		1	3,520	3,520		
			枚	1	3,520	3,520		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,520		
						3,520		
単価						3,520		
						3,520	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2020.06 1.000-00-00-2-0	
単-831号	高密度ポリエチレン管	φ350（シングル管）	単位	m	数量	1	単価	4,700
						1		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管		φ350（シングル管）		1	4,700	4,700		
			m	1	4,700	4,700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,700		
						4,700		
単価						4,700		
						4,700	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2020.06 1.000-00-00-2-0	
単-832号	側溝（本体）	U-500 L=1000	単位	本	数量	1	単価	10,500
						1		10,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝（本体）		U-500 L=1000		1	10,500	10,500		
			本	1	10,500	10,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						10,500		
						10,500		
単価						10,500		
						10,500	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-833号	側溝蓋	500用 レジン集水蓋	単位	枚	数量	1	単価	9,500
						1		9,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋		500用 レジン集水蓋		1	9,500	9,500		
			枚	1	9,500	9,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,500		
						9,500		
単価						9,500	円/枚	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-834号	モルタル吹付工	5cm 500m2未満 無 無	単位	m ²	数量	1	単価	5,727
						1		5,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚5cm		1	5,727	5,727		
			m ²	1	5,727	5,727		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,727		
						5,727		
単価						5,727	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-835号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	6,490
						1		6,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装		1	6,490	6,490		
			m	1	6,490	6,490		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,490		
						6,490		
	単価					6,490		
						6,490	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-836号	大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	10	単価	6,598
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役				0.278	22,700	6,310		
			人		0.278	23,300	6,477		
	特殊作業員				0.278	20,600	5,726		
			人		0.278	20,700	5,754		
	普通作業員				0.278	18,000	5,004		
			人		0.278	18,000	5,004		
	大型土のう袋材	耐候性 丸型 φ110×110 (2t用) 長期仮設(3年)対応			10	3,520	35,200		
			袋		10	3,520	35,200		
	購入土				10	0	0		
			m ³		10	0	0		
	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下			0.278	46,980	13,060		WK250500
			日		0.278	48,550	13,496		単-1442号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%				1		680		
			式		1		689		
	計						65,980		
							66,620		
	単価						6,598		
							6,662		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-837号	ボックスカルバート	据付 3,000×2,500×1,000	単位	m	数量	10	10	単価	97,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				3.6	22,700	81,720			
特殊作業員			人	3.6	23,300	83,880			
普通作業員			人	10.1	20,600	208,060			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		10.1	20,700	209,070			
雑工種				9.3	18,000	167,400			
60%			人	9.3	18,000	167,400			
諸雑費 (率+まるめ)				3	41,600	124,800			
8%			日	3	41,600	124,800			
計				1		349,188			
単価			式	1		351,090			
				1		46,532			
			式	1		46,760			
						977,700			
						983,000			
						97,770			
						98,300		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-839号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	100	単価	1,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式		100	1,320	132,000			
			m	100	1,320	132,000			
	防護柵（P種）	[別途計上]		100	0	0			
			m	100	0	0			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					132,000			
						132,000			
	単価					1,320			
						1,320		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-841号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	10	単価	6,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無		10	3,207	32,070			
			m	10	3,225	32,250			
	P U 側溝	250×250×2,000(歩道用)		5	6,000	30,000			
			個	5	5,250	26,250			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0		0.6	2,300	1,380			
			m 3	0.6	2,300	1,380			
	諸雑費(まるめ)			1		0			
			式	1		0			
	計					63,450			
						59,880			
	単価					6,345			
						5,988		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-842号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	100	1,155
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無		100	295	29,500		
			枚	100	296	29,600		
	側溝蓋(落蓋側溝)	250用 歩道用(普通蓋) L=500		100	860	86,000		
			組	100	750	75,000		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					115,500		
						104,600		
	単価					1,155		
						1,046		円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-843号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無		100	295	29,500		
			枚	100	296	29,600		3,626
	側溝蓋(落蓋側溝)	250用 歩道用(集水蓋) L=500		100	3,510	351,000		
			組	100	3,330	333,000		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					380,500		
						362,600		
	単価					3,805		
						3,626	円/枚	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-844号	足掛金物	W=300 φ19	単位	本	数量	1	単価	2,110
						1		2,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		W=300 φ19		1	2,110	2,110		
			本	1	2,140	2,140		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2,110		
						2,140		
単価						2,110		
						2,140	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-845号	足掛金物	W=300 φ19	単位	本	数量	1	単価	2,110
						1		2,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		W=300 φ19		1	2,110	2,110		
			本	1	2,140	2,140		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2,110		
						2,140		
単価						2,110		
						2,140	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-846号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	10	単価	1,240
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0.116	22,700	2,633		
			人		0.116	23,300	2,702		
	特殊作業員				0.116	20,600	2,389		
			人		0.116	20,700	2,401		
	普通作業員				0.116	18,000	2,088		
			人		0.116	18,000	2,088		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下			0.116	45,600	5,289		WK250500
			日		0.116	47,000	5,452		単-1443号
	諸雑費（まるめ）				1		1		
			式		1		7		
	計						12,400		
							12,650		
	単価						1,240		
							1,265		円/袋

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-847号	貨物自動車による運搬（1車1回）	コンクリート吹付機[湿・R一体・C搭載] 8~22m3/h級 7m級 28680円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	49,000
						1		49,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金		距離制運賃		1	49,000	49,000		
			台	1	49,000	49,000		
計						49,000		
単価						49,000		
						49,000	円/台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-848号	貨物自動車による運搬（1車1回） (大型フレカ)	各種 28680円 0.7無 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	49,000
						1		49,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金		距離制運賃		1	49,000	49,000		
			台	1	49,000	49,000		
計						49,000		
単価						49,000		
						49,000	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-849号	重建設機械分解組立輸送 (バックホウ)	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	1	359,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	2.7	20,600	55,620		
				2.7	20,700	55,890		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		日	1.4	41,600	58,240		
				1.4	41,600	58,240		
運搬費等率 216%			式	1		245,937		
				1		246,520		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
				1		50		
計						359,800		
						360,700		
単価						359,800		
						360,700	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-850号	重建設機械分解組立輸送 (ドリルジャンボ)	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	1	1,173,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員					5.4	20,600	111,240	
			人		5.4	20,700	111,780	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊			2	41,600	83,200	
			日		2	41,600	83,200	
運搬費等率 503%					1		978,033	
			式		1		980,749	
諸雑費 (まるめ)					1		527	
			式		1		271	
計							1,173,000	
							1,176,000	
単価							1,173,000	
							1,176,000	円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-851号	重建設機械分解組立輸送 (ブルドーザ)	分解組立+輸送(往復) フォルターザ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	1	339,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			2.8	20,600	57,680			
		人	2.8	20,700	57,960			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		2.1	41,600	87,360			
		日	2.1	41,600	87,360			
運搬費等率 134%			1		194,353			
		式	1		194,728			
諸雑費 (まるめ)			1		7			
		式	1		52			
計						339,400		
						340,100		
単価						339,400		
						340,100	円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018.09 1.000-00-00-2-0	
単-852号	準備費（運搬費用積上げ分）	（伐採立竹木(木) 56.0t)	単位	式	数量	1	単価	140,000
						1		140,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
準備費（運搬費用積上げ分）		140千円		1		140,000	WB010160	
			式	1		140,000	単-1444号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						140,000		
						140,000		
単価						140,000		
						140,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018.09 1.000-00-00-2-0	
単-853号	準備費（処分費用積上げ分）	（伐採立竹木(木) 56.0t)	単位	式	数量	1	単価	1,232,000
						1		1,232,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
準備費（処分費用積上げ分）		1232千円		1		1,232,000	WB010170	
			式	1		1,232,000	単-1445号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,232,000		
						1,232,000		
単価						1,232,000		
						1,232,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018.09 1.000-00-00-2-0	
単-854号	準備費（運搬費用積上げ分）	（伐採根 117.0t）	単位	式	数量	1	単価	292,000
						1		292,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
準備費（運搬費用積上げ分）		292千円		1		292,000	WB010160	
			式	1		292,000	単-1446号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						292,000		
						292,000		
単価						292,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018.09 1.000-00-00-2-0	
単-855号	準備費（処分費用積上げ分）	（伐採根 117.0t）	単位	式	数量	1	単価	2,574,000
						1		2,574,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
準備費（処分費用積上げ分）		2574千円		1		2,574,000	WB010170	
			式	1		2,574,000	単-1447号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,574,000		
						2,574,000		
単価						2,574,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-856号	呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	7,684,661
						1		7,851,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用		1	1,490,000	1,490,000		
			現場	1	1,660,000	1,660,000		
総労務費		0.7%		1		6,194,661		
			式	1		6,191,029		
計						7,684,661		
						7,851,029		
単価						7,684,661		
						7,851,029	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-857号	電力基本料金	20457千円	単位	式	数量	1	単価	20,460,000
						1		20,460,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金				1		20,457,000		
			式	1		20,457,000		
諸雑費（まるめ）				1		3,000		
			式	1		3,000		
計						20,460,000		
						20,460,000		
単価						20,460,000		
						20,460,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-858号	平板載荷試験費	100kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	185,000
						1		185,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		100kN以内		1	185,000	185,000		
			箇所	1	185,000	185,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						185,000		
						185,000		
単価						185,000	円/箇所	
						185,000		

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-859号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	165,000
						1		165,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		50kN以内		1	165,000	165,000		
			箇所	1	165,000	165,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						165,000		
						165,000		
単価						165,000	円/箇所	
						165,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-860号	平板載荷試験費	100kN以内	単位	箇所	数量	1	185,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	平板載荷試験費	100kN以内		1	185,000	185,000	
			箇所	1	185,000	185,000	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					185,000	
						185,000	
	単価					185,000	
						185,000	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-861号	計測器設置・初期値測定	単位	断面	数量	1	単価	983,200	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	技師（C）			11	32,700		359,700	
		人		11	32,800		360,800	
	技術員			22	27,900		613,800	
		人		22	29,000		638,000	
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1			9,700	
		式		1			9,200	
	計						983,200	
	単価						1,008,000	
							983,200	
							1,008,000	円/断面

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-862号	鋼アーチ支保工応力計	単位	台	数量	1	単価	57,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保工応力計			1	33,900	33,900		
		台	1	33,900	33,900		
計測ケーブル	支保工応力計用		30	740	22,200		
		m	30	740	22,200		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		1,680		
		式	1		1,680		
計					57,780		
単価					57,780		
					57,780	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-863号	吹付コンクリート応力計	単位	台	数量	1	単価	124,400	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート応力計			1	105,000		105,000	
		台		1	105,000		105,000	
	計測ケーブル	コンクリート応力計用		30	526		15,780	
		m		30	526		15,780	
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1			3,620	
		式		1			3,620	
	計						124,400	
							124,400	
	単価						124,400	円/台
							124,400	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-864号	ロックボルト軸力計		単位	台	数量	1	単価	227,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト軸力計			1	185,100	185,100		
			台	1	185,100	185,100		
	計測ケーブル	ロックボルト軸力計用		30	1,180	35,400		
			m	30	1,180	35,400		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		6,600		
			式	1		6,600		
	計					227,100		
						227,100		
	単価					227,100		
						227,100	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-865号	測定・データ整理	単位	回	数量	1	1	単価	61,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	技師（C）			1	32,700		32,700	
		人		1	32,800		32,800	
	技術員			1	27,900		27,900	
		人		1	29,000		29,000	
	諸雑費（率+まるめ）			1			600	
	1%			1			610	
	計						61,200	
							62,410	
	単価						61,200	
							62,410	円/回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-866号	スイッチボックス		単位	台	数量	1	単価	280,100
						1		280,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スイッチボックス				1	272,000	272,000		
			台	1	272,000	272,000		
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		8,100		
			式	1		8,100		
計						280,100		
						280,100		
単価						280,100	円/台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-867号	ひずみ測定器		単位	台	数量	1	単価	286,500
						1		286,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひずみ測定器				1	278,200	278,200		
			台	1	278,200	278,200		
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		8,300		
			式	1		8,300		
計						286,500		
						286,500		
単価						286,500	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-868号	地表面沈下測定	(起点側)	単位	回	数量	1	単価	199,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	地表面沈下計			11	17,600	193,600		
			箇所	11	17,600	193,600		
	諸雑費 (率+まるめ)			1		5,800		
	3%		式	1		5,800		
	計					199,400		
	単価					199,400		
						199,400	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-869号	地表面沈下測定	(終点側)	単位	式	数量	1	単価	4,604,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自動追尾トータルステーション	賃料		1		1,689,700		WYB00564
			式	1		1,689,700		単-1448号
	周辺プログラム	賃料		1		605,000		WYB00565
			式	1		605,000		単-1449号
	反射プリズム賃料・TS架台			1		703,800		WYB00566
			式	1		703,800		単-1450号
	システム設置・撤去、調整費			1		913,000		WYB00585
			式	1		928,400		単-1451号
	保守費・データ整理			1		692,700		WYB00670
			式	1		696,000		単-1452号
	計					4,604,200		
						4,622,900		
	単価					4,604,200		
						4,622,900		円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一870号	孔内傾斜計観測	単位	式	数量	単価	金額	単価	5,303,810
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	傾斜計観測	2孔/回		2	62,120		124,240	WYB00687
			回	2	62,930		125,860	単一1453号
	傾斜計資料整理			1	47,770		47,770	WYB00689
			ヶ月	1	48,420		48,420	単一1454号
	傾斜計自動観測	資材準備		1			254,200	WYB00691
			式	1			261,300	単一1455号
	傾斜計自動観測	設置		2	2,161,000		4,322,000	WYB00692
			基	2	2,168,000		4,336,000	単一1456号
	傾斜計自動観測	観測		6	20,300		121,800	WYB00693
			基・ヶ月	6	20,300		121,800	単一1457号
	資料整理			1			433,800	WYB00717
			式	1			447,600	単一1458号
	計						5,303,810	
							5,340,980	
	単価						5,303,810	
							5,340,980	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-871号	計測器設置・初期値測定	単位	断面	数量	1	1	単価	983,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	技師（C）			11	32,700		359,700	
		人		11	32,800		360,800	
	技術員			22	27,900		613,800	
		人		22	29,000		638,000	
	諸雑費（率+まるめ）			1			9,700	
	1%			1			9,200	
	計						983,200	
	単価						1,008,000	
							983,200	
							1,008,000	円/断面

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-872号	鋼アーチ支保工応力計	単位	台	数量	1	単価	57,780	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	支保工応力計			1	33,900		33,900	
		台		1	33,900		33,900	
	計測ケーブル	支保工応力計用		30	740		22,200	
		m		30	740		22,200	
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1			1,680	
		式		1			1,680	
	計						57,780	
	単価						57,780	
							57,780	円/台

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-873号	吹付コンクリート応力計		単位	台	数量	1	1	単価	124,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート応力計			台	1	105,000	105,000		124,400
	計測ケーブル	コンクリート応力計用		台	30	526	15,780		
			m		30	526	15,780		
	諸雑費（率+まるめ） 3%				1		3,620		
			式		1		3,620		
	計						124,400		
	単価						124,400		
							124,400	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-874号	ロックボルト軸力計		単位	台	数量	1	1	227,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	ロックボルト軸力計			1	185,100	185,100		
			台	1	185,100	185,100		
	計測ケーブル	ロックボルト軸力計用		30	1,180	35,400		
			m	30	1,180	35,400		
	諸雑費（率+まるめ） 3%			1		6,600		
			式	1		6,600		
	計					227,100		
						227,100		
	単価					227,100		円/台
						227,100		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-875号	測定・データ整理		単位	回	数量	1	単価	61,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師（C）			1	32,700	32,700		
			人	1	32,800	32,800		
	技術員			1	27,900	27,900		
			人	1	29,000	29,000		
	諸雑費（率+まるめ）			1		600		
	1%		式	1		610		
	計					61,200		
						62,410		
	単価					61,200		
						62,410	円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-876号	スイッチボックス		単位	台	数量	1	単価	280,100
						1		280,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スイッチボックス				1	272,000	272,000		
			台	1	272,000	272,000		
諸雑費（率+まるめ）				1		8,100		
3%			式	1		8,100		
計						280,100		
						280,100		
単価						280,100	円/台	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2018. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-877号	ひずみ測定器		単位	台	数量	1	単価	286,500
						1		286,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひずみ測定器				1	278,200	278,200		
			台	1	278,200	278,200		
諸雑費（率+まるめ）				1		8,300		
3%			式	1		8,300		
計						286,500		
						286,500		
単価						286,500	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-879号	計測器設置・初期値測定	単位	断面	数量	1	1	983,200	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	技師（C）			11	32,700		359,700	
		人		11	32,800		360,800	
	技術員			22	27,900		613,800	
		人		22	29,000		638,000	
	諸雑費（率+まるめ）			1			9,700	
	1%			1			9,200	
	計						983,200	
	単価						1,008,000	
							983,200	
							1,008,000	円/断面

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-880号	鋼アーチ支保工応力計		単位	台	数量	1	1	単価	57,780
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	支保工応力計			台	1	33,900	33,900		
	計測ケーブル	支保工応力計用		m	30	740	22,200		
	諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,680		
	計						57,780		
	単価						57,780		
							57,780	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-881号	吹付コンクリート応力計	単位	台	数量	1	124,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート応力計		台	1	105,000	105,000	
計測ケーブル	コンクリート応力計用	m	30	526	15,780	
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		3,620	
計					124,400	
単価					124,400	円/台
					124,400	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-882号	ロックボルト軸力計	単位	台	数量	1	227,100		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト軸力計		台	1	185,100	185,100		
			台	1	185,100	185,100		
	計測ケーブル	ロックボルト軸力計用		30	1,180	35,400		
			m	30	1,180	35,400		
	諸雑費（率+まるめ） 3%			1		6,600		
			式	1		6,600		
	計					227,100		
						227,100		
	単価					227,100		
						227,100	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-883号	測定・データ整理		単位	回	数量	1	1	単価	61,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	技師（C）			1	32,700	32,700			
			人	1	32,800	32,800			
	技術員			1	27,900	27,900			
			人	1	29,000	29,000			
	諸雑費（率+まるめ）			1		600			
	1%		式	1		610			
	計					61,200			
						62,410			
	単価					61,200			
						62,410		円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一885号	溶出試験	アルキル水銀等15項目	単位	検体	数量	1	114,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験費		アルキル水銀	検体	1	9,100	9,100	
溶出試験費		総水銀	検体	1	4,050	4,050	
溶出試験費		カドミウム	検体	1	3,100	3,100	
溶出試験費		鉛	検体	1	3,100	3,100	
溶出試験費		有機リン	検体	1	9,550	9,550	
溶出試験費		六価クロム	検体	1	3,050	3,050	
溶出試験費		ヒ素	検体	1	4,000	4,000	
溶出試験費		シアン	検体	1	3,500	3,500	
溶出試験費		PCB	検体	1	19,700	19,700	
溶出試験費		ほう素	検体	1	3,350	3,350	
溶出試験費		ふっ素	検体	1	3,650	3,650	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-885号	溶出試験	アルキル水銀等15項目	単位	検体	数量	1	114,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験費		チラム		1	15,300	15,300	
			検体	1	15,300	15,300	
溶出試験費		シマジソ		1	14,200	14,200	
			検体	1	14,200	14,200	
溶出試験費		チオヘンカルブ		1	14,200	14,200	
			検体	1	14,200	14,200	
溶出試験費		セレン又はその化合物		1	4,250	4,250	
			検体	1	4,250	4,250	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						114,100	
						114,100	
単価						114,100	
						114,100	円/検体

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一887号	溶出試験	溶出液作成料、六価クロム、ふっ素	単位	検体	数量	1	1	10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
溶出試験費		溶出液作成料		1	4,250	4,250		
			検体	1	4,250	4,250		
溶出試験費		六価クロム		1	3,050	3,050		
			検体	1	3,050	3,050		
溶出試験費		ふっ素		1	3,650	3,650		
			検体	1	3,650	3,650		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						10,950		
						10,950		
単価						10,950		
						10,950		円/検体

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-888号	含有量試験	総水銀等9項目	単位	検体	数量	1	単価	39,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含有量試験費		総水銀		1	4,850	4,850		
			検体	1	4,850	4,850		
含有量試験費		カドミウム		1	3,900	3,900		
			検体	1	3,900	3,900		
含有量試験費		鉛		1	3,900	3,900		
			検体	1	3,900	3,900		
含有量試験費		六価クロム		1	3,900	3,900		
			検体	1	3,900	3,900		
含有量試験費		ひ素		1	4,750	4,750		
			検体	1	4,750	4,750		
含有量試験費		シアン		1	4,600	4,600		
			検体	1	4,600	4,600		
含有量試験費		ほう素		1	4,350	4,350		
			検体	1	4,350	4,350		
含有量試験費		ふっ素		1	4,600	4,600		
			検体	1	4,600	4,600		
含有量試験費		セレン又はその化合物		1	4,750	4,750		
			検体	1	4,750	4,750		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						39,600		
						39,600		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-889号	含有量試験	六価ノム、ふっ素	単位	検体	数量	1	8,500	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	含有量試験費	六価ノム		検体	1	3,900	3,900	
	含有量試験費	ふっ素		検体	1	4,600	4,600	
	諸雑費（まるめ）			式	1		0	
	計						8,500	
	単価						8,500	
							8,500	円/検体

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一890号	溶出試験	アルキル水銀等15項目	単位	検体	数量	1	114,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験費	アルキル水銀			1	9,100	9,100	
			検体	1	9,100	9,100	
溶出試験費	総水銀			1	4,050	4,050	
			検体	1	4,050	4,050	
溶出試験費	カドミウム			1	3,100	3,100	
			検体	1	3,100	3,100	
溶出試験費	鉛			1	3,100	3,100	
			検体	1	3,100	3,100	
溶出試験費	有機リン			1	9,550	9,550	
			検体	1	9,550	9,550	
溶出試験費	六価クロム			1	3,050	3,050	
			検体	1	3,050	3,050	
溶出試験費	ヒ素			1	4,000	4,000	
			検体	1	4,000	4,000	
溶出試験費	シアン			1	3,500	3,500	
			検体	1	3,500	3,500	
溶出試験費	PCB			1	19,700	19,700	
			検体	1	19,700	19,700	
溶出試験費	ほう素			1	3,350	3,350	
			検体	1	3,350	3,350	
溶出試験費	ふっ素			1	3,650	3,650	
			検体	1	3,650	3,650	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-890号	溶出試験	アルキル水銀等15項目	単位	検体	数量	1	114,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験費		チラム		1	15,300	15,300	
			検体	1	15,300	15,300	
溶出試験費		シマジソ		1	14,200	14,200	
			検体	1	14,200	14,200	
溶出試験費		チオヘンカルブ		1	14,200	14,200	
			検体	1	14,200	14,200	
溶出試験費		セレン又はその化合物		1	4,250	4,250	
			検体	1	4,250	4,250	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						114,100	
						114,100	
単価						114,100	
						114,100	円/検体

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一892号	含有量試験	総水銀等9項目	単位	検体	数量	1	39,600
						1	39,600
						1	39,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含有量試験費		総水銀		1	4,850	4,850	
			検体	1	4,850	4,850	
含有量試験費		カドミウム		1	3,900	3,900	
			検体	1	3,900	3,900	
含有量試験費		鉛		1	3,900	3,900	
			検体	1	3,900	3,900	
含有量試験費		六価クロム		1	3,900	3,900	
			検体	1	3,900	3,900	
含有量試験費		ひ素		1	4,750	4,750	
			検体	1	4,750	4,750	
含有量試験費		シアン		1	4,600	4,600	
			検体	1	4,600	4,600	
含有量試験費		ほう素		1	4,350	4,350	
			検体	1	4,350	4,350	
含有量試験費		ふっ素		1	4,600	4,600	
			検体	1	4,600	4,600	
含有量試験費		セレン又はその化合物		1	4,750	4,750	
			検体	1	4,750	4,750	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
	計					39,600	
						39,600	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一893号	溶出試験	アルキル水銀等15項目	単位	検体	数量	1	単価	114,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶出試験費	アルキル水銀			1	9,100	9,100		
			検体	1	9,100	9,100		
溶出試験費	総水銀			1	4,050	4,050		
			検体	1	4,050	4,050		
溶出試験費	カドミウム			1	3,100	3,100		
			検体	1	3,100	3,100		
溶出試験費	鉛			1	3,100	3,100		
			検体	1	3,100	3,100		
溶出試験費	有機リン			1	9,550	9,550		
			検体	1	9,550	9,550		
溶出試験費	六価クロム			1	3,050	3,050		
			検体	1	3,050	3,050		
溶出試験費	ヒ素			1	4,000	4,000		
			検体	1	4,000	4,000		
溶出試験費	シアン			1	3,500	3,500		
			検体	1	3,500	3,500		
溶出試験費	PCB			1	19,700	19,700		
			検体	1	19,700	19,700		
溶出試験費	ほう素			1	3,350	3,350		
			検体	1	3,350	3,350		
溶出試験費	ふっ素			1	3,650	3,650		
			検体	1	3,650	3,650		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一893号	溶出試験	アルキル水銀等15項目	単位	検体	数量	1	114,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験費		チラム		1	15,300	15,300	
			検体	1	15,300	15,300	
溶出試験費		シマジソ		1	14,200	14,200	
			検体	1	14,200	14,200	
溶出試験費		チオヘンカルブ		1	14,200	14,200	
			検体	1	14,200	14,200	
溶出試験費		セレン又はその化合物		1	4,250	4,250	
			検体	1	4,250	4,250	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						114,100	
						114,100	
単価						114,100	
						114,100	円/検体

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一895号	溶出試験	溶出液作成料、六価クロム、ふっ素	単位	検体	数量	1	1	10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶出試験費		溶出液作成料		1	4,250	4,250		
			検体	1	4,250	4,250		
溶出試験費		六価クロム		1	3,050	3,050		
			検体	1	3,050	3,050		
溶出試験費		ふっ素		1	3,650	3,650		
			検体	1	3,650	3,650		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
	計					10,950		
						10,950		
	単価					10,950		
						10,950		円/検体

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一896号	含有量試験	総水銀等9項目	単位	検体	数量	1	39,600
						1	39,600
						1	39,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含有量試験費		総水銀		1	4,850	4,850	
			検体	1	4,850	4,850	
含有量試験費		カドミウム		1	3,900	3,900	
			検体	1	3,900	3,900	
含有量試験費		鉛		1	3,900	3,900	
			検体	1	3,900	3,900	
含有量試験費		六価クロム		1	3,900	3,900	
			検体	1	3,900	3,900	
含有量試験費		ひ素		1	4,750	4,750	
			検体	1	4,750	4,750	
含有量試験費		シアン		1	4,600	4,600	
			検体	1	4,600	4,600	
含有量試験費		ほう素		1	4,350	4,350	
			検体	1	4,350	4,350	
含有量試験費		ふっ素		1	4,600	4,600	
			検体	1	4,600	4,600	
含有量試験費		セレン又はその化合物		1	4,750	4,750	
			検体	1	4,750	4,750	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
	計					39,600	
						39,600	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-897号	含有量試験	六価ノム、ふっ素	単位	検体	数量	1	8,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	含有量試験費	六価ノム		1	3,900	3,900	
			検体	1	3,900	3,900	
	含有量試験費	ふっ素		1	4,600	4,600	
			検体	1	4,600	4,600	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					8,500	
	単価					8,500	
						8,500	円/検体

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-898号	合理化調査費	トンネル工(NATM)〔機械掘削工法〕(技術員工数:16.7人)	単位	式	数量	1	単価	437,500
						1		437,500
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	合理化調査費	トンネル工(NATM)〔機械掘削工法〕(技術員工数:16.7人)			1		437,500	
			式		1		437,500	
	計						437,500	
							437,500	
	単価						437,500	
							437,500	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-899号	施工状況モニタリング調査費	コンクリート工(技術員工数:0.5人)	単位	式	数量	1	単価	13,100
						1		13,100
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	施工状況モニタリング調査費	コンクリート工(技術員工数:0.5人)			1		13,100	
			式		1		13,100	
	計						13,100	
							13,100	
	単価						13,100	
							13,100	円/式

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-901号	自由断面トンネル掘削機運転		単位	週	数量	1	単価	1,535,000
						1		1,528,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由断面トンネル掘削機運転				5	307,000	1,535,000	WK450680	
			日	5	305,600	1,528,000	単-1459号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,535,000		
						1,528,000		
単価						1,535,000		
						1,528,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-902号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	1,193,000
						1		1,191,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転				5	238,500	1,192,500	WK450690	
			日	5	238,100	1,190,500	単-1460号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						1,193,000		
						1,191,000		
単価						1,193,000		
						1,191,000	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-903号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	1,090,000
						1		1,087,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転					5	217,900	1,089,500	WK450810
				日	5	217,300	1,086,500	単-1461号
諸雑費（まるめ）					1		500	
				式	1		500	
計							1,090,000	
							1,087,000	
単価							1,090,000	
							1,087,000	円／週

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-904号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	225,700
						1		233,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転					5	45,130	225,650	WK450830
				日	5	46,600	233,000	単-1462号
諸雑費（まるめ）					1		50	
				式	1		0	
計							225,700	
							233,000	
単価							225,700	
							233,000	円／週

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-905号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	312,000
						1		311,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転				5	62,400	312,000	WK450820	
			日	5	62,360	311,800	単-1463号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						312,000		
						311,800		
単価						312,000		
						311,800	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-906号	カッタービット	DI 上半 50	単位	m	数量	1	単価	34,660
						1		34,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カッタービット		RM8-25		4.19	8,270	34,651		
			個	4.19	8,270	34,651		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						34,660		
						34,660		
単価						34,660		
						34,660	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-907号	吹付コンクリート	D I 上半 50	単位	m	数量	1	1	101,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	1.778	10,200	18,135		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	3.952	3,600	14,227		
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m ³	2.322	3,500	8,127		
	急結剤	吹付コンクリート用 C×7～9・10～12%	kg	160.056	350	56,019		
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	kg	1.778	2,970	5,280		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		12		
	計					101,800		
	単価					102,600		
						101,800		
						102,600	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-908号	ロックボルト	DI 上半 50 無 無	単位	m	数量	1	58,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		14	3,240	45,360	
			組	14	3,240	45,360	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.123	108,000	13,284	
			m ³	0.123	108,000	13,284	
	諸雑費（まるめ）			1		6	
			式	1		6	
	計					58,650	
	単価					58,650	
						58,650	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-909号	H形鋼支保工	DI 上半 50	単位	m	数量	1	単価	56,030
						1		58,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-125		0.406	138,000	56,028		
			t	0.406	144,000	58,464		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		6		
計						56,030		
						58,470		
単価						56,030		
						58,470	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-910号	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	536,500
						1		532,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気式集塵機		定格風量2000m3/min級		5	107,300	536,500		
			日	5	106,400	532,000	単-1464号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						536,500		
						532,000		
単価						536,500		
						532,000	円/週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-911号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	週	数量	1	単価	365,400
						1		365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ1500×50m		5	73,080	365,400	WYB00754	
			日	5	73,080	365,400	単-1465号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						365,400		
						365,400		
単価						365,400		
						365,400	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-912号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	185,600
						1		191,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		5	37,120	185,600	WK450790	
			日	5	38,370	191,850	単-1466号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		50		
計						185,600		
						191,900		
単価						185,600		
						191,900	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-913号	吹付コンクリート	D I 上半 50	単位	m	数量	1	1	144,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	2.223	10,200	22,674		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	3.656	3,600	13,161		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	2.421	3,500	8,473		
急結剤		吹付コンクリート用 C×7～9・10～12%	kg	266.76	350	93,366		
粉塵抑制剤		吹付コンクリート用 C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	kg	2.223	2,970	6,602		
諸雑費 (まるめ)			式	1		24		
								91
計						144,300		
単価						145,700		
						144,300		
						145,700	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-915号	吹付コンクリート	DⅡ 上半 50	単位	m	数量	1	1	128,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	2.25	10,200	22,950		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	5	3,600	18,000		
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m ³	2.938	3,500	10,283		
	急結剤	吹付コンクリート用 C×7～9・10～12%	kg	202.5	350	70,875		
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	kg	2.25	2,970	6,682		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					128,800		
	単価					129,900		
						128,800		
						129,900	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-916号	ロックボルト	DII 上半 50 無 無	単位	m	数量	1	58,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		14	3,240	45,360	
			組	14	3,240	45,360	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.123	108,000	13,284	
			m ³	0.123	108,000	13,284	
	諸雑費（まるめ）			1		6	
			式	1		6	
	計					58,650	
	単価					58,650	
						58,650	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-917号	H形鋼支保工	DII 上半 50	単位	m	数量	1	単価	72,500
						1		75,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-150		0.537	135,000	72,495		
			t	0.537	141,000	75,717		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		3		
計						72,500		
						75,720		
単価						72,500		
						75,720	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-918号	ロックボルト	DII 上半 50	単位	m	数量	1	単価	151,200
						1		151,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		高耐食性鋼管膨張型 耐力176.5kN以上 L=4.0m		14	10,800	151,200		
			組	14	10,800	151,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						151,200		
						151,200		
単価						151,200		
						151,200	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-919号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	週	数量	1	365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吸引伸縮風管	φ1500×50m		5	73,080	365,400	WYB00451
			日	5	73,080	365,400	単-1465号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					365,400	
						365,400	
	単価					365,400	
						365,400	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-920号	吹付コンクリート	DⅡ 上半 50	単位	m	数量	1	1	182,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	2.813	10,200	28,692		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	4.625	3,600	16,650		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	3.063	3,500	10,720		
急結剤		吹付コンクリート用 C×7～9・10～12%	kg	337.5	350	118,125		
粉塵抑制剤		吹付コンクリート用 C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	kg	2.813	2,970	8,354		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
				1		72		
計						182,600		
単価						184,300		
						182,600		
						184,300	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-921号	H形鋼支保工	D II 上半 50	単位	m	数量	1	単価	97,090
						1		101,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS540 H154×151×8×12		0.656	148,000	97,088		
			t	0.656	154,000	101,024		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		76		
計						97,090		
						101,100		
単価						97,090		
						101,100	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-922号	カッタービット	D II 上半 55	単位	m	数量	1	単価	18,860
						1		18,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カッタービット		RM8-25		2.28	8,270	18,855		
			個	2.28	8,270	18,855		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						18,860		
						18,860		
単価						18,860		
						18,860	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-923号	吹付コンクリート	DⅡ 上半 55	単位	m	数量	1	1	217,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	3.353	10,200	34,200		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	5.513	3,600	19,846		
	コンクリート用骨材 砕石	1.5～5mm	m ³	3.651	3,500	12,778		
	急結剤	吹付コンクリート用 C×7～9・10～12%	kg	402.3	350	140,805		
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	kg	3.353	2,970	9,958		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		13		
	計					217,600		
	単価					219,600		
						217,600		
						219,600	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-924号	ロックボルト	DII 上半 55 有 -1本 無	単位	m	数量	1	58,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		14	3,240	45,360	
			組	14	3,240	45,360	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.123	108,000	13,284	
			m ³	0.123	108,000	13,284	
	諸雑費（まるめ）			1		6	
			式	1		6	
	計					58,650	
	単価					58,650	
						58,650	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-925号	H形鋼支保工	DⅡ 上半 55	単位	m	数量	1	単価	119,900
						1		125,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200		0.888	135,000	119,880		
			t	0.888	141,000	125,208		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		92		
計						119,900		
						125,300		
単価						119,900		
						125,300	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-926号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	週	数量	1	単価	365,400
						1		365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ1500×50m		5	73,080	365,400	WYB02458	
			日	5	73,080	365,400	単-1465号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						365,400		
						365,400		
単価						365,400		
						365,400	円/週	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-927号	補強ロックボルト	単位	m	数量	1	73,850
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役	人	0.077	39,593	3,048	
	トンネル特殊工	人	0.385	40,326	15,525	
	トンネル作業員	人	0.077	27,606	2,125	
	ドリルジャンボ運転	27°-μ	0.526	41,010	21,571	WYB02465
	ロックボルト工	時間	0.526	40,930	21,529	単-1467号
	ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	5.1	4,340	22,134	WYB02466
	ドライモルタル	本	5.1	4,340	22,134	単-1468号
	ドライモルタル	ロックボルト用	0.067	108,000	7,236	WYB02467
	モルタル注入機	m ³	0.067	108,000	7,236	単-1469号
	モルタル注入機	処理能力950L/h	0.038	4,734	179	WYB02468
	トラック（トンネル工事用）[普通型]	日	0.038	4,591	174	単-1470号
	トラック（トンネル工事用）[普通型]	2t積	0.128	1,996	255	
	トラック（トンネル工事用）[クレーン装置付]	時間	0.128	2,064	264	単-1471号
	トラック（トンネル工事用）[クレーン装置付]	4t積級 2.9t吊	0.192	6,062	1,163	
	諸雑費（率+まるめ）	時間	0.192	6,154	1,181	単-1472号
	3%	式	1		614	
	計				73,850	
					73,810	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0
単-928号	バックホウ運転		単位	週	数量	1	単価 172,900
						1	176,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転				5	34,570	172,850	WK450700
			日	5	35,380	176,900	単-1473号
諸雑費（まるめ）				1		50	
			式	1		0	
計						172,900	
						176,900	
単価						172,900	
						176,900	円／週

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0
単-929号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価 252,300
						1	257,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転				5	50,460	252,300	WK450610
			日	5	51,480	257,400	単-1474号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						252,300	
						257,400	
単価						252,300	
						257,400	円／週

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-930号	吹付コンクリート	D I 下半 25	単位	m	数量	1	1	21,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	0.371	10,200	3,784		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	0.824	3,600	2,966		
	コンクリート用骨材 砕石	1.5 ~ 5 mm	m ³	0.484	3,500	1,694		
	急結剤	吹付コンクリート用 C×7~9・10~12%	kg	33.372	350	11,680		
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1~0.3(標準配合0.1%)	kg	0.371	2,970	1,101		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					21,230		
	単価					21,400		
						21,400	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-931号	ロックボルト	DI 下半 25 無 無	単位	m	数量	1	16,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		4	3,240	12,960	
			組	4	3,240	12,960	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.035	108,000	3,780	
			m ³	0.035	108,000	3,780	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					16,740	
	単価					16,740	
						16,740	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-932号	H形鋼支保工	DI 下半 25	単位	m	数量	1	単価	12,700
						1		13,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-125		0.092	138,000	12,696		
			t	0.092	144,000	13,248		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		2		
計						12,700		
						13,250		
単価						12,700		
						13,250	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-933号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	週	数量	1	単価	365,400
						1		365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ1500×50m		5	73,080	365,400	WYB01663	
			日	5	73,080	365,400	単-1465号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						365,400		
						365,400		
単価						365,400		
						365,400	円/週	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-934号	吹付コンクリート	D I 下半 25	単位	m	数量	1	1	30,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	0.464	10,200	4,732		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	0.762	3,600	2,743		
	コンクリート用骨材 砕石	1.5～5mm	m ³	0.505	3,500	1,767		
	急結剤	吹付コンクリート用 C×7～9・10～12%	kg	55.62	350	19,467		
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	kg	0.464	2,970	1,378		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					30,090		
	単価					30,370		
						30,090		
						30,370	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-935号	吹付コンクリート	D II 下半 25	単位	m	数量	1	26,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	0.464	10,200	4,732	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	1.032	3,600	3,715	
	コンクリート用骨材 砕石	1.5～5mm	m ³	0.606	3,500	2,121	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×7～9・10～12%	kg	41.796	350	14,628	
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	kg	0.464	2,970	1,378	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6	
	計					26,580	
	単価					26,790	円/m
						26,580	
						26,790	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-936号	ロックボルト	DII 下半 25 無 無	単位	m	数量	1	16,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		4	3,240	12,960	
			組	4	3,240	12,960	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.035	108,000	3,780	
			m ³	0.035	108,000	3,780	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					16,740	
	単価					16,740	
						16,740	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-937号	H形鋼支保工	D II 下半 25	単位	m	数量	1	単価	19,980
						1		20,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-150		0.148	135,000	19,980		
			t	0.148	141,000	20,868		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		2		
計						19,980		
						20,870		
単価						19,980		
						20,870	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-938号	ロックボルト	D II 下半 25	単位	m	数量	1	単価	43,200
						1		43,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		高耐食性鋼管膨張型 耐力176.5kN以上 L=4.0m		4	10,800	43,200		
			組	4	10,800	43,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						43,200		
						43,200		
単価						43,200		
						43,200	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-939号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	週	数量	1	365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吸引伸縮風管	φ1500×50m		5	73,080	365,400	WYB00475
			日	5	73,080	365,400	単-1465号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					365,400	
						365,400	
	単価					365,400	
						365,400	円/週

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-940号	吹付コンクリート	DⅡ 下半 25	単位	m	数量	1	37,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	0.581	10,200	5,926	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	0.955	3,600	3,438	
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m ³	0.632	3,500	2,212	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×7～9・10～12%	kg	69.66	350	24,381	
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	kg	0.581	2,970	1,725	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	
	計					37,690	
	単価					38,030	
						37,690	
						38,030	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-942号	吹付コンクリート	D II 下半 25	単位	m	数量	1	1	47,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ		t		0.738	10,200	7,527	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		m ³		1.214	3,600	4,370	
コンクリート用骨材 砕石	1.5～5mm		m ³		0.804	3,500	2,814	
急結剤	吹付コンクリート用 C×7～9・10～12%		kg		88.56	350	30,996	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1～0.3(標準配合0.1%)		kg		0.738	2,970	2,191	
諸雑費 (まるめ)			式		1		2	
計							47,900	
単価							48,340	
							47,900	
							48,340	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-943号	H形鋼支保工	D II 下半 25	単位	m	数量	1	単価	28,890
						1		30,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200		0.214	135,000	28,890		
			t	0.214	141,000	30,174		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		6		
計						28,890		
						30,180		
単価						28,890		
						30,180	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-944号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	322,500
						1		328,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転				5	64,500	322,500	WK450840	
			日	5	65,760	328,800	単-1475号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						322,500		
						328,800		
単価						322,500		
						328,800	円/週	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-945号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	カッタービット	DII 上半 70	単位	m		1	24,070
						1	24,070
	カッタービット	RM8-25	個	2.91	8,270	24,065	
			式	1		5	
	諸雑費（まるめ）					5	
						24,070	
	計					24,070	
	単価					24,070	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-946号	吹付コンクリート	上半 70	単位	m	数量	1	178,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	3.114	10,200	31,762	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	6.92	3,600	24,912	
	コンクリート用骨材 砕石	1.5～5mm	m ³	4.066	3,500	14,231	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×7～9・10～12%	kg	280.26	350	98,091	
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	kg	3.114	2,970	9,248	
	諸雑費（まるめ）		式	1		56	
	計					178,300	
	単価					179,700	
						178,300	
						179,700	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-947号	ロックボルト	D II 上半 70	単位	m	数量	1	単価	304,000
						1		304,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		高耐食性鋼管膨張型 耐力176.5kN以上 L=6.0m		20	15,200	304,000		
			組	20	15,200	304,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						304,000		
						304,000		
単価						304,000	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-948号	H形鋼支保工	D II 上半 70	単位	m	数量	1	単価	141,900
						1		148,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200		1.051	135,000	141,885		
			t	1.051	141,000	148,191		
諸雑費（まるめ）				1		15		
			式	1		9		
計						141,900		
						148,200		
単価						141,900	円/m	
						148,200	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-950号	吹付コンクリート	上半 70	単位	m	数量	1	252,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	3.893	10,200	39,708	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	6.401	3,600	23,043	
	コンクリート用骨材 砕石	1.5～5mm	m ³	4.239	3,500	14,836	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×7～9・10～12%	kg	467.1	350	163,485	
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	kg	3.893	2,970	11,562	
	諸雑費（まるめ）		式	1		66	
	計					252,700	
	単価					255,000	
						252,700	
						255,000	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-951号	ロックボルト	DII 上半 70 無 無	単位	m	数量	1	115,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		20	4,340	86,800	
			組	20	4,340	86,800	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.264	108,000	28,512	
			m ³	0.264	108,000	28,512	
	諸雑費（まるめ）			1		88	
			式	1		88	
	計					115,400	
	単価					115,400	
						115,400	円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-952号	H形鋼支保工	D II 上半 70	単位	m	数量	1	1	単価	157,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS540 H200×201×9×14			1.066	148,000	157,768		
			t	1.066	154,000		164,164		
	諸雑費（まるめ）			1			32		
			式	1			36		
	計						157,800		
							164,200		
	単価						157,800		
							164,200	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-953号	機械運転費		単位	箇所	数量	1	単価	149,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ドリルジャンボ運転			0.053	1,193,000	63,229	WK450691	
			週	0.053	1,191,000	63,123	単- 902号	
	コンクリート吹付機運転			0.053	1,090,000	57,770	WK450811	
			週	0.053	1,087,000	57,611	単- 903号	
	吹付プラント設備運転			0.053	312,000	16,536	WK450821	
			週	0.053	311,800	16,525	単- 905号	
	諸雑費（その他機械）（率） 9%			1		12,378		
			式	1		12,353		
	計					149,913		
						149,612		
	単価					149,900		
						149,600	円/箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-954号	材料費	吹付コンクリート、ロックボルト	単位	箇所	数量	1	単価	362,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付コンクリート			1	168,400	168,400	WYB02558	
			面	1	169,700	169,700	単-1476号	
	ロックボルト工	耐力176.5kN L=6.0m		1	167,200	167,200	WYB02559	
			面	1	167,200	167,200	単-1477号	
	諸雑費（その他材料）（率） 8%			1		26,848		
			式	1		26,952		
	計					362,448		
						363,852		
	単価					362,400		
						363,800	円/箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-956号	吹付コンクリート	DⅡ 下半 30	単位	m	数量	1	1	単価	35,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.612	10,200	6,242			
				0.612	10,200	6,242			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	1.36	3,600	4,896			
				1.36	3,600	4,896			
コンクリート用骨材 砕石		1.5～5mm	m ³	0.799	3,500	2,796			
				0.799	3,500	2,796			
急結剤		吹付コンクリート用 C×7～9・10～12%	k g	55.08	350	19,278			
				55.08	355	19,553			
粉塵抑制剤		吹付コンクリート用 C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	k g	0.612	2,970	1,817			
				0.612	2,970	1,817			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		6			
計						35,030			
						35,310			
単価						35,030			
						35,310		円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-957号	ロックボルト	D II 下半 30	単位	m	数量	1	単価	60,800
						1		60,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		高耐食性鋼管膨張型 耐力176.5kN以上 L=6.0m		4	15,200	60,800		
			組	4	15,200	60,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						60,800		
						60,800		
単価						60,800		
						60,800	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-958号	H形鋼支保工	D II 下半 30	単位	m	数量	1	単価	36,860
						1		38,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200		0.273	135,000	36,855		
			t	0.273	141,000	38,493		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		7		
計						36,860		
						38,500		
単価						36,860		
						38,500	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-959号	名称	規格	単位	週	数量	単価	金額	摘要
	吸引伸縮風管	φ1500×50m				1		365,400
						1		365,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	吸引伸縮風管	φ1500×50m		5	73,080	365,400		WYB02578
			日	5	73,080	365,400		単-1465号
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計						365,400	
							365,400	
	単価						365,400	
							365,400	円/週

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-960号	吹付コンクリート	DⅡ 下半 30	単位	m	数量	1	1	単価	49,650
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント	普通ポルトランド	バラ	t		0.765	10,200	7,803		
コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目	m ³		1.258	3,600	4,528		
コンクリート用骨材 砕石	15	5mm	m ³		0.833	3,500	2,915		
急結剤	吹付コンクリート用	C×7~9・10~12%	kg		91.8	350	32,130		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用	C×0.1~0.3(標準配合0.1%)	kg		0.765	2,970	2,272		
諸雑費 (まるめ)			式		1		2		
計							49,650		
単価							50,110		
							49,650		
							50,110	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-961号	ロックボルト	DII 下半 30 無 無	単位	m	数量	1	23,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		4	4,340	17,360	
			組	4	4,340	17,360	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.053	108,000	5,724	
			m ³	0.053	108,000	5,724	
	諸雑費（まるめ）			1		6	
			式	1		6	
	計					23,090	
	単価					23,090	
						23,090	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-963号	機械運転費		単位	箇所	数量	1	単価	47,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ドリルジャンボ運転			0.017	1,193,000	20,281	WK450691	
			週	0.017	1,191,000	20,247	単- 902号	
	コンクリート吹付機運転			0.017	1,090,000	18,530	WK450811	
			週	0.017	1,087,000	18,479	単- 903号	
	吹付プラント設備運転			0.017	312,000	5,304	WK450821	
			週	0.017	311,800	5,300	単- 905号	
	諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		3,529		
			式	1		3,522		
	計					47,644		
						47,548		
	単価					47,640		
						47,540	円/箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-964号	材料費	吹付コンクリート、ロックボルト	単位	箇所	数量	1	単価	107,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付コンクリート			1	35,470	35,470	WYB02602	
			面	1	35,750	35,750	単-1480号	
	ロックボルト工	耐力176.5kN L=6.0m		1	60,800	60,800	WYB02603	
			面	1	60,800	60,800	単-1481号	
	諸雑費（その他材料）（率） 12%			1		11,552		
			式	1		11,586		
	計					107,822		
						108,136		
	単価					107,800		
						108,100	円/箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-965号	材料費	吹付コンクリート、ロックボルト	単位	箇所	数量	1	単価	88,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付コンクリート			1	55,630	55,630	WYB02607	
			面	1	56,090	56,090	単-1482号	
	ロックボルト工	耐力176.5kN L=6.0m		1	23,090	23,090	WYB02608	
			面	1	23,090	23,090	単-1483号	
	諸雑費（その他材料）（率） 12%			1		9,446		
			式	1		9,501		
	計					88,166		
	単価					88,680		
						88,680	円/箇所	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-966号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	322,500
						1		328,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転				5	64,500	322,500	WK450840	
			日	5	65,760	328,800	単-1484号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						322,500		
						328,800		
単価						322,500		
						328,800	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-967号	カッタービット	上半 50	単位	m	数量	1	単価	17,290
						1		17,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カッタービット		RM8-25		2.09	8,270	17,284		
			個	2.09	8,270	17,284		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						17,290		
						17,290		
単価						17,290		
						17,290	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-968号	吹付コンクリート	上半 50	単位	m	数量	1	1	148,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	2.588	10,200	26,397		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	5.752	3,600	20,707		
	コンクリート用骨材 砕石	1.5～5mm	m ³	3.379	3,500	11,826		
	急結剤	吹付コンクリート用 C×7～9・10～12%	kg	232.956	350	81,534		
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	kg	2.588	2,970	7,686		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					148,200		
	単価					149,400		
						148,200		
						149,400	円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-969号	ロックボルト	上半 50 無 有 SD345 D16~25 有 -1本 無	単位	m	数量	1	45,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		4	3,240	12,960	
			組	4	3,240	12,960	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25		0.233	64,500	15,028	
			t	0.233	82,500	19,222	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.164	108,000	17,712	
			m ³	0.164	108,000	17,712	
	諸雑費 (まるめ)			1		0	
			式	1		6	
	計					45,700	
	単価					49,900	
						45,700	
						49,900	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-970号	H形鋼支保工	上半 50	単位	m	数量	1	113,900	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200			0.843	135,000	113,805	
			t		0.843	141,000	118,863	
	諸雑費（まるめ）				1		95	
			式		1		37	
	計						113,900	
	単価						118,900	
							113,900	
							118,900	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-971号	ロックボルト	上半 50 無 無 無	単位	m	数量	1	16,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m			4	3,240	12,960
			組		4	3,240	12,960
	ドライモルタル	ロックボルト用			0.035	108,000	3,780
			m ³		0.035	108,000	3,780
	諸雑費（まるめ）				1		0
			式		1		0
	計						16,740
	単価						16,740
							16,740 円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-972号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	カッタービット	上半 60	単位	m		1	20,680
						1	20,680
	カッタービット	RM8-25	個	2.5	8,270	20,675	
			式	1		5	
	諸雑費（まるめ）			1		5	
						20,680	
	計					20,680	
	単価					20,680	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-973号	吹付コンクリート	上半 60	単位	m	数量	1	163,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	2.855	10,200	29,121	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	6.344	3,600	22,838	
	コンクリート用骨材 砕石	1.5～5mm	m ³	3.727	3,500	13,044	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×7～9・10～12%	kg	256.932	350	89,926	
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	kg	2.855	2,970	8,479	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		92	
	計					163,500	
	単価					164,700	円/m
						163,500	
						164,700	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-974号	ロックボルト	上半 60 有 2本 有 SD345 D16~25 有 -3本 無	単位	m	数量	1	55,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m			6	3,240	19,440
			組		6	3,240	19,440
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25			0.245	64,500	15,802
			t		0.245	82,500	20,212
	ドライモルタル	ロックボルト用			0.188	108,000	20,304
			m ³		0.188	108,000	20,304
	諸雑費 (まるめ)				1		4
			式		1		4
	計						55,550
	単価						59,960
							55,550
							59,960 円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-975号	H形鋼支保工	上半 60	単位	m	数量	1	126,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200		0.933	135,000	125,955	
			t	0.933	141,000	131,553	
	諸雑費（まるめ）			1		45	
			式	1		47	
	計					126,000	
	単価					131,600	
						126,000	
						131,600	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-976号	ロックボルト	上半 60 有 2本 無 無	単位	m	数量	1	25,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		6	3,240	19,440	
			組	6	3,240	19,440	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.053	108,000	5,724	
			m ³	0.053	108,000	5,724	
	諸雑費（まるめ）			1		6	
			式	1		6	
	計					25,170	
	単価					25,170	
						25,170	円/m

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-977号	吹付コンクリート	下半 25	単位	m	数量	1	1	31,320
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド	バラ	t		0.547	10,200	5,579	
					0.547	10,200	5,579	
コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目	m ³		1.216	3,600	4,377	
					1.216	3,600	4,377	
コンクリート用骨材 砕石	1.5	5mm	m ³		0.714	3,500	2,499	
					0.714	3,500	2,499	
急結剤	吹付コンクリート用	C×7~9・10~12%	kg		49.248	350	17,236	
					49.248	355	17,483	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用	C×0.1~0.3(標準配合0.1%)	kg		0.547	2,970	1,624	
					0.547	2,970	1,624	
諸雑費 (まるめ)					1		5	
			式		1		8	
計							31,320	
							31,570	
単価							31,320	
							31,570	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-978号	ロックボルト	下半 25 無 無	単位	m	数量	1	16,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m			4	3,240	12,960
			組		4	3,240	12,960
	ドライモルタル	ロックボルト用			0.035	108,000	3,780
			m ³		0.035	108,000	3,780
	諸雑費（まるめ）				1		0
			式		1		0
	計						16,740
	単価						16,740
							16,740 円/m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-979号	H形鋼支保工	下半 25	単位	m	数量	1	単価	27,680
						1		28,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200		0.205	135,000	27,675		
			t	0.205	141,000	28,905		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						27,680		
						28,910		
単価						27,680		
						28,910	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-980号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	週	数量	1	単価	365,400
						1		365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ1500×50m		5	73,080	365,400	WYB01786	
			日	5	73,080	365,400	単-1465号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						365,400		
						365,400		
単価						365,400		
						365,400	円/週	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-981号	自由断面掘削機	カッターヘッド 出力65kW	単位	時間	数量	1	24,090
						1	24,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				39	17.54	684	
			k w H	39	15.8	616	
自由断面掘削機		カッターヘッド 出力65kW		1	23,400	23,400	
			時間	1	23,400	23,400	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		4	
計						24,090	
						24,020	
単価						24,090	
						24,020	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-982号	ホイールローダ(トラクタシヨベル) [普通]	0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	2,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		6.4	104	665		
			L	6.4	120	768		
ホイールローダ(トラクタシヨベル) [普通]		排出ガス対策型(第1次基準値) 0.8m3		1	2,310	2,310		
			時間	1	2,310	2,310		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2,975		
						3,078		
単価						2,975		
						3,078	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-983号	ダンプトラック[普通・ディーゼル]	4t積	単位	時間	数量	1	単価	2,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		5.8	104	603		
			L	5.8	120	696		2,422
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		1	1,640	1,640		
			時間	1	1,640	1,640		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	86	86		
			時間	1	86	86		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					2,329		
						2,422		
	単価					2,329		
						2,422	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-984号	吹付コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	20,610	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド	バラ	t	0.36	10,200	3,672	
				t	0.36	10,200	3,672	
	コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目	m 3	0.8	3,600	2,880	
				m 3	0.8	3,600	2,880	
	コンクリート用骨材 砕石	15	5mm	m 3	0.47	3,500	1,645	
				m 3	0.47	3,500	1,645	
	急結剤	吹付コンクリート用	C×7~9・10~12%	k g	32.4	350	11,340	
				k g	32.4	355	11,502	
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用	C×0.1~0.3(標準配合0.1%)	k g	0.36	2,970	1,069	
				k g	0.36	2,970	1,069	
	諸雑費（まるめ）				1		4	
				式	1		2	
	計						20,610	
							20,770	
	単価						20,610	
							20,770	円/m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-985号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m3 7m級	単位	時間	数量	1	単価	44,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	80	17.54	1,403		
				80	15.8	1,264		44,070
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8~22m3/h級 7m級		1	42,800	42,800		
			時間	1	42,800	42,800		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		6		
計						44,210		
						44,070		
単価						44,210		
						44,070	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-986号	トラックミキサ運転		単位	時間	数量	1	単価	4,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	104	1,352		
			L	13	120	1,560		4,540
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m ³		1	2,980	2,980		
			時間	1	2,980	2,980		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,332		
						4,540		
単価						4,332		
						4,540	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-987号	吹付プラント設備運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	62,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24	17.54	420		62,360
		k w H		24	15.8	379		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力 2.5 m ³ /h			1.4	27,800	38,920		
		供用日		1.4	27,800	38,920		
固化材サイロ	30 t 移動型			1.4	5,870	8,218		
		供用日		1.4	5,870	8,218		
骨材ホッパー	1.5 m ³ ×3			1.4	10,600	14,840		
		供用日		1.4	10,600	14,840		
諸雑費（まるめ）				1		2		
		式		1		3		
計						62,400		
						62,360		
単価						62,400		
						62,360	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-988号	モルタル注入機	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	単価	3,478
						1		3,461
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			10.2	17.54	178			
		k w H	10.2	15.8	161			
モルタル注入機	処理能力950L/h		1	3,300	3,300			
		日	1	3,300	3,300			
諸雑費（まるめ）			1		0			
		式	1		0			
計					3,478			
					3,461			
単価					3,478			
					3,461		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-989号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次）山積0.28m3 1.7t吊	単位	時間	数量	1	単価	2,615
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
		1.2号		6.3	104		655	
			L	6.3	120		756	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.28m3 1.7t吊		1	1,960		1,960	
			時間	1	1,960		1,960	
	諸雑費（まるめ）			1			0	
			式	1			0	
	計						2,615	
							2,716	
	単価						2,615	
							2,716	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-990号	吹付コンクリート	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	20,610
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド	バラ		0.36	10,200	3,672	
				t	0.36	10,200	3,672	
	コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目		0.8	3,600	2,880	
				m 3	0.8	3,600	2,880	
	コンクリート用骨材 砕石	15	5mm		0.47	3,500	1,645	
				m 3	0.47	3,500	1,645	
	急結剤	吹付コンクリート用	C×7~9・10~12%		32.4	350	11,340	
				k g	32.4	355	11,502	
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用	C×0.1~0.3(標準配合0.1%)		0.36	2,970	1,069	
				k g	0.36	2,970	1,069	
	諸雑費（まるめ）				1		4	
				式	1		2	
	計						20,610	
							20,770	
	単価						20,610	
							20,770	円/m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-991号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m3 7m級	単位	時間	数量	1	単価	44,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	80	17.54	1,403		
				80	15.8	1,264		44,070
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8~22m3/h級 7m級		1	42,800	42,800		
			時間	1	42,800	42,800		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		6		
計						44,210		
						44,070		
単価						44,210		
						44,070	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-992号	トラックミキサ運転		単位	時間	数量	1	単価	4,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	104	1,352		
			L	13	120	1,560		4,540
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m ³		1	2,980	2,980		
			時間	1	2,980	2,980		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,332		
						4,540		
単価						4,332		
						4,540	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-994号	コンクリートポンプ車運転	単位	時間	数量	単価	金額	単価	9,754
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号		11	104		1,144	
			L	11	120		1,320	
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h		1	8,610		8,610	
			時間	1	8,610		8,610	
	諸雑費 (まるめ)			1			0	
			式	1			0	
	計						9,754	
							9,930	
	単価						9,754	
							9,930	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-995号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	48,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		48	104	4,992		
			L	48	120	5,760		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級		1	43,800	43,800		
			日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		0		
計						48,800		
						49,560		
単価						48,800		
						49,560	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-996号	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	6,186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1.2号		9.2	104	956		
			L	9.2	120	1,104		
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		1	5,230	5,230		
			時間	1	5,230	5,230		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,186		
	単価					6,334		
						6,186		
						6,334	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-997号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	1	単価	4,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1. 2号		11	104	1,144			
			L	11	120	1,320			
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		1	3,520	3,520			
			時間	1	3,520	3,520			
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ		1	242	242			
			時間	1	242	242			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						4,906			
						5,082			
単価						4,906			
						5,082		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-998号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	48,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		48	104	4,992		
			L	48	120	5,760		
大型ブレーカ（ベアスマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級		1	43,800	43,800		
			日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		0		
計						48,800		
						49,560		
単価						48,800		
						49,560	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-999号	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	6,186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1.2号		9.2	104	956		
			L	9.2	120	1,104		
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		1	5,230	5,230		
			時間	1	5,230	5,230		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,186		
						6,334		
	単価					6,186		
						6,334	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1000号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積				1			4,906
						1			5,082
	軽油	1. 2号			11	104	1,144		
			L		11	120	1,320		
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積			1	3,520	3,520		
			時間		1	3,520	3,520		
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	タイヤ			1	242	242		
			時間		1	242	242		
	諸雑費（まるめ）				1		0		
			式		1		0		
	計						4,906		
							5,082		
	単価						4,906		
							5,082	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1001号	吹付コンクリート	単位	m	数量	1	84,440
					1 <td>85,220</td>	85,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ		1.301	10,200	13,270	
		t	1.301	10,200	13,270	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		2.139	3,600	7,700	
		m ³	2.139	3,600	7,700	
コンクリート用骨材 砕石	1.5～5mm		1.416	3,500	4,956	
		m ³	1.416	3,500	4,956	
急結剤	吹付コンクリート用 C×7～9・10～12%		156.12	350	54,642	
		kg	156.12	355	55,422	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1～0.3(標準配合0.1%)		1.301	2,970	3,863	
		kg	1.301	2,970	3,863	
諸雑費（まるめ）			1		9	
		式	1		9	
計					84,440	
					85,220	
単価					84,440	
					85,220	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1002号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	85,230
						1		88,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS540 H154×151×8×12		0.433	148,000	64,084		
			t	0.433	154,000	66,682		
諸雑費（率+まるめ） 33%				1		21,146		
			式	1		21,998		
計						85,230		
						88,680		
単価						85,230		
						88,680	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1003号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	70,070
						1		73,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-150		0.363	135,000	49,005		
			t	0.363	141,000	51,183		
諸雑費（率+まるめ） 43%				1		21,065		
			式	1		22,007		
計						70,070		
						73,190		
単価						70,070		
						73,190	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1004号	吹付コンクリート	単位	m	数量	1	101,400		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ	t		1.562	10,200	15,932		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³		2.568	3,600	9,244		
コンクリート用骨材 砕石	1.5～5mm	m ³		1.7	3,500	5,950		
急結剤	吹付コンクリート用 C×7～9・10～12%	kg		187.44	350	65,604		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	kg		1.562	2,970	4,639		
諸雑費（まるめ）		式		1		31		
計						101,400		
単価						102,400		
						101,400		
						102,400	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1006号	吹付コンクリート	単位	m	数量	1	121,000				
名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	122,100	摘要
セメント	普通ポルトランド	バラ		1.863	10,200		19,002			
			t	1.863	10,200		19,002			
コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目		3.064	3,600		11,030			
			m ³	3.064	3,600		11,030			
コンクリート用骨材 砕石	15～5mm			2.029	3,500		7,101			
			m ³	2.029	3,500		7,101			
急結剤	吹付コンクリート用	C×7～9・10～12%		223.56	350		78,246			
			kg	223.56	355		79,363			
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用	C×0.1～0.3(標準配合0.1%)		1.863	2,970		5,533			
			kg	1.863	2,970		5,533			
諸雑費（まるめ）				1			88			
			式	1			71			
計							121,000			
							122,100			
単価							121,000			
							122,100	円/m		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1007号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	134,000
						1		139,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS540 H200×201×9×14		0.719	148,000	106,412		
			t	0.719	154,000	110,726		
諸雑費（率+まるめ） 26%				1		27,588		
			式	1		28,774		
計						134,000		
						139,500		
単価						134,000		
						139,500	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1008号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	121,500
						1		126,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200		0.698	135,000	94,230		
			t	0.698	141,000	98,418		
諸雑費（率+まるめ） 29%				1		27,270		
			式	1		28,482		
計						121,500		
						126,900		
単価						121,500		
						126,900	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-1009号	ブルドーザ運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	11,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		15	104	1,560		
			L	15	120	1,800		
	ブルドーザ [トンネル工事対応]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 15 t級		1	9,700	9,700		
			時間	1	9,700	9,700		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					11,260		
						11,500		
	単価					11,260		
						11,500	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1010号	タイヤローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	13,230
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号			33	104		3,432	
		L		33	120		3,960	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t			1.6	6,120		9,792	
		日		1.6	6,120		9,792	
諸雑費 (まるめ)				1			6	
		式		1			8	
計							13,230	
							13,760	
単価							13,230	
							13,760	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1011号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	1	単価	9,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）			0.16	20,800	3,328			
			人	0.16	20,800	3,328			
	軽油	1.2号		16	104	1,664			
			L	16	120	1,920			
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3		1	4,520	4,520			
			時間	1	4,520	4,520			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					9,512			
						9,768			
	単価					9,512			
						9,768		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1012号	ブルドーザ運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	11,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		15	104	1,560		
			L	15	120	1,800		
	ブルドーザ [トンネル工事対応]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 15 t級		1	9,700	9,700		
			時間	1	9,700	9,700		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					11,260		
						11,500		
	単価					11,260		
						11,500	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1013号	タイヤローラ運転		単位	日	数量	1	単価	13,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号			33	104	3,432		
			L	33	120	3,960		13,760
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t			1.6	6,120	9,792		
			日	1.6	6,120	9,792		
諸雑費 (まるめ)				1		6		
			式	1		8		
計						13,230		
						13,760		
単価						13,230		
						13,760	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1014号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	1	単価	9,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）			0.16	21,871	3,499			
			人	0.16	21,867	3,498			
	軽油	1. 2号		16	104	1,664			
			L	16	120	1,920			
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3		1	4,520	4,520			
			時間	1	4,520	4,520			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					9,683			
						9,938			
	単価					9,683			
						9,938		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1015号	インバート型枠工（製作）	単位	m ²	数量	100	100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1.5	22,700	34,050	2,282
		人	1.5	23,300	34,950	2,299
型わく工			5.9	23,000	135,700	
		人	5.9	23,100	136,290	
普通作業員			1.5	18,000	27,000	
		人	1.5	18,000	27,000	
諸雑費（率+まるめ） 16%			1		31,450	
		式	1		31,660	
計					228,200	
					229,900	
単価					2,282	
					2,299	円/m ²

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1016号	インバート型枠工（設置・撤去）	単位	m ²	数量	100	100	単価	9,870
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			4	37,400		149,600	
		人		4	37,400		149,600	
	トンネル特殊工			16.1	38,000		611,800	
		人		16.1	38,000		611,800	
	トンネル作業員			4	26,100		104,400	
		人		4	26,100		104,400	
	諸雑費（率+まるめ） 14%			1			121,200	
		式		1			121,200	
	計						987,000	
							987,000	
	単価						9,870	
							9,870	円/m ²

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-1017号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		16	104	1,664		
			L	16	120	1,920		
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h		1	8,610	8,610		
			時間	1	8,610	8,610		
	諸雑費 (まるめ)			1		6		
			式	1		0		
	計					10,280		
	単価					10,280		
						10,530	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1018号	ガス切断（H鋼杭）	125×125mm	単位	箇所	数量	1	単価	5,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	24,600	3,444		
			人	0.14	24,600	3,444		
	普通作業員			0.14	18,000	2,520		
			人	0.14	18,000	2,520		
	酸素ガス	ボンベ		0.035	278	9		
			m ³	0.035	293	10		
	アセチレンガス	ボンベ		0.02	1,290	25		
			k g	0.02	1,340	26		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					5,998		
						6,000		
	単価					5,998		
						6,000	円/箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1019号	ガス切断（H鋼杭）	154×151mm	単位	箇所	数量	1	単価	6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	24,600	3,444		
			人	0.14	24,600	3,444		
	普通作業員			0.14	18,000	2,520		
			人	0.14	18,000	2,520		
	酸素ガス	ボンベ		0.04	278	11		
			m ³	0.04	293	11		
	アセチレンガス	ボンベ		0.02	1,290	25		
			k g	0.02	1,340	26		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,000		
						6,001		
	単価					6,000		
						6,001	円／箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1020号	ガス切断（H鋼杭）	200×200mm	単位	箇所	数量	1	単価	6,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	24,600	3,444		
			人	0.14	24,600	3,444		
	普通作業員			0.14	18,000	2,520		
			人	0.14	18,000	2,520		
	酸素ガス	ポンベ		0.05	278	13		
			m ³	0.05	293	14		
	アセチレンガス	ポンベ		0.02	1,290	25		
			k g	0.02	1,340	26		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,002		
						6,004		
	単価					6,002		
						6,004	円／箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1021号	ガス切断（H鋼杭）	200×201mm	単位	箇所	数量	1	単価	6,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	24,600	3,444		
			人	0.14	24,600	3,444		
	普通作業員			0.14	18,000	2,520		
			人	0.14	18,000	2,520		
	酸素ガス	ボンベ		0.05	278	13		
			m ³	0.05	293	14		
	アセチレンガス	ボンベ		0.02	1,290	25		
			k g	0.02	1,340	26		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,002		
						6,004		
	単価					6,002		
						6,004	円／箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1022号	ガス切断（H鋼杭）	150×150mm	単位	箇所	数量	1	単価	6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	24,600	3,444		
			人	0.14	24,600	3,444		
	普通作業員			0.14	18,000	2,520		
			人	0.14	18,000	2,520		
	酸素ガス	ボンベ		0.04	278	11		
			m ³	0.04	293	11		
	アセチレンガス	ボンベ		0.02	1,290	25		
			k g	0.02	1,340	26		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,000		
						6,001		
	単価					6,000		
						6,001	円／箇所	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0
単-1023号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	1,193,000
						1	1,191,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転				5	238,500	1,192,500	WK450690
			日	5	238,100	1,190,500	単-1485号
諸雑費（まるめ）				1		500	
			式	1		500	
計						1,193,000	
						1,191,000	
単価						1,193,000	
						1,191,000	円／週

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0
単-1024号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	1,090,000
						1	1,087,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転				5	217,900	1,089,500	WK450810
			日	5	217,300	1,086,500	単-1486号
諸雑費（まるめ）				1		500	
			式	1		500	
計						1,090,000	
						1,087,000	
単価						1,090,000	
						1,087,000	円／週

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1025号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	312,000
						1		311,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転				5	62,400	312,000	WK450820	
			日	5	62,360	311,800	単-1487号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						312,000		
						311,800		
単価						312,000		
						311,800	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1026号	鋼製支保工(上半)	H-200	単位	m	数量	1	単価	126,300
						1		131,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200		0.935	135,000	126,225		
			t	0.935	141,000	131,835		
諸雑費（まるめ）				1		75		
			式	1		65		
計						126,300		
						131,900		
単価						126,300		
						131,900	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1027号	ロックボルト工(上半)	耐力176.5kN L=4.0m	単位	m	数量	1	単価	5,579
						1		5,579
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		1.322	3,240	4,283		
			組	1.322	3,240	4,283		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.012	108,000	1,296		
			m ³	0.012	108,000	1,296		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					5,579		
						5,579		
	単価					5,579	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1028号	吹付コンクリート	t=25cm	単位	m	数量	1	161,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	2.828	10,200	28,845	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	6.284	3,600	22,622	
	コンクリート用骨材 砕石	1.5～5mm	m ³	3.692	3,500	12,922	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×7～9・10～12%	kg	254.52	350	89,082	
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	kg	2.828	2,970	8,399	
	諸雑費（まるめ）		式	1		30	
	計					161,900	
	単価					163,200	円/m
						161,900	
						163,200	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1030号	吹付コンクリート	t=25cm	単位	m	数量	1	単価	33,540
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド	バラ	t	0.586	10,200	5,977		
コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目	m ³	1.301	3,600	4,683		
コンクリート用骨材 砕石	1.5	5mm	m ³	0.765	3,500	2,677		
急結剤	吹付コンクリート用	C×7~9・10~12%	kg	52.74	350	18,459		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用	C×0.1~0.3(標準配合0.1%)	kg	0.586	2,970	1,740		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						33,540		
単価						33,800		
						33,540		
						33,800	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1032号	ロックボルト工(上半)	耐力176.5kN L=4.0m	単位	m	数量	1	単価	6,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		1.422	3,240	4,607		6,011
			組	1.422	3,240	4,607		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.013	108,000	1,404		
			m ³	0.013	108,000	1,404		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					6,011		
	単価					6,011		
						6,011	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1033号	吹付コンクリート	t=25cm	単位	m	数量	1	152,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド	バラ	t	2.66	10,200	27,132	
コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目	m ³	5.91	3,600	21,276	
コンクリート用骨材 砕石	15～5mm		m ³	3.472	3,500	12,152	
急結剤	吹付コンクリート用	C×7～9・10～12%	kg	239.4	350	83,790	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用	C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	kg	2.66	2,970	7,900	
諸雑費（まるめ）			式	1		50	
計						152,300	
単価						153,500	円/m
						152,300	
						153,500	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1035号	吹付コンクリート	t=25cm	単位	m	数量	1	単価	33,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	0.589	10,200	6,007		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	1.309	3,600	4,712		
	コンクリート用骨材 砕石	1.5～5mm	m ³	0.769	3,500	2,691		
	急結剤	吹付コンクリート用 C×7～9・10～12%	kg	53.01	350	18,553		
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	kg	0.589	2,970	1,749		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					33,720		
	単価					33,980		
						33,720		
						33,980	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1036号	親子ビット	T38-150	単位	個	数量	1	単価	94,800
						1		94,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親子ビット		φ150 T38-150		1	94,800	94,800		
			個	1	94,800	94,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						94,800		
						94,800		
単価						94,800		
						94,800	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1037号	ロッド	EH32M38-3050	単位	本	数量	1	単価	40,000
						1		40,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロッド		L=3,050 (mm) EH32M38-3050		1	40,000	40,000		
			本	1	40,000	40,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						40,000		
						40,000		
単価						40,000		
						40,000	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1040号	AGF鋼管	φ114.3 長さL=12.92m	単位	本	数量	1	1	95,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	AGF管(先頭管)	φ114.3 L=3.77m ケーシング ^α トップ ^β 付き		1	28,000	28,000		
			本	1	28,000	28,000		
	AGF管(中間管)	φ114.3 L=3.05m ケーシング ^α トップ ^β 付き		2	23,800	47,600		
			本	2	23,800	47,600		
	AGF管(端末管)	φ114.3 L=3.05m(塩ビ ^γ 管)		1	19,500	19,500		
			本	1	19,500	19,500		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					95,100		
						95,100		
	単価					95,100		
						95,100	円/本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1041号	パイロットデバイス	UD38MP70SA-15	単位	個	数量	1	単価	240,000
						1		240,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットデバイス		UD38MP70SA-15		1	240,000	240,000		
			個	1	240,000	240,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						240,000		
						240,000		
単価						240,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1042号	リングロストビット	UL125SA76-172	単位	個	数量	1	単価	28,800
						1		28,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リングロストビット		UL125SA76-172		1	28,800	28,800		
			個	1	28,800	28,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						28,800		
						28,800		
単価						28,800	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1043号	スタビライザ	AM38M38Z1	単位	個	数量	1	単価	78,800
						1		78,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スタビライザ		AM38M38Z1		1	78,800	78,800		
			個	1	78,800	78,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						78,800		
						78,800		
単価						78,800		
						78,800	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1044号	異径スリーブ	CM38R38NZ	単位	個	数量	1	単価	17,300
						1		17,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異径スリーブ		CM38R38NZ		1	17,300	17,300		
			個	1	17,300	17,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						17,300		
						17,300		
単価						17,300		
						17,300	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1045号	ロッド	EH32M38-3050	単位	本	数量	1	単価	40,000
						1		40,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロッド		L=3,050 (mm) EH32M38-3050		1	40,000	40,000		
			本	1	40,000	40,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						40,000		
						40,000		
単価						40,000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1046号	ロッド	EH32M38-3660	単位	本	数量	1	単価	49,500
						1		49,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロッド		L=3,660 (mm) EH32M38-3660		1	49,500	49,500		
			本	1	49,500	49,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						49,500		
						49,500		
単価						49,500	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1047号	T38スリーブ	CM38	単位	個	数量	1	単価	8,250
						1		8,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T38スリーブ		CM38		1	8,250	8,250		
			個	1	8,250	8,250		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,250		
						8,250		
単価						8,250		
						8,250	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1048号	保護キャップ		単位	個	数量	1	単価	8,250
						1		8,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保護キャップ				1	8,250	8,250		
			個	1	8,250	8,250		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,250		
						8,250		
単価						8,250		
						8,250	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1049号	セントライザ		単位	組	数量	1	単価	57,700
						1		57,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セントライザ				1	57,700	57,700		
			組	1	57,700	57,700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						57,700		
						57,700		
単価						57,700		
						57,700	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1050号	サブセントライザ		単位	組	数量	1	単価	41,200
						1		41,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サブセントライザ				1	41,200	41,200		
			組	1	41,200	41,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						41,200		
						41,200		
単価						41,200		
						41,200	円／組	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1052号	注入材		単位	k g	数量	1	単価	680
						1		680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		シリカレン		1	680	680		
			k g	1	680	680		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						680		
単価						680		
						680	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1053号	インサートパッカー		単位	組	数量	1	単価	36,500
						1		36,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インサートパッカー		L=12.5m用		1	36,500	36,500		
			組	1	36,500	36,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						36,500		
単価						36,500		
						36,500	円／組	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1054号	逆止弁	ゴム製	単位	個	数量	1	単価	1,530
						1		1,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆止弁		ゴム製		1	1,530	1,530		
			個	1	1,530	1,530		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,530		
						1,530		
単価						1,530		
						1,530	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1055号	逆止弁ストッパー		単位	個	数量	1	単価	3,060
						1		3,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆止弁ストッパー				1	3,060	3,060		
			個	1	3,060	3,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,060		
						3,060		
単価						3,060		
						3,060	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1056号	ミキシングユニット		単位	個	数量	1	単価	2,550
						1		2,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ミキシングユニット				1	2,550	2,550		
			個	1	2,550	2,550		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,550		
						2,550		
単価						2,550		
						2,550	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1057号	耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ホールバルブ付	単位	本	数量	1	単価	5,520
						1		5,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧デリバリーホース		φ12×1.5m ホールバルブ付		1	5,520	5,520		
			本	1	5,520	5,520		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,520		
						5,520		
単価						5,520		
						5,520	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1058号	耐圧デリバリーホース	φ12*20m	単位	本	数量	1	単価	19,100
						1		19,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		1	19,100	19,100		
			本	1	19,100	19,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						19,100		
						19,100		
単価						19,100		
						19,100	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1059号	コーキング剤	コーキングチューブ	単位	本	数量	1	単価	630
						1		630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング剤		コーキングチューブ		1	630	630		
			本	1	630	630		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						630		
						630		
単価						630		
						630	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1060号	コーキングウエス		単位	k g	数量	1	単価	300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキングウエス			1	300	300		
			k g	1	300	300		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					300		
						300		
	単価					300		
						300	円／k g	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1061号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	9.9	17.54	173		
				9.9	15.8	156		
注入ポンプ賃料		流量計一体型	台・日	1	17,000	17,000		
				1	17,000	17,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
				1		4		
計						17,180		
						17,160		
単価						17,180		
						17,160	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1062号	親子ビット	T38-150	単位	個	数量	1	単価	94,800
						1		94,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親子ビット		φ150 T38-150		1	94,800	94,800		
			個	1	94,800	94,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						94,800		
						94,800		
単価						94,800		
						94,800	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1063号	ロッド	EH32M38-3050	単位	本	数量	1	単価	40,000
						1		40,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロッド		L=3,050 (mm) EH32M38-3050		1	40,000	40,000		
			本	1	40,000	40,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						40,000		
						40,000		
単価						40,000		
						40,000	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1064号	異径スリーブ	CM38R38NZ	単位	個	数量	1	17,300	単価	17,300
						1	17,300		17,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	異径スリーブ	CM38R38NZ		1	17,300	17,300			
			個	1	17,300	17,300			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					17,300			
						17,300			
	単価					17,300	円／個		
						17,300			

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1066号	AGF鋼管	φ114.3 長さL=19.02m	単位	本	数量	1	147,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	AGF管(先頭管)	φ114.3 L=3.77m ケーシング [※] トップ付き		1	28,000	28,000	
			本	1	28,000	28,000	
	AGF管(中間管)	φ114.3 L=3.05m ケーシング [※] トップ付き		4	23,800	95,200	
			本	4	23,800	95,200	
	AGF管(端末管)	φ114.3 L=3.05m		1	24,600	24,600	
			本	1	24,600	24,600	
	諸雑費(まるめ)			1		0	
			式	1		0	
	計					147,800	
						147,800	
	単価					147,800	
						147,800	円/本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1067号	パイロットデバイス	UD38MP70SA-15	単位	個	数量	1	単価	240,000
						1		240,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットデバイス		UD38MP70SA-15		1	240,000	240,000		
			個	1	240,000	240,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						240,000		
						240,000		
単価						240,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1068号	リングロストビット	UL125SA76-172	単位	個	数量	1	単価	28,800
						1		28,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リングロストビット		UL125SA76-172		1	28,800	28,800		
			個	1	28,800	28,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						28,800		
						28,800		
単価						28,800	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0
単-1069号	スタビライザ	AM38M38Z1	単位	個	数量	1	78,800
						1	78,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スタビライザ		AM38M38Z1		1	78,800	78,800	
			個	1	78,800	78,800	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						78,800	
単価						78,800	
						78,800	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0
単-1070号	異径スリーブ	CM38R38NZ	単位	個	数量	1	17,300
						1	17,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異径スリーブ		CM38R38NZ		1	17,300	17,300	
			個	1	17,300	17,300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						17,300	
単価						17,300	
						17,300	円／個

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0
単-1071号	ロッド	EH32M38-3050	単位	本	数量	1	単価 40,000
						1	40,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド		L=3,050 (mm) EH32M38-3050		1	40,000	40,000	
			本	1	40,000	40,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						40,000	
						40,000	
単価						40,000	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0
単-1072号	ロッド	EH32M38-3660	単位	本	数量	1	単価 49,500
						1	49,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド		L=3,660 (mm) EH32M38-3660		1	49,500	49,500	
			本	1	49,500	49,500	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						49,500	
						49,500	
単価						49,500	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1073号	T38スリーブ	CM38	単位	個	数量	1	単価	8,250
						1		8,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T38スリーブ		CM38		1	8,250	8,250		
			個	1	8,250	8,250		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,250		
						8,250		
単価						8,250		
						8,250	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1074号	保護キャップ		単位	個	数量	1	単価	8,250
						1		8,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保護キャップ				1	8,250	8,250		
			個	1	8,250	8,250		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,250		
						8,250		
単価						8,250		
						8,250	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1076号	注入材		単位	k g	数量	1	単価	680
						1		680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		シリカゼン		1	680	680		
			k g	1	680	680		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						680		
						680		
単価						680		
						680	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1077号	インサートパッカー		単位	組	数量	1	単価	60,000
						1		60,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インサートパッカー		L=18.5m用		1	60,000	60,000		
			組	1	60,000	60,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						60,000		
						60,000		
単価						60,000		
						60,000	円／組	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1078号	逆止弁	ゴム製	単位	個	数量	1	単価	1,530
						1		1,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆止弁		ゴム製		1	1,530	1,530		
			個	1	1,530	1,530		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,530		
						1,530		
単価						1,530		
						1,530	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1079号	逆止弁ストッパー		単位	個	数量	1	単価	3,060
						1		3,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆止弁ストッパー				1	3,060	3,060		
			個	1	3,060	3,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,060		
						3,060		
単価						3,060		
						3,060	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1080号	ミキシングユニット		単位	個	数量	1	単価	2,550
						1		2,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ミキシングユニット				1	2,550	2,550		
			個	1	2,550	2,550		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,550		
						2,550		
単価						2,550		
						2,550	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1081号	耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ホールバルブ付	単位	本	数量	1	単価	5,520
						1		5,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧デリバリーホース		φ12×1.5m ホールバルブ付		1	5,520	5,520		
			本	1	5,520	5,520		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,520		
						5,520		
単価						5,520		
						5,520	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1082号	耐圧デリバリーホース	φ12*20m	単位	本	数量	1	単価	19,100
						1		19,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		1	19,100	19,100		
			本	1	19,100	19,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						19,100		
						19,100		
単価						19,100		
						19,100	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1083号	コーキング剤	コーキングチューブ	単位	本	数量	1	単価	630
						1		630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング剤		コーキングチューブ		1	630	630		
			本	1	630	630		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						630		
						630		
単価						630		
						630	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1085号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	9.9	17.54	173		
				9.9	15.8	156		
注入ポンプ賃料		流量計一体型	台・日	1	17,000	17,000		
				1	17,000	17,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
				1		4		
計						17,180		
						17,160		
単価						17,180		
						17,160	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1086号	注入材		単位	k g	数量	1	単価	680
						1		680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		シリカジソ		1	680	680		
			k g	1	680	680		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						680		
						680		
単価						680		
						680	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1087号	P Uボルト	ウルタ注入ボルト L=3.0m	単位	本	数量	1	単価	7,600
						1		7,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P Uボルト		ウルタ注入ボルト L=3.0m		1	7,600	7,600		
			本	1	7,600	7,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,600		
						7,600		
単価						7,600		
						7,600	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1088号	コーキング剤	ウレタン1kg	単位	k g	数量	1	単価	1,500
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング剤		ウレタン1kg		1	1,500	1,500		
			k g	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,500		
						1,500		
単価						1,500		
						1,500	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1089号	袋パッカー		単位	枚	数量	1	単価	850
						1		850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋パッカー				1	850	850		
			枚	1	850	850		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						850		
						850		
単価						850		
						850	円／枚	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1090号	注入用チューブ		単位	m	数量	1	単価	242
						1		242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入用チューブ				1	242	242		
			m	1	242	242		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						242		
単価						242		
						242	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1091号	特殊ユニット		単位	個	数量	1	単価	3,010
						1		3,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ユニット				1	3,010	3,010		
			個	1	3,010	3,010		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,010		
単価						3,010		
						3,010	円/個	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1092号	ミキシングユニット		単位	個	数量	1	単価	2,550
						1		2,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ミキシングユニット				1	2,550	2,550		
			個	1	2,550	2,550		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,550		
						2,550		
単価						2,550	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1093号	耐圧デリバリーホース	φ12*20m	単位	本	数量	1	単価	19,100
						1		19,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		1	19,100	19,100		
			本	1	19,100	19,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						19,100		
						19,100		
単価						19,100	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1096号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	9.9	17.54	173		
				9.9	15.8	156		
注入ポンプ賃料		流量計一体型	台・日	1	17,000	17,000		
				1	17,000	17,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
				1		4		
計						17,180		
						17,160		
単価						17,180		
						17,160	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1097号	注入材		単位	k g	数量	1	単価	680
						1		680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		シリカジソ		1	680	680		
			k g	1	680	680		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						680		
						680		
単価						680		
						680	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1098号	P Uボルト	ウルタ注入ボルト L=3.0m	単位	本	数量	1	単価	7,600
						1		7,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P Uボルト		ウルタ注入ボルト L=3.0m		1	7,600	7,600		
			本	1	7,600	7,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,600		
						7,600		
単価						7,600		
						7,600	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1099号	コーキング剤	ウレタン1kg	単位	k g	数量	1	単価	1,500
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング剤		ウレタン1kg		1	1,500	1,500		
			k g	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,500		
						1,500		
単価						1,500		
						1,500	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1100号	袋パッカー		単位	枚	数量	1	単価	850
						1		850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋パッカー				1	850	850		
			枚	1	850	850		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						850		
						850		
単価						850		
						850	円／枚	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1103号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	9.9	17.54	173		
				9.9	15.8	156		
注入ポンプ賃料		流量計一体型	台・日	1	17,000	17,000		
				1	17,000	17,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
				1		4		
計						17,180		
						17,160		
単価						17,180		
						17,160	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1104号	注入材		単位	k g	数量	1	単価	680
						1		680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		シリカシソ		1	680	680		
			k g	1	680	680		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						680		
						680		
単価						680		
						680	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1105号	P Uボルト	ウルタ注入ボルト L=3.0m	単位	本	数量	1	単価	7,600
						1		7,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P Uボルト		ウルタ注入ボルト L=3.0m		1	7,600	7,600		
			本	1	7,600	7,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,600		
						7,600		
単価						7,600		
						7,600	円／本	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1106号	コーキング剤	ウレタン1kg	単位	k g	数量	1	単価	1,500
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング剤		ウレタン1kg		1	1,500	1,500		
			k g	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,500		
						1,500		
単価						1,500		
						1,500	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1107号	袋パッカー		単位	枚	数量	1	単価	850
						1		850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋パッカー				1	850	850		
			枚	1	850	850		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						850		
						850		
単価						850		
						850	円／枚	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-1109号	ドリルジャンボ運転	2ブーム	単位	時間	数量	1	単価	41,010
						1		40,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			46	17.54	806			
		k w H	46	15.8	726			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200			
		時間	1	40,200	40,200			
諸雑費 (まるめ)			1		4			
		式	1		4			
計					41,010			
					40,930			
単価					41,010			
					40,930		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1110号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H	9.9	17.54	173	
				9.9	15.8	156	
注入ポンプ賃料		流量計一体型	台・日	1	17,000	17,000	
				1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
				1		4	
計						17,180	
						17,160	
単価						17,180	
						17,160	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1111号	注入材		単位	k g	数量	1	単価	680
						1		680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		シリカレン		1	680	680		
			k g	1	680	680		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						680		
単価						680		
						680	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1112号	GRPボルト	中空ボルト L=4.0m	単位	本	数量	1	単価	6,970
						1		6,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
GRPボルト		中空ボルト L=4.0m		1	6,970	6,970		
			本	1	6,970	6,970		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,970		
単価						6,970		
						6,970	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1113号	注入アダプター		単位	個	数量	1	単価	2,960
						1		2,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入アダプター				1	2,960	2,960		
			個	1	2,960	2,960		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,960		
						2,960		
単価						2,960		
						2,960	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1114号	コーキング剤	ウルタン1kg	単位	k g	数量	1	単価	1,500
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング剤		ウルタン1kg		1	1,500	1,500		
			k g	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,500		
						1,500		
単価						1,500		
						1,500	円／k g	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1115号	袋パッカー		単位	枚	数量	1	単価	850
						1		850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋パッカー				1	850	850		
			枚	1	850	850		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						850		
						850		
単価						850		
						850	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1116号	注入用チューブ		単位	m	数量	1	単価	242
						1		242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入用チューブ				1	242	242		
			m	1	242	242		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						242		
						242		
単価						242		
						242	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1117号	ドリルジャンボ運転	2ブーム	単位	時間	数量	1	単価	41,010
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料					46	17.54	806	
				k w H	46	15.8	726	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級			1	40,200	40,200	
				時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)					1		4	
				式	1		4	
計							41,010	
単価							40,930	
							41,010	
							40,930	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1118号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H	9.9	17.54	173	
				9.9	15.8	156	
注入ポンプ賃料		流量計一体型	台・日	1	17,000	17,000	
				1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
				1		4	
計						17,180	
						17,160	
単価						17,180	
						17,160	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1119号	注入材		単位	k g	数量	1	単価	680
						1		680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		シリカゼン		1	680	680		
			k g	1	680	680		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						680		
						680		
単価						680		
						680	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1120号	GRPボルト	中空ボルト L=4.0m	単位	本	数量	1	単価	6,970
						1		6,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
GRPボルト		中空ボルト L=4.0m		1	6,970	6,970		
			本	1	6,970	6,970		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,970		
						6,970		
単価						6,970		
						6,970	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1121号	注入アダプター		単位	個	数量	1	単価	2,960
						1		2,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入アダプター				1	2,960	2,960		
			個	1	2,960	2,960		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,960		
						2,960		
単価						2,960		
						2,960	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1122号	コーキング剤	ウルタン1kg	単位	k g	数量	1	単価	1,500
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング剤		ウルタン1kg		1	1,500	1,500		
			k g	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,500		
						1,500		
単価						1,500		
						1,500	円／k g	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1123号	袋パッカー		単位	枚	数量	1	単価	850
						1		850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋パッカー				1	850	850		
			枚	1	850	850		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						850		
						850		
単価						850	円/枚	
						850		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1124号	注入用チューブ		単位	m	数量	1	単価	242
						1		242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入用チューブ				1	242	242		
			m	1	242	242		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						242		
						242		
単価						242	円/m	
						242		

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-1125号	ドリルジャンボ運転	2ブーム	単位	時間	数量	1	単価	41,010
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H		46	17.54	806	
					46	15.8	726	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次)	2ブーム・2バスケット	150kg級		1	40,200	40,200	
				時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)					1		4	
			式		1		4	
計							41,010	
							40,930	
単価							41,010	
							40,930	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1126号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	9.9	17.54	173		
				9.9	15.8	156		
注入ポンプ賃料		流量計一体型	台・日	1	17,000	17,000		
				1	17,000	17,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
				1		4		
計						17,180		
						17,160		
単価						17,180		
						17,160	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1127号	親子ビット	φ100	単位	個	数量	1	単価	108,000
						1		108,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親子ビット		φ100		1	108,000	108,000		
			個	1	108,000	108,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						108,000		
						108,000		
単価						108,000		
						108,000	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1128号	ロッド	L=3050	単位	本	数量	1	単価	50,800
						1		50,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロッド		L=3050		1	50,800	50,800		
			本	1	50,800	50,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50,800		
						50,800		
単価						50,800		
						50,800	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1130号	ドリルジャンボ運転	2ブーム	単位	日	数量	1	238,500	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料					264	17.54	4,630	
			k w H		264	15.8	4,171	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級			1.4	167,000	233,800	
			供用日		1.4	167,000	233,800	
諸雑費 (まるめ)					1		70	
			式		1		29	
計							238,500	
単価							238,000	
							238,500	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1131号	鋼管	φ76.3 長さL=12.82m	単位	本	数量	1	75,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼管(先頭管)	φ76.3×5.2mm L=3.55m STK400		1	25,500	25,500	
			本	1	25,500	25,500	
	鋼管(中間管)	φ76.3×5.2mm L=3.1m STK400		2	16,100	32,200	
			本	2	16,100	32,200	
	鋼管(端末管)	φ76.3×5.2mm L=3.1m STK400		1	17,800	17,800	
			本	1	17,800	17,800	
	諸雑費(まるめ)			1		0	
			式	1		0	
	計					75,500	
						75,500	
	単価					75,500	円/本
						75,500	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1132号	ユニットビット	UB-90	単位	個	数量	1	単価	26,300
						1		26,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ユニットビット		UB-90		1	26,300	26,300		
			個	1	26,300	26,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						26,300		
						26,300		
単価						26,300		
						26,300	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1133号	ビットアダプター	AD-90	単位	個	数量	1	単価	157,500
						1		157,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビットアダプター		AD-90		1	157,500	157,500		
			個	1	157,500	157,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						157,500		
						157,500		
単価						157,500		
						157,500	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1134号	ロッド	L=4000	単位	本	数量	1	単価	64,500
						1		64,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロッド		L=4000		1	64,500	64,500		
			本	1	64,500	64,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						64,500		
						64,500		
単価						64,500		
						64,500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1135号	ロッド	L=3050	単位	本	数量	1	単価	50,800
						1		50,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロッド		L=3050		1	50,800	50,800		
			本	1	50,800	50,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50,800		
						50,800		
単価						50,800		
						50,800	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1136号	ロッドスリーブ		単位	個	数量	1	単価	10,100
						1		10,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロッドスリーブ		SLS32		1	10,100	10,100		
			個	1	10,100	10,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						10,100		
						10,100		
単価						10,100		
						10,100	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1137号	ジャンクスリーブ	(異形スリーブ)	単位	個	数量	1	単価	31,500
						1		31,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジャンクスリーブ		(異形スリーブ)		1	31,500	31,500		
			個	1	31,500	31,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						31,500		
						31,500		
単価						31,500		
						31,500	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1138号	ネジプロテクター	PT	単位	個	数量	1	単価	8,830
						1		8,830
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター		PT			1	8,830	8,830	
				個	1	8,830	8,830	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							8,830	
							8,830	
単価							8,830	円／個
							8,830	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1139号	セントライザ		単位	組	数量	1	単価	75,000
						1		75,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザ		小口径用			1	75,000	75,000	
				組	1	75,000	75,000	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							75,000	
							75,000	
単価							75,000	円／組
							75,000	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1141号	ドリルジャンボ運転	2ブーム	単位	日	数量	1	238,500	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H		264	17.54	4,630	
					264	15.8	4,171	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次)	2ブーム・2バスケット	150kg級		1.4	167,000	233,800	
				供用日	1.4	167,000	233,800	
諸雑費 (まるめ)					1		70	
				式	1		29	
計							238,500	
							238,000	
単価							238,500	
							238,000	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1142号	トラック運転	クレーン装置付き 4t積、2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	11,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		10	104	1,040		
			L	10	120	1,200		
	トラック（トンネル工事用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊		1.4	7,550	10,570		
			供用日	1.4	7,550	10,570		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					11,610		
	単価					11,770		
						11,770	円/日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1143号	注入材	シリカゼン	単位	k g	数量	1	単価	680
						1		680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		シリカゼン		1	680	680		
			k g	1	680	680		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						680		
						680		
単価						680		
						680	円/k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1144号	注入管	L=12.5m用	単位	組	数量	1	単価	41,700
						1		41,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入管		L=12.5m用		1	41,700	41,700		
			本	1	41,700	41,700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						41,700		
						41,700		
単価						41,700		
						41,700	円/組	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1145号	コーキング剤	コーキング [®] チューブ [®]	単位	本	数量	1	単価	630
						1		630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング剤		コーキング [®] チューブ [®]		1	630	630		
			本	1	630	630		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						630		
単価						630		
						630	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1146号	コーキングウエス		単位	k g	数量	1	単価	300
						1		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキングウエス				1	300	300		
			k g	1	300	300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						300		
単価						300		
						300	円／k g	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1147号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
	耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ホールバルブ付						1	5,520
								1	5,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ホールバルブ付		1	5,520	5,520			
			本	1	5,520	5,520			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					5,520			
						5,520			
	単価					5,520			
						5,520	円／本		

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1148号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	9.9	17.54	173		
				9.9	15.8	156		
注入ポンプ賃料		流量計一体型	台・日	1	17,000	17,000		
				1	17,000	17,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
				1		4		
計						17,180		
						17,160		
単価						17,180		
						17,160	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1149号	ドリルジャンボ運転	2ブーム	単位	日	数量	1	単価	238,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料					264	17.54	4,630	
			k w H		264	15.8	4,171	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級			1.4	167,000	233,800	
			供用日		1.4	167,000	233,800	
諸雑費 (まるめ)					1		70	
			式		1		29	
計							238,500	
単価							238,000	円/日
							238,500	
							238,000	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1150号	トラック運転	2t積	単位	日	数量	1	単価	4,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		8.1	104	842		
			L	8.1	120	972		5,032
トラック（トンネル工事用） [普通型]		2 t 積		1.4	2,900	4,060		
			供用日	1.4	2,900	4,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,902		
						5,032		
単価						4,902		
						5,032	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1152号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H	9.9	17.54	173	
				9.9	15.8	156	
注入ポンプ賃料		流量計一体型	台・日	1	17,000	17,000	
				1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
				1		4	
計						17,180	
						17,160	
単価						17,180	
						17,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1153号	ドリルジャンボ運転	2ブーム	単位	日	数量	1	238,500	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料					264	17.54	4,630	
			k w H		264	15.8	4,171	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級			1.4	167,000	233,800	
			供用日		1.4	167,000	233,800	
諸雑費 (まるめ)					1		70	
			式		1		29	
計							238,500	
単価							238,000	
							238,500	
							238,000	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1154号	トラック運転	2t積	単位	日	数量	1	単価	4,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		8.1	104	842		
			L	8.1	120	972		5,032
トラック（トンネル工事用） [普通型]		2 t 積		1.4	2,900	4,060		
			供用日	1.4	2,900	4,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,902		
						5,032		
単価						4,902		
						5,032	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1156号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9.9	17.54	173		
			k w H	9.9	15.8	156		
注入ポンプ賃料		流量計一体型		1	17,000	17,000		
			台・日	1	17,000	17,000		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		4		
計						17,180		
						17,160		
単価						17,180		
						17,160	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1157号	ドリルジャンボ運転	2ブーム	単位	日	数量	1	238,500	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料					264	17.54	4,630	
				k w H	264	15.8	4,171	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級			1.4	167,000	233,800	
				供用日	1.4	167,000	233,800	
諸雑費 (まるめ)					1		70	
				式	1		29	
計							238,500	
単価							238,000	円/日
							238,500	
							238,000	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1158号	トラック運転	2t積	単位	日	数量	1	単価	4,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		8.1	104	842		
			L	8.1	120	972		5,032
トラック（トンネル工事用） [普通型]		2 t 積		1.4	2,900	4,060		
			供用日	1.4	2,900	4,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,902		
						5,032		
単価						4,902		
						5,032	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1160号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H	9.9	17.54	173	
				9.9	15.8	156	
注入ポンプ賃料		流量計一体型	台・日	1	17,000	17,000	
				1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
				1		4	
計						17,180	
						17,160	
単価						17,180	
						17,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1161号	ドリルジャンボ運転	2ブーム	単位	日	数量	1	単価	238,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料					264	17.54	4,630	
			k w H		264	15.8	4,171	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次)	2ブーム・2バスケット	150kg級	1.4	167,000	233,800	
			供用日		1.4	167,000	233,800	
諸雑費 (まるめ)					1		70	
			式		1		29	
計							238,500	
単価							238,000	円/日
							238,500	
							238,000	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1162号	トラック運転	2t積	単位	日	数量	1	単価	4,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		8.1	104	842		
			L	8.1	120	972		5,032
トラック（トンネル工事用） [普通型]		2 t 積		1.4	2,900	4,060		
			供用日	1.4	2,900	4,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,902		
						5,032		
単価						4,902		
						5,032	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1164号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H	9.9	17.54	173	
				9.9	15.8	156	
注入ポンプ賃料		流量計一体型	台・日	1	17,000	17,000	
				1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
				1		4	
計						17,180	
						17,160	
単価						17,180	
						17,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1165号	ドリルジャンボ運転	2ブーム	単位	日	数量	1	単価	238,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H		264	17.54	4,630	
					264	15.8	4,171	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次)	2ブーム・2バスケット	150kg級		1.4	167,000	233,800	
				供用日	1.4	167,000	233,800	
諸雑費 (まるめ)					1		70	
				式	1		29	
計							238,500	
							238,000	
単価							238,500	
							238,000	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1166号	トラック運転	2t積	単位	日	数量	1	単価	4,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		8.1	104	842		
			L	8.1	120	972		5,032
トラック（トンネル工事用） [普通型]		2 t 積		1.4	2,900	4,060		
			供用日	1.4	2,900	4,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,902		
						5,032		
単価						4,902		
						5,032	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1168号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H	9.9	17.54	173	
				9.9	15.8	156	
注入ポンプ賃料		流量計一体型	台・日	1	17,000	17,000	
				1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
				1		4	
計						17,180	
						17,160	
単価						17,180	
						17,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1169号	ドリルジャンボ運転	2ブーム	単位	日	数量	1	単価	238,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料					264	17.54	4,630	
			k w H		264	15.8	4,171	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次)	2ブーム・2バスケット	150kg級	1.4	167,000	233,800	
			供用日		1.4	167,000	233,800	
諸雑費 (まるめ)					1		70	
			式		1		29	
計							238,500	
単価							238,000	円/日
							238,500	
							238,000	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1170号	トラック運転	2t積	単位	日	数量	1	単価	4,902
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号			8.1	104	842	
			L		8.1	120	972	
トラック（トンネル工事用） [普通型]		2 t 積			1.4	2,900	4,060	
			供用日		1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）					1		0	
			式		1		0	
計							4,902	
							5,032	
単価							4,902	
							5,032	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1172号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H	9.9	17.54	173	
				9.9	15.8	156	
注入ポンプ賃料		流量計一体型	台・日	1	17,000	17,000	
				1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
				1		4	
計						17,180	
						17,160	
単価						17,180	
						17,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1174号	トラック運転	2t積	単位	日	数量	1	単価	4,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		8.1	104	842		
			L	8.1	120	972		5,032
トラック（トンネル工事用） [普通型]		2 t 積		1.4	2,900	4,060		
			供用日	1.4	2,900	4,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,902		
						5,032		
単価						4,902		
						5,032	円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1175号	親子ビット	φ100	単位	個	数量	1	単価	108,000
						1		108,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親子ビット		φ100		1	108,000	108,000		
			個	1	108,000	108,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						108,000		
						108,000		
単価						108,000		
						108,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1176号	ロッド	L=3050	単位	本	数量	1	単価	50,800
						1		50,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロッド		L=3050		1	50,800	50,800		
			本	1	50,800	50,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50,800		
						50,800		
単価						50,800		
						50,800	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1178号	ドリルジャンボ運転	2ブーム	単位	日	数量	1	単価	238,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料					264	17.54	4,630	
			k w H		264	15.8	4,171	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次)	2ブーム・2バスケット	150kg級	1.4	167,000	233,800	
			供用日		1.4	167,000	233,800	
諸雑費 (まるめ)					1		70	
			式		1		29	
計							238,500	
単価							238,000	円/日
							238,500	
							238,000	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1179号	鋼管	φ76.3 長さL=12.82m	単位	本	数量	1	75,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼管(先頭管)	φ76.3×5.2mm L=3.55m STK400		1	25,500	25,500	
			本	1	25,500	25,500	
	鋼管(中間管)	φ76.3×5.2mm L=3.1m STK400		2	16,100	32,200	
			本	2	16,100	32,200	
	鋼管(端末管)	φ76.3×5.2mm L=3.1m STK400		1	17,800	17,800	
			本	1	17,800	17,800	
	諸雑費(まるめ)			1		0	
			式	1		0	
	計					75,500	
						75,500	
	単価					75,500	
						75,500	円/本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1180号	ユニットビット	UB-90	単位	個	数量	1	単価	26,300
						1		26,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ユニットビット		UB-90		1	26,300	26,300		
			個	1	26,300	26,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						26,300		
						26,300		
単価						26,300		
						26,300	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1181号	ビットアダプター	AD-90	単位	個	数量	1	単価	157,500
						1		157,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビットアダプター		AD-90		1	157,500	157,500		
			個	1	157,500	157,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						157,500		
						157,500		
単価						157,500		
						157,500	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1182号	ロッド	L=4000	単位	本	数量	1	単価	64,500
						1		64,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロッド		L=4000		1	64,500	64,500		
			本	1	64,500	64,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						64,500		
						64,500		
単価						64,500		
						64,500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1183号	ロッド	L=3050	単位	本	数量	1	単価	50,800
						1		50,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロッド		L=3050		1	50,800	50,800		
			本	1	50,800	50,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50,800		
						50,800		
単価						50,800		
						50,800	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1184号	ロッドスリーブ		単位	個	数量	1	単価	10,100
						1		10,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロッドスリーブ		SLS32		1	10,100	10,100		
			個	1	10,100	10,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						10,100		
						10,100		
単価						10,100		
						10,100	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1185号	ジャンクスリーブ	(異形スリーブ)	単位	個	数量	1	単価	31,500
						1		31,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジャンクスリーブ		(異形スリーブ)		1	31,500	31,500		
			個	1	31,500	31,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						31,500		
						31,500		
単価						31,500		
						31,500	円／個	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1186号	ネジプロテクター	PT	単位	個	数量	1	単価	8,830
						1		8,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネジプロテクター		PT		1	8,830	8,830		
			個	1	8,830	8,830		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,830		
						8,830		
単価						8,830		
						8,830	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1187号	セントライザ		単位	組	数量	1	単価	75,000
						1		75,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セントライザ		小口径用		1	75,000	75,000		
			組	1	75,000	75,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						75,000		
						75,000		
単価						75,000		
						75,000	円/組	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1188号	サブセントラライザ	単位	組	数量	1	単価	55,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	サブセントラライザ	小口径用		1	55,000		55,000	
			組	1	55,000		55,000	
	諸雑費（まるめ）			1			0	
			式	1			0	
	計						55,000	
							55,000	
	単価						55,000	
							55,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1189号	ドリルジャンボ運転	2ブーム	単位	日	数量	1	単価	238,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料					264	17.54	4,630	
			k w H		264	15.8	4,171	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次)	2ブーム・2バスケット	150kg級	1.4	167,000	233,800	
			供用日		1.4	167,000	233,800	
諸雑費 (まるめ)					1		70	
			式		1		29	
計							238,500	
単価							238,000	円/日
							238,500	
							238,000	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1190号	トラック運転	クレーン装置付き 4t積、2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	11,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		10	104	1,040		
			L	10	120	1,200		
トラック（トンネル工専用） [クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		1.4	7,550	10,570		
			供用日	1.4	7,550	10,570		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						11,610		
						11,770		
単価						11,610		
						11,770	円/日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1191号	注入材	シリカゼン	単位	k g	数量	1	単価	680
						1		680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		シリカゼン		1	680	680		
			k g	1	680	680		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						680		
						680		
単価						680		
						680	円/k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1192号	注入管	L=12.5m用	単位	組	数量	1	単価	41,700
						1		41,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入管		L=12.5m用		1	41,700	41,700		
			本	1	41,700	41,700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						41,700		
						41,700		
単価						41,700		
						41,700	円/組	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1193号	コーキング剤	コーキング [®] チューブ [®]	単位	本	数量	1	単価	630
						1		630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング剤		コーキング [®] チューブ [®]		1	630	630		
			本	1	630	630		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						630		
単価						630		
						630	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1194号	コーキングウエス		単位	k g	数量	1	単価	300
						1		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキングウエス				1	300	300		
			k g	1	300	300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						300		
単価						300		
						300	円／k g	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1195号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	9.9	17.54	173		
				9.9	15.8	156		
注入ポンプ賃料		流量計一体型	台・日	1	17,000	17,000		
				1	17,000	17,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
				1		4		
計						17,180		
						17,160		
単価						17,180		
						17,160	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1196号	ドリルジャンボ運転	2ブーム	単位	日	数量	1	単価	238,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料					264	17.54	4,630	
			k w H		264	15.8	4,171	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次)	2ブーム・2バスケット	150kg級	1.4	167,000	233,800	
			供用日		1.4	167,000	233,800	
諸雑費 (まるめ)					1		70	
			式		1		29	
計							238,500	
単価							238,000	円/日
							238,500	
							238,000	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1197号	トラック運転	2t積	単位	日	数量	1	単価	4,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		8.1	104	842		
			L	8.1	120	972		5,032
トラック（トンネル工事用） [普通型]		2 t 積		1.4	2,900	4,060		
			供用日	1.4	2,900	4,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,902		
						5,032		
単価						4,902		
						5,032	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1199号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	9.9	17.54	173		
				9.9	15.8	156		
注入ポンプ賃料		流量計一体型	台・日	1	17,000	17,000		
				1	17,000	17,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
				1		4		
計						17,180		
						17,160		
単価						17,180		
						17,160	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1200号	ドリルジャンボ運転	2ブーム	単位	日	数量	1	238,500	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H		264	17.54	4,630	
					264	15.8	4,171	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次)	2ブーム・2バスケット	150kg級		1.4	167,000	233,800	
				供用日	1.4	167,000	233,800	
諸雑費 (まるめ)					1		70	
				式	1		29	
計							238,500	
							238,000	
単価							238,500	
							238,000	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1201号	トラック運転	2t積	単位	日	数量	1	単価	4,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		8.1	104	842		
			L	8.1	120	972		5,032
トラック（トンネル工事用） [普通型]		2 t 積		1.4	2,900	4,060		
			供用日	1.4	2,900	4,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,902		
						5,032		
単価						4,902		
						5,032	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1203号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9.9	17.54	173		
			k w H	9.9	15.8	156		
注入ポンプ賃料		流量計一体型		1	17,000	17,000		
			台・日	1	17,000	17,000		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		4		
計						17,180		
						17,160		
単価						17,180		
						17,160	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1204号	親子ビット	φ100	単位	個	数量	1	単価	108,000
						1		108,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親子ビット		φ100		1	108,000	108,000		
			個	1	108,000	108,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						108,000		
						108,000		
単価						108,000		
						108,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1205号	ロッド	L=3050	単位	本	数量	1	単価	50,800
						1		50,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロッド		L=3050		1	50,800	50,800		
			本	1	50,800	50,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50,800		
						50,800		
単価						50,800		
						50,800	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1207号	ドリルジャンボ運転	2ブーム	単位	日	数量	1	単価	238,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料					264	17.54	4,630	
			k w H		264	15.8	4,171	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次)	2ブーム・2バスケット	150kg級	1.4	167,000	233,800	
			供用日		1.4	167,000	233,800	
諸雑費 (まるめ)					1		70	
			式		1		29	
計							238,500	
単価							238,000	円/日
							238,500	
							238,000	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1208号	鋼管	φ 76.3 長さL=12.82m	単位	本	数量	1	75,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼管(先頭管)	φ 76.3×5.2mm L=3.55m STK400		1	25,500	25,500	
			本	1	25,500	25,500	
	鋼管(中間管)	φ 76.3×5.2mm L=3.1m STK400		2	16,100	32,200	
			本	2	16,100	32,200	
	鋼管(端末管)	φ 76.3×5.2mm L=3.1m STK400		1	17,800	17,800	
			本	1	17,800	17,800	
	諸雑費(まるめ)			1		0	
			式	1		0	
	計					75,500	
						75,500	
	単価					75,500	
						75,500	円/本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1209号	ユニットビット	UB-90	単位	個	数量	1	単価	26,300
						1		26,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ユニットビット		UB-90		1	26,300	26,300		
			個	1	26,300	26,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						26,300		
						26,300		
単価						26,300		
						26,300	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1210号	ビットアダプター	AD-90	単位	個	数量	1	単価	157,500
						1		157,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビットアダプター		AD-90		1	157,500	157,500		
			個	1	157,500	157,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						157,500		
						157,500		
単価						157,500		
						157,500	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0
単-1211号	ロッド	L=4000	単位	本	数量	1	単価 64,500
						1	64,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド		L=4000		1	64,500	64,500	
			本	1	64,500	64,500	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						64,500	
						64,500	
単価						64,500	円／本
						64,500	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0
単-1212号	ロッド	L=3050	単位	本	数量	1	単価 50,800
						1	50,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド		L=3050		1	50,800	50,800	
			本	1	50,800	50,800	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						50,800	
						50,800	
単価						50,800	円／本
						50,800	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1213号	ロッドスリーブ		単位	個	数量	1	単価	10,100
						1		10,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロッドスリーブ		SLS32		1	10,100	10,100		
			個	1	10,100	10,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						10,100		
						10,100		
単価						10,100		
						10,100	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1214号	ジャンクスリーブ	(異形スリーブ)	単位	個	数量	1	単価	31,500
						1		31,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジャンクスリーブ		(異形スリーブ)		1	31,500	31,500		
			個	1	31,500	31,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						31,500		
						31,500		
単価						31,500		
						31,500	円/個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1215号	ネジプロテクター	PT	単位	個	数量	1	単価	8,830
						1		8,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネジプロテクター		PT		1	8,830	8,830		
			個	1	8,830	8,830		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,830		
						8,830		
単価						8,830		
						8,830	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1216号	セントライザ		単位	組	数量	1	単価	75,000
						1		75,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セントライザ		小口径用		1	75,000	75,000		
			組	1	75,000	75,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						75,000		
						75,000		
単価						75,000		
						75,000	円／組	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1218号	ドリルジャンボ運転	2ブーム	単位	日	数量	1	単価	238,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料					264	17.54	4,630	
			k w H		264	15.8	4,171	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次)	2ブーム・2バスケット	150kg級	1.4	167,000	233,800	
			供用日		1.4	167,000	233,800	
諸雑費 (まるめ)					1		70	
			式		1		29	
計							238,500	
単価							238,000	
							238,500	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1219号	トラック運転	クレーン装置付き 4t積、2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	11,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		10	104	1,040		
			L	10	120	1,200		
トラック（トンネル工専用） [クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		1.4	7,550	10,570		
			供用日	1.4	7,550	10,570		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						11,610		
						11,770		
単価						11,610		
						11,770	円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1220号	注入材	シリカゼン	単位	k g	数量	1	単価	680
						1		680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		シリカゼン		1	680	680		
			k g	1	680	680		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						680		
						680		
単価						680		
						680	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1221号	注入管	L=12.5m用	単位	組	数量	1	単価	41,700
						1		41,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入管		L=12.5m用		1	41,700	41,700		
			本	1	41,700	41,700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						41,700		
						41,700		
単価						41,700		
						41,700	円／組	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1222号	コーキング剤	コーキング [®] チューブ [®]	単位	本	数量	1	単価	630
						1		630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング剤		コーキング [®] チューブ [®]		1	630	630		
			本	1	630	630		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						630		
						630		
単価						630		
						630	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1223号	コーキングウエス		単位	k g	数量	1	単価	300
						1		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキングウエス				1	300	300		
			k g	1	300	300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						300		
						300		
単価						300		
						300	円／k g	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1224号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9.9	17.54	173		
			k w H	9.9	15.8	156		
注入ポンプ賃料		流量計一体型		1	17,000	17,000		
			台・日	1	17,000	17,000		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		4		
計						17,180		
						17,160		
単価						17,180		
						17,160	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1226号	トラック運転	2t積	単位	日	数量	1	1	単価	4,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1. 2号		8.1	104	842			
			L	8.1	120	972			5,032
トラック（トンネル工事用） [普通型]		2 t 積		1.4	2,900	4,060			
			供用日	1.4	2,900	4,060			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						4,902			
						5,032			
単価						4,902			
						5,032		円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1227号	親子ビット	φ100	単位	個	数量	1	単価	108,000
						1		108,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親子ビット		φ100		1	108,000	108,000		
			個	1	108,000	108,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						108,000		
						108,000		
単価						108,000		
						108,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1228号	ロッド	L=3050	単位	本	数量	1	単価	50,800
						1		50,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロッド		L=3050		1	50,800	50,800		
			本	1	50,800	50,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50,800		
						50,800		
単価						50,800		
						50,800	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1230号	ドリルジャンボ運転	2ブーム	単位	日	数量	1	単価	238,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				264	17.54	4,630		
			k w H	264	15.8	4,171		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1.4	167,000	233,800		
			供用日	1.4	167,000	233,800		
諸雑費 (まるめ)				1		70		
			式	1		29		
計						238,500		
単価						238,000		
						238,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1231号	鋼管	φ76.3 長さL=12.82m	単位	本	数量	1	75,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼管(先頭管)	φ76.3×5.2mm L=3.55m STK400		1	25,500	25,500	
			本	1	25,500	25,500	
	鋼管(中間管)	φ76.3×5.2mm L=3.1m STK400		2	16,100	32,200	
			本	2	16,100	32,200	
	鋼管(端末管)	φ76.3×5.2mm L=3.1m STK400		1	17,800	17,800	
			本	1	17,800	17,800	
	諸雑費(まるめ)			1		0	
			式	1		0	
	計					75,500	
						75,500	
	単価					75,500	
						75,500	円/本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0
単-1232号	ユニットビット	UB-90	単位	個	数量	1	単価 26,300
						1	26,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ユニットビット		UB-90		1	26,300	26,300	
			個	1	26,300	26,300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						26,300	
単価						26,300	
						26,300	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0
単-1233号	ビットアダプター	AD-90	単位	個	数量	1	単価 157,500
						1	157,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビットアダプター		AD-90		1	157,500	157,500	
			個	1	157,500	157,500	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						157,500	
単価						157,500	
						157,500	円／個

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1234号	ロッド	L=4000	単位	本	数量	1	単価	64,500
						1		64,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロッド		L=4000		1	64,500	64,500		
			本	1	64,500	64,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						64,500		
						64,500		
単価						64,500		
						64,500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1235号	ロッド	L=3050	単位	本	数量	1	単価	50,800
						1		50,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロッド		L=3050		1	50,800	50,800		
			本	1	50,800	50,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50,800		
						50,800		
単価						50,800		
						50,800	円／本	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1236号	ロッドスリーブ		単位	個	数量	1	単価	10,100
						1		10,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロッドスリーブ		SLS32		1	10,100	10,100		
			個	1	10,100	10,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						10,100		
						10,100		
単価						10,100		
						10,100	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1237号	ジャンクスリーブ	(異形スリーブ)	単位	個	数量	1	単価	31,500
						1		31,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジャンクスリーブ		(異形スリーブ)		1	31,500	31,500		
			個	1	31,500	31,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						31,500		
						31,500		
単価						31,500		
						31,500	円/個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1238号	ネジプロテクター	PT	単位	個	数量	1	単価	8,830
						1		8,830
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター		PT			1	8,830	8,830	
				個	1	8,830	8,830	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							8,830	
							8,830	
単価							8,830	円／個
							8,830	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1239号	セントライザ		単位	組	数量	1	単価	75,000
						1		75,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザ		小口径用			1	75,000	75,000	
				組	1	75,000	75,000	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							75,000	
							75,000	
単価							75,000	円／組
							75,000	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1240号	サブセントラライザ		単位	組	数量	1	単価	55,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	サブセントラライザ	小口径用			1	55,000	55,000	
			組	1	55,000	55,000		
	諸雑費（まるめ）			1			0	
			式	1			0	
	計						55,000	
							55,000	
	単価						55,000	
							55,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1241号	ドリルジャンボ運転	2ブーム	単位	日	数量	1	238,500	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H		264	17.54	4,630	
					264	15.8	4,171	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次)	2ブーム・2バスケット	150kg級		1.4	167,000	233,800	
				供用日	1.4	167,000	233,800	
諸雑費 (まるめ)					1		70	
				式	1		29	
計							238,500	
							238,000	
単価							238,500	
							238,000	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1242号	トラック運転	クレーン装置付き 4t積、2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	11,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		10	104	1,040		
			L	10	120	1,200		
	トラック（トンネル工専用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊		1.4	7,550	10,570		
			供用日	1.4	7,550	10,570		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					11,610		
	単価					11,770		
						11,770	円/日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1243号	注入材	シリカゼン	単位	k g	数量	1	単価	680
						1		680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		シリカゼン		1	680	680		
			k g	1	680	680		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						680		
						680		
単価						680		
						680	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1244号	注入管	L=12.5m用	単位	組	数量	1	単価	41,700
						1		41,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入管		L=12.5m用		1	41,700	41,700		
			本	1	41,700	41,700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						41,700		
						41,700		
単価						41,700		
						41,700	円／組	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1245号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	9.9	17.54	173		
				9.9	15.8	156		
注入ポンプ賃料		流量計一体型	台・日	1	17,000	17,000		
				1	17,000	17,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
				1		4		
計						17,180		
						17,160		
単価						17,180		
						17,160	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1246号	ドリルジャンボ運転	2ブーム	単位	日	数量	1	238,500	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料					264	17.54	4,630	
			k w H		264	15.8	4,171	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級			1.4	167,000	233,800	
			供用日		1.4	167,000	233,800	
諸雑費 (まるめ)					1		70	
			式		1		29	
計							238,500	
単価							238,000	
							238,500	
							238,000	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1247号	トラック運転	2t積	単位	日	数量	1	単価	4,902
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号			8.1	104	842	
			L		8.1	120	972	
トラック（トンネル工事用） [普通型]		2 t 積			1.4	2,900	4,060	
			供用日		1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）					1		0	
			式		1		0	
計							4,902	
							5,032	
単価							4,902	
							5,032	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1248号	親子ビット	φ100	単位	個	数量	1	108,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	親子ビット	φ100		1	108,000	108,000	
			個	1	108,000	108,000	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					108,000	
						108,000	
	単価					108,000	
						108,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1249号	ドリルジャンボ運転	2ブーム	単位	日	数量	1	238,500	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料					264	17.54	4,630	
				k w H	264	15.8	4,171	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級			1.4	167,000	233,800	
				供用日	1.4	167,000	233,800	
諸雑費 (まるめ)					1		70	
				式	1		29	
計							238,500	
単価							238,000	
							238,500	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1250号	鋼管	φ76.3 長さL=12.82m	単位	本	数量	1	80,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼管(先頭管)	φ76.3×5.2mm L=3.55m STK400(スリット入り)		1	27,200	27,200	
			本	1	27,200	27,200	
	鋼管(中間管)	φ76.3×5.2mm L=3.1m STK400(スリット入り)		2	17,800	35,600	
			本	2	17,800	35,600	
	鋼管(端末管)	φ76.3×5.2mm L=3.1m STK400(スリット入り)		1	17,800	17,800	
			本	1	17,800	17,800	
	諸雑費(まるめ)			1		0	
			式	1		0	
	計					80,600	
						80,600	
	単価					80,600	
						80,600	円/本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1251号	ユニットビット	UB-90	単位	個	数量	1	単価	26,300
						1		26,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ユニットビット		UB-90		1	26,300	26,300		
			個	1	26,300	26,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						26,300		
						26,300		
単価						26,300		
						26,300	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1252号	ビットアダプター	AD-90	単位	個	数量	1	単価	157,500
						1		157,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビットアダプター		AD-90		1	157,500	157,500		
			個	1	157,500	157,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						157,500		
						157,500		
単価						157,500		
						157,500	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1253号	ロッド	L=4000	単位	本	数量	1	単価	64,500
						1		64,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロッド		L=4000		1	64,500	64,500		
			本	1	64,500	64,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						64,500		
						64,500		
単価						64,500		
						64,500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1254号	ロッド	L=3050	単位	本	数量	1	単価	50,800
						1		50,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロッド		L=3050		1	50,800	50,800		
			本	1	50,800	50,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50,800		
						50,800		
単価						50,800		
						50,800	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1255号	ロッドスリーブ		単位	個	数量	1	単価	10,100
						1		10,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロッドスリーブ		SLS32		1	10,100	10,100		
			個	1	10,100	10,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						10,100		
						10,100		
単価						10,100		
						10,100	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1256号	ジャンクスリーブ	(異形スリーブ)	単位	個	数量	1	単価	31,500
						1		31,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジャンクスリーブ		(異形スリーブ)		1	31,500	31,500		
			個	1	31,500	31,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						31,500		
						31,500		
単価						31,500		
						31,500	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1257号	ネジプロテクター	PT	単位	個	数量	1	単価	8,830
						1		8,830
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター		PT			1	8,830	8,830	
				個	1	8,830	8,830	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							8,830	
							8,830	
単価							8,830	円／個
							8,830	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1258号	セントライザ		単位	組	数量	1	単価	75,000
						1		75,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザ		小口径用			1	75,000	75,000	
				組	1	75,000	75,000	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							75,000	
							75,000	
単価							75,000	円／組
							75,000	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1260号	ドリルジャンボ運転	2ブーム	単位	日	数量	1	238,500	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料					264	17.54	4,630	
			k w H		264	15.8	4,171	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次)	2ブーム・2バスケット	150kg級	1.4	167,000	233,800	
			供用日		1.4	167,000	233,800	
諸雑費 (まるめ)					1		70	
			式		1		29	
計							238,500	
単価							238,000	
							238,500	
							238,000	円/日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1261号	注入材	シリカゼン	単位	k g	数量	1	単価	680
						1		680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		シリカゼン		1	680	680		
			k g	1	680	680		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						680		
						680		
単価						680		
						680	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1262号	注入管	L=12.5m用	単位	組	数量	1	単価	41,700
						1		41,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入管		L=12.5m用		1	41,700	41,700		
			本	1	41,700	41,700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						41,700		
						41,700		
単価						41,700		
						41,700	円／組	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1263号	コーキング剤	コーキング [®] チューブ [®]	単位	本	数量	1	単価	630
						1		630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング剤		コーキング [®] チューブ [®]		1	630	630		
			本	1	630	630		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						630		
単価						630		
						630	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1264号	コーキングウエス		単位	k g	数量	1	単価	300
						1		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキングウエス				1	300	300		
			k g	1	300	300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						300		
単価						300		
						300	円／k g	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1266号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	9.9	17.54	173		
				9.9	15.8	156		
注入ポンプ賃料		流量計一体型	台・日	1	17,000	17,000		
				1	17,000	17,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
				1		4		
計						17,180		
						17,160		
単価						17,180		
						17,160	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1267号	ドリルジャンボ運転	2ブーム	単位	日	数量	1	238,500	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料					264	17.54	4,630	
			k w H		264	15.8	4,171	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次)	2ブーム・2バスケット	150kg級	1.4	167,000	233,800	
			供用日		1.4	167,000	233,800	
諸雑費 (まるめ)					1		70	
			式		1		29	
計							238,500	
単価							238,000	
							238,500	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1268号	親子ビット	φ100	単位	個	数量	1	108,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	親子ビット	φ100		1	108,000	108,000	
			個	1	108,000	108,000	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					108,000	
						108,000	
	単価					108,000	
						108,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1269号	ドリルジャンボ運転	2ブーム	単位	日	数量	1	238,500	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料					264	17.54	4,630	
				k w H	264	15.8	4,171	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級			1.4	167,000	233,800	
				供用日	1.4	167,000	233,800	
諸雑費 (まるめ)					1		70	
				式	1		29	
計							238,500	
単価							238,000	
							238,500	
							238,000	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1270号	鋼管	φ76.3 長さL=12.82m	単位	本	数量	1	1	80,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼管(先頭管)	φ76.3×5.2mm L=3.55m STK400(スリット入り)		1	27,200	27,200		
			本	1	27,200	27,200		
	鋼管(中間管)	φ76.3×5.2mm L=3.1m STK400(スリット入り)		2	17,800	35,600		
			本	2	17,800	35,600		
	鋼管(端末管)	φ76.3×5.2mm L=3.1m STK400(スリット入り)		1	17,800	17,800		
			本	1	17,800	17,800		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					80,600		
						80,600		
	単価					80,600		
						80,600	円/本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1271号	ユニットビット	UB-90	単位	個	数量	1	単価	26,300
						1		26,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ユニットビット		UB-90		1	26,300	26,300		
			個	1	26,300	26,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						26,300		
						26,300		
単価						26,300		
						26,300	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1272号	ビットアダプター	AD-90	単位	個	数量	1	単価	157,500
						1		157,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビットアダプター		AD-90		1	157,500	157,500		
			個	1	157,500	157,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						157,500		
						157,500		
単価						157,500		
						157,500	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1273号	ロッド	L=4000	単位	本	数量	1	単価	64,500
						1		64,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロッド		L=4000		1	64,500	64,500		
			本	1	64,500	64,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						64,500		
						64,500		
単価						64,500		
						64,500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1274号	ロッド	L=3050	単位	本	数量	1	単価	50,800
						1		50,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロッド		L=3050		1	50,800	50,800		
			本	1	50,800	50,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50,800		
						50,800		
単価						50,800		
						50,800	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1275号	ロッドスリーブ		単位	個	数量	1	単価	10,100
						1		10,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロッドスリーブ		SLS32		1	10,100	10,100		
			個	1	10,100	10,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						10,100		
						10,100		
単価						10,100		
						10,100	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1276号	ジャンクスリーブ	(異形スリーブ)	単位	個	数量	1	単価	31,500
						1		31,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジャンクスリーブ		(異形スリーブ)		1	31,500	31,500		
			個	1	31,500	31,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						31,500		
						31,500		
単価						31,500		
						31,500	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1277号	ネジプロテクター	PT	単位	個	数量	1	単価	8,830
						1		8,830
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター		PT			1	8,830	8,830	
				個	1	8,830	8,830	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							8,830	
							8,830	
単価							8,830	円／個
							8,830	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1278号	セントライザ		単位	組	数量	1	単価	75,000
						1		75,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザ		小口径用			1	75,000	75,000	
				組	1	75,000	75,000	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							75,000	
							75,000	
単価							75,000	円／組
							75,000	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1279号	サブセントラライザ		単位	組	数量	1	単価	55,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	サブセントラライザ	小口径用		1	55,000	55,000		
			組	1	55,000	55,000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					55,000		
						55,000		
	単価					55,000		
						55,000	円／組	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1280号	ドリルジャンボ運転	2ブーム	単位	日	数量	1	単価	238,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料					264	17.54	4,630	
			k w H		264	15.8	4,171	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次)	2ブーム・2バスケット	150kg級	1.4	167,000	233,800	
			供用日		1.4	167,000	233,800	
諸雑費 (まるめ)					1		70	
			式		1		29	
計							238,500	
単価							238,000	円/日
							238,500	
							238,000	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1281号	注入材	シリカゼン	単位	k g	数量	1	単価	680
						1		680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		シリカゼン		1	680	680		
			k g	1	680	680		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						680		
						680		
単価						680		
						680	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1282号	注入管	L=12.5m用	単位	組	数量	1	単価	41,700
						1		41,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入管		L=12.5m用		1	41,700	41,700		
			本	1	41,700	41,700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						41,700		
						41,700		
単価						41,700		
						41,700	円／組	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1283号	コーキング剤	コーキング [®] チューブ [®]	単位	本	数量	1	単価	630
						1		630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング剤		コーキング [®] チューブ [®]		1	630	630		
			本	1	630	630		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						630		
単価						630		
						630	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1284号	コーキングウエス		単位	k g	数量	1	単価	300
						1		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキングウエス				1	300	300		
			k g	1	300	300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						300		
単価						300		
						300	円／k g	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1285号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	9.9	17.54	173		
				9.9	15.8	156		
注入ポンプ賃料		流量計一体型	台・日	1	17,000	17,000		
				1	17,000	17,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
				1		4		
計						17,180		
						17,160		
単価						17,180		
						17,160	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1286号	ドリルジャンボ運転	2ブーム	単位	日	数量	1	238,500	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H		264	17.54	4,630	
					264	15.8	4,171	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次)	2ブーム・2バスケット	150kg級		1.4	167,000	233,800	
				供用日	1.4	167,000	233,800	
諸雑費 (まるめ)					1		70	
				式	1		29	
計							238,500	
							238,000	
単価							238,500	
							238,000	円/日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1287号	親子ビット	φ100	単位	個	数量	1	単価	108,000
						1		108,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親子ビット		φ100		1	108,000	108,000		
			個	1	108,000	108,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						108,000		
						108,000		
単価						108,000		
						108,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1288号	ロッド	L=3050	単位	本	数量	1	単価	50,800
						1		50,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロッド		L=3050		1	50,800	50,800		
			本	1	50,800	50,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50,800		
						50,800		
単価						50,800		
						50,800	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1289号	ジャンクスリーブ	(異形スリーブ)	単位	個	数量	1	31,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ジャンクスリーブ	(異形スリーブ)		1	31,500	31,500	
			個	1	31,500	31,500	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					31,500	
	単価					31,500	
						31,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1290号	ドリルジャンボ運転	2ブーム	単位	日	数量	1	単価	238,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料					264	17.54	4,630	
			k w H		264	15.8	4,171	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次)	2ブーム・2バスケット	150kg級	1.4	167,000	233,800	
			供用日		1.4	167,000	233,800	
諸雑費 (まるめ)					1		70	
			式		1		29	
計							238,500	
単価							238,000	
							238,500	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1291号	鋼管	φ76.3 長さL=12.82m	単位	本	数量	1	80,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼管(先頭管)	φ76.3×5.2mm L=3.55m STK400(スリット入り)		1	27,200	27,200	
			本	1	27,200	27,200	
	鋼管(中間管)	φ76.3×5.2mm L=3.1m STK400(スリット入り)		2	17,800	35,600	
			本	2	17,800	35,600	
	鋼管(端末管)	φ76.3×5.2mm L=3.1m STK400(スリット入り)		1	17,800	17,800	
			本	1	17,800	17,800	
	諸雑費(まるめ)			1		0	
			式	1		0	
	計					80,600	
						80,600	
	単価					80,600	
						80,600	円/本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1292号	ユニットビット	UB-90	単位	個	数量	1	単価	26,300
						1		26,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ユニットビット		UB-90		1	26,300	26,300		
			個	1	26,300	26,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						26,300		
						26,300		
単価						26,300	円／個	
						26,300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1293号	ビットアダプター	AD-90	単位	個	数量	1	単価	157,500
						1		157,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビットアダプター		AD-90		1	157,500	157,500		
			個	1	157,500	157,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						157,500		
						157,500		
単価						157,500	円／個	
						157,500		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1294号	ロッド	L=4000	単位	本	数量	1	単価	64,500
						1		64,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロッド		L=4000		1	64,500	64,500		
			本	1	64,500	64,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						64,500		
						64,500		
単価						64,500		
						64,500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1295号	ロッド	L=3050	単位	本	数量	1	単価	50,800
						1		50,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロッド		L=3050		1	50,800	50,800		
			本	1	50,800	50,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50,800		
						50,800		
単価						50,800		
						50,800	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1296号	ロッドスリーブ		単位	個	数量	1	単価	10,100
						1		10,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロッドスリーブ		SLS32		1	10,100	10,100		
			個	1	10,100	10,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						10,100		
						10,100		
単価						10,100		
						10,100	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1297号	ジャンクスリーブ	(異形スリーブ)	単位	個	数量	1	単価	31,500
						1		31,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジャンクスリーブ		(異形スリーブ)		1	31,500	31,500		
			個	1	31,500	31,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						31,500		
						31,500		
単価						31,500		
						31,500	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1298号	ネジプロテクター	PT	単位	個	数量	1	単価	8,830
						1		8,830
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター		PT			1	8,830	8,830	
				個	1	8,830	8,830	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							8,830	
							8,830	
単価							8,830	円／個
							8,830	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1299号	セントライザ		単位	組	数量	1	単価	75,000
						1		75,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザ		小口径用			1	75,000	75,000	
				組	1	75,000	75,000	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							75,000	
							75,000	
単価							75,000	円／組
							75,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1300号	サブセントラライザ	単位	組	数量	単価	金額	単価	55,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	サブセントラライザ	小口径用		1	55,000	55,000		
			組	1	55,000	55,000		55,000
	諸雑費（まるめ）			1				0
			式	1				0
	計							55,000
	単価							55,000
								55,000
								円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1301号	ドリルジャンボ運転	2ブーム	単位	日	数量	1	238,500	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料					264	17.54	4,630	
				k w H	264	15.8	4,171	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級			1.4	167,000	233,800	
				供用日	1.4	167,000	233,800	
諸雑費 (まるめ)					1		70	
				式	1		29	
計							238,500	
単価							238,000	
							238,500	
							238,000	円/日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1302号	注入材	シリカゼン	単位	k g	数量	1	単価	680
						1		680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		シリカゼン		1	680	680		
			k g	1	680	680		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						680		
						680		
単価						680		
						680	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1303号	注入管	L=12.5m用	単位	組	数量	1	単価	41,700
						1		41,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入管		L=12.5m用		1	41,700	41,700		
			本	1	41,700	41,700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						41,700		
						41,700		
単価						41,700		
						41,700	円／組	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1304号	コーキング剤	コーキング [®] チューブ [®]	単位	本	数量	1	単価	630
						1		630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング剤		コーキング [®] チューブ [®]		1	630	630		
			本	1	630	630		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						630		
単価						630		
						630	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1305号	コーキングウエス		単位	k g	数量	1	単価	300
						1		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキングウエス				1	300	300		
			k g	1	300	300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						300		
単価						300		
						300	円／k g	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1306号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H	9.9	17.54	173	
				9.9	15.8	156	
注入ポンプ賃料		流量計一体型	台・日	1	17,000	17,000	
				1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
				1		4	
計						17,180	
						17,160	
単価						17,180	
						17,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1307号	ドリルジャンボ運転	2ブーム	単位	日	数量	1	単価	238,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	264	17.54	4,630		
				264	15.8	4,171		238,000
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次)	2ブーム・2バスケット 150kg級		1.4	167,000	233,800		
			供用日	1.4	167,000	233,800		
諸雑費 (まるめ)				1		70		
			式	1		29		
計						238,500		
						238,000		
単価						238,500		
						238,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1308号	吹付コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	20,610	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ	t	0.36	10,200		3,672		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	0.8	3,600		2,880		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ~ 5 mm	m 3	0.47	3,500		1,645		
急結剤	吹付コンクリート用 C×7~9・10~12%	k g	32.4	350		11,340		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1~0.3(標準配合0.1%)	k g	0.36	2,970		1,069		
諸雑費 (まるめ)		式	1			4		
計						20,610		
単価						20,770		
						20,610		
						20,770	円/m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1309号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m3 7m級	単位	時間	数量	1	単価	44,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	80	17.54	1,403		
				80	15.8	1,264		44,070
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8~22m3/h級 7m級		1	42,800	42,800		
			時間	1	42,800	42,800		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		6		
計						44,210		
						44,070		
単価						44,210		
						44,070	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1310号	集塵機運転		単位	日	数量	1	1	単価	180,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	電気式集塵機	定格風量2000m ³ /min級		1	180,400	180,400	WYB03335		
			日	1	179,500	179,500	単-1488号		
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					180,400			
						179,500			
	単価					180,400			
						179,500	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1311号	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		13	104	1,352		
			L	13	120	1,560		
	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4.4m3		1	2,980	2,980		
			時間	1	2,980	2,980		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					4,332		
						4,540		
	単価					4,332		
						4,540	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1312号	吹付プラント設備運転	単位	時間	数量	1	単価	29,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				17	17.54	298	
		k w H		17	15.8	268	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力 2.5 m ³ /h			1	29,100	29,100	
		時間		1	29,100	29,100	
諸雑費 (まるめ)				1		2	
		式		1		2	
計						29,400	
						29,370	
単価						29,400	
						29,370	円/時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1313号	セメントサイロ損料	30t移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218
						1		8,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218		
			供用日	1.4	5,870	8,218		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,218		
						8,218		
単価						8,218		
						8,218	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1314号	骨材ホッパー損料	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840
						1		14,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパー		15m3×3		1.4	10,600	14,840		
			供用日	1.4	10,600	14,840		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14,840		
						14,840		
単価						14,840		
						14,840	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1315号	吹付コンクリート	単位	m 3	数量	1	20,610
					1 <td>20,770</td>	20,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ		0.36	10,200	3,672	
		t	0.36	10,200	3,672	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0.8	3,600	2,880	
		m 3	0.8	3,600	2,880	
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ~ 5 mm		0.47	3,500	1,645	
		m 3	0.47	3,500	1,645	
急結剤	吹付コンクリート用 C×7~9・10~12%		32.4	350	11,340	
		k g	32.4	355	11,502	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1~0.3(標準配合0.1%)		0.36	2,970	1,069	
		k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費 (まるめ)			1		4	
		式	1		2	
計					20,610	
					20,770	
単価					20,610	
					20,770	円/m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1316号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m3 7m級	単位	日	数量	1	217,900
						1	217,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			368	17.54	6,454		
		k w H	368	15.8	5,814		
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]	排ガス対策型 (第1次) 8~22m3/h級 7m級		1.4	151,000	211,400		
		供用日	1.4	151,000	211,400		
諸雑費 (まるめ)			1		46		
		式	1		86		
計					217,900		
					217,300		
単価					217,900		
					217,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1317号	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m3	単位	日	数量	1	23,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号		61	104	6,344	
			L	61	120	7,320	
	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4.4m3		1.4	12,200	17,080	
			供用日	1.4	12,200	17,080	
	諸雑費（まるめ）			1		6	
			式	1		0	
	計					23,430	
						24,400	
	単価					23,430	
						24,400	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1318号	吹付プラント設備運転	単位	日	数量	1	単価	39,340
					1		39,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			24	17.54	420		
		k w H	24	15.8	379		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力 2.5 m ³ /h		1.4	27,800	38,920		
		供用日	1.4	27,800	38,920		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		1		
計					39,340		
					39,300		
単価					39,340		
					39,300	円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1319号	セメントサイロ損料	30t移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218
						1		8,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218		
			供用日	1.4	5,870	8,218		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,218		
						8,218		
単価						8,218		
						8,218	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1320号	骨材ホッパー損料	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840
						1		14,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパー		15m3×3		1.4	10,600	14,840		
			供用日	1.4	10,600	14,840		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14,840		
						14,840		
単価						14,840		
						14,840	円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1321号	セメントサイロ損料	30t移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218
						1		8,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218		
			供用日	1.4	5,870	8,218		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,218		
						8,218		
単価						8,218		
						8,218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1322号	骨材ホッパ損料	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840
						1		14,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840		
			供用日	1.4	10,600	14,840		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14,840		
						14,840		
単価						14,840		
						14,840	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1323号	吹付コンクリート	単位	m 3	数量	1	20,610
					1 <td>20,770</td>	20,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ		0.36	10,200	3,672	
		t	0.36	10,200	3,672	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0.8	3,600	2,880	
		m 3	0.8	3,600	2,880	
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ~ 5 mm		0.47	3,500	1,645	
		m 3	0.47	3,500	1,645	
急結剤	吹付コンクリート用 C×7~9・10~12%		32.4	350	11,340	
		k g	32.4	355	11,502	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1~0.3(標準配合0.1%)		0.36	2,970	1,069	
		k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費 (まるめ)			1		4	
		式	1		2	
計					20,610	
					20,770	
単価					20,610	
					20,770	円/m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1324号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m3 7m級	単位	日	数量	1	217,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		k w H	368	17.54	6,454	1	217,300
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]	排ガス対策型 (第1次) 8~22m3/h級 7m級	供用日	1.4	151,000	211,400		
諸雑費 (まるめ)		式	1	151,000	211,400		
					46		
計					86		
					217,900		
単価					217,300		
					217,900	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1325号	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m3	単位	日	数量	1	23,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号		61	104	6,344	
			L	61	120	7,320	
	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4.4m3		1.4	12,200	17,080	
			供用日	1.4	12,200	17,080	
	諸雑費（まるめ）			1		6	
			式	1		0	
	計					23,430	
						24,400	
	単価					23,430	
						24,400	円/日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1326号	セメントサイロ損料	30t移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218
						1		8,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218		
			供用日	1.4	5,870	8,218		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,218		
単価						8,218		
						8,218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1327号	骨材ホッパ損料	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840
						1		14,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840		
			供用日	1.4	10,600	14,840		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14,840		
単価						14,840		
						14,840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1328号	セメントサイロ損料	30t移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218
						1		8,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218		
			供用日	1.4	5,870	8,218		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,218		
						8,218		
単価						8,218		
						8,218	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1329号	骨材ホッパ損料	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840
						1		14,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840		
			供用日	1.4	10,600	14,840		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14,840		
						14,840		
単価						14,840		
						14,840	円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1330号	セメントサイロ損料	30t移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218
						1		8,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218		
			供用日	1.4	5,870	8,218		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,218		
単価						8,218		
						8,218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1331号	骨材ホッパ損料	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840
						1		14,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840		
			供用日	1.4	10,600	14,840		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14,840		
単価						14,840		
						14,840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1332号	セメントサイロ損料	30t移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218
						1		8,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218		
			供用日	1.4	5,870	8,218		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,218		
						8,218		
単価						8,218		
						8,218	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1333号	骨材ホッパ損料	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840
						1		14,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840		
			供用日	1.4	10,600	14,840		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14,840		
						14,840		
単価						14,840		
						14,840	円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1334号	セメントサイロ損料	30t移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218
						1		8,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218		
			供用日	1.4	5,870	8,218		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,218		
単価						8,218		
						8,218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1335号	骨材ホッパ損料	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840
						1		14,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840		
			供用日	1.4	10,600	14,840		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14,840		
単価						14,840		
						14,840	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1336号	吹付コンクリート	単位	m 3	数量	1	20,610
					1 <td>20,770</td>	20,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ		0.36	10,200	3,672	
		t	0.36	10,200	3,672	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0.8	3,600	2,880	
		m 3	0.8	3,600	2,880	
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ~ 5 mm		0.47	3,500	1,645	
		m 3	0.47	3,500	1,645	
急結剤	吹付コンクリート用 C×7~9・10~12%		32.4	350	11,340	
		k g	32.4	355	11,502	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1~0.3(標準配合0.1%)		0.36	2,970	1,069	
		k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費 (まるめ)			1		4	
		式	1		2	
計					20,610	
					20,770	
単価					20,610	
					20,770	円/m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1337号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m3 7m級	単位	日	数量	1	217,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		k w H	368	17.54	6,454	1	217,300
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]	排ガス対策型 (第1次) 8~22m3/h級 7m級	供用日	1.4	151,000	211,400		
諸雑費 (まるめ)		式	1	151,000	211,400		
計					46		
					86		
					217,900		
単価					217,300		
					217,900	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-1338号	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m3	単位	日	数量	1	23,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号		61	104	6,344	
			L	61	120	7,320	
	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4.4m3		1.4	12,200	17,080	
			供用日	1.4	12,200	17,080	
	諸雑費（まるめ）			1		6	
			式	1		0	
	計					23,430	
						24,400	
	単価					23,430	
						24,400	円/日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1339号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	180,400
						1		179,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気式集塵機		定格風量2000m ³ /min級		1	180,400	180,400	WYB03408	
			日	1	179,500	179,500	単-1488号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						180,400		
						179,500		
単価						180,400		
						179,500	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1340号	セメントサイロ損料	30t移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218
						1		8,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218		
			供用日	1.4	5,870	8,218		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,218		
						8,218		
単価						8,218		
						8,218	円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1341号	骨材ホッパ損料	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840
						1		14,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1.4	10,600	14,840		
			供用日	1.4	10,600	14,840		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14,840		
単価						14,840		
						14,840	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1342号	セメントサイロ損料	30t移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218
						1		8,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1.4	5,870	8,218		
			供用日	1.4	5,870	8,218		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,218		
単価						8,218		
						8,218	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1343号	骨材ホッパ損料	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840
						1		14,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1.4	10,600	14,840		
			供用日	1.4	10,600	14,840		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14,840		
単価						14,840		
						14,840	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1344号	セメントサイロ損料	30t移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218
						1		8,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1.4	5,870	8,218		
			供用日	1.4	5,870	8,218		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,218		
単価						8,218		
						8,218	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1346号	吹付コンクリート	単位	m 3	数量	1	20,610
					1 <td>20,770</td>	20,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ		0.36	10,200	3,672	
		t	0.36	10,200	3,672	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0.8	3,600	2,880	
		m 3	0.8	3,600	2,880	
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ~ 5 mm		0.47	3,500	1,645	
		m 3	0.47	3,500	1,645	
急結剤	吹付コンクリート用 C×7~9・10~12%		32.4	350	11,340	
		k g	32.4	355	11,502	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1~0.3(標準配合0.1%)		0.36	2,970	1,069	
		k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費 (まるめ)			1		4	
		式	1		2	
計					20,610	
					20,770	
単価					20,610	
					20,770	円/m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1347号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m3 7m級	単位	日	数量	1	217,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		k w H	368	17.54	6,454	1	217,300
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]	排ガス対策型 (第1次) 8~22m3/h級 7m級	供用日	1.4	151,000	211,400		
諸雑費 (まるめ)		式	1	151,000	211,400		
計					46		
					86		
					217,900		
単価					217,300		
					217,900	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1348号	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m3	単位	日	数量	1	23,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号		61	104	6,344	
			L	61	120	7,320	
	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4.4m3		1.4	12,200	17,080	
			供用日	1.4	12,200	17,080	
	諸雑費（まるめ）			1		6	
			式	1		0	
	計					23,430	
						24,400	
	単価					23,430	
						24,400	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1349号	吹付プラント設備運転	単位	日	数量	1	単価	39,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24	17.54	420	
		k w H		24	15.8	379	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力 2.5 m ³ /h			1.4	27,800	38,920	
		供用日		1.4	27,800	38,920	
諸雑費 (まるめ)				1		0	
		式		1		1	
計						39,340	
単価						39,300	
						39,340	
						39,300	円/日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1350号	セメントサイロ損料	30t移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218
						1		8,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218		
			供用日	1.4	5,870	8,218		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,218		
単価						8,218		
						8,218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1351号	骨材ホッパ損料	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840
						1		14,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840		
			供用日	1.4	10,600	14,840		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14,840		
単価						14,840		
						14,840	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1352号	吹付コンクリート	単位	m 3	数量	1	20,610
					1 <td>20,770</td>	20,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ		0.36	10,200	3,672	
		t	0.36	10,200	3,672	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0.8	3,600	2,880	
		m 3	0.8	3,600	2,880	
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ~ 5 mm		0.47	3,500	1,645	
		m 3	0.47	3,500	1,645	
急結剤	吹付コンクリート用 C×7~9・10~12%		32.4	350	11,340	
		k g	32.4	355	11,502	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1~0.3(標準配合0.1%)		0.36	2,970	1,069	
		k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費 (まるめ)			1		4	
		式	1		2	
計					20,610	
					20,770	
単価					20,610	
					20,770	円/m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1353号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m3 7m級	単位	時間	数量	1	単価	44,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	80	17.54	1,403		
				80	15.8	1,264		44,070
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型 (第1次) 8~22m3/h級 7m級		1	42,800	42,800		
			時間	1	42,800	42,800		
諸雑費 (まるめ)				1		7		
			式	1		6		
計						44,210		
						44,070		
単価						44,210		
						44,070	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1354号	集塵機運転		単位	日	数量	1	1	単価	180,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	電気式集塵機	定格風量2000m ³ /min級		1	180,400	180,400	WYB03443		
			日	1	179,500	179,500	単-1488号		
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					180,400			
						179,500			
	単価					180,400			
						179,500	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-1355号	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		13	104	1,352		
			L	13	120	1,560		4,540
	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4.4m3		1	2,980	2,980		
			時間	1	2,980	2,980		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					4,332		
						4,540		
	単価					4,332		
						4,540	円/時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1356号	セメントサイロ損料	30t移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218
						1		8,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218		
			供用日	1.4	5,870	8,218		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,218		
単価						8,218		
						8,218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1357号	骨材ホッパ損料	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840
						1		14,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840		
			供用日	1.4	10,600	14,840		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14,840		
単価						14,840		
						14,840	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1358号	吹付コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	20,610	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド	バラ	t	0.36	10,200	3,672	
				t	0.36	10,200	3,672	
	コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目	m 3	0.8	3,600	2,880	
				m 3	0.8	3,600	2,880	
	コンクリート用骨材 砕石	15	5mm	m 3	0.47	3,500	1,645	
				m 3	0.47	3,500	1,645	
	急結剤	吹付コンクリート用	C×7~9・10~12%	k g	32.4	350	11,340	
				k g	32.4	355	11,502	
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用	C×0.1~0.3(標準配合0.1%)	k g	0.36	2,970	1,069	
				k g	0.36	2,970	1,069	
	諸雑費（まるめ）				1		4	
				式	1		2	
	計						20,610	
							20,770	
	単価						20,610	
							20,770	円/m 3

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1359号	吹付コンクリート	単位	m 3	数量	1	20,610
					1 <td>20,770</td>	20,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ		0.36	10,200	3,672	
		t	0.36	10,200	3,672	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0.8	3,600	2,880	
		m 3	0.8	3,600	2,880	
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ~ 5 mm		0.47	3,500	1,645	
		m 3	0.47	3,500	1,645	
急結剤	吹付コンクリート用 C×7~9・10~12%		32.4	350	11,340	
		k g	32.4	355	11,502	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1~0.3(標準配合0.1%)		0.36	2,970	1,069	
		k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費 (まるめ)			1		4	
		式	1		2	
計					20,610	
					20,770	
単価					20,610	
					20,770	円/m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1360号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体型 排ガス型 8~22m3 7m級	単位	時間	数量	1	単価	44,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	80	17.54	1,403		
				80	15.8	1,264		44,070
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型 (第1次) 8~22m3/h級 7m級		1	42,800	42,800		
			時間	1	42,800	42,800		
諸雑費 (まるめ)				1		7		
			式	1		6		
計						44,210		
						44,070		
単価						44,210		
						44,070	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1361号	集塵機運転		単位	日	数量	1	1	単価	180,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	電気式集塵機	定格風量2000m ³ /min級		1	180,400	180,400		WYB03524	
			日	1	179,500	179,500		単-1488号	
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					180,400			
						179,500			
	単価					180,400			
						179,500		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-1362号	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4~4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		13	104	1,352		
			L	13	120	1,560		4,540
	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4.4m3		1	2,980	2,980		
			時間	1	2,980	2,980		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					4,332		
						4,540		
	単価					4,332		
						4,540	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1363号	セメントサイロ損料	30t移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218	
						1		8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218			
			供用日	1.4	5,870	8,218			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						8,218			
						8,218			
単価						8,218			
						8,218	円／日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.063-00-00-1-0	
単-1364号	骨材ホッパー損料	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840	
						1		14,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
骨材ホッパー		15m3×3		1.4	10,600	14,840			
			供用日	1.4	10,600	14,840			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						14,840			
						14,840			
単価						14,840			
						14,840	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1365号	吹付コンクリート	単位	m 3	数量	1	20,610
					1 <td>20,770</td>	20,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ		0.36	10,200	3,672	
		t	0.36	10,200	3,672	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0.8	3,600	2,880	
		m 3	0.8	3,600	2,880	
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ~ 5 mm		0.47	3,500	1,645	
		m 3	0.47	3,500	1,645	
急結剤	吹付コンクリート用 C×7~9・10~12%		32.4	350	11,340	
		k g	32.4	355	11,502	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1~0.3(標準配合0.1%)		0.36	2,970	1,069	
		k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費 (まるめ)			1		4	
		式	1		2	
計					20,610	
					20,770	
単価					20,610	
					20,770	円/m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1366号	コンクリートポール（電力仕様）	10m末口19cm 3.4KN	単位	本	数量	1	単価	16,870
						1		16,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（電力仕様）		10m末口19cm 3.4KN		0.45	37,500	16,875		
			本	0.45	37,500	16,875		
計						16,875		
単価						16,870		
						16,870	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1367号	軽腕金LGA（電力規格品）	1.8テ（高圧3線引通・総捨出）	単位	本	数量	1	単価	1,093
						1		1,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽腕金LGA（電力規格品）		1.8テ（高圧3線引通・総捨出）		0.45	2,430	1,093		
			本	0.45	2,430	1,093		
計						1,093		
単価						1,093		
						1,093	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1368号	軽腕金LGA（電力規格品）	0.9テ（高圧2線引通・引留）	単位	本	数量	1	単価	612
						1		612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽腕金LGA（電力規格品）		0.9テ（低圧2線引通・引留）		0.45	1,360	612		
			本	0.45	1,360	612		
計						612		
単価						612	円／本	
						612		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1369号	配電線用架線金具（丸型アームタイ）	2.3×25×945（mm）	単位	本	数量	1	単価	292
						1		292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2.3×25×945（mm）		0.45	650	292		
			本	0.45	650	292		
計						292		
単価						292	円／本	
						292		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1370号	配電線用架線金具（Uボルト）	13×220（mm）	単位	個	数量	1	単価	369
						1		369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（Uボルト）		13×220mm		0.45	822	369		
			個	0.45	822	369		
計						369		
単価						369		
						369	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1371号	がいし（配電線用）	高圧耐張がいし 普通形	単位	個	数量	1	単価	868
						1		931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形		0.45	1,930	868		
			個	0.45	2,070	931		
計						868		
単価						931		
						868	円／個	
						931	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1372号	配電線用架線金具（銅線用引留クラ ンプ）	耐張碍子用 3 8 mm 2	単位	個	数量	1	単価	760
						1		760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（銅線用引留クラ ンプ）		耐張碍子用 3 8 mm 2		0.45	1,690	760		
			個	0.45	1,690	760		
計						760		
単価						760	円／個	
						760		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1373号	配電線用架線金具（貯蓄形コネクタ ）	3 8 mm 2	単位	個	数量	1	単価	345
						1		345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）		3 8 mm 2		0.6	575	345		
			個	0.6	575	345		
計						345		
単価						345	円／個	
						345		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1374号	配電用避雷器	8. 4KV 一般型	単位	個	数量	1	単価	6,060
						1		6,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電用避雷器		8. 4KV 一般型		0.6	10,100	6,060		
			個	0.6	10,100	6,060		
計						6,060		
						6,060		
単価						6,060	円／個	
						6,060		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1375号	がいし（配電線用）	玉がいし 100×100	単位	個	数量	1	単価	232
						1		251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100		0.45	517	232		
			個	0.45	558	251		
計						232		
						251		
単価						232	円／個	
						251		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1376号	がいし（配電線用）	高圧ピンがいし 普通形 大	単位	個	数量	1	単価	486
						1		535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大		0.45	1,080	486		
			個	0.45	1,190	535		
計						486		
						535		
単価						486		
						535	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1377号	亜鉛メッキより線	2種A級 22mm2	単位	k g	数量	1	単価	387
						1		387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2		1	387	387		
			k g	1	387	387		
計						387		
						387		
単価						387		
						387	円／k g	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1378号	配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	単位	個	数量	1	単価	271
						1		271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2		1	271	271		
			個	1	271	271		
計						271		
単価						271		
						271	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1379号	コンクリート根かせ	A型（バンド付）	単位	個	数量	1	単価	2,034
						1		2,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート根かせ		A型（バンド付）		0.45	4,520	2,034		
			個	0.45	4,520	2,034		
計						2,034		
単価						2,034		
						2,034	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1380号	配電線用架線金具（足場ボルト）	C P用	単位	本	数量	1	単価	70
						1		70
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用		0.45	156	70		
			本	0.45	156	70		
計						70		
単価						70	円／本	
						70		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1381号	厚鋼電線管	G 7 0	単位	m	数量	1	単価	1,324
						1		1,324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 7 0		1	1,324.8	1,324		
			m	1	1,324.8	1,324		
計						1,324		
単価						1,324	円／m	
						1,324		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1382号	厚鋼電線管	G 2 8	単位	m	数量	1	単価	435
						1		435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 2 8		1	435.74	435		
			m	1	435.74	435		
計						435		
単価						435		
						435	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1383号	装柱金具	S F B T - 1 0 (ステンレスベルト)	単位	m	数量	1	単価	67
						1		67
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
装柱金具		S F B T - 1 0 (ステンレスベルト)		1	67	67		
			m	1	67	67		
計						67		
単価						67		
						67	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1384号	装柱金具	S L S - 1 (ステンレスベルト締付金具)	単位	個	数量	1	単価	109
						1		109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
装柱金具		S L S - 1 (ステンレスベルト締付金具)		1	109	109		
			個	1	109	109		
計						109		
単価						109		
						109	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1385号	高圧架線ポリ絶縁ビニルシースケープル	6 K V (C V) 3 8 m m 2 3 心	単位	m	数量	1	単価	1,057
						1		1,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル		6 K V (C V) 3 8 m m 2 3 心		0.6	1,763	1,057		
			m	0.6	2,154	1,292		
計						1,057		
単価						1,292		
						1,057		
						1,292	円/m	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1386号	高压引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	6. 6KV PDC 38mm2	単位	m	数量	1	単価	307	
						1		375	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高压引下用架橋ポリエチレン絶縁電線		6. 6KV PDC 38mm2		0.6	512	307			
			m	0.6	625	375			
計						307			
						375			
単価						307			
						375	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1387号	600Vビニル絶縁電線	1V 38mm2	単位	m	数量	1	単価	201	
						1		273	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
600Vビニル絶縁電線		1V 38mm2		0.6	335	201			
			m	0.6	455	273			
計						201			
						273			
単価						201			
						273	円/m		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1388号	連続式接地棒	φ10×1500mm	単位	本	数量	1	単価	1,110
						1		1,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ10×1500mm		1	1,110	1,110		
			本	1	1,110	1,110		
計						1,110		
単価						1,110		
						1,110	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1389号	連続式接地棒用リード端子	φ10用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	505
						1		505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ10用 22mm2×500		1	505	505		
			本	1	505	505		
計						505		
単価						505		
						505	円/本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1390号	接地局銅板	900×900×1.5t 黄銅ロウ付	単位	枚	数量	1	単価	19,800
						1		19,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地極銅板		900×900×1.5t 黄銅ロウ付		1	19,800	19,800		
			枚	1	19,800	19,800		
計						19,800		
単価						19,800		
						19,800	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1391号	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ 100A (高圧水切カバー)	単位	個	数量	1	単価	547
						1		547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 100A (高圧水切カバー)		1	547	547		
			個	1	547	547		
計						547		
単価						547		
						547	円/個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1392号	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ T1 2個用 (高圧分岐カバー)	単位	個	数量	1	単価	376
						1		376
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 T1 2個用 (高圧分岐カバー)		1	376	376		
			個	1	376	376		
	計					376		
						376		
	単価					376	円/個	
						376		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1393号	ステーブロック ロッド付き	No1 500×250	単位	個	数量	1	単価	5,230
						1		5,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250		1	5,230	5,230		
			個	1	5,230	5,230		
	計					5,230		
						5,230		
	単価					5,230	円/個	
						5,230		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1394号	端末処理材料（CV）JCAA規格	6KV 屋外 38mm ² 3心	単位	組	数量	1	単価	14,700
						1		14,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	端末処理材料（CV）JCAA規格	6KV 屋外 38mm ² 3心		1	14,700	14,700		
			組	1	14,700	14,700		
	計					14,700		
						14,700		
	単価					14,700		
						14,700	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1395号	端末処理材料（CV）JCAA規格	6KV 屋内 38mm ² 3心	単位	組	数量	1	単価	11,200
						1		11,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	端末処理材料（CV）JCAA規格	6KV 屋内 38mm ² 3心		1	11,200	11,200		
			組	1	11,200	11,200		
	計					11,200		
						11,200		
	単価					11,200		
						11,200	円／組	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1396号	キュービクル式高圧受変電設備	C B形受変電用 屋外式 500kVA	単位	供用日	数量	1	単価	5,620
						1		5,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高圧受変電設備		C B形受変電用 屋外式 500kVA		1	5,620	5,620		
			供用日	1	5,620	5,620		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,620		
						5,620		
単価						5,620		
						5,620	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1397号	仮設ボックス	屋外用 400×300×200	単位	面	数量	1	単価	8,940
						1		8,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス		屋外用 400×300×200		0.6	14,900	8,940		
			面	0.6	14,900	8,940		
計						8,940		
						8,940		
単価						8,940		
						8,940	円／面	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1398号	漏電遮断器	600V 3P 50AF	単位	個	数量	1	単価	3,576
						1		3,576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏電遮断器		600V 3P 50AF		0.6	5,960	3,576		
			個	0.6	5,960	3,576		
計						3,576		
						3,576		
単価						3,576	円/個	
						3,576		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1399号	漏電遮断器	600V 3P 100AF	単位	個	数量	1	単価	6,900
						1		7,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏電遮断器		600V 3P 100AF		0.6	11,500	6,900		
			個	0.6	11,900	7,140		
計						6,900		
						7,140		
単価						6,900	円/個	
						7,140		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1400号	丸型アース棒	E-B3 10φ×1000mm	単位	本	数量	1	単価	1,010
						1		1,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸形アース棒		E-B3 10φ×1000mm		1	1,010	1,010		
			本	1	1,010	1,010		
計						1,010		
単価						1,010		
						1,010	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1401号	接地棒用リード端子	E-B10 10φ×500	単位	本	数量	1	単価	325
						1		325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地棒用リード端子		E-B10 10φ用8×500		1	325	325		
			本	1	325	325		
計						325		
単価						325		
						325	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1402号	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm ² 3心	単位	m	数量	1	単価	658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm ² 3心		0.6	1,097	658		
			m	0.6	1,386	831		
	計					658		
	単価					831		円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1403号	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	81,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面	1	4,470	4,470		82,880
	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	1,788	3,576		
	漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	3,450	3,450		
	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,010	1,010		
	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	325	325		
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm ² 3心	m	10	329.1	3,291		
	電工		人	3.39	19,400	65,766		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					81,890		
	単価					82,880		
						81,890		
						82,880	円/面	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1404号	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	6KV（CV）14mm ² 3心	単位	m	数量	1	単価	629
						1		725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル		6KV（CV）14mm ² 3心		0.6	1,049	629		
			m	0.6	1,209	725		
計						629		
						725		
単価						629		
						725	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1405号	トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5	単位	個	数量	1	単価	600
						1		600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル用ケーブル支持具		T A 8 5		1	600	600		
			個	1	600	600		
計						600		
						600		
単価						600		
						600	円/個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1406号	一般用ケーブル受皿	15R ポリエチレン	単位	個	数量	1	単価	180
						1		180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン		1	180	180		
			個	1	180	180		
計						180		
単価						180		
						180	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1407号	アンカーボルト	M10	単位	個	数量	1	単価	52
						1		52
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		M10		1	52	52		
			個	1	52	52		
計						52		
単価						52		
						52	円/個	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1408号	坑内配電線路	低圧 VVR 8mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	100	520.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 8mm2 3心		100	78.3	7,830		
			m	100	97.8	9,780		
	トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5		50	600	30,000		
			個	50	600	30,000		
	一般用ケーブル受皿	1 5 R ポリエチレン		50	180	9,000		
			個	50	180	9,000		
	アンカーボルト	M 1 0		100	52	5,200		
			個	100	52	5,200		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					52,030		
						53,980		
	単価					520.3		
						539.8		円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1409号	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 5.5mm ² 3心	単位	m	数量	1	1	121	150
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 5.5mm ² 3心		0.6	203	121			
			m	0.6	251	150			
	計					121			
	単価					150			
						121			
						150		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1410号	坑内配電線路	低圧 VVR 5.5mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	100	502.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 5.5mm2 3心		100	60.9	6,090		
			m	100	75.3	7,530		
	トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5		50	600	30,000		
			個	50	600	30,000		
	一般用ケーブル受皿	1 5 R ポリエチレン		50	180	9,000		
			個	50	180	9,000		
	アンカーボルト	M 1 0		100	52	5,200		
			個	100	52	5,200		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					50,290		
						51,730		
	単価					502.9		
						517.3		円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1411号	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm ² 3心	単位	m	数量	1	1	658	単価	831
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm ² 3心		0.6	1,097	658				
			m	0.6	1,386	831				
	計					658				
	単価					831		円/m		

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1412号	坑内配電線路	低圧 VVR 38mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	100	771.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心		100	329.1	32,910		
			m	100	415.8	41,580		
	トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5		50	600	30,000		
			個	50	600	30,000		
	一般用ケーブル受皿	1 5 R ポリエチレン		50	180	9,000		
			個	50	180	9,000		
	アンカーボルト	M 1 0		100	52	5,200		
			個	100	52	5,200		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					77,110		
						85,780		
	単価					771.1		
						857.8	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1413号	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 100mm ² 3心	単位	m	数量	1	単価	1,752
						1		2,295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 100mm ² 3心		0.6	2,920	1,752		
			m	0.6	3,825	2,295		
計						1,752		
						2,295		
単価						1,752		
						2,295	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1414号	一般用ケーブル受皿	25R ポリエチレン	単位	個	数量	1	単価	220
						1		220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般用ケーブル受皿		25R ポリエチレン		1	220	220		
			個	1	220	220		
計						220		
						220		
単価						220		
						220	円/個	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1415号	坑内配線路	低圧 VVR150mm2×3c 労務費なし 4年未満 設置費含む	単位	m	数量	100	100	3,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 150mm2 3心		100	2,695	269,500		WYB00075
	トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5	m	100	3,525	352,500		単-1489号
	トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5	個	50	600	30,000		
	一般用ケーブル受皿	2 5 R ポリエチレン		50	220	11,000		
	一般用ケーブル受皿	2 5 R ポリエチレン	個	50	220	11,000		
	アンカーボルト	M 1 0		100	52	5,200		
	アンカーボルト	M 1 0	個	100	52	5,200		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					315,700		
	計					398,700		
	単価					3,157		
	単価					3,987		円/m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2018. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-1416号	コンクリートポール（NTT通信）	7m末口19cm 4. 2KN	単位	本	数量	1	単価	12,240
						1		12,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（NTT通信）		7m末口19cm 4. 2KN		0.45	27,200	12,240		
			本	0.45	27,200	12,240		
計						12,240		
						12,240		
単価						12,240	円／本	
						12,240		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2018. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-1417号	がいし（配電線用）	低圧引留がいし 75×65	単位	個	数量	1	単価	84
						1		105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 75×65		0.45	187	84		
			個	0.45	234	105		
計						84		
						105		
単価						84	円／個	
						105		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1418号	配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・JR規格品（RL-O）	単位	個	数量	1	単価	84
						1		84
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・JR規格品（RL-O）		0.45	187	84		
			個	0.45	187	84		
計						84		
単価						84		
						84	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1419号	配電線用架線金具（足場ボルト）	CP用	単位	本	数量	1	単価	70
						1		70
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（足場ボルト）		CP用		0.45	156	70		
			本	0.45	156	70		
計						70		
単価						70		
						70	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1420号	屋外用ビニル絶縁電線	OW 2 2 mm 2	単位	m	数量	1	単価	118
						1		156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁電線		OW 2 2 mm 2		0.6	197	118		
			m	0.6	261	156		
計						118		
						156		
単価						118		
						156	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1421号	コンクリート根かせ	A型（バンド付）	単位	個	数量	1	単価	2,034
						1		2,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート根かせ		A型（バンド付）		0.45	4,520	2,034		
			個	0.45	4,520	2,034		
計						2,034		
						2,034		
単価						2,034		
						2,034	円/個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1422号	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 2.2mm ²	単位	kg	数量	1	単価	387
						1		387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2.2mm ²		1	387	387		
			kg	1	387	387		
計						387		
単価						387		
						387	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1423号	配電線用架線金具（巻付ブリップ）	シンプル、玉碍子用 2.2mm ²	単位	個	数量	1	単価	271
						1		271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2.2mm ²		1	271	271		
			個	1	271	271		
計						271		
単価						271		
						271	円/個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1424号	ステープブロック ロッド付き	No. 1 500×250	単位	個	数量	1	単価	5,230
						1		5,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステープブロック ロッド付き		No. 1 500×250		1	5,230	5,230		
			個	1	5,230	5,230		
計						5,230		
						5,230		
単価						5,230	円／個	
						5,230		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1425号	がいし（配電線用）	玉がいし 100×100	単位	個	数量	1	単価	232
						1		251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100		0.45	517	232		
			個	0.45	558	251		
計						232		
						251		
単価						232	円／個	
						251		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1426号	屋外用ビニル絶縁電線	OW 38mm2	単位	m	数量	1	単価	193
						1		258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁電線		OW 38mm2		0.6	322	193		
			m	0.6	431	258		
計						193		
						258		
単価						193		
						258	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1427号	屋外用ビニル絶縁電線	OW 100mm2	単位	m	数量	1	単価	504
						1		680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁電線		OW 100mm2		0.6	841	504		
			m	0.6	1,134	680		
計						504		
						680		
単価						504		
						680	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1428号	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 14mm ² 3心	単位	m	数量	1	単価	248
						1		312
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 14mm ² 3心		0.6	414	248		
			m	0.6	520	312		
	計					248		
						312		
	単価					248		
						312	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1429号	坑内配電線路	低圧 VVR 8mm2×3c 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	100	3,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 8mm2 3心		100	78.3	7,830		
			m	100	97.8	9,780		3,101
	トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5		50	600	30,000		
			個	50	600	30,000		
	一般用ケーブル受皿	1 5 R ポリエチレン		50	180	9,000		
			個	50	180	9,000		
	アンカーボルト	M 1 0		100	52	5,200		
			個	100	52	5,200		
	電工			13.2	19,400	256,080		
			人	13.2	19,400	256,080		
	諸雑費（まるめ）			1		90		
			式	1		40		
	計					308,200		
						310,100		
	単価					3,082		
						3,101	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2018. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-1430号	白熱灯ランプ	500W	単位	個	数量	1	単価	1,056
						1		1,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
白熱灯ランプ		500W		0.6	1,760	1,056		
			個	0.6	2,050	1,230		
計						1,056		
						1,230		
単価						1,056		
						1,230	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2018. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-1431号	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器 500W	単位	個	数量	1	単価	2,808
						1		2,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具（切羽照明用）		リフレクタ投光器（500W・ガード取付金具付）		0.6	4,680	2,808		
			個	0.6	4,860	2,916		
計						2,808		
						2,916		
単価						2,808		
						2,916	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1432号	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 5. 5mm ² 2心	単位	m	数量	1	単価	90
						1		110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 5. 5mm ² 2心		0.6	150	90		
			m	0.6	184	110		
	計					90		
						110		
	単価					90		
						110	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1433号	坑内照明	トンネル長さ1151~1500m 労務費なし 4年未満 設備費含	単位	m	数量	100	100	4,182
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	蛍光ランプ（直管形）	FLR-40（ラピッドスタート形）	個	60	290	17,400		
	照明器具（坑内照明）	40W蛍光灯 防湿・防雨型	個	60	310	18,600		
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R（SV）100mm ² 3心	個	20	8,880	177,600		WYB00064
	トンネル用ケーブル支持具	TAS5	個	20	2,808	56,160		単-1490号
	一般用ケーブル受皿	25R ポリエチレン	m	100	1,752	175,200		WYB00422
	アンカーボルト	M10	個	100	2,295	229,500		単-1413号
	アンカーボルト	M8	個	50	600	30,000		
	諸雑費（まるめ）		個	50	220	11,000		
			式	1		80		
	計					418,200		
	単価					352,200		
						4,182		
						3,522		円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1434号	切羽照明	労務費無し 4年未満 設備費含む 921日	単位	個	数量	10	10	18,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	白熱灯ランプ	500W		80	1,760	140,800		
			個	80	2,050	164,000		
	照明器具) 切羽照明)	リフレクタ投光器 500W		10	2,808	28,080		WYB02401
			個	10	2,916	29,160		単-1491号
	600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT)	2PNCT 3.5mm2 2心		100	153	15,300		WYB02402
			m	100	167	16,700		単-1492号
	諸雑費 (まるめ)			1		20		
			式	1		40		
	計					184,200		
						209,900		
	単価					18,420		
						20,990		円/個

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1435号	切羽照明	設置・撤去 2年未満 設備費含む 289日	単位	個	数量	10	10	15,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	白熱灯ランプ	500W		30	1,760	52,800		
			個	30	2,050	61,500		
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（500W・ガード取付金具付）		10	1,404	14,040		
			個	10	1,458	14,580		
	600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）	2PNCT 3.5mm2 2心		100	76.8	7,680		
			m	100	83.7	8,370		
	電工			3.9	19,400	75,660		
			人	3.9	19,400	75,660		
	諸雑費（まるめ）			1		20		
			式	1		90		
	計					150,200		
						160,200		
	単価					15,020		
						16,020		円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1436号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	41,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	20,800	20,800		
			人	1	20,800	20,800		42,420
	軽油	1. 2号		69	104	7,176		
			L	69	120	8,280		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1.16	11,500	13,340		
			日	1.16	11,500	13,340		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		0		
	計					41,320		
						42,420		
	単価					41,320		
						42,420	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1437号	給水設備運転		単位	日	数量	1	1	単価	4,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]	モータ駆動型 口径65mm 4段 全揚程4.5m		1	3,040	3,040			
			日	1	2,893	2,893		単-1493号	
	水槽（一般工事中） [鋼板製簡易水槽]	2.0m3		1.4	869	1,216			
			供用日	1.4	869	1,216			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					4,256			
						4,109			
	単価					4,256			
						4,109		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1438号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径80mm 全揚程30m	単位	日	数量	1	単価	1,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	54.4	17.54	954		
				54.4	15.8	859		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径80mm 全揚程30m		1	729	729		
			日	1	729	729		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						1,683		
						1,588		
単価						1,683		
						1,588	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-1439号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径80mm 全揚程20m	単位	日	数量	1	単価	2,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	76.8	17.54	1,347		
				76.8	15.8	1,213		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径80mm 全揚程20m		1	665	665		
			日	1	665	665		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2,012		
						1,878		
単価						2,012		
						1,878	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1440号	ダンプトラック 4 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	1	29,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（一般）			1	18,000	18,000		
			人	1	18,500	18,500		
	軽油	1. 2号		34	104	3,536		
			L	34	120	4,080		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		1.17	6,960	8,143		
			供用日	1.17	6,960	8,143		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		1.17	245	286		
			供用日	1.17	245	286		
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		1		
	計					29,970		
						31,010		
	単価					29,970		
						31,010		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1441号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次）山積0.45m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	1	7,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）			0.16	20,800	3,328		
			人	0.16	20,800	3,328		
	軽油	1. 2号		9.2	104	956		
			L	9.2	120	1,104		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次）山積0.45m3 2.9t吊		1	2,820	2,820		
			時間	1	2,820	2,820		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					7,104		
						7,252		
	単価					7,104		
						7,252		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1442号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	46,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	20,800	20,800		
			人	1	20,800	20,800		
	軽油	1. 2号		98	104	10,192		
			L	98	120	11,760		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8m3（平積0. 6m3） 2. 9t吊		1.39	11,500	15,985		
			日	1.39	11,500	15,985		
	諸雑費（まるめ）			1		3		
			式	1		5		
	計					46,980		
						48,550		
	単価					46,980		
						48,550	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-1443号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	45,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			人	1	20,800	20,800	
	軽油	1. 2号			88	104	9,152	
			L		88	120	10,560	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t吊		日	1. 36	11,500	15,640	
	諸雑費（まるめ）			式	1		8	
							0	
	計						45,600	
	単価						47,000	
							45,600	
							47,000	円/日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018.09 1.000-00-00-2-0	
単-1444号	準備費（運搬費用積上げ分）	140千円	単位	式	数量	1	単価	140,000
						1		140,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用					1		140,000	
				式	1		140,000	
計							140,000	
							140,000	
単価							140,000	
							140,000	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018.09 1.000-00-00-2-0	
単-1445号	準備費（処分費用積上げ分）	1232千円	単位	式	数量	1	単価	1,232,000
						1		1,232,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費					1		1,232,000	
				式	1		1,232,000	
計							1,232,000	
							1,232,000	
単価							1,232,000	
							1,232,000	円/式

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018.09 1.000-00-00-2-0	
単-1446号	準備費（運搬費用積上げ分）	292千円	単位	式	数量	1	単価	292,000
						1		292,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用				1		292,000		
			式	1		292,000		
計						292,000		
						292,000		
単価						292,000		
						292,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018.09 1.000-00-00-2-0	
単-1447号	準備費（処分費用積上げ分）	2574千円	単位	式	数量	1	単価	2,574,000
						1		2,574,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費				1		2,574,000		
			式	1		2,574,000		
計						2,574,000		
						2,574,000		
単価						2,574,000		
						2,574,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1448号	自動追尾トータルステーション	賃料	単位	式	数量	1	単価	1,689,700
						1		1,689,700
						1		1,689,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動追尾トータルステーション		ソキアNET1AX2		3	383,000	1,149,000		
			月	3	383,000	1,149,000		
自動整準台 AC電装置含む				3	24,600	73,800		
			月	3	24,600	73,800		
計測機接続ケーブル				3	7,500	22,500		
			月	3	7,500	22,500		
シリアルLAN変換装置				3	15,600	46,800		
			月	3	15,600	46,800		
データ通信カード				3	15,600	46,800		
			月	3	15,600	46,800		
制御装置格納ボックス		タフブック含む		3	51,600	154,800		
			月	3	51,600	154,800		
返納整備費				1		196,000		
			式	1		196,000		
計						1,689,700		
単価						1,689,700		
						1,689,700	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1449号	周辺プログラム	賃料	単位	式	数量	1	単価	605,000
						1		605,000
						1		605,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無停電電源装置			3	7,000	21,000			
		月	3	7,000	21,000			
非常通報装置			3	5,000	15,000			
		月	3	5,000	15,000			
データ解析用パソコン			1	20,000	20,000			
		台・月	1	20,000	20,000			
計測制御基本ソフト			3	50,000	150,000			
		月	3	50,000	150,000			
データ表示出力ソフト			3	50,000	150,000			
		月	3	50,000	150,000			
警報発令ソフトウェア			3	31,000	93,000			
		月	3	31,000	93,000			
データベースソフト			3	31,000	93,000			
		月	3	31,000	93,000			
警報発令装置			3	8,000	24,000			
		月	3	8,000	24,000			
警報発令リレーユニット			3	8,000	24,000			
		月	3	8,000	24,000			
データ通信カード	詰所・事務所		1	15,000	15,000			
		台・月	1	15,000	15,000			
計					605,000			
					605,000			

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1450号	反射プリズム賃料・T S 架台		単位	式	数量	1	単価	703,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トータルステーション設置架台	ガラスハウジング含む		3	51,600	154,800		
			台・月	3	51,600	154,800		
	B S プリズム			3	36,600	109,800		
			個	3	36,600	109,800		
	測点プリズム			12	36,600	439,200		
			個	12	36,600	439,200		
	計					703,800		
	単価					703,800		
						703,800	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1451号	システム設置・撤去、調整費	単位	式	数量	単価	金額	単価	913,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査調査			1		40,600		WYB00588
		式		1		40,600		単-1494号
	T S 設置調整			1		258,200		WYB00590
		式		1		262,800		単-1495号
	システム立上調整工			1		387,300		WYB00667
		式		1		394,200		単-1496号
	システム機器撤去			1		129,100		WYB00669
		式		1		131,400		単-1497号
	諸雑費（率+まるめ） 12%			1		97,800		
		式		1		99,400		
	計					913,000		
						928,400		
	単価					913,000		
						928,400		円/式

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1452号	保守費・データ整理		単位	式	数量	1	単価	692,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保守費		システム動作点検		1		205,500	WYB00671	
			式	1		208,800	単-1498号	
保守費		データ整理		1		487,200	WYB00672	
			式	1		487,200	単-1499号	
計						692,700		
						696,000		
単価						692,700		
						696,000	円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1453号	傾斜計観測	2孔/回	単位	回	数量	1	単価	62,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	地質調査技師			0.5	47,400	23,700		
			人	0.5	47,500	23,750		
	主任地質調査員			0.5	35,000	17,500		
			人	0.5	35,000	17,500		
	地質調査員			0.5	24,600	12,300		
			人	0.5	25,900	12,950		
	孔内傾斜計			0.5	1,200	600		
			台・日	0.5	1,200	600		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		8,020		
			式	1		8,130		
	計					62,120		
	単価					62,120		
						62,930	円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1454号	傾斜計資料整理		単位	ヶ月	数量	1	単価	47,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主任地質調査員			1	35,000	35,000		
			人	1	35,000	35,000		
	地質調査員			0.5	24,600	12,300		
			人	0.5	25,900	12,950		
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		470		
			式	1		470		
	計					47,770		
	単価					48,420		
						47,770		
						48,420	円/ヶ月	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1455号	傾斜計自動観測	資材準備	単位	式	数量	1	単価	254,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主任技師			1	55,300	55,300		
			人	1	57,400	57,400		
	技師（A）			2	48,700	97,400		
			人	2	51,200	102,400		
	技師（B）			2.5	40,600	101,500		
			人	2.5	40,600	101,500		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					254,200		
						261,300		
	単価					254,200		
						261,300	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1456号	傾斜計自動観測	設置	単位	基	数量	1	単価	2,161,000
						1		2,168,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師			1.5	55,300	82,950			
		人	1.5	57,400	86,100			
技師（A）			1.5	48,700	73,050			
		人	1.5	51,200	76,800			
技師（B）			1.5	40,600	60,900			
		人	1.5	40,600	60,900			
i-SENSOR2 LinQ-Tilt LTE			1	350,000	350,000			
		台	1	350,000	350,000			
センサー部 0.5m間隔			5	220,000	1,100,000			
		台	5	220,000	1,100,000			
リードインケーブル			1	58,000	58,000			
		組	1	58,000	58,000			
ケーブル延長分			7	800	5,600			
		m	7	800	5,600			
ジョイントロッド	1.0m		1	32,000	32,000			
		本	1	32,000	32,000			
ロッド	0.5m		5	14,000	70,000			
		本	5	14,000	70,000			
ロッド	2.0m		1	16,000	16,000			
		本	1	16,000	16,000			
孔口固定装置			1	56,000	56,000			
		個	1	56,000	56,000			

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1456号	傾斜計自動観測	設置	単位	基	数量	1	単価	2,161,000
						1		2,168,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水エンドキャップ			1	48,000	48,000			
		個	1	48,000	48,000			
RS485用避雷器	信号ライン用		1	24,000	24,000			
		個	1	24,000	24,000			
RS485用避雷器	DC12V電源ライン用		1	24,000	24,000			
		個	1	24,000	24,000			
電源AC/DCコンバーター			1	29,000	29,000			
		台	1	29,000	29,000			
保護箱			1	45,000	45,000			
		箱	1	45,000	45,000			
AC電源用避雷器			1	29,000	29,000			
		個	1	29,000	29,000			
接地用避雷器			1	12,000	12,000			
		個	1	12,000	12,000			
ルーフトップアンテナ			1	5,700	5,700			
		組	1	5,700	5,700			
USBケーブル	A-ミ=Bハネス 1M		1	1,500	1,500			
		本	1	1,500	1,500			
i-sensorアプリケーションソフト			1	10,000	10,000			
		組	1	10,000	10,000			
LTEチップ設定料金			1	10,000	10,000			
		台	1	10,000	10,000			

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1458号	資料整理		単位	式	数量	1	1	単価	433,800
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
	主任技師				3	55,300	165,900		
			人		3	57,400	172,200		
	技師（A）				3	48,700	146,100		
			人		3	51,200	153,600		
	技師（B）				3	40,600	121,800		
			人		3	40,600	121,800		
	諸雑費（まるめ）				1		0		
			式		1		0		
	計						433,800		
							447,600		
	単価						433,800		
							447,600	円/式	

参考資料（3）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1459号	自由断面トンネル掘削機運転	単位	日	数量	1	単価	307,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				817	17.54		14,330	
		k w H		817	15.8		12,908	
自由断面トンネル掘削機（N A T M用機械）		電動式 カッタヘッド駆動200～240kW		1.4	209,000		292,600	
		供用日		1.4	209,000		292,600	
諸雑費（まるめ）				1			70	
		式		1			92	
計							307,000	
単価							305,600	
							307,000	
							305,600	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1460号	ドリルジャンボ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	238,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				267	17.54		4,683	
		k w H		267	15.8		4,218	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1.4	167,000		233,800	
		供用日		1.4	167,000		233,800	
諸雑費 (まるめ)				1			17	
		式		1			82	
計							238,500	
単価							238,100	
							238,500	
							238,100	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1461号	コンクリート吹付機運転	単位	日	数量	1	単価	217,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				370	17.54	6,489	
		k w H		370	15.8	5,846	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]	排ガス対策型 (第1次) 8~2.2m ³ /h級 7m級			1.4	151,000	211,400	
		供用日		1.4	151,000	211,400	
諸雑費 (まるめ)				1		11	
		式		1		54	
計						217,900	
単価						217,900	
						217,300	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1462号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	1	45,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油		1. 2号		92	104	9,568		
			L	92	120	11,040		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3		1.4	25,400	35,560		
			供用日	1.4	25,400	35,560		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		0		
計						45,130		
						46,600		
単価						45,130		
						46,600		円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1463号	吹付プラント設備運転	単位	日	数量	1	単価	62,400	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24	17.54		420	
		k w H		24	15.8		379	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2.5 m ³ /h		1.4	27,800		38,920	
		供用日		1.4	27,800		38,920	
固化材サイロ		30 t 移動型		1.4	5,870		8,218	
		供用日		1.4	5,870		8,218	
骨材ホッパー		1.5 m ³ ×3		1.4	10,600		14,840	
		供用日		1.4	10,600		14,840	
諸雑費（まるめ）				1			2	
		式		1			3	
計							62,400	
単価							62,360	
							62,400	
							62,360	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1464号	電気式集塵機	定格風量2000m ³ /min級	単位	日	数量	1	107,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				493	17.54	8,647	
			k w H	493	15.8	7,789	
電気式集塵機		定格風量2000m ³ /min級		1	98,600	98,600	
			日	1	98,600	98,600	
諸雑費（まるめ）				1		53	
			式	1		11	
計						107,300	
						106,400	
単価						107,300	
						106,400	円/日

参考資料 (3)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1465号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	日	数量	1	73,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吸引式伸縮風管	φ1500×50m		1.4	52,200	73,080	
			供用日	1.4	52,200	73,080	
	諸雑費(まるめ)			1		0	
			式	1		0	
	計					73,080	
	単価					73,080	
						73,080	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1466号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	37,120
						1 <td>38,370</td>	38,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号		78	104	8,112		
		L	78	120	9,360		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積		1.4	19,600	27,440		
		供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	タイヤ(供用日当り)		1.4	1,120	1,568		
		供用日	1.4	1,120	1,568		
諸雑費（まるめ）			1		0		
		式	1		2		
計					37,120		
					38,370		
単価					37,120		
					38,370	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1467号	ドリルジャンボ運転	2ブーム	単位	時間	数量	1	単価	41,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	46	17.54	806		
				46	15.8	726		40,930
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次)	2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費 (まるめ)				1		4		
			式	1		4		
計						41,010		
						40,930		
単価						41,010		
						40,930	円/時間	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1468号	ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	1	単価	4,340
						1		4,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		1	4,340	4,340		
			組	1	4,340	4,340		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,340		
						4,340		
単価						4,340		
						4,340	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1469号	ドライモルタル	ロックボルト用	単位	m ³	数量	1	単価	108,000
						1		108,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドライモルタル		ロックボルト用		1	108,000	108,000		
			m ³	1	108,000	108,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						108,000		
						108,000		
単価						108,000		
						108,000	円/m ³	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1470号	モルタル注入機	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	単価	4,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	81.77	17.54	1,434		
				81.77	15.8	1,291		
モルタル注入機		処理能力950L/h		1	3,300	3,300		
			日	1	3,300	3,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,734		
						4,591		
単価						4,734		
						4,591	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1471号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	時間	数量	1	1,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		4.2	104	436	
			L	4.2	120	504	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1	1,560	1,560	
			時間	1	1,560	1,560	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1,996	
						2,064	
単価						1,996	
						2,064	円/時間

参考資料（3）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1472号	トラック（トンネル工事中） [クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	6,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		5.7	104	592		
			L	5.7	120	684		
トラック（トンネル工事中） [クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		1	5,470	5,470		
			時間	1	5,470	5,470		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,062		
						6,154		
単価						6,062		
						6,154	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1473号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	34,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		51	104	5,304		
			L	51	120	6,120		
バックホウ（トンネル専用機） [標準型]		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		1.4	20,900	29,260		
			供用日	1.4	20,900	29,260		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		0		
計						34,570		
						35,380		
単価						34,570		
						35,380	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1474号	大型ブレーカ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	50,460
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号			64	104		6,656	
		L		64	120		7,680	
大型ブレーカ（ベアスマシン含む）NATM用機械	排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級			1	43,800		43,800	
		日		1	43,800		43,800	
諸雑費（まるめ）				1			4	
		式		1			0	
計							50,460	
単価							51,480	
							50,460	
							51,480	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1475号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	64,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		79	104	8,216		
			L	79	120	9,480		65,760
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]	圧送能力 90~100m ³ /h		1.4	40,200	56,280		
			供用日	1.4	40,200	56,280		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		0		
	計					64,500		
	単価					65,760		
						64,500		
						65,760	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1476号	吹付コンクリート	単位	面	数量	1	168,400				
名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	169,700	摘要
セメント	普通ポルトランド	バラ		2.941	10,200	29,998				
			t	2.941	10,200	29,998				
コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目		6.535	3,600	23,526				
			m ³	6.535	3,600	23,526				
コンクリート用骨材 砕石	1.5	5mm		3.839	3,500	13,436				
			m ³	3.839	3,500	13,436				
急結剤	吹付コンクリート用	C×7~9・10~12%		264.676	350	92,636				
			kg	264.676	355	93,959				
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用	C×0.1~0.3(標準配合0.1%)		2.941	2,970	8,734				
			kg	2.941	2,970	8,734				
諸雑費 (まるめ)				1		70				
			式	1		47				
計						168,400				
						169,700				
単価						168,400				
						169,700		円/面		

参考資料 (3)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1477号	ロックボルト工	耐力176.5kN L=6.0m	単位	面	数量	1	167,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	高耐食性鋼管膨張型 耐力176.5kN以上 L=6.0m		11	15,200	167,200	
			組	11	15,200	167,200	
	諸雑費 (まるめ)			1		0	
			式	1		0	
	計					167,200	
	単価					167,200	
						167,200	円/面

参考資料（3）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1478号	吹付コンクリート	単位	面	数量	1	238,600
					1 <td>240,800</td>	240,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ	t	3.676	10,200	37,495	
			3.676	10,200	37,495	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	6.045	3,600	21,762	
			6.045	3,600	21,762	
コンクリート用骨材 砕石	1.5～5mm	m ³	4.003	3,500	14,010	
			4.003	3,500	14,010	
急結剤	吹付コンクリート用 C×7～9・10～12%	kg	441.126	350	154,394	
			441.126	355	156,599	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	kg	3.676	2,970	10,917	
			3.676	2,970	10,917	
諸雑費（まるめ）			1		22	
		式	1		17	
計					238,600	
					240,800	
単価					238,600	
					240,800	円/面

参考資料（3）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1479号	ロックボルト工	耐力176.5kN L=6.0m	単位	面	数量	1	単価	63,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		11	4,340	47,740		63,400
			組	11	4,340	47,740		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.145	108,000	15,660		
			m ³	0.145	108,000	15,660		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					63,400		
	単価					63,400		
						63,400	円/面	

参考資料（3）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1480号	吹付コンクリート	単位	面	数量	1	単価	35,470	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ	t		0.62	10,200		6,324	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³		1.377	3,600		4,957	
コンクリート用骨材 砕石	1.5～5mm	m ³		0.809	3,500		2,831	
急結剤	吹付コンクリート用 C×7～9・10～12%	kg		55.76	350		19,516	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	kg		0.62	2,970		1,841	
諸雑費 (まるめ)		式		1			1	
計							35,470	
単価							35,750	
							35,470	
							35,750	円/面

参考資料（3）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1481号	ロックボルト工	耐力176.5kN L=6.0m	単位	面	数量	1	単価	60,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	高耐食性鋼管膨張型 耐力176.5kN以上 L=6.0m		4	15,200	60,800		60,800
			組	4	15,200	60,800		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					60,800		
	単価					60,800		
						60,800	円/面	

参考資料（3）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1482号	吹付コンクリート	単位	面	数量	1	単価	55,630	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド	バラ	t	0.774	10,200	7,894	
	コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目	m ³	1.274	3,600	4,586	
	コンクリート用骨材 砕石	15~5mm		m ³	0.843	3,500	2,950	
	急結剤	吹付コンクリート用	C×7~9・10~12%	kg	92.934	350	32,526	
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用	C×0.1~0.3(標準配合0.1%)	kg	2.582	2,970	7,668	
	諸雑費(まるめ)			式	1		6	
	計						55,630	
	単価						56,090	
							55,630	
							56,090	円/面

参考資料（3）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1483号	ロックボルト工	耐力176.5kN L=6.0m	単位	面	数量	1	23,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		4	4,340	17,360	
			組	4	4,340	17,360	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.053	108,000	5,724	
			m ³	0.053	108,000	5,724	
	諸雑費（まるめ）			1		6	
			式	1		6	
	計					23,090	
	単価					23,090	
						23,090	円/面

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1484号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	64,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号			79	104	8,216		
			L	79	120	9,480		65,760
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]	圧送能力 90~100m ³ /h			1.4	40,200	56,280		
			供用日	1.4	40,200	56,280		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		0		
計						64,500		
単価						65,760		
						64,500		
						65,760	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1485号	ドリルジャンボ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	238,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				267	17.54	4,683		
		k w H		267	15.8	4,218		238,100
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級			1.4	167,000	233,800		
		供用日		1.4	167,000	233,800		
諸雑費 (まるめ)				1		17		
		式		1		82		
計						238,500		
単価						238,100		
						238,500		
						238,100	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1486号	コンクリート吹付機運転	単位	日	数量	1	単価	217,900	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				370	17.54		6,489	
		k w H		370	15.8		5,846	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]	排ガス対策型（第1次）8～2.2m ³ /h級 7m級			1.4	151,000		211,400	
		供用日		1.4	151,000		211,400	
諸雑費（まるめ）				1			11	
		式		1			54	
計							217,900	
							217,300	
単価							217,900	
							217,300	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-1487号	吹付プラント設備運転	単位	日	数量	1	単価	62,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24	17.54	420	
		k w H		24	15.8	379	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力 2.5 m ³ /h			1.4	27,800	38,920	
		供用日		1.4	27,800	38,920	
固化材サイロ	30 t 移動型			1.4	5,870	8,218	
		供用日		1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパー	1.5 m ³ ×3			1.4	10,600	14,840	
		供用日		1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）				1		2	
		式		1		3	
計						62,400	
						62,360	
単価						62,400	
						62,360	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1488号	電気式集塵機	定格風量2000m ³ /min級	単位	日	数量	1	180,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				493	17.54	8,647	
			kwh	493	15.8	7,789	
電気式集塵機		定格風量2000m ³ /min級		1	98,600	98,600	
			日	1	98,600	98,600	
吸引式伸縮風管		φ1500×50m		1.4	52,200	73,080	
			供用日	1.4	52,200	73,080	
諸雑費（まるめ）				1		73	
			式	1		31	
計						180,400	
単価						179,500	
						180,400	
						179,500	円/日

参考資料（3）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1489号	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 150mm ² 3心	単位	m	数量	1		単価	2,695
						1			3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV) 150mm ² 3心		0.6	4,493	2,695			
			m	0.6	5,875	3,525			
計						2,695			
						3,525			
単価						2,695			
						3,525	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1490号	照明器具（坑内照明）	40W蛍光灯 防湿・防雨型	単位	個	数量	1		単価	8,880
						1			2,808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明器具（坑内照明用）		40W蛍光灯 防湿・防雨型		0.6	14,800	8,880			
			個	0.6	4,680	2,808			
計						8,880			
						2,808			
単価						8,880			
						2,808	円/個		

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1491号	照明器具) 切羽照明)	リフレクタ投光器 500W	単位	個	数量	1	単価	2,808
						1		2,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具 (切羽照明用)		リフレクタ投光器 (500W・ガード取付金具付)		0.6	4,680	2,808		
			個	0.6	4,860	2,916		
計						2,808		
						2,916		
単価						2,808		
						2,916	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2018. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1492号	600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT)	2PNCT 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	153
						1		167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT)		2PNCT 3.5mm2 2心		0.6	256	153		
			m	0.6	279	167		
計						153		
						167		
単価						153		
						167	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1493号	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]	モータ駆動型 口径6.5mm 4段 全揚程4.5m	単位	日	数量	1	3,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				85	17.54	1,490	
			k w H	85	15.8	1,343	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]		モータ駆動型 口径6.5mm 4段 全揚程4.5m		1	1,550	1,550	
			日	1	1,550	1,550	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3,040	
						2,893	
単価						3,040	
						2,893	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1494号	現地踏査調査		単位	式	数量	1	単価	40,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師（B）			1	40,600	40,600		
			人	1	40,600	40,600		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					40,600		
						40,600		
	単価					40,600		
						40,600	円/式	

参考資料（3）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1495号	T S 設置調整		単位	式	数量	1	単価	258,200
						1		262,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師 (B)			2	40,600	81,200		
			人	2	40,600	81,200		
	技師 (C)			2	32,700	65,400		
			人	2	32,800	65,600		
	技術員			4	27,900	111,600		
			人	4	29,000	116,000		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					258,200		
						262,800		
	単価					258,200		
						262,800	円/式	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1496号	システム立上調整工		単位	式	数量	1	1	単価	387,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
技師（B）				3	40,600		121,800		
			人	3	40,600		121,800		
技師（C）				3	32,700		98,100		
			人	3	32,800		98,400		
技術員				6	27,900		167,400		
			人	6	29,000		174,000		
諸雑費（まるめ）				1			0		
			式	1			0		
計							387,300		
							394,200		
単価							387,300		
							394,200	円/式	

参考資料（3）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1497号	システム機器撤去		単位	式	数量	1	単価	129,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（B）				1	40,600	40,600		
			人	1	40,600	40,600		
技師（C）				1	32,700	32,700		
			人	1	32,800	32,800		
技術員				2	27,900	55,800		
			人	2	29,000	58,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						129,100		
						131,400		
単価						129,100		
						131,400	円/式	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1498号	保守費	システム動作点検	単位	式	数量	1	単価	205,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師（B）			3	40,600	121,800		
			人	3	40,600	121,800		
	技術員			3	27,900	83,700		
			人	3	29,000	87,000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					205,500		
						208,800		
	単価					205,500		
						208,800	円/式	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1499号	保守費	データ整理	単位	式	数量	1	単価	487,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師（B）			12	40,600	487,200		
			人	12	40,600	487,200		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					487,200		
	単価					487,200		
						487,200	円/式	