

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	福岡 2 0 1 号筑穂トンネル新設工事
工事地名	

2. 工事内容

1) 発注年月 令和 2年12月 2) 事務所名 北九州国道事務所 工務課 3) 工事番号 2089200028 4) 契約区分 国債（翌債を含む）の本官 5) 変更回数 3回 6) 主 工 種 トンネル工事 7) 工 事 量 8) 工 期 889日間 自 令和 2年12月24日 (当初) 至 令和 5年 5月31日 (3回変更) 至 令和 5年 5月31日 9) 施 工 県 福岡県 10) 地 区 飯塚 11) 河川・路線 一般国道 2 0 1 号	1 2) 設 計 年 月 令和 2年 4月 1 3) 機 械 損 料 一 括 補 正 0 労務費一括割増 0% 1 4) 単 価 適 用 年 月 2020年11月 1 5) 歩 掛 適 用 年 月 2020年11月 1 6) 前 請 負 工 事 費 3, 174, 160, 000 1 7) 前 請 負 代 金 額 3, 174, 160, 000 1 8) 調 整 区 分 0 1 9) 共 通 仮 設 費 対 象 額 2 0) 現 場 管 理 費 対 象 額 2 1) 一 般 管 理 費 等 対 象 額 2 2) 処 分 費 等 67, 485, 364 2 3) 公 告 日 令和 2年 8月24日
--	--

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トンネル(NATM)		式	1		2,040,437,796				
		式	1		2,029,915,118	1	-10,522,678		
トンネル工(発破工法)		式	1		1,409,799,510				
		式	1		1,404,937,477	1	-4,862,033		
掘削・支保工 (全断面)		式	1		717,292,500				
		式	1		746,922,541	1	29,630,041		
掘削・支保	通常断面 CI 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工無	m	782.2 0		406,375,000 0	-782.2	-406,375,000	内-1号	
掘削・支保	通常断面 CI 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工無	m	0 668.2		0 347,871,630	668.2	347,871,630	内-2号	
掘削・支保	通常断面 CI-L 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工無	m	31.8 31.8	698,000 698,000	22,196,400 22,196,400	0	0	単-1号	
掘削・支保	CI-S-1 切羽監視責任 者有 鏡吹付工施工無	m	8.8 8.8	304,000 304,000	2,675,200 2,675,200	0	0	単-2号	
掘削・支保	通常断面 CII-a 切羽 監視責任者有 鏡吹付 工施工無	m	0 120		0 103,295,144	120	103,295,144	内-3号	
掘削・支保	通常断面 CII-b 切羽 監視責任者有 鏡吹付 工施工無	m	300 0		285,471,900 0	-300	-285,471,900	内-4号	
掘削・支保	通常断面 CII-b 切羽 監視責任者有 鏡吹付 工施工無	m	0 285		0 270,310,167	285	270,310,167	内-5号	
支保	CI-L妻部	箇所	2 2	287,000 287,000	574,000 574,000	0	0	単-3号	
掘削・支保工 (上半)		式	1 1		190,341,100 199,204,154	1	8,863,054		

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削・支保	通常断面 DI-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	130 0		130,289,900 0	-130	-130,289,900	内-6号	
掘削・支保	通常断面 DI-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	0 139		0 139,152,954	139	139,152,954	内-7号	
掘削・支保	通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	5.5 5.5	1,084,000 1,084,000	5,962,000 5,962,000	0	0	単-4号	
掘削・支保	通常断面 DIII' 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	8.5 8.5	1,138,000 1,138,000	9,673,000 9,673,000	0	0	単-5号	
掘削・支保	通常断面 DIII-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	8.8 8.8	986,000 986,000	8,676,800 8,676,800	0	0	単-6号	
掘削・支保	通常断面 DIII-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	10 10	995,000 995,000	9,950,000 9,950,000	0	0	単-7号	
掘削・支保	通常断面 DIII-2 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	16 16		16,901,400 16,901,400	0	0	内-8号	
掘削・支保	通常断面 DIII-2' 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	2 2	1,111,000 1,111,000	2,222,000 2,222,000	0	0	単-8号	
掘削・支保	通常断面 DIII-3 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	6 6	1,111,000 1,111,000	6,666,000 6,666,000	0	0	単-9号	
掘削・支保工 (下半)		式	1 1		79,968,000 83,742,452	1	3,774,452		
掘削・支保	通常断面 DI-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工 施工無	m	130 0		55,010,800 0	-130	-55,010,800	内-9号	
掘削・支保	通常断面 DI-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工 施工無	m	0 139		0 58,785,252	139	58,785,252	内-10号	

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削・支保	通常断面 DⅢ 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	5.5 5.5	419,000 419,000	2,304,500 2,304,500	0	0	単-10号	
掘削・支保	通常断面 DⅢ' 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	10.6 10.6	408,000 408,000	4,324,800 4,324,800	0	0	単-11号	
掘削・支保	通常断面 DⅢ-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	10.8 10.8	395,000 395,000	4,266,000 4,266,000	0	0	単-12号	
掘削・支保	通常断面 DⅢ-1 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	10 10	399,000 399,000	3,990,000 3,990,000	0	0	単-13号	
掘削・支保	通常断面 DⅢ-2 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	16 16		6,647,900 6,647,900	0	0	内-11号	
掘削・支保	通常断面 DⅢ-2' 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	2 2	428,000 428,000	856,000 856,000	0	0	単-14号	
掘削・支保	通常断面 DⅢ-3 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	6 6	428,000 428,000	2,568,000 2,568,000	0	0	単-15号	
覆工コンクリート・防水工		式	1 1		422,197,910 375,068,330	1	-47,129,580		
覆工コンクリート・防水	通常断面 CI 18-15-40 (高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m	633.9 370	309,000 309,000	195,875,100 114,330,000	-263.9	-81,545,100	単-16号	
覆工コンクリート・防水	通常断面 CI-L 18-15-40 (高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m	31 31	1,968,000 1,968,000	61,008,000 61,008,000	0	0	単-17号	
覆工コンクリート・防水	CI-S-1 18-15-40 (高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m	8.9 8.9	593,000 593,000	5,277,700 5,277,700	0	0	単-18号	
覆工コンクリート・防水	通常断面 CⅡ-a 18-15-40 (高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0 120	0 299,000	0 35,880,000	120	35,880,000	単-19号	

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
覆工コンクリート・防水	通常断面 CII-b 18-15-40(高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m	300	299,000	89,700,000	-15	-4,485,000	単-20号	
			285	299,000	85,215,000				
覆工コンクリート・防水	通常断面 DI-b 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	130	327,000	42,510,000	9	2,943,000	単-21号	
			139	327,000	45,453,000				
覆工コンクリート・防水	通常断面 DIII 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	5.5	338,000	1,859,000	0	0	単-22号	
			5.5	338,000	1,859,000				
覆工コンクリート・防水	通常断面 DIII' 24-15-25(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	12.4	338,000	4,191,200	0	0	単-23号	
			12.4	338,000	4,191,200				
覆工コンクリート・防水	通常断面 DIII-d 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	14	338,000	4,732,000	0	0	単-24号	
			14	338,000	4,732,000				
覆工コンクリート・防水	通常断面 DIII-1 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	10	338,000	3,380,000	0	0	単-25号	
			10	338,000	3,380,000				
覆工コンクリート・防水	通常断面 DIII-2 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	16	338,000	5,408,000	0	0	単-26号	
			16	338,000	5,408,000				
覆工コンクリート・防水	通常断面 DIII-2' 24-15-25(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	2	338,000	676,000	0	0	単-27号	
			2	338,000	676,000				
覆工コンクリート・防水	通常断面 DIII-3 24-15-25(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	6	338,000	2,028,000	0	0	単-28号	
			6	338,000	2,028,000				
覆工コンクリート・防水	CI-L妻部 18-15-40(高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	箇所	2	260,000	520,000	0	0	単-29号	
			2	260,000	520,000				
型枠(妻部)	CI-L妻部	m2	60		689,000	0	0	内-12号	
			60		689,000				
足場(妻部)	CI-L妻部	掛m2	60		294,000	0	0	内-13号	
			60		294,000				

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強鉄筋	SD345 D13	t	0.31	127,000	39,370	0.01	1,270	単-30号	
			0.32	127,000	40,640				
補強鉄筋	SD345 D16~25	t	29.02	125,000	3,627,500	0.61	76,250	単-31号	
			29.63	125,000	3,703,750				
補強鉄筋	SD345 D29~32	t	3.04	126,000	383,040	0	0	単-32号	
			3.04	126,000	383,040				
トンネル工(機械掘削工法)		式	1		40,499,600	0	0		
			1		40,499,600				
掘削・支保工 (全断面)		式	1		32,138,300	0	0		
			1		32,138,300				
掘削・支保	CI-S-2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	11	2,076,000	22,836,000	0	0	単-33号	
			11	2,076,000	22,836,000				
掘削・支保	CI-S-3 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	3.1	938,000	2,907,800	0	0	単-34号	
			3.1	938,000	2,907,800				
避難連絡坑取合部	CI-S-3	箇所	1	6,394,500	6,394,500	0	0	単-35号	
			1	6,394,500	6,394,500				
覆工コンクリート・防水工		式	1		8,361,300	0	0		
			1		8,361,300				
覆工コンクリート・防水	CI-S-2 18-15-40(高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m	11	593,000	6,523,000	0	0	単-36号	
			11	593,000	6,523,000				
覆工コンクリート・防水	CI-S-3 18-15-40(高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m	3.1	593,000	1,838,300	0	0	単-37号	
			3.1	593,000	1,838,300				
トンネル土工		式	1		258,991,965	1	-5,233,872		
			1		253,758,093				

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工		式	1		258,991,965				
			1		253,758,093	1	-5,233,872		
土砂等運搬		m3	89,170		155,073,309			内-14号	
			0		0	-89,170	-155,073,309		
土砂等運搬		m3	0		0			内-15号	
			89,120		189,219,483	89,120	189,219,483		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-16号	
			5,600		608,466	5,600	608,466		
残土等処分		m3	89,170		103,918,656			内-17号	
			0		0	-89,170	-103,918,656		
残土等処分		m3	0		0			内-18号	
			55,060		63,930,144	55,060	63,930,144		
インバート工		式	1		34,702,144				
			1		36,150,435	1	1,448,291		
インバート掘削工		式	1		9,781,900				
			1		10,219,300	1	437,400		
インバート掘削	DI-b	m	130	48,600	6,318,000			単-38号	
			139	48,600	6,755,400	9	437,400		
インバート掘削	DIII	m	5.5	51,700	284,350			単-39号	
			5.5	51,700	284,350	0	0		
インバート掘削	DIII'	m	13	51,700	672,100			単-40号	
			13	51,700	672,100	0	0		
インバート掘削	DIII-d	m	14.5	51,700	749,650			単-41号	
			14.5	51,700	749,650	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
インバート掘削	DIII-1	m	10	51,700	517,000	0	0	単-42号	
			10	51,700	517,000				
インバート掘削	DIII-2	m	16	51,700	827,200	0	0	単-43号	
			16	51,700	827,200				
インバート掘削	DIII-2'	m	2	51,700	103,400	0	0	単-44号	
			2	51,700	103,400				
インバート掘削	DIII-3	m	6	51,700	310,200	0	0	単-45号	
			6	51,700	310,200				
インバート埋戻し		式	1		2,613,800	1	118,800		
			1		2,732,600				
インバート埋戻し	DI-b	m	130	13,200	1,716,000	9	118,800	単-46号	
			139	13,200	1,834,800				
インバート埋戻し	DIII	m	5.5	13,400	73,700	0	0	単-47号	
			5.5	13,400	73,700				
インバート埋戻し	DIII'	m	13	13,400	174,200	0	0	単-48号	
			13	13,400	174,200				
インバート埋戻し	DIII-d	m	14.5	13,400	194,300	0	0	単-49号	
			14.5	13,400	194,300				
インバート埋戻し	DIII-1	m	10	13,400	134,000	0	0	単-50号	
			10	13,400	134,000				
インバート埋戻し	DIII-2	m	16	13,400	214,400	0	0	単-51号	
			16	13,400	214,400				
インバート埋戻し	DIII-2'	m	2	13,400	26,800	0	0	単-52号	
			2	13,400	26,800				

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
インバート埋戻し	DIII-3	m	6	13,400	80,400			単-53号	
			6	13,400	80,400	0	0		
インバート本体工		式	1		19,445,392			単-54号	
			1		20,208,662	1	763,270		
インバート	D I -b 巻厚 45 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	130	82,800	10,764,000			単-54号	
			0	82,800	0	-130	-10,764,000		
インバート	D I -b 巻厚 45 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	0	0	0			単-55号	
			139	82,930	11,527,270	139	11,527,270		
インバート	DIII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	5.5	93,800	515,900			単-56号	
			5.5	93,800	515,900	0	0		
インバート	DIII' 巻厚 50 c m 24-8-25(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=55%以下	m	13	95,400	1,240,200			単-57号	
			13	95,400	1,240,200	0	0		
インバート	DIII-d 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	14.5	93,800	1,360,100			単-58号	
			14.5	93,800	1,360,100	0	0		
インバート	DIII-1 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	10	93,800	938,000			単-59号	
			10	93,800	938,000	0	0		
インバート	DIII-2 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	16	93,800	1,500,800			単-60号	
			16	93,800	1,500,800	0	0		
インバート	DIII-2' 巻厚 50 c m 24-8-25(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=55%以下	m	2	95,400	190,800			単-61号	
			2	95,400	190,800	0	0		
インバート	DIII-3 巻厚 50 c m 24-8-25(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=55%以下	m	6	95,400	572,400			単-62号	
			6	95,400	572,400	0	0		
床版コンクリート	C I -S 18-8-40(高炉)	m	23.8	23,000	547,400			単-63号	
			23.8	23,000	547,400	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強鉄筋	SD345 D16~25		14.48	125,400	1,815,792			単-64号	
		t	14.48	125,400	1,815,792	0	0		
残土処理工			1		2,861,052				
		式	1		2,989,873	1	128,821		
土砂等運搬			1,060		1,535,652			内-19号	
		m3	0		0	-1,060	-1,535,652		
土砂等運搬			0		0			内-20号	
		m3	1,110		1,688,186	1,110	1,688,186		
残土等処分			1,060		1,325,400			内-21号	
		m3	0		0	-1,060	-1,325,400		
残土等処分			0		0			内-22号	
		m3	1,040		1,301,687	1,040	1,301,687		
坑内付帯工			1		24,038,657				
		式	1		23,233,924	1	-804,733		
箱抜工			1		7,074,500				
		式	1		6,287,791	1	-786,709		
箱抜	非常電話+押しボタ式 通報装置		7		1,294,100			内-23号	
		箇所	0		0	-7	-1,294,100		
箱抜	非常電話+押しボタ式 通報装置		0		0			内-24号	
		箇所	6		999,141	6	999,141		
箱抜	給水栓+消火栓+消火器 +押しボタ式通報装置		7		910,800			内-25号	
		箇所	0		0	-7	-910,800		
箱抜	給水栓+消火栓+消火器 +押しボタ式通報装置		0		0			内-26号	
		箇所	7		870,987	7	870,987		

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
箱抜	消火栓+消火器+押しボタン式通報装置	箇所	18 0		2,142,500 0	-18	-2,142,500	内-27号	
箱抜	消火栓+消火器+押しボタン式通報装置	箇所	0 20		0 2,645,911	20	2,645,911	内-28号	
箱抜	消火栓+消火器	箇所	2 0		398,900 0	-2	-398,900	内-29号	
箱抜	非常口案内表示板	箇所	1 1		23,000 23,000	0	0	内-30号	
箱抜	ELB盤	箇所	6 0		349,700 0	-6	-349,700	内-31号	
箱抜	ELB盤	箇所	0 6		0 343,387	6	343,387	内-32号	
箱抜	端子盤	箇所	4 0		360,900 0	-4	-360,900	内-33号	
箱抜	端子盤	箇所	0 4		0 341,906	4	341,906	内-34号	
箱抜	ラジオ再放送横断配管(起点側)	箇所	1 0		214,100 0	-1	-214,100	内-35号	
箱抜	ラジオ再放送横断配管(起点側)	箇所	0 1		0 168,848	1	168,848	内-36号	
箱抜	ラジオ再放送横断配管(終点側)	箇所	1 0		140,700 0	-1	-140,700	内-37号	
箱抜	ラジオ再放送横断配管(終点側)	箇所	0 1		0 144,047	1	144,047	内-38号	

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
箱抜	照明配管立上げ	箇所	1		472,400			内-39号	
			0		0	-1	-472,400		
箱抜	照明配管立上げ	箇所	0		0			内-40号	
			1		328,654	1	328,654		
箱抜	非常駐車帯部横断配管	箇所	1		47,500			内-41号	
			0		0	-1	-47,500		
箱抜	非常駐車帯部横断配管	箇所	0		0			内-42号	
			1		57,496	1	57,496		
箱抜	避難誘導灯横断配管	箇所	9		719,900			内-43号	
			0		0	-9	-719,900		
箱抜	避難誘導灯横断配管	箇所	0		0			内-44号	
			6		364,414	6	364,414		
裏面排水工		式	1		2,428,200				
			1		2,428,200	0	0		
裏面排水	φ100	m	73	900	65,700			単-65号	
			73	900	65,700	0	0		
暗渠排水管	φ30×3条	m	2,625	900	2,362,500			単-66号	
			2,625	900	2,362,500	0	0		
地下排水工		式	1		14,535,957				
			1		14,517,933	1	-18,024		
床掘り(掘削)	硬岩	m3	560		4,440,362			内-45号	
			0		0	-560	-4,440,362		
床掘り(掘削)	硬岩	m3	0		0			内-46号	
			560		4,408,758	560	4,408,758		

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	100		342,895			内-47号	
			0		0	-100	-342,895		
床掘り	土砂	m3	0		0			内-48号	
			100		356,475	100	356,475		
中央排水	300mm	m	1,311	7,100	9,308,100			単-67号	
			1,311	7,100	9,308,100	0	0		
横断排水	150mm	m	171	2,600	444,600			単-68号	
			171	2,600	444,600	0	0		
坑門工		式	1		33,403,281				
			1		33,403,281	0	0		
作業土工 (起点側)		式	1		3,293,418				
			1		3,293,418	0	0		
床掘り(掘削)	土砂	m3	240		33,388			内-49号	
			240		33,388	0	0		
床掘り(掘削)	軟岩	m3	580		2,342,055			内-50号	
			580		2,342,055	0	0		
埋戻し		m3	270		540,675			内-51号	
			270		540,675	0	0		
盛土 (上載土)		m3	70		377,300			内-52号	
			70		377,300	0	0		
坑口付工 (起点側)		式	1		7,390,300				
			1		7,390,300	0	0		
坑口付部		箇所	1		6,894,200			内-53号	
			1		6,894,200	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
押え盛土(ソイルセメント)	高炉セメントB種	m3	230		496,100	0	0	内-54号	
			230		496,100				
坑門本体工 (起点側)		式	1		3,368,819	0	0		
			1		3,368,819				
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	49	17,600	862,400	0	0	単-69号	
			49	17,600	862,400				
鉄筋	SD345 D13	t	0.18	122,000	21,960	0	0	単-70号	
			0.18	122,000	21,960				
鉄筋	SD345 D16~25	t	3.02	120,100	362,702	0	0	単-71号	
			3.02	120,100	362,702				
鉄筋	SD345 D29~32	t	0.87	121,100	105,357	0	0	単-72号	
			0.87	121,100	105,357				
型枠	一般型枠	m2	170		1,311,500	0	0	内-55号	
			170		1,311,500				
型枠(セントル)		m	0.5		48,700	0	0	内-56号	
			0.5		48,700				
足場	安全ネット必要	掛m2	160		656,200	0	0	内-57号	
			160		656,200				
置換基礎工 (起点側)		式	1		1,518,500	0	0		
			1		1,518,500				
コンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定なし	m3	71	16,700	1,185,700	0	0	単-73号	
			71	16,700	1,185,700				
型枠	一般型枠	m2	32		246,400	0	0	内-58号	
			32		246,400				

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場	安全ネット必要	掛m2	30		86,400			内-59号	
			30		86,400	0	0		
抱き擁壁工 (起点側)		式	1		4,420,354				
			1		4,420,354	0	0		
コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 4.5m 18-8-40(高炉) 一般 養生 コンクリート夜間割増 無	m3	168	15,300	2,570,400			単-74号	
			168	15,300	2,570,400	0	0		
型枠	一般型枠	m2	160		1,257,387			内-60号	
			160		1,257,387	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	0.56	122,000	68,320			単-75号	
			0.56	122,000	68,320	0	0		
水抜パイプ	VPφ100 フィルター無	m	5		4,600			内-61号	
			5		4,600	0	0		
吸出し防止材	300×300×20	m2	0.2	900	180			単-76号	
			0.2	900	180	0	0		
足場	安全ネット必要	掛m2	160		519,467			内-62号	
			160		519,467	0	0		
法面整形工 (起点側)		式	1		36,000				
			1		36,000	0	0		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制 約無	m2	90	400	36,000			単-77号	
			90	400	36,000	0	0		
植生工 (起点側)		式	1		25,200				
			1		25,200	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
種子散布	250m2未満	m2	90	280	25,200	0	0	単-78号	
			90	280	25,200				
作業土工 (終点側)		式	1		735,911	0	0		
			1		735,911				
床掘り(掘削)	土砂	m3	460		237,385	0	0	内-63号	
			460		237,385				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	10		45,926	0	0	内-64号	
			10		45,926				
埋戻し		m3	210		452,600	0	0	内-65号	
			210		452,600				
坑口付工 (終点側)		式	1		5,624,700	0	0		
			1		5,624,700				
坑口付部		箇所	1		4,906,400	0	0	内-66号	
			1		4,906,400				
押え盛土(ソイルセメント)	高炉セメントB種	m3	330		718,300	0	0	内-67号	
			330		718,300				
法面整形工 (終点側)		式	1		2,400	0	0		
			1		2,400				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	6	400	2,400	0	0	単-79号	
			6	400	2,400				
植生工 (終点側)		式	1		1,680	0	0		
			1		1,680				
種子散布	250m2未満	m2	6	280	1,680	0	0	単-80号	
			6	280	1,680				

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面吹付工 (終点側)		式	1 1		1,008,700 1,008,700	0	0		
モルタル吹付	高炉セメント 厚10cm	m2	131 131	7,700 7,700	1,008,700 1,008,700	0	0	単-81号	
坑門本体工 (終点側)		式	1 1		5,977,299 5,977,299	0	0		
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	71 71	17,600 17,600	1,249,600 1,249,600	0	0	単-82号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.22 0.22	122,000 122,000	26,840 26,840	0	0	単-83号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	5.71 5.71	120,100 120,100	685,771 685,771	0	0	単-84号	
鉄筋	SD345 D29~32	t	2.08 2.08	121,100 121,100	251,888 251,888	0	0	単-85号	
型枠	一般型枠	m2	390 390		3,044,600 3,044,600	0	0	内-68号	
型枠(セントル)		m	0.6 0.6		58,500 58,500	0	0	内-69号	
足場	安全ネット必要	掛m2	170 170		660,100 660,100	0	0	内-70号	
掘削補助工		式	1 1		46,770,300 46,236,300	1	-534,000		
掘削補助工A		式	1 1		46,770,300 46,236,300	1	-534,000		

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
長尺鋼管フォアハブリング	DIII-d、DIII-1、φ114.3mm、L=21.5m、25本/シフト、注入量317kg/本	シフト	1	17,842,000	17,842,000			単-86号	
			0	17,842,000	0	-1	-17,842,000		
長尺鋼管フォアハブリング	DIII-d、DIII-1、φ114.3mm、L=21.5m、25本/シフト、注入量330kg/本	シフト	0	0	0			単-87号	
			1	18,100,000	18,100,000	1	18,100,000		
長尺鋼管フォアハブリング	DIII-2、DIII-2'、φ114.3mm、L=12.5m、21本/シフト、注入量184kg/本	シフト	2	9,264,000	18,528,000			単-88号	
			1	9,264,000	9,264,000	-1	-9,264,000		
長尺鋼管フォアハブリング	DIII-2、φ114.3mm、L=12.5m、21本/シフト、注入量136kg/本	シフト	0	0	0			単-89号	
			1	8,472,000	8,472,000	1	8,472,000		
長尺鋼管フォアハブリング	DIII-3、φ114.3mm、L=9.5m、21本/シフト、注入量140kg/本	シフト	1	7,386,000	7,386,000			単-90号	
			1	7,386,000	7,386,000	0	0		
増しロックボルト (避難連絡坑取合部)	117.7kN 長さ 2000mm	本	40		410,000			内-71号	
			40		410,000	0	0		
増しロックボルト (避難連絡坑取合部)	117.7kN 長さ 3000mm	本	230		2,604,300			内-72号	
			230		2,604,300	0	0		
仮設工			1		192,232,339				
		式	1		191,696,008	1	-536,331		
坑口処理工			1		395,700				
		式	1		395,700	0	0		
坑口処理			1		395,700			内-73号	
		式	1		395,700	0	0		
トンネル仮設工			1		185,431,345				
		式	1		184,895,014	1	-536,331		
トンネル仮設工			1		185,431,345			内-74号	
		式	0		0	-1	-185,431,345		

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トンネル仮設工			0		0			内-75号	
		式	1		184,895,014	1	184,895,014		
交通管理工			1		6,405,294				
		式	1		6,405,294	0	0		
交通誘導警備員 A(昼間)			217		2,748,739			内-76号	
		人日	217		2,748,739	0	0		
交通誘導警備員 A(夜間)			20		380,000			内-77号	
		人日	20		380,000	0	0		
交通誘導警備員 B(昼間)			217		2,602,915			内-78号	
		人日	217		2,602,915	0	0		
交通誘導警備員 B(夜間)			40		673,640			内-79号	
		人日	40		673,640	0	0		
道路改良			1		11,990,506				
		式	1		11,990,506	0	0		
法面工			1		5,768,600				
		式	1		5,768,600	0	0		
法枠工			1		1,196,800				
		式	1		1,196,800	0	0		
吹付枠			32		1,196,800			内-80号	
		m2	32		1,196,800	0	0		
地山補強工			1		1,232,400				
		式	1		1,232,400	0	0		
ヲス張	菱形金網 φ2×50×50		72	2,300	165,600			単-91号	
		m2	72	2,300	165,600	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
軽量受圧板	900×900×65	基	42	25,400	1,066,800				単-92号
			42	25,400	1,066,800	0	0		
鉄筋挿入工		式	1		3,339,400				
			1		3,339,400	0	0		
鉄筋挿入	D19 削孔長 2.6m I 削孔に要する重機の搬入可能 100m以上200m未満	m	18	9,000	162,000				単-93号
			18	9,000	162,000	0	0		
鉄筋挿入	D19 削孔長 4.6m I 削孔に要する重機の搬入可能 100m以上200m未満	m	28	8,300	232,400				単-94号
			28	8,300	232,400	0	0		
鉄筋挿入	D25 削孔長 2.6m II 削孔に要する重機の搬入困難 100m以上200m未満	m	109		2,945,000				内-81号
			109		2,945,000	0	0		
石・ブロック積(張)工		式	1		4,237,842				
			1		4,237,842	0	0		
作業土工		式	1		965,062				
			1		965,062	0	0		
床掘り(掘削)	土砂	m3	290		40,300				内-82号
			290		40,300	0	0		
床掘り(掘削)	土砂	m3	40		41,800				内-83号
			40		41,800	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上	m3	40		4,690				内-84号
			40		4,690	0	0		
床掘り	土砂	m3	6		1,700				内-85号
			6		1,700	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	2		5,710	0	0	内-86号	
			2		5,710				
基面整正		m2	10		4,600	0	0	内-87号	
			10		4,600				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	330		449,462	0	0	内-88号	
			330		449,462				
残土等処分		m3	330		416,800	0	0	内-89号	
			330		416,800				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		2,271,800	0	0		
			1		2,271,800				
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 109.4cm 高さ 20cm	m	11	13,100	144,100	0	0	単-95号	
			11	13,100	144,100				
中詰コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	13	27,300	354,900	0	0	単-96号	
			13	27,300	354,900				
大型ブロック積	控え75cm	m2	23		503,900	0	0	内-90号	
			23		503,900				
裏込材	再生クワッシュラン RC-40	m3	0.4	6,500	2,600	0	0	単-97号	
			0.4	6,500	2,600				
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	6		232,100	0	0	内-91号	
			6		232,100				
現場打コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	23		874,100	0	0	内-92号	
			23		874,100				
足場	安全ネット必要	掛m2	50		160,100	0	0	内-93号	
			50		160,100				

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (復旧)		式	1		1,000,980				
			1		1,000,980	0	0		
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 5 5cm 高さ 35cm	m	7	8,300	58,100			単-98号	
			7	8,300	58,100	0	0		
コンクリートブロック積	控え35cm	m2	38	21,200	805,600			単-99号	
			38	21,200	805,600	0	0		
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	14	7,200	100,800			単-100号	
			14	7,200	100,800	0	0		
天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0.8	45,600	36,480			単-101号	
			0.8	45,600	36,480	0	0		
舗装工		式	1		179,400				
			1		179,400	0	0		
アスファルト舗装工		式	1		179,400				
			1		179,400	0	0		
下層路盤 (管理用道路部)	再生クワッチャレン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	78	800	62,400			単-102号	
			78	800	62,400	0	0		
表層 (管理用道路部)	再生密粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	78	1,500	117,000			単-103号	
			78	1,500	117,000	0	0		
排水構造物工		式	1		431,164				
			1		431,164	0	0		
作業土工		式	1		79,164				
			1		79,164	0	0		
床掘り	土砂	m3	20		29,700			内-94号	
			20		29,700	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	10		31,100			内-95号	
			10		31,100	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5		11,664			内-96号	
			5		11,664	0	0		
残土等処分		m3	5		6,700			内-97号	
			5		6,700	0	0		
側溝工		式	1		352,000				
			1		352,000	0	0		
フレキストU型側溝	300×300×2000	m	33	6,400	211,200			単-104号	
			33	6,400	211,200	0	0		
フレキストU型側溝 (管理用道路部)	300×300×2000	m	22	6,400	140,800			単-105号	
			22	6,400	140,800	0	0		
防護柵工		式	1		202,500				
			1		202,500	0	0		
路側防護柵工		式	1		64,800				
			1		64,800	0	0		
ガードレール (管理用道路部再設置)	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	27	2,400	64,800			単-106号	
			27	2,400	64,800	0	0		
防止柵工		式	1		137,700				
			1		137,700	0	0		
立入防止柵 (管理用道路部再設置)	H=1.4m	m	27	5,100	137,700			単-107号	
			27	5,100	137,700	0	0		
構造物撤去工		式	1		1,171,000				
			1		1,171,000	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去工		式	1 1		27,700 27,700	0	0		
防護柵撤去(ガードレール)		m	27 27		27,700 27,700	0	0	内-98号	
防止柵撤去工		式	1 1		102,900 102,900	0	0		
防止柵撤去	H=1.4m	m	27 27		102,900 102,900	0	0	内-99号	
構造物取壊し工		式	1 1		584,400 584,400	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	66 66	7,200 7,200	475,200 475,200	0	0	単-108号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	78 78	1,400 1,400	109,200 109,200	0	0	単-109号	
運搬処理工		式	1 1		456,000 456,000	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	66 66	3,000 3,000	198,000 198,000	0	0	単-110号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	4 4	6,100 6,100	24,400 24,400	0	0	単-111号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	66 66	3,200 3,200	211,200 211,200	0	0	単-112号	
殻処分	アスファルト殻	m3	4 4	5,600 5,600	22,400 22,400	0	0	単-113号	

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		2,052,428,302				
		式	1		2,041,905,624	1	-10,522,678		
共通仮設費		式	1		144,388,200				
		式	1		145,571,206	1	1,183,006		
共通仮設費		式	1		36,841,200				
		式	1		36,792,795	1	-48,405		
運搬費		式	1		4,266,500				
		式	1		4,266,500	0	0		
建設機械運搬費		台	1		89,100			内-100号	
		台	1		89,100	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		回	1		392,000			内-101号	
		回	1		392,000	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		回	3		3,785,400			内-102号	
		回	3		3,785,400	0	0		
安全費		式	1		3,544,000				
		式	1		3,495,595	1	-48,405		
トンネル呼吸用保護具等費用		式	1		3,544,000			内-103号	
		式	0		0	-1	-3,544,000		
トンネル呼吸用保護具等費用		式	0		0			内-104号	
		式	1		3,495,595	1	3,495,595		
技術管理費		式	1		25,019,000				
		式	1		25,019,000	0	0		
既設トンネル計測費		式	1		16,625,600			内-105号	
		式	1		16,625,600	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験		式	1		340,000			内-106号	
			1		340,000	0	0		
道路施設基本データ作成費		式	1		46,100			内-107号	
			1		46,100	0	0		
六価カドミウム溶出試験費		式	1		7,300			内-108号	
			1		7,300	0	0		
新技術現場実証費		式	1		8,000,000			内-109号	
			1		8,000,000	0	0		
営繕費		式	1		461,700				
			1		461,700	0	0		
火薬庫類		式	1		461,700			内-110号	
			1		461,700	0	0		
現場環境改善費(率計上)		式	1		3,550,000				
			1		3,550,000	0	0		
共通仮設費(率計上)		式	1		107,547,000				
			1		108,778,411	1	1,231,411		
純工事費		式	1		2,196,816,502				
			1		2,187,476,830	1	-9,339,672		
現場管理費		式	1		561,616,000				
			1		569,774,899	1	8,158,899		
工事原価		式	1		2,758,432,502				
			1		2,757,251,729	1	-1,180,773		
一般管理費等		式	1		127,167,498				
			1		128,348,271	1	1,180,773		

設計内訳書

工事名	福岡 201号筑穂トンネル新設工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格			1		2,885,600,000				
		式	1		2,885,600,000	0	0		
消費税相当額			1		288,560,000				
		式	1		288,560,000	0	0		
工事費計			1		3,174,160,000				
		式	1		3,174,160,000	0	0		

782.2/0m当たり内訳書

掘削・支保

第 1号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下		642.2	560,400	359,888,880			WYB00090
		m	642.2	560,400	359,888,880	0	0	単一 114号
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km超え		140	579,500	81,130,000			WYB00092
		m	140	579,500	81,130,000	0	0	単一 115号
集塵機運転			782.2	30,210	23,630,262			WYB00098
		m	782.2	30,210	23,630,262	0	0	単一 116号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		274	19,060	5,222,440			WYB00001
		m	274	19,060	5,222,440	0	0	単一 117号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km 普通		368.2	25,410	9,355,962			WYB00003
		m	368.2	25,410	9,355,962	0	0	単一 118号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.2<L≤1.4km 普通		140	25,410	3,557,400			WYB00005
		m	140	25,410	3,557,400	0	0	単一 119号
合 計					406,375,000			
					0		-406,375,000	

0/668.2m当たり内訳書

掘削・支保

第 2号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下		0	0	0			WYB00102
		m	528.2	560,400	296,003,280	528.2	296,003,280	単一 120号
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km超え		0	0	0			WYB00103
		m	140	579,500	81,130,000	140	81,130,000	単一 121号
集塵機運転			0	0	0			WYB00109
		m	668.2	30,210	20,186,322	668.2	20,186,322	単一 122号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		0	0	0			WYB00043
		m	160.2	19,060	3,053,412	160.2	3,053,412	単一 123号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km 普通		0	0	0			WYB00044
		m	368	25,410	9,350,880	368	9,350,880	単一 124号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.2<L≤1.4km 普通		0	0	0			WYB00045
		m	140	25,410	3,557,400	140	3,557,400	単一 125号
合 計					0			
					413,281,294		413,281,294	
変更積算金額					0			
					347,871,630		347,871,630	円/m

0/120m当たり内訳書

掘削・支保

第 3号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下		0	0	0			WYB00529
		m	120	714,500	85,740,000	120	85,740,000	単一 132号
集塵機運転			0	0	0			WYB00532
		m	120	44,420	5,330,400	120	5,330,400	単一 133号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		0	0	0			WYB00537
		m	20.4	29,710	606,084	20.4	606,084	単一 134号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km 普通		0	0	0			WYB00538
		m	99.6	39,610	3,945,156	99.6	3,945,156	単一 135号
合 計					0			
					95,621,640		95,621,640	
変更積算金額					0			
					103,295,144		103,295,144	円/m

300/0m当たり内訳書

掘削・支保

第 4号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下		280	793,300	222,124,000			WYB00186
		m	280	793,300	222,124,000	0	0	単一 136号
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km超え		20	816,600	16,332,000			WYB00188
		m	20	816,600	16,332,000	0	0	単一 137号
集塵機運転			300	47,080	14,124,000			WYB00201
		m	300	47,080	14,124,000	0	0	単一 138号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		20	29,710	594,200			WYB00205
		m	20	29,710	594,200	0	0	単一 139号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km 普通		260	39,610	10,298,600			WYB00206
		m	260	39,610	10,298,600	0	0	単一 140号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.2<L≤1.4km 普通		20	39,610	792,200			WYB00207
		m	20	39,610	792,200	0	0	単一 141号
合 計					285,471,900			
					0		-285,471,900	

0/285m当たり内訳書

掘削・支保

第 5号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下		0	0	0			WYB00191
		m	265	793,300	210,224,500	265	210,224,500	単一 142号
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km超え		0	0	0			WYB00200
		m	20	816,600	16,332,000	20	16,332,000	単一 143号
集塵機運転			0	0	0			WYB00247
		m	285	47,080	13,417,800	285	13,417,800	単一 144号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		0	0	0			WYB00241
		m	104.4	29,710	3,101,724	104.4	3,101,724	単一 145号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km 普通		0	0	0			WYB00242
		m	160.6	39,610	6,361,366	160.6	6,361,366	単一 146号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.2<L≤1.4km 普通		0	0	0			WYB00245
		m	20	39,610	792,200	20	792,200	単一 147号
合 計					0			
					250,229,590		250,229,590	
変更積算金額					0			
					270,310,167		270,310,167	円/m

130/0m当たり内訳書

掘削・支保

第 6号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下		85	827,700	70,354,500			WYB00285
		m	85	827,700	70,354,500	0	0	単一 149号
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km超え		45	852,700	38,371,500			WYB00292
		m	45	852,700	38,371,500	0	0	単一 150号
集塵機運転			130	51,520	6,697,600			WYB00299
		m	130	51,520	6,697,600	0	0	単一 151号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		45	32,510	1,462,950			WYB00308
		m	45	32,510	1,462,950	0	0	単一 152号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km 普通		40	43,340	1,733,600			WYB00310
		m	40	43,340	1,733,600	0	0	単一 153号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.2<L≤1.4km 普通		40	43,340	1,733,600			WYB00304
		m	40	43,340	1,733,600	0	0	単一 154号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≤2.2km 普通		5	54,180	270,900			WYB00313
		m	5	54,180	270,900	0	0	単一 155号
合 計					130,289,900			
					0		-130,289,900	

0/139m当たり内訳書

掘削・支保

第 7号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下		0	0	0			WYB00287
		m	94	827,700	77,803,800	94	77,803,800	単一 156号
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km超え		0	0	0			WYB00294
		m	45	852,700	38,371,500	45	38,371,500	単一 157号
集塵機運転			0	0	0			WYB00312
		m	139	51,520	7,161,280	139	7,161,280	単一 158号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		0	0	0			WYB00311
		m	54	32,510	1,755,540	54	1,755,540	単一 159号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km 普通		0	0	0			WYB00319
		m	40	43,340	1,733,600	40	1,733,600	単一 160号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.2<L≤1.4km 普通		0	0	0			WYB00306
		m	40	43,340	1,733,600	40	1,733,600	単一 161号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≤2.2km 普通		0	0	0			WYB00320
		m	5	54,180	270,900	5	270,900	単一 162号
合 計					0			
					128,830,220		128,830,220	
変更積算金額					0			
					139,152,954		139,152,954	円/m

16m当たり内訳書

掘削・支保

第 8号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下		9	994,300	8,948,700			WYB00424
		m	9	994,300	8,948,700	0	0	単一 170号
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km超え		7	1,023,000	7,161,000			WYB00400
		m	7	1,023,000	7,161,000	0	0	単一 171号
集塵機運転			10	64,840	648,400			WYB00398
		m	10	64,840	648,400	0	0	単一 172号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		9	40,910	368,190			WYB00352
		m	9	40,910	368,190	0	0	単一 173号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≤2.2km 普通		7	68,190	477,330			WYB00348
		m	7	68,190	477,330	0	0	単一 174号
合 計					16,901,400			
					16,901,400		0	

130/0m当たり内訳書

掘削・支保

第 9号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 下半 25 普通(ハﾟ) 無 無 無 無		130	349,100	45,383,000			WB452010
		m	130	349,100	45,383,000	0	0	単一 176号
集塵機運転			130	23,990	3,118,700			WYB00598
		m	130	23,990	3,118,700	0	0	単一 177号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		45	15,130	680,850			WYB00603
		m	45	15,130	680,850	0	0	単一 178号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≦1.2km 普通		40	20,180	807,200			WYB00605
		m	40	20,180	807,200	0	0	単一 179号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.2<L≦1.4km 普通		40	20,180	807,200			WYB00607
		m	40	20,180	807,200	0	0	単一 180号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≦2.2km 普通		5	25,220	126,100			WYB00609
		m	5	25,220	126,100	0	0	単一 181号
合 計					55,010,800			
					0		-55,010,800	

0/139m当たり内訳書

掘削・支保

第 10号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 下半 25 普通(ハ ^レ) 無 無 無 無	m	0 139	0 349,100	0 48,524,900	139	48,524,900	WB452010 単一 182号
集塵機運転		m	0 139	0 23,990	0 3,334,610	139	3,334,610	WYB00611 単一 183号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通	m	0 54	0 15,130	0 817,020	54	817,020	WYB00606 単一 184号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km 普通	m	0 40	0 20,180	0 807,200	40	807,200	WYB00610 単一 185号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.2<L≤1.4km 普通	m	0 40	0 20,180	0 807,200	40	807,200	WYB00615 単一 186号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≤2.2km 普通	m	0 5	0 25,220	0 126,100	5	126,100	WYB00617 単一 187号
合 計					0 54,417,030		54,417,030	
変更積算金額					0 58,785,252		58,785,252	円/m

16m当たり内訳書

掘削・支保

第 11号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 30 普通(バラ) 無 無 無 無		16	402,100	6,433,600			WB452010
		m	16	402,100	6,433,600	0	0	単一 188号
集塵機運転			10	21,320	213,200			WYB00654
		m	10	21,320	213,200	0	0	単一 193号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		9	13,450	121,050			WYB00648
		m	9	13,450	121,050	0	0	単一 194号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≦2.2km 普通		7	22,420	156,940			WYB00632
		m	7	22,420	156,940	0	0	単一 195号
合 計					6,647,900			
					6,647,900		0	

60m2当たり内訳書

型枠(妻部)

第 12号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		56.8	12,640	717,952			CB240210
		m ²	56.8	12,640	717,952	0	0	
合計					689,000			
					689,000		0	

60掛m2当たり内訳書

足場(妻部)

第 13号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
妻部足場			56. 8	5, 398	306, 606			WYB00006
		掛m 2	56. 8	5, 398	306, 606	0	0	単一 214号
合 計					294, 000			
					294, 000		0	

89, 170/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 14号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3以上		76,659	173.9	13,331,000			CB210020
		m 3	76,659	173.9	13,331,000	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック砕山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 8.5km以下		76,659	1,772	135,839,748			CB210110
		m 3	76,659	1,772	135,839,748	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		12,506	140.7	1,759,594			CB210020
		m 3	12,506	140.7	1,759,594	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック砕山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 8.5km以下		12,506	1,520	19,009,120			CB210110
		m 3	12,506	1,520	19,009,120	0	0	
合 計					155,073,309			
					0		-155,073,309	

0/89, 120m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 15号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3以上		0	0	0			CB210020
		m 3	76,004	173.9	13,217,095	76,004	13,217,095	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 8.5km以下		0	0	0			CB210110
(株)吉松砕石		m 3	49,802	1,772	88,249,144	49,802	88,249,144	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 有り 20.5km以下		0	0	0			CB210110
鶴三緒仮置き場		m 3	2,201	3,469	7,635,269	2,201	7,635,269	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 有り 20.5km以下		0	0	0			CB210110
JA7ファーマーズマーケット		m 3	456	3,469	1,581,864	456	1,581,864	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 12.5km以下		0	0	0			CB210110
飯塚市津原		m 3	5,000	2,289	11,445,000	5,000	11,445,000	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 有り 20.5km以下		0	0	0			CB210110
飯塚市井川		m 3	5,000	3,469	17,345,000	5,000	17,345,000	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 12.5km以下		0	0	0			CB210110
本谷高架橋下部工		m 3	12,000	2,289	27,468,000	12,000	27,468,000	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 有り 33.0km以下		0	0	0			CB210110
真州崎橋耐震補強		m 3	1,545	4,650	7,184,250	1,545	7,184,250	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		0	0	0			CB210020
		m 3	13,117	140.7	1,845,561	13,117	1,845,561	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 8.5km以下		0	0	0			CB210110
(株)吉松砕石		m 3	5,255	1,520	7,987,600	5,255	7,987,600	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 有り 20.5km以下		0	0	0			CB210110
鶴三緒仮置き場		m 3	3,409	2,976	10,145,184	3,409	10,145,184	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 有り 20.5km以下		0	0	0			CB210110
JA7ファーマーズマーケット		m 3	4,454	2,976	13,255,104	4,454	13,255,104	

0/89,120m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 15号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合計					0			
					207,359,071		207,359,071	
変更積算金額					0			
					189,219,483		189,219,483	円/m3

0/5,600m3当たり内訳書

整地

第 16号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m ³	5,610	116.5	653,565	5,610	653,565	
合 計					0			
					653,565		653,565	
変更積算金額					0			
					608,466		608,466	円/m ³

89,170/0m3当たり内訳書

残土等処分

第 17号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分	中硬岩		76,659	1,200	91,990,800			WYB00014
		m ³	76,659	1,200	91,990,800	0	0	単一 232号
残土等処分	軟岩		12,506	1,300	16,257,800			WYB00016
		m ³	12,506	1,300	16,257,800	0	0	単一 233号
合 計					103,918,656			
					0		-103,918,656	

0/55,060m3当たり内訳書

残土等処分

第 18号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分	中硬岩		0	0	0			WYB00033
		m ³	49,802	1,200	59,762,400	49,802	59,762,400	単一 234号
残土等処分	軟岩		0	0	0			WYB00038
		m ³	5,255	1,300	6,831,500	5,255	6,831,500	単一 235号
合 計					0			
					66,593,900		66,593,900	
変更積算金額					0			
					63,930,144		63,930,144	円/m ³

1,060/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 19号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		1,062	140.7	149,423			CB210020
		m ³	1,062	140.7	149,423	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック砂山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 8.5km以下		1,062	1,520	1,614,240			CB210110
		m ³	1,062	1,520	1,614,240	0	0	
合 計					1,535,652			
					0		-1,535,652	

0/1,110m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 20号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		0	0	0			CB210020
		m ³	1,110	140.7	156,177	1,110	156,177	
土砂等運搬	標準 ハック砕山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 8.5km以下		0	0	0			CB210110
(株)吉松砕石		m ³	1,043	1,520	1,585,360	1,043	1,585,360	
土砂等運搬	標準 ハック砕山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 有り 20.5km以下		0	0	0			CB210110
JA7ファーマーズマーケット		m ³	66.3	2,976	197,308	66.3	197,308	
合 計					0			
					1,938,845		1,938,845	
変更積算金額					0			
					1,688,186		1,688,186	円/m ³

1,060/0m3あたり内訳書

残土等処分

第 21号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分	軟岩		1,062	1,300	1,380,600			WYB00059
		m ³	1,062	1,300	1,380,600	0	0	単一 282号
合 計					1,325,400			
					0		-1,325,400	

0/1,040m3あたり内訳書

残土等処分

第 22号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分	軟岩		0	0	0			WYB00079
		m 3	1,043	1,300	1,355,900	1,043	1,355,900	単一 283号
合 計					0			
					1,355,900		1,355,900	
変更積算金額					0			
					1,301,687		1,301,687	円/m3

7/0箇所当たり内訳書

箱抜

第 23号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=3.0m		2	3,343	6,686			WYB00173
		本	2	3,343	6,686	0	0	単一 284号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m		12	4,191	50,292			WYB00174
		本	12	4,191	50,292	0	0	単一 285号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		2.2	-19,000	-41,800			WYB00175
		t	2.2	-19,000	-41,800	0	0	単一 286号
ガス切断(H鋼杭)	125×125		5	6,577	32,885			WYB00176
		箇所	5	6,577	32,885	0	0	単一 287号
ガス切断(H鋼杭)	200×200		6	6,581	39,486			WYB00177
		箇所	6	6,581	39,486	0	0	単一 288号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		61.9	12,640	782,416			CB240210
		m ²	61.9	12,640	782,416	0	0	
箱抜コンクリート工(24N C=340kg/m ³ 以上 W/C=55%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		3.1	22,650	70,215			WYB00178
		m ³	3.1	22,650	70,215	0	0	単一 289号
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		5.6	22,650	126,840			WYB00179
		m ³	5.6	22,650	126,840	0	0	単一 290号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		10.3	18,040	185,812			WYB00180
		m ³	10.3	18,040	185,812	0	0	単一 291号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0.38	86,400	32,832			WYB00181
		t	0.38	86,400	32,832	0	0	単一 292号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.48	130,600	62,688			WB810010
		t	0.48	130,600	62,688	0	0	単一 216号
合 計					1,294,100			
					0		-1,294,100	

0/6箇所当たり内訳書

箱抜

第 24号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m		0	0	0			WYB00215
		本	4	4,191	16,764	4	16,764	単一 293号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0	0	0			WYB00251
		t	0.16	-19,000	-3,040	0.16	-3,040	単一 294号
ガス切断(H鋼杭)	125×125		0	0	0			WYB00252
		箇所	4	6,577	26,308	4	26,308	単一 295号
型枠	一般型枠 トネル非常駐車帯妻部、箱抜き		0	0	0			CB240210
		m ²	53.1	12,640	671,184	53.1	671,184	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		0	0	0			WYB00258
		m ³	5.2	22,650	117,780	5.2	117,780	単一 296号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		0	0	0			WYB00259
		m ³	10.3	18,040	185,812	10.3	185,812	単一 297号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0	0	0			WYB00260
		t	0.15	86,400	12,960	0.15	12,960	単一 298号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0	0	0			WB810010
	無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.1	132,600	13,260	0.1	13,260	単一 299号
合計					0			
					1,041,028		1,041,028	
変更積算金額					0			
					999,141		999,141	円/箇所

7/0箇所当たり内訳書

箱抜

第 25号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=3.0m		3	3,343	10,029			WYB00183
		本	3	3,343	10,029	0	0	単一 300号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m		8	4,191	33,528			WYB00184
		本	8	4,191	33,528	0	0	単一 301号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0.43	-19,000	-8,170			WYB00185
		t	0.43	-19,000	-8,170	0	0	単一 302号
ガス切断(H鋼杭)	125×125		15	6,577	98,655			WYB00190
		箇所	15	6,577	98,655	0	0	単一 303号
型枠	一般型枠 トネル非常駐車帯妻部、箱抜き		39.6	12,640	500,544			CB240210
		m ²	39.6	12,640	500,544	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		4.3	22,650	97,395			WYB00193
		m ³	4.3	22,650	97,395	0	0	単一 304号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		10.5	18,040	189,420			WYB00194
		m ³	10.5	18,040	189,420	0	0	単一 305号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0.32	86,400	27,648			WYB00195
		t	0.32	86,400	27,648	0	0	単一 306号
合 計					910,800			
					0		-910,800	

0/7箇所当たり内訳書

箱抜

第 26号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN L=4. 0m		0	0	0			WYB00257
		本	8	4, 191	33, 528	8	33, 528	単一 307号
スクラップ	鉄くず ヘビーH 1		0	0	0			WYB00261
		t	0. 38	-19, 000	-7, 220	0. 38	-7, 220	単一 308号
ガス切断(H鋼杭)	125×125		0	0	0			WYB00263
		箇所	10	6, 577	65, 770	10	65, 770	単一 309号
型枠	一般型枠 トネル非常駐車帯妻部、箱抜き		0	0	0			CB240210
		m ²	40. 8	12, 640	515, 712	40. 8	515, 712	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		0	0	0			WYB00264
		m ³	4. 3	22, 650	97, 395	4. 3	97, 395	単一 310号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		0	0	0			WYB00265
		m ³	10. 5	18, 040	189, 420	10. 5	189, 420	単一 311号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0	0	0			WYB00260
		t	0. 15	86, 400	12, 960	0. 15	12, 960	単一 298号
合 計					0			
					907, 565		907, 565	
変更積算金額					0			
					870, 987		870, 987	円/箇所

18/0箇所当たり内訳書

箱抜

第 27号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=3.0m		15	3,343	50,145			WYB00189
		本	15	3,343	50,145	0	0	単一 312号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m		4	4,191	16,764			WYB00196
		本	4	4,191	16,764	0	0	単一 313号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0.42	-19,000	-7,980			WYB00197
		t	0.42	-19,000	-7,980	0	0	単一 314号
ガス切断(H鋼杭)	125×125		21	6,577	138,117			WYB00199
		箇所	21	6,577	138,117	0	0	単一 315号
型枠	一般型枠 トネル非常駐車帯妻部、箱抜き		99.9	12,640	1,262,736			CB240210
		m ²	99.9	12,640	1,262,736	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		2.1	22,650	47,565			WYB00209
		m ³	2.1	22,650	47,565	0	0	単一 316号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		35.8	18,040	645,832			WYB00210
		m ³	35.8	18,040	645,832	0	0	単一 317号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0.92	86,400	79,488			WYB00214
		t	0.92	86,400	79,488	0	0	単一 318号
合 計					2,142,500			
					0		-2,142,500	

0/20箇所当たり内訳書

箱抜

第 28号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=3.0m		0	0	0			WYB00267
		本	24	3,343	80,232	24	80,232	単一 319号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m		0	0	0			WYB00268
		本	12	4,191	50,292	12	50,292	単一 320号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0	0	0			WYB00269
		t	1.4	-19,000	-26,600	1.4	-26,600	単一 321号
ガス切断(H鋼杭)	125×125		0	0	0			WYB00288
		箇所	23	6,577	151,271	23	151,271	単一 322号
ガス切断(H鋼杭)	200×200		0	0	0			WYB00276
		箇所	10	6,581	65,810	10	65,810	単一 323号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		0	0	0			CB240210
		m ²	117	12,640	1,478,880	117	1,478,880	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		0	0	0			WYB00279
		m ³	6.8	22,650	154,020	6.8	154,020	単一 324号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		0	0	0			WYB00283
		m ³	35.8	18,040	645,832	35.8	645,832	単一 325号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0	0	0			WYB00284
		t	1.4	86,400	120,960	1.4	120,960	単一 326号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.28	130,600	36,568	0.28	36,568	単一 327号
合計					0			
					2,757,265		2,757,265	
変更積算金額					0			
					2,645,911		2,645,911	円/箇所

2/0箇所当たり内訳書

箱抜

第 29号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m		8	4,191	33,528			WYB00184
		本	8	4,191	33,528	0	0	単一 301号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0.93	-19,000	-17,670			WYB00240
		t	0.93	-19,000	-17,670	0	0	単一 328号
ガス切断(H鋼杭)	200×200		12	6,581	78,972			WYB00243
		箇所	12	6,581	78,972	0	0	単一 329号
型枠	一般型枠 トネル非常駐車帯妻部、箱抜き		12.1	12,640	152,944			CB240210
		m ²	12.1	12,640	152,944	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		4.7	22,650	106,455			WYB00244
		m ³	4.7	22,650	106,455	0	0	単一 330号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0.29	86,400	25,056			WYB00246
		t	0.29	86,400	25,056	0	0	単一 331号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.28	130,600	36,568			WB810010
		t	0.28	130,600	36,568	0	0	単一 216号
合 計					398,900			
					0		-398,900	

1箇所当たり内訳書

箱抜

第 30号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 トネル非常駐車帯妻部、箱抜き		1. 4	12, 640	17, 696			CB240210
		m 2	1. 4	12, 640	17, 696	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=270kg /m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上		0. 35	18, 040	6, 314			WYB00277
		m 3	0. 35	18, 040	6, 314	0	0	単一 332号
合 計					23, 000			
					23, 000		0	

6/0箇所当たり内訳書

箱抜

第 31号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m		2	4,191	8,382			WYB00211
		本	2	4,191	8,382	0	0	単一 333号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0.19	-19,000	-3,610			WYB00212
		t	0.19	-19,000	-3,610	0	0	単一 334号
ガス切断(H鋼杭)	125×125		2	6,577	13,154			WYB00213
		箇所	2	6,577	13,154	0	0	単一 335号
型枠	一般型枠 トネル非常駐車帯妻部、箱抜き		20.5	12,640	259,120			CB240210
		m ²	20.5	12,640	259,120	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		0.72	22,650	16,308			WYB00219
		m ³	0.72	22,650	16,308	0	0	単一 336号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		3.6	18,040	64,944			WYB00220
		m ³	3.6	18,040	64,944	0	0	単一 337号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0.07	86,400	6,048			WYB00221
		t	0.07	86,400	6,048	0	0	単一 338号
合 計					349,700			
					0		-349,700	

0/6箇所当たり内訳書

箱抜

第 32号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN L=4. 0m		0	0	0			WYB00286
		本	2	4, 191	8, 382	2	8, 382	単一 339号
スクラップ	鉄くず ヘビーH 1		0	0	0			WYB00289
		t	0. 19	-19, 000	-3, 610	0. 19	-3, 610	単一 340号
ガス切断(H鋼杭)	125×125		0	0	0			WYB00290
		箇所	1	6, 577	6, 577	1	6, 577	単一 341号
型枠	一般型枠 トネル非常駐車帯妻部、箱抜き		0	0	0			CB240210
		m ²	20. 5	12, 640	259, 120	20. 5	259, 120	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		0	0	0			WYB00291
		m ³	0. 72	22, 650	16, 308	0. 72	16, 308	単一 342号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		0	0	0			WYB00293
		m ³	3. 6	18, 040	64, 944	3. 6	64, 944	単一 343号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0	0	0			WYB00295
		t	0. 07	86, 400	6, 048	0. 07	6, 048	単一 344号
合 計					0			
					357, 769		357, 769	
変更積算金額					0			
					343, 387		343, 387	円/箇所

4/0箇所当たり内訳書

箱抜

第 33号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=3.0m		2	3,343	6,686			WYB00173
		本	2	3,343	6,686	0	0	単一 284号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m		4	4,191	16,764			WYB00196
		本	4	4,191	16,764	0	0	単一 313号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0.19	-19,000	-3,610			WYB00212
		t	0.19	-19,000	-3,610	0	0	単一 334号
ガス切断(H鋼杭)	125×125		5	6,577	32,885			WYB00176
		箇所	5	6,577	32,885	0	0	単一 287号
型枠	一般型枠 トネル非常駐車帯妻部、箱抜き		15	12,640	189,600			CB240210
		m ²	15	12,640	189,600	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		2.8	22,650	63,420			WYB00225
		m ³	2.8	22,650	63,420	0	0	単一 345号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		2.8	18,040	50,512			WYB00226
		m ³	2.8	18,040	50,512	0	0	単一 346号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0.23	86,400	19,872			WYB00227
		t	0.23	86,400	19,872	0	0	単一 347号
合 計					360,900			
					0		-360,900	

0/4箇所当たり内訳書

箱抜

第 34号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m		0	0	0			WYB00215
		本	4	4,191	16,764	4	16,764	単一 293号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0	0	0			WYB00329
		t	0.17	-19,000	-3,230	0.17	-3,230	単一 348号
ガス切断(H鋼杭)	125×125		0	0	0			WYB00252
		箇所	4	6,577	26,308	4	26,308	単一 295号
型枠	一般型枠 トネル非常駐車帯妻部、箱抜き		0	0	0			CB240210
		m ²	15	12,640	189,600	15	189,600	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		0	0	0			WYB00331
		m ³	2.8	22,650	63,420	2.8	63,420	単一 349号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		0	0	0			WYB00332
		m ³	2.8	18,040	50,512	2.8	50,512	単一 350号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0	0	0			WYB00260
		t	0.15	86,400	12,960	0.15	12,960	単一 298号
合 計					0			
					356,334		356,334	
変更積算金額					0			
					341,906		341,906	円/箇所

1/0箇所当たり内訳書

箱抜

第 35号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m		4	4,191	16,764			WYB00196
		本	4	4,191	16,764	0	0	単一 313号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0.74	-19,000	-14,060			WYB00228
		t	0.74	-19,000	-14,060	0	0	単一 351号
ガス切断(H鋼杭)	200×200		4	6,581	26,324			WYB00230
		箇所	4	6,581	26,324	0	0	単一 352号
型枠	一般型枠 トネル非常駐車帯妻部、箱抜き		8.4	12,640	106,176			CB240210
		m ²	8.4	12,640	106,176	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		2.1	22,650	47,565			WYB00209
		m ³	2.1	22,650	47,565	0	0	単一 316号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0.15	86,400	12,960			WYB00234
		t	0.15	86,400	12,960	0	0	単一 353号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.21	130,600	27,426			WB810010
		t	0.21	130,600	27,426	0	0	単一 216号
合 計					214,100			
					0		-214,100	

0/1箇所当たり内訳書

箱抜

第 36号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m		0	0	0			WYB00296
		本	6	4,191	25,146	6	25,146	単一 354号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0	0	0			WYB00297
		t	0.45	-19,000	-8,550	0.45	-8,550	単一 355号
ガス切断(H鋼杭)	200×200		0	0	0			WYB00298
		箇所	3	6,581	19,743	3	19,743	単一 356号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		0	0	0			CB240210
		m ²	5	12,640	63,200	5	63,200	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		0	0	0			WYB00305
		m ³	1.6	22,650	36,240	1.6	36,240	単一 357号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0	0	0			WYB00307
		t	0.23	86,400	19,872	0.23	19,872	単一 358号
波付硬質ポリエチレン電線管(難燃)	FEP30		0	0	0			WYB00008
		m	8.3	405	3,361	8.3	3,361	単一 359号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.13	130,600	16,978	0.13	16,978	単一 327号
合計					0			
					175,990		175,990	
変更積算金額					0			
					168,848		168,848	円/箇所

1/0箇所当たり内訳書

箱抜

第 37号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m		8	4,191	33,528			WYB00184
		本	8	4,191	33,528	0	0	単一 301号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0.21	-19,000	-3,990			WYB00229
		t	0.21	-19,000	-3,990	0	0	単一 360号
ガス切断(H鋼杭)	200×200		4	6,581	26,324			WYB00230
		箇所	4	6,581	26,324	0	0	単一 352号
型枠	一般型枠 トネル非常駐車帯妻部、箱抜き		1.7	12,640	21,488			CB240210
		m ²	1.7	12,640	21,488	0	0	
箱抜コンクリート工(24N C=340kg/m ³ 以上 W/C=55%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		1	22,650	22,650			WYB00235
		m ³	1	22,650	22,650	0	0	単一 361号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0.3	86,400	25,920			WYB00238
		t	0.3	86,400	25,920	0	0	単一 362号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.16	130,600	20,896			WB810010
		t	0.16	130,600	20,896	0	0	単一 216号
合 計					140,700			
					0		-140,700	

0/1箇所当たり内訳書

箱抜

第 38号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m		0	0	0			WYB00257
		本	8	4,191	33,528	8	33,528	単一 307号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0	0	0			WYB00318
		t	0.21	-19,000	-3,990	0.21	-3,990	単一 363号
ガス切断(H鋼杭)	200×200		0	0	0			WYB00321
		箇所	4	6,581	26,324	4	26,324	単一 364号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		0	0	0			CB240210
		m ²	1.7	12,640	21,488	1.7	21,488	
箱抜コンクリート工(24N C=340kg/m ³ 以上 W/C=55%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		0	0	0			WYB00322
		m ³	1	22,650	22,650	1	22,650	単一 365号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0	0	0			WYB00323
		t	0.3	86,400	25,920	0.3	25,920	単一 366号
波付硬質ポリエチレン電線管(難燃)	FEP30		0	0	0			WYB00008
		m	8.3	405	3,361	8.3	3,361	単一 359号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0.001	132,600	132	0.001	132	単一 299号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.16	130,600	20,896	0.16	20,896	単一 327号
合計					0			
					150,309		150,309	
変更積算金額					0			
					144,047		144,047	円/箇所

1/0箇所当たり内訳書

箱抜

第 39号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m		6	4,191	25,146			WYB00236
		本	6	4,191	25,146	0	0	単一 367号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		1.8	-19,000	-34,200			WYB00237
		t	1.8	-19,000	-34,200	0	0	単一 368号
ガス切断(H鋼杭)	200×200		8	6,581	52,648			WYB00239
		箇所	8	6,581	52,648	0	0	単一 369号
型枠	一般型枠 トネル非常駐車帯妻部、箱抜き		22.2	12,640	280,608			CB240210
		m ²	22.2	12,640	280,608	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		3.7	22,650	83,805			WYB00254
		m ³	3.7	22,650	83,805	0	0	単一 370号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0.22	86,400	19,008			WYB00255
		t	0.22	86,400	19,008	0	0	単一 371号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.5	130,600	65,300			WB810010
		t	0.5	130,600	65,300	0	0	単一 216号
合 計					472,400			
					0		-472,400	

0/1箇所当たり内訳書

箱抜

第 40号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m		0	0	0			WYB00296
		本	6	4,191	25,146	6	25,146	単一 354号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0	0	0			WYB00325
		t	1.1	-19,000	-20,900	1.1	-20,900	単一 372号
ガス切断(H鋼杭)	200×200		0	0	0			WYB00326
		箇所	6	6,581	39,486	6	39,486	単一 373号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		0	0	0			CB240210
		m ²	13	12,640	164,320	13	164,320	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		0	0	0			WYB00331
		m ³	2.8	22,650	63,420	2.8	63,420	単一 349号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0	0	0			WYB00337
		t	0.22	86,400	19,008	0.22	19,008	単一 374号
波付硬質ポリエチレン電線管(難燃)	FEP40		0	0	0			WYB00050
		m	26	444	11,544	26	11,544	単一 375号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.31	130,600	40,486	0.31	40,486	単一 327号
合計					0			
					342,510		342,510	
変更積算金額					0			
					328,654		328,654	円/箇所

1/0箇所当たり内訳書

箱抜

第 41号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 トネル非常駐車帯妻部、箱抜き		2.2	12,640	27,808			CB240210
		m ²	2.2	12,640	27,808	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		1.2	18,040	21,648			WYB00278
		m ³	1.2	18,040	21,648	0	0	単一 376号
合 計					47,500			
					0		-47,500	

0/1箇所当たり内訳書

箱抜

第 42号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		0	0	0			CB240210
		m ²	2.2	12,640	27,808	2.2	27,808	
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		0	0	0			WYB00339
		m ³	1.2	18,040	21,648	1.2	21,648	単一 377号
波付硬質ポリエチレン電線管(難燃)	FEP30		0	0	0			WYB00052
		m	25.7	405	10,408	25.7	10,408	単一 378号
合 計					0			
					59,864		59,864	
変更積算金額					0			
					57,496		57,496	円/箇所

9/0箇所当たり内訳書

箱抜

第 43号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=3.0m		8	3,343	26,744			WYB00192
		本	8	3,343	26,744	0	0	単一 379号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m		12	4,191	50,292			WYB00174
		本	12	4,191	50,292	0	0	単一 285号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		1.3	-19,000	-24,700			WYB00256
		t	1.3	-19,000	-24,700	0	0	単一 380号
ガス切断(H鋼杭)	125×125		4	6,577	26,308			WYB00270
		箇所	4	6,577	26,308	0	0	単一 381号
ガス切断(H鋼杭)	200×200		12	6,581	78,972			WYB00243
		箇所	12	6,581	78,972	0	0	単一 329号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		25.7	12,640	324,848			CB240210
		m ²	25.7	12,640	324,848	0	0	
箱抜コンクリート工(24N C=340kg/m ³ 以上 W/C=55%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		0.84	22,650	19,026			WYB00272
		m ³	0.84	22,650	19,026	0	0	単一 382号
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		1.7	22,650	38,505			WYB00273
		m ³	1.7	22,650	38,505	0	0	単一 383号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		4.3	18,040	77,572			WYB00274
		m ³	4.3	18,040	77,572	0	0	単一 384号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0.8	86,400	69,120			WYB00275
		t	0.8	86,400	69,120	0	0	単一 385号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.49	130,600	63,994			WB810010
		t	0.49	130,600	63,994	0	0	単一 216号
合 計					719,900			
					0		-719,900	

0/6箇所当たり内訳書

箱抜

第 44号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN L=3. 0m		0	0	0			WYB00338
		本	4	3, 343	13, 372	4	13, 372	単一 386号
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN L=4. 0m		0	0	0			WYB00215
		本	4	4, 191	16, 764	4	16, 764	単一 293号
スクラップ	鉄くず ヘビーH 1		0	0	0			WYB00343
		t	0. 18	-19, 000	-3, 420	0. 18	-3, 420	単一 387号
ガス切断(H鋼杭)	125×125		0	0	0			WYB00345
		箇所	5	6, 577	32, 885	5	32, 885	単一 388号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		0	0	0			CB240210
		m ²	12. 7	12, 640	160, 528	12. 7	160, 528	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		0	0	0			WYB00350
		m ³	0. 54	22, 650	12, 231	0. 54	12, 231	単一 389号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		0	0	0			WYB00351
		m ³	2. 7	18, 040	48, 708	2. 7	48, 708	単一 390号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0	0	0			WYB00353
		t	0. 32	86, 400	27, 648	0. 32	27, 648	単一 391号
波付硬質ポリエチレン電線管(難燃)	FEP30		0	0	0			WYB00063
		m	176	405	71, 280	176	71, 280	単一 392号
合計					0			
					379, 996		379, 996	
変更積算金額					0			
					364, 414		364, 414	円/箇所

560/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 45号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	硬岩 オープンカット 有り 不可 無し 無し		562	4,412	2,479,544			CB210100
		m ³	562	4,412	2,479,544	0	0	
積込(ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満		562	329	184,898			CB210020
		m ³	562	329	184,898	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 硬岩 無し 10.0km以下		562	2,289	1,286,418			CB210110
		m ³	562	2,289	1,286,418	0	0	
残土等処分	中硬岩		562	1,200	674,400			WYB00035
		m ³	562	1,200	674,400	0	0	単一 395号
合 計					4,440,362			
					0		-4,440,362	

0/560m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 46号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	硬岩 オープンカット 有り 不可 無し 無し		0	0	0			CB210100
		m 3	558	4,412	2,461,896	558	2,461,896	
積込(ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満		0	0	0			CB210020
		m 3	558	329	183,582	558	183,582	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 硬岩 無し 10.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	558	2,289	1,277,262	558	1,277,262	
残土等処分	中硬岩		0	0	0			WYB00051
		m 3	558	1,200	669,600	558	669,600	単一 396号
合 計					0			
					4,592,340		4,592,340	
変更積算金額					0			
					4,408,758		4,408,758	円/m3

100/0m3当たり内訳書

床掘り

第 47号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		101	275.4	27,815			CB210030
		m 3	101	275.4	27,815	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		101	1,963	198,263			CB210110
	軟岩 無し 10.0km以下	m 3	101	1,963	198,263	0	0	
残土等処分	軟岩		101	1,300	131,300			WYB00036
		m 3	101	1,300	131,300	0	0	単一 397号
合 計					342,895			
					0		-342,895	

0/100m3当たり内訳書

床掘り

第 48号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	105	275. 4	28, 917	105	28, 917	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3) 軟岩 無し 10. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	105	1, 963	206, 115	105	206, 115	
残土等処分	軟岩		0	0	0			WYB00055
		m 3	105	1, 300	136, 500	105	136, 500	単一 398号
合 計					0			
					371, 532		371, 532	
変更積算金額					0			
					356, 475		356, 475	円/m3

240m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 49号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上	m ³	237	146.6	34,744			CB210100
			237	146.6	34,744	0	0	
合 計					33,388			
					33,388		0	

580m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 50号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し		579	1,407	814,653			CB210100
		m 3	579	1,407	814,653	0	0	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		579	140.7	81,465			CB210020
		m 3	579	140.7	81,465	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 8.5km以下		579	1,520	880,080			CB210110
		m 3	579	1,520	880,080	0	0	
残土等処分	軟岩		579	1,300	752,700			WYB00067 単一 399号
		m 3	579	1,300	752,700	0	0	
合 計					2,342,055			
					2,342,055		0	

270m3当たり内訳書

埋戻し

第 51号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		266	1,715	456,190			CB210410
		m 3	266	1,715	456,190	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		231	140.7	32,501			CB210020
		m 3	231	140.7	32,501	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック砕山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 0.3km以下		231	316.6	73,134			CB210110
		m 3	231	316.6	73,134	0	0	
合 計					540,675			
					540,675		0	

70m3当たり内訳書

第 52号内訳書 盛土 (上載土)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		67.3	5,442	366,246			CB210510
		m 3	67.3	5,442	366,246	0	0	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		58.5	140.7	8,230			CB210020
		m 3	58.5	140.7	8,230	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック砕山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 0.3km以下		58.5	316.6	18,521			CB210110
		m 3	58.5	316.6	18,521	0	0	
合 計					377,300			
					377,300		0	

1箇所当たり内訳書

坑口付部

第 53号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付部支保工(上半)			5.2	978,300	5,087,160			WYB00771
		m	5.2	978,300	5,087,160	0	0	単一 400号
坑口付部支保工(下半)			3.2	580,100	1,856,320			WYB00775
		m	3.2	580,100	1,856,320	0	0	単一 401号
支保工補強材 (キーストンプレート)	AKD 650×25×1.2		1.1	163,000	179,300			WYB00778
		t	1.1	163,000	179,300	0	0	単一 402号
支保工補強材 (つなぎ材)	L-50×50×6		0.73	78,500	57,305			WYB00779
		t	0.73	78,500	57,305	0	0	単一 403号
合 計					6,894,200			
					6,894,200		0	

230m3当たり内訳書

押え盛土(ソイルセメント)

第 54号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
押え盛土(ソイルセメント)	バックホウ混合(10t/100m3)		230	2,247	516,810			WYB00143
		m 3	230	2,247	516,810	0	0	単一 404号
合 計					496,100			
					496,100		0	

170m2当たり内訳書

型枠

第 55号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		168	8,132	1,366,176			CB240210
		m 2	168	8,132	1,366,176	0	0	
合 計					1,311,500			
					1,311,500		0	

0.5m当たり内訳書

型枠(セントル)

第 56号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 14m 1280m		0.5	101,500	50,750			WB452051
		m	0.5	101,500	50,750	0	0	単一 197号
合 計					48,700			
					48,700		0	

160掛m2当たり内訳書

足場

第 57号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無		97.2	4,282	416,210			WB252110
		掛m ²	97.2	4,282	416,210	0	0	単一 408号
足場工	単管足場 必要 標準以外 1.25無		66.9	3,997	267,399			WB252110
		掛m ²	66.9	3,997	267,399	0	0	単一 409号
合 計					656,200			
					656,200		0	

32m2当たり内訳書

型枠

第 58号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	32	8,132	260,224			CB240210
			32	8,132	260,224	0	0	
合計					246,400			
					246,400		0	

30掛m2当たり内訳書

足場

第 59号内訳書

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準以外 1.25無		27.3	3,504	95,659			WB252110
		掛m2	27.3	3,504	95,659	0	0	単一 410号
合 計					86,400			
					86,400		0	

160m2当たり内訳書

型枠
第 60号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		162	8,132	1,317,384			CB240210
		m 2	162	8,132	1,317,384	0	0	
合 計					1,257,387			
					1,257,387		0	

5m当たり内訳書

水抜^ハイ[°]

第 61号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費 (m)			5.2	920	4,784			WB020011
		m	5.2	920	4,784	0	0	単一 411号
合 計					4,600			
					4,600		0	

160掛m2当たり内訳書

足場

第 62号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準以外 1.25無		157	3,490	547,930			WB252110
		掛m ²	157	3,490	547,930	0	0	単一 412号
合 計					519,467			
					519,467		0	

460m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 63号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上		461	146.6	67,582			CB210100
		m 3	461	146.6	67,582	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック砕山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		28.7	415.2	11,916			CB210110
		m 3	28.7	415.2	11,916	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック砕山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下		62.1	1,402	87,064			CB210110
		m 3	62.1	1,402	87,064	0	0	
残土等処分	土砂		62.1	1,300	80,730			WYB00096 単一 414号
		m 3	62.1	1,300	80,730	0	0	
合 計					237,385			
					237,385		0	

10m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 64号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し		10.5	1,407	14,773			CB210100
		m 3	10.5	1,407	14,773	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		10.5	140.7	1,477			CB210020
		m 3	10.5	140.7	1,477	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 10.0km以下		10.5	1,710	17,955			CB210110
		m 3	10.5	1,710	17,955	0	0	
残土等処分	軟岩		10.5	1,300	13,650			WYB00097 単一 415号
		m 3	10.5	1,300	13,650	0	0	
合 計					45,926			
					45,926		0	

210m3当たり内訳書

埋戻し

第 65号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		207	1,715	355,005			CB210410
		m 3	207	1,715	355,005	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		180	140.7	25,326			CB210020
		m 3	180	140.7	25,326	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック砕山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.5km以下		180	506.5	91,170			CB210110
		m 3	180	506.5	91,170	0	0	
合 計					452,600			
					452,600		0	

1箇所当たり内訳書

坑口付部

第 66号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付部支保工(上半)			3.9	1,005,000	3,919,500			WYB00811
		m	3.9	1,005,000	3,919,500	0	0	単一 416号
坑口付部支保工(下半)			1.8	580,100	1,044,180			WYB00815
		m	1.8	580,100	1,044,180	0	0	単一 417号
支保工補強材(キーストンプレート)	AKD 650×25×1.2		0.77	163,000	125,510			WYB00818
		t	0.77	163,000	125,510	0	0	単一 418号
支保工補強材(つなぎ材)	L-50×50×6		0.53	78,500	41,605			WYB00819
		t	0.53	78,500	41,605	0	0	単一 419号
合 計					4,906,400			
					4,906,400		0	

330m3当たり内訳書

押え盛土(ソイルメント)

第 67号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
押え盛土 (ソイルメント)	バックホウ混合(10t/100m3)		333	2,247	748,251			WYB00147
		m 3	333	2,247	748,251	0	0	単一 420号
合計					718,300			
					718,300		0	

390m2当たり内訳書

型枠

第 68号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		390	8,132	3,171,480			CB240210
		m 2	390	8,132	3,171,480	0	0	
合 計					3,044,600			
					3,044,600		0	

0.6m当たり内訳書

型枠(セントル)

第 69号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 14m 1280m		0.6	101,500	60,900			WB452051
		m	0.6	101,500	60,900	0	0	単一 197号
合 計					58,500			
					58,500		0	

170掛m2当たり内訳書

足場

第 70号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無		89	4,282	381,098			WB252110
		掛m ²	89	4,282	381,098	0	0	単一 408号
足場工	単管足場 必要 標準以外 1.25無		76.7	3,997	306,569			WB252110
		掛m ²	76.7	3,997	306,569	0	0	単一 409号
合 計					660,100			
					660,100		0	

40本当たり内訳書

増しロックボルト
第 71号内訳書 (避難連絡坑取合部)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強増しロックボルト (避難連絡坑)	117.7kN L=2.0m		40	10,740	429,600			WYB00566
		本	40	10,740	429,600	0	0	単一 436号
合 計					410,000			
					410,000		0	

230本当たり内訳書

増しロックボルト
第 72号内訳書 (避難連絡坑取合部)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強増しロックボルト(本坑)	117. 7kN L=3. 0m		230	12, 810	2, 946, 300			WYB00664
		本	230	12, 810	2, 946, 300	0	0	単一 437号
合 計					2, 604, 300			
					2, 604, 300		0	

一式当たり内訳書

坑口処理

第 73号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	仕拵・積立・撤去		455	877	399,035			WB252610
		袋	455	877	399,035	0	0	単一 438号
やらず	松丸太 180×6000		2	5,004	10,008			WYB00083
		本	2	5,004	10,008	0	0	単一 439号
支保工補強材 (つなぎ材)	H200×200		0.39	7,790	3,038			WYB00086
		t	0.39	7,790	3,038	0	0	単一 440号
合 計					395,700			
					395,700		0	

一式当たり内訳書

トンネル仮設工

第 74号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル(NATM)の内、残土処理工、補助工法A、トンネル仮設	備工、交通管理工を除く直接工事費の12%を計上		1		184,810,199			WYB00011
		式	1		184,810,199	0	0	
合 計					185,431,345			
					0		-185,431,345	

一式当たり内訳書

トンネル仮設工

第 75号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル(NATM)の内、残土処理工、補助工法A、トンネル仮設	備工、交通管理工を除く直接工事費の12%を計上		0		0			WYB00002
		式	1		184,275,665	1	184,275,665	
合計					0			
					184,275,665		184,275,665	
変更積算金額					0			
					184,895,014		184,895,014	円/式

20人日当たり内訳書

第 77号内訳書 交通誘導警備員 A(夜間)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			20	21,270	425,400			WB010211
		人日	20	21,270	425,400	0	0	単一 442号
合 計					380,000			
					380,000		0	

40人日当たり内訳書

第 79号内訳書 交通誘導警備員 B(夜間)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			40	18,750	750,000			WB010212
		人日	40	18,750	750,000	0	0	単一 444号
合 計					673,640			
					673,640		0	

32m2当たり内訳書

吹付砕

第 80号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工 [市場単価]	250m2未満 有		31.8	1,733	55,109			WB811120
		m 2	31.8	1,733	55,109	0	0	単一 445号
吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 100m未満		54.6	20,720	1,131,312			WB811110
		m	54.6	20,720	1,131,312	0	0	単一 446号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2未満 無 無 有		13.5	4,550	61,425			WB810830
		m 2	13.5	4,550	61,425	0	0	単一 447号
合 計					1,196,800			
					1,196,800		0	

109m当たり内訳書

鉄筋挿入

第 81号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	施工条件Ⅱ フック積 削孔 φ65mm D25(L=3.0m)		109	22,000	2,398,000			WYB00140
		m	109	22,000	2,398,000	0	0	単一 453号
削孔機械の上下移動			3	16,400	49,200			WB813120
		回	3	16,400	49,200	0	0	単一 454号
鉄筋挿入の仮設足場工			183	3,840	702,720			WB813130
		空m ³	183	3,840	702,720	0	0	単一 455号
合 計					2,945,000			
					2,945,000		0	

290m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 82号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上		290	146.6	42,514			CB210100
		m 3	290	146.6	42,514	0	0	
合 計					40,300			
					40,300		0	

40m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 83号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削		40.1	1,085	43,508			CB210100
		m 3	40.1	1,085	43,508	0	0	
合 計					41,800			
					41,800		0	

40m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 84号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3以上		40.1	140.7	5,642			CB210020
		m ³	40.1	140.7	5,642	0	0	
合 計					4,690			
					4,690		0	

6m3当たり内訳書

床掘り

第 85号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		6.4	275.4	1,762			CB210030
		m 3	6.4	275.4	1,762	0	0	
合 計					1,700			
					1,700		0	

2m3当たり内訳書

埋戻し

第 86号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		2	2,599	5,198			CB210410
		m 3	2	2,599	5,198	0	0	
合 計					5,710			
					5,710		0	

10m2当たり内訳書

基面整正

第 87号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			11.6	409.5	4,750			CB210080
		m ²	11.6	409.5	4,750	0	0	
合 計					4,600			
					4,600		0	

330m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 88号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 10.0km以下	m 3	330	1,402	462,660			CB210110
			330	1,402	462,660	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	4.2	1,609	6,757			CB210110
			4.2	1,609	6,757	0	0	
合 計					449,462			
					449,462		0	

330m3当たり内訳書

残土等処分

第 89号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分	土砂		334	1,300	434,200			WYB00124
		m ³	334	1,300	434,200	0	0	単一 456号
合 計					416,800			
					416,800		0	

23m2当たり内訳書

大型ブロック積

第 90号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	有り 標準以外 1.25無		22.8	22,800	519,840			CB226230
		m 2	22.8	22,800	519,840	0	0	
目地材 (材料費)	瀝青繊維質目地板 t=10mm		4.8	1,060	5,088			WYB00088
		m 2	4.8	1,060	5,088	0	0	単一 457号
合 計					503,900			
					503,900		0	

6m3当たり内訳書

天端コンクリート

第 91号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		6	17,880	107,280			CB240010
		m 3	6	17,880	107,280	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		16.4	8,132	133,364			CB240210
		m 2	16.4	8,132	133,364	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0.6	1,903	1,141			CB224710
		m 2	0.6	1,903	1,141	0	0	
合 計					232,100			
					232,100		0	

23m3当たり内訳書

現場打コンクリート

第 92号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		23	17,880	411,240			CB240010
		m 3	23	17,880	411,240	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		61.4	8,132	499,304			CB240210
		m 2	61.4	8,132	499,304	0	0	
合 計					874,100			
					874,100		0	

20m3当たり内訳書

床掘り

第 94号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		16.2	1,887	30,569			CB210030
		m 3	16.2	1,887	30,569	0	0	
合 計					29,700			
					29,700		0	

10m3当たり内訳書

埋戻し

第 95号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		9.7	3,337	32,368			CB210410
		m 3	9.7	3,337	32,368	0	0	
合 計					31,100			
					31,100		0	

5m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 96号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m ³	5.4	2,503	13,516			CB210110
			5.4	2,503	13,516	0	0	
合計					11,664			
					11,664		0	

5m3当たり内訳書

残土等処分

第 97号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分	土砂		5.4	1,300	7,020			WYB00110
		m ³	5.4	1,300	7,020	0	0	単一 459号
合計					6,700			
					6,700		0	

27m当たり内訳書

防護柵撤去(ガードレール)

第 98号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		27	1,070	28,890			WB810530
		m	27	1,070	28,890	0	0	単一 463号
合 計					27,700			
					27,700		0	

1台あたり内訳書

建設機械運搬費

第 100号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 26690円 0.7無 0円 無 0円 0円 0円 0円		2	45,500	91,000			WB010010
		台	2	45,500	91,000	0	0	単一 468号
運搬される建設機械の運搬中の損料			2	1,700	3,400			WYB00113
		台	2	1,700	3,400	0	0	単一 469号
合 計					89,100			
					89,100		0	

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 101号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)		1	435, 700	435, 700			WB010350
	BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレス=0. 4上0. 6m3下) 標準以外 1. 25無	回	1	435, 700	435, 700	0	0	単一 470号
合 計					392, 000			
					392, 000		0	

3回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 102号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トリ用機械 標準以外 1.25無		3	1,402,000	4,206,000			WB010350
		回	3	1,402,000	4,206,000	0	0	単一 471号
合 計					3,785,400			
					3,785,400		0	

一式当たり内訳書

トンネル呼吸用保護具等費用

第 103号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用			1		3,544,249			WB010310
		式	1		3,544,249	0	0	単一 472号
合 計					3,544,000			
					0		-3,544,000	

一式当たり内訳書

トンネル呼吸用保護具等費用

第 104号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用			0		0			WB010310
		式	1		3,495,841	1	3,495,841	単一 473号
合 計					0			
					3,495,841		3,495,841	
変更積算金額					0			
					3,495,595		3,495,595	円/式

一式当たり内訳書

既設トンネル計測費

第 105号内訳書

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
計測費			1		4,108,900			WYB00017
		式	1		4,108,900	0	0	単一 474号
発破振動測定	18箇月		1		3,436,200			WYB00021
		式	1		3,436,200	0	0	単一 475号
内空変位測定	18箇月		1		3,447,000			WYB00034
		式	1		3,447,000	0	0	単一 476号
共通・収録装置			1		4,822,100			WYB00037
		式	1		4,822,100	0	0	単一 477号
合 計					16,625,600			
					16,625,600		0	

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第 106号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための 非破壊試験費	対象数量5本以下		1		349,990			WYB00134
		式	1		349,990	0	0	単一 478号
合 計					340,000			
					340,000		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 107号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1		48,830			WYB00125
		式	1		48,830	0	0	単一 479号
合 計					46,100			
					46,100		0	

一式当たり内訳書

火薬庫類

第 110号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
火薬庫類損料	小規模 2年まで 1日当り火薬使用量25kg/日を超える		1		513, 000			WB010280
		式	1		513, 000	0	0	単一 482号
合 計					461, 700			
					461, 700		0	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1号	掘削・支保	通常断面 CI-L 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	698,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下		1	663,400	663,400	WYB00106
			m	1	663,400	663,400	単一 126号
	集塵機運転			1	34,650	34,650	WYB00114
			m	1	34,650	34,650	単一 127号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km 普通		1	29,140	29,140	WYB00007
			m	1	29,140	29,140	単一 128号
	計					727,190	
						727,190	
	単価					727,200	
						727,200	円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2号	掘削・支保	CI-S-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	304,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下		1	253,100	253,100		WYB01060
			m	1	253,100	253,100		単- 129号
	集塵機運転			1	56,130	56,130		WYB01071
			m	1	56,130	56,130		単- 130号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km 普通		1	7,023	7,023		WYB01075
			m	1	7,023	7,023		単- 131号
	計					316,253		
						316,253		
	単価					316,300		
						316,300		円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3号	支保	C I-L妻部	単位	箇所	数量	1	単価	287,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
妻部支保工	吹付 σ ck=18N ロック付 6本/面		1	299,200	299,200	WYB00280		
		面	1	299,200	299,200	単- 148号		
計					299,200			
単価					299,200			
					299,200	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一4号	掘削・支保	通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,084,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下		1	1,023,000	1,023,000	WYB00358
			m	1	1,023,000	1,023,000	単一 163号
	集塵機運転			1	64,840	64,840	WYB00356
			m	1	64,840	64,840	単一 164号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		1	40,910	40,910	WYB00336
			m	1	40,910	40,910	単一 165号
	計					1,128,750	
						1,128,750	
	単価					1,129,000	
						1,129,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-5号	掘削・支保	通常断面 DIII' 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,138,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km超え		1	1,051,000	1,051,000	WYB00377
			m	1	1,051,000	1,051,000	単-166号
	集塵機運転			1	64,840	64,840	WYB00374
			m	1	64,840	64,840	単-164号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≤2.2km 普通		1	68,190	68,190	WYB00340
			m	1	68,190	68,190	単-167号
	計					1,184,030	
						1,184,030	
	単価					1,185,000	
						1,185,000	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-6号	掘削・支保	通常断面 DIII-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	986,000
						1		986,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下		1	985,500	985,500	WYB00389	
			m	1	985,500	985,500	単-168号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		1	40,910	40,910	WYB00342	
			m	1	40,910	40,910	単-165号	
	計					1,026,410		
						1,026,410		
	単価					1,027,000		
						1,027,000	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-7号	掘削・支保	通常断面 DIII-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	995,000
						1		995,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下		1	994,300	994,300	WYB00403	
			m	1	994,300	994,300	単-169号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		1	40,910	40,910	WYB00346	
			m	1	40,910	40,910	単-165号	
	計					1,035,210		
						1,035,210		
	単価					1,036,000		
						1,036,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-8号	掘削・支保	通常断面 DIII-2' 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,111,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km超え		1	1,023,000	1,023,000	WYB00431
			m	1	1,023,000	1,023,000	単-175号
	集塵機運転			1	64,840	64,840	WYB00422
			m	1	64,840	64,840	単-164号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≤2.2km 普通		1	68,190	68,190	WYB00354
			m	1	68,190	68,190	単-167号
	計					1,156,030	
						1,156,030	
	単価					1,157,000	
						1,157,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-9号	掘削・支保	通常断面 DIII-3 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,111,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km超え		1	1,023,000	1,023,000	WYB00448
			m	1	1,023,000	1,023,000	単-175号
	集塵機運転			1	64,840	64,840	WYB00460
			m	1	64,840	64,840	単-164号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≤2.2km 普通		1	68,190	68,190	WYB00370
			m	1	68,190	68,190	単-167号
	計					1,156,030	
						1,156,030	
	単価					1,157,000	
						1,157,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-10号	掘削・支保	通常断面 DIII 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	419,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 30 普通(バラ) 無 無 無 無		1	402,100	402,100		WB452010
	集塵機運転		m	1	402,100	402,100		単- 188号
	集塵機運転			1	21,320	21,320		WYB00628
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通	m	1	21,320	21,320		単- 189号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)		m	1	13,450	13,450		WYB00625
	計					436,870		
	単価					436,870		
						436,900		
						436,900		円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-11号	掘削・支保	通常断面 DIII' 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	408,000
						1		408,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 30 普通(バラ) 無 無 無 無		1	402,100	402,100	WB452010	
			m	1	402,100	402,100	単- 188号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≤2.2km 普通		1	22,420	22,420	WYB00627	
			m	1	22,420	22,420	単- 191号	
	計					424,520		
						424,520		
	単価					424,600		
						424,600	円/m	

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-12号	掘削・支保	通常断面 DIII-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	395,000
						1		395,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 30 普通(バラ) 有 -1本 無 無 無		1	397,400	397,400	WB452010	
			m	1	397,400	397,400	単- 192号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		1	13,450	13,450	WYB00637	
			m	1	13,450	13,450	単- 190号	
	計					410,850		
						410,850		
	単価					410,900		
						410,900	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-13号	掘削・支保	通常断面 DIII-1 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	399,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 30 普通(バラ) 無 無 無 無		1	402,100	402,100		WB452010
			m	1	402,100	402,100		単- 188号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		1	13,450	13,450		WYB00639
			m	1	13,450	13,450		単- 190号
	計					415,550		
	単価					415,600		
						415,600		円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-14号	掘削・支保	通常断面 DIII-2' 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	428,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 30 普通(バラ) 無 無 無 無		1	402,100	402,100	WB452010
	集塵機運転		m	1	402,100	402,100	単- 188号
	集塵機運転		m	1	21,320	21,320	WYB00674
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≤2.2km 普通	m	1	21,320	21,320	単- 189号
			m	1	22,420	22,420	WYB00653
	計					445,840	
	単価					445,840	
						445,900	円/m
						445,900	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-15号	掘削・支保	通常断面 DIII-3 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	428,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 30 普通(バラ) 無 無 無 無		1	402,100	402,100		WB452010
	集塵機運転		m	1	402,100	402,100		単- 188号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≤2.2km 普通		1	21,320	21,320		WYB00686
			m	1	21,320	21,320		単- 189号
				1	22,420	22,420		WYB00659
			m	1	22,420	22,420		単- 191号
	計					445,840		
	単価					445,840		
						445,900		
						445,900		円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	覆工コンクリート・防水	通常断面 CI 18-15-40(高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60% 以下	単位	m	数量	1	単価	309,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工等	通常断面 CI 65 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	m	1	190,200	190,200	WB452040		
型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 14m 1280m	m	1	190,200	190,200	単-196号		
防水工	通常断面 CI 65 14m 1309.9m	m	1	101,500	101,500	WB452051		
		m	1	101,500	101,500	単-197号		
		m	1	30,380	30,380	WB452060		
		m	1	30,380	30,380	単-198号		
計					322,080			
					322,080			
単価					322,100			
					322,100	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	覆工コンクリート・防水	通常断面 CI-L 18-15-40(高炉)C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	1,968,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工コンクリート工等	通常断面 CI 85 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	m	1	207,800	207,800	WB452040
	型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 非常駐車帯用 17.1m 31m	m	1	1,808,000	1,808,000	単- 199号 WB452051
	防水工	通常断面 CI 85 14m 1309.9m	m	1	33,680	33,680	単- 200号 WB452060
			m	1	33,680	33,680	単- 201号
	計					2,049,480	
	単価					2,050,000	
						2,050,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	覆工コンクリート・防水	CI-S-1 18-15-40(高炉)C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	593,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等(避難連絡坑)			1	451,700	451,700	WYB00121	
			m	1	451,700	451,700	単-202号	
	防水工(避難連絡坑)			1	190,000	190,000	WYB00132	
			m	1	190,000	190,000	単-203号	
	計					641,700		
						641,700		
	単価					641,700	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	覆工コンクリート・防水	通常断面 C II-a 18-15-40(高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	覆工コンクリート工等	通常断面 C II 65 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	m	0	0	0		WB452040	
	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 14m 1280m	m	1	179,700	179,700		単- 204号	
	防水工	通常断面 C II 65 14m 1309.9m	m	0	0	0		WB452060	
			m	1	30,680	30,680		単- 206号	
	計					0			
						311,880			
	単価					0			
						311,900		円/m	
	変更積算単価					299,000		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	覆工コンクリート・防水	通常断面 C II-b 18-15-40(高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	299,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等	通常断面 C II 65 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	m	1	179,700	179,700		WB452040
	型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 14m 1280m	m	1	101,500	101,500		単- 207号
	防水工	通常断面 C II 65 14m 1309.9m	m	1	30,680	30,680		WB452060
			m	1	30,680	30,680		単- 208号
	計					311,880		
						311,880		
	単価					311,900		
						311,900		円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	覆工コンクリート・防水	通常断面 DI-b 18-15-40(高炉)C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	327,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等			1	208,500	208,500		WYB00009
			m	1	208,500	208,500		単- 209号
	型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 14m 1280m		1	101,500	101,500		WB452051
			m	1	101,500	101,500		単- 197号
	防水工	通常断面 DI 65 14m 1309.9m		1	30,720	30,720		WB452060
			m	1	30,720	30,720		単- 210号
	計					340,720		
						340,720		
	単価					340,800		
						340,800		円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	覆工コンクリート・防水	通常断面 DIII 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	338,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等			1	220,200	220,200	WYB00013	
			m	1	220,200	220,200	単-211号	
	型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 14m 1280m		1	101,500	101,500	WB452051	
			m	1	101,500	101,500	単-197号	
	防水工	通常断面 DIII 65 14m 1309.9m		1	30,170	30,170	WB452060	
			m	1	30,170	30,170	単-212号	
	計					351,870		
						351,870		
	単価					351,900		
						351,900	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	覆工コンクリート・防水	通常断面 DIII' 24-15-25(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	338,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工コンクリート工等			1	220,200	220,200	WYB00136
			m	1	220,200	220,200	単一 211号
	型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 14m 1280m		1	101,500	101,500	WB452051
			m	1	101,500	101,500	単一 197号
	防水工	通常断面 DIII 65 14m 1309.9m		1	30,170	30,170	WB452060
			m	1	30,170	30,170	単一 212号
	計					351,870	
						351,870	
	単価					351,900	
						351,900	円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	覆工コンクリート・防水	通常断面 DIII-d 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	338,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工等			1	220,200	220,200	WYB00015	
		m	1	220,200	220,200	単-211号	338,000
型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 14m 1280m		1	101,500	101,500	WB452051	
		m	1	101,500	101,500	単-197号	
防水工	通常断面 DIII 65 14m 1309.9m		1	30,170	30,170	WB452060	
		m	1	30,170	30,170	単-212号	
計					351,870		
					351,870		
単価					351,900		
					351,900	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	覆工コンクリート・防水	通常断面 DIII-1 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	338,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等			1	220,200	220,200		WYB00018
			m	1	220,200	220,200		単- 211号
	型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 14m 1280m		1	101,500	101,500		WB452051
			m	1	101,500	101,500		単- 197号
	防水工	通常断面 DIII 65 14m 1309.9m		1	30,170	30,170		WB452060
			m	1	30,170	30,170		単- 212号
	計					351,870		
						351,870		
	単価					351,900		
						351,900		円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	覆工コンクリート・防水	通常断面 DIII-2 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	338,000	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
覆工コンクリート工等					1	220,200	220,200	WYB00020
		m	1	220,200		220,200	単-211号	
型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 14m 1280m				1	101,500	101,500	WB452051
		m	1	101,500		101,500	単-197号	
防水工	通常断面 DIII 65 14m 1309.9m				1	30,170	30,170	WB452060
		m	1	30,170		30,170	単-212号	
計							351,870	
							351,870	
単価							351,900	
							351,900	円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	覆工コンクリート・防水	通常断面 DIII-2' 24-15-25(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	338,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等			1	220,200	220,200		WYB00137
			m	1	220,200	220,200		単- 211号
	型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 14m 1280m		1	101,500	101,500		WB452051
			m	1	101,500	101,500		単- 197号
	防水工	通常断面 DIII 65 14m 1309.9m		1	30,170	30,170		WB452060
			m	1	30,170	30,170		単- 212号
	計					351,870		
						351,870		
	単価					351,900		
						351,900		円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	覆工コンクリート・防水	通常断面 DIII-3 24-15-25(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	338,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等			1	220,200	220,200	WYB00138	
			m	1	220,200	220,200	単一 211号	
	型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 14m 1280m		1	101,500	101,500	WB452051	
			m	1	101,500	101,500	単一 197号	
	防水工	通常断面 DIII 65 14m 1309.9m		1	30,170	30,170	WB452060	
			m	1	30,170	30,170	単一 212号	
	計					351,870		
						351,870		
	単価					351,900		
						351,900	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	覆工コンクリート・防水	CI-L妻部 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60% 以下	単位	箇所	数量	1	単価	260,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	妻部覆工コンクリート等(発破工法)			1	231,200	231,200		WYB00095
			面	1	231,200	231,200		単- 213号
	型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 14m 1280m		0.3	101,500	30,450		WB452051
			m	0.3	101,500	30,450		単- 197号
	防水工	通常断面 CI 65 14m 1309.9m		0.3	30,380	9,114		WB452060
			m	0.3	30,380	9,114		単- 198号
	計					270,764		
						270,764		
	単価					270,800		
						270,800		円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	補強鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	127,000
						1		127,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	132,600	132,600	WB810010	
		無 無 有 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	1	132,600	132,600	単- 215号	
計						132,600		
単価						132,600		
						132,600	円/t	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	補強鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	125,000
						1		125,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	130,600	130,600	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無						
		補正無 (鉄筋割合10%未満含む)	t	1	130,600	130,600	単- 216号	
計						130,600		
単価						130,600		
						130,600	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	補強鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	126,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		SD345 D29~32 一般構造物		1	131,600	131,600	WB810010
		10t以上(標準) 無 無 有 無					
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	131,600	131,600	単- 217号
	計					131,600	
						131,600	
	単価					131,600	円/t
						131,600	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-33号	掘削・支保	CI-S-2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	2,076,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	連続孔・割岩工法 1.7km以下		1	1,750,000	1,750,000		WYB01235
			m	1	1,750,000	1,750,000		単- 218号
	集塵機運転			1	402,500	402,500		WYB01249
			m	1	402,500	402,500		単- 219号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.8<L≤1.7km 普通		1	8,559	8,559		WYB01253
			m	1	8,559	8,559		単- 220号
	計					2,161,059		
						2,161,059		
	単価					2,162,000		
						2,162,000		円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-34号	掘削・支保	CI-S-3 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	938,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	割岩工法 1.7km以下		1	784,500	784,500		WYB01102
			m	1	784,500	784,500		単- 221号
	集塵機運転			1	187,400	187,400		WYB01115
			m	1	187,400	187,400		単- 222号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.8<L≤1.7km 普通		1	5,269	5,269		WYB01119
			m	1	5,269	5,269		単- 223号
	計					977,169		
						977,169		
	単価					977,200		
						977,200		円/m

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	避難連絡坑取合部	CI-S-3	単位	箇所	数量	1	単価	6,394,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
取合部撤去(既設吹付)	t=275		8.4	9,959	83,655.6	1		6,394,500
		m 3	8.4	9,959	83,655.6		単価	6,394,500
既設覆工撤去(連続コアボアリング)	削孔径160mm以上180mm未満 削孔深さ1000mm以下		13	73,300	952,900		WYB00944	
		孔	13	73,300	952,900		単価	224号
既設覆工撤去(ワイヤー通し孔)	削孔径60mm未満 削孔深さ600~800mm未満		16	32,670	522,720		WYB00948	
		孔	16	32,670	522,720		単価	226号
既設覆工撤去(フォーク挿入孔)	削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ1000mm以下		18	93,410	1,681,380		WYB00950	
		孔	18	93,410	1,681,380		単価	227号
既設覆工撤去(ワイヤー切断)			12.7	216,200	2,745,740		WYB00952	
		m 2	12.7	216,200	2,745,740		単価	228号
既設覆工撤去			1.7	10,090	17,153		WYB00953	
		m 3	1.7	10,090	17,153		単価	229号
積込(コンクリート殻)	全ての費用		10.1	1,040	10,504		CB224260	
		m 3	10.1	1,040	10,504			
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 19.5km以下 全ての費用		10.1	3,171	32,027.1		CB227010	
		m 3	10.1	3,171	32,027.1			
処分費(m 3)	コンクリート殻(無筋)		10.1	3,290	33,229		WYB00956	
		m 3	10.1	3,290	33,229		単価	230号
計					6,079,308.7			
					6,079,308.7			
単価					6,080,000			
					6,080,000		円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	覆工コンクリート・防水	C I -S-2 18-15-40(高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	593,000
						1		593,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工等(避難連絡坑)				1	438,900	438,900	WYB00164	
			m	1	438,900	438,900	単-231号	
防水工(避難連絡坑)				1	190,000	190,000	WYB00167	
			m	1	190,000	190,000	単-203号	
計						628,900		
						628,900		
単価						628,900	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	覆工コンクリート・防水	C I -S-3 18-15-40(高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	593,000
						1		593,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工等(避難連絡坑)				1	438,900	438,900	WYB00156	
			m	1	438,900	438,900	単-231号	
防水工(避難連絡坑)				1	190,000	190,000	WYB00159	
			m	1	190,000	190,000	単-203号	
計						628,900		
						628,900		
単価						628,900	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	インバート掘削	DI-b	単位	m	数量	1	単価	48,600
						1		48,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DI-b		9.5	4,520	42,940	WYB00004	
			m 3	9.5	4,520	42,940	単- 236号	
インバートざり出し工		DI-b 普通		9.5	808.9	7,684.55	WYB00010	
			m 3	9.5	808.9	7,684.55	単- 237号	
計						50,624.55		
単価						50,630		
						50,630	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	インバート掘削	DIII	単位	m	数量	1	単価	51,700
						1		51,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DIII		10.1	4,520	45,652	WYB00022	
			m 3	10.1	4,520	45,652	単- 238号	
インバートざり出し工		DIII 普通		10.1	808.9	8,169.89	WYB00024	
			m 3	10.1	808.9	8,169.89	単- 239号	
計						53,821.89		
単価						53,830		
						53,830	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	インバート掘削	DIII'	単位	m	数量	1	単価	51,700
						1		51,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DIII'		10.1	4,520	45,652	WYB00026	
			m 3	10.1	4,520	45,652	単- 240号	
インバートざり出し工		DIII' 普通		10.1	808.9	8,169.89	WYB00027	
			m 3	10.1	808.9	8,169.89	単- 241号	
計						53,821.89		
単価						53,830		
						53,830	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	インバート掘削	DIII-d	単位	m	数量	1	単価	51,700
						1		51,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DIII-d		10.1	4,520	45,652	WYB00029	
			m 3	10.1	4,520	45,652	単- 242号	
インバートざり出し工		DIII-d 普通		10.1	808.9	8,169.89	WYB00030	
			m 3	10.1	808.9	8,169.89	単- 243号	
計						53,821.89		
単価						53,830		
						53,830	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	インバート掘削	DIII-1	単位	m	数量	1	単価	51,700
						1		51,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DIII-1		10.1	4,520	45,652	WYB00032	
			m 3	10.1	4,520	45,652	単- 244号	
インバートざり出し工		DIII-1 普通		10.1	808.9	8,169.89	WYB00040	
			m 3	10.1	808.9	8,169.89	単- 245号	
計						53,821.89		
単価						53,830		
						53,830	円/m	

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	インバート掘削	DIII-2	単位	m	数量	1	単価	51,700
						1		51,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DIII-2		10.1	4,520	45,652	WYB00047	
			m 3	10.1	4,520	45,652	単- 246号	
インバートざり出し工		DIII-2 普通		10.1	808.9	8,169.89	WYB00048	
			m 3	10.1	808.9	8,169.89	単- 247号	
計						53,821.89		
単価						53,830		
						53,830	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	インバート掘削	DIII-2'	単位	m	数量	1	単価	51,700
						1		51,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DIII-2'		10.1	4,520	45,652	WYB00053	
			m 3	10.1	4,520	45,652	単- 248号	
インバートざり出し工		DIII-2' 普通		10.1	808.9	8,169.89	WYB00054	
			m 3	10.1	808.9	8,169.89	単- 249号	
計						53,821.89		
単価						53,830		
						53,830	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	インバート掘削	DIII-3	単位	m	数量	1	単価	51,700
						1		51,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DIII-3		10.1	4,520	45,652	WYB00056	
			m 3	10.1	4,520	45,652	単- 250号	
インバートざり出し工		DIII-3 普通		10.1	808.9	8,169.89	WYB00057	
			m 3	10.1	808.9	8,169.89	単- 251号	
計						53,821.89		
単価						53,830		
						53,830	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	インバート埋戻し	DI-b	単位	m	数量	1	13,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し・締固め工	DI-b		5.1	1,561	7,961.1	WYB00012	13,200
		m 3	5.1	1,561	7,961.1	単- 252号	
インバートざり出し工	DI-b 普通		4.3	808.9	3,478.27	WYB00025	
		m 3	4.3	808.9	3,478.27	単- 253号	
埋戻し材の積込作業	DI-b		4.3	519.8	2,235.14	WYB00031	
		m 3	4.3	519.8	2,235.14	単- 254号	
計					13,674.51		
					13,674.51		
単価					13,680		
					13,680	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	インバート埋戻し	DIII	単位	m	数量	1	13,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し・締固め工	DIII		5.1	1,561	7,961.1	WYB00058	13,400
		m 3	5.1	1,561	7,961.1	単- 255号	
インバートざり出し工	DIII 普通		4.5	808.9	3,640.05	WYB00060	
		m 3	4.5	808.9	3,640.05	単- 256号	
埋戻し材の積込作業	DIII		4.5	519.8	2,339.1	WYB00061	
		m 3	4.5	519.8	2,339.1	単- 257号	
計					13,940.25		
					13,940.25		
単価					13,950		
					13,950	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	インバート埋戻し	DIII'	単位	m	数量	1	13,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し・締固め工	DIII'		5.1	1,561	7,961.1	WYB00062	
		m 3	5.1	1,561	7,961.1	単一 258号	13,400
インバートざり出し工	DIII' 普通		4.5	808.9	3,640.05	WYB00064	
		m 3	4.5	808.9	3,640.05	単一 259号	
埋戻し材の積込作業	DIII'		4.5	519.8	2,339.1	WYB00065	
		m 3	4.5	519.8	2,339.1	単一 260号	
計					13,940.25		
					13,940.25		
単価					13,950		
					13,950	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	インバート埋戻し	DIII-d	単位	m	数量	1	13,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し・締固め工	DIII-d		5.1	1,561	7,961.1	WYB00066	
		m 3	5.1	1,561	7,961.1	単- 261号	13,400
インバートざり出し工	DIII-d 普通		4.5	808.9	3,640.05	WYB00068	
		m 3	4.5	808.9	3,640.05	単- 262号	
埋戻し材の積込作業	DIII-d		4.5	519.8	2,339.1	WYB00069	
		m 3	4.5	519.8	2,339.1	単- 263号	
計					13,940.25		
					13,940.25		
単価					13,950		
					13,950	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	インバート埋戻し	DIII-1	単位	m	数量	1	13,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し・締固め工	DIII-1		5.1	1,561	7,961.1	WYB00070	
		m 3	5.1	1,561	7,961.1	単- 264号	13,400
インバートざり出し工	DIII-1 普通		4.5	808.9	3,640.05	WYB00072	
		m 3	4.5	808.9	3,640.05	単- 265号	
埋戻し材の積込作業	DIII-1		4.5	519.8	2,339.1	WYB00073	
		m 3	4.5	519.8	2,339.1	単- 266号	
計					13,940.25		
					13,940.25		
単価					13,950		
					13,950	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	インバート埋戻し	DIII-2	単位	m	数量	1	13,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し・締固め工	DIII-2		5.1	1,561	7,961.1	WYB00074	
		m 3	5.1	1,561	7,961.1	単- 267号	13,400
インバートざり出し工	DIII-2 普通		4.5	808.9	3,640.05	WYB00076	
		m 3	4.5	808.9	3,640.05	単- 268号	
埋戻し材の積込作業	DIII-2		4.5	519.8	2,339.1	WYB00077	
		m 3	4.5	519.8	2,339.1	単- 269号	
計					13,940.25		
					13,940.25		
単価					13,950		
					13,950	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	インバート埋戻し	DIII-2'	単位	m	数量	1	13,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
インバート敷均し・締固め工	DIII-2'		5.1	1,561	7,961.1		WYB00078
		m 3	5.1	1,561	7,961.1		単- 270号
インバートざり出し工	DIII-2' 普通		4.5	808.9	3,640.05		WYB00080
		m 3	4.5	808.9	3,640.05		単- 271号
埋戻し材の積込作業	DIII-2'		4.5	519.8	2,339.1		WYB00081
		m 3	4.5	519.8	2,339.1		単- 272号
計					13,940.25		
					13,940.25		
単価					13,950		
					13,950		円/m

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	インバート埋戻し	DIII-3	単位	m	数量	1	13,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し・締固め工	DIII-3		5.1	1,561	7,961.1	WYB00082	
		m 3	5.1	1,561	7,961.1	単- 273号	13,400
インバートざり出し工	DIII-3 普通		4.5	808.9	3,640.05	WYB00084	
		m 3	4.5	808.9	3,640.05	単- 274号	
埋戻し材の積込作業	DIII-3		4.5	519.8	2,339.1	WYB00085	
		m 3	4.5	519.8	2,339.1	単- 275号	
計					13,940.25		
					13,940.25		
単価					13,950		
					13,950	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	インバート	D I -b 巻厚 45 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	82,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート型枠工			0.43	12,820	5,512.6	WB450130	
			m 2	0.43	12,820	5,512.6	単- 276号	
	インバートコンクリート工	各種 標準		4.8	16,820	80,736	WB450140	
			m 3	4.8	16,820	80,736	単- 277号	
	計					86,248.6		
	単価					86,250		
						86,250	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	インバート	D I -b 巻厚 45 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工		m 2	0	0	0	WB450130		
		m 2	0.44	12,820	5,640.8	単- 278号		
インバートコンクリート工	各種 標準	m 3	0	0	0	WB450140		
		m 3	4.8	16,820	80,736	単- 279号		
計					0			
					86,376.8			
単価					0			
					86,380	円/m		
変更積算単価								
					82,930	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	インバート	DIII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	93,800
						1		93,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型砕工				0.54	12,820	6,922.8	WB450130	
			m 2	0.54	12,820	6,922.8	単- 276号	
インバートコンクリート工		各種 標準		5.4	16,820	90,828	WB450140	
			m 3	5.4	16,820	90,828	単- 277号	
計						97,750.8		
						97,750.8		
単価						97,760		
						97,760	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	インバート	DIII' 巻厚 50 c m 24-8-25(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	95,400
						1		95,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型砕工				0.47	12,820	6,025.4	WB450130	
			m 2	0.47	12,820	6,025.4	単- 276号	
インバートコンクリート工		各種 標準		5.4	17,290	93,366	WB450140	
			m 3	5.4	17,290	93,366	単- 280号	
計						99,391.4		
						99,391.4		
単価						99,400		
						99,400	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	インバート	DIII-d 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	93,800
						1		93,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型砕工				0.54	12,820	6,922.8	WB450130	
			m 2	0.54	12,820	6,922.8	単- 276号	
インバートコンクリート工		各種 標準		5.4	16,820	90,828	WB450140	
			m 3	5.4	16,820	90,828	単- 277号	
計						97,750.8		
						97,750.8		
単価						97,760		
						97,760	円/m	

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	インバート	DIII-1 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	93,800
						1		93,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型砕工				0.54	12,820	6,922.8	WB450130	
			m 2	0.54	12,820	6,922.8	単- 276号	
インバートコンクリート工		各種 標準		5.4	16,820	90,828	WB450140	
			m 3	5.4	16,820	90,828	単- 277号	
計						97,750.8		
						97,750.8		
単価						97,760		
						97,760	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	インバート	DIII-2 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	93,800
						1		93,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型砕工				0.54	12,820	6,922.8	WB450130	
			m 2	0.54	12,820	6,922.8	単- 276号	
インバートコンクリート工		各種 標準		5.4	16,820	90,828	WB450140	
			m 3	5.4	16,820	90,828	単- 277号	
計						97,750.8		
単価						97,760		
						97,760	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	インバート	DIII-2' 巻厚 50 c m 24-8-25(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	95,400
						1		95,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型砕工				0.47	12,820	6,025.4	WB450130	
			m 2	0.47	12,820	6,025.4	単- 276号	
インバートコンクリート工		各種 標準		5.4	17,290	93,366	WB450140	
			m 3	5.4	17,290	93,366	単- 280号	
計						99,391.4		
単価						99,400		
						99,400	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	インバート	DIII-3 巻厚 50 c m 24-8-25(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	95,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート型枠工			0.47	12,820	6,025.4	WB450130	
			m 2	0.47	12,820	6,025.4	単- 276号	
	インバートコンクリート工	各種 標準		5.4	17,290	93,366	WB450140	
			m 3	5.4	17,290	93,366	単- 280号	
	計					99,391.4		
	単価					99,400		
						99,400	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	床版コンクリート	CI-S 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	23,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	8.5	17,880	151,980	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1.8	8,132	14,637.6	CB240210	
溶接金網(材料費)		D6×125×250	m ²	43	1,970	84,710	WYB00182	
目地板		瀝青質目地板t=20	m ²	0.85	4,558	3,874.3	CB224710	
計						255,201.9		
単価						25,530		
						25,530	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	補強鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	125,400
						1		125,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	130,600	130,600	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	130,600	130,600	単- 216号	
計						130,600		
単価						130,600		
						130,600	円/t	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	裏面排水	φ100	単位	m	数量	1	単価	900
						1		900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏面排水		硬質塩化ビニル管 VP-100		1	920	920	WYB00071	
			m	1	920	920	単- 393号	
計						920		
単価						920		
						920	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	暗渠排水管	φ30×3条	単位	m	数量	1	単価	900
						1		900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水		φ30×3条		1	970	970	WYB00075	
			m	1	970	970	単-394号	
計						970		
単価						970		
						970	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	中央排水	300mm	単位	m	数量	100	単価	7,100
						100		7,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		100	4,762	476,200	CB222770	
			m	100	4,762	476,200		
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用		37.5	7,038	263,925	CB222780	
			m ³	37.5	7,038	263,925		
計						740,125		
単価						7,402		
						7,402	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	横断排水	150mm	単位	m	数量	100	単価	2,600
						100		2,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用			100	1,481	148,100	CB222770
			m	100	1,481		148,100	
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用			16.8	7,038	118,238.4	CB222780
			m ³	16.8	7,038		118,238.4	
計							266,338.4	
単価							2,664	
							2,664	円/m

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m ³	数量	1	単価	17,600
						1		17,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し			1	18,360	18,360	CB240010
			m ³	1	18,360		18,360	
計							18,360	
単価							18,360	
							18,360	円/m ³

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	122,000
						1		122,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	127,100	127,100	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	1	127,100	127,100	単- 405号	
	計					127,100		
						127,100		
	単価					127,100		
						127,100	円/t	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	120,100
						1		120,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物		1	125,100	125,100	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無 (鉄筋割合10%未満含む)	t	1	125,100	125,100	単- 406号	
	計					125,100		
						125,100		
	単価					125,100		
						125,100	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	121,100
						1		121,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	126,100	126,100	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	126,100	126,100	単- 407号	
計						126,100		
単価						126,100		
						126,100	円/t	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	コンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定なし	単位	m3	数量	1	単価	16,700
						1		16,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	17,390	17,390	CB240010	
		各種 10m3以上100m3未満 一般養生						
		延長無し 全ての費用	m3	1	17,390	17,390		
計						17,390		
単価						17,390		
						17,390	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 4.5m 18-8-40 (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	15,300
						1		15,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打擁壁)		18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	15,900	15,900	CB226410	
			m3	1	15,900	15,900		
	計					15,900		
	単価					15,900	円/m3	
						15,900		

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	122,000
						1		122,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	127,100	127,100	WB810010	
			t	1	127,100	127,100	単- 405号	
	計					127,100		
	単価					127,100	円/t	
						127,100		

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	吸出し防止材	300×300×20	単位	m2	数量	1	単価	900
						1		900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置		点在		1	922.9	922.9	CB224720	
			m 2	1	922.9	922.9		
	計					922.9		
	単価					922.9	円/m2	
						922.9		

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	法面整形(盛土部)	法面締め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	400
						1		400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	385.5	385.5	CB220010	
			m 2	1	385.5	385.5		
	計					385.5		
	単価					385.5	円/m2	
						385.5		

1次単価表

						単価使用年月	2020.11		
						歩掛使用年月	2020.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-78号	種子散布	250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	280	
						1		280	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 250m2未満 無			1	268	268	WB810830	
			m 2	1		268	268	単- 413号	
	計						268		
							268		
	単価						268	円/m2	
							268		

						単価使用年月	2020.11		
						歩掛使用年月	2020.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-79号	法面整形(盛土部)	法面締め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	400	
						1		400	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	385.5	385.5	CB220010	
			m 2	1		385.5	385.5		
	計						385.5		
							385.5		
	単価						385.5	円/m2	
							385.5		

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	種子散布	250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	280
						1		280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2未満 無		1	268	268	WB810830	
			m 2	1	268	268	単- 413号	
	計					268		
	単価					268		
						268	円/m2	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	モルタル吹付	高炉セメント 厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	7,700
						1		7,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル吹付工	10cm 250m2未満 無 無		1	7,995	7,995	WB810810	
			m 2	1	7,995	7,995	単- 421号	
	計					7,995		
	単価					7,995		
						7,995	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	17,600
						1		17,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	18,360	18,360	CB240010	
		24-12-25(20)(高炉)						
		10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	18,360	18,360		
計						18,360		
単価						18,360		
						18,360	円/m3	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	122,000
						1		122,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	127,100	127,100	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	127,100	127,100	単-405号	
計						127,100		
単価						127,100		
						127,100	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	120,100
						1		120,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	125,100	125,100	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	125,100	125,100	単- 406号	
計						125,100		
単価						125,100		
						125,100	円/t	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	121,100
						1		121,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	126,100	126,100	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	126,100	126,100	単- 407号	
計						126,100		
単価						126,100		
						126,100	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一86号	長尺鋼管707°イソク*	DIII-d、DIII-1、φ114.3mm、L=21.5m、25本/シフト、注入量317kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	17,842,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工	L=0.3m 25本/シフト		1	115,600	115,600	WYB00480		
		シフト	1	115,600	115,600	単一 422号		
打設工	L=21.5m 25本/シフト		1	8,793,000	8,793,000	WYB00486		
		シフト	1	8,793,000	8,793,000	単一 423号		
注入工	L=21.5m 25本/シフト		1	7,608,000	7,608,000	WYB00489		
		シフト	1	7,608,000	7,608,000	単一 424号		
計					16,516,600			
					16,516,600			
単価					16,520,000			
					16,520,000	円/シフト		

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	長尺鋼管707 [°] イソク [°]	DIII-d、DIII-1、φ114.3mm、L=21.5m、25本/シフト、注入量330kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=0.3m 25本/シフト		0	0	0		WYB00493
			シフト	1	115,600	115,600		単- 425号
打設工		L=21.5m 25本/シフト		0	0	0		WYB00496
			シフト	1	8,793,000	8,793,000		単- 426号
注入工		L=21.5m 25本/シフト		0	0	0		WYB00495
			シフト	1	7,841,000	7,841,000		単- 427号
計						0		
						16,749,600		
単価						0		
						16,750,000		円/シフト
変更積算単価								
						18,100,000		円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一88号	長尺鋼管707°イソク*	DⅢ-2、DⅢ-2'、φ114.3mm、L=12.5m、21本/シフト、注 入量184kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	9,264,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工	L=0.3m 21本/シフト		1	114,600	114,600	WYB00864		
		シフト	1	114,600	114,600	単一 428号		
打設工	L=12.5m 21本/シフト		1	4,646,000	4,646,000	WYB00868		
		シフト	1	4,646,000	4,646,000	単一 429号		
注入工	L=12.5m 21本/シフト		1	3,817,000	3,817,000	WYB00874		
		シフト	1	3,817,000	3,817,000	単一 430号		
計					8,577,600			
					8,577,600			
単価					8,578,000			
					8,578,000	円/シフト		

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-89号	長尺鋼管コアハ°イソク°	DⅢ-2、φ114.3mm、L=12.5m、21本/シフト、注入量136kg /本	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	L=0.3m 21本/シフト		0	0	0		WYB00871
			シフト	1	114,600	114,600		単- 431号
	打設工	L=12.5m 21本/シフト		0	0	0		WYB00878
			シフト	1	4,646,000	4,646,000		単- 432号
	注入工	L=12.5m 21本/シフト		0	0	0		WYB00881
			シフト	1	3,083,000	3,083,000		単- 433号
	計					0		
						7,843,600		
	単価					0		
						7,844,000		円/シフト
	変更積算単価							
						8,472,000		円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-90号	長尺鋼管コアリング	DⅢ-3、φ114.3mm、L=9.5m、21本/シフト、注入量140kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	7,386,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=0.3m 21本/シフト		1	114,600	114,600	WYB00524	
			シフト	1	114,600	114,600	単- 428号	
打設工		L=9.5m 21本/シフト		1	3,673,000	3,673,000	WYB00526	
			シフト	1	3,673,000	3,673,000	単- 434号	
注入工		L=9.5m 21本/シフト		1	3,050,000	3,050,000	WYB00547	
			シフト	1	3,050,000	3,050,000	単- 435号	
計						6,837,600		
						6,837,600		
単価						6,838,000		
						6,838,000	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	ラス張	菱形金網 φ2×50×50	単位	m2	数量	1	単価	2,300
						1		2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張【材工】		250m2未満 法面清掃無し		1	2,480	2,480	WYB00112	
			m2	1	2,480	2,480	単- 448号	
	計					2,480		
	単価					2,480		
						2,480	円/m2	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	軽量受圧板	900×900×65	単位	基	数量	1	単価	25,400
						1		25,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受圧板設置				1	2,418	2,418	WYB00122	
			基	1	2,418	2,418	単- 449号	
受圧板（材料費）		900×900×65		1	22,800	22,800	WYB00127	
			基	1	22,800	22,800	単- 450号	
	計					25,218		
	単価					25,220		
						25,220	円/基	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	鉄筋挿入	D19 削孔長 2.6m I 削孔に要する重機の搬入可能 100m以上200m未満	単位	m	数量	1	単価	9,000
						1		9,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m以上200m未満		1	10,120	10,120	WB813110	
			m	1	10,120	10,120	単- 451号	
計						10,120		
単価						10,120		
						10,120	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	鉄筋挿入	D19 削孔長 4.6m I 削孔に要する重機の搬入可能 100m以上200m未満	単位	m	数量	1	単価	8,300
						1		8,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m以上200m未満		1	9,034	9,034	WB813110	
			m	1	9,034	9,034	単- 452号	
計						9,034		
単価						9,034		
						9,034	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	コンクリート ^ア ロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 109.4cm 高さ 20cm	単位	m	数量	10	単価	13,100
						10		13,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		2.2	61,810	135,982	CB226170	
			m ³	2.2	61,810	135,982		
計						135,982		
単価						13,600		
						13,600	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	中詰コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m ³	数量	1	単価	27,300
						1		27,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		1	29,030	29,030	CB240010	
			m ³	1	29,030	29,030		
計						29,030		
単価						29,030		
						29,030	円/m ³	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	裏込材	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6,500
						1		6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	6,796	6,796	CB221120	
			m3	1	6,796	6,796		
	計					6,796		
	単価					6,796	円/m3	
						6,796		

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	単位	m	数量	10	単価	8,300
						10		8,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1.4	61,810	86,534	CB226170	
			m3	1.4	61,810	86,534		
	計					86,534		
	単価					8,654	円/m	
						8,654		

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	コンクリートブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	21,200
						1		21,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)			1	22,170	22,170	WB825010
			m 2	1	22,170		22,170	単- 458号
計							22,170	
単価							22,170	
							22,170	円/m2

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,200
						1		7,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40			1	7,509	7,509	CB226120
			m 3	1	7,509		7,509	
計							7,509	
単価							7,509	
							7,509	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	45,600
						1		45,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		1	47,540	47,540	CB226180	
			m 3	1	47,540	47,540		
計						47,540		
単価						47,540		
						47,540	円/m3	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	下層路盤 (管理用道路部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	800
						1		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	820.3	820.3	CB410031	
			m 2	1	820.3	820.3		
計						820.3		
単価						820.3		
						820.3	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11		
						歩掛使用年月	2020.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-103号	表層 (管理用道路部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,500	
						1		1,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm		1	1,537	1,537	CB410260		
		再生密粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,537	1,537			
計						1,537			
単価						1,537	円/m2		
						1,537			

						単価使用年月	2020.11		
						歩掛使用年月	2020.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-104号	プレキャストU型側溝	300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	6,400	
						1		6,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	6,658	6,658	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り							
		再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	6,658	6,658	単-460号		
計						6,658			
単価						6,658	円/m		
						6,658			

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	プレキャストU型側溝 (管理用道路部)	300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	6,400
						1		6,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	6,658	6,658	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	6,658	6,658	単- 460号	
計						6,658		
単価						6,658		
						6,658	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	ガードレール (管理用道路部再設置)	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	2,400
						1		2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品		1	2,468	2,468	WB810540	
		21m以上50m未満 無 無 無						
			m	1	2,468	2,468	単- 461号	
計						2,468		
単価						2,468		
						2,468	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	立入防止柵 (管理用道路部再設置)	H=1.4m	単位	m	数量	1	単価	5,100
						1		5,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
立入防止柵設置				1	5,291	5,291	WYB00120	
			m	1	5,291	5,291	単-462号	
計						5,291		
単価						5,291		
						5,291	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,200
						1		7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,478	7,478	WB824010	
			m 3	1	7,478	7,478	単-465号	
計						7,478		
単価						7,478		
						7,478	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	1,400
						1		1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)		全ての費用		1	1,436	1,436	CB210720	
			m 2	1	1,436	1,436		
計						1,436		
単価						1,436	円/m2	
						1,436		

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,000
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 19.5km以下 全ての費用		1	3,171	3,171	CB227010	
			m 3	1	3,171	3,171		
計						3,171		
単価						3,171	円/m3	
						3,171		

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	6,100
						1		6,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 12.0km以下 全ての費用			1	6,384	6,384	CB227010
			m3	1	6,384		6,384	
計							6,384	
単価							6,384	円/m3
							6,384	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,200
						1		3,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)					1	3,290	3,290	WYB00129
			m3	1	3,290		3,290	単-466号
計							3,290	
単価							3,290	円/m3
							3,290	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	5,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)				1	5,875	5,875	WYB00130	
		m3	1	5,875	5,875	単-467号		
計						5,875		
単価						5,875		
						5,875	円/m3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-114号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	560,400
						1		560,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 CI 全断面 65 L=1.2km以下 普通(バラ) 有 -2.66本 無 有 無		1	560,400	560,400	WB452010	
			m	1	560,400	560,400	単- 483号	
計						560,400		
単価						560,400		
						560,400	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-115号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	579,500
						1		579,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 CI 全断面 65 L=1.2km超え 普通(バラ) 有 -2.66本 無 有 無		1	579,500	579,500	WB452010	
			m	1	579,500	579,500	単- 484号	
計						579,500		
単価						579,500		
						579,500	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-116号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	30,210
						1		30,210
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		通常断面 CI 全断面 65 電気式 2000m ³ /min級			1	17,790	17,790	WB452020
			m	1	17,790	17,790	17,790	単- 485号
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m			1	12,420	12,420	WYB00099
			m	1	12,420	12,420	12,420	単- 486号
計							30,210	
単価							30,210	
							30,210	円/m

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-117号	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	19,060
						1		19,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		通常断面 CI 全断面 65 L≤0.5km 普通			1	19,060	19,060	WB452030
			m	1	19,060	19,060	19,060	単- 487号
計							19,060	
単価							19,060	
							19,060	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-118号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	25,410
						1		25,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 CI 全断面 65 0.5<L≤1.2km 普通		1	25,410	25,410	WB452030	
			m	1	25,410	25,410	単- 488号	
計						25,410		
単価						25,410		
						25,410	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-119号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	25,410
						1		25,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 CI 全断面 65 1.2<L≤1.4km 普通		1	25,410	25,410	WB452030	
			m	1	25,410	25,410	単- 489号	
計						25,410		
単価						25,410		
						25,410	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-120号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		560,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 CI 全断面 65 L=1.2km以下 普通(バラ) 有 -2.66本 無 有 無		0	0	0	WB452010	
			m	1	560,400	560,400	単- 490号	
計						0		
単価						560,400		
						0		
						560,400	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-121号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km超え	単位	m	数量	0	単価	0
						1		579,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 CI 全断面 65 L=1.2km超え 普通(バラ) 有 -2.66本 無 有 無		0	0	0	WB452010	
			m	1	579,500	579,500	単- 491号	
計						0		
単価						579,500		
						0		
						579,500	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-122号	集塵機運転		単位	m	数量	0	単価	0
						1		30,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		通常断面 CI 全断面 65 電気式 2000m ³ /min級		0	0	0	WB452020	
			m	1	17,790	17,790	単-492号	
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m		0	0	0	WYB00111	
			m	1	12,420	12,420	単-493号	
計						0		
						30,210		
単価						0		
						30,210	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-123号	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		19,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		通常断面 CI 全断面 65 L≤0.5km 普通		0	0	0	WB452030	
			m	1	19,060	19,060	単-494号	
計						0		
						19,060		
単価						0		
						19,060	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-124号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		25,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 CI 全断面 65 0.5<L≤1.2km 普通		0	0	0	WB452030	
			m	1	25,410	25,410	単- 495号	
計						0		
						25,410		
単価						0		
						25,410	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-125号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		25,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 CI 全断面 65 1.2<L≤1.4km 普通		0	0	0	WB452030	
			m	1	25,410	25,410	単- 496号	
計						0		
						25,410		
単価						0		
						25,410	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-126号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	663,400
						1		663,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 CI 全断面 85 L=1.2km以下 普通(ハﾟﾗ) 有 -2本 無 有 無		1	663,400	663,400	WB452010	
			m	1	663,400	663,400	単- 497号	
計						663,400		
単価						663,400		
						663,400	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-127号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	34,650
						1		34,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		通常断面 CI 全断面 85 電気式 2000m3/min級		1	20,400	20,400	WB452020	
			m	1	20,400	20,400	単- 498号	
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m		1	14,250	14,250	WYB00115	
			m	1	14,250	14,250	単- 499号	
計						34,650		
単価						34,650		
						34,650	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-128号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通	単位	m		1	29,140
						1	29,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CI 全断面 85 0.5<L≤1.2km 普通		1	29,140	29,140	WB452030
			m	1	29,140	29,140	単- 500号
	計					29,140	
						29,140	
	単価					29,140	円/m
						29,140	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-129号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	253,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.316	41,462	13,101	
			人		0.316	41,462	13,101	
	トンネル世話役				0.316	41,462	13,101	
			人		0.316	41,462	13,101	
	トンネル特殊工				1.265	42,343	53,563	
			人		1.265	42,343	53,563	
	トンネル作業員				0.316	29,541	9,334	
			人		0.316	29,541	9,334	
	ドリルジャンボ運転	[ホイール式](NATM機械)(第1次)2ブーム・1バケット150kg級			0.9	37,660	33,894	WYB01061
			時間		0.9	37,660	33,894	単-501号
	大型ブレーカ(ベースマシン含む) NATM用機械	排ガス(第3次)油圧式600~800kg級			0.134	38,660	5,180	WYB01062
			日		0.134	38,660	5,180	単-502号
	ホイールローダ(トンネル専用機)[SD式]	排出ガス対策型(第2次基準値) 山積2.3m3			0.356	10,060	3,581	
			時間		0.356	10,060	3,581	単-503号
	バックホウ(トンネル専用機)[後方超小旋回型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m3			0.356	9,274	3,301	WYB01063
			時間		0.356	9,274	3,301	単-504号
	コンクリート吹付機運転				0.289	84,460	24,408	WYB01064
			時間		0.289	84,460	24,408	単-505号
	アジデータトラック(トラックミキサ)	トラック架装型 混合容量4.4m3			0.511	4,371	2,233	WYB01065
			時間		0.511	4,371	2,233	単-506号
	モルタル注入機運転	950L/h			0.044	3,396	149	WYB01066
			日		0.044	3,396	149	単-507号

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-129号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	253,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付プラント設備運転			0.032	62,270	1,992		WYB01067
			日	0.032	62,270	1,992		単-508号
	吹付コンクリート			1.473	19,420	28,605		WYB01068
			m ³	1.473	19,420	28,605		単-509号
	ロックボルト	耐力117.7kN L=2m		6	2,256	13,536		WYB01069
			組	6	2,256	13,536		単-510号
	火薬 (雷管含む)			1	38,280	38,280		WYB01070
			m	1	38,280	38,280		単-511号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		8,842		
			式	1		8,842		
	計					253,100		
						253,100		
	単価					253,100		
						253,100		円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-130号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	56,130
						1		56,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転				0.316	177,600	56,121	WYB01072	
			日	0.316	177,600	56,121	単- 512号	
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						56,130		
						56,130		
単価						56,130		
						56,130	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-131号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	7,023
						1		7,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		1.422	4,939	7,023		
			時間	1.422	4,939	7,023	単- 513号	
計						7,023		
						7,023		
単価						7,023		
						7,023	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-132号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0			
			人	0.52	41,462	21,560			
	トンネル世話役			0	0	0			
			人	0.52	41,462	21,560			
	トンネル特殊工			0	0	0			
			人	3.13	42,343	132,533			
	トンネル作業員			0	0	0			
			人	0.52	29,541	15,361			
	ドリルジャンボ運転			0	0	0			WK450651
			週	0.053	2,665,000	141,245			単- 514号
	コンクリート吹付機運転			0	0	0			WK450811
			週	0.046	2,080,000	95,680			単- 515号
	ホイールローダ運転			0	0	0			WK450831
			週	0.053	229,200	12,147			単- 516号
	吹付プラント設備運転			0	0	0			WYB00530
			週	0.05	311,300	15,565			単- 517号
	大型ブレーカ運転			0	0	0			WK450801
			週	0.05	264,700	13,235			単- 518号
	火薬（雷管含む）	通常断面 CII 全断面 65		0	0	0			WB452011
			m	1	91,330	91,330			単- 519号
	吹付コンクリート	通常断面 CII 全断面 65 普通(パワ)		0	0	0			WB452012
			m	1	90,850	90,850			単- 520号

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-132号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	通常断面 CII 全断面 65 有 -0.84本 無		0	0	0		WB452013	
			m	1	36,150	36,150		単- 521号	
	諸雑費（その他機械）（率） 9%			0		0			
			式	1		25,008			
	諸雑費（その他材料）（率） 1%			0		0			
			式	1		2,183			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		93			
	計					0			
						714,500			
	単価					0			
						714,500		円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-133号	集塵機運転		単位	m	数量	0	単価	0
						1		44,420
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転 通常断面		C I I 全断面 65 電気式 2000m ³ /min級			0	0	0	WYB00533
			m	1	26,150		26,150	単- 522号
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m			0	0	0	WYB00534
			m	1	18,270		18,270	単- 523号
計							0	
							44,420	
単価							0	
							44,420	円/m

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-134号	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		29,710
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		通常断面 C II 全断面 65 L≤0.5km 普通			0	0	0	WB452030
			m	1	29,710		29,710	単- 524号
計							0	
							29,710	
単価							0	
							29,710	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-135号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		39,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 CII 全断面 65 0.5<L≤1.2km 普通		0	0	0	WB452030	
			m	1	39,610	39,610	単- 525号	
計						0		
						39,610		
単価						0		
						39,610	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-136号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	793,300
						1		793,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 CII 全断面 65 L=1.2km以下 普通(バラ) 有 -0.84本 無 有 無		1	793,300	793,300	WB452010	
			m	1	793,300	793,300	単- 526号	
計						793,300		
						793,300		
単価						793,300		
						793,300	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-137号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km超え	単位	m	数量	1	単価 816,600
						1	816,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 CII 全断面 65 L=1.2km超え 普通(ハラ) 有 -0.84本 無 有 無		1	816,600	816,600	WB452010
			m	1	816,600	816,600	単- 527号
計						816,600	
単価						816,600	
						816,600	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-138号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価 47,080
						1	47,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		通常断面 CII 全断面 65 電気式 2000m ³ /min級		1	27,720	27,720	WB452020
			m	1	27,720	27,720	単- 528号
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m		1	19,360	19,360	WYB00202
			m	1	19,360	19,360	単- 529号
計						47,080	
単価						47,080	
						47,080	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-139号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	29,710
						1		29,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 CII 全断面 65 L≤0.5km 普通		1	29,710	29,710	WB452030	
			m	1	29,710	29,710	単- 530号	
計						29,710		
単価						29,710		
						29,710	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-140号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	39,610
						1		39,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 CII 全断面 65 0.5<L≤1.2km 普通		1	39,610	39,610	WB452030	
			m	1	39,610	39,610	単- 531号	
計						39,610		
単価						39,610		
						39,610	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-141号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	39,610
						1		39,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 CII 全断面 65 1.2<L≤1.4km 普通		1	39,610	39,610	WB452030	
			m	1	39,610	39,610	単- 532号	
計						39,610		
単価						39,610		
						39,610	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-142号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		793,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 CII 全断面 65 L=1.2km以下 普通(バラ) 有 -0.84本 無 有 無		0	0	0	WB452010	
			m	1	793,300	793,300	単- 533号	
計						0		
単価						793,300		
						793,300	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-143号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km超え	単位	m	数量	0	単価 0
						1	816,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 CII 全断面 65 L=1.2km超え 普通(ハラ) 有 -0.84本 無 有 無		0	0	0	WB452010
			m	1	816,600	816,600	単- 534号
計						0	
						816,600	
単価						0	
						816,600	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-144号	集塵機運転		単位	m	数量	0	単価 0
						1	47,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		通常断面 CII 全断面 65 電気式 2000m3/min級		0	0	0	WB452020
			m	1	27,720	27,720	単- 535号
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m		0	0	0	WYB00248
			m	1	19,360	19,360	単- 536号
計						0	
						47,080	
単価						0	
						47,080	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-145号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		29,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 CII 全断面 65 L≤0.5km 普通		0	0	0	WB452030	
			m	1	29,710	29,710	単- 524号	
計						0		
						29,710		
単価						0		
						29,710	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-146号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		39,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 CII 全断面 65 0.5<L≤1.2km 普通		0	0	0	WB452030	
			m	1	39,610	39,610	単- 525号	
計						0		
						39,610		
単価						0		
						39,610	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-148号	妻部支保工	吹付 σ ck=18N ロックボルト6本/面	単位	面	数量	1	単価	299,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.114	41,462		4,726
			人		0.114	41,462		4,726
	トンネル世話役				0.114	41,462		4,726
			人		0.114	41,462		4,726
	トンネル特殊工				0.681	42,343		28,835
			人		0.681	42,343		28,835
	トンネル作業員				0.114	29,541		3,367
			人		0.114	29,541		3,367
	ドリルジャンボ運転				0.027	2,665,000		71,955
			週		0.027	2,665,000		71,955
	コンクリート吹付機運転				0.027	2,080,000		56,160
			週		0.027	2,080,000		56,160
	吹付プラント設備運転				0.027	311,400		8,407
			週		0.027	311,400		8,407
	諸雑費 (その他機械) (率) 7%				1			9,556
			式		1			9,556
	ロックボルト	耐力117.7kN L=3m			1	18,060		18,060
			面		1	18,060		18,060
	吹付コンクリート	4.54m3/面			1	88,130		88,130
			面		1	88,130		88,130
	諸雑費 (率+まるめ) 5%				1			5,278
			式		1			5,278

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-149号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下	単位	m	数量	1	単価 827,700
						1	827,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 DI 上半 40 L=1.2km以下 普通(バラ) 無 無 有 無		1	827,700	827,700	WB452010
	m		1	827,700	827,700	単- 543号	
計						827,700	
単価						827,700	
						827,700	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-150号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km超え	単位	m	数量	1	単価 852,700
						1	852,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 DI 上半 40 L=1.2km超え 普通(バラ) 無 無 有 無		1	852,700	852,700	WB452010
	m		1	852,700	852,700	単- 544号	
計						852,700	
単価						852,700	
						852,700	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-151号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	51,520
						1		51,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		DI 上半 電気式 2000m3/min級		1	30,330	30,330	WYB00300	
			m	1	30,330	30,330	単- 545号	
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m		1	21,190	21,190	WYB00301	
			m	1	21,190	21,190	単- 546号	
計						51,520		
単価						51,520		
						51,520	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-152号	ざり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	32,510
						1		32,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ざり出し工 (ダンプトラック運転)		通常断面 DI 上半 40 L≤0.5km 普通		1	32,510	32,510	WB452030	
			m	1	32,510	32,510	単- 547号	
計						32,510		
単価						32,510		
						32,510	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-153号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	43,340
						1		43,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 DI 上半 40 0.5<L≤1.2km 普通		1	43,340	43,340	WB452030	
			m	1	43,340	43,340	単- 548号	
計						43,340		
単価						43,340		
						43,340	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-154号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	43,340
						1		43,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 DI 上半 40 1.2<L≤1.4km 普通		1	43,340	43,340	WB452030	
			m	1	43,340	43,340	単- 549号	
計						43,340		
単価						43,340		
						43,340	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-155号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.4<L≤2.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	54,180
						1		54,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 DI 上半 40 1.4<L≤2.2km 普通		1	54,180	54,180	WB452030	
			m	1	54,180	54,180	単- 550号	
計						54,180		
単価						54,180		
						54,180	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-156号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		827,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 DI 上半 40 L=1.2km以下 普通(バラ) 無 無 有 無		0	0	0	WB452010	
			m	1	827,700	827,700	単- 551号	
計						0		
単価						827,700		
						827,700	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-157号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km超え	単位	m	数量	0	単価	0
						1		852,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 DI 上半 40 L=1.2km超え 普通(ハラ) 無 無 有 無		0	0	0	WB452010	
			m	1	852,700	852,700	単- 552号	
計						0		
						852,700		
単価						0		
						852,700	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-158号	集塵機運転		単位	m	数量	0	単価	0
						1		51,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		DI 上半 電気式 2000m3/min級		0	0	0	WYB00314	
			m	1	30,330	30,330	単- 553号	
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m		0	0	0	WYB00315	
			m	1	21,190	21,190	単- 554号	
計						0		
						51,520		
単価						0		
						51,520	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-159号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		32,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 DI 上半 40 L≤0.5km 普通		0	0	0	WB452030	
			m	1	32,510	32,510	単- 555号	
計						0		
						32,510		
単価						0		
						32,510	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-160号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		43,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 DI 上半 40 0.5<L≤1.2km 普通		0	0	0	WB452030	
			m	1	43,340	43,340	単- 556号	
計						0		
						43,340		
単価						0		
						43,340	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-161号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		43,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 DI 上半 40 1.2<L≤1.4km 普通		0	0	0	WB452030	
			m	1	43,340	43,340	単- 557号	
計						0		
						43,340		
単価						0		
						43,340	円/m	

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-162号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.4<L≤2.2km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		54,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 DI 上半 40 1.4<L≤2.2km 普通		0	0	0	WB452030	
			m	1	54,180	54,180	単- 558号	
計						0		
						54,180		
単価						0		
						54,180	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-163号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	1,023,000
						1		1,023,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km以下		1	1,023,000	1,023,000	WB452010	
		普通(ハラ) 無 有 SD345 D16~25						
		無 無 有 無	m	1	1,023,000	1,023,000	単- 559号	
計						1,023,000		
単価						1,023,000		
						1,023,000	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-164号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	64,840
						1		64,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		D III 上半 電気式 2000m3/min級		1	38,170	38,170	WYB00357	
			m	1	38,170	38,170	単- 560号	
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m		1	26,670	26,670	WYB00365	
			m	1	26,670	26,670	単- 561号	
計						64,840		
単価						64,840		
						64,840	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-165号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	40,910
						1		40,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 DIII 上半 40 L≤0.5km 普通		1	40,910	40,910	WB452030	
			m	1	40,910	40,910	単- 562号	
計						40,910		
単価						40,910		
						40,910	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-166号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	1,051,000
						1		1,051,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km超え 普通(バラ) 無 有 SD345 D16~25 無 無 有 無		1	1,051,000	1,051,000	WB452010	
			m	1	1,051,000	1,051,000	単- 563号	
計						1,051,000		
単価						1,051,000		
						1,051,000	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-167号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.4<L≤2.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	68,190
						1		68,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 DIII 上半 40 1.4<L≤2.2km 普通		1	68,190	68,190	WB452030	
			m	1	68,190	68,190	単- 564号	
計						68,190		
単価						68,190		
						68,190	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-168号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	985,500
						1		985,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km以下 普通(バラ) 有 -2本 無 無 有 無		1	985,500	985,500	WB452010	
			m	1	985,500	985,500	単- 565号	
計						985,500		
単価						985,500		
						985,500	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-169号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下	単位	m	数量	1	単価 994,300
						1	994,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km以下 普通(バラ) 無 無 無 有 無		1	994,300	994,300	WB452010
			m	1	994,300	994,300	単- 566号
計						994,300	
						994,300	
単価						994,300	円/m
						994,300	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-170号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下	単位	m	数量	1	単価 994,300
						1	994,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km以下 普通(バラ) 無 無 無 有 無		1	994,300	994,300	WB452010
			m	1	994,300	994,300	単- 566号
計						994,300	
						994,300	
単価						994,300	円/m
						994,300	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-171号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	1,023,000
						1		1,023,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km超え 普通(ハラ) 無 無 無 有 無		1	1,023,000	1,023,000	WB452010	
			m	1	1,023,000	1,023,000	単- 567号	
計						1,023,000		
単価						1,023,000		
						1,023,000	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-172号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	64,840
						1		64,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		D III 上半 電気式 2000m3/min級		1	38,170	38,170	WYB00399	
			m	1	38,170	38,170	単- 560号	
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m		1	26,670	26,670	WYB00414	
			m	1	26,670	26,670	単- 561号	
計						64,840		
単価						64,840		
						64,840	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-173号	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	40,910
						1		40,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		通常断面 DIII 上半 40 L≤0.5km 普通		1	40,910	40,910	WB452030	
			m	1	40,910	40,910	単- 562号	
計						40,910		
単価						40,910		
						40,910	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-174号	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≤2.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	68,190
						1		68,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		通常断面 DIII 上半 40 1.4<L≤2.2km 普通		1	68,190	68,190	WB452030	
			m	1	68,190	68,190	単- 564号	
計						68,190		
単価						68,190		
						68,190	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-175号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1. 2km超え	単位	m	数量	1	1,023,000	単価	1,023,000
						1	1,023,000		1,023,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 40 L=1. 2km超え 普通(ハラ) 無 無 無 有 無		1	1,023,000	1,023,000	WB452010		
			m	1	1,023,000	1,023,000	単- 567号		
	計					1,023,000			
						1,023,000			
	単価					1,023,000			
						1,023,000	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-176号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 下半 25 普通(パ) 無 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	349,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.34	41,462	14,097		
	トンネル特殊工		人	2.04	42,343	86,379		
	トンネル作業員		人	0.34	29,541	10,043		
	ドリルジャンボ運転		週	0.027	2,665,000	71,955	WK450651	単- 568号
	コンクリート吹付機運転		週	0.027	2,080,000	56,160	WK450811	単- 569号
	ホイールローダ運転		週	0.027	229,200	6,188	WK450831	単- 570号
	吹付プラント設備運転		週	0.027	311,400	8,407	WK450821	単- 571号
	大型ブレーカ運転		週	0.027	264,700	7,146	WK450801	単- 572号
	火薬 (雷管含む)	通常断面 DI 下半 25	m	1	23,180	23,180	WB452011	単- 573号
	吹付コンクリート	通常断面 DI 下半 25 普通(パ)	m	1	21,160	21,160	WB452012	単- 574号
	ロックボルト	通常断面 DI 下半 25 無 無	m	1	16,740	16,740	WB452013	単- 575号

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-176号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 下半 25 普通(バラ) 無 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	349,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工		通常断面 DI 下半 25	m	1	14,080	14,080	WB452014 単- 576号	
諸雑費（その他機械）（率） 4%			式	1		5,994		
諸雑費（その他材料）（率） 10%			式	1		7,516		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						349,100		
単価						349,100	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-177号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	23,990
						1		23,990
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		通常断面 DI 下半 25 電気式 2000m ³ /min級			1	14,130	14,130	WB452020
			m	1	14,130	14,130	14,130	単- 577号
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m			1	9,865	9,865	WYB00600
			m	1	9,865	9,865	9,865	単- 578号
計							23,995	
単価							23,990	
							23,990	円/m

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-178号	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	15,130
						1		15,130
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		通常断面 DI 下半 25 L≤0.5km 普通			1	15,130	15,130	WB452030
			m	1	15,130	15,130	15,130	単- 579号
計							15,130	
単価							15,130	
							15,130	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-179号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	20,180
						1		20,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 DI 下半 25 0.5<L≤1.2km 普通		1	20,180	20,180	WB452030	
			m	1	20,180	20,180	単- 580号	
計						20,180		
単価						20,180		
						20,180	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-180号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	20,180
						1		20,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 DI 下半 25 1.2<L≤1.4km 普通		1	20,180	20,180	WB452030	
			m	1	20,180	20,180	単- 581号	
計						20,180		
単価						20,180		
						20,180	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-181号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.4<L≤2.2km 普通	単位	m		1	25,220
						1	25,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 1.4<L≤2.2km 普通		1	25,220	25,220	WB452030
			m	1	25,220	25,220	単- 582号
	計					25,220	
						25,220	
	単価					25,220	円/m
						25,220	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-182号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 下半 25 普通(パ) 無 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	349,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.34	41,462	14,097		
	トンネル特殊工		人	2.04	42,343	86,379		
	トンネル作業員		人	0.34	29,541	10,043		
	ドリルジャンボ運転		週	0.027	2,665,000	71,955	WK450651	単- 583号
	コンクリート吹付機運転		週	0.027	2,080,000	56,160	WK450811	単- 584号
	ホイールローダ運転		週	0.027	229,200	6,188	WK450831	単- 585号
	吹付プラント設備運転		週	0.027	311,400	8,407	WK450821	単- 586号
	大型ブレーカ運転		週	0.027	264,700	7,146	WK450801	単- 587号
	火薬 (雷管含む)	通常断面 DI 下半 25	m	1	23,180	23,180	WB452011	単- 588号
	吹付コンクリート	通常断面 DI 下半 25 普通(パ)	m	1	21,160	21,160	WB452012	単- 589号
	ロックボルト	通常断面 DI 下半 25 無 無	m	1	16,740	16,740	WB452013	単- 590号

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-182号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 下半 25 普通(バラ) 無 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	349,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工		通常断面 DI 下半 25	m	1	14,080	14,080	WB452014 単- 591号	
諸雑費（その他機械）（率） 4%			式	1		5,994		
諸雑費（その他材料）（率） 10%			式	1		7,516		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						349,100		
単価						349,100	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-183号	集塵機運転		単位	m	数量	0	単価	0	
						1		23,990	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		通常断面 DI 下半 25 電気式 2000m ³ /min級		0	0	0	WB452020		
			m	1	14,130	14,130	単-592号		
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m		0	0	0	WYB00612		
			m	1	9,865	9,865	単-593号		
計						0			
単価						23,995			
						0			
						23,990	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-184号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		15,130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 DI 下半 25 L≤0.5km 普通		0	0	0	WB452030		
			m	1	15,130	15,130	単-594号		
計						0			
単価						15,130			
						0			
						15,130	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-185号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		20,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 DI 下半 25 0.5<L≤1.2km 普通		0	0	0	WB452030	
			m	1	20,180	20,180	単- 595号	
計						0		
						20,180		
単価						0		
						20,180	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-186号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		20,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 DI 下半 25 1.2<L≤1.4km 普通		0	0	0	WB452030	
			m	1	20,180	20,180	単- 596号	
計						0		
						20,180		
単価						0		
						20,180	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-187号	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≤2.2km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		25,220
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	通常断面 DI 下半 25 1.4<L≤2.2km 普通			0	0	0	WB452030	
			m	1	25,220	25,220	単- 597号	
計						0		
						25,220		
単価						0		
						25,220	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-188号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 30 普通(ハラ) 無 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	402,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.4	41,462	16,584			
トンネル特殊工		人	2.4	42,343	101,623			
トンネル作業員		人	0.4	29,541	11,816			
ドリルジャンボ運転		週	0.024	2,665,000	63,960	WK450651 単- 568号		
コンクリート吹付機運転		週	0.024	2,080,000	49,920	WK450811 単- 569号		
ホイールローダ運転		週	0.024	229,200	5,500	WK450831 単- 570号		
吹付プラント設備運転		週	0.024	311,400	7,473	WK450821 単- 571号		
大型ブレーカ運転		週	0.024	264,700	6,352	WK450801 単- 572号		
火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 下半 30	m	1	27,810	27,810	WB452011 単- 598号		
吹付コンクリート	通常断面 DIII 下半 30 普通(ハラ)	m	1	34,360	34,360	WB452012 単- 599号		
ロックボルト	通常断面 DIII 下半 30 無 無	m	1	16,740	16,740	WB452013 単- 600号		

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-188号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 30 普通(バラ) 無 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	402,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工		通常断面 DIII 下半 30	m	1	31,730	31,730	WB452014 単- 601号	
諸雑費（その他機械）（率） 12%			式	1		15,984		
諸雑費（その他材料）（率） 11%			式	1		12,170		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						402,100		
単価						402,100	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-189号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	21,320
						1		21,320
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		通常断面 DIII 下半 30 電気式 2000m ³ /min級			1	12,560	12,560	WB452020
			m	1	12,560	12,560		単-602号
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m			1	8,769	8,769	WYB00629
			m	1	8,769	8,769		単-603号
計							21,329	
単価							21,320	
							21,320	円/m

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-190号	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	13,450
						1		13,450
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		通常断面 DIII 下半 30 L≤0.5km 普通			1	13,450	13,450	WB452030
			m	1	13,450	13,450		単-604号
計							13,450	
単価							13,450	
							13,450	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-191号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≤2.2km 普通	単位	m		1	22,420
						1	22,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	通常断面 DIII 下半 30 1.4<L≤2.2km 普通		1	22,420	22,420	WB452030
			m	1	22,420	22,420	単- 605号
	計					22,420	
						22,420	
	単価					22,420	円/m
						22,420	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-192号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 30 普通(ハラ) 有 -1本 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	397,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.4	41,462	16,584		
	トンネル特殊工		人	2.4	42,343	101,623		
	トンネル作業員		人	0.4	29,541	11,816		
	ドリルジャンボ運転		週	0.024	2,665,000	63,960	WK450651	単- 568号
	コンクリート吹付機運転		週	0.024	2,080,000	49,920	WK450811	単- 569号
	ホイールローダ運転		週	0.024	229,200	5,500	WK450831	単- 570号
	吹付プラント設備運転		週	0.024	311,400	7,473	WK450821	単- 571号
	大型ブレーカ運転		週	0.024	264,700	6,352	WK450801	単- 572号
	火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 下半 30	m	1	27,810	27,810	WB452011	単- 598号
	吹付コンクリート	通常断面 DIII 下半 30 普通(ハラ)	m	1	34,360	34,360	WB452012	単- 599号
	ロックボルト	通常断面 DIII 下半 30 有 -1本 無	m	1	12,530	12,530	WB452013	単- 606号

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-192号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 30 普通(バラ) 有 -1本 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	397,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工		通常断面 DIII 下半 30	m	1	31,730	31,730	WB452014 単- 601号	
諸雑費（その他機械）（率） 12%			式	1		15,984		
諸雑費（その他材料）（率） 11%			式	1		11,707		
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						397,400		
単価						397,400	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-193号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	21,320
						1		21,320
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		通常断面 DIII 下半 30 電気式 2000m ³ /min級			1	12,560	12,560	WB452020
			m	1	12,560	12,560		単-602号
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m			1	8,769	8,769	WYB00655
			m	1	8,769	8,769		単-603号
計							21,329	
単価							21,320	
							21,320	円/m

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-194号	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	13,450
						1		13,450
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		通常断面 DIII 下半 30 L≤0.5km 普通			1	13,450	13,450	WB452030
			m	1	13,450	13,450		単-604号
計							13,450	
単価							13,450	
							13,450	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-195号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.4<L≤2.2km 普通	単位	m		1	22,420
						1	22,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 下半 30 1.4<L≤2.2km 普通		1	22,420	22,420	WB452030
			m	1	22,420	22,420	単- 605号
	計					22,420	
						22,420	
	単価					22,420	円/m
						22,420	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	覆工コンクリート工等	通常断面 CI 65 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	190,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.15	39,165	5,874			
トンネル特殊工		人	0.61	39,900	24,339			
トンネル作業員		人	0.15	27,930	4,189			
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	242,900	4,858			WK450841 単-607号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		242			
生コンクリート	18-15-40(高炉)C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m ³	9.66	12,350	119,301			
防水シート（NATM）	0.8mm+3.0mm	m ²	23.304	1,220	28,430			
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1		2,954			
諸雑費（まるめ）		式	1		13			
計					190,200			
単価					190,200			円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 14m 1280m	単位	m	数量	1	単価	101,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.16	39,165	6,266		
トンネル特殊工			人	0.63	39,900	25,137		
トンネル作業員			人	0.16	27,930	4,468		
スライドセントル損料（本坑用）		L = 1 0 . 5	m	1	65,614	65,614		
諸雑費（まるめ）			式	1		15		
計						101,500		
単価						101,500	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	防水工	通常断面 CI 65 14m 1309.9m	単位	m	数量	1	単価	30,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.161	39,165	6,305			
トンネル特殊工		人	0.301	39,900	12,009			
トンネル作業員		人	0.161	27,930	4,496			
防水工作業台車	L = 6.0	m	1	7,568	7,568			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					30,380			
単価					30,380	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	覆工コンクリート工等	通常断面 CI 85 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	207,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.15	39,165	5,874		
	トンネル特殊工		人	0.61	39,900	24,339		
	トンネル作業員		人	0.15	27,930	4,189		
	コンクリートポンプ車運転		週	0.02	242,900	4,858		WK450841 単- 607号
	諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		242		
	生コンクリート	18-15-40(高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m ³	10.72	12,350	132,392		
	防水シート（NATM）	0.8mm+3.0mm	m ²	26.657	1,220	32,521		
	諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1		3,298		
	諸雑費（まるめ）		式	1		87		
	計					207,800		
	単価					207,800	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 非常駐車帯用 17.1m 31m	単位	m	数量	1	単価	1,808,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.12	39,165	4,699		
	トンネル特殊工		人	0.7	39,900	27,930		
	トンネル作業員		人	0.23	27,930	6,423		
	スライドセントル損料（非常駐車帯用）	L = 6.0	m	1	1,768,742	1,768,742		
	諸雑費（まるめ）		式	1		206		
	計					1,808,000		
	単価					1,808,000	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	防水工	通常断面 CI 85 14m 1309.9m	単位	m	数量	1	単価	33,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.184	39,165	7,206			
トンネル特殊工		人	0.345	39,900	13,765			
トンネル作業員		人	0.184	27,930	5,139			
防水工作業台車	L = 6.0	m	1	7,568	7,568			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					33,680			
単価					33,680	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	覆工コンクリート工等（避難連絡坑）	単位	m	数量	1	単価	451,700	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.12	39,165		4,699	
		人		0.12	39,165		4,699	
	トンネル特殊工			0.36	39,900		14,364	
		人		0.36	39,900		14,364	
	トンネル作業員			0.24	27,930		6,703	
		人		0.24	27,930		6,703	
	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下		4.1	12,350		50,635	
			m ³	4.1	12,350		50,635	
	バラセントル据付・移動・脱枠	避難連絡坑		1	373,500		373,500	WYB00123
			m	1	373,500		373,500	単- 608号
	コンクリートポンプ車運転	[トラック架装・配管式]圧送能力55m ³ /h		0.127	6,345		805	WYB00131
			時間	0.127	6,345		805	単- 609号
	諸雑費（率+まるめ） 4%			1			994	
			式	1			994	
	計						451,700	
							451,700	
	単価						451,700	
							451,700	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	防水工(避難連絡坑)	単位	m	数量	1	190,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.065	39,165	2,545	
トンネル特殊工		人	0.153	39,900	6,104	
トンネル作業員		人	0.131	27,930	3,658	
防水シート (N A T M)	0. 8 m m + 3. 0 m m	m 2	12.657	1,220	15,441	
防水工作業台車	避難連絡坑	m	1	161,908	161,908	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		344	
計					190,000	
単価					190,000	
					190,000	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	覆工コンクリート工等	通常断面 CII 65 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	179,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.15	39,165	5,874		
トンネル特殊工			人	0.61	39,900	24,339		
トンネル作業員			人	0.15	27,930	4,189		
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	242,900	4,858	WK450841 単- 610号	
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		242		
生コンクリート		18-15-40(高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m ³	8.79	12,350	108,556		
防水シート（NATM）		0.8mm+3.0mm	m ²	23.618	1,220	28,813		
諸雑費（その他材料）（率） 2%			式	1		2,747		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						179,700		
単価						179,700	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	型枠工 (覆工コンクリート)	標準 (五心円) 本坑用 14m 1280m	単位	m	数量	1	単価	101,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.16	39,165	6,266		
	トンネル特殊工		人	0.63	39,900	25,137		
	トンネル作業員		人	0.16	27,930	4,468		
	スライドセントル損料 (本坑用)	L = 10.5	m	1	65,614	65,614		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		15		
	計					101,500		
	単価					101,500	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	防水工	通常断面 CII 65 14m 1309.9m	単位	m	数量	1	単価	30,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.163	39,165	6,383		
トンネル特殊工			人	0.305	39,900	12,169		
トンネル作業員			人	0.163	27,930	4,552		
防水工作業台車		L = 6.0	m	1	7,568	7,568		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						30,680		
単価						30,680	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	覆工コンクリート工等	通常断面 CII 65 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	179,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.15	39,165	5,874		
トンネル特殊工			人	0.61	39,900	24,339		
トンネル作業員			人	0.15	27,930	4,189		
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	242,900	4,858	WK450841 単-607号	
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		242		
生コンクリート		18-15-40(高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m ³	8.79	12,350	108,556		
防水シート（NATM）		0.8mm+3.0mm	m ²	23.618	1,220	28,813		
諸雑費（その他材料）（率） 2%			式	1		2,747		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						179,700		
単価						179,700	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	防水工	通常断面 CII 65 14m 1309.9m	単位	m	数量	1	単価	30,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.163	39,165	6,383			
トンネル特殊工		人	0.305	39,900	12,169			
トンネル作業員		人	0.163	27,930	4,552			
防水工作業台車	L = 6.0	m	1	7,568	7,568			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					30,680			
単価					30,680	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	覆工コンクリート工等		単位	m	数量	1	単価	208,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.15	39,165	5,874		
			人	0.15	39,165	5,874		
	トンネル特殊工			0.61	39,900	24,339		
			人	0.61	39,900	24,339		
	トンネル作業員			0.15	27,930	4,189		
			人	0.15	27,930	4,189		
	コンクリートポンプ車運転			0.02	242,900	4,858		WK450841
			週	0.02	242,900	4,858		単- 611号
	諸雑費（その他機械）（率） 5%			1		242		
			式	1		242		
	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=340以上		8.14	13,750	111,925		
			m ³	8.14	13,750	111,925		
	非鋼繊維	PP 覆工用		22.222	1,120	24,888		
			kg	22.222	1,120	24,888		
	防水シート（NATM）	0.8mm+3.0mm		23.699	1,220	28,912		
			m ²	23.699	1,220	28,912		
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		3,273		
			式	1		3,273		
	計					208,500		
						208,500		
	単価					208,500		
						208,500	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	防水工	通常断面 DI 65 14m 1309.9m	単位	m	数量	1	単価	30,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.163	39,165	6,383		
トンネル特殊工			人	0.306	39,900	12,209		
トンネル作業員			人	0.163	27,930	4,552		
防水工作業台車		L = 6.0	m	1	7,568	7,568		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						30,720		
単価						30,720	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	覆工コンクリート工等		単位	m	数量	1	単価	220,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.15	39,165	5,874	
			人		0.15	39,165	5,874	
	トンネル特殊工				0.61	39,900	24,339	
			人		0.61	39,900	24,339	
	トンネル作業員				0.15	27,930	4,189	
			人		0.15	27,930	4,189	
	コンクリートポンプ車運転				0.02	242,900	4,858	WK450841
			週		0.02	242,900	4,858	単- 611号
	諸雑費 (その他機械) (率) 5%				1		242	
			式		1		242	
	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=340以上			8.97	13,750	123,337	
			m ³		8.97	13,750	123,337	
	非鋼繊維	PP 覆工用			24.488	1,120	27,426	
			kg		24.488	1,120	27,426	
	防水シート (NATM)	0.8mm+3.0mm			23.119	1,220	28,205	
			m ²		23.119	1,220	28,205	
	諸雑費 (率+まるめ) 1%				1		1,730	
			式		1		1,730	
	計						220,200	
							220,200	
	単価						220,200	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	防水工	通常断面 DIII 65 14m 1309.9m	単位	m	数量		1	単価	30,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0.159	39,165	6,227			
トンネル特殊工			人	0.299	39,900	11,930			
トンネル作業員			人	0.159	27,930	4,440			
防水工作業台車		L = 6.0	m	1	7,568	7,568			
諸雑費 (まるめ)			式	1		5			
計						30,170			
単価						30,170	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	妻部覆工コンクリート等（発破工法）	単位	面	数量	単価	金額	単価	231,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.292	39,165		11,436	
		人		0.292	39,165		11,436	
	トンネル特殊工			1.02	39,900		40,698	
		人		1.02	39,900		40,698	
	トンネル作業員			0.412	27,930		11,507	
		人		0.412	27,930		11,507	
	コンクリートポンプ車運転			0.1	242,900		24,290	WK450841
		週		0.1	242,900		24,290	単-611号
	諸雑費（その他機械）（率） 10%			1			2,429	
		式		1			2,429	
	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下		8.692	12,350		107,346	
			m3	8.692	12,350		107,346	
	防水シート（NATM）	0.8mm+3.0mm		26.318	1,220		32,107	
			m2	26.318	1,220		32,107	
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1			1,387	
		式		1			1,387	
	計						231,200	
							231,200	
	単価						231,200	
							231,200	円/面

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	妻部足場		単位	掛m ²	数量	100	100	5,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			1.7	39,165	66,580		
			人	1.7	39,165	66,580		
	トンネル特殊工			7.7	39,900	307,230		
			人	7.7	39,900	307,230		
	トンネル作業員			1.6	27,930	44,688		
			人	1.6	27,930	44,688		
	諸雑費（率+まるめ） 29%			1		121,302		
			式	1		121,302		
	計					539,800		
						539,800		
	単価					5,398		
						5,398		円/掛m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	132,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	70,000	72,100			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,500	60,500			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					132,600			
	単価					132,600		円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	130,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	68,000	70,040		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,500	60,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		60		
	計					130,600		
	単価					130,600	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	131,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	69,000	71,070		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,500	60,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		30		
	計					131,600		
	単価					131,600	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一218号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	連続孔・割岩工法 1.7km以下	単位	m	数量	1	1	1,750,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役				2.266	41,462	93,952	
			人		2.266	41,462	93,952	
	トンネル世話役				2.266	41,462	93,952	
			人		2.266	41,462	93,952	
	トンネル特殊工				9.062	42,343	383,712	
			人		9.062	42,343	383,712	
	トンネル作業員				2.266	29,541	66,939	
			人		2.266	29,541	66,939	
	割岩孔	ピット類			235.5	450.6	106,116	WYB01236
			m		235.5	450.6	106,116	単一 612号
	連続孔	ピット類			5.2	8,261	42,957	WYB01237
			m ²		5.2	8,261	42,957	単一 613号
	油圧クサビ	ウェッジ・ライナー類			235.5	1,647	387,868	WYB01238
			m		235.5	1,647	387,868	単一 614号
	ブレーカチゼル	油圧大型ブレーカ600～800kg級			0.021	62,100	1,304	
			本		0.021	62,100	1,304	
	ドリルジャンボ運転	[ホイール式](NATM機械)(第1次)2ブーム・1バスケット150kg級			9.583	37,660	360,895	WYB01239
			時間		9.583	37,660	360,895	単一 615号
	油圧クサビ運転	割岩力22kN級			0.537	75,780	40,693	WYB01240
			日		0.537	75,780	40,693	単一 616号
	大型ブレーカ(ベースマシン含む) NATM用機械	排ガス(第3次)油圧式600～800kg級			0.537	38,660	20,760	WYB01241
			日		0.537	38,660	20,760	単一 617号

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-218号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	連続孔・割岩工法 1.7km以下	単位	m	数量	1	1,750,000
						1 <td>1,750,000</td>	1,750,000
						1 <td>1,750,000</td>	1,750,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2.3m ³		0.433	10,060	4,355	
			時間	0.433	10,060	4,355	単-503号
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³		0.433	9,274	4,015	WYB01242
			時間	0.433	9,274	4,015	単-618号
コンクリート吹付機運転				0.367	84,460	30,996	WYB01243
			時間	0.367	84,460	30,996	単-619号
アジデータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4m ³		0.7	4,371	3,059	WYB01244
			時間	0.7	4,371	3,059	単-620号
モルタル注入機運転		950L/h		0.044	3,396	149	WYB01245
			日	0.044	3,396	149	単-507号
吹付プラント設備運転				0.04	62,270	2,490	WYB01246
			日	0.04	62,270	2,490	単-621号
吹付コンクリート				1.473	19,420	28,605	WYB01247
			m ³	1.473	19,420	28,605	単-509号
ロックボルト		耐力117.7kN L=2m		6	2,256	13,536	WYB01248
			組	6	2,256	13,536	単-510号
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		63,647	
			式	1		63,647	
計						1,750,000	
単価						1,750,000	
						1,750,000	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-219号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	402,500
						1		402,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転					2.266	177,600	402,441	WYB01250
				日	2.266	177,600	402,441	単- 622号
諸雑費（まるめ）					1		59	
				式	1		59	
計							402,500	
							402,500	
単価							402,500	円/m

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-220号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	0.8<L≤1.7km 普通	単位	m	数量	1	単価	8,559
						1		8,559
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10t積			1.733	4,939	8,559	
				時間	1.733	4,939	8,559	単- 513号
計							8,559	
							8,559	
単価							8,559	円/m
							8,559	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-221号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	割岩工法 1.7km以下	単位	m	数量	1	単価	784,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			1.055	41,462	43,742		
			人	1.055	41,462	43,742		
	トンネル世話役			1.055	41,462	43,742		
			人	1.055	41,462	43,742		
	トンネル特殊工			4.22	42,343	178,687		
			人	4.22	42,343	178,687		
	トンネル作業員			1.055	29,541	31,165		
			人	1.055	29,541	31,165		
	割岩孔	ビット類		99	450.6	44,609		WYB01103
			m	99	450.6	44,609		単- 623号
	油圧クサビ	ウェッジ・ライナー類		99	1,647	163,053		WYB01104
			m	99	1,647	163,053		単- 624号
	ブレーカチゼル	油圧大型ブレーカ600～800kg級		0.011	62,100	683		
			本	0.011	62,100	683		
	ドリルジャンボ運転	[ホイール式](NATM機械)(第1次)2ブーム・1バスケット150kg級		3.7	37,660	139,342		WYB01105
			時間	3.7	37,660	139,342		単- 625号
	油圧クサビ運転	割岩力22kN級		0.225	75,780	17,050		WYB01106
			日	0.225	75,780	17,050		単- 626号
	大型ブレーカ(ベースマシン含む) NATM用機械	排ガス(第3次)油圧式600～800kg級		0.225	38,660	8,698		WYB01107
			日	0.225	38,660	8,698		単- 627号
	ホイールローダ(トンネル専用機) [SD式]	排出ガス対策型(第2次基準値) 山積2.3m ³		0.267	10,060	2,686		
			時間	0.267	10,060	2,686		単- 503号

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-221号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	割岩工法 1.7km以下	単位	m	数量	1	1	784,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	バックホウ（トンネル専用機）[後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.45m ³			0.267	9,274	2,476	WYB01108
			時間		0.267	9,274	2,476	単-628号
	コンクリート吹付機運転				0.367	84,460	30,996	WYB01109
			時間		0.367	84,460	30,996	単-619号
	アジデータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4.4m ³			0.7	4,371	3,059	WYB01110
			時間		0.7	4,371	3,059	単-620号
	モルタル注入機運転	950L/h			0.044	3,396	149	WYB01111
			日		0.044	3,396	149	単-507号
	吹付プラント設備運転				0.04	62,270	2,490	WYB01112
			日		0.04	62,270	2,490	単-621号
	吹付コンクリート				1.473	19,420	28,605	WYB01113
			m ³		1.473	19,420	28,605	単-509号
	ロックボルト	耐力117.7kN L=2m			6	2,256	13,536	WYB01114
			組		6	2,256	13,536	単-510号
	諸雑費（率+まるめ） 10%				1		29,732	
			式		1		29,732	
	計						784,500	
							784,500	
	単価						784,500	
							784,500	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-222号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	187,400
						1		187,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転					1.055	177,600	187,368	WYB01116
				日	1.055	177,600	187,368	単- 629号
諸雑費（まるめ）					1		32	
				式	1		32	
計							187,400	
							187,400	
単価							187,400	円/m
							187,400	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-223号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	0.8<L≤1.7km 普通	単位	m	数量	1	単価	5,269
						1		5,269
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積			1.067	4,939	5,269	
				時間	1.067	4,939	5,269	単- 513号
計							5,269	
							5,269	
単価							5,269	円/m
							5,269	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-224号	取合部撤去(既設吹付)	t=275	単位	m ³	数量	10	単価	9,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.137	41,462	5,680		
			人	0.137	41,462	5,680		
	トンネル世話役			0.137	41,462	5,680		
			人	0.137	41,462	5,680		
	トンネル特殊工			0.549	42,343	23,246		
			人	0.549	42,343	23,246		
	トンネル作業員			0.137	29,541	4,047		
			人	0.137	29,541	4,047		
	大型ブレーカ (ベースマシン含む) N A T M用機械	排ガス(第3次)油圧式600~800kg級		0.469	38,660	18,131		WYB00945
			日	0.469	38,660	18,131		単- 630号
	ホイールローダ (トンネル専用機) [S D式]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積2. 3 m ³		1.25	10,060	12,575		
			時間	1.25	10,060	12,575		単- 503号
	ダンプトラック (トンネル工専用) [オンロード]	1 0 t 積		5	4,939	24,695		
			時間	5	4,939	24,695		単- 513号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		5,536		
			式	1		5,536		
	計					99,590		
						99,590		
	単価					9,959		
						9,959		円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-225号	既設覆工撤去(連続コアボ-リング)	削孔径160mm以上180mm未満 削孔深さ1000mm以下	単位	孔	数量	10	10	73,300	73,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役		人	3.534	41,462	146,526			
	トンネル特殊工		人	3.534	42,343	149,640			
	トンネル作業員		人	3.534	29,541	104,397			
	ダイヤモンドビット	180mm スタンダード	個	5.406	42,300	228,673			
	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	日	3.534	1,020	3,604			
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3KVA	日	3.534	1,293	4,569		WYB00947	
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		95,591		単- 631号	
	計					733,000			
	単価					73,300			
						73,300		円/孔	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-226号	既設覆工撤去(ワヤ-ソ-通し孔)	削孔径60mm未満 削孔深さ600~800mm未満	単位	孔	数量	10	10	単価	32,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役		人	1.745	41,462	72,351			
	トンネル特殊工		人	1.745	42,343	73,888			
	トンネル作業員		人	1.745	29,541	51,549			
	ダイヤモンドビット	64.7mm スタンダード	個	5.079	16,200	82,279			
	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	日	1.745	1,020	1,779			
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3KVA	日	1.745	1,293	2,256			WYB00949
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		42,598			単- 632号
	計					326,700			
	単価					32,670			
						32,670			円/孔

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-227号	既設覆工撤去(フック挿入孔)	削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ1000mm以下	単位	孔	数量	10	10	単価	93,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役		人	4.329	41,462	179,488			
	トンネル特殊工		人	4.329	42,343	183,302			
	トンネル作業員		人	4.329	29,541	127,882			
	ダイヤモンドビット	204mm スタンダード	個	6.147	50,700	311,652			
	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	日	4.329	1,020	4,415			
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3KVA	日	4.329	1,293	5,597			WYB00951
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		121,764			単- 633号
	計					934,100			
	単価					93,410			
						93,410			円/孔

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-228号	既設覆工撤去(ワイヤー切断)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	216,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			5.076	41,462	210,461		
		人		5.076	41,462	210,461		
	トンネル特殊工			5.076	42,343	214,933		
		人		5.076	42,343	214,933		
	ワイヤーソーイング駆動機械	直付式 ワイヤ接触長さ2m		5.076	45,600	231,465		
			日	5.076	45,600	231,465		
	ダイヤモンドワイヤー消費費			15.99	37,560	600,584		
			m	15.99	37,560	600,584		
	諸雑費 (率+まるめ) 72%			1		904,557		
			式	1		904,557		
	計					2,162,000		
						2,162,000		
	単価					216,200		
						216,200	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-229号	既設覆工撤去		単位	m 3	数量	10	10	単価	10,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.137	41,462	5,680			
			人	0.137	41,462	5,680			
	トンネル世話役			0.137	41,462	5,680			
			人	0.137	41,462	5,680			
	トンネル特殊工			0.549	42,343	23,246			
			人	0.549	42,343	23,246			
	トンネル作業員			0.137	29,541	4,047			
			人	0.137	29,541	4,047			
	フォークリフト運転	エンジン駆動 最大積載量2t級		0.469	2,653	1,244			WYB00954
			日	0.469	2,653	1,244			単- 634号
	大型ブレーカ（ベースマシン含む）NA TM用機械	排ガス（第3次）油圧式600～800kg級		0.469	38,660	18,131			WYB00955
			日	0.469	38,660	18,131			単- 630号
	ホイールローダ（トンネル専用機）[SD式]	排出ガス対策型（第2次基準値）山積2.3m3		1.25	10,060	12,575			
			時間	1.25	10,060	12,575			単- 503号
	ダンプトラック（トンネル工専用）[オンロード]	10t積		5	4,939	24,695			
			時間	5	4,939	24,695			単- 513号
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		5,602			
			式	1		5,602			
	計					100,900			
						100,900			
	単価					10,090			
						10,090			円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	処分費 (m ³)	コンクリート殻(無筋)	単位	m ³	数量	1	1	単価	3,290
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)					2.35	1,400	3,290	WB020052	
			t		2.35	1,400	3,290	単- 635号	
計							3,290		
単価							3,290		
							3,290	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	覆工コンクリート工等（避難連絡坑）	単位	m	数量	1	438,900		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.12	39,165		4,699	
		人		0.12	39,165		4,699	
	トンネル特殊工			0.36	39,900		14,364	
		人		0.36	39,900		14,364	
	トンネル作業員			0.24	27,930		6,703	
		人		0.24	27,930		6,703	
	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下			3.062	12,350	37,815	
			m ³	3.062	12,350		37,815	
	バラセントル据付・移動・脱枠	避難連絡坑			1	373,500	373,500	WYB00165
			m	1	373,500		373,500	単- 608号
	コンクリートポンプ車運転	[トラック架装・配管式]圧送能力55m ³ /h			0.127	6,345	805	WYB00166
			時間	0.127	6,345		805	単- 609号
	諸雑費（率+まるめ） 4%			1			1,014	
			式	1			1,014	
	計						438,900	
							438,900	
	単価						438,900	
							438,900	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-232号	残土等処分	中硬岩	単位	m ³	数量	1	単価	1,200
						1		1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)				1	1,200	1,200	WB020051	
			m ³	1	1,200	1,200	単- 636号	
計						1,200		
単価						1,200		
						1,200	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-233号	残土等処分	軟岩	単位	m ³	数量	1	単価	1,300
						1		1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)				1	1,300	1,300	WB020051	
			m ³	1	1,300	1,300	単- 637号	
計						1,300		
単価						1,300		
						1,300	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-234号	残土等処分	中硬岩	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)				0	0	0	WB020051	
			m ³	1	1,200	1,200	単- 638号	
計						0		
						1,200		
単価						0		
						1,200	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-235号	残土等処分	軟岩	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)				0	0	0	WB020051	
			m ³	1	1,300	1,300	単- 639号	
計						0		
						1,300		
単価						0		
						1,300	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-236号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI-b	単位	m ³	数量	10	単価	4,520
						10		4,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		10	4,520	45,200	WB450110	
			m ³	10	4,520	45,200	単- 640号	
計						45,200		
単価						4,520		
						4,520	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-237号	インバートざり出し工	DI-b 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DI 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 641号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-238号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII	単位	m ³	数量	10	単価	4,520
						10		4,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DIII 標準		10	4,520	45,200	WB450110	
			m ³	10	4,520	45,200	単- 642号	
計						45,200		
単価						4,520		
						4,520	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-239号	インバートざり出し工	DIII 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 643号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-240号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII'	単位	m ³	数量	10	単価	4,520
						10		4,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DIII 標準		10	4,520	45,200	WB450110	
			m ³	10	4,520	45,200	単- 642号	
計						45,200		
単価						4,520		
						4,520	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-241号	インバートざり出し工	DIII' 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 643号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-242号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII-d	単位	m ³	数量	10	単価	4,520
						10		4,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DIII 標準		10	4,520	45,200	WB450110	
			m ³	10	4,520	45,200	単- 642号	
計						45,200		
単価						4,520		
						4,520	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-243号	インバートざり出し工	DIII-d 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 643号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-244号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII-1	単位	m ³	数量	10	単価	4,520
						10		4,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DIII 標準		10	4,520	45,200	WB450110	
			m ³	10	4,520	45,200	単- 642号	
計						45,200		
単価						4,520		
						4,520	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-245号	インバートざり出し工	DIII-1 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 643号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-246号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII-2	単位	m ³	数量	10	単価	4,520
						10		4,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DIII 標準		10	4,520	45,200	WB450110	
			m ³	10	4,520	45,200	単- 642号	
計						45,200		
単価						4,520		
						4,520	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-247号	インバートざり出し工	DIII-2 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 643号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-248号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII-2'	単位	m ³	数量	10	単価	4,520
						10		4,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DIII 標準		10	4,520	45,200	WB450110	
			m ³	10	4,520	45,200	単- 642号	
計						45,200		
単価						4,520		
						4,520	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-249号	インバートざり出し工	DIII-2' 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 643号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-250号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII-3	単位	m ³	数量	10	単価	4,520
						10		4,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DIII 標準		10	4,520	45,200	WB450110	
			m ³	10	4,520	45,200	単- 642号	
計						45,200		
単価						4,520		
						4,520	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-251号	インバートざり出し工	DIII-3 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 643号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-252号	インバート敷均し・締固め工	DI-b	単位	m ³	数量	10	単価	1,561
						10		1,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1,561	15,610	WB450150	
			m ³	10	1,561	15,610	単- 644号	
計						15,610		
単価						1,561		
						1,561	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-253号	インバートざり出し工	DI-b 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DI 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 641号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-254号	埋戻し材の積込作業	D I -b	単位	m 3	数量	10	単価	519.8
						10		519.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	519.8	5,198	WB450160	
			m 3	10	519.8	5,198	単- 645号	
計						5,198		
単価						519.8		
						519.8	円/m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-255号	インバート敷均し・締固め工	DIII	単位	m 3	数量	10	単価	1,561
						10		1,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1,561	15,610	WB450150	
			m 3	10	1,561	15,610	単- 644号	
計						15,610		
単価						1,561		
						1,561	円/m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.11		
						歩掛使用年月	2020.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-256号	インバートざり出し工	DIII 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9	
						10		808.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120		
			m ³	10	808.9	8,089	単- 643号		
	計					8,089			
	単価					808.9			
						808.9	円/m ³		

						単価使用年月	2020.11		
						歩掛使用年月	2020.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-257号	埋戻し材の積込作業	DIII	単位	m ³	数量	10	単価	519.8	
						10		519.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し材の積込作業		割増なし 標準		10	519.8	5,198	WB450160		
			m ³	10	519.8	5,198	単- 645号		
	計					5,198			
	単価					519.8			
						519.8	円/m ³		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-258号	インバート敷均し・締固め工	DIII'	単位	m ³	数量	10	単価	1,561
						10		1,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1,561	15,610	WB450150	
			m ³	10	1,561	15,610	単- 644号	
計						15,610		
単価						1,561		
						1,561	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-259号	インバートざり出し工	DIII' 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 643号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-260号	埋戻し材の積込作業	DIII'	単位	m ³	数量	10	単価	519.8
						10		519.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	519.8	5,198	WB450160	
			m ³	10	519.8	5,198	単- 645号	
計						5,198		
単価						519.8		
						519.8	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-261号	インバート敷均し・締固め工	DIII-d	単位	m ³	数量	10	単価	1,561
						10		1,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1,561	15,610	WB450150	
			m ³	10	1,561	15,610	単- 644号	
計						15,610		
単価						1,561		
						1,561	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-262号	インバートざり出し工	DIII-d 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 643号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-263号	埋戻し材の積込作業	DIII-d	単位	m ³	数量	10	単価	519.8
						10		519.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し材の積込作業		割増なし 標準		10	519.8	5,198	WB450160	
			m ³	10	519.8	5,198	単- 645号	
計						5,198		
単価						519.8		
						519.8	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-264号	インバート敷均し・締固め工	DIII-1	単位	m ³	数量	10	単価	1,561
						10		1,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1,561	15,610	WB450150	
			m ³	10	1,561	15,610	単- 644号	
計						15,610		
単価						1,561		
						1,561	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-265号	インバートざり出し工	DIII-1 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 643号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.11		
						歩掛使用年月	2020.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-266号	埋戻し材の積込作業	DIII-1	単位	m ³	数量	10	単価	519.8	
						10		519.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	519.8	5,198	WB450160		
			m ³	10	519.8	5,198	単- 645号		
	計					5,198			
	単価					519.8			
						519.8	円/m ³		

						単価使用年月	2020.11		
						歩掛使用年月	2020.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-267号	インバート敷均し・締固め工	DIII-2	単位	m ³	数量	10	単価	1,561	
						10		1,561	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		10	1,561	15,610	WB450150		
			m ³	10	1,561	15,610	単- 644号		
	計					15,610			
	単価					1,561			
						1,561	円/m ³		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-268号	インバートざり出し工	DIII-2 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 643号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-269号	埋戻し材の積込作業	DIII-2	単位	m ³	数量	10	単価	519.8
						10		519.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し材の積込作業		割増なし 標準		10	519.8	5,198	WB450160	
			m ³	10	519.8	5,198	単- 645号	
計						5,198		
単価						519.8		
						519.8	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-270号	インバート敷均し・締固め工	DIII-2'	単位	m ³	数量	10	単価	1,561
						10		1,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1,561	15,610	WB450150	
			m ³	10	1,561	15,610	単- 644号	
計						15,610		
単価						1,561		
						1,561	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-271号	インバートざり出し工	DIII-2' 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 643号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.11		
						歩掛使用年月	2020.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-272号	埋戻し材の積込作業	DIII-2'	単位	m ³	数量	10	単価	519.8	
						10		519.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	519.8	5,198	WB450160		
			m ³	10	519.8	5,198	単- 645号		
	計					5,198			
	単価					519.8			
						519.8	円/m ³		

						単価使用年月	2020.11		
						歩掛使用年月	2020.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-273号	インバート敷均し・締固め工	DIII-3	単位	m ³	数量	10	単価	1,561	
						10		1,561	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		10	1,561	15,610	WB450150		
			m ³	10	1,561	15,610	単- 644号		
	計					15,610			
	単価					1,561			
						1,561	円/m ³		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-274号	インバートざり出し工	DIII-3 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 643号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-275号	埋戻し材の積込作業	DIII-3	単位	m ³	数量	10	単価	519.8
						10		519.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し材の積込作業		割増なし 標準		10	519.8	5,198	WB450160	
			m ³	10	519.8	5,198	単- 645号	
計						5,198		
単価						519.8		
						519.8	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	インバート型枠工		単位	m ²	数量	100	単価	12,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート型枠工 (製作)		m ²	100	2,440	244,000	WB450131 単- 646号	
	インバート型枠工 (設置・撤去)		m ²	100	10,380	1,038,000	WB450132 単- 647号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,282,000		
	単価					12,820	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	インパットコンクリート工	各種 標準	単位	m 3	数量	10	単価	16,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.12	39,165	4,699		
	トンネル特殊工		人	0.62	39,900	24,738		
	トンネル作業員		人	0.12	27,930	3,351		
	生コンクリート	18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m 3	10.4	12,200	126,880		
	コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,330	8,264		WK450090 単- 648号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		268		
	計					168,200		
	単価					16,820		円/m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	インバート型枠工		単位	m ²	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	インバート型枠工 (製作)		m ²	100	2,440	244,000		WB450131 単- 649号
	インバート型枠工 (設置・撤去)		m ²	100	10,380	1,038,000		WB450132 単- 650号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,282,000		
	単価					12,820		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	インパットコンクリート工	各種 標準	単位	m 3	数量	10	単価	16,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.12	39,165	4,699		
	トンネル特殊工		人	0.62	39,900	24,738		
	トンネル作業員		人	0.12	27,930	3,351		
	生コンクリート	18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m 3	10.4	12,200	126,880		
	コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,330	8,264		WK450090 単- 651号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		268		
	計					168,200		
	単価					16,820	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	インパットコンクリート工	各種 標準	単位	m 3	数量	10	単価	17,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.12	39,165	4,699		
	トンネル特殊工		人	0.62	39,900	24,738		
	トンネル作業員		人	0.12	27,930	3,351		
	生コンクリート	24-8-25(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=55%以下	m 3	10.4	12,650	131,560		
	コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,330	8,264		WK450090 単- 648号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		288		
	計					172,900		
	単価					17,290		円/m 3

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-281号	溶接金網（材料費）	D6×125×250	単位	m ²	数量	100	単価	1,970
						100		1,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網		D6×125×250		100	1,970	197,000		
			m ²	100	1,970	197,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						197,000		
						197,000		
単価						1,970		
						1,970	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-282号	残土等処分	軟岩	単位	m ³	数量	1	単価	1,300
						1		1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m ³ ）				1	1,300	1,300	WB020051	
			m ³	1	1,300	1,300	単-637号	
計						1,300		
						1,300		
単価						1,300		
						1,300	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	残土等処分	軟岩	単位	m ³	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)			0	0	0	WB020051	
		m ³	1	1,300	1,300	単- 639号	
計					0		
単価					1,300		
					0		
					1,300	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=3.0m	単位	本	数量	10	10	単価	3,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=3m			10	2,630	26,300		
			組		10	2,630	26,300		
ドライモルタル		ロックボルト用			0.066	108,000	7,128		
			m ³		0.066	108,000	7,128		
諸雑費（まるめ）					1		2		
			式		1		2		
計							33,430		
							33,430		
単価							3,343		
							3,343	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m	単位	本	数量	10	10	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		10	3,240	32,400			
			組	10	3,240	32,400			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.088	108,000	9,504			
			m ³	0.088	108,000	9,504			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						41,910			
						41,910			
単価						4,191			
						4,191		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ	ヘビーH1		-1	19,000	-19,000		-19,000
			t	-1	19,000	-19,000		
	計					-19,000		
	単価					-19,000		
						-19,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	ガス切断(H鋼杭)	125×125	単位	箇所	数量	1	単価	6,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0.14	26,250	3,675		
			人	0.14	26,250	3,675		
普通作業員				0.14	20,475	2,866		
			人	0.14	20,475	2,866		
酸素	ポンベ			0.035	293	10		
			m ³	0.035	293	10		
アセチレン	ポンベ			0.02	1,340	26		
			k g	0.02	1,340	26		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,577		
						6,577		
単価						6,577		
						6,577	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	ガス切断(日鋼杭)	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	6,581
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	26,250	3,675		
			人	0.14	26,250	3,675		
	普通作業員			0.14	20,475	2,866		
			人	0.14	20,475	2,866		
	酸素	ポンベ		0.05	293	14		
			m ³	0.05	293	14		
	アセチレン	ポンベ		0.02	1,340	26		
			k g	0.02	1,340	26		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,581		
	単価					6,581		
						6,581	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	箱抜コンクリート工(24N C=340kg/m3以上 W/C=55%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上	単位	m 3	数量	10	10	単価	22,650
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	19,530	195,300	195,300	CB240010	
	非鋼繊維	PP 覆工用	k g	27.8	1,120	31,136	31,136		
	諸雑費（まるめ）		式	1		64	64		
	計					226,500	226,500		
	単価					22,650	22,650	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上	単位	m ³	数量	10	10	単価	22,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	10	19,530	195,300		CB240010	
	非鋼繊維	PP 覆工用	k g	27.8	1,120	31,136			
	諸雑費（まるめ）		式	1		64			
	計					226,500			
	単価					22,650			
						22,650		円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-291号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上	単位	m ³	数量	10	単価	18,040
						10		18,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用		10	18,040	180,400	CB240010	
			m ³	10	18,040	180,400		
計						180,400		
単価						18,040		
						18,040	円/m ³	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-292号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	1	単価	86,400
						1		86,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	86,400	86,400		
			t	1	86,400	86,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						86,400		
単価						86,400		
						86,400	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		0	0	0		
			組	10	3,240	32,400		4,191
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m ³	0.088	108,000	9,504		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						41,910		
単価						0		
						4,191	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-294号	スクラップ	鉄くず へビーH1	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ	へビーH1		0	0	0		
			t	-1	19,000	-19,000		-19,000
	計					0		
	単価					0		
						-19,000	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-295号	ガス切断(日鋼杭)	125×125	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	溶接工			0	0	0			
			人	0.14	26,250	3,675			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.14	20,475	2,866			
	酸素	ポンベ		0	0	0			
			m ³	0.035	293	10			
	アセチレン	ポンベ		0	0	0			
			k g	0.02	1,340	26			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					6,577			
	単価					0			
						6,577		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設量10m3/日以上	単位	m3	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	0	0	0		CB240010	
	非鋼繊維	PP 覆工用	k g	0	0	0			
	諸雑費（まるめ）			27.8	1,120	31,136			
			式	0		0			
	計			1		64			
						0			
	単価					226,500			
						0			
						22,650		円/m3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-297号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上	単位	m ³	数量	0	単価	0
						10		18,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	10	18,040	180,400	CB240010	
計						0		
単価						18,040	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-298号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	0	単価	0
						1		86,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	1	86,400	86,400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
計						0		
単価						86,400	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	132,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	70,000	72,100			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,500	60,500			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					132,600			
	単価					132,600		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=3.0m	単位	本	数量	10	10	単価	3,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=3m		10	2,630	26,300			
			組	10	2,630	26,300			
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.066	108,000	7,128			
			m ³	0.066	108,000	7,128			
	諸雑費（まるめ）			1		2			
			式	1		2			
	計					33,430			
						33,430			
	単価					3,343			
						3,343		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-301号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m	単位	本	数量	10	10	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		10	3,240	32,400			
			組	10	3,240	32,400			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.088	108,000	9,504			
			m ³	0.088	108,000	9,504			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						41,910			
						41,910			
単価						4,191			
						4,191		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ	ヘビーH1		-1	19,000	-19,000		-19,000
			t	-1	19,000	-19,000		
	計					-19,000		
	単価					-19,000		
						-19,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	ガス切断(日鋼杭)	125×125	単位	箇所	数量	1	単価	6,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	溶接工			0.14	26,250	3,675		
			人	0.14	26,250	3,675		
	普通作業員			0.14	20,475	2,866		
			人	0.14	20,475	2,866		
	酸素	ポンベ		0.035	293	10		
			m ³	0.035	293	10		
	アセチレン	ポンベ		0.02	1,340	26		
			k g	0.02	1,340	26		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,577		
						6,577		
	単価					6,577		
						6,577		円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上	単位	m 3	数量	10	単価	22,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	19,530	195,300	CB240010		
非鋼繊維	PP 覆工用	k g	27.8	1,120	31,136			
諸雑費 (まるめ)		式	1		64			
計					226,500			
単価					22,650			
					22,650	円/m 3		

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-305号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上	単位	m ³	数量	10	単価	18,040
						10		18,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用		10	18,040	180,400	CB240010	
			m ³	10	18,040	180,400		
計						180,400		
単価						18,040		
						18,040	円/m ³	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-306号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	1	単価	86,400
						1		86,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	86,400	86,400		
			t	1	86,400	86,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						86,400		
単価						86,400		
						86,400	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-307号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m	単位	本	数量	0	単価	0
					10			4,191
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		0	0	0		
			組	10	3,240	32,400		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0		
			m ³	0.088	108,000	9,504		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						41,910		
	単価					0		
						4,191	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-308号	スクラップ	鉄くず ヘビーH 1	単位	t	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	スクラップ	ヘビーH 1		0	0	0	
			t	-1	19,000	-19,000	
	計					0	
	単価					-19,000	円 / t

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	ガス切断(日鋼杭)	125×125	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	溶接工			0	0	0			
			人	0.14	26,250	3,675			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.14	20,475	2,866			
	酸素	ボンベ		0	0	0			
			m ³	0.035	293	10			
	アセチレン	ボンベ		0	0	0			
			k g	0.02	1,340	26			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					6,577			
	単価					0			
						6,577		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設量10m ³ /日以上	単位	m ³	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	0	0	0		CB240010	
非鋼繊維		PP 覆工用	k g	0	0	0			
諸雑費（まるめ）			式	27.8	1,120	31,136			
				0		0			
計				1		64			
						0			
単価						226,500			
						0			
						22,650		円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	箱拔コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設量10m ³ /日以上	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	10	18,040	180,400	CB240010		
計					0			
単価					180,400			
					0			
					18,040	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=3.0m	単位	本	数量	10	10	3,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=3m		10	2,630	26,300		3,343
			組	10	2,630	26,300		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.066	108,000	7,128		
			m ³	0.066	108,000	7,128		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					33,430		
						33,430		
	単価					3,343		
						3,343		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m	単位	本	数量	10	10	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m			10	3,240	32,400		
			組		10	3,240	32,400		
ドライモルタル		ロックボルト用			0.088	108,000	9,504		
			m ³		0.088	108,000	9,504		
諸雑費（まるめ）					1		6		
			式		1		6		
計							41,910		
							41,910		
単価							4,191		
							4,191	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ	ヘビーH1		-1	19,000	-19,000		-19,000
			t	-1	19,000	-19,000		
	計					-19,000		
	単価					-19,000		
						-19,000	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	ガス切断(H鋼杭)	125×125	単位	箇所	数量	1	単価	6,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	26,250	3,675		
			人	0.14	26,250	3,675		
	普通作業員			0.14	20,475	2,866		
			人	0.14	20,475	2,866		
	酸素	ポンベ		0.035	293	10		
			m ³	0.035	293	10		
	アセチレン	ポンベ		0.02	1,340	26		
			k g	0.02	1,340	26		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,577		
						6,577		
	単価					6,577		
						6,577	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上	単位	m 3	数量	10	10	単価	22,650
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	19,530	195,300	195,300	CB240010	
	非鋼繊維	PP 覆工用	k g	27.8	1,120	31,136	31,136		
	諸雑費（まるめ）		式	1		64	64		
	計					226,500	226,500		
	単価					22,650	22,650	円/m 3	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-317号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上	単位	m ³	数量	10	単価	18,040
						10		18,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用		10	18,040	180,400	CB240010	
			m ³	10	18,040	180,400		
計						180,400		
単価						18,040		
						18,040	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-318号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	1	単価	86,400
						1		86,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	86,400	86,400		
			t	1	86,400	86,400		
諸雑費(まるめ)				1		0		
計						86,400		
単価						86,400		
						86,400	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=3.0m	単位	本	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=3m		0	0	0			
			組	10	2,630	26,300			3,343
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0			
			m ³	0.066	108,000	7,128			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		2			
	計					0			
						33,430			
	単価					0			
						3,343		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-320号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m	単位	本	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		0	0	0			
			組	10	3,240	32,400			4,191
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0			
			m ³	0.088	108,000	9,504			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		6			
	計					0			
						41,910			
	単価					0			
						4,191		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	スクラップ	鉄くず へビーH1	単位	t	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	スクラップ	へビーH1		0	0	0			
			t	-1	19,000	-19,000			-19,000
	計					0			
	単価					-19,000			円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	ガス切断(H鋼杭)	125×125	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接工				0	0	0			
			人	0.14	26,250	3,675			
普通作業員				0	0	0			
			人	0.14	20,475	2,866			
酸素		ポンベ		0	0	0			
			m ³	0.035	293	10			
アセチレン		ポンベ		0	0	0			
			k g	0.02	1,340	26			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						6,577			
単価						0			
						6,577		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-323号	ガス切断(日鋼杭)	200×200	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接工				0	0	0			
普通作業員			人	0.14	26,250	3,675			
酸素		ボンベ		0	0	0			
			m ³	0.05	293	14			
アセチレン		ボンベ		0	0	0			
			k g	0.02	1,340	26			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						6,581			
単価						0			
						6,581		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-324号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上	単位	m 3	数量	0	10	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0	0	0	0	CB240010	
非鋼繊維		PP 覆工用	k g	0	0	0	0		
				27.8	1,120	31,136			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		64			
計						0			
						226,500			
単価						0			
						22,650		円/m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-325号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上	単位	m ³	数量	0	単価	0
						10	18,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	0	0	0	CB240010	
				10	18,040	180,400		
計						0		
						180,400		
単価						0		
						18,040	円/m ³	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-326号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	0	単価	0
						1	86,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	0	0	0		
				1	86,400	86,400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						86,400		
単価						0		
						86,400	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-327号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	130,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	68,000	70,040			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,500	60,500			
諸雑費 (まるめ)		式	1		60			
計					130,600			
単価					130,600	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-328号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	1	単価	-19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スクラップ	ヘビーH1		-1	19,000	-19,000			-19,000
			t	-1	19,000	-19,000			-19,000
	計					-19,000			-19,000
	単価					-19,000			-19,000
						-19,000		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-329号	ガス切断(H鋼杭)	200×200	単位	箇所	数量	1	1	単価	6,581
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工					0.14	26,250	3,675		
				人	0.14	26,250	3,675		
普通作業員					0.14	20,475	2,866		
				人	0.14	20,475	2,866		
酸素		ポンベ			0.05	293	14		
				m ³	0.05	293	14		
アセチレン		ポンベ			0.02	1,340	26		
				k g	0.02	1,340	26		
諸雑費（まるめ）					1		0		
				式	1		0		
計							6,581		
単価							6,581		
							6,581	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-330号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設量10m ³ /日以上	単位	m ³	数量	10	10	単価	22,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	10	19,530	195,300		CB240010	
	非鋼繊維	PP 覆工用	k g	27.8	1,120	31,136			
	諸雑費（まるめ）		式	1		64			
	計					226,500			
	単価					22,650			
						22,650		円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-331号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	1	単価	86,400
						1		86,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	86,400	86,400		
			t	1	86,400	86,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						86,400		
単価						86,400		
						86,400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-332号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上	単位	m3	数量	10	単価	18,040
						10		18,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		10	18,040	180,400	CB240010	
			m3	10	18,040	180,400		
計						180,400		
単価						18,040		
						18,040	円／m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-333号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m	単位	本	数量	10	10	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		10	3,240	32,400			
			組	10	3,240	32,400			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.088	108,000	9,504			
			m ³	0.088	108,000	9,504			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						41,910			
						41,910			
単価						4,191			
						4,191		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-334号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ	ヘビーH1		-1	19,000	-19,000		-19,000
			t	-1	19,000	-19,000		
	計					-19,000		
	単価					-19,000		
						-19,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-335号	ガス切断(H鋼杭)	125×125	単位	箇所	数量	1	単価	6,577
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工					0.14	26,250	3,675	
			人		0.14	26,250	3,675	
普通作業員					0.14	20,475	2,866	
			人		0.14	20,475	2,866	
酸素	ポンベ				0.035	293	10	
			m ³		0.035	293	10	
アセチレン	ポンベ				0.02	1,340	26	
			k g		0.02	1,340	26	
諸雑費（まるめ）					1		0	
			式		1		0	
計							6,577	
							6,577	
単価							6,577	円/箇所
							6,577	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-336号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設量10m ³ /日以上	単位	m ³	数量	10	10	単価	22,650
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用		m ³	10	19,530	195,300		CB240010
	非鋼繊維	PP 覆工用		k g	27.8	1,120	31,136		
	諸雑費（まるめ）				1		64		
	計						226,500		
	単価						22,650		
							22,650		円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-337号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上	単位	m ³	数量	10	単価	18,040
						10		18,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用		10	18,040	180,400	CB240010	
			m ³	10	18,040	180,400		
計						180,400		
単価						18,040		
						18,040	円/m ³	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-338号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	1	単価	86,400
						1		86,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	86,400	86,400		
			t	1	86,400	86,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						86,400		
単価						86,400		
						86,400	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m			0	0	0	
			組		10	3,240	32,400	
ドライモルタル		ロックボルト用			0	0	0	
			m ³		0.088	108,000	9,504	
諸雑費 (まるめ)					0		0	
			式		1		6	
							0	
計							41,910	
							0	
単価							4,191	円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-340号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ	ヘビーH1		0	0	0		
			t	-1	19,000	-19,000		-19,000
	計					0		
	単価					0		
						-19,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-341号	ガス切断(H鋼杭)	125×125	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接工				0	0	0			
			人	0.14	26,250	3,675			
普通作業員				0	0	0			
			人	0.14	20,475	2,866			
酸素		ポンベ		0	0	0			
			m ³	0.035	293	10			
アセチレン		ポンベ		0	0	0			
			k g	0.02	1,340	26			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						6,577			
単価						0			
						6,577		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-342号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上	単位	m 3	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010	
非鋼繊維		PP 覆工用	k g	0	0	0			
				27.8	1,120	31,136			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		64			
計						0			
						226,500			
単価						0			
						22,650		円/m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-343号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上	単位	m ³	数量	0	単価	0
						10		18,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	0	0	0	CB240010	
				10	18,040	180,400		
計						0		
						180,400		
単価						0		
						18,040	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-344号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	0	単価	0
						1		86,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	0	0	0		
				1	86,400	86,400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						86,400		
単価						0		
						86,400	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-345号	箱扱コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上	単位	m ³	数量	10	10	単価	22,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	10	19,530	195,300		CB240010	
	非鋼繊維	PP 覆工用	kg	27.8	1,120	31,136			
	諸雑費（まるめ）		式	1		64			
	計					226,500			
	単価					22,650			
						22,650		円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-346号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上	単位	m ³	数量	10	単価	18,040
						10		18,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用		10	18,040	180,400	CB240010	
			m ³	10	18,040	180,400		
計						180,400		
単価						18,040		
						18,040	円/m ³	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-347号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	1	単価	86,400
						1		86,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	86,400	86,400		
			t	1	86,400	86,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						86,400		
単価						86,400		
						86,400	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-348号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ	ヘビーH1		0	0	0		
			t	-1	19,000	-19,000		-19,000
	計					0		
	単価					0		
						-19,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-349号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上	単位	m 3	数量	0	10	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	19,530	195,300	0	0	CB240010
非鋼繊維		PP 覆工用	k g	27.8	1,120	31,136	0	0	
諸雑費 (まるめ)			式	1		64	0	0	
計						226,500	0	0	
単価						22,650	0	0	円/m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-350号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上	単位	m ³	数量	0	単価	0
						10		18,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	10	18,040	180,400	CB240010	
計						0		
単価						18,040	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-351号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-19,000
						1		-19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH1		-1	19,000	-19,000		
			t	-1	19,000	-19,000		
計						-19,000		
単価						-19,000	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-352号	ガス切断(日鋼杭)	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	6,581
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	26,250	3,675		
			人	0.14	26,250	3,675		
	普通作業員			0.14	20,475	2,866		
			人	0.14	20,475	2,866		
	酸素	ポンベ		0.05	293	14		
			m ³	0.05	293	14		
	アセチレン	ポンベ		0.02	1,340	26		
			k g	0.02	1,340	26		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,581		
	単価					6,581		
						6,581	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-353号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	1	86,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$		1	86,400	86,400	
			t	1	86,400	86,400	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					86,400	
	単価					86,400	
						86,400	円/t

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-354号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m	単位	本	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		0	0	0			
			組	10	3,240	32,400			4,191
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0			
			m ³	0.088	108,000	9,504			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		6			
	計					0			
						41,910			
	単価					0			
						4,191		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-355号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ	ヘビーH1		0	0	0		
			t	-1	19,000	-19,000		-19,000
	計					0		
	単価					0		
						-19,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-356号	ガス切断(日鋼杭)	200×200	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0	0	0		
			人	0.14	26,250	3,675		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.14	20,475	2,866		
	酸素	ボンベ		0	0	0		
			m ³	0.05	293	14		
	アセチレン	ボンベ		0	0	0		
			k g	0.02	1,340	26		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						6,581		
	単価					0		
						6,581	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-357号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上	単位	m 3	数量	0	10	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	19,530	195,300			CB240010
非鋼繊維		PP 覆工用	k g	27.8	1,120	31,136			
諸雑費（まるめ）			式	1		64			
計						0			
単価						226,500			
						0			
						22,650		円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-358号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	0	単価	0
						1		86,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		0	0	0		
			t	1	86,400	86,400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						86,400		
単価						0		
						86,400	円/t	

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-359号	波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	FEP30	単位	m	数量	0	単価	0
						1		405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付ポリエチレン電線管（難燃）		FEP30		0	0	0		
			m	1	405	405		
計						0		
						405		
単価						0		
						405	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-362号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	1	単価	86,400
						1		86,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$		1	86,400	86,400		
			t	1	86,400	86,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						86,400		
						86,400		
単価						86,400		
						86,400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-363号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	0	単価	0
						1		-19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH1		0	0	0		
			t	-1	19,000	-19,000		
計						0		
						-19,000		
単価						0		
						-19,000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-364号	ガス切断(日鋼杭)	200×200	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接工				0	0	0			
			人	0.14	26,250	3,675			
普通作業員				0	0	0			
			人	0.14	20,475	2,866			
酸素		ボンベ		0	0	0			
			m ³	0.05	293	14			
アセチレン		ボンベ		0	0	0			
			k g	0.02	1,340	26			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						6,581			
単価						0			
						6,581		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-365号	箱抜コンクリート工(24N C=340kg/m3以上 W/C=55%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設量10m3/日以上	単位	m3	数量	0	10	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	0	0	0	0	CB240010	
	非鋼繊維	PP 覆工用	kg	0	0	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	27.8	1,120	31,136	0		
	計			1		64	0		
	単価					226,500	0		
						22,650		円/m3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-366号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋼板	厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$	t	0	0	0				
		t	1	86,400	86,400				
諸雑費 (まるめ)			0		0				
		式	1		0				
計					0				
					86,400				
単価					0				
					86,400	円/t			

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-367号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m	単位	本	数量	10	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		10	3,240	32,400		4,191
			組	10	3,240	32,400		
ドライモルタル		ロックボルト用		0.088	108,000	9,504		
			m ³	0.088	108,000	9,504		
諸雑費 (まるめ)				1		6		
			式	1		6		
計						41,910		
						41,910		
単価						4,191		
						4,191	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-368号	スクラップ	鉄くず へビーH1	単位	t	数量	1	1	単価	-19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	スクラップ	へビーH1		-1	19,000		-19,000		
			t	-1	19,000		-19,000		
	計						-19,000		
	単価						-19,000		
							-19,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-369号	ガス切断(日鋼杭)	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	6,581
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工					0.14	26,250	3,675	
				人	0.14	26,250	3,675	
普通作業員					0.14	20,475	2,866	
				人	0.14	20,475	2,866	
酸素		ポンベ			0.05	293	14	
				m ³	0.05	293	14	
アセチレン		ポンベ			0.02	1,340	26	
				k g	0.02	1,340	26	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							6,581	
単価							6,581	
							6,581	円/箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-370号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上	単位	m 3	数量	10	10	単価	22,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	19,530	195,300	195,300	CB240010	
	非鋼繊維	PP 覆工用	k g	27.8	1,120	31,136	31,136		
	諸雑費（まるめ）		式	1		64	64		
	計					226,500	226,500		
	単価					22,650	22,650	円/m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-371号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	1	単価	86,400
						1		86,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	86,400	86,400		
			t	1	86,400	86,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						86,400		
						86,400		
単価						86,400		
						86,400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-372号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	0	単価	0
						1		-19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH1		0	0	0		
			t	-1	19,000	-19,000		
計						0		
						-19,000		
単価						0		
						-19,000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-373号	ガス切断(日鋼杭)	200×200	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	溶接工			0	0	0			
			人	0.14	26,250	3,675			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.14	20,475	2,866			
	酸素	ボンベ		0	0	0			
			m ³	0.05	293	14			
	アセチレン	ボンベ		0	0	0			
			k g	0.02	1,340	26			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					6,581			
	単価					0			
						6,581		円/箇所	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-374号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	0	単価	0
						1		86,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$		0	0	0		
			t	1	86,400	86,400		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						86,400		
単価						0		
						86,400	円/t	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-375号	波付硬質ポリエチレン電線管 (難燃)	FEP40	単位	m	数量	0	単価	0
						1		444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付ポリエチレン電線管 (難燃)		FEP40		0	0	0		
			m	1	444	444		
計						0		
						444		
単価						0		
						444	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-376号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上	単位	m ³	数量	10	単価	18,040
						10		18,040
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		m ³	10	18,040	180,400	CB240010
計							180,400	
単価							18,040	
							18,040	円/m ³

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-377号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上	単位	m ³	数量	0	単価	0
						10		18,040
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		m ³	10	18,040	180,400	CB240010
計							0	
単価							18,040	
							18,040	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-378号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	FEP30	m	0	0	0	
			m	1	405	405	
	計					0	
	単価					405	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-379号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=3.0m	単位	本	数量	10	10	3,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=3m		10	2,630	26,300		3,343
			組	10	2,630	26,300		
ドライモルタル		ロックボルト用		0.066	108,000	7,128		
			m ³	0.066	108,000	7,128		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						33,430		
						33,430		
単価						3,343		
						3,343	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-380号	スクラップ	鉄くず へビーH1	単位	t	数量	1	単価	-19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ	へビーH1		-1	19,000	-19,000		-19,000
			t	-1	19,000	-19,000		
	計					-19,000		
	単価					-19,000		
						-19,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-381号	ガス切断(H鋼杭)	125×125	単位	箇所	数量	1	単価	6,577
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工					0.14	26,250	3,675	
			人		0.14	26,250	3,675	
普通作業員					0.14	20,475	2,866	
			人		0.14	20,475	2,866	
酸素	ポンベ				0.035	293	10	
			m ³		0.035	293	10	
アセチレン	ポンベ				0.02	1,340	26	
			k g		0.02	1,340	26	
諸雑費（まるめ）					1		0	
			式		1		0	
計							6,577	
							6,577	
単価							6,577	円/箇所
							6,577	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-382号	箱抜コンクリート工(24N C=340kg/m ³ 以上 W/C=55%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設量10m ³ /日以上	単位	m ³	数量	10	単価	22,650
						10		22,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	10	19,530	195,300	CB240010	
	非鋼繊維	PP 覆工用	k g	27.8	1,120	31,136		
	諸雑費（まるめ）		式	1		64		
	計					226,500		
	単価					22,650		
						22,650	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-383号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上	単位	m ³	数量	10	22,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	10	19,530	195,300	CB240010	
非鋼繊維	PP 覆工用	k g	27.8	1,120	31,136		
諸雑費（まるめ）		式	1		64		
計					226,500		
単価					22,650		
					22,650	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-384号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上	単位	m ³	数量	10	単価	18,040
						10		18,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用		10	18,040	180,400	CB240010	
			m ³	10	18,040	180,400		
計						180,400		
単価						18,040		
						18,040	円/m ³	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-385号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	1	単価	86,400
						1		86,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	86,400	86,400		
			t	1	86,400	86,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						86,400		
単価						86,400		
						86,400	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-386号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=3.0m	単位	本	数量	0	単価	0
						10		3,343
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=3m		0	0	0		
			組	10	2,630	26,300		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0		
			m ³	0.066	108,000	7,128		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						33,430		
	単価					0		
						3,343	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-387号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ	ヘビーH1		0	0	0		
			t	-1	19,000	-19,000		-19,000
	計					0		
	単価					0		
						-19,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-388号	ガス切断(日鋼杭)	125×125	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接工				0	0	0			
			人	0.14	26,250	3,675			
普通作業員				0	0	0			
			人	0.14	20,475	2,866			
酸素		ボンベ		0	0	0			
			m ³	0.035	293	10			
アセチレン		ボンベ		0	0	0			
			k g	0.02	1,340	26			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						6,577			
単価						0			
						6,577		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-389号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上	単位	m 3	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010	
	非鋼繊維	PP 覆工用	k g	0	0	0			
	諸雑費（まるめ）		式	27.8	1,120	31,136			
	計			0		0			
	単価					226,500			
						0			
						22,650		円/m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-390号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上	単位	m ³	数量	0	単価	0
						10	18,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	10	18,040	180,400	CB240010	
計						0		
単価						0		
						18,040	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-391号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	0	単価	0
						1	86,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	1	86,400	86,400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
計				1		0		
単価						0		
						86,400	円/t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-392号	波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	FEP30	単位	m	数量	0	単価	0
						1		405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付ポリエチレン電線管（難燃）		FEP30		0	0	0		
			m	1	405	405		
計						0		
						405		
単価						0		
						405	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-393号	裏面排水	硬質塩化ビニル管 VP-100	単位	m	数量	1	単価	920
						1		920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-100		1	920	920		
			m	1	920	920		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						920		
						920		
単価						920		
						920	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-394号	暗渠排水	φ30×3条	単位	m	数量	1	単価	970
						1		970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水材		φ30×3		1	970	970		
			m	1	970	970		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						970		
単価						970		
						970	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-395号	残土等処分	中硬岩	単位	m ³	数量	1	単価	1,200
						1		1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m ³ ）				1	1,200	1,200	WB020051	
			m ³	1	1,200	1,200	単-636号	
計						1,200		
単価						1,200		
						1,200	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-396号	残土等処分	中硬岩	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)				0	0	0	WB020051	
			m ³	1	1,200	1,200	単- 638号	
計						0		
						1,200		
単価						0		
						1,200	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-397号	残土等処分	軟岩	単位	m ³	数量	1	単価	1,300
						1		1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)				1	1,300	1,300	WB020051	
			m ³	1	1,300	1,300	単- 637号	
計						1,300		
						1,300		
単価						1,300		
						1,300	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-398号	残土等処分	軟岩	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)				0	0	0	WB020051	
			m ³	1	1,300	1,300	単- 639号	
計						0		
						1,300		
単価						0		
						1,300	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-399号	残土等処分	軟岩	単位	m ³	数量	1	単価	1,300
						1		1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)				1	1,300	1,300	WB020051	
			m ³	1	1,300	1,300	単- 637号	
計						1,300		
						1,300		
単価						1,300		
						1,300	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-400号	坑口付部支保工(上半)		単位	m	数量	1	単価	978,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			1	39,165	39,165		
			人	1	39,165	39,165		
	トンネル特殊工			5	39,900	199,500		
			人	5	39,900	199,500		
	トンネル作業員			1	27,930	27,930		
			人	1	27,930	27,930		
	ドリルジャンボ運転			0.091	2,665,000	242,515		WK450651
			週	0.091	2,665,000	242,515		単- 652号
	コンクリート吹付機運転			0.091	2,080,000	189,280		WK450811
			週	0.091	2,080,000	189,280		単- 653号
	吹付プラント設備運転			0.091	311,400	28,337		WK450821
			週	0.091	311,400	28,337		単- 654号
	諸雑費 (その他機械) (率) 7%			1		32,209		
			式	1		32,209		
	H形鋼支保工	SS400 H-200		1	103,200	103,200		WYB00772
			m	1	103,200	103,200		単- 655号
	吹付けコンクリート	t=250 5.28m3/m		1	102,500	102,500		WYB00773
			m	1	102,500	102,500		単- 656号
	ロックボルト	耐力176.5kN L=4m		1	3,247	3,247		WYB00774
			m	1	3,247	3,247		単- 657号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		10,417		
			式	1		10,417		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-400号	坑口付部支保工(上半)		単位	m	数量	1	単価	978,300
						1		978,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					978,300		
	単価					978,300		
						978,300	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-401号	坑口付部支保工(下半)		単位	m	数量	1	単価	580,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1	39,165	39,165		
	トンネル特殊工		人	4	39,900	159,600		
	トンネル作業員		人	1	27,930	27,930		
	ドリルジャンボ運転		週	0.051	2,665,000	135,915		WK450651
	コンクリート吹付機運転		週	0.051	2,080,000	106,080		単- 652号
	吹付プラント設備運転		週	0.051	311,400	15,881		WK450821
	諸雑費 (その他機械) (率) 7%		式	1		18,051		単- 654号
	H形鋼支保工	SS400 H-200	m	1	31,730	31,730		WYB00776
	吹付けコンクリート	t=250 1.75m ³ /m	m	1	33,980	33,980		単- 658号
	諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		11,768		WYB00777
	計					580,100		単- 659号
						580,100		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-401号	坑口付部支保工(下半)		単位	m	数量	1		580,100
			単位	m	数量	1	単価	580,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					580,100		
						580,100	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-402号	支保工補強材（キーストンプレート）	AKD 650×25×1.2	単位	t	数量	1	単価	163,000
						1		163,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キーストンプレート(AKD)		SDP1 650×25×1.2(めっき)		1	163,000	163,000		
			t	1	163,000	163,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						163,000		
						163,000		
単価						163,000		
						163,000	円／t	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-403号	支保工補強材（つなぎ材）	L-50×50×6	単位	t	数量	1	単価	78,500
						1		78,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×50×50		1	78,500	78,500		
			t	1	78,500	78,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						78,500		
						78,500		
単価						78,500		
						78,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-404号	押え盛土（ソイルセメント）	バックホウ混合(10t/100m3)	単位	m ³	数量	100	100	単価	2,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.556	24,360	13,544			
			人	0.556	24,360	13,544			
	普通作業員			1.667	20,475	34,131			
			人	1.667	20,475	34,131			
	固化材	高炉セメント フレコン(1t袋)		10.1	11,600	117,160			
			t	10.1	11,600	117,160			
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付]	排ガス型（第2次）山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		0.556	42,040	23,374			WYB00144
			日	0.556	42,040	23,374			単- 660号
	バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型]	排ガス型（第2次）山積0.28m3(平積0.2m3)		0.556	31,500	17,514			WYB00145
			日	0.556	31,500	17,514			単- 661号
	タイヤローラ [普通型] 運転	運転質量8~20t 排出ガス対策型（第1次）		0.556	33,960	18,881			WYB00146
			日	0.556	33,960	18,881			単- 662号
	諸雑費（まるめ）			1		96			
			式	1		96			
	計					224,700			
						224,700			
	単価					2,247			
						2,247			円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-405号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	127,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	70,000	72,100		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55,000	55,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					127,100		
	単価					127,100	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-406号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	125,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03	68,000	70,040		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55,000	55,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		60		
	計					125,100		
	単価					125,100	円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-407号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	126,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	69,000	71,070			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55,000	55,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		30			
計					126,100			
単価					126,100	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一408号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	24,360	34,104		
とび工			人	7.7	24,990	192,423		
普通作業員			人	1.2	20,475	24,570		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	54,125	75,775		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		101,328		
計						428,200		
単価						4,282	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-409号	足場工	単管足場 必要 標準以外 1.25無	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7	24,360	41,412		
とび工			人	7.7	24,990	192,423		
普通作業員			人	1.6	20,475	32,760		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	54,125	43,300		
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		89,805		
計						399,700		
単価						3,997	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-410号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準以外 1.25無	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	25,095	35,133		
とび工			人	5.6	24,990	139,944		
普通作業員			人	2.5	20,475	51,187		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	54,125	43,300		
諸雑費 (率+まるめ) 30%			式	1		80,836		
計						350,400		
単価						3,504	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-411号	材料費 (m)		単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100	m	1	920	920		920
	計					920		
	単価					920	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一412号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準以外 1.25無	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	24,360	34,104		
とび工			人	5.6	24,990	139,944		
普通作業員			人	2.5	20,475	51,187		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	54,125	43,300		
諸雑費 (率+まるめ) 30%			式	1		80,465		
計						349,000		
単価						3,490	円/掛m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-413号	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2未満 無	単位	m ²	数量	1	単価	268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m ²	1	268.8	268		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						268		
単価						268	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-414号	残土等処分	土砂	単位	m ³	数量	1	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m ³ ）				1	1,300	1,300	WB020051	
			m ³	1	1,300	1,300	単- 663号	
計						1,300		
単価						1,300	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単-415号	残土等処分	軟岩	単位	m ³	数量	1	単価	1,300
						1		1,300
処分費 (m ³)			1	1,300	1,300	WB020051		
		m ³	1	1,300	1,300	単- 637号		
計					1,300			
単価					1,300			
					1,300	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-416号	坑口付部支保工(上半)		単位	m	数量	1	1,005,000
						1	1,005,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			1	39,165	39,165		
		人	1	39,165	39,165		
トンネル特殊工			5	39,900	199,500		
		人	5	39,900	199,500		
トンネル作業員			1	27,930	27,930		
		人	1	27,930	27,930		
ドリルジャンボ運転			0.095	2,665,000	253,175		WK450651
		週	0.095	2,665,000	253,175		単- 652号
コンクリート吹付機運転			0.095	2,080,000	197,600		WK450811
		週	0.095	2,080,000	197,600		単- 653号
吹付プラント設備運転			0.095	311,400	29,583		WK450821
		週	0.095	311,400	29,583		単- 654号
諸雑費 (その他機械) (率) 7%			1		33,625		
		式	1		33,625		
H形鋼支保工	SS400 H-200		1	103,200	103,200		WYB00812
		m	1	103,200	103,200		単- 655号
吹付けコンクリート	t=250 5.28m3/m		1	102,500	102,500		WYB00813
		m	1	102,500	102,500		単- 656号
ロックボルト	耐力176.5kN L=4m		1	6,495	6,495		WYB00814
		m	1	6,495	6,495		単- 664号
諸雑費 (率+まるめ) 6%			1		12,227		
		式	1		12,227		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-416号	坑口付部支保工(上半)		単位	m	数量	1	単価	1,005,000
						1		1,005,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					1,005,000		
	単価					1,005,000		
						1,005,000	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-417号	坑口付部支保工(下半)		単位	m	数量	1	1	単価	580,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			1	39,165	39,165			
			人	1	39,165	39,165			
	トンネル特殊工			4	39,900	159,600			
			人	4	39,900	159,600			
	トンネル作業員			1	27,930	27,930			
			人	1	27,930	27,930			
	ドリルジャンボ運転			0.051	2,665,000	135,915			WK450651
			週	0.051	2,665,000	135,915			単- 652号
	コンクリート吹付機運転			0.051	2,080,000	106,080			WK450811
			週	0.051	2,080,000	106,080			単- 653号
	吹付プラント設備運転			0.051	311,400	15,881			WK450821
			週	0.051	311,400	15,881			単- 654号
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		18,051			
			式	1		18,051			
	H形鋼支保工	SS400 H-200		1	31,730	31,730			WYB00816
			m	1	31,730	31,730			単- 658号
	吹付けコンクリート	t=250 1.75m3/m		1	33,980	33,980			WYB00817
			m	1	33,980	33,980			単- 659号
	諸雑費（率+まるめ） 18%			1		11,768			
			式	1		11,768			
	計					580,100			
						580,100			

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-417号	坑口付部支保工(下半)		単位	m	数量	1	単価	580,100
						1		580,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	単価					580,100		
						580,100	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-418号	支保工補強材（キーストンプレート）	AKD 650×25×1.2	単位	t	数量	1	単価	163,000
						1		163,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キーストンプレート(AKD)		SDP1 650×25×1.2(めっき)		1	163,000	163,000		
			t	1	163,000	163,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						163,000		
単価						163,000		
						163,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-419号	支保工補強材（つなぎ材）	L-50×50×6	単位	t	数量	1	単価	78,500
						1		78,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×50×50		1	78,500	78,500		
			t	1	78,500	78,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						78,500		
単価						78,500		
						78,500	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-420号	押え盛土（ソイルセメント）	バックホウ混合（10t/100m3）	単位	m 3	数量	100	100	単価	2,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.556	24,360	13,544			
			人	0.556	24,360	13,544			
	普通作業員			1.667	20,475	34,131			
			人	1.667	20,475	34,131			
	固化材	高炉セメント フレコン(1t袋)		10.1	11,600	117,160			
			t	10.1	11,600	117,160			
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付]	排ガス型（第2次）山積0.45m3(平積0.35m3)2.9 t 吊		0.556	42,040	23,374			WYB00148
			日	0.556	42,040	23,374			単- 660号
	バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型]	排ガス型（第2次）山積0.28m3(平積0.2m3)		0.556	31,500	17,514			WYB00149
			日	0.556	31,500	17,514			単- 661号
	タイヤローラ [普通型] 運転	運転質量8~20t 排出ガス対策型（第1次）		0.556	33,960	18,881			WYB00150
			日	0.556	33,960	18,881			単- 662号
	諸雑費（まるめ）			1		96			
			式	1		96			
	計					224,700			
						224,700			
	単価					2,247			
						2,247			円/m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-421号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	モルタル吹付工	10cm 250m2未満 無 無	m ²			1	7,995	
	法面工 (モルタル吹付)	厚10cm	m ²	1	7,995	7,995		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,995		
	単価					7,995	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-422号	先行削孔工	L=0.3m 25本/シフト	単位	シフト	数量	1	115,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.258	39,165	10,104	
	トンネル特殊工		人	1.549	39,900	61,805	
	トンネル作業員		人	0.258	27,930	7,205	
	親子ビット	φ150mm	個	0.038	94,800	3,602	
	ロッド	EH32M38-3050	本	0.008	40,000	320	
	異径スリーブ	CM38R38NZ	個	0.008	17,300	138	
	ドリルジャンボ運転	[ホイール式](NATM機械)(第3次)3 rd -M・2 nd バケット 170kg超級	時間	0.487	66,520	32,395	WYB00485
	諸雑費(まるめ)		式	1		31	単- 665号
	計					115,600	
	単価					115,600	円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-423号	打設工	L=21.5m 25本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	8,793,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				4.071	39,165	159,440	
			人		4.071	39,165	159,440	
	トンネル特殊工				24.429	39,900	974,717	
			人		24.429	39,900	974,717	
	トンネル作業員				4.071	27,930	113,703	
			人		4.071	27,930	113,703	
	AGF鋼管	φ114.3mm、t=6.0mm(ケーシングトッパ含む)L=22.070m			25	166,500	4,162,500	WYB00487
			本		25	166,500	4,162,500	単-666号
	パイロットデバイス	UD38MP70SA-15			2.12	240,000	508,800	
			個		2.12	240,000	508,800	
	リングロストビット	UL125SA76-172			25	28,800	720,000	
			個		25	28,800	720,000	
	スタビライザー	AM38M38Z1			0.53	78,800	41,764	
			個		0.53	78,800	41,764	
	異径スリーブ	CM38R38NZ			0.53	17,300	9,169	
			個		0.53	17,300	9,169	
	ロッド	EH32M38-3050			3.18	40,000	127,200	
			本		3.18	40,000	127,200	
	ロッド	EH32M38-3660			0.53	49,500	26,235	
			本		0.53	49,500	26,235	
	T38スリーブ	CM38			3.18	8,250	26,235	
			個		3.18	8,250	26,235	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-423号	打設工	L=21.5m 25本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	8,793,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	保護キャップ			5	8,250	41,250		
			個	5	8,250	41,250		
	セントラライザー			0.2	57,700	11,540		
			組	0.2	57,700	11,540		
	サブセントラライザー			0.2	41,200	8,240		
			組	0.2	41,200	8,240		
	ドリルジャンボ運転	[ホイール式](NATM機械)(第3次)37°-4.2バスケット 170kg超級		27.987	66,520	1,861,695		WYB00488
			時間	27.987	66,520	1,861,695		単- 667号
	諸雑費(まるめ)			1		512		
			式	1		512		
	計					8,793,000		
						8,793,000		
	単価					8,793,000		
						8,793,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-424号	注入工	L=21.5m 25本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7,608,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.985	39,165	38,577		
	トンネル特殊工		人	5.912	39,900	235,888		
	トンネル作業員		人	0.985	27,930	27,511		
	注入材	シリカシリコン系	kg	7,925	680	5,389,000		
	インサートパッカー	L=21.5m用	組	25	66,800	1,670,000		
	逆止弁	ゴム製	個	25	1,530	38,250		
	逆止弁ストッパー		個	5	3,060	15,300		
	ミキシングユニット		個	8	2,550	20,400		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ホールバルブ付	本	8	5,520	44,160		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	1	19,100	19,100		
	コーキング剤	コーキングチューブ	本	50	630	31,500		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-424号	注入工	L=21.5m 25本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7,608,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキングウエス			25	300	7,500		
			k g	25	300	7,500		
	注入機運転	流量計一体型		3.941	17,800	70,149		WYB00490
			日	3.941	17,800	70,149		単- 668号
	諸雑費（まるめ）			1		665		
			式	1		665		
	計					7,608,000		
						7,608,000		
	単価					7,608,000		
						7,608,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-425号	先行削孔工	L=0.3m 25本/シフト	単位	シフト	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役		人	0.258	39,165	0	10,104		
	トンネル特殊工		人	1.549	39,900	0	61,805		
	トンネル作業員		人	0.258	27,930	0	7,205		
	親子ビット	φ150mm	個	0.038	94,800	0	3,602		
	ロッド	EH32M38-3050	本	0.008	40,000	0	320		
	異径スリーブ	CM38R38NZ	個	0.008	17,300	0	138		
	ドリルジャンボ運転	[ホイール式](NATM機械)(第3次)3 rd -M・2 nd バケット 170kg超級	時間	0.487	66,520	0	32,395		WYB00494
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	31		単- 669号
	計						115,600		
	単価						0		
							115,600		円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-426号	打設工	L=21.5m 25本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	4.071	39,165	159,440		
	トンネル特殊工		人	24.429	39,900	974,717		
	トンネル作業員		人	4.071	27,930	113,703		
	AGF鋼管	φ114.3mm、t=6.0mm(ケーシング*トップ*含む)L=22.070m	本	25	166,500	4,162,500		WYB00497 単- 670号
	パイロットデバイス	UD38MP70SA-15	個	2.12	240,000	508,800		
	リングロストビット	UL125SA76-172	個	25	28,800	720,000		
	スタビライザー	AM38M38Z1	個	0.53	78,800	41,764		
	異径スリーブ	CM38R38NZ	個	0.53	17,300	9,169		
	ロッド	EH32M38-3050	本	3.18	40,000	127,200		
	ロッド	EH32M38-3660	本	0.53	49,500	26,235		
	T38スリーブ	CM38	個	3.18	8,250	26,235		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-426号	打設工	L=21.5m 25本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	保護キャップ			0	0	0		
			個	5	8,250	41,250		
	セントライザー			0	0	0		
			組	0.2	57,700	11,540		
	サブセントライザー			0	0	0		
			組	0.2	41,200	8,240		
	ドリルジャンボ運転	[ホイール式](NATM機械)(第3次)37°-4°2バスケツト 170kg超級		0	0	0		WYB00498
			時間	27.987	66,520	1,861,695		単- 671号
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		512		
	計					0		
						8,793,000		
	単価					0		
						8,793,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-427号	注入工	L=21.5m 25本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0	0	0		
	トンネル特殊工		人	1.016	39,165	39,791		
	トンネル作業員		人	0	0	0		
	注入材	シリカシン系	kg	8,250	680	5,610,000		
	インサートパッカー	L=21.5m用	組	0	0	0		
	逆止弁	ゴム製	個	25	1,530	38,250		
	逆止弁ストッパー		個	5	3,060	15,300		
	ミキシングユニット		個	8	2,550	20,400		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ホールバルブ付	本	8	5,520	44,160		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	1	19,100	19,100		
	コーキング剤	コーキングチューブ	本	50	630	31,500		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-427号	注入工	L=21.5m 25本/シフト	単位	シフト	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コーキングウエス			0	0	0			
			k g	25	300	7,500			
	注入機運転	流量計一体型		0	0	0			WYB00499
			日	4.066	17,800	72,374			単- 672号
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		899			
	計					0			
						7,841,000			
	単価					0			
						7,841,000			円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-428号	先行削孔工	L=0.3m 21本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	114,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役			0.229	41,462	9,494		
			人	0.229	41,462	9,494		
	トンネル世話役			0.229	41,462	9,494		
			人	0.229	41,462	9,494		
	トンネル特殊工			1.374	42,343	58,179		
			人	1.374	42,343	58,179		
	トンネル作業員			0.229	29,541	6,764		
			人	0.229	29,541	6,764		
	親子ビット	φ150mm		0.032	94,800	3,033		
			個	0.032	94,800	3,033		
	ロッド	EH32M38-3050		0.006	40,000	240		
			本	0.006	40,000	240		
	異径スリーブ	CM38R38NZ		0.006	17,300	103		
			個	0.006	17,300	103		
	ドリルジャンボ運転	[ホイール式](NATM機械)(第3次)3 rd ・2 nd バスケット 170kg超級		0.41	66,520	27,273		WYB00865
			時間	0.41	66,520	27,273		単-673号
	諸雑費(まるめ)			1		20		
			式	1		20		
	計					114,600		
						114,600		
	単価					114,600		
						114,600		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-429号	打設工	L=12.5m 21本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,646,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				2.046	41,462	84,831	
			人		2.046	41,462	84,831	
	トンネル世話役				2.046	41,462	84,831	
			人		2.046	41,462	84,831	
	トンネル特殊工				12.275	42,343	519,760	
			人		12.275	42,343	519,760	
	トンネル作業員				2.046	29,541	60,440	
			人		2.046	29,541	60,440	
	AGF鋼管	φ114.3mm、t=6.0mm(ケーシング*トップ*含む)L=12.920m			21	95,100	1,997,100	WYB00869
			本		21	95,100	1,997,100	単-674号
	パイロットデバイス	UD38MP70SA-15			1.025	240,000	246,000	
			個		1.025	240,000	246,000	
	リングロストビット	UL125SA76-172			21	28,800	604,800	
			個		21	28,800	604,800	
	スタビライザー	AM38M38Z1			0.256	78,800	20,172	
			個		0.256	78,800	20,172	
	異径スリーブ	CM38R38NZ			0.256	17,300	4,428	
			個		0.256	17,300	4,428	
	ロッド	EH32M38-3050			0.769	40,000	30,760	
			本		0.769	40,000	30,760	
	ロッド	EH32M38-3660			0.256	49,500	12,672	
			本		0.256	49,500	12,672	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-429号	打設工	L=12.5m 21本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,646,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T38スリーブ		CM38			0.769	8,250	6,344	
			個		0.769	8,250	6,344	
保護キャップ					4.2	8,250	34,650	
			個		4.2	8,250	34,650	
セントライザー					0.2	57,700	11,540	
			組		0.2	57,700	11,540	
サブセントライザー					0.2	41,200	8,240	
			組		0.2	41,200	8,240	
ドリルジャンボ運転		[ホイール式](NATM機械)(第3次)3ブーム・2バスケット 170kg超級			13.808	66,520	918,508	WYB00870
			時間		13.808	66,520	918,508	単-675号
諸雑費(まるめ)					1		924	
			式		1		924	
計							4,646,000	
							4,646,000	
単価							4,646,000	
							4,646,000	円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-430号	注入工	L=12.5m 21本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,817,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.718	41,462	29,769		
			人	0.718	41,462	29,769		
	トンネル世話役			0.718	41,462	29,769		
			人	0.718	41,462	29,769		
	トンネル特殊工			4.308	42,343	182,413		
			人	4.308	42,343	182,413		
	トンネル作業員			0.718	29,541	21,210		
			人	0.718	29,541	21,210		
	注入材	シリカゲル系		3,864	680	2,627,520		
			k g	3,864	680	2,627,520		
	インサートパッカー	L=12.5m用		21	36,500	766,500		
			組	21	36,500	766,500		
	逆止弁	ゴム製		21	1,530	32,130		
			個	21	1,530	32,130		
	逆止弁ストッパー			4.2	3,060	12,852		
			個	4.2	3,060	12,852		
	ミキシングユニット			6	2,550	15,300		
			個	6	2,550	15,300		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ホールバルブ付		6	5,520	33,120		
			本	6	5,520	33,120		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325		
			本	0.75	19,100	14,325		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-430号	注入工	L=12.5m 21本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,817,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキング剤	コーキング [®] チューブ [®]		42	630	26,460		
			本	42	630	26,460		
	コーキングウエス			21	300	6,300		
			k g	21	300	6,300		
	注入機運転	流量計一体型		1.077	17,800	19,170		WYB00875
			日	1.077	17,800	19,170		単- 676号
	諸雑費 (まるめ)			1		162		
			式	1		162		
	計					3,817,000		
						3,817,000		
	単価					3,817,000		
						3,817,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-431号	先行削孔工	L=0.3m 21本/シフト	単位	シフト	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役		人	0.229	41,462	0	9,494		
	トンネル世話役		人	0.229	41,462	0	9,494		
	トンネル特殊工		人	1.374	42,343	0	58,179		
	トンネル作業員		人	0.229	29,541	0	6,764		
	親子ビット	φ150mm	個	0.032	94,800	0	3,033		
	ロッド	EH32M38-3050	本	0.006	40,000	0	240		
	異径スリーブ	CM38R38NZ	個	0.006	17,300	0	103		
	ドリルジャンボ運転	[ホイール式](NATM機械)(第3次)3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽकेｯﾄ 170kg超級	時間	0.41	66,520	0	27,273		WYB00872
	諸雑費(まるめ)		式	1			20		単-677号
	計						0		
	単価						114,600		
							0		
							114,600		円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-432号	打設工	L=12.5m 21本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	2.046	41,462	84,831		
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	2.046	41,462	84,831		
	トンネル特殊工			0	0	0		
			人	12.275	42,343	519,760		
	トンネル作業員			0	0	0		
			人	2.046	29,541	60,440		
	AGF鋼管	φ114.3mm、t=6.0mm(ケーシング*トップ含む)L=12.920m		0	0	0		WYB00879
			本	21	95,100	1,997,100		単- 678号
	パイロットデバイス	UD38MP70SA-15		0	0	0		
			個	1.025	240,000	246,000		
	リングロストビット	UL125SA76-172		0	0	0		
			個	21	28,800	604,800		
	スタビライザー	AM38M38Z1		0	0	0		
			個	0.256	78,800	20,172		
	異径スリーブ	CM38R38NZ		0	0	0		
			個	0.256	17,300	4,428		
	ロッド	EH32M38-3050		0	0	0		
			本	0.769	40,000	30,760		
	ロッド	EH32M38-3660		0	0	0		
			本	0.256	49,500	12,672		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-432号	打設工	L=12.5m 21本/シフト	単位	シフト	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
T38スリーブ		CM38		0	0	0			
保護キャップ			個	0.769	8,250	6,344			
セントライザー			個	4.2	8,250	34,650			
サブセントライザー			組	0.2	57,700	11,540			
ドリルジャンボ運転		[ホイール式](NATM機械)(第3次)3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0			WYB00880
諸雑費(まるめ)			時間	13.808	66,520	918,508			単-679号
			式	1		924			
計						0			
						4,646,000			
単価						0			
						4,646,000			円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-433号	注入工	L=12.5m 21本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0	0	0			
		人	0.593	41,462	24,586			
トンネル世話役		人	0	0	0			
		人	0.593	41,462	24,586			
トンネル特殊工		人	0	0	0			
		人	3.56	42,343	150,741			
トンネル作業員		人	0	0	0			
		人	0.593	29,541	17,517			
注入材	シリカゲル系	k g	0	0	0			
		k g	2,856	680	1,942,080			
インサートパッカー	L=12.5m用	組	0	0	0			
		組	21	36,500	766,500			
逆止弁	ゴム製	個	0	0	0			
		個	21	1,530	32,130			
逆止弁ストッパー		個	0	0	0			
		個	4.2	3,060	12,852			
ミキシングユニット		個	0	0	0			
		個	6	2,550	15,300			
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ホールハブ付	本	0	0	0			
		本	6	5,520	33,120			
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0	0	0			
		本	0.75	19,100	14,325			

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-433号	注入工	L=12.5m 21本/シフト	単位	シフト	数量	0	1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コーキング剤	コーキング [®] チューブ [®]	本	42	630	26,460	
	コーキングウエス		k g	21	300	6,300	
	注入機運転	流量計一体型	日	0.89	17,800	15,842	WYB00882 単- 680号
	諸雑費（まるめ）		式	1		661	
	計					0 3,083,000	
	単価					0 3,083,000	円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-434号	打設工	L=9.5m 21本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,673,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				1.584	41,462	65,675	
			人		1.584	41,462	65,675	
	トンネル世話役				1.584	41,462	65,675	
			人		1.584	41,462	65,675	
	トンネル特殊工				9.505	42,343	402,470	
			人		9.505	42,343	402,470	
	トンネル作業員				1.584	29,541	46,792	
			人		1.584	29,541	46,792	
	AGF鋼管	φ114.3mm、t=6.0mm(ケーシングトッパ含む)L=9.870m			21	71,300	1,497,300	WYB00527
			本		21	71,300	1,497,300	単-681号
	パイロットデバイス	UD38MP70SA-15			0.773	240,000	185,520	
			個		0.773	240,000	185,520	
	リングロストビット	UL125SA76-172			21	28,800	604,800	
			個		21	28,800	604,800	
	スタビライザー	AM38M38Z1			0.193	78,800	15,208	
			個		0.193	78,800	15,208	
	異径スリーブ	CM38R38NZ			0.193	17,300	3,338	
			個		0.193	17,300	3,338	
	ロッド	EH32M38-3050			0.386	40,000	15,440	
			本		0.386	40,000	15,440	
	ロッド	EH32M38-3660			0.193	49,500	9,553	
			本		0.193	49,500	9,553	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-434号	打設工	L=9.5m 21本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,673,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	T38スリーブ	CM38		0.386	8,250	3,184		
			個	0.386	8,250	3,184		
	保護キャップ			4.2	8,250	34,650		
			個	4.2	8,250	34,650		
	セントライザー			0.2	57,700	11,540		
			組	0.2	57,700	11,540		
	サブセントライザー			0.2	41,200	8,240		
			組	0.2	41,200	8,240		
	ドリルジャンボ運転	[ホイール式](NATM機械)(第3次)3ブーム・2バスケット 170kg超級		10.577	66,520	703,582		WYB00528
			時間	10.577	66,520	703,582		単-682号
	諸雑費(まるめ)			1		33		
			式	1		33		
	計					3,673,000		
						3,673,000		
	単価					3,673,000		
						3,673,000		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-435号	注入工	L=9.5m 21本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,050,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.804	41,462	33,335		
	トンネル世話役		人	0.804	41,462	33,335		
	トンネル特殊工		人	4.824	42,343	204,262		
	トンネル作業員		人	0.804	29,541	23,750		
	注入材	シリカシン系	k g	2,940	680	1,999,200		
	インサートパッカー	L=9.5m用	組	21	29,600	621,600		
	逆止弁	ゴム製	個	21	1,530	32,130		
	逆止弁ストッパー		個	4.2	3,060	12,852		
	ミキシングユニット		個	4	2,550	10,200		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ホールハブ付	本	4	5,520	22,080		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.5	19,100	9,550		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一435号	注入工	L=9.5m 21本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,050,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキング剤	コーキング [®] チューブ [®]		42	630	26,460		
			本	42	630	26,460		
	コーキングウエス			21	300	6,300		
			k g	21	300	6,300		
	注入機運転	流量計一体型		0.804	17,800	14,311		WYB00550
			日	0.804	17,800	14,311		単一 683号
	諸雑費（まるめ）			1		635		
			式	1		635		
	計					3,050,000		
	単価					3,050,000		
						3,050,000		円/シフト

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-436号	補強増しロックボルト（避難連絡坑）	117.7kN L=2.0m	単位	本	数量	40	単価	10,740
						40		10,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
増しロックボルト		L=2.0m		7.5	57,320	429,900	WYB00567	
			m	7.5	57,320	429,900	単- 684号	
計						429,900		
単価						10,740		
						10,740	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-437号	補強増しロックボルト(本坑)	117.7kN L=3.0m	単位	本	数量	230	単価	12,810
						230		12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
増しロックボルト		L=3.0m		31.5	93,570	2,947,455	WYB00668	
			m	31.5	93,570	2,947,455	単- 685号	
計						2,947,455		
単価						12,810		
						12,810	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-438号	土のう工	仕拵・積立・撤去	単位	袋	数量	100	単価	877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土			m ³	2	0	0		
普通作業員			人	4.2	20,475	85,995		
土のう		62×48cm	枚	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						87,700		
単価						877	円/袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-439号	やらず	松丸太 180×6000	単位	本	数量	1	単価	5,004
						1		5,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
やらず		松丸太 末口18cm 長さ6.0m		0.6	8,340	5,004		
			本	0.6	8,340	5,004		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,004		
						5,004		
単価						5,004		
						5,004	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-440号	支保工補強材（つなぎ材）	H200×200	単位	t	数量	1	単価	7,790
						1		7,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS400 200×200		0.1	77,900	7,790		
			t	0.1	77,900	7,790		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,790		
						7,790		
単価						7,790		
						7,790	円／t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-441号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	単価	14,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人	1	14,175	14,175			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						14,180			
単価						14,180	円／人日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-50	
単-442号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	単価	21,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人	1	21,262	21,262			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						21,270			
単価						21,270	円／人日		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0
単-443号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,495	12,495		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,500		
単価						12,500	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-50
単-444号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			18,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	18,742	18,742		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						18,750		
単価						18,750	円／人日	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-445号	ラス張工 [市場単価]	250m2未満 有	単位	m ²	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法砕工 ラス張工		m ²	100	1,732.5	173,250		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		50		
	計					173,300		
	単価					1,733	円/m ²	

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-446号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 100m未満	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付砕工 (モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m	100	20,720	2,072,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,072,000		
	単価					20,720	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-447号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2未満 無 無 有	単位	m ²	数量	1	単価	4,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚5cm	m ²	1	4,550.4	4,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,550		
単価						4,550	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-448号	ラス張【材工】	250m2未満 法面清掃無し	単位	m ²	数量	1	単価	2,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工【材工】		菱形金網 φ2×50×50 フロツク面	m ²	1	2,480	2,480		
計						2,480		
単価						2,480	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-449号	受圧板設置		単位	基	数量	10	10	単価	2,418
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.2	24,360	4,872			
			人	0.2	24,360	4,872			
	法面工			0.4	26,040	10,416			
			人	0.4	26,040	10,416			
	普通作業員			0.4	20,475	8,190			
			人	0.4	20,475	8,190			
	諸雑費（率+まるめ） 3%			1		702			
			式	1		702			
	計					24,180			
						24,180			
	単価					2,418			
						2,418		円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-450号	受圧板（材料費）	900×900×65	単位	基	数量	1	22,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽量受圧板	EP受圧板(900×900)		1	22,800	22,800	
			基	1	22,800	22,800	
	計					22,800	
	単価					22,800	
						22,800	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-451号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m以上200m未満	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	6,633	6,633			
ロックボルト		SD345 D19(メッキ付)	m	1.154	850	980			
グラウト材		混和材1.0%(混合比)	m ³	0.005	30,700	153			
頭部処理材		D19用(ナット1,ワッシャー1,角座金1,スぺーサー2,キャップ1)	組	0.385	6,110	2,352			
諸雑費（まるめ）			式	1		2			
計						10,120			
単価						10,120	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-452号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m以上200m未満	単位	m	数量	1	単価	9,034
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	6,633	6,633		
	ロックボルト	SD345 D19(メッキ付)	m	1.087	850	923		
	グラウト材	混和材1.0%(混合比)	m ³	0.005	30,700	153		
	頭部処理材	D19用(ナット1,ワッシャー1,角座金1,スぺーサー2,キャップ1)	組	0.217	6,110	1,325		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,034		
	単価					9,034	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-453号	鉄筋挿入工	施工条件Ⅱ フロック積 削孔φ65mm D25(L=3.0m)	単位	m	数量	1	22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋挿入工【施工歩掛】	施工条件Ⅱ フロック積 削孔φ65D25 (L=3.0m)		1	17,700	17,700	
			m	1	17,700	17,700	
	ロックボルト	SD345 D25(メッキ付)		1.154	1,510	1,742	
			m	1.154	1,510	1,742	
	グラウト材	混和材1.0%(混合比)		0.005	30,700	153	
			m ³	0.005	30,700	153	
	頭部処理材	D25用(ナット1,ワッシャー1,角座金1,スぺーサー2,キャップ1)		0.385	6,240	2,402	
			組	0.385	6,240	2,402	
	諸雑費(まるめ)			1		3	
			式	1		3	
	計					22,000	
	単価					22,000	
						22,000	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-454号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量	1	単価	16,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動		1	16,400	16,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,400		
単価						16,400	円／回	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-455号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m ³	数量	1	単価	3,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去		1	3,840	3,840		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,840		
単価						3,840	円／空m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-456号	残土等処分	土砂	単位	m ³	数量	1	単価	1,300
						1		1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)				1	1,300	1,300	WB020051	
			m ³	1	1,300	1,300	単- 663号	
	計					1,300		
	単価					1,300		
						1,300	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-457号	目地材 (材料費)	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,060
						1		1,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚 10 mm		1	1,060	1,060		
			m ²	1	1,060	1,060		
	計					1,060		
	単価					1,060		
						1,060	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-458号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m ²	数量	100	単価	22,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m ²	100	12,600	1,260,000		
コンクリート積ブロック		J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m ²	100	4,510	451,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	41.44	12,200	505,568		
諸雑費（まるめ）			式	1		432		
計						2,217,000		
単価						22,170	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-459号	残土等処分	土砂	単位	m ³	数量	1	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
				1	1,300	1,300	WB020051
	処分費 (m ³)		m ³	1	1,300	1,300	単- 663号
	計					1,300	
	単価					1,300	円/m ³
						1,300	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-460号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,529	35,290		
プレキャストU型側溝		300×300×2000	個	5	6,000	30,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.6	2,150	1,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						66,580		
単価						6,658	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-461号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	7,788	7,788		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-5,320	-5,320		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,468		
	単価					2,468	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-462号	立入防止柵設置		単位	m	数量	100	100	単価	5,291
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			2	24,360	48,720			
			人	2	24,360	48,720			
	普通作業員			22	20,475	450,450			
			人	22	20,475	450,450			
	諸雑費（率+まるめ） 6%			1		29,930			
			式	1		29,930			
	計					529,100			
						529,100			
	単価					5,291			
						5,291		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-463号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,070	1,070		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,070		
	単価					1,070	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-464号	立入防止柵撤去	単位	m	数量	100	単価	3,968
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			1.5	24,360	36,540		
		人	1.5	24,360	36,540		
普通作業員			16.5	20,475	337,837		
		人	16.5	20,475	337,837		
諸雑費 (率+まるめ) 6%			1		22,423		
		式	1		22,423		
計					396,800		
					396,800		
単価					3,968		
					3,968	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-465号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	7,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,478	7,478		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,478		
単価						7,478	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-466号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	1	単価	3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2.35	1,400	3,290	WB020052	
			t	2.35	1,400	3,290	単- 635号	
計						3,290		
単価						3,290		
						3,290	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-467号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	1	単価	5,875
						1		5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2.35	2,500	5,875	WB020052	
			t	2.35	2,500	5,875	単- 686号	
	計					5,875		
	単価					5,875		
						5,875	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-468号	貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 26690円 0.7無 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	45,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金		距離制運賃						
			台	1	45,500	45,500		
	計					45,500		
	単価					45,500	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-469号	運搬される建設機械の運搬中の損料	単位	台	数量	1	1,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬される建設機械の運搬中の損料(片道)	大型フレカ		1	1,700	1,700	
		台・日	1	1,700	1,700	
計					1,700	
単価					1,700	円/台
					1,700	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-470号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準以外 1.25無	単位	回	数量	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	435,700	
	特殊作業員		人	2.7	22,995	62,086		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	54,125	75,775		
	運搬費等率 216%		式	1		297,779		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		60		
	計					435,700		
	単価					435,700	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-471号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トリ用機械 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	1,402,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.4	22,995	124,173		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2	54,125	108,250		
運搬費等率 503%			式	1		1,169,087		
諸雑費 (まるめ)			式	1		490		
計						1,402,000		
単価						1,402,000	円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0
単-472号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価 3,544,249
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場	1	1,490,000	1,490,000	
	総労務費	0.5%	式	1		2,054,249	
	計					3,544,249	
	単価					3,544,249	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0
単-473号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価 3,495,841
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場	1	1,490,000	1,490,000	
	総労務費	0.5%	式	1		2,005,841	
	計					3,495,841	
	単価					3,495,841	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一474号	計測費	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
						1		4,108,900	
						1		4,108,900	
						1		471,400	WYB00019
				式		1		471,400	単一 687号
						1		1,130,400	WYB00041
				式		1		1,130,400	単一 688号
						1		1,507,200	WYB00042
				式		1		1,507,200	単一 689号
						1		999,900	WYB00039
				式		1		999,900	単一 690号
								4,108,900	
								4,108,900	
								4,108,900	
								4,108,900	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一475号	発破振動測定	18箇月	単位	式	数量	1	単価	3,436,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	三軸加速度計	GS-11D	18箇月	損料	6	176,000	1,056,000	
			台		6	176,000	1,056,000	
	専用絶縁台座				6	40,000	240,000	
			台		6	40,000	240,000	
	保護カバー				6	6,700	40,200	
			台		6	6,700	40,200	
	延長ケーブル	4C×0.5SQ			6,000	350	2,100,000	
			m		6,000	350	2,100,000	
	計						3,436,200	
	単価						3,436,200	
							3,436,200	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-476号	内空変位測定	18箇月	単位	式	数量	1	単価	3,447,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	レーザー距離計	18箇月	損料		10	234,500	2,345,000	
			台		10	234,500	2,345,000	
	保護カバー				10	6,700	67,000	
			台		10	6,700	67,000	
	専用架台				10	11,500	115,000	
			台		10	11,500	115,000	
	中継ボックス				5	15,000	75,000	
			台		5	15,000	75,000	
	通信ケーブル	2P×0.5SQ			1,300	350	455,000	
			m		1,300	350	455,000	
	電源ケーブル	3C×2.0SQ			1,300	300	390,000	
			m		1,300	300	390,000	
	計						3,447,000	
	単価						3,447,000	
							3,447,000	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-477号	共通・収録装置	単位	式	数量	単価	金額	単価	4,822,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ケーブル支持材			1		76,000		
		式		1		76,000		4,822,100
	無停電装置			1	33,100	33,100		
		台		1	33,100	33,100		
	シリアルインターフェイス	内空変位測定		2	55,000	110,000		
			台	2	55,000	110,000		
	サーマルメモリレコーダ	発破振動測定		18	178,000	3,204,000		
			台・月	18	178,000	3,204,000		
	波形解析WEB表示ソフトウェア	SK-WebMonitor		1	155,000	155,000		
			台	1	155,000	155,000		
	計測制御用パソコン			1	135,000	135,000		
			台	1	135,000	135,000		
	自動計測用パソコン			1		330,000		
			式	1		330,000		
	モニタリングソフト			1		275,000		
			式	1		275,000		
	通信機器システム			18	20,000	360,000		
			月	18	20,000	360,000		
	データサーバー管理費			18	8,000	144,000		
			月	18	8,000	144,000		
	計					4,822,100		
						4,822,100		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-478号	防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	対象数量5本以下	単位	式	数量	1	単価	349,990
						1		349,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵の出来形のための非破壊試験費		試験本数5本以下		1		349,990		
			式	1		349,990		
計						349,990		
						349,990		
単価						349,990	円/式	
						349,990		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-479号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	48,830
						1		48,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	27,900	48,825		
			人	1.75	27,900	48,825		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						48,830		
						48,830		
単価						48,830	円/式	
						48,830		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-480号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	7,300
						1		7,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験		1	7,300	7,300		
			検体	1	7,300	7,300		
計						7,300		
単価						7,300		
						7,300	円/検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-481号	新技術現場実証費		単位	式	数量	1	単価	8,000,000
						1		8,000,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
新技術現場実証費				1		8,000,000		
			式	1		8,000,000		
計						8,000,000		
単価						8,000,000		
						8,000,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-482号	火薬庫類損料	小規模 2年まで 1日当り火薬使用量25kg/日を超える	単位	式	数量	1	単価	513,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取扱所 損料		鋼製移動式 3.2m ²	1 現場	1	459,000	459,000		
火工所 損料		組立テント式 1.9m ²	1 現場	1	54,000	54,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						513,000		
単価						513,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一483号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 CI 全断面 65 L=1.2km以下 普通(ハﾟ) 有 -2.66本 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	560,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.45	41,462	18,657		
	トンネル世話役		人	0.45	41,462	18,657		
	トンネル特殊工		人	2.7	42,343	114,326		
	トンネル作業員		人	0.45	29,541	13,293		
	ドリルジャンボ運転		週	0.034	2,665,000	90,610		WK450651 単一 568号
	コンクリート吹付機運転		週	0.034	2,080,000	70,720		WK450811 単一 569号
	ホイールローダ運転		週	0.034	229,200	7,792		WK450831 単一 570号
	吹付プラント設備運転		週	0.034	311,400	10,587		WK450821 単一 571号
	大型ブレーカ運転		週	0.034	264,700	8,999		WK450801 単一 572号
	火薬（雷管含む）	通常断面 CI 全断面 65	m	1	86,100	86,100		WB452011 単一 691号
	吹付コンクリート	通常断面 CI 全断面 65 普通(ハﾟ)	m	1	78,030	78,030		WB452012 単一 692号

参考資料（2）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-483号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 CI 全断面 65 L=1.2km以下 普通(ハラ) 有 -2.66本 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	560,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	通常断面 CI 全断面 65 有 -2.66本 無	m	1	20,030	20,030	WB452013 単- 693号	
	諸雑費（その他機械）（率） 11%		式	1		20,757		
	諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		1,841		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					560,400		
	単価					560,400	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一484号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 CI 全断面 65 L=1.2km超え 普通(ハﾟ) 有 -2.66本 無 有 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	579,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役		人	0.45	41,462	18,657			
	トンネル世話役		人	0.45	41,462	18,657			
	トンネル特殊工		人	3.15	42,343	133,380			
	トンネル作業員		人	0.45	29,541	13,293			
	ドリルジャンボ運転		週	0.034	2,665,000	90,610		WK450651 単一 568号	
	コンクリート吹付機運転		週	0.034	2,080,000	70,720		WK450811 単一 569号	
	ホイールローダ運転		週	0.034	229,200	7,792		WK450831 単一 570号	
	吹付プラント設備運転		週	0.034	311,400	10,587		WK450821 単一 571号	
	大型ブレーカ運転		週	0.034	264,700	8,999		WK450801 単一 572号	
	火薬（雷管含む）	通常断面 CI 全断面 65	m	1	86,100	86,100		WB452011 単一 691号	
	吹付コンクリート	通常断面 CI 全断面 65 普通(ハﾟ)	m	1	78,030	78,030		WB452012 単一 692号	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-484号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 CI 全断面 65 L=1.2km超え 普通(ハラ) 有 -2.66本 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	579,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	通常断面 CI 全断面 65 有 -2.66本 無	m	1	20,030	20,030	WB452013 単- 693号	
	諸雑費（その他機械）（率） 11%		式	1		20,757		
	諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		1,841		
	諸雑費（まるめ）		式	1		47		
	計					579,500		
	単価					579,500	円/m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-485号	集塵機運転	通常断面 CI 全断面 65 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価 17,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		電気式 2000m3/min級					WK450641
			週	0.034	523,000	17,782	単- 694号
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						17,790	
単価						17,790	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-486号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	m	数量	1	単価 12,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m		0.034	365,400	12,423	WYB00100
			週	0.034	365,400	12,423	単- 695号
計						12,423	
単価						12,420	
						12,420	円/m

参考資料（２）

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-487号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CI 全断面 65 L≤0.5km 普通	単位	m	数量			単価
						1		19,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.102	186,800	19,053	単- 696号	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						19,060		
単価						19,060	円/m	

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-488号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CI 全断面 65 0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量			単価
						1		25,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.136	186,800	25,404	単- 696号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						25,410		
単価						25,410	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-489号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CI 全断面 65 1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	25,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通	週	0.136	186,800	25,404	WK450791 単- 696号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					25,410		
	単価					25,410	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一490号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 CI 全断面 65 L=1.2km以下 普通(ハﾟﾗ) 有 -2.66本 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	560,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.45	41,462	18,657		
	トンネル世話役		人	0.45	41,462	18,657		
	トンネル特殊工		人	2.7	42,343	114,326		
	トンネル作業員		人	0.45	29,541	13,293		
	ドリルジャンボ運転		週	0.034	2,665,000	90,610		WK450651 単一 583号
	コンクリート吹付機運転		週	0.034	2,080,000	70,720		WK450811 単一 584号
	ホイールローダ運転		週	0.034	229,200	7,792		WK450831 単一 585号
	吹付プラント設備運転		週	0.034	311,400	10,587		WK450821 単一 586号
	大型ブレーカ運転		週	0.034	264,700	8,999		WK450801 単一 587号
	火薬（雷管含む）	通常断面 CI 全断面 65	m	1	86,100	86,100		WB452011 単一 697号
	吹付コンクリート	通常断面 CI 全断面 65 普通(ハﾟﾗ)	m	1	78,030	78,030		WB452012 単一 698号

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-490号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 CI 全断面 65 L=1.2km以下 普通(ハラ) 有 -2.66本 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	560,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	通常断面 CI 全断面 65 有 -2.66本 無	m	1	20,030	20,030	WB452013 単- 699号	
	諸雑費（その他機械）（率） 11%		式	1		20,757		
	諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		1,841		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					560,400		
	単価					560,400	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-491号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 CI 全断面 65 L=1.2km超え 普通(ハﾟ) 有 -2.66本 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	579,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.45	41,462	18,657		
	トンネル世話役		人	0.45	41,462	18,657		
	トンネル特殊工		人	3.15	42,343	133,380		
	トンネル作業員		人	0.45	29,541	13,293		
	ドリルジャンボ運転		週	0.034	2,665,000	90,610		WK450651 単- 583号
	コンクリート吹付機運転		週	0.034	2,080,000	70,720		WK450811 単- 584号
	ホイールローダ運転		週	0.034	229,200	7,792		WK450831 単- 585号
	吹付プラント設備運転		週	0.034	311,400	10,587		WK450821 単- 586号
	大型ブレーカ運転		週	0.034	264,700	8,999		WK450801 単- 587号
	火薬（雷管含む）	通常断面 CI 全断面 65	m	1	86,100	86,100		WB452011 単- 697号
	吹付コンクリート	通常断面 CI 全断面 65 普通(ハﾟ)	m	1	78,030	78,030		WB452012 単- 698号

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-491号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 CI 全断面 65 L=1.2km超え 普通(ハラ) 有 -2.66本 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	579,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	通常断面 CI 全断面 65 有 -2.66本 無	m	1	20,030	20,030	WB452013 単- 699号	
	諸雑費（その他機械）（率） 11%		式	1		20,757		
	諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		1,841		
	諸雑費（まるめ）		式	1		47		
	計					579,500		
	単価					579,500	円/m	

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-492号	集塵機運転	通常断面 CI 全断面 65 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価 17,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		電気式 2000m3/min級					WK450641
			週	0.034	523,000	17,782	単-700号
諸雑費 (まるめ)			式	1		8	
計						17,790	
単価						17,790	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-493号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	m	数量	0	単価 12,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m		0	0	0	WYB00118
			週	0.034	365,400	12,423	単-701号
計						0	
						12,423	
単価						0	
						12,420	円/m

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-494号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CI 全断面 65 L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	19,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	週	0.102	186,800	19,053	WK450791 単-702号	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						19,060		
単価						19,060	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-495号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CI 全断面 65 0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	25,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	週	0.136	186,800	25,404	WK450791 単-702号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						25,410		
単価						25,410	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-496号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CI 全断面 65 1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	25,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通	週	0.136	186,800	25,404	WK450791 単-702号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					25,410		
	単価					25,410	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一497号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 CI 全断面 85 L=1.2km以下 普通(ハﾟ) 有 -2本 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	663,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.52	41,462	21,560			
トンネル世話役		人	0.52	41,462	21,560			
トンネル特殊工		人	3.12	42,343	132,110			
トンネル作業員		人	0.52	29,541	15,361			
ドリルジャンボ運転		週	0.039	2,665,000	103,935	WK450651 単一 568号		
コンクリート吹付機運転		週	0.039	2,080,000	81,120	WK450811 単一 569号		
ホイールローダ運転		週	0.039	229,200	8,938	WK450831 単一 570号		
吹付プラント設備運転		週	0.039	311,400	12,144	WK450821 単一 571号		
大型ブレーカ運転		週	0.039	264,700	10,323	WK450801 単一 572号		
火薬（雷管含む）	通常断面 CI 全断面 85	m	1	112,600	112,600	WB452011 単一 703号		
吹付コンクリート	通常断面 CI 全断面 85 普通(ハﾟ)	m	1	89,300	89,300	WB452012 単一 704号		

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-497号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 CI 全断面 85 L=1.2km以下 普通(ハラ) 有 -2本 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	663,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	通常断面 CI 全断面 85 有 -2本 無	m	1	24,050	24,050	WB452013 単-705号	
	諸雑費（その他機械）（率） 13%		式	1		28,139		
	諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		2,259		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					663,400		
	単価					663,400	円/m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-498号	集塵機運転	通常断面 CI 全断面 85 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価 20,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		電気式 2000m3/min級					WK450641
			週	0.039	523,000	20,397	単- 694号
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						20,400	
単価						20,400	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-499号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	m	数量	1	単価 14,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m		0.039	365,400	14,250	WYB00116
			週	0.039	365,400	14,250	単- 706号
計						14,250	
単価						14,250	円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-500号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CI 全断面 85 0.5<L≤1.2km 普通	m			1		29,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	ダンプトラック運転	普通	週	0.156	186,800	29,140		WK450791 単- 696号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					29,140		
	単価					29,140		円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-501号	ドリルジャンボ運転	[ホイール式] (NATM機械) (第1次) 2ブーム・1バスケット150kg級	単位	時間	数量	1	単価	37,660
						1		37,660
						1		37,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			46	12.06	554			
		k w H	46	12.06	554			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 2ブーム・1バスケット 150kg級		1	37,100	37,100			
		時間	1	37,100	37,100			
諸雑費 (まるめ)			1		6			
		式	1		6			
計					37,660			
					37,660			
単価					37,660	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-502号	大型ブレーカ(ベースマシン含む) N A T M用機械	排ガス（第3次）油圧式600～800kg級	単位	日	数量	1	単価	38,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		27.6	107	2,953		
			L	27.6	107	2,953		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次）油圧式600～800kg級		1	35,700	35,700		
			日	1	35,700	35,700		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						38,660		
						38,660		
単価						38,660		
						38,660	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-503号	ホイールローダ（トンネル専用機） 〔SD式〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2.3m3	単位	時間	数量	1	単価	10,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号	L	21	107	2,247		
	ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2.3m3	時間	1	7,810	7,810		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					10,060		
	単価					10,060	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-504号	バックホウ（トンネル専用機）[後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	9,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1.2号		9.2	107	984		
			L	9.2	107	984		
	バックホウ（トンネル専用機）[後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.45m3		1	8,290	8,290		
			時間	1	8,290	8,290		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					9,274		
						9,274		
	単価					9,274		
						9,274	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-505号	コンクリート吹付機運転	単位	時間	数量	単価	金額	単価	84,460	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
電力料				79	12.06	952			
		k w H		79	12.06	952			
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクトラ型]	排ガス対策型 (第3次) 6~2.2m ³ /h級 7m級			1	83,500	83,500			
		時間		1	83,500	83,500			
諸雑費 (まるめ)				1		8			
		式		1		8			
計						84,460			
						84,460			
単価						84,460	円/時間		
						84,460			

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-506号	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4.4m ³	単位	時間	数量	1	1	単価	4,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1. 2号		13	107	1,391			
			L	13	107	1,391			
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4m ³		1	2,980	2,980			
			時間	1	2,980	2,980			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						4,371			
						4,371			
単価						4,371			
						4,371		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-507号	モルタル注入機運転	950L/h	単位	日	数量	1	単価	3,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	8	12.06	96		
モルタル注入機		処理能力950L/h	日	1	3,300	3,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,396		
単価						3,396		
						3,396	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-508号	吹付プラント設備運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	62,270
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24	12.06		289	
		k w H		24	12.06		289	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力 2.5 m ³ /h			1.4	27,800		38,920	
		供用日		1.4	27,800		38,920	
固化材サイロ	30 t 移動型			1.4	5,870		8,218	
		供用日		1.4	5,870		8,218	
骨材ホッパー	1.5 m ³ ×3			1.4	10,600		14,840	
		供用日		1.4	10,600		14,840	
諸雑費（まるめ）				1			3	
		式		1			3	
計							62,270	
単価							62,270	
							62,270	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-509号	吹付コンクリート	単位	m 3	数量	1	19,420		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド	バラ		0.36	10,700		3,852	
			t	0.36	10,700		3,852	
コンクリート用骨材	砂	洗い	荒目	0.8	3,600		2,880	
			m 3	0.8	3,600		2,880	
コンクリート用骨材	砕石	15～5mm		0.47	2,850		1,339	
			m 3	0.47	2,850		1,339	
急結剤	吹付コンクリート用	C×4(5)～10%		32.4	350		11,340	
			kg	32.4	350		11,340	
諸雑費(まるめ)				1			9	
			式	1			9	
計							19,420	
単価							19,420	
							19,420	円/m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-510号	ロックボルト	耐力117.7kN L=2m	単位	組	数量	100	100	単価	2,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力117.7kN以上附属品含 L=2m		100	1,780	178,000			
			組	100	1,780	178,000			
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.44	108,000	47,520			
			m ³	0.44	108,000	47,520			
	諸雑費（まるめ）			1		80			
			式	1		80			
	計					225,600			
						225,600			
	単価					2,256			
						2,256		円/組	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-511号	火薬（雷管含む）	単位	m	数量	単価	金額	単価	38,280
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	含水爆薬（ゲル状）	スリ-200g 20t～100t未満(超大口)(火薬庫無)		21.791	1,250	27,238		
			k g	21.791	1,250	27,238		
	電気雷管	D S 段発 2 ～ 5 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)		18.159	302	5,484		
			個	18.159	302	5,484		
	電気雷管	D S 段発 6 ～ 1 0 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)		18.159	306	5,556		
			個	18.159	306	5,556		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					38,280		
	単価					38,280		
						38,280	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-512号	集塵機運転		単位	日	数量	1	1	177,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集塵機運転			1	104,600	104,600		WYB01073
			日	1	104,600	104,600		単-707号
	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m		1	73,080	73,080		WYB01074
			日	1	73,080	73,080		単-708号
	計					177,680		
						177,680		
	単価					177,600		
						177,600		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-513号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価	4,939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	11	107	1,177		
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	時間	1	3,520	3,520		
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	タイヤ	時間	1	242	242		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,939		
	単価					4,939	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-514号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量		単価	
						1		2,665,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	533,000	2,665,000	WK450650 単-709号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,665,000		
単価						2,665,000	円／週	

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-515号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量		単価	
						1		2,080,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	416,000	2,080,000	WK450810 単-710号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,080,000		
単価						2,080,000	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-516号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	229,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	45,830	229,150	WK450830 単- 711号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						229,200		
単価						229,200	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-517号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転				0	0	0	WYB00531	
			日	5	62,270	311,350	単- 712号	
計						0		
						311,350		
単価						0		
						311,300	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-519号	火薬（雷管含む）	通常断面 CII 全断面 65	単位	m	数量	1	単価	91,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含水爆薬（ゲル状）	スリ-200g 20t～100t未満(超大口)(火薬庫無)	k g	52	1,250	65,000		
	電気雷管	D S 段発 2～5 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	43.3	302	13,076		
	電気雷管	D S 段発 6～10 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	43.3	306	13,249		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					91,330		
	単価					91,330	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-520号	吹付コンクリート	通常断面 CII 全断面 65 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	90,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	1.685	10,700	18,029		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	3.744	3,600	13,478		
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m ³	2.2	2,850	6,270		
	急結剤	吹付コンクリート用	kg	151.632	350	53,071		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					90,850		
	単価					90,850	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-521号	ロックボルト	通常断面 CII 全断面 65 有 -0.84本 無	単位	m	数量	1	単価	36,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=3m	組	10.83	2,630	28,482		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.071	108,000	7,668		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					36,150		
	単価					36,150	円/m	

参考資料（2）

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-522号	集塵機運転 通常断面	C I I 全断面 65 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		26,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2000m3/min級		0	0	0	WK450641	
			週	0.05	523,000	26,150	単-714号	
計						0		
						26,150		
単価						0		
						26,150	円/m	

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-523号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		18,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m		0	0	0	WYB00535	
			週	0.05	365,400	18,270	単-715号	
計						0		
						18,270		
単価						0		
						18,270	円/m	

参考資料（２）

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-524号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CII 全断面 65 L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	29,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	週	0.159	186,800	29,701	WK450791 単-702号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						29,710		
単価						29,710	円/m	

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-525号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CII 全断面 65 0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	39,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	週	0.212	186,800	39,601	WK450791 単-702号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						39,610		
単価						39,610	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-526号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 CII 全断面 65 L=1.2km以下 普通(ハﾟ) 有 -0.84本 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	793,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.55	41,462	22,804		
	トンネル世話役		人	0.55	41,462	22,804		
	トンネル特殊工		人	3.3	42,343	139,731		
	トンネル作業員		人	0.55	29,541	16,247		
	ドリルジャンボ運転		週	0.053	2,665,000	141,245		WK450651 単- 568号
	コンクリート吹付機運転		週	0.053	2,080,000	110,240		WK450811 単- 569号
	ホイールローダ運転		週	0.053	229,200	12,147		WK450831 単- 570号
	吹付プラント設備運転		週	0.053	311,400	16,504		WK450821 単- 571号
	大型ブレーカ運転		週	0.053	264,700	14,029		WK450801 単- 572号
	火薬（雷管含む）	通常断面 CII 全断面 65	m	1	91,330	91,330		WB452011 単- 716号
	吹付コンクリート	通常断面 CII 全断面 65 普通(ハﾟ)	m	1	90,850	90,850		WB452012 単- 717号

参考資料（2）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-526号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 CII 全断面 65 L=1.2km以下 普通(ハラ) 有 -0.84本 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	793,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		通常断面 CII 全断面 65 有 -0.84本 無	m	1	36,150	36,150	WB452013 単- 718号	
H形鋼支保工		通常断面 CII 全断面 65	m	1	45,130	45,130	WB452014 単- 719号	
諸雑費（その他機械）（率） 8%			式	1		23,533		
諸雑費（その他材料）（率） 4%			式	1		10,538		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						793,300		
単価						793,300	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数						2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0		
単-527号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 CII 全断面 65 L=1.2km超え 普通(ハﾟ) 有 -0.84本 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	816,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.55	41,462	22,804		
トンネル世話役			人	0.55	41,462	22,804		
トンネル特殊工			人	3.85	42,343	163,020		
トンネル作業員			人	0.55	29,541	16,247		
ドリルジャンボ運転			週	0.053	2,665,000	141,245	WK450651 単- 568号	
コンクリート吹付機運転			週	0.053	2,080,000	110,240	WK450811 単- 569号	
ホイールローダ運転			週	0.053	229,200	12,147	WK450831 単- 570号	
吹付プラント設備運転			週	0.053	311,400	16,504	WK450821 単- 571号	
大型ブレーカ運転			週	0.053	264,700	14,029	WK450801 単- 572号	
火薬（雷管含む）		通常断面 CII 全断面 65	m	1	91,330	91,330	WB452011 単- 716号	
吹付コンクリート		通常断面 CII 全断面 65 普通(ハﾟ)	m	1	90,850	90,850	WB452012 単- 717号	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-527号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 CII 全断面 65 L=1.2km超え 普通(ハラ) 有 -0.84本 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	816,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		通常断面 CII 全断面 65 有 -0.84本 無	m	1	36,150	36,150	WB452013 単- 718号	
H形鋼支保工		通常断面 CII 全断面 65	m	1	45,130	45,130	WB452014 単- 719号	
諸雑費（その他機械）（率） 8%			式	1		23,533		
諸雑費（その他材料）（率） 4%			式	1		10,538		
諸雑費（まるめ）			式	1		29		
計						816,600		
単価						816,600	円/m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-528号	集塵機運転	通常断面 CII 全断面 65 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価 27,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		電気式 2000m3/min級					WK450641
			週	0.053	523,000	27,719	単- 694号
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						27,720	
単価						27,720	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-529号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	m	数量	1	単価 19,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m		0.053	365,400	19,366	WYB00203
			週	0.053	365,400	19,366	単- 720号
計						19,366	
単価						19,366	
						19,360	円/m

参考資料（２）

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-530号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CII 全断面 65 L≤0.5km 普通	単位	m	数量			
					1		単価	29,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.159	186,800	29,701	単- 696号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						29,710		
単価						29,710	円/m	

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-531号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CII 全断面 65 0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量			
					1		単価	39,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.212	186,800	39,601	単- 696号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						39,610		
単価						39,610	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-532号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CII 全断面 65 1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	39,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通	週	0.212	186,800	39,601	WK450791 単- 696号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					39,610		
	単価					39,610	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-533号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 CII 全断面 65 L=1.2km以下 普通(ハﾟ) 有 -0.84本 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	793,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.55	41,462	22,804		
	トンネル世話役		人	0.55	41,462	22,804		
	トンネル特殊工		人	3.3	42,343	139,731		
	トンネル作業員		人	0.55	29,541	16,247		
	ドリルジャンボ運転		週	0.053	2,665,000	141,245		WK450651 単- 583号
	コンクリート吹付機運転		週	0.053	2,080,000	110,240		WK450811 単- 584号
	ホイールローダ運転		週	0.053	229,200	12,147		WK450831 単- 585号
	吹付プラント設備運転		週	0.053	311,400	16,504		WK450821 単- 586号
	大型ブレーカ運転		週	0.053	264,700	14,029		WK450801 単- 587号
	火薬（雷管含む）	通常断面 CII 全断面 65	m	1	91,330	91,330		WB452011 単- 721号
	吹付コンクリート	通常断面 CII 全断面 65 普通(ハﾟ)	m	1	90,850	90,850		WB452012 単- 722号

参考資料（2）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-533号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 CII 全断面 65 L=1.2km以下 普通(ハラ) 有 -0.84本 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	793,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト	通常断面 CII 全断面 65 有 -0.84本 無	m	1	36,150	36,150	WB452013 単- 723号		
H形鋼支保工	通常断面 CII 全断面 65	m	1	45,130	45,130	WB452014 単- 724号		
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1		23,533			
諸雑費（その他材料）（率） 4%		式	1		10,538			
諸雑費（まるめ）		式	1		18			
計					793,300			
単価					793,300	円/m		

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-534号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 CII 全断面 65 L=1.2km超え 普通(ハ)有 -0.84本 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	816,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.55	41,462	22,804		
	トンネル世話役		人	0.55	41,462	22,804		
	トンネル特殊工		人	3.85	42,343	163,020		
	トンネル作業員		人	0.55	29,541	16,247		
	ドリルジャンボ運転		週	0.053	2,665,000	141,245	WK450651	単- 583号
	コンクリート吹付機運転		週	0.053	2,080,000	110,240	WK450811	単- 584号
	ホイールローダ運転		週	0.053	229,200	12,147	WK450831	単- 585号
	吹付プラント設備運転		週	0.053	311,400	16,504	WK450821	単- 586号
	大型ブレーカ運転		週	0.053	264,700	14,029	WK450801	単- 587号
	火薬（雷管含む）	通常断面 CII 全断面 65	m	1	91,330	91,330	WB452011	単- 721号
	吹付コンクリート	通常断面 CII 全断面 65 普通(ハ)	m	1	90,850	90,850	WB452012	単- 722号

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-534号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 CII 全断面 65 L=1.2km超え 普通(ハラ) 有 -0.84本 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	816,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		通常断面 CII 全断面 65 有 -0.84本 無	m	1	36,150	36,150	WB452013 単- 723号	
H形鋼支保工		通常断面 CII 全断面 65	m	1	45,130	45,130	WB452014 単- 724号	
諸雑費（その他機械）（率） 8%			式	1		23,533		
諸雑費（その他材料）（率） 4%			式	1		10,538		
諸雑費（まるめ）			式	1		29		
計						816,600		
単価						816,600	円/m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-535号	集塵機運転	通常断面 CII 全断面 65 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価 27,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		電気式 2000m3/min級					WK450641
			週	0.053	523,000	27,719	単-700号
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						27,720	
単価						27,720	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-536号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	m	数量	0	単価 19,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m		0	0	0	WYB00249
			週	0.053	365,400	19,366	単-725号
計						0	
						19,366	
単価						0	
						19,360	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-537号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CII 全断面 65 1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価 39,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		普通	週	0.212	186,800	39,601	WK450791 単-702号
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						39,610	
単価						39,610	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-538号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価 2,665,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転			日	5	533,000	2,665,000	WK450650 単-726号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						2,665,000	
単価						2,665,000	円/週

参考資料（２）

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-539号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量		単価	2,080,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	416,000	2,080,000	WK450810 単- 727号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,080,000		
単価						2,080,000	円／週	

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-540号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量		単価	311,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転			日	5	62,270	311,350	WK450820 単- 728号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						311,400		
単価						311,400	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-541号	ロックボルト	耐力117.7kN L=3m	単位	面	数量	1	18,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力117.7kN以上附属品含 L=3m		6	2,290	13,740	
			組	6	2,290	13,740	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.04	108,000	4,320	
			m ³	0.04	108,000	4,320	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					18,060	
	単価					18,060	
						18,060	円/面

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-542号	吹付コンクリート	4.54m ³ /面	単位	面	数量	1	88,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	1.634	10,700	17,483	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	3.632	3,600	13,075	
	コンクリート用骨材 砕石	1.5～5mm	m ³	2.134	2,850	6,081	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×4(5)～10%	kg	147.096	350	51,483	
	諸雑費(まるめ)		式	1		8	
	計					88,130	
	単価					88,130	
						88,130	円/面

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-543号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 上半 40 L=1.2km以下 普通(ハﾟラ) 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	827,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.59	41,462	24,462		
	トンネル世話役		人	0.59	41,462	24,462		
	トンネル特殊工		人	3.54	42,343	149,894		
	トンネル作業員		人	0.59	29,541	17,429		
	ドリルジャンボ運転		週	0.058	2,665,000	154,570		WK450651 単- 568号
	コンクリート吹付機運転		週	0.058	2,080,000	120,640		WK450811 単- 569号
	ホイールローダ運転		週	0.058	229,200	13,293		WK450831 単- 570号
	吹付プラント設備運転		週	0.058	311,400	18,061		WK450821 単- 571号
	大型ブレーカ運転		週	0.058	264,700	15,352		WK450801 単- 572号
	火薬（雷管含む）	通常断面 DI 上半 40	m	1	47,030	47,030		WB452011 単- 729号
	吹付コンクリート	通常断面 DI 上半 40 普通(ハﾟラ)	m	1	95,320	95,320		WB452012 単- 730号

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-543号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 上半 40 L=1.2km以下 普通(ハラ) 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	827,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	通常断面 DI 上半 40 無 無	m	1	54,440	54,440	WB452013 単- 731号	
	H形鋼支保工	通常断面 DI 上半 40	m	1	51,060	51,060	WB452014 単- 732号	
	諸雑費（その他機械）（率） 6%		式	1		19,314		
	諸雑費（その他材料）（率） 9%		式	1		22,306		
	諸雑費（まるめ）		式	1		67		
	計					827,700		
	単価					827,700	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-544号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 上半 40 L=1.2km超え 普通(ハﾟラ) 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	852,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.59	41,462	24,462		
	トンネル世話役		人	0.59	41,462	24,462		
	トンネル特殊工		人	4.13	42,343	174,876		
	トンネル作業員		人	0.59	29,541	17,429		
	ドリルジャンボ運転		週	0.058	2,665,000	154,570		WK450651 単- 568号
	コンクリート吹付機運転		週	0.058	2,080,000	120,640		WK450811 単- 569号
	ホイールローダ運転		週	0.058	229,200	13,293		WK450831 単- 570号
	吹付プラント設備運転		週	0.058	311,400	18,061		WK450821 単- 571号
	大型ブレーカ運転		週	0.058	264,700	15,352		WK450801 単- 572号
	火薬（雷管含む）	通常断面 DI 上半 40	m	1	47,030	47,030		WB452011 単- 729号
	吹付コンクリート	通常断面 DI 上半 40 普通(ハﾟラ)	m	1	95,320	95,320		WB452012 単- 730号

参考資料（2）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-544号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 上半 40 L=1.2km超え 普通(ハラ) 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	852,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	通常断面 DI 上半 40 無 無	m	1	54,440	54,440	WB452013 単- 731号	
	H形鋼支保工	通常断面 DI 上半 40	m	1	51,060	51,060	WB452014 単- 732号	
	諸雑費（その他機械）（率） 6%		式	1		19,314		
	諸雑費（その他材料）（率） 9%		式	1		22,306		
	諸雑費（まるめ）		式	1		85		
	計					852,700		
	単価					852,700	円/m	

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-545号	集塵機運転	D I 上半 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	30,330
						1		30,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2000m3/min級		0.058	523,000	30,334	WK450641	
			週	0.058	523,000	30,334	単- 733号	
計						30,334		
						30,334		
単価						30,330		
						30,330	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-546号	吸引伸縮風管	φ 1500mm×50m	単位	m	数量	1	単価	21,190
						1		21,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500mm×50m		0.058	365,400	21,193	WYB00302	
			週	0.058	365,400	21,193	単- 734号	
計						21,193		
						21,193		
単価						21,190		
						21,190	円/m	

参考資料（２）

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-547号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 上半 40 L≤0.5km 普通	単位	m	数量			
						1	32,510	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通						WK450791
			週	0.174	186,800	32,503		単- 696号
諸雑費（まるめ）								
			式	1		7		
計						32,510		
単価						32,510		円/m

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-548号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 上半 40 0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量			
						1	43,340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通						WK450791
			週	0.232	186,800	43,337		単- 696号
諸雑費（まるめ）								
			式	1		3		
計						43,340		
単価						43,340		円/m

参考資料（２）

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-549号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 上半 40 1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量		1	単価 43,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.232	186,800	43,337	単- 696号	
諸雑費（まるめ）							3	
計						43,340		
単価						43,340	円/m	

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-550号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 上半 40 1.4<L≤2.2km 普通	単位	m	数量		1	単価 54,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.29	186,800	54,172	単- 696号	
諸雑費（まるめ）							8	
計						54,180		
単価						54,180	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-551号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 上半 40 L=1.2km以下 普通(ハ) 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	827,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.59	41,462	24,462		
	トンネル世話役		人	0.59	41,462	24,462		
	トンネル特殊工		人	3.54	42,343	149,894		
	トンネル作業員		人	0.59	29,541	17,429		
	ドリルジャンボ運転		週	0.058	2,665,000	154,570		WK450651 単- 583号
	コンクリート吹付機運転		週	0.058	2,080,000	120,640		WK450811 単- 584号
	ホイールローダ運転		週	0.058	229,200	13,293		WK450831 単- 585号
	吹付プラント設備運転		週	0.058	311,400	18,061		WK450821 単- 586号
	大型ブレーカ運転		週	0.058	264,700	15,352		WK450801 単- 587号
	火薬（雷管含む）	通常断面 DI 上半 40	m	1	47,030	47,030		WB452011 単- 735号
	吹付コンクリート	通常断面 DI 上半 40 普通(ハ)	m	1	95,320	95,320		WB452012 単- 736号

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-551号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 上半 40 L=1.2km以下 普通(ハラ) 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	827,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		通常断面 DI 上半 40 無 無	m	1	54,440	54,440	WB452013 単- 737号	
H形鋼支保工		通常断面 DI 上半 40	m	1	51,060	51,060	WB452014 単- 738号	
諸雑費（その他機械）（率） 6%			式	1		19,314		
諸雑費（その他材料）（率） 9%			式	1		22,306		
諸雑費（まるめ）			式	1		67		
計						827,700		
単価						827,700	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-552号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 上半 40 L=1.2km超え 普通(ハﾟラ) 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	852,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.59	41,462	24,462		
	トンネル世話役		人	0.59	41,462	24,462		
	トンネル特殊工		人	4.13	42,343	174,876		
	トンネル作業員		人	0.59	29,541	17,429		
	ドリルジャンボ運転		週	0.058	2,665,000	154,570		WK450651 単- 583号
	コンクリート吹付機運転		週	0.058	2,080,000	120,640		WK450811 単- 584号
	ホイールローダ運転		週	0.058	229,200	13,293		WK450831 単- 585号
	吹付プラント設備運転		週	0.058	311,400	18,061		WK450821 単- 586号
	大型ブレーカ運転		週	0.058	264,700	15,352		WK450801 単- 587号
	火薬（雷管含む）	通常断面 DI 上半 40	m	1	47,030	47,030		WB452011 単- 735号
	吹付コンクリート	通常断面 DI 上半 40 普通(ハﾟラ)	m	1	95,320	95,320		WB452012 単- 736号

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-552号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 上半 40 L=1.2km超え 普通(ハラ) 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	852,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	通常断面 DI 上半 40 無 無	m	1	54,440	54,440	WB452013 単- 737号	
	H形鋼支保工	通常断面 DI 上半 40	m	1	51,060	51,060	WB452014 単- 738号	
	諸雑費（その他機械）（率） 6%		式	1		19,314		
	諸雑費（その他材料）（率） 9%		式	1		22,306		
	諸雑費（まるめ）		式	1		85		
	計					852,700		
	単価					852,700	円/m	

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-553号	集塵機運転	D I 上半 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		30,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2000m3/min級		0	0	0	WK450641	
			週	0.058	523,000	30,334	単-714号	
計						0		
						30,334		
単価						0		
						30,330	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-554号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		21,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m		0	0	0	WYB00316	
			週	0.058	365,400	21,193	単-739号	
計						0		
						21,193		
単価						0		
						21,190	円/m	

参考資料（２）

							単価使用年月	2020.11	
							歩掛使用年月	2020.11	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-555号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 上半 40 L≤0.5km 普通	単位	m	数量		1	単価	32,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通							WK450791
			週	0.174	186,800	32,503	単-702号		
諸雑費（まるめ）									
			式	1		7			
計						32,510			
単価						32,510	円/m		

							単価使用年月	2020.11	
							歩掛使用年月	2020.11	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-556号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 上半 40 0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量		1	単価	43,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通							WK450791
			週	0.232	186,800	43,337	単-702号		
諸雑費（まるめ）									
			式	1		3			
計						43,340			
単価						43,340	円/m		

参考資料（２）

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-557号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 上半 40 1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	43,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	週	0.232	186,800	43,337	WK450791 単-702号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						43,340		
単価						43,340	円/m	

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-558号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 上半 40 1.4<L≤2.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	54,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	週	0.29	186,800	54,172	WK450791 単-702号	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						54,180		
単価						54,180	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-559号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km以下 普通(ハﾟ) 無 有 SD345 D16~25 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	1,023,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.66	41,462	27,364			
トンネル世話役		人	0.66	41,462	27,364			
トンネル特殊工		人	3.96	42,343	167,678			
トンネル作業員		人	0.66	29,541	19,497			
ドリルジャンボ運転		週	0.073	2,665,000	194,545	WK450651 単- 568号		
コンクリート吹付機運転		週	0.073	2,080,000	151,840	WK450811 単- 569号		
ホイールローダ運転		週	0.073	229,200	16,731	WK450831 単- 570号		
吹付プラント設備運転		週	0.073	311,400	22,732	WK450821 単- 571号		
大型ブレーカ運転		週	0.073	264,700	19,323	WK450801 単- 572号		
火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 上半 40	m	1	47,030	47,030	WB452011 単- 740号		
吹付コンクリート	通常断面 DIII 上半 40 普通(ハﾟ)	m	1	133,800	133,800	WB452012 単- 741号		

参考資料 (2)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-559号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km以下 普通(ハラ) 無 有 SD345 D16~25 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	1,023,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	通常断面 DIII 上半 40 無 有 SD345 D16~25 無 無	m	1	43,480	43,480	WB452013 単- 742号	
	H形鋼支保工	通常断面 DIII 上半 40	m	1	103,200	103,200	WB452014 単- 743号	
	諸雑費 (その他機械) (率) 7%		式	1		28,361		
	諸雑費 (その他材料) (率) 6%		式	1		19,650		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		405		
	計					1,023,000		
	単価					1,023,000	円/m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-560号	集塵機運転	DⅢ 上半 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	38,170
						1		38,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2000m3/min級		0.073	523,000	38,179	WK450641	
			週	0.073	523,000	38,179	単- 733号	
計						38,179		
						38,179		
単価						38,170		
						38,170	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-561号	吸引伸縮風管	φ 1500mm×50m	単位	m	数量	1	単価	26,670
						1		26,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500mm×50m		0.073	365,400	26,674	WYB00366	
			週	0.073	365,400	26,674	単- 744号	
計						26,674		
						26,674		
単価						26,670		
						26,670	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-563号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km超え 普通(ハﾟ) 無 有 SD345 D16~25 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価 1,051,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.66	41,462	27,364	
トンネル世話役			人	0.66	41,462	27,364	
トンネル特殊工			人	4.62	42,343	195,624	
トンネル作業員			人	0.66	29,541	19,497	
ドリルジャンボ運転			週	0.073	2,665,000	194,545	WK450651 単- 568号
コンクリート吹付機運転			週	0.073	2,080,000	151,840	WK450811 単- 569号
ホイールローダ運転			週	0.073	229,200	16,731	WK450831 単- 570号
吹付プラント設備運転			週	0.073	311,400	22,732	WK450821 単- 571号
大型ブレーカ運転			週	0.073	264,700	19,323	WK450801 単- 572号
火薬（雷管含む）		通常断面 DIII 上半 40	m	1	47,030	47,030	WB452011 単- 740号
吹付コンクリート		通常断面 DIII 上半 40 普通(ハﾟ)	m	1	133,800	133,800	WB452012 単- 741号

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-563号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km超え 普通(ハラ) 無 有 SD345 D16~25 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	1,051,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	通常断面 DIII 上半 40 無 有 SD345 D16~25 無 無	m	1	43,480	43,480	WB452013 単- 742号	
	H形鋼支保工	通常断面 DIII 上半 40	m	1	103,200	103,200	WB452014 単- 743号	
	諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1		28,361		
	諸雑費（その他材料）（率） 6%		式	1		19,650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		459		
	計					1,051,000		
	単価					1,051,000	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-564号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 上半 40 1.4<L≤2.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	68,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通	週	0.365	186,800	68,182	WK450791 単- 696号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					68,190		
	単価					68,190	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-565号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km以下 普通(ハﾟ) 有 -2本 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	985,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.66	41,462	27,364			
トンネル世話役		人	0.66	41,462	27,364			
トンネル特殊工		人	3.96	42,343	167,678			
トンネル作業員		人	0.66	29,541	19,497			
ドリルジャンボ運転		週	0.073	2,665,000	194,545	WK450651 単- 568号		
コンクリート吹付機運転		週	0.073	2,080,000	151,840	WK450811 単- 569号		
ホイールローダ運転		週	0.073	229,200	16,731	WK450831 単- 570号		
吹付プラント設備運転		週	0.073	311,400	22,732	WK450821 単- 571号		
大型ブレーカ運転		週	0.073	264,700	19,323	WK450801 単- 572号		
火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 上半 40	m	1	47,030	47,030	WB452011 単- 740号		
吹付コンクリート	通常断面 DIII 上半 40 普通(ハﾟ)	m	1	133,800	133,800	WB452012 単- 741号		

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-565号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km以下 普通(ハラ) 有 -2本 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	985,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	通常断面 DIII 上半 40 有 -2本 無 無	m	1	8,424	8,424	WB452013 単- 745号	
	H形鋼支保工	通常断面 DIII 上半 40	m	1	103,200	103,200	WB452014 単- 743号	
	諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1		28,361		
	諸雑費（その他材料）（率） 6%		式	1		17,547		
	諸雑費（まるめ）		式	1		64		
	計					985,500		
	単価					985,500	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-566号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	994,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.66	41,462	27,364			
トンネル世話役		人	0.66	41,462	27,364			
トンネル特殊工		人	3.96	42,343	167,678			
トンネル作業員		人	0.66	29,541	19,497			
ドリルジャンボ運転		週	0.073	2,665,000	194,545	WK450651 単- 568号		
コンクリート吹付機運転		週	0.073	2,080,000	151,840	WK450811 単- 569号		
ホイールローダ運転		週	0.073	229,200	16,731	WK450831 単- 570号		
吹付プラント設備運転		週	0.073	311,400	22,732	WK450821 単- 571号		
大型ブレーカ運転		週	0.073	264,700	19,323	WK450801 単- 572号		
火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 上半 40	m	1	47,030	47,030	WB452011 単- 740号		
吹付コンクリート	通常断面 DIII 上半 40 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	133,800	133,800	WB452012 単- 741号		

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-566号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km以下 普通(ハラ) 無 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	994,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	通常断面 DIII 上半 40 無 無 無	m	1	16,740	16,740	WB452013 単- 746号	
	H形鋼支保工	通常断面 DIII 上半 40	m	1	103,200	103,200	WB452014 単- 743号	
	諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1		28,361		
	諸雑費（その他材料）（率） 6%		式	1		18,046		
	諸雑費（まるめ）		式	1		49		
	計					994,300		
	単価					994,300	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-567号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km超え 普通(ハﾟ) 無 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	1,023,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.66	41,462	27,364		
	トンネル世話役		人	0.66	41,462	27,364		
	トンネル特殊工		人	4.62	42,343	195,624		
	トンネル作業員		人	0.66	29,541	19,497		
	ドリルジャンボ運転		週	0.073	2,665,000	194,545		WK450651 単- 568号
	コンクリート吹付機運転		週	0.073	2,080,000	151,840		WK450811 単- 569号
	ホイールローダ運転		週	0.073	229,200	16,731		WK450831 単- 570号
	吹付プラント設備運転		週	0.073	311,400	22,732		WK450821 単- 571号
	大型ブレーカ運転		週	0.073	264,700	19,323		WK450801 単- 572号
	火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 上半 40	m	1	47,030	47,030		WB452011 単- 740号
	吹付コンクリート	通常断面 DIII 上半 40 普通(ハﾟ)	m	1	133,800	133,800		WB452012 単- 741号

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-567号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km超え 普通(ハラ) 無 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	1,023,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		通常断面 DIII 上半 40 無 無 無	m	1	16,740	16,740	WB452013 単- 746号	
H形鋼支保工		通常断面 DIII 上半 40	m	1	103,200	103,200	WB452014 単- 743号	
諸雑費（その他機械）（率） 7%			式	1		28,361		
諸雑費（その他材料）（率） 6%			式	1		18,046		
諸雑費（まるめ）			式	1		803		
計						1,023,000		
単価						1,023,000	円/m	

参考資料（２）

							単価使用年月	2020.11	
							歩掛使用年月	2020.11	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-568号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量		1	単価	2,665,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ドリルジャンボ運転			日	5	533,000	2,665,000	WK450650 単-726号		
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						2,665,000			
単価						2,665,000	円／週		

							単価使用年月	2020.11	
							歩掛使用年月	2020.11	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-569号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量		1	単価	2,080,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート吹付機運転			日	5	416,000	2,080,000	WK450810 単-727号		
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						2,080,000			
単価						2,080,000	円／週		

参考資料（２）

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-570号	ホイールローダ運転		単位	週	数量		単価	
					1			229,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	45,830	229,150	WK450830 単- 747号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						229,200		
単価						229,200	円／週	

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-571号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量		単価	
					1			311,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転			日	5	62,270	311,350	WK450820 単- 728号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						311,400		
単価						311,400	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-573号	火薬（雷管含む）	通常断面 DI 下半 25	単位	m	数量	1	単価	23,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含水爆薬（ゲル状）	スリ-200g 20t～100t未満(超大口)(火薬庫無)	k g	12.5	1,250	15,625		
	電気雷管	D S 段発 2～5 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	25	302	7,550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					23,180		
	単価					23,180	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-574号	吹付コンクリート	通常断面 DI 下半 25 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	21,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.392	10,700	4,194		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	0.872	3,600	3,139		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	0.512	2,850	1,459		
急結剤		吹付コンクリート用	kg	35.316	350	12,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						21,160		
単価						21,160	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-575号	ロックボルト	通常断面 DI 下半 25 無 無	単位	m	数量	1	単価	16,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	4	3,240	12,960		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.035	108,000	3,780		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					16,740		
	単価					16,740	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月	2020.11
						歩掛使用年月	2020.11
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-576号	H形鋼支保工	通常断面 DI 下半 25	単位	m	数量	1	単価 14,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-125	t	0.102	138,000	14,076	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						14,080	
単価						14,080	円/m

						単価使用年月	2020.11
						歩掛使用年月	2020.11
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-577号	集塵機運転	通常断面 DI 下半 25 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価 14,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		電気式 2000m3/min級	週	0.027	523,000	14,121	WK450641 単- 694号
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						14,130	
単価						14,130	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月	2020.11
						歩掛使用年月	2020.11
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-578号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	m	数量	1	単価 9,865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m		0.027	365,400	9,865	WYB00601
			週	0.027	365,400	9,865	単-749号
計						9,865	
単価						9,865	
						9,865	円/m

						単価使用年月	2020.11
						歩掛使用年月	2020.11
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-579号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価 15,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		普通					WK450791
			週	0.081	186,800	15,130	単-696号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						15,130	
単価						15,130	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-580号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価 20,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		普通	週	0.108	186,800	20,174	WK450791 単- 696号
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						20,180	
単価						20,180	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-581号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価 20,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		普通	週	0.108	186,800	20,174	WK450791 単- 696号
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						20,180	
単価						20,180	円/m

参考資料（２）

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-582号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 1.4<L≤2.2km 普通	単位	m	数量		単価	
					1			25,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.135	186,800	25,218	単- 696号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						25,220		
単価						25,220	円/m	

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-583号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量		単価	
					1			2,665,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転							WK450650	
			日	5	533,000	2,665,000	単- 709号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,665,000		
単価						2,665,000	円/週	

参考資料（２）

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-584号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量		単価	
						1		2,080,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	416,000	2,080,000	WK450810 単- 710号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,080,000		
単価						2,080,000	円／週	

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-585号	ホイールローダ運転		単位	週	数量		単価	
						1		229,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	45,830	229,150	WK450830 単- 711号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						229,200		
単価						229,200	円／週	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-586号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量		1	単価 311,400
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	吹付プラント設備運転		日		5	62,270	311,350	WK450820 単-750号
	諸雑費（まるめ）		式		1		50	
	計						311,400	
	単価						311,400	円／週

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-587号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量		1	単価 264,700
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	大型ブレーカ運転		日		5	52,940	264,700	WK450800 単-713号
	諸雑費（まるめ）		式		1		0	
	計						264,700	
	単価						264,700	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-588号	火薬（雷管含む）	通常断面 DI 下半 25	単位	m	数量	1	単価	23,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含水爆薬（ゲル状）	スリ-200g 20t～100t未満(超大口)(火薬庫無)	k g	12.5	1,250	15,625		
	電気雷管	D S 段発 2～5 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	25	302	7,550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					23,180		
	単価					23,180	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-589号	吹付コンクリート	通常断面 DI 下半 25 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	21,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.392	10,700	4,194		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	0.872	3,600	3,139		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	0.512	2,850	1,459		
急結剤		吹付コンクリート用	kg	35.316	350	12,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						21,160		
単価						21,160	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-590号	ロックボルト	通常断面 DI 下半 25 無 無	単位	m	数量	1	単価	16,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	4	3,240	12,960		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.035	108,000	3,780		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					16,740		
	単価					16,740	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-591号	H形鋼支保工	通常断面 DI 下半 25	単位	m	数量	1	単価 14,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-125	t	0.102	138,000	14,076	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						14,080	
単価						14,080	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-592号	集塵機運転	通常断面 DI 下半 25 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価 14,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		電気式 2000m3/min級	週	0.027	523,000	14,121	WK450641 単-700号
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						14,130	
単価						14,130	円/m

参考資料（２）

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-593号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m		0	0	0	WYB00613	
			週	0.027	365,400	9,865	単-751号	
計						0		
						9,865		
単価						0		
						9,865	円/m	

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-594号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	15,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.081	186,800	15,130	単-702号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						15,130		
単価						15,130	円/m	

参考資料（２）

							単価使用年月	2020.11	
							歩掛使用年月	2020.11	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-595号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量		1	単価	20,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通							WK450791
			週	0.108	186,800	20,174	単-702号		
諸雑費（まるめ）									
			式	1		6			
計						20,180			
単価						20,180	円/m		

							単価使用年月	2020.11	
							歩掛使用年月	2020.11	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-596号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量		1	単価	20,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通							WK450791
			週	0.108	186,800	20,174	単-702号		
諸雑費（まるめ）									
			式	1		6			
計						20,180			
単価						20,180	円/m		

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-597号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 1.4<L≤2.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	25,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	週	0.135	186,800	25,218	WK450791 単-702号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						25,220		
単価						25,220	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-598号	火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 下半 30	単位	m	数量	1	単価	27,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含水爆薬（ゲル状）	スリ-200g 20t～100t未満(超大口)(火薬庫無)	k g	15	1,250	18,750		
	電気雷管	D S 段発 2～5 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	30	302	9,060		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					27,810		
	単価					27,810	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-599号	吹付コンクリート	通常断面 DIII 下半 30 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	34,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.637	10,700	6,815		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	1.416	3,600	5,097		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	0.832	2,850	2,371		
急結剤		吹付コンクリート用	kg	57.348	350	20,071		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						34,360		
単価						34,360	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-600号	ロックボルト	通常断面 DIII 下半 30 無 無	単位	m	数量	1	単価	16,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	4	3,240	12,960		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.035	108,000	3,780		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					16,740		
	単価					16,740	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-601号	H形鋼支保工	通常断面 DIII 下半 30	単位	m	数量	1	単価 31,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200	t	0.235	135,000	31,725	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						31,730	
単価						31,730	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-602号	集塵機運転	通常断面 DIII 下半 30 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価 12,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		電気式 2000m3/min級	週	0.024	523,000	12,552	WK450641 単- 694号
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						12,560	
単価						12,560	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月	2020.11
						歩掛使用年月	2020.11
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-603号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	m	数量	1	単価 8,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m		0.024	365,400	8,769	WYB00630
			週	0.024	365,400	8,769	単-752号
計						8,769	
単価						8,769	
						8,769	円/m
						8,769	

						単価使用年月	2020.11
						歩掛使用年月	2020.11
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-604号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 下半 30 L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価 13,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		普通					WK450791
			週	0.072	186,800	13,449	単-696号
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						13,450	
単価						13,450	円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-605号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 下半 30 1.4<L≤2.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	22,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通	週	0.12	186,800	22,416	WK450791 単- 696号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					22,420		
	単価					22,420	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-606号	ロックボルト	通常断面 DIII 下半 30 有 -1本 無	単位	m	数量	1	単価	12,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力 176.5 KN以上附属品含 L = 4 m	組	3	3,240	9,720		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.026	108,000	2,808		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					12,530		
	単価					12,530	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-607号	コンクリートポンプ車運転	単位	週	数量	1	単価	242,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転		日	5	48,580	242,900	WK450840 単-753号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					242,900		
単価					242,900	円/週	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一608号	バラセントル据付・移動・脱枠	避難連絡坑	単位	m	数量	1	373,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
				0.12	39,165	4,699	
			人	0.12	39,165	4,699	
				0.36	39,900	14,364	
			人	0.36	39,900	14,364	
				0.24	27,930	6,703	
			人	0.24	27,930	6,703	
		避難連絡坑		1	347,721	347,721	
			m	1	347,721	347,721	
				1		13	
			式	1		13	
						373,500	
						373,500	
						373,500	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-609号	コンクリートポンプ車運転	[トラック架装・配管式]圧送能力55m ³ /h	単位	時間	数量	1	単価	6,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		9.4	107	1,005		
			L	9.4	107	1,005		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 55m ³ /h		1	5,340	5,340		
			時間	1	5,340	5,340		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,345		
						6,345		
単価						6,345	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0
単-610号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	242,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートポンプ車運転		日	5	48,580	242,900	WK450840 単-754号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					242,900		
	単価					242,900	円／週	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0
単-611号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	242,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートポンプ車運転		日	5	48,580	242,900	WK450840 単-753号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					242,900		
	単価					242,900	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-612号	割岩孔	ビット類	単位	m	数量	100	100	単価	450.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
		T-45 φ102 ボタン式			0.4	65,700	26,280		
			個		0.4	65,700	26,280		
		T-45 L=3.66m			0.18	55,500	9,990		
			本		0.18	55,500	9,990		
		T-45			0.15	47,500	7,125		
			本		0.15	47,500	7,125		
		T-45			0.18	9,240	1,663		
			個		0.18	9,240	1,663		
		諸雑費（まるめ）			1		2		
			式		1		2		
							45,060		
							45,060		
							450.6		
							450.6	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-613号	連続孔	ビット類	単位	m ²	数量	100	100	単価	8,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
		T-45 φ102 ホタン式		4.4	65,700	289,080			8,261
			個	4.4	65,700	289,080			
		T-45 L=3.66m		2.1	55,500	116,550			
			本	2.1	55,500	116,550			
		T-45		1.9	47,500	90,250			
			本	1.9	47,500	90,250			
		T-45		2.1	9,240	19,404			
			個	2.1	9,240	19,404			
		φ90 L=1.1m		0.28	1,110,000	310,800			
			本	0.28	1,110,000	310,800			
				1		16			
			式	1		16			
	計					826,100			
						826,100			
	単価					8,261			
						8,261		円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-614号	油圧クサビ	ウェッジ・ライナー類	単位	m	数量	100	100	単価	1,647
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ウェッジ・ライナー	φ95 L=1.0m用		0.1	1,390,000	139,000			1,647
			組	0.1	1,390,000	139,000			
	特殊グリース	モリブデン配合		3	8,550	25,650			
			k g	3	8,550	25,650			
	諸雑費（まるめ）			1		50			
			式	1		50			
	計					164,700			
						164,700			
	単価					1,647			
						1,647		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-615号	ドリルジャンボ運転	[ホイール式] (NATM機械) (第1次) 2ブーム・1バスケット150kg級	単位	時間	数量	1	単価	37,660
						1		37,660
						1		37,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			46	12.06	554			
		k w H	46	12.06	554			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 2ブーム・1バスケット 150kg級		1	37,100	37,100			
		時間	1	37,100	37,100			
諸雑費 (まるめ)			1		6			
		式	1		6			
計					37,660			
					37,660			
単価					37,660	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一616号	油圧クサビ運転	割岩力22kN級	単位	日	数量	1	単価	75,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号			48	107		5,136
			L		48	107		5,136
油圧クサビ（ベースマシン含む）		割岩力22kN級			1.43	49,400		70,642
			供用日		1.43	49,400		70,642
諸雑費（まるめ）					1			2
			式		1			2
計								75,780
								75,780
単価								75,780
								75,780 円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-617号	大型ブレーカ(ベースマシン含む) N A T M用機械	排ガス (第3次) 油圧式600~800kg級	単位	日	数量	単価	金額	単価	38,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1. 2号			27.6	107	2,953		
			L	27.6	107		2,953		
大型ブレーカ (ベースマシン含む) N A T M用機械		排ガス (第3次) 油圧式600~800kg級			1	35,700	35,700		
			日	1	35,700		35,700		
諸雑費 (まるめ)					1		7		
			式	1			7		
計							38,660		
							38,660		
単価							38,660	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一618号	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	9,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1.2号		9.2	107	984		
			L	9.2	107	984		
	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.45m3		1	8,290	8,290		
			時間	1	8,290	8,290		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					9,274		
	単価					9,274		
						9,274	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-619号	コンクリート吹付機運転		単位	時間	数量	1	単価	84,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				79	12.06	952		
			k w H	79	12.06	952		
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクト型]	排ガス対策型 (第3次) 6~2.2m ³ /h級 7m級			1	83,500	83,500		
			時間	1	83,500	83,500		
諸雑費 (まるめ)				1		8		
			式	1		8		
計						84,460		
						84,460		
単価						84,460	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-620号	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	1	単価	4,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1. 2号		13	107	1,391			
			L	13	107	1,391			
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4m3		1	2,980	2,980			
			時間	1	2,980	2,980			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						4,371			
						4,371			
単価						4,371			
						4,371		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-621号	吹付プラント設備運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	62,270
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24	12.06		289	
		k w H		24	12.06		289	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2.5 m ³ /h		1.4	27,800		38,920	
		供用日		1.4	27,800		38,920	
固化材サイロ		30 t 移動型		1.4	5,870		8,218	
		供用日		1.4	5,870		8,218	
骨材ホッパー		1.5 m ³ × 3		1.4	10,600		14,840	
		供用日		1.4	10,600		14,840	
諸雑費（まるめ）				1			3	
		式		1			3	
計							62,270	
単価							62,270	
							62,270	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一622号	集塵機運転		単位	日	数量	1	1	177,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集塵機運転			1	104,600	104,600		WYB01251
			日	1	104,600	104,600		単一 707号
	吸引伸縮風管	φ 1500mm×50m		1	73,080	73,080		WYB01252
			日	1	73,080	73,080		単一 708号
	計					177,680		
						177,680		
	単価					177,600		
						177,600		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-623号	割岩孔	ビット類	単位	m	数量	100	100	単価	450.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
		T-45 φ102 ボタン式		0.4	65,700	26,280			450.6
			個	0.4	65,700	26,280			
		T-45 L=3.66m		0.18	55,500	9,990			
			本	0.18	55,500	9,990			
		T-45		0.15	47,500	7,125			
			本	0.15	47,500	7,125			
		T-45		0.18	9,240	1,663			
			個	0.18	9,240	1,663			
		諸雑費（まるめ）		1		2			
			式	1		2			
						45,060			
						45,060			
						450.6			
						450.6		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-624号	油圧クサビ	ウェッジ・ライナー類	単位	m	数量	100	100	単価	1,647
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ウェッジ・ライナー	φ95 L=1.0m用		0.1	1,390,000	139,000			1,647
			組	0.1	1,390,000	139,000			
	特殊グリース	モリブデン配合		3	8,550	25,650			
			k g	3	8,550	25,650			
	諸雑費（まるめ）			1		50			
			式	1		50			
	計					164,700			
						164,700			
	単価					1,647			
						1,647		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-625号	ドリルジャンボ運転	[ホイール式] (NATM機械) (第1次) 2ブーム・1バスケット150kg級	単位	時間	数量	1	単価	37,660
						1		37,660
						1		37,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			46	12.06	554			
		k w H	46	12.06	554			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 2ブーム・1バスケット 150kg級		1	37,100	37,100			
		時間	1	37,100	37,100			
諸雑費 (まるめ)			1		6			
		式	1		6			
計					37,660			
					37,660			
単価					37,660		円/時間	
					37,660			

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一626号	油圧クサビ運転	割岩力22kN級	単位	日	数量	1	単価	75,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		48	107	5,136		
			L	48	107	5,136		
	油圧クサビ（ベースマシン含む）	割岩力22kN級		1.43	49,400	70,642		
			供用日	1.43	49,400	70,642		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					75,780		
	単価					75,780		
						75,780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-627号	大型ブレーカ(ベースマシン含む) N A T M用機械	排ガス (第3次) 油圧式600~800kg級	単位	日	数量	1	単価	38,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		27.6	107	2,953		
			L	27.6	107	2,953		
大型ブレーカ (ベースマシン含む) N A T M用機械		排ガス (第3次) 油圧式600~800kg級		1	35,700	35,700		
			日	1	35,700	35,700		
諸雑費 (まるめ)				1		7		
			式	1		7		
計						38,660		
						38,660		
単価						38,660		
						38,660	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-628号	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	9,274
						1		9,274
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号		9.2	107	984		
			L	9.2	107	984		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.45m3		1	8,290	8,290		
			時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,274		
						9,274		
単価						9,274	円/時間	
						9,274		

参考資料（2）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一629号	集塵機運転		単位	日	数量	1	1	177,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集塵機運転			1	104,600	104,600		WYB01117
			日	1	104,600	104,600		単一 707号
	吸引伸縮風管	φ 1500mm×50m		1	73,080	73,080		WYB01118
			日	1	73,080	73,080		単一 708号
	計					177,680		
						177,680		
	単価					177,600		
						177,600		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-630号	大型ブレーカ（ベースマシン含む） N A T M用機械	排ガス（第3次）油圧式600～800kg級	単位	日	数量	1	単価	38,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		27.6	107	2,953		
			L	27.6	107	2,953		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次）油圧式600～800kg級		1	35,700	35,700		
			日	1	35,700	35,700		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						38,660		
						38,660		
単価						38,660		
						38,660	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-631号	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3KVA	単位	日	数量	1	1,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガソリン	レギュラー		5.1	121	617	
			L	5.1	121	617	
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 K V A		1	676	676	
			日	1	676	676	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					1,293	
						1,293	
	単価					1,293	
						1,293	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一632号	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3KVA	単位	日	数量	1	1,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガソリン	レギュラー		5.1	121	617	
			L	5.1	121	617	
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 K V A		1	676	676	
			日	1	676	676	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					1,293	
						1,293	
	単価					1,293	円／日
						1,293	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一633号	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3KVA	単位	日	数量	1	1	単価	1,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ガソリン	レギュラー		5.1	121	617			1,293
			L	5.1	121	617			1,293
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 K V A		1	676	676			
			日	1	676	676			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					1,293			
						1,293			
	単価					1,293			
						1,293		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-634号	フォークリフト運転	エンジン駆動 最大積載量2t級	単位	日	数量	1	単価	2,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		3.3	107	353		
			L	3.3	107	353		
	フォークリフト	エンジン駆動 最大積載量2t級		1	2,300	2,300		
			日	1	2,300	2,300		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,653		
						2,653		
	単価					2,653		円／日
						2,653		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0
単-635号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間単価】		コンクリート殻(無筋)【(株)カビリサイクルセンター】	t	100	1,400	140,000	
計						140,000	
単価						1,400	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0
単-636号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価
					100		1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間単価】		中硬岩	m ³	100	1,200	120,000	
計						120,000	
単価						1,200	円/m ³

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0
単-637号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費【昼間単価】	軟岩	m ³	100	1,300	130,000		
	計					130,000		
	単価					1,300	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0
単-638号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費【昼間単価】	中硬岩	m ³	100	1,200	120,000		
	計					120,000		
	単価					1,200	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-640号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	m ³	数量	10	単価	4,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.15	39,165	5,874		
	トンネル特殊工		人	0.44	39,900	17,556		
	トンネル作業員		人	0.15	27,930	4,189		
	大型ブレーカ運転		日	0.15	52,940	7,941		WK450800 単- 755号
	バックホウ（トンネル専用機） [後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	時間	0.94	9,274	8,717		単- 756号
	チゼル	大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	92,200	922		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					45,200		
	単価					4,520		円/m ³

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-641号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工		人	0.1	39,900	3,990		
	ダンプトラック（トンネル工専用） [オンロード]	10 t 積	時間	0.83	4,939	4,099	単- 757号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,089		
	単価					808.9	円/m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-642号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	m ³	数量	10	単価	4,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.15	39,165	5,874		
	トンネル特殊工		人	0.44	39,900	17,556		
	トンネル作業員		人	0.15	27,930	4,189		
	大型ブレーカ運転		日	0.15	52,940	7,941		WK450800 単- 755号
	バックホウ（トンネル専用機） [後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	時間	0.94	9,274	8,717		単- 756号
	チゼル	大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	92,200	922		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					45,200		
	単価					4,520		円/m ³

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-643号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工		人	0.1	39,900	3,990		
	ダンプトラック（トンネル工専用） [オンロード]	10 t 積	時間	0.83	4,939	4,099	単- 757号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,089		
	単価					808.9	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-644号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	m 3	数量	10	単価	1,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.07	39,165	2,741		
	トンネル特殊工		人	0.15	39,900	5,985		
	トンネル作業員		人	0.07	27,930	1,955		
	バックホウ（トンネル専用機） [後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	0.45	9,274	4,173		単-756号
	振動ローラ運転		日	0.07	10,740	751		WK450850 単-758号
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					15,610		
	単価					1,561		円/m3

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-646号	インバート型枠工（製作）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	24,360	36,540			
型わく工		人	5.9	24,255	143,104			
普通作業員		人	1.5	20,475	30,712			
諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		33,644			
計					244,000			
単価					2,440	円/m ²		

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-647号	インバート型枠工（設置・撤去）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	10,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	4	39,165	156,660			
トンネル特殊工		人	16.1	39,900	642,390			
トンネル作業員		人	4	27,930	111,720			
諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		127,230			
計						1,038,000		
単価						10,380	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-648号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	16	107	1,712		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1	8,610	8,610		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						10,330		
単価						10,330	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-649号	インバート型枠工（製作）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	24,360	36,540			
型わく工		人	5.9	24,255	143,104			
普通作業員		人	1.5	20,475	30,712			
諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		33,644			
計					244,000			
単価					2,440	円/m ²		

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-650号	インバート型枠工（設置・撤去）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	10,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	4	39,165	156,660			
トンネル特殊工		人	16.1	39,900	642,390			
トンネル作業員		人	4	27,930	111,720			
諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		127,230			
計						1,038,000		
単価						10,380	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-651号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	16	107	1,712		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1	8,610	8,610		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						10,330		
単価						10,330	円/時間	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0
単-652号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量		1	単価 2,665,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	533,000	2,665,000	WK450650 単-760号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,665,000		
単価						2,665,000	円/週	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0
単-653号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量		1	単価 2,080,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	416,000	2,080,000	WK450810 単-761号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,080,000		
単価						2,080,000	円/週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-654号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	311,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転			日	5	62,270	311,350	WK450820 単-762号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						311,400		
単価						311,400	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-655号	H形鋼支保工	SS400 H-200	単位	m	数量	1	単価	103,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200		0.764	135,000	103,140		
諸雑費（まるめ）			t	0.764	135,000	103,140		
			式	1		60		
計						103,200		
単価						103,200	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-656号	吹付けコンクリート	t=250 5.28m ³ /m	単位	m	数量	1	単価	102,500
						1		102,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ		1.901	10,700	20,340		
			t	1.901	10,700	20,340		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		4.224	3,600	15,206		
			m ³	4.224	3,600	15,206		
	コンクリート用骨材 砕石	1.5～5mm		2.482	2,850	7,073		
			m ³	2.482	2,850	7,073		
	急結剤	吹付コンクリート用 C×4(5)～10%		171.072	350	59,875		
			kg	171.072	350	59,875		
	諸雑費（まるめ）			1		6		
			式	1		6		
	計					102,500		
						102,500		
	単価					102,500		
						102,500	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-657号	ロックボルト	耐力176.5kN L=4m	単位	m	数量	1	単価	3,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		0.769	3,240	2,491		
			組	0.769	3,240	2,491		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.007	108,000	756		
			m ³	0.007	108,000	756		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,247		
						3,247		
	単価					3,247		
						3,247	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-659号	吹付けコンクリート	t=250 1.75m ³ /m	単位	m	数量	1	1	33,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.63	10,700	6,741		
			t	0.63	10,700	6,741		33,980
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	1.4	3,600	5,040		
			m ³	1.4	3,600	5,040		
コンクリート用骨材 砕石		1.5～5mm	m ³	0.823	2,850	2,345		
			m ³	0.823	2,850	2,345		
急結剤		吹付コンクリート用 C×4(5)～10%	kg	56.7	350	19,845		
			kg	56.7	350	19,845		
諸雑費(まるめ)				1		9		
			式	1		9		
計						33,980		
単価						33,980		
						33,980	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-660号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付]	排ガス型（第2次）山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	42,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	22,365	22,365		
			人	1	22,365	22,365		
	軽油	1.2号		45	107	4,815		
			L	45	107	4,815		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次）山積0.45m3 2.9t吊		1.27	11,700	14,859		
			供用日	1.27	11,700	14,859		
	諸雑費（まるめ）			1		1		
			式	1		1		
	計					42,040		
						42,040		
	単価					42,040		
						42,040	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-661号	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次）山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	日	数量	1	31,500
						1	31,500
						1	31,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			1	22,365	22,365		
		人	1	22,365	22,365		
軽油	1. 2号		12	107	1,284		
		L	12	107	1,284		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次）山積0.28m3		0.88	8,920	7,849		
		供用日	0.88	8,920	7,849		
諸雑費（まるめ）			1		2		
		式	1		2		
計					31,500		
					31,500		
単価					31,500		
					31,500		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-662号	タイヤローラ [普通型] 運転	運転質量8~20t 排出ガス対策型 (第1次)	単位	日	数量	1	単価	33,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			1	22,365	22,365		
			人	1	22,365	22,365		
	軽油	1. 2号		7.1	107	759		
			L	7.1	107	759		
	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第1次)]	運転質量8~20t		0.95	11,400	10,830		
			供用日	0.95	11,400	10,830		
	諸雑費 (まるめ)			1		6		
			式	1		6		
	計					33,960		
	単価					33,960		
						33,960	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-664号	ロックボルト	耐力176.5kN L=4m	単位	m	数量	1	単価	6,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		1.538	3,240	4,983		6,495
			組	1.538	3,240	4,983		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.014	108,000	1,512		
			m ³	0.014	108,000	1,512		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,495		
						6,495		
	単価					6,495		円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-665号	ドリルジャンボ運転	[ホイール式] (NATM機械) (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	単価	66,520
						1		66,520
						1		66,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			68	12.06	820			
		k w H	68	12.06	820			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	65,700	65,700			
		時間	1	65,700	65,700			
諸雑費 (まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					66,520			
					66,520			
単価					66,520	円/時間		
					66,520			

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-666号	AGF鋼管	φ114.3mm、t=6.0mm(ケ-シ-ン-ク-トップ°含む)L=22.070m	単位	本	数量	1	1	166,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
AGF鋼管（先頭管）		φ114.3mm、t=6.0mm、L=3.770m		1	28,000	28,000		166,500
			本	1	28,000	28,000		
AGF鋼管（中間管）		φ114.3mm、t=6.0mm、L=3.050m		5	23,800	119,000		
			本	5	23,800	119,000		
AGF鋼管（端末管）		φ114.3mm、t=6.0mm、L=3.050m		1	19,500	19,500		
			本	1	19,500	19,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						166,500		
						166,500		
単価						166,500		
						166,500	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-667号	ドリルジャンボ運転	[ホイール式] (NATM機械) (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	単価	66,520
						1		66,520
						1		66,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			68	12.06	820			
		k w H	68	12.06	820			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	65,700	65,700			
		時間	1	65,700	65,700			
諸雑費 (まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					66,520			
					66,520			
単価					66,520	円/時間		
					66,520			

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-668号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	9.9	12.06	119		17,800
				9.9	12.06	119		
注入ポンプ賃料		流量一体型(4週8休賃料)	台・日	1	17,680	17,680		
				1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
				1		1		
計						17,800		
						17,800		
単価						17,800	円/日	
						17,800		

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-669号	ドリルジャンボ運転	[ホイール式] (NATM機械) (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料			k w H	68	12.06	0	820		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級	時間	1	65,700	0	65,700		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	0		
計						0	66,520		
単価						0	66,520	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-670号	AGF鋼管	φ114.3mm、t=6.0mm(ケ-シ-ン-グ°ト-ッ-プ°含-む) L=22.070m	単位	本	数量	0	1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
AGF鋼管（先頭管）		φ114.3mm、t=6.0mm、L=3.770m		0	0	0		
			本	1	28,000	28,000		
AGF鋼管（中間管）		φ114.3mm、t=6.0mm、L=3.050m		0	0	0		
			本	5	23,800	119,000		
AGF鋼管（端末管）		φ114.3mm、t=6.0mm、L=3.050m		0	0	0		
			本	1	19,500	19,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						166,500		
単価						0		
						166,500		円/本

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-671号	ドリルジャンボ運転	[ホイール式] (NATM機械) (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料			k w H	68	12.06	0	820		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級	時間	1	65,700	0	65,700		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	0		
計						0	66,520		
単価						0	66,520	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-672号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	17,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			0	0	0		
		k w H	9.9	12.06	119		
注入ポンプ賃料	流量一体型(4週8休賃料)		0	0	0		
		台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		1		
計					0		
					17,800		
単価					0		
					17,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-673号	ドリルジャンボ運転	[ホイール式] (NATM機械) (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	単価	66,520
						1		66,520
						1		66,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			68	12.06	820			
		k w H	68	12.06	820			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	65,700	65,700			
		時間	1	65,700	65,700			
諸雑費 (まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					66,520			
					66,520			
単価					66,520	円/時間		
					66,520			

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-674号	AGF鋼管	φ114.3mm、t=6.0mm(ケ-シ-ン-グ°ト-ッ-プ°含-む) L=12.920m	単位	本	数量	1	1	95,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
AGF鋼管（先頭管）		φ114.3mm、t=6.0mm、L=3.770m		1	28,000	28,000		
			本	1	28,000	28,000		
AGF鋼管（中間管）		φ114.3mm、t=6.0mm、L=3.050m		2	23,800	47,600		
			本	2	23,800	47,600		
AGF鋼管（端末管）		φ114.3mm、t=6.0mm、L=3.050m		1	19,500	19,500		
			本	1	19,500	19,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						95,100		
単価						95,100		
						95,100	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-675号	ドリルジャンボ運転	[ホイール式] (NATM機械) (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	単価	66,520
						1		66,520
						1		66,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			68	12.06	820			
		k w H	68	12.06	820			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	65,700	65,700			
		時間	1	65,700	65,700			
諸雑費 (まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					66,520			
					66,520			
単価					66,520	円/時間		
					66,520			

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-676号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H	9.9	12.06	119	
				9.9	12.06	119	
注入ポンプ賃料		流量一体型(4週8休賃料)	台・日	1	17,680	17,680	
				1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
				1		1	
計						17,800	
						17,800	
単価						17,800	円／日
						17,800	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-677号	ドリルジャンボ運転	[ホイール式] (NATM機械) (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	68	12.06	820		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級	時間	1	65,700	65,700		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						66,520		
単価						66,520	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-678号	AGF鋼管	φ114.3mm、t=6.0mm(ケ-シ-ン-グ°ト-ッ-プ°含-む) L=12.920m	単位	本	数量	0	1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
AGF鋼管（先頭管）		φ114.3mm、t=6.0mm、L=3.770m		0	0	0		
			本	1	28,000	28,000		
AGF鋼管（中間管）		φ114.3mm、t=6.0mm、L=3.050m		0	0	0		
			本	2	23,800	47,600		
AGF鋼管（端末管）		φ114.3mm、t=6.0mm、L=3.050m		0	0	0		
			本	1	19,500	19,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						95,100		
単価						0		
						95,100		円/本

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-679号	ドリルジャンボ運転	[ホイール式] (NATM機械) (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	68	12.06	820		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級	時間	1	65,700	65,700		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						66,520		
単価						66,520	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一680号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	9.9	12.06	119		
注入ポンプ賃料		流量一体型(4週8休賃料)	台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						0		
単価						17,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-681号	AGF鋼管	φ114.3mm、t=6.0mm(ケ-シ-ン-ク-ト-ッ-プ 含む)L=9.870m	単位	本	数量	1	71,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管（先頭管）		φ114.3mm、t=6.0mm、L=3.770m		1	28,000	28,000	
			本	1	28,000	28,000	
AGF鋼管（中間管）		φ114.3mm、t=6.0mm、L=3.050m		1	23,800	23,800	
			本	1	23,800	23,800	
AGF鋼管（端末管）		φ114.3mm、t=6.0mm、L=3.050m		1	19,500	19,500	
			本	1	19,500	19,500	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						71,300	
単価						71,300	
						71,300	円/本

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一682号	ドリルジャンボ運転	[ホイール式] (NATM機械) (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	単価	66,520
						1		66,520
						1		66,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			68	12.06	820			
		k w H	68	12.06	820			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	65,700	65,700			
		時間	1	65,700	65,700			
諸雑費 (まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					66,520			
					66,520			
単価					66,520		円/時間	
					66,520			

参考資料（2）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一683号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9.9	12.06	119		
			k w H	9.9	12.06	119		
注入ポンプ賃料		流量一体型(4週8休賃料)		1	17,680	17,680		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						17,800		
単価						17,800		
						17,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一684号	増しロックボルト	L=2.0m	単位	m	数量	1	57,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.114	41,462	4,726	
	トンネル特殊工		人	0.456	42,343	19,308	
	トンネル作業員		人	0.114	29,541	3,367	
	ドリルジャンボ運転	[ホイール式](NATM機械)(第1次)2ブーム・1バスケット 150kg超級	時間	0.356	37,660	13,406	WYB00568
	ロックボルト	耐力117.7kN L=2.0m	組	5.333	2,256	12,031	WYB00569
	モルタル注入機運転	950L/h	日	0.051	3,396	173	WYB00570
	トラック(トンネル工専用) [普通型]	2t積	時間	0.111	2,009	222	単一 765号
	トラック(トンネル工専用) [クレーン装置付]	4t積級 2.9t吊	時間	0.222	6,079	1,349	単一 766号
	諸雑費(率+まるめ) 10%		式	1		2,738	単一 767号
	計					57,320	
	単価					57,320	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-685号	増しロックボルト	L=3.0m	単位	m	数量	1	93,570
						1	93,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.146	41,462	6,053	
			人	0.146	41,462	6,053	
トンネル特殊工				0.583	42,343	24,685	
			人	0.583	42,343	24,685	
トンネル作業員				0.146	29,541	4,312	
			人	0.146	29,541	4,312	
ドリルジャンボ運転		[ホイール式](NATM機械)(第3次)3ブーム・2バスケット 170kg超級		0.47	66,520	31,264	WYB00669
			時間	0.47	66,520	31,264	単-768号
ロックボルト		耐力117.7kN L=3.0m		7.3	3,003	21,921	WYB00670
			組	7.3	3,003	21,921	単-769号
モルタル注入機運転		950L/h		0.079	3,396	268	WYB00671
			日	0.079	3,396	268	単-770号
トラック(トンネル工専用) [普通型]		2t積		0.111	2,009	222	
			時間	0.111	2,009	222	単-766号
トラック(トンネル工専用) [クレーン装置付]		4t積級 2.9t吊		0.222	6,079	1,349	
			時間	0.222	6,079	1,349	単-767号
諸雑費(率+まるめ) 10%				1		3,496	
			式	1		3,496	
計						93,570	
単価						93,570	
						93,570	円/m

参考資料 (2)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-686号	処分費 (t)		単位	t	数量			単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	処分費【昼間単価】	アスファルト殻(掘削)【松島建材(株)】	t	100	2,500	250,000			
	計					250,000			
	単価					2,500	円/t		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-687号	計画・準備		単位	式	数量	1	単価	471,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師（B）			4	40,600	162,400		
			人	4	40,600	162,400		
	技師（C）			5	32,800	164,000		
			人	5	32,800	164,000		
	技術員			5	29,000	145,000		
			人	5	29,000	145,000		
	計					471,400		
						471,400		
	単価					471,400	円/式	
						471,400		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-688号	設置【夜間】	単位	式	数量	単価	金額	単価	1,130,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	技 師（B）【夜間】			3	60,900		182,700	
		人		3	60,900		182,700	
	技 師（C）【夜間】			6	49,200		295,200	
		人		6	49,200		295,200	
	技術員【夜間】			15	43,500		652,500	
		人		15	43,500		652,500	
	計						1,130,400	
							1,130,400	
	単価						1,130,400	円／式
							1,130,400	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-689号	移設【夜間】		単位	式	数量	1	1	単価	1,507,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
技 師（B）【夜間】				4	60,900	243,600			
			人	4	60,900	243,600			
技 師（C）【夜間】				8	49,200	393,600			
			人	8	49,200	393,600			
技術員【夜間】				20	43,500	870,000			
			人	20	43,500	870,000			
計						1,507,200			
						1,507,200			
単価						1,507,200			
						1,507,200		円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-690号	撤去【夜間】	単位	式	数量	単価	金額	単価	999,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	技 師（B）【夜間】			3	60,900	182,700		
		人		3	60,900	182,700		
	技 師（C）【夜間】			6	49,200	295,200		
		人		6	49,200	295,200		
	技術員【夜間】			12	43,500	522,000		
		人		12	43,500	522,000		
	計					999,900		
						999,900		
	単価					999,900	円/式	

参考資料 (3)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-691号	火薬 (雷管含む)	通常断面 CI 全断面 65	単位	m	数量	1	単価	86,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含水爆薬 (ゲル状)	スリ-200g 20t~100t未満(超大口)(火薬庫無)	k g	52	1,250	65,000		
	電気雷管	D S 段発 2 ~ 5 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	34.7	302	10,479		
	電気雷管	D S 段発 6 ~ 1 0 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	34.7	306	10,618		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
	計					86,100		
	単価					86,100	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-692号	吹付コンクリート	通常断面 CI 全断面 65 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	78,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	1.447	10,700	15,482		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	3.216	3,600	11,577		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	1.889	2,850	5,383		
急結剤		吹付コンクリート用	kg	130.248	350	45,586		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						78,030		
単価						78,030	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-693号	ロックボルト	通常断面 CI 全断面 65 有 -2.66本 無	単位	m	数量	1	単価	20,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力117.7KN以上附属品含 L=3m	組	6.67	2,290	15,274		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.044	108,000	4,752		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					20,030		
	単価					20,030	円/m	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-694号	集塵機運転	電気式 2000m ³ /min級	単位	週	数量	1	単価 523,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機		定格風量2000m ³ /min級	日	5	104,600	523,000	単-771号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						523,000	
単価						523,000	円/週

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-695号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	週	数量	1	単価 365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m		5	73,080	365,400	WYB00101
			日	5	73,080	365,400	単-772号
計						365,400	
単価						365,400	円/週
						365,400	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-696号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	186,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通	日	5	37,360	186,800	WK450790 単-773号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					186,800		
	単価					186,800	円/週	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-697号	火薬（雷管含む）	通常断面 CI 全断面 65	単位	m	数量	1	単価	86,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含水爆薬（ゲル状）	スリ-200g 20t～100t未満(超大口)(火薬庫無)	k g	52	1,250	65,000		
	電気雷管	D S 段発 2～5 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	34.7	302	10,479		
	電気雷管	D S 段発 6～10 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	34.7	306	10,618		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					86,100		
	単価					86,100	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-698号	吹付コンクリート	通常断面 CI 全断面 65 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	78,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	1.447	10,700	15,482		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	3.216	3,600	11,577		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	1.889	2,850	5,383		
急結剤		吹付コンクリート用	kg	130.248	350	45,586		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						78,030		
単価						78,030	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-699号	ロックボルト	通常断面 CI 全断面 65 有 -2.66本 無	単位	m	数量	1	単価	20,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力117.7KN以上附属品含 L=3m	組	6.67	2,290	15,274		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.044	108,000	4,752		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					20,030		
	単価					20,030	円/m	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-700号	集塵機運転	電気式 2000m ³ /min級	単位	週	数量	1	523,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機		定格風量2000m ³ /min級	日	5	104,600	523,000	単-774号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						523,000	
単価						523,000	円/週

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-701号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	週	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m	日	5	73,080	365,400	WYB00119 単-775号
計						0	
単価						365,400	円/週

参考資料 (3)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-702号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	186,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通	日	5	37,360	186,800	WK450790 単-776号	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					186,800		
	単価					186,800	円/週	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-703号	火薬（雷管含む）	通常断面 CI 全断面 85	単位	m	数量	1	単価	112,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含水爆薬（ゲル状）	スリ-200g 20t～100t未満(超大口)(火薬庫無)	k g	68	1,250	85,000		
	電気雷管	DS段発2～5段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	45.3	302	13,680		
	電気雷管	DS段発6～10段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	45.3	306	13,861		
	諸雑費（まるめ）		式	1		59		
	計					112,600		
	単価					112,600	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-704号	吹付コンクリート	通常断面 CI 全断面 85 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	89,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	1.656	10,700	17,719		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	3.68	3,600	13,248		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	2.162	2,850	6,161		
急結剤		吹付コンクリート用	kg	149.04	350	52,164		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						89,300		
単価						89,300	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-705号	ロックボルト	通常断面 CI 全断面 85 有 -2本 無	単位	m	数量	1	単価	24,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力117.7KN以上附属品含 L=3m	組	8	2,290	18,320		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.053	108,000	5,724		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					24,050		
	単価					24,050	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-706号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	週	数量	1	365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m		5	73,080	365,400	WYB00117
			日	5	73,080	365,400	単-772号
	計					365,400	
	単価					365,400	
						365,400	円/週

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-707号	集塵機運転		単位	日	数量	1	1	104,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電力料			k w H	493	12.06	5,945		
電気式集塵機	定格風量2000m ³ /min級		日	1	98,600	98,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						104,600		
単価						104,600		
						104,600		円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-708号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	日	数量	1	73,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m		1.4	52,200	73,080	
			供用日	1.4	52,200	73,080	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					73,080	
	単価					73,080	
						73,080	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-709号	ドリルジャンボ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		k w H	544	12.06	6,560		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級	供用日	1.4	376,000	526,400		
諸雑費 (まるめ)		式	1		40		
計					533,000		
単価					533,000	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-710号	コンクリート吹付機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	416,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	363	12.06	4,377			
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクト型]	排ガス対策型 (第3次) 6~2.2m ³ /h級 7m級	供用日	1.4	294,000	411,600			
諸雑費 (まるめ)		式	1		23			
計					416,000			
単価					416,000	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-711号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	45,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	92	107	9,844		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2. 3m3	供用日	1.4	25,700	35,980		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						45,830		
単価						45,830	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-712号	吹付プラント設備運転		単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料			k w H	24	12.06	0	289		62,270
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力25m3/h	供用日	1.4	27,800	0	38,920		
固化材サイロ		30t 移動型	供用日	1.4	5,870	0	8,218		
骨材ホッパー		15m3×3	供用日	1.4	10,600	0	14,840		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	3		
計							0		
単価							62,270	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-713号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	48	107	5,136			52,940
大型ブレーカ (ベースマシン含む) NATM用機械	排ガス (第3次) 油圧式1300kg級 20t級	日	1	47,800	47,800			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					52,940			
単価					52,940		円/日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-714号	集塵機運転	電気式 2000m ³ /min級	単位	週	数量	1	単価 523,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機		定格風量2000m ³ /min級	日	5	104,600	523,000	単-774号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						523,000	
単価						523,000	円/週

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-715号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	週	数量	0	単価 0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m	日	5	73,080	365,400	WYB00536 単-775号
計						0	
単価						365,400	円/週

参考資料 (3)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-716号	火薬 (雷管含む)	通常断面 CII 全断面 65	単位	m	数量	1	単価	91,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含水爆薬 (ゲル状)	スリ-200g 20t~100t未満(超大口)(火薬庫無)	k g	52	1,250	65,000		
	電気雷管	D S 段発 2 ~ 5 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	43.3	302	13,076		
	電気雷管	D S 段発 6 ~ 1 0 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	43.3	306	13,249		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					91,330		
	単価					91,330	円/m	

参考資料 (3)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-717号	吹付コンクリート	通常断面 CII 全断面 65 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	90,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	1.685	10,700	18,029		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	3.744	3,600	13,478		
コンクリート用骨材 砕石		15~5mm	m ³	2.2	2,850	6,270		
急結剤		吹付コンクリート用	kg	151.632	350	53,071		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						90,850		
単価						90,850	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-718号	ロックボルト	通常断面 CII 全断面 65 有 -0.84本 無	単位	m	数量	1	単価	36,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=3m	組	10.83	2,630	28,482		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.071	108,000	7,668		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					36,150		
	単価					36,150	円/m	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-719号	H形鋼支保工	通常断面 CII 全断面 65	単位	m	数量	1	単価 45,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-125	t	0.327	138,000	45,126	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						45,130	
単価						45,130	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-720号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	週	数量	1	単価 365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m		5	73,080	365,400	WYB00204
			日	5	73,080	365,400	単-772号
計						365,400	
単価						365,400	
						365,400	円/週

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-721号	火薬（雷管含む）	通常断面 CII 全断面 65	単位	m	数量	1	単価	91,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含水爆薬（ゲル状）	スリ-200g 20t～100t未満(超大口)(火薬庫無)	k g	52	1,250	65,000		
	電気雷管	D S 段発 2～5 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	43.3	302	13,076		
	電気雷管	D S 段発 6～10 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	43.3	306	13,249		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					91,330		
	単価					91,330	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-722号	吹付コンクリート	通常断面 CII 全断面 65 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	90,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	1.685	10,700	18,029		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	3.744	3,600	13,478		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	2.2	2,850	6,270		
急結剤		吹付コンクリート用	kg	151.632	350	53,071		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						90,850		
単価						90,850	円/m	

参考資料 (3)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-723号	ロックボルト	通常断面 CII 全断面 65 有 -0.84本 無	単位	m	数量	1	単価	36,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=3m	組	10.83	2,630	28,482		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.071	108,000	7,668		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					36,150		
	単価					36,150	円/m	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-724号	H形鋼支保工	通常断面 CII 全断面 65	単位	m	数量	1	単価	45,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-125	t	0.327	138,000	45,126		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						45,130		
単価						45,130	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-725号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	週	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m		0	0	0	WYB00250	
			日	5	73,080	365,400	単-775号	
計						0		
単価						365,400		
						0		
						365,400	円/週	

参考資料 (3)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-726号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	544	12.06	6,560			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級	供用日	1.4	376,000	526,400			
諸雑費 (まるめ)		式	1		40			
計					533,000			
単価					533,000	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-727号	コンクリート吹付機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	416,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	363	12.06	4,377			
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクトラ型]	排ガス対策型 (第3次) 6~2.2m ³ /h級 7m級	供用日	1.4	294,000	411,600			
諸雑費 (まるめ)		式	1		23			
計					416,000			
単価					416,000	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-728号	吹付プラント設備運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	62,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	24	12.06	289			
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力25m ³ /h	供用日	1.4	27,800	38,920			
固化材サイロ	30t 移動型	供用日	1.4	5,870	8,218			
骨材ホッパー	15m ³ ×3	供用日	1.4	10,600	14,840			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					62,270			
単価					62,270	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-729号	火薬（雷管含む）	通常断面 DI 上半 40	単位	m	数量	1	単価	47,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含水爆薬（ゲル状）	スリ-200g 20t～100t未満(超大口)(火薬庫無)	k g	24	1,250	30,000		
	電気雷管	D S 段発 2～5 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	28	302	8,456		
	電気雷管	D S 段発 6～10 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	28	306	8,568		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					47,030		
	単価					47,030	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-730号	吹付コンクリート	通常断面 DI 上半 40 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	95,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	1.768	10,700	18,917		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	3.928	3,600	14,140		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	2.308	2,850	6,577		
急結剤		吹付コンクリート用	kg	159.084	350	55,679		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						95,320		
単価						95,320	円/m	

参考資料（3）

							単価使用年月	2020.11	
							歩掛使用年月	2020.11	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-732号	H形鋼支保工	通常断面 DI 上半 40	単位	m	数量		1	単価	51,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-125							
			t	0.37	138,000	51,060			
諸雑費（まるめ）							0		
			式	1					
計						51,060			
単価						51,060	円/m		

							単価使用年月	2020.11	
							歩掛使用年月	2020.11	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-733号	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量		1	単価	523,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気式集塵機		定格風量2000m3/min級							
			日	5	104,600	523,000	単-771号		
諸雑費（まるめ）							0		
			式	1					
計						523,000			
単価						523,000	円/週		

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-735号	火薬（雷管含む）	通常断面 DI 上半 40	単位	m	数量	1	単価	47,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含水爆薬（ゲル状）	スリ-200g 20t～100t未満(超大口)(火薬庫無)	k g	24	1,250	30,000		
	電気雷管	D S 段発 2～5 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	28	302	8,456		
	電気雷管	D S 段発 6～10 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	28	306	8,568		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					47,030		
	単価					47,030	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-736号	吹付コンクリート	通常断面 DI 上半 40 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	95,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	1.768	10,700	18,917		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	3.928	3,600	14,140		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	2.308	2,850	6,577		
急結剤		吹付コンクリート用	kg	159.084	350	55,679		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						95,320		
単価						95,320	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-737号	ロックボルト	通常断面 DI 上半 40 無 無	単位	m	数量	1	単価	54,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	13	3,240	42,120		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.114	108,000	12,312		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					54,440		
	単価					54,440	円/m	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-738号	H形鋼支保工	通常断面 DI 上半 40	単位	m	数量	1	単価	51,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-125	t	0.37	138,000	51,060		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51,060		
単価						51,060	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-739号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	週	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m		0	0	0	WYB00317	
			日	5	73,080	365,400	単-775号	
計						0		
単価						365,400		
						0		
						365,400	円/週	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-740号	火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 上半 40	単位	m	数量	1	単価	47,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含水爆薬（ゲル状）	スリ-200g 20t～100t未満(超大口)(火薬庫無)	k g	24	1,250	30,000		
	電気雷管	D S 段発 2～5 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	28	302	8,456		
	電気雷管	D S 段発 6～10 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	28	306	8,568		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					47,030		
	単価					47,030	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-741号	吹付コンクリート	通常断面 DIII 上半 40 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	133,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	2.48	10,700	26,536		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	5.512	3,600	19,843		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	3.238	2,850	9,228		
急結剤		吹付コンクリート用	kg	223.236	350	78,132		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						133,800		
単価						133,800	円/m	

参考資料 (3)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-742号	ロックボルト	通常断面 DIII 上半 40 無 有 SD345 D16~25 無 無	単位	m	数量	1	単価	43,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	4	3,240	12,960		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25	t	0.209	68,000	14,212		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.151	108,000	16,308		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						43,480		
単価						43,480	円/m	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-743号	H形鋼支保工	通常断面 DIII 上半 40	単位	m	数量	1	単価	103,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200	t	0.764	135,000	103,140		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						103,200		
単価						103,200	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-744号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	週	数量	1	単価	365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m		5	73,080	365,400	WYB00367	
			日	5	73,080	365,400	単-772号	
計						365,400		
単価						365,400		
						365,400	円/週	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-748号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	48	107	5,136	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級	日	1	47,800	47,800	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						52,940	
単価						52,940	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-750号	吹付プラント設備運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	62,270
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				k w H	24	12.06	289	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力25m ³ /h		供用日	1.4	27,800	38,920	
固化材サイロ		30t 移動型		供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパー		15m ³ ×3		供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）				式	1		3	
計							62,270	
単価							62,270	円/日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-751号	吸引伸縮風管	φ 1500mm×50m	単位	週	数量	0	単価	0
						1		365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500mm×50m		0	0	0	WYB00614	
			日	5	73,080	365,400	単- 775号	
	計					0		
						365,400		
	単価					0		
						365,400	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-752号	吸引伸縮風管	φ 1500mm×50m	単位	週	数量	1	単価	365,400
						1		365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500mm×50m		5	73,080	365,400	WYB00631	
			日	5	73,080	365,400	単- 772号	
	計					365,400		
						365,400		
	単価					365,400		
						365,400	円/週	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-753号	コンクリートポンプ車運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	48,580
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号	L		68	107	7,276		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]	圧送能力 5.5m ³ /h	供用日		1.4	29,500	41,300		
諸雑費（まるめ）		式		1		4		
計						48,580		
単価						48,580	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-754号	コンクリートポンプ車運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	48,580
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号	L		68	107	7,276		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]	圧送能力 5.5 m ³ /h	供用日		1.4	29,500	41,300		
諸雑費 (まるめ)		式		1		4		
計						48,580		
単価						48,580	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-755号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	48	107	5,136		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級	日	1	47,800	47,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						52,940		
単価						52,940	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-757号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10t積	単位	時間	数量	1	単価	4,939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号	L	11	107	1,177		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10t積	時間	1	3,520	3,520		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ	時間	1	242	242		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,939		
単価						4,939	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-758号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	10,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号						
			L	12	107	1,284		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t						
			日	1.7	5,559.6	9,451		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		5		
計						10,740		
単価						10,740	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-759号	バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	単位	時間	数量	1	単価	10,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	22,365	3,578			
軽油	1.2号	L	16	107	1,712			
バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	時間	1	5,540	5,540			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					10,830			
単価					10,830	円/時間		

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-760号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	電力料		k w H	544	12.06	6,560	
	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級	供用日	1.4	376,000	526,400	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		40	
	計					533,000	
	単価					533,000	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-761号	コンクリート吹付機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	416,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	363	12.06	4,377			
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクトラ型]	排ガス対策型 (第3次) 6~2.2m ³ /h級 7m級	供用日	1.4	294,000	411,600			
諸雑費 (まるめ)		式	1		23			
計					416,000			
単価					416,000	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-762号	吹付プラント設備運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	62,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	24	12.06	289			
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力25m ³ /h	供用日	1.4	27,800	38,920			
固化材サイロ	30t 移動型	供用日	1.4	5,870	8,218			
骨材ホッパー	15m ³ ×3	供用日	1.4	10,600	14,840			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					62,270			
単価					62,270	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-763号	ドリルジャンボ運転	[ホイール式] (NATM機械) (第1次) 2ブーム・1バスケット 150kg超級	単位	時間	数量	1	単価	37,660
						1		37,660
						1		37,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			46	12.06	554			
		k w H	46	12.06	554			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 2ブーム・1バスケット 150kg級		1	37,100	37,100			
		時間	1	37,100	37,100			
諸雑費 (まるめ)			1		6			
		式	1		6			
計					37,660			
					37,660			
単価					37,660	円/時間		

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-764号	ロックボルト	耐力117.7kN L=2.0m	単位	組	数量	100	100	単価	2,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力117.7kN以上附属品含 L=2m		100	1,780	178,000			
			組	100	1,780	178,000			
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.44	108,000	47,520			
			m ³	0.44	108,000	47,520			
	諸雑費（まるめ）			1		80			
			式	1		80			
	計					225,600			
						225,600			
	単価					2,256			
						2,256		円/組	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-765号	モルタル注入機運転	950L/h	単位	日	数量	1	単価	3,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	8	12.06	96		
モルタル注入機		処理能力950L/h	日	1	3,300	3,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,396		
単価						3,396		
						3,396	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-766号	トラック（トンネル工専用） [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	4.2	107	449	
トラック（トンネル工専用） [普通型]		2 t 積	時間	1	1,560	1,560	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						2,009	
単価						2,009	円/時間

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-767号	トラック（トンネル工専用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	6,079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	5.7	107	609		
	トラック（トンネル工専用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊	時間	1	5,470	5,470		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,079		
単価						6,079	円/時間	

参考資料 (3)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-768号	ドリルジャンボ運転	[ホイール式] (NATM機械) (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	単価	66,520
						1		66,520
						1		66,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			68	12.06	820			
		k w H	68	12.06	820			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	65,700	65,700			
		時間	1	65,700	65,700			
諸雑費 (まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					66,520			
					66,520			
単価					66,520	円/時間		
					66,520			

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-769号	ロックボルト	耐力117.7kN L=3.0m	単位	組	数量	100	100	3,003	3,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ロックボルト		耐力117.7kN以上附属品含 L=3m		100	2,290	229,000			
			組	100	2,290	229,000			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.66	108,000	71,280			
			m ³	0.66	108,000	71,280			
諸雑費（まるめ）				1		20			
			式	1		20			
計						300,300			
						300,300			
単価						3,003			
						3,003		円/組	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-770号	モルタル注入機運転	950L/h	単位	日	数量	1	単価	3,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	8	12.06	96		
モルタル注入機		処理能力950L/h	日	1	3,300	3,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,396		
単価						3,396		
						3,396	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-771号	電気式集塵機	定格風量2000m ³ /min級	単位	日	数量	1	単価	104,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	493	12.06	5,945		
電気式集塵機		定格風量2000m ³ /min級	日	1	98,600	98,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						104,600		
単価						104,600	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-773号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	37,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	78	107	8,346		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,120	1,568		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						37,360		
単価						37,360	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-774号	電気式集塵機	定格風量2000m ³ /min級	単位	日	数量	1	単価	104,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	493	12.06	5,945			
電気式集塵機	定格風量2000m ³ /min級	日	1	98,600	98,600			
諸雑費（まるめ）		式	1		55			
計					104,600			
単価					104,600	円/日		

参考資料（４）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-776号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	37,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	78	107	8,346		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,120	1,568		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						37,360		
単価						37,360	円/日	