

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいけません。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事
工事地名	熊本県宇土市笹原町～熊本県宇土市網津町

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 2年10月	12) 設計年月	令和 2年10月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2089200040	14) 単価適用年月	2021年 1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2021年 1月
5) 変更回数	4回	16) 前請負工事費	3,028,850,000
6) 主工種	トンネル工事	17) 前請負代金額	3,028,850,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	767日間 自 令和 3年 2月23日 (当初) 至 令和 5年 1月31日 (4回変更) 至 令和 5年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	松橋	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	3,395,824
		23) 公告日	令和 2年10月12日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額			
トンネル(NATM)			1		1,742,272,664			
		式	1		1,889,661,593	1	147,388,929	
トンネル工(機械掘削工法)			1		1,204,536,160			
		式	1		1,277,767,765	1	73,231,605	
掘削・支保工 (上半)			1		539,358,320			
		式	1		657,006,556	1	117,648,236	
掘削・支保	大断面 CII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工無	m	60 0	810,100 810,100	48,606,000 0	-60	-48,606,000	単-1号
掘削・支保	大断面 CII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工有	m	0 163.2	0 889,500	0 145,166,400	163.2	145,166,400	単-2号
掘削・支保	大断面 DI 切羽監視責 任者有 鏡吹付工施工 無	m	399 173	912,100 912,100	363,927,900 157,793,300	-226	-206,134,600	単-3号
掘削・支保	大断面 DI 切羽監視責 任者有 鏡吹付工施工 有	m	0 122.8	0 1,064,000	0 130,659,200	122.8	130,659,200	単-4号
掘削・支保	大断面 DI-1 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工無	m	20 20	912,100 912,100	18,242,000 18,242,000	0	0	単-5号
掘削・支保	大断面 DIII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工無	m	85 0		89,335,000 0	-85	-89,335,000	内-1号
掘削・支保	大断面 DIII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工無	m	0 95	0 1,053,000	0 100,035,000	95	100,035,000	単-6号
掘削・支保	大断面 DIII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工有	m	0 52		0 63,635,506	52	63,635,506	内-2号
掘削・支保	大断面 DIII-1 切羽監 視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	6 0	912,200 912,200	5,473,200 0	-6	-5,473,200	単-7号

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削・支保	大断面 DIII-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	0 6	0 1,068,000	0 6,408,000	6	6,408,000	単-8号	
掘削・支保	大断面 DIII-2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	15.1 0	912,200 912,200	13,774,220 0	-15.1	-13,774,220	単-9号	
掘削・支保	大断面 DIII-2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	0 15.1	0 1,068,000	0 16,126,800	15.1	16,126,800	単-10号	
掘削・支保	大断面 DIII-3 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	0 9	0 971,300	0 8,741,700	9	8,741,700	単-11号	
掘削・支保	大断面 DIII-4 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	0 10.5	0 971,300	0 10,198,650	10.5	10,198,650	単-12号	
掘削・支保工 (下半)		式	1 1		398,193,420 447,252,689	1	49,059,269		
掘削・支保	大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	60 163.2	579,200 579,200	34,752,000 94,525,440	103.2	59,773,440	単-13号	
掘削・支保	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	399 295.8	682,400 682,400	272,277,600 201,853,920	-103.2	-70,423,680	単-14号	
掘削・支保	大断面 DI-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	20 20	682,400 682,400	13,648,000 13,648,000	0	0	単-15号	
掘削・支保	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	85 0		61,846,000 0	-85	-61,846,000	内-3号	
掘削・支保	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	0 147		0 106,926,009	147	106,926,009	内-4号	
掘削・支保	大断面 DIII-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	6 6	650,200 650,200	3,901,200 3,901,200	0	0	単-16号	

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
掘削・支保	大断面 DIII-2 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	18.1	650,200	11,768,620			単-17号	
			18.1	650,200	11,768,620	0	0		
掘削・支保	大断面 DIII-3 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	0	0	0			単-18号	
			9	650,200	5,851,800	9	5,851,800		
掘削・支保	大断面 DIII-4 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	0	0	0			単-19号	
			13.5	650,200	8,777,700	13.5	8,777,700		
覆工コンクリート・防水工		式	1		266,984,420				
			1		173,508,520	1	-93,475,900		
覆工コンクリート・防水	大断面 CII 18-15-40(高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m	60	525,000	31,500,000			単-20号	
			163.2	525,000	85,680,000	103.2	54,180,000		
覆工コンクリート・防水	大断面 DI 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	298	570,100	169,889,800			単-21号	
			58	570,100	33,065,800	-240	-136,824,000		
覆工コンクリート・防水	大断面 DI-1 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	20	570,100	11,402,000			単-22号	
			1	570,100	570,100	-19	-10,831,900		
覆工コンクリート・防水	大断面 DIII 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	52	619,200	32,198,400			単-23号	
			52	619,200	32,198,400	0	0		
覆工コンクリート・防水	大断面 DIII-1 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	6	600,300	3,601,800			単-24号	
			6	600,300	3,601,800	0	0		
覆工コンクリート・防水	大断面 DIII-2 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	21.3	600,300	12,786,390			単-25号	
			21.3	600,300	12,786,390	0	0		
補強鉄筋	SD345 D16~25	t	43.9	127,700	5,606,030			単-26号	
			43.9	127,700	5,606,030	0	0		
トンネル土工		式	1		135,923,345				
			1		154,055,610	1	18,132,265		

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
残土処理工		式	1		135,923,345				
		式	1		154,055,610	1	18,132,265		
土砂等運搬		m3	63,800		135,923,345			内-5号	
		m3	0		0	-63,800	-135,923,345		
土砂等運搬		m3	0		0			内-6号	
		m3	72,950		154,055,610	72,950	154,055,610		
インバート工		式	1		146,649,580				
		式	1		151,742,617	1	5,093,037		
インバート掘削工		式	1		41,129,820				
		式	1		41,085,468	1	-44,352		
インバート掘削	DI	m	399	79,460	31,704,540			単-27号	
		m	295.8	79,460	23,504,268	-103.2	-8,200,272		
インバート掘削	DI-1	m	20	79,460	1,589,200			単-28号	
		m	20	79,460	1,589,200	0	0		
インバート掘削	DIII	m	70	79,960	5,597,200			単-29号	
		m	147	79,960	11,754,120	77	6,156,920		
インバート掘削	DIII-1	m	6	79,960	479,760			単-30号	
		m	6	79,960	479,760	0	0		
インバート掘削	DIII-2	m	22	79,960	1,759,120			単-31号	
		m	22	79,960	1,759,120	0	0		
インバート掘削	DIII-3	m	0	0	0			単-32号	
		m	9	79,960	719,640	9	719,640		
インバート掘削	DIII-4	m	0	0	0			単-33号	
		m	16	79,960	1,279,360	16	1,279,360		

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
インバート埋戻工		式	1		9,433,900				
			1		9,437,560	1	3,660		
インバート埋戻	DI	m	399	18,200	7,261,800			単-34号	
			295.8	18,200	5,383,560	-103.2	-1,878,240		
インバート埋戻	DI-1	m	20	18,200	364,000			単-35号	
			20	18,200	364,000	0	0		
インバート埋戻	DIII	m	70	18,450	1,291,500			単-36号	
			147	18,450	2,712,150	77	1,420,650		
インバート埋戻	DIII-1	m	6	18,450	110,700			単-37号	
			6	18,450	110,700	0	0		
インバート埋戻	DIII-2	m	22	18,450	405,900			単-38号	
			22	18,450	405,900	0	0		
インバート埋戻	DIII-3	m	0	0	0			単-39号	
			9	18,450	166,050	9	166,050		
インバート埋戻	DIII-4	m	0	0	0			単-40号	
			16	18,450	295,200	16	295,200		
インバート本体工		式	1		87,496,108				
			1		92,742,512	1	5,246,404		
インバート	DI 巻厚 50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	399	161,400	64,398,600			単-41号	
			295.8	161,400	47,742,120	-103.2	-16,656,480		
インバート	DI-1 巻厚 50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	20	161,400	3,228,000			単-42号	
			20	161,400	3,228,000	0	0		
インバート	DIII 巻厚 50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	70	161,000	11,270,000			単-43号	
			147	161,000	23,667,000	77	12,397,000		

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
インバート	DIII-1 巻厚 50 c m 18 -8-40(高炉) C=230kg/ m3以上 W/C=60%以下	m	6	161,000	966,000			単-44号	
			6	161,000	966,000	0	0		
インバート	DIII-2 巻厚 50 c m 18 -8-40(高炉) C=230kg/ m3以上 W/C=60%以下	m	22	161,000	3,542,000			単-45号	
			22	161,000	3,542,000	0	0		
インバート	DIII-3 巻厚 50 c m 18 -8-40(高炉) C=230kg/ m3以上 W/C=60%以下	m	0	0	0			単-46号	
			9	161,000	1,449,000	9	1,449,000		
インバート	DIII-4 巻厚 50 c m 18 -8-40(高炉) C=230kg/ m3以上 W/C=60%以下	m	0	0	0			単-47号	
			16	161,000	2,576,000	16	2,576,000		
補強鉄筋	SD345 D16~25	t	32.04	127,700	4,091,508			単-48号	
			74.96	127,700	9,572,392	42.92	5,480,884		
残土処理工		式	1		8,589,752				
			1		8,477,077	1	-112,675		
土砂等運搬		m3	5,200		8,589,752			内-7号	
			0		0	-5,200	-8,589,752		
土砂等運搬		m3	0		0			内-8号	
			5,120		8,477,077	5,120	8,477,077		
坑内付帯工		式	1		10,240,113				
			1		9,103,453	1	-1,136,660		
箱抜工		式	1		4,144,660				
			1		2,204,104	1	-1,940,556		
箱抜	押しボタ式通報装置+ 消火器	箇所	16		1,584,160			内-9号	
			0		0	-16	-1,584,160		
箱抜	押しボタ式通報装置+ 消火器	箇所	0		0			内-10号	
			8		673,430	8	673,430		

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
箱抜	押しボタン式通報装置+ 消火器+非常電話	箇所	6 0		1,825,800 0	-6	-1,825,800	内-11号	
箱抜	押しボタン式通報装置+ 消火器+非常電話	箇所	0 4		0 967,277	4	967,277	内-12号	
箱抜	CCTV	箇所	2 0		342,200 0	-2	-342,200	内-13号	
箱抜	CCTV	箇所	0 1		0 170,897	1	170,897	内-14号	
箱抜	ビデオ再放送設備	箇所	1 1		104,700 104,700	0	0	内-15号	
箱抜	照明立上り部	箇所	2 2		287,800 287,800	0	0	内-16号	
裏面排水工		式	1 1		944,491 553,725	1	-390,766		
裏面排水	VP100	m	26 18	847 847	22,022 15,246	-8	-6,776	単-49号	
暗渠排水	φ30×3条	m	1,033 603	893 893	922,469 538,479	-430	-383,990	単-50号	
地下排水工		式	1 1		5,150,962 6,345,624	1	1,194,662		
床掘り(掘削)	硬岩	m3	30 0		205,128 0	-30	-205,128	内-17号	
床掘り(掘削)	硬岩	m3	0 80		0 532,672	80	532,672	内-18号	

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	280		585,528			内-19号	
			0		0	-280	-585,528		
床掘り	土砂	m3	0		0			内-20号	
			280		598,443	280	598,443		
中央排水	300mm	m	570	7,041	4,013,370			単-51号	
			679	7,041	4,780,839	109	767,469		
横断排水	150mm	m	136	2,551	346,936			単-52号	
			170	2,551	433,670	34	86,734		
坑門工		式	1		17,008,353				
			1		27,738,214	1	10,729,861		
作業土工 (終点側)		式	1		954,976				
			1		955,764	1	788		
床掘り(掘削)	土砂	m3	1,100		244,276			内-21号	
			0		0	-1,100	-244,276		
床掘り(掘削)	土砂	m3	0		0			内-22号	
			1,100		245,064	1,100	245,064		
床掘り(掘削)	軟岩	m3	100		331,100			内-23号	
			100		331,100	0	0		
埋戻し	土砂	m3	480		379,600			内-24号	
			480		379,600	0	0		
作業土工 (起点側)		式	0		0				
			1		444,169	1	444,169		
床掘り(掘削)	土砂	m3	0		0			内-25号	
			410		262,726	410	262,726		

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
埋戻し	土砂	m3	0		0			内-26号	
			230		181,443	230	181,443		
作業土工 (糖塚山トンネル起点側)		式	1		2,038,630				
			1		2,038,630	0	0		
床掘り(掘削)	土砂	m3	1,200		2,038,630			内-27号	
			1,200		2,038,630	0	0		
法面整形工 (終点側)		式	1		128,560				
			1		128,560	0	0		
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	150	683	102,450			単-53号	
			150	683	102,450	0	0		
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	m2	70	373	26,110			単-54号	
			70	373	26,110	0	0		
法面整形工 (起点側)		式	0		0				
			1		22,380	1	22,380		
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	m2	0	0	0			単-55号	
			60	373	22,380	60	22,380		
植生工 (終点側)		式	1		752,140				
			1		749,634	1	-2,506		
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	70	217	15,190			単-56号	
			0	217	0	-70	-15,190		
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	0	0	0			単-57号	
			70	181.2	12,684	70	12,684		
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2	150	4,913	736,950			単-58号	
			150	4,913	736,950	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生工 (起点側)		式	0 1		0 10,872	1	10,872		
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	0 60	0 181.2	0 10,872	60	10,872	単-59号	
坑口付工 (終点側)		式	1 1		7,148,040 7,148,040	0	0		
坑口付		箇所	1 1		7,148,040 7,148,040	0	0	内-28号	
坑口付工 (起点側)		式	0 1		0 5,235,813	1	5,235,813		
坑口付		箇所	0 1		0 5,235,813	1	5,235,813	内-29号	
坑門本体工 (終点側)		式	1 1		5,986,007 5,986,007	0	0		
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	95 95	20,110 20,110	1,910,450 1,910,450	0	0	単-60号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.33 0.33	124,100 124,100	40,953 40,953	0	0	単-61号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	5.27 5.27	122,200 122,200	643,994 643,994	0	0	単-62号	
鉄筋	SD345 D29~32	t	1.1 1.1	123,100 123,100	135,410 135,410	0	0	単-63号	
型枠	一般型枠	m2	260 260		1,928,000 1,928,000	0	0	内-30号	

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠(セントル)		m	1		157,200			内-31号	
			1		157,200	0	0		
足場	安全ネット必要	掛m2	310		1,170,000			内-32号	
			310		1,170,000	0	0		
坑門本体工 (起点側)		式	0		0				
			1		5,018,345	1	5,018,345		
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	0	0	0			単-64号	
			84	20,110	1,689,240	84	1,689,240		
鉄筋	SD345 D13	t	0	0	0			単-65号	
			0.27	124,100	33,507	0.27	33,507		
鉄筋	SD345 D16~25	t	0	0	0			単-66号	
			5.58	122,200	681,876	5.58	681,876		
型枠	一般型枠	m2	0		0			内-33号	
			250		1,811,592	250	1,811,592		
型枠(セントル)		m	0		0			内-34号	
			1		157,200	1	157,200		
足場	安全ネット必要	掛m2	0		0			内-35号	
			170		644,930	170	644,930		
掘削補助工		式	1		43,168,200				
			1		62,935,800	1	19,767,600		
掘削補助工A		式	1		43,168,200				
			1		62,935,800	1	19,767,600		
小口径長尺鋼管先受工	DI-1 φ76.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量125kg/本	シフト	2	9,966,000	19,932,000			単-67号	
			2	9,966,000	19,932,000	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小口径長尺鋼管先受工	DⅢ-3 φ76.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量137kg/本	シフト	0	0	0			単-68号	
			1	10,260,000	10,260,000	1	10,260,000		
小口径長尺鋼管先受工	DⅢ-4 φ76.3mm L=9.5m 35本/シフト 注入量104kg/本	シフト	0	0	0			単-69号	
			1	8,364,000	8,364,000	1	8,364,000		
長尺鋼管先受工	DⅢ-2 φ114.3mm L=19.0m 37本/シフト 注入量196kg/本	シフト	1	16,860,000	16,860,000			単-70号	
			0	16,860,000	0	-1	-16,860,000		
長尺鋼管先受工	DⅢ-2 φ114.3mm L=19.0m 37本/シフト 注入量22.8kg/本	シフト	0	0	0			単-71号	
			1	17,510,000	17,510,000	1	17,510,000		
注入式フォアホーリング	DⅢ-1 φ27.2mm L=3.0m 32.5本/シフト 注入量20kg/本 中空鋼管ホルト	シフト	6	976,300	5,857,800			単-72号	
			0	976,300	0	-6	-5,857,800		
注入式フォアホーリング	DⅢ-1 φ27.2mm L=3.0m 32.5本/シフト 注入量19.82kg/本 中空鋼管ホルト	シフト	0	0	0			単-73号	
			6	972,700	5,836,200	6	5,836,200		
鏡吹付	DⅠ-1 σck=18N/mm2 吹付厚100mm	シフト	2	259,200	518,400			単-74号	
			2	259,200	518,400	0	0		
鏡吹付	DⅢ-3 σck=18N/mm2 吹付厚100mm	シフト	0	0	0			単-75号	
			1	262,200	262,200	1	262,200		
鏡吹付	DⅢ-4 σck=18N/mm2 吹付厚100mm	シフト	0	0	0			単-76号	
			1	253,000	253,000	1	253,000		
仮設工		式	1		184,746,913				
			1		206,318,134	1	21,571,221		
坑口処理工		式	1		560,000				
			1		1,057,807	1	497,807		

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
坑口処理		箇所	1		560,000			内-36号	
			0		0	-1	-560,000		
坑口処理		箇所	0		0			内-37号	
			2		1,057,807	2	1,057,807		
トンネル仮設備工		式	1		167,642,163				
			1		167,642,163	0	0		
トンネル仮設備工		式	1		167,642,163			内-38号	
			1		167,642,163	0	0		
交通管理工		式	1		16,544,750				
			1		37,618,164	1	21,073,414		
交通誘導警備員 A(昼間)		人日	68		935,700			内-39号	
			0		0	-68	-935,700		
交通誘導警備員 A(昼間)		人日	0		0			内-40号	
			560		7,705,764	560	7,705,764		
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	1,315		15,609,050			内-41号	
			0		0	-1,315	-15,609,050		
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	0		0			内-42号	
			2,520		29,912,400	2,520	29,912,400		
道路改良		式	1		83,393,965				
			1		83,619,715	1	225,750		
道路土工		式	1		4,423,079				
			1		4,423,079	0	0		
掘削工		式	1		1,461,060				
			1		1,461,060	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	m3	5,100		846,600	0	0	内-43号	
			5,100		846,600				
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	m3	380		553,660	0	0	内-44号	
			380		553,660				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上	m3	380		60,800	0	0	内-45号	
			380		60,800				
路体盛土工		式	1		1,337,817	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	100		475,400	0	0	内-46号	
			100		475,400				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	80		66,240	0	0	内-47号	
			80		66,240				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	3,600		796,177	0	0	内-48号	
			3,600		796,177				
路床盛土工		式	1		503,634	0	0		
路床盛土	4.0m以上	m3	1,500		503,634	0	0	内-49号	
			1,500		503,634				
法面整形工		式	1		393,240	0	0		
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	330	683	225,390	0	0	単-77号	
			330	683	225,390				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制 約無	m2	450	373	167,850	0	0	単-78号	
			450	373	167,850				

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工		式	1		727,328				
			1		727,328		0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m3	380		38,964				内-50号
			380		38,964		0	0	
土砂等運搬	軟岩	m3	380		688,364				内-51号
			380		688,364		0	0	
地盤改良工		式	1		1,956,900				
			1		1,956,900		0	0	
路床安定処理工		式	1		1,956,900				
			1		1,956,900		0	0	
土質改良	生石灰 添加量30kg/m3	m3	1,650	1,186	1,956,900				単-79号
			1,650	1,186	1,956,900		0	0	
法面工		式	1		13,789,350				
			1		13,773,516		1	-15,834	
植生工		式	1		2,012,170				
			1		1,996,336		1	-15,834	
種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	m2	910	198	180,180				単-80号
			0	198	0		-910	-180,180	
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	0	0	0				単-81号
			910	180.6	164,346		910	164,346	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2	180	3,900	702,000				単-82号
			180	3,900	702,000		0	0	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2	230	4,913	1,129,990				単-83号
			230	4,913	1,129,990		0	0	

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面吹付工		式	1		3,493,660				
		式	1		3,493,660	0	0		
コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm		272	5,899	1,604,528			単-84号	
		m2	272	5,899	1,604,528	0	0		
コンクリート吹付 (ラス張無)	高炉セメント 厚10cm		356	2,627	935,212			単-85号	
		m2	356	2,627	935,212	0	0		
モルタル吹付	高炉セメント 厚5cm		160	5,962	953,920			単-86号	
		m2	160	5,962	953,920	0	0		
鉄筋挿入工		式	1		8,283,520				
		式	1		8,283,520	0	0		
鉄筋挿入	D22 削孔長 4.9m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	本	116	39,810	4,617,960			単-87号	
		本	116	39,810	4,617,960	0	0		
鉄筋挿入	D19 削孔長 4.9m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	本	49	32,880	1,611,120			単-88号	
		本	49	32,880	1,611,120	0	0		
鉄筋挿入	D19 削孔長 4.4m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	本	24	29,680	712,320			単-89号	
		本	24	29,680	712,320	0	0		
鉄筋挿入	ガラスファイバーボルト φ25 削孔長 3.4m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	本	52	25,810	1,342,120			単-90号	
		本	52	25,810	1,342,120	0	0		
擁壁工		式	1		5,470,955				
		式	1		5,470,955	0	0		
作業土工		式	1		1,246,992				
		式	1		1,246,992	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	60		13,780				内-52号
			60		13,780	0	0		
埋戻し		m3	30		39,590				内-53号
			30		39,590	0	0		
基面整正		m2	30		11,110				内-54号
			30		11,110	0	0		
埋戻し (擁壁背面部)		m3	440		1,182,512				内-55号
			440		1,182,512	0	0		
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,196,600				
			1		1,196,600	0	0		
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m	20		1,196,600				内-56号
			20		1,196,600	0	0		
ジオテキスタイル補強土壁工 (1号函渠左側)		式	1		1,497,505				
			1		1,497,505	0	0		
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	8		46,560				内-57号
			8		46,560	0	0		
ジオテキスタイル壁面材組立・設置		m2	27		505,818				内-58号
			27		505,818	0	0		
ジオテキスタイル敷設		m2	121		481,459				内-59号
			121		481,459	0	0		
まき出し・敷均し、締固め	良質土	m3	90		268,380				内-60号
			90		268,380	0	0		
基盤排水層	再生クワッシュラン RC-40	m3	16	3,751	60,016				単-91号
			16	3,751	60,016	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
笠コンクリート	天端幅30cm		8		118,480			内-61号	
		m	8		118,480	0	0		
足場			8		16,792			内-62号	
		m	8		16,792	0	0		
ｼﾞｮｷﾞｽﾀｲﾙ補強土壁工 (1号函渠右側)		式	1		1,529,858				
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)		1		1,529,858	0	0		
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)		6		39,168			内-63号	
		m	6		39,168	0	0		
ｼﾞｮｷﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置			27		543,618			内-64号	
		m2	27		543,618	0	0		
ｼﾞｮｷﾞｽﾀｲﾙ敷設			134		471,144			内-65号	
		m2	134		471,144	0	0		
まき出し・敷均し、締固め	良質土		100		299,700			内-66号	
		m3	100		299,700	0	0		
基盤排水層	再生クワッシュラン RC-40		14	3,707	51,898			単-92号	
		m3	14	3,707	51,898	0	0		
笠コンクリート	天端幅30cm		6		110,190			内-67号	
		m	6		110,190	0	0		
足場			6		14,140			内-68号	
		m	6		14,140	0	0		
石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		11,637,745				
作業土工			1		11,637,745	0	0		
作業土工			1		476,626				
		式	1		476,626	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削)	軟岩	m3	80		193,000	トンネル(NATM)	0	0	内-69号
			80		193,000				
床掘り	土砂	m3	50		11,911	トンネル(NATM)	0	0	内-70号
			50		11,911				
埋戻し		m3	60		138,139	トンネル(NATM)	0	0	内-71号
			60		138,139				
基面整正		m2	20		7,206	トンネル(NATM)	0	0	内-72号
			20		7,206				
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	m3	80		13,090	トンネル(NATM)	0	0	内-73号
			80		13,090				
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	m3	50		8,850	トンネル(NATM)	0	0	内-74号
			50		8,850				
土砂等運搬	軟岩	m3	50		98,812	トンネル(NATM)	0	0	内-75号
			50		98,812				
整地	残土受入れ地での処理	m3	50		5,618	トンネル(NATM)	0	0	内-76号
			50		5,618				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (終点側左)		式	1		6,957,321	トンネル(NATM)	0	0	
			1		6,957,321				
コンクリートブロック基礎	18-8-25(高炉) 底幅 104cm 高さ 10cm	m	34	5,252	178,568	トンネル(NATM)	0	0	単-93号
			34	5,252	178,568				
大型ブロック積	控500mm	m2	15	13,590	203,850	トンネル(NATM)	0	0	単-94号
			15	13,590	203,850				
大型ブロック積	控750mm	m2	199	16,460	3,275,540	トンネル(NATM)	0	0	単-95号
			199	16,460	3,275,540				

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	121	19,230	2,326,830			0	0	単-96号
			121	19,230	2,326,830					
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	64	3,756	240,384			0	0	単-97号
			64	3,756	240,384					
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	16	1,094	17,504			0	0	単-98号
			16	1,094	17,504					
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	34		513,740			0	0	内-77号
			34		513,740					
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.7	1,708	1,195			0	0	単-99号
			0.7	1,708	1,195					
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3		199,710			0	0	内-78号
			3		199,710					
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (終点側右)		式	1		1,702,152			0	0	
			1		1,702,152					
コンクリートブロック基礎	18-8-25(高炉) 底幅 104cm 高さ 10cm	m	15	5,252	78,780			0	0	単-100号
			15	5,252	78,780					
大型ブロック積	控500mm	m2	2	15,090	30,180			0	0	単-101号
			2	15,090	30,180					
大型ブロック積	控750mm	m2	40	16,370	654,800			0	0	単-102号
			40	16,370	654,800					
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	24	19,230	461,520			0	0	単-103号
			24	19,230	461,520					
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	13	3,756	48,828			0	0	単-104号
			13	3,756	48,828					

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	3	1,094	3,282	0	0	単-105号	
			3	1,094	3,282				
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	15		289,050	0	0	内-79号	
			15		289,050				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.3	1,708	512	0	0	単-106号	
			0.3	1,708	512				
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2		135,200	0	0	内-80号	
			2		135,200				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号函渠部)		式	1		2,501,646	0	0		
			1		2,501,646				
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 5 5cm 高さ 35cm	m	31	8,244	255,564	0	0	単-107号	
			31	8,244	255,564				
コンクリートブロック積	控え35cm	m2	82	21,986	1,802,852	0	0	単-108号	
			82	21,986	1,802,852				
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	33	6,470	213,510	0	0	単-109号	
			33	6,470	213,510				
天端コンクリート	18-8-40高炉	m	28	5,047	141,316	0	0	単-110号	
			28	5,047	141,316				
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.9		36,160	0	0	内-81号	
			0.9		36,160				
張コンクリート	18-8-40(高炉) 厚10cm	m3	2	26,122	52,244	0	0	単-111号	
			2	26,122	52,244				
カルバート工 (1号横断函渠)		式	1		7,014,170	0	0		
			1		7,014,170	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工			1		566,350				
		式	1		566,350	0	0		
床掘り	土砂		450		112,300			内-82号	
		m3	450		112,300	0	0		
埋戻し			280		416,800			内-83号	
		m3	280		416,800	0	0		
基面整正			110		37,250			内-84号	
		m2	110		37,250	0	0		
プレキャストカルバート工			1		6,447,820				
		式	1		6,447,820	0	0		
プレキャストボックス	内幅2m 内高2m		34		4,678,400			内-85号	
		m	34		4,678,400	0	0		
吐口階段	18-8-40(高炉)		5		178,500			内-86号	
		m3	5		178,500	0	0		
現場打ち階段水路			31		1,590,920			内-87号	
		m3	31		1,590,920	0	0		
カルバート工 (1号函渠)			1		25,399,952				
		式	1		25,399,952	0	0		
置換工			1		4,458,320				
		式	1		4,458,320	0	0		
置換	再生クラッシュラン RC-40		920		4,458,320			内-88号	
		m3	920		4,458,320	0	0		
プレキャストカルバート工			1		20,941,632				
		式	1		20,941,632	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストボックス	内幅5.0m 内高3.3m	m	15.6		20,404,800				内-89号
			15.6		20,404,800		0	0	
足場	安全ネット必要	掛m2	130		536,832				内-90号
			130		536,832		0	0	
排水構造物工		式	1		9,304,178				
			1		9,545,762		1	241,584	
作業土工		式	1		662,378				
			1		665,476		1	3,098	
床掘り	土砂	m3	120		30,009				内-91号
			0		0		-120	-30,009	
床掘り	土砂	m3	0		0				内-92号
			120		30,509		120	30,509	
床掘り	土砂	m3	240		59,935				内-93号
			240		59,935		0	0	
埋戻し		m3	80		118,911				内-94号
			80		118,911		0	0	
埋戻し		m3	170		382,500				内-95号
			0		0		-170	-382,500	
埋戻し		m3	0		0				内-96号
			170		384,750		170	384,750	
基面整正		m2	200		71,023				内-97号
			0		0		-200	-71,023	
基面整正		m2	0		0				内-98号
			210		71,371		210	71,371	

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工			1		3,204,708				
		式	1		3,356,364	1	151,656		
フレキストU型側溝	PU300×300		264	6,319	1,668,216			単-112号	
		m	288	6,319	1,819,872	24	151,656		
フレキストU型側溝	PU300×300(再利用品)		47	3,221	151,387			単-113号	
		m	47	3,221	151,387	0	0		
フレキストU型側溝 (落蓋側溝)	PU300×300(G蓋付)		5	36,500	182,500			単-114号	
		m	5	36,500	182,500	0	0		
フレキストU型側溝	800×800		23	18,650	428,950			単-115号	
		m	23	18,650	428,950	0	0		
自由勾配側溝	800×800 横断用		6	50,910	305,460			単-116号	
		m	6	50,910	305,460	0	0		
仮排水			87	1,875	163,125			単-117号	
		m	87	1,875	163,125	0	0		
側溝蓋	自由勾配側溝800用 横断用 グレチング T- 25 L=1000 ボルト固定	枚	3	67,570	202,710			単-118号	
		枚	3	67,570	202,710	0	0		
側溝蓋	鋼製蓋 PU-800用 T-6 L=1000	枚	3	34,120	102,360			単-119号	
		枚	3	34,120	102,360	0	0		
排水工			1		126,940				
		式	1		126,940	0	0		
縦排水	PU1型 300×300		9		126,940			内-99号	
		m	9		126,940	0	0		
地下排水工			1		164,980				
		式	1		164,980	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
地下排水	高密度ポリエチレン管(シールド管) φ150	m	53	1,876	99,428				単-120号
			53	1,876	99,428		0	0	
地下排水	高密度ポリエチレン管(タフ管) φ300	m	3	4,388	13,164				単-121号
			3	4,388	13,164		0	0	
地下排水	高密度ポリエチレン管(タフ管) φ400	m	7	7,484	52,388				単-122号
			7	7,484	52,388		0	0	
防草コンクリート		式	1		446,348				
			1		446,348		0	0	
張りコンクリート B	18-8-25(20)(高炉)厚5cm	m	31	4,516	139,996				単-123号
			31	4,516	139,996		0	0	
張りコンクリート C	18-8-25(20)(高炉)厚5cm	m2	164	1,868	306,352				単-124号
			164	1,868	306,352		0	0	
管渠工		式	1		2,922,760				
			1		2,922,760		0	0	
高耐圧ポリエチレン管	R30 φ1000	m	35.6	82,100	2,922,760				単-125号
			35.6	82,100	2,922,760		0	0	
呑口工		式	1		198,086				
			1		198,086		0	0	
基礎材	再生クワッシュラン40~0 敷厚 0.2m	m2	7	1,244	8,708				単-126号
			7	1,244	8,708		0	0	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	21,230	63,690				単-127号
			3	21,230	63,690		0	0	
鉄筋	SD345 D13	t	0.02	124,100	2,482				単-128号
			0.02	124,100	2,482		0	0	

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	一般型枠	m2	20		114,900			内-100号	
			20		114,900	0	0		
目地板	瀝青質目地板 t=20	m2	2	4,153	8,306			単-129号	
			2	4,153	8,306	0	0		
吐口工		式	1		207,742				
			1		207,742	0	0		
基礎材	再生クワッシュラン40~0 敷厚 0.2m	m2	6	1,244	7,464			単-130号	
			6	1,244	7,464	0	0		
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	21,230	63,690			単-131号	
			3	21,230	63,690	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	0.02	124,100	2,482			単-132号	
			0.02	124,100	2,482	0	0		
型枠	一般型枠	m2	20		125,800			内-101号	
			20		125,800	0	0		
目地板	瀝青質目地板 t=20	m2	2	4,153	8,306			単-133号	
			2	4,153	8,306	0	0		
集水桝・マンホール工		式	1		1,350,970				
			1		1,437,800	1	86,830		
現場打ち集水桝 A 500×500×500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	6	32,000	192,000			単-134号	
			6	32,000	192,000	0	0		
現場打ち集水桝 B 500×500×500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	32,000	64,000			単-135号	
			2	32,000	64,000	0	0		
現場打ち集水桝 C 500×500×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	3	35,200	105,600			単-136号	
			3	35,200	105,600	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝 C 1100×1100×1100	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	3	115,900	347,700	0	0	単-137号	
			3	115,900	347,700				
現場打ち集水桝 600×600×700	中央集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0	1	67,200	単-138号	
			1	67,200	67,200				
蓋	現場打蓋 24-12-25(高炉) 600×600用	枚	0	0	0	1	19,630	単-139号	
			1	19,630	19,630				
蓋	縞鋼板蓋 500×500用	枚	6	37,390	224,340	0	0	単-140号	
			6	37,390	224,340				
蓋	グレーチング 蓋T-25 500×500用	枚	2	26,670	53,340	0	0	単-141号	
			2	26,670	53,340				
蓋	グレーチング 蓋T-14 500×500用	枚	3	24,070	72,210	0	0	単-142号	
			3	24,070	72,210				
蓋	グレーチング 蓋T-14 1100×1100用 2枚/組	組	3	97,260	291,780	0	0	単-143号	
			3	97,260	291,780				
かご工		式	1		19,266	0	0		
			1		19,266				
ふとんかご	幅 120cm 高さ 50cm スロープ式 高さ50cm ×幅120cm 割栗石 φ150~200mm	m	2	9,633	19,266	0	0	単-144号	
			2	9,633	19,266				
舗装工		式	1		1,453,266	0	0		
			1		1,453,266				
アスファルト舗装工 (付替道路)		式	1		1,453,266	0	0		
			1		1,453,266				

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	504	467	235,368	0	0	単-145号	
			504	467	235,368				
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	504	587	295,848	0	0	単-146号	
			504	587	295,848				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	504	1,655	834,120	0	0	単-147号	
			504	1,655	834,120				
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) 厚10cm	m2	30		87,930	0	0	内-102号	
			30		87,930				
構造物撤去工		式	1		1,716,370	0	0		
構造物取壊し工		式	1		485,620	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	15	7,224	108,360	0	0	単-148号	
			15	7,224	108,360				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	26	14,510	377,260	0	0	単-149号	
			26	14,510	377,260				
排水構造物撤去工		式	1		80,558	0	0		
U型側溝撤去	再利用撤去	m	47	1,714	80,558	0	0	単-150号	
			47	1,714	80,558				
運搬処理工		式	1		1,150,192	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	15	1,601	24,015	0	0	単-151号	
			15	1,601	24,015				

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	26	2,082	54,132	0	0	単-152号	
			26	2,082	54,132				
混合廃棄物運搬		t	12	18,000	216,000	0	0	単-153号	
			12	18,000	216,000				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	15	2,957	44,355	0	0	単-154号	
			15	2,957	44,355				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	26	3,704	96,304	0	0	単-155号	
			26	3,704	96,304				
混合廃棄物処分		t	12	58,000	696,000	0	0	単-156号	
			12	58,000	696,000				
現場発生品運搬	ガードレール部材	回	1		9,046	0	0	内-103号	
			1		9,046				
現場発生品運搬	コンクリート製品	回	1		10,340	0	0	内-104号	
			1		10,340				
仮設工		式	1		1,228,000	0	0		
			1		1,228,000				
法面吹付工		式	1		1,228,000	0	0		
			1		1,228,000				
仮設用モルタル吹付	高炉B(袋物) 250m2以上500m2未満 法面清掃 不要の補正無	m2	310		1,228,000	0	0	内-105号	
			310		1,228,000				
直接工事費		式	1		1,825,666,629	1	147,614,679		
			1		1,973,281,308				
共通仮設費		式	1		131,708,783	1	6,484,697		
			1		138,193,480				

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		14,898,783				
		式	1		15,021,704	1	122,921		
運搬費		式	1		4,881,491				
		式	1		4,881,491	0	0		
建設機械運搬費		式	1		90,258			内-106号	
		式	1		90,258	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		式	1		4,791,233			内-107号	
		式	1		4,791,233	0	0		
準備費		式	1		3,378,100				
		式	1		3,378,100	0	0		
木根等処分費		式	1		3,378,100			内-108号	
		式	1		3,378,100	0	0		
安全費		式	1		3,158,336				
		式	1		3,266,869	1	108,533		
トンネル呼吸用保護具等費用		式	1		3,158,336			内-109号	
		式	0		0	-1	-3,158,336		
トンネル呼吸用保護具等費用		式	0		0			内-110号	
		式	1		3,266,869	1	3,266,869		
技術管理費		式	1		211,301				
		式	1		225,689	1	14,388		
施工形態動向調査		式	1		14,388			内-111号	
		式	1		14,388	0	0		
施工形態動向調査 (モニタリング調査)		式	0		0			内-112号	
		式	1		14,388	1	14,388		

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験		式	1		151,946		0	0	内-113号
道路施設基本データ作成費		式	1		44,967		0	0	内-114号
現場環境改善費(率計上)		式	1		3,269,555		0	0	
共通仮設費(率計上)		式	1		116,810,000		1	6,361,776	
純工事費		式	1		2,111,474,788		1	154,099,376	
現場管理費		式	1		606,900,000		1	46,519,944	
工事原価		式	1		2,564,275,412		1	200,619,320	
一般管理費等		式	1		189,224,588		1	10,140,680	
工事価格		式	1		2,753,500,000		1	210,760,000	
消費税相当額		式	1		275,350,000		1	21,076,000	
工事費計		式	1		3,028,850,000		1	231,836,000	

85/0m当たり内訳書

掘削・支保

第 1号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削,吹付け,ロックボルト,金網,鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本 +6.5本		85	1,022,000	86,870,000			WYB00103
		m	85	1,022,000	86,870,000	0	0	単一 169号
集塵機運転			82.3	64,130	5,277,899			WYB00101
		m	82.3	64,130	5,277,899	0	0	単一 170号
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 上半 70 L≤0.8km 普通		85	21,340	1,813,900			WB452130
		m	85	21,340	1,813,900	0	0	単一 171号
合 計					89,335,000			
					0		-89,335,000	

0/52m当たり内訳書

掘削・支保

第 2号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削,吹付け,ロックボルト,金網,鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本 +6.5本		0	0	0			WYB00232
		m	52	1,205,000	62,660,000	52	62,660,000	単一 175号
集塵機運転			0	0	0			WYB00237
		m	49.3	64,130	3,161,609	49.3	3,161,609	単一 176号
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 上半 70 L≤0.8km 普通		0	0	0			WB452130
		m	52	21,340	1,109,680	52	1,109,680	単一 174号
合 計					0			
					66,931,289		66,931,289	
変更積算金額					0			
					63,635,506		63,635,506	円/m

85/0m当たり内訳書

掘削・支保

第 3号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削,吹付け,ロックボルト,金網,鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 40 70 0本		85	685,400	58,259,000			WYB00147
		m	85	685,400	58,259,000	0	0	単一 186号
集塵機運転			82.3	61,880	5,092,724			WYB00177
		m	82.3	61,880	5,092,724	0	0	単一 187号
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 下半 40 L≤2.3km 普通		85	20,600	1,751,000			WB452130
		m	85	20,600	1,751,000	0	0	単一 188号
合 計					61,846,000			
					0		-61,846,000	

0/147m当たり内訳書

掘削・支保

第 4号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削,吹付け,ロックボルト,金網,鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 40 70 0本		0	0	0			WYB00280
		m	147	685,400	100,753,800	147	100,753,800	単一 189号
集塵機運転			0	0	0			WYB00311
		m	141.8	61,880	8,774,584	141.8	8,774,584	単一 190号
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 下半 40 L≤2.3km 普通		0	0	0			WB452130
		m	147	20,600	3,028,200	147	3,028,200	単一 191号
合 計					0			
					112,556,584		112,556,584	
変更積算金額					0			
					106,926,009		106,926,009	円/m

63,800/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3以上		6,482	216.4	1,402,704			CA900010
		m 3	6,482	216.4	1,402,704	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 8.5km以下		6,482	1,764	11,434,248			CB210110
		m 3	6,482	1,764	11,434,248	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		57,337	175	10,033,975			CA900010
		m 3	57,337	175	10,033,975	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 8.5km以下		22,337	1,513	33,795,881			CB210110
		m 3	22,337	1,513	33,795,881	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 16.5km以下		35,000	2,395	83,825,000			CB210110
		m 3	35,000	2,395	83,825,000	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		63,819	111.1	7,090,290			CA900310
		m 3	63,819	111.1	7,090,290	0	0	
合 計					135,923,345			
					0		-135,923,345	

0/72, 950m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3以上		0	0	0			CA900010
		m 3	17,631	216.4	3,815,348	17,631	3,815,348	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 8.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	17,631	1,764	31,101,084	17,631	31,101,084	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		0	0	0			CA900010
		m 3	55,319	175	9,680,825	55,319	9,680,825	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 8.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	20,319	1,513	30,742,647	20,319	30,742,647	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 16.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	35,000	2,395	83,825,000	35,000	83,825,000	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	72,950	111.1	8,104,745	72,950	8,104,745	
合 計					0			
					167,269,649		167,269,649	
変更積算金額					0			
					154,055,610		154,055,610	円/m3

5,200/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 7号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		5,184	175	907,200			CA900010
		m 3	5,184	175	907,200	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック砂山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 8.5km以下		5,184	1,513	7,843,392			CB210110
		m 3	5,184	1,513	7,843,392	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		5,184	111.1	575,942			CA900310
		m 3	5,184	111.1	575,942	0	0	
合 計					8,589,752			
					0		-8,589,752	

0/5, 120m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 8号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		0	0	0			CA900010
		m 3	5,116	175	895,300	5,116	895,300	
土砂等運搬	標準 ハック砂山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 8.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	5,116	1,513	7,740,508	5,116	7,740,508	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	5,116	111.1	568,387	5,116	568,387	
合 計					0			
					9,204,195		9,204,195	
変更積算金額					0			
					8,477,077		8,477,077	円/m3

16/0箇所当たり内訳書

箱抜

第 9号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m		2	4,190	8,380			WYB00171
		本	2	4,190	8,380	0	0	単一 216号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m		42	5,765	242,130			WYB00172
		本	42	5,765	242,130	0	0	単一 217号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		3.03	-22,000	-66,660			WYB00173
		t	3.03	-22,000	-66,660	0	0	単一 218号
ガス切断 (H鋼)	150×150		49	6,299	308,651			WYB00174
		箇所	49	6,299	308,651	0	0	単一 219号
ガス切断 (H鋼)	200×200		7	6,302	44,114			WYB00181
		箇所	7	6,302	44,114	0	0	単一 220号
型枠	一般型枠 トネル非常駐車帯妻部、箱抜き		43.1	12,580	542,198			CB240210
		m ²	43.1	12,580	542,198	0	0	
箱抜コンクリート工 (18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日/以上		2.4	21,510	51,624			WYB00182
		m ³	2.4	21,510	51,624	0	0	単一 221号
箱抜コンクリート工 (18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日/以上		17.3	25,800	446,340			WYB00183
		m ³	17.3	25,800	446,340	0	0	単一 222号
箱抜き補強工	補強プレート PL200×22		1.62	87,400	141,588			WYB00184
		t	1.62	87,400	141,588	0	0	単一 223号
合 計					1,584,160			
					0		-1,584,160	

0/8箇所当たり内訳書

箱抜

第 10号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m		0	0	0			WYB00354
		本	4	4,190	16,760	4	16,760	単一 224号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m		0	0	0			WYB00355
		本	12	5,765	69,180	12	69,180	単一 225号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0	0	0			WYB00364
		t	1.1	-22,000	-24,200	1.1	-24,200	単一 226号
ガス切断 (H鋼)	150×150		0	0	0			WYB00367
		箇所	10	6,299	62,990	10	62,990	単一 227号
ガス切断 (H鋼)	200×200		0	0	0			WYB00368
		箇所	7	6,302	44,114	7	44,114	単一 228号
型枠	一般型枠 トネル非常駐車帯妻部、箱抜き		0	0	0			CB240210
		m ²	21.5	12,580	270,470	21.5	270,470	
箱抜コンクリート工 (18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日/以上		0	0	0			WYB00369
		m ³	4.9	21,510	105,399	4.9	105,399	単一 229号
箱抜コンクリート工 (18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日/以上		0	0	0			WYB00370
		m ³	5.1	25,800	131,580	5.1	131,580	単一 230号
箱抜き補強工	補強プレート PL200×22		0	0	0			WYB00371
		t	0.62	87,400	54,188	0.62	54,188	単一 231号
合計					0			
					730,481		730,481	
変更積算金額					0			
					673,430		673,430	円/箇所

6/0箇所当たり内訳書

箱抜

第 11号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m		18	5,765	103,770			WYB00166
		本	18	5,765	103,770	0	0	単一 232号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		1.79	-22,000	-39,380			WYB00167
		t	1.79	-22,000	-39,380	0	0	単一 233号
ガス切断 (H鋼)	150×150		16	6,299	100,784			WYB00185
		箇所	16	6,299	100,784	0	0	単一 234号
ガス切断 (H鋼)	200×200		8	6,302	50,416			WYB00186
		箇所	8	6,302	50,416	0	0	単一 235号
型枠	一般型枠 トネル非常駐車帯妻部、箱抜き		53	12,580	666,740			CB240210
		m ²	53	12,580	666,740	0	0	
箱抜コンクリート工 (18N C=340kg /m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日/以上		36.4	25,800	939,120			WYB00187
		m ³	36.4	25,800	939,120	0	0	単一 236号
箱抜き補強工	補強プレート PL200×22		0.66	87,400	57,684			WYB00188
		t	0.66	87,400	57,684	0	0	単一 237号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)		0.74	138,600	102,564			WB810010
		t	0.74	138,600	102,564	0	0	単一 201号
合 計					1,825,800			
					0		-1,825,800	

0/4箇所当たり内訳書

箱抜

第 12号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m		0	0	0			WYB00354
		本	4	4,190	16,760	4	16,760	単一 224号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m		0	0	0			WYB00372
		本	6	5,765	34,590	6	34,590	単一 238号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0	0	0			WYB00373
		t	0.94	-22,000	-20,680	0.94	-20,680	単一 239号
ガス切断 (H鋼)	150×150		0	0	0			WYB00374
		箇所	2	6,299	12,598	2	12,598	単一 240号
ガス切断 (H鋼)	200×200		0	0	0			WYB00376
		箇所	8	6,302	50,416	8	50,416	単一 241号
型枠	一般型枠 トネル非常駐車帯妻部、箱抜き		0	0	0			CB240210
		m ²	22.3	12,580	280,534	22.3	280,534	
箱抜コンクリート工 (18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日/以上		0	0	0			WYB00391
		m ³	11.8	21,510	253,818	11.8	253,818	単一 242号
箱抜コンクリート工 (18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日/以上		0	0	0			WYB00377
		m ³	12.9	25,800	332,820	12.9	332,820	単一 243号
箱抜き補強工	補強プレート PL200×22		0	0	0			WYB00378
		t	0.4	87,400	34,960	0.4	34,960	単一 244号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.39	138,600	54,054	0.39	54,054	単一 245号
合 計					0			
					1,049,870		1,049,870	
変更積算金額					0			
					967,277		967,277	円/箇所

2/0箇所当たり内訳書

箱抜

第 13号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m		6	5,765	34,590			WYB00165
		本	6	5,765	34,590	0	0	単一 246号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0.58	-22,000	-12,760			WYB00189
		t	0.58	-22,000	-12,760	0	0	単一 247号
ガス切断 (H鋼)	150×150		8	6,299	50,392			WYB00190
		箇所	8	6,299	50,392	0	0	単一 248号
型枠	一般型枠 トネル非常駐車帯妻部、箱抜き		12	12,580	150,960			CB240210
		m ²	12	12,580	150,960	0	0	
箱抜コンクリート工 (18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日/以上		5	25,800	129,000			WYB00191
		m ³	5	25,800	129,000	0	0	単一 249号
箱抜き補強工	補強プレート PL200×22		0.22	87,400	19,228			WYB00192
		t	0.22	87,400	19,228	0	0	単一 250号
合 計					342,200			
					0		-342,200	

0/1箇所当たり内訳書

箱抜

第 14号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m		0	0	0			WYB00194
		本	3	5,765	17,295	3	17,295	単一 251号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0	0	0			WYB00196
		t	0.3	-22,000	-6,600	0.3	-6,600	単一 252号
ガス切断 (H鋼)	150×150		0	0	0			WYB00260
		箇所	4	6,299	25,196	4	25,196	単一 253号
型枠	一般型枠 トネル非常駐車帯妻部、箱抜き		0	0	0			CB240210
		m ²	6	12,580	75,480	6	75,480	
箱抜コンクリート工 (18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日/以上		0	0	0			WYB00297
		m ³	2.5	25,800	64,500	2.5	64,500	単一 254号
箱抜き補強工	補強プレート PL200×22		0	0	0			WYB00305
		t	0.11	87,400	9,614	0.11	9,614	単一 255号
合 計					0			
					185,485		185,485	
変更積算金額					0			
					170,897		170,897	円/箇所

1箇所当たり内訳書

箱抜

第 15号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m		2	5,765	11,530			WYB00200
		本	2	5,765	11,530	0	0	単一 256号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0.41	-22,000	-9,020			WYB00201
		t	0.41	-22,000	-9,020	0	0	単一 257号
ガス切断 (H鋼)	200×200		2	6,302	12,604			WYB00202
		箇所	2	6,302	12,604	0	0	単一 258号
型枠	一般型枠 トネル非常駐車帯妻部、箱抜き		3.3	12,580	41,514			CB240210
		m ²	3.3	12,580	41,514	0	0	
箱抜コンクリート工 (18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日/以上		1.4	25,800	36,120			WYB00203
		m ³	1.4	25,800	36,120	0	0	単一 259号
箱抜き補強工	補強プレート PL200×22		0.08	87,400	6,992			WYB00204
		t	0.08	87,400	6,992	0	0	単一 260号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.1	138,600	13,860			WB810010
		t	0.1	138,600	13,860	0	0	単一 201号
合 計					104,700			
					104,700		0	

2箇所当たり内訳書

箱抜

第 16号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m		4	5,765	23,060			WYB00206
		本	4	5,765	23,060	0	0	単一 261号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0.85	-22,000	-18,700			WYB00207
		t	0.85	-22,000	-18,700	0	0	単一 262号
ガス切断 (H鋼)	200×200		4	6,302	25,208			WYB00208
		箇所	4	6,302	25,208	0	0	単一 263号
型枠	一般型枠 トネル非常駐車帯妻部、箱抜き		8.1	12,580	101,898			CB240210
		m ²	8.1	12,580	101,898	0	0	
箱抜コンクリート工 (18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日/以上		3	25,800	77,400			WYB00209
		m ³	3	25,800	77,400	0	0	単一 264号
箱抜き補強工	補強プレート PL200×22		0.15	87,400	13,110			WYB00210
		t	0.15	87,400	13,110	0	0	単一 265号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.4	138,600	55,440			WB810010
		t	0.4	138,600	55,440	0	0	単一 201号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.25	139,700	34,925			WB810010
		t	0.25	139,700	34,925	0	0	単一 266号
合 計					287,800			
					287,800		0	

30/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 17号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	硬岩 オープンカット 有り 不可 無し 無し		31	4,390	136,090			CA900020
		m 3	31	4,390	136,090	0	0	
積込 (ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満		31	406.9	12,613			CA900010
		m 3	31	406.9	12,613	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 硬岩 無し 10.0km以下		31	2,278	70,618			CB210110
		m 3	31	2,278	70,618	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		31	111.1	3,444			CA900310
		m 3	31	111.1	3,444	0	0	
合 計					205,128			
					0		-205,128	

0/80m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 18号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	硬岩 オープンカット 有り 不可 無し 無し		0	0	0			CA900020
		m 3	80.5	4,390	353,395	80.5	353,395	
積込(ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満		0	0	0			CA900010
		m 3	80.5	406.9	32,755	80.5	32,755	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 硬岩 無し 10.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	80.5	2,278	183,379	80.5	183,379	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA9000310
		m 3	80.5	111.1	8,943	80.5	8,943	
合 計					0			
					578,472		578,472	
変更積算金額					0			
					532,672		532,672	円/m3

280/0m3当たり内訳書

床掘り

第 19号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		272	272.3	74,065			CB210030
		m 3	272	272.3	74,065	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 無し 10.0km以下		272	1,954	531,488			CB210110
		m 3	272	1,954	531,488	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		272	111.1	30,219			CA900310
		m 3	272	111.1	30,219	0	0	
合 計					585,528			
					0		-585,528	

0/280m3当たり内訳書

床掘り

第 20号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	278	272.3	75,699	278	75,699	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 無し 10.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	278	1,954	543,212	278	543,212	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	278	111.1	30,885	278	30,885	
合 計					0			
					649,796		649,796	
変更積算金額					0			
					598,443		598,443	円/m3

1,100/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 21号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上		1,076	182.2	196,047			CA900020
		m 3	1,076	182.2	196,047	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック砕山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 12.5km以下		40.4	1,602	64,720			CB210110
		m 3	40.4	1,602	64,720	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		40.4	111.1	4,488			CA900310
		m 3	40.4	111.1	4,488	0	0	
合 計					244,276			
					0		-244,276	

0/1, 100m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 22号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上	m ³	0 1,076	0 182.2	0 196,047			CA900020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 12.5km以下	m ³	0 40.9	0 1,602	0 65,521			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m ³	0 40.9	0 111.1	0 4,543			CA900310
合 計					0 266,111			
変更積算金額					0 245,064			
							245,064	円/m ³

100m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 23号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し		98.8	1,399	138,221			CA900020
		m 3	98.8	1,399	138,221	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		98.8	175	17,290			CA900010
		m 3	98.8	175	17,290	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック砕山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下		98.8	1,954	193,055			CB210110
		m 3	98.8	1,954	193,055	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		98.8	111.1	10,976			CA900310
		m 3	98.8	111.1	10,976	0	0	
合 計					331,100			
					331,100		0	

480m3当たり内訳書

埋戻し

第 24号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		477	864.1	412,175			CB210410
		m 3	477	864.1	412,175	0	0	
合 計					379,600			
					379,600		0	

0/410m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 25号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上	m ³	0 409	0 182.2	0 74,519			CA900020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	0 156	0 1,240	0 193,440			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m ³	0 156	0 111.1	0 17,331			CA900310
合 計					0 285,290			
変更積算金額					0 262,726			
								円/m ³

0/230m3当たり内訳書

埋戻し

第 26号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	228	864.1	197,014	228	197,014	
合 計					0			
					197,014		197,014	
変更積算金額					0			
					181,443		181,443	円/m3

1,200m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 27号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上		1,168	186.6	217,948			CA900020
		m 3	1,168	186.6	217,948	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 12.5km以下		1,168	1,644	1,920,192			CB210110
		m 3	1,168	1,644	1,920,192	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		1,168	113.9	133,035			CA9000310
		m 3	1,168	113.9	133,035	0	0	
合 計					2,038,630			
					2,038,630		0	

1箇所当たり内訳書

坑口付

第 28号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付部支保工（上半）			6.2	970,100	6,014,620			WYB00286
		m	6.2	970,100	6,014,620	0	0	単一 271号
坑口付部支保工（下半）			3.2	430,700	1,378,240			WYB00285
		m	3.2	430,700	1,378,240	0	0	単一 272号
支保工補強材（キーストンプレート）	AKD 650×25×1.2		1.755	164,000	287,820			WYB00281
		t	1.755	164,000	287,820	0	0	単一 273号
支保工補強材（継材）	L-50×50×6		1.006	79,000	79,474			WYB00282
		t	1.006	79,000	79,474	0	0	単一 274号
合 計					7,148,040			
					7,148,040		0	

0/1箇所当たり内訳書

坑口付

第 29号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付部支保工（上半）			0	0	0			WYB00381
		m	4.8	961,300	4,614,240	4.8	4,614,240	単一 275号
坑口付部支保工（下半）			0	0	0			WYB00380
		m	1.8	462,600	832,680	1.8	832,680	単一 276号
支保工補強材（キーストンプレート）	AKD 650×25×1.2		0	0	0			WYB00360
		t	1.096	164,000	179,744	1.096	179,744	単一 277号
支保工補強材（継材）	L-50×50×6		0	0	0			WYB00375
		t	0.728	79,000	57,512	0.728	57,512	単一 278号
合 計					0			
					5,684,176		5,684,176	
変更積算金額					0			
					5,235,813		5,235,813	円/箇所

260m2当たり内訳書

型枠

第 30号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		265	7,898	2,092,970			CB240210
		m 2	265	7,898	2,092,970	0	0	
合 計					1,928,000			
					1,928,000		0	

1m当たり内訳書

型枠(セトル)

第 31号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工(覆工コンクリート)			0.7	243,800	170,660			WYB00029
		m	0.7	243,800	170,660	0	0	単一 282号
合 計					157,200			
					157,200		0	

310掛m2当たり内訳書

足場

第 32号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無		194	4,194	813,636			WB252110
		掛m ²	194	4,194	813,636	0	0	単一 283号
足場工	単管足場 必要 標準以外 1.25無		117	3,901	456,417			WB252110
		掛m ²	117	3,901	456,417	0	0	単一 284号
合 計					1,170,000			
					1,170,000		0	

0/250m2当たり内訳書

第 33号内訳書 型枠

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	249	7,898	1,966,602	249	1,966,602	
合 計					0			
					1,966,602		1,966,602	
変更積算金額					0			
					1,811,592		1,811,592	円/m2

0/1m当たり内訳書

型枠(セントル)

第 34号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工（覆工コンクリート）			0	0	0			WYB00038
		m	0.7	243,800	170,660	0.7	170,660	単一 287号
合 計					0			
					170,660		170,660	
変更積算金額					0			
					157,200		157,200	円/m

0/170掛m2当たり内訳書

足場

第 35号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無		0	0	0			WB252110
		掛m ²	67.4	4,194	282,675	67.4	282,675	単一 288号
足場工	単管足場 必要 標準以外 1.25無		0	0	0			WB252110
		掛m ²	107	3,901	417,407	107	417,407	単一 289号
合 計					0			
					700,082		700,082	
変更積算金額					0			
					644,930		644,930	円/掛m ²

1/0箇所当たり内訳書

坑口処理

第 36号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	仕拵・積立・撤去		561	810.8	454,858			WB252610
		袋	561	810.8	454,858	0	0	単一 309号
やらず (丸太)	末口18cm		2	19,500	39,000			WYB00025
		本	2	19,500	39,000	0	0	単一 310号
支保工補強材	つなぎ梁 H200×200		0.66	7,840	5,174			WYB00027
		t	0.66	7,840	5,174	0	0	単一 311号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		2	22,620	45,240			CB240010
		m 3	2	22,620	45,240	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		8	7,898	63,184			CB240210
		m 2	8	7,898	63,184	0	0	
合 計					560,000			
					0		-560,000	

0/2箇所当たり内訳書

坑口処理

第 37号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	仕拵・積立・撤去		0	0	0			WB252610
		袋	1,227	810.8	994,851	1,227	994,851	単一 312号
やらず (丸太)	末口18cm		0	0	0			WYB00028
		本	2	19,500	39,000	2	39,000	単一 313号
支保工補強材	つなぎ梁 H200×200		0	0	0			WYB00032
		t	0.66	7,840	5,174	0.66	5,174	単一 314号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	2	22,620	45,240	2	45,240	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	8	7,898	63,184	8	63,184	
合 計					0			
					1,147,449		1,147,449	
変更積算金額					0			
					1,057,807		1,057,807	円/箇所

一式当たり内訳書

トンネル仮設備工

第 38号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル(NATM)内、残土処理工、掘削補助工A、トンネル仮設備工	、交通管理工を除く直接工事費の12%を計上		1		181,847,384			WYB00030
		式	1		181,847,384	0	0	
合 計					167,642,163			
					167,642,163		0	

68/0人日当たり内訳書

第 39号内訳書 交通誘導警備員 A (昼間)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			68	13,760	935,680			WB010211
		人日	68	13,760	935,680	0	0	単一 315号
合計					935,700			
					0		-935,700	

0/560人日当たり内訳書

第 40号内訳書 交通誘導警備員 A (昼間)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			0	0	0			WB010211
		人日	560	13,760	7,705,600	560	7,705,600	単一 316号
合 計					0			
					7,705,600		7,705,600	
変更積算金額					0			
					7,705,764		7,705,764	円/人日

1,315/0人日当たり内訳書

第 41号内訳書 交通誘導警備員 B (昼間)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			1,315	11,870	15,609,050			WB010212
		人日	1,315	11,870	15,609,050	0	0	単一 317号
合 計					15,609,050			
					0		-15,609,050	

0/2,520人日あたり内訳書

第 42号内訳書 交通誘導警備員 B (昼間)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	2,520	11,870	29,912,400	2,520	29,912,400	単一 318号
合 計					0			
					29,912,400		29,912,400	
変更積算金額					0			
					29,912,400		29,912,400	円/人日

5,100m3当たり内訳書

掘削

第 43号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上	m ³	5,072	182.2	924,118			CA900020
			5,072	182.2	924,118	0	0	
合 計					846,600			
					846,600		0	

380m3当たり内訳書

掘削

第 44号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3以上) 無し	m ³	382	1,574	601,268			CA900020
			382	1,574	601,268	0	0	
合 計					553,660			
					553,660		0	

380m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 45号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		382	175	66,850			CA900010
		m 3	382	175	66,850	0	0	
合 計					60,800			
					60,800		0	

100m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第 46号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		100	5,162	516,200			CA900030
		m 3	100	5,162	516,200	0	0	
合 計					475,400			
					475,400		0	

80m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第 47号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		82	878.4	72,028			CA900030
		m ³	82	878.4	72,028	0	0	
合計					66,240			
					66,240		0	

3,600m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第 48号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		3,593	241.1	866,272			CA900030
		m ³	3,593	241.1	866,272	0	0	
合 計					796,177			
					796,177		0	

1,500m³あたり内訳書

路床盛土

第 49号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m ³ 未満 無し		1,485	368.2	546,777			CA900040
		m ³	1,485	368.2	546,777	0	0	
合 計					503,634			
					503,634		0	

380m3当たり内訳書

整地

第 50号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		382	113.9	43,509			CA900310
		m ³	382	113.9	43,509	0	0	
合 計					38,964			
					38,964		0	

380m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 51号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下	m ³	382	2,005	765,910			CB210110
			382	2,005	765,910	0	0	
合 計					688,364			
					688,364		0	

60m3当たり内訳書

床掘り

第 52号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		55.1	271.5	14,959			CB210030
		m 3	55.1	271.5	14,959	0	0	
合 計					13,780			
					13,780		0	

30m3当たり内訳書

埋戻し

第 53号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		26.5	1,622	42,983			CB210410
		m ³	26.5	1,622	42,983	0	0	
合 計					39,590			
					39,590		0	

30m2当たり内訳書

基面整正

第 54号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			31.9	378	12,058			CB210080
		m 2	31.9	378	12,058	0	0	
合 計					11,110			
					11,110		0	

440m3当たり内訳書

第 55号内訳書
埋戻し
(擁壁背面部)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		442	368.2	162,744			CA900040
		m 3	442	368.2	162,744	0	0	
土材料 (購入土)	良質土(ほぐした状態)		590	2,000	1,180,000			WYB00003
		m 3	590	2,000	1,180,000	0	0	単一 329号
合 計					1,182,512			
					1,182,512		0	

20m当たり内訳書

重力式擁壁

第 56号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m ³	29.4	44,190	1,299,186			CB226320
			29.4	44,190	1,299,186	0	0	
合 計					1,196,600			
					1,196,600		0	

8m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 57号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		5.3	1,360	7,208			CB221110
		m ²	5.3	1,360	7,208	0	0	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.76	27,620	20,991			CB240010
		m ³	0.76	27,620	20,991	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		3.2	7,163	22,921			CB240210
		m ²	3.2	7,163	22,921	0	0	
合 計					46,560			
					46,560		0	

27m2当たり内訳書

ｼﾞｬﾝｷﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置

第 58号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材組立・設置			27	2,132	57,564			WYB00319
		m ²	27	2,132	57,564	0	0	単一 330号
砕石投入	単粒度砕石 4号 30～20		9.7	1,189	11,533			WYB00320
		m ³	9.7	1,189	11,533	0	0	単一 331号
単粒度砕石 (材料費)	4号 30～20		9.7	3,550	34,435			WYB00321
		m ³	9.7	3,550	34,435	0	0	単一 332号
壁面材 (コンクリートパネル) (材料費)	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H900		15	13,000	195,000			WYB00322
		個	15	13,000	195,000	0	0	単一 333号
壁面材 (コンクリートパネル) (材料費)	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H900 (天端用)		5	13,000	65,000			WYB00323
		個	5	13,000	65,000	0	0	単一 334号
壁面材 (コンクリートパネル) (材料費)	標準ﾀｲﾌﾟ W625×H900		6	7,800	46,800			WYB00324
		個	6	7,800	46,800	0	0	単一 335号
壁面材 (コンクリートパネル) (材料費)	標準ﾀｲﾌﾟ W625×H900 (天端用)		2	7,800	15,600			WYB00325
		個	2	7,800	15,600	0	0	単一 336号
端部調整金具 (材料費)	1800ﾀｲﾌﾟ θ=108°		2	19,000	38,000			WYB00326
		本	2	19,000	38,000	0	0	単一 337号
端部調整金具 (材料費)	1800ﾀｲﾌﾟ θ=72°		2	19,000	38,000			WYB00327
		本	2	19,000	38,000	0	0	単一 338号
縦目地シート (材料費)	幅130mm×長さ910mm		20	260	5,200			WYB00256
		枚	20	260	5,200	0	0	単一 339号
アングルピン (材料費)	M16×120mm		8	450	3,600			WYB00328
		組	8	450	3,600	0	0	単一 340号
合 計					505,818			
					505,818		0	

121m2当たり内訳書

ジオテキスタイル敷設

第 59号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル敷設			121	152.8	18,488			WYB00235
		m ²	121	152.8	18,488	0	0	単一 341号
ジオグリッド (材料費)	T=76KN/m		121	1,600	193,600			WYB00239
		m ²	121	1,600	193,600	0	0	単一 342号
グリッドベルト (材料費)	(グリッドベルト1本、固定ピン、保護管1本)		96	1,260	120,960			WYB00240
		組	96	1,260	120,960	0	0	単一 343号
鋼製枠セット (材料費)	(鋼製枠1基、背筋5本、内壁シート2m、固定ピン2本)		47	1,820	85,540			WYB00241
		組	47	1,820	85,540	0	0	単一 344号
パネル付属部材 標準パネル用 (材料費) 水平目地2枚	連結プレート2枚、ホルト(座金付)4個、ジョイントピン・くさび2個		18	1,290	23,220			WYB00242
		組	18	1,290	23,220	0	0	単一 345号
パネル付属部材 天端パネル用 (材料費)	(連結プレート1枚、ホルト(座金付)2個、くさび2個)		7	280	1,960			WYB00243
		組	7	280	1,960	0	0	単一 346号
吸出し防止材 (材料費)	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm		2.2	210	462			WYB00246
		m ²	2.2	210	462	0	0	単一 347号
連結金具 (材料費)	亜鉛メッキ鉄線		9	310	2,790			WYB00247
		組	9	310	2,790	0	0	単一 348号
固定ピン (材料費)	D10×200		64	75	4,800			WYB00248
		本	64	75	4,800	0	0	単一 349号
流出防止材設置 (幅1300mm)	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm		72	93.28	6,716			WYB00250
		m	72	93.28	6,716	0	0	単一 350号
水平排水材設置	幅300mm		36	37.8	1,360			WYB00251
		m	36	37.8	1,360	0	0	単一 351号
天端排水材 (材料費)	幅2000mm		35.4	520	18,408			WYB00252
		m ²	35.4	520	18,408	0	0	単一 352号

121m2当たり内訳書

ｼﾞｵﾌﾟﾚｽﾀｲﾙ敷設

第 59号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流出防止材（材料費）幅1300mm	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0～1.1mm		93.6	210	19,656			WYB00253
		m ²	93.6	210	19,656	0	0	単一 353号
水平排水材（材料費）	幅300mm		36	330	11,880			WYB00254
		m	36	330	11,880	0	0	単一 354号
合 計					481,459			
					481,459		0	

90m3当たり内訳書

まき出し・敷均し、締固め

第 60号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷均し・締固めB			89.9	694.9	62,471			WYB00312
		m 3	89.9	694.9	62,471	0	0	単一 355号
土材料（購入土）	良質土(ほぐした状態)		120	2,000	240,000			WYB00331
		m 3	120	2,000	240,000	0	0	単一 356号
合 計					268,380			
					268,380		0	

8m当たり内訳書

笠コンクリート

第 61号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ハックホ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)一般養生 全ての費用	m ³	1.4	29,650	41,510			CB240010
			1.4	29,650	41,510	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	9.7	7,163	69,481			CB240210
			9.7	7,163	69,481	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.15	146,600	21,990			WB810010
			0.15	146,600	21,990	0	0	単一 360号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.4	1,858	743			CB224710
			0.4	1,858	743	0	0	
合 計					118,480			
					118,480		0	

8m当たり内訳書

足場

第 62号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去			7.6	2,256	17,145			WYB00258
		m	7.6	2,256	17,145	0	0	単一 361号
合 計					16,792			
					16,792		0	

6m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 63号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		4.4	1,360	5,984			CB221110
		m 2	4.4	1,360	5,984	0	0	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.64	27,620	17,676			CB240010
		m 3	0.64	27,620	17,676	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		2.7	7,163	19,340			CB240210
		m 2	2.7	7,163	19,340	0	0	
合 計					39,168			
					39,168		0	

27m2当たり内訳書

ｼﾞﾌﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置

第 64号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材組立・設置			26.7	2,132	56,924			WYB00330
		m 2	26.7	2,132	56,924	0	0	単一 362号
砕石投入	単粒度砕石 4号 30～20		9.6	1,189	11,414			WYB00332
		m 3	9.6	1,189	11,414	0	0	単一 363号
単粒度砕石 (材料費)	4号 30～20		9.6	3,550	34,080			WYB00262
		m 3	9.6	3,550	34,080	0	0	単一 364号
壁面材 (コンクリートパネル) (材料費)	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H900		16	13,000	208,000			WYB00263
		個	16	13,000	208,000	0	0	単一 365号
壁面材 (コンクリートパネル) (材料費)	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H900 (天端用)		2	13,000	26,000			WYB00264
		個	2	13,000	26,000	0	0	単一 366号
壁面材 (コンクリートパネル) (材料費)	標準ﾀｲﾌﾟ W625×H900		8	7,800	62,400			WYB00265
		個	8	7,800	62,400	0	0	単一 367号
壁面材 (コンクリートパネル) (材料費)	標準ﾀｲﾌﾟ W625×H900 (天端用)		1	7,800	7,800			WYB00267
		個	1	7,800	7,800	0	0	単一 368号
壁面材 (コンクリートパネル) (材料費)	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H450		2	7,800	15,600			WYB00268
		個	2	7,800	15,600	0	0	単一 369号
壁面材 (コンクリートパネル) (材料費)	標準ﾀｲﾌﾟ W625×H450		1	5,030	5,030			WYB00269
		個	1	5,030	5,030	0	0	単一 370号
端部調整金具 (材料費)	1350ﾀｲﾌﾟ θ=108°		3	15,200	45,600			WYB00270
		本	3	15,200	45,600	0	0	単一 371号
端部調整金具 (材料費)	1800ﾀｲﾌﾟ θ=72°		2	19,000	38,000			WYB00327
		本	2	19,000	38,000	0	0	単一 338号
端部調整金具 (材料費)	900ﾀｲﾌﾟ θ=72°		1	9,500	9,500			WYB00272
		本	1	9,500	9,500	0	0	単一 372号

27m2当たり内訳書

ｼﾞｵﾌﾟﾚｯｼﾞｳﾞﾙ壁面材組立・設置

第 64号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦目地シート (材料費)	幅130mm×長さ910mm		19	260	4,940			WYB00303
		枚	19	260	4,940	0	0	単一 373号
アングルピン (材料費)	M16×120mm		12	450	5,400			WYB00273
		組	12	450	5,400	0	0	単一 374号
合 計					543,618			
					543,618		0	

134m2当たり内訳書

ジオテキスタイル敷設

第 65号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル敷設			134	152.8	20,475			WYB00266
		m ²	134	152.8	20,475	0	0	単一 375号
ジオグリッド (材料費)	T=57KN/m		134	1,320	176,880			WYB00275
		m ²	134	1,320	176,880	0	0	単一 376号
グリッドベルト (材料費)	(グリッドベルト1本、固定ピン、保護管1本)		95	1,600	152,000			WYB00276
		組	95	1,600	152,000	0	0	単一 377号
鋼製枠セット (材料費)	(鋼製枠1基、背筋5本、内壁シート2m、固定ピン2本)		46	1,820	83,720			WYB00277
		組	46	1,820	83,720	0	0	単一 378号
パネル付属部材 標準パネル用 (材料費) 水平目地2枚	連結プレート2枚、ホルト(座金付)4個、ジョイントピン・くさび2個		20	1,290	25,800			WYB00245
		組	20	1,290	25,800	0	0	単一 379号
パネル付属部材 天端パネル用 (材料費)	(連結プレート1枚、ホルト(座金付)2個、くさび2個)		6	280	1,680			WYB00279
		組	6	280	1,680	0	0	単一 380号
吸出し防止材 (材料費)	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm		2.6	210	546			WYB00283
		m ²	2.6	210	546	0	0	単一 381号
連結金具 (材料費)	亜鉛メッキ鉄線		6	310	1,860			WYB00284
		組	6	310	1,860	0	0	単一 382号
固定ピン (材料費)	D10×200		70	75	5,250			WYB00296
		本	70	75	5,250	0	0	単一 383号
流出防止材設置 (幅1300mm)	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm		84	93.28	7,835			WYB00298
		m	84	93.28	7,835	0	0	単一 384号
水平排水材設置	幅300mm		33.9	37.8	1,281			WYB00299
		m	33.9	37.8	1,281	0	0	単一 385号
天端排水材 (材料費)	幅2000mm		31.9	520	16,588			WYB00300
		m ²	31.9	520	16,588	0	0	単一 386号

134m2当たり内訳書

ｼﾞｵﾂﾃｷｽﾀｲﾙ敷設

第 65号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流出防止材（材料費）幅1300mm	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0～1.1mm		109	210	22,890			WYB00301
		m ²	109	210	22,890	0	0	単一 387号
水平排水材（材料費）	幅300mm		33.9	330	11,187			WYB00302
		m	33.9	330	11,187	0	0	単一 388号
合計					471,144			
					471,144		0	

100m3当たり内訳書

まき出し・敷均し、締固め

第 66号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷均し・締固めA			10.4	410.4	4,268			WYB00341
		m 3	10.4	410.4	4,268	0	0	単一 389号
敷均し・締固めB			89.9	694.9	62,471			WYB00312
		m 3	89.9	694.9	62,471	0	0	単一 355号
土材料（購入土）	良質土(ほぐした状態)		134	2,000	268,000			WYB00348
		m 3	134	2,000	268,000	0	0	単一 390号
合 計					299,700			
					299,700		0	

6m当たり内訳書

笠コンクリート

第 67号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)一般養生 全ての費用	m ³	1.3	29,650	38,545			CB240010
		m ³	1.3	29,650	38,545	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	8.8	7,163	63,034			CB240210
		m ²	8.8	7,163	63,034	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.13	146,600	19,058			WB810010
		t	0.13	146,600	19,058	0	0	単一 360号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.43	1,858	798			CB224710
		m ²	0.43	1,858	798	0	0	
合 計					110,190			
					110,190		0	

6m当たり内訳書

足場

第 68号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去			6.4	2,256	14,438			WYB00274
		m	6.4	2,256	14,438	0	0	単一 394号
合 計					14,140			
					14,140		0	

80m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 69号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 無し 無し		81.2	2,581	209,577			CA900020
		m 3	81.2	2,581	209,577	0	0	
合 計					193,000			
					193,000		0	

50m3当たり内訳書

床掘り

第 70号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		47.5	272.3	12,934			CB210030
		m 3	47.5	272.3	12,934	0	0	
合 計					11,911			
					11,911		0	

60m3当たり内訳書

埋戻し

第 71号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		61.4	2,443	150,000			CB210410
		m ³	61.4	2,443	150,000	0	0	
合 計					138,139			
					138,139		0	

20m2当たり内訳書

基面整正

第 72号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			20.7	378	7,824			CB210080
		m 2	20.7	378	7,824	0	0	
合 計					7,206			
					7,206		0	

80m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 73号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3以上		81.2	175	14,210			CA900010
		m 3	81.2	175	14,210	0	0	
合 計					13,090			
					13,090		0	

50m3あたり内訳書

積込(ルース)

第 74号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上		54.9	175	9,607			CA900010
		m ³	54.9	175	9,607	0	0	
合 計					8,850			
					8,850		0	

50m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 75号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下	m 3	54.9	1,954	107,274			CB210110
						0	0	
合 計					98,812			
					98,812		0	

50m3当たり内訳書

整地

第 76号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		54.9	111.1	6,099			CA900310
		m ³	54.9	111.1	6,099	0	0	
合 計					5,618			
					5,618		0	

34m当たり内訳書

天端コンクリート

第 77号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		11.2	49,810	557,872			CB226180
		m 3	11.2	49,810	557,872	0	0	
合 計					513,740			
					513,740		0	

3m3当たり内訳書

小口止コンクリート

第 78号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		3.1	31,580	97,898			CB240010
	一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	3.1	31,580	97,898	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		16.7	7,122	118,937			CB240210
		m 2	16.7	7,122	118,937	0	0	
合 計					199,710			
					199,710		0	

15m当たり内訳書

天端コンクリート

第 79号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		6.3	49,810	313,803			CB226180
		m 3	6.3	49,810	313,803	0	0	
合 計					289,050			
					289,050		0	

2m3当たり内訳書

小口止コンクリート

第 80号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		2.1	31,580	66,318			CB240010
	一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2.1	31,580	66,318	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		11.3	7,122	80,478			CB240210
		m 2	11.3	7,122	80,478	0	0	
合 計					135,200			
					135,200		0	

0.9m3当たり内訳書

小口止コンクリート

第 81号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.93	28,790	26,774			CB240010
		m 3	0.93	28,790	26,774	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		1.4	7,122	9,970			CB240210
		m 2	1.4	7,122	9,970	0	0	
合 計					36,160			
					36,160		0	

450m3当たり内訳書

床掘り

第 82号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		449	271.5	121,903			CB210030
		m 3	449	271.5	121,903	0	0	
					112,300			
合 計					112,300		0	

280m3当たり内訳書

埋戻し

第 83号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		279	1,622	452,538			CB210410
		m 3	279	1,622	452,538	0	0	
合 計					416,800			
					416,800		0	

110m2当たり内訳書

基面整正

第 84号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			107	378	40,446			CB210080
		m 2	107	378	40,446	0	0	
合 計					37,250			
					37,250		0	

34m当たり内訳書

フレキストボックス

第 85号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準以外 1.25無 全ての費用		34	143,300	4,872,200			CB222880
		m	34	143,300	4,872,200	0	0	
P C より線	φ 15.2mm SWPR7B L=9.7m		16	4,300	68,800			Y0800004-028
		本	16	4,300	68,800	0	0	
定着グリッパ	φ 15.2用 アンカープレート含む		32	2,540	81,280			Y0800009-012
		組	32	2,540	81,280	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	23,800	23,800			CB240010
		m ³	1	23,800	23,800	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		7.2	7,898	56,865			CB240210
		m ²	7.2	7,898	56,865	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.02	134,700	2,694			WB810010 単一 279号
		t	0.02	134,700	2,694	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.5	23,050	11,525			CB240010
		m ³	0.5	23,050	11,525	0	0	
合 計					4,678,400			
					4,678,400		0	

5m3当たり内訳書

吐口階段

第 86号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		3.7	1,351	4,998			CB221110
		m 2	3.7	1,351	4,998	0	0	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		4.5	27,550	123,975			CB240010
		m 3	4.5	27,550	123,975	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		9.1	7,122	64,810			CB240210
		m 2	9.1	7,122	64,810	0	0	
合 計					178,500			
					178,500		0	

31m3当たり内訳書

現場打ち階段水路

第 87号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		18	1,351	24,318			CB221110
		m 2	18	1,351	24,318	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		1.8	22,620	40,716			CB240010
		m 3	1.8	22,620	40,716	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		1.8	4,024	7,243			CB240210
		m 2	1.8	4,024	7,243	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		21.8	21,840	476,112			CB240010
		m 3	21.8	21,840	476,112	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		87.4	7,898	690,285			CB240210
		m 2	87.4	7,898	690,285	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.53	132,700	70,331			WB810010
		t	0.53	132,700	70,331	0	0	単一 280号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.7	134,700	94,290			WB810010
		t	0.7	134,700	94,290	0	0	単一 279号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		9.5	28,200	267,900			CB240010
		m 3	9.5	28,200	267,900	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		7.1	7,898	56,075			CB240210
		m 2	7.1	7,898	56,075	0	0	
合 計					1,590,920			
					1,590,920		0	

920m3当たり内訳書

置換

第 88号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上		917	186.6	171,112			CA900020
		m 3	917	186.6	171,112	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック砕山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 12.5km以下		917	1,644	1,507,548			CB210110
		m 3	917	1,644	1,507,548	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		917	113.9	104,446			CA900310
		m 3	917	113.9	104,446	0	0	
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		917	373.8	342,774			CA900040
		m 3	917	373.8	342,774	0	0	
再生クラッシュラン(材料費)	RC-40 (ロス含む)		1,222	1,950	2,382,900			WYB00329
		m 3	1,222	1,950	2,382,900	0	0	単一 397号
合 計					4,458,320			
					4,458,320		0	

15.6m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 89号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型プレキャストボックス カルバート据付	内幅5.0m×内高3.3m (2分割)		15.6	212,800	3,319,680			WYB00600
		m	15.6	212,800	3,319,680	0	0	単一 398号
セメントボックスカルバート(材料費) 上下締め部材含まず	上部材(W5000×H3300×L969用) フランジ連結金具含む		16	437,000	6,992,000			WYB00602
		本	16	437,000	6,992,000	0	0	単一 399号
セメントボックスカルバート(材料費) 上下締め部材含む	下部材(W5000×H3300×L969用) フランジ連結金具含む		16	500,000	8,000,000			WYB00603
		本	16	500,000	8,000,000	0	0	単一 400号
防水シート設置	幅300mm		246	958	235,668			WYB00604
		m	246	958	235,668	0	0	単一 401号
防水シート設置	幅600mm		31.1	1,916	59,587			WYB00605
		m	31.1	1,916	59,587	0	0	単一 402号
内部弾性シーリング材設置	2成分系ポリウレタン		282	1,536	433,152			WYB00606
		m	282	1,536	433,152	0	0	単一 403号
外部弾性シーリング材設置	2成分系ポリウレタン		246	1,292	317,832			WYB00608
		m	246	1,292	317,832	0	0	単一 404号
防水シート(材料費)	幅300mm		246	1,140	280,440			WYB00609
		m	246	1,140	280,440	0	0	単一 405号
防水シート(材料費)	幅600mm		31.1	2,060	64,066			WYB00610
		m	31.1	2,060	64,066	0	0	単一 406号
プライマー(材料費)			2	10,700	21,400			WYB00611
		缶	2	10,700	21,400	0	0	単一 407号
弾性シーリング材(材料費)	2成分系ポリウレタン		44.3	2,300	101,890			WYB00612
		L	44.3	2,300	101,890	0	0	単一 408号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		18.9	28,310	535,059			CB240010
		m ³	18.9	28,310	535,059	0	0	

15.6m当たり内訳書

フレキャストボックス

第 89号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		8.8	7,942	69,889			CB240210
		m 2	8.8	7,942	69,889	0	0	
合 計					20,404,800			
					20,404,800		0	

130掛m2当たり内訳書

足場

第 90号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		128	4,007	512,896			WB252110
		掛m ²	128	4,007	512,896	0	0	単一 409号
合計					536,832			
					536,832		0	

120/0m3当たり内訳書

床掘り

第 91号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		120	271.5	32,580			CB210030
		m 3	120	271.5	32,580	0	0	
合 計					30,009			
					0		-30,009	

0/120m3当たり内訳書

床掘り

第 92号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	122	271.5	33,123	122	33,123	
合 計					0			
					33,123		33,123	
変更積算金額					0			
					30,509		30,509	円/m3

240m3当たり内訳書

床掘り

第 93号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		239	272.3	65,079			CB210030
		m 3	239	272.3	65,079	0	0	
合 計					59,935			
					59,935		0	

80m3当たり内訳書

埋戻し

第 94号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		79.6	1,622	129,111			CB210410
		m 3	79.6	1,622	129,111	0	0	
合 計					118,911			
					118,911		0	

170/0m3当たり内訳書

第 95号内訳書
埋戻し

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		170	2,443	415,310			CB210410
		m ³	170	2,443	415,310	0	0	
合 計					382,500			
					0		-382,500	

0/170m3当たり内訳書

埋戻し

第 96号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	171	2,443	417,753	171	417,753	
合 計					0			
					417,753		417,753	
変更積算金額					0			
					384,750		384,750	円/m3

200/0m2当たり内訳書

基面整正

第 97号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			204	378	77,112			CB210080
		m 2	204	378	77,112	0	0	
合 計					71,023			
					0		-71,023	

0/210m2当たり内訳書

基面整正

第 98号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	205	378	77,490	205	77,490	
合 計					0			
					77,490		77,490	
変更積算金額					0			
					71,371		71,371	円/m2

9m当たり内訳書

縦排水

第 99号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	8.7	7,421	64,562	0	0	WB821410 単一 418号
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	m 2	8.7	4,927	42,864	0	0	WB240730 単一 419号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m 2	8.7	159	1,383	0	0	WB240740 単一 420号
型枠工	縦排水溝	m 2	3.5	9,531	33,358	0	0	WB240720 単一 421号
合 計					126,940		0	
					126,940			

20m2当たり内訳書

型枠

第 100号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		15.8	7,898	124,788			CB240210
		m 2	15.8	7,898	124,788	0	0	
合 計					114,900			
					114,900		0	

20m2当たり内訳書

型枠

第 101号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		17.3	7,898	136,635			CB240210
		m 2	17.3	7,898	136,635	0	0	
合 計					125,800			
					125,800		0	

30m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 102号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 無し		30.2	2,889	87,247			WB240730
		m ²	30.2	2,889	87,247	0	0	単一 433号
養生工	防草コンクリート		30.2	82.21	2,482			WB240740
		m ²	30.2	82.21	2,482	0	0	単一 434号
合 計					87,930			
					87,930		0	

1回当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 103号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 14.0km以下 0.5t超0.8t以下		1	9,258	9,258			CB010410
		回	1	9,258	9,258	0	0	
合 計					9,046			
					9,046		0	

1回当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 104号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 4.0km以下 1.1t超1.5t以下		1	9,889	9,889			CB010410
		回	1	9,889	9,889	0	0	
合 計					10,340			
					10,340		0	

310m2当たり内訳書

仮設用モルタル吹付

第 105号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物)無し 標準		307	1,963	602,641			WB254010
		m ²	307	1,963	602,641	0	0	単一 442号
ラス張工 [市場単価]	250m2以上500m2未満 無		307	2,210	678,470			WB811120
		m ²	307	2,210	678,470	0	0	単一 443号
合 計					1,228,000			
					1,228,000		0	

一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第 106号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 28680円 0.7無 0円 無 0円 0円 0円 0円		2	49,000	98,000			WB010010
		台	2	49,000	98,000	0	0	単一 444号
合 計					90,258			
					90,258		0	

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 107号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)		3	1,227,000	3,681,000			WB010350
		回	3	1,227,000	3,681,000	0	0	単一 445号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレス=0.4上0.6m3下) 標準(1.0)		1	376,200	376,200			WB010350
		回	1	376,200	376,200	0	0	単一 446号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 80t吊以上120t吊以下 標準(1.0)		1	1,145,000	1,145,000			WB010350
		回	1	1,145,000	1,145,000	0	0	単一 447号
合 計					4,791,233			
					4,791,233		0	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 108号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	木くず（伐採立竹木）11.7t		1		107,862			WYB00037
		式	1		107,862	0	0	単一 448号
準備費（運搬費用積上げ分）	木くず（伐採根）48.6t		1		448,043			WYB00008
		式	1		448,043	0	0	単一 449号
準備費（運搬費用積上げ分）	木くず（竹根株）30.4t		1		280,257			WYB00045
		式	1		280,257	0	0	単一 450号
準備費（処分費積上げ分）	木くず（立竹木）11.7t		1		286,000			WYB00046
		式	1		286,000	0	0	単一 451号
準備費（処分費積上げ分）	木くず（伐採根）48.6t		1		1,263,000			WYB00212
		式	1		1,263,000	0	0	単一 452号
準備費（処分費積上げ分）	木くず（竹根株）30.4t		1		1,064,000			WYB00047
		式	1		1,064,000	0	0	単一 453号
合 計					3,378,100			
					3,378,100		0	

一式当たり内訳書

トンネル呼吸用保護具等費用

第 109号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用			1		3,411,442			WB010310
		式	1		3,411,442	0	0	単一 454号
合 計					3,158,336			
					0		-3,158,336	

一式当たり内訳書

トンネル呼吸用保護具等費用

第 110号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用			0		0			WB010310
		式	1		3,528,673	1	3,528,673	単一 455号
合 計					0			
					3,528,673		3,528,673	
変更積算金額					0			
					3,266,869		3,266,869	円/式

一式当たり内訳書

施工形態動向調査

第 111号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査	トンネル(NATM) [機械掘削工法]		1		14,500			WYB00004
		式	1		14,500	0	0	単一 456号
合計					14,388			
					14,388		0	

一式当たり内訳書

第 112号内訳書 施工形態動向調査
(モニタリング調査)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査 (モニタリング調査)	トンネル(NATM) [機械掘削工法]		0		0			WYB00012
		式	1		14,500	1	14,500	単一 457号
合 計					0			
					14,500		14,500	
変更積算金額					0			
					14,388		14,388	円/式

一式当たり内訳書

平板載荷試験

第 113号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50KN以内		1	165,000	165,000			WYB00017
		箇所	1	165,000	165,000	0	0	単一 458号
合 計					151,946			
					151,946		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 114号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1	48,830	48,830			WYB00034
		工事	1	48,830	48,830	0	0	単一 459号
合 計					44,967			
					44,967		0	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1号	掘削・支保	大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	810,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 CII 上半 65 L=1.7km以下 0.42本		1	803,000	803,000		WYB00039
			m	1	803,000	803,000		単一 157号
	集塵機運転			1	57,380	57,380		WYB00043
			m	1	57,380	57,380		単一 158号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 CII 上半 65 L≤0.8km 普通		1	19,100	19,100		WB452130
			m	1	19,100	19,100		単一 159号
	計					879,480		
						879,480		
	単価					879,500		
						879,500		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2号	掘削・支保	大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 CII 上半 65 L=1.7km以下 0.42本		0	0	0	WYB00431	
			m	1	889,100	889,100	単- 160号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB00435	
			m	1	57,380	57,380	単- 161号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 CII 上半 65 L≤0.8km 普通		0	0	0	WB452130	
			m	1	19,100	19,100	単- 162号	
	計					0		
						965,580		
	単価					0		
						965,600	円/m	
	変更積算単価							
						889,500	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3号	掘削・支保	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	912,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DI 上半 65 L=1.7km以下 -0.50本		1	920,000	920,000	WYB00063
			m	1	920,000	920,000	単- 163号
	集塵機運転			1	52,880	52,880	WYB00089
			m	1	52,880	52,880	単- 164号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 上半 65 L≤0.8km 普通		1	17,600	17,600	WB452130
			m	1	17,600	17,600	単- 165号
	計					990,480	
						990,480	
	単価					990,500	
						990,500	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一4号	掘削・支保	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DI 上半 65 L=1.7km以下 -0.50本		0	0	0	WYB00211	
			m	1	1,084,000	1,084,000	単一 166号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB00218	
			m	1	52,880	52,880	単一 167号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 上半 65 L≤0.8km 普通		0	0	0	WB452130	
			m	1	17,600	17,600	単一 168号	
	計					0		
						1,154,480		
	単価					0		
						1,155,000	円/m	
	変更積算単価							
						1,064,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-5号	掘削・支保	大断面 DI-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	912,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DI 上半 65 L=1.7km以下 -0.50本		1	920,000	920,000		WYB00079
			m	1	920,000	920,000		単- 163号
	集塵機運転			1	52,880	52,880		WYB00097
			m	1	52,880	52,880		単- 164号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 上半 65 L≤0.8km 普通		1	17,600	17,600		WB452130
			m	1	17,600	17,600		単- 165号
	計					990,480		
						990,480		
	単価					990,500		
						990,500		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一6号	掘削・支保	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本 +6.5本		0	0	0	WYB00224	
			m	1	1,022,000	1,022,000	単一 172号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB00228	
			m	1	64,130	64,130	単一 173号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 上半 70 L≤0.8km 普通		0	0	0	WB452130	
			m	1	21,340	21,340	単一 174号	
	計					0		
						1,107,470		
	単価					0		
						1,108,000	円/m	
	変更積算単価							
						1,053,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一7号	掘削・支保	大断面 DIII-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	912,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本		1	969,000	969,000	WYB00091
			m	1	969,000	969,000	単一 177号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 上半 70 L≤0.8km 普通		1	21,340	21,340	WB452130
			m	1	21,340	21,340	単一 171号
	計					990,340	
	単価					990,400	
						990,400	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-8号	掘削・支保	大断面 DIII-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本		0	0	0		WYB00134
			m	1	1,138,000	1,138,000		単- 178号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 上半 70 L≤0.8km 普通		0	0	0		WB452130
			m	1	21,340	21,340		単- 174号
	計					0		
						1,159,340		
	単価					0		
						1,160,000		円/m
	変更積算単価							
						1,068,000		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-9号	掘削・支保	大断面 DIII-2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	912,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本		1	969,000	969,000	WYB00113
			m	1	969,000	969,000	単- 177号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 上半 70 L≤0.8km 普通		1	21,340	21,340	WB452130
			m	1	21,340	21,340	単- 171号
	計					990,340	
	単価					990,400	
						990,400	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-10号	掘削・支保	大断面 DIII-2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本		0	0	0	WYB00199	
			m	1	1,138,000	1,138,000	単- 178号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 上半 70 L≤0.8km 普通		0	0	0	WB452130	
			m	1	21,340	21,340	単- 174号	
	計					0		
						1,159,340		
	単価					0		
						1,160,000	円/m	
	変更積算単価							
						1,068,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-11号	掘削・支保	大断面 DIII-3 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本		0	0	0		WYB00407
			m	1	969,000	969,000		単- 179号
	集塵機運転			0	0	0		WYB00411
			m	1	64,130	64,130		単- 173号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 上半 70 L≤0.8km 普通		0	0	0		WB452130
			m	1	21,340	21,340		単- 174号
	計					0		
						1,054,470		
	単価					0		
						1,055,000		円/m
	変更積算単価							
						971,300		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-12号	掘削・支保	大断面 DIII-4 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本		0	0	0		WYB00419
			m	1	969,000	969,000		単- 179号
	集塵機運転			0	0	0		WYB00423
			m	1	64,130	64,130		単- 173号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 上半 70 L≤0.8km 普通		0	0	0		WB452130
			m	1	21,340	21,340		単- 174号
	計					0		
						1,054,470		
	単価					0		
						1,055,000		円/m
	変更積算単価							
						971,300		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-13号	掘削・支保	大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	579,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 CII 下半 40 65 -1.67本		1	541,800	541,800		WYB00067
			m	1	541,800	541,800		単- 180号
	集塵機運転			1	65,260	65,260		WYB00145
			m	1	65,260	65,260		単- 181号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 CII 下半 40 L≦2.3km 普通		1	21,720	21,720		WB452130
			m	1	21,720	21,720		単- 182号
	計					628,780		
						628,780		
	単価					628,800		
						628,800		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-14号	掘削・支保	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	682,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DI 下半 40 65 0本		1	638,800	638,800	WYB00107	
			m	1	638,800	638,800	単- 183号	
	集塵機運転			1	76,500	76,500	WYB00150	
			m	1	76,500	76,500	単- 184号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 下半 40 L≤2.3km 普通		1	25,460	25,460	WB452130	
			m	1	25,460	25,460	単- 185号	
	計					740,760		
						740,760		
	単価					740,800		
						740,800	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-15号	掘削・支保	大断面 DI-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	682,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DI 下半 40 65 0本		1	638,800	638,800	WYB00131	
			m	1	638,800	638,800	単- 183号	
	集塵機運転			1	76,500	76,500	WYB00169	
			m	1	76,500	76,500	単- 184号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 下半 40 L≤2.3km 普通		1	25,460	25,460	WB452130	
			m	1	25,460	25,460	単- 185号	
	計					740,760		
						740,760		
	単価					740,800		
						740,800	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-16号	掘削・支保	大断面 DIII-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	650,200
						1		650,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削,吹付け,ロックボルト,金網,鋼製支保工>		大断面 DIII 下半 40 70 0本		1	685,400	685,400	WYB00155	
			m	1	685,400	685,400	単- 192号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		大断面 DIII 下半 40 L≦2.3km 普通		1	20,600	20,600	WB452130	
			m	1	20,600	20,600	単- 188号	
計						706,000		
						706,000		
単価						706,000	円/m	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-17号	掘削・支保	大断面 DIII-2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	650,200
						1		650,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削,吹付け,ロックボルト,金網,鋼製支保工>		大断面 DIII 下半 40 70 0本		1	685,400	685,400	WYB00159	
			m	1	685,400	685,400	単- 192号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		大断面 DIII 下半 40 L≦2.3km 普通		1	20,600	20,600	WB452130	
			m	1	20,600	20,600	単- 188号	
計						706,000		
						706,000		
単価						706,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-18号	掘削・支保	大断面 DIII-3 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 40 70 0本		0	0	0		WYB00347
			m	1	685,400	685,400		単- 193号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 下半 40 L≦2.3km 普通		0	0	0		WB452130
			m	1	20,600	20,600		単- 191号
	計					0		
						706,000		
	単価					0		
						706,000		円/m
	変更積算単価							
						650,200		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-19号	掘削・支保	大断面 DIII-4 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 40 70 0本		0	0	0	WYB00356	
			m	1	685,400	685,400	単-193号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 下半 40 L≦2.3km 普通		0	0	0	WB452130	
			m	1	20,600	20,600	単-191号	
	計					0		
						706,000		
	単価					0		
						706,000	円/m	
	変更積算単価							
						650,200	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	覆工コンクリート・防水	大断面 C II 18-15-40(高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60% 以下	単位	m	数量	1	単価	525,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等	大断面 C II 105 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	m	1	269,600	269,600	WB452140	
	型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 20.4m 517m	m	1	243,800	243,800	単- 194号	
	防水工	大断面 C II 105 20.4m 516.3m	m	1	56,580	56,580	WB452150	
			m	1	56,580	56,580	単- 196号	
	計					569,980		
	単価					570,000		
						570,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	覆工コンクリート・防水	大断面 DI 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	570,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工等	大断面 DI 105 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8m	m	1	319,100	319,100	WYB00125		
型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 20.4m 517m	m	1	319,100	319,100	単- 197号		
防水工	大断面 DI 105 20.4m 516.3m	m	1	243,800	243,800	WB452050		
		m	1	243,800	243,800	単- 195号		
		m	1	55,930	55,930	WB452150		
		m	1	55,930	55,930	単- 198号		
計					618,830			
					618,830			
単価					618,900			
					618,900	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	覆工コンクリート・防水	大断面 DI-1 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60% 以下	単位	m	数量	1	単価	570,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工等	大断面 DI 105 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8m		1	319,100	319,100	WYB00127		
		m	1	319,100	319,100	単- 197号		
型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 20.4m 517m		1	243,800	243,800	WB452050		
		m	1	243,800	243,800	単- 195号		
防水工	大断面 DI 105 20.4m 516.3m		1	55,930	55,930	WB452150		
		m	1	55,930	55,930	単- 198号		
計					618,830			
					618,830			
単価					618,900			
					618,900	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	覆工コンクリート・防水	大断面 DIII 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60% 以下	単位	m	数量	1	単価	619,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等	大断面 DIII 110 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8m			1	351,900	351,900	WYB00132
			m		1	351,900	351,900	単- 199号
	型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 20.4m 517m			1	243,800	243,800	WB452050
			m		1	243,800	243,800	単- 195号
	防水工	大断面 DIII 110 20.4m 516.3m			1	55,930	55,930	WB452150
			m		1	55,930	55,930	単- 200号
	計						651,630	
							651,630	
	単価						651,700	
							651,700	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	覆工コンクリート・防水	大断面 DIII-1 18-15-40(高炉)C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	600,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等	大断面 DIII 110 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8m			1	351,900	351,900	WYB00195
			m		1	351,900	351,900	単- 199号
	型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 20.4m 517m			1	243,800	243,800	WB452050
			m		1	243,800	243,800	単- 195号
	防水工	大断面 DIII 110 20.4m 516.3m			1	55,930	55,930	WB452150
			m		1	55,930	55,930	単- 200号
	計						651,630	
							651,630	
	単価						651,700	
							651,700	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	覆工コンクリート・防水	大断面 DIII-2 18-15-40(高炉)C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	600,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等	大断面 DIII 110 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8m		1	351,900	351,900		WYB00197
			m	1	351,900	351,900		単- 199号
	型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 20.4m 517m		1	243,800	243,800		WB452050
			m	1	243,800	243,800		単- 195号
	防水工	大断面 DIII 110 20.4m 516.3m		1	55,930	55,930		WB452150
			m	1	55,930	55,930		単- 200号
	計					651,630		
						651,630		
	単価					651,700		
						651,700		円/m

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	補強鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	127,700
						1		127,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	138,600	138,600	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	138,600	138,600	単- 201号	
計						138,600		
単価						138,600		
						138,600	円/t	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	インバート掘削	DI	単位	m	数量	1	単価	79,460
						1		79,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレイカ掘削)		DI 標準		16.2	4,516	73,159.2	WB450110	
			m 3	16.2	4,516	73,159.2	単- 202号	
インバートざり出し工		DI 普通 標準		16.2	809.8	13,118.76	WB450120	
			m 3	16.2	809.8	13,118.76	単- 203号	
計						86,277.96		
単価						86,280		
						86,280	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	インバート掘削	DI-1	単位	m	数量	1	単価	79,460
						1		79,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DI 標準		16.2	4,516	73,159.2	WB450110	
			m 3	16.2	4,516	73,159.2	単- 202号	
インバートざり出し工		DI 普通 標準		16.2	809.8	13,118.76	WB450120	
			m 3	16.2	809.8	13,118.76	単- 203号	
計						86,277.96		
単価						86,280		
						86,280	円/m	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	インバート掘削	DIII	単位	m	数量	1	単価	79,960
						1		79,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DIII 標準		16.3	4,516	73,610.8	WB450110	
			m 3	16.3	4,516	73,610.8	単- 204号	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		16.3	809.8	13,199.74	WB450120	
			m 3	16.3	809.8	13,199.74	単- 205号	
計						86,810.54		
単価						86,820		
						86,820	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	インバート掘削	DIII-1	単位	m	数量	1	単価	79,960
						1		79,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DIII 標準		16.3	4,516	73,610.8	WB450110	
			m 3	16.3	4,516	73,610.8	単- 204号	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		16.3	809.8	13,199.74	WB450120	
			m 3	16.3	809.8	13,199.74	単- 205号	
計						86,810.54		
単価						86,820		
						86,820	円/m	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	インバート掘削	DIII-2	単位	m	数量	1	単価	79,960
						1		79,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DIII 標準		16.3	4,516	73,610.8	WB450110	
			m 3	16.3	4,516	73,610.8	単- 204号	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		16.3	809.8	13,199.74	WB450120	
			m 3	16.3	809.8	13,199.74	単- 205号	
計						86,810.54		
単価						86,820		
						86,820	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	インバート掘削	DIII-3	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)	DIII 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	16.3	4,516	73,610.8	単- 206号	
	インバートざり出し工	DIII 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	16.3	809.8	13,199.74	単- 207号	
	計					0		
						86,810.54		
	単価					0		
						86,820	円/m	
	変更積算単価							
						79,960	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	インバート掘削	DIII-4	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)	DIII 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	16.3	4,516	73,610.8	単- 206号	
	インバートざり出し工	DIII 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	16.3	809.8	13,199.74	単- 207号	
	計					0		
						86,810.54		
	単価					0		
						86,820	円/m	
	変更積算単価							
						79,960	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	インバート埋戻	DI	単位	m	数量	1	18,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	18,200
インバート敷均し締固め工	標準		7.4	1,558	11,529.2	WB450150	
		m 3	7.4	1,558	11,529.2	単- 208号	
インバートざり出し工	DI 普通 標準		6.2	809.8	5,020.76	WB450120	
		m 3	6.2	809.8	5,020.76	単- 203号	
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		6.2	516.9	3,204.78	WB450160	
		m 3	6.2	516.9	3,204.78	単- 209号	
計					19,754.74		
					19,754.74		
単価					19,760		
					19,760	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	インバート埋戻	DI-1	単位	m	数量	1	18,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	18,200
インバート敷均し締固め工	標準		7.4	1,558	11,529.2	WB450150	
		m 3	7.4	1,558	11,529.2	単- 208号	
インバートざり出し工	DI 普通 標準		6.2	809.8	5,020.76	WB450120	
		m 3	6.2	809.8	5,020.76	単- 203号	
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		6.2	516.9	3,204.78	WB450160	
		m 3	6.2	516.9	3,204.78	単- 209号	
計					19,754.74		
					19,754.74		
単価					19,760		
					19,760	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	インバート埋戻	DIII	単位	m	数量	1	18,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	18,450
インバート敷均し締固め工	標準		7.4	1,558	11,529.2	WB450150	
		m 3	7.4	1,558	11,529.2	単- 208号	
インバートざり出し工	DIII 普通 標準		6.4	809.8	5,182.72	WB450120	
		m 3	6.4	809.8	5,182.72	単- 205号	
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		6.4	516.9	3,308.16	WB450160	
		m 3	6.4	516.9	3,308.16	単- 209号	
計					20,020.08		
					20,020.08		
単価					20,030		
					20,030	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	インバート埋戻	DIII-1	単位	m	数量	1	18,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		7.4	1,558	11,529.2		WB450150
		m 3	7.4	1,558	11,529.2		単- 208号
インバートざり出し工	DIII 普通 標準		6.4	809.8	5,182.72		WB450120
		m 3	6.4	809.8	5,182.72		単- 205号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		6.4	516.9	3,308.16		WB450160
		m 3	6.4	516.9	3,308.16		単- 209号
計					20,020.08		
					20,020.08		
単価					20,030		
					20,030		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	インバート埋戻	DIII-2	単位	m	数量	1	18,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		7.4	1,558	11,529.2		WB450150
		m 3	7.4	1,558	11,529.2		単- 208号
インバートざり出し工	DIII 普通 標準		6.4	809.8	5,182.72		WB450120
		m 3	6.4	809.8	5,182.72		単- 205号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		6.4	516.9	3,308.16		WB450160
		m 3	6.4	516.9	3,308.16		単- 209号
計					20,020.08		
					20,020.08		
単価					20,030		
					20,030		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	インバート埋戻	DIII-3	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150		
		m 3	7.4	1,558	11,529.2	単- 210号		
インバートざり出し工	DIII 普通 標準		0	0	0	WB450120		
		m 3	6.4	809.8	5,182.72	単- 207号		
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		0	0	0	WB450160		
		m 3	6.4	516.9	3,308.16	単- 211号		
計					0			
					20,020.08			
単価					0			
					20,030	円/m		
変更積算単価								
					18,450	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	インバート埋戻	DIII-4	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150		
		m 3	7.4	1,558	11,529.2	単- 210号		
インバートざり出し工	DIII 普通 標準		0	0	0	WB450120		
		m 3	6.4	809.8	5,182.72	単- 207号		
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		0	0	0	WB450160		
		m 3	6.4	516.9	3,308.16	単- 211号		
計					0			
					20,020.08			
単価					0			
					20,030	円/m		
変更積算単価								
					18,450	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	インバート	D I 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	161,400
						1		161,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.78	12,760	9,952.8	WB450130	
			m 2	0.78	12,760	9,952.8	単- 212号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8.2	20,140	165,148	WB450140	
			m 3	8.2	20,140	165,148	単- 213号	
計						175,100.8		
単価						175,200		
						175,200	円/m	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	インバート	D I -1 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	161,400
						1		161,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.78	12,760	9,952.8	WB450130	
			m 2	0.78	12,760	9,952.8	単- 212号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8.2	20,140	165,148	WB450140	
			m 3	8.2	20,140	165,148	単- 213号	
計						175,100.8		
単価						175,200		
						175,200	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	インバート	DIII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	161,000
						1		161,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.79	12,760	10,080.4	WB450130	
			m 2	0.79	12,760	10,080.4	単- 212号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8.3	20,140	167,162	WB450140	
			m 3	8.3	20,140	167,162	単- 213号	
計						177,242.4		
単価						177,300		
						177,300	円/m	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	インバート	DIII-1 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	161,000
						1		161,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.79	12,760	10,080.4	WB450130	
			m 2	0.79	12,760	10,080.4	単- 212号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8.3	20,140	167,162	WB450140	
			m 3	8.3	20,140	167,162	単- 213号	
計						177,242.4		
単価						177,300		
						177,300	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	インバート	DIII-2 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W /C=60%以下	単位	m	数量	1	1	161,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート型枠工			0.79	12,760	10,080.4	WB450130	
			m 2	0.79	12,760	10,080.4	単一 212号	
	インバートコンクリート工	各種 標準		8.3	20,140	167,162	WB450140	
			m 3	8.3	20,140	167,162	単一 213号	
	計					177,242.4		
	単価					177,300		
						177,300	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	インバート	DIII-3 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W /C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工					0	0	0	WB450130
		m 2	0.79	12,760	10,080.4	単- 214号		
インバートコンクリート工	各種 標準				0	0	0	WB450140
		m 3	8.3	20,140	167,162	単- 215号		
計					0			
					177,242.4			
単価					0			
					177,300	円/m		
変更積算単価								
					161,000	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	インバート	DIII-4 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W /C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工					0	0	0	WB450130
		m 2	0.79	12,760	10,080.4	単一 214号		
インバートコンクリート工	各種 標準				0	0	0	WB450140
		m 3	8.3	20,140	167,162	単一 215号		
計					0			
					177,242.4			
単価					0			
					177,300	円/m		
変更積算単価								
					161,000	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	補強鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	127,700
						1		127,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	138,600	138,600	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	138,600	138,600	単- 201号	
計						138,600		
単価						138,600		
						138,600	円/t	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	裏面排水	VP100	単位	m	数量	1	単価	847
						1		847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏面排水		VP100		1	920	920	WYB00006	
			m	1	920	920	単- 267号	
計						920		
単価						920		
						920	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	暗渠排水	φ30×3条	単位	m	数量	1	単価	893
						1		893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水材		φ30×3		1	970	970	A9817001	
			m	1	970	970		
計						970		
単価						970	円/m	
						970		

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	中央排水	300mm	単位	m	数量	100	単価	7,041
						100		7,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		100	4,748	474,800	CB222770	
			m	100	4,748	474,800		
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		37.5	7,724	289,650	CB222780	
			m ³	37.5	7,724	289,650		
計						764,450		
単価						7,645		
						7,645	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	横断排水	150mm	単位	m	数量	100	単価	2,551
						100		2,551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用		100	1,472	147,200	CB222770	
			m	100	1,472	147,200		
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用		16.8	7,724	129,763.2	CB222780	
			m ³	16.8	7,724	129,763.2		
計						276,963.2		
単価						2,770		
						2,770	円/m	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m ²	数量	1	単価	683
						1		683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	742	742	CB220010	
			m ²	1	742	742		
計						742		
単価						742		
						742	円/m ²	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	373
						1		373
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形				1	373	373	CB220010	
			m 2	1	373	373		
計						373		
単価						373	円/m2	
						373		

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		373
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形				0	0	0	CB220010	
			m 2	1	373	373		
計						0		
単価						373	円/m2	
変更積算単価						373	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	217
						1		217
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		種子散布工 250m2以上500m2未満 無			1	236	236	WB810830
			m 2	1	236		236	単- 268号
計							236	
単価							236	
							236	円/m2

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		181.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無			0	0	0	WB810830
			m 2	1	197		197	単- 269号
計							0	
単価							197	
変更積算単価							197	円/m2
							181.2	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	4,913
						1		4,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 無		1	5,335	5,335	WB810830	
			m 2	1	5,335	5,335	単- 270号	
計						5,335		
単価						5,335		
						5,335	円/m2	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		181.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無		0	0	0	WB810830	
			m 2	1	197	197	単- 269号	
計						0		
単価						197		
						0		
						197	円/m2	
変更積算単価						181.2	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	20,110
						1		20,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	21,840	21,840	CB240010	
		24-12-25 (20) (高炉)						
		10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	21,840	21,840		
計						21,840		
単価						21,840		
						21,840	円/m3	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	124,100
						1		124,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	134,700	134,700	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	134,700	134,700	単- 279号	
計						134,700		
単価						134,700		
						134,700	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	122,200
						1		122,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	132,700	132,700	WB810010	
	計					132,700	単- 280号	
	単価					132,700		
						132,700	円/t	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	123,100
						1		123,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	133,700	133,700	WB810010	
	計					133,700	単- 281号	
	単価					133,700		
						133,700	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		20,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉)		0	0	0	CB240010	
		10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	21,840	21,840		
計						0		
						21,840		
単価						0		
						21,840	円/m3	
変更積算単価								
						20,110	円/m3	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		124,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0	0	0	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	134,700	134,700	単- 285号	
計						0		
						134,700		
単価						0		
						134,700	円/t	
変更積算単価								
						124,100	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
		SD345 D16~25 一般構造物		0	0	0		WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無							
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	132,700	132,700		単- 286号	
	計					0			
						132,700			
	単価					0			
						132,700		円/t	
	変更積算単価					122,200		円/t	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-67号	小口径長尺鋼管先受工	D I -1 φ76.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量125kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	9,966,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	L=0.3m 35本/ｼﾌﾄ		1	175,200	175,200	WYB00491	
			ｼﾌﾄ	1	175,200	175,200	単- 290号	
	打設工	L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ		1	5,720,000	5,720,000	WYB00493	
			ｼﾌﾄ	1	5,720,000	5,720,000	単- 291号	
	注入工	L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ		1	4,500,000	4,500,000	WYB00496	
			ｼﾌﾄ	1	4,500,000	4,500,000	単- 292号	
	計					10,395,200		
						10,395,200		
	単価					10,400,000		
						10,400,000	円/ｼﾌﾄ	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一68号	小口径長尺鋼管先受工	DIII-3 φ76.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量137kg/本	単位	シフト	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	先行削孔工	L=0.3m 35本/シフト		0	0	0		WYB00499	
			シフト	1	175,200	175,200		単一 293号	
	打設工	L=12.5m 35本/シフト		0	0	0		WYB00508	
			シフト	1	5,720,000	5,720,000		単一 294号	
	注入工	L=12.5m 35本/シフト		0	0	0		WYB00512	
			シフト	1	4,803,000	4,803,000		単一 295号	
	計					0			
						10,698,200			
	単価					0			
						10,700,000		円/シフト	
	変更積算単価					10,260,000		円/シフト	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一69号	小口径長尺鋼管先受工	DIII-4 φ76.3mm L=9.5m 35本/シフト 注入量104kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	L=0.3m 35本/シフト		0	0	0		WYB00507
			シフト	1	175,200	175,200		単一 293号
	打設工	L=9.5m 35本/シフト		0	0	0		WYB00526
			シフト	1	4,595,000	4,595,000		単一 296号
	注入工	L=9.5m 35本/シフト		0	0	0		WYB00532
			シフト	1	3,954,000	3,954,000		単一 297号
	計					0		
						8,724,200		
	単価					0		
						8,725,000		円/シフト
	変更積算単価							
						8,364,000		円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	長尺鋼管先受工	DIII-2 φ114.3mm L=19.0m 37本/シフト 注入量196kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	16,860,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	L=0.3m 37本/シフト		1	127,400	127,400		WYB00205
			シフト	1	127,400	127,400		単一 298号
	打設工	L=19.0m 37本/シフト		1	10,380,000	10,380,000		WYB00216
			シフト	1	10,380,000	10,380,000		単一 299号
	注入工	L=19.0m 37本/シフト		1	7,846,000	7,846,000		WYB00215
			シフト	1	7,846,000	7,846,000		単一 300号
	計					18,353,400		
						18,353,400		
	単価					18,360,000		
						18,360,000		円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	長尺鋼管先受工	DⅢ-2 φ114.3mm L=19.0m 37本/シフト 注入量222.8kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	L=0.3m 37本/シフト		0	0	0		WYB00521
			シフト	1	127,400	127,400		単一 301号
	打設工	L=19.0m 37本/シフト		0	0	0		WYB00537
			シフト	1	10,380,000	10,380,000		単一 302号
	注入工	L=19.0m 37本/シフト		0	0	0		WYB00365
			シフト	1	8,550,000	8,550,000		単一 303号
	計					0		
						19,057,400		
	単価					0		
						19,060,000		円/シフト
	変更積算単価							
						17,510,000		円/シフト

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-72号	注入式フォアホ-リンク*	DIII-1 φ27.2mm L=3.0m 32.5本/シフト 注入量 20kg/本 中空鋼管ボルト	単位	シフト	数量	1	単価	976,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入式フォアホ-リンク*		L=3.0m 32.5本/シフト		1	1,082,000	1,082,000	WYB00088	
			シフト	1	1,082,000	1,082,000	単- 304号	
計						1,082,000		
						1,082,000		
単価						1,082,000	円/シフト	
						1,082,000		

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-73号	注入式フォアホ-リンク*	DIII-1 φ27.2mm L=3.0m 32.5本/シフト 注入量 19.82kg/本 中空鋼管ボルト	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入式フォアホ-リンク*		L=3.0m 32.5本/シフト		0	0	0	WYB00515	
			シフト	1	1,078,000	1,078,000	単- 305号	
計						0		
						1,078,000		
単価						0		
						1,078,000	円/シフト	
変更積算単価								
						972,700	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	鏡吹付	D I -1 σ ck=18N/mm2 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	1	単価	259,200
						1		259,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=62.1m2		1	272,800	272,800	WYB00516	
			シフト	1	272,800	272,800	単- 306号	
計						272,800		
単価						272,800		
						272,800	円/シフト	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	鏡吹付	D III -3 σ ck=18N/mm2 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		262,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=63.1m2		0	0	0	WYB00542	
			シフト	1	275,900	275,900	単- 307号	
計						0		
単価						275,900		
						0		
変更積算単価						275,900	円/シフト	
						262,200	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	鏡吹付	DIII-4 σ ck=18N/mm2 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		253,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=63.1m2		0	0	0	WYB00564	
			シフト	1	266,200	266,200	単- 308号	
計						0		
						266,200		
単価						0		
						266,200	円/シフト	
変更積算単価								
						253,000	円/シフト	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	683
						1		683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	742	742	CB220010	
			m 2	1	742	742		
計						742		
						742		
単価						742		
						742	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	373
						1		373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	373	373	CB220010	
			m 2	1	373	373		
計						373		
単価						373	円/m2	
						373		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	土質改良	生石灰 添加量30kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	1,186
						1		1,186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質改良 (バックホウ混合)		生石灰 添加量30kg/m3 フレコン1t入り		1	1,179	1,179	WYB00001	
			m 3	1	1,179	1,179	単- 319号	
計						1,179		
単価						1,179	円/m3	
						1,179		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	198
						1		198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 500m2以上1000m2未満 無		1	216	216	WB810830	
			m 2	1	216	216	単- 320号	
計						216		
単価						216		
						216	円/m2	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		180.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無		0	0	0	WB810830	
			m 2	1	197	197	単- 269号	
計						0		
単価						197		
						0		
						197	円/m2	
変更積算単価						180.6	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-82号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	3,900
						1		3,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無		1	4,235	4,235	WB810830	
			m 2	1	4,235	4,235	単- 321号	
計						4,235		
単価						4,235		
						4,235	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-83号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	4,913
						1		4,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 無		1	5,335	5,335	WB810830	
			m 2	1	5,335	5,335	単- 270号	
計						5,335		
単価						5,335		
						5,335	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	5,899
						1		5,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付工		10cm 500m2以上1000m2未満 無 無		1	6,405	6,405	WB810820	
			m 2	1	6,405	6,405	単- 322号	
計						6,405		
単価						6,405		
						6,405	円/m2	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	コンクリート吹付 (ラス張無)	高炉セメント 厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	2,627
						1		2,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付工		10cm ラス張無し		1	2,853	2,853	WYB00078	
			m 2	1	2,853	2,853	単- 323号	
計						2,853		
単価						2,853		
						2,853	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	モルタル吹付	高炉セメント 厚5cm	単位	m2	数量	1	単価	5,962
						1		5,962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		5cm 250m2以上500m2未満 無 無		1	5,727	5,727	WB810810	
			m 2	1	5,727	5,727	単- 324号	
計						5,727		
単価						5,727		
						5,727	円/m2	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	鉄筋挿入	D22 削孔長 4.9m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	本	数量	1	単価	39,810
						1		39,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 4.9m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無		4.9	8,842	43,325.8	WB813110	
			m	4.9	8,842	43,325.8	単- 325号	
計						43,325.8		
単価						43,330		
						43,330	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	鉄筋挿入	D19 削孔長 4.9m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	本	数量	1	単価	32,880
						1		32,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 4.9m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無		4.9	7,338	35,956.2	WB813110	
			m	4.9	7,338	35,956.2	単- 326号	
計						35,956.2		
単価						35,960		
						35,960	円/本	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	鉄筋挿入	D19 削孔長 4.4m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	本	数量	1	単価	29,680
						1		29,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 4.4m/箇所 65mm/箇所 4.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無		4.4	7,383	32,485.2	WB813110	
			m	4.4	7,383	32,485.2	単- 327号	
計						32,485.2		
単価						32,490		
						32,490	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	鉄筋挿入	ガラスファイバースポルト φ25 削孔長 3.4m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	本	数量	1	25,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		I 削孔に要する重機の搬入可能 3.4m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無			3.4	8,296	28,206.4
			m		3.4	8,296	28,206.4
	計					28,206.4	
	単価					28,210	
						28,210	円/本

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	基盤排水層	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	16	16	単価	3,751
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
基盤排水層		再生クラッシュラン RC-40			16	694.9	11,118.4	WYB00314	
			m 3		16	694.9	11,118.4	単- 357号	
再生クラッシュラン (材料費)		RC-40 (ロス含む)			19.2	1,950	37,440	WYB00317	
			m 3		19.2	1,950	37,440	単- 358号	
吸出し防止材 (材料費) 基盤排水層用		長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm			31.6	210	6,636	WYB00257	
			m 2		31.6	210	6,636	単- 359号	
計							55,194.4		
							55,194.4		
単価							3,450		
							3,450	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	基盤排水層	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	14	単価	3,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基盤排水層	再生クラッシュラン RC-40		13.8	694.9	9,589.62	WYB00337	
			m 3	13.8	694.9	9,589.62	単- 391号	
	再生クラッシュラン (材料費)	RC-40 (ロス含む)		16.6	1,950	32,370	WYB00307	
			m 3	16.6	1,950	32,370	単- 392号	
	吸出し防止材 (材料費) 基盤排水層用	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm		27.4	210	5,754	WYB00255	
			m 2	27.4	210	5,754	単- 393号	
	計					47,713.62		
						47,713.62		
	単価					3,409		
						3,409	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	コンクリートブロック基礎	18-8-25(高炉) 底幅 104 c m 高さ 10 c m	単位	m	数量	100	単価	5,252
						100		5,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		10.4	54,830	570,232	CB226170	
			m 3	10.4	54,830	570,232		
計						570,232		
単価						5,703		
						5,703	円/m	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	大型ブロック積	控500mm	単位	m2	数量	1	単価	13,590
						1		13,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		有り 標準以外 1.25無		1	15,080	15,080	CB226230	
			m 2	1	15,080	15,080		
計						15,080		
単価						15,080		
						15,080	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	大型ブロック積	控750mm	単位	m2	数量	1	単価	16,460
						1		16,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		有り 標準以外 1.25無		1	17,790	17,790	CB226230	
			m 2	1	17,790	17,790		
計						17,790		
単価						17,790		
						17,790	円/m2	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	19,230
						1		19,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 18-8-40(高炉) 標準以外 1.25無		1	20,880	20,880	CB226110	
			m 3	1	20,880	20,880		
計						20,880		
単価						20,880		
						20,880	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,756
						1		3,756
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)				1	4,079	4,079	CB226120	
			m 3	1	4,079	4,079		
計						4,079		
単価						4,079	円/m3	
						4,079		

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,094
						1		1,094
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費				1.12	1,060	1,187.2	WYB00010	
			m 2	1.12	1,060	1,187.2	単- 395号	
計						1,187.2		
単価						1,188		
						1,188	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,708
						1		1,708
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10		1	1,855	1,855	CB224710	
			m 2	1	1,855	1,855		
	計					1,855		
						1,855		
	単価					1,855	円/m2	
						1,855		

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	コンクリート ⁺ ロック基礎	18-8-25(高炉) 底幅 104 c m 高さ 10 c m	単位	m	数量	100	単価	5,252
						100		5,252
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-25(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		10.4	54,830	570,232	CB226170	
			m 3	10.4	54,830	570,232		
	計					570,232		
						570,232		
	単価					5,703	円/m	
						5,703		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	大型ブロック積	控500mm	単位	m2	数量	1	単価	15,090
						1		15,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		有り 標準以外 1.25無		1	15,080	15,080	CB226230	
			m 2	1	15,080	15,080		
計						15,080		
						15,080		
単価						15,080	円/m2	
						15,080		

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	大型ブロック積	控750mm	単位	m2	数量	1	単価	16,370
						1		16,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		有り 標準以外 1.25無		1	18,090	18,090	CB226230	
			m 2	1	18,090	18,090		
計						18,090		
						18,090		
単価						18,090	円/m2	
						18,090		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	19,230
						1		19,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準以外 1.25無		1	20,880	20,880	CB226110	
			m 3	1	20,880	20,880		
計						20,880		
単価						20,880		
						20,880	円/m3	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,756
						1		3,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	4,079	4,079	CB226120	
			m 3	1	4,079	4,079		
計						4,079		
単価						4,079		
						4,079	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,094
						1		1,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		瀝青纖維質目地板 厚10mm		1.12	1,060	1,187.2	WYB00021	
			m2	1.12	1,060	1,187.2	単-395号	
計						1,187.2		
単価						1,188		
						1,188	円/m2	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,708
						1		1,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青纖維質目地板t=10		1	1,855	1,855	CB224710	
			m2	1	1,855	1,855		
計						1,855		
単価						1,855		
						1,855	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	8,244
						10		8,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1.4	63,930	89,502	CB226170	
			m 3	1.4	63,930	89,502		
計						89,502		
単価						8,951		
						8,951	円/m	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	コンクリートブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	21,986
						1		21,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)		1	23,050	23,050	WB825010	
			m 2	1	23,050	23,050	単- 396号	
計						23,050		
単価						23,050		
						23,050	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6,470
						1		6,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	7,025	7,025	CB226120	
			m3	1	7,025	7,025		
	計					7,025		
	単価					7,025	円/m3	
						7,025		

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	天端コンクリート	18-8-40高炉	単位	m	数量	10	単価	5,047
						10		5,047
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		1.1	49,810	54,791	CB226180	
			m3	1.1	49,810	54,791		
	計					54,791		
	単価					5,480	円/m	
						5,480		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	張コンクリート	18-8-40(高炉) 厚10cm	単位	m3	数量	1	単価	26,122
						1		26,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		1	28,200	28,200	CB240010	
		バックホウ(クレーン機能付)打設						
		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	1	28,200	28,200		
計						28,200		
単価						28,200		
						28,200	円/m3	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	プレキャストU型側溝	PU300×300	単位	m	数量	1	単価	6,319
						1		6,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	6,862	6,862	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	6,862	6,862	単- 410号	
計						6,862		
単価						6,862		
						6,862	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	プレキャストU型側溝	PU300×300(再利用品)	単位	m	数量	1	単価	3,221
						1		3,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m		1	3,477	3,477	WB821410	
			m	1	3,477	3,477	単- 411号	
計						3,477		
単価						3,477		
						3,477	円/m	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	PU300×300(G蓋付)	単位	m	数量	1	単価	36,500
						1		36,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0		1	35,560	35,560	WB821410	
			m	1	35,560	35,560	単- 412号	
計						35,560		
単価						35,560		
						35,560	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	プレキャストU型側溝	800×800	単位	m	数量	10	10	単価	18,650
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 1.47m3/10m		m	10	18,710	187,100	187,100	WB821410	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3	0.49	23,050	11,294.5	11,294.5	単- 413号 CB240010	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		m 2	1	4,024	4,024	4,024	CB240210	
計						202,418.5	202,418.5		
単価						20,250	20,250	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	自由勾配側溝	800×800 横断用	単位	m	数量	1	単価	50,910
						1		50,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		1	55,310	55,310	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し						
		生コンクリート(各種) 1.77m3/10m 有り	m	1	55,310	55,310	単- 414号	
計						55,310		
単価						55,310		
						55,310	円/m	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	仮排水		単位	m	数量	10	単価	1,875
						10		1,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設用モルタル吹付工		高炉B(袋物) 無し 標準		10.5	1,939	20,359.5	WB254010	
			m 2	10.5	1,939	20,359.5	単- 415号	
目地板		瀝青質目地板t=10		0.05	2,583	129.15	CB224710	
			m 2	0.05	2,583	129.15		
計						20,488.65		
単価						2,049		
						2,049	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	側溝蓋	自由勾配側溝800用 横断用 グレーティング T-25 L=1000 0 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	67,570
						1		67,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	73,370	73,370	WB821430	
			枚	1	73,370	73,370	単- 416号	
計						73,370		
単価						73,370		
						73,370	円/枚	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	側溝蓋	鋼製蓋 PU-800用 T-6 L=1000	単位	枚	数量	1	単価	34,120
						1		34,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	36,370	36,370	WB821430	
			枚	1	36,370	36,370	単- 417号	
計						36,370		
単価						36,370		
						36,370	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	地下排水	高密度ポリエチレン管 (シングル管) φ150	単位	m	数量	10	単価	1,876
						10		1,876
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用		10	1,360	13,600	CB222770	
			m	10	1,360	13,600		
	フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		0.87	7,768	6,758.16	CB222780	
			m ³	0.87	7,768	6,758.16		
	計					20,358.16		
						20,358.16		
	単価					2,036		
						2,036	円/m	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	地下排水	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ300	単位	m	数量	1	単価	4,388
						1		4,388
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 不要 全ての費用		1	4,265	4,265	CB222770	
			m	1	4,265	4,265		
	計					4,265		
						4,265		
	単価					4,265		
						4,265	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	地下排水	高密度ポリエチレン管(ダブル管) φ400	単位	m	数量	1	単価	7,484
						1		7,484
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 不要 全ての費用		1	7,255	7,255	CB222770	
			m	1	7,255	7,255		
	計					7,255		
						7,255		
	単価					7,255	円/m	
						7,255		

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	張りコンクリート B	18-8-25 (20) (高炉) 厚5cm	単位	m	数量	10	単価	4,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工	防草コンクリート			1.5	4,574	6,861	WB240720	
			m 2	1.5	4,574	6,861	単- 422号	
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きパック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り			20	2,027	40,540	WB240730	
			m 2	20	2,027	40,540	単- 423号	
養生工	防草コンクリート			20	81.64	1,632.8	WB240740	
			m 2	20	81.64	1,632.8	単- 424号	
計						49,033.8		
						49,033.8		
単価						4,904		
						4,904	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	張りコンクリート C	18-8-25(20) (高炉) 厚5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,868
						1		1,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きパッキン 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	m 2	1	1,946	1,946	WB240730	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	81.64	81.64	単- 425号	
			m 2	1	81.64	81.64	単- 424号	
計						2,027.64		
						2,027.64		
単価						2,028		
						2,028	円/m2	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	高耐圧ポリエチレン管	R30 φ1000	単位	m	数量	10	単価	82,100
						10		82,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高耐圧ポリエチレン管設置工		R30 φ1000	m	10	60,130	601,300	WYB00036	
フィルター材		再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 3	50	5,801	290,050	単- 426号	
			m 3	50	5,801	290,050	CB222780	
計						891,350		
						891,350		
単価						89,140		
						89,140	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,244
						1		1,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,351	1,351	CB221110	
			m 2	1	1,351	1,351		
計						1,351		
単価						1,351	円/m2	
						1,351		

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	21,230
						1		21,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	23,050	23,050	CB240010	
			m 3	1	23,050	23,050		
計						23,050		
単価						23,050	円/m3	
						23,050		

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	124,100
						1		124,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	134,700	134,700	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	1	134,700	134,700	単- 279号	
計						134,700		
単価						134,700		
						134,700	円/t	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	目地板	瀝青質目地板 t=20	単位	m2	数量	1	単価	4,153
						1		4,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=20		1	4,510	4,510	CB224710	
			m 2	1	4,510	4,510		
計						4,510		
単価						4,510		
						4,510	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,244
						1		1,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,351	1,351	CB221110	
			m 2	1	1,351	1,351		
	計					1,351		
	単価					1,351	円/m2	
						1,351		

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	21,230
						1		21,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	23,050	23,050	CB240010	
			m 3	1	23,050	23,050		
	計					23,050		
	単価					23,050	円/m3	
						23,050		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-132号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	124,100
						1		124,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	134,700	134,700	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	1	134,700	134,700	単- 279号	
計						134,700		
単価						134,700		
						134,700	円/t	
						134,700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-133号	目地板	瀝青質目地板 t=20	単位	m2	数量	1	単価	4,153
						1		4,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=20		1	4,510	4,510	CB224710	
			m 2	1	4,510	4,510		
計						4,510		
単価						4,510		
						4,510	円/m2	
						4,510		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	現場打ち集水桝 A 500×500×500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	32,000
						1		32,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	34,750	34,750	CB222950	
		0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	34,750	34,750		
計						34,750		
単価						34,750		
						34,750	円/箇所	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	現場打ち集水桝 B 500×500×500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	32,000
						1		32,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	34,750	34,750	CB222950	
		0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	34,750	34,750		
計						34,750		
単価						34,750		
						34,750	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	現場打ち集水桝 C 500×500×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	35,200
						1		35,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	38,220	38,220	CB222950	
			箇所	1	38,220	38,220		
計						38,220		
単価						38,220		
						38,220	円/箇所	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-137号	現場打ち集水桝 C 1100×1100×1100	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	115,900
						1		115,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	121,500	121,500	CB222950	
			箇所	1	121,500	121,500		
足掛金具		現場打ち用 W=300 φ19		2	2,140	4,280	Y0800005-019	
			個	2	2,140	4,280		
計						125,780		
単価						125,800		
						125,800	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	現場打ち集水樹 600×600×700	中央集水樹 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-40(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	0	0	0		CB222950	
計				1	72,920	72,920			
単価						0			
変更積算単価						72,920		円/箇所	
						67,200		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	蓋	現場打蓋 24-12-25(高炉) 600×600用	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	10.7	28,290	302,703		19,630
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	145	7,122	1,032,690		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.8	134,700	242,460		
蓋版設置		200kgを超え800kg以下	枚	100	4,195	419,500		
計						1,997,353		
単価						19,980		円/枚
変更積算単価						19,630		円/枚

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-140号	蓋	縞鋼板蓋 500×500用	単位	枚	数量	1	単価	37,390
						1		37,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	35,770	35,770	WB821430	
			枚	1	35,770	35,770	単- 428号	
アンカーボルト設置		M8×65		4	571.7	2,286.8	WYB00014	
			本	4	571.7	2,286.8	単- 429号	
計						38,056.8		
						38,056.8		
単価						38,060		
						38,060	円/枚	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-141号	蓋	グレーチング 蓋T-25 500×500用	単位	枚	数量	1	単価	26,670
						1		26,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	27,370	27,370	WB821430	
			枚	1	27,370	27,370	単- 430号	
計						27,370		
						27,370		
単価						27,370		
						27,370	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-142号	蓋	グレーチング 蓋T-14 500×500用	単位	枚	数量	1	単価	24,070
						1		24,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	24,310	24,310	WB821430	
			枚	1	24,310	24,310	単- 431号	
	計					24,310		
	単価					24,310		
						24,310	円/枚	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-143号	蓋	グレーチング 蓋T-14 1100×1100用 2枚/組	単位	組	数量	1	単価	97,260
						1		97,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		2	767	1,534	WB821430	
			枚	2	767	1,534	単- 432号	
集水樹蓋 (グレーチング蓋)		1100×1100用T-14 (並目) ボルト固定 (受枠共) 2枚/組		1	104,000	104,000	Y0301000-005	
			組	1	104,000	104,000		
	計					105,534		
	単価					105,600		
						105,600	円/組	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1		
						歩掛使用年月	2021. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-144号	ふとんかご	幅 120 c m 高さ 50 c m スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 φ150~200mm	単位	m	数量	10	単価	9,633	
						10		9,633	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ふとんかご		設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm		10	10,460	104,600	CB225030		
			m	10	10,460	104,600			
計						104,600			
単価						10,460			
						10,460	円/m		

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-145号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m ²	数量	1	単価	467	
						1		467	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	470.2	470.2	CB410030		
			m ²	1	470.2	470.2			
計						470.2			
単価						470.2			
						470.2	円/m ²		

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-146号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	587
						1		587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	589.9	589.9	CB410040	
			m 2	1	589.9	589.9		
計						589.9		
単価						589.9	円/m2	
						589.9		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,655
						1		1,655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,656	1,656	CB410260	
			m 2	1	1,656	1,656		
計						1,656		
単価						1,656	円/m2	
						1,656		

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,224
						1		7,224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,339	7,339	WB824010	
			m 3	1	7,339	7,339	単- 435号	
	計					7,339		
	単価					7,339		
						7,339	円/m3	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,510
						1		14,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	14,690	14,690	WB824010	
			m 3	1	14,690	14,690	単- 436号	
	計					14,690		
	単価					14,690		
						14,690	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	U型側溝撤去	再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	1,714
						1		1,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し		1	1,723	1,723	WB821410	
			m	1	1,723	1,723	単- 437号	
計						1,723		
単価						1,723		
						1,723	円/m	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-151号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,601
						1		1,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	1,628	1,628	CB227010	
			m 3	1	1,628	1,628		
計						1,628		
単価						1,628		
						1,628	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,082
						1		2,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	2,011	2,011	CB227010	
			m3	1	2,011	2,011		
	計					2,011		
	単価					2,011	円/m3	
						2,011		

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	混合廃棄物運搬		単位	t	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
混合廃棄物運搬		運搬距離30km以内		1	18,000	18,000	WYB00016	
			t	1	18,000	18,000	単-438号	
	計					18,000		
	単価					18,000	円/t	
						18,000		

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-154号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,957
						1		2,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	2,930	2,930	WB020051	
			m3	1	2,930	2,930	単-439号	
	計					2,930		
	単価					2,930		
						2,930	円/m3	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-155号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,704
						1		3,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	3,750	3,750	WB020051	
			m3	1	3,750	3,750	単-440号	
	計					3,750		
	単価					3,750		
						3,750	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-156号	混合廃棄物処分	単位	t		1	58,000
					1	58,000
処分費 (t)			1	58,000	58,000	WB020052
		t	1	58,000	58,000	単-441号
計					58,000	
					58,000	
単価					58,000	円/t
					58,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-157号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 CII 上半 65 L=1.7km以下 0.42本	単位	m	数量	1	1	803,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.6	41,573	24,943		R0121000
			人	0.6	41,573	24,943		
	トンネル世話役			0.6	41,573	24,943		R0121000
			人	0.6	41,573	24,943		
	トンネル特殊工			3	42,343	127,029		R0119000
			人	3	42,343	127,029		
	トンネル作業員			0.6	28,986	17,391		R0120000
			人	0.6	28,986	17,391		
	自由断面トンネル掘削機運転			0.051	1,519,000	77,469		WK450681
			週	0.051	1,519,000	77,469		単- 460号
	ドリルジャンボ運転			0.051	1,188,000	60,588		WK450691
			週	0.051	1,188,000	60,588		単- 461号
	コンクリート吹付機運転			0.051	2,083,000	106,233		WK450811
			週	0.051	2,083,000	106,233		単- 462号
	ホイールローダ運転			0.051	229,600	11,709		WK450831
			週	0.051	229,600	11,709		単- 463号
	吹付プラント設備運転			0.051	352,600	17,982		WYB00040
			週	0.051	352,600	17,982		単- 464号
	カッタービット	大断面 CII 65		1	67,070	67,070		WB452111
			m	1	67,070	67,070		単- 465号
	H形鋼支保工	大断面 CII 上半 65		1	70,200	70,200		WB452114
			m	1	70,200	70,200		単- 466号

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-157号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 CII 上半 65 L=1.7km以下 0.42本	単位	m	数量	1	803,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	大断面 CII 上半 65 有 0.42本 無		1	59,410	59,410	WB452113
			m	1	59,410	59,410	単- 467号
	吹付コンクリート	大断面 CII 上半 65 普通(バラ)		1	95,700	95,700	WYB00042
			m	1	95,700	95,700	単- 468号
	諸雑費 (その他機械) (率) 8%			1		21,918	X1011001
			式	1		21,918	
	諸雑費 (率+まるめ) 7%			1		20,415	X1001001
			式	1		20,415	
	計					803,000	
						803,000	
	単価					803,000	円/m
						803,000	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-158号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	57,380	
						1		57,380	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		大断面 CII 上半 65 各種 731kWh			1	38,740	38,740	WB452120	
			m	1		38,740	38,740	単- 469号	
吸引伸縮風管		φ1500×50m			1	18,640	18,640	WYB00077	
			m	1		18,640	18,640	単- 470号	
計							57,380		
単価							57,380		
							57,380	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0		
単-159号	ざり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 CII 上半 65 L≤0.8km 普通		単位	m	数量	1	単価	19,100	
									19,100	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通						WK450791		
				週	0.102	187,200	19,094	単- 471号		
諸雑費 (まるめ)								X1002001		
				式	1		6			
計							19,100			
単価							19,100	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-160号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 CII 上半 65 L=1.7km以下 0.42本	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		R0121000	
	トンネル世話役		人	0.6	41,573	24,943			
	トンネル世話役		人	0.6	41,573	24,943			
	トンネル特殊工			0	0	0		R0119000	
	トンネル特殊工		人	3	42,343	127,029			
	トンネル作業員			0	0	0		R0120000	
	トンネル作業員		人	0.6	28,986	17,391			
	自由断面トンネル掘削機運転			0	0	0		WK450681	
	自由断面トンネル掘削機運転		週	0.051	1,519,000	77,469		単- 472号	
	ドリルジャンボ運転			0	0	0		WK450691	
	ドリルジャンボ運転		週	0.051	1,188,000	60,588		単- 473号	
	コンクリート吹付機運転			0	0	0		WK450811	
	コンクリート吹付機運転		週	0.051	2,083,000	106,233		単- 474号	
	ホイールローダ運転			0	0	0		WK450831	
	ホイールローダ運転		週	0.051	229,600	11,709		単- 475号	
	吹付プラント設備運転			0	0	0		WYB00432	
	吹付プラント設備運転		週	0.051	352,600	17,982		単- 476号	
	カッタービット	大断面 CII 65		0	0	0		WB452111	
	カッタービット		m	1	67,070	67,070		単- 477号	
	H形鋼支保工	大断面 CII 上半 65		0	0	0		WB452114	
	H形鋼支保工		m	1	70,200	70,200		単- 478号	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-160号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 CII 上半 65 L=1.7km以下 0.42本	単位	m	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	大断面 CII 上半 65 有 0.42本 無		0	0	0	WB452113
			m	1	59,410	59,410	単- 479号
	吹付コンクリート	大断面 CII 上半 65 普通(バラ)		0	0	0	WYB00434
			m	1	95,700	95,700	単- 480号
	鏡吹付施工労務費 7%			0		0	X1013001
			式	1		11,855	
	諸雑費（その他機械）+鏡吹付施工機械費 18%			0		0	X1016001
			式	1		49,316	
	諸雑費（その他材料）+鏡吹付材料費 23%			0		0	X1015001
			式	1		67,247	
	諸雑費（まるめ）			0		0	X1002001
			式	1		15	
	計					0	
						889,100	
	単価					0	
						889,100	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-161号	集塵機運転		単位	m	数量	0	単価	0	
						1		57,380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		大断面 CII 上半 65 各種 731kWh		0	0	0	WB452120		
			m	1	38,740	38,740	単- 481号		
吸引伸縮風管		φ1500×50m		0	0	0	WYB00436		
			m	1	18,640	18,640	単- 482号		
計						0			
						57,380			
単価						0			
						57,380	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-162号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 CII 上半 65 L≤0.8km 普通	単位	m	数量	1	単価	19,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通					WK450791		
			週	0.102	187,200	19,094	単- 483号		
諸雑費（まるめ）							X1002001		
			式	1		6			
計						19,100			
単価						19,100	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-163号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DI 上半 65 L=1.7km以下 -0.50本	単位	m	数量	1	1	920,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役			0.74	41,573	30,764		R0121000
			人	0.74	41,573	30,764		
	トンネル世話役			0.74	41,573	30,764		R0121000
			人	0.74	41,573	30,764		
	トンネル特殊工			3.7	42,343	156,669		R0119000
			人	3.7	42,343	156,669		
	トンネル作業員			0.74	28,986	21,449		R0120000
			人	0.74	28,986	21,449		
	自由断面トンネル掘削機運転			0.047	1,519,000	71,393		WK450681
			週	0.047	1,519,000	71,393		単- 460号
	ドリルジャンボ運転			0.047	1,188,000	55,836		WK450691
			週	0.047	1,188,000	55,836		単- 461号
	コンクリート吹付機運転			0.047	2,083,000	97,901		WK450811
			週	0.047	2,083,000	97,901		単- 462号
	ホイールローダ運転			0.047	229,600	10,791		WK450831
			週	0.047	229,600	10,791		単- 463号
	吹付プラント設備運転			0.047	352,600	16,572		WYB00064
			週	0.047	352,600	16,572		単- 484号
	カッタービット	大断面 DI 65		1	44,830	44,830		WB452111
			m	1	44,830	44,830		単- 485号
	H形鋼支保工	大断面 DI 上半 65		1	84,920	84,920		WB452114
			m	1	84,920	84,920		単- 486号

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-163号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DI 上半 65 L=1.7km以下 -0.50本	単位	m	数量	1	単価	920,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	大断面 DI 上半 65 有 -0.5本 無		1	109,600	109,600		WB452113
			m	1	109,600	109,600		単- 487号
	吹付コンクリート	大断面 DI 上半 65 普通(ハ ^ラ)		1	121,100	121,100		WYB00066
			m	1	121,100	121,100		単- 488号
	諸雑費 (その他機械) (率) 11%			1		27,774		X1011001
			式	1		27,774		
	諸雑費 (率+まるめ) 11%			1		39,637		X1001001
			式	1		39,637		
	計					920,000		
						920,000		
	単価					920,000		円/m
						920,000		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-164号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	52,880
						1		52,880
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		大断面 DI 上半 65 各種 731kWh			1	35,700	35,700	WB452120
			m	1	35,700	35,700	35,700	単- 489号
吸引伸縮風管		φ1500×50m			1	17,180	17,180	WYB00090
			m	1	17,180	17,180	17,180	単- 490号
計							52,880	
							52,880	
単価							52,880	円/m

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-165号	ざり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 上半 65 L≤0.8km 普通		単位	m	数量	1	単価	17,600
							1		17,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通						WK450791	
				週	0.094	187,200	17,596	単- 471号	
諸雑費 (まるめ)								X1002001	
			式	1			4		
計							17,600		
単価							17,600	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-166号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DI 上半 65 L=1.7km以下 -0.50本	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		R0121000	
	トンネル世話役		人	0.74	41,573	30,764			
	トンネル世話役		人	0.74	41,573	30,764			
	トンネル特殊工			0	0	0		R0119000	
	トンネル特殊工		人	3.7	42,343	156,669			
	トンネル作業員			0	0	0		R0120000	
	トンネル作業員		人	0.74	28,986	21,449			
	自由断面トンネル掘削機運転			0	0	0		WK450681	
	自由断面トンネル掘削機運転		週	0.047	1,519,000	71,393		単- 472号	
	ドリルジャンボ運転			0	0	0		WK450691	
	ドリルジャンボ運転		週	0.047	1,188,000	55,836		単- 473号	
	コンクリート吹付機運転			0	0	0		WK450811	
	コンクリート吹付機運転		週	0.047	2,083,000	97,901		単- 474号	
	ホイールローダ運転			0	0	0		WK450831	
	ホイールローダ運転		週	0.047	229,600	10,791		単- 475号	
	吹付プラント設備運転			0	0	0		WYB00213	
	吹付プラント設備運転		週	0.047	352,600	16,572		単- 491号	
	カッタービット	大断面 DI 65		0	0	0		WB452111	
	カッタービット	大断面 DI 65	m	1	44,830	44,830		単- 492号	
	H形鋼支保工	大断面 DI 上半 65		0	0	0		WB452114	
	H形鋼支保工	大断面 DI 上半 65	m	1	84,920	84,920		単- 493号	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-166号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DI 上半 65 L=1.7km以下 -0.50本	単位	m	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	大断面 DI 上半 65 有 -0.5本 無		0	0	0	WB452113
			m	1	109,600	109,600	単- 494号
	吹付コンクリート	大断面 DI 上半 65 普通(ハﾟ)		0	0	0	WYB00217
			m	1	121,100	121,100	単- 495号
	鏡吹付施工労務費 9%			0		0	X1013001
			式	1		18,799	
	諸雑費（その他機械）+鏡吹付施工機械費 31%			0		0	X1016001
			式	1		78,272	
	諸雑費（その他材料）+鏡吹付材料費 37%			0		0	X1015001
			式	1		133,366	
	諸雑費（まるめ）			0		0	X1002001
			式	1		974	
	計					0	
						1,084,000	
	単価					0	
						1,084,000	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-167号	集塵機運転		単位	m	数量	0	単価	0	
						1		52,880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		大断面 DI 上半 65 各種 731kWh		0	0	0	WB452120		
			m	1	35,700	35,700	単- 496号		
吸引伸縮風管		φ1500×50m		0	0	0	WYB00219		
			m	1	17,180	17,180	単- 497号		
計						0			
						52,880			
単価						0			
						52,880	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-168号	ざり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 上半 65 L≤0.8km 普通	単位	m	数量	1	単価	17,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通					WK450791		
			週	0.094	187,200	17,596	単- 483号		
諸雑費 (まるめ)							X1002001		
			式	1		4			
計						17,600			
単価						17,600	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-169号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本 +6.5本	単位	m	数量	1	1	1,022,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			0.84	41,573	34,921			R0121000
		人	0.84	41,573	34,921			
トンネル世話役			0.84	41,573	34,921			R0121000
		人	0.84	41,573	34,921			
トンネル特殊工			4.2	42,343	177,840			R0119000
		人	4.2	42,343	177,840			
トンネル作業員			0.84	28,986	24,348			R0120000
		人	0.84	28,986	24,348			
自由断面トンネル掘削機運転			0.057	1,519,000	86,583			WK450681
		週	0.057	1,519,000	86,583			単- 460号
ドリルジャンボ運転			0.057	1,188,000	67,716			WK450691
		週	0.057	1,188,000	67,716			単- 461号
コンクリート吹付機運転			0.057	2,083,000	118,731			WK450811
		週	0.057	2,083,000	118,731			単- 462号
ホイールローダ運転			0.057	229,600	13,087			WK450831
		週	0.057	229,600	13,087			単- 463号
吹付プラント設備運転			0.057	352,600	20,098			WYB00104
		週	0.057	352,600	20,098			単- 498号
カッタービット	大断面 DIII 70		1	24,070	24,070			WB452111
		m	1	24,070	24,070			単- 499号
H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 70		1	141,900	141,900			WB452114
		m	1	141,900	141,900			単- 500号

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-169号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本 +6.5本	単位	m	数量	1	1	1,022,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	大断面 DIII 上半 70 有 -4本 有 SD345 D16~25 有 6.5本 無			1	73,750	73,750	WB452113
			m	1	73,750	73,750		単- 501号
	吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 70 普通(ハラ)			1	148,100	148,100	WYB00106
			m	1	148,100	148,100		単- 502号
	諸雑費 (その他機械) (率) 12%				1		36,745	X1011001
			式	1			36,745	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%				1		19,190	X1001001
			式	1			19,190	
	計						1,022,000	
							1,022,000	
	単価						1,022,000	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-170号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	64,130
						1		64,130
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		大断面 DIII 上半 70 各種 731kWh			1	43,300	43,300	WB452120
			m	1	43,300	43,300	43,300	単- 503号
吸引伸縮風管		φ1500×50m			1	20,830	20,830	WYB00102
			m	1	20,830	20,830	20,830	単- 504号
計							64,130	
単価							64,130	
							64,130	円/m

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-171号	ざり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 上半 70 L≤0.8km 普通	単位	m	数量	1	単価	21,340
						1		21,340
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		普通						WK450791
			週	0.114	187,200	21,340	21,340	単- 471号
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	X1002001
計							21,340	
単価							21,340	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-172号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本 +6.5本	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		R0121000	
	トンネル世話役		人	0.84	41,573	34,921			
	トンネル世話役		人	0.84	41,573	34,921			
	トンネル特殊工			0	0	0		R0119000	
	トンネル特殊工		人	4.2	42,343	177,840			
	トンネル作業員			0	0	0		R0120000	
	トンネル作業員		人	0.84	28,986	24,348			
	自由断面トンネル掘削機運転			0	0	0		WK450681	
	自由断面トンネル掘削機運転		週	0.057	1,519,000	86,583		単- 472号	
	ドリルジャンボ運転			0	0	0		WK450691	
	ドリルジャンボ運転		週	0.057	1,188,000	67,716		単- 473号	
	コンクリート吹付機運転			0	0	0		WK450811	
	コンクリート吹付機運転		週	0.057	2,083,000	118,731		単- 474号	
	ホイールローダ運転			0	0	0		WK450831	
	ホイールローダ運転		週	0.057	229,600	13,087		単- 475号	
	吹付プラント設備運転			0	0	0		WYB00225	
	吹付プラント設備運転		週	0.057	352,600	20,098		単- 505号	
	カッタービット	大断面 DIII 70		0	0	0		WB452111	
	カッタービット	大断面 DIII 70	m	1	24,070	24,070		単- 506号	
	H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 70		0	0	0		WB452114	
	H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 70	m	1	141,900	141,900		単- 507号	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-172号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本 +6.5本	単位	m	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	大断面 DIII 上半 70 有 -4本 有 SD345 D16~25 有 6.5本 無	m	0	0	0	WB452113
	吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 70 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	73,750	73,750	単- 508号
	諸雑費 (その他機械) (率) 12%		式	0		0	X1011001
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		36,745	
	計			0		0	
	単価					1,022,000	
						0	
						1,022,000	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-173号	集塵機運転		単位	m	数量	0	単価	0	
						1		64,130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		大断面 DIII 上半 70 各種 731kWh		0	0	0	WB452120		
			m	1	43,300	43,300	単- 510号		
吸引伸縮風管		φ1500×50m		0	0	0	WYB00229		
			m	1	20,830	20,830	単- 511号		
計						0			
単価						64,130			
						0			
						64,130	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-174号	ざり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 上半 70 L≤0.8km 普通	単位	m	数量	1	単価	21,340	
						1		21,340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通					WK450791		
			週	0.114	187,200	21,340	単- 483号		
諸雑費 (まるめ)							X1002001		
			式	1		0			
計						21,340			
単価						21,340	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-175号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本 +6.5本	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		R0121000	
			人	0.84	41,573	34,921			
	トンネル世話役			0	0	0		R0121000	
			人	0.84	41,573	34,921			
	トンネル特殊工			0	0	0		R0119000	
			人	4.2	42,343	177,840			
	トンネル作業員			0	0	0		R0120000	
			人	0.84	28,986	24,348			
	自由断面トンネル掘削機運転			0	0	0		WK450681	
			週	0.057	1,519,000	86,583		単- 472号	
	ドリルジャンボ運転			0	0	0		WK450691	
			週	0.057	1,188,000	67,716		単- 473号	
	コンクリート吹付機運転			0	0	0		WK450811	
			週	0.057	2,083,000	118,731		単- 474号	
	ホイールローダ運転			0	0	0		WK450831	
			週	0.057	229,600	13,087		単- 475号	
	吹付プラント設備運転			0	0	0		WYB00233	
			週	0.057	352,600	20,098		単- 505号	
	カッタービット	大断面 DIII 70		0	0	0		WB452111	
			m	1	24,070	24,070		単- 506号	
	H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 70		0	0	0		WB452114	
			m	1	141,900	141,900		単- 507号	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-175号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本 +6.5本	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	大断面 DIII 上半 70 有 -4本 有 SD345 D16~25 有 6.5本 無	m	0	0	0		WB452113	
	吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 70 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	73,750	73,750		単- 508号	
	鏡吹付施工労務費 8%		式	1		18,968		X1013001	
	諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 30%		式	1		91,864		X1016001	
	諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 33%		式	1		127,980		X1015001	
	諸雑費（まるめ）		式	1		123		X1002001	
	計					0			
	単価					1,205,000			
						0			
						1,205,000		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-176号	集塵機運転		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集塵機運転	大断面 DIII 上半 70 各種 731kWh		0	0	0	WB452120	
			m	1	43,300	43,300	単- 510号	
	吸引伸縮風管	φ1500×50m		0	0	0	WYB00238	
			m	1	20,830	20,830	単- 511号	
	計					0		
						64,130		
	単価					0		
						64,130	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-177号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本	単位	m	数量	1	1	969,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.84	41,573	34,921	R0121000	969,000
			人	0.84	41,573	34,921		
	トンネル世話役			0.84	41,573	34,921	R0121000	
			人	0.84	41,573	34,921		
	トンネル特殊工			4.2	42,343	177,840	R0119000	
			人	4.2	42,343	177,840		
	トンネル作業員			0.84	28,986	24,348	R0120000	
			人	0.84	28,986	24,348		
	自由断面トンネル掘削機運転			0.057	1,519,000	86,583	WK450681	
			週	0.057	1,519,000	86,583	単- 460号	
	ドリルジャンボ運転			0.057	1,188,000	67,716	WK450691	
			週	0.057	1,188,000	67,716	単- 461号	
	コンクリート吹付機運転			0.057	2,083,000	118,731	WK450811	
			週	0.057	2,083,000	118,731	単- 462号	
	ホイールローダ運転			0.057	229,600	13,087	WK450831	
			週	0.057	229,600	13,087	単- 463号	
	吹付プラント設備運転			0.057	352,600	20,098	WYB00092	
			週	0.057	352,600	20,098	単- 498号	
	カッタービット	大断面 DIII 70		1	24,070	24,070	WB452111	
			m	1	24,070	24,070	単- 499号	
	H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 70		1	141,900	141,900	WB452114	
			m	1	141,900	141,900	単- 500号	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-177号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本	単位	m	数量	1	969,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	大断面 DIII 上半 70 有 -4本 無 無		1	23,090	23,090	WB452113
			m	1	23,090	23,090	単- 512号
	吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 70 普通(ハラ)		1	148,100	148,100	WYB00094
			m	1	148,100	148,100	単- 502号
	諸雑費 (その他機械) (率) 12%			1		36,745	X1011001
			式	1		36,745	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		16,850	X1001001
			式	1		16,850	
	計					969,000	
						969,000	
	単価					969,000	円/m
						969,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-178号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		R0121000	
			人	0.84	41,573	34,921			
	トンネル世話役			0	0	0		R0121000	
			人	0.84	41,573	34,921			
	トンネル特殊工			0	0	0		R0119000	
			人	4.2	42,343	177,840			
	トンネル作業員			0	0	0		R0120000	
			人	0.84	28,986	24,348			
	自由断面トンネル掘削機運転			0	0	0		WK450681	
			週	0.057	1,519,000	86,583		単- 472号	
	ドリルジャンボ運転			0	0	0		WK450691	
			週	0.057	1,188,000	67,716		単- 473号	
	コンクリート吹付機運転			0	0	0		WK450811	
			週	0.057	2,083,000	118,731		単- 474号	
	ホイールローダ運転			0	0	0		WK450831	
			週	0.057	229,600	13,087		単- 475号	
	吹付プラント設備運転			0	0	0		WYB00135	
			週	0.057	352,600	20,098		単- 505号	
	カッタービット	大断面 DIII 70		0	0	0		WB452111	
			m	1	24,070	24,070		単- 506号	
	H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 70		0	0	0		WB452114	
			m	1	141,900	141,900		単- 507号	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-178号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本	単位	m	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	大断面 DIII 上半 70 有 -4本 無 無		0	0	0	WB452113
			m	1	23,090	23,090	単- 513号
	吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 70 普通(ハラ)		0	0	0	WYB00140
			m	1	148,100	148,100	単- 509号
	鏡吹付施工労務費 8%			0		0	X1013001
			式	1		18,968	
	諸雑費（その他機械）+鏡吹付施工機械費 30%			0		0	X1016001
			式	1		91,864	
	諸雑費（その他材料）+鏡吹付材料費 33%			0		0	X1015001
			式	1		111,262	
	諸雑費（まるめ）			0		0	X1002001
			式	1		501	
	計					0	
						1,138,000	
	単価					0	
						1,138,000	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-179号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		R0121000	
			人	0.84	41,573	34,921			
	トンネル世話役			0	0	0		R0121000	
			人	0.84	41,573	34,921			
	トンネル特殊工			0	0	0		R0119000	
			人	4.2	42,343	177,840			
	トンネル作業員			0	0	0		R0120000	
			人	0.84	28,986	24,348			
	自由断面トンネル掘削機運転			0	0	0		WK450681	
			週	0.057	1,519,000	86,583		単- 472号	
	ドリルジャンボ運転			0	0	0		WK450691	
			週	0.057	1,188,000	67,716		単- 473号	
	コンクリート吹付機運転			0	0	0		WK450811	
			週	0.057	2,083,000	118,731		単- 474号	
	ホイールローダ運転			0	0	0		WK450831	
			週	0.057	229,600	13,087		単- 475号	
	吹付プラント設備運転			0	0	0		WYB00408	
			週	0.057	352,600	20,098		単- 505号	
	カッタービット	大断面 DIII 70		0	0	0		WB452111	
			m	1	24,070	24,070		単- 506号	
	H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 70		0	0	0		WB452114	
			m	1	141,900	141,900		単- 507号	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-179号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本	単位	m	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	大断面 DIII 上半 70 有 -4本 無 無		0	0	0	WB452113
			m	1	23,090	23,090	単- 513号
	吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 70 普通(ハラ)		0	0	0	WYB00410
			m	1	148,100	148,100	単- 509号
	諸雑費 (その他機械) (率) 12%			0		0	X1011001
			式	1		36,745	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			0		0	X1001001
			式	1		16,850	
	計					0	
						969,000	
	単価					0	
						969,000	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-180号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 CII 下半 40 65 -1.67本	単位	m	数量	1	1	541,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0.6	41,573	24,943	R0121000	
トンネル世話役			人	0.6	41,573	24,943	R0121000	
トンネル特殊工			人	3	42,343	127,029	R0119000	
トンネル作業員			人	0.6	28,986	17,391	R0120000	
バックホウ運転			週	0.058	146,600	8,502	WK450701	
ドリルジャンボ運転			週	0.058	1,188,000	68,904	WK450691	単- 514号
コンクリート吹付機運転			週	0.058	2,083,000	120,814	WK450811	単- 461号
吹付プラント設備運転			週	0.058	352,600	20,450	WYB00068	単- 462号
大型ブレーカ運転			週	0.058	352,600	20,450	WYB00068	単- 515号
大型ブレーカ運転			週	0.058	273,600	15,868	WK450611	単- 516号
ロックボルト		大断面 CII 下半 40 有 -1.67本 無	m	1	13,930	13,930	WB452113	単- 517号
吹付コンクリート		大断面 CII 下半 40 普通(ハラ)	m	1	26,200	26,200	WYB00070	単- 518号

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-180号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 CII 下半 40 65 -1.67本	単位	m	数量	1	単価	541,800
						1		541,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	諸雑費 (その他機械) (率) 29%			1		68,016	X1011001	
			式	1		68,016		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%			1		4,810	X1001001	
			式	1		4,810		
	計					541,800		
						541,800		
	単価					541,800	円/m	
						541,800		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-181号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	65,260
						1		65,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		大断面 CII 下半 40 各種 731kWh		1	44,060	44,060	WB452120	
			m	1	44,060	44,060	単- 519号	
吸引伸縮風管		φ1500×50m		1	21,200	21,200	WYB00146	
			m	1	21,200	21,200	単- 520号	
計						65,260		
単価						65,260		
						65,260	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-182号	ざり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 CII 下半 40 L≤2.3km 普通	単位	m	数量	1	単価	21,720
						1		21,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.116	187,200	21,715	単- 471号	
諸雑費 (まるめ)							X1002001	
			式	1		5		
計						21,720		
単価						21,720		
						21,720	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-183号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DI 下半 40 65 0本	単位	m	数量	1	単価	638,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.74	41,573	30,764		R0121000
			人	0.74	41,573	30,764		
	トンネル世話役			0.74	41,573	30,764		R0121000
			人	0.74	41,573	30,764		
	トンネル特殊工			3.7	42,343	156,669		R0119000
			人	3.7	42,343	156,669		
	トンネル作業員			0.74	28,986	21,449		R0120000
			人	0.74	28,986	21,449		
	バックホウ運転			0.068	146,600	9,968		WK450701
			週	0.068	146,600	9,968		単- 514号
	ドリルジャンボ運転			0.068	1,188,000	80,784		WK450691
			週	0.068	1,188,000	80,784		単- 461号
	コンクリート吹付機運転			0.068	2,083,000	141,644		WK450811
			週	0.068	2,083,000	141,644		単- 462号
	吹付プラント設備運転			0.068	352,600	23,976		WYB00110
			週	0.068	352,600	23,976		単- 521号
	大型ブレーカ運転			0.068	273,600	18,604		WK450611
			週	0.068	273,600	18,604		単- 516号
	H形鋼支保工	大断面 DI 下半 40		1	28,220	28,220		WB452114
			m	1	28,220	28,220		単- 522号
	ロックボルト	大断面 DI 下半 40 無 無		1	34,580	34,580		WB452113
			m	1	34,580	34,580		単- 523号

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-183号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 D I 下半 40 65 0本	単位	m	数量	1	単価	638,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付コンクリート	大断面 D I 下半 40 普通(ハ ^ラ)		1	32,870	32,870		WYB00112
			m	1	32,870	32,870		単- 524号
	諸雑費 (その他機械) (率) 9%			1		24,747		X1011001
			式	1		24,747		
	諸雑費 (率+まるめ) 4%			1		3,761		X1001001
			式	1		3,761		
	計					638,800		
						638,800		
	単価					638,800		円/m
						638,800		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-184号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	76,500
						1		76,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		大断面 DI 下半 40 各種 731kWh			1	51,650	51,650	WB452120
			m	1	51,650	51,650	51,650	単- 525号
吸引伸縮風管		φ1500×50m			1	24,850	24,850	WYB00151
			m	1	24,850	24,850	24,850	単- 526号
計							76,500	
							76,500	
単価							76,500	円/m

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-185号	ざり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 下半 40 L≤2.3km 普通	単位	m	数量	1	単価	25,460
						1		25,460
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		普通						WK450791
			週	0.136	187,200	25,459	25,459	単- 471号
諸雑費 (まるめ)				式	1		1	X1002001
計							25,460	
単価							25,460	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-186号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 40 70 0本	単位	m	数量	1	単価	685,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.84	41,573	34,921		R0121000
			人	0.84	41,573	34,921		
	トンネル世話役			0.84	41,573	34,921		R0121000
			人	0.84	41,573	34,921		
	トンネル特殊工			4.2	42,343	177,840		R0119000
			人	4.2	42,343	177,840		
	トンネル作業員			0.84	28,986	24,348		R0120000
			人	0.84	28,986	24,348		
	バックホウ運転			0.055	146,600	8,063		WK450701
			週	0.055	146,600	8,063		単- 514号
	ドリルジャンボ運転			0.055	1,188,000	65,340		WK450691
			週	0.055	1,188,000	65,340		単- 461号
	コンクリート吹付機運転			0.055	2,083,000	114,565		WK450811
			週	0.055	2,083,000	114,565		単- 462号
	吹付プラント設備運転			0.055	352,600	19,393		WYB00152
			週	0.055	352,600	19,393		単- 527号
	大型ブレーカ運転			0.055	273,600	15,048		WK450611
			週	0.055	273,600	15,048		単- 516号
	H形鋼支保工	大断面 DIII 下半 40		1	46,850	46,850		WB452114
			m	1	46,850	46,850		単- 528号
	ロックボルト	大断面 DIII 下半 40 無 無		1	34,580	34,580		WB452113
			m	1	34,580	34,580		単- 529号

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-186号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 40 70 0本	単位	m	数量	1	685,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 40 普通(ハ ^ラ)		1	38,530	38,530	WYB00154
			m	1	38,530	38,530	単- 530号
	諸雑費（その他機械）（率） 26%			1		57,826	X1011001
			式	1		57,826	
	諸雑費（率+まるめ） 11%			1		13,175	X1001001
			式	1		13,175	
	計					685,400	
						685,400	
	単価					685,400	円/m
						685,400	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-187号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	61,880
						1		61,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		大断面 DIII 下半 40 各種 731kWh		1	41,780	41,780	WB452120	
			m	1	41,780	41,780	単- 531号	
吸引伸縮風管		φ1500×50m		1	20,100	20,100	WYB00178	
			m	1	20,100	20,100	単- 532号	
計						61,880		
単価						61,880		
						61,880	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-188号	ざり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 下半 40 L≤2.3km 普通	単位	m	数量	1	単価	20,600
						1		20,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.11	187,200	20,592	単- 471号	
諸雑費 (まるめ)							X1002001	
			式	1		8		
計						20,600		
単価						20,600	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-189号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 40 70 0本	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		R0121000	
	トンネル世話役		人	0.84	41,573	34,921			
	トンネル世話役		人	0.84	41,573	34,921			685,400
	トンネル特殊工			0	0	0		R0119000	
	トンネル特殊工		人	4.2	42,343	177,840			
	トンネル作業員			0	0	0		R0120000	
	トンネル作業員		人	0.84	28,986	24,348			
	バックホウ運転			0	0	0		WK450701	
	バックホウ運転		週	0.055	146,600	8,063		単- 533号	
	ドリルジャンボ運転			0	0	0		WK450691	
	ドリルジャンボ運転		週	0.055	1,188,000	65,340		単- 473号	
	コンクリート吹付機運転			0	0	0		WK450811	
	コンクリート吹付機運転		週	0.055	2,083,000	114,565		単- 474号	
	吹付プラント設備運転			0	0	0		WYB00308	
	吹付プラント設備運転		週	0.055	352,600	19,393		単- 534号	
	大型ブレーカ運転			0	0	0		WK450611	
	大型ブレーカ運転		週	0.055	273,600	15,048		単- 535号	
	H形鋼支保工	大断面 DIII 下半 40		0	0	0		WB452114	
	H形鋼支保工		m	1	46,850	46,850		単- 536号	
	ロックボルト	大断面 DIII 下半 40 無 無		0	0	0		WB452113	
	ロックボルト		m	1	34,580	34,580		単- 537号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-189号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 40 70 0本	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 40 普通(ハレ)		0	0	0	WYB00310		
		m	1	38,530	38,530	単- 538号		
諸雑費 (その他機械) (率) 26%			0		0	X1011001		
		式	1		57,826			
諸雑費 (率+まるめ) 11%			0		0	X1001001		
		式	1		13,175			
計					0			
					685,400			
単価					0			
					685,400	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-190号	集塵機運転		単位	m	数量	0	単価	0	
						1		61,880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		大断面 DIII 下半 40 各種 731kWh		0	0	0	WB452120		
			m	1	41,780	41,780	単- 539号		
吸引伸縮風管		φ1500×50m		0	0	0	WYB00344		
			m	1	20,100	20,100	単- 540号		
計						0			
						61,880			
単価						0			
						61,880	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-191号	ざり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 下半 40 L≤2.3km 普通	単位	m	数量	1	単価	20,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通					WK450791		
			週	0.11	187,200	20,592	単- 483号		
諸雑費 (まるめ)							X1002001		
			式	1		8			
計						20,600			
単価						20,600	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-192号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 40 70 0本	単位	m	数量	1	1	685,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.84	41,573	34,921	R0121000	
			人	0.84	41,573	34,921		
	トンネル世話役			0.84	41,573	34,921	R0121000	
			人	0.84	41,573	34,921		
	トンネル特殊工			4.2	42,343	177,840	R0119000	
			人	4.2	42,343	177,840		
	トンネル作業員			0.84	28,986	24,348	R0120000	
			人	0.84	28,986	24,348		
	バックホウ運転			0.055	146,600	8,063	WK450701	
			週	0.055	146,600	8,063	単- 514号	
	ドリルジャンボ運転			0.055	1,188,000	65,340	WK450691	
			週	0.055	1,188,000	65,340	単- 461号	
	コンクリート吹付機運転			0.055	2,083,000	114,565	WK450811	
			週	0.055	2,083,000	114,565	単- 462号	
	吹付プラント設備運転			0.055	352,600	19,393	WYB00156	
			週	0.055	352,600	19,393	単- 527号	
	大型ブレーカ運転			0.055	273,600	15,048	WK450611	
			週	0.055	273,600	15,048	単- 516号	
	H形鋼支保工	大断面 DIII 下半 40		1	46,850	46,850	WB452114	
			m	1	46,850	46,850	単- 528号	
	ロックボルト	大断面 DIII 下半 40 無 無		1	34,580	34,580	WB452113	
			m	1	34,580	34,580	単- 529号	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-192号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 40 70 0本	単位	m	数量	1	685,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 40 普通(ハ ^ラ)		1	38,530	38,530	WYB00158
			m	1	38,530	38,530	単- 530号
	諸雑費（その他機械）（率） 26%			1		57,826	X1011001
			式	1		57,826	
	諸雑費（率+まるめ） 11%			1		13,175	X1001001
			式	1		13,175	
	計					685,400	
						685,400	
	単価					685,400	円/m
						685,400	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-193号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 40 70 0本	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		R0121000	
			人	0.84	41,573	34,921			
	トンネル世話役			0	0	0		R0121000	
			人	0.84	41,573	34,921			
	トンネル特殊工			0	0	0		R0119000	
			人	4.2	42,343	177,840			
	トンネル作業員			0	0	0		R0120000	
			人	0.84	28,986	24,348			
	バックホウ運転			0	0	0		WK450701	
			週	0.055	146,600	8,063		単- 533号	
	ドリルジャンボ運転			0	0	0		WK450691	
			週	0.055	1,188,000	65,340		単- 473号	
	コンクリート吹付機運転			0	0	0		WK450811	
			週	0.055	2,083,000	114,565		単- 474号	
	吹付プラント設備運転			0	0	0		WYB00349	
			週	0.055	352,600	19,393		単- 534号	
	大型ブレーカ運転			0	0	0		WK450611	
			週	0.055	273,600	15,048		単- 535号	
	H形鋼支保工	大断面 DIII 下半 40		0	0	0		WB452114	
			m	1	46,850	46,850		単- 536号	
	ロックボルト	大断面 DIII 下半 40 無 無		0	0	0		WB452113	
			m	1	34,580	34,580		単- 537号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-193号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 40 70 0本	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 40 普通(ハレ)		0	0	0		WYB00351
			m	1	38,530	38,530		単- 538号
	諸雑費 (その他機械) (率) 26%			0		0		X1011001
			式	1		57,826		
	諸雑費 (率+まるめ) 11%			0		0		X1001001
			式	1		13,175		
	計					0		
						685,400		
	単価					0		
						685,400		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	覆工コンクリート工等	大断面 CII 105 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	269,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.15	39,270	5,890	R0121000	
トンネル特殊工			人	0.61	39,900	24,339	R0119000	
トンネル作業員			人	0.15	27,405	4,110	R0120000	
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	243,300	4,866	WK450841 単- 541号	
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		243	X1011001	
生コンクリート		18-15-40（高炉）C=270以上 W/C=60%以下	m ³	12.03	15,800	190,074	Y0210000-003	
防水シート（NATM）		0.8mm+3.0mm	m ²	30.96	1,220	37,771	Z4604002	
諸雑費（その他材料）（率） 1%			式	1		2,278	X1012001	
諸雑費（まるめ）			式	1		29	X1002001	
計						269,600		
単価						269,600	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.4m 517m	単位	m	数量	1	単価	243,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.16	39,270	6,283	R0121000	
トンネル特殊工			人	0.63	39,900	25,137	R0119000	
トンネル作業員			人	0.16	27,405	4,384	R0120000	
スライドセントル損料（本坑用）		L = 1 0 . 5	m	1	207,954	207,954	Y1472101	
諸雑費（まるめ）			式	1		42	X1002001	
計						243,800		
単価						243,800	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	防水工	大断面 CII 105 20.4m 516.3m	単位	m	数量	1	単価	56,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.214	39,270	8,403	R0121000	
トンネル特殊工			人	0.4	39,900	15,960	R0119000	
トンネル作業員			人	0.214	27,405	5,864	R0120000	
防水工作業台車		L = 6.0	m	1	26,353	26,353	Y1370103	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	X1002001	
計						56,580		
単価						56,580	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	覆工コンクリート工等	大断面 D I 105 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8m	単位	m	数量	1	1	319,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役				0.15	39,270	5,890	R0121000
			人	0.15	39,270		5,890	
	トンネル特殊工				0.61	39,900	24,339	R0119000
			人	0.61	39,900		24,339	
	トンネル作業員				0.15	27,405	4,110	R0120000
			人	0.15	27,405		4,110	
	コンクリートポンプ車運転				0.02	243,300	4,866	WK450841
			週	0.02	243,300		4,866	単- 542号
	諸雑費（その他機械）（率） 5%				1		243	X1011001
			式	1			243	
	生コンクリート	18-15-40（高炉）C=340以上 W/C=60%以下			12.03	16,700	200,901	Y0210000-001
			m ³	12.03	16,700		200,901	
	非鋼繊維	PP、覆工用			32.842	1,190	39,081	Y0800007-001
			k g	32.842	1,190		39,081	
	防水シート（N A T M）	0. 8 m m + 3. 0 m m			30.311	1,220	36,979	Z4604002
			m ²	30.311	1,220		36,979	
	諸雑費（率+まるめ） 1%				1		2,691	X1001001
			式	1			2,691	
	計						319,100	
							319,100	
	単価						319,100	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	防水工	大断面 DI 105 20.4m 516.3m	単位	m	数量	1	単価	55,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.209	39,270	8,207	R0121000		
トンネル特殊工		人	0.392	39,900	15,640	R0119000		
トンネル作業員		人	0.209	27,405	5,727	R0120000		
防水工作業台車	L = 6 . 0	m	1	26,353	26,353	Y1370103		
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	X1002001		
計					55,930			
単価					55,930	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	覆工コンクリート工等	大断面 DⅢ 110 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8m	単位	m	数量	1	1	351,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役				0.15	39,270	5,890	R0121000
			人		0.15	39,270	5,890	
	トンネル特殊工				0.61	39,900	24,339	R0119000
			人		0.61	39,900	24,339	
	トンネル作業員				0.15	27,405	4,110	R0120000
			人		0.15	27,405	4,110	
	コンクリートポンプ車運転				0.02	243,300	4,866	WK450841
			週		0.02	243,300	4,866	単- 542号
	諸雑費 (その他機械) (率) 5%				1		243	X1011001
			式		1		243	
	生コンクリート	18-15-40 (高炉) C=340以上 W/C=60%以下			13.66	16,700	228,122	Y0210000-001
			m ³		13.66	16,700	228,122	
	非鋼繊維	PP、覆工用			37.292	1,190	44,377	Y0800007-001
			kg		37.292	1,190	44,377	
	防水シート (NATM)	0.8mm + 3.0mm			30.276	1,220	36,936	Z4604002
			m ²		30.276	1,220	36,936	
	諸雑費 (率+まるめ) 1%				1		3,017	X1001001
			式		1		3,017	
	計						351,900	
							351,900	
	単価						351,900	円/m
							351,900	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	防水工	大断面 DIII 110 20.4m 516.3m	単位	m	数量	1	単価	55,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.209	39,270	8,207	R0121000	
	トンネル特殊工		人	0.392	39,900	15,640	R0119000	
	トンネル作業員		人	0.209	27,405	5,727	R0120000	
	防水工作業台車	L = 6 . 0	m	1	26,353	26,353	Y1370103	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	X1002001	
	計					55,930		
	単価					55,930	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	138,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	71,000	73,130	Z1102020	
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,450	65,450	Q1001002	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		20	X1002001	
	計					138,600		
	単価					138,600	円 / t	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	m ³	数量	10	単価	4,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.15	39,270	5,890	R0121000	
	トンネル特殊工		人	0.44	39,900	17,556	R0119000	
	トンネル作業員		人	0.15	27,405	4,110	R0120000	
	大型ブレーカ運転		日	0.15	52,990	7,948	WK450800 単- 543号	
	バックホウ（トンネル専用機） [後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	時間	0.94	9,283	8,726	K0613021 単- 544号	
	チゼル	大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	92,200	922	Z6530002	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001	
	計					45,160		
	単価					4,516	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	809.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工		人	0.1	39,900	3,990	R0119000	
	ダンプトラック (トンネル工事用) [オンロード]	10 t 積	時間	0.83	4,950	4,108	K0619014 単- 545号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001	
	計					8,098		
	単価					809.8	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	m ³	数量	10	単価	4,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.15	39,270	5,890	R0121000	
	トンネル特殊工		人	0.44	39,900	17,556	R0119000	
	トンネル作業員		人	0.15	27,405	4,110	R0120000	
	大型ブレーカ運転		日	0.15	52,990	7,948	WK450800 単- 543号	
	バックホウ（トンネル専用機） [後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	時間	0.94	9,283	8,726	K0613021 単- 544号	
	チゼル	大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	92,200	922	Z6530002	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001	
	計					45,160		
	単価					4,516	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	809.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工		人	0.1	39,900	3,990	R0119000	
	ダンプトラック (トンネル工事用) [オンロード]	10 t 積	時間	0.83	4,950	4,108	K0619014 単- 545号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001	
	計					8,098		
	単価					809.8	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	m 3	数量	10	単価	4,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.15	39,270	5,890	R0121000	
	トンネル特殊工		人	0.44	39,900	17,556	R0119000	
	トンネル作業員		人	0.15	27,405	4,110	R0120000	
	大型ブレーカ運転		日	0.15	52,990	7,948	WK450800 単- 546号	
	バックホウ（トンネル専用機） [後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	0.94	9,283	8,726	K0613021 単- 547号	
	チゼル	大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	92,200	922	Z6530002	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001	
	計					45,160		
	単価					4,516	円/m3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	809.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工		人	0.1	39,900	3,990	R0119000	
	ダンプトラック (トンネル工事用) [オンロード]	10 t 積	時間	0.83	4,950	4,108	K0619014 単- 548号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001	
	計					8,098		
	単価					809.8	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	m 3	数量	10	単価	1,558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.07	39,270	2,748	R0121000	
	トンネル特殊工		人	0.15	39,900	5,985	R0119000	
	トンネル作業員		人	0.07	27,405	1,918	R0120000	
	バックホウ (トンネル専用機) [後方超小旋回型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.45m3	時間	0.45	9,283	4,177	K0613021 単- 544号	
	振動ローラ運転		日	0.07	10,750	752	WK450850 単- 549号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001	
	計					15,580		
	単価					1,558	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	m ³	数量	10	単価	516.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m ³	時間	0.48	10,770	5,169	K0202090 単-550号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001	
	計					5,169		
	単価					516.9	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	m 3	数量	10	単価	1,558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.07	39,270	2,748	R0121000	
	トンネル特殊工		人	0.15	39,900	5,985	R0119000	
	トンネル作業員		人	0.07	27,405	1,918	R0120000	
	バックホウ (トンネル専用機) [後方超小旋回型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.45m3	時間	0.45	9,283	4,177	K0613021 単- 547号	
	振動ローラ運転		日	0.07	10,750	752	WK450850 単- 551号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001	
	計					15,580		
	単価					1,558	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	m ³	数量	10	単価	516.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	時間	0.48	10,770	5,169	K0202090 単- 552号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001	
	計					5,169		
	単価					516.9	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	インバート型枠工		単位	m ²	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工 (製作)		m ²	100	2,396	239,600	WB450131 単- 553号		
インバート型枠工 (設置・撤去)		m ²	100	10,360	1,036,000	WB450132 単- 554号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		400	X1002001		
計					1,276,000			
単価					12,760	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	インパートコンクリート工	各種 標準	単位	m 3	数量	10	単価	20,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.12	39,270	4,712	R0121000		
トンネル特殊工		人	0.62	39,900	24,738	R0119000		
トンネル作業員		人	0.12	27,405	3,288	R0120000		
生コンクリート	18-8-40 (高炉) C=230以上 W/C=60%以下	m 3	10.4	15,400	160,160	Y0210000-002		
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,340	8,272	WK450090 単- 555号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		230	X1001001		
計					201,400			
単価					20,140	円/m 3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	インバート型枠工	単位	m ²	数量	100	単価	12,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工 (製作)		m ²	100	2,396	239,600	WB450131 単- 556号	
インバート型枠工 (設置・撤去)		m ²	100	10,360	1,036,000	WB450132 単- 557号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		400	X1002001	
計					1,276,000		
単価					12,760	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	インパットコンクリート工	各種 標準	単位	m 3	数量	10	単価	20,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.12	39,270	4,712	R0121000	
	トンネル特殊工		人	0.62	39,900	24,738	R0119000	
	トンネル作業員		人	0.12	27,405	3,288	R0120000	
	生コンクリート	18-8-40 (高炉) C=230以上 W/C=60%以下	m 3	10.4	15,400	160,160	Y0210000-002	
	コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,340	8,272	WK450090 単- 558号	
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		230	X1001001	
	計					201,400		
	単価					20,140	円/m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-216号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	100	単価	4,190
						100		4,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		100	3,240	324,000	Z1406004	
			組	100	3,240	324,000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0.88	108,000	95,040	Z2024001	
			m ³	0.88	108,000	95,040		
計						419,040		
						419,040		
単価						4,190		
						4,190	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-217号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	100	単価	5,765
						100		5,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		100	4,340	434,000	Z1406006	
			組	100	4,340	434,000		
ドライモルタル		ロックボルト用		1.32	108,000	142,560	Z2024001	
			m ³	1.32	108,000	142,560		
計						576,560		
						576,560		
単価						5,765		
						5,765	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	1	単価	-22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スクラップ	ヘビーH1		-1	22,000	-22,000	Z6730001		
			t	-1	22,000	-22,000			
	計					-22,000			
	単価					-22,000			
						-22,000	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	ガス切断 (H鋼)	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	6,299
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工			人		0.14	25,830	3,616	R0113000
普通作業員			人		0.14	25,830	3,616	
			人		0.14	18,900	2,646	R0102000
酸素	ポンベ				0.04	293	11	Z6710001
			m 3		0.04	293	11	
アセチレン	ポンベ				0.02	1,340	26	Z6712001
			k g		0.02	1,340	26	
諸雑費 (まるめ)					1		0	X1002001
			式		1		0	
計							6,299	
							6,299	
単価							6,299	
							6,299	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	ガス切断 (H鋼)	200×200	単位	箇所	数量	1	1	単価	6,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	溶接工			0.14	25,830	3,616		R0113000	
			人	0.14	25,830	3,616			
	普通作業員			0.14	18,900	2,646		R0102000	
			人	0.14	18,900	2,646			
	酸素	ポンベ		0.05	293	14		Z6710001	
			m 3	0.05	293	14			
	アセチレン	ポンベ		0.02	1,340	26		Z6712001	
			k g	0.02	1,340	26			
	諸雑費 (まるめ)			1		0		X1002001	
			式	1		0			
	計					6,302			
						6,302			
	単価					6,302			
						6,302		円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	箱扱コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日/以上	単位	m ³	数量	1	1	単価	21,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	1	21,510	21,510	21,510	21,510	CB240010
	計						21,510		
	単価						21,510		
							21,510	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設量10m3/日/以上	単位	m 3	数量	1	25,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	22,480	22,480	CB240010
		PP、覆工用	k g	2.785	1,190	3,314	Y0800007-001
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6	X1002001
	計					25,800	
	単価					25,800	円/m 3
						25,800	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-223号	箱抜き補強工	補強プレート PL200×22	単位	t	数量	1	単価	87,400
						1		87,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$		1	87,400	87,400	Z1200005	
			t	1	87,400	87,400		
計						87,400		
単価						87,400	円/t	
						87,400		

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-224号	箱抜きロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	0	単価	0
						100		4,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		0	0	0	Z1406004	
			組	100	3,240	324,000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	Z2024001	
			m ³	0.88	108,000	95,040		
計						0		
単価						419,040		
						0		
						4,190	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-225号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	0	単価	0
						100		5,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		0	0	0	Z1406006	
			組	100	4,340	434,000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	Z2024001	
			m ³	1.32	108,000	142,560		
計						0		
						576,560		
単価						0		
						5,765	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-226号	スクラップ	鉄くず へビーH1	単位	t	数量	0	単価	0
						1		-22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		へビーH1		0	0	0	Z6730001	
			t	-1	22,000	-22,000		
計						0		
						-22,000		
単価						0		
						-22,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	ガス切断 (H鋼)	150×150	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	溶接工			0	0	0		R0113000	
			人	0.14	25,830	3,616			
	普通作業員			0	0	0		R0102000	
			人	0.14	18,900	2,646			
	酸素	ポンベ		0	0	0		Z6710001	
			m 3	0.04	293	11			
	アセチレン	ポンベ		0	0	0		Z6712001	
			k g	0.02	1,340	26			
	諸雑費 (まるめ)			0		0		X1002001	
			式	1		0			
	計					0			
						6,299			
	単価					0			
						6,299		円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	ガス切断 (H鋼)	200×200	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	溶接工				0	0	0	R0113000
			人		0.14	25,830	3,616	
	普通作業員				0	0	0	R0102000
			人		0.14	18,900	2,646	
	酸素	ポンベ			0	0	0	Z6710001
			m 3		0.05	293	14	
	アセチレン	ポンベ			0	0	0	Z6712001
			k g		0.02	1,340	26	
	諸雑費 (まるめ)				0		0	X1002001
			式		1		0	
	計						0	
							6,302	
	単価						0	
							6,302	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日/以上	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	21,510	21,510		CB240010
	計					0		
	単価					21,510	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日/以上	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
	非鋼繊維	PP、覆工用	k g	0	0	0		Y0800007-001
	諸雑費 (まるめ)		式	0		0		X1002001
	計					0		
	単価					25,800		円/m 3

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-231号	箱抜き補強工	補強プレート PL200×22	単位	t	数量	0	単価	0
						1		87,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$		0	0	0	Z1200005	
			t	1	87,400	87,400		
	計					0		
						87,400		
	単価					0		
						87,400	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-232号	箱抜きロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	100	単価	5,765
						100		5,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		100	4,340	434,000	Z1406006	
			組	100	4,340	434,000		
ドライモルタル		ロックボルト用		1.32	108,000	142,560	Z2024001	
			m ³	1.32	108,000	142,560		
	計					576,560		
						576,560		
	単価					5,765		
						5,765	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	1	単価	-22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スクラップ		ヘビーH1		-1	22,000	-22,000	Z6730001		
			t	-1	22,000	-22,000			
	計					-22,000			
	単価					-22,000			
						-22,000	円 / t		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	ガス切断 (H鋼)	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	6,299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0.14	25,830	3,616	R0113000	
			人	0.14	25,830	3,616		
普通作業員				0.14	18,900	2,646	R0102000	
			人	0.14	18,900	2,646		
酸素	ポンベ			0.04	293	11	Z6710001	
			m 3	0.04	293	11		
アセチレン	ポンベ			0.02	1,340	26	Z6712001	
			k g	0.02	1,340	26		
諸雑費 (まるめ)				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						6,299		
						6,299		
単価						6,299		
						6,299	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	ガス切断 (H鋼)	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	6,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	25,830	3,616	R0113000	
			人	0.14	25,830	3,616		
	普通作業員			0.14	18,900	2,646	R0102000	
			人	0.14	18,900	2,646		
	酸素	ポンベ		0.05	293	14	Z6710001	
			m 3	0.05	293	14		
	アセチレン	ポンベ		0.02	1,340	26	Z6712001	
			k g	0.02	1,340	26		
	諸雑費 (まるめ)			1		0	X1002001	
			式	1		0		
	計					6,302		
						6,302		
	単価					6,302		
						6,302	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日/以上	単位	m 3	数量	1	25,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	22,480	22,480	CB240010
		PP、覆工用	k g	2.785	1,190	3,314	Y0800007-001
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	X1002001
	計					25,800	
	単価					25,800	円/m 3
						25,800	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-237号	箱抜き補強工	補強プレート PL200×22	単位	t	数量	1	単価	87,400
						1		87,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$		1	87,400	87,400	Z1200005	
			t	1	87,400	87,400		
計						87,400		
単価						87,400	円/t	
						87,400		

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-238号	箱抜きロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	0	単価	0
						100		5,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		0	0	0	Z1406006	
			組	100	4,340	434,000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	Z2024001	
			m ³	1.32	108,000	142,560		
計						0		
単価						0		
						5,765	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スクラップ	ヘビーH1		0	0	0	Z6730001		
		t	-1	22,000	-22,000			
計					0			
単価					-22,000	円 / t		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	ガス切断 (H鋼)	150×150	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	溶接工			0	0	0		R0113000	
			人	0.14	25,830	3,616			
	普通作業員			0	0	0		R0102000	
			人	0.14	18,900	2,646			
	酸素	ポンベ		0	0	0		Z6710001	
			m 3	0.04	293	11			
	アセチレン	ポンベ		0	0	0		Z6712001	
			k g	0.02	1,340	26			
	諸雑費 (まるめ)			0		0		X1002001	
			式	1		0			
	計					0			
						6,299			
	単価					0			
						6,299		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	ガス切断 (H鋼)	200×200	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	溶接工			0	0	0		R0113000	
			人	0.14	25,830	3,616			
	普通作業員			0	0	0		R0102000	
			人	0.14	18,900	2,646			
	酸素	ポンベ		0	0	0		Z6710001	
			m 3	0.05	293	14			
	アセチレン	ポンベ		0	0	0		Z6712001	
			k g	0.02	1,340	26			
	諸雑費 (まるめ)			0		0		X1002001	
			式	1		0			
	計					0			
						6,302			
	単価					0			
						6,302		円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	箱扱コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日/以上	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	1	21,510	21,510		21,510
	計					0		
	単価					0		21,510 円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日/以上	単位	m ³	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	0	0	0		CB240010	
非鋼繊維		PP、覆工用	k g	0	0	0		Y0800007-001	
諸雑費 (まるめ)			式	0		0		X1002001	
				1		6			
計						0			
						25,800			
単価						0			
						25,800		円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	箱抜き補強工	補強プレート PL200×22	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$		0	0	0	Z1200005	
			t	1	87,400	87,400		
	計					0		
	単価					87,400	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	138,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	71,000	73,130	Z1102020	
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,450	65,450	Q1001002	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		20	X1002001	
	計					138,600		
	単価					138,600	円 / t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-246号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	100	単価	5,765
						100		5,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		100	4,340	434,000	Z1406006	
			組	100	4,340	434,000		
ドライモルタル		ロックボルト用		1.32	108,000	142,560	Z2024001	
			m ³	1.32	108,000	142,560		
計						576,560		
						576,560		
単価						5,765		
						5,765	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-247号	スクラップ	鉄くず へビーH1	単位	t	数量	1	単価	-22,000
						1		-22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		へビーH1		-1	22,000	-22,000	Z6730001	
			t	-1	22,000	-22,000		
計						-22,000		
						-22,000		
単価						-22,000		
						-22,000	円／t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	ガス切断 (H鋼)	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	6,299
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工					0.14	25,830	3,616	R0113000
			人		0.14	25,830	3,616	
普通作業員					0.14	18,900	2,646	R0102000
			人		0.14	18,900	2,646	
酸素	ポンベ				0.04	293	11	Z6710001
			m 3		0.04	293	11	
アセチレン	ポンベ				0.02	1,340	26	Z6712001
			k g		0.02	1,340	26	
諸雑費 (まるめ)					1		0	X1002001
			式		1		0	
計							6,299	
							6,299	
単価							6,299	
							6,299	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設量10m3/日/以上	単位	m 3	数量	1	25,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	22,480	22,480	CB240010
		PP、覆工用	k g	2.785	1,190	3,314	Y0800007-001
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	X1002001
	計					25,800	
	単価					25,800	円/m 3
						25,800	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-250号	箱抜き補強工	補強プレート PL200×22	単位	t	数量	1	単価	87,400
						1		87,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$		1	87,400	87,400	Z1200005	
			t	1	87,400	87,400		
計						87,400		
単価						87,400		
						87,400	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-251号	箱抜きロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	0	単価	0
						100		5,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		0	0	0	Z1406006	
			組	100	4,340	434,000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	Z2024001	
			m ³	1.32	108,000	142,560		
計						0		
単価						0		
						5,765	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ	ヘビーH1		0	0	0		Z6730001
			t	-1	22,000	-22,000		
	計					0		
	単価					-22,000		
						0		
						-22,000		円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	ガス切断 (H鋼)	150×150	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	溶接工			0	0	0		R0113000	
			人	0.14	25,830	3,616			
	普通作業員			0	0	0		R0102000	
			人	0.14	18,900	2,646			
	酸素	ポンベ		0	0	0		Z6710001	
			m 3	0.04	293	11			
	アセチレン	ポンベ		0	0	0		Z6712001	
			k g	0.02	1,340	26			
	諸雑費 (まるめ)			0		0		X1002001	
			式	1		0			
	計					0			
						6,299			
	単価					0			
						6,299		円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日/以上	単位	m 3	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010	
非鋼繊維		PP、覆工用	k g	0	0	0		Y0800007-001	
諸雑費 (まるめ)			式	0		0		X1002001	
				1		6			
計						0			
						25,800			
単価						0			
						25,800		円/m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-255号	箱抜き補強工	補強プレート PL200×22	単位	t	数量	0	単価	0
						1		87,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		0	0	0	Z1200005	
			t	1	87,400	87,400		
	計					0		
						87,400		
	単価					0		
						87,400	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-256号	箱抜きロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	100	単価	5,765
						100		5,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		100	4,340	434,000	Z1406006	
			組	100	4,340	434,000		
ドライモルタル		ロックボルト用		1.32	108,000	142,560	Z2024001	
			m ³	1.32	108,000	142,560		
	計					576,560		
						576,560		
	単価					5,765		
						5,765	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH1		-1	22,000	-22,000	Z6730001	
			t	-1	22,000	-22,000		
	計					-22,000		
	単価					-22,000		
						-22,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	ガス切断 (H鋼)	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	6,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	25,830	3,616	R0113000	
			人	0.14	25,830	3,616		
	普通作業員			0.14	18,900	2,646	R0102000	
			人	0.14	18,900	2,646		
	酸素	ポンベ		0.05	293	14	Z6710001	
			m 3	0.05	293	14		
	アセチレン	ポンベ		0.02	1,340	26	Z6712001	
			k g	0.02	1,340	26		
	諸雑費 (まるめ)			1		0	X1002001	
			式	1		0		
	計					6,302		
						6,302		
	単価					6,302		
						6,302	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設量10m3/日/以上	単位	m 3	数量	1	25,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	22,480	22,480	CB240010
		PP、覆工用	k g	2.785	1,190	3,314	Y0800007-001
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	X1002001
	計					25,800	
	単価					25,800	円/m 3
						25,800	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-260号	箱抜き補強工	補強プレート PL200×22	単位	t	数量	1	単価	87,400
						1		87,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$		1	87,400	87,400	Z1200005	
			t	1	87,400	87,400		
計						87,400		
単価						87,400	円/t	
						87,400		

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-261号	箱抜きロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	100	単価	5,765
						100		5,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		100	4,340	434,000	Z1406006	
			組	100	4,340	434,000		
ドライモルタル		ロックボルト用		1.32	108,000	142,560	Z2024001	
			m ³	1.32	108,000	142,560		
計						576,560		
単価						5,765		
						5,765	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	1	単価	-22,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ	ヘビーH1			-1	22,000	-22,000	Z6730001	
			t		-1	22,000	-22,000		
	計						-22,000		
	単価						-22,000		
							-22,000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	ガス切断 (H鋼)	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	6,302
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工					0.14	25,830	3,616	R0113000
			人		0.14	25,830	3,616	
普通作業員					0.14	18,900	2,646	R0102000
			人		0.14	18,900	2,646	
酸素		ポンベ			0.05	293	14	Z6710001
			m 3		0.05	293	14	
アセチレン		ポンベ			0.02	1,340	26	Z6712001
			k g		0.02	1,340	26	
諸雑費 (まるめ)					1		0	X1002001
			式		1		0	
計							6,302	
単価							6,302	
							6,302	円/箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設量10m3/日/以上	単位	m 3	数量	1	25,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	22,480	22,480	CB240010
		PP、覆工用	k g	2.785	1,190	3,314	Y0800007-001
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	X1002001
	計					25,800	
	単価					25,800	円/m 3
						25,800	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	箱抜き補強工	補強プレート PL200×22	単位	t	数量	1	単価	87,400
						1		87,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	87,400	87,400	Z1200005	
			t	1	87,400	87,400		
	計					87,400		
	単価					87,400		
						87,400	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	139,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	72,000	74,160	Z1102021	
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,450	65,450	Q1001002	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		90	X1002001	
	計					139,700		
	単価					139,700	円 / t	

参考資料（１）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-267号	裏面排水	VP100	単位	m	数量	1	単価	920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-100		1	920	920	Z5002006	
			m	1	920	920		
計						920		
単価						920		
						920	円/m	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-268号	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2以上500m2未満 無	単位	m ²	数量	1	単価	236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布					Q1411001	
			m ²	1	236.4	236		
諸雑費（まるめ）							X1002001	
			式	1		0		
計						236		
単価						236	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-269号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		1	197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	197	197	Q1411001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						197		
単価						197	円/m 2	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-270号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		1	5,335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 5 c m	m 2	1	5,335	5,335	Q1408003	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						5,335		
単価						5,335	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	1	1	970,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			1	39,270	39,270		R0121000
			人	1	39,270	39,270		
	トンネル特殊工			5	39,900	199,500		R0119000
			人	5	39,900	199,500		
	トンネル作業員			1	27,405	27,405		R0120000
			人	1	27,405	27,405		
	ドリルジャンボ運転			0.103	1,188,000	122,364		WK450691
			週	0.103	1,188,000	122,364		単- 559号
	コンクリート吹付機運転			0.103	2,083,000	214,549		WK450811
			週	0.103	2,083,000	214,549		単- 560号
	吹付プラント設備運転			0.103	352,600	36,317		WYB00287
			週	0.103	352,600	36,317		単- 561号
	H形鋼支保工	H200		1	160,300	160,300		WYB00289
			m	1	160,300	160,300		単- 562号
	ロックボルト	L=6m		1	5,605	5,605		WYB00290
			m	1	5,605	5,605		単- 563号
	吹付コンクリート			1	120,700	120,700		WYB00291
			m	1	120,700	120,700		単- 564号
	諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		29,858		X1011001
			式	1		29,858		
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		14,232		X1001001
			式	1		14,232		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	1	単価	970,100
						1		970,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					970,100		
	単価					970,100		
						970,100	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	坑口付部支保工 (下半)	単位	m	数量	1	単価	430,700	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			1	39,270		39,270	R0121000
		人		1	39,270		39,270	
	トンネル特殊工			4	39,900		159,600	R0119000
		人		4	39,900		159,600	
	トンネル作業員			1	27,405		27,405	R0120000
		人		1	27,405		27,405	
	コンクリート吹付機運転			0.05	2,083,000		104,150	WK450811
		週		0.05	2,083,000		104,150	単- 560号
	吹付プラント設備運転			0.055	352,600		19,393	WYB00292
		週		0.055	352,600		19,393	単- 527号
	H形鋼支保工	H200		1	29,300		29,300	WYB00294
			m	1	29,300		29,300	単- 565号
	吹付コンクリート			1	29,110		29,110	WYB00295
			m	1	29,110		29,110	単- 566号
	諸雑費 (その他機械) (率) 14%			1			17,296	X1011001
				式	1		17,296	
	諸雑費 (率+まるめ) 9%			1			5,176	X1001001
				式	1		5,176	
	計						430,700	
							430,700	
	単価						430,700	
							430,700	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-273号	支保工補強材（キーストプレート）	AKD 650×25×1.2	単位	t	数量	1	単価	164,000
						1		164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キーストプレート（AKD）		SDP1 650×25×1.2		1	164,000	164,000	Z1180001	
			t	1	164,000	164,000		
計						164,000		
単価						164,000		
						164,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-274号	支保工補強材（継材）	L-50×50×6	単位	t	数量	1	単価	79,000
						1		79,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×50×50		1	79,000	79,000	Z1130004	
			t	1	79,000	79,000		
計						79,000		
単価						79,000		
						79,000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		R0121000	
			人	1	39,270	39,270			
	トンネル特殊工			0	0	0		R0119000	
			人	5	39,900	199,500			
	トンネル作業員			0	0	0		R0120000	
			人	1	27,405	27,405			
	ドリルジャンボ運転			0	0	0		WK450691	
			週	0.103	1,188,000	122,364		単- 567号	
	コンクリート吹付機運転			0	0	0		WK450811	
			週	0.103	2,083,000	214,549		単- 568号	
	吹付プラント設備運転			0	0	0		WYB00382	
			週	0.103	352,600	36,317		単- 569号	
	H形鋼支保工	H200		0	0	0		WYB00384	
			m	1	147,900	147,900		単- 570号	
	ロックボルト	L=6m		0	0	0		WYB00385	
			m	1	9,610	9,610		単- 571号	
	吹付コンクリート			0	0	0		WYB00386	
			m	1	120,700	120,700		単- 572号	
	諸雑費（その他機械）（率） 8%			0		0		X1011001	
			式	1		29,858			
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		X1001001	
			式	1		13,827			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	坑口付部支保工 (上半)		単位	m	数量	0	単価	0
						1		961,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
	単価					961,300		
						0		
						961,300	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	坑口付部支保工（下半）	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	0	R0121000
		人		1	39,270		39,270	
	トンネル特殊工			0	0	0	0	R0119000
		人		4	39,900		159,600	
	トンネル作業員			0	0	0	0	R0120000
		人		1	27,405		27,405	
	コンクリート吹付機運転			0	0	0	0	WK450811
		週		0.05	2,083,000		104,150	単- 568号
	吹付プラント設備運転			0	0	0	0	WYB00387
		週		0.055	352,600		19,393	単- 534号
	H形鋼支保工	H200		0	0	0	0	WYB00389
		m		1	52,110		52,110	単- 573号
	ロックボルト	L=6m		0	0	0	0	WYB00304
		m		1	6,441		6,441	単- 574号
	吹付コンクリート			0	0	0	0	WYB00390
		m		1	29,110		29,110	単- 575号
	諸雑費（その他機械）（率） 14%			0			0	X1011001
		式		1			17,296	
	諸雑費（率+まるめ） 9%			0			0	X1001001
		式		1			7,825	
	計						0	
							462,600	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	坑口付部支保工 (下半)		単位	m	数量	0	単価	0
						1		462,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						462,600	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-277号	支保工補強材（キーストプレート）	AKD 650×25×1.2	単位	t	数量	0	単価	0
						1		164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キーストプレート（AKD）		SDP1 650×25×1.2		0	0	0	Z1180001	
			t	1	164,000	164,000		
計						0		
単価						0		
						164,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-278号	支保工補強材（継材）	L-50×50×6	単位	t	数量	0	単価	0
						1		79,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×50×50		0	0	0	Z1130004	
			t	1	79,000	79,000		
計						0		
単価						0		
						79,000	円／t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	134,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	73,000	75,190	Z1102019		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59,500	59,500	Q1001002		
諸雑費(まるめ)		式	1		10	X1002001		
計					134,700			
単価					134,700	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	132,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	71,000	73,130	Z1102020		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59,500	59,500	Q1001002		
諸雑費 (まるめ)		式	1		70	X1002001		
計					132,700			
単価					132,700	円 / t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	133,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ~ 3 2	t	1.03	72,000	74,160	Z1102021		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59,500	59,500	Q1001002		
諸雑費 (まるめ)		式	1		40	X1002001		
計					133,700			
単価					133,700	円 / t		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	型枠工（覆工コンクリート）		単位	m	数量	1	243,800	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.4m 517m			1	243,800	243,800	WB452051
			m		1	243,800	243,800	単- 576号
	計						243,800	
	単価						243,800	
							243,800	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	23,835	33,369	R0125000	
とび工			人	7.7	24,465	188,380	R0106000	
普通作業員			人	1.2	18,900	22,680	R0102000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	54,125	75,775	L1130006	
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		99,196	X1001001	
計						419,400		
単価						4,194	円/掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	足場工	単管足場 必要 標準以外 1.25無	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7	23,835	40,519	R0125000	
とび工			人	7.7	24,465	188,380	R0106000	
普通作業員			人	1.6	18,900	30,240	R0102000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	54,125	43,300	L1130006	
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		87,661	X1001001	
計						390,100		
単価						3,901	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	134,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	73,000	75,190	Z1102019		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59,500	59,500	Q1001002		
諸雑費(まるめ)		式	1		10	X1002001		
計					134,700			
単価					134,700	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	132,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03	71,000	73,130	Z1102020	
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59,500	59,500	Q1001002	
	諸雑費(まるめ)		式	1		70	X1002001	
	計					132,700		
	単価					132,700	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	型枠工（覆工コンクリート）		単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.4m 517m			0	0	0	WB452051	
			m	1	243,800		243,800	単- 577号	
	計						0		
	単価						243,800		
							0		
							243,800	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	23,835	33,369	R0125000	
とび工			人	7.7	24,465	188,380	R0106000	
普通作業員			人	1.2	18,900	22,680	R0102000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	54,125	75,775	L1130006	
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		99,196	X1001001	
計						419,400		
単価						4,194	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	足場工	単管足場 必要 標準以外 1.25無	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7	23,835	40,519	R0125000	
とび工			人	7.7	24,465	188,380	R0106000	
普通作業員			人	1.6	18,900	30,240	R0102000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	54,125	43,300	L1130006	
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		87,661	X1001001	
計						390,100		
単価						3,901	円/掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-290号	先行削孔工	L=0.3m 35本/シフト	単位	シフト	数量	1	175,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.295	41,573	12,264	R0121000
	トンネル世話役		人	0.295	41,573	12,264	R0121000
	トンネル特殊工		人	1.474	42,343	62,413	R0119000
	トンネル作業員		人	0.295	28,986	8,550	R0120000
	親子ビット（小口径長尺鋼管先受用）	φ150	個	0.053	97,700	5,178	Y0800005-001
	ロッド（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用	本	0.011	37,400	411	Y0800004-020
	シャンクスリーブ（小口径長尺鋼管先受用）	異形スリーブ ハ°ノラマφ76.3用	個	0.011	25,500	280	Y0800005-002
	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2フ°ム 2ハ°スケツト 150kg級	時間	1.808	40,820	73,802	WYB00492
	諸雑費（まるめ）		式	1		38	X1002001
	計					175,200	
	単価					175,200	円/シフト

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 1
						歩掛使用年月	2021. 1
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-291号	打設工	L=12.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	1	5,720,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価
							摘要
	トンネル世話役			2.2	41,573	91,460	R0121000
			人	2.2	41,573	91,460	
	トンネル世話役			2.2	41,573	91,460	R0121000
			人	2.2	41,573	91,460	
	トンネル特殊工			10.998	42,343	465,688	R0119000
			人	10.998	42,343	465,688	
	トンネル作業員			2.2	28,986	63,769	R0120000
			人	2.2	28,986	63,769	
	パノラマ鋼管	φ76.3 L=12.59m		35	94,600	3,311,000	WYB00494
			本	35	94,600	3,311,000	単- 579号
	インナーデバイス (小口径長尺鋼管先受用)	ハ°ノラマφ76.3用		1.75	127,000	222,250	Y0800005-004
			個	1.75	127,000	222,250	
	ロストビット (小口径長尺鋼管先受用)	ハ°ノラマφ76.3用		35	20,400	714,000	Y0800005-003
			個	35	20,400	714,000	
	シャンクスリーブ (小口径長尺鋼管先受用)	異形スリーブ ハ°ノラマφ76.3用		0.438	25,500	11,169	Y0800005-002
			個	0.438	25,500	11,169	
	ロッド (3.050m) (小口径長尺鋼管先受用)	ハ°ノラマφ76.3用		1.313	37,400	49,106	Y0800004-001
			本	1.313	37,400	49,106	
	ロッド (4.000m) (小口径長尺鋼管先受用)	ハ°ノラマφ76.3用		0.438	49,700	21,768	Y0800004-005
			本	0.438	49,700	21,768	
	スリーブ (小口径長尺鋼管先受用)	ハ°ノラマφ76.3用		1.313	7,650	10,044	Y0800005-005
			個	1.313	7,650	10,044	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-291号	打設工	L=12.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	5,720,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保護キャップ（小口径長尺鋼管先受用）		ディスプレイヘッド ハノラマφ76.3用	個	7	4,250	29,750	Y0800005-006	
セントライザー（小口径長尺鋼管先受用）		φ76.3用	組	0.2	59,500	11,900	Y0800009-001	
サブセントライザー（小口径長尺鋼管先受用）		φ76.3用	組	0.2	42,500	8,500	Y0800009-002	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27° 2ハ° スケット 150kg級	時間	15.141	40,820	618,055	WYB00500	
諸雑費（まるめ）			式	1		81	単- 580号 X1002001	
計						5,720,000		
単価						5,720,000		
						5,720,000	円/シフト	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-292号	注入工	L=12.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,500,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.815	41,573	33,881	R0121000
			人		0.815	41,573	33,881	
	トンネル世話役				0.815	41,573	33,881	R0121000
			人		0.815	41,573	33,881	
	トンネル特殊工				4.075	42,343	172,547	R0119000
			人		4.075	42,343	172,547	
	トンネル作業員				0.815	28,986	23,623	R0120000
			人		0.815	28,986	23,623	
	注入材	シリカレジン			4,375	680	2,975,000	Y0800007-002
			kg		4,375	680	2,975,000	
	インサートパッカー（小口径長尺鋼管先受用）	12.5m用			35	28,900	1,011,500	Y0800004-006
			組		35	28,900	1,011,500	
	逆止弁（小口径長尺鋼管先受用）	ハノラマ用			35	1,270	44,450	Y0800005-020
			個		35	1,270	44,450	
	逆止弁ストッパー（小口径長尺鋼管先受用）	ハノラマ用			7	2,720	19,040	Y0800005-021
			個		7	2,720	19,040	
	ミキシングユニット（小口径長尺鋼管先受用）				6	2,550	15,300	Y0800005-007
			個		6	2,550	15,300	
	耐圧デリバリーホース（小口径長尺鋼管先受用）	φ12×1.5mホールバルブ付			6	5,520	33,120	Y0800004-008
			本		6	5,520	33,120	
	耐圧デリバリーホース（小口径長尺鋼管先受用）	φ12×20m			0.75	19,100	14,325	Y0800004-009
			本		0.75	19,100	14,325	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-292号	注入工	L=12.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,500,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキング剤（小口径長尺鋼管先受用）	コーキング [®] チューブ [®]		70	630	44,100		Y0800004-007
			本	70	630	44,100		
	コーキングウエス（小口径長尺鋼管先受用）			35	300	10,500		Y0800007-003
			k g	35	300	10,500		
	注入機運転	流量計一体型		1.223	17,820	21,793		WYB00056
			日	1.223	17,820	21,793		単- 581号
	ドリルジャンボ運転	ホイール型 27 [°] 2ハ [°] スケット 150kg級		1.128	40,820	46,044		WYB00503
			時間	1.128	40,820	46,044		単- 582号
	諸雑費（まるめ）			1		896		X1002001
			式	1		896		
	計					4,500,000		
						4,500,000		
	単価					4,500,000		
						4,500,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-293号	先行削孔工	L=0.3m 35本/シフト	単位	シフト	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役		人	0.295	41,573	0	12,264	R0121000	175,200
	トンネル世話役		人	0.295	41,573	0	12,264	R0121000	
	トンネル特殊工		人	1.474	42,343	0	62,413	R0119000	
	トンネル作業員		人	0.295	28,986	0	8,550	R0120000	
	親子ビット（小口径長尺鋼管先受用）	φ150	個	0.053	97,700	0	5,178	Y0800005-001	
	ロッド（小口径長尺鋼管先受用）	ハノラマφ76.3用	本	0.011	37,400	0	411	Y0800004-020	
	シャンクスリーブ（小口径長尺鋼管先受用）	異形スリーブ ハノラマφ76.3用	個	0.011	25,500	0	280	Y0800005-002	
	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2フーム 2ハケット 150kg級	時間	1.808	40,820	0	73,802	WYB00501	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	38	X1002001	
	計						0		
	単価						175,200		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-294号	打設工	L=12.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		R0121000	
	トンネル世話役		人	2.2	41,573	91,460			
	トンネル世話役			0	0	0		R0121000	
	トンネル世話役		人	2.2	41,573	91,460			
	トンネル特殊工			0	0	0		R0119000	
	トンネル特殊工		人	10.998	42,343	465,688			
	トンネル作業員			0	0	0		R0120000	
	トンネル作業員		人	2.2	28,986	63,769			
	パノラマ鋼管	φ76.3 L=12.59m		0	0	0		WYB00509	
	パノラマ鋼管		本	35	94,600	3,311,000		単- 584号	
	インナーデバイス（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用		0	0	0		Y0800005-004	
	インナーデバイス（小口径長尺鋼管先受用）		個	1.75	127,000	222,250			
	ロストビット（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用		0	0	0		Y0800005-003	
	ロストビット（小口径長尺鋼管先受用）		個	35	20,400	714,000			
	シャンクスリーブ（小口径長尺鋼管先受用）	異形スリーブ°ハ°ノラマφ76.3用		0	0	0		Y0800005-002	
	シャンクスリーブ（小口径長尺鋼管先受用）		個	0.438	25,500	11,169			
	ロッド（3.050m）（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用		0	0	0		Y0800004-001	
	ロッド（3.050m）（小口径長尺鋼管先受用）		本	1.313	37,400	49,106			
	ロッド（4.000m）（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用		0	0	0		Y0800004-005	
	ロッド（4.000m）（小口径長尺鋼管先受用）		本	0.438	49,700	21,768			
	スリーブ（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用		0	0	0		Y0800005-005	
	スリーブ（小口径長尺鋼管先受用）		個	1.313	7,650	10,044			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-294号	打設工	L=12.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	保護キャップ (小口径長尺鋼管先受用)	ディスプレイジャケット ハノラマφ76.3用	個	0	0	0		Y0800005-006
	セントライザー (小口径長尺鋼管先受用)	φ76.3用	組	0	0	0		Y0800009-001
	サブセントライザー (小口径長尺鋼管先受用)	φ76.3用	組	0	0	0		Y0800009-002
	ドリルジャンボ運転	ホイール型 27°-4 2ハ°スケツト 150kg級	時間	0	0	0		WYB00510
	諸雑費 (まるめ)		式	15.141	40,820	618,055		単- 585号
				0		0		X1002001
	計					0		
	単価					5,720,000		
						0		
						5,720,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-295号	注入工	L=12.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.866	41,573	36,002		R0121000
	トンネル世話役		人	0.866	41,573	36,002		R0121000
	トンネル特殊工		人	4.332	42,343	183,429		R0119000
	トンネル作業員		人	0.866	28,986	25,101		R0120000
	注入材	シリカレジン	kg	4,795	680	3,260,600		Y0800007-002
	インサートパッカー（小口径長尺鋼管先受用）	12.5m用	組	35	28,900	1,011,500		Y0800004-006
	逆止弁（小口径長尺鋼管先受用）	ハノラマ用	個	35	1,270	44,450		Y0800005-020
	逆止弁ストッパー（小口径長尺鋼管先受用）	ハノラマ用	個	7	2,720	19,040		Y0800005-021
	ミキシングユニット（小口径長尺鋼管先受用）		個	6	2,550	15,300		Y0800005-007
	耐圧デリバリーホース（小口径長尺鋼管先受用）	φ12×1.5mホールバルブ付	本	6	5,520	33,120		Y0800004-008
	耐圧デリバリーホース（小口径長尺鋼管先受用）	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325		Y0800004-009

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-295号	注入工	L=12.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コーキング剤（小口径長尺鋼管先受用）	コーキング [®] チューブ [®]	本	0	0	0		Y0800004-007	
	コーキングウエス（小口径長尺鋼管先受用）		kg	0	0	0		Y0800007-003	
	注入機運転	流量計一体型	日	0	0	0		WYB00513	
	ドリルジャンボ運転	ホイール型 27 [°] ーム 2ハ [°] スケツト 150kg級	時間	0	0	0		WYB00514	
	諸雑費（まるめ）		式	0	0	0		X1002001	
	計					0			
	単価					4,803,000			
						0			
						4,803,000		円/シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-296号	打設工	L=9.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	0	1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0	0	0	R0121000
	トンネル世話役		人	1.72	41,573	71,505	
	トンネル世話役		人	0	0	0	R0121000
	トンネル世話役		人	1.72	41,573	71,505	
	トンネル特殊工		人	0	0	0	R0119000
	トンネル特殊工		人	8.599	42,343	364,107	
	トンネル作業員		人	0	0	0	R0120000
	トンネル作業員		人	1.72	28,986	49,855	
	パノラマ鋼管	φ76.3 L=9.59m	本	0	0	0	WYB00527
	パノラマ鋼管		本	35	73,400	2,569,000	単- 588号
	インナーデバイス（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用	個	0	0	0	Y0800005-004
	インナーデバイス（小口径長尺鋼管先受用）		個	1.33	127,000	168,910	
	ロストビット（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用	個	0	0	0	Y0800005-003
	ロストビット（小口径長尺鋼管先受用）		個	35	20,400	714,000	
	シャンクスリーブ（小口径長尺鋼管先受用）	異形スリーブ°ハ°ノラマφ76.3用	個	0	0	0	Y0800005-002
	シャンクスリーブ（小口径長尺鋼管先受用）		個	0.333	25,500	8,491	
	ロッド（3.050m）（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用	本	0	0	0	Y0800004-001
	ロッド（3.050m）（小口径長尺鋼管先受用）		本	0.665	37,400	24,871	
	ロッド（4.000m）（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用	本	0	0	0	Y0800004-005
	ロッド（4.000m）（小口径長尺鋼管先受用）		本	0.333	49,700	16,550	
	スリーブ（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用	個	0	0	0	Y0800005-005
	スリーブ（小口径長尺鋼管先受用）		個	0.665	7,650	5,087	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-296号	打設工	L=9.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
保護キャップ（小口径長尺鋼管先受用）		ディスプレイヘッド ハノラマφ76.3用	個	0	0	0		Y0800005-006	
セントライザー（小口径長尺鋼管先受用）		φ76.3用	組	0	0	0		Y0800009-001	
サブセントライザー（小口径長尺鋼管先受用）		φ76.3用	組	0.2	59,500	11,900		Y0800009-002	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27°-4 2ハ°スケツト 150kg級	時間	0	0	0		WYB00531	
諸雑費（まるめ）			式	11.782	40,820	480,941		単- 589号	
計				0		0		X1002001	
単価						4,595,000			
						0			
						4,595,000		円/シフト	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-297号	注入工	L=9.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役		人	0	0	0		R0121000	
	トンネル世話役		人	0.725	41,573	30,140		R0121000	
	トンネル特殊工		人	0	0	0		R0119000	
	トンネル作業員		人	0.725	28,986	21,014		R0120000	
	注入材	シリカレジン	kg	0	0	0		Y0800007-002	
	インサートパッカー (小口径長尺鋼管先受用)	9.5m用	組	0	0	0		Y0800009-019	
	逆止弁 (小口径長尺鋼管先受用)	ハノラマ用	個	0	0	0		Y0800005-020	
	逆止弁ストッパー (小口径長尺鋼管先受用)	ハノラマ用	個	35	1,270	44,450		Y0800005-021	
	ミキシングユニット (小口径長尺鋼管先受用)		個	7	2,720	19,040		Y0800005-007	
	耐圧デリバリーホース (小口径長尺鋼管先受用)	φ12×1.5mホ-ルハ-ル付	本	0	0	0		Y0800004-008	
	耐圧デリバリーホース (小口径長尺鋼管先受用)	φ12×20m	本	6	5,520	33,120		Y0800004-009	
			本	0.75	19,100	14,325			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-297号	注入工	L=9.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキング剤 (小口径長尺鋼管先受用)	コーキング [®] チューブ [®]		0	0	0		Y0800004-007
			本	70	630	44,100		
	コーキングウエス (小口径長尺鋼管先受用)			0	0	0		Y0800007-003
			k g	35	300	10,500		
	注入機運転	流量計一体型		0	0	0		WYB00533
			日	1.088	17,820	19,388		単- 590号
	ドリルジャンボ運転	ホイール型 27 [°] 2ハ [°] スケット 150kg級		0	0	0		WYB00534
			時間	1.128	40,820	46,044		単- 587号
	諸雑費 (まるめ)			0		0		X1002001
			式	1		204		
	計					0		
						3,954,000		
	単価					0		
						3,954,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	先行削孔工	L=0.3m 37本/シフト	単位	シフト	数量	1	127,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.346	39,270	13,587	R0121000
	トンネル特殊工		人	1.731	39,900	69,066	R0119000
	トンネル作業員		人	0.346	27,405	9,482	R0120000
	親子ビット（長尺鋼管先受用）	φ150	個	0.056	94,800	5,308	Y0800005-009
	ロッド（長尺鋼管先受用）	EH32M38-3050	本	0.011	40,000	440	Y0800004-011
	異形スリーブ（長尺鋼管先受用）	CM38R38NZ	個	0.011	17,300	190	Y0800005-010
	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ﾌﾞｰﾑ 2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級	時間	0.718	40,820	29,308	WYB00504
	諸雑費（まるめ）		式	1		19	X1002001
	計					127,400	
	単価					127,400	円/シフト

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 1
						歩掛使用年月	2021. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-299号	打設工	L=19.0m 37本/シフト	単位	シフト	数量	1	10,380,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価
	トンネル世話役			5.176	39,270	203,261	R0121000
			人	5.176	39,270	203,261	
	トンネル特殊工			25.879	39,900	1,032,572	R0119000
			人	25.879	39,900	1,032,572	
	トンネル作業員			5.176	27,405	141,848	R0120000
			人	5.176	27,405	141,848	
	AGF鋼管	φ114.3		37	144,400	5,342,800	WYB00033
			本	37	144,400	5,342,800	単- 592号
	パイロットデバイス (長尺鋼管先受用)	UD38MP70SA-15		2.694	255,000	686,970	Y0800005-011
			個	2.694	255,000	686,970	
	リングロストビット (長尺鋼管先受用)	UL125SA76-172		37	30,600	1,132,200	Y0800005-012
			個	37	30,600	1,132,200	
	スタビライザー (長尺鋼管先受用)	AM38M38Z1		0.673	78,800	53,032	Y0800005-013
			個	0.673	78,800	53,032	
	異形スリーブ (長尺鋼管先受用)	CM38R38NZ		0.673	17,300	11,642	Y0800005-010
			個	0.673	17,300	11,642	
	ロッド (長尺鋼管先受用)	EH32M38-3050		4.04	40,000	161,600	Y0800004-011
			本	4.04	40,000	161,600	
	ロッド (長尺鋼管先受用)	EH32M38-3660		0.673	49,500	33,313	Y0800004-016
			本	0.673	49,500	33,313	
	T38スリーブ (長尺鋼管先受用)	CM38		4.04	8,250	33,330	Y0800005-014
			個	4.04	8,250	33,330	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	打設工	L=19.0m 37本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	10,380,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	保護キャップ (長尺鋼管先受用)			7.4	8,250	61,050		Y0800005-015
			個	7.4	8,250	61,050		
	セントライザー (長尺鋼管先受用)			0.2	57,700	11,540		Y0800009-006
			組	0.2	57,700	11,540		
	サブセントライザー (長尺鋼管先受用)			0.2	41,200	8,240		Y0800009-007
			組	0.2	41,200	8,240		
	ドリルジャンボ運転	ホイール型 27° ーム 2ハ° スケット 150kg級		35.718	40,820	1,458,008		WYB00506
			時間	35.718	40,820	1,458,008		単- 593号
	諸雑費 (まるめ)			1		8,594		X1002001
			式	1		8,594		
	計					10,380,000		
						10,380,000		
	単価					10,380,000		
						10,380,000		円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	注入工	L=19.0m 37本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7,846,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.996	39,270	39,112		R0121000
	トンネル特殊工		人	4.982	39,900	198,781		R0119000
	トンネル作業員		人	0.996	27,405	27,295		R0120000
	注入材	シリカレジン	kg	7,252	680	4,931,360		Y0800007-002
	インサートパッカー (長尺鋼管先受用)	L=18.5m用	組	37	63,700	2,356,900		Y0800009-008
	逆止弁 (長尺鋼管先受用)	ゴム製	個	37	1,530	56,610		Y0800005-016
	逆止弁ストッパー (長尺鋼管先受用)		個	7.4	3,060	22,644		Y0800005-017
	ミキシングユニット (長尺鋼管先受用)		個	8	2,550	20,400		Y0800005-018
	耐圧デリバリーホース (長尺鋼管先受用)	φ12×1.5mホ-ルハ-ル付	本	8	5,520	44,160		Y0800004-017
	耐圧デリバリーホース (長尺鋼管先受用)	φ12×20.0m	本	1	19,100	19,100		Y0800004-018
	コーキング剤 (長尺鋼管先受用)	コーキングチューブ	本	74	630	46,620		Y0800004-019

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	注入工	L=19.0m 37本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	7,846,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキングウエス（長尺鋼管先受用）			37	300	11,100	Y0800007-005	
			k g	37	300	11,100		
	注入機運転	流量計一体型		3.985	17,820	71,012	WYB00058	
			日	3.985	17,820	71,012	単- 594号	
	諸雑費（まるめ）			1		906	X1002001	
			式	1		906		
	計					7,846,000		
						7,846,000		
	単価					7,846,000		
						7,846,000	円/ｼﾌﾄ	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-301号	先行削孔工	L=0.3m 37本/シフト	単位	シフト	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役		人	0.346	39,270	0	13,587		R0121000
	トンネル特殊工		人	1.731	39,900	0	69,066		R0119000
	トンネル作業員		人	0.346	27,405	0	9,482		R0120000
	親子ピット（長尺鋼管先受用）	φ150	個	0.056	94,800	0	5,308		Y0800005-009
	ロッド（長尺鋼管先受用）	EH32M38-3050	本	0.011	40,000	0	440		Y0800004-011
	異形スリーブ（長尺鋼管先受用）	CM38R38NZ	個	0.011	17,300	0	190		Y0800005-010
	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ﾌﾞｰﾑ 2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級	時間	0.718	40,820	0	29,308		WYB00525 単- 595号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	19		X1002001
	計						0		
	単価						127,400		
							0		
							127,400		円/シフト

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 1
						歩掛使用年月	2021. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-302号	打設工	L=19.0m 37本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価
							10,380,000
	トンネル世話役			0	0	0	R0121000
			人	5.176	39,270	203,261	
	トンネル特殊工			0	0	0	R0119000
			人	25.879	39,900	1,032,572	
	トンネル作業員			0	0	0	R0120000
			人	5.176	27,405	141,848	
	AGF鋼管	φ114.3		0	0	0	WYB00538
			本	37	144,400	5,342,800	単-596号
	パイロットデバイス (長尺鋼管先受用)	UD38MP70SA-15		0	0	0	Y0800005-011
			個	2.694	255,000	686,970	
	リングロストビット (長尺鋼管先受用)	UL125SA76-172		0	0	0	Y0800005-012
			個	37	30,600	1,132,200	
	スタビライザー (長尺鋼管先受用)	AM38M38Z1		0	0	0	Y0800005-013
			個	0.673	78,800	53,032	
	異形スリーブ (長尺鋼管先受用)	CM38R38NZ		0	0	0	Y0800005-010
			個	0.673	17,300	11,642	
	ロッド (長尺鋼管先受用)	EH32M38-3050		0	0	0	Y0800004-011
			本	4.04	40,000	161,600	
	ロッド (長尺鋼管先受用)	EH32M38-3660		0	0	0	Y0800004-016
			本	0.673	49,500	33,313	
	T38スリーブ (長尺鋼管先受用)	CM38		0	0	0	Y0800005-014
			個	4.04	8,250	33,330	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	打設工	L=19.0m 37本/シフト	単位	シフト	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	保護キャップ（長尺鋼管先受用）		個	0	0	0		Y0800005-015	
	セントラライザー（長尺鋼管先受用）		組	0	0	0		Y0800009-006	
	サブセントラライザー（長尺鋼管先受用）		組	0	0	0		Y0800009-007	
	ドリルジャンボ運転	ホイール型 27° ーム 2ハ° スケット 150kg級	時間	0	0	0		WYB00539	
	諸雑費（まるめ）		式	0		0		単- 597号	
				35.718	40,820	1,458,008		X1002001	
	計					0			
	単価					10,380,000			
						0			
						10,380,000		円/シフト	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	注入工	L=19.0m 37本/シフト	単位	シフト	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役		人	0	0	0		R0121000	
	トンネル特殊工		人	1.086	39,270	42,647		R0119000	
	トンネル作業員		人	0	0	0		R0120000	
	トンネル作業員		人	1.086	27,405	29,761			
	注入材	シリカレジン	kg	0	0	0		Y0800007-002	
	注入材	シリカレジン	kg	8,243.6	680	5,605,648			
	インサートパッカー (長尺鋼管先受用)	L=18.5m用	組	0	0	0		Y0800009-008	
	インサートパッカー (長尺鋼管先受用)	L=18.5m用	組	37	63,700	2,356,900			
	逆止弁 (長尺鋼管先受用)	ゴム製	個	0	0	0		Y0800005-016	
	逆止弁 (長尺鋼管先受用)	ゴム製	個	37	1,530	56,610			
	逆止弁ストッパー (長尺鋼管先受用)		個	0	0	0		Y0800005-017	
	逆止弁ストッパー (長尺鋼管先受用)		個	7.4	3,060	22,644			
	ミキシングユニット (長尺鋼管先受用)		個	0	0	0		Y0800005-018	
	ミキシングユニット (長尺鋼管先受用)		個	8	2,550	20,400			
	耐圧デリバリーホース (長尺鋼管先受用)	φ12×1.5m ^ホ -ル ^ハ ル ^フ 付	本	0	0	0		Y0800004-017	
	耐圧デリバリーホース (長尺鋼管先受用)	φ12×1.5m ^ホ -ル ^ハ ル ^フ 付	本	8	5,520	44,160			
	耐圧デリバリーホース (長尺鋼管先受用)	φ12×20.0m	本	0	0	0		Y0800004-018	
	耐圧デリバリーホース (長尺鋼管先受用)	φ12×20.0m	本	1	19,100	19,100			
	コーキング剤 (長尺鋼管先受用)	コーキングチューブ	本	0	0	0		Y0800004-019	
	コーキング剤 (長尺鋼管先受用)	コーキングチューブ	本	74	630	46,620			

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	注入工	L=19.0m 37本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキングウエス（長尺鋼管先受用）			0	0	0	Y0800007-005	
			k g	37	300	11,100		
	注入機運転	流量計一体型		0	0	0	WYB00366	
			日	4.344	17,820	77,410	単- 598号	
	諸雑費（まるめ）			0		0	X1002001	
			式	1		343		
	計					0		
						8,550,000		
	単価					0		
						8,550,000	円/ｼﾌﾄ	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-304号	注入式フォアポーリング*	L=3.0m 32.5本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1,082,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.418	41,573	17,377		R0121000
トンネル世話役			人	0.418	41,573	17,377		R0121000
トンネル特殊工			人	2.088	42,343	88,412		R0119000
トンネル作業員			人	0.418	28,986	12,116		R0120000
ドリルジャンボ運転		ホイール型 2ブーム 2バケット 150kg級	時間	2.923	40,820	119,316		WYB00497
打込中空鋼管ボルト（注入式フォアポーリング用）		φ27.2×3000	本	32.5	8,100	263,250		単- 599号 Y0800004-010
注入材		シリカレジン	kg	650	680	442,000		Y0800007-002
コーキング剤（注入式フォアポーリング用）			kg	32.5	1,230	39,975		Y0800007-004
袋パッカー（注入式フォアポーリング用）			枚	32.5	680	22,100		Y0800006-001
注入用チューブ（注入式フォアポーリング用）			m	32.5	190	6,175		Y0800001-002
特殊ユニット（注入式フォアポーリング用）			個	2	2,500	5,000		Y0800005-008

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-304号	注入式フォアポーリング*	L=3.0m 32.5本/シフト	単位	シフト	数量	1	1	1,082,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	デリバリーホース（注入式フォアポーリング用）	20m×2本/組		0.2	38,200	7,640		Y0800009-003
			組	0.2	38,200	7,640		
	デリバリーホース（注入式フォアポーリング用）	1.5m×2本/組		2	6,800	13,600		Y0800009-004
			組	2	6,800	13,600		
	ミキシングユニット（注入式フォアポーリング用）	バルブ付		2	6,800	13,600		Y0800009-005
			組	2	6,800	13,600		
	注入機運転	流量計一体型		0.418	17,820	7,448		WYB00062
			日	0.418	17,820	7,448		単- 600号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		6,614		X1001001
			式	1		6,614		
	計					1,082,000		
						1,082,000		
	単価					1,082,000		
						1,082,000		円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-305号	注入式フォアポーリング*	L=3.0m 32.5本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0	0	0	R0121000		
		人	0.418	41,573	17,377			
トンネル世話役		人	0	0	0	R0121000		
		人	0.418	41,573	17,377			
トンネル特殊工		人	0	0	0	R0119000		
		人	2.088	42,343	88,412			
トンネル作業員		人	0	0	0	R0120000		
		人	0.418	28,986	12,116			
ドリルジャンボ運転	ホイール型 2フーム 2バスケット 150kg級	時間	0	0	0	WYB00535		
		時間	2.923	40,820	119,316	単- 601号		
打込中空鋼管ボルト (注入式フォアポーリング用)	φ27.2×3000	本	0	0	0	Y0800004-010		
		本	32.5	8,100	263,250			
注入材	シリカレジン	k g	0	0	0	Y0800007-002		
		k g	644.2	680	438,056			
コーキング剤 (注入式フォアポーリング用)		k g	0	0	0	Y0800007-004		
		k g	32.5	1,230	39,975			
袋パッカー (注入式フォアポーリング用)		枚	0	0	0	Y0800006-001		
		枚	32.5	680	22,100			
注入用チューブ (注入式フォアポーリング用)		m	0	0	0	Y0800001-002		
		m	32.5	190	6,175			
特殊ユニット (注入式フォアポーリング用)		個	0	0	0	Y0800005-008		
		個	2	2,500	5,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-305号	注入式フォアポーリング*	L=3.0m 32.5本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	デリバリーホース (注入式フォアポーリング用)	20m×2本/組		0	0	0		Y0800009-003
			組	0.2	38,200	7,640		
	デリバリーホース (注入式フォアポーリング用)	1.5m×2本/組		0	0	0		Y0800009-004
			組	2	6,800	13,600		
	ミキシングユニット (注入式フォアポーリング用)	バルブ付		0	0	0		Y0800009-005
			組	2	6,800	13,600		
	注入機運転	流量計一体型		0	0	0		WYB00536
			日	0.418	17,820	7,448		単- 602号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			0		0		X1001001
			式	1		6,558		
	計					0		
						1,078,000		
	単価					0		
						1,078,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-306号	鏡吹付工	A=62. 1m2	単位	シフト	数量	1	272, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.071	41,573	2,951	R0121000
	トンネル世話役		人	0.071	41,573	2,951	R0121000
	トンネル特殊工		人	0.357	42,343	15,116	R0119000
	トンネル作業員		人	0.071	28,986	2,058	R0120000
	吹付コンクリート		m3	7.763	17,120	132,902	WYB00517
	コンクリート吹付機運転（排対型3次）	エレキ型 湿式C搭載R一体 7m級 6~22m3/h級	時間	0.5	84,570	42,285	WYB00518
	トラックミキサ運転	混合容量 4.4m3	時間	0.5	4,384	2,192	WYB00519
	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h パッチ型	時間	0.385	29,470	11,345	WYB00520
	集塵機運転	電気式2700m3/min	日	0.036	224,900	8,096	WYB00528
	固化材サイロ	30t 移動型	日	1.69	8,218	13,888	WYB00522
	固化材サイロ（石炭灰用）	30t 移動型	日	1.69	8,218	13,888	WYB00523
			日	1.69	8,218	13,888	単- 609号

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-306号	鏡吹付工	A=62. 1m2	単位	シフト	数量	1	単価	272,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	骨材ホッパ	15m3×3		1.69	14,840	25,079		WYB00524
			日	1.69	14,840	25,079		単- 610号
	諸雑費 (まるめ)			1		49		X1002001
			式	1		49		
	計					272,800		
						272,800		
	単価					272,800		円/シフト
						272,800		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-307号	鏡吹付工	A=63. 1m2	単位	シフト	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役		人	0	0	0		R0121000	
	トンネル世話役		人	0.071	41,573	2,951			
	トンネル世話役		人	0	0	0		R0121000	
	トンネル世話役		人	0.071	41,573	2,951			
	トンネル特殊工		人	0	0	0		R0119000	
	トンネル特殊工		人	0.357	42,343	15,116			
	トンネル作業員		人	0	0	0		R0120000	
	トンネル作業員		人	0.071	28,986	2,058			
	吹付コンクリート		m3	0	0	0		WYB00543	
	吹付コンクリート		m3	7.888	17,120	135,042		単- 611号	
	コンクリート吹付機運転（排対型3次）	エレキ型 湿式C搭載R一体 7m級 6~22m3/h級	時間	0	0	0		WYB00544	
	コンクリート吹付機運転（排対型3次）		時間	0.5	84,570	42,285		単- 612号	
	トラックミキサ運転	混合容量 4.4m3	時間	0	0	0		WYB00545	
	トラックミキサ運転		時間	0.5	4,384	2,192		単- 613号	
	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h パッチ型	時間	0	0	0		WYB00546	
	吹付プラント設備運転		時間	0.385	29,470	11,345		単- 614号	
	集塵機運転	電気式2700m3/min	日	0	0	0		WYB00547	
	集塵機運転		日	0.036	224,900	8,096		単- 615号	
	固化材サイロ	30t 移動型	日	0	0	0		WYB00550	
	固化材サイロ		日	1.72	8,218	14,134		単- 616号	
	固化材サイロ（石炭灰用）	30t 移動型	日	0	0	0		WYB00551	
	固化材サイロ（石炭灰用）		日	1.72	8,218	14,134		単- 617号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-307号	鏡吹付工	A=63. 1m2	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	骨材ホッパ	15m3×3		0	0	0	WYB00552	
			日	1.72	14,840	25,524	単- 618号	
	諸雑費 (まるめ)			0		0	X1002001	
			式	1		72		
	計					0		
						275,900		
	単価					0		
						275,900	円/シフト	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-308号	鏡吹付工	A=63. 1m2	単位	シフト	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役		人	0	0	0		R0121000	
	トンネル世話役		人	0.071	41,573	2,951			
	トンネル世話役		人	0	0	0		R0121000	
	トンネル世話役		人	0.071	41,573	2,951			
	トンネル特殊工		人	0	0	0		R0119000	
	トンネル特殊工		人	0.357	42,343	15,116			
	トンネル作業員		人	0	0	0		R0120000	
	トンネル作業員		人	0.071	28,986	2,058			
	吹付コンクリート		m3	0	0	0		WYB00565	
	吹付コンクリート		m3	7.888	17,120	135,042		単- 611号	
	コンクリート吹付機運転（排対型3次）	エレキ型 湿式C搭載R一体 7m級 6~22m3/h級	時間	0	0	0		WYB00566	
	コンクリート吹付機運転（排対型3次）		時間	0.5	84,570	42,285		単- 612号	
	トラックミキサ運転	混合容量 4.4m3	時間	0	0	0		WYB00567	
	トラックミキサ運転		時間	0.5	4,384	2,192		単- 613号	
	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h パッチ型	時間	0	0	0		WYB00568	
	吹付プラント設備運転		時間	0.385	29,470	11,345		単- 614号	
	集塵機運転	電気式2700m3/min	日	0	0	0		WYB00569	
	集塵機運転		日	0.036	224,900	8,096		単- 615号	
	固化材サイロ	30t 移動型	日	0	0	0		WYB00572	
	固化材サイロ		日	1.41	8,218	11,587		単- 619号	
	固化材サイロ（石炭灰用）	30t 移動型	日	0	0	0		WYB00573	
	固化材サイロ（石炭灰用）		日	1.41	8,218	11,587		単- 620号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-308号	鏡吹付工	A=63. 1m2	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	骨材ホッパ	15m3×3		0	0	0		WYB00574
			日	1. 41	14, 840	20, 924		単- 621号
	諸雑費 (まるめ)			0		0		X1002001
			式	1		66		
	計					0		
						266, 200		
	単価					0		
						266, 200		円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	土のう工	仕拵・積立・撤去	単位	袋	数量	100	単価	810.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土			m ³	2	0	0	Y1613000-001	
普通作業員			人	4.2	18,900	79,380	R0102000	
土のう	62×48cm		枚	100	17	1,700	Z6082001	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	X1002001	
計						81,080		
単価						810.8	円/袋	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-310号	やらず（丸太）	末口18cm	単位	本	数量	1	単価	19,500
							1	19,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
やらず（損料）		末口18cm 長さ8.0m 3ヵ月未満 損料率60%			1	19,500	19,500	Y0800004-012
				本	1	19,500	19,500	
計							19,500	
単価							19,500	円／本
							19,500	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-311号	支保工補強材	つなぎ梁 H200×200	単位	t	数量	1	単価	7,840
							1	7,840
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
つなぎ梁（損料）		H形鋼 SS400 200×200 3ヵ月未満 損料率10%			1	7,840	7,840	Y0800008-002
				t	1	7,840	7,840	
計							7,840	
単価							7,840	円／t
							7,840	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	土のう工	仕拵・積立・撤去	単位	袋	数量	100	単価	810.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	流用土		m ³	2	0	0	Y1613000-001	
	普通作業員		人	4.2	18,900	79,380	R0102000	
	土のう	62×48cm	枚	100	17	1,700	Z6082001	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001	
	計					81,080		
	単価					810.8	円/袋	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-313号	やらず（丸太）	末口18cm	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		19,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
やらず（損料）		末口18cm 長さ8.0m 3ヵ月未満 損料率60%		0	0	0	Y0800004-012		
			本	1	19,500	19,500			
	計					0			
						19,500			
	単価					0			
						19,500	円／本		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-314号	支保工補強材	つなぎ梁 H200×200	単位	t	数量	0	単価	0	
						1		7,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
つなぎ梁（損料）		H形鋼 SS400 200×200 3ヵ月未満 損料率10%		0	0	0	Y0800008-002		
			t	1	7,840	7,840			
	計					0			
						7,840			
	単価					0			
						7,840	円／t		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-315号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	単価	13,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人	1	13,755	13,755	R0803000		
諸雑費（まるめ）			式	1		5	X1002001		
計						13,760			
単価						13,760	円／人日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-316号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	単価	13,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人	1	13,755	13,755	R0803000		
諸雑費（まるめ）			式	1		5	X1002001		
計						13,760			
単価						13,760	円／人日		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-317号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		11,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	11,865	11,865	R0804000	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	X1002001	
計						11,870		
単価						11,870	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-318号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		11,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	11,865	11,865	R0804000	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	X1002001	
計						11,870		
単価						11,870	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	土質改良（バックホウ混合）	生石灰 添加量30kg/m3 フレコン1t入り	単位	m 3	数量	100	100	単価	1,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.23	24,465	5,626		R0125000	
			人	0.23	24,465	5,626			
	普通作業員			0.55	18,900	10,395		R0102000	
			人	0.55	18,900	10,395			
	生石灰	特号フレコン1 t入り		3	20,000	60,000		A9400002	
			t	3	20,000	60,000			
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転	排ガス型(2次) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		3.5	11,940	41,790		WYB00002	
			時間	3.5	11,940	41,790		単- 622号	
	諸雑費（まるめ）			1		89		X1002001	
			式	1		89			
	計					117,900			
						117,900			
	単価					1,179			
						1,179		円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-320号	機械播種施工による植生工	種子散布工 500m2以上1000m2未満 無	単位	m 2	数量		1	216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	216.7	216	Q1411001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						216		
単価						216	円/m 2	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-321号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		1	4,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m	m 2	1	4,235	4,235	Q1408001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						4,235		
単価						4,235	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 無	m ²			1	6,405	
	法面工 (コンクリート吹付)	厚10cm	m ²	1	6,405	6,405		Q1404001
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		X1002001
	計					6,405		
	単価					6,405	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-323号	コンクリート吹付工	10cm ラス張無し	単位	m ²	数量	100	単価	2,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.5	23,835	11,917		R0125000
			人	0.5	23,835	11,917		
	法面工			2	26,565	53,130		R0105000
			人	2	26,565	53,130		
	特殊作業員			0.8	21,630	17,304		R0101000
			人	0.8	21,630	17,304		
	普通作業員			1.3	18,900	24,570		R0102000
			人	1.3	18,900	24,570		
	セメント	高炉B 25kg袋入		4.392	19,200	84,326		Z2002008
			t	4.392	19,200	84,326		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		12.938	3,270	42,307		Z2104002
			m ³	12.938	3,270	42,307		
	単粒度砕石	6号13-5mm		3.058	3,550	10,855		Z2128003
			m ³	3.058	3,550	10,855		
	モルタルコンクリート吹付機（法面用）[湿式]	[モータ駆動]0.8~1.2m ³ /h		4.4	2,030	8,932		WYB00085
			時間	4.4	2,030	8,932		単- 623号
	空気圧縮機運転			0.69	14,870	10,260		WYB00086
			日	0.69	14,870	10,260		単- 624号
	発動発電機運転			0.69	8,436	5,820		WYB00087
			日	0.69	8,436	5,820		単- 625号
	ホイールローダ運転			0.37	23,030	8,521		WYB00115
			日	0.37	23,030	8,521		単- 626号

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-323号	コンクリート吹付工	10cm ラス張無し	単位	m ²	数量	100	単価	2,853
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	計量器 [骨材累加算・機械式]	ひょう量300kg×1槽・2桿			0.69	767	529	M1702003
			日	0.69	767		529	
	ベルトコンベヤ (ポータブル) [モータ駆動]	ベルト幅350mm 機長7m			1.4	825	1,155	M2061007
			日	1.4	825		1,155	
	諸雑費 (率+まるめ) 4%				1		5,674	X1001001
			式		1		5,674	
	計						285,300	
							285,300	
	単価						2,853	
							2,853	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-324号	モルタル吹付工	5cm 250m2以上500m2未満 無 無	単位	m 2	数量		1	単価	5,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面工 (モルタル吹付)	厚 5 c m	m 2	1	5,727	5,727	Q1400001		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001		
	計					5,727			
	単価					5,727	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-325号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.9m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	8,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	6,250	6,250	Q1449005	
ロックボルト		D22 SD345 メッキ付 L=5.0m	m	1.02	1,330	1,356	Y0800001-003	
グラウト注入材			m ³	0.005	32,200	161	Y0231000-001	
頭部処理 D22用			組	0.204	5,270	1,075	Y0800009-009	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						8,842		
単価						8,842	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-326号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.9m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7,338
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)	現場条件I	m	1	6,250	6,250	Q1449005		
ロックボルト	D19 SD345 メッキ無 L=5.0m	m	1.02	720	734	Y0800001-004		
グラウト注入材		m ³	0.005	32,200	161	Y0231000-001		
頭部処理 D19用		組	0.204	950	193	Y0800009-010		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001		
計					7,338			
単価					7,338	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-327号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.4m/箇所 65mm/箇所 4.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I					Q1449005	
ロックボルト		D19 SD345 メッキ無 L=4.5m	m	1	6,250	6,250		
グラウト注入材			m ³	0.005	32,200	161	Y0231000-001	
頭部処理 D19用			組	0.227	950	215	Y0800009-010	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						7,383		
単価						7,383	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-328号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3.4m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	8,296
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	6,250	6,250	Q1449005		
グラスファイバーボルト	φ25 L=3.5m	m	1.029	1,600	1,646	Y0800001-005		
グラウト注入材		m ³	0.005	32,200	161	Y0231000-001		
頭部処理 D25用（グラスファイバー製）		組	0.294	816	239	Y0800009-011		
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001		
計					8,296			
単価					8,296	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-329号	土材料（購入土）	良質土(ほぐした状態)	単位	m 3	数量	1	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土材料（購入土）	良質土(ほぐした状態)		1	2,000	2,000	Y0800003-002
			m 3	1	2,000	2,000	
	諸雑費（まるめ）			1		0	X1002001
			式	1		0	
	計					2,000	
						2,000	
	単価					2,000	
						2,000	円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-330号	壁面材組立・設置		単位	m ²	数量	100	100	単価	2,132
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1.15	24,465	28,134		R0125000	
			人	1.15	24,465	28,134			
	特殊作業員			1.39	21,735	30,211		R0101000	
			人	1.39	21,735	30,211			
	普通作業員			5.73	18,900	108,297		R0102000	
			人	5.73	18,900	108,297			
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊		1.28	30,000	38,400		L1120001	
			日	1.28	30,000	38,400			
	諸雑費 (率+まるめ) 4%			1		8,158		X1001001	
			式	1		8,158			
	計					213,200			
						213,200			
	単価					2,132			
						2,132		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-331号	砕石投入	単粒度砕石 4号 30~20	単位	m ³	数量	100	100	1,189	1,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	普通作業員			4	18,900	75,600	R0102000		
			人	4	18,900	75,600			
	バックホウ運転	排ガス型 クラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		6	7,208	43,248	WYB00005		
			時間	6	7,208	43,248	単- 627号		
	諸雑費（まるめ）			1		52	X1002001		
			式	1		52			
	計					118,900			
						118,900			
	単価					1,189			
						1,189	円/m ³		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-332号	単粒度砕石（材料費）	4号 30~20	単位	m ³	数量	1	単価	3,550
						1		3,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単粒度砕石		4号 30-20mm		1	3,550	3,550	Z2128001	
			m ³	1	3,550	3,550		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						3,550		
単価						3,550		
						3,550	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-333号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W1250×H900	単位	個	数量	1	単価	13,000
						1		13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ W1250×H900		1	13,000	13,000	Y0800005-022	
			個	1	13,000	13,000		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						13,000		
単価						13,000		
						13,000	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-334号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W1250×H900（天端用）	単位	個	数量	1	単価	13,000
						1		13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ W1250×H900（天端用）		1	13,000	13,000	Y0800005-023	
			個	1	13,000	13,000		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						13,000		
単価						13,000		
						13,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-335号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W625×H900	単位	個	数量	1	単価	7,800
						1		7,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ W625×H900		1	7,800	7,800	Y0800005-024	
			個	1	7,800	7,800		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						7,800		
単価						7,800		
						7,800	円／個	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2021.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-336号	壁面材 (コンクリートパネル) (材料費)	標準タイプ W625×H900 (天端用)	単位	個	数量	1	単価	7,800
						1		7,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材 (コンクリートパネル)		標準タイプ W625×H900 (天端用)		1	7,800	7,800	Y0800005-025	
			個	1	7,800	7,800		
諸雑費 (まるめ)				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						7,800		
単価						7,800		
						7,800	円/個	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2021.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-337号	端部調整金具 (材料費)	1800タイプ θ=108°	単位	本	数量	1	単価	19,000
						1		19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部調整金具		1800タイプ θ=108°		1	19,000	19,000	Y0800004-023	
			本	1	19,000	19,000		
諸雑費 (まるめ)				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						19,000		
単価						19,000		
						19,000	円/本	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2021.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-338号	端部調整金具 (材料費)	1800タイプ θ=72°	単位	本	数量	1	単価	19,000
						1		19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部調整金具		1800タイプ θ=72°		1	19,000	19,000	Y0800004-024	
			本	1	19,000	19,000		
諸雑費 (まるめ)				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						19,000		
						19,000		
単価						19,000		
						19,000	円/本	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2021.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-339号	縦目地シート (材料費)	幅130mm×長さ910mm	単位	枚	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦目地シート		幅130mm×長さ910mm		1	260	260	Y0800006-002	
			枚	1	260	260		
諸雑費 (まるめ)				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						260		
						260		
単価						260		
						260	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-341号	ジオテキスタイル敷設	単位	m ²	数量	100	100	152.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土木一般世話役			0.13	24,465	3,180		R0125000
		人	0.13	24,465	3,180		
普通作業員			0.64	18,900	12,096		R0102000
		人	0.64	18,900	12,096		
諸雑費 (まるめ)			1		4		X1002001
		式	1		4		
計					15,280		
					15,280		
単価					152.8		
					152.8		円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-342号	ジオグリッド（材料費）	T=76KN/m	単位	m ²	数量	1	単価	1,600
						1		1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T=76KN/m		1	1,600	1,600	Y0800002-001	
			m ²	1	1,600	1,600		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						1,600		
						1,600		
単価						1,600		
						1,600	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-343号	グリッドベルト（材料費）	(ク*リット*ベルト1本、固定ピン、保護管1本)	単位	組	数量	1	単価	1,260
						1		1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グリッドベルト		(ク*リット*ベルト1本、固定ピン、保護管1本)		1	1,260	1,260	Y0800009-018	
			組	1	1,260	1,260		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						1,260		
						1,260		
単価						1,260		
						1,260	円/組	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2021.05
							歩掛使用年月	2021.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-344号	鋼製枠セット (材料費)	(鋼製枠1基、背筋5本、内壁シート2m、固定ビス2本)	単位	組	数量	1	単価	1,820
						1		1,820
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠セット 標準用(同時施工用) H0.3m×W2.0m				1	1,820	1,820	Y0800009-013	
			組	1	1,820	1,820		
諸雑費 (まるめ)				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						1,820		
単価						1,820		
							1,820	円/組

							単価使用年月	2021.05
							歩掛使用年月	2021.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-345号	パネル付属部材 標準パネル用 (材料費)水平目地2枚	連結プレート2枚、ホルト(座金付)4個、ジョイントピン・くさび2個	単位	組	数量	1	単価	1,290
						1		1,290
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル付属部材セット 標準パネル用 水平目地材2枚				1	1,290	1,290	Y0800009-014	
			組	1	1,290	1,290		
諸雑費 (まるめ)				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						1,290		
単価						1,290		
							1,290	円/組

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-346号	パネル付属部材 天端パネル用（材料費）	（連結プレート1枚、ボルト（座金付）2個、くさび2個）	単位	組	数量	1	単価	280
						1		280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル付属部材セット 天端パネル用		（連結プレート1枚、ボルト（座金付）2個、くさび2個）		1	280	280	Y0800009-015	
			組	1	280	280		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						280		
単価						280		
						280	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-347号	吸出し防止材（材料費）	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0～1.1mm	単位	m ²	数量	1	単価	210
						1		210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0～1.1mm		1	210	210	Y0800002-003	
			m ²	1	210	210		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						210		
単価						210		
						210	円／m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-348号	連結金具（材料費）	亜鉛メッキ鉄線	単位	組	数量	1	単価	310
						1		310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結金具		亜鉛メッキ鉄線		1	310	310	Y0800009-017	
			組	1	310	310		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						310		
単価						310		
						310	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-349号	固定ピン（材料費）	D10×200	単位	本	数量	1	単価	75
						1		75
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定ピン		D10×200mm		1	75	75	Y0800004-027	
			本	1	75	75		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						75		
単価						75		
						75	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-350号	流出防止材設置（幅1300mm）	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	単位	m	数量	100	100	単価	93.28
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.08	24,465		1,957		R0125000
			人	0.08	24,465		1,957		
	普通作業員			0.39	18,900		7,371		R0102000
			人	0.39	18,900		7,371		
	諸雑費（まるめ）			1			0		X1002001
			式	1			0		
	計						9,328		
							9,328		
	単価						93.28		
							93.28	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-351号	水平排水材設置	幅300mm	単位	m	数量	100	単価	37.8
						100		37.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.2	18,900	3,780	R0102000	
			人	0.2	18,900	3,780		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						3,780		
						3,780		
単価						37.8		
						37.8	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-352号	天端排水材（材料費）	幅2000mm	単位	m ²	数量	1	単価	520
						1		520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端排水材		幅2000mm		1	520	520	Y0800002-004	
			m ²	1	520	520		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						520		
						520		
単価						520		
						520	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-353号	流出防止材（材料費）幅1300mm	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	単位	m ²	数量	1	単価	210
						1		210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流出防止材（幅1300mm）		長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm		1	210	210	Y0800002-005	
			m ²	1	210	210		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						210		
単価						210		
						210	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-354号	水平排水材（材料費）	幅300mm	単位	m	数量	1	単価	330
						1		330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材		幅300mm		1	330	330	Y0800001-008	
			m	1	330	330		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						330		
単価						330		
						330	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-355号	敷均し・締固めB	単位	m ³	数量	100	100	単価	694.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.06	24,465		1,467	R0125000
		人		0.06	24,465		1,467	
	特殊作業員			0.15	21,735		3,260	R0101000
		人		0.15	21,735		3,260	
	普通作業員			0.3	18,900		5,670	R0102000
		人		0.3	18,900		5,670	
	ブルドーザー運転	排出ガス対策型 普通3t級		0.77	34,180		26,318	WYB00313
			日	0.77	34,180		26,318	単- 628号
	振動ローラー運転	排出ガス対策型 搭乗式 コンパインド型 3~4t		1	30,760		30,760	WYB00318
			日	1	30,760		30,760	単- 629号
	諸雑費（率+まるめ） 3%			1			2,015	X1001001
		式		1			2,015	
	計						69,490	
	単価						694.9	
							694.9	円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-356号	土材料（購入土）	良質土（ほぐした状態）	単位	m 3	数量	1	1	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土材料（購入土）	良質土（ほぐした状態）		1	2,000	2,000		Y0800003-001	
			m 3	1	2,000	2,000			
	諸雑費（まるめ）			1		0		X1002001	
			式	1		0			
	計					2,000			
						2,000			
	単価					2,000			
						2,000		円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-357号	基盤排水層	再生クラッシャーレン RC-40	単位	m ³	数量	100	単価	694.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.06	24,465	1,467		R0125000
			人	0.06	24,465	1,467		
	特殊作業員			0.15	21,735	3,260		R0101000
			人	0.15	21,735	3,260		
	普通作業員			0.3	18,900	5,670		R0102000
			人	0.3	18,900	5,670		
	ブルドーザー運転	排出カ ^ス 対策型 普通3t級		0.77	34,180	26,318		WYB00315
			日	0.77	34,180	26,318		単- 628号
	振動ローラー運転	排出カ ^ス 対策型 搭乗式 コンパ ^ィ ント ^型 3~4t		1	30,760	30,760		WYB00316
			日	1	30,760	30,760		単- 629号
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		2,015		X1001001
			式	1		2,015		
	計					69,490		
						69,490		
	単価					694.9		
						694.9		円/m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-358号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40（ロス含む）	単位	m 3	数量	1	単価	1,950
						1		1,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		RC-40		1	1,950	1,950	Z2122003	
			m 3	1	1,950	1,950		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						1,950		
						1,950		
単価						1,950		
						1,950	円/m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-359号	吸出し防止材（材料費）基盤排水層用	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	単位	m 2	数量	1	単価	210
						1		210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材（基盤排水層用）		長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm		1	210	210	Y1006000-002	
			m 2	1	210	210		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						210		
						210		
単価						210		
						210	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-360号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	146,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	84,500	87,035	Z1102019		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59,500	59,500	Q1001002		
諸雑費(まるめ)		式	1		65	X1002001		
計					146,600			
単価					146,600	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-361号	足場設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	2,256
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置・撤去 [砂防]			1	2,256	2,256	WB330340	
		m	1	2,256	2,256	単- 630号	
計					2,256		
					2,256		
単価					2,256	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-362号	壁面材組立・設置		単位	m ²	数量	100	100	単価	2,132
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1.15	24,465		28,134	R0125000	
			人	1.15	24,465		28,134		
	特殊作業員			1.39	21,735		30,211	R0101000	
			人	1.39	21,735		30,211		
	普通作業員			5.73	18,900		108,297	R0102000	
			人	5.73	18,900		108,297		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊		1.28	30,000		38,400	L1120001	
			日	1.28	30,000		38,400		
	諸雑費 (率+まるめ) 4%			1			8,158	X1001001	
			式	1			8,158		
	計						213,200		
							213,200		
	単価						2,132		
							2,132	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-363号	砕石投入	単粒度砕石 4号 30~20	単位	m ³	数量	100	100	1,189	1,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	普通作業員			4	18,900	75,600		R0102000	
			人	4	18,900	75,600			
	バックホウ運転	排ガス型 クラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		6	7,208	43,248		WYB00333	
			時間	6	7,208	43,248		単- 627号	
	諸雑費（まるめ）			1		52		X1002001	
			式	1		52			
	計					118,900			
						118,900			
	単価					1,189			
						1,189		円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-364号	単粒度碎石（材料費）	4号 30~20	単位	m ³	数量	1	単価	3,550
						1		3,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単粒度碎石		4号30-20mm		1	3,550	3,550	Z2128001	
			m ³	1	3,550	3,550		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						3,550		
単価						3,550		
						3,550	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-365号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W1250×H900	単位	個	数量	1	単価	13,000
						1		13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ W1250×H900		1	13,000	13,000	Y0800005-022	
			個	1	13,000	13,000		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						13,000		
単価						13,000		
						13,000	円/個	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2021.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-366号	壁面材 (コンクリートパネル) (材料費)	標準タイプ W1250×H900 (天端用)	単位	個	数量	1	単価	13,000
						1		13,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	壁面材 (コンクリートパネル)	標準タイプ W1250×H900 (天端用)		1	13,000	13,000	Y0800005-023	
			個	1	13,000	13,000		
	諸雑費 (まるめ)			1		0	X1002001	
			式	1		0		
	計					13,000		
						13,000		
	単価					13,000		
						13,000	円/個	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2021.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-367号	壁面材 (コンクリートパネル) (材料費)	標準タイプ W625×H900	単位	個	数量	1	単価	7,800
						1		7,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	壁面材 (コンクリートパネル)	標準タイプ W625×H900		1	7,800	7,800	Y0800005-024	
			個	1	7,800	7,800		
	諸雑費 (まるめ)			1		0	X1002001	
			式	1		0		
	計					7,800		
						7,800		
	単価					7,800		
						7,800	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-368号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W625×H900（天端用）	単位	個	数量	1	単価	7,800
						1		7,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ W625×H900（天端用）		1	7,800	7,800	Y0800005-025	
			個	1	7,800	7,800		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						7,800		
						7,800		
単価						7,800		
						7,800	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-369号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W1250×H450	単位	個	数量	1	単価	7,800
						1		7,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ W1250×H450		1	7,800	7,800	Y0800005-026	
			個	1	7,800	7,800		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						7,800		
						7,800		
単価						7,800		
						7,800	円／個	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2021.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-370号	壁面材 (コンクリートパネル) (材料費)	標準タイプ W625×H450	単位	個	数量	1	単価	5,030
						1		5,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	壁面材 (コンクリートパネル)	標準タイプ W625×H450		1	5,030	5,030	Y0800005-027	
			個	1	5,030	5,030		
	諸雑費 (まるめ)			1		0	X1002001	
			式	1		0		
	計					5,030		
						5,030		
	単価					5,030		
						5,030	円/個	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2021.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-371号	端部調整金具 (材料費)	1350タイプ θ=108°	単位	本	数量	1	単価	15,200
						1		15,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	端部調整金具	1350タイプ θ=108°		1	15,200	15,200	Y0800004-025	
			本	1	15,200	15,200		
	諸雑費 (まるめ)			1		0	X1002001	
			式	1		0		
	計					15,200		
						15,200		
	単価					15,200		
						15,200	円/本	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2021.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-372号	端部調整金具 (材料費)	900 \times 17° $\theta=72^\circ$	単位	本	数量	1	単価	9,500
						1		9,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部調整金具		900 \times 17° $\theta=72^\circ$		1	9,500	9,500	Y0800004-026	
			本	1	9,500	9,500		
諸雑費 (まるめ)				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						9,500		
						9,500		
単価						9,500	円/本	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2021.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-373号	縦目地シート (材料費)	幅130mm \times 長さ910mm	単位	枚	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦目地シート		幅130mm \times 長さ910mm		1	260	260	Y0800006-002	
			枚	1	260	260		
諸雑費 (まるめ)				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						260		
						260		
単価						260	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-374号	名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
	アングルピン (材料費)	M16×120mm				1		450
			単位	組		1		450
	アングルピン	M16×120mm			1	450	450	Y0800009-016
			組		1	450	450	
	諸雑費 (まるめ)				1		0	X1002001
			式		1		0	
	計						450	
	単価						450	
							450	円/組

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-375号	ジオテキスタイル敷設	単位	m ²	数量	100	100	152.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土木一般世話役			0.13	24,465	3,180		R0125000
		人	0.13	24,465	3,180		
普通作業員			0.64	18,900	12,096		R0102000
		人	0.64	18,900	12,096		
諸雑費 (まるめ)			1		4		X1002001
		式	1		4		
計					15,280		
					15,280		
単価					152.8		
					152.8		円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-376号	ジオグリッド（材料費）	T=57KN/m	単位	m ²	数量	1	単価	1,320
						1		1,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T=57kN/m ²		1	1,320	1,320	Y0800002-002	
			m ²	1	1,320	1,320		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						1,320		
						1,320		
単価						1,320		
						1,320	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-377号	グリッドベルト（材料費）	（ク ^ラ リ ^ッ ト ^ベ ル ^ト 1本、固 ^定 ビ ^ン 、保 ^護 管1本）	単位	組	数量	1	単価	1,600
						1		1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T=76KN/m		1	1,600	1,600	Y0800002-001	
			m ²	1	1,600	1,600		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						1,600		
						1,600		
単価						1,600		
						1,600	円/組	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2021.05
							歩掛使用年月	2021.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-378号	鋼製枠セット (材料費)	(鋼製枠1基、背筋5本、内壁シート2m、固定ビス2本)	単位	組	数量	1	単価	1,820
						1		1,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠セット 標準用(同時施工用) H0.3m×W2.0m		(鋼製枠1基、背筋5本、内壁シート2m、固定ビス2本)		1	1,820	1,820	Y0800009-013	
			組	1	1,820	1,820		
諸雑費 (まるめ)				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						1,820		
単価						1,820		
						1,820	円/組	

							単価使用年月	2021.05
							歩掛使用年月	2021.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-379号	パネル付属部材 標準パネル用 (材料費) 水平目地2枚	連結プレート2枚、ホルト(座金付)4個、ジョイントピン・くさび2個	単位	組	数量	1	単価	1,290
						1		1,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル付属部材セット 標準パネル用 水平目地材2枚		(連結プレート2枚、ホルト(座金)4個、ジョイントピン、くさび2個)		1	1,290	1,290	Y0800009-014	
			組	1	1,290	1,290		
諸雑費 (まるめ)				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						1,290		
単価						1,290		
						1,290	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-380号	パネル付属部材 天端パネル用（材料費）	（連結プレート1枚、ボルト（座金付）2個、くさび2個）	単位	組	数量	1	単価	280
						1		280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル付属部材セット 天端パネル用		（連結プレート1枚、ボルト（座金付）2個、くさび2個）		1	280	280	Y0800009-015	
			組	1	280	280		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						280		
単価						280		
						280	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-381号	吸出し防止材（材料費）	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0～1.1mm	単位	m ²	数量	1	単価	210
						1		210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0～1.1mm		1	210	210	Y0800002-003	
			m ²	1	210	210		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						210		
単価						210		
						210	円／m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-382号	連結金具（材料費）	亜鉛メッキ鉄線	単位	組	数量	1	単価	310
						1		310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結金具		亜鉛メッキ鉄線		1	310	310	Y0800009-017	
			組	1	310	310		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						310		
単価						310		
						310	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-383号	固定ピン（材料費）	D10×200	単位	本	数量	1	単価	75
						1		75
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定ピン		D10×200mm		1	75	75	Y0800004-027	
			本	1	75	75		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						75		
単価						75		
						75	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-384号	流出防止材設置（幅1300mm）	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	単位	m	数量	100	100	単価	93.28
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.08	24,465		1,957		R0125000
			人	0.08	24,465		1,957		
	普通作業員			0.39	18,900		7,371		R0102000
			人	0.39	18,900		7,371		
	諸雑費（まるめ）			1			0		X1002001
			式	1			0		
	計						9,328		
							9,328		
	単価						93.28		
							93.28	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-385号	水平排水材設置	幅300mm	単位	m	数量	100	単価	37.8
						100		37.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.2	18,900	3,780	R0102000	
			人	0.2	18,900	3,780		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						3,780		
						3,780		
単価						37.8		
						37.8	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-386号	天端排水材（材料費）	幅2000mm	単位	m ²	数量	1	単価	520
						1		520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端排水材		幅2000mm		1	520	520	Y0800002-004	
			m ²	1	520	520		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						520		
						520		
単価						520		
						520	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-387号	流出防止材（材料費）幅1300mm	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	単位	m ²	数量	1	単価	210
						1		210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流出防止材（幅1300mm）		長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm		1	210	210	Y0800002-005	
			m ²	1	210	210		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						210		
単価						210		
						210	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-388号	水平排水材（材料費）	幅300mm	単位	m	数量	1	単価	330
						1		330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材		幅300mm		1	330	330	Y0800001-008	
			m	1	330	330		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						330		
単価						330		
						330	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-389号	敷均し・締固めA	単位	m ³	数量	100	100	単価	410.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.06	24,465	1,467		R0125000
	特殊作業員		人	0.15	21,735	3,260		R0101000
	普通作業員		人	0.3	18,900	5,670		R0102000
	ブルドーザー運転	排出ガス対策型 普通15t級	日	0.36	65,940	23,738		WYB00342
	タイヤローラー運転	排出ガス対策型 8~20t	日	0.17	33,610	5,713		WYB00343
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,192		X1001001
	計					41,040		
	単価					410.4		
						410.4		円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-390号	土材料（購入土）	良質土（ほぐした状態）	単位	m 3	数量	1	1	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土材料（購入土）	良質土（ほぐした状態）		1	2,000	2,000		Y0800003-001	
			m 3	1	2,000	2,000			
	諸雑費（まるめ）			1		0		X1002001	
			式	1		0			
	計					2,000			
						2,000			
	単価					2,000			
						2,000		円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-391号	基盤排水層	再生クラッシャーレン RC-40	単位	m ³	数量	100	単価	694.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.06	24,465	1,467		R0125000
			人	0.06	24,465	1,467		
	特殊作業員			0.15	21,735	3,260		R0101000
			人	0.15	21,735	3,260		
	普通作業員			0.3	18,900	5,670		R0102000
			人	0.3	18,900	5,670		
	ブルドーザー運転	排出カ ^ス 対策型 普通3t級		0.77	34,180	26,318		WYB00338
			日	0.77	34,180	26,318		単- 628号
	振動ローラー運転	排出カ ^ス 対策型 搭乗式 コンバ ^イ ント ^型 3~4t		1	30,760	30,760		WYB00339
			日	1	30,760	30,760		単- 629号
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		2,015		X1001001
			式	1		2,015		
	計					69,490		
						69,490		
	単価					694.9		
						694.9		円/m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-392号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40（ロス含む）	単位	m ³	数量	1	単価	1,950
						1		1,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		RC-40		1	1,950	1,950	Z2122003	
			m ³	1	1,950	1,950		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						1,950		
単価						1,950		
						1,950	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-393号	吸出し防止材（材料費）基盤排水層用	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	単位	m ²	数量	1	単価	210
						1		210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材（基盤排水層用）		長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm		1	210	210	Y1006000-002	
			m ²	1	210	210		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						210		
単価						210		
						210	円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 05	
						歩掛使用年月	2021. 05	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-394号	足場設置・撤去		単位	m	数量	1	単価	2,256
						1		2,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置・撤去 [砂防]				1	2,256	2,256	WB330340	
			m	1	2,256	2,256	単- 630号	
計						2,256		
単価						2,256		
						2,256	円/m	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-395号	材料費	瀝青繊維質目地板 厚10mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,060
						1		1,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚10mm		1	1,060	1,060	Z4152001	
			m ²	1	1,060	1,060		
計						1,060		
単価						1,060		
						1,060	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-396号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	23,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,190	1,219,000	Q1381011	
	コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m 2	100	4,470	447,000	Z2410001	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	15,400	638,176	Z2012010	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		824	X1002001	
	計					2,305,000		
	単価					23,050	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-397号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40（ロス含む）	単位	m 3	数量	1	1,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	再生クラッシュラン	RC-40		1	1,950	1,950	Z2122003
			m 3	1	1,950	1,950	
	諸雑費（まるめ）			1		0	X1002001
			式	1		0	
	計					1,950	
						1,950	
	単価					1,950	
						1,950	円/m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-398号	大型プレキャストボックスカルバート据付	内幅5.0m×内高3.3m (2分割)	単位	m	数量	15.56	212,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			8	24,465	195,720	R0125000
			人	8	24,465	195,720	
	特殊作業員			23	21,735	499,905	R0101000
			人	23	21,735	499,905	
	普通作業員			25	18,900	472,500	R0102000
			人	25	18,900	472,500	
	ラフテレーンクレーン (賃料)	80t		4	260,000	1,040,000	WYB00601
			日	4	260,000	1,040,000	単- 633号
	諸雑費 (率+まるめ) 50%			1		1,103,875	X1001001
			式	1		1,103,875	
	計					3,312,000	
						3,312,000	
	単価					212,800	
						212,800	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-399号	セグメントボックスカルパート(材料費) 上下 締め部材含まず	上部材(W5000×H3300×L969用) フランジ連結金具含む	単位	本	数量	1	単価	437,000
						1		437,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セグメントボックスカルパート 縦締め部材含まず		上部材(W5000×H3300×L969用) フランジ連結金具含む		1	437,000	437,000	Y0800004-021	
			本	1	437,000	437,000		
諸雑費(まるめ)				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						437,000		
						437,000		
単価						437,000	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-400号	セグメントボックスカルパート(材料費) 上下 締め部材含む	下部材(W5000×H3300×L969用) フランジ連結金具含む	単位	本	数量	1	単価	500,000
						1		500,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セグメントボックスカルパート 縦締め部材含む		下部材(W5000×H3300×L969用) フランジ連結金具含む		1	500,000	500,000	Y0800004-022	
			本	1	500,000	500,000		
諸雑費(まるめ)				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						500,000		
						500,000		
単価						500,000	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一401号	防水シート設置	幅300mm	単位	m	数量	150	150	単価	958
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1	24,465	24,465		R0125000	
	防水工		人	1	24,465	24,465			
				2	24,150	48,300		R0138000	
			人	2	24,150	48,300			
	普通作業員			2	18,900	37,800		R0102000	
				2	18,900	37,800			
	諸雑費（率+まるめ） 30%			1		33,135		X1001001	
			式	1		33,135			
	計					143,700			
						143,700			
	単価					958			
						958		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-402号	防水シート設置	幅600mm	単位	m	数量	150	150	単価	1,916
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				2	24,465	48,930		R0125000
			人		2	24,465	48,930		
	防水工				4	24,150	96,600		R0138000
			人		4	24,150	96,600		
	普通作業員				4	18,900	75,600		R0102000
			人		4	18,900	75,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 30%				1		66,270		X1001001
			式		1		66,270		
	計						287,400		
							287,400		
	単価						1,916		
							1,916		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一403号	内部弾性シーリング材設置	2成分系ポ リウレタン	単位	m	数量	100	100	単価	1,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1	24,465	24,465		R0125000	
			人	1	24,465	24,465			
	防水工			2	24,150	48,300		R0138000	
			人	2	24,150	48,300			
	普通作業員			2	18,900	37,800		R0102000	
			人	2	18,900	37,800			
	高所作業車運転	自走式クローラー・フォーム式6.8m		2	9,389	18,778		WYB00607	
			日	2	9,389	18,778		単一 634号	
	諸雑費（率+まるめ） 30%			1		24,257		X1001001	
			式	1		24,257			
	計					153,600			
						153,600			
	単価					1,536			
						1,536		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-404号	外部弾性シーリング材設置	2成分系ポ リカタン	単位	m	数量	100	100	単価	1,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1	24,465		24,465		R0125000
			人	1	24,465		24,465		
	防水工			2	24,150		48,300		R0138000
			人	2	24,150		48,300		
	普通作業員			2	18,900		37,800		R0102000
			人	2	18,900		37,800		
	諸雑費（率+まるめ） 30%			1			18,635		X1001001
			式	1			18,635		
	計						129,200		
							129,200		
	単価						1,292		
							1,292		円/m

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2021.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-405号	防水シート (材料費)	幅300mm	単位	m	数量	1	単価	1,140
						1		1,140
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防水シート		幅300mm			1	1,140	1,140	Y0800001-001
				m	1	1,140	1,140	
諸雑費 (まるめ)					1		0	X1002001
				式	1		0	
計							1,140	
							1,140	
単価							1,140	
							1,140	円/m

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2021.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-406号	防水シート (材料費)	幅600mm	単位	m	数量	1	単価	2,060
						1		2,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防水シート		幅600mm			1	2,060	2,060	Y0800001-007
				m	1	2,060	2,060	
諸雑費 (まるめ)					1		0	X1002001
				式	1		0	
計							2,060	
							2,060	
単価							2,060	
							2,060	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-407号	プライマー（材料費）		単位	缶	数量	1	単価	10,700
						1		10,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー				1	10,700	10,700	Y0800015-001	
			缶	1	10,700	10,700		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						10,700		
						10,700		
単価						10,700		
						10,700	円/缶	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-408号	弾性シーリング材（材料費）	2成分系ポリアク	単位	L	数量	1	単価	2,300
						1		2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弾性シーリング材		2成分系ポリアク		1	2,300	2,300	Y0800001-009	
			L	1	2,300	2,300		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						2,300		
						2,300		
単価						2,300		
						2,300	円/L	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-409号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,007
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.4	24,465	34,251	R0125000		
とび工		人	7.7	24,465	188,380	R0106000		
普通作業員		人	1.2	18,900	22,680	R0102000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620	L1130006		
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		94,769	X1001001		
計					400,700			
単価					4,007	円/掛m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-410号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,360	33,600	Q1365003	
PU側溝		300×300×2000	個	5	6,770	33,850	Y0300000-001	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	1,950	1,170	Z2122003	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						68,620		
単価						6,862	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-411号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	3,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,360	33,600	Q1365003	
PU側溝(再利用品)		300×300	個	5	0	0	Y0300000-007	
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.6	1,950	1,170	Z2122003	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	X1002001	
計						34,770		
単価						3,477	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-412号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	35,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,931.2	39,312	Q1365003	
U型側溝 (G蓋付) 車道横断用		300×300×1000 [°] レーチン [°] 蓋付T-25 ^ホ ルト固定	組	10	31,500	315,000	Y0300000-002	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.636	1,950	1,240	Z2122003	
諸雑費 (まるめ)			式	1		48	X1002001	
計						355,600		
単価						35,560	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-413号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~0 1.47m3/10m	単位	m	数量	10	単価	18,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,360	33,600	Q1365003	
U型側溝		800×800×2000 (T-6)	個	5	30,000	150,000	Y0300000-004	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.764	1,950	3,439	Z2122003	
諸雑費 (まるめ)			式	1		61	X1002001	
計						187,100		
単価						18,710	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-414号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.77m ³ /10m 有り	単位	m	数量	10	単価	55,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,640	66,400	Q1366002	
	自由勾配側溝	800×800×2000 横断用	個	5	86,900	434,500	Y0300000-005	
	生コンクリート	18-8-25 (高炉) W/C = 6 0 % 以下	m ³	1.272	15,600	19,843	Y0210000-005	
	生コンクリート	18-8-25 (高炉) W/C無規格	m ³	1.876	15,000	28,140	Y0210000-004	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	2.124	1,950	4,141	Z2122003	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		76	X1002001	
	計					553,100		
	単価					55,310	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-415号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	1,939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	23,835	11,917	R0125000	
法面工			人	2	26,565	53,130	R0105000	
特殊作業員			人	0.8	21,630	17,304	R0101000	
普通作業員			人	1.3	18,900	24,570	R0102000	
セメント		高炉B 25kg袋入	t	1.6	19,200	30,720	Z2002008	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m ³	4.7	3,270	15,369	Z2104002	
モルタルコンクリート吹付機 (法面用) [湿式]		[モータ駆動] 0.8~1.2m ³ /h	時間	4.4	2,030	8,932	K2011006 単- 635号	
空気圧縮機運転			日	0.69	14,870	10,260	WK250450 単- 636号	
発動発電機運転			日	0.69	8,436	5,820	WK250460 単- 637号	
ホイールローダ運転			日	0.37	23,030	8,521	WK250580 単- 638号	
計量器 [骨材累加算・機械式]		ひょう量300kg×1槽・2槽	日	0.69	767	529	M1702003	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-415号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	1,939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベルトコンベヤ (ポータブル) [モータ駆動]	ベルト幅350mm 機長7m	日	1.4	825	1,155	M2061007	
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		5,673	X1001001	
	計					193,900		
	単価					1,939	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-416号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	73,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	767	76,700	Q1367002	
	側溝蓋(自由勾配側溝)	800用 L=1000 横断用 グレーチング 蓋T-25 ホルト固定	枚	100	72,600	7,260,000	Y0301000-008	
	諸雑費(まるめ)		式	1		300	X1002001	
	計					7,337,000		
	単価					73,370	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-417号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	36,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	309	30,900	Q1367001	
鋼製蓋		PU-800用 T-6 L=1000mm	枚	100	36,060	3,606,000	Y0301000-009	
諸雑費（まるめ）			式	1		100	X1002001	
計						3,637,000		
単価						36,370	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-418号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	7,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,035.36	40,353	Q1365003	
PU側溝		300×300×2000	個	5	6,770	33,850	Y0300000-001	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	X1002001	
計						74,210		
単価						7,421	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-419号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	4,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	23,835	59,587	R0125000	
特殊作業員			人	2.1	21,630	45,423	R0101000	
普通作業員			人	5	18,900	94,500	R0102000	
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	6.05	15,400	93,170	Z2012001	
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	12,040	198,660	K0202105 単- 639号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.7%			式	1		1,360	X1001001	
計						492,700		
単価						4,927	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-420号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	159
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.21	23,835	5,005	R0125000		
普通作業員		人	0.56	18,900	10,584	R0102000		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		311	X1001001		
計					15,900			
単価					159	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一421号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	9,531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	23,835	28,602	R0125000	
	型わく工		人	1.6	24,150	38,640	R0133000	
	普通作業員		人	1.2	18,900	22,680	R0102000	
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		5,388	X1001001	
	計					95,310		
	単価					9,531	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一422号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	10	単価	4,574
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.43	23,835	10,249	R0125000		
型わく工		人	0.86	24,150	20,769	R0133000		
普通作業員		人	0.52	18,900	9,828	R0102000		
諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		4,894	X1001001		
計					45,740			
単価					4,574		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-423号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	23,835	14,301	R0125000	
特殊作業員			人	1.1	21,630	23,793	R0101000	
普通作業員			人	1.9	18,900	35,910	R0102000	
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	6.05	15,400	93,170	Z2012001	
バックホウ (クローラ型) 運転			日	0.89	36,700	32,663	WK240050 単- 640号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		2,863	X1001001	
計						202,700		
単価						2,027	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一424号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	81.64
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	23,835	2,145	R0125000	
	普通作業員		人	0.31	18,900	5,859	R0102000	
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		160	X1001001	
	計					8,164		
	単価					81.64	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-425号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	1,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	23,835	14,301	R0125000	
特殊作業員			人	1.1	21,630	23,793	R0101000	
普通作業員			人	1.6	18,900	30,240	R0102000	
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	6.05	15,400	93,170	Z2012001	
バックホウ (クローラ型) 運転			日	0.89	36,700	32,663	WK240050 単- 640号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.7%			式	1		433	X1001001	
計						194,600		
単価						1,946	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-426号	高耐圧ポリエチレン管設置工	R30 φ1000	単位	m	数量	10	10	単価	60,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 700mm～1000mm		10	60,130	601,300	WB827010		
			m	10	60,130	601,300	単- 641号		
	計					601,300			
	単価					60,130			
						60,130	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一427号	蓋版設置	200kgを超え800kg以下	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		R0125000
	特殊作業員		人	3	23,835	71,505		R0101000
	普通作業員		人	2	21,630	43,260		R0102000
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付]運転	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		0	0	0		WYB00009
	諸雑費 (まるめ)		時間	21	7,307	153,447		単一 642号
			式	1		88		X1002001
	計					0		
	単価					419,500		
						0		
						4,195		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-428号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	309	30,900	Q1367001	
	集水樹蓋（縞鋼板蓋）	500×500用t=6.0mm 補強アングル、吊金具共	枚	100	35,460	3,546,000	Y0301000-002	
	諸雑費（まるめ）		式	1		100	X1002001	
	計					3,577,000		
	単価					35,770	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-429号	アンカーボルト設置	M8×65	単位	本	数量	100	100	単価	571.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル40mm）	30mm以上200mm未満		100	528.7	52,870		CB224410	
			孔	100	528.7	52,870			
	コンクリートアンカー	M8×65 スリ-7° 打込み式		100	43	4,300		Y0800004-030	
			本	100	43	4,300			
	諸雑費（まるめ）			1		0		X1002001	
			式	1		0			
	計					57,170			
						57,170			
	単価					571.7			
						571.7		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-430号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	27,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	767	76,700	Q1367002		
集水樹蓋 (グレーチング蓋)	500×500用 T-25 (並目) ホルト固定 (受枠共)	枚	100	26,600	2,660,000	Y0301000-003		
諸雑費 (まるめ)		式	1		300	X1002001		
計					2,737,000			
単価					27,370	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-431号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	24,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	309	30,900	Q1367001		
集水樹蓋 (グレーチング蓋)	500×500用 T-14 (並目) ホルト固定 (受枠共)	枚	100	24,000	2,400,000	Y0301000-004		
諸雑費 (まるめ)		式	1		100	X1002001		
計					2,431,000			
単価					24,310	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-432号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	767	76,700	Q1367002	
	ます蓋 (グレーチング蓋)	別途計上	枚	100	0	0	Y0301000-007	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001	
	計					76,700		
	単価					767	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-433号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	2,889
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	24,465	14,679	R0125000		
特殊作業員		人	1.1	21,735	23,908	R0101000		
普通作業員		人	1.6	18,900	30,240	R0102000		
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	12.1	15,400	186,340	Z2012010		
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	37,450	33,330	WK240050 単- 643号		
諸雑費 (率+まるめ) 0.7%		式	1		403	X1001001		
計					288,900			
単価					2,889	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-434号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	82.21
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	24,465	2,201	R0125000		
普通作業員		人	0.31	18,900	5,859	R0102000		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		161	X1001001		
計					8,221			
単価					82.21	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-435号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	7,339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,339	7,339	Q1611001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						7,339		
単価						7,339	円/m ³	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-436号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	14,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	14,690	14,690	Q1611007	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						14,690		
単価						14,690	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-437号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価 1,723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	1,722.78	17,227	Q1365003
諸雑費（まるめ）			式	1		3	X1002001
計						17,230	
単価						1,723	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0
単-438号	混合廃棄物運搬	運搬距離30km以内	単位	t	数量	1	単価 18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混合廃棄物運搬		運搬距離30km以内		1	18,000	18,000	Y0800008-003
諸雑費（まるめ）			t	1	18,000	18,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001
計						18,000	
単価						18,000	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-439号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		コンクリート殻 (無筋)	m ³	100	2,930	293,000		Y7600000-001	
計						293,000			
単価						2,930		円/m ³	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-440号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		コンクリート殻 (鉄筋)	m ³	100	3,750	375,000		Y7600000-002	
計						375,000			
単価						3,750		円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-441号	処分費 (t)	単位	t	数量	100	単価	58,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	混合廃棄物	t	100	58,000	5,800,000	Y7600001-001	
計					5,800,000		
単価					58,000	円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-442号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	1,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	24,465	12,232	R0125000	
法面工			人	2	26,565	53,130	R0105000	
特殊作業員			人	0.8	21,735	17,388	R0101000	
普通作業員			人	1.3	18,900	24,570	R0102000	
セメント		高炉B 25kg袋入	t	1.6	19,200	30,720	Z2002008	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m ³	4.7	3,270	15,369	Z2104002	
モルタルコンクリート吹付機 (法面用) [湿式]		[モータ駆動] 0.8~1.2m ³ /h	時間	4.4	2,030	8,932	K2011006 単- 644号	
空気圧縮機運転			日	0.69	16,570	11,433	WK250450 単- 645号	
発動発電機運転			日	0.69	9,192	6,342	WK250460 単- 646号	
ホイールローダ運転			日	0.37	23,770	8,794	WK250580 単- 647号	
計量器 [骨材累加算・機械式]		ひょう量300kg×1槽・2桿	日	0.69	767	529	M1702003	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-442号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	1,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベルトコンベヤ (ポータブル) [モータ駆動]	ベルト幅350mm 機長7m	日	1.4	825	1,155	M2061007	
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		5,706	X1001001	
	計					196,300		
	単価					1,963	円/m ²	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2021. 11
							歩掛使用年月	2021. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-443号	ラス張工 [市場単価]	250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	2,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	2,210	221,000	Q1434001	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	X1002001	
計						221,000		
単価						2,210	円/m 2	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-444号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	各種 28680円 0.7無 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量		単価	49,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金		距離制運賃	台	1	49,000	49,000	Y7400101	
計						49,000		
単価						49,000	円/台	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-445号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,227,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.4	21,630	116,802	R0101000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2	43,300	86,600	L1130006	
運搬費等率 503%			式	1		1,023,112	X1004001	
諸雑費 (まるめ)			式	1		486	X1002001	
計						1,227,000		
単価						1,227,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-446号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	376,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	21,630	58,401	R0101000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620	L1130006	
運搬費等率 216%			式	1		257,085	X1004001	
諸雑費 (まるめ)			式	1		94	X1002001	
計						376,200		
単価						376,200	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-447号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 80t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,145,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.3	21,630	93,009	R0101000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50 t 吊	日	1.5	79,500	119,250	L1130010	
運搬費等率 439%			式	1		931,817	X1004001	
諸雑費 (まるめ)			式	1		924	X1002001	
計						1,145,000		
単価						1,145,000	円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-448号	準備費（運搬費用積上げ分）	木くず（伐採立竹木）11.7t	単位	式	数量	1	単価	107,862
						1		107,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず運搬（伐採立竹木）		運搬距離10.0km以下		11.7	9,219	107,862	WYB00015	
			t	11.7	9,219	107,862	単- 648号	
計						107,862		
単価						107,862		
						107,862	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-449号	準備費（運搬費用積上げ分）	木くず（伐採根）48.6t	単位	式	数量	1	単価	448,043
						1		448,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず運搬（伐採根）		運搬距離10.0km以下		48.6	9,219	448,043	WYB00018	
			t	48.6	9,219	448,043	単- 649号	
計						448,043		
単価						448,043		
						448,043	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-450号	準備費（運搬費用積上げ分）	木くず（竹根株）30.4t	単位	式	数量	1	単価	280,257
						1		280,257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず運搬（竹根（株）		運搬距離10.0km以下		30.4	9,219	280,257	WYB00020	
			t	30.4	9,219	280,257	単- 650号	
	計					280,257		
						280,257		
	単価					280,257		
						280,257	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-451号	準備費（処分費積上げ分）	木くず（立竹木）11.7t	単位	式	数量	1	単価	286,000
						1		286,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
準備費（処分費用積上げ分）		286千円		1		286,000	WB010170	
			式	1		286,000	単- 651号	
	計					286,000		
						286,000		
	単価					286,000		
						286,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-452号	準備費（処分費積上げ分）	木くず（伐採根）48.6t	単位	式	数量	1	単価	1,263,000
						1		1,263,000
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	準備費（処分費用積上げ分）	1263千円			1		1,263,000	WB010170
			式		1		1,263,000	単- 652号
	計						1,263,000	
							1,263,000	
	単価						1,263,000	
							1,263,000	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-453号	準備費（処分費積上げ分）	木くず（竹根株）30.4t	単位	式	数量	1	単価	1,064,000
						1		1,064,000
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	準備費（処分費用積上げ分）	1064千円			1		1,064,000	WB010170
			式		1		1,064,000	単- 653号
	計						1,064,000	
							1,064,000	
	単価						1,064,000	
							1,064,000	円/式

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-454号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量		1	3,411,442
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場		1	1,490,000	1,490,000	Y8200000
	総労務費	0.5%	式		1		1,921,442	X1040001
	計						3,411,442	
	単価						3,411,442	円/式

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-455号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量		1	3,528,673
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場		1	1,490,000	1,490,000	Y8200000
	総労務費	0.5%	式		1		2,038,673	X1040001
	計						3,528,673	
	単価						3,528,673	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.07 2021.07 1.000-00-00-2-0	
単-456号	施工形態動向調査	トンネル(NATM) [機械掘削工法]	単位	式	数量	1	単価	14,500
						1		14,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査		トンネル(NATM) [機械掘削工法]		1		14,500	Y0800000-001	
			式	1		14,500		
計						14,500		
						14,500		
単価						14,500		
						14,500	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0	
単-457号	施工形態動向調査 (モニタリング調査)	トンネル(NATM) [機械掘削工法]	単位	式	数量	0	単価	0
						1		14,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査 (モニタリング調査)		トンネル(NATM) [機械掘削工法]		0		0	Y0800000-002	
			式	1		14,500		
計						0		
						14,500		
単価						0		
						14,500	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 06 2021. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-458号	平板載荷試験	50KN以内	単位	箇所	数量	1	単価	165,000
						1		165,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		50KN以内		1	165,000	165,000	Y0800014-001	
			箇所	1	165,000	165,000		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						165,000		
						165,000		
単価						165,000		
						165,000	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-459号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	48,830
						1		48,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	27,900	48,825	Y0800015-003	
			人	1.75	27,900	48,825		
諸雑費（まるめ）				1		5	X1002001	
			式	1		5		
計						48,830		
						48,830		
単価						48,830		
						48,830	円/工事	

参考資料（2）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-460号	自由断面トンネル掘削機運転		単位	週	数量		単価	
						1		1,519,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由断面トンネル掘削機運転			日	5	303,700	1,518,500	WK450680 単- 654号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500	X1002001	
計						1,519,000		
単価						1,519,000	円/週	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-461号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量		単価	
						1		1,188,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	237,500	1,187,500	WK450690 単- 655号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500	X1002001	
計						1,188,000		
単価						1,188,000	円/週	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-462号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量		1	単価 2,083,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	416,500	2,082,500	WK450810 単- 656号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500	X1002001	
計						2,083,000		
単価						2,083,000	円／週	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-463号	ホイールローダ運転		単位	週	数量		1	単価 229,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	45,920	229,600	WK450830 単- 657号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						229,600		
単価						229,600	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-464号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	352,600
						1		352,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転				5	70,520	352,600	WYB00041	
			日	5	70,520	352,600	単- 658号	
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						352,600		
						352,600		
単価						352,600		
						352,600	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-465号	カッタービット	大断面 CII 65	単位	m	数量	1	単価	67,070
						1		67,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カッタービット		RM8-25					Z4444001	
			個	8.11	8,270	67,069		
諸雑費（まるめ）							X1002001	
			式	1		1		
計						67,070		
						67,070		
単価						67,070		
						67,070	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-466号	H形鋼支保工	大断面 CII 上半 65	単位	m	数量	1	単価	70,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-150	t	0.52	135,000	70,200	Z4405007	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001	
	計					70,200		
	単価					70,200	円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-468号	吹付コンクリート	大断面 C II 上半 65 普通(バラ)	単位	m	数量	1	95,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド バラ		1.61	10,200	16,422	Z2002001
			t	1.61	10,200	16,422	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		4.248	3,200	13,593	Z2104001
			m ³	4.248	3,200	13,593	
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm		2.627	3,500	9,194	Z2106001
			m ³	2.627	3,500	9,194	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9% (粉体)		144.893	350	50,712	Y0233000-001
			kg	144.893	350	50,712	
	石炭灰 (フライアッシュ)	Ⅲ種 (J I S A6201) 同等以上		0.704	8,200	5,772	Y0800008-001
			t	0.704	8,200	5,772	
	諸雑費 (まるめ)			1		7	X1002001
			式	1		7	
	計					95,700	
	単価					95,700	
						95,700	円/m

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-469号	集塵機運転	大断面 CII 上半 65 各種 731kWh	単位	m	数量	1	単価 38,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		各種 731kWh					WK450641
			週	0.051	759,500	38,734	単- 659号
諸雑費 (まるめ)							X1002001
			式	1		6	
計						38,740	
単価						38,740	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-470号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	m	数量	1	単価 18,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管		φ1500×50m		0.051	365,400	18,635	WYB00083
			週	0.051	365,400	18,635	単- 660号
諸雑費 (まるめ)				1		5	X1002001
			式	1		5	
計						18,640	
単価						18,640	円/m

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-471号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量		1	単価 187,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	日	5	37,440	187,200	WK450790 単- 661号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						187,200		
単価						187,200	円／週	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-472号	自由断面トンネル掘削機運転		単位	週	数量		1	単価 1,519,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由断面トンネル掘削機運転			日	5	303,700	1,518,500	WK450680 単- 662号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500	X1002001	
計						1,519,000		
単価						1,519,000	円／週	

参考資料（2）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-473号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量		単価	
						1		1,188,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	237,500	1,187,500	WK450690	
諸雑費（まるめ）			式	1		500	単- 663号	
計						1,188,000	X1002001	
単価						1,188,000	円/週	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-474号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量		単価	
						1		2,083,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	416,500	2,082,500	WK450810	
諸雑費（まるめ）			式	1		500	単- 664号	
計						2,083,000	X1002001	
単価						2,083,000	円/週	

参考資料（２）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-475号	ホイールローダ運転		単位	週	数量		単価	
					1			229,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	45,920	229,600	WK450830	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単- 665号	
計						229,600	X1002001	
単価						229,600	円/週	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-476号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量		単価	
					0			0
					1			352,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転				0	0	0	WYB00433	
諸雑費（まるめ）			日	5	70,520	352,600	単- 666号	
			式	1		0	X1002001	
計						0		
						352,600		
単価						0		
						352,600	円/週	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-477号	カッタービット	大断面 CII 65	単位	m	数量		1	単価 67,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カッタービット		RM8-25	個	8.11	8,270	67,069	Z4444001	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	X1002001	
計						67,070		
単価						67,070	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-478号	H形鋼支保工	大断面 CII 上半 65	単位	m	数量		1	単価 70,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-150	t	0.52	135,000	70,200	Z4405007	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						70,200		
単価						70,200	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-479号	ロックボルト	大断面 CII 上半 65 有 0.42本 無	単位	m	数量	1	単価	59,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	14.17	3,240	45,910	Z1406004	
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.125	108,000	13,500	Z2024001	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001	
	計					59,410		
	単価					59,410	円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-480号	吹付コンクリート	大断面 C II 上半 65 普通(バラ)	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	0	0	0		Z2002001	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	1.61	10,200	16,422		Z2104001	
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m ³	4.248	3,200	13,593		Z2106001	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg	0	0	0		Y0233000-001	
	石炭灰 (フライアッシュ)	Ⅲ種 (J I S A6201) 同等以上	t	144.893	350	50,712		Y0800008-001	
	諸雑費 (まるめ)		式	0		0		X1002001	
	計			1		7			
	単価					95,700			
						0			
						95,700		円/m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-481号	集塵機運転	大断面 CII 上半 65 各種 731kWh	単位	m	数量	1	単価	38,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 731kWh					WK450641	
			週	0.051	759,500	38,734	単- 667号	
諸雑費（まるめ）							X1002001	
			式	1		6		
計						38,740		
単価						38,740	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-482号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ1500×50m		0	0	0	WYB00437	
			週	0.051	365,400	18,635	単- 668号	
諸雑費（まるめ）				0		0	X1002001	
			式	1		5		
計						0		
単価						18,640		
						0		
						18,640	円/m	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-483号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	187,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通	日	5	37,440	187,200	WK450790 単- 669号		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001		
計						187,200			
単価						187,200	円／週		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-484号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	352,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転			日	5	70,520	352,600	WYB00065 単- 658号		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001		
計						352,600			
単価						352,600	円／週		

参考資料（２）

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-485号	カッタービット	大断面 DI 65	単位	m	数量		1	単価	44,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	カッタービット	RM8-25	個	5.42	8,270	44,823		Z4444001	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		X1002001	
	計					44,830			
	単価					44,830		円/m	

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-486号	H形鋼支保工	大断面 DI 上半 65	単位	m	数量		1	単価	84,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-150	t	0.629	135,000	84,915		Z4405007	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		X1002001	
	計					84,920			
	単価					84,920		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-487号	ロックボルト	大断面 DI 上半 65 有 -0.5本 無	単位	m	数量	1	単価	109,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力 176.5 KN以上附属品含 L=6m	組	19	4,340	82,460	Z1406006	
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.251	108,000	27,108	Z2024001	
	諸雑費（まるめ）		式	1		32	X1002001	
	計					109,600		
	単価					109,600	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-488号	吹付コンクリート	大断面 D I 上半 65 普通(バラ)	単位	m	数量	1	1	単価	121,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	2.036	10,200	20,767		Z2002001	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	5.373	3,200	17,193		Z2104001	
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m ³	3.323	3,500	11,630		Z2106001	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg	183.254	350	64,138		Y0233000-001	
	石炭灰 (フライアッシュ)	Ⅲ種 (J I S A6201) 同等以上	t	0.891	8,200	7,306		Y0800008-001	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		66		X1002001	
	計					121,100			
	単価					121,100			
						121,100		円/m	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-489号	集塵機運転	大断面 DI 上半 65 各種 731kWh	単位	m	数量	1	単価	35,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 731kWh						WK450641
			週	0.047	759,500	35,696		単- 659号
諸雑費 (まるめ)								X1002001
			式	1		4		
計						35,700		
単価						35,700		円/m

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-490号	吸引伸縮風管	φ 1500×50m	単位	m	数量	1	単価	17,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500×50m		0.047	365,400	17,173		WYB00095
			週	0.047	365,400	17,173		単- 670号
諸雑費 (まるめ)				1		7		X1002001
			式	1		7		
計						17,180		
単価						17,180		円/m

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-491号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	0	単価	0	
						1		352,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転				0	0	0	WYB00214		
			日	5	70,520	352,600	単- 666号		
諸雑費（まるめ）				0		0	X1002001		
			式	1		0			
計						0			
						352,600			
単価						0			
						352,600	円／週		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-492号	カッタービット	大断面 DI 65	単位	m	数量	1	単価	44,830	
						1		44,830	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
カッタービット		RM8-25					Z4444001		
			個	5.42	8,270	44,823			
諸雑費（まるめ）							X1002001		
			式	1		7			
計						44,830			
単価						44,830	円／m		

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一493号	H形鋼支保工	大断面 DI 上半 65	単位	m	数量	1	単価	84,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-150	t	0.629	135,000	84,915	Z4405007	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	X1002001	
	計					84,920		
	単価					84,920	円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-494号	ロックボルト	大断面 DI 上半 65 有 -0.5本 無	単位	m	数量	1	単価	109,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	19	4,340	82,460	Z1406006	
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.251	108,000	27,108	Z2024001	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		32	X1002001	
	計					109,600		
	単価					109,600	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-495号	吹付コンクリート	大断面 D I 上半 65 普通(バラ)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	0	0	0	Z2002001	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	2.036	10,200	20,767	Z2104001	
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m ³	5.373	3,200	17,193	Z2106001	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg	0	0	0	Y0233000-001	
	石炭灰 (フライアッシュ)	Ⅲ種 (J I S A6201) 同等以上	t	183.254	350	64,138	Y0800008-001	
	諸雑費 (まるめ)		式	0		0	X1002001	
	計			1		66		
	単価					121,100		
						0		
						121,100	円/m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-496号	集塵機運転	大断面 DI 上半 65 各種 731kWh	単位	m	数量	1	単価 35,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		各種 731kWh	週	0.047	759,500	35,696	WK450641 単- 667号
諸雑費（まるめ）			式	1		4	X1002001
計						35,700	
単価						35,700	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-497号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	m	数量	0	単価 17,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管		φ1500×50m	週	0	0	0	WYB00220 単- 671号
諸雑費（まるめ）			式	0		0	X1002001
計						7	
単価						0	
						17,180	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-498号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	352,600
						1		352,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転				5	70,520	352,600	WYB00105	
			日	5	70,520	352,600	単- 658号	
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						352,600		
						352,600		
単価						352,600		
						352,600	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-499号	カッタービット	大断面 DIII 70	単位	m	数量	1	単価	24,070
						1		24,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カッタービット		RM8-25					Z4444001	
			個	2.91	8,270	24,065		
諸雑費（まるめ）							X1002001	
			式	1		5		
計						24,070		
						24,070		
単価						24,070		
						24,070	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-500号	H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 70	単位	m	数量	1	単価	141,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200	t	1.051	135,000	141,885	Z4405009	
	諸雑費（まるめ）		式	1		15	X1002001	
	計					141,900		
	単価					141,900	円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-501号	ロックボルト	大断面 DIII 上半 70 有 -4本 有 SD345 D16~25 有 6.5本 無	単位	m	数量	1	単価	73,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	4	4,340	17,360	Z1406006	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25	t	0.388	71,000	27,548	Z1102020	
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.267	108,000	28,836	Z2024001	
諸雑費 (まるめ)			式	1		6	X1002001	
計						73,750		
単価						73,750	円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-502号	吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 70 普通(バラ)	単位	m	数量	1	148,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	2.491	10,200	25,408	Z2002001
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	6.574	3,200	21,036	Z2104001
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m ³	4.066	3,500	14,231	Z2106001
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg	224.208	350	78,472	Y0233000-001
	石炭灰 (フライアッシュ)	III種 (J I S A6201) 同等以上	t	1.09	8,200	8,938	Y0800008-001
	諸雑費 (まるめ)		式	1		15	X1002001
	計					148,100	
	単価					148,100	
						148,100	円/m

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-503号	集塵機運転	大断面 DIII 上半 70 各種 731kWh	単位	m	数量	1	単価 43,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		各種 731kWh	週	0.057	759,500	43,291	WK450641 単- 659号
諸雑費（まるめ）			式	1		9	X1002001
計						43,300	
単価						43,300	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-504号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	m	数量	1	単価 20,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管		φ1500×50m	週	0.057	365,400	20,827	WYB00108 単- 672号
諸雑費（まるめ）			式	1		3	X1002001
計						20,830	
単価						20,830	円/m

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-505号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	0	単価	0	
						1		352,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転				0	0	0	WYB00226		
			日	5	70,520	352,600	単- 666号		
諸雑費（まるめ）				0		0	X1002001		
			式	1		0			
計						0			
						352,600			
単価						0			
						352,600	円／週		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-506号	カッタービット	大断面 DIII 70	単位	m	数量	1	単価	24,070	
						1		24,070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
カッタービット		RM8-25					Z4444001		
			個	2.91	8,270	24,065			
諸雑費（まるめ）							X1002001		
			式	1		5			
計						24,070			
単価						24,070	円／m		

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-507号	H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 70	単位	m	数量	1	単価	141,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200	t	1.051	135,000	141,885	Z4405009	
	諸雑費（まるめ）		式	1		15	X1002001	
	計					141,900		
	単価					141,900	円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-508号	ロックボルト	大断面 DIII 上半 70 有 -4本 有 SD345 D16~25 有 6.5本 無	単位	m	数量	1	単価	73,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	4	4,340	17,360	Z1406006	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25	t	0.388	71,000	27,548	Z1102020	
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.267	108,000	28,836	Z2024001	
諸雑費 (まるめ)			式	1		6	X1002001	
計						73,750		
単価						73,750	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-509号	吹付コンクリート	大断面 DⅢ 上半 70 普通(バラ)	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	0	0	0		Z2002001	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	2.491	10,200	25,408		Z2104001	
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m ³	6.574	3,200	21,036		Z2106001	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg	0	0	0		Y0233000-001	
	石炭灰 (フライアッシュ)	Ⅲ種 (J I S A6201) 同等以上	t	224.208	350	78,472		Y0800008-001	
	諸雑費 (まるめ)		式	0		0		X1002001	
	計			1		15			
	単価					148,100			
						0			
						148,100		円/m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-510号	集塵機運転	大断面 DIII 上半 70 各種 731kWh	単位	m	数量	1	単価	43,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 731kWh					WK450641	
			週	0.057	759,500	43,291	単- 667号	
諸雑費（まるめ）							X1002001	
			式	1		9		
計						43,300		
単価						43,300	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-511号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ1500×50m		0	0	0	WYB00230	
			週	0.057	365,400	20,827	単- 673号	
諸雑費（まるめ）				0		0	X1002001	
			式	1		3		
計						0		
単価						20,830	円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-512号	ロックボルト	大断面 DIII 上半 70 有 -4本 無 無	単位	m	数量	1	単価	23,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	4	4,340	17,360	Z1406006	
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.053	108,000	5,724	Z2024001	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6	X1002001	
	計					23,090		
	単価					23,090	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-514号	バックホウ運転		単位	週	数量	1	単価 146,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転			日	5	29,320	146,600	WK450700 単- 674号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001
計						146,600	
単価						146,600	円/週

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-515号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価 352,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転			日	5	70,520	352,600	WYB00069 単- 658号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001
計						352,600	
単価						352,600	円/週

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-516号	大型ブレーカ運転	単位	週	数量	単価	金額	単価	273,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブレーカ運転		日	5	54,720	273,600	WK450610	単- 675号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001		
計					273,600			
単価					273,600	円／週		

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-517号	ロックボルト	大断面 CII 下半 40 有 -1.67本 無	単位	m	数量	1	単価	13,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	3.33	3,240	10,789	Z1406004	
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.029	108,000	3,132	Z2024001	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9	X1002001	
	計					13,930		
	単価					13,930	円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-518号	吹付コンクリート	大断面 C II 下半 40 普通(バラ)	単位	m	数量	1	26,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド バラ		0.441	10,200	4,498	Z2002001
			t	0.441	10,200	4,498	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		1.163	3,200	3,721	Z2104001
			m ³	1.163	3,200	3,721	
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm		0.719	3,500	2,516	Z2106001
			m ³	0.719	3,500	2,516	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9% (粉体)		39.658	350	13,880	Y0233000-001
			kg	39.658	350	13,880	
	石炭灰 (フライアッシュ)	Ⅲ種 (J I S A6201) 同等以上		0.193	8,200	1,582	Y0800008-001
			t	0.193	8,200	1,582	
	諸雑費 (まるめ)			1		3	X1002001
			式	1		3	
	計					26,200	
	単価					26,200	
						26,200	円/m

参考資料（2）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-519号	集塵機運転	大断面 CII 下半 40 各種 731kWh	単位	m	数量		単価	
						1		44,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 731kWh						WK450641
			週	0.058	759,500	44,051		単- 659号
諸雑費（まるめ）								X1002001
			式	1		9		
計						44,060		
単価						44,060		円/m

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-520号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	m	数量		単価	
						1		21,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ1500×50m		0.058	365,400	21,193		WYB00148
			週	0.058	365,400	21,193		単- 676号
諸雑費（まるめ）				1		7		X1002001
			式	1		7		
計						21,200		
単価						21,200		円/m
						21,200		円/m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-521号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	352,600
						1		352,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転				5	70,520	352,600	WYB00111	
			日	5	70,520	352,600	単- 658号	
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						352,600		
						352,600		
単価						352,600		
						352,600	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-522号	H形鋼支保工	大断面 DI 下半 40	単位	m	数量	1	単価	28,220
						1		28,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-150					Z4405007	
			t	0.209	135,000	28,215		
諸雑費（まるめ）							X1002001	
			式	1		5		
計						28,220		
						28,220		
単価						28,220		
						28,220	円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-523号	ロックボルト	大断面 DI 下半 40 無 無	単位	m	数量	1	単価	34,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力 176.5 KN以上附属品含 L=6m	組	6	4,340	26,040	Z1406006	
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.079	108,000	8,532	Z2024001	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8	X1002001	
	計					34,580		
	単価					34,580	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-524号	吹付コンクリート	大断面 D I 下半 40 普通(バラ)	単位	m	数量	1	32,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	0.553	10,200	5,640	Z2002001
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	1.459	3,200	4,668	Z2104001
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m ³	0.902	3,500	3,157	Z2106001
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg	49.766	350	17,418	Y0233000-001
	石炭灰 (フライアッシュ)	Ⅲ種 (J I S A6201) 同等以上	t	0.242	8,200	1,984	Y0800008-001
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3	X1002001
	計					32,870	
	単価					32,870	円/m
						32,870	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-525号	集塵機運転	大断面 DI 下半 40 各種 731kWh	単位	m	数量		1	単価	51,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		各種 731kWh							WK450641
			週	0.068	759,500	51,646			単- 659号
諸雑費 (まるめ)									X1002001
			式	1			4		
計							51,650		
単価							51,650		円/m

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-526号	吸引伸縮風管	φ 1500×50m	単位	m	数量		1	単価	24,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸引伸縮風管		φ 1500×50m		0.068	365,400	24,847			WYB00163
			週	0.068	365,400	24,847			単- 677号
諸雑費 (まるめ)				1			3		X1002001
			式	1			3		
計							24,850		
単価							24,850		円/m
							24,850		円/m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-527号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価 352,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付プラント設備運転			5	70,520	352,600	WYB00153
			日	5	70,520	352,600	単- 658号
	諸雑費（まるめ）			1		0	X1002001
			式	1		0	
	計					352,600	
						352,600	
	単価					352,600	
						352,600	円/週

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-528号	H形鋼支保工	大断面 DIII 下半 40	単位	m	数量	1	単価 46,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200					Z4405009
			t	0.347	135,000	46,845	
	諸雑費（まるめ）						X1002001
			式	1		5	
	計					46,850	
						46,850	
	単価					46,850	円/m

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-529号	ロックボルト	大断面 DIII 下半 40 無 無	単位	m	数量	1	単価	34,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	6	4,340	26,040	Z1406006	
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.079	108,000	8,532	Z2024001	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8	X1002001	
	計					34,580		
	単価					34,580	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-530号	吹付コンクリート	大断面 DⅢ 下半 40 普通(バラ)	単位	m	数量	1	38,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	0.648	10,200	6,609	Z2002001
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	1.71	3,200	5,472	Z2104001
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m ³	1.058	3,500	3,703	Z2106001
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg	58.32	350	20,412	Y0233000-001
	石炭灰 (フライアッシュ)	Ⅲ種 (J I S A6201) 同等以上	t	0.284	8,200	2,328	Y0800008-001
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6	X1002001
	計					38,530	
	単価					38,530	円/m
						38,530	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-531号	集塵機運転	大断面 DIII 下半 40 各種 731kWh	単位	m	数量		単価	
						1		41,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 731kWh						WK450641
			週	0.055	759,500	41,772		単- 659号
諸雑費 (まるめ)								X1002001
			式	1		8		
計						41,780		
単価						41,780		円/m

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-532号	吸引伸縮風管	φ 1500×50m	単位	m	数量		単価	
						1		20,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500×50m		0.055	365,400	20,097		WYB00179
			週	0.055	365,400	20,097		単- 678号
諸雑費 (まるめ)				1		3		X1002001
			式	1		3		
計						20,100		
単価						20,100		円/m

参考資料（2）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-533号	バックホウ運転		単位	週	数量		単価	
					1			146,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転			日	5	29,320	146,600	WK450700 単- 679号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						146,600		
単価						146,600	円/週	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-534号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量		単価	
					0			0
					1			352,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転				0	0	0	WYB00309	
諸雑費（まるめ）			日	5	70,520	352,600	単- 666号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						0		
単価						352,600	円/週	

参考資料（２）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-535号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量		単価	
						1		273,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転			日	5	54,720	273,600	WK450610 単- 680号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						273,600		
単価						273,600	円／週	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-536号	H形鋼支保工	大断面 DIII 下半 40	単位	m	数量		単価	
						1		46,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200	t	0.347	135,000	46,845	Z4405009	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	X1002001	
計						46,850		
単価						46,850	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-537号	ロックボルト	大断面 DIII 下半 40 無 無	単位	m	数量	1	単価	34,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	6	4,340	26,040	Z1406006	
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.079	108,000	8,532	Z2024001	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001	
	計					34,580		
	単価					34,580	円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-538号	吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 40 普通(バラ)	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.648	10,200	0	6,609	Z2002001	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	1.71	3,200	0	5,472	Z2104001	
コンクリート用骨材 砕石		15~5mm	m ³	1.058	3,500	0	3,703	Z2106001	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg	58.32	350	0	20,412	Y0233000-001	
石炭灰 (フライアッシュ)		III種 (J I S A6201) 同等以上	t	0.284	8,200	0	2,328	Y0800008-001	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	6	X1002001	
計							38,530		
単価							0		
							38,530	円/m	

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-539号	集塵機運転	大断面 DIII 下半 40 各種 731kWh	単位	m	数量	1	単価	41,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 731kWh					WK450641	
諸雑費 (まるめ)			週	0.055	759,500	41,772	単- 667号	
			式	1		8	X1002001	
計						41,780		
単価						41,780	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-540号	吸引伸縮風管	φ 1500×50m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500×50m		0	0	0	WYB00345	
諸雑費 (まるめ)			週	0.055	365,400	20,097	単- 681号	
			式	1		3	X1002001	
計						0		
単価						20,100	円/m	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-541号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量		単価	
						1		243,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転			日	5	48,650	243,250	WK450840 単- 682号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50	X1002001	
計						243,300		
単価						243,300	円／週	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-542号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量		単価	
						1		243,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転			日	5	48,650	243,250	WK450840 単- 682号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50	X1002001	
計						243,300		
単価						243,300	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-543号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	52,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	48	108	5,184	Z6702002	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級	日	1	47,800	47,800	M0610016	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	X1002001	
計						52,990		
単価						52,990	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-544号	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	9,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号	L	9.2	108	993	Z6702002	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	1	8,290	8,290	M0613021	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						9,283		
単価						9,283	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-545号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価	4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号					Z6702002	
			L	11	108	1,188		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積					M0619014	
			時間	1	3,520	3,520		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ						
			時間	1	242	242		
諸雑費（まるめ）							X1002001	
			式	1		0		
計						4,950		
単価						4,950	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-546号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	52,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	48	108	5,184	Z6702002	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級	日	1	47,800	47,800	M0610016	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	X1002001	
計						52,990		
単価						52,990	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-547号	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	9,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号	L	9.2	108	993	Z6702002	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	1	8,290	8,290	M0613021	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						9,283		
単価						9,283	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-548号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価	4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号					Z6702002	
			L	11	108	1,188		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積					M0619014	
			時間	1	3,520	3,520		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ						
			時間	1	242	242		
諸雑費（まるめ）							X1002001	
			式	1		0		
計						4,950		
単価						4,950	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-549号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	10,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号					Z6702002	
			L	12	108	1,296		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t					L1070011	
			日	1.7	5,559.6	9,451		
諸雑費（まるめ）							X1002001	
			式	1		3		
計						10,750		
単価						10,750	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-550号	バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	10,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16	21,840	3,494	R0114000	
軽油	1.2号		L	16	108	1,728	Z6702002	
バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3		時間	1	5,540	5,540	M0202090	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	X1002001	
計						10,770		
単価						10,770	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-551号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	10,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号					Z6702002	
			L	12	108	1,296		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t					L1070011	
			日	1.7	5,559.6	9,451		
諸雑費（まるめ）							X1002001	
			式	1		3		
計						10,750		
単価						10,750	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-552号	バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	10,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	21,840	3,494	R0114000	
軽油		1.2号	L	16	108	1,728	Z6702002	
バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	時間	1	5,540	5,540	M0202090	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	X1002001	
計						10,770		
単価						10,770	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-553号	インバート型枠工（製作）	単位	m ²	数量	100	単価	2,396
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.5	23,835	35,752	R0125000	
型わく工		人	5.9	24,150	142,485	R0133000	
普通作業員		人	1.5	18,900	28,350	R0102000	
諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		33,013	X1001001	
計					239,600		
単価					2,396	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-554号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	m ²	数量	100	単価	10,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	4	39,270	157,080		R0121000
	トンネル特殊工		人	16.1	39,900	642,390		R0119000
	トンネル作業員		人	4	27,405	109,620		R0120000
	諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		126,910		X1001001
	計					1,036,000		
	単価					10,360		円/m ²

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-555号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	16	108	1,728	Z6702002	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1	8,610	8,610	M0903010	
諸雑費 (まるめ)			式	1		2	X1002001	
計						10,340		
単価						10,340	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-556号	インバート型枠工（製作）	単位	m ²	数量	100	単価	2,396
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.5	23,835	35,752	R0125000	
型わく工		人	5.9	24,150	142,485	R0133000	
普通作業員		人	1.5	18,900	28,350	R0102000	
諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		33,013	X1001001	
計					239,600		
単価					2,396	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-557号	インバート型枠工（設置・撤去）	単位	m ²	数量	100	単価	10,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	4	39,270	157,080	R0121000	
トンネル特殊工		人	16.1	39,900	642,390	R0119000	
トンネル作業員		人	4	27,405	109,620	R0120000	
諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		126,910	X1001001	
計					1,036,000		
単価					10,360	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-558号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	16	108	1,728	Z6702002	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1	8,610	8,610	M0903010	
諸雑費 (まるめ)			式	1		2	X1002001	
計						10,340		
単価						10,340	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-559号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量		単価	
						1		1,188,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	237,500	1,187,500	WK450690 単- 683号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500	X1002001	
計						1,188,000		
単価						1,188,000	円／週	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-560号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量		単価	
						1		2,083,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	416,500	2,082,500	WK450810 単- 684号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500	X1002001	
計						2,083,000		
単価						2,083,000	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-561号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	352,600
						1		352,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転				5	70,520	352,600	WYB00288	
			日	5	70,520	352,600	単- 658号	
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						352,600		
						352,600		
単価						352,600		
						352,600	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-562号	H形鋼支保工	H200	単位	m	数量	1	単価	160,300
						1		160,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200		1.187	135,000	160,245	Z4405009	
			t	1.187	135,000	160,245		
諸雑費（まるめ）				1		55	X1002001	
			式	1		55		
計						160,300		
						160,300		
単価						160,300		
						160,300	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-563号	ロックボルト	L=6m	単位	m	数量	1	単価	5,605
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含	L=6m			0.968	4,340	4,201	Z1406006
			組		0.968	4,340	4,201	
ドライモルタル	ロックボルト用				0.013	108,000	1,404	Z2024001
			m ³		0.013	108,000	1,404	
諸雑費（まるめ）					1		0	X1002001
			式		1		0	
計							5,605	
単価							5,605	
							5,605	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-564号	吹付コンクリート	単位	m	数量	1	1	単価	120,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ	t		2.03	10,200		20,706	Z2002001
				2.03	10,200		20,706	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³		5.358	3,200		17,145	Z2104001
				5.358	3,200		17,145	
コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m ³		3.314	3,500		11,599	Z2106001
				3.314	3,500		11,599	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg		182.736	350		63,957	Y0233000-001
				182.736	350		63,957	
石炭灰 (フライアッシュ)	Ⅲ種 (J I S A6201) 同等以上	t		0.888	8,200		7,281	Y0800008-001
				0.888	8,200		7,281	
諸雑費 (まるめ)				1			12	X1002001
		式		1			12	
計							120,700	
							120,700	
単価							120,700	
							120,700	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-565号	H形鋼支保工	H200	単位	m	数量	1	29,300	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200			0.217	135,000	29,295	Z4405009
			t		0.217	135,000	29,295	
	諸雑費（まるめ）				1		5	X1002001
			式		1		5	
	計						29,300	
	単価						29,300	
							29,300	円/m

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-566号	吹付コンクリート	単位	m	数量	1	29,110	
名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	0.49	10,200	4,998	Z2002001
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	1.292	3,200	4,134	Z2104001
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m ³	0.799	3,500	2,796	Z2106001
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg	44.064	350	15,422	Y0233000-001
	石炭灰 (フライアッシュ)	Ⅲ種 (JIS A6201) 同等以上	t	0.214	8,200	1,754	Y0800008-001
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6	X1002001
	計					29,110	
	単価					29,110	円/m
						29,110	

参考資料（2）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-567号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量		単価	
						1		1,188,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	237,500	1,187,500	WK450690	
諸雑費（まるめ）			式	1		500	単- 685号	
計						1,188,000	X1002001	
単価						1,188,000	円/週	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-568号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量		単価	
						1		2,083,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	416,500	2,082,500	WK450810	
諸雑費（まるめ）			式	1		500	単- 686号	
計						2,083,000	X1002001	
単価						2,083,000	円/週	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-569号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	0	単価	0	
						1		352,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転				0	0	0	WYB00383		
			日	5	70,520	352,600	単- 666号		
諸雑費（まるめ）				0		0	X1002001		
			式	1		0			
計						0			
						352,600			
単価						0			
						352,600	円／週		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-570号	H形鋼支保工	H200	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		147,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200		0	0	0	Z4405009		
			t	1.095	135,000	147,825			
諸雑費（まるめ）				0		0	X1002001		
			式	1		75			
計						0			
						147,900			
単価						0			
						147,900	円／m		

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-571号	ロックボルト	L=6m	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m			0	0	0	Z1406006	
			組		1.667	4,340	7,234		
ドライモルタル		ロックボルト用			0	0	0	Z2024001	
			m ³		0.022	108,000	2,376		
諸雑費(まるめ)					0		0	X1002001	
			式		1		0		
計							0		
							9,610		
単価							0		
							9,610	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-572号	吹付コンクリート	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ	t	0	0	0	0	Z2002001	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	2.03	10,200	20,706	0	Z2104001	
コンクリート用骨材 砕石	1.5～5mm	m ³	5.358	3,200	17,145	0	Z2106001	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg	3.314	3,500	11,599	0	Y0233000-001	
石炭灰 (フライアッシュ)	Ⅲ種 (J I S A6201) 同等以上	t	182.736	350	63,957	0	Y0800008-001	
諸雑費 (まるめ)		式	0.888	8,200	7,281	0	X1002001	
計			1		12	0		
単価					120,700	0		
					120,700		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-573号	H形鋼支保工	H200	単位	m	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200		0	0	0	Z4405009
			t	0.386	135,000	52,110	
	諸雑費（まるめ）			0		0	X1002001
			式	1		0	
	計					0	
						52,110	
	単価					0	
						52,110	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-574号	ロックボルト	L=6m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		0	0	0	Z1406006	
			組	1.111	4,340	4,821		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0	Z2024001	
			m ³	0.015	108,000	1,620		
	諸雑費（まるめ）			0		0	X1002001	
			式	1		0		
	計					0		
						6,441		
	単価					0		
						6,441	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-575号	吹付コンクリート	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ	t		0	0		0	Z2002001
				0.49	10,200		4,998	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³		0	0		0	Z2104001
				1.292	3,200		4,134	
コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m ³		0	0		0	Z2106001
				0.799	3,500		2,796	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg		0	0		0	Y0233000-001
				44.064	350		15,422	
石炭灰 (フライアッシュ)	Ⅲ種 (J I S A6201) 同等以上	t		0	0		0	Y0800008-001
				0.214	8,200		1,754	
諸雑費 (まるめ)		式		0			0	X1002001
				1			6	
計							0	
							29,110	
単価							0	
							29,110	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-576号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.4m 517m	単位	m	数量	1	単価	243,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.16	39,270	6,283	R0121000	
トンネル特殊工			人	0.63	39,900	25,137	R0119000	
トンネル作業員			人	0.16	27,405	4,384	R0120000	
スライドセントル損料（本坑用）		L = 1 0 . 5	m	1	207,954	207,954	Y1472101	
諸雑費（まるめ）			式	1		42	X1002001	
計						243,800		
単価						243,800	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-577号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.4m 517m	単位	m	数量	1	単価	243,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.16	39,270	6,283	R0121000	
トンネル特殊工			人	0.63	39,900	25,137	R0119000	
トンネル作業員			人	0.16	27,405	4,384	R0120000	
スライドセントル損料（本坑用）		L = 1 0 . 5	m	1	207,954	207,954	Y1472101	
諸雑費（まるめ）			式	1		42	X1002001	
計						243,800		
単価						243,800	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-578号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バスケット 150kg級	単位	時間	数量	1	単価	40,820
						1		40,820
						1		40,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				46	13.49	620	Y7500000-001	
			k w H	46	13.49	620		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	M0611009	
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費 (まるめ)				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						40,820		
単価						40,820		
						40,820	円/時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-579号	パノラマ鋼管	φ76.3 L=12.59m	単位	本	数量	1	1	94,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	無拡幅AGF鋼管先頭管 (スリットあり)	φ76.3×5.2mm L=3.618m (小口径長尺鋼管先受用)		1	31,000	31,000		Y0800004-002
			本	1	31,000	31,000		
	無拡幅AGF鋼管中間管 (スリットあり)	φ76.3×5.2mm L=3.050m (小口径長尺鋼管先受用)		2	21,200	42,400		Y0800004-003
			本	2	21,200	42,400		
	無拡幅AGF鋼管端末管 (スリットあり)	φ76.3×5.2mm L=3.131m (小口径長尺鋼管先受用)		1	21,200	21,200		Y0800004-004
			本	1	21,200	21,200		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		X1002001
			式	1		0		
	計					94,600		
						94,600		
	単価					94,600		
						94,600		円/本

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-580号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バスケット 150kg級	単位	時間	数量	1	単価	40,820
						1		40,820
						1		40,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				46	13.49	620	Y7500000-001	
			k w H	46	13.49	620		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	M0611009	
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費 (まるめ)				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						40,820		
単価						40,820		
						40,820	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-581号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9.9	13.49	133	Y7500000-001
			k w H	9.9	13.49	133	
注入ポンプ賃料		流量計一体型		1	17,680	17,680	Y0800015-002
			台/日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		7	X1002001
			式	1		7	
計						17,820	
						17,820	
単価						17,820	円/日
						17,820	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-582号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バスケット 150kg級	単位	時間	数量	1	単価	40,820
						1		40,820
						1		40,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				46	13.49	620	Y7500000-001	
			k w H	46	13.49	620		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	M0611009	
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費 (まるめ)				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						40,820		
単価						40,820		
						40,820	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-583号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バスケット 150kg級	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	46	13.49	620	Y7500000-001	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200	M0611009	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	X1002001	
計						40,820		
単価						40,820	円/時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-584号	パノラマ鋼管	φ76.3 L=12.59m	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	無拡幅AGF鋼管先頭管 (スリットあり)	φ76.3×5.2mm L=3.618m (小口径長尺鋼管先受用)		0	0	0			Y0800004-002
			本	1	31,000	31,000			
	無拡幅AGF鋼管中間管 (スリットあり)	φ76.3×5.2mm L=3.050m (小口径長尺鋼管先受用)		0	0	0			Y0800004-003
			本	2	21,200	42,400			
	無拡幅AGF鋼管端末管 (スリットあり)	φ76.3×5.2mm L=3.131m (小口径長尺鋼管先受用)		0	0	0			Y0800004-004
			本	1	21,200	21,200			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			X1002001
			式	1		0			
	計					94,600			
	単価					0			
						94,600		円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-585号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バスケット 150kg級	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	46	13.49	620	Y7500000-001	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200	M0611009	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	X1002001	
計						40,820		
単価						40,820	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-586号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	0	0	0	Y7500000-001	
				9.9	13.49	133		
注入ポンプ賃料		流量計一体型	台/日	0	0	0	Y0800015-002	
				1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）			式	0		0	X1002001	
				1		7		
計						0		
						17,820		
単価						0		
						17,820	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-587号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バスケット 150kg級	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	46	13.49	620	Y7500000-001	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200	M0611009	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	X1002001	
計						40,820		
単価						40,820	円/時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-588号	パノラマ鋼管	φ76.3 L=9.59m	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	無拡幅AGF鋼管先頭管 (スリットあり)	φ76.3×5.2mm L=3.618m (小口径長尺鋼管先受用)		0	0	0		Y0800004-002	
			本	1	31,000	31,000			
	無拡幅AGF鋼管中間管 (スリットあり)	φ76.3×5.2mm L=3.050m (小口径長尺鋼管先受用)		0	0	0		Y0800004-003	
			本	1	21,200	21,200			
	無拡幅AGF鋼管端末管 (スリットあり)	φ76.3×5.2mm L=3.131m (小口径長尺鋼管先受用)		0	0	0		Y0800004-004	
			本	1	21,200	21,200			
	諸雑費 (まるめ)			0		0		X1002001	
			式	1		0			
	計					73,400			
	単価					0			
						73,400		円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-589号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バスケット 150kg級	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	46	13.49	620	Y7500000-001	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200	M0611009	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	X1002001	
計						0		
単価						40,820	円/時間	
						0		
						40,820		

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-590号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	0	0	0		Y7500000-001
				9.9	13.49	133		
注入ポンプ賃料		流量計一体型	台/日	0	0	0		Y0800015-002
				1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		X1002001
				1		7		
計						0		
						17,820		
単価						0		
						17,820	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-591号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バスケット 150kg級	単位	時間	数量	1	単価	40,820
						1		40,820
						1		40,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				46	13.49	620	Y7500000-001	
			k w H	46	13.49	620		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	M0611009	
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費 (まるめ)				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						40,820		
						40,820		
単価						40,820		
						40,820	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-592号	AGF鋼管	φ114.3	単位	本	数量	1	144,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	AGF鋼管先頭管（長尺鋼管先受用）	φ114.3 t=6mm L=3.84m		1	28,000	28,000	Y0800004-013
			本	1	28,000	28,000	
	AGF鋼管中間管（長尺鋼管先受用）	φ114.3 t=6mm L=3.12m		4	23,800	95,200	Y0800004-014
			本	4	23,800	95,200	
	AGF鋼管端末管（長尺鋼管先受用）	φ114.3 t=6mm L=3.05m（鋼管）		1	21,200	21,200	Y0800004-015
			本	1	21,200	21,200	
	諸雑費（まるめ）			1		0	X1002001
			式	1		0	
	計					144,400	
						144,400	
	単価					144,400	
						144,400	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-593号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バスケット 150kg級	単位	時間	数量	1	単価	40,820
						1		40,820
						1		40,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				46	13.49	620	Y7500000-001	
			k w H	46	13.49	620		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	M0611009	
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費 (まるめ)				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						40,820		
単価						40,820		
						40,820	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-594号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9.9	13.49	133	Y7500000-001
			k w H	9.9	13.49	133	
注入ポンプ賃料		流量計一体型		1	17,680	17,680	Y0800015-002
			台/日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		7	X1002001
			式	1		7	
計						17,820	
						17,820	
単価						17,820	円/日
						17,820	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-595号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バスケット 150kg級	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	46	13.49	620	Y7500000-001	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200	M0611009	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	X1002001	
計						0		
単価						40,820	円/時間	
						0		
						40,820		

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-596号	AGF鋼管	φ114.3	単位	本	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	AGF鋼管先頭管（長尺鋼管先受用）	φ114.3 t=6mm L=3.84m		0	0	0	Y0800004-013
			本	1	28,000	28,000	
	AGF鋼管中間管（長尺鋼管先受用）	φ114.3 t=6mm L=3.12m		0	0	0	Y0800004-014
			本	4	23,800	95,200	
	AGF鋼管端末管（長尺鋼管先受用）	φ114.3 t=6mm L=3.05m（鋼管）		0	0	0	Y0800004-015
			本	1	21,200	21,200	
	諸雑費（まるめ）			0		0	X1002001
			式	1		0	
	計					0	
						144,400	
	単価					0	
						144,400	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-597号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バスケット 150kg級	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	46	13.49	620	Y7500000-001	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200	M0611009	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	X1002001	
計						40,820		
単価						40,820	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-598号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	0	0	0	Y7500000-001	
				9.9	13.49	133		
注入ポンプ賃料		流量計一体型	台/日	0	0	0	Y0800015-002	
				1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）			式	0		0	X1002001	
				1		7		
計						0		
						17,820		
単価						0		
						17,820	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-599号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バスケット 150kg級	単位	時間	数量	1	単価	40,820
						1		40,820
						1		40,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				46	13.49	620	Y7500000-001	
			k w H	46	13.49	620		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	M0611009	
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費 (まるめ)				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						40,820		
単価						40,820		
						40,820	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一600号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H	9.9	13.49	133	Y7500000-001
				9.9	13.49	133	
注入ポンプ賃料		流量計一体型	台/日	1	17,680	17,680	Y0800015-002
				1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	X1002001
				1		7	
計						17,820	
						17,820	
単価						17,820	円/日
						17,820	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-601号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バスケット 150kg級	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	46	13.49	620	Y7500000-001	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200	M0611009	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	X1002001	
計						40,820		
単価						40,820	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一602号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料			k w H	0	0	0		Y7500000-001	
				9.9	13.49	133			
注入ポンプ賃料		流量計一体型	台/日	0	0	0		Y0800015-002	
				1	17,680	17,680			
諸雑費（まるめ）			式	0		0		X1002001	
				1		7			
計						0			
						17,820			
単価						0			
						17,820		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-603号	吹付コンクリート	単位	m3	数量	1	17,120		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ	t	0.288	10,200	2,937	Z2002001		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	0.76	3,200	2,432	Z2104001		
コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m ³	0.47	3,500	1,645	Z2106001		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg	25.92	350	9,072	Y0233000-001		
石炭灰 (フライアッシュ)	Ⅲ種 (J I S A6201) 同等以上	t	0.126	8,200	1,033	Y0800008-001		
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	X1002001		
計					17,120			
単価					17,120			
					17,120	円/m ³		

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-604号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート吹付機運転（排対型3次）	エレクトラ型 湿式C搭載R一体 7m級 6~22m3/h級	単位	時間		1		84,570
						1		84,570
	電力料		単位	数量	単価		金額	
				79	13.49		1,065	Y7500000-001
			k w H	79	13.49		1,065	
	コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクトラ型]	排ガス対策型（第3次） 6~22m3/h級 7m級				1	83,500	M0625025
			時間	1	83,500		83,500	
	諸雑費（まるめ）					1	5	X1002001
			式	1			5	
	計						84,570	
							84,570	
	単価						84,570	円/時間
							84,570	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-605号	トラックミキサ運転	混合容量 4.4m3	単位	時間	数量	1	1	単価	4,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1. 2号		13	108	1,404		Z6702002	
			L	13	108	1,404			
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2,980	2,980		M0902004	
			時間	1	2,980	2,980			
諸雑費（まるめ）				1		0		X1002001	
			式	1		0			
計						4,384			
単価						4,384			
						4,384		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-606号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	時間	数量	1	29,470
						1	単価 29,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	13.49	364	Y7500000-001
			k w H	27	13.49	364	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1	29,100	29,100	M0640022
			時間	1	29,100	29,100	
諸雑費 (まるめ)				1		6	X1002001
			式	1		6	
計						29,470	
単価						29,470	円/時間
						29,470	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-607号	集塵機運転	電気式2700m3/min	単位	日	数量	1	224,900
						1	224,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		電気式2700m3/min		1	151,900	151,900	WYB00529
			日	1	151,900	151,900	単- 687号
吸引伸縮風管		φ1500×50m		1	73,080	73,080	WYB00530
			日	1	73,080	73,080	単- 688号
計						224,980	
						224,980	
単価						224,900	円/日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-608号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	1	8,218
						1	8,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218	M0562009
			供用日	1.4	5,870	8,218	
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001
			式	1		0	
計						8,218	
						8,218	
単価						8,218	円/日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-609号	固化材サイロ（石炭灰用）	30t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218
						1		8,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		30 t 移動型		1.4	5,870	8,218	M0562009	
			供用日	1.4	5,870	8,218		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						8,218		
						8,218		
単価						8,218		
						8,218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-610号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840
						1		14,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		15 m 3 × 3		1.4	10,600	14,840	M7500069	
			供用日	1.4	10,600	14,840		
計						14,840		
						14,840		
単価						14,840		
						14,840	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-611号	吹付コンクリート		単位	m3	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント	普通ポルトランド	バラ	t	0.288	10,200	0	2,937	Z2002001	17,120
コンクリート用骨材	砂	洗い 荒目	m3	0.76	3,200	0	2,432	Z2104001	
コンクリート用骨材	砕石	15～5mm	m3	0.47	3,500	0	1,645	Z2106001	
急結剤	吹付コンクリート用	C×9% (粉体)	kg	25.92	350	0	9,072	Y0233000-001	
石炭灰 (フライアッシュ)	Ⅲ種 (JIS A6201)	同等以上	t	0.126	8,200	0	1,033	Y0800008-001	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	1	X1002001	
計							17,120		
単価							0		
							17,120	円/m3	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-612号	コンクリート吹付機運転（排対型3次）	エレクトラ型 湿式C搭載R一体 7m級 6~22m3/h級	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				0	0	0		Y7500000-001	
			k w H	79	13.49	1,065			
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクトラ型]		排ガス対策型（第3次）6~22m3/h級 7m級		0	0	0		M0625025	
			時間	1	83,500	83,500			
諸雑費（まるめ）				0		0		X1002001	
			式	1		5			
計						0			
						84,570			
単価						0			
						84,570		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-613号	トラックミキサ運転	混合容量 4.4m3	単位	時間	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号		0	0	0	Z6702002
			L	13	108	1,404	
	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	M0902004
			時間	1	2,980	2,980	
	諸雑費（まるめ）			0		0	X1002001
			式	1		0	
	計					0	
						4,384	
	単価					0	
						4,384	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-614号	吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h バッチ型	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	27	13.49	364	Y7500000-001	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m ³ / h	時間	1	29,100	29,100	M0640022	
諸雑費 (まるめ)			式	1		6	X1002001	
計						0		
単価						29,470	円/時間	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-615号	集塵機運転	電気式2700m3/min	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		224,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		電気式2700m3/min		0	0	0	WYB00548		
			日	1	151,900	151,900	単- 689号		
吸引伸縮風管		φ1500×50m		0	0	0	WYB00549		
			日	1	73,080	73,080	単- 690号		
計						0			
						224,980			
単価						0			
						224,900	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-616号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		30t 移動型		0	0	0	M0562009		
			供用日	1.4	5,870	8,218			
諸雑費（まるめ）				0		0	X1002001		
			式	1		0			
計						0			
						8,218			
単価						0			
						8,218	円/日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-617号	固化材サイロ（石炭灰用）	30t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		30t 移動型		0	0	0	M0562009	
			供用日	1.4	5,870	8,218		
諸雑費（まるめ）				0		0	X1002001	
			式	1		0		
計						0		
						8,218		
単価						0		
						8,218	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-618号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	M7500069	
			供用日	1.4	10,600	14,840		
計						0		
						14,840		
単価						0		
						14,840	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-619号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		30t 移動型		0	0	0	M0562009		
			供用日	1.4	5,870	8,218			
諸雑費（まるめ）				0		0	X1002001		
			式	1		0			
計						0			
						8,218			
単価						0			
						8,218	円／日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-620号	固化材サイロ（石炭灰用）	30t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		30t 移動型		0	0	0	M0562009		
			供用日	1.4	5,870	8,218			
諸雑費（まるめ）				0		0	X1002001		
			式	1		0			
計						0			
						8,218			
単価						0			
						8,218	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-621号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3			0	0		M7500069
			供用日	1.4	10,600	14,840		
	計					0		
	単価					14,840		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-622号	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運	排ガス型(2次) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	1	11,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手(特殊)			0.21	21,840	4,586		R0114000
			人	0.21	21,840	4,586		
	軽油	1. 2号		18	125	2,250		Z6702002
			L	18	125	2,250		
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		1	5,100	5,100		M0202103
			時間	1	5,100	5,100		
	諸雑費(まるめ)			1		4		X1002001
			式	1		4		
	計					11,940		
						11,940		
	単価					11,940		
						11,940		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-623号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）[湿式]	[モータ駆動]0.8~1.2m ³ /h	単位	時間	数量	1	単価	2,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタルコンクリート吹付機（法面用） [湿式]	[モータ駆動] 0.8~1.2m ³ /h		1	2,030	2,030	M2011006	
			時間	1	2,030	2,030		
	諸雑費（まるめ）			1		0	X1002001	
			式	1		0		
	計					2,030		
						2,030		
	単価					2,030		
						2,030	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-624号	空気圧縮機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	14,870
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号			81	108	8,748	Z6702002	14,870
		L		81	108	8,748		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5~11.0m ³ /分			1.71	3,580	6,121	L1090006	
		日		1.71	3,580	6,121		
諸雑費 (まるめ)				1		1	X1002001	
		式		1		1		
計						14,870		
						14,870		
単価						14,870		
						14,870	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一625号	発動発電機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	8,436
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号		36	108	3,888		Z6702002
			L	36	108	3,888		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A		1.71	2,660	4,548		L1110010
			日	1.71	2,660	4,548		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		X1002001
			式	1		0		
	計					8,436		
						8,436		
	単価					8,436		
						8,436		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-626号	ホイールローダ運転	単位	日	数量	1	23,030
					1	23,030
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			0.8	18,900	15,120	R0115000
		人	0.8	18,900	15,120	
軽油		1. 2号	15	108	1,620	Z6702002
		L	15	108	1,620	
ホイールローダ（トラクタショベル） [普通]		山積0. 3 4 m 3	1.58	3,980	6,288	L1020011
		日	1.58	3,980	6,288	
諸雑費（まるめ）			1		2	X1002001
		式	1		2	
計					23,030	
単価					23,030	
					23,030	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-627号	バックホウ運転	排ガス型 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	時間	数量	1	単価	7,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0.16	21,840	3,494	R0114000	
			人	0.16	21,840	3,494		
	軽油	1. 2号		9.2	120	1,104	Z6702002	
			L	9.2	120	1,104		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,610	2,610	M0202028	
			時間	1	2,610	2,610		
	諸雑費（まるめ）			1		0	X1002001	
			式	1		0		
	計					7,208		
						7,208		
	単価					7,208		
						7,208	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-628号	ブルドーザ-運転	排出ガス対策型 普通3t級	単位	日	数量	1	34,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
						1	34,180
						1	34,180
	運転手（特殊）				1	21,840	R0114000
			人	1	21,840	21,840	
	軽油	1. 2号		29	120	3,480	Z6702002
			L	29	120	3,480	
	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第1次基準）]	3 t 級		1.56	5,680	8,860	M0101008
			供用日	1.56	5,680	8,860	
	諸雑費（まるめ）			1		0	X1002001
			式	1		0	
	計					34,180	
						34,180	
	単価					34,180	
						34,180	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-629号	振動ローラー運転	排出ガス対策型 搭乗式 コンバインド型 3~4t	単位	日	数量	1	30,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
				1	21,840	21,840	R0114000
			人	1	21,840	21,840	
	軽油	1. 2号		14	120	1,680	Z6702002
			L	14	120	1,680	
	振動ローラー（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t		1.6	4,520	7,232	L1070011
			日	1.6	4,520	7,232	
	諸雑費（まるめ）			1		8	X1002001
			式	1		8	
	計					30,760	
						30,760	
	単価					30,760	
						30,760	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-630号	足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	2,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	24,465	2,446	R0125000	
とび工			人	0.4	24,465	9,786	R0106000	
普通作業員			人	0.4	18,900	7,560	R0102000	
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	1		2,768	X1001001	
計						22,560		
単価						2,256	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-631号	ブルドーザ-運転	排出ガス対策型 普通15t級	単位	日	数量	1	65,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
						1	65,940
						1	65,940
	運転手（特殊）			1	21,840	21,840	R0114000
			人	1	21,840	21,840	
	軽油	1. 2号		113	120	13,560	Z6702002
			L	113	120	13,560	
	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第1次基準）]	15 t 級		1.55	19,700	30,535	M0101012
			供用日	1.55	19,700	30,535	
	諸雑費（まるめ）			1		5	X1002001
			式	1		5	
	計					65,940	
						65,940	
	単価					65,940	
						65,940	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-632号	タイヤローラー運転	排出ガス対策型 8~20t	単位	日	数量	1	33,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	21,840	21,840	R0114000
			人	1	21,840	21,840	
	軽油	1. 2号		38	120	4,560	Z6702002
			L	38	120	4,560	
	タイヤローラー [普通型]	運転質量8~20t		1.36	5,300	7,208	L1060003
			日	1.36	5,300	7,208	
	諸雑費（まるめ）			1		2	X1002001
			式	1		2	
	計					33,610	
						33,610	
	単価					33,610	
						33,610	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-633号	ラフテレーンクレーン（賃料）	80t	単位	日	数量	1	260,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ラフテレーンクレーン	80t		日	1	260,000	260,000	Y0800015-004
	諸雑費（まるめ）			日	1	260,000	260,000	X1002001
				式	1		0	
	計						260,000	
	単価						260,000	
							260,000	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-634号	高所作業車運転	自走式クローラ・ブーム式6.8m	単位	日	数量	1	単価	9,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		4.16	120	499	Z6702002	
			L	4.16	120	499		
高所作業車（リフト車）		[自走式（クローラ）・ブーム型] 作業床高6. 8m		1.4	6,350	8,890	L1080009	
			日	1.4	6,350	8,890		
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						9,389		
						9,389		
単価						9,389	円／日	
						9,389		

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-636号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	81	108	8,748	Z6702002	
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10. 5～11. 0m ³ /分	日	1.71	3,580	6,121	L1090006	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1	X1002001	
	計					14,870		
	単価					14,870	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-637号	発動発電機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	36	108	3,888	Z6702002	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.71	2,660	4,548	L1110010	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001	
	計					8,436		
	単価					8,436	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-638号	ホイールローダ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	23,030
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				人	0.8	18,900	15,120	R0115000
軽油		1. 2号		L	15	108	1,620	Z6702002
ホイールローダ（トラクタショベル） [普通]		山積0. 3 4 m 3		日	1.58	3,980	6,288	L1020011
諸雑費（まるめ）				式	1		2	X1002001
計							23,030	
単価							23,030	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-639号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	12,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	21,840	3,494	R0114000		
軽油	1. 2号	L	18	108	1,944	Z6702002		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,600	6,600	M0202105		
諸雑費（まるめ）		式	1		2	X1002001		
計					12,040			
単価					12,040	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-640号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	36,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840	R0114000		
軽油	1. 2号	L	39.5	108	4,266	Z6702002		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊	日	1.6	6,620	10,592	L1010008		
諸雑費（まるめ）		式	1		2	X1002001		
計					36,700			
単価					36,700	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-641号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 700mm～1000mm	m	1		60,130	
	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置	R30 呼び径700mm～1000mm 時間制約無	m	1	3,324	3,324	Q1678004
	高耐圧ポリエチレン管	R30 φ1000	m	1	56,800	56,800	Y1667001-001
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	X1002001
	計					60,130	
	単価					60,130	円/m

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-642号	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付]運	排ガス型 (第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)				0	0	0		R0114000	
軽油		1. 2号	人	0.16	21,840	3,494		Z6702002	
			L	9.2	108	993			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		0	0	0		M0202062	
			時間	1	2,820	2,820			
諸雑費 (まるめ)				0		0		X1002001	
			式	1		0			
計						0			
						7,307			
単価						0			
						7,307		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-643号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	37,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840	R0114000		
軽油	1. 2号	L	39.5	127	5,016	Z6702002		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊	日	1.6	6,620	10,592	L1010008		
諸雑費（まるめ）		式	1		2	X1002001		
計							37,450	
単価							37,450	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-644号	モルタルコンクリート吹付機（法面用） [湿式]	[モータ駆動] 0.8～1.2 m ³ /h	単位	時間	数量	単価	金額	単価	2,030
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタルコンクリート吹付機（法面用） [湿式]	[モータ駆動]	0.8～1.2 m ³ /h	時間	1	2,030	2,030	M2011006	
	諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
	計						2,030		
	単価						2,030	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-645号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	81	129	10,449	Z6702002	
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10. 5～11. 0m3/分	日	1. 71	3,580	6,121	L1090006	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001	
	計					16,570		
	単価					16,570	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-646号	発動発電機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	36	129	4,644	Z6702002	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.71	2,660	4,548	L1110010	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001	
	計					9,192		
	単価					9,192	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-647号	ホイールローダ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	23,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.8	19,425	15,540	R0115000		
軽油	1. 2号	L	15	129	1,935	Z6702002		
ホイールローダ（トラクタショベル） [普通]	山積0. 3 4 m 3	日	1.58	3,980	6,288	L1020011		
諸雑費（まるめ）		式	1		7	X1002001		
計					23,770			
単価					23,770	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-648号	木くず運搬（伐採立竹木）	運搬距離10.0km以下	単位	t	数量	1	1	単価	9,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0.3	6,450	1,935		L1151001	
			日	0.3	6,450	1,935			
	運転手（特殊）			0.3	21,840	6,552		R0114000	
			人	0.3	21,840	6,552			
	軽油	1. 2号		6.1	120	732		Z6702002	
			L	6.1	120	732			
	諸雑費（まるめ）			1		0		X1002001	
			式	1		0			
	計					9,219			
						9,219			
	単価					9,219			
						9,219		円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-649号	木くず運搬（伐採根）	運搬距離10.0km以下	単位	t	数量	1	1	9,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0.3	6,450	1,935	L1151001	
			日	0.3	6,450	1,935		
	運転手（特殊）			0.3	21,840	6,552	R0114000	
			人	0.3	21,840	6,552		
	軽油	1. 2号		6.1	120	732	Z6702002	
			L	6.1	120	732		
	諸雑費（まるめ）			1		0	X1002001	
			式	1		0		
	計					9,219		
						9,219		
	単価					9,219		
						9,219	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-650号	木くず運搬（竹根（株））	運搬距離10.0km以下	単位	t	数量	1	単価	9,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0.3	6,450	1,935	L1151001	
			日	0.3	6,450	1,935		
	運転手（特殊）			0.3	21,840	6,552	R0114000	
			人	0.3	21,840	6,552		
	軽油	1. 2号		6.1	120	732	Z6702002	
			L	6.1	120	732		
	諸雑費（まるめ）			1		0	X1002001	
			式	1		0		
	計					9,219		
						9,219		
	単価					9,219		
						9,219	円 / t	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-651号	準備費（処分費用積上げ分）	286千円	単位	式	数量	1	単価	286,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		286,000	Y7600002	
計						286,000		
単価						286,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-652号	準備費（処分費用積上げ分）	1263千円	単位	式	数量	1	単価	1,263,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		1,263,000	Y7600002	
計						1,263,000		
単価						1,263,000	円/式	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-654号	自由断面トンネル掘削機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	303,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	817	13.49	11,021	Y7500000-001		
自由断面トンネル掘削機（N A T M用機械）	電動式 カッタヘッド駆動200～240kW	供用日	1.4	209,000	292,600	M0612044		
諸雑費（まるめ）		式	1		79	X1002001		
計					303,700			
単価					303,700	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-655号	ドリルジャンボ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	237,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	267	13.49	3,601	Y7500000-001		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	供用日	1.4	167,000	233,800	M0611009		
諸雑費 (まるめ)		式	1		99	X1002001		
計					237,500			
単価					237,500	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-658号	吹付プラント設備運転	単位	日	数量	1	70,520
					1 <td>単価 70,520</td>	単価 70,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			24	13.49	323	Y7500000-001
		k w H	24	13.49	323	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力 2.5 m ³ /h		1.4	27,800	38,920	M0640022
		供用日	1.4	27,800	38,920	
固化材サイロ	30 t 移動型		1.4	5,870	8,218	M0562009
		供用日	1.4	5,870	8,218	
固化材サイロ	30 t 移動型		1.4	5,870	8,218	M0562009
		供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパー	1.5 m ³ ×3		1.4	10,600	14,840	M7500069
		供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）			1		1	X1002001
		式	1		1	
計					70,520	
					70,520	
単価					70,520	円/日
					70,520	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-659号	集塵機運転	各種 731kWh	単位	週	数量	1	単価	759,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		731kWh	日	5	151,900	759,500	WK450640 単- 691号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						759,500		
単価						759,500	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-660号	吸引伸縮風管	φ 1500×50m	単位	週	数量	1	単価	365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500×50m	日	5	73,080	365,400	WYB00084 単- 692号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						365,400		
単価						365,400	円/週	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-661号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	37,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	78	108	8,424	Z6702002	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	供用日	1.4	19,600	27,440	M0619014	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,120	1,568		
諸雑費（まるめ）			式	1		8	X1002001	
計						37,440		
単価						37,440	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-662号	自由断面トンネル掘削機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	303,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	817	13.49	11,021	Y7500000-001		
自由断面トンネル掘削機（N A T M用機械）	電動式 カッタヘッド駆動200～240kW	供用日	1.4	209,000	292,600	M0612044		
諸雑費（まるめ）		式	1		79	X1002001		
計					303,700			
単価					303,700	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-663号	ドリルジャンボ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	237,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	267	13.49	3,601	Y7500000-001		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	供用日	1.4	167,000	233,800	M0611009		
諸雑費 (まるめ)		式	1		99	X1002001		
計					237,500			
単価					237,500	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-665号	ホイールローダ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	92	108	9,936	Z6702002	
ホイールローダ（トンネル専用機） [SD式]		排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2. 3m3	供用日	1.4	25,700	35,980	M0616014	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	X1002001	
計						45,920		
単価						45,920	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-666号	吹付プラント設備運転	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		k w H	24	0	0	13.49	323	Y7500000-001
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力 2.5 m ³ /h	供用日	1.4	0	0	27,800	38,920	M0640022
固化材サイロ	30 t 移動型	供用日	1.4	0	0	5,870	8,218	M0562009
固化材サイロ	30 t 移動型	供用日	1.4	0	0	5,870	8,218	M0562009
骨材ホッパー	1.5 m ³ ×3	供用日	1.4	0	0	10,600	14,840	M7500069
諸雑費（まるめ）		式	1	0	0		1	X1002001
計							0	
単価							70,520	円/日
							70,520	

参考資料 (3)

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-667号	集塵機運転	各種 731kWh	単位	週	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	集塵機運転	731kWh	日	5	151,900	759,500	WK450640 単- 693号		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001		
	計					759,500			
	単価					759,500	円/週		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-668号	吸引伸縮風管	φ 1500×50m	単位	週	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	吸引伸縮風管	φ 1500×50m	日	5	73,080	365,400	WYB00438 単- 694号		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001		
	計					365,400			
	単価					365,400	円/週		

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-669号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	37,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	78	108	8,424	Z6702002	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	供用日	1.4	19,600	27,440	M0619014	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,120	1,568		
諸雑費（まるめ）			式	1		8	X1002001	
計						37,440		
単価						37,440	円/日	

参考資料 (3)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-670号	吸引伸縮風管	φ 1500×50m	単位	週	数量	1	単価	365,400
						1		365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500×50m		5	73,080	365,400	WYB00096	
			日	5	73,080	365,400	単- 692号	
諸雑費 (まるめ)				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						365,400		
						365,400		
単価						365,400		
						365,400	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-671号	吸引伸縮風管	φ 1500×50m	単位	週	数量	0	単価	0
						1		365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500×50m		0	0	0	WYB00221	
			日	5	73,080	365,400	単- 694号	
諸雑費 (まるめ)				0		0	X1002001	
			式	1		0		
計						0		
						365,400		
単価						0		
						365,400	円/週	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-672号	吸引伸縮風管	φ 1500×50m	単位	週	数量	1	単価	365,400
						1		365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500×50m		5	73,080	365,400	WYB00109	
			日	5	73,080	365,400	単- 692号	
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						365,400		
						365,400		
単価						365,400		
						365,400	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-673号	吸引伸縮風管	φ 1500×50m	単位	週	数量	0	単価	0
						1		365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500×50m		0	0	0	WYB00231	
			日	5	73,080	365,400	単- 694号	
諸雑費（まるめ）				0		0	X1002001	
			式	1		0		
計						0		
						365,400		
単価						0		
						365,400	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-674号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	29	108	3,132	Z6702002	
バックホウ（トンネル専用機） [後方超小旋回型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 45m3	供用日	1.4	18,700	26,180	M0613021	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	X1002001	
計						29,320		
単価						29,320	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-675号	大型ブレーカ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	54,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	64	108	6,912	Z6702002		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械	排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級	日	1	47,800	47,800	M0610016		
諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001		
計					54,720			
単価					54,720	円/日		

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-676号	吸引伸縮風管	φ 1500×50m	単位	週	数量	1	単価	365,400
						1		365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500×50m		5	73,080	365,400	WYB00149	
			日	5	73,080	365,400	単- 692号	
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						365,400		
						365,400		
単価						365,400		
						365,400	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-677号	吸引伸縮風管	φ 1500×50m	単位	週	数量	1	単価	365,400
						1		365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500×50m		5	73,080	365,400	WYB00168	
			日	5	73,080	365,400	単- 692号	
諸雑費（まるめ）				1		0	X1002001	
			式	1		0		
計						365,400		
						365,400		
単価						365,400		
						365,400	円/週	

参考資料 (3)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-678号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	週	数量	1	365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吸引伸縮風管	φ1500×50m		5	73,080	365,400	WYB00180
			日	5	73,080	365,400	単- 692号
	諸雑費 (まるめ)			1		0	X1002001
			式	1		0	
	計					365,400	
						365,400	
	単価					365,400	
						365,400	円/週

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-679号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	29	108	3,132	Z6702002	
バックホウ（トンネル専用機） [後方超小旋回型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 45m3	供用日	1.4	18,700	26,180	M0613021	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	X1002001	
計						29,320		
単価						29,320	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-680号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	64	108	6,912	Z6702002	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級	日	1	47,800	47,800	M0610016	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	X1002001	
計						54,720		
単価						54,720	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-682号	コンクリートポンプ車運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	48,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	68	108	7,344	Z6702002		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]	圧送能力 5.5 m ³ /h	供用日	1.4	29,500	41,300	M0903002		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	X1002001		
計					48,650			
単価					48,650	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-683号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量		単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		k w H	267	13.49	3,601	Y7500000-001	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	供用日	1.4	167,000	233,800	M0611009	
諸雑費 (まるめ)		式	1		99	X1002001	
計					237,500		
単価					237,500	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-685号	ドリルジャンボ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	237,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	267	13.49	3,601	Y7500000-001		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	供用日	1.4	167,000	233,800	M0611009		
諸雑費 (まるめ)		式	1		99	X1002001		
計					237,500			
単価					237,500	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-686号	コンクリート吹付機運転	単位	日	数量	1	単価	416,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		k w H	363	13.49	4,896	Y7500000-001	
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクトラ型]	排ガス対策型 (第3次) 6~2.2m ³ /h級 7m級	供用日	1.4	294,000	411,600	M0625025	
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	X1002001	
計					416,500		
単価					416,500	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一687号	集塵機運転	電気式2700m3/min	単位	日	数量	1	151,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				731	13.49	9,861	Y7500000-001
			k w H	731	13.49	9,861	
電気式集塵機(損料)		定格風量2700m3/min級(運転1日当り機械損料)		1	142,000	142,000	Y5811000-001
			日	1	142,000	142,000	
諸雑費(まるめ)				1		39	X1002001
			式	1		39	
計						151,900	
						151,900	
単価						151,900	円/日
						151,900	

参考資料 (3)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一688号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	日		1		73,080
						1		73,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸引伸縮風管	φ1500×50m		1.4	52,200	73,080	Y0800015-005	
			供用日	1.4	52,200	73,080		
	諸雑費 (まるめ)			1		0	X1002001	
			式	1		0		
	計					73,080		
						73,080		
	単価					73,080		
						73,080	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一689号	集塵機運転	電気式2700m3/min	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				0	0	0		Y7500000-001
			k w H	731	13.49	9,861		
電気式集塵機(損料)		定格風量2700m3/min級(運転1日当り機械損料)		0	0	0		Y5811000-001
			日	1	142,000	142,000		
諸雑費(まるめ)				0		0		X1002001
			式	1		39		
計						0		
						151,900		
単価						0		
						151,900	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一691号	集塵機運転	731kWh	単位	日	数量	1	単価	151,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	731	13.49	9,861	Y7500000-001	
電気式集塵機(損料)		定格風量2700m3/min級(運転1日当り機械損料)	日	1	142,000	142,000	Y5811000-001	
諸雑費(まるめ)			式	1		39	X1002001	
計						151,900		
単価						151,900	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-692号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	日		1		73,080
						1		73,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	吸引伸縮風管	φ1500×50m		1.4	52,200	73,080		Y0800015-005
			供用日	1.4	52,200	73,080		
	諸雑費（まるめ）			1		0		X1002001
			式	1		0		
	計						73,080	
							73,080	
	単価						73,080	
							73,080	円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一693号	集塵機運転	731kWh	単位	日	数量	1	単価	151,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	731	13.49	9,861	Y7500000-001	
電気式集塵機(損料)		定格風量2700m3/min級(運転1日当り機械損料)	日	1	142,000	142,000	Y5811000-001	
諸雑費(まるめ)			式	1		39	X1002001	
計						151,900		
単価						151,900	円/日	

