

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本57号網津地区5号工事用道路3期工事
工事地名	熊本県宇土市城塚町～熊本県宇土市上網田町

2. 工事内容

1) 発注年月	令和3年11月	12) 設計年月	令和3年11月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189510027	14) 単価適用年月	2021年11月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2021年11月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	293,590,000
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	264,506,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	318日間 自 令和4年1月17日 (当初) 至 令和4年9月20日 (1回変更) 至 令和4年11月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	松橋	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	13,481,603
		23) 公告日	令和3年10月15日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	熊本57号網津地区5号工事用道路3期工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			1		139,231,889				
		式	1		148,582,963	1	9,351,074		
道路土工			1		32,554,309				
		式	1		35,802,958	1	3,248,649		
掘削工			1		10,114,322				
		式	1		12,049,265	1	1,934,943		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	0	0	0			単-1号	
			2,500	293.9	734,750	2,500	734,750		
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3 未満	m3	3,870	1,096	4,241,520			単-2号	
			3,820	1,096	4,186,720	-50	-54,800		
掘削	軟岩 片切掘削	m3	400	2,871	1,148,400			単-3号	
			360	2,871	1,033,560	-40	-114,840		
積込(ルース) (仮置場)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	4,300		947,574			内-1号	
			0		0	-4,300	-947,574		
積込(ルース) (仮置場)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	0		0			内-2号	
			4,200		926,058	4,200	926,058		
土砂等運搬 (仮置場)	軟岩	m3	4,270		3,776,828			内-3号	
			0		0	-4,270	-3,776,828		
土砂等運搬 (仮置場)	軟岩	m3	0		0			内-4号	
			4,170		5,168,177	4,170	5,168,177		
掘削工(ICT)			1		11,660,260				
		式	1		5,530,864	1	-6,129,396		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満	m3	5,600	327.1	1,831,760			単-4号	
			0	327.1	0	-5,600	-1,831,760		

設計内訳書

工事名	熊本57号網津地区5号工事用道路3期工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	0 4,500	0 395	0 1,777,500	4,500	1,777,500	単-5号	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	2,900 1,900	1,030 1,030	2,987,000 1,957,000	-1,000	-1,030,000	単-6号	
積込(ルース) (仮置場)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,900 0		653,897 0	-2,900	-653,897	内-5号	
積込(ルース) (仮置場)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 1,500		0 322,068	1,500	322,068	内-6号	
土砂等運搬 (仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8,540 0		6,187,603 0	-8,540	-6,187,603	内-7号	
土砂等運搬 (仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,450		0 1,474,296	1,450	1,474,296	内-8号	
路体盛土工		式	1 1		2,882,980 3,337,290	1	454,310		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	430 660	4,655 4,655	2,001,650 3,072,300	230	1,070,650	単-7号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	230 330	803 803	184,690 264,990	100	80,300	単-8号	
土砂等運搬 (自工区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	740 0		533,388 0	-740	-533,388	内-9号	
積込(ルース) (自工区)	土砂 土量50,000m3未満	m3	740 0		163,252 0	-740	-163,252	内-10号	
路体盛土工(ICT)		式	1 1		1,589,195 927,860	1	-661,335		

設計内訳書

工事名	熊本57号網津地区5号工事用道路3期工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)			1,200	272.9	327,480			単-9号	
		m3	3,400	272.9	927,860	2,200	600,380		
土砂等運搬 (自工区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,330		966,042			内-11号	
			0		0	-1,330	-966,042		
積込(ルース) (自工区)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,300		295,673			内-12号	
			0		0	-1,300	-295,673		
路床盛土工		式	1		528,022				
			0		0	-1	-528,022		
路床盛土	2.5m未満	m3	80	4,756	380,480			単-10号	
			0	4,756	0	-80	-380,480		
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30	848.1	25,443			単-11号	
			0	848.1	0	-30	-25,443		
土砂等運搬 (自工区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	130		93,487			内-13号	
			0		0	-130	-93,487		
積込(ルース) (自工区)	土砂 土量50,000m3未満	m3	130		28,612			内-14号	
			0		0	-130	-28,612		
路床盛土工(ICT)		式	1		1,123,966				
			0		0	-1	-1,123,966		
路床盛土(ICT)		m3	780	390.1	304,278			単-12号	
			0	390.1	0	-780	-304,278		
土砂等運搬 (自工区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	870		627,601			内-15号	
			0		0	-870	-627,601		
積込(ルース) (自工区)	土砂 土量50,000m3未満	m3	870		192,087			内-16号	
			0		0	-870	-192,087		

設計内訳書

工事名	熊本57号網津地区5号工事用道路3期工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工		式	1 0		3,461,852 0	-1	-3,461,852		
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,460 0	684.4 684.4	999,224 0	-1,460	-999,224	単-13号	
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	2,240 0	883.7 883.7	1,979,488 0	-2,240	-1,979,488	単-14号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	1,400 0	345.1 345.1	483,140 0	-1,400	-483,140	単-15号	
法面整形工(ICT)		式	0 1		0 3,712,542	1	3,712,542		
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0 1,440	0 728.8	0 1,049,472	1,440	1,049,472	単-16号	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	0 2,190	0 875	0 1,916,250	2,190	1,916,250	単-17号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	0 1,620	0 461	0 746,820	1,620	746,820	単-18号	
残土処理工		式	1 1		1,193,712 10,245,137	1	9,051,425		
整地 (仮置場)	残土受入れ地での処理	m3	11,400 0		1,193,712 0	-11,400	-1,193,712	内-17号	
整地 (仮置場)	残土受入れ地での処理	m3	0 7,000		0 734,792	7,000	734,792	内-18号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 2,500	0 221.8	0 554,500	2,500	554,500	単-19号	

設計内訳書

工事名	熊本57号網津地区5号工事用道路3期工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2,500	0 3,044	0 7,610,000	2,500	7,610,000	単-20号	
残土等処分		m3	0 2,490	0 540.5	0 1,345,845	2,490	1,345,845	単-21号	
地盤改良工		式	0 1		0 7,516,600	1	7,516,600		
土質改良工		式	0 1		0 7,516,600	1	7,516,600		
土質改良 (パック材混合)	石灰系固化材 添加量30kg/m3	m3	0 4,900	0 1,534	0 7,516,600	4,900	7,516,600	単-22号	
法面工		式	1 1		17,466,243 16,833,863	1	-632,380		
植生工		式	1 1		17,466,243 16,833,863	1	-632,380		
種子散布	肥料有り 1000m2以上	m2	1,230 1,430	180.1 180.1	221,523 257,543	200	36,020	単-23号	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	3,870 3,720	4,456 4,456	17,244,720 16,576,320	-150	-668,400	単-24号	
擁壁工		式	1 1		43,633,114 44,619,268	1	986,154		
作業土工		式	1 1		3,472,181 3,658,981	1	186,800		
床掘り(掘削)	土砂	m3	1,600 0		373,713 0	-1,600	-373,713	内-19号	

設計内訳書

工事名	熊本57号網津地区5号工事用道路3期工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削)	土砂		m3	0 1,300		0 383,048	1,300	383,048	内-20号
床掘り(掘削)	軟岩		m3	460 0		499,976 0	-460	-499,976	内-21号
床掘り(掘削)	軟岩		m3	0 420		0 463,793	420	463,793	内-22号
積込(ルース) (仮置場)	土砂 土量50,000m3未満		m3	460 0		101,145 0	-460	-101,145	内-23号
積込(ルース) (仮置場)	土砂 土量50,000m3未満		m3	0 420		0 93,824	420	93,824	内-24号
土砂等運搬 (仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	1,550 0		1,125,479 0	-1,550	-1,125,479	内-25号
土砂等運搬 (仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 1,300		0 1,323,007	1,300	1,323,007	内-26号
土砂等運搬 (仮置場)	軟岩		m3	460 0		403,143 0	-460	-403,143	内-27号
土砂等運搬 (仮置場)	軟岩		m3	0 420		0 523,624	420	523,624	内-28号
埋戻し	土砂		m3	230 0		335,196 0	-230	-335,196	内-29号
埋戻し	土砂		m3	0 180		0 259,887	180	259,887	内-30号
埋戻し	土砂		m3	120 0		268,172 0	-120	-268,172	内-31号

設計内訳書

工事名	熊本57号網津地区5号工区用道路3期工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	0		0			内-32号	
			100			228,278	100	228,278	
積込(ルース) (自工区)	土砂 土量50,000m3未満	m3	390		85,618			内-33号	
			0			0	-390	-85,618	
積込(ルース) (自工区)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0			内-34号	
			310			68,760	310	68,760	
土砂等運搬 (自工区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	390		279,739			内-35号	
			0			0	-390	-279,739	
土砂等運搬 (自工区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-36号	
			310			314,760	310	314,760	
ｼﾞｵｷﾞｽﾀｲﾙ補強土壁工 (3号)		式	1		20,465,975				
			1			21,265,329	1	799,354	
ｼﾞｵｷﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	鋼製	m2	523		5,173,037			内-37号	
			0			0	-523	-5,173,037	
ｼﾞｵｷﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	鋼製	m2	0		0			内-38号	
			534			5,272,327	534	5,272,327	
ｼﾞｵｷﾞｽﾀｲﾙ敷設		m2	3,829		6,359,026			内-39号	
			0			0	-3,829	-6,359,026	
ｼﾞｵｷﾞｽﾀｲﾙ敷設		m2	0		0			内-40号	
			3,872			6,439,034	3,872	6,439,034	
まき出し・敷均し、締固め	$\gamma=19.0\text{kN/m}^3$ $\phi 30^\circ$ C =10.0kN/m ² (良質土)	m3	2,600	857.7	2,230,020			単-25号	
			2,800	857.7	2,401,560	200	171,540		
土材料 (補強土壁土)	購入土	m3	2,600	2,276	5,917,600			単-26号	
			2,800	2,276	6,372,800	200	455,200		

設計内訳書

工事名	熊本57号網津地区5号工事用道路3期工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水管敷設	縦断管(有孔管)シク ^ル 管 管径 150mm	m	68	3,342	227,256	-2	-6,684	単-27号	
			66	3,342	220,572				
排水管敷設	横断管(無孔管)シク ^ル 管 管径 150mm	m	29	1,225	35,525	0	0	単-28号	
			29	1,225	35,525				
排水マット	t=30mm W=250mm	m	88	1,126	99,088	0	0	単-29号	
			88	1,126	99,088				
基盤排水層	再生クラッシュ ^{ャー} ラン(RC-40) 吸出防止材t=1.0~1.1mm 長繊維 ^ホ ポリエステル系不織布	m3	134		424,423	0	0	内-41号	
			134		424,423				
ジ ^オ キスタイル補強土壁工 (4号)		式	1		13,632,907	0	0		
			1		13,632,907				
ジ ^オ キスタイル壁面材組立・設置	鋼製	m2	403		4,063,885	0	0	内-42号	
			403		4,063,885				
ジ ^オ キスタイル敷設		m2	2,374		3,933,710	0	0	内-43号	
			2,374		3,933,710				
まき出し・敷均し、締固め	$\gamma=19.0\text{kN/m}^3$ $\phi 30^\circ$ C =10.0kN/m ² (良質土)	m3	1,600	857.7	1,372,320	0	0	単-30号	
			1,600	857.7	1,372,320				
土材料 (補強土壁土)	購入土	m3	1,600	2,276	3,641,600	0	0	単-31号	
			1,600	2,276	3,641,600				
排水管敷設	縦断管(有孔管)シク ^ル 管 管径 150mm	m	52	3,342	173,784	0	0	単-32号	
			52	3,342	173,784				
排水管敷設	横断管(無孔管)シク ^ル 管 管径 150mm	m	25	1,225	30,625	0	0	単-33号	
			25	1,225	30,625				

設計内訳書

工事名	熊本57号網津地区5号工事用道路3期工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水マット	t=30mm W=250mm	m	19	1,126	21,394	0	0	単-34号	
			19	1,126	21,394				
基盤排水層	再生クワッシュャーラン(RC-40) 吸出防止材t=1.0~1.1mm 長繊維ポリエステル系不織布	m3	125		395,589	0	0	内-44号	
			125		395,589				
シオキスタイル補強土壁工(5号)		式	1		6,062,051	0	0		
			1		6,062,051				
シオキスタイル壁面材組立・設置	鋼製	m2	176		1,783,249	0	0	内-45号	
			176		1,783,249				
シオキスタイル敷設		m2	1,205		1,952,837	0	0	内-46号	
			1,205		1,952,837				
まき出し・敷均し、締固め	$\gamma = 19.0 \text{ kN/m}^3$ $\phi 30^\circ$ C =10.0kN/m ² (良質土)	m3	660	857.7	566,082	0	0	単-35号	
			660	857.7	566,082				
土材料(補強土壁土)		m3	660	2,276	1,502,160	0	0	単-36号	
			660	2,276	1,502,160				
排水管敷設	縦断管(有孔管)シングル管 管径 150mm	m	14	3,342	46,788	0	0	単-37号	
			14	3,342	46,788				
排水管敷設	横断管(無孔管)シングル管 管径 150mm	m	9	1,225	11,025	0	0	単-38号	
			9	1,225	11,025				
排水マット	t=30mm W=250mm	m	4	1,126	4,504	0	0	単-39号	
			4	1,126	4,504				
基盤排水層	再生クワッシュャーラン(RC-40) 吸出防止材t=1.0~1.1mm 長繊維ポリエステル系不織布	m3	62		195,406	0	0	内-47号	
			62		195,406				

設計内訳書

工事名	熊本57号網津地区5号工事用道路3期工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		7,951,959				
		式	1		8,013,767	1	61,808		
作業土工		式	1		889,420				
		式	1		852,194	1	-37,226		
床掘り	土砂		170		37,960			内-48号	
		m3	0		0	-170	-37,960		
床掘り	土砂		0		0			内-49号	
		m3	130		29,321	130	29,321		
床掘り(掘削)	軟岩		100		244,809			内-50号	
		m3	100		244,809	0	0		
積込(ルーズ) (破砕片除去)	土砂 土量50,000m3未満		100		30,104			内-51号	
		m3	100		30,104	0	0		
埋戻し	土砂		210		472,072			内-52号	
		m3	0		0	-210	-472,072		
埋戻し	土砂		0		0			内-53号	
		m3	200		449,908	200	449,908		
基面整正			150		51,083			内-54号	
		m2	0		0	-150	-51,083		
基面整正			0		0			内-55号	
		m2	160		52,785	160	52,785		
土砂等運搬 (仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		60		53,392			内-56号	
		m3	0		0	-60	-53,392		
土砂等運搬 (仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-57号	
		m3	30		45,267	30	45,267		

設計内訳書

工事名	熊本57号網津地区5号工事用道路3期工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工			1		2,828,320				
		式	1		2,828,320	0	0		
プレキャストU型側溝	PU1型 300×300		440	6,428	2,828,320			単-40号	
		m	440	6,428	2,828,320	0	0		
管渠工			0		0				
		式	1		279,900	1	279,900		
排水管(露出管)	高密度ポリエチレン管 φ300 シングル構造(無孔管)		0	0	0			単-41号	
		m	15	18,660	279,900	15	279,900		
集水樹・マンホール工			1		281,655				
		式	1		281,655	0	0		
現場打ち集水樹(8号・13号)	18-8-25(高炉) 500×500×600 鋼製蓋(T-25) ボルト固定		2	37,785	75,570			単-42号	
		箇所	2	37,785	75,570	0	0		
現場打ち集水樹(9号)	18-8-25(高炉) 500×500×500 鋼製蓋(T-25) ボルト固定		1	31,496	31,496			単-43号	
		箇所	1	31,496	31,496	0	0		
現場打ち集水樹(10号・12号)	18-8-25(高炉) 500×500×500		2	33,073	66,146			単-44号	
		箇所	2	33,073	66,146	0	0		
現場打ち集水樹(11号)	18-8-25(高炉) 500×500×500		1	31,496	31,496			単-45号	
		箇所	1	31,496	31,496	0	0		
蓋	鋼製蓋 500×500樹穴用 T-25 並目 ボルト固定式		3	25,649	76,947			単-46号	
		枚	3	25,649	76,947	0	0		
排水工			1		3,916,708				
		式	1		3,735,842	1	-180,866		
小段排水	PU1型 300×300		194	6,484	1,257,896			単-47号	
		m	191	6,484	1,238,444	-3	-19,452		

設計内訳書

工事名	熊本57号網津地区5号工事用道路3期工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縦排水	PU1型 300×300	m	53	6,934	367,502	-14	-97,076	単-48号	
			39	6,934	270,426				
縦排水(露出管)	高密度ポリエチレン管 φ300 シングル構造(無孔管)	m	0	0	0	14	76,706	単-49号	
			14	5,479	76,706				
張りコンクリート (小段排水 切土部)	18-8-25 (20) (高炉)	m2	294	6,302	1,852,788	-4	-25,208	単-50号	
			290	6,302	1,827,580				
張りコンクリート (縦排水部)	18-8-25 (20) (高炉)	m2	53	8,274	438,522	-14	-115,836	単-51号	
			39	8,274	322,686				
かご工		式	1		35,856	0	0		
			1		35,856				
ふとんかご	スラブ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 φ150~200mm	m	4	8,964	35,856	0	0	単-52号	
			4	8,964	35,856				
防護柵工		式	1		2,576,527	1	-1,332,081		
			1		1,244,446				
路側防護柵工		式	1		2,576,527	1	-1,332,081		
			1		1,244,446				
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	m	377	6,041	2,277,457	-171	-1,033,011	単-53号	
			206	6,041	1,244,446				
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正有	m	45	6,646	299,070	-45	-299,070	単-54号	
			0	6,646	0				
舗装工		式	1		7,919,400	0	0		
			1		7,919,400				
舗装準備工		式	1		578,329	0	0		
			1		578,329				

設計内訳書

工事名	熊本57号網津地区5号工事用道路3期工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ペーライコンクリート	18-8-25(20) W/C規定 外 t=10cm	m2	320 320		578,329 578,329	0	0	内-58号	
コンクリート舗装工		式	1 1		7,341,071 7,341,071	0	0		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	2,150 2,150	423.8 423.8	911,170 911,170	0	0	単-55号	
コンクリート舗装	18-8-25(高炉) 舗装厚 100mm	m2	2,110 2,110		5,714,188 5,714,188	0	0	内-59号	
伸縮目地	瀝青繊維質目地板 t=1 0	m2	27 27	1,673 1,673	45,171 45,171	0	0	単-56号	
膨張目地	杉板 t=10	m2	6 6	1,603 1,603	9,618 9,618	0	0	単-57号	
コンクリート側壁	B150×H150 18-8-25(高炉)	m	421 421		660,924 660,924	0	0	内-60号	
構造物撤去工		式	0 1		0 42,985	1	42,985		
構造物取壊し工		式	0 1		0 14,225	1	14,225		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以 下	m	0 3		0 3,566	3	3,566	内-61号	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版 厚 10cm	m2	0 63	0 169.2	0 10,659	63	10,659	単-58号	
運搬処理工		式	0 1		0 28,760	1	28,760		

設計内訳書

工事名	熊本57号網津地区5号工事用道路3期工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	5	11,135	単-59号	
			5	2,227	11,135				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	5	17,625	単-60号	
			5	3,525	17,625				
除草工		式	1		191,499	1	73,640		
道路除草工			1		265,139				
除草		m2	1,000	61.59	61,590	300	18,477	単-61号	
			1,300	61.59	80,067				
除草		m2	1,000	13.82	13,820	-1,000	-13,820	単-62号	
			0	13.82	0				
集草		m2	2,000	19.66	39,320	-700	-13,762	単-63号	
			1,300	19.66	25,558				
積込運搬		m2	2,000	23.88	47,760	-700	-16,716	単-64号	
			1,300	23.88	31,044				
除草処分		t	1.4	20,721	29,009	4.8	99,461	単-65号	
			6.2	20,721	128,470				
応急処理工		式	1		1,808,179	1	-1,657,428		
			1		150,751				
応急処理作業工		式	1		1,808,179	1	-1,657,428		
			1		150,751				
労務費		式	1		733,002	-1	-733,002	内-62号	
			0		0				

設計内訳書

工事名	熊本57号網津地区5号工事用道路3期工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
労務費		式	0 1		0 123,392	1	123,392	内-63号	
機械費		式	1 0		1,075,177 0	-1	-1,075,177	内-64号	
機械費		式	0 1		0 27,359	1	27,359	内-65号	
仮設工		式	1 1		25,130,659 26,173,786	1	1,043,127		
工事用道路工		式	1 1		277,438 287,116	1	9,678		
土のう	大型土のう (耐候性)	袋	40 0		277,438 0	-40	-277,438	内-66号	
土のう	大型土のう (耐候性)	袋	0 40		0 287,116	40	287,116	内-67号	
仮橋・仮栈橋工		式	1 1		17,152,996 16,151,222	1	-1,001,774		
橋脚		t	28.8 0		7,290,603 0	-28.8	-7,290,603	内-68号	
橋脚		t	0 28.8		0 6,374,509	28.8	6,374,509	内-69号	
仮橋上部	架設	t	20.6 0		2,670,406 0	-20.6	-2,670,406	内-70号	
仮橋上部	架設	t	0 20.6		0 2,612,533	20.6	2,612,533	内-71号	

設計内訳書

工事名	熊本57号網津地区5号工事用道路3期工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
		m2	120 0		6,604,694 0	-120	-6,604,694	内-72号	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2	0 120		0 6,576,887	120	6,576,887	内-73号	
仮設高欄	ガードレール型 設置	m	30 30		587,293 587,293	0	0	内-74号	
仮水路工		式	1 1		322,014 323,815	1	1,801		
仮設水路		m	23 0		322,014 0	-23	-322,014	内-75号	
仮設水路		m	0 23		0 323,815	23	323,815	内-76号	
交通管理工		式	1 1		7,378,211 9,411,633	1	2,033,422		
交通誘導警備員		人日	650 0		7,378,211 0	-650	-7,378,211	内-77号	
交通誘導警備員		人日	0 850		0 9,411,633	850	9,411,633	内-78号	
直接工事費		式	1 1		139,231,889 148,582,963	1	9,351,074		
共通仮設費		式	1 1		20,743,443 60,012,404	1	39,268,961		
共通仮設費		式	1 1		5,759,966 40,626,563	1	34,866,597		

設計内訳書

工事名	熊本57号網津地区5号工事用道路3期工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	1 0		789,580 0				
重建設機械分解組立輸送費		回	1 0		789,580 0	-1	-789,580	内-79号	
準備費		式	1 1		2,178,497 31,398,018	1	29,219,521		
木根等処分費		式	1 0		987,285 0	-1	-987,285	内-80号	
木根等処分費		式	0 1		0 16,910,586	1	16,910,586	内-81号	
伐採費		式	1 0		1,191,212 0	-1	-1,191,212	内-82号	
伐採費		式	0 1		0 14,487,432	1	14,487,432	内-83号	
技術管理費		式	1 1		1,539,588 7,537,164	1	5,997,576		
施工調査費		式	0 1		0 89,900	1	89,900	内-84号	
ICT活用効果等調査費		式	0 1		0 14,500	1	14,500	内-85号	
保守管理(ICT)		式	1 0		43,133 0	-1	-43,133	内-86号	
保守管理(ICT)		式	0 1		0 86,309	1	86,309	内-87号	

設計内訳書

工事名	熊本57号網津地区5号工事用道路3期工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
システム初期費(ICT)		式	1		1,032,473			内-88号	
			1		1,032,473	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-89号	
			1		5,850,000	1	5,850,000		
平板載荷試験		式	1		463,982			内-90号	
			1		463,982	0	0		
営繕費		式	0		0				
			1		382,500	1	382,500		
快適トレ		式	0		0			内-91号	
			1		382,500	1	382,500		
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,252,301				
			1		1,308,881	1	56,580		
共通仮設費(率計上)		式	1		14,983,477				
			1		19,385,841	1	4,402,364		
純工事費		式	1		159,975,332				
			1		208,595,367	1	48,620,035		
現場管理費		式	1		51,723,675				
			1		68,248,484	1	16,524,809		
工事原価		式	1		211,699,007				
			1		276,843,851	1	65,144,844		
一般管理費等		式	1		28,760,993				
			1		34,316,149	1	5,555,156		
工事価格		式	1		240,460,000				
			1		311,160,000	1	70,700,000		

設計内訳書

工事名	熊本57号網津地区5号工事用道路3期工事 (1回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		24,046,000			
		式	1		31,116,000	1	7,070,000	
工事費計		式	1		264,506,000			
		式	1		342,276,000	1	77,770,000	

4,300/0m3あたり内訳書

第 1号内訳書 積込(ルーズ)
(仮置場)

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		4,272	246.2	1,051,766			CA900010
		m 3	4,272	246.2	1,051,766	0	0	
合 計					947,574			
					0		-947,574	

0/4, 200m3当たり内訳書

第 2号内訳書 積込(ルーズ)
(仮置場)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	4,175	246.2	1,027,885	4,175	1,027,885	
合 計					0			
					1,027,885		1,027,885	
変更積算金額					0			
					926,058		926,058	円/m3

4,270/0m3あたり内訳書

第 3号内訳書
土砂等運搬
(仮置場)

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下		4,272	981.3	4,192,113			CB210110
		m3	4,272	981.3	4,192,113	0	0	
合計					3,776,828			
					0		-3,776,828	

0/4, 170m3当たり内訳書

第 4号内訳書 土砂等運搬
(仮置場)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 6.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	4, 175	1, 374	5, 736, 450	4, 175	5, 736, 450	
合 計					0			
					5, 736, 450		5, 736, 450	
変更積算金額					0			
					5, 168, 177		5, 168, 177	円/m3

2,900/0m3当たり内訳書

第 5号内訳書 積込(ルーズ)
(仮置場)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,948	246.2	725,797			CA900010
		m 3	2,948	246.2	725,797	0	0	
合 計					653,897			
					0		-653,897	

0/1,500m3当たり内訳書

第 6号内訳書 積込(ルーズ)
(仮置場)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1,452	246.2	357,482	1,452	357,482	
合 計					0			
					357,482		357,482	
変更積算金額					0			
					322,068		322,068	円/m3

8,540/0m3あたり内訳書

第 7号内訳書 土砂等運搬
(仮置場)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		8,538	804.4	6,867,967			CB210110
		m 3	8,538	804.4	6,867,967	0	0	
合 計					6,187,603			
					0		-6,187,603	

0/1,450m3当たり内訳書

第 8号内訳書 土砂等運搬
(仮置場)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		0	0	0			CB210110
		m3	1,452	1,127	1,636,404	1,452	1,636,404	
合 計					0			
					1,636,404		1,636,404	
変更積算金額					0			
					1,474,296		1,474,296	円/m3

740/0m3当たり内訳書

第 9号内訳書 土砂等運搬 (自工区)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		736	804. 4	592, 038			CB210110
		m 3	736	804. 4	592, 038	0	0	
合 計					533, 388			
					0		-533, 388	

740/0m3当たり内訳書

第 10号内訳書 積込(ルーズ)
(自工区)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		736	246.2	181,203			CA900010
		m 3	736	246.2	181,203	0	0	
合 計					163,252			
					0		-163,252	

1,330/0m3あたり内訳書

第 11号内訳書 土砂等運搬 (自工区)

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	1,333	804.4	1,072,265			CB210110
			1,333	804.4	1,072,265	0	0	
合 計					966,042			
					0		-966,042	

1,300/0m3当たり内訳書

第 12号内訳書 積込(ルーズ)
(自工区)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,333	246.2	328,184			CA900010
		m 3	1,333	246.2	328,184	0	0	
合 計					295,673			
					0		-295,673	

130/0m3当たり内訳書

第 13号内訳書 土砂等運搬 (自工区)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		129	804. 4	103, 767			CB210110
		m 3	129	804. 4	103, 767	0	0	
合 計					93, 487			
					0		-93, 487	

130/0m3当たり内訳書

第 14号内訳書 積込(ルーズ)
(自工区)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		129	246.2	31,759			CA900010
		m 3	129	246.2	31,759	0	0	
合 計					28,612			
					0		-28,612	

870/0m3当たり内訳書

第 15号内訳書 土砂等運搬 (自工区)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	866	804. 4	696, 610			CB210110
			866	804. 4	696, 610	0	0	
合 計					627, 601			
					0		-627, 601	

870/0m3当たり内訳書

第 16号内訳書 積込(ルーズ)
(自工区)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		866	246.2	213,209			CA900010
		m 3	866	246.2	213,209	0	0	
合 計					192,087			
					0		-192,087	

11,400/0m3当たり内訳書

第 17号内訳書 整地 (仮置場)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		11,432	115.9	1,324,968			CA900310
		m 3	11,432	115.9	1,324,968	0	0	
合 計					1,193,712			
					0		-1,193,712	

0/7,000m3当たり内訳書

第 18号内訳書 整地
 (仮置場)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	7,037	115.9	815,588	7,037	815,588	
合 計					0			
					815,588		815,588	
変更積算金額					0			
					734,792		734,792	円/m3

1,600/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 19号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オブカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1,553	267.1	414,806			CA900020
		m 3	1,553	267.1	414,806	0	0	
合 計					373,713			
					0		-373,713	

0/1, 300m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 20号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満		0	0	0			CA900020
		m 3	1, 303	326. 3	425, 168	1, 303	425, 168	
合 計					0			
					425, 168		425, 168	
変更積算金額					0			
					383, 048		383, 048	円/m3

460/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 21号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オブカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	456	1,217	554,952			CA900020
			456	1,217	554,952	0	0	
合 計					499,976			
					0		-499,976	

0/420m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 22号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オブソカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	0 423	0 1,217	0 514,791			CA900020
合 計					0 514,791			
変更積算金額					0 463,793			
							463,793	円/m3

460/0m3当たり内訳書

第 23号内訳書 積込(ルーズ)
(仮置場)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		456	246.2	112,267			CA900010
		m ³	456	246.2	112,267	0	0	
合 計					101,145			
					0		-101,145	

0/420m3当たり内訳書

第 24号内訳書
積込(ルーズ)
(仮置場)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	423	246. 2	104, 142	423	104, 142	
合 計					0			
					104, 142		104, 142	
変更積算金額					0			
					93, 824		93, 824	円/m3

1,550/0m3当たり内訳書

第 25号内訳書 土砂等運搬
(仮置場)

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		1,553	804.4	1,249,233			CB210110
		m ³	1,553	804.4	1,249,233	0	0	
合 計					1,125,479			
					0		-1,125,479	

0/1, 300m3当たり内訳書

第 26号内訳書 土砂等運搬
 (仮置場)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 303	1, 127	1, 468, 481	1, 303	1, 468, 481	
合 計					0			
					1, 468, 481		1, 468, 481	
変更積算金額					0			
					1, 323, 007		1, 323, 007	円/m3

460/0m3当たり内訳書

第 27号内訳書
土砂等運搬
(仮置場)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下		456	981.3	447,472			CB210110
		m ³	456	981.3	447,472	0	0	
合 計					403,143			
					0		-403,143	

0/180m3当たり内訳書

第 30号内訳書 埋戻し

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	176	1,639	288,464	176	288,464	
合 計					0			
					288,464		288,464	
変更積算金額					0			
					259,887		259,887	円/m3

120/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 31号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		121	2,460	297,660			CB210410
		m 3	121	2,460	297,660	0	0	
合 計					268,172			
					0		-268,172	

0/100m3当たり内訳書

埋戻し

第 32号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	103	2,460	253,380	103	253,380	
合 計					0			
					253,380		253,380	
変更積算金額					0			
					228,278		228,278	円/m3

0/310m3当たり内訳書

第 34号内訳書
積込(ルーズ)
(自工区)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	310	246.2	76,322	310	76,322	
合 計					0			
					76,322		76,322	
変更積算金額					0			
					68,760		68,760	円/m3

390/0m3当たり内訳書

第 35号内訳書
土砂等運搬
(自工区)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	386	804.4	310,498			CB210110
			386	804.4	310,498	0	0	
合 計					279,739			
					0		-279,739	

0/310m3当たり内訳書

第 36号内訳書 土砂等運搬
(自工区)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m 3	0 310	0 1,127	0 349,370	310	349,370	CB210110
合 計					0 349,370		349,370	
変更積算金額					0 314,760		314,760	円/m3

523/0m2当たり内訳書

ジオテキスタイル壁面材組立・設置

第 37号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル壁面材組立・設置			523	1,428	746,844			CB222240
		m ²	523	1,428	746,844	0	0	
鋼製壁面材 H=0.6m(1分勾配)×1.2m (材料費)	0.72m ² /組(壁面キャップ、背筋含む)		740	6,750	4,995,000			WYB00055 単一 69号
		組	740	6,750	4,995,000	0	0	
合計					5,173,037			
					0		-5,173,037	

0/534m2当たり内訳書

ジオテキスタイル壁面材組立・設置

第 38号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル壁面材組立・設置			0	0	0			CB222240
		m 2	534	1, 428	762, 552	534	762, 552	
鋼製壁面材 H=0. 6m(1分勾配)×1. 2m (材料費)	0. 72m2/組(壁面キャップ、背筋含む)		0	0	0			WYB00082
		組	754	6, 750	5, 089, 500	754	5, 089, 500	単一 70号
合 計					0			
					5, 852, 052		5, 852, 052	
変更積算金額					0			
					5, 272, 327		5, 272, 327	円/m2

3,829/0m2あたり内訳書

ジオテキスタイル敷設

第 39号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル敷設			3,829	194.8	745,889			CB222260
		m ²	3,829	194.8	745,889	0	0	
補強拘束ネット付植生シート（材料費）			888	820	728,160			WYB00056
		m	888	820	728,160	0	0	単一 71号
植生土のう（材料費）	40×60cm 種子肥料付き		133	140	18,620			WYB00001
		袋	133	140	18,620	0	0	単一 72号
ジオグリッド（材料費）	T=47KN/m		1,588	1,260	2,000,880			WYB00057
		m ²	1,588	1,260	2,000,880	0	0	単一 73号
ジオグリッド（材料費）	T=76KN/m		1,152	1,600	1,843,200			WYB00058
		m ²	1,152	1,600	1,843,200	0	0	単一 74号
ジオグリッド（材料費）	T=112KN/m		464	2,040	946,560			WYB00059
		m ²	464	2,040	946,560	0	0	単一 75号
壁面強化材（材料費）	L=1.5m		625	780	487,500			WYB00060
		m ²	625	780	487,500	0	0	単一 76号
盛土内排水材（材料費）	水平排水材 W=300		871	330	287,430			WYB00064
		m	871	330	287,430	0	0	単一 77号
合 計					6,359,026			
					0		-6,359,026	

0/3, 872m2当たり内訳書

ジオテキスタイル敷設

第 40号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル敷設			0	0	0			CB222260
		m 2	3, 872	194. 8	754, 265	3, 872	754, 265	
補強拘束ネット付植生シート（材料費）			0	0	0			WYB00110
		m	905	820	742, 100	905	742, 100	単一 78号
植生土のう（材料費）	40×60cm 種子肥料付き		0	0	0			WYB00024
		袋	133	140	18, 620	133	18, 620	単一 79号
ジオグリッド（材料費）	T=47KN/m		0	0	0			WYB00153
		m 2	1, 593	1, 260	2, 007, 180	1, 593	2, 007, 180	単一 80号
ジオグリッド（材料費）	T=76KN/m		0	0	0			WYB00155
		m 2	1, 180	1, 600	1, 888, 000	1, 180	1, 888, 000	単一 81号
ジオグリッド（材料費）	T=112KN/m		0	0	0			WYB00156
		m 2	464	2, 040	946, 560	464	946, 560	単一 82号
壁面強化材（材料費）	L=1. 5m		0	0	0			WYB00157
		m 2	635	780	495, 300	635	495, 300	単一 83号
盛土内排水材（材料費）	水平排水材 W=300		0	0	0			WYB00159
		m	894	330	295, 020	894	295, 020	単一 84号
合 計					0			
					7, 147, 045		7, 147, 045	
変更積算金額					0			
					6, 439, 034		6, 439, 034	円/m2

134m3当たり内訳書

基盤排水層

第 41号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		134	377.9	50,638			CA900040
		m 3	134	377.9	50,638	0	0	
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40(珪含む)		161	1,950	313,950			WYB00067
		m 3	161	1,950	313,950	0	0	単一 87号
吸出し防止材設置			268	397.4	106,503			CB224720
		m 2	268	397.4	106,503	0	0	
合 計					424,423			
					424,423		0	

403m2当たり内訳書

ジオテキスタイル壁面材組立・設置

第 42号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル壁面材組立・設置			403	1,428	575,484			CB222240
		m ²	403	1,428	575,484	0	0	
鋼製壁面材 H=0.6m(1分勾配)×1.2m (材料費)	0.72m2/組(壁面キャップ、背筋含む)		583	6,750	3,935,250			WYB00068
		組	583	6,750	3,935,250	0	0	単一 88号
合 計					4,063,885			
					4,063,885		0	

2,374m2当たり内訳書

ジオテキスタイル敷設

第 43号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル敷設			2,374	194.8	462,455			CB222260
		m ²	2,374	194.8	462,455	0	0	
補強拘束ネット付植生シート（材料費）			700	820	574,000			WYB00069
		m	700	820	574,000	0	0	単一 89号
植生土のう（材料費）	40×60cm 種子肥料付き		100	140	14,000			WYB00003
		袋	100	140	14,000	0	0	単一 90号
ジオグリッド（材料費）	T=47KN/m		994	1,260	1,252,440			WYB00070
		m ²	994	1,260	1,252,440	0	0	単一 91号
ジオグリッド（材料費）	T=76KN/m		793	1,600	1,268,800			WYB00071
		m ²	793	1,600	1,268,800	0	0	単一 92号
ジオグリッド（材料費）	T=112KN/m		116	2,040	236,640			WYB00072
		m ²	116	2,040	236,640	0	0	単一 93号
壁面強化材（材料費）	L=1.5m		472	780	368,160			WYB00073
		m ²	472	780	368,160	0	0	単一 94号
盛土内排水材（材料費）	水平排水材 W=300		575	330	189,750			WYB00077
		m	575	330	189,750	0	0	単一 95号
合 計					3,933,710			
					3,933,710		0	

125m3当たり内訳書

基盤排水層

第 44号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		125	377.9	47,237			CA900040
		m 3	125	377.9	47,237	0	0	
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40 (珪含む)		150	1,950	292,500			WYB00080
		m 3	150	1,950	292,500	0	0	単一 96号
吸出し防止材設置			250	397.4	99,350			CB224720
		m 2	250	397.4	99,350	0	0	
合 計					395,589			
					395,589		0	

176m2当たり内訳書

ジオテキスタイル壁面材組立・設置

第 45号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル壁面材組立・設置			176	1,428	251,328			CB222240
		m ²	176	1,428	251,328	0	0	
鋼製壁面材 H=0.6m(1分勾配)×1.2m(材料費)	0.72m ² /組(壁面キャップ、背筋含む)		256	6,750	1,728,000			WYB00002 単一 97号
		組	256	6,750	1,728,000	0	0	
合 計					1,783,249			
					1,783,249		0	

1, 205m2当たり内訳書

ジオテキスタイル敷設

第 46号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル敷設			1, 205	194. 8	234, 734			CB222260
		m 2	1, 205	194. 8	234, 734	0	0	
補強拘束衯付植生シート (材料費)			307	820	251, 740			WYB00004
		m	307	820	251, 740	0	0	単一 98号
植生土のう (材料費)	40×60cm 種子肥料付き		52	140	7, 280			WYB00006
		袋	52	140	7, 280	0	0	単一 99号
ジオグリッド (材料費)	T=47KN/m		503	1, 260	633, 780			WYB00005
		m 2	503	1, 260	633, 780	0	0	単一 100号
ジオグリッド (材料費)	T=76KN/m		506	1, 600	809, 600			WYB00007
		m 2	506	1, 600	809, 600	0	0	単一 101号
壁面強化材 (材料費)	L=1. 5m		196	780	152, 880			WYB00008
		m 2	196	780	152, 880	0	0	単一 102号
盛土内排水材 (材料費)	水平排水材 W=300		235	330	77, 550			WYB00012
		m	235	330	77, 550	0	0	単一 103号
合 計					1, 952, 837			
					1, 952, 837		0	

62m3当たり内訳書

基盤排水層

第 47号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		61.7	377.9	23,316			CA900040
		m 3	61.7	377.9	23,316	0	0	
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40 (珪含む)		74	1,950	144,300			WYB00014
		m 3	74	1,950	144,300	0	0	単一 104号
吸出し防止材設置			124	397.4	49,277			CB224720
		m 2	124	397.4	49,277	0	0	
合 計					195,406			
					195,406		0	

170/0m3当たり内訳書

床掘り

第 48号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	167	252. 3	42, 134			CB210030
			167	252. 3	42, 134	0	0	
合 計					37, 960			
					0		-37, 960	

0/130m3当たり内訳書

床掘り

第 49号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	129	252. 3	32, 546	129	32, 546	
合 計					0			
					32, 546		32, 546	
変更積算金額					0			
					29, 321		29, 321	円/m3

100m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 50号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 無し 無し	m ³	102	2,664	271,728			CA900020
			102	2,664	271,728	0	0	
合 計					244,809			
					244,809		0	

100m3当たり内訳書

第 51号内訳書 積込(ルーズ)
(破砕片除去)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		102	327. 6	33, 415			CA900010
		m 3	102	327. 6	33, 415	0	0	
合 計					30, 104			
					30, 104		0	

210/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 52号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		213	2,460	523,980			CB210410
		m 3	213	2,460	523,980	0	0	
合計					472,072			
					0		-472,072	

0/200m3当たり内訳書

第 53号内訳書

埋戻し

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m ³	203	2,460	499,380	203	499,380	
合計					0			
					499,380		499,380	
変更積算金額					0			
					449,908		449,908	円/m ³

150/0m2当たり内訳書

基面整正

第 54号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			150	378	56,700			CB210080
		m 2	150	378	56,700	0	0	
合 計					51,083			
					0		-51,083	

0/160m2当たり内訳書

基面整正

第 55号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	155	378	58,590	155	58,590	
合 計					0			
					58,590		58,590	
変更積算金額					0			
					52,785		52,785	円/m2

60/0m3当たり内訳書

第 56号内訳書 土砂等運搬
(仮置場)

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m3	61.4	965.2	59,263			CB210110
			61.4	965.2	59,263	0	0	
合 計					53,392			
					0		-53,392	

0/30m3当たり内訳書

第 57号内訳書
 土砂等運搬
 (仮置場)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m 3	0 34.7	0 1,448	0 50,245		0 50,245	CB210110
合 計					0 50,245		0 50,245	
変更積算金額					0 45,267		0 45,267	円/m3

320m2当たり内訳書

ペーライコンクリート

第 58号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m ³	32	20,060	641,920			CB240010
			32	20,060	641,920	0	0	
合 計					578,329			
					578,329		0	

2,110m2当たり内訳書

コンクリート舗装

第 59号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		211	21,250	4,483,750			CB240010
		m 3	211	21,250	4,483,750	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		45.3	4,043	183,147			CB240210
		m 2	45.3	4,043	183,147	0	0	
鉄筋金網(材料費)	SD295 D10×200×200		11.8	142,000	1,675,600			WYB00009
		t	11.8	142,000	1,675,600	0	0	
合 計					5,714,188			単一 118号
					5,714,188		0	

421m当たり内訳書

コンクリート側壁

第 60号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		9.5	23,210	220,495			CB240010
		m 3	9.5	23,210	220,495	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		126	4,043	509,418			CB240210
		m 2	126	4,043	509,418	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		1.6	1,858	2,972			CB224710
		m 2	1.6	1,858	2,972	0	0	
膨張目地	杉板 t=10		0.4	1,780	712			WYB00015 単一 120号
		m 2	0.4	1,780	712	0	0	
合 計					660,924			
					660,924		0	

0/3m当たり内訳書

舗装版切断

第 61号内訳書

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	3. 4	1, 049	3, 566	3. 4	3, 566	
合 計					0			
					3, 566		3, 566	
変更積算金額					0			
					3, 566		3, 566	円/m

一式当たり内訳書

労務費

第 62号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			100	3,058	305,800			WYB00021
		時間	100	3,058	305,800	0	0	単一 123号
特殊作業員			100	2,716	271,600			WYB00023
		時間	100	2,716	271,600	0	0	単一 124号
普通作業員			100	2,362	236,200			WYB00027
		時間	100	2,362	236,200	0	0	単一 125号
合 計					733,002			
					0		-733,002	

一式当たり内訳書

労務費

第 63号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00025
		時間	12	3,058	36,696	12	36,696	単一 126号
特殊作業員			0	0	0			WYB00031
		時間	8	2,717	21,736	8	21,736	単一 127号
普通作業員			0	0	0			WYB00032
		時間	24	2,362	56,688	24	56,688	単一 128号
運転手（特殊）			0	0	0			WYB00036
		時間	8	2,730	21,840	8	21,840	単一 129号
合 計					0			
					136,960		136,960	
変更積算金額					0			
					123,392		123,392	円/式

一式当たり内訳書

機械費

第 64号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運転(損料)	2t級(燃料・運転労務含む) タイヤ損耗費:良好		50	4,829	241,450			WYB00029
		時間	50	4,829	241,450	0	0	単一 130号
ダンプトラック運転(損料)	4t級(燃料・運転労務含む) タイヤ損耗費:良好		50	5,613	280,650			WYB00030
		時間	50	5,613	280,650	0	0	単一 131号
バックホウ運転(損料)	山積0.28m3[排ガス型(第1次)](燃料・運転労務含む)		50	6,136	306,800			WYB00040
		時間	50	6,136	306,800	0	0	単一 132号
バックホウ運転(損料)	山積0.45m3[排ガス型(第1次)](燃料・運転労務含む)		50	7,290	364,500			WYB00061
		時間	50	7,290	364,500	0	0	単一 133号
合 計					1,075,177			
					0		-1,075,177	

一式当たり内訳書

機械費

第 65号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ(損料)	山積0. 45m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00158
		時間	8	3, 796	30, 368	8	30, 368	単一 134号
合 計					0			
					30, 368		30, 368	
変更積算金額					0			
					27, 359		27, 359	円/式

40/0袋当たり内訳書

土のう

第 66号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		33.3	246.2	8,198			CA900010
		m ³	33.3	246.2	8,198	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		33.3	804.4	26,786			CB210110
		m ³	33.3	804.4	26,786	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		40	6,824	272,960			WB252730
		袋	40	6,824	272,960	0	0	単一 135号
合 計					277,438			
					0		-277,438	

0/40袋当たり内訳書

土のう

第 67号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m ³	33.3	246.2	8,198	33.3	8,198	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	33.3	1,127	37,529	33.3	37,529	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	40	6,824	272,960	40	272,960	単一 136号
合 計					0			
					318,687		318,687	
変更積算金額					0			
					287,116		287,116	円/袋

28.8/0t当たり内訳書

橋脚

第 68号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) H形鋼杭(土砂埋戻し)		10	475,300	4,753,000			WB230810
	495mm 仮設物の場合 10.1m/本 0m/本 2.2m/本 0m/本 16.7m/本 ボルト接合	本	10	475,300	4,753,000	0	0	単一 137号
杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	設置		4.9	52,480	257,152			WB252860
	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50~55t吊	t	4.9	52,480	257,152	0	0	単一 138号
支持杭 (材料費)	H形鋼(中古品)H350×350×12×19 15.5m/本		1	203,000	203,000			WYB00112
		本	1	203,000	203,000	0	0	単一 139号
支持杭 (材料費)	H形鋼(中古品)H350×350×12×19 16.0m/本		1	209,000	209,000			WYB00113
		本	1	209,000	209,000	0	0	単一 140号
支持杭 (材料費)	H形鋼(中古品)H350×350×12×19 16.5m/本		4	216,000	864,000			WYB00114
		本	4	216,000	864,000	0	0	単一 141号
支持杭 (材料費)	H形鋼(中古品)H350×350×12×19 17.0m/本		1	223,000	223,000			WYB00115
		本	1	223,000	223,000	0	0	単一 142号
支持杭 (材料費)	H形鋼(中古品)H350×350×12×19 17.5m/本		2	229,000	458,000			WYB00116
		本	2	229,000	458,000	0	0	単一 143号
支持杭 (材料費)	H形鋼(中古品)H350×350×12×19 18.0m/本		1	236,000	236,000			WYB00117
		本	1	236,000	236,000	0	0	単一 144号
トッププレート (材料費)	PL-12×398×398		10	3,576	35,760			WYB00118
		枚	10	3,576	35,760	0	0	単一 145号
ジョイントプレート (材料費)	PL-12×350×550		20	4,728	94,560			WYB00119
		枚	20	4,728	94,560	0	0	単一 146号
ジョイントプレート (材料費)	PL-9×240×310		20	1,488	29,760			WYB00120
		枚	20	1,488	29,760	0	0	単一 147号
ジョイントプレート (材料費)	PL-12×150×550		40	2,064	82,560			WYB00121
		枚	40	2,064	82,560	0	0	単一 148号

28.8/0t当たり内訳書

橋脚

第 68号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主桁受 (材料費)	H形鋼(中古)H300×300×10×15 9.0m/本		2	79,800	159,600			WYB00122
		本	2	79,800	159,600	0	0	単一 149号
スチフナープレート (材料費)	PL-9×145×268 (300S9)		20	648	12,960			WYB00123
		枚	20	648	12,960	0	0	単一 150号
水平つなぎ (材料費)	[-200×80×7.5×11 L=9.0m		8	23,800	190,400			WYB00124
		本	8	23,800	190,400	0	0	単一 151号
垂直プレス (材料費)	L-100×100×10 L=3.0m		32	5,000	160,000			WYB00125
		本	32	5,000	160,000	0	0	単一 152号
摩擦接合用高力ボルト (材料費)	F10T M22×65 (六角)		80	182	14,560			WYB00100
		組	80	182	14,560	0	0	単一 153号
摩擦接合用高力ボルト (材料費)	F10T M22×70 (六角)		168	187	31,416			WYB00101
		組	168	187	31,416	0	0	単一 154号
摩擦接合用高力ボルト (材料費)	S10T M22×65 (トルネア)		120	166	19,920			WYB00052
		組	120	166	19,920	0	0	単一 155号
摩擦接合用高力ボルト (材料費)	S10T M22×80 (トルネア)		320	180	57,600			WYB00054
		組	320	180	57,600	0	0	単一 156号
合 計					7,290,603			
					0		-7,290,603	

0/28.8t当たり内訳書

橋脚

第 69号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)			0	0	0			WYB00204
		本	10	376,200	3,762,000	10	3,762,000	単一 157号
杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)			0	0	0			WYB00033
		t	4.9	47,210	231,329	4.9	231,329	単一 158号
支持杭 (材料費)	H形鋼(中古品)H350×350×12×19 15.5m/本		0	0	0			WYB00213
		本	1	203,000	203,000	1	203,000	単一 159号
支持杭 (材料費)	H形鋼(中古品)H350×350×12×19 16.0m/本		0	0	0			WYB00214
		本	1	209,000	209,000	1	209,000	単一 160号
支持杭 (材料費)	H形鋼(中古品)H350×350×12×19 16.5m/本		0	0	0			WYB00215
		本	4	216,000	864,000	4	864,000	単一 161号
支持杭 (材料費)	H形鋼(中古品)H350×350×12×19 17.0m/本		0	0	0			WYB00216
		本	1	223,000	223,000	1	223,000	単一 162号
支持杭 (材料費)	H形鋼(中古品)H350×350×12×19 17.5m/本		0	0	0			WYB00217
		本	2	229,000	458,000	2	458,000	単一 163号
支持杭 (材料費)	H形鋼(中古品)H350×350×12×19 18.0m/本		0	0	0			WYB00218
		本	1	236,000	236,000	1	236,000	単一 164号
トッププレート (材料費)	PL-12×398×398		0	0	0			WYB00219
		枚	10	3,576	35,760	10	35,760	単一 165号
ジョイントプレート (材料費)	PL-12×350×550		0	0	0			WYB00232
		枚	20	4,728	94,560	20	94,560	単一 166号
ジョイントプレート (材料費)	PL-9×240×310		0	0	0			WYB00242
		枚	20	1,488	29,760	20	29,760	単一 167号
ジョイントプレート (材料費)	PL-12×150×550		0	0	0			WYB00246
		枚	40	2,064	82,560	40	82,560	単一 168号

0/28.8t当たり内訳書

橋脚

第 69号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主桁受 (材料費)	H形鋼(中古)H300×300×10×15 9.0m/本		0	0	0			WYB00247
		本	2	79,800	159,600	2	159,600	単一 169号
スチフナープレート (材料費)	PL-9×145×268 (300S9)		0	0	0			WYB00248
		枚	20	648	12,960	20	12,960	単一 170号
水平つなぎ (材料費)	[-200×80×7.5×11 L=9.0m		0	0	0			WYB00249
		本	8	23,800	190,400	8	190,400	単一 171号
垂直プレス (材料費)	L-100×100×10 L=3.0m		0	0	0			WYB00250
		本	32	5,000	160,000	32	160,000	単一 172号
摩擦接合用高力ボルト (材料費)	F10T M22×65 (六角)		0	0	0			WYB00251
		組	80	182	14,560	80	14,560	単一 173号
摩擦接合用高力ボルト (材料費)	F10T M22×70 (六角)		0	0	0			WYB00252
		組	168	187	31,416	168	31,416	単一 174号
摩擦接合用高力ボルト (材料費)	S10T M22×65 (トルネ)		0	0	0			WYB00253
		組	120	166	19,920	120	19,920	単一 175号
摩擦接合用高力ボルト (材料費)	S10T M22×80 (トルネ)		0	0	0			WYB00254
		組	320	180	57,600	320	57,600	単一 176号
合 計					0			
					7,075,425		7,075,425	
変更積算金額					0			
					6,374,509		6,374,509	円/t

20.6/0t当たり内訳書

仮橋上部

第 70号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50～55t吊		20.2	16,430	331,886			WB252810
		t	20.2	16,430	331,886	0	0	単一 177号
主桁（材料費）	H形鋼(中古品)H700×300×13×24 15.0m/本		5	280,000	1,400,000			WYB00076
		本	5	280,000	1,400,000	0	0	単一 178号
スチフナープレート（材料費）	PL-12×143×650(700S12)		40	2,184	87,360			WYB00081
		枚	40	2,184	87,360	0	0	単一 179号
覆工受桁（材料費）	H形鋼(中古品)H250×250×9×14 9.0m/本		6	61,600	369,600			WYB00085
		本	6	61,600	369,600	0	0	単一 180号
スチフナープレート（材料費）	PL-9×120×220(250S)		60	456	27,360			WYB00086
		枚	60	456	27,360	0	0	単一 181号
対傾構（材料費）	[-300×90×9×13 L=1.9m		20	8,030	160,600			WYB00087
		本	20	8,030	160,600	0	0	単一 182号
テーパープレート（材料費）	PL-27×300×300		10	30,300	303,000			WYB00088
		枚	10	30,300	303,000	0	0	単一 183号
主桁継プレート（材料費）	PL-16×300×680		10	6,784	67,840			WYB00089
		枚	10	6,784	67,840	0	0	単一 184号
主桁継プレート（材料費）	PL-19×120×680		20	3,308	66,160			WYB00090
		枚	20	3,308	66,160	0	0	単一 185号
主桁継プレート（材料費）	PL-9×530×310		10	3,216	32,160			WYB00091
		枚	10	3,216	32,160	0	0	単一 186号
摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×65（六角）		120	182	21,840			WYB00075
		組	120	182	21,840	0	0	単一 187号
摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×90（六角）		20	207	4,140			WYB00092
		組	20	207	4,140	0	0	単一 188号

20.6/0t当たり内訳書

仮橋上部

第 70号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
摩擦接合用高力ボルト (材料費)	F10T M22×105 (六角)		20	222	4,440			WYB00093
		組	20	222	4,440	0	0	単一 189号
摩擦接合用高力ボルト (材料費)	F10T M22×80 (六角)		120	197	23,640			WYB00094
		組	120	197	23,640	0	0	単一 190号
摩擦接合用高力ボルト (材料費)	F10T M22×70 (六角)		24	187	4,488			WYB00095
		組	24	187	4,488	0	0	単一 191号
摩擦接合用高力ボルト (材料費)	S10T M22×95 (トルネ)		200	195	39,000			WYB00096
		組	200	195	39,000	0	0	単一 192号
摩擦接合用高力ボルト (材料費)	S10T M22×70 (トルネ)		120	171	20,520			WYB00111
		組	120	171	20,520	0	0	単一 193号
合 計					2,670,406			
					0		-2,670,406	

0/20.6t当たり内訳書

仮橋上部

第 71号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ラフレソクレン油圧伸縮ジブ型 35t吊 標準(1.0)		0	0	0			WB252810
		t	20.2	13,250	267,650	20.2	267,650	単一 194号
主桁 (材料費)	H形鋼(中古品)H700×300×13×24 15.0m/本		0	0	0			WYB00084
		本	5	280,000	1,400,000	5	1,400,000	単一 195号
スチフナープレート (材料費)	PL-12×143×650(700S12)		0	0	0			WYB00097
		枚	40	2,184	87,360	40	87,360	単一 196号
覆工受桁 (材料費)	H形鋼(中古品)H250×250×9×14 9.0m/本		0	0	0			WYB00103
		本	6	61,600	369,600	6	369,600	単一 197号
スチフナープレート (材料費)	PL-9×120×220(250S)		0	0	0			WYB00104
		枚	60	456	27,360	60	27,360	単一 198号
対傾構 (材料費)	[-300×90×9×13 L=1.9m		0	0	0			WYB00105
		本	20	8,030	160,600	20	160,600	単一 199号
テーパプレート (材料費)	PL-27×300×300		0	0	0			WYB00106
		枚	10	30,300	303,000	10	303,000	単一 200号
主桁継プレート (材料費)	PL-16×300×680		0	0	0			WYB00107
		枚	10	6,784	67,840	10	67,840	単一 201号
主桁継プレート (材料費)	PL-19×120×680		0	0	0			WYB00108
		枚	20	3,308	66,160	20	66,160	単一 202号
主桁継プレート (材料費)	PL-9×530×310		0	0	0			WYB00109
		枚	10	3,216	32,160	10	32,160	単一 203号
摩擦接合用高力ボルト (材料費)	F10T M22×65 (六角)		0	0	0			WYB00102
		組	120	182	21,840	120	21,840	単一 204号
摩擦接合用高力ボルト (材料費)	F10T M22×90 (六角)		0	0	0			WYB00126
		組	20	207	4,140	20	4,140	単一 205号

0/20.6t当たり内訳書

仮橋上部

第 71号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
摩擦接合用高力ボルト (材料費)	F10T M22×105 (六角)		0	0	0			WYB00127
		組	20	222	4,440	20	4,440	単一 206号
摩擦接合用高力ボルト (材料費)	F10T M22×80 (六角)		0	0	0			WYB00129
		組	120	197	23,640	120	23,640	単一 207号
摩擦接合用高力ボルト (材料費)	F10T M22×70 (六角)		0	0	0			WYB00131
		組	24	187	4,488	24	4,488	単一 208号
摩擦接合用高力ボルト (材料費)	S10T M22×95 (トルネ)		0	0	0			WYB00132
		組	200	195	39,000	200	39,000	単一 209号
摩擦接合用高力ボルト (材料費)	S10T M22×70 (トルネ)		0	0	0			WYB00136
		組	120	171	20,520	120	20,520	単一 210号
合 計					0			
					2,899,798		2,899,798	
変更積算金額					0			
					2,612,533		2,612,533	円/t

120/0m2当たり内訳書

覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕

第 72号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置		120	1,091	130,920			WB252820
	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50～55t吊	m ²	120	1,091	130,920	0	0	単一 211号
覆工板（材料費）（新品）	鋼製 補強型 落込み式 MD(M)1000×3000×208		120	60,000	7,200,000			WYB00128
		m ²	120	60,000	7,200,000	0	0	単一 212号
合 計					6,604,694			
					0		-6,604,694	

0/120m2当たり内訳書

覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]

第 73号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ラフレレンス油圧伸縮ｼﾌﾞ型 35t吊 標準(1.0)	m 2	120	833. 8	100, 056	120	100, 056	WB252820 単一 213号
覆工板（材料費）（新品）	鋼製 補強型 落込み式 MD(M)1000×3000×208	m 2	120	60, 000	7, 200, 000	120	7, 200, 000	WYB00154 単一 214号
合 計					7, 300, 056		7, 300, 056	
変更積算金額					6, 576, 887		6, 576, 887	円/m2

30m当たり内訳書

仮設高欄

第 74号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	カートル型 設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)	m	30	2,131	63,930			WB252830
			30	2,131	63,930	0	0	単一 215号
地覆 (材料費)	[-300×90×9×13 L=15.0m	本	2	63,400	126,800			WYB00130
			2	63,400	126,800	0	0	単一 216号
路側用支柱 (材料費)	C種 塗装品 φ114.3×4.5×564	本	16	15,800	252,800			WYB00139
			16	15,800	252,800	0	0	単一 217号
直ビーム (材料費)	C種(2山) 塗装品 t2.3×w350×L2330	枚	14	6,590	92,260			WYB00018
			14	6,590	92,260	0	0	単一 218号
路側用袖ビーム (材料費)	C種 塗装品 t2.3×w356×L660	枚	4	3,780	15,120			WYB00019
			4	3,780	15,120	0	0	単一 219号
ベースプレート (材料費)	PL-250×9×250	枚	16	1,128	18,048			WYB00133
			16	1,128	18,048	0	0	単一 220号
リブプレート (材料費)	PL-244×9×289	枚	16	1,200	19,200			WYB00135
			16	1,200	19,200	0	0	単一 221号
支柱ベースプレート (材料費)	PL-250×16×250	枚	16	2,024	32,384			WYB00011
			16	2,024	32,384	0	0	単一 222号
支柱リブプレート (材料費)	PL-50×9×150×1/2	枚	64	300	19,200			WYB00016
			64	300	19,200	0	0	単一 223号
摩擦接合用高力ボルト (材料費)	F10T M22×65 (六角)	組	32	182	5,824			WYB00098
			32	182	5,824	0	0	単一 224号
摩擦接合用高力ボルト (材料費)	F10T M22×80 (六角)	組	32	197	6,304			WYB00099
			32	197	6,304	0	0	単一 225号
合 計					587,293			
					587,293		0	

23/0m当たり内訳書

仮設水路

第 75号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		40.2	226.1	9,089			CB210030
		m ³	40.2	226.1	9,089	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		5.8	2,460	14,268			CB210410
		m ³	5.8	2,460	14,268	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満		6.2	246.2	1,526			CA900010
		m ³	6.2	246.2	1,526	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		6.2	804.4	4,987			CB210110
		m ³	6.2	804.4	4,987	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		48	6,824	327,552			WB252730
		袋	48	6,824	327,552	0	0	単一 135号
合 計					322,014			
					0		-322,014	

0/23m当たり内訳書

仮設水路

第 76号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	40. 2	226. 1	9, 089	40. 2	9, 089	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	5. 8	2, 460	14, 268	5. 8	14, 268	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	6. 2	246. 2	1, 526	6. 2	1, 526	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	6. 2	1, 127	6, 987	6. 2	6, 987	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	48	6, 824	327, 552	48	327, 552	単一 136号
合 計					0			
					359, 422		359, 422	
変更積算金額					0			
					323, 815		323, 815	円/m

650/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 77号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			101	14,280	1,442,280			WB010211
		人日	101	14,280	1,442,280	0	0	単一 226号
交通誘導警備員 B			549	12,290	6,747,210			WB010212
		人日	549	12,290	6,747,210	0	0	単一 227号
合 計					7,378,211			
					0		-7,378,211	

0/850人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 78号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	850	12,290	10,446,500	850	10,446,500	単一 228号
合 計					0			
					10,446,500		10,446,500	
変更積算金額					0			
					9,411,633		9,411,633	円/人日

1/0回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 79号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		1	876,400	876,400			WB010350
		回	1	876,400	876,400	0	0	単一 229号
合計					789,580			
					0		-789,580	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 80号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	木くず（枝葉・幹） 25. 2t		1		227, 379			WYB00220
		式	1		227, 379	0	0	単一 230号
準備費（処分費用積上げ分）	木くず（枝葉・幹） 25. 2t		1		504, 000			WYB00223
		式	1		504, 000	0	0	単一 231号
準備費（運搬費用積上げ分）	木くず（根株） 8. 4t		1		113, 988			WYB00224
		式	1		113, 988	0	0	単一 232号
準備費（処分費用積上げ分）	木くず（根株） 8. 4t		1		168, 000			WYB00227
		式	1		168, 000	0	0	単一 233号
準備費（運搬費用積上げ分）	木くず（竹根株） 1. 8t		1		19, 476			WYB00228
		式	1		19, 476	0	0	単一 234号
準備費（処分費用積上げ分）	木くず（竹根株） 1. 8t		1		63, 000			WYB00231
		式	1		63, 000	0	0	単一 235号
合 計					987, 285			
					0		-987, 285	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 81号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	木くず（枝葉・幹） 283t		0		0			WYB00235
		式	1		2, 553, 509	1	2, 553, 509	単一 236号
準備費（処分費用積上げ分）	木くず（枝葉・幹） 283t		0		0			WYB00233
		式	1		5, 654, 000	1	5, 654, 000	単一 237号
準備費（運搬費用積上げ分）	木くず（根株） 74. 0t		0		0			WYB00239
		式	1		1, 004, 180	1	1, 004, 180	単一 238号
準備費（処分費用積上げ分）	木くず（根株） 74. 0t		0		0			WYB00234
		式	1		1, 480, 000	1	1, 480, 000	単一 239号
準備費（運搬費用積上げ分）	木くず（竹根株） 176t		0		0			WYB00243
		式	1		1, 904, 320	1	1, 904, 320	単一 240号
準備費（処分費用積上げ分）	木くず（竹根株） 176t		0		0			WYB00238
		式	1		6, 174, 000	1	6, 174, 000	単一 241号
合 計					0			
					18, 770, 009		18, 770, 009	
変更積算金額					0			
					16, 910, 586		16, 910, 586	円/式

一式当たり内訳書

伐採費

第 82号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用木伐採	胸高直径 10cm以下		48	2,995	143,760			WYB00180
		本	48	2,995	143,760	0	0	単一 242号
用木伐採	胸高直径 11cm以上20cm未満		10	3,744	37,440			WYB00181
		本	10	3,744	37,440	0	0	単一 243号
用木伐採	胸高直径 20cm以上30cm未満		9	6,490	58,410			WYB00182
		本	9	6,490	58,410	0	0	単一 244号
用木伐採	胸高直径 30cm以上40cm未満		7	15,400	107,800			WYB00183
		本	7	15,400	107,800	0	0	単一 245号
用木伐採	胸高直径 40cm以上50cm未満		2	25,560	51,120			WYB00197
		本	2	25,560	51,120	0	0	単一 246号
用木伐採	胸高直径 50cm以上60cm未満		1	45,850	45,850			WYB00198
		本	1	45,850	45,850	0	0	単一 247号
用木伐採	胸高直径 60cm以上70cm未満		1	78,220	78,220			WYB00191
		本	1	78,220	78,220	0	0	単一 248号
用木伐採	胸高直径 80cm以上90cm未満		1	125,000	125,000			WYB00184
		本	1	125,000	125,000	0	0	単一 249号
竹林伐採			329	1,525	501,725			WYB00185
		m 2	329	1,525	501,725	0	0	単一 250号
集材・集積	人力・機械併用		473	284.1	134,379			WYB00188
		m 2	473	284.1	134,379	0	0	単一 251号
伐採木(丸太)運搬	運搬距離 L=10.0km以下		12.8	3,007	38,489			WYB00193
		m 3	12.8	3,007	38,489	0	0	単一 252号
合 計					1,191,212			
					0			-1,191,212

一式当たり内訳書

伐採費

第 83号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用木伐採	胸高直径 10cm以下		0	0	0			WYB00187
		本	109	2,995	326,455	109	326,455	単一 253号
用木伐採	胸高直径 11cm以上20cm未満		0	0	0			WYB00190
		本	503	3,744	1,883,232	503	1,883,232	単一 254号
用木伐採	胸高直径 20cm以上30cm未満		0	0	0			WYB00192
		本	381	6,490	2,472,690	381	2,472,690	単一 255号
用木伐採	胸高直径 30cm以上40cm未満		0	0	0			WYB00195
		本	94	15,400	1,447,600	94	1,447,600	単一 256号
用木伐採	胸高直径 40cm以上50cm未満		0	0	0			WYB00200
		本	25	25,560	639,000	25	639,000	単一 257号
用木伐採	胸高直径 50cm以上60cm未満		0	0	0			WYB00201
		本	4	45,850	183,400	4	183,400	単一 258号
用木伐採	胸高直径 60cm以上70cm未満		0	0	0			WYB00199
		本	1	78,220	78,220	1	78,220	単一 259号
竹林伐採			0	0	0			WYB00202
		m ²	4,377	1,525	6,674,925	4,377	6,674,925	単一 260号
集材・集積	人力・機械併用		0	0	0			WYB00205
		m ²	6,306	284.1	1,791,534	6,306	1,791,534	単一 261号
伐採木(丸太)運搬	運搬距離 L=10.0km以下		0	0	0			WYB00207
		m ³	194	3,007	583,358	194	583,358	単一 262号
合 計					0			
					16,080,414		16,080,414	
変更積算金額					0			
					14,487,432		14,487,432	円/式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 84号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	土の敷均し締固め工(技術員3.1人)		0	0	0			WYB00038
		工種	1	89,900	89,900	1	89,900	単一 263号
合 計					0			
					89,900		89,900	
変更積算金額					0			
					89,900		89,900	円/式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 85号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用	(技術員0.5人)		0	0	0			WYB00039
		工事	1	14,500	14,500	1	14,500	単一 264号
合計					0			
					14,500		14,500	
変更積算金額					0			
					14,500		14,500	円/式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 86号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オブカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 5590m3		1		24,416			WA991010
		式	1		24,416	0	0	単一 265号
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 片切掘削 2948m3		1		14,899			WA991010
		式	1		14,899	0	0	単一 266号
路体 (築堤) 盛土 (ICT)) 保守点検	10,000m3未満 無し 1200m3		1		4,672			WA991020
		式	1		4,672	0	0	単一 267号
路床盛土 (ICT) 保守点 検	10,000m3未満 無し 779m3		1		3,889			WA991030
		式	1		3,889	0	0	単一 268号
合 計					43,133			
					0		-43,133	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 87号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 4460m3	式	0		0			WA991010
			1		23,510	1	23,510	単一 269号
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 片切掘削 1890m3	式	0		0			WA991010
			1		9,541	1	9,541	単一 270号
路体 (築堤) 盛土 (ICT)) 保守点検	10,000m3未満 無し 3422m3	式	0		0			WA991020
			1		13,308	1	13,308	単一 271号
法面整形 (ICT) 保守点 検	切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 1444m2	式	0		0			WB010440
			1		11,474	1	11,474	単一 272号
法面整形 (ICT) 保守点 検	切土部 軟岩I 2188m2	式	0		0			WB010440
			1		20,281	1	20,281	単一 273号
法面整形 (ICT) 保守点 検	盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 1619m2	式	0		0			WB010440
			1		8,195	1	8,195	単一 274号
合 計			0		0			
					86,309		86,309	
変更積算金額			0		0			
					86,309		86,309	円/式

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 88号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単一 275号
システム初期費 (ICT)	ブルドーザ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単一 276号
合 計					1,032,473			
					1,032,473		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 89号内訳書

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	5850千円		0		0			WB010610
		式	1		5,850,000	1	5,850,000	単一 277号
合 計					0			
					5,850,000		5,850,000	
変更積算金額					0			
					5,850,000		5,850,000	円/式

一式当たり内訳書

平板載荷試験

第 90号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内		2	165,000	330,000			
		箇所	2	165,000	330,000	0	0	
平板載荷試験	100kN以内		1	185,000	185,000			
		箇所	1	185,000	185,000	0	0	
合 計					463,982			
					463,982		0	

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 91号内訳書

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男性用		0	0	0			WYB00028
		基・月	7. 5	51, 000	382, 500	7. 5	382, 500	単一 278号
合 計					0			
					382, 500		382, 500	
変更積算金額					0			
					382, 500		382, 500	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		293.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0	CA900020	
			m3	1	326.3	326.3		
	計					0		
						326.3		
	単価					0		
						326.3	円/m3	
変更積算単価						293.9	円/m3	

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,096
						1		1,096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し		1	1,217	1,217	CA900020	
			m3	1	1,217	1,217		
	計					1,217		
						1,217		
	単価					1,217		
						1,217	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	2,871
						1		2,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し		1	3,187	3,187	CA900020	
			m3	1	3,187	3,187		
	計					3,187		
	単価					3,187	円/m3	
						3,187		

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	327.1
						1		327.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	363.1	363.1	CA900430	
			m3	1	363.1	363.1		
	計					363.1		
	単価					363.1	円/m3	
						363.1		

1次単価表

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0	CA900430	
			m3	1	438.4	438.4		
計						0		
						438.4		
単価						0		
						438.4	円/m3	
変更積算単価								
						395	円/m3	

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,030
						1		1,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 片切掘削		1	1,144	1,144	CA900430	
			m3	1	1,144	1,144		
計						1,144		
						1,144		
単価						1,144		
						1,144	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 11	
						歩掛使用年月	2021. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,655
						1		4,655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5,167	5,167	CA900030	
			m 3	1	5,167	5,167		
計						5,167		
						5,167		
単価						5,167	円/m3	
						5,167		

						単価使用年月	2021. 11	
						歩掛使用年月	2021. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	803
						1		803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	891.4	891.4	CA900030	
			m 3	1	891.4	891.4		
計						891.4		
						891.4		
単価						891.4	円/m3	
						891.4		

1次単価表

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	272.9
						1		272.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)		10,000m3未満 無し			1	303	303	CA900440
			m3	1	303	303	303	
計							303	
単価							303	円/m3
							303	

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,756
						1		4,756
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		2.5m未満			1	5,279	5,279	CA900040
			m3	1	5,279	5,279	5,279	
計							5,279	
単価							5,279	円/m3
							5,279	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	848.1
						1		848.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		1	941.4	941.4	CA900040	
			m3	1	941.4	941.4		
計						941.4		
単価						941.4	円/m3	
						941.4		

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	390.1
						1		390.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 (ICT)		10,000m3未満 無し		1	433	433	CA900450	
			m3	1	433	433		
計						433		
単価						433	円/m3	
						433		

1次単価表

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	684.4
						1		684.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	759.7	759.7	CB220010	
			m 2	1	759.7	759.7		
計						759.7		
単価						759.7		
						759.7	円/m2	

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	法面整形(切土部)	現場制約無し 軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	883.7
						1		883.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 軟岩I 全ての費用		1	980.9	980.9	CB220010	
			m 2	1	980.9	980.9		
計						980.9		
単価						980.9		
						980.9	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.11		
						歩掛使用年月	2021.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	345.1	
						1		345.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	383.1	383.1	CB220010		
			m 2	1	383.1	383.1			
	計					383.1			
	単価					383.1			
						383.1	円/m2		

						単価使用年月	2021.11		
						歩掛使用年月	2021.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	法面整形(切土部)(ICT)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		728.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (ICT)		切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070		
			m 2	1	809	809			
	計					0			
	単価					809			
						809	円/m2		
変更積算単価						728.8	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 軟岩I		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	971.3	971.3		
計						0		
						971.3		
単価						0		
						971.3	円/m2	
変更積算単価						875	円/m2	

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	511.7	511.7		
計						0		
						511.7		
単価						0		
						511.7	円/m2	
変更積算単価						461	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		221.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m3	1	246.2	246.2		
計						0		
						246.2		
単価						0		
						246.2	円/m3	
変更積算単価						221.8	円/m3	

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 31.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	3,379	3,379		
計						0		
						3,379		
単価						0		
						3,379	円/m3	
変更積算単価						3,044	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 11
							歩掛使用年月	2021. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	残土等処分		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		540.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分					0	0	0	CB210560
				m 3	1	600	600	
計							0	
							600	
単価							0	
							600	円/m3
変更積算単価							540.5	円/m3

							単価使用年月	2022. 09
							歩掛使用年月	2022. 09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	土質改良 (ハック砂混合)	石灰系固化材 添加量30kg/m3	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,534
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土質改良 (バックホウ混合)		石灰系固化材 添加量30kg/m3			0	0	0	WYB00017
				m 3	1	1,534	1,534	単- 66号
計							0	
							1,534	
単価							0	
							1,534	円/m3
変更積算単価							1,534	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	種子散布	肥料有り 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	180.1
						1		180.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無		1	200	200	WB810830	
			m 2	1	200	200	単- 67号	
計						200		
単価						200	円/m2	
						200		

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	4,456
						1		4,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無		1	4,947	4,947	WB810830	
			m 2	1	4,947	4,947	単- 68号	
計						4,947		
単価						4,947	円/m2	
						4,947		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	まき出し・敷均し、締固め	$\gamma=19.0\text{kN/m}^3$ $\phi 30^\circ$ $C=10.0\text{kN/m}^2$ (良質土)	単位	m3	数量	1	単価	857.7
						1		857.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め				1	952.1	952.1	CB222270	
			m 3	1	952.1	952.1		
	計					952.1		
						952.1		
	単価					952.1	円/m3	
						952.1		

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	土材料 (補強土壁土)	購入土	単位	m3	数量	1	単価	2,276
						1		2,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土(補強土壁土)ほぐし土(材料費)		$\gamma=19.0\text{kN/m}^3$ $\phi 30^\circ$ $C=10.0\text{kN/m}^2$ (良質土)		1.33	1,900	2,527	WYB00065	
			m 3	1.33	1,900	2,527	単一 85号	
	計					2,527		
						2,527		
	単価					2,527	円/m3	
						2,527		

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	排水管敷設	縦断管(有孔管)シングル管 管径 150mm	単位	m	数量	10	10	単価	3,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用		10	1,360	13,600			CB222770
			m	10	1,360	13,600			
	フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用		2	7,774	15,548			CB222780
			m 3	2	7,774	15,548			
	吸出し防止材設置			20	397.4	7,948			CB224720
			m 2	20	397.4	7,948			
	計					37,096			
	単価					3,710			
						3,710		円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	排水管敷設	横断管(無孔管)シングル管 管径 150mm	単位	m	数量	1	単価	1,225
						1		1,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用		1	1,360	1,360	CB222770	
			m	1	1,360	1,360		
計						1,360		
単価						1,360	円/m	
						1,360		

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	排水マット	t=30mm W=250mm	単位	m	数量	1	単価	1,126
						1		1,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水マット (材料費)		t=30mm W=250mm		1	1,250	1,250	WYB00066	
			m	1	1,250	1,250	単- 86号	
計						1,250		
単価						1,250	円/m	
						1,250		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	まき出し・敷均し、締固め	$\gamma=19.0\text{kN/m}^3$ $\phi 30^\circ$ $C=10.0\text{kN/m}^2$ (良質土)	単位	m3	数量	1	単価	857.7
						1		857.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め				1	952.1	952.1	CB222270	
			m 3	1	952.1	952.1		
	計					952.1		
						952.1		
	単価					952.1	円/m3	
						952.1		

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	土材料 (補強土壁土)	購入土	単位	m3	数量	1	単価	2,276
						1		2,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土(補強土壁土)ほぐし土(材料費)		$\gamma=19.0\text{kN/m}^3$ $\phi 30^\circ$ $C=10.0\text{kN/m}^2$ (良質土)		1.33	1,900	2,527	WYB00078	
			m 3	1.33	1,900	2,527	単一 85号	
	計					2,527		
						2,527		
	単価					2,527	円/m3	
						2,527		

1 次単価表

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	排水管敷設	縦断管(有孔管)シングル管 管径 150mm	単位	m	数量	10	10	単価	3,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用		10	1,360	13,600			CB222770
			m	10	1,360	13,600			
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用		2	7,774	15,548			CB222780
			m 3	2	7,774	15,548			
吸出し防止材設置				20	397.4	7,948			CB224720
			m 2	20	397.4	7,948			
計						37,096			
						37,096			
単価						3,710			
						3,710		円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	排水管敷設	横断管(無孔管)シングル管 管径 150mm	単位	m	数量	1	単価	1,225
						1		1,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用		1	1,360	1,360	CB222770	
			m	1	1,360	1,360		
計						1,360		
単価						1,360	円/m	
						1,360		

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	排水マット	t=30mm W=250mm	単位	m	数量	1	単価	1,126
						1		1,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水マット (材料費)		t=30mm W=250mm		1	1,250	1,250	WYB00079	
			m	1	1,250	1,250	単- 86号	
計						1,250		
単価						1,250	円/m	
						1,250		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	まき出し・敷均し、締固め	$\gamma=19.0\text{kN/m}^3$ $\phi 30^\circ$ $C=10.0\text{kN/m}^2$ (良質土)	単位	m3	数量	1	単価	857.7
						1		857.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め				1	952.1	952.1	CB222270	
			m 3	1	952.1	952.1		
	計					952.1		
						952.1		
	単価					952.1	円/m3	
						952.1		

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	土材料 (補強土壁土)		単位	m3	数量	1	単価	2,276
						1		2,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土(補強土壁土)ほぐし土(材料費)		$\gamma=19.0\text{kN/m}^3$ $\phi 30^\circ$ $C=10.0\text{kN/m}^2$ (良質土)		1.33	1,900	2,527	WYB00083	
			m 3	1.33	1,900	2,527	単一 85号	
	計					2,527		
						2,527		
	単価					2,527	円/m3	
						2,527		

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	排水管敷設	縦断管(有孔管)シングル管 管径 150mm	単位	m	数量	10	10	単価	3,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用		10	1,360	13,600			CB222770
			m	10	1,360	13,600			
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用		2	7,774	15,548			CB222780
			m 3	2	7,774	15,548			
吸出し防止材設置				20	397.4	7,948			CB224720
			m 2	20	397.4	7,948			
計						37,096			
						37,096			
単価						3,710			
						3,710		円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	排水管敷設	横断管(無孔管)シングル管 管径 150mm	単位	m	数量	1	単価	1,225
						1		1,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用		1	1,360	1,360	CB222770	
			m	1	1,360	1,360		
計						1,360		
単価						1,360	円/m	
						1,360		

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	排水マット	t=30mm W=250mm	単位	m	数量	1	単価	1,126
						1		1,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水マット (材料費)		t=30mm W=250mm		1	1,250	1,250	WYB00013	
			m	1	1,250	1,250	単- 86号	
計						1,250		
単価						1,250	円/m	
						1,250		

1 次単価表

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	プレキャストU型側溝	PU1型 300×300	単位	m	数量	1	単価	6,428
						1		6,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	7,135	7,135	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クワッチャラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	7,135	7,135	単- 105号	
計						7,135		
単価						7,135		
						7,135	円/m	

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	排水管(露出管)	高密度ポリエチレン管 φ300 シングル構造(無孔管)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		18,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		高密度ポリエチレン管 φ300 シングル構造(無孔管)		0	0	0	WYB00035	
			m	1	20,710	20,710	単- 106号	
計						0		
単価						20,710		
						0		
						20,710	円/m	
変更積算単価								
						18,660	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	現場打ち集水桝 (8号・13号)	18-8-25(高炉) 500×500×600 鋼製蓋(T-25)ボルト固定	単位	箇所	数量	1	単価	37,785
						1		37,785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	41,940	41,940	CB222950	
		0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	41,940	41,940		
計						41,940		
単価						41,940	円/箇所	
						41,940		

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	現場打ち集水桝 (9号)	18-8-25(高炉) 500×500×500 鋼製蓋(T-25)ボルト固定	単位	箇所	数量	1	単価	31,496
						1		31,496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	34,960	34,960	CB222950	
		0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	34,960	34,960		
計						34,960		
単価						34,960	円/箇所	
						34,960		

1次単価表

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	現場打ち集水樹 (10号・12号)	18-8-25(高炉) 500×500×500	単位	箇所	数量	1	単価	33,073
						1		33,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉)		1	36,710	36,710	CB222950	
		0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	36,710	36,710		
計						36,710		
単価						36,710		
						36,710	円/箇所	

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	現場打ち集水樹 (11号)	18-8-25(高炉) 500×500×500	単位	箇所	数量	1	単価	31,496
						1		31,496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉)		1	34,960	34,960	CB222950	
		0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	34,960	34,960		
計						34,960		
単価						34,960		
						34,960	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一46号	蓋	鋼製蓋 500×500樹穴用 T-25 並目 ボルト固定式	単位	枚	数量	1	単価	25,649
						1		25,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	28,470	28,470	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	28,470	28,470	単一 107号	
計						28,470		
単価						28,470		
						28,470	円/枚	

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一47号	小段排水	PU1型 300×300	単位	m	数量	1	単価	6,484
						1		6,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	7,197	7,197	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	1	7,197	7,197	単一 108号	
計						7,197		
単価						7,197		
						7,197	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	縦排水	PU1型 300×300	単位	m	数量	1	単価	6,934
						1		6,934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し		1	7,697	7,697	WB821410	
			m	1	7,697	7,697	単-109号	
計						7,697		
単価						7,697	円/m	
						7,697		

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	縦排水(露出管)	高密度ポリエチレン管 φ300 シングル構造(無孔管)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦排水工		高密度ポリエチレン管 φ300 シングル構造(無孔管)		0	0	0	WYB00026	
			m	1	6,081	6,081	単-110号	
計						0		
単価						6,081	円/m	
変更積算単価						5,479	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	張りコンクリート (小段排水 切土部)	18-8-25 (20) (高炉)	単位	m2	数量	10	単価	6,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		小段排水溝		3	8,851	26,553		WB240720
			m 2	3	8,851	26,553		単- 111号
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		10	4,179	41,790		WB240730
			m 2	10	4,179	41,790		単- 112号
養生工		縦排水溝・小段排水溝		10	160.3	1,603		WB240740
			m 2	10	160.3	1,603		単- 113号
計						69,946		
						69,946		
単価						6,995		
						6,995		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	張りコンクリート (縦排水部)	18-8-25 (20) (高炉)	単位	m2	数量	10	単価	8,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工	縦排水溝			4	9,629	38,516	WB240720	
			m 2	4	9,629	38,516	単- 114号	
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバック材	18-8-25 (20) (高炉) 無し		10	5,172	51,720	WB240730	
	5m3/100m2 有り		m 2	10	5,172	51,720	単- 115号	
養生工	縦排水溝・小段排水溝			10	160.3	1,603	WB240740	
			m 2	10	160.3	1,603	単- 113号	
計						91,839		
						91,839		
単価						9,184		
						9,184	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	ふとんかご	スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 φ150~200mm	単位	m	数量	1	単価	8,964
						1		8,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm		1	9,950	9,950	CB225030	
			m	1	9,950	9,950		
計						9,950		
単価						9,950	円/m	

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	6,041
						1		6,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し		1	6,706	6,706	WB810510	
			m	1	6,706	6,706	単-116号	
計						6,706		
単価						6,706	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正有	単位	m	数量	1	単価	6,646
						1		6,646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 有 加算無し		1	7,377	7,377	WB810510	
			m	1	7,377	7,377	単- 117号	
計						7,377		
単価						7,377	円/m	
						7,377		

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	423.8
						1		423.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	470.4	470.4	CB410030	
			m 2	1	470.4	470.4		
計						470.4		
単価						470.4	円/m2	
						470.4		

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 11
							歩掛使用年月	2021. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	伸縮目地	瀝青繊維質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,673
						1		1,673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,858	1,858	CB224710	
			m 2	1	1,858	1,858		
計						1,858		
単価						1,858	円/m2	
						1,858		

							単価使用年月	2021. 11
							歩掛使用年月	2021. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	膨張目地	杉板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,603
						1		1,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
膨張目地		杉板 t=10		1	1,780	1,780	WYB00010	
			m 2	1	1,780	1,780	単- 119号	
計						1,780		
単価						1,780	円/m2	
						1,780		

1 次単価表

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		169.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	169.2	169.2		
計						0		
						169.2		
単価						0		
						169.2	円/m2	
変更積算単価						169.2	円/m2	

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2,227	2,227		
計						0		
						2,227		
単価						0		
						2,227	円/m3	
変更積算単価						2,227	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単-121号	
計						0		
						3,525		
単価						0		
						3,525	円/m3	
変更積算単価						3,525	円/m3	

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	除草		単位	m2	数量	1	単価	61.59
						1		61.59
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り		1	68.37	68.37	CB432110	
			m2	1	68.37	68.37		
計						68.37		
						68.37		
単価						68.37		
						68.37	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.11
						歩掛使用年月	2021.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	除草		単位	m2	数量	1	13.82
						1	13.82
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草		ハトカイト式		1	15.34	15.34	CB432110
			m 2	1	15.34	15.34	
計						15.34	
単価						15.34	
						15.34	円/m2

						単価使用年月	2021.11
						歩掛使用年月	2021.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	集草		単位	m2	数量	1	19.66
						1	19.66
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草				1	21.83	21.83	CB432140
			m 2	1	21.83	21.83	
計						21.83	
単価						21.83	
						21.83	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	積込運搬		単位	m2	数量	1	単価	23.88
						1		23.88
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬		ガンフトラック(ホンロト・テーブル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用			1	26.51	26.51	CB432150
			m 2		1	26.51	26.51	
計							26.51	
単価							26.51	円/m2
							26.51	

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	除草処分		単位	t	数量	1	単価	20,721
						1		20,721
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)					1	23,000	23,000	WB020052
			t		1	23,000	23,000	単- 122号
計							23,000	
単価							23,000	円/t
							23,000	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	土質改良 (バックホウ混合)	石灰系固化材 添加量30kg/m3	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.25	25,830	6,457		
	石灰系固化材	粉じん抑制型 フロン		0	0	0		
	バックホウ(クローラ)【標準・クレーン機能付】運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	t	3	29,500	88,500		
	諸雑費 (まるめ)		時間	4	12,190	48,760		WYB00020 単- 279号
			式	1		23		
	計					0		
	単価					153,400		
						0		
						1,534		円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m ²	数量	1	単価	200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工	種子散布	m ²	1	200.94	200		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					200		
	単価					200	円/m ²	

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m ²	数量	1	単価	4,947
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工(植生基材吹付)	厚5cm	m ²	1	4,947	4,947		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					4,947		
	単価					4,947	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-69号	鋼製壁面材 H=0.6m(1分勾配)×1.2m (材料費)	0.72m ² /組(壁面キャップ、背筋含む)	単位	組	数量	1	単価	6,750
						1		6,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製壁面材 H=0.6m(1分勾配)×1.2m	0.72m ² /組(壁面キャップ、背筋含む)		1	6,750	6,750		
			組	1	6,750	6,750		
	計					6,750		
						6,750		
	単価					6,750		
						6,750	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-70号	鋼製壁面材 H=0.6m(1分勾配)×1.2m (材料費)	0.72m ² /組(壁面キャップ、背筋含む)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		6,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製壁面材 H=0.6m(1分勾配)×1.2m	0.72m ² /組(壁面キャップ、背筋含む)		0	0	0		
			組	1	6,750	6,750		
	計					0		
						6,750		
	単価					0		
						6,750	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-71号	補強拘束ネット付植生シート（材料費）		単位	m	数量	1	単価	820
						1		820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強拘束ネット付植生シート				1	820	820		
			m	1	820	820		
計						820		
単価						820		
						820	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-72号	植生土のう（材料費）	40×60cm 種子肥料付き	単位	袋	数量	100	単価	140
						100		140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生土のう		40×60cm 種子肥料付き		100	140	14,000		
			枚	100	140	14,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14,000		
単価						140		
						140	円/袋	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-73号	ジオグリッド（材料費）	T=47KN/m	単位	m ²	数量	1	単価	1,260
						1		1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T=47KN/m		1	1,260	1,260		
			m ²	1	1,260	1,260		
計						1,260		
単価						1,260		
						1,260	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-74号	ジオグリッド（材料費）	T=76KN/m	単位	m ²	数量	1	単価	1,600
						1		1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T=76KN/m		1	1,600	1,600		
			m ²	1	1,600	1,600		
計						1,600		
単価						1,600		
						1,600	円/m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-75号	ジオグリッド（材料費）	T=112KN/m	単位	m ²	数量	1	単価	2,040
						1		2,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T=112KN/m		1	2,040	2,040		
			m ²	1	2,040	2,040		
計						2,040		
単価						2,040		
						2,040	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-76号	壁面強化材（材料費）	L=1.5m	単位	m ²	数量	1	単価	780
						1		780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面強化材		L=1.5m		1	780	780		
			m ²	1	780	780		
計						780		
単価						780		
						780	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-77号	盛土内排水材（材料費）	水平排水材 W=300	単位	m	数量	1	単価	330
						1		330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
盛土内排水材		水平排水材 W=300		1	330	330		
			m	1	330	330		
計						330		
単価						330		
						330	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-78号	補強拘束ネット付植生シート（材料費）		単位	m	数量	0	単価	0
						1		820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強拘束ネット付植生シート				0	0	0		
			m	1	820	820		
計						0		
単価						820		
						820	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-79号	植生土のう（材料費）	40×60cm 種子肥料付き	単位	袋	数量	0	単価	0
						100		140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生土のう		40×60cm 種子肥料付き		0	0	0		
			枚	100	140	14,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						14,000		
単価						0		
						140	円/袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-80号	ジオグリッド（材料費）	T=47KN/m	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T=47KN/m		0	0	0		
			m ²	1	1,260	1,260		
計						0		
						1,260		
単価						0		
						1,260	円/m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-81号	ジオグリッド（材料費）	T=76KN/m	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T=76KN/m		0	0	0		
			m ²	1	1,600	1,600		
計						0		
						1,600		
単価						0		
						1,600	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-82号	ジオグリッド（材料費）	T=112KN/m	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		2,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T=112KN/m		0	0	0		
			m ²	1	2,040	2,040		
計						0		
						2,040		
単価						0		
						2,040	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-83号	壁面強化材（材料費）	L=1.5m	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面強化材		L=1.5m		0	0	0		
			m ²	1	780	780		
計						0		
						780		
単価						0		
						780	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-84号	盛土内排水材（材料費）	水平排水材 W=300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
盛土内排水材		水平排水材 W=300		0	0	0		
			m	1	330	330		
計						0		
						330		
単価						0		
						330	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-85号	購入土（補強土壁土）ほぐし土（材料費）	$\gamma=19.0\text{kN/m}^3$ $\phi 30^\circ$ $C=10.0\text{kN/m}^2$ (良質土)	単位	m ³	数量	1	単価	1,900
						1		1,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土（補強土壁土）ほぐし土		$\gamma=19.0\text{kN/m}^3$ $\phi 30^\circ$ $C=10.0\text{kN/m}^2$ (良質土)		1	1,900	1,900		
			m ³	1	1,900	1,900		
計						1,900		
単価						1,900		
						1,900	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-86号	排水マット（材料費）	t=30mm W=250mm	単位	m	数量	1	単価	1,250
						1		1,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水マット		t=30mm W=250mm		1	1,250	1,250		
			m	1	1,250	1,250		
計						1,250		
単価						1,250		
						1,250	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-87号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40(珪含む)	単位	m ³	数量	1	単価	1,950
						1		1,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		1	1,950	1,950		
			m ³	1	1,950	1,950		
計						1,950		
単価						1,950		
						1,950	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-88号	鋼製壁面材 H=0.6m(1分勾配)×1.2m (材料費)	0.72m ² /組(壁面キャップ、背筋含む)	単位	組	数量	1	単価	6,750
						1		6,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製壁面材 H=0.6m(1分勾配)×1.2m		0.72m ² /組(壁面キャップ、背筋含む)		1	6,750	6,750		
			組	1	6,750	6,750		
計						6,750		
単価						6,750		
						6,750	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	補強拘束ネット付植生シート（材料費）		単位	m	数量	1	単価	820
						1		820
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
補強拘束ネット付植生シート					1	820	820	
				m	1	820	820	
計							820	
単価							820	
							820	円/m

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	植生土のう（材料費）	40×60cm 種子肥料付き	単位	袋	数量	100	単価	140
						100		140
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう		40×60cm 種子肥料付き			100	140	14,000	
				枚	100	140	14,000	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							14,000	
単価							140	
							140	円/袋

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	ジオグリッド（材料費）	T=47KN/m	単位	m ²	数量	1	単価	1,260
						1		1,260
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ジオグリッド		T=47KN/m			1	1,260	1,260	
				m ²	1	1,260	1,260	
計							1,260	
単価							1,260	円/m ²
							1,260	

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	ジオグリッド（材料費）	T=76KN/m	単位	m ²	数量	1	単価	1,600
						1		1,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ジオグリッド		T=76KN/m			1	1,600	1,600	
				m ²	1	1,600	1,600	
計							1,600	
単価							1,600	円/m ²
							1,600	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 11	
						歩掛使用年月	2021. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	ジオグリッド (材料費)	T=112KN/m	単位	m ²	数量	1	単価	2,040
						1		2,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T=112KN/m		1	2,040	2,040		
			m ²	1	2,040	2,040		
計						2,040		
単価						2,040	円/m ²	
						2,040		

						単価使用年月	2021. 11	
						歩掛使用年月	2021. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	壁面強化材 (材料費)	L=1.5m	単位	m ²	数量	1	単価	780
						1		780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面強化材		L=1.5m		1	780	780		
			m ²	1	780	780		
計						780		
単価						780	円/m ²	
						780		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-95号	盛土内排水材（材料費）	水平排水材 W=300	単位	m	数量	1	単価	330
						1		330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
盛土内排水材		水平排水材 W=300		1	330	330		
			m	1	330	330		
計						330		
単価						330		
						330	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-96号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40(ﾓｽ含む)	単位	m ³	数量	1	単価	1,950
						1		1,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		1	1,950	1,950		
			m ³	1	1,950	1,950		
計						1,950		
単価						1,950		
						1,950	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-97号	鋼製壁面材 H=0.6m(1分勾配)×1.2m (材料費)	0.72m2/組(壁面キャップ、背筋含む)	単位	組	数量	1	単価	6,750
						1		6,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製壁面材 H=0.6m(1分勾配)×1.2m		0.72m2/組(壁面キャップ、背筋含む)		1	6,750	6,750		
			組	1	6,750	6,750		
計						6,750		
						6,750		
単価						6,750	円/組	
						6,750		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-98号	補強拘束ネット付植生シート(材料費)		単位	m	数量	1	単価	820
						1		820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強拘束ネット付植生シート				1	820	820		
			m	1	820	820		
計						820		
						820		
単価						820	円/m	
						820		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-99号	植生土のう（材料費）	40×60cm 種子肥料付き	単位	袋	数量	100	単価	140
						100		140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生土のう		40×60cm 種子肥料付き		100	140	14,000		
			枚	100	140	14,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14,000		
						14,000		
単価						140		
						140	円/袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-100号	ジオグリッド（材料費）	T=47KN/m	単位	m ²	数量	1	単価	1,260
						1		1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T=47KN/m		1	1,260	1,260		
			m ²	1	1,260	1,260		
計						1,260		
						1,260		
単価						1,260		
						1,260	円/m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-101号	ジオグリッド（材料費）	T=76KN/m	単位	m ²	数量	1	単価	1,600
						1		1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T=76KN/m		1	1,600	1,600		
			m ²	1	1,600	1,600		
計						1,600		
単価						1,600		
						1,600	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-102号	壁面強化材（材料費）	L=1.5m	単位	m ²	数量	1	単価	780
						1		780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面強化材		L=1.5m		1	780	780		
			m ²	1	780	780		
計						780		
単価						780		
						780	円/m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-103号	盛土内排水材（材料費）	水平排水材 W=300	単位	m	数量	1	単価	330
						1		330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
盛土内排水材		水平排水材 W=300		1	330	330		
			m	1	330	330		
計						330		
単価						330		
						330	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-104号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40(※含む)	単位	m ³	数量	1	単価	1,950
						1		1,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		1	1,950	1,950		
			m ³	1	1,950	1,950		
計						1,950		
単価						1,950		
						1,950	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,378	33,780		
U型側溝		PU1 300×300×2000	個	5	7,280	36,400		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.6	1,950	1,170		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						71,350		
単価						7,135	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	排水管設置	高密度ポリエチレン管 φ300 シングル構造(無孔管)	単位	m	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	2	24,465	48,930			
	普通作業員			0	0	0			
			人	4	18,900	75,600			
	高密度ポリエチレン管	φ300 シングル構造(無孔管)		0	0	0			
			m	10	3,280	32,800			
	諸雑費 (率+まるめ) 40%			0		0			
			式	1		49,770			
	計					0			
						207,100			
	単価					0			
						20,710		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	28,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	770	77,000		
	鋼製蓋	500×500用 T-25 並目 ボルト固定式 受枠共	枚	100	27,700	2,770,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,847,000		
	単価					28,470	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し小段面部無し	単位	m	数量	10	単価	7,197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,557.03	35,570		
U型側溝		PU1 300×300×2000	個	5	7,280	36,400		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						71,970		
単価						7,197	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し縦排水部無し	単位	m	数量	10	単価	7,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	4,056.97	40,569		
	U型側溝	PU1 300×300×2000	個	5	7,280	36,400		
	諸雑費(まるめ)		式	1		1		
	計					76,970		
	単価					7,697	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	縦排水工	高密度ポリエチレン管 φ300 シングル構造(無孔管)	単位	m	数量	0	10	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役				0	0	0		
普通作業員			人	0.3	24,465	7,339		
高密度ポリエチレン管		φ300 シングル構造(無孔管)		0	0	0		
			m	10	3,280	32,800		
諸雑費 (率+まるめ) 50%				0		0		
			式	1		9,331		
計						0		
						60,810		
単価						0		
						6,081		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	8,851
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	24,465	22,018			
型わく工		人	1.6	24,255	38,808			
普通作業員		人	1.2	18,900	22,680			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,004			
計					88,510			
単価					8,851	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	4,179
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.8	24,465	44,037			
特殊作業員		人	2.1	21,735	45,643			
普通作業員		人	3.5	18,900	66,150			
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	6.05	15,500	93,775			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	12,420	165,186	単-280号		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,109			
計					417,900			
単価					4,179	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	160.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.21	24,465	5,137			
普通作業員		人	0.56	18,900	10,584			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		309			
計					16,030			
単価					160.3	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	9,629
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	24,465	29,358			
型わく工		人	1.6	24,255	38,808			
普通作業員		人	1.2	18,900	22,680			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,444			
計					96,290			
単価					9,629	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,172
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	2.5	24,465	61,162		
特殊作業員				人	2.1	21,735	45,643		
普通作業員				人	5.8	18,900	109,620		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)		m ³	6.05	15,500	93,775		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t		時間	16.5	12,420	204,930	単-280号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%				式	1		2,070		
計							517,200		
単価							5,172	円/m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0
単-116号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価 6,706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装	m	1	6,706.4	6,706	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,706	
単価						6,706	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0
単-117号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 有 加算無し	単位	m	数量	1	単価 7,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装	m	1	7,377.04	7,377	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7,377	
単価						7,377	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-118号	鉄筋金網(材料費)	SD295 D10×200×200	単位	t	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋金網		SD295A D10×200×200		1	142,000	142,000		
			t	1	142,000	142,000		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						142,000		
						142,000		
単価						142,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-119号	膨張目地	杉板 t=10	単位	m ²	数量	1	単価	1,780
						1		1,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		各種		1	1,780	1,780	CB224710	
			m ²	1	1,780	1,780		
計						1,780		
						1,780		
単価						1,780	円/m ²	
						1,780		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-120号	膨張目地	杉板 t=10	単位	m ²	数量	1	単価	1,780	
						1		1,780	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		各種		1	1,780	1,780	CB224710		
			m ²	1	1,780	1,780			
計						1,780			
単価						1,780			
						1,780	円/m ²		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1.000-00-00-2-0	
単-121号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500	
								1,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(無筋)嘉島産業(株)							
			t	100	1,500	150,000			
計						150,000			
単価						1,500	円/t		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0
単-122号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		23,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		刈草					
			t	100	23,000	2,300,000	
計						2,300,000	
単価						23,000	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0
単-123号	土木一般世話役		単位	時間	数量		単価
					8		3,058
					8		3,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	24,465	24,465	
			人	1	24,465	24,465	
計						24,465	
単価						3,058	
						3,058	円/時間

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-124号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	2,716
						8		2,716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	21,735	21,735		
			人	1	21,735	21,735		
計						21,735		
						21,735		
単価						2,716		
						2,716	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-125号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2,362
						8		2,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	18,900	18,900		
			人	1	18,900	18,900		
計						18,900		
						18,900		
単価						2,362		
						2,362	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-126号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	24,465	24,465		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						24,470		
単価						0		
						3,058	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-127号	特殊作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	21,735	21,735		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						21,740		
単価						0		
						2,717	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2,362
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					0	0	0	
				人	1	18,900	18,900	
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		0	
計							0	
							18,900	
単価							0	
							2,362	円/時間

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2,730
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）					0	0	0	
				人	1	21,840	21,840	
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		0	
計							0	
							21,840	
単価							0	
							2,730	円/時間

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-130号	ダンプトラック運転(損料)	2t級(燃料・運転労務含む) タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価	4,829
						1		4,829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	4,829	4,829		
			時間	1	4,829	4,829	単- 281号	
計						4,829		
単価						4,829		
						4,829	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-131号	ダンプトラック運転(損料)	4t級(燃料・運転労務含む) タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価	5,613
						1		5,613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	5,613	5,613		
			時間	1	5,613	5,613	単- 282号	
計						5,613		
単価						5,613		
						5,613	円/時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-132号	バックホウ運転(損料)	山積0.28m3[排ガス型(第1次)](燃料・運転労務含む)	単位	時間	数量	1	単価	6,136
						1		6,136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.28m3		1	6,136	6,136		
			時間	1	6,136	6,136	単-283号	
計						6,136		
単価						6,136		
						6,136	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-133号	バックホウ運転(損料)	山積0.45m3[排ガス型(第1次)](燃料・運転労務含む)	単位	時間	数量	1	単価	7,290
						1		7,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3		1	7,290	7,290		
			時間	1	7,290	7,290	単-284号	
計						7,290		
単価						7,290		
						7,290	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	バックホウ(損料)	山積0.45m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	9.2	129	1,186		
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3		0	0	0		
			時間	1	2,610	2,610		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						3,796		
	単価					0		
						3,796	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6,824
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	24,465	6,801			
特殊作業員		人	0.278	21,735	6,042			
普通作業員		人	0.278	18,900	5,254			
耐候性土のう（～3年）	H=1.1m W=1.1m	袋	10	3,520	35,200			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	51,170	14,225	WK250500 単- 285号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		718			
計					68,240			
単価					6,824	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6,824
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	24,465	6,801			
特殊作業員		人	0.278	21,735	6,042			
普通作業員		人	0.278	18,900	5,254			
耐候性土のう（～3年）	H=1.1m W=1.1m	袋	10	3,520	35,200			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	51,170	14,225	WK250500 単- 286号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		718			
計					68,240			
単価					6,824	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 495mm 仮設物の場合 10.1m/本 0m/本 2.2m/本 0m/本 16.7m/本 ボルト接合	単位	本	数量	単価	金額	単価	475,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.93	24,465	22,752			
	とび工		人	0.93	24,465	22,752			
	特殊作業員		人	0.93	21,735	20,213			
	普通作業員		人	0.93	18,900	17,577			
	埋戻し用砂	支持杭充填用	m ³	2.922	2,560	7,480			
	クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.93	95,360	88,684		WK230420 単- 287号	
	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭（土砂埋戻し）495mm	日	0.93	36,310	33,768		WK230180 単- 288号	
	空気圧縮機運転		日	0.93	12,200	11,346		WK230140 単- 289号	
	空気圧縮機運転		日	2.79	31,140	86,880		WK230150 単- 290号	
	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.93	66,210	61,575		WK230430 単- 291号	
	諸雑費（率+まるめ） 28%		式	1		102,273			

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 495mm 仮設物の場合 10.1m/本 0m/本 2.2m/本 0m/本 16.7m/本 ボルト接合	単位	本	数量	1	単価	475,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					475,300		
	単価					475,300	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50～55t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	52,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	2.1	34,965	73,426				
橋りょう特殊工		人	4.9	29,190	143,031				
溶接工		人	1.8	25,830	46,494				
普通作業員		人	1.3	18,900	24,570				
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50～55t吊	日	1.7	117,600	199,920	WK250420 単- 292号			
諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		37,359				
計					524,800				
単価					52,480	円／t			

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0
単-139号	支持杭（材料費）	H形鋼(中古品)H350×350×12×19 15.5m/本	単位	本	数量	1	単価 203,000
						1	203,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支持杭		H形鋼(中古品)H350×350×12×19 15.5m/本		1	203,000	203,000	
			本	1	203,000	203,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						203,000	
						203,000	
単価						203,000	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0
単-140号	支持杭（材料費）	H形鋼(中古品)H350×350×12×19 16.0m/本	単位	本	数量	1	単価 209,000
						1	209,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支持杭		H形鋼(中古品)H350×350×12×19 16.0m/本		1	209,000	209,000	
			本	1	209,000	209,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						209,000	
						209,000	
単価						209,000	円/本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-141号	支持杭（材料費）	H形鋼(中古品)H350×350×12×19 16.5m/本	単位	本	数量	1	単価	216,000
						1		216,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支持杭		H形鋼(中古品)H350×350×12×19 16.5m/本		1	216,000	216,000		
			本	1	216,000	216,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						216,000		
						216,000		
単価						216,000	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-142号	支持杭（材料費）	H形鋼(中古品)H350×350×12×19 17.0m/本	単位	本	数量	1	単価	223,000
						1		223,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支持杭		H形鋼(中古品)H350×350×12×19 17.0m/本		1	223,000	223,000		
			本	1	223,000	223,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						223,000		
						223,000		
単価						223,000	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-143号	支持杭（材料費）	H形鋼(中古品)H350×350×12×19 17.5m/本	単位	本	数量	1	単価	229,000
						1		229,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支持杭		H形鋼(中古品)H350×350×12×19 17.5m/本		1	229,000	229,000		
			本	1	229,000	229,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						229,000		
						229,000		
単価						229,000	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-144号	支持杭（材料費）	H形鋼(中古品)H350×350×12×19 18.0m/本	単位	本	数量	1	単価	236,000
						1		236,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支持杭		H形鋼(中古品)H350×350×12×19 18.0m/本		1	236,000	236,000		
			本	1	236,000	236,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						236,000		
						236,000		
単価						236,000	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-145号	トッププレート（材料費）	PL-12×398×398	単位	枚	数量	1	単価	3,576
						1		3,576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トッププレート		PL-12×398×398		1	3,576	3,576		
			枚	1	3,576	3,576		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,576		
						3,576		
単価						3,576	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-146号	ジョイントプレート（材料費）	PL-12×350×550	単位	枚	数量	1	単価	4,728
						1		4,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジョイントプレート		PL-12×350×550		1	4,728	4,728		
			枚	1	4,728	4,728		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,728		
						4,728		
単価						4,728	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-147号	ジョイントプレート（材料費）	PL-9×240×310	単位	枚	数量	1	単価	1,488
						1		1,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジョイントプレート		PL-9×240×310		1	1,488	1,488		
			枚	1	1,488	1,488		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,488		
						1,488		
単価						1,488	円／枚	
						1,488		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-148号	ジョイントプレート（材料費）	PL-12×150×550	単位	枚	数量	1	単価	2,064
						1		2,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジョイントプレート		PL-12×150×550		1	2,064	2,064		
			枚	1	2,064	2,064		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,064		
						2,064		
単価						2,064	円／枚	
						2,064		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-149号	主桁受（材料費）	H形鋼(中古)H300×300×10×15 9.0m/本	単位	本	数量	1	単価	79,800
						1		79,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁受		H形鋼(中古品)H300×300×10×15 9.0m/本		1	79,800	79,800		
			本	1	79,800	79,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						79,800		
						79,800		
単価						79,800	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-150号	スチフナープレート（材料費）	PL-9×145×268(300S9)	単位	枚	数量	1	単価	648
						1		648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スチフナープレート		PL-9×145×268(300S9)		1	648	648		
			枚	1	648	648		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						648		
						648		
単価						648	円/枚	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-151号	水平つなぎ (材料費)	[-200×80×7.5×11 L=9.0m	単位	本	数量	1	単価	23,800
						1		23,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平つなぎ		[-200×80×7.5×11 L=9.0m		1	23,800	23,800		
			本	1	23,800	23,800		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						23,800		
						23,800		
単価						23,800	円/本	
						23,800		

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-152号	垂直プレス (材料費)	L-100×100×10 L=3.0m	単位	本	数量	1	単価	5,000
						1		5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
垂直プレス		L-100×100×10 L=3.0m		1	5,000	5,000		
			本	1	5,000	5,000		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						5,000		
						5,000		
単価						5,000	円/本	
						5,000		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-153号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×65（六角）	単位	組	数量	1	単価	182
						1		182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 5		1	182	182		
			組	1	182	182		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						182		
						182		
単価						182		
						182	円／組	

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-154号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×70（六角）	単位	組	数量	1	単価	187
						1		187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 0		1	187.2	187		
			組	1	187.2	187		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						187		
						187		
単価						187		
						187	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月	2021. 11	
						歩掛使用年月	2021. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-155号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	S10T M22×65(トルシア)	単位	組	数量	1	単価	166
						1		166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 5		1	166	166		
			組	1	166	166		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						166		
						166		
単価						166		
						166	円／組	

						単価使用年月	2021. 11	
						歩掛使用年月	2021. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-156号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	S10T M22×80(トルシア)	単位	組	数量	1	単価	180
						1		180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 8 0		1	180.7	180		
			組	1	180.7	180		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						180		
						180		
単価						180		
						180	円／組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	単位	本	数量	0	1	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土木一般世話役		人	0.93	24,465	22,752		
とび工		人	0.93	24,465	22,752		
特殊作業員		人	0.93	21,735	20,213		
普通作業員		人	0.93	18,900	17,577		
埋戻し用砂	支持杭充填用	m ³	2.922	2,560	7,480		
ラフタークレーン運転	35t吊	日	0.93	78,280	72,800		WYB00209 単- 293号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 495mm	日	0.93	36,310	33,768		WYB00210 単- 294号
空気圧縮機運転		日	0.93	12,200	11,346		WYB00211 単- 295号
空気圧縮機運転		日	2.79	31,140	86,880		WYB00212 単- 296号
諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		80,632		
計					0		
					376,200		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）		単位	本	数量	0	単価	0
						1		376,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						376,200	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	単位	t	数量	0	10	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	
橋りょう世話役		人	0	0	0		0
		人	2.1	34,965	73,426		47,210
橋りょう特殊工		人	0	0	0		
		人	4.9	29,190	143,031		
溶接工		人	0	0	0		
		人	1.8	25,830	46,494		
普通作業員		人	0	0	0		
		人	1.3	18,900	24,570		
ラフタークレーン運転	35t吊	日	0	0	0		WYB00256
		日	1.7	86,640	147,288		単- 297号
諸雑費（率+まるめ） 13%		式	0		0		
		式	1		37,291		
計					0		
					472,100		
単価					0		
					47,210		円/t

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-159号	支持杭（材料費）	H形鋼(中古品)H350×350×12×19 15.5m/本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		203,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支持杭		H形鋼(中古品)H350×350×12×19 15.5m/本		0	0	0		
			本	1	203,000	203,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						203,000		
単価						0		
						203,000	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-160号	支持杭（材料費）	H形鋼(中古品)H350×350×12×19 16.0m/本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		209,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支持杭		H形鋼(中古品)H350×350×12×19 16.0m/本		0	0	0		
			本	1	209,000	209,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						209,000		
単価						0		
						209,000	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-161号	支持杭（材料費）	H形鋼(中古品)H350×350×12×19 16.5m/本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		216,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支持杭		H形鋼(中古品)H350×350×12×19 16.5m/本		0	0	0		
			本	1	216,000	216,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						216,000		
単価						0		
						216,000	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-162号	支持杭（材料費）	H形鋼(中古品)H350×350×12×19 17.0m/本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		223,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支持杭		H形鋼(中古品)H350×350×12×19 17.0m/本		0	0	0		
			本	1	223,000	223,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						223,000		
単価						0		
						223,000	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-163号	支持杭（材料費）	H形鋼(中古品)H350×350×12×19 17.5m/本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		229,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支持杭		H形鋼(中古品)H350×350×12×19 17.5m/本		0	0	0		
			本	1	229,000	229,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						229,000		
単価						0		
						229,000	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-164号	支持杭（材料費）	H形鋼(中古品)H350×350×12×19 18.0m/本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		236,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支持杭		H形鋼(中古品)H350×350×12×19 18.0m/本		0	0	0		
			本	1	236,000	236,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						236,000		
単価						0		
						236,000	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-165号	トッププレート（材料費）	PL-12×398×398	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3,576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トッププレート		PL-12×398×398		0	0	0		
			枚	1	3,576	3,576		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,576		
単価						0		
						3,576	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-166号	ジョイントプレート（材料費）	PL-12×350×550	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		4,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジョイントプレート		PL-12×350×550		0	0	0		
			枚	1	4,728	4,728		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,728		
単価						0		
						4,728	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-167号	ジョイントプレート（材料費）	PL-9×240×310	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		1,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジョイントプレート		PL-9×240×310		0	0	0		
			枚	1	1,488	1,488		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,488		
単価						0		
						1,488	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-168号	ジョイントプレート（材料費）	PL-12×150×550	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		2,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジョイントプレート		PL-12×150×550		0	0	0		
			枚	1	2,064	2,064		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,064		
単価						0		
						2,064	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-169号	主桁受（材料費）	H形鋼(中古)H300×300×10×15 9.0m/本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		79,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁受		H形鋼(中古品)H300×300×10×15 9.0m/本		0	0	0		
			本	1	79,800	79,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						79,800		
単価						0		
						79,800	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-170号	スチフナープレート（材料費）	PL-9×145×268(300S9)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スチフナープレート		PL-9×145×268(300S9)		0	0	0		
			枚	1	648	648		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						648		
単価						0		
						648	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-171号	水平つなぎ（材料費）	[-200×80×7.5×11 L=9.0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		23,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平つなぎ		[-200×80×7.5×11 L=9.0m		0	0	0		
			本	1	23,800	23,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						23,800		
単価						0		
						23,800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-172号	垂直プレス（材料費）	L-100×100×10 L=3.0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
垂直プレス		L-100×100×10 L=3.0m		0	0	0		
			本	1	5,000	5,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5,000		
単価						0		
						5,000	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-173号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×65（六角）	単位	組	数量	0	単価	0
						1		182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 5		0	0	0		
			組	1	182	182		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						182		
単価						0		
						182	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-174号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×70（六角）	単位	組	数量	0	単価	0
						1		187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 0		0	0	0		
			組	1	187.2	187		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						187		
単価						0		
						187	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-175号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	S10T M22×65(トルシア)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 5		0	0	0		
			組	1	166	166		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						166		
単価						0		
						166	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-176号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	S10T M22×80(トルシア)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 8 0		0	0	0		
			組	1	180.7	180		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						180		
単価						0		
						180	円／組	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	上部工架設・撤去工	架設 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型 50～55t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	16,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話役			人	0.62	34,965	21,678			
橋りょう特殊工			人	2.1	29,190	61,299			
普通作業員			人	0.41	18,900	7,749			
クローラークレーン運転		クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型 50～55t吊	日	0.58	117,600	68,208		WK250420 単- 292号	
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		5,366			
計						164,300			
単価						16,430		円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-178号	主桁（材料費）	H形鋼(中古品)H700×300×13×24 15.0m/本	単位	本	数量	1	単価	280,000
						1		280,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁		H形鋼(中古品)H700×300×13×24 15.0m/本		1	280,000	280,000		
			本	1	280,000	280,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						280,000		
						280,000		
単価						280,000	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-179号	スチフナープレート（材料費）	PL-12×143×650(700S12)	単位	枚	数量	1	単価	2,184
						1		2,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スチフナープレート		PL-12×143×650(700S12)		1	2,184	2,184		
			枚	1	2,184	2,184		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,184		
						2,184		
単価						2,184	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-180号	覆工受桁（材料費）	H形鋼(中古品)H250×250×9×14 9.0m/本	単位	本	数量	1	単価	61,600
						1		61,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工受桁		H形鋼(中古品)H250×250×9×14 9.0m/本		1	61,600	61,600		
			本	1	61,600	61,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						61,600		
						61,600		
単価						61,600	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-181号	スチフナープレート（材料費）	PL-9×120×220(250S)	単位	枚	数量	1	単価	456
						1		456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スチフナープレート		PL-9×120×220(250S)		1	456	456		
			枚	1	456	456		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						456		
						456		
単価						456	円/枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-182号	対傾構（材料費）	[-300×90×9×13 L=1.9m	単位	本	数量	1	単価	8,030
						1		8,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
対傾構		[-300×90×9×13 L=1.9m		1	8,030	8,030		
			本	1	8,030	8,030		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,030		
						8,030		
単価						8,030	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-183号	テーパープレート（材料費）	PL-27×300×300	単位	枚	数量	1	単価	30,300
						1		30,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
テーパープレート		PL-27×300×300		1	30,300	30,300		
			枚	1	30,300	30,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						30,300		
						30,300		
単価						30,300	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-184号	主桁継プレート（材料費）	PL-16×300×680	単位	枚	数量	1	単価	6,784
						1		6,784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁継プレート		PL-16×300×680		1	6,784	6,784		
			枚	1	6,784	6,784		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,784		
						6,784		
単価						6,784		
						6,784	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-185号	主桁継プレート（材料費）	PL-19×120×680	単位	枚	数量	1	単価	3,308
						1		3,308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁継プレート		PL-19×120×680		1	3,308	3,308		
			枚	1	3,308	3,308		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,308		
						3,308		
単価						3,308		
						3,308	円/枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-186号	主桁継プレート（材料費）	PL-9×530×310	単位	枚	数量	1	単価	3,216
						1		3,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁継プレート		PL-9×530×310		1	3,216	3,216		
			枚	1	3,216	3,216		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,216		
						3,216		
単価						3,216		
						3,216	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-187号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×65（六角）	単位	組	数量	1	単価	182
						1		182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 5		1	182	182		
			組	1	182	182		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						182		
						182		
単価						182		
						182	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-188号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×90（六角）	単位	組	数量	1	単価	207
						1		207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 9 0		1	207.5	207		
			組	1	207.5	207		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						207		
単価						207		
						207	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-189号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×105（六角）	単位	組	数量	1	単価	222
						1		222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 1 0 5		1	222.2	222		
			組	1	222.2	222		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						222		
単価						222		
						222	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-190号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×80（六角）	単位	組	数量	1	単価	197
						1		197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 8 0		1	197.2	197		
			組	1	197.2	197		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						197		
						197		
単価						197		
						197	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-191号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×70（六角）	単位	組	数量	1	単価	187
						1		187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 0		1	187.2	187		
			組	1	187.2	187		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						187		
						187		
単価						187		
						187	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-192号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	S10T M22×95(トルシア)	単位	組	数量	1	単価	195
						1		195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 5		1	195.7	195		
			組	1	195.7	195		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						195		
						195		
単価						195		
						195	円／組	

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-193号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	S10T M22×70(トルシア)	単位	組	数量	1	単価	171
						1		171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 7 0		1	171.2	171		
			組	1	171.2	171		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						171		
						171		
単価						171		
						171	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 35t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	13,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話役			人	0.62	34,965	21,678			
橋りょう特殊工			人	2.1	29,190	61,299			
普通作業員			人	0.41	18,900	7,749			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		35 t 吊	日	0.58	62,800	36,424			
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		5,350			
計						132,500			
単価						13,250		円 / t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-195号	主桁（材料費）	H形鋼(中古品)H700×300×13×24 15.0m/本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		280,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁		H形鋼(中古品)H700×300×13×24 15.0m/本		0	0	0		
			本	1	280,000	280,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						280,000		
単価						0		
						280,000	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-196号	スチフナープレート（材料費）	PL-12×143×650(700S12)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		2,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スチフナープレート		PL-12×143×650(700S12)		0	0	0		
			枚	1	2,184	2,184		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,184		
単価						0		
						2,184	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-197号	覆工受桁（材料費）	H形鋼(中古品)H250×250×9×14 9.0m/本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		61,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工受桁		H形鋼(中古品)H250×250×9×14 9.0m/本		0	0	0		
			本	1	61,600	61,600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						61,600		
単価						0		
						61,600	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-198号	スチフナープレート（材料費）	PL-9×120×220(250S)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スチフナープレート		PL-9×120×220(250S)		0	0	0		
			枚	1	456	456		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						456		
単価						0		
						456	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-199号	対傾構（材料費）	[-300×90×9×13 L=1.9m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		8,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
対傾構		[-300×90×9×13 L=1.9m		0	0	0		
			本	1	8,030	8,030		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8,030		
単価						0		
						8,030	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-200号	テーパープレート（材料費）	PL-27×300×300	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		30,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
テーパープレート		PL-27×300×300		0	0	0		
			枚	1	30,300	30,300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						30,300		
単価						0		
						30,300	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-201号	主桁継プレート（材料費）	PL-16×300×680	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		6,784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁継プレート		PL-16×300×680		0	0	0		
			枚	1	6,784	6,784		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,784		
単価						0		
						6,784	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-202号	主桁継プレート（材料費）	PL-19×120×680	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3,308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁継プレート		PL-19×120×680		0	0	0		
			枚	1	3,308	3,308		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,308		
単価						0		
						3,308	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-203号	主桁継プレート（材料費）	PL-9×530×310	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁継プレート		PL-9×530×310		0	0	0		
			枚	1	3,216	3,216		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,216		
単価						0		
						3,216	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-204号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×65（六角）	単位	組	数量	0	単価	0
						1		182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 5		0	0	0		
			組	1	182	182		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						182		
単価						0		
						182	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-205号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×90（六角）	単位	組	数量	0	単価	0
						1		207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 9 0		0	0	0		
			組	1	207.5	207		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						207		
単価						0		
						207	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-206号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×105（六角）	単位	組	数量	0	単価	0
						1		222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 1 0 5		0	0	0		
			組	1	222.2	222		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						222		
単価						0		
						222	円／組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-207号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×80（六角）	単位	組	数量	0	単価	0
						1		197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 8 0		0	0	0		
			組	1	197.2	197		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						197		
単価						0		
						197	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-208号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×70（六角）	単位	組	数量	0	単価	0
						1		187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 0		0	0	0		
			組	1	187.2	187		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						187		
単価						0		
						187	円／組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-209号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	S10T M22×95(トルシア)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 5		0	0	0		
			組	1	195.7	195		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						195		
単価						0		
						195	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-210号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	S10T M22×70(トルシア)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 7 0		0	0	0		
			組	1	171.2	171		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						171		
単価						0		
						171	円／組	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊	単位	m ²	数量	100	単価	1,091
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.45	24,465	11,009			
とび工		人	1.5	24,465	36,697			
普通作業員		人	0.27	18,900	5,103			
クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊	日	0.47	117,600	55,272	WK250420 単- 292号		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,019			
計					109,100			
単価					1,091	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	覆工板（材料費）（新品）	鋼製 補強型 落込み式 MD(M) 1000×3000×208	単位	m ²	数量	1	60,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工板（新品）	鋼製 補強型 落込み式 MD(M) 1000×3000×208		1	60,000	60,000	
			m ²	1	60,000	60,000	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					60,000	
						60,000	
	単価					60,000	
						60,000	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 35t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	833.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.45	24,465	11,009			
とび工		人	1.5	24,465	36,697			
普通作業員		人	0.27	18,900	5,103			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	35 t 吊	日	0.47	62,800	29,516			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,055			
計					83,380			
単価					833.8		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	高欄設置・撤去工	ガードレール型 設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)	単位	m	数量	100	単価	2,131
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.4	24,465	34,251			
とび工		人	4	24,465	97,860			
普通作業員		人	1	18,900	18,900			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,469			
計					213,100			
単価					2,131	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-216号	地覆（材料費）	[-300×90×9×13 L=15.0m]	単位	本	数量	1	単価	63,400
						1		63,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地覆		[-300×90×9×13 L=15.0m]		1	63,400	63,400		
			本	1	63,400	63,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						63,400		
						63,400		
単価						63,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-217号	路側用支柱（材料費）	C種 塗装品 φ114.3×4.5×564	単位	本	数量	1	単価	15,800
						1		15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路側用支柱		C種 塗装品 φ114.3×4.5×564		1	15,800	15,800		
			本	1	15,800	15,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						15,800		
						15,800		
単価						15,800	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-218号	直ビーム（材料費）	C種(2山) 塗装品 t2.3×w350×L2330	単位	枚	数量	1	単価	6,590
						1		6,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直ビーム		C種(2山) 塗装品 t2.3×w350×L2330		1	6,590	6,590		
			枚	1	6,590	6,590		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,590		
						6,590		
単価						6,590	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-219号	路側用袖ビーム（材料費）	C種 塗装品 t2.3×w356×L660	単位	枚	数量	1	単価	3,780
						1		3,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路側用袖ビーム		C種 塗装品 t2.3×w350×L660		1	3,780	3,780		
			枚	1	3,780	3,780		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,780		
						3,780		
単価						3,780	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-220号	ベースプレート（材料費）	PL-250×9×250	単位	枚	数量	1	単価	1,128
						1		1,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベースプレート		PL-250×9×250		1	1,128	1,128		
			枚	1	1,128	1,128		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,128		
						1,128		
単価						1,128	円/枚	

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-221号	リブプレート（材料費）	PL-244×9×289	単位	枚	数量	1	単価	1,200
						1		1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リブプレート		PL-244×9×289		1	1,200	1,200		
			枚	1	1,200	1,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,200		
						1,200		
単価						1,200	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-222号	支柱ベースプレート（材料費）	PL-250×16×250	単位	枚	数量	1	単価	2,024
						1		2,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱ベースプレート		PL-250×16×250		1	2,024	2,024		
			枚	1	2,024	2,024		
計						2,024		
単価						2,024		
						2,024	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-223号	支柱リブプレート（材料費）	PL-50×9×150×1/2	単位	枚	数量	1	単価	300
						1		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱リブプレート		PL-50×9×150×1/2		1	300	300		
			枚	1	300	300		
計						300		
単価						300		
						300	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-224号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×65（六角）	単位	組	数量	1	単価	182
						1		182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 5		1	182	182		
			組	1	182	182		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						182		
						182		
単価						182		
						182	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-225号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×80（六角）	単位	組	数量	1	単価	197
						1		197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 8 0		1	197.2	197		
			組	1	197.2	197		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						197		
						197		
単価						197		
						197	円／組	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0
単-226号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	14,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	14,280	14,280		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					14,280		
	単価					14,280	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0
単-227号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	12,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	12,285	12,285		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					12,290		
	単価					12,290	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	876,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	21,735	119,542		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	43,300	64,950		
運搬費等率 375%			式	1		691,845		
諸雑費(まるめ)			式	1		63		
計						876,400		
単価						876,400	円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-230号	準備費（運搬費用積上げ分）	木くず（枝葉・幹） 25.2t	単位	式	数量	1	単価	227,379
						1		227,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		木くず（枝葉・幹） L=30.0km以下		25.2	9,023	227,379	WYB00221	
			t	25.2	9,023	227,379	単- 298号	
計						227,379		
単価						227,379		
						227,379	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-231号	準備費（処分費用積上げ分）	木くず（枝葉・幹） 25.2t	単位	式	数量	1	単価	504,000
						1		504,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
準備費（処分費用積上げ分）		504千円		1		504,000	WB010170	
			式	1		504,000	単- 299号	
計						504,000		
単価						504,000		
						504,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-232号	準備費（運搬費用積上げ分）	木くず（根株）8.4t	単位	式	数量	1	単価	113,988
						1		113,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		木くず（根株）L=30.0km以下		8.4	13,570	113,988	WYB00225	
			t	8.4	13,570	113,988	単- 300号	
計						113,988		
単価						113,988		
						113,988	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-233号	準備費（処分費用積上げ分）	木くず（根株）8.4t	単位	式	数量	1	単価	168,000
						1		168,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
準備費（処分費用積上げ分）		168千円		1		168,000	WB010170	
			式	1		168,000	単- 301号	
計						168,000		
単価						168,000		
						168,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-234号	準備費（運搬費用積上げ分）	木くず（竹根株）1.8t	単位	式	数量	1	単価	19,476
						1		19,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		木くず（竹根株）L=20.0km以下		1.8	10,820	19,476	WYB00229	
			t	1.8	10,820	19,476	単- 302号	
計						19,476		
単価						19,476		
						19,476	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-235号	準備費（処分費用積上げ分）	木くず（竹根株）1.8t	単位	式	数量	1	単価	63,000
						1		63,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
準備費（処分費用積上げ分）		63千円		1		63,000	WB010170	
			式	1		63,000	単- 303号	
計						63,000		
単価						63,000		
						63,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-236号	準備費（運搬費用積上げ分）	木くず（枝葉・幹） 283t	単位	式	数量	0	単価	0
						1		2,553,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		木くず（枝葉・幹） L=30.0km以下		0	0	0	WYB00236	
			t	283	9,023	2,553,509	単- 304号	
計						0		
単価						2,553,509	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-237号	準備費（処分費用積上げ分）	木くず（枝葉・幹） 283t	単位	式	数量	0	単価	0
						1		5,654,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
準備費（処分費用積上げ分）		5654千円		0		0	WB010170	
			式	1		5,654,000	単- 305号	
計						0		
単価						5,654,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-238号	準備費（運搬費用積上げ分）	木くず（根株）74.0t	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1,004,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		木くず（根株）L=30.0km以下		0	0	0	WYB00240	
			t	74	13,570	1,004,180	単- 306号	
計						0		
単価						1,004,180	円/式	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-239号	準備費（処分費用積上げ分）	木くず（根株）74.0t	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1,480,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
準備費（処分費用積上げ分）		1480千円		0		0	WB010170	
			式	1		1,480,000	単- 307号	
計						0		
単価						1,480,000	円/式	
						0		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-240号	準備費（運搬費用積上げ分）	木くず（竹根株）176t	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1,904,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		木くず（竹根株）L=20.0km以下		0	0	0	WYB00244	
			t	176	10,820	1,904,320	単- 308号	
計						0		
						1,904,320		
単価						0		
						1,904,320	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-241号	準備費（処分費用積上げ分）	木くず（竹根株）176t	単位	式	数量	0	単価	0
						1		6,174,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
準備費（処分費用積上げ分）		6174千円		0		0	WB010170	
			式	1		6,174,000	単- 309号	
計						0		
						6,174,000		
単価						0		
						6,174,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一242号	用木伐採	胸高直径 10cm以下	単位	本	数量	10	10	単価	2,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.3	24,465	7,339			
			人	0.3	24,465	7,339			
	特殊作業員			0.6	21,735	13,041			
			人	0.6	21,735	13,041			
	普通作業員			0.3	18,900	5,670			
			人	0.3	18,900	5,670			
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		3,900			
			式	1		3,900			
	計					29,950			
						29,950			
	単価					2,995			
						2,995		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	用木伐採	胸高直径 11cm以上20cm未満	単位	本	数量	10	10	3,744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.4	24,465	9,786		
			人	0.4	24,465	9,786		
	特殊作業員			0.7	21,735	15,214		
			人	0.7	21,735	15,214		
	普通作業員			0.4	18,900	7,560		
			人	0.4	18,900	7,560		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		4,880		
			式	1		4,880		
	計					37,440		
	単価					3,744		
						3,744	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	用木伐採	胸高直径 20cm以上30cm未満	単位	本	数量	10	10	6,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.7	24,465	17,125		6,490
			人	0.7	24,465	17,125		6,490
	特殊作業員			1.2	21,735	26,082		
			人	1.2	21,735	26,082		
	普通作業員			0.7	18,900	13,230		
			人	0.7	18,900	13,230		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		8,463		
			式	1		8,463		
	計					64,900		
	単価					6,490		
						6,490	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	用木伐採	胸高直径 30cm以上40cm未満	単位	本	数量	10	10
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1.3	24,465	31,804	15,400
			人	1.3	24,465	31,804	15,400
	特殊作業員			2.7	21,735	58,684	
			人	2.7	21,735	58,684	
	普通作業員			2.3	18,900	43,470	
			人	2.3	18,900	43,470	
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		20,042	
			式	1		20,042	
	計					154,000	
	単価					15,400	
						15,400	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	用木伐採	胸高直径 40cm以上50cm未満	単位	本	数量	10	10	25,560	25,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			2.1	24,465	51,376			
			人	2.1	24,465	51,376			
	特殊作業員			4.3	21,735	93,460			
			人	4.3	21,735	93,460			
	普通作業員			4.1	18,900	77,490			
			人	4.1	18,900	77,490			
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		33,274			
			式	1		33,274			
	計					255,600			
						255,600			
	単価					25,560			
						25,560		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	用木伐採	胸高直径 50cm以上60cm未満	単位	本	数量	10	10	45,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			3.7	24,465	90,520		
			人	3.7	24,465	90,520		
	特殊作業員			7.4	21,735	160,839		
			人	7.4	21,735	160,839		
	普通作業員			7.8	18,900	147,420		
			人	7.8	18,900	147,420		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		59,721		
			式	1		59,721		
	計					458,500		
	単価					45,850		
						45,850	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	用木伐採	胸高直径 60cm以上70cm未満	単位	本	数量	10	10	78,220	78,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			6.5	24,465	159,022			
			人	6.5	24,465	159,022			
	特殊作業員			12.5	21,735	271,687			
			人	12.5	21,735	271,687			
	普通作業員			13.2	18,900	249,480			
			人	13.2	18,900	249,480			
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		102,011			
			式	1		102,011			
	計					782,200			
	単価					78,220			
						78,220		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	用木伐採	胸高直径 80cm以上90cm未満	単位	本	数量	10	単価	125,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			10.2	24,465	249,543		
			人	10.2	24,465	249,543		
	特殊作業員			20.3	21,735	441,220		
			人	20.3	21,735	441,220		
	普通作業員			21	18,900	396,900		
			人	21	18,900	396,900		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		162,337		
			式	1		162,337		
	計					1,250,000		
	単価					125,000		
						125,000	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	竹林伐採	単位	m ²	数量	100	100	1,525	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1.5	24,465		36,697	
		人		1.5	24,465		36,697	
	特殊作業員			2.5	21,735		54,337	
		人		2.5	21,735		54,337	
	普通作業員			2.2	18,900		41,580	
		人		2.2	18,900		41,580	
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1			19,886	
		式		1			19,886	
	計						152,500	
	単価						1,525	
							1,525	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	集材・集積	人力・機械併用	単位	m ²	数量	100	単価	284.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0.4	18,900	7,560		
			人	0.4	18,900	7,560		
	バックホウ運転	0.15m ³ 級 クラップ付		0.4	52,110	20,844		WYB00189
			日	0.4	52,110	20,844		単- 310号
	諸雑費 (まるめ)			1		6		
			式	1		6		
	計					28,410		
						28,410		
	単価					284.1		
						284.1		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	用木伐採	胸高直径 10cm以下	単位	本	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.3	24,465	7,339			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.6	21,735	13,041			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.3	18,900	5,670			
	諸雑費（率+まるめ） 15%			0		0			
			式	1		3,900			
	計					0			
						29,950			
	単価					0			
						2,995		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	用木伐採	胸高直径 11cm以上20cm未満	単位	本	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.4	24,465	9,786			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.7	21,735	15,214			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.4	18,900	7,560			
	諸雑費（率+まるめ） 15%			0		0			
			式	1		4,880			
	計					0			
						37,440			
	単価					0			
						3,744		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	用木伐採	胸高直径 20cm以上30cm未満	単位	本	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.7	24,465	17,125			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	1.2	21,735	26,082			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.7	18,900	13,230			
	諸雑費（率+まるめ） 15%			0		0			
			式	1		8,463			
	計					0			
						64,900			
	単価					0			
						6,490		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	用木伐採	胸高直径 30cm以上40cm未満	単位	本	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1.3	24,465	31,804			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	2.7	21,735	58,684			
	普通作業員			0	0	0			
			人	2.3	18,900	43,470			
	諸雑費（率+まるめ） 15%			0		0			
			式	1		20,042			
	計					0			
						154,000			
	単価					0			
						15,400		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	用木伐採	胸高直径 40cm以上50cm未満	単位	本	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	2.1	24,465	51,376			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	4.3	21,735	93,460			
	普通作業員			0	0	0			
			人	4.1	18,900	77,490			
	諸雑費（率+まるめ） 15%			0		0			
			式	1		33,274			
	計					0			
						255,600			
	単価					0			
						25,560		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	用木伐採	胸高直径 50cm以上60cm未満	単位	本	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	3.7	24,465	90,520	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	7.4	21,735	160,839	
	普通作業員			0	0	0	
			人	7.8	18,900	147,420	
	諸雑費（率+まるめ） 15%			0		0	
			式	1		59,721	
	計					0	
						458,500	
	単価					0	
						45,850	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	用木伐採	胸高直径 60cm以上70cm未満	単位	本	数量	0	10	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	6.5	24,465	159,022		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	12.5	21,735	271,687		
	普通作業員			0	0	0		
			人	13.2	18,900	249,480		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			0		0		
			式	1		102,011		
	計					0		
						782,200		
	単価					0		
						78,220		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	竹林伐採		単位	m ²	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1.5	24,465	36,697			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	2.5	21,735	54,337			
	普通作業員			0	0	0			
			人	2.2	18,900	41,580			
	諸雑費（率+まるめ） 15%			0		0			
			式	1		19,886			
	計					0			
						152,500			
	単価					0			
						1,525		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	集材・集積	人力・機械併用	単位	m ²	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	普通作業員			0	0	0			
	バックホウ運転	0.15m ³ 級 クラップ付	人	0.4	18,900	7,560			
			日	0.4	52,110	20,844			単- 312号
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		6			
	計					0			
						28,410			
	単価					0			
						284.1			円/m ²

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-262号	伐採木(丸太)運搬	運搬距離 L=10.0km以下	単位	m ³	数量	0	単価	0	
						30		3,007	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック運転		10t積 ローダー装着車		0	0	0	WYB00208		
			日	1	90,230	90,230	単- 313号		
計						0			
単価						90,230			
						0			
						3,007	円/m ³		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1.000-00-00-2-0	
単-263号	施工合理化調査	土の敷均し締固め工(技術員3.1人)	単位	工種	数量	0	単価	0	
						1		89,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
施工合理化調査		土の敷均し締固め工(技術員3.1人)		0	0	0			
			工種	1	89,900	89,900			
計						0			
単価						89,900			
						0			
						89,900	円/工種		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-00-00-2-0	
単-264号	ICT活用効果等調査費用	(技術員0.5人)	単位	工事	数量	0		0	
						1		14,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ICT活用効果等調査費用		(技術員0.5人)		0	0	0			
			工事	1	14,500	14,500			
計						0			
						14,500			
単価						0			
						14,500	円/工事		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-265号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 5590m3	単位	式	数量	1		24,416	
						1		24,416	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役									
			人	0.998	24,465	24,416			
計						24,416			
						24,416			
単価						24,416	円/式		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0
単-266号	掘削（ICT）保守点検	土砂 片切掘削 2948m3	単位	式	数量		1	14,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.609	24,465	14,899		
計						14,899		
単価						14,899	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0
単-267号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 1200m3	単位	式	数量		1	4,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.191	24,465	4,672		
計						4,672		
単価						4,672	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-268号	路床盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 779m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.159	24,465	3,889		
計						3,889		
単価						3,889	円/式	

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-269号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 4460m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.961	24,465	23,510		
計						23,510		
単価						23,510	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-270号	掘削（ICT）保守点検	土砂 片切掘削 1890m3	単位	式	数量		1	単価	9,541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.39	24,465	9,541			
計						9,541			
単価						9,541	円/式		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-271号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 3422m3	単位	式	数量		1	単価	13,308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.544	24,465	13,308			
計						13,308			
単価						13,308	円/式		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0
単-272号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1444m2	単位	式	数量		1	11,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.469	24,465	11,474		
計						11,474		
単価						11,474	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0
単-273号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 軟岩I 2188m2	単位	式	数量		1	20,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.829	24,465	20,281		
計						20,281		
単価						20,281	円/式	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0
単-274号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 1619m2	単位	式	数量	1	単価	8,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.335	24,465	8,195		
計						8,195		
単価						8,195	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0
単-275号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	5850千円	単位	式	数量	1	単価	5,850,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1		5,850,000		
	計					5,850,000		
	単価					5,850,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	バックホウ(クローラ)【標準・クレーン機能付】運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手(特殊)			0	0	0			
	軽油	1. 2号	人	0.21	22,680	4,762			
			L	18	138	2,484			
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0			
			時間	1	4,950	4,950			
	計					0			
	単価					12,196			
						0			
						12,190		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要
運転手（特殊）			人	0.16	21,840	3,494		
軽油	1.2号		L	18	129	2,322		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t		時間	1	6,600	6,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						12,420		
単価						12,420	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1		4,829
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（一般）		人	0.17	19,425	3,302			
	軽油	1. 2号	L	3.8	129	490			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,000	1,000			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	37	37			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					4,829			
	単価					4,829		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,613
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	19,425	3,302			
軽油	1. 2号	L	5.8	129	748			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,510	1,510			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	53	53			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,613			
単価					5,613	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 28m3	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.16	21,840	3,494	
軽油		1. 2号	L	6.3	129	812	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 28m3	時間	1	1,830	1,830	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,136	
単価						6,136	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	21, 840	3, 494		
軽油		1. 2号	L	9.2	129	1, 186		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2, 610	2, 610		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 290		
単価						7, 290	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,840	21,840		
軽油		1. 2号	L	98	129	12,642		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						51,170		
単価						51,170	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,840	21,840		
軽油		1. 2号	L	98	129	12,642		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						51,170		
単価						51,170	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	クローラクレーン運転（掘削用）	単位	日	数量	単価	金額	単価	95,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	60	129	7,740			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊	供用日	1.08	60,900	65,772			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						95,360		
単価						95,360	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	66	129	8,514		12,200
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量7. 5～7. 8m ³ /min	日	1.33	2,770	3,684		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						12,200		
単価						12,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	156	129	20,124		31,140
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18～19m ³ /min	日	1.33	8,280	11,012		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					31,140		
	単価					31,140	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）	単位	日	数量	単価	金額	単価	66,210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	102	129	13,158			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	供用日	1.02	30,600	31,212			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						66,210		
単価						66,210	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	117,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,840	21,840		
軽油		1. 2号	L	74	129	9,546		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）50～55t吊	供用日	1.31	65,800	86,198		
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						117,600		
単価						117,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	ラフタークレーン運転	35t吊	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
			1	21,840	21,840		
軽油	1. 2号	L	0	0	0		
			108	129	13,932		
ラフテレーンクレーン[排出ガス対策型（第2次）]	油圧伸縮ジブ型・吊上能力35t吊	供用日	0	0	0		
			1	42,500	42,500		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
			1		8		
計					0		
					78,280		
単価					0		
					78,280	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-294号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 495mm	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508～762mm		0	0	0		36,310
			供用日	1.37	26,500	36,305		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
	単価					36,310	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-295号	空気圧縮機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号			0	0	0		
		L		66	129	8,514		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量7. 5～7. 8m ³ /min			0	0	0		
		日		1.33	2,770	3,684		
諸雑費（まるめ）				0		0		
		式		1		2		
計						0		
						12,200		
単価						0		
						12,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	空気圧縮機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	金額
名称		規格		単位	数量	単価	金額	
				0		0	0	0
		L		156	129	20,124		31,140
	軽油		1. 2号	0	0	0		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18~19m3/min	0	0	0		
		日		1.33	8,280	11,012		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式		1		4		
	計					0		
						31,140		
	単価					0		
						31,140	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	ラフタークレーン運転	35t吊	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
		人	1	21,840	21,840		
軽油	1. 2号	L	0	0	0		
		L	74	129	9,546		
ラフテレーンクレーン[排出ガス対策型（第2次）]	油圧伸縮ｼﾌﾞ型・吊上能力35t吊	供用日	0	0	0		
		供用日	1.3	42,500	55,250		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
		式	1		4		
計					0		
					86,640		
単価					0		
					86,640	円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-298号	運搬費	木くず（枝葉・幹）L=30.0km以下	単位	t	数量	10	単価	9,023
						10		9,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック（運搬車）運転		10t積 ロ-ガ-装着車		1	90,230	90,230	WYB00222	
			日	1	90,230	90,230	単- 314号	
	計					90,230		
	単価					9,023		
						9,023	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-299号	準備費（処分費用積上げ分）	504千円	単位	式	数量	1	単価	504,000
						1		504,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		504,000		
	計					504,000		
	単価					504,000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-300号	運搬費	木くず（根株）L=30. 0km以下	単位	t	数量	10	単価	13, 570
						10		13, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック（運搬車）運転		10t積 ロ-ガ-装着車		1. 5	90, 490	135, 735	WYB00226	
			日	1. 5	90, 490	135, 735	単- 315号	
	計					135, 735		
						135, 735		
	単価					13, 570		
						13, 570	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-301号	準備費（処分費用積上げ分）	168千円	単位	式	数量	1	単価	168, 000
						1		168, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		168, 000		
	計					168, 000		
						168, 000		
	単価					168, 000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-302号	運搬費	木くず（竹根株）L=20.0km以下	単位	t	数量	10	単価	10,820
						10		10,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック（運搬車）運転		10t積 ロ-ダ-装着車		1.2	90,230	108,276	WYB00230	
			日	1.2	90,230	108,276	単- 316号	
	計					108,276		
	単価					10,820		
						10,820	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-303号	準備費（処分費用積上げ分）	63千円	単位	式	数量	1	単価	63,000
						1		63,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費								
			式	1		63,000		
	計					63,000		
	単価					63,000	円／式	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-304号	運搬費	木くず（枝葉・幹）L=30.0km以下	単位	t	数量	0	単価	0
						10		9,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック（運搬車）運転		10t積 ロ-ガ-装着車		0	0	0	WYB00237	
			日	1	90,230	90,230	単- 317号	
	計					0		
						90,230		
	単価					0		
						9,023		円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-305号	準備費（処分費用積上げ分）	5654千円	単位	式	数量	1	単価	5,654,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費								
			式	1		5,654,000		
	計					5,654,000		
						5,654,000		
	単価					5,654,000		円／式

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-306号	運搬費	木くず（根株）L=30.0km以下	単位	t	数量	0	単価	0	
						10		13,570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック（運搬車）運転		10t積 ロ-ガ-装着車		0	0	0	WYB00241		
			日	1.5	90,490	135,735	単- 318号		
	計					0			
						135,735			
	単価					0			
						13,570	円／t		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-307号	準備費（処分費用積上げ分）	1480千円	単位	式	数量	1	単価	1,480,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費									
			式	1		1,480,000			
	計					1,480,000			
	単価								
						1,480,000	円／式		

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-308号	運搬費	木くず（竹根株）L=20.0km以下	単位	t	数量	0	単価	0	
						10		10,820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック（運搬車）運転		10t積 ロ-ガ-装着車		0	0	0	WYB00245		
			日	1.2	90,230	108,276	単- 319号		
	計					0			
						108,276			
	単価					0			
						10,820	円／t		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-309号	準備費（処分費用積上げ分）	6174千円	単位	式	数量	1	単価	6,174,000	
						1		6,174,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費									
			式	1		6,174,000			
	計					6,174,000			
						6,174,000			
	単価					6,174,000	円／式		

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	バックホウ運転	0.15m3級 クラップル付	単位	日	数量	1	52,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	21,840	21,840	
			人	1	21,840	21,840	
	軽油	1. 2号		30	129	3,870	
			L	30	129	3,870	
	バックホウ（損料）	クローラ型 山積0.15m3級(平積み0.11m3) クラップル付		1	26,400	26,400	
			日	1	26,400	26,400	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					52,110	
	単価					52,110	
						52,110	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	トラック運転	10t積 ロ-ダ-装着車	単位	日	数量	1	単価	90,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840		
	軽油	1. 2号	L	96	129	12,384		
	トラック（損料）	10t積 ロ-ダ-装着車	日	1	56,000	56,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					90,230		
	単価					90,230		
						90,230	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	バックホウ運転	0.15m3級 クラップル付	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	1	21,840	21,840		
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	30	129	3,870		
	バックホウ（損料）	クローラ型 山積0.15m3級(平積み0.11m3) クラップル付		0	0	0		
			日	1	26,400	26,400		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					52,110		
	単価					0		
						52,110	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	トラック運転	10t積 ロ-ダ-装着車	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			0	0	0	
			人	1	21,840	21,840	
	軽油	1. 2号		0	0	0	
			L	96	129	12,384	
	トラック（損料）	10t積 ロ-ダ-装着車		0	0	0	
			日	1	56,000	56,000	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		6	
	計					0	
						90,230	
	単価					0	
						90,230	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	トラック（運搬車）運転	10t積 ロ-ダ-装着車	単位	日	数量	1	90,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	21,840	21,840	
			人	1	21,840	21,840	
	軽油	1. 2号		96	129	12,384	
			L	96	129	12,384	
	トラック（損料）	10t積 ロ-ダ-装着車		1	56,000	56,000	
			日	1	56,000	56,000	
	諸雑費（まるめ）			1		6	
			式	1		6	
	計					90,230	
						90,230	
	単価					90,230	
						90,230	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	トラック（運搬車）運転	10t積 ロ-ダ-装着車	単位	日	数量	1	単価	90,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	21,840	21,840		
			人	1	21,840	21,840		
	軽油	1. 2号		98	129	12,642		
			L	98	129	12,642		
	トラック（損料）	10t積 ロ-ダ-装着車		1	56,000	56,000		
			日	1	56,000	56,000		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					90,490		
						90,490		
	単価					90,490		
						90,490	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	トラック（運搬車）運転	10t積 ロ-ダ-装着車	単位	日	数量	1	90,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	21,840	21,840	
			人	1	21,840	21,840	
	軽油	1. 2号		96	129	12,384	
			L	96	129	12,384	
	トラック（損料）	10t積 ロ-ダ-装着車		1	56,000	56,000	
			日	1	56,000	56,000	
	諸雑費（まるめ）			1		6	
			式	1		6	
	計					90,230	
	単価					90,230	
						90,230	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	トラック（運搬車）運転	10t積 ロ-ダ-装着車	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			0	0	0	
			人	1	21,840	21,840	
	軽油	1. 2号		0	0	0	
			L	96	129	12,384	
	トラック（損料）	10t積 ロ-ダ-装着車		0	0	0	
			日	1	56,000	56,000	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		6	
	計					0	
						90,230	
	単価					0	
						90,230	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	トラック（運搬車）運転	10t積 ロ-ダ-装着車	単位	日	数量	0	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）				0	0	0	
			人		1	21,840	21,840	
	軽油	1. 2号			0	0	0	
			L		98	129	12,642	
	トラック（損料）	10t積 ロ-ダ-装着車			0	0	0	
			日		1	56,000	56,000	
	諸雑費（まるめ）				0		0	
			式		1		8	
	計						0	
							90,490	
	単価						0	
							90,490	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	トラック（運搬車）運転	10t積 ロ-ダ-装着車	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
			1	21,840	21,840		
軽油	1. 2号	L	0	0	0		
			96	129	12,384		
トラック（損料）	10t積 ロ-ダ-装着車	日	0	0	0		
			1	56,000	56,000		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
			1		6		
計					0		
					90,230		
単価					0		
					90,230	円/日	