

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 3 球磨川掘削及び坂本地区災害復旧工事
工事地名	熊本県八代市坂本町坂本地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年 9月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189580016	1 4) 単価適用年月	2021年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2021年 9月
5) 変更回数	5回	1 6) 前請負工事費	256,641,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	256,619,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	359日間 自 令和 3年10月 7日 (当初) 至 令和 4年 3月31日 (5回変更) 至 令和 4年 9月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	1,686,874
		2 3) 公 告 日	令和 3年 9月 3日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費 河川等災害復旧事業費 河川等災害関連事業費	2) 目： 河川等災害復旧費 道路災害復旧費 河川等災害関連事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費（補正） 工事費（補正）	4) 事業名：
--	--	---------------------------------------	---------

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び坂本地区災害復旧工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		99,914,486				
		式	1		101,623,347	1	1,708,861		
河川土工		式	1		32,754,584				
		式	1		33,957,478	1	1,202,894		
掘削工		式	1		4,642,880				
		式	1		3,822,000	1	-820,880		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	17,600	263.8	4,642,880			単-1号	
		m3	0	263.8	0	-17,600	-4,642,880		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	0	0	0			単-2号	
		m3	14,700	260	3,822,000	14,700	3,822,000		
掘削工(ICT)		式	1		2,805,600				
		式	1		2,776,800	1	-28,800		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満	m3	8,000	350.7	2,805,600			単-3号	
		m3	0	350.7	0	-8,000	-2,805,600		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満	m3	0	0	0			単-4号	
		m3	8,000	347.1	2,776,800	8,000	2,776,800		
盛土工		式	1		2,473,220				
		式	1		2,373,440	1	-99,780		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	380	5,119	1,945,220			単-5号	
		m3	0	5,119	0	-380	-1,945,220		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0	0	0			単-6号	
		m3	380	4,880	1,854,400	380	1,854,400		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	320	1,650	528,000			単-7号	
		m3	0	1,650	0	-320	-528,000		

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び坂本地区災害復旧工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 320	0 1,622	0 519,040	320	519,040	単-8号
法面整形工			式	1 1		308,114 297,558	1	-10,556	
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	240 0	749.3 749.3	179,832 0	-240	-179,832	単-9号
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	0 240	0 722.6	0 173,424	240	173,424	単-10号
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し		m2	340 0	377.3 377.3	128,282 0	-340	-128,282	単-11号
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し		m2	0 340	0 365.1	0 124,134	340	124,134	単-12号
残土処理工			式	1 1		22,524,770 24,687,680	1	2,162,910	
整地	残土受入れ地での処理		m3	17,600 0	113.7 113.7	2,001,120 0	-17,600	-2,001,120	単-13号
整地	残土受入れ地での処理		m3	0 13,600	0 111.4	0 1,515,040	13,600	1,515,040	単-14号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	16,870 0	1,115 1,115	18,810,050 0	-16,870	-18,810,050	単-15号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 5,540	0 1,096	0 6,071,840	5,540	6,071,840	単-16号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 7,400	0 1,617	0 11,965,800	7,400	11,965,800	単-17号

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び坂本地区災害復旧工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 1,050	0 3,286	0 3,450,300	1,050	3,450,300	単-18号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	850 0	2,016 2,016	1,713,600 0	-850	-1,713,600	単-19号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 850	0 1,982	0 1,684,700	850	1,684,700	単-20号
法覆護岸工			式	1 1		14,435,611 14,166,093	1	-269,518	
作業土工			式	1 1		442,880 424,904	1	-17,976	
床掘り(掘削)	土砂		m3	180 0		48,486 0	-180	-48,486	内-1号
床掘り(掘削)	土砂		m3	0 180		0 47,777	180	47,777	内-2号
埋戻し	土砂		m3	120 0		285,279 0	-120	-285,279	内-3号
埋戻し	土砂		m3	0 120		0 273,208	120	273,208	内-4号
基面整正			m2	290 0		109,115 0	-290	-109,115	内-5号
基面整正			m2	0 290		0 103,919	290	103,919	内-6号
コンクリートブロック工(間知ブロック張)			式	1 1		12,364,105 12,131,930	1	-232,175	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び坂本地区災害復旧工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 50 c m	m	92 0	14,572 14,572	1,340,624 0	-92	-1,340,624	単-21号	
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 50 c m	m	0 92	0 14,100	0 1,297,200	92	1,297,200	単-22号	
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350 mm 粗面 再生砕石 RC- 40 18-8-40(高炉) 遮 水シート無	m2	571 0	17,010 17,010	9,712,710 0	-571	-9,712,710	単-23号	
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350 mm 粗面 再生砕石 RC- 40 18-8-40(高炉) 遮 水シート無	m2	0 571	0 16,750	0 9,564,250	571	9,564,250	単-24号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	22 0	1,841 1,841	40,502 0	-22	-40,502	単-25号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0 22	0 1,810	0 39,820	22	39,820	単-26号	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	27 0	47,047 47,047	1,270,269 0	-27	-1,270,269	単-27号	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0 27	0 45,580	0 1,230,660	27	1,230,660	単-28号	
護岸付属物工		式	1 1		1,628,626 1,609,259	1	-19,367		
平張コンクリート	18-8-40(高炉) 厚さ 3 5 c m	m2	211 0		1,628,626 0	-211	-1,628,626	内-7号	
平張コンクリート	18-8-40(高炉) 厚さ 3 5 c m	m2	0 211		0 1,609,259	211	1,609,259	内-8号	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び坂本地区災害復旧工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固め工				1		2,304,720			
			式	1		2,274,408	1	-30,312	
根固めブロック工				1		2,304,720			
			式	1		2,274,408	1	-30,312	
消波根固めブロック製作	立体型ブロック種類(実質量) 2t			72	28,163	2,027,736			単-29号
			個	0	28,163	0	-72	-2,027,736	
消波根固めブロック製作	立体型ブロック種類(実質量) 2t			0	0	0			単-30号
			個	72	27,860	2,005,920	72	2,005,920	
根固めブロック据付	鉄筋ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無			72	3,847	276,984			単-31号
			個	0	3,847	0	-72	-276,984	
根固めブロック据付	鉄筋ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無			0	0	0			単-32号
			個	72	3,729	268,488	72	268,488	
構造物撤去工				1		4,115,113			
			式	1		4,026,051	1	-89,062	
構造物取壊し工				1		2,640,109			
			式	1		2,558,925	1	-81,184	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工			303	7,203	2,182,509			単-33号
			m3	0	7,203	0	-303	-2,182,509	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工			0	0	0			単-34号
			m3	303	6,975	2,113,425	303	2,113,425	
袋詰玉石撤去	2t型			100	4,576	457,600			単-35号
			袋	0	4,576	0	-100	-457,600	
袋詰玉石撤去	2t型			0	0	0			単-36号
			袋	100	4,455	445,500	100	445,500	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び坂本地区災害復旧工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工			1		1,475,004				
		式	1		1,467,126	1	-7,878		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		303	1,379	417,837			単-37号	
		m3	0	1,379	0	-303	-417,837		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		0	0	0			単-38号	
		m3	303	1,353	409,959	303	409,959		
殻処分	コンクリート殻(無筋)		303	3,489	1,057,167			単-39号	
		m3	0	3,489	0	-303	-1,057,167		
殻処分	コンクリート殻(無筋)		0	0	0			単-40号	
		m3	303	3,489	1,057,167	303	1,057,167		
仮設工			1		46,304,458				
		式	1		47,199,317	1	894,859		
工事用道路工 [設置]			1		21,573,738				
		式	1		21,183,262	1	-390,476		
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上		6,400		10,747,549			内-9号	
		m3	0		0	-6,400	-10,747,549		
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上		0		0			内-10号	
		m3	6,400		10,563,366	6,400	10,563,366		
敷砂利 (設置)	再生クワッシュアレン RC-40 敷 厚 100mm		965		227,373			内-11号	
		m2	0		0	-965	-227,373		
敷砂利 (設置)	再生クワッシュアレン RC-40 敷 厚 100mm		0		0			内-12号	
		m2	965		226,990	965	226,990		
土のう (設置)	耐候性大型土のう (1 年対応)		1,414		10,517,999			内-13号	
		袋	0		0	-1,414	-10,517,999		

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び坂本地区災害復旧工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう (設置)	耐候性大型土のう (1 年対応)	袋	0 1,414		0 10,312,203	1,414	10,312,203	内-14号	
土木シート	ブルーシート #3000	m2	1,137 0		68,529 0	-1,137	-68,529	内-15号	
土木シート	ブルーシート #3000	m2	0 1,137		0 68,529	1,137	68,529	内-16号	
敷鉄板	22×1524×3048 設置・ 撤去	m2	9 0		12,288 0	-9	-12,288	内-17号	
敷鉄板	22×1524×3048 設置・ 撤去	m2	0 9		0 12,174	9	12,174	内-18号	
工事用道路工 [撤去]		式	1 1		6,763,229 6,988,529	1	225,300		
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	6,400 0		4,797,214 0	-6,400	-4,797,214	内-19号	
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	0 6,400		0 4,711,469	6,400	4,711,469	内-20号	
敷砂利 (撤去)	再生クワッシュラン RC-40 敷 厚 100mm	m2	965 0		72,831 0	-965	-72,831	内-21号	
敷砂利 (撤去)	再生クワッシュラン RC-40 敷 厚 100mm	m2	0 965		0 71,529	965	71,529	内-22号	
土のう (撤去)		袋	1,414 0		1,494,905 0	-1,414	-1,494,905	内-23号	
土のう (撤去)		袋	0 1,414		0 1,452,621	1,414	1,452,621	内-24号	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び坂本地区災害復旧工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	廃プラスチック	t	7 0		65,173 0	-7	-65,173	内-25号	
殻運搬	廃プラスチック	t	0 14		0 123,203	14	123,203	内-26号	
殻処分	廃プラスチック	t	7 0		333,106 0	-7	-333,106	内-27号	
殻処分	廃プラスチック	t	0 14		0 629,707	14	629,707	内-28号	
水替工		式	1 1		13,402,706 13,382,172	1	-20,534		
ポンプ排水	φ200mm:12台 発電機(60KVA):6台	日	44 0		13,402,706 0	-44	-13,402,706	内-29号	
ポンプ排水	φ200mm:12台 発電機(60KVA):6台	日	0 44		0 13,382,172	44	13,382,172	内-30号	
汚濁防止工		式	1 1		3,357,834 4,368,677	1	1,010,843		
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	220 0		3,357,834 0	-220	-3,357,834	内-31号	
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	0 220		0 4,368,677	220	4,368,677	内-32号	
交通管理工		式	1 1		1,206,951 1,276,677	1	69,726		
交通誘導警備員		人日	99 0		1,206,951 0	-99	-1,206,951	内-33号	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び坂本地区災害復旧工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	0 110		0 1,276,677	110	1,276,677	内-34号	
直接工事費		式	1 1		99,914,486 101,623,347	1	1,708,861		
共通仮設費		式	1 1		11,323,977 11,812,795	1	488,818		
共通仮設費		式	1 1		1,621,424 1,974,756	1	353,332		
運搬費		式	1 1		18,779 18,779	0	0		
仮設材運搬費		式	1 0		18,779 0	-1	-18,779	内-35号	
仮設材運搬費		式	0 1		0 18,779	1	18,779	内-36号	
技術管理費		式	1 1		627,529 660,675	1	33,146		
施工調査費		式	0 1		0 34,800	1	34,800	内-37号	
保守管理(ICT)		式	1 0		34,726 0	-1	-34,726	内-38号	
保守管理(ICT)		式	0 1		0 33,072	1	33,072	内-39号	
システム初期費(ICT)		式	1 0		592,803 0	-1	-592,803	内-40号	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び坂本地区災害復旧工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)			式	0 1		0 592,803		1	592,803	内-41号
営繕費			式	0 1		0 316,200		1	316,200	
快適トイレ			式	0 1		0 316,200		1	316,200	内-42号
現場環境改善費 (率計上)			式	1 1		975,116 979,102		1	3,986	
共通仮設費 (率計上)			式	1 1		9,702,553 9,838,039		1	135,486	
純工事費			式	1 1		111,238,463 113,436,142		1	2,197,679	
現場管理費			式	1 1		33,230,327 32,765,210		1	-465,117	
工事原価			式	1 1		205,386,891 205,837,594		1	450,703	
一般管理費等			式	1 1		27,903,109 27,962,406		1	59,297	
工事価格			式	1 1		233,290,000 233,800,000		1	510,000	
消費税相当額			式	1 1		23,329,000 23,380,000		1	51,000	
工事費計			式	1 1		256,619,000 257,180,000		1	561,000	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び坂本地区災害復旧工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		40,832,697				
		式	1		39,771,665	1	-1,061,032		
橋梁床版工		式	1		27,456,637				
		式	1		26,682,942	1	-773,695		
旧橋撤去工		式	1		27,456,637				
		式	1		26,682,942	1	-773,695		
桁材撤去		t	14		28,088,737			内-1号	
		t	0		0	-14	-28,088,737		
桁材撤去		t	0		0			内-2号	
		t	14		27,315,042	14	27,315,042		
処分	スクラップ	t	14	-45,150	-632,100			単-1号	
		t	0	-45,150	0	-14	632,100		
処分	スクラップ	t	0	0	0			単-2号	
		t	14	-45,150	-632,100	14	-632,100		
仮設工		式	1		13,376,060				
		式	1		13,088,723	1	-287,337		
工事用道路工 [設置]		式	1		9,477,755				
		式	1		9,278,407	1	-199,348		
工事用道路盛土 (設置)		m3	1,100		840,785			内-3号	
		m3	0		0	-1,100	-840,785		
工事用道路盛土 (設置)		m3	0		0			内-4号	
		m3	1,100		824,931	1,100	824,931		
敷砂利 (設置)		m2	375		75,575			内-5号	
		m2	0		0	-375	-75,575		

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び坂本地区災害復旧工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利 (設置)			m2	0 375		0 75,424	375	75,424	内-6号
袋詰玉石製作・運搬 (中北地区資材置場)	2t用(長期性能型)		袋	199 0		3,498,687 0	-199	-3,498,687	内-7号
袋詰玉石製作・運搬 (中北地区資材置場)	2t用(長期性能型)		袋	0 199		0 3,447,335	199	3,447,335	内-8号
袋詰玉石運搬 (藤本発電所)	2t用(長期性能型)		袋	98 0		533,704 0	-98	-533,704	内-9号
袋詰玉石運搬 (藤本発電所)	2t用(長期性能型)		袋	0 98		0 520,871	98	520,871	内-10号
袋詰玉石運搬 (神瀬地区)	2t用(長期性能型)		袋	425 0		2,347,842 0	-425	-2,347,842	内-11号
袋詰玉石運搬 (神瀬地区)	2t用(長期性能型)		袋	0 425		0 2,291,770	425	2,291,770	内-12号
袋詰玉石設置	2t用(長期性能型)		袋	722 0		2,181,162 0	-722	-2,181,162	内-13号
袋詰玉石設置	2t用(長期性能型)		袋	0 722		0 2,118,076	722	2,118,076	内-14号
工事用道路工 [撤去]			式	1 1		3,898,305 3,810,316	1	-87,989	
工事用道路盛土 (撤去)			m3	1,100 0		1,672,417 0	-1,100	-1,672,417	内-15号
工事用道路盛土 (撤去)			m3	0 1,100		0 1,642,719	1,100	1,642,719	内-16号

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び坂本地区災害復旧工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷砂利 (撤去)		m2	375 0		56,489 0	-375	-56,489	内-17号	
敷砂利 (撤去)		m2	0 375		0 55,486	375	55,486	内-18号	
袋詰玉石撤去	2t用(長期性能型)	袋	105 0		1,616,530 0	-105	-1,616,530	内-19号	
袋詰玉石撤去	2t用(長期性能型)	袋	0 105		0 1,572,783	105	1,572,783	内-20号	
袋詰玉石運搬 (坂本駅付近)	2t用(長期性能型)	袋	105 0		552,869 0	-105	-552,869	内-21号	
袋詰玉石運搬 (坂本駅付近)	2t用(長期性能型)	袋	0 105		0 539,328	105	539,328	内-22号	
直接工事費		式	1 1		40,832,697 39,771,665	1	-1,061,032		
共通仮設費		式	1 1		4,905,140 5,295,982	1	390,842		
共通仮設費		式	1 1		942,182 1,418,291	1	476,109		
技術管理費		式	1 1		457,104 446,886	1	-10,218		
水中調査		式	1 0		457,104 0	-1	-457,104	内-23号	
水中調査		式	0 1		0 446,886	1	446,886	内-24号	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び坂本地区災害復旧工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
営繕費		式	0 1		0 494,700	1			
快適トル		式	0 1		0 494,700	1		内-25号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		485,078 476,705	1		-8,373	
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		3,962,958 3,877,691	1		-85,267	
純工事費		式	1 1		45,737,837 45,067,647	1		-670,190	
現場管理費		式	1 1		15,180,264 14,568,595	1		-611,669	
工事原価		式	1 1		60,918,101 59,636,242	1		-1,281,859	

0/180m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 2号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m ³	0 183	0 263.2	0 48,165			CA900020
合計					0 48,165			
変更積算金額					0 47,777			円/m ³

120/0m3当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町坂本地先

]

印刷日時：2022/09/26 11:37:48

埋戻し

第 3号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		117	2,458	287,586			CB210410
		m3	117	2,458	287,586	0	0	
合 計					285,279			
					0		-285,279	

0/120m3当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	117	2,354	275,418	117	275,418	
合 計					0			
					275,418		275,418	
変更積算金額					0			
					273,208		273,208	円/m3

290/0m2当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町坂本地先

]

印刷日時：2022/09/26 11:37:48

基面整正

第 5号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			291	378	109,998			CB210080
		m ²	291	378	109,998	0	0	
合計					109,115			
					0		-109,115	

0/290m2当たり内訳書

基面整正

第 6号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m ²	291	360	104,760	291	104,760	
合計					0			
					104,760		104,760	
変更積算金額					0			
					103,919		103,919	円/m ²

211/0m2当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町坂本地先

]

印刷日時：2022/09/26 11:37:48

平張コンクリート

第 7号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		211	1,225	258,475			CB221110
		m ²	211	1,225	258,475	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用		74	18,460	1,366,040			CB240010
		m ³	74	18,460	1,366,040	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		9.3	1,858	17,279			CB224710
		m ²	9.3	1,858	17,279	0	0	
合 計					1,628,626			
					0		-1,628,626	

0/211m2当たり内訳書

平張コンクリート

第 8号内訳書

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m ²	211	1,190	251,090	211	251,090	CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリート ンフ 車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	74	18,300	1,354,200	74	1,354,200	CB240010
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	9.3	1,826	16,981	9.3	16,981	CB224710
合 計					1,622,271		1,622,271	
変更積算金額					1,609,259		1,609,259	円/m ²

6,400/0m3当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町坂本地先

]

印刷日時：2022/09/26 11:37:49

第 9号内訳書
 工事用道路盛土
 (設置)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下		6,356	1,658	10,538,248			CB210110
		m3	6,356	1,658	10,538,248	0	0	
整地	敷均し(ルーズ)標準		1,907	153	291,771			CA900310
		m3	1,907	153	291,771	0	0	
合計					10,747,549			
					0		-10,747,549	

0/6, 400m3当たり内訳書

第 10号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m ³	0	0	0			CB210110
			6,356	1,630	10,360,280	6,356	10,360,280	
整地	敷均し(ルーズ) 標準	m ³	0	0	0			CA900310
			1,907	149	284,143	1,907	284,143	
合 計					0			
					10,644,423		10,644,423	
変更積算金額					0			
					10,563,366		10,563,366	円/m ³

965/0m2当たり内訳書

第 11号内訳書
 敷砂利 (設置)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース)標準		96.5	153	14,764			CA900310
		m ³	96.5	153	14,764	0	0	
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40		116	1,850	214,600			WYB00005
		m ³	116	1,850	214,600	0	0	単一 47号
合 計					227,373			
					0		-227,373	

0/965m2当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町坂本地先

]

印刷日時：2022/09/26 11:37:49

第 12号内訳書
 敷砂利 (設置)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ)標準		0	0	0			CA900310
		m 3	96.5	149	14,378	96.5	14,378	
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40		0	0	0			WYB00007
		m 3	116	1,850	214,600	116	214,600	単一 48号
合 計					0			
					228,978		228,978	
変更積算金額					0			
					226,990		226,990	円/m2

1,414/0袋当たり内訳書

第 13号内訳書
土のう (設置)

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		1,414	5,905	8,349,670			WB252730
		袋	1,414	5,905	8,349,670	0	0	単一 49号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,178	246.2	290,023			CA900010
		m ³	1,178	246.2	290,023	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		1,178	1,663	1,959,014			CB210110
		m ³	1,178	1,663	1,959,014	0	0	
合 計					10,517,999			
					0		-10,517,999	

0/1,414袋当たり内訳書

第 14号内訳書
土のう (設置)

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	1,414	5,786	8,181,404	1,414	8,181,404	単一 50号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m ³	1,178	242	285,076	1,178	285,076	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	1,178	1,634	1,924,852	1,178	1,924,852	
合 計					0			
					10,391,332		10,391,332	
変更積算金額					0			
					10,312,203		10,312,203	円/袋

1,137/0m2当たり内訳書

土木シート

第 15号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブルーシート（材料費）	#3000		1,137	60.8	69,129			WYB00009
		m ²	1,137	60.8	69,129	0	0	単一 51号
合 計					68,529			
					0		-68,529	

0/1,137m2当たり内訳書

土木シート

第 16号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブルーシート (材料費)	#3000		0	0	0			WYB00012
		m 2	1,137	60.8	69,129	1,137	69,129	単一 52号
合 計					0			
					69,129		69,129	
変更積算金額					0			
					68,529		68,529	円/m2

9/0m2当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町坂本地先]

印刷日時：2022/09/26 11:37:49

敷鉄板

第 17号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		9	346.5	3,118			WB253610
		m ²	9	346.5	3,118	0	0	単一 53号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 101日 無 有		2	4,639	9,278			WB253630
		枚	2	4,639	9,278	0	0	単一 54号
合 計					12,288			
					0		-12,288	

0/9m2当たり内訳書

敷鉄板

第 18号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m ²	9	333.8	3,004	9	3,004	単一 55号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 101日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	2	4,639	9,278	2	9,278	単一 56号
合 計					0			
					12,282		12,282	
変更積算金額					0			
					12,174		12,174	円/m ²

6,400/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
(撤去)

第 19号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		6,356	245.5	1,560,398			CA900010
		m ³	6,356	245.5	1,560,398	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		6,356	401.2	2,550,027			CB210110
		m ³	6,356	401.2	2,550,027	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		6,356	114.2	725,855			CA900310
		m ³	6,356	114.2	725,855	0	0	
合 計					4,797,214			
					0		-4,797,214	

0/6, 400m3当たり内訳書

工事用道路盛土
(撤去)

第 20号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m ³	6,356	241.3	1,533,702	6,356	1,533,702	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	6,356	394.2	2,505,535	6,356	2,505,535	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m ³	6,356	111.8	710,600	6,356	710,600	
合 計					0			
					4,749,837		4,749,837	
変更積算金額					0			
					4,711,469		4,711,469	円/m ³

965/0m2当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町坂本地先

]

印刷日時：2022/09/26 11:37:49

第 21号内訳書
 敷砂利
 (撤去)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		96.5	245.5	23,690			CA900010
		m 3	96.5	245.5	23,690	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		96.5	401.2	38,715			CB210110
		m 3	96.5	401.2	38,715	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		96.5	114.2	11,020			CA900310
		m 3	96.5	114.2	11,020	0	0	
合 計					72,831			
					0		-72,831	

0/965m2当たり内訳書

第 22号内訳書
 敷砂利 (撤去)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	96.5	241.3	23,285	96.5	23,285	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	96.5	394.2	38,040	96.5	38,040	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	96.5	111.8	10,788	96.5	10,788	
合 計					0			
					72,113		72,113	
変更積算金額					0			
					71,529		71,529	円/m2

1,414/0袋当たり内訳書

第 23号内訳書 土のう (撤去)

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		1,414	635.2	898,172			WB252730
		袋	1,414	635.2	898,172	0	0	単一 57号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.5km以下		1,178	402.2	473,791			CB210110
		m ³	1,178	402.2	473,791	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,178	114.7	135,116			CA900310
		m ³	1,178	114.7	135,116	0	0	
合 計					1,494,905			
					0		-1,494,905	

0/1,414袋当たり内訳書

第 24号内訳書 土のう (撤去)

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	1,414	612.8	866,499	1,414	866,499	単一 58号
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.5km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	1,178	395.3	465,663	1,178	465,663	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m ³	1,178	112.3	132,289	1,178	132,289	
合 計					0			
					1,464,451		1,464,451	
変更積算金額					0			
					1,452,621		1,452,621	円/袋

7/0t当たり内訳書

穀運搬

第 25号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃プラスチック運搬	L=20km未満		7.3	9,000	65,700			WYB00011
		t	7.3	9,000	65,700	0	0	単一 59号
合 計					65,173			
					0		-65,173	

0/14t当たり内訳書

穀運搬

第 26号内訳書

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃プラスチック運搬	L=20km未満		0	0	0			WYB00013
		t	13. 8	9, 000	124, 200	13. 8	124, 200	単一 60号
合計					0			
					124, 200		124, 200	
変更積算金額					0			
					123, 203		123, 203	円/t

7/0t当たり内訳書

穀処分

第 27号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費(t)			7.3	46,000	335,800			WB020052
		t	7.3	46,000	335,800	0	0	単一 61号
合計					333,106			
					0		-333,106	

0/14t当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町坂本地先]

印刷日時：2022/09/26 11:37:49

穀処分

第 28号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費(t)			0	0	0			WB020052
		t	13.8	46,000	634,800	13.8	634,800	単一 62号
合計					0			
					634,800		634,800	
変更積算金額					0			
					629,707		629,707	円/t

44/0日当たり内訳書

ポンプ排水

第 29号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去	φ200mm:12台 発電機(60KVA):6台		1	76,670	76,670			WYB00075
		箇所	1	76,670	76,670	0	0	単一 63号
ポンプ運転	作業時排水 φ200mm:12台 発電機(60KVA):6台		18	247,300	4,451,400			WYB00077
		日	18	247,300	4,451,400	0	0	単一 64号
ポンプ運転	常時排水 φ200mm:12台 発電機(60KVA):6台		26	345,500	8,983,000			WYB00081
		日	26	345,500	8,983,000	0	0	単一 65号
合 計					13,402,706			
					0		-13,402,706	

0/44日当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町坂本地先

]

印刷日時：2022/09/26 11:37:49

ポンプ排水

第 30号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去	φ200mm:12台 発電機(60KVA):6台		0	0	0			WYB00087
		箇所	1	73,570	73,570	1	73,570	単一 66号
ポンプ運転	作業時排水 φ200mm:12台 発電機(60KVA):6台		0	0	0			WYB00091
		日	18	246,900	4,444,200	18	4,444,200	単一 67号
ポンプ運転	常時排水 φ200mm:12台 発電機(60KVA):6台		0	0	0			WYB00095
		日	26	345,100	8,972,600	26	8,972,600	単一 68号
合 計					0			
					13,490,370		13,490,370	
変更積算金額					0			
					13,382,172		13,382,172	円/日

220/0m当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町坂本地先

印刷日時：2022/09/26 11:37:50

]

汚濁防止フェンス

第 31号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		220	15,380	3,383,600			WB253010
		m	220	15,380	3,383,600	0	0	単一 69号
合 計					3,357,834			
					0		-3,357,834	

0/220m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 32号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去 単独7ポートφ300 H=1.0m 供用日数192日		0	0	0			WYB00001
		m	220	20,010	4,402,200	220	4,402,200	単一 70号
合 計					0			
					4,402,200		4,402,200	
変更積算金額					0			
					4,368,677		4,368,677	円/m

99/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 33号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			99	12,290	1,216,710			WB010212
		人日	99	12,290	1,216,710	0	0	単一 71号
合 計					1,206,951			
					0		-1,206,951	

0/110人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 34号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	110	11,700	1,287,000	110	1,287,000	単一 72号
					0			
合 計					1,287,000		1,287,000	
					0			
変更積算金額					1,276,677		1,276,677	円/人日

一式当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町坂本地先

]

印刷日時：2022/09/26 11:37:50

仮設材運搬費

第 35号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 49.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		3.2	4,420	14,144			WB010020
		t	3.2	4,420	14,144	0	0	単一 73号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		1.6	3,000	4,800			WB010030
		t	1.6	3,000	4,800	0	0	単一 74号
合 計					18,779			
					0		-18,779	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 36号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 49.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 3.2	0 4,420	0 14,144			WB010020 単一 75号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	0 1.6	0 3,000	0 4,800			WB010030 単一 76号
合計					0 18,944			
変更積算金額					0 18,779			
								円/式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 37号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査費(技術員1.2人)	土工(バックホウによるダンプトラックへの掘削積込・運搬作業)		0	0	0			WYB00002
		件	1	34,800	34,800	1	34,800	単一 77号
合計					0			
					34,800		34,800	
変更積算金額					0			
					34,800		34,800	円/式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 38号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 8016m3	式	1		35,009			WA991010
			1		35,009	0	0	単一 78号
合 計					34,726			
					0		-34,726	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 39号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(ICT)保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 8016m3		0		0			WA991010
		式	1		33,342	1	33,342	単一 79号
合計					0			
					33,342		33,342	
変更積算金額					0			
					33,072		33,072	円/式

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 40号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単一 80号
合計					592,803			
					0		-592,803	

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 41号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598,000	1	598,000	単一 81号
合 計					0			
					598,000		598,000	
変更積算金額					0			
					592,803		592,803	円/式

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 42号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00006
		基・月	6.2	51,000	316,200	6.2	316,200	単一 82号
合 計					0			
					316,200		316,200	
変更積算金額					0			
					316,200		316,200	円/式

14/0t当たり内訳書

[印刷日時 : 2022/09/26 11:37:50]

桁材撤去

第 1号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水中酸素アーク切断	H形鋼 厚み10mm以下		36.9	116,400	4,295,160			WYB00024
		m	36.9	116,400	4,295,160	0	0	単一 3号
水中酸素アーク切断	H形鋼 厚み11mm以上15mm以下		73.2	175,900	12,875,880			WYB00048
		m	73.2	175,900	12,875,880	0	0	単一 4号
水中酸素アーク切断	H形鋼 厚み16mm以上20mm以下		3.2	243,800	780,160			WYB00038
		m	3.2	243,800	780,160	0	0	単一 5号
水中酸素アーク切断	H形鋼 厚み21mm以上25mm以下		7.5	292,700	2,195,250			WYB00063
		m	7.5	292,700	2,195,250	0	0	単一 6号
水中酸素アーク切断	H形鋼 厚み26mm以上		22.1	366,700	8,104,070			WYB00053
		m	22.1	366,700	8,104,070	0	0	単一 7号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		14.2	3,850	54,670			WB010020
		t	14.2	3,850	54,670	0	0	単一 8号
仮設材等の積込み、取卸し費	取卸しのみ		14.2	750	10,650			WB010030
		t	14.2	750	10,650	0	0	単一 9号
合 計					28,088,737			
					0		-28,088,737	

0/14t当たり内訳書

[印刷日時：2022/09/26 11:37:50]

桁材撤去

第 2号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水中酸素アーク切断	H形鋼 厚み10mm以下		0	0	0			WYB00051
		m	36.9	113,200	4,177,080	36.9	4,177,080	単一 10号
水中酸素アーク切断	H形鋼 厚み11mm以上15mm以下		0	0	0			WYB00065
		m	73.2	171,000	12,517,200	73.2	12,517,200	単一 11号
水中酸素アーク切断	H形鋼 厚み16mm以上20mm以下		0	0	0			WYB00062
		m	3.2	237,100	758,720	3.2	758,720	単一 12号
水中酸素アーク切断	H形鋼 厚み21mm以上25mm以下		0	0	0			WYB00079
		m	7.5	284,600	2,134,500	7.5	2,134,500	単一 13号
水中酸素アーク切断	H形鋼 厚み26mm以上		0	0	0			WYB00076
		m	22.1	356,700	7,883,070	22.1	7,883,070	単一 14号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	14.2	3,850	54,670	14.2	54,670	単一 15号
仮設材等の積込み、取卸し費	取卸しのみ		0	0	0			WB010030
		t	14.2	750	10,650	14.2	10,650	単一 16号
合 計					0			
					27,535,890		27,535,890	
変更積算金額					0			
					27,315,042		27,315,042	円/t

1,100/0m3当たり内訳書

[印刷日時 : 2022/09/26 11:37:50]

工事用道路盛土（設置）

第 3号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,125	248.2	279,225			CA900010
		m 3	1,125	248.2	279,225	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1,125	350.8	394,650			CB210110
		m 3	1,125	350.8	394,650	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		1,125	154.1	173,362			CA900310
		m 3	1,125	154.1	173,362	0	0	
合 計					840,785			
					0		-840,785	

0/1, 100m3当たり内訳書

[印刷日時：2022/09/26 11:37:50]

工事用道路盛土（設置）

第 4号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1,125	244	274,500	1,125	274,500	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,125	344.8	387,900	1,125	387,900	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		0	0	0			CA900310
		m 3	1,125	150.1	168,862	1,125	168,862	
合 計					0			
					831,262		831,262	
変更積算金額					0			
					824,931		824,931	

375/0m2当たり内訳書

[印刷日時：2022/09/26 11:37:50]

敷砂利（設置）

第 5号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準		38	154.1	5,855			CA900310
		m 3	38	154.1	5,855	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40		38	1,850	70,300			
		m 3	38	1,850	70,300	0	0	
合 計					75,575			
					0		-75,575	

0/375m2当たり内訳書

[印刷日時 : 2022/09/26 11:37:50]

敷砂利 (設置)

第 6号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準		0	0	0			CA900310
		m 3	38	150.1	5,703	38	5,703	
再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
		m 3	38	1,850	70,300	38	70,300	
合 計					0			
					76,003		76,003	
変更積算金額					0			
					75,424		75,424	円/m2

199/0袋当たり内訳書

[印刷日時 : 2022/09/26 11:37:50]

第 7号内訳書 袋詰玉石製作・運搬
(中北地区資材置場)

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石製作・仮置き	2t用(長期性能型) 中詰材(流用材)		164	13,370	2,192,680			WYB00005
		袋	164	13,370	2,192,680	0	0	単一 19号
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準		199	1,590	316,410			CB310180
		個	199	1,590	316,410	0	0	
袋詰玉石運搬	2t用(長期性能型) 積載個数5個 L=23.8km		199	3,591	714,609			WYB00006
		袋	199	3,591	714,609	0	0	単一 20号
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準		199	1,524	303,276			CB310190
		個	199	1,524	303,276	0	0	
合 計					3,498,687			
					0		-3,498,687	

0/199袋当たり内訳書

[印刷日時 : 2022/09/26 11:37:50]

第 8号内訳書 袋詰玉石製作・運搬
(中北地区資材置場)

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石製作・仮置き	2t用(長期性能型) 中詰材(流用材)		0	0	0			WYB00014
		袋	164	13,240	2,171,360	164	2,171,360	単一 21号
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準		0	0	0			CB310180
		個	199	1,543	307,057	199	307,057	
袋詰玉石運搬	2t用(長期性能型) 積載個数5個 L=23.8km		0	0	0			WYB00013
		袋	199	3,530	702,470	199	702,470	単一 22号
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準		0	0	0			CB310190
		個	199	1,479	294,321	199	294,321	
合 計					0			
					3,475,208		3,475,208	
変更積算金額					0			
					3,447,335		3,447,335	円/袋

98/0袋当たり内訳書

[印刷日時 : 2022/09/26 11:37:50]

第 9号内訳書 袋詰玉石運搬
(藤本発電所)

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準		98	1,590	155,820			CB310180
		個	98	1,590	155,820	0	0	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 12.5km以下		98	2,376	232,848			CB310040
		個	98	2,376	232,848	0	0	
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準		98	1,524	149,352			CB310190
		個	98	1,524	149,352	0	0	
合 計					533,704			
					0		-533,704	

0/98袋当たり内訳書

袋詰玉石運搬
(藤本発電所)

第 10号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	98	1,543	151,214	98	151,214	CB310180
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 12.5km以下	個	98	2,336	228,928	98	228,928	CB310040
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	98	1,479	144,942	98	144,942	CB310190
合計					525,084		525,084	
変更積算金額					520,871		520,871	円/袋

425/0袋当たり内訳書

[印刷日時：2022/09/26 11:37:51]

第 11号内訳書 袋詰玉石運搬
(神瀬地区)

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準		425	1,590	675,750			CB310180
		個	425	1,590	675,750	0	0	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 14.0km以下		425	2,455	1,043,375			CB310040
		個	425	2,455	1,043,375	0	0	
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準		425	1,524	647,700			CB310190
		個	425	1,524	647,700	0	0	
合 計					2,347,842			
					0		-2,347,842	

0/425袋当たり内訳書

[印刷日時：2022/09/26 11:37:51]

袋詰玉石運搬
(神瀬地区)

第 12号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	425	1,543	655,775	425	655,775	CB310180
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 14.0km以下	個	425	2,414	1,025,950	425	1,025,950	CB310040
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	425	1,479	628,575	425	628,575	CB310190
合計					0 2,310,300		0 2,310,300	
変更積算金額					0 2,291,770		0 2,291,770	円/袋

722/0袋当たり内訳書

[印刷日時：2022/09/26 11:37:51]

袋詰玉石設置

第 13号内訳書

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石設置	2t用(長期性能型) 作業半径30m以内 陸上		294	2,455	721,770			WYB00008
		袋	294	2,455	721,770	0	0	単一 23号
袋詰玉石設置	2t用(長期性能型) 作業半径30m以内 水中		428	3,451	1,477,028			WYB00007
		袋	428	3,451	1,477,028	0	0	単一 24号
合 計					2,181,162			
					0		-2,181,162	

0/722袋当たり内訳書

[印刷日時：2022/09/26 11:37:51]

袋詰玉石設置

第 14号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石設置	2t用(長期性能型) 作業半径30m以内 陸上		0	0	0			WYB00016
		袋	294	2,393	703,542	294	703,542	単一 25号
袋詰玉石設置	2t用(長期性能型) 作業半径30m以内 水中		0	0	0			WYB00017
		袋	428	3,345	1,431,660	428	1,431,660	単一 26号
合 計					0			
					2,135,202		2,135,202	
変更積算金額					0			
					2,118,076		2,118,076	円/袋

1,100/0m3当たり内訳書

[印刷日時 : 2022/09/26 11:37:51]

工事用道路盛土（撤去）

第 15号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,125	248.2	279,225			CA900010
		m 3	1,125	248.2	279,225	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		1,125	1,134	1,275,750			CB210110
		m 3	1,125	1,134	1,275,750	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,125	115.8	130,275			CA900310
		m 3	1,125	115.8	130,275	0	0	
合 計					1,672,417			
					0		-1,672,417	

0/1, 100m3当たり内訳書

[印刷日時 : 2022/09/26 11:37:51]

工事用道路盛土（撤去）

第 16号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1,125	244	274,500	1,125	274,500	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,125	1,114	1,253,250	1,125	1,253,250	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	1,125	113.4	127,575	1,125	127,575	
合 計					0			
					1,655,325		1,655,325	
変更積算金額					0			
					1,642,719		1,642,719	円/m3

375/0m2当たり内訳書

[印刷日時 : 2022/09/26 11:37:51]

敷砂利 (撤去)

第 17号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		38	248.2	9,431			CA900010
		m 3	38	248.2	9,431	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		38	1,134	43,092			CB210110
		m 3	38	1,134	43,092	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		38	115.8	4,400			CA900310
		m 3	38	115.8	4,400	0	0	
合 計					56,489			
					0		-56,489	

0/375m2当たり内訳書

[印刷日時：2022/09/26 11:37:51]

敷砂利（撤去）

第 18号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	38	244	9,272	38	9,272	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	38	1,114	42,332	38	42,332	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	38	113.4	4,309	38	4,309	
合 計					0			
					55,913		55,913	
変更積算金額					0			
					55,486		55,486	円/m2

105/0袋当たり内訳書

[印刷日時：2022/09/26 11:37:51]

袋詰玉石撤去

第 19号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去	2t用(長期性能型) 作業半径30m以内 水中		105	15,520	1,629,600			WYB00018
		袋	105	15,520	1,629,600	0	0	単一 27号
合 計					1,616,530			
					0		-1,616,530	

0/105袋当たり内訳書

[印刷日時：2022/09/26 11:37:51]

袋詰玉石撤去

第 20号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去	2t用(長期性能型) 作業半径30m以内 水中		0	0	0			WYB00022
		袋	105	15,100	1,585,500	105	1,585,500	単一 28号
合 計					0			
					1,585,500		1,585,500	
変更積算金額					0			
					1,572,783		1,572,783	円/袋

105/0袋当たり内訳書

[印刷日時：2022/09/26 11:37:51]

第 21号内訳書 袋詰玉石運搬
(坂本駅付近)

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準		105	1,590	166,950			CB310180
		個	105	1,590	166,950	0	0	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 10.5km以下		105	2,194	230,370			CB310040
		個	105	2,194	230,370	0	0	
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準		105	1,524	160,020			CB310190
		個	105	1,524	160,020	0	0	
合 計					552,869			
					0		-552,869	

0/105袋当たり内訳書

[印刷日時：2022/09/26 11:37:51]

第 22号内訳書 袋詰玉石運搬
(坂本駅付近)

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	0	0	0	105	162,015	CB310180
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 10.5km以下	個	0	0	0	105	226,380	CB310040
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	0	0	0	105	155,295	CB310190
合 計					0		543,690	
変更積算金額					0		539,328	円/袋

一式当たり内訳書

[印刷日時 : 2022/09/26 11:37:51]

水中調査

第 23号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水中調査			1	460,800	460,800			WYB00029
		日	1	460,800	460,800	0	0	単一 29号
合 計					457,104			
					0		-457,104	

一式当たり内訳書

[印刷日時：2022/09/26 11:37:51]

水中調査

第 24号内訳書

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水中調査			0	0	0			WYB00044
		日	1	450, 500	450, 500	1	450, 500	単一 30号
合計					0			
					450, 500		450, 500	
変更積算金額					0			
					446, 886		446, 886	円/式

一式当たり内訳書

[印刷日時：2022/09/26 11:37:51]

快適トイレ

第 25号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00001
		基・月	9.7	51,000	494,700	9.7	494,700	単一 31号
合 計					0			
					494,700		494,700	
変更積算金額					0			
					494,700		494,700	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	263.8
						1		263.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	266.2	266.2	CA900020	
			m 3	1	266.2	266.2		
	計					266.2		
	単価					266.2	円/m3	
						266.2		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CA900020	
			m 3	1	262.3	262.3		
	計					0		
	単価					262.3	円/m3	
						0		
変更積算単価						260	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	350.7
						1		350.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	353.8	353.8	CA900430	
			m3	1	353.8	353.8		
計						353.8		
単価						353.8		
						353.8	円/m3	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		347.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CA900430	
			m3	1	350.1	350.1		
計						0		
単価						350.1		
						350.1	円/m3	
変更積算単価						347.1	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,119
							1	5,119
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m未満			1	5,164	5,164	CA900030
				m3	1	5,164	5,164	
計							5,164	
							5,164	
単価							5,164	円/m3
							5,164	

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
							1	4,880
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m未満			0	0	0	CA900030
				m3	1	4,922	4,922	
計							0	
							4,922	
単価							0	
							4,922	円/m3
変更積算単価							4,880	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2021.11		
						歩掛使用年月	2021.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,650	
						1		1,650	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			1	1,663	1,663	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し							
		11.5km以下		m3	1	1,663	1,663		
計							1,663		
単価							1,663		
							1,663	円/m3	

						単価使用年月	2021.11		
						歩掛使用年月	2021.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		1,622	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し							
		11.5km以下		m3	1	1,634	1,634		
計							0		
単価							1,634		
							0		
							1,634	円/m3	
変更積算単価							1,622	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 11		
						歩掛使用年月	2021. 11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	749.3	
						1		749.3	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	755.9	755.9	CB220010	
			m 2		1	755.9	755.9		
計							755.9		
単価							755.9		
							755.9	円/m2	

						単価使用年月	2021. 11		
						歩掛使用年月	2021. 11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		722.6	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			0	0	0	CB220010	
			m 2		1	728.9	728.9		
計							0		
単価							728.9	円/m2	
変更積算単価							722.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	377.3
						1		377.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	盛土部 無し 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	380.7	380.7	CB220010	
			m 2	1	380.7	380.7		
	計					380.7		
	単価					380.7		
						380.7	円/m2	

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		365.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	盛土部 無し 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	368.3	368.3		
	計					0		
	単価					368.3		
						0		
	変更積算単価					365.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	113.7
						1		113.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	114.7	114.7	CA900310	
			m3	1	114.7	114.7		
	計					114.7		
	単価					114.7		
						114.7	円/m3	

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		111.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CA900310	
			m3	1	112.3	112.3		
	計					0		
	単価					112.3		
						0		
	変更積算単価					112.3	円/m3	
						111.4	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,115
						1		1,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		1	1,124	1,124	CB210110	
			m3	1	1,124	1,124		
計						1,124		
単価						1,124	円/m3	
						1,124		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,104	1,104		
計						0		
単価						1,104	円/m3	
変更積算単価						1,096	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		1,617	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m3	0	0	0	CB210110		
計						0			
単価						1,630	円/m3		
変更積算単価						1,617	円/m3		

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		3,286	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	0	0	0	CB210110		
計						0			
単価						3,312	円/m3		
変更積算単価						3,286	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,016
						1		2,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下		1	2,033	2,033	CB210110	
			m3	1	2,033	2,033		
計						2,033		
単価						2,033	円/m3	
						2,033		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,998	1,998		
計						0		
単価						1,998	円/m3	
変更積算単価						1,982	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55c m 高さ 50c m	単位	m	数量	10	単価	14,572
						10		14,572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		2.4	61,230	146,952	CB226170	
			m 3	2.4	61,230	146,952		
計						146,952		
単価						14,700		
						14,700	円/m	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55c m 高さ 50c m	単位	m	数量	0	単価	0
						10		14,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
			m 3	2.4	59,210	142,104		
計						0		
単価						14,220	円/m	
変更積算単価						14,100	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 粗面 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	17,010
						1		17,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40		1	17,160	17,160	CB226020	
		1.0m3を超え3.0m3以下						
		18-8-40(高炉)	m 2	1	17,160	17,160		
計						17,160		
単価						17,160	円/m2	
						17,160		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 粗面 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		16,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40		0	0	0	CB226020	
		1.0m3を超え3.0m3以下						
		18-8-40(高炉)	m 2	1	16,890	16,890		
計						0		
単価						16,890	円/m2	
変更積算単価						16,750	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,841
						1		1,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,858	1,858	CB224710	
			m 2	1	1,858	1,858		
計						1,858		
単価						1,858	円/m2	
						1,858		

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	1,826	1,826		
計						0		
単価						1,826	円/m2	
変更積算単価						1,810	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	47,047
						1		47,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	47,460	47,460	CB226180	
			m3	1	47,460	47,460		
計						47,460		
単価						47,460		
						47,460	円/m3	

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		45,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180	
			m3	1	45,980	45,980		
計						0		
単価						45,980		
変更積算単価						45,580	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	消波根固めブロック製作	立体型ブロック種類 (実質量) 2t	単位	個	数量	10	単価	28,163
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	消波根固めブロック製作	2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉)			10	27,560	275,600	CB310010
		0.86m3を超え0.94m3以下	個		10	27,560	275,600	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			0.05	168,400	8,420	WB810010
			t		0.05	168,400	8,420	単一 41号
	計						284,020	
	単価						28,410	
							28,410	円/個

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	消波根固めブロック製作	立体型ブロック種類 (実質量) 2t	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	消波根固めブロック製作	2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉)			0	0	0	CB310010
		0.86m3を超え0.94m3以下	個	10	27,250		272,500	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			0	0	0	WB810010
			t	0.05	168,400		8,420	単一 42号
	計						0	
							280,920	
	単価						0	
							28,100	円/個
	変更積算単価						27,860	円/個

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	根固めブロック据付	鉄筋ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	3,847
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック横取り	2.5t以下 ラフレックレン(油圧伸縮ジグ型)25t吊 標準	個	1	1,367	1,367	1,367	CB310100	
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフレックレン(油圧伸縮ジグ型)25t吊 標準	個	1	2,514	2,514	2,514	CB310070	
計						3,881		
単価						3,881		
						3,881	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	根固めブロック据付	鉄筋ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック横取り	2.5t以下 ラフレックレン(油圧伸縮ジグ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310100		
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフレックレン(油圧伸縮ジグ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310070		
計					0			
単価					3,761			
変更積算単価					0		円/個	
					3,761			
					3,729		円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,203	
						1		7,203	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,267	7,267	WB824010		
			m 3	1	7,267	7,267	単一 43号		
計						7,267			
単価						7,267			
						7,267	円/m3		

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		6,975	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010		
			m 3	1	7,036	7,036	単一 44号		
計						0			
単価						7,036			
変更積算単価						7,036	円/m3		
						6,975	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	袋詰玉石撤去	2t型	単位	袋	数量	1	単価	4,576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,725	1,725		CB310210
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 1.0km以下	個	1	1,404	1,404		CB310040
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,485	1,485		CB310190
	計					4,614		
	単価					4,614		
						4,614		円/袋

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	袋詰玉石撤去	2t型	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0		CB310210
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 1.0km以下	個	0	0	0		CB310040
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0		CB310190
	計					0		
	単価					4,491		円/袋
	変更積算単価					4,455		円/袋

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,379
						1		1,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		1	1,392	1,392	CB227010	
			m 3	1	1,392	1,392		
	計					1,392		
	単価					1,392	円/m3	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	1,365	1,365		
	計					0		
	単価					1,365	円/m3	
変更積算単価						1,353	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,489
						1		3,489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	3,520	3,520	WB020051	
			m3	1	3,520	3,520	単-45号	
	計					3,520		
	単価					3,520	円/m3	
						3,520		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	3,520	3,520	単-46号	
	計					0		
	単価					3,520	円/m3	
						0		
変更積算単価						3,489	円/m3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	168,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	1.03	97,000	99,910			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,425	68,425			
諸雑費(まるめ)		式	1		65			
計					168,400			
単価					168,400	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	168,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	1.03	97,000	99,910				
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,425	68,425				
諸雑費 (まるめ)		式	1		65				
計					168,400				
単価					168,400	円/t			

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,267	7,267		7,267
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,267		
	単価					7,267		円/m 3

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,036	7,036		7,036
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,036		
	単価					7,036		円/m 3

参考資料（1）

単-45号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	3,520	352,000			
計						352,000			
単価						3,520	円/m ³		

単-46号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	3,520	352,000			
計						352,000			
単価						3,520	円/m ³		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09				
						歩掛使用年月	2021.09				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-47号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m ³	数量	1	単価	1,850			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン		RC-40			1	1,850		1,850			
			m ³		1	1,850		1,850			
計								1,850			
単価								1,850			
								1,850	円/m ³		

						単価使用年月	2021.09				
						歩掛使用年月	2021.09				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-48号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m ³	数量	0	単価	0			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン		RC-40			0	0		0			
			m ³		1	1,850		1,850			
計								0			
単価								1,850			
								0			
								1,850	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5,905
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	24,465	6,801			
特殊作業員		人	0.278	21,735	6,042			
普通作業員		人	0.278	18,900	5,254			
耐候性大型土のう（2t用）	φ110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	2,620	26,200			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	50,470	14,030	WK250500 単一 83号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		723			
計					59,050			
単価					5,905	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5,786
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	23,300	6,477			
特殊作業員		人	0.278	20,700	5,754			
普通作業員		人	0.278	18,000	5,004			
耐候性大型土のう（2 t用）	φ110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	2,620	26,200			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	49,430	13,741	WK250500 単一 84号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		684			
計					57,860			
単価					5,786	円/袋		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 11	
							歩掛使用年月	2021. 11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	ブルーシート（材料費）	#3000	単位	m ²	数量		100	単価	60.8
							100		60.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート		#3000 10.0m×10.0m			1	6,080	6,080		
				枚	1	6,080	6,080		
計							6,080		
単価							60.8		
							60.8	円/m ²	

							単価使用年月	2021. 11	
							歩掛使用年月	2021. 11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	ブルーシート（材料費）	#3000	単位	m ²	数量		0	単価	0
							100		60.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート		#3000 10.0m×10.0m			0	0	0		
				枚	1	6,080	6,080		
計							0		
単価							60.8		
							60.8	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	346.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	24,465	7,217			
とび工		人	0.295	24,465	7,217			
普通作業員		人	0.295	18,900	5,575			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	48,480	14,301	WK250590	単一	85号
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		340			
計					34,650			
単価					346.5		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 101日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×3048	枚	1	3,939	3,939		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×3048	枚	1	700	700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,639		
	単価					4,639	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	333.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	23,300	6,873			
とび工		人	0.295	23,300	6,873			
普通作業員		人	0.295	18,000	5,310			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	47,440	13,994	WK250590 単一 86号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		330			
計					33,380			
単価					333.8	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 101日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×3048	枚	1	3,939	3,939		
整備費（敷鉄板）		22×1524×3048	枚	1	700	700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,639		
単価						4,639	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	635.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	24,465	1,688			
特殊作業員		人	0.069	21,735	1,499			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	45,880	3,165	WK250500	単一	87号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,352			
単価					635.2		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	612.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	23,300	1,607			
特殊作業員		人	0.069	20,700	1,428			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	44,840	3,093	WK250500	単一	88号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,128			
単価					612.8		円/袋	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.05
							歩掛使用年月	2022.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	廃プラスチック運搬	L=20km未満	単位	t	数量	1	単価	9,000
						1		9,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック運搬費		L=20km未満			1	9,000	9,000	
			t	1	9,000		9,000	
計							9,000	
単価							9,000	円/t
							9,000	

							単価使用年月	2022.05
							歩掛使用年月	2022.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	廃プラスチック運搬	L=20km未満	単位	t	数量	0	単価	0
						1		9,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック運搬費		L=20km未満			0	0	0	
			t	1	9,000		9,000	
計							0	
単価							9,000	円/t
							0	
							9,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		廃プラスチック	t	100	46,000		4,600,000	
計							4,600,000	
単価							46,000	円/t

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		廃プラスチック	t	100	46,000		4,600,000	
計							4,600,000	
単価							46,000	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	ポンプ設置・撤去	φ200mm:12台 発電機(60KVA):6台	単位	箇所	数量	1	単価	76,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.5	25,830	12,915		
			人	0.5	25,830	12,915		
	特殊作業員			0.1	22,785	2,278		
			人	0.1	22,785	2,278		
	普通作業員			2	19,320	38,640		
			人	2	19,320	38,640		
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]運転	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		0.5	45,680	22,840		WYB00076
			日	0.5	45,680	22,840		単一 89号
	計					76,673		
						76,673		
	単価					76,670		
						76,670		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	ポンプ運転	作業時排水 φ200mm:12台 発電機(60KVA):6台	単位	日	数量	1	単価	247,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.34	22,785	7,746		
			人	0.34	22,785	7,746		
ポンプ運転		作業時排水 φ200mm 揚程10m程度		12	655	7,860		WYB00078
			日	12	655	7,860		単一 90号
発動発電機運転		作業時排水 60KVA		6	14,580	87,480		WYB00079
			日	6	14,580	87,480		単一 91号
サクシオンホース		φ200 12本		1	144,000	144,000		WYB00080
			日	1	144,000	144,000		単一 92号
諸雑費 (率+まるめ) 3%				1		214		
			式	1		214		
計						247,300		
						247,300		
単価						247,300		
						247,300		円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	ポンプ運転	常時排水 φ200mm:12台 発電機(60KVA):6台	単位	日	数量	1	単価	345,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				0.41	22,785	9,341		
			人	0.41	22,785	9,341		
ポンプ運転	常時排水 φ200mm 揚程10m程度			12	600	7,200		WYB00082
			日	12	600	7,200		単一 93号
発動発電機運転	常時排水 60KVA			6	30,820	184,920		WYB00083
			日	6	30,820	184,920		単一 94号
サクシオンホース	φ200 12本			1	144,000	144,000		WYB00084
			日	1	144,000	144,000		単一 92号
諸雑費 (率+まるめ) 1%				1		39		
			式	1		39		
計						345,500		
						345,500		
単価						345,500		
						345,500		円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	ポンプ設置・撤去	φ200mm:12台 発電機(60KVA):6台	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	0.5	24,600	12,300		
	普通作業員		人	0.1	21,700	2,170		
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]運転	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		0	0	0		WYB00088
			日	0.5	44,600	22,300		単一 95号
	計					0		
	単価					73,570		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	ポンプ運転	作業時排水 φ200mm:12台 発電機(60KVA):6台	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.34	21,700	7,378		
ポンプ運転		作業時排水 φ200mm 揚程10m程度		0	0	0		WYB00092
			日	12	655	7,860		単一 96号
発動発電機運転		作業時排水 60KVA		0	0	0		WYB00093
			日	6	14,580	87,480		単一 97号
サクシヨンホース		φ200 12本		0	0	0		WYB00094
			日	1	144,000	144,000		単一 98号
諸雑費 (率+まるめ) 3%				0		0		
			式	1		182		
計						0		
						246,900		
単価						0		
						246,900		円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	ポンプ運転	常時排水 φ200mm:12台 発電機(60KVA):6台	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				0	0	0		
		人	0.41	21,700	8,897			
ポンプ運転	常時排水 φ200mm 揚程10m程度	日	12	600	7,200			WYB00096
								単一 99号
発動発電機運転	常時排水 60KVA	日	6	30,820	184,920			WYB00097
								単一 100号
サクシヨンホース	φ200 12本	日	1	144,000	144,000			WYB00098
								単一 98号
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		83			
						0		
計						345,100		
単価						0		
						345,100		円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	15,380
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,620	262,000	WB253020	単-101号
	汚濁防止フェンス		m	100	11,600	1,160,000		
	アンカー工 10%		式	1		116,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,538,000		
	単価					15,380	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	汚濁防止フェンス	設置・撤去 単独70トφ300 H=1.0m 供用日数192日	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	20,010	20,010	単-102号	
計						0		
						20,010		
単価						0		
						20,010	円/m	

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,285	12,285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,290		
単価						12,290	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			11,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	11,700	11,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,700		
単価						11,700	円/人日	

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 49.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
					1			4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,420		
単価						4,420	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 49.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						4,420		
単価						4,420	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	施工形態動向調査費(技術員1.2人)	土工(バックホウによるダンプトラックへの掘削積込・運搬作業)	単位	件	数量		単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査費		土工(バックホウによるダンプトラックへの掘削積込・運搬作業)		0	0	0		
			件	1	34,800	34,800		
計						0		
						34,800		
単価						0		
						34,800	円/件	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 8016m3	単位	式	数量		単価	35,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.431	24,465	35,009		
計						35,009		
単価						35,009	円/式	

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 8016m3	単位	式	数量		単価	33,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.431	23,300	33,342		
計						33,342		
単価						33,342	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	快適トイレ費用		単位	基・月	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	
快適トイレ費用	坂本地区		0	0	0		0
		基・月	1	51,000	51,000		51,000
計					0		
単価					51,000		円／基・月

参考資料（2）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	50,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	98	129	12,642			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	11,500	15,985			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					50,470			
単価					50,470	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,800	20,800			
軽油	1. 2号	L	98	129	12,642			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	11,500	15,985			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					49,430			
単価					49,430	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	48,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	112	129	14,448			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.06	11,500	12,190			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					48,480			
単価					48,480	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	47,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,800	20,800			
軽油	1. 2号	L	112	129	14,448			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.06	11,500	12,190			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計						47,440		
単価						47,440	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	45,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	74	129	9,546			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	11,500	14,490			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					45,880			
単価					45,880	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	44,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,800	20,800			
軽油	1. 2号	L	74	129	9,546			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	11,500	14,490			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					44,840			
単価					44,840	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]運転	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	45,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	22,680	22,680		
			人	1	22,680	22,680		
	軽油	1. 2号		69	140	9,660		
			L	69	140	9,660		
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		1.16	11,500	13,340		
			日	1.16	11,500	13,340		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					45,680		
						45,680		
	単価					45,680		
						45,680	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	ポンプ運転	作業時排水 φ200mm 揚程10m程度	単位	日	数量	1	単価	655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		1.2	546	655		655
			日	1.2	546	655		655
	計					655		655
	単価					655		655 円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	発動発電機運転	作業時排水 60KVA	単位	日	数量	1	単価	14,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		83	140	11,620		
			L	83	140	11,620		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		60kVA		1.1	2,690	2,959		
			日	1.1	2,690	2,959		
諸雑費 (まるめ)				1		1		
			式	1		1		
						14,580		
計						14,580		
単価						14,580	円/日	

参考資料（2）

							単価使用年月	2022.04		
							歩掛使用年月	2022.04		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-92号	サクシヨンホース	φ200 12本	単位	日	数量		1	単価	144,000	
							1		144,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
サクシヨンホース賃料		φ200			360	400	144,000			
				m	360	400	144,000			
計							144,000			
単価							144,000			
							144,000	円/日		

							単価使用年月	2022.04		
							歩掛使用年月	2022.04		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-93号	ポンプ運転	常時排水 φ200mm 揚程10m程度	単位	日	数量		1	単価	600	
							1		600	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			1.1	546	600			
				日	1.1	546	600			
計							600			
単価							600			
							600	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一94号	発動発電機運転	常時排水 60KVA	単位	日	数量	1	単価	30,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		199	140	27,860		
			L	199	140	27,860		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		60kVA		1.1	2,690	2,959		
			日	1.1	2,690	2,959		
諸雑費 (まるめ)				1		1		
			式	1		1		
						30,820		
計						30,820		
単価						30,820		
						30,820	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]運転	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			0	0	0			
		人	1	21,600	21,600			
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	69	140	9,660			
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		0	0	0			
		日	1.16	11,500	13,340			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		0			
計					0			
					44,600			
単価					0			
					44,600		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	ポンプ運転	作業時排水 φ200mm 揚程10m程度	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		0	0	0			
		日	1.2	546	655			
計					0			
単価					655			
					0			
					655		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	発動発電機運転	作業時排水 60KVA	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	83	140	11,620		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	60kVA		0	0	0		
			日	1.1	2,690	2,959		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		1		
	計					0		
						14,580		
	単価					0		
						14,580	円/日	

参考資料（2）

							単価使用年月	2022.04
							歩掛使用年月	2022.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	サクシヨンホース	φ200 12本	単位	日	数量	0	単価	0
						1		144,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サクシヨンホース賃料		φ200		0	0	0		
			m	360	400	144,000		
計						0		
						144,000		
単価						0		
						144,000	円/日	

							単価使用年月	2022.04
							歩掛使用年月	2022.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	ポンプ運転	常時排水 φ200mm 揚程10m程度	単位	日	数量	0	単価	0
						1		600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		0	0	0		
			日	1.1	546	600		
計						0		
						600		
単価						0		
						600	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	発動発電機運転	常時排水 60KVA	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	199	140	27,860		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	60kVA		0	0	0		
			日	1.1	2,690	2,959		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		1		
	計					0		
						30,820		
	単価					0		
						30,820	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	24,465	53,823		
	普通作業員		人	5.4	18,900	102,060		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	44,810	98,582		WK250550
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		7,535		単-103号
	計					262,000		
	単価					2,620		円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	20,010
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,520	252,000	WB253020 単-104号
汚濁防止フェンス		設置・撤去 単独7ポートφ300 H=1.0m 供用日数192日		m	100	15,900	1,590,000	
アンカー工 10%				式	1		159,000	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							2,001,000	
単価							20,010	円/m

参考資料（3）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	44,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	83	134	11,122			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.03	11,500	11,845			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					44,810			
単価					44,810	円/日		

参考資料 (3)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	23,300	51,260		
	普通作業員		人	5.4	18,000	97,200		
	バックホウ(クローラ型)運転		日	2.2	43,770	96,294		WK250550 単-105号
	諸雑費(率+まるめ) 3%		式	1		7,246		
	計					252,000		
	単価					2,520		円/m

参考資料（４）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	43,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,800	20,800			
軽油	1. 2号	L	83	134	11,122			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.03	11,500	11,845			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					43,770			
単価					43,770	円/日		

1次単価表

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	処分	スクラップ	単位	t	数量	1	単価	-45,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				1	-45,500	-45,500	WYB00010	
			t	1	-45,500	-45,500	単- 17号	
	計					-45,500		
	単価					-45,500	円/t	
						-45,500		

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	処分	スクラップ	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0	0	0	WYB00012	
			t	1	-45,500	-45,500	単- 18号	
	計					0		
	単価					-45,500	円/t	
	変更積算単価					-45,150	円/t	

参考資料（1）

単-3号		水中酸素アーク切断	H形鋼 厚み10mm以下	単位	m	数量	3.83	単価	116,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水世話役					1	41,370	41,370		
				人	1	41,370	41,370		
潜水士					2	41,370	82,740		
				人	2	41,370	82,740		
潜水連絡員					2	26,145	52,290		
				人	2	26,145	52,290		
潜水送気員					2	26,565	53,130		
				人	2	26,565	53,130		
土木一般世話役					1	25,830	25,830		
				人	1	25,830	25,830		
水中溶断機運転					2	26,620	53,240	WYB00025	
				台	2	26,620	53,240	単一 32号	
低圧コンプレッサー[運転エンジン駆動スクュ型(超低騒音型)]		排出ガス対策型(第3次基準値) 吐口量4.0m3/min			1	13,200	13,200	WYB00026	
				台	1	13,200	13,200	単一 33号	
コンプレッサー運転		エンジン駆動レシプロ型 吐口量0.305m3/min			1	13,420	13,420	WYB00027	
				台	1	13,420	13,420	単一 34号	
潜水器具		フォーカス・水中通話装置・潜水機材			1	37,800	37,800		
				日	1	37,800	37,800		
エアール具		エアホース・エアチップ・エアセトル・エアサンダー・エアリフト			1	10,500	10,500		
				日	1	10,500	10,500		
トラック [クレーン装置付] 運転		ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t			1	39,590	39,590	WYB00028	
				日	1	39,590	39,590	単一 35号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-3号	水中酸素アーク切断	H形鋼 厚み10mm以下	m		3.83	116,400
					3.83	116,400
諸雑費 (率+まるめ)			1		22,890	
9%		式	1		22,890	
計					446,000	
					446,000	
単価					116,400	
					116,400	円/m

参考資料（1）

		単価使用年月		2022.04		歩掛使用年月		2022.04		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単一4号	水中酸素アーク切断	H形鋼 厚み11mm以上15mm以下	単位	m	数量	2.55	単価	175,900	2.55	175,900			
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要				
潜水世話役					1	41,370		41,370					
			人		1	41,370		41,370					
潜水土					2	41,370		82,740					
			人		2	41,370		82,740					
潜水連絡員					2	26,145		52,290					
			人		2	26,145		52,290					
潜水送気員					2	26,565		53,130					
			人		2	26,565		53,130					
土木一般世話役					1	25,830		25,830					
			人		1	25,830		25,830					
水中溶断機運転					2	26,620		53,240				WYB00045	
			台		2	26,620		53,240				単一 32号	
低圧コンプレッサ[運転エンジン駆動スクュ型(超低騒音型)]		排出ガス対策型(第3次基準値) 吐口量4.0m3/min			1	13,200		13,200				WYB00047	
			台		1	13,200		13,200				単一 33号	
コンプレッサー運転		エンジン駆動レシプロ型 吐口量0.305m3/min			1	13,420		13,420				WYB00049	
			台		1	13,420		13,420				単一 34号	
潜水器具		フォーカス・水中通話装置・潜水機材			1	37,800		37,800					
			日		1	37,800		37,800					
エアール具		エアホース・エアチャック・エアセトル・エアサンダー・エアリフト			1	10,500		10,500					
			日		1	10,500		10,500					
トラック [クレーン装置付] 運転		ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t			1	39,590		39,590				WYB00052	
			日		1	39,590		39,590				単一 35号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	水中酸素アーク切断	H形鋼 厚み11mm以上15mm以下	単位	m	数量	2.55	単価	175,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		25,490		
			式	1		25,490		
	計					448,600		
	単価					448,600		
						175,900		
						175,900	円/m	

参考資料（1）

		単価使用年月		2022.04		歩掛使用年月		2022.04		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-5号	水中酸素アーク切断	H形鋼 厚み16mm以上20mm以下	単位	m	数量	1.85	単価	243,800	1.85	243,800			
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要				
潜水世話役					1	41,370		41,370					
			人		1	41,370		41,370					
潜水土					2	41,370		82,740					
			人		2	41,370		82,740					
潜水連絡員					2	26,145		52,290					
			人		2	26,145		52,290					
潜水送気員					2	26,565		53,130					
			人		2	26,565		53,130					
土木一般世話役					1	25,830		25,830					
			人		1	25,830		25,830					
水中溶断機運転					2	26,620		53,240			WYB00035		
			台		2	26,620		53,240			単一 32号		
低圧コンプレッサー[運転エンジン駆動スクュ型(超低騒音型)]		排出ガス対策型(第3次基準値) 吐口量4.0m3/min			1	13,200		13,200			WYB00037		
			台		1	13,200		13,200			単一 33号		
コンプレッサー運転		エンジン駆動レシプロ型 吐口量0.305m3/min			1	13,420		13,420			WYB00041		
			台		1	13,420		13,420			単一 34号		
潜水器具		フォーカス・水中通話装置・潜水機材			1	37,800		37,800					
			日		1	37,800		37,800					
エアール具		エアホース・エアチップ・エアセトル・エアサッター・エアリフト			1	10,500		10,500					
			日		1	10,500		10,500					
トラック [クレーン装置付] 運転		ベストラック4~4.5t積 吊能力2.9t			1	39,590		39,590			WYB00042		
			日		1	39,590		39,590			単一 35号		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-5号	水中酸素アーク切断	H形鋼 厚み16mm以上20mm以下	m		1.85	243,800
					1.85	243,800
諸雑費 (率+まるめ)			1		27,990	
11%		式	1		27,990	
計					451,100	
					451,100	
単価					243,800	
					243,800	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	水中酸素アーク切断	H形鋼 厚み21mm以上25mm以下	単位	m	数量	1.55	単価	292,700	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜水世話役				1	41,370	41,370		
			人		1	41,370	41,370		
	潜水土				2	41,370	82,740		
			人		2	41,370	82,740		
	潜水連絡員				2	26,145	52,290		
			人		2	26,145	52,290		
	潜水送気員				2	26,565	53,130		
			人		2	26,565	53,130		
	土木一般世話役				1	25,830	25,830		
			人		1	25,830	25,830		
	水中溶断機運転				2	26,620	53,240		WYB00033
			台		2	26,620	53,240		単一 32号
	低圧コンプレッサ[運転エンジン駆動スクュ型(超低騒音型)]	排出ガス対策型(第3次基準値) 吐口量4.0m3/min			1	13,200	13,200		WYB00039
			台		1	13,200	13,200		単一 33号
	コンプレッサ運転	エンジン駆動レシプロ型 吐口量0.305m3/min			1	13,420	13,420		WYB00046
			台		1	13,420	13,420		単一 34号
	潜水器具	フォーカス・水中通話装置・潜水機材			1	37,800	37,800		
			日		1	37,800	37,800		
	エアール具	エアホース・エアチップ・エアセトル・エアサッター・エアリフト			1	10,500	10,500		
			日		1	10,500	10,500		
	トラック [クレーン装置付] 運転	ベストラック4~4.5t積 吊能力2.9t			1	39,590	39,590		WYB00067
			日		1	39,590	39,590		単一 35号

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-6号	水中酸素アーク切断	H形鋼 厚み21mm以上25mm以下	m		1.55	292,700
					1.55	292,700
諸雑費 (率+まるめ)			1		30,590	
12%		式	1		30,590	
計					453,700	
					453,700	
単価					292,700	
					292,700	円/m

参考資料（1）

単一7号		水中酸素アーク切断	H形鋼 厚み26mm以上	単位	m	数量	1.23	単価	366,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水世話役					1	41,370	41,370		
				人	1	41,370	41,370		
潜水士					2	41,370	82,740		
				人	2	41,370	82,740		
潜水連絡員					2	26,145	52,290		
				人	2	26,145	52,290		
潜水送気員					2	26,565	53,130		
				人	2	26,565	53,130		
土木一般世話役					1	25,830	25,830		
				人	1	25,830	25,830		
水中溶断機運転					2	26,620	53,240	WYB00034	
				台	2	26,620	53,240	単一 32号	
低圧コンプレッサー[運転エンジン駆動スクュ型(超低騒音型)]		排出ガス対策型(第3次基準値) 吐口量4.0m3/min			1	13,200	13,200	WYB00036	
				台	1	13,200	13,200	単一 33号	
コンプレッサー運転		エンジン駆動レシプロ型 吐口量0.305m3/min			1	13,420	13,420	WYB00043	
				台	1	13,420	13,420	単一 34号	
潜水器具		フォーカス・水中通話装置・潜水機材			1	37,800	37,800		
				日	1	37,800	37,800		
エアール具		エアホース・エアチャック・エアセトル・エアサンダー・エアリフト			1	10,500	10,500		
				日	1	10,500	10,500		
トラック [クレーン装置付] 運転		ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t			1	39,590	39,590	WYB00057	
				日	1	39,590	39,590	単一 35号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-7号	水中酸素アーク切断	H形鋼 厚み26mm以上	m		1.23	366,700
					1.23	366,700
諸雑費 (率+まるめ)			1		27,990	
11%		式	1		27,990	
計					451,100	
					451,100	
単価					366,700	
					366,700	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.04
							歩掛使用年月	2022.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円/t	

							単価使用年月	2022.04
							歩掛使用年月	2022.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一9号	仮設材等の積込み、取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費(仮設材等)			t	1	750	750		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						750		
単価						750	円/t	

参考資料（1）

単-10号		水中酸素アーク切断	H形鋼 厚み10mm以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水世話役					0	0	0		
				人	1	41,370	41,370		
潜水士					0	0	0		
				人	2	39,400	78,800		
潜水連絡員					0	0	0		
				人	2	24,900	49,800		
潜水送気員					0	0	0		
				人	2	25,300	50,600		
土木一般世話役					0	0	0		
				人	1	24,600	24,600		
水中溶断機運転					0	0	0	WYB00054	
				台	2	26,620	53,240	単一 36号	
低圧コンプレッサー[運転エンジン駆動スクュ型(超低騒音型)]		排出ガス対策型(第3次基準値) 吐口量4.0m3/min			0	0	0	WYB00055	
				台	1	13,200	13,200	単一 37号	
コンプレッサー運転		エンジン駆動レシプロ型 吐口量0.305m3/min			0	0	0	WYB00056	
				台	1	13,420	13,420	単一 38号	
潜水器具		フォーカス・水中通話装置・潜水機材			0	0	0		
				日	1	37,800	37,800		
エアール具		エアホース・エアチップ・エアセトル・エアサンダー・エアリフト			0	0	0		
				日	1	10,500	10,500		
トラック [クレーン装置付] 運転		ベストラック4~4.5t積 吊能力2.9t			0	0	0	WYB00058	
				日	1	38,510	38,510	単一 39号	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	水中酸素アーク切断	H形鋼 厚み10mm以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	諸雑費（率+まるめ）			0		0		
	9%		式	1		22,060		
	計					0		
	単価					433,900		
						0		
						113,200	円/m	

参考資料（1）

単-11号		水中酸素アーク切断	H形鋼 厚み11mm以上15mm以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水世話役					0	0	0		
				人	1	41,370	41,370		
潜水士					0	0	0		
				人	2	39,400	78,800		
潜水連絡員					0	0	0		
				人	2	24,900	49,800		
潜水送気員					0	0	0		
				人	2	25,300	50,600		
土木一般世話役					0	0	0		
				人	1	24,600	24,600		
水中溶断機運転					0	0	0	WYB00066	
				台	2	26,620	53,240	単- 36号	
低圧コンプレッサ[運転エンジン駆動スクュ型(超低騒音型)]		排出ガス対策型(第3次基準値) 吐口量4.0m3/min			0	0	0	WYB00068	
				台	1	13,200	13,200	単- 37号	
コンプレッサー運転		エンジン駆動レシプロ型 吐口量0.305m3/min			0	0	0	WYB00069	
				台	1	13,420	13,420	単- 38号	
潜水器具		フォーカス・水中通話装置・潜水機材			0	0	0		
				日	1	37,800	37,800		
エアール具		エアホース・エアチップ・エアセトル・エアサンダー・エアリフト			0	0	0		
				日	1	10,500	10,500		
トラック [クレーン装置付] 運転		ベストラック4~4.5t積 吊能力2.9t			0	0	0	WYB00070	
				日	1	38,510	38,510	単- 39号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	水中酸素アーク切断	H形鋼 厚み11mm以上15mm以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					0		0	
	諸雑費 (率+まるめ)				1		24,460	
	10%		式				0	
	計						436,300	
	単価						0	
							171,000	円/m

参考資料（1）

単-12号		水中酸素アーク切断	H形鋼 厚み16mm以上20mm以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水世話役					0	0	0		
				人	1	41,370	41,370		
潜水士					0	0	0		
				人	2	39,400	78,800		
潜水連絡員					0	0	0		
				人	2	24,900	49,800		
潜水送気員					0	0	0		
				人	2	25,300	50,600		
土木一般世話役					0	0	0		
				人	1	24,600	24,600		
水中溶断機運転					0	0	0	WYB00064	
				台	2	26,620	53,240	単一 36号	
低圧コンプレッサ[運転エンジン駆動スクュ型(超低騒音型)]		排出ガス対策型(第3次基準値) 吐口量4.0m3/min			0	0	0	WYB00071	
				台	1	13,200	13,200	単一 37号	
コンプレッサ運転		エンジン駆動レシプロ型 吐口量0.305m3/min			0	0	0	WYB00072	
				台	1	13,420	13,420	単一 38号	
潜水器具		フォーカス・水中通話装置・潜水機材			0	0	0		
				日	1	37,800	37,800		
エアール具		エアホース・エアチップ・エアセトル・エアサンダー・エアリフト			0	0	0		
				日	1	10,500	10,500		
トラック [クレーン装置付] 運転		ベストラック4~4.5t積 吊能力2.9t			0	0	0	WYB00073	
				日	1	38,510	38,510	単一 39号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-12号	水中酸素アーク切断	H形鋼 厚み16mm以上20mm以下	m		0	0
					1.85	237,100
諸雑費 (率+まるめ)			0		0	
11%		式	1		26,960	
計					0	
					438,800	
単価					0	
					237,100	円/m

参考資料（1）

単-13号		水中酸素アーク切断	H形鋼 厚み21mm以上25mm以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水世話役					0	0	0		
				人	1	41,370	41,370		
潜水士					0	0	0		
				人	2	39,400	78,800		
潜水連絡員					0	0	0		
				人	2	24,900	49,800		
潜水送気員					0	0	0		
				人	2	25,300	50,600		
土木一般世話役					0	0	0		
				人	1	24,600	24,600		
水中溶断機運転					0	0	0	WYB00080	
				台	2	26,620	53,240	単一 36号	
低圧コンプレッサー[運転エンジン駆動スクュ型(超低騒音型)]		排出ガス対策型(第3次基準値) 吐口量4.0m3/min			0	0	0	WYB00081	
				台	1	13,200	13,200	単一 37号	
コンプレッサー運転		エンジン駆動レシプロ型 吐口量0.305m3/min			0	0	0	WYB00082	
				台	1	13,420	13,420	単一 38号	
潜水器具		フォーカス・水中通話装置・潜水機材			0	0	0		
				日	1	37,800	37,800		
エアール具		エアホース・エアチップ・エアセトル・エアサンダー・エアリフト			0	0	0		
				日	1	10,500	10,500		
トラック [クレーン装置付] 運転		ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t			0	0	0	WYB00083	
				日	1	38,510	38,510	単一 39号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-13号	水中酸素アーク切断	H形鋼 厚み21mm以上25mm以下	m		0	0
				1.55		284,600
諸雑費 (率+まるめ)			0		0	
12%		式	1		29,360	
計					0	
					441,200	
単価					0	
					284,600	円/m

参考資料（1）

単-14号		水中酸素アーク切断	H形鋼 厚み26mm以上	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水世話役					0	0	0		
				人	1	41,370	41,370		
潜水士					0	0	0		
				人	2	39,400	78,800		
潜水連絡員					0	0	0		
				人	2	24,900	49,800		
潜水送気員					0	0	0		
				人	2	25,300	50,600		
土木一般世話役					0	0	0		
				人	1	24,600	24,600		
水中溶断機運転					0	0	0	WYB00077	
				台	2	26,620	53,240	単- 36号	
低圧コンプレッサ[運転エンジン駆動スクュ型(超低騒音型)]		排出ガス対策型(第3次基準値) 吐口量4.0m3/min			0	0	0	WYB00078	
				台	1	13,200	13,200	単- 37号	
コンプレッサー運転		エンジン駆動レシプロ型 吐口量0.305m3/min			0	0	0	WYB00084	
				台	1	13,420	13,420	単- 38号	
潜水器具		フォーカス・水中通話装置・潜水機材			0	0	0		
				日	1	37,800	37,800		
エアール具		エアホース・エアチップ・エアセトル・エアサンダー・エアリフト			0	0	0		
				日	1	10,500	10,500		
トラック [クレーン装置付] 運転		ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t			0	0	0	WYB00085	
				日	1	38,510	38,510	単- 39号	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.04
							歩掛使用年月	2022.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円/t	

							単価使用年月	2022.04
							歩掛使用年月	2022.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	仮設材等の積込み、取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費(仮設材等)			t	1	750	750		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						750		
単価						750	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	スクラップ		単位	t	数量	1	単価	-45,500
						1		-45,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ	ヘビーH1		-1	45,500	-45,500		
			t	-1	45,500	-45,500		
	計					-45,500		
						-45,500		
	単価					-45,500	円/t	
						-45,500		

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	スクラップ		単位	t	数量	0	単価	0
						1		-45,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ	ヘビーH1		0	0	0		
			t	-1	45,500	-45,500		
	計					0		
						-45,500		
	単価					0		
						-45,500	円/t	
						-45,500		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	袋詰玉石製作・仮置き	2t用(長期性能型)中詰材(流用材)	単位	袋	数量	10	単価	13,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.25	25,830	6,457		
			人	0.25	25,830	6,457		
	特殊作業員			0.25	22,785	5,696		
			人	0.25	22,785	5,696		
	普通作業員			0.5	19,320	9,660		
			人	0.5	19,320	9,660		
	袋詰玉石用袋材	2 t 用		10	8,500	85,000		
			袋	10	8,500	85,000		
	バックホウ(クローラ) [標準] 運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.25	64,430	16,107		WYB00009
			日	0.25	64,430	16,107		単-40号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0.25	41,600	10,400		
			日	0.25	41,600	10,400		
	諸雑費(率+まるめ) 2%			1		380		
			式	1		380		
	計					133,700		
						133,700		
	単価					13,370		
						13,370		円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	袋詰玉石運搬	2t用(長期性能型) 積載個数5個 L=23.8km	単位	袋	数量	100	単価	3,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)				6.4	19,950	127,680		
			人	6.4	19,950	127,680		
軽油		1. 2号		506	140	70,840		
			L	506	140	70,840		
トラック [普通型]		10~11t積		11	14,600	160,600		
			供用日	11	14,600	160,600		
計						359,120		
						359,120		
単価						3,591		
						3,591	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	袋詰玉石製作・仮置き	2t用(長期性能型)中詰材(流用材)	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.25	24,600	6,150		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.25	21,700	5,425		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.5	18,400	9,200		
	袋詰玉石用袋材	2 t 用		0	0	0		
			袋	10	8,500	85,000		
	バックホウ(クローラ) [標準] 運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0		WYB00015
			日	0.25	63,350	15,837		単- 41号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0	0	0		
			日	0.25	41,600	10,400		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			0		0		
			式	1		388		
	計					0		
						132,400		
	単価					0		
						13,240		円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	袋詰玉石運搬	2t用(長期性能型) 積載個数5個 L=23.8km	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			0	0	0			
		人	6.4	19,000	121,600			
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	506	140	70,840			
トラック [普通型]	10~11t積		0	0	0			
		供用日	11	14,600	160,600			
					0			
計					353,040			
単価					0			
					3,530		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	袋詰玉石設置	2t用(長期性能型) 作業半径30m以内 陸上	単位	袋	数量	10	単価	2,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.15	25,830	3,874		
			人	0.15	25,830	3,874		
	特殊作業員			0.15	22,785	3,417		
			人	0.15	22,785	3,417		
	普通作業員			0.3	19,320	5,796		
			人	0.3	19,320	5,796		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		0.15	76,400	11,460		
			日	0.15	76,400	11,460		
	諸雑費 (まるめ)			1		3		
			式	1		3		
	計					24,550		
						24,550		
	単価					2,455		
						2,455	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	袋詰玉石設置	2t用(長期性能型) 作業半径30m以内 水中	単位	袋	数量	10	単価	3,451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜水士			0.16	41,370	6,619		
			人	0.16	41,370	6,619		
	潜水連絡員			0.16	26,145	4,183		
			人	0.16	26,145	4,183		
	潜水送気員			0.16	26,565	4,250		
			人	0.16	26,565	4,250		
	普通作業員			0.32	19,320	6,182		
			人	0.32	19,320	6,182		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		0.16	76,400	12,224		
			日	0.16	76,400	12,224		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		1,052		
			式	1		1,052		
	計					34,510		
	単価					3,451		
						3,451	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	袋詰玉石設置	2t用(長期性能型) 作業半径30m以内 陸上	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.15	24,600	3,690		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.15	21,700	3,255		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.3	18,400	5,520		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		0	0	0		
			日	0.15	76,400	11,460		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						23,930		
	単価					0		
						2,393	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	袋詰玉石設置	2t用(長期性能型) 作業半径30m以内 水中	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜水士			0	0	0		
			人	0.16	39,400	6,304		
	潜水連絡員			0	0	0		
			人	0.16	24,900	3,984		
	潜水送気員			0	0	0		
			人	0.16	25,300	4,048		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.32	18,400	5,888		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		0	0	0		
			日	0.16	76,400	12,224		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			0		0		
			式	1		1,002		
	計					0		
						33,450		
	単価					0		
						3,345	円/袋	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-27号	袋詰玉石撤去	2t用(長期性能型) 作業半径30m以内 水中	単位	袋	数量	30	単価	15,520	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	潜水世話役			1	41,370	41,370			
			人	1	41,370	41,370			
	潜水士			2	41,370	82,740			
			人	2	41,370	82,740			
	潜水連絡員			2	26,145	52,290			
			人	2	26,145	52,290			
	潜水送気員			2	26,565	53,130			
			人	2	26,565	53,130			
	特殊作業員			1	22,785	22,785			
			人	1	22,785	22,785			
	普通作業員			1	19,320	19,320			
			人	1	19,320	19,320			
	潜水コンプレッサー運転	吐出量 0.305m ³ /min		1	11,100	11,100	WYB00019		
			日	1	11,100	11,100	単- 42号		
	潜水器具	水中電話装置・フカホス		1	15,800	15,800			
			日	1	15,800	15,800			
	エア-工具類	エア-ホス・エア-チャッパ-・エア-チェル・エア-サンダ-		1	15,000	15,000			
			日	1	15,000	15,000			
	消耗品	チャッパ-・チェル・サンダ-の刃		1		35,000			
			式	1		35,000			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		1	76,400	76,400			
			日	1	76,400	76,400			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-27号	袋詰玉石撤去	2t用(長期性能型) 作業半径30m以内 水中	袋		30	15,520
					30	15,520
諸雑費 (率+まるめ)			1		40,665	
15%		式	1		40,665	
計					465,600	
					465,600	
単価					15,520	
					15,520	円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	袋詰玉石撤去	2t用(長期性能型) 作業半径30m以内 水中	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜水世話役			0	0	0		
			人	1	41,370	41,370		
	潜水土			0	0	0		
			人	2	39,400	78,800		
	潜水連絡員			0	0	0		
			人	2	24,900	49,800		
	潜水送気員			0	0	0		
			人	2	25,300	50,600		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1	21,700	21,700		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	18,400	18,400		
	潜水コンプレッサー運転	吐出量 0.305m ³ /min		0	0	0		WYB00023
			日	1	11,100	11,100		単- 43号
	潜水器具	水中電話装置・フカホス		0	0	0		
			日	1	15,800	15,800		
	エア-工具類	エア-ホス・エア-チップ-・エア-チェ-ル・エア-サンダ-		0	0	0		
			日	1	15,000	15,000		
	消耗品	チップ-・チェ-ル・サンダ-の刃		0		0		
			式	1		35,000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		0	0	0		
			日	1	76,400	76,400		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	袋詰玉石撤去	2t用(長期性能型) 作業半径30m以内 水中	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費 (率+まるめ) 15%			0		0			
		式	1		39,030			
計					0			
					453,000			
単価					0			
					15,100		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	水中調査	単位	日	数量	単価	金額	単価	460,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	潜水世話役			1	41,370	41,370		
		人		1	41,370	41,370		
	潜水士			2	41,370	82,740		
		人		2	41,370	82,740		
	潜水送気員			2	26,565	53,130		
		人		2	26,565	53,130		
	潜水連絡員			2	26,145	52,290		
		人		2	26,145	52,290		
	潜水コンプレッサー運転	吐出量 0.305m3/min		1	11,100	11,100		WYB00031
			日	1	11,100	11,100		単一 44号
	潜水器具	水中電話装置・フカホース		1	15,800	15,800		
			日	1	15,800	15,800		
	エアール具類	エアホース・エアチップパー・エアセトル・エアサンダー		1	15,000	15,000		
			日	1	15,000	15,000		
	水中撮影機材	カメラ・モニター・録画装置・コンベックスフタフ・クロスロッド・ノギス		1		120,000		
			式	1		120,000		
	消耗品	チップパー・セトル・サンダーの刃		1		35,000		
			式	1		35,000		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		34,370		
			式	1		34,370		
	計					460,800		
						460,800		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	水中調査	単位	日	数量	単価	金額	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	0	
潜水世話役		人	0	0	0		1	450,500
潜水士		人	0	0	0			
潜水送気員		人	0	0	0			
潜水連絡員		人	0	0	0			
潜水コンプレッサー運転	吐出量 0.305m3/min	日	0	0	0	WYB00050		
潜水器具	水中電話装置・フカホース	日	1	11,100	11,100	単- 45号		
エア-工具類	エア-ホース・エア-チップ・エア-セトル・エア-サンダー	日	0	0	0			
水中撮影機材	カメラ・モニター・録画装置・コンベックスフタフ・クロスロッド・ノギス	式	1		120,000			
消耗品	チップ・セトル・サンダーの刃	式	1		35,000			
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		33,030			
計					0			450,500

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	快適トイレ費用	単位	基・月	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	
	快適トイレ費用	川嶽地区		0	0	0		0
			基・月	1	51,000	51,000		51,000
	計					0		0
	単価					51,000		円/基・月

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	水中溶断機運転		単位	台	数量	1	26,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	水中溶断機	定格電流 30A		1	15,000	15,000	
			台	1	15,000	15,000	
	発電ウェルダ	溶接電流 110~400A		1	6,300	6,300	
			台	1	6,300	6,300	
	軽油	1. 2号		38	140	5,320	
			L	38	140	5,320	
	計					26,620	
	単価					26,620	
						26,620	円/台

参考資料（2）

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	低圧コンプレッサ-[運転エンジン駆動スクリーン型(超低騒音型)]	排出ガス対策型(第3次基準値) 吐口量4.0m3/min	単位	台	数量	1	単価	13,200
						1		13,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧コンプレッサ-[エンジン駆動スクリーン型(超低騒音型)]		排出ガス対策型(第3次基準値) 吐口量4.0m3/min		1	9,000	9,000		
			台	1	9,000	9,000		
軽油		1. 2号		30	140	4,200		
			L	30	140	4,200		
計						13,200		
						13,200		
単価						13,200	円/台	

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	コンプレッサ-運転	エンジン駆動レシプロ型 吐口量0.305m3/min	単位	台	数量	1	単価	13,420
						1		13,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンプレッサ-		エンジン駆動レシプロ型 吐口量0.305m3/min		1	8,800	8,800		
			台	1	8,800	8,800		
ガソリン		レギュラー		30	154	4,620		
			L	30	154	4,620		
計						13,420		
						13,420		
単価						13,420	円/台	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	39,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			1	22,680	22,680		
		人	1	22,680	22,680		
軽油	1. 2号		32	140	4,480		
		L	32	140	4,480		
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		1.3	9,560	12,428		
		供用日	1.3	9,560	12,428		
諸雑費 (まるめ)			1		2		
		式	1		2		
計					39,590		
単価					39,590		
					39,590	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	水中溶断機運転		単位	台	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	水中溶断機	定格電流 30A		0	0	0			
			台	1	15,000	15,000			26,620
	発電ウェルダー	溶接電流 110~400A		0	0	0			
			台	1	6,300	6,300			
	軽油	1. 2号		0	0	0			
			L	38	140	5,320			
	計					0			
						26,620			
	単価					0			
						26,620		円/台	

参考資料（2）

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-37号	低圧コンプレッサ[運転エンジン駆動スクロール型(超低騒音型)]	排出ガス対策型(第3次基準値) 吐口量4.0m3/min	単位	台	数量	0	単価	0	
						1		13,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
低圧コンプレッサ[エンジン駆動スクロール型(超低騒音型)]		排出ガス対策型(第3次基準値) 吐口量4.0m3/min		0	0	0			
			台	1	9,000	9,000			
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	30	140	4,200			
計						0			
						13,200			
単価						0			
						13,200	円/台		

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-38号	コンプレッサー運転	エンジン駆動レシプロ型 吐口量0.305m3/min	単位	台	数量	0	単価	0	
						1		13,420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンプレッサー		エンジン駆動レシプロ型 吐口量0.305m3/min		0	0	0			
			台	1	8,800	8,800			
ガソリン		レギュラー		0	0	0			
			L	30	154	4,620			
計						0			
						13,420			
単価						0			
						13,420	円/台		

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)		人	1	21,600	21,600	
	軽油	1. 2号	L	32	140	4,480	
	トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.3	9,560	12,428	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
	計					0	
	単価					38,510	円/日
						38,510	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	バックホウ (クローラ) [標準] 運 転	排ガス型(第2次) 山積0.8m3(平積0.6m3)	単位	日	数量	1	単価	64,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			1	22,680	22,680		
			人	1	22,680	22,680		
	軽油	1. 2号		110	140	15,400		
			L	110	140	15,400		
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3		1.48	17,800	26,344		
			供用日	1.48	17,800	26,344		
	諸雑費 (まるめ)			1		6		
			式	1		6		
	計					64,430		
	単価					64,430		
						64,430	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	バックホウ (クローラ) [標準] 運 転	排ガス型(第2次) 山積0.8m3(平積0.6m3)	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)		人	1	21,600	21,600	
	軽油	1. 2号	L	110	140	15,400	
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3	供用日	1.48	17,800	26,344	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6	
	計					63,350	
	単価					63,350	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	潜水コンプレッサー運転	吐出量 0.305m3/min	単位	日	数量	1	単価	11,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜水コンプレッサー	吐出量 0.305m3/min		1	6,000	6,000		
			日	1	6,000	6,000		
	貯空気タンク	1.08MPa 内容積32L		1	2,000	2,000		
			日	1	2,000	2,000		
	空気清浄機	セキユリタイ-タンク(フィルター含む)		1	1,000	1,000		
			日	1	1,000	1,000		
	軽油	1. 2号		15	140	2,100		
			L	15	140	2,100		
	計					11,100		
						11,100		
	単価					11,100		
						11,100	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	潜水コンプレッサー運転	吐出量 0.305m3/min	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	潜水コンプレッサー	吐出量 0.305m3/min		0	0	0	
			日	1	6,000	6,000	
	貯空気タンク	1.08MPa 内容積32L		0	0	0	
			日	1	2,000	2,000	
	空気清浄機	セキユリタイ-タンク(フィルター含む)		0	0	0	
			日	1	1,000	1,000	
	軽油	1. 2号		0	0	0	
			L	15	140	2,100	
	計					0	
						11,100	
	単価					0	
						11,100	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	潜水コンプレッサー運転	吐出量 0.305m3/min	単位	日	数量	1	11,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	潜水コンプレッサー	吐出量 0.305m3/min		1	6,000	6,000	
			日	1	6,000	6,000	
	貯空気タンク	1.08MPa 内容積32L		1	2,000	2,000	
			日	1	2,000	2,000	
	空気清浄機	セキユリタイ-タンク(フィルター含む)		1	1,000	1,000	
			日	1	1,000	1,000	
	軽油	1. 2号		15	140	2,100	
			L	15	140	2,100	
	計					11,100	
	単価					11,100	
						11,100	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	潜水コンプレッサー運転	吐出量 0.305m3/min	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	潜水コンプレッサー	吐出量 0.305m3/min		0	0	0	
			日	1	6,000	6,000	
	貯空気タンク	1.08MPa 内容積32L		0	0	0	
			日	1	2,000	2,000	
	空気清浄機	セキユリタイ-タンク(フィルター含む)		0	0	0	
			日	1	1,000	1,000	
	軽油	1. 2号		0	0	0	
			L	15	140	2,100	
	計					0	
						11,100	
	単価					0	
						11,100	円/日