

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	筑後川石井地区（上流）築堤護岸外工事
工事地名	大分県日田市石井地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 4年 6月
2) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289300031	1 4) 単価適用年月	2022年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2022年 8月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	156,585,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	143,418,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	212日間 自 令和 4年 9月 1日 (当初) 至 令和 5年 3月31日 ( 1回変更) 至 令和 5年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大分県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	日田	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	筑後川水系 筑後川	2 2) 処 分 費 等	3,667,762
		2 3) 公 告 日	令和 4年 7月 7日

## 3. 予算科目

1) 予算科目： 防災・減災対策等強化事業推進費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-----------------------------	----------------	-----------------	---------

# 設計内訳書

工事名	筑後川石井地区（上流）築堤護岸外工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸		式	1		80,346,305				
		式	1		105,058,324	1	24,712,019		
河川土工		式	1		10,534,601				
		式	1		22,612,612	1	12,078,011		
掘削工		式	1		194,667				
		式	1		229,760	1	35,093		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	780	205	159,900			単-1号	
		m3	750	205	153,750	-30	-6,150		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	40		29,766			内-1号	
		m3	0		0	-40	-29,766		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0		0			内-2号	
		m3	40		71,009	40	71,009		
整地	敷均し(ルーズ)	m3	40		5,001			内-3号	
		m3	40		5,001	0	0		
盛土工		式	1		10,116,857				
		式	1		22,166,694	1	12,049,837		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	4,433	88,660			単-2号	
		m3	20	4,433	88,660	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	130	701.4	91,182			単-3号	
		m3	110	701.4	77,154	-20	-14,028		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	8,900	191.2	1,701,680			単-4号	
		m3	8,400	191.2	1,606,080	-500	-95,600		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	9,330		6,460,730			内-4号	
		m3	0		0	-9,330	-6,460,730		

# 設計内訳書

工事名	筑後川石井地区（上流）築堤護岸外工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,090		0 1,791,756	1,090	1,791,756	内-5号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 780		0 1,288,082	780	1,288,082	内-6号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 6,960		0 7,782,443	6,960	7,782,443	内-7号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	9,300 0		1,774,605 0	-9,300	-1,774,605	内-8号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 1,900		0 354,616	1,900	354,616	内-9号	
土材料		m3	0 6,960		0 9,177,903	6,960	9,177,903	内-10号	
法面整形工		式	1 1		223,077 212,106	1	-10,971		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	610 580	365.7 365.7	223,077 212,106	-30	-10,971	単-5号	
土砂流入防止工		式	0 1		0 4,052	1	4,052		
土砂流入防止工	水抜き用フィルターφ75	個	0 13	0 311.7	0 4,052	13	4,052	単-6号	
地盤改良工		式	1 1		85,725 85,725	0	0		
表層安定処理工		式	1 1		85,725 85,725	0	0		

# 設計内訳書

工事名	筑後川石井地区（上流）築堤護岸外工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 2.5t/100m		75	1,143	85,725				単-7号
	2 セメント 高炉B	m2	75	1,143	85,725	0	0		
法覆護岸工			1		41,481,558				
		式	1		42,077,586	1	596,028		
作業土工			1		1,078,884				
		式	1		1,221,931	1	143,047		
床掘り	土砂		750		168,092				内-11号
		m3	0		0	-750	-168,092		
床掘り	土砂		0		0				内-12号
		m3	680		152,626	680	152,626		
埋戻し	土砂		8		16,706				内-13号
		m3	0		0	-8	-16,706		
埋戻し	土砂		440		659,341				内-14号
		m3	0		0	-440	-659,341		
埋戻し	土砂		0		0				内-15号
		m3	400		598,318	400	598,318		
基面整正			100		33,413				内-16号
		m2	0		0	-100	-33,413		
基面整正			0		0				内-17号
		m2	170		55,577	170	55,577		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		250		172,369				内-18号
		m3	0		0	-250	-172,369		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0				内-19号
		m3	230		388,076	230	388,076		

# 設計内訳書

工事名	筑後川石井地区（上流）築堤護岸外工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	敷均し(ルース)	m3	250		28,963			内-20号	
			0		0	-250	-28,963		
整地	敷均し(ルース)	m3	0		0			内-21号	
			230		27,334	230	27,334		
コンクリートブロック工(間知ブロック張) (川表護岸工B)		式	1		10,141,290				
			1		10,789,307	1	648,017		
コンクリートブロック基礎 (1)	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 50 c m	m	28	14,874	416,472			単-8号	
			71	14,874	1,056,054	43	639,582		
間知ブロック張	150kg/個以上 控35cm 再生砕石 RC-40 18-8- 40(高炉) 遮水シート無	m2	506	19,179	9,704,574			単-9号	
			506	19,179	9,704,574	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	12	1,687	20,244			単-10号	
			17	1,687	28,679	5	8,435		
コンクリートブロック工(間知ブロック張) (川表護岸工C)高水敷		式	1		7,159,213				
			1		7,159,213	0	0		
コンクリートブロック基礎 (1)	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 50 c m	m	44	14,874	654,456			単-11号	
			44	14,874	654,456	0	0		
間知ブロック張	150kg/個以上 控35cm 再生砕石 RC-40 18-8- 40(高炉) 遮水シート無	m2	328	19,179	6,290,712			単-12号	
			328	19,179	6,290,712	0	0		
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	16	12,218	195,488			単-13号	
			16	12,218	195,488	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	11	1,687	18,557			単-14号	
			11	1,687	18,557	0	0		
コンクリートブロック工(間知ブロック張) (川表護岸工C)低水敷		式	1		6,073,572				
			1		6,073,572	0	0		

# 設計内訳書

工事名	筑後川石井地区（上流）築堤護岸外工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
コンクリートブロック基礎 (1)	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 50 c m	m	31	14,874	461,094	0	0	単-15号	
			31	14,874	461,094				
間知ブロック張	150kg/個以上 控35cm 再生砕石 RC-40 18-8- 40(高炉) 遮水シート無	m2	267	19,179	5,120,793	0	0	単-16号	
			267	19,179	5,120,793				
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	39	12,218	476,502	0	0	単-17号	
			39	12,218	476,502				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	9	1,687	15,183	0	0	単-18号	
			9	1,687	15,183				
コンクリートブロック工(間知ブロック張) (川表護岸工E)		式	1		2,878,401	0	0		
			1		2,878,401				
コンクリートブロック基礎 (3)	18-8-40(高炉) 底幅 4 9 c m 高さ 50 c m	m	11	13,637	150,007	0	0	単-19号	
			11	13,637	150,007				
間知ブロック張	150kg/個以上 控35cm 再生砕石 RC-40 18-8- 40(高炉) 遮水シート無	m2	132	19,179	2,531,628	0	0	単-20号	
			132	19,179	2,531,628				
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	15	12,218	183,270	0	0	単-21号	
			15	12,218	183,270				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	8	1,687	13,496	0	0	単-22号	
			8	1,687	13,496				
コンクリートブロック工(間知ブロック張) 樋管部(川表高水敷)		式	1		240,919	0	0		
			1		240,919				
間知ブロック張	150kg/個以上 控35cm 再生砕石 RC-40 18-8- 40(高炉) 遮水シート無	m2	6	19,179	115,074	0	0	単-23号	
			6	19,179	115,074				
小口止コンクリート (高水部1)	18-8-40(高炉)	箇所	1	93,514	93,514	0	0	単-24号	
			1	93,514	93,514				

# 設計内訳書

工事名	筑後川石井地区（上流）築堤護岸外工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小口止コンクリート （高水部2）	18-8-40(高炉)		1	32,331	32,331			単-25号	
		箇所	1	32,331	32,331	0	0		
コンクリートブロック工(間知ブロック張) 樋管部(川表低水敷)			1		2,313,886				
		式	1		2,313,886	0	0		
コンクリートブロック基礎 (1)	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 50 c m		15	14,874	223,110			単-26号	
		m	15	14,874	223,110	0	0		
間知ブロック張	150kg/個以上 控35cm 再生砕石 RC-40 18-8- 40(高炉) 遮水シート無		89	19,179	1,706,931			単-27号	
		m2	89	19,179	1,706,931	0	0		
小口止コンクリート （低水部1）	18-8-40(高炉)		1	167,153	167,153			単-28号	
		箇所	1	167,153	167,153	0	0		
小口止コンクリート （低水部2）	18-8-40(高炉)		2	26,891	53,782			単-29号	
		箇所	2	26,891	53,782	0	0		
小口止コンクリート （低水部3）	18-8-40(高炉)		1	28,512	28,512			単-30号	
		箇所	1	28,512	28,512	0	0		
天端コンクリート	18-8-40(高炉)		11	12,218	134,398			単-31号	
		m	11	12,218	134,398	0	0		
コンクリートブロック工(平ブロック張) (川表護岸工D)			1		1,075,932				
		式	1		942,066	1	-133,866		
コンクリートブロック基礎 (2)	18-8-40(高炉) 底幅 4 6 c m 高さ 50 c m		18	13,015	234,270			単-32号	
		m	0	13,015	0	-18	-234,270		
コンクリートブロック基礎 (2)	18-8-40(高炉) 底幅 3 0 c m 高さ 35 c m		0	0	0			単-33号	
		m	18	5,578	100,404	18	100,404		
平ブロック張	控100mm		98	7,323	717,654			単-34号	
		m2	98	7,323	717,654	0	0		



# 設計内訳書

工事名	筑後川石井地区（上流）築堤護岸外工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
肩止コンクリート	18-8-40(高炉)	m	20	5,863	117,260	0	0	単-35号	
			20	5,863	117,260				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	1,687	6,748	0	0	単-36号	
			4	1,687	6,748				
コンクリートブロック工(平ブロック張) (川裏階段工)		式	1		112,445	0	0		
			1		112,445				
コンクリートブロック基礎 (階段部4)	18-8-40(高炉) 底幅 47cm 高さ 50cm	m	2	13,015	26,030	0	0	単-37号	
			2	13,015	26,030				
平ブロック張	控100mm	m2	11	7,323	80,553	0	0	単-38号	
			11	7,323	80,553				
肩止コンクリート	18-8-40(高炉)	m	2	2,931	5,862	0	0	単-39号	
			2	2,931	5,862				
護岸付属物工		式	1		9,544,816	1	-18,060		
横帯コンクリート	幅 30cm 18-8-40(高炉)	箇所	1	128,136	128,136	0	0	単-40号	
			1	128,136	128,136				
平張コンクリート	18-8-40(高炉) 高さ 35cm	m2	227	9,010	2,045,270	0	0	単-41号	
			227	9,010	2,045,270				
平張コンクリート	18-8-25(高炉) 高さ 10cm	m2	29	3,714	107,706	0	0	単-42号	
			29	3,714	107,706				
平張コンクリート (樋管部)	18-8-40(高炉) 高さ 35cm	m2	21	9,010	189,210	0	0	単-43号	
			21	9,010	189,210				
パラペット (A)	18-8-40(高炉)	m	76	59,003	4,484,228	0	0	単-44号	
			76	59,003	4,484,228				

# 設計内訳書

工事名	筑後川石井地区（上流）築堤護岸外工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
パレット (B)	18-8-40(高炉)	m	32 0		1,730,694 0		-32	-1,730,694	内-22号
パレット (B)	18-8-40(高炉)	m	0 32		0 1,712,634		32	1,712,634	内-23号
路肩保護コンクリート	18-8-40(高炉)	m	108 108	7,959 7,959	859,572 859,572		0	0	単-45号
植生工		式	1 1		862,200 819,090		1	-43,110	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	600 570	1,437 1,437	862,200 819,090		-30	-43,110	単-46号
樋門・樋管本体工		式	1 1		8,286,420 8,433,716		1	147,296	
作業土工		式	1 1		247,598 406,217		1	158,619	
床掘り	土砂	m3	190 0		43,031 0		-190	-43,031	内-24号
床掘り	土砂	m3	0 190		0 43,255		190	43,255	内-25号
埋戻し	土砂	m3	5 0		10,246 0		-5	-10,246	内-26号
埋戻し	土砂	m3	20 0		27,236 0		-20	-27,236	内-27号
埋戻し	土砂	m3	0 20		0 33,933		20	33,933	内-28号

# 設計内訳書

工事名	筑後川石井地区（上流）築堤護岸外工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	100		32,056			内-29号	
			100		32,056	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	170		115,604			内-30号	
			0		0	-170	-115,604		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-31号	
			170		277,432	170	277,432		
整地	敷均し(ルーズ)	m3	170		19,425			内-32号	
			0		0	-170	-19,425		
整地	敷均し(ルーズ)	m3	0		0			内-33号	
			170		19,541	170	19,541		
表層安定処理工		式	1		752,421				
			1		741,098	1	-11,323		
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 20t/100m2 セメント 高炉B	m2	147	3,603	529,641			単-47号	
			0	3,603	0	-147	-529,641		
安定処理 (一期)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 7.4t/100m2 セメント 高炉B	m2	0	0	0			単-48号	
			22	1,655	36,410	22	36,410		
安定処理 (一期)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 19.6t/100m2 セメント 高炉B	m2	0	0	0			単-49号	
			127	3,561	452,247	127	452,247		
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 12.5t/100m2 セメント 高炉B	m2	79	2,820	222,780			単-50号	
			0	2,820	0	-79	-222,780		
安定処理 (二期)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 8.2t/100m2 セメント 高炉B	m2	0	0	0			単-51号	
			18	1,740	31,320	18	31,320		

# 設計内訳書

工事名	筑後川石井地区（上流）築堤護岸外工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安定処理 （二期）	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 12.3t/100m2 セメント 高炉B	m2	0 79	0 2,799	0 221,121	79	221,121	単-52号	
矢板工		式	1 1		3,724,846 3,724,846	0	0		
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 2m 鋼矢板打込 長 1.8m 鋼矢板平均 引抜長 0m	枚	34 34	27,239 27,239	926,126 926,126	0	0	単-53号	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 4m 鋼矢板打込 長 3m 鋼矢板平均引 抜長 0m	枚	6 6	50,823 50,823	304,938 304,938	0	0	単-54号	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 5m 鋼矢板打込 長 2.8m 鋼矢板平均 引抜長 0m	枚	6 6	62,272 62,272	373,632 373,632	0	0	単-55号	
可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 4m	枚	2 2	480,578 480,578	961,156 961,156	0	0	単-56号	
可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 5m	枚	2 2	579,497 579,497	1,158,994 1,158,994	0	0	単-57号	
函渠工		式	1 1		3,021,767 3,021,767	0	0		
均しコンクリート	18-8-40(高炉)W/C規定 無し 敷厚 10cm	m2	45 45		112,976 112,976	0	0	内-34号	
コンクリート	内空幅 1m 内空高さ 1m 24-12-25(20)(高 炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	50 50	20,351 20,351	1,017,550 1,017,550	0	0	単-58号	

# 設計内訳書

工事名	筑後川石井地区（上流）築堤護岸外工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
鉄筋	SD345 D16~25	t	1.01	169,718	171,415	0	0	単-59号	
			1.01	169,718	171,415				
鉄筋	SD345 D13	t	1.86	171,641	319,252	0	0	単-60号	
			1.86	171,641	319,252				
止水板	可とう性止水板 b=280	m	8		262,962	0	0	内-35号	
			8		262,962				
ゲラウトホール	径 100mm 長さ 500mm	組	2	84,584	169,168	0	0	単-61号	
			2	84,584	169,168				
ステップ	B=300	本	5	1,877	9,385	0	0	単-62号	
			5	1,877	9,385				
型枠	一般型枠	m2	140		830,174	0	0	内-36号	
			140		830,174				
足場	安全ネット必要	掛m2	30		98,448	0	0	内-37号	
			30		98,448				
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	8		30,437	0	0	内-38号	
			8		30,437				
翼壁工		式	1		539,788	0	0		
			1		539,788				
均しコンクリート	18-8-40(高炉)W/C規定 無し 敷厚 10cm	m2	15		38,318	0	0	内-39号	
			15		38,318				
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	8	20,351	162,808	0	0	単-63号	
			8	20,351	162,808				
鉄筋	SD345 D13	t	0.52	171,641	89,253	0	0	単-64号	
			0.52	171,641	89,253				

# 設計内訳書

工事名	筑後川石井地区（上流）築堤護岸外工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	2	2,784	5,568	0	0	単-65号	
			2	2,784	5,568				
止水板	可とう性止水板 b=280	m	3		115,377	0	0	内-40号	
			3		115,377				
型枠	一般型枠	m2	21		128,464	0	0	内-41号	
			21		128,464				
機械設備工		式	0		0	1	3,130,000		
			1		3,130,000				
機械設備工		式	0		0	1	3,130,000		
			1		3,130,000				
機械設備製作据付		式	0		0	1	3,130,000	内-42号	
			1		3,130,000				
護床工		式	1		1,391,111	1	203,261		
			1		1,594,372				
根固めブロック工		式	1		1,391,111	1	203,261		
			1		1,594,372				
消波根固めブロック製作	平型ブロック種類（実質量）2t	個	38	29,428	1,118,264	-38	-1,118,264	単-66号	
			0	29,428	0				
消波根固めブロック製作	平型ブロック種類（実質量）2t	個	0		0	38	1,271,403	内-43号	
			38		1,271,403				
根固めブロック据付	無筋ブロック種類（実質量）2t ブロック購入無	個	38	3,782	143,716	-38	-143,716	単-67号	
			0	3,782	0				
根固めブロック据付	無筋ブロック種類（実質量）2t ブロック購入無	個	0	0	0	38	193,838	単-68号	
			38	5,101	193,838				

# 設計内訳書

工事名	筑後川石井地区（上流）築堤護岸外工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 5.0km以下	個	38	2,026	76,988			単-69号	
			38	2,026	76,988	0	0		
吸出し防止材	t=10mm	m2	76	686.1	52,143			単-70号	
			76	686.1	52,143	0	0		
水路工		式	1		1,214,946				
			1		1,220,526	1	5,580		
作業土工		式	1		42,289				
			1		47,108	1	4,819		
床掘り	土砂	m3	30		7,148			内-44号	
			30		7,148	0	0		
埋戻し	土砂	m3	1		2,895			内-45号	
			0		0	-1	-2,895		
埋戻し	土砂	m3	10		21,134			内-46号	
			0		0	-10	-21,134		
埋戻し	土砂	m3	0		0			内-47号	
			20		22,919	20	22,919		
埋戻し	土砂	m3	8		6,263			内-48号	
			8		6,263	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6		4,152			内-49号	
			0		0	-6	-4,152		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-50号	
			6		10,071	6	10,071		
整地	敷均し(ルーズ)	m3	6		697			内-51号	
			0		0	-6	-697		

# 設計内訳書

工事名	筑後川石井地区（上流）築堤護岸外工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	敷均し(ルース)	m3	0		0			内-52号	
			6		707	6	707		
川表水路		式	1		483,935				
			1		483,935	0	0		
均しコンクリート	18-8-40(高炉)W/C規定 無し 敷厚 10 c m	m2	20		49,120			内-53号	
			20		49,120	0	0		
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	10	20,351	203,510			単-71号	
			10	20,351	203,510	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	0.59	171,641	101,268			単-72号	
			0.59	171,641	101,268	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	2,784	2,784			単-73号	
			1	2,784	2,784	0	0		
型枠	一般型枠	m2	21		127,253			内-54号	
			21		127,253	0	0		
川裏水路		式	1		688,722				
			1		689,483	1	761		
均しコンクリート	18-8-40(高炉)W/C規定 無し 敷厚 10 c m	m2	9		22,842			内-55号	
			9		22,842	0	0		
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	7	20,351	142,457			単-74号	
			7	20,351	142,457	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	0.41	171,641	70,372			単-75号	
			0.41	171,641	70,372	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	2	2,784	5,568			単-76号	
			2	2,784	5,568	0	0		



# 設計内訳書

工事名	筑後川石井地区（上流）築堤護岸外工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ステップ	B=300	本	2	1,877	3,754	0	0	単-77号	
			2	1,877	3,754				
グレーチング	溝幅1000mm用 T-14	組	1	257,645	257,645	0	0	単-78号	
			1	257,645	257,645				
蓋	縞鋼板蓋 1200×400	枚	1	9,626	9,626	0	0	単-79号	
			1	9,626	9,626				
蓋	縞鋼板蓋 1200×250	枚	1	6,270	6,270	0	0	単-80号	
			1	6,270	6,270				
蓋	縞鋼板蓋 1200×984	枚	1	22,815	22,815	0	0	単-81号	
			1	22,815	22,815				
蓋	縞鋼板蓋 900×400	枚	1	7,396	7,396	-1	-7,396	単-82号	
			0	7,396	0				
蓋	縞鋼板蓋 900×340	枚	0	0	0	1	8,157	単-83号	
			1	8,157	8,157				
型枠	一般型枠	m2	23		139,977	0	0	内-56号	
			23		139,977				
付属物設置工		式	1		1,906,051	0	0		
			1		1,906,051				
階段工		式	1		1,780,867	0	0		
			1		1,780,867				
現場打階段 (1)	18-8-40(高炉) 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ40～0	箇所	1	592,594	592,594	0	0	単-84号	
			1	592,594	592,594				
現場打階段 (2)	18-8-40(高炉) 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ40～0	箇所	1	99,559	99,559	0	0	単-85号	
			1	99,559	99,559				

# 設計内訳書

工事名	筑後川石井地区（上流）築堤護岸外工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
現場打階段 袖(1)	18-8-40(高炉) 再生ク ッシャレン40～0		1	432,218	432,218			単-86号	
		箇所	1	432,218	432,218	0	0		
現場打階段 袖(2)	18-8-40(高炉) 再生ク ッシャレン40～0		1	62,959	62,959			単-87号	
		箇所	1	62,959	62,959	0	0		
コンクリートブロック基礎 (2)	18-8-40(高炉) 底幅 4 6 c m 高さ 50 c m		3	13,015	39,045			単-88号	
		m	3	13,015	39,045	0	0		
現場打階段 樋管部	18-8-40(高炉) 再生ク ッシャレン40～0		1	554,492	554,492			単-89号	
		箇所	1	554,492	554,492	0	0		
防止柵工			1		125,184				
		式	1		125,184	0	0		
転落(横断)防止柵 (タークブレーション)	柵高 1.1m コンクリート建 込		16	7,824	125,184			単-90号	
		m	16	7,824	125,184	0	0		
付帯道路工			1		7,027,236				
		式	1		6,979,057	1	-48,179		
作業土工			1		588,299				
		式	0		0	-1	-588,299		
床掘り	土砂		280		70,641			内-57号	
		m3	0		0	-280	-70,641		
埋戻し	土砂		180		396,494			内-58号	
		m3	0		0	-180	-396,494		
基面整正			160		52,600			内-59号	
		m2	0		0	-160	-52,600		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		80		58,701			内-60号	
		m3	0		0	-80	-58,701		

# 設計内訳書

工事名	筑後川石井地区（上流）築堤護岸外工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
整地	敷均し(ルーズ)	m3	80		9,863			内-61号	
			0		0	-80	-9,863		
アスファルト舗装工		式	1		1,201,790				
			1		1,201,790	0	0		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	521	614.7	320,258			単-91号	
			521	614.7	320,258	0	0		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	521	1,692	881,532			単-92号	
			521	1,692	881,532	0	0		
側溝工		式	1		4,371,582				
			1		4,911,702	1	540,120		
プレキャストU型側溝(落蓋側溝)	300×300 コンクリート蓋用	m	28	11,641	325,948			単-93号	
			28	11,641	325,948	0	0		
プレキャストU型側溝(U型側溝)	450×450 蓋無し	m	66	11,293	745,338			単-94号	
			66	11,293	745,338	0	0		
プレキャストU型側溝(落蓋側溝)	500×500 コンクリート蓋用	m	45	19,060	857,700			単-95号	
			45	19,060	857,700	0	0		
プレキャストU型側溝(落蓋側溝)	500×500 グレーチング蓋用	m	21	19,206	403,326			単-96号	
			21	19,206	403,326	0	0		
プレキャストU型側溝(U型側溝)	600×600 蓋無し	m	39	15,185	592,215			単-97号	
			39	15,185	592,215	0	0		
プレキャストU型側溝(落蓋側溝)	700×700 コンクリート蓋用	m	0	0	0			単-98号	
			12	28,100	337,200	12	337,200		
側溝蓋	コンクリート蓋 300用	枚	56	3,106	173,936			単-99号	
			56	3,106	173,936	0	0		

# 設計内訳書

工事名	筑後川石井地区（上流）築堤護岸外工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋	コンクリート蓋 500用	枚	90	4,920	442,800	0	0	単-100号	
			90	4,920	442,800				
側溝蓋	鋼製グレーチング（溝ぶた） 500用	枚	21	39,539	830,319	0	0	単-101号	
			21	39,539	830,319				
側溝蓋	コンクリート蓋 700用	枚	0	0	0	12	202,920	単-102号	
			12	16,910	202,920				
集水榭工		式	1		865,565	0	0		
			1		865,565				
現場打ち集水榭 （1号）	18-8-25（高炉）	箇所	1	58,380	58,380	0	0	単-103号	
			1	58,380	58,380				
現場打ち集水榭 （2号）	18-8-25（高炉）	箇所	1	109,451	109,451	0	0	単-104号	
			1	109,451	109,451				
現場打ち集水榭 （3号）	18-8-25（高炉）	箇所	1	53,361	53,361	0	0	単-105号	
			1	53,361	53,361				
現場打ち集水榭 （4号）	18-8-25（高炉）	箇所	1	53,361	53,361	0	0	単-106号	
			1	53,361	53,361				
現場打ち集水榭 （5号）	18-8-25（高炉）	箇所	1	53,361	53,361	0	0	単-107号	
			1	53,361	53,361				
現場打ち集水榭 （6号）	18-8-25（高炉）	箇所	1	58,380	58,380	0	0	単-108号	
			1	58,380	58,380				
現場打ち集水榭 （7号）	18-8-25（高炉）	箇所	1	58,380	58,380	0	0	単-109号	
			1	58,380	58,380				
現場打ち集水榭 （8号）	18-8-25（高炉）	箇所	1	39,549	39,549	0	0	単-110号	
			1	39,549	39,549				

# 設計内訳書

工事名	筑後川石井地区（上流）築堤護岸外工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
蓋 (1号)	グレーチング 蓋 800用		1	63,536	63,536				単-111号
		枚	1	63,536	63,536	0	0		
蓋 (2号)	グレーチング 蓋 900用		1	71,779	71,779				単-112号
		枚	1	71,779	71,779	0	0		
蓋 (3, 4, 5, 6, 7号)	グレーチング 蓋 700用		5	43,569	217,845				単-113号
		枚	5	43,569	217,845	0	0		
蓋 (8号)	グレーチング 蓋 500用		1	28,182	28,182				単-114号
		枚	1	28,182	28,182	0	0		
排水管付替工			0		0				
		式	1		436,464	1	436,464		
暗渠工			0		0				
		式	1		436,464	1	436,464		
暗渠排水管 (VUφ100)	据付 直管 50~150mm		0	0	0				単-115号
		m	48	955.9	45,883	48	45,883		
暗渠排水管 (VUφ150)	据付 直管 50~150mm		0	0	0				単-116号
		m	9	1,898	17,082	9	17,082		
土材料	保護砂		0	0	0				単-117号
		m3	30	2,900	87,000	30	87,000		
埋設表示シート	150mm×50m シングル		0	0	0				単-118号
		m	57	163	9,291	57	9,291		
小口径柵設置	起点B		0	0	0				単-119号
		個	2	13,130	26,260	2	26,260		
小口径柵設置	起点C、中間点		0	0	0				単-120号
		個	6	14,390	86,340	6	86,340		

# 設計内訳書

工事名	筑後川石井地区（上流）築堤護岸外工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
塩ビ蓋設置	φ 200mm	個	0	0	0	8	40,288	単-121号	
			8	5,036	40,288				
铸铁蓋設置	φ 200mm	個	0	0	0	6	124,320	単-122号	
			6	20,720	124,320				
看板工		式	0		0	1	212,840		
			1		212,840				
立入禁止看板		式	0		0	1	212,840		
			1		212,840				
禁止看板	SUS304 300×300	枚	0	0	0	4	212,840	単-123号	
			4	53,210	212,840				
角落し工		式	0		0	1	1,406,300		
			1		1,406,300				
角落し工		式	0		0	1	1,406,300		
			1		1,406,300				
角落し設置	合成樹脂木材 (FFU108) L=1160mm H=200mm t=49mm	枚	0	0	0	7	1,406,300	単-124号	
			7	200,900	1,406,300				
構造物撤去工		式	1		1,766,625	1	197,656		
			1		1,964,281				
構造物取壊し工		式	1		1,374,441	1	197,656		
			1		1,572,097				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	117	9,013	1,054,521	0	0	単-125号	
			117	9,013	1,054,521				
土のう (大型) (撤去)		袋	248	1,290	319,920	-248	-319,920	単-126号	
			0	1,290	0				

# 設計内訳書

工事名	筑後川石井地区（上流）築堤護岸外工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土のう （大型）（撤去）		袋	0 248	0 2,087	0 517,576		248	517,576	単-127号
運搬処理工		式	1 1		392,184 392,184		0	0	
殻運搬	コンクリート殻（無筋）	m3	117 117	1,200 1,200	140,400 140,400		0	0	単-128号
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	117 117	2,152 2,152	251,784 251,784		0	0	単-129号
仮設工		式	1 1		6,652,032 12,998,794		1	6,346,762	
工事用道路工		式	1 1		4,629,697 11,060,704		1	6,431,007	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	30 0		5,700 0		-30	-5,700	内-62号
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	m3	0 20		0 16,675		20	16,675	内-63号
工事用道路盛土 （設置）		m3	2,300 0		2,157,367 0		-2,300	-2,157,367	内-64号
工事用道路盛土 （設置）		m3	0 2,600		0 1,668,193		2,600	1,668,193	内-65号
工事用道路盛土 （撤去）		m3	2,300 0		2,317,006 0		-2,300	-2,317,006	内-66号
工事用道路盛土 （撤去）		m3	0 2,600		0 5,735,054		2,600	5,735,054	内-67号

# 設計内訳書

工事名	筑後川石井地区（上流）築堤護岸外工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土等処分		m3	0 2,600		0 3,415,978	2,600	3,415,978	内-68号	
敷砂利 （設置）	RC-40 敷厚 100mm	m2	330 0		71,869 0	-330	-71,869	内-69号	
敷砂利 （設置）	RC-40 敷厚 100mm	m2	0 350		0 75,121	350	75,121	内-70号	
敷砂利 （撤去）	RC-40 敷厚 100mm	m2	330 0		33,155 0	-330	-33,155	内-71号	
敷砂利 （撤去）	RC-40 敷厚 100mm	m2	0 350		0 67,933	350	67,933	内-72号	
敷鉄板	22×1524×3048 設置・撤去	m2	28 0		44,600 0	-28	-44,600	内-73号	
敷鉄板	22×1524×3048 設置・撤去	m2	0 51		0 81,750	51	81,750	内-74号	
仮橋・仮栈橋工		式	1 0		328,447 0	-1	-328,447		
仮橋上部	架設	t	2.7 0		89,391 0	-2.7	-89,391	内-75号	
仮橋上部	撤去	t	2.7 0		15,777 0	-2.7	-15,777	内-76号	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	設置	m2	24 0		184,462 0	-24	-184,462	内-77号	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	撤去	m2	24 0		8,372 0	-24	-8,372	内-78号	



# 設計内訳書

工事名	筑後川石井地区（上流）築堤護岸外工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
削孔(アンカー)	樹脂カプセル 外径16mm長さ110mm	本	12 0		10,302 0	-12	-10,302	内-79号	
仮設高欄	単管パイプ型 設置	m	12 0		14,258 0	-12	-14,258	内-80号	
仮設高欄	単管パイプ型 撤去	m	12 0		5,885 0	-12	-5,885	内-81号	
作業土工		式	0 1		0 169,850	1	169,850		
床掘り	土砂	m3	0 30		0 44,690	30	44,690	内-82号	
埋戻し	土砂 土砂	m3	0 30		0 101,288	30	101,288	内-83号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 10		0 2,464	10	2,464	内-84号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 10		0 21,408	10	21,408	内-85号	
仮水路工		式	1 1		1,191,877 1,266,229	1	74,352		
暗渠排水管 φ100	据付・撤去 波状管 50 ~150mm	m	0 36		0 11,118	36	11,118	内-86号	
暗渠排水管 φ150	据付・撤去 波状管 50 ~150mm	m	0 19		0 8,241	19	8,241	内-87号	
暗渠排水管 φ300	据付・撤去 波状管 20 0~400mm	m	23 0		23,467 0	-23	-23,467	内-88号	

# 設計内訳書

工事名	筑後川石井地区（上流）築堤護岸外工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管 φ 300	据付・撤去 波状管 200~400mm	m	0 77		0 78,460	77	78,460	内-89号	
暗渠排水管 φ 1000	据付・撤去 波状管 1000mm	m	93 93		1,168,410 1,168,410	0	0	内-90号	
交通管理工		式	1 1		502,011 502,011	0	0		
交通誘導警備員		人日	45 45		502,011 502,011	0	0	内-91号	
直接工事費		式	1 1		80,346,305 105,058,324	1	24,712,019		
共通仮設費		式	1 1		8,174,659 9,672,913	1	1,498,254		
共通仮設費		式	1 1		1,867,693 2,068,083	1	200,390		
運搬費		式	1 1		1,045,572 1,008,263	1	-37,309		
重建設機械分解組立輸送費		回	1 1		902,355 902,355	0	0	内-92号	
仮設材運搬費		t	11.9 0		143,217 0	-11.9	-143,217	内-93号	
仮設材運搬費		t	0 8.8		0 105,908	8.8	105,908	内-94号	
技術管理費		式	1 1		13,372 106,172	1	92,800		

# 設計内訳書

工事名	筑後川石井地区（上流）築堤護岸外工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
六価加溶出試験費		式	1		13,372			内-95号	
			1		13,372	0	0		
施工調査費		式	0		0			内-96号	
			1		92,800	1	92,800		
現場環境改善費（率計上）		式	1		808,749				
			1		953,648	1	144,899		
共通仮設費（率計上）		式	1		6,306,966				
			1		7,604,830	1	1,297,864		
純工事費		式	1		88,520,964				
			1		114,731,237	1	26,210,273		
現場管理費		式	1		23,198,206				
			1		27,715,612	1	4,517,406		
工事原価		式	1		111,719,170				
			1		142,446,849	1	30,727,679		
一般管理費等		式	1		18,660,830				
			1		22,523,151	1	3,862,321		
工事価格		式	1		130,380,000				
			1		164,970,000	1	34,590,000		
消費税相当額		式	1		13,038,000				
			1		16,497,000	1	3,459,000		
工事費計		式	1		143,418,000				
			1		181,467,000	1	38,049,000		













# 0/780m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 11.0km以下	m 3	780	1,803	1,406,340	780	1,406,340	CB210110
合計					1,406,340		1,406,340	
変更積算金額					1,288,082		1,288,082	円/m3

# 0/6, 960m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 7号内訳書

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m 3	0 6,959	0 1,221	0 8,496,939			CB210110
合 計					0 8,496,939			
変更積算金額					0 7,782,443			円/m3

# 9,300/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 8号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		9,333	207.6	1,937,530			CB210020
		m <sup>3</sup>	9,333	207.6	1,937,530	0	0	
合 計					1,774,605			
					0		-1,774,605	

## 0/1,900m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 9号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m <sup>3</sup>	1,865	207.6	387,174	1,865	387,174	
合 計					0			
					387,174		387,174	
変更積算金額					0			
					354,616		354,616	円/m <sup>3</sup>

# 0/6,960m3当たり内訳書

土材料

第 10号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			0	0	0			CB210550
		m 3	6,959	1,440	10,020,960	6,959	10,020,960	
(購入土(砂質土・土場渡し地山))								
合 計					0			
					10,020,960		10,020,960	
変更積算金額					0			
					9,177,903		9,177,903	円/m3

# 750/0m3当たり内訳書

床掘り

第 11号内訳書

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		750	244. 7	183, 525			CB210030
		m 3	750	244. 7	183, 525	0	0	
合 計					168, 092			
					0		-168, 092	

# 0/680m3当たり内訳書

床掘り

第 12号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	681	244.7	166,640	681	166,640	
合 計					0			
					166,640		166,640	
変更積算金額					0			
					152,626		152,626	円/m3

# 8/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 13号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		7.5	2,432	18,240			CB210410
		m <sup>3</sup>	7.5	2,432	18,240	0	0	
合 計					16,706			
					0		-16,706	





# 0/400m3当たり内訳書

埋戻し

第 15号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	402	1,625	653,250	402	653,250	
合 計					0			
					653,250		653,250	
変更積算金額					0			
					598,318		598,318	円/m3

100/0m2当たり内訳書

基面整正

第 16号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			101	361.2	36,481			CB210080
		m 2	101	361.2	36,481	0	0	
合 計					33,413			
					0		-33,413	

# 0/170m2当たり内訳書

基面整正

第 17号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	168	361.2	60,681	168	60,681	
合 計					0			
					60,681		60,681	
変更積算金額					0			
					55,577		55,577	円/m2

# 250/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 18号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	249	755.8	188,194			CB210110
			249	755.8	188,194	0	0	
合 計					172,369			
					0		-172,369	

# 0/230m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 19号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m <sup>3</sup>	0 235	0 1,803	0 423,705			CB210110
合計					0 423,705			
変更積算金額					0 388,076			円/m <sup>3</sup>

# 250/0m3当たり内訳書

整地

第 20号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>	249	127	31,623			CB210610
			249	127	31,623	0	0	
合 計					28,963			
					0		-28,963	

# 0/230m3当たり内訳書

整地

第 21号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ)標準(10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>	0 235	0 127	0 29,845			CB210610
合計					0 29,845			
変更積算金額					0 27,334			円/m <sup>3</sup>



# 32/0m当たり内訳書

第 22号内訳書 (B) パラペット

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用		33.1	31,410	1,039,671			CB240010
		m 3	33.1	31,410	1,039,671	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		95.1	7,919	753,096			CB240210
		m 2	95.1	7,919	753,096	0	0	
基礎材	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0		44.9	1,410	63,309			CB440840
		m 2	44.9	1,410	63,309	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		4.1	1,842	7,552			CB224710
		m 2	4.1	1,842	7,552	0	0	
止水板	CF 200*5		6	2,202	13,212			CB224810
		m	6	2,202	13,212	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0.07	182,100	12,747			WB810010
		t	0.07	182,100	12,747	0	0	単一 131号
合 計					1,730,694			
					0		-1,730,694	

# 0/32m当たり内訳書

第 23号内訳書 (B) パラペット

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	32.8	31,410	1,030,248	32.8	1,030,248	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	93.8	7,919	742,802	93.8	742,802	CB240210
基礎材	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0	m <sup>2</sup>	44.9	1,410	63,309	44.9	63,309	CB440840
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m <sup>2</sup>	4.1	1,842	7,552	4.1	7,552	CB224710
止水板	CF 200*5	m	6	2,202	13,212	6	13,212	CB224810
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.07	182,100	12,747	0.07	12,747	WB810010 単一 132号
合 計					0 1,869,870		1,869,870	
変更積算金額					0 1,712,634		1,712,634	円/m

# 190/0m3当たり内訳書

床掘り

第 24号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		192	244.7	46,982			CB210030
		m 3	192	244.7	46,982	0	0	
合 計					43,031			
					0		-43,031	

# 0/190m3当たり内訳書

床掘り

第 25号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	193	244.7	47,227	193	47,227	
合 計					0			
					47,227		47,227	
変更積算金額					0			
					43,255		43,255	円/m3

## 5/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 26号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		4.6	2,432	11,187			CB210410
		m <sup>3</sup>	4.6	2,432	11,187	0	0	
合 計					10,246			
					0		-10,246	

# 20/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 27号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		18.3	1,625	29,737			CB210410
		m <sup>3</sup>	18.3	1,625	29,737	0	0	
合 計					27,236			
					0		-27,236	

# 0/20m3当たり内訳書

埋戻し

第 28号内訳書

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	22.8	1,625	37,050	22.8	37,050	
合 計					0			
					37,050		37,050	
変更積算金額					0			
					33,933		33,933	円/m3

# 100m2当たり内訳書

基面整正

第 29号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			96.9	361.2	35,000			CB210080
		m 2	96.9	361.2	35,000	0	0	
合計					32,056			
					32,056		0	



# 170/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 30号内訳書

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 0km以下		167	755. 8	126, 218			CB210110
		m 3	167	755. 8	126, 218	0	0	
合 計					115, 604			
					0		-115, 604	

# 0/170m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 31号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 11.0km以下	m 3	0 168	0 1,803	0 302,904	 168	 302,904	CB210110
合計					0 302,904			
変更積算金額					0 277,432			
							277,432	円/m3

# 170/0m3当たり内訳書

整地

第 32号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>	167	127	21,209			CB210610
			167	127	21,209	0	0	
合 計					19,425			
					0		-19,425	

# 0/170m3当たり内訳書

整地

第 33号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	0 168	0 127	0 21,336	 168	 21,336	CB210610
合 計					0 21,336			
変更積算金額					0 19,541			円/m3

# 45m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 34号内訳書

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	4. 6	22, 780	104, 788			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	4. 6	4, 035	18, 561	0	0	CB240210
合 計					112, 976			
					112, 976		0	

# 8m当たり内訳書

止水板

第 35号内訳書

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水板	各種		8.1	27,050	219,105			CB224810
		m	8.1	27,050	219,105	0	0	
(可とう性止水板 b = 280)								
可とう性止水版	コーナー直角加工費		4	17,000	68,000			
		箇所	4	17,000	68,000	0	0	
合 計					262,962			
					262,962		0	

# 140m2当たり内訳書

第 36号内訳書  
型枠

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			137	6,616	906,392			CB240410
		m <sup>2</sup>	137	6,616	906,392	0	0	
合 計					830,174			
					830,174		0	

# 30掛m2当たり内訳書

足場

第 37号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		27	3,981	107,487			WB252110
		掛m2	27	3,981	107,487	0	0	単一 144号
合 計					98,448			
					98,448		0	



# 8空m3当たり内訳書

支保

第 38号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさ び結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		8	4,154	33,232			WB252210
		空m3	8	4,154	33,232	0	0	単一 145号
合 計					30,437			
					30,437		0	

# 15m2あたり内訳書

均しコンクリート

第 39号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	1.5	22,780	34,170			CB240010
		m 3	1.5	22,780	34,170	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		1.9	4,035	7,666			CB240210
		m 2	1.9	4,035	7,666	0	0	
合 計					38,318			
					38,318		0	

# 3m当たり内訳書

止水板

第 40号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水板	各種		3.4	27,050	91,970			CB224810
		m	3.4	27,050	91,970	0	0	
(可とう性止水板 b = 280)								
可とう性止水版	コーナー直角加工費		2	17,000	34,000			
		箇所	2	17,000	34,000	0	0	
合 計					115,377			
					115,377		0	

# 21m2当たり内訳書

型枠

第 41号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			21.2	6,616	140,259			CB240410
		m <sup>2</sup>	21.2	6,616	140,259	0	0	
合 計					128,464			
					128,464		0	

# 一式当たり内訳書

機械設備製作据付

第 42号内訳書

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フラップゲート工事費	B=1000mmH=1000mm(扉体,戸当り,開閉装置)諸経費含む		0		0			WYB00053
		式	1		3,130,000	1	3,130,000	単一 146号
合 計					0			
					3,130,000		3,130,000	
変更積算金額					0			
					3,130,000		3,130,000	円/式

# 0/38個当たり内訳書

消波根固めブロック製作

第 43号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック製作	2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉) 0.86m3を超え0.94m3以下	個	0	0	0			CB310010
			38	32,130	1,220,940	38	1,220,940	
挿入鉄筋	丸鋼 φ16mm、L=1.0m	本	0	0	0			
			152	1,100	167,200	152	167,200	
合 計					0			
					1,388,140		1,388,140	
変更積算金額					0			
					1,271,403		1,271,403	円/個

## 30m3当たり内訳書

床掘り

第 44号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		31.9	244.7	7,805			CB210030
		m 3	31.9	244.7	7,805	0	0	
合 計					7,148			
					7,148		0	

# 1/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 45号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		1.3	2,432	3,161			CB210410
		m <sup>3</sup>	1.3	2,432	3,161	0	0	
合 計					2,895			
					0		-2,895	



# 10/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 46号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		14.2	1,625	23,075			CB210410
		m <sup>3</sup>	14.2	1,625	23,075	0	0	
合計					21,134			
					0		-21,134	



# 8m3当たり内訳書

埋戻し

第 48号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		7.8	876.8	6,839			CB210410
		m 3	7.8	876.8	6,839	0	0	
合 計					6,263			
					6,263		0	

# 6/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 49号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下		6	755.8	4,534			CB210110
		m <sup>3</sup>	6	755.8	4,534	0	0	
合計					4,152			
					0		-4,152	

# 0/6m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 50号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 11.0km以下	m <sup>3</sup>	0 6.1	0 1,803	0 10,998	6.1	10,998	CB210110
合計					0 10,998		10,998	
変更積算金額					0 10,071		10,071	円/m <sup>3</sup>

# 6/0m3当たり内訳書

整地

第 51号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		6	127	762			CB210610
		m 3	6	127	762	0	0	
合 計					697			
					0		-697	

# 0/6m3当たり内訳書

整地

第 52号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	6.1	127	774	6.1	774	
合 計					0			
					774		774	
変更積算金額					0			
					707		707	円/m3

# 20m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 53号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	2	22,780	45,560			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	2	4,035	8,070	0	0	CB240210
合計					49,120			
					49,120		0	



# 21m2当たり内訳書

型枠

第 54号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			21	6,616	138,936			CB240410
		m <sup>2</sup>	21	6,616	138,936	0	0	
合 計					127,253			
					127,253		0	

# 9m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 55号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.9	22,780	20,502			CB240010
		m <sup>3</sup>	0.9	22,780	20,502	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1.1	4,035	4,438			CB240210
		m <sup>2</sup>	1.1	4,035	4,438	0	0	
合 計					22,842			
					22,842		0	

## 23m2当たり内訳書

型枠

第 56号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			23.1	6,616	152,829			CB240410
		m <sup>2</sup>	23.1	6,616	152,829	0	0	
合 計					139,977			
					139,977		0	

# 280/0m3当たり内訳書

床掘り

第 57号内訳書

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		282	273. 5	77, 127			CB210030
		m 3	282	273. 5	77, 127	0	0	
合 計					70, 641			
					0		-70, 641	

# 180/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 58号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		178	2,432	432,896			CB210410
		m <sup>3</sup>	178	2,432	432,896	0	0	
合 計					396,494			
					0		-396,494	

# 160/0m2当たり内訳書

基面整正

第 59号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			159	361.2	57,430			CB210080
		m <sup>2</sup>	159	361.2	57,430	0	0	
合 計					52,600			
					0		-52,600	

# 80/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 60号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m <sup>3</sup>	84.8	755.8	64,091	0	0	CB210110
合 計					58,701			
					0		-58,701	

# 80/0m3当たり内訳書

整地

第 61号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース)標準(10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>	84.8	127	10,769			CB210610
			84.8	127	10,769	0	0	
合計					9,863			
					0		-9,863	



# 30/0m3当たり内訳書

掘削

第 62号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オブカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		27.8	223.9	6,224			CB210100
		m <sup>3</sup>	27.8	223.9	6,224	0	0	
合 計					5,700			
					0		-5,700	

# 0/20m3当たり内訳書

掘削

第 63号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0			CB210100
		m 3	16	1,138	18,208	16	18,208	
					0			
合 計					18,208		18,208	
変更積算金額					0			
					16,675		16,675	円/m3

## 2,300/0m3あたり内訳書

第 64号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,292	207.6	475,819			CB210020
		m <sup>3</sup>	2,292	207.6	475,819	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下		2,292	755.8	1,732,293			CB210110
		m <sup>3</sup>	2,292	755.8	1,732,293	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		1,160	127	147,320			CB210610
		m <sup>3</sup>	1,160	127	147,320	0	0	
合 計					2,157,367			
					0		-2,157,367	

# 0/2, 600m3当たり内訳書

第 65号内訳書      工事用道路盛土  
(設置)

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	2,574	207.6	534,362	2,574	534,362	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	2,574	436.1	1,122,521	2,574	1,122,521	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	1,295	127	164,465	1,295	164,465	
合 計					0			
					1,821,348		1,821,348	
変更積算金額					0			
					1,668,193		1,668,193	円/m3

## 2,300/0m3当たり内訳書

第 66号内訳書      工事用道路盛土  
(撤去)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,320	207.6	481,632			CB210020
		m 3	2,320	207.6	481,632	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下		2,320	755.8	1,753,456			CB210110
		m 3	2,320	755.8	1,753,456	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		2,320	127	294,640			CB210610
		m 3	2,320	127	294,640	0	0	
合 計					2,317,006			
					0		-2,317,006	

# 0/2, 600m3当たり内訳書

第 67号内訳書 工事用道路盛土  
(撤去)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	2,590	207.6	537,684	2,590	537,684	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	2,590	2,210	5,723,900	2,590	5,723,900	
合 計					0			
					6,261,584		6,261,584	
変更積算金額					0			
					5,735,054		5,735,054	円/m3

# 0/2, 600m3 当たり内訳書

残土等処分

第 68号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	2,590	1,440	3,729,600	2,590	3,729,600	
【処分費 第2種（草混じり土砂）地山】								
合 計					0			
					3,729,600		3,729,600	
変更積算金額					0			
					3,415,978		3,415,978	円/m3

# 330/0m2当たり内訳書

第 69号内訳書  
 敷砂利 (設置)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利	RC-40 t=100mm		332	230	76,360			WYB00002
		m <sup>2</sup>	332	230	76,360	0	0	単一 181号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m <sup>3</sup> 未満) 無し		16.6	127	2,108			CB210610
		m <sup>3</sup>	16.6	127	2,108	0	0	
合 計					71,869			
					0		-71,869	



# 0/350m2当たり内訳書

第 70号内訳書  
 敷砂利 (設置)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利	RC-40 t=100mm		0	0	0			WYB00019
		m <sup>2</sup>	347	230	79,810	347	79,810	単一 182号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m <sup>3</sup> 未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m <sup>3</sup>	17.4	127	2,209	17.4	2,209	
合 計					0			
					82,019		82,019	
変更積算金額					0			
					75,121		75,121	円/m <sup>2</sup>

# 330/0m2当たり内訳書

第 71号内訳書  
 敷砂利 (撤去)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		33.2	207.6	6,892			CB210020
		m 3	33.2	207.6	6,892	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下		33.2	755.8	25,092			CB210110
		m 3	33.2	755.8	25,092	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		33.2	127	4,216			CB210610
		m 3	33.2	127	4,216	0	0	
合 計					33,155			
					0		-33,155	

# 0/350m2当たり内訳書

第 72号内訳書  
 敷砂利 (撤去)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	34.7	207.6	7,203	34.7	7,203	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	34.7	1,803	62,564	34.7	62,564	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	34.7	127	4,406	34.7	4,406	
合 計					0			
					74,173		74,173	
変更積算金額					0			
					67,933		67,933	円/m2

# 28/0m2当たり内訳書

敷鉄板

第 73号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		27.9	361.9	10,097			WB253610
		m <sup>2</sup>	27.9	361.9	10,097	0	0	単一 183号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 147日 無 有		6	6,433	38,598			WB253630
		枚	6	6,433	38,598	0	0	単一 184号
合 計					44,600			
					0		-44,600	

# 0/51m2当たり内訳書

敷鉄板

第 74号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m <sup>2</sup>	51.1	361.9	18,493	51.1	18,493	単一 185号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 147日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	11	6,433	70,763	11	70,763	単一 186号
合 計					0			
					89,256		89,256	
変更積算金額					0			
					81,750		81,750	円/m <sup>2</sup>

## 2.7/0t当たり内訳書

仮橋上部

第 75号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ラフレソルレン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)		2.7	12,370	33,399			WB252810
		t	2.7	12,370	33,399	0	0	単一 187号
H形鋼杭賃料	H350 6m/本 147日 無 有 3500円 有 1回		3	14,430	43,290			WB251760
		本	3	14,430	43,290	0	0	単一 188号
(材料費)								
軽量鋼矢板賃料	3型 賃料(147日)+整備費		0.216	22,405	4,839			
		t	0.216	22,405	4,839	0	0	
アンカーボルト	M16×200mm		12	99.2	1,190			
		本	12	99.2	1,190	0	0	
沓プレート 200×400×22	SS400 13.8kg/枚 孔あけφ25mm以下2箇所/枚		6	2,480	14,880			
		枚	6	2,480	14,880	0	0	
合 計					89,391			
					0		-89,391	

## 2.7/0t当たり内訳書

仮橋上部

第 76号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレシクレン油圧伸縮ジャブ型 25t吊 標準(1.0)		2.7	6,380	17,226			WB252810
		t	2.7	6,380	17,226	0	0	単一 189号
合 計					15,777			
					0		-15,777	

# 24/0m2当たり内訳書

覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]

第 77号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ラフレレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)		24	740.6	17,774			WB252820
		m <sup>2</sup>	24	740.6	17,774	0	0	単一 190号
覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 4.9月 無 有 1050円 1回		24	7,651	183,624			WB251920
		m <sup>2</sup>	24	7,651	183,624	0	0	単一 191号
合 計					184,462			
					0		-184,462	







# 12/0m当たり内訳書

仮設高欄

第 80号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 設置		12	946.7	11,360			WB252830
		m	12	946.7	11,360	0	0	単一 193号
(材料費)								
鋼管足場部材賃料 2.000 ×48.6×2.4(mm)	基本料+賃料(147日)		8	103	824			
		本	8	103	824	0	0	
鋼管足場部材賃料 3.000 ×48.6×2.4(mm)	基本料+賃料(147日)		8	155	1,240			
		本	8	155	1,240	0	0	
鋼管足場部材賃料 直交ク ランプ φ48.6用	基本料+賃料(147日)		16	67	1,072			
		個	16	67	1,072	0	0	
鋼管足場部材賃料 自在ク ランプ φ48.6用	基本料+賃料(147日)		16	67	1,072			
		個	16	67	1,072	0	0	
合 計					14,258			
					0		-14,258	















# 0/19m当たり内訳書

第 87号内訳書      暗渠排水管  
    φ 150

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	19.1	471.1	8,998	19.1	8,998	
(高密度ポリエチレン管(φ150 シ ングル 損料率20%))								
合 計					0			
					8,998		8,998	
変更積算金額					0			
					8,241		8,241	円/m





# 93m当たり内訳書

暗渠排水管 φ1000

第 90号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管据付	φ1000 高密度ポリエチレン管 シングル構造		93	11,900	1,106,700			WYB00006
		m	93	11,900	1,106,700	0	0	単一 195号
(高密度ポリエチレン管(φ1000 シングル 損料率20%))								
暗渠排水管撤去	φ1000 高密度ポリエチレン管 シングル構造		93	1,817	168,981			WYB00008
		m	93	1,817	168,981	0	0	単一 196号
合 計					1,168,410			
					1,168,410		0	



# 1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 92号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		1	985,200	985,200			WB010350
		回	1	985,200	985,200	0	0	単一 198号
合 計					902,355			
					902,355		0	

# 11.9/0t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 93号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(往路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 61.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		11.9	5,070	60,333			WB010020
		t	11.9	5,070	60,333	0	0	単一 199号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		11.9	1,500	17,850			WB010030
		t	11.9	1,500	17,850	0	0	単一 200号
(復路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 61.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		11.9	5,070	60,333			WB010020
		t	11.9	5,070	60,333	0	0	単一 199号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		11.9	1,500	17,850			WB010030
		t	11.9	1,500	17,850	0	0	単一 200号
合 計					143,217			
					0		-143,217	



# 0/8.8t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 94号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(往路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 61.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	8.8	5,070	44,616	8.8	44,616	単一 201号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	8.8	1,500	13,200	8.8	13,200	単一 202号
(復路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 61.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	8.8	5,070	44,616	8.8	44,616	単一 201号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	8.8	1,500	13,200	8.8	13,200	単一 202号
合 計					0			
					115,632		115,632	
変更積算金額					0			
					105,908		105,908	円/t

# 一式当たり内訳書

六価砒溶出試験費

第 95号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価砒溶出試験費			2	7,300	14,600			
		検体	2	7,300	14,600	0	0	
合 計					13,372			
					13,372		0	

# 一式当たり内訳書

施工調査費

第 96号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	機械土工（土砂） [作業土工 埋戻し工]		0		0			WYB00001
(技術員3.2人/式)		式	1		92,800	1	92,800	単一 203号
合 計					0			
					92,800		92,800	
変更積算金額					0			
					92,800		92,800	円/式

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	205	
						1		205	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	223.9	223.9	CB210100		
			m3	1	223.9	223.9			
計						223.9			
単価						223.9			
						223.9	円/m3		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,433	
						1		4,433	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	4,841	4,841	CB210510		
			m3	1	4,841	4,841			
計						4,841			
単価						4,841			
						4,841	円/m3		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	701.4	
						1		701.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	765.8	765.8	CB210510		
			m 3	1	765.8	765.8			
計						765.8			
単価						765.8			
						765.8	円/m3		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	191.2	
						1		191.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	208.8	208.8	CB210510		
			m 3	1	208.8	208.8			
計						208.8			
単価						208.8			
						208.8	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	365.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	法面整形	盛土部 無し 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	399.3	399.3	CB220010
			m 2		1	399.3	399.3	
	計						399.3	
	単価						399.3	
							399.3	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	土砂流入防止工	水抜き用フィルターφ75	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	水抜きパイプ用フィルター設置			0	0	0	WYB00015		
			個	1	90.3	90.3	単-130号		
【材料費】									
	水抜きパイプ用フィルター	φ75mm		0	0	0			
			個	1	250	250			
	(水抜きパイプ用フィルター φ75mm)								
	計					0			
						340.3			
	単価					0			
						340.3	円/個		
	変更積算単価								
						311.7	円/個		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 2.5t/100m2 セメント 高炉B	単位	m2	数量	1	単価	1,143
						1		1,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パッキン 構造物基礎 1m以下 2.5t/100m2		1	1,249	1,249	CB211410	
			m2	1	1,249	1,249		
計						1,249		
単価						1,249	円/m2	
						1,249		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	コンクリートブロック基礎 (1)	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 50cm	単位	m	数量	1	単価	14,874
						1		14,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0.24	67,650	16,236	CB226170	
			m3	0.24	67,650	16,236		
計						16,236		
単価						16,240		
						16,240	円/m	



# 1 次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	間知ブロック張	150kg/個以上 控35cm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	19,179	
						1		19,179	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間知ブロック張		150kg/個以上 各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 18-8-40(高炉)		1	20,940	20,940	CB226020		
(大型張りブロック(H=500mm×W=998mm 控350))			m 2	1	20,940	20,940			
計						20,940			
単価						20,940	円/m2		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,687	
						1		1,687	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,842	1,842	CB224710		
			m 2	1	1,842	1,842			
計						1,842			
単価						1,842	円/m2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	コンクリートブロック基礎 (1)	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 50cm	単位	m	数量	1	単価	14,874
						1		14,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0.24	67,650	16,236	CB226170	
			m <sup>3</sup>	0.24	67,650	16,236		
計						16,236		
単価						16,240		
						16,240	円/m	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	間知ブロック張	150kg/個以上 控35cm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	19,179
						1		19,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個以上 各種 再生砕石 RC-40 1.0m <sup>3</sup> を超え3.0m <sup>3</sup> 以下 18-8-40(高炉)		1	20,940	20,940	CB226020	
			m <sup>2</sup>	1	20,940	20,940		
(大型張りブロック(H=500mm×W=998mm 控350))								
計						20,940		
単価						20,940		
						20,940	円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	12,218	
						10		12,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2.5	53,350	133,375	CB226180		
			m 3	2.5	53,350	133,375			
計						133,375			
単価						13,340			
						13,340	円/m		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,687	
						1		1,687	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,842	1,842	CB224710		
			m 2	1	1,842	1,842			
計						1,842			
単価						1,842			
						1,842	円/m2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	コンクリートブロック基礎 (1)	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 50cm	単位	m	数量	1	単価	14,874
						1		14,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0.24	67,650	16,236	CB226170	
			m <sup>3</sup>	0.24	67,650	16,236		
計						16,236		
						16,236		
単価						16,240		
						16,240	円/m	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	間知ブロック張	150kg/個以上 控35cm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	19,179
						1		19,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個以上 各種 再生砕石 RC-40 1.0m <sup>3</sup> を超え3.0m <sup>3</sup> 以下 18-8-40(高炉)		1	20,940	20,940	CB226020	
			m <sup>2</sup>	1	20,940	20,940		
(大型張りブロック(H=500mm×W=998mm 控350))								
計						20,940		
						20,940		
単価						20,940		
						20,940	円/m <sup>2</sup>	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	12,218
						10		12,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2.5	53,350	133,375	CB226180	
			m 3	2.5	53,350	133,375		
計						133,375		
単価						13,340		
						13,340	円/m	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,687
						1		1,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,842	1,842	CB224710	
			m 2	1	1,842	1,842		
計						1,842		
単価						1,842		
						1,842	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	コンクリートブロック基礎 (3)	18-8-40(高炉) 底幅 49cm 高さ 50cm	単位	m	数量	1	単価	13,637
						1		13,637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0.22	67,650	14,883	CB226170	
			m <sup>3</sup>	0.22	67,650	14,883		
計						14,883		
						14,883		
単価						14,890		
						14,890	円/m	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	間知ブロック張	150kg/個以上 控35cm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	19,179
						1		19,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個以上 各種 再生砕石 RC-40 1.0m <sup>3</sup> を超え3.0m <sup>3</sup> 以下 18-8-40(高炉)		1	20,940	20,940	CB226020	
			m <sup>2</sup>	1	20,940	20,940		
(大型張りブロック(H=500mm×W=998mm 控350))								
計						20,940		
						20,940		
単価						20,940		
						20,940	円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-21号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	12,218	
						10		12,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2.5	53,350	133,375	CB226180		
			m 3	2.5	53,350	133,375			
計						133,375			
						133,375			
単価						13,340			
						13,340	円/m		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-22号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,687	
						1		1,687	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,842	1,842	CB224710		
			m 2	1	1,842	1,842			
計						1,842			
						1,842			
単価						1,842			
						1,842	円/m2		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-23号	間知ブロック張	150kg/個以上 控35cm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	19,179	
						1		19,179	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間知ブロック張		150kg/個以上 各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 18-8-40(高炉)		1	20,940	20,940	CB226020		
(大型張りブロック(H=500mm×W=998mm 控350))			m2	1	20,940	20,940			
計						20,940			
単価						20,940			
						20,940	円/m2		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	小口止コンクリート (高水部1)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	93,514	
						1		93,514	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		1.1	33,770	37,147	CB240010		
型枠		一般型枠 小型構造物	m3	1.1	33,770	37,147			
			m2	9.1	7,136	64,937.6	CB240210		
計						102,084.6			
単価						102,100			
						102,100	円/箇所		



# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	小口止コンクリート (高水部2)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	32,331
						1		32,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生		0.39	33,770	13,170.3	CB240010	
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m <sup>3</sup>	0.39	33,770	13,170.3		
型枠		一般型枠 小型構造物		3.1	7,136	22,121.6	CB240210	
			m <sup>2</sup>	3.1	7,136	22,121.6		
計						35,291.9		
単価						35,300		
						35,300	円/箇所	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	コンクリートブロック基礎 (1)	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 50cm	単位	m	数量	1	単価	14,874
						1		14,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0.24	67,650	16,236	CB226170	
			m <sup>3</sup>	0.24	67,650	16,236		
計						16,236		
単価						16,240		
						16,240	円/m	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	間知ブロック張	150kg/個以上 控35cm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	19,179
						1		19,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個以上 各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 18-8-40(高炉)		1	20,940	20,940	CB226020	
(大型張りブロック(H=500mm×W=998mm 控350))			m2	1	20,940	20,940		
計						20,940		
単価						20,940	円/m2	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	小口止コンクリート (低水部1)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	167,153
						1		167,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		2	33,770	67,540	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m3	2	33,770	67,540		
			m2	16.1	7,136	114,889.6	CB240210	
計						182,429.6		
単価						182,500	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	小口止コンクリート (低水部2)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	26,891
						1		26,891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.32	33,770	10,806.4	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2.6	7,136	18,553.6	CB240210	
						29,360		
	計					29,360		
	単価					29,360	円/箇所	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	小口止コンクリート (低水部3)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	28,512
						1		28,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.33	33,770	11,144.1	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2.8	7,136	19,980.8	CB240210	
						31,124.9		
	計					31,124.9		
	単価					31,130	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-31号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	12,218	
						10		12,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2.5	53,350	133,375	CB226180		
			m <sup>3</sup>	2.5	53,350	133,375			
計						133,375			
						133,375			
単価						13,340			
						13,340	円/m		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-32号	コンクリートブロック基礎 (2)	18-8-40(高炉) 底幅 46cm 高さ 50cm	単位	m	数量	1	単価	13,015	
						1		13,015	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0.21	67,650	14,206.5	CB226170		
			m <sup>3</sup>	0.21	67,650	14,206.5			
計						14,206.5			
						14,206.5			
単価						14,210			
						14,210	円/m		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-33号	コンクリートブロック基礎 (2)	18-8-40(高炉) 底幅 30cm 高さ 35cm	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		5,578	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170		
			m3	0.09	67,650	6,088.5			
計						0			
						6,088.5			
単価						0			
						6,089	円/m		
変更積算単価									
						5,578	円/m		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-34号	平ブロック張	控100mm	単位	m2	数量	1	単価	7,323	
						1		7,323	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平ブロック張		150kg/個未満 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 無し		1	7,996	7,996	CB226030		
			m2	1	7,996	7,996			
計						7,996			
						7,996			
単価						7,996			
						7,996	円/m2		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-35号	肩止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	5,863	
						10		5,863	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1.2	53,350	64,020	CB226180		
			m 3	1.2	53,350	64,020			
計						64,020			
単価						6,402			
						6,402	円/m		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-36号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,687	
						1		1,687	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,842	1,842	CB224710		
			m 2	1	1,842	1,842			
計						1,842			
単価						1,842			
						1,842	円/m2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	コンクリートブロック基礎 (階段部4)	18-8-40(高炉) 底幅 47c m 高さ 50c m	単位	m	数量	1	単価	13,015
						1		13,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0.21	67,650	14,206.5	CB226170	
			m 3	0.21	67,650	14,206.5		
計						14,206.5		
単価						14,210		
						14,210	円/m	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	平ブロック張	控100mm	単位	m2	数量	1	単価	7,323
						1		7,323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個未満 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 無し		1	7,996	7,996	CB226030	
			m 2	1	7,996	7,996		
計						7,996		
単価						7,996		
						7,996	円/m2	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-39号	肩止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	2,931	
						10		2,931	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0.6	53,350	32,010	CB226180		
			m 3	0.6	53,350	32,010			
計						32,010			
単価						3,201			
						3,201	円/m		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-40号	横帯コンクリート	幅 30 c m 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	128,136	
						1		128,136	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		1.5	33,770	50,655	CB240010		
			m 3	1.5	33,770	50,655			
型枠		一般型枠 小型構造物		12.5	7,136	89,200	CB240210		
			m 2	12.5	7,136	89,200			
計						139,855			
単価						139,900			
						139,900	円/箇所		



# 1 次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	平張コンクリート	18-8-40(高炉) 高さ 35 c m	単位	m2	数量	1	単価	9,010
						1		9,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,462	1,462	CB221110	
			m 2	1	1,462	1,462		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0.35	23,930	8,375.5	CB240010	
			m 3	0.35	23,930	8,375.5		
計						9,837.5		
						9,837.5		
単価						9,838		
						9,838	円/m2	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	平張コンクリート	18-8-25(高炉) 高さ 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	3,714
						1		3,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,462	1,462	CB221110	
			m 2	1	1,462	1,462		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.1	25,930	2,593	CB240010	
			m 3	0.1	25,930	2,593		
計						4,055		
						4,055		
単価						4,055		
						4,055	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	平張コンクリート (樋管部)	18-8-40(高炉) 高さ 35 c m	単位	m2	数量	1	単価	9,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,462	1,462	CB221110	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0.35	23,930	8,375.5	CB240010	
計						9,837.5		
単価						9,838		
						9,838	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	パレハット (A)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	59,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パレハット(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.1	31,410	34,551		CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	3.4	7,919	26,924.6		CB240210
基礎材		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0	m <sup>2</sup>	1.4	1,410	1,974		CB440840
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m <sup>2</sup>	0.11	1,842	202.62		CB224710
止水板		CF 200*5	m	0.18	2,202	396.36		CB224810
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.002	182,100	364.2		WB810010
計						64,412.78		
単価						64,420		
						64,420	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	路肩保護コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	7,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.9	30,370	57,703	CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	4	7,136	28,544	CB240210
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m <sup>2</sup>	0.19	1,842	349.98	CB224710
	(材料費)						
	路盤紙	ターポリン紙系	m <sup>2</sup>	9.1	33	300.3	
	計					86,897.28	
	単価					8,690	円/m
						8,690	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,437
						1		1,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1,570	1,570	WB810870	
			m 2	1	1,570	1,570	単- 133号	
計						1,570		
単価						1,570	円/m2	
						1,570		

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 20t/100m2 セメント 高炉B	単位	m2	数量	1	単価	3,603
						1		3,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 20t/100m2		1	3,934	3,934	CB211410	
			m 2	1	3,934	3,934		
計						3,934		
単価						3,934	円/m2	
						3,934		

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	安定処理 (一期)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 7.4t/100m2 セメント 高炉B	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,655
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安定処理	パックホウ 構造物基礎 1m以下 7.4t/100m2		0	0	0	CB211410	
			m2	1	1,807	1,807		
	計					0		
						1,807		
	単価					0		
						1,807	円/m2	
	変更積算単価					1,655	円/m2	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	安定処理 (一期)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 19.6t/100m2 セメント 高炉B	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,561
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安定処理	パックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 19.6t/100m2		0	0	0	CB211410	
			m2	1	3,888	3,888		
	計					0		
						3,888		
	単価					0		
						3,888	円/m2	
	変更積算単価					3,561	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-50号	安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 12.5t/100m2 セメント 高炉B	単位	m2	数量	1	単価	2,820	
						1		2,820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
安定処理		パックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 12.5t/100m2		1	3,079	3,079	CB211410		
			m2	1	3,079	3,079			
	計					3,079			
	単価					3,079	円/m2		
						3,079			

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-51号	安定処理 (二期)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 8.2t/100m2 セメント 高炉B	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		1,740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
安定処理		パックホウ 構造物基礎 1m以下 8.2t/100m2		0	0	0	CB211410		
			m2	1	1,899	1,899			
	計					0			
	単価					1,899	円/m2		
	変更積算単価					1,740	円/m2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-52号	安定処理 (二期)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 12.3t/100 m2 セメント 高炉B	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		2,799	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
安定処理		パック材 構造物基礎 1mを超え2m以下 12.3t/100m2		0	0	0	CB211410		
			m2	1	3,056	3,056			
計						0			
						3,056			
単価						0			
						3,056	円/m2		
変更積算単価						2,799	円/m2		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-53号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1	単価	27,239	
						1		27,239	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料		1	24,800	24,800	WB250170		
			枚	1	24,800	24,800	単- 134号		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下		1	4,933	4,933	WB250200		
			枚	1	4,933	4,933	単- 135号		
計						29,733			
						29,733			
単価						29,740			
						29,740	円/枚		



# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 3m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1	単価	50,823
						1		50,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料		1	49,600	49,600	WB250170	
			枚	1	49,600	49,600	単- 136号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5,884	5,884	WB250200	
			枚	1	5,884	5,884	単- 137号	
計						55,484		
単価						55,490		
						55,490	円/枚	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 2.8m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1	単価	62,272
						1		62,272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料		1	62,100	62,100	WB250170	
			枚	1	62,100	62,100	単- 138号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5,884	5,884	WB250200	
			枚	1	5,884	5,884	単- 137号	
計						67,984		
単価						67,990		
						67,990	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 4m	単位	枚	数量	1	単価	480,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料		1	514,000	514,000	WB250170	
			枚	1	514,000	514,000	単- 139号	
(可とう鋼矢板 SYW295 IIw型 L=4m(全長 4.5m))								
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5,884	5,884	WB250200	
			枚	1	5,884	5,884	単- 137号	
ガス切断		鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		1	4,750	4,750	WB224540	
			箇所	1	4,750	4,750	単- 140号	
計						524,634		
						524,634		
単価						524,700		
						524,700	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 5m	単位	枚	数量	1	単価	579,497	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋼矢板 (各種)	鋼矢板材料		1	622,000	622,000	WB250170			
		枚	1	622,000	622,000	単- 141号			
(可とう鋼矢板 SYW295 IIw型 L=5m(全長 5.5m))									
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5,884	5,884	WB250200			
		枚	1	5,884	5,884	単- 137号			
ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		1	4,750	4,750	WB224540			
		箇所	1	4,750	4,750	単- 140号			
計					632,634				
					632,634				
単価					632,700				
					632,700	円/枚			

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	コンクリート	内空幅 1m 内空高さ 1m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	20,351
						1		20,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し		1	22,220	22,220	CB225510	
			m3	1	22,220	22,220		
計						22,220		
単価						22,220		
						22,220	円/m3	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	169,718
						1		169,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	185,300	185,300	WB810010	
			t	1	185,300	185,300	単- 142号	
計						185,300		
単価						185,300		
						185,300	円/t	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	171,641
						1		171,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	187,400	187,400	WB810010	
			t	1	187,400	187,400	単- 143号	
	計					187,400		
						187,400		
	単価					187,400		
						187,400	円/t	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	グラウトホール	径 100mm 長さ 500mm	単位	組	数量	1	単価	84,584
						1		84,584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトホール				1	4,347	4,347	CB322510	
			組	1	4,347	4,347		
グラウト管 (材料費)				1	88,000	88,000	CB322511	
			組	1	88,000	88,000		
	計					92,347		
						92,347		
	単価					92,350		
						92,350	円/組	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-62号	ステップ	B=300	単位	本	数量	1	単価	1,877	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金具		B=300mm φ19mm		1	2,050	2,050			
			本	1	2,050	2,050			
計						2,050			
単価						2,050	円/本		
						2,050			

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-63号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	20,351	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し		1	22,220	22,220	CB225510		
			m3	1	22,220	22,220			
計						22,220			
単価						22,220	円/m3		
						22,220			

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	171,641
						1		171,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	187,400	187,400	WB810010	
			t	1	187,400	187,400	単- 143号	
計						187,400		
単価						187,400		
						187,400	円/t	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	2,784
						1		2,784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=20		1	3,040	3,040	CB224710	
			m 2	1	3,040	3,040		
計						3,040		
単価						3,040		
						3,040	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	消波根固めブロック製作	平型ブロック種類(実質量) 2t	単位	個	数量	1	単価	29,428
						1		29,428
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック製作	2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉) 0.86m3を超え0.94m3以下		1	32,130	32,130	CB310010	
			個	1	32,130	32,130		
	計					32,130		
						32,130		
	単価					32,130	円/個	
						32,130		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	根固めブロック据付	無筋ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	3,782
						1		3,782
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,584	1,584	CB310180	
	消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	2,546	2,546	CB310070	
			個	1	2,546	2,546		
	計					4,130		
						4,130		
	単価					4,130	円/個	
						4,130		



# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	根固めブロック据付	無筋ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフレックレン(油圧伸縮ジグ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310180		
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 12個 層積 ラフレックレン(油圧伸縮ジグ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310070		
計					0			
単価					5,570			
変更積算単価					0		5,570	円/個
					5,101			円/個

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 5.0km以下	単位	個	数量	1	単価	2,026
						1		2,026
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 5.0km以下		1	2,213	2,213	CB310040	
			個	1	2,213	2,213		
	計					2,213		
	単価					2,213		
						2,213	円/個	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	686.1
						1		686.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材設置			1	749.1	749.1	CB224720	
			m 2	1	749.1	749.1		
	計					749.1		
	単価					749.1		
						749.1	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	20,351
						1		20,351
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート (場所打函渠)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し		1	22,220	22,220	CB225510	
			m3	1	22,220	22,220		
	計					22,220		
						22,220		
	単価					22,220	円/m3	
						22,220		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	171,641
						1		171,641
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	187,400	187,400	WB810010	
			t	1	187,400	187,400	単- 143号	
	計					187,400		
						187,400		
	単価					187,400	円/t	
						187,400		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	2,784
						1		2,784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=20		1	3,040	3,040	CB224710	
			m 2	1	3,040	3,040		
計						3,040		
単価						3,040	円/m2	
						3,040		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	20,351
						1		20,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉)一般養生 延長無し		1	22,220	22,220	CB225510	
			m 3	1	22,220	22,220		
計						22,220		
単価						22,220	円/m3	
						22,220		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	171,641
						1		171,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	187,400	187,400	WB810010	
			t	1	187,400	187,400	単- 143号	
	計					187,400		
						187,400		
	単価					187,400		
						187,400	円/t	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	2,784
						1		2,784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=20		1	3,040	3,040	CB224710	
			m 2	1	3,040	3,040		
	計					3,040		
						3,040		
	単価					3,040		
						3,040	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-77号	B=300	単位	本	数量	1	1,877
					1	1,877
足掛金具	B=300mm φ19mm	単位	数量	単価	金額	摘要
			1	2,050	2,050	
		本	1	2,050	2,050	
計					2,050	
					2,050	
単価					2,050	円/本
					2,050	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	グレーチング	溝幅1000mm用 T-14	単位	組	数量	1	単価	257,645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グレーチング設置 (手間のみ)	溝幅1000mm用 T-14 (1000×995)			2	762	1,524	WYB00010
			枚		2	762	1,524	単-147号
	グレーチング設置 (手間のみ)	溝幅1000mm用 T-14 (1000×960)			1	762	762	WYB00007
			枚		1	762	762	単-148号
	グレーチングT-14(受枠、受梁、アソカ含む)	溝幅1000×995:2枚、1000×960			1	279,000	279,000	WYB00003
			組		1	279,000	279,000	単-149号
	(グレーチング蓋 1000mm用 T-14)							
	計						281,286	
							281,286	
	単価						281,300	
							281,300	円/組

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	蓋	縞鋼板蓋 1200×400	単位	枚	数量	1	単価	9,626
						1		9,626
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	10,510	10,510	WB821430	
			枚	1	10,510	10,510	単- 150号	
	(縞鋼板蓋 t=3.2mm W=1.2m L=0.40m アンカー含む)							
	計					10,510		
	単価					10,510		
						10,510	円/枚	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	蓋	縞鋼板蓋 1200×250	単位	枚	数量	1	単価	6,270
						1		6,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	6,846	6,846	WB821430	
			枚	1	6,846	6,846	単- 151号	
	(縞鋼板蓋 t=3.2mm W=1.2m L=0.25m アンカー含む)							
	計					6,846		
	単価					6,846		
						6,846	円/枚	



# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	蓋	縞鋼板蓋 1200×984	単位	枚	数量	1	単価	22,815
						1		22,815
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	24,910	24,910	WB821430	
			枚	1	24,910	24,910	単- 152号	
	(縞鋼板蓋 t=3.2mm W=1.2m L=0.984m アンカー含む)							
	計					24,910		
						24,910		
	単価					24,910		
						24,910	円/枚	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	蓋	縞鋼板蓋 900×400	単位	枚	数量	1	単価	7,396
						1		7,396
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	8,076	8,076	WB821430	
			枚	1	8,076	8,076	単- 153号	
	(縞鋼板蓋 t=3.2mm W=0.9m L=0.40m アンカー含む)							
	計					8,076		
						8,076		
	単価					8,076		
						8,076	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	蓋	縞鋼板蓋 900×340	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0		WB821430
			枚	1	8,906	8,906		単- 154号
	(縞鋼板蓋 t=3.2mm W=0.9m L=0.34m アンカー含む)							
	計					0		
	単価					8,906		
	変更積算単価					0		
						8,906		円/枚
						8,157		円/枚

# 1 次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	現場打階段 (1)	18-8-40(高炉) 再生クラッシュ40~0	単位	箇所	数量	1	単価	592,594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	裏込碎石	再生クラッシュ 40~0 全ての費用			12.7	6,889	87,490.3	CB221120
			m 3		12.7	6,889	87,490.3	
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下			13.1	33,770	442,387	CB240010
			m 3		13.1	33,770	442,387	
	型枠	一般型枠 小型構造物			16.4	7,136	117,030.4	CB240210
			m 2		16.4	7,136	117,030.4	
	計						646,907.7	
							646,907.7	
	単価						647,000	
							647,000	円/箇所

# 1 次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	現場打階段 (2)	18-8-40(高炉) 再生クラッシュ40~0	単位	箇所	数量	1	単価	99,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	裏込碎石	再生クラッシュ 40~0 全ての費用			1.9	6,889	13,089.1	CB221120
			m 3		1.9	6,889	13,089.1	
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下			1.9	33,770	64,163	CB240010
			m 3		1.9	33,770	64,163	
	型枠	一般型枠 小型構造物			4.4	7,136	31,398.4	CB240210
			m 2		4.4	7,136	31,398.4	
	計						108,650.5	
							108,650.5	
	単価						108,700	
							108,700	円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	現場打階段 袖(1)	18-8-40(高炉) 再生クラッシュ40~0	単位	箇所	数量	1	単価	432,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュ 40~0 全ての費用			2.1	6,889	14,466.9	CB221120
			m 3		2.1	6,889	14,466.9	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下			7.5	33,770	253,275	CB240010
			m 3		7.5	33,770	253,275	
型枠		一般型枠 小型構造物			28.6	7,136	204,089.6	CB240210
			m 2		28.6	7,136	204,089.6	
計							471,831.5	
							471,831.5	
単価							471,900	
							471,900	円/箇所

# 1 次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	現場打階段 袖(2)	18-8-40(高炉) 再生クラッシュ40~0	単位	箇所	数量	1	単価	62,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	裏込碎石	再生クラッシュ 40~0 全ての費用			0.56	6,889	3,857.84	CB221120
			m 3		0.56	6,889	3,857.84	
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下			0.78	33,770	26,340.6	CB240010
			m 3		0.78	33,770	26,340.6	
	型枠	一般型枠 小型構造物			5.4	7,136	38,534.4	CB240210
			m 2		5.4	7,136	38,534.4	
	計						68,732.84	
							68,732.84	
	単価						68,740	
							68,740	円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリートブロック基礎 (2)	18-8-40(高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m	単位	m		1	13,015
						1	13,015
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0.21	67,650	14,206.5	CB226170
			m 3	0.21	67,650	14,206.5	
	計					14,206.5	
	単価					14,210	
						14,210	円/m

# 1 次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	現場打階段 樋管部	18-8-40(高炉) 再生クラッシュ40~0	単位	箇所	数量	1	単価	554,492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	裏込碎石	再生クラッシュ 40~0 全ての費用			3.3	6,889	22,733.7	CB221120
			m 3		3.3	6,889	22,733.7	
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下			8.5	33,770	287,045	CB240010
			m 3		8.5	33,770	287,045	
	型枠	一般型枠 小型構造物			41.4	7,136	295,430.4	CB240210
			m 2		41.4	7,136	295,430.4	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10			0.1	1,842	184.2	CB224710
			m 2		0.1	1,842	184.2	
	計						605,393.3	
							605,393.3	
	単価						605,400	
							605,400	円/箇所



# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	転落(横断)防止柵 (ダークフラウン)	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	7,824
						1		7,824
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無		1	8,543	8,543	WB810760	
			m	1	8,543	8,543	単- 155号	
	計					8,543		
	単価					8,543	円/m	
						8,543		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	614.7
						1		614.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	671.2	671.2	CB410030	
			m <sup>2</sup>	1	671.2	671.2		
	計					671.2		
	単価					671.2	円/m <sup>2</sup>	
						671.2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-92号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,692	
						1		1,692	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm		1	1,848	1,848	CB410260		
		再生密粒度アスコン(20) プライムコート							
		PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	1,848	1,848			
	計					1,848			
	単価					1,848			
						1,848	円/m <sup>2</sup>		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-93号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	300×300 コンクリート蓋用	単位	m	数量	1	単価	11,641	
						1		11,641	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	12,710	12,710	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り							
		再生クラッシュラン 40~0 0.56m <sup>3</sup> /10m	m	1	12,710	12,710	単- 156号		
	計					12,710			
	単価					12,710			
						12,710	円/m		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	プレキャストU型側溝 (U型側溝)	450×450 蓋無し	単位	m	数量	1	単価	11,293
						1		11,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	12,330	12,330	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.63m3/10m	m	1	12,330	12,330	単- 157号	
(U型側溝 本体 普通型 450×450×2000蓋なし)								
計						12,330		
単価						12,330		
						12,330	円/m	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	500×500 コンクリート蓋用	単位	m	数量	1	単価	19,060
						1		19,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	20,810	20,810	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.74m3/10m	m	1	20,810	20,810	単- 158号	
(U型側溝 本体 普通型 500×500×2000コンクリート蓋用)								
計						20,810		
単価						20,810		
						20,810	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	プラスチックU型側溝 (落蓋側溝)	500×500 グレチング 蓋用	単位	m	数量	1	単価	19,206
						1		19,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	20,970	20,970	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.75m3/10m	m	1	20,970	20,970	単- 159号	
(U型側溝 本体 普通型 500×500×2000グレチング 蓋用)								
計						20,970		
単価						20,970		
						20,970	円/m	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	プラスチックU型側溝 (U型側溝)	600×600 蓋無し	単位	m	数量	1	単価	15,185
						1		15,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	16,580	16,580	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.8m3/10m	m	1	16,580	16,580	単- 160号	
(U型側溝 本体 普通型 600×600×2000蓋なし)								
計						16,580		
単価						16,580		
						16,580	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	700×700 コンクリート蓋用	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	30,680	30,680	WB821410 単一 161号	
	(落蓋側溝 本体 700×700×2000 コンクリート蓋)							
	計					0		
	単価					30,680	0	
	変更積算単価					30,680		円/m
						28,100		円/m

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	側溝蓋	コンクリート蓋 300用	単位	枚	数量	1	単価	3,106
						1		3,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	3,392	3,392	WB821430	
			枚	1	3,392	3,392	単- 162号	
	計					3,392		
	単価					3,392		
						3,392	円/枚	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	側溝蓋	コンクリート蓋 500用	単位	枚	数量	1	単価	4,920
						1		4,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	5,372	5,372	WB821430	
			枚	1	5,372	5,372	単- 163号	
	(コンクリート蓋 U型側溝 500用 L=500mm)							
	計					5,372		
	単価					5,372		
						5,372	円/枚	

# 1 次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	側溝蓋	鋼製グレーチング(溝ぶた)500用	単位	枚	数量	1	39,539
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	43,170	43,170	WB821430	
		枚	1	43,170	43,170	単- 164号	
計					43,170		
単価					43,170		
					43,170	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	側溝蓋	コンクリート蓋 700用	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋設置		落蓋側溝用700用 L=1000mm		0	0	0	WYB00024	
			枚	1	3,458	3,458	単- 165号	
コンクリート蓋		落蓋側溝用 700用 L=1000mm		0	0	0		
			枚	1	15,000	15,000		
計						0		
						18,458		
単価						0		
						18,460	円/枚	
変更積算単価						16,910	円/枚	



# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	現場打ち集水桝 (1号)	18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	58,380
						1		58,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	63,740	63,740	CB222950	
		0.52m3を超え0.55m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	63,740	63,740		
計						63,740		
単価						63,740	円/箇所	
						63,740		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	現場打ち集水桝 (2号)	18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	109,451
						1		109,451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	119,500	119,500	CB222950	
		1.03m3を超え1.09m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	119,500	119,500		
計						119,500		
単価						119,500	円/箇所	
						119,500		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	現場打ち集水桝 (3号)	18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	53,361
						1		53,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	58,260	58,260	CB222950	
		0.46m3を超え0.49m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	58,260	58,260		
計						58,260		
単価						58,260		
						58,260	円/箇所	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	現場打ち集水桝 (4号)	18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	53,361
						1		53,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	58,260	58,260	CB222950	
		0.46m3を超え0.49m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	58,260	58,260		
計						58,260		
単価						58,260		
						58,260	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	現場打ち集水桝 (5号)	18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	53,361
名称						1	53,361	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	58,260	58,260	CB222950	
		0.46m3を超え0.49m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	58,260	58,260		
計						58,260		
単価						58,260		
						58,260	円/箇所	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	現場打ち集水桝 (6号)	18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	58,380
名称						1	58,380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	63,740	63,740	CB222950	
		0.52m3を超え0.55m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	63,740	63,740		
計						63,740		
単価						63,740		
						63,740	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	現場打ち集水桝 (7号)	18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	58,380
						1		58,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	63,740	63,740	CB222950	
		0.52m3を超え0.55m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	63,740	63,740		
計						63,740		
単価						63,740		
						63,740	円/箇所	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	現場打ち集水桝 (8号)	18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	39,549
						1		39,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	43,180	43,180	CB222950	
		0.30m3を超え0.32m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	43,180	43,180		
計						43,180		
単価						43,180		
						43,180	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	蓋 (1号)	グレーチング 蓋 800用	単位	枚	数量	1	単価	63,536
						1		63,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	69,370	69,370	WB821430	
			枚	1	69,370	69,370	単- 166号	
(ますぶた・ボルト固定式 800×800用 T-25)								
	計					69,370		
						69,370		
	単価					69,370		
						69,370	円/枚	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	蓋 (2号)	グレーチング 蓋 900用	単位	枚	数量	1	単価	71,779
						1		71,779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	78,370	78,370	WB821430	
			枚	1	78,370	78,370	単- 167号	
(ますぶた・ボルト固定式 900×900用 T-25)								
	計					78,370		
						78,370		
	単価					78,370		
						78,370	円/枚	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	蓋 (3, 4, 5, 6, 7号)	グレーチング 蓋 700用	単位	枚	数量	1	単価	43,569
						1		43,569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	47,570	47,570	WB821430	
			枚	1	47,570	47,570	単- 168号	
(ますぶた・ボルト固定式 700×700用 T-25)								
	計					47,570		
						47,570		
	単価					47,570		
						47,570	円/枚	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	蓋 (8号)	グレーチング 蓋 500用	単位	枚	数量	1	単価	28,182
						1		28,182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	30,770	30,770	WB821430	
			枚	1	30,770	30,770	単- 169号	
(ますぶた・ボルト固定式 500×500用 T-25)								
	計					30,770		
						30,770		
	単価					30,770		
						30,770	円/枚	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	暗渠排水管 (VUφ100)	据付 直管 50~150mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		955.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50~150mm 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	955.9	955.9		
計						0		
						955.9		
単価						0		
						955.9	円/m	
変更積算単価								
						955.9	円/m	

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	暗渠排水管 (VUφ150)	据付 直管 50~150mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50~150mm 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	1,898	1,898		
計						0		
						1,898		
単価						0		
						1,898	円/m	
変更積算単価								
						1,898	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	土材料	保護砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土材料				0	0	0	CB210550		
		m3	1	2,900	2,900				
(コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目)									
計						0			
						2,900			
単価						0			
						2,900	円/m3		
変更積算単価						2,900	円/m3		



# 1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート	150mm×50m シングル	m	0	0	0	WYB00026
埋設表示シート	150mm*50m	m	1	90.3	90.3	単一 170号
埋設表示シート (材料費)		m	0	0	0	CB440830
		m	1	72.62	72.62	
計					0	
					162.92	
単価					0	
					163	円/m
変更積算単価						
					163	円/m

# 1 次単価表

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	小口径樹設置	起点B	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小口径樹設置	(起点B)		0	0	0		WYB00009
			個	1	3,427	3,427		単- 171号
	<b>【材料費】</b>							
	小口径樹	(起点B)		0	0	0		
			個	1	9,700	9,700		
	計					0		
						13,127		
	単価					0		
						13,130		円/個
	変更積算単価							
						13,130		円/個

# 1 次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	小口径樹設置	起点C、中間点	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小口径樹設置	(起点C、中間点)		0	0	0	WYB00011		
		個	1	4,284	4,284	単-172号		
<b>【材料費】</b>								
小口径樹	(起点C、中間点)		0	0	0			
		個	1	10,100	10,100			
計					0			
単価					14,384			
					0			
変更積算単価					14,390	円/個		
					14,390	円/個		

# 1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	塩ビ蓋設置	φ200mm	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩ビ蓋設置	φ200mm		0	0	0	WYB00013		
		個	1	535.5	535.5	単-173号		
【材料費】								
塩ビ蓋	φ200mm		0	0	0			
		個	1	4,500	4,500			
計					0			
					5,035.5			
単価					0			
					5,036	円/個		
変更積算単価					5,036	円/個		

# 1 次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
	鑄鉄蓋設置	φ200mm			0		0	
					1		20,720	
	鑄鉄蓋設置	φ 2 0 0 m m			0	0	0	WYB00014
			個	1	3,213	3,213	3,213	単- 174号
	【材料費】							
	鑄鉄蓋	φ 2 0 0 m m			0	0	0	
			個	1	17,500	17,500	17,500	
	計						0	
							20,713	
	単価						0	
							20,720	円/個
	変更積算単価						20,720	円/個

# 1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	禁止看板	SUS304 300×300	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	禁止看板設置	Pタイプ SUS304 300×300 t=2mm		0	0	0		WYB00016
			枚	1	13,110	13,110		単-175号
【材料費】								
	禁止看板	Pタイプ、SUS304、300×300、t=2mm		0	0	0		
			枚	1	40,100	40,100		
	(スタッドボルト4本/枚(SUS304、M4×40L))							
	計					0		
						53,210		
	単価					0		
						53,210		円/枚
	変更積算単価							
						53,210		円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	角落し設置	合成樹脂木材 (FFU108) L=1160mm H=200mm t=49mm	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	角落し材設置	合成樹脂木材 (FFU108) L=1160mm H=200mm t=49mm		0	0	0		WYB00017
			枚	1	12,880	12,880		単-176号
	<b>【材料費】</b>							
	角落し材	合成樹脂木材 (FFU108) L=1160mm H=200mm t=49mm		0	0	0		
	(取手付き、戸溝付き、クサビ付き)		枚	1	188,000	188,000		
	計					0		
	単価					200,880		
	変更積算単価					0		
						200,900		円/枚
						200,900		円/枚

# 1 次単価表

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	9,841	9,841	WB824010	
			m 3	1	9,841	9,841	単- 177号	
	計					9,841		
	単価					9,841		
						9,841	円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	土のう (大型)(撤去)	単位	袋	数量	1	単価	1,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	675.5	675.5	WB252730	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m3	0.83	755.8	627.31	単-178号 CB210110	
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	0.83	127	105.41	CB210610	
計					1,408.22		
単価					1,409		
					1,409	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	土のう (大型)(撤去)	単位	袋	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0	0	WB252730	
		袋	1	675.5	675.5	675.5	単-179号	2,087
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3	0.83	1,803	1,496.49	1,496.49	CB210110	
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	0.83	127	105.41	105.41	CB210610	
計					0	2,277.4		
単価					0	2,278	円/袋	
変更積算単価						2,087	円/袋	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,200
						1		1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1,311	1,311	CB227010	
			m 3	1	1,311	1,311		
計						1,311		
単価						1,311	円/m3	
						1,311		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,152
						1		2,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2,350	2,350	WB020051	
			m 3	1	2,350	2,350	単- 180号	
(処分費(コンクリート殻(無筋)))								
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	
						2,350		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	水抜きパイプ用フィルター設置	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			0	0	0			
		人	0.5	18,060			9,030	
諸雑費 (まるめ)			0				0	
		式	1				0	
計							9,030	
単価							0	
							90.3	円/個

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	182,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	116,000	119,480		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62,546.92	62,546		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		74		
	計					182,100		
	単価					182,100	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	182,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	116,000	119,480		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62,546.92	62,546		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		74		
	計					182,100		
	単価					182,100	円/t	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1,570.8	1,570		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,570		
	単価					1,570	円/m 2	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-134号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	広幅鋼矢板	Ⅱw型 SYW295 L=2.0m 61.8kg/m	枚	1	24,800	24,800		24,800
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					24,800		
	単価					24,800	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下	単位	枚	数量	10	単価	4,933
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.182	26,040	4,739			
とび工		人	0.364	24,045	8,752			
普通作業員		人	0.182	18,060	3,286			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	日	0.182	135,600	24,679	WK250010 単- 204号		
諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1		7,874			
計					49,330			
単価					4,933	円/枚		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	鋼矢板 (各種)	鋼矢板材料	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	広幅鋼矢板	Ⅱw型 SYW295 L=4.0m 61.8kg/m	枚	1	49,600	49,600		49,600
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					49,600		
	単価					49,600	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価	5,884
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.217	26,040	5,650			
とび工		人	0.435	24,045	10,459			
普通作業員		人	0.217	18,060	3,919			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	日	0.217	135,600	29,425	WK250010	単- 204号	
諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1		9,387			
計					58,840			
単価					5,884	円/枚		

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量		単価	
						1		62,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
広幅鋼矢板		Ⅱw型 SYW295 L=5.0m 61.8kg/m	枚	1	62,100	62,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						62,100		
単価						62,100	円/枚	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量		単価	
						1		514,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう鋼矢板		Ⅱw型 SYW295 L=4m（全長 4.5m）	枚	1	514,000	514,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						514,000		
単価						514,000	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	4,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.13	25,830	3,357		
普通作業員			人	0.04	18,060	722		
酸素		ポンベ	m <sup>3</sup>	0.63	363	228		
アセチレン		ポンベ	k g	0.26	1,690	439		
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%			式	1		4		
計						4,750		
単価						4,750	円/箇所	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	622,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	可とう鋼矢板	IIw型 SYW295 L=5m（全長 5.5m）	枚	1	622,000	622,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					622,000		
	単価					622,000	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	185,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	116,000	119,480		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,808.75	65,808		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		12		
	計					185,300		
	単価					185,300	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	187,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	118,000	121,540			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,808.75	65,808			
諸雑費(まるめ)		式	1		52			
計					187,400			
単価					187,400	円/t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.4	26,040	36,456	
	とび工		人	7.7	24,045	185,146	
	普通作業員		人	1.2	18,060	21,672	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620	
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		94,206	
	計					398,100	
	単価					3,981	円/掛m <sup>2</sup>



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40$ 空m <sup>3</sup> $f \leq 40$ kN/m <sup>2</sup> [ $t \leq 120$ cm]	単位	空m <sup>3</sup>	数量	100	単価	4,154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.9	26,040	75,516		
型わく工			人	5.3	24,360	129,108		
とび工			人	2.5	24,045	60,112		
普通作業員			人	5.7	18,060	102,942		
諸雑費 (率+まるめ) 13%			式	1		47,722		
計						415,400		
単価						4,154	円/空m <sup>3</sup>	

## 参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.09 2022.09 1.000-00-00-2-0	
単-146号	フラップゲート工事費	B=1000mmH=1000mm(扉体,戸当り,開閉装置)諸経費含む	単位	式	数量	0	単価	0
						1		3,130,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート工事費 B=1000mm H=1000mm		(扉体,戸当り,開閉装置)4週8休以上		0		0		
			式	1		3,130,000		
	計					0		
						3,130,000		
	単価					0		
						3,130,000		円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-147号	グレーチング設置(手間のみ)	溝幅1000mm用 T-14 (1000×995)	単位	枚	数量	1	単価	762
						1		762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	762	762		WB821430
			枚	1	762	762		単-205号
	計					762		
						762		
	単価					762		
						762		円/枚

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	グレーチング設置（手間のみ）	溝幅1000mm用 T-14（1000×960）	単位	枚	数量	1	単価	762
						1		762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	762	762	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	762	762	単- 205号	
計						762		
						762		
単価						762	円/枚	
						762		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	グレーチングT-14(受枠、受梁、アンカー含む)	溝幅1000×995:2枚、1000×960	単位	組	数量	1	単価	279,000
						1		279,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーチングT-14(受枠、受梁、アンカー含む)		溝幅1000×995:2枚、1000×960		1	279,000	279,000		
			組	1	279,000	279,000		
計						279,000		
						279,000		
単価						279,000	円/組	
						279,000		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	10,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	306	30,600		
	縞鋼板蓋	t=3.2mm W=1.2m L=0.40m アンカー含む	枚	100	10,200	1,020,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		400		
	計					1,051,000		
	単価					10,510	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し	単位	枚	数量	100	単価	6,846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	306	30,600		
縞鋼板蓋		t=3.2mm W=1.2m L=0.25m アンカー含む	枚	100	6,540	654,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						684,600		
単価						6,846	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	24,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	306	30,600			
縞鋼板蓋	t=3.2mm W=1.2m L=0.984m アンカー含む	枚	100	24,600	2,460,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		400			
計					2,491,000			
単価					24,910	円/枚		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	8,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	306	30,600		
	縞鋼板蓋	t=3.2mm W=0.9m L=0.34m アンカー含む	枚	100	8,600	860,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					890,600		
	単価					8,906	円/枚	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	8,543
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,312.74	131,274		
	転落防止柵	H=1100 長=200(C0建込)4段ゲージラカン系10YR2.0/1.0	m	100	7,230	723,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		26		
	計					854,300		
	単価					8,543	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.56m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	12,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,354	33,540		
落蓋側溝		3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0 T-25	個	5	18,400	92,000		
再生クラッシャーラン		R C-40	m <sup>3</sup>	0.672	2,300	1,545		
諸雑費(まるめ)			式	1		15		
計						127,100		
単価						12,710	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.63m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,354	33,540		
U型側溝		本体 普通型 450*450*2000蓋なし	個	5	17,600	88,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.756	2,300	1,738		
諸雑費(まるめ)			式	1		22		
計						123,300		
単価						12,330	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~0 0.74m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	20,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,354	33,540		
U型側溝		本体 普通型 500*500*2000(コンクリート蓋用)	個	5	34,500	172,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.888	2,300	2,042		
諸雑費(まるめ)			式	1		18		
計						208,100		
単価						20,810	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~0 0.75m3/10m	単位	m	数量	10	単価	20,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,354	33,540		
U型側溝		本体 普通型 500*500*2000(グレーチング 蓋用)	個	5	34,800	174,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.9	2,300	2,070		
諸雑費 (まるめ)			式	1		90		
計						209,700		
単価						20,970	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.8m3/10m	単位	m	数量	10	単価	16,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,354	33,540		
U型側溝		本体 普通型 600*600*2000	個	5	26,000	130,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.96	2,300	2,208		
諸雑費(まるめ)			式	1		52		
計						165,800		
単価						16,580	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	30,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,289	52,890		
落蓋側溝		本体 普通型 700*700*2000	個	5	50,000	250,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	1.68	2,300	3,864		
諸雑費 (まるめ)			式	1		46		
計						306,800		
単価						30,680	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	762	76,200		
側溝蓋(落蓋側溝用)		コンクリート蓋 300用 L=500mm	枚	100	2,630	263,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						339,200		
単価						3,392	円/枚	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	762	76,200		
	コンクリート蓋	U型側溝 500用 L=500mm	枚	100	4,610	461,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					537,200		
	単価					5,372	円/枚	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	43,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	762	76,200		
	鋼製グレーチング（溝ぶた）	500用 T-25 995×600×80	枚	100	42,400	4,240,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		800		
	計					4,317,000		
	単価					43,170	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	蓋設置	落蓋側溝用 L=1000mm	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	18,060	18,060		
トラック (クレーン装置付) (賃料/1日当り)		4 t 車 2.9 t 吊		0	0	0		WYB00025
			日	0.5	38,000	19,000		単-206号
諸雑費 (率+まるめ) 12%				0		0		
			式	1		4,440		
計						0		
						41,500		
単価						0		
						3,458		円/枚

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	69,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	762	76,200		
	鋼製グレーチング (ますぶた・ボルト固定式)	ボルト固定800×800用 T-25	枚	100	68,600	6,860,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		800		
	計					6,937,000		
	単価					69,370	円/枚	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	78,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	762	76,200		
鋼製グレーチング (ますぶた・ボルト固定式)		ボルト固定900×900用 T-25	枚	100	77,600	7,760,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		800		
計						7,837,000		
単価						78,370	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	762	76,200			47,570
鋼製グレーチング (ますぶた・ボルト固定式)	ボルト固定700×700用 T-25	枚	100	46,800	4,680,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		800			
計					4,757,000			
単価					47,570		円/枚	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	30,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	762	76,200		
鋼製グレーチング (ますぶた・ボルト固定式)		ボルト固定500×500用 T-25	枚	100	30,000	3,000,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		800		
計						3,077,000		
単価						30,770	円/枚	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.09 2022.09 1.000-00-00-2-0	
単-170号	埋設表示シート	150mm*50m	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.5	18,060	9,030		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						9,030		
	単価					0		
						90.3	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.09 2022.09 1.000-00-00-2-0	
単-171号	小口径柵設置	(起点B)	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管工			0	0	0		
			人	0.16	21,420	3,427		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						3,427		
	単価					0		
						3,427	円/個	



# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-172号	小口径樹設置	(起点C、中間点)	単位	個	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工					0	0		
			人	0.2	21,420	4,284		
諸雑費 (まるめ)					0	0		
			式	1		0		
計						0		
						4,284		
単価						0		
						4,284	円/個	

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-173号	塩ビ蓋設置	φ200mm	単位	個	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工					0	0		
			人	0.25	21,420	5,355		
諸雑費 (まるめ)					0	0		
			式	1		0		
計						0		
						5,355		
単価						0		
						535.5	円/個	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	禁止看板設置	P717 SUS304 300×300 t=2mm	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0	0	0		
	普通作業員		人	2.5	18,060	45,150		
	発動発電機(賃料/1日当り)	[カ <sup>レ</sup> ソ <sup>ン</sup> 発電機] 出力2kVA	日	1	1,880	1,880		WYB00027
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		5,410		単- 207号
	計					0		
	単価					52,440		
						0		
						13,110		円/枚

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	角落し材設置	合成樹脂木材 (FFU108) L=1160mm H=200mm t=49mm	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.5	26,040	13,020		
溶接工				0	0	0		
			人	1	25,830	25,830		
普通作業員				0	0	0		
			人	1.5	18,060	27,090		
発動発電機(賃料/1日当り)		[カ <sup>ラ</sup> ッソ発電機] 出力2kVA		0	0	0		WYB00032
			日	0.5	1,880	940		単- 208号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t 吊		0	0	0		
			日	0.5	30,800	15,400		
諸雑費 (率+まるめ) 12%				0		0		
			式	1		7,910		
計						0		
						90,190		
単価						0		
						12,880		円/枚

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	9,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,841	9,841		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					9,841		
	単価					9,841	円/m 3	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	675.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	26,040	1,796			
特殊作業員		人	0.069	21,735	1,499			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	50,150	3,460	WK250500	単- 209号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,755			
単価					675.5	円/袋		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	675.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	26,040	1,796			
特殊作業員		人	0.069	21,735	1,499			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	50,150	3,460	WK250500	単- 210号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,755			
単価					675.5	円/袋		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	処分費 (m 3)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	2,350	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		コンクリート殻(無筋) (有タカシマ運送)							
		m 3		100	2,350	235,000			
	計					235,000			
	単価					2,350	円/m 3		

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	敷砂利	RC-40 t=100mm	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	230
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
再生クラッシャーラン		RC-40			1	2,300	2,300		
		m 3		1	2,300	2,300			
	計					2,300			
	単価					230	円/m 2		
						230			



# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	敷砂利	RC-40 t=100mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
						10		230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		0	0	0		
			m <sup>3</sup>	1	2,300	2,300		
計						0		
						2,300		
単価						0		
						230	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	361.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	26,040	7,681			
とび工		人	0.295	24,045	7,093			
普通作業員		人	0.295	18,060	5,327			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	53,340	15,735	WK250590 単- 211号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		354			
計					36,190			
単価					361.9	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 147日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	6,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×3048	枚	1	5,733	5,733		
整備費（敷鉄板）		22×1524×3048	枚	1	700	700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,433		
単価						6,433	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	361.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	26,040	7,681			
とび工		人	0.295	24,045	7,093			
普通作業員		人	0.295	18,060	5,327			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	53,340	15,735	WK250590 単- 212号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		354			
計					36,190			
単価					361.9	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 147日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	6,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×3048	枚	1	5,733	5,733		
整備費（敷鉄板）		22×1524×3048	枚	1	700	700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,433		
単価						6,433	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	12,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	0.62	35,700	22,134			
	橋りょう特殊工		人	2.1	30,240	63,504			
	普通作業員		人	0.41	18,060	7,404			
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.58	43,300	25,114			
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		5,544			
	計					123,700			
	単価					12,370		円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	H形鋼杭賃料	H350 6m/本 147日 無有 3500円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	14,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 (杭用)		350型 (135kg/m)	t	0.81	11,760	9,525		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0.81	6,055	4,904		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						14,430		
単価						14,430	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	6,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話役			人	0.34	35,700	12,138			
橋りょう特殊工			人	1	30,240	30,240			
溶接工			人	0.13	25,830	3,357			
普通作業員			人	0.17	18,060	3,070			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.29	43,300	12,557			
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		2,438			
計						63,800			
単価						6,380		円 / t	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	740.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.45	26,040	11,718		
とび工			人	1.5	24,045	36,067		
普通作業員			人	0.27	18,060	4,876		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.47	43,300	20,351		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		1,048		
計						74,060		
単価						740.6	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 4.9月 無 有 1050円 1回	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	7,651
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	覆工板	鋼製滑り止め 補強型	m <sup>2</sup>	1	6,370	6,370			
	覆工板 修理費及び損耗費		m <sup>2</sup>	1	1,281	1,281			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					7,651			
	単価					7,651		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	380.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.27	26,040	7,030		
とび工			人	0.8	24,045	19,236		
普通作業員			人	0.12	18,060	2,167		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.21	43,300	9,093		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		564		
計						38,090		
単価						380.9	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	高欄設置・撤去工	単管ハ°17°型 設置	単位	m	数量	100	単価	946.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	26,040	26,040		
	普通作業員		人	3.8	18,060	68,628		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					94,670		
	単価					946.7	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	高欄設置・撤去工	単管 <sup>ハ</sup> 17°型 撤去	単位	m	数量	100	単価	535.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	26,040	15,624		
	普通作業員		人	2.1	18,060	37,926		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					53,550		
	単価					535.5	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	暗渠排水管据付	φ1000 高密度ポリエチレン管 シングル構造	単位	m	数量	100	100	11,900	11,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			2	26,040	52,080			
			人	2	26,040	52,080			
	特殊作業員			4	21,735	86,940			
			人	4	21,735	86,940			
	普通作業員			6	18,060	108,360			
			人	6	18,060	108,360			
	高密度ポリエチレン管	φ1000mm シングル構造 損料率20%		101	8,180	826,180			
			m	101	8,180	826,180			
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.45m <sup>3</sup> 2.9t吊		3	38,660	115,980		WYB00004	
			日	3	38,660	115,980		単-213号	
	諸雑費（まるめ）			1		460			
			式	1		460			
	計					1,190,000			
						1,190,000			
	単価					11,900			
						11,900		円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	暗渠排水管撤去	φ1000 高密度ポリエチレン管 シングル構造	単位	m	数量	100	100	1,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	26,040	26,040		
			人	1	26,040	26,040		
	特殊作業員			2	21,735	43,470		
			人	2	21,735	43,470		
	普通作業員			3	18,060	54,180		
			人	3	18,060	54,180		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.45m <sup>3</sup> 2.9t吊		1.5	38,660	57,990		WYB00012
			日	1.5	38,660	57,990		単-214号
	諸雑費（まるめ）			1		20		
			式	1		20		
	計					181,700		
						181,700		
	単価					1,817		
						1,817		円/m

## 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	交通誘導警備員 B	単位	人日	数量	単価	金額	単価	12,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	12,180	12,180			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					12,180			
単価					12,180	円／人日		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	985,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	21,735	119,542		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	43,300	64,950		
運搬費等率 434%			式	1		800,695		
諸雑費(まるめ)			式	1		13		
計						985,200		
単価						985,200	円/回	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-199号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 61.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 70kmまで	t	1	5,070	5,070		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,070		
単価						5,070	円/t	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-200号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-201号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 61.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 70kmまで	t	1	5,070	5,070		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,070		
単価						5,070	円/t	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-202号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	施工合理化調査 (技術員3.2人/式)	機械土工 (土砂) [作業土工 埋戻し工]	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0	0	0		0
	技術員		人	3.2	29,000	92,800		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					92,800		
	単価					0		
						92,800	円/式	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	単位	日	数量	1	単価	135,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,150	24,150		
軽油		1. 2号	L	69	147	10,143		
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]		461～480kN 60kW	供用日	1.3	21,600	28,080		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊	供用日	1.3	56,300	73,190		
諸雑費（まるめ）			式	1		37		
計						135,600		
単価						135,600	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	762	76,200		
	グレーチング蓋	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					76,200		
	単価					762	円/枚	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	トラック（クレーン装置付）（賃料 ／1日当り）	4 t車 2. 9 t吊	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			0	0	0				
		人	1	24,150	24,150				
軽油	1. 2号		0	0	0				
		L	33	147	4,851				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t		0	0	0				
		日	1	8,990	8,990				
諸雑費（まるめ）			0		0				
		式	1		9				
計					0				
					38,000				
単価					0				
					38,000	円／日			

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	発動発電機(賃料/1日当り)	[ガソリン発電機] 出力2kVA	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0			
			L	8	159	1,272			
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A		0	0	0			
			日	1	608	608			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						1,880			
	単価					0			
						1,880		円/日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	発動発電機(賃料/1日当り)	[ガソリン発電機] 出力2kVA	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0			
			L	8	159	1,272			
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A		0	0	0			
			日	1	608	608			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						1,880			
	単価					0			
						1,880		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-209号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	50,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150			
軽油	1. 2号	L	74	147	10,878			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	12,000	15,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					50,150			
単価					50,150	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-210号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	50,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150			
軽油	1. 2号	L	74	147	10,878			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	12,000	15,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					50,150			
単価					50,150	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-211号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	53,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150			
軽油	1. 2号	L	112	147	16,464			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	12,000	12,720			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						53,340		
単価						53,340	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-212号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	53,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150			
軽油	1. 2号	L	112	147	16,464			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	12,000	12,720			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						53,340		
単価						53,340	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	38,660
						1	38,660
						1	38,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			1	24,150	24,150		
		人	1	24,150	24,150		
軽油	1.2号		30	147	4,410		
		L	30	147	4,410		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3 2.9t吊		1.33	7,592	10,097		
		日	1.33	7,592	10,097		
諸雑費 (まるめ)			1		3		
		式	1		3		
計						38,660	
						38,660	
単価						38,660	円/日
						38,660	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	38,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
				1	24,150	24,150	
			人	1	24,150	24,150	
		1. 2号		30	147	4,410	
			L	30	147	4,410	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3 2.9t吊		1.33	7,592	10,097	
			日	1.33	7,592	10,097	
	諸雑費（まるめ）			1		3	
			式	1		3	
	計					38,660	
	単価					38,660	
						38,660	円/日