

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和4・5年度 小田部大橋耐震補強外工事
工事地名	福岡県福岡市早良区小田部地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和4年5月	12) 設計年月	令和4年5月
2) 事務所名	福岡国道事務所 道路保全課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289320006	14) 単価適用年月	2022年8月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年8月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	131,516,000
6) 主工種	橋梁保全工事	17) 前請負代金額	121,550,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	315日間 自 令和4年8月20日 (当初) 至 令和5年6月30日 (1回変更) 至 令和5年6月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	福岡県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	福岡	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	50,924
		23) 公告日	令和4年6月23日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費	2) 目： 道路維持管理費	3) 目の細分： 工事費（修繕）	4) 事業名：
-------------------------	------------------	---------------------	---------

設計内訳書

工事名	令和4・5年度 小田部大橋耐震補強外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 (小田部大橋)		式	1		39,032,572				
			1		38,793,838	1	-238,734		
橋梁付属物工		式	1		22,004,947				
			1		22,004,947	0	0		
伸縮継手工		式	1		22,004,947				
			1		22,004,947	0	0		
鋼・コン製伸縮装置補修 (A1歩道部)[夜間]	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有	m	5	234,105	1,170,525			単-1号	
			5	234,105	1,170,525	0	0		
鋼・コン製伸縮装置補修 (A2歩道部上り)[夜間]	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	5	204,622	1,023,110			単-2号	
			5	204,622	1,023,110	0	0		
鋼・コン製伸縮装置補修 (A2歩道部下り)[夜間]	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有	m	3	234,105	702,315			単-3号	
			3	234,105	702,315	0	0		
鋼・コン製伸縮装置補修 (縦目地)[夜間]	補修 軽量型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	104	154,345	16,051,880			単-4号	
			104	154,345	16,051,880	0	0		
殻運搬 [夜間]	コンクリート殻(無筋)	m3	7	431,519	3,020,633			単-5号	
			7	431,519	3,020,633	0	0		
殻処分 [夜間]	コンクリート殻(無筋)	m3	7	5,212	36,484			単-6号	
			7	5,212	36,484	0	0		
橋脚巻立て工		式	1		11,594,750				
			1		11,594,750	0	0		
作業土工		式	1		300,279				
			1		300,279	0	0		
床掘り	土砂		60		108,411			内-1号	
		m3	60		108,411	0	0		

設計内訳書

工事名	令和4・5年度 小田部大橋耐震補強外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂		60		191,868			内-2号	
		m3	60		191,868	0	0		
橋脚モルタル巻立て工			1		11,294,471				
		式	1		11,294,471	0	0		
下地処理			113	4,243	479,459			単-7号	
		m2	113	4,243	479,459	0	0		
下塗り	t=1mm		112	1,724	193,088			単-8号	
		m2	112	1,724	193,088	0	0		
コンクリート削孔	φ32×450		88	2,161	190,168			単-9号	
		箇所	88	2,161	190,168	0	0		
鉄筋	SD345 D16～25		3.55		1,122,165			内-3号	
		t	3.55		1,122,165	0	0		
メッシュ	SUS φ 3.2-50×50		112	8,816	987,392			単-10号	
		m2	112	8,816	987,392	0	0		
増厚	PAE系ポリアセメントモルタル t=66mm		112	69,972	7,836,864			単-11号	
		m2	112	69,972	7,836,864	0	0		
表面保護	CC-B		113	4,295	485,335			単-12号	
		m2	113	4,295	485,335	0	0		
橋梁補修工			1		1,056,309				
		式	1		1,056,309	0	0		
ひび割れ補修工			1		137,428				
		式	1		137,428	0	0		
低圧注入工法	25m未満 球状樹脂注入材		1		137,428			内-4号	
		構造物	1		137,428	0	0		

設計内訳書

工事名	令和4・5年度 小田部大橋耐震補強外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
断面修復工		式	1		176,596				
		式	1		176,596	0	0		
左官工法	0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	構造物	1		176,596			内-5号	
		構造物	1		176,596	0	0		
支承補修工		式	1		677,634				
		式	1		677,634	0	0		
支承金属溶射	支承リバイバルシステム		6	112,939	677,634			単-13号	
		基	6	112,939	677,634	0	0		
橋座補修工		式	1		64,651				
		式	1		64,651	0	0		
橋座滞水対策 (A2橋台)		m2	1		64,651			内-6号	
		m2	1		64,651	0	0		
仮設工		式	1		4,376,566				
		式	1		4,137,832	1	-238,734		
工事用道路工		式	1		1,098,122				
		式	1		907,135	1	-190,987		
工事用道路盛土	4.0m以上		170		534,848			内-7号	
		m3	0		0	-170	-534,848		
工事用道路盛土	4.0m以上		0		0			内-8号	
		m3	170		343,861	170	343,861		
掘削	土砂 オブソカット 押土無 障害無 5,000m3未満		200		57,911			内-9号	
		m3	200		57,911	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		200		482,628			内-10号	
		m3	200		482,628	0	0		

設計内訳書

工事名	令和4・5年度 小田部大橋耐震補強外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	敷均し(ルーズ)		200		22,735			内-11号	
		m3	200		22,735	0	0		
土留・仮締切工			1		499,865				
		式	1		452,118	1	-47,747		
土のう			56		499,865			内-12号	
		袋	0		0	-56	-499,865		
土のう			0		0			内-13号	
		袋	56		452,118	56	452,118		
足場工			1		847,030				
		式	1		847,030	0	0		
足場	手摺先行型枠組足場		180		687,066			内-14号	
		掛m2	180		687,066	0	0		
足場	単管足場		40		159,964			内-15号	
		掛m2	40		159,964	0	0		
交通管理工			1		1,931,549				
		式	1		1,931,549	0	0		
交通誘導警備員			25		310,538			内-16号	
		人日	25		310,538	0	0		
交通誘導警備員 [夜間]			87		1,621,011			内-17号	
		人日	87		1,621,011	0	0		
直接工事費			1		39,032,572				
		式	1		38,793,838	1	-238,734		
共通仮設費			1		8,881,543				
		式	1		8,846,660	1	-34,883		

設計内訳書

工事名	令和4・5年度 小田部大橋耐震補強外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		1,126,395				
		式	1		1,123,854	1	-2,541		
技術管理費		式	1		85,721				
		式	1		85,721	0	0		
鉄筋探査		m2	2		38,817			内-18号	
		m2	2		38,817	0	0		
道路施設基本データ作成費		式	1		46,904			内-19号	
		式	1		46,904	0	0		
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,040,674				
		式	1		1,038,133	1	-2,541		
共通仮設費(率計上)		式	1		7,755,148				
		式	1		7,722,806	1	-32,342		
純工事費		式	1		47,914,115				
		式	1		47,640,498	1	-273,617		
現場管理費		式	1		26,309,831				
		式	1		26,187,715	1	-122,116		
工事原価		式	1		95,160,683				
		式	1		98,013,290	1	2,852,607		
一般管理費等		式	1		15,339,317				
		式	1		15,716,710	1	377,393		
工事価格		式	1		110,500,000				
		式	1		113,730,000	1	3,230,000		
消費税相当額		式	1		11,050,000				
		式	1		11,373,000	1	323,000		

設計内訳書

工事名	令和4・5年度 小田部大橋耐震補強外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計			1		121,550,000				
		式	1		125,103,000	1	3,553,000		

設計内訳書

工事名	令和4・5年度 小田部大橋耐震補強外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事		式	1		0				
			1		645,407	1	645,407		
工場製作工		式	0		0				
			1		645,407	1	645,407		
桁製作工		式	0		0				
			1		141,827	1	141,827		
製作加工	SS400 H350×175×7×11	t	0	0	0			単-1号	
			0.78	139,200	108,576	0.78	108,576		
製作加工	SS400 [250×90×9×13	t	0	0	0			単-2号	
			0.17	133,600	22,712	0.17	22,712		
製作加工	SS400 PL-9 スチール, 補助材	t	0	0	0			単-3号	
			0.03	157,300	4,719	0.03	4,719		
ボルト・ナット	H.T.B F10T M22×60	組	0	0	0			単-4号	
			30	194	5,820	30	5,820		
鑄造費		式	0		0				
			1		153,880	1	153,880		
ゴム支承	固定支承	個	0	0	0			単-5号	
			2	19,700	39,400	2	39,400		
ゴム支承	可動支承	個	0	0	0			単-6号	
			2	43,800	87,600	2	87,600		
アンカー	φ25×400	本	0	0	0			単-7号	
			8	3,360	26,880	8	26,880		
工場塗装工		式	0		0				
			1		71,700	1	71,700		

設計内訳書

工事名	令和4・5年度 小田部大橋耐震補強外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
メッキ	HDZ55	t	0 1	0 71,700	0 71,700	1	71,700	単-8号	
工場制作費		式	0 1		0 278,000	1	278,000		
製作直接労務費		式	0 1		0 278,000	1	278,000	内-1号	
間接労務費		式	0 1		0 113,424	1	113,424		
工場純工事費		式	0 1		0 758,831	1	758,831		
工場管理費		式	0 1		0 155,170	1	155,170		
(工場製作原価)		式	0 1		0 914,001	1	914,001		
橋梁保全工事 (前田橋橋側歩道橋)		式	1 1		9,330,968 10,400,879	1	1,069,911		
工場製品輸送工		式	0 1		0 16,268	1	16,268		
輸送工		式	0 1		0 16,268	1	16,268		
輸送		t	0 0.98	0 16,600	0 16,268	0.98	16,268	単-9号	
橋梁床版工		式	1 1		3,938,282 4,455,734	1	517,452		

設計内訳書

工事名	令和4・5年度 小田部大橋耐震補強外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床版取替工			1		3,938,282				
		式	1		4,455,734	1	517,452		
床版破碎 [夜間]	W=0.2m L=1.63m 7箇所		2	112,755	225,510			単-10号	
		m2	0	112,755	0	-2	-225,510		
床版破碎	W=0.2m L=1.63m 7箇所		0	0	0			単-11号	
		m2	2	76,710	153,420	2	153,420		
床版切断 [夜間]	L=1.63m 7箇所		11	26,284	289,124			単-12号	
		m	0	26,284	0	-11	-289,124		
床版切断	L=1.63m 7箇所		0	0	0			単-13号	
		m	11	17,930	197,230	11	197,230		
床版撤去 [夜間]			13	23,364	303,732			単-14号	
		m2	0	23,364	0	-13	-303,732		
床版撤去			0	0	0			単-15号	
		m2	13	15,930	207,090	13	207,090		
床版運搬 [夜間]			13	10,415	135,395			単-16号	
		m2	0	10,415	0	-13	-135,395		
床版運搬			0	0	0			単-17号	
		m2	13	7,254	94,302	13	94,302		
床版分別解体			0	0	0			単-18号	
		m2	13	21,540	280,020	13	280,020		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし		0	0	0			単-19号	
		m3	2	2,122	4,244	2	4,244		
殻運搬	舗装版破碎		0	0	0			単-20号	
		m3	2	3,138	6,276	2	6,276		

設計内訳書

工事名	令和4・5年度 小田部大橋耐震補強外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 2	0 3,476	0 6,952	2	6,952	単-21号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 2	0 3,693	0 7,386	2	7,386	単-22号	
桁材撤去		t	0 1	0 105,500	0 105,500	1	105,500	単-23号	
桁架設		t	0 1	0 178,600	0 178,600	1	178,600	単-24号	
ゴム支承		箇所	0 4	0 97,880	0 391,520	4	391,520	単-25号	
床版設置 [夜間]	デッキプレート床版 100mm	m2	13 0		2,373,028 0	-13	-2,373,028	内-2号	
床版設置	デッキプレート床版 100mm	m2	0 13		0 2,348,326	13	2,348,326	内-3号	
コンクリート [夜間]	軽量コンクリート 18N/mm2	m3	2 0	152,681 152,681	305,362 0	-2	-305,362	単-26号	
コンクリート	軽量コンクリート 18N/mm2	m3	0 2	0 110,400	0 220,800	2	220,800	単-27号	
型枠 [夜間]	一般型枠	m2	0.3 0		3,526 0	-0.3	-3,526	内-4号	
型枠	一般型枠	m2	0 0.3		0 2,349	0.3	2,349	内-5号	
溶接金網 [夜間]	φ6 150×150	m2	10 0	6,298 6,298	62,980 0	-10	-62,980	単-28号	

設計内訳書

工事名	令和4・5年度 小田部大橋耐震補強外工事					(1回変更) (個別合意)		事業区分 道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分 橋梁保全工事		概要
							数量増減	金額増減		
溶接金網		φ6 150×150								単-29号
			m2	0	0	0				
				10	4,358	43,580	10	43,580		
橋面防水 [夜間]		塗膜防水								単-30号
			m2	11	2,211	24,321				
				0	2,211	0	-11	-24,321		
橋面防水		塗膜防水								単-31号
			m2	0	0	0				
				11	1,923	21,153	11	21,153		
表層 [夜間]		各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満)再生密粒度アスコン(13)舗装厚40mm 1.4m以上								単-32号
			m2	10	1,425	14,250				
				0	1,425	0	-10	-14,250		
表層		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m以上								単-33号
			m2	0	0	0				
				10	1,230	12,300	10	12,300		
目地材 [夜間]		エポキシ樹脂								単-34号
			m2	2	36,479	72,958				
				0	36,479	0	-2	-72,958		
目地材		エポキシ樹脂								単-35号
			m2	0	0	0				
				2	31,780	63,560	2	63,560		
転落(横断)防止柵 (歩道側)[夜間]		柵高1.1m コンクリート建込								内-6号
			m	12		50,246				
				0		0	-12	-50,246		
転落(横断)防止柵 (歩道側)		柵高1.1m コンクリート建込								内-7号
			m	0		0				
				12		41,820	12	41,820		
転落(横断)防止柵 (歩車道境界側)[夜間]		柵高0.8m コンクリート建込								単-36号
			m	9	1,172	10,548				
				0	1,172	0	-9	-10,548		
転落(横断)防止柵 (歩車道境界側)		柵高0.8m コンクリート建込								単-37号
			m	0	0	0				
				9	781.4	7,032	9	7,032		

設計内訳書

工事名	令和4・5年度 小田部大橋耐震補強外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩車道境界ブロック [夜間]		m	9	5,262	47,358	-9	-47,358	単-38号	
			0	5,262	0				
歩車道境界ブロック		m	0	0	0	9	31,842	単-39号	
			9	3,538	31,842				
現場発生品運搬 [夜間]	転落防止柵(支柱)	回	1		19,944	-1	-19,944	内-8号	
			0		0				
現場発生品運搬	転落防止柵(支柱)	回	0		0	1	14,204	内-9号	
			1		14,204				
現場発生品運搬	H鋼(主桁,横桁)	回	0		0	1	16,228	内-10号	
			1		16,228				
橋梁付属物工		式	1		553,469	1	-112,712		
			1		440,757				
伸縮継手工		式	1		553,469	1	-112,712		
			1		440,757				
鋼・コン製伸縮装置補修 (A1歩道部)[夜間]	新設 普通型 伸縮装置 本体材料有	m	2	138,078	276,156	-2	-276,156	単-40号	
			0	138,078	0				
鋼・コン製伸縮装置補修 (A1歩道部)	新設 普通型 伸縮装置 本体材料有	m	0	0	0	2	219,800	単-41号	
			2	109,900	219,800				
鋼・コン製伸縮装置補修 (A2歩道部)[夜間]	新設 普通型 伸縮装置 本体材料有	m	2	138,078	276,156	-2	-276,156	単-42号	
			0	138,078	0				
鋼・コン製伸縮装置補修 (A2歩道部)	新設 普通型 伸縮装置 本体材料有	m	0	0	0	2	219,800	単-43号	
			2	109,900	219,800				
シール材・バックアップ材		m	0.4		1,157	0	0	内-11号	
			0.4		1,157				

設計内訳書

工事名	令和4・5年度 小田部大橋耐震補強外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁補修工		式	1 0		1,798,061 0	-1	-1,798,061		
当て板補修工		式	1 0		1,697,249 0	-1	-1,697,249		
当て板補修	G1, G2桁	箇所	2 0		1,697,249 0	-2	-1,697,249	内-12号	
支承スレ止め工		式	1 0		100,812 0	-1	-100,812		
支承スレ止め		箇所	4 0	25,203 25,203	100,812 0	-4	-100,812	単-44号	
現場塗装工		式	1 0		1,143,726 0	-1	-1,143,726		
橋梁塗装工		式	1 0		1,143,726 0	-1	-1,143,726		
塗膜除去	ネリハ [®] -泥ハック Type II	m2	25 0	25,332 25,332	633,300 0	-25	-633,300	単-45号	
塗替塗装 (既設鋼材, 当て板)	ア-スコート防錆-塗装システム	m2	25 0		510,426 0	-25	-510,426	内-13号	
仮設工		式	1 1		1,897,430 5,488,120	1	3,590,690		
足場工		式	1 1		102,518 120,429	1	17,911		
足場		m2	19 0		102,518 0	-19	-102,518	内-14号	

設計内訳書

工事名	令和4・5年度 小田部大橋耐震補強外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場		m2	0 19		0 120,429	19	120,429	内-15号	
交通管理工		式	1 1		1,794,912 5,367,691	1	3,572,779		
交通誘導警備員		人日	62 0		770,135 0	-62	-770,135	内-16号	
交通誘導警備員		人日	0 45		0 558,968	45	558,968	内-17号	
交通誘導警備員 [夜間]		人日	55 0		1,024,777 0	-55	-1,024,777	内-18号	
交通誘導警備員 [24時間]3交替		人日	0 121		0 4,808,723	121	4,808,723	内-19号	
直接工事費		式	1 1		9,330,968 10,400,879	1	1,069,911		
共通仮設費		式	1 1		3,302,558 3,731,414	1	428,856		
共通仮設費		式	1 1		521,574 729,803	1	208,229		
技術管理費		式	1 1		394,032 589,967	1	195,935		
近接調査計測		m2	7 7		198,097 198,097	0	0	内-20号	
鉄筋探査		m2	0.1 0		195,935 0	-0.1	-195,935	内-21号	

設計内訳書

工事名	令和4・5年度 小田部大橋耐震補強外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋探査		m2	0 0.2		0 391,870	0.2	391,870	内-22号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		127,542 139,836	1	12,294		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		2,780,984 3,001,611	1	220,627		
純工事費		式	1 1		12,633,526 14,132,293	1	1,498,767		
現場管理費		式	1 1		8,303,211 9,138,783	1	835,572		
(現場原価)		式	1 1		20,936,737 23,271,076	1	2,334,339		
工事原価		式	1 1		20,936,737 24,185,077	1	3,248,340		

60m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		60	1,955	117,300			CB210030
		m 3	60	1,955	117,300	0	0	
合 計					108,411			
					108,411		0	

60m3当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		60	3,460	207,600			CB210410
		m 3	60	3,460	207,600	0	0	
合 計					191,868			
					191,868		0	

3.55t当たり内訳書

鉄筋

第 3号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		3.55	185,500	658,525			WB810010
		t	3.55	185,500	658,525	0	0	単一 21号
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]	D22+D22 100箇所未満 無		16	609	9,744			WB810110
		箇所	16	609	9,744	0	0	単一 22号
主鉄筋固定工	金具固定		264	1,266	334,224			WYB00003
		組	264	1,266	334,224	0	0	単一 23号
フレアー溶接	D22+D22 L=220		112	1,890	211,680			WYB00015
		箇所	112	1,890	211,680	0	0	単一 24号
合 計					1,122,165			
					1,122,165		0	

1構造物当たり内訳書

低圧注入工法

第 4号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個		1	143,800	143,800			WB229110
		構造物	1	143,800	143,800	0	0	単一 28号
注入材(材料費)	エポキシ樹脂1種 必要数量(ロス率を含む)		0.31	3,310	1,026			WYB00017
		k g	0.31	3,310	1,026	0	0	単一 29号
注入材(材料費)	エポキシ樹脂3種 必要数量(ロス率を含む)		0.11	3,480	382			WYB00018
		k g	0.11	3,480	382	0	0	単一 30号
シーリング材(材料費)	エポキシ樹脂1種,3種 設計数量(ロス率を含まない)		0.26	3,726	968			WYB00019
		k g	0.26	3,726	968	0	0	単一 31号
注入器(材料費)	エポキシ樹脂1種,3種 必要数量(ロス率を含む)		7	360	2,520			WYB00011
		個	7	360	2,520	0	0	単一 32号
合 計					137,428			
					137,428		0	

1 構造物当たり内訳書

左官工法

第 5号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工 (左官工法)	無し 0.1m3未満 0.005m3		1	189,300	189,300			WB229210
		構造物	1	189,300	189,300	0	0	単一 33号
人力積込	コンクリート塊		0.005	4,200	21			CB210830
		m 3	0.005	4,200	21	0	0	
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物取壊 人力積込 DID有 14.4km以下		0.005	347,400	1,737			WYB00021
		m 3	0.005	347,400	1,737	0	0	単一 34号
処分費 (m 3)	コンクリート殻(無筋)		0.005	3,760	18			WYB00012
		m 3	0.005	3,760	18	0	0	単一 35号
合 計					176,596			
					176,596		0	

1m2当たり内訳書

第 6号内訳書 橋座滞水対策 (A2橋台)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チッピング(厚2cm以下)			1.2	7,448	8,937			CB434210
		m ²	1.2	7,448	8,937	0	0	
研磨	ディスクサンダー		1.2	43,530	52,236			WYB00020
		m ²	1.2	43,530	52,236	0	0	単一 37号
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 14.4km以下		0.025	347,400	8,685			WYB00023
		m ³	0.025	347,400	8,685	0	0	単一 38号
処分費(m ³)	コンクリート殻(無筋)		0.025	3,760	94			WYB00022
		m ³	0.025	3,760	94	0	0	単一 39号
合計					64,651			
					64,651		0	

170/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 7号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		167	209.2	34,936			CB210510
		m 3	167	209.2	34,936	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		186	202	37,572			CB210020
		m 3	186	202	37,572	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック初山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下		186	2,611	485,646			CB210110
		m 3	186	2,611	485,646	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		9	123	1,107			CB210610
		m 3	9	123	1,107	0	0	
敷砂利（材料費）	再生クラッシャーラン RC-40 敷厚100mm		9	2,160	19,440			WYB00027
		m 3	9	2,160	19,440	0	0	単一 40号
合 計					534,848			
					0		-534,848	

0/170m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 8号内訳書

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		0	0	0			CB210510
		m 3	167	209. 2	34, 936	167	34, 936	
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	186	202	37, 572	186	37, 572	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	186	1, 500	279, 000	186	279, 000	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	9	123	1, 107	9	1, 107	
敷砂利（材料費）	再生クラッシャーラン RC-40 敷厚100mm		0	0	0			WYB00033
		m 3	9	2, 160	19, 440	9	19, 440	単一 41号
合 計					0			
					372, 055		372, 055	
変更積算金額					0			
					343, 861		343, 861	円/m3

56/0袋当たり内訳書

土のう

第 12号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		46.5	202	9,393			CB210020
		m 3	46.5	202	9,393	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下		46.5	2,611	121,411			CB210110
		m 3	46.5	2,611	121,411	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		56	4,660	260,960			WB252730
		袋	56	4,660	260,960	0	0	単一 42号
大型土のう工	撤去 6m以下		56	685	38,360			WB252730
		袋	56	685	38,360	0	0	単一 43号
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下		40.5	2,611	105,745			CB210110
		m 3	40.5	2,611	105,745	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		40.5	123	4,981			CB210610
		m 3	40.5	123	4,981	0	0	
合 計					499,865			
					0		-499,865	

0/56袋当たり内訳書

土のう

第 13号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m ³	46.5	202	9,393	46.5	9,393	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	46.5	1,500	69,750	46.5	69,750	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	56	4,660	260,960	56	260,960	単一 44号
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	56	685	38,360	56	38,360	単一 45号
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	40.5	2,611	105,745	40.5	105,745	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m ³	40.5	123	4,981	40.5	4,981	
合 計					0			
					489,189		489,189	
変更積算金額					0			
					452,118		452,118	円/袋

40掛m2当たり内訳書

足場

第 15号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		40	3,942	157,680			WB252110
		掛m ²	40	3,942	157,680	0	0	単一 47号
シート張防護工	床面		22	700	15,400			WYB00034
		m ²	22	700	15,400	0	0	単一 48号
合 計					159,964			
					159,964		0	

25人日あたり内訳書

交通誘導警備員

第 16号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			25	13,440	336,000			WB010212
		人日	25	13,440	336,000	0	0	単一 49号
合計					310,538			
					310,538		0	

87人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 17号内訳書 [夜間]

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			87	20,160	1,753,920			WB010212
		人日	87	20,160	1,753,920	0	0	単一 50号
合計					1,621,011			
					1,621,011		0	

2m2当たり内訳書

鉄筋探査

第 18号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査	下向き		2	21,000	42,000			WYB00005
		m 2	2	21,000	42,000	0	0	単一 51号
合 計					38,817			
					38,817		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 19号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1		50,750			WYB00007
		式	1		50,750	0	0	単一 52号
合 計					46,904			
					46,904		0	

一式当たり内訳書

製作直接労務費

第 1号内訳書

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作直接労務費 (橋桁)	製作工(橋梁):10人工		0		0			WYB00101
		式	1		278,000	1	278,000	単一 54号
合 計					0			
					278,000		278,000	
変更積算金額					0			
					278,000		278,000	円/式

13/0m2当たり内訳書

[福岡県糸島市二丈吉井

]

床版設置
第 2号内訳書 [夜間]

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床版設置	デッキプレート, スラブプレート, サイドプレート, エンドプレート		12.9	57,000	735,300			WYB00009
		m ²	12.9	57,000	735,300	0	0	単一 70号
ベースプレート設置	サイドプレート部, エンドプレート部(溶接含む)		40	7,985	319,400			WYB00010
		箇所	40	7,985	319,400	0	0	単一 71号
ねじ付きスタッド設置	主桁部(金属パテ修復, スタッド溶接含む)		63	3,745	235,935			WYB00011
		箇所	63	3,745	235,935	0	0	単一 72号
アンカー鉄筋設置	A1, A2橋台部(スタッド溶接含む)		32	3,797	121,504			WYB00006
		箇所	32	3,797	121,504	0	0	単一 73号
デッキプレート [SS400 t=3.2mm] (材料費)	穴加工・塗装含 間接労務費・工場管理費含む現着単価		0.39	2,224,000	867,360			WYB00065
		t	0.39	2,224,000	867,360	0	0	単一 74号
スラブプレート [SM400A t=4.5mm] (材料費)	穴加工・塗装含 間接労務費・工場管理費含む現着単価		0.12	800,000	96,000			WYB00066
		t	0.12	800,000	96,000	0	0	単一 75号
サイドプレート [SM400A t=4.5mm] (材料費)	塗装含む 間接労務費・工場管理費含む現着単価		0.15	800,000	120,000			WYB00067
		t	0.15	800,000	120,000	0	0	単一 76号
エンドプレート [SM400A t=4.5mm] (材料費)	塗装含む 間接労務費・工場管理費含む現着単価		0.02	800,000	16,000			WYB00013
		t	0.02	800,000	16,000	0	0	単一 77号
ベースプレート [SM400A PL-50×6×50] (材料費)	穴加工含む 間接労務費・工場管理費含む現着単価		40	900	36,000			WYB00024
		枚	40	900	36,000	0	0	単一 78号
ねじ付きスタッド (材料費)	SS400 1-ねじ付きスタッド (M12×30), 1-NUT, 1-座金(M12)		40	120	4,800			WYB00029
		組	40	120	4,800	0	0	単一 79号
ねじ付きスタッド (材料費)	SS400 1-ねじ付きスタッド (M16×30), 1-NUT, 1-座金(M16)		63	128	8,064			WYB00031
		組	63	128	8,064	0	0	単一 80号
アンカー鉄筋 (材料費)	スタッド φ16×200		32	226	7,232			WYB00008
		本	32	226	7,232	0	0	単一 81号

13/0m2当たり内訳書

床版設置
[夜間]

第 2号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					2,373,028			
					0		-2,373,028	

0/13m2当たり内訳書

床版設置

第 3号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床版設置	デッキプレート, スラブプレート, サイドプレート, エンドプレート		0	0	0			WYB00040
		m ²	13.2	38,660	510,312	13.2	510,312	単一 82号
ベースプレート設置	サイドプレート部, エンドプレート部(溶接含む)		0	0	0			WYB00041
		箇所	40	5,323	212,920	40	212,920	単一 83号
ねじ付きスタッド設置	主桁部(金属パテ修復, スタッド溶接含む)		0	0	0			WYB00059
		箇所	63	2,496	157,248	63	157,248	単一 84号
アンカー鉄筋設置	A1, A2橋台部(スタッド溶接含む)		0	0	0			WYB00061
		箇所	32	2,531	80,992	32	80,992	単一 85号
デッキプレート [SS400 t=3.2mm] (材料費)	穴加工・塗装含 間接労務費・工場管理費含む現着単価		0	0	0			WYB00069
		t	0.41	3,130,000	1,283,300	0.41	1,283,300	単一 86号
スラブプレート [SM400A t=4.5mm] (材料費)	穴加工・塗装含 間接労務費・工場管理費含む現着単価		0	0	0			WYB00070
		t	0.13	800,000	104,000	0.13	104,000	単一 87号
サイドプレート [SM400A t=4.5mm] (材料費)	塗装含む 間接労務費・工場管理費含む現着単価		0	0	0			WYB00071
		t	0.15	800,000	120,000	0.15	120,000	単一 88号
エンドプレート [SM400A t=4.5mm] (材料費)	塗装含む 間接労務費・工場管理費含む現着単価		0	0	0			WYB00062
		t	0.02	800,000	16,000	0.02	16,000	単一 89号
ベースプレート [SM400A PL-50×6×50] (材料費)	穴加工含む 間接労務費・工場管理費含む現着単価		0	0	0			WYB00068
		枚	40	900	36,000	40	36,000	単一 90号
ねじ付きスタッド (材料費)	SS400 1-ねじ付きスタッド (M12×30), 1-NUT, 1-座金(M12)		0	0	0			WYB00072
		組	40	120	4,800	40	4,800	単一 91号
ねじ付きスタッド (材料費)	SS400 1-ねじ付きスタッド (M16×30), 1-NUT, 1-座金(M16)		0	0	0			WYB00073
		組	63	128	8,064	63	8,064	単一 92号
アンカー鉄筋 (材料費)	スタッド φ16×200		0	0	0			WYB00063
		本	32	226	7,232	32	7,232	単一 93号

0/13m2当たり内訳書

床版設置

第 3号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0 2,540,868		2,540,868	
変更積算金額					0 2,348,326		2,348,326	円/m2

0.3/0m2当たり内訳書

第 4号内訳書 型枠 [夜間]

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0.3	12,720	3,816			CB240210
		m ²	0.3	12,720	3,816	0	0	
合 計					3,526			
					0		-3,526	

0/0.3m2当たり内訳書

型枠

第 5号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m ²	0.3	8,479	2,543	0.3	2,543	
合 計					0			
					2,543		2,543	
変更積算金額					0			
					2,349		2,349	円/m ²

12/0m当たり内訳書

第 6号内訳書 転落(横断)防止柵
(歩道側)[夜間]

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無有		12	819	9,828			WB810770
		m	12	819	9,828	0	0	単一 102号
防護柵(横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 50m未満 有		12	1,459	17,508			WB810760
		m	12	1,459	17,508	0	0	単一 103号
支柱(材料費)	φ60.5×3.2×1330 白色		3	9,010	27,030			WYB00054
		本	3	9,010	27,030	0	0	単一 104号
合 計					50,246			
					0		-50,246	

0/12m当たり内訳書

[福岡県糸島市二丈吉井

]

第 7号内訳書 転落(横断)防止柵
(歩道側)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	0 12	0 546	0 6,552	12	6,552	WB810770 単一 105号
防護柵(横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 50m未満 無	m	0 12	0 972.4	0 11,668	12	11,668	WB810760 単一 106号
支柱(材料費)	φ60.5×3.2×1330 白色	本	0 3	0 9,010	0 27,030	3	27,030	WYB00079 単一 107号
合 計					0 45,250		45,250	
変更積算金額					0 41,820		41,820	円/m

1/0回当たり内訳書

現場発生品運搬
[夜間]

第 8号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 27.0k m以下 0.1t以下		1	21,580	21,580			CB010410
		回	1	21,580	21,580	0	0	
合計					19,944			
					0		-19,944	

0/1回当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 9号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 27.0k m以下 0.1t以下		0	0	0			CB010410
		回	1	15,370	15,370	1	15,370	
合 計					0			
					15,370		15,370	
変更積算金額					0			
					14,204		14,204	円/回

0/1回当たり内訳書

[福岡県糸島市二丈吉井

]

現場発生産品運搬

第 10号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 27.0k m以下 0.8t超1.1t以下		0	0	0			CB010410
		回	1	17,560	17,560	1	17,560	
合計					0			
					17,560		17,560	
変更積算金額					0			
					16,228		16,228	円/回

2/0箇所当たり内訳書

当て板補修

第 12号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
当て板補修	2種ケルン・金属パテ修復含む		0.45	1,312,000	590,400			WYB00291
		t	0.45	1,312,000	590,400	0	0	単一 118号
現場孔明（鋼構造物）	作業性の悪い箇所等 全ての費用		213	2,163	460,719			CB431860
		本	213	2,163	460,719	0	0	
ボルト締め			225	1,730	389,250			WYB00294
		本	225	1,730	389,250	0	0	単一 119号
当て板鋼材 [SS400 L-90×90×10]（材料費）	穴加工・塗装含 間接労務費・工場管理費含む現着単価		0.03	817,000	24,510			WYB00305
		t	0.03	817,000	24,510	0	0	単一 120号
当て板鋼材 [SS400 t=9mm]（材料費）	穴加工(500)・塗装 間接労務費・工場管理費含現着単価		0.33	786,000	259,380			WYB00306
		t	0.33	786,000	259,380	0	0	単一 121号
当て板鋼材 [SS400 t=9mm]（材料費）	穴加工(100)・塗装 間接労務費・工場管理費含現着単価		0.01	847,000	8,470			WYB00307
		t	0.01	847,000	8,470	0	0	単一 122号
当て板鋼材 [SS400 t=11mm]（材料費）	穴加工・塗装含 間接労務費・工場管理費含む現着単価		0.07	1,020,000	71,400			WYB00295
		t	0.07	1,020,000	71,400	0	0	単一 123号
摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M20×55		20	138	2,760			WYB00300
		組	20	138	2,760	0	0	単一 124号
摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M20×60		131	142	18,602			WYB00301
		組	131	142	18,602	0	0	単一 125号
摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M20×65		64	147	9,408			WYB00302
		組	64	147	9,408	0	0	単一 126号
摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M20×70		10	151	1,510			WYB00303
		組	10	151	1,510	0	0	単一 127号
合 計					1,697,249			
					0		-1,697,249	

25/0m2当たり内訳書

[福岡県糸島市二丈吉井

]

塗替塗装
(既設鋼材, 当て板)

第 13号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
素地調整	EARTH COAT 2種ルソ		25.4	4,448	112,979			WYB00003
		m 2	25.4	4,448	112,979	0	0	単一 134号
表面被膜処理	EARTH COAT 脱脂剤兼用防錆被膜処理剤		25.4	3,096	78,638			WYB00025
		m 2	25.4	3,096	78,638	0	0	単一 135号
防錆塗装 (1層目)	EARTH COAT 変性エポキシ樹脂系特殊塗料		25.4	3,001	76,225			WYB00034
		m 2	25.4	3,001	76,225	0	0	単一 136号
防錆塗装 (2層目)	EARTH COAT 変性エポキシ樹脂系特殊塗料		25.4	2,915	74,041			WYB00037
		m 2	25.4	2,915	74,041	0	0	単一 137号
ミストコート	EARTH COAT		7.3	5,020	36,646			WYB00027
		m 2	7.3	5,020	36,646	0	0	単一 138号
防錆塗装 (1層目)	EARTH COAT 変性エポキシ樹脂系特殊塗料		7.3	4,076	29,754			WYB00049
		m 2	7.3	4,076	29,754	0	0	単一 139号
防錆塗装 (2層目)	EARTH COAT 変性エポキシ樹脂系特殊塗料		7.3	6,660	48,618			WYB00043
		m 2	7.3	6,660	48,618	0	0	単一 140号
中塗り	EARTH COAT 弱溶剤形フッ素樹脂塗料用中塗 淡彩		25.4	1,712	43,484			WYB00055
		m 2	25.4	1,712	43,484	0	0	単一 141号
上塗り	EARTH COAT 弱溶剤形フッ素樹脂塗料用上塗 淡彩		25.4	2,043	51,892			WYB00046
		m 2	25.4	2,043	51,892	0	0	単一 142号
合 計					510,426			
					0		-510,426	

19/0m2当たり内訳書

足場

第 14号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 1.8月		19	4,696	89,224			WB431360
		m 2	19	4,696	89,224	0	0	単一 143号
シート張防護工	床面		19	700	13,300			WYB00053
		m 2	19	700	13,300	0	0	単一 144号
シート張防護工	側面		24	350	8,400			WYB00033
		m 2	24	350	8,400	0	0	単一 145号
合 計					102,518			
					0		-102,518	

0/19m2当たり内訳書

足場

第 15号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 4.2月		0	0	0			WB431360
		m ²	19	5,716	108,604	19	108,604	単一 146号
シート張防護工	床面		0	0	0			WYB00084
		m ²	19	700	13,300	19	13,300	単一 147号
シート張防護工	側面		0	0	0			WYB00089
		m ²	24	350	8,400	24	8,400	単一 148号
合 計					0			
					130,304		130,304	
変更積算金額					0			
					120,429		120,429	円/m ²

0/121人日当たり内訳書

第 19号内訳書 交通誘導警備員
[24時間]3交替

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B	3.2人/日		0	0	0			WYB00095
		人日	121	43,000	5,203,000	121	5,203,000	単一 152号
合計					0			
					5,203,000		5,203,000	
変更積算金額					0			
					4,808,723		4,808,723	円/人日

7m2当たり内訳書

近接調査計測

第 20号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
近接調査計測	当て板補修		7	30,620	214,340			WYB00022
		m 2	7	30,620	214,340	0	0	単一 153号
合 計					198,097			
					198,097		0	

0.1/0m2当たり内訳書

鉄筋探査

第 21号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査	下向き		0.1	2,120,000	212,000			WYB00048
		m ²	0.1	2,120,000	212,000	0	0	単一 154号
合計					195,935			
					0		-195,935	

0/0.2m2当たり内訳書

鉄筋探査

第 22号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査	下向き		0	0	0			WYB00100
		m ²	0.2	2,120,000	424,000	0.2	424,000	単一 155号
合 計					0			
					424,000		424,000	
変更積算金額					0			
					391,870		391,870	円/m ²

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-1号	鋼・コ ^レ ム製伸縮装置補修 (A1歩道部)[夜間]	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	1	単価	234,105
						1		234,105
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工				1	253,300	253,300	WB811610	
			m	1	253,300	253,300	単- 14号	
計						253,300		
単価						253,300		
						253,300	円/m	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-2号	鋼・コ ^レ ム製伸縮装置補修 (A2歩道部上り)[夜間]	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	1	単価	204,622
						1		204,622
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工				1	221,400	221,400	WB811610	
			m	1	221,400	221,400	単- 15号	
計						221,400		
単価						221,400		
						221,400	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-3号	鋼・コ ^レ ム製伸縮装置補修 (A2歩道部下り)[夜間]	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	1	単価	234,105
						1		234,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 1車線相当 有 有		1	253,300	253,300	WB811610	
			m	1	253,300	253,300	単一 14号	
計						253,300		
単価						253,300		
						253,300	円/m	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-4号	鋼・コ ^レ ム製伸縮装置補修 (縦目地)[夜間]	補修 軽量型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	1	単価	154,345
						1		154,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 軽量型 2車線相当 有 有		1	167,000	167,000	WB811610	
			m	1	167,000	167,000	単一 16号	
計						167,000		
単価						167,000		
						167,000	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一5号	殻運搬 [夜間]	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	431,519	
						1		431,519	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 14.4km以下		1	466,900	466,900	WYB00029		
			m3	1	466,900	466,900	単一 17号		
	計					466,900			
	単価					466,900			
						466,900	円/m3		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一6号	処分分 [夜間]	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,212	
						1		5,212	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)				2.35	2,400	5,640	WB020052		
			t	2.35	2,400	5,640	単一 18号		
	計					5,640			
	単価					5,640			
						5,640	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-7号	下地処理		単位	m2	数量	1	単価	4,243	
						1		4,243	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートはつり		3cm以下 全ての費用		1	4,591	4,591	CB224250		
			m 2	1	4,591	4,591			
計						4,591			
単価						4,591	円/m2		
						4,591			

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-8号	下塗り	t=1mm	単位	m2	数量	1	単価	1,724	
						1		1,724	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下塗り工		t=1mm		1	1,866	1,866	WYB00035		
			m 2	1	1,866	1,866	単- 19号		
計						1,866			
単価						1,866	円/m2		
						1,866			

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	コンクリート削孔	φ32×450	単位	箇所	数量	1	単価	2,161
						1		2,161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔		D32 400mm以上460mm未満		1	2,339	2,339	WYB00001	
			箇所	1	2,339	2,339	単- 20号	
	計					2,339		
						2,339		
	単価					2,339	円/箇所	
						2,339		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	ラス網	SUS φ 3.2-50×50	単位	m2	数量	1	単価	8,816
						1		8,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス網取付工		SUS φ 3.2-50×50		1	9,539	9,539	WYB00009	
			m 2	1	9,539	9,539	単- 25号	
	計					9,539		
						9,539		
	単価					9,539	円/m2	
						9,539		

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	増厚	PAE系ポ リマーセメントモルタル t=66mm	単位	m2	数量	1	単価	69,972
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
増厚工		3回(t=17mm+27mm+22mm)			0.066	1,147,000	75,702	WYB00013
			m 3		0.066	1,147,000	75,702	単一 26号
計							75,702	
単価							75,710	
							75,710	円/m2

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	表面保護	CC-B	単位	m2	数量	1	単価	4,295
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
表面保護工		仕上げ塗り工(CC-B)			1	4,648	4,648	WYB00025
			m 2		1	4,648	4,648	単一 27号
計							4,648	
単価							4,648	
							4,648	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	支承金属溶射	支承リハイパシステム	単位	基	数量	1	112,939
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
支承金属溶射工	ブラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 支承板支承		1	122,200	122,200	122,200	WYB00049
		基	1	122,200	122,200	122,200	単一 36号
計					122,200	122,200	
単価					122,200	122,200	円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-14号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 有 有	単位	m	数量		1	単価	253,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋梁用伸縮装置	フﾟｯﾌﾟｼﾞょｲﾝﾄ Nx-40 2次止水付	m	1	83,700	83,700			
	伸縮装置工 補修	1車線 普通型	m	1	169,575	169,575			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		25			
	計					253,300			
	単価					253,300	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-15号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	単位	m	数量	1	単価	221,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮装置	フﾟｯﾌﾟｼﾞょｲﾝﾄ Nx-40 2次止水付	m	1	83,700	83,700			
伸縮装置工 補修	2車線 普通型	m	1	137,700	137,700			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					221,400			
単価					221,400	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-16号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 有 有	単位	m	数量		1	単価	167,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋梁用伸縮装置	トランスフレックス TF-S	m	1	35,600	35,600			
	伸縮装置工 補修	2車線 軽量型	m	1	131,325	131,325			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		75			
	計					167,000			
	単価					167,000	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-17号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 14.4km以下	単位	m ³	数量	1	単価	466,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			11.79	30,397	358,380		
			人	11.79	30,397	358,380		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		13.79	4,710	64,950		
			供用日	13.79	4,710	64,950		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		13.79	163	2,247		
			供用日	13.79	163	2,247		
	軽油	1. 2号		294.71	140	41,259		
			L	294.71	140	41,259		
	諸雑費 (まるめ)			1		64		
			式	1		64		
	計					466,900		
						466,900		
	単価					466,900		
						466,900	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-18号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	処分費【夜間】	コンクリート殻(無筋) (株ア仔)	t	100	2,400	240,000		
	計					240,000		
	単価					2,400	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	下塗り工	t=1mm	単位	m ²	数量	100	単価	1,866
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.25	26,460		33,075	
	左官		人	1.25	26,040		32,550	
	普通作業員		人	1.25	21,000		26,250	
	マグネライン(タイプI)(材料費)		kg	207	400		82,800	WYB00036
	諸雑費(率+まるめ) 13%		式	1			11,925	単- 53号
	計						186,600	
	単価						1,866	
							1,866	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	コンクリート削孔	D32 400mm以上460mm未満	単位	箇所	数量	88	単価	2,339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.46	26,460	38,631		
			人	1.46	26,460	38,631		
	特殊作業員			4.4	24,255	106,722		
			人	4.4	24,255	106,722		
	普通作業員			1.46	21,000	30,660		
			人	1.46	21,000	30,660		
	諸雑費 (率+まるめ) 17%			1		29,887		
			式	1		29,887		
	計					205,900		
						205,900		
	単価					2,339		
						2,339	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	185,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	115,000	118,450		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,016.25	67,016		
	諸雑費(まるめ)		式	1		34		
	計					185,500		
	単価					185,500	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]	D22+D22 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス圧接工	手動 (半自動) ・ 自動 D 2 2 + D 2 2	箇所	1	609.96	609		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					609		
	単価					609	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	主鉄筋固定工	金具固定	単位	組	数量	150	単価	1,266
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.25	26,460	33,075			
鉄筋工		人	2.5	24,255	60,637			
普通作業員		人	1.25	21,000	26,250			
サドルバンド (材料費)	D22用	枚	158	105	16,590			WYB00008
コンクリートビス (材料費)	φ6×45	本	330	31	10,230			単一 54号 WYB00004
諸雑費 (率+まるめ) 36%		式	1		43,118			単一 55号
計					189,900			
単価					1,266			
					1,266			円/組

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	フレアー溶接	D22+D22 L=220	単位	箇所	数量	100	100	単価	1,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			2.22	26,460	58,741			
			人	2.22	26,460	58,741			
	溶接工			4.44	26,565	117,948			
			人	4.44	26,565	117,948			
	諸雑費（率+まるめ） 7%			1		12,311			
			式	1		12,311			
	計					189,000			
						189,000			
	単価					1,890			
						1,890		円/箇所	

参考資料（1）

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0		
単-25号	ラス網取付工	SUSφ3.2-50×50	単位	m ²	数量	100	単価	9,539
						100		9,539
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					1.25	26,460	33,075	
				人	1.25	26,460	33,075	
鉄筋工					2.5	24,255	60,637	
				人	2.5	24,255	60,637	
普通作業員					2.5	21,000	52,500	
				人	2.5	21,000	52,500	
ラス網（材料費）		SUSφ3.2-50×50			120	6,000	720,000	WYB00010
				m ²	120	6,000	720,000	単-56号
諸雑費（率+まるめ） 60%					1		87,688	
				式	1		87,688	
計							953,900	
							953,900	
単価							9,539	
							9,539	円/m ²

参考資料 (1)

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0		
単-26号	増厚工	3回(t=17mm+27mm+22mm)	単位	m ³	数量	1	単価	1,147,000
						1		1,147,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.81	26,460	47,892		
			人	1.81	26,460	47,892		
左官				5.45	26,040	141,918		
			人	5.45	26,040	141,918		
特殊作業員				3.63	24,255	88,045		
			人	3.63	24,255	88,045		
普通作業員				3.63	21,000	76,230		
			人	3.63	21,000	76,230		
マグネライン(タイプⅠ)(材料費)		t=1.5mm(3回合計)		47.62	400	19,048	WYB00016	
			k g	47.62	400	19,048	単- 57号	
マグネライン(タイプⅡ)(材料費)		t=64.5mm(3回合計)		2,344.79	300	703,437	WYB00014	
			k g	2,344.79	300	703,437	単- 58号	
諸雑費(率+まるめ) 20%				1		70,430		
			式	1		70,430		
計						1,147,000		
						1,147,000		
単価						1,147,000	円/m ³	
						1,147,000	円/m ³	

参考資料（１）

				単価使用年月		2022.08	
				歩掛使用年月		2022.08	
				労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-27号	表面保護工	仕上げ塗り工 (CC-B)	単位	m ²	数量	80	4,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1.33	26,460	35,191	
			人	1.33	26,460	35,191	
	塗装工			1.33	25,200	33,516	
			人	1.33	25,200	33,516	
	普通作業員			1.33	21,000	27,930	
			人	1.33	21,000	27,930	
	エポキシ樹脂プライマー（材料費）	CC-B		9.6	2,140	20,544	WYB00030
			k g	9.6	2,140	20,544	単- 59号
	エポキシ樹脂パテ（材料費）	CC-B		48	2,070	99,360	WYB00031
			k g	48	2,070	99,360	単- 60号
	柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗（材料費）	CC-B		24.96	2,540	63,398	WYB00032
			k g	24.96	2,540	63,398	単- 61号
	柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗（材料費）	CC-B		11.52	5,470	63,014	WYB00026
			k g	11.52	5,470	63,014	単- 62号
	諸雑費（率+まるめ） 30%			1		28,947	
			式	1		28,947	
	計					371,900	
						371,900	
	単価					4,648	
						4,648	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個	単位	構造物	数量	1	単価	143,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	26,460	39,690			
特殊作業員		人	2.4	24,255	58,212			
普通作業員		人	1.8	21,000	37,800			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		8,098			
計					143,800			
単価					143,800	円/構造物		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	注入材(材料費)	エポキシ樹脂1種 必要数量(ロス率を含む)	単位	k g	数量	1	単価	3,310
						1		3,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費(k g)			1	3,310	3,310	WB020017	
			k g	1	3,310	3,310	単- 63号	
	計					3,310		
	単価					3,310		
						3,310	円/k g	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	注入材(材料費)	エポキシ樹脂3種 必要数量(ロス率を含む)	単位	k g	数量	1	単価	3,480
						1		3,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費(k g)			1	3,480	3,480	WB020017	
			k g	1	3,480	3,480	単- 64号	
	計					3,480		
	単価					3,480		
						3,480	円/k g	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	シール材(材料費)	エポキシ樹脂1種,3種 設計数量(ロス率を含まない)	単位	k g	数量	1	単価	3,726
						1		3,726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(k g)				1.37	2,720	3,726	WB020017	
			k g	1.37	2,720	3,726	単- 65号	
	計					3,726		
	単価					3,726		
						3,726	円/k g	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	注入器(材料費)	エポキシ樹脂1種,3種 必要数量(ロス率を含む)	単位	個	数量	1	単価	360
						1		360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧注入器具		ひび割れ注入用		1	360	360		
			個	1	360	360		
	計					360		
	単価					360		
						360	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	断面修復工 (左官工法)	無し 0.1m3未満 0.005m3	単位	構造物	数量	1	単価	189,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.9	26,460	50,274		
	特殊作業員		人	3.2	24,255	77,616		
	普通作業員		人	2.1	21,000	44,100		
	ポリマーセメントモルタル		m ³	0.006	309,000	1,854		
	諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		15,456		
	計					189,300		
	単価					189,300	円/構造物	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 14.4km以下	単位	m ³	数量	1	単価	347,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			11.79	20,265	238,924		
			人	11.79	20,265	238,924		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		13.79	4,710	64,950		
			供用日	13.79	4,710	64,950		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		13.79	163	2,247		
			供用日	13.79	163	2,247		
	軽油	1. 2号		294.71	140	41,259		
			L	294.71	140	41,259		
	諸雑費 (まるめ)			1		20		
			式	1		20		
	計					347,400		
						347,400		
	単価					347,400		
						347,400	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	処分費 (m ³)	コンクリート殻(無筋)	単位	m ³	数量	1	3,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			2.35	1,600	3,760	WB020052	
		t	2.35	1,600	3,760	単一 66号	
計					3,760		
単価					3,760		
					3,760	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.08
						歩掛使用年月	2022.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	支承金属溶射工	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 支承板支承	単位	基	数量	1	122,200
						1	122,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.25	36,225	9,056	
			人	0.25	36,225	9,056	
橋りょう塗装工				0.75	32,235	24,176	
			人	0.75	32,235	24,176	
橋りょう特殊工				0.5	30,240	15,120	
			人	0.5	30,240	15,120	
普通作業員				0.5	21,000	10,500	
			人	0.5	21,000	10,500	
潤滑性防錆剤（材料費）	二硫化モリブデン溶液			0.1	5,200	520	WYB00050
			L	0.1	5,200	520	単一 67号
研掃材（材料費）	熔融アルミナ JIS Z 0312			60	315	18,900	WYB00051
			k g	60	315	18,900	単一 68号
溶射線材（材料費）	アルミニウム・マグネシウム合金線			1	1,720	1,720	WYB00052
			k g	1	1,720	1,720	単一 69号
封孔処理材（材料費）	常温亜鉛メッキ塗料			0.5	14,600	7,300	WYB00053
			k g	0.5	14,600	7,300	単一 70号
酸素	ボンベ			1.6	363	580	
			m 3	1.6	363	580	
プロパン	工業用・業務用			1.2	167	200	
			k g	1.2	167	200	
トラック [普通型]	4~4.5t積			0.25	6,723	1,680	WYB00054
			日	0.25	6,723	1,680	単一 71号

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	支承金属溶射工	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 支承板支承	単位	基	数量	1	122,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	10.5~11.0m3/min		0.25	18,280	4,570	WYB00055
			日	0.25	18,280	4,570	単一 72号
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2kVA		0.25	1,901	475	WYB00056
			日	0.25	1,901	475	単一 73号
	諸雑費 (率+まるめ) 29%			1		27,403	
			式	1		27,403	
	計					122,200	
	単価					122,200	
						122,200	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	研磨	デスクランダー	単位	m ²	数量	100	単価	43,530
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	42	26,460		1,111,320	
	特殊作業員		人	84	24,255		2,037,420	
	普通作業員		人	42	21,000		882,000	
	諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1			322,260	
	計						4,353,000	
	単価						43,530	円/m ²
							43,530	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 14.4km以下	単位	m ³	数量	1	単価	347,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			11.79	20,265	238,924		
			人	11.79	20,265	238,924		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		13.79	4,710	64,950		
			供用日	13.79	4,710	64,950		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		13.79	163	2,247		
			供用日	13.79	163	2,247		
	軽油	1. 2号		294.71	140	41,259		
			L	294.71	140	41,259		
	諸雑費 (まるめ)			1		20		
			式	1		20		
	計					347,400		
						347,400		
	単価					347,400		
						347,400	円/m ³	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	処分費 (m ³)	コンクリート殻(無筋)	単位	m ³	数量	1	単価	3,760
						1		3,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,600	3,760	WB020052	
			t	2.35	1,600	3,760	単- 66号	
計						3,760		
単価						3,760	円/m ³	
						3,760		

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	敷砂利 (材料費)	再生クラッシュヤラン RC-40 敷厚100mm	単位	m ³	数量	1	単価	2,160
						1		2,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュヤラン		RC-40		1.2	1,800	2,160		
			m ³	1.2	1,800	2,160		
計						2,160		
単価						2,160	円/m ³	
						2,160		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	敷砂利（材料費）	再生クラッシャーラン RC-40 敷厚100mm	単位	m 3	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
			m 3	1.2	1,800	2,160			
	計					0			
	単価					2,160		円/m 3	
						0			
						2,160		円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	26,460	7,355			
特殊作業員		人	0.278	24,255	6,742			
普通作業員		人	0.278	21,000	5,838			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	53,500	14,873	WK250500	単一	74号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		792			
計					46,600			
単価					4,660		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	685
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	26,460	1,825			
特殊作業員		人	0.069	24,255	1,673			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	48,580	3,352	WK250500	単一 75号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,850			
単価					685		円/袋	

参考資料（1）

単-44号		大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.278	26,460	7,355		
特殊作業員				人	0.278	24,255	6,742		
普通作業員				人	0.278	21,000	5,838		
大型土のう袋材		H=1.08m W=1.1m		袋	10	1,100	11,000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下		日	0.278	53,500	14,873	WK250500 単一 76号	
諸雑費（率+まるめ） 4%				式	1		792		
計							46,600		
単価							4,660	円/袋	

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	685
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	26,460	1,825			
特殊作業員		人	0.069	24,255	1,673			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	48,580	3,352	WK250500	単一	77号
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,850			
単価					685		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	26,460	37,044		
	とび工		人	7.7	24,990	192,423		
	普通作業員		人	1.2	21,000	25,200		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		97,713		
	計					413,000		
	単価					4,130	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	26,460	44,982		
	とび工		人	7.7	24,990	192,423		
	普通作業員		人	1.6	21,000	33,600		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	43,300	34,640		
	諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		88,555		
	計					394,200		
	単価					3,942	円/掛m ²	

参考資料（１）

							単価使用年月	2022.08	
							歩掛使用年月	2022.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一48号	シート張防護工	床面	単位	m ²	数量		1	単価	700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工				0.02	30,240	604			
			人	0.02	30,240	604			
諸雑費（率+まるめ） 16%				1		96			
			式	1		96			
計						700			
						700			
単価						700			
						700	円/m ²		

							単価使用年月	2022.08	
							歩掛使用年月	2022.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一49号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価	13,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B									
			人	1	13,440	13,440			
諸雑費（まるめ）									
			式	1		0			
計						13,440			
単価						13,440			
						13,440	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-50号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	20,160	20,160		20,160
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					20,160		
	単価					20,160	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	鉄筋探査	下向き	単位	m ²	数量	1	21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		週休2日補正対象外		0.1	51,200	5,120	
			人	0.1	51,200	5,120	
		週休2日補正対象外		0.2	41,600	8,320	
			人	0.2	41,600	8,320	
		週休2日補正対象外		0.2	32,800	6,560	
			人	0.2	32,800	6,560	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		1,000	
			式	1		1,000	
	計					21,000	
	単価					21,000	
						21,000	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	50,750
						1		50,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		週休2日補正対象外		1.75	29,000	50,750		
			人	1.75	29,000	50,750		
						50,750		
計						50,750		
単価						50,750	円/式	

参考資料（２）

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-53号	マグネライン(タイプI) (材料費)		単位	k g	数量	1	単価	400	
						1		400	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (k g)					1	400	400	WB020017	
				k g	1	400	400	単- 78号	
計							400		
単価							400		
							400	円/k g	

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-54号	サドルバンド (材料費)	D22用	単位	枚	数量	1	単価	105	
						1		105	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (枚)					1	105	105	WB020016	
				枚	1	105	105	単- 79号	
計							105		
単価							105		
							105	円/枚	

参考資料 (2)

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	コンクリートビス (材料費)	φ6×45	単位	本	数量	1	単価	31
						1	31	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (本)				1	31	31	WB020014	
			本	1	31	31	単- 80号	
計						31		
						31		
単価						31	円/本	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	ラス網 (材料費)	SUS φ 3.2-50×50	単位	m 2	数量	1	単価	6,000
						1	6,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m 2)				1	6,000	6,000	WB020012	
			m 2	1	6,000	6,000	単- 81号	
計						6,000		
						6,000		
単価						6,000	円/m 2	

参考資料 (2)

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-57号	マグネライン(タイプI)(材料費)	t=1.5mm(3回合計)	単位	k g	数量	1	単価	400	
						1		400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費(k g)				1	400	400	WB020017		
			k g	1	400	400	単- 78号		
	計					400			
	単価					400			
						400	円/k g		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-58号	マグネライン(タイプII)(材料費)	t=64.5mm(3回合計)	単位	k g	数量	1	単価	300	
						1		300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費(k g)				1	300	300	WB020017		
			k g	1	300	300	単- 82号		
	計					300			
	単価					300			
						300	円/k g		

参考資料 (2)

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	エポキシ樹脂プライマー (材料費)	CC-B	単位	k g	数量	1	単価	2,140
			単位	k g	数量	1	単価	2,140
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 (k g)					1	2,140	2,140	WB020017
				k g	1	2,140	2,140	単- 83号
計							2,140	
単価							2,140	円/k g
							2,140	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	エポキシ樹脂パテ (材料費)	CC-B	単位	k g	数量	1	単価	2,070
			単位	k g	数量	1	単価	2,070
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 (k g)					1	2,070	2,070	WB020017
				k g	1	2,070	2,070	単- 84号
計							2,070	
単価							2,070	円/k g
							2,070	

参考資料 (2)

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 (材料費)	CC-B	単位	k g	数量	1	単価	2,540
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (k g)				1	2,540	2,540	WB020017	
			k g	1	2,540	2,540	単- 85号	
計						2,540		
単価						2,540	円/k g	
						2,540		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗 (材料費)	CC-B	単位	k g	数量	1	単価	5,470
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (k g)				1	5,470	5,470	WB020017	
			k g	1	5,470	5,470	単- 86号	
計						5,470		
単価						5,470	円/k g	
						5,470		

参考資料（2）

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		単価	
						1		3,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ注入 注入材		エポキシ樹脂1種						
			k g	1	3,310	3,310		
計						3,310		
単価						3,310	円/k g	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		単価	
						1		3,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ注入 注入材		エポキシ樹脂3種						
			k g	1	3,480	3,480		
計						3,480		
単価						3,480	円/k g	

参考資料 (2)

						単価使用年月	2022.08
						歩掛使用年月	2022.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	材料費 (k g)		単位	k g	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入	シール材	エポキシ樹脂1種, 3種 1種, 3種の区分無し	k g	1	2,720	2,720	
	計					2,720	
	単価					2,720	円/k g

						単価使用年月	2022.08
						歩掛使用年月	2022.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋) 松隈重機工業(株)	t	100	1,600	160,000	
	計					160,000	
	単価					1,600	円/t

参考資料（２）

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-67号	潤滑性防錆剤（材料費）	二硫化モリブデン溶液	単位	L	数量	1	単価	5,200	
						1		5,200	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（L）				1	5,200	5,200	WB020020		
			L	1	5,200	5,200	単- 87号		
計						5,200			
単価						5,200			
						5,200	円/L		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-68号	研掃材（材料費）	溶融アルミ JIS Z 0312	単位	k g	数量	1	単価	315	
						1		315	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（k g）				1	315	315	WB020017		
			k g	1	315	315	単- 88号		
計						315			
単価						315			
						315	円/k g		

参考資料（２）

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一69号	溶射線材（材料費）	アルミニウム・マグネシウム合金線	単位	k g	数量	1	単価	1,720	
						1		1,720	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	材料費（k g）			1	1,720	1,720	WB020017		
			k g	1	1,720	1,720	単一 89号		
	計					1,720			
						1,720			
	単価					1,720	円／k g		
						1,720			

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一70号	封孔処理材（材料費）	常温亜鉛メッキ塗料	単位	k g	数量	1	単価	14,600	
						1		14,600	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	材料費（k g）			1	14,600	14,600	WB020017		
			k g	1	14,600	14,600	単一 90号		
	計					14,600			
						14,600			
	単価					14,600	円／k g		
						14,600			

参考資料（2）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	トラック [普通型]	4~4.5t積	単位	日	数量	1	単価	6,723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	4~4.5t積		1.13	5,950	6,723		6,723
			供用日	1.13	5,950	6,723		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					6,723		
						6,723		
	単価					6,723		
						6,723	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	10.5~11.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	18,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号			105	140	14,700		
			L	105	140	14,700		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5~11.0m3/分			1	3,580	3,580		
			日	1	3,580	3,580		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						18,280		
						18,280		
単価						18,280		
						18,280	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2kVA	単位	日	数量	1	単価	1,901
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー		8.4	154	1,293			
		L	8.4	154	1,293			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A		1	608	608			
		日	1	608	608			
諸雑費 (まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					1,901			
					1,901			
単価					1,901			
					1,901		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	23,100	23,100			
軽油	1. 2号	L	98	140	13,720			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					53,500			
単価					53,500	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	23,100	23,100			
軽油	1. 2号	L	74	140	10,360			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.26	12,000	15,120			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					48,580			
単価					48,580	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	23,100	23,100			
軽油	1. 2号	L	98	140	13,720			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					53,500			
単価					53,500	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	23,100	23,100			
軽油	1. 2号	L	74	140	10,360			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.26	12,000	15,120			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					48,580			
単価					48,580	円/日		

参考資料 (3)

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		単価	400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マグネライン(タイプI)			k g	1	400	400		
計						400		
単価						400	円/k g	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	材料費 (枚)		単位	枚	数量		単価	105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サドルバンド		D22用	枚	1	105	105		
計						105		
単価						105	円/枚	

参考資料 (3)

材料費 (本)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-80号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	31
	コンクリートビス	φ6×45	本	1	31		31		
	計						31		
	単価						31	円/本	

材料費 (m2)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-81号	名称	規格	単位	m2	数量	単価	金額	単価	6,000
	ラス網	SUS φ 3.2-50×50	m2	1	6,000		6,000		
	計						6,000		
	単価						6,000	円/m2	

参考資料 (3)

						単価使用年月	2022.08
						歩掛使用年月	2022.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	材料費 (k g)		単位	k g	数量	1	単価
							300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マグネライン(タイプII)			k g	1	300	300	
計						300	
単価						300	円/k g

						単価使用年月	2022.08
						歩掛使用年月	2022.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	材料費 (k g)		単位	k g	数量	1	単価
							2,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂プライマー		CC-B	k g	1	2,140	2,140	
計						2,140	
単価						2,140	円/k g

参考資料（3）

単-84号		材料費 (k g)	単位	k g	数量	1	単価	2,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エポキシ樹脂パテ		CC-B	k g	1	2,070	2,070		
計						2,070		
単価						2,070	円/k g	

単-85号		材料費 (k g)	単位	k g	数量	1	単価	2,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗		CC-B	k g	1	2,540	2,540		
計						2,540		
単価						2,540	円/k g	

参考資料 (3)

							単価使用年月	2022.08	
							歩掛使用年月	2022.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		1	単価	5,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗	CC-B	k g	1	5,470	5,470			
	計					5,470			
	単価					5,470	円/k g		

							単価使用年月	2022.08	
							歩掛使用年月	2022.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	材料費 (L)		単位	L	数量		1	単価	5,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	潤滑性防錆剤	二硫化モリブデン溶液	L	1	5,200	5,200			
	計					5,200			
	単価					5,200	円/L		

参考資料 (3)

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	研掃材	溶融アルミ JIS Z 0312	k g	1	315	315		315
	計					315		
	単価					315	円/k g	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶射線材	アルミニウム・マグネシウム合金線	k g	1	1,720	1,720		1,720
	計					1,720		
	単価					1,720	円/k g	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	封孔処理材	常温亜鉛メッキ塗料	k g	1	14,600	14,600		14,600
	計							14,600
	単価							14,600 円/k g

1次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	製作加工	SS400 H350×175×7×11	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼材費 (形鋼1 各種)				0	0	0	WB470050		
			t	1	139,200	139,200	単一 46号		
計						0			
						139,200			
単価						0			
						139,200	円/t		
変更積算単価									
						139,200	円/t		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	製作加工	SS400 [250×90×9×13	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼材費 (形鋼2 規格品)		溝形鋼(SS400) 9×250×90		0	0	0	WB470060		
			t	1	133,600	133,600	単一 47号		
計						0			
						133,600			
単価						0			
						133,600	円/t		
変更積算単価									
						133,600	円/t		

1 次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	製作加工	SS400 PL-9 スチール, 補助材	単位	t	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼材費 (鋼板 1 各種)				0	0	0	WB470010		
			t	1	157,300	157,300	単- 48号		
計						0			
						157,300			
単価						0			
						157,300	円/t		
変更積算単価						157,300	円/t		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	ボルト・ナット	H. T. B F10T M22×60	単位	組	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
高力ボルト材料費 (規格品)				0	0	0	WB470100		
			組	1	194	194	単- 49号		
計						0			
						194			
単価						0			
						194	円/組		
変更積算単価						194	円/組		

1次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	ゴム支承	固定支承	単位	個	数量	0	単価	0	
						1	19,700		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ゴム支承 (材料費)		固定式 孔加工付 190×190×37		0	0	0	WYB00094		
			個	1	19,700	19,700	単- 50号		
計						0			
						19,700			
単価						0			
						19,700	円/個		
変更積算単価						19,700	円/個		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	ゴム支承	可動支承	単位	個	数量	0	単価	0	
						1	43,800		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ゴム支承 (材料費)		可動式 孔加工付 190×270×58		0	0	0	WYB00096		
			個	1	43,800	43,800	単- 51号		
計						0			
						43,800			
単価						0			
						43,800	円/個		
変更積算単価						43,800	円/個		

1次単価表

							単価使用年月	2022.08	
							歩掛使用年月	2022.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	アンカー	φ25×400	単位	本	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー (材料費)		φ25×400		0	0	0	WYB00098		
			本	1	3,360	3,360	単一 52号		
計						0			
						3,360			
単価						0			
						3,360	円/本		
変更積算単価						3,360	円/本		

							単価使用年月	2022.08	
							歩掛使用年月	2022.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	メッキ	HDZ55	単位	t	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶融亜鉛メッキ [材工共]		HDZ55 鉄骨単体		0	0	0	WYB00015		
			t	1	71,700	71,700	単一 53号		
計						0			
						71,700			
単価						0			
						71,700	円/t		
変更積算単価						71,700	円/t		

1 次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	輸送		単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋梁工場製作輸送工	鋸桁(鋼床版鋸桁を除く) 100km		0	0	0	WB470200		
			t	1	16,600	16,600	単- 55号		
	計					0			
						16,600			
	単価					0			
						16,600	円/t		
	変更積算単価					16,600	円/t		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-10号	床版破碎 [夜間]	W=0.2m L=1.63m 7箇所	単位	m2	数量	1	単価	112,755	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	床版破碎	床版切断部より左右W=0.2m アスファルト・コンクリートはつり		1	122,000	122,000	WYB00001		
			m 2	1	122,000	122,000	単- 56号		
	計					122,000			
						122,000			
	単価					122,000			
						122,000	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	床版破碎	W=0.2m L=1.63m 7箇所	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		76,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版破碎		床版切断部より左右W=0.2m アスファルト・コンクリートはつり		0	0	0	WYB00016	
			m 2	1	82,990	82,990	単- 57号	
計						0		
						82,990		
単価						0		
						82,990	円/m2	
変更積算単価						76,710	円/m2	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-12号	床版切断 [夜間]	L=1.63m 7箇所	単位	m	数量	1	単価	26,284
						1		26,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版切断		デッキプレート切断		1	28,440	28,440	WYB00012	
			m	1	28,440	28,440	単- 58号	
計						28,440		
						28,440		
単価						28,440		
						28,440	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一13号	床版切断	L=1.63m 7箇所	単位	m	数量	0	単価	0	
						1	17,930		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床版切断		デッキプレート切断		0	0	0	WYB00021		
			m	1	19,390	19,390	単一 59号		
計						0			
						19,390			
単価						0			
						19,390	円/m		
変更積算単価						17,930	円/m		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一14号	床版撤去 [夜間]		単位	m2	数量	1	単価	23,364	
						1	23,364		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床版撤去		床版吊出し		1	25,280	25,280	WYB00052		
			m 2	1	25,280	25,280	単一 60号		
計						25,280			
						25,280			
単価						25,280			
						25,280	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	床版撤去		単位	m2	数量	0	単価	0	
						1	15,930		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
床版撤去		床版吊出し			0	0	0	WYB00058	
			m 2		1	17,230	17,230	単- 61号	
	計						0		
							17,230		
	単価						0		
							17,230	円/m2	
変更積算単価							15,930	円/m2	

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-16号	床版運搬 [夜間]		単位	m2	数量	1	単価	10,415	
						1	10,415		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
床版運搬		トラック4t積 仮置場荷下し L=25.0km以下 DID有			1	11,270	11,270	WYB00023	
			m 2		1	11,270	11,270	単- 62号	
	計						11,270		
							11,270		
	単価						11,270		
							11,270	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	床版運搬		単位	m2	数量	0	単価	0	
						1	7,254		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床版運搬		トラック4t積 仮置場荷下し L=25.0km以下 DID有		0	0	0	WYB00042		
			m2	1	7,849	7,849	単- 63号		
	計					0			
						7,849			
	単価					0			
						7,849	円/m2		
	変更積算単価					7,254	円/m2		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	床版分別解体		単位	m2	数量	0	単価	0	
						1	21,540		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床版分別解体		デッキプレート+床版コンクリート+アスファルト		0	0	0	WYB00090		
			m2	1	23,300	23,300	単- 64号		
	計					0			
						23,300			
	単価					0			
						23,300	円/m2		
	変更積算単価					21,540	円/m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2,295	2,295		
	計					0		
						2,295		
	単価					0		
						2,295	円/m3	
変更積算単価						2,122	円/m3	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	3,395	3,395		
	計					0		
						3,395		
	単価					0		
						3,395	円/m3	
変更積算単価						3,138	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,600	3,760	単-65号	
計						0		
						3,760		
単価						0		
						3,760	円/m3	
変更積算単価						3,476	円/m3	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,700	3,995	単-66号	
計						0		
						3,995		
単価						0		
						3,995	円/m3	
変更積算単価						3,693	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一23号	桁材撤去		単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上部撤去	主桁H350×175, 横桁[250×90		0	0	0	WYB00091	
			t	1	114,100	114,100	単一 67号	
	計					0		
						114,100		
	単価					0		
						114,100	円/t	
	変更積算単価					105,500	円/t	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一24号	桁架設		単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上部設置	主桁H350×175, 横桁[250×90		0	0	0	WYB00099	
			t	1	193,200	193,200	単一 68号	
	計					0		
						193,200		
	単価					0		
						193,200	円/t	
	変更積算単価					178,600	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	ゴム支承		単位	箇所	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ゴム支承設置	削孔含む		0	0	0	WYB00093		
			箇所	1	105,900	105,900	単- 69号		
	計					0			
						105,900			
	単価					0			
						105,900	円/箇所		
	変更積算単価								
						97,880	円/箇所		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-26号	コンクリート [夜間]	軽量コンクリート 18N/mm2	単位	m3	数量	1	単価	152,681	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	人力打設 軽量コンクリート(18kN/mm2)		1	165,200	165,200	WYB00007		
			m3	1	165,200	165,200	単- 94号		
	計					165,200			
						165,200			
	単価					165,200			
						165,200	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-27号	コンクリート	軽量コンクリート 18N/mm2	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	人力打設 軽量コンクリート(18kN/mm2)		0	0	0	WYB00075		
			m 3	1	119,400	119,400	単- 95号		
	計					0			
						119,400			
	単価					0			
						119,400	円/m3		
	変更積算単価					110,400	円/m3		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-28号	溶接金網 [夜間]	φ6 150×150	単位	m2	数量	1	単価	6,298	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	溶接金網設置	φ6.0×150×150		1	6,815	6,815	WYB00005		
			m 2	1	6,815	6,815	単- 96号		
	計					6,815			
						6,815			
	単価					6,815			
						6,815	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一29号	溶接金網	φ6 150×150	単位	m2	数量	0	単価	0
						1	4,358	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網設置		φ6.0×150×150			0	0	0	WYB00074
				m 2	1	4,715	4,715	単一 97号
計							0	
							4,715	
単価							0	
							4,715	円/m2
変更積算単価							4,358	円/m2

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一30号	橋面防水 [夜間]	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	2,211
						1	2,211	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水		補修 無 無 有			1	2,393	2,393	WB812920
				m 2	1	2,393	2,393	単一 98号
計							2,393	
							2,393	
単価							2,393	
							2,393	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
		補修 無 無 無		0	0	0	WB812920	
			m 2	1	2,081	2,081	単- 99号	
	計					0		
						2,081		
	単価					0		
						2,081	円/m2	
	変更積算単価					1,923	円/m2	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-32号	表層 [夜間]	各種(2.20以上2.30t/m3未満)再生密粒度アスコン(13)舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,425
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)無し 全ての費用		1	1,542	1,542	CB410261	
			m 2	1	1,542	1,542		
	計					1,542		
						1,542		
	単価					1,542		
						1,542	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	表層	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) 無し 全ての費用		0	0	0	CB410261	
			m2	1	1,330	1,330		
計						0		
						1,330		
単価						0		
						1,330	円/m2	
変更積算単価								
						1,230	円/m2	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-34号	目地材 [夜間]	エポキシ樹脂	単位	m2	数量	1	単価	36,479
						1		36,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地材設置		エポキシ樹脂 t=5mm		1	39,470	39,470	WYB00032	
			m2	1	39,470	39,470	単-100号	
計						39,470		
						39,470		
単価						39,470		
						39,470	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	目地材	エポキシ樹脂	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		31,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地材設置		エポキシ樹脂 t=5mm		0	0	0	WYB00078	
			m ²	1	34,380	34,380	単-101号	
計						0		
						34,380		
単価						0		
						34,380	円/m ²	
変更積算単価								
						31,780	円/m ²	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-36号	転落(横断)防止柵 (歩車道境界側)[夜間]	柵高 0.8m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	1,172
						1		1,172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材撤去工(ビーム・パネル)		3m 無有		1	527.7	527.7	WB810790	
			m	1	527.7	527.7	単-108号	
部材設置工(ビーム・パネル)		3m 無有		1	741	741	WB810780	
			m	1	741	741	単-109号	
計						1,268.7		
						1,268.7		
単価						1,269		
						1,269	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	転落(横断)防止柵 (歩車道境界側)	柵高 0.8m コンクリート建込	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		781.4
	部材撤去工 (ビーム・パネル)	3m 無 無		0	0	0	WB810790	
			m	1	351.8	351.8	単一 110号	
	部材設置工 (ビーム・パネル)	3m 無 無		0	0	0	WB810780	
			m	1	494	494	単一 111号	
	計					0		
						845.8		
	単価					0		
						845.8	円/m	
	変更積算単価							
						781.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-38号	歩車道境界ブロック [夜間]		単位	m	数量	1	単価	5,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック撤去	再利用		1	1,822	1,822		CB422540
			m	1	1,822	1,822		
	歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 無し 無し		1	3,872	3,872		CB422510
			m	1	3,872	3,872		
	計					5,694		
						5,694		
	単価					5,694	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	歩車道境界ブロック		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック撤去	再利用		0	0	0		CB422540
			m	1	1,246	1,246		
	歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 無し 無し		0	0	0		CB422510
			m	1	2,582	2,582		
	計					0		
						3,828		
	単価					0		
						3,828		円/m
	変更積算単価							
						3,538		円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一40号	鋼・コン製伸縮装置補修 (A1歩道部)[夜間]	新設 普通型 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	1	138,078
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置設置工	新設 普通型 超速硬コンクリート		1	91,580	91,580	WYB00080	
		m	1	91,580	91,580	単一 112号	
橋梁用伸縮継手装置 (材料費)	伸縮量14.7mm 遊間量20mm		1	57,800	57,800	WYB00081	
		m	1	57,800	57,800	単一 113号	
計					149,380		
					149,380		
単価					149,400		
					149,400	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	鋼・コン製伸縮装置補修 (A1歩道部)	新設 普通型 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮装置設置工	新設 普通型 超速硬コンクリート		0	0	0	WYB00085		
		m	1	61,050	61,050	単一 114号		
橋梁用伸縮継手装置 (材料費)	伸縮量14.7mm 遊間量20mm		0	0	0	WYB00086		
		m	1	57,800	57,800	単一 115号		
計					0			
					118,850			
単価					0			
					118,900	円/m		
変更積算単価								
					109,900	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一42号	鋼・コン製伸縮装置補修 (A2歩道部)[夜間]	新設 普通型 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	1	138,078
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置設置工	新設 普通型 超速硬コンクリート		1	91,580	91,580	WYB00082	
		m	1	91,580	91,580	単一 112号	
橋梁用伸縮継手装置 (材料費)	伸縮量14.7mm 遊間量20mm		1	57,800	57,800	WYB00083	
		m	1	57,800	57,800	単一 113号	
計					149,380		
					149,380		
単価					149,400		
					149,400	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	鋼・コン製伸縮装置補修 (A2歩道部)	新設 普通型 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮装置設置工	新設 普通型 超速硬コンクリート		0	0	0	WYB00087		
		m	1	61,050	61,050	単一 114号		
橋梁用伸縮継手装置 (材料費)	伸縮量14.7mm 遊間量20mm		0	0	0	WYB00088		
		m	1	57,800	57,800	単一 115号		
計					0			
					118,850			
単価					0			
					118,900	円/m		
変更積算単価								
					109,900	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	支承ズレ止め		単位	箇所	数量	1	単価	25,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支承ズレ止め設置	SS400 L-100×100×10 L=180 溶融亜鉛メッキ			1	19,320	19,320	WYB00315
			箇所	1	19,320	19,320		単一 128号
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満			2	589.5	1,179	CB224410
			孔	2	589.5	1,179		
	支承ズレ止め (材料費)	SS400 L-100×100×10 L=180 溶融亜鉛メッキ 穴加工付			1	6,430	6,430	WYB00316
			枚	1	6,430	6,430		単一 129号
	打込み式アンカー (材料費)	M16×120			2	168	336	WYB00317
			本	2	168	336		単一 130号
	計						27,265	
							27,265	
	単価						27,270	
							27,270	円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	塗膜除去	材料名	単位	m2	数量	単価	金額	単価	25,332
		衬リハ ^o -泥ハ ^o ック Type II			1				25,332
			m 2		1	10,900	10,900		25,332
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	主桁部・支承部 使用量1.0kg/m2(1回目)		1	10,900	10,900	WYB00018		
			m 2	1	10,900	10,900	単一 131号		
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	主桁部・支承部 使用量0.5kg/m2(2回目以降)		1	9,804	9,804	WYB00017		
			m 2	1	9,804	9,804	単一 132号		
	廃材の回収・積込	主桁部・支承部		2	3,351	6,702	WYB00014		
			m 2	2	3,351	6,702	単一 133号		
	計					27,406			
						27,410			
	単価					27,410	円/m2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	鋼材費 (形鋼 1 各種)	単位	t	数量	単価	金額	単価	139,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼 (販売) G 3 1 9 2	無規格広幅300以下中幅300以下細幅400以下	t	1.12	127,000	142,240			
形鋼 (大形) 規格エキストラ	SS400	t	1.12	1,000	1,120			
スクラップ	SP-H1	t	-0.096	43,500	-4,176			
諸雑費 (まるめ)		式	1		16			
計					139,200			
単価					139,200	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	鋼材費 (形鋼2 規格品)	溝形鋼(SS400) 9×250×90	単位	t	数量		1	単価	133,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	溝形鋼	大形 SS400 9×250×90	t	1.12	123,000	137,760			
	スクラップ	ヘビーH1	t	-0.096	43,500	-4,176			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		16			
	計					133,600			
	単価					133,600	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	鋼材費（鋼板1 各種）	単位	t	数量	単価	金額	単価	157,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板	厚板 無規格 t=9	t	1.17	137,000	160,290			
中厚板 規格エキストラ	SS400	t	1.17	1,300	1,521			
寸法エキストラ	ガ-ガ-形式	t	1.17	1,200	1,404			
厚みエキストラ	※計上不要	t	1.17	0	0			
スクラップ	へビ-H1	t	-0.136	43,500	-5,916			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					157,300			
単価					157,300	円/t		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-49号	高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×60	単位	組	数量		単価		
					100			194	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F10T M22×60	組	100	194	19,400			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						19,400			
単価						194	円/組		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-50号	ゴム支承（材料費）	固定式 孔加工付 190×190×37	単位	個	数量		単価		
					0			0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
工場製作材料費（個）				0	0	0	WB020035		
			個	1	19,700	19,700	単-156号		
計						0			
						19,700			
単価						0			
						19,700	円/個		

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-51号	ゴム支承（材料費）	可動式 孔加工付 190×270×58	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	工場製作材料費（個）			0	0	0	WB020035		
			個	1	43,800	43,800	単- 157号		
	計					0			
						43,800			
	単価					0			
						43,800	円/個		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-52号	アンカー（材料費）	φ25×400	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	工場製作材料費（本）			0	0	0	WB020034		
			本	1	3,360	3,360	単- 158号		
	計					0			
						3,360			
	単価					0			
						3,360	円/本		

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-53号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	0	
	溶融亜鉛メッキ [材工共]	HDZ55 鉄骨単体	t					0	
								71,700	
	材料費 (t)		t	0	0	0		WB020018	
				1	71,700	71,700		単- 159号	
	計					0			
						71,700			
	単価					0			
						71,700		円/t	

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-54号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	0	
	製作直接労務費 (橋桁)	製作工(橋梁):10人工	式					0	
								278,000	
	製作工 (橋梁)		人工	0	0	0			
				10	27,800	278,000			
	計					0			
						278,000			
	単価					0			
						278,000		円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	橋梁工場製作輸送工	鈹桁(鋼床版鈹桁を除く) 100km	単位	t	数量		1	単価	16,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鋼橋工場製作輸送単価		t	1	16,600	16,600			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					16,600			
	単価					16,600		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-56号	床版破砕	床版切断部より左右W=0.2m アスファルト・コンクリートはつり	単位	m ²	数量	10	122,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
特殊作業員			人	20	36,382	727,640	
普通作業員			人	10	31,500	315,000	
軽油	1. 2号		L	294	140	41,160	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min		日	10	1,840	18,400	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級		供用日	20	157	3,140	
諸雑費 (率+まるめ) 11%			式	1		114,660	
計						1,220,000	
単価						122,000	円/m ²
						122,000	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	床版破砕	床版切断部より左右W=0.2m アスファルト・コンクリートはつり	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0	0	0			
		人	20	24,255	485,100			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	10	21,000	210,000			
軽油	1.2号	L	0	0	0			
		L	294	140	41,160			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	日	0	0	0			
		日	10	1,410	14,100			
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	供用日	0	0	0			
		供用日	20	157	3,140			
諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	0	0	0			
		式	1		76,400			
計					0			
					829,900			
単価					0			
					82,990		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-58号	床版切断	デッキプレート切断	単位	m	数量	10	単価	28,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.9	39,690	35,721		
			人	0.9	39,690	35,721		
	特殊作業員			2.7	36,382	98,231		
			人	2.7	36,382	98,231		
	普通作業員			2.7	31,500	85,050		
			人	2.7	31,500	85,050		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊		0.9	46,000	41,400		
			日	0.9	46,000	41,400		
	諸雑費 (率+まるめ) 11%			1		23,998		
			式	1		23,998		
	計					284,400		
						284,400		
	単価					28,440		
						28,440	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	床版切断	デッキプレート切断	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	26,460	23,814	0		
特殊作業員		人	2.7	24,255	65,488	0		
普通作業員		人	2.7	21,000	56,700	0		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	0.9	35,400	31,860	0		
諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		16,038	0		
計						0		
単価						193,900		
						0		
						19,390	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-60号	床版撤去	床版吊出し	単位	m ²	数量	10	単価	25,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0.8	39,690	31,752			
		人	0.8	39,690	31,752			
特殊作業員			2.4	36,382	87,316			
		人	2.4	36,382	87,316			
普通作業員			2.4	31,500	75,600			
		人	2.4	31,500	75,600			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊		0.8	46,000	36,800			
		日	0.8	46,000	36,800			
諸雑費 (率+まるめ) 11%			1		21,332			
		式	1		21,332			
計					252,800			
					252,800			
単価					25,280			
					25,280		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	床版撤去	床版吊出し	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.8	26,460		21,168	
	特殊作業員				0	0	0	
			人	2.4	24,255		58,212	
	普通作業員				0	0	0	
			人	2.4	21,000		50,400	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊			0	0	0	
			日	0.8	35,400		28,320	
	諸雑費 (率+まるめ) 11%				0		0	
			式	1			14,200	
	計						0	
							172,300	
	単価						0	
							17,230	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-62号	床版運搬	トラック4t積 仮置場荷下し L=25.0km以下 DID有	単位	m ²	数量	10	10	単価	11,270	11,270
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役					0.4	39,690	15,876			
			人		0.4	39,690	15,876			
特殊作業員					0.8	36,382	29,105			
			人		0.8	36,382	29,105			
普通作業員					0.8	31,500	25,200			
			人		0.8	31,500	25,200			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		10 t 吊			0.4	46,000	18,400			
			日		0.4	46,000	18,400			
トラック [普通型]		4~4.5t積			0.4	41,140	16,456			WYB00004
			日		0.4	41,140	16,456			単-160号
諸雑費 (率+まるめ) 11%					1		7,663			
			式		1		7,663			
計							112,700			
単価							11,270			
							11,270			円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	床版運搬	トラック4t積 仮置場荷下し L=25.0km以下 DID有	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	26,460	10,584			
特殊作業員		人	0.8	24,255	19,404			
普通作業員		人	0.8	21,000	16,800			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	0.4	35,400	14,160			
トラック [普通型]	4~4.5t積	日	0.4	31,010	12,404			WYB00057 単- 161号
諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		5,138			
計					78,490			
単価					7,849			円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	床版分別解体	デッキプレート+床版コンクリート+アスファルト	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	2	26,460	52,920			
運転手(特殊)			0	0	0			
		人	2	23,100	46,200			
普通作業員			0	0	0			
		人	4	21,000	84,000			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊		0	0	0			
		日	2	6,620	13,240			
アタッチメント	バックホ用(コンクリート圧砕装置[小割機])		0	0	0			WYB00092
		日	2	18,300	36,600			単-162号
諸雑費(まるめ)			0		0			
		式	1		40			
計					0			
					233,000			
単価					0			
					23,300			円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.08
						歩掛使用年月	2022.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
						100	1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋) 松隈重機工業株	t	100	1,600	160,000	
計						160,000	
単価						1,600	円/t

						単価使用年月	2022.08
						歩掛使用年月	2022.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
						100	1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(掘削) 日本道路株福岡西	t	100	1,700	170,000	
計						170,000	
単価						1,700	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	上部撤去	主桁H350×175, 横桁[250×90	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0	0	0		
			人	6	26,460	158,760		
				0	0	0		
			人	12	24,990	299,880		
				0	0	0		
			人	6	26,565	159,390		
				0	0	0		
			人	12	21,000	252,000		
		16 t 吊		0	0	0		
			日	6	39,500	237,000		
				0		0		
			式	1		33,970		
						0		
						1,141,000		
						0		
						114,100	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	上部設置	主桁H350×175, 横桁[250×90	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	10	26,460	264,600			193,200
とび工			0	0	0			
		人	20	24,990	499,800			
溶接工			0	0	0			
		人	10	26,565	265,650			
普通作業員			0	0	0			
		人	20	21,000	420,000			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊		0	0	0			
		日	10	39,500	395,000			
諸雑費 (率+まるめ) 6%			0		0			
		式	1		86,950			
計					0			
					1,932,000			
単価					0			
					193,200		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	ゴム支承設置	削孔含む	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0	0	0		
			人	3	36,225	108,675		
	橋りょう特殊工			0	0	0		
			人	6	30,240	181,440		
	普通作業員			0	0	0		
			人	3	21,000	63,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			0		0		
			式	1		70,585		
	計					0		
						423,700		
	単価					0		
						105,900	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-70号	床版設置	デッキプレート、スラブプレート、サイドプレート、エンドプレート	単位	m ²	数量	10	単価	57,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1.6	54,337	86,939			
橋りょう特殊工		人	4.8	45,360	217,728			
普通作業員		人	4.8	31,500	151,200			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	1.6	40,000	64,000			
諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		50,133			
計					570,000			
単価					57,000			
					57,000		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-71号	ベースプレート設置	サイドプレート部, エンドプレート部 (溶接含む)	単位	箇所	数量	10	単価	7,985
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役			0.25	54,337	13,584			
		人	0.25	54,337	13,584			
橋りょう特殊工			0.5	45,360	22,680			
		人	0.5	45,360	22,680			
普通作業員			0.5	31,500	15,750			
		人	0.5	31,500	15,750			
溶接工			0.5	39,847	19,923			
		人	0.5	39,847	19,923			
諸雑費 (率+まるめ) 11%			1		7,913			
		式	1		7,913			
計					79,850			
					79,850			
単価					7,985			
					7,985		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-72号	ねじ付きスタッド設置	主桁部(金属パテ修復,スタッド溶接含む)	単位	箇所	数量	100	単価	3,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			1.6	54,337	86,939		
			人	1.6	54,337	86,939		
	橋りょう特殊工			1.6	45,360	72,576		
			人	1.6	45,360	72,576		
	普通作業員			1.6	31,500	50,400		
			人	1.6	31,500	50,400		
	溶接工			3.2	39,847	127,510		
			人	3.2	39,847	127,510		
	諸雑費 (率+まるめ) 11%			1		37,075		
			式	1		37,075		
	計					374,500		
						374,500		
	単価					3,745		
						3,745	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-73号	アンカー鉄筋設置	A1, A2橋台部(スタッド溶接含む)	単位	箇所	数量	10	単価	3,797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0.2	54,337	10,867		
			人	0.2	54,337	10,867		
	橋りょう特殊工			0.2	45,360	9,072		
			人	0.2	45,360	9,072		
	普通作業員			0.2	31,500	6,300		
			人	0.2	31,500	6,300		
	溶接工			0.2	39,847	7,969		
			人	0.2	39,847	7,969		
	諸雑費 (率+まるめ) 11%			1		3,762		
			式	1		3,762		
	計					37,970		
						37,970		
	単価					3,797		
						3,797	円/箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-74号	デッキプレート [SS400 t=3.2mm] (材料費)	穴加工・塗装含 間接労務費・工場管理費含む現着単価	単位	t	数量	1	単価	2,224,000
						1		2,224,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工場製作材料費 (t)			1	2,224,000	2,224,000	WB020038	
			t	1	2,224,000	2,224,000	単- 163号	
	計					2,224,000		
	単価					2,224,000		
						2,224,000	円/t	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-75号	スラブプレート [SM400A t=4.5mm] (材料費)	穴加工・塗装含 間接労務費・工場管理費含む現着単価	単位	t	数量	1	単価	800,000
						1		800,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工場製作材料費 (t)			1	800,000	800,000	WB020038	
			t	1	800,000	800,000	単- 164号	
	計					800,000		
	単価					800,000		
						800,000	円/t	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-76号	サイドプレート [SM400A t=4.5mm] (材料費)	塗装含む 間接労務費・工場管理費含む現着単価	単位	t	数量	1	単価	800,000
						1		800,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
工場製作材料費 (t)				1	800,000	800,000	WB020038	
			t	1	800,000	800,000	単- 165号	
計						800,000		
						800,000		
単価						800,000	円/t	
						800,000		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-77号	エンドプレート [SM400A t=4.5mm] (材料費)	塗装含む 間接労務費・工場管理費含む現着単価	単位	t	数量	1	単価	800,000
						1		800,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
工場製作材料費 (t)				1	800,000	800,000	WB020038	
			t	1	800,000	800,000	単- 166号	
計						800,000		
						800,000		
単価						800,000	円/t	
						800,000		

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-78号	ベースプレート [SM400A PL-50×6×50] (材料費)	穴加工含む 間接労務費・工場管理費含む現着単価	単位	枚	数量	1	単価	900
						1	900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場製作材料費 (枚)				1	900	900	WB020036	
			枚	1	900	900	単- 167号	
計						900		
単価						900		
						900	円/枚	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-79号	ねじ付きスタッド (材料費)	SS400 1-ねじ付きスタッド (M12×30), 1-NUT, 1-座金 (M12)	単位	組	数量	1	単価	120
						1	120	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (組)				1	120	120	WB020019	
			組	1	120	120	単- 168号	
計						120		
単価						120		
						120	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-80号	ねじ付きスタッド（材料費）	SS400 1-ねじ付きスタッド（M16×30）, 1-NUT, 1-座金（M16）	単位	組	数量	1	単価	128	
						1		128	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（組）				1	128	128	WB020019		
			組	1	128	128	単- 169号		
計						128			
単価						128			
						128	円/組		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-81号	アンカー鉄筋（材料費）	スタッド φ16×200	単位	本	数量	1	単価	226	
						1		226	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	226	226	WB020014		
			本	1	226	226	単- 170号		
計						226			
単価						226			
						226	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	床版設置	デッキプレート、スラブプレート、サイドプレート、エンドプレート	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0	0	0		
			人	1.6	36,225	57,960		
	橋りょう特殊工			0	0	0		
			人	4.8	30,240	145,152		
	普通作業員			0	0	0		
			人	4.8	21,000	100,800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊		0	0	0		
			日	1.6	30,800	49,280		
	諸雑費 (率+まるめ) 11%			0		0		
			式	1		33,408		
	計					0		
						386,600		
	単価					0		
						38,660	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	ベースプレート設置	サイドプレート部, エンドプレート部 (溶接含む)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0	0	0		
			人	0.25	36,225	9,056		
	橋りょう特殊工			0	0	0		
			人	0.5	30,240	15,120		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.5	21,000	10,500		
	溶接工			0	0	0		
			人	0.5	26,565	13,282		
	諸雑費 (率+まるめ) 11%			0		0		
			式	1		5,272		
	計					0		
						53,230		
	単価					0		
						5,323	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	ねじ付きスタッド設置	主桁部(金属パテ修復,スタッド溶接含む)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0	0	0		
			人	1.6	36,225	57,960		
	橋りょう特殊工			0	0	0		
			人	1.6	30,240	48,384		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1.6	21,000	33,600		
	溶接工			0	0	0		
			人	3.2	26,565	85,008		
	諸雑費(率+まるめ) 11%			0		0		
			式	1		24,648		
	計					0		
						249,600		
	単価					0		
						2,496	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	アンカー鉄筋設置	A1, A2橋台部(スタッド溶接含む)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0	0	0		
			人	0.2	36,225	7,245		
	橋りょう特殊工			0	0	0		
			人	0.2	30,240	6,048		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.2	21,000	4,200		
	溶接工			0	0	0		
			人	0.2	26,565	5,313		
	諸雑費 (率+まるめ) 11%			0		0		
			式	1		2,504		
	計					0		
						25,310		
	単価					0		
						2,531	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	デッキプレート [SS400 t=3.2mm] (材料費)	穴加工・塗装含 間接労務費・工場管理費含む現着単価	単位	t	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
工場製作材料費 (t)				0	0	0	WB020038	
			t	1	3,130,000	3,130,000	単- 171号	
計						0		
						3,130,000		
単価						0		
						3,130,000	円/t	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	スラブプレート [SM400A t=4.5mm] (材料費)	穴加工・塗装含 間接労務費・工場管理費含む現着単価	単位	t	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
工場製作材料費 (t)				0	0	0	WB020038	
			t	1	800,000	800,000	単- 172号	
計						0		
						800,000		
単価						0		
						800,000	円/t	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	サイドプレート [SM400A t=4.5mm] (材料費)	塗装含む 間接労務費・工場管理費含む現着単価	単位	t	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	工場製作材料費 (t)			0	0	0	WB020038	
			t	1	800,000	800,000	単- 173号	
	計					0		
						800,000		
	単価					0		
						800,000	円/t	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	エンドプレート [SM400A t=4.5mm] (材料費)	塗装含む 間接労務費・工場管理費含む現着単価	単位	t	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	工場製作材料費 (t)			0	0	0	WB020038	
			t	1	800,000	800,000	単- 174号	
	計					0		
						800,000		
	単価					0		
						800,000	円/t	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	ベースプレート [SM400A PL-50×6×50] (材料費)	穴加工含む 間接労務費・工場管理費含む現着単価	単位	枚	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
					0	0		0
			枚	1	900	900		WB020036 単- 175号
	計					0		
	単価					900		円/枚
						0		
						900		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	ねじ付きスタッド (材料費)	SS400 1-ねじ付きスタッド (M12×30), 1-NUT, 1-座金 (M12)	単位	組	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
					0	0		0
			組	1	120	120		WB020019 単- 176号
	計					0		
	単価					120		円/組
						0		
						120		

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	ねじ付きスタッド（材料費）	SS400 1-ねじ付きスタッド（M16×30）, 1-NUT, 1-座金（M16）	単位	組	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
					0	0		WB020019
			組	1	128	128		単- 177号
	計					0		
						128		
	単価					0		
						128		円/組

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	アンカー鉄筋（材料費）	スタッド φ16×200	単位	本	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
					0	0		WB020014
			本	1	226	226		単- 178号
	計					0		
						226		
	単価					0		
						226		円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-94号	コンクリート	人力打設 軽量コンクリート(18kN/mm2)	単位	m ³	数量	1	単価	165,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0.5	39,690	19,845			
		人	0.5	39,690	19,845			
特殊作業員			1.5	36,382	54,573			
		人	1.5	36,382	54,573			
普通作業員			1.5	31,500	47,250			
		人	1.5	31,500	47,250			
軽量コンクリート	18kN/mm2		1.09	25,500	27,795			WYB00002
		m ³	1.09	25,500	27,795			単- 179号
諸雑費 (率+まるめ) 13%			1		15,737			
		式	1		15,737			
計					165,200			
					165,200			
単価					165,200			
					165,200			円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	コンクリート	人力打設 軽量コンクリート(18kN/mm2)	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	0.5	26,460	13,230		
	普通作業員		人	1.5	24,255	36,382		
	軽量コンクリート	18kN/mm2		0	0	0		WYB00076
	諸雑費 (率+まるめ) 13%		m 3	1.09	25,500	27,795		単- 180号
	計					0		
	単価					119,400		円/m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-96号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶接金網設置	φ6.0×150×150	m ²			100	6,815
						100	6,815
	普通作業員		人	20	31,500	630,000	
				20	31,500	630,000	
	溶接金網	G3551 径6.0×150×150	m ²	109	472	51,448	
				109	472	51,448	
	諸雑費(まるめ)		式	1		52	
				1		52	
	計					681,500	
						681,500	
	単価					6,815	
						6,815	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶接金網設置	φ6.0×150×150	m ²			0	0
					100		4,715
	普通作業員		人	20	21,000	420,000	
	溶接金網	G3551 径6.0×150×150	m ²	109	472	51,448	
	諸雑費(まるめ)		式	1		52	
	計					0	
	単価					471,500	
						0	
						4,715	円/m ²

参考資料（１）

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-98号	塗膜系防水	補修 無 無 有	単位	m ²	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m ²	100	2,392.92	239,292		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						239,300		
単価						2,393	円/m ²	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	塗膜系防水	補修 無 無 無	単位	m ²	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m ²	100	2,080.8	208,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						208,100		
単価						2,081	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-100号	目地材設置	エポキシ樹脂 t=5mm	単位	m ²	数量	10	単価	39,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	39,690	39,690		
			人	1	39,690	39,690		
	特殊作業員			2	36,382	72,764		
			人	2	36,382	72,764		
	普通作業員			1	31,500	31,500		
			人	1	31,500	31,500		
	注入材	エポキシ		93.5	2,590	242,165		
			k g	93.5	2,590	242,165		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%			1		8,581		
			式	1		8,581		
	計					394,700		
						394,700		
	単価					39,470		
						39,470	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	目地材設置	エポキシ樹脂 t=5mm	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	26,460	26,460		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	2	24,255	48,510		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	21,000	21,000		
	注入材	エポキシ		0	0	0		
			k g	93.5	2,590	242,165		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%			0		0		
			式	1		5,665		
	計					0		
						343,800		
	単価					0		
						34,380	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-102号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無有	単位	m	数量	100	単価	819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工	コンクリート建込用						
		ビーム式・パネル式	m	100	819	81,900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					81,900		
	単価					819	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-103号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 50m未満 有	単位	m	数量	100	単価	1,459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,458.6	145,860		
	防護柵（P種）	※ビーム再利用・支柱別途計上	m	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					145,900		
	単価					1,459	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-104号	支柱（材料費）	φ60.5×3.2×1330 白色	単位	本	数量	1	単価	9,010
						1		9,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	9,010	9,010	WB020014	
			本	1	9,010	9,010	単- 181号	
計						9,010		
						9,010		
単価						9,010	円/本	
						9,010		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	546
						100		546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式						
			m	100	546	54,600		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						54,600		
						54,600		
単価						546	円/m	
						546		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	972.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	972.4	97,240		
	防護柵（P種）	※ビーム再利用・支柱別途計上	m	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					97,240		
	単価					972.4	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.08	
							歩掛使用年月	2022.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	支柱（材料費）	φ60.5×3.2×1330 白色	単位	本	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				0	0	0	WB020014		
			本	1	9,010	9,010	単-182号		
計						0			
						9,010			
単価						0			
						9,010	円/本		

							単価使用年月	2022.08	
							歩掛使用年月	2022.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-108号	部材撤去工（ビーム・パネル）	3m 無有	単位	m	数量		100	単価	527.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵部材撤去工		ビーム・パネルのみ							
			m	100	527.62	52,762			
諸雑費（まるめ）									
			式	1		8			
計						52,770			
単価						527.7	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-109号	部材設置工（ビーム・パネル）	3m 無 有	単位	m	数量	単価	金額	単価	741
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵部材設置工		ビーム・パネルのみ		m	100	741	74,100		
防護柵（P種）部材		※ビーム・パネル（再利用）		m	100	0	0		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							74,100		
単価							741	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	部材撤去工（ビーム・パネル）	3m 無 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	351.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵部材撤去工		ビーム・パネルのみ		m	100	351.75	35,175		
諸雑費（まるめ）				式	1		5		
計							35,180		
単価							351.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	部材設置工（ビーム・パネル）	3m 無 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	494
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵部材設置工		ビーム・パネルのみ		m	100	494	49,400		
防護柵（P種）部材		※ビーム・パネル（再利用）		m	100	0	0		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							49,400		
単価							494	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-112号	橋梁用伸縮装置設置工	新設 普通型 超速硬コンクリート	単位	m	数量	1	単価	91,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0.25	54,337	13,584		
			人	0.25	54,337	13,584		
	特殊作業員			0.75	36,382	27,286		
			人	0.75	36,382	27,286		
	普通作業員			0.75	31,500	23,625		
			人	0.75	31,500	23,625		
	諸雑費（率+まるめ） 42%			1		27,085		
			式	1		27,085		
	計					91,580		
						91,580		
	単価					91,580		
						91,580	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単-113号	橋梁用伸縮継手装置 (材料費)	伸縮量14.7mm 遊間量20mm	単位	m	数量	1	単価	57,800
						1		57,800
材料費 (m)			1	57,800	57,800	WB020011		
		m	1	57,800	57,800	単- 183号		
計					57,800			
単価					57,800			
					57,800	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	橋梁用伸縮装置設置工	新設 普通型 超速硬コンクリート	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	0.25	36,225	9,056		
	普通作業員		人	0.75	24,255	18,191		
	諸雑費 (率+まるめ) 42%		式	1	21,000	15,750		
	計					0		
	単価					61,050		
						0		
						61,050	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-115号	橋梁用伸縮継手装置（材料費）	伸縮量14.7mm 遊間量20mm	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		57,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（m）				0	0	0	WB020011		
			m	1	57,800	57,800	単- 184号		
計						0			
						57,800			
単価						0			
						57,800	円/m		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-116号	シール材（材料費）	t=20mm W=14~54mm シリコン系プライマー含む	単位	m	数量	100	単価	3,291	
						100		3,291	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シール材		シリコン系 プライマー含む		68	4,840	329,120			
			L	68	4,840	329,120			
計						329,120			
						329,120			
単価						3,291			
						3,291	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	バックアップ材（材料費）	t=20mm W=14mm ポリエチレンフォーム	単位	m	数量	100	単価	95.2
						100		95.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックアップ材	ポリエチレンフォーム		28	340	9,520		
			L	28	340	9,520		
	計					9,520		
	単価					95.2		
						95.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	当て板補修	2種ケレン・金属パテ修復含む	単位	t	数量	0.45	単価	1,312,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			3	36,225	108,675		
			人	3	36,225	108,675		
	橋りょう特殊工			6	30,240	181,440		
			人	6	30,240	181,440		
	普通作業員			6	21,000	126,000		
			人	6	21,000	126,000		
	諸雑費（率+まるめ） 42%			1		174,685		
			式	1		174,685		
	計					590,800		
						590,800		
	単価					1,312,000		
						1,312,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	ボルト締め		単位	本	数量	100	単価	1,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			1	36,225	36,225		
			人	1	36,225	36,225		
	橋りょう特殊工			3	30,240	90,720		
			人	3	30,240	90,720		
	普通作業員			1	21,000	21,000		
			人	1	21,000	21,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 17%			1		25,055		
			式	1		25,055		
	計					173,000		
						173,000		
	単価					1,730		
						1,730	円/本	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.08				
						歩掛使用年月	2022.08				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-120号	当て板鋼材 [SS400 L-90×90×10] (材料費)	穴加工・塗装含 間接労務費・工場管理費含む現着単価	単位	t	数量	1	単価	817,000			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	工場製作材料費 (t)				1	817,000		817,000	817,000	WB020038	
			t		1	817,000		817,000	817,000	単-185号	
	計							817,000			
	単価							817,000			
								817,000		円/t	

						単価使用年月	2022.08				
						歩掛使用年月	2022.08				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-121号	当て板鋼材 [SS400 t=9mm] (材料費)	穴加工(500)・塗装 間接労務費・工場管理費含現着単価	単位	t	数量	1	単価	786,000			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	工場製作材料費 (t)				1	786,000		786,000	786,000	WB020038	
			t		1	786,000		786,000	786,000	単-186号	
	計							786,000			
	単価							786,000			
								786,000		円/t	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	当て板鋼材 [SS400 t=9mm] (材料費)	穴加工(100)・塗装 間接労務費・工場管理費含現着単価	単位	t	数量	1	単価	847,000
						1		847,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工場製作材料費 (t)			1	847,000	847,000	WB020038	
			t	1	847,000	847,000	単-187号	
	計					847,000		
						847,000		
	単価					847,000	円/t	
						847,000		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	当て板鋼材 [SS400 t=11mm] (材料費)	穴加工・塗装含 間接労務費・工場管理費含む現着単価	単位	t	数量	1	単価	1,020,000
						1		1,020,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工場製作材料費 (t)			1	1,020,000	1,020,000	WB020038	
			t	1	1,020,000	1,020,000	単-188号	
	計					1,020,000		
						1,020,000		
	単価					1,020,000	円/t	
						1,020,000		

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M20×55	単位	組	数量	1	単価	138
						1	138	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				1	138	138	WB020019	
			組	1	138	138	単- 189号	
計						138		
						138		
単価						138	円/組	
						138		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M20×60	単位	組	数量	1	単価	142
						1	142	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 0 × 6 0		1	142.2	142		
			組	1	142.2	142		
計						142		
						142		
単価						142	円/組	
						142		

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M20×65	単位	組	数量	1	単価	147
						1		147
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 0 × 6 5		1	147	147		
			組	1	147	147		
	計					147		
	単価					147	円／組	
						147		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M20×70	単位	組	数量	1	単価	151
						1		151
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 0 × 7 0		1	151.7	151		
			組	1	151.7	151		
	計					151		
	単価					151	円／組	
						151		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-128号	支承ズレ止め設置	SS400 L-100×100×10 L=180 溶融亜鉛メッキ	単位	箇所	数量	1 19,320
					1	単価 19,320
						金額
土木一般世話役			0.2	26,460	5,292	
		人	0.2	26,460	5,292	
普通作業員			0.6	21,000	12,600	
		人	0.6	21,000	12,600	
諸雑費（率+まるめ） 8%			1		1,428	
		式	1		1,428	
計					19,320	
単価					19,320	円/箇所
					19,320	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	支承ズレ止め（材料費）	SS400 L-100×100×10 L=180 溶融亜鉛メッキ 穴加工付	単位	枚	数量	1	単価	6,430
						1		6,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	6,430	6,430	WB020016	
			枚	1	6,430	6,430	単-190号	
	計					6,430		
	単価					6,430		
						6,430	円/枚	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	打込み式アンカー（材料費）	M16×120	単位	本	数量	1	単価	168
						1		168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	168	168	WB020014	
			本	1	168	168	単-191号	
	計					168		
	単価					168		
						168	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	主桁部・支承部 使用量1.0kg/m ² (1回目)	単位	m ²	数量	1	10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう塗装工			0.25	32,235	8,058	
			人	0.25	32,235	8,058	
	塗膜剥離剤 (材料費)	材リハ ^レ 泥ハ ^レ ツ橋梁用Type II		1.07	2,060	2,204	WYB00019
			k g	1.07	2,060	2,204	単-192号
	諸雑費 (率+まるめ) 8%			1		638	
			式	1		638	
	計					10,900	
						10,900	
	単価					10,900	
						10,900	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	主桁部・支承部 使用量0.5kg/m ² (2回目以降)	単位	m ²	数量	1	単価	9,804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工			0.25	32,235	8,058		
			人	0.25	32,235	8,058		
	塗膜剥離剤 (材料費)	ネリハ [®] -泥ハ [®] ツ橋梁用Type II		0.535	2,060	1,102		WYB00020
			kg	0.535	2,060	1,102		単-193号
	諸雑費 (率+まるめ) 8%			1		644		
			式	1		644		
	計					9,804		
						9,804		
	単価					9,804		円/m ²
						9,804		

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-133号	廃材の回収・積込	主桁部・支承部	単位	m ²	数量	1	単価	3,351	
						1		3,351	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう塗装工				0.1	32,235	3,223			
			人	0.1	32,235	3,223			
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		128			
			式	1		128			
計						3,351			
						3,351			
単価						3,351	円/m ²		
						3,351			

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-134号	素地調整	EARTH COAT 2種ケレン	単位	m ²	数量	10	単価	4,448	
						10		4,448	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう塗装工				1.2	32,235	38,682			
			人	1.2	32,235	38,682			
諸雑費（率+まるめ） 15%				1		5,798			
			式	1		5,798			
計						44,480			
						44,480			
単価						4,448	円/m ²		
						4,448			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	表面被膜処理	EARTH COAT 脱脂剤兼用防錆被膜処理剤	単位	m ²	数量	10	単価	3,096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工			0.39	32,235	12,571		
			人	0.39	32,235	12,571		
	防錆処理剤 (材料費)	脱脂剤兼用防錆被膜処理剤 ロス含む		0.4	41,280	16,512		WYB00026
			k g	0.4	41,280	16,512		単- 194号
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		1,877		
			式	1		1,877		
	計					30,960		
						30,960		
	単価					3,096		
						3,096		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	防錆塗装（1層目）	EARTH COAT 変性エポキシ樹脂系特殊塗料	単位	m ²	数量	10	単価	3,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工			0.39	32,235	12,571		
			人	0.39	32,235	12,571		
	防錆塗料（材料費）	変性エポキシ樹脂系特殊塗料 含む		1.08	13,900	15,012		WYB00035
			kg	1.08	13,900	15,012		単-195号
	防錆塗料専用シンナー（材料費）	変性エポキシ樹脂系特殊塗料専用希釈材 含む		0.2	2,759	551		WYB00036
			L	0.2	2,759	551		単-196号
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		1,876		
			式	1		1,876		
	計					30,010		
						30,010		
	単価					3,001		
						3,001		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	防錆塗装（2層目）	EARTH COAT 変性エポキシ樹脂系特殊塗料	単位	m ²	数量	10	単価	2,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工			0.39	32,235	12,571		
			人	0.39	32,235	12,571		
	防錆塗料（材料費）	変性エポキシ樹脂系特殊塗料 含む		1.02	13,900	14,178		WYB00038
			kg	1.02	13,900	14,178		単-197号
	防錆塗料専用シンナー（材料費）	変性エポキシ樹脂系特殊塗料専用希釈材 含む		0.19	2,759	524		WYB00039
			L	0.19	2,759	524		単-198号
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		1,877		
			式	1		1,877		
	計					29,150		
						29,150		
	単価					2,915		
						2,915		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	ミストコート	EARTH COAT	単位	m ²	数量	10	単価	5,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工			0.68	32,235	21,919		
			人	0.68	32,235	21,919		
	防錆塗料（材料費）	変性エポキシ樹脂系特殊塗料 ㊦含む		1.6	13,900	22,240		WYB00030
			kg	1.6	13,900	22,240		単-199号
	防錆塗料専用シンナー（材料費）	変性エポキシ樹脂系特殊塗料専用希釈材 ㊦含む		1	2,759	2,759		WYB00028
			L	1	2,759	2,759		単-200号
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		3,282		
			式	1		3,282		
	計					50,200		
						50,200		
	単価					5,020		
						5,020		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	防錆塗装 (1層目)	EARTH COAT 変性エポキシ樹脂系特殊塗料	単位	m ²	数量	10	単価	4,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工			0.68	32,235	21,919		
			人	0.68	32,235	21,919		
	防錆塗料 (材料費)	変性エポキシ樹脂系特殊塗料 含む		1.08	13,900	15,012		WYB00050
			kg	1.08	13,900	15,012		単-195号
	防錆塗料専用シンナー (材料費)	変性エポキシ樹脂系特殊塗料専用希釈材 含む		0.2	2,759	551		WYB00051
			L	0.2	2,759	551		単-196号
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		3,278		
			式	1		3,278		
	計					40,760		
						40,760		
	単価					4,076		
						4,076		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	防錆塗装（2層目）	EARTH COAT 変性エポキシ樹脂系特殊塗料	単位	m ²	数量	10	単価	6,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工			1.4	32,235	45,129		
			人	1.4	32,235	45,129		
	防錆塗料（材料費）	変性エポキシ樹脂系特殊塗料 含む		1.02	13,900	14,178		WYB00044
			kg	1.02	13,900	14,178		単-197号
	防錆塗料専用シンナー（材料費）	変性エポキシ樹脂系特殊塗料専用希釈材 含む		0.19	2,759	524		WYB00045
			L	0.19	2,759	524		単-198号
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		6,769		
			式	1		6,769		
	計					66,600		
	単価					6,660		
						6,660		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	中塗り	EARTH COAT 弱溶剤形フッ素樹脂塗料用中塗 淡彩	単位	m ²	数量	10	単価	1,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工			0.39	32,235	12,571		
			人	0.39	32,235	12,571		
	中塗F (材料費)	弱溶剤形フッ素樹脂塗料用中塗 淡彩 ロス含む		1.4	1,460	2,044		WYB00056
			k g	1.4	1,460	2,044		単- 201号
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		2,505		
			式	1		2,505		
	計					17,120		
						17,120		
	単価					1,712		
						1,712		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	上塗り	EARTH COAT 弱溶剤形フッ素樹脂塗料用上塗 淡彩	単位	m ²	数量	10	単価	2,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工			0.39	32,235	12,571		
			人	0.39	32,235	12,571		
	上塗F（材料費）	弱溶剤形フッ素樹脂塗料用上塗 淡彩 ロス含む		1.2	4,460	5,352		WYB00047
			kg	1.2	4,460	5,352		単-202号
	諸雑費（率+まるめ） 20%			1		2,507		
			式	1		2,507		
	計					20,430		
						20,430		
	単価					2,043		
						2,043		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 1.8月	単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場材損料		月	1.8	425	765		4,696
	橋りょう特殊工		人	0.13	30,240	3,931		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,696		
	単価					4,696	円/m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-144号	シート張防護工	床面	単位	m ²	数量	1	単価	700	
						1		700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工				0.02	30,240	604			
			人	0.02	30,240	604			
諸雑費（率+まるめ） 16%				1		96			
			式	1		96			
計						700			
						700			
単価						700			
						700	円/m ²		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-145号	シート張防護工	側面	単位	m ²	数量	1	単価	350	
						1		350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工				0.01	30,240	302			
			人	0.01	30,240	302			
諸雑費（率+まるめ） 16%				1		48			
			式	1		48			
計						350			
						350			
単価						350			
						350	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 4.2月	単位	m ²	数量	1	単価	5,716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場材損料			月	4.2	425	1,785		
橋りょう特殊工			人	0.13	30,240	3,931		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						5,716		
単価						5,716	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-147号	シート張防護工	床面	単位	m ²	数量	0	単価	0	
						1	700		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工					0	0	0		
				人	0.02	30,240	604		
諸雑費（率+まるめ） 16%					0		0		
				式	1		96		
計							0		
							700		
単価							0		
							700	円/m ²	

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-148号	シート張防護工	側面	単位	m ²	数量	0	単価	0	
						1	350		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工					0	0	0		
				人	0.01	30,240	302		
諸雑費（率+まるめ） 16%					0		0		
				式	1		48		
計							0		
							350		
単価							0		
							350	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-149号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,440	13,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,440		
単価						13,440	円/人日	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-150号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,440	13,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,440		
単価						13,440	円/人日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-151号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	20,160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1	20,160	20,160			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						20,160			
単価						20,160	円/人日		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-152号	交通誘導警備員B	3.2人/日	単位	人日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	3.2	13,440	43,008			
計						0			
単価						43,008			
						0			
						43,000	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	近接調査計測	当て板補修	単位	m ²	数量	1	30,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師A		週休2日補正対象外		0.2	51,200	10,240	
			人	0.2	51,200	10,240	
技師C		週休2日補正対象外		0.2	32,800	6,560	
			人	0.2	32,800	6,560	
橋りょう特殊工				0.4	30,240	12,096	
			人	0.4	30,240	12,096	
諸雑費 (率+まるめ) 6%				1		1,724	
			式	1		1,724	
計						30,620	
単価						30,620	円/m ²
						30,620	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	鉄筋探査	下向き	単位	m ²	数量	1	単価	2,120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師A		週休2日補正対象外		10	51,200	512,000		
			人	10	51,200	512,000		
技師B		週休2日補正対象外		20	41,600	832,000		
			人	20	41,600	832,000		
技師C		週休2日補正対象外		20	32,800	656,000		
			人	20	32,800	656,000		
諸雑費 (率+まるめ)				1		120,000		
6%			式	1		120,000		
計						2,120,000		
						2,120,000		
単価						2,120,000		
						2,120,000	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	鉄筋探査	下向き	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		週休2日補正対象外		0	0	0		
技師A			人	10	51,200	512,000		
		週休2日補正対象外		0	0	0		
技師B			人	20	41,600	832,000		
		週休2日補正対象外		0	0	0		
技師C			人	20	32,800	656,000		
諸雑費 (率+まるめ)				0		0		
6%			式	1		120,000		
						0		
計						2,120,000		
						0		
単価						2,120,000	円/m ²	

参考資料（２）

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-156号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	ゴム支承	固定式 孔加工付 190×190×37	個	1	19,700	19,700		
	計					19,700		
	単価					19,700	円/個	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-157号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	ゴム支承	可動式 孔加工付 190×270×58	個	1	43,800	43,800		
	計					43,800		
	単価					43,800	円/個	

参考資料（２）

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-158号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカーボルト	φ25×400	本	1	3,360	3,360		
	計					3,360		
	単価					3,360	円/本	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-159号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶融亜鉛メッキ [材工共]	HDZ55 鉄骨単体	t	1	71,700	71,700		
	計					71,700		
	単価					71,700	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-160号	トラック [普通型]	4~4.5t積	単位	日	数量	1	単価	41,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			1	30,397	30,397		
			人	1	30,397	30,397		
	軽油	1. 2号		34.22	140	4,790		
			L	34.22	140	4,790		
	トラック [普通型]	4~4.5t積		1	5,950	5,950		
			供用日	1	5,950	5,950		
	諸雑費 (まるめ)			1		3		
			式	1		3		
	計					41,140		
	単価					41,140		
						41,140	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	トラック [普通型]	4~4.5t積	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	20,265	20,265	
軽油		1. 2号	L	34.22	140	4,790	
トラック [普通型]		4~4.5t積	供用日	1	5,950	5,950	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						31,010	
単価						31,010	円/日

参考資料（２）

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-162号	アタッチメント	バックホ用(コンクリート圧砕装置[小割機])	単位	日	数量	0	単価	0
						1		18,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アタッチメント		バックホ用(コンクリート圧砕装置[小割機])		0	0	0		
			日	1	18,300	18,300		
	計					0		
						18,300		
	単価					0		
						18,300	円/日	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-163号	工場製作材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	2,224,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
デッキプレート		SS400 t=3.2mm 穴加工・塗装含む						
			t	1	2,224,000	2,224,000		
	計					2,224,000		
	単価					2,224,000	円/t	

参考資料（２）

						単価使用年月	2022.08
						歩掛使用年月	2022.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-164号	工場製作材料費（t）		単位	t	数量		単価
						1	800,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラブプレート		SM400A t=4.5mm 穴加工・塗装含む	t	1	800,000	800,000	
計						800,000	
単価						800,000	円/t

						単価使用年月	2022.08
						歩掛使用年月	2022.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-165号	工場製作材料費（t）		単位	t	数量		単価
						1	800,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サイドプレート		SM400A t=4.5mm 塗装含む	t	1	800,000	800,000	
計						800,000	
単価						800,000	円/t

参考資料（２）

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-166号	工場製作材料費（t）		単位	t	数量		単価	
						1		800,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エンドプレート		SM400A t=4.5mm 塗装含む	t	1	800,000	800,000		
計						800,000		
単価						800,000	円/t	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-167号	工場製作材料費（枚）		単位	枚	数量		単価	
						1		900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベースプレート		SM400A PL-50×6×50 穴加工含む	枚	1	900	900		
計						900		
単価						900	円/枚	

参考資料（２）

						単価使用年月	2022.08
						歩掛使用年月	2022.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-168号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ねじ付きスタッド	SS400 1-ねじ付きスタッド (M12×30), 1-NUT, 1-座金 (M12)	組	1	120	120	
	計					120	
	単価					120	円/組

						単価使用年月	2022.08
						歩掛使用年月	2022.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-169号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ねじ付きスタッド	SS400 1-ねじ付きスタッド (M16×30), 1-NUT, 1-座金 (M16)	組	1	128	128	
	計					128	
	単価					128	円/組

参考資料（２）

単-170号		材料費（本）	単位	本	数量	単価	金額	単価	226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スタッド		φ16×200	本	1	226	226			
計						226			
単価						226	円／本		

単-171号		工場製作材料費（t）	単位	t	数量	単価	金額	単価	3,130,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
デッキプレート		SS400 t=3.2mm 穴加工・溶融亜鉛メッキ	t	1	3,130,000	3,130,000			
計						3,130,000			
単価						3,130,000	円／t		

参考資料（２）

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-172号	工場製作材料費（t）		単位	t	数量		単価	
						1		800,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラブプレート		SM400A t=4.5mm 穴加工・塗装含む	t	1	800,000	800,000		
計						800,000		
単価						800,000	円/t	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-173号	工場製作材料費（t）		単位	t	数量		単価	
						1		800,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サイドプレート		SM400A t=4.5mm 塗装含む	t	1	800,000	800,000		
計						800,000		
単価						800,000	円/t	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-174号	工場製作材料費 (t)		単位	t	数量		単価	
						1		800,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エンドプレート		SM400A t=4.5mm 塗装含む	t	1	800,000	800,000		
計						800,000		
単価						800,000	円/t	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-175号	工場製作材料費 (枚)		単位	枚	数量		単価	
						1		900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベースプレート		SM400A PL-50×6×50 穴加工含む	枚	1	900	900		
計						900		
単価						900	円/枚	

参考資料（２）

						単価使用年月	2022.08
						歩掛使用年月	2022.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-176号	材料費（組）		単位	組	数量		単価
						1	120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじ付きスタッド		SS400 1-ねじ付きスタッド (M12×30), 1-NUT, 1-座金 (M12)	組	1	120	120	
計						120	
単価						120	円/組

						単価使用年月	2022.08
						歩掛使用年月	2022.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-177号	材料費（組）		単位	組	数量		単価
						1	128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじ付きスタッド		SS400 1-ねじ付きスタッド (M16×30), 1-NUT, 1-座金 (M16)	組	1	128	128	
計						128	
単価						128	円/組

参考資料（２）

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-178号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	226	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スタッド	φ16×200	本	1	226	226			
	計					226			
	単価					226	円/本		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-179号	軽量コンクリート	18kN/mm2	単位	m3	数量	1	単価	25,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	材料費（m3）		m3	1	25,500	25,500	WB020013		
	計					25,500	単-203号		
	単価					25,500	円/m3		
						25,500			

参考資料 (2)

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-180号	軽量コンクリート	18kN/mm2	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m ³)				0	0	0	WB020013	
計			m ³	1	25,500	25,500	単-204号	
単価						0		
						25,500	円/m ³	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-181号	材料費 (本)		単位	本	数量	1	単価	9,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱		φ60.5×3.2×1330 白色						
計			本	1	9,010	9,010		
単価								
						9,010	円/本	

参考資料（２）

単-182号		材料費（本）	単位	本	数量	単価	金額	単価	9,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支柱		φ60.5×3.2×1330 白色	本	1	9,010	9,010			
計						9,010			
単価						9,010	円/本		

単-183号		材料費（m）	単位	m	数量	単価	金額	単価	57,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮装置		プロフポイント Nx-20 歩道用 2次止水付	m	1	57,800	57,800			
計						57,800			
単価						57,800	円/m		

参考資料（２）

						単価使用年月	2022.08
						歩掛使用年月	2022.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-184号	材料費（m）		単位	m	数量		単価
					1		57,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置		ブロンズポイント Nx-20 歩道用 2次止水付	m	1	57,800	57,800	
計						57,800	
単価						57,800	円/m

						単価使用年月	2022.08
						歩掛使用年月	2022.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-185号	工場製作材料費（t）		単位	t	数量		単価
					1		817,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
当て板鋼材		SS400 L-90×90×10 穴加工・塗装含む	t	1	817,000	817,000	
計						817,000	
単価						817,000	円/t

参考資料（２）

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-186号	工場製作材料費（t）		単位	t	数量		単価	
						1		786,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
当て板鋼材		SS400 t=9mm 穴加工(@500)・塗装含む	t	1	786,000	786,000		
計						786,000		
単価						786,000	円/t	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-187号	工場製作材料費（t）		単位	t	数量		単価	
						1		847,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
当て板鋼材		SS400 t=9mm 穴加工(@100)・塗装含む	t	1	847,000	847,000		
計						847,000		
単価						847,000	円/t	

参考資料（２）

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-188号	工場製作材料費（t）		単位	t	数量		単価	
						1		1,020,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
当て板鋼材		SS400 t=11mm 穴加工・塗装含む	t	1	1,020,000	1,020,000		
計						1,020,000		
単価						1,020,000	円/t	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-189号	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
						1		138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F10T M20×55	組	1	138	138		
計						138		
単価						138	円/組	

参考資料（２）

						単価使用年月	2022.08
						歩掛使用年月	2022.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-190号	材料費（枚）		単位	枚	数量		単価
						1	6,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承ズレ止め		SS400 L-100×100×10 L=180 穴加工付, 溶融亜鉛メッキ	枚	1	6,430	6,430	
計						6,430	
単価						6,430	円/枚

						単価使用年月	2022.08
						歩掛使用年月	2022.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-191号	材料費（本）		単位	本	数量		単価
						1	168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
打込み式アンカー		M16×120	本	1	168	168	
計						168	
単価						168	円/本

参考資料（２）

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-192号	塗膜剥離剤（材料費）	材リハ [°] -泥ハ [°] ック橋梁用Type II	単位	k g	数量	1	単価	2,060	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（k g）				1	2,060	2,060	WB020017		
			k g	1	2,060	2,060	単- 205号		
計						2,060			
単価						2,060			
						2,060	円/k g		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-193号	塗膜剥離剤（材料費）	材リハ [°] -泥ハ [°] ック橋梁用Type II	単位	k g	数量	1	単価	2,060	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（k g）				1	2,060	2,060	WB020017		
			k g	1	2,060	2,060	単- 205号		
計						2,060			
単価						2,060			
						2,060	円/k g		

参考資料（２）

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-194号	防錆処理剤（材料費）	脱脂剤兼用防錆被膜処理剤 ロス含む	単位	k g	数量	1	単価	41,280
						1		41,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費（k g）			1	41,280	41,280	WB020017	
			k g	1	41,280	41,280	単-206号	
	計					41,280		
						41,280		
	単価					41,280	円/k g	
						41,280		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-195号	防錆塗料（材料費）	変性エポキシ樹脂系特殊塗料 ロス含む	単位	k g	数量	1	単価	13,900
						1		13,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費（k g）			1	13,900	13,900	WB020017	
			k g	1	13,900	13,900	単-207号	
	計					13,900		
						13,900		
	単価					13,900	円/k g	
						13,900		

参考資料（２）

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-196号	防錆塗料専用シンナー（材料費）	変性エポキシ樹脂系特殊塗料専用希釈材を含む	単位	L	数量	1	単価	2,759	
						1		2,759	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	材料費（L）			1	2,759	2,759	WB020020		
			L	1	2,759	2,759	単-208号		
	計					2,759			
						2,759			
	単価					2,759			
						2,759	円/L		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-197号	防錆塗料（材料費）	変性エポキシ樹脂系特殊塗料を含む	単位	k g	数量	1	単価	13,900	
						1		13,900	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	材料費（k g）			1	13,900	13,900	WB020017		
			k g	1	13,900	13,900	単-207号		
	計					13,900			
						13,900			
	単価					13,900			
						13,900	円/k g		

参考資料（２）

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-198号	防錆塗料専用シンナー（材料費）	変性エポキシ樹脂系特殊塗料専用希釈材を含む	単位	L	数量	1	単価	2,759
							1	2,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（L）				1	2,759	2,759	WB020020	
			L	1	2,759	2,759	単-208号	
計						2,759		
						2,759		
単価						2,759	円/L	
						2,759		

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-199号	防錆塗料（材料費）	変性エポキシ樹脂系特殊塗料を含む	単位	k g	数量	1	単価	13,900
							1	13,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1	13,900	13,900	WB020017	
			k g	1	13,900	13,900	単-207号	
計						13,900		
						13,900		
単価						13,900	円/k g	
						13,900		

参考資料（２）

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-200号	防錆塗料専用シンナー（材料費）	変性エポキシ樹脂系特殊塗料専用希釈材 ロス含む	単位	L	数量	1	単価	2,759
						1		2,759
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（L）				1	2,759	2,759	WB020020	
			L	1	2,759	2,759	単- 208号	
計						2,759		
単価						2,759		
						2,759	円/L	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-201号	中塗 F（材料費）	弱溶剤形エポキシ樹脂塗料用中塗 淡彩 ロス含む	単位	k g	数量	1	単価	1,460
						1		1,460
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1	1,460	1,460	WB020017	
			k g	1	1,460	1,460	単- 209号	
計						1,460		
単価						1,460		
						1,460	円/k g	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	上塗F（材料費）	弱溶剤形フッ素樹脂塗料用上塗 淡彩 ロス含む	単位	k g	数量	1	1	単価	4,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
材料費（k g）				1	4,460	4,460		WB020017	
			k g	1	4,460	4,460		単- 210号	
計						4,460			
単価						4,460			
						4,460		円／k g	

参考資料 (3)

単-203号		材料費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	25,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量コンクリート		18kN/mm ²	m ³	1	25,500	25,500			
計						25,500			
単価						25,500	円/m ³		

単-204号		材料費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	25,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量コンクリート		18kN/mm ²	m ³	1	25,500	25,500			
計						25,500			
単価						25,500	円/m ³		

参考資料 (3)

単-205号		材料費 (k g)	単位	k g	数量	1	単価	2,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤		ネリハ [®] -泥ハ [®] ツク橋梁用Type II	k g	1	2,060	2,060		
計						2,060		
単価						2,060	円/k g	

単-206号		材料費 (k g)	単位	k g	数量	1	単価	41,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
EARTH COAT 防錆前処理剤		脱脂剤兼用防錆被膜処理剤	k g	1	41,280	41,280		
計						41,280		
単価						41,280	円/k g	

参考資料（3）

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-207号	材料費(kg)		単位	kg	数量		単価	
						1		13,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
EARTH COAT 防錆塗料		変性球キ樹脂系特殊塗料	kg	1	13,900	13,900		
計						13,900		
単価						13,900	円/kg	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-208号	材料費(L)		単位	L	数量		単価	
						1		2,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
EARTH COAT 防錆塗料専用シンナー		変性球キ樹脂系特殊塗料専用希釈材	L	1	2,759	2,759		
計						2,759		
単価						2,759	円/L	

参考資料 (3)

						単価使用年月	2022.08
						歩掛使用年月	2022.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-209号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		単価
						1	1,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EARTH COAT 中塗F		弱溶剤形フッ素樹脂塗料用中塗 淡彩	k g	1	1,460	1,460	
計						1,460	
単価						1,460	円/k g

						単価使用年月	2022.08
						歩掛使用年月	2022.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-210号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		単価
						1	4,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EARTH COAT 上塗F		弱溶剤形フッ素樹脂塗料用上塗 淡彩	k g	1	4,460	4,460	
計						4,460	
単価						4,460	円/k g