

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和4年度 大分57号濁淵川橋下部工(A1・P1)外工事
工事地名	大分県竹田市大字会々地先 ～ 竹田市大字君ヶ園地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和4年8月	12) 設計年月	令和4年8月
2) 事務所名	佐伯河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289610010	14) 単価適用年月	2022年8月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年8月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	190,201,000
6) 主工種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	173,580,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	349日間 自 令和4年8月27日 (当初) 至 令和5年3月31日 (1回変更) 至 令和5年8月10日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	大分県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	竹田	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道57号	22) 処分費等	444,858
		23) 公告日	令和4年7月1日

3. 予算科目

1) 予算科目: 道路交通安全対策事業費	2) 目: 交通事故重点対策道路事業費(一種(改築))	3) 目の細分: 工事費	4) 事業名:
-------------------------	--------------------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	令和4年度 大分57号濁淵川橋下部工 (A1・P1) 外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		79,086,136				
		式	1		88,842,858	1	9,756,722		
道路土工		式	1		441,920				
		式	1		441,920	0	0		
法面整形工		式	1		441,920				
		式	1		441,920	0	0		
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	160	2,762	441,920			単-1号	
		m2	160	2,762	441,920	0	0		
法面工		式	1		1,294,737				
		式	1		1,294,737	0	0		
法面吹付工		式	1		1,294,737				
		式	1		1,294,737	0	0		
コンクリート吹付	普通コンクリート 厚10cm	m2	159	8,143	1,294,737			単-2号	
		m2	159	8,143	1,294,737	0	0		
橋台工		式	1		60,844,907				
		式	1		59,715,706	1	-1,129,201		
作業土工		式	1		10,473,448				
		式	1		7,724,071	1	-2,749,377		
床掘り(掘削)	軟岩	m3	1,500		1,659,131			内-1号	
		m3	1,500		1,659,131	0	0		
床掘り(掘削)	軟岩	m3	880		2,553,222			内-2号	
		m3	880		2,553,222	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,400		451,290			内-3号	
		m3	2,400		451,290	0	0		

設計内訳書

工事名	令和4年度 大分57号濁淵川橋下部工 (A1・P1) 外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	軟岩	m3	0 1,320		0 556,810	1,320	556,810	内-4号	
土砂等運搬	軟岩	m3	2,380 0		5,632,433 0	-2,380	-5,632,433	内-5号	
土砂等運搬	軟岩	m3	0 1,060		0 2,503,618	1,060	2,503,618	内-6号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,500 0		177,372 0	-1,500	-177,372	内-7号	
場所打杭工		式	1 1		19,334,502 20,954,678	1	1,620,176		
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 17.5m	本	8 0	2,329,902 2,329,902	18,639,216 0	-8	-18,639,216	単-3号	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 17.5m	本	0 8	0 2,590,000	0 20,720,000	8	20,720,000	単-4号	
積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	260 0		48,993 0	-260	-48,993	内-8号	
積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 260		0 48,387	260	48,387	内-9号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120 0		243,700 0	-120	-243,700	内-10号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 100		0 34,659	100	34,659	内-11号	
土砂等運搬	軟岩	m3	130 0		316,143 0	-130	-316,143	内-12号	

設計内訳書

工事名	令和4年度 大分57号濁淵川橋下部工 (A1・P1) 外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	軟岩	m3	0		0			内-13号	
			150			65,182	150	65,182	
積込(コンクリート殻)		m3	14	882	12,348			単-5号	
			14	882	12,348	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	14	2,505	35,070			単-6号	
			14	2,505	35,070	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	14	2,788	39,032			単-7号	
			14	2,788	39,032	0	0		
橋台躯体工		式	1		31,036,957				
			1		31,036,957	0	0		
均しコンクリート	敷厚 10cm	m2	87		203,291			内-14号	
			87		203,291	0	0		
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	664	19,529	12,967,256			単-8号	
			664	19,529	12,967,256	0	0		
鉄筋	SD345 D29~32	t	37.5	162,262	6,084,825			単-9号	
			37.5	162,262	6,084,825	0	0		
鉄筋	SD345 D16~25	t	15.49	161,350	2,499,311			単-10号	
			15.49	161,350	2,499,311	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	0.87	163,175	141,962			単-11号	
			0.87	163,175	141,962	0	0		
鉄筋 (カス圧接)	D32+D32	箇所	152	839.6	127,619			単-12号	
			152	839.6	127,619	0	0		
鉄筋 (カス圧接)	D29+D29	箇所	22	697.2	15,338			単-13号	
			22	697.2	15,338	0	0		

設計内訳書

工事名	令和4年度 大分57号濁淵川橋下部工 (A1・P1) 外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械式鉄筋定着体	D29 2m超4m以下		222	762	169,164	0	0	単-14号	
		箇所	222	762	169,164				
機械式鉄筋定着体	D16 2m超4m以下		65	328.5	21,352	0	0	単-15号	
		箇所	65	328.5	21,352				
機械式鉄筋定着体	D16 2m以下		99	255.5	25,294	0	0	単-16号	
		箇所	99	255.5	25,294				
機械式鉄筋定着体	D13 2m以下		118	228.1	26,915	0	0	単-17号	
		箇所	118	228.1	26,915				
型枠	一般型枠		760		5,474,441	0	0	内-15号	
		m2	760		5,474,441				
アンカーボルト箱抜き	φ250×1110		20	1,320	26,400	0	0	単-18号	
		箇所	20	1,320	26,400				
支保			8		27,466	0	0	内-16号	
		空m3	8		27,466				
支保			60		163,740	0	0	内-17号	
		空m3	60		163,740				
支保			30		199,050	0	0	内-18号	
		空m3	30		199,050				
足場			860		2,858,456	0	0	内-19号	
		掛m2	860		2,858,456				
水抜パイプ	VP50 フィルター無		15	338.5	5,077	0	0	単-19号	
		m	15	338.5	5,077				
RC橋脚工			1		14,714,617	1	-38,164		
		式	1		14,676,453				

設計内訳書

工事名	令和4年度 大分57号濁淵川橋下部工 (A1・P1) 外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工			1		788,818				
		式	1		750,654	1	-38,164		
床掘り(掘削)	土砂		430		125,801			内-20号	
		m3	0		0	-430	-125,801		
床掘り(掘削)	土砂		0		0			内-21号	
		m3	430		87,637	430	87,637		
床掘り(掘削)	硬岩		150		365,530			内-22号	
		m3	150		365,530	0	0		
埋戻し			20		49,938			内-23号	
		m3	20		49,938	0	0		
積込(ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3 未満		150		35,116			内-24号	
		m3	150		35,116	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		400		139,122			内-25号	
		m3	400		139,122	0	0		
土砂等運搬	硬岩		150		73,311			内-26号	
		m3	150		73,311	0	0		
橋脚躯体工			1		13,925,799				
		式	1		13,925,799	0	0		
ペーライコンクリート			15		499,384			内-27号	
		m3	15		499,384	0	0		
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)		254	20,524	5,213,096			単-20号	
		m3	254	20,524	5,213,096	0	0		
鉄筋	SD345 D35		33.62	165,091	5,550,359			単-21号	
		t	33.62	165,091	5,550,359	0	0		

設計内訳書

工事名	令和4年度 大分57号濁淵川橋下部工 (A1・P1) 外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D29~32	t	6.13	162,262	994,666	0	0	単-22号	
			6.13	162,262	994,666				
鉄筋	SD345 D16~25	t	7.53	161,350	1,214,965	0	0	単-23号	
			7.53	161,350	1,214,965				
機械式鉄筋定着体	D16 2m超4m以下	箇所	126	328.5	41,391	0	0	単-24号	
			126	328.5	41,391				
型枠	一般型枠	m2	57		411,938	0	0	内-28号	
			57		411,938				
舗装工		式	1		80,584	0	0		
			1		80,584				
アスファルト舗装工		式	1		61,424	0	0		
			1		61,424				
下層路盤(歩道部) (復旧部)	再生クッション RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	20	906.2	18,124	0	0	単-25号	
			20	906.2	18,124				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 平均1.4m 未満(1層当り平均仕 上り厚50mm以下)	m2	20	2,165	43,300	0	0	単-26号	
			20	2,165	43,300				
コンクリート舗装工		式	1		19,160	0	0		
			1		19,160				
コンクリート舗装	18-8-25(20)(高炉) t= 100	m2	8	2,395	19,160	0	0	単-27号	
			8	2,395	19,160				
排水構造物工		式	1		239,702	0	0		
			1		239,702				

設計内訳書

工事名	令和4年度 大分57号濁淵川橋下部工 (A1・P1) 外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工			1		60,550				
		式	1		60,550	0	0		
床掘り	土砂		40		8,217			内-29号	
		m3	40		8,217	0	0		
埋戻し			30		49,828			内-30号	
		m3	30		49,828	0	0		
基面整正			8		2,505			内-31号	
		m2	8		2,505	0	0		
側溝工			1		179,152				
		式	1		179,152	0	0		
鉄筋コンクリート台付管	重圧管 300型		16	11,197	179,152			単-28号	
		m	16	11,197	179,152	0	0		
防護柵工			1		96,580				
		式	1		96,580	0	0		
路側防護柵工			1		96,580				
		式	1		96,580	0	0		
ガードパイプ (流用品)	Gp-Bp-2E 20m以上50m 未満 曲線部補正無 塗 装品		20	4,829	96,580			単-29号	
		m	20	4,829	96,580	0	0		
構造物撤去工			1		234,495				
		式	1		234,495	0	0		
防護柵撤去工			1		43,860				
		式	1		43,860	0	0		
防護柵撤去(ガードパイプ)	土中建込		20	2,193	43,860			単-30号	
		m	20	2,193	43,860	0	0		

設計内訳書

工事名	令和4年度 大分57号濁淵川橋下部工 (A1・P1) 外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		115,537				
			1		115,537	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	2	6,908	13,816			単-31号	
			2	6,908	13,816	0	0		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	3	13,725	41,175			単-32号	
			3	13,725	41,175	0	0		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	50	492.6	24,630			単-33号	
			50	492.6	24,630	0	0		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	10	943	9,430			単-34号	
			10	943	9,430	0	0		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	170	155.8	26,486			単-35号	
			170	155.8	26,486	0	0		
道路付属施設撤去工		式	1		14,695				
			1		14,695	0	0		
車線分離標撤去	穿孔式(3本脚) 10本未満	本	5	2,939	14,695			単-36号	
			5	2,939	14,695	0	0		
運搬処理工		式	1		60,403				
			1		60,403	0	0		
殻運搬	アスファルト殻	m3	7	2,138	14,966			単-37号	
			7	2,138	14,966	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	2	1,004	2,008			単-38号	
			2	1,004	2,008	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	1,243	2,486			単-39号	
			2	1,243	2,486	0	0		

設計内訳書

工事名	令和4年度 大分57号濁淵川橋下部工 (A1・P1) 外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.6	2,663	1,597	0	0	単-40号	
			0.6	2,663	1,597				
殻処分	アスファルト殻	m3	7	3,216	22,512	0	0	単-41号	
			7	3,216	22,512				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	2	3,216	6,432	0	0	単-42号	
			2	3,216	6,432				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	4,106	8,212	0	0	単-43号	
			2	4,106	8,212				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.6	3,650	2,190	0	0	単-44号	
			0.6	3,650	2,190				
仮設工		式	1		1,138,594	1	10,924,087		
			1		12,062,681				
工事用道路工		式	0		0	1	10,924,087		
			1		10,924,087				
工事用進入路(A1)		m3	0		0	2,870	10,924,087	内-32号	
			2,870		10,924,087				
仮区画線工		式	1		27,031	0	0		
			1		27,031				
仮区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	100		27,031	0	0	内-33号	
			100		27,031				
交通管理工		式	1		1,111,563	0	0		
			1		1,111,563				
交通誘導警備員		人日	100		1,111,563	0	0	内-34号	
			100		1,111,563				

設計内訳書

工事名	令和4年度 大分57号濁淵川橋下部工 (A1・P1) 外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		12,156,712				
		式	1		17,836,699	1	5,679,987		
道路土工		式	1		1,600,611				
		式	1		1,597,944	1	-2,667		
掘削工		式	1		82,959				
		式	1		80,292	1	-2,667		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	30	293.3	8,799			単-45号	
		m3	0	293.3	0	-30	-8,799		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	0	0	0			単-46号	
		m3	30	204.4	6,132	30	6,132		
掘削	土砂 片切掘削	m3	80	927	74,160			単-47号	
		m3	80	927	74,160	0	0		
路体盛土工		式	1		1,132,558				
		式	1		1,132,558	0	0		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,600	190.5	304,800			単-48号	
		m3	1,600	190.5	304,800	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	110	698.8	76,868			単-49号	
		m3	110	698.8	76,868	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	170	4,417	750,890			単-50号	
		m3	170	4,417	750,890	0	0		
法面整形工		式	1		385,094				
		式	1		385,094	0	0		
法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	100	717.1	71,710			単-51号	
		m2	100	717.1	71,710	0	0		

設計内訳書

工事名	令和4年度 大分57号濁淵川橋下部工 (A1・P1) 外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	860	364.4	313,384			単-52号	
			860	364.4	313,384	0	0		
舗装工		式	1		371,723			単-52号	
			1		371,723	0	0		
砕石舗装工		式	1		371,723			単-52号	
			1		371,723	0	0		
砕石舗装	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚100mm	m2	758	490.4	371,723			単-53号	
			758	490.4	371,723	0	0		
排水構造物工		式	1		466,660			単-53号	
			1		466,660	0	0		
作業土工		式	1		49,458			単-53号	
			1		49,458	0	0		
床掘り	土砂	m3	30		7,770			内-35号	
			30		7,770	0	0		
埋戻し		m3	30		39,151			内-36号	
			30		39,151	0	0		
基面整正		m2	8		2,537			内-37号	
			8		2,537	0	0		
側溝工		式	1		348,692			単-54号	
			1		348,692	0	0		
自由勾配側溝	T-25 400×1000 縦断用 普通型	m	12	26,447	317,364			単-54号	
			12	26,447	317,364	0	0		
側溝蓋	コンクリート蓋(自由勾配側溝用) 400用 L=500	枚	8	3,916	31,328			単-55号	
			8	3,916	31,328	0	0		

設計内訳書

工事名	令和4年度 大分57号濁淵川橋下部工 (A1・P1) 外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管渠工		式	1		68,510				
		式	1		68,510	0	0		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(シングル構造) 管径400mm	m	10	6,851	68,510			単-56号	
		m	10	6,851	68,510	0	0		
防護柵工		式	1		596,080				
		式	1		596,080	0	0		
路側防護柵工		式	1		596,080				
		式	1		596,080	0	0		
ガードレール	Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無 塗装品(白)	m	80	7,451	596,080			単-57号	
		m	80	7,451	596,080	0	0		
応急処理工		式	1		8,982,033				
		式	1		14,664,687	1	5,682,654		
応急処理作業工		式	1		8,982,033				
		式	1		14,664,687	1	5,682,654		
応急作業		式	1		8,982,033			内-38号	
		式	0		0	-1	-8,982,033		
応急作業		式	0		0			内-39号	
		式	1		14,664,687	1	14,664,687		
仮設工		式	1		139,605				
		式	1		139,605	0	0		
工事用道路工		式	1		28,449				
		式	1		28,449	0	0		
敷鉄板(設置)		m2	23		28,449			内-40号	
		m2	23		28,449	0	0		

設計内訳書

工事名	令和4年度 大分57号濁淵川橋下部工 (A1・P1) 外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		111,156				
		式	1		111,156	0	0		
交通誘導警備員		人日	10		111,156			内-41号	
		人日	10		111,156	0	0		
直接工事費		式	1		91,242,848				
		式	1		106,679,557	1	15,436,709		
共通仮設費		式	1		13,496,571				
		式	1		14,764,252	1	1,267,681		
共通仮設費		式	1		4,043,721				
		式	1		4,160,062	1	116,341		
運搬費		式	1		2,940,600				
		式	1		2,940,600	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		回	2		2,918,720			内-42号	
		回	2		2,918,720	0	0		
仮設材運搬費		t	4.05		21,880			内-43号	
		t	4.05		21,880	0	0		
技術管理費		式	1		210,585				
		式	1		210,585	0	0		
地質調査費		式	1		164,270			内-44号	
		式	1		164,270	0	0		
道路施設基本データ作成費		式	1		46,315			内-45号	
		式	1		46,315	0	0		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		892,536				
		式	1		1,008,877	1	116,341		

設計内訳書

工事名	令和4年度 大分57号濁淵川橋下部工 (A1・P1) 外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,452,850					
		式	1		10,604,190			1	1,151,340	
純工事費		式	1		104,739,419					
		式	1		121,443,809			1	16,704,390	
現場管理費		式	1		30,971,364					
		式	1		35,120,537			1	4,149,173	
工事原価		式	1		135,710,783					
		式	1		156,564,346			1	20,853,563	
一般管理費等		式	1		22,089,217					
		式	1		24,995,654			1	2,906,437	
工事価格		式	1		157,800,000					
		式	1		181,560,000			1	23,760,000	
消費税相当額		式	1		15,780,000					
		式	1		18,156,000			1	2,376,000	
工事費計		式	1		173,580,000					
		式	1		199,716,000			1	26,136,000	

1,500m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 1号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オブカット 無し		1,500	1,212	1,818,000			CB210100
	1,000m3以上5,000m3未満							
	有り(50,000m3未満) 無し	m ³	1,500	1,212	1,818,000	0	0	
合 計					1,659,131			
					1,659,131		0	

880m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 2号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し		882	3,172	2,797,704			CB210100
		m ³	882	3,172	2,797,704	0	0	
合 計					2,553,222			
					2,553,222		0	

2,400m³当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 3号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満		2,382	207.6	494,503			CB210020
		m ³	2,382	207.6	494,503	0	0	
合 計					451,290			
					451,290		0	

0/1, 320m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 0. 3km以下	m 3	0 1, 323. 2	0 461. 1	0 610, 127			CB210110
合 計					0 610, 127			
変更積算金額					0 556, 810			円/m3

2,380/0m3あたり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬（自専道経由）	標準 ハック材山積0.8m2 軟岩 無し 15.5km以下		2,382	2,591	6,171,762			WYB00001
		m 3	2,382	2,591	6,171,762	0	0	単一 59号
合 計					5,632,433			
					0		-5,632,433	

0/1,060m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬（自専道経由）	標準 ハック材山積0.8m2 軟岩 無し 15.5km以下		0	0	0			WYB00007
		m 3	1,058.8	2,591	2,743,350	1,058.8	2,743,350	単一 60号
合計					0			
					2,743,350		2,743,350	
変更積算金額					0			
					2,503,618		2,503,618	円/m3

1,500/0m3あたり内訳書

整地

第 7号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1,549.9	125.4	194,357			CB210610
		m3	1,549.9	125.4	194,357	0	0	
合 計					177,372			
					0		-177,372	

260/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 8号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		258.6	207.6	53,685			CB210020
		m ³	258.6	207.6	53,685	0	0	
合 計					48,993			
					0		-48,993	

0/260m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 9号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	255.4	207.6	53,021	255.4	53,021	
合 計					0			
					53,021		53,021	
変更積算金額					0			
					48,387		48,387	円/m3

120/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 10号内訳書

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬（自専道経由）	標準 ハック材山積0.8m2 土砂 無し 15.5km以下		124.9	2,138	267,036			WYB00006
		m 3	124.9	2,138	267,036	0	0	単一 85号
合 計					243,700			
					0		-243,700	

0/100m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 11号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m 3	0 100.5	0 377.9	0 37,978			CB210110
合 計					0 37,978			
変更積算金額					0 34,659			円/m3

130/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 12号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬（自専道経由）	標準 ハック材山積0.8m2 軟岩 無し 15.5km以下		133.7	2,591	346,416			WYB00005
		m 3	133.7	2,591	346,416	0	0	単一 86号
合計					316,143			
					0		-316,143	

0/150m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 13号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	154.9	461.1	71,424	154.9	71,424	
合 計					0			
					71,424		71,424	
変更積算金額					0			
					65,182		65,182	円/m3

87m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 14号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	8.7	23,610	205,407	0	0	CB240010
(18-8-40(高炉) W/C指定無し)								
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	4.3	4,035	17,350	0	0	CB240210
合 計					203,291		0	
					203,291			

760m2当たり内訳書

型枠

第 15号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		757.5	7,919	5,998,642			CB240210
		m ²	757.5	7,919	5,998,642	0	0	
合 計					5,474,441			
					5,474,441		0	

8空m3当たり内訳書

支保

第 16号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2 [t≦120cm]		8	3,762	30,096			WB252210
		空m3	8	3,762	30,096	0	0	
合 計					27,466			
					27,466		0	

60空m3当たり内訳書

支保

第 17号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさ	くさび結合支保		59	3,041	179,419			WB252210
び結合支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]							
	標準(1.0)	空m ³	59	3,041	179,419	0	0	単一 100号
合 計					163,740			
					163,740		0	

30空m3当たり内訳書

支保

第 18号内訳書

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさ	くさび結合支保 f>80kN/m2		34	6,415	218,110			WYB00002
び結合支保		空m3	34	6,415	218,110	0	0	単一 101号
合 計					199,050			
					199,050		0	

860掛m2当たり内訳書

足場

第 19号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		865	3,621	3,132,165			WB252110
		掛m2	865	3,621	3,132,165	0	0	単一 102号
合 計					2,858,456			
					2,858,456		0	

430/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 20号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オブカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	428.9	321.4	137,848			CB210100
			428.9	321.4	137,848	0	0	
合 計					125,801			
					0		-125,801	

0/430m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 21号内訳書

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オブカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m ³	0	0	0			CB210100
			428.9	223.9	96,030	428.9	96,030	
合計					0			
					96,030		96,030	
変更積算金額					0			
					87,637		87,637	円/m ³

150m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 22号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	硬岩 オブカット 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し		149.9	2,672	400,532			CB210100
		m3	149.9	2,672	400,532	0	0	
合 計					365,530			
					365,530		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し

第 23号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		22.5	2,432	54,720			CB210410
		m ³	22.5	2,432	54,720	0	0	
合計					49,938			
					49,938		0	

150m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 24号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満		149.9	256.7	38,479			CB210020
		m ³	149.9	256.7	38,479	0	0	
合 計					35,116			
					35,116		0	

400m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 25号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		403.4	377.9	152,444			CB210110
		m3	403.4	377.9	152,444	0	0	
合 計					139,122			
					139,122		0	

150m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 26号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 0.3km以下	m3	149.9	535.9	80,331			CB210110
			149.9	535.9	80,331	0	0	
合計					73,311			
					73,311		0	

15m3当たり内訳書

ペーラインコンクリート

第 27号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		14.7	23,610	347,067			CB240010
		m 3	14.7	23,610	347,067	0	0	
(18-8-40(高炉) W/C指定無し)								
型枠	一般型枠 均しコンクリート		49.6	4,035	200,136			CB240210
		m 2	49.6	4,035	200,136	0	0	
合 計					499,384			
					499,384		0	

57m2当たり内訳書

型枠

第 28号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		57	7,919	451,383			CB240210
		m ²	57	7,919	451,383	0	0	
合 計					411,938			
					411,938		0	

40m3当たり内訳書

床掘り

第 29号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		36.8	244.7	9,004			CB210030
		m 3	36.8	244.7	9,004	0	0	
合 計					8,217			
					8,217		0	

30m3当たり内訳書

埋戻し
第 30号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		33.6	1,625	54,600			CB210410
		m 3	33.6	1,625	54,600	0	0	
合 計					49,828			
					49,828		0	

8m2当たり内訳書

基面整正

第 31号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			7.6	361.2	2,745			CB210080
		m ²	7.6	361.2	2,745	0	0	
合 計					2,505			
					2,505		0	

0/2, 870m3 当たり内訳書

第 32号内訳書 工事用進入路 (A1)

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	2,021.8	207	418,512	2,021.8	418,512	
土砂等運搬 (自専道経由)	標準 ハック材山積0.8m2 土砂 無し 15.5km以下		0	0	0			WYB00026
		m 3	2,021.8	2,134	4,314,521	2,021.8	4,314,521	単一 115号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	2,021.8	126.6	255,959	2,021.8	255,959	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0			CB210100
		m 3	216.1	223.2	48,233	216.1	48,233	
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210100
		m 3	2,656.4	1,209	3,211,587	2,656.4	3,211,587	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	2,656.4	207	549,874	2,656.4	549,874	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	216.1	377	81,469	216.1	81,469	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	2,656.4	460	1,221,944	2,656.4	1,221,944	
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0			CB210510
		m 3	1,782.5	208.4	371,473	1,782.5	371,473	
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0			CB210520
		m 3	488.1	317.9	155,166	488.1	155,166	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	1,946.2	207	402,863	1,946.2	402,863	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	216.1	377	81,469	216.1	81,469	

0/2, 870m3 当たり内訳書

第 32号内訳書 工事用進入路 (A1)

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 0. 3km以下	m 3	0 1, 730. 1	0 460	0 795, 846			CB210110
路体(築堤)盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し	m 3	0 18	0 208. 4	0 3, 751			CB210510
敷砂利材(材料費)	再生クラッシュラン RC-40 1. 33m3/m3	m 3	0 18	0 3, 192	0 57, 456			WYB00003 単一 116号
合計					0 11, 970, 123			
変更積算金額					0 10, 924, 087			
								円/m3

100m当たり内訳書

仮区画線

第 33号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	100	296.2	29,620	0	0	WB821210 単一 117号
合 計					27,031		0	
					27,031		0	

100人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 34号内訳書

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			100	12, 180	1, 218, 000			WB010212
		人日	100	12, 180	1, 218, 000	0	0	単一 118号
合 計					1, 111, 563			
					1, 111, 563		0	

30m3当たり内訳書

床掘り

第 35号内訳書

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		34.8	244.7	8,515			CB210030
		m 3	34.8	244.7	8,515	0	0	
合 計					7,770			
					7,770		0	

30m3当たり内訳書

埋戻し

第 36号内訳書

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		26. 4	1, 625	42, 900			CB210410
		m 3	26. 4	1, 625	42, 900	0	0	
合 計					39, 151			
					39, 151		0	

8m2当たり内訳書

基面整正

第 37号内訳書

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			7.7	361.2	2,781			CB210080
		m 2	7.7	361.2	2,781	0	0	
合 計					2,537			
					2,537		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 38号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	(昼間)		500	3,255	1,627,500			WYB00058
		時間	500	3,255	1,627,500	0	0	単一 122号
普通作業員	(昼間)		500	2,257	1,128,500			WYB00059
		時間	500	2,257	1,128,500	0	0	単一 123号
運転手(特殊)	(昼間)		700	3,018	2,112,600			WYB00061
		時間	700	3,018	2,112,600	0	0	単一 124号
運転手(一般)	(昼間)		700	2,796	1,957,200			WYB00060
		時間	700	2,796	1,957,200	0	0	単一 125号
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級(損料+燃料)		700	1,613	1,129,100			WYB00062
		時間	700	1,613	1,129,100	0	0	単一 126号
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(1次)山積0.28m3(損料+燃料)		700	2,696	1,887,200			WYB00063
		時間	700	2,696	1,887,200	0	0	単一 127号
合 計					8,982,033			
					0		-8,982,033	

一式当たり内訳書

応急作業

第 39号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	(昼間)		0	0	0			WYB00065
		時間	590	3,255	1,920,450	590	1,920,450	単一 128号
特殊作業員	(昼間)		0	0	0			WYB00072
		時間	8	2,717	21,736	8	21,736	単一 129号
普通作業員	(昼間)		0	0	0			WYB00066
		時間	764	2,257	1,724,348	764	1,724,348	単一 130号
配管工	(昼間)		0	0	0			WYB00073
		時間	24	2,677	64,248	24	64,248	単一 131号
運転手(特殊)	(昼間)		0	0	0			WYB00067
		時間	924	3,018	2,788,632	924	2,788,632	単一 132号
運転手(一般)	(昼間)		0	0	0			WYB00068
		時間	924	2,796	2,583,504	924	2,583,504	単一 133号
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級(損料+燃料)		0	0	0			WYB00069
		時間	1,000	1,613	1,613,000	1,000	1,613,000	単一 134号
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(1次)山積0.28m3(損料+燃料)		0	0	0			WYB00070
		時間	1,100	2,696	2,965,600	1,100	2,965,600	単一 135号
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](運転)	2t積級		0	0	0			WYB00079
		日	3	8,124	24,372	3	24,372	単一 136号
小型バックホウ(運転)	排ガス型(2次)山積0.13m3		0	0	0			WYB00074
		日	3	12,740	38,220	3	38,220	単一 137号
コンクリートカッター(運転)	パキム式 湿式 切削深さ20cm級 ブレード径56cm		0	0	0			WYB00076
		日	1	8,378	8,378	1	8,378	単一 138号
振動コンパクタ(運転)	質量70~80kg		0	0	0			WYB00078
		日	2	1,163	2,326	2	2,326	単一 139号

一式当たり内訳書

応急作業

第 39号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (材料費)	水道用 φ100×4m GX形 S種 内面エポキシ樹脂粉体塗装		0	0	0			WYB00014
		本	7	31,500	220,500	7	220,500	単一 140号
ダクタイル鋳鉄異形管 (材料費)	水道用 φ100 GX形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管45°		0	0	0			WYB00020
		個	4	20,700	82,800	4	82,800	単一 141号
ダクタイル鋳鉄異形管 (材料費)	水道用 φ100 GX形 内面エポキシ樹脂粉体塗装G-Linkセット		0	0	0			WYB00025
		個	1	16,400	16,400	1	16,400	単一 142号
ダクタイル鋳鉄異形管 (材料費)	水道用 φ100 GX形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品		0	0	0			WYB00024
		個	7	3,920	27,440	7	27,440	単一 143号
ダクタイル鋳鉄異形管 (材料費)	水道用 φ100 GX形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライフ		0	0	0			WYB00023
		個	4	4,160	16,640	4	16,640	単一 144号
ダクタイル鋳鉄異形管 (材料費)	水道用 φ100 GX形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受短管		0	0	0			WYB00022
		個	1	36,500	36,500	1	36,500	単一 145号
埋設標識シート (材料費)	150mm×50mm シングル 上下水道用		0	0	0			WYB00028
		m	29.8	64	1,907	29.8	1,907	単一 146号
購入土	砂 1.26m ³ /m ³		0	0	0			WYB00017
		m ³	5.6	4,221	23,637	5.6	23,637	単一 147号
購入土	再生クラッシュラン RC-40 1.33m ³ /m ³		0	0	0			WYB00027
		m ³	8.4	3,192	26,812	8.4	26,812	単一 148号
アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)		0	0	0			WYB00030
		t	2.2	12,400	27,280	2.2	27,280	単一 149号
案内看板 (賃料)	W500×H1400 賃料期間:4日 6枚/組		0	0	0			WYB00010
		組	1	40,000	40,000	1	40,000	単一 150号
案内看板 (材料費)	W900×H2000		0	0	0			WYB00016
		枚	6	36,400	218,400	6	218,400	単一 151号

一式当たり内訳書

応急作業

第 39号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m ²	21.6	3,621	78,213	21.6	78,213	単一 152号
除草	肩掛け式 有り		0	0	0			CB432110
		m ²	9,576	68.24	653,466	9,576	653,466	
集草			0	0	0			CB432140
		m ²	9,576	20.86	199,755	9,576	199,755	
積込運搬	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用		0	0	0			CB432150
		m ²	1,560	24.48	38,188	1,560	38,188	
積込運搬	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用		0	0	0			CB432150
		m ²	8,016	25.52	204,568	8,016	204,568	
処分費	アスファルト殻		0	0	0			WYB00029
		m ³	0.9	3,525	3,172	0.9	3,172	単一 153号
処分費	木くず		0	0	0			WYB00018
		t	24.9	16,000	398,400	24.9	398,400	単一 154号
合 計					0			
					16,068,892		16,068,892	
変更積算金額					0			
					14,664,687		14,664,687	円/式

23m2当たり内訳書

第 40号内訳書
敷鉄板
(設置)

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置		23. 2	186. 4	4, 324			WB253610
		m 2	23. 2	186. 4	4, 324	0	0	単一 155号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 179日 有 700日 無		5	5, 370	26, 850			WB253630
		枚	5	5, 370	26, 850	0	0	単一 156号
合 計					28, 449			
					28, 449		0	

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 41号内訳書

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			10	12,180	121,800			WB010212
		人日	10	12,180	121,800	0	0	単一 118号
合 計					111,156			
					111,156		0	

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 42号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラクレン排ガ°ス3次70t)		1	2,213,000	2,213,000			WB010350
		回	1	2,213,000	2,213,000	0	0	単一 157号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		1	985,200	985,200			WB010350
		回	1	985,200	985,200	0	0	単一 158号
合 計					2,918,720			
					2,918,720		0	

4.05t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 43号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 49.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		4.05	4,420	17,901			WB010020
		t	4.05	4,420	17,901	0	0	単一 159号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		4.05	1,500	6,075			WB010030
		t	4.05	1,500	6,075	0	0	単一 160号
合 計					21,880			
					21,880		0	

一式当たり内訳書

地質調査費

第 44号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	100kNを超え150kN以内		1	180,000	180,000			WYB00047
		箇所	1	180,000	180,000	0	0	単一 161号
合 計					164,270			
					164,270		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 45号内訳書

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費	技術員 1.75人/工事		1	50,750	50,750			WYB00043
		工事	1	50,750	50,750	0	0	単一 162号
合 計					46,315			
					46,315		0	

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	1	単価	2,762
						1		2,762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩		1	3,027	3,027	CB220010	
			m 2	1	3,027	3,027		
計						3,027		
単価						3,027	円/m2	
						3,027		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	コンクリート吹付	普通セメント 厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	8,143
						1		8,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付工		10cm 250m2未満 無 無		1	8,923	8,923	WB810820	
			m 2	1	8,923	8,923	単一 58号	
計						8,923		
単価						8,923	円/m2	
						8,923		

1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 17.5m	単位	本	数量	1	単価	2,329,902
						1		2,329,902
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,500mm 9.95m 1.13m 8.33m 0m 17.5m 生コンクリート各種		1	1,724,000	1,724,000	WB230310		
		本	1	1,724,000	1,724,000	単一 61号		
(30-18-25(20)(高炉) C=350)								
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.7	165,700	281,690	WB810010		
			1.7	165,700	281,690	単一 62号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.93	164,700	317,871	WB810010		
			1.93	164,700	317,871	単一 63号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.02	166,700	3,334	WB810010		
			0.02	166,700	3,334	単一 64号		
杭頭処理	1,500mm		1	29,470	29,470	WB230350		
		本	1	29,470	29,470	単一 65号		
【無溶接工法部材】								
補強リング(材料費)	L-6×65×65 L=3402 (穴あけ+曲げ加工含む)		8	12,430	99,440	WYB00100		
		本	8	12,430	99,440	単一 66号		
Uボルト(補強リング固定用)(材料費)	D32用(ナット2個含む)		98	270	26,460	WYB00101		
		個	98	270	26,460	単一 67号		
Uボルト(補強リング固定用)(材料費)	D25用(ナット2個含む)		56	260	14,560	WYB00102		
		個	56	260	14,560	単一 68号		
スペーサー固定金具(材料費)	平鋼 4.5×32 L=80 (穴あけ2箇所含む)		68	560	38,080	WYB00103		
		枚	68	560	38,080	単一 69号		

1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 17.5m	単位	本	数量	1	単価	2,329,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Uボルト(スベ-サ- (D16) 固定用) (材料費)	D32用 (ナット2個含む)	個	12	270	3,240	WYB00104	
	Uボルト(スベ-サ- (D13) 固定用) (材料費)	D32用 (ナット2個含む)	個	24	270	6,480	単一 70号	
	Uボルト(スベ-サ- (D13) 固定用) (材料費)	D25用 (ナット2個含む)	個	32	260	8,320	WYB00106	
			個	32	260	8,320	単一 72号	
	計					2,552,945		
	単価					2,552,945		
						2,553,000		
						2,553,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 17.5m	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,500mm 11.45m 1.13m 9.83m 0m 17.5m 生コンクリート各種	本	1	2,008,000	2,008,000	WB230310	単一	73号
(30-18-25(20)(高炉) C=350)								
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.7	165,700	281,690	WB810010	単一	74号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.93	164,700	317,871	WB810010	単一	75号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.02	166,700	3,334	WB810010	単一	76号
杭頭処理	1,500mm	本	1	29,470	29,470	WB230350	単一	77号
【無溶接工法部材】								
補強リング(材料費)	L-6×65×65 L=3402 (穴あけ+曲げ加工含む)	本	8	12,430	99,440	WYB00108	単一	78号
Uボルト(補強リング固定用)(材料費)	D32用(ナット2個含む)	個	98	270	26,460	WYB00109	単一	79号
Uボルト(補強リング固定用)(材料費)	D25用(ナット2個含む)	個	56	260	14,560	WYB00110	単一	80号
スペーサー固定金具(材料費)	平鋼 4.5×32 L=80 (穴あけ2箇所含む)	枚	68	560	38,080	WYB00111	単一	81号

1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 17.5m	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Uボルト(スペーサー(D16)固定用)(材料費)	D32用(ナット2個含む)		0	0	0		WYB00112
			個	12	270	3,240		単一 82号
	Uボルト(スペーサー(D13)固定用)(材料費)	D32用(ナット2個含む)		0	0	0		WYB00113
			個	24	270	6,480		単一 83号
	Uボルト(スペーサー(D13)固定用)(材料費)	D25用(ナット2個含む)		0	0	0		WYB00114
			個	32	260	8,320		単一 84号
	計					0		
						2,836,945		
	単価					0		
						2,837,000		円/本
	変更積算単価							
						2,590,000		円/本

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	積込(コンクリート殻)		単位	m3	数量	1	単価	882
						1		882
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(コンクリート殻)		全ての費用			1	966.5	966.5	CB224260
			m3	1	966.5		966.5	
	計						966.5	
	単価						966.5	
							966.5	円/m3

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,505
						1		2,505
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(自専道経由)		無筋コンクリート 構造物取壊し 機械積込 L=14.4km以下 無			1	2,745	2,745	WYB00009
			m3	1	2,745		2,745	単一 87号
	計						2,745	
	単価						2,745	
							2,745	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,788
						1		2,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	3,055	3,055	WB020051	
			m3	1	3,055	3,055	単- 88号	
計						3,055		
単価						3,055		
						3,055	円/m3	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	19,529
						1		19,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無		1	21,400	21,400	WB474310	
			m3	1	21,400	21,400	単- 89号	
計						21,400		
単価						21,400		
						21,400	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	162,262
						1		162,262
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	177,800	177,800	WB810010	
				1	177,800	177,800	単- 90号	
	計					177,800		
						177,800		
	単価					177,800	円/t	
						177,800		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	161,350
						1		161,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	176,800	176,800	WB810010	
				1	176,800	176,800	単- 91号	
	計					176,800		
						176,800		
	単価					176,800	円/t	
						176,800		

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163,175
						1		163,175
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	178,800	178,800	WB810010	
				1	178,800	178,800	単- 92号	
	計					178,800		
						178,800		
	単価					178,800	円/t	
						178,800		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	鉄筋 (ガス圧接)	D32+D32	単位	箇所	数量	1	単価	839.6
						1		839.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	1	920	920	WB810110	
				1	920	920	単- 93号	
	計					920		
						920		
	単価					920	円/箇所	
						920		

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	鉄筋 (ガス圧接)	D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価	697.2
						1		697.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]		D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無		1	764	764	WB810110	
			箇所	1	764	764	単- 94号	
	計					764		
	単価					764		
						764	円/箇所	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	機械式鉄筋定着体	D29 2m超4m以下	単位	箇所	数量	1	単価	762
						1		762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D29 2m超4m以下		1	835	835	WYB00004	
			箇所	1	835	835	単- 95号	
	計					835		
	単価					835		
						835	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	機械式鉄筋定着体	D16 2m超4m以下	単位	箇所	数量	1	単価	328.5
						1		328.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m超4m以下		1	360	360	WYB00011	
			箇所	1	360	360	単- 96号	
計						360		
単価						360		
						360	円/箇所	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	機械式鉄筋定着体	D16 2m以下	単位	箇所	数量	1	単価	255.5
						1		255.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m以下		1	280	280	WYB00013	
			箇所	1	280	280	単- 97号	
計						280		
単価						280		
						280	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	機械式鉄筋定着体	D13 2m以下	単位	箇所	数量	1	単価	228.1
						1		228.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D13 2m以下		1	250	250	WYB00015	
			箇所	1	250	250	単- 98号	
計						250		
単価						250		
						250	円/箇所	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	アンカーボルト箱抜き	φ250×1110	単位	箇所	数量	1	単価	1,320
						1		1,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		各種 全ての費用		1.1	1,315	1,446.5	CB420860	
			m	1.1	1,315	1,446.5		
計						1,446.5		
単価						1,447		
						1,447	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	水抜パイプ	VP50 フィルター無	単位	m	数量	1	単価	338.5	
						1		338.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管 (材料費)		一般管 VP-50		1	371	371	WYB00008		
			m	1	371	371	単-103号		
計						371			
単価						371			
						371	円/m		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	20,524	
						1		20,524	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉)		1	22,490	22,490	CB240010		
		100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	22,490	22,490			
計						22,490			
単価						22,490			
						22,490	円/m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	165,091
						1		165,091
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	180,900	180,900	WB810010	
	計					180,900	単- 104号	
	単価					180,900		
						180,900	円/t	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	162,262
						1		162,262
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	177,800	177,800	WB810010	
	計					177,800	単- 90号	
	単価					177,800		
						177,800	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	161,350
						1		161,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	176,800	176,800	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	176,800	176,800	単- 91号	
計						176,800		
単価						176,800		
						176,800	円/t	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	機械式鉄筋定着体	D16 2m超4m以下	単位	箇所	数量	1	単価	328.5
						1		328.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m超4m以下		1	360	360	WYB00019	
			箇所	1	360	360	単- 96号	
計						360		
単価						360		
						360	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	下層路盤(歩道部) (復旧部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	906.2	
						1		906.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		1	993	993	CB410031		
			m 2	1	993	993			
計						993			
単価						993	円/m2		
						993			

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 平均1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,165	
						1		2,165	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,373	2,373	CB410260		
			m 2	1	2,373	2,373			
計						2,373			
単価						2,373	円/m2		
						2,373			

1次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-27号	コンクリート舗装	18-8-25(20)(高炉) t=100	単位	m ²	数量	10	単価	2,395	
						10		2,395	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	26,250	26,250	CB240010		
			m ³	1	26,250	26,250			
	計					26,250			
						26,250			
	単価					2,625			
						2,625	円/m ²		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-28号	鉄筋コンクリート台付管	重圧管 300型	単位	m	数量	10	単価	11,197	
						10		11,197	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用		10	12,000	120,000	CB222850		
			m	10	12,000	120,000			
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用		0.08	33,140	2,651.2	CB240060		
			m ³	0.08	33,140	2,651.2			
	計					122,651.2			
						122,651.2			
	単価					12,270			
						12,270	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	ガードパイプ (流用品)	Gp-Bp-2E 20m以上50m未満 曲線部補正無 塗装品	単位	m	数量	1	単価	4,829
						1		4,829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無		1	5,292	5,292	WB810620	
			m	1	5,292	5,292	単-105号	
計						5,292		
単価						5,292		
						5,292	円/m	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	防護柵撤去(ガードパイプ)	土中建込	単位	m	数量	1	単価	2,193
						1		2,193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		土中建込 無 無		1	2,404	2,404	WB810610	
			m	1	2,404	2,404	単-106号	
計						2,404		
単価						2,404		
						2,404	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	6,908
						1		6,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,570	7,570	WB824010	
			m 3	1	7,570	7,570	単- 107号	
計						7,570		
単価						7,570	円/m3	
						7,570		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	13,725
						1		13,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	15,040	15,040	WB824010	
			m 3	1	15,040	15,040	単- 108号	
計						15,040		
単価						15,040	円/m3	
						15,040		

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	492.6
						1		492.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	539.8	539.8	CB430510	
			m	1	539.8	539.8		
	計					539.8		
	単価					539.8		
						539.8	円/m	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	943
						1		943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		1	1,034	1,034	CB430510	
			m	1	1,034	1,034		
	計					1,034		
	単価					1,034		
						1,034	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-35号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	1	単価	155.8	
						1		155.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	170.8	170.8	CB430310		
			m 2	1	170.8	170.8			
計						170.8			
単価						170.8			
						170.8	円/m2		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-36号	車線分離標撤去	穿孔式(3本脚) 10本未満	単位	本	数量	1	単価	2,939	
						1		2,939	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無		1	3,221	3,221	WB812410		
			本	1	3,221	3,221	単- 109号		
計						3,221			
単価						3,221			
						3,221	円/本		

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,138
						1		2,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m3	1	2,343	2,343	CB227010	
						2,343		
	計					2,343		
	単価					2,343	円/m3	
						2,343		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,004
						1		1,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	m3	1	1,101	1,101	CB227010	
						1,101		
	計					1,101		
	単価					1,101	円/m3	
						1,101		

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,243
						1		1,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		1	1,363	1,363	CB227010	
			m3	1	1,363	1,363		
計						1,363		
単価						1,363	円/m3	
						1,363		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,663
						1		2,663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(自専道経由) 構造物とりこわし		コンクリート(鉄筋) 機械積込 運搬距離L=14.4km以下 DID無		1	2,919	2,919	WYB00012	
			m3	1	2,919	2,919	単-110号	
計						2,919		
単価						2,919	円/m3	
						2,919		

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	3,216
						1		3,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	3,525	3,525	WB020051	
			m3	1	3,525	3,525	単-111号	
	計					3,525		
	単価					3,525	円/m3	
						3,525		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	処処分	コンクリート(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,216
						1		3,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	3,525	3,525	WB020051	
			m3	1	3,525	3,525	単-112号	
	計					3,525		
	単価					3,525	円/m3	
						3,525		

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,106
						1		4,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,500	4,500	WB020051	
			m3	1	4,500	4,500	単-113号	
	計					4,500		
	単価					4,500	円/m3	
						4,500		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,650
						1		3,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,000	4,000	WB020051	
			m3	1	4,000	4,000	単-114号	
	計					4,000		
	単価					4,000	円/m3	
						4,000		

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	293.3
						1		293.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	321.4	321.4	CB210100	
			m3	1	321.4	321.4		
	計					321.4		
	単価					321.4		
						321.4	円/m3	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		204.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m3	1	223.9	223.9		
	計					0		
	単価					223.9		
						0		
	変更積算単価					223.9	円/m3	
						204.4	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	927
						1		927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削		1	1,016	1,016	CB210100	
			m 3	1	1,016	1,016		
計						1,016		
単価						1,016	円/m3	
						1,016		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	190.5
						1		190.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	208.8	208.8	CB210510	
			m 3	1	208.8	208.8		
計						208.8		
単価						208.8	円/m3	
						208.8		

1 次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一49号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	698.8
						1		698.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	765.8	765.8	CB210510	
			m3	1	765.8	765.8		
計						765.8		
単価						765.8		
						765.8	円/m3	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一50号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,417
						1		4,417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	4,841	4,841	CB210510	
			m3	1	4,841	4,841		
計						4,841		
単価						4,841		
						4,841	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	法面整形(切土部)	現場制約無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	717.1
						1		717.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	785.8	785.8	CB220010	
			m 2	1	785.8	785.8		
計						785.8		
単価						785.8		
						785.8	円/m2	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	364.4
						1		364.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	399.3	399.3	CB220010	
			m 2	1	399.3	399.3		
計						399.3		
単価						399.3		
						399.3	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	砕石舗装	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	490.4
						1		490.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	537.4	537.4	CB410030	
			m 2	1	537.4	537.4		
	計					537.4		
	単価					537.4	円/m2	
						537.4		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	自由勾配側溝	T-25 400×1000 縦断用 普通型	単位	m	数量	1	単価	26,447
						1		26,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.45m3/10m 有り		1	28,980	28,980	WB821420	
			m	1	28,980	28,980	単- 119号	
(基礎コンクリート・底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))								
	計					28,980		
	単価					28,980		
						28,980	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	側溝蓋	コンクリート蓋(自由勾配側溝用) 400用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	3,916
						1		3,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	4,292	4,292	WB821430	
			枚	1	4,292	4,292	単- 120号	
計						4,292		
単価						4,292		
						4,292	円/枚	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(シングル構造) 管径400mm	単位	m	数量	1	単価	6,851
						1		6,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		1	7,508	7,508	CB222770	
			m	1	7,508	7,508		
計						7,508		
単価						7,508		
						7,508	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	ガードレール	Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無 塗装品(白)	単位	m	数量	1	7,451
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し		1	8,165	8,165	8,165	WB810510
		m	1	8,165	8,165	8,165	単- 121号
計						8,165	
単価						8,165	
						8,165	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート吹付工	10cm 250m2未満 無 無	m ²	1	8,923.98	8,923		8,923
	法面工 (コンクリート吹付)	厚10cm	m ²	1	8,923.98	8,923		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8,923		
	単価					8,923	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	土砂等運搬（自専道経由）	標準 バックホウ山積0.8m2 軟岩 無し 15.5km以下	単位	m ³	数量	1	単価	2,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0.046	22,365	1,028		
			人	0.046	22,365	1,028		
	軽油	1. 2号		2.622	147	385		
			L	2.622	147	385		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0.057	20,000	1,140		
			供用日	0.057	20,000	1,140		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0.057	667	38		
			供用日	0.057	667	38		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,591		
	単価					2,591		
						2,591	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	土砂等運搬（自専道経由）	標準 バックホウ山積0.8m2 軟岩 無し 15.5km以下	単位	m ³	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（一般）			0	0	0			
			人	0.046	22,365	1,028			
	軽油	1. 2号		0	0	0			
			L	2.622	147	385			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0	0	0			
			供用日	0.057	20,000	1,140			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0			
			供用日	0.057	667	38			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						2,591			
	単価					0			
						2,591		円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 9.95m 1.13m 8.33m 0m 17.5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	1,724,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.54	26,040	40,101			
とび工		人	1.54	24,045	37,029			
特殊作業員		人	1.54	21,735	33,471			
普通作業員		人	1.54	18,060	27,812			
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 9.95m 1.13m 8.33m	日	1.54	266,800	410,872	WK230580 単-163号		
クローラクレーン運転	1,500mm 9.95m 1.13m 8.33m	日	1.54	146,200	225,148	WK230070 単-164号		
バックホウ運転		日	1.54	34,120	52,544	WK230570 単-165号		
生コンクリート (竹田地区)	30-18-25(20) (高炉) C=350	m ³	33.708	19,500	657,306			
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		239,717			
計					1,724,000			
単価					1,724,000	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	165,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	117,000	120,510		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	45,150	45,150		
	諸雑費(まるめ)		式	1		40		
	計					165,700		
	単価					165,700	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	164,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	116,000	119,480		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	45,150	45,150		
	諸雑費(まるめ)		式	1		70		
	計					164,700		
	単価					164,700	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	166,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	118,000	121,540			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	45,150	45,150			
諸雑費 (まるめ)		式	1		10			
計					166,700			
単価					166,700	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	杭頭処理	1,500mm	単位	本	数量	1	単価	29,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.14	26,040	3,645			
特殊作業員		人	0.46	21,735	9,998			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.14	79,500	11,130			
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		4,697			
計					29,470			
単価					29,470	円/本		

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	補強リング（材料費）	L-6×65×65 L=3402（穴あけ+曲げ加工含む）	単位	本	数量	1	単価	12,430
						1		12,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		L-6×65×65 L=3402（穴あけ+曲げ加工含む）		1	12,432	12,432		
			本	1	12,432	12,432		
計						12,432		
単価						12,430		
						12,430	円/本	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	Uボルト（補強リング固定用）（材料費）	D32用（ナット2個含む）	単位	個	数量	1	単価	270
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト（補強リング固定用）		D32用（ナット2個含む）		1	270	270		
			個	1	270	270		
計						270		
単価						270		
						270	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-68号	Uボルト（補強リング固定用）（材料費）	D25用（ナット2個含む）	単位	個	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト（補強リング固定用）		D25用（ナット2個含む）		1	260	260		
			個	1	260	260		
計						260		
単価						260		
						260	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-69号	スペーサー固定金具（材料費）	平鋼 4.5×32 L=80（穴あけ2箇所含む）	単位	枚	数量	1	単価	560
						1		560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定金具		平鋼 4.5×32 L=80（穴あけ2箇所含む）		1	560	560		
			枚	1	560	560		
計						560		
単価						560		
						560	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-70号	Uボルト(スペーサー(D16)固定用)(材料費)	D32用(ナット2個含む)	単位	個	数量	1	単価	270
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト(スペーサー(D16)固定用)		D32用(ナット2個含む)		1	270	270		
			個	1	270	270		
計						270		
						270		
単価						270	円/個	
						270		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-71号	Uボルト(スペーサー(D13)固定用)(材料費)	D32用(ナット2個含む)	単位	個	数量	1	単価	270
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト(スペーサー(D13)固定用)		D32用(ナット2個含む)		1	270	270		
			個	1	270	270		
計						270		
						270		
単価						270	円/個	
						270		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	Uボルト(スペーサー(D13)固定用)(材料費)	D25用(ナット2個含む)	単位	個	数量	1	1	単価	260
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	Uボルト(スペーサー(D13)固定用)	D25用(ナット2個含む)		1	260	260			
			個	1	260	260			
	計					260			
	単価					260			
						260			円/個

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 11.45m 1.13m 9.83m 0m 17.5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	2,008,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.95	26,040	50,778		
とび工			人	1.95	24,045	46,887		
特殊作業員			人	1.95	21,735	42,383		
普通作業員			人	1.95	18,060	35,217		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,500mm 11.45m 1.13m 9.83m	日	1.95	266,800	520,260	WK230580 単- 166号	
クローラクレーン運転		1,500mm 11.45m 1.13m 9.83m	日	1.95	146,200	285,090	WK230070 単- 167号	
バックホウ運転			日	1.95	34,120	66,534	WK230570 単- 168号	
生コンクリート（竹田地区）		30-18-25(20)（高炉）C=350	m ³	33.708	19,500	657,306		
諸雑費（率+まるめ） 29%			式	1		303,545		
計						2,008,000		
単価						2,008,000	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	165,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	117,000	120,510			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	45,150	45,150			
諸雑費 (まるめ)		式	1		40			
計					165,700			
単価					165,700	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	164,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	116,000	119,480		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	45,150	45,150		
	諸雑費(まるめ)		式	1		70		
	計					164,700		
	単価					164,700	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	166,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	118,000	121,540			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	45,150	45,150			
諸雑費(まるめ)		式	1		10			
計					166,700			
単価					166,700	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	杭頭処理	1,500mm	単位	本	数量		単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.14	26,040	3,645		
特殊作業員			人	0.46	21,735	9,998		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50t吊		日	0.14	79,500	11,130		
諸雑費 (率+まるめ) 19%			式	1		4,697		
計						29,470		
単価						29,470	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-78号	補強リング（材料費）	L-6×65×65 L=3402（穴あけ+曲げ加工含む）	単位	本	数量	0	単価	0
						1		12,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		L-6×65×65 L=3402（穴あけ+曲げ加工含む）		0	0	0		
			本	1	12,432	12,432		
	計					0		
						12,432		
	単価					0		
						12,430	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-79号	Uボルト（補強リング固定用）（材料費）	D32用（ナット2個含む）	単位	個	数量	0	単価	0
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト（補強リング固定用）		D32用（ナット2個含む）		0	0	0		
			個	1	270	270		
	計					0		
						270		
	単価					0		
						270	円/個	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-80号	Uボルト (補強リング固定用) (材料費)	D25用 (ナット2個含む)	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Uボルト (補強リング固定用)		D25用 (ナット2個含む)		0	0	0			
			個	1	260	260			
計						0			
						260			
単価						0			
						260	円/個		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-81号	スペーサー固定金具 (材料費)	平鋼 4.5×32 L=80 (穴あけ2箇所含む)	単位	枚	数量	0	単価	0	
						1		560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スペーサー固定金具		平鋼 4.5×32 L=80 (穴あけ2箇所含む)		0	0	0			
			枚	1	560	560			
計						0			
						560			
単価						0			
						560	円/枚		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.08
						歩掛使用年月	2022.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	Uボルト(スペーサー(D16)固定用)(材料費)	D32用(ナット2個含む)	単位	個	数量	0	単価
						1	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	Uボルト(スペーサー(D16)固定用)	D32用(ナット2個含む)		0	0	0	
			個	1	270	270	
	計					0	
						270	
	単価					0	
						270	円/個

						単価使用年月	2022.08
						歩掛使用年月	2022.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	Uボルト(スペーサー(D13)固定用)(材料費)	D32用(ナット2個含む)	単位	個	数量	0	単価
						1	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	Uボルト(スペーサー(D13)固定用)	D32用(ナット2個含む)		0	0	0	
			個	1	270	270	
	計					0	
						270	
	単価					0	
						270	円/個

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	Uボルト(スペーサー(D13)固定用)(材料費)	D25用(ナット2個含む)	単位	個	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	Uボルト(スペーサー(D13)固定用)	D25用(ナット2個含む)		0	0	0			
			個	1	260	260			260
	計					0			
	単価					0			
						260			円/個

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	土砂等運搬（自専道経由）	標準 バックホウ山積0.8m2 土砂 無し 15.5km以下	単位	m ³	数量	1	2,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）			0.038	22,365	849	
			人	0.038	22,365	849	
	軽油	1. 2号		2.166	147	318	
			L	2.166	147	318	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0.047	20,000	940	
			供用日	0.047	20,000	940	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0.047	667	31	
			供用日	0.047	667	31	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					2,138	
						2,138	
	単価					2,138	
						2,138	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	土砂等運搬（自専道経由）	標準 バックホウ山積0.8m2 軟岩 無し 15.5km以下	単位	m ³	数量	1	単価	2,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0.046	22,365	1,028		
			人	0.046	22,365	1,028		
	軽油	1. 2号		2.622	147	385		
			L	2.622	147	385		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0.057	20,000	1,140		
			供用日	0.057	20,000	1,140		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0.057	667	38		
			供用日	0.057	667	38		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,591		
	単価					2,591		
						2,591	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	殻運搬（自専道経由）	無筋コンクリート 構造物取壊し 機械積込 L=14.4km以下 無	単位	m ³	数量	1	単価	2,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0.049	22,365	1,095		
			人	0.049	22,365	1,095		
	軽油	1. 2号		2.793	147	410		
			L	2.793	147	410		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0.06	20,000	1,200		
			供用日	0.06	20,000	1,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0.06	667	40		
			供用日	0.06	667	40		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,745		
						2,745		
	単価					2,745		
						2,745	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-88号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		100	単価	3, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) (榑友岡組)	m ³	100	3, 055	305, 500			
計						305, 500			
単価						3, 055		円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉)一般養生 無 無	単位	m ³	数量	10	単価	21,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.06	26,040	1,562		
	特殊作業員		人	0.18	21,735	3,912		
	普通作業員		人	0.24	18,060	4,334		
	生コンクリート 高炉	24-12-25(20)	m ³	10.2	19,000	193,800		
	コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m ³	無	日	0.06	89,560	5,373		WK470110 単-169号
	養生工	鉄筋構造物 一般養生	m ³	10	441.5	4,415		WB240050 単-170号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		604		
	計					214,000		
	単価					21,400		円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	177,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	117,000	120,510		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,225	57,225		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		65		
	計					177,800		
	単価					177,800	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	176,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	116,000	119,480			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,225	57,225			
諸雑費 (まるめ)		式	1		95			
計					176,800			
単価					176,800	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	178,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	118,000	121,540			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,225	57,225			
	諸雑費(まるめ)		式	1		35			
	計					178,800			
	単価					178,800		円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	920.4	920		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						920		
単価						920	円／箇所	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	764.4	764		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						764		
単価						764	円／箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-95号	機械式鉄筋定着加工費	D29 2m超4m以下	単位	箇所	数量	1	単価	835
						1		835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D29 2m超4m以下		1	835	835		
			箇所	1	835	835		
計						835		
単価						835		
						835	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-96号	機械式鉄筋定着加工費	D16 2m超4m以下	単位	箇所	数量	1	単価	360
						1		360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m超4m以下		1	360	360		
			箇所	1	360	360		
計						360		
単価						360		
						360	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-97号	機械式鉄筋定着加工費	D16 2m以下	単位	箇所	数量	1	単価	280
						1		280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m以下		1	280	280		
			箇所	1	280	280		
計						280		
単価						280		
						280	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-98号	機械式鉄筋定着加工費	D13 2m以下	単位	箇所	数量	1	単価	250
						1		250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D13 2m以下		1	250	250		
			箇所	1	250	250		
計						250		
単価						250		
						250	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	100	単価	3,762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.6	26,040	67,704		
	型わく工		人	4.7	24,360	114,492		
	とび工		人	2.2	24,045	52,899		
	普通作業員		人	5.1	18,060	92,106		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		48,999		
	計					376,200		
	単価					3,762	円/空m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≤40kN/m ² [t≤120cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	100	単価	3,041
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	26,040	36,456		
型わく工			人	1.3	24,360	31,668		
とび工			人	3.3	24,045	79,348		
普通作業員			人	3.3	18,060	59,598		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		日	0.5	43,300	21,650		
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		75,380		
計						304,100		
単価						3,041	円/空m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f>80kN/m2	単位	空m ³	数量	100	単価	6,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				2.5	26,040	65,100		
			人	2.5	26,040	65,100		
	型わく工			3.2	24,360	77,952		
			人	3.2	24,360	77,952		
	とび工			5	24,045	120,225		
			人	5	24,045	120,225		
	普通作業員			7.2	18,060	130,032		
			人	7.2	18,060	130,032		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		1.5	43,300	64,950		
			日	1.5	43,300	64,950		
	諸雑費 (率+まるめ) 40%			1		183,241		
			式	1		183,241		
	計					641,500		
	単価					6,415		
						6,415	円/空m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.4	26,040	36,456	
	とび工		人	6.3	24,045	151,483	
	普通作業員		人	1.2	18,060	21,672	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620	
	諸雑費 (率+まるめ) 34%		式	1		91,869	
	計					362,100	
	単価					3,621	円/掛m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	硬質塩化ビニル管（材料費）	一般管 VP-50	単位	m	数量	1	単価	371
						1		371
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-50		1	371	371		
			m	1	371	371		
	計					371		
	単価					371		
						371	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	180,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.03	120,000	123,600			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,225	57,225			
	諸雑費(まるめ)		式	1		75			
	計					180,900			
	単価					180,900		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	16,992.24	16,992		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-11,700	-11,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,292		
	単価					5,292	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工		土中建込用						
		G p - A p、B p、C p - 2 E	m	1	2,404.5	2,404		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,404		
単価						2,404	円/m	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	7,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m ³	1	7,570	7,570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,570		
単価						7,570	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	15,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	15,035	15,035		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15,040		
単価						15,040	円/m ³	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		着脱式 穿孔式 3本脚	本	1	3,221.4	3,221		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,221		
単価						3,221	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	殻運搬（自専道経由） 構造物とりこわし	コンクリート(鉄筋) 機械積込 運搬距離L=14.4km以下 DID無	単位	m ³	数量	1	1	単価	2,919
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）				0.052	22,365	1,162			
			人	0.052	22,365	1,162			
軽油		1. 2号		2.964	147	435			
			L	2.964	147	435			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		0.064	20,000	1,280			
			供用日	0.064	20,000	1,280			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0.064	667	42			
			供用日	0.064	667	42			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,919			
単価						2,919			
						2,919		円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,525	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		アスファルト殻 2.35t/m ³ (有竹田産業廃棄物環境)		m ³	100	3,525	352,500		
計							352,500		
単価							3,525		円/m ³

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,525	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		コンクリート殻(無筋) (有竹田産業廃棄物環境)		m ³	100	3,525	352,500		
計							352,500		
単価							3,525		円/m ³

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0
単-113号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) (有竹田産業廃棄物環境)	m ³	100	4,500	450,000		
	計					450,000		
	単価					4,500	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0
単-114号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) (榑友岡組)	m ³	100	4,000	400,000		
	計					400,000		
	単価					4,000	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	土砂等運搬（自専道経由）	標準 バックホウ山積0.8m2 土砂 無し 15.5km以下	単位	m ³	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）				0	0	0			
			人	0.038	22,365	849			
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	2.166	145	314			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		0	0	0			
			供用日	0.047	20,000	940			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0			
			供用日	0.047	667	31			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						2,134			
単価						0			
						2,134		円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	敷砂利材 (材料費)	再生クラッシャー RC-40 1.33m3/m3	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0		
			m 3	1.33	2,400	3,192		
	計					0		
	単価					3,192		
						0		
						3,192		円/m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	296.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	166	166,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	182	103,740		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	155	3,875		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	400	10,000		
	軽油	1.2号	L	44	147	6,468		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,117		
	計					296,200		
	単価					296.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		12,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人	1	12,180	12,180			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					12,180			
単価					12,180	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.45m ³ /10m 有り	単位	m	数量		10	単価	28,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,630	66,300			
自由勾配側溝		縦断用 T-25 400×1000×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	41,800	209,000			
生コンクリート (竹田地区)		18-8-25(20)(高炉)	m ³	0.212	18,300	3,879			
生コンクリート (竹田地区)		18-8-25(20)(高炉)	m ³	0.477	18,300	8,729			
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.78	2,400	1,872			
諸雑費 (まるめ)			式	1		20			
計						289,800			
単価						28,980		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	762	76,200		
	自由勾配側溝蓋	T-25 普通型400用 L=500	枚	100	3,530	353,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					429,200		
	単価					4,292	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-121号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	8,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装	m	1	8,165.85	8,165		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,165		
単価						8,165	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-122号	土木一般世話役	(昼間)	単位	時間	数量	8	単価	3,255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26,040	26,040		
			人	1	26,040	26,040		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						26,040		
						26,040		
単価						3,255	円/時間	
						3,255	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-123号	普通作業員	(昼間)	単位	時間	数量	8	単価	2,257
						8		2,257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	18,060	18,060		
			人	1	18,060	18,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18,060		
						18,060		
単価						2,257		
						2,257	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-124号	運転手（特殊）	(昼間)	単位	時間	数量	8	単価	3,018
						8		3,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24,150	24,150		
			人	1	24,150	24,150		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						24,150		
						24,150		
単価						3,018		
						3,018	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	運転手 (一般)	(昼間)	単位	時間	数量	8	単価	2,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			1	22,365	22,365		
			人	1	22,365	22,365		
	諸雑費 (まるめ)			1		5		
			式	1		5		
	計					22,370		
						22,370		
	単価					2,796		
						2,796	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級 (損料+燃料)	単位	時間	数量	1	単価	1,613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		1	5,415	5,415		
			時間	1	5,415	5,415		単- 171号
	運転手 (一般)			-0.17	22,365	-3,802		
			人	-0.17	22,365	-3,802		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					1,613		
						1,613		
	単価					1,613		
						1,613		円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型(1次)山積0.28m3(損料+燃料)	単位	時間	数量	1	単価	2,696
						1		2,696
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第1次） 山積0.28m3		1	6,560	6,560		
			時間	1	6,560	6,560	単-172号	
	運転手（特殊）			-0.16	24,150	-3,864		
			人	-0.16	24,150	-3,864		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,696		
						2,696		
	単価					2,696		
						2,696	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-128号	土木一般世話役	(昼間)	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3,255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	26,040	26,040		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						26,040		
単価						0		
						3,255	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-129号	特殊作業員	(昼間)	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	21,735	21,735		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						21,740		
単価						0		
						2,717	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-130号	普通作業員	(昼間)	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2,257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	18,060	18,060		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18,060		
単価						0		
						2,257	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-131号	配管工	(昼間)	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0	0	0		
			人	1	21,420	21,420		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						21,420		
単価						0		
						2,677	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-132号	運転手（特殊）	（昼間）	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	24,150	24,150		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						24,150		
単価						0		
						3,018	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-133号	運転手（一般）	（昼間）	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	22,365	22,365		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						22,370		
単価						0		
						2,796	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級 (損料+燃料)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0			
		時間	1	5,415	5,415	単- 173号		1,613
運転手 (一般)			0	0	0			
		人	-0.17	22,365	-3,802			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		0			
計					0			
					1,613			
単価					0			
					1,613	円/時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型(1次)山積0.28m3(損料+燃料)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第1次）	山積0.28m3		0	0	0	
				時間	1	6,560	6,560	単-174号
	運転手（特殊）				0	0	0	
				人	-0.16	24,150	-3,864	
	諸雑費（まるめ）				0		0	
				式	1		0	
	計						0	
							2,696	
	単価						0	
							2,696	円/時間

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-136号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (運転)	2t積級	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		8,124	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0			
			時間	5.9	1,020	6,018			
諸雑費 (率+まるめ) 35%				0		0			
			式	1		2,106			
計						0			
						8,124			
単価						0			
						8,124	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-137号	小型バックホウ (運転)	排ガス型 (2次) 山積0.13m3	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		12,740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3		0	0	0			
			日	1	10,800	10,800			
諸雑費 (率+まるめ) 18%				0		0			
			式	1		1,940			
計						0			
						12,740			
単価						0			
						12,740	円/日		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-138号	コンクリートカッター（運転）	バキューム式 湿式 切削深さ20cm級 ブレード径56cm	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8,378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートカッター [バキューム式・湿式]		切削深20cm級 ブレード径φ56cm		0	0	0		
			日	1	7,100	7,100		
諸雑費（率+まるめ）				0		0		
18%			式	1		1,278		
計						0		
						8,378		
単価						0		
						8,378	円/日	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-139号	振動コンパクト（運転）	質量70～80kg	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動コンパクト（賃料）		質量70～80kg		0	0	0		
			日	1	1,003	1,003		
諸雑費（率+まるめ）				0		0		
16%			式	1		160		
計						0		
						1,163		
単価						0		
						1,163	円/日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-140号	ダクタイル鋳鉄管（材料費）	水道用 φ100×4m GX形 S種 内面 ^{エポ} キ樹脂粉体塗装	単位	本	数量	0	単価	0
						1		31,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクタイル鋳鉄管		水道用 φ100×4m GX形 S種 内面 ^{エポ} キ樹脂粉体塗装		0	0	0		
			本	1	31,500	31,500		
計						0		
						31,500		
単価						0		
						31,500	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-141号	ダクタイル鋳鉄異形管（材料費）	水道用 φ100 GX形 内面 ^{エポ} キ樹脂粉体塗装 曲管45°	単位	個	数量	0	単価	0
						1		20,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクタイル鋳鉄異形管		水道用 φ100 GX形 内面 ^{エポ} キ樹脂粉体塗装 曲管45°		0	0	0		
			個	1	20,700	20,700		
計						0		
						20,700		
単価						0		
						20,700	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	ダクタイトル鋳鉄異形管（材料費）	水道用 φ100 GX形 内面エポキシ樹脂粉体塗装G-Linkセット	単位	個	数量	0	単価	0
						1		16,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクタイトル鋳鉄異形管		水道用 φ100 GX形 内面エポキシ樹脂粉体塗装G-Linkセット		0	0	0		
			個	1	16,400	16,400		
計						0		
						16,400		
単価						0		
						16,400	円/個	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-143号	ダクタイトル鋳鉄異形管（材料費）	水道用 φ100 GX形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品	単位	個	数量	0	単価	0
						1		3,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクタイトル鋳鉄異形管		水道用 φ100 GX形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品		0	0	0		
			個	1	3,920	3,920		
計						0		
						3,920		
単価						0		
						3,920	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-144号	ダクタイトル鑄鉄異形管（材料費）	水道用 φ100 GX形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラ付	単位	個	数量	0	単価	0
						1		4,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクタイトル鑄鉄異形管		水道用 φ100 GX形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラ付		0	0	0		
			個	1	4,160	4,160		
計						0		
						4,160		
単価						0		
						4,160	円/個	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-145号	ダクタイトル鑄鉄異形管（材料費）	水道用 φ100 GX形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受短管	単位	個	数量	0	単価	0
						1		36,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクタイトル鑄鉄異形管		水道用 φ100 GX形 内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受短管		0	0	0		
			個	1	36,500	36,500		
計						0		
						36,500		
単価						0		
						36,500	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-146号	埋設標識シート（材料費）	150mm×50m シングル 上下水道用	単位	m	数量	0	単価	0
						50		64
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		150mm×50m シングル 上下水道用		0	0	0		
			巻	1	3,200	3,200		
計						0		
						3,200		
単価						0		
						64	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-147号	購入土	砂 1.26m ³ /m ³	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		4,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0		
			m ³	1.26	3,350	4,221		
計						0		
						4,221		
単価						0		
						4,221	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-148号	購入土	再生クラッシャー RC-40 1.33m ³ /m ³	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		3,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		0	0	0		
			m ³	1.33	2,400	3,192		
計						0		
						3,192		
単価						0		
						3,192	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-149号	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		12,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)		0	0	0		
			t	1	12,400	12,400		
計						0		
						12,400		
単価						0		
						12,400	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-150号	案内看板（賃料）	W500×H1400 賃料期間:4日 6枚/組	単位	組	数量	0	単価	0
						1		40,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
案内看板（賃料）		W500×H1400 賃料期間:4日 6枚/組		0	0	0		
			組	1	40,000	40,000		
計						0		
						40,000		
単価						0		
						40,000	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-151号	案内看板（材料費）	W900×H2000	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		36,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
案内看板		W900×H2000		0	0	0		
			枚	1	36,400	36,400		
計						0		
						36,400		
単価						0		
						36,400	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	26,040	36,456		
とび工			人	6.3	24,045	151,483		
普通作業員			人	1.2	18,060	21,672		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620		
諸雑費 (率+まるめ) 34%			式	1		91,869		
計						362,100		
単価						3,621	円/掛m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-153号	処分費	アスファルト殻	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m ³ ）				0	0	0	WB020051	
			m ³	1	3,525	3,525	単-175号	
	計					0		
						3,525		
	単価					0		
						3,525		円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-154号	処分費	木くず	単位	t	数量	0	単価	0
						1		16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	16,000	16,000	単-176号	
	計					0		
						16,000		
	単価					0		
						16,000		円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m ²	数量	100	単価	186.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.152	26,040	3,958		
	とび工		人	0.152	24,045	3,654		
	普通作業員		人	0.152	18,060	2,745		
	バックホウ(クローラ型)運転		日	0.152	53,340	8,107		WK250590 単-177号
	諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		176		
	計					18,640		
	単価					186.4		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 179日 有 700日 無	単位	枚	数量	1	単価	5,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×3048	枚	1	5,370	5,370			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,370			
単価					5,370	円/枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールシング [®] 掘削機 スキッド [®] 式(クローラクレール排ガス3次70t)	単位	回	数量	単価	金額	単価	2,213,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	4.9	21,735	106,501			
クローラクレール [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 70 t 吊	時間	11.9	22,560	268,464	単-178号		
運搬費等率 490%			式	1		1,837,328			
諸雑費 (まるめ)			式	1		707			
計						2,213,000			
単価						2,213,000	円/回		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	985,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	21,735	119,542		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	43,300	64,950		
運搬費等率 434%			式	1		800,695		
諸雑費(まるめ)			式	1		13		
計						985,200		
単価						985,200	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.08	
							歩掛使用年月	2022.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-159号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 49.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価	4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						4,420			
単価						4,420	円/t		

							単価使用年月	2022.08	
							歩掛使用年月	2022.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-160号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						1,500			
単価						1,500	円/t		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-161号	平板載荷試験費	100kNを超え150kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	180,000
						1		180,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		100 k Nを超え150kN以内		1	180,000	180,000		
			箇所	1	180,000	180,000		
計						180,000		
						180,000		
単価						180,000	円/箇所	
						180,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-162号	道路施設基本データ作成費	技術員 1.75人/工事	単位	工事	数量	1	単価	50,750
						1		50,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	29,000	50,750		
			人	1.75	29,000	50,750		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50,750		
						50,750		
単価						50,750	円/工事	
						50,750		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 9.95m 1.13m 8.33m	単位	日	数量	1	単価	266,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,150	24,150		
軽油		1. 2号	L	82	147	12,054		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.45	159,000	230,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		46		
計						266,800		
単価						266,800	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	クローラクレーン運転	1,500mm 9.95m 1.13m 8.33m	単位	日	数量	1	単価	146,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150			
軽油	1. 2号	L	106	147	15,582			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.38	77,100	106,398			
諸雑費（まるめ）		式	1		70			
計					146,200			
単価					146,200	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	バックホウ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	34,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.8	24,150	19,320			
軽油	1. 2号	L	29	147	4,263			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1.6	6,580	10,528			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						34,120		
単価						34,120	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 11.45m 1.13m 9.83m	単位	日	数量	1	単価	266,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,150	24,150		
軽油		1. 2号	L	82	147	12,054		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.45	159,000	230,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		46		
計						266,800		
単価						266,800	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	クローラクレーン運転	1,500mm 11.45m 1.13m 9.83m	単位	日	数量	1	単価	146,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150			
軽油	1. 2号	L	106	147	15,582			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.38	77,100	106,398			
諸雑費（まるめ）		式	1		70			
計					146,200			
単価					146,200	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	バックホウ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	34,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.8	24,150	19,320			
軽油	1. 2号	L	29	147	4,263			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1.6	6,580	10,528			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						34,120		
単価						34,120	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量	1	単価	89,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150			
軽油	1.2号	L	82	147	12,054			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	1.03	51,800	53,354			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					89,560			
単価					89,560	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m ³	数量	10	単価	441.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.05	26,040	1,302			
普通作業員		人	0.13	18,060	2,347			
諸雑費（率+まるめ） 21%		式	1		766			
計					4,415			
単価					441.5	円/m ³		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,415
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	22,365	3,802			
軽油	1. 2号	L	3.8	147	558			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,020	1,020			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	35	35			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,415			
単価					5,415	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	6,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	24,150	3,864		
軽油		1.2号	L	6.3	147	926		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.28m3	時間	1	1,770	1,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,560		
単価						6,560	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,415
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	22,365	3,802			
軽油	1. 2号	L	3.8	147	558			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,020	1,020			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	35	35			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,415			
単価					5,415	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	6,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	24,150	3,864		
軽油		1.2号	L	6.3	147	926		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.28m3	時間	1	1,770	1,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,560		
単価						6,560	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	処分費（m ³ ）	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,525
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻 2.35t/m ³ （有竹田産業廃棄物環境）		m ³	100	3,525	352,500	
計							352,500	
単価							3,525	円/m ³

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	処分費（t）	単位	t	数量	単価	金額	単価	16,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		木くず（栲重松組）		t	100	16,000	1,600,000	
計							1,600,000	
単価							16,000	円/t

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-177号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	53,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150			
軽油	1. 2号	L	112	147	16,464			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	12,000	12,720			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						53,340		
単価						53,340	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	単位	時間	数量	1	単価	22,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	24,150	4,105			
軽油	1.2号	L	16	147	2,352			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	時間	1	16,100	16,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					22,560			
単価					22,560	円/時間		