

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その2 工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村三ヶ浦地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年 7月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189580013	1 4) 単価適用年月	2021年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2021年 9月
5) 変更回数	5回	1 6) 前請負工事費	347,468,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	347,468,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	546日間 自 令和 3年10月 2日 (当初) 至 令和 4年 3月31日 (5回変更) 至 令和 5年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	人吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	20,148,770
		2 3) 公 告 日	令和 3年 9月 3日

3. 予算科目

1) 予算科目： 令和2年度河川等災害復旧事業費 令和3年度河川等災害関連事業費	2) 目： 河川等災害復旧費 河川等災害関連事業費	3) 目の細分： 工事費（補正） 工事費（補正）	4) 事業名： 球磨川（権限代行） 球磨川（直轄）
--	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その2工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 【那良川】		式	1		98,087,631				
		式	1		109,005,577	1	10,917,946		
河川土工		式	1		1,259,881				
		式	1		1,225,671	1	-34,210		
掘削工 [⑥-1工区]		式	1		134,532				
		式	1		127,058	1	-7,474		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	360	373.7	134,532			単-1号	
		m3	340	373.7	127,058	-20	-7,474		
掘削工 [⑥-2工区]		式	1		85,951				
		式	1		56,055	1	-29,896		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	230	373.7	85,951			単-2号	
		m3	150	373.7	56,055	-80	-29,896		
盛土工 [⑥-2工区]		式	1		1,012,000				
		式	1		1,012,000	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	200	5,060	1,012,000			単-3号	
		m3	200	5,060	1,012,000	0	0		
残土処理工 [⑥-1工区]		式	1		27,398				
		式	1		30,558	1	3,160		
整地	残土受入れ地での処理	m3	20	111.9	2,238			単-4号	
		m3	20	111.9	2,238	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	20	1,258	25,160			単-5号	
		m3	0	1,258	0	-20	-25,160		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-6号	
		m3	20	1,416	28,320	20	28,320		

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その2 工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法覆護岸工		式	1		26,582,260				
		式	1		24,033,685	1	-2,548,575		
作業土工 [⑥-1工区]		式	1		521,504				
		式	1		493,787	1	-27,717		
床掘り	土砂		60		13,136			内-1号	
		m3	0		0	-60	-13,136		
床掘り	土砂		0		0			内-2号	
		m3	60		12,219	60	12,219		
埋戻し			310		488,959			内-3号	
		m3	0		0	-310	-488,959		
埋戻し			0		0			内-4号	
		m3	290		463,308	290	463,308		
基面整正			50		19,409			内-5号	
		m2	0		0	-50	-19,409		
基面整正			0		0			内-6号	
		m2	50		18,260	50	18,260		
作業土工 [⑥-2工区]		式	1		287,133				
		式	1		245,375	1	-41,758		
床掘り	土砂		90		20,163			内-7号	
		m3	0		0	-90	-20,163		
床掘り	土砂		0		0			内-8号	
		m3	150		32,077	150	32,077		
埋戻し			150		248,487			内-9号	
		m3	0		0	-150	-248,487		

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その2工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	0 120		0 197,186	120	197,186	内-10号	
基面整正		m2	50 0		18,483 0	-50	-18,483	内-11号	
基面整正		m2	0 40		0 16,112	40	16,112	内-12号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) [⑥-1工区]		式	1 1		13,926,608 13,085,194	1	-841,414		
コンクリートブロック基礎 (100型)	18-8-40(高炉) 底幅 1 35 c m 高さ 35 c m	m	9 8	18,745 18,745	168,705 149,960	-1	-18,745	単-7号	
コンクリートブロック基礎 (150型)	18-8-40(高炉) 底幅 1 90 c m 高さ 40 c m	m	18 18	28,388 28,388	510,984 510,984	0	0	単-8号	
基礎コンクリート補修	18-8-40(高炉)	m	19 19		1,263,394 1,263,394	0	0	内-13号	
基礎材 (100型)	再生クワッシュラン40~0 敷 厚 0.2m	m2	14 12	1,580 1,580	22,120 18,960	-2	-3,160	単-9号	
基礎材 (150型)	再生クワッシュラン40~0 敷 厚 0.2m	m2	38 38	1,580 1,580	60,040 60,040	0	0	単-10号	
大型ブロック積 (100型)	控え100cm	m2	97 0		2,510,368 0	-97	-2,510,368	内-14号	
大型ブロック積 (100型)	控え100cm	m2	0 88		0 2,295,036	88	2,295,036	内-15号	
大型ブロック積 (150型)	控え150cm	m2	108 0		3,180,695 0	-108	-3,180,695	内-16号	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その2 工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積 (150型)	控え150cm	m2	0 108			0 3,187,551	108	3,187,551	内-17号
胴込・裏込コンクリート (100型)	18-8-40(高炉)	m3	70 64	23,135 23,135		1,619,450 1,480,640	-6	-138,810	単-11号
胴込・裏込コンクリート (150型)	18-8-40(高炉)	m3	127 127	23,135 23,135		2,938,145 2,938,145	0	0	単-12号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	131 126	8,043 8,043		1,053,633 1,013,418	-5	-40,215	単-13号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.06 0.1	1,820 1,820		109 182	0.04	73	単-14号
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.8 0.8	51,857 51,857		41,485 41,485	0	0	単-15号
小口止コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	箇所	1 0			214,378 0	-1	-214,378	内-18号
小口止コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	箇所	1 0			343,102 0	-1	-343,102	内-19号
小口止コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	箇所	0 1			0 125,399	1	125,399	内-20号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) [⑥-2工区]		式	1 1			11,847,015 10,209,329	1	-1,637,686	
コンクリートブロック基礎 (100型)	18-8-40(高炉) 底幅 1 35cm 高さ 35cm	m	32 28	18,745 18,745		599,840 524,860	-4	-74,980	単-16号
基礎材 (100型)	再生クッション40~0 敷 厚 0.2m	m2	50 44	1,580 1,580		79,000 69,520	-6	-9,480	単-17号

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その2 工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積 (100型)	控え100cm	m2	231 0			5,991,258 0	-231	-5,991,258	内-21号
大型ブロック積 (100型)	控え100cm	m2	0 198			0 5,139,089	198	5,139,089	内-22号
胴込・裏込コンクリート (100型)	18-8-40(高炉)	m3	167 143	23,135 23,135		3,863,545 3,308,305	-24	-555,240	単-18号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	146 124	5,152 5,152		752,192 638,848	-22	-113,344	単-19号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.09 0.09	1,820 1,820		163 163	0	0	単-20号
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.9 0.8	51,857 51,857		46,671 41,485	-0.1	-5,186	単-21号
小口止コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	箇所	1 1			222,110 222,110	0	0	内-23号
小口止コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	箇所	1 0			292,236 0	-1	-292,236	内-24号
小口止コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	箇所	0 1			0 264,949	1	264,949	内-25号
根固め工		式	1 1			28,655,294 35,047,170	1	6,391,876	
根固めブロック工		式	1 1			15,697,172 19,847,950	1	4,150,778	
消波根固めブロック製作	無筋ブロック種類(実質量) 2t	個	417 417			12,541,049 12,541,049	0	0	内-26号

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その2工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック製作	無筋ブロック種類(実質量) 10 t	個	0 10			0 2,348,504	10	2,348,504	内-27号
根固めブロック据付	無筋ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入無	個	417 417			1,833,399 1,833,399	0	0	内-28号
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下	個	0 417	0	4,322	0 1,802,274	417	1,802,274	単-22号
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 1.0km以下	個	417 417	3,172	3,172	1,322,724 1,322,724	0	0	単-23号
横帯工		式	1 1			1,324,660 1,786,300	1	461,640	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	38 51	23,488	23,488	892,544 1,197,888	13	305,344	単-24号
型枠	一般型枠	m2	40 0			292,622 0	-40	-292,622	内-29号
型枠	一般型枠	m2	0 51			0 398,463	51	398,463	内-30号
足場	安全ネット必要	掛m2	40 0			139,494 0	-40	-139,494	内-31号
足場	安全ネット必要	掛m2	0 50			0 189,949	50	189,949	内-32号
間詰工		式	1 1			11,633,462 13,412,920	1	1,779,458	
間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	41 73	23,488	23,488	963,008 1,714,624	32	751,616	単-25号

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その2 工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	袋	530	19,032	10,086,960			単-26号	
			530	19,032	10,086,960	0	0		
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	袋	0	0	0			単-27号	
			100	10,500	1,050,000	100	1,050,000		
吸出し防止材	t=10mm		790	738.6	583,494			単-28号	
		m2	760	738.6	561,336	-30	-22,158		
応急処理工			1		31,169,609				
		式	1		23,247,050	1	-7,922,559		
応急処理作業工			1		31,169,609				
		式	1		23,247,050	1	-7,922,559		
応急作業			1		31,169,609			内-33号	
		式	0		0	-1	-31,169,609		
応急作業			0		0			内-34号	
		式	1		23,247,050	1	23,247,050		
構造物撤去工			1		2,264,240				
		式	1		2,006,940	1	-257,300		
構造物取壊し工 [⑥-1工区]			1		591,043				
		式	1		548,317	1	-42,726		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		83	7,121	591,043			単-29号	
		m3	77	7,121	548,317	-6	-42,726		
構造物取壊し工 [⑥-2工区]			1		662,253				
		式	1		562,559	1	-99,694		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		93	7,121	662,253			単-30号	
		m3	79	7,121	562,559	-14	-99,694		

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その2 工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工 [⑥-1工区]		式	1		476,752				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1		442,288	1	-34,464	単-31号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	83	1,599	132,717				
			77	1,599	123,123	-6	-9,594		
運搬処理工 [⑥-2工区]		式	1		534,192				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1		453,776	1	-80,416	単-32号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	93	1,599	148,707				
			79	1,599	126,321	-14	-22,386	単-33号	
仮設工		式	1		8,156,347				
			1		23,445,061	1	15,288,714		
工事用道路工 [⑥-1工区] [設置]		式	1		1,191,248				
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上	m3	1		2,027,193	1	835,945	内-35号	
			790		35,390				
			0		0	-790	-35,390		
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上	m3	0		0			内-36号	
			1,160		1,980,949	1,160	1,980,949		
敷砂利 (設置)	再生クワッシュアレン RC-40 敷 厚 100mm	m2	361		132,703			内-37号	
			0		0	-361	-132,703		
土のう (設置)	耐候性大型土のう (1 年対応)	袋	177		1,023,155			内-38号	
			0		0	-177	-1,023,155		

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その2工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう (設置)	耐候性大型土のう (1 年対応)	袋	0 8		0 46,244	8	46,244	内-39号	
工用道路工 [⑥-2工区] [設置]		式	1 1		623,697 1,137,276	1	513,579		
工用道路盛土 (設置)	4.0m以上	m3	100 0		4,618 0	-100	-4,618	内-40号	
工用道路盛土 (設置)	4.0m以上	m3	0 530		0 900,275	530	900,275	内-41号	
敷砂利 (設置)	再生クワッシュアレン RC-40 敷 厚 100mm	m2	96 0		35,245 0	-96	-35,245	内-42号	
土のう (設置)	耐候性大型土のう (1 年対応)	袋	101 0		583,834 0	-101	-583,834	内-43号	
土のう (設置)	耐候性大型土のう (1 年対応)	袋	0 41		0 237,001	41	237,001	内-44号	
工用道路工 [⑥-1工区] [撤去]		式	1 1		1,635,312 2,073,691	1	438,379		
工用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	790 0		1,264,392 0	-790	-1,264,392	内-45号	
工用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	0 1,160		0 2,058,484	1,160	2,058,484	内-46号	
敷砂利 (撤去)	再生クワッシュアレン RC-40 敷 厚 100mm	m2	361 0		58,144 0	-361	-58,144	内-47号	
土のう (撤去)		袋	177 0		312,776 0	-177	-312,776	内-48号	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その2 工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう (撤去)		袋	0 8		0 15,207	8	15,207	内-49号	
工事用道路工 [⑥-2工区] [撤去]		式	1 1		359,491 1,013,244	1	653,753		
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	100 0		165,900 0	-100	-165,900	内-50号	
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	0 530		0 935,512	530	935,512	内-51号	
敷砂利 (撤去)	再生クワッシュラン RC-40 敷 厚 100mm	m2	96 0		15,461 0	-96	-15,461	内-52号	
土のう (撤去)		袋	101 0		178,130 0	-101	-178,130	内-53号	
土のう (撤去)		袋	0 41		0 77,732	41	77,732	内-54号	
水替工 [⑥工区]		式	1 1		319,685 12,357,997	1	12,038,312		
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作 業時排水	日	19 0		319,685 0	-19	-319,685	内-55号	
ポンプ排水	200mm 250mm 発電機45 kVA	日	0 93		0 12,357,997	93	12,357,997	内-56号	
仮水路工 [⑥工区]		式	0 1		0 818,520	1	818,520		
暗渠排水管	波状管 φ1000	m	0 40		0 818,520	40	818,520	内-57号	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その2工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面吹付工 [⑥-2工区]		式	1		3,906,483				
			1		4,017,140	1	110,657		
モルタル吹付	モルタル 厚10cm	m2	61		502,192			内-58号	
			61		502,192	0	0		
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 4.3m	m	116		3,404,291			内-59号	
			0		0	-116	-3,404,291		
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 4.3m	m	0		0			内-60号	
			116		3,514,948	116	3,514,948		
交通管理工		式	1		120,431				
			0		0	-1	-120,431		
交通誘導警備員		人日	10		120,431			内-61号	
			0		0	-10	-120,431		
直接工事費		式	1		98,087,631				
			1		109,005,577	1	10,917,946		
共通仮設費		式	1		8,918,889				
			1		11,301,276	1	2,382,387		
共通仮設費		式	1		963,647				
			1		2,623,665	1	1,660,018		
運搬費		式	0		0				
			1		369,500	1	369,500		
重建設機械分解組立輸送費		式	0		0			内-62号	
			1		369,500	1	369,500		
役務費		式	0		0				
			1		527,000	1	527,000		

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その2 工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
借地料		式	0 1		0 527,000	1	527,000	内-63号	
技術管理費		式	0 1		0 100,000	1	100,000		
諸経費動向調査費用		式	0 1		0 100,000	1	100,000	内-64号	
営繕費		式	0 1		0 576,300	1	576,300		
快適トイレ		式	0 1		0 576,300	1	576,300	内-65号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		963,647 1,050,865	1	87,218		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		7,955,242 8,677,611	1	722,369		
純工事費		式	1 1		107,006,520 120,306,853	1	13,300,333		
現場管理費		式	1 1		29,204,512 32,020,199	1	2,815,687		
工事原価		式	1 1		282,013,751 304,209,831	1	22,196,080		
一般管理費等		式	1 1		33,866,249 35,930,169	1	2,063,920		
工事価格		式	1 1		315,880,000 340,140,000	1	24,260,000		

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その2 工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額			1		31,588,000				
		式	1		34,014,000	1	2,426,000		
工事費計			1		347,468,000				
		式	1		374,154,000	1	26,686,000		

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その2工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 【球磨川】		式	1		102,451,109				
		式	1		107,483,285	1	5,032,176		
河川土工		式	1		102,210,246				
		式	1		94,962,844	1	-7,247,402		
掘削工		式	0		0				
		式	1		3,905,790	1	3,905,790		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	0	0	0			単-1号	
		m3	14,700	265.7	3,905,790	14,700	3,905,790		
掘削工(ICT)		式	1		13,923,850				
		式	1		6,865,008	1	-7,058,842		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	36,000	346.6	12,477,600			単-2号	
		m3	14,700	346.6	5,095,020	-21,300	-7,382,580		
土砂等運搬 [那良川⑥-1工区]	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	790	1,625	1,283,750			単-3号	
		m3	0	1,625	0	-790	-1,283,750		
土砂等運搬 [那良川⑥-2工区]	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	100	1,625	162,500			単-4号	
		m3	0	1,625	0	-100	-162,500		
土砂等運搬 [公募地1]	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-5号	
		m3	980	681.5	667,870	980	667,870		
土砂等運搬 [公募地2]	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-6号	
		m3	940	943.7	887,078	940	887,078		
整地 [公募地1]	残土受入れ地での処理	m3	0	0	0			単-7号	
		m3	980	112	109,760	980	109,760		
整地 [公募地2]	残土受入れ地での処理	m3	0	0	0			単-8号	
		m3	940	112	105,280	940	105,280		

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その2 工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工		式	1		88,286,396				
		式	1		84,192,046	1	-4,094,350		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	35,110	1,993	69,974,230			単-9号	
		m3	27,510	1,993	54,827,430	-7,600	-15,146,800		
残土等処分		m3	35,110	470.6	16,522,766			単-10号	
		m3	17,930	470.6	8,437,858	-17,180	-8,084,908		
残土等処分	R4.4~	m3	0	0	0			単-11号	
		m3	9,580	882.4	8,453,392	9,580	8,453,392		
袋詰玉石	2t用(長期性能型)流用又は採取材	袋	100	17,894	1,789,400			単-12号	
		袋	0	17,894	0	-100	-1,789,400		
袋詰玉石	2t用(長期性能型)流用又は採取材	袋	0		0			内-1号	
		袋	450		8,492,366	450	8,492,366		
ふるい選別		m3	0	0	0			単-13号	
		m3	3,000	1,327	3,981,000	3,000	3,981,000		
応急処理工		式	0		0				
		式	1		9,120,481	1	9,120,481		
応急処理作業工		式	0		0				
		式	1		9,120,481	1	9,120,481		
応急作業		式	0		0			内-2号	
		式	1		9,120,481	1	9,120,481		
仮設工		式	1		240,863				
		式	1		3,399,960	1	3,159,097		
交通管理工		式	1		240,863				
		式	1		3,399,960	1	3,159,097		

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その2 工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
交通誘導警備員			人日	20 0		240,863 0	-20	-240,863	内-3号
交通誘導警備員			人日	0 276		0 3,399,960	276	3,399,960	内-4号
直接工事費			式	1 1		102,451,109 107,483,285	1	5,032,176	
共通仮設費			式	1 1		13,011,895 13,424,172	1	412,277	
共通仮設費			式	1 1		4,200,840 4,431,284	1	230,444	
技術管理費			式	1 1		3,333,263 3,242,081	1	-91,182	
保守管理(ICT)			式	1 0		154,224 0	-1	-154,224	内-5号
保守管理(ICT)			式	0 1		0 63,042	1	63,042	内-6号
システム初期費(ICT)			式	1 1		585,991 585,991	0	0	内-7号
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	1 1		2,578,831 2,578,831	0	0	内-8号
ICT活用効果等調査費用			式	1 1		14,217 14,217	0	0	内-9号
営繕費			式	0 1		0 300,900	1	300,900	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その2 工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
快適トレ			式	0		0					内-10号
			式	1		300,900			1	300,900	
現場環境改善費 (率計上)			式	1		867,577					
			式	1		888,303			1	20,726	
共通仮設費 (率計上)			式	1		8,811,055					
			式	1		8,992,888			1	181,833	
純工事費			式	1		115,463,004					
			式	1		120,907,457			1	5,444,453	
現場管理費			式	1		30,339,715					
			式	1		30,975,322			1	635,607	
工事原価			式	1		145,802,719					
			式	1		151,882,779			1	6,080,060	

1/0箇所当たり内訳書

第 24号内訳書 小口止コンクリート (2)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		4.5	33,800	152,100			CB240010
	一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	4.5	33,800	152,100	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		20.4	7,163	146,125			CB240210
		m 2	20.4	7,163	146,125	0	0	
合 計					292,236			
					0		-292,236	

417個当たり内訳書

消波根固めブロック製作

第 26号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック製作	2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉) 0.86m3を超え0.94m3以下		417	29,700	12,384,900			CB310010
		個	417	29,700	12,384,900	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		2.5	163,200	408,000			WB810010
		t	2.5	163,200	408,000	0	0	単一 41号
合 計					12,541,049			
					12,541,049		0	

0/10個当たり内訳書

消波根固めブロック製作

第 27号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	51.2	23,970	1,227,264	51.2	1,227,264	CB240010
残存型砕工	残存化粧型砕 60kg/枚以上	m ²	86.4	4,088	353,203	86.4	353,203	WYB00045 単一 42号
[残存型砕材料費]								
残存型砕	10t型用 ピアスタイク 1200×600×40	枚	120	3,750	450,000	120	450,000	WYB00027 単一 43号
両面プレート	10t型用 サンドイッチタイプ	組	40	420	16,800	40	16,800	WYB00034 単一 44号
両面プレート	10t型用 oタイプ	組	320	305	97,600	320	97,600	WYB00032 単一 45号
コーナー金具	10t型用 4点タイプ	組	40	1,260	50,400	40	50,400	WYB00036 単一 46号
コーナー金具	10t型用 2点タイプ	組	80	630	50,400	80	50,400	WYB00035 単一 47号
連結筋	φ22mm	組	40	3,000	120,000	40	120,000	WYB00037 単一 48号
シャックル連結金具	φ22mm	組	10	3,000	30,000	10	30,000	WYB00038 単一 49号
合計					2,395,667		2,395,667	
変更積算金額					0			
					2,348,504		2,348,504	円/個

417個当たり内訳書

根固めブロック据付

第 28号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフレックレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準		417	2,514	1,048,338			CB310070
		個	417	2,514	1,048,338	0	0	
連結金具(材料費)	シャックル φ16		761	1,080	821,880			WYB00005 単一 50号
		個	761	1,080	821,880	0	0	
合 計					1,833,399			
					1,833,399		0	

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村三ヶ浦地先外]

印刷日時：2023/02/21 10:01:32

応急作業

第 34号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00002
		時間	388	3,058	1,186,504	388	1,186,504	単一 57号
普通作業員			0	0	0			WYB00013
		時間	1,000	2,362	2,362,000	1,000	2,362,000	単一 58号
運転手(特殊)			0	0	0			WYB00003
		時間	1,704	2,730	4,651,920	1,704	4,651,920	単一 59号
運転手(一般)			0	0	0			WYB00004
		時間	640	2,428	1,553,920	640	1,553,920	単一 60号
小型バックホウ(損料)	山積0.08m3[排ガス型3次]		0	0	0			WYB00040
		時間	16	1,680	26,880	16	26,880	単一 61号
小型バックホウ(損料)	山積0.1m3[排ガス型3次]		0	0	0			WYB00008
		時間	40	1,790	71,600	40	71,600	単一 62号
バックホウ[後方超小旋回型](損料)	山積0.28m3[排ガス型3次]		0	0	0			WYB00009
		時間	88	2,590	227,920	88	227,920	単一 63号
バックホウ[後方超小旋回型クレーン機能付き](損料)	山積0.45m3[排ガス型3次] 2.9t吊		0	0	0			WYB00011
		時間	144	4,080	587,520	144	587,520	単一 64号
バックホウ[後方超小旋回型クレーン機能付き](損料)	山積0.80m3[排ガス型3次] 2.9t吊		0	0	0			WYB00017
		時間	1,184	5,950	7,044,800	1,184	7,044,800	単一 65号
バックホウ[クローラ型](損料)	山積1.1m3[排ガス型2次]		0	0	0			WYB00018
		時間	136	5,710	776,560	136	776,560	単一 66号
バックホウ用アタッチメント(賃料)	油圧ブレーカーのみ[0.7m3級]		0	0	0			WYB00007
		時間	80	1,525	122,000	80	122,000	単一 67号
バックホウ用アタッチメント(賃料)	油圧ブレーカーのみ[0.28m3級]		0	0	0			WYB00019
		時間	16	1,121	17,936	16	17,936	単一 68号

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村三ヶ浦地先外]

印刷日時：2023/02/21 10:01:32

応急作業

第 34号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不整地運搬車（賃料）	クローラ型・ダンプ・全旋回式 6～7t		0	0	0			WYB00006
		時間	72	3,350	241,200	72	241,200	単一 69号
ダンプトラック（損料）	10t積級 タイヤ損耗費良好(燃料費含む)		0	0	0			WYB00022
		時間	360	5,819	2,094,840	360	2,094,840	単一 70号
ダンプトラック（賃料）	4t積級(燃料費含む)		0	0	0			WYB00023
		時間	120	867	104,040	120	104,040	単一 71号
ダンプトラック（損料）	2t積級 タイヤ損耗費良好(燃料費含む)		0	0	0			WYB00020
		時間	88	1,519	133,672	88	133,672	単一 72号
ラフテレーンクレーン（損料）	25t吊		0	0	0			WYB00021
		時間	24	6,450	154,800	24	154,800	単一 73号
クレーン付きトラック（賃料）	4t車(2.9t吊)		0	0	0			WYB00026
		時間	40	1,080	43,200	40	43,200	単一 74号
クレーン付きトラック（損料）	6t車(2.9t吊)		0	0	0			WYB00024
		時間	32	2,550	81,600	32	81,600	単一 75号
発電機（賃料）	45k		0	0	0			WYB00043
		時間	640	320	204,800	640	204,800	単一 76号
発電機（賃料）	25k		0	0	0			WYB00042
		時間	40	235	9,400	40	9,400	単一 77号
水中ポンプ（賃料）	200mm		0	0	0			WYB00046
		時間	1,064	68.25	72,618	1,064	72,618	単一 78号
水中ポンプ（賃料）	150mm		0	0	0			WYB00044
		時間	40	50.37	2,014	40	2,014	単一 79号
軽油（材料費）	1.2号		0	0	0			WYB00025
		L	10,528	127	1,337,056	10,528	1,337,056	単一 80号

0/530m3当たり内訳書

第 41号内訳書
 工事用道路盛土
 (設置)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	529	245.5	129,869	529	129,869	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	529	1,445	764,405	529	764,405	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		0	0	0			CA900310
		m 3	159	153	24,327	159	24,327	
合 計					0			
					918,601		918,601	
変更積算金額					0			
					900,275		900,275	円/m3

361/0m2当たり内訳書

第 47号内訳書 敷砂利 (撤去)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		36.1	245.5	8,862			CA900010
		m ³	36.1	245.5	8,862	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		36.1	1,284	46,352			CB210110
		m ³	36.1	1,284	46,352	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		36.1	114.2	4,122			CA900310
		m ³	36.1	114.2	4,122	0	0	
合 計					58,144			
					0		-58,144	

177/0袋当たり内訳書

第 48号内訳書 土のう (撤去)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		177	634.2	112,253			WB252730
		袋	177	634.2	112,253	0	0	単一 87号
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 7.5km以下		148	1,284	190,032			CB210110
		m ³	148	1,284	190,032	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		148	114.2	16,901			CA900310
		m ³	148	114.2	16,901	0	0	
合 計					312,776			
					0		-312,776	

0/8袋当たり内訳書

第 49号内訳書 土のう (撤去)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	8	634.2	5,073	8	5,073	単一 88号
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	6.7	1,445	9,681	6.7	9,681	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m ³	6.7	114.2	765	6.7	765	
合 計					0			
					15,519		15,519	
変更積算金額					0			
					15,207		15,207	円/袋

100/0m3当たり内訳書

第 50号内訳書 工事用道路盛土 (撤去)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		103	245.5	25,286			CA900010
		m 3	103	245.5	25,286	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		103	1,284	132,252			CB210110
		m 3	103	1,284	132,252	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		103	114.2	11,762			CA900310
		m 3	103	114.2	11,762	0	0	
合 計					165,900			
					0		-165,900	

0/530m3当たり内訳書

第 51号内訳書 工事用道路盛土 (撤去)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	529	245.5	129,869	529	129,869	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	529	1,445	764,405	529	764,405	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	529	114.2	60,411	529	60,411	
合 計					0			
					954,685		954,685	
変更積算金額					0			
					935,512		935,512	円/m3

96/0m2当たり内訳書

第 52号内訳書 敷砂利 (撤去)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		9.6	245.5	2,356			CA900010
		m 3	9.6	245.5	2,356	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		9.6	1,284	12,326			CB210110
		m 3	9.6	1,284	12,326	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		9.6	114.2	1,096			CA900310
		m 3	9.6	114.2	1,096	0	0	
合 計					15,461			
					0		-15,461	

101/0袋当たり内訳書

第 53号内訳書 土のう (撤去)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		101	634.2	64,054			WB252730
		袋	101	634.2	64,054	0	0	単一 87号
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		84.2	1,284	108,112			CB210110
		m ³	84.2	1,284	108,112	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		84.2	114.2	9,615			CA900310
		m ³	84.2	114.2	9,615	0	0	
合 計					178,130			
					0		-178,130	

0/93日当たり内訳書

ポンプ排水

第 56号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	4	74,180	296,720	4	296,720	単一 91号
ポンプ運転			0	0	0			WYB00051
		日	93	3,730	346,890	93	346,890	単一 92号
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45KVA		0	0	0			WYB00054
		日	465	21,570	10,030,050	465	10,030,050	単一 93号
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		0	0	0			WYB00053
		日	465	606	281,790	465	281,790	単一 94号
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径250mm 全揚程10m		0	0	0			WYB00048
		日	186	8,888	1,653,168	186	1,653,168	単一 95号
合 計					0			
					12,608,618		12,608,618	
変更積算金額					0			
					12,357,997		12,357,997	円/日

0/40m当たり内訳書

暗渠排水管

第 57号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 高密度ポリエチレン管 φ1000 不要 全ての費用		0	0	0			WYB00049
		m	40	8,678	347,120	40	347,120	単一 96号
[材料費]								
高密度ポリエチレン管	φ1000 シングル構造 無孔管 損料率30% (1年未満)		0	0	0			
		m	40	12,200	488,000	40	488,000	
合 計					0			
					835,120		835,120	
変更積算金額					0			
					818,520		818,520	円/m

116/0m当たり内訳書

鉄筋挿入

第 59号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	削孔長4.3m/本 削孔径65mm/箇所		27	108,900	2,940,300			WYB00298
		本	27	108,900	2,940,300	0	0	単一 98号
ワイヤーセット工			3	56,440	169,320			WYB00304
		回	3	56,440	169,320	0	0	単一 99号
削孔機据付・撤去工			1	148,900	148,900			WYB00305
		回	1	148,900	148,900	0	0	単一 100号
グラウト用モルタル			116	162	18,792			WYB00306
		m	116	162	18,792	0	0	単一 101号
ロックボルト	D19 SD345 ムッキ付き		121.5	850	103,275			WYB00307
		m	121.5	850	103,275	0	0	単一 102号
角座金	150×150×9 ムッキ付き		27	810	21,870			WYB00308
		枚	27	810	21,870	0	0	単一 103号
ワッシャー	D19用 ムッキ付き		27	1,300	35,100			WYB00309
		個	27	1,300	35,100	0	0	単一 104号
スペーサー	D19用		54	450	24,300			WYB00310
		個	54	450	24,300	0	0	単一 105号
ナット	D19用 ムッキ付き		27	400	10,800			WYB00311
		個	27	400	10,800	0	0	単一 106号
合 計					3,404,291			
					0		-3,404,291	

0/116m当たり内訳書

鉄筋挿入

第 60号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	削孔長4.3m/本 削孔径65mm/箇所		0	0	0			WYB00318
		本	27	108,900	2,940,300	27	2,940,300	単一 107号
ワイヤーセット工			0	0	0			WYB00313
		回	5	56,440	282,200	5	282,200	単一 108号
削孔機据付・撤去工			0	0	0			WYB00314
		回	1	148,900	148,900	1	148,900	単一 109号
グラウト用モルタル			0	0	0			WYB00315
		m	116	162	18,792	116	18,792	単一 110号
ロックボルト	D19 SD345 ムッキ付き		0	0	0			WYB00316
		m	121.5	850	103,275	121.5	103,275	単一 111号
角座金	150×150×9 ムッキ付き		0	0	0			WYB00317
		枚	27	810	21,870	27	21,870	単一 112号
ワッシャー	D19用 ムッキ付き		0	0	0			WYB00324
		個	27	1,300	35,100	27	35,100	単一 113号
スペーサー	D19用		0	0	0			WYB00325
		個	54	450	24,300	54	24,300	単一 114号
ナット	D19用 ムッキ付き		0	0	0			WYB00326
		個	27	400	10,800	27	10,800	単一 115号
合 計					0			
					3,585,537		3,585,537	
変更積算金額					0			
					3,514,948		3,514,948	円/m

0/450袋当たり内訳書

袋詰玉石

第 1号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用	袋	0 450	0 11,770	0 5,296,500			CB322430
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	0 450	0 1,549	0 697,050			CB310180
袋詰玉石運搬	L=20km以下	袋	0 250	0 3,437	0 859,250			WYB00007 単一 17号
袋詰玉石運搬	L=37.5km以下	袋	0 200	0 5,680	0 1,136,000			WYB00004 単一 18号
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	0 450	0 1,485	0 668,250			CB310190
合 計					0 8,657,050			
変更積算金額					0 8,492,366			

一式当たり内訳書

[熊本県人吉市中神町大柿地先

]

印刷日時：2023/02/21 10:01:34

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00032
		時間	132	3,228	426,096	132	426,096	単一 20号
普通作業員			0	0	0			WYB00033
		時間	184	2,415	444,360	184	444,360	単一 21号
運転手(特殊)			0	0	0			WYB00034
		時間	584	2,835	1,655,640	584	1,655,640	単一 22号
バックホウ[後方超小旋回型クレーン機能付き](損料)	山積0.28m3[排ガス型3次] 1.7t吊		0	0	0			WYB00035
		時間	192	3,180	610,560	192	610,560	単一 23号
バックホウ[後方超小旋回型クレーン機能付き](損料)	山積0.8m3[排ガス型3次] 2.9t吊		0	0	0			WYB00036
		時間	16	5,780	92,480	16	92,480	単一 24号
バックホウ用アタッチメント(損料)	BH0.45m3用 フェラーハンチャサカスロホ(ナタ付き) ベースマン込み		0	0	0			WYB00037
		時間	208	6,875	1,430,000	208	1,430,000	単一 25号
バックホウ用アタッチメント(損料)	BH0.45m3用 グラップル装置 ベースマン込み		0	0	0			WYB00038
		時間	80	6,875	550,000	80	550,000	単一 26号
バックホウ用アタッチメント(損料)	BH0.25m3用 フォークロー		0	0	0			WYB00039
		時間	192	3,750	720,000	192	720,000	単一 27号
不整地運搬車(賃料)	クローラ型・油圧式・全旋回式 6~7t		0	0	0			WYB00040
		時間	88	3,350	294,800	88	294,800	単一 28号
軽油(材料費)	1.2号		0	0	0			WYB00041
		L	2,055	139	285,645	2,055	285,645	単一 29号
処分費	木くず類・伐採立木		0	0	0			WYB00042
		t	120	20,000	2,400,000	120	2,400,000	単一 30号
処分費	混合廃棄物		0	0	0			WYB00043
		t	3.7	57,000	210,900	3.7	210,900	単一 31号

1次単価表

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	373.7	
						1		373.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	381.4	381.4	CA900020		
			m 3	1	381.4	381.4			
	計					381.4			
	単価					381.4			
						381.4	円/m3		

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	373.7	
						1		373.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	381.4	381.4	CA900020		
			m 3	1	381.4	381.4			
	計					381.4			
	単価					381.4			
						381.4	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,060	
							1	5,060	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満			1	5,164	5,164	CA900030	
				m3	1	5,164	5,164		
計							5,164		
単価							5,164	円/m3	
							5,164		

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	111.9	
							1	111.9	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理			1	114.2	114.2	CA900310	
				m3	1	114.2	114.2		
計							114.2		
単価							114.2	円/m3	
							114.2		

1 次単価表

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,258
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			1	1,284	1,284	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m3		1	1,284	1,284		
	計						1,284		
	単価						1,284		
							1,284	円/m3	

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3		1	1,445	1,445		
	計						0		
	単価						1,445		
							0		
	変更積算単価						1,445	円/m3	
							1,416	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	コンクリートブロック基礎 (100型)	18-8-40(高炉) 底幅 135 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	18,745
						10		18,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		3.3	57,940	191,202	CB226170	
			m 3	3.3	57,940	191,202		
計						191,202		
単価						19,130		
						19,130	円/m	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	コンクリートブロック基礎 (150型)	18-8-40(高炉) 底幅 190 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	10	単価	28,388
						10		28,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		5	57,940	289,700	CB226170	
			m 3	5	57,940	289,700		
計						289,700		
単価						28,970		
						28,970	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	基礎材 (100型)	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,580	
						1		1,580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,613	1,613	CB221110		
			m 2	1	1,613	1,613			
計						1,613			
単価						1,613	円/m2		
						1,613			

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	基礎材 (150型)	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,580	
						1		1,580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,613	1,613	CB221110		
			m 2	1	1,613	1,613			
計						1,613			
単価						1,613	円/m2		
						1,613			

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	胴込・裏込コンクリート (100型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23,135
						1		23,135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準		1	23,610	23,610	CB226110	
			m3	1	23,610	23,610		
計						23,610		
単価						23,610	円/m3	
						23,610		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	胴込・裏込コンクリート (150型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23,135
						1		23,135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準		1	23,610	23,610	CB226110	
			m3	1	23,610	23,610		
計						23,610		
単価						23,610	円/m3	
						23,610		

1 次単価表

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		1	単価	8,043
							1	8,043	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	8,208	8,208	CB226120		
			m 3	1	8,208	8,208			
計						8,208			
単価						8,208			
						8,208	円/m3		

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		1	単価	1,820
							1	1,820	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,858	1,858	CB224710		
			m 2	1	1,858	1,858			
計						1,858			
単価						1,858			
						1,858	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	51,857
							1		51,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	52,920	52,920	CB226180		
			m3	1	52,920	52,920			
計						52,920			
単価						52,920			
						52,920	円/m3		

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	コンクリートブロック基礎 (100型)	18-8-40(高炉) 底幅 135cm 高さ 35cm	単位	m	数量		10	単価	18,745
							10		18,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		3.3	57,940	191,202	CB226170		
			m3	3.3	57,940	191,202			
計						191,202			
単価						19,130			
						19,130	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	基礎材 (100型)	再生クワッシャラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,580	
						1		1,580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャラン 40~0 全ての費用		1	1,613	1,613	CB221110		
			m 2	1	1,613	1,613			
計						1,613			
単価						1,613	円/m2		
						1,613			

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	胴込・裏込コンクリート (100型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23,135	
						1		23,135	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 18-8-40(高炉) 標準		1	23,610	23,610	CB226110		
			m 3	1	23,610	23,610			
計						23,610			
単価						23,610	円/m3		
						23,610			

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	5,152
						1		5,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	5,258	5,258	CB226120	
			m 3	1	5,258	5,258		
	計					5,258		
	単価					5,258	円/m3	
						5,258		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,820
						1		1,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,858	1,858	CB224710	
			m 2	1	1,858	1,858		
	計					1,858		
	単価					1,858	円/m2	
						1,858		

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	51,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		1	52,920	52,920	CB226180	
			m3	1	52,920	52,920		
	計					52,920		
	単価					52,920		
						52,920	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
						1		4,322
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	1,549		CB310180
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下	個	0	0	0	1,375		CB310040
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	1,485		CB310190
計					0			
						4,409		
単価					0			
						4,409		円/個
変更積算単価								
						4,322		円/個

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 1.0km以下	単位	個	数量	1	単価	3,172
						1		3,172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2.5t以下 ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,549	1,549	CB310180	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 1.0km以下	個	1	1,687	1,687	CB310040	
計						3,236		
単価						3,236	円/個	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23,488
						1		23,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	23,970	23,970	CB240010	
計						23,970		
単価						23,970	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	単位	袋	数量	1	19,032
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 流用又は採取材 標準 全ての費用	袋	1	12,970	12,970	12,970	CB322430
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,549	1,549	1,549	CB310180
袋詰玉石運搬	L=20.0km以下	個	1	3,403	3,403	3,403	WYB00001 単一 53号
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,485	1,485	1,485	CB310190
計					19,407	19,407	
単価					19,410	19,410	円/袋

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	単位	袋	数量	0	単価	0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフレックレン(油圧伸縮ジグ型)25t吊 標準	個	0	0	0	0	CB310180		
袋詰玉石運搬	L=25.0km以下	袋	0	0	0	0	WYB00030		
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフレックレン(油圧伸縮ジグ型)25t吊 標準	個	1	1,549	1,549	5,149	単一 54号		
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフレックレン(油圧伸縮ジグ型)25t吊 標準	個	0	0	0	0	CB310190		
計						0			
単価						10,697			
変更積算単価						0			
						10,700	円/袋		
						10,500	円/袋		

1次単価表

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	738.6
						1		738.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	753.8	753.8	CB224720	
			m 2	1	753.8	753.8		
	計					753.8		
	単価					753.8	円/m2	
						753.8		

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,121
						1		7,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,267	7,267	WB824010	
			m 3	1	7,267	7,267	単一 83号	
	計					7,267		
	単価					7,267	円/m3	
						7,267		

1次単価表

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,121	
						1		7,121	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,267	7,267	WB824010		
			m 3	1	7,267	7,267	単一 83号		
計						7,267			
単価						7,267	円/m3		
						7,267			

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,599	
						1		1,599	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	1,632	1,632	CB227010		
			m 3	1	1,632	1,632			
計						1,632			
単価						1,632	円/m3		
						1,632			

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,145
						1		4,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,230	4,230	WB020051	
			m3	1	4,230	4,230	単-84号	
計						4,230		
単価						4,230	円/m3	
						4,230		

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,599
						1		1,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	1,632	1,632	CB227010	
			m3	1	1,632	1,632		
計						1,632		
単価						1,632	円/m3	
						1,632		

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,145
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			1	4,230	4,230	WB020051		
		m3	1	4,230	4,230	単- 84号		
計					4,230			
単価					4,230			
					4,230	円/m3		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,060
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板					1	1,060	1,060	
			m ²	1	1,060	1,060		
計						1,060		
単価						1,060		円/m ²
						1,060		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板					0	0	0	
			m ²	1	1,060	1,060		
計						0		
単価						1,060		円/m ²
						0		
						1,060		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-37号	目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
瀝青繊維質目地板		厚10mm		1	1,060	1,060			
			m ²	1	1,060	1,060			
計						1,060			
単価						1,060	円/m ²		
						1,060			

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-38号	目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m ²	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
瀝青繊維質目地板		厚10mm		0	0	0			
			m ²	1	1,060	1,060			
計						0			
単価						1,060	円/m ²		
						0			

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,060	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
瀝青繊維質目地板		厚10mm		1	1,060	1,060			
			m ²	1	1,060	1,060			
計						1,060			
単価						1,060	円/m ²		
						1,060			

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m ²	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
瀝青繊維質目地板		厚10mm		0	0	0			
			m ²	1	1,060	1,060			
計						0			
単価						1,060	円/m ²		
						0			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	163,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	92,000	94,760			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,425	68,425			
	諸雑費(まるめ)		式	1		15			
	計					163,200			
	単価					163,200		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	残存型枠工	残存化粧型枠 60kg/枚以上	単位	m ²	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	2.4	24,465	0	58,716		
	型わく工		人	4.1	24,255	0	99,445		
	普通作業員		人	4.3	18,900	0	81,270		
	溶接工		人	2.6	25,830	0	67,158		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.5	41,600	0	62,400		
	諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1			39,811		
	計						408,800		
	単価						0		
							4,088	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	残存型枠	10t型用 ピアスタイプ 1200×600×40	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プロテロックピアスワンダー（ピアスタイプ）		1200×600×40		0	0	0		
			枚	1	3,750	3,750		
計						0		
						3,750		
単価						0		
						3,750	円/枚	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	両面プレート	10t型用 サンドイッチタイプ	単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立金具		両面プレートサンドイッチタイプ		0	0	0		
			組	1	420	420		
計						0		
						420		
単価						0		
						420	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	両面プレート	10t型用 oタイプ	単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立金具		両面プレートoタイプ		0	0	0		
			組	1	305	305		
	計					0		
						305		
	単価					0		
						305	円/組	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	コーナー金具	10t型用 4点タイプ	単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ピアスコナー金具		4点タイプ		0	0	0		
			組	1	1,260	1,260		
	計					0		
						1,260		
	単価					0		
						1,260	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-47号	コーナー金具	10t型用 2点タイプ	単位	組	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ピアスコーナー金具	2点タイプ		0	0	0			
			組	1	630	630		630	
	計					0			
	単価					630		円/組	
						0			
						630			

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-48号	連結筋	φ22mm	単位	組	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	連結筋	φ22mm		0	0	0			
			組	1	3,000	3,000		3,000	
	計					0			
	単価					3,000		円/組	
						0			
						3,000			

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一49号	シヤックル連結金具	φ 22mm	単位	組	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	シヤックル連結金具	φ 22mm		0	0	0			
			組	1	3,000	3,000			
	計					0			
						3,000			
	単価					0			
						3,000		円/組	

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一50号	連結金具(材料費)	シヤックル φ 16	単位	個	数量	1	単価	1,080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	連結金具	シヤックル φ 16		1	1,080	1,080			
			個	1	1,080	1,080			
	計					1,080			
						1,080			
	単価					1,080			
						1,080		円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	24,465	41,590		
	とび工		人	7.7	24,465	188,380		
	普通作業員		人	1.6	18,900	30,240		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	41,600	33,280		
	諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		85,110		
	計					378,600		
	単価					3,786	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	24,465	41,590		
	とび工		人	7.7	24,465	188,380		
	普通作業員		人	1.6	18,900	30,240		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	41,600	33,280		
	諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		85,110		
	計					378,600		
	単価					3,786	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	袋詰玉石運搬	L=20.0km以下	単位	個	数量	1	単価	3,403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	1 t 積		0.11	14,100	1,551		3,403
			供用日	0.11	14,100	1,551		
	運転手 (一般)			0.064	19,425	1,243		
			人	0.064	19,425	1,243		
	軽油	1. 2号		4.8	127	609		
			L	4.8	127	609		
	計					3,403		
						3,403		
	単価					3,403	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	袋詰玉石運搬	L=25.0km以下	単位	袋	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	トラック	普通型 積載質量10~11t積		0	0	0	WYB00047		
			時間	6.87	7,496	51,497	単- 121号		
	計					0			
						51,497			
	単価					0			
						5,149	円/袋		

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	普通作業員		単位	h	数量		1	単価	2,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	普通作業員			0.125	18,900	2,362			
			人	0.125	18,900	2,362			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					2,362			
						2,362			
	単価					2,362			
						2,362	円/h		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土			m ³	2	0	0		
普通作業員			人	3	18,900	56,700		
土のう		62×48cm	枚	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58,400		
単価						584	円/袋	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-57号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.125	24,465	3,058			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						3,058			
	単価					0			
						3,058	円/時間		

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-58号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.125	18,900	2,362			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						2,362			
	単価					0			
						2,362	円/時間		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0	単価
						1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.125	21,840	2,730	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,730	
単価						0	
						2,730	円/時間

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0	単価
						1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	0.125	19,425	2,428	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,428	
単価						0	
						2,428	円/時間

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	小型バックホウ（損料）	山積0.08m3[排カ ^ス 型3次]	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		1,680	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ		山積0.08m3[排カ ^ス 型3次]		0	0	0			
			時間	1	1,680	1,680			
計						0			
						1,680			
単価						0			
						1,680	円/時間		

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	小型バックホウ（損料）	山積0.1m3[排カ ^ス 型3次]	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		1,790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ		山積0.09~0.11m3[排カ ^ス 型3次]		0	0	0			
			時間	1	1,790	1,790			
計						0			
						1,790			
単価						0			
						1,790	円/時間		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	バックホウ [後方超小旋回型] (損料)	山積0.28m3[排カ ^ス 型3次]	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ [後方超小旋回型]		山積0.28m3[排カ ^ス 型3次]		0	0	0		
			時間	1	2,590	2,590		
	計					0		
						2,590		
	単価					0		
						2,590	円/時間	

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	バックホウ[後方超小旋回型クレーン機能付き](損料)	山積0.45m3[排カ ^ス 型3次] 2.9t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ [後方超小旋回型クレーン機能付き]		山積0.45m3[排カ ^ス 型3次] 2.9t吊		0	0	0		
			時間	1	4,080	4,080		
	計					0		
						4,080		
	単価					0		
						4,080	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	バックホウ[後方超小旋回型クレーン機能付き](損料)	山積0.80m3[排ガス型3次] 2.9t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		5,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ [後方超小旋回型クレーン機能付き]		山積0.80m3[排ガス型3次] 2.9t吊		0	0	0		
			時間	1	5,950	5,950		
	計					0		
						5,950		
	単価					0		
						5,950	円/時間	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	バックホウ[クローラ型](損料)	山積1.1m3[排ガス型2次]	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		5,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ [クローラ型]		山積1.1m3[排ガス型2次]		0	0	0		
			時間	1	5,710	5,710		
	計					0		
						5,710		
	単価					0		
						5,710	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	バックホウ用アタッチメント（賃料）	油圧ブレーカーのみ[0.7m3級]	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		1,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ用アタッチメント（賃料）		油圧ブレーカーのみ[0.7m3級]		0	0	0		
			日	1	12,200	12,200		
計						0		
						12,200		
単価						0		
						1,525	円/時間	

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	バックホウ用アタッチメント（賃料）	油圧ブレーカーのみ[0.28m3級]	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		1,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ用アタッチメント（賃料）		油圧ブレーカーのみ[0.25~0.3m3級]		0	0	0		
			日	1	8,970	8,970		
計						0		
						8,970		
単価						0		
						1,121	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	ダンプトラック（損料）	10t積級 タイヤ損耗費良好(燃料費含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	11	127	1,397		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0	0	0		
			時間	1	4,270	4,270		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	1	152	152		
	計					0		
						5,819		
	単価					0		
						5,819	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	ダンプトラック（賃料）	4t積級(燃料費含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	5.8	127	736		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			日	1	6,200	6,200		
計						0		
						6,936		
単価						0		
						867	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	ダンプトラック（損料）	2t積級 タイヤ損耗費良好(燃料費含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	3.8	127	482		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1,000	1,000		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	1	37	37		
	計					0		
						1,519		
	単価					0		
						1,519	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	ラフテレーンクレーン（損料）	25t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6,450
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 25t吊			0	0	0	
			時間	1	6,450		6,450	
	計						0	
							6,450	
	単価						0	
							6,450	円/時間

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	クレーン付きトラック（賃料）	4t車(2.9t吊)	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		1,080
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4t級 吊能力2.9t			0	0	0	
			日	1	8,640		8,640	
	計						0	
							8,640	
	単価						0	
							1,080	円/時間

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-75号	クレーン付きトラック（損料）	6t車(2.9t吊)	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		2,550	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック6 t級 吊能力2.9 t		0	0	0			
			時間	1	2,550	2,550			
	計					0			
						2,550			
	単価					0			
						2,550	円/時間		

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-76号	発電機（賃料）	45k	単位	時間	数量	0	単価	0	
						8		320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		45 kVA		0	0	0			
			日	1	2,560	2,560			
	計					0			
						2,560			
	単価					0			
						320	円/時間		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	発電機（賃料）	25k	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		25kVA		0	0	0		
			日	1	1,880	1,880		
計						0		
						1,880		
単価						0		
						235	円/時間	

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	水中ポンプ（賃料）	200mm	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		68.25
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		0	0	0		
			日	1	546	546		
計						0		
						546		
単価						0		
						68.25	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	水中ポンプ（賃料）	150mm	単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		0	0	0			
			日	1	403	403			
	計					0			
						403			
	単価					0			
						50.37	円/時間		

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	軽油（材料費）	1.2号	単位	L	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	軽油	1.2号		0	0	0			
			L	1	127	127			
	計					0			
						127			
	単価					0			
						127	円/L		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	コンクリート（材料費）	18-8-40（高炉）	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート 高炉	18-8-40		0	0	0		
			m ³	1	18,050	18,050		
	計					0		
						18,050		
	単価					0		
						18,050		円/m ³

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	目地板（材料費）		単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	瀝青繊維質目地板	厚10mm		0	0	0		
			m ²	1	1,060	1,060		
	計					0		
						1,060		
	単価					0		
						1,060		円/m ²

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,267	7,267		7,267
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,267		
	単価					7,267	円/m 3	

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（m 3）	コンクリート殻(無筋) (有)球磨川商事	m 3	100	4,230	423,000		4,230
	計					423,000		
	単価					4,230	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5,899
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	24,465	6,801			
特殊作業員		人	0.278	21,735	6,042			
普通作業員		人	0.278	18,900	5,254			
耐候性大型土のう（2 t用）	φ110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	2,620	26,200			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	50,280	13,977	WK250500 単- 122号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		716			
計					58,990			
単価					5,899	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5,899
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	24,465	6,801			
特殊作業員		人	0.278	21,735	6,042			
普通作業員		人	0.278	18,900	5,254			
耐候性大型土のう（2t用）	φ110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	2,620	26,200			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	50,280	13,977	WK250500 単-123号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		716			
計					58,990			
単価					5,899	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	単価	金額	単価	634.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.069	24,465	1,688				
特殊作業員		人	0.069	21,735	1,499				
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	45,730	3,155	WK250500	単- 124号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					6,342				
単価					634.2	円/袋			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	単価	金額	単価	634.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.069	24,465	1,688				
特殊作業員		人	0.069	21,735	1,499				
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	45,730	3,155	WK250500	単- 125号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					6,342				
単価					634.2	円/袋			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	74,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	24,465	12,232			
特殊作業員		人	0.1	21,735	2,173			
普通作業員		人	2	18,900	37,800			
バックホウ運転		日	0.5	43,950	21,975	WK250540		単-126号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						74,180		
単価						74,180	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.14	21,735	3,042		
工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		日	1	483	483	WK250400	単-127号
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		日	1	5,558	5,558	WK250410	単-128号
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		272		
計						9,355		
単価						9,355	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	74,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	24,465	12,232			
特殊作業員		人	0.1	21,735	2,173			
普通作業員		人	2	18,900	37,800			
バックホウ運転		日	0.5	43,950	21,975	WK250540	単- 129号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					74,180			
単価					74,180	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	ポンプ運転		単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.17	21,735	3,694		
	諸雑費（率+まるめ） 1%			0		0		
			式	1		36		
	計					0		
						3,730		
	単価					0		
						3,730	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 K V A	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	146	127	18,542		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A		0	0	0		
			日	1.1	2,560	2,816		
諸雑費 (率+まるめ) 1%				0		0		
			式	1		212		
計						0		
						21,570		
単価						0		
						21,570	円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		0	0	0		
			日	1.1	546	600		
諸雑費 (率+まるめ)				0		0		
1%			式	1		6		
計						0		
						606		
単価						0		
						606	円/日	

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径250mm 全揚程10m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径250mm 全揚程10m		0	0	0		
			日	1.1	8,000	8,800		
諸雑費 (率+まるめ)				0		0		
1%			式	1		88		
計						0		
						8,888		
単価						0		
						8,888	円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	暗渠排水管	据付・撤去 高密度ポリエチレン管 φ1000 不要 全ての費用	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		高密度ポリエチレン管 φ1000		0	0	0	WYB00052	
			m	1	6,436	6,436	単-130号	
排水管撤去		高密度ポリエチレン管 φ1000		0	0	0	WYB00050	
			m	1	2,242	2,242	単-131号	
計						0		
						8,678		
単価						0		
						8,678	円/m	

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	モルタル吹付工	10cm 250m2未満 無 無	単位	m ²	数量	1	単価	8,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚10cm						
			m ²	1	8,398	8,398		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計								
						8,398		
単価								
						8,398	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	鉄筋挿入工	削孔長4.3m/本 削孔径65mm/箇所	単位	本	数量	100	108,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						100	108,900
						100	108,900
削土工	単管削孔 SD2型 粘性土・砂質土 4.30m		100	89,910	8,991,000	WYB00299	
		本	100	89,910	8,991,000	単一 132号	
鋼材挿入工	4.0m超8.0m以下		100	5,408	540,800	WYB00301	
		本	100	5,408	540,800	単一 133号	
注入打設工			2	412,400	824,800	WYB00302	
		m ³	2	412,400	824,800	単一 134号	
頭部締付工			100	5,254	525,400	WYB00303	
		本	100	5,254	525,400	単一 135号	
諸雑費（まるめ）			1		8,000		
		式	1		8,000		
計					10,890,000		
					10,890,000		
単価					108,900		
					108,900	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	ワイヤーセット工	単位	回	数量	単価	金額	単価	56,440
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			3	24,465		73,395	
		人		3	24,465		73,395	
	法面工			6	26,565		159,390	
		人		6	26,565		159,390	
	普通作業員			3	18,900		56,700	
		人		3	18,900		56,700	
	諸雑費（率） 30%			1			86,845	
		式		1			86,845	
	諸雑費（率+まるめ） 50%			1			188,070	
		式		1			188,070	
	計						564,400	
							564,400	
	単価						56,440	
							56,440	円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	削孔機据付・撤去工	単位	回	数量	単価	金額	単価	148,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		1	24,465		24,465		
		人	1	24,465		24,465		
	法面工		2	26,565		53,130		
		人	2	26,565		53,130		
	特殊作業員		1	21,735		21,735		
		人	1	21,735		21,735		
	諸雑費（率+まるめ） 50%		1			49,570		
		式	1			49,570		
	計					148,900		
	単価					148,900		
						148,900	円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	グラウト用モルタル		単位	m	数量	1	単価	162
						1		162
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト用モルタル					0.005	32,400	162	
				m 3	0.005	32,400	162	
計							162	
単価							162	
							162	円/m

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	ロックボルト	D19 SD345 メッキ付き	単位	m	数量	1	単価	850
						1		850
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		D 1 9 S D 3 4 5 メッキ付き			1	850	850	
				m	1	850	850	
計							850	
単価							850	
							850	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	角座金	150×150×9 メッキ付き	単位	枚	数量	1	単価	810
						1		810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角座金		150×150×9 メッキ付き		1	810	810		
			枚	1	810	810		
計						810		
単価						810	円/枚	
						810		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	ワッシャー	D19用 メッキ付き	単位	個	数量	1	単価	1,300
						1		1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワッシャー		D19用, D22用, D25用 メッキ付き		1	1,300	1,300		
			個	1	1,300	1,300		
計						1,300		
単価						1,300	円/個	
						1,300		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-105号	スペーサー	D19用	単位	個	数量	1	単価	450	
						1		450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スペーサー		D19用, D22用, D25用		1	450	450			
			個	1	450	450			
	計					450			
	単価					450			
						450	円/個		

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-106号	ナット	D19用 メッキ付き	単位	個	数量	1	単価	400	
						1		400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ナット		D19用 メッキ付き		1	400	400			
			個	1	400	400			
	計					400			
	単価					400			
						400	円/個		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	鉄筋挿入工	削孔長4.3m/本 削孔径65mm/箇所	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削土工	単管削孔 SD2型 粘性土・砂質土 4.30m	本	100	89,910	8,991,000	WYB00319	単- 136号
	鋼材挿入工	4.0m超8.0m以下	本	100	5,408	540,800	WYB00321	単- 137号
	注入打設工		m ³	2	412,400	824,800	WYB00322	単- 138号
	頭部締付工		本	100	5,254	525,400	WYB00323	単- 139号
	諸雑費（まるめ）		式	1		8,000		
	計					10,890,000		
	単価					108,900		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	ワイヤーセット工	単位	回	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	3	24,465	73,395		
法面工			0	0	0		
		人	6	26,565	159,390		
普通作業員			0	0	0		
		人	3	18,900	56,700		
諸雑費（率） 30%			0		0		
		式	1		86,845		
諸雑費（率+まるめ） 50%			0		0		
		式	1		188,070		
計					0		
					564,400		
単価					0		
					56,440	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	削孔機据付・撤去工	単位	回	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	24,465	24,465		
法面工			0	0	0		
		人	2	26,565	53,130		
特殊作業員			0	0	0		
		人	1	21,735	21,735		
諸雑費（率+まるめ） 50%			0		0		
		式	1		49,570		
計					0		
					148,900		
単価					0		
					148,900	円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	グラウト用モルタル		単位	m	数量	0	単価	0
						1		162
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト用モルタル					0	0	0	
				m 3	0.005	32,400	162	
計							0	
							162	
単価							0	
							162	円/m

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	ロックボルト	D19 SD345 メッキ付き	単位	m	数量	0	単価	0
						1		850
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		D 1 9 S D 3 4 5 メッキ付き			0	0	0	
				m	1	850	850	
計							0	
							850	
単価							0	
							850	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	角座金	150×150×9 メッキ付き	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角座金		150×150×9 メッキ付き		0	0	0		
			枚	1	810	810		
計						0		
						810		
単価						0		
						810	円/枚	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	ワッシャー	D19用 メッキ付き	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワッシャー		D19用, D22用, D25用 メッキ付き		0	0	0		
			個	1	1,300	1,300		
計						0		
						1,300		
単価						0		
						1,300	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-114号	スペーサー	D19用	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スペーサー		D19用, D22用, D25用		0	0	0			
			個	1	450	450			
計						0			
						450			
単価						0			
						450	円/個		

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-115号	ナット	D19用 メッキ付き	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ナット		D19用 メッキ付き		0	0	0			
			個	1	400	400			
計						0			
						400			
単価						0			
						400	円/個		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人	1	12,285	12,285			12,290
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計								12,290
単価								12,290 円/人日

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	2.7	21,735	58,684		369,500	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t吊	日	1.4	41,600	58,240			
運搬費等率 216%		式	1		252,555			
諸雑費(まるめ)		式	1		21			
計					369,500			
単価					369,500	円/回		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 1		
						歩掛使用年月	2023. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-118号	借地料（一式入力）	527千円	単位	式	数量	1	単価	527,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
借地料			式	1		527,000			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						527,000			
単価						527,000	円/式		

						単価使用年月	2022. 11		
						歩掛使用年月	2022. 11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-119号	諸経費動向調査		単位	工事	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸経費動向調査				0	0	0			
			工事	1	100,000	100,000			
計						0			
						100,000			
単価						0			
						100,000	円/工事		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	快適トイレ費用		単位	基・月	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	快適トイレ	那良川		0	0	0		
			基・月	1	51,000	51,000		
	計					0		
	単価					51,000		円／基・月

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	トラック	普通型 積載質量10~11t積	単位	時間	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			0	0	0			
		人	0.14	19,425	2,719			
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	11	127	1,397			
トラック [普通型]	11 t 積		0	0	0			
		時間	1	3,380	3,380			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		0			
計					0			
					7,496			
単価					0			
					7,496		円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	50,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	98	127	12,446			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	11,500	15,985			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					50,280			
単価					50,280	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	50,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,840	21,840		
軽油	1. 2号		L	98	127	12,446		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		日	1.39	11,500	15,985		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						50,280		
単価						50,280	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	45,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,840	21,840		
軽油		1. 2号	L	74	127	9,398		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	11,500	14,490		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						45,730		
単価						45,730	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	単価	金額	単価	45,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,840	21,840			
軽油		1. 2号	L	74	127	9,398			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	11,500	14,490			
諸雑費（まるめ）			式	1		2			
計						45,730			
単価						45,730		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	69	127	8,763			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.16	11,500	13,340			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					43,950			
単価					43,950	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	403	483		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					483		
	単価					483	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	26	127	3,302		5,558
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2.5 kVA	日	1.2	1,880	2,256		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,558		
	単価					5,558	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	バックホウ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	43,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	69	127	8,763			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.16	11,500	13,340			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					43,950			
単価					43,950	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	排水管設置	高密度ポリエチレン管 φ1000	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.33	25,830	8,523		
	普通作業員		人	1.32	19,320	25,502		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊	日	0.33	66,170	21,836		単-140号
	諸雑費（率+まるめ） 25%		式	1		8,499		
	計					64,360		
	単価					6,436		円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ1000	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.17	25,830	4,391		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		日	0.17	66,170	11,248		単-140号
			式	1		213		
	計					0		
	単価					22,420		
						0		
						2,242		円/m

参考資料（2）

単-132号		削土工	単管削孔 SD2型 粘性土・砂質土 4.30m	単位	本	数量	単価	金額	摘要
						100			89,910
						100			89,910
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					32.25	24,465	788,996		
				人	32.25	24,465	788,996		
法面工					32.25	26,565	856,721		
				人	32.25	26,565	856,721		
特殊作業員					32.25	21,735	700,953		
				人	32.25	21,735	700,953		
普通作業員					32.25	18,900	609,525		
				人	32.25	18,900	609,525		
削孔機損料		SD2型			32.25	40,000	1,290,000		
				日	32.25	40,000	1,290,000		
空気圧縮機（排対2次）		可搬式・スクルー・エンジン・10.5～11.0m3/min超低騒音			32.25	22,530	726,592	WYB00300	
				日	32.25	22,530	726,592	単-141号	
削孔ツールズ損耗費		SDジャンクロット°スィベル			1.29	160,000	206,400		
				本	1.29	160,000	206,400		
削孔ツールズ損耗費		SD°ット°			1.29	50,000	64,500		
				本	1.29	50,000	64,500		
削孔ツールズ損耗費		SD°ット			3.01	40,000	120,400		
				個	3.01	40,000	120,400		
削孔ツールズ損耗費		SDスリーブ°			1.29	30,000	38,700		
				個	1.29	30,000	38,700		
諸雑費（率） 20%					1		591,239		
				式	1		591,239		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	鋼材挿入工	4.0m超8.0m以下	単位	本	数量	100	単価	5,408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			3.3	24,465	80,734		
			人	3.3	24,465	80,734		
	法面工			6.6	26,565	175,329		
			人	6.6	26,565	175,329		
	特殊作業員			3.3	21,735	71,725		
			人	3.3	21,735	71,725		
	諸雑費（率） 10%			1		32,778		
			式	1		32,778		
	諸雑費（率+まるめ） 50%			1		180,234		
			式	1		180,234		
	計					540,800		
						540,800		
	単価					5,408		
						5,408	円/本	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	注入打設工	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	412,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			2.5	24,465		61,162	
		人		2.5	24,465		61,162	
	法面工			2.5	26,565		66,412	
		人		2.5	26,565		66,412	
	特殊作業員			2.5	21,735		54,337	
		人		2.5	21,735		54,337	
	普通作業員			2.5	18,900		47,250	
		人		2.5	18,900		47,250	
	諸雑費（率） 20%			1			45,832	
		式		1			45,832	
	諸雑費（率+まるめ） 50%			1			137,407	
		式		1			137,407	
	計						412,400	
	単価						412,400	
							412,400	円/m ³

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	頭部締付工		単位	本	数量	100	単価	5,254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			3.3	24,465	80,734		
			人	3.3	24,465	80,734		
	法面工			6.6	26,565	175,329		
			人	6.6	26,565	175,329		
	普通作業員			3.3	18,900	62,370		
			人	3.3	18,900	62,370		
	諸雑費（率） 10%			1		31,843		
			式	1		31,843		
	諸雑費（率+まるめ） 50%			1		175,124		
			式	1		175,124		
	計					525,400		
						525,400		
	単価					5,254		
						5,254	円/本	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	削土工	単管削孔 SD2型 粘性土・砂質土 4.30m	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0	0	0		
	法面工		人	32.25	24,465	788,996		
	特殊作業員		人	0	0	0		
	普通作業員		人	32.25	21,735	700,953		
	削孔機損料	SD2型	日	0	0	0		
	空気圧縮機（排対2次）	可搬式・スクルー・エンジン・10.5～11.0m3/min超低騒音	日	32.25	40,000	1,290,000		
	削孔ツールズ損耗費	SDジャンクロット°スィベル	本	0	0	0		WYB00320
	削孔ツールズ損耗費	SD°ット°	本	1.29	160,000	206,400		単-142号
	削孔ツールズ損耗費	SD°ット	本	0	0	0		
	削孔ツールズ損耗費	SD°ット	個	1.29	50,000	64,500		
	削孔ツールズ損耗費	SD°ット	個	0	0	0		
	削孔ツールズ損耗費	SDスリーブ°	個	3.01	40,000	120,400		
	削孔ツールズ損耗費	SDスリーブ°	個	0	0	0		
	削孔ツールズ損耗費	SDスリーブ°	個	1.29	30,000	38,700		
	諸雑費（率） 20%		式	0		0		
				1		591,239		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	鋼材挿入工	4.0m超8.0m以下	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	3.3	24,465	80,734		
	法面工			0	0	0		
			人	6.6	26,565	175,329		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	3.3	21,735	71,725		
	諸雑費（率） 10%			0		0		
			式	1		32,778		
	諸雑費（率+まるめ） 50%			0		0		
			式	1		180,234		
	計					0		
						540,800		
	単価					0		
						5,408	円/本	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	注入打設工	単位	m ³	数量	0	1	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要
土木一般世話役		人	0	0	0	0	
		人	2.5	24,465	61,162		
法面工		人	0	0	0	0	
		人	2.5	26,565	66,412		
特殊作業員		人	0	0	0	0	
		人	2.5	21,735	54,337		
普通作業員		人	0	0	0	0	
		人	2.5	18,900	47,250		
諸雑費（率） 20%		式	0		0		
		式	1		45,832		
諸雑費（率+まるめ） 50%		式	0		0		
		式	1		137,407		
計					0		
					412,400		
単価					0		
					412,400	円/m ³	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	頭部締付工		単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	3.3	24,465	80,734		
	法面工			0	0	0		
			人	6.6	26,565	175,329		
	普通作業員			0	0	0		
			人	3.3	18,900	62,370		
	諸雑費（率） 10%			0		0		
			式	1		31,843		
	諸雑費（率+まるめ） 50%			0		0		
			式	1		175,124		
	計					0		
						525,400		
	単価					0		
						5,254	円/本	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	単価	金額	単価	66,170
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	22,680	22,680			
軽油	1.2号		L	101	138	13,938			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.8m3 2.9t吊		供用日	1.66	17,800	29,548			
諸雑費 (まるめ)			式	1		4			
計							66,170		
単価							66,170	円/日	

参考資料（3）

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-141号	空気圧縮機（排対2次）	可搬式・スクローエンジン・10.5～11.0m3/min超低騒音	単位	日	数量	1	単価	22,530	
						1		22,530	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号			90	127	11,430		
			L		90	127	11,430		
空気圧縮機[排出ガス対策型(第2次基準値)]		可搬式・スクローエンジン・10.5～11.0m3/min超低騒音			1	11,100	11,100		
			日		1	11,100	11,100		
計							22,530		
単価							22,530	円/日	
							22,530	円/日	

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-142号	空気圧縮機（排対2次）	可搬式・スクローエンジン・10.5～11.0m3/min超低騒音	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		22,530	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号			0	0	0		
			L		90	127	11,430		
空気圧縮機[排出ガス対策型(第2次基準値)]		可搬式・スクローエンジン・10.5～11.0m3/min超低騒音			0	0	0		
			日		1	11,100	11,100		
計							0		
単価							0		
							22,530	円/日	

1次単価表

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		265.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CA900020	
			m3	1	271	271		
計						0		
単価						271	円/m3	
変更積算単価						265.7	円/m3	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	346.6
						1		346.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	353.8	353.8	CA900430	
			m3	1	353.8	353.8		
計						353.8		
単価						353.8	円/m3	
						353.8		

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬 [那良川⑥-1工区]	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,625
						1		1,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	1,658	1,658	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m3	1	1,658	1,658		
計						1,658		
単価						1,658	円/m3	
						1,658		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬 [那良川⑥-2工区]	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,625
						1		1,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	1,658	1,658	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m3	1	1,658	1,658		
計						1,658		
単価						1,658	円/m3	
						1,658		

1 次単価表

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬 [公募地1]	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		681.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	1	695.3	695.3			
計						0			
						695.3			
単価						0			
						695.3	円/m3		
変更積算単価						681.5	円/m3		

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬 [公募地2]	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		943.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	1	962.8	962.8			
計						0			
						962.8			
単価						0			
						962.8	円/m3		
変更積算単価						943.7	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	整地 [公募地1]	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CA900310	
			m3	1	114.2	114.2		
計						0		
						114.2		
単価						0		
						114.2	円/m3	
変更積算単価						112	円/m3	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	整地 [公募地2]	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CA900310	
			m3	1	114.2	114.2		
計						0		
						114.2		
単価						0		
						114.2	円/m3	
変更積算単価						112	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,993
						1		1,993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下		1	2,033	2,033	CB210110	
			m3	1	2,033	2,033		
計						2,033		
単価						2,033	円/m3	
						2,033		

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	470.6
						1		470.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		1.2	400	480	WYB00013	
			m3	1.2	400	480	単-14号	
計						480		
単価						480	円/m3	
						480		

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	残土等処分	R4.4~	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		0	0	0	WYB00018	
			m3	1.2	750	900	単- 15号	
計						0		
単価						900	円/m3	
変更積算単価						882.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	単位	袋	数量	1	単価	17,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用	袋	1	11,770	11,770		CB322430
	消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,549	1,549		CB310180
	袋詰玉石運搬	L=20km以下	個	1	3,437	3,437		WYB00002
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,485	1,485		CB310190
	計					18,241		
	単価					18,250		
						18,250		円/袋

1次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	ふるい選別	単位	m3	数量	0	1	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒径処理	80を超え100以下	m 3	0	0	0	WYB00001	
		m 3	1	1,353	1,353	単- 19号	
計					0		
					1,353		
単価					0		
					1,353	円/m3	
変更積算単価							
					1,327	円/m3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	残土等処分	ほぐし土	単位	m ³	数量	1	単価	400
						1		400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		ほぐし土 (株)佐藤			1	400	400	
			m ³	1		400	400	
計							400	
単価							400	円/m ³
							400	

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	残土等処分	ほぐし土	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		750
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		ほぐし土 (株)佐藤 R4.4~			0	0	0	
			m ³	1		750	750	
計							0	
単価							750	円/m ³
							750	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	袋詰玉石運搬	L=20km以下	単位	個	数量	1	単価	3,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	1 t 積		0.11	14,100	1,551		3,437
			供用日	0.11	14,100	1,551		
	運転手 (一般)			0.064	19,425	1,243		
			人	0.064	19,425	1,243		
	軽油	1. 2号		4.8	134	643		
			L	4.8	134	643		
	計					3,437		
						3,437		
	単価					3,437	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	袋詰玉石運搬	L=20km以下	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	1 t 積		0	0	0		
			供用日	0.11	14,100	1,551		
	運転手 (一般)			0	0	0		
			人	0.064	19,425	1,243		
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	4.8	134	643		
	計					0		
						3,437		
	単価					0		
						3,437	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	袋詰玉石運搬	L=37.5km以下	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック[普通型]	11t積		0	0	0	WYB00003	
			時間	7.5	7,573	56,797	単- 41号	
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		3		
	計					0		
						56,800		
	単価					0		
						5,680	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	粒径処理	80を超え100以下	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.106	25,830	2,737		
	普通作業員		人	0.177	19,320	3,419		
	バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第2次）山積0.8m ³	日	0.106	66,690	7,069	単- 42号	WYB00005
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		305		
	計					0		
	単価					13,530		
						0		
						1,353	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.125	25,830	3,228			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						3,228			
	単価					0			
						3,228			円/時間

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-21号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.125	19,320	2,415			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						2,415			
	単価					0			
						2,415			円/時間

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	運転手（特殊）		単位	時間	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）			0	0	0			
			人	0.125	22,680	2,835			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						2,835			
	単価					0			
						2,835		円/時間	

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	バックホウ[後方超小旋回型クレーン機能付き](損料)	山積0.28m3[排ガス型3次] 1.7t吊	単位	時間	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	バックホウ[後方超小旋回型クレーン機能付き]	山積0.28m3[排ガス型3次] 1.7t吊		0	0	0			
			時間	1	3,180	3,180			
	計					0			
						3,180			
	単価					0			
						3,180		円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	バックホウ[後方超小旋回型クレーン機能付き](損料)	山積0.8m3[排ガス型3次] 2.9t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		5,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[後方超小旋回型クレーン機能付き]		山積0.8m3[排ガス型3次] 2.9t吊		0	0	0		
			時間	1	5,780	5,780		
計						0		
						5,780		
単価						0		
						5,780	円/時間	

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	バックホウ用アタッチメント(損料)	BH0.45m3用 フェラーバンチャサウルスロボ(ナタ付き) ベースマシン込み	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		6,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ用アタッチメント		BH0.45m3用 フェラーバンチャサウルスロボ(ナタ付き) ベースマシン込み		0	0	0		
			日	1	55,000	55,000		
計						0		
						55,000		
単価						0		
						6,875	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	バックホウ用アタッチメント（損料）	BH0.45m3用 グラップル装置 ベースマシン込み	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		6,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ用アタッチメント（損料）		BH0.45m3用 グラップル装置 ベースマシン込み		0	0	0		
			日	1	55,000	55,000		
計						0		
						55,000		
単価						0		
						6,875	円/時間	

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	バックホウ用アタッチメント（損料）	BH0.25m3用 フォークロー	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ用アタッチメント（損料）		BH0.25m3用フォークロー		0	0	0		
			日	1	30,000	30,000		
計						0		
						30,000		
単価						0		
						3,750	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-28号	不整地運搬車（賃料）	クローラ型・油圧式・全旋回式 6~7t	単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	不整地運搬車	[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6~7 t 積級		0	0	0			
			日	1	26,800	26,800			
	計					0			
						26,800			
	単価					0			
						3,350		円/時間	

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-29号	軽油（材料費）	1.2号	単位	L	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	軽油	1. 2号		0	0	0			
			L	1	139	139			
	計					0			
						139			
	単価					0			
						139		円/L	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	処分費	木くず類・伐採立木	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	20,000	20,000	単- 43号	
計						0		
						20,000		
単価						0		
						20,000	円/t	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	処分費	混合廃棄物	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	57,000	57,000	単- 44号	
計						0		
						57,000		
単価						0		
						57,000	円/t	

参考資料（1）

単-32号		交通誘導警備員 B	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		交通誘導警備員 B		人	1	12,285	12,285	
		諸雑費（まるめ）		式	1		5	
		計					12,290	
		単価					12,290	円/人日

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号		交通誘導警備員 A	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		交通誘導警備員 A		人	1	14,280	14,280	
		諸雑費（まるめ）		式	1		0	
		計					14,280	
		単価					14,280	円/人日

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単-34号		交通誘導警備員 B	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		交通誘導警備員 B		人	1	12,285	12,285	
		諸雑費（まるめ）		式	1		5	
		計					12,290	
		単価					12,290	円/人日

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号		掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 36000m3	単位	式	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要
		土木一般世話役		人	6.429	24,465	157,285	157,285	
		計					157,285		
		単価					157,285	円/式	

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単-36号		掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 14715m3	単位	式	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		土木一般世話役		人	2.628	24,465	64,294		
		計					64,294		
		単価					64,294	円/式	

単-37号		システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
		計					598,000		
		単価					598,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 1		
						歩掛使用年月	2022. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-38号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2630千円	単位	式	数量	1	単価	2,630,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2,630,000			
計						2,630,000			
単価						2,630,000	円/式		

						単価使用年月	2022. 1		
						歩掛使用年月	2022. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-39号	ICT活用効果等調査費用	技術員 0.5人工	単位	工事	数量	1	単価	14,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ICT活用効果等調査費用		技術員 0.5人工		1	14,500	14,500			
			工事	1	14,500	14,500			
計						14,500			
単価						14,500	円/工事		
						14,500			

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	トラック[普通型]	11t積	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0.14	19,425	2,719		
軽油		1.2号		0	0	0		
			L	11	134	1,474		
トラック[普通型]		11t積		0	0	0		
			時間	1	3,380	3,380		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7,573		
単価						0		
						7,573	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第2次）山積0.8m3	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	22,680	22,680		
軽油	1. 2号		L	99	137	13,563		
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次）山積0.8m3	供用日	1.71	17,800	30,438		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						66,690		
単価						66,690	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず類・伐採立木（有）熊本クレーンサービス	t	100	20,000	2,000,000		
計						2,000,000		
単価						20,000	円/t	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		混合廃棄物 大東商事(株)	t	100	57,000	5,700,000		
計						5,700,000		
単価						57,000	円/t	