

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	長崎497号 松浦4号橋上部工（P9-P15）工事
工事地名	長崎県松浦市志佐町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 7月	12) 設計年月	令和 3年 9月
2) 事務所名	長崎河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189450010	14) 単価適用年月	2021年 9月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2021年 9月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	1,340,680,000
6) 主工種	PC橋工事	17) 前請負代金額	1,340,647,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	747日間 自 令和 3年10月15日 (当初) 至 令和 5年 4月14日 (2回変更) 至 令和 5年10月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	長崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	松浦	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道497号	22) 処分費等	11,625
		23) 公告日	令和 3年 7月 6日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 道路交通安全対策事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 交通事故重点対策道路事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	長崎497号 松浦4号橋上部工 (P9-P15) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート橋上部			1		839,910,996				
		式	1		943,325,726	1	103,414,730		
PC橋工			1		795,607,247				
		式	1		795,577,783	1	-29,464		
プレキャストセグメント製作工			1		345,555,030				
		式	1		345,555,030	0	0		
プレキャストセグメント製作 (P9-P10径間)	50N/mm2		6		50,415,964			内-1号	
		本	6		50,415,964	0	0		
プレキャストセグメント製作 (P10-P11径間)	50N/mm2		6		48,180,548			内-2号	
		本	6		48,180,548	0	0		
プレキャストセグメント製作 (P11-P12径間)	50N/mm2		6		49,710,525			内-3号	
		本	6		49,710,525	0	0		
プレキャストセグメント製作 (P12-P13径間)	50N/mm2		6		65,046,946			内-4号	
		本	6		65,046,946	0	0		
プレキャストセグメント製作 (P13-P14径間)	50N/mm2		6		64,772,100			内-5号	
		本	6		64,772,100	0	0		
プレキャストセグメント製作 (P14-P15径間)	50N/mm2		6		67,428,947			内-6号	
		本	6		67,428,947	0	0		
プレキャストセグメント主桁組立工			1		84,190,901				
		式	1		84,190,901	0	0		
プレキャストセグメント主桁組立 (P9-P10径間)	2200kN(225t)型(12S12.7B)		6		11,587,518			内-7号	
		本	6		11,587,518	0	0		
プレキャストセグメント主桁組立 (P10-P11径間)	2200kN(225t)型(12S12.7B)		6		11,609,505			内-8号	
		本	6		11,609,505	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎497号 松浦4号橋上部工 (P9-P15) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストセグメント主桁組立 (P11-P12径間)	2200kN(225t)型(12S12.7B)	本	6		11,609,505	0	0	内-9号	
			6		11,609,505				
プレキャストセグメント主桁組立 (P12-P13径間)	3100kN(320t)型(12S15.2B)	本	6		16,439,470	0	0	内-10号	
			6		16,439,470				
プレキャストセグメント主桁組立 (P13-P14径間)	3100kN(320t)型(12S15.2B)	本	6		16,510,930	0	0	内-11号	
			6		16,510,930				
プレキャストセグメント主桁組立 (P14-P15径間)	3100kN(320t)型(12S15.2B)	本	6		16,433,973	0	0	内-12号	
			6		16,433,973				
支承工		式	1		174,293,400	0	0		
			1		174,293,400				
コンクリート支承 (P9)	最大反力 1460kN	個	6	3,004,583	18,027,498	0	0	単-1号	
			6	3,004,583	18,027,498				
コンクリート支承 (P10L)	最大反力 1500kN	個	6	1,949,763	11,698,578	0	0	単-2号	
			6	1,949,763	11,698,578				
コンクリート支承 (P10R)	最大反力 1410kN	個	6	1,949,763	11,698,578	0	0	単-3号	
			6	1,949,763	11,698,578				
コンクリート支承 (P11L)	最大反力 1400kN	個	6	2,133,530	12,801,180	0	0	単-4号	
			6	2,133,530	12,801,180				
コンクリート支承 (P11R)	最大反力 1530kN	個	6	2,133,530	12,801,180	0	0	単-5号	
			6	2,133,530	12,801,180				
コンクリート支承 (P12L)	最大反力 1480kN	個	6	2,378,858	14,273,148	0	0	単-6号	
			6	2,378,858	14,273,148				
コンクリート支承 (P12R)	最大反力 1620kN	個	6	3,411,626	20,469,756	0	0	単-7号	
			6	3,411,626	20,469,756				

設計内訳書

工事名	長崎497号 松浦4号橋上部工 (P9-P15) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ゴム支承 (P13L)	最大反力 1760kN	個	6	2,161,095	12,966,570	0	0	単-8号	
			6	2,161,095	12,966,570				
ゴム支承 (P13R)	最大反力 1750kN	個	6	2,161,095	12,966,570	0	0	単-9号	
			6	2,161,095	12,966,570				
ゴム支承 (P14L)	最大反力 1720kN	個	6	2,161,095	12,966,570	0	0	単-10号	
			6	2,161,095	12,966,570				
ゴム支承 (P14R)	最大反力 1660kN	個	6	2,161,095	12,966,570	0	0	単-11号	
			6	2,161,095	12,966,570				
ゴム支承 (P15)	最大反力 1600kN	個	6	3,442,867	20,657,202	0	0	単-12号	
			6	3,442,867	20,657,202				
架設工(架設桁架設)		式	1		98,418,208	0	0		
			1		98,418,208				
桁架設	プレキャストセグメント桁	本	36		97,052,133	0	0	内-13号	
			36		97,052,133				
ベント設備		式	1		1,250,632	0	0	内-14号	
			1		1,250,632				
ベント基礎		式	1		115,443	0	0	内-15号	
			1		115,443				
床版・横組工		式	1		58,823,052	1	-29,464		
			1		58,793,588				
鉄筋	エポキシ塗装 SD345 D13	t	4.34	301,139	1,306,943	0	0	単-13号	
			4.34	301,139	1,306,943				
鉄筋	エポキシ塗装 SD345 D16	t	9.28	294,635	2,734,212	0	0	単-14号	
			9.28	294,635	2,734,212				

設計内訳書

工事名	長崎497号 松浦4号橋上部工 (P9-P15) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	エポキシ塗装 SD345 D19 ～25	t	6.01 6.01	290,054 290,054	1,743,224 1,743,224	0	0	単-15号	
鉄筋 (伸縮装置埋込鉄筋)	エポキシ塗装 SD345 D16	t	0.3 0.3	294,635 294,635	88,390 88,390	0	0	単-16号	
鉄筋 (中央分離帯埋込鉄筋)	エポキシ塗装 SD345 D16 ～25	t	6.67 6.57	294,635 294,635	1,965,215 1,935,751	-0.1	-29,464	単-17号	
横桁差筋	エポキシ塗装 SD345 D13	t	0.33 0.33	301,139 301,139	99,375 99,375	0	0	単-18号	
コンクリート	30-12-25(20) (早強) 散水養生有り コンクリート 夜間割増無	m3	224 224	75,839 75,839	16,987,936 16,987,936	0	0	単-19号	
コンクリート	30-12-25(20) (早強) 散水養生有り コンクリート 夜間割増無	m3	44 44	76,297 76,297	3,357,068 3,357,068	0	0	単-20号	
PCケーブル	シングルストレートシステム 570k N(60t) (1S21.8)	m	5,733 5,733	3,012 3,012	17,267,796 17,267,796	0	0	単-21号	
緊張	シングルストレートシステム 570k N(60t) (1S21.8) 固定 側(緊張用)	ケーブル	469 469		13,272,893 13,272,893	0	0	内-16号	
連結工		式	1 1		34,326,656 34,326,656	0	0		
鉄筋	エポキシ塗装 SD345 D16	t	24.75 24.75	294,635 294,635	7,292,216 7,292,216	0	0	単-22号	
鉄筋	エポキシ塗装 SD345 D19 ～25	t	6.4 6.4	290,054 290,054	1,856,345 1,856,345	0	0	単-23号	
コンクリート	30-12-25(20) (早強) 散水養生有り コンクリート 夜間割増無	m3	173 173	75,839 75,839	13,120,147 13,120,147	0	0	単-24号	

設計内訳書

工事名	長崎497号 松浦4号橋上部工（P9-P15）工事 （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	30-12-25(20) (早強) 散水養生有り コンクリート 夜間割増無	m3	63	76,297	4,806,711			単-25号	
PCケーブル	シングルストレートシステム 570k N(60t) (1S21.8)	m	1,461	3,012	4,400,532	0	0	単-26号	
緊張	シングルストレートシステム 570k N(60t) (1S21.8) 固定 側(緊張用)	ケーブル	120		2,850,705			内-17号	
橋梁現場塗装工		式	1		4,914,088				
			1		4,914,088	0	0		
現場塗装工 (上部工)		式	1		4,297,956				
			1		4,297,956	0	0		
下地処理 (動力工具処理)		m2	780	989	771,420			単-27号	
			780	989	771,420	0	0		
プライマー塗布 (CC-A塗装)		m2	780	585.2	456,456			単-28号	
			780	585.2	456,456	0	0		
下地調整 (CC-A塗装)		m2	780	1,602	1,249,560			単-29号	
			780	1,602	1,249,560	0	0		
塗装(中塗り) (CC-A塗装)		m2	780	1,115	869,700			単-30号	
			780	1,115	869,700	0	0		
塗装(上塗り) (CC-A塗装)		m2	780	1,219	950,820			単-31号	
			780	1,219	950,820	0	0		
現場塗装工 (下部工)		式	1		616,132				
			1		616,132	0	0		
下地処理 (動力工具処理)		m2	110	989	108,790			単-32号	
			110	989	108,790	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎497号 松浦4号橋上部工（P9-P15）工事 （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プライマー塗布 (CC-B塗装)		m2	110	585.2	64,372	0	0	単-33号	
			110	585.2	64,372				
下地調整 (CC-B塗装)		m2	110	1,602	176,220	0	0	単-34号	
			110	1,602	176,220				
塗装(中塗り) (CC-B塗装)		m2	110	1,190	130,900	0	0	単-35号	
			110	1,190	130,900				
塗装(上塗り) (CC-B塗装)		m2	110	1,235	135,850	0	0	単-36号	
			110	1,235	135,850				
橋梁付属物工		式	1		36,270	1	94,228,231		
			1		94,264,501				
排水装置工		式	0		0	1	11,650,827		
			1		11,650,827				
排水桝	排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下	箇所	0		0	17	1,776,945	内-18号	
			17		1,776,945				
排水管 (上部工)	VP200	m	0		0	175	5,892,216	内-19号	
			175		5,892,216				
排水管 (上部工)	VP40	m	0		0	78	583,025	内-20号	
			78		583,025				
排水管 (下部工)	VP200	m	0		0	107	2,999,353	内-21号	
			107		2,999,353				
コンクリートアンカーボルト設置		本	0	0	0	381	399,288	単-37号	
			381	1,048	399,288				
地覆工		式	0		0	1	22,966,493		
			1		22,966,493				

設計内訳書

工事名	長崎497号 松浦4号橋上部工 (P9-P15) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打地覆		m	0 439		0 18,716,816	439	18,716,816	内-22号	
現場打中央分離帯		m	0 102		0 4,249,677	102	4,249,677	内-23号	
通信管路工		式	0 1		0 14,386,493	1	14,386,493		
通信管路		m	0 1,749		0 5,963,693	1,749	5,963,693	内-24号	
ハンドホール	接続2条用	箇所	0 4	0 907,300	0 3,629,200	4	3,629,200	単-38号	
ハンドホール	伸縮2条用	箇所	0 8	0 599,200	0 4,793,600	8	4,793,600	単-39号	
橋梁用防護柵工		式	0 1		0 886,829	1	886,829		
落下物等防止柵 (アソカのみ)		m	0 445		0 886,829	445	886,829	内-25号	
検査路工		式	0 1		0 44,337,589	1	44,337,589		
検査路		m	0 274		0 44,337,589	274	44,337,589	内-26号	
銘板工		式	1 1		36,270 36,270	0	0		
橋歴板	200×300×13 鋳物用 銅合金地金	枚	1 1	36,270 36,270	36,270 36,270	0	0	単-40号	

設計内訳書

工事名	長崎497号 松浦4号橋上部工（P9-P15）工事 （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート橋足場等設置工		式	1		35,117,356				
		式	1		44,333,319	1	9,215,963		
橋梁足場工		式	1		19,841,469				
		式	1		26,371,496	1	6,530,027		
側部足場		m	0		0			内-27号	
		m	439		2,918,139	439	2,918,139		
桁下足場		m2	2,900		16,879,085			内-28号	
		m2	0		0	-2,900	-16,879,085		
桁下足場		m2	0		0			内-29号	
		m2	2,900		20,490,973	2,900	20,490,973		
橋脚回り足場		m	223		2,962,384			内-30号	
		m	223		2,962,384	0	0		
橋梁防護工		式	1		9,310,640				
		式	1		10,808,250	1	1,497,610		
板張防護		m2	1,170		2,255,498			内-31号	
		m2	0		0	-1,170	-2,255,498		
板張防護		m2	0		0			内-32号	
		m2	1,170		2,992,512	1,170	2,992,512		
ワイヤブリッジ防護		m2	2,900		7,055,142			内-33号	
		m2	0		0	-2,900	-7,055,142		
ワイヤブリッジ防護		m2	0		0			内-34号	
		m2	2,900		7,815,738	2,900	7,815,738		
昇降用設備工		式	1		5,965,247				
		式	1		7,153,573	1	1,188,326		

設計内訳書

工事名	長崎497号 松浦4号橋上部工 (P9-P15) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
登り栈橋		箇所	7 0		5,965,247 0	-7	-5,965,247	内-35号	
登り栈橋		箇所	0 7		0 7,153,573	7	7,153,573	内-36号	
仮設工		式	1 1		4,236,035 4,236,035	0	0		
工事用道路工		式	1 1		2,746,149 2,746,149	0	0		
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	m2	827 827		2,370,785 2,370,785	0	0	内-37号	
敷鉄板	22×1524×3048 設置・撤去	m2	111 111		375,364 375,364	0	0	内-38号	
交通管理工		式	1 1		1,489,886 1,489,886	0	0		
交通誘導警備員		人日	121 121		1,489,886 1,489,886	0	0	内-39号	
直接工事費		式	1 1		839,910,996 943,325,726	1	103,414,730		
共通仮設費		式	1 1		60,515,314 68,364,633	1	7,849,319		
共通仮設費		式	1 1		9,046,886 9,184,204	1	137,318		
運搬費		式	1 1		3,222,471 3,222,471	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎497号 松浦4号橋上部工（P9-P15）工事 （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費		回	1		1,189,168			内-40号	
			1		1,189,168	0	0		
仮設材運搬費		t	162		2,033,303			内-41号	
			162		2,033,303	0	0		
事業損失防止施設費		式	1		2,516,064				
			1		2,516,064	0	0		
事業損失防止施設費		式	1		2,516,064			内-42号	
			1		2,516,064	0	0		
技術管理費		式	1		46,494				
			1		146,494	1	100,000		
道路施設基本データ作成費		式	1		46,494			内-43号	
			1		46,494	0	0		
諸経費動向調査費		式	0		0			内-44号	
			1		100,000	1	100,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		3,261,857				
			1		3,299,175	1	37,318		
共通仮設費（率計上）		式	1		51,468,428				
			1		59,180,429	1	7,712,001		
純工事費		式	1		900,426,310				
			1		1,011,690,359	1	111,264,049		
現場管理費		式	1		210,785,795				
			1		234,719,437	1	23,933,642		
工事原価		式	1		1,111,212,105				
			1		1,246,409,796	1	135,197,691		

設計内訳書

工事名	長崎497号 松浦4号橋上部工(P9-P15)工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		107,557,895				
		式	1		117,340,204		1	9,782,309	
工事価格		式	1		1,218,770,000				
		式	1		1,363,750,000		1	144,980,000	
消費税相当額		式	1		121,877,000				
		式	1		136,375,000		1	14,498,000	
工事費計		式	1		1,340,647,000				
		式	1		1,500,125,000		1	159,478,000	

6本当たり内訳書

フレキシブルセグメント製作
 (P9-P10径間)

第 1号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主桁 (G 1) (P 9 - P 10 径間)			1	9,360,000	9,360,000			
		本	1	9,360,000	9,360,000	0	0	
主桁 (G 2) (P 9 - P 10 径間)			1	9,030,000	9,030,000			
		本	1	9,030,000	9,030,000	0	0	
主桁 (G 3) (P 9 - P 10 径間)			1	9,040,000	9,040,000			
		本	1	9,040,000	9,040,000	0	0	
主桁 (G 4) (P 9 - P 10 径間)			1	9,050,000	9,050,000			
		本	1	9,050,000	9,050,000	0	0	
主桁 (G 5) (P 9 - P 10 径間)			1	9,070,000	9,070,000			
		本	1	9,070,000	9,070,000	0	0	
主桁 (G 6) (P 9 - P 10 径間)			1	9,480,000	9,480,000			
		本	1	9,480,000	9,480,000	0	0	
合 計					50,415,964			
					50,415,964		0	

6本当たり内訳書

第 2号内訳書
フレキストセグメント製作
(P10-P11径間)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主桁 (G1) (P10-P11径間)			1	8,990,000	8,990,000			
		本	1	8,990,000	8,990,000	0	0	
主桁 (G2) (P10-P11径間)			1	8,640,000	8,640,000			
		本	1	8,640,000	8,640,000	0	0	
主桁 (G3) (P10-P11径間)			1	8,640,000	8,640,000			
		本	1	8,640,000	8,640,000	0	0	
主桁 (G4) (P10-P11径間)			1	8,640,000	8,640,000			
		本	1	8,640,000	8,640,000	0	0	
主桁 (G5) (P10-P11径間)			1	8,640,000	8,640,000			
		本	1	8,640,000	8,640,000	0	0	
主桁 (G6) (P10-P11径間)			1	9,040,000	9,040,000			
		本	1	9,040,000	9,040,000	0	0	
合 計					48,180,548			
					48,180,548		0	

6本当たり内訳書

フレキシブルセグメント製作

第 3号内訳書 (P11-P12径間)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主桁 (G 1) (P 1 1 - P 1 2 径間)			1	9,370,000	9,370,000			
		本	1	9,370,000	9,370,000	0	0	
主桁 (G 2) (P 1 1 - P 1 2 径間)			1	8,890,000	8,890,000			
		本	1	8,890,000	8,890,000	0	0	
主桁 (G 3) (P 1 1 - P 1 2 径間)			1	8,890,000	8,890,000			
		本	1	8,890,000	8,890,000	0	0	
主桁 (G 4) (P 1 1 - P 1 2 径間)			1	8,890,000	8,890,000			
		本	1	8,890,000	8,890,000	0	0	
主桁 (G 5) (P 1 1 - P 1 2 径間)			1	8,890,000	8,890,000			
		本	1	8,890,000	8,890,000	0	0	
主桁 (G 6) (P 1 1 - P 1 2 径間)			1	9,330,000	9,330,000			
		本	1	9,330,000	9,330,000	0	0	
合 計					49,710,525			
					49,710,525		0	

6本当たり内訳書

第 4号内訳書
 フレキャストゲメント製作
 (P12-P13径間)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主桁 (G 1) (P 1 2 - P 1 3 径間)			1	12,100,000	12,100,000			
		本	1	12,100,000	12,100,000	0	0	
主桁 (G 2) (P 1 2 - P 1 3 径間)			1	11,700,000	11,700,000			
		本	1	11,700,000	11,700,000	0	0	
主桁 (G 3) (P 1 2 - P 1 3 径間)			1	11,800,000	11,800,000			
		本	1	11,800,000	11,800,000	0	0	
主桁 (G 4) (P 1 2 - P 1 3 径間)			1	11,700,000	11,700,000			
		本	1	11,700,000	11,700,000	0	0	
主桁 (G 5) (P 1 2 - P 1 3 径間)			1	11,700,000	11,700,000			
		本	1	11,700,000	11,700,000	0	0	
主桁 (G 6) (P 1 2 - P 1 3 径間)			1	12,000,000	12,000,000			
		本	1	12,000,000	12,000,000	0	0	
合 計					65,046,946			
					65,046,946		0	

6本当たり内訳書

第 5号内訳書
 フレキャストゲメント製作
 (P13-P14径間)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主桁 (G 1) (P 1 3 - P 1 4 径間)			1	12,100,000	12,100,000			
		本	1	12,100,000	12,100,000	0	0	
主桁 (G 2) (P 1 3 - P 1 4 径間)			1	11,600,000	11,600,000			
		本	1	11,600,000	11,600,000	0	0	
主桁 (G 3) (P 1 3 - P 1 4 径間)			1	11,700,000	11,700,000			
		本	1	11,700,000	11,700,000	0	0	
主桁 (G 4) (P 1 3 - P 1 4 径間)			1	11,700,000	11,700,000			
		本	1	11,700,000	11,700,000	0	0	
主桁 (G 5) (P 1 3 - P 1 4 径間)			1	11,600,000	11,600,000			
		本	1	11,600,000	11,600,000	0	0	
主桁 (G 6) (P 1 3 - P 1 4 径間)			1	12,000,000	12,000,000			
		本	1	12,000,000	12,000,000	0	0	
合 計					64,772,100			
					64,772,100		0	

6本当たり内訳書

第 6号内訳書
フレキシブルセグメント製作
(P14-P15径間)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主桁 (G 1) (P 1 4 - P 1 5 径間)			1	12,400,000	12,400,000			
		本	1	12,400,000	12,400,000	0	0	
主桁 (G 2) (P 1 4 - P 1 5 径間)			1	12,000,000	12,000,000			
		本	1	12,000,000	12,000,000	0	0	
主桁 (G 3) (P 1 4 - P 1 5 径間)			1	12,200,000	12,200,000			
		本	1	12,200,000	12,200,000	0	0	
主桁 (G 4) (P 1 4 - P 1 5 径間)			1	12,200,000	12,200,000			
		本	1	12,200,000	12,200,000	0	0	
主桁 (G 5) (P 1 4 - P 1 5 径間)			1	12,200,000	12,200,000			
		本	1	12,200,000	12,200,000	0	0	
主桁 (G 6) (P 1 4 - P 1 5 径間)			1	12,600,000	12,600,000			
		本	1	12,600,000	12,600,000	0	0	
合 計					67,428,947			
					67,428,947		0	

6本当たり内訳書

プレキャストセグメント主桁組立
(P9-P10径間)

第 7号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストセグメント主桁組立工 (G 1)	5分割 2.3m 201m/本 2200kN(225t)型(12S12.7B)		1	1,436,000	1,436,000			WYB00049
		本	1	1,436,000	1,436,000	0	0	単一 41号
プレキャストセグメント主桁組立工 (G 2)	5分割 2.3m 201.4m/本 2200kN(225t)型(12S12.7B)		1	1,437,000	1,437,000			WYB00050
		本	1	1,437,000	1,437,000	0	0	単一 42号
プレキャストセグメント主桁組立工 (G 3)	5分割 2.3m 201.7m/本 2200kN(225t)型(12S12.7B)		1	1,438,000	1,438,000			WYB00051
		本	1	1,438,000	1,438,000	0	0	単一 43号
プレキャストセグメント主桁組立工 (G 4)	5分割 2.3m 202.1m/本 2200kN(225t)型(12S12.7B)		1	1,440,000	1,440,000			WYB00052
		本	1	1,440,000	1,440,000	0	0	単一 44号
プレキャストセグメント主桁組立工 (G 5)	5分割 2.3m 202.4m/本 2200kN(225t)型(12S12.7B)		1	1,441,000	1,441,000			WYB00053
		本	1	1,441,000	1,441,000	0	0	単一 45号
プレキャストセグメント主桁組立工 (G 6)	5分割 2.3m 202.8m/本 2200kN(225t)型(12S12.7B)		1	1,442,000	1,442,000			WYB00047
		本	1	1,442,000	1,442,000	0	0	単一 46号
機械器具損料	T桁 5分割 2.3m 2200kN(225t)型(12S12.7B)		1		4,014,000			WYB00054
		式	1		4,014,000	0	0	単一 47号
合 計					11,587,518			
					11,587,518		0	

6本当たり内訳書

第 8号内訳書 プレキャストセグメント主桁組立
 (P10-P11径間)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストセグメント主 桁組立工	5分割 2.3m 202.9m/本 2200kN(225t)型(12S12.7B)		6	1,443,000	8,658,000			WYB00055
		本	6	1,443,000	8,658,000	0	0	単一 48号
機械器具損料	T桁 5分割 2.3m 2200kN(225t)型(12S12.7B)		1		4,014,000			WYB00054
		式	1		4,014,000	0	0	単一 47号
合 計					11,609,505			
					11,609,505		0	

6本当たり内訳書

第 9号内訳書
 プレキャストセグメント主桁組立
 (P11-P12径間)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストセグメント主桁組立工	5分割 2.3m 202.9m/本 2200kN(225t)型(12S12.7B)		6	1,443,000	8,658,000			WYB00055
		本	6	1,443,000	8,658,000	0	0	単一 48号
機械器具損料	T桁 5分割 2.3m 2200kN(225t)型(12S12.7B)		1		4,014,000			WYB00054
		式	1		4,014,000	0	0	単一 47号
合 計					11,609,505			
					11,609,505		0	

6本当たり内訳書

プレキャストセグメント主桁組立
(P12-P13径間)

第 10号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストセグメント主桁組立工	7分割 2.5m 194.1m/本 3100KN(320t)型(12S15.2B)		6	2,251,000	13,506,000			WYB00001
		本	6	2,251,000	13,506,000	0	0	単一 49号
機械器具損料	T桁 7分割 2.5m 3100KN(320t)型(12S15.2B)		1		4,438,000			WYB00002
		式	1		4,438,000	0	0	単一 50号
合 計					16,439,470			
					16,439,470		0	

6本当たり内訳書

第 11号内訳書
 プレキャストセグメント主桁組立
 (P13-P14径間)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストセグメント主桁組立工	7分割 2.5m 196.6m/本 3100KN(320t)型(12S15.2B)		6	2,264,000	13,584,000			WYB00004
		本	6	2,264,000	13,584,000	0	0	単一 51号
機械器具損料	T桁 7分割 2.5m 3100KN(320t)型(12S15.2B)		1		4,438,000			WYB00002
		式	1		4,438,000	0	0	単一 50号
合 計					16,510,930			
					16,510,930		0	

6本当たり内訳書

プレキャストセグメント主桁組立
(P14-P15径間)

第 12号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストセグメント主桁組立工 (G 1)	7分割 2.5m 190.6m/本 3100KN(320t)型(12S15.2B)		1	2,232,000	2,232,000			WYB00010
		本	1	2,232,000	2,232,000	0	0	単一 52号
プレキャストセグメント主桁組立工 (G 2)	7分割 2.5m 191.9m/本 3100KN(320t)型(12S15.2B)		1	2,239,000	2,239,000			WYB00011
		本	1	2,239,000	2,239,000	0	0	単一 53号
プレキャストセグメント主桁組立工 (G 3)	7分割 2.5m 193.3m/本 3100KN(320t)型(12S15.2B)		1	2,246,000	2,246,000			WYB00012
		本	1	2,246,000	2,246,000	0	0	単一 54号
プレキャストセグメント主桁組立工 (G 4)	7分割 2.5m 194.7m/本 3100KN(320t)型(12S15.2B)		1	2,254,000	2,254,000			WYB00013
		本	1	2,254,000	2,254,000	0	0	単一 55号
プレキャストセグメント主桁組立工 (G 5)	7分割 2.5m 196.0m/本 3100KN(320t)型(12S15.2B)		1	2,261,000	2,261,000			WYB00014
		本	1	2,261,000	2,261,000	0	0	単一 56号
プレキャストセグメント主桁組立工 (G 6)	7分割 2.5m 197.4m/本 3100KN(320t)型(12S15.2B)		1	2,268,000	2,268,000			WYB00007
		本	1	2,268,000	2,268,000	0	0	単一 57号
機械器具損料	T桁 7分割 2.5m 3100KN(320t)型(12S15.2B)		1		4,438,000			WYB00002
		式	1		4,438,000	0	0	単一 50号
合 計					16,433,973			
					16,433,973		0	

36本当たり内訳書

桁架設

第 13号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架設機械据付			1	4,032,000	4,032,000			WYB00406
		回	1	4,032,000	4,032,000	0	0	単一 70号
主桁架設 (架設桁) (P9～P10径間 外桁G1)	支間20m以上35m未満 桁1本当たり質量115.0t/本		1	361,100	361,100			WYB00408
		本	1	361,100	361,100	0	0	単一 71号
主桁架設 (架設桁) (P9～P10径間 中桁G2)	支間20m以上35m未満 桁1本当たり質量115.0t/本		1	361,000	361,000			WYB00409
		本	1	361,000	361,000	0	0	単一 72号
主桁架設 (架設桁) (P9～P10径間 中桁G3)	支間20m以上35m未満 桁1本当たり質量115.2t/本		1	361,600	361,600			WYB00410
		本	1	361,600	361,600	0	0	単一 73号
主桁架設 (架設桁) (P9～P10径間 中桁G4)	支間20m以上35m未満 桁1本当たり質量115.4t/本		1	362,200	362,200			WYB00411
		本	1	362,200	362,200	0	0	単一 74号
主桁架設 (架設桁) (P9～P10径間 中桁G5)	支間20m以上35m未満 桁1本当たり質量115.6t/本		1	362,800	362,800			WYB00412
		本	1	362,800	362,800	0	0	単一 75号
主桁架設 (架設桁) (P9～P10径間 外桁G6)	支間20m以上35m未満 桁1本当たり質量116.0t/本		1	364,100	364,100			WYB00413
		本	1	364,100	364,100	0	0	単一 76号
主桁架設 (架設桁) (P10～P11径間 外桁G1, G6)	支間20m以上35m未満 桁1本当たり質量116.1t/本		2	364,500	729,000			WYB00414
		本	2	364,500	729,000	0	0	単一 77号
主桁架設 (架設桁) (P10～P11径間 中桁G2～G5)	支間20m以上35m未満 桁1本当たり質量115.9t/本		4	364,000	1,456,000			WYB00415
		本	4	364,000	1,456,000	0	0	単一 78号
主桁架設 (架設桁) (P11～P12径間 外桁G1, G6)	支間20m以上35m未満 桁1本当たり質量116.4t/本		2	365,300	730,600			WYB00416
		本	2	365,300	730,600	0	0	単一 79号
主桁架設 (架設桁) (P11～P12径間 中桁G2～G5)	支間20m以上35m未満 桁1本当たり質量116.1t/本		4	364,500	1,458,000			WYB00417
		本	4	364,500	1,458,000	0	0	単一 80号
主桁架設 (架設桁) (P12～P13径間 外桁G1, G6)	支間35m以上45m以下 桁1本当たり質量153.5t/本		2	365,800	731,600			WYB00418
		本	2	365,800	731,600	0	0	単一 81号

36本当たり内訳書

桁架設

第 13号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主桁架設（架設桁）（P12 ～P13径間 中桁G2～G5）	支間35m以上45m以下 桁1本当たり質量153.2t/本		4	365,000	1,460,000			WYB00419
		本	4	365,000	1,460,000	0	0	単一 82号
主桁架設（架設桁）（P13 ～P14径間 外桁G1, G6）	支間35m以上45m以下 桁1本当たり質量155.3t/本		2	370,100	740,200			WYB00420
		本	2	370,100	740,200	0	0	単一 83号
主桁架設（架設桁）（P13 ～P14径間 中桁G2～G5）	支間35m以上45m以下 桁1本当たり質量155.1t/本		4	369,600	1,478,400			WYB00421
		本	4	369,600	1,478,400	0	0	単一 84号
主桁架設（架設桁）（P14 ～P15径間 外桁G1）	支間35m以上45m以下 桁1本当たり質量150.8t/本		1	359,200	359,200			WYB00422
		本	1	359,200	359,200	0	0	単一 85号
主桁架設（架設桁）（P14 ～P15径間 中桁G2）	支間35m以上45m以下 桁1本当たり質量151.6t/本		1	361,300	361,300			WYB00423
		本	1	361,300	361,300	0	0	単一 86号
主桁架設（架設桁）（P14 ～P15径間 中桁G3）	支間35m以上45m以下 桁1本当たり質量152.6t/本		1	363,700	363,700			WYB00424
		本	1	363,700	363,700	0	0	単一 87号
主桁架設（架設桁）（P14 ～P15径間 中桁G4）	支間35m以上45m以下 桁1本当たり質量153.7t/本		1	366,100	366,100			WYB00425
		本	1	366,100	366,100	0	0	単一 88号
主桁架設（架設桁）（P14 ～P15径間 中桁G5）	支間35m以上45m以下 桁1本当たり質量154.7t/本		1	368,500	368,500			WYB00426
		本	1	368,500	368,500	0	0	単一 89号
主桁架設（架設桁）（P14 ～P15径間 外桁G6）	支間35m以上45m以下 桁1本当たり質量156.1t/本		1	372,000	372,000			WYB00427
		本	1	372,000	372,000	0	0	単一 90号
架設機械移動（支間20以上 45m以下）			5	705,900	3,529,500			WB471800
		回	5	705,900	3,529,500	0	0	単一 91号
アンカー工（架設）	既設構造物設置式		20	69,830	1,396,600			WYB00428
		箇所	20	69,830	1,396,600	0	0	単一 92号
架設機械引戻し			1	2,824,000	2,824,000			WYB00429
		回	1	2,824,000	2,824,000	0	0	単一 93号

36本当たり内訳書

桁架設

第 13号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架設機械解体			1	2,266,000	2,266,000			WYB00430
		回	1	2,266,000	2,266,000	0	0	単一 94号
軌道設置・撤去			230	9,306	2,140,380			WB471810
		m	230	9,306	2,140,380	0	0	単一 95号
架設機械器具経費(架設桁)	プレキャストケメント桁 230m		237	323,200	76,598,400			WYB00432
		供用日	237	323,200	76,598,400	0	0	単一 96号
合計					97,052,133			
					97,052,133		0	

一式当たり内訳書

ベント設備

第 14号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベント設備 設置・撤去	ラフテレンクレーン 13.5t 発動発電機		13.5	45,990	620,865			WB470550
		t	13.5	45,990	620,865	0	0	単一 97号
ベント設備損料	25日 2m以上30m以下(足場有)		13.5	20,170	272,295			WB470570
		t	13.5	20,170	272,295	0	0	単一 98号
架設工具損料			25	9,830	245,750			WB470490
		供用日	25	9,830	245,750	0	0	単一 99号
発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 25KVA		25	1,960	49,000			WB470500
		供用日	25	1,960	49,000	0	0	単一 100号
移動式クレーン運転費(賃料)	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊標準(1.0)		4	43,300	173,200			WB470480
		日	4	43,300	173,200	0	0	単一 101号
合 計					1,250,632			
					1,250,632		0	

一式当たり内訳書

ペト基礎

第 15号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		3.6	7,814	28,130			CB240210
		m 2	3.6	7,814	28,130	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		2.7	20,790	56,133			CB240010
		m 3	2.7	20,790	56,133	0	0	
18-8-40(高炉) W/C規定外								
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		2.7	9,378	25,320			WB824010
		m 3	2.7	9,378	25,320	0	0	単一 102号
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		2.7	1,384	3,736			CB227010
		m 3	2.7	1,384	3,736	0	0	
処分費 (m 3)			2.7	4,700	12,690			WB020051
		m 3	2.7	4,700	12,690	0	0	単一 103号
合計					115,443			
					115,443		0	

469ケーブル当たり内訳書

緊張

第 16号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊張工（床版部）（定着具 ：長方形）	シングルストラットシステム 570kN(600t) (1S21.8)		441	30,900	13,626,900			WYB00006
		ケーブル	441	30,900	13,626,900	0	0	単一 112号
緊張工（横桁部）（定着具 ：正方形）	シングルストラットシステム 570kN(600t) (1S21.8)		28	27,290	764,120			WYB00015
		ケーブル	28	27,290	764,120	0	0	単一 113号
機械器具損料	シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21.8) 21供用日		1	96,600	96,600			WB474040
		工事	1	96,600	96,600	0	0	単一 114号
合 計					13,272,893			
					13,272,893		0	

120ケーブル当たり内訳書

緊張

第 17号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊張工（連結部）（定着具 ：正方形）	シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21.8)		120	25,700	3,084,000			WYB00020
		ケーブル	120	25,700	3,084,000	0	0	単一 115号
機械器具損料	シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21.8) 6供用日		1	27,600	27,600			WB474040
		工事	1	27,600	27,600	0	0	単一 116号
合 計					2,850,705			
					2,850,705			

0/17箇所当たり内訳書

排水柵

第 18号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水柵 534×400×485	排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下		0	0	0			WYB00035
		箇所	12	112,800	1,353,600	12	1,353,600	単一 124号
排水柵 534×400×565	排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下		0	0	0			WYB00036
		箇所	1	114,800	114,800	1	114,800	単一 125号
排水柵 534×400×585	排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下		0	0	0			WYB00037
		箇所	1	115,800	115,800	1	115,800	単一 126号
排水柵 534×400×595	排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下		0	0	0			WYB00039
		箇所	1	115,800	115,800	1	115,800	単一 127号
排水柵 534×400×635	排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下		0	0	0			WYB00040
		箇所	1	117,800	117,800	1	117,800	単一 128号
排水柵 534×400×685	排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下		0	0	0			WYB00041
		箇所	1	121,800	121,800	1	121,800	単一 129号
合 計					0			
					1,939,600		1,939,600	
変更積算金額					0			
					1,776,945		1,776,945	円/箇所

0/175m当たり内訳書

排水管
第 19号内訳書 (上部工)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	VP管		0	0	0			CB473320
		m	175	3,733	653,275	175	653,275	
直管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	TS-1 L=4.000m		0	0	0			WYB00066
		本	18	12,800	230,400	18	230,400	単一 130号
直管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	TS-2 L=3.410m		0	0	0			WYB00067
		本	1	10,900	10,900	1	10,900	単一 131号
直管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	TS-5 L=3.401m		0	0	0			WYB00064
		本	3	10,800	32,400	3	32,400	単一 132号
直管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	TS-7 L=3.101m		0	0	0			WYB00065
		本	1	9,920	9,920	1	9,920	単一 133号
直管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	TS-4 L=2.808m		0	0	0			WYB00068
		本	1	8,980	8,980	1	8,980	単一 134号
直管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	TS-3 L=2.737m		0	0	0			WYB00071
		本	2	8,750	17,500	2	17,500	単一 135号
直管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	TS-4' L=2.387m		0	0	0			WYB00072
		本	1	7,630	7,630	1	7,630	単一 136号
直管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	TS-3' L=2.307m		0	0	0			WYB00073
		本	1	7,380	7,380	1	7,380	単一 137号
直管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	TS-2' L=2.286m		0	0	0			WYB00074
		本	1	7,310	7,310	1	7,310	単一 138号
直管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	TS-6 L=2.005m		0	0	0			WYB00069
		本	1	6,410	6,410	1	6,410	単一 139号
曲管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	L-1		0	0	0			WYB00077
		本	1	86,500	86,500	1	86,500	単一 140号

0/175m当たり内訳書

排水管
第 19号内訳書 (上部工)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
曲管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	L-2		0	0	0			WYB00078
		本	1	86,500	86,500	1	86,500	単一 141号
曲管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	L-3		0	0	0			WYB00080
		本	1	86,500	86,500	1	86,500	単一 142号
曲管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	L-1'		0	0	0			WYB00081
		本	1	126,700	126,700	1	126,700	単一 143号
曲管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	L-2'		0	0	0			WYB00082
		本	1	114,400	114,400	1	114,400	単一 144号
曲管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	L-3'		0	0	0			WYB00083
		本	1	126,700	126,700	1	126,700	単一 145号
曲管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	T-1		0	0	0			WYB00084
		本	4	100,300	401,200	4	401,200	単一 146号
曲管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	T-2		0	0	0			WYB00085
		本	5	105,900	529,500	5	529,500	単一 147号
曲管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	T-3		0	0	0			WYB00086
		本	1	105,900	105,900	1	105,900	単一 148号
曲管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	T-1'		0	0	0			WYB00087
		本	3	100,300	300,900	3	300,900	単一 149号
曲管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	T-2'		0	0	0			WYB00088
		本	3	105,900	317,700	3	317,700	単一 150号
曲管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	Y-1		0	0	0			WYB00089
		本	1	145,600	145,600	1	145,600	単一 151号
曲管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	SS-1		0	0	0			WYB00070
		本	2	211,500	423,000	2	423,000	単一 152号

0/175m当たり内訳書

排水管
第 19号内訳書 (上部工)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮管 (材料費)	EXP		0	0	0			WYB00079
		個	5	39,500	197,500	5	197,500	単一 153号
排水管蓋 (材料費)	VP200A用		0	0	0			WYB00090
		個	7	7,200	50,400	7	50,400	単一 154号
取付金具(ブラケット) (材料費)	B-1 溶融亜鉛メッキホルト・ナット、アンカーホルト含む		0	0	0			WYB00091
		組	11	22,800	250,800	11	250,800	単一 155号
取付金具(ブラケット) (材料費)	B-2 溶融亜鉛メッキホルト・ナット、アンカーホルト含む		0	0	0			WYB00092
		組	12	25,100	301,200	12	301,200	単一 156号
取付金具(ブラケット) (材料費)	B-3 溶融亜鉛メッキホルト・ナット、アンカーホルト含む		0	0	0			WYB00093
		組	8	26,900	215,200	8	215,200	単一 157号
取付金具(ブラケット) (材料費)	B-4 溶融亜鉛メッキホルト・ナット、アンカーホルト含む		0	0	0			WYB00094
		組	13	22,300	289,900	13	289,900	単一 158号
取付金具(ブラケット) (材料費)	B-1' 溶融亜鉛メッキホルト・ナット、アンカーホルト含む		0	0	0			WYB00095
		組	13	29,000	377,000	13	377,000	単一 159号
取付金具(ブラケット) (材料費)	B-2' 溶融亜鉛メッキホルト・ナット、アンカーホルト含む		0	0	0			WYB00096
		組	13	26,500	344,500	13	344,500	単一 160号
取付金具(ブラケット) (材料費)	B-3' 溶融亜鉛メッキホルト・ナット、アンカーホルト含む		0	0	0			WYB00097
		組	13	26,800	348,400	13	348,400	単一 161号
取付金具(サポート) (材料費)	S-1 溶融亜鉛メッキホルト・ナット、アンカーホルト含む		0	0	0			WYB00098
		組	2	8,120	16,240	2	16,240	単一 162号
取付金具(サポート) (材料費)	S-2 溶融亜鉛メッキホルト・ナット、アンカーホルト含む		0	0	0			WYB00099
		組	1	8,450	8,450	1	8,450	単一 163号
取付金具(サポート) (材料費)	S-3 溶融亜鉛メッキホルト・ナット、アンカーホルト含む		0	0	0			WYB00100
		組	2	8,820	17,640	2	17,640	単一 164号

0/175m当たり内訳書

排水管
第 19号内訳書 (上部工)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付金具(サポート)(材料費)	S-4 溶融亜鉛メッキホルト・ナット、アンカーホルト含む		0	0	0			WYB00101
		組	1	8,320	8,320	1	8,320	単一 165号
取付金具(サポート)(材料費)	S-5 溶融亜鉛メッキホルト・ナット、アンカーホルト含む		0	0	0			WYB00102
		組	3	9,380	28,140	3	28,140	単一 166号
取付金具(サポート)(材料費)	S-6 溶融亜鉛メッキホルト・ナット、アンカーホルト含む		0	0	0			WYB00103
		組	1	8,780	8,780	1	8,780	単一 167号
取付金具(サポート)(材料費)	S-7 溶融亜鉛メッキホルト・ナット、アンカーホルト含む		0	0	0			WYB00104
		組	4	7,950	31,800	4	31,800	単一 168号
取付金具(サポート)(材料費)	S-8 溶融亜鉛メッキホルト・ナット、アンカーホルト含む		0	0	0			WYB00105
		組	1	7,650	7,650	1	7,650	単一 169号
取付金具(サポート)(材料費)	S-1' 溶融亜鉛メッキホルト・ナット、アンカーホルト含む		0	0	0			WYB00106
		組	2	9,930	19,860	2	19,860	単一 170号
取付金具(サポート)(材料費)	S-2' 溶融亜鉛メッキホルト・ナット、アンカーホルト含む		0	0	0			WYB00107
		組	1	10,500	10,500	1	10,500	単一 171号
取付金具(サポート)(材料費)	S-3' 溶融亜鉛メッキホルト・ナット、アンカーホルト含む		0	0	0			WYB00108
		組	2	9,150	18,300	2	18,300	単一 172号
取付金具(サポート)(材料費)	S-4' 溶融亜鉛メッキホルト・ナット、アンカーホルト含む		0	0	0			WYB00109
		組	1	9,600	9,600	1	9,600	単一 173号
取付金具(サポート)(材料費)	S-5' 溶融亜鉛メッキホルト・ナット、アンカーホルト含む		0	0	0			WYB00110
		組	2	9,260	18,520	2	18,520	単一 174号
取付金具(サポート)(材料費)	S-6' 溶融亜鉛メッキホルト・ナット、アンカーホルト含む		0	0	0			WYB00112
		組	1	9,660	9,660	1	9,660	単一 175号
合計					0			
					6,431,565		6,431,565	

0/175m当たり内訳書

排水管
 第 19号内訳書 (上部工)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					5,892,216		5,892,216	円/m

0/78m当たり内訳書

排水管
第 20号内訳書 (上部工)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	VP管 100mm未満		0	0	0			WYB00042
		m	77.8	3,733	290,427	77.8	290,427	単一 176号
床版水抜パイプ据付	VP管 外径 60mm未満		0	0	0			WYB00044
		箇所	14	11,530	161,420	14	161,420	単一 177号
直管 (VP40 スリーブ付) (材料費)	L=4.000m		0	0	0			WYB00113
		本	12	3,730	44,760	12	44,760	単一 178号
直管 (VP40 スリーブ付) (材料費)	L=3.900m		0	0	0			WYB00114
		本	1	3,660	3,660	1	3,660	単一 179号
直管 (VP40 スリーブ付) (材料費)	L=2.900m		0	0	0			WYB00115
		本	1	3,660	3,660	1	3,660	単一 180号
直管 (VP40 スリーブ付) (材料費)	L=1.900m		0	0	0			WYB00117
		本	4	2,960	11,840	4	11,840	単一 181号
直管 (VP40 スリーブ付) (材料費)	L=1.340m		0	0	0			WYB00118
		本	1	2,500	2,500	1	2,500	単一 182号
直管 (VP40 スリーブ付) (材料費)	L=1.240m		0	0	0			WYB00119
		本	4	2,500	10,000	4	10,000	単一 183号
直管 (VP40 スリーブ付) (材料費)	L=1.050m		0	0	0			WYB00120
		本	1	2,500	2,500	1	2,500	単一 184号
直管 (VP40 スリーブ付) (材料費)	L=0.970m		0	0	0			WYB00121
		本	1	2,100	2,100	1	2,100	単一 185号
直管 (VP40 スリーブ付) (材料費)	L=0.730m		0	0	0			WYB00122
		本	1	2,100	2,100	1	2,100	単一 186号
直管 (VP40 スリーブ付) (材料費)	L=0.670m		0	0	0			WYB00123
		本	4	2,100	8,400	4	8,400	単一 187号

0/78m当たり内訳書

排水管
第 20号内訳書 (上部工)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
曲管 (VP40 スリーブ付) (材料費)	L=1.900m		0	0	0			WYB00124
		本	1	13,100	13,100	1	13,100	単一 188号
曲管 (VP40 スリーブ付) (材料費)	L=1.800m		0	0	0			WYB00125
		本	1	13,100	13,100	1	13,100	単一 189号
ソケット管 (材料費)	VP40用		0	0	0			WYB00126
		個	11	28	308	11	308	単一 190号
エルボ管 (材料費)	90° VP40用		0	0	0			WYB00127
		個	6	38.5	231	6	231	単一 191号
チーズ管 (材料費)	T1 VP40用		0	0	0			WYB00128
		個	1	257	257	1	257	単一 192号
吊り金具 (VP40用) (材料費)	T1 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、コンクリートアンカー含む		0	0	0			WYB00129
		組	31	2,130	66,030	31	66,030	単一 193号
合計					0			
変更積算金額					636,393		636,393	
					0			
					583,025		583,025	円/m

0/107m当たり内訳書

排水管
第 21号内訳書 (下部工)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	VP管		0	0	0			CB473320
		m	107	3,733	399,431	107	399,431	
直管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	TS-1 L=4.000m		0	0	0			WYB00045
		本	12	12,800	153,600	12	153,600	単一 194号
直管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	TS-8 L=3.600m		0	0	0			WYB00046
		本	1	11,500	11,500	1	11,500	単一 195号
直管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	TS-2 L=2.900m		0	0	0			WYB00059
		本	1	9,280	9,280	1	9,280	単一 196号
直管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	TS-7 L=2.800m		0	0	0			WYB00060
		本	1	8,960	8,960	1	8,960	単一 197号
直管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	TS-3 L=2.400m		0	0	0			WYB00061
		本	2	7,680	15,360	2	15,360	単一 198号
直管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	TS-6 L=2.000m		0	0	0			WYB00062
		本	1	6,400	6,400	1	6,400	単一 199号
直管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	TS-4 L=1.550m		0	0	0			WYB00063
		本	1	4,960	4,960	1	4,960	単一 200号
直管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	TS-5 L=1.500m		0	0	0			WYB00058
		本	1	4,800	4,800	1	4,800	単一 201号
曲管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	L-1		0	0	0			WYB00130
		本	1	126,700	126,700	1	126,700	単一 202号
曲管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	L-2		0	0	0			WYB00132
		本	1	126,700	126,700	1	126,700	単一 203号
曲管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	L-3		0	0	0			WYB00133
		本	1	114,400	114,400	1	114,400	単一 204号

0/107m当たり内訳書

排水管
第 21号内訳書 (下部工)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
曲管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	L-4		0	0	0			WYB00134
		本	1	126,700	126,700	1	126,700	単一 205号
曲管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	L-5		0	0	0			WYB00135
		本	1	114,400	114,400	1	114,400	単一 206号
曲管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	L-6		0	0	0			WYB00136
		本	1	126,700	126,700	1	126,700	単一 207号
曲管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	L-7		0	0	0			WYB00137
		本	1	126,700	126,700	1	126,700	単一 208号
曲管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	L-8		0	0	0			WYB00138
		本	1	126,700	126,700	1	126,700	単一 209号
曲管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	L-9		0	0	0			WYB00139
		本	1	114,400	114,400	1	114,400	単一 210号
曲管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	L-10		0	0	0			WYB00140
		本	1	126,700	126,700	1	126,700	単一 211号
曲管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	L-11		0	0	0			WYB00141
		本	1	114,400	114,400	1	114,400	単一 212号
曲管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	L-12		0	0	0			WYB00143
		本	1	126,700	126,700	1	126,700	単一 213号
曲管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	L-13		0	0	0			WYB00142
		本	1	114,400	114,400	1	114,400	単一 214号
曲管 (VP200 スリーブ付) (材料費)	L-14		0	0	0			WYB00144
		本	1	126,700	126,700	1	126,700	単一 215号
伸縮管	EXP 200A用		0	0	0			WYB00146
		個	7	58,500	409,500	7	409,500	単一 216号

0/107m当たり内訳書

排水管
第 21号内訳書 (下部工)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付金具(サポート)(材料費)	S-1 溶融亜鉛メッキホルト・ナット、アンカーホルト含む		0	0	0			WYB00131
		組	68	7,770	528,360	68	528,360	単一 217号
エルボ管(材料費)	45° VP200用		0	0	0			WYB00145
		個	7	1,350	9,450	7	9,450	単一 218号
合計					0 3,273,901		3,273,901	
変更積算金額					0 2,999,353		2,999,353	円/m

0/439m当たり内訳書

場所打地覆

第 22号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	1,316	7,814	10,283,224	1,316	10,283,224	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	7.69	154,600	1,188,874	7.69	1,188,874	単一 219号
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装 加算額	D13		0	0	0			WYB00148
		t	7.69	83,000	638,270	7.69	638,270	単一 220号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	17.46	152,600	2,664,396	17.46	2,664,396	単一 221号
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装 加算額	D16		0	0	0			WYB00149
		t	17.46	78,000	1,361,880	17.46	1,361,880	単一 222号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		0	0	0			CB240010
		m 3	175	20,090	3,515,750	175	3,515,750	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下		0	0	0			CB240010
		m 3	37.1	20,530	761,663	37.1	761,663	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	8.7	1,841	16,016	8.7	16,016	
合 計					0			
					20,430,073		20,430,073	
変更積算金額					0			
					18,716,816		18,716,816	円/m

0/102m当たり内訳書

現場打中央分離帯

第 23号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	237	7,814	1,851,918	237	1,851,918	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	3.55	154,600	548,830	3.55	548,830	単一 219号
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装 加算額	D13		0	0	0			WYB00153
		t	3.55	83,000	294,650	3.55	294,650	単一 223号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	4.29	152,600	654,654	4.29	654,654	単一 221号
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装 加算額	D16		0	0	0			WYB00150
		t	4.29	78,000	334,620	4.29	334,620	単一 224号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン 車打設 24-12-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		0	0	0			CB240010
		m 3	46.5	20,090	934,185	46.5	934,185	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	2.4	1,841	4,418	2.4	4,418	
橋面用横断排水管	VP30 L=750		0	0	0			WYB00147
		箇所	11	1,400	15,400	11	15,400	単一 225号
合 計					0			
					4,638,675		4,638,675	
変更積算金額					0			
					4,249,677		4,249,677	円/m

0/1,749m当たり内訳書

通信管路

第 24号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり		0	0	0			WE112010
		m	1,719	1,955	3,360,645	1,719	3,360,645	単一 226号
硬質ビニル電線管（VE）	呼び径 54 0%		0	0	0			WE505400
		m	1,450	388	562,600	1,450	562,600	単一 227号
波付硬質ポリエチレン管（FEP）	呼び径 50 0%		0	0	0			WE505600
		m	269	286	76,934	269	76,934	単一 228号
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり		0	0	0			WE111100
		m	30.6	3,258	99,694	30.6	99,694	単一 229号
ハットワイヤ（リット線）（材料費）	φ4mm（通信用）		0	0	0			WYB00151
		m	1,749	19	33,231	1,749	33,231	単一 230号
異種管継手（材料費）	FEP50-VE54		0	0	0			WYB00152
		個	96	10,460	1,004,160	96	1,004,160	単一 231号
AD変換継手（材料費）	AD50		0	0	0			WYB00170
		個	32	900	28,800	32	28,800	単一 232号
伸縮継手（材料費）	EX-54-CD-L		0	0	0			WYB00154
		組	16	28,650	458,400	16	458,400	単一 233号
伸縮継手（材料費）	EX-54-ZP（厚鋼電線管）L=910		0	0	0			WYB00169
		本	16	6,880	110,080	16	110,080	単一 234号
伸縮継手（材料費）	EX-54-SP（SUS電線管）L=1000		0	0	0			WYB00168
		本	16	26,900	430,400	16	430,400	単一 235号
ボックスコネクタ（材料費）	FEP50用		0	0	0			WYB00155
		個	48	7,180	344,640	48	344,640	単一 236号
合計					0			
					6,509,584		6,509,584	

0/1,749mあたり内訳書

通信管路

第 24号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0 5,963,693		5,963,693	円/m

0/445m当たり内訳書

第 25号内訳書 落下物等防止柵
 (アンカーのみ)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱アンカー	A型(埋設アンカー方式) 2m 4m以下		0	0	0			CB422220
		m	445	475.6	211,642	445	211,642	
アンカーボルト (材料費)	SS400 M16×150 溶融亜鉛メッキ 支柱1本分 N, W, SW含む		0	0	0			WYB00156
		組	227	3,332	756,364	227	756,364	単一 241号
合 計					968,006		968,006	
変更積算金額					886,829		886,829	円/m

0/274m当たり内訳書

検査路

第 26号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
検査路架設工	アルミ製検査路 高所作業車		0	0	0			WYB00158
		m	274	21,870	5,992,380	274	5,992,380	単一 242号
検査路(P10～P15橋脚)(材料費)	アルミ製 アルマイト仕様 2次製品		0		0			WYB00160
		式	1		41,600,000	1	41,600,000	単一 243号
アンカーボルト設置工			0	0	0			WB470610
		本	726	1,107	803,682	726	803,682	単一 244号
合 計					0			
					48,396,062		48,396,062	
変更積算金額					0			
					44,337,589		44,337,589	円/m

0/439m当たり内訳書

側部足場

第 27号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場(側部足場)	地覆・高欄施工用 4.8箇所		0	0	0			WYB00167
		m	439	7,252	3,183,628	439	3,183,628	単一 245号
合 計					0			
					3,183,628		3,183,628	
変更積算金額					0			
					2,918,139		2,918,139	円/m

2,900/0m2当たり内訳書

桁下足場

第 28号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【P9～P10径間】								
桁下足場	ホ°ステーション桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準以外 10.6箇月		450	7,298	3,284,100			WB473950
		m 2	450	7,298	3,284,100	0	0	単一 246号
【P10～P11径間】								
桁下足場	ホ°ステーション桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準以外 9.4箇月		450	6,962	3,132,900			WB473950
		m 2	450	6,962	3,132,900	0	0	単一 247号
【P11～P12径間】								
桁下足場	ホ°ステーション桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準以外 8.1箇月		450	6,598	2,969,100			WB473950
		m 2	450	6,598	2,969,100	0	0	単一 248号
【P12～P13径間】								
桁下足場	ホ°ステーション桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準以外 6.4箇月		515	6,122	3,152,830			WB473950
		m 2	515	6,122	3,152,830	0	0	単一 249号
【P13～P14径間】								
桁下足場	ホ°ステーション桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準以外 5.3箇月		522	5,814	3,034,908			WB473950
		m 2	522	5,814	3,034,908	0	0	単一 250号
【P14～P15径間】								
桁下足場	ホ°ステーション桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準以外 4.3箇月		515	5,534	2,850,010			WB473950
		m 2	515	5,534	2,850,010	0	0	単一 251号

2,900/0m2あたり内訳書

桁下足場

第 28号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					16,879,085			
					0		-16,879,085	

0/2, 900m2当たり内訳書

桁下足場

第 29号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【P 9～P 10径間】								
桁下足場	ホ°ステーション桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準以外 15.4箇月	m 2	450	8,642	3,888,900	450	3,888,900	WB473950 単一 252号
【P 10～P 11径間】								
桁下足場	ホ°ステーション桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準以外 14.2箇月	m 2	450	8,306	3,737,700	450	3,737,700	WB473950 単一 253号
【P 11～P 12径間】								
桁下足場	ホ°ステーション桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準以外 13箇月	m 2	450	7,970	3,586,500	450	3,586,500	WB473950 単一 254号
【P 12～P 13径間】								
桁下足場	ホ°ステーション桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準以外 11.3箇月	m 2	515	7,494	3,859,410	515	3,859,410	WB473950 単一 255号
【P 13～P 14径間】								
桁下足場	ホ°ステーション桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準以外 10.2箇月	m 2	522	7,187	3,751,614	522	3,751,614	WB473950 単一 256号
【P 14～P 15径間】								
桁下足場	ホ°ステーション桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準以外 9.1箇月	m 2	515	6,878	3,542,170	515	3,542,170	WB473950 単一 257号

0/2,900m2当たり内訳書

桁下足場

第 29号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0			
					22,366,294		22,366,294	
変更積算金額					0			
					20,490,973		20,490,973	円/m2

223m当たり内訳書

橋脚回り足場

第 30号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【P9】								
橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準(2箇月)		33	14,500	478,500			WB474410
		m	33	14,500	478,500	0	0	単一 258号
【P10】								
橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準(2箇月)		31	14,500	449,500			WB474410
		m	31	14,500	449,500	0	0	単一 258号
【P11】								
橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準(2箇月)		31	14,500	449,500			WB474410
		m	31	14,500	449,500	0	0	単一 258号
【P12】								
橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準(2箇月)		32	14,500	464,000			WB474410
		m	32	14,500	464,000	0	0	単一 258号
【P13】								
橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準(2箇月)		32	14,500	464,000			WB474410
		m	32	14,500	464,000	0	0	単一 258号
【P14】								
橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準(2箇月)		32	14,500	464,000			WB474410
		m	32	14,500	464,000	0	0	単一 258号

223m当たり内訳書

橋脚回り足場

第 30号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【P15】								
橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準(2箇月)		32	14,500	464,000			WB474410
		m	32	14,500	464,000	0	0	単一 258号
合 計					2,962,384			
					2,962,384			

1,170/0m2当たり内訳書

板張防護

第 31号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【P12～P13径間】								
板張防護工	設置・撤去・賃料 6.2月 両側朝顔		464	2,229	1,034,256			WB470720
		m ²	464	2,229	1,034,256	0	0	単一 259号
【P13～P14径間】								
板張防護工	設置・撤去・賃料 5.1月 両側朝顔		470	2,074	974,780			WB470720
		m ²	470	2,074	974,780	0	0	単一 260号
【P14～P15径間】								
板張防護工	設置・撤去・賃料 4月 両側朝顔		236	1,919	452,884			WB470720
		m ²	236	1,919	452,884	0	0	単一 261号
合 計					2,255,498			
					0		-2,255,498	

0/1, 170m2当たり内訳書

板張防護

第 32号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【P12～P13径間】								
板張防護工	設置・撤去・賃料 11.1月 両側朝顔		0	0	0			WB470720
		m ²	464	2,919	1,354,416	464	1,354,416	単一 262号
【P13～P14径間】								
板張防護工	設置・撤去・賃料 10月 両側朝顔		0	0	0			WB470720
		m ²	470	2,765	1,299,550	470	1,299,550	単一 263号
【P14～P15径間】								
板張防護工	設置・撤去・賃料 8.8月 両側朝顔		0	0	0			WB470720
		m ²	236	2,595	612,420	236	612,420	単一 264号
合 計					0			
					3,266,386		3,266,386	
変更積算金額					0			
					2,992,512		2,992,512	円/m ²

2,900/0m2当たり内訳書

ワイヤーブリッジ防護

第 33号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【P9～P10径間】								
ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去・賃料 13月		450	2,863	1,288,350			WB470750
		m ²	450	2,863	1,288,350	0	0	単一 265号
【P10～P11径間】								
ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去・賃料 11.2月		450	2,757	1,240,650			WB470750
		m ²	450	2,757	1,240,650	0	0	単一 266号
【P11～P12径間】								
ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去・賃料 9.9月		450	2,681	1,206,450			WB470750
		m ²	450	2,681	1,206,450	0	0	単一 267号
【P12～P13径間】								
ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去・賃料 8.9月		515	2,622	1,350,330			WB470750
		m ²	515	2,622	1,350,330	0	0	単一 268号
【P13～P14径間】								
ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去・賃料 7.8月		522	2,557	1,334,754			WB470750
		m ²	522	2,557	1,334,754	0	0	単一 269号
【P14～P15径間】								
ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去・賃料 6.6月		515	2,486	1,280,290			WB470750
		m ²	515	2,486	1,280,290	0	0	単一 270号

2,900/0m2あたり内訳書

ワイヤブリッジ防護

第 33号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合計					7,055,142			
					0		-7,055,142	

0/2, 900m2当たり内訳書

ワイヤーブリッジ防護

第 34号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【P9～P10径間】								
ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去・賃料 17.9月		0	0	0			WB470750
		m 2	450	3,153	1,418,850	450	1,418,850	単一 271号
【P10～P11径間】								
ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去・賃料 16月		0	0	0			WB470750
		m 2	450	3,040	1,368,000	450	1,368,000	単一 272号
【P11～P12径間】								
ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去・賃料 14.8月		0	0	0			WB470750
		m 2	450	2,970	1,336,500	450	1,336,500	単一 273号
【P12～P13径間】								
ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去・賃料 13.7月		0	0	0			WB470750
		m 2	515	2,905	1,496,075	515	1,496,075	単一 274号
【P13～P14径間】								
ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去・賃料 12.6月		0	0	0			WB470750
		m 2	522	2,840	1,482,480	522	1,482,480	単一 275号
【P14～P15径間】								
ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去・賃料 11.5月		0	0	0			WB470750
		m 2	515	2,775	1,429,125	515	1,429,125	単一 276号

0/2, 900m2あたり内訳書

ワイヤブリッジ防護

第 34号内訳書

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合計					0			
					8,531,030		8,531,030	
変更積算金額					0			
					7,815,738		7,815,738	円/m2

7/0箇所当たり内訳書

登り栈橋

第 35号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【P9橋脚】								
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 15.2月 10.5m		1	744,300	744,300			WB470760
		箇所	1	744,300	744,300	0	0	単一 277号
【P10橋脚】								
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 15.2月 11.3m		1	801,000	801,000			WB470760
		箇所	1	801,000	801,000	0	0	単一 278号
【P11橋脚】								
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 15.2月 12.6m		1	893,100	893,100			WB470760
		箇所	1	893,100	893,100	0	0	単一 279号
【P12橋脚】								
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 15.2月 13.1m		1	928,600	928,600			WB470760
		箇所	1	928,600	928,600	0	0	単一 280号
【P13橋脚】								
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 15.2月 13.8m		1	978,200	978,200			WB470760
		箇所	1	978,200	978,200	0	0	単一 281号
【P14橋脚】								
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 15.1月 14.7m		1	1,038,000	1,038,000			WB470760
		箇所	1	1,038,000	1,038,000	0	0	単一 282号

7/0箇所当たり内訳書

登り栈橋

第 35号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【P15橋脚】								
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 15.1月 15.7m		1	1,109,000	1,109,000			WB470760
		箇所	1	1,109,000	1,109,000	0	0	単一 283号
合 計					5,965,247			
					0			

0/7箇所当たり内訳書

登り栈橋

第 36号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【P9橋脚】								
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 20月 10.5m		0	0	0			WB470760
		箇所	1	891,300	891,300	1	891,300	単一 284号
【P10橋脚】								
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 20月 11.3m		0	0	0			WB470760
		箇所	1	959,200	959,200	1	959,200	単一 285号
【P11橋脚】								
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 20月 12.6m		0	0	0			WB470760
		箇所	1	1,070,000	1,070,000	1	1,070,000	単一 286号
【P12橋脚】								
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 20月 13.1m		0	0	0			WB470760
		箇所	1	1,112,000	1,112,000	1	1,112,000	単一 287号
【P13橋脚】								
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 20月 13.8m		0	0	0			WB470760
		箇所	1	1,172,000	1,172,000	1	1,172,000	単一 288号
【P14橋脚】								
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 20月 14.7m		0	0	0			WB470760
		箇所	1	1,248,000	1,248,000	1	1,248,000	単一 289号

0/7箇所当たり内訳書

登り栈橋

第 36号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【P15橋脚】								
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 20月 15.7m		0	0	0			WB470760
		箇所	1	1,333,000	1,333,000	1	1,333,000	単一 290号
合 計					0			
					7,785,500		7,785,500	
変更積算金額					0			
					7,153,573		7,153,573	円/箇所

827m2当たり内訳書

敷鉄板

第 37号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		827	338.7	280,104			WB253610
		m ²	827	338.7	280,104	0	0	単一 291号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 365日 無 有		50	22,900	1,145,000			WB253630
		枚	50	22,900	1,145,000	0	0	単一 292号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 243日 無 有		39	17,770	693,030			WB253630
		枚	39	17,770	693,030	0	0	単一 293号
敷鉄板固定金具（賃料）	整備料含む（賃料期間 365日）		64	7,220	462,080			WYB00017
		個	64	7,220	462,080	0	0	単一 294号
合 計					2,370,785			
					2,370,785		0	

111m2当たり内訳書

敷鉄板

第 38号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		111	338.7	37,595			WB253610
		m ²	111	338.7	37,595	0	0	単一 291号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 365日 無 有		15	11,650	174,750			WB253630
		枚	15	11,650	174,750	0	0	単一 295号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 243日 無 有		9	8,962	80,658			WB253630
		枚	9	8,962	80,658	0	0	単一 296号
敷鉄板固定金具（賃料）	整備料含む（賃料期間 365日）		16	7,220	115,520			WYB00038
		個	16	7,220	115,520	0	0	単一 297号
合 計					375,364			
					375,364		0	

121人日あたり内訳書

交通誘導警備員

第 39号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			121	13,440	1,626,240			WB010212
		人日	121	13,440	1,626,240	0	0	単一 298号
合 計					1,489,886			
					1,489,886		0	

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 40号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 80t吊以上120t吊以下 標準以外 1.25無		1	1,298,000	1,298,000			WB010350
		回	1	1,298,000	1,298,000	0	0	単一 299号
合 計					1,189,168			
					1,189,168		0	

162t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 41号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 73.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		324	5,330	1,726,920			WB010020 単一 300号
		t	324	5,330	1,726,920	0	0	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)		162	3,000	486,000			WB010030 単一 301号
		t	162	3,000	486,000	0	0	
合 計					2,033,303			
					2,033,303		0	

一式当たり内訳書

事業損失防止施設費

第 42号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い撤去（手間）	H=3.0m		120	5,617	674,040			WYB00022
		m	120	5,617	674,040	0	0	単一 302号
単管足場パイプ（賃料）	48.6×2.4×1500（賃料期間 365日）		65	156.9	10,198			WYB00021
		本	65	156.9	10,198	0	0	単一 303号
単管足場パイプ（賃料）	48.6×2.4×2000（賃料期間 365日）		6	211.7	1,270			WYB00023
		本	6	211.7	1,270	0	0	単一 304号
単管足場パイプ（賃料）	48.6×2.4×3000（賃料期間 365日）		134	317.5	42,545			WYB00024
		本	134	317.5	42,545	0	0	単一 305号
単管足場パイプ（賃料）	48.6×2.4×4000（賃料期間 365日）		9	423.4	3,810			WYB00025
		本	9	423.4	3,810	0	0	単一 306号
単管足場パイプ（賃料）	48.6×2.4×5000（賃料期間 365日）		65	529.2	34,398			WYB00026
		本	65	529.2	34,398	0	0	単一 307号
単管足場パイプ（賃料）	48.6×2.4×1000（賃料期間 365日）		134	105.8	14,177			WYB00027
		本	134	105.8	14,177	0	0	単一 308号
単管足場クランプ（賃料）	φ48.6用（直交）（賃料期間 365日）		335	131.4	44,019			WYB00028
		個	335	131.4	44,019	0	0	単一 309号
単管足場クランプ（賃料）	φ48.6用（自在）（賃料期間 365日）		268	131.4	35,215			WYB00029
		個	268	131.4	35,215	0	0	単一 310号
単管足場パイプジョイント（賃料）	φ48.6用（賃料期間 365日）		45	116.8	5,256			WYB00030
		個	45	116.8	5,256	0	0	単一 311号
防音パネル（賃料）	H=3.0m（賃料期間 365日）		238	7,665	1,824,270			WYB00031
		枚	238	7,665	1,824,270	0	0	単一 312号
調整パネル（賃料）	H=3.0m（賃料期間 365日）		4	7,665	30,660			WYB00032
		枚	4	7,665	30,660	0	0	単一 313号

一式当たり内訳書

事業損失防止施設費

第 42号内訳書

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーナーパネル (賃料)	H=3.0m (賃料期間 365日)		2	9,234	18,468			WYB00033
		枚	2	9,234	18,468	0	0	単一 314号
合 計					2,516,064			
					2,516,064		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 43号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1		50,750			WYB00043
		式	1		50,750	0	0	単一 315号
合 計					46,494			
					46,494		0	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 44号内訳書

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			WYB00171
		工事	1	100,000	100,000	1	100,000	単一 316号
合 計					0			
					100,000		100,000	
変更積算金額					0			
					100,000		100,000	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	ゴム支承 (P9)	最大反力 1460kN	単位	個	数量	1	単価	3,004,583
						1		3,004,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承Bタイプ据付		0.133m3/個 標準		1	3,270,000	3,270,000	WB474000	
			個	1	3,270,000	3,270,000	単- 58号	
	計					3,270,000		
	単価					3,270,000		
						3,270,000	円/個	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	ゴム支承 (P10L)	最大反力 1500kN	単位	個	数量	1	単価	1,949,763
						1		1,949,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承Bタイプ据付		0.099m3/個 標準		1	2,122,000	2,122,000	WB474000	
			個	1	2,122,000	2,122,000	単- 59号	
	計					2,122,000		
	単価					2,122,000		
						2,122,000	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	ゴム支承 (P10R)	最大反力 1410kN	単位	個	数量	1	単価	1,949,763
						1		1,949,763
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ゴム支承Bタイプ据付	0.099m3/個 標準		1	2,122,000	2,122,000	WB474000	
			個	1	2,122,000	2,122,000	単- 60号	
	計					2,122,000		
	単価					2,122,000		
						2,122,000	円/個	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	ゴム支承 (P11L)	最大反力 1400kN	単位	個	数量	1	単価	2,133,530
						1		2,133,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ゴム支承Bタイプ据付	0.099m3/個 標準		1	2,322,000	2,322,000	WB474000	
			個	1	2,322,000	2,322,000	単- 61号	
	計					2,322,000		
	単価					2,322,000		
						2,322,000	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	ゴム支承 (P11R)	最大反力 1530kN	単位	個	数量	1	単価	2,133,530
						1		2,133,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承Bタイプ据付		0.099m3/個 標準		1	2,322,000	2,322,000	WB474000	
			個	1	2,322,000	2,322,000	単- 62号	
計						2,322,000		
単価						2,322,000		
						2,322,000	円/個	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	ゴム支承 (P12L)	最大反力 1480kN	単位	個	数量	1	単価	2,378,858
						1		2,378,858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承Bタイプ据付		0.083m3/個 標準		1	2,589,000	2,589,000	WB474000	
			個	1	2,589,000	2,589,000	単- 63号	
計						2,589,000		
単価						2,589,000		
						2,589,000	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	ゴム支承 (P12R)	最大反力 1620kN	単位	個	数量	1	単価	3,411,626
						1		3,411,626
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ゴム支承Bタイプ据付	0.319m3/個 標準		1	3,713,000	3,713,000	WB474000	
			個	1	3,713,000	3,713,000	単- 64号	
	計					3,713,000		
						3,713,000		
	単価					3,713,000	円/個	
						3,713,000		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	ゴム支承 (P13L)	最大反力 1760kN	単位	個	数量	1	単価	2,161,095
						1		2,161,095
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ゴム支承Bタイプ据付	0.098m3/個 標準		1	2,352,000	2,352,000	WB474000	
			個	1	2,352,000	2,352,000	単- 65号	
	計					2,352,000		
						2,352,000		
	単価					2,352,000	円/個	
						2,352,000		

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	ゴム支承 (P13R)	最大反力 1750kN	単位	個	数量	1	単価	2,161,095
						1		2,161,095
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ゴム支承Bタイプ据付	0.098m3/個 標準		1	2,352,000	2,352,000	WB474000	
			個	1	2,352,000	2,352,000	単- 66号	
	計					2,352,000		
						2,352,000		
	単価					2,352,000	円/個	
						2,352,000		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	ゴム支承 (P14L)	最大反力 1720kN	単位	個	数量	1	単価	2,161,095
						1		2,161,095
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ゴム支承Bタイプ据付	0.098m3/個 標準		1	2,352,000	2,352,000	WB474000	
			個	1	2,352,000	2,352,000	単- 67号	
	計					2,352,000		
						2,352,000		
	単価					2,352,000	円/個	
						2,352,000		

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	ゴム支承 (P14R)	最大反力 1660kN	単位	個	数量	1	単価	2,161,095
						1		2,161,095
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ゴム支承Bタイプ据付	0.098m3/個 標準		1	2,352,000	2,352,000	WB474000	
			個	1	2,352,000	2,352,000	単- 68号	
	計					2,352,000		
						2,352,000		
	単価					2,352,000	円/個	
						2,352,000		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	ゴム支承 (P15)	最大反力 1600kN	単位	個	数量	1	単価	3,442,867
						1		3,442,867
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ゴム支承Bタイプ据付	0.162m3/個 標準		1	3,747,000	3,747,000	WB474000	
			個	1	3,747,000	3,747,000	単- 69号	
	計					3,747,000		
						3,747,000		
	単価					3,747,000	円/個	
						3,747,000		

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	鉄筋	エポキシ塗装 SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	301,139
						1		301,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組鉄筋工		SD345 D13		1	245,700	245,700	WB473910	
			t	1	245,700	245,700	単-104号	
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額		D13		1	83,000	83,000	WYB00003	
			t	1	83,000	83,000	単-105号	
計						328,700		
						328,700		
単価						328,700	円/t	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	鉄筋	エポキシ塗装 SD345 D16	単位	t	数量	1	単価	294,635
						1		294,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組鉄筋工		SD345 D16~25		1	243,600	243,600	WB473910	
			t	1	243,600	243,600	単-106号	
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額		D16		1	78,000	78,000	WYB00009	
			t	1	78,000	78,000	単-107号	
計						321,600		
						321,600		
単価						321,600	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	鉄筋	エポキシ塗装 SD345 D19~25	単位	t	数量	1	単価	290,054
						1		290,054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組鉄筋工		SD345 D16~25		1	243,600	243,600	WB473910	
			t	1	243,600	243,600	単-106号	
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額		D19~25		1	73,000	73,000	WYB00111	
			t	1	73,000	73,000	単-108号	
計						316,600		
						316,600		
単価						316,600	円/t	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	鉄筋 (伸縮装置埋込鉄筋)	エポキシ塗装 SD345 D16	単位	t	数量	1	単価	294,635
						1		294,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組鉄筋工		SD345 D16~25		1	243,600	243,600	WB473910	
			t	1	243,600	243,600	単-106号	
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額		D16		1	78,000	78,000	WYB00016	
			t	1	78,000	78,000	単-107号	
計						321,600		
						321,600		
単価						321,600	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	鉄筋 (中央分離帯埋込鉄筋)	エポキシ塗装 SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	294,635
						1		294,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組鉄筋工		SD345 D16~25		1	243,600	243,600	WB473910	
			t	1	243,600	243,600	単-106号	
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額		D16		1	78,000	78,000	WYB00019	
			t	1	78,000	78,000	単-107号	
計						321,600		
						321,600		
単価						321,600	円/t	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	横桁差筋	エポキシ塗装 SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	301,139
						1		301,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組鉄筋工		SD345 D13		1	245,700	245,700	WB473910	
			t	1	245,700	245,700	単-104号	
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額		D13		1	83,000	83,000	WYB00034	
			t	1	83,000	83,000	単-105号	
計						328,700		
						328,700		
単価						328,700	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	コンクリート	30-12-25(20)(早強) 散水養生有り コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	75,839
						1		75,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組コンクリート工		プレテンション桁・ポストテンション桁		1	82,780	82,780	WB473920	
		30-12-25(20)(早強) 有 配管打設 無	m3	1	82,780	82,780	単-109号	
計						82,780		
単価						82,780		
						82,780	円/m3	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	コンクリート	30-12-25(20)(早強) 散水養生有り コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	76,297
						1		76,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組コンクリート工		プレテンション桁・ポストテンション桁		1	83,280	83,280	WB473920	
		30-12-25(20)(早強) 有 配管打設 有	m3	1	83,280	83,280	単-110号	
計						83,280		
単価						83,280		
						83,280	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	PCケーブル	シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21.8)	単位	m	数量	1	単価	3,012
						1		3,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC工 (PEシース)		ホステーション桁 シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21.8)		1	3,288	3,288	WYB00048	
			m	1	3,288	3,288	単- 111号	
	計					3,288		
	単価					3,288		
						3,288	円/m	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	鉄筋	エポキシ塗装 SD345 D16	単位	t	数量	1	単価	294,635
						1		294,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組鉄筋工		SD345 D16~25		1	243,600	243,600	WB473910	
			t	1	243,600	243,600	単- 106号	
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額		D16		1	78,000	78,000	WYB00018	
			t	1	78,000	78,000	単- 107号	
	計					321,600		
	単価					321,600		
						321,600	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	鉄筋	エポキシ塗装 SD345 D19~25	単位	t	数量	1	単価	290,054
						1		290,054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組鉄筋工		SD345 D16~25		1	243,600	243,600	WB473910	
			t	1	243,600	243,600	単-106号	
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額		D19~25		1	73,000	73,000	WYB00116	
			t	1	73,000	73,000	単-108号	
計						316,600		
単価						316,600		
						316,600	円/t	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	コンクリート	30-12-25(20)(早強) 散水養生有り コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	75,839
						1		75,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組コンクリート工		プレテンション桁・ポストテンション桁 30-12-25(20)(早強) 有 配管打設 無		1	82,780	82,780	WB473920	
			m3	1	82,780	82,780	単-109号	
計						82,780		
単価						82,780		
						82,780	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	コンクリート	30-12-25(20)(早強) 散水養生有り コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	76,297
						1		76,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組コンクリート工		プレテンション桁・ボステーション桁 30-12-25(20)(早強) 有 配管打設 有 21m		1	83,280	83,280	WB473920	
			m3	1	83,280	83,280	単-110号	
計						83,280		
単価						83,280		
						83,280	円/m3	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	PCケーブル	シングルストレートシステム 570kN(60t)(1S21.8)	単位	m	数量	1	単価	3,012
						1		3,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC工(PEシース)		ボステーション桁 シングルストレートシステム 570kN(60t)(1S21.8)		1	3,288	3,288	WYB00057	
			m	1	3,288	3,288	単-111号	
計						3,288		
単価						3,288		
						3,288	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	下地処理 (動力工具処理)		単位	m2	数量	1	単価	989
						1		989
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(表面被覆)		無し 無し 無し			1	1,077	1,077	WB820110
			m 2	1	1,077	1,077	1,077	単- 117号
計							1,077	
単価							1,077	円/m2
							1,077	

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	プライマー塗布 (CC-A塗装)		単位	m2	数量	1	単価	585.2
						1		585.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー塗布 (CC-A塗装, CC-B塗装)		無し 無し 無し			1	637	637	WB820120
			m 2	1	637	637	637	単- 118号
計							637	
単価							637	円/m2
							637	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	下地調整 (CC-A塗装)		単位	m2	数量	1	単価	1,602
						1		1,602
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
下地調整 (CC-A塗装, CC-B塗装)		無し 無し 無し			1	1,744	1,744	WB820130
			m 2	1	1,744		1,744	単- 119号
計							1,744	
単価							1,744	円/m2
							1,744	

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	塗装(中塗り) (CC-A塗装)		単位	m2	数量	1	単価	1,115
						1		1,115
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塗装 (中塗り) (CC-A塗装)		無し 無し 無し			1	1,214	1,214	WB820140
			m 2	1	1,214		1,214	単- 120号
計							1,214	
単価							1,214	円/m2
							1,214	

1次単価表

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	塗装(上塗り) (CC-A塗装)		単位	m2	数量	1	単価	1,219
						1		1,219
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塗装(上塗り) (CC-A塗装)		無し 無し 無し			1	1,327	1,327	WB820160
			m 2	1	1,327	1,327	1,327	単- 121号
計							1,327	
単価							1,327	円/m2
							1,327	

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	下地処理 (動力工具処理)		単位	m2	数量	1	単価	989
						1		989
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(表面被覆)		無し 無し 無し			1	1,077	1,077	WB820110
			m 2	1	1,077	1,077	1,077	単- 117号
計							1,077	
単価							1,077	円/m2
							1,077	

1次単価表

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	プライマー塗布 (CC-B塗装)		単位	m2	数量	1	単価	585.2
						1		585.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー塗布 (CC-A塗装, CC-B塗装)		無し 無し 無し			1	637	637	WB820120
			m 2	1	637	637	637	単- 118号
計							637	
単価							637	
							637	円/m2

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	下地調整 (CC-B塗装)		単位	m2	数量	1	単価	1,602
						1		1,602
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
下地調整 (CC-A塗装, CC-B塗装)		無し 無し 無し			1	1,744	1,744	WB820130
			m 2	1	1,744	1,744	1,744	単- 119号
計							1,744	
単価							1,744	
							1,744	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	塗装(中塗り) (CC-B塗装)		単位	m2	数量	1	単価	1,190
						1		1,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗装(中塗り) (CC-B塗装)	無し 無し 無し		1	1,296	1,296	WB820150	
			m 2	1	1,296	1,296	単- 122号	
	計					1,296		
	単価					1,296		
						1,296	円/m2	

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	塗装(上塗り) (CC-B塗装)		単位	m2	数量	1	単価	1,235
						1		1,235
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗装(上塗り) (CC-B塗装)	無し 無し 無し		1	1,345	1,345	WB820170	
			m 2	1	1,345	1,345	単- 123号	
	計					1,345		
	単価					1,345		
						1,345	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	コンクリートアンカーボルト設置		単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリートアンカーボルト設置			0	0	0		CB473310
			本	1	1,143	1,143		
	計					0		
	単価					1,143		円/本
	変更積算単価					1,048		円/本

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	ハンドホール	接続2条用	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プルボックス設置	各種 新設 35cm 160cm 20.3cm	個	0	0	0	WE122300		
		個	1	22,280	22,280	単- 237号		
ハンドホール (材料費)	ステンレス 接続用 1600×185×350×220	個	0	0	0	WYB00157		
		個	1	968,000	968,000	単- 238号		
計					0			
単価					990,280			
					0			
変更積算単価					990,300	円/箇所		
					907,300	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	ハンドホール	伸縮2条用	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プルボックス設置	各種 新設 35cm 100cm 19.3cm	個	0	0	0	WE122300		
		個	1	15,970	15,970	単- 239号		
ハンドホール (材料費)	ステンレス 伸縮用 1000×175×350×210	個	0	0	0	WYB00159		
		個	1	638,000	638,000	単- 240号		
計					0			
単価					653,970			
					0			
変更積算単価					654,000	円/箇所		
					599,200	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	橋歴板	200×300×13 鋳物用銅合金地金	単位	枚	数量	1	単価	36,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋名板等取付			1	39,590	39,590	CB422720	
			枚	1	39,590	39,590		
	計					39,590		
	単価					39,590		
						39,590	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	プレキャストセグメント主桁組立工 (G1)	5分割 2.3m 201m/本 2200kN(225t)型(12S12.7B)	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,436,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役			2	36,225	72,450			1,436,000
			人	2	36,225	72,450			
	橋りょう特殊工			10	29,190	291,900			
			人	10	29,190	291,900			
	普通作業員			6	18,480	110,880			
			人	6	18,480	110,880			
	PC鋼より線	SWPR7B 径12.7		1,960.232	369	723,325			
			kg	1,960.232	369	723,325			
	諸雑費（率+まるめ） 50%			1		237,445			
			式	1		237,445			
	計					1,436,000			
						1,436,000			
	単価					1,436,000			
						1,436,000		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	プレキャストセグメント主桁組立工 (G2)	5分割 2.3m 201.4m/本 2200kN(225t)型(12S12.7B)	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,437,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役			2	36,225	72,450			1,437,000
			人	2	36,225	72,450			
	橋りょう特殊工			10	29,190	291,900			
			人	10	29,190	291,900			
	普通作業員			6	18,480	110,880			
			人	6	18,480	110,880			
	PC鋼より線	SWPR7B 径12.7		1,964.133	369	724,765			
			kg	1,964.133	369	724,765			
	諸雑費 (率+まるめ) 50%			1		237,005			
			式	1		237,005			
	計					1,437,000			
						1,437,000			
	単価					1,437,000			
						1,437,000		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	プレキャストセグメント主桁組立工 (G3)	5分割 2.3m 201.7m/本 2200kN(225t)型(12S12.7B)	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,438,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役			2	36,225	72,450			1,438,000
			人	2	36,225	72,450			
	橋りょう特殊工			10	29,190	291,900			
			人	10	29,190	291,900			
	普通作業員			6	18,480	110,880			
			人	6	18,480	110,880			
	PC鋼より線	SWPR7B 径12.7		1,967.059	369	725,844			
			kg	1,967.059	369	725,844			
	諸雑費（率+まるめ） 50%			1		236,926			
			式	1		236,926			
	計					1,438,000			
						1,438,000			
	単価					1,438,000			
						1,438,000		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	プレキャストセグメント主桁組立工 (G4)	5分割 2.3m 202.1m/本 2200kN(225t)型(12S12.7B)	単位	本	数量	1	1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			2	36,225	72,450	1,440,000
			人	2	36,225	72,450	1,440,000
	橋りょう特殊工			10	29,190	291,900	
			人	10	29,190	291,900	
	普通作業員			6	18,480	110,880	
			人	6	18,480	110,880	
	PC鋼より線	SWPR7B 径12.7		1,970.96	369	727,284	
			kg	1,970.96	369	727,284	
	諸雑費 (率+まるめ) 50%			1		237,486	
			式	1		237,486	
	計					1,440,000	
						1,440,000	
	単価					1,440,000	円/本
						1,440,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	プレキャストセグメント主桁組立工 (G5)	5分割 2.3m 202.4m/本 2200kN(225t)型(12S12.7B)	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,441,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役			2	36,225	72,450			1,441,000
			人	2	36,225	72,450			
	橋りょう特殊工			10	29,190	291,900			
			人	10	29,190	291,900			
	普通作業員			6	18,480	110,880			
			人	6	18,480	110,880			
	PC鋼より線	SWPR7B 径12.7		1,973.886	369	728,363			
			kg	1,973.886	369	728,363			
	諸雑費（率+まるめ） 50%			1		237,407			
			式	1		237,407			
	計					1,441,000			
						1,441,000			
	単価					1,441,000			
						1,441,000		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	プレキャストセグメント主桁組立工 (G6)	5分割 2.3m 202.8m/本 2200kN(225t)型(12S12.7B)	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,442,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役			2	36,225	72,450			1,442,000
			人	2	36,225	72,450			
	橋りょう特殊工			10	29,190	291,900			
			人	10	29,190	291,900			
	普通作業員			6	18,480	110,880			
			人	6	18,480	110,880			
	PC鋼より線	SWPR7B 径12.7		1,977.787	369	729,803			
			kg	1,977.787	369	729,803			
	諸雑費（率+まるめ） 50%			1		236,967			
			式	1		236,967			
	計					1,442,000			
						1,442,000			
	単価					1,442,000			
						1,442,000		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	機械器具損料	T桁 5分割 2.3m 2200kN(225t)型(12S12.7B)	単位	式	数量	1	単価	4,014,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	120t吊		18	205,000	3,690,000		
			日	18	205,000	3,690,000		
	PC 緊張ジャッキ 損料	12S12.7B (ポンプ含む)		40	8,100	324,000		
			供用日	40	8,100	324,000		
	計					4,014,000		
	単価					4,014,000		
						4,014,000		円/式

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	プレキャストセグメント主桁組立工	5分割 2.3m 202.9m/本 2200kN(225t)型(12S12.7B)	単位	本	数量	1	1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			2	36,225	72,450		1,443,000
		人	2	36,225	72,450		1,443,000
橋りょう特殊工			10	29,190	291,900		
		人	10	29,190	291,900		
普通作業員			6	18,480	110,880		
		人	6	18,480	110,880		
PC鋼より線	SWPR7B 径12.7		1,978.762	369	730,163		
		kg	1,978.762	369	730,163		
諸雑費（率+まるめ） 50%			1		237,607		
		式	1		237,607		
計					1,443,000		
					1,443,000		
単価					1,443,000		
					1,443,000	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	プレキャストセグメント主桁組立工	7分割 2.5m 194.1m/本 3100KN(320t)型(12S15.2B)	単位	本	数量	1	2,251,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			3.333	36,225	120,737	
			人	3.333	36,225	120,737	
	橋りょう特殊工			16.667	29,190	486,509	
			人	16.667	29,190	486,509	
	普通作業員			10	18,480	184,800	
			人	10	18,480	184,800	
	PC鋼より線	SWPR7B 径15.2		2,692.672	383	1,031,293	
			kg	2,692.672	383	1,031,293	
	諸雑費（率+まるめ） 54%			1		427,661	
			式	1		427,661	
	計					2,251,000	
						2,251,000	
	単価					2,251,000	円/本
						2,251,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	機械器具損料	T桁 7分割 2.5m 3100KN(320t)型(12S15.2B)	単位	式	数量	1	単価	4,438,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	120t吊			18	205,000	3,690,000	
			日	18	205,000	3,690,000		
	PC 緊張ジャッキ 損料	12S15.2B (ポンプ含む)			68	11,000	748,000	
			供用日	68	11,000	748,000		
	計					4,438,000		
	単価					4,438,000		
						4,438,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	プレキャストセグメント主桁組立工	7分割 2.5m 196.6m/本 3100KN(320t)型(12S15.2B)	単位	本	数量	1	2,264,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			3.333	36,225	120,737	
			人	3.333	36,225	120,737	
	橋りょう特殊工			16.667	29,190	486,509	
			人	16.667	29,190	486,509	
	普通作業員			10	18,480	184,800	
			人	10	18,480	184,800	
	PC鋼より線	SWPR7B 径15.2		2,727.353	383	1,044,576	
			kg	2,727.353	383	1,044,576	
	諸雑費（率+まるめ） 54%			1		427,378	
			式	1		427,378	
	計					2,264,000	
						2,264,000	
	単価					2,264,000	円/本
						2,264,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	プレキャストセグメント主桁組立工 (G1)	7分割 2.5m 190.6m/本 3100KN(320t)型(12S15.2B)	単位	本	数量	1	2,232,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			3.333	36,225	120,737	
			人	3.333	36,225	120,737	
	橋りょう特殊工			16.667	29,190	486,509	
			人	16.667	29,190	486,509	
	普通作業員			10	18,480	184,800	
			人	10	18,480	184,800	
	PC鋼より線	SWPR7B 径15.2		2,644.118	383	1,012,697	
			kg	2,644.118	383	1,012,697	
	諸雑費 (率+まるめ) 54%			1		427,257	
			式	1		427,257	
	計					2,232,000	
						2,232,000	
	単価					2,232,000	円/本
						2,232,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	プレキャストセグメント主桁組立工 (G2)	7分割 2.5m 191.9m/本 3100KN(320t)型(12S15.2B)	単位	本	数量	1	2,239,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			3.333	36,225	120,737	
			人	3.333	36,225	120,737	
	橋りょう特殊工			16.667	29,190	486,509	
			人	16.667	29,190	486,509	
	普通作業員			10	18,480	184,800	
			人	10	18,480	184,800	
	PC鋼より線	SWPR7B 径15.2		2,662.152	383	1,019,604	
			kg	2,662.152	383	1,019,604	
	諸雑費 (率+まるめ) 54%			1		427,350	
			式	1		427,350	
	計					2,239,000	
						2,239,000	
	単価					2,239,000	円/本
						2,239,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	プレキャストセグメント主桁組立工 (G3)	7分割 2.5m 193.3m/本 3100KN(320t)型(12S15.2B)	単位	本	数量	単価	金額	単価	2,246,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役			3.333	36,225	120,737			2,246,000
			人	3.333	36,225	120,737			
	橋りょう特殊工			16.667	29,190	486,509			
			人	16.667	29,190	486,509			
	普通作業員			10	18,480	184,800			
			人	10	18,480	184,800			
	PC鋼より線	SWPR7B 径15.2		2,681.574	383	1,027,042			
			kg	2,681.574	383	1,027,042			
	諸雑費 (率+まるめ) 54%			1		426,912			
			式	1		426,912			
	計					2,246,000			
						2,246,000			
	単価					2,246,000			
						2,246,000		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	プレキャストセグメント主桁組立工 (G4)	7分割 2.5m 194.7m/本 3100KN(320t)型(12S15.2B)	単位	本	数量	1	単価	2,254,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	橋りょう世話役			3.333	36,225	120,737		
			人	3.333	36,225	120,737		
	橋りょう特殊工			16.667	29,190	486,509		
			人	16.667	29,190	486,509		
	普通作業員			10	18,480	184,800		
			人	10	18,480	184,800		
	PC鋼より線	SWPR7B 径15.2		2,700.995	383	1,034,481		
			kg	2,700.995	383	1,034,481		
	諸雑費（率+まるめ） 54%			1		427,473		
			式	1		427,473		
	計					2,254,000		
						2,254,000		
	単価					2,254,000		円/本
						2,254,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	プレキャストセグメント主桁組立工 (G5)	7分割 2.5m 196.0m/本 3100KN(320t)型(12S15.2B)	単位	本	数量	単価	金額	単価	2,261,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役			3.333	36,225	120,737			2,261,000
			人	3.333	36,225	120,737			
	橋りょう特殊工			16.667	29,190	486,509			
			人	16.667	29,190	486,509			
	普通作業員			10	18,480	184,800			
			人	10	18,480	184,800			
	PC鋼より線	SWPR7B 径15.2		2,719.03	383	1,041,388			
			kg	2,719.03	383	1,041,388			
	諸雑費 (率+まるめ) 54%			1		427,566			
			式	1		427,566			
	計					2,261,000			
	単価					2,261,000			
						2,261,000		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	プレキャストセグメント主桁組立工 (G6)	7分割 2.5m 197.4m/本 3100KN(320t)型(12S15.2B)	単位	本	数量	1	単価	2,268,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	橋りょう世話役			3.333	36,225	120,737		
			人	3.333	36,225	120,737		
	橋りょう特殊工			16.667	29,190	486,509		
			人	16.667	29,190	486,509		
	普通作業員			10	18,480	184,800		
			人	10	18,480	184,800		
	PC鋼より線	SWPR7B 径15.2		2,738.451	383	1,048,826		
			kg	2,738.451	383	1,048,826		
	諸雑費（率+まるめ） 54%			1		427,128		
			式	1		427,128		
	計					2,268,000		
						2,268,000		
	単価					2,268,000		円/本
						2,268,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
	ゴム支承Bタイプ据付	0.133m3/個 標準					10		3,270,000
	橋りょう世話役		人	3.333	36,225		120,737		
	橋りょう特殊工		人	6.667	29,190		194,609		
	普通作業員		人	6.667	18,480		123,206		
	ゴム支承（P9）	最大反力 1480kN	個	10	3,180,000		31,800,000		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ	kg	2,493.75	122		304,237		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	3.333	43,300		144,318		
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1			12,893		
	計						32,700,000		
	単価						3,270,000	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	ゴム支承Bタイプ据付	0.099m3/個 標準	個	10			2,122,000	
	橋りょう世話役		人	3.333	36,225	120,737		
	橋りょう特殊工		人	6.667	29,190	194,609		
	普通作業員		人	6.667	18,480	123,206		
	ゴム支承（P10L）	最大反力 1620kN	個	10	2,040,000	20,400,000		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ	kg	1,856.25	122	226,462		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	3.333	43,300	144,318		
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		10,668		
	計					21,220,000		
	単価					2,122,000	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	概要
	ゴム支承Bタイプ据付	0.099m3/個 標準						10	2,122,000
	橋りょう世話役		人	3.333	36,225		120,737		
	橋りょう特殊工		人	6.667	29,190		194,609		
	普通作業員		人	6.667	18,480		123,206		
	ゴム支承（P10R）	最大反力 1490kN	個	10	2,040,000		20,400,000		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ	kg	1,856.25	122		226,462		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	3.333	43,300		144,318		
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1			10,668		
	計						21,220,000		
	単価						2,122,000	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	概要
	ゴム支承Bタイプ据付	0.099m3/個 標準					10		2,322,000
	橋りょう世話役		人	3.333	36,225		120,737		
	橋りょう特殊工		人	6.667	29,190		194,609		
	普通作業員		人	6.667	18,480		123,206		
	ゴム支承（P11L）	最大反力 1400kN	個	10	2,240,000		22,400,000		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ	kg	1,856.25	122		226,462		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	3.333	43,300		144,318		
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1			10,668		
	計						23,220,000		
	単価						2,322,000	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	ゴム支承Bタイプ据付	0.099m3/個 標準	単位	個	数量	10	単価	2,322,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	3.333	36,225	120,737			
橋りょう特殊工		人	6.667	29,190	194,609			
普通作業員		人	6.667	18,480	123,206			
ゴム支承（P11R）	最大反力 1530kN	個	10	2,240,000	22,400,000			
無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ	kg	1,856.25	122	226,462			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	3.333	43,300	144,318			
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		10,668			
計					23,220,000			
単価					2,322,000	円/個		

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	概要
	ゴム支承Bタイプ据付	0.083m3/個 標準					10		2,589,000
	橋りょう世話役		人	3.333	36,225		120,737		
	橋りょう特殊工		人	6.667	29,190		194,609		
	普通作業員		人	6.667	18,480		123,206		
	ゴム支承（P12L）	最大反力 1480kN	個	10	2,510,000		25,100,000		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ	kg	1,556.25	122		189,862		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	3.333	43,300		144,318		
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1			17,268		
	計						25,890,000		
	単価						2,589,000	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	ゴム支承Bタイプ据付	0.319m3/個 標準	単位	個	数量	10	単価	3,713,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	3.333	36,225	120,737		
	橋りょう特殊工		人	6.667	29,190	194,609		
	普通作業員		人	6.667	18,480	123,206		
	ゴム支承（P12R）	最大反力 1620kN	個	10	3,580,000	35,800,000		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ	kg	5,981.25	122	729,712		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	3.333	43,300	144,318		
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		17,418		
	計					37,130,000		
	単価					3,713,000	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	概要
	ゴム支承Bタイプ据付	0.098m3/個 標準					10		2,352,000
	橋りょう世話役		人	3.333	36,225		120,737		
	橋りょう特殊工		人	6.667	29,190		194,609		
	普通作業員		人	6.667	18,480		123,206		
	ゴム支承（P13L）	最大反力 1760kN	個	10	2,270,000		22,700,000		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ	kg	1,837.5	122		224,175		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	3.333	43,300		144,318		
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1			12,955		
	計						23,520,000		
	単価						2,352,000	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	概要
	ゴム支承Bタイプ据付	0.098m3/個 標準					10		2,352,000
	橋りょう世話役		人	3.333	36,225		120,737		
	橋りょう特殊工		人	6.667	29,190		194,609		
	普通作業員		人	6.667	18,480		123,206		
	ゴム支承（P13R）	最大反力 1750kN	個	10	2,270,000		22,700,000		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ	kg	1,837.5	122		224,175		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	3.333	43,300		144,318		
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1			12,955		
	計						23,520,000		
	単価						2,352,000	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	概要
	ゴム支承Bタイプ据付	0.098m3/個 標準					10		2,352,000
	橋りょう世話役		人	3.333	36,225		120,737		
	橋りょう特殊工		人	6.667	29,190		194,609		
	普通作業員		人	6.667	18,480		123,206		
	ゴム支承（P14L）	最大反力 1720kN	個	10	2,270,000		22,700,000		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ	kg	1,837.5	122		224,175		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	3.333	43,300		144,318		
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1			12,955		
	計						23,520,000		
	単価						2,352,000	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	概要
	ゴム支承Bタイプ据付	0.098m3/個 標準					10		2,352,000
	橋りょう世話役		人	3.333	36,225		120,737		
	橋りょう特殊工		人	6.667	29,190		194,609		
	普通作業員		人	6.667	18,480		123,206		
	ゴム支承（P14R）	最大反力 1660kN	個	10	2,270,000		22,700,000		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ	kg	1,837.5	122		224,175		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	3.333	43,300		144,318		
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1			12,955		
	計						23,520,000		
	単価						2,352,000	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	概要
	ゴム支承Bタイプ据付	0.162m3/個 標準					10		3,747,000
	橋りょう世話役		人	3.333	36,225		120,737		
	橋りょう特殊工		人	6.667	29,190		194,609		
	普通作業員		人	6.667	18,480		123,206		
	ゴム支承 (P15)	最大反力 1600kN	個	10	3,650,000		36,500,000		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ	kg	3,037.5	122		370,575		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	3.333	43,300		144,318		
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1			16,555		
	計						37,470,000		
	単価						3,747,000	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	架設機械据付		単位	回	数量	1	単価	4,032,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			10.5	36,225	380,362		
			人	10.5	36,225	380,362		
	橋りょう特殊工			63	29,190	1,838,970		
			人	63	29,190	1,838,970		
	普通作業員			31.5	18,480	582,120		
			人	31.5	18,480	582,120		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	120t吊		6	205,000	1,230,000		
			日	6	205,000	1,230,000		
	諸雑費 (まるめ)			1		548		
			式	1		548		
	計					4,032,000		
						4,032,000		
	単価					4,032,000		
						4,032,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	主桁架設（架設桁）（P9～P10径間外桁G1）	支間20m以上35m未満 桁1本当り質量115.0t/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	361,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役			13.53	36,225	490,124			361,100
			人	13.53	36,225	490,124			
	橋りょう特殊工			81.2	29,190	2,370,228			
			人	81.2	29,190	2,370,228			
	普通作業員			40.6	18,480	750,288			
			人	40.6	18,480	750,288			
	諸雑費（まるめ）			1		360			
			式	1		360			
	計					3,611,000			
						3,611,000			
	単価					361,100			
						361,100		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	主桁架設（架設桁）（P9～P10径間中桁G2）	支間20m以上35m未満 桁1本当り質量115.0t/本	単位	本	数量	10	10	361,000	361,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役			13.52	36,225	489,762				
		人	13.52	36,225	489,762				
橋りょう特殊工			81.17	29,190	2,369,352				
		人	81.17	29,190	2,369,352				
普通作業員			40.59	18,480	750,103				
		人	40.59	18,480	750,103				
諸雑費（まるめ）			1		783				
		式	1		783				
計					3,610,000				
					3,610,000				
単価					361,000				
					361,000			円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	主桁架設（架設桁）（P9～P10径間中桁G3）	支間20m以上35m未満 桁1本当り質量115.2t/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	361,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役			13.55	36,225	490,848			361,600
			人	13.55	36,225	490,848			
	橋りょう特殊工			81.31	29,190	2,373,438			
			人	81.31	29,190	2,373,438			
	普通作業員			40.66	18,480	751,396			
			人	40.66	18,480	751,396			
	諸雑費（まるめ）			1		318			
			式	1		318			
	計					3,616,000			
						3,616,000			
	単価					361,600			
						361,600		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	主桁架設（架設桁）（P9～P10径間 中桁G4）	支間20m以上35m未満 桁1本当り質量115.4t/本	単位	本	数量	10	10	単価	362,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役			13.57	36,225	491,573			362,200
			人	13.57	36,225	491,573			
	橋りょう特殊工			81.45	29,190	2,377,525			
			人	81.45	29,190	2,377,525			
	普通作業員			40.72	18,480	752,505			
			人	40.72	18,480	752,505			
	諸雑費（まるめ）			1		397			
			式	1		397			
	計					3,622,000			
						3,622,000			
	単価					362,200			
						362,200		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	主桁架設 (架設桁) (P9~P10径間 中桁G5)	支間20m以上35m未満 桁1本当り質量115.6t/本	単位	本	数量	10	単価	362,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			13.59	36,225	492,297		
			人	13.59	36,225	492,297		
	橋りょう特殊工			81.58	29,190	2,381,320		
			人	81.58	29,190	2,381,320		
	普通作業員			40.79	18,480	753,799		
			人	40.79	18,480	753,799		
	諸雑費 (まるめ)			1		584		
			式	1		584		
	計					3,628,000		
						3,628,000		
	単価					362,800		
						362,800	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	主桁架設（架設桁）（P9～P10径間外桁G6）	支間20m以上35m未満 桁1本当り質量116.0t/本	単位	本	数量	10	10	364,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	橋りょう世話役			13.64	36,225	494,109		364,100
			人	13.64	36,225	494,109		
	橋りょう特殊工			81.88	29,190	2,390,077		
			人	81.88	29,190	2,390,077		
	普通作業員			40.94	18,480	756,571		
			人	40.94	18,480	756,571		
	諸雑費（まるめ）			1		243		
			式	1		243		
	計					3,641,000		
						3,641,000		
	単価					364,100		
						364,100		円/本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-77号	主桁架設（架設桁）（P10～P11径間 外桁G1, G6）	支間20m以上35m未満 桁1本当り質量116.1t/本	単位	本	数量	1	単価	364,500
						1		364,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁架設（架設桁）		プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 116.1t/本		1	364,500	364,500	WB471780	
			本	1	364,500	364,500	単- 317号	
計						364,500		
単価						364,500		
						364,500	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-78号	主桁架設（架設桁）（P10～P11径間 中桁G2～G5）	支間20m以上35m未満 桁1本当り質量115.9t/本	単位	本	数量	1	単価	364,000
						1		364,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁架設（架設桁）		プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 115.9t/本		1	364,000	364,000	WB471780	
			本	1	364,000	364,000	単- 318号	
計						364,000		
単価						364,000		
						364,000	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	主桁架設（架設桁）（P11～P12径間 外桁G1, G6）	支間20m以上35m未満 桁1本当り質量116.4t/本	単位	本	数量	1	単価	365,300
						1		365,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁架設（架設桁）		プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 116.4t/本		1	365,300	365,300	WB471780	
			本	1	365,300	365,300	単- 319号	
計						365,300		
単価						365,300		
						365,300	円/本	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	主桁架設（架設桁）（P11～P12径間 中桁G2～G5）	支間20m以上35m未満 桁1本当り質量116.1t/本	単位	本	数量	1	単価	364,500
						1		364,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁架設（架設桁）		プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 116.1t/本		1	364,500	364,500	WB471780	
			本	1	364,500	364,500	単- 317号	
計						364,500		
単価						364,500		
						364,500	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-81号	主桁架設（架設桁）（P12～P13径間 外桁G1, G6）	支間35m以上45m以下 桁1本当り質量153.5t/本	単位	本	数量	1	単価	365,800
						1		365,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁架設（架設桁）		プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下 153.5t/本		1	365,800	365,800	WB471780	
			本	1	365,800	365,800	単- 320号	
計						365,800		
単価						365,800		
						365,800	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-82号	主桁架設（架設桁）（P12～P13径間 中桁G2～G5）	支間35m以上45m以下 桁1本当り質量153.2t/本	単位	本	数量	1	単価	365,000
						1		365,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁架設（架設桁）		プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下 153.2t/本		1	365,000	365,000	WB471780	
			本	1	365,000	365,000	単- 321号	
計						365,000		
単価						365,000		
						365,000	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-83号	主桁架設（架設桁）（P13～P14径間 外桁G1, G6）	支間35m以上45m以下 桁1本当り質量155.3t/本	単位	本	数量	1	単価	370,100
						1		370,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁架設（架設桁）		プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下 155.3t/本		1	370,100	370,100	WB471780	
			本	1	370,100	370,100	単- 322号	
計						370,100		
単価						370,100		
						370,100	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-84号	主桁架設（架設桁）（P13～P14径間 中桁G2～G5）	支間35m以上45m以下 桁1本当り質量155.1t/本	単位	本	数量	1	単価	369,600
						1		369,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁架設（架設桁）		プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下 155.1t/本		1	369,600	369,600	WB471780	
			本	1	369,600	369,600	単- 323号	
計						369,600		
単価						369,600		
						369,600	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-85号	主桁架設（架設桁）（P14～P15径間 外桁G1）	支間35m以上45m以下 桁1本当り質量150.8t/本	単位	本	数量	1	単価	359,200
						1		359,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁架設（架設桁）		プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下 150.8t/本		1	359,200	359,200	WB471780	
			本	1	359,200	359,200	単- 324号	
計						359,200		
単価						359,200		
						359,200	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-86号	主桁架設（架設桁）（P14～P15径間 中桁G2）	支間35m以上45m以下 桁1本当り質量151.6t/本	単位	本	数量	1	単価	361,300
						1		361,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁架設（架設桁）		プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下 151.6t/本		1	361,300	361,300	WB471780	
			本	1	361,300	361,300	単- 325号	
計						361,300		
単価						361,300		
						361,300	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-87号	主桁架設（架設桁）（P14～P15径間 中桁G3）	支間35m以上45m以下 桁1本当り質量152.6t/本	単位	本	数量	1	単価	363,700
						1		363,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁架設（架設桁）		プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下 152.6t/本		1	363,700	363,700	WB471780	
			本	1	363,700	363,700	単- 326号	
計						363,700		
単価						363,700		
						363,700	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-88号	主桁架設（架設桁）（P14～P15径間 中桁G4）	支間35m以上45m以下 桁1本当り質量153.7t/本	単位	本	数量	1	単価	366,100
						1		366,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁架設（架設桁）		プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下 153.7t/本		1	366,100	366,100	WB471780	
			本	1	366,100	366,100	単- 327号	
計						366,100		
単価						366,100		
						366,100	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-89号	主桁架設（架設桁）（P14～P15径間 中桁G5）	支間35m以上45m以下 桁1本当り質量154.7t/本	単位	本	数量	1	単価	368,500
						1		368,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁架設（架設桁）		プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下 154.7t/本		1	368,500	368,500	WB471780	
			本	1	368,500	368,500	単- 328号	
計						368,500		
単価						368,500		
						368,500	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-90号	主桁架設（架設桁）（P14～P15径間 外桁G6）	支間35m以上45m以下 桁1本当り質量156.1t/本	単位	本	数量	1	単価	372,000
						1		372,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁架設（架設桁）		プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下 156.1t/本		1	372,000	372,000	WB471780	
			本	1	372,000	372,000	単- 329号	
計						372,000		
単価						372,000		
						372,000	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	架設機械移動（支間20以上45m以下）	単位	回	数量	単価	金額	単価	705,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2	36,225	72,450		
	橋りょう特殊工		人	16	29,190	467,040		
	普通作業員		人	9	18,480	166,320		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					705,900		
	単価					705,900	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	アンカー工（架設）	既設構造物設置式	単位	箇所	数量	1	単価	69,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0.4	36,225	14,490		
			人	0.4	36,225	14,490		
	橋りょう特殊工			0.8	29,190	23,352		
			人	0.8	29,190	23,352		
	普通作業員			1	18,480	18,480		
			人	1	18,480	18,480		
	諸雑費（率+まるめ） 24%			1		13,508		
			式	1		13,508		
	計					69,830		
						69,830		
	単価					69,830		円/箇所
						69,830		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	架設機械引戻し		単位	回	数量	1	単価	2,824,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			8	36,225	289,800		
			人	8	36,225	289,800		
	橋りょう特殊工			64	29,190	1,868,160		
			人	64	29,190	1,868,160		
	普通作業員			36	18,480	665,280		
			人	36	18,480	665,280		
	諸雑費（まるめ）			1		760		
			式	1		760		
	計					2,824,000		
						2,824,000		
	単価					2,824,000		
						2,824,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	架設機械解体		単位	回	数量	1	単価	2,266,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			7	36,225	253,575		
			人	7	36,225	253,575		
	橋りょう特殊工			42	29,190	1,225,980		
			人	42	29,190	1,225,980		
	普通作業員			21	18,480	388,080		
			人	21	18,480	388,080		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊 (長期割引無 賃料補正1.25)		4	99,370	397,480		WYB00431
			日	4	99,370	397,480		単- 330号
	諸雑費 (まるめ)			1		885		
			式	1		885		
	計					2,266,000		
						2,266,000		
	単価					2,266,000		
						2,266,000		円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	軌道設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	9,306
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役	人		0.6	36,225		21,735	
	橋りょう特殊工	人		2	29,190		58,380	
	普通作業員	人		0.7	18,480		12,936	
	諸雑費（まるめ）	式		1			9	
	計						93,060	
	単価						9,306	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	架設機械器具経費（架設桁）	プレキャストセグメント桁 230m	単位	供用日	数量	1	単価	323,200
						1		323,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
架設桁設備損料		日	1	96,550	96,550	WYB00433		
		日	1	96,550	96,550	単- 331号		
桁吊り装置設備損料		日	1	132,700	132,700	WYB00434		
		日	1	132,700	132,700	単- 332号		
横取設備損料		日	1	29,120	29,120	WYB00435		
		日	1	29,120	29,120	単- 333号		
引出し設備損料		日	1	26,750	26,750	WYB00436		
		日	1	26,750	26,750	単- 334号		
桁吊り門構移動装置	定格30t以下用	日	1	6,740	6,740	WYB00437		
		日	1	6,740	6,740	単- 335号		
軌道設備損料	30kg/m	日・m	230	20.4	4,692			
		日・m	230	20.4	4,692			
諸雑費（率+まるめ） 9%		式	1		26,648			
		式	1		26,648			
計					323,200			
					323,200			
単価					323,200	円/供用日		
					323,200			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	ベント設備 設置・撤去	ラフテレンクレーン 13.5t 発動発電機	単位	t	数量	1	単価	45,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.25	36,225	9,056		
	橋りょう特殊工		人	1.25	29,190	36,487		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		447		
	計					45,990		
	単価					45,990	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	ベント設備損料	25日 2m以上30m以下(足場有)	単位	t	数量	1	単価	20,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ベント設備 損料		t・日	25	761	19,025			
ベント設備 損料		t・日	25	45.66	1,141			
諸雑費(まるめ)		式	1		4			
計					20,170			
単価					20,170	円/t		

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0
単-99号	架設工具損料		単位	供用日	数量	1	単価	9,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用架設工具損料 鋼橋		供用日	1	9,830	9,830		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,830		
	単価					9,830	円／供用日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0
単-100号	発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 25KVA	単位	供用日	数量	1	単価	1,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA	日	1	1,960	1,960		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,960		
	単価					1,960	円／供用日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0
単-101号	移動式クレーン運転費（賃料）	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	日	数量	1	43,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1	43,300	43,300	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						43,300	
単価						43,300	円/日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0
単-102号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	9,378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	9,378.2	9,378	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						9,378	
単価						9,378	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	4,700		470,000	
計							470,000	
単価							4,700	円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	横組鉄筋工	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	245,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.8	23,520	18,816			
鉄筋工		人	3.8	23,625	89,775			
普通作業員		人	1.7	18,480	31,416			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.05	94,000	98,700			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		6,993			
計					245,700			
単価					245,700	円／t		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	横組鉄筋工	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	243,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.8	23,520	18,816			
鉄筋工		人	3.8	23,625	89,775			
普通作業員		人	1.7	18,480	31,416			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.05	92,000	96,600			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		6,993			
計					243,600			
単価					243,600	円/t		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額	D16	単位	t	数量	1	単価	78,000
						1		78,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額	D16		1	78,000	78,000		
			t	1	78,000	78,000		
	計					78,000		
						78,000		
	単価					78,000	円/t	
						78,000		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額	D19~25	単位	t	数量	1	単価	73,000
						1		73,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額	D19~D25		1	73,000	73,000		
			t	1	73,000	73,000		
	計					73,000		
						73,000		
	単価					73,000	円/t	
						73,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	横組コンクリート工	プレテンション桁・ポストテンション桁 30-12-25(20) (早強) 有 配管打設 無	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	82,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	2.9	36,225	105,052			
	特殊作業員		人	4	21,315	85,260			
	型わく工		人	9.3	24,045	223,618			
	普通作業員		人	9.1	18,480	168,168			
	生コンクリート 早強	30-12-25(20)	m 3	10.5	16,750	175,875			
	コンクリートポンプ車運転	配管式90~100m3/h 無	時間	1.5	11,650	17,475		WK470090 単- 336号	
	諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		52,352			
	計					827,800			
	単価					82,780		円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	横組コンクリート工	プレテンション桁・ポストテンション桁 30-12-25(20) (早強) 有 配管打設 有 21m	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	83,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	2.9	36,225	105,052			
	特殊作業員		人	4	21,315	85,260			
	型わく工		人	9.3	24,045	223,618			
	普通作業員		人	9.1	18,480	168,168			
	生コンクリート 早強	30-12-25(20)	m ³	10.5	16,750	175,875			
	コンクリートポンプ車運転	配管式90~100m ³ /h 有 21m	時間	1.5	12,000	18,000		WK470090 単- 337号	
	圧送管組立・撤去費 (PC橋架設工)	21m	m ³	10	447.2	4,472		WB474050 単- 338号	
	諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		52,355			
	計					832,800			
	単価					83,280		円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	P C 工（P E シース）	ボ ステンション桁 シングルストレッドシステム 570kN(60t) (1S21.8)	単位	m	数量	100	100	3,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0.67	36,225	24,270		3,288
			人	0.67	36,225	24,270		
	橋りょう特殊工			3.1	29,190	90,489		
			人	3.1	29,190	90,489		
	普通作業員			1.8	18,480	33,264		
			人	1.8	18,480	33,264		
	P C 鋼より線	1 S 2 1 . 8 (S W P R 1 9)		260.61	404	105,286		
			k g	260.61	404	105,286		
	諸雑費（率+まるめ） 51%			1		75,491		
			式	1		75,491		
	計					328,800		
	単価					328,800		
						3,288		
						3,288	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	緊張工 (床版部) (定着具:長方形)	シングルストレートシステム 570kN(600t) (1S21.8)	単位	ケーブル	数量	441	単価	30,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊張工		シングルストレートシステム 570kN(60t) (1S21.8) 緊張用定着装置	ケーブル	441	6,303	2,779,623	WB473940	
P C 鋼材 定着装置 (長方形 異形)		180×100×30~34 89° 27' 11"	組	126	12,300	1,549,800	単- 339号	
P C 鋼材 定着装置 (長方形 異形)		180×100×30~34 89° 27' 11" ~90° 32' 49"	組	8	12,300	98,400		
P C 鋼材 定着装置 (長方形 異形)		180×100×30~34 88° 44' 34"	組	158	12,300	1,943,400		
P C 鋼材 定着装置 (長方形 異形)		180×100×28~36 87° 45' 21"	組	132	12,300	1,623,600		
P C 鋼材 定着装置 (長方形 異形)		180×100×28~36 87° 28' 04"	組	134	12,300	1,648,200		
P C 鋼材 定着装置 (長方形 異形)		180×100×29~35 88° 11' 20"	組	160	12,300	1,968,000		
P C 鋼材 定着装置 (長方形 異形)		180×100×23~41 84° 24' 21"	組	118	12,300	1,451,400		
P C 鋼材 定着装置 (長方形 異形)		180×100×23~41 84° 24' 21" ~91° 53' 10"	組	22	12,300	270,600		
P C 鋼材 定着装置 (長方形 異形)		180×100×23~41 91° 53' 10"	組	24	12,300	295,200		
計						13,628,223		
						13,628,223		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	緊張工（床版部）（定着具：長方形）	シングルストレートシステム 570kN(600t) (1S21.8)	単位	ケーブル	数量	441	単価	30,900
						441		30,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					30,900		
						30,900	円/ケーブル	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	緊張工（横桁部）（定着具：正方形）	シングルストレートシステム 570kN(600t) (1S21.8)	単位	ケーブル	数量	28	27,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊張工		シングルストレートシステム 570kN(60t) (1S21.8) 緊張用定着装置	ケーブル	28	6,303	176,484	WB473940
P C 鋼材 定着装置（正方形）		135×135×28	組	32	9,700	310,400	単- 339号
P C 鋼材 定着装置（正方形 異形）		135×135×25～31 89° 27' 11"	組	4	11,560	46,240	
P C 鋼材 定着装置（正方形 異形）		135×135×25～31 87° 45' 21"	組	4	11,560	46,240	
P C 鋼材 定着装置（正方形 異形）		135×135×25～31 87° 28' 04"	組	4	11,560	46,240	
P C 鋼材 定着装置（正方形 異形）		135×135×26～30 88° 44' 34"	組	4	11,560	46,240	
P C 鋼材 定着装置（正方形 異形）		135×135×26～30 88° 11' 20"	組	4	11,560	46,240	
P C 鋼材 定着装置（正方形 異形）		135×135×21～35 84° 24' 21"	組	4	11,560	46,240	
計						764,324	
単価						27,290	
						27,290	円/ケーブル

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0
単-114号	機械器具損料	シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21.8) 21供用日	単位	工事	数量	1	96,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
P C 緊張ジャッキ 損料		1 S 1 7 . 8 ~ 1 S 2 1 . 8 (ポンプ含む)	供用日	21	4,600	96,600	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						96,600	
単価						96,600	円/工事

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0
単-115号	緊張工 (連結部) (定着具: 正方形)	シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21.8)	単位	ケーブル	数量	120	25,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊張工		シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21.8) 緊張用定着装置	ケーブル	120	6,303	756,360	WB473940
P C 鋼材 定着装置 (正方形)		135×135×28	組	240	9,700	2,328,000	単- 339号
計						3,084,360	
単価						25,700	円/ケーブル

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0
単-116号	機械器具損料	シングルストランドシステム 570kN(60t)(1S21.8)6供用日	単位	工事	数量		1	27,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC 緊張ジャッキ 損料		1S17.8~1S21.8 (ポンプ含む)	供用日	6	4,600	27,600		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						27,600		
単価						27,600	円/工事	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-00-00-2-0
単-117号	下地処理(表面被覆)	無し 無し 無し	単位	m ²	数量		1	1,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面被覆) 昼間		時間制約無 固定足場	m ²	1	1,077	1,077		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,077		
単価						1,077	円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.04			
						歩掛使用年月	2022.04			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-118号	プライマー塗布 (CC-A塗装, CC-B塗装)	無し 無し 無し	単位	m ²	数量	1	単価	637		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー塗布 (CC-A CC-B塗装) 昼間			時間制約無し 固定足場			m ²	1	637	637	
諸雑費 (まるめ)						式	1		0	
計									637	
単価									637	円/m ²

						単価使用年月	2022.04			
						歩掛使用年月	2022.04			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-119号	下地調整 (CC-A塗装, CC-B塗装)	無し 無し 無し	単位	m ²	数量	1	単価	1,744		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
下地調整 (CC-A CC-B塗装) 昼間			時間制約無し 固定足場			m ²	1	1,744	1,744	
諸雑費 (まるめ)						式	1		0	
計									1,744	
単価									1,744	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-00-00-2-0	
単-120号	塗装（中塗り）（CC-A塗装）	無し 無し 無し	単位	m ²	数量	1	単価	1,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装（中塗りCC-A塗装） 昼間		時間制約無し 固定足場	m ²	1	1,214	1,214		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,214		
単価						1,214	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-00-00-2-0	
単-121号	塗装（上塗り）（CC-A塗装）	無し 無し 無し	単位	m ²	数量	1	単価	1,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装（上塗りCC-A塗装） 昼間		時間制約無し 固定足場	m ²	1	1,327	1,327		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,327		
単価						1,327	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.04	
							歩掛使用年月	2022.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	塗装（中塗り）（CC-B塗装）	無し 無し 無	単位	m ²	数量		1	単価	1,296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗装（中塗りCC-B塗装） 昼間		時間制約無 固定足場	m ²	1	1,296	1,296			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1,296			
単価						1,296	円/m ²		

							単価使用年月	2022.04	
							歩掛使用年月	2022.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	塗装（上塗り）（CC-B塗装）	無し 無し 無	単位	m ²	数量		1	単価	1,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗装（上塗りCC-B塗装） 昼間		時間制約無 固定足場	m ²	1	1,345	1,345			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1,345			
単価						1,345	円/m ²		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-124号	排水柵 534×400×485	排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		112,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水柵		排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下		0	0	0	CB422710	
			箇所	1	112,800	112,800		
計						0		
						112,800		
単価						0		
						112,800	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-125号	排水柵 534×400×565	排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		114,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水柵		排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下		0	0	0	CB422710	
			箇所	1	114,800	114,800		
計						0		
						114,800		
単価						0		
						114,800	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-126号	排水柵 534×400×585	排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		115,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水柵		排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下		0	0	0	CB422710	
			箇所	1	115,800	115,800		
計						0		
						115,800		
単価						0		
						115,800	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-127号	排水柵 534×400×595	排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		115,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水柵		排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下		0	0	0	CB422710	
			箇所	1	115,800	115,800		
計						0		
						115,800		
単価						0		
						115,800	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-128号	排水柵 534×400×635	排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		117,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水柵		排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下		0	0	0	CB422710	
			箇所	1	117,800	117,800		
計						0		
						117,800		
単価						0		
						117,800	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-129号	排水柵 534×400×685	排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		121,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水柵		排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下		0	0	0	CB422710	
			箇所	1	121,800	121,800		
計						0		
						121,800		
単価						0		
						121,800	円/箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-130号	直管（VP200 スリーブ付）（材料費）	TS-1 L=4.000m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		12,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直管（VP200 スリーブ付）上部		TS-1 L=4.000m		0	0	0		
			本	1	12,800	12,800		
計						0		
						12,800		
単価						0		
						12,800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-131号	直管（VP200 スリーブ付）（材料費）	TS-2 L=3.410m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直管（VP200 スリーブ付）上部		TS-2 L=3.410m		0	0	0		
			本	1	10,900	10,900		
計						0		
						10,900		
単価						0		
						10,900	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-132号	直管（VP200 スリーブ付）（材料費）	TS-5 L=3.401m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		10,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直管（VP200 スリーブ付）上部		TS-5 L=3.401m		0	0	0		
			本	1	10,800	10,800		
計						0		
						10,800		
単価						0		
						10,800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-133号	直管（VP200 スリーブ付）（材料費）	TS-7 L=3.101m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		9,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直管（VP200 スリーブ付）上部		TS-7 L=3.101m		0	0	0		
			本	1	9,920	9,920		
計						0		
						9,920		
単価						0		
						9,920	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-134号	直管（VP200 スリーブ付）（材料費）	TS-4 L=2.808m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		8,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直管（VP200 スリーブ付）上部		TS-4 L=2.808m		0	0	0		
			本	1	8,980	8,980		
計						0		
						8,980		
単価						0		
						8,980	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-135号	直管（VP200 スリーブ付）（材料費）	TS-3 L=2.737m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		8,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直管（VP200 スリーブ付）上部		TS-3 L=2.737m		0	0	0		
			本	1	8,750	8,750		
計						0		
						8,750		
単価						0		
						8,750	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-136号	直管（VP200 スリーブ付）（材料費）	TS-4' L=2.387m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		7,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直管（VP200 スリーブ付）上部		TS-4' L=2.387m		0	0	0		
			本	1	7,630	7,630		
計						0		
						7,630		
単価						0		
						7,630	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-137号	直管（VP200 スリーブ付）（材料費）	TS-3' L=2.307m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		7,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直管（VP200 スリーブ付）上部		TS-3' L=2.307m		0	0	0		
			本	1	7,380	7,380		
計						0		
						7,380		
単価						0		
						7,380	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-138号	直管（VP200 スリーブ付）（材料費）	TS-2' L=2.286m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		7,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直管（VP200 スリーブ付）上部		TS-2' L=2.286m		0	0	0		
			本	1	7,310	7,310		
計						0		
						7,310		
単価						0		
						7,310	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-139号	直管（VP200 スリーブ付）（材料費）	TS-6 L=2.005m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		6,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直管（VP200 スリーブ付）上部		TS-6 L=2.005m		0	0	0		
			本	1	6,410	6,410		
計						0		
						6,410		
単価						0		
						6,410	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-140号	曲管（VP200 スリーブ付）（材料費）	L-1	単位	本	数量	0	単価	0
						1		86,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管（VP200 スリーブ付）上部		L-1		0	0	0		
			本	1	86,500	86,500		
計						0		
						86,500		
単価						0		
						86,500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-141号	曲管（VP200 スリーブ付）（材料費）	L-2	単位	本	数量	0	単価	0
						1		86,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管（VP200 スリーブ付）上部		L-2		0	0	0		
			本	1	86,500	86,500		
計						0		
						86,500		
単価						0		
						86,500	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-142号	曲管（VP200 スリーブ付）（材料費）	L-3	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		86,500	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	曲管（VP200 スリーブ付）上部	L-3		0	0	0			
			本	1	86,500	86,500			
	計					0			
						86,500			
	単価					0			
						86,500	円／本		

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-143号	曲管（VP200 スリーブ付）（材料費）	L-1'	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		126,700	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	曲管（VP200 スリーブ付）上部	L-1'		0	0	0			
			本	1	126,700	126,700			
	計					0			
						126,700			
	単価					0			
						126,700	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-144号	曲管（VP200 スリーブ付）（材料費）	L-2'	単位	本	数量	0	単価	0
						1		114,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	曲管（VP200 スリーブ付）上部	L-2'		0	0	0		
			本	1	114,400	114,400		
	計					0		
						114,400		
	単価					0		
						114,400	円／本	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	曲管（VP200 スリーブ付）（材料費）	L-3'	単位	本	数量	0	単価	0
						1		126,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	曲管（VP200 スリーブ付）上部	L-3'		0	0	0		
			本	1	126,700	126,700		
	計					0		
						126,700		
	単価					0		
						126,700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-146号	曲管（VP200 スリーブ付）（材料費）	T-1	単位	本	数量	0	単価	0
						1		100,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管（VP200 スリーブ付）上部		T-1		0	0	0		
			本	1	100,300	100,300		
計						0		
						100,300		
単価						0		
						100,300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-147号	曲管（VP200 スリーブ付）（材料費）	T-2	単位	本	数量	0	単価	0
						1		105,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管（VP200 スリーブ付）上部		T-2		0	0	0		
			本	1	105,900	105,900		
計						0		
						105,900		
単価						0		
						105,900	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-148号	曲管（VP200 スリーブ付）（材料費）	T-3	単位	本	数量	0	単価	0
						1		105,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管（VP200 スリーブ付）上部		T-3		0	0	0		
			本	1	105,900	105,900		
計						0		
						105,900		
単価						0		
						105,900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-149号	曲管（VP200 スリーブ付）（材料費）	T-1'	単位	本	数量	0	単価	0
						1		100,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管（VP200 スリーブ付）上部		T-1'		0	0	0		
			本	1	100,300	100,300		
計						0		
						100,300		
単価						0		
						100,300	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-150号	曲管（VP200 スリーブ付）（材料費）	T-2'	単位	本	数量	0	単価	0
						1		105,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管（VP200 スリーブ付）上部		T-2'		0	0	0		
			本	1	105,900	105,900		
計						0		
						105,900		
単価						0		
						105,900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-151号	曲管（VP200 スリーブ付）（材料費）	Y-1	単位	本	数量	0	単価	0
						1		145,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管（VP200 スリーブ付）上部		Y-1		0	0	0		
			本	1	145,600	145,600		
計						0		
						145,600		
単価						0		
						145,600	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-152号	曲管（VP200 スリーブ付）（材料費）	SS-1	単位	本	数量	0	単価	0
						1		211,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管（VP200 スリーブ付）上部		SS-1		0	0	0		
			本	1	211,500	211,500		
計						0		
						211,500		
単価						0		
						211,500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-153号	伸縮管（材料費）	EXP	単位	個	数量	0	単価	0
						1		39,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮管		EXP		0	0	0		
			個	1	39,500	39,500		
計						0		
						39,500		
単価						0		
						39,500	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-154号	排水管蓋（材料費）	VP200A用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管蓋		VP200A用		0	0	0		
			個	1	7,200	7,200		
計						0		
						7,200		
単価						0		
						7,200	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-155号	取付金具（ブラケット）（材料費）	B-1 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、アンカーボルト含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		22,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具（ブラケット）上部		B-1 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、コンクリートアンカー含む		0	0	0		
			組	1	22,800	22,800		
計						0		
						22,800		
単価						0		
						22,800	円／組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-156号	取付金具(ブラケット) (材料費)	B-2 溶融亜鉛メッキ ボルト・ナット、アンカーボルト含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		25,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具(ブラケット)上部		B-2 溶融亜鉛メッキ ボルト・ナット、コンクリートアンカー含む		0	0	0		
			組	1	25,100	25,100		
計						0		
						25,100		
単価						0		
						25,100	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-157号	取付金具(ブラケット) (材料費)	B-3 溶融亜鉛メッキ ボルト・ナット、アンカーボルト含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		26,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具(ブラケット)上部		B-3 溶融亜鉛メッキ ボルト・ナット、コンクリートアンカー含む		0	0	0		
			組	1	26,900	26,900		
計						0		
						26,900		
単価						0		
						26,900	円/組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-158号	取付金具(ブラケット) (材料費)	B-4 溶融亜鉛メッキ ボルト・ナット、アンカーボルト含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		22,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具(ブラケット)上部		B-4 溶融亜鉛メッキ ボルト・ナット、コンクリートアンカー含む		0	0	0		
			組	1	22,300	22,300		
計						0		
						22,300		
単価						0		
						22,300	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-159号	取付金具(ブラケット) (材料費)	B-1' 溶融亜鉛メッキ ボルト・ナット、アンカーボルト含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		29,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具(ブラケット)上部		B-1' 溶融亜鉛メッキ ボルト・ナット、コンクリートアンカー含む		0	0	0		
			組	1	29,000	29,000		
計						0		
						29,000		
単価						0		
						29,000	円/組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-160号	取付金具(ブラケット) (材料費)	B-2' 溶融亜鉛メッキ ホール・ナット、アンカーホルト含む	単位	組	数量	0		0
						1		26,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	取付金具(ブラケット)上部	B-2' 溶融亜鉛メッキ ホール・ナット、コンクリートアンカー含む		0	0	0		
			組	1	26,500	26,500		
	計					0		
						26,500		
	単価					0		
						26,500	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-161号	取付金具(ブラケット) (材料費)	B-3' 溶融亜鉛メッキ ホール・ナット、アンカーホルト含む	単位	組	数量	0		0
						1		26,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	取付金具(ブラケット)上部	B-3' 溶融亜鉛メッキ ホール・ナット、コンクリートアンカー含む		0	0	0		
			組	1	26,800	26,800		
	計					0		
						26,800		
	単価					0		
						26,800	円/組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-162号	取付金具(サポート) (材料費)	S-1 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、アンカーボルト含む	単位	組	数量	0		0
						1		8,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具(サポート)上部		S-1 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、コンクリートアンカー含む		0	0	0		
			組	1	8,120	8,120		
	計					0		
						8,120		
	単価					0		
						8,120	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-163号	取付金具(サポート) (材料費)	S-2 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、アンカーボルト含む	単位	組	数量	0		0
						1		8,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具(サポート)上部		S-2 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、コンクリートアンカー含む		0	0	0		
			組	1	8,450	8,450		
	計					0		
						8,450		
	単価					0		
						8,450	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-164号	取付金具(サポート) (材料費)	S-3 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、アンカーボルト含む	単位	組	数量	0		0
						1		8,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具(サポート)上部		S-3 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、コンクリートアンカー含む		0	0	0		
			組	1	8,820	8,820		
	計					0		
						8,820		
	単価					0		
						8,820	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-165号	取付金具(サポート) (材料費)	S-4 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、アンカーボルト含む	単位	組	数量	0		0
						1		8,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具(サポート)上部		S-4 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、コンクリートアンカー含む		0	0	0		
			組	1	8,320	8,320		
	計					0		
						8,320		
	単価					0		
						8,320	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-166号	取付金具(サポート) (材料費)	S-5 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、アンカーボルト含む	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	取付金具(サポート)上部	S-5 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、コンクリートアンカー含む		0	0	0		
			組	1	9,380	9,380		
	計					0		
						9,380		
	単価					0		
						9,380	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-167号	取付金具(サポート) (材料費)	S-6 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、アンカーボルト含む	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	取付金具(サポート)上部	S-6 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、コンクリートアンカー含む		0	0	0		
			組	1	8,780	8,780		
	計					0		
						8,780		
	単価					0		
						8,780	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-168号	取付金具(サポート) (材料費)	S-7 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、アンカーボルト含む	単位	組	数量	0		0
						1		7,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具(サポート)上部		S-7 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、コンクリートアンカー含む		0	0	0		
			組	1	7,950	7,950		
	計					0		
						7,950		
	単価					0		
						7,950	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-169号	取付金具(サポート) (材料費)	S-8 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、アンカーボルト含む	単位	組	数量	0		0
						1		7,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具(サポート)上部		S-8 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、コンクリートアンカー含む		0	0	0		
			組	1	7,650	7,650		
	計					0		
						7,650		
	単価					0		
						7,650	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-170号	取付金具(サポート) (材料費)	S-1' 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、アンカーボルト含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		9,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具(サポート)上部		S-1' 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、コンクリートアンカー含む		0	0	0		
			組	1	9,930	9,930		
	計					0		
						9,930		
	単価					0		
						9,930	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-171号	取付金具(サポート) (材料費)	S-2' 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、アンカーボルト含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		10,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具(サポート)上部		S-2' 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、コンクリートアンカー含む		0	0	0		
			組	1	10,500	10,500		
	計					0		
						10,500		
	単価					0		
						10,500	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-172号	取付金具(サポート) (材料費)	S-3' 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、アンカーボルト含む	単位	組	数量	0		0
						1		9,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具(サポート)上部		S-3' 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、コンクリートアンカー含む		0	0	0		
			組	1	9,150	9,150		
計						0		
						9,150		
単価						0		
						9,150	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-173号	取付金具(サポート) (材料費)	S-4' 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、アンカーボルト含む	単位	組	数量	0		0
						1		9,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具(サポート)上部		S-4' 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、コンクリートアンカー含む		0	0	0		
			組	1	9,600	9,600		
計						0		
						9,600		
単価						0		
						9,600	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-174号	取付金具(サポート) (材料費)	S-5' 溶融亜鉛メッキ ボルト・ナット、アンカーボルト含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		9,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具(サポート) 上部		S-5' 溶融亜鉛メッキ ボルト・ナット、コンクリートアンカー含む		0	0	0		
			組	1	9,260	9,260		
計						0		
						9,260		
単価						0		
						9,260	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-175号	取付金具(サポート) (材料費)	S-6' 溶融亜鉛メッキ ボルト・ナット、アンカーボルト含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		9,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具(サポート) 上部		S-6' 溶融亜鉛メッキ ボルト・ナット、コンクリートアンカー含む		0	0	0		
			組	1	9,660	9,660		
計						0		
						9,660		
単価						0		
						9,660	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	排水管設置	VP管 100mm未満	単位	m	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
特殊作業員			人	0.3	23,520	7,056			
普通作業員			人	0.9	21,315	19,183			
諸雑費（まるめ）			人	0.6	18,480	11,088			
			式	1		3			
計						0			
						37,330			
単価						0			
						3,733		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	床版水抜パイプ据付	VP管 外径 60mm未満	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
特殊作業員			人	0.1	23,520	2,352			
普通作業員			人	0.1	21,315	2,131			
諸雑費（率+まるめ） 15%			人	0.3	18,480	5,544			
			式	1		1,503			
計						0			
						11,530			
単価						0			
						11,530		円/箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-178号	直管（VP40 スリーブ付）（材料費）	L=4.000m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直管（VP40 スリーブ付）		L=4.000m		0	0	0		
			本	1	3,730	3,730		
計						0		
						3,730		
単価						0		
						3,730	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-179号	直管（VP40 スリーブ付）（材料費）	L=3.900m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直管（VP40 スリーブ付）		L=3.900m		0	0	0		
			本	1	3,660	3,660		
計						0		
						3,660		
単価						0		
						3,660	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-180号	直管（VP40 スリーブ付）（材料費）	L=2.900m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直管（VP40 スリーブ付）		L=2.900m		0	0	0		
			本	1	3,660	3,660		
計						0		
						3,660		
単価						0		
						3,660	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-181号	直管（VP40 スリーブ付）（材料費）	L=1.900m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直管（VP40 スリーブ付）		L=1.900m		0	0	0		
			本	1	2,960	2,960		
計						0		
						2,960		
単価						0		
						2,960	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-182号	直管（VP40 スリーブ付）（材料費）	L=1.340m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	直管（VP40 スリーブ付）	L=1.340m		0	0	0		
			本	1	2,500	2,500		
	計					0		
						2,500		
	単価					0		
						2,500	円／本	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-183号	直管（VP40 スリーブ付）（材料費）	L=1.240m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	直管（VP40 スリーブ付）	L=1.240m		0	0	0		
			本	1	2,500	2,500		
	計					0		
						2,500		
	単価					0		
						2,500	円／本	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-184号	直管 (VP40 スリーブ付) (材料費)	L=1.050m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	直管 (VP40 スリーブ付)	L=1.050m		0	0	0		
			本	1	2,500	2,500		
	計					0		
						2,500		
	単価					0		
						2,500	円/本	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-185号	直管 (VP40 スリーブ付) (材料費)	L=0.970m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	直管 (VP40 スリーブ付)	L=0.970m		0	0	0		
			本	1	2,100	2,100		
	計					0		
						2,100		
	単価					0		
						2,100	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-186号	直管（VP40 スリーブ付）（材料費）	L=0.730m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	直管（VP40 スリーブ付）	L=0.730m		0	0	0		
			本	1	2,100	2,100		
	計					0		
						2,100		
	単価					0		
						2,100	円/本	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-187号	直管（VP40 スリーブ付）（材料費）	L=0.670m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	直管（VP40 スリーブ付）	L=0.670m		0	0	0		
			本	1	2,100	2,100		
	計					0		
						2,100		
	単価					0		
						2,100	円/本	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-188号	曲管 (VP40 スリーブ付) (材料費)	L=1.900m	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		13,100	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	曲管 (VP40 スリーブ付)	L=1.900m		0	0	0			
			本	1	13,100	13,100			
	計					0			
						13,100			
	単価					0			
						13,100	円/本		

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-189号	曲管 (VP40 スリーブ付) (材料費)	L=1.800m	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		13,100	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	曲管 (VP40 スリーブ付)	L=1.800m		0	0	0			
			本	1	13,100	13,100			
	計					0			
						13,100			
	単価					0			
						13,100	円/本		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-190号	ソケット管（材料費）	VP40用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		28
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ソケット管		VP40用		0	0	0		
			個	1	28	28		
計						0		
						28		
単価						0		
						28	円/個	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-191号	エルボ管（材料費）	90° VP40用	単位	個	数量	0	単価	0
						100		38.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エルボ管		90° VP40用		0	0	0		
			個	100	38.5	3,850		
計						0		
						3,850		
単価						0		
						38.5	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-192号	チーz管（材料費）	T1 VP40用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チーz管		T1 VP40用		0	0	0		
			個	1	257	257		
計						0		
						257		
単価						0		
						257	円/個	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-193号	吊り金具（VP40用）（材料費）	T1 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、コンクリートアンカー含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		2,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊り金具（VP40用）		T1 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、ワッシャー、コンクリートアンカー含む		0	0	0		
			組	1	2,130	2,130		
計						0		
						2,130		
単価						0		
						2,130	円/組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-194号	直管（VP200 スリーブ付）（材料費）	TS-1 L=4.000m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		12,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直管（VP200 スリーブ付）下部		TS-1 L=4.000m		0	0	0		
			本	1	12,800	12,800		
計						0		
						12,800		
単価						0		
						12,800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-195号	直管（VP200 スリーブ付）（材料費）	TS-8 L=3.600m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		11,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直管（VP200 スリーブ付）下部		TS-8 L=3.600m		0	0	0		
			本	1	11,500	11,500		
計						0		
						11,500		
単価						0		
						11,500	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-196号	直管（VP200 スリーブ付）（材料費）	TS-2 L=2.900m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		9,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直管（VP200 スリーブ付）下部		TS-2 L=2.900m		0	0	0		
			本	1	9,280	9,280		
計						0		
						9,280		
単価						0		
						9,280	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-197号	直管（VP200 スリーブ付）（材料費）	TS-7 L=2.800m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		8,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直管（VP200 スリーブ付）下部		TS-7 L=2.800m		0	0	0		
			本	1	8,960	8,960		
計						0		
						8,960		
単価						0		
						8,960	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-198号	直管（VP200 スリーブ付）（材料費）	TS-3 L=2.400m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		7,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直管（VP200 スリーブ付）下部		TS-3 L=2.400m		0	0	0		
			本	1	7,680	7,680		
計						0		
						7,680		
単価						0		
						7,680	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-199号	直管（VP200 スリーブ付）（材料費）	TS-6 L=2.000m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		6,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直管（VP200 スリーブ付）下部		TS-6 L=2.000m		0	0	0		
			本	1	6,400	6,400		
計						0		
						6,400		
単価						0		
						6,400	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-200号	直管（VP200 スリーブ付）（材料費）	TS-4 L=1.550m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	直管（VP200 スリーブ付）下部	TS-4 L=1.550m		0	0	0		
			本	1	4,960	4,960		
	計					0		
						4,960		
	単価					0		
						4,960	円／本	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-201号	直管（VP200 スリーブ付）（材料費）	TS-5 L=1.500m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	直管（VP200 スリーブ付）下部	TS-5 L=1.500m		0	0	0		
			本	1	4,800	4,800		
	計					0		
						4,800		
	単価					0		
						4,800	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-202号	曲管（VP200 スリーブ付）（材料費）	L-1	単位	本	数量	0	単価	0
						1		126,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管（VP200 スリーブ付）下部		L-1		0	0	0		
			本	1	126,700	126,700		
計						0		
						126,700		
単価						0		
						126,700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-203号	曲管（VP200 スリーブ付）（材料費）	L-2	単位	本	数量	0	単価	0
						1		126,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管（VP200 スリーブ付）下部		L-2		0	0	0		
			本	1	126,700	126,700		
計						0		
						126,700		
単価						0		
						126,700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-204号	曲管（VP200 スリーブ付）（材料費）	L-3	単位	本	数量	0	単価	0
						1		114,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管（VP200 スリーブ付）下部		L-3		0		0		
			本	1	114,400	114,400		
計						0		
						114,400		
単価						0		
						114,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-205号	曲管（VP200 スリーブ付）（材料費）	L-4	単位	本	数量	0	単価	0
						1		126,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管（VP200 スリーブ付）下部		L-4		0		0		
			本	1	126,700	126,700		
計						0		
						126,700		
単価						0		
						126,700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-206号	曲管（VP200 スリーブ付）（材料費）	L-5	単位	本	数量	0	単価	0
						1		114,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管（VP200 スリーブ付）下部		L-5		0		0		
			本	1	114,400	114,400		
計						0		
						114,400		
単価						0		
						114,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-207号	曲管（VP200 スリーブ付）（材料費）	L-6	単位	本	数量	0	単価	0
						1		126,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管（VP200 スリーブ付）下部		L-6		0		0		
			本	1	126,700	126,700		
計						0		
						126,700		
単価						0		
						126,700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-208号	曲管（VP200 スリーブ付）（材料費）	L-7	単位	本	数量	0	単価	0
						1		126,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管（VP200 スリーブ付）下部		L-7		0	0	0		
			本	1	126,700	126,700		
計						0		
						126,700		
単価						0		
						126,700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-209号	曲管（VP200 スリーブ付）（材料費）	L-8	単位	本	数量	0	単価	0
						1		126,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管（VP200 スリーブ付）下部		L-8		0	0	0		
			本	1	126,700	126,700		
計						0		
						126,700		
単価						0		
						126,700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-210号	曲管（VP200 スリーブ付）（材料費）	L-9	単位	本	数量	0	単価	0
						1		114,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管（VP200 スリーブ付）下部		L-9		0		0		
			本	1	114,400	114,400		
計						0		
						114,400		
単価						0		
						114,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-211号	曲管（VP200 スリーブ付）（材料費）	L-10	単位	本	数量	0	単価	0
						1		126,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管（VP200 スリーブ付）下部		L-10		0		0		
			本	1	126,700	126,700		
計						0		
						126,700		
単価						0		
						126,700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-212号	曲管（VP200 スリーブ付）（材料費）	L-11	単位	本	数量	0	単価	0
						1		114,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管（VP200 スリーブ付）下部		L-11		0		0		
			本	1	114,400	114,400		
計						0		
						114,400		
単価						0		
						114,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-213号	曲管（VP200 スリーブ付）（材料費）	L-12	単位	本	数量	0	単価	0
						1		126,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管（VP200 スリーブ付）下部		L-12		0		0		
			本	1	126,700	126,700		
計						0		
						126,700		
単価						0		
						126,700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-214号	曲管（VP200 スリーブ付）（材料費）	L-13	単位	本	数量	0	単価	0
						1		114,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管（VP200 スリーブ付）下部		L-13		0		0		
			本	1	114,400	114,400		
計						0		
						114,400		
単価						0		
						114,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-215号	曲管（VP200 スリーブ付）（材料費）	L-14	単位	本	数量	0	単価	0
						1		126,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管（VP200 スリーブ付）下部		L-14		0		0		
			本	1	126,700	126,700		
計						0		
						126,700		
単価						0		
						126,700	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-216号	伸縮管	EXP 200A用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		58,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮管		EXP 200A用		0	0	0		
			個	1	58,500	58,500		
計						0		
						58,500		
単価						0		
						58,500	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-217号	取付金具(サポート) (材料費)	S-1 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、アンカーボルト含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		7,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具(サポート)下部		S-1 溶融亜鉛メッキボルト・ナット、コンクリートアンカー含む		0	0	0		
			組	1	7,770	7,770		
計						0		
						7,770		
単価						0		
						7,770	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	エルボ管（材料費）	45° VP200用	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エルボ管		45° VP200用		0	0	0		
			個	1	1,350	1,350		1,350
計						0		
単価						0		
						1,350	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	154,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	94,000	96,820			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,750	57,750			
	諸雑費(まるめ)		式	1		30			
	計					154,600			
	単価					154,600		円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	152,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	92,000	94,760		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,750	57,750		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		90		
	計					152,600		
	単価					152,600	円/t	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-222号	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額	D16	単位	t	数量	0	単価	0
						1		78,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額	D16		0	0	0		
			t	1	78,000	78,000		
	計					0		
						78,000		
	単価					0		
						78,000	円/t	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-223号	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額	D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		83,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額	D13		0	0	0		
			t	1	83,000	83,000		
	計					0		
						83,000		
	単価					0		
						83,000	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-224号	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額	D16	単位	t	数量	0	単価	0
						1		78,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額		D16		0	0	0		
			t	1	78,000	78,000		
計						0		
						78,000		
単価						0		
						78,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-225号	橋面用横断排水管	VP30 L=750	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面用横断排水管		VP30 L=750		0	0	0		
			本	1	1,400	1,400		
計						0		
						1,400		
単価						0		
						1,400	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-226号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	1,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	9.45	20,685	195,473		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						195,500		
単価						1,955	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-227号	硬質ビニル電線管（VE）	呼び径 54 0%	単位	m	数量	1	単価	388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管		VE 54mm	m	1	388.2	388		
計						388		
単価						388	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	波付硬質ポリエチレン管（FEP）	呼び径 50 0%	単位	m	数量	1	単価	286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質ポリエチレン電線管		FEP 50mm	m	1	286	286		
計						286		
単価						286	円/m	

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	3,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	15.75	20,685	325,788		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						325,800		
単価						3,258	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-230号	ハ°イロットワイヤ-(リト°線) (材料費)	φ4mm (通信用)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		19
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°イロットワイヤ-(リト°線)		φ4mm (通信用)		0	0	0		
			m	1	19	19		
計						0		
						19		
単価						0		
						19	円/m	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-231号	異種管継手 (材料費)	FEP50-VE54	単位	個	数量	0	単価	0
						1		10,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異種管継手		FEP50-VE54		0	0	0		
			個	1	10,460	10,460		
計						0		
						10,460		
単価						0		
						10,460	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-232号	AD変換継手（材料費）	AD50	単位	個	数量	0	単価	0
						1		900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
AD変換継手		AD50		0	0	0		
			個	1	900	900		
計						0		
						900		
単価						0		
						900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-233号	伸縮継手（材料費）	EX-54-CD-L	単位	組	数量	0	単価	0
						1		28,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手		EX-54-CD-L 伸縮量±138		0	0	0		
			組	1	28,650	28,650		
計						0		
						28,650		
単価						0		
						28,650	円／組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-234号	伸縮継手（材料費）	EX-54-ZP(厚鋼電線管) L=910	単位	本	数量	0	単価	0
						1		6,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手		EX-54-ZP L=910 両ねじ加工		0	0	0		
			本	1	6,880	6,880		
計						0		
						6,880		
単価						0		
						6,880	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-235号	伸縮継手（材料費）	EX-54-SP(SUS電線管) L=1000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		26,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手		EX-54-SP L=1000 片ねじ加工		0	0	0		
			本	1	26,900	26,900		
計						0		
						26,900		
単価						0		
						26,900	円／本	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-236号	ボックスコネクタ（材料費）	FEP50用	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		7,180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスコネクタ		FEP50用		0	0	0			
			個	1	7,180	7,180			
計						0			
						7,180			
単価						0			
						7,180	円／個		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-237号	ブルボックス設置	各種 新設 35cm 160cm 20.3cm	単位	個	数量	1	単価	22,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工									
			人	1.077	20,685	22,277			
諸雑費（まるめ）									
			式	1		3			
計						22,280			
単価						22,280	円／個		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-238号	ハンドホール（材料費）	ステンレス 接続用 1600×185×350×220	単位	個	数量	0	単価	0
						1		968,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール		接続用（ステンレス製）1600×185×350×220		0	0	0		
			個	1	968,000	968,000		
	計					0		
						968,000		
	単価					0		
						968,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-239号	ブルボックス設置	各種 新設 35cm 100cm 19.3cm	単位	個	数量	1	単価	15,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人	0.772	20,685	15,968		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		2		
	計					15,970		
	単価					15,970	円／個	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-240号	ハンドホール (材料費)	ステンレス 伸縮用 1000×175×350×210	単位	個	数量	0	単価	0
						1		638,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール		伸縮用 (ステンレス製) 1000×175×350×210		0	0	0		
			個	1	638,000	638,000		
	計					0		
						638,000		
	単価					0		
						638,000	円/個	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-241号	アンカーボルト (材料費)	SS400 M16×150 溶融亜鉛メッキ 支柱1本分 N, W, SW含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		3,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物防止柵アンカーボルト		SS400 M16×150 溶融亜鉛メッキ N, W, SW含む		0	0	0		
			本	4	833	3,332		
	計					0		
						3,332		
	単価					0		
						3,332	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	検査路架設工	アルミ製検査路 高所作業車	単位	m	数量	0	12	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役			0	0	0			
			人	1	36,225	36,225			
	橋りょう特殊工			0	0	0			
			人	4	29,190	116,760			
	普通作業員			0	0	0			
			人	1	18,480	18,480			
	架設工具（損料）			0	0	0			
			日	1.8	9,830	17,694			
	高所作業車運転	トラック架装・バケット・ブーム型 作業床高1.6m		0	0	0			WYB00166
			日	1	66,490	66,490			単- 340号
	諸雑費（率+まるめ） 4%			0		0			
			式	1		6,851			
	計					0			
						262,500			
	単価					0			
						21,870		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	アンカーボルト設置工		単位	本	数量	100	単価	1,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.476	23,520	11,195		
特殊作業員			人	2.381	21,315	50,751		
普通作業員			人	2.381	18,480	44,000		
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ38～40mm	日	2.381	468	1,114		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2kVA	日	2.381	1,518	3,614	単-341号	
諸雑費（まるめ）			式	1		26		
計						110,700		
単価						1,107	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	足場(側部足場)	地覆・高欄施工用 4.8箇月	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう特殊工			0	0	0			
			人	0.158	29,190	4,612			
	側部足場材賃料	地覆・高欄施工足場		0	0	0			WYB00172
			月	4.8	550	2,640			単- 342号
	諸雑費(まるめ)			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						7,252			
	単価					0			
						7,252			円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	桁下足場	ボクステーション桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準以外 10.6箇月	単位	m ²	数量	1	単価	7,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.14	29,190	4,086		
足場材賃料			月	10.6	303.11	3,212		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,298		
単価						7,298	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	桁下足場	ボクステーション桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準以外 9.4箇月	単位	m ²	数量	1	単価	6,962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.14	29,190	4,086		
足場材賃料			月	9.4	306.06	2,876		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,962		
単価						6,962	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	桁下足場	ボクステーション桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準以外 8.1箇月	単位	m ²	数量	1	単価	6,598
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.14	29,190	4,086		
足場材賃料			月	8.1	310.24	2,512		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,598		
単価						6,598	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	桁下足場	ボクステーション桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準以外 6.4箇月	単位	m ²	数量	1	単価	6,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.14	29,190	4,086		
足場材賃料			月	6.4	318.28	2,036		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,122		
単価						6,122	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	桁下足場	ボクステンション桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準以外 5.3箇月	単位	m ²	数量	1	単価	5,814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.14	29,190	4,086		
足場材賃料			月	5.3	326.22	1,728		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,814		
単価						5,814	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	桁下足場	ボクステーション桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準以外 4.3箇月	単位	m ²	数量	1	単価	5,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.14	29,190	4,086		
足場材賃料			月	4.3	336.97	1,448		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,534		
単価						5,534	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	桁下足場	ボクステンション桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準以外 15.4箇月	単位	m ²	数量	1	単価	8,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.14	29,190	4,086		
足場材賃料			月	15.4	295.9	4,556		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,642		
単価						8,642	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	桁下足場	ボクステーション桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準以外 14.2箇月	単位	m ²	数量	1	単価	8,306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.14	29,190	4,086		
足場材賃料			月	14.2	297.25	4,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,306		
単価						8,306	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	桁下足場	ボクステーション桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準以外 11.3箇月	単位	m ²	数量	1	単価	7,494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.14	29,190	4,086		
足場材賃料			月	11.3	301.68	3,408		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,494		
単価						7,494	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	桁下足場	ボクステーション桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準以外 10.2箇月	単位	m ²	数量	1	単価	7,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.14	29,190	4,086		
足場材賃料			月	10.2	304.02	3,101		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,187		
単価						7,187	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準(2箇月)	単位	m	数量	1	単価	14,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.38	29,190	11,092		
	足場材賃料		月	2	1,700	3,400		
	諸雑費(まるめ)		式	1		8		
	計					14,500		
	単価					14,500	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	板張防護工	設置・撤去・賃料 6.2月 両側朝顔	単位	m ²	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.039	29,190	1,138		2,229	
防護材賃料		月	6.2	176	1,091			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,229			
単価					2,229	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	板張防護工	設置・撤去・賃料 5.1月 両側朝顔	単位	m ²	数量	1	単価	2,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.039	29,190	1,138		
防護材賃料			月	5.1	183.54	936		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,074		
単価						2,074	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	板張防護工	設置・撤去・賃料 4月 両側朝顔	単位	m ²	数量	1	単価	1,919
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.039	29,190	1,138			
防護材賃料		月	4	195.25	781			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					1,919			
単価					1,919	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	板張防護工	設置・撤去・賃料 11.1月 両側朝顔	単位	m ²	数量	1	単価	2,919
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.039	29,190	1,138			
防護材賃料		月	11.1	160.54	1,781			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					2,919			
単価					2,919	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	板張防護工	設置・撤去・賃料 10月 両側朝顔	単位	m ²	数量	1	単価	2,765
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.039	29,190	1,138			
防護材賃料		月	10	162.7	1,627			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					2,765			
単価					2,765	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	板張防護工	設置・撤去・賃料 8.8月 両側朝顔	単位	m ²	数量	1	単価	2,595
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.039	29,190	1,138			
防護材賃料		月	8.8	165.65	1,457			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					2,595			
単価					2,595	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去・賃料 13月	単位	m ²	数量	1	単価	2,863
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.064	29,190	1,868			
防護材賃料		月	13	76.61	995			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					2,863			
単価					2,863	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去・賃料 11.2月	単位	m ²	数量	1	単価	2,757
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.064	29,190	1,868			
防護材賃料		月	11.2	79.44	889			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					2,757			
単価					2,757		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去・賃料 9.9月	単位	m ²	数量	1	単価	2,681
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.064	29,190	1,868			
防護材賃料		月	9.9	82.13	813			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					2,681			
単価					2,681	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去・賃料 8.9月	単位	m ²	数量	1	単価	2,622
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.064	29,190	1,868			
防護材賃料		月	8.9	84.73	754			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					2,622			
単価					2,622	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去・賃料 7.8月	単位	m ²	数量	1	単価	2,557
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.064	29,190	1,868			
防護材賃料		月	7.8	88.35	689			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,557			
単価					2,557	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去・賃料 6.6月	単位	m ²	数量	1	単価	2,486
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.064	29,190	1,868			
防護材賃料		月	6.6	93.69	618			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					2,486			
単価					2,486		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去・賃料 17.9月	単位	m ²	数量	1	単価	3,153
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.064	29,190	1,868			
防護材賃料		月	17.9	71.79	1,285			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					3,153			
単価					3,153	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去・賃料 16月	単位	m ²	数量	1	単価	3,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.064	29,190	1,868		
	防護材賃料		月	16	73.31	1,172		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,040		
	単価					3,040	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去・賃料 14.8月	単位	m ²	数量	1	単価	2,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.064	29,190	1,868			
防護材賃料		月	14.8	74.47	1,102			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					2,970			
単価					2,970		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去・賃料 13.7月	単位	m ²	数量	1	単価	2,905
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.064	29,190	1,868			
防護材賃料		月	13.7	75.71	1,037			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					2,905			
単価					2,905	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去・賃料 12.6月	単位	m ²	数量	1	単価	2,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.064	29,190	1,868			
防護材賃料		月	12.6	77.17	972			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					2,840			
単価					2,840	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去・賃料 11.5月	単位	m ²	数量	1	単価	2,775
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.064	29,190	1,868			
防護材賃料		月	11.5	78.91	907			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,775			
単価					2,775	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 15.2月 10.5m	単位	箇所	数量	1	単価	744,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	橋りょう特殊工		人	7.707	29,190	224,967		
	登り栈橋損料		月	15.2	34,162.57	519,271		
	諸雑費（まるめ）		式	1		62		
	計					744,300		
	単価					744,300	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 15.2月 11.3m	単位	箇所	数量	1	単価	801,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	8.294	29,190	242,101		
	登り栈橋損料		月	15.2	36,765.44	558,834		
	諸雑費（まるめ）		式	1		65		
	計					801,000		
	単価					801,000	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 15.2月 12.6m	単位	箇所	数量	1	単価	893,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	9.248	29,190	269,949		
	登り栈橋損料		月	15.2	40,995.09	623,125		
	諸雑費（まるめ）		式	1		26		
	計					893,100		
	単価					893,100	円／箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	登り栈橋工 (箇所)	設置・撤去・損料 15.2月 13.1m	単位	箇所	数量	1	単価	928,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	9.615	29,190	280,661			
登り栈橋損料		月	15.2	42,621.88	647,852			
諸雑費 (まるめ)		式	1		87			
計					928,600			
単価					928,600	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 15.2月 13.8m	単位	箇所	数量	1	単価	978,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	10.129	29,190	295,665		
	登り栈橋損料		月	15.2	44,899.38	682,470		
	諸雑費（まるめ）		式	1		65		
	計					978,200		
	単価					978,200	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 15.1月 14.7m	単位	箇所	数量	1	単価	1,038,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	10.79	29,190	314,960			
登り栈橋損料		月	15.1	47,860.37	722,691			
諸雑費（まるめ）		式	1		349			
計					1,038,000			
単価					1,038,000	円／箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 15.1月 15.7m	単位	箇所	数量	1	単価	1,109,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	11.524	29,190	336,385		
	登り栈橋損料		月	15.1	51,116.18	771,854		
	諸雑費（まるめ）		式	1		761		
	計					1,109,000		
	単価					1,109,000	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 20月 10.5m	単位	箇所	数量	1	単価	891,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	7.707	29,190	224,967		
	登り栈橋損料		月	20	33,314.4	666,288		
	諸雑費（まるめ）		式	1		45		
	計					891,300		
	単価					891,300	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 20月 11.3m	単位	箇所	数量	1	単価	959,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	8.294	29,190	242,101		
	登り栈橋損料		月	20	35,852.64	717,052		
	諸雑費（まるめ）		式	1		47		
	計					959,200		
	単価					959,200	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 20月 12.6m	単位	箇所	数量	1	単価	1,070,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	9.248	29,190	269,949		
	登り栈橋損料		月	20	39,977.28	799,545		
	諸雑費（まるめ）		式	1		506		
	計					1,070,000		
	単価					1,070,000	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 20月 13.1m	単位	箇所	数量	1	単価	1,112,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	9.615	29,190	280,661		
	登り栈橋損料		月	20	41,563.68	831,273		
	諸雑費（まるめ）		式	1		66		
	計					1,112,000		
	単価					1,112,000	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 20月 13.8m	単位	箇所	数量	1	単価	1,172,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	10.129	29,190	295,665		
	登り栈橋損料		月	20	43,784.64	875,692		
	諸雑費（まるめ）		式	1		643		
	計					1,172,000		
	単価					1,172,000	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 20月 14.7m	単位	箇所	数量	1	単価	1,248,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	10.79	29,190	314,960		
	登り栈橋損料		月	20	46,640.16	932,803		
	諸雑費（まるめ）		式	1		237		
	計					1,248,000		
	単価					1,248,000	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 20月 15.7m	単位	箇所	数量	1	単価	1,333,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	11.524	29,190	336,385		
	登り栈橋損料		月	20	49,812.96	996,259		
	諸雑費（まるめ）		式	1		356		
	計					1,333,000		
	単価					1,333,000	円／箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	338.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	23,520	6,938			
とび工		人	0.295	23,310	6,876			
普通作業員		人	0.295	18,480	5,451			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295	48,400	14,278	WK250590 単- 343号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		327			
計					33,870			
単価					338.7	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 365日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	22,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096	枚	1	21,900	21,900			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096	枚	1	1,000	1,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					22,900			
単価					22,900	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 243日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096	枚	1	16,767	16,767			17,770
整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096	枚	1	1,000	1,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1			3		
計						17,770		
単価						17,770	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-295号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 365日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	11,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×3048	枚	1	10,950	10,950		
整備費（敷鉄板）		22×1524×3048	枚	1	700	700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,650		
単価						11,650	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 243日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	8,962
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×3048	枚	1	8,262	8,262			
整備費 (敷鉄板)	22×1524×3048	枚	1	700	700			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					8,962			
単価					8,962	円/枚		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-297号	敷鉄板固定金具（賃料）	整備料含む（賃料期間 365日）	単位	個	数量	1	単価	7,220
						1		7,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板固定金具（整備料）				1	1,380	1,380		
			個	1	1,380	1,380		
敷鉄板固定金具（賃料）				365	16	5,840		
			個・日	365	16	5,840		
計						7,220		
						7,220		
単価						7,220	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-298号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,440
						1		13,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	13,440	13,440		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						13,440		
						13,440		
単価						13,440	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラックレーン系 80t吊以上120t吊以下 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	1,298,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.3	21,315	91,654		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50 t 吊	日	1.5	99,375	149,062		
運搬費等率 439%			式	1		1,056,743		
諸雑費 (まるめ)			式	1		541		
計						1,298,000		
単価						1,298,000	円/回	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-300号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 73.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 80kmまで	t	1	5,330	5,330		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,330		
単価						5,330	円/t	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-301号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	仮囲い撤去（手間）	H=3.0m	単位	m	数量	120	120	単価	5,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	普通作業員			18	18,900	340,200			
			人	18	18,900	340,200			
	特殊作業員			4	22,365	89,460			
			人	4	22,365	89,460			
	諸雑費（率+まるめ） 56.9%			1		244,440			
			式	1		244,440			
	計					674,100			
						674,100			
	単価					5,617			
						5,617		円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-00-00-2-0	
単-303号	単管足場パイプ（賃料）	48.6×2.4×1500（賃料期間 365日）	単位	本	数量	10	単価	156.9
						10		156.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管足場パイプ（賃料）		48.6×2.4×1500		3,650	0.43	1,569		
			本・日	3,650	0.43	1,569		
計						1,569		
						1,569		
単価						156.9		
						156.9	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-00-00-2-0	
単-304号	単管足場パイプ（賃料）	48.6×2.4×2000（賃料期間 365日）	単位	本	数量	10	単価	211.7
						10		211.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管足場パイプ（賃料）		48.6×2.4×2000		3,650	0.58	2,117		
			本・日	3,650	0.58	2,117		
計						2,117		
						2,117		
単価						211.7		
						211.7	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-305号	単管足場パイプ（賃料）	48.6×2.4×3000（賃料期間 365日）	単位	本	数量	10	単価	317.5	
						10		317.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単管足場パイプ（賃料）		48.6×2.4×3000		3,650	0.87	3,175			
			本・日	3,650	0.87	3,175			
計						3,175			
						3,175			
単価						317.5			
						317.5	円／本		

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-306号	単管足場パイプ（賃料）	48.6×2.4×4000（賃料期間 365日）	単位	本	数量	10	単価	423.4	
						10		423.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単管足場パイプ（賃料）		48.6×2.4×4000		3,650	1.16	4,234			
			本・日	3,650	1.16	4,234			
計						4,234			
						4,234			
単価						423.4			
						423.4	円／本		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-00-00-2-0	
単-307号	単管足場パイプ（賃料）	48.6×2.4×5000（賃料期間 365日）	単位	本	数量	10	単価	529.2
						10		529.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管足場パイプ（賃料）		48.6×2.4×5000		3,650	1.45	5,292		
			本・日	3,650	1.45	5,292		
計						5,292		
単価						529.2		
						529.2	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-00-00-2-0	
単-308号	単管足場パイプ（賃料）	48.6×2.4×1000（賃料期間 365日）	単位	本	数量	10	単価	105.8
						10		105.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管足場パイプ（賃料）		48.6×2.4×1000		3,650	0.29	1,058		
			本・日	3,650	0.29	1,058		
計						1,058		
単価						105.8		
						105.8	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-00-00-2-0	
単-309号	単管足場クランプ（賃料）	φ48.6用（直交）（賃料期間 365日）	単位	個	数量	10	単価	131.4
						10		131.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管足場クランプ（賃料）		φ48.6用（直交）		3,650	0.36	1,314		
			個・日	3,650	0.36	1,314		
計						1,314		
						1,314		
単価						131.4		
						131.4	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-00-00-2-0	
単-310号	単管足場クランプ（賃料）	φ48.6用（自在）（賃料期間 365日）	単位	個	数量	10	単価	131.4
						10		131.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管足場クランプ（賃料）		φ48.6用（自在）		3,650	0.36	1,314		
			個・日	3,650	0.36	1,314		
計						1,314		
						1,314		
単価						131.4		
						131.4	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-00-00-2-0	
単-311号	単管足場パイプジョイント（賃料）	φ 48.6用（賃料期間 365日）	単位	個	数量	10	単価	116.8
						10		116.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管足場パイプジョイント（賃料）		φ 48.6用		3,650	0.32	1,168		
			個・日	3,650	0.32	1,168		
計						1,168		
						1,168		
単価						116.8		
						116.8	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-00-00-2-0	
単-312号	防音パネル（賃料）	H=3.0m（賃料期間 365日）	単位	枚	数量	10	単価	7,665
						10		7,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防音パネル（賃料）		H=3.0m		3,650	21	76,650		
			枚・日	3,650	21	76,650		
計						76,650		
						76,650		
単価						7,665		
						7,665	円／枚	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-313号	調整パネル (賃料)	H=3.0m (賃料期間 365日)	単位	枚	数量	10	単価	7,665
						10		7,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整パネル (賃料)		H=3.0m		3,650	21	76,650		
			枚・日	3,650	21	76,650		
計						76,650		
						76,650		
単価						7,665		
						7,665	円/枚	

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-314号	コーナーパネル (賃料)	H=3.0m (賃料期間 365日)	単位	枚	数量	10	単価	9,234
						10		9,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーナーパネル (賃料)		H=3.0m		3,650	25.3	92,345		
			枚・日	3,650	25.3	92,345		
計						92,345		
						92,345		
単価						9,234		
						9,234	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-315号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	50,750
						1		50,750
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員					1.75	29,000	50,750	
				人	1.75	29,000	50,750	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							50,750	
単価							50,750	
						50,750	円/式	

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-316号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	0	単価	0
						1		100,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
諸経費動向調査費					0	0	0	
				工事	1	100,000	100,000	
計							0	
単価							100,000	
						100,000	円/工事	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 116.1t/本	単位	本	数量	10	単価	364,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	13.66	36,225	494,833		
	橋りょう特殊工		人	81.96	29,190	2,392,412		
	普通作業員		人	40.98	18,480	757,310		
	諸雑費（まるめ）		式	1		445		
	計					3,645,000		
	単価					364,500	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 115.9t/本	単位	本	数量	10	単価	364,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	13.64	36,225	494,109		
橋りょう特殊工			人	81.84	29,190	2,388,909		
普通作業員			人	40.92	18,480	756,201		
諸雑費（まるめ）			式	1		781		
計						3,640,000		
単価						364,000	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 116.4t/本	単位	本	数量	10	単価	365,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	13.69	36,225	495,920		
橋りょう特殊工			人	82.14	29,190	2,397,666		
普通作業員			人	41.07	18,480	758,973		
諸雑費（まるめ）			式	1		441		
計						3,653,000		
単価						365,300	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-320号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下 153.5t/本	単位	本	数量	10	単価	365,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	13.71	36,225	496,644		
	橋りょう特殊工		人	82.26	29,190	2,401,169		
	普通作業員		人	41.13	18,480	760,082		
	諸雑費（まるめ）		式	1		105		
	計					3,658,000		
	単価					365,800	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下 153.2t/本	単位	本	数量	10	単価	365,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	13.68	36,225	495,558		
	橋りょう特殊工		人	82.08	29,190	2,395,915		
	普通作業員		人	41.04	18,480	758,419		
	諸雑費（まるめ）		式	1		108		
	計					3,650,000		
	単価					365,000	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下 155.3t/本	単位	本	数量	10	単価	370,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	13.87	36,225	502,440		
橋りょう特殊工			人	83.22	29,190	2,429,191		
普通作業員			人	41.61	18,480	768,952		
諸雑費（まるめ）			式	1		417		
計						3,701,000		
単価						370,100	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-323号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下 155.1t/本	単位	本	数量	10	単価	369,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	13.85	36,225	501,716		
橋りょう特殊工			人	83.1	29,190	2,425,689		
普通作業員			人	41.55	18,480	767,844		
諸雑費（まるめ）			式	1		751		
計						3,696,000		
単価						369,600	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-324号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下 150.8t/本	単位	本	数量	10	単価	359,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	13.46	36,225	487,588		
橋りょう特殊工			人	80.76	29,190	2,357,384		
普通作業員			人	40.38	18,480	746,222		
諸雑費（まるめ）			式	1		806		
計						3,592,000		
単価						359,200	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-325号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下 151.6t/本	単位	本	数量	10	単価	361,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	13.54	36,225	490,486		
橋りょう特殊工			人	81.24	29,190	2,371,395		
普通作業員			人	40.62	18,480	750,657		
諸雑費（まるめ）			式	1		462		
計						3,613,000		
単価						361,300	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-326号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下 152.6t/本	単位	本	数量	10	単価	363,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	13.63	36,225	493,746		
橋りょう特殊工			人	81.78	29,190	2,387,158		
普通作業員			人	40.89	18,480	755,647		
諸雑費（まるめ）			式	1		449		
計						3,637,000		
単価						363,700	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-327号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下 153.7t/本	単位	本	数量	10	単価	366,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	13.72	36,225	497,007		
橋りょう特殊工			人	82.32	29,190	2,402,920		
普通作業員			人	41.16	18,480	760,636		
諸雑費（まるめ）			式	1		437		
計						3,661,000		
単価						366,100	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-328号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下 154.7t/本	単位	本	数量	10	単価	368,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	13.81	36,225	500,267		
	橋りょう特殊工		人	82.86	29,190	2,418,683		
	普通作業員		人	41.43	18,480	765,626		
	諸雑費（まるめ）		式	1		424		
	計					3,685,000		
	単価					368,500	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-329号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下 156.1t/本	単位	本	数量	10	単価	372,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	13.94	36,225	504,976		
	橋りょう特殊工		人	83.64	29,190	2,441,451		
	普通作業員		人	41.82	18,480	772,833		
	諸雑費（まるめ）		式	1		740		
	計					3,720,000		
	単価					372,000	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-330号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊 (長期割引無 賃料補正1.25)	単位	日	数量	1	単価	99,370
						1		99,370
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊			1.25	79,500	99,375	
			日		1.25	79,500	99,375	
	計						99,375	
							99,375	
	単価						99,370	
							99,370	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-331号	架設桁設備損料		単位	日	数量	1	1	単価	96,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	架設桁				93	900	83,700		
			t	93	900		83,700		96,550
	引出しローラ	耐力490.3kN(50t)		6	1,750		10,500		
			個	6	1,750		10,500		
	諸雑費（率+まるめ） 2.5%			1			2,350		
			式	1			2,350		
	計						96,550		
	単価						96,550		
							96,550	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-332号	桁吊り装置設備損料	単位	日	数量	単価	金額	単価	132,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	桁吊り門構	定格784.5kN用(定格80t)		2	31,200	62,400		
			基	2	31,200	62,400		
	桁吊り金具	定格784.5kN用(定格80t)		2	1,000	2,000		
			組	2	1,000	2,000		
	電動チェーンブロック	定格392.3kN用(定格40t)		4	14,200	56,800		
			台	4	14,200	56,800		
	チルホール	29.4kN(3.0t)		4	331	1,324		
			台	4	331	1,324		
	レバーブロック	49.0kN(5t)		4	238	952		
			台	4	238	952		
	ターンバックル	耐力196.1kN(耐力20t用)		12	286	3,432		
			本	12	286	3,432		
	台付けワイヤ	φ25×6m		12	79	948		
			本	12	79	948		
	ワイヤロープ	φ18		1,100	2.7	2,970		
			m	1,100	2.7	2,970		
	諸雑費(率+まるめ) 1.5%			1		1,874		
			式	1		1,874		
	計					132,700		
						132,700		
	単価					132,700		
						132,700	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-333号	横取設備損料	単位	日	数量	単価	金額	単価	29,120
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
横取り装置	PC橋用耐力784.5kN(PC橋用耐力80t用)	組		2	2,820	5,640		
				2	2,820	5,640		29,120
油圧ジャッキ	980.7kN複動型(100t複動型)	台		4	1,520	6,080		
				4	1,520	6,080		
油圧ジャッキ送り台	980.7kN×150(100t×150)	台		4	1,370	5,480		
				4	1,370	5,480		
電動油圧ポンプ	2連動3.7kW	台		2	5,250	10,500		
				2	5,250	10,500		
チルホール	29.4kN(3.0t)	台		2	331	662		
				2	331	662		
レバーブロック	49.0kN(5.0t)	台		2	238	476		
				2	238	476		
諸雑費 (率+まるめ)				1		282		
1%		式		1		282		
計						29,120		
単価						29,120		
						29,120	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-334号	引出し設備損料	単位	日	数量	単価	金額	単価	26,750
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ウィンチ	複胴直引39.2KN(複胴直引4t)		1	22,900	22,900		
			台	1	22,900	22,900		26,750
	滑車	φ400×2車		2	424	848		
			個	2	424	848		
	ワイヤロープ	φ20		800	3.43	2,744		
			m	800	3.43	2,744		
	諸雑費（率+まるめ）			1		258		
	1%		式	1		258		
	計					26,750		
	単価					26,750		
						26,750	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-335号	桁吊り門構移動装置	定格30t以下用	単位	日	数量	1	単価	6,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	桁吊り門構移動装置	定格30t以下用		1	6,740	6,740		
			基	1	6,740	6,740		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,740		
						6,740		
	単価					6,740		
						6,740	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-336号	コンクリートポンプ車運転	配管式90~100m ³ /h 無	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.14	21,000	2,940	
軽油		1. 2号	L	11	131	1,441	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90~100m ³ /h	時間	1	7,260	7,260	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						11,650	
単価						11,650	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-337号	コンクリートポンプ車運転	配管式90~100m ³ /h 有 21m	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.14	21,000	2,940	
	軽油	1. 2号	L	11	131	1,441	
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]	圧送能力 90~100m ³ /h	時間	1	7,260	7,260	
	コンクリート圧送管	径125mm 1m当り	時間	21	17	357	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					12,000	
	単価					12,000	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	緊張工	シングルストレートシステム 570kN(60t) (IS21.8) 緊張用定着装置	単位	ケーブル	数量	10	単価	6,303
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.4	36,225	14,490			
橋りょう特殊工		人	1.2	29,190	35,028			
普通作業員		人	0.6	18,480	11,088			
P C鋼材 定着装置	別途計上	組	20	0	0			
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		2,424			
計					63,030			
単価					6,303	円/ケーブル		

参考資料（２）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-340号	高所作業車運転	トラック架装・バケット・ブーム型 作業床高16m	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,000	21,000		
高所作業車（トラック架装リフト車）（賃料）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ16m	日	1.4	30,400	42,560		
軽油		1. 2号	L	22.36	131	2,929		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						66,490		
単価						66,490	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-341号	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	単位	日	数量	1	単価	1,518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	8.4	146	1,226		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日	1	292	292		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,518		
	単価					1,518	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-343号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	48,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,000	21,000			
軽油	1. 2号	L	112	131	14,672			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t吊	日	1.06	12,000	12,720			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					48,400			
単価					48,400	円/日		