

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事
工事地名	熊本県宇土市笹原町～熊本県宇土市網津町

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 2年10月	12) 設 計 年 月	令和 2年10月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2089200040	14) 単価適用年月	2021年 1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2021年 1月
5) 変更回数	5回	16) 前請負工事費	3,260,686,000
6) 主 工 種	トンネル工事	17) 前請負代金額	3,260,400,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	889日間 自 令和 3年 2月23日 (当初) 至 令和 5年 1月31日 ( 5回変更) 至 令和 5年 7月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	松橋	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	3,395,824
		23) 公 告 日	令和 2年10月12日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トンネル(NATM)		式	1		1,886,939,408				
		式	1		2,118,009,144	1	231,069,736		
トンネル工(機械掘削工法)		式	1		1,274,297,060				
		式	1		1,520,999,686	1	246,702,626		
掘削・支保工 (上半)		式	1		653,463,860				
		式	1		705,509,113	1	52,045,253		
掘削・支保	大断面 CII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工有	m	163.2	889,300	145,133,760			単-1号	
		m	163.2	889,300	145,133,760	0	0		
掘削・支保	大断面 DI 切羽監視責 任者有 鏡吹付工施工 無	m	173	912,100	157,793,300			単-2号	
		m	0	912,100	0	-173	-157,793,300		
掘削・支保	大断面 DI 切羽監視責 任者有 鏡吹付工施工 有	m	122.8	1,063,000	130,536,400			単-3号	
		m	315.8	1,063,000	335,695,400	193	205,159,000		
掘削・支保	大断面 DI-1 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工無	m	20	912,100	18,242,000			単-4号	
		m	0	912,100	0	-20	-18,242,000		
掘削・支保	大断面 DIII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工無	m	95	1,017,000	96,615,000			単-5号	
		m	0	1,017,000	0	-95	-96,615,000		
掘削・支保	大断面 DIII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工有	m	52		63,586,000			内-1号	
		m	0		0	-52	-63,586,000		
掘削・支保	大断面 DIII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工有	m	0		0			内-2号	
		m	147		180,053,253	147	180,053,253		
掘削・支保	大断面 DIII-1 切羽監 視責任者有 鏡吹付工 施工有	m	6	1,067,000	6,402,000			単-6号	
		m	6	1,067,000	6,402,000	0	0		
掘削・支保	大断面 DIII-2 切羽監 視責任者有 鏡吹付工 施工有	m	15.1	1,067,000	16,111,700			単-7号	
		m	15.1	1,067,000	16,111,700	0	0		

# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (5回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
掘削・支保	大断面 DIII-3 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	9 0	976,600 976,600	8,789,400 0	-9	-8,789,400	単-8号	
掘削・支保	大断面 DIII-3 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工有	m	0 9	0 1,134,000	0 10,206,000	9	10,206,000	単-9号	
掘削・支保	大断面 DIII-4 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	10.5 0	976,600 976,600	10,254,300 0	-10.5	-10,254,300	単-10号	
掘削・支保	大断面 DIII-4 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工有	m	0 10.5	0 1,134,000	0 11,907,000	10.5	11,907,000	単-11号	
掘削・支保工 (下半)		式	1 1		447,324,680 447,324,680	0	0		
掘削・支保	大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	163.2 163.2	579,200 579,200	94,525,440 94,525,440	0	0	単-12号	
掘削・支保	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	295.8 315.8	682,400 682,400	201,853,920 215,501,920	20	13,648,000	単-13号	
掘削・支保	大断面 DI-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	20 0	682,400 682,400	13,648,000 0	-20	-13,648,000	単-14号	
掘削・支保	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	147 147		106,926,000 106,926,000	0	0	内-3号	
掘削・支保	大断面 DIII-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	6 6	650,200 650,200	3,901,200 3,901,200	0	0	単-15号	
掘削・支保	大断面 DIII-2 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	18.1 18.1	650,200 650,200	11,768,620 11,768,620	0	0	単-16号	
掘削・支保	大断面 DIII-3 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	9 9	653,400 653,400	5,880,600 5,880,600	0	0	単-17号	

# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (5回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
掘削・支保	大断面 DIII-4 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	13.5	653,400	8,820,900	0	0		単-18号
			13.5	653,400	8,820,900				
覆工コンクリート・防水工		式	1		173,508,520	1	194,657,373		
			1		368,165,893				
覆工コンクリート・防水	大断面 CII 18-15-40(高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m	163.2	525,000	85,680,000				単-19号
			0	525,000	0	-163.2	-85,680,000		
覆工コンクリート・防水	大断面 CII 18-15-40(高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0	0	0				単-20号
			163.2	473,600	77,291,520	163.2	77,291,520		
覆工コンクリート・防水	大断面 DI 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	58	570,100	33,065,800				単-21号
			0	570,100	0	-58	-33,065,800		
覆工コンクリート・防水	大断面 DI 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0	0	0				単-22号
			315.8	518,700	163,805,460	315.8	163,805,460		
覆工コンクリート・防水	大断面 DI-1 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	570,100	570,100				単-23号
			0	570,100	0	-1	-570,100		
覆工コンクリート・防水	大断面 DIII 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	52	619,200	32,198,400				単-24号
			0	619,200	0	-52	-32,198,400		
覆工コンクリート・防水	大断面 DIII 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0	0	0				単-25号
			147	566,200	83,231,400	147	83,231,400		
覆工コンクリート・防水	大断面 DIII-1 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	6	600,300	3,601,800				単-26号
			0	600,300	0	-6	-3,601,800		
覆工コンクリート・防水	大断面 DIII-1 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0	0	0				単-27号
			6	548,900	3,293,400	6	3,293,400		
覆工コンクリート・防水	大断面 DIII-2 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	21.3	600,300	12,786,390				単-28号
			0	600,300	0	-21.3	-12,786,390		

# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事					(5回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート・防水	大断面 DIII-2 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0 21.3	0 548,900	0 11,691,570	0 21.3	11,691,570				単-29号
覆工コンクリート・防水	大断面 DIII-3 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0 9	0 548,900	0 4,940,100	0 9	4,940,100				単-30号
覆工コンクリート・防水	大断面 DIII-4 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0 15.3	0 548,900	0 8,398,170	0 15.3	8,398,170				単-31号
補強鉄筋	SD345 D16~25	t	43.9 121.49	127,700 127,700	5,606,030 15,514,273	77.59	9,908,243				単-32号
トンネル土工		式	1 1		154,055,611 140,652,855	1	-13,402,756				
残土処理工		式	1 1		154,055,611 140,652,855	1	-13,402,756				
土砂等運搬		m3	72,950 0		154,055,611 0	-72,950	-154,055,611				内-4号
土砂等運搬		m3	0 72,950		0 140,652,855	72,950	140,652,855				内-5号
トンネル工		式	1 1		151,742,618 154,323,475	1	2,580,857				
トンネル掘削工		式	1 1		41,085,468 41,085,468	0	0				
トンネル掘削	DI	m	295.8 315.8	79,460 79,460	23,504,268 25,093,468	20	1,589,200				単-33号
トンネル掘削	DI-1	m	20 0	79,460 79,460	1,589,200 0	-20	-1,589,200				単-34号

# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (5回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
インバート掘削	DIII	m	147	79,960	11,754,120	0	0	単-35号	
			147	79,960	11,754,120				
インバート掘削	DIII-1	m	6	79,960	479,760	0	0	単-36号	
			6	79,960	479,760				
インバート掘削	DIII-2	m	22	79,960	1,759,120	0	0	単-37号	
			22	79,960	1,759,120				
インバート掘削	DIII-3	m	9	79,960	719,640	0	0	単-38号	
			9	79,960	719,640				
インバート掘削	DIII-4	m	16	79,960	1,279,360	0	0	単-39号	
			16	79,960	1,279,360				
インバート埋戻工		式	1		9,437,560	0	0		
			1		9,437,560				
インバート埋戻	DI	m	295.8	18,200	5,383,560	20	364,000	単-40号	
			315.8	18,200	5,747,560				
インバート埋戻	DI-1	m	20	18,200	364,000	-20	-364,000	単-41号	
			0	18,200	0				
インバート埋戻	DIII	m	147	18,450	2,712,150	0	0	単-42号	
			147	18,450	2,712,150				
インバート埋戻	DIII-1	m	6	18,450	110,700	0	0	単-43号	
			6	18,450	110,700				
インバート埋戻	DIII-2	m	22	18,450	405,900	0	0	単-44号	
			22	18,450	405,900				
インバート埋戻	DIII-3	m	9	18,450	166,050	0	0	単-45号	
			9	18,450	166,050				

# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
インバート埋戻	DIII-4	m	16	18,450	295,200	0	0	単-46号	
			16	18,450	295,200				
インバート本体工		式	1		92,742,512	0	0		
			1		92,742,512				
インバート	DI 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	295.8	161,400	47,742,120	20	3,228,000	単-47号	
			315.8	161,400	50,970,120				
インバート	DI-1 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	20	161,400	3,228,000	-20	-3,228,000	単-48号	
			0	161,400	0				
インバート	DIII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	147	161,000	23,667,000	0	0	単-49号	
			147	161,000	23,667,000				
インバート	DIII-1 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	6	161,000	966,000	0	0	単-50号	
			6	161,000	966,000				
インバート	DIII-2 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	22	161,000	3,542,000	0	0	単-51号	
			22	161,000	3,542,000				
インバート	DIII-3 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	9	161,000	1,449,000	0	0	単-52号	
			9	161,000	1,449,000				
インバート	DIII-4 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	16	161,000	2,576,000	0	0	単-53号	
			16	161,000	2,576,000				
補強鉄筋	SD345 D16~25	t	74.96	127,700	9,572,392	0	0	単-54号	
			74.96	127,700	9,572,392				
残土処理工		式	1		8,477,078	1	2,580,857		
			1		11,057,935				
土砂等運搬		m3	5,120		8,477,078	-5,120	-8,477,078	内-6号	
			0		0				



# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (5回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬			m3	0 5,150		0 11,057,935		5,150	11,057,935	内-7号
坑内付帯工			式	1 1		9,103,453 13,983,142		1	4,879,689	
箱抜工			式	1 1		2,204,105 6,373,782		1	4,169,677	
箱抜	押しボタン式通報装置+消火器		箇所	8 0		673,430 0		-8	-673,430	内-8号
箱抜	押しボタン式通報装置+消火器		箇所	0 20		0 2,754,551		20	2,754,551	内-9号
箱抜	押しボタン式通報装置+消火器+非常電話		箇所	4 0		967,278 0		-4	-967,278	内-10号
箱抜	押しボタン式通報装置+消火器+非常電話		箇所	0 8		0 2,522,112		8	2,522,112	内-11号
箱抜	CCTV		箇所	1 0		170,897 0		-1	-170,897	内-12号
箱抜	CCTV		箇所	0 3		0 704,619		3	704,619	内-13号
箱抜	ラジオ再放送設備		箇所	1 1		104,700 104,700		0	0	内-14号
箱抜	照明立上り部		箇所	2 2		287,800 287,800		0	0	内-15号
裏面排水工			式	1 1		553,725 1,243,895		1	690,170	

# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
裏面排水	VP100	m	18	847	15,246	22	18,634	単-55号	
			40	847	33,880				
暗渠排水	φ30×3条	m	603	893	538,479	752	671,536	単-56号	
			1,355	893	1,210,015				
地下排水工		式	1		6,345,623	1	19,842		
			1		6,365,465				
床掘り(掘削)	硬岩	m3	80		532,671	-80	-532,671	内-16号	
床掘り(掘削)	硬岩	m3	0		0	80	561,124	内-17号	
			80		561,124				
床掘り	土砂	m3	280		598,443	-280	-598,443	内-18号	
			0		0				
床掘り	土砂	m3	0		0	270	589,832	内-19号	
			270		589,832				
中央排水	300mm	m	679	7,041	4,780,839	0	0	単-57号	
			679	7,041	4,780,839				
横断排水	150mm	m	170	2,551	433,670	0	0	単-58号	
			170	2,551	433,670				
坑門工		式	1		27,737,196	1	-64,910		
			1		27,672,286				
作業土工 (終点側)		式	1		955,765	1	-946		
			1		954,819				
床掘り(掘削)	土砂	m3	1,100		245,065	-1,100	-245,065	内-20号	
			0		0				

# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り(掘削)	土砂	m3	0		0			内-21号	
			1,100		244,119	1,100	244,119		
床掘り(掘削)	軟岩	m3	100		331,100			内-22号	
			100		331,100	0	0		
埋戻し	土砂	m3	480		379,600			内-23号	
			480		379,600	0	0		
作業土工 (起点側)		式	1		444,171				
			1		444,171	0	0		
床掘り(掘削)	土砂	m3	410		262,727			内-24号	
			410		262,727	0	0		
埋戻し	土砂	m3	230		181,444			内-25号	
			230		181,444	0	0		
作業土工 (糖塚山トンネル起点側)		式	1		2,038,630				
			1		2,038,630	0	0		
床掘り(掘削)	土砂	m3	1,200		2,038,630			内-26号	
			1,200		2,038,630	0	0		
法面整形工 (終点側)		式	1		128,560				
			1		128,560	0	0		
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	150	683	102,450			単-59号	
			150	683	102,450	0	0		
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制 約無し	m2	70	373	26,110			単-60号	
			70	373	26,110	0	0		
法面整形工 (起点側)		式	1		22,380				
			1		22,380	0	0		

# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (5回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	60	373	22,380	0	0	単-61号	
			60	373	22,380				
植生工 (終点側)		式	1		749,620	0	0		
			1		749,620				
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	70	181	12,670	0	0	単-62号	
			70	181	12,670				
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2	150	4,913	736,950	0	0	単-63号	
			150	4,913	736,950				
植生工 (起点側)		式	1		10,860	0	0		
			1		10,860				
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	60	181	10,860	0	0	単-64号	
			60	181	10,860				
坑口付工 (終点側)		式	1		7,148,040	0	0		
			1		7,148,040				
坑口付		箇所	1		7,148,040	0	0	内-27号	
			1		7,148,040				
坑口付工 (起点側)		式	1		5,234,818	0	0		
			1		5,234,818				
坑口付		箇所	1		5,234,818	0	0	内-28号	
			1		5,234,818				
坑門本體工 (終点側)		式	1		5,986,007	1	-31,982		
			1		5,954,025				
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	95	20,110	1,910,450	0	0	単-65号	
			95	20,110	1,910,450				

# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D13	t	0.33	124,100	40,953	0	0	単-66号	
			0.33	124,100	40,953				
鉄筋	SD345 D16~25	t	5.27	122,200	643,994	0	0	単-67号	
			5.27	122,200	643,994				
鉄筋	SD345 D29~32	t	1.1	123,100	135,410	0	0	単-68号	
			1.1	123,100	135,410				
型枠	一般型枠	m2	260		1,928,000	0	0	内-29号	
			260		1,928,000				
型枠(セトル)		m	1		157,200	-1	-157,200	内-30号	
			0		0				
型枠(セトル)		m	0		0	1	125,218	内-31号	
			1		125,218				
足場	安全ネット必要	掛m2	310		1,170,000	0	0	内-32号	
			310		1,170,000				
坑門本体工 (起点側)		式	1		5,018,345	1	-31,982		
			1		4,986,363				
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	84	20,110	1,689,240	0	0	単-69号	
			84	20,110	1,689,240				
鉄筋	SD345 D13	t	0.27	124,100	33,507	0	0	単-70号	
			0.27	124,100	33,507				
鉄筋	SD345 D16~25	t	5.58	122,200	681,876	0	0	単-71号	
			5.58	122,200	681,876				
型枠	一般型枠	m2	250		1,811,592	0	0	内-33号	
			250		1,811,592				

# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (5回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠(セトル)		m	1 0		157,200 0	-1	-157,200	内-34号	
型枠(セトル)		m	0 1		0 125,218	1	125,218	内-35号	
足場	安全ネット必要	掛m2	170 170		644,930 644,930	0	0	内-36号	
掘削補助工		式	1 1		63,685,500 45,601,700	1	-18,083,800		
掘削補助工A		式	1 1		63,685,500 45,601,700	1	-18,083,800		
小口径長尺鋼管先受工	DI-1 φ76.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量125kg/本	シフト	2 0	9,966,000 9,966,000	19,932,000 0	-2	-19,932,000	単-72号	
小口径長尺鋼管先受工	DIII-3 φ76.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量137kg/本	シフト	1 0	10,292,000 10,292,000	10,292,000 0	-1	-10,292,000	単-73号	
小口径長尺鋼管先受工	DIII-3 φ76.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量188kg/本	シフト	0 1	0 11,530,000	0 11,530,000	1	11,530,000	単-74号	
小口径長尺鋼管先受工	DIII-4 φ76.3mm L=9.5m 35本/シフト 注入量104kg/本	シフト	1 0	9,117,000 9,117,000	9,117,000 0	-1	-9,117,000	単-75号	
小口径長尺鋼管先受工	DIII-4 φ76.3mm L=9.5m 35本/シフト 注入量146kg/本	シフト	0 1	0 10,240,000	0 10,240,000	1	10,240,000	単-76号	
長尺鋼管先受工	DIII-2 φ114.3mm L=19.0m 37本/シフト 注入量22.8kg/本	シフト	1 1	17,475,000 17,475,000	17,475,000 17,475,000	0	0	単-77号	

# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (5回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
注入式フォームリソグ	DIII-1 φ27.2mm L=3.0m 32.5本/シフト 注入量 19.82kg/本 中空鋼管ホースルト	シフト	6	972,700	5,836,200	0	0	単-78号	
			6	972,700	5,836,200				
鏡吹付	DI-1 σck=18N/mm2 吹付厚100mm	シフト	2	259,200	518,400	-2	-518,400	単-79号	
			0	259,200	0				
鏡吹付	DIII-3 σck=18N/mm2 吹付厚100mm	シフト	1	262,100	262,100	-1	-262,100	単-80号	
			0	262,100	0				
鏡吹付	DIII-3 σck=18N/mm2 吹付厚100mm	シフト	0	0	0	1	265,200	単-81号	
			1	265,200	265,200				
鏡吹付	DIII-4 σck=18N/mm2 吹付厚100mm	シフト	1	252,800	252,800	-1	-252,800	単-82号	
			0	252,800	0				
鏡吹付	DIII-4 σck=18N/mm2 吹付厚100mm	シフト	0	0	0	1	255,300	単-83号	
			1	255,300	255,300				
仮設工			1		206,317,970	1	8,458,030		
			1	式					214,776,000
坑口処理工			1		1,057,807	0	0		
			1	式					1,057,807
坑口処理			2		1,057,807	0	0	内-37号	
			2	箇所					1,057,807
トンネル仮設備工			1		167,642,163	0	0		
			1	式					167,642,163
トンネル仮設備工			1		167,642,163	0	0	内-38号	
			1	式					167,642,163

# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (5回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工			1		37,618,000				
		式	1		46,076,030	1	8,458,030		
交通誘導警備員 A(昼間)			560		7,705,600			内-39号	
		人日	0		0	-560	-7,705,600		
交通誘導警備員 A(昼間)			0		0			内-40号	
		人日	463		6,370,880	463	6,370,880		
交通誘導警備員 B(昼間)			2,520		29,912,400			内-41号	
		人日	0		0	-2,520	-29,912,400		
交通誘導警備員 B(昼間)			0		0			内-42号	
		人日	3,345		39,705,150	3,345	39,705,150		
道路改良			1		83,620,027				
		式	1		83,453,802	1	-166,225		
道路土工			1		4,423,079				
		式	1		4,423,079	0	0		
掘削工			1		1,461,060				
		式	1		1,461,060	0	0		
掘削	土砂 オブソカット 押土無 障害無 50,000m3以上		5,100		846,600			内-43号	
		m3	5,100		846,600	0	0		
掘削	軟岩 オブソカット 障害無 1,000m3未満		380		553,660			内-44号	
		m3	380		553,660	0	0		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		380		60,800			内-45号	
		m3	380		60,800	0	0		
路体盛土工			1		1,337,817				
		式	1		1,337,817	0	0		



# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (5回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満			100		475,400		0	0	内-46号
			m3	100	475,400					
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満			80		66,240		0	0	内-47号
			m3	80	66,240					
路体(築堤)盛土	4.0m以上			3,600		796,177		0	0	内-48号
			m3	3,600	796,177					
路床盛土工				1		503,634		0	0	
			式	1	503,634					
路床盛土	4.0m以上			1,500		503,634		0	0	内-49号
			m3	1,500	503,634					
法面整形工				1		393,240		0	0	
			式	1	393,240					
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土			330	683	225,390		0	0	単-84号
			m2	330	683	225,390				
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し			450	373	167,850		0	0	単-85号
			m2	450	373	167,850				
残土処理工				1		727,328		0	0	
			式	1	727,328					
整地	残土受入れ地での処理			380		38,964		0	0	内-50号
			m3	380	38,964					
土砂等運搬	軟岩			380		688,364		0	0	内-51号
			m3	380	688,364					
地盤改良工				1		1,956,900		0	0	
			式	1	1,956,900					

# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (5回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床安定処理工		式	1		1,956,900				
		式	1		1,956,900	0	0		
土質改良	生石灰 添加量30kg/m3		1,650	1,186	1,956,900			単-86号	
		m3	1,650	1,186	1,956,900	0	0		
法面工			1		13,773,880				
		式	1		13,773,880	0	0		
植生工			1		1,996,700				
		式	1		1,996,700	0	0		
種子散布	肥料無し 1000m2以上		910	181	164,710			単-87号	
		m2	910	181	164,710	0	0		
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 2 50m2以上500m2未満		180	3,900	702,000			単-88号	
		m2	180	3,900	702,000	0	0		
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 2 50m2以上500m2未満		230	4,913	1,129,990			単-89号	
		m2	230	4,913	1,129,990	0	0		
法面吹付工			1		3,493,660				
		式	1		3,493,660	0	0		
コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm		272	5,899	1,604,528			単-90号	
		m2	272	5,899	1,604,528	0	0		
コンクリート吹付 (ラス張無)	高炉セメント 厚10cm		356	2,627	935,212			単-91号	
		m2	356	2,627	935,212	0	0		
モルタル吹付	高炉セメント 厚5cm		160	5,962	953,920			単-92号	
		m2	160	5,962	953,920	0	0		
鉄筋挿入工			1		8,283,520				
		式	1		8,283,520	0	0		

# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋挿入	D22 削孔長 4.9m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	本	116	39,810	4,617,960	0	0	単-93号	
鉄筋挿入	D19 削孔長 4.9m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	本	49	32,880	1,611,120	0	0	単-94号	
鉄筋挿入	D19 削孔長 4.4m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	本	24	29,680	712,320	0	0	単-95号	
鉄筋挿入	ガラスファイバーボルト φ25 削孔長 3.4m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	本	52	25,810	1,342,120	0	0	単-96号	
擁壁工		式	1		5,470,955	0	0		
作業土工		式	1		1,246,992	0	0		
床掘り	土砂	m3	60		13,780	0	0	内-52号	
埋戻し		m3	30		39,590	0	0	内-53号	
基面整正		m2	30		11,110	0	0	内-54号	
埋戻し (擁壁背面部)		m3	440		1,182,512	0	0	内-55号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,196,600	0	0		

# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (5回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m	20		1,196,600			内-56号	
			20		1,196,600	0	0		
ｼﾞｮｻﾞｷｽﾀｲﾙ補強土壁工 (1号函渠左側)		式	1		1,497,505			内-57号	
			1		1,497,505	0	0		
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	8		46,560			内-58号	
			8		46,560	0	0		
ｼﾞｮｻﾞｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置		m2	27		505,818			内-59号	
			27		505,818	0	0		
ｼﾞｮｻﾞｷｽﾀｲﾙ敷設		m2	121		481,459			内-60号	
			121		481,459	0	0		
まき出し・敷均し、締固め	良質土	m3	90		268,380			単-97号	
			90		268,380	0	0		
基盤排水層	再生クワッシュラン RC-40	m3	16	3,751	60,016			内-61号	
			16	3,751	60,016	0	0		
笠コンクリート	天端幅30cm	m	8		118,480			内-62号	
			8		118,480	0	0		
足場		m	8		16,792			内-63号	
			8		16,792	0	0		
ｼﾞｮｻﾞｷｽﾀｲﾙ補強土壁工 (1号函渠右側)		式	1		1,529,858			内-64号	
			1		1,529,858	0	0		
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	6		39,168			内-64号	
			6		39,168	0	0		
ｼﾞｮｻﾞｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置		m2	27		543,618			0	
			27		543,618	0	0		

# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
シオキスタイル敷設		m2	134		471,144			内-65号	
			134		471,144	0	0		
まき出し・敷均し、締固め	良質土	m3	100		299,700			内-66号	
			100		299,700	0	0		
基盤排水層	再生クワッシュラン RC-40	m3	14	3,707	51,898			単-98号	
			14	3,707	51,898	0	0		
笠コンクリート	天端幅30cm	m	6		110,190			内-67号	
			6		110,190	0	0		
足場		m	6		14,140			内-68号	
			6		14,140	0	0		
石・ブロック積(張)工		式	1		11,637,745				
			1		11,637,745	0	0		
作業土工		式	1		476,626				
			1		476,626	0	0		
床掘り(掘削)	軟岩	m3	80		193,000			内-69号	
			80		193,000	0	0		
床掘り	土砂	m3	50		11,911			内-70号	
			50		11,911	0	0		
埋戻し		m3	60		138,139			内-71号	
			60		138,139	0	0		
基面整正		m2	20		7,206			内-72号	
			20		7,206	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上	m3	80		13,090			内-73号	
			80		13,090	0	0		

# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (5回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上	m3	50		8,850			内-74号	
			50		8,850	0	0		
土砂等運搬	軟岩	m3	50		98,812			内-75号	
			50		98,812	0	0		
整地	残土受入れ地での処理	m3	50		5,618			内-76号	
			50		5,618	0	0		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (終点側左)		式	1		6,957,321				
			1		6,957,321	0	0		
コンクリートブロック基礎	18-8-25(高炉) 底幅 104cm 高さ 10cm	m	34	5,252	178,568			単-99号	
			34	5,252	178,568	0	0		
大型ブロック積	控500mm	m2	15	13,590	203,850			単-100号	
			15	13,590	203,850	0	0		
大型ブロック積	控750mm	m2	199	16,460	3,275,540			単-101号	
			199	16,460	3,275,540	0	0		
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	121	19,230	2,326,830			単-102号	
			121	19,230	2,326,830	0	0		
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	64	3,756	240,384			単-103号	
			64	3,756	240,384	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	16	1,094	17,504			単-104号	
			16	1,094	17,504	0	0		
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	34		513,740			内-77号	
			34		513,740	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.7	1,708	1,195			単-105号	
			0.7	1,708	1,195	0	0		

# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3		199,710			内-78号	
			3		199,710	0	0		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (終点側右)		式	1		1,702,152				
			1		1,702,152	0	0		
コンクリートブロック基礎	18-8-25(高炉) 底幅 104cm 高さ 10cm	m	15	5,252	78,780			単-106号	
			15	5,252	78,780	0	0		
大型ブロック積	控500mm	m2	2	15,090	30,180			単-107号	
			2	15,090	30,180	0	0		
大型ブロック積	控750mm	m2	40	16,370	654,800			単-108号	
			40	16,370	654,800	0	0		
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	24	19,230	461,520			単-109号	
			24	19,230	461,520	0	0		
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	13	3,756	48,828			単-110号	
			13	3,756	48,828	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	3	1,094	3,282			単-111号	
			3	1,094	3,282	0	0		
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	15		289,050			内-79号	
			15		289,050	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.3	1,708	512			単-112号	
			0.3	1,708	512	0	0		
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2		135,200			内-80号	
			2		135,200	0	0		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号函渠部)		式	1		2,501,646				
			1		2,501,646	0	0		

# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (5回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	31	8,244	255,564	0	0		単-113号
			31	8,244	255,564				
コンクリートブロック積	控え35cm	m2	82	21,986	1,802,852	0	0		単-114号
			82	21,986	1,802,852				
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	33	6,470	213,510	0	0		単-115号
			33	6,470	213,510				
天端コンクリート	18-8-40高炉	m	28	5,047	141,316	0	0		単-116号
			28	5,047	141,316				
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.9		36,160	0	0		内-81号
			0.9		36,160				
張コンクリート	18-8-40(高炉) 厚10cm	m3	2	26,122	52,244	0	0		単-117号
			2	26,122	52,244				
カルバート工 (1号横断函渠)		式	1		7,014,170	0	0		
			1		7,014,170				
作業土工		式	1		566,350	0	0		
			1		566,350				
床掘り	土砂	m3	450		112,300	0	0		内-82号
			450		112,300				
埋戻し		m3	280		416,800	0	0		内-83号
			280		416,800				
基面整正		m2	110		37,250	0	0		内-84号
			110		37,250				
プレキャストカルバート工		式	1		6,447,820	0	0		
			1		6,447,820				



# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (5回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストボックス	内幅2m 内高2m	m	34		4,678,400	0	0	内-85号	
			34		4,678,400				
吐口階段	18-8-40(高炉)	m3	5		178,500	0	0	内-86号	
			5		178,500				
現場打ち階段水路		m3	31		1,590,920	0	0	内-87号	
			31		1,590,920				
カルバート工 (1号函渠)		式	1		25,399,952	0	0		
			1		25,399,952				
置換工		式	1		4,458,320	0	0		
			1		4,458,320				
置換	再生クラッシュラン RC-40	m3	920		4,458,320	0	0	内-88号	
			920		4,458,320				
プレキャストカルバート工		式	1		20,941,632	0	0		
			1		20,941,632				
プレキャストボックス	内幅5.0m 内高3.3m	m	15.6		20,404,800	0	0	内-89号	
			15.6		20,404,800				
足場	安全ネット必要	掛m2	130		536,832	0	0	内-90号	
			130		536,832				
排水構造物工		式	1		9,545,710	1	-166,225		
			1		9,379,485				
作業土工		式	1		665,476	1	-3,100		
			1		662,376				
床掘り	土砂	m3	120		30,509	-120	-30,509	内-91号	
			0		0				

# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (5回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	0		0				内-92号
			120		30,008		120	30,008	
床掘り	土砂	m3	240		59,935				内-93号
			240		59,935		0	0	
埋戻し		m3	80		118,911				内-94号
			80		118,911		0	0	
埋戻し		m3	170		384,750				内-95号
			0		0		-170	-384,750	
埋戻し		m3	0		0				内-96号
			170		382,500		170	382,500	
基面整正		m2	210		71,371				内-97号
			0		0		-210	-71,371	
基面整正		m2	0		0				内-98号
			200		71,022		200	71,022	
側溝工		式	1		3,356,364				
			1		3,193,239		1	-163,125	
プレキャストU型側溝	PU300×300	m	288	6,319	1,819,872				単-118号
			288	6,319	1,819,872		0	0	
プレキャストU型側溝	PU300×300(再利用品)	m	47	3,221	151,387				単-119号
			47	3,221	151,387		0	0	
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	PU300×300(G蓋付)	m	5	36,500	182,500				単-120号
			5	36,500	182,500		0	0	
プレキャストU型側溝	800×800	m	23	18,650	428,950				単-121号
			23	18,650	428,950		0	0	

# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (5回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	800×800 横断用	m	6	50,910	305,460	305,460		0	0	単-122号
仮排水		m	87	1,875	163,125	163,125		0	0	単-123号
側溝蓋	自由勾配側溝800用 横断用 クレーチング T-25 L=1000 ボルト固定	枚	3	67,570	202,710	202,710		0	0	単-124号
側溝蓋	鋼製蓋 PU-800用 T-6 L=1000	枚	3	34,120	102,360	102,360		0	0	単-125号
排水工		式	1		126,940	126,940		0	0	
縦排水	PU1型 300×300	m	9		126,940	126,940		0	0	内-99号
地下排水工		式	1		164,980	164,980		0	0	
地下排水	高密度ポリエチレン管(シク ル管) φ150	m	53	1,876	99,428	99,428		0	0	単-126号
地下排水	高密度ポリエチレン管(ダフ ル管) φ300	m	3	4,388	13,164	13,164		0	0	単-127号
地下排水	高密度ポリエチレン管(ダフ ル管) φ400	m	7	7,484	52,388	52,388		0	0	単-128号
防草コンクリート		式	1		446,348	446,348		0	0	
張りコンクリート B	18-8-25 (20) (高炉 ) 厚5cm	m	31	4,516	139,996	139,996		0	0	単-129号

# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (5回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張りコンクリートC	18-8-25(20) (高炉) 厚5cm	m2	164	1,868	306,352	0	0	単-130号	
			164	1,868	306,352				
管渠工		式	1		2,922,760	0	0		
			1		2,922,760				
高耐圧ポリethylene管	R30 φ1000	m	35.6	82,100	2,922,760	0	0	単-131号	
			35.6	82,100	2,922,760				
呑口工		式	1		198,086	0	0		
			1		198,086				
基礎材	再生クッション材40~0 敷 厚 0.2m	m2	7	1,244	8,708	0	0	単-132号	
			7	1,244	8,708				
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	21,230	63,690	0	0	単-133号	
			3	21,230	63,690				
鉄筋	SD345 D13	t	0.02	124,100	2,482	0	0	単-134号	
			0.02	124,100	2,482				
型枠	一般型枠	m2	20		114,900	0	0	内-100号	
			20		114,900				
目地板	瀝青質目地板 t=20	m2	2	4,153	8,306	0	0	単-135号	
			2	4,153	8,306				
吐口工		式	1		207,742	0	0		
			1		207,742				
基礎材	再生クッション材40~0 敷 厚 0.2m	m2	6	1,244	7,464	0	0	単-136号	
			6	1,244	7,464				
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	21,230	63,690	0	0	単-137号	
			3	21,230	63,690				

# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D13	t	0.02	124,100	2,482	0	0	単-138号	
			0.02	124,100	2,482				
型枠	一般型枠	m2	20		125,800	0	0	内-101号	
			20		125,800				
目地板	瀝青質目地板 t=20	m2	2	4,153	8,306	0	0	単-139号	
			2	4,153	8,306				
集水桝・マンホール工		式	1		1,437,748	0	0		
			1		1,437,748				
現場打ち集水桝 A 500×500×500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	6	32,000	192,000	0	0	単-140号	
			6	32,000	192,000				
現場打ち集水桝 B 500×500×500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	32,000	64,000	0	0	単-141号	
			2	32,000	64,000				
現場打ち集水桝 C 500×500×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	3	35,200	105,600	0	0	単-142号	
			3	35,200	105,600				
現場打ち集水桝 C 1100×1100×1100	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	3	115,900	347,700	0	0	単-143号	
			3	115,900	347,700				
現場打ち集水桝 600×600×700	中央集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	68,115	68,115	0	0	単-144号	
			1	68,115	68,115				
蓋	現場打蓋 24-12-25(高炉) 600×600用	枚	1	18,663	18,663	0	0	単-145号	
			1	18,663	18,663				
蓋	縞鋼板蓋 500×500用	枚	6	37,390	224,340	0	0	単-146号	
			6	37,390	224,340				
蓋	クレーチング 蓋T-25 500×500用	枚	2	26,670	53,340	0	0	単-147号	
			2	26,670	53,340				

# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事					(5回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
蓋	グレーチング蓋T-14 500×500用		枚	3	24,070	72,210	72,210		0	0	単-148号
蓋	グレーチング蓋T-14 1100×1100用 2枚/組		組	3	97,260	291,780	291,780		0	0	単-149号
かご工			式	1		19,266	19,266		0	0	
ふとんかご	幅120cm 高さ50cm スロープ式 高さ50cm ×幅120cm 割栗石 φ150~200mm		m	2	9,633	19,266	19,266		0	0	単-150号
舗装工			式	1		1,453,266	1,453,266		0	0	
アスファルト舗装工 (付替道路)			式	1		1,453,266	1,453,266		0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm		m2	504	467	235,368	235,368		0	0	単-151号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm		m2	504	587	295,848	295,848		0	0	単-152号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超		m2	504	1,655	834,120	834,120		0	0	単-153号
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) 厚10cm		m2	30		87,930	87,930		0	0	内-102号
構造物撤去工			式	1		1,716,370	1,716,370		0	0	

# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (5回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工				1		485,620				
			式	1		485,620		0	0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工			15	7,224	108,360				単-154号
			m3	15	7,224	108,360		0	0	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工			26	14,510	377,260				単-155号
			m3	26	14,510	377,260		0	0	
排水構造物撤去工				1		80,558				
			式	1		80,558		0	0	
U型側溝撤去	再利用撤去			47	1,714	80,558				単-156号
			m	47	1,714	80,558		0	0	
運搬処理工				1		1,150,192				
			式	1		1,150,192		0	0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)			15	1,601	24,015				単-157号
			m3	15	1,601	24,015		0	0	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)			26	2,082	54,132				単-158号
			m3	26	2,082	54,132		0	0	
混合廃棄物運搬				12	18,000	216,000				単-159号
			t	12	18,000	216,000		0	0	
殻処分	コンクリート殻(無筋)			15	2,957	44,355				単-160号
			m3	15	2,957	44,355		0	0	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)			26	3,704	96,304				単-161号
			m3	26	3,704	96,304		0	0	
混合廃棄物処分				12	58,000	696,000				単-162号
			t	12	58,000	696,000		0	0	

# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬	ガードレール部材		1		9,046			内-103号	
		回	1		9,046	0	0		
現場発生品運搬	コンクリート製品		1		10,340			内-104号	
		回	1		10,340	0	0		
仮設工			1		1,228,000				
		式	1		1,228,000	0	0		
法面吹付工			1		1,228,000				
		式	1		1,228,000	0	0		
仮設用モルタル吹付	高炉B(袋物) 250m2以上500m2未満 法面清掃 不要の補正無		310		1,228,000			内-105号	
		m2	310		1,228,000	0	0		
直接工事費			1		1,970,559,435				
		式	1		2,201,462,946	1	230,903,511		
共通仮設費			1		140,090,999				
		式	1		158,300,606	1	18,209,607		
共通仮設費			1		15,047,356				
		式	1		19,276,471	1	4,229,115		
運搬費			1		4,881,491				
		式	1		4,881,491	0	0		
建設機械運搬費			1		90,258			内-106号	
		式	1		90,258	0	0		
重建設機械分解組立輸送費			1		4,791,233			内-107号	
		式	1		4,791,233	0	0		
準備費			1		3,378,100				
		式	1		3,378,100	0	0		



# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (5回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
木根等処分費		式	1		3,378,100				内-108号
			1		3,378,100		0	0	
安全費		式	1		3,292,521				
			1		7,521,636		1	4,229,115	
トンネル呼吸用保護具等費用		式	1		3,292,521				内-109号
			0		0		-1	-3,292,521	
トンネル呼吸用保護具等費用		式	0		0				内-110号
			1		3,461,636		1	3,461,636	
安全管理員		人日	0		0				内-111号
			70		4,060,000		70	4,060,000	
技術管理費		式	1		225,689				
			1		225,689		0	0	
施工形態動向調査		式	1		14,388				内-112号
			1		14,388		0	0	
施工形態動向調査 (モニタリング調査)		式	1		14,388				内-113号
			1		14,388		0	0	
平板載荷試験		式	1		151,946				内-114号
			1		151,946		0	0	
道路施設基本データ作成費		式	1		44,967				内-115号
			1		44,967		0	0	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		3,269,555				
			1		3,269,555		0	0	
共通仮設費 (率計上)		式	1		125,043,643				
			1		139,024,135		1	13,980,492	

# 設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (5回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		2,110,650,434				
		式	1		2,359,763,552		1	249,113,118	
現場管理費		式	1		654,233,543				
		式	1		731,450,572		1	77,217,029	
工事原価		式	1		2,764,883,977				
		式	1		3,091,214,124		1	326,330,147	
一般管理費等		式	1		199,116,023				
		式	1		216,835,876		1	17,719,853	
工事価格		式	1		2,964,000,000				
		式	1		3,308,050,000		1	344,050,000	
消費税相当額		式	1		296,400,000				
		式	1		330,805,000		1	34,405,000	
工事費計		式	1		3,260,400,000				
		式	1		3,638,855,000		1	378,455,000	

# 52/0m当たり内訳書

掘削・支保

第 1号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本 +6.5本		52	1,205,000	62,660,000			WYB00232
		m	52	1,205,000	62,660,000	0	0	単一 173号
集塵機運転			49.3	64,130	3,161,609			WYB00237
		m	49.3	64,130	3,161,609	0	0	単一 174号
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 上半 70 L≤0.8km 普通		52	21,340	1,109,680			WB452130
		m	52	21,340	1,109,680	0	0	単一 172号
合 計					63,586,000			
					0		-63,586,000	

# 0/147m当たり内訳書

掘削・支保

第 2号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本 +6.5本		0	0	0			WYB00403
		m	147	1,205,000	177,135,000	147	177,135,000	単一 175号
集塵機運転			0	0	0			WYB00415
		m	144.3	64,130	9,253,959	144.3	9,253,959	単一 176号
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 上半 70 L≤0.8km 普通		0	0	0			WB452130
		m	147	21,340	3,136,980	147	3,136,980	単一 177号
合 計					0			
					189,525,939		189,525,939	
変更積算金額					0			
					180,053,253		180,053,253	円/m

# 147m当たり内訳書

掘削・支保

第 3号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削,吹付け,ロボット,金網,鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 40 70 0本		147	685,400	100,753,800			WYB00280
		m	147	685,400	100,753,800	0	0	単一 188号
集塵機運転			141.8	61,880	8,774,584			WYB00311
		m	141.8	61,880	8,774,584	0	0	単一 189号
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 下半 40 L≤2.3km 普通		147	20,600	3,028,200			WB452130
		m	147	20,600	3,028,200	0	0	単一 190号
合 計					106,926,000			
					106,926,000		0	

# 72,950/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3以上		17,631	216.4	3,815,348			CA900010
		m 3	17,631	216.4	3,815,348	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 8.5km以下		17,631	1,764	31,101,084			CB210110
		m 3	17,631	1,764	31,101,084	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		55,319	175	9,680,825			CA900010
		m 3	55,319	175	9,680,825	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 8.5km以下		20,319	1,513	30,742,647			CB210110
		m 3	20,319	1,513	30,742,647	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 16.5km以下		35,000	2,395	83,825,000			CB210110
		m 3	35,000	2,395	83,825,000	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		72,950	111.1	8,104,745			CA900310
		m 3	72,950	111.1	8,104,745	0	0	
合 計					154,055,611			
					0		-154,055,611	

# 0/72,950m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3以上		0	0	0			CA900010
		m 3	17,631	216.4	3,815,348	17,631	3,815,348	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 8.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	17,631	1,764	31,101,084	17,631	31,101,084	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		0	0	0			CA900010
		m 3	55,319	175	9,680,825	55,319	9,680,825	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 8.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	30,630	1,513	46,343,190	30,630	46,343,190	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 10.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	5,160	1,702	8,782,320	5,160	8,782,320	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	4,268	1,954	8,339,672	4,268	8,339,672	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 16.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	15,261	2,395	36,550,095	15,261	36,550,095	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	72,950	111.1	8,104,745	72,950	8,104,745	
合 計					0			
					152,717,279		152,717,279	
変更積算金額					0			
					140,652,855		140,652,855	円/m3

# 5,120/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		5,116	175	895,300			CA900010
		m 3	5,116	175	895,300	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 8.5km以下		5,116	1,513	7,740,508			CB210110
		m 3	5,116	1,513	7,740,508	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		5,116	111.1	568,387			CA900310
		m 3	5,116	111.1	568,387	0	0	
合 計					8,477,078			
					0		-8,477,078	



# 0/5, 150m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 7号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		0	0	0			CA900010
		m 3	5,148	175	900,900	5,148	900,900	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 8.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,373	1,513	2,077,349	1,373	2,077,349	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 10.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	844	1,702	1,436,488	844	1,436,488	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 16.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	2,931	2,395	7,019,745	2,931	7,019,745	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	5,148	111.1	571,942	5,148	571,942	
合 計					0			
					12,006,424		12,006,424	
変更積算金額					0			
					11,057,935		11,057,935	円/m3

# 8/0箇所当たり内訳書

箱抜

第 8号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m		4	4,190	16,760			WYB00354
		本	4	4,190	16,760	0	0	単一 215号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m		12	5,765	69,180			WYB00355
		本	12	5,765	69,180	0	0	単一 216号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		1.1	-22,000	-24,200			WYB00364
		t	1.1	-22,000	-24,200	0	0	単一 217号
ガス切断 (H鋼)	150×150		10	6,299	62,990			WYB00367
		箇所	10	6,299	62,990	0	0	単一 218号
ガス切断 (H鋼)	200×200		7	6,302	44,114			WYB00368
		箇所	7	6,302	44,114	0	0	単一 219号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		21.5	12,580	270,470			CB240210
		m <sup>2</sup>	21.5	12,580	270,470	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m <sup>3</sup> 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m <sup>3</sup> /日/以上		4.9	21,510	105,399			WYB00369
		m <sup>3</sup>	4.9	21,510	105,399	0	0	単一 220号
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m <sup>3</sup> 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m <sup>3</sup> /日/以上		5.1	25,800	131,580			WYB00370
		m <sup>3</sup>	5.1	25,800	131,580	0	0	単一 221号
箱抜き補強工	補強プレート PL200×22		0.62	87,400	54,188			WYB00371
		t	0.62	87,400	54,188	0	0	単一 222号
合 計					673,430			
					0		-673,430	

# 0/20箇所当たり内訳書

箱抜

第 9号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m		0	0	0			WYB00393
		本	4	4,190	16,760	4	16,760	単一 223号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m		0	0	0			WYB00394
		本	48	5,765	276,720	48	276,720	単一 224号
箱抜ロックボルト工 (再打設)	耐力176.5kN以上 L=4.0m		0	0	0			WYB00402
		本	16	4,190	67,040	16	67,040	単一 225号
箱抜ロックボルト工 (再打設)	耐力176.5kN以上 L=6.0m		0	0	0			WYB00427
		本	144	5,765	830,160	144	830,160	単一 226号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0	0	0			WYB00395
		t	4	-22,000	-88,000	4	-88,000	単一 227号
ガス切断 (H鋼)	150×150		0	0	0			WYB00396
		箇所	42	6,299	264,558	42	264,558	単一 228号
ガス切断 (H鋼)	200×200		0	0	0			WYB00397
		箇所	24	6,302	151,248	24	151,248	単一 229号
型枠	一般型枠 トネル非常駐車帯妻部、箱抜き		0	0	0			CB240210
		m <sup>2</sup>	53.8	12,580	676,804	53.8	676,804	
箱抜コンクリート工 (18N C=270kg/m <sup>3</sup> 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m <sup>3</sup> /日/以上		0	0	0			WYB00398
		m <sup>3</sup>	4.9	21,510	105,399	4.9	105,399	単一 230号
箱抜コンクリート工 (18N C=340kg/m <sup>3</sup> 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m <sup>3</sup> /日/以上		0	0	0			WYB00399
		m <sup>3</sup>	20.2	25,800	521,160	20.2	521,160	単一 231号
箱抜き補強工	補強プレート PL200×22		0	0	0			WYB00400
		t	1.9	87,400	166,060	1.9	166,060	単一 232号
合 計					0			
					2,987,909		2,987,909	

# 0/20箇所当たり内訳書

箱抜

第 9号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					2,754,551		2,754,551	円/箇所

# 4/0箇所当たり内訳書

箱抜

第 10号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m		4	4,190	16,760			WYB00354
		本	4	4,190	16,760	0	0	単一 215号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m		6	5,765	34,590			WYB00372
		本	6	5,765	34,590	0	0	単一 233号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0.94	-22,000	-20,680			WYB00373
		t	0.94	-22,000	-20,680	0	0	単一 234号
ガス切断 (H鋼)	150×150		2	6,299	12,598			WYB00374
		箇所	2	6,299	12,598	0	0	単一 235号
ガス切断 (H鋼)	200×200		8	6,302	50,416			WYB00376
		箇所	8	6,302	50,416	0	0	単一 236号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		22.3	12,580	280,534			CB240210
		m <sup>2</sup>	22.3	12,580	280,534	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m <sup>3</sup> 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m <sup>3</sup> /日/以上		11.8	21,510	253,818			WYB00391
		m <sup>3</sup>	11.8	21,510	253,818	0	0	単一 237号
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m <sup>3</sup> 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m <sup>3</sup> /日/以上		12.9	25,800	332,820			WYB00377
		m <sup>3</sup>	12.9	25,800	332,820	0	0	単一 238号
箱抜き補強工	補強プレート PL200×22		0.4	87,400	34,960			WYB00378
		t	0.4	87,400	34,960	0	0	単一 239号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.39	138,600	54,054			WB810010
		t	0.39	138,600	54,054	0	0	単一 206号
合計					967,278			
					0		-967,278	

# 0/8箇所当たり内訳書

箱抜

第 11号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m		0	0	0			WYB00393
		本	4	4,190	16,760	4	16,760	単一 223号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m		0	0	0			WYB00428
		本	18	5,765	103,770	18	103,770	単一 240号
箱抜ロックボルト工 (再打設)	耐力176.5kN以上 L=4.0m		0	0	0			WYB00444
		本	12	4,190	50,280	12	50,280	単一 241号
箱抜ロックボルト工 (再打設)	耐力176.5kN以上 L=6.0m		0	0	0			WYB00445
		本	54	5,765	311,310	54	311,310	単一 242号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0	0	0			WYB00429
		t	2.2	-22,000	-48,400	2.2	-48,400	単一 243号
ガス切断 (H鋼)	150×150		0	0	0			WYB00430
		箇所	10	6,299	62,990	10	62,990	単一 244号
ガス切断 (H鋼)	200×200		0	0	0			WYB00439
		箇所	16	6,302	100,832	16	100,832	単一 245号
型枠	一般型枠 トネル非常駐車帯妻部、箱抜き		0	0	0			CB240210
		m <sup>2</sup>	57.6	12,580	724,608	57.6	724,608	
箱抜コンクリート工 (18N C=270kg/m <sup>3</sup> 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m <sup>3</sup> /日/以上		0	0	0			WYB00440
		m <sup>3</sup>	11.8	21,510	253,818	11.8	253,818	単一 246号
箱抜コンクリート工 (18N C=340kg/m <sup>3</sup> 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m <sup>3</sup> /日/以上		0	0	0			WYB00441
		m <sup>3</sup>	37.5	25,800	967,500	37.5	967,500	単一 247号
箱抜き補強工	補強プレート PL200×22		0	0	0			WYB00442
		t	0.84	87,400	73,416	0.84	73,416	単一 248号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.87	138,600	120,582	0.87	120,582	単一 249号

# 0/8箇所当たり内訳書

箱抜

第 11号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合計					0			
					2,737,466		2,737,466	
変更積算金額					0			
					2,522,112		2,522,112	円/箇所

# 1/0箇所当たり内訳書

箱抜

第 12号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m		3	5,765	17,295			WYB00194
		本	3	5,765	17,295	0	0	単一 250号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0.3	-22,000	-6,600			WYB00196
		t	0.3	-22,000	-6,600	0	0	単一 251号
ガス切断 (H鋼)	150×150		4	6,299	25,196			WYB00260
		箇所	4	6,299	25,196	0	0	単一 252号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		6	12,580	75,480			CB240210
		m <sup>2</sup>	6	12,580	75,480	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m <sup>3</sup> 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m <sup>3</sup> /日/以上		2.5	25,800	64,500			WYB00297
		m <sup>3</sup>	2.5	25,800	64,500	0	0	単一 253号
箱抜き補強工	補強プレート PL200×22		0.11	87,400	9,614			WYB00305
		t	0.11	87,400	9,614	0	0	単一 254号
合 計					170,897			
					0		-170,897	



# 0/3箇所当たり内訳書

箱抜

第 13号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m		0	0	0			WYB00216
		本	9	5,765	51,885	9	51,885	単一 255号
箱抜ロックボルト工(再打設)	耐力176.5kN以上 L=6.0m		0	0	0			WYB00447
		本	36	5,765	207,540	36	207,540	単一 256号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0	0	0			WYB00261
		t	1.1	-22,000	-24,200	1.1	-24,200	単一 257号
ガス切断(H鋼)	150×150		0	0	0			WYB00306
		箇所	8	6,299	50,392	8	50,392	単一 258号
ガス切断(H鋼)	200×200		0	0	0			WYB00443
		箇所	4	6,302	25,208	4	25,208	単一 259号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		0	0	0			CB240210
		m <sup>2</sup>	18	12,580	226,440	18	226,440	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m <sup>3</sup> 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m <sup>3</sup> /日/以上		0	0	0			WYB00335
		m <sup>3</sup>	7.7	25,800	198,660	7.7	198,660	単一 260号
箱抜き補強工	補強プレート PL200×22		0	0	0			WYB00336
		t	0.33	87,400	28,842	0.33	28,842	単一 261号
合計					0			
					764,767		764,767	
変更積算金額					0			
					704,619		704,619	円/箇所

# 1箇所当たり内訳書

箱抜

第 14号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m		2	5,765	11,530			WYB00200
		本	2	5,765	11,530	0	0	単一 262号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0.41	-22,000	-9,020			WYB00201
		t	0.41	-22,000	-9,020	0	0	単一 263号
ガス切断 (H鋼)	200×200		2	6,302	12,604			WYB00202
		箇所	2	6,302	12,604	0	0	単一 264号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		3.3	12,580	41,514			CB240210
		m <sup>2</sup>	3.3	12,580	41,514	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m <sup>3</sup> 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m <sup>3</sup> /日/以上		1.4	25,800	36,120			WYB00203
		m <sup>3</sup>	1.4	25,800	36,120	0	0	単一 265号
箱抜き補強工	補強プレート PL200×22		0.08	87,400	6,992			WYB00204
		t	0.08	87,400	6,992	0	0	単一 266号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.1	138,600	13,860			WB810010
		t	0.1	138,600	13,860	0	0	単一 206号
合 計					104,700			
					104,700		0	

## 2箇所当たり内訳書

箱抜

第 15号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m		4	5,765	23,060			WYB00206
		本	4	5,765	23,060	0	0	単一 267号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0.85	-22,000	-18,700			WYB00207
		t	0.85	-22,000	-18,700	0	0	単一 268号
ガス切断 (H鋼)	200×200		4	6,302	25,208			WYB00208
		箇所	4	6,302	25,208	0	0	単一 269号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		8.1	12,580	101,898			CB240210
		m <sup>2</sup>	8.1	12,580	101,898	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m <sup>3</sup> 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m <sup>3</sup> /日/以上		3	25,800	77,400			WYB00209
		m <sup>3</sup>	3	25,800	77,400	0	0	単一 270号
箱抜き補強工	補強プレート PL200×22		0.15	87,400	13,110			WYB00210
		t	0.15	87,400	13,110	0	0	単一 271号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.4	138,600	55,440			WB810010
		t	0.4	138,600	55,440	0	0	単一 206号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.25	139,700	34,925			WB810010
		t	0.25	139,700	34,925	0	0	単一 272号
合 計					287,800			
					287,800		0	

# 80/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 16号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	硬岩 オブカット 有り 不可 無し 無し		80.5	4,390	353,395			CA900020
		m 3	80.5	4,390	353,395	0	0	
積込 (ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満		80.5	406.9	32,755			CA900010
		m 3	80.5	406.9	32,755	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 硬岩 無し 10.0km以下		80.5	2,278	183,379			CB210110
		m 3	80.5	2,278	183,379	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		80.5	111.1	8,943			CA900310
		m 3	80.5	111.1	8,943	0	0	
合 計					532,671			
					0		-532,671	

# 0/80m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 17号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	硬岩 オブカット 有り 不可 無し 無し		0	0	0			CA900020
		m 3	84.8	4,390	372,272	84.8	372,272	
積込(ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満		0	0	0			CA900010
		m 3	84.8	406.9	34,505	84.8	34,505	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 硬岩 無し 10.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	84.8	2,278	193,174	84.8	193,174	
整地	残土受け入れ地での処理		0	0	0			CA9000310
		m 3	84.8	111.1	9,421	84.8	9,421	
合 計					0			
					609,372		609,372	
変更積算金額					0			
					561,124		561,124	円/m3

# 280/0m3当たり内訳書

床掘り

第 18号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		278	272.3	75,699			CB210030
		m 3	278	272.3	75,699	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 無し 10.0km以下		278	1,954	543,212			CB210110
		m 3	278	1,954	543,212	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		278	111.1	30,885			CA900310
		m 3	278	111.1	30,885	0	0	
合 計					598,443			
					0		-598,443	

# 0/270m3当たり内訳書

床掘り

第 19号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	274	272.3	74,610	274	74,610	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 無し 10.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	274	1,954	535,396	274	535,396	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	274	111.1	30,441	274	30,441	
合 計					0			
					640,447		640,447	
変更積算金額					0			
					589,832		589,832	円/m3

# 1,100/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 20号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上		1,076	182.2	196,047			CA900020
		m 3	1,076	182.2	196,047	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 12.5km以下		40.9	1,602	65,521			CB210110
		m 3	40.9	1,602	65,521	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		40.9	111.1	4,543			CA900310
		m 3	40.9	111.1	4,543	0	0	
合 計					245,065			
					0		-245,065	



# 0/1, 100m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 21号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上	m <sup>3</sup>	0 1,076	0 182.2	0 196,047			CA900020
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 12.5km以下	m <sup>3</sup>	0 40.3	0 1,602	0 64,560			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	0 40.3	0 111.1	0 4,477			CA900310
合 計					0 265,084			
変更積算金額					0 244,119			
							244,119	円/m <sup>3</sup>

# 100m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 22号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オブカット 無し 1,000m3未満 無し 無し		98.8	1,399	138,221			CA900020
		m 3	98.8	1,399	138,221	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		98.8	175	17,290			CA900010
		m 3	98.8	175	17,290	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下		98.8	1,954	193,055			CB210110
		m 3	98.8	1,954	193,055	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		98.8	111.1	10,976			CA900310
		m 3	98.8	111.1	10,976	0	0	
合 計					331,100			
					331,100		0	

# 480m3当たり内訳書

埋戻し

第 23号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		477	864.1	412,175			CB210410
		m 3	477	864.1	412,175	0	0	
合 計					379,600			
					379,600		0	

# 410m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 24号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上		409	182.2	74,519			CA900020
		m 3	409	182.2	74,519	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下		156	1,240	193,440			CB210110
		m 3	156	1,240	193,440	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		156	111.1	17,331			CA900310
		m 3	156	111.1	17,331	0	0	
合 計					262,727			
					262,727		0	

# 230m3当たり内訳書

埋戻し

第 25号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		228	864.1	197,014			CB210410
		m 3	228	864.1	197,014	0	0	
合 計					181,444			
					181,444		0	

# 1, 200m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 26号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上		1,168	186.6	217,948			CA900020
		m 3	1,168	186.6	217,948	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 12.5km以下		1,168	1,644	1,920,192			CB210110
		m 3	1,168	1,644	1,920,192	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,168	113.9	133,035			CA900310
		m 3	1,168	113.9	133,035	0	0	
合 計					2,038,630			
					2,038,630		0	

# 1箇所当たり内訳書

坑口付

第 27号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付部支保工（上半）			6.2	970,100	6,014,620			WYB00286
		m	6.2	970,100	6,014,620	0	0	単一 276号
坑口付部支保工（下半）			3.2	430,700	1,378,240			WYB00285
		m	3.2	430,700	1,378,240	0	0	単一 277号
支保工補強材（キーストンプレート）	AKD 650×25×1.2		1.755	164,000	287,820			WYB00281
		t	1.755	164,000	287,820	0	0	単一 278号
支保工補強材（継材）	L-50×50×6		1.006	79,000	79,474			WYB00282
		t	1.006	79,000	79,474	0	0	単一 279号
合 計					7,148,040			
					7,148,040		0	

# 1箇所当たり内訳書

坑口付

第 28号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付部支保工（上半）			4.8	961,300	4,614,240			WYB00381
		m	4.8	961,300	4,614,240	0	0	単一 280号
坑口付部支保工（下半）			1.8	462,600	832,680			WYB00380
		m	1.8	462,600	832,680	0	0	単一 281号
支保工補強材（キーストンプレート）	AKD 650×25×1.2		1.096	164,000	179,744			WYB00360
		t	1.096	164,000	179,744	0	0	単一 282号
支保工補強材（継材）	L-50×50×6		0.728	79,000	57,512			WYB00375
		t	0.728	79,000	57,512	0	0	単一 283号
合 計					5,234,818			
					5,234,818		0	



## 260m2当たり内訳書

型枠

第 29号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		265	7,898	2,092,970			CB240210
		m 2	265	7,898	2,092,970	0	0	
合 計					1,928,000			
					1,928,000		0	

# 1/0m当たり内訳書

型枠(セトル)

第 30号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工(覆工コンクリート)			0.7	243,800	170,660			WYB00029
		m	0.7	243,800	170,660	0	0	単一 287号
合 計					157,200			
					0		-157,200	

# 0/1m当たり内訳書

型枠(セトル)

第 31号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工(覆工コンクリート)			0	0	0			WYB00033
		m	0.7	194,200	135,940	0.7	135,940	単一 288号
合 計					0			
					135,940		135,940	
変更積算金額					0			
					125,218		125,218	円/m

# 310掛m2当たり内訳書

足場

第 32号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無		194	4,194	813,636			WB252110
		掛m <sup>2</sup>	194	4,194	813,636	0	0	単一 289号
足場工	単管足場 必要 標準以外 1.25無		117	3,901	456,417			WB252110
		掛m <sup>2</sup>	117	3,901	456,417	0	0	単一 290号
合 計					1,170,000			
					1,170,000		0	

## 250m2当たり内訳書

型枠

第 33号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		249	7,898	1,966,602			CB240210
		m 2	249	7,898	1,966,602	0	0	
合 計					1,811,592			
					1,811,592		0	

# 1/0m当たり内訳書

型枠(セトル)

第 34号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工(覆工コンクリート)			0.7	243,800	170,660			WYB00029
		m	0.7	243,800	170,660	0	0	単一 287号
合計					157,200			
					0		-157,200	

# 0/1m当たり内訳書

型枠(セトル)

第 35号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工(覆工コンクリート)			0	0	0			WYB00033
		m	0.7	194,200	135,940	0.7	135,940	単一 288号
合計					0			
					135,940		135,940	
変更積算金額					0			
					125,218		125,218	円/m

# 170掛m2当たり内訳書

足場

第 36号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無		67.4	4,194	282,675			WB252110
		掛m2	67.4	4,194	282,675	0	0	単一 289号
足場工	単管足場 必要 標準以外 1.25無		107	3,901	417,407			WB252110
		掛m2	107	3,901	417,407	0	0	単一 290号
合 計					644,930			
					644,930		0	



## 2箇所当たり内訳書

坑口処理

第 37号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	仕拵・積立・撤去		1,227	810.8	994,851			WB252610
		袋	1,227	810.8	994,851	0	0	単一 311号
やらず (丸太)	末口18cm		2	19,500	39,000			WYB00028
		本	2	19,500	39,000	0	0	単一 312号
支保工補強材	つなぎ梁 H200×200		0.66	7,840	5,174			WYB00032
		t	0.66	7,840	5,174	0	0	単一 313号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		2	22,620	45,240			CB240010
		m 3	2	22,620	45,240	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		8	7,898	63,184			CB240210
		m 2	8	7,898	63,184	0	0	
合 計					1,057,807			
					1,057,807		0	

# 一式当たり内訳書

トンネル仮設備工

第 38号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル(NATM)内, 残土処理工, 掘削補助工, トンネル仮設備工	、交通管理工を除く直接工事費の12%を計上		1		181,847,384			WYB00030
		式	1		181,847,384	0	0	
合 計					167,642,163			
					167,642,163		0	

# 560/0人日当たり内訳書

第 39号内訳書      交通誘導警備員  
A (昼間)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			560	13,760	7,705,600			WB010211
		人日	560	13,760	7,705,600	0	0	単一 314号
合 計					7,705,600			
					0		-7,705,600	

# 0/463人日当たり内訳書

第 40号内訳書      交通誘導警備員  
A (昼間)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	463	13,760	6,370,880	463	6,370,880	単一 315号
合 計					0			
					6,370,880		6,370,880	
変更積算金額					0			
					6,370,880		6,370,880	円/人日

# 2,520/0人日当たり内訳書

第 41号内訳書 交通誘導警備員 B (昼間)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			2,520	11,870	29,912,400			WB010212
		人日	2,520	11,870	29,912,400	0	0	単一 316号
合 計					29,912,400			
					0		-29,912,400	

# 0/3,345人日当たり内訳書

第 42号内訳書 交通誘導警備員 B (昼間)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	3,345	11,870	39,705,150	3,345	39,705,150	単一 317号
合 計					0			
					39,705,150		39,705,150	
変更積算金額					0			
					39,705,150		39,705,150	円/人日

# 5, 100m3当たり内訳書

掘削

第 43号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オブカット 無し 無し 50,000m3以上	m <sup>3</sup>	5,072	182.2	924,118			CA900020
			5,072	182.2	924,118	0	0	
合 計					846,600			
					846,600		0	

# 380m3当たり内訳書

掘削

第 44号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3以上) 無し	m 3	382	1,574	601,268			CA900020
			382	1,574	601,268	0	0	
合 計					553,660			
					553,660		0	



# 380m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 45号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		382	175	66,850			CA900010
		m 3	382	175	66,850	0	0	
合 計					60,800			
					60,800		0	

# 100m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第 46号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		100	5,162	516,200			CA900030
		m <sup>3</sup>	100	5,162	516,200	0	0	
合 計					475,400			
					475,400		0	

# 80m<sup>3</sup>当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第 47号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		82	878.4	72,028			CA900030
		m <sup>3</sup>	82	878.4	72,028	0	0	
合 計					66,240			
					66,240		0	

# 3,600m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第 48号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		3,593	241.1	866,272			CA900030
		m 3	3,593	241.1	866,272	0	0	
合 計					796,177			
					796,177		0	

# 1,500m3当たり内訳書

路床盛土

第 49号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		1,485	368.2	546,777			CA900040
		m 3	1,485	368.2	546,777	0	0	
合 計					503,634			
					503,634		0	

# 380m3当たり内訳書

第 50号内訳書 整地

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		382	113.9	43,509			CA900310
		m 3	382	113.9	43,509	0	0	
合 計					38,964			
					38,964		0	

# 380m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 51号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下	m 3	382	2,005	765,910			CB210110
			382	2,005	765,910	0	0	
合 計					688,364			
					688,364		0	

# 60m3当たり内訳書

床掘り

第 52号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		55.1	271.5	14,959			CB210030
		m 3	55.1	271.5	14,959	0	0	
合 計					13,780			
					13,780		0	



## 30m3当たり内訳書

第 53号内訳書

埋戻し

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		26.5	1,622	42,983			CB210410
		m <sup>3</sup>	26.5	1,622	42,983	0	0	
合 計					39,590			
					39,590		0	

# 30m2当たり内訳書

基面整正

第 54号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			31.9	378	12,058			CB210080
		m <sup>2</sup>	31.9	378	12,058	0	0	
合 計					11,110			
					11,110		0	

# 440m3当たり内訳書

第 55号内訳書 埋戻し  
(擁壁背面部)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		442	368.2	162,744			CA900040
		m 3	442	368.2	162,744	0	0	
土材料 (購入土)	良質土(ほぐした状態)		590	2,000	1,180,000			WYB00003
		m 3	590	2,000	1,180,000	0	0	単一 327号
合 計					1,182,512			
					1,182,512		0	

# 20m当たり内訳書

重力式擁壁

第 56号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m <sup>3</sup>	29.4	44,190	1,299,186			CB226320
			29.4	44,190	1,299,186	0	0	
合計					1,196,600			
					1,196,600		0	

# 8m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 57号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		5.3	1,360	7,208			CB221110
		m 2	5.3	1,360	7,208	0	0	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.76	27,620	20,991			CB240010
		m 3	0.76	27,620	20,991	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		3.2	7,163	22,921			CB240210
		m 2	3.2	7,163	22,921	0	0	
合 計					46,560			
					46,560		0	

# 27m2当たり内訳書

シテキタル壁面材組立・設置

第 58号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材組立・設置			27	2,132	57,564			WYB00319
		m <sup>2</sup>	27	2,132	57,564	0	0	単一 328号
碎石投入	単粒度碎石 4号 30~20		9.7	1,189	11,533			WYB00320
		m <sup>3</sup>	9.7	1,189	11,533	0	0	単一 329号
単粒度碎石 (材料費)	4号 30~20		9.7	3,550	34,435			WYB00321
		m <sup>3</sup>	9.7	3,550	34,435	0	0	単一 330号
壁面材 (コンクリートパネル) (材料費)	標準タイプ W1250×H900		15	13,000	195,000			WYB00322
		個	15	13,000	195,000	0	0	単一 331号
壁面材 (コンクリートパネル) (材料費)	標準タイプ W1250×H900 (天端用)		5	13,000	65,000			WYB00323
		個	5	13,000	65,000	0	0	単一 332号
壁面材 (コンクリートパネル) (材料費)	標準タイプ W625×H900		6	7,800	46,800			WYB00324
		個	6	7,800	46,800	0	0	単一 333号
壁面材 (コンクリートパネル) (材料費)	標準タイプ W625×H900 (天端用)		2	7,800	15,600			WYB00325
		個	2	7,800	15,600	0	0	単一 334号
端部調整金具 (材料費)	1800タイプ θ=108°		2	19,000	38,000			WYB00326
		本	2	19,000	38,000	0	0	単一 335号
端部調整金具 (材料費)	1800タイプ θ=72°		2	19,000	38,000			WYB00327
		本	2	19,000	38,000	0	0	単一 336号
縦目地シート (材料費)	幅130mm×長さ910mm		20	260	5,200			WYB00256
		枚	20	260	5,200	0	0	単一 337号
アングルピン (材料費)	M16×120mm		8	450	3,600			WYB00328
		組	8	450	3,600	0	0	単一 338号
合計					505,818			
					505,818		0	

# 121m2当たり内訳書

ジオテキスタイル敷設

第 59号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル敷設			121	152.8	18,488			WYB00235
		m <sup>2</sup>	121	152.8	18,488	0	0	単一 339号
ジオグリッド (材料費)	T=76KN/m		121	1,600	193,600			WYB00239
		m <sup>2</sup>	121	1,600	193,600	0	0	単一 340号
グリッドベルト (材料費)	(グリッドベルト1本、固定ピン、保護管1本)		96	1,260	120,960			WYB00240
		組	96	1,260	120,960	0	0	単一 341号
鋼製枠セット (材料費)	(鋼製枠1基、背筋5本、内壁シート2m、固定ピン2本)		47	1,820	85,540			WYB00241
		組	47	1,820	85,540	0	0	単一 342号
パネル付属部材 標準パネル用 (材料費) 水平目地2枚	連結プレート2枚、ボルト(座金付)4個、ジョイントピン・くさび2個		18	1,290	23,220			WYB00242
		組	18	1,290	23,220	0	0	単一 343号
パネル付属部材 天端パネル用 (材料費)	(連結プレート1枚、ボルト(座金付)2個、くさび2個)		7	280	1,960			WYB00243
		組	7	280	1,960	0	0	単一 344号
吸出し防止材 (材料費)	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm		2.2	210	462			WYB00246
		m <sup>2</sup>	2.2	210	462	0	0	単一 345号
連結金具 (材料費)	亜鉛メッキ鉄線		9	310	2,790			WYB00247
		組	9	310	2,790	0	0	単一 346号
固定ピン (材料費)	D10×200		64	75	4,800			WYB00248
		本	64	75	4,800	0	0	単一 347号
流出防止材設置 (幅1300mm)	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm		72	93.28	6,716			WYB00250
		m	72	93.28	6,716	0	0	単一 348号
水平排水材設置	幅300mm		36	37.8	1,360			WYB00251
		m	36	37.8	1,360	0	0	単一 349号
天端排水材 (材料費)	幅2000mm		35.4	520	18,408			WYB00252
		m <sup>2</sup>	35.4	520	18,408	0	0	単一 350号

# 121m2当たり内訳書

シオキスタイル敷設

第 59号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流出防止材（材料費）幅1300mm	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0～1.1mm		93.6	210	19,656			WYB00253
		m <sup>2</sup>	93.6	210	19,656	0	0	単一 351号
水平排水材（材料費）	幅300mm		36	330	11,880			WYB00254
		m	36	330	11,880	0	0	単一 352号
合 計					481,459		0	
					481,459			



# 90m3当たり内訳書

まき出し・敷均し、締固め

第 60号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷均し・締固めB			89.9	694.9	62,471			WYB00312
		m 3	89.9	694.9	62,471	0	0	単一 353号
土材料（購入土）	良質土(ほぐした状態)		120	2,000	240,000			WYB00331
		m 3	120	2,000	240,000	0	0	単一 354号
合 計					268,380			
					268,380		0	

# 8m当たり内訳書

笠コンクリート

第 61号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.4	29,650	41,510			CB240010
			1.4	29,650	41,510	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	9.7	7,163	69,481			CB240210
			9.7	7,163	69,481	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.15	146,600	21,990			WB810010
			0.15	146,600	21,990	0	0	単一 358号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m <sup>2</sup>	0.4	1,858	743			CB224710
			0.4	1,858	743	0	0	
合 計					118,480			
					118,480		0	

# 8m当たり内訳書

足場

第 62号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去			7.6	2,256	17,145			WYB00258
		m	7.6	2,256	17,145	0	0	単一 359号
合 計					16,792			
					16,792		0	

# 6m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 63号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャン 40～0 全ての費用		4.4	1,360	5,984			CB221110
		m 2	4.4	1,360	5,984	0	0	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.64	27,620	17,676			CB240010
		m 3	0.64	27,620	17,676	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		2.7	7,163	19,340			CB240210
		m 2	2.7	7,163	19,340	0	0	
合 計					39,168			
					39,168		0	

# 27m2当たり内訳書

ｼﾞｬｷﾞｽﾀﾙ壁面材組立・設置

第 64号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材組立・設置			26.7	2,132	56,924			WYB00330
		m <sup>2</sup>	26.7	2,132	56,924	0	0	単一 360号
碎石投入	単粒度碎石 4号 30～20		9.6	1,189	11,414			WYB00332
		m <sup>3</sup>	9.6	1,189	11,414	0	0	単一 361号
単粒度碎石（材料費）	4号 30～20		9.6	3,550	34,080			WYB00262
		m <sup>3</sup>	9.6	3,550	34,080	0	0	単一 362号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H900		16	13,000	208,000			WYB00263
		個	16	13,000	208,000	0	0	単一 363号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H900（天端用）		2	13,000	26,000			WYB00264
		個	2	13,000	26,000	0	0	単一 364号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W625×H900		8	7,800	62,400			WYB00265
		個	8	7,800	62,400	0	0	単一 365号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W625×H900（天端用）		1	7,800	7,800			WYB00267
		個	1	7,800	7,800	0	0	単一 366号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H450		2	7,800	15,600			WYB00268
		個	2	7,800	15,600	0	0	単一 367号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W625×H450		1	5,030	5,030			WYB00269
		個	1	5,030	5,030	0	0	単一 368号
端部調整金具（材料費）	1350ﾀｲﾌﾟ θ=108°		3	15,200	45,600			WYB00270
		本	3	15,200	45,600	0	0	単一 369号
端部調整金具（材料費）	1800ﾀｲﾌﾟ θ=72°		2	19,000	38,000			WYB00327
		本	2	19,000	38,000	0	0	単一 336号
端部調整金具（材料費）	900ﾀｲﾌﾟ θ=72°		1	9,500	9,500			WYB00272
		本	1	9,500	9,500	0	0	単一 370号

# 27m2当たり内訳書

ｼﾝｸﾞﾙｷﾞﾗｽ壁面材組立・設置

第 64号内訳書

単価使用年月	2021. 05
歩掛使用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦目地シート (材料費)	幅130mm×長さ910mm		19	260	4,940			WYB00303
		枚	19	260	4,940	0	0	単一 371号
アングルピン (材料費)	M16×120mm		12	450	5,400			WYB00273
		組	12	450	5,400	0	0	単一 372号
合 計					543,618			
					543,618		0	

# 134m2当たり内訳書

ジオテキスタイル敷設

第 65号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル敷設			134	152.8	20,475			WYB00266
		m <sup>2</sup>	134	152.8	20,475	0	0	単一 373号
ジオグリッド (材料費)	T=57KN/m		134	1,320	176,880			WYB00275
		m <sup>2</sup>	134	1,320	176,880	0	0	単一 374号
グリッドベルト (材料費)	(グリッドベルト1本、固定ピン、保護管1本)		95	1,600	152,000			WYB00276
		組	95	1,600	152,000	0	0	単一 375号
鋼製枠セット (材料費)	(鋼製枠1基、背筋5本、内壁シート2m、固定ピン2本)		46	1,820	83,720			WYB00277
		組	46	1,820	83,720	0	0	単一 376号
パネル付属部材 標準パネル用 (材料費) 水平目地2枚	連結プレート2枚、ボルト(座金付)4個、ジョイントピン・くさび2個		20	1,290	25,800			WYB00245
		組	20	1,290	25,800	0	0	単一 377号
パネル付属部材 天端パネル用 (材料費)	(連結プレート1枚、ボルト(座金付)2個、くさび2個)		6	280	1,680			WYB00279
		組	6	280	1,680	0	0	単一 378号
吸出し防止材 (材料費)	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm		2.6	210	546			WYB00283
		m <sup>2</sup>	2.6	210	546	0	0	単一 379号
連結金具 (材料費)	亜鉛メッキ鉄線		6	310	1,860			WYB00284
		組	6	310	1,860	0	0	単一 380号
固定ピン (材料費)	D10×200		70	75	5,250			WYB00296
		本	70	75	5,250	0	0	単一 381号
流出防止材設置 (幅1300mm)	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm		84	93.28	7,835			WYB00298
		m	84	93.28	7,835	0	0	単一 382号
水平排水材設置	幅300mm		33.9	37.8	1,281			WYB00299
		m	33.9	37.8	1,281	0	0	単一 383号
天端排水材 (材料費)	幅2000mm		31.9	520	16,588			WYB00300
		m <sup>2</sup>	31.9	520	16,588	0	0	単一 384号

# 134m2当たり内訳書

ｼﾞｵテキｽﾀｲﾙ敷設

第 65号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流出防止材（材料費）幅1300mm	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm		109	210	22,890			WYB00301
		m <sup>2</sup>	109	210	22,890	0	0	単一 385号
水平排水材（材料費）	幅300mm		33.9	330	11,187			WYB00302
		m	33.9	330	11,187	0	0	単一 386号
合 計					471,144			
					471,144		0	



# 100m3当たり内訳書

まき出し・敷均し、締固め

第 66号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷均し・締固めA			10.4	410.4	4,268			WYB00341
		m 3	10.4	410.4	4,268	0	0	単一 387号
敷均し・締固めB			89.9	694.9	62,471			WYB00312
		m 3	89.9	694.9	62,471	0	0	単一 353号
土材料（購入土）	良質土(ほぐした状態)		134	2,000	268,000			WYB00348
		m 3	134	2,000	268,000	0	0	単一 388号
合 計					299,700			
					299,700		0	

# 6m当たり内訳書

笠コンクリート

第 67号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.3	29,650	38,545			CB240010
		m <sup>3</sup>	1.3	29,650	38,545	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	8.8	7,163	63,034			CB240210
		m <sup>2</sup>	8.8	7,163	63,034	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.13	146,600	19,058			WB810010
		t	0.13	146,600	19,058	0	0	単一 358号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m <sup>2</sup>	0.43	1,858	798			CB224710
		m <sup>2</sup>	0.43	1,858	798	0	0	
合 計					110,190			
					110,190		0	

# 6m当たり内訳書

足場

第 68号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去			6.4	2,256	14,438			WYB00274
		m	6.4	2,256	14,438	0	0	単一 392号
合 計					14,140			
					14,140		0	

# 80m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 69号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オブカット 有り 5,000m3未満 無し 無し	m <sup>3</sup>	81.2	2,581	209,577			CA900020
			81.2	2,581	209,577	0	0	
合 計					193,000			
					193,000		0	

# 50m3当たり内訳書

床掘り

第 70号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		47.5	272.3	12,934			CB210030
		m 3	47.5	272.3	12,934	0	0	
合 計					11,911			
					11,911		0	

# 60m3当たり内訳書

埋戻し

第 71号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		61.4	2,443	150,000			CB210410
		m 3	61.4	2,443	150,000	0	0	
合 計					138,139			
					138,139		0	

# 20m2当たり内訳書

基面整正

第 72号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			20.7	378	7,824			CB210080
		m 2	20.7	378	7,824	0	0	
合 計					7,206			
					7,206		0	

# 80m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 73号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		81.2	175	14,210			CA900010
		m 3	81.2	175	14,210	0	0	
合 計					13,090			
					13,090		0	



# 50m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 74号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		54.9	175	9,607			CA900010
		m 3	54.9	175	9,607	0	0	
合 計					8,850			
					8,850		0	

# 50m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 75号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下	m3	54.9	1,954	107,274			CB210110
					107,274	0	0	
合計					98,812			
					98,812		0	

# 50m3当たり内訳書

整地

第 76号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		54.9	111.1	6,099			CA900310
		m <sup>3</sup>	54.9	111.1	6,099	0	0	
合 計					5,618			
					5,618		0	

# 34m当たり内訳書

天端コンクリート

第 77号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		11.2	49,810	557,872			CB226180
		m <sup>3</sup>	11.2	49,810	557,872	0	0	
合 計					513,740			
					513,740		0	

# 3m3当たり内訳書

小口止コンクリート

第 78号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		3.1	31,580	97,898			CB240010
	一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	3.1	31,580	97,898	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		16.7	7,122	118,937			CB240210
		m 2	16.7	7,122	118,937	0	0	
合 計					199,710			
					199,710		0	

# 15m当たり内訳書

天端コンクリート

第 79号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		6.3	49,810	313,803			CB226180
		m <sup>3</sup>	6.3	49,810	313,803	0	0	
合 計					289,050			
					289,050		0	

## 2m3当たり内訳書

小口止コンクリート

第 80号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		2.1	31,580	66,318			CB240010
	一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2.1	31,580	66,318	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		11.3	7,122	80,478			CB240210
		m 2	11.3	7,122	80,478	0	0	
合 計					135,200			
					135,200		0	

# 0.9m3当たり内訳書

小口止コンクリート

第 81号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用		0.93	28,790	26,774			CB240010
		m 3	0.93	28,790	26,774	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		1.4	7,122	9,970			CB240210
		m 2	1.4	7,122	9,970	0	0	
合 計					36,160			
					36,160		0	



# 450m3当たり内訳書

床掘り

第 82号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		449	271.5	121,903			CB210030
		m 3	449	271.5	121,903	0	0	
合 計					112,300			
					112,300		0	

# 280m3当たり内訳書

埋戻し

第 83号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		279	1,622	452,538			CB210410
		m 3	279	1,622	452,538	0	0	
合 計					416,800			
					416,800		0	

# 110m2当たり内訳書

基面整正

第 84号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			107	378	40,446			CB210080
		m 2	107	378	40,446	0	0	
合 計					37,250			
					37,250		0	

# 34m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 85号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準以外 1.25無 全ての費用		34	143,300	4,872,200			CB222880
		m	34	143,300	4,872,200	0	0	
PCより線	φ15.2mm SWPR7B L=9.7m		16	4,300	68,800			
		本	16	4,300	68,800	0	0	
定着グリッド	φ15.2用 アンカープレート含む		32	2,540	81,280			
		組	32	2,540	81,280	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	23,800	23,800			CB240010
		m <sup>3</sup>	1	23,800	23,800	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		7.2	7,898	56,865			CB240210
		m <sup>2</sup>	7.2	7,898	56,865	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.02	134,700	2,694			WB810010
		t	0.02	134,700	2,694	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.5	23,050	11,525			CB240010
		m <sup>3</sup>	0.5	23,050	11,525	0	0	
合 計					4,678,400			
					4,678,400		0	

# 5m3当たり内訳書

吐口階段

第 86号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		3.7	1,351	4,998			CB221110
		m 2	3.7	1,351	4,998	0	0	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		4.5	27,550	123,975			CB240010
		m 3	4.5	27,550	123,975	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		9.1	7,122	64,810			CB240210
		m 2	9.1	7,122	64,810	0	0	
合 計					178,500			
					178,500		0	

# 31m3当たり内訳書

現場打ち階段水路

第 87号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		18	1,351	24,318			CB221110
		m 2	18	1,351	24,318	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		1.8	22,620	40,716			CB240010
		m 3	1.8	22,620	40,716	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		1.8	4,024	7,243			CB240210
		m 2	1.8	4,024	7,243	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		21.8	21,840	476,112			CB240010
		m 3	21.8	21,840	476,112	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		87.4	7,898	690,285			CB240210
		m 2	87.4	7,898	690,285	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.53	132,700	70,331			WB810010
		t	0.53	132,700	70,331	0	0	単一 285号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.7	134,700	94,290			WB810010
		t	0.7	134,700	94,290	0	0	単一 284号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		9.5	28,200	267,900			CB240010
		m 3	9.5	28,200	267,900	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		7.1	7,898	56,075			CB240210
		m 2	7.1	7,898	56,075	0	0	
合 計					1,590,920			
					1,590,920		0	

# 920m3当たり内訳書

置換

第 88号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上	m 3	917	186.6	171,112			CA900020
			917	186.6	171,112	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 12.5km以下	m 3	917	1,644	1,507,548			CB210110
			917	1,644	1,507,548	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m 3	917	113.9	104,446			CA900310
			917	113.9	104,446	0	0	
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	917	373.8	342,774			CA900040
			917	373.8	342,774	0	0	
再生クラッシュラン(材料費)	RC-40 (ロス含む)	m 3	1,222	1,950	2,382,900			WYB00329
			1,222	1,950	2,382,900	0	0	単一 395号
合 計					4,458,320			
					4,458,320		0	

# 15.6m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 89号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型プレキャストボックス カルバート据付	内幅5.0m×内高3.3m (2分割)		15.6	212,800	3,319,680			WYB00600
		m	15.6	212,800	3,319,680	0	0	単一 396号
セグメントボックスカルバート(材料費) 上下締め部材含まず	上部材(W5000×H3300×L969用) フランジ連結金具含む		16	437,000	6,992,000			WYB00602
		本	16	437,000	6,992,000	0	0	単一 397号
セグメントボックスカルバート(材料費) 上下締め部材含む	下部材(W5000×H3300×L969用) フランジ連結金具含む		16	500,000	8,000,000			WYB00603
		本	16	500,000	8,000,000	0	0	単一 398号
防水シート設置	幅300mm		246	958	235,668			WYB00604
		m	246	958	235,668	0	0	単一 399号
防水シート設置	幅600mm		31.1	1,916	59,587			WYB00605
		m	31.1	1,916	59,587	0	0	単一 400号
内部弾性シーリング材設置	2成分系ポリウレタン		282	1,536	433,152			WYB00606
		m	282	1,536	433,152	0	0	単一 401号
外部弾性シーリング材設置	2成分系ポリウレタン		246	1,292	317,832			WYB00608
		m	246	1,292	317,832	0	0	単一 402号
防水シート (材料費)	幅300mm		246	1,140	280,440			WYB00609
		m	246	1,140	280,440	0	0	単一 403号
防水シート (材料費)	幅600mm		31.1	2,060	64,066			WYB00610
		m	31.1	2,060	64,066	0	0	単一 404号
プライマー (材料費)			2	10,700	21,400			WYB00611
		缶	2	10,700	21,400	0	0	単一 405号
弾性シーリング材 (材料費)	2成分系ポリウレタン		44.3	2,300	101,890			WYB00612
		L	44.3	2,300	101,890	0	0	単一 406号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		18.9	28,310	535,059			CB240010
		m <sup>3</sup>	18.9	28,310	535,059	0	0	



# 15.6m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 89号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		8.8	7,942	69,889			CB240210
		m <sup>2</sup>	8.8	7,942	69,889	0	0	
合計					20,404,800			
					20,404,800		0	

# 130掛m2当たり内訳書

足場

第 90号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		128	4,007	512,896			WB252110
		掛m <sup>2</sup>	128	4,007	512,896	0	0	単一 407号
合 計					536,832			
					536,832		0	

# 120/0m3当たり内訳書

床掘り

第 91号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		122	271.5	33,123			CB210030
		m 3	122	271.5	33,123	0	0	
合 計					30,509			
					0		-30,509	

# 0/120m3当たり内訳書

床掘り

第 92号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	120	271.5	32,580	120	32,580	
合 計					0			
					32,580		32,580	
変更積算金額					0			
					30,008		30,008	円/m3

# 240m3当たり内訳書

床掘り

第 93号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		239	272.3	65,079			CB210030
		m 3	239	272.3	65,079	0	0	
合 計					59,935			
					59,935		0	

# 80m3当たり内訳書

埋戻し

第 94号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		79.6	1,622	129,111			CB210410
		m 3	79.6	1,622	129,111	0	0	
合 計					118,911			
					118,911		0	

# 170/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 95号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		171	2,443	417,753			CB210410
		m 3	171	2,443	417,753	0	0	
合 計					384,750			
					0		-384,750	

# 0/170m3当たり内訳書

埋戻し

第 96号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m <sup>3</sup>	170	2,443	415,310	170	415,310	
合 計					0			
					415,310		415,310	
変更積算金額					0			
					382,500		382,500	円/m <sup>3</sup>



# 210/0m2当たり内訳書

基面整正

第 97号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			205	378	77,490			CB210080
		m 2	205	378	77,490	0	0	
合 計					71,371			
					0		-71,371	

# 0/200m2当たり内訳書

基面整正

第 98号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	204	378	77,112	204	77,112	
合 計					0			
					77,112		77,112	
変更積算金額					0			
					71,022		71,022	円/m2

# 9m当たり内訳書

縦排水

第 99号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し		8.7	7,421	64,562			WB821410
		m	8.7	7,421	64,562	0	0	単一 416号
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きパツクワ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し		8.7	4,927	42,864			WB240730
		m <sup>2</sup>	8.7	4,927	42,864	0	0	単一 417号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		8.7	159	1,383			WB240740
		m <sup>2</sup>	8.7	159	1,383	0	0	単一 418号
型枠工	縦排水溝		3.5	9,531	33,358			WB240720
		m <sup>2</sup>	3.5	9,531	33,358	0	0	単一 419号
合 計					126,940			
					126,940		0	

# 20m2当たり内訳書

型枠

第 100号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		15.8	7,898	124,788			CB240210
		m <sup>2</sup>	15.8	7,898	124,788	0	0	
合 計					114,900			
					114,900		0	

# 20m2当たり内訳書

型枠

第 101号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		17.3	7,898	136,635			CB240210
		m <sup>2</sup>	17.3	7,898	136,635	0	0	
合 計					125,800			
					125,800		0	

# 30m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 102号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2		30.2	2,889	87,247			WB240730
	無し	m <sup>2</sup>	30.2	2,889	87,247	0	0	単一 431号
養生工	防草コンクリート		30.2	82.21	2,482			WB240740
		m <sup>2</sup>	30.2	82.21	2,482	0	0	単一 432号
合 計					87,930			
					87,930		0	

# 1回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 103号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 14.0km以下 0.5t超0.8t以下		1	9,258	9,258			CB010410
		回	1	9,258	9,258	0	0	
合 計					9,046			
					9,046		0	

# 1回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 104号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 1 4.0km以下 1.1t超1.5t以下		1	9,889	9,889			CB010410
		回	1	9,889	9,889	0	0	
合 計					10,340			
					10,340		0	



# 310m2当たり内訳書

仮設用モルタル吹付

第 105号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準		307	1,963	602,641			WB254010
		m 2	307	1,963	602,641	0	0	単一 440号
ラス張工 [市場単価]	250m2以上500m2未満 無し		307	2,210	678,470			WB811120
		m 2	307	2,210	678,470	0	0	単一 441号
合 計					1,228,000			
					1,228,000		0	

# 一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第 106号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 28680円 0.7無 0円 無 0円 0円 0円 0円		2	49,000	98,000			WB010010
		台	2	49,000	98,000	0	0	単一 442号
合 計					90,258			
					90,258		0	

# 一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 107号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)		3	1,227,000	3,681,000			WB010350
		回	3	1,227,000	3,681,000	0	0	単一 443号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)		1	376,200	376,200			WB010350
		回	1	376,200	376,200	0	0	単一 444号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 80t吊以上120t吊以下 標準(1.0)		1	1,145,000	1,145,000			WB010350
		回	1	1,145,000	1,145,000	0	0	単一 445号
合 計					4,791,233			
					4,791,233		0	

# 一式当たり内訳書

木根等処分費

第 108号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	木くず（伐採立竹木）11.7t		1		107,862			WYB00037
		式	1		107,862	0	0	単一 446号
準備費（運搬費用積上げ分）	木くず（伐採根）48.6t		1		448,043			WYB00008
		式	1		448,043	0	0	単一 447号
準備費（運搬費用積上げ分）	木くず（竹根株）30.4t		1		280,257			WYB00045
		式	1		280,257	0	0	単一 448号
準備費（処分費積上げ分）	木くず（立竹木）11.7t		1		286,000			WYB00046
		式	1		286,000	0	0	単一 449号
準備費（処分費積上げ分）	木くず（伐採根）48.6t		1		1,263,000			WYB00212
		式	1		1,263,000	0	0	単一 450号
準備費（処分費積上げ分）	木くず（竹根株）30.4t		1		1,064,000			WYB00047
		式	1		1,064,000	0	0	単一 451号
合 計					3,378,100			
					3,378,100		0	

# 一式当たり内訳書

トンネル呼吸用保護具等費用

第 109号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用			1		3,528,673			WB010310
		式	1		3,528,673	0	0	単一 452号
合計					3,292,521			
					0		-3,292,521	

# 一式当たり内訳書

トンネル呼吸用保護具等費用

第 110号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用			0		0			WB010310
		式	1		3,709,918	1	3,709,918	単一 453号
合 計					0			
					3,709,918		3,709,918	
変更積算金額					0			
					3,461,636		3,461,636	円/式

# 0/70人日当たり内訳書

安全管理員

第 111号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事管理者			0	0	0			WYB00011
		人日	70	58,000	4,060,000	70	4,060,000	単一 454号
合計					0			
					4,060,000		4,060,000	
変更積算金額					0			
					4,060,000		4,060,000	円／人日

# 一式当たり内訳書

施工形態動向調査

第 112号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査	トンネル(NATM) [機械掘削工法]		1		14,500			WYB00004
		式	1		14,500	0	0	単一 455号
合 計					14,388			
					14,388		0	



# 一式当たり内訳書

第 113号内訳書 施工形態動向調査  
(モタリング調査)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査 (モニタリング調査)	トンネル(NATM) [機械掘削工法]		1		14,500			WYB00012
		式	1		14,500	0	0	単一 456号
合計					14,388			
					14,388		0	

# 一式当たり内訳書

平板載荷試験

第 114号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内		1	165,000	165,000			WYB00017
		箇所	1	165,000	165,000	0	0	単一 457号
合 計					151,946			
					151,946		0	

# 一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 115号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1	48,830	48,830			WYB00034
		工事	1	48,830	48,830	0	0	単一 458号
合 計					44,967			
					44,967		0	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1号	掘削・支保	大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1	889,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 CII 上半 65 L=1.7km以下 0.42本		1	889,100	889,100	WYB00431	
		m	1	889,100	889,100	単一 163号	
集塵機運転			1	57,380	57,380	WYB00435	
		m	1	57,380	57,380	単一 164号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 CII 上半 65 L≤0.8km 普通		1	19,100	19,100	WB452130	
		m	1	19,100	19,100	単一 165号	
計					965,580		
					965,580		
単価					965,600		
					965,600	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2号	掘削・支保	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	912,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DI 上半 65 L=1.7km以下 -0.50本		1	920,000	920,000	WYB00063
			m	1	920,000	920,000	単- 166号
	集塵機運転			1	52,880	52,880	WYB00089
			m	1	52,880	52,880	単- 167号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 上半 65 L≤0.8km 普通		1	17,600	17,600	WB452130
			m	1	17,600	17,600	単- 168号
	計					990,480	
						990,480	
	単価					990,500	
						990,500	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3号	掘削・支保	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1	1,063,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DI 上半 65 L=1.7km以下 -0.50本		1	1,084,000	1,084,000	WYB00211
			m	1	1,084,000	1,084,000	単- 169号
	集塵機運転			1	52,880	52,880	WYB00218
			m	1	52,880	52,880	単- 167号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 上半 65 L≤0.8km 普通		1	17,600	17,600	WB452130
			m	1	17,600	17,600	単- 168号
	計					1,154,480	
						1,154,480	
	単価					1,155,000	
						1,155,000	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一4号	掘削・支保	大断面 DI-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	912,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DI 上半 65 L=1.7km以下 -0.50本		1	920,000	920,000	WYB00079
			m	1	920,000	920,000	単一 166号
	集塵機運転			1	52,880	52,880	WYB00097
			m	1	52,880	52,880	単一 167号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 上半 65 L≤0.8km 普通		1	17,600	17,600	WB452130
			m	1	17,600	17,600	単一 168号
	計					990,480	
						990,480	
	単価					990,500	
						990,500	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-5号	掘削・支保	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,017,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本 +6.5本		1	1,022,000	1,022,000	WYB00224
			m	1	1,022,000	1,022,000	単- 170号
	集塵機運転			1	64,130	64,130	WYB00228
			m	1	64,130	64,130	単- 171号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 上半 70 L≤0.8km 普通		1	21,340	21,340	WB452130
			m	1	21,340	21,340	単- 172号
	計					1,107,470	
						1,107,470	
	単価					1,108,000	
						1,108,000	円/m



# 1 次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-6号	掘削・支保	大断面 DIII-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1	単価	1,067,000
						1		1,067,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本		1	1,138,000	1,138,000	WYB00134	
			m	1	1,138,000	1,138,000	単- 178号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		大断面 DIII 上半 70 L≤0.8km 普通		1	21,340	21,340	WB452130	
			m	1	21,340	21,340	単- 172号	
計						1,159,340		
						1,159,340		
単価						1,160,000		
						1,160,000	円/m	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-7号	掘削・支保	大断面 DIII-2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1	単価	1,067,000
						1		1,067,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本		1	1,138,000	1,138,000	WYB00199	
			m	1	1,138,000	1,138,000	単- 178号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		大断面 DIII 上半 70 L≤0.8km 普通		1	21,340	21,340	WB452130	
			m	1	21,340	21,340	単- 172号	
計						1,159,340		
						1,159,340		
単価						1,160,000		
						1,160,000	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-8号	掘削・支保	大断面 DIII-3 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	976,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本		1	969,000	969,000	WYB00407
			m	1	969,000	969,000	単- 179号
	集塵機運転			1	64,130	64,130	WYB00411
			m	1	64,130	64,130	単- 171号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 上半 70 L≤0.8km 普通		1	21,340	21,340	WB452130
			m	1	21,340	21,340	単- 172号
	計					1,054,470	
						1,054,470	
	単価					1,055,000	
						1,055,000	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-9号	掘削・支保	大断面 DIII-3 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本		0	0	0	WYB00455	
			m	1	1,138,000	1,138,000	単- 180号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB00459	
			m	1	64,130	64,130	単- 181号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 上半 70 L≤0.8km 普通		0	0	0	WB452130	
			m	1	21,340	21,340	単- 177号	
	計					0		
						1,223,470		
	単価					0		
						1,224,000	円/m	
	変更積算単価					1,134,000	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-10号	掘削・支保	大断面 DIII-4 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	976,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本		1	969,000	969,000	WYB00419
			m	1	969,000	969,000	単- 179号
	集塵機運転			1	64,130	64,130	WYB00423
			m	1	64,130	64,130	単- 171号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 上半 70 L≤0.8km 普通		1	21,340	21,340	WB452130
			m	1	21,340	21,340	単- 172号
	計					1,054,470	
						1,054,470	
	単価					1,055,000	
						1,055,000	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-11号	掘削・支保	大断面 DIII-4 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本		0	0	0	WYB00463	
			m	1	1,138,000	1,138,000	単- 180号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB00467	
			m	1	64,130	64,130	単- 181号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 上半 70 L≤0.8km 普通		0	0	0	WB452130	
			m	1	21,340	21,340	単- 177号	
	計					0		
						1,223,470		
	単価					0		
						1,224,000	円/m	
	変更積算単価							
						1,134,000	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-12号	掘削・支保	大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	579,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 CII 下半 40 65 -1.67本		1	541,800	541,800	WYB00067
			m	1	541,800	541,800	単- 182号
	集塵機運転			1	65,260	65,260	WYB00145
			m	1	65,260	65,260	単- 183号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 CII 下半 40 L≦2.3km 普通		1	21,720	21,720	WB452130
			m	1	21,720	21,720	単- 184号
	計					628,780	
						628,780	
	単価					628,800	
						628,800	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-13号	掘削・支保	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	682,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DI 下半 40 65 0本		1	638,800	638,800	WYB00107	
			m	1	638,800	638,800	単- 185号	
	集塵機運転			1	76,500	76,500	WYB00150	
			m	1	76,500	76,500	単- 186号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 下半 40 L≤2.3km 普通		1	25,460	25,460	WB452130	
			m	1	25,460	25,460	単- 187号	
	計					740,760		
						740,760		
	単価					740,800		
						740,800	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-14号	掘削・支保	大断面 DI-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	682,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DI 下半 40 65 0本		1	638,800	638,800	WYB00131	
			m	1	638,800	638,800	単- 185号	
	集塵機運転			1	76,500	76,500	WYB00169	
			m	1	76,500	76,500	単- 186号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 下半 40 L≤2.3km 普通		1	25,460	25,460	WB452130	
			m	1	25,460	25,460	単- 187号	
	計					740,760		
						740,760		
	単価					740,800		
						740,800	円/m	



# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-15号	掘削・支保	大断面 DIII-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	650,200
						1		650,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削,吹付け,ロックボルト,金網,鋼製支保工>		大断面 DIII 下半 40 70 0本		1	685,400	685,400	WYB00155	
			m	1	685,400	685,400	単- 191号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		大断面 DIII 下半 40 L≤2.3km 普通		1	20,600	20,600	WB452130	
			m	1	20,600	20,600	単- 190号	
計						706,000		
						706,000		
単価						706,000	円/m	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-16号	掘削・支保	大断面 DIII-2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	650,200
						1		650,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削,吹付け,ロックボルト,金網,鋼製支保工>		大断面 DIII 下半 40 70 0本		1	685,400	685,400	WYB00159	
			m	1	685,400	685,400	単- 191号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		大断面 DIII 下半 40 L≤2.3km 普通		1	20,600	20,600	WB452130	
			m	1	20,600	20,600	単- 190号	
計						706,000		
						706,000		
単価						706,000	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-17号	掘削・支保	大断面 DIII-3 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	653,400
						1		653,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削,吹付け,ロックボルト,金網,鋼製支保工>		大断面 DIII 下半 40 70 0本		1	685,400	685,400	WYB00347	
			m	1	685,400	685,400	単- 191号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		大断面 DIII 下半 40 L≤2.3km 普通		1	20,600	20,600	WB452130	
			m	1	20,600	20,600	単- 190号	
計						706,000		
						706,000		
単価						706,000	円/m	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-18号	掘削・支保	大断面 DIII-4 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	653,400
						1		653,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削,吹付け,ロックボルト,金網,鋼製支保工>		大断面 DIII 下半 40 70 0本		1	685,400	685,400	WYB00356	
			m	1	685,400	685,400	単- 191号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		大断面 DIII 下半 40 L≤2.3km 普通		1	20,600	20,600	WB452130	
			m	1	20,600	20,600	単- 190号	
計						706,000		
						706,000		
単価						706,000	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	覆工コンクリート・防水	大断面 CII 18-15-40(高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60% 以下	単位	m	数量	1	単価	525,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工等	大断面 CII 105 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	m	1	269,600	269,600	WB452140		
型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 20.4m 517m	m	1	243,800	243,800	WB452050		
防水工	大断面 CII 105 20.4m 516.3m	m	1	56,580	56,580	WB452150		
		m	1	56,580	56,580	単-194号		
計					569,980			
					569,980			
単価					570,000			
					570,000	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	覆工コンクリート・防水	大断面 CII 18-15-40(高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60% 以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等	大断面 CII 105 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	m	0	0	0	WB452140	
	型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 20.4m 679m	m	1	269,600	269,600	単- 195号	
	防水工	大断面 CII 105 20.4m 677.6m	m	0	0	0	WB452150	
			m	1	194,200	194,200	単- 196号	
			m	0	0	0	WB452150	
			m	1	50,310	50,310	単- 197号	
	計					0		
						514,110		
	単価					0		
						514,200	円/m	
	変更積算単価							
						473,600	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	覆工コンクリート・防水	大断面 DI 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	570,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工等	大断面 DI 105 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8m		1	319,100	319,100	WYB00125		
		m	1	319,100	319,100	単一 198号		
型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 20.4m 517m		1	243,800	243,800	WB452050		
		m	1	243,800	243,800	単一 193号		
防水工	大断面 DI 105 20.4m 516.3m		1	55,930	55,930	WB452150		
		m	1	55,930	55,930	単一 199号		
計					618,830			
					618,830			
単価					618,900			
					618,900	円/m		

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	覆工コンクリート・防水	大断面 DI 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工等	大断面 DI 105 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8m	m	0	0	0	WYB00128		
		m	1	319,100	319,100	単- 200号		
型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 20.4m 679m	m	0	0	0	WB452050		
		m	1	194,200	194,200	単- 196号		
防水工	大断面 DI 105 20.4m 677.6m	m	0	0	0	WB452150		
		m	1	49,660	49,660	単- 201号		
計					0			
					562,960			
単価					0			
					563,000	円/m		
変更積算単価								
					518,700	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	覆工コンクリート・防水	大断面 DI-1 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60% 以下	単位	m	数量	1	570,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	570,100
覆工コンクリート工等	大断面 D I 105 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8m		1	319,100	319,100		WYB00127
		m	1	319,100	319,100		単- 198号
型枠工 (覆工コンクリート)	標準 (五心円) 本坑用 20.4m 517m		1	243,800	243,800		WB452050
		m	1	243,800	243,800		単- 193号
防水工	大断面 DI 105 20.4m 516.3m		1	55,930	55,930		WB452150
		m	1	55,930	55,930		単- 199号
計					618,830		
					618,830		
単価					618,900		
					618,900		円/m

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	覆工コンクリート・防水	大断面 DIII 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60% 以下	単位	m	数量	1	単価	619,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等	大断面 DIII 110 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8m			1	351,900	351,900	WYB00132
			m		1	351,900	351,900	単- 202号
	型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 20.4m 517m			1	243,800	243,800	WB452050
			m		1	243,800	243,800	単- 193号
	防水工	大断面 DIII 110 20.4m 516.3m			1	55,930	55,930	WB452150
			m		1	55,930	55,930	単- 203号
	計						651,630	
							651,630	
	単価						651,700	
							651,700	円/m



# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	覆工コンクリート・防水	大断面 DⅢ 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60% 以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工等	大断面 DⅢ 110 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8m		0	0	0	WYB00141		
		m	1	351,900	351,900	単- 204号		
型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 20.4m 679m		0	0	0	WB452050		
		m	1	194,200	194,200	単- 196号		
防水工	大断面 DⅢ 110 20.4m 677.6m		0	0	0	WB452150		
		m	1	49,660	49,660	単- 205号		
計					0			
					595,760			
単価					0			
					595,800	円/m		
変更積算単価								
					566,200	円/m		

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	覆工コンクリート・防水	大断面 DIII-1 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	600,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工等	大断面 DIII 110 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8m		1	351,900	351,900	WYB00195		
		m	1	351,900	351,900	単- 202号		
型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 20.4m 517m		1	243,800	243,800	WB452050		
		m	1	243,800	243,800	単- 193号		
防水工	大断面 DIII 110 20.4m 516.3m		1	55,930	55,930	WB452150		
		m	1	55,930	55,930	単- 203号		
計					651,630			
					651,630			
単価					651,700			
					651,700	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	覆工コンクリート・防水	大断面 DIII-1 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工等	大断面 DIII 110 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8m		0	0	0	WYB00205		
		m	1	351,900	351,900	単- 204号		
型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 20.4m 679m		0	0	0	WB452050		
		m	1	194,200	194,200	単- 196号		
防水工	大断面 DIII 110 20.4m 677.6m		0	0	0	WB452150		
		m	1	49,660	49,660	単- 205号		
計					0			
					595,760			
単価					0			
					595,800	円/m		
変更積算単価								
					548,900	円/m		

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	覆工コンクリート・防水	大断面 DIII-2 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	600,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工等	大断面 DIII 110 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8m		1	351,900	351,900	WYB00197		
		m	1	351,900	351,900	単一 202号		
型枠工 (覆工コンクリート)	標準 (五心円) 本坑用 20.4m 517m		1	243,800	243,800	WB452050		
		m	1	243,800	243,800	単一 193号		
防水工	大断面 DIII 110 20.4m 516.3m		1	55,930	55,930	WB452150		
		m	1	55,930	55,930	単一 203号		
計					651,630			
					651,630			
単価					651,700			
					651,700	円/m		

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	覆工コンクリート・防水	大断面 DIII-2 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工等	大断面 DIII 110 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8m		0	0	0	WYB00215		
		m	1	351,900	351,900	単- 204号		
型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 20.4m 679m		0	0	0	WB452050		
		m	1	194,200	194,200	単- 196号		
防水工	大断面 DIII 110 20.4m 677.6m		0	0	0	WB452150		
		m	1	49,660	49,660	単- 205号		
計					0			
					595,760			
単価					0			
					595,800	円/m		
変更積算単価								
					548,900	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	覆工コンクリート・防水	大断面 DIII-3 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工等	大断面 DIII 110 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8m		0	0	0	WYB00334		
		m	1	351,900	351,900	単- 204号		
型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 20.4m 679m		0	0	0	WB452050		
		m	1	194,200	194,200	単- 196号		
防水工	大断面 DIII 110 20.4m 677.6m		0	0	0	WB452150		
		m	1	49,660	49,660	単- 205号		
計					0			
					595,760			
単価					0			
					595,800	円/m		
変更積算単価								
					548,900	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	覆工コンクリート・防水	大断面 DIII-4 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工等	大断面 DIII 110 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8m		0	0	0	WYB00352		
		m	1	351,900	351,900	単- 204号		
型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 20.4m 679m		0	0	0	WB452050		
		m	1	194,200	194,200	単- 196号		
防水工	大断面 DIII 110 20.4m 677.6m		0	0	0	WB452150		
		m	1	49,660	49,660	単- 205号		
計					0			
					595,760			
単価					0			
					595,800	円/m		
変更積算単価								
					548,900	円/m		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	補強鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	127,700
						1		127,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	138,600	138,600	WB810010	
		10t以上(標準) 無 有 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	138,600	138,600	単- 206号	
計						138,600		
						138,600		
単価						138,600		
						138,600	円/t	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	インバート掘削	DI	単位	m	数量	1	単価	79,460
						1		79,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DI 標準		16.2	4,516	73,159.2	WB450110	
			m 3	16.2	4,516	73,159.2	単- 207号	
インバートざり出し工		DI 普通 標準		16.2	809.8	13,118.76	WB450120	
			m 3	16.2	809.8	13,118.76	単- 208号	
計						86,277.96		
						86,277.96		
単価						86,280		
						86,280	円/m	



# 1次単価表

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	インバート掘削	DI-1	単位	m	数量	1	単価	79,460
						1		79,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DI 標準		16.2	4,516	73,159.2	WB450110	
			m 3	16.2	4,516	73,159.2	単- 207号	
インバートざり出し工		DI 普通 標準		16.2	809.8	13,118.76	WB450120	
			m 3	16.2	809.8	13,118.76	単- 208号	
計						86,277.96		
単価						86,280		
							86,280	円/m

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	インバート掘削	DIII	単位	m	数量	1	単価	79,960
						1		79,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DIII 標準		16.3	4,516	73,610.8	WB450110	
			m 3	16.3	4,516	73,610.8	単- 209号	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		16.3	809.8	13,199.74	WB450120	
			m 3	16.3	809.8	13,199.74	単- 210号	
計						86,810.54		
単価						86,820		
							86,820	円/m

# 1次単価表

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	インバート掘削	DIII-1	単位	m	数量	1	単価	79,960
						1		79,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DIII 標準		16.3	4,516	73,610.8	WB450110	
			m 3	16.3	4,516	73,610.8	単- 209号	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		16.3	809.8	13,199.74	WB450120	
			m 3	16.3	809.8	13,199.74	単- 210号	
計						86,810.54		
単価						86,820		
							86,820	円/m

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	インバート掘削	DIII-2	単位	m	数量	1	単価	79,960
						1		79,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DIII 標準		16.3	4,516	73,610.8	WB450110	
			m 3	16.3	4,516	73,610.8	単- 209号	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		16.3	809.8	13,199.74	WB450120	
			m 3	16.3	809.8	13,199.74	単- 210号	
計						86,810.54		
単価						86,820		
							86,820	円/m

# 1次単価表

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	インバート掘削	DIII-3	単位	m	数量	1	単価	79,960
						1		79,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DIII 標準		16.3	4,516	73,610.8	WB450110	
			m 3	16.3	4,516	73,610.8	単- 209号	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		16.3	809.8	13,199.74	WB450120	
			m 3	16.3	809.8	13,199.74	単- 210号	
計						86,810.54		
単価						86,820		
						86,820	円/m	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	インバート掘削	DIII-4	単位	m	数量	1	単価	79,960
						1		79,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DIII 標準		16.3	4,516	73,610.8	WB450110	
			m 3	16.3	4,516	73,610.8	単- 209号	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		16.3	809.8	13,199.74	WB450120	
			m 3	16.3	809.8	13,199.74	単- 210号	
計						86,810.54		
単価						86,820		
						86,820	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	インバート埋戻	DI	単位	m	数量	1	18,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	18,200
インバート敷均し締固め工	標準		7.4	1,558	11,529.2	WB450150	
		m 3	7.4	1,558	11,529.2	単一 211号	
インバートざり出し工	DI 普通 標準		6.2	809.8	5,020.76	WB450120	
		m 3	6.2	809.8	5,020.76	単一 208号	
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		6.2	516.9	3,204.78	WB450160	
		m 3	6.2	516.9	3,204.78	単一 212号	
計					19,754.74		
					19,754.74		
単価					19,760		
					19,760	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	インバート埋戻	DI-1	単位	m	数量	1	18,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		7.4	1,558	11,529.2		WB450150
		m 3	7.4	1,558	11,529.2		単一 211号
インバートざり出し工	DI 普通 標準		6.2	809.8	5,020.76		WB450120
		m 3	6.2	809.8	5,020.76		単一 208号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		6.2	516.9	3,204.78		WB450160
		m 3	6.2	516.9	3,204.78		単一 212号
計					19,754.74		
					19,754.74		
単価					19,760		
					19,760		円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	インバート埋戻	DIII	単位	m	数量	1	18,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		7.4	1,558	11,529.2		WB450150
		m 3	7.4	1,558	11,529.2		単一 211号
インバートざり出し工	DIII 普通 標準		6.4	809.8	5,182.72		WB450120
		m 3	6.4	809.8	5,182.72		単一 210号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		6.4	516.9	3,308.16		WB450160
		m 3	6.4	516.9	3,308.16		単一 212号
計					20,020.08		
					20,020.08		
単価					20,030		
					20,030		円/m

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	インバート埋戻	DIII-1	単位	m	数量	1	18,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		7.4	1,558	11,529.2		WB450150
		m 3	7.4	1,558	11,529.2		単一 211号
インバートざり出し工	DIII 普通 標準		6.4	809.8	5,182.72		WB450120
		m 3	6.4	809.8	5,182.72		単一 210号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		6.4	516.9	3,308.16		WB450160
		m 3	6.4	516.9	3,308.16		単一 212号
計					20,020.08		
					20,020.08		
単価					20,030		
					20,030		円/m

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	インバート埋戻	DIII-2	単位	m	数量	1	18,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		7.4	1,558	11,529.2		WB450150
		m 3	7.4	1,558	11,529.2		単一 211号
インバートざり出し工	DIII 普通 標準		6.4	809.8	5,182.72		WB450120
		m 3	6.4	809.8	5,182.72		単一 210号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		6.4	516.9	3,308.16		WB450160
		m 3	6.4	516.9	3,308.16		単一 212号
計					20,020.08		
					20,020.08		
単価					20,030		
					20,030		円/m



# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	インバート埋戻	DIII-3	単位	m	数量	1	18,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		7.4	1,558	11,529.2		WB450150
		m 3	7.4	1,558	11,529.2		単一 211号
インバートざり出し工	DIII 普通 標準		6.4	809.8	5,182.72		WB450120
		m 3	6.4	809.8	5,182.72		単一 210号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		6.4	516.9	3,308.16		WB450160
		m 3	6.4	516.9	3,308.16		単一 212号
計					20,020.08		
					20,020.08		
単価					20,030		
					20,030		円/m

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	インバート埋戻	DIII-4	単位	m	数量	1	18,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		7.4	1,558	11,529.2		WB450150
		m 3	7.4	1,558	11,529.2		単一 211号
インバートざり出し工	DIII 普通 標準		6.4	809.8	5,182.72		WB450120
		m 3	6.4	809.8	5,182.72		単一 210号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		6.4	516.9	3,308.16		WB450160
		m 3	6.4	516.9	3,308.16		単一 212号
計					20,020.08		
					20,020.08		
単価					20,030		
					20,030		円/m

# 1次単価表

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	インバート	D I 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	161,400
						1		161,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.78	12,760	9,952.8	WB450130	
			m 2	0.78	12,760	9,952.8	単- 213号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8.2	20,140	165,148	WB450140	
			m 3	8.2	20,140	165,148	単- 214号	
計						175,100.8		
単価						175,200		
						175,200	円/m	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	インバート	D I -1 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	161,400
						1		161,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.78	12,760	9,952.8	WB450130	
			m 2	0.78	12,760	9,952.8	単- 213号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8.2	20,140	165,148	WB450140	
			m 3	8.2	20,140	165,148	単- 214号	
計						175,100.8		
単価						175,200		
						175,200	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	インバート	DIII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	161,000
						1		161,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.79	12,760	10,080.4	WB450130	
			m 2	0.79	12,760	10,080.4	単- 213号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8.3	20,140	167,162	WB450140	
			m 3	8.3	20,140	167,162	単- 214号	
計						177,242.4		
単価						177,300		
						177,300	円/m	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	インバート	DIII-1 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	161,000
						1		161,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.79	12,760	10,080.4	WB450130	
			m 2	0.79	12,760	10,080.4	単- 213号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8.3	20,140	167,162	WB450140	
			m 3	8.3	20,140	167,162	単- 214号	
計						177,242.4		
単価						177,300		
						177,300	円/m	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	インバート	DIII-2 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	161,000
						1		161,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.79	12,760	10,080.4	WB450130	
			m 2	0.79	12,760	10,080.4	単- 213号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8.3	20,140	167,162	WB450140	
			m 3	8.3	20,140	167,162	単- 214号	
計						177,242.4		
単価						177,300		
						177,300	円/m	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	インバート	DIII-3 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	161,000
						1		161,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.79	12,760	10,080.4	WB450130	
			m 2	0.79	12,760	10,080.4	単- 213号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8.3	20,140	167,162	WB450140	
			m 3	8.3	20,140	167,162	単- 214号	
計						177,242.4		
単価						177,300		
						177,300	円/m	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	インバート	DIII-4 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	161,000
						1		161,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.79	12,760	10,080.4	WB450130	
			m 2	0.79	12,760	10,080.4	単- 213号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8.3	20,140	167,162	WB450140	
			m 3	8.3	20,140	167,162	単- 214号	
計						177,242.4		
単価						177,300		
						177,300	円/m	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	補強鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	127,700
						1		127,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	138,600	138,600	WB810010	
			t	1	138,600	138,600	単- 206号	
計						138,600		
単価						138,600		
						138,600	円/t	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	裏面排水	VP100	単位	m	数量	1	単価	847	
						1		847	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏面排水		VP100		1	920	920	WYB00006		
			m	1	920	920	単- 273号		
計						920			
単価						920			
						920	円/m		

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	暗渠排水	φ30×3条	単位	m	数量	1	単価	893	
						1		893	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水材		φ30×3		1	970	970			
			m	1	970	970			
計						970			
単価						970			
						970	円/m		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	中央排水	300mm	単位	m	数量	100	単価	7,041
						100		7,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		100	4,748	474,800	CB222770	
			m	100	4,748	474,800		
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		37.5	7,724	289,650	CB222780	
			m <sup>3</sup>	37.5	7,724	289,650		
計						764,450		
単価						7,645	円/m	
						7,645	円/m	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	横断排水	150mm	単位	m	数量	100	単価	2,551
						100		2,551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用		100	1,472	147,200	CB222770	
			m	100	1,472	147,200		
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		16.8	7,724	129,763.2	CB222780	
			m <sup>3</sup>	16.8	7,724	129,763.2		
計						276,963.2		
単価						2,770	円/m	
						2,770	円/m	



# 1 次単価表

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	683
						1		683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	742	742	CB220010	
			m 2	1	742	742		
計						742		
単価						742	円/m2	
						742		

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	373
						1		373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	373	373	CB220010	
			m 2	1	373	373		
計						373		
単価						373	円/m2	
						373		

# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	373
						1		373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄟ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	373	373	CB220010	
			m 2	1	373	373		
計						373		
単価						373	円/m2	
						373		

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	181
						1		181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無		1	197	197	WB810830	
			m 2	1	197	197	単- 274号	
計						197		
単価						197	円/m2	
						197		

# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	4,913
						1		4,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 無		1	5,335	5,335	WB810830	
			m 2	1	5,335	5,335	単- 275号	
計						5,335		
単価						5,335		
						5,335	円/m2	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	181
						1		181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無		1	197	197	WB810830	
			m 2	1	197	197	単- 274号	
計						197		
単価						197		
						197	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	20,110
						1		20,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	21,840	21,840	CB240010	
		24-12-25(20)(高炉)						
		10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	21,840	21,840		
計						21,840		
単価						21,840		
						21,840	円/m3	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	124,100
						1		124,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	134,700	134,700	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	134,700	134,700	単- 284号	
計						134,700		
単価						134,700		
						134,700	円/t	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	122,200
						1		122,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	132,700	132,700	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	132,700	132,700	単- 285号	
計						132,700		
単価						132,700		
						132,700	円/t	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	123,100
						1		123,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	133,700	133,700	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	133,700	133,700	単- 286号	
計						133,700		
単価						133,700		
						133,700	円/t	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	20,110
						1		20,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	21,840	21,840	CB240010	
		24-12-25(20)(高炉)						
		10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	21,840	21,840		
計						21,840		
単価						21,840		
						21,840	円/m3	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	124,100
						1		124,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	134,700	134,700	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	134,700	134,700	単- 284号	
計						134,700		
単価						134,700		
						134,700	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-71号	鉄筋 SD345 D16~25	単位	t		1	122,200
					1	122,200
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	数量	単価	金額	摘要
			1	132,700	132,700	WB810010
		t	1	132,700	132,700	単- 285号
計					132,700	
単価					132,700	
					132,700	円/t

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一72号	小口径長尺鋼管先受工	DI-1 φ76.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量125kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	9,966,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	L=0.3m 35本/シフト		1	175,200	175,200		WYB00491
			シフト	1	175,200	175,200		単一 291号
	打設工	L=12.5m 35本/シフト		1	5,720,000	5,720,000		WYB00493
			シフト	1	5,720,000	5,720,000		単一 292号
	注入工	L=12.5m 35本/シフト		1	4,500,000	4,500,000		WYB00496
			シフト	1	4,500,000	4,500,000		単一 293号
	計					10,395,200		
						10,395,200		
	単価					10,400,000		
						10,400,000		円/シフト



# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一73号	小口径長尺鋼管先受工	DIII-3 φ76.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量137kg/本	単位	シフト	数量	1	10,292,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	先行削孔工	L=0.3m 35本/シフト		1	175,200	175,200	WYB00499
			シフト	1	175,200	175,200	単一 291号
	打設工	L=12.5m 35本/シフト		1	5,720,000	5,720,000	WYB00508
			シフト	1	5,720,000	5,720,000	単一 292号
	注入工	L=12.5m 35本/シフト		1	4,803,000	4,803,000	WYB00512
			シフト	1	4,803,000	4,803,000	単一 294号
	計					10,698,200	
						10,698,200	
	単価					10,700,000	
						10,700,000	円/シフト

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一74号	小口径長尺鋼管先受工	DIII-3 φ76.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量188kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	L=0.3m 35本/シフト		0	0	0		WYB00505
			シフト	1	175,200	175,200		単一 295号
	打設工	L=12.5m 35本/シフト		0	0	0		WYB00554
			シフト	1	5,720,000	5,720,000		単一 296号
	注入工	L=12.5m 35本/シフト		0	0	0		WYB00557
			シフト	1	6,083,000	6,083,000		単一 297号
	計					0		
						11,978,200		
	単価					0		
						11,980,000		円/シフト
	変更積算単価							
						11,530,000		円/シフト

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一75号	小口径長尺鋼管先受工	DIII-4 φ76.3mm L=9.5m 35本/シフト 注入量104kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	9,117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	L=0.3m 35本/シフト		1	175,200	175,200		WYB00507
			シフト	1	175,200	175,200		単一 291号
	打設工	L=9.5m 35本/シフト		1	4,595,000	4,595,000		WYB00526
			シフト	1	4,595,000	4,595,000		単一 298号
	注入工	L=9.5m 35本/シフト		1	3,954,000	3,954,000		WYB00532
			シフト	1	3,954,000	3,954,000		単一 299号
	計					8,724,200		
						8,724,200		
	単価					8,725,000		
						8,725,000		円/シフト

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一76号	小口径長尺鋼管先受工	DIII-4 φ76.3mm L=9.5m 35本/シフト 注入量146kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	L=0.3m 35本/シフト		0	0	0		WYB00553
			シフト	1	175,200	175,200		単一 295号
	打設工	L=9.5m 35本/シフト		0	0	0		WYB00562
			シフト	1	4,595,000	4,595,000		単一 300号
	注入工	L=9.5m 35本/シフト		0	0	0		WYB00576
			シフト	1	5,020,000	5,020,000		単一 301号
	計					0		
						9,790,200		
	単価					0		
						9,791,000		円/シフト
	変更積算単価							
						10,240,000		円/シフト

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	長尺鋼管先受工	DIII-2 φ114.3mm L=19.0m 37本/シフト 注入量222.8kg/本	単位	シフト	数量	1	17,475,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	先行削孔工	L=0.3m 37本/シフト		1	127,400	127,400	WYB00521
			シフト	1	127,400	127,400	単一 302号
	打設工	L=19.0m 37本/シフト		1	10,380,000	10,380,000	WYB00537
			シフト	1	10,380,000	10,380,000	単一 303号
	注入工	L=19.0m 37本/シフト		1	8,550,000	8,550,000	WYB00365
			シフト	1	8,550,000	8,550,000	単一 304号
	計					19,057,400	
						19,057,400	
	単価					19,060,000	
						19,060,000	円/シフト

# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-78号	注入式フォアボ-リング	DIII-1 φ27.2mm L=3.0m 32.5本/シフト 注入量 19.82kg/本 中空鋼管ボルト	単位	シフト	数量	1	単価	972,700
						1		972,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入式フォアボ-リング		L=3.0m 32.5本/シフト		1	1,078,000	1,078,000	WYB00515	
			シフト	1	1,078,000	1,078,000	単- 305号	
計						1,078,000		
単価						1,078,000		
						1,078,000	円/シフト	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	鏡吹付	D I -1 σ ck=18N/mm2 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	1	単価	259,200
						1		259,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=62.1m2		1	272,800	272,800	WYB00516	
			シフト	1	272,800	272,800	単- 306号	
計						272,800		
単価						272,800		
						272,800	円/シフト	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	鏡吹付	DIII-3 σ ck=18N/mm2 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	1	単価	262,100
						1		262,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=63.1m2		1	275,900	275,900	WYB00542	
			シフト	1	275,900	275,900	単- 307号	
計						275,900		
単価						275,900		
						275,900	円/シフト	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	鏡吹付	DIII-3 σ ck=18N/mm2 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		265,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=63.1m2		0	0	0	WYB00589	
			シフト	1	279,100	279,100	単- 308号	
計						0		
単価						279,100		
						0		
変更積算単価						279,100	円/シフト	
						265,200	円/シフト	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	鏡吹付	DIII-4 σ ck=18N/mm2 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	1	単価	252,800
						1		252,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=63.1m2		1	266,200	266,200	WYB00564	
			シフト	1	266,200	266,200	単- 309号	
計						266,200		
						266,200		
単価						266,200	円/シフト	
						266,200		

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	鏡吹付	DIII-4 σ ck=18N/mm2 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		255,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=63.1m2		0	0	0	WYB00614	
			シフト	1	268,800	268,800	単- 310号	
計						0		
						268,800		
単価						0		
						268,800	円/シフト	
変更積算単価								
						255,300	円/シフト	



# 1 次単価表

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	683
						1		683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	742	742	CB220010	
			m 2	1	742	742		
計						742		
単価						742	円/m2	
						742		

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	373
						1		373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	373	373	CB220010	
			m 2	1	373	373		
計						373		
単価						373	円/m2	
						373		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2021. 08	
						歩掛使用年月	2021. 08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	土質改良	生石灰 添加量30kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	1,186
						1		1,186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質改良 (バックホウ混合)		生石灰 添加量30kg/m3 フロン1t入り		1	1,179	1,179	WYB00001	
			m 3	1	1,179	1,179	単- 318号	
計						1,179		
単価						1,179		
						1,179	円/m3	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	181
						1		181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無		1	197	197	WB810830	
			m 2	1	197	197	単- 274号	
計						197		
単価						197		
						197	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	3,900
						1		3,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無		1	4,235	4,235	WB810830	
			m 2	1	4,235	4,235	単- 319号	
計						4,235		
単価						4,235		
						4,235	円/m2	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	4,913
						1		4,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 無		1	5,335	5,335	WB810830	
			m 2	1	5,335	5,335	単- 275号	
計						5,335		
単価						5,335		
						5,335	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	5,899
						1		5,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付工		10cm 500m2以上1000m2未満 無 無		1	6,405	6,405	WB810820	
			m 2	1	6,405	6,405	単- 320号	
計						6,405		
単価						6,405	円/m2	
						6,405		

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	コンクリート吹付 (ラス張無)	高炉セメント 厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	2,627
						1		2,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付工		10cm ラス張無し		1	2,853	2,853	WYB00078	
			m 2	1	2,853	2,853	単- 321号	
計						2,853		
単価						2,853	円/m2	
						2,853		

# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	モルタル吹付	高炉セメント 厚5cm	単位	m2	数量	1	単価	5,962
						1		5,962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		5cm 250m2以上500m2未満 無 無		1	5,727	5,727	WB810810	
			m 2	1	5,727	5,727	単- 322号	
計						5,727		
単価						5,727	円/m2	
						5,727		

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	鉄筋挿入	D22 削孔長 4.9m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	本	数量	1	単価	39,810
						1		39,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 4.9m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無		4.9	8,842	43,325.8	WB813110	
			m	4.9	8,842	43,325.8	単- 323号	
計						43,325.8		
単価						43,330		
						43,330	円/本	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	鉄筋挿入	D19 削孔長 4.9m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	本	数量	1	単価	32,880
						1		32,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 4.9m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無		4.9	7,338	35,956.2	WB813110	
			m	4.9	7,338	35,956.2	単- 324号	
計						35,956.2		
単価						35,960		
						35,960	円/本	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	鉄筋挿入	D19 削孔長 4.4m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	本	数量	1	単価	29,680
						1		29,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 4.4m/箇所 65mm/箇所 4.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無		4.4	7,383	32,485.2	WB813110	
			m	4.4	7,383	32,485.2	単- 325号	
計						32,485.2		
単価						32,490		
						32,490	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	鉄筋挿入	ガラスファイバーボルト φ25 削孔長 3.4m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	本	数量	1	25,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 3.4m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無		3.4	8,296	28,206.4	WB813110
			m	3.4	8,296	28,206.4	単- 326号
計						28,206.4	
単価						28,210	
						28,210	円/本

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	基盤排水層	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	16	16	単価	3,751
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
基盤排水層		再生クラッシュラン RC-40			16	694.9	11,118.4	WYB00314	
			m 3		16	694.9	11,118.4	単- 355号	
再生クラッシュラン (材料費)		RC-40 (ロス含む)			19.2	1,950	37,440	WYB00317	
			m 3		19.2	1,950	37,440	単- 356号	
吸出し防止材 (材料費) 基盤排水層用		長繊維ホ <sup>ホ</sup> リエステル系不織布 t=1.0~1.1mm			31.6	210	6,636	WYB00257	
			m 2		31.6	210	6,636	単- 357号	
計							55,194.4		
							55,194.4		
単価							3,450		
							3,450	円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	基盤排水層	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	14	単価	3,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基盤排水層	再生クラッシュラン RC-40		13.8	694.9	9,589.62	WYB00337	
			m 3	13.8	694.9	9,589.62	単- 389号	
	再生クラッシュラン (材料費)	RC-40 (ロス含む)		16.6	1,950	32,370	WYB00307	
			m 3	16.6	1,950	32,370	単- 390号	
	吸出し防止材 (材料費) 基盤排水層用	長繊維ホ <sup>ホ</sup> リエステル系不織布 t=1.0~1.1mm		27.4	210	5,754	WYB00255	
			m 2	27.4	210	5,754	単- 391号	
	計					47,713.62		
						47,713.62		
	単価					3,409		
						3,409	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	コンクリートブロック基礎	18-8-25(高炉) 底幅 104 c m 高さ 10 c m	単位	m	数量	100	単価	5,252
						100		5,252
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-25(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		10.4	54,830	570,232	CB226170	
			m 3	10.4	54,830	570,232		
	計					570,232		
						570,232		
	単価					5,703		
						5,703	円/m	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	大型ブロック積	控500mm	単位	m2	数量	1	単価	13,590
						1		13,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブロック積	有り 標準以外 1.25無		1	15,080	15,080	CB226230	
			m 2	1	15,080	15,080		
	計					15,080		
						15,080		
	単価					15,080		
						15,080	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	大型ブロック積	控750mm	単位	m2	数量	1	単価	16,460
						1		16,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		有り 標準以外 1.25無		1	17,790	17,790	CB226230	
			m 2	1	17,790	17,790		
計						17,790		
単価						17,790	円/m2	
						17,790		

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	19,230
						1		19,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 18-8-40(高炉) 標準以外 1.25無		1	20,880	20,880	CB226110	
			m 3	1	20,880	20,880		
計						20,880		
単価						20,880	円/m3	
						20,880		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,756
						1		3,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	4,079	4,079	CB226120	
			m 3	1	4,079	4,079		
計						4,079		
単価						4,079	円/m3	
						4,079		

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,094
						1		1,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		瀝青繊維質目地板 厚10mm		1.12	1,060	1,187.2	WYB00010	
			m 2	1.12	1,060	1,187.2	単- 393号	
計						1,187.2		
単価						1,188		
						1,188	円/m2	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,708
						1		1,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,855	1,855	CB224710	
			m 2	1	1,855	1,855		
計						1,855		
単価						1,855	円/m2	
						1,855		

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	コンクリートブロック基礎	18-8-25(高炉) 底幅 104 c m 高さ 10 c m	単位	m	数量	100	単価	5,252
						100		5,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		10.4	54,830	570,232	CB226170	
			m 3	10.4	54,830	570,232		
計						570,232		
単価						5,703	円/m	
						5,703		

# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	大型ブロック積	控500mm	単位	m2	数量	1	単価	15,090
						1		15,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		有り 標準以外 1.25無		1	15,080	15,080	CB226230	
			m 2	1	15,080	15,080		
計						15,080		
単価						15,080	円/m2	
						15,080		

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	大型ブロック積	控750mm	単位	m2	数量	1	単価	16,370
						1		16,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		有り 標準以外 1.25無		1	18,090	18,090	CB226230	
			m 2	1	18,090	18,090		
計						18,090		
単価						18,090	円/m2	
						18,090		

# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	19,230
						1		19,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準以外 1.25無		1	20,880	20,880	CB226110	
			m 3	1	20,880	20,880		
計						20,880		
単価						20,880		
						20,880	円/m3	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,756
						1		3,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	4,079	4,079	CB226120	
			m 3	1	4,079	4,079		
計						4,079		
単価						4,079		
						4,079	円/m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,094
						1		1,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		瀝青繊維質目地板 厚10mm		1.12	1,060	1,187.2	WYB00021	
			m2	1.12	1,060	1,187.2	単-393号	
計						1,187.2		
単価						1,188		
						1,188	円/m2	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,708
						1		1,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,855	1,855	CB224710	
			m2	1	1,855	1,855		
計						1,855		
単価						1,855		
						1,855	円/m2	



# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	8,244
						10		8,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1.4	63,930	89,502	CB226170	
			m 3	1.4	63,930	89,502		
計						89,502		
単価						8,951		
						8,951	円/m	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	コンクリートブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	21,986
						1		21,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)		1	23,050	23,050	WB825010	
			m 2	1	23,050	23,050	単- 394号	
計						23,050		
単価						23,050		
						23,050	円/m2	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6,470
						1		6,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	7,025	7,025	CB226120	
			m 3	1	7,025	7,025		
	計					7,025		
						7,025		
	単価					7,025	円/m3	
						7,025		

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	天端コンクリート	18-8-40高炉	単位	m	数量	10	単価	5,047
						10		5,047
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		1.1	49,810	54,791	CB226180	
			m 3	1.1	49,810	54,791		
	計					54,791		
						54,791		
	単価					5,480		
						5,480	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	張コンクリート	18-8-40(高炉) 厚10cm	単位	m3	数量	1	単価	26,122
						1		26,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		1	28,200	28,200	CB240010	
		パックホウ(クレーン機能付)打設						
		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	1	28,200	28,200		
計						28,200		
単価						28,200		
						28,200	円/m3	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	プレキャストU型側溝	PU300×300	単位	m	数量	1	単価	6,319
						1		6,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	6,862	6,862	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	6,862	6,862	単- 408号	
計						6,862		
単価						6,862		
						6,862	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	プレキャストU型側溝	PU300×300(再利用品)	単位	m	数量	1	単価	3,221
						1		3,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	3,477	3,477	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	3,477	3,477	単- 409号	
計						3,477		
単価						3,477		
						3,477	円/m	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	PU300×300(G蓋付)	単位	m	数量	1	単価	36,500
						1		36,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種)		1	35,560	35,560	WB821410	
		L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し						
		有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	35,560	35,560	単- 410号	
計						35,560		
単価						35,560		
						35,560	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	プレキャストU型側溝	800×800	単位	m	数量	10	10	単価	18,650
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 1.47m <sup>3</sup> /10m		m	10	18,710	187,100	187,100	WB821410	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m <sup>3</sup>	0.49	23,050	11,294.5	11,294.5	CB240010	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		m <sup>2</sup>	1	4,024	4,024	4,024	CB240210	
計						202,418.5	202,418.5		
単価						20,250	20,250	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	自由勾配側溝	800×800 横断用	単位	m	数量	1	単価	50,910
						1		50,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		1	55,310	55,310	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し						
		生コンクリート(各種) 1.77m3/10m 有り	m	1	55,310	55,310	単- 412号	
計						55,310		
単価						55,310		
						55,310	円/m	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	仮排水		単位	m	数量	10	単価	1,875
						10		1,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設用モルタル吹付工		高炉B(袋物) 無し 標準		10.5	1,939	20,359.5	WB254010	
			m 2	10.5	1,939	20,359.5	単- 413号	
目地板		瀝青質目地板t=10		0.05	2,583	129.15	CB224710	
			m 2	0.05	2,583	129.15		
計						20,488.65		
単価						2,049		
						2,049	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	側溝蓋	自由勾配側溝800用 横断用 グレチン <sup>®</sup> T-25 L=100 0 ホール固定	単位	枚	数量	1	単価	67,570
						1		67,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	73,370	73,370	WB821430	
			枚	1	73,370	73,370	単- 414号	
	計					73,370		
	単価					73,370		
						73,370	円/枚	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	側溝蓋	鋼製蓋 PU-800用 T-6 L=1000	単位	枚	数量	1	単価	34,120
						1		34,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	36,370	36,370	WB821430	
			枚	1	36,370	36,370	単- 415号	
	計					36,370		
	単価					36,370		
						36,370	円/枚	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	地下排水	高密度ポリエチレン管 (シングル管) φ150	単位	m	数量	10	単価	1,876
						10		1,876
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用		10	1,360	13,600	CB222770	
			m	10	1,360	13,600		
	フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		0.87	7,768	6,758.16	CB222780	
			m <sup>3</sup>	0.87	7,768	6,758.16		
	計					20,358.16		
	単価					2,036		
						2,036	円/m	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	地下排水	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ300	単位	m	数量	1	単価	4,388
						1		4,388
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 不要 全ての費用		1	4,265	4,265	CB222770	
			m	1	4,265	4,265		
	計					4,265		
	単価					4,265		
						4,265	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	地下排水	高密度ポリエチレン管(ダブル管)φ400	単位	m	数量	1	7,484
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	7,484
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 不要 全ての費用		1	7,255	7,255		CB222770
		m	1	7,255	7,255		
計					7,255		
単価					7,255		
					7,255	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	張りコンクリート B	18-8-25 (20) (高炉) 厚5cm	単位	m	数量	10	単価	4,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート		1.5	4,574	6,861	WB240720	
			m <sup>2</sup>	1.5	4,574	6,861	単- 420号	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し		20	2,027	40,540	WB240730	
		5m3/100m <sup>2</sup> 有り	m <sup>2</sup>	20	2,027	40,540	単- 421号	
養生工		防草コンクリート		20	81.64	1,632.8	WB240740	
			m <sup>2</sup>	20	81.64	1,632.8	単- 422号	
計						49,033.8		
						49,033.8		
単価						4,904		
						4,904	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	張りコンクリート C	18-8-25(20) (高炉) 厚5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,868
						1		1,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		1	1,946	1,946	WB240730	
		18-8-25 (20) (高炉) 無し						
		5m3/100m2 無し	m 2	1	1,946	1,946	単- 423号	
養生工		防草コンクリート		1	81.64	81.64	WB240740	
			m 2	1	81.64	81.64	単- 422号	
計						2,027.64		
						2,027.64		
単価						2,028		
						2,028	円/m2	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	高耐圧ポリエチレン管	R30 φ1000	単位	m	数量	10	単価	82,100
						10		82,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高耐圧ポリエチレン管設置工		R30 φ1000		10	60,130	601,300	WYB00036	
			m	10	60,130	601,300	単- 424号	
フィルター材		再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		50	5,801	290,050	CB222780	
			m 3	50	5,801	290,050		
計						891,350		
						891,350		
単価						89,140		
						89,140	円/m	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	基礎材	再生クワッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,244
						1		1,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,351	1,351	CB221110	
			m 2	1	1,351	1,351		
計						1,351		
単価						1,351	円/m2	
						1,351		

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	21,230
						1		21,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	23,050	23,050	CB240010	
			m 3	1	23,050	23,050		
計						23,050		
単価						23,050	円/m3	
						23,050		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	124,100
						1		124,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	134,700	134,700	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	134,700	134,700	単- 284号	
計						134,700		
単価						134,700		
						134,700	円/t	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	目地板	瀝青質目地板 t=20	単位	m2	数量	1	単価	4,153
						1		4,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=20		1	4,510	4,510	CB224710	
			m 2	1	4,510	4,510		
計						4,510		
単価						4,510		
						4,510	円/m2	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-136号	基礎材	再生クワッチャラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,244
						1		1,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャラン 40~0 全ての費用		1	1,351	1,351	CB221110	
			m 2	1	1,351	1,351		
計						1,351		
単価						1,351	円/m2	
						1,351		

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-137号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	21,230
						1		21,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	23,050	23,050	CB240010	
			m 3	1	23,050	23,050		
計						23,050		
単価						23,050	円/m3	
						23,050		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-138号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	124,100
						1		124,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	134,700	134,700	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	134,700	134,700	単- 284号	
計						134,700		
単価						134,700		
						134,700	円/t	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-139号	目地板	瀝青質目地板 t=20	単位	m2	数量	1	単価	4,153
						1		4,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=20		1	4,510	4,510	CB224710	
			m 2	1	4,510	4,510		
計						4,510		
単価						4,510		
						4,510	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-140号	現場打ち集水樹 A 500×500×500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	32,000
						1		32,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉)		1	34,750	34,750	CB222950	
		0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	34,750	34,750		
計						34,750		
						34,750		
単価						34,750	円/箇所	
						34,750		

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-141号	現場打ち集水樹 B 500×500×500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	32,000
						1		32,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉)		1	34,750	34,750	CB222950	
		0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	34,750	34,750		
計						34,750		
						34,750		
単価						34,750	円/箇所	
						34,750		



# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-142号	現場打ち集水桝 C 500×500×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	35,200
						1		35,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	38,220	38,220	CB222950	
		0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	38,220	38,220		
計						38,220		
単価						38,220	円/箇所	
						38,220		

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-143号	現場打ち集水桝 C 1100×1100×1100	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	115,900
						1		115,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉)		1	121,500	121,500	CB222950	
		1.15m3を超え1.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	121,500	121,500		
足掛金具		現場打ち用 W=300 φ19		2	2,140	4,280		
			個	2	2,140	4,280		
計						125,780		
単価						125,800	円/箇所	
						125,800		

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	現場打ち集水桝 600×600×700	中央集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	68,115
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1		72,920	72,920	CB222950	
		箇所	1		72,920	72,920		
計						72,920		
単価						72,920		
						72,920	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	蓋	現場打蓋 24-12-25(高炉) 600×600用	単位	枚	数量	100	単価	18,663
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	10.7	28,290	302,703	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	145	7,122	1,032,690	CB240210		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.8	134,700	242,460	WB810010		
蓋版設置	200kgを超え800kg以下	枚	100	4,195	419,500	WYB00007		
計					1,997,353			
単価					19,980			
					19,980		円/枚	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-146号	蓋	縞鋼板蓋 500×500用	単位	枚	数量	1	単価	37,390
						1		37,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	35,770	35,770	WB821430	
			枚	1	35,770	35,770	単- 426号	
アンカーボルト設置		M8×65		4	571.7	2,286.8	WYB00014	
			本	4	571.7	2,286.8	単- 427号	
計						38,056.8		
						38,056.8		
単価						38,060		
						38,060	円/枚	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	蓋	グレーチング 蓋T-25 500×500用	単位	枚	数量	1	単価	26,670
						1		26,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	27,370	27,370	WB821430	
			枚	1	27,370	27,370	単- 428号	
計						27,370		
						27,370		
単価						27,370		
						27,370	円/枚	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	蓋	グレーチング 蓋T-14 500×500用	単位	枚	数量	1	単価	24,070
						1		24,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	24,310	24,310	WB821430	
			枚	1	24,310	24,310	単- 429号	
	計					24,310		
	単価					24,310		
						24,310	円/枚	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	蓋	グレーチング 蓋T-14 1100×1100用 2枚/組	単位	組	数量	1	単価	97,260
						1		97,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		2	767	1,534	WB821430	
			枚	2	767	1,534	単- 430号	
集水樹蓋 (グレーチング蓋)		1100×1100用T-14 (並目) ホルト固定 (受枠共) 2枚/組		1	104,000	104,000		
			組	1	104,000	104,000		
	計					105,534		
	単価					105,600		
						105,600	円/組	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 1		
						歩掛使用年月	2021. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-150号	ふとんかご	幅 120 c m 高さ 50 c m スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 φ150~200mm	単位	m	数量	10	単価	9,633	
						10		9,633	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ふとんかご		設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm		10	10,460	104,600	CB225030		
			m	10	10,460	104,600			
計						104,600			
単価						10,460			
						10,460	円/m		

						単価使用年月	2021. 09		
						歩掛使用年月	2021. 09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-151号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	467	
						1		467	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	470.2	470.2	CB410030		
			m <sup>2</sup>	1	470.2	470.2			
計						470.2			
単価						470.2			
						470.2	円/m <sup>2</sup>		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-152号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	587	
						1		587	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	589.9	589.9	CB410040		
			m 2	1	589.9	589.9			
計						589.9			
単価						589.9	円/m2		
						589.9			

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-153号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,655	
						1		1,655	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,656	1,656	CB410260		
			m 2	1	1,656	1,656			
計						1,656			
単価						1,656	円/m2		
						1,656			

# 1 次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-154号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,224
						1		7,224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,339	7,339	WB824010	
			m 3	1	7,339	7,339	単- 433号	
計						7,339		
単価						7,339		
						7,339	円/m3	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-155号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,510
						1		14,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	14,690	14,690	WB824010	
			m 3	1	14,690	14,690	単- 434号	
計						14,690		
単価						14,690		
						14,690	円/m3	



# 1 次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-156号	U型側溝撤去	再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	1,714
						1		1,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し		1	1,723	1,723	WB821410	
			m	1	1,723	1,723	単- 435号	
計						1,723		
単価						1,723		
						1,723	円/m	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-157号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,601
						1		1,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	1,628	1,628	CB227010	
			m 3	1	1,628	1,628		
計						1,628		
単価						1,628		
						1,628	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-158号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,082
						1		2,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	2,011	2,011	CB227010	
			m3	1	2,011	2,011		
	計					2,011		
	単価					2,011	円/m3	
						2,011		

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2021.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-159号	混合廃棄物運搬		単位	t	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
混合廃棄物運搬		運搬距離30km以内		1	18,000	18,000	WYB00016	
			t	1	18,000	18,000	単-436号	
	計					18,000		
	単価					18,000	円/t	
						18,000		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-160号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,957
						1		2,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	2,930	2,930	WB020051	
			m3	1	2,930	2,930	単- 437号	
	計					2,930		
	単価					2,930	円/m3	
						2,930		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-161号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,704
						1		3,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	3,750	3,750	WB020051	
			m3	1	3,750	3,750	単- 438号	
	計					3,750		
	単価					3,750	円/m3	
						3,750		

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 162号	混合廃棄物処分	単位	t	数量	1	単価	58,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			1	58,000	58,000	WB020052	
		t	1	58,000	58,000	単 - 439号	
計					58,000		
					58,000		
単価					58,000	円/t	
					58,000		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-163号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 CII 上半 65 L=1.7km以下 0.42本	単位	m	数量	1	単価	889,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.6	41,573	24,943		
			人	0.6	41,573	24,943		
	トンネル世話役			0.6	41,573	24,943		
			人	0.6	41,573	24,943		
	トンネル特殊工			3	42,343	127,029		
			人	3	42,343	127,029		
	トンネル作業員			0.6	28,986	17,391		
			人	0.6	28,986	17,391		
	自由断面トンネル掘削機運転			0.051	1,519,000	77,469		WK450681
			週	0.051	1,519,000	77,469		単- 459号
	ドリルジャンボ運転			0.051	1,188,000	60,588		WK450691
			週	0.051	1,188,000	60,588		単- 460号
	コンクリート吹付機運転			0.051	2,083,000	106,233		WK450811
			週	0.051	2,083,000	106,233		単- 461号
	ホイールローダ運転			0.051	229,600	11,709		WK450831
			週	0.051	229,600	11,709		単- 462号
	吹付プラント設備運転			0.051	352,600	17,982		WYB00432
			週	0.051	352,600	17,982		単- 463号
	カッタービット	大断面 CII 65		1	67,070	67,070		WB452111
			m	1	67,070	67,070		単- 464号
	H形鋼支保工	大断面 CII 上半 65		1	70,200	70,200		WB452114
			m	1	70,200	70,200		単- 465号

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-163号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 CII 上半 65 L=1.7km以下 0.42本	単位	m	数量	1	889,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	大断面 CII 上半 65 有 0.42本 無		1	59,410	59,410	WB452113
			m	1	59,410	59,410	単- 466号
	吹付コンクリート	大断面 CII 上半 65 普通(バラ)		1	95,700	95,700	WYB00434
			m	1	95,700	95,700	単- 467号
	鏡吹付施工労務費 7%			1		11,855	
			式	1		11,855	
	諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 18%			1		49,316	
			式	1		49,316	
	諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 23%			1		67,247	
			式	1		67,247	
	諸雑費（まるめ）			1		15	
			式	1		15	
	計					889,100	
						889,100	
	単価					889,100	
						889,100	円/m

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-164号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	57,380
						1		57,380
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		大断面 CII 上半 65 各種 731kWh			1	38,740	38,740	WB452120
			m	1	38,740	38,740	38,740	単- 468号
吸引伸縮風管		φ1500×50m			1	18,640	18,640	WYB00436
			m	1	18,640	18,640	18,640	単- 469号
計							57,380	
							57,380	
単価							57,380	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-165号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 CII 上半 65 L≤0.8km 普通	単位	m	数量	1	単価	19,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		普通						WK450791
			週	0.102	187,200	19,094	19,094	単- 470号
諸雑費（まるめ）				式	1		6	
計							19,100	
単価							19,100	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-166号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DI 上半 65 L=1.7km以下 -0.50本	単位	m	数量	1	1	920,000	920,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.74	41,573	30,764			
			人	0.74	41,573	30,764			
	トンネル世話役			0.74	41,573	30,764			
			人	0.74	41,573	30,764			
	トンネル特殊工			3.7	42,343	156,669			
			人	3.7	42,343	156,669			
	トンネル作業員			0.74	28,986	21,449			
			人	0.74	28,986	21,449			
	自由断面トンネル掘削機運転			0.047	1,519,000	71,393		WK450681	
			週	0.047	1,519,000	71,393		単- 459号	
	ドリルジャンボ運転			0.047	1,188,000	55,836		WK450691	
			週	0.047	1,188,000	55,836		単- 460号	
	コンクリート吹付機運転			0.047	2,083,000	97,901		WK450811	
			週	0.047	2,083,000	97,901		単- 461号	
	ホイールローダ運転			0.047	229,600	10,791		WK450831	
			週	0.047	229,600	10,791		単- 462号	
	吹付プラント設備運転			0.047	352,600	16,572		WYB00064	
			週	0.047	352,600	16,572		単- 471号	
	カッタービット	大断面 DI 65		1	44,830	44,830		WB452111	
			m	1	44,830	44,830		単- 472号	
	H形鋼支保工	大断面 DI 上半 65		1	84,920	84,920		WB452114	
			m	1	84,920	84,920		単- 473号	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-166号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DI 上半 65 L=1.7km以下 -0.50本	単位	m	数量	1	920,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	大断面 DI 上半 65 有 -0.5本 無		1	109,600	109,600	WB452113
			m	1	109,600	109,600	単- 474号
	吹付コンクリート	大断面 DI 上半 65 普通(ハラ)		1	121,100	121,100	WYB00066
			m	1	121,100	121,100	単- 475号
	諸雑費 (その他機械) (率) 11%			1		27,774	
			式	1		27,774	
	諸雑費 (率+まるめ) 11%			1		39,637	
			式	1		39,637	
	計					920,000	
	単価					920,000	
						920,000	円/m

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-167号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	52,880	
						1		52,880	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		大断面 DI 上半 65 各種 731kWh			1	35,700	35,700	WB452120	
			m	1		35,700	35,700	単- 476号	
吸引伸縮風管		φ1500×50m			1	17,180	17,180	WYB00090	
			m	1		17,180	17,180	単- 477号	
計							52,880		
単価							52,880		
							52,880	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0		
単-168号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 上半 65 L≤0.8km 普通		単位	m	数量	1	単価	17,600	
									17,600	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通						WK450791		
			週	0.094		187,200	17,596	単- 470号		
諸雑費（まるめ）				式	1		4			
計							17,600			
単価							17,600	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-169号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DI 上半 65 L=1.7km以下 -0.50本	単位	m	数量	1	1	1,084,000	1,084,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.74	41,573	30,764			
			人	0.74	41,573	30,764			
	トンネル世話役			0.74	41,573	30,764			
			人	0.74	41,573	30,764			
	トンネル特殊工			3.7	42,343	156,669			
			人	3.7	42,343	156,669			
	トンネル作業員			0.74	28,986	21,449			
			人	0.74	28,986	21,449			
	自由断面トンネル掘削機運転			0.047	1,519,000	71,393		WK450681	
			週	0.047	1,519,000	71,393		単- 459号	
	ドリルジャンボ運転			0.047	1,188,000	55,836		WK450691	
			週	0.047	1,188,000	55,836		単- 460号	
	コンクリート吹付機運転			0.047	2,083,000	97,901		WK450811	
			週	0.047	2,083,000	97,901		単- 461号	
	ホイールローダ運転			0.047	229,600	10,791		WK450831	
			週	0.047	229,600	10,791		単- 462号	
	吹付プラント設備運転			0.047	352,600	16,572		WYB00213	
			週	0.047	352,600	16,572		単- 471号	
	カッタービット	大断面 DI 65		1	44,830	44,830		WB452111	
			m	1	44,830	44,830		単- 472号	
	H形鋼支保工	大断面 DI 上半 65		1	84,920	84,920		WB452114	
			m	1	84,920	84,920		単- 473号	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-169号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DI 上半 65 L=1.7km以下 -0.50本	単位	m	数量	1	1,084,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	大断面 DI 上半 65 有 -0.5本 無		1	109,600	109,600	WB452113
			m	1	109,600	109,600	単- 474号
	吹付コンクリート	大断面 DI 上半 65 普通(ﾊﾞﾗ)		1	121,100	121,100	WYB00217
			m	1	121,100	121,100	単- 475号
	鏡吹付施工労務費 9%			1		18,799	
			式	1		18,799	
	諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 31%			1		78,272	
			式	1		78,272	
	諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 37%			1		133,366	
			式	1		133,366	
	諸雑費（まるめ）			1		974	
			式	1		974	
	計					1,084,000	
						1,084,000	
	単価					1,084,000	
						1,084,000	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-170号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本 +6.5本	単位	m	数量	1	単価	1,022,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.84	41,573	34,921		
			人	0.84	41,573	34,921		
	トンネル世話役			0.84	41,573	34,921		
			人	0.84	41,573	34,921		
	トンネル特殊工			4.2	42,343	177,840		
			人	4.2	42,343	177,840		
	トンネル作業員			0.84	28,986	24,348		
			人	0.84	28,986	24,348		
	自由断面トンネル掘削機運転			0.057	1,519,000	86,583		WK450681
			週	0.057	1,519,000	86,583		単- 459号
	ドリルジャンボ運転			0.057	1,188,000	67,716		WK450691
			週	0.057	1,188,000	67,716		単- 460号
	コンクリート吹付機運転			0.057	2,083,000	118,731		WK450811
			週	0.057	2,083,000	118,731		単- 461号
	ホイールローダ運転			0.057	229,600	13,087		WK450831
			週	0.057	229,600	13,087		単- 462号
	吹付プラント設備運転			0.057	352,600	20,098		WYB00225
			週	0.057	352,600	20,098		単- 478号
	カッタービット	大断面 DIII 70		1	24,070	24,070		WB452111
			m	1	24,070	24,070		単- 479号
	H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 70		1	141,900	141,900		WB452114
			m	1	141,900	141,900		単- 480号

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-170号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本 +6.5本	単位	m	数量	1	1	1,022,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	大断面 DIII 上半 70 有 -4本 有 SD345 D16~25 有 6.5本 無	m	1	73,750	73,750	WB452113	
	吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 70 普通(ハラ)	m	1	148,100	148,100	単- 481号 WYB00227	
	諸雑費 (その他機械) (率) 12%		式	1		36,745	単- 482号	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		19,190		
	計					1,022,000		
	単価					1,022,000		
						1,022,000	円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-171号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	64,130
						1		64,130
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		大断面 DIII 上半 70 各種 731kWh			1	43,300	43,300	WB452120
			m		1	43,300	43,300	単- 483号
吸引伸縮風管		φ1500×50m			1	20,830	20,830	WYB00229
			m		1	20,830	20,830	単- 484号
計							64,130	
							64,130	
単価							64,130	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-172号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 70 L≤0.8km 普通	単位	m	数量	1	単価	21,340
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		普通						WK450791
			週		0.114	187,200	21,340	単- 470号
諸雑費（まるめ）							0	
			式		1			
計							21,340	
							21,340	
単価							21,340	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-173号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本 +6.5本	単位	m	数量	1	1	1,205,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役			0.84	41,573	34,921		
			人	0.84	41,573	34,921		
	トンネル世話役			0.84	41,573	34,921		
			人	0.84	41,573	34,921		
	トンネル特殊工			4.2	42,343	177,840		
			人	4.2	42,343	177,840		
	トンネル作業員			0.84	28,986	24,348		
			人	0.84	28,986	24,348		
	自由断面トンネル掘削機運転			0.057	1,519,000	86,583		WK450681
			週	0.057	1,519,000	86,583		単- 459号
	ドリルジャンボ運転			0.057	1,188,000	67,716		WK450691
			週	0.057	1,188,000	67,716		単- 460号
	コンクリート吹付機運転			0.057	2,083,000	118,731		WK450811
			週	0.057	2,083,000	118,731		単- 461号
	ホイールローダ運転			0.057	229,600	13,087		WK450831
			週	0.057	229,600	13,087		単- 462号
	吹付プラント設備運転			0.057	352,600	20,098		WYB00233
			週	0.057	352,600	20,098		単- 478号
	カッタービット	大断面 DIII 70		1	24,070	24,070		WB452111
			m	1	24,070	24,070		単- 479号
	H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 70		1	141,900	141,900		WB452114
			m	1	141,900	141,900		単- 480号



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-173号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本 +6.5本	単位	m	数量	1	1, 205, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	大断面 DIII 上半 70 有 -4本 有 SD345 D16~25 有 6.5本 無	m	1	73, 750	73, 750	WB452113
	吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 70 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	148, 100	148, 100	単- 481号 WYB00236
	鏡吹付施工労務費 8%		式	1		18, 968	単- 482号
	諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 30%		式	1		18, 968	
	諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 33%		式	1		91, 864	
	諸雑費（まるめ）		式	1		127, 980	
			式	1		123	
	計					1, 205, 000	
	単価					1, 205, 000	
						1, 205, 000	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-174号	集塵機運転		単位	m	数量	1	1	単価	64,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	集塵機運転	大断面 DIII 上半 70 各種 731kWh			1	43,300	43,300		WB452120
			m	1	43,300	43,300			単- 483号
	吸引伸縮風管	φ1500×50m			1	20,830	20,830		WYB00238
			m	1	20,830	20,830			単- 484号
	計						64,130		
	単価						64,130		
							64,130		円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-175号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本 +6.5本	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	0.84	41,573	34,921		
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	0.84	41,573	34,921		
	トンネル特殊工			0	0	0		
			人	4.2	42,343	177,840		
	トンネル作業員			0	0	0		
			人	0.84	28,986	24,348		
	自由断面トンネル掘削機運転			0	0	0		WK450681
			週	0.057	1,519,000	86,583		単- 485号
	ドリルジャンボ運転			0	0	0		WK450691
			週	0.057	1,188,000	67,716		単- 486号
	コンクリート吹付機運転			0	0	0		WK450811
			週	0.057	2,083,000	118,731		単- 487号
	ホイールローダ運転			0	0	0		WK450831
			週	0.057	229,600	13,087		単- 488号
	吹付プラント設備運転			0	0	0		WYB00404
			週	0.057	352,600	20,098		単- 489号
	カッタービット	大断面 DIII 70		0	0	0		WB452111
			m	1	24,070	24,070		単- 490号
	H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 70		0	0	0		WB452114
			m	1	141,900	141,900		単- 491号

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-175号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本 +6.5本	単位	m	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト	大断面 DIII 上半 70 有 -4本 有 SD345 D16~25 有 6.5本 無	m	0	0	0	WB452113	
吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 70 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	73,750	73,750	単- 492号	
鏡吹付施工労務費 8%		式	0	0	0	WYB00406	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 30%		式	1	148,100	148,100	単- 493号	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 33%		式	0	0	0		
諸雑費（まるめ）		式	1		18,968		
		式	0	0	0		
計			1		127,980		
			0		0		
単価					1,205,000	円/m	
					0		
					1,205,000		

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-176号	集塵機運転		単位	m	数量	0	単価	0	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	集塵機運転	大断面 DIII 上半 70 各種 731kWh		0	0	0	WB452120		
			m	1	43,300	43,300	単- 494号		
	吸引伸縮風管	φ1500×50m		0	0	0	WYB00416		
			m	1	20,830	20,830	単- 495号		
	計					0			
						64,130			
	単価					0			
						64,130	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-177号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 70 L≤0.8km 普通	単位	m	数量	1	単価	21,340	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダンプトラック運転	普通					WK450791		
			週	0.114	187,200	21,340	単- 496号		
	諸雑費（まるめ）								
			式	1		0			
	計					21,340			
	単価					21,340	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-178号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本	単位	m	数量	1	1	1,138,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役			0.84	41,573	34,921		
			人	0.84	41,573	34,921		
	トンネル世話役			0.84	41,573	34,921		
			人	0.84	41,573	34,921		
	トンネル特殊工			4.2	42,343	177,840		
			人	4.2	42,343	177,840		
	トンネル作業員			0.84	28,986	24,348		
			人	0.84	28,986	24,348		
	自由断面トンネル掘削機運転			0.057	1,519,000	86,583		WK450681
			週	0.057	1,519,000	86,583		単- 459号
	ドリルジャンボ運転			0.057	1,188,000	67,716		WK450691
			週	0.057	1,188,000	67,716		単- 460号
	コンクリート吹付機運転			0.057	2,083,000	118,731		WK450811
			週	0.057	2,083,000	118,731		単- 461号
	ホイールローダ運転			0.057	229,600	13,087		WK450831
			週	0.057	229,600	13,087		単- 462号
	吹付プラント設備運転			0.057	352,600	20,098		WYB00135
			週	0.057	352,600	20,098		単- 478号
	カッタービット	大断面 DIII 70		1	24,070	24,070		WB452111
			m	1	24,070	24,070		単- 479号
	H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 70		1	141,900	141,900		WB452114
			m	1	141,900	141,900		単- 480号

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-178号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本	単位	m	数量	1	1	1,138,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	大断面 DIII 上半 70 有 -4本 無 無		1	23,090	23,090	WB452113	
			m	1	23,090	23,090	単- 497号	
	吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 70 普通(ハラ)		1	148,100	148,100	WYB00140	
			m	1	148,100	148,100	単- 482号	
	鏡吹付施工労務費 8%			1		18,968		
			式	1		18,968		
	諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 30%			1		91,864		
			式	1		91,864		
	諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 33%			1		111,262		
			式	1		111,262		
	諸雑費（まるめ）			1		501		
			式	1		501		
	計					1,138,000		
						1,138,000		
	単価					1,138,000		
						1,138,000	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-179号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本	単位	m	数量	1	1	969,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役			0.84	41,573	34,921		969,000
			人	0.84	41,573	34,921		
	トンネル世話役			0.84	41,573	34,921		
			人	0.84	41,573	34,921		
	トンネル特殊工			4.2	42,343	177,840		
			人	4.2	42,343	177,840		
	トンネル作業員			0.84	28,986	24,348		
			人	0.84	28,986	24,348		
	自由断面トンネル掘削機運転			0.057	1,519,000	86,583		WK450681
			週	0.057	1,519,000	86,583		単- 459号
	ドリルジャンボ運転			0.057	1,188,000	67,716		WK450691
			週	0.057	1,188,000	67,716		単- 460号
	コンクリート吹付機運転			0.057	2,083,000	118,731		WK450811
			週	0.057	2,083,000	118,731		単- 461号
	ホイールローダ運転			0.057	229,600	13,087		WK450831
			週	0.057	229,600	13,087		単- 462号
	吹付プラント設備運転			0.057	352,600	20,098		WYB00408
			週	0.057	352,600	20,098		単- 478号
	カッタービット	大断面 DIII 70		1	24,070	24,070		WB452111
			m	1	24,070	24,070		単- 479号
	H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 70		1	141,900	141,900		WB452114
			m	1	141,900	141,900		単- 480号



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-179号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本	単位	m	数量	1	969,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト	大断面 DIII 上半 70 有 -4本 無 無		1	23,090	23,090	WB452113	
		m	1	23,090	23,090	単- 497号	
吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 70 普通(ハラ)		1	148,100	148,100	WYB00410	
		m	1	148,100	148,100	単- 482号	
諸雑費（その他機械）（率） 12%			1		36,745		
		式	1		36,745		
諸雑費（率+まるめ） 5%			1		16,850		
		式	1		16,850		
計					969,000		
単価					969,000		
					969,000	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-180号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0			
			人	0.84	41,573	34,921			
	トンネル世話役			0	0	0			
			人	0.84	41,573	34,921			
	トンネル特殊工			0	0	0			
			人	4.2	42,343	177,840			
	トンネル作業員			0	0	0			
			人	0.84	28,986	24,348			
	自由断面トンネル掘削機運転			0	0	0			WK450681
			週	0.057	1,519,000	86,583			単- 485号
	ドリルジャンボ運転			0	0	0			WK450691
			週	0.057	1,188,000	67,716			単- 486号
	コンクリート吹付機運転			0	0	0			WK450811
			週	0.057	2,083,000	118,731			単- 487号
	ホイールローダ運転			0	0	0			WK450831
			週	0.057	229,600	13,087			単- 488号
	吹付プラント設備運転			0	0	0			WYB00456
			週	0.057	352,600	20,098			単- 489号
	カッタービット	大断面 DIII 70		0	0	0			WB452111
			m	1	24,070	24,070			単- 490号
	H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 70		0	0	0			WB452114
			m	1	141,900	141,900			単- 491号

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-180号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本	単位	m	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト	大断面 DIII 上半 70 有 -4本 無 無		0	0	0	WB452113	
		m	1	23,090	23,090	単- 498号	
吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 70 普通(ﾊﾞﾗ)		0	0	0	WYB00458	
		m	1	148,100	148,100	単- 493号	
鏡吹付施工労務費 8%			0		0		
		式	1		18,968		
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 30%			0		0		
		式	1		91,864		
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 33%			0		0		
		式	1		111,262		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		501		
計					0		
					1,138,000		
単価					0		
					1,138,000	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-181号	集塵機運転		単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		大断面 DIII 上半 70 各種 731kWh			0	0	0	WB452120	
			m		1	43,300	43,300	単- 494号	
吸引伸縮風管		φ1500×50m			0	0	0	WYB00460	
			m		1	20,830	20,830	単- 495号	
計							0		
							64,130		
単価							0		
							64,130	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-182号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 CII 下半 40 65 -1.67本	単位	m	数量	1	単価	541,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.6	41,573	24,943		
			人	0.6	41,573	24,943		
	トンネル世話役			0.6	41,573	24,943		
			人	0.6	41,573	24,943		
	トンネル特殊工			3	42,343	127,029		
			人	3	42,343	127,029		
	トンネル作業員			0.6	28,986	17,391		
			人	0.6	28,986	17,391		
	バックホウ運転			0.058	146,600	8,502		WK450701
			週	0.058	146,600	8,502		単- 499号
	ドリルジャンボ運転			0.058	1,188,000	68,904		WK450691
			週	0.058	1,188,000	68,904		単- 460号
	コンクリート吹付機運転			0.058	2,083,000	120,814		WK450811
			週	0.058	2,083,000	120,814		単- 461号
	吹付プラント設備運転			0.058	352,600	20,450		WYB00068
			週	0.058	352,600	20,450		単- 500号
	大型ブレーカ運転			0.058	273,600	15,868		WK450611
			週	0.058	273,600	15,868		単- 501号
	ロックボルト	大断面 CII 下半 40 有 -1.67本 無		1	13,930	13,930		WB452113
			m	1	13,930	13,930		単- 502号
	吹付コンクリート	大断面 CII 下半 40 普通(バラ)		1	26,200	26,200		WYB00070
			m	1	26,200	26,200		単- 503号

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-182号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 CII 下半 40 65 -1.67本	単位	m	数量	1	単価	541,800
						1		541,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	諸雑費（その他機械）（率） 29%			1		68,016		
			式	1		68,016		
	諸雑費（率+まるめ） 12%			1		4,810		
			式	1		4,810		
	計					541,800		
						541,800		
	単価					541,800		
						541,800	円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-183号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	65,260
						1		65,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		大断面 CII 下半 40 各種 731kWh		1	44,060	44,060	WB452120	
			m	1	44,060	44,060	単- 504号	
吸引伸縮風管		φ1500×50m		1	21,200	21,200	WYB00146	
			m	1	21,200	21,200	単- 505号	
計						65,260		
						65,260		
単価						65,260	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-184号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 CII 下半 40 L≤2.3km 普通	単位	m	数量	1	単価	21,720
						1		21,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.116	187,200	21,715	単- 470号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		5		
計						21,720		
						21,720		
単価						21,720	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-185号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DI 下半 40 65 0本	単位	m	数量	1	単価	638,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.74	41,573	30,764		
			人	0.74	41,573	30,764		
	トンネル世話役			0.74	41,573	30,764		
			人	0.74	41,573	30,764		
	トンネル特殊工			3.7	42,343	156,669		
			人	3.7	42,343	156,669		
	トンネル作業員			0.74	28,986	21,449		
			人	0.74	28,986	21,449		
	バックホウ運転			0.068	146,600	9,968		WK450701
			週	0.068	146,600	9,968		単- 499号
	ドリルジャンボ運転			0.068	1,188,000	80,784		WK450691
			週	0.068	1,188,000	80,784		単- 460号
	コンクリート吹付機運転			0.068	2,083,000	141,644		WK450811
			週	0.068	2,083,000	141,644		単- 461号
	吹付プラント設備運転			0.068	352,600	23,976		WYB00110
			週	0.068	352,600	23,976		単- 506号
	大型ブレーカ運転			0.068	273,600	18,604		WK450611
			週	0.068	273,600	18,604		単- 501号
	H形鋼支保工	大断面 DI 下半 40		1	28,220	28,220		WB452114
			m	1	28,220	28,220		単- 507号
	ロックボルト	大断面 DI 下半 40 無 無		1	34,580	34,580		WB452113
			m	1	34,580	34,580		単- 508号



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単-185号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DI 下半 40 65 0本	単位	m	数量	1	単価	638,800
						1		638,800
吹付コンクリート	大断面 DI 下半 40 普通(ハ)		1	32,870	32,870	WYB00112		
		m	1	32,870	32,870	単-509号		
諸雑費 (その他機械) (率)			1		24,747			
9%		式	1		24,747			
諸雑費 (率+まるめ)			1		3,761			
4%		式	1		3,761			
計					638,800			
					638,800			
単価					638,800	円/m		
					638,800			

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-186号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	76,500
						1		76,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		大断面 DI 下半 40 各種 731kWh		1	51,650	51,650	WB452120	
			m	1	51,650	51,650	単- 510号	
吸引伸縮風管		φ1500×50m		1	24,850	24,850	WYB00151	
			m	1	24,850	24,850	単- 511号	
計						76,500		
						76,500		
単価						76,500	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-187号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 下半 40 L≤2.3km 普通	単位	m	数量	1	単価	25,460
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.136	187,200	25,459	単- 470号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		1		
計						25,460		
						25,460		
単価						25,460	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-188号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 40 70 0本	単位	m	数量	1	単価	685,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.84	41,573	34,921		
			人	0.84	41,573	34,921		
	トンネル世話役			0.84	41,573	34,921		
			人	0.84	41,573	34,921		
	トンネル特殊工			4.2	42,343	177,840		
			人	4.2	42,343	177,840		
	トンネル作業員			0.84	28,986	24,348		
			人	0.84	28,986	24,348		
	バックホウ運転			0.055	146,600	8,063		WK450701
			週	0.055	146,600	8,063		単- 499号
	ドリルジャンボ運転			0.055	1,188,000	65,340		WK450691
			週	0.055	1,188,000	65,340		単- 460号
	コンクリート吹付機運転			0.055	2,083,000	114,565		WK450811
			週	0.055	2,083,000	114,565		単- 461号
	吹付プラント設備運転			0.055	352,600	19,393		WYB00308
			週	0.055	352,600	19,393		単- 512号
	大型ブレーカ運転			0.055	273,600	15,048		WK450611
			週	0.055	273,600	15,048		単- 501号
	H形鋼支保工	大断面 DIII 下半 40		1	46,850	46,850		WB452114
			m	1	46,850	46,850		単- 513号
	ロックボルト	大断面 DIII 下半 40 無 無		1	34,580	34,580		WB452113
			m	1	34,580	34,580		単- 514号

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-188号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 40 70 0本	単位	m	数量	1	685,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 40 普通(バラ)		1	38,530	38,530	WYB00310
			m	1	38,530	38,530	単- 515号
	諸雑費 (その他機械) (率) 26%			1		57,826	
			式	1		57,826	
	諸雑費 (率+まるめ) 11%			1		13,175	
			式	1		13,175	
	計					685,400	
						685,400	
	単価					685,400	円/m
						685,400	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-189号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	61,880
						1		61,880
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		大断面 DIII 下半 40 各種 731kWh			1	41,780	41,780	WB452120
			m	1	41,780	41,780	41,780	単- 516号
吸引伸縮風管		φ1500×50m			1	20,100	20,100	WYB00344
			m	1	20,100	20,100	20,100	単- 517号
計							61,880	
							61,880	
単価							61,880	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-190号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 40 L≤2.3km 普通	単位	m	数量	1	単価	20,600
						1		20,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		普通						WK450791
			週	0.11	187,200	20,592	20,592	単- 470号
諸雑費（まるめ）				式	1		8	
計							20,600	
単価							20,600	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-191号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 40 70 0本	単位	m	数量	1	単価	685,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.84	41,573	34,921		
			人	0.84	41,573	34,921		
	トンネル世話役			0.84	41,573	34,921		
			人	0.84	41,573	34,921		
	トンネル特殊工			4.2	42,343	177,840		
			人	4.2	42,343	177,840		
	トンネル作業員			0.84	28,986	24,348		
			人	0.84	28,986	24,348		
	バックホウ運転			0.055	146,600	8,063		WK450701
			週	0.055	146,600	8,063		単- 499号
	ドリルジャンボ運転			0.055	1,188,000	65,340		WK450691
			週	0.055	1,188,000	65,340		単- 460号
	コンクリート吹付機運転			0.055	2,083,000	114,565		WK450811
			週	0.055	2,083,000	114,565		単- 461号
	吹付プラント設備運転			0.055	352,600	19,393		WYB00156
			週	0.055	352,600	19,393		単- 512号
	大型ブレーカ運転			0.055	273,600	15,048		WK450611
			週	0.055	273,600	15,048		単- 501号
	H形鋼支保工	大断面 DIII 下半 40		1	46,850	46,850		WB452114
			m	1	46,850	46,850		単- 513号
	ロックボルト	大断面 DIII 下半 40 無 無		1	34,580	34,580		WB452113
			m	1	34,580	34,580		単- 514号

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-191号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 40 70 0本	単位	m	数量	1	685,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 40 普通(ハラ)		1	38,530	38,530	WYB00158
			m	1	38,530	38,530	単- 515号
	諸雑費（その他機械）（率） 26%			1		57,826	
			式	1		57,826	
	諸雑費（率+まるめ） 11%			1		13,175	
			式	1		13,175	
	計					685,400	
						685,400	
	単価					685,400	円/m
						685,400	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	覆工コンクリート工等	大断面 CII 105 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	269,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.15	39,270	5,890			
トンネル特殊工		人	0.61	39,900	24,339			
トンネル作業員		人	0.15	27,405	4,110			
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	243,300	4,866	WK450841	単- 518号	
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		243			
生コンクリート	18-15-40（高炉）C=270以上 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	12.03	15,800	190,074			
防水シート（NATM）	0.8mm+3.0mm	m <sup>2</sup>	30.96	1,220	37,771			
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		2,278			
諸雑費（まるめ）		式	1		29			
計					269,600			
単価					269,600	円/m		



# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.4m 517m	単位	m	数量	1	単価	243,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.16	39,270	6,283		
トンネル特殊工			人	0.63	39,900	25,137		
トンネル作業員			人	0.16	27,405	4,384		
スライドセントル損料（本坑用）		L = 10.5	m	1	207,954	207,954		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						243,800		
単価						243,800	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	防水工	大断面 CII 105 20.4m 516.3m	単位	m	数量	1	単価	56,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.214	39,270	8,403			
トンネル特殊工		人	0.4	39,900	15,960			
トンネル作業員		人	0.214	27,405	5,864			
防水工作業台車	L = 6.0	m	1	26,353	26,353			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					56,580			
単価					56,580	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	覆工コンクリート工等	大断面 CII 105 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	269,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.15	39,270	5,890			
トンネル特殊工		人	0.61	39,900	24,339			
トンネル作業員		人	0.15	27,405	4,110			
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	243,300	4,866	WK450841 単- 519号		
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		243			
生コンクリート	18-15-40（高炉）C=270以上 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	12.03	15,800	190,074			
防水シート（NATM）	0.8mm+3.0mm	m <sup>2</sup>	30.96	1,220	37,771			
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		2,278			
諸雑費（まるめ）		式	1		29			
計					269,600			
単価					269,600	円/m		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.4m 679m	単位	m	数量	1	単価	194,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.16	39,270	6,283		
トンネル特殊工			人	0.63	39,900	25,137		
トンネル作業員			人	0.16	27,405	4,384		
スライドセントル損料（本坑用）		L = 10.5	m	1	158,339	158,339		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						194,200		
単価						194,200	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	防水工	大断面 CII 105 20.4m 677.6m	単位	m	数量	1	単価	50,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.214	39,270	8,403		
トンネル特殊工			人	0.4	39,900	15,960		
トンネル作業員			人	0.214	27,405	5,864		
防水工作業台車		L = 6.0	m	1	20,079	20,079		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						50,310		
単価						50,310	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	覆工コンクリート工等	大断面 D I 105 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8m	単位	m	数量	1	319,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役				0.15	39,270	5,890
			人	0.15	39,270	5,890	
	トンネル特殊工				0.61	39,900	24,339
			人	0.61	39,900	24,339	
	トンネル作業員				0.15	27,405	4,110
			人	0.15	27,405	4,110	
	コンクリートポンプ車運転				0.02	243,300	4,866
			週	0.02	243,300	4,866	WK450841
	諸雑費（その他機械）（率） 5%				1		243
			式	1			243
	生コンクリート	18-15-40（高炉）C=340以上 W/C=60%以下			12.03	16,700	200,901
			m <sup>3</sup>	12.03	16,700	200,901	
	非鋼繊維	PP、覆工用			32.842	1,190	39,081
			k g	32.842	1,190	39,081	
	防水シート（NATM）	0.8mm+3.0mm			30.311	1,220	36,979
			m <sup>2</sup>	30.311	1,220	36,979	
	諸雑費（率+まるめ） 1%				1		2,691
			式	1			2,691
	計						319,100
							319,100
	単価						319,100
							319,100 円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	防水工	大断面 DI 105 20.4m 516.3m	単位	m	数量	1	単価	55,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.209	39,270	8,207			
トンネル特殊工		人	0.392	39,900	15,640			
トンネル作業員		人	0.209	27,405	5,727			
防水工作業台車	L = 6.0	m	1	26,353	26,353			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					55,930			
単価					55,930	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	覆工コンクリート工等	大断面 D I 105 透水性緩衝材t=3mm シ-ト部t=0.8m	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0			
			人	0.15	39,270	5,890			
	トンネル特殊工			0	0	0			
			人	0.61	39,900	24,339			
	トンネル作業員			0	0	0			
			人	0.15	27,405	4,110			
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0			WK450841
			週	0.02	243,300	4,866			単- 521号
	諸雑費（その他機械）（率） 5%			0		0			
			式	1		243			
	生コンクリート	18-15-40（高炉）C=340以上 W/C=60%以下		0	0	0			
			m <sup>3</sup>	12.03	16,700	200,901			
	非鋼繊維	PP、覆工用		0	0	0			
			k g	32.842	1,190	39,081			
	防水シート（NATM）	0. 8 m m + 3. 0 m m		0	0	0			
			m <sup>2</sup>	30.311	1,220	36,979			
	諸雑費（率+まるめ） 1%			0		0			
			式	1		2,691			
	計					0			
						319,100			
	単価					0			
						319,100		円/m	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	防水工	大断面 DI 105 20.4m 677.6m	単位	m	数量	1	単価	49,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.209	39,270	8,207			
トンネル特殊工		人	0.392	39,900	15,640			
トンネル作業員		人	0.209	27,405	5,727			
防水工作業台車	L = 6.0	m	1	20,079	20,079			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					49,660			
単価					49,660	円/m		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	覆工コンクリート工等	大断面 DⅢ 110 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8m	単位	m	数量	1	351,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役				0.15	39,270	5,890
			人		0.15	39,270	5,890
	トンネル特殊工				0.61	39,900	24,339
			人		0.61	39,900	24,339
	トンネル作業員				0.15	27,405	4,110
			人		0.15	27,405	4,110
	コンクリートポンプ車運転				0.02	243,300	4,866
			週		0.02	243,300	4,866
	諸雑費（その他機械）（率） 5%				1		243
			式		1		243
	生コンクリート	18-15-40（高炉）C=340以上 W/C=60%以下			13.66	16,700	228,122
			m <sup>3</sup>		13.66	16,700	228,122
	非鋼繊維	PP、覆工用			37.292	1,190	44,377
			kg		37.292	1,190	44,377
	防水シート（NATM）	0.8mm+3.0mm			30.276	1,220	36,936
			m <sup>2</sup>		30.276	1,220	36,936
	諸雑費（率+まるめ） 1%				1		3,017
			式		1		3,017
	計						351,900
							351,900
	単価						351,900
							351,900 円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	防水工	大断面 DIII 110 20.4m 516.3m	単位	m	数量	1	単価	55,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.209	39,270	8,207			
トンネル特殊工		人	0.392	39,900	15,640			
トンネル作業員		人	0.209	27,405	5,727			
防水工作業台車	L = 6.0	m	1	26,353	26,353			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					55,930			
単価					55,930	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	覆工コンクリート工等	大断面 DⅢ 110 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8m	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0			
			人	0.15	39,270	5,890			
	トンネル特殊工			0	0	0			
			人	0.61	39,900	24,339			
	トンネル作業員			0	0	0			
			人	0.15	27,405	4,110			
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0			WK450841
			週	0.02	243,300	4,866			単- 521号
	諸雑費（その他機械）（率） 5%			0		0			
			式	1		243			
	生コンクリート	18-15-40（高炉）C=340以上 W/C=60%以下		0	0	0			
			m <sup>3</sup>	13.66	16,700	228,122			
	非鋼繊維	PP、覆工用		0	0	0			
			k g	37.292	1,190	44,377			
	防水シート（NATM）	0.8mm+3.0mm		0	0	0			
			m <sup>2</sup>	30.276	1,220	36,936			
	諸雑費（率+まるめ） 1%			0		0			
			式	1		3,017			
	計					0			
						351,900			
	単価					0			
						351,900		円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	防水工	大断面 DIII 110 20.4m 677.6m	単位	m	数量	1	単価	49,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.209	39,270	8,207			
トンネル特殊工		人	0.392	39,900	15,640			
トンネル作業員		人	0.209	27,405	5,727			
防水工作業台車	L = 6.0	m	1	20,079	20,079			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					49,660			
単価					49,660	円/m		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	138,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	71,000	73,130		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,450	65,450		
	諸雑費(まるめ)		式	1		20		
	計					138,600		
	単価					138,600	円/t	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	4,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役		人	0.15	39,270	5,890			
	トンネル特殊工		人	0.44	39,900	17,556			
	トンネル作業員		人	0.15	27,405	4,110			
	大型ブレーカ運転		日	0.15	52,990	7,948		WK450800 単- 522号	
	バックホウ（トンネル専用機） [後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m <sup>3</sup>	時間	0.94	9,283	8,726		単- 523号	
	チゼル	大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	92,200	922			
	諸雑費（まるめ）		式	1		8			
	計					45,160			
	単価					4,516		円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	809.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工		人	0.1	39,900	3,990		
	ダンプトラック（トンネル工専用） [オンロード]	10 t 積	時間	0.83	4,950	4,108	単- 524号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,098		
	単価					809.8	円/m 3	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)	DIII 標準	単位	m <sup>3</sup>	数量		10	単価	4,516
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.15	39,270		5,890		
	トンネル特殊工		人	0.44	39,900		17,556		
	トンネル作業員		人	0.15	27,405		4,110		
	大型ブレーカ運転		日	0.15	52,990		7,948		WK450800 単- 522号
	バックホウ (トンネル専用機) [後方超小旋回型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.45m <sup>3</sup>	時間	0.94	9,283		8,726		単- 523号
	チゼル	大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	92,200		922		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			8		
	計						45,160		
	単価						4,516		円/m <sup>3</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					10			809.8
トンネル特殊工		人	0.1	39,900	3,990			
ダンプトラック (トンネル工事用) [オンロード]	10 t 積	時間	0.83	4,950	4,108	単- 524号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					8,098			
単価					809.8	円/m 3		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	m <sup>3</sup>	数量	10	単価	1,558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.07	39,270	2,748		
	トンネル特殊工		人	0.15	39,900	5,985		
	トンネル作業員		人	0.07	27,405	1,918		
	バックホウ（トンネル専用機） [後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m <sup>3</sup>	時間	0.45	9,283	4,177		単-523号
	振動ローラ運転		日	0.07	10,750	752		WK450850 単-525号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15,580		
	単価					1,558		円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	516.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m <sup>3</sup>	時間	0.48	10,770		5,169	単-526号	
	諸雑費（まるめ）		式	1			0		
	計						5,169		
	単価						516.9	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	インバート型枠工	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	12,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工（製作）		m <sup>2</sup>	100	2,396	239,600	WB450131 単- 527号		
インバート型枠工（設置・撤去）		m <sup>2</sup>	100	10,360	1,036,000	WB450132 単- 528号		
諸雑費（まるめ）		式	1		400			
計					1,276,000			
単価					12,760	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	インパートコンクリート工	各種 標準	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	20,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
トンネル世話役		人	0.12	39,270	4,712				
トンネル特殊工		人	0.62	39,900	24,738				
トンネル作業員		人	0.12	27,405	3,288				
生コンクリート	18-8-40 (高炉) C=230以上 W/C=60%以下	m 3	10.4	15,400	160,160				
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,340	8,272	WK450090 単- 529号			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		230				
計					201,400				
単価					20,140	円/m 3			

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-215号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	100	単価	4,190
						100		4,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		100	3,240	324,000		
			組	100	3,240	324,000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0.88	108,000	95,040		
			m <sup>3</sup>	0.88	108,000	95,040		
計						419,040		
						419,040		
単価						4,190		
						4,190	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-216号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	100	単価	5,765
						100		5,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		100	4,340	434,000		
			組	100	4,340	434,000		
ドライモルタル		ロックボルト用		1.32	108,000	142,560		
			m <sup>3</sup>	1.32	108,000	142,560		
計						576,560		
						576,560		
単価						5,765		
						5,765	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	スクラップ	鉄くず へビーH1	単位	t	数量	1	単価	-22,000
						1		-22,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	スクラップ	へビーH1		-1	22,000	-22,000		
			t	-1	22,000	-22,000		
	計					-22,000		
						-22,000		
	単価					-22,000		円/t
						-22,000		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	ガス切断 (H鋼)	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	6,299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	25,830	3,616		
			人	0.14	25,830	3,616		
	普通作業員			0.14	18,900	2,646		
			人	0.14	18,900	2,646		
	酸素	ボンベ		0.04	293	11		
			m <sup>3</sup>	0.04	293	11		
	アセチレン	ボンベ		0.02	1,340	26		
			k g	0.02	1,340	26		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					6,299		
						6,299		
	単価					6,299		
						6,299	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	ガス切断 (H鋼)	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	6,302
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	溶接工				0.14	25,830	3,616	
			人		0.14	25,830	3,616	
	普通作業員				0.14	18,900	2,646	
			人		0.14	18,900	2,646	
	酸素	ボンベ			0.05	293	14	
			m <sup>3</sup>		0.05	293	14	
	アセチレン	ボンベ			0.02	1,340	26	
			k g		0.02	1,340	26	
	諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式		1		0	
	計						6,302	
							6,302	
	単価						6,302	
							6,302	円/箇所

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	箱扱コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日/以上	単位	m 3	数量	1	単価	21,510
						1		21,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	21,510	21,510	CB240010	
			m 3	1	21,510	21,510		
	計					21,510		
	単価					21,510		
						21,510	円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	箱扱コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日/以上	単位	m 3	数量	1	25,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	22,480	22,480		CB240010
非鋼繊維	PP、覆工用	k g	2.785	1,190	3,314		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					25,800		
単価					25,800		円/m 3
					25,800		

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-222号	箱抜き補強工	補強プレート PL200×22	単位	t	数量	1	単価	87,400
						1		87,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$		1	87,400	87,400		
			t	1	87,400	87,400		
計						87,400		
単価						87,400		
						87,400	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-223号	箱抜きロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	0	単価	0
						100		4,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		0	0	0		
			組	100	3,240	324,000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m <sup>3</sup>	0.88	108,000	95,040		
計						0		
単価						419,040		
						0		
						4,190	円/本	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-224号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	0	単価	0
						100		5,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		0	0	0		
			組	100	4,340	434,000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m <sup>3</sup>	1.32	108,000	142,560		
計						0		
						576,560		
単価						0		
						5,765	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-225号	箱抜ロックボルト工（再打設）	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	0	単価	0
						100		4,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		0	0	0		
			組	100	3,240	324,000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m <sup>3</sup>	0.88	108,000	95,040		
計						0		
						419,040		
単価						0		
						4,190	円/本	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-226号	箱抜ロックボルト工 (再打設)	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	0	単価	0
						100		5,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		0	0	0		
			組	100	4,340	434,000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m <sup>3</sup>	1.32	108,000	142,560		
計						0		
						576,560		
単価						0		
						5,765	円/本	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-227号	スクラップ	鉄くず へビーH1	単位	t	数量	0	単価	0
						1		-22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		へビーH1		0	0	0		
			t	-1	22,000	-22,000		
計						0		
						-22,000		
単価						0		
						-22,000	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	ガス切断 (H鋼)	150×150	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	溶接工				0	0	0	
			人		0.14	25,830	3,616	
	普通作業員				0	0	0	
			人		0.14	18,900	2,646	
	酸素	ボンベ			0	0	0	
			m <sup>3</sup>		0.04	293	11	
	アセチレン	ボンベ			0	0	0	
			k g		0.02	1,340	26	
	諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式		1		0	
	計						0	
							6,299	
	単価						0	
							6,299	円/箇所



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	ガス切断 (H鋼)	200×200	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	溶接工				0	0	0	
			人		0.14	25,830	3,616	
	普通作業員				0	0	0	
			人		0.14	18,900	2,646	
	酸素	ボンベ			0	0	0	
			m <sup>3</sup>		0.05	293	14	
	アセチレン	ボンベ			0	0	0	
			k g		0.02	1,340	26	
	諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式		1		0	
	計						0	
							6,302	
	単価						0	
							6,302	円/箇所

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	箱扱コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日/以上	単位	m 3	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010	
				1	21,510	21,510			
計						0			
						21,510			
単価						0			
						21,510		円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	箱拔コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日/以上	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010		
非鋼繊維	PP、覆工用	k g	2.785	1,190	3,314			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					0			
単価					25,800	円/m 3		

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-232号	箱抜き補強工	補強プレート PL200×22	単位	t	数量	0	単価	0
						1		87,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		0	0	0		
			t	1	87,400	87,400		
計						0		
						87,400		
単価						0		
						87,400	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-233号	箱抜きロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	100	単価	5,765
						100		5,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		100	4,340	434,000		
			組	100	4,340	434,000		
ドライモルタル		ロックボルト用		1.32	108,000	142,560		
			m <sup>3</sup>	1.32	108,000	142,560		
計						576,560		
						576,560		
単価						5,765		
						5,765	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	スクラップ	鉄くず へビーH1	単位	t	数量	1	1	単価	-22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スクラップ	へビーH1		-1	22,000	-22,000			
			t	-1	22,000	-22,000			
	計					-22,000			
	単価					-22,000			
						-22,000		円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	ガス切断 (H鋼)	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	6,299
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	溶接工				0.14	25,830	3,616	
			人		0.14	25,830	3,616	
	普通作業員				0.14	18,900	2,646	
			人		0.14	18,900	2,646	
	酸素	ポンベ			0.04	293	11	
			m <sup>3</sup>		0.04	293	11	
	アセチレン	ポンベ			0.02	1,340	26	
			k g		0.02	1,340	26	
	諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式		1		0	
	計						6,299	
							6,299	
	単価						6,299	
							6,299	円/箇所

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	ガス切断 (H鋼)	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	6,302
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	溶接工				0.14	25,830	3,616	
			人		0.14	25,830	3,616	
	普通作業員				0.14	18,900	2,646	
			人		0.14	18,900	2,646	
	酸素	ボンベ			0.05	293	14	
			m <sup>3</sup>		0.05	293	14	
	アセチレン	ボンベ			0.02	1,340	26	
			k g		0.02	1,340	26	
	諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式		1		0	
	計						6,302	
							6,302	
	単価						6,302	
							6,302	円/箇所

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	箱扱コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日/以上	単位	m 3	数量	1	21,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	21,510	21,510	CB240010	
計					21,510		
単価					21,510	円/m 3	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	箱扱コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日/以上	単位	m 3	数量	1	単価	25,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	22,480	22,480		CB240010
		PP、覆工用	k g	2.785	1,190	3,314		
			式	1		6		
						25,800		
						25,800		
						25,800		円/m 3

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-239号	箱抜き補強工	補強プレート PL200×22	単位	t	数量	1	単価	87,400
						1		87,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	87,400	87,400		
			t	1	87,400	87,400		
計						87,400		
単価						87,400		
						87,400	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-240号	箱抜きロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	0	単価	0
						100		5,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		0	0	0		
			組	100	4,340	434,000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m <sup>3</sup>	1.32	108,000	142,560		
計						0		
単価						576,560		
						0		
						5,765	円/本	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-241号	箱抜ロックボルト工（再打設）	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	0	単価	0
						100		4,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		0	0	0		
			組	100	3,240	324,000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m <sup>3</sup>	0.88	108,000	95,040		
計						0		
						419,040		
単価						0		
						4,190	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-242号	箱抜ロックボルト工（再打設）	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	0	単価	0
						100		5,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		0	0	0		
			組	100	4,340	434,000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m <sup>3</sup>	1.32	108,000	142,560		
計						0		
						576,560		
単価						0		
						5,765	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH1		0	0	0		
			t	-1	22,000	-22,000		-22,000
	計					0		
	単価					-22,000		円/t

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	ガス切断 (H鋼)	150×150	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接工				0	0	0			
普通作業員			人	0.14	25,830	3,616			
酸素		ボンベ		0	0	0			
			m 3	0.04	293	11			
アセチレン		ボンベ		0	0	0			
			k g	0.02	1,340	26			
諸雑費 (まるめ)				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						6,299			
単価						0			
						6,299		円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	ガス切断 (H鋼)	200×200	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工					0	0	0		
			人		0.14	25,830	3,616		
普通作業員					0	0	0		
			人		0.14	18,900	2,646		
酸素		ボンベ			0	0	0		
			m <sup>3</sup>		0.05	293	14		
アセチレン		ボンベ			0	0	0		
			k g		0.02	1,340	26		
諸雑費 (まるめ)					0		0		
			式		1		0		
計							0		
単価							6,302		
							0		
							6,302	円/箇所	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	箱扱コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日/以上	単位	m 3	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0	0	0	0		CB240010
	計				1	21,510	21,510		
	単価						0		
							21,510		円/m 3

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	箱扱コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日/以上	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	単価	0
						1		25,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0	0	0	CB240010	
	非鋼繊維	PP、覆工用		0	0	0		
			k g	2.785	1,190	3,314		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						25,800		
	単価					0		
						25,800	円/m <sup>3</sup>	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	箱抜き補強工	補強プレート PL200×22	単位	t	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		0	0	0			
			t	1	87,400	87,400			87,400
	計					0			
	単価					0			
						87,400		円/t	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	138,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	71,000	73,130		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,450	65,450		
	諸雑費(まるめ)		式	1		20		
	計					138,600		
	単価					138,600	円/t	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-250号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	100	単価	5,765
						100		5,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		100	4,340	434,000		
			組	100	4,340	434,000		
ドライモルタル		ロックボルト用		1.32	108,000	142,560		
			m <sup>3</sup>	1.32	108,000	142,560		
計						576,560		
						576,560		
単価						5,765		
						5,765	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-251号	スクラップ	鉄くず へビーH1	単位	t	数量	1	単価	-22,000
						1		-22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		へビーH1		-1	22,000	-22,000		
			t	-1	22,000	-22,000		
計						-22,000		
						-22,000		
単価						-22,000		
						-22,000	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	ガス切断 (H鋼)	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	6,299
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	溶接工			0.14	25,830		3,616	
			人	0.14	25,830		3,616	
	普通作業員			0.14	18,900		2,646	
			人	0.14	18,900		2,646	
	酸素	ボンベ		0.04	293		11	
			m <sup>3</sup>	0.04	293		11	
	アセチレン	ボンベ		0.02	1,340		26	
			k g	0.02	1,340		26	
	諸雑費 (まるめ)			1			0	
			式	1			0	
	計						6,299	
							6,299	
	単価						6,299	
							6,299	円/箇所

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	箱扱コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日/以上	単位	m 3	数量	1	25,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	22,480	22,480	CB240010
		PP、覆工用	k g	2.785	1,190	3,314	
			式	1		6	
						25,800	
						25,800	
						25,800	円/m 3

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-254号	箱抜き補強工	補強プレート PL200×22	単位	t	数量	1	単価	87,400
						1		87,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$		1	87,400	87,400		
			t	1	87,400	87,400		
計						87,400		
単価						87,400		
						87,400	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-255号	箱抜きロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	0	単価	0
						100		5,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		0	0	0		
			組	100	4,340	434,000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m <sup>3</sup>	1.32	108,000	142,560		
計						0		
単価						576,560		
						0		
						5,765	円/本	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-256号	箱抜ロックボルト工（再打設）	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	0	単価	0
						100		5,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		0	0	0		
			組	100	4,340	434,000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m <sup>3</sup>	1.32	108,000	142,560		
計						0		
						576,560		
単価						0		
						5,765	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-257号	スクラップ	鉄くず へビーH1	単位	t	数量	0	単価	0
						1		-22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		へビーH1		0	0	0		
			t	-1	22,000	-22,000		
計						0		
						-22,000		
単価						0		
						-22,000	円／t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	ガス切断 (H鋼)	150×150	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	溶接工				0	0	0	
			人		0.14	25,830	3,616	
	普通作業員				0	0	0	
			人		0.14	18,900	2,646	
	酸素	ボンベ			0	0	0	
			m <sup>3</sup>		0.04	293	11	
	アセチレン	ボンベ			0	0	0	
			k g		0.02	1,340	26	
	諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式		1		0	
	計						0	
							6,299	
	単価						0	
							6,299	円/箇所



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	ガス切断 (H鋼)	200×200	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工					0	0	0		
			人		0.14	25,830	3,616		
普通作業員					0	0	0		
			人		0.14	18,900	2,646		
酸素		ボンベ			0	0	0		
			m <sup>3</sup>		0.05	293	14		
アセチレン		ボンベ			0	0	0		
			k g		0.02	1,340	26		
諸雑費 (まるめ)					0		0		
			式		1		0		
計							0		
単価							6,302		
							0		
							6,302	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	箱扱コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日/以上	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010	
	非鋼繊維	PP、覆工用	k g	0	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	0				
	計			1	22,480	22,480		
	単価			2.785	1,190	3,314		
						0		
						25,800		
						0		
						25,800	円/m 3	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-261号	箱抜き補強工	補強プレート PL200×22	単位	t	数量	0	単価	0
						1		87,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		0	0	0		
			t	1	87,400	87,400		
計						0		
						87,400		
単価						0		
						87,400	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-262号	箱抜きロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	100	単価	5,765
						100		5,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		100	4,340	434,000		
			組	100	4,340	434,000		
ドライモルタル		ロックボルト用		1.32	108,000	142,560		
			m <sup>3</sup>	1.32	108,000	142,560		
計						576,560		
						576,560		
単価						5,765		
						5,765	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	スクラップ	鉄くず へビーH1	単位	t	数量	1	単価	-22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ	へビーH1		-1	22,000	-22,000		
			t	-1	22,000	-22,000		
	計					-22,000		
	単価					-22,000		
						-22,000	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	ガス切断 (H鋼)	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	6,302
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工					0.14	25,830	3,616	
			人		0.14	25,830	3,616	
普通作業員					0.14	18,900	2,646	
			人		0.14	18,900	2,646	
酸素	ボンベ				0.05	293	14	
			m <sup>3</sup>		0.05	293	14	
アセチレン	ボンベ				0.02	1,340	26	
			k g		0.02	1,340	26	
諸雑費 (まるめ)					1		0	
			式		1		0	
計							6,302	
							6,302	
単価							6,302	
							6,302	円/箇所

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	箱扱コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日/以上	単位	m 3	数量	1	25,800	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	22,480	22,480	22,480	CB240010
	非鋼繊維	PP、覆工用	k g	2.785	1,190	3,314	3,314	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	6	
	計					25,800	25,800	
	単価					25,800	25,800	円/m 3

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-266号	箱抜き補強工	補強プレート PL200×22	単位	t	数量	1	単価	87,400
						1		87,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$		1	87,400	87,400		
			t	1	87,400	87,400		
計						87,400		
単価						87,400	円/t	
						87,400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-267号	箱抜きロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	100	単価	5,765
						100		5,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		100	4,340	434,000		
			組	100	4,340	434,000		
ドライモルタル		ロックボルト用		1.32	108,000	142,560		
			m <sup>3</sup>	1.32	108,000	142,560		
計						576,560		
単価						5,765	円/本	
						5,765		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	スクラップ	鉄くず へビーH1	単位	t	数量	1	1	単価	-22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	スクラップ	へビーH1		-1	22,000		-22,000		
			t	-1	22,000		-22,000		
	計						-22,000		
	単価						-22,000		
							-22,000	円/t	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	ガス切断 (H鋼)	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	6,302
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	溶接工				0.14	25,830	3,616	
			人		0.14	25,830	3,616	
	普通作業員				0.14	18,900	2,646	
			人		0.14	18,900	2,646	
	酸素	ボンベ			0.05	293	14	
			m <sup>3</sup>		0.05	293	14	
	アセチレン	ボンベ			0.02	1,340	26	
			k g		0.02	1,340	26	
	諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式		1		0	
	計						6,302	
							6,302	
	単価						6,302	
							6,302	円/箇所

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	箱扱コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日/以上	単位	m 3	数量	1	単価	25,800
						1		25,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	22,480	22,480	CB240010	
	非鋼繊維	PP、覆工用		2.785	1,190	3,314		
			k g	2.785	1,190	3,314		
	諸雑費（まるめ）			1		6		
			式	1		6		
	計					25,800		
						25,800		
	単価					25,800	円/m 3	
						25,800		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	箱抜き補強工	補強プレート PL200×22	単位	t	数量	1	87,400
						1	87,400
						1	87,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼板	厚板 無規格 12 ≦ t ≦ 25		1	87,400	87,400	
			t	1	87,400	87,400	
	計					87,400	
	単価					87,400	
						87,400	円 / t

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	139,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	72,000	74,160		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,450	65,450		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		90		
	計					139,700		
	単価					139,700	円/t	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-273号	裏面排水	VP100	単位	m	数量	1	単価	920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-100		1	920	920		
			m	1	920	920		
計						920		
単価						920		
						920	円/m	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-274号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布						
			m <sup>2</sup>	1	197	197		
諸雑費(まるめ)								
			式	1		0		
計						197		
単価						197	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	5,335
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生基材吹付）	厚5 c m	m <sup>2</sup>	1	5,335	5,335		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,335		
	単価					5,335	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	1	1	970,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			1	39,270	39,270		
			人	1	39,270	39,270		
	トンネル特殊工			5	39,900	199,500		
			人	5	39,900	199,500		
	トンネル作業員			1	27,405	27,405		
			人	1	27,405	27,405		
	ドリルジャンボ運転			0.103	1,188,000	122,364		WK450691
			週	0.103	1,188,000	122,364		単- 530号
	コンクリート吹付機運転			0.103	2,083,000	214,549		WK450811
			週	0.103	2,083,000	214,549		単- 531号
	吹付プラント設備運転			0.103	352,600	36,317		WYB00287
			週	0.103	352,600	36,317		単- 532号
	H形鋼支保工	H200		1	160,300	160,300		WYB00289
			m	1	160,300	160,300		単- 533号
	ロックボルト	L=6m		1	5,605	5,605		WYB00290
			m	1	5,605	5,605		単- 534号
	吹付コンクリート			1	120,700	120,700		WYB00291
			m	1	120,700	120,700		単- 535号
	諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		29,858		
			式	1		29,858		
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		14,232		
			式	1		14,232		

### 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	1	単価	970,100
						1		970,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					970,100		
	単価					970,100		
						970,100	円/m	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	坑口付部支保工（下半）		単位	m	数量	1	1	430,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			1	39,270	39,270		
			人	1	39,270	39,270		
	トンネル特殊工			4	39,900	159,600		
			人	4	39,900	159,600		
	トンネル作業員			1	27,405	27,405		
			人	1	27,405	27,405		
	コンクリート吹付機運転			0.05	2,083,000	104,150		WK450811
			週	0.05	2,083,000	104,150		単- 531号
	吹付プラント設備運転			0.055	352,600	19,393		WYB00292
			週	0.055	352,600	19,393		単- 512号
	H形鋼支保工	H200		1	29,300	29,300		WYB00294
			m	1	29,300	29,300		単- 536号
	吹付コンクリート			1	29,110	29,110		WYB00295
			m	1	29,110	29,110		単- 537号
	諸雑費（その他機械）（率） 14%			1		17,296		
			式	1		17,296		
	諸雑費（率+まるめ） 9%			1		5,176		
			式	1		5,176		
	計					430,700		
						430,700		
	単価					430,700		
						430,700		円/m

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-278号	支保工補強材 (キーストプレート)	AKD 650×25×1.2	単位	t	数量	1	単価	164,000
						1		164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キーストプレート (AKD)		SDP1 650×25×1.2		1	164,000	164,000		
			t	1	164,000	164,000		
	計					164,000		
						164,000		
	単価					164,000	円/t	
						164,000		

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-279号	支保工補強材 (継材)	L-50×50×6	単位	t	数量	1	単価	79,000
						1		79,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×50×50		1	79,000	79,000		
			t	1	79,000	79,000		
	計					79,000		
						79,000		
	単価					79,000	円/t	
						79,000		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	1	1	961,300	961,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	トンネル世話役			1	39,270	39,270			
			人	1	39,270	39,270			
	トンネル特殊工			5	39,900	199,500			
			人	5	39,900	199,500			
	トンネル作業員			1	27,405	27,405			
			人	1	27,405	27,405			
	ドリルジャンボ運転			0.103	1,188,000	122,364			WK450691
			週	0.103	1,188,000	122,364			単- 530号
	コンクリート吹付機運転			0.103	2,083,000	214,549			WK450811
			週	0.103	2,083,000	214,549			単- 531号
	吹付プラント設備運転			0.103	352,600	36,317			WYB00382
			週	0.103	352,600	36,317			単- 532号
	H形鋼支保工	H200		1	147,900	147,900			WYB00384
			m	1	147,900	147,900			単- 538号
	ロックボルト	L=6m		1	9,610	9,610			WYB00385
			m	1	9,610	9,610			単- 539号
	吹付コンクリート			1	120,700	120,700			WYB00386
			m	1	120,700	120,700			単- 535号
	諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		29,858			
			式	1		29,858			
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		13,827			
			式	1		13,827			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	1	単価	961,300
						1		961,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					961,300		
	単価					961,300		
						961,300	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	坑口付部支保工（下半）	単位	m	数量	1	1	462,600	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			1	39,270		39,270	
		人		1	39,270		39,270	
	トンネル特殊工			4	39,900		159,600	
		人		4	39,900		159,600	
	トンネル作業員			1	27,405		27,405	
		人		1	27,405		27,405	
	コンクリート吹付機運転			0.05	2,083,000		104,150	WK450811
		週		0.05	2,083,000		104,150	単- 531号
	吹付プラント設備運転			0.055	352,600		19,393	WYB00387
		週		0.055	352,600		19,393	単- 512号
	H形鋼支保工	H200		1	52,110		52,110	WYB00389
			m	1	52,110		52,110	単- 540号
	ロックボルト	L=6m		1	6,441		6,441	WYB00304
			m	1	6,441		6,441	単- 541号
	吹付コンクリート			1	29,110		29,110	WYB00390
			m	1	29,110		29,110	単- 537号
	諸雑費（その他機械）（率） 14%			1			17,296	
			式	1			17,296	
	諸雑費（率+まるめ） 9%			1			7,825	
			式	1			7,825	
	計						462,600	
							462,600	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	坑口付部支保工（下半）		単位	m	数量	1	単価	462,600
						1		462,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	単価					462,600		
						462,600	円/m	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-282号	支保工補強材（キーストプレート）	AKD 650×25×1.2	単位	t	数量	1	単価	164,000
						1		164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キーストプレート（AKD）		SDP1 650×25×1.2		1	164,000	164,000		
			t	1	164,000	164,000		
計						164,000		
単価						164,000		
						164,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-283号	支保工補強材（継材）	L-50×50×6	単位	t	数量	1	単価	79,000
						1		79,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×50×50		1	79,000	79,000		
			t	1	79,000	79,000		
計						79,000		
単価						79,000		
						79,000	円／t	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	134,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	73,000	75,190		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59,500	59,500		
	諸雑費(まるめ)		式	1		10		
	計					134,700		
	単価					134,700	円/t	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	132,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	71,000	73,130			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59,500	59,500			
諸雑費 (まるめ)		式	1		70			
計					132,700			
単価					132,700	円/t		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	133,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	72,000	74,160		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59,500	59,500		
	諸雑費(まるめ)		式	1		40		
	計					133,700		
	単価					133,700	円/t	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-287号	型枠工 (覆工コンクリート)		単位	m	数量	1	単価	243,800
						1		243,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工 (覆工コンクリート)		標準 (五心円) 本坑用 20.4m 517m			1	243,800	243,800	WB452051
			m	1	243,800		243,800	単- 542号
	計						243,800	
	単価						243,800	
							243,800	円/m

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-288号	型枠工 (覆工コンクリート)		単位	m	数量	0	単価	0
						1		194,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工 (覆工コンクリート)		標準 (五心円) 本坑用 20.4m 679m			0	0	0	WB452051
			m	1	194,200		194,200	単- 543号
	計						0	
	単価						194,200	
							194,200	円/m

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	23,835	33,369		
とび工			人	7.7	24,465	188,380		
普通作業員			人	1.2	18,900	22,680		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	54,125	75,775		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		99,196		
計						419,400		
単価						4,194	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	足場工	単管足場 必要 標準以外 1.25無	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7	23,835	40,519		
とび工			人	7.7	24,465	188,380		
普通作業員			人	1.6	18,900	30,240		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	54,125	43,300		
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		87,661		
計						390,100		
単価						3,901	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-291号	先行削孔工	L=0.3m 35本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	175,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.295	41,573		12,264
			人		0.295	41,573		12,264
	トンネル世話役				0.295	41,573		12,264
			人		0.295	41,573		12,264
	トンネル特殊工				1.474	42,343		62,413
			人		1.474	42,343		62,413
	トンネル作業員				0.295	28,986		8,550
			人		0.295	28,986		8,550
	親子ビット（小口径長尺鋼管先受用）	φ150			0.053	97,700		5,178
			個		0.053	97,700		5,178
	ロッド（小口径長尺鋼管先受用）	ﾊﾟﾉﾗﾏφ76.3用			0.011	37,400		411
			本		0.011	37,400		411
	シャンクスリーブ（小口径長尺鋼管先受用）	異形ｽﾘｰﾌﾞ ﾊﾟﾉﾗﾏφ76.3用			0.011	25,500		280
			個		0.011	25,500		280
	ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ型 2ﾌﾞｰﾑ 2ﾊﾟｽﾞ ﾍﾞｯﾄ 150kg級			1.808	40,820		73,802
			時間		1.808	40,820		73,802
	諸雑費（まるめ）				1			38
			式		1			38
	計							175,200
								175,200
	単価							175,200
								175,200 円/ｼﾌﾄ

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-292号	打設工	L=12.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	5,720,000
						1		5,720,000
						1		5,720,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				2.2	41,573	91,460		
			人	2.2	41,573	91,460		
トンネル世話役				2.2	41,573	91,460		
			人	2.2	41,573	91,460		
トンネル特殊工				10.998	42,343	465,688		
			人	10.998	42,343	465,688		
トンネル作業員				2.2	28,986	63,769		
			人	2.2	28,986	63,769		
パノラマ鋼管		φ76.3 L=12.59m		35	94,600	3,311,000	WYB00494	
			本	35	94,600	3,311,000	単- 545号	
インナーデバイス（小口径長尺鋼管先受用）		ハ°ノラマφ76.3用		1.75	127,000	222,250		
			個	1.75	127,000	222,250		
ロストビット（小口径長尺鋼管先受用）		ハ°ノラマφ76.3用		35	20,400	714,000		
			個	35	20,400	714,000		
シャンクスリーブ（小口径長尺鋼管先受用）		異形スリーブ ハ°ノラマφ76.3用		0.438	25,500	11,169		
			個	0.438	25,500	11,169		
ロッド（3.050m）（小口径長尺鋼管先受用）		ハ°ノラマφ76.3用		1.313	37,400	49,106		
			本	1.313	37,400	49,106		
ロッド（4.000m）（小口径長尺鋼管先受用）		ハ°ノラマφ76.3用		0.438	49,700	21,768		
			本	0.438	49,700	21,768		
スリーブ（小口径長尺鋼管先受用）		ハ°ノラマφ76.3用		1.313	7,650	10,044		
			個	1.313	7,650	10,044		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-292号	打設工	L=12.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	5,720,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保護キャップ（小口径長尺鋼管先受用）		ディスプレイヘッド トラマφ76.3用	個	7	4,250	29,750		
セントライザー（小口径長尺鋼管先受用）		φ76.3用	組	0.2	59,500	11,900		
サブセントライザー（小口径長尺鋼管先受用）		φ76.3用	組	0.2	42,500	8,500		
ドリルジャンボ運転		ホイール型 2ブーム 2バケット 150kg級	時間	15.141	40,820	618,055	WYB00500	
諸雑費（まるめ）			式	1		81	単- 546号	
計						5,720,000		
単価						5,720,000		
						5,720,000	円/シフト	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-293号	注入工	L=12.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,500,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.815	41,573	33,881		
	トンネル世話役		人	0.815	41,573	33,881		
	トンネル特殊工		人	4.075	42,343	172,547		
	トンネル作業員		人	0.815	28,986	23,623		
	注入材	シリカレジン	k g	4,375	680	2,975,000		
	インサートパッカー（小口径長尺鋼管先受用）	12.5m用	組	35	28,900	1,011,500		
	逆止弁（小口径長尺鋼管先受用）	ハノラマ用	個	35	1,270	44,450		
	逆止弁ストッパー（小口径長尺鋼管先受用）	ハノラマ用	個	7	2,720	19,040		
	ミキシングユニット（小口径長尺鋼管先受用）		個	6	2,550	15,300		
	耐圧デリバリーホース（小口径長尺鋼管先受用）	φ12×1.5mホ-ルハ-ルフ付	本	6	5,520	33,120		
	耐圧デリバリーホース（小口径長尺鋼管先受用）	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-293号	注入工	L=12.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,500,000
						1		4,500,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキング剤（小口径長尺鋼管先受用）	コーキング剤 <sup>α</sup>		70	630	44,100		
			本	70	630	44,100		
	コーキングウエス（小口径長尺鋼管先受用）			35	300	10,500		
			k g	35	300	10,500		
	注入機運転	流量計一体型		1.223	17,820	21,793	WYB00056	
			日	1.223	17,820	21,793	単- 547号	
	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2 <sup>α</sup> m 2 <sup>β</sup> スケット 150kg級		1.128	40,820	46,044	WYB00503	
			時間	1.128	40,820	46,044	単- 548号	
	諸雑費（まるめ）			1		896		
			式	1		896		
	計					4,500,000		
						4,500,000		
	単価					4,500,000		
						4,500,000	円/シフト	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-294号	注入工	L=12.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,803,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.866	41,573	36,002	
			人		0.866	41,573	36,002	
	トンネル世話役				0.866	41,573	36,002	
			人		0.866	41,573	36,002	
	トンネル特殊工				4.332	42,343	183,429	
			人		4.332	42,343	183,429	
	トンネル作業員				0.866	28,986	25,101	
			人		0.866	28,986	25,101	
	注入材	シリカレジン			4,795	680	3,260,600	
			k g		4,795	680	3,260,600	
	インサートパッカー（小口径長尺鋼管先受用）	12.5m用			35	28,900	1,011,500	
			組		35	28,900	1,011,500	
	逆止弁（小口径長尺鋼管先受用）	ハノラマ用			35	1,270	44,450	
			個		35	1,270	44,450	
	逆止弁ストッパー（小口径長尺鋼管先受用）	ハノラマ用			7	2,720	19,040	
			個		7	2,720	19,040	
	ミキシングユニット（小口径長尺鋼管先受用）				6	2,550	15,300	
			個		6	2,550	15,300	
	耐圧デリバリーホース（小口径長尺鋼管先受用）	φ12×1.5mホ-ルハ-ルフ付			6	5,520	33,120	
			本		6	5,520	33,120	
	耐圧デリバリーホース（小口径長尺鋼管先受用）	φ12×20m			0.75	19,100	14,325	
			本		0.75	19,100	14,325	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-294号	注入工	L=12.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,803,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキング剤（小口径長尺鋼管先受用）	コーキング <sup>®</sup> チューブ <sup>®</sup>		70	630	44,100		
			本	70	630	44,100		
	コーキングウエス（小口径長尺鋼管先受用）			35	300	10,500		
			k g	35	300	10,500		
	注入機運転	流量計一体型		1.299	17,820	23,148		WYB00513
			日	1.299	17,820	23,148		単- 549号
	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2 <sup>°</sup> -M 2 <sup>ハ</sup> スケット 150kg級		1.128	40,820	46,044		WYB00514
			時間	1.128	40,820	46,044		単- 548号
	諸雑費（まるめ）			1		339		
			式	1		339		
	計					4,803,000		
						4,803,000		
	単価					4,803,000		
						4,803,000		円/シフト

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-295号	先行削孔工	L=0.3m 35本/シフト	単位	シフト	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役		人	0	0	0	0		
	トンネル世話役		人	0.295	41,573	12,264	0		
	トンネル世話役		人	0.295	41,573	12,264	0		
	トンネル特殊工		人	0	0	0	0		
	トンネル作業員		人	1.474	42,343	62,413	0		
	トンネル作業員		人	0.295	28,986	8,550	0		
	親子ビット（小口径長尺鋼管先受用）	φ150	個	0	0	0	0		
	親子ビット（小口径長尺鋼管先受用）	φ150	個	0.053	97,700	5,178	0		
	ロッド（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用	本	0	0	0	0		
	ロッド（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用	本	0.011	37,400	411	0		
	シャンクスリーブ（小口径長尺鋼管先受用）	異形スリーブ ハ°ノラマφ76.3用	個	0	0	0	0		
	シャンクスリーブ（小口径長尺鋼管先受用）	異形スリーブ ハ°ノラマφ76.3用	個	0.011	25,500	280	0		
	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2ハ°スカート 150kg級	時間	0	0	0	0		WYB00506
	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2ハ°スカート 150kg級	時間	1.808	40,820	73,802	0		単- 550号
	諸雑費（まるめ）		式	0		0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		38	0		
	計					0	175,200		
	単価					0	175,200		円/シフト

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-296号	打設工	L=12.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0			
			人	2.2	41,573	91,460			
	トンネル世話役			0	0	0			
			人	2.2	41,573	91,460			
	トンネル特殊工			0	0	0			
			人	10.998	42,343	465,688			
	トンネル作業員			0	0	0			
			人	2.2	28,986	63,769			
	パノラマ鋼管	φ76.3 L=12.59m		0	0	0			WYB00555
			本	35	94,600	3,311,000			単- 551号
	インナーデバイス（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用		0	0	0			
			個	1.75	127,000	222,250			
	ロストビット（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用		0	0	0			
			個	35	20,400	714,000			
	シャンクスリーブ（小口径長尺鋼管先受用）	異形スリーブ ハ°ノラマφ76.3用		0	0	0			
			個	0.438	25,500	11,169			
	ロッド（3.050m）（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用		0	0	0			
			本	1.313	37,400	49,106			
	ロッド（4.000m）（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用		0	0	0			
			本	0.438	49,700	21,768			
	スリーブ（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用		0	0	0			
			個	1.313	7,650	10,044			

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-296号	打設工	L=12.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	保護キャップ (小口径長尺鋼管先受用)	ディスプレイヘッド 1/2インチφ76.3用	個	7	4,250	29,750		
	セントライザー (小口径長尺鋼管先受用)	φ76.3用	組	0.2	59,500	11,900		
	サブセントライザー (小口径長尺鋼管先受用)	φ76.3用	組	0.2	42,500	8,500		
	ドリルジャンボ運転	ホイール型 27°-M 2ハースケット 150kg級	時間	15.141	40,820	618,055		WYB00556 単- 552号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		81		
	計					5,720,000		
	単価					5,720,000		円/シフト

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-297号	注入工	L=12.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0			
	トンネル世話役		人	1.082	41,573	44,981			
	トンネル世話役		人	1.082	41,573	44,981			6,083,000
	トンネル特殊工			0	0	0			
	トンネル特殊工		人	5.412	42,343	229,160			
	トンネル作業員			0	0	0			
	トンネル作業員		人	1.082	28,986	31,362			
	注入材	シリカレジン		0	0	0			
	注入材	シリカレジン	kg	6,565	680	4,464,200			
	インサートパッカー（小口径長尺鋼管先受用）	12.5m用		0	0	0			
	インサートパッカー（小口径長尺鋼管先受用）	12.5m用	組	35	28,900	1,011,500			
	逆止弁（小口径長尺鋼管先受用）	ハノラマ用		0	0	0			
	逆止弁（小口径長尺鋼管先受用）	ハノラマ用	個	35	1,270	44,450			
	逆止弁ストッパー（小口径長尺鋼管先受用）	ハノラマ用		0	0	0			
	逆止弁ストッパー（小口径長尺鋼管先受用）	ハノラマ用	個	7	2,720	19,040			
	ミキシングユニット（小口径長尺鋼管先受用）			0	0	0			
	ミキシングユニット（小口径長尺鋼管先受用）		個	6	2,550	15,300			
	耐圧デリバリーホース（小口径長尺鋼管先受用）	φ12×1.5mホ-ルハ-ル付		0	0	0			
	耐圧デリバリーホース（小口径長尺鋼管先受用）	φ12×1.5mホ-ルハ-ル付	本	6	5,520	33,120			
	耐圧デリバリーホース（小口径長尺鋼管先受用）	φ12×20m		0	0	0			
	耐圧デリバリーホース（小口径長尺鋼管先受用）	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325			



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-297号	注入工	L=12.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コーキング剤（小口径長尺鋼管先受用）	コーキング <sup>®</sup> チューブ <sup>®</sup>	本	0	0	0			
	コーキングウエス（小口径長尺鋼管先受用）		k g	70	630	44,100			
	注入機運転	流量計一体型	日	0	0	0			WYB00558
	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2 <sup>°</sup> ～4 <sup>°</sup> 2 <sup>ハ</sup> スケツト 150kg級	時間	1.624	17,820	28,939			単- 553号
	諸雑費（まるめ）		式	0	0	0			WYB00559
				1	40,820	46,044			単- 554号
	計					0			
	単価					6,083,000			
						0			
						6,083,000			円/シフト

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-298号	打設工	L=9.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,595,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1.72	41,573	71,505		
	トンネル世話役		人	1.72	41,573	71,505		
	トンネル特殊工		人	8.599	42,343	364,107		
	トンネル作業員		人	1.72	28,986	49,855		
	パノラマ鋼管	φ76.3 L=9.59m	本	35	73,400	2,569,000		WYB00527
	インナーデバイス（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用	個	1.33	127,000	168,910		単- 555号
	ロストビット（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用	個	35	20,400	714,000		
	シャンクスリーブ（小口径長尺鋼管先受用）	異形スリーブ ハ°ノラマφ76.3用	個	0.333	25,500	8,491		
	ロッド（3.050m）（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用	本	0.665	37,400	24,871		
	ロッド（4.000m）（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用	本	0.333	49,700	16,550		
	スリーブ（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用	個	0.665	7,650	5,087		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-298号	打設工	L=9.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,595,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保護キャップ（小口径長尺鋼管先受用）		ディスプレイヘッド <sup>®</sup> パノラマφ76.3用	個	7	4,250	29,750		
セントライザー（小口径長尺鋼管先受用）		φ76.3用	組	0.2	59,500	11,900		
サブセントライザー（小口径長尺鋼管先受用）		φ76.3用	組	0.2	42,500	8,500		
ドリルジャンボ運転		ホイール型 2ブーム 2バケット 150kg級	時間	11.782	40,820	480,941	WYB00531	
諸雑費（まるめ）			式	1		28	単- 556号	
計						4,595,000		
単価						4,595,000		
						4,595,000	円/シフト	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-299号	注入工	L=9.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,954,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.725	41,573	30,140	
			人		0.725	41,573	30,140	
	トンネル世話役				0.725	41,573	30,140	
			人		0.725	41,573	30,140	
	トンネル特殊工				3.626	42,343	153,535	
			人		3.626	42,343	153,535	
	トンネル作業員				0.725	28,986	21,014	
			人		0.725	28,986	21,014	
	注入材	シリカレジン			3,640	680	2,475,200	
			k g		3,640	680	2,475,200	
	インサートパッカー（小口径長尺鋼管先受用）	9.5m用			35	28,500	997,500	
			組		35	28,500	997,500	
	逆止弁（小口径長尺鋼管先受用）	ハノラマ用			35	1,270	44,450	
			個		35	1,270	44,450	
	逆止弁ストッパー（小口径長尺鋼管先受用）	ハノラマ用			7	2,720	19,040	
			個		7	2,720	19,040	
	ミキシングユニット（小口径長尺鋼管先受用）				6	2,550	15,300	
			個		6	2,550	15,300	
	耐圧デリバリーホース（小口径長尺鋼管先受用）	φ12×1.5mホース付			6	5,520	33,120	
			本		6	5,520	33,120	
	耐圧デリバリーホース（小口径長尺鋼管先受用）	φ12×20m			0.75	19,100	14,325	
			本		0.75	19,100	14,325	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-299号	注入工	L=9.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,954,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキング剤（小口径長尺鋼管先受用）	コーキング剤 <sup>α</sup>		70	630	44,100		
			本	70	630	44,100		
	コーキングウエス（小口径長尺鋼管先受用）			35	300	10,500		
			kg	35	300	10,500		
	注入機運転	流量計一体型		1.088	17,820	19,388		WYB00533
			日	1.088	17,820	19,388		単- 557号
	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2 <sup>φ</sup> 2 <sup>ハ</sup> スケット 150kg級		1.128	40,820	46,044		WYB00534
			時間	1.128	40,820	46,044		単- 548号
	諸雑費（まるめ）			1		204		
			式	1		204		
	計					3,954,000		
						3,954,000		
	単価					3,954,000		
						3,954,000		円/シフト

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-300号	打設工	L=9.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	1.72	41,573	71,505		
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	1.72	41,573	71,505		
	トンネル特殊工			0	0	0		
			人	8.599	42,343	364,107		
	トンネル作業員			0	0	0		
			人	1.72	28,986	49,855		
	パノラマ鋼管	φ76.3 L=9.59m		0	0	0		WYB00563
			本	35	73,400	2,569,000		単- 558号
	インナーデバイス（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用		0	0	0		
			個	1.33	127,000	168,910		
	ロストビット（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用		0	0	0		
			個	35	20,400	714,000		
	シャンクスリーブ（小口径長尺鋼管先受用）	異形スリーブ ハ°ノラマφ76.3用		0	0	0		
			個	0.333	25,500	8,491		
	ロッド（3.050m）（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用		0	0	0		
			本	0.665	37,400	24,871		
	ロッド（4.000m）（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用		0	0	0		
			本	0.333	49,700	16,550		
	スリーブ（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用		0	0	0		
			個	0.665	7,650	5,087		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-300号	打設工	L=9.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	保護キャップ（小口径長尺鋼管先受用）	ディスプレイヘッド 1/2インチφ76.3用	個	7	4,250	29,750		
	セントライザー（小口径長尺鋼管先受用）	φ76.3用	組	0.2	59,500	11,900		
	サブセントライザー（小口径長尺鋼管先受用）	φ76.3用	組	0.2	42,500	8,500		
	ドリルジャンボ運転	ホイール型 27°-M 2ハースケット 150kg級	時間	11.782	40,820	480,941		WYB00575 単- 559号
	諸雑費（まるめ）		式	1		28		
	計					0		
	単価					4,595,000		
						0		
						4,595,000		円/シフト

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-301号	注入工	L=9.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
トンネル世話役			人	0.905	41,573	37,623			
トンネル世話役			人	0.905	41,573	37,623			
トンネル特殊工			人	4.524	42,343	191,559			
トンネル作業員			人	0.905	28,986	26,232			
注入材	シリカレジン		kg	5,114	680	3,477,520			
インサートパッカー（小口径長尺鋼管先受用）	9.5m用		組	35	28,500	997,500			
逆止弁（小口径長尺鋼管先受用）	ハノラマ用		個	35	1,270	44,450			
逆止弁ストッパー（小口径長尺鋼管先受用）	ハノラマ用		個	7	2,720	19,040			
ミキシングユニット（小口径長尺鋼管先受用）			個	6	2,550	15,300			
耐圧デリバリーホース（小口径長尺鋼管先受用）	φ12×1.5mホースルーフ付		本	6	5,520	33,120			
耐圧デリバリーホース（小口径長尺鋼管先受用）	φ12×20m		本	0.75	19,100	14,325			



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-301号	注入工	L=9.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コーキング剤（小口径長尺鋼管先受用）	コーキング剤	本	70	630		44,100		
	コーキングウエス（小口径長尺鋼管先受用）		kg	35	300		10,500		
	注入機運転	流量計一体型	日	1.357	17,820		24,181		WYB00577 単- 560号
	ドリルジャンボ運転	ホイール型 27°ム 2ハケット 150kg級	時間	1.128	40,820		46,044		WYB00578 単- 554号
	諸雑費（まるめ）		式	1			883		
	計						5,020,000		
	単価						5,020,000		円/シフト

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	先行削孔工	L=0.3m 37本/シフト	単位	シフト	数量	1	127,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.346	39,270	13,587	
	トンネル特殊工		人	1.731	39,900	69,066	
	トンネル作業員		人	0.346	27,405	9,482	
	親子ビット（長尺鋼管先受用）	φ150	個	0.056	94,800	5,308	
	ロッド（長尺鋼管先受用）	EH32M38-3050	本	0.011	40,000	440	
	異形スリーブ（長尺鋼管先受用）	CM38R38NZ	個	0.011	17,300	190	
	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バケット 150kg級	時間	0.718	40,820	29,308	WYB00525
	諸雑費（まるめ）		式	1		19	単- 561号
	計					127,400	
	単価					127,400	円/シフト

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	打設工	L=19.0m 37本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	10,380,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			5.176	39,270	203,261		
			人	5.176	39,270	203,261		
	トンネル特殊工			25.879	39,900	1,032,572		
			人	25.879	39,900	1,032,572		
	トンネル作業員			5.176	27,405	141,848		
			人	5.176	27,405	141,848		
	AGF鋼管	φ114.3		37	144,400	5,342,800		WYB00538
			本	37	144,400	5,342,800		単-562号
	パイロットデバイス (長尺鋼管先受用)	UD38MP70SA-15		2.694	255,000	686,970		
			個	2.694	255,000	686,970		
	リングロストビット (長尺鋼管先受用)	UL125SA76-172		37	30,600	1,132,200		
			個	37	30,600	1,132,200		
	スタビライザー (長尺鋼管先受用)	AM38M38Z1		0.673	78,800	53,032		
			個	0.673	78,800	53,032		
	異形スリーブ (長尺鋼管先受用)	CM38R38NZ		0.673	17,300	11,642		
			個	0.673	17,300	11,642		
	ロッド (長尺鋼管先受用)	EH32M38-3050		4.04	40,000	161,600		
			本	4.04	40,000	161,600		
	ロッド (長尺鋼管先受用)	EH32M38-3660		0.673	49,500	33,313		
			本	0.673	49,500	33,313		
	T38スリーブ (長尺鋼管先受用)	CM38		4.04	8,250	33,330		
			個	4.04	8,250	33,330		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	打設工	L=19.0m 37本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	10,380,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	保護キャップ (長尺鋼管先受用)			7.4	8,250	61,050		
			個	7.4	8,250	61,050		
	セントライザー (長尺鋼管先受用)			0.2	57,700	11,540		
			組	0.2	57,700	11,540		
	サブセントライザー (長尺鋼管先受用)			0.2	41,200	8,240		
			組	0.2	41,200	8,240		
	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バケット 150kg級		35.718	40,820	1,458,008		WYB00539
			時間	35.718	40,820	1,458,008		単- 563号
	諸雑費 (まるめ)			1		8,594		
			式	1		8,594		
	計					10,380,000		
						10,380,000		
	単価					10,380,000		
						10,380,000		円/シフト

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	注入工	L=19.0m 37本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	8,550,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1.086	39,270	42,647	1	8,550,000
	トンネル特殊工		人	5.43	39,900	216,657	1	8,550,000
	トンネル作業員		人	1.086	27,405	29,761	1	8,550,000
	注入材	シリカレジン	kg	8,243.6	680	5,605,648	1	8,550,000
	インサートバッカー（長尺鋼管先受用）	L=18.5m用	組	37	63,700	2,356,900	1	8,550,000
	逆止弁（長尺鋼管先受用）	ゴム製	個	37	1,530	56,610	1	8,550,000
	逆止弁ストッパー（長尺鋼管先受用）		個	7.4	3,060	22,644	1	8,550,000
	ミキシングユニット（長尺鋼管先受用）		個	8	2,550	20,400	1	8,550,000
	耐圧デリバリーホース（長尺鋼管先受用）	φ12×1.5mホールドバルブ付	本	8	5,520	44,160	1	8,550,000
	耐圧デリバリーホース（長尺鋼管先受用）	φ12×20.0m	本	1	19,100	19,100	1	8,550,000
	コーキング剤（長尺鋼管先受用）	コーキングチューブ	本	74	630	46,620	1	8,550,000

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	注入工	L=19.0m 37本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	8,550,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキングウエス (長尺鋼管先受用)			37	300	11,100		
			k g	37	300	11,100		
	注入機運転	流量計一体型		4.344	17,820	77,410		WYB00366
			日	4.344	17,820	77,410		単- 564号
	諸雑費 (まるめ)			1		343		
			式	1		343		
	計					8,550,000		
						8,550,000		
	単価					8,550,000		
						8,550,000		円/シフト

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-305号	注入式フォアポーリング	L=3.0m 32.5本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1,078,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.418	41,573	17,377		
トンネル世話役			人	0.418	41,573	17,377		
トンネル特殊工			人	2.088	42,343	88,412		
トンネル作業員			人	0.418	28,986	12,116		
ドリルジャンボ運転		ホイール型 2ブーム 2バスケット 150kg級	時間	2.923	40,820	119,316		WYB00535
打込中空鋼管ボルト（注入式フォアポーリング用）		φ27.2×3000	本	32.5	8,100	263,250		単- 565号
注入材		シリカレジン	kg	644.2	680	438,056		
コーキング剤（注入式フォアポーリング用）			kg	32.5	1,230	39,975		
袋パッカー（注入式フォアポーリング用）			枚	32.5	680	22,100		
注入用チューブ（注入式フォアポーリング用）			m	32.5	190	6,175		
特殊ユニット（注入式フォアポーリング用）			個	2	2,500	5,000		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-305号	注入式フォアポーリング	L=3.0m 32.5本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1,078,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	デリバリーホース（注入式フォアポーリング用）	20m×2本/組		0.2	38,200		7,640	
			組	0.2	38,200		7,640	
	デリバリーホース（注入式フォアポーリング用）	1.5m×2本/組		2	6,800		13,600	
			組	2	6,800		13,600	
	ミキシングユニット（注入式フォアポーリング用）	バルブ付		2	6,800		13,600	
			組	2	6,800		13,600	
	注入機運転	流量計一体型		0.418	17,820		7,448	WYB00536
			日	0.418	17,820		7,448	単- 566号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1			6,558	
			式	1			6,558	
	計						1,078,000	
	単価						1,078,000	
							1,078,000	円/シフト



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-306号	鏡吹付工	A=62. 1m2	単位	シフト	数量	1	単価	272, 800
						1		272, 800
						1		272, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			0.071	41,573	2,951			
		人	0.071	41,573	2,951			
トンネル世話役			0.071	41,573	2,951			
		人	0.071	41,573	2,951			
トンネル特殊工			0.357	42,343	15,116			
		人	0.357	42,343	15,116			
トンネル作業員			0.071	28,986	2,058			
		人	0.071	28,986	2,058			
吹付コンクリート			7.763	17,120	132,902			WYB00517
		m3	7.763	17,120	132,902			単- 567号
コンクリート吹付機運転（排対型3次）	エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6~22m3/h級		0.5	84,570	42,285			WYB00518
		時間	0.5	84,570	42,285			単- 568号
トラックミキサ運転	混合容量 4.4m3		0.5	4,384	2,192			WYB00519
		時間	0.5	4,384	2,192			単- 569号
吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h パッチ型		0.385	29,470	11,345			WYB00520
		時間	0.385	29,470	11,345			単- 570号
集塵機運転	電気式2700m3/min		0.036	224,900	8,096			WYB00528
		日	0.036	224,900	8,096			単- 571号
固化材サイロ	30t 移動型		1.69	8,218	13,888			WYB00522
		日	1.69	8,218	13,888			単- 572号
固化材サイロ（石炭灰用）	30t 移動型		1.69	8,218	13,888			WYB00523
		日	1.69	8,218	13,888			単- 573号

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-306号	鏡吹付工	A=62. 1m2	単位	シフト	数量	1	単価	272, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	骨材ホッパ	15m3×3		1. 69	14, 840	25, 079	WYB00524	
			日	1. 69	14, 840	25, 079	単- 574号	
	諸雑費 (まるめ)			1		49		
			式	1		49		
	計					272, 800		
						272, 800		
	単価					272, 800		
						272, 800	円/シフト	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-307号	鏡吹付工	A=63. 1m2	単位	シフト	数量	1	単価	275, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.071	41,573	2,951		
	トンネル世話役		人	0.071	41,573	2,951		
	トンネル特殊工		人	0.357	42,343	15,116		
	トンネル作業員		人	0.071	28,986	2,058		
	吹付コンクリート		m3	7.888	17,120	135,042		WYB00543
	コンクリート吹付機運転（排対型3次）	エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6~22m3/h級	時間	0.5	84,570	42,285		単- 575号
	トラックミキサ運転	混合容量 4.4m3	時間	0.5	4,384	2,192		WYB00545
	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h パッチ型	時間	0.385	29,470	11,345		単- 569号
	集塵機運転	電気式2700m3/min	日	0.036	224,900	8,096		WYB00546
	固化材サイロ	30t 移動型	日	1.72	8,218	14,134		単- 571号
	固化材サイロ（石炭灰用）	30t 移動型	日	1.72	8,218	14,134		WYB00547
			日	1.72	8,218	14,134		単- 576号
			日	1.72	8,218	14,134		WYB00551
			日	1.72	8,218	14,134		単- 577号

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-307号	鏡吹付工	A=63. 1m2	単位	シフト	数量	1	単価	275, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	骨材ホッパ	15m3×3		1.72	14, 840	25, 524	WYB00552	
			日	1.72	14, 840	25, 524	単- 578号	
	諸雑費 (まるめ)			1		72		
			式	1		72		
	計					275, 900		
	単価					275, 900		
						275, 900	円/シフト	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-308号	鏡吹付工	A=63. 1m2	単位	シフト	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0			
			人	0.071	41,573	2,951			
	トンネル世話役			0	0	0			
			人	0.071	41,573	2,951			
	トンネル特殊工			0	0	0			
			人	0.357	42,343	15,116			
	トンネル作業員			0	0	0			
			人	0.071	28,986	2,058			
	吹付コンクリート			0	0	0			WYB00590
			m3	7.888	17,120	135,042			単- 579号
	コンクリート吹付機運転（排対型3次）	エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6~22m3/h級		0	0	0			WYB00591
			時間	0.5	84,570	42,285			単- 580号
	トラックミキサ運転	混合容量 4.4m3		0	0	0			WYB00592
			時間	0.5	4,384	2,192			単- 581号
	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h パッチ型		0	0	0			WYB00593
			時間	0.385	29,470	11,345			単- 582号
	集塵機運転	電気式2700m3/min		0	0	0			WYB00594
			日	0.036	224,900	8,096			単- 583号
	固化材サイロ	30t 移動型		0	0	0			WYB00597
			日	1.824	8,218	14,989			単- 584号
	固化材サイロ（石炭灰用）	30t 移動型		0	0	0			WYB00598
			日	1.824	8,218	14,989			単- 585号

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-308号	鏡吹付工	A=63. 1m2	単位	シフト	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	骨材ホッパ	15m3×3		0	0	0	WYB00599
			日	1.824	14,840	27,068	単- 586号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		18	
	計					0	
						279,100	
	単価					0	
						279,100	円/シフト

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-309号	鏡吹付工	A=63. 1m2	単位	シフト	数量	1	266, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.071	41,573	2,951	
	トンネル世話役		人	0.071	41,573	2,951	
	トンネル特殊工		人	0.357	42,343	15,116	
	トンネル作業員		人	0.071	28,986	2,058	
	吹付コンクリート		m3	7.888	17,120	135,042	WYB00565
	コンクリート吹付機運転（排対型3次）	エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6~22m3/h級	時間	0.5	84,570	42,285	単- 575号 WYB00566
	トラックミキサ運転	混合容量 4.4m3	時間	0.5	4,384	2,192	単- 568号 WYB00567
	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h パッチ型	時間	0.385	29,470	11,345	単- 569号 WYB00568
	集塵機運転	電気式2700m3/min	日	0.036	224,900	8,096	単- 570号 WYB00569
	固化材サイロ	30t 移動型	日	1.41	8,218	11,587	単- 571号 WYB00572
	固化材サイロ（石炭灰用）	30t 移動型	日	1.41	8,218	11,587	単- 587号 WYB00573
			日	1.41	8,218	11,587	単- 588号

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-309号	鏡吹付工	A=63. 1m2	単位	シフト	数量	1	単価	266, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	骨材ホッパ	15m3×3		1. 41	14, 840	20, 924		WYB00574
			日	1. 41	14, 840	20, 924		単- 589号
	諸雑費（まるめ）			1		66		
			式	1		66		
	計					266, 200		
						266, 200		
	単価					266, 200		円/シフト



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-310号	鏡吹付工	A=63. 1m2	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	0.071	41,573	2,951		
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	0.071	41,573	2,951		
	トンネル特殊工			0	0	0		
			人	0.357	42,343	15,116		
	トンネル作業員			0	0	0		
			人	0.071	28,986	2,058		
	吹付コンクリート			0	0	0		WYB00615
			m3	7.888	17,120	135,042		単- 579号
	コンクリート吹付機運転（排対型3次）	エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6~22m3/h級		0	0	0		WYB00616
			時間	0.5	84,570	42,285		単- 580号
	トラックミキサ運転	混合容量 4.4m3		0	0	0		WYB00617
			時間	0.5	4,384	2,192		単- 581号
	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h パッチ型		0	0	0		WYB00618
			時間	0.385	29,470	11,345		単- 582号
	集塵機運転	電気式2700m3/min		0	0	0		WYB00619
			日	0.036	224,900	8,096		単- 583号
	固化材サイロ	30t 移動型		0	0	0		WYB00622
			日	1.495	8,218	12,285		単- 590号
	固化材サイロ（石炭灰用）	30t 移動型		0	0	0		WYB00623
			日	1.495	8,218	12,285		単- 591号

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-310号	鏡吹付工	A=63. 1m2	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	骨材ホッパ	15m3×3		0	0	0		WYB00624
			日	1.495	14,840	22,185		単- 592号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		9		
	計					0		
						268,800		
	単価					0		
						268,800		円/シフト

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	土のう工	仕拵・積立・撤去	単位	袋	数量	100	単価	810.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	流用土		m <sup>3</sup>	2	0	0		
	普通作業員		人	4.2	18,900	79,380		
	土のう	62×48cm	枚	100	17	1,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					81,080		
	単価					810.8	円/袋	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-312号	やらず（丸太）	末口18cm	単位	本	数量	1	単価	19,500
							1	19,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
やらず（損料）		末口18cm 長さ8.0m 3ヵ月未満 損料率60%			1	19,500	19,500	
				本	1	19,500	19,500	
計							19,500	
単価							19,500	円／本
							19,500	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-313号	支保工補強材	つなぎ梁 H200×200	単位	t	数量	1	単価	7,840
							1	7,840
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
つなぎ梁（損料）		H形鋼 SS400 200×200 3ヵ月未満 損料率10%			1	7,840	7,840	
				t	1	7,840	7,840	
計							7,840	
単価							7,840	円／t
							7,840	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-314号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		13,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	13,755	13,755		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,760		
単価						13,760	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-315号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		13,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	13,755	13,755		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,760		
単価						13,760	円／人日	

# 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-316号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	11,865	11,865		11,870
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					11,870		
	単価					11,870	円/人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-317号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	11,865	11,865		11,870
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					11,870		
	単価					11,870	円/人日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	土質改良（バックホウ混合）	生石灰 添加量30kg/m3 フロン1t入り	単位	m 3	数量	100	100	単価	1,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.23	24,465	5,626			
			人	0.23	24,465	5,626			
	普通作業員			0.55	18,900	10,395			
			人	0.55	18,900	10,395			
	生石灰	特号フレコン1 t 入り		3	20,000	60,000			
			t	3	20,000	60,000			
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転	排ガス型(2次) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		3.5	11,940	41,790			WYB00002
			時間	3.5	11,940	41,790			単- 593号
	諸雑費（まるめ）			1		89			
			式	1		89			
	計					117,900			
						117,900			
	単価					1,179			
						1,179			円/m 3

# 参考資料（１）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-319号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量			単価
						1		4,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚3 c m	m 2	1	4,235	4,235		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,235		
単価						4,235	円/m 2	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-320号	コンクリート吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	m 2	数量			単価
						1		6,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（コンクリート吹付）		厚1 0 c m	m 2	1	6,405	6,405		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,405		
単価						6,405	円/m 2	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	コンクリート吹付工	10cm ラス張無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	23,835	11,917		
	法面工		人	2	26,565	53,130		
	特殊作業員		人	0.8	21,630	17,304		
	普通作業員		人	1.3	18,900	24,570		
	セメント	高炉B 25kg袋入	t	4.392	19,200	84,326		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m <sup>3</sup>	12.938	3,270	42,307		
	単粒度碎石	6号 13-5mm	m <sup>3</sup>	3.058	3,550	10,855		
	モルタルコンクリート吹付機 (法面用) [湿式]	[モータ駆動]0.8~1.2m <sup>3</sup> /h	時間	4.4	2,030	8,932		WYB00085
	空気圧縮機運転		日	0.69	14,870	10,260		単- 594号
	発動発電機運転		日	0.69	8,436	5,820		WYB00086
	ホイールローダ運転		日	0.37	23,030	8,521		単- 595号
			日	0.37	23,030	8,521		WYB00087
								単- 596号
								WYB00115
								単- 597号

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	コンクリート吹付工	10cm ラス張無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,853
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計量器 [骨材累加算・機械式]	ひょう量300kg×1槽・2桿		0.69	767	529			2,853
		日	0.69	767	529			
ベルトコンベヤ (ポータブル) [モータ駆動]	ベルト幅350mm 機長7m		1.4	825	1,155			
		日	1.4	825	1,155			
諸雑費 (率+まるめ) 4%			1		5,674			
		式	1		5,674			
計					285,300			
					285,300			
単価					2,853			
					2,853		円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	モルタル吹付工	5cm 250m2以上500m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	5,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工 (モルタル吹付)	厚5 c m	m 2	1	5,727	5,727		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,727		
	単価					5,727	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-323号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.9m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	8,842
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	6,250	6,250			
ロックボルト	D22 SD345 メッキ付 L=5.0m	m	1.02	1,330	1,356			
グラウト注入材		m <sup>3</sup>	0.005	32,200	161			
頭部処理 D22用		組	0.204	5,270	1,075			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,842			
単価					8,842	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-324号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.9m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)		現場条件I	m	1	6,250	6,250		
ロックボルト		D19 SD345 メッキ無 L=5.0m	m	1.02	720	734		
グラウト注入材			m <sup>3</sup>	0.005	32,200	161		
頭部処理 D19用			組	0.204	950	193		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						7,338		
単価						7,338	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-325号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.4m/箇所 65mm/箇所 4.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7,383
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	6,250	6,250		
	ロックボルト	D19 SD345 メッキ無 L=4.5m	m	1.023	740	757		
	グラウト注入材		m <sup>3</sup>	0.005	32,200	161		
	頭部処理 D19用		組	0.227	950	215		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,383		
	単価					7,383	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-326号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3.4m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	8,296
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	6,250	6,250		
	グラスファイバーボルト	φ25 L=3.5m	m	1.029	1,600	1,646		
	グラウト注入材		m <sup>3</sup>	0.005	32,200	161		
	頭部処理 D25用（グラスファイバー製）		組	0.294	816	239		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,296		
	単価					8,296	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-327号	土材料（購入土）	良質土(ほぐした状態)	単位	m 3	数量	1	1	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土材料（購入土）	良質土(ほぐした状態)		1	2,000	2,000			
			m 3	1	2,000	2,000			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					2,000			
	単価					2,000			
						2,000		円/m 3	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-328号	壁面材組立・設置		単位	m <sup>2</sup>	数量	100	100	単価	2,132
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1.15	24,465	28,134			
			人	1.15	24,465	28,134			
	特殊作業員			1.39	21,735	30,211			
			人	1.39	21,735	30,211			
	普通作業員			5.73	18,900	108,297			
			人	5.73	18,900	108,297			
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊		1.28	30,000	38,400			
			日	1.28	30,000	38,400			
	諸雑費 (率+まるめ) 4%			1		8,158			
			式	1		8,158			
	計					213,200			
						213,200			
	単価					2,132			
						2,132		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-329号	砕石投入	単粒度砕石 4号 30~20	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	100	1,189	1,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	普通作業員			4	18,900	75,600			
			人	4	18,900	75,600			
	バックホウ運転	排ガス型 クラ型山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )		6	7,208	43,248		WYB00005	
			時間	6	7,208	43,248		単- 598号	
	諸雑費（まるめ）			1		52			
			式	1		52			
	計					118,900			
						118,900			
	単価					1,189			
						1,189		円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-330号	単粒度砕石（材料費）	4号 30~20	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	3,550
						1		3,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単粒度砕石		4号 30-20mm		1	3,550	3,550		
			m <sup>3</sup>	1	3,550	3,550		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,550		
						3,550		
単価						3,550	円/m <sup>3</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-331号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W1250×H900	単位	個	数量	1	単価	13,000
						1		13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ W1250×H900		1	13,000	13,000		
			個	1	13,000	13,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						13,000		
						13,000		
単価						13,000	円/個	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2021.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-332号	壁面材 (コンクリートパネル) (材料費)	標準タイプ W1250×H900 (天端用)	単位	個	数量	1	単価	13,000
						1		13,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	壁面材 (コンクリートパネル)	標準タイプ W1250×H900 (天端用)		1	13,000	13,000		
			個	1	13,000	13,000		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					13,000		
						13,000		
	単価					13,000		
						13,000	円/個	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2021.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-333号	壁面材 (コンクリートパネル) (材料費)	標準タイプ W625×H900	単位	個	数量	1	単価	7,800
						1		7,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	壁面材 (コンクリートパネル)	標準タイプ W625×H900		1	7,800	7,800		
			個	1	7,800	7,800		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					7,800		
						7,800		
	単価					7,800		
						7,800	円/個	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-334号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W625×H900（天端用）	単位	個	数量	1	単価	7,800
						1		7,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ W625×H900（天端用）		1	7,800	7,800		
			個	1	7,800	7,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,800		
						7,800		
単価						7,800		
						7,800	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-335号	端部調整金具（材料費）	1800タイプ θ=108°	単位	本	数量	1	単価	19,000
						1		19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部調整金具		1800タイプ θ=108°		1	19,000	19,000		
			本	1	19,000	19,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						19,000		
						19,000		
単価						19,000		
						19,000	円／本	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2021.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-336号	端部調整金具 (材料費)	1800タイプ θ=72°	単位	本	数量	1	単価	19,000
						1		19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部調整金具		1800タイプ θ=72°		1	19,000	19,000		
			本	1	19,000	19,000		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						19,000		
						19,000		
単価						19,000		
						19,000	円/本	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2021.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-337号	縦目地シート (材料費)	幅130mm×長さ910mm	単位	枚	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦目地シート		幅130mm×長さ910mm		1	260	260		
			枚	1	260	260		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						260		
						260		
単価						260		
						260	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-338号	名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	摘要
	アングルピン（材料費）	M16×120mm					1		450
							1		450
	アングルピン	M16×120mm			1	450	450		
			組		1	450	450		
	諸雑費（まるめ）				1		0		
			式		1		0		
	計						450		
							450		
	単価						450		
							450	円/組	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	ジオテキスタイル敷設	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	100	152.8
名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		0.13	24,465	3,180		
		人	0.13	24,465	3,180		
	普通作業員		0.64	18,900	12,096		
		人	0.64	18,900	12,096		
	諸雑費（まるめ）		1		4		
		式	1		4		
	計				15,280		
					15,280		
	単価				152.8		
					152.8		円/m <sup>2</sup>



## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-340号	ジオグリッド（材料費）	T=76KN/m	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,600
						1		1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T=76KN/m		1	1,600	1,600		
			m <sup>2</sup>	1	1,600	1,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,600		
						1,600		
単価						1,600	円/m <sup>2</sup>	
						1,600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-341号	グリッドベルト（材料費）	(クリットベルト1本、固定ピン、保護管1本)	単位	組	数量	1	単価	1,260
						1		1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グリッドベルト		(クリットベルト1本、固定ピン、保護管1本)		1	1,260	1,260		
			組	1	1,260	1,260		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,260		
						1,260		
単価						1,260	円/組	
						1,260		

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-342号	鋼製枠セット（材料費）	（鋼製枠1基、背筋5本、内壁シート2m、固定ビス2本）	単位	組	数量	1	単価	1,820
						1		1,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠セット 標準用（同時施工用） H0.3m×W2.0m		（鋼製枠1基、背筋5本、内壁シート2m、固定ビス2本）		1	1,820	1,820		
			組	1	1,820	1,820		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,820		
						1,820		
単価						1,820	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-343号	パネル付属部材 標準パネル用（材料費）水平目地2枚	連結プレート2枚、ホルト（座金付）4個、ジョイントピン・くさび2個	単位	組	数量	1	単価	1,290
						1		1,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル付属部材セット 標準パネル用 水平目地材2枚		（連結プレート2枚、ホルト（座金）4個、ジョイントピン、くさび2個）		1	1,290	1,290		
			組	1	1,290	1,290		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,290		
						1,290		
単価						1,290	円／組	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-344号	パネル付属部材 天端パネル用（材料費）	（連結プレート1枚、ボルト（座金付）2個、くさび2個）	単位	組	数量	1	単価	280
						1		280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル付属部材セット 天端パネル用		（連結プレート1枚、ボルト（座金付）2個、くさび2個）		1	280	280		
			組	1	280	280		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						280		
単価						280		
						280	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-345号	吸出し防止材（材料費）	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0～1.1mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	210
						1		210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0～1.1mm		1	210	210		
			m <sup>2</sup>	1	210	210		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						210		
単価						210		
						210	円／m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2021.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-346号	連結金具（材料費）	亜鉛メッキ鉄線	単位	組	数量	1	単価	310
						1		310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結金具		亜鉛メッキ鉄線		1	310	310		
			組	1	310	310		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						310		
						310		
単価						310	円/組	
						310		

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2021.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-347号	固定ピン（材料費）	D10×200	単位	本	数量	1	単価	75
						1		75
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定ピン		D10×200mm		1	75	75		
			本	1	75	75		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						75		
						75		
単価						75	円/本	
						75		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-348号	流出防止材設置（幅1300mm）	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	単位	m	数量	100	100	単価	93.28
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.08	24,465	1,957			
			人	0.08	24,465	1,957			
	普通作業員			0.39	18,900	7,371			
			人	0.39	18,900	7,371			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					9,328			
						9,328			
	単価					93.28			
						93.28		円/m	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-349号	水平排水材設置	幅300mm	単位	m	数量	100	単価	37.8
						100		37.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.2	18,900	3,780		
			人	0.2	18,900	3,780		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,780		
						3,780		
単価						37.8		
						37.8	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-350号	天端排水材（材料費）	幅2000mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	520
						1		520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端排水材		幅2000mm		1	520	520		
			m <sup>2</sup>	1	520	520		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						520		
						520		
単価						520		
						520	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-351号	流出防止材（材料費）幅1300mm	長繊維ホリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	210
						1		210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流出防止材（幅1300mm）		長繊維ホリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm		1	210	210		
			m <sup>2</sup>	1	210	210		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						210		
						210		
単価						210		
						210	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-352号	水平排水材（材料費）	幅300mm	単位	m	数量	1	単価	330
						1		330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材		幅300mm		1	330	330		
			m	1	330	330		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						330		
						330		
単価						330		
						330	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-353号	敷均し・締固めB	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	100	単価	694.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.06	24,465		1,467	
		人		0.06	24,465		1,467	
	特殊作業員			0.15	21,735		3,260	
		人		0.15	21,735		3,260	
	普通作業員			0.3	18,900		5,670	
		人		0.3	18,900		5,670	
	ブルドーザー運転	排出ガス対策型 普通3t級		0.77	34,180		26,318	WYB00313
			日	0.77	34,180		26,318	単- 599号
	振動ローラー運転	排出ガス対策型 搭乗式 コンバインド型 3~4t		1	30,760		30,760	WYB00318
			日	1	30,760		30,760	単- 600号
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1			2,015	
		式		1			2,015	
	計						69,490	
	単価						694.9	
							694.9	円/m <sup>3</sup>



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-354号	土材料（購入土）	良質土(ほぐした状態)	単位	m 3	数量	1	1	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土材料（購入土）	良質土（ほぐした状態）		1	2,000	2,000			
			m 3	1	2,000	2,000			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					2,000			
						2,000			
	単価					2,000			
						2,000		円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-355号	基盤排水層	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	100	単価	694.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0.06	24,465	1,467			
			人	0.06	24,465	1,467			
特殊作業員				0.15	21,735	3,260			
			人	0.15	21,735	3,260			
普通作業員				0.3	18,900	5,670			
			人	0.3	18,900	5,670			
ブルドーザー運転		排出ガス対策型 普通3t級		0.77	34,180	26,318		WYB00315	
			日	0.77	34,180	26,318		単- 599号	
振動ローラー運転		排出ガス対策型 搭乗式 コンバインド型 3~4t		1	30,760	30,760		WYB00316	
			日	1	30,760	30,760		単- 600号	
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		2,015			
			式	1		2,015			
計						69,490			
単価						694.9			
						694.9		円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-356号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40（ロス含む）	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	1,950
						1		1,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		RC-40		1	1,950	1,950		
			m <sup>3</sup>	1	1,950	1,950		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,950		
						1,950		
単価						1,950	円/m <sup>3</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-357号	吸出し防止材（材料費）基盤排水層用	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	210
						1		210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材（基盤排水層用）		長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm		1	210	210		
			m <sup>2</sup>	1	210	210		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						210		
						210		
単価						210	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-358号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	146,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	84,500	87,035			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59,500	59,500			
諸雑費(まるめ)		式	1		65			
計					146,600			
単価					146,600	円/t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-359号	足場設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,256
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	足場設置・撤去 [砂防]			1	2,256	2,256		WB330340
		m		1	2,256	2,256		単- 601号
	計					2,256		
	単価					2,256		
						2,256		円/m

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-360号	壁面材組立・設置	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	100	単価	2,132
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1.15	24,465		28,134	
		人		1.15	24,465		28,134	
	特殊作業員			1.39	21,735		30,211	
		人		1.39	21,735		30,211	
	普通作業員			5.73	18,900		108,297	
		人		5.73	18,900		108,297	
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊		1.28	30,000		38,400	
		日		1.28	30,000		38,400	
	諸雑費 (率+まるめ)			1			8,158	
	4%							
		式		1			8,158	
	計						213,200	
							213,200	
	単価						2,132	
							2,132	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-361号	砕石投入	単粒度砕石 4号 30~20	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	100	1,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	普通作業員			4	18,900	75,600		
			人	4	18,900	75,600		
	バックホウ運転	排ガス型 クラ型山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )		6	7,208	43,248		WYB00333
			時間	6	7,208	43,248		単- 598号
	諸雑費（まるめ）			1		52		
			式	1		52		
	計					118,900		
						118,900		
	単価					1,189		
						1,189		円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-362号	単粒度碎石（材料費）	4号 30~20	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	3,550
						1		3,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単粒度碎石		4号 30-20mm		1	3,550	3,550		
			m <sup>3</sup>	1	3,550	3,550		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,550		
						3,550		
単価						3,550		
						3,550	円/m <sup>3</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-363号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W1250×H900	単位	個	数量	1	単価	13,000
						1		13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ W1250×H900		1	13,000	13,000		
			個	1	13,000	13,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						13,000		
						13,000		
単価						13,000		
						13,000	円/個	



# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-364号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W1250×H900（天端用）	単位	個	数量	1	単価	13,000
						1		13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ W1250×H900（天端用）		1	13,000	13,000		
			個	1	13,000	13,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						13,000		
						13,000		
単価						13,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-365号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W625×H900	単位	個	数量	1	単価	7,800
						1		7,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ W625×H900		1	7,800	7,800		
			個	1	7,800	7,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,800		
						7,800		
単価						7,800	円／個	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-366号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W625×H900（天端用）	単位	個	数量	1	単価	7,800
						1		7,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ W625×H900（天端用）		1	7,800	7,800		
			個	1	7,800	7,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,800		
						7,800		
単価						7,800		
						7,800	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-367号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W1250×H450	単位	個	数量	1	単価	7,800
						1		7,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ W1250×H450		1	7,800	7,800		
			個	1	7,800	7,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,800		
						7,800		
単価						7,800		
						7,800	円/個	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2021.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-368号	壁面材 (コンクリートパネル) (材料費)	標準タイプ W625×H450	単位	個	数量	1	単価	5,030
						1		5,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材 (コンクリートパネル)		標準タイプ W625×H450		1	5,030	5,030		
			個	1	5,030	5,030		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						5,030		
						5,030		
単価						5,030	円/個	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2021.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-369号	端部調整金具 (材料費)	1350タイプ $\theta=108^\circ$	単位	本	数量	1	単価	15,200
						1		15,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部調整金具		1350タイプ $\theta=108^\circ$		1	15,200	15,200		
			本	1	15,200	15,200		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						15,200		
						15,200		
単価						15,200	円/本	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-370号	端部調整金具（材料費）	900 $\times$ 17 $\theta$ =72 $^{\circ}$	単位	本	数量	1	単価	9,500
						1		9,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部調整金具		900 $\times$ 17 $\theta$ =72 $^{\circ}$		1	9,500	9,500		
			本	1	9,500	9,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,500		
						9,500		
単価						9,500	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-371号	縦目地シート（材料費）	幅130mm $\times$ 長さ910mm	単位	枚	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦目地シート		幅130mm $\times$ 長さ910mm		1	260	260		
			枚	1	260	260		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						260		
						260		
単価						260	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-372号	アングルピン（材料費）	M16×120mm	単位	組	数量	1	単価	450
						1		450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アングルピン	M16×120mm		1	450	450		
			組	1	450	450		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					450		
						450		
	単価					450	円/組	
						450		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-373号	ジオテキスタイル敷設		単位	m <sup>2</sup>	数量	100	100	単価	152.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0.13	24,465	3,180		
			人		0.13	24,465	3,180		
	普通作業員				0.64	18,900	12,096		
			人		0.64	18,900	12,096		
	諸雑費（まるめ）				1		4		
			式		1		4		
	計						15,280		
							15,280		
	単価						152.8		
							152.8	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-374号	ジオグリッド（材料費）	T=57kN/m	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,320
						1		1,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T=57kN/m <sup>2</sup>		1	1,320	1,320		
			m <sup>2</sup>	1	1,320	1,320		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,320		
						1,320		
単価						1,320	円/m <sup>2</sup>	
						1,320		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-375号	グリッドベルト（材料費）	(ク <sup>ラ</sup> リ <sup>ッ</sup> ト <sup>ベ</sup> ル <sup>ト</sup> 1本、固 <sup>定</sup> ビ <sup>ン</sup> 、保 <sup>護</sup> 管1本)	単位	組	数量	1	単価	1,600
						1		1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T=76kN/m		1	1,600	1,600		
			m <sup>2</sup>	1	1,600	1,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,600		
						1,600		
単価						1,600	円/組	
						1,600		

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-376号	鋼製枠セット（材料費）	（鋼製枠1基、背筋5本、内壁シート2m、固定ビス2本）	単位	組	数量	1	単価	1,820
						1		1,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠セット 標準用（同時施工用） H0.3m×W2.0m		（鋼製枠1基、背筋5本、内壁シート2m、固定ビス2本）		1	1,820	1,820		
			組	1	1,820	1,820		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,820		
						1,820		
単価						1,820	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-377号	パネル付属部材 標準パネル用（材料費）水平目地2枚	連結プレート2枚、ホルト（座金付）4個、ジョイントピン・くさび2個	単位	組	数量	1	単価	1,290
						1		1,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル付属部材セット 標準パネル用 水平目地材2枚		（連結プレート2枚、ホルト（座金）4個、ジョイントピン、くさび2個）		1	1,290	1,290		
			組	1	1,290	1,290		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,290		
						1,290		
単価						1,290	円／組	



## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-378号	パネル付属部材 天端パネル用（材料費）	（連結プレート1枚、ボルト（座金付）2個、くさび2個）	単位	組	数量	1	単価	280
						1		280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル付属部材セット 天端パネル用		（連結プレート1枚、ボルト（座金付）2個、くさび2個）		1	280	280		
			組	1	280	280		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						280		
単価						280		
						280	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-379号	吸出し防止材（材料費）	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0～1.1mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	210
						1		210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0～1.1mm		1	210	210		
			m <sup>2</sup>	1	210	210		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						210		
単価						210		
						210	円／m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-380号	連結金具（材料費）	亜鉛メッキ鉄線	単位	組	数量	1	単価	310
						1		310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結金具		亜鉛メッキ鉄線		1	310	310		
			組	1	310	310		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						310		
						310		
単価						310		
						310	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-381号	固定ピン（材料費）	D10×200	単位	本	数量	1	単価	75
						1		75
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定ピン		D10×200mm		1	75	75		
			本	1	75	75		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						75		
						75		
単価						75		
						75	円／本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-382号	流出防止材設置（幅1300mm）	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	単位	m	数量	100	100	単価	93.28
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.08	24,465	1,957			
			人	0.08	24,465	1,957			
	普通作業員			0.39	18,900	7,371			
			人	0.39	18,900	7,371			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					9,328			
						9,328			
	単価					93.28			
						93.28		円/m	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-383号	水平排水材設置	幅300mm	単位	m	数量	100	単価	37.8
						100		37.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.2	18,900	3,780		
			人	0.2	18,900	3,780		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,780		
						3,780		
単価						37.8		
						37.8		円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-384号	天端排水材（材料費）	幅2000mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	520
						1		520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端排水材		幅2000mm		1	520	520		
			m <sup>2</sup>	1	520	520		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						520		
						520		
単価						520		
						520		円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-385号	流出防止材（材料費）幅1300mm	長繊維ホ <sup>ホ</sup> リエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	210
						1		210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流出防止材（幅1300mm）		長繊維ホ <sup>ホ</sup> リエステル系不織布 t=1.0~1.1mm		1	210	210		
			m <sup>2</sup>	1	210	210		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						210		
						210		
単価						210		
						210	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-386号	水平排水材（材料費）	幅300mm	単位	m	数量	1	単価	330
						1		330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材		幅300mm		1	330	330		
			m	1	330	330		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						330		
						330		
単価						330		
						330	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-387号	敷均し・締固めA	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	100	単価	410.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.06	24,465		1,467	
		人		0.06	24,465		1,467	
特殊作業員				0.15	21,735		3,260	
		人		0.15	21,735		3,260	
普通作業員				0.3	18,900		5,670	
		人		0.3	18,900		5,670	
ブルドーザー運転		排出ガス対策型 普通15t級		0.36	65,940		23,738	WYB00342
		日		0.36	65,940		23,738	単- 602号
タイヤローラー運転		排出ガス対策型 8~20t		0.17	33,610		5,713	WYB00343
		日		0.17	33,610		5,713	単- 603号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1			1,192	
		式		1			1,192	
計							41,040	
単価							410.4	
							410.4	円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-388号	土材料（購入土）	良質土(ほぐした状態)	単位	m 3	数量	1	1	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土材料（購入土）	良質土（ほぐした状態）		1	2,000	2,000			
			m 3	1	2,000	2,000			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					2,000			
						2,000			
	単価					2,000			
						2,000		円/m 3	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-389号	基盤排水層	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	100	単価	694.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.06	24,465	1,467			
			人	0.06	24,465	1,467			
	特殊作業員			0.15	21,735	3,260			
			人	0.15	21,735	3,260			
	普通作業員			0.3	18,900	5,670			
			人	0.3	18,900	5,670			
	ブルドーザー運転	排出ガス対策型 普通3t級		0.77	34,180	26,318			WYB00338
			日	0.77	34,180	26,318			単- 599号
	振動ローラー運転	排出ガス対策型 搭乗式 コンバインド型 3~4t		1	30,760	30,760			WYB00339
			日	1	30,760	30,760			単- 600号
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		2,015			
			式	1		2,015			
	計					69,490			
						69,490			
	単価					694.9			
						694.9			円/m <sup>3</sup>



## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-390号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40（ロス含む）	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	1,950
						1		1,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		RC-40		1	1,950	1,950		
			m <sup>3</sup>	1	1,950	1,950		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,950		
						1,950		
単価						1,950	円/m <sup>3</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-391号	吸出し防止材（材料費）基盤排水層用	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	210
						1		210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材（基盤排水層用）		長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm		1	210	210		
			m <sup>2</sup>	1	210	210		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						210		
						210		
単価						210	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-392号	足場設置・撤去		単位	m	数量	1	単価	2, 256
						1		2, 256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置・撤去 [砂防]				1	2, 256	2, 256	WB330340	
			m	1	2, 256	2, 256	単- 601号	
計						2, 256		
単価						2, 256		
						2, 256	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-393号	材料費	瀝青繊維質目地板 厚10mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1, 060
						1		1, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚10mm		1	1, 060	1, 060		
			m <sup>2</sup>	1	1, 060	1, 060		
計						1, 060		
単価						1, 060		
						1, 060	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-394号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	23,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	12,190	1,219,000		
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	4,470	447,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	15,400	638,176		
諸雑費 (まるめ)			式	1		824		
計						2,305,000		
単価						23,050	円/m 2	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-395号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40（ロク含む）	単位	m 3	数量	1	1,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	再生クラッシュラン	RC-40		1	1,950	1,950	
			m 3	1	1,950	1,950	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					1,950	
						1,950	
	単価					1,950	
						1,950	円/m 3

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-396号	大型プレキャストボックスカルバート据付	内幅5.0m×内高3.3m (2分割)	単位	m	数量	15.56	212,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			8	24,465	195,720	
			人	8	24,465	195,720	
	特殊作業員			23	21,735	499,905	
			人	23	21,735	499,905	
	普通作業員			25	18,900	472,500	
			人	25	18,900	472,500	
	ラフテレーンクレーン (賃料)	80t		4	260,000	1,040,000	WYB00601
			日	4	260,000	1,040,000	単- 604号
	諸雑費 (率+まるめ) 50%			1		1,103,875	
			式	1		1,103,875	
	計					3,312,000	
	単価					212,800	
						212,800	円/m

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-397号	セグメントボックスカバート(材料費) 上下 締め部材含まず	上部材(W5000×H3300×L969用) フランジ連結金具含む	単位	本	数量	1	単価	437,000
						1		437,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セグメントボックスカバート 縦締部材含まず		上部材(W5000×H3300×L969用) フランジ連結金具含む		1	437,000	437,000		
			本	1	437,000	437,000		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						437,000		
						437,000		
単価						437,000	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-398号	セグメントボックスカバート(材料費) 上下 締め部材含む	下部材(W5000×H3300×L969用) フランジ連結金具含む	単位	本	数量	1	単価	500,000
						1		500,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セグメントボックスカバート 縦締部材含む		下部材(W5000×H3300×L969用) フランジ連結金具含む		1	500,000	500,000		
			本	1	500,000	500,000		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						500,000		
						500,000		
単価						500,000	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-399号	防水シート設置	幅300mm	単位	m	数量	150	150	単価	958
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1	24,465	24,465			
			人	1	24,465	24,465			
	防水工			2	24,150	48,300			
			人	2	24,150	48,300			
	普通作業員			2	18,900	37,800			
			人	2	18,900	37,800			
	諸雑費（率+まるめ） 30%			1		33,135			
			式	1		33,135			
	計					143,700			
						143,700			
	単価					958			
						958		円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-400号	防水シート設置	幅600mm	単位	m	数量	150	150	1,916	1,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			2	24,465	48,930			
			人	2	24,465	48,930			
	防水工			4	24,150	96,600			
			人	4	24,150	96,600			
	普通作業員			4	18,900	75,600			
			人	4	18,900	75,600			
	諸雑費（率+まるめ） 30%			1		66,270			
			式	1		66,270			
	計					287,400			
						287,400			
	単価					1,916			
						1,916		円/m	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一401号	内部弾性シーリング材設置	2成分系ポリウレタン	単位	m	数量	100	100	単価	1,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1	24,465	24,465			
			人	1	24,465	24,465			
	防水工			2	24,150	48,300			
			人	2	24,150	48,300			
	普通作業員			2	18,900	37,800			
			人	2	18,900	37,800			
	高所作業車運転	自走式クローラー・ブーム式6.8m		2	9,389	18,778			WYB00607
			日	2	9,389	18,778			単一 605号
	諸雑費（率+まるめ） 30%			1		24,257			
			式	1		24,257			
	計					153,600			
						153,600			
	単価					1,536			
						1,536		円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-402号	外部弾性シーリング材設置	2成分系ポリウレタン	単位	m	数量	100	100	単価	1,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1	24,465	24,465			
			人	1	24,465	24,465			
	防水工			2	24,150	48,300			
			人	2	24,150	48,300			
	普通作業員			2	18,900	37,800			
			人	2	18,900	37,800			
	諸雑費（率+まるめ） 30%			1		18,635			
			式	1		18,635			
	計					129,200			
						129,200			
	単価					1,292			
						1,292		円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-403号	防水シート（材料費）	幅300mm	単位	m	数量	1	単価	1,140
						1	1,140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水シート		幅300mm		1	1,140	1,140		
			m	1	1,140	1,140		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,140		
						1,140		
単価						1,140		
						1,140	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-404号	防水シート（材料費）	幅600mm	単位	m	数量	1	単価	2,060
						1	2,060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水シート		幅600mm		1	2,060	2,060		
			m	1	2,060	2,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,060		
						2,060		
単価						2,060		
						2,060	円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-405号	プライマー（材料費）		単位	缶	数量	1	単価	10,700
						1		10,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー				1	10,700	10,700		
			缶	1	10,700	10,700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						10,700		
						10,700		
単価						10,700		
						10,700	円/缶	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-406号	弾性シーリング材（材料費）	2成分系ポリウレタン	単位	L	数量	1	単価	2,300
						1		2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弾性シーリング材		2成分系ポリウレタン		1	2,300	2,300		
			L	1	2,300	2,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,300		
						2,300		
単価						2,300		
						2,300	円/L	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-407号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	24,465	34,251		
とび工			人	7.7	24,465	188,380		
普通作業員			人	1.2	18,900	22,680		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		94,769		
計						400,700		
単価						4,007	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-408号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,360	33,600		
PU側溝		300×300×2000	個	5	6,770	33,850		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.6	1,950	1,170		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						68,620		
単価						6,862	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-409号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0.5m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	3,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,360	33,600		
PU側溝(再利用品)		300×300	個	5	0	0		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.6	1,950	1,170		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						34,770		
単価						3,477	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-410号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	35,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,931.2	39,312		
U型側溝 (G蓋付) 車道横断用		300×300×1000 <sup>φ</sup> レチク <sup>φ</sup> 蓋付T-25 <sup>φ</sup> <sub>ル</sub> 固定	組	10	31,500	315,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.636	1,950	1,240		
諸雑費 (まるめ)			式	1		48		
計						355,600		
単価						35,560	円/m	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-411号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 1.47m3/10m	単位	m	数量	10	単価	18,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,360	33,600		
U型側溝		800×800×2000 (T-6)	個	5	30,000	150,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.764	1,950	3,439		
諸雑費 (まるめ)			式	1		61		
計						187,100		
単価						18,710	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-412号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.77m <sup>3</sup> /10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	55,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,640	66,400			
	自由勾配側溝	800×800×2000 横断用	個	5	86,900	434,500			
	生コンクリート	18-8-25 (高炉) W/C = 6 0 % 以下	m <sup>3</sup>	1.272	15,600	19,843			
	生コンクリート	18-8-25 (高炉) W/C無規格	m <sup>3</sup>	1.876	15,000	28,140			
	再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	2.124	1,950	4,141			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		76			
	計					553,100			
	単価					55,310		円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一413号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	23,835	11,917		
法面工			人	2	26,565	53,130		
特殊作業員			人	0.8	21,630	17,304		
普通作業員			人	1.3	18,900	24,570		
セメント		高炉B 25kg袋入	t	1.6	19,200	30,720		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m <sup>3</sup>	4.7	3,270	15,369		
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モータ駆動〕 0.8~1.2m <sup>3</sup> /h	時間	4.4	2,030	8,932	単一 606号	
空気圧縮機運転			日	0.69	14,870	10,260	WK250450 単一 607号	
発動発電機運転			日	0.69	8,436	5,820	WK250460 単一 608号	
ホイールローダ運転			日	0.37	23,030	8,521	WK250580 単一 609号	
計量器〔骨材累加算・機械式〕		ひょう量300kg×1槽・2桿	日	0.69	767	529		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-413号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベルトコンベヤ (ポータブル) [モータ駆動]	ベルト幅350mm 機長7m	日	1.4	825	1,155		
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		5,673		
	計					193,900		
	単価					1,939	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-414号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	73,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	767	76,700		
	側溝蓋(自由勾配側溝)	800用 L=1000 横断用 クレチソク蓋T-25 ボルト固定	枚	100	72,600	7,260,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		300		
	計					7,337,000		
	単価					73,370	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一415号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	36,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	309	30,900		
	鋼製蓋	PU-800用 T-6 L=1000mm	枚	100	36,060	3,606,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		100		
	計					3,637,000		
	単価					36,370	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-416号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	7,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,035.36	40,353		
PU側溝		300×300×2000	個	5	6,770	33,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						74,210		
単価						7,421	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-417号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	4,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役									
			人	2.5	23,835		59,587		
特殊作業員									
			人	2.1	21,630		45,423		
普通作業員									
			人	5	18,900		94,500		
生コンクリート 高炉									
		18-8-25 (20)	m <sup>3</sup>	6.05	15,400		93,170		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付									
		排ガス2011年 山積0.8m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	時間	16.5	12,040		198,660		単-610号
諸雑費 (率+まるめ) 0.7%									
			式	1			1,360		
計									
							492,700		
単価									
							4,927		円/m <sup>2</sup>



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一418号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.21	23,835	5,005		
	普通作業員		人	0.56	18,900	10,584		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		311		
	計					15,900		
	単価					159	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一419号	型枠工	縦排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	9,531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	23,835	28,602		
	型わく工		人	1.6	24,150	38,640		
	普通作業員		人	1.2	18,900	22,680		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,388		
	計					95,310		
	単価					9,531	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一420号	型枠工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	4,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	23,835	10,249		
型わく工			人	0.86	24,150	20,769		
普通作業員			人	0.52	18,900	9,828		
諸雑費（率+まるめ） 12%			式	1		4,894		
計						45,740		
単価						4,574	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-421号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,027
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	23,835	14,301			
特殊作業員		人	1.1	21,630	23,793			
普通作業員		人	1.9	18,900	35,910			
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m 3	6.05	15,400	93,170			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	36,700	32,663	Wk240050 単- 611号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		2,863			
計					202,700			
単価					2,027	円/m 2		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一422号	養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	81.64
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	23,835	2,145		
普通作業員			人	0.31	18,900	5,859		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		160		
計						8,164		
単価						81.64	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-423号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	1,946
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	23,835	14,301			
特殊作業員		人	1.1	21,630	23,793			
普通作業員		人	1.6	18,900	30,240			
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m 3	6.05	15,400	93,170			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	36,700	32,663	WK240050 単- 611号		
諸雑費 (率+まるめ) 0.7%		式	1		433			
計					194,600			
単価					1,946	円/m 2		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一424号	高耐圧ポリエチレン管設置工	R30 φ1000	単位	m	数量	10	10	単価	60,130
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	無し R30 700mm~1000mm			10	60,130	601,300	WB827010	
			m		10	60,130	601,300	単一 612号	
	計						601,300		
	単価						60,130		
							60,130	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一425号	蓋版設置	200kgを超え800kg以下	単位	枚	数量	100	単価	4,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			3	23,835	71,505		
			人	3	23,835	71,505		
	特殊作業員			2	21,630	43,260		
			人	2	21,630	43,260		
	普通作業員			8	18,900	151,200		
			人	8	18,900	151,200		
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]運転	排ガス型（第1次）山積0.45m3 2.9t吊		21	7,307	153,447		WYB00009
			時間	21	7,307	153,447		単一 613号
	諸雑費（まるめ）			1		88		
			式	1		88		
	計					419,500		
						419,500		
	単価					4,195		
						4,195		円/枚



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-426号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	309	30,900		
	集水樹蓋（縞鋼板蓋）	500×500用t=6.0mm 補強アングル、吊金具共	枚	100	35,460	3,546,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		100		
	計					3,577,000		
	単価					35,770	円/枚	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-427号	アンカーボルト設置	MS×65	単位	本	数量	100	100	単価	571.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル40mm）	30mm以上200mm未満		100	528.7	52,870		CB224410	
			孔	100	528.7	52,870			
	コンクリートアンカー	MS×65 スリーブ打込み式		100	43	4,300			
			本	100	43	4,300			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					57,170			
						57,170			
	単価					571.7			
						571.7		円／本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-428号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	27,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	767	76,700		
集水樹蓋（グレーチング蓋）		500×500用 T-25（並目）ボルト固定（受枠共）	枚	100	26,600	2,660,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		300		
計						2,737,000		
単価						27,370	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-429号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	24,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	309	30,900		
	集水樹蓋 (グレーチング蓋)	500×500用 T-14 (並目) ボルト固定 (受枠共)	枚	100	24,000	2,400,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		100		
	計					2,431,000		
	単価					24,310	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-430号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	767	76,700		
	ます蓋（グレーチング蓋）	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					76,700		
	単価					767	円/枚	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一431号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	2,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6	24,465	14,679			
特殊作業員			人	1.1	21,735	23,908			
普通作業員			人	1.6	18,900	30,240			
生コンクリート 高炉		18-8-40	m <sup>3</sup>	12.1	15,400	186,340			
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	37,450	33,330		WK240050 単一 614号	
諸雑費（率+まるめ） 0.7%			式	1		403			
計						288,900			
単価						2,889		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一432号	養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	82.21
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	24,465	2,201		
	普通作業員		人	0.31	18,900	5,859		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		161		
	計					8,221		
	単価					82.21	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-433号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7,339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,339	7,339		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,339		
単価						7,339	円/m 3	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-434号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	14,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	14,690	14,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,690		
単価						14,690	円/m 3	



## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-435号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	1,723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	1,722.78	17,227		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						17,230		
単価						1,723	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-436号	混合廃棄物運搬	運搬距離30km以内	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
混合廃棄物運搬		運搬距離30km以内		1	18,000	18,000		
			t	1	18,000	18,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18,000		
						18,000		
単価						18,000	円/t	

# 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-437号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻（無筋）	m <sup>3</sup>	100	2,930	293,000		
	計					293,000		
	単価					2,930	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-438号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻（鉄筋）	m <sup>3</sup>	100	3,750	375,000		
	計					375,000		
	単価					3,750	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-439号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	58,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		混合廃棄物	t	100	58,000	5,800,000		
計						5,800,000		
単価						58,000	円/t	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一440号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	24,465	12,232		
法面工			人	2	26,565	53,130		
特殊作業員			人	0.8	21,735	17,388		
普通作業員			人	1.3	18,900	24,570		
セメント		高炉B 25kg袋入	t	1.6	19,200	30,720		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m <sup>3</sup>	4.7	3,270	15,369		
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モータ駆動〕 0.8~1.2m <sup>3</sup> /h	時間	4.4	2,030	8,932	単一 615号	
空気圧縮機運転			日	0.69	16,570	11,433	WK250450 単一 616号	
発動発電機運転			日	0.69	9,192	6,342	WK250460 単一 617号	
ホイールローダ運転			日	0.37	23,770	8,794	WK250580 単一 618号	
計量器〔骨材累加算・機械式〕		ひょう量300kg×1槽・2桿	日	0.69	767	529		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-440号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベルトコンベヤ (ポータブル) [モータ駆動]	ベルト幅350mm 機長7m	日	1.4	825	1,155		
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		5,706		
	計					196,300		
	単価					1,963	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-441号	ラス張工 [市場単価]	250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量			単価	
					100			2,210	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	2,210	221,000			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						221,000			
単価						2,210	円/m 2		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-442号	貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 28680円 0.7無 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量			単価	
					1			49,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車運送料金		距離制運賃	台	1	49,000	49,000			
計						49,000			
単価						49,000	円/台		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-443号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トリ用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,227,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.4	21,630	116,802		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t吊	日	2	43,300	86,600		
運搬費等率 503%			式	1		1,023,112		
諸雑費 (まるめ)			式	1		486		
計						1,227,000		
単価						1,227,000	円/回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-444号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	376,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人	2.7	21,630	58,401		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620		
	運搬費等率 216%		式	1		257,085		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		94		
	計					376,200		
	単価					376,200	円/回	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-445号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 80t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,145,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.3	21,630	93,009		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50 t 吊	日	1.5	79,500	119,250		
運搬費等率 439%			式	1		931,817		
諸雑費 (まるめ)			式	1		924		
計						1,145,000		
単価						1,145,000	円/回	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-446号	準備費（運搬費用積上げ分）	木くず（伐採立竹木）11.7t	単位	式	数量	1	単価	107,862
						1		107,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず運搬（伐採立竹木）		運搬距離10.0km以下		11.7	9,219	107,862	WYB00015	
			t	11.7	9,219	107,862	単- 619号	
	計					107,862		
	単価					107,862		
						107,862	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-447号	準備費（運搬費用積上げ分）	木くず（伐採根）48.6t	単位	式	数量	1	単価	448,043
						1		448,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず運搬（伐採根）		運搬距離10.0km以下		48.6	9,219	448,043	WYB00018	
			t	48.6	9,219	448,043	単- 620号	
	計					448,043		
	単価					448,043		
						448,043	円/式	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-448号	準備費（運搬費用積上げ分）	木くず（竹根株）30.4t	単位	式	数量	1	単価	280,257
						1		280,257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず運搬（竹根（株）		運搬距離10.0km以下		30.4	9,219	280,257	WYB00020	
			t	30.4	9,219	280,257	単- 621号	
計						280,257		
単価						280,257		
						280,257	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-449号	準備費（処分費積上げ分）	木くず（立竹木）11.7t	単位	式	数量	1	単価	286,000
						1		286,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
準備費（処分費用積上げ分）		286千円		1		286,000	WB010170	
			式	1		286,000	単- 622号	
計						286,000		
単価						286,000		
						286,000	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-450号	準備費（処分費積上げ分）	木くず（伐採根）48.6t	単位	式	数量	1	単価	1,263,000
						1		1,263,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
準備費（処分費用積上げ分）		1263千円		1		1,263,000	WB010170	
			式	1		1,263,000	単- 623号	
計						1,263,000		
単価						1,263,000		
						1,263,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-451号	準備費（処分費積上げ分）	木くず（竹根株）30.4t	単位	式	数量	1	単価	1,064,000
						1		1,064,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
準備費（処分費用積上げ分）		1064千円		1		1,064,000	WB010170	
			式	1		1,064,000	単- 624号	
計						1,064,000		
単価						1,064,000		
						1,064,000	円/式	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-452号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	3,528,673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用	現場	1	1,490,000	1,490,000		
総労務費		0.5%	式	1		2,038,673		
計						3,528,673		
単価						3,528,673	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-453号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	3,709,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用	現場	1	1,490,000	1,490,000		
総労務費		0.5%	式	1		2,219,918		
計						3,709,918		
単価						3,709,918	円/式	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-454号	工事管理者		単位	人日	数量	0	単価	0
						1		58,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通安全員（工事管理者）（昼間）		JR用		0		0		
			人日	1	58,000	58,000		
計						0		
						58,000		
単価						0		
						58,000	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1.000-00-00-2-0	
単-455号	施工形態動向調査	トンネル(NATM) [機械掘削工法]	単位	式	数量	1	単価	14,500
						1		14,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査		トンネル(NATM) [機械掘削工法]		1		14,500		
			式	1		14,500		
計						14,500		
						14,500		
単価						14,500		
						14,500	円／式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0	
単-456号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	トンネル(NATM) [機械掘削工法]	単位	式	数量	1	単価	14,500
						1		14,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査（モニタリング調査）		トンネル(NATM) [機械掘削工法]		1		14,500		
			式	1		14,500		
計						14,500		
						14,500		
単価						14,500	円/式	
						14,500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-457号	平板載荷試験	50KN以内	単位	箇所	数量	1	単価	165,000
						1		165,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		50KN以内		1	165,000	165,000		
			箇所	1	165,000	165,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						165,000		
						165,000		
単価						165,000	円/箇所	
						165,000		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-458号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	48,830
						1		48,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員			1.75	27,900	48,825		
			人	1.75	27,900	48,825		
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		5		
	計					48,830		
						48,830		
	単価					48,830		
						48,830	円／工事	



## 参考資料（２）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-459号	自由断面トンネル掘削機運転		単位	週	数量		単価	
					1			1,519,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由断面トンネル掘削機運転			日	5	303,700	1,518,500	WK450680 単- 625号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						1,519,000		
単価						1,519,000	円／週	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-460号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量		単価	
					1			1,188,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	237,500	1,187,500	WK450690 単- 626号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						1,188,000		
単価						1,188,000	円／週	

## 参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-461号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,083,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート吹付機運転		日	5	416,500	2,082,500	WK450810 単- 627号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		500		
	計					2,083,000		
	単価					2,083,000	円／週	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-462号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	229,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ホイールローダ運転		日	5	45,920	229,600	WK450830 単- 628号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					229,600		
	単価					229,600	円／週	

## 参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-463号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	352,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付プラント設備運転			5	70,520	352,600	WYB00433	
			日	5	70,520	352,600	単- 629号	
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					352,600		
						352,600		
	単価					352,600	円／週	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-464号	カッタービット	大断面 CII 65	単位	m	数量	1	単価	67,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カッタービット	RM8-25						
			個	8.11	8,270	67,069		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		1		
	計					67,070		
						67,070	円／m	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-465号	H形鋼支保工	大断面 CII 上半 65	単位	m	数量	1	単価	70,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-150	t	0.52	135,000	70,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					70,200		
	単価					70,200	円/m	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-466号	ロックボルト	大断面 CII 上半 65 有 0.42本 無	単位	m	数量	1	単価	59,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	14.17	3,240	45,910			
ドライモルタル	ロックボルト用	m <sup>3</sup>	0.125	108,000	13,500			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					59,410			
単価					59,410	円/m		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-467号	吹付コンクリート	大断面 C II 上半 65 普通(バラ)	単位	m	数量	1	95,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	1.61	10,200	16,422	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m <sup>3</sup>	4.248	3,200	13,593	
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m <sup>3</sup>	2.627	3,500	9,194	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg	144.893	350	50,712	
	石炭灰 (フライアッシュ)	Ⅲ種 (J I S A6201) 同等以上	t	0.704	8,200	5,772	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
	計					95,700	
	単価					95,700	
						95,700	円/m

## 参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-468号	集塵機運転	大断面 CII 上半 65 各種 731kWh	単位	m	数量		1	単価	38,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		各種 731kWh						WK450641	
			週	0.051	759,500	38,734	単- 630号		
諸雑費（まるめ）							6		
計							38,740		
単価							38,740	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-469号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	m	数量		1	単価	18,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸引伸縮風管		φ1500×50m		0.051	365,400	18,635	WYB00437		
			週	0.051	365,400	18,635	単- 631号		
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計							18,640		
単価							18,640		
							18,640	円/m	

## 参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-470号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	187,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通	日	5	37,440	187,200	WK450790 単- 632号		
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						187,200			
単価						187,200	円／週		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-471号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	352,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転			日	5	70,520	352,600	WYB00065		
諸雑費（まるめ）			日	5	70,520	352,600	単- 629号		
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						352,600			
単価						352,600			
単価						352,600	円／週		



## 参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-472号	カッタービット	大断面 DI 65	単位	m	数量	1	単価	44,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カッタービット		RM8-25	個	5.42	8,270	44,823		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						44,830		
単価						44,830	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-473号	H形鋼支保工	大断面 DI 上半 65	単位	m	数量	1	単価	84,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-150	t	0.629	135,000	84,915		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						84,920		
単価						84,920	円/m	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-474号	ロックボルト	大断面 DI 上半 65 有 -0.5本 無	単位	m	数量	1	単価	109,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	19	4,340	82,460		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m <sup>3</sup>	0.251	108,000	27,108		
	諸雑費（まるめ）		式	1		32		
	計					109,600		
	単価					109,600	円/m	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-475号	吹付コンクリート	大断面 D I 上半 65 普通(バラ)	単位	m	数量	1	121,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	2.036	10,200	20,767	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m <sup>3</sup>	5.373	3,200	17,193	
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m <sup>3</sup>	3.323	3,500	11,630	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg	183.254	350	64,138	
	石炭灰 (フライアッシュ)	Ⅲ種 (J I S A6201) 同等以上	t	0.891	8,200	7,306	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		66	
	計					121,100	
	単価					121,100	円/m
						121,100	

## 参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-476号	集塵機運転	大断面 DI 上半 65 各種 731kWh	単位	m	数量		1	単価	35,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		各種 731kWh						WK450641	
			週	0.047	759,500	35,696	単- 630号		
諸雑費（まるめ）							4		
計							35,700		
単価							35,700	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-477号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	m	数量		1	単価	17,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸引伸縮風管		φ1500×50m		0.047	365,400	17,173	WYB00095		
			週	0.047	365,400	17,173	単- 633号		
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計							17,180		
単価							17,180		
							17,180	円/m	

## 参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-478号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	352,600	
						1		352,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転				5	70,520	352,600	WYB00226		
			日	5	70,520	352,600	単- 629号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						352,600			
						352,600			
単価						352,600	円/週		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-479号	カッタービット	大断面 DIII 70	単位	m	数量	1	単価	24,070	
						1		24,070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
カッタービット		RM8-25							
			個	2.91	8,270	24,065			
諸雑費（まるめ）									
			式	1		5			
計						24,070			
						24,070			
単価						24,070	円/m		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-480号	H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 70	単位	m	数量	1	単価	141,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200	t	1.051	135,000	141,885		
	諸雑費（まるめ）		式	1		15		
	計					141,900		
	単価					141,900	円/m	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-481号	ロックボルト	大断面 DIII 上半 70 有 -4本 有 SD345 D16~25 有 6.5本 無	単位	m	数量	1	単価	73,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力 176.5KN以上附属品含 L=6m	組	4	4,340	17,360		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25	t	0.388	71,000	27,548		
ドライモルタル		ロックボルト用	m <sup>3</sup>	0.267	108,000	28,836		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						73,750		
単価						73,750	円/m	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-482号	吹付コンクリート	大断面 DⅢ 上半 70 普通(バラ)	単位	m	数量	1	148,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	2.491	10,200	25,408	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m <sup>3</sup>	6.574	3,200	21,036	
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m <sup>3</sup>	4.066	3,500	14,231	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg	224.208	350	78,472	
	石炭灰 (フライアッシュ)	Ⅲ種 (JIS A6201) 同等以上	t	1.09	8,200	8,938	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		15	
	計					148,100	
	単価					148,100	円/m
						148,100	



## 参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-483号	集塵機運転	大断面 DIII 上半 70 各種 731kWh	単位	m	数量	1	単価	43,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 731kWh					WK450641	
			週	0.057	759,500	43,291	単- 630号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						43,300		
単価						43,300	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-484号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	m	数量	1	単価	20,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ1500×50m		0.057	365,400	20,827	WYB00230	
			週	0.057	365,400	20,827	単- 634号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						20,830		
単価						20,830	円/m	

## 参考資料（２）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-485号	自由断面トンネル掘削機運転		単位	週	数量		単価	
					1			1,519,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由断面トンネル掘削機運転			日	5	303,700	1,518,500	WK450680 単- 635号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						1,519,000		
単価						1,519,000	円／週	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-486号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量		単価	
					1			1,188,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	237,500	1,187,500	WK450690 単- 636号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						1,188,000		
単価						1,188,000	円／週	

## 参考資料（２）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-487号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量		単価	
					1			2,083,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	416,500	2,082,500	WK450810 単- 637号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						2,083,000		
単価						2,083,000	円／週	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-488号	ホイールローダ運転		単位	週	数量		単価	
					1			229,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	45,920	229,600	WK450830 単- 638号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						229,600		
単価						229,600	円／週	

## 参考資料（２）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-489号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	0	単価	0
						1		352,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転					0	0	0	WYB00405
				日	5	70,520	352,600	単- 639号
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		0	
計							0	
							352,600	
単価							0	
							352,600	円/週

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-490号	カッタービット	大断面 DIII 70	単位	m	数量	1	単価	24,070
						1		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
カッタービット		RM8-25						
				個	2.91	8,270	24,065	
諸雑費（まるめ）								
				式	1		5	
計							24,070	
単価							24,070	円/m

# 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-491号	H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 70	単位	m	数量		1	単価	141,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200	t	1.051	135,000	141,885			
	諸雑費（まるめ）		式	1		15			
	計					141,900			
	単価					141,900	円/m		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-492号	ロックボルト	大断面 DIII 上半 70 有 -4本 有 SD345 D16~25 有 6.5本 無	単位	m	数量	1	単価	73,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	4	4,340	17,360		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25	t	0.388	71,000	27,548		
ドライモルタル		ロックボルト用	m <sup>3</sup>	0.267	108,000	28,836		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						73,750		
単価						73,750	円/m	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-493号	吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 70 普通(バラ)	単位	m	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	0	0	0	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m <sup>3</sup>	2.491	10,200	25,408	
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m <sup>3</sup>	0	0	0	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg	4.066	3,500	14,231	
	石炭灰 (フライアッシュ)	III種 (J I S A6201) 同等以上	t	0	0	0	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		15	
	計					0	
	単価					148,100	円/m
						0	
						148,100	

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-494号	集塵機運転	大断面 DIII 上半 70 各種 731kWh	単位	m	数量	1	単価	43,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 731kWh					WK450641	
			週	0.057	759,500	43,291	単- 640号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						43,300		
単価						43,300	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-495号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ1500×50m		0	0	0	WYB00417	
			週	0.057	365,400	20,827	単- 641号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						0		
単価						20,830	円/m	



## 参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-496号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	187,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通	日	5	37,440	187,200	WK450790 単- 642号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					187,200		
	単価					187,200	円/週	

# 参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-497号	ロックボルト	大断面 DIII 上半 70 有 -4本 無 無	単位	m	数量	1	単価	23,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト	耐力 176.5 KN以上附属品含 L=6m	組	4	4,340	17,360			
ドライモルタル	ロックボルト用	m <sup>3</sup>	0.053	108,000	5,724			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					23,090			
単価					23,090	円/m		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-498号	ロックボルト	大断面 DIII 上半 70 有 -4本 無 無	単位	m	数量	1	単価	23,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	4	4,340	17,360		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m <sup>3</sup>	0.053	108,000	5,724		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					23,090		
	単価					23,090	円/m	

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-499号	バックホウ運転		単位	週	数量	1	単価	146,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転			日	5	29,320	146,600	WK450700 単- 643号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						146,600		
単価						146,600	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-500号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	352,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転			日	5	70,520	352,600	WYB00069 単- 629号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						352,600		
単価						352,600	円／週	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-502号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	大断面 CII 下半 40 有 -1.67本 無	m			1	13,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	3.33	3,240	10,789	
	ドライモルタル	ロックボルト用	m <sup>3</sup>	0.029	108,000	3,132	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9	
	計					13,930	
	単価					13,930	円/m

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-503号	吹付コンクリート	大断面 C II 下半 40 普通(バラ)	単位	m	数量	1	26,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	0.441	10,200	4,498	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m <sup>3</sup>	1.163	3,200	3,721	
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m <sup>3</sup>	0.719	3,500	2,516	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg	39.658	350	13,880	
	石炭灰 (フライアッシュ)	Ⅲ種 (J I S A6201) 同等以上	t	0.193	8,200	1,582	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3	
	計					26,200	
	単価					26,200	円/m
						26,200	

## 参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-504号	集塵機運転	大断面 CII 下半 40 各種 731kWh	単位	m	数量		1	単価	44,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		各種 731kWh						WK450641	
			週	0.058	759,500	44,051	単- 630号		
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						44,060			
単価						44,060	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-505号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	m	数量		1	単価	21,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸引伸縮風管		φ1500×50m		0.058	365,400	21,193	WYB00148		
			週	0.058	365,400	21,193	単- 645号		
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						21,200			
単価						21,200	円/m		



## 参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-506号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	352,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付プラント設備運転			5	70,520	352,600	WYB00111	
			日	5	70,520	352,600	単- 629号	
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					352,600		
						352,600		
	単価					352,600	円/週	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-507号	H形鋼支保工	大断面 DI 下半 40	単位	m	数量	1	単価	28,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-150						
			t	0.209	135,000	28,215		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		5		
	計					28,220		
						28,220	円/m	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-508号	ロックボルト	大断面 DI 下半 40 無 無	単位	m	数量	1	単価	34,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	6	4,340	26,040		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m <sup>3</sup>	0.079	108,000	8,532		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					34,580		
	単価					34,580	円/m	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-509号	吹付コンクリート	大断面 DI 下半 40 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	32,870
						1		32,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ		0.553	10,200	5,640		
			t	0.553	10,200	5,640		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		1.459	3,200	4,668		
			m <sup>3</sup>	1.459	3,200	4,668		
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm		0.902	3,500	3,157		
			m <sup>3</sup>	0.902	3,500	3,157		
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9% (粉体)		49.766	350	17,418		
			kg	49.766	350	17,418		
	石炭灰 (フライアッシュ)	Ⅲ種 (JIS A6201) 同等以上		0.242	8,200	1,984		
			t	0.242	8,200	1,984		
	諸雑費 (まるめ)			1		3		
			式	1		3		
	計					32,870		
						32,870		
	単価					32,870		
						32,870	円/m	

## 参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-510号	集塵機運転	大断面 DI 下半 40 各種 731kWh	単位	m	数量		1	単価	51,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		各種 731kWh						WK450641	
			週	0.068	759,500	51,646	単- 630号		
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						51,650			
単価						51,650	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-511号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	m	数量		1	単価	24,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸引伸縮風管		φ1500×50m		0.068	365,400	24,847	WYB00163		
			週	0.068	365,400	24,847	単- 646号		
諸雑費（まるめ）			式	1		3			
計						24,850			
単価						24,850	円/m		

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-512号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価 352,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付プラント設備運転			5	70,520	352,600	WYB00309
			日	5	70,520	352,600	単- 629号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					352,600	
						352,600	
	単価					352,600	円/週

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-513号	H形鋼支保工	大断面 DIII 下半 40	単位	m	数量	1	単価 46,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200					
			t	0.347	135,000	46,845	
	諸雑費（まるめ）			1		5	
			式	1		5	
	計					46,850	
						46,850	
	単価					46,850	円/m

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-514号	ロックボルト	大断面 DIII 下半 40 無 無	単位	m	数量	1	単価	34,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	6	4,340	26,040		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m <sup>3</sup>	0.079	108,000	8,532		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					34,580		
	単価					34,580	円/m	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-515号	吹付コンクリート	大断面 DⅢ 下半 40 普通(バラ)	単位	m	数量	1	38,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	0.648	10,200	6,609	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m <sup>3</sup>	1.71	3,200	5,472	
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m <sup>3</sup>	1.058	3,500	3,703	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg	58.32	350	20,412	
	石炭灰 (フライアッシュ)	Ⅲ種 (JIS A6201) 同等以上	t	0.284	8,200	2,328	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6	
	計					38,530	
	単価					38,530	円/m
						38,530	

## 参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-516号	集塵機運転	大断面 DIII 下半 40 各種 731kWh	単位	m	数量		1	単価	41,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		各種 731kWh						WK450641	
			週	0.055	759,500	41,772	単- 630号		
諸雑費（まるめ）							8		
			式	1					
計							41,780		
単価							41,780	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-517号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	m	数量		1	単価	20,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸引伸縮風管		φ1500×50m		0.055	365,400	20,097	WYB00345		
			週	0.055	365,400	20,097	単- 647号		
諸雑費（まるめ）				1			3		
			式	1			3		
計							20,100		
単価							20,100	円/m	
							20,100	円/m	



## 参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-518号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	243,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポンプ車運転			日	5	48,650	243,250	WK450840 単- 648号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						243,300		
単価						243,300	円／週	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-519号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	243,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポンプ車運転			日	5	48,650	243,250	WK450840 単- 649号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						243,300		
単価						243,300	円／週	

## 参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-520号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	243,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転			日	5	48,650	243,250	WK450840 単- 648号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						243,300		
単価						243,300	円／週	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-521号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	243,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転			日	5	48,650	243,250	WK450840 単- 649号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						243,300		
単価						243,300	円／週	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-523号	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	単位	時間	数量	単価	金額	単価	9,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1.2号	L	9.2	108	993			
	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	1	8,290	8,290			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					9,283			
	単価					9,283		円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-524号	ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価	4,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	11	108	1,188			
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	10 t 積	時間	1	3,520	3,520			
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	タイヤ	時間	1	242	242			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,950			
単価					4,950	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-525号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	10,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	12	108	1,296		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	日	1.7	5,559.6	9,451		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10,750		
単価						10,750	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-526号	バックホウ（クローラ型） ・超低騒音型	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	10,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）								
			人	0.16	21,840	3,494		
軽油								
		1.2号	L	16	108	1,728		
バックホウ（クローラ型） ・超低騒音型								
		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m <sup>3</sup>	時間	1	5,540	5,540		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		8		
計						10,770		
単価						10,770	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-527号	インバート型枠工（製作）	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	2,396
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	23,835	35,752			
型わく工		人	5.9	24,150	142,485			
普通作業員		人	1.5	18,900	28,350			
諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		33,013			
計					239,600			
単価					2,396		円/m <sup>2</sup>	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-528号	インバート型枠工（設置・撤去）	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	10,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	4	39,270	157,080			
トンネル特殊工		人	16.1	39,900	642,390			
トンネル作業員		人	4	27,405	109,620			
諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		126,910			
計						1,036,000		
単価						10,360	円/m <sup>2</sup>	



## 参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-530号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量		1	単価 1,188,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	237,500	1,187,500	WK450690 単- 650号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						1,188,000		
単価						1,188,000	円／週	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-531号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量		1	単価 2,083,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	416,500	2,082,500	WK450810 単- 651号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						2,083,000		
単価						2,083,000	円／週	

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-532号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価 352,600
						1	352,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転				5	70,520	352,600	WYB00288
			日	5	70,520	352,600	単- 629号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						352,600	
						352,600	
単価						352,600	円/週

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-533号	H形鋼支保工	H200	単位	m	数量	1	単価 160,300
						1	160,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200		1.187	135,000	160,245	
			t	1.187	135,000	160,245	
諸雑費（まるめ）				1		55	
			式	1		55	
計						160,300	
						160,300	
単価						160,300	円/m

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-534号	ロックボルト	L=6m	単位	m	数量	1	単価	5,605
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m			0.968	4,340	4,201	
			組		0.968	4,340	4,201	
ドライモルタル		ロックボルト用			0.013	108,000	1,404	
			m <sup>3</sup>		0.013	108,000	1,404	
諸雑費（まるめ）					1		0	
			式		1		0	
計							5,605	
単価							5,605	
							5,605	円/m

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-535号	吹付コンクリート	単位	m	数量	1	120,700				
名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	120,700	摘要
	セメント	普通ポルトランド	バラ	t	2.03	10,200	20,706			
	コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目	m <sup>3</sup>	5.358	3,200	17,145			
	コンクリート用骨材 砕石	15	5mm	m <sup>3</sup>	3.314	3,500	11,599			
	急結剤	吹付コンクリート用	C×9% (粉体)	kg	182.736	350	63,957			
	石炭灰 (フライアッシュ)	Ⅲ種 (JIS A6201)	同等以上	t	0.888	8,200	7,281			
	諸雑費 (まるめ)			式	1		12			
	計						120,700			
	単価						120,700			
							120,700	円/m		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-536号	H形鋼支保工	H200	単位	m	数量	1	29,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200		0.217	135,000	29,295	
			t	0.217	135,000	29,295	
	諸雑費（まるめ）			1		5	
			式	1		5	
	計					29,300	
	単価					29,300	
						29,300	円/m

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-537号	吹付コンクリート	単位	m	数量	1	単価	29,110	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ	t		0.49	10,200		4,998	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m <sup>3</sup>		1.292	3,200		4,134	
コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m <sup>3</sup>		0.799	3,500		2,796	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg		44.064	350		15,422	
石炭灰 (フライアッシュ)	Ⅲ種 (JIS A6201) 同等以上	t		0.214	8,200		1,754	
諸雑費 (まるめ)		式		1			6	
計							29,110	
単価							29,110	円/m
							29,110	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-538号	H形鋼支保工	H200	単位	m	数量	1	147,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200		1.095	135,000	147,825	
			t	1.095	135,000	147,825	
	諸雑費（まるめ）			1		75	
			式	1		75	
	計					147,900	
	単価					147,900	
						147,900	円/m

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-539号	ロックボルト	L=6m	単位	m	数量	1	単価	9,610
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m			1.667	4,340	7,234	
			組		1.667	4,340	7,234	
ドライモルタル		ロックボルト用			0.022	108,000	2,376	
			m <sup>3</sup>		0.022	108,000	2,376	
諸雑費(まるめ)					1		0	
			式		1		0	
計							9,610	
単価							9,610	
							9,610	円/m



## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-541号	ロックボルト	L=6m	単位	m	数量	1	単価	6,441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m			1.111	4,340		4,821
			組		1.111	4,340		4,821
ドライモルタル		ロックボルト用			0.015	108,000		1,620
			m <sup>3</sup>		0.015	108,000		1,620
諸雑費（まるめ）					1			0
			式		1			0
計								6,441
								6,441
単価								6,441
								6,441 円/m

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-542号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.4m 517m	単位	m	数量	1	単価	243,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.16	39,270	6,283		
トンネル特殊工			人	0.63	39,900	25,137		
トンネル作業員			人	0.16	27,405	4,384		
スライドセントル損料（本坑用）		L = 10.5	m	1	207,954	207,954		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						243,800		
単価						243,800	円/m	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-543号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.4m 679m	単位	m	数量	1	単価	194,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.16	39,270	6,283		
	トンネル特殊工		人	0.63	39,900	25,137		
	トンネル作業員		人	0.16	27,405	4,384		
	スライドセントル損料（本坑用）	L = 10.5	m	1	158,339	158,339		
	諸雑費（まるめ）		式	1		57		
	計					194,200		
	単価					194,200	円/m	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-544号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バスケット 150kg級	単位	時間	数量	1	単価	40,820
						1		40,820
						1		40,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			46	13.49	620			
		k w H	46	13.49	620			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200			
		時間	1	40,200	40,200			
諸雑費 (まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					40,820			
					40,820			
単価					40,820			
					40,820	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-545号	パノラマ鋼管	φ76.3 L=12.59m	単位	本	数量	1	1	94,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
無拡幅AGF鋼管先頭管（スリットあり）		φ76.3×5.2mm L=3.618m （小口径長尺鋼管先受用）		1	31,000	31,000		
			本	1	31,000	31,000		
無拡幅AGF鋼管中間管（スリットあり）		φ76.3×5.2mm L=3.050m （小口径長尺鋼管先受用）		2	21,200	42,400		
			本	2	21,200	42,400		
無拡幅AGF鋼管端末管（スリットあり）		φ76.3×5.2mm L=3.131m （小口径長尺鋼管先受用）		1	21,200	21,200		
			本	1	21,200	21,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						94,600		
単価						94,600		
						94,600		円/本



## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-546号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バスケット 150kg級	単位	時間	数量	1	単価	40,820
						1		40,820
						1		40,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			46	13.49	620			
		k w H	46	13.49	620			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200			
		時間	1	40,200	40,200			
諸雑費 (まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					40,820			
					40,820			
単価					40,820	円/時間		
					40,820			

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-547号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9.9	13.49	133		
			k w H	9.9	13.49	133		
注入ポンプ賃料		流量計一体型		1	17,680	17,680		
			台/日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						17,820		
単価						17,820		
						17,820	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-548号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バスケット 150kg級	単位	時間	数量	1	単価	40,820
						1		40,820
						1		40,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			46	13.49	620			
		k w H	46	13.49	620			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200			
		時間	1	40,200	40,200			
諸雑費 (まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					40,820			
単価					40,820			
					40,820	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-549号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,820
						1 <td>17,820</td>	17,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			9.9	13.49	133		
		k w H	9.9	13.49	133		
注入ポンプ賃料	流量計一体型		1	17,680	17,680		
		台/日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）			1		7		
		式	1		7		
計					17,820		
					17,820		
単価					17,820		円/日
					17,820		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-550号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バスケット 150kg級	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料			k w H	46	13.49	0	620		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	0	40,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	0		
計						0	40,820		
単価						0	40,820	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-551号	パノラマ鋼管	φ76.3 L=12.59m	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	無拡幅AGF鋼管先頭管（スリットあり）	φ76.3×5.2mm L=3.618m （小口径長尺鋼管先受用）		0	0	0			
			本	1	31,000	31,000			94,600
	無拡幅AGF鋼管中間管（スリットあり）	φ76.3×5.2mm L=3.050m （小口径長尺鋼管先受用）		0	0	0			
			本	2	21,200	42,400			
	無拡幅AGF鋼管端末管（スリットあり）	φ76.3×5.2mm L=3.131m （小口径長尺鋼管先受用）		0	0	0			
			本	1	21,200	21,200			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					94,600			
	単価					0			
						94,600		円/本	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-552号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バスケット 150kg級	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	46	13.49	620		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						40,820		
単価						40,820	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-553号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				0	0	0		
			k wH	9.9	13.49	133		
注入ポンプ賃料		流量計一体型		0	0	0		
			台/日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						17,820		
単価						0		
						17,820	円/日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-554号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バスケット 150kg級	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	46	13.49	620		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						40,820		
単価						40,820	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-555号	パノラマ鋼管	φ76.3 L=9.59m	単位	本	数量	1	73,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	無拡幅AGF鋼管先頭管（スリットあり）	φ76.3×5.2mm L=3.618m （小口径長尺鋼管先受用）	本	1	31,000	31,000	
	無拡幅AGF鋼管中間管（スリットあり）	φ76.3×5.2mm L=3.050m （小口径長尺鋼管先受用）	本	1	21,200	21,200	
	無拡幅AGF鋼管端末管（スリットあり）	φ76.3×5.2mm L=3.131m （小口径長尺鋼管先受用）	本	1	21,200	21,200	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					73,400	
	単価					73,400	円/本
						73,400	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-556号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バスケット 150kg級	単位	時間	数量	1	単価	40,820
						1		40,820
						1		40,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			46	13.49	620			
		k w H	46	13.49	620			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200			
		時間	1	40,200	40,200			
諸雑費 (まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					40,820			
					40,820			
単価					40,820			
					40,820		円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-557号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9.9	13.49	133	
			k w H	9.9	13.49	133	
注入ポンプ賃料		流量計一体型		1	17,680	17,680	
			台/日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						17,820	
						17,820	
単価						17,820	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-558号	パノラマ鋼管	φ76.3 L=9.59m	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	無拡幅AGF鋼管先頭管（スリットあり）	φ76.3×5.2mm L=3.618m （小口径長尺鋼管先受用）		0	0	0			
			本	1	31,000	31,000			73,400
	無拡幅AGF鋼管中間管（スリットあり）	φ76.3×5.2mm L=3.050m （小口径長尺鋼管先受用）		0	0	0			
			本	1	21,200	21,200			
	無拡幅AGF鋼管端末管（スリットあり）	φ76.3×5.2mm L=3.131m （小口径長尺鋼管先受用）		0	0	0			
			本	1	21,200	21,200			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					73,400			
	単価					0			
						73,400		円/本	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-559号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バスケット 150kg級	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	46	13.49	620		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						40,820		
単価						40,820	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-560号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k wH	0	0	0		
				9.9	13.49	133		
注入ポンプ賃料		流量計一体型	台/日	0	0	0		
				1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		7		
計						0		
						17,820		
単価						0		
						17,820	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-561号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バスケット 150kg級	単位	時間	数量	1	単価	40,820
						1		40,820
						1		40,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			46	13.49	620			
		k w H	46	13.49	620			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200			
		時間	1	40,200	40,200			
諸雑費 (まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					40,820			
単価					40,820			
					40,820	円/時間		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-562号	AGF鋼管	φ114.3	単位	本	数量	1	144,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	AGF鋼管先頭管（長尺鋼管先受用）	φ114.3 t=6mm L=3.84m	本	1	28,000	28,000	
	AGF鋼管中間管（長尺鋼管先受用）	φ114.3 t=6mm L=3.12m	本	4	23,800	95,200	
	AGF鋼管端末管（長尺鋼管先受用）	φ114.3 t=6mm L=3.05m（鋼管）	本	1	21,200	21,200	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					144,400	
	単価					144,400	円／本
						144,400	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-563号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バスケット 150kg級	単位	時間	数量	1	単価	40,820
						1		40,820
						1		40,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			46	13.49	620			
		k w H	46	13.49	620			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200			
		時間	1	40,200	40,200			
諸雑費 (まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					40,820			
単価					40,820			
					40,820	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-564号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9.9	13.49	133		
			k w H	9.9	13.49	133		
注入ポンプ賃料		流量計一体型		1	17,680	17,680		
			台/日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						17,820		
						17,820		
単価						17,820	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-565号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バスケット 150kg級	単位	時間	数量	1	単価	40,820
						1		40,820
						1		40,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			46	13.49	620			
		k w H	46	13.49	620			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200			
		時間	1	40,200	40,200			
諸雑費 (まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					40,820			
単価					40,820			
					40,820	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-566号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,820
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料					9.9	13.49	133	
			k w H		9.9	13.49	133	
注入ポンプ賃料		流量計一体型			1	17,680	17,680	
			台/日		1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）					1		7	
			式		1		7	
計							17,820	
単価							17,820	
							17,820	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-567号	吹付コンクリート	単位	m3	数量	1	17,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ	t	0.288	10,200	2,937	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m <sup>3</sup>	0.76	3,200	2,432	
コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m <sup>3</sup>	0.47	3,500	1,645	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg	25.92	350	9,072	
石炭灰 (フライアッシュ)	Ⅲ種 (JIS A6201) 同等以上	t	0.126	8,200	1,033	
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	
計					17,120	
単価					17,120	
					17,120	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-568号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート吹付機運転（排対型3次）	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6~22m3/h級				1			84,570
						1			84,570
	電力料				79	13.49	1,065		
			k w H		79	13.49	1,065		
	コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクト型]	排ガス対策型（第3次） 6~2 2 m 3 / h 級 7 m 級			1	83,500	83,500		
			時間		1	83,500	83,500		
	諸雑費（まるめ）				1		5		
			式		1		5		
	計						84,570		
							84,570		
	単価						84,570		
							84,570	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-569号	トラックミキサ運転	混合容量 4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	108	1,404		
			L	13	108	1,404		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2,980	2,980		
			時間	1	2,980	2,980		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,384		
						4,384		
単価						4,384		
						4,384	円/時間	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-570号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	時間	数量	1	単価	29,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				27	13.49	364		
			k w H	27	13.49	364		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1	29,100	29,100		
			時間	1	29,100	29,100		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						29,470		
単価						29,470		
						29,470	円/時間	

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-571号	集塵機運転	電気式2700m3/min	単位	日	数量	1	単価	224,900
						1		224,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式2700m3/min		1	151,900	151,900	WYB00529	
			日	1	151,900	151,900	単- 652号	
吸引伸縮風管		φ1500×50m		1	73,080	73,080	WYB00530	
			日	1	73,080	73,080	単- 653号	
計						224,980		
						224,980		
単価						224,900		
						224,900	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-572号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218
						1		8,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218		
			供用日	1.4	5,870	8,218		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,218		
						8,218		
単価						8,218		
						8,218	円/日	

## 参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-573号	固化材サイロ（石炭灰用）	30t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218	
						1		8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		30 t 移動型		1.4	5,870	8,218			
			供用日	1.4	5,870	8,218			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						8,218			
単価						8,218			
						8,218	円／日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-574号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840	
						1		14,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
骨材ホッパ		15 m 3 × 3		1.4	10,600	14,840			
			供用日	1.4	10,600	14,840			
計						14,840			
単価						14,840			
						14,840	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-575号	吹付コンクリート	単位	m3	数量	1	17,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ	t	0.288	10,200	2,937	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m <sup>3</sup>	0.76	3,200	2,432	
コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m <sup>3</sup>	0.47	3,500	1,645	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg	25.92	350	9,072	
石炭灰 (フライアッシュ)	Ⅲ種 (JIS A6201) 同等以上	t	0.126	8,200	1,033	
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	
計					17,120	
単価					17,120	
					17,120	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-576号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218	
						1		8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218			
			供用日	1.4	5,870	8,218			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						8,218			
						8,218			
単価						8,218			
						8,218	円／日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-577号	固化材サイロ（石炭灰用）	30t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218	
						1		8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218			
			供用日	1.4	5,870	8,218			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						8,218			
						8,218			
単価						8,218			
						8,218	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-578号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	14,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	骨材ホッパ	15m3×3		1.4	10,600	14,840	
			供用日	1.4	10,600	14,840	
	計					14,840	
	単価					14,840	
						14,840	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-579号	吹付コンクリート		単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		17,120
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	0.288	10,200	2,937		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	0.76	3,200	2,432		
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m3	0.47	3,500	1,645		
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg	25.92	350	9,072		
	石炭灰 (フライアッシュ)	Ⅲ種 (JIS A6201) 同等以上	t	0.126	8,200	1,033		
	諸雑費 (まるめ)		式	1				
	計							0
	単価							17,120
								円/m3

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-580号	コンクリート吹付機運転（排対型3次）	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6~22m3/h級	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					0	0	0	
電力料			k w H	79	13.49		1,065	
					0	0	0	
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次）6~22m3/h級 7m級						
			時間	1	83,500		83,500	
諸雑費（まるめ）					0		0	
			式	1			5	
							0	
計							84,570	
							0	
単価							84,570	円/時間



## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-581号	トラックミキサ運転	混合容量 4.4m3	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	13	108	1,404		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0		
			時間	1	2,980	2,980		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,384		
単価						0		
						4,384	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-582号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	27	13.49	364		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h	時間	1	29,100	29,100		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						0		
単価						29,470	円/時間	

## 参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-583号	集塵機運転	電気式2700m3/min	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		224,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		電気式2700m3/min		0	0	0	WYB00595		
			日	1	151,900	151,900	単- 654号		
吸引伸縮風管		φ1500×50m		0	0	0	WYB00596		
			日	1	73,080	73,080	単- 655号		
計						0			
						224,980			
単価						0			
						224,900	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-584号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		30t 移動型		0	0	0			
			供用日	1.4	5,870	8,218			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						8,218			
単価						0			
						8,218	円/日		

## 参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-585号	固化材サイロ（石炭灰用）	30t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		30 t 移動型		0	0	0			
			供用日	1.4	5,870	8,218			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						8,218			
単価						0			
						8,218	円／日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-586号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		14,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
骨材ホッパ		15 m 3 × 3		0	0	0			
			供用日	1.4	10,600	14,840			
計						0			
						14,840			
単価						0			
						14,840	円／日		

## 参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-587号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218	
						1		8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218			
			供用日	1.4	5,870	8,218			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						8,218			
単価						8,218			
						8,218	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-588号	固化材サイロ（石炭灰用）	30t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218	
						1		8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218			
			供用日	1.4	5,870	8,218			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						8,218			
単価						8,218			
						8,218	円/日		

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-589号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840
						1		14,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840		
			供用日	1.4	10,600	14,840		
計						14,840		
						14,840		
単価						14,840		
						14,840	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-590号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		30t 移動型		0	0	0		
			供用日	1.4	5,870	8,218		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8,218		
単価						0		
						8,218	円/日	

## 参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-591号	固化材サイロ（石炭灰用）	30t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		30 t 移動型		0	0	0			
			供用日	1.4	5,870	8,218			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						8,218			
単価						0			
						8,218	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-592号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		14,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
骨材ホッパ		15 m 3 × 3		0	0	0			
			供用日	1.4	10,600	14,840			
計						0			
						14,840			
単価						0			
						14,840	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-593号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 運	排ガス型(2次) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	1	11,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			0.21	21,840	4,586			
		人	0.21	21,840	4,586			
軽油	1. 2号		18	125	2,250			
		L	18	125	2,250			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		1	5,100	5,100			
		時間	1	5,100	5,100			
諸雑費 (まるめ)			1		4			
		式	1		4			
計					11,940			
					11,940			
単価					11,940			
					11,940			円/時間



## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-594号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）[湿式]	[モータ駆動]0.8~1.2m <sup>3</sup> /h	単位	時間	数量	1	単価	2,030
						1		2,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタルコンクリート吹付機（法面用）[湿式]	[モータ駆動] 0.8~1.2m <sup>3</sup> /h		1	2,030	2,030		
			時間	1	2,030	2,030		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,030		
						2,030		
	単価					2,030		
						2,030	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-595号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	1	14,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		81	108	8,748		
			L	81	108	8,748		14,870
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量10. 5～11. 0m <sup>3</sup> /分		1.71	3,580	6,121		
			日	1.71	3,580	6,121		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						14,870		
単価						14,870		
						14,870	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-596号	発動発電機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	8,436
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号		36	108		3,888	
			L	36	108		3,888	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A		1.71	2,660		4,548	
			日	1.71	2,660		4,548	
	諸雑費 (まるめ)			1			0	
			式	1			0	
	計						8,436	
	単価						8,436	
							8,436	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-597号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ホイールローダ運転					1			23,030
						1			23,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（一般）			0.8	18,900	15,120			
			人	0.8	18,900	15,120			
	軽油	1. 2号		15	108	1,620			
			L	15	108	1,620			
	ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	山積0. 3 4 m 3		1.58	3,980	6,288			
			日	1.58	3,980	6,288			
	諸雑費（まるめ）			1		2			
			式	1		2			
	計					23,030			
						23,030			
	単価					23,030			
						23,030		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-598号	バックホウ運転	排ガス型 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	時間	数量	1	7,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			0.16	21,840	3,494	
			人	0.16	21,840	3,494	
	軽油	1. 2号		9.2	120	1,104	
			L	9.2	120	1,104	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,610	2,610	
			時間	1	2,610	2,610	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					7,208	
						7,208	
	単価					7,208	
						7,208	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-599号	ブルドーザ-運転	排出ガス対策型 普通3t級	単位	日	数量	1	34,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	21,840	21,840	
			人	1	21,840	21,840	
	軽油	1. 2号		29	120	3,480	
			L	29	120	3,480	
	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第1次基準）]	3 t 級		1.56	5,680	8,860	
			供用日	1.56	5,680	8,860	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					34,180	
	単価					34,180	
						34,180	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-600号	振動ローラー運転	排出ガス対策型 搭乗式 コンバインド型 3~4t	単位	日	数量	1	単価	30,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	21,840	21,840		
			人	1	21,840	21,840		
	軽油	1. 2号		14	120	1,680		
			L	14	120	1,680		
	振動ローラー（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t		1.6	4,520	7,232		
			日	1.6	4,520	7,232		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					30,760		
	単価					30,760		
						30,760	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-601号	足場設置・撤去 [砂防]	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,256	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			人	0.1	24,465		2,446	
	とび工			人	0.4	24,465		9,786	
	普通作業員			人	0.4	18,900		7,560	
	諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1			2,768	
	計							22,560	
	単価							2,256	円/m



## 参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-602号	ブルドーザ-運転	排出ガス対策型 普通15t級	単位	日	数量	1	単価	65,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	21,840	21,840		
			人	1	21,840	21,840		
	軽油	1. 2号		113	120	13,560		
			L	113	120	13,560		
	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第1次基準）]	15 t 級		1.55	19,700	30,535		
			供用日	1.55	19,700	30,535		
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		5		
	計					65,940		
	単価					65,940		
						65,940	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-603号	タイヤローラー運転	排出ガス対策型 8~20t	単位	日	数量	1	33,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	21,840	21,840	
			人	1	21,840	21,840	
	軽油	1. 2号		38	120	4,560	
			L	38	120	4,560	
	タイヤローラー [普通型]	運転質量8~20 t		1.36	5,300	7,208	
			日	1.36	5,300	7,208	
	諸雑費（まるめ）			1		2	
			式	1		2	
	計					33,610	
	単価					33,610	
						33,610	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-604号	ラフテレーンクレーン（賃料）	80t	単位	日	数量	1	単価	260,000
						1		260,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレーンクレーン	80t		1	260,000	260,000		
			日	1	260,000	260,000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					260,000		
						260,000		
	単価					260,000		
						260,000	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-605号	高所作業車運転	自走式クローラ・ブーム式6.8m	単位	日	数量	1	単価	9,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		4.16	120	499		
			L	4.16	120	499		
高所作業車（リフト車）		[自走式（クローラ）・ブーム型] 作業床高6. 8m		1.4	6,350	8,890		
			日	1.4	6,350	8,890		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,389		
						9,389		
単価						9,389		
						9,389	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-606号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0.8～1.2m <sup>3</sup> /h	単位	時間	数量	1	単価	2,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0.8～1.2m <sup>3</sup> /h	時間	1	2,030	2,030		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,030		
	単価					2,030	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-607号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	81	108	8,748		14,870
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量10. 5～11. 0m3/分	日	1.71	3,580	6,121		
諸雑費 (まるめ)			式	1			1	
計						14,870		
単価						14,870	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-608号	発動発電機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	36	108	3,888		8,436
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.71	2,660	4,548		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8,436		
	単価					8,436	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-609号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ホイールローダ運転						1		23,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（一般）		人	0.8	18,900	15,120			
	軽油	1. 2号	L	15	108	1,620			
	ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	山積0. 3 4 m 3	日	1.58	3,980	6,288			
	諸雑費（まるめ）		式	1		2			
	計					23,030			
	単価					23,030		円/日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-610号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	12,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	21,840	3,494			
軽油	1.2号	L	18	108	1,944			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,600	6,600			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					12,040			
単価					12,040	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-611号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	36,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	39.5	108	4,266			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊	日	1.6	6,620	10,592			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計						36,700		
単価						36,700	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-612号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 700mm～1000mm	m	1		60,130	
	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置	R30 呼び径700mm～1000mm 時間制約無	m	1	3,324	3,324	
	高耐圧ポリエチレン管	R30 φ1000	m	1	56,800	56,800	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					60,130	
	単価					60,130	円/m

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-613号	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]運	排ガス型（第1次）山積0.45m <sup>3</sup> 2.9t吊	単位	時間	数量	1	1	7,307
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）			0.16	21,840	3,494		
			人	0.16	21,840	3,494		
	軽油	1. 2号		9.2	108	993		
			L	9.2	108	993		
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次）山積0.45m <sup>3</sup> 2.9t吊		1	2,820	2,820		
			時間	1	2,820	2,820		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					7,307		
						7,307		
	単価					7,307		
						7,307		円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-614号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	37,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	39.5	127	5,016			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊	日	1.6	6,620	10,592			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計						37,450		
単価						37,450	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-615号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0.8～1.2m <sup>3</sup> /h	単位	時間	数量	1	単価	2,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0.8～1.2m <sup>3</sup> /h	時間	1	2,030	2,030		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,030		
	単価					2,030	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一616号	空気圧縮機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	16,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	81	129	10,449			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10. 5～11. 0m3/分	日	1.71	3,580	6,121			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						16,570		
単価						16,570	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-617号	発動発電機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	36	129	4,644		9,192
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.71	2,660	4,548		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					9,192		
	単価					9,192	円/日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-618号	ホイールローダ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	23,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.8	19,425	15,540			
軽油	1. 2号	L	15	129	1,935			
ホイールローダ（トラクタショベル） [普通]	山積0. 3 4 m 3	日	1.58	3,980	6,288			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計						23,770		
単価						23,770	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-619号	木くず運搬（伐採立竹木）	運搬距離10.0km以下	単位	t	数量	1	単価	9,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0.3	6,450	1,935		9,219
			日	0.3	6,450	1,935		
	運転手（特殊）			0.3	21,840	6,552		
			人	0.3	21,840	6,552		
	軽油	1. 2号		6.1	120	732		
			L	6.1	120	732		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					9,219		
						9,219		
	単価					9,219		
						9,219	円／t	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-620号	木くず運搬（伐採根）	運搬距離10.0km以下	単位	t	数量	1	単価	9,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0.3	6,450	1,935		
			日	0.3	6,450	1,935		
	運転手（特殊）			0.3	21,840	6,552		
			人	0.3	21,840	6,552		
	軽油	1. 2号		6.1	120	732		
			L	6.1	120	732		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					9,219		
						9,219		
	単価					9,219		
						9,219	円／t	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-621号	木くず運搬（竹根（株））	運搬距離10.0km以下	単位	t	数量	1	単価	9,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0.3	6,450	1,935		
			日	0.3	6,450	1,935		
	運転手（特殊）			0.3	21,840	6,552		
			人	0.3	21,840	6,552		
	軽油	1. 2号		6.1	120	732		
			L	6.1	120	732		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					9,219		
	単価					9,219		
						9,219	円／t	

## 参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-622号	準備費（処分費用積上げ分）	286千円	単位	式	数量	1	単価	286,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		286,000		
計						286,000		
単価						286,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.05 2021.05 1.000-00-00-2-0	
単-623号	準備費（処分費用積上げ分）	1263千円	単位	式	数量	1	単価	1,263,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		1,263,000		
計						1,263,000		
単価						1,263,000	円/式	



### 参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-625号	自由断面トンネル掘削機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	303,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料								
		k wH		817	13.49	11,021		
自由断面トンネル掘削機（NATM用機械）		電動式 カッタヘッド駆動200～240kW						
		供用日		1.4	209,000	292,600		
諸雑費（まるめ）								
		式		1		79		
計						303,700		
単価						303,700	円/日	

### 参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-626号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k wH	267	13.49	3,601		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		供用日	1.4	167,000	233,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		99		
計						237,500		
単価						237,500	円/日	



### 参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-627号	コンクリート吹付機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	416,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	363	13.49	4,896			
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクタ型]	排ガス対策型 (第3次) 6~2.2m <sup>3</sup> /h級 7m級	供用日	1.4	294,000	411,600			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計						416,500		
単価						416,500	円/日	



### 参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-629号	吹付プラント設備運転	単位	日	数量	1	70,520
					単価	70,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			24	13.49	323	
		k w H	24	13.49	323	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力 2.5 m <sup>3</sup> / h		1.4	27,800	38,920	
		供用日	1.4	27,800	38,920	
固化材サイロ	3.0 t 移動型		1.4	5,870	8,218	
		供用日	1.4	5,870	8,218	
固化材サイロ	3.0 t 移動型		1.4	5,870	8,218	
		供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパー	1.5 m <sup>3</sup> × 3		1.4	10,600	14,840	
		供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）			1		1	
		式	1		1	
計					70,520	
単価					70,520	
					70,520	円/日

### 参考資料（3）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-630号	集塵機運転	各種 731kWh	単位	週	数量	1	単価	759, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		731kWh	日	5	151, 900	759, 500	WK450640 単- 656号		
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						759, 500			
単価						759, 500	円／週		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-631号	吸引伸縮風管	φ 1500×50m	単位	週	数量	1	単価	365, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸引伸縮風管		φ 1500×50m	日	5	73, 080	365, 400	WYB00438 単- 657号		
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						365, 400			
単価						365, 400	円／週		

### 参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-632号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	37,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	78	108	8,424		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,120	1,568		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						37,440		
単価						37,440	円/日	

### 参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-633号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	週	数量	1	単価	365,400
						1		365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ1500×50m		5	73,080	365,400	WYB00096	
			日	5	73,080	365,400	単- 657号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						365,400		
						365,400		
単価						365,400	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-634号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	週	数量	1	単価	365,400
						1		365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ1500×50m		5	73,080	365,400	WYB00231	
			日	5	73,080	365,400	単- 657号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						365,400		
						365,400		
単価						365,400	円/週	



### 参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-636号	ドリルジャンボ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	237,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	267	13.49	3,601			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	供用日	1.4	167,000	233,800			
諸雑費 (まるめ)		式	1		99			
計					237,500			
単価					237,500	円/日		



### 参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-637号	コンクリート吹付機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	416,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	363	13.49	4,896			
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクタ型]	排ガス対策型 (第3次) 6~22m3/h級 7m級	供用日	1.4	294,000	411,600			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					416,500			
単価					416,500	円/日		

### 参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-638号	ホイールローダ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	92	108	9,936		
ホイールローダ（トンネル専用機） [SD式]		排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2. 3m3	供用日	1.4	25,700	35,980		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						45,920		
単価						45,920	円/日	

### 参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-639号	吹付プラント設備運転	単位	日	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0		0	
		k w H		24	13.49		323	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2.5 m <sup>3</sup> /h		0	0		0	
		供用日		1.4	27,800		38,920	
固化材サイロ		30 t 移動型		0	0		0	
		供用日		1.4	5,870		8,218	
固化材サイロ		30 t 移動型		0	0		0	
		供用日		1.4	5,870		8,218	
骨材ホッパー		1.5 m <sup>3</sup> ×3		0	0		0	
		供用日		1.4	10,600		14,840	
諸雑費（まるめ）				0			0	
		式		1			1	
計							0	
							70,520	
単価							0	
							70,520	円/日

### 参考資料（3）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-640号	集塵機運転	各種 731kWh	単位	週	数量		1	単価	759,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		731kWh	日	5	151,900	759,500	WK450640 単- 658号		
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						759,500			
単価						759,500	円/週		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-641号	吸引伸縮風管	φ 1500×50m	単位	週	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸引伸縮風管		φ 1500×50m	日	5	73,080	365,400	WYB00418 単- 659号		
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						365,400			
単価						365,400	円/週		

### 参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-642号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	金額	単価	37,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	78	108	8,424			
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	供用日	1.4	19,600	27,440			
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,120	1,568			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					37,440			
単価					37,440	円/日		

### 参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-643号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	29	108	3,132		
バックホウ（トンネル専用機） [後方超小旋回型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1. 4	18,700	26,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						29,320		
単価						29,320	円/日	



### 参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-645号	吸引伸縮風管	φ 1500×50m	単位	週	数量	1	単価	365,400
						1		365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500×50m		5	73,080	365,400	WYB00149	
			日	5	73,080	365,400	単- 657号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						365,400		
単価						365,400		
						365,400	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0	
単-646号	吸引伸縮風管	φ 1500×50m	単位	週	数量	1	単価	365,400
						1		365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500×50m		5	73,080	365,400	WYB00168	
			日	5	73,080	365,400	単- 657号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						365,400		
単価						365,400		
						365,400	円/週	









### 参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-650号	ドリルジャンボ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	237,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	267	13.49	3,601			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	供用日	1.4	167,000	233,800			
諸雑費 (まるめ)		式	1		99			
計					237,500			
単価					237,500	円/日		

### 参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-651号	コンクリート吹付機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	416,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	363	13.49	4,896			
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクタ型]	排ガス対策型 (第3次) 6~2.2m <sup>3</sup> /h級 7m級	供用日	1.4	294,000	411,600			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計						416,500		
単価						416,500	円/日	

### 参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-652号	集塵機運転	電気式2700m3/min	単位	日	数量	1	151,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				731	13.49	9,861	
			k w H	731	13.49	9,861	
電気式集塵機(損料)		定格風量2700m3/min級(運転1日当り機械損料)		1	142,000	142,000	
			日	1	142,000	142,000	
諸雑費(まるめ)				1		39	
			式	1		39	
計						151,900	
						151,900	
単価						151,900	円/日
						151,900	



### 参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-654号	集塵機運転	電気式2700m3/min	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				0	0	0		
			k w H	731	13.49	9,861		
電気式集塵機(損料)		定格風量2700m3/min級(運転1日当り機械損料)		0	0	0		
			日	1	142,000	142,000		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		39		
計						0		
						151,900		
単価						0		
						151,900	円/日	





# 参考資料（４）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-656号	集塵機運転	731kWh	単位	日	数量	1	単価	151,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	731	13.49	9,861			
電気式集塵機(損料)	定格風量2700m3/min級(運転1日当り機械損料)	日	1	142,000	142,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		39			
計					151,900			
単価					151,900	円/日		





