

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事
工事地名	長崎県松浦市志佐町庄野免地先～松浦市志佐町白浜免地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和元年11月	12) 設計年月	平成31年 4月
2) 事務所名	長崎河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	1989200016	14) 単価適用年月	2019年11月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2019年11月
5) 変更回数	8回	16) 前請負工事費	5,641,900,000
6) 主工種	トンネル工事	17) 前請負代金額	5,641,900,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	1583日間 自 令和元年11月29日 (当初) 至 令和 5年 2月28日 (8回変更) 至 令和 6年 3月29日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	長崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	松浦	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道497号	22) 処分費等	781,100
		23) 公告日	令和元年 7月22日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トンネル(NATM)		式	1		3,483,234,019				
		式	1		4,574,658,742	1	1,091,424,723		
トンネル工(発破工法)		式	1		1,955,672,870				
		式	1		2,783,253,852	1	827,580,982		
掘削・支保工 (全断面)		式	1		537,144,200				
		式	1		519,304,200	1	-17,840,000		
掘削・支保	CⅡ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	287.6 271.6	1,115,000 1,115,000	320,674,000 302,834,000			単-1号	
掘削・支保	CⅡ-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	22.8 22.8	1,226,000 1,226,000	27,952,800 27,952,800	-16	-17,840,000	単-2号	
掘削・支保	CⅡ-i 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	83.5 83.5		101,433,000 101,433,000	0	0	内-1号	
掘削・支保	CⅡ-i-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	1 1	1,094,000 1,094,000	1,094,000 1,094,000	0	0	単-3号	
掘削・支保	CⅡ-l 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	64.4 64.4	1,316,000 1,316,000	84,750,400 84,750,400	0	0	単-4号	
支保	CⅡ-l妻部	箇所	4 4	291,000 291,000	1,164,000 1,164,000	0	0	単-5号	
支保	DⅠk-1妻部	箇所	1 1	76,000 76,000	76,000 76,000	0	0	単-6号	
掘削・支保工 (上半)		式	1		703,020,100				
		式	1		1,020,219,122	1	317,199,022		
掘削・支保	DⅠ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	11 11	1,235,000 1,235,000	13,585,000 13,585,000	0	0	単-7号	

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削・支保	D I 切羽監視責任者有鏡吹付工施工無	m	0.2 0		279,400 0	-0.2	-279,400	内-2号	
掘削・支保	D I 切羽監視責任者有鏡吹付工施工無	m	0 60.4		0 84,620,122	60.4	84,620,122	内-3号	
掘削・支保	D I-a 切羽監視責任者有鏡吹付工施工無	m	130 130	1,234,000 1,234,000	160,420,000 160,420,000	0	0	単-8号	
掘削・支保	D I-a 切羽監視責任者有鏡吹付工施工無	m	15 80	1,377,000 1,377,000	20,655,000 110,160,000	65	89,505,000	単-9号	
掘削・支保	D I-b 切羽監視責任者有鏡吹付工施工無	m	2 2	1,258,000 1,258,000	2,516,000 2,516,000	0	0	単-10号	
掘削・支保	D I-c 切羽監視責任者有鏡吹付工施工無	m	25 25	1,377,000 1,377,000	34,425,000 34,425,000	0	0	単-11号	
掘削・支保	D I-d 切羽監視責任者有鏡吹付工施工無	m	0 4	0 1,377,000	0 5,508,000	4	5,508,000	単-12号	
掘削・支保	D I-2 切羽監視責任者有鏡吹付工施工無	m	20 0	1,252,000 1,252,000	25,040,000 0	-20	-25,040,000	単-13号	
掘削・支保	D I-3-a 切羽監視責任者有鏡吹付工施工無	m	5 5	1,234,000 1,234,000	6,170,000 6,170,000	0	0	単-14号	
掘削・支保	D I-3-b 切羽監視責任者有鏡吹付工施工無	m	15 15	1,234,000 1,234,000	18,510,000 18,510,000	0	0	単-15号	
掘削・支保	D I-3-c 切羽監視責任者有鏡吹付工施工無	m	3 3	1,234,000 1,234,000	3,702,000 3,702,000	0	0	単-16号	
掘削・支保	D I-3-d 切羽監視責任者有鏡吹付工施工無	m	16 16	1,234,000 1,234,000	19,744,000 19,744,000	0	0	単-17号	

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削・支保	D I -3-e 切羽監視責任者有鏡吹付工施工無	m	0	0	0			単-18号	
			21	1,252,000	26,292,000	21	26,292,000		
掘削・支保	D I k-1 切羽監視責任者有鏡吹付工施工無	m	0.1	1,364,000	136,400			単-19号	
			19.6	1,364,000	26,734,400	19.5	26,598,000		
掘削・支保	D II -a 切羽監視責任者有鏡吹付工施工無	m	9	1,360,000	12,240,000			単-20号	
			9	1,360,000	12,240,000	0	0		
掘削・支保	D II -b 切羽監視責任者有鏡吹付工施工無	m	7	1,360,000	9,520,000			単-21号	
			7	1,360,000	9,520,000	0	0		
掘削・支保	D II -c 切羽監視責任者有鏡吹付工施工無	m	12	1,360,000	16,320,000			単-22号	
			12	1,360,000	16,320,000	0	0		
掘削・支保	D II -d 切羽監視責任者有鏡吹付工施工無	m	2.4	1,520,000	3,648,000			単-23号	
			2.4	1,520,000	3,648,000	0	0		
掘削・支保	D II -e 切羽監視責任者有鏡吹付工施工無	m	5.6	1,520,000	8,512,000			単-24号	
			5.6	1,520,000	8,512,000	0	0		
掘削・支保	D II -f 切羽監視責任者有鏡吹付工施工無	m	0.8	1,520,000	1,216,000			単-25号	
			0.8	1,520,000	1,216,000	0	0		
掘削・支保	D II -g 切羽監視責任者有鏡吹付工施工無	m	1.6	1,520,000	2,432,000			単-26号	
			1.6	1,520,000	2,432,000	0	0		
掘削・支保	D II -h 切羽監視責任者有鏡吹付工施工無	m	10	1,360,000	13,600,000			単-27号	
			10	1,360,000	13,600,000	0	0		
掘削・支保	D II -i 切羽監視責任者有鏡吹付工施工無	m	6	1,360,000	8,160,000			単-28号	
			6	1,360,000	8,160,000	0	0		
掘削・支保	D II -j 切羽監視責任者有鏡吹付工施工無	m	16	1,360,000	21,760,000			単-29号	
			16	1,360,000	21,760,000	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削・支保	DⅡ-j 切羽監視責任者 有鏡吹付工施工無	m	30	1,379,000	41,370,000	0	0	単-30号	
			30	1,379,000	41,370,000				
掘削・支保	DⅡ-k 切羽監視責任者 有鏡吹付工施工無	m	23	1,360,000	31,280,000	0	0	単-31号	
			23	1,360,000	31,280,000				
掘削・支保	DⅡ-l 切羽監視責任者 有鏡吹付工施工無	m	3	1,360,000	4,080,000	0	0	単-32号	
			3	1,360,000	4,080,000				
掘削・支保	DⅡ-m 切羽監視責任者 有鏡吹付工施工無	m	15	1,360,000	20,400,000	0	0	単-33号	
			15	1,360,000	20,400,000				
掘削・支保	DⅡ-n 切羽監視責任者 有鏡吹付工施工無	m	33		48,977,200	0	0	内-4号	
			33		48,977,200				
掘削・支保	DⅡ-o 切羽監視責任者 有鏡吹付工施工無	m	2	1,379,000	2,758,000	0	0	単-34号	
			2	1,379,000	2,758,000				
掘削・支保	DⅡ-p 切羽監視責任者 有鏡吹付工施工無	m	6	1,379,000	8,274,000	0	0	単-35号	
			6	1,379,000	8,274,000				
掘削・支保	DⅡ-q 切羽監視責任者 有鏡吹付工施工無	m	4	1,379,000	5,516,000	0	0	単-36号	
			4	1,379,000	5,516,000				
掘削・支保	DⅡ-r 切羽監視責任者 有鏡吹付工施工無	m	13.6	1,544,000	20,998,400	0	0	単-37号	
			13.6	1,544,000	20,998,400				
掘削・支保	DⅡ-s 切羽監視責任者 有鏡吹付工施工無	m	17.6	1,544,000	27,174,400	0	0	単-38号	
			17.6	1,544,000	27,174,400				
掘削・支保	DⅡ-t 切羽監視責任者 有鏡吹付工施工無	m	22.4	1,544,000	34,585,600	0	0	単-39号	
			22.4	1,544,000	34,585,600				
掘削・支保	DⅢ-2-a 切羽監視責任者 有鏡吹付工施工無	m	3	1,148,000	3,444,000	0	0	単-40号	
			3	1,148,000	3,444,000				

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削・支保	DⅢ-2-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	2	1,148,000	2,296,000	0	0	単-41号	
			2	1,148,000	2,296,000				
掘削・支保	DⅢ-2-c 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	11	13,456,000	13,456,000	0	0	内-5号	
			11		13,456,000				
掘削・支保	DⅢ-2-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	12	1,239,000	14,868,000	0	0	単-42号	
			12	1,239,000	14,868,000				
掘削・支保	DⅢ-3-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	1	1,148,000	1,148,000	0	0	単-43号	
			1	1,148,000	1,148,000				
掘削・支保	DⅢ-3-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	4	1,148,000	4,592,000	0	0	単-44号	
			4	1,148,000	4,592,000				
掘削・支保	DⅢ-3-c 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	4	1,148,000	4,592,000	0	0	単-45号	
			4	1,148,000	4,592,000				
掘削・支保	DⅢ-3-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	3	1,148,000	3,444,000	0	0	単-46号	
			3	1,148,000	3,444,000				
掘削・支保	DⅢ-3-e 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	6	1,148,000	6,888,000	0	0	単-47号	
			6	1,148,000	6,888,000				
掘削・支保	DⅢk 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	0.1	1,465,000	146,500	45.3	66,364,500	単-48号	
			45.4	1,465,000	66,511,000				
掘削・支保	DⅢk-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	0.1	1,412,000	141,200	30.9	43,630,800	単-49号	
			31	1,412,000	43,772,000				
掘削・支保工 (下半)		式	1		233,759,840	1	100,661,840		
			1		334,421,680				
掘削・支保	DⅠ 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	11	433,700	4,770,700	0	0	単-50号	
			11	433,700	4,770,700				

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削・支保	D I 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	0.2	484,700	96,940			単-51号	
			60.4	484,700	29,275,880	60.2	29,178,940		
掘削・支保	D I -a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	130	433,700	56,381,000			単-52号	
			130	433,700	56,381,000	0	0		
掘削・支保	D I -a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	15	484,700	7,270,500			単-53号	
			80	484,700	38,776,000	65	31,505,500		
掘削・支保	D I -b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	2	433,700	867,400			単-54号	
			2	433,700	867,400	0	0		
掘削・支保	D I -c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	25	440,700	11,017,500			単-55号	
			25	440,700	11,017,500	0	0		
掘削・支保	D I -d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	0	0	0			単-56号	
			4	440,700	1,762,800	4	1,762,800		
掘削・支保	D I -2 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	20	441,000	8,820,000			単-57号	
			0	441,000	0	-20	-8,820,000		
掘削・支保	D I -3-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	5	434,000	2,170,000			単-58号	
			5	434,000	2,170,000	0	0		
掘削・支保	D I -3-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	15	434,000	6,510,000			単-59号	
			15	434,000	6,510,000	0	0		
掘削・支保	D I -3-c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	3	434,000	1,302,000			単-60号	
			3	434,000	1,302,000	0	0		
掘削・支保	D I -3-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	2	434,000	868,000			単-61号	
			2	434,000	868,000	0	0		
掘削・支保	D I -3-e 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	0	0	0			単-62号	
			21	441,000	9,261,000	21	9,261,000		

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削・支保	D I k-1 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	0.1	447,000	44,700	19.5	8,716,500	単-63号	
			19.6	447,000	8,761,200				
掘削・支保	D II -a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	9	442,000	3,978,000	0	0	単-64号	
			9	442,000	3,978,000				
掘削・支保	D II -b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	7	442,000	3,094,000	0	0	単-65号	
			7	442,000	3,094,000				
掘削・支保	D II -c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	12	442,000	5,304,000	0	0	単-66号	
			12	442,000	5,304,000				
掘削・支保	D II -d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	2.4	496,000	1,190,400	0	0	単-67号	
			2.4	496,000	1,190,400				
掘削・支保	D II -e 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	5.6	496,000	2,777,600	0	0	単-68号	
			5.6	496,000	2,777,600				
掘削・支保	D II -f 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	0.8	496,000	396,800	0	0	単-69号	
			0.8	496,000	396,800				
掘削・支保	D II -g 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	1.6	496,000	793,600	0	0	単-70号	
			1.6	496,000	793,600				
掘削・支保	D II -h 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	10	442,000	4,420,000	0	0	単-71号	
			10	442,000	4,420,000				
掘削・支保	D II -i 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	6	442,000	2,652,000	0	0	単-72号	
			6	442,000	2,652,000				
掘削・支保	D II -j 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	16	442,000	7,072,000	0	0	単-73号	
			16	442,000	7,072,000				
掘削・支保	D II -j 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	30	448,300	13,449,000	0	0	単-74号	
			30	448,300	13,449,000				

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削・支保	DⅡ-k 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無	m	23	442,000	10,166,000	0	0	単-75号	
			23	442,000	10,166,000				
掘削・支保	DⅡ-l 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無	m	3	442,000	1,326,000	0	0	単-76号	
			3	442,000	1,326,000				
掘削・支保	DⅡ-m 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無	m	15	442,000	6,630,000	0	0	単-77号	
			15	442,000	6,630,000				
掘削・支保	DⅡ-n 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無	m	33		14,747,300	0	0	内-6号	
			33		14,747,300				
掘削・支保	DⅡ-o 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無	m	2	448,300	896,600	0	0	単-78号	
			2	448,300	896,600				
掘削・支保	DⅡ-p 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無	m	6	448,300	2,689,800	0	0	単-79号	
			6	448,300	2,689,800				
掘削・支保	DⅡ-q 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無	m	4	448,300	1,793,200	0	0	単-80号	
			4	448,300	1,793,200				
掘削・支保	DⅡ-r 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無	m	13.6	500,000	6,800,000	0	0	単-81号	
			13.6	500,000	6,800,000				
掘削・支保	DⅡ-s 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無	m	17.6	500,000	8,800,000	0	0	単-82号	
			17.6	500,000	8,800,000				
掘削・支保	DⅡ-t 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無	m	22.4	500,000	11,200,000	0	0	単-83号	
			22.4	500,000	11,200,000				
掘削・支保	DⅡ-2 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無	m	14	442,000	6,188,000	0	0	単-84号	
			14	442,000	6,188,000				
掘削・支保	DⅢ-2-a 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無	m	3	349,000	1,047,000	0	0	単-85号	
			3	349,000	1,047,000				

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削・支保	DⅢ-2-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	2	349,000	698,000	0	0	単-86号	
			2	349,000	698,000				
掘削・支保	DⅢ-2-c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	11	372,000	4,046,000	0	0	内-7号	
			11		4,046,000				
掘削・支保	DⅢ-2-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	12	372,000	4,464,000	0	0	単-87号	
			12	372,000	4,464,000				
掘削・支保	DⅢ-3-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	2.9	349,000	1,012,100	0	0	単-88号	
			2.9	349,000	1,012,100				
掘削・支保	DⅢ-3-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	4	349,000	1,396,000	0	0	単-89号	
			4	349,000	1,396,000				
掘削・支保	DⅢ-3-c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	4	349,000	1,396,000	0	0	単-90号	
			4	349,000	1,396,000				
掘削・支保	DⅢ-3-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	3	349,000	1,047,000	0	0	単-91号	
			3	349,000	1,047,000				
掘削・支保	DⅢ-3-e 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	6	349,000	2,094,000	0	0	単-92号	
			6	349,000	2,094,000				
掘削・支保	DⅢk 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	0.1	372,000	37,200	45.3	16,851,600	単-93号	
			45.4	372,000	16,888,800				
掘削・支保	DⅢk-1 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	0.1	395,000	39,500	30.9	12,205,500	単-94号	
			31	395,000	12,245,000				
残土処理工			1		313,201,400	1	-14,873,900		
			1		298,327,500				
残土運搬 (伊万里港)	硬岩	m3	39,750	2,770	110,107,500	-8.030	-22,243,100	単-95号	
			31,720	2,770	87,864,400				

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土運搬 (伊万里港)	軟岩	m3	47,150	2,380	112,217,000	0	0	単-96号	
			47,150	2,380	112,217,000				
残土運搬 (根引地区)	硬岩	m3	4,070	2,360	9,605,200	0	0	単-97号	
			4,070	2,360	9,605,200				
残土運搬 (根引地区)	軟岩	m3	11,730	2,030	23,811,900	0	0	単-98号	
			11,730	2,030	23,811,900				
残土運搬 (板橋免地区)		m3	19,400		33,581,000	0	0	内-8号	
			19,400		33,581,000				
残土運搬 (志佐地区)	硬岩	m3	8,040	1,070	8,602,800	0	0	単-99号	
			8,040	1,070	8,602,800				
残土運搬 (志佐地区)	軟岩	m3	4,050	920	3,726,000	8,010	7,369,200	単-100号	
			12,060	920	11,095,200				
残土運搬 (江迎5号橋A2)		m3	340		1,000,000	0	0	内-9号	
			340		1,000,000				
残土運搬 (田平5工区)		m3	4,330		10,550,000	0	0	内-10号	
			4,330		10,550,000				
覆工コンクリート・防水工		式	1		168,547,330	1	442,434,020		
			1		610,981,350				
覆工コンクリート・防水	CⅡ 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0.1	374,000	37,400	272.1	101,765,400	単-101号	
			272.2	374,000	101,802,800				
覆工コンクリート・防水	CⅡ-a 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0.1	411,000	41,100	22.7	9,329,700	単-102号	
			22.8	411,000	9,370,800				
覆工コンクリート・防水	CⅡ-i 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m	13.9	374,000	5,198,600	69.8	26,105,200	単-103号	
			83.7	374,000	31,303,800				

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
覆工コンクリート・防水	CⅡ-i-a 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	374,000	374,000			単-104号	
			1	374,000	374,000	0	0		
覆工コンクリート・防水	CⅡ-L 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0.1	957,000	95,700			単-105号	
			62	957,000	59,334,000	61.9	59,238,300		
覆工コンクリート・防水	DⅠ 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	11	419,000	4,609,000			単-106号	
			71.6	419,000	30,000,400	60.6	25,391,400		
覆工コンクリート・防水	DⅠ-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	130	419,000	54,470,000			単-107号	
			210	419,000	87,990,000	80	33,520,000		
覆工コンクリート・防水	DⅠ-b 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	2	419,000	838,000			単-108号	
			2	419,000	838,000	0	0		
覆工コンクリート・防水	DⅠ-c 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0.1	460,800	46,080			単-109号	
			25	460,800	11,520,000	24.9	11,473,920		
覆工コンクリート・防水	DⅠ-d 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0	0	0			単-110号	
			4	460,800	1,843,200	4	1,843,200		
覆工コンクリート・防水	DⅠ-2 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0.1	419,000	41,900			単-111号	
			0	419,000	0	-0.1	-41,900		
覆工コンクリート・防水	DⅠ-3-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	5	419,000	2,095,000			単-112号	
			5	419,000	2,095,000	0	0		
覆工コンクリート・防水	DⅠ-3-b 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	15	419,000	6,285,000			単-113号	
			15	419,000	6,285,000	0	0		
覆工コンクリート・防水	DⅠ-3-c 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	3	419,000	1,257,000			単-114号	
			3	419,000	1,257,000	0	0		
覆工コンクリート・防水	DⅠ-3-e 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0	0	0			単-115号	
			21	419,000	8,799,000	21	8,799,000		

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
覆工コンクリート・防水	D I k-1 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0.1 19	951,000 951,000	95,100 18,069,000	18.9	17,973,900	単-116号	
覆工コンクリート・防水	D II -a 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0.1 9	426,000 426,000	42,600 3,834,000	8.9	3,791,400	単-117号	
覆工コンクリート・防水	D II -b 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0.1 7	426,000 426,000	42,600 2,982,000	6.9	2,939,400	単-118号	
覆工コンクリート・防水	D II -c 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	2 12	426,000 426,000	852,000 5,112,000	10	4,260,000	単-119号	
覆工コンクリート・防水	D II -d 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	2.4 2.4	426,000 426,000	1,022,400 1,022,400	0	0	単-120号	
覆工コンクリート・防水	D II -e 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	5.6 5.6	426,000 426,000	2,385,600 2,385,600	0	0	単-121号	
覆工コンクリート・防水	D II -f 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0.8 0.8	426,000 426,000	340,800 340,800	0	0	単-122号	
覆工コンクリート・防水	D II -g 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1.6 1.6	426,000 426,000	681,600 681,600	0	0	単-123号	
覆工コンクリート・防水	D II -h 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	10 10	426,000 426,000	4,260,000 4,260,000	0	0	単-124号	
覆工コンクリート・防水	D II -i 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	6 6	426,000 426,000	2,556,000 2,556,000	0	0	単-125号	
覆工コンクリート・防水	D II -j 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	16.1 46	426,000 426,000	6,858,600 19,596,000	29.9	12,737,400	単-126号	
覆工コンクリート・防水	D II -k 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	23 23	426,000 426,000	9,798,000 9,798,000	0	0	単-127号	

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
覆工コンクリート・防水	DⅡ-1 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	3 3	426,000 426,000	1,278,000 1,278,000	0	0	単-128号	
覆工コンクリート・防水	DⅡ-m 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	15 15	426,000 426,000	6,390,000 6,390,000	0	0	単-129号	
覆工コンクリート・防水	DⅡ-n 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	18 33	426,000 426,000	7,668,000 14,058,000	15	6,390,000	単-130号	
覆工コンクリート・防水	DⅡ-o 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	2 2	426,000 426,000	852,000 852,000	0	0	単-131号	
覆工コンクリート・防水	DⅡ-p 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	6 6	426,000 426,000	2,556,000 2,556,000	0	0	単-132号	
覆工コンクリート・防水	DⅡ-q 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	4 4	426,000 426,000	1,704,000 1,704,000	0	0	単-133号	
覆工コンクリート・防水	DⅡ-r 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	4.8 13.6	426,000 426,000	2,044,800 5,793,600	8.8	3,748,800	単-134号	
覆工コンクリート・防水	DⅡ-s 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	17.6 17.6	426,000 426,000	7,497,600 7,497,600	0	0	単-135号	
覆工コンクリート・防水	DⅡ-t 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0.1 22.4	468,500 468,500	46,850 10,494,400	22.3	10,447,550	単-136号	
覆工コンクリート・防水	DⅡ-2 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	16 16	426,000 426,000	6,816,000 6,816,000	0	0	単-137号	
覆工コンクリート・防水	DⅢ-2-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	3 3	444,000 444,000	1,332,000 1,332,000	0	0	単-138号	
覆工コンクリート・防水	DⅢ-2-b 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	2 2	444,000 444,000	888,000 888,000	0	0	単-139号	

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
覆工コンクリート・防水	DⅢ-2-c 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	11	444,000	4,884,000	0	0	単-140号	
			11	444,000	4,884,000				
覆工コンクリート・防水	DⅢ-2-d 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	12	444,000	5,328,000	0	0	単-141号	
			12	444,000	5,328,000				
覆工コンクリート・防水	DⅢ-3-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	6.1	444,000	2,708,400	0	0	単-142号	
			6.1	444,000	2,708,400				
覆工コンクリート・防水	DⅢ-3-b 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	4	444,000	1,776,000	0	0	単-143号	
			4	444,000	1,776,000				
覆工コンクリート・防水	DⅢ-3-c 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	4	444,000	1,776,000	0	0	単-144号	
			4	444,000	1,776,000				
覆工コンクリート・防水	DⅢ-3-d 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	3	444,000	1,332,000	0	0	単-145号	
			3	444,000	1,332,000				
覆工コンクリート・防水	DⅢ-3-e 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	6	444,000	2,664,000	0	0	単-146号	
			6	444,000	2,664,000				
覆工コンクリート・防水	DⅢk 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0.1	978,000	97,800	45.3	44,303,400	単-147号	
			45.4	978,000	44,401,200				
覆工コンクリート・防水	DⅢk-1 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0.1	978,000	97,800	30.9	30,220,200	単-148号	
			31	978,000	30,318,000				
覆工コンクリート・防水	CⅡ-L妻部 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	箇所	4	301,000	1,204,000	0	0	単-149号	
			4	301,000	1,204,000				
覆工コンクリート・防水	DⅠk-1妻部 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	箇所	1	236,000	236,000	0	0	単-150号	
			1	236,000	236,000				
型枠(妻部)	CⅡ-L妻部	m2	100		1,119,000	0	0	内-11号	
			100		1,119,000				

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠(妻部)	D I k-1妻部	m2	10		155,000			内-12号	
			10		155,000	0	0		
足場(妻部)	C II-L妻部	掛m2	100		476,000			内-13号	
			100		476,000	0	0		
足場(妻部)	D I k-1妻部	掛m2	10		66,000			内-14号	
			10		66,000	0	0		
補強鉄筋	SD345 D16~25	t	10	123,000	1,230,000			単-151号	
			239.25	123,000	29,427,750	229.25	28,197,750		
インバート工		式	1		331,479,559				
			1		358,591,226	1	27,111,667		
インバート掘削工		式	1		161,286,670				
			1		173,919,670	1	12,633,000		
インバート掘削	C II-i	m	83.7	70,000	5,859,000			単-152号	
			83.7	70,000	5,859,000	0	0		
インバート掘削	C II-i-a	m	1	70,000	70,000			単-153号	
			1	70,000	70,000	0	0		
インバート掘削	C II-L	m	63.6	80,000	5,088,000			単-154号	
			63.6	80,000	5,088,000	0	0		
インバート掘削	D I	m	71.6	73,000	5,226,800			単-155号	
			71.6	73,000	5,226,800	0	0		
インバート掘削	D I-a	m	145	73,000	10,585,000			単-156号	
			210	73,000	15,330,000	65	4,745,000		
インバート掘削	D I-b	m	2	73,000	146,000			単-157号	
			2	73,000	146,000	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
インバート掘削	D I -2	m	20	73,000	1,460,000				単-158号
			0	73,000	0	-20	-1,460,000		
インバート掘削	D I -3-a	m	5	73,000	365,000				単-159号
			5	73,000	365,000	0	0		
インバート掘削	D I -3-b	m	15	73,000	1,095,000				単-160号
			15	73,000	1,095,000	0	0		
インバート掘削	D I -3-c	m	3	73,000	219,000				単-161号
			3	73,000	219,000	0	0		
インバート掘削	D I k-1	m	19.4	75,000	1,455,000				単-162号
			19.4	75,000	1,455,000	0	0		
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	D I -c	m	25	79,500	1,987,500				単-163号
			25	79,500	1,987,500	0	0		
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	D I -c	m	25	21,460	536,500				単-164号
			25	21,460	536,500	0	0		
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	D I -3-e	m	0	0	0				単-165号
			21	79,460	1,668,660	21	1,668,660		
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	D I -3-e	m	0	0	0				単-166号
			21	21,460	450,660	21	450,660		
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	D I -d	m	0	0	0				単-167号
			4	79,460	317,840	4	317,840		
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	D I -d	m	0	0	0				単-168号
			4	21,460	85,840	4	85,840		
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	D II -a	m	9	80,500	724,500				単-169号
			9	80,500	724,500	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DII-a	m	9	18,000	162,000	0	0	単-170号	
			9	18,000	162,000				
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DII-b	m	7	80,500	563,500	0	0	単-171号	
			7	80,500	563,500				
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DII-b	m	7	18,000	126,000	0	0	単-172号	
			7	18,000	126,000				
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DII-c	m	12	80,500	966,000	0	0	単-173号	
			12	80,500	966,000				
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DII-c	m	12	18,000	216,000	0	0	単-174号	
			12	18,000	216,000				
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DII-d	m	2.4	80,500	193,200	0	0	単-175号	
			2.4	80,500	193,200				
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DII-d	m	2.4	18,000	43,200	0	0	単-176号	
			2.4	18,000	43,200				
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DII-e	m	5.6	80,500	450,800	0	0	単-177号	
			5.6	80,500	450,800				
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DII-e	m	5.6	18,000	100,800	0	0	単-178号	
			5.6	18,000	100,800				
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DII-f	m	0.8	80,500	64,400	0	0	単-179号	
			0.8	80,500	64,400				
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DII-f	m	0.8	18,000	14,400	0	0	単-180号	
			0.8	18,000	14,400				
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DII-g	m	1.6	80,500	128,800	0	0	単-181号	
			1.6	80,500	128,800				

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-g	m	1.6	18,000	28,800	0	0	単-182号	
			1.6	18,000	28,800				
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-h	m	10	80,500	805,000	0	0	単-183号	
			10	80,500	805,000				
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-h	m	10	18,000	180,000	0	0	単-184号	
			10	18,000	180,000				
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-i	m	6	80,500	483,000	0	0	単-185号	
			6	80,500	483,000				
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-i	m	6	18,000	108,000	0	0	単-186号	
			6	18,000	108,000				
インバート掘削	DⅡ-j	m	46	74,000	3,404,000	0	0	単-187号	
			46	74,000	3,404,000				
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-k	m	23	80,970	1,862,310	0	0	単-188号	
			23	80,970	1,862,310				
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-k	m	23	18,430	423,890	0	0	単-189号	
			23	18,430	423,890				
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-l	m	3	80,970	242,910	0	0	単-190号	
			3	80,970	242,910				
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-l	m	3	18,430	55,290	0	0	単-191号	
			3	18,430	55,290				
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-m	m	15	80,970	1,214,550	0	0	単-192号	
			15	80,970	1,214,550				
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-m	m	15	18,430	276,450	0	0	単-193号	
			15	18,430	276,450				

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-n	m	33	80,970	2,672,010	0	0	単-194号	
			33	80,970	2,672,010				
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-n	m	33	18,430	608,190	0	0	単-195号	
			33	18,430	608,190				
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-o	m	2	80,970	161,940	0	0	単-196号	
			2	80,970	161,940				
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-o	m	2	18,430	36,860	0	0	単-197号	
			2	18,430	36,860				
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-p	m	6	80,970	485,820	0	0	単-198号	
			6	80,970	485,820				
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-p	m	6	18,430	110,580	0	0	単-199号	
			6	18,430	110,580				
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-q	m	4	80,970	323,880	0	0	単-200号	
			4	80,970	323,880				
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-q	m	4	18,430	73,720	0	0	単-201号	
			4	18,430	73,720				
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-r	m	13.6	80,970	1,101,192	0	0	単-202号	
			13.6	80,970	1,101,192				
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-r	m	13.6	18,430	250,648	0	0	単-203号	
			13.6	18,430	250,648				
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-s	m	17.6	80,970	1,425,072	0	0	単-204号	
			17.6	80,970	1,425,072				
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-s	m	17.6	18,430	324,368	0	0	単-205号	
			17.6	18,430	324,368				

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-t		22.4	80,970	1,813,728				単-206号
		m	22.4	80,970	1,813,728	0	0		
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-t		22.4	18,430	412,832				単-207号
		m	22.4	18,430	412,832	0	0		
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-2		16	80,970	1,295,520				単-208号
		m	16	80,970	1,295,520	0	0		
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-2		16	18,430	294,880				単-209号
		m	16	18,430	294,880	0	0		
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅢ-2-a		3	80,500	241,500				単-210号
		m	3	80,500	241,500	0	0		
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅢ-2-a		3	18,000	54,000				単-211号
		m	3	18,000	54,000	0	0		
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅢ-2-b		2	80,500	161,000				単-212号
		m	2	80,500	161,000	0	0		
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅢ-2-b		2	18,000	36,000				単-213号
		m	2	18,000	36,000	0	0		
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅢ-2-c		11	80,500	885,500				単-214号
		m	11	80,500	885,500	0	0		
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅢ-2-c		11	18,000	198,000				単-215号
		m	11	18,000	198,000	0	0		
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅢ-2-d		12	80,500	966,000				単-216号
		m	12	80,500	966,000	0	0		
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅢ-2-d		12	18,000	216,000				単-217号
		m	12	18,000	216,000	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
インバート掘削	坑口付部		3.8	74,000	281,200			単-218号	
		m	3.8	74,000	281,200	0	0		
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DIII-3-a		2.9	80,500	233,450			単-219号	
		m	2.9	80,500	233,450	0	0		
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DIII-3-a		2.9	18,000	52,200			単-220号	
		m	2.9	18,000	52,200	0	0		
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DIII-3-b		4	80,500	322,000			単-221号	
		m	4	80,500	322,000	0	0		
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DIII-3-b		4	18,000	72,000			単-222号	
		m	4	18,000	72,000	0	0		
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DIII-3-c		4	80,500	322,000			単-223号	
		m	4	80,500	322,000	0	0		
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DIII-3-c		4	18,000	72,000			単-224号	
		m	4	18,000	72,000	0	0		
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DIII-3-d		3	80,500	241,500			単-225号	
		m	3	80,500	241,500	0	0		
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DIII-3-d		3	18,000	54,000			単-226号	
		m	3	18,000	54,000	0	0		
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DIII-3-e		6	80,500	483,000			単-227号	
		m	6	80,500	483,000	0	0		
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DIII-3-e		6	18,000	108,000			単-228号	
		m	6	18,000	108,000	0	0		
インバート掘削	DIIIk		46	79,000	3,634,000			単-229号	
		m	46	79,000	3,634,000	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
インバート掘削	DIIIk-1	m	31	79,000	2,449,000	0	0	単-230号	
			31	79,000	2,449,000				
吹付・インバートストラット (早期閉合)	DI-c	m	25	273,000	6,825,000	0	0	単-231号	
			25	273,000	6,825,000				
吹付・インバートストラット (早期閉合)	DI-3-e	m	0	0	0	21	5,733,000	単-232号	
			21	273,000	5,733,000				
吹付・インバートストラット (早期閉合)	DI-d	m	0	0	0	4	1,092,000	単-233号	
			4	273,000	1,092,000				
吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-a	m	9	329,000	2,961,000	0	0	単-234号	
			9	329,000	2,961,000				
吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-b	m	7	329,000	2,303,000	0	0	単-235号	
			7	329,000	2,303,000				
吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-c	m	12	329,000	3,948,000	0	0	単-236号	
			12	329,000	3,948,000				
吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-d	m	2.4	369,000	885,600	0	0	単-237号	
			2.4	369,000	885,600				
吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-e	m	5.6	369,000	2,066,400	0	0	単-238号	
			5.6	369,000	2,066,400				
吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-f	m	0.8	369,000	295,200	0	0	単-239号	
			0.8	369,000	295,200				
吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-g	m	1.6	369,000	590,400	0	0	単-240号	
			1.6	369,000	590,400				
吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-h	m	10	329,000	3,290,000	0	0	単-241号	
			10	329,000	3,290,000				

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-i		m	6 6	329,000 329,000	1,974,000 1,974,000		0	0	単-242号
吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-k		m	23 23	329,000 329,000	7,567,000 7,567,000		0	0	単-243号
吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-l		m	3 3	329,000 329,000	987,000 987,000		0	0	単-244号
吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-m		m	15 15	329,000 329,000	4,935,000 4,935,000		0	0	単-245号
吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-n		m	33 33	329,000 329,000	10,857,000 10,857,000		0	0	単-246号
吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-o		m	2 2	329,000 329,000	658,000 658,000		0	0	単-247号
吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-p		m	6 6	329,000 329,000	1,974,000 1,974,000		0	0	単-248号
吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-q		m	4 4	329,000 329,000	1,316,000 1,316,000		0	0	単-249号
吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-r		m	13.6 13.6	369,300 369,300	5,022,480 5,022,480		0	0	単-250号
吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-s		m	17.6 17.6	369,300 369,300	6,499,680 6,499,680		0	0	単-251号
吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-t		m	22.4 22.4	369,300 369,300	8,272,320 8,272,320		0	0	単-252号
吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-2		m	16 16	329,000 329,000	5,264,000 5,264,000		0	0	単-253号

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
吹付・インバートストラット (早期閉合)	DIII-2-a	m	3	297,000	891,000	0	0	単-254号	
			3	297,000	891,000				
吹付・インバートストラット (早期閉合)	DIII-2-b	m	2	297,000	594,000	0	0	単-255号	
			2	297,000	594,000				
吹付・インバートストラット (早期閉合)	DIII-2-c	m	11	297,000	3,267,000	0	0	単-256号	
			11	297,000	3,267,000				
吹付・インバートストラット (早期閉合)	DIII-2-d	m	12	297,000	3,564,000	0	0	単-257号	
			12	297,000	3,564,000				
吹付・インバートストラット (早期閉合)	DIII-3-c	m	4	297,000	1,188,000	0	0	単-258号	
			4	297,000	1,188,000				
吹付・インバートストラット (早期閉合)	DIII-3-d	m	3	297,000	891,000	0	0	単-259号	
			3	297,000	891,000				
吹付・インバートストラット (早期閉合)	DIII-3-e	m	6	297,000	1,782,000	0	0	単-260号	
			6	297,000	1,782,000				
吹付 (早期閉合)	DIII-3-a	m	2.9	176,000	510,400	0	0	単-261号	
			2.9	176,000	510,400				
吹付 (早期閉合)	DIII-3-b	m	4	176,000	704,000	0	0	単-262号	
			4	176,000	704,000				
インバート埋戻し		式	1		19,933,899	1	1,713,000		
			1		21,646,899				
インバート埋戻し	CII-i	m	83.7	18,670	1,562,679	0	0	単-263号	
			83.7	18,670	1,562,679				
インバート埋戻し	CII-i-a	m	1	18,670	18,670	0	0	単-264号	
			1	18,670	18,670				

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トンネル埋戻し	CII-L	m	63.6	21,000	1,335,600	0	0	単-265号	
			63.6	21,000	1,335,600				
トンネル埋戻し	DI	m	71.6	19,000	1,360,400	0	0	単-266号	
			71.6	19,000	1,360,400				
トンネル埋戻し	DI-a	m	145	19,000	2,755,000	65	1,235,000	単-267号	
			210	19,000	3,990,000				
トンネル埋戻し	DI-b	m	2	19,000	38,000	0	0	単-268号	
			2	19,000	38,000				
トンネル埋戻し	DI-2	m	20	19,000	380,000	-20	-380,000	単-269号	
			0	19,000	0				
トンネル埋戻し	DI-3-a	m	5	19,000	95,000	0	0	単-270号	
			5	19,000	95,000				
トンネル埋戻し	DI-3-b	m	15	19,000	285,000	0	0	単-271号	
			15	19,000	285,000				
トンネル埋戻し	DI-3-c	m	3	19,000	57,000	0	0	単-272号	
			3	19,000	57,000				
トンネル埋戻し	DIk-1	m	19.4	19,000	368,600	0	0	単-273号	
			19.4	19,000	368,600				
トンネル埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DI-c	m	25	14,610	365,250	0	0	単-274号	
			25	14,610	365,250				
トンネル埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DI-c	m	25	19,700	492,500	0	0	単-275号	
			25	19,700	492,500				
トンネル埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DI-3-e	m	0	0	0	21	307,020	単-276号	
		m	21	14,620	307,020				

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
バート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DI-3-e	m	0 21	0 19,700	0 413,700				単-277号
バート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DI-d	m	0 4	0 14,620	0 58,480				単-278号
バート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DI-d	m	0 4	0 19,700	0 78,800				単-279号
バート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DI-a	m	9 9	16,800 16,800	151,200 151,200				単-280号
バート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DI-a	m	9 9	16,000 16,000	144,000 144,000				単-281号
バート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DI-b	m	7 7	16,800 16,800	117,600 117,600				単-282号
バート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DI-b	m	7 7	16,000 16,000	112,000 112,000				単-283号
バート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DI-c	m	12 12	16,800 16,800	201,600 201,600				単-284号
バート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DI-c	m	12 12	16,000 16,000	192,000 192,000				単-285号
バート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DI-d	m	2.4 2.4	16,800 16,800	40,320 40,320				単-286号
バート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DI-d	m	2.4 2.4	16,000 16,000	38,400 38,400				単-287号
バート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DI-e	m	5.6 5.6	16,800 16,800	94,080 94,080				単-288号

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-e	m	5.6	16,000	89,600	0	0	単-289号	
			5.6	16,000	89,600				
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-f	m	0.8	16,800	13,440	0	0	単-290号	
			0.8	16,800	13,440				
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-f	m	0.8	16,000	12,800	0	0	単-291号	
			0.8	16,000	12,800				
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-g	m	1.6	16,800	26,880	0	0	単-292号	
			1.6	16,800	26,880				
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-g	m	1.6	16,000	25,600	0	0	単-293号	
			1.6	16,000	25,600				
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-h	m	10	16,800	168,000	0	0	単-294号	
			10	16,800	168,000				
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-h	m	10	16,000	160,000	0	0	単-295号	
			10	16,000	160,000				
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-i	m	6	16,800	100,800	0	0	単-296号	
			6	16,800	100,800				
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-i	m	6	16,000	96,000	0	0	単-297号	
			6	16,000	96,000				
インバート埋戻し	DⅡ-j	m	46	19,000	874,000	0	0	単-298号	
			46	19,000	874,000				
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-k	m	23	16,550	380,650	0	0	単-299号	
			23	16,550	380,650				
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-k	m	23	16,000	368,000	0	0	単-300号	
		m	23	16,000	368,000	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-1	m	3	16,550	49,650	0	0	単-301号	
			3	16,550	49,650				
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-1	m	3	16,000	48,000	0	0	単-302号	
			3	16,000	48,000				
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-m	m	15	16,550	248,250	0	0	単-303号	
			15	16,550	248,250				
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-m	m	15	16,000	240,000	0	0	単-304号	
			15	16,000	240,000				
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-n	m	33	16,550	546,150	0	0	単-305号	
			33	16,550	546,150				
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-n	m	33	16,000	528,000	0	0	単-306号	
			33	16,000	528,000				
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-o	m	2	16,550	33,100	0	0	単-307号	
			2	16,550	33,100				
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-o	m	2	16,000	32,000	0	0	単-308号	
			2	16,000	32,000				
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-p	m	6	16,550	99,300	0	0	単-309号	
			6	16,550	99,300				
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-p	m	6	16,000	96,000	0	0	単-310号	
			6	16,000	96,000				
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-q	m	4	16,550	66,200	0	0	単-311号	
			4	16,550	66,200				
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-q	m	4	16,000	64,000	0	0	単-312号	
			4	16,000	64,000				

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-r	m	13.6	16,550	225,080	0	0	単-313号	
			13.6	16,550	225,080				
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-r	m	13.6	16,000	217,600	0	0	単-314号	
			13.6	16,000	217,600				
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-s	m	17.6	16,550	291,280	0	0	単-315号	
			17.6	16,550	291,280				
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-s	m	17.6	16,000	281,600	0	0	単-316号	
			17.6	16,000	281,600				
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-t	m	22.4	16,550	370,720	0	0	単-317号	
			22.4	16,550	370,720				
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-t	m	22.4	16,000	358,400	0	0	単-318号	
			22.4	16,000	358,400				
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-2	m	16	16,550	264,800	0	0	単-319号	
			16	16,550	264,800				
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-2	m	16	16,000	256,000	0	0	単-320号	
			16	16,000	256,000				
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DIII-2-a	m	3	15,000	45,000	0	0	単-321号	
			3	15,000	45,000				
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DIII-2-a	m	3	16,000	48,000	0	0	単-322号	
			3	16,000	48,000				
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DIII-2-b	m	2	15,000	30,000	0	0	単-323号	
			2	15,000	30,000				
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DIII-2-b	m	2	16,000	32,000	0	0	単-324号	
			2	16,000	32,000				

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トンネル埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DIII-2-c	m	11	15,000	165,000	0	0	単-325号	
			11	15,000	165,000				
トンネル埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DIII-2-c	m	11	16,000	176,000	0	0	単-326号	
			11	16,000	176,000				
トンネル埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DIII-2-d	m	12	15,000	180,000	0	0	単-327号	
			12	15,000	180,000				
トンネル埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DIII-2-d	m	12	16,000	192,000	0	0	単-328号	
			12	16,000	192,000				
トンネル埋戻し	坑口付部	m	3.8	19,000	72,200	0	0	単-329号	
			3.8	19,000	72,200				
トンネル埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DIII-3-a	m	2.9	15,000	43,500	0	0	単-330号	
			2.9	15,000	43,500				
トンネル埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DIII-3-a	m	2.9	16,000	46,400	0	0	単-331号	
			2.9	16,000	46,400				
トンネル埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DIII-3-b	m	4	15,000	60,000	0	0	単-332号	
			4	15,000	60,000				
トンネル埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DIII-3-b	m	4	16,000	64,000	0	0	単-333号	
			4	16,000	64,000				
トンネル埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DIII-3-c	m	4	15,000	60,000	0	0	単-334号	
			4	15,000	60,000				
トンネル埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DIII-3-c	m	4	16,000	64,000	0	0	単-335号	
			4	16,000	64,000				
トンネル埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DIII-3-d	m	3	15,000	45,000	0	0	単-336号	
		m	3	15,000	45,000	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DIII-3-d	m	3	16,000	48,000	0	0	単-337号	
			3	16,000	48,000				
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DIII-3-e	m	6	15,000	90,000	0	0	単-338号	
			6	15,000	90,000				
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DIII-3-e	m	6	16,000	96,000	0	0	単-339号	
			6	16,000	96,000				
インバート埋戻し	DIIIk	m	46	20,000	920,000	0	0	単-340号	
			46	20,000	920,000				
インバート埋戻し	DIIIk-1	m	31	20,000	620,000	0	0	単-341号	
			31	20,000	620,000				
インバート本体工		式	1		129,182,790	1	10,031,467		
			1		139,214,257				
インバート	CII-i 巻厚 45 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	83.7	119,400	9,993,780	0	0	単-342号	
			83.7	119,400	9,993,780				
インバート	CII-i-a 巻厚 45 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	1	119,400	119,400	0	0	単-343号	
			1	119,400	119,400				
インバート	CII-l 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	63.6	143,500	9,126,600	0	0	単-344号	
			63.6	143,500	9,126,600				
インバート	DI 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	71.6	130,400	9,336,640	0	0	単-345号	
			71.6	130,400	9,336,640				
インバート	DI-a 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	145	131,900	19,125,500	65	8,573,500	単-346号	
			210	131,900	27,699,000				
インバート	DI-b 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	2	131,900	263,800	0	0	単-347号	
			2	131,900	263,800				

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トンネル	DI-c 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	25 25	120,100 120,100	3,002,500 3,002,500	0	0	単-348号	
トンネル	DI-d 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	0 4	0 120,100	0 480,400	4	480,400	単-349号	
トンネル	DI-2 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	20 0	131,800 131,800	2,636,000 0	-20	-2,636,000	単-350号	
トンネル	DI-3-a 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	5 5	131,200 131,200	656,000 656,000	0	0	単-351号	
トンネル	DI-3-b 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	15 15	131,300 131,300	1,969,500 1,969,500	0	0	単-352号	
トンネル	DI-3-c 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	3 3	131,300 131,300	393,900 393,900	0	0	単-353号	
トンネル	DI-3-e 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	0 21	0 119,600	0 2,511,600	21	2,511,600	単-354号	
トンネル	DIk-1 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	19.4 19.4	135,100 135,100	2,620,940 2,620,940	0	0	単-355号	
トンネル	DII-a 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	9 9	121,100 121,100	1,089,900 1,089,900	0	0	単-356号	
トンネル	DII-b 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	7 7	121,100 121,100	847,700 847,700	0	0	単-357号	
トンネル	DII-c 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	12 12	121,100 121,100	1,453,200 1,453,200	0	0	単-358号	
トンネル	DII-d 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	2.4 2.4	121,000 121,000	290,400 290,400	0	0	単-359号	

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トンネル	DII-e 巻厚 50 c m 18 -8-40(高炉)C=230kg/m 3以上 W/C=60%以下	m	5.6 5.6	121,100 121,100	678,160 678,160	0	0	単-360号	
トンネル	DII-f 巻厚 50 c m 18 -8-40(高炉)C=230kg/m 3以上 W/C=60%以下	m	0.8 0.8	121,000 121,000	96,800 96,800	0	0	単-361号	
トンネル	DII-g 巻厚 50 c m 18 -8-40(高炉)C=230kg/m 3以上 W/C=60%以下	m	1.6 1.6	121,000 121,000	193,600 193,600	0	0	単-362号	
トンネル	DII-h 巻厚 50 c m 18 -8-40(高炉)C=230kg/m 3以上 W/C=60%以下	m	10 10	121,300 121,300	1,213,000 1,213,000	0	0	単-363号	
トンネル	DII-i 巻厚 50 c m 18 -8-40(高炉)C=230kg/m 3以上 W/C=60%以下	m	6 6	121,200 121,200	727,200 727,200	0	0	単-364号	
トンネル	DII-j 巻厚 50 c m 18 -8-40(高炉)C=230kg/m 3以上 W/C=60%以下	m	46 46	134,600 134,600	6,191,600 6,191,600	0	0	単-365号	
トンネル	DII-k 巻厚 50 c m 18 -8-40(高炉)C=230kg/m 3以上 W/C=60%以下	m	23 23	121,200 121,200	2,787,600 2,787,600	0	0	単-366号	
トンネル	DII-l 巻厚 50 c m 1 8-8-40(高炉)C=230kg/ m3以上 W/C=60%以下	m	3 3	121,200 121,200	363,600 363,600	0	0	単-367号	
トンネル	DII-m 巻厚 50 c m 18 -8-40(高炉)C=230kg/m 3以上 W/C=60%以下	m	15 15	121,200 121,200	1,818,000 1,818,000	0	0	単-368号	
トンネル	DII-n 巻厚 50 c m 18 -8-40(高炉)C=230kg/m 3以上 W/C=60%以下	m	33 33	121,200 121,200	3,999,600 3,999,600	0	0	単-369号	
トンネル	DII-o 巻厚 50 c m 18 -8-40(高炉)C=230kg/m 3以上 W/C=60%以下	m	2 2	121,200 121,200	242,400 242,400	0	0	単-370号	
トンネル	DII-p 巻厚 50 c m 18 -8-40(高炉)C=230kg/m 3以上 W/C=60%以下	m	6 6	121,200 121,200	727,200 727,200	0	0	単-371号	

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
インバート	DⅡ-q 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	4	121,200	484,800			単-372号	
			4	121,200	484,800	0	0		
インバート	DⅡ-r 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	13.6	121,200	1,648,320			単-373号	
			13.6	121,200	1,648,320	0	0		
インバート	DⅡ-s 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	17.6	121,200	2,133,120			単-374号	
			17.6	121,200	2,133,120	0	0		
インバート	DⅡ-t 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	22.4	121,200	2,714,880			単-375号	
			22.4	121,200	2,714,880	0	0		
インバート	DⅡ-2 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	16	121,200	1,939,200			単-376号	
			16	121,200	1,939,200	0	0		
インバート	DⅢ-2-a 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	3	119,500	358,500			単-377号	
			3	119,500	358,500	0	0		
インバート	DⅢ-2-b 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	2	119,500	239,000			単-378号	
			2	119,500	239,000	0	0		
インバート	DⅢ-2-c 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	11	119,000	1,309,000			単-379号	
			11	119,000	1,309,000	0	0		
インバート	DⅢ-2-d 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	12	119,500	1,434,000			単-380号	
			12	119,500	1,434,000	0	0		
インバート	坑口付部 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	3.8	130,400	495,520			単-381号	
			3.8	130,400	495,520	0	0		
インバート	DⅢ-3-a 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	2.9	119,000	345,100			単-382号	
			2.9	119,000	345,100	0	0		
インバート	DⅢ-3-b 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	m	4	119,400	477,600			単-383号	
			4	119,400	477,600	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
インバート	DⅢ-3-c 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg /m3以上 W/C=60%以下	m	4	119,000	476,000	0	0	単-384号	
			4	119,000	476,000				
インバート	DⅢ-3-d 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg /m3以上 W/C=60%以下	m	3	119,000	357,000	0	0	単-385号	
			3	119,000	357,000				
インバート	DⅢ-3-e 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg /m3以上 W/C=60%以下	m	6	119,000	714,000	0	0	単-386号	
			6	119,000	714,000				
インバート	DⅢk 巻厚 55 c m 18- 8-40(高炉)C=230kg/m3 以上 W/C=60%以下	m	46	147,800	6,798,800	0	0	単-387号	
			46	147,800	6,798,800				
インバート	DⅢk-1 巻厚 55 c m 1 8-8-40(高炉)C=230kg/ m3以上 W/C=60%以下	m	31	147,500	4,572,500	0	0	単-388号	
			31	147,500	4,572,500				
インバート	CⅡ, DⅠ, DⅡ, DⅢ、DⅠ k-1、DⅢk、DⅢk-1、 坑口付部	m	747		6,710,000	-747	-6,710,000	内-15号	
			0		0				
インバート	CⅡ, DⅠ, DⅡ, DⅢ、DⅠ k-1、DⅢk、DⅢk-1、 坑口付部	m	909		7,811,967	909	7,811,967	内-16号	
			0		0				
補強鉄筋	SD345 D16~25	t	113.91	123,000	14,010,930	0	0	単-389号	
			113.91	123,000	14,010,930				
残土処理工		式	1		21,076,200	1	2,734,200		
			1		23,810,400				
残土運搬 (伊万里港)	硬岩	m3	730	2,770	2,022,100	0	0	単-390号	
			730	2,770	2,022,100				
残土運搬 (伊万里港)	軟岩	m3	3,930	2,380	9,353,400	620	1,475,600	単-391号	
			4,550	2,380	10,829,000				
残土運搬 (根引地区)	硬岩	m3	730	2,360	1,722,800	0	0	単-392号	
			730	2,360	1,722,800				

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土運搬 (根引地区)	軟岩		3,930	2,030	7,977,900			単-393号	
		m3	4,550	2,030	9,236,500	620	1,258,600		
坑内付帯工			1		25,743,240				
		式	1		25,706,958	1	-36,282		
箱抜工			1		11,998,000				
		式	1		11,998,000	0	0		
箱抜	消火栓+消火器+押し釘式通報装置		24		3,936,000			内-17号	
		箇所	24		3,936,000	0	0		
箱抜	消火栓+消火器+押し釘式通報装置(給水栓)		12		1,944,000			内-18号	
		箇所	12		1,944,000	0	0		
箱抜	消火栓+消火器+押し釘式通報装置(制水弁)		12		2,028,000			内-19号	
		箇所	12		2,028,000	0	0		
箱抜	非常電話		10		2,100,000			内-20号	
		箇所	10		2,100,000	0	0		
箱抜	端子盤		6		558,000			内-21号	
		箇所	6		558,000	0	0		
箱抜	誘導表示板		12		888,000			内-22号	
		箇所	12		888,000	0	0		
箱抜	ラジオ再放送		2		120,000			内-23号	
		箇所	2		120,000	0	0		
箱抜	照明用分電盤		1		424,000			内-24号	
		箇所	1		424,000	0	0		
裏面排水工			1		2,202,740				
		式	1		2,202,740	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
裏面排水	φ100	m	67	850	56,950	0	0	単-394号	
			67	850	56,950				
暗渠排水	φ30×3条	m	2,411	890	2,145,790	0	0	単-395号	
			2,411	890	2,145,790				
作業土工		式	1		715,000	0	0		
			1		715,000				
床掘り	土砂	m3	370		92,000	0	0	内-25号	
			370		92,000				
床掘り(掘削)	硬岩	m3	260		623,000	0	0	内-26号	
			260		623,000				
地下排水工		式	1		9,135,500	0	0		
			1		9,135,500				
中央排水	300mm	m	1,204	7,000	8,428,000	0	0	単-396号	
			1,204	7,000	8,428,000				
横断排水	φ150mm	m	283	2,500	707,500	0	0	単-397号	
			283	2,500	707,500				
残土処理工		式	1		1,692,000	1	-36,282		
			1		1,655,718				
残土運搬 (伊万里港)		m3	630		1,692,000	-630	-1,692,000	内-27号	
			0		0				
残土運搬 (伊万里港)		m3	0		0	630	1,655,718	内-28号	
			630		1,655,718				
坑門工		式	1		25,809,890	0	0		
			1		25,809,890				

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
坑口付工 (終点側)		式	1		4,930,000				
			1		4,930,000	0	0		
坑口付部		箇所	1		4,930,000			内-29号	
			1		4,930,000	0	0		
作業土工 (起点側)		式	1		1,429,000				
			1		1,429,000	0	0		
床掘り(掘削)	土砂		70		10,000			内-30号	
		m3	70		10,000	0	0		
床掘り(掘削)	軟岩		170		214,000			内-31号	
		m3	170		214,000	0	0		
埋戻し			160		125,000			内-32号	
		m3	160		125,000	0	0		
盛土			240		1,080,000			内-33号	
		m3	240		1,080,000	0	0		
作業土工 (終点側)		式	1		8,598,000				
			1		8,598,000	0	0		
床掘り(掘削)	土砂		2,000		274,000			内-34号	
		m3	2,000		274,000	0	0		
埋戻し			140		109,000			内-35号	
		m3	140		109,000	0	0		
盛土			230		1,035,000			内-36号	
		m3	230		1,035,000	0	0		
押え盛土			890		6,700,000			内-37号	
		m3	890		6,700,000	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,020 2,020		480,000 480,000	0	0	内-38号	
残土処理工		式	1 1		164,000 164,000	0	0		
残土運搬 (伊万里港)		m3	80 80		164,000 164,000	0	0	内-39号	
法面整形工 (起点側)		式	1 1		37,400 37,400	0	0		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	110 110	340 340	37,400 37,400	0	0	単-398号	
法面整形工 (終点側)		式	1 1		17,000 17,000	0	0		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	50 50	340 340	17,000 17,000	0	0	単-399号	
坑門本体工 (起点側)		式	1 1		5,293,650 5,293,650	0	0		
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	75 75	18,000 18,000	1,350,000 1,350,000	0	0	単-400号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	6.64 6.64	118,000 118,000	783,520 783,520	0	0	単-401号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.27 0.27	119,000 119,000	32,130 32,130	0	0	単-402号	
型枠	一般型枠	m2	240 240		1,699,000 1,699,000	0	0	内-40号	

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
型枠(セントル)		m2	0.6 0.6		371,000 371,000		0	0	内-41号
足場	安全ネット必要	掛m2	310 310		1,058,000 1,058,000		0	0	内-42号
坑門本体工 (終点側)		式	1 1		5,340,840 5,340,840		0	0	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	80 80	18,000 18,000	1,440,000 1,440,000		0	0	単-403号
鉄筋	SD345 D29~32	t	0.63 0.63	118,000 118,000	74,340 74,340		0	0	単-404号
鉄筋	SD345 D16~25	t	6.6 6.6	118,000 118,000	778,800 778,800		0	0	単-405号
鉄筋	SD345 D13	t	0.3 0.3	119,000 119,000	35,700 35,700		0	0	単-406号
型枠	一般型枠	m2	270 270		1,880,000 1,880,000		0	0	内-43号
型枠(セントル)		m2	0.6 0.6		56,000 56,000		0	0	内-44号
足場	安全ネット必要	掛m2	320 320		1,076,000 1,076,000		0	0	内-45号
掘削補助工		式	1 1		988,279,910 1,033,345,745		1	45,065,835	
掘削補助工A		式	1 1		955,262,510 984,823,778		1	29,561,268	

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
注入式フォアポット・リング	DⅠ-2 L=3.0m 33本/シフト 注入量30kg/本		20	1,282,000	25,640,000				
		シフト	0	1,282,000	0	-20	-25,640,000	単-407号	
注入式フォアポット・リング	DⅡ-1 L=3.0m 9.3本/シフト 注入量22.4kg/本		3	320,000	960,000				
		シフト	3	320,000	960,000	0	0	単-408号	
注入式フォアポット・リング	DⅡ-o L=3.0m 23.5本/シフト 注入量24.6kg/本		2	998,800	1,997,600				
		シフト	2	998,800	1,997,600	0	0	単-409号	
注入式フォアポット・リング	DⅢ-2-a L=3.0m 31.3本/シフト 注入量41.6kg/本		3	1,493,000	4,479,000				
		シフト	3	1,493,000	4,479,000	0	0	単-410号	
注入式フォアポット・リング	DⅢ-3-e L=3.0m 19.7本/シフト 注入量43kg/本		6	965,000	5,790,000				
		シフト	6	965,000	5,790,000	0	0	単-411号	
注入式フォアポット・リング	DⅠk-1 L=3.0m 34本/シフト 注入量30kg/本		19	1,320,000	25,080,000				
		シフト	19	1,320,000	25,080,000	0	0	単-412号	
注入式フォアポット・リング	DⅢk-1 L=3.0m 34.5本/シフト 注入量30kg/本		31	1,339,000	41,509,000				
		シフト	31	1,339,000	41,509,000	0	0	単-413号	
空洞充填工	DⅢ-2-b L=3.0m 2本/シフト 注入量625kg/本		1	1,330,000	1,330,000				
		シフト	1	1,330,000	1,330,000	0	0	単-414号	
空洞充填工	DⅡ-c L=5.0m 29本/シフト 注入量429kg/本		1	14,100,000	14,100,000				
		シフト	1	14,100,000	14,100,000	0	0	単-415号	
空洞充填工	DⅡ-c L=11.0m 6本/シフト 注入量1080kg/本		1	5,850,000	5,850,000				
		シフト	1	5,850,000	5,850,000	0	0	単-416号	
長尺鋼管先受工	DⅠ-3-a φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量130.5kg/本		1	13,800,000	13,800,000				
		シフト	1	13,800,000	13,800,000	0	0	単-417号	
長尺鋼管先受工	DⅠ-3-b φ114.3mm L=11.8m 35本/シフト 注入量129.2kg/本		3	13,600,000	40,800,000				
		シフト	3	13,600,000	40,800,000	0	0	単-418号	

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
長尺鋼管先受工	D I -3-c φ 114.3mm L=11.8m 35本/シフト 注入量142.6kg/本	シフト	1	12,420,000	12,420,000			単-419号	
長尺鋼管先受工	D I -3-d φ 114.3mm L=12.4m 35本/シフト 注入量126.2kg/本	シフト	3	12,170,000	36,510,000	0	0	単-420号	
長尺鋼管先受工	D I -3-e φ 114.3mm L=6.5m 35本/シフト 注入量65.3kg/本	シフト	1	8,458,000	8,458,000	1	8,458,000	単-421号	
長尺鋼管先受工	D I -3-e φ 114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量127.4kg/本	シフト	2	12,230,000	24,460,000	2	24,460,000	単-422号	
長尺鋼管先受工	D II -a φ 114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量185.7kg/本	シフト	1	13,500,000	13,500,000	0	0	単-423号	
長尺鋼管先受工	D II -b φ 114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量181.1kg/本	シフト	1	13,400,000	13,400,000	0	0	単-424号	
長尺鋼管先受工	D II -c φ 114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量185.7kg/本	シフト	1	13,500,000	13,500,000	0	0	単-425号	
長尺鋼管先受工 (崩壊対策AGF)	D II -c φ 114.3mm L=12.3m 29本/シフト 注入量825.7kg/本	シフト	1	31,400,000	31,400,000	0	0	単-426号	
長尺鋼管先受工	D II -d φ 114.3mm L=12.2m 35本/シフト 注入量370.1kg/本	シフト	1	22,000,000	22,000,000	0	0	単-427号	
長尺鋼管先受工	D II -e φ 114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量306kg/本	シフト	1	19,850,000	19,850,000	0	0	単-428号	
長尺鋼管先受工	D II -h φ 114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量225.8kg/本	シフト	1	17,000,000	17,000,000	0	0	単-429号	
長尺鋼管先受工	D II -h φ 114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量125.6kg/本	シフト	1	13,600,000	13,600,000	0	0	単-430号	

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
長尺鋼管先受工	DⅡ-i φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量125.9kg/本	シフト	1	13,600,000	13,600,000	0	0	単-431号	
長尺鋼管先受工	DⅡ-k φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量123.4kg/本	シフト	1	12,140,000	12,140,000	0	0	単-432号	
長尺鋼管先受工	DⅡ-k φ114.3mm L=11.5m 35本/シフト 注入量135.0kg/本	シフト	1	13,740,000	13,740,000	0	0	単-433号	
長尺鋼管先受工	DⅡ-p φ114.3mm L=8.9m 23本/シフト 注入量101.1kg/本	シフト	1	9,555,000	9,555,000	0	0	単-434号	
長尺鋼管先受工 (小口径)	DⅡ-q φ76.3mm L=12.0m 35本/シフト 注入量123.9kg/本	シフト	1	15,120,000	15,120,000	0	0	単-435号	
長尺鋼管先受工 (小口径)	DⅡ-r φ76.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量126.9kg/本	シフト	1	13,970,000	13,970,000	0	0	単-436号	
長尺鋼管先受工 (小口径)	DⅡ-s φ76.3mm L=11.9m 35本/シフト 注入量121.5kg/本	シフト	1	14,990,000	14,990,000	0	0	単-437号	
長尺鋼管先受工 (小口径)	DⅡ-s φ76.3mm L=12.2m 35本/シフト 注入量121.8kg/本	シフト	1	13,690,000	13,690,000	0	0	単-438号	
長尺鋼管先受工	DⅢ-2-c φ114.3mm L=12.5m 34.5本/シフト 注入量186.6kg/本	シフト	2	13,420,000	26,840,000	0	0	単-439号	
長尺鋼管先受工	DⅢ-2-a φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量185.7kg/本	シフト	1	13,570,000	13,570,000	0	0	単-440号	
長尺鋼管先受工	DⅢ-2-c φ114.3mm L=12.5m 34本/シフト 注入量187.5kg/本	シフト	1	13,230,000	13,230,000	0	0	単-441号	
長尺鋼管先受工	DⅢ-2-d φ114.3mm L=12.5m 33.5本/シフト 注入量184.4kg/本	シフト	2	12,980,000	25,960,000	0	0	単-442号	

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
長尺鋼管先受工	DⅢ-3-a φ114.3mm L=20m 39本/シフト 注入量274.3kg/本	シフト	1	22,000,000	22,000,000	22,000,000				単-443号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅠ-c φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/シフト 注入量143.4kg/本	シフト	3	4,944,000	14,832,000	14,832,000	0	0		単-444号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅠ-3-a φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/シフト 注入量125.0kg/本	シフト	1	4,330,000	4,330,000	4,330,000	0	0		単-445号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅠ-3-b φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/シフト 注入量132.7kg/本	シフト	3	5,080,000	15,240,000	15,240,000	0	0		単-446号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅠ-3-c φ76.3mm L=11.5m(改良長) 19本/シフト 注入量155.5kg/本	シフト	1	5,780,000	5,780,000	5,780,000	0	0		単-447号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅠ-3-d φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量137.0kg/本	シフト	3	5,615,000	16,845,000	16,845,000	0	0		単-448号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅠ-3-e φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/シフト 注入量145.0kg/本	シフト	0	0	0	9,082,000	2	9,082,000		単-449号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-a φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量179.5kg/本	シフト	1	6,650,000	6,650,000	6,650,000	0	0		単-450号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-c φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量250kg/本	シフト	1	7,550,000	7,550,000	7,550,000	0	0		単-451号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-c φ76.3mm L=9.5m(改良長) 19本/シフト 注入量190kg/本	シフト	1	7,850,000	7,850,000	7,850,000	0	0		単-452号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-d φ76.3mm L=12.5m(改良長) 23本/シフト 注入量1205.3kg/本	シフト	1	33,100,000	33,100,000	33,100,000	0	0		単-453号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-e φ76.3mm L=12.5m(改良長) 32本/シフト 注入量343.7kg/本	シフト	1	17,650,000	17,650,000	17,650,000	0	0		単-454号

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-h φ76.3mm L=12.5m(改良長) 32本/シフト 注入量276.2kg/本	シフト	1	15,450,000	15,450,000					単-455号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-k φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量124.8kg/本	シフト	1	5,444,000	5,444,000					単-456号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-k φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量192.9kg/本	シフト	1	8,052,000	8,052,000					単-457号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-l φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量119.7kg/本	シフト	1	5,839,000	5,839,000					単-458号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-m φ76.3mm L=12.2m(改良長) 19本/シフト 注入量205.8kg/本	シフト	1	8,286,000	8,286,000					単-459号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-s φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/シフト 注入量233.9kg/本	シフト	1	6,638,000	6,638,000					単-460号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-s φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/シフト 注入量135.4kg/本	シフト	1	4,432,000	4,432,000					単-461号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅢ-2-a φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量241.4kg/本	シフト	1	6,970,000	6,970,000					単-462号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅢ-2-c φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量250kg/本	シフト	1	7,580,000	7,580,000					単-463号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅢ-2-d φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量212.3kg/本	シフト	2	7,070,000	14,140,000					単-464号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅢ-3-a φ76.3mm L=21.5m(改良長) 15本/シフト 注入量388.1L/本	シフト	1	5,850,000	5,850,000					単-465号
鏡吹付工 (t=3cm)	CⅡ-a	シフト	19	98,300	1,867,700					単-466号
		シフト	19	98,300	1,867,700					

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鏡吹付工 (t=3cm)	CII-i		3	98,300	294,900			単-467号	
		シフト	3	98,300	294,900	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	CII-i-a		1	139,200	139,200			単-468号	
		シフト	1	139,200	139,200	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DI-a		145	142,000	20,590,000			単-469号	
		シフト	210	142,000	29,820,000	65	9,230,000		
鏡吹付工 (t=5cm)	DI-b		2	142,000	284,000			単-470号	
		シフト	2	142,000	284,000	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DI-c		22	142,000	3,124,000			単-471号	
		シフト	22	142,000	3,124,000	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DI-d		0	0	0			単-472号	
		シフト	4	142,000	568,000	4	568,000		
鏡吹付工 (t=5cm)	DI-3-a		4	142,000	568,000			単-473号	
		シフト	4	142,000	568,000	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DI-3-b		12	142,000	1,704,000			単-474号	
		シフト	12	142,000	1,704,000	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DI-3-c		2	142,000	284,000			単-475号	
		シフト	2	142,000	284,000	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DI-3-d		13	142,000	1,846,000			単-476号	
		シフト	13	142,000	1,846,000	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DI-3-e		0	0	0			単-477号	
		シフト	18	142,000	2,556,000	18	2,556,000		
鏡吹付工 (t=5cm)	DII-a		9	142,000	1,278,000			単-478号	
		シフト	9	142,000	1,278,000	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-b		6	142,000	852,000			単-479号	
		シフト	6	142,000	852,000	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-c		8	142,000	1,136,000			単-480号	
		シフト	8	142,000	1,136,000	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-d		2	142,000	284,000			単-481号	
		シフト	2	142,000	284,000	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-e		6	142,000	852,000			単-482号	
		シフト	6	142,000	852,000	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-f		1	142,000	142,000			単-483号	
		シフト	1	142,000	142,000	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-g		2	142,000	284,000			単-484号	
		シフト	2	142,000	284,000	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-h		8	142,000	1,136,000			単-485号	
		シフト	8	142,000	1,136,000	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-i		5	142,000	710,000			単-486号	
		シフト	5	142,000	710,000	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-j		46	142,000	6,532,000			単-487号	
		シフト	46	142,000	6,532,000	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-k		20	142,000	2,840,000			単-488号	
		シフト	20	142,000	2,840,000	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-l		2	142,000	284,000			単-489号	
		シフト	2	142,000	284,000	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-m		14	142,000	1,988,000			単-490号	
		シフト	14	142,000	1,988,000	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-n		18	142,000	2,556,000			単-491号	
		シフト	18	142,000	2,556,000	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-o		2	142,000	284,000			単-492号	
		シフト	2	142,000	284,000	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-p		5	142,000	710,000			単-493号	
		シフト	5	142,000	710,000	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-q		3	142,000	426,000			単-494号	
		シフト	3	142,000	426,000	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-r		16	142,000	2,272,000			単-495号	
		シフト	16	142,000	2,272,000	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-s		20	142,000	2,840,000			単-496号	
		シフト	20	142,000	2,840,000	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-t		28	142,000	3,976,000			単-497号	
		シフト	28	142,000	3,976,000	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅢ-2-a		2	135,000	270,000			単-498号	
		シフト	2	135,000	270,000	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅢ-2-b		2	135,000	270,000			単-499号	
		シフト	2	135,000	270,000	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅢ-2-c		7		1,065,000			内-46号	
		シフト	7		1,065,000	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅢ-2-d		8	155,000	1,240,000			単-500号	
		シフト	8	155,000	1,240,000	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅢ-3-b		4	135,000	540,000			単-501号	
		シフト	4	135,000	540,000	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鏡吹付工 (t=5cm)	DIII-3-c		4	135,000	540,000			単-502号	
		シフト	4	135,000	540,000	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DIII-3-d		3	135,000	405,000			単-503号	
		シフト	3	135,000	405,000	0	0		
鏡吹付工 (t=5cm)	DIII-3-e		6	135,000	810,000			単-504号	
		シフト	6	135,000	810,000	0	0		
脚部補強 (支保工脚部連結)	CII-i 上半2段 (R側)		2	3,500	7,000			単-505号	
		m	3	3,500	10,500	1	3,500		
脚部補強 (支保工脚部連結)	CII-i 上半1段 (R側)		0	0	0			単-506号	
		m	9	1,750	15,750	9	15,750		
脚部補強 (支保工脚部連結)	CII-i 上半2段		0	0	0			単-507号	
		m	1	3,500	3,500	1	3,500		
脚部補強 (支保工脚部連結)	CII-i-a 上半2段 (R側))		1	3,500	3,500			単-508号	
		m	1	3,500	3,500	0	0		
脚部補強 (支保工脚部連結)	DI-b 上半2段、下半1 段 (R側)		2	5,250	10,500			単-509号	
		m	2	5,250	10,500	0	0		
脚部補強 (支保工脚部連結)	DI-c 上半2段		0	0	0			単-510号	
		m	23	3,500	80,500	23	80,500		
脚部補強 (支保工脚部連結)	DI-3-c 上半2段、下 半1段 (R側)		3	5,250	15,750			単-511号	
		m	3	5,250	15,750	0	0		
脚部補強 (支保工脚部連結)	DI-3-d 上半2段 (R側))		2	3,500	7,000			単-512号	
		m	2	3,500	7,000	0	0		
脚部補強 (支保工脚部連結)	DI-3-d 上半4段		13	7,000	91,000			単-513号	
		m	13	7,000	91,000	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-b 上半2段, 下段1段(L側)	m	7	4,450	31,150	0	0	単-514号	
			7	4,450	31,150				
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-c 上半2段, 下段1段(L側)	m	12	4,450	53,400	0	0	単-515号	
			12	4,450	53,400				
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-d 上半2段, 下段1段(L側)	m	3	4,450	13,350	0	0	単-516号	
			3	4,450	13,350				
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-e 上半2段(L側)	m	7	2,960	20,720	0	0	単-517号	
			7	2,960	20,720				
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-f 上半2段(L側)	m	1	2,960	2,960	0	0	単-518号	
			1	2,960	2,960				
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-n 上半1段(R側)	m	7	1,480	10,360	0	0	単-519号	
			7	1,480	10,360				
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-o 上半1段(R側)	m	2	1,480	2,960	0	0	単-520号	
			2	1,480	2,960				
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-p 上半1段(R側)	m	6	1,480	8,880	0	0	単-521号	
			6	1,480	8,880				
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-q 上半1段(R側)	m	1	1,480	1,480	0	0	単-522号	
			1	1,480	1,480				
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅢ-2-a 上半4段, 下段2段	m	3	8,900	26,700	0	0	単-523号	
			3	8,900	26,700				
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅢ-2-b 上半4段, 下段2段	m	2	8,900	17,800	0	0	単-524号	
			2	8,900	17,800				
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅢ-2-c 上半4段, 下段2段	m	11	8,900	97,900	0	0	単-525号	
			11	8,900	97,900				

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅢ-3-b 上半2段, 下段 2段	m	4	5,900	23,600	0	0	単-526号	
			4	5,900	23,600				
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅢ-3-c 上半2段, 下段 2段	m	4	5,900	23,600	0	0	単-527号	
			4	5,900	23,600				
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅢ-3-d 上半4段, 下段 2段	m	3	8,900	26,700	0	0	単-528号	
			3	8,900	26,700				
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅢ-3-e 上半4段, 下段 2段	m	6	8,900	53,400	0	0	単-529号	
			6	8,900	53,400				
脚部補強 (サイトパイル)	DⅡ-c φ114.3mm L=9. 5m 上半2本/シフト 注入 量92.8kg/本	シフト	11	702,000	7,722,000	0	0	単-530号	
			11	702,000	7,722,000				
脚部補強 (サイトパイル)	DⅡ-c φ114.3mm L=9. 5m 上半2本/シフト 注入 量190kg/本	シフト	1	1,000,000	1,000,000	0	0	単-531号	
			1	1,000,000	1,000,000				
脚部補強 (サイトパイル)	DⅡ-d φ114.3mm L=9. 5m 上半2本/シフト 注入 量180.7kg/本	シフト	3	970,000	2,910,000	0	0	単-532号	
			3	970,000	2,910,000				
脚部補強 (サイトパイル)	DⅡ-e φ114.3mm L=9. 5m 上半2本/シフト 注入 量150.4kg/本	シフト	7	910,000	6,370,000	0	0	単-533号	
			7	910,000	6,370,000				
脚部補強 (サイトパイル)	DⅡ-f φ114.3mm L=9. 5m 上半1本/シフト 注入 量190kg/本	シフト	1	575,000	575,000	0	0	単-534号	
			1	575,000	575,000				
脚部補強 (サイトパイル)	DⅢ-2-a φ114.3mm L= 6.8m 上半4本/シフト 注 入量65.9kg/本	シフト	3	1,120,000	3,360,000	0	0	単-535号	
			3	1,120,000	3,360,000				
脚部補強 (サイトパイル)	DⅢ-2-a φ114.3mm L= 9.5m 下半2本/シフト 注 入量95kg/本	シフト	3	704,000	2,112,000	0	0	単-536号	
			3	704,000	2,112,000				
脚部補強 (サイトパイル)	DⅢ-2-b φ114.3mm L= 8.2m 上半4本/シフト 注 入量81.9kg/本	シフト	2	1,200,000	2,400,000	0	0	単-537号	
			2	1,200,000	2,400,000				

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
脚部補強 (サイトパイル)	DⅢ-2-b φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注 入量95kg/本		2	704,000	1,408,000			単-538号	
		シフト	2	704,000	1,408,000	0	0		
脚部補強 (サイトパイル)	DⅢ-2-c φ114.3mm L=9.5m 上半4本/シフト 注 入量95kg/本		1	1,270,000	1,270,000			単-539号	
		シフト	1	1,270,000	1,270,000	0	0		
脚部補強 (サイトパイル)	DⅢ-2-c φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注 入量95kg/本		1	704,000	704,000			単-540号	
		シフト	1	704,000	704,000	0	0		
脚部補強 (サイトパイル)	DⅢ-2-c φ114.3mm L=9.5m 上半4本/シフト 注 入量95kg/本		10	1,315,000	13,150,000			単-541号	
		シフト	10	1,315,000	13,150,000	0	0		
脚部補強 (サイトパイル)	DⅢ-2-c φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注 入量95kg/本		10	740,000	7,400,000			単-542号	
		シフト	10	740,000	7,400,000	0	0		
脚部補強 (サイトパイル)	DⅢ-3-b φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注 入量95kg/本		4	704,000	2,816,000			単-543号	
		シフト	4	704,000	2,816,000	0	0		
脚部補強 (サイトパイル)	DⅢ-3-b φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注 入量95kg/本		4	704,000	2,816,000			単-544号	
		シフト	4	704,000	2,816,000	0	0		
脚部補強 (サイトパイル)	DⅢ-3-c φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注 入量95kg/本		4	704,000	2,816,000			単-545号	
		シフト	4	704,000	2,816,000	0	0		
脚部補強 (サイトパイル)	DⅢ-3-c φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注 入量95kg/本		4	704,000	2,816,000			単-546号	
		シフト	4	704,000	2,816,000	0	0		
脚部補強 (サイトパイル)	DⅢ-3-d φ114.3mm L=9.5m 上半4本/シフト 注 入量94.2kg/本		3	1,260,000	3,780,000			単-547号	
		シフト	3	1,260,000	3,780,000	0	0		
脚部補強 (サイトパイル)	DⅢ-3-d φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注 入量95kg/本		3	704,000	2,112,000			単-548号	
		シフト	3	704,000	2,112,000	0	0		
脚部補強 (サイトパイル)	DⅢ-3-e φ114.3mm L=8.8m 上半4本/シフト 注 入量87.5kg/本		6	1,225,000	7,350,000			単-549号	
		シフト	6	1,225,000	7,350,000	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
脚部補強 (サトパイル)	DIII-3-e φ114.3mm L=8.0m 下半2本/シフト 注 入量80kg/本	シフト	6	662,000	3,972,000	0	0	単-550号	
			6	662,000	3,972,000				
脚部補強 (増吹・増ロックボルト)	CII-i 下半2.4m2/シフト (L側)	シフト	12	224,600	2,695,200	0	0	単-551号	
			12	224,600	2,695,200				
脚部補強 (増ロックボルト)	CII-i 上半1本、上半2 本/シフト (R側)	シフト	0		0	10	744,018	内-47号	
			10		744,018				
脚部補強 (増吹・増ロックボルト)	DII-n 下半2.4m2/シフト 、上半1.9m2/シフト (L側)	シフト	10		2,496,500	0	0	内-48号	
			10		2,496,500				
脚部補強 (増吹・増ロックボルト)	DII-o 上半1.9m2/シフト (L側)	シフト	2	223,300	446,600	0	0	単-552号	
			2	223,300	446,600				
脚部補強 (増吹・増ロックボルト)	DII-p 上半1.9m2/シフト (L側)	シフト	6	223,300	1,339,800	0	0	単-553号	
			6	223,300	1,339,800				
脚部補強 (増吹・増ロックボルト)	DII-q 上半1.9m2/シフト (L側)	シフト	1	223,300	223,300	0	0	単-554号	
			1	223,300	223,300				
変状対策工		式	1		33,017,400	1	15,504,567		
			1		48,521,967				
縫返し	DI→DII 上半	シフト	16	1,316,000	21,056,000	0	0	単-555号	
			16	1,316,000	21,056,000				
縫返し	DI→DII 下半	シフト	2	467,600	935,200	0	0	単-556号	
			2	467,600	935,200				
縫返し	CII-i 下半H-150×150	m	0		0	34.8	15,504,567	内-49号	
			34.8		15,504,567				
沈下対策 (増ロックボルト)	DI-c	シフト	23	479,400	11,026,200	0	0	単-557号	
			23	479,400	11,026,200				

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		142,948,600				
		式	1		334,651,121	1	191,702,521		
坑口処理 (終点側)		式	1		357,000				
		式	1		357,000	0	0		
坑口処理		式	1		357,000			内-50号	
		式	1		357,000	0	0		
作業土工		式	1		27,000				
		式	1		27,000	0	0		
床掘り	土砂		10		3,000			内-51号	
		m3	10		3,000	0	0		
埋戻し			10		24,000			内-52号	
		m3	10		24,000	0	0		
残土処理工		式	1		1,600				
		式	1		1,600	0	0		
残土運搬 (伊万里港)			0.8		1,600			内-53号	
		m3	0.8		1,600	0	0		
トンネル仮設備工		式	1		137,150,000				
		式	1		328,852,521	1	191,702,521		
トンネル仮設備工		式	1		137,150,000			内-54号	
		式	0		0	-1	-137,150,000		
トンネル仮設備工		式	0		0			内-55号	
		式	1		328,852,521	1	328,852,521		
交通管理工		式	1		5,413,000				
		式	1		5,413,000	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	459		5,413,000			内-56号	
			459		5,413,000	0	0		
仮設備ヤード工		式	1		8,091,150				
			1		8,091,150	0	0		
作業ヤード整備工		式	1		2,177,000				
			1		2,177,000	0	0		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	130	300	39,000			単-558号	
			130	300	39,000	0	0		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	2,800	190	532,000			単-559号	
			2,800	190	532,000	0	0		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	1,300	190	247,000			単-560号	
			1,300	190	247,000	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1,280	340	435,200			単-561号	
			1,280	340	435,200	0	0		
土のう (耐候性 長期)		袋	139		923,800			内-57号	
			139		923,800	0	0		
コンクリート舗装工		式	1		2,703,750				
			1		2,703,750	0	0		
コンクリート舗装	t=200 18-8-25(高炉)	m2	721	3,750	2,703,750			単-562号	
			721	3,750	2,703,750	0	0		
側溝工		式	1		482,800				
			1		482,800	0	0		
プレキャストU型側溝	300×300	m	71	6,800	482,800			単-563号	
			71	6,800	482,800	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路側防護柵工		式	1		2,727,600				
			1		2,727,600	0	0		
仮設ガードレール		m	66		2,164,800			内-58号	
			66		2,164,800	0	0		
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	67	8,400	562,800			単-564号	
			67	8,400	562,800	0	0		
仮設・仮栈橋工		式	1		5,208,800				
(アーチ型盛土橋)			1		5,208,800	0	0		
作業土工		式	1		22,800				
			1		22,800	0	0		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	120	190	22,800			単-565号	
			120	190	22,800	0	0		
基礎工		式	1		822,400				
			1		822,400	0	0		
基礎コンクリート		m3	16		822,400			内-59号	
			16		822,400	0	0		
管渠工		式	1		4,363,600				
			1		4,363,600	0	0		
コルゲートパイプ	ラップ型 3000mm アーチ形	m	31		3,900,000			内-60号	
			31		3,900,000	0	0		
間詰めコンクリート		m3	5	29,000	145,000			単-566号	
			5	29,000	145,000	0	0		
土のう		袋	35		241,800			内-61号	
(耐候性 長期)			35		241,800	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無	m2	24	3,200	76,800	0	0	単-567号	
			24	3,200	76,800				
道路改良		式	1		9,212,600	1	42,684,036		
			1		51,896,636				
道路土工		式	0		0	1	11,430,716		
			1		11,430,716				
掘削工		式	0		0	1	2,319,304		
			1		2,319,304				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	0	0	340	105,094	単-568号	
			340	309.1	105,094				
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	m3	0	0	0	6,900	2,214,210	単-569号	
			6,900	320.9	2,214,210				
路体盛土工		式	0		0	1	355,980		
			1		355,980				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	0	0	0	1,700	355,980	単-570号	
			1,700	209.4	355,980				
路床盛土工		式	0		0	1	313,698		
			1		313,698				
路床盛土	4.0m以上	m3	0	0	0	980	313,698	単-571号	
			980	320.1	313,698				
法面整形工		式	0		0	1	825,464		
			1		825,464				
法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	0	0	0	790	622,994	単-572号	
			790	788.6	622,994				

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	0 510	0 397	0 202,470	510	202,470	単-573号	
残土処理工 (臨海グラント跡地)		式	0 1		0 7,616,270	1	7,616,270		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 4,900	0 121.7	0 596,330	4,900	596,330	単-574号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 4,900	0 222.6	0 1,090,740	4,900	1,090,740	単-575号	
土砂等運搬	軟岩	m3	0 4,880	0 1,215	0 5,929,200	4,880	5,929,200	単-576号	
法面工		式	1 1		7,316,000 7,316,000	0	0		
法面吹付工		式	1 1		5,657,000 5,657,000	0	0		
モルタル吹付	厚8cm	m2	925 925	5,200 5,200	4,810,000 4,810,000	0	0	単-577号	
モルタル吹付	厚5cm	m2	242 242	3,500 3,500	847,000 847,000	0	0	単-578号	
法枠工		式	1 1		1,659,000 1,659,000	0	0		
吹付枠 (終点右側)	梁断面200×200 モルタル厚8cm	m2	79 79		1,659,000 1,659,000	0	0	内-62号	
擁壁工		式	0 1		0 31,253,320	1	31,253,320		

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位)			式	0 1		0 31,253,320		1	31,253,320	
もたれ式擁壁 (起点左側)	18-8-40(高炉)		m3	0 473	0 37,030	0 17,515,190		473	17,515,190	単-579号
もたれ式擁壁 (起点右側)	18-8-40(高炉)		m3	0 371	0 37,030	0 13,738,130		371	13,738,130	単-580号
石・ブロック積(張)工			式	1 1		718,400 718,400		0	0	
作業土工			式	1 1		15,300 15,300		0	0	
床掘り	土砂		m3	10 10		2,700 2,700		0	0	内-63号
埋戻し			m3	10 10		12,600 12,600		0	0	内-64号
残土処理工			式	1 1		9,000 9,000		0	0	
残土運搬 (伊万里港)			m3	4 4		9,000 9,000		0	0	内-65号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (終点左側)			式	1 1		694,100 694,100		0	0	
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 5 5cm 高さ 35cm		m	9 9	7,700 7,700	69,300 69,300		0	0	単-581号
コンクリートブロック積			m2	30 30	18,000 18,000	540,000 540,000		0	0	単-582号

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	7.2	7,000	50,400	0	0	単-583号	
			7.2	7,000	50,400				
天端マクラト	18-8-40(高炉)	m3	0.8	43,000	34,400	0	0	単-584号	
			0.8	43,000	34,400				
排水構造物工		式	1		1,178,200	0	0		
			1		1,178,200				
作業土工		式	1		882,000	0	0		
			1		882,000				
床掘り	土砂	m3	420		103,000	0	0	内-66号	
			420		103,000				
埋戻し		m3	360		779,000	0	0	内-67号	
			360		779,000				
残土処理工		式	1		41,000	0	0		
			1		41,000				
残土運搬 (伊万里港)		m3	20		41,000	0	0	内-68号	
			20		41,000				
管渠工		式	1		255,200	0	0		
			1		255,200				
暗渠排水管 (起点側)	据付 波状管 300mm 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 無孔管	m	58	4,400	255,200	0	0	単-585号	
			58	4,400	255,200				
橋梁下部		式	1		49,603,921	1	-94,762		
			1		49,509,159				
橋台工		式	1		23,738,163	0	0		
			1		23,738,163				

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工			1		1,406,200				
		式	1		1,406,200	0	0		
床掘り	土砂		190		56,240			内-69号	
		m3	190		56,240	0	0		
床掘り	土砂		640		233,180			内-70号	
		m3	640		233,180	0	0		
床掘り	土砂		300		123,100			内-71号	
		m3	300		123,100	0	0		
埋戻し			430		379,420			内-72号	
		m3	430		379,420	0	0		
基面整正			80		31,100			内-73号	
		m2	80		31,100	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上		370		55,160			内-74号	
		m3	370		55,160	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1,130		403,100			内-75号	
		m3	1,130		403,100	0	0		
土砂等運搬	軟岩		370		124,900			内-76号	
		m3	370		124,900	0	0		
残土処理工			1		2,652,800				
		式	1		2,652,800	0	0		
残土運搬 (伊万里港)			1,130		2,652,800			内-77号	
		m3	1,130		2,652,800	0	0		
場所打杭工			1		8,106,640				
		式	1		8,106,640	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 6m	本	10	777,100	7,771,000	0	0	単-586号	
			10	777,100	7,771,000				
積込(ルース)	土砂	m3	80	200	16,000	0	0	単-587号	
			80	200	16,000				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	360	21,600	0	0	単-588号	
			60	360	21,600				
土砂等運搬	軟岩	m3	20	440	8,800	0	0	単-589号	
			20	440	8,800				
残土運搬 (伊万里港)		m3	80		193,300	0	0	内-78号	
			80		193,300				
構造物取壊し		m3	13	1,000	13,000	0	0	単-590号	
			13	1,000	13,000				
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	13	1,680	21,840	0	0	単-591号	
			13	1,680	21,840				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	13	4,700	61,100	0	0	単-592号	
			13	4,700	61,100				
橋台躯体工		式	1		11,572,523	0	0		
			1		11,572,523				
基礎材	再生クワッシュラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	82	1,620	132,840	0	0	単-593号	
			82	1,620	132,840				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	82		175,400	0	0	内-79号	
			82		175,400				
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	166	16,720	2,775,520	0	0	単-594号	
			166	16,720	2,775,520				

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)(膨張剤)一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	116	23,860	2,767,760	0	0	単-595号	
			116	23,860	2,767,760				
鉄筋	SD345 D13	t	1.65	173,500	286,275	0	0	単-596号	
			1.65	173,500	286,275				
鉄筋	SD345 D16~25	t	8.77	171,400	1,503,178	0	0	単-597号	
			8.77	171,400	1,503,178				
踏掛版アンカー筋	SD345 D22×600(溶融垂鉛メッキ)	本	20	1,480	29,600	0	0	単-598号	
			20	1,480	29,600				
型枠	一般型枠	m2	290		2,339,740	0	0	内-80号	
			290		2,339,740				
支承箱抜き	φ150	箇所	20	600	12,000	0	0	単-599号	
			20	600	12,000				
誘発目地		箇所	4		447,000	0	0	内-81号	
			4		447,000				
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	40		154,800	0	0	内-82号	
			40		154,800				
足場	安全ネット必要	掛m2	220		864,900	0	0	内-83号	
			220		864,900				
水抜パイプ	VP50mm フィルター無	m	18	370	6,660	0	0	単-600号	
			18	370	6,660				
吸出し防止材	合繊不織布 厚10mm	箇所	7	50	350	0	0	単-601号	
			7	50	350				
平面排水材	面状系(不透水シート) 厚30×幅400	m	30	2,550	76,500	0	0	単-602号	
			30	2,550	76,500				

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
石・ブロック積(張)工		式	1		3,211,098				
			1		3,116,336	1	-94,762		
作業土工		式	1		123,710				
			1		124,332	1	622		
床掘り	土砂		50		10,820			内-84号	
		m3	0		0	-50	-10,820		
床掘り	土砂		0		0			内-85号	
		m3	50		10,913	50	10,913		
埋戻し			30		75,000			内-86号	
		m3	30		75,000	0	0		
基面整正			20		8,580			内-87号	
		m2	0		0	-20	-8,580		
基面整正			0		0			内-88号	
		m2	20		9,109	20	9,109		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上		30		3,900			内-89号	
		m3	30		3,900	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		50		16,590			内-90号	
		m3	50		16,590	0	0		
土砂等運搬	軟岩		30		8,820			内-91号	
		m3	30		8,820	0	0		
残土処理工			1		109,220				
		式	1		109,220	0	0		
残土運搬 (伊万里港)			50		109,220			内-92号	
		m3	50		109,220	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			1		2,978,168				
		式	1		2,882,784	1	-95,384		
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm		29		254,000			内-93号	
		m	29		254,000	0	0		
コンクリートブロック積	控え35cm+15cm		93	23,380	2,174,340			単-603号	
		m2	0	23,380	0	-93	-2,174,340		
コンクリートブロック積	控え35cm+15cm		0	0	0			単-604号	
		m2	93	22,760	2,116,680	93	2,116,680		
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40		36	8,240	296,640			単-605号	
		m3	34	8,240	280,160	-2	-16,480		
張コンクリート	18-8-25(高炉) t=10cm		2	26,280	52,560			単-606号	
		m3	2	26,280	52,560	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0.3	1,860	558			単-607号	
		m2	0.3	1,860	558	0	0		
天端コンクリート	18-8-40(高炉)		3	49,450	148,350			単-608号	
		m3	3	49,450	148,350	0	0		
小口止コンクリート(1)	18-8-40(高炉)		1		31,540			内-94号	
		箇所	0		0	-1	-31,540		
小口止コンクリート(1)	18-8-40(高炉)		0		0			内-95号	
		箇所	1		13,737	1	13,737		
小口止コンクリート(2)	18-8-40(高炉)		1		20,180			内-96号	
		箇所	0		0	-1	-20,180		
小口止コンクリート(2)	18-8-40(高炉)		0		0			内-97号	
		箇所	1		16,739	1	16,739		

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工			1		511,200				
		式	1		511,200	0	0		
側溝工			1		15,120				
		式	1		15,120	0	0		
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300 L=2000		2	7,560	15,120			単-609号	
		m	2	7,560	15,120	0	0		
管渠工			1		95,430				
		式	1		95,430	0	0		
暗渠排水管 (A)	据付 波状管 50~150m m シングル構造(有孔)		14	2,660	37,240			単-610号	
		m	14	2,660	37,240	0	0		
暗渠排水管 (B)	据付 波状管 50~150m m シングル構造(有孔)		18	3,030	54,540			単-611号	
		m	18	3,030	54,540	0	0		
暗渠排水管 (C)	据付 波状管 50~150m m シングル構造(無孔)		5	730	3,650			単-612号	
		m	5	730	3,650	0	0		
集水柵・マンホール工			1		36,850				
		式	1		36,850	0	0		
現場打ち集水柵	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無		1	36,850	36,850			単-613号	
		箇所	1	36,850	36,850	0	0		
排水工			1		363,800				
		式	1		363,800	0	0		
小段排水	PU1-B300-H300 L=2000		20	7,560	151,200			単-614号	
		m	20	7,560	151,200	0	0		
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無		20	6,910	138,200			単-615号	
		m	20	6,910	138,200	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縦排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	m	4		74,400	0	0	内-98号	
			4		74,400				
防護柵工		式	1		122,280	0	0		
			1		122,280				
路側防護柵工		式	1		122,280	0	0		
			1		122,280				
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	m	84	1,160	97,440	0	0	単-616号	
			84	1,160	97,440				
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	m	6	4,140	24,840	0	0	単-617号	
			6	4,140	24,840				
構造物撤去工		式	1		97,560	0	0		
			1		97,560				
防護柵撤去工		式	1		97,560	0	0		
			1		97,560				
防護柵撤去(ガードレール)		m	84	1,070	89,880	0	0	単-618号	
			84	1,070	89,880				
防護柵撤去(ガードレール)		m	6	1,280	7,680	0	0	単-619号	
			6	1,280	7,680				
仮設工		式	1		21,923,620	0	0		
			1		21,923,620				
土留・仮締切工		式	1		18,285,420	0	0		
			1		18,285,420				

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 10.0m, 11.5m H型鋼平均引抜長 10.6m	本	20		7,306,500			内-99号	
削孔(アンカー)	杭径 135mm	m	342		5,083,300	0	0	内-100号	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		本	17	12,640	214,880	0	0	単-620号	
グラウト注入		m3	7		398,540	0	0	内-101号	
アンカー工材料費(アンカー)		式	1		2,309,800	0	0	内-102号	
切梁・腹起し		t	19.1		1,396,800	0	0	内-103号	
横矢板	松矢板 横矢板厚さ 0.055m	m2	147		1,539,000	0	0	内-104号	
横矢板	松矢板 横矢板厚さ 0.03m	m2	5		36,600	0	0	内-105号	
作業ヤード整備工		式	1		3,638,200	0	0		
仮設盛土工(ヤード造成)		m3	490		2,692,000	0	0	内-106号	
土のう	耐候性土のう(2.0t用) φ110(丸形)×110(cm) 長期仮設(3年)対応	袋	132		946,200	0	0	内-107号	
直接工事費		式	1		3,542,050,540	1	1,134,013,997		

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
共通仮設費		式	1		225,449,460				
		式	1		290,391,247	1	64,941,787		
共通仮設費		式	1		27,573,800				
		式	1		29,177,089	1	1,603,289		
運搬費		式	1		5,182,800				
		式	1		5,827,400	1	644,600		
建設機械運搬費		台	2		180,000			内-108号	
		台	2		180,000	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		回	2		1,440,000			内-109号	
		回	2		1,440,000	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		回	0		0			内-110号	
		回	1		644,600	1	644,600		
重建設機械分解組立輸送費 (下部工A1)		回	2		2,941,000			内-111号	
		回	2		2,941,000	0	0		
仮設材運搬費		t	6		85,000			内-112号	
		t	6		85,000	0	0		
仮設材運搬費 (下部工A1)		t	39.3		536,800			内-113号	
		t	39.3		536,800	0	0		
準備費		式	1		3,020,000				
		式	1		3,020,000	0	0		
伐採費		式	1		1,860,000			内-114号	
		式	1		1,860,000	0	0		
木根等処分費		式	1		1,160,000			内-115号	
		式	1		1,160,000	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安全費			1		4,600,000				
		式	1		5,558,689	1	958,689		
トンネル呼吸用保護具等費用			1		4,600,000			内-116号	
		式	0		0	-1	-4,600,000		
トンネル呼吸用保護具等費用			0		0			内-117号	
		式	1		5,558,689	1	5,558,689		
技術管理費			1		10,841,000				
		式	1		10,841,000	0	0		
道路施設基本データ作成費			1		40,000			内-118号	
		式	1		40,000	0	0		
調査ボーリング費			1		5,210,000			内-119号	
		式	1		5,210,000	0	0		
調査ボーリング費			1		4,140,000			内-120号	
		式	1		4,140,000	0	0		
空中電磁波探査費			1		330,000			内-121号	
		式	1		330,000	0	0		
穿孔探査費 (DRISS)			1		787,000			内-122号	
		式	1		787,000	0	0		
穿孔探査費 (DRISS-3D)			1		334,000			内-123号	
		式	1		334,000	0	0		
管繕費			1		660,000				
		式	1		660,000	0	0		
火薬庫類			1		660,000			内-124号	
		式	1		660,000	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (8回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)		式	1		3,270,000		0	0	
共通仮設費 (率計上)		式	1		197,875,660		1	63,338,498	
純工事費		式	1		3,767,500,000		1	1,198,955,784	
現場管理費		式	1		1,004,600,000		1	320,619,506	
工事原価		式	1		4,772,100,000		1	1,519,575,290	
一般管理費等		式	1		356,900,000		1	113,904,710	
工事価格		式	1		5,129,000,000		1	1,633,480,000	
消費税相当額		式	1		512,900,000		1	163,348,000	
工事費計		式	1		5,641,900,000		1	1,796,828,000	

83.5m当たり内訳書

掘削・支保

第 1号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		83.5	1,075,000	89,762,500			WYB03023
		m	83.5	1,075,000	89,762,500	0	0	単一 624号
集塵機運転			83.5	76,580	6,394,430			WYB02182
		m	83.5	76,580	6,394,430	0	0	単一 625号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		16.8	44,100	740,880			WYB02180
		m	16.8	44,100	740,880	0	0	単一 626号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km 普通		66.7	58,800	3,921,960			WYB02181
		m	66.7	58,800	3,921,960	0	0	単一 627号
合 計					101,433,000			
					101,433,000		0	

0.2/0m当たり内訳書

掘削・支保

第 2号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロック ボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0.1	1,183,000	118,300			WYB02188
		m	0.1	1,183,000	118,300	0	0	単一 637号
掘削等<掘削、吹付、ロック ボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え		0.1	1,216,000	121,600			WYB02193
		m	0.1	1,216,000	121,600	0	0	単一 638号
集塵機運転			0.2	99,750	19,950			WYB02185
		m	0.2	99,750	19,950	0	0	単一 639号
ざり出し工 (ダンプトラッ ク運転)	0.5<L≦1.2km , 1.2<L≦1.4km 普通		0.2	76,200	15,240			WYB00234
		m	0.2	76,200	15,240	0	0	単一 640号
合 計					279,400			
					0		-279,400	

0/60.4m当たり内訳書

掘削・支保

第 3号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0	0	0			WYB03340
		m	23	1,183,000	27,209,000	23	27,209,000	単一 641号
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え		0	0	0			WYB03375
		m	37.4	1,216,000	45,478,400	37.4	45,478,400	単一 642号
集塵機運転			0	0	0			WYB03222
		m	60.4	99,750	6,024,900	60.4	6,024,900	単一 643号
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≦1.2km , 1.2<L≦1.4km 普通		0	0	0			WYB03181
		m	60.4	76,200	4,602,480	60.4	4,602,480	単一 644号
合 計					0			
					83,314,780		83,314,780	
変更積算金額					0			
					84,620,122		84,620,122	円/m

33m当たり内訳書

掘削・支保

第 4号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		33	1,314,000	43,362,000			WYB02262
		m	33	1,314,000	43,362,000	0	0	単一 661号
集塵機運転			33	102,800	3,392,400			WYB02260
		m	33	102,800	3,392,400	0	0	単一 662号
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		7.1	59,180	420,178			WYB02246
		m	7.1	59,180	420,178	0	0	単一 663号
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≦1.2km , 1.2<L≦1.4km 普通		25.9	78,910	2,043,769			WYB02219
		m	25.9	78,910	2,043,769	0	0	単一 664号
合 計					48,977,200			
					48,977,200		0	

11m当たり内訳書

掘削・支保

第 5号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		11	1,189,000	13,079,000			WYB00738
		m	11	1,189,000	13,079,000	0	0	単一 667号
集塵機運転			9.1	99,750	907,725			WYB00669
		m	9.1	99,750	907,725	0	0	単一 668号
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		11	57,250	629,750			WYB00570
		m	11	57,250	629,750	0	0	単一 669号
合 計					13,456,000			
					13,456,000		0	

33m当たり内訳書

掘削・支保

第 6号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			33	423,600	13,978,800			WYB02427
		m	33	423,600	13,978,800	0	0	単一 691号
集塵機運転			33	36,280	1,197,240			WYB02425
		m	33	36,280	1,197,240	0	0	単一 692号
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		7.1	20,700	146,970			WYB02411
		m	7.1	20,700	146,970	0	0	単一 693号
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≦1.2km , 1.2<L≦1.4km 普通		25.9	27,470	711,473			WYB02422
		m	25.9	27,470	711,473	0	0	単一 694号
合 計					14,747,300			
					14,747,300		0	

11m当たり内訳書

掘削・支保

第 7号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロック ボルト、金網、鋼製支保工>			11	365,300	4,018,300			WYB00540
		m	11	365,300	4,018,300	0	0	単一 700号
集塵機運転			9.1	24,190	220,129			WYB00538
		m	9.1	24,190	220,129	0	0	単一 701号
ざり出し工 (ダンプトラッ ク運転)	L≦0.5km 普通		11	13,930	153,230			WYB00479
		m	11	13,930	153,230	0	0	単一 702号
合 計					4,046,000			
					4,046,000		0	

19,400m3当たり内訳書

第 8号内訳書 残土運搬
(板橋免地区)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3以上		8,035	175.4	1,409,339			CB210020
		m 3	8,035	175.4	1,409,339	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 8.5km以下		8,035	1,772	14,238,020			CB210110
		m 3	8,035	1,772	14,238,020	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		8,035	100.2	805,107			CB210610
		m 3	8,035	100.2	805,107	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		11,364	142	1,613,688			CB210020
		m 3	11,364	142	1,613,688	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 8.5km以下		11,364	1,520	17,273,280			CB210110
		m 3	11,364	1,520	17,273,280	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		11,364	100.2	1,138,672			CB210610
		m 3	11,364	100.2	1,138,672	0	0	
合 計					33,581,000			
					33,581,000		0	

340m3当たり内訳書

第 9号内訳書 残土運搬
 (江迎5号橋A2)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		336	142	47,712			CB210020
		m 3	336	142	47,712	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 23.5km以下		336	2,975	999,600			CB210110
		m 3	336	2,975	999,600	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		336	100.2	33,667			CB210610
		m 3	336	100.2	33,667	0	0	
合 計					1,000,000			
					1,000,000		0	

4,330m3当たり内訳書

第 10号内訳書 残土運搬 (田平5工区)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		4,330	142	614,860			CB210020
		m ³	4,330	142	614,860	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 16.5km以下		4,330	2,406	10,417,980			CB210110
		m ³	4,330	2,406	10,417,980	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		4,330	100.2	433,866			CB210610
		m ³	4,330	100.2	433,866	0	0	
合 計					10,550,000			
					10,550,000		0	

100m2当たり内訳書

型枠（妻部）

第 11号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 トノ非非常駐車帯妻部、箱抜き		104	11,690	1,215,760			CB240210
		m ²	104	11,690	1,215,760	0	0	
合 計					1,119,000			
					1,119,000		0	

10m2当たり内訳書

型枠（妻部）

第 12号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 トノ利非常駐車帯妻部、箱抜き		14. 4	11, 690	168, 336			CB240210
		m 2	14. 4	11, 690	168, 336	0	0	
合 計					155, 000			
					155, 000		0	

100掛m2当たり内訳書

足場（妻部）

第 13号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
妻部足場工			104	4,970	516,880			WYB00018
		掛m2	104	4,970	516,880	0	0	単一 727号
合 計					476,000			
					476,000		0	

10掛m2当たり内訳書

足場（妻部）

第 14号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
妻部足場工			14. 4	4, 970	71, 568			WYB00335
		掛m 2	14. 4	4, 970	71, 568	0	0	単一 728号
合 計					66, 000			
					66, 000		0	

747/0mあたり内訳書

インバート

第 15号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート型砕工			615	11,860	7,293,900			WB450130
		m ²	615	11,860	7,293,900	0	0	単-1079号
合 計					6,710,000			
					0		-6,710,000	

0/909m当たり内訳書

インバート

第 16号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート型砕工			0	0	0			WB450130
		m 2	716	11,860	8,491,760	716	8,491,760	単-1080号
合 計					0			
					8,491,760		8,491,760	
変更積算金額					0			
					7,811,967		7,811,967	円/m

24箇所当たり内訳書

箱抜

第 17号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m		33	4,191	138,303			WYB00057
		本	33	4,191	138,303	0	0	単-1081号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m		52	5,766	299,832			WYB00151
		本	52	5,766	299,832	0	0	単-1082号
スクラップ	鉄くず ヘビー-H1		4.7	-14,000	-65,800			WYB00145
		t	4.7	-14,000	-65,800	0	0	単-1083号
ガス切断 (H鋼杭)	150×150		78	6,018	469,404			WYB00169
		箇所	78	6,018	469,404	0	0	単-1084号
ガス切断 (H鋼杭)	200×200		11	6,020	66,220			WYB00155
		箇所	11	6,020	66,220	0	0	単-1085号
ガス切断 (H鋼杭)	250×250		5	6,023	30,115			WYB00173
		箇所	5	6,023	30,115	0	0	単-1086号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		155	11,690	1,811,950			CB240210
		m ²	155	11,690	1,811,950	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		29.2	24,330	710,436			WYB00186
		m ³	29.2	24,330	710,436	0	0	単-1087号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		25.2	19,570	493,164			WYB00165
		m ³	25.2	19,570	493,164	0	0	単-1088号
箱抜補強工	補強プレート t=22		3.3	87,900	290,070			WYB00174
		t	3.3	87,900	290,070	0	0	単-1089号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.25	133,200	33,300			WB810010
		t	0.25	133,200	33,300	0	0	単-729号
合 計					3,936,000			
					3,936,000		0	

12箇所当たり内訳書

箱抜

第 18号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m		18	4,191	75,438			WYB00188
		本	18	4,191	75,438	0	0	単-1090号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m		24	5,766	138,384			WYB00192
		本	24	5,766	138,384	0	0	単-1091号
スクラップ	鉄くず ヘビー-H1		2	-14,000	-28,000			WYB00193
		t	2	-14,000	-28,000	0	0	単-1092号
ガス切断 (H鋼杭)	150×150		37	6,018	222,666			WYB00205
		箇所	37	6,018	222,666	0	0	単-1093号
ガス切断 (H鋼杭)	200×200		5	6,020	30,100			WYB00209
		箇所	5	6,020	30,100	0	0	単-1094号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		77.5	11,690	905,975			CB240210
		m ²	77.5	11,690	905,975	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		13.9	24,330	338,187			WYB00225
		m ³	13.9	24,330	338,187	0	0	単-1095号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		13.5	19,570	264,195			WYB00226
		m ³	13.5	19,570	264,195	0	0	単-1096号
箱抜補強工	補強プレート t=22		1.6	87,900	140,640			WYB00227
		t	1.6	87,900	140,640	0	0	単-1097号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.13	133,200	17,316			WB810010
		t	0.13	133,200	17,316	0	0	単-729号
合 計					1,944,000			
					1,944,000		0	

12箇所当たり内訳書

箱抜

第 19号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m		12	4,191	50,292			WYB00221
		本	12	4,191	50,292	0	0	単一1098号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m		32	5,766	184,512			WYB00228
		本	32	5,766	184,512	0	0	単一1099号
スクラップ	鉄くず ヘビー-H1		2.7	-14,000	-37,800			WYB00229
		t	2.7	-14,000	-37,800	0	0	単一1100号
ガス切断 (H鋼杭)	150×150		40	6,018	240,720			WYB00230
		箇所	40	6,018	240,720	0	0	単一1101号
ガス切断 (H鋼杭)	200×200		5	6,020	30,100			WYB00209
		箇所	5	6,020	30,100	0	0	単一1094号
ガス切断 (H鋼杭)	250×250		5	6,023	30,115			WYB00173
		箇所	5	6,023	30,115	0	0	単一1086号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		77.4	11,690	904,806			CB240210
		m ²	77.4	11,690	904,806	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		18.4	24,330	447,672			WYB00239
		m ³	18.4	24,330	447,672	0	0	単一1102号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		9.2	19,570	180,044			WYB00243
		m ³	9.2	19,570	180,044	0	0	単一1103号
箱抜補強工	補強プレート t=22		1.7	87,900	149,430			WYB00247
		t	1.7	87,900	149,430	0	0	単一1104号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.13	133,200	17,316			WB810010
		t	0.13	133,200	17,316	0	0	単一 729号
合 計					2,028,000			
					2,028,000		0	

10箇所当たり内訳書

箱抜

第 20号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m		8	4,191	33,528			WYB00248
		本	8	4,191	33,528	0	0	単-1105号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m		18	5,766	103,788			WYB00249
		本	18	5,766	103,788	0	0	単-1106号
スクラップ	鉄くず ヘビー-H1		1.6	-14,000	-22,400			WYB00250
		t	1.6	-14,000	-22,400	0	0	単-1107号
ガス切断 (H鋼杭)	150×150		24	6,018	144,432			WYB00262
		箇所	24	6,018	144,432	0	0	単-1108号
ガス切断 (H鋼杭)	200×200		4	6,020	24,080			WYB00263
		箇所	4	6,020	24,080	0	0	単-1109号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		89.5	11,690	1,046,255			CB240210
		m ²	89.5	11,690	1,046,255	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		22.8	24,330	554,724			WYB00281
		m ³	22.8	24,330	554,724	0	0	単-1110号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		14.8	19,570	289,636			WYB00283
		m ³	14.8	19,570	289,636	0	0	単-1111号
箱抜補強工	補強プレート t=22		1	87,900	87,900			WYB00284
		t	1	87,900	87,900	0	0	単-1112号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.14	133,200	18,648			WB810010
		t	0.14	133,200	18,648	0	0	単-729号
合 計					2,100,000			
					2,100,000		0	

6箇所当たり内訳書

箱抜

第 21号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m		6	4,191	25,146			WYB00264
		本	6	4,191	25,146	0	0	単-1113号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m		9	5,766	51,894			WYB00285
		本	9	5,766	51,894	0	0	単-1114号
スクラップ	鉄くず ヘビー-H1		1.1	-14,000	-15,400			WYB00288
		t	1.1	-14,000	-15,400	0	0	単-1115号
ガス切断 (H鋼杭)	150×150		9	6,018	54,162			WYB00289
		箇所	9	6,018	54,162	0	0	単-1116号
ガス切断 (H鋼杭)	200×200		2	6,020	12,040			WYB00290
		箇所	2	6,020	12,040	0	0	単-1117号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		20.6	11,690	240,814			CB240210
		m ²	20.6	11,690	240,814	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		4.1	24,330	99,753			WYB00191
		m ³	4.1	24,330	99,753	0	0	単-1118号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		4.2	19,570	82,194			WYB00293
		m ³	4.2	19,570	82,194	0	0	単-1119号
箱抜補強工	補強プレート t=22		0.6	87,900	52,740			WYB00294
		t	0.6	87,900	52,740	0	0	単-1120号
合 計					558,000			
					558,000		0	

12箇所当たり内訳書

箱抜

第 22号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m		15	4,191	62,865			WYB00291
		本	15	4,191	62,865	0	0	単-1121号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m		21	5,766	121,086			WYB00292
		本	21	5,766	121,086	0	0	単-1122号
スクラップ	鉄くず ヘビー-H1		1.4	-14,000	-19,600			WYB00295
		t	1.4	-14,000	-19,600	0	0	単-1123号
ガス切断 (H鋼杭)	150×150		34	6,018	204,612			WYB00300
		箇所	34	6,018	204,612	0	0	単-1124号
ガス切断 (H鋼杭)	200×200		4	6,020	24,080			WYB00263
		箇所	4	6,020	24,080	0	0	単-1109号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		24.8	11,690	289,912			CB240210
		m ²	24.8	11,690	289,912	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		3.8	24,330	92,454			WYB00311
		m ³	3.8	24,330	92,454	0	0	単-1125号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		2.6	19,570	50,882			WYB00312
		m ³	2.6	19,570	50,882	0	0	単-1126号
箱抜補強工	補強プレート t=22		1.4	87,900	123,060			WYB00313
		t	1.4	87,900	123,060	0	0	単-1127号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.07	133,200	9,324			WB810010
		t	0.07	133,200	9,324	0	0	単-729号
合 計					888,000			
					888,000		0	

2箇所当たり内訳書

箱抜

第 23号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m		4	5,766	23,064			WYB00314
		本	4	5,766	23,064	0	0	単-1128号
スクラップ	鉄くず ヘビー-H1		0.59	-14,000	-8,260			WYB00315
		t	0.59	-14,000	-8,260	0	0	単-1129号
ガス切断 (H鋼杭)	200×200		2	6,020	12,040			WYB00290
		箇所	2	6,020	12,040	0	0	単-1117号
ガス切断 (H鋼杭)	250×250		2	6,023	12,046			WYB00318
		箇所	2	6,023	12,046	0	0	単-1130号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		3.3	11,690	38,577			CB240210
		m ²	3.3	11,690	38,577	0	0	
箱抜コンクリート工 (18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		0.92	24,330	22,383			WYB00330
		m ³	0.92	24,330	22,383	0	0	単-1131号
箱抜補強工	補強プレート t=22		0.15	87,900	13,185			WYB00332
		t	0.15	87,900	13,185	0	0	単-1132号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.12	133,200	15,984			WB810010
		t	0.12	133,200	15,984	0	0	単- 729号
合 計					120,000			
					120,000		0	

1箇所当たり内訳書

箱抜

第 24号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m		4	5, 766	23, 064			WYB00314
		本	4	5, 766	23, 064	0	0	単-1128号
スクラップ	鉄くず ヘビー-H1		2. 4	-14, 000	-33, 600			WYB00331
		t	2. 4	-14, 000	-33, 600	0	0	単-1133号
ガス切断 (H鋼杭)	200×200		3	6, 020	18, 060			WYB00334
		箇所	3	6, 020	18, 060	0	0	単-1134号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		22. 8	11, 690	266, 532			CB240210
		m ²	22. 8	11, 690	266, 532	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		5. 6	24, 330	136, 248			WYB00336
		m ³	5. 6	24, 330	136, 248	0	0	単-1135号
箱抜補強工	補強プレート t=22		0. 15	87, 900	13, 185			WYB00332
		t	0. 15	87, 900	13, 185	0	0	単-1132号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0. 28	133, 200	37, 296			WB810010
		t	0. 28	133, 200	37, 296	0	0	単- 729号
合 計					424, 000			
					424, 000		0	

370m3当たり内訳書

床掘り

第 25号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		373	268.7	100,225			CB210030
		m 3	373	268.7	100,225	0	0	
合 計					92,000			
					92,000		0	

260m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 26号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	硬岩 オブカット 無し 不可 無し 無し		260	2,283	593,580			CB210100
		m 3	260	2,283	593,580	0	0	
積込 (ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満		260	321.4	83,564			CB210020
		m 3	260	321.4	83,564	0	0	
合 計					623,000			
					623,000		0	

630/0m3当たり内訳書

第 27号内訳書 残土運搬
(伊万里港)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満		252	321. 4	80, 992			CB210020
		m 3	252	321. 4	80, 992	0	0	
土砂等運搬 19. 5km以下	標準 硬岩 DID無 ハック材山積0. 45m3(平積0. 35m3)		282	2, 910	820, 620			WYB03308
		m 3	282	2, 910	820, 620	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		282	100. 2	28, 256			CB210610
		m 3	282	100. 2	28, 256	0	0	
土砂等運搬 19. 5km以下	標準 軟岩 DID無 ハック材山積0. 45m3(平積0. 35m3)		350	2, 495	873, 250			WYB03310
		m 3	350	2, 495	873, 250	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		350	100. 2	35, 070			CB210610
		m 3	350	100. 2	35, 070	0	0	
合 計					1, 692, 000			
					0		-1, 692, 000	

0/630m3当たり内訳書

第 28号内訳書 残土運搬 (伊万里港)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満		0	0	0			CB210020
		m 3	202	321. 4	64, 922	202	64, 922	
土砂等運搬 19. 5km以下	標準 硬岩 DID無 ハック材山積0. 45m3(平積0. 35m3)		0	0	0			WYB03523
		m 3	232	2, 910	675, 120	232	675, 120	単一1140号
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	232	100. 2	23, 246	232	23, 246	
土砂等運搬 19. 5km以下	標準 軟岩 DID無 ハック材山積0. 45m3(平積0. 35m3)		0	0	0			WYB03525
		m 3	399	2, 495	995, 505	399	995, 505	単一1141号
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	399	100. 2	39, 979	399	39, 979	
合 計					0			
					1, 798, 772		1, 798, 772	
変更積算金額					0			
					1, 655, 718		1, 655, 718	円/m3

1箇所当たり内訳書

坑口付部

第 29号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付部支保工（上半）			5. 1	779, 200	3, 973, 920			WYB00370
		m	5. 1	779, 200	3, 973, 920	0	0	単-1142号
坑口付部支保工（下半）			3. 2	331, 900	1, 062, 080			WYB00356
		m	3. 2	331, 900	1, 062, 080	0	0	単-1143号
支保工補強材(キーストンプレート)	AKD 650×25×1. 2（めっき）		1. 47	163, 000	239, 610			WYB00362
		t	1. 47	163, 000	239, 610	0	0	単-1144号
支保工補強材（つなぎ材）	L-50×50×6		0. 93	86, 000	79, 980			WYB00363
		t	0. 93	86, 000	79, 980	0	0	単-1145号
合 計					4, 930, 000			
					4, 930, 000		0	

70m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 30号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オブカット 無し 無し 50,000m3以上	m 3	72.3	147.9	10,693			CB210100
			72.3	147.9	10,693	0	0	
合 計					10,000			
					10,000		0	

170m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 31号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し	m ³	165	1,406	231,990			CB210100
			165	1,406	231,990	0	0	
合 計					214,000			
					214,000		0	

160m3当たり内訳書

埋戻し

第 32号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		160	845. 5	135, 280			CB210410
		m 3	160	845. 5	135, 280	0	0	
合 計					125, 000			
					125, 000		0	

240m3当たり内訳書

盛土

第 33号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	m ³	242	4,845	1,172,490			CB210510
			242	4,845	1,172,490	0	0	
合 計					1,080,000			
					1,080,000		0	

2,000m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 34号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オブソカット 無し 無し 50,000m3以上		2,024	147.9	299,349			CB210100
		m 3	2,024	147.9	299,349	0	0	
合 計					274,000			
					274,000		0	

140m3当たり内訳書

埋戻し

第 35号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		140	845.5	118,370			CB210410
		m 3	140	845.5	118,370	0	0	
合 計					109,000			
					109,000		0	

230m3当たり内訳書

盛土

第 36号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		232	4,845	1,124,040			CB210510
		m 3	232	4,845	1,124,040	0	0	
合 計					1,035,000			
					1,035,000		0	

890m3当たり内訳書

押え盛土

第 37号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
攪拌混合 (バックホウ混合) 購入土 (RC-40)	セメント系固化材(特殊土用フルコン)配合量10t/100m3		892	5,074	4,526,008			WYB00175
		m3	892	5,074	4,526,008	0	0	単-1146号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		892	191.9	171,174			CB210020
		m3	892	191.9	171,174	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		892	337.3	300,871			CB210110
		m3	892	337.3	300,871	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		892	191.9	171,174			CB210020
		m3	892	191.9	171,174	0	0	
クレーン打設	打設高さ10m		892	1,292	1,152,464			WYB00685
		m3	892	1,292	1,152,464	0	0	単-1147号
混合材料敷均し・締固め	施工幅4.0m以上		892	1,114	993,688			WYB01222
		m3	892	1,114	993,688	0	0	単-1148号
合 計					6,700,000			
					6,700,000		0	

2,020m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 38号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		2,024	259.5	525,228			CB210110
		m ³	2,024	259.5	525,228	0	0	
合 計					480,000			
					480,000		0	

80m3当たり内訳書

第 39号内訳書 残土運搬 (伊万里港)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		75.6	142	10,735			CB210020
		m 3	75.6	142	10,735	0	0	
土砂等運搬 16.5km以下	標準 軟岩 DID無 バック材山積1.4m3(平積1.0m3)		75.6	2,113	159,742			WYB00895
		m 3	75.6	2,113	159,742	0	0	単一1149号
整地	残土受入れ地での処理		75.6	100.2	7,575			CB210610
		m 3	75.6	100.2	7,575	0	0	
合 計					164,000			
					164,000		0	

240m2当たり内訳書

型枠

第 40号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		244	7,565	1,845,860			CB240210
		m 2	244	7,565	1,845,860	0	0	
合 計					1,699,000			
					1,699,000		0	

0.6m2当たり内訳書

型枠(セトル)

第 41号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工(覆工コンクリート)	各種		0.6	672,000	403,200			WB452070
		m	0.6	672,000	403,200	0	0	単-1152号
合 計					371,000			
					371,000		0	

310掛m2当たり内訳書

足場

第 42号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		196	3,775	739,900			WB252110
		掛m2	196	3,775	739,900	0	0	単-1153号
足場工	単管足場 必要 標準		115	3,562	409,630			WB252110
		掛m2	115	3,562	409,630	0	0	単-1154号
合 計					1,058,000			
					1,058,000		0	

270m2当たり内訳書

型枠

第 43号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		270	7,565	2,042,550			CB240210
		m 2	270	7,565	2,042,550	0	0	
合 計					1,880,000			
					1,880,000		0	

0.6m2当たり内訳書

型枠(セトル)

第 44号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工(覆工コンクリート)	各種		0.6	101,900	61,140			WB452070
		m	0.6	101,900	61,140	0	0	単-1156号
合 計					56,000			
					56,000		0	

320掛m2当たり内訳書

足場

第 45号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		184	3,775	694,600			WB252110
		掛m ²	184	3,775	694,600	0	0	単-1153号
足場工	単管足場 必要 標準		133	3,562	473,746			WB252110
		掛m ²	133	3,562	473,746	0	0	単-1154号
合 計					1,076,000			
					1,076,000		0	

7シフトあたり内訳書

第 46号内訳書 鏡吹付工
(t=5cm)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工	A=77.6m2 t=5cm 集塵機無し		1	146,200	146,200			WYB00698
		シフト	1	146,200	146,200	0	0	単-1301号
鏡吹付工	A=77.6m2 t=5cm		6	166,600	999,600			WYB00829
		シフト	6	166,600	999,600	0	0	単-1302号
合 計					1,065,000			
					1,065,000		0	

0/10シフトあたり内訳書

第 47号内訳書 脚部補強
(増ロックボルト)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
増ロックボルト	CⅡ上半片側 L=6m×1本		0	0	0			WYB03562
		シフト	9	80,120	721,080	9	721,080	単-1350号
増ロックボルト	CⅡ上半片側 L=6m×2本		0	0	0			WYB03558
		シフト	1	86,210	86,210	1	86,210	単-1351号
合 計					0			
					807,290		807,290	
変更積算金額					0			
					744,018		744,018	円/シフト

10ｼﾌﾄ当たり内訳書

脚部補強
第 48号内訳書 (増吹・増ロックボルト)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 下半片側		3	233, 500	700, 500			WYB03260
		ｼﾌﾄ	3	233, 500	700, 500	0	0	単-1352号
増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 下半片側+上半増ロックボルト1		2	251, 500	503, 000			WYB03266
		ｼﾌﾄ	2	251, 500	503, 000	0	0	単-1353号
増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 上半片側+下半片側		3	340, 300	1, 020, 900			WYB03284
		ｼﾌﾄ	3	340, 300	1, 020, 900	0	0	単-1354号
増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 上半片側		2	242, 200	484, 400			WYB03272
		ｼﾌﾄ	2	242, 200	484, 400	0	0	単-1355号
合 計					2, 496, 500			
					2, 496, 500		0	

0/34.8m当たり内訳書

縫返し

第 49号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変状対策①縫返し(CII-i)	上半・下半		0	0	0			WYB03860
		m	2.4	770,600	1,849,440	2.4	1,849,440	単-1361号
変状対策②縫返し(CII-i)	上半・下半(片側)		0	0	0			WYB03874
		m	10.8	606,100	6,545,880	10.8	6,545,880	単-1362号
変状対策③縫返し(CII-i)	下半		0	0	0			WYB03888
		m	21.6	389,000	8,402,400	21.6	8,402,400	単-1363号
合 計					0			
					16,797,720		16,797,720	
変更積算金額					0			
					15,504,567		15,504,567	円/m

一式当たり内訳書

坑口処理

第 50号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	仕拵・積立・撤去		343	780	267,540			WB252610
		袋	343	780	267,540	0	0	単-1366号
やらず	松丸太 180×8000		2	25,320	50,640			WYB00341
		本	2	25,320	50,640	0	0	単-1367号
型枠	一般型枠 小型構造物		8	6,818	54,544			CB240210
		m ²	8	6,818	54,544	0	0	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		2	25,410	50,820			CB240010
		m ³	2	25,410	50,820	0	0	
つなぎ梁	H-200×200×8×12		0.55	8,540	4,697			WYB00342
		t	0.55	8,540	4,697	0	0	単-1368号
合 計					357,000			
					357,000		0	

10m3当たり内訳書

床掘り

第 51号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		13	268. 7	3, 493			CB210030
		m 3	13	268. 7	3, 493	0	0	
合 計					3, 000			
					3, 000		0	

10m3当たり内訳書

埋戻し

第 52号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		11	2,365	26,015			CB210410
		m 3	11	2,365	26,015	0	0	
合 計					24,000			
					24,000		0	

0.8m3当たり内訳書

第 53号内訳書 残土運搬 (伊万里港)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 19.5km以下	標準 土砂 DID無 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		0.8	2,044	1,635			WYB00355
		m3	0.8	2,044	1,635	0	0	単-1369号
整地	残土受入れ地での処理		0.8	100.2	80			CB210610
		m3	0.8	100.2	80	0	0	
合 計					1,600			
					1,600		0	

一式当たり内訳書

トンネル仮設備工

第 54号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル(NATM)の内、残土処理工、掘削補助工A、トンネル仮	設備工、交通管理工を除く直接工事費の12%を計上		1		148,908,214			WYB01375
		式	1		148,908,214	0	0	
合 計					137,150,000			
					0		-137,150,000	

一式当たり内訳書

トンネル仮設備工

第 55号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル(NATM)の内、残土処理工、掘削補助工A、トンネル仮	設備工、交通管理工を除く直接工事費の12%を計上		0		0			WYB00001
		式	1		357,045,874	1	357,045,874	
合 計					0			
					357,045,874		357,045,874	
変更積算金額					0			
					328,852,521		328,852,521	円/式

459人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 56号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			459	12,810	5,879,790			WB010212
		人日	459	12,810	5,879,790	0	0	単-1370号
合 計					5,413,000			
					5,413,000		0	

139袋当たり内訳書

第 57号内訳書
土のう
(耐候性 長期)

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		139	6,709	932,551			WB252730
		袋	139	6,709	932,551	0	0	単-1371号
合 計					923,800			
					923,800		0	

66m当たり内訳書

仮設ガードレール

第 58号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎		66	1,224	80,784			WB821110
		m	66	1,224	80,784	0	0	単-1373号
仮設防護柵賃料	L=3m H=0.775m 賃貸日数 900日		8	129,000	1,032,000			WYB01233
		台	8	129,000	1,032,000	0	0	単-1374号
仮設防護柵賃料	L=5m H=0.775m 賃貸日数 900日		6	176,000	1,056,000			WYB01234
		台	6	176,000	1,056,000	0	0	単-1375号
合 計					2,164,800			
					2,164,800		0	

16m3当たり内訳書

基礎コンクリート

第 59号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設		15.8	29,480	465,784			CB240010
	21-8-25(20)(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	15.8	29,480	465,784	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		37.2	6,998	260,325			CB240210
		m 2	37.2	6,998	260,325	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0.47	127,100	59,737			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.47	127,100	59,737	0	0	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm)	30mm以上200mm未満		72	518.5	37,332			CB224410
		孔	72	518.5	37,332	0	0	
合 計					822,400			
					822,400		0	

31m当たり内訳書

コルゲートパイプ

第 60号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ	据付 ラップ型 3000mm アーチ形 全ての費用		30.9	22,910	707,919			CB222890
		m	30.9	22,910	707,919	0	0	
コルゲートパイプ (アーチ型) (材料費)	ラップ型 (めっき仕上げ) 3000×1560 板厚4.5mm		30.9	92,900	2,870,610			
		m	30.9	92,900	2,870,610	0	0	
底部シュー (材料費)	取付ボルト オールアンカー含む めっき		20.6	14,100	290,460			
		m	20.6	14,100	290,460	0	0	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル 40mm)	30mm以上200mm未満		68	518.5	35,258			CB224410
		孔	68	518.5	35,258	0	0	
合 計					3,900,000			
					3,900,000		0	

35袋当たり内訳書

土のう
第 61号内訳書
(耐候性 長期)

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		35	6,709	234,815			WB252730
		袋	35	6,709	234,815	0	0	単-1371号
合計					241,800			
					241,800		0	

79m2当たり内訳書

吹付枠
第 62号内訳書 (終点右側)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工 [市場単価]	250m2未満 無		79	2,310	182,490			WB811120
		m 2	79	2,310	182,490	0	0	単-1382号
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 200×200 100m以上250m未満		120	11,320	1,358,400			WB811110
		m	120	11,320	1,358,400	0	0	単-1383号
モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 有		55	4,424	243,320			WB810810
		m 2	55	4,424	243,320	0	0	単-1384号
合 計					1,659,000			
					1,659,000		0	

10m3当たり内訳書

床掘り

第 63号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		10.8	268.7	2,901			CB210030
		m 3	10.8	268.7	2,901	0	0	
合 計					2,700			
					2,700		0	

10m3当たり内訳書

埋戻し

第 64号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		5.8	2,365	13,717			CB210410
		m ³	5.8	2,365	13,717	0	0	
合 計					12,600			
					12,600		0	

4m3当たり内訳書

第 65号内訳書 残土運搬 (伊万里港)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 19.5km以下	標準 土砂 DID無 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		4.4	2,044	8,993			WYB00377
		m 3	4.4	2,044	8,993	0	0	単-1385号
整地	残土受入れ地での処理		4.4	100.2	440			CB210610
		m 3	4.4	100.2	440	0	0	
合 計					9,000			
					9,000		0	

420m3当たり内訳書

床掘り

第 66号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		418	268.7	112,316			CB210030
		m 3	418	268.7	112,316	0	0	
合 計					103,000			
					103,000		0	

360m3当たり内訳書

埋戻し

第 67号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		358	2,365	846,670			CB210410
		m ³	358	2,365	846,670	0	0	
合 計					779,000			
					779,000		0	

20m3当たり内訳書

第 68号内訳書 残土運搬
 (伊万里港)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 19.5km以下	標準 土砂 DID無 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		20.9	2,044	42,719			WYB00364
		m 3	20.9	2,044	42,719	0	0	単-1387号
整地	残土受入れ地での処理		20.9	100.2	2,094			CB210610
		m 3	20.9	100.2	2,094	0	0	
合 計					41,000			
					41,000		0	

190m3当たり内訳書

床掘り

第 69号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		194	289.9	56,240			CB210030
		m 3	194	289.9	56,240	0	0	
合 計					56,240			
					56,240		0	

640m3当たり内訳書

床掘り

第 70号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 グラントアンカー式 無し		638	365.5	233,189			CB210030
		m 3	638	365.5	233,189	0	0	
合 計					233,180			
					233,180		0	

300m3当たり内訳書

床掘り

第 71号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 グラントアンカー式 有り		295	417.3	123,103			CB210030
		m 3	295	417.3	123,103	0	0	
合 計					123,100			
					123,100		0	

430m3当たり内訳書

埋戻し

第 72号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		428	886.5	379,422			CB210410
		m 3	428	886.5	379,422	0	0	
合計					379,420			
					379,420		0	

80m2当たり内訳書

基面整正

第 73号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			82.3	378	31,109			CB210080
		m ²	82.3	378	31,109	0	0	
合 計					31,100			
					31,100		0	

370m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 74号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		372	148.3	55,167			CB210020
		m 3	372	148.3	55,167	0	0	
合 計					55,160			
					55,160		0	

1, 130m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 75号内訳書

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1, 127	357. 7	403, 127			CB210110
		m 3	1, 127	357. 7	403, 127	0	0	
合 計					403, 100			
					403, 100		0	

370m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 76号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 0.3km以下		372	335.7	124,880			CB210110
		m 3	372	335.7	124,880	0	0	
合計					124,900			
					124,900		0	

1,130m3当たり内訳書

第 77号内訳書 残土運搬
 (伊万里港)

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		1,127	148.3	167,134			CB210020
		m ³	1,127	148.3	167,134	0	0	
土砂等運搬 16.5km以下	標準 土砂 DID無 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)		1,127	2,086	2,350,922			WYB03254
		m ³	1,127	2,086	2,350,922	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,127	119.6	134,789			CB210610
		m ³	1,127	119.6	134,789	0	0	
合 計					2,652,800			
					2,652,800		0	

80m3当たり内訳書

第 78号内訳書 残土運搬
(伊万里港)

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		81	148.3	12,012			CB210020
		m 3	81	148.3	12,012	0	0	
土砂等運搬 16.5km以下	標準 土砂 DID無 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)		63	2,086	131,418			WYB03258
		m 3	63	2,086	131,418	0	0	
土砂等運搬 16.5km以下	標準 軟岩 DID無 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)		18	2,236	40,248			WYB03319
		m 3	18	2,236	40,248	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		81	119.6	9,687			CB210610
		m 3	81	119.6	9,687	0	0	
合 計					193,300			
					193,300		0	

82m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 79号内訳書

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	8. 2	19, 130	156, 866			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	4. 5	4, 134	18, 603	0	0	CB240210
合 計					175, 400			
					175, 400		0	

290m2当たり内訳書

型枠

第 80号内訳書

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		289	8,096	2,339,744			CB240210
		m 2	289	8,096	2,339,744	0	0	
合 計					2,339,740			
					2,339,740		0	

4箇所当たり内訳書

誘発目地

第 81号内訳書

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ誘発目地設置			4	48,550	194,200			WYB00156
		箇所	4	48,550	194,200	0	0	単-1406号
誘発目地 (材料費)	A-40×1050L		32.3	1,980	63,954			WYB00351
		m	32.3	1,980	63,954	0	0	単-1407号
誘発目地 (材料費)	T-30×1050L		23.2	2,470	57,304			WYB00350
		m	23.2	2,470	57,304	0	0	単-1408号
誘発目地 (材料費)	BL-100×1050L		8.5	1,980	16,830			WYB00176
		m	8.5	1,980	16,830	0	0	単-1409号
誘発目地 (材料費)	BL-250×1050L(固定用治具含む)		10.2	4,680	47,736			WYB01330
		m	10.2	4,680	47,736	0	0	単-1410号
誘発目地 (材料費)	BL-350×1050L(固定用治具含む)		10.2	6,570	67,014			WYB00161
		m	10.2	6,570	67,014	0	0	単-1411号
合 計					447,000			
					447,000		0	

40空m3当たり内訳書

支保

第 82号内訳書

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		37	4,184	154,808			WB252210
		空m3	37	4,184	154,808	0	0	単-1412号
合 計					154,800			
					154,800		0	

220掛m2当たり内訳書

足場

第 83号内訳書

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		222	3, 896	864, 912			WB252110
		掛m ²	222	3, 896	864, 912	0	0	単-1413号
合 計					864, 900			
					864, 900		0	

50/0m3あたり内訳書

床掘り

第 84号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		46.4	233.2	10,820			CB210030
		m 3	46.4	233.2	10,820	0	0	
合 計					10,820			
					0		-10,820	

0/50m3当たり内訳書

床掘り

第 85号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m ³	46.8	233.2	10,913	46.8	10,913	
合 計					0			
					10,913		10,913	
変更積算金額					0			
					10,913		10,913	円/m ³

30m3当たり内訳書

埋戻し

第 86号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		30.2	2,486	75,077			CB210410
		m 3	30.2	2,486	75,077	0	0	
合 計					75,000			
					75,000		0	

20/0m2当たり内訳書

基面整正

第 87号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			22.7	378	8,580			CB210080
		m ²	22.7	378	8,580	0	0	
合 計					8,580			
					0		-8,580	

0/20m2当たり内訳書

基面整正

第 88号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m ²	24.1	378	9,109	24.1	9,109	
合計					0			
					9,109		9,109	
変更積算金額					0			
					9,109		9,109	円/m ²

30m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 89号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		26.3	148.3	3,900			CB210020
		m ³	26.3	148.3	3,900	0	0	
合 計					3,900			
					3,900		0	

50m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 90号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		46.4	357.7	16,597			CB210110
		m 3	46.4	357.7	16,597	0	0	
合 計					16,590			
					16,590		0	

30m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 91号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 0.3km以下	m 3	26.3	335.7	8,828			CB210110
			26.3	335.7	8,828	0	0	
合 計					8,820			
					8,820		0	

50m3当たり内訳書

第 92号内訳書 残土運搬
(伊万里港)

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		46.4	148.3	6,881			CB210020
		m 3	46.4	148.3	6,881	0	0	
土砂等運搬 16.5km以下	標準 土砂 DID無 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)		46.4	2,086	96,790			WYB03278
		m 3	46.4	2,086	96,790	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		46.4	119.6	5,549			CB210610
		m 3	46.4	119.6	5,549	0	0	
合 計					109,220			
					109,220		0	

29m当たり内訳書

コンクリートブロック基礎

第 93号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高戸)有り 一般養生・特殊養生(練炭)		4	63,520	254,080			CB226170
		m ³	4	63,520	254,080	0	0	
合 計					254,000			
					254,000		0	

1/0箇所当たり内訳書

第 94号内訳書 小口止コンクリート (1)

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.33	27,690	9,137			CB240010
		m 3	0.33	27,690	9,137	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		3	7,290	21,870			CB240210
		m 2	3	7,290	21,870	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		0.33	1,618	533			CB221110
		m 2	0.33	1,618	533	0	0	
合 計					31,540			
					0		-31,540	

0/1箇所当たり内訳書

第 95号内訳書 小口止コンクリート (1)

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用	m ³	0.23	27,690	6,368	0.23	6,368	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0.94	7,290	6,852	0.94	6,852	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	0.32	1,618	517	0.32	517	CB221110
合計					13,737		13,737	
変更積算金額					13,737		13,737	円/箇所

1/0箇所当たり内訳書

第 96号内訳書 小口止コンクリート (2)

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.21	27,690	5,814			CB240010
		m 3	0.21	27,690	5,814	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		1.9	7,290	13,851			CB240210
		m 2	1.9	7,290	13,851	0	0	
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		0.32	1,618	517			CB221110
		m 2	0.32	1,618	517	0	0	
合 計					20,180			
					0		-20,180	

0/1箇所当たり内訳書

第 97号内訳書 小口止コンクリート (2)

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用	m ³	0.27	27,690	7,476	0.27	7,476	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1.2	7,290	8,748	1.2	8,748	CB240210
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	0.32	1,618	517	0.32	517	CB221110
合 計					16,741		16,741	
変更積算金額					16,739		16,739	円/箇所

4m当たり内訳書

縦排水

第 98号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し		4.3	9,302	39,998			WB821410
		m	4.3	9,302	39,998	0	0	単-1427号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		0.29	26,950	7,815			CB240010
		m 3	0.29	26,950	7,815	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0.82	8,096	6,638			CB240210
		m 2	0.82	8,096	6,638	0	0	
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		6.2	3,212	19,914			WB252110
		掛m 2	6.2	3,212	19,914	0	0	単-1428号
合 計					74,400			
					74,400		0	

20本当たり内訳書

H鋼杭

第 99号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂戻し) 424mm 仮設物の場合 9.36m/本 0m/本 0m/本 0m/本 10m/本 無し 発生土		4	248,900	995,600			WB230810
		本	4	248,900	995,600	0	0	単-1433号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂戻し) 424mm 仮設物の場合 10.76m/本 0m/本 0.2m/本 0m/本 11.5m/本		16	361,200	5,779,200			WB230810
		本	16	361,200	5,779,200	0	0	単-1434号
パイプロハンマ施工による H形鋼引抜き	陸上 油圧式235kW 12m以下		20	6,681	133,620			WB250250
		本	20	6,681	133,620	0	0	単-1435号
H形鋼杭賃料	H300 10m/本 135日 無 有 3500円 無 1回		4	17,760	71,040			WB251760
		本	4	17,760	71,040	0	0	単-1436号
H形鋼杭賃料	H300 11.5m/本 135日 無 有 3500円 無 1回		16	20,440	327,040			WB251760
		本	16	20,440	327,040	0	0	単-1437号
合 計					7,306,500			
					7,306,500		0	

342m当たり内訳書

削孔(アンカー)

第 100号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔(アンカー)	無し(ｸｰﾗ型) 二重管方式 135mm 粘性土・砂質土		186	11,260	2,094,360			CB223910
		m	186	11,260	2,094,360	0	0	
削孔(アンカー)	無し(ｸｰﾗ型) 二重管方式 135mm 軟岩		156	19,160	2,988,960			CB223910
		m	156	19,160	2,988,960	0	0	
合 計					5,083,300			
					5,083,300		0	

7m3当たり内訳書

グラウト注入

第 101号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウト注入 (アンカー)			6.9	57,760	398,544			CB223940
		m ³	6.9	57,760	398,544	0	0	
合計					398,540			
					398,540		0	

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 102号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー 全長L=24.0m (材料費) (残置式)	5×φ12.7mm アンカーヘッド, アンカープレート, ナット等含		9	119,000	1,071,000			WYB03242
		組	9	119,000	1,071,000	0	0	単-1438号
アンカー 全長L=20.0m (材料費) (残置式)	4×φ12.7mm アンカーヘッド, アンカープレート, ナット等含		8	92,800	742,400			WYB03227
		組	8	92,800	742,400	0	0	単-1439号
鋼製台座 (材料費)	5×φ12.7mm用		9	29,200	262,800			WYB03251
		台	9	29,200	262,800	0	0	単-1440号
鋼製台座 (材料費)	4×φ12.7mm用		8	29,200	233,600			WYB03250
		台	8	29,200	233,600	0	0	単-1441号
合 計					2,309,800			
					2,309,800		0	

19. 1t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 103号内訳書

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		19.1	43,760	835,816			WB251930
		t	19.1	43,760	835,816	0	0	単-1442号
山留材質料	無 112日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場		8.1	39,590	320,679			WB251910
		t	8.1	39,590	320,679	0	0	単-1443号
山留材質料	無 83日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場		7	34,330	240,310			WB251910
		t	7	34,330	240,310	0	0	単-1444号
合 計					1,396,800			
					1,396,800		0	

147m2当たり内訳書

横矢板

第 104号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横矢板設置・撤去	設置 0.055m		147	10,470	1,539,090			WB251970
		m ²	147	10,470	1,539,090	0	0	単-1445号
合計					1,539,000			
					1,539,000		0	

5m2当たり内訳書

横矢板

第 105号内訳書

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横矢板設置・撤去	設置 0.03m		5.1	7,190	36,669			WB251970
		m 2	5.1	7,190	36,669	0	0	単-1446号
合 計					36,600			
					36,600		0	

490m3当たり内訳書

仮設盛土工(ヤード造成)

第 106号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		433	201.3	87,162			CB210510
		m 3	433	201.3	87,162	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		56.9	5,056	287,686			CB210510
		m 3	56.9	5,056	287,686	0	0	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		426	148.3	63,175			CB210020
		m 3	426	148.3	63,175	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 0.3km以下		426	335.7	143,008			CB210110
		m 3	426	335.7	143,008	0	0	
【撤去】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		490	310.4	152,096			CB210100
		m 3	490	310.4	152,096	0	0	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		102	199.5	20,349			CB210020
		m 3	102	199.5	20,349	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 22.5km以下		592	3,155	1,867,760			CB210110
		m 3	592	3,155	1,867,760	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		592	119.6	70,803			CB210610
		m 3	592	119.6	70,803	0	0	
合計					2,692,000			
					2,692,000		0	

132袋当たり内訳書

土のう

第 107号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	97	6,758	655,526			WB252730
			97	6,758	655,526	0	0	単-1447号
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	35	6,895	241,325			WB252730
			35	6,895	241,325	0	0	単-1448号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	m ³	102	148.3	15,126			CB210020
			102	148.3	15,126	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m ³ (平積1.0m ³) 軟岩 無し 0.3km以下	m ³	102	335.7	34,241			CB210110
			102	335.7	34,241	0	0	
合 計					946,200			
					946,200		0	

2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 108号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	コンクリート吹付機[湿・R一体・C搭載] 8～22m ³ /h級 7m級 28680円 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	2	49,000	98,000			WB010010
			2	49,000	98,000	0	0	単-1449号
貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 28680円 0.7無 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	2	49,000	98,000			WB010010
			2	49,000	98,000	0	0	単-1450号
合 計					180,000			
					180,000		0	

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 109号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)		1	1,200,000	1,200,000			WB010350
		回	1	1,200,000	1,200,000	0	0	単-1451号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)		1	369,000	369,000			WB010350
		回	1	369,000	369,000	0	0	単-1452号
合 計					1,440,000			
					1,440,000		0	

0/1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 110号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フルトーサ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)		0	0	0			WB010350
		回	1	644,600	644,600	1	644,600	単-1453号
合 計					0			
					644,600		644,600	
変更積算金額					0			
					644,600		644,600	円/回

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 111号内訳書 (下部工A1)

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,004,000	1,004,000	0	0	WB010350 単-1454号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ホールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガ ^ス 3次70t)	回	1	2,201,000	2,201,000	0	0	WB010350 単-1455号
合計					2,941,000		0	
					2,941,000		0	

6t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 112号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 72km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		12	5,330	63,960			WB010020
		t	12	5,330	63,960	0	0	単-1456号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		6	3,000	18,000			WB010030
		t	6	3,000	18,000	0	0	単-1457号
合 計					85,000			
					85,000		0	

39.3t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 113号内訳書 (下部工A1)

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 72km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		78.6	5,330	418,938			WB010020
		t	78.6	5,330	418,938	0	0	単-1458号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		39.3	3,000	117,900			WB010030
		t	39.3	3,000	117,900	0	0	単-1459号
合 計					536,800			
					536,800		0	

一式当たり内訳書

伐採費

第 114号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採・集積	(仮設ヤード)		3,760	250	940,000			
		m ²	3,760	250	940,000	0	0	
伐採・集積	(河川)		80	11,500	920,000			
		m	80	11,500	920,000	0	0	
合 計					1,860,000			
					1,860,000		0	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 115号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費）	伐採材		161	2,750	442,750			WYB01256
		m 3	161	2,750	442,750	0	0	単-1460号
準備費（処分費）	伐採材		161	4,500	724,500			WYB01257
		m 3	161	4,500	724,500	0	0	単-1461号
合 計					1,160,000			
					1,160,000		0	

一式当たり内訳書

トンネル呼吸用保護具等費用

第 116号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用			1		4,599,995			WB010310
		式	1		4,599,995	0	0	単-1462号
合計					4,600,000			
					0		-4,600,000	

一式当たり内訳書

トンネル呼吸用保護具等費用

第 117号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用			0		0			WB010310
		式	1		5,558,683	1	5,558,683	単-1463号
合計					0			
					5,558,683		5,558,683	
変更積算金額					0			
					5,558,689		5,558,689	円/式

一式当たり内訳書

道路施設基本^マ作成費

第 118号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本 ^マ 作成費			1		48,510			WYB00006
		式	1		48,510	0	0	単-1464号
合 計					40,000			
					40,000		0	

一式当たり内訳書

調査ホ-リンク費

第 119号内訳書

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調査ホ-リンク	鉛直ホ-リンク φ66mm 深度63.0m		1		5,210,000			WYB01114
		式	1		5,210,000	0	0	単-1465号
合 計					5,210,000			
					5,210,000		0	

一式当たり内訳書

調査ホ-リ-ク-費

第 120号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調査ホ-リ-ク-	鉛直ホ-リ-ク φ66mm 深度18.0m		1		4,140,000			WYB01374
		式	1		4,140,000	0	0	単-1466号
合 計					4,140,000			
					4,140,000		0	

一式当たり内訳書

空中電磁波探査費

第 121号内訳書

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空中電磁波探査			1		330,000			WYB01138
		式	1		330,000	0	0	単-1467号
合 計					330,000			
					330,000		0	

一式当たり内訳書

第 122号内訳書 穿孔探査費 (DRISS)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
穿孔探査(DRISS)	水平調査ホーリンク		1		787,000			WYB01139
		式	1		787,000	0	0	単-1468号
合計					787,000			
					787,000		0	

一式当たり内訳書

第 123号内訳書 穿孔探查費 (DRISS-3D)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
穿孔探查(DRISS-3D)	AGF削孔データ解析		1		334, 000			WYB01140
		式	1		334, 000	0	0	単-1469号
合 計					334, 000			
					334, 000		0	

一式当たり内訳書

火薬庫類

第 124号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
火薬庫類損料	小規模 2～4年 1日当り火薬使用量25kg/日を超える		1		718,200			WB010280
		式	1		718,200	0	0	単-1470号
合 計					660,000			
					660,000		0	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1号	掘削・支保	CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,115,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,075,000	1,075,000	WYB00088
			m	1	1,075,000	1,075,000	単一 621号
	集塵機運転			1	76,580	76,580	WYB00020
			m	1	76,580	76,580	単一 622号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km 普通		1	58,800	58,800	WYB00019
			m	1	58,800	58,800	単一 623号
	計					1,210,380	
						1,210,380	
	単価					1,211,000	
						1,211,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2号	掘削・支保	CII-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,226,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,075,000	1,075,000	WYB01585
			m	1	1,075,000	1,075,000	単- 621号
	集塵機運転			1	76,580	76,580	WYB00063
			m	1	76,580	76,580	単- 622号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km 普通		1	58,800	58,800	WYB00062
			m	1	58,800	58,800	単- 623号
	計					1,210,380	
						1,210,380	
	単価					1,211,000	
						1,211,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3号	掘削・支保	CII-i-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,094,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,075,000	1,075,000	WYB03142
			m	1	1,075,000	1,075,000	単- 621号
	集塵機運転			1	76,580	76,580	WYB03154
			m	1	76,580	76,580	単- 622号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		1	44,100	44,100	WYB03157
			m	1	44,100	44,100	単- 628号
	計					1,195,680	
						1,195,680	
	単価					1,196,000	
						1,196,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一4号	掘削・支保	CII-L 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,316,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,283,000	1,283,000	WYB00042
			m	1	1,283,000	1,283,000	単一 629号
	集塵機運転			1	82,620	82,620	WYB00009
			m	1	82,620	82,620	単一 630号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km 普通		1	63,440	63,440	WYB00008
			m	1	63,440	63,440	単一 631号
	計					1,429,060	
						1,429,060	
	単価					1,430,000	
						1,430,000	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-5号	支保	CII-L妻部	単位	箇所	数量	1	単価	291,000
						1		291,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
妻部支保工					1	316,000	316,000	WYB00100
				箇所	1	316,000	316,000	単- 632号
計							316,000	
							316,000	
単価							316,000	円/箇所
							316,000	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-6号	支保	DIk-1妻部	単位	箇所	数量	1	単価	76,000
						1		76,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
妻部支保工					1	82,020	82,020	WYB00352
				箇所	1	82,020	82,020	単- 633号
計							82,020	
							82,020	
単価							82,020	円/箇所
							82,020	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一7号	掘削・支保	D I 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,235,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,183,000	1,183,000	WYB02173
			m	1	1,183,000	1,183,000	単一 634号
	集塵機運転			1	99,750	99,750	WYB01599
			m	1	99,750	99,750	単一 635号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		1	57,250	57,250	WYB00214
			m	1	57,250	57,250	単一 636号
	計					1,340,000	
						1,340,000	
	単価					1,340,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-8号	掘削・支保	D I -a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,234,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,183,000	1,183,000	WYB00137
			m	1	1,183,000	1,183,000	単- 634号
	集塵機運転			1	99,750	99,750	WYB00055
			m	1	99,750	99,750	単- 635号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		1	57,250	57,250	WYB00048
			m	1	57,250	57,250	単- 636号
	計					1,340,000	
						1,340,000	
	単価					1,340,000	円/m
						1,340,000	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-9号	掘削・支保	D I -a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,377,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,183,000	1,183,000	WYB00233
			m	1	1,183,000	1,183,000	単- 634号
	集塵機運転			1	99,750	99,750	WYB00216
			m	1	99,750	99,750	単- 635号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		1	76,200	76,200	WYB01581
			m	1	76,200	76,200	単- 645号
	計					1,358,950	
						1,358,950	
	単価					1,359,000	
						1,359,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-10号	掘削・支保	D I -b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,258,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,208,000	1,208,000	WYB01584
			m	1	1,208,000	1,208,000	単- 646号
	集塵機運転			1	99,750	99,750	WYB01582
			m	1	99,750	99,750	単- 635号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		1	57,250	57,250	WYB00298
			m	1	57,250	57,250	単- 636号
	計					1,365,000	
						1,365,000	
	単価					1,365,000	
						1,365,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-11号	掘削・支保	D I -c 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,377,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,183,000	1,183,000	WYB03166
			m	1	1,183,000	1,183,000	単- 634号
	集塵機運転			1	99,750	99,750	WYB03141
			m	1	99,750	99,750	単- 635号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km 普通		1	76,200	76,200	WYB03195
			m	1	76,200	76,200	単- 647号
	計					1,358,950	
						1,358,950	
	単価					1,359,000	
						1,359,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-12号	掘削・支保	D I-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0	0	0	WYB03432
			m	1	1,183,000	1,183,000	単- 648号
	集塵機運転			0	0	0	WYB03430
			m	1	99,750	99,750	単- 649号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km 普通		0	0	0	WYB03415
			m	1	76,200	76,200	単- 650号
	計					0	
						1,358,950	
	単価					0	
						1,359,000	円/m
	変更積算単価						
						1,377,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-13号	掘削・支保	D I-2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,252,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,183,000	1,183,000	WYB00064
			m	1	1,183,000	1,183,000	単- 634号
	集塵機運転			1	99,750	99,750	WYB00023
			m	1	99,750	99,750	単- 635号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km 普通		1	76,200	76,200	WYB00022
			m	1	76,200	76,200	単- 647号
	計					1,358,950	
						1,358,950	
	単価					1,359,000	
						1,359,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-14号	掘削・支保	D I -3-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,234,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,183,000	1,183,000	WYB00112
			m	1	1,183,000	1,183,000	単- 634号
	集塵機運転			1	99,750	99,750	WYB00049
			m	1	99,750	99,750	単- 635号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		1	57,250	57,250	WYB00182
			m	1	57,250	57,250	単- 636号
	計					1,340,000	
						1,340,000	
	単価					1,340,000	
						1,340,000	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-15号	掘削・支保	D I -3-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,234,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,183,000	1,183,000	WYB00184
			m	1	1,183,000	1,183,000	単- 634号
	集塵機運転			1	99,750	99,750	WYB00085
			m	1	99,750	99,750	単- 635号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		1	57,250	57,250	WYB00220
			m	1	57,250	57,250	単- 636号
	計					1,340,000	
						1,340,000	
	単価					1,340,000	円/m
						1,340,000	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-16号	掘削・支保	D I-3-c 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,234,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,183,000	1,183,000	WYB02139
			m	1	1,183,000	1,183,000	単- 634号
	集塵機運転			1	99,750	99,750	WYB00299
			m	1	99,750	99,750	単- 635号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		1	57,250	57,250	WYB02138
			m	1	57,250	57,250	単- 636号
	計					1,340,000	
						1,340,000	
	単価					1,340,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-17号	掘削・支保	DI-3-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,234,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,183,000	1,183,000	WYB02204
			m	1	1,183,000	1,183,000	単- 634号
	集塵機運転			1	99,750	99,750	WYB02201
			m	1	99,750	99,750	単- 635号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		1	57,250	57,250	WYB02200
			m	1	57,250	57,250	単- 636号
	計					1,340,000	
						1,340,000	
	単価					1,340,000	
						1,340,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-18号	掘削・支保	DI-3-e 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0	0	0		WYB03385
			m	1	1,183,000	1,183,000		単- 648号
	集塵機運転			0	0	0		WYB03383
			m	1	99,750	99,750		単- 649号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km 普通		0	0	0		WYB03401
			m	1	76,200	76,200		単- 650号
	計					0		
						1,358,950		
	単価					0		
						1,359,000		円/m
	変更積算単価							
						1,252,000		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-19号	掘削・支保	D I k-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,364,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え		1	1,303,000	1,303,000	WYB00075
			m	1	1,303,000	1,303,000	単- 651号
	集塵機運転			1	100,800	100,800	WYB00029
			m	1	100,800	100,800	単- 652号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.2<L≤1.4km 普通		1	77,360	77,360	WYB00027
			m	1	77,360	77,360	単- 653号
	計					1,481,160	
						1,481,160	
	単価					1,482,000	
						1,482,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-20号	掘削・支保	DII-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,360,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,314,000	1,314,000	WYB00413
			m	1	1,314,000	1,314,000	単- 654号
	集塵機運転			1	102,800	102,800	WYB00321
			m	1	102,800	102,800	単- 655号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		1	59,180	59,180	WYB00177
			m	1	59,180	59,180	単- 656号
	計					1,475,980	
						1,475,980	
	単価					1,476,000	
						1,476,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-21号	掘削・支保	DII-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,360,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,314,000	1,314,000	WYB00428
			m	1	1,314,000	1,314,000	単- 654号
	集塵機運転			1	102,800	102,800	WYB00380
			m	1	102,800	102,800	単- 655号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		1	59,180	59,180	WYB00212
			m	1	59,180	59,180	単- 656号
	計					1,475,980	
						1,475,980	
	単価					1,476,000	
						1,476,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-22号	掘削・支保	DII-c 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,360,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,314,000	1,314,000	WYB00445	
		m	1	1,314,000	1,314,000	単- 654号	
集塵機運転			1	102,800	102,800	WYB00388	
		m	1	102,800	102,800	単- 655号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		1	59,180	59,180	WYB00304	
		m	1	59,180	59,180	単- 656号	
計					1,475,980		
					1,475,980		
単価					1,476,000		
					1,476,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-23号	掘削・支保	DII-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8	単価	1,520,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0.8	1,478,000	1,182,400		WYB00473
			m	0.8	1,478,000	1,182,400		単- 657号
	集塵機運転			0.8	110,800	88,640		WYB00395
			m	0.8	110,800	88,640		単- 658号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		0.8	64,800	51,840		WYB00306
			m	0.8	64,800	51,840		単- 659号
	計					1,322,880		
	単価					1,322,880		
						1,654,000		
						1,654,000		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-24号	掘削・支保	DII-e 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8	単価	1,520,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0.8	1,478,000	1,182,400		WYB00496
			m	0.8	1,478,000	1,182,400		単- 657号
	集塵機運転			0.8	110,800	88,640		WYB00405
			m	0.8	110,800	88,640		単- 658号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		0.8	64,800	51,840		WYB00309
			m	0.8	64,800	51,840		単- 659号
	計					1,322,880		
						1,322,880		
	単価					1,654,000		
						1,654,000		円/m

1 次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-25号	掘削・支保	DII-f 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8	単価	1,520,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0.8	1,478,000	1,182,400		WYB00513
			m	0.8	1,478,000	1,182,400		単- 657号
	集塵機運転			0.8	110,800	88,640		WYB00418
			m	0.8	110,800	88,640		単- 658号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		0.8	64,800	51,840		WYB00348
			m	0.8	64,800	51,840		単- 659号
	計					1,322,880		
	単価					1,322,880		
						1,654,000		
						1,654,000		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-26号	掘削・支保	DII-g 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8	単価	1,520,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0.8	1,478,000	1,182,400		WYB00525
			m	0.8	1,478,000	1,182,400		単- 657号
	集塵機運転			0.8	110,800	88,640		WYB00441
			m	0.8	110,800	88,640		単- 658号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		0.8	64,800	51,840		WYB00378
			m	0.8	64,800	51,840		単- 659号
	計					1,322,880		
						1,322,880		
	単価					1,654,000		
						1,654,000		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-27号	掘削・支保	DII-h 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,360,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,314,000	1,314,000	WYB00535
			m	1	1,314,000	1,314,000	単- 654号
	集塵機運転			1	102,800	102,800	WYB00454
			m	1	102,800	102,800	単- 655号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		1	59,180	59,180	WYB00386
			m	1	59,180	59,180	単- 656号
	計					1,475,980	
						1,475,980	
	単価					1,476,000	
						1,476,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-28号	掘削・支保	DII-i 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,360,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,314,000	1,314,000	WYB00625
			m	1	1,314,000	1,314,000	単- 654号
	集塵機運転			1	102,800	102,800	WYB00491
			m	1	102,800	102,800	単- 655号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		1	59,180	59,180	WYB00392
			m	1	59,180	59,180	単- 656号
	計					1,475,980	
						1,475,980	
	単価					1,476,000	
						1,476,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-29号	掘削・支保	DII-j 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,360,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,314,000	1,314,000	WYB00858
			m	1	1,314,000	1,314,000	単- 654号
	集塵機運転			1	102,800	102,800	WYB00512
			m	1	102,800	102,800	単- 655号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		1	59,180	59,180	WYB00394
			m	1	59,180	59,180	単- 656号
	計					1,475,980	
						1,475,980	
	単価					1,476,000	
						1,476,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-30号	掘削・支保	DII-j 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,379,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,314,000	1,314,000	WYB02212
			m	1	1,314,000	1,314,000	単- 654号
	集塵機運転			1	102,800	102,800	WYB02210
			m	1	102,800	102,800	単- 655号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		1	78,910	78,910	WYB02209
			m	1	78,910	78,910	単- 660号
	計					1,495,710	
						1,495,710	
	単価					1,496,000	
						1,496,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-31号	掘削・支保	DII-k 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,360,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,314,000	1,314,000	WYB02223
			m	1	1,314,000	1,314,000	単- 654号
	集塵機運転			1	102,800	102,800	WYB02221
			m	1	102,800	102,800	単- 655号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		1	59,180	59,180	WYB02218
			m	1	59,180	59,180	単- 656号
	計					1,475,980	
						1,475,980	
	単価					1,476,000	
						1,476,000	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-32号	掘削・支保	DII-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,360,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,314,000	1,314,000	WYB02234
			m	1	1,314,000	1,314,000	単- 654号
	集塵機運転			1	102,800	102,800	WYB02232
			m	1	102,800	102,800	単- 655号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		1	59,180	59,180	WYB02220
			m	1	59,180	59,180	単- 656号
	計					1,475,980	
						1,475,980	
	単価					1,476,000	
						1,476,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-33号	掘削・支保	DII-m 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,360,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,314,000	1,314,000	WYB02251
			m	1	1,314,000	1,314,000	単- 654号
	集塵機運転			1	102,800	102,800	WYB02249
			m	1	102,800	102,800	単- 655号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		1	59,180	59,180	WYB02230
			m	1	59,180	59,180	単- 656号
	計					1,475,980	
						1,475,980	
	単価					1,476,000	
						1,476,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-34号	掘削・支保	DII-o 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,379,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,314,000	1,314,000	WYB02273
			m	1	1,314,000	1,314,000	単- 654号
	集塵機運転			1	102,800	102,800	WYB02271
			m	1	102,800	102,800	単- 655号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		1	78,910	78,910	WYB02199
			m	1	78,910	78,910	単- 660号
	計					1,495,710	
						1,495,710	
	単価					1,496,000	
						1,496,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-35号	掘削・支保	DII-p 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,379,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,314,000	1,314,000	WYB02293
			m	1	1,314,000	1,314,000	単- 654号
	集塵機運転			1	102,800	102,800	WYB02291
			m	1	102,800	102,800	単- 655号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		1	78,910	78,910	WYB02231
			m	1	78,910	78,910	単- 660号
	計					1,495,710	
						1,495,710	
	単価					1,496,000	
						1,496,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-36号	掘削・支保	DII-q 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,379,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,314,000	1,314,000	WYB02304
			m	1	1,314,000	1,314,000	単- 654号
	集塵機運転			1	102,800	102,800	WYB02302
			m	1	102,800	102,800	単- 655号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		1	78,910	78,910	WYB02248
			m	1	78,910	78,910	単- 660号
	計					1,495,710	
						1,495,710	
	単価					1,496,000	
						1,496,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-37号	掘削・支保	DII-r 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8	0.8	1,544,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0.8	1,478,000	1,182,400		WYB02312
			m	0.8	1,478,000	1,182,400		単- 657号
	集塵機運転			0.8	110,800	88,640		WYB02310
			m	0.8	110,800	88,640		単- 658号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		0.8	86,310	69,048		WYB02281
			m	0.8	86,310	69,048		単- 665号
	計					1,340,088		
						1,340,088		
	単価					1,676,000		
						1,676,000		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-38号	掘削・支保	DII-s 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8	0.8	1,544,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0.8	1,478,000	1,182,400		WYB02340
			m	0.8	1,478,000	1,182,400		単- 657号
	集塵機運転			0.8	110,800	88,640		WYB02338
			m	0.8	110,800	88,640		単- 658号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		0.8	86,310	69,048		WYB02300
			m	0.8	86,310	69,048		単- 665号
	計					1,340,088		
						1,340,088		
	単価					1,676,000		
						1,676,000		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-39号	掘削・支保	DII-t 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8	0.8	1,544,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0.8	1,478,000	1,182,400		WYB02351
			m	0.8	1,478,000	1,182,400		単- 657号
	集塵機運転			0.8	110,800	88,640		WYB02349
			m	0.8	110,800	88,640		単- 658号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		0.8	86,310	69,048		WYB02313
			m	0.8	86,310	69,048		単- 665号
	計					1,340,088		
						1,340,088		
	単価					1,676,000		
						1,676,000		円/m

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	掘削・支保	DIII-2-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1,148,000
						1		1,148,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		L=1.2km以下		1	1,189,000	1,189,000	WYB00560	
			m	1	1,189,000	1,189,000	単- 666号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		L≤0.5km 普通		1	57,250	57,250	WYB00556	
			m	1	57,250	57,250	単- 636号	
計						1,246,250		
						1,246,250		
単価						1,247,000		
						1,247,000	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	掘削・支保	DIII-2-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1,148,000
						1		1,148,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		L=1.2km以下		1	1,189,000	1,189,000	WYB00577	
			m	1	1,189,000	1,189,000	単- 666号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		L≤0.5km 普通		1	57,250	57,250	WYB00568	
			m	1	57,250	57,250	単- 636号	
計						1,246,250		
						1,246,250		
単価						1,247,000		
						1,247,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	掘削・支保	DIII-2-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,239,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,189,000	1,189,000	WYB00819
			m	1	1,189,000	1,189,000	単一 666号
	集塵機運転			1	99,750	99,750	WYB00803
			m	1	99,750	99,750	単一 635号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		1	57,250	57,250	WYB00629
			m	1	57,250	57,250	単一 636号
	計					1,346,000	
						1,346,000	
	単価					1,346,000	
						1,346,000	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	掘削・支保	DIII-3-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1,148,000
						1		1,148,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		L=1.2km以下		1	1,189,000	1,189,000	WYB00569	
			m	1	1,189,000	1,189,000	単- 666号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		L≤0.5km 普通		1	57,250	57,250	WYB00557	
			m	1	57,250	57,250	単- 636号	
計						1,246,250		
						1,246,250		
単価						1,247,000		
						1,247,000	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	掘削・支保	DIII-3-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1,148,000
						1		1,148,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		L=1.2km以下		1	1,189,000	1,189,000	WYB00587	
			m	1	1,189,000	1,189,000	単- 666号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		L≤0.5km 普通		1	57,250	57,250	WYB00559	
			m	1	57,250	57,250	単- 636号	
計						1,246,250		
						1,246,250		
単価						1,247,000		
						1,247,000	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	掘削・支保	DIII-3-c 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1,148,000
						1		1,148,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		L=1.2km以下		1	1,189,000	1,189,000	WYB00598	
			m	1	1,189,000	1,189,000	単- 666号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		L≤0.5km 普通		1	57,250	57,250	WYB00582	
			m	1	57,250	57,250	単- 636号	
計						1,246,250		
						1,246,250		
単価						1,247,000		
						1,247,000	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	掘削・支保	DIII-3-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1,148,000
						1		1,148,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		L=1.2km以下		1	1,189,000	1,189,000	WYB00610	
			m	1	1,189,000	1,189,000	単- 666号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		L≤0.5km 普通		1	57,250	57,250	WYB00584	
			m	1	57,250	57,250	単- 636号	
計						1,246,250		
						1,246,250		
単価						1,247,000		
						1,247,000	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	掘削・支保	DIII-3-e 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,148,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,189,000	1,189,000	WYB00852
			m	1	1,189,000	1,189,000	単一 666号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		1	57,250	57,250	WYB00586
			m	1	57,250	57,250	単一 636号
	計					1,246,250	
	単価					1,247,000	
						1,247,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一48号	掘削・支保	DIIIk 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,465,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え		1	1,414,000	1,414,000	WYB00080
			m	1	1,414,000	1,414,000	単一 670号
	集塵機運転			1	99,750	99,750	WYB00040
			m	1	99,750	99,750	単一 635号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.2<L≤1.4km 普通		1	76,400	76,400	WYB00037
			m	1	76,400	76,400	単一 671号
	計					1,590,150	
						1,590,150	
	単価					1,591,000	
						1,591,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一49号	掘削・支保	DIIIk-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,412,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え		1	1,357,000	1,357,000	WYB00343
			m	1	1,357,000	1,357,000	単一 672号
	集塵機運転			1	99,750	99,750	WYB00276
			m	1	99,750	99,750	単一 635号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.2<L≤1.4km 普通		1	76,400	76,400	WYB00279
			m	1	76,400	76,400	単一 671号
	計					1,533,150	
						1,533,150	
	単価					1,534,000	
						1,534,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-50号	掘削・支保	D I 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	433,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	407,700	407,700	WYB02259
			m	1	407,700	407,700	単- 673号
	集塵機運転			1	40,310	40,310	WYB02257
			m	1	40,310	40,310	単- 674号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		1	23,020	23,020	WYB00403
			m	1	23,020	23,020	単- 675号
	計					471,030	
						471,030	
	単価					471,100	
						471,100	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-51号	掘削・支保	D I 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	484,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	407,700	407,700		WYB02317
			m	1	407,700	407,700		単- 673号
	集塵機運転			1	40,310	40,310		WYB02315
			m	1	40,310	40,310		単- 674号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		1	30,560	30,560		WYB02299
			m	1	30,560	30,560		単- 676号
	計					478,570		
						478,570		
	単価					478,600		
						478,600		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-52号	掘削・支保	D I -a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	433,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	407,700	407,700	WYB00320
			m	1	407,700	407,700	単- 673号
	集塵機運転			1	40,310	40,310	WYB00213
			m	1	40,310	40,310	単- 674号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		1	23,020	23,020	WYB00054
			m	1	23,020	23,020	単- 675号
	計					471,030	
						471,030	
	単価					471,100	
						471,100	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-53号	掘削・支保	D I -a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	484,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	407,700	407,700		WYB00427
			m	1	407,700	407,700		単- 673号
	集塵機運転			1	40,310	40,310		WYB00411
			m	1	40,310	40,310		単- 674号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		1	30,560	30,560		WYB02314
			m	1	30,560	30,560		単- 676号
	計					478,570		
						478,570		
	単価					478,600		
						478,600		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-54号	掘削・支保	D I -b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	433,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	407,700	407,700	WYB02357
			m	1	407,700	407,700	単- 673号
	集塵機運転			1	40,310	40,310	WYB02347
			m	1	40,310	40,310	単- 674号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		1	23,020	23,020	WYB00410
			m	1	23,020	23,020	単- 675号
	計					471,030	
						471,030	
	単価					471,100	
						471,100	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-55号	掘削・支保	D I -c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	440,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	407,700	407,700	WYB03343
			m	1	407,700	407,700	単-673号
	集塵機運転			1	40,310	40,310	WYB03341
			m	1	40,310	40,310	単-674号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km 普通		1	30,560	30,560	WYB03382
			m	1	30,560	30,560	単-677号
	計					478,570	
						478,570	
	単価					478,600	
						478,600	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-56号	掘削・支保	D I-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB03404	
			m	1	407,700	407,700	単- 678号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB03402	
			m	1	40,310	40,310	単- 679号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km 普通		0	0	0	WYB03400	
			m	1	30,560	30,560	単- 680号	
	計					0		
						478,570		
	単価					0		
						478,600	円/m	
	変更積算単価							
						440,700	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-57号	掘削・支保	D I -2 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	441,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	407,700	407,700	WYB00095	
			m	1	407,700	407,700	単- 673号	
	集塵機運転			1	40,310	40,310	WYB00072	
			m	1	40,310	40,310	単- 674号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km 普通		1	30,560	30,560	WYB00071	
			m	1	30,560	30,560	単- 677号	
	計					478,570		
						478,570		
	単価					478,600		
						478,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-58号	掘削・支保	D I-3-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	434,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	407,700	407,700	WYB00268	
			m	1	407,700	407,700	単- 673号	
	集塵機運転			1	40,310	40,310	WYB00180	
			m	1	40,310	40,310	単- 674号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		1	23,020	23,020	WYB01569	
			m	1	23,020	23,020	単- 675号	
	計					471,030		
						471,030		
	単価					471,100		
						471,100	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-59号	掘削・支保	D I-3-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	434,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	407,700	407,700	WYB00748
			m	1	407,700	407,700	単-673号
	集塵機運転			1	40,310	40,310	WYB00461
			m	1	40,310	40,310	単-674号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		1	23,020	23,020	WYB01570
			m	1	23,020	23,020	単-675号
	計					471,030	
						471,030	
	単価					471,100	
						471,100	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-60号	掘削・支保	DI-3-c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	434,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	407,700	407,700	WYB02365	
			m	1	407,700	407,700	単-673号	
	集塵機運転			1	40,310	40,310	WYB02363	
			m	1	40,310	40,310	単-674号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		1	23,020	23,020	WYB02337	
			m	1	23,020	23,020	単-675号	
	計					471,030		
						471,030		
	単価					471,100		
						471,100	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-61号	掘削・支保	DI-3-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	434,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	407,700	407,700		WYB02376
			m	1	407,700	407,700		単-673号
	集塵機運転			1	40,310	40,310		WYB02374
			m	1	40,310	40,310		単-674号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		1	23,020	23,020		WYB02371
			m	1	23,020	23,020		単-675号
	計					471,030		
						471,030		
	単価					471,100		
						471,100		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-62号	掘削・支保	DI-3-e 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB03423	
	集塵機運転		m	1	407,700	407,700	単-678号	
	集塵機運転		m	0	0	0	WYB03417	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km 普通		0	0	0	WYB03416	
	計		m	1	30,560	30,560	単-680号	
	単価					0		
	変更積算単価					478,570	円/m	
						478,600	円/m	
						441,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-63号	掘削・支保	D I k-1 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	447,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	414,800	414,800	WYB00104	
			m	1	414,800	414,800	単-681号	
	集塵機運転			1	40,310	40,310	WYB00101	
			m	1	40,310	40,310	単-674号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.2<L≤1.4km 普通		1	30,560	30,560	WYB00089	
			m	1	30,560	30,560	単-682号	
	計					485,670		
						485,670		
	単価					485,700		
						485,700	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-64号	掘削・支保	DII-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	442,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	423,600	423,600	WYB00534
			m	1	423,600	423,600	単- 683号
	集塵機運			1	36,280	36,280	WYB00532
			m	1	36,280	36,280	単- 684号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		1	20,700	20,700	WYB00522
			m	1	20,700	20,700	単- 685号
	計					480,580	
						480,580	
	単価					480,600	
						480,600	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-65号	掘削・支保	DII-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	442,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	423,600	423,600	WYB01068	
			m	1	423,600	423,600	単- 683号	
	集塵機運			1	36,280	36,280	WYB00839	
			m	1	36,280	36,280	単- 684号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		1	20,700	20,700	WYB00531	
			m	1	20,700	20,700	単- 685号	
	計					480,580		
						480,580		
	単価					480,600		
						480,600	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-66号	掘削・支保	DII-c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	442,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	423,600	423,600		WYB01120
			m	1	423,600	423,600		単- 683号
	集塵機運			1	36,280	36,280		WYB01117
			m	1	36,280	36,280		単- 684号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		1	20,700	20,700		WYB00727
			m	1	20,700	20,700		単- 685号
	計					480,580		
						480,580		
	単価					480,600		
						480,600		円/m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-67号	掘削・支保	DII-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8	単価	496,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0.8	477,600	382,080	WYB01538	
			m	0.8	477,600	382,080	単- 686号	
	集塵機運			0.8	39,050	31,240	WYB01543	
			m	0.8	39,050	31,240	単- 687号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		0.8	22,720	18,176	WYB01546	
			m	0.8	22,720	18,176	単- 688号	
	計					431,496		
						431,496		
	単価					539,400		
						539,400	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一68号	掘削・支保	DII-e 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8	単価	496,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0.8	477,600	382,080	WYB01151	
			m	0.8	477,600	382,080	単一 686号	
	集塵機運			0.8	39,050	31,240	WYB01149	
			m	0.8	39,050	31,240	単一 687号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		0.8	22,720	18,176	WYB01116	
			m	0.8	22,720	18,176	単一 688号	
	計					431,496		
						431,496		
	単価					539,400		
						539,400	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-69号	掘削・支保	DII-f 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8	単価	496,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0.8	477,600	382,080	WYB01162	
			m	0.8	477,600	382,080	単-686号	
	集塵機運			0.8	39,050	31,240	WYB01160	
			m	0.8	39,050	31,240	単-687号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		0.8	22,720	18,176	WYB01136	
			m	0.8	22,720	18,176	単-688号	
	計					431,496		
						431,496		
	単価					539,400		
						539,400	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-70号	掘削・支保	DII-g 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8	単価	496,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0.8	477,600	382,080	WYB01177	
			m	0.8	477,600	382,080	単- 686号	
	集塵機運			0.8	39,050	31,240	WYB01175	
			m	0.8	39,050	31,240	単- 687号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		0.8	22,720	18,176	WYB01146	
			m	0.8	22,720	18,176	単- 688号	
	計					431,496		
						431,496		
	単価					539,400		
						539,400	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一71号	掘削・支保	DII-h 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	442,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	423,600	423,600	WYB01190	
			m	1	423,600	423,600	単一 683号	
	集塵機運			1	36,280	36,280	WYB01188	
			m	1	36,280	36,280	単一 684号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		1	20,700	20,700	WYB01148	
			m	1	20,700	20,700	単一 685号	
	計					480,580		
						480,580		
	単価					480,600		
						480,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-72号	掘削・支保	DII-i 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	442,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	423,600	423,600	WYB01218	
			m	1	423,600	423,600	単- 683号	
	集塵機運			1	36,280	36,280	WYB01210	
			m	1	36,280	36,280	単- 684号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		1	20,700	20,700	WYB01158	
			m	1	20,700	20,700	単- 685号	
	計					480,580		
						480,580		
	単価					480,600		
						480,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-73号	掘削・支保	DII-j 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	442,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	423,600	423,600	WYB01235	
			m	1	423,600	423,600	単- 683号	
	集塵機運			1	36,280	36,280	WYB01230	
			m	1	36,280	36,280	単- 684号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		1	20,700	20,700	WYB01172	
			m	1	20,700	20,700	単- 685号	
	計					480,580		
						480,580		
	単価					480,600		
						480,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-74号	掘削・支保	DII-j 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	448,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	423,600	423,600	WYB02383	
			m	1	423,600	423,600	単- 683号	
	集塵機運転			1	36,280	36,280	WYB02373	
			m	1	36,280	36,280	単- 689号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≦1.2km , 1.2<L≦1.4km 普通		1	27,470	27,470	WYB02346	
			m	1	27,470	27,470	単- 690号	
	計					487,350		
						487,350		
	単価					487,400		
						487,400	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-75号	掘削・支保	DII-k 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	442,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	423,600	423,600	WYB02394
			m	1	423,600	423,600	単- 683号
	集塵機運転			1	36,280	36,280	WYB02392
			m	1	36,280	36,280	単- 689号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		1	20,700	20,700	WYB02389
			m	1	20,700	20,700	単- 685号
	計					480,580	
						480,580	
	単価					480,600	
						480,600	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-76号	掘削・支保	DII-1 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	442,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	423,600	423,600	WYB02405	
			m	1	423,600	423,600	単- 683号	
	集塵機運転			1	36,280	36,280	WYB02403	
			m	1	36,280	36,280	単- 689号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		1	20,700	20,700	WYB02391	
			m	1	20,700	20,700	単- 685号	
	計					480,580		
						480,580		
	単価					480,600		
						480,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-77号	掘削・支保	DII-m 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	442,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	423,600	423,600	WYB02416	
			m	1	423,600	423,600	単- 683号	
	集塵機運転			1	36,280	36,280	WYB02414	
			m	1	36,280	36,280	単- 689号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		1	20,700	20,700	WYB02401	
			m	1	20,700	20,700	単- 685号	
	計					480,580		
						480,580		
	単価					480,600		
						480,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-78号	掘削・支保	DII-o 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	448,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	423,600	423,600	WYB02438	
			m	1	423,600	423,600	単- 683号	
	集塵機運転			1	36,280	36,280	WYB02436	
			m	1	36,280	36,280	単- 689号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		1	27,470	27,470	WYB02413	
			m	1	27,470	27,470	単- 690号	
	計					487,350		
						487,350		
	単価					487,400		
						487,400	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-79号	掘削・支保	DII-p 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	448,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	423,600	423,600	WYB02449	
			m	1	423,600	423,600	単- 683号	
	集塵機運転			1	36,280	36,280	WYB02447	
			m	1	36,280	36,280	単- 689号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		1	27,470	27,470	WYB02424	
			m	1	27,470	27,470	単- 690号	
	計					487,350		
						487,350		
	単価					487,400		
						487,400	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-80号	掘削・支保	DII-q 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	448,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	423,600	423,600		WYB02460
			m	1	423,600	423,600		単- 683号
	集塵機運転			1	36,280	36,280		WYB02458
			m	1	36,280	36,280		単- 689号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		1	27,470	27,470		WYB02434
			m	1	27,470	27,470		単- 690号
	計					487,350		
						487,350		
	単価					487,400		
						487,400		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-81号	掘削・支保	DII-r 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8	単価	500,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0.8	474,600	379,680	WYB02468	
			m	0.8	474,600	379,680	単- 695号	
	集塵機運転			0.8	39,050	31,240	WYB02466	
			m	0.8	39,050	31,240	単- 696号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		0.8	29,980	23,984	WYB02455	
			m	0.8	29,980	23,984	単- 697号	
	計					434,904		
						434,904		
	単価					543,700		
						543,700	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-82号	掘削・支保	DII-s 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8	単価	500,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0.8	474,600	379,680	WYB02487	
			m	0.8	474,600	379,680	単- 695号	
	集塵機運転			0.8	39,050	31,240	WYB02485	
			m	0.8	39,050	31,240	単- 696号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		0.8	29,980	23,984	WYB02457	
			m	0.8	29,980	23,984	単- 697号	
	計					434,904		
						434,904		
	単価					543,700		
						543,700	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-83号	掘削・支保	DII-t 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8	単価	500,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0.8	474,600	379,680	WYB02498	
			m	0.8	474,600	379,680	単- 695号	
	集塵機運転			0.8	39,050	31,240	WYB02496	
			m	0.8	39,050	31,240	単- 696号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		0.8	29,980	23,984	WYB02470	
			m	0.8	29,980	23,984	単- 697号	
	計					434,904		
						434,904		
	単価					543,700		
						543,700	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-84号	掘削・支保	DII-2 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	442,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	423,600	423,600	WYB02475	
			m	1	423,600	423,600	単- 683号	
	集塵機運転			1	36,280	36,280	WYB02473	
			m	1	36,280	36,280	単- 689号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		1	20,700	20,700	WYB02444	
			m	1	20,700	20,700	単- 685号	
	計					480,580		
						480,580		
	単価					480,600		
						480,600	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	掘削・支保	DIII-2-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	349,000
						1		349,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				1	365,300	365,300	WYB00437	
			m	1	365,300	365,300	単- 698号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		L≦0.5km 普通		1	13,930	13,930	WYB00424	
			m	1	13,930	13,930	単- 699号	
計						379,230		
						379,230		
単価						379,300	円/m	
						379,300	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	掘削・支保	DIII-2-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	349,000
						1		349,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				1	365,300	365,300	WYB00483	
			m	1	365,300	365,300	単- 698号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		L≦0.5km 普通		1	13,930	13,930	WYB00472	
			m	1	13,930	13,930	単- 699号	
計						379,230		
						379,230		
単価						379,300	円/m	
						379,300	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	掘削・支保	DIII-2-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	372,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	365,300	365,300	WYB00552
			m	1	365,300	365,300	単- 698号
	集塵機運転			1	24,190	24,190	WYB00550
			m	1	24,190	24,190	単- 703号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		1	13,930	13,930	WYB00523
			m	1	13,930	13,930	単- 699号
	計					403,420	
						403,420	
	単価					403,500	
						403,500	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	掘削・支保	DIII-3-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	349,000
						1		349,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				1	365,300	365,300	WYB00482	
			m	1	365,300	365,300	単- 698号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		L≦0.5km 普通		1	13,930	13,930	WYB00422	
			m	1	13,930	13,930	単- 699号	
計						379,230		
						379,230		
単価						379,300		
						379,300	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	掘削・支保	DIII-3-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	349,000
						1		349,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				1	365,300	365,300	WYB00608	
			m	1	365,300	365,300	単- 698号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		L≦0.5km 普通		1	13,930	13,930	WYB00457	
			m	1	13,930	13,930	単- 699号	
計						379,230		
						379,230		
単価						379,300		
						379,300	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	掘削・支保	DIII-3-c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	349,000
						1		349,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				1	365,300	365,300	WYB00601	
			m	1	365,300	365,300	単- 698号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		L≦0.5km 普通		1	13,930	13,930	WYB00433	
			m	1	13,930	13,930	単- 699号	
計						379,230		
単価						379,300		
						379,300	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	掘削・支保	DIII-3-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	349,000
						1		349,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				1	365,300	365,300	WYB00619	
			m	1	365,300	365,300	単- 698号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		L≦0.5km 普通		1	13,930	13,930	WYB00478	
			m	1	13,930	13,930	単- 699号	
計						379,230		
単価						379,300		
						379,300	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	掘削・支保	DIII-3-e 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	349,000
						1		349,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				1	365,300	365,300	WYB00593	
			m	1	365,300	365,300	単- 698号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		L≤0.5km 普通		1	13,930	13,930	WYB00432	
			m	1	13,930	13,930	単- 699号	
計						379,230		
						379,230		
単価						379,300		
						379,300	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-93号	掘削・支保	DIIIk 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	372,000
						1		372,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				1	385,800	385,800	WYB00115	
			m	1	385,800	385,800	単- 704号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		1.2<L≤1.4km 普通		1	18,570	18,570	WYB00110	
			m	1	18,570	18,570	単- 705号	
計						404,370		
						404,370		
単価						404,400		
						404,400	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-94号	掘削・支保	DIIIk-1 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	395,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	385,800	385,800	WYB00272
			m	1	385,800	385,800	単-704号
	集塵機運転			1	24,190	24,190	WYB00326
			m	1	24,190	24,190	単-703号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.2<L≤1.4km 普通		1	18,570	18,570	WYB00329
			m	1	18,570	18,570	単-705号
	計					428,560	
						428,560	
	単価					428,600	
						428,600	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一95号	残土運搬 (伊万里港)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	2,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3以上		1	175.4	175.4		CB210020
			m 3	1	175.4	175.4		
	土砂等運搬 16.5km以下	標準 硬岩 DID無 ハック砕山積1.4m3(平積1.0m3)		1	2,463	2,463		WYB03140
			m 3	1	2,463	2,463		単一 706号
	整地	残土受入れ地での処理		1	100.2	100.2		CB210610
			m 3	1	100.2	100.2		
	計					2,738.6		
						2,738.6		
	単価					2,739		
						2,739		円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	残土運搬 (伊万里港)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		1	142	142		CB210020
			m 3	1	142	142		
	土砂等運搬 16.5km以下	標準 軟岩 DID無 ハック砕山積1.4m3(平積1.0m3)		1	2,113	2,113		WYB03313
			m 3	1	2,113	2,113		単- 707号
	整地	残土受入れ地での処理		1	100.2	100.2		CB210610
			m 3	1	100.2	100.2		
	計					2,355.2		
						2,355.2		
	単価					2,356		
						2,356		円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	残土運搬 (根引地区)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	2,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3以上		1	175.4	175.4		CB210020
			m3	1	175.4	175.4		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 12.5km以下		1	2,288	2,288		CB210110
			m3	1	2,288	2,288		
	整地	残土受入れ地での処理		1	100.2	100.2		CB210610
			m3	1	100.2	100.2		
	計					2,563.6		
						2,563.6		
	単価					2,564		
						2,564		円/m3

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	残土運搬 (根引地区)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		1	142	142		CB210020
			m3	1	142	142		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下		1	1,963	1,963		CB210110
			m3	1	1,963	1,963		
	整地	残土受入れ地での処理		1	100.2	100.2		CB210610
			m3	1	100.2	100.2		
	計					2,205.2		
						2,205.2		
	単価					2,206		
						2,206		円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	残土運搬 (志佐地区)	硬岩	単位	m3	数量	1	1,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3以上	m3	1	175.4	175.4	CB210020
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 3.0km以下	m3	1	885.6	885.6	CB210110
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	100.2	100.2	CB210610
	計					1,161.2	
	単価					1,162	円/m3
						1,162	

1 次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	残土運搬 (志佐地区)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		1	142	142		CB210020
			m 3	1	142	142		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 3.0km以下		1	759.6	759.6		CB210110
			m 3	1	759.6	759.6		
	整地	残土受入れ地での処理		1	100.2	100.2		CB210610
			m 3	1	100.2	100.2		
	計					1,001.8		
						1,001.8		
	単価					1,002		
						1,002		円/m3

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	覆工コンクリート・防水	CⅡ 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	374,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等(発破工法)			1	268,000	268,000		WYB00158
			m	1	268,000	268,000		単-708号
	型枠工(覆工コンクリート)(発破工法)			1	101,900	101,900		WYB00159
			m	1	101,900	101,900		単-709号
	防水工(発破工法)			1	36,190	36,190		WYB00160
			m	1	36,190	36,190		単-710号
	計					406,090		
						406,090		
	単価					406,100		
						406,100		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	覆工コンクリート・防水	CⅡ-a 18-15-40(高炉) C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	411,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	268,000	268,000		WYB00402
			m	1	268,000	268,000		単-708号
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900		WYB01137
			m	1	101,900	101,900		単-709号
	防水工 (発破工法)			1	36,190	36,190		WYB01147
			m	1	36,190	36,190		単-710号
	計					406,090		
						406,090		
	単価					406,100		
						406,100		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	覆工コンクリート・防水	CⅡ-i 18-15-40(高炉) C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	374,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	268,000	268,000	WYB00376	
			m	1	268,000	268,000	単-708号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900	WYB00391	
			m	1	101,900	101,900	単-709号	
	防水工 (発破工法)			1	36,190	36,190	WYB01141	
			m	1	36,190	36,190	単-710号	
	計					406,090		
						406,090		
	単価					406,100		
						406,100	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	覆工コンクリート・防水	CⅡ-i-a 18-15-40(高炉) C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	374,000
						1		374,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	268,000	268,000	WYB00409	
			m	1	268,000	268,000	単-708号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900	WYB01135	
			m	1	101,900	101,900	単-709号	
	防水工 (発破工法)			1	36,190	36,190	WYB01157	
			m	1	36,190	36,190	単-710号	
	計					406,090		
						406,090		
	単価					406,100		
						406,100	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	覆工コンクリート・防水	CII-L 18-15-40(高炉) C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	957,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	284,100	284,100	WYB00162	
			m	1	284,100	284,100	単-711号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	717,000	717,000	WYB00163	
			m	1	717,000	717,000	単-712号	
	防水工 (発破工法)			1	38,120	38,120	WYB00164	
			m	1	38,120	38,120	単-713号	
	計					1,039,220		
						1,039,220		
	単価					1,040,000		
						1,040,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	覆工コンクリート・防水	D I 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	419,000
						1		419,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等(発破工法)			1	316,700	316,700	WYB00202	
			m	1	316,700	316,700	単-714号	
	型枠工(覆工コンクリート)(発破工法)			1	101,900	101,900	WYB00203	
			m	1	101,900	101,900	単-709号	
	防水工(発破工法)			1	36,190	36,190	WYB00204	
			m	1	36,190	36,190	単-710号	
	計					454,790		
						454,790		
	単価					454,800		
						454,800	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	覆工コンクリート・防水	D I -a 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	419,000
						1		419,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	316,700	316,700	WYB00452	
			m	1	316,700	316,700	単- 714号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900	WYB00453	
			m	1	101,900	101,900	単- 709号	
	防水工 (発破工法)			1	36,190	36,190	WYB00487	
			m	1	36,190	36,190	単- 710号	
	計					454,790		
						454,790		
	単価					454,800		
						454,800	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	覆工コンクリート・防水	D I -b 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	419,000
						1		419,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	316,700	316,700	WYB03183	
			m	1	316,700	316,700	単- 714号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900	WYB03199	
			m	1	101,900	101,900	単- 709号	
	防水工 (発破工法)			1	36,190	36,190	WYB03200	
			m	1	36,190	36,190	単- 710号	
	計					454,790		
						454,790		
	単価					454,800		
						454,800	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	覆工コンクリート・防水	D I -c 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	460,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	316,700	316,700		WYB03185
			m	1	316,700	316,700		単- 714号
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900		WYB03283
			m	1	101,900	101,900		単- 709号
	防水工 (発破工法)			1	36,190	36,190		WYB03312
			m	1	36,190	36,190		単- 710号
	計					454,790		
						454,790		
	単価					454,800		
						454,800		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	覆工コンクリート・防水	D I -d 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			0	0	0	WYB03381	
			m	1	316,700	316,700	単- 715号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			0	0	0	WYB03392	
			m	1	101,900	101,900	単- 716号	
	防水工 (発破工法)			0	0	0	WYB03393	
			m	1	36,190	36,190	単- 717号	
	計					0		
						454,790		
	単価					0		
						454,800	円/m	
	変更積算単価							
						460,800	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	覆工コンクリート・防水	D I -2 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	419,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	316,700	316,700		WYB00206
			m	1	316,700	316,700		単- 714号
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900		WYB00207
			m	1	101,900	101,900		単- 709号
	防水工 (発破工法)			1	36,190	36,190		WYB00208
			m	1	36,190	36,190		単- 710号
	計					454,790		
						454,790		
	単価					454,800		
						454,800		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	覆工コンクリート・防水	DI-3-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	419,000
						1		419,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	316,700	316,700	WYB01142	
			m	1	316,700	316,700	単- 714号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900	WYB01145	
			m	1	101,900	101,900	単- 709号	
	防水工 (発破工法)			1	36,190	36,190	WYB01503	
			m	1	36,190	36,190	単- 710号	
	計					454,790		
						454,790		
	単価					454,800		
						454,800	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	覆工コンクリート・防水	DI-3-b 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	419,000
						1		419,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	316,700	316,700	WYB01515	
			m	1	316,700	316,700	単- 714号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900	WYB01516	
			m	1	101,900	101,900	単- 709号	
	防水工 (発破工法)			1	36,190	36,190	WYB01535	
			m	1	36,190	36,190	単- 710号	
	計					454,790		
						454,790		
	単価					454,800		
						454,800	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	覆工コンクリート・防水	DI-3-c 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	419,000
						1		419,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	316,700	316,700	WYB02400	
			m	1	316,700	316,700	単- 714号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900	WYB02423	
			m	1	101,900	101,900	単- 709号	
	防水工 (発破工法)			1	36,190	36,190	WYB02433	
			m	1	36,190	36,190	単- 710号	
	計					454,790		
						454,790		
	単価					454,800		
						454,800	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	覆工コンクリート・防水	DI-3-e 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			0	0	0		WYB03391
			m	1	316,700	316,700		単-715号
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			0	0	0		WYB03394
			m	1	101,900	101,900		単-716号
	防水工 (発破工法)			0	0	0		WYB03395
			m	1	36,190	36,190		単-717号
	計					0		
						454,790		
	単価					0		
						454,800		円/m
	変更積算単価							
						419,000		円/m

1 次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	覆工コンクリート・防水	D I k-1 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	951,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	323,200	323,200	WYB00222
			m	1	323,200	323,200	単- 718号
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	672,000	672,000	WYB00223
			m	1	672,000	672,000	単- 719号
	防水工 (発破工法)			1	36,830	36,830	WYB00224
			m	1	36,830	36,830	単- 720号
	計					1,032,030	
						1,032,030	
	単価					1,033,000	
						1,033,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	覆工コンクリート・防水	DII-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426,000
						1		426,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	323,200	323,200	WYB00488	
			m	1	323,200	323,200	単- 718号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900	WYB00490	
			m	1	101,900	101,900	単- 709号	
	防水工 (発破工法)			1	36,830	36,830	WYB00509	
			m	1	36,830	36,830	単- 720号	
	計					461,930		
						461,930		
	単価					462,000		
						462,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	覆工コンクリート・防水	DII-b 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426,000
						1		426,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	323,200	323,200	WYB00511	
			m	1	323,200	323,200	単- 718号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900	WYB00520	
			m	1	101,900	101,900	単- 709号	
	防水工 (発破工法)			1	36,830	36,830	WYB00521	
			m	1	36,830	36,830	単- 720号	
	計					461,930		
						461,930		
	単価					462,000		
						462,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	覆工コンクリート・防水	DII-c 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426,000
						1		426,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	323,200	323,200	WYB00691	
			m	1	323,200	323,200	単- 718号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900	WYB00834	
			m	1	101,900	101,900	単- 709号	
	防水工 (発破工法)			1	36,830	36,830	WYB01115	
			m	1	36,830	36,830	単- 720号	
	計					461,930		
						461,930		
	単価					462,000		
						462,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	覆工コンクリート・防水	DII-d 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426,000
						1		426,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	323,200	323,200	WYB01173	
			m	1	323,200	323,200	単- 718号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900	WYB01174	
			m	1	101,900	101,900	単- 709号	
	防水工 (発破工法)			1	36,830	36,830	WYB01183	
			m	1	36,830	36,830	単- 720号	
	計					461,930		
						461,930		
	単価					462,000		
						462,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	覆工コンクリート・防水	DII-e 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	323,200	323,200	WYB01187	
			m	1	323,200	323,200	単-718号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900	WYB01197	
			m	1	101,900	101,900	単-709号	
	防水工 (発破工法)			1	36,830	36,830	WYB01198	
			m	1	36,830	36,830	単-720号	
	計					461,930		
						461,930		
	単価					462,000		
						462,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	覆工コンクリート・防水	DII-f 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426,000
						1		426,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	323,200	323,200	WYB01227	
			m	1	323,200	323,200	単- 718号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900	WYB01228	
			m	1	101,900	101,900	単- 709号	
	防水工 (発破工法)			1	36,830	36,830	WYB01229	
			m	1	36,830	36,830	単- 720号	
	計					461,930		
						461,930		
	単価					462,000		
						462,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	覆工コンクリート・防水	DII-g 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426,000
						1		426,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	323,200	323,200	WYB01243	
			m	1	323,200	323,200	単-718号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900	WYB01244	
			m	1	101,900	101,900	単-709号	
	防水工 (発破工法)			1	36,830	36,830	WYB01245	
			m	1	36,830	36,830	単-720号	
	計					461,930		
						461,930		
	単価					462,000		
						462,000	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	覆工コンクリート・防水	DII-h 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426,000
						1		426,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	323,200	323,200	WYB01247	
			m	1	323,200	323,200	単- 718号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900	WYB01248	
			m	1	101,900	101,900	単- 709号	
	防水工 (発破工法)			1	36,830	36,830	WYB01254	
			m	1	36,830	36,830	単- 720号	
	計					461,930		
						461,930		
	単価					462,000		
						462,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	覆工コンクリート・防水	DII-i 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426,000
						1		426,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	323,200	323,200	WYB01264	
			m	1	323,200	323,200	単- 718号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900	WYB01265	
			m	1	101,900	101,900	単- 709号	
	防水工 (発破工法)			1	36,830	36,830	WYB01269	
			m	1	36,830	36,830	単- 720号	
	計					461,930		
						461,930		
	単価					462,000		
						462,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	覆工コンクリート・防水	DII-j 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	323,200	323,200		WYB01274
			m	1	323,200	323,200		単- 718号
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900		WYB01278
			m	1	101,900	101,900		単- 709号
	防水工 (発破工法)			1	36,830	36,830		WYB01279
			m	1	36,830	36,830		単- 720号
	計					461,930		
						461,930		
	単価					462,000		
						462,000		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	覆工コンクリート・防水	DII-k 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426,000
						1		426,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	323,200	323,200	WYB02435	
			m	1	323,200	323,200	単- 718号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900	WYB02445	
			m	1	101,900	101,900	単- 709号	
	防水工 (発破工法)			1	36,830	36,830	WYB02446	
			m	1	36,830	36,830	単- 720号	
	計					461,930		
						461,930		
	単価					462,000		
						462,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	覆工コンクリート・防水	DII-1 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	323,200	323,200		WYB02469
			m	1	323,200	323,200		単- 718号
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900		WYB02471
			m	1	101,900	101,900		単- 709号
	防水工 (発破工法)			1	36,830	36,830		WYB02472
			m	1	36,830	36,830		単- 720号
	計					461,930		
						461,930		
	単価					462,000		
						462,000		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	覆工コンクリート・防水	DII-m 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	323,200	323,200		WYB02495
			m	1	323,200	323,200		単- 718号
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900		WYB02504
			m	1	101,900	101,900		単- 709号
	防水工 (発破工法)			1	36,830	36,830		WYB02505
			m	1	36,830	36,830		単- 720号
	計					461,930		
						461,930		
	単価					462,000		
						462,000		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	覆工コンクリート・防水	DII-n 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426,000
						1		426,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	323,200	323,200	WYB02507	
			m	1	323,200	323,200	単- 718号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900	WYB02508	
			m	1	101,900	101,900	単- 709号	
	防水工 (発破工法)			1	36,830	36,830	WYB02509	
			m	1	36,830	36,830	単- 720号	
	計					461,930		
						461,930		
	単価					462,000		
						462,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	覆工コンクリート・防水	DII-o 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	323,200	323,200		WYB02511
			m	1	323,200	323,200		単-718号
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900		WYB02512
			m	1	101,900	101,900		単-709号
	防水工 (発破工法)			1	36,830	36,830		WYB02513
			m	1	36,830	36,830		単-720号
	計					461,930		
						461,930		
	単価					462,000		
						462,000		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	覆工コンクリート・防水	DII-p 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426,000
						1		426,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	323,200	323,200	WYB02515	
			m	1	323,200	323,200	単-718号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900	WYB02516	
			m	1	101,900	101,900	単-709号	
	防水工 (発破工法)			1	36,830	36,830	WYB02517	
			m	1	36,830	36,830	単-720号	
	計					461,930		
						461,930		
	単価					462,000		
						462,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	覆工コンクリート・防水	DII-q 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426,000
						1		426,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等(発破工法)			1	323,200	323,200	WYB02519	
			m	1	323,200	323,200	単-718号	
	型枠工(覆工コンクリート)(発破工法)			1	101,900	101,900	WYB02520	
			m	1	101,900	101,900	単-709号	
	防水工(発破工法)			1	36,830	36,830	WYB02521	
			m	1	36,830	36,830	単-720号	
	計					461,930		
						461,930		
	単価					462,000		
						462,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	覆工コンクリート・防水	DII-r 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426,000
						1		426,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	323,200	323,200	WYB02523	
			m	1	323,200	323,200	単-718号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900	WYB02524	
			m	1	101,900	101,900	単-709号	
	防水工 (発破工法)			1	36,830	36,830	WYB02525	
			m	1	36,830	36,830	単-720号	
	計					461,930		
						461,930		
	単価					462,000		
						462,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	覆工コンクリート・防水	DII-s 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426,000
						1		426,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	323,200	323,200	WYB02527	
			m	1	323,200	323,200	単- 718号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900	WYB02528	
			m	1	101,900	101,900	単- 709号	
	防水工 (発破工法)			1	36,830	36,830	WYB02529	
			m	1	36,830	36,830	単- 720号	
	計					461,930		
						461,930		
	単価					462,000		
						462,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	覆工コンクリート・防水	DII-t 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	468,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	323,200	323,200		WYB02531
			m	1	323,200	323,200		単-718号
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900		WYB02532
			m	1	101,900	101,900		単-709号
	防水工 (発破工法)			1	36,830	36,830		WYB02533
			m	1	36,830	36,830		単-720号
	計					461,930		
						461,930		
	単価					462,000		
						462,000		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	覆工コンクリート・防水	DII-2 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426,000
						1		426,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	323,200	323,200	WYB02535	
			m	1	323,200	323,200	単- 718号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900	WYB02536	
			m	1	101,900	101,900	単- 709号	
	防水工 (発破工法)			1	36,830	36,830	WYB02537	
			m	1	36,830	36,830	単- 720号	
	計					461,930		
						461,930		
	単価					462,000		
						462,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	覆工コンクリート・防水	DIII-2-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	444,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	344,400	344,400		WYB00254
			m	1	344,400	344,400		単- 721号
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900		WYB00255
			m	1	101,900	101,900		単- 709号
	防水工 (発破工法)			1	36,460	36,460		WYB00256
			m	1	36,460	36,460		単- 722号
	計					482,760		
						482,760		
	単価					482,800		
						482,800		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	覆工コンクリート・防水	DIII-2-b 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	444,000
						1		444,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	344,400	344,400	WYB00265	
			m	1	344,400	344,400	単- 721号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900	WYB00266	
			m	1	101,900	101,900	単- 709号	
	防水工 (発破工法)			1	36,460	36,460	WYB00267	
			m	1	36,460	36,460	単- 722号	
	計					482,760		
						482,760		
	単価					482,800		
						482,800	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	覆工コンクリート・防水	DIII-2-c 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	444,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	344,400	344,400	WYB00282	
			m	1	344,400	344,400	単-721号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900	WYB00286	
			m	1	101,900	101,900	単-709号	
	防水工 (発破工法)			1	36,460	36,460	WYB00287	
			m	1	36,460	36,460	単-722号	
	計					482,760		
						482,760		
	単価					482,800		
						482,800	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	覆工コンクリート・防水	DIII-2-d 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	444,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	344,400	344,400	WYB00297	
			m	1	344,400	344,400	単-721号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900	WYB00412	
			m	1	101,900	101,900	単-709号	
	防水工 (発破工法)			1	36,460	36,460	WYB00423	
			m	1	36,460	36,460	単-722号	
	計					482,760		
						482,760		
	単価					482,800		
						482,800	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	覆工コンクリート・防水	DIII-3-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	444,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	344,400	344,400	WYB00257	
			m	1	344,400	344,400	単-721号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900	WYB00280	
			m	1	101,900	101,900	単-709号	
	防水工 (発破工法)			1	36,460	36,460	WYB00296	
			m	1	36,460	36,460	単-722号	
	計					482,760		
						482,760		
	単価					482,800		
						482,800	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	覆工コンクリート・防水	DIII-3-b 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	444,000
						1		444,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	344,400	344,400	WYB00460	
			m	1	344,400	344,400	単- 721号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900	WYB00548	
			m	1	101,900	101,900	単- 709号	
	防水工 (発破工法)			1	36,460	36,460	WYB00549	
			m	1	36,460	36,460	単- 722号	
	計					482,760		
						482,760		
	単価					482,800		
						482,800	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	覆工コンクリート・防水	DIII-3-c 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	444,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	344,400	344,400	WYB00436
			m	1	344,400	344,400	単- 721号
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900	WYB00458
			m	1	101,900	101,900	単- 709号
	防水工 (発破工法)			1	36,460	36,460	WYB00459
			m	1	36,460	36,460	単- 722号
	計					482,760	
						482,760	
	単価					482,800	
						482,800	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	覆工コンクリート・防水	DIII-3-d 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	444,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	344,400	344,400		WYB00426
			m	1	344,400	344,400		単- 721号
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900		WYB00434
			m	1	101,900	101,900		単- 709号
	防水工 (発破工法)			1	36,460	36,460		WYB00435
			m	1	36,460	36,460		単- 722号
	計					482,760		
						482,760		
	単価					482,800		
						482,800		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	覆工コンクリート・防水	DIII-3-e 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	444,000
						1		444,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	344,400	344,400	WYB00480	
			m	1	344,400	344,400	単- 721号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	101,900	101,900	WYB00505	
			m	1	101,900	101,900	単- 709号	
	防水工 (発破工法)			1	36,460	36,460	WYB00541	
			m	1	36,460	36,460	単- 722号	
	計					482,760		
						482,760		
	単価					482,800		
						482,800	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	覆工コンクリート・防水	DIIIk 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	978,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	351,300	351,300		WYB00240
			m	1	351,300	351,300		単- 723号
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	672,000	672,000		WYB00241
			m	1	672,000	672,000		単- 719号
	防水工 (発破工法)			1	37,880	37,880		WYB00242
			m	1	37,880	37,880		単- 724号
	計					1,061,180		
						1,061,180		
	単価					1,062,000		
						1,062,000		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	覆工コンクリート・防水	DIIIk-1 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	978,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等 (発破工法)			1	351,300	351,300	WYB00244	
			m	1	351,300	351,300	単-723号	
	型枠工 (覆工コンクリート) (発破工法)			1	672,000	672,000	WYB00245	
			m	1	672,000	672,000	単-719号	
	防水工 (発破工法)			1	37,880	37,880	WYB00246	
			m	1	37,880	37,880	単-724号	
	計					1,061,180		
						1,061,180		
	単価					1,062,000		
						1,062,000	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	覆工コンクリート・防水	CⅡ-L妻部 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	箇所	数量	1	単価	301,000
						1		301,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
妻部覆工コンクリート等(発破工法)				1	326,700	326,700	WYB00140	
			箇所	1	326,700	326,700	単-725号	
計						326,700		
単価						326,700		
						326,700	円/箇所	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	覆工コンクリート・防水	DⅠk-1妻部 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	箇所	数量	1	単価	236,000
						1		236,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
妻部覆工コンクリート等(発破工法)				1	256,400	256,400	WYB00396	
			箇所	1	256,400	256,400	単-726号	
計						256,400		
単価						256,400		
						256,400	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-151号	補強鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	123, 000
						1		123, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	133, 200	133, 200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	133, 200	133, 200	単- 729号	
計						133, 200		
						133, 200		
単価						133, 200		
						133, 200	円/t	

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-152号	インバート掘削	CII-i	単位	m	数量	1	単価	70, 000
						1		70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		CII-i		14. 8	3, 986	58, 992. 8	WYB00136	
			m 3	14. 8	3, 986	58, 992. 8	単- 730号	
インバートざり出し工		CII-i 普通		14. 8	1, 145	16, 946	WYB00369	
			m 3	14. 8	1, 145	16, 946	単- 731号	
計						75, 938. 8		
						75, 938. 8		
単価						75, 940		
						75, 940	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-153号	インバート掘削	CII-i-a	単位	m	数量	1	単価	70,000
						1		70,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		CII-i-a		14.8	3,986	58,992.8	WYB00157	
			m 3	14.8	3,986	58,992.8	単- 732号	
インバートざり出し工		CII-i-a 普通		14.8	1,145	16,946	WYB02456	
			m 3	14.8	1,145	16,946	単- 733号	
計						75,938.8		
単価						75,940		
						75,940	円/m	

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-154号	インバート掘削	CII-L	単位	m	数量	1	単価	80,000
						1		80,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		CII-L		16.9	3,986	67,363.4	WYB00092	
			m 3	16.9	3,986	67,363.4	単- 734号	
インバートざり出し工		CII-L 普通		16.9	1,145	19,350.5	WYB00093	
			m 3	16.9	1,145	19,350.5	単- 735号	
計						86,713.9		
単価						86,720		
						86,720	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-155号	インバート掘削	DI	単位	m	数量	1	単価	73,000
						1		73,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DI		15.5	3,986	61,783	WYB00122	
			m 3	15.5	3,986	61,783	単- 736号	
インバートざり出し工		DI 普通		15.5	1,145	17,747.5	WYB00123	
			m 3	15.5	1,145	17,747.5	単- 737号	
計						79,530.5		
単価						79,540		
						79,540	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-156号	インバート掘削	DI-a	単位	m	数量	1	単価	73,000
						1		73,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DI-a		15.5	3,986	61,783	WYB00401	
			m 3	15.5	3,986	61,783	単- 738号	
インバートざり出し工		DI-a 普通		15.5	1,145	17,747.5	WYB00510	
			m 3	15.5	1,145	17,747.5	単- 739号	
計						79,530.5		
単価						79,540		
						79,540	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11
						歩掛使用年月	2019.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-157号	インバート掘削	DI-b	単位	m	数量	1	73,000
						1	73,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DI-b		15.5	3,986	61,783	WYB03208
			m 3	15.5	3,986	61,783	単- 740号
インバートざり出し工		DI-b 普通		15.5	1,145	17,747.5	WYB03209
			m 3	15.5	1,145	17,747.5	単- 741号
計						79,530.5	
単価						79,540	
						79,540	円/m

						単価使用年月	2019.11
						歩掛使用年月	2019.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-158号	インバート掘削	DI-2	単位	m	数量	1	73,000
						1	73,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DI-2		15.5	3,986	61,783	WYB00125
			m 3	15.5	3,986	61,783	単- 742号
インバートざり出し工		DI-2 普通		15.5	1,145	17,747.5	WYB00126
			m 3	15.5	1,145	17,747.5	単- 743号
計						79,530.5	
単価						79,540	
						79,540	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-159号	インバート掘削	DI-3-a	単位	m	数量	1	単価	73,000
						1		73,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DI-3-a		15.5	3,986	61,783	WYB01512	
			m 3	15.5	3,986	61,783	単- 744号	
インバートざり出し工		DI-3-a 普通		15.5	1,145	17,747.5	WYB01536	
			m 3	15.5	1,145	17,747.5	単- 745号	
計						79,530.5		
単価						79,540		
						79,540	円/m	

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-160号	インバート掘削	DI-3-b	単位	m	数量	1	単価	73,000
						1		73,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DI-3-b		15.5	3,986	61,783	WYB01547	
			m 3	15.5	3,986	61,783	単- 746号	
インバートざり出し工		DI-3-b 普通		15.5	1,145	17,747.5	WYB01548	
			m 3	15.5	1,145	17,747.5	単- 747号	
計						79,530.5		
単価						79,540		
						79,540	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-161号	インバート掘削	DI-3-c	単位	m	数量	1	単価	73,000
						1		73,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DI-3-c		15.5	3,986	61,783	WYB02494	
			m 3	15.5	3,986	61,783	単- 748号	
インバートざり出し工		DI-3-c 普通		15.5	1,145	17,747.5	WYB02506	
			m 3	15.5	1,145	17,747.5	単- 749号	
計						79,530.5		
単価						79,540		
						79,540	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-162号	インバート掘削	DI k-1	単位	m	数量	1	単価	75,000
						1		75,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DI k-1		15.9	3,986	63,377.4	WYB00131	
			m 3	15.9	3,986	63,377.4	単- 750号	
インバートざり出し工		DI k-1 普通		15.9	1,145	18,205.5	WYB00132	
			m 3	15.9	1,145	18,205.5	単- 751号	
計						81,582.9		
単価						81,590		
						81,590	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-163号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	D I -c	単位	m	数量	1	単価	79,500
						1		79,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		D I -c		19	4,140	78,660	WYB02372	
			m 3	19	4,140	78,660	単- 752号	
インバートざり出し工 (1次掘削)		D I -c 普通		6.7	1,167	7,818.9	WYB02412	
			m 3	6.7	1,167	7,818.9	単- 753号	
計						86,478.9		
単価						86,480		
						86,480	円/m	

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-164号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	D I -c	単位	m	数量	1	単価	21,460
						1		21,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		D I -c		12.3	753.9	9,272.97	WYB03194	
			m 3	12.3	753.9	9,272.97	単- 754号	
インバートざり出し工 (2次掘削)		D I -c 普通		12.3	1,145	14,083.5	WYB03197	
			m 3	12.3	1,145	14,083.5	単- 755号	
計						23,356.47		
単価						23,360		
						23,360	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単価使用年月	2019.11							
歩掛使用年月	2019.11							
労務調整係数	1.063-00-00-1-0							
単-165号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DI-3-e	単位	m	数量	0	単価	0
						1		79,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工 (大型ブレイカ掘削) (1次掘削)	DI-3-e		0	0	0	WYB03451		
		m 3	19	4,140	78,660	単- 756号		
インバートずり出し工 (1次掘削)	DI-3-e 普通		0	0	0	WYB03453		
		m 3	6.7	1,167	7,818.9	単- 757号		
計					0			
					86,478.9			
単価					0			
					86,480	円/m		
変更積算単価					79,460	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単価使用年月	歩掛使用年月	労務調整係数	単価	数量	金額	単価	数量	金額	単価	数量	金額	単価	数量	金額	単価	数量	金額
単-166号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DI-3-e	単位	m	数量	0	1	0	21,460	0	0	0	0	0	0	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要										
	インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)	DI-3-e		0	0	0	WYB03439										
			m 3	12.3	753.9	9,272.97	単- 758号										
	インバートざり出し工 (2次掘削)	DI-3-e 普通		0	0	0	WYB03441										
			m 3	12.3	1,145	14,083.5	単- 759号										
	計					0											
						23,356.47											
	単価					0											
						23,360	円/m										
	変更積算単価					21,460	円/m										

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-167号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DI-d	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート掘削工 (大型ブレイカ掘削) (1次掘削)	DI-d		0	0	0	WYB03455	
			m 3	19	4,140	78,660	単- 760号	
	インバートざり出し工 (1次掘削)	DI-d 普通		0	0	0	WYB03457	
			m 3	6.7	1,167	7,818.9	単- 761号	
	計					0		
						86,478.9		
	単価					0		
						86,480	円/m	
	変更積算単価					79,460	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単価使用年月	歩掛使用年月	労務調整係数	単価	数量	金額	単価	数量	金額	摘要
単-168号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DI-d	単位	m	数量	0	0	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)	DI-d		0	0	0	WYB03445		
			m 3	12.3	753.9	9,272.97	単-762号		
	インバートざり出し工 (2次掘削)	DI-d 普通		0	0	0	WYB03447		
			m 3	12.3	1,145	14,083.5	単-763号		
	計					0			
						23,356.47			
	単価					0			
						23,360	円/m		
	変更積算単価					21,460	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-169号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DII-a	単位	m	数量	1	単価	80,500
						1		80,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DII-a		19.8	4,140	81,972	WYB01199	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単- 764号	
インバートざり出し工 (1次掘削)		DII-a 普通		6.9	813	5,609.7	WYB01246	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単- 765号	
計						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-170号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DII-a	単位	m	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DII-a		12.9	753.9	9,725.31	WYB01285	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単- 766号	
インバートざり出し工 (2次掘削)		DII-a 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB01287	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単- 767号	
計						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-171号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DII-b	単位	m	数量	1	単価	80,500
						1		80,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DII-b		19.8	4,140	81,972	WYB01283	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単- 768号	
インバートざり出し工 (1次掘削)		DII-b 普通		6.9	813	5,609.7	WYB01289	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単- 769号	
計						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-172号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DII-b	単位	m	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DII-b		12.9	753.9	9,725.31	WYB01293	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単- 770号	
インバートざり出し工 (2次掘削)		DII-b 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB01295	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単- 771号	
計						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-173号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DII-c	単位	m	数量	1	単価	80,500
						1		80,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DII-c		19.8	4,140	81,972	WYB01291	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単- 772号	
インバートざり出し工 (1次掘削)		DII-c 普通		6.9	813	5,609.7	WYB01297	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単- 773号	
計						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-174号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DII-c	単位	m	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DII-c		12.9	753.9	9,725.31	WYB01305	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単- 774号	
インバートざり出し工 (2次掘削)		DII-c 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB01311	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単- 775号	
計						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-175号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DII-d	単位	m	数量	1	単価	80,500
						1		80,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DII-d		19.8	4,140	81,972	WYB01301	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単- 776号	
インバートざり出し工 (1次掘削)		DII-d 普通		6.9	813	5,609.7	WYB01303	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単- 777号	
計						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-176号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DII-d	単位	m	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DII-d		12.9	753.9	9,725.31	WYB01336	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単- 778号	
インバートざり出し工 (2次掘削)		DII-d 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB01338	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単- 779号	
計						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-177号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DII-e	単位	m	数量	1	単価	80,500
						1		80,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DII-e		19.8	4,140	81,972	WYB01307	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単- 780号	
インバートざり出し工 (1次掘削)		DII-e 普通		6.9	813	5,609.7	WYB01309	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単- 781号	
計						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-178号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DII-e	単位	m	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DII-e		12.9	753.9	9,725.31	WYB01340	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単- 782号	
インバートざり出し工 (2次掘削)		DII-e 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB01342	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単- 783号	
計						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-179号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DII-f	単位	m	数量	1	単価	80,500
						1		80,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DII-f		19.8	4,140	81,972	WYB01313	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単- 784号	
インバートざり出し工 (1次掘削)		DII-f 普通		6.9	813	5,609.7	WYB01315	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単- 785号	
計						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-180号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DII-f	単位	m	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DII-f		12.9	753.9	9,725.31	WYB01344	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単- 786号	
インバートざり出し工 (2次掘削)		DII-f 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB01351	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単- 787号	
計						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-181号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DII-g	単位	m	数量	1	単価	80,500
						1		80,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DII-g		19.8	4,140	81,972	WYB01319	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単- 788号	
インバートざり出し工 (1次掘削)		DII-g 普通		6.9	813	5,609.7	WYB01321	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単- 789号	
計						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-182号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DII-g	単位	m	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DII-g		12.9	753.9	9,725.31	WYB01360	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単- 790号	
インバートざり出し工 (2次掘削)		DII-g 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB01362	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単- 791号	
計						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-183号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DII-h	単位	m	数量	1	単価	80,500
						1		80,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DII-h		19.8	4,140	81,972	WYB01325	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単- 792号	
インバートざり出し工 (1次掘削)		DII-h 普通		6.9	813	5,609.7	WYB01327	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単- 793号	
計						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-184号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DII-h	単位	m	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DII-h		12.9	753.9	9,725.31	WYB01364	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単- 794号	
インバートざり出し工 (2次掘削)		DII-h 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB01368	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単- 795号	
計						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-185号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DII-i	単位	m	数量	1	単価	80,500
						1		80,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DII-i		19.8	4,140	81,972	WYB01331	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単- 796号	
インバートざり出し工 (1次掘削)		DII-i 普通		6.9	813	5,609.7	WYB01333	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単- 797号	
計						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-186号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DII-i	単位	m	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DII-i		12.9	753.9	9,725.31	WYB01370	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単- 798号	
インバートざり出し工 (2次掘削)		DII-i 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB01372	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単- 799号	
計						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-187号	インバート掘削	DII-j	単位	m	数量	1	単価	74,000
						1		74,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DII-j		15.6	3,986	62,181.6	WYB01273	
			m 3	15.6	3,986	62,181.6	単- 800号	
インバートざり出し工		DII-j 普通		15.6	1,145	17,862	WYB01280	
			m 3	15.6	1,145	17,862	単- 801号	
計						80,043.6		
単価						80,050		
						80,050	円/m	

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-188号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DII-k	単位	m	数量	1	単価	80,970
						1		80,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DII-k		19.8	4,140	81,972	WYB02543	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単- 802号	
インバートざり出し工 (1次掘削)		DII-k 普通		6.9	813	5,609.7	WYB02545	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単- 803号	
計						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-189号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DII-k	単位	m	数量	1	単価	18,430
						1		18,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DII-k		12.9	753.9	9,725.31	WYB02542	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単- 804号	
インバートざり出し工 (2次掘削)		DII-k 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB02548	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単- 805号	
計						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-190号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DII-1	単位	m	数量	1	単価	80,970
						1		80,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレイカ掘削) (1次掘削)		DII-1		19.8	4,140	81,972	WYB02555	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単- 806号	
インバートざり出し工 (1次掘削)		DII-1 普通		6.9	813	5,609.7	WYB02561	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単- 807号	
計						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-191号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DII-1	単位	m	数量	1	単価	18,430
						1		18,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DII-1		12.9	753.9	9,725.31	WYB02551	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単- 808号	
インバートざり出し工 (2次掘削)		DII-1 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB02556	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単- 809号	
計						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-192号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DII-m	単位	m	数量	1	単価	80,970
						1		80,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DII-m		19.8	4,140	81,972	WYB02549	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単- 810号	
インバートざり出し工 (1次掘削)		DII-m 普通		6.9	813	5,609.7	WYB02554	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単- 811号	
計						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-193号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DII-m	単位	m	数量	1	単価	18,430
						1		18,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DII-m		12.9	753.9	9,725.31	WYB02573	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単- 812号	
インバートざり出し工 (2次掘削)		DII-m 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB02579	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単- 813号	
計						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-194号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DII-n	単位	m	数量	1	単価	80,970
						1		80,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DII-n		19.8	4,140	81,972	WYB02558	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単- 814号	
インバートざり出し工 (1次掘削)		DII-n 普通		6.9	813	5,609.7	WYB02562	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単- 815号	
計						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-195号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DII-n	単位	m	数量	1	単価	18,430
						1		18,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DII-n		12.9	753.9	9,725.31	WYB02590	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単- 816号	
インバートざり出し工 (2次掘削)		DII-n 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB02596	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単- 817号	
計						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-196号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DII-o	単位	m	数量	1	単価	80,970
						1		80,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレイカ掘削) (1次掘削)		DII-o		19.8	4,140	81,972	WYB02564	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単- 818号	
インバートざり出し工 (1次掘削)		DII-o 普通		6.9	813	5,609.7	WYB02568	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単- 819号	
計						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-197号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DII-o	単位	m	数量	1	単価	18,430
						1		18,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DII-o		12.9	753.9	9,725.31	WYB02602	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単- 820号	
インバートざり出し工 (2次掘削)		DII-o 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB02609	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単- 821号	
計						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-198号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DII-p	単位	m	数量	1	単価	80,970
						1		80,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DII-p		19.8	4,140	81,972	WYB02570	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単- 822号	
インバートざり出し工 (1次掘削)		DII-p 普通		6.9	813	5,609.7	WYB02572	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単- 823号	
計						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-199号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DII-p	単位	m	数量	1	単価	18,430
						1		18,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DII-p		12.9	753.9	9,725.31	WYB02613	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単- 824号	
インバートざり出し工 (2次掘削)		DII-p 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB02615	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単- 825号	
計						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-200号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DII-q	単位	m	数量	1	単価	80,970
						1		80,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DII-q		19.8	4,140	81,972	WYB02575	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単- 826号	
インバートざり出し工 (1次掘削)		DII-q 普通		6.9	813	5,609.7	WYB02577	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単- 827号	
計						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-201号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DII-q	単位	m	数量	1	単価	18,430
						1		18,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DII-q		12.9	753.9	9,725.31	WYB02617	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単- 828号	
インバートざり出し工 (2次掘削)		DII-q 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB02620	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単- 829号	
計						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-202号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DII-r	単位	m	数量	1	単価	80,970
						1		80,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレイカ掘削) (1次掘削)		DII-r		19.8	4,140	81,972	WYB02581	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単- 830号	
インバートざり出し工 (1次掘削)		DII-r 普通		6.9	813	5,609.7	WYB02583	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単- 831号	
計						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-203号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DII-r	単位	m	数量	1	単価	18,430
						1		18,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DII-r		12.9	753.9	9,725.31	WYB02622	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単- 832号	
インバートずり出し工 (2次掘削)		DII-r 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB02624	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単- 833号	
計						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-204号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DII-s	単位	m	数量	1	単価	80,970
						1		80,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレイカ掘削) (1次掘削)		DII-s		19.8	4,140	81,972	WYB02586	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単- 834号	
インバートずり出し工 (1次掘削)		DII-s 普通		6.9	813	5,609.7	WYB02588	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単- 835号	
計						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-205号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DII-s	単位	m	数量	1	単価	18,430
						1		18,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DII-s		12.9	753.9	9,725.31	WYB02626	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単- 836号	
インバートざり出し工 (2次掘削)		DII-s 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB02628	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単- 837号	
計						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-206号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DII-t	単位	m	数量	1	単価	80,970
						1		80,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレイカ掘削) (1次掘削)		DII-t		19.8	4,140	81,972	WYB02592	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単- 838号	
インバートざり出し工 (1次掘削)		DII-t 普通		6.9	813	5,609.7	WYB02594	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単- 839号	
計						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-207号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DII-t	単位	m	数量	1	単価	18,430
						1		18,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DII-t		12.9	753.9	9,725.31	WYB02630	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単- 840号	
インバートざり出し工 (2次掘削)		DII-t 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB02632	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単- 841号	
計						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-208号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DII-2	単位	m	数量	1	単価	80,970
						1		80,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DII-2		19.8	4,140	81,972	WYB02598	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単- 842号	
インバートざり出し工 (1次掘削)		DII-2 普通		6.9	813	5,609.7	WYB02600	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単- 843号	
計						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-209号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DII-2	単位	m	数量	1	単価	18,430
						1		18,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DII-2		12.9	753.9	9,725.31	WYB02634	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単- 844号	
インバートざり出し工 (2次掘削)		DII-2 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB02637	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単- 845号	
計						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-210号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DIII-2-a	単位	m	数量	1	単価	80,500
						1		80,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DIII-2-a		19.8	4,140	81,972	WYB00865	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単- 846号	
インバートざり出し工 (1次掘削)		DIII-2-a 普通		6.9	813	5,609.7	WYB00867	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単- 847号	
計						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-211号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DIII-2-a	単位	m	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DIII-2-a		12.9	753.9	9,725.31	WYB00988	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単- 848号	
インバートざり出し工 (2次掘削)		DIII-2-a 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB01000	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単- 849号	
計						19,926.63		
						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-212号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DIII-2-b	単位	m	数量	1	単価	80,500
						1		80,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DIII-2-b		19.8	4,140	81,972	WYB00210	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単- 850号	
インバートざり出し工 (1次掘削)		DIII-2-b 普通		6.9	813	5,609.7	WYB00211	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単- 851号	
計						87,581.7		
						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-213号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DIII-2-b	単位	m	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DIII-2-b		12.9	753.9	9,725.31	WYB01002	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単- 852号	
インバートざり出し工 (2次掘削)		DIII-2-b 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB01004	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単- 853号	
計						19,926.63		
						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-214号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DIII-2-c	単位	m	数量	1	単価	80,500
						1		80,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DIII-2-c		19.8	4,140	81,972	WYB00198	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単- 854号	
インバートざり出し工 (1次掘削)		DIII-2-c 普通		6.9	813	5,609.7	WYB00199	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単- 855号	
計						87,581.7		
						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-215号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DIII-2-c	単位	m	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DIII-2-c		12.9	753.9	9,725.31	WYB01023	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単- 856号	
インバートざり出し工 (2次掘削)		DIII-2-c 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB01035	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単- 857号	
計						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-216号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DIII-2-d	単位	m	数量	1	単価	80,500
						1		80,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DIII-2-d		19.8	4,140	81,972	WYB00425	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単- 858号	
インバートざり出し工 (1次掘削)		DIII-2-d 普通		6.9	813	5,609.7	WYB00583	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単- 859号	
計						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-217号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DIII-2-d	単位	m	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DIII-2-d		12.9	753.9	9,725.31	WYB01057	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単- 860号	
インバートざり出し工 (2次掘削)		DIII-2-d 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB01076	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単- 861号	
計						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-218号	インバート掘削	坑口付部	単位	m	数量	1	単価	74,000
						1		74,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		坑口付部		15.6	3,986	62,181.6	WYB00215	
			m 3	15.6	3,986	62,181.6	単- 862号	
インバートざり出し工		坑口付部 普通		15.6	1,145	17,862	WYB00863	
			m 3	15.6	1,145	17,862	単- 863号	
計						80,043.6		
単価						80,050		
						80,050	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-219号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DIII-3-a	単位	m	数量	1	単価	80,500
						1		80,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DIII-3-a		19.8	4,140	81,972	WYB00817	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単- 864号	
インバートざり出し工 (1次掘削)		DIII-3-a 普通		6.9	813	5,609.7	WYB00818	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単- 865号	
計						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-220号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DIII-3-a	単位	m	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DIII-3-a		12.9	753.9	9,725.31	WYB01079	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単- 866号	
インバートざり出し工 (2次掘削)		DIII-3-a 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB01081	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単- 867号	
計						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-221号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DIII-3-b	単位	m	数量	1	単価	80,500
						1		80,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DIII-3-b		19.8	4,140	81,972	WYB00750	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単- 868号	
インバートざり出し工 (1次掘削)		DIII-3-b 普通		6.9	813	5,609.7	WYB00814	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単- 869号	
計						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-222号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DIII-3-b	単位	m	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DIII-3-b		12.9	753.9	9,725.31	WYB01092	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単- 870号	
インバートざり出し工 (2次掘削)		DIII-3-b 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB01094	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単- 871号	
計						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-223号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DIII-3-c	単位	m	数量	1	単価	80,500
						1		80,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DIII-3-c		19.8	4,140	81,972	WYB00554	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単- 872号	
インバートざり出し工 (1次掘削)		DIII-3-c 普通		6.9	813	5,609.7	WYB00555	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単- 873号	
計						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-224号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DIII-3-c	単位	m	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DIII-3-c		12.9	753.9	9,725.31	WYB01100	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単- 874号	
インバートざり出し工 (2次掘削)		DIII-3-c 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB01102	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単- 875号	
計						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-225号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DIII-3-d	単位	m	数量	1	単価	80,500
						1		80,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DIII-3-d		19.8	4,140	81,972	WYB00302	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単- 876号	
インバートざり出し工 (1次掘削)		DIII-3-d 普通		6.9	813	5,609.7	WYB00303	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単- 877号	
計						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-226号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DIII-3-d	単位	m	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DIII-3-d		12.9	753.9	9,725.31	WYB01104	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単- 878号	
インバートざり出し工 (2次掘削)		DIII-3-d 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB01106	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単- 879号	
計						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-227号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DIII-3-e	単位	m	数量	1	単価	80,500
						1		80,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DIII-3-e		19.8	4,140	81,972	WYB00251	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単- 880号	
インバートざり出し工 (1次掘削)		DIII-3-e 普通		6.9	813	5,609.7	WYB00252	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単- 881号	
計						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-228号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DIII-3-e	単位	m	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DIII-3-e		12.9	753.9	9,725.31	WYB01113	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単- 882号	
インバートざり出し工 (2次掘削)		DIII-3-e 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB01123	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単- 883号	
計						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-229号	インバート掘削	DIIIk	単位	m	数量	1	単価	79,000
						1		79,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DIIIk		16.7	3,986	66,566.2	WYB00143	
			m 3	16.7	3,986	66,566.2	単- 884号	
インバートざり出し工		DIIIk 普通		16.7	1,145	19,121.5	WYB00144	
			m 3	16.7	1,145	19,121.5	単- 885号	
計						85,687.7		
単価						85,690		
						85,690	円/m	

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-230号	インバート掘削	DIIIk-1	単位	m	数量	1	単価	79,000
						1		79,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DIIIk-1		16.7	3,986	66,566.2	WYB00146	
			m 3	16.7	3,986	66,566.2	単- 886号	
インバートざり出し工		DIIIk-1 普通		16.7	1,145	19,121.5	WYB00147	
			m 3	16.7	1,145	19,121.5	単- 887号	
計						85,687.7		
単価						85,690		
						85,690	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-231号	吹付・インパ-トストラット (早期閉合)	DI-c	単位	m	数量	1	単価	273,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					1	178,700		273,000
インパ-ト吹付コンクリート		m	1	178,700	178,700		WYB03186	
					1	20,050		273,000
下半延長ト型ピース		m	1	20,050	20,050		単- 888号	
					1	97,820		
インパ-トストラット		m	1	97,820	97,820		WYB03323	
					1	97,820		273,000
								273,000
計						296,570		
						296,570		
単価						296,600		
						296,600		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-232号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DI-3-e	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					0	0		0
		m	1	178,700	178,700		単-891号	273,000
					0	0		0
		m	1	20,050	20,050		単-892号	
					0	0		0
		m	1	97,820	97,820		単-893号	
					0			0
					296,570			
					0			0
					296,600		円/m	
					273,000		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-233号	吹付・インパ-トストラット (早期閉合)	DI-d	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	インパ-ト吹付コンクリート			0	0	0		WYB03468	
			m	1	178,700	178,700		単-891号	273,000
	下半延長ト型ピース			0	0	0		WYB03466	
			m	1	20,050	20,050		単-892号	
	インパ-トストラット			0	0	0		WYB03476	
			m	1	97,820	97,820		単-893号	
	計					0			
						296,570			
	単価					0			
						296,600		円/m	
	変更積算単価					273,000		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-234号	吹付・インパ-トストラット (早期閉合)	DII-a	単位	m	数量	1	単価	329,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インパ-ト吹付コンクリート			1	182,400	182,400	WYB01487	
			m	1	182,400	182,400	単- 894号	
	下半延長ト型ピース			1	34,910	34,910	WYB01443	
			m	1	34,910	34,910	単- 895号	
	インパ-トストラット			1	140,200	140,200	WYB01495	
			m	1	140,200	140,200	単- 896号	
	計					357,510		
						357,510		
	単価					357,600		
						357,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-235号	吹付・インパ-トストラット (早期閉合)	DII-b	単位	m	数量	1	単価	329,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インパ-ト吹付コンクリート				1	182,400	182,400	WYB01832	
		m	1	182,400	182,400		単- 894号	
下半延長ト型ピース				1	34,910	34,910	WYB01814	
		m	1	34,910	34,910		単- 895号	
インパ-トストラット				1	140,200	140,200	WYB01857	
		m	1	140,200	140,200		単- 896号	
計						357,510		
						357,510		
単価						357,600		
						357,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-236号	吹付・インパストラット (早期閉合)	DII-c	単位	m	数量	1	単価	329,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インパスト吹付コンクリート			1	182,400	182,400	WYB01989	
			m	1	182,400	182,400	単-894号	
	下半延長ト型ピース			1	34,910	34,910	WYB01952	
			m	1	34,910	34,910	単-895号	
	インパストストラット			1	140,200	140,200	WYB02053	
			m	1	140,200	140,200	単-896号	
	計					357,510		
						357,510		
	単価					357,600		
						357,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-237号	吹付・インパ-トストラット (早期閉合)	DII-d	単位	m	数量	1	単価	369,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					1	182,400		369,000
		m	1	182,400	182,400	WYB01523		
					1.25	34,910		
		m	1.25	34,910	43,637.5	WYB01521	単- 894号	
					1.25	140,200		
		m	1.25	140,200	175,250	WYB01531	単- 897号	
					1.25	140,200		
		m	1.25	140,200	175,250	WYB01531	単- 898号	
						401,287.5		
						401,287.5		
						401,300		
						401,300	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-238号	吹付・インパ-トストラット (早期閉合)	DII-e	単位	m	数量	1	単価	369,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インパ-ト吹付コンクリート			1	182,400	182,400	WYB01555	
			m	1	182,400	182,400	単- 894号	
	下半延長ト型ピース			1.25	34,910	43,637.5	WYB01553	
			m	1.25	34,910	43,637.5	単- 897号	
	インパ-トストラット			1.25	140,200	175,250	WYB01593	
			m	1.25	140,200	175,250	単- 898号	
	計					401,287.5		
						401,287.5		
	単価					401,300		
						401,300	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-239号	吹付・インパ-トストラット (早期閉合)	DII-f	単位	m	数量	1	単価	369,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インパ-ト吹付コンクリート			1	182,400	182,400		WYB01603
			m	1	182,400	182,400		単- 894号
	下半延長ト型ピース			1.25	34,910	43,637.5		WYB01601
			m	1.25	34,910	43,637.5		単- 897号
	インパ-トストラット			1.25	140,200	175,250		WYB01615
			m	1.25	140,200	175,250		単- 898号
	計					401,287.5		
						401,287.5		
	単価					401,300		
						401,300		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-240号	吹付・インパ-トストラット (早期閉合)	DII-g	単位	m	数量	1	単価	369,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インパ-ト吹付コンクリート			1	182,400	182,400	WYB01681	
			m	1	182,400	182,400	単- 894号	369,000
	下半延長ト型ピース			1.25	34,910	43,637.5	WYB01623	
			m	1.25	34,910	43,637.5	単- 897号	
	インパ-トストラット			1.25	140,200	175,250	WYB02057	
			m	1.25	140,200	175,250	単- 898号	
	計					401,287.5		
						401,287.5		
	単価					401,300		
						401,300	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-241号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-h	単位	m	数量	1	単価	329,000
						1		329,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			1	182,400	182,400	WYB02074	
			m	1	182,400	182,400	単-894号	
	下半延長ト型ピース			1	34,910	34,910	WYB02072	
			m	1	34,910	34,910	単-895号	
	インバートストラット			1	140,200	140,200	WYB02082	
			m	1	140,200	140,200	単-896号	
	計					357,510		
						357,510		
	単価					357,600		
						357,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-242号	吹付・インパ-トストラット (早期閉合)	DII-i	単位	m	数量	1	単価	329,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インパ-ト吹付コンクリート			1	182,400	182,400		WYB02092
			m	1	182,400	182,400		単- 894号
	下半延長ト型ピース			1	34,910	34,910		WYB02090
			m	1	34,910	34,910		単- 895号
	インパ-トストラット			1	140,200	140,200		WYB02100
			m	1	140,200	140,200		単- 896号
	計					357,510		
						357,510		
	単価					357,600		
						357,600		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-243号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-k	単位	m	数量	1	単価	329,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート吹付コンクリート				1	182,400	182,400	WYB02540
			m		1	182,400	182,400	単- 894号
	下半延長ト型ピース				1	34,910	34,910	WYB02522
			m		1	34,910	34,910	単- 895号
	インバートストラット				1	140,200	140,200	WYB02611
			m		1	140,200	140,200	単- 896号
	計						357,510	
							357,510	
	単価						357,600	
							357,600	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-244号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-1	m	1	182,400	329,000
				1	182,400	329,000
					182,400	WYB02646
		m	1	182,400	182,400	単-894号
					34,910	WYB02644
		m	1	34,910	34,910	単-895号
					140,200	WYB02654
		m	1	140,200	140,200	単-896号
					357,510	
					357,510	
					357,600	
					357,600	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-245号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-m	単位	m	数量	1	1	単価	329,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート				1	182,400	182,400	WYB02664	
			m		1	182,400	182,400	単- 894号	
	下半延長ト型ピース				1	34,910	34,910	WYB02662	
			m		1	34,910	34,910	単- 895号	
	インバートストラット				1	140,200	140,200	WYB02672	
			m		1	140,200	140,200	単- 896号	
	計						357,510		
							357,510		
	単価						357,600		
							357,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-246号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-n	m	1	182,400	329,000
				1	182,400	329,000
					182,400	WYB02682
		m	1	182,400	182,400	単-894号
					34,910	WYB02680
		m	1	34,910	34,910	単-895号
					140,200	WYB02690
		m	1	140,200	140,200	単-896号
					357,510	
					357,510	
					357,600	
					357,600	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一247号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-o	単位	m	数量	1	単価	329,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			1	182,400	182,400	WYB02700	
			m	1	182,400	182,400	単一 894号	
	下半延長ト型ピース			1	34,910	34,910	WYB02698	
			m	1	34,910	34,910	単一 895号	
	インバートストラット			1	140,200	140,200	WYB02708	
			m	1	140,200	140,200	単一 896号	
	計					357,510		
						357,510		
	単価					357,600		
						357,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-248号	吹付・インパ-トストラット (早期閉合)	DII-p	単位	m	数量	1	単価	329,000
						1		329,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インパ-ト吹付コンクリート			1	182,400	182,400	WYB02718	
			m	1	182,400	182,400	単- 894号	
	下半延長ト型ピース			1	34,910	34,910	WYB02716	
			m	1	34,910	34,910	単- 895号	
	インパ-トストラット			1	140,200	140,200	WYB02726	
			m	1	140,200	140,200	単- 896号	
	計					357,510		
						357,510		
	単価					357,600		
						357,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-249号	吹付・インパ-トストラット (早期閉合)	DII-q	単位	m	数量	1	単価	329,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インパ-ト吹付コンクリート			1	182,400	182,400		WYB02736
			m	1	182,400	182,400		単- 894号
	下半延長ト型ピース			1	34,910	34,910		WYB02734
			m	1	34,910	34,910		単- 895号
	インパ-トストラット			1	140,200	140,200		WYB02744
			m	1	140,200	140,200		単- 896号
	計					357,510		
						357,510		
	単価					357,600		
						357,600		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-250号	吹付・インパ-トストラット (早期閉合)	DII-r	単位	m	数量	1	単価	369,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インパ-ト吹付コンクリート			1	182,400	182,400		WYB02712
			m	1	182,400	182,400		単- 894号
	下半延長ト型ピース			1.25	34,910	43,637.5		WYB02696
			m	1.25	34,910	43,637.5		単- 897号
	インパ-トストラット			1.25	140,200	175,250		WYB02748
			m	1.25	140,200	175,250		単- 898号
	計					401,287.5		
						401,287.5		
	単価					401,300		
						401,300		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-251号	吹付・インパ-トストラット (早期閉合)	DII-s	単位	m	数量	1	単価	369,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インパ-ト吹付コンクリート			1	182,400	182,400		WYB02758
			m	1	182,400	182,400		単- 894号
	下半延長ト型ピース			1.25	34,910	43,637.5		WYB02756
			m	1.25	34,910	43,637.5		単- 897号
	インパ-トストラット			1.25	140,200	175,250		WYB02766
			m	1.25	140,200	175,250		単- 898号
	計					401,287.5		
						401,287.5		
	単価					401,300		
						401,300		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-252号	吹付・インパ-トストラット (早期閉合)	DII-t	単位	m	数量	1	単価	369,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インパ-ト吹付コンクリート			1	182,400	182,400	WYB02776	
			m	1	182,400	182,400	単-894号	
	下半延長ト型ピース			1.25	34,910	43,637.5	WYB02774	
			m	1.25	34,910	43,637.5	単-897号	
	インパ-トストラット			1.25	140,200	175,250	WYB02784	
			m	1.25	140,200	175,250	単-898号	
	計					401,287.5		
						401,287.5		
	単価					401,300		
						401,300	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-253号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-2	単位	m	数量	1	単価	329,000
						1		329,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			1	182,400	182,400	WYB02660	
			m	1	182,400	182,400	単- 894号	
	下半延長ト型ピース			1	34,910	34,910	WYB02658	
			m	1	34,910	34,910	単- 895号	
	インバートストラット			1	140,200	140,200	WYB02752	
			m	1	140,200	140,200	単- 896号	
	計					357,510		
						357,510		
	単価					357,600		
						357,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-254号	吹付・インパ-トストラット (早期閉合)	DIII-2-a	単位	m	数量	1	297,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インパ-ト吹付コンクリート			1	170,100	170,100	WYB01335	
		m	1	170,100	170,100	単- 899号	
下半延長ト型ピース			1	27,110	27,110	WYB01381	
		m	1	27,110	27,110	単- 900号	
インパ-トストラット			1	125,700	125,700	WYB01385	
		m	1	125,700	125,700	単- 901号	
計					322,910		
					322,910		
単価					323,000		
					323,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-255号	吹付・インパ-トストラット (早期閉合)	DIII-2-b	単位	m	数量	1	単価	297,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インパ-ト吹付コンクリ-ト				1	170,100	170,100	WYB01393	
		m	1	170,100	170,100	単- 899号		
下半延長ト型ピース				1	27,110	27,110	WYB01399	
		m	1	27,110	27,110	単- 900号		
インパ-トストラット				1	125,700	125,700	WYB01403	
		m	1	125,700	125,700	単- 901号		
計						322,910		
						322,910		
単価						323,000		
						323,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-256号	吹付・インパ-トストラット (早期閉合)	DIII-2-c	単位	m	数量	1	単価	297,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インパ-ト吹付コンクリート				1	170,100	170,100	WYB01411	
		m	1	170,100	170,100	170,100	単- 899号	
下半延長ト型ピース				1	27,110	27,110	WYB01417	
		m	1	27,110	27,110	27,110	単- 900号	
インパ-トストラット				1	125,700	125,700	WYB01421	
		m	1	125,700	125,700	125,700	単- 901号	
計						322,910		
						322,910		
単価						323,000		
						323,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-257号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DIII-2-d	単位	m	数量	1	単価	297,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			1	170,100	170,100		WYB01429
			m	1	170,100	170,100		単- 899号
	下半延長ト型ピース			1	27,110	27,110		WYB01435
			m	1	27,110	27,110		単- 900号
	インバートストラット			1	125,700	125,700		WYB01439
			m	1	125,700	125,700		単- 901号
	計					322,910		
						322,910		
	単価					323,000		
						323,000		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-258号	吹付・インパ-トストラット (早期閉合)	DIII-3-c	単位	m	数量	1	単価	297,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インパ-ト吹付コンクリ-ト				1	170,100	170,100	WYB01445	
		m	1	170,100	170,100	単- 899号		
下半延長ト型ピース				1	27,110	27,110	WYB01451	
		m	1	27,110	27,110	単- 900号		
インパ-トストラット				1	125,700	125,700	WYB01455	
		m	1	125,700	125,700	単- 901号		
計						322,910		
						322,910		
単価						323,000		
						323,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-259号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DIII-3-d	単位	m	数量	1	単価	297,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート吹付コンクリート				1	170,100	170,100	WYB01459	
		m	1	170,100	170,100	単- 899号		
下半延長ト型ピース				1	27,110	27,110	WYB01465	
		m	1	27,110	27,110	単- 900号		
インバートストラット				1	125,700	125,700	WYB01469	
		m	1	125,700	125,700	単- 901号		
計						322,910		
						322,910		
単価						323,000		
						323,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単価使用年月	2019.11							
歩掛使用年月	2019.11							
労務調整係数	1.063-00-00-1-0							
単-260号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DIII-3-e	単位	m	数量	1	単価	297,000
						1	単価	297,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート吹付コンクリート			1	170,100	170,100	WYB01473		
		m	1	170,100	170,100	単- 899号		
下半延長ト型ピース			1	27,110	27,110	WYB01479		
		m	1	27,110	27,110	単- 900号		
インバートストラット			1	125,700	125,700	WYB01483		
		m	1	125,700	125,700	単- 901号		
計					322,910			
					322,910			
単価					323,000			
					323,000	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-261号	吹付 (早期閉合)	DIII-3-a	単位	m	数量	1	単価	176,000
						1		176,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート吹付コンクリート				1	170,100	170,100	WYB01345	
			m	1	170,100	170,100	単- 899号	
下半延長ト型ピース				1	21,310	21,310	WYB01355	
			m	1	21,310	21,310	単- 902号	
計						191,410		
						191,410		
単価						191,500		
						191,500	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-262号	吹付 (早期閉合)	DIII-3-b	単位	m	数量	1	単価	176,000
						1		176,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート吹付コンクリート				1	170,100	170,100	WYB01378	
			m	1	170,100	170,100	単- 899号	
下半延長ト型ピース				1	21,310	21,310	WYB01407	
			m	1	21,310	21,310	単- 902号	
計						191,410		
						191,410		
単価						191,500		
						191,500	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	インバート埋戻し	CII-i	単位	m	数量	1	単価	18,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工	CII-i			7.1	1,540	10,934	WYB01549	
		m 3		7.1	1,540	10,934	単- 903号	18,670
インバートざり出し工	CII-i 普通			5.6	1,145	6,412	WYB01550	
		m 3		5.6	1,145	6,412	単- 904号	
埋め戻し材の積込作業	CII-i			5.6	492	2,755.2	WYB01551	
		m 3		5.6	492	2,755.2	単- 905号	
計						20,101.2		
						20,101.2		
単価						20,110		
						20,110	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	インバート埋戻し	CII-i-a	単位	m	数量	1	単価	18,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工	CII-i-a			7.1	1,540	10,934	WYB02510	
		m 3	7.1	1,540	10,934	単- 906号		
インバートざり出し工	CII-i-a 普通			5.6	1,145	6,412	WYB02514	
		m 3	5.6	1,145	6,412	単- 907号		
埋め戻し材の積込作業	CII-i-a			5.6	492	2,755.2	WYB02518	
		m 3	5.6	492	2,755.2	単- 908号		
計						20,101.2		
						20,101.2		
単価						20,110		
						20,110	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	インバート埋戻し	CII-L	単位	m	数量	1	単価	21,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工	CII-L			7.8	1,540	12,012	WYB00178	
		m 3		7.8	1,540	12,012	単- 909号	21,000
インバートざり出し工	CII-L 普通			6.3	1,145	7,213.5	WYB00179	
		m 3		6.3	1,145	7,213.5	単- 910号	
埋め戻し材の積込作業	CII-L			6.3	492	3,099.6	WYB00189	
		m 3		6.3	492	3,099.6	単- 911号	
計						22,325.1		
						22,325.1		
単価						22,330		
						22,330	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	インバート埋戻し	D I	単位	m	数量	1	19,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	19,000
インバート敷均し締固め工	D I		7.1	1,540	10,934	WYB00058	
		m 3	7.1	1,540	10,934	単- 912号	
インバートざり出し工	D I 普通		5.9	1,145	6,755.5	WYB00069	
		m 3	5.9	1,145	6,755.5	単- 913号	
埋め戻し材の積込作業	D I		5.9	470.4	2,775.36	WYB00070	
		m 3	5.9	470.4	2,775.36	単- 914号	
計					20,464.86		
					20,464.86		
単価					20,470		
					20,470	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	インバート埋戻し	DI-a	単位	m	数量	1	単価	19,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工	DI-a		7.1	1,540	10,934	WYB00530		
		m 3	7.1	1,540	10,934	単- 915号		19,000
インバートざり出し工	DI-a 普通		5.9	1,145	6,755.5	WYB01159		
		m 3	5.9	1,145	6,755.5	単- 916号		
埋め戻し材の積込作業	DI-a		5.9	470.4	2,775.36	WYB01186		
		m 3	5.9	470.4	2,775.36	単- 917号		
計					20,464.86			
					20,464.86			
単価					20,470			
					20,470	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	インバート埋戻し	DI-b	単位	m	数量	1	単価	19,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工	DI-b		7.1	1,540	10,934	WYB01936		
		m 3	7.1	1,540	10,934	単- 918号		19,000
インバートざり出し工	DI-b 普通		5.9	1,145	6,755.5	WYB02178		
		m 3	5.9	1,145	6,755.5	単- 919号		
埋め戻し材の積込作業	DI-b		5.9	470.4	2,775.36	WYB02179		
		m 3	5.9	470.4	2,775.36	単- 920号		
計					20,464.86			
					20,464.86			
単価					20,470			
					20,470	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	インバート埋戻し	DI-2	単位	m	数量	1	単価	19,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工	DI-2		7.1	1,540	10,934	WYB00094		
		m 3	7.1	1,540	10,934	単- 921号		19,000
インバートざり出し工	DI-2 普通		5.9	1,145	6,755.5	WYB00124		
		m 3	5.9	1,145	6,755.5	単- 922号		
埋め戻し材の積込作業	DI-2		5.9	470.4	2,775.36	WYB00127		
		m 3	5.9	470.4	2,775.36	単- 923号		
計					20,464.86			
					20,464.86			
単価					20,470			
					20,470	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	インバート埋戻し	DI-3-a	単位	m	数量	1	単価	19,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工	DI-3-a		7.1	1,540	10,934	WYB01537		
		m 3	7.1	1,540	10,934	単- 924号		19,000
インバートざり出し工	DI-3-a 普通		5.9	1,145	6,755.5	WYB01552		
		m 3	5.9	1,145	6,755.5	単- 925号		
埋め戻し材の積込作業	DI-3-a		5.9	470.4	2,775.36	WYB01557		
		m 3	5.9	470.4	2,775.36	単- 926号		
計					20,464.86			
					20,464.86			
単価					20,470			
					20,470	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	インバート埋戻し	DI-3-b	単位	m	数量	1	単価	19,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工	DI-3-b		7.1	1,540	10,934	WYB01559		
		m 3	7.1	1,540	10,934	単- 927号		19,000
インバートざり出し工	DI-3-b 普通		5.9	1,145	6,755.5	WYB01560		
		m 3	5.9	1,145	6,755.5	単- 928号		
埋め戻し材の積込作業	DI-3-b		5.9	470.4	2,775.36	WYB01561		
		m 3	5.9	470.4	2,775.36	単- 929号		
計					20,464.86			
					20,464.86			
単価					20,470			
					20,470	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	インバート埋戻し	DI-3-c	単位	m	数量	1	単価	19,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工	DI-3-c		7.1	1,540	10,934	WYB02530		
		m 3	7.1	1,540	10,934	単- 930号		19,000
インバートざり出し工	DI-3-c 普通		5.9	1,145	6,755.5	WYB02534		
		m 3	5.9	1,145	6,755.5	単- 931号		
埋め戻し材の積込作業	DI-3-c		5.9	470.4	2,775.36	WYB02538		
		m 3	5.9	470.4	2,775.36	単- 932号		
計					20,464.86			
					20,464.86			
単価					20,470			
					20,470	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	インバート埋戻し	DIk-1	単位	m	数量	1	単価	19,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工	DIk-1		7.2	1,540	11,088	WYB00148		
		m 3	7.2	1,540	11,088	単- 933号		
インバートざり出し工	DIk-1 普通		6	1,145	6,870	WYB00149		
		m 3	6	1,145	6,870	単- 934号		
埋め戻し材の積込作業	DIk-1		6	470.4	2,822.4	WYB00150		
		m 3	6	470.4	2,822.4	単- 935号		
計					20,780.4			
単価					20,790			
					20,790	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-274号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DI-c	単位	m	数量	1	14,610	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	インバート敷均し工(1次埋戻し)	DI-c			12.3	1,275	15,682.5	WYB03180
			m ³		12.3	1,275	15,682.5	単- 936号
	計						15,682.5	
	単価						15,690	
							15,690	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DI-c	単位	m	数量	1	単価	19,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DI-c		7.1	1,540	10,934	WYB03335	
			m 3	7.1	1,540	10,934	単- 937号	
	インバートざり出し工 (2次埋戻し)	DI-c 普通		5.9	1,259	7,428.1	WYB03337	
			m 3	5.9	1,259	7,428.1	単- 938号	
	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DI-c		5.9	470.4	2,775.36	WYB03334	
			m 3	5.9	470.4	2,775.36	単- 939号	
	計					21,137.46		
	単価					21,140		
						21,140	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-276号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DI-3-e	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し工(1次埋戻し)	DI-3-e		0	0	0	WYB03490	
			m 3	12.3	1,275	15,682.5	単- 940号	
	計					0		
	単価					15,682.5		
	変更積算単価					0		
						15,690	円/m	
						14,620	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DI-3-e	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DI-3-e		0	0	0	WYB03486	
			m 3	7.1	1,540	10,934	単- 941号	19,700
	インバートざり出し工 (2次埋戻し)	DI-3-e 普通		0	0	0	WYB03488	
			m 3	5.9	1,259	7,428.1	単- 942号	
	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DI-3-e		0	0	0	WYB03487	
			m 3	5.9	470.4	2,775.36	単- 943号	
	計					0		
						21,137.46		
	単価					0		
						21,140	円/m	
	変更積算単価							
						19,700	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-278号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	D I -d	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し工 (1次埋戻し)	D I -d		0	0	0	WYB03398		
		m 3	12.3	1,275	15,682.5	単- 944号		
計					0			
単価					15,682.5			
変更積算単価					0			
					15,690	円/m		
					14,620	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DI-d	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DI-d		0	0	0		WYB03464
			m 3	7.1	1,540	10,934		単- 945号
	インバートざり出し工 (2次埋戻し)	DI-d 普通		0	0	0		WYB03480
			m 3	5.9	1,259	7,428.1		単- 946号
	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DI-d		0	0	0		WYB03465
			m 3	5.9	470.4	2,775.36		単- 947号
	計					0		
						21,137.46		
	単価					0		
						21,140		円/m
	変更積算単価							
						19,700		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-280号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-a	単位	m	数量	1	16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート敷均し工 (1次埋戻し)	DII-a		12.9	1,398	18,034.2	WYB01282
			m 3	12.9	1,398	18,034.2	単- 948号
	計					18,034.2	
	単価					18,040	
						18,040	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-a	単位	m	数量	1	単価	16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DII-a		7.1	1,338	9,499.8	WYB01501	
			m 3	7.1	1,338	9,499.8	単- 949号	
	インバートざり出し工 (2次埋戻し)	DII-a 普通		6.1	853.1	5,203.91	WYB01517	
			m 3	6.1	853.1	5,203.91	単- 950号	
	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DII-a		6.1	470.4	2,869.44	WYB01428	
			m 3	6.1	470.4	2,869.44	単- 951号	
	計					17,573.15		
						17,573.15		
	単価					17,580		
						17,580	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単価使用年月	歩掛使用年月	労務調整係数	単価	数量	金額	摘要	
単-282号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-b	単位	m	数量	1	16,800
						1	16,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工 (1次埋戻し)	DII-b		12.9	1,398	18,034.2	WYB01300	
		m 3	12.9	1,398	18,034.2	単- 952号	
計					18,034.2		
					18,034.2		
単価					18,040		
					18,040	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-b	単位	m	数量	1	単価	16,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DII-b			7.1	1,338	9,499.8	WYB01520
			m 3		7.1	1,338	9,499.8	単- 953号
	インバートざり出し工 (2次埋戻し)	DII-b 普通			6.1	853.1	5,203.91	WYB01592
			m 3		6.1	853.1	5,203.91	単- 954号
	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DII-b			6.1	470.4	2,869.44	WYB01519
			m 3		6.1	470.4	2,869.44	単- 955号
	計						17,573.15	
							17,573.15	
	単価						17,580	
							17,580	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-284号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-c	単位	m	数量	1	単価	16,800
						1		16,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し工(1次埋戻し)	DII-c		12.9	1,398	18,034.2	WYB01318	
			m 3	12.9	1,398	18,034.2	単- 956号	
	計					18,034.2		
						18,034.2		
	単価					18,040		
						18,040	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単価使用年月	2019.11							
歩掛使用年月	2019.11							
労務調整係数	1.000-00-00-2-0							
単-285号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-c	単位	m	数量	1	単価	16,000
						1		16,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DII-c		7.1	1,338	9,499.8	WYB01609	
			m 3	7.1	1,338	9,499.8	単- 957号	
	インバートざり出し工 (2次埋戻し)	DII-c 普通		6.1	853.1	5,203.91	WYB01625	
			m 3	6.1	853.1	5,203.91	単- 958号	
	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DII-c		6.1	470.4	2,869.44	WYB01608	
			m 3	6.1	470.4	2,869.44	単- 959号	
	計					17,573.15		
						17,573.15		
	単価					17,580		
						17,580	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単価使用年月	歩掛使用年月	労務調整係数	単価	数量	金額	摘要	
単-286号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-d	単位	m	数量	1	16,800
						1	16,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工(1次埋戻し)	DII-d		12.9	1,398	18,034.2	WYB01324	
		m 3	12.9	1,398	18,034.2	単- 960号	
計					18,034.2		
					18,034.2		
単価					18,040		
					18,040	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-d	単位	m	数量	1	16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DII-d		7.1	1,338	9,499.8	WYB01628
			m 3	7.1	1,338	9,499.8	単- 961号
	インバートざり出し工 (2次埋戻し)	DII-d 普通		6.1	853.1	5,203.91	WYB01630
			m 3	6.1	853.1	5,203.91	単- 962号
	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DII-d		6.1	470.4	2,869.44	WYB01627
			m 3	6.1	470.4	2,869.44	単- 963号
	計					17,573.15	
						17,573.15	
	単価					17,580	
						17,580	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-288号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-e	単位	m	数量	1	単価	16,800
						1		16,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し工 (1次埋戻し)	DII-e		12.9	1,398	18,034.2	WYB01426	
			m ³	12.9	1,398	18,034.2	単- 964号	
	計					18,034.2		
	単価					18,040		
						18,040	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-e	単位	m	数量	1	単価	16,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DII-e			7.1	1,338	9,499.8	WYB01634
			m 3		7.1	1,338	9,499.8	単- 965号
	インバートざり出し工 (2次埋戻し)	DII-e 普通			6.1	853.1	5,203.91	WYB01636
			m 3		6.1	853.1	5,203.91	単- 966号
	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DII-e			6.1	470.4	2,869.44	WYB01632
			m 3		6.1	470.4	2,869.44	単- 967号
	計						17,573.15	
							17,573.15	
	単価						17,580	
							17,580	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-290号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-f	単位	m	数量	1	16,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工 (1次埋戻し)	DII-f		12.9	1,398	18,034.2	WYB01499	
		m 3	12.9	1,398	18,034.2	単- 968号	
計					18,034.2		
単価					18,040		
					18,040	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-f	単位	m	数量	1	単価	16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DII-f		7.1	1,338	9,499.8	WYB01638	
			m 3	7.1	1,338	9,499.8	単- 969号	16,000
	インバートざり出し工 (2次埋戻し)	DII-f 普通		6.1	853.1	5,203.91	WYB01640	
			m 3	6.1	853.1	5,203.91	単- 970号	
	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DII-f		6.1	470.4	2,869.44	WYB01633	
			m 3	6.1	470.4	2,869.44	単- 971号	
	計					17,573.15		
						17,573.15		
	単価					17,580		
						17,580	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-292号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-g	単位	m	数量	1	16,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工 (1次埋戻し)	DII-g		12.9	1,398	18,034.2	WYB01425	
		m 3	12.9	1,398	18,034.2	単- 972号	
計					18,034.2		
単価					18,040		
					18,040	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-g	単位	m	数量	1	単価	16,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DII-g			7.1	1,338	9,499.8	WYB01643
			m 3		7.1	1,338	9,499.8	単- 973号
	インバートざり出し工 (2次埋戻し)	DII-g 普通			6.1	853.1	5,203.91	WYB01645
			m 3		6.1	853.1	5,203.91	単- 974号
	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DII-g			6.1	470.4	2,869.44	WYB01642
			m 3		6.1	470.4	2,869.44	単- 975号
	計						17,573.15	
							17,573.15	
	単価						17,580	
							17,580	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-295号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-h	単位	m	数量	1	単価	16,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DII-h			7.1	1,338	9,499.8	WYB01648
			m 3		7.1	1,338	9,499.8	単- 977号
	インバートざり出し工 (2次埋戻し)	DII-h 普通			6.1	853.1	5,203.91	WYB01650
			m 3		6.1	853.1	5,203.91	単- 978号
	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DII-h			6.1	470.4	2,869.44	WYB01647
			m 3		6.1	470.4	2,869.44	単- 979号
	計						17,573.15	
							17,573.15	
	単価						17,580	
							17,580	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-i	単位	m	数量	1	単価	16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DII-i		7.1	1,338	9,499.8		WYB01653
			m 3	7.1	1,338	9,499.8		単- 981号
	インバートざり出し工 (2次埋戻し)	DII-i 普通		6.1	853.1	5,203.91		WYB01655
			m 3	6.1	853.1	5,203.91		単- 982号
	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DII-i		6.1	470.4	2,869.44		WYB01652
			m 3	6.1	470.4	2,869.44		単- 983号
	計					17,573.15		
						17,573.15		
	単価					17,580		
						17,580		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	インバート埋戻し	DII-j	単位	m	数量	1	単価	19,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工	DII-j		7.1	1,540	10,934	WYB01281		
		m 3	7.1	1,540	10,934	単- 984号		19,000
インバートざり出し工	DII-j 普通		6.1	1,145	6,984.5	WYB01299		
		m 3	6.1	1,145	6,984.5	単- 985号		
埋め戻し材の積込作業	DII-j		6.1	470.4	2,869.44	WYB01317		
		m 3	6.1	470.4	2,869.44	単- 986号		
計					20,787.94			
					20,787.94			
単価					20,790			
					20,790	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-299号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-k	単位	m	数量	1	16,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工 (1次埋戻し)	DII-k		12.9	1,398	18,034.2	WYB02792	
		m 3	12.9	1,398	18,034.2	単- 987号	
計					18,034.2		
単価					18,040		
					18,040	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-k	単位	m	数量	1	16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DII-k		7.1	1,338	9,499.8	WYB02791
			m 3	7.1	1,338	9,499.8	単- 988号
	インバートざり出し工 (2次埋戻し)	DII-k 普通		6.1	853.1	5,203.91	WYB02795
			m 3	6.1	853.1	5,203.91	単- 989号
	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DII-k		6.1	470.4	2,869.44	WYB02790
			m 3	6.1	470.4	2,869.44	単- 990号
	計					17,573.15	
						17,573.15	
	単価					17,580	
						17,580	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-301号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-1	単位	m	数量	1	16,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工 (1次埋戻し)	DII-1		12.9	1,398	18,034.2	WYB02851	
		m 3	12.9	1,398	18,034.2	単- 991号	
計					18,034.2		
単価					18,040		
					18,040	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-1	単位	m	数量	1	16,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DII-1			7.1	1,338	9,499.8	WYB02841
		m 3	7.1	1,338	9,499.8		単- 992号
インバートざり出し工 (2次埋戻し)	DII-1 普通			6.1	853.1	5,203.91	WYB02848
		m 3	6.1	853.1	5,203.91		単- 993号
埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DII-1			6.1	470.4	2,869.44	WYB02835
		m 3	6.1	470.4	2,869.44		単- 994号
計						17,573.15	
単価						17,580	
						17,580	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-303号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-m	単位	m	数量	1	16,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工 (1次埋戻し)	DII-m		12.9	1,398	18,034.2	WYB02800	
		m 3	12.9	1,398	18,034.2	単- 995号	
計					18,034.2		
単価					18,040		
					18,040	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-305号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-n	単位	m	数量	1	16,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工 (1次埋戻し)	DII-n		12.9	1,398	18,034.2	WYB02802	
		m 3	12.9	1,398	18,034.2	単- 999号	
計					18,034.2		
単価					18,040		
					18,040	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-o	単位	m	数量	1	1	単価	16,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DII-o			7.1	1,338	9,499.8		WYB02864
			m 3		7.1	1,338	9,499.8		単-1004号
	インバートざり出し工 (2次埋戻し)	DII-o 普通			6.1	853.1	5,203.91		WYB02866
			m 3		6.1	853.1	5,203.91		単-1005号
	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DII-o			6.1	470.4	2,869.44		WYB02863
			m 3		6.1	470.4	2,869.44		単-1006号
	計						17,573.15		
							17,573.15		
	単価						17,580		
							17,580	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-309号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-p	単位	m	数量	1	16,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工 (1次埋戻し)	DII-p		12.9	1,398	18,034.2	WYB02807	
		m 3	12.9	1,398	18,034.2	単-1007号	
計					18,034.2		
単価					18,040		
					18,040	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-p	単位	m	数量	1	単価	16,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DII-p			7.1	1,338	9,499.8	WYB02869
			m 3		7.1	1,338	9,499.8	単-1008号
	インバートざり出し工 (2次埋戻し)	DII-p 普通			6.1	853.1	5,203.91	WYB02871
			m 3		6.1	853.1	5,203.91	単-1009号
	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DII-p			6.1	470.4	2,869.44	WYB02868
			m 3		6.1	470.4	2,869.44	単-1010号
	計						17,573.15	
							17,573.15	
	単価						17,580	
							17,580	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-311号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-q	単位	m	数量	1	16,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート敷均し工 (1次埋戻し)	DII-q		12.9	1,398	18,034.2	WYB02809
			m 3	12.9	1,398	18,034.2	単-1011号
	計					18,034.2	
	単価					18,040	
						18,040	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-q	単位	m	数量	1	16,000	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DII-q			7.1	1,338	9,499.8	WYB02874
			m 3		7.1	1,338	9,499.8	単-1012号
	インバートざり出し工 (2次埋戻し)	DII-q 普通			6.1	853.1	5,203.91	WYB02876
			m 3		6.1	853.1	5,203.91	単-1013号
	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DII-q			6.1	470.4	2,869.44	WYB02873
			m 3		6.1	470.4	2,869.44	単-1014号
計							17,573.15	
単価							17,580	
							17,580	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-313号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-r	単位	m	数量	1	単価	16,550
						1		16,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し工 (1次埋戻し)	DII-r		12.9	1,398	18,034.2	WYB02814	
			m 3	12.9	1,398	18,034.2	単-1015号	
	計					18,034.2		
						18,034.2		
	単価					18,040		
						18,040	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-r	単位	m	数量	1	16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DII-r		7.1	1,338	9,499.8	WYB02811
			m 3	7.1	1,338	9,499.8	単-1016号
	インバートざり出し工 (2次埋戻し)	DII-r 普通		6.1	853.1	5,203.91	WYB02816
			m 3	6.1	853.1	5,203.91	単-1017号
	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DII-r		6.1	470.4	2,869.44	WYB02799
			m 3	6.1	470.4	2,869.44	単-1018号
	計					17,573.15	
	単価					17,580	
						17,580	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-315号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-s	単位	m	数量	1	1	16,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し工 (1次埋戻し)	DII-s			12.9	1,398	18,034.2	WYB02803
			m 3		12.9	1,398	18,034.2	単-1019号
	計						18,034.2	
	単価						18,040	
							18,040	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-s	単位	m	数量	1	16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DII-s		7.1	1,338	9,499.8	WYB02830
			m 3	7.1	1,338	9,499.8	単-1020号
	インバートざり出し工 (2次埋戻し)	DII-s 普通		6.1	853.1	5,203.91	WYB02879
			m 3	6.1	853.1	5,203.91	単-1021号
	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DII-s		6.1	470.4	2,869.44	WYB02820
			m 3	6.1	470.4	2,869.44	単-1022号
	計					17,573.15	
						17,573.15	
	単価					17,580	
						17,580	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-317号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-t	単位	m	数量	1	単価	16,550
						1		16,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し工(1次埋戻し)	DII-t		12.9	1,398	18,034.2	WYB02815	
			m ³	12.9	1,398	18,034.2	単-1023号	
	計					18,034.2		
						18,034.2		
	単価					18,040		
						18,040	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-t	単位	m	数量	1	単価	16,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DII-t			7.1	1,338	9,499.8	WYB02881
			m 3		7.1	1,338	9,499.8	単-1024号
	インバートざり出し工 (2次埋戻し)	DII-t 普通			6.1	853.1	5,203.91	WYB02883
			m 3		6.1	853.1	5,203.91	単-1025号
	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DII-t			6.1	470.4	2,869.44	WYB02878
			m 3		6.1	470.4	2,869.44	単-1026号
	計						17,573.15	
							17,573.15	
	単価						17,580	
							17,580	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単価使用年月	2019.11							
歩掛使用年月	2019.11							
労務調整係数	1.063-00-00-1-0							
単-319号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-2	単位	m	数量	1	単価	16,550
						1		16,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工(1次埋戻し)		DII-2		12.9	1,398	18,034.2	WYB02821	
			m 3	12.9	1,398	18,034.2	単-1027号	
計						18,034.2		
						18,034.2		
単価						18,040		
						18,040	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-320号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-2	単位	m	数量	1	16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DII-2		7.1	1,338	9,499.8	WYB02886
			m 3	7.1	1,338	9,499.8	単-1028号
	インバートざり出し工 (2次埋戻し)	DII-2 普通		6.1	853.1	5,203.91	WYB02888
			m 3	6.1	853.1	5,203.91	単-1029号
	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DII-2		6.1	470.4	2,869.44	WYB02885
			m 3	6.1	470.4	2,869.44	単-1030号
	計					17,573.15	
						17,573.15	
	単価					17,580	
						17,580	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単価使用年月	歩掛使用年月	労務調整係数	単価	数量	金額	摘要	
単-321号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DIII-2-a	単位	m	数量	1	15,000
						1	15,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工(1次埋戻し)	DIII-2-a		12.9	1,274	16,434.6	WYB01097	
		m 3	12.9	1,274	16,434.6	単-1031号	
計					16,434.6		
					16,434.6		
単価					16,440		
					16,440	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DIII-2-a	単位	m	数量	1	16,000	
				単位	数量	1	16,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DIII-2-a			7.1	1,338	9,499.8	WYB00692
			m 3		7.1	1,338	9,499.8	単-1032号
	インバートざり出し工 (2次埋戻し)	DIII-2-a 普通			6.1	853.1	5,203.91	WYB00729
			m 3		6.1	853.1	5,203.91	単-1033号
	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DIII-2-a			6.1	470.4	2,869.44	WYB00833
			m 3		6.1	470.4	2,869.44	単-1034号
	計						17,573.15	
							17,573.15	
	単価						17,580	
							17,580	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-323号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DIII-2-b	単位	m	数量	1	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート敷均し工 (1次埋戻し)	DIII-2-b		12.9	1,274	16,434.6	WYB01110
			m 3	12.9	1,274	16,434.6	単-1035号
	計					16,434.6	
	単価					16,440	
						16,440	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-324号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DIII-2-b	単位	m	数量	1	16,000
						1	16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DIII-2-b		7.1	1,338	9,499.8	WYB00681
			m 3	7.1	1,338	9,499.8	単-1036号
	インバートざり出し工 (2次埋戻し)	DIII-2-b 普通		6.1	853.1	5,203.91	WYB00857
			m 3	6.1	853.1	5,203.91	単-1037号
	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DIII-2-b		6.1	470.4	2,869.44	WYB00404
			m 3	6.1	470.4	2,869.44	単-1038号
	計					17,573.15	
						17,573.15	
	単価					17,580	
						17,580	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-325号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DIII-2-c	単位	m	数量	1	単価	15,000
						1		15,000
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工 (1次埋戻し)			DIII-2-c		12.9	1,274	16,434.6	WYB01111
			m 3		12.9	1,274	16,434.6	単-1039号
	計						16,434.6	
							16,434.6	
	単価						16,440	
							16,440	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-326号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DIII-2-c	単位	m	数量	1	単価	16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DIII-2-c		7.1	1,338	9,499.8	WYB00711	
			m 3	7.1	1,338	9,499.8	単-1040号	
	インバートざり出し工 (2次埋戻し)	DIII-2-c 普通		6.1	853.1	5,203.91	WYB01013	
			m 3	6.1	853.1	5,203.91	単-1041号	
	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DIII-2-c		6.1	470.4	2,869.44	WYB00307	
			m 3	6.1	470.4	2,869.44	単-1042号	
	計					17,573.15		
						17,573.15		
	単価					17,580		
						17,580	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-327号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DIII-2-d	単位	m	数量	1	15,000	単価	15,000
						1	15,000		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	インバート敷均し工 (1次埋戻し)	DIII-2-d		12.9	1,274	16,434.6	WYB01112		
			m 3	12.9	1,274	16,434.6	単-1043号		
	計					16,434.6			
	単価					16,440			
						16,440	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-328号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DIII-2-d	単位	m	数量	1	単価	16,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
						1		16,000
						1		16,000
	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DIII-2-d			7.1	1,338	9,499.8	WYB00793
			m 3		7.1	1,338	9,499.8	単-1044号
	インバートざり出し工 (2次埋戻し)	DIII-2-d 普通			6.1	853.1	5,203.91	WYB00949
			m 3		6.1	853.1	5,203.91	単-1045号
	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DIII-2-d			6.1	470.4	2,869.44	WYB00859
			m 3		6.1	470.4	2,869.44	単-1046号
	計						17,573.15	
							17,573.15	
	単価						17,580	
							17,580	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-329号	インバート埋戻し	坑口付部	単位	m	数量	1	単価	19,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工	坑口付部		7.1	1,540	10,934	WYB00864		
		m 3	7.1	1,540	10,934	単-1047号		19,000
インバートざり出し工	坑口付部 普通		6.1	1,145	6,984.5	WYB00890		
		m 3	6.1	1,145	6,984.5	単-1048号		
埋め戻し材の積込作業	坑口付部		6.1	470.4	2,869.44	WYB00891		
		m 3	6.1	470.4	2,869.44	単-1049号		
計					20,787.94			
					20,787.94			
単価					20,790			
					20,790	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-330号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DIII-3-a	単位	m	数量	1	15,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工 (1次埋戻し)	DIII-3-a		12.9	1,274	16,434.6	WYB01118	
		m 3	12.9	1,274	16,434.6	単-1050号	
計					16,434.6		
単価					16,440		
					16,440	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-331号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DIII-3-a	単位	m	数量	1	単価	16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DIII-3-a		7.1	1,338	9,499.8		WYB00907
			m 3	7.1	1,338	9,499.8		単-1051号
	インバートざり出し工 (2次埋戻し)	DIII-3-a 普通		6.1	853.1	5,203.91		WYB01038
			m 3	6.1	853.1	5,203.91		単-1052号
	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DIII-3-a		6.1	470.4	2,869.44		WYB00850
			m 3	6.1	470.4	2,869.44		単-1053号
	計					17,573.15		
						17,573.15		
	単価					17,580		
						17,580		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単価使用年月	歩掛使用年月	労務調整係数	単価	数量	金額	摘要
単-332号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DIII-3-b	単位	m	1	15,000
					1	15,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工 (1次埋戻し)	DIII-3-b		12.9	1,274	16,434.6	WYB01125
		m 3	12.9	1,274	16,434.6	単-1054号
計					16,434.6	
					16,434.6	
単価					16,440	
					16,440	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-333号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DIII-3-b	単位	m	数量	1	16,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DIII-3-b		7.1	1,338	9,499.8	1	16,000
		m 3	7.1	1,338	9,499.8		単-1055号
インバートざり出し工 (2次埋戻し)	DIII-3-b 普通		6.1	853.1	5,203.91		WYB01048
		m 3	6.1	853.1	5,203.91		単-1056号
埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DIII-3-b		6.1	470.4	2,869.44		WYB00835
		m 3	6.1	470.4	2,869.44		単-1057号
計					17,573.15		
単価					17,580		
					17,580		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-334号 インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DIII-3-c	単位 m			1 1	15,000 15,000
インバート敷均し工 (1次埋戻し)	DIII-3-c		12.9	1,274	16,434.6	WYB01126
		m ³	12.9	1,274	16,434.6	単-1058号
計					16,434.6	
					16,434.6	
単価					16,440	
					16,440	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-335号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DIII-3-c	単位	m	数量	1	16,000	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DIII-3-c			7.1	1,338	9,499.8	WYB01022
			m 3		7.1	1,338	9,499.8	単-1059号
	インバートざり出し工 (2次埋戻し)	DIII-3-c 普通			6.1	853.1	5,203.91	WYB01052
			m 3		6.1	853.1	5,203.91	単-1060号
	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DIII-3-c			6.1	470.4	2,869.44	WYB00627
			m 3		6.1	470.4	2,869.44	単-1061号
計							17,573.15	
							17,573.15	
単価							17,580	
							17,580	円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-336号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DIII-3-d	単位	m	数量	1	15,000
						1	15,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工(1次埋戻し)	DIII-3-d		12.9	1,274	16,434.6	WYB01127	
		m 3	12.9	1,274	16,434.6	単-1062号	
計					16,434.6		
					16,434.6		
単価					16,440		
					16,440	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-337号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DIII-3-d	単位	m	数量	1	単価	16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DIII-3-d		7.1	1,338	9,499.8		WYB01027
			m 3	7.1	1,338	9,499.8		単-1063号
	インバートざり出し工 (2次埋戻し)	DIII-3-d 普通		6.1	853.1	5,203.91		WYB01050
			m 3	6.1	853.1	5,203.91		単-1064号
	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DIII-3-d		6.1	470.4	2,869.44		WYB00616
			m 3	6.1	470.4	2,869.44		単-1065号
	計					17,573.15		
						17,573.15		
	単価					17,580		
						17,580		円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-338号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DIII-3-e	単位	m	数量	1	15,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工 (1次埋戻し)	DIII-3-e		12.9	1,274	16,434.6	WYB01129	
		m 3	12.9	1,274	16,434.6	単-1066号	
計					16,434.6		
単価					16,440		
					16,440	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DIII-3-e	単位	m	数量	1	16,000
						単価	16,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DIII-3-e		7.1	1,338	9,499.8	WYB01039	
		m 3	7.1	1,338	9,499.8	単-1067号	
インバートざり出し工 (2次埋戻し)	DIII-3-e 普通		6.1	853.1	5,203.91	WYB01056	
		m 3	6.1	853.1	5,203.91	単-1068号	
埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DIII-3-e		6.1	470.4	2,869.44	WYB00406	
		m 3	6.1	470.4	2,869.44	単-1069号	
計					17,573.15		
単価					17,580		
					17,580	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-340号	インバート埋戻し	DIIIk	単位	m	数量	1	単価	20,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工	DIIIk			7.2	1,540	11,088	WYB00166	
		m 3	7.2	1,540	11,088	単-1070号		
インバートざり出し工	DIIIk 普通			6.3	1,145	7,213.5	WYB00167	
		m 3	6.3	1,145	7,213.5	単-1071号		
埋め戻し材の積込作業	DIIIk			6.3	470.4	2,963.52	WYB00168	
		m 3	6.3	470.4	2,963.52	単-1072号		
計						21,265.02		
						21,265.02		
単価						21,270		
						21,270	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-341号	インバート埋戻し	DIIIk-1	単位	m	数量	1	単価	20,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工	DIIIk-1		7.2	1,540	11,088	WYB00170		
		m 3	7.2	1,540	11,088	単-1073号		
インバートざり出し工	DIIIk-1 普通		6.3	1,145	7,213.5	WYB00171		
		m 3	6.3	1,145	7,213.5	単-1074号		
埋め戻し材の積込作業	DIIIk-1		6.3	470.4	2,963.52	WYB00172		
		m 3	6.3	470.4	2,963.52	単-1075号		
計					21,265.02			
					21,265.02			
単価					21,270			
					21,270	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-342号	インバート	CⅡ-i 巻厚 45 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	119,400
						1		119,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準			7.1	18,290	129,859	WB450140
			m 3	7.1	18,290	129,859	129,859	単-1076号
計							129,859	
単価							129,900	
							129,900	円/m

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-343号	インバート	CⅡ-i-a 巻厚 45 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	119,400
						1		119,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準			7.1	18,290	129,859	WB450140
			m 3	7.1	18,290	129,859	129,859	単-1076号
計							129,859	
単価							129,900	
							129,900	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-344号	インバート	CII-L 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	143,500
						1		143,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		8.5	18,290	155,465	WB450140	
			m 3	8.5	18,290	155,465	単-1076号	
計						155,465		
単価						155,500		
						155,500	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-345号	インバート	DI 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	130,400
						1		130,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7.8	18,290	142,662	WB450140	
			m 3	7.8	18,290	142,662	単-1076号	
計						142,662		
単価						142,700		
						142,700	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-346号	インバート	D I -a 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	131, 900
						1		131, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 8	18, 290	142, 662	WB450140	
			m 3	7. 8	18, 290	142, 662	単-1076号	
計						142, 662		
単価						142, 700		
						142, 700	円/m	

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-347号	インバート	D I -b 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	131, 900
						1		131, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 8	18, 290	142, 662	WB450140	
			m 3	7. 8	18, 290	142, 662	単-1076号	
計						142, 662		
単価						142, 700		
						142, 700	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-348号	インバート	D I -c 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	120,100
						1		120,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7.1	18,290	129,859	WB450140	
			m 3	7.1	18,290	129,859	単-1076号	
計						129,859		
単価						129,900		
						129,900	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-349号	インバート	D I -d 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		120,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		0	0	0	WB450140	
			m 3	7.1	18,290	129,859	単-1077号	
計						0		
単価						129,859		
						0		
						129,900	円/m	
変更積算単価								
						120,100	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-350号	インバート	D I -2 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	131, 800
						1		131, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 8	18, 290	142, 662	WB450140	
			m 3	7. 8	18, 290	142, 662	単-1076号	
計						142, 662		
単価						142, 700		
						142, 700	円/m	

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-351号	インバート	D I -3-a 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	131, 200
						1		131, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 8	18, 290	142, 662	WB450140	
			m 3	7. 8	18, 290	142, 662	単-1076号	
計						142, 662		
単価						142, 700		
						142, 700	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-352号	インバート	D I -3-b 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	131, 300
						1		131, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 8	18, 290	142, 662	WB450140	
			m 3	7. 8	18, 290	142, 662	単-1076号	
計						142, 662		
単価						142, 700		
						142, 700	円/m	

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-353号	インバート	D I -3-c 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	131, 300
						1		131, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 8	18, 290	142, 662	WB450140	
			m 3	7. 8	18, 290	142, 662	単-1076号	
計						142, 662		
単価						142, 700		
						142, 700	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-354号	インバート	D I -3-e 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		119,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		0	0	0	WB450140	
			m 3	7.1	18,290	129,859	単-1077号	
計						0		
単価						129,900	円/m	
変更積算単価						119,600	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-355号	インバート	D I k-1 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W /C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	135,100
						1		135,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		8	18,290	146,320	WB450140	
			m 3	8	18,290	146,320	単-1076号	
計						146,320		
単価						146,400		
						146,400	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-356号	インバート	DⅡ-a 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121, 100
						1		121, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 2	18, 290	131, 688	WB450140	
			m 3	7. 2	18, 290	131, 688	単-1076号	
計						131, 688		
単価						131, 700		
						131, 700	円/m	

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-357号	インバート	DⅡ-b 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121, 100
						1		121, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 2	18, 290	131, 688	WB450140	
			m 3	7. 2	18, 290	131, 688	単-1076号	
計						131, 688		
単価						131, 700		
						131, 700	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-358号	インバート	DⅡ-c 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121,100
						1		121,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7.2	18,290	131,688	WB450140	
			m 3	7.2	18,290	131,688	単-1076号	
計						131,688		
単価						131,700		
						131,700	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-359号	インバート	DⅡ-d 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121,000
						1		121,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7.2	18,290	131,688	WB450140	
			m 3	7.2	18,290	131,688	単-1076号	
計						131,688		
単価						131,700		
						131,700	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-360号	インバート	DⅡ-e 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121, 100
						1		121, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 2	18, 290	131, 688	WB450140	
			m 3	7. 2	18, 290	131, 688	単-1076号	
計						131, 688		
単価						131, 700		
						131, 700	円/m	

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-361号	インバート	DⅡ-f 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121, 000
						1		121, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 2	18, 290	131, 688	WB450140	
			m 3	7. 2	18, 290	131, 688	単-1076号	
計						131, 688		
単価						131, 700		
						131, 700	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-362号	インバート	DⅡ-g 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121, 000
						1		121, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 2	18, 290	131, 688	WB450140	
			m 3	7. 2	18, 290	131, 688	単-1076号	
計						131, 688		
単価						131, 700		
						131, 700	円/m	

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-363号	インバート	DⅡ-h 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121, 300
						1		121, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 2	18, 290	131, 688	WB450140	
			m 3	7. 2	18, 290	131, 688	単-1076号	
計						131, 688		
単価						131, 700		
						131, 700	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-364号	インバート	DⅡ-i 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121, 200
						1		121, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 2	18, 290	131, 688	WB450140	
			m 3	7. 2	18, 290	131, 688	単-1076号	
計						131, 688		
単価						131, 700		
						131, 700	円/m	

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-365号	インバート	DⅡ-j 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	134, 600
						1		134, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		8	18, 290	146, 320	WB450140	
			m 3	8	18, 290	146, 320	単-1076号	
計						146, 320		
単価						146, 400		
						146, 400	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-366号	インバート	DII-k 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121, 200
						1		121, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 2	18, 290	131, 688	WB450140	
			m 3	7. 2	18, 290	131, 688	単-1076号	
計						131, 688		
単価						131, 700		
						131, 700	円/m	

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-367号	インバート	DII-1 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121, 200
						1		121, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 2	18, 290	131, 688	WB450140	
			m 3	7. 2	18, 290	131, 688	単-1076号	
計						131, 688		
単価						131, 700		
						131, 700	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-368号	インバート	DⅡ-m 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121,200
						1		121,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7.2	18,290	131,688	WB450140	
			m 3	7.2	18,290	131,688	単-1076号	
計						131,688		
単価						131,700		
						131,700	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-369号	インバート	DⅡ-n 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121,200
						1		121,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7.2	18,290	131,688	WB450140	
			m 3	7.2	18,290	131,688	単-1076号	
計						131,688		
単価						131,700		
						131,700	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-370号	インバート	DⅡ-o 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121,200
						1		121,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7.2	18,290	131,688	WB450140	
			m 3	7.2	18,290	131,688	単-1076号	
計						131,688		
単価						131,700		
						131,700	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-371号	インバート	DⅡ-p 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121,200
						1		121,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7.2	18,290	131,688	WB450140	
			m 3	7.2	18,290	131,688	単-1076号	
計						131,688		
単価						131,700		
						131,700	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-372号	インバート	DⅡ-q 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121,200
						1		121,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7.2	18,290	131,688	WB450140	
			m 3	7.2	18,290	131,688	単-1076号	
計						131,688		
単価						131,700		
						131,700	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-373号	インバート	DⅡ-r 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121,200
						1		121,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7.2	18,290	131,688	WB450140	
			m 3	7.2	18,290	131,688	単-1076号	
計						131,688		
単価						131,700		
						131,700	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-374号	インバート	DⅡ-s 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121,200
						1		121,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7.2	18,290	131,688	WB450140	
			m 3	7.2	18,290	131,688	単-1076号	
計						131,688		
単価						131,700		
						131,700	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-375号	インバート	DⅡ-t 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121,200
						1		121,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7.2	18,290	131,688	WB450140	
			m 3	7.2	18,290	131,688	単-1076号	
計						131,688		
単価						131,700		
						131,700	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-376号	インバート	DII-2 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121, 200
						1		121, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 2	18, 290	131, 688	WB450140	
			m 3	7. 2	18, 290	131, 688	単-1076号	
計						131, 688		
単価						131, 700		
						131, 700	円/m	

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-377号	インバート	DIII-2-a 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	119, 500
						1		119, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		7. 2	18, 020	129, 744	WB450140	
			m 3	7. 2	18, 020	129, 744	単-1078号	
計						129, 744		
単価						129, 800		
						129, 800	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-378号	インバート	DIII-2-b 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	119, 500
						1		119, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		7. 2	18, 020	129, 744	WB450140	
			m 3	7. 2	18, 020	129, 744	単-1078号	
計						129, 744		
単価						129, 800		
						129, 800	円/m	

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-379号	インバート	DIII-2-c 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	119, 000
						1		119, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		7. 2	18, 020	129, 744	WB450140	
			m 3	7. 2	18, 020	129, 744	単-1078号	
計						129, 744		
単価						129, 800		
						129, 800	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-380号	インバート	DIII-2-d 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	119, 500
						1		119, 500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準			7. 2	18, 020	129, 744	WB450140
			m 3	7. 2	18, 020	129, 744	129, 744	単-1078号
計							129, 744	
単価							129, 800	
							129, 800	円/m

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-381号	インバート	坑口付部 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	130, 400
						1		130, 400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準			7. 9	18, 020	142, 358	WB450140
			m 3	7. 9	18, 020	142, 358	142, 358	単-1078号
計							142, 358	
単価							142, 400	
							142, 400	円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-382号	インバート	DIII-3-a 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	119, 000
						1		119, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		7. 2	18, 020	129, 744	WB450140	
			m 3	7. 2	18, 020	129, 744	単-1078号	
計						129, 744		
単価						129, 800		
						129, 800	円/m	

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-383号	インバート	DIII-3-b 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	119, 400
						1		119, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		7. 2	18, 020	129, 744	WB450140	
			m 3	7. 2	18, 020	129, 744	単-1078号	
計						129, 744		
単価						129, 800		
						129, 800	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-384号	インバート	DIII-3-c 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	119,000
						1		119,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		7.2	18,020	129,744	WB450140	
			m 3	7.2	18,020	129,744	単-1078号	
計						129,744		
単価						129,800		
						129,800	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-385号	インバート	DIII-3-d 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	119,000
						1		119,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		7.2	18,020	129,744	WB450140	
			m 3	7.2	18,020	129,744	単-1078号	
計						129,744		
単価						129,800		
						129,800	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-386号	インバート	DIII-3-e 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	119,000
						1		119,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		7.2	18,020	129,744	WB450140	
			m 3	7.2	18,020	129,744	単-1078号	
計						129,744		
単価						129,800		
						129,800	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-387号	インバート	DIIIk 巻厚 55 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C =60%以下	単位	m	数量	1	単価	147,800
						1		147,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		8.9	18,020	160,378	WB450140	
			m 3	8.9	18,020	160,378	単-1078号	
計						160,378		
単価						160,400		
						160,400	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-388号	インバート	DIIIk-1 巻厚 55 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	147,500
						1		147,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		8.9	18,020	160,378	WB450140	
			m 3	8.9	18,020	160,378	単-1078号	
計						160,378		
単価						160,400		
						160,400	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-389号	補強鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	123,000
						1		123,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	133,200	133,200	WB810010	
			t	1	133,200	133,200	単-729号	
計						133,200		
単価						133,200		
						133,200	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-390号	残土運搬 (伊万里港)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	2,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3以上		1	175.4	175.4		CB210020
			m 3	1	175.4	175.4		
	土砂等運搬 16.5km以下	標準 硬岩 DID無 ハック杓山積1.4m3(平積1.0m3)		1	2,463	2,463		WYB03212
			m 3	1	2,463	2,463		単- 706号
	整地	残土受入れ地での処理		1	100.2	100.2		CB210610
			m 3	1	100.2	100.2		
	計					2,738.6		
						2,738.6		
	単価					2,739		
						2,739		円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-391号	残土運搬 (伊万里港)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		1	142	142		CB210020
			m 3	1	142	142		
	土砂等運搬 16.5km以下	標準 軟岩 DID無 ハック砕山積1.4m3(平積1.0m3)		1	2,113	2,113		WYB03331
			m 3	1	2,113	2,113		単- 707号
	整地	残土受入れ地での処理		1	100.2	100.2		CB210610
			m 3	1	100.2	100.2		
	計					2,355.2		
						2,355.2		
	単価					2,356		
						2,356		円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-392号	残土運搬 (根引地区)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	2,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3以上		1	175.4	175.4		CB210020
			m 3	1	175.4	175.4		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 12.5km以下		1	2,288	2,288		CB210110
			m 3	1	2,288	2,288		
	整地	残土受入れ地での処理		1	100.2	100.2		CB210610
			m 3	1	100.2	100.2		
	計					2,563.6		
						2,563.6		
	単価					2,564		
						2,564		円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-393号	残土運搬 (根引地区)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		1	142	142		CB210020
			m 3	1	142	142		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下		1	1,963	1,963		CB210110
			m 3	1	1,963	1,963		
	整地	残土受入れ地での処理		1	100.2	100.2		CB210610
			m 3	1	100.2	100.2		
	計					2,205.2		
						2,205.2		
	単価					2,206		
						2,206		円/m3

1 次単価表

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-394号	裏面排水	φ100	単位	m	数量	1	単価	850
						1		850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏面排水管 (材料費)		VP100		1	920	920	WYB00187	
			m	1	920	920	単-1136号	
計						920		
単価						920	円/m	
						920		

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-395号	暗渠排水	φ30×3条	単位	m	数量	1	単価	890
						1		890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水 (材料費)		φ30×3条		1	970	970	WYB00310	
			m	1	970	970	単-1137号	
計						970		
単価						970	円/m	
						970		

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-396号	中央排水	300mm	単位	m	数量	100	単価	7,000
						100		7,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用			100	4,738	473,800	CB222770
			m	100	4,738	473,800		
フィルター材		各種 全ての費用			37.5	7,544	282,900	CB222780
			m ³	37.5	7,544	282,900		
計							756,700	
							756,700	
単価							7,567	円/m
							7,567	円/m

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-397号	横断排水	φ150mm	単位	m	数量	100	単価	2,500
						100		2,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用			100	1,465	146,500	CB222770
			m	100	1,465	146,500		
フィルター材		各種 全ての費用			16.9	7,544	127,493.6	CB222780
			m ³	16.9	7,544	127,493.6		
計							273,993.6	
							273,993.6	
単価							2,740	円/m
							2,740	円/m

1 次単価表

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-398号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	340
						1		340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	366.1	366.1	CB220010	
			m 2	1	366.1	366.1		
計						366.1		
単価						366.1	円/m2	
						366.1		

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-399号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	340
						1		340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	366.1	366.1	CB220010	
			m 2	1	366.1	366.1		
計						366.1		
単価						366.1	円/m2	
						366.1		

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-400号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	19,890	19,890	CB240010	
		24-12-25(20)(高炉)						
		10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	19,890	19,890		
計						19,890		
単価						19,890		
						19,890	円/m3	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-401号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	118,000
						1		118,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	127,700	127,700	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	127,700	127,700	単-1150号	
計						127,700		
単価						127,700		
						127,700	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-402号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	119,000
						1		119,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)			1	129,700	129,700	WB810010
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)		t	1	129,700	129,700	単-1151号
計							129,700	
							129,700	
単価							129,700	円/t
							129,700	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-403号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設			1	19,890	19,890	CB240010
		24-12-25(20)(高炉)						
		10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		m 3	1	19,890	19,890	
計							19,890	
							19,890	
単価							19,890	円/m3
							19,890	

1 次単価表

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-404号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	118, 000
						1		118, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	128, 700	128, 700	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	128, 700	128, 700	単-1155号	
計						128, 700		
単価						128, 700		
						128, 700	円/t	

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-405号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	118, 000
						1		118, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	127, 700	127, 700	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	127, 700	127, 700	単-1150号	
計						127, 700		
単価						127, 700		
						127, 700	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-406号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	119,000
						1		119,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)			1	129,700	129,700	WB810010
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)		t	1	129,700	129,700	単-1151号
計							129,700	
							129,700	
単価							129,700	円/t
							129,700	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-407号	注入式フォアポーリング	DI-2 L=3.0m 33本/シフト 注入量30kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	1,282,000
						1		1,282,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
注入式フォアポーリング		33本/シフト			1	1,376,000	1,376,000	WYB00481
				シフト	1	1,376,000	1,376,000	単-1157号
計							1,376,000	
							1,376,000	
単価							1,376,000	円/シフト
							1,376,000	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-408号	注入式フォアポーリング	DII-1 L=3.0m 9.3本/シフト 注入量22.4kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	320,000
						1		320,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入式フォアポーリング		9.3本/シフト		1	343,400	343,400	WYB01376	
			シフト	1	343,400	343,400	単-1158号	
計						343,400		
単価						343,400		
						343,400	円/シフト	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-409号	注入式フォアポーリング	DII-o L=3.0m 23.5本/シフト 注入量24.6kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	998,800
						1		998,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入式フォアポーリング		23.5本/シフト		1	1,072,000	1,072,000	WYB02643	
			シフト	1	1,072,000	1,072,000	単-1159号	
計						1,072,000		
単価						1,072,000		
						1,072,000	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-410号	注入式フォアポーリング	DIII-2-a L=3.0m 31.3本/シフト 注入量41.6kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	1,493,000
						1		1,493,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入式フォアポーリング		31.3本/シフト		1	1,602,000	1,602,000	WYB00634	
			シフト	1	1,602,000	1,602,000	単-1160号	
計						1,602,000		
						1,602,000		
単価						1,602,000		
						1,602,000	円/シフト	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-411号	注入式フォアポーリング	DIII-3-e L=3.0m 19.7本/シフト 注入量43kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	965,000
						1		965,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入式フォアポーリング		19.7本/シフト		1	1,036,000	1,036,000	WYB00640	
			シフト	1	1,036,000	1,036,000	単-1161号	
計						1,036,000		
						1,036,000		
単価						1,036,000		
						1,036,000	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-412号	注入式フォアポーリング	DⅠk-1 L=3.0m 34本/シフト 注入量30kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	1,320,000
						1		1,320,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入式フォアポーリング		34本/シフト		1	1,417,000	1,417,000	WYB00493	
			シフト	1	1,417,000	1,417,000	単-1162号	
計						1,417,000		
						1,417,000		
単価						1,417,000	円/シフト	
						1,417,000		

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-413号	注入式フォアポーリング	DⅢk-1 L=3.0m 34.5本/シフト 注入量30kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	1,339,000
						1		1,339,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入式フォアポーリング		34.5本/シフト		1	1,438,000	1,438,000	WYB00499	
			シフト	1	1,438,000	1,438,000	単-1163号	
計						1,438,000		
						1,438,000		
単価						1,438,000	円/シフト	
						1,438,000		

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-414号	空洞充填工	DIII-2-b L=3.0m 2本/シフト 注入量625kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	1,330,000
						1		1,330,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空洞充填工		2本/シフト		1	1,437,000	1,437,000	WYB00735	
			シフト	1	1,437,000	1,437,000	単-1164号	
計						1,437,000		
単価						1,437,000		
						1,437,000	円/シフト	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-415号	空洞充填工	DII-c L=5.0m 29本/シフト 注入量429kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	14,100,000
						1		14,100,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空洞充填工		29本/シフト(自穿孔ボルト)		1	15,200,000	15,200,000	WYB01660	
			シフト	1	15,200,000	15,200,000	単-1165号	
計						15,200,000		
単価						15,200,000		
						15,200,000	円/シフト	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-416号	空洞充填工	DII-c L=11.0m 6本/シフト 注入量1080kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	5,850,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	空洞充填工	6本/シフト		1	6,342,000	6,342,000		WYB01689
			シフト	1	6,342,000	6,342,000		単-1166号
	計					6,342,000		
	単価					6,342,000		
						6,342,000		円/シフト

1 次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一417号	長尺鋼管先受工	D I-3-a φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入力130.5kg /本	単位	シフト	数量	1	13,800,000	
				単位	シフト	1	13,800,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工		A=75.4m ²			1	352,000	352,000	WYB02109
			シフト		1	352,000	352,000	単一1167号
先行削孔工		35本/シフト			1	174,300	174,300	WYB02088
			シフト		1	174,300	174,300	単一1168号
打設工		35本/シフト			1	7,868,000	7,868,000	WYB02105
			シフト		1	7,868,000	7,868,000	単一1169号
注入力		35本/シフト			1	6,591,000	6,591,000	WYB02104
			シフト		1	6,591,000	6,591,000	単一1170号
計							14,985,300	
							14,985,300	
単価							14,990,000	
							14,990,000	円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一418号	長尺鋼管先受工	D I-3-b φ114.3mm L=11.8m 35本/シフト 注入力129.2kg /本	単位	シフト	数量	1	13,600,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鏡吹付工	A=75.4m2		1	349,600	349,600	WYB02127
			シフト	1	349,600	349,600	単一1171号
	先行削孔工	35本/シフト		1	174,300	174,300	WYB02120
			シフト	1	174,300	174,300	単一1168号
	打設工	35本/シフト		1	7,697,000	7,697,000	WYB02123
			シフト	1	7,697,000	7,697,000	単一1172号
	注入工	35本/シフト		1	6,540,000	6,540,000	WYB02122
			シフト	1	6,540,000	6,540,000	単一1173号
	計					14,760,900	
						14,760,900	
	単価					14,770,000	
						14,770,000	円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一419号	長尺鋼管先受工	D I-3-c φ114.3mm L=11.8m 35本/シフト 注入量142.6kg /本	単位	シフト	数量	1	12,420,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鏡吹付工	A=75.4m2		1	350,300	350,300	WYB02823
			シフト	1	350,300	350,300	単一1174号
	先行削孔工	35本/シフト		1	174,300	174,300	WYB02642
			シフト	1	174,300	174,300	単一1168号
	打設工	35本/シフト		1	7,694,000	7,694,000	WYB02788
			シフト	1	7,694,000	7,694,000	単一1175号
	注入工	35本/シフト		1	5,256,000	5,256,000	WYB02773
			シフト	1	5,256,000	5,256,000	単一1176号
	計					13,474,600	
						13,474,600	
	単価					13,480,000	
						13,480,000	円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一420号	長尺鋼管先受工	D I-3-d φ114.3mm L=12.4m 35本/シフト 注入力126.2kg /本	単位	シフト	数量	1	単価	12,170,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鏡吹付工	A=75.4m ²		1	351,400	351,400	WYB02845	
			シフト	1	351,400	351,400	単一1177号	
	先行削孔工	35本/シフト		1	174,300	174,300	WYB02837	
			シフト	1	174,300	174,300	単一1168号	
	打設工	35本/シフト		1	7,842,000	7,842,000	WYB02840	
			シフト	1	7,842,000	7,842,000	単一1178号	
	注入力	35本/シフト		1	4,836,000	4,836,000	WYB02839	
			シフト	1	4,836,000	4,836,000	単一1179号	
	計					13,203,700		
						13,203,700		
	単価					13,210,000		
						13,210,000	円/シフト	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-421号	長尺鋼管先受工	DI-3-e φ114.3mm L=6.5m 35本/シフト 注入量65.3kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1	8,458,000	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡吹付工	A=75.4m2		0	0	0	WYB03485		
		シフト	1	330,400	330,400	単-1180号		
先行削孔工	35本/シフト		0	0	0	WYB03397		
		シフト	1	174,300	174,300	単-1181号		
打設工	35本/シフト		0	0	0	WYB03463		
		シフト	1	4,740,000	4,740,000	単-1182号		
注入工	35本/シフト		0	0	0	WYB03462		
		シフト	1	3,931,000	3,931,000	単-1183号		
計					0			
					9,175,700			
単価					0			
					9,176,000	円/シフト		
変更積算単価								
					8,458,000	円/シフト		

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-422号	長尺鋼管先受工	DI-3-e φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量127.4kg /本	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鏡吹付工	A=75.4m2		0	0	0		WYB03508
			シフト	1	351,800	351,800		単-1184号
	先行削孔工	35本/シフト		0	0	0		WYB03501
			シフト	1	174,300	174,300		単-1181号
	打設工	35本/シフト		0	0	0		WYB03504
			シフト	1	7,868,000	7,868,000		単-1185号
	注入工	35本/シフト		0	0	0		WYB03503
			シフト	1	4,867,000	4,867,000		単-1186号
	計					0		
						13,261,100		
	単価					0		
						13,270,000		円/シフト
	変更積算単価							
						12,230,000		円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-423号	長尺鋼管先受工	DⅡ-a φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量185.7kg/本	単位	シフト	数量	1	13,500,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鏡吹付工	A=78.7m2		1	364,300	364,300	WYB01671
			シフト	1	364,300	364,300	単-1187号
	先行削孔工	35本/シフト		1	174,300	174,300	WYB01658
			シフト	1	174,300	174,300	単-1168号
	打設工	35本/シフト		1	7,868,000	7,868,000	WYB01667
			シフト	1	7,868,000	7,868,000	単-1169号
	注入工	35本/シフト		1	6,269,000	6,269,000	WYB01666
			シフト	1	6,269,000	6,269,000	単-1188号
	計					14,675,600	
						14,675,600	
	単価					14,680,000	
						14,680,000	円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-424号	長尺鋼管先受工	DII-b φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量181.1kg/本	単位	シフト	数量	1	13,400,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鏡吹付工	A=78.7m2		1	364,100	364,100	WYB01697
			シフト	1	364,100	364,100	単-1189号
	先行削孔工	35本/シフト		1	174,300	174,300	WYB01690
			シフト	1	174,300	174,300	単-1168号
	打設工	35本/シフト		1	7,868,000	7,868,000	WYB01693
			シフト	1	7,868,000	7,868,000	単-1169号
	注入工	35本/シフト		1	6,153,000	6,153,000	WYB01692
			シフト	1	6,153,000	6,153,000	単-1190号
	計					14,559,400	
						14,559,400	
	単価					14,560,000	
						14,560,000	円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-425号	長尺鋼管先受工	DII-c φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量185.7kg/本	単位	シフト	数量	1	13,500,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鏡吹付工	A=78.7m2		1	364,300	364,300	WYB01715
			シフト	1	364,300	364,300	単-1187号
	先行削孔工	35本/シフト		1	174,300	174,300	WYB01708
			シフト	1	174,300	174,300	単-1168号
	打設工	35本/シフト		1	7,868,000	7,868,000	WYB01711
			シフト	1	7,868,000	7,868,000	単-1169号
	注入工	35本/シフト		1	6,269,000	6,269,000	WYB01710
			シフト	1	6,269,000	6,269,000	単-1188号
	計					14,675,600	
						14,675,600	
	単価					14,680,000	
						14,680,000	円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一426号	長尺鋼管先受工 (崩壊対策AGF)	DII-c φ114.3mm L=12.3m 29本/シフト 注入量825.7kg/ 本	単位	シフト	数量	1	単価	31,400,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鏡吹付工	A=78.7m2			1	376,200	376,200	WYB01733
			シフト		1	376,200	376,200	単一1191号
	先行削孔工	29本/シフト			1	149,500	149,500	WYB01726
			シフト		1	149,500	149,500	単一1192号
	打設工	29本/シフト			1	6,485,000	6,485,000	WYB01729
			シフト		1	6,485,000	6,485,000	単一1193号
	注入工	29本/シフト			1	27,160,000	27,160,000	WYB01728
			シフト		1	27,160,000	27,160,000	単一1194号
	計						34,170,700	
	単価						34,170,700	
							34,180,000	
							34,180,000	円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-427号	長尺鋼管先受工	DII-d φ114.3mm L=12.2m 35本/シフト 注入量370.1kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	22,000,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鏡吹付工	A=78.7m2			1	371,200	371,200	WYB01751
			シフト		1	371,200	371,200	単-1195号
	先行削孔工	35本/シフト			1	174,300	174,300	WYB01744
			シフト		1	174,300	174,300	単-1168号
	打設工	35本/シフト			1	7,804,000	7,804,000	WYB01747
			シフト		1	7,804,000	7,804,000	単-1196号
	注入工	35本/シフト			1	15,570,000	15,570,000	WYB01746
			シフト		1	15,570,000	15,570,000	単-1197号
	計						23,919,500	
							23,919,500	
	単価						23,920,000	
							23,920,000	円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-428号	長尺鋼管先受工	DII-e φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量306kg/本	単位	シフト	数量	1	19,850,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鏡吹付工	A=78.7m2		1	369,400	369,400	WYB01769
			シフト	1	369,400	369,400	単-1198号
	先行削孔工	35本/シフト		1	174,300	174,300	WYB01762
			シフト	1	174,300	174,300	単-1168号
	打設工	35本/シフト		1	7,868,000	7,868,000	WYB01765
			シフト	1	7,868,000	7,868,000	単-1169号
	注入工	35本/シフト		1	13,150,000	13,150,000	WYB01764
			シフト	1	13,150,000	13,150,000	単-1199号
	計					21,561,700	
						21,561,700	
	単価					21,570,000	
						21,570,000	円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-429号	長尺鋼管先受工	DⅡ-h φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量225.8kg/本	単位	シフト	数量	1	17,000,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鏡吹付工	A=78.7m2		1	366,000	366,000	WYB01787
			シフト	1	366,000	366,000	単-1200号
	先行削孔工	35本/シフト		1	174,300	174,300	WYB01780
			シフト	1	174,300	174,300	単-1168号
	打設工	35本/シフト		1	7,868,000	7,868,000	WYB01783
			シフト	1	7,868,000	7,868,000	単-1169号
	注入工	35本/シフト		1	10,130,000	10,130,000	WYB01782
			シフト	1	10,130,000	10,130,000	単-1201号
	計					18,538,300	
						18,538,300	
	単価					18,540,000	
						18,540,000	円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-430号	長尺鋼管先受工	DⅡ-h φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量125.6kg/本	単位	シフト	数量	1	13,600,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鏡吹付工	A=78.7m2		1	361,800	361,800	WYB01805
			シフト	1	361,800	361,800	単-1202号
	先行削孔工	35本/シフト		1	174,300	174,300	WYB01798
			シフト	1	174,300	174,300	単-1168号
	打設工	35本/シフト		1	7,868,000	7,868,000	WYB01801
			シフト	1	7,868,000	7,868,000	単-1169号
	注入工	35本/シフト		1	6,341,000	6,341,000	WYB01800
			シフト	1	6,341,000	6,341,000	単-1203号
	計					14,745,100	
						14,745,100	
	単価					14,750,000	
						14,750,000	円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-431号	長尺鋼管先受工	DⅡ-i φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量125.9kg/本	単位	シフト	数量	1	13,600,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鏡吹付工	A=78.7m2		1	361,800	361,800	WYB01823
			シフト	1	361,800	361,800	単-1202号
	先行削孔工	35本/シフト		1	174,300	174,300	WYB01816
			シフト	1	174,300	174,300	単-1168号
	打設工	35本/シフト		1	7,868,000	7,868,000	WYB01819
			シフト	1	7,868,000	7,868,000	単-1169号
	注入工	35本/シフト		1	6,352,000	6,352,000	WYB01818
			シフト	1	6,352,000	6,352,000	単-1204号
	計					14,756,100	
						14,756,100	
	単価					14,760,000	
						14,760,000	円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-432号	長尺鋼管先受工	DII-k φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量123.4kg/本	単位	シフト	数量	1	12,140,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鏡吹付工	A=78.7m2		1	363,600	363,600	WYB02901
			シフト	1	363,600	363,600	単-1205号
	先行削孔工	35本/シフト		1	174,300	174,300	WYB02834
			シフト	1	174,300	174,300	単-1168号
	打設工	35本/シフト		1	7,868,000	7,868,000	WYB02897
			シフト	1	7,868,000	7,868,000	単-1169号
	注入工	35本/シフト		1	4,765,000	4,765,000	WYB02896
			シフト	1	4,765,000	4,765,000	単-1206号
	計					13,170,900	
						13,170,900	
	単価					13,180,000	
						13,180,000	円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-433号	長尺鋼管先受工	DII-k φ114.3mm L=11.5m 35本/シフト 注入量135.0kg/本	単位	シフト	数量	1	13,740,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鏡吹付工	A=78.7m2			1	360,800	WYB02919
			シフト	1	360,800	360,800	単-1207号
	先行削孔工	35本/シフト			1	174,300	WYB02912
			シフト	1	174,300	174,300	単-1168号
	打設工	35本/シフト			1	7,610,000	WYB02915
			シフト	1	7,610,000	7,610,000	単-1208号
	注入工	35本/シフト			1	6,762,000	WYB02914
			シフト	1	6,762,000	6,762,000	単-1209号
	計					14,907,100	
						14,907,100	
	単価					14,910,000	
						14,910,000	円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-434号	長尺鋼管先受工	DII-p φ114.3mm L=8.9m 23本/シフト 注入量101.1kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	9,555,000
						1		9,555,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2		1	370,800	370,800	WYB02937	
			シフト	1	370,800	370,800	単-1210号	
先行削孔工		23本/シフト		1	124,800	124,800	WYB02930	
			シフト	1	124,800	124,800	単-1211号	
打設工		23本/シフト		1	6,380,000	6,380,000	WYB02933	
			シフト	1	6,380,000	6,380,000	単-1212号	
注入工		23本/シフト		1	3,491,000	3,491,000	WYB02932	
			シフト	1	3,491,000	3,491,000	単-1213号	
計						10,366,600		
						10,366,600		
単価						10,370,000		
						10,370,000	円/シフト	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一435号	長尺鋼管先受工 (小口径)	DII-q φ76.3mm L=12.0m 35本/シフト 注入量123.9kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	15,120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m ²			1	297,100	297,100	WYB02979
			シフト		1	297,100	297,100	単一1214号
先行削孔工		35本/シフト			1	244,000	244,000	WYB02957
			シフト		1	244,000	244,000	単一1215号
打設工		35本/シフト			1	8,997,000	8,997,000	WYB02977
			シフト		1	8,997,000	8,997,000	単一1216号
注入工		35本/シフト			1	6,080,000	6,080,000	WYB02986
			シフト		1	6,080,000	6,080,000	単一1217号
集塵機運転					1	781,400	781,400	WYB02976
			シフト		1	781,400	781,400	単一1218号
計							16,399,500	
							16,399,500	
単価							16,400,000	
							16,400,000	円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一436号	長尺鋼管先受工 (小口径)	DⅡ-r φ76.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量126.9kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	13,970,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m ²			1	297,100	297,100	WYB02996
			シフト		1	297,100	297,100	単一1214号
先行削孔工		35本/シフト			1	244,000	244,000	WYB02959
			シフト		1	244,000	244,000	単一1215号
打設工		35本/シフト			1	9,192,000	9,192,000	WYB02993
			シフト		1	9,192,000	9,192,000	単一1219号
注入工		35本/シフト			1	4,605,000	4,605,000	WYB03002
			シフト		1	4,605,000	4,605,000	単一1220号
集塵機運転					1	809,900	809,900	WYB02992
			シフト		1	809,900	809,900	単一1221号
計							15,148,000	
							15,148,000	
単価							15,150,000	
							15,150,000	円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-437号	長尺鋼管先受工 (小口径)	DII-s φ76.3mm L=11.9m 35本/シフト 注入量121.5kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	14,990,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2			1	297,100	297,100	WYB03012
			シフト		1	297,100	297,100	単-1214号
先行削孔工		35本/シフト			1	244,000	244,000	WYB02961
			シフト		1	244,000	244,000	単-1215号
打設工		35本/シフト			1	8,956,000	8,956,000	WYB03009
			シフト		1	8,956,000	8,956,000	単-1222号
注入工		35本/シフト			1	5,986,000	5,986,000	WYB03018
			シフト		1	5,986,000	5,986,000	単-1223号
集塵機運転					1	775,200	775,200	WYB03008
			シフト		1	775,200	775,200	単-1224号
計							16,258,300	
							16,258,300	
単価							16,260,000	
							16,260,000	円/シフト

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一438号	長尺鋼管先受工 (小口径)	DII-s φ76.3mm L=12.2m 35本/シフト 注入量121.8kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	13,690,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2			1	297,100	297,100	WYB03028
			シフト		1	297,100	297,100	単一1214号
先行削孔工		35本/シフト			1	244,000	244,000	WYB02963
			シフト		1	244,000	244,000	単一1215号
打設工		35本/シフト			1	9,057,000	9,057,000	WYB03025
			シフト		1	9,057,000	9,057,000	単一1225号
注入工		35本/シフト			1	4,466,000	4,466,000	WYB03034
			シフト		1	4,466,000	4,466,000	単一1226号
集塵機運転					1	789,500	789,500	WYB03024
			シフト		1	789,500	789,500	単一1227号
計							14,853,600	
							14,853,600	
単価							14,860,000	
							14,860,000	円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-439号	長尺鋼管先受工	DIII-2-c φ114.3mm L=12.5m 34.5本/シフト 注入量186.6kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	13,420,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鏡吹付工	A=77.6m2		1	363,400	363,400	WYB00662	
			シフト	1	363,400	363,400	単-1228号	
	先行削孔工	34.5本/シフト		1	171,300	171,300	WYB00655	
			シフト	1	171,300	171,300	単-1229号	
	打設工	34.5本/シフト		1	7,756,000	7,756,000	WYB00658	
			シフト	1	7,756,000	7,756,000	単-1230号	
	注入工	34.5本/シフト		1	6,291,000	6,291,000	WYB00657	
			シフト	1	6,291,000	6,291,000	単-1231号	
	計					14,581,700		
						14,581,700		
	単価					14,590,000		
						14,590,000	円/シフト	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一440号	長尺鋼管先受工	DIII-2-a φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量185.7kg /本	単位	シフト	数量	1	13,570,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鏡吹付工	A=77.6m ² 集塵機無し			1	354,000	WYB00645
			シフト	1	354,000	354,000	単一1232号
	先行削孔工	35本/シフト			1	174,300	WYB00637
			シフト	1	174,300	174,300	単一1168号
	打設工	35本/シフト			1	7,868,000	WYB00643
			シフト	1	7,868,000	7,868,000	単一1169号
	注入工	35本/シフト			1	6,357,000	WYB00639
			シフト	1	6,357,000	6,357,000	単一1233号
	計					14,753,300	
						14,753,300	
	単価					14,760,000	
						14,760,000	円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一441号	長尺鋼管先受工	DIII-2-c φ114.3mm L=12.5m 34本/シフト 注入量187.5kg /本	単位	シフト	数量	1	単価	13,230,000
						1		13,230,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=77.6m2 集塵機無し		1	352,300	352,300	WYB00923	
			シフト	1	352,300	352,300	単一1234号	
先行削孔工		34本/シフト		1	169,000	169,000	WYB00778	
			シフト	1	169,000	169,000	単一1235号	
打設工		34本/シフト		1	7,643,000	7,643,000	WYB00921	
			シフト	1	7,643,000	7,643,000	単一1236号	
注入工		34本/シフト		1	6,223,000	6,223,000	WYB00805	
			シフト	1	6,223,000	6,223,000	単一1237号	
計						14,387,300		
						14,387,300		
単価						14,390,000		
						14,390,000	円/シフト	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一442号	長尺鋼管先受工	DIII-2-d φ114.3mm L=12.5m 33.5本/シフト 注入量184.4kg/本	単位	シフト	数量	1	12,980,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鏡吹付工	A=77.6m2 集塵機無し		1	351,400	351,400	WYB01166
			シフト	1	351,400	351,400	単一1238号
	先行削孔工	33.5本/シフト		1	166,800	166,800	WYB01121
			シフト	1	166,800	166,800	単一1239号
	打設工	33.5本/シフト		1	7,533,000	7,533,000	WYB01164
			シフト	1	7,533,000	7,533,000	単一1240号
	注入工	33.5本/シフト		1	6,058,000	6,058,000	WYB01163
			シフト	1	6,058,000	6,058,000	単一1241号
	計					14,109,200	
						14,109,200	
	単価					14,110,000	
						14,110,000	円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一443号	長尺鋼管先受工	DIII-3-a φ114.3mm L=20m 39本/シフト 注入量274.3kg/本	単位	シフト	数量	1	22,000,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工	A=129.8m2 集塵機無し		1	665,900	665,900	WYB00695	
		シフト	1	665,900	665,900	単一1242号	
先行削孔工	39本/シフト		1	168,000	168,000	WYB00654	
		シフト	1	168,000	168,000	単一1243号	
打設工	39本/シフト		1	13,380,000	13,380,000	WYB00693	
		シフト	1	13,380,000	13,380,000	単一1244号	
注入工	39本/シフト		1	9,723,000	9,723,000	WYB00687	
		シフト	1	9,723,000	9,723,000	単一1245号	
計					23,936,900		
					23,936,900		
単価					23,940,000		
					23,940,000	円/シフト	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一444号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	D I -c φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/シフト 注入量14 3.4kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	4,944,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鏡吹付工	A=75.4m2			1	285,400	285,400	WYB03344
			シフト		1	285,400	285,400	単一1246号
	先行削孔工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト			1	107,400	107,400	WYB03139
			シフト		1	107,400	107,400	単一1247号
	打設工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト			1	2,602,000	2,602,000	WYB03327
			シフト		1	2,602,000	2,602,000	単一1248号
	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト			1	2,141,000	2,141,000	WYB03330
			シフト		1	2,141,000	2,141,000	単一1249号
	集塵機運転				1	163,200	163,200	WYB03350
			シフト		1	163,200	163,200	単一1250号
	計						5,299,000	
							5,299,000	
	単価						5,299,000	円/シフト
							5,299,000	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-445号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DI-3-a φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/シフト 注入量 125.0kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	4,330,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト		1	107,400	107,400	WYB01562		
		シフト	1	107,400	107,400	単-1247号		
打設工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト		1	2,602,000	2,602,000	WYB02119		
		シフト	1	2,602,000	2,602,000	単-1248号		
注入工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト		1	1,932,000	1,932,000	WYB02144		
		シフト	1	1,932,000	1,932,000	単-1251号		
計					4,641,400			
単価					4,642,000			
					4,642,000	円/シフト		

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一446号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	D I-3-b φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/シフト 注入量 132.7kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	5,080,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=12.5m(改良長) 15本/シフト		1	107,400	107,400	WYB01568	
			シフト	1	107,400	107,400	単一1247号	
打設工		L=12.5m(改良長) 15本/シフト		1	2,602,000	2,602,000	WYB02141	
			シフト	1	2,602,000	2,602,000	単一1248号	
注入工		L=12.5m(改良長) 15本/シフト		1	2,735,000	2,735,000	WYB02150	
			シフト	1	2,735,000	2,735,000	単一1252号	
計						5,444,400		
						5,444,400		
単価						5,445,000		
						5,445,000	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-447号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	D I-3-c φ76.3mm L=11.5m(改良長) 19本/シフト 注入量 155.5kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	5,780,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=11.5m(改良長) 19本/シフト		1	131,700	131,700		WYB01937
			シフト	1	131,700	131,700		単-1253号
打設工		L=11.5m(改良長) 19本/シフト		1	3,207,000	3,207,000		WYB02911
			シフト	1	3,207,000	3,207,000		単-1254号
注入工		L=11.5m(改良長) 19本/シフト		1	2,855,000	2,855,000		WYB02946
			シフト	1	2,855,000	2,855,000		単-1255号
計						6,193,700		
						6,193,700		
単価						6,194,000		
						6,194,000		円/シフト

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一448号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	D I -3-d φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量 137.0kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	5,615,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	131,700	131,700	WYB01939		
		シフト	1	131,700	131,700	単一1256号		
打設工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	3,291,000	3,291,000	WYB02952		
		シフト	1	3,291,000	3,291,000	単一1257号		
注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	2,595,000	2,595,000	WYB02955		
		シフト	1	2,595,000	2,595,000	単一1258号		
計					6,017,700			
単価					6,018,000			
					6,018,000	円/シフト		

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-449号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	D I-3-e φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/シフト 注入量 145.0kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト		0	0	0	WYB02241		
		シフト	1	107,400	107,400	単-1259号		
打設工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト		0	0	0	WYB03500		
		シフト	1	2,602,000	2,602,000	単-1260号		
注入工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト		0	0	0	WYB03519		
		シフト	1	2,157,000	2,157,000	単-1261号		
計					0			
					4,866,400			
単価					0			
					4,867,000	円/シフト		
変更積算単価					4,541,000	円/シフト		

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-450号 小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-a φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量179.5kg/本	単位	シフト		1	6,650,000
					1	6,650,000
鏡吹付工	A=78.7m2	単位	数量	単価	金額	摘要
			1	297,100	297,100	WYB01844
		シフト	1	297,100	297,100	単-1214号
先行削孔工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	数量	単価	金額	摘要
			1	131,700	131,700	WYB01377
		シフト	1	131,700	131,700	単-1256号
打設工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	数量	単価	金額	摘要
			1	3,291,000	3,291,000	WYB01706
		シフト	1	3,291,000	3,291,000	単-1257号
注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	数量	単価	金額	摘要
			1	3,200,000	3,200,000	WYB01725
		シフト	1	3,200,000	3,200,000	単-1262号
集塵機運転		単位	数量	単価	金額	摘要
			1	210,200	210,200	WYB01850
		シフト	1	210,200	210,200	単-1263号
計					7,130,000	
					7,130,000	
単価					7,130,000	円/シフト
					7,130,000	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一451号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-c φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量250kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	7,550,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鏡吹付工	A=78.7m2			1	297,100	297,100	WYB01858
			シフト		1	297,100	297,100	単一1214号
	先行削孔工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト			1	131,700	131,700	WYB01838
			シフト		1	131,700	131,700	単一1256号
	打設工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト			1	3,291,000	3,291,000	WYB01842
			シフト		1	3,291,000	3,291,000	単一1257号
	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト			1	4,203,000	4,203,000	WYB01853
			シフト		1	4,203,000	4,203,000	単一1264号
	集塵機運転				1	228,500	228,500	WYB01864
			シフト		1	228,500	228,500	単一1265号
	計						8,151,300	
							8,151,300	
	単価						8,152,000	
							8,152,000	円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一452号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-c φ76.3mm L=9.5m(改良長) 19本/シフト 注入量190kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	7,850,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鏡吹付工	A=78.7m2		1	297,100	297,100		WYB01872
			シフト	1	297,100	297,100		単一1214号
	先行削孔工	L=9.5m(改良長) 19本/シフト		1	131,700	131,700		WYB01840
			シフト	1	131,700	131,700		単一1266号
	打設工	L=9.5m(改良長) 19本/シフト		1	3,063,000	3,063,000		WYB01867
			シフト	1	3,063,000	3,063,000		単一1267号
	注入工	L=9.5m(改良長) 19本/シフト		1	4,796,000	4,796,000		WYB01870
			シフト	1	4,796,000	4,796,000		単一1268号
	集塵機運転			1	187,700	187,700		WYB01880
			シフト	1	187,700	187,700		単一1269号
	計					8,475,500		
	単価					8,476,000		
						8,476,000		円/シフト

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一453号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタ系)	DⅡ-d φ76.3mm L=12.5m(改良長) 23本/シフト 注入量12 05.3kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	33,100,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=12.5m(改良長) 23本/シフト		1	156,400	156,400	WYB01856	
			シフト	1	156,400	156,400	単一1270号	
打設工		L=12.5m(改良長) 23本/シフト		1	3,981,000	3,981,000	WYB01884	
			シフト	1	3,981,000	3,981,000	単一1271号	
注入工		L=12.5m(改良長) 23本/シフト		1	31,470,000	31,470,000	WYB01893	
			シフト	1	31,470,000	31,470,000	単一1272号	
計						35,607,400		
						35,607,400		
単価						35,610,000		
						35,610,000	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一454号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-e φ76.3mm L=12.5m(改良長) 32本/シフト 注入量34 3.7kg/本	単位	シフト	数量	1	1	単価	17,650,000	17,650,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
先行削孔工		L=12.5m(改良長) 32本/シフト			1	233,800	233,800	WYB01866		
			シフト		1	233,800	233,800	単一1273号		
打設工		L=12.5m(改良長) 32本/シフト			1	5,533,000	5,533,000	WYB01890		
			シフト		1	5,533,000	5,533,000	単一1274号		
注入工		L=12.5m(改良長) 32本/シフト			1	13,210,000	13,210,000	WYB01899		
			シフト		1	13,210,000	13,210,000	単一1275号		
計							18,976,800			
							18,976,800			
単価							18,980,000			
							18,980,000	円/シフト		

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一455号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DII-h φ76.3mm L=12.5m(改良長) 32本/シフト 注入量27 6.2kg/本	単位	シフト	数量	1	1	単価	15,450,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
先行削孔工		L=12.5m(改良長) 32本/シフト			1	233,800	233,800	WYB01882	
			シフト		1	233,800	233,800	単一1273号	
打設工		L=12.5m(改良長) 32本/シフト			1	5,533,000	5,533,000	WYB01902	
			シフト		1	5,533,000	5,533,000	単一1274号	
注入工		L=12.5m(改良長) 32本/シフト			1	10,820,000	10,820,000	WYB01908	
			シフト		1	10,820,000	10,820,000	単一1276号	
計							16,586,800		
							16,586,800		
単価							16,590,000		
							16,590,000	円/シフト	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一456号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DII-k φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量12 4.8kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	5,444,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	131,700	131,700	WYB01938		
		シフト	1	131,700	131,700	単一1256号		
打設工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	3,291,000	3,291,000	WYB01942		
		シフト	1	3,291,000	3,291,000	単一1257号		
注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	2,421,000	2,421,000	WYB02910		
		シフト	1	2,421,000	2,421,000	単一1277号		
計					5,843,700			
単価					5,844,000			
					5,844,000	円/シフト		

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一457号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DII-k φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量19 2.9kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	8,052,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鏡吹付工	A=78.7m2		1	297,100	297,100	WYB03078	
			シフト	1	297,100	297,100	単一1214号	
	先行削孔工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	131,700	131,700	WYB01941	
			シフト	1	131,700	131,700	単一1256号	
	打設工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	3,291,000	3,291,000	WYB02964	
			シフト	1	3,291,000	3,291,000	単一1257号	
	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	4,710,000	4,710,000	WYB02967	
			シフト	1	4,710,000	4,710,000	単一1278号	
	集塵機運転			1	214,200	214,200	WYB03048	
			シフト	1	214,200	214,200	単一1279号	
	計					8,644,000		
						8,644,000		
	単価					8,644,000		
						8,644,000	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一458号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-1 φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量11 9.7kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	5,839,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鏡吹付工	A=78.7m2		1	297,100	297,100	WYB03084	
			シフト	1	297,100	297,100	単一1214号	
	先行削孔工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	131,700	131,700	WYB02960	
			シフト	1	131,700	131,700	単一1256号	
	打設工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	3,291,000	3,291,000	WYB02973	
			シフト	1	3,291,000	3,291,000	単一1257号	
	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	2,352,000	2,352,000	WYB02990	
			シフト	1	2,352,000	2,352,000	単一1280号	
	集塵機運転			1	195,900	195,900	WYB03058	
			シフト	1	195,900	195,900	単一1281号	
	計					6,267,700		
						6,267,700		
	単価					6,268,000		
						6,268,000	円/シフト	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-459号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-m φ76.3mm L=12.2m(改良長) 19本/シフト 注入量20 5.8kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	8,286,000
						1		8,286,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡吹付工	A=78.7m2		1	297,100	297,100	WYB03096		
		シフト	1	297,100	297,100	単-1214号		
先行削孔工	L=12.2m(改良長) 19本/シフト		1	131,700	131,700	WYB02970		
		シフト	1	131,700	131,700	単-1282号		
打設工	L=12.2m(改良長) 19本/シフト		1	3,268,000	3,268,000	WYB03039		
		シフト	1	3,268,000	3,268,000	単-1283号		
注入工	L=12.2m(改良長) 19本/シフト		1	4,982,000	4,982,000	WYB03057		
		シフト	1	4,982,000	4,982,000	単-1284号		
集塵機運転			1	216,300	216,300	WYB03064		
		シフト	1	216,300	216,300	単-1285号		
計					8,895,100			
					8,895,100			
単価					8,896,000			
					8,896,000	円/シフト		

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一460号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-s φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/シフト 注入量23 3.9kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	6,638,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=12.5m(改良長) 15本/シフト		1	107,400	107,400	WYB03038	
			シフト	1	107,400	107,400	単一1247号	
打設工		L=12.5m(改良長) 15本/シフト		1	2,602,000	2,602,000	WYB03042	
			シフト	1	2,602,000	2,602,000	単一1248号	
注入工		L=12.5m(改良長) 15本/シフト		1	4,417,000	4,417,000	WYB03045	
			シフト	1	4,417,000	4,417,000	単一1286号	
計						7,126,400		
						7,126,400		
単価						7,127,000		
						7,127,000	円/シフト	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-461号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DII-s φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/シフト 注入量13 5.4kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	4,432,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト		1	107,400	107,400	WYB03040		
		シフト	1	107,400	107,400	単-1247号		
打設工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト		1	2,602,000	2,602,000	WYB03051		
		シフト	1	2,602,000	2,602,000	単-1248号		
注入工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト		1	2,048,000	2,048,000	WYB03054		
		シフト	1	2,048,000	2,048,000	単-1287号		
計					4,757,400			
単価					4,758,000			
					4,758,000	円/シフト		

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-462号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DIII-2-a φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量 241.4kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	6,970,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	131,700	131,700	WYB01249	
			シフト	1	131,700	131,700	単-1256号	
打設工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	3,291,000	3,291,000	WYB01250	
			シフト	1	3,291,000	3,291,000	単-1257号	
注入工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	4,072,000	4,072,000	WYB01253	
			シフト	1	4,072,000	4,072,000	単-1288号	
計						7,494,700		
						7,494,700		
単価						7,495,000		
						7,495,000	円/シフト	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一463号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DIII-2-c φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量 250kg/本	単位	シフト	数量	1	7,580,000
						1	7,580,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工	A=77.6m2		1	294,400	294,400	WYB01078	
		シフト	1	294,400	294,400	単一1289号	
先行削孔工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	131,700	131,700	WYB01255	
		シフト	1	131,700	131,700	単一1256号	
打設工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	3,291,000	3,291,000	WYB01261	
		シフト	1	3,291,000	3,291,000	単一1257号	
注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	4,203,000	4,203,000	WYB01266	
		シフト	1	4,203,000	4,203,000	単一1264号	
集塵機運転			1	230,600	230,600	WYB00851	
		シフト	1	230,600	230,600	単一1290号	
計					8,150,700		
					8,150,700		
単価					8,151,000		
					8,151,000	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一464号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DIII-2-d φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量 212.3kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	7,070,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=77.6m ²		1	294,400	294,400	WYB01047	
			シフト	1	294,400	294,400	単一1289号	
先行削孔工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	131,700	131,700	WYB01260	
			シフト	1	131,700	131,700	単一1256号	
打設工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	3,291,000	3,291,000	WYB01270	
			シフト	1	3,291,000	3,291,000	単一1257号	
注入工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	3,663,000	3,663,000	WYB01275	
			シフト	1	3,663,000	3,663,000	単一1291号	
集塵機運転				1	220,400	220,400	WYB01059	
			シフト	1	220,400	220,400	単一1292号	
計						7,600,500		
						7,600,500		
単価						7,601,000		
						7,601,000	円/シフト	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-465号	小口径長尺鋼管鏡補強工	DIII-3-a φ76.3mm L=21.5m(改良長) 15本/シフト 注入量 388.1L/本	単位	シフト	数量	1	単価	5,850,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	L=21.5m(改良長) 15本/シフト		1	97,310	97,310		WYB00731
			シフト	1	97,310	97,310		単-1293号
	打設工	L=21.5m(改良長) 15本/シフト		1	4,266,000	4,266,000		WYB01207
			シフト	1	4,266,000	4,266,000		単-1294号
	注入工	L=21.5m(改良長) 15本/シフト		1	1,977,000	1,977,000		WYB01212
			シフト	1	1,977,000	1,977,000		単-1295号
	計					6,340,310		
						6,340,310		
	単価					6,341,000		
						6,341,000		円/シフト

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-466号	鏡吹付工 (t=3cm)	CII-a	単位	シフト	数量	1	単価	98,300
						1		98,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=74.3m2 t=3cm		1	93,560	93,560	WYB03228	
			シフト	1	93,560	93,560	単-1296号	
計						93,560		
単価						93,560	円/シフト	
						93,560		

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-467号	鏡吹付工 (t=3cm)	CII-i	単位	シフト	数量	1	単価	98,300
						1		98,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=74.3m2 t=3cm		1	93,560	93,560	WYB03355	
			シフト	1	93,560	93,560	単-1296号	
計						93,560		
単価						93,560	円/シフト	
						93,560		

1 次単価表

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-468号	鏡吹付工 (t=5cm)	CII-i-a	単位	シフト	数量	1	単価	139,200
						1		139,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=74.3m2 t=5cm		1	145,600	145,600	WYB03090	
			シフト	1	145,600	145,600	単-1297号	
計						145,600		
						145,600		
単価						145,600	円/シフト	
						145,600		

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-469号	鏡吹付工 (t=5cm)	DI-a	単位	シフト	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=75.4m2 t=5cm		1	148,600	148,600	WYB02158	
			シフト	1	148,600	148,600	単-1298号	
計						148,600		
						148,600		
単価						148,600	円/シフト	
						148,600		

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-470号	鏡吹付工 (t=5cm)	DI-b	単位	シフト	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=75.4m2 t=5cm		1	148,600	148,600	WYB03071	
			シフト	1	148,600	148,600	単-1298号	
計						148,600		
単価						148,600		
						148,600	円/シフト	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-471号	鏡吹付工 (t=5cm)	DI-c	単位	シフト	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=75.4m2 t=5cm		1	148,600	148,600	WYB03353	
			シフト	1	148,600	148,600	単-1298号	
計						148,600		
単価						148,600		
						148,600	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-472号	鏡吹付工 (t=5cm)	D I -d	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=75.4m2 t=5cm		0	0	0	WYB03527	
			シフト	1	148,600	148,600	単-1299号	
計						0		
						148,600		
単価						0		
						148,600	円/シフト	
変更積算単価								
						142,000	円/シフト	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-473号	鏡吹付工 (t=5cm)	D I -3-a	単位	シフト	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=75.4m2 t=5cm		1	148,600	148,600	WYB02148	
			シフト	1	148,600	148,600	単-1298号	
計						148,600		
						148,600		
単価						148,600		
						148,600	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-474号	鏡吹付工 (t=5cm)	D I -3-b	単位	シフト	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=75.4m2 t=5cm		1	148,600	148,600	WYB02165	
			シフト	1	148,600	148,600	単-1298号	
計						148,600		
単価						148,600		
						148,600	円/シフト	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-475号	鏡吹付工 (t=5cm)	D I -3-c	単位	シフト	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=75.4m2 t=5cm		1	148,600	148,600	WYB03103	
			シフト	1	148,600	148,600	単-1298号	
計						148,600		
単価						148,600		
						148,600	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-476号	鏡吹付工 (t=5cm)	DI-3-d	単位	シフト	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=75.4m2 t=5cm		1	148,600	148,600	WYB03117	
			シフト	1	148,600	148,600	単-1298号	
計						148,600		
単価						148,600		
						148,600	円/シフト	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-477号	鏡吹付工 (t=5cm)	DI-3-e	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=75.4m2 t=5cm		0	0	0	WYB03526	
			シフト	1	148,600	148,600	単-1299号	
計						0		
単価						148,600		
						148,600	円/シフト	
変更積算単価						142,000	円/シフト	

1 次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-478号	鏡吹付工 (t=5cm)	DII-a	単位	シフト	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2 t=5cm		1	154,400	154,400	WYB01883	
			シフト	1	154,400	154,400	単-1300号	
計						154,400		
単価						154,400		
						154,400	円/シフト	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-479号	鏡吹付工 (t=5cm)	DII-b	単位	シフト	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2 t=5cm		1	154,400	154,400	WYB01922	
			シフト	1	154,400	154,400	単-1300号	
計						154,400		
単価						154,400		
						154,400	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-480号	鏡吹付工 (t=5cm)	DII-c	単位	シフト	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2 t=5cm		1	154,400	154,400	WYB01915	
			シフト	1	154,400	154,400	単-1300号	
計						154,400		
単価						154,400		
						154,400	円/シフト	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-481号	鏡吹付工 (t=5cm)	DII-d	単位	シフト	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2 t=5cm		1	154,400	154,400	WYB01929	
			シフト	1	154,400	154,400	単-1300号	
計						154,400		
単価						154,400		
						154,400	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-482号	鏡吹付工 (t=5cm)	DII-e	単位	シフト	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2 t=5cm		1	154,400	154,400	WYB01943	
			シフト	1	154,400	154,400	単-1300号	
計						154,400		
単価						154,400		
						154,400	円/シフト	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-483号	鏡吹付工 (t=5cm)	DII-f	単位	シフト	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2 t=5cm		1	154,400	154,400	WYB01957	
			シフト	1	154,400	154,400	単-1300号	
計						154,400		
単価						154,400		
						154,400	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-484号	鏡吹付工 (t=5cm)	DII-g	単位	シフト	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2 t=5cm		1	154,400	154,400	WYB01978	
			シフト	1	154,400	154,400	単-1300号	
計						154,400		
単価						154,400		
						154,400	円/シフト	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-485号	鏡吹付工 (t=5cm)	DII-h	単位	シフト	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2 t=5cm		1	154,400	154,400	WYB01992	
			シフト	1	154,400	154,400	単-1300号	
計						154,400		
単価						154,400		
						154,400	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-486号	鏡吹付工 (t=5cm)	DII-i	単位	シフト	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2 t=5cm		1	154,400	154,400	WYB01971	
			シフト	1	154,400	154,400	単-1300号	
計						154,400		
単価						154,400		
						154,400	円/シフト	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-487号	鏡吹付工 (t=5cm)	DII-j	単位	シフト	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2 t=5cm		1	154,400	154,400	WYB01999	
			シフト	1	154,400	154,400	単-1300号	
計						154,400		
単価						154,400		
						154,400	円/シフト	

1 次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-488号	鏡吹付工 (t=5cm)	DII-k	単位	シフト	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2 t=5cm		1	154,400	154,400	WYB03110	
			シフト	1	154,400	154,400	単-1300号	
計						154,400		
単価						154,400		
						154,400	円/シフト	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-489号	鏡吹付工 (t=5cm)	DII-l	単位	シフト	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2 t=5cm		1	154,400	154,400	WYB03131	
			シフト	1	154,400	154,400	単-1300号	
計						154,400		
単価						154,400		
						154,400	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-490号	鏡吹付工 (t=5cm)	DII-m	単位	シフト	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2 t=5cm		1	154,400	154,400	WYB03145	
			シフト	1	154,400	154,400	単-1300号	
計						154,400		
単価						154,400		
						154,400	円/シフト	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-491号	鏡吹付工 (t=5cm)	DII-n	単位	シフト	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2 t=5cm		1	154,400	154,400	WYB03159	
			シフト	1	154,400	154,400	単-1300号	
計						154,400		
単価						154,400		
						154,400	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-492号	鏡吹付工 (t=5cm)	DII-o	単位	シフト	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2 t=5cm		1	154,400	154,400	WYB03173	
			シフト	1	154,400	154,400	単-1300号	
計						154,400		
単価						154,400		
						154,400	円/シフト	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-493号	鏡吹付工 (t=5cm)	DII-p	単位	シフト	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2 t=5cm		1	154,400	154,400	WYB03187	
			シフト	1	154,400	154,400	単-1300号	
計						154,400		
単価						154,400		
						154,400	円/シフト	

1 次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-494号	鏡吹付工 (t=5cm)	DII-q	単位	シフト	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2 t=5cm		1	154,400	154,400	WYB03201	
			シフト	1	154,400	154,400	単-1300号	
計						154,400		
単価						154,400		
						154,400	円/シフト	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-495号	鏡吹付工 (t=5cm)	DII-r	単位	シフト	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2 t=5cm		1	154,400	154,400	WYB03215	
			シフト	1	154,400	154,400	単-1300号	
計						154,400		
単価						154,400		
						154,400	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-496号	鏡吹付工 (t=5cm)	DII-s	単位	シフト	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2 t=5cm		1	154,400	154,400	WYB03229	
			シフト	1	154,400	154,400	単-1300号	
計						154,400		
単価						154,400		
						154,400	円/シフト	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-497号	鏡吹付工 (t=5cm)	DII-t	単位	シフト	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2 t=5cm		1	154,400	154,400	WYB03243	
			シフト	1	154,400	154,400	単-1300号	
計						154,400		
単価						154,400		
						154,400	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-498号	鏡吹付工 (t=5cm)	DIII-2-a	単位	シフト	数量	1	単価	135,000
						1		135,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=77.6m2 t=5cm 集塵機無し		1	146,200	146,200	WYB00698	
			シフト	1	146,200	146,200	単-1301号	
計						146,200		
単価						146,200		
						146,200	円/シフト	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-499号	鏡吹付工 (t=5cm)	DIII-2-b	単位	シフト	数量	1	単価	135,000
						1		135,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=77.6m2 t=5cm 集塵機無し		1	146,200	146,200	WYB01005	
			シフト	1	146,200	146,200	単-1301号	
計						146,200		
単価						146,200		
						146,200	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-500号	鏡吹付工 (t=5cm)	DIII-2-d	単位	シフト	数量	1	単価	155,000
						1		155,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=77.6m2 t=5cm		1	166,600	166,600	WYB01025	
			シフト	1	166,600	166,600	単-1303号	
計						166,600		
						166,600		
単価						166,600	円/シフト	
						166,600		

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-501号	鏡吹付工 (t=5cm)	DIII-3-b	単位	シフト	数量	1	単価	135,000
						1		135,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=77.6m2 t=5cm 集塵機無し		1	146,200	146,200	WYB00990	
			シフト	1	146,200	146,200	単-1301号	
計						146,200		
						146,200		
単価						146,200	円/シフト	
						146,200		

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-502号	鏡吹付工 (t=5cm)	DIII-3-c	単位	シフト	数量	1	単価	135,000
						1		135,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=77.6m2 t=5cm 集塵機無し		1	146,200	146,200	WYB01016	
			シフト	1	146,200	146,200	単-1301号	
計						146,200		
単価						146,200		
						146,200	円/シフト	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-503号	鏡吹付工 (t=5cm)	DIII-3-d	単位	シフト	数量	1	単価	135,000
						1		135,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=77.6m2 t=5cm 集塵機無し		1	146,200	146,200	WYB01067	
			シフト	1	146,200	146,200	単-1301号	
計						146,200		
単価						146,200		
						146,200	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-504号	鏡吹付工 (t=5cm)	DIII-3-e	単位	シフト	数量	1	単価	135,000
						1		135,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=77.6m2 t=5cm 集塵機無し		1	146,200	146,200	WYB01085	
			シフト	1	146,200	146,200	単-1301号	
計						146,200		
単価						146,200		
						146,200	円/シフト	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-505号	脚部補強 (支保工脚部連結)	CII-i 上半2段 (R側)	単位	m	数量	1.2	単価	3,500
						1.2		3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		2.4	1,599	3,837.6	WYB01567	
			m	2.4	1,599	3,837.6	単-1304号	
計						3,837.6		
単価						3,198		
						3,198	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-506号	脚部補強 (支保工脚部連結)	CII-i 上半1段 (R側)	単位	m	数量	0	単価	0
						1.2		1,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		0	0	0	WYB01577	
			m	1.2	1,599	1,918.8	単-1305号	
計						0		
						1,918.8		
単価						0		
						1,599	円/m	
変更積算単価						1,750	円/m	

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-507号	脚部補強 (支保工脚部連結)	CII-i 上半2段	単位	m	数量	0	単価	0
						1.2		3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		0	0	0	WYB01579	
			m	2.4	1,599	3,837.6	単-1306号	
計						0		
						3,837.6		
単価						0		
						3,198	円/m	
変更積算単価						3,500	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-508号	脚部補強 (支保工脚部連結)	CII-i-a 上半2段 (R側)	単位	m	数量	1	単価	3,500
						1		3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		2	1,599	3,198	WYB01940	
			m	2	1,599	3,198	単-1307号	
計						3,198		
単価						3,198		
						3,198	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-509号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DI-b 上半2段、下半1段 (R側)	単位	m	数量	1	単価	5,250
						1		5,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		3	1,599	4,797	WYB02962	
			m	3	1,599	4,797	単-1308号	
計						4,797		
単価						4,797		
						4,797	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2019. 11	
							歩掛使用年月	2019. 11	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-510号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DI-c 上半2段	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		3,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		0	0	0	WYB03396		
			m	2	1,599	3,198	単-1309号		
計						0			
						3,198			
単価						0			
						3,198	円/m		
変更積算単価						3,500	円/m		

							単価使用年月	2019. 11	
							歩掛使用年月	2019. 11	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-511号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DI-3-c 上半2段、下半1段 (R側)	単位	m	数量	1	単価	5,250	
						1		5,250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		3	1,599	4,797	WYB02972		
			m	3	1,599	4,797	単-1308号		
計						4,797			
						4,797			
単価						4,797			
						4,797	円/m		

1 次単価表

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-512号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DI-3-d 上半2段 (R側)	単位	m	数量	1	単価	3,500
						1		3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		2	1,599	3,198	WYB03022	
			m	2	1,599	3,198	単-1307号	
計						3,198		
単価						3,198		
						3,198	円/m	

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-513号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DI-3-d 上半4段	単位	m	数量	1	単価	7,000
						1		7,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		4	1,599	6,396	WYB03124	
			m	4	1,599	6,396	単-1310号	
計						6,396		
単価						6,396		
						6,396	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 063-00-00-1-0	
単-514号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-b 上半2段, 下段1段(L側)	単位	m	数量	1	単価	4, 450
						1		4, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		3	1, 599	4, 797	WYB01323	
			m	3	1, 599	4, 797	単-1308号	
計						4, 797		
単価						4, 797	円/m	
						4, 797		

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 063-00-00-1-0	
単-515号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-c 上半2段, 下段1段(L側)	単位	m	数量	1	単価	4, 450
						1		4, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		3	1, 599	4, 797	WYB01688	
			m	3	1, 599	4, 797	単-1308号	
計						4, 797		
単価						4, 797	円/m	
						4, 797		

1次単価表

							単価使用年月	2019.11	
							歩掛使用年月	2019.11	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-516号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DII-d 上半2段, 下段1段(L側)	単位	m	数量	0.8	単価	4,450	
						0.8		4,450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		2.4	1,599	3,837.6	WYB01761		
			m	2.4	1,599	3,837.6	単-1304号		
計						3,837.6			
単価						4,797			
						4,797	円/m		

							単価使用年月	2019.11	
							歩掛使用年月	2019.11	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-517号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DII-e 上半2段(L側)	単位	m	数量	0.8	単価	2,960	
						0.8		2,960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		1.6	1,599	2,558.4	WYB01779		
			m	1.6	1,599	2,558.4	単-1311号		
計						2,558.4			
単価						3,198			
						3,198	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2019. 11	
							歩掛使用年月	2019. 11	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-518号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DII-f 上半2段(L側)	単位	m	数量	0.8	単価	2,960	
						0.8		2,960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		1.6	1,599	2,558.4	WYB01797		
			m	1.6	1,599	2,558.4	単-1311号		
計						2,558.4			
単価						3,198			
						3,198	円/m		

							単価使用年月	2019. 11	
							歩掛使用年月	2019. 11	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-519号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DII-n 上半1段(R側)	単位	m	数量	1	単価	1,480	
						1		1,480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		1	1,599	1,599	WYB02951		
			m	1	1,599	1,599	単-1312号		
計						1,599			
単価						1,599			
						1,599	円/m		

1 次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-520号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DII-o 上半1段 (R側)	単位	m	数量	1	単価	1,480
						1		1,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		1	1,599	1,599	WYB03007	
			m	1	1,599	1,599	単-1312号	
計						1,599		
単価						1,599	円/m	
						1,599		

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-521号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DII-p 上半1段 (R側)	単位	m	数量	1	単価	1,480
						1		1,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		1	1,599	1,599	WYB03125	
			m	1	1,599	1,599	単-1312号	
計						1,599		
単価						1,599	円/m	
						1,599		

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-522号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DII-q 上半1段 (R側)	単位	m	数量	1	単価	1,480
						1		1,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		1	1,599	1,599	WYB03127	
			m	1	1,599	1,599	単-1312号	
計						1,599		
単価						1,599	円/m	
						1,599		

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-523号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DIII-2-a 上半4段, 下段2段	単位	m	数量	1	単価	8,900
						1		8,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		6	1,599	9,594	WYB00026	
			m	6	1,599	9,594	単-1313号	
計						9,594		
単価						9,594	円/m	
						9,594		

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-524号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DIII-2-b 上半4段, 下段2段	単位	m	数量	1	単価	8,900
						1		8,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		6	1,599	9,594	WYB00712	
			m	6	1,599	9,594	単-1313号	
計						9,594		
単価						9,594	円/m	
						9,594		

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-525号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DIII-2-c 上半4段, 下段2段	単位	m	数量	1	単価	8,900
						1		8,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		6	1,599	9,594	WYB00714	
			m	6	1,599	9,594	単-1313号	
計						9,594		
単価						9,594	円/m	
						9,594		

1次単価表

							単価使用年月	2019.11	
							歩掛使用年月	2019.11	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-526号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DIII-3-b 上半2段, 下段2段	単位	m	数量	1	単価	5,900	
						1		5,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		4	1,599	6,396	WYB00716		
			m	4	1,599	6,396	単-1310号		
計						6,396			
単価						6,396			
						6,396	円/m		

							単価使用年月	2019.11	
							歩掛使用年月	2019.11	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-527号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DIII-3-c 上半2段, 下段2段	単位	m	数量	1	単価	5,900	
						1		5,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		4	1,599	6,396	WYB00718		
			m	4	1,599	6,396	単-1310号		
計						6,396			
単価						6,396			
						6,396	円/m		

1 次単価表

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-528号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DIII-3-d 上半4段, 下段2段	単位	m	数量	1	単価	8,900
						1		8,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		6	1,599	9,594	WYB00730	
			m	6	1,599	9,594	単-1313号	
計						9,594		
単価						9,594	円/m	
						9,594		

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-529号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DIII-3-e 上半4段, 下段2段	単位	m	数量	1	単価	8,900
						1		8,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		6	1,599	9,594	WYB00732	
			m	6	1,599	9,594	単-1313号	
計						9,594		
単価						9,594	円/m	
						9,594		

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-530号	脚部補強 (サト ^レ パ ^ル イ ^ル)	DII-c φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注入量92.8kg/ 本	単位	シフト	数量	1	単価	702,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト		1	34,800	34,800	WYB01912	
			シフト	1	34,800	34,800	単-1314号	
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト		1	439,100	439,100	WYB01954	
			シフト	1	439,100	439,100	単-1315号	
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト		1	310,800	310,800	WYB01968	
			シフト	1	310,800	310,800	単-1316号	
計						784,700		
						784,700		
単価						784,700	円/シフト	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-531号	脚部補強 (サト ^ハ イル)	DII-c φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注入量190kg/ 本	単位	シフト	数量	1	1,000,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		L=9.5m(改良長) 2本/シフト		1	34,800	34,800	WYB01953
			シフト	1	34,800	34,800	単-1314号
		L=9.5m(改良長) 2本/シフト		1	439,100	439,100	WYB02007
			シフト	1	439,100	439,100	単-1315号
		L=9.5m(改良長) 2本/シフト		1	594,800	594,800	WYB02013
			シフト	1	594,800	594,800	単-1317号
	計					1,068,700	
						1,068,700	
	単価					1,069,000	
						1,069,000	円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-532号	脚部補強 (サト ^レ パ ^イ ル)	DII-d φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注入量180.7kg /本	単位	シフト	数量	1	単価	970,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト			1	34,800	34,800	WYB01991
			シフト		1	34,800	34,800	単-1314号
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト			1	439,100	439,100	WYB02024
			シフト		1	439,100	439,100	単-1315号
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト			1	572,500	572,500	WYB02030
			シフト		1	572,500	572,500	単-1318号
計							1,046,400	
							1,046,400	
単価							1,047,000	
							1,047,000	円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単価533号	脚部補強 (サト ^レ パ ^ル イ ^ル)	DII-e φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注入量150.4kg /本	単位	シフト	数量	1	単価	910,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト			1	34,800	34,800	WYB02022
			シフト	1	34,800	34,800		単-1314号
	打設工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト			1	439,100	439,100	WYB02041
			シフト	1	439,100	439,100		単-1315号
	注入工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト			1	506,500	506,500	WYB02047
			シフト	1	506,500	506,500		単-1319号
	計					980,400		
						980,400		
	単価					980,400		円/シフト
						980,400		

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-534号	脚部補強 (サト ^レ パ ^ル イ ^ル)	DⅡ-f φ114.3mm L=9.5m 上半1本/シフト 注入量190kg/ 本	単位	シフト	数量	1	単価	575,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 1本/シフト		1	29,300	29,300	WYB02039	
			シフト	1	29,300	29,300	単-1320号	
打設工		L=9.5m(改良長) 1本/シフト		1	245,600	245,600	WYB02058	
			シフト	1	245,600	245,600	単-1321号	
注入工		L=9.5m(改良長) 1本/シフト		1	346,200	346,200	WYB02064	
			シフト	1	346,200	346,200	単-1322号	
計						621,100		
						621,100		
単価						621,100	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-535号	脚部補強 (サト [°] パイル)	DIII-2-a φ114.3mm L=6.8m 上半4本/シフト 注入量65.9kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	1,120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=6.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		1	42,640	42,640	WYB00673	
			シフト	1	42,640	42,640	単-1323号	
打設工		L=6.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		1	703,300	703,300	WYB00677	
			シフト	1	703,300	703,300	単-1324号	
注入工		L=6.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		1	458,000	458,000	WYB00676	
			シフト	1	458,000	458,000	単-1325号	
計						1,203,940		
						1,203,940		
単価						1,204,000		
						1,204,000	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-536号	脚部補強 (サト ^レ パ ^ル イ ^ル)	DIII-2-a φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	1	単価	704,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	28,680	28,680		WYB00689
			シフト	1	28,680	28,680		単-1326号
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	416,700	416,700		WYB00717
			シフト	1	416,700	416,700		単-1327号
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	315,800	315,800		WYB00733
			シフト	1	315,800	315,800		単-1328号
計						761,180		
						761,180		
単価						761,200		
						761,200		円/シフト

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単価537号	脚部補強 (サトハイル)	DIII-2-b φ114.3mm L=8.2m 上半4本/シフト 注入量81.9kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	1,200,000
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工	L=8.2m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し			1	42,640	42,640	WYB00703	
			シフト	1	42,640	42,640	単-1329号	
打設工	L=8.2m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し			1	744,500	744,500	WYB00762	
			シフト	1	744,500	744,500	単-1330号	
注入工	L=8.2m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し			1	505,800	505,800	WYB00870	
			シフト	1	505,800	505,800	単-1331号	
計						1,292,940		
						1,292,940		
単価						1,293,000		
						1,293,000	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単価538号	脚部補強 (サトパイル)	DIII-2-b φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	1	単価	704,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	28,680	28,680		WYB00722
			シフト	1	28,680	28,680		単-1326号
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	416,700	416,700		WYB00749
			シフト	1	416,700	416,700		単-1327号
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	315,800	315,800		WYB00766
			シフト	1	315,800	315,800		単-1328号
計						761,180		
						761,180		
単価						761,200		
						761,200		円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単価	脚部補強 (サトパイル)	DIII-2-c φ114.3mm L=9.5m 上半4本/シフト 注入量95kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	1,270,000
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
単-539号						1		1,270,000
						1		1,270,000
先行削孔工 集塵機無し		L=9.5m(改良長) 4本/シフト			1	42,640	42,640	WYB00806
			シフト	1	42,640	42,640		単-1332号
打設工 集塵機無し		L=9.5m(改良長) 4本/シフト			1	783,600	783,600	WYB00902
			シフト	1	783,600	783,600		単-1333号
注入工 集塵機無し		L=9.5m(改良長) 4本/シフト			1	542,000	542,000	WYB00908
			シフト	1	542,000	542,000		単-1334号
計						1,368,240		
						1,368,240		
単価						1,369,000		
						1,369,000		円/シフト

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-540号	脚部補強 (サト ^レ パ ^ル イ ^ル)	DIII-2-c φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	1	単価	704,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	28,680	28,680	WYB00728	
			シフト	1	28,680	28,680	単-1326号	
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	416,700	416,700	WYB00771	
			シフト	1	416,700	416,700	単-1327号	
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	315,800	315,800	WYB00782	
			シフト	1	315,800	315,800	単-1328号	
計						761,180		
						761,180		
単価						761,200		
						761,200	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単価	脚部補強 (サト ^ハ イル)	DIII-2-c φ114.3mm L=9.5m 上半4本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	1	単価	1,315,000
単価						1		1,315,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工	L=9.5m(改良長) 4本/シフト		1	50,800	50,800	WYB00894		
		シフト	1	50,800	50,800	単-1335号		
打設工	L=9.5m(改良長) 4本/シフト		1	822,400	822,400	WYB00916		
		シフト	1	822,400	822,400	単-1336号		
注入工	L=9.5m(改良長) 4本/シフト		1	556,300	556,300	WYB00926		
		シフト	1	556,300	556,300	単-1337号		
計					1,429,500			
					1,429,500			
単価					1,430,000			
					1,430,000	円/シフト		

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単価使用年月	2019. 11							
歩掛使用年月	2019. 11							
労務調整係数	1.063-00-00-1-0							
単-542号	脚部補強 (サト ^レ パ ^ル イ ^ル)	DIII-2-c φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	1	単価	740,000
						1		740,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト		1	34,800	34,800	WYB00775		
		シフト	1	34,800	34,800	単-1314号		
打設工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト		1	439,100	439,100	WYB00808		
		シフト	1	439,100	439,100	単-1315号		
注入工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト		1	326,000	326,000	WYB00838		
		シフト	1	326,000	326,000	単-1338号		
計					799,900			
					799,900			
単価					799,900			
					799,900	円/シフト		

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-543号	脚部補強 (サト ^レ パ ^イ ル)	DIII-3-b φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	1	704,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	28,680	28,680	WYB00830
			シフト	1	28,680	28,680	単-1326号
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	416,700	416,700	WYB00931
			シフト	1	416,700	416,700	単-1327号
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	315,500	315,500	WYB00936
			シフト	1	315,500	315,500	単-1339号
計						760,880	
						760,880	
単価						760,900	
						760,900	円/シフト

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-544号	脚部補強 (サト ^レ パ ^イ ル)	DIII-3-b φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	1	単価	704,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	28,680	28,680		WYB00764
			シフト	1	28,680	28,680		単-1326号
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	416,700	416,700		WYB00781
			シフト	1	416,700	416,700		単-1327号
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	315,800	315,800		WYB00796
			シフト	1	315,800	315,800		単-1328号
計						761,180		
						761,180		
単価						761,200		
						761,200		円/シフト

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単価	脚部補強 (サト ^レ パ ^イ ル)	DIII-3-c φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	1	単価	704,000
単価						1		704,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	28,680	28,680	WYB00924		
		シフト	1	28,680	28,680	単-1326号		
打設工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	416,700	416,700	WYB00944		
		シフト	1	416,700	416,700	単-1327号		
注入工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	315,500	315,500	WYB00950		
		シフト	1	315,500	315,500	単-1339号		
計					760,880			
					760,880			
単価					760,900			
					760,900	円/シフト		

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-546号	脚部補強 (サト ^ハ イル)	DIII-3-c φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	1	704,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	28,680	28,680	WYB00777
			シフト	1	28,680	28,680	単-1326号
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	416,700	416,700	WYB00795
			シフト	1	416,700	416,700	単-1327号
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	315,800	315,800	WYB00811
			シフト	1	315,800	315,800	単-1328号
計						761,180	
						761,180	
単価						761,200	
						761,200	円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-547号	脚部補強 (サト ^レ パ ^ル イ ^ル)	DIII-3-d φ114.3mm L=9.5m 上半4本/シフト 注入量94.2kg/本	単位	シフト	数量	1	1,260,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	1,260,000
先行削孔工	L=9.5m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		1	42,640	42,640	WYB00942	
		シフト	1	42,640	42,640	単-1340号	
打設工	L=9.5m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		1	783,600	783,600	WYB00957	
		シフト	1	783,600	783,600	単-1341号	
注入工	L=9.5m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		1	540,000	540,000	WYB00968	
		シフト	1	540,000	540,000	単-1342号	
計					1,366,240		
					1,366,240		
単価					1,367,000		
					1,367,000	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単価	脚部補強 (サト ^レ パ ^ル イ ^ル)	DIII-3-d φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	1	単価	704,000
単価						1		704,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	28,680	28,680	WYB00792	
			シフト	1	28,680	28,680	単-1326号	
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	416,700	416,700	WYB00810	
			シフト	1	416,700	416,700	単-1327号	
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	315,800	315,800	WYB00843	
			シフト	1	315,800	315,800	単-1328号	
計						761,180		
						761,180		
単価						761,200		
						761,200	円/シフト	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-549号	脚部補強 (サトハイル)	DIII-3-e φ114.3mm L=8.8m 上半4本/シフト 注入量87.5kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	1,225,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=8.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		1	42,640	42,640	WYB00955	
			シフト	1	42,640	42,640	単-1343号	
打設工		L=8.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		1	761,000	761,000	WYB00974	
			シフト	1	761,000	761,000	単-1344号	
注入工		L=8.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		1	520,700	520,700	WYB00982	
			シフト	1	520,700	520,700	単-1345号	
計						1,324,340		
						1,324,340		
単価						1,325,000		
						1,325,000	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-550号	脚部補強 (サト ^レ パ ^ル イ ^ル)	DIII-3-e φ114.3mm L=8.0m 下半2本/シフト 注入量80kg/ 本	単位	シフト	数量	1	単価	662,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=8.0m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	28,680	28,680	WYB00935	
			シフト	1	28,680	28,680	単-1346号	
打設工		L=8.0m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	393,000	393,000	WYB00965	
			シフト	1	393,000	393,000	単-1347号	
注入工		L=8.0m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	294,100	294,100	WYB00979	
			シフト	1	294,100	294,100	単-1348号	
計						715,780		
						715,780		
単価						715,800		
						715,800	円/シフト	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-551号	脚部補強 (増吹・増ロックボルト)	CII-i 下半2.4m2/シフト (L側)	単位	シフト	数量	1	単価	224,600
						1		224,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
増吹・増ロックボルト		CII下半片側		1	243,700	243,700	WYB03070	
			シフト	1	243,700	243,700	単-1349号	
計						243,700		
						243,700		
単価						243,700	円/シフト	
						243,700		

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-552号	脚部補強 (増吹・増ロックボルト)	DII-o 上半1.9m2/シフト (L側)	単位	シフト	数量	1	単価	223,300
						1		223,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
増吹・増ロックボルト		DII-o 上半片側		1	242,200	242,200	WYB03290	
			シフト	1	242,200	242,200	単-1356号	
計						242,200		
						242,200		
単価						242,200	円/シフト	
						242,200		

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-553号	脚部補強 (増吹・増ロックボルト)	DII-p 上半1.9m2/シフト (L側)	単位	シフト	数量	1	単価	223,300
						1		223,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
増吹・増ロックボルト		DII-p 上半片側		1	242,200	242,200	WYB03296	
			シフト	1	242,200	242,200	単-1357号	
計						242,200		
						242,200		
単価						242,200	円/シフト	
						242,200		

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-554号	脚部補強 (増吹・増ロックボルト)	DII-q 上半1.9m2/シフト (L側)	単位	シフト	数量	1	単価	223,300
						1		223,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
増吹・増ロックボルト		DII-q 上半片側		1	242,200	242,200	WYB03302	
			シフト	1	242,200	242,200	単-1358号	
計						242,200		
						242,200		
単価						242,200	円/シフト	
						242,200		

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-555号	縫返し	D I →D II 上半	単位	シフト	数量	1	単価	1,316,000
						1		1,316,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縫返し(D I →D II)上半				1	1,423,000	1,423,000	WYB02282	
			シフト	1	1,423,000	1,423,000	単-1359号	
	計					1,423,000		
						1,423,000		
	単価					1,423,000	円/シフト	
						1,423,000		

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-556号	縫返し	D I →D II 下半	単位	シフト	数量	1	単価	467,600
						1		467,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縫返し(D I →D II)下半				1	506,600	506,600	WYB02327	
			シフト	1	506,600	506,600	単-1360号	
	計					506,600		
						506,600		
	単価					506,600	円/シフト	
						506,600		

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-557号	沈下対策 (増ロックボルト)	DI-c	単位	シフト	数量	1	単価	479,400
						1		479,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
増ロックボルト		DI-c 上半 21本		1	409,400	409,400	WYB03419	
			シフト	1	409,400	409,400	単-1364号	
増ロックボルト		DI-c 下半 4本		1	108,800	108,800	WYB03421	
			シフト	1	108,800	108,800	単-1365号	
計						518,200		
						518,200		
単価						518,200	円/シフト	

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-558号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	300
						1		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	299.5	299.5	CB210100	
			m3	1	299.5	299.5		
計						299.5		
						299.5		
単価						299.5	円/m3	
						299.5		

1次単価表

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-559号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	190
						1		190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	192.1	192.1	CB210510	
			m3	1	192.1	192.1		
計						192.1		
単価						192.1		
						192.1	円/m3	

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-560号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	190
						1		190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	192.5	192.5	CB210020	
			m3	1	192.5	192.5		
計						192.5		
単価						192.5		
						192.5	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-561号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	340
						1		340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	338.6	338.6	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	338.6	338.6		
計						338.6		
単価						338.6	円/m3	
						338.6		

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-562号	コンクリート舗装	t=200 18-8-25(高炉)	単位	m2	数量	10	単価	3,750
						10		3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		2	16,860	33,720	CB240010	
		18-8-25(高炉)						
		100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m3	2	16,860	33,720		
溶接金網		G3551 径6.0×150×150		10	362	3,620		
			m2	10	362	3,620		
計						37,340		
単価						3,734		
						3,734	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-563号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	6,800
						1		6,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600		1	6,842	6,842	WB821410	
		無し 無し 無し	m	1	6,842	6,842	単-1372号	
計						6,842		
単価						6,842	円/m	
						6,842		

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-564号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	8,400
						1		8,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無		1	1,819	1,819	WB810540	
			m	1	1,819	1,819	単-1376号	
ガードレール		Gr-C-4E 土中建込グレードベージュ系10YR6.0/1.0程度		1	6,530	6,530		
			m	1	6,530	6,530		
計						8,349		
単価						8,349	円/m	
						8,349		

1次単価表

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-565号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	190
						1		190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	192.1	192.1	CB210510	
			m3	1	192.1	192.1		
計						192.1		
単価						192.1	円/m3	
						192.1		

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-566号	間詰めコンクリート		単位	m3	数量	1	単価	29,000
						1		29,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-25(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		1	29,050	29,050	CB240010	
			m3	1	29,050	29,050		
計						29,050		
単価						29,050	円/m3	
						29,050		

1次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-567号	張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	3,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m2	1	2,750	2,750	WB240730	
	養生工	防草コンクリート	m2	1	79.43	79.43	WB240740	単-1378号
	溶接金網	G3551 径6.0×150×150	m2	1	362	362		単-1379号
	計					3,191.43		
	単価					3,192		円/m2
						3,192		

1次単価表

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-568号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		309.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m3	1	309.1	309.1		
	計					0		
						309.1		
	単価					0		
						309.1	円/m3	
変更積算単価						309.1	円/m3	

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-569号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		320.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上		0	0	0	CB210100	
			m3	1	320.9	320.9		
	計					0		
						320.9		
	単価					0		
						320.9	円/m3	
変更積算単価						320.9	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-570号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		209.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0	CB210510	
			m3	1	209.4	209.4		
計						0		
						209.4		
単価						0		
						209.4	円/m3	
変更積算単価						209.4	円/m3	

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-571号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		320.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0	CB210520	
			m3	1	320.1	320.1		
計						0		
						320.1		
単価						0		
						320.1	円/m3	
変更積算単価						320.1	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-572号	法面整形(切土部)	現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		788.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	788.6	788.6		
計						0		
単価						788.6	円/m2	
変更積算単価						788.6	円/m2	

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-573号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	397	397		
計						0		
単価						397	円/m2	
変更積算単価						397	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-574号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		121.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m3	1	121.7	121.7		
計						0		
						121.7		
単価						0		
						121.7	円/m3	
変更積算単価						121.7	円/m3	

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-575号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		222.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	222.6	222.6		
計						0		
						222.6		
単価						0		
						222.6	円/m3	
変更積算単価						222.6	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-576号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,215
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 5.5km以下			0	0	0	CB210110
			m 3	1		1,215	1,215	
計							0	
							1,215	
単価							0	
							1,215	円/m3
変更積算単価							1,215	円/m3

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-577号	モルタル吹付	厚8cm	単位	m2	数量	1	単価	5,200
						1		5,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工		8cm 1000m2以上(標準) 無 無			1	5,530	5,530	WB810810
			m 2	1		5,530	5,530	単-1380号
計							5,530	
							5,530	
単価							5,530	
							5,530	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-578号	モルタル吹付	厚5cm	単位	m2	数量	1	単価	3,500
						1		3,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工		5cm 1000m2以上(標準) 無 有			1	3,728	3,728	WB810810
			m 2	1	3,728		3,728	単-1381号
計							3,728	
単価							3,728	
							3,728	円/m2

						単価使用年月	2023. 06	
						歩掛使用年月	2023. 06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-579号	もたれ式擁壁 (起点左側)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		37,030
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し			0	0	0	CB226330
			m 3	1	37,030		37,030	
計							0	
単価							37,030	
							37,030	円/m3
変更積算単価							37,030	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-580号	もたれ式擁壁 (起点右側)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		37,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し		0	0	0	CB226330	
			m3	1	37,030	37,030		
計						0		
						37,030		
単価						0		
						37,030	円/m3	
変更積算単価						37,030	円/m3	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-581号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	単位	m	数量	1	単価	7,700
						1		7,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0.14	59,560	8,338.4	CB226170	
			m3	0.14	59,560	8,338.4		
計						8,338.4		
						8,338.4		
単価						8,339		
						8,339	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-582号	コンクリートブロック積		単位	m2	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		滑面 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.363m3/m2 18-8-40(高炉)			1	20,090	20,090	WB825010
			m 2	1	20,090		20,090	単-1386号
計							20,090	
単価							20,090	
							20,090	円/m2

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-583号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,000
						1		7,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40			1	7,621	7,621	CB226120
			m 3	1	7,621		7,621	
計							7,621	
単価							7,621	
							7,621	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-584号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	43,000
						1		43,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	46,850	46,850	CB226180	
			m3	1	46,850	46,850		
計						46,850		
単価						46,850	円/m3	
						46,850		

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-585号	暗渠排水管 (起点側)	据付 波状管 300mm 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 無孔管	単位	m	数量	1	単価	4,400
						1		4,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		1	4,738	4,738	CB222770	
			m	1	4,738	4,738		
計						4,738		
単価						4,738	円/m	
						4,738		

1次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単価	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 6m	単位	本	数量	1	777,100
単価	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-586号	全回転式オールケーシング工	1,200mm 5.6m 1.6m 0m 0m 6m 生コンクリート各種	本	1	602,400	602,400	WB230310
			本	1	602,400	602,400	単-1389号
	杭頭処理	1,200mm	本	1	23,490	23,490	WB230350
			本	1	23,490	23,490	単-1390号
	鉄筋かご	SD345 0.01t/本 0.586t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本	本	1	95,030	95,030	WB230540
			本	1	95,030	95,030	単-1391号
	補強リング(材料費)	FB×12×50	k g	38	206	7,828	WYB00012
			k g	38	206	7,828	単-1392号
	補強リング固定用Uボルト(材料費)	SS400 D22用 ナット2個含む	個	48	250	12,000	WYB00014
			個	48	250	12,000	単-1393号
	重ね継手用Uボルト(材料費)	SS400 D22用 ナット2個及び裏当て材含む	個	24	450	10,800	WYB00038
			個	24	450	10,800	単-1394号
	補強リング加工費	曲げ加工 平鋼 20kg未満 リング溶接含む	本	3	5,300	15,900	WYB00039
			本	3	5,300	15,900	単-1395号
	補強リング加工費	穴あけ加工 平鋼 穴1箇所	箇所	96	100	9,600	WYB00056
			箇所	96	100	9,600	単-1396号
	計					777,048	
						777,048	
	単価					777,100	
						777,100	円/本

1 次単価表

						単価使用年月	2022.05	
						歩掛使用年月	2022.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-587号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	200
						1		200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	199.5	199.5	CB210020	
			m3	1	199.5	199.5		
計						199.5		
単価						199.5	円/m3	
						199.5		

						単価使用年月	2022.05	
						歩掛使用年月	2022.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-588号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	360
						1		360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	357.7	357.7	CB210110	
			m3	1	357.7	357.7		
計						357.7		
単価						357.7	円/m3	
						357.7		

1次単価表

						単価使用年月	2022.05	
						歩掛使用年月	2022.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-589号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	440
						1		440
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下			1	436.4	436.4	CB210110
			m3	1		436.4	436.4	
計							436.4	
単価							436.4	
							436.4	円/m3

						単価使用年月	2022.05	
						歩掛使用年月	2022.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-590号	構造物取壊し		単位	m3	数量	1	単価	1,000
						1		1,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(コンクリート殻)		全ての費用			1	990.6	990.6	CB224260
			m3	1		990.6	990.6	
計							990.6	
単価							990.6	
							990.6	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2022.05	
						歩掛使用年月	2022.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-591号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	1,680
						1		1,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	1,677	1,677	CB227010	
			m 3	1	1,677	1,677		
計						1,677		
単価						1,677	円/m3	
						1,677		

						単価使用年月	2022.05	
						歩掛使用年月	2022.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-592号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700
						1		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4,700	4,700	WB020051	
			m 3	1	4,700	4,700	単-1399号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	
						4,700		

1次単価表

						単価使用年月	2022.05		
						歩掛使用年月	2022.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-593号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,620	
						1		1,620	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下		1	1,618	1,618	CB221110		
		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,618	1,618			
計						1,618			
単価						1,618	円/m2		
						1,618			

						単価使用年月	2022.05		
						歩掛使用年月	2022.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-594号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	16,720	
						1		16,720	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無		1	16,720	16,720	WB474310		
			m 3	1	16,720	16,720	単-1400号		
計						16,720			
単価						16,720	円/m3		
						16,720			

1 次単価表

						単価使用年月	2022.05	
						歩掛使用年月	2022.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-595号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)(膨張剤)一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	23,860
						1		23,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		各種 一般養生 無 無		1	23,860	23,860	WB474310	
			m3	1	23,860	23,860	単-1401号	
計						23,860		
単価						23,860		
						23,860	円/m3	

						単価使用年月	2022.05	
						歩掛使用年月	2022.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-596号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	173,500
						1		173,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	173,500	173,500	WB810010	
			t	1	173,500	173,500	単-1402号	
計						173,500		
単価						173,500		
						173,500	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.05	
						歩掛使用年月	2022.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-597号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	171,400
						1		171,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	171,400	171,400	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	171,400	171,400	単-1403号	
計						171,400		
単価						171,400		
						171,400	円/t	

						単価使用年月	2022.05	
						歩掛使用年月	2022.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-598号	踏掛版アンカー筋	SD345 D22×600(溶融亜鉛メッキ)	単位	本	数量	100	単価	1,480
						100		1,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0.18	52,250	9,405	WB810010	
		無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		差筋及び杭頭処理	t	0.18	52,250	9,405	単-1404号	
踏掛版アンカー筋(材料費)		SD345 D22×600(溶融亜鉛メッキ)		100	1,380	138,000	WYB00135	
			本	100	1,380	138,000	単-1405号	
計						147,405		
単価						1,475		
						1,475	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2022.05	
						歩掛使用年月	2022.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-599号	支承箱抜き	φ150	単位	箇所	数量	1	単価	600
						1		600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D150 全ての費用		0.74	816.9	604.5	CB420860	
			m	0.74	816.9	604.5		
計						604.5		
単価						604.5	円/箇所	
						604.5		

						単価使用年月	2022.05	
						歩掛使用年月	2022.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-600号	水抜パイプ	VP50mm フィルター無	単位	m	数量	1	単価	370
						1		370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水抜きパイプ (材料費)		VP50		1	371	371	WYB03062	
			m	1	371	371	単-1414号	
計						371		
単価						371	円/m	
						371		

1次単価表

						単価使用年月	2022.05	
						歩掛使用年月	2022.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-601号	吸出し防止材	合織不織布 厚10mm	単位	箇所	数量	10	単価	50
						10		50
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材(材料費)	合織不織布 t=10mm 9.8kN/m		0.9	540	486	WYB03066	
			m ²	0.9	540	486	単-1415号	
	計					486		
	単価					48.6		
						48.6	円/箇所	

						単価使用年月	2022.05	
						歩掛使用年月	2022.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-602号	平面排水材	面状系(不透水シート) 厚30×幅400	単位	m	数量	1	単価	2,550
						1		2,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材設置			0.4	170.9	68.36	CB224720	
			m ²	0.4	170.9	68.36		
	平面排水材(材料費)	面状系(不透水シート) 厚30×幅400 (透水率1.08)		1	2,484	2,484	WYB03067	
			m	1	2,484	2,484	単-1416号	
	計					2,552.36		
	単価					2,553		
						2,553	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022.05	
						歩掛使用年月	2022.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-603号	コンクリートブロック積	控え35cm+15cm	単位	m2	数量	1	単価	23,380
						1		23,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)		1	23,380	23,380	WB825010	
			m 2	1	23,380	23,380	単-1418号	
計						23,380		
単価						23,380		
						23,380	円/m2	

						単価使用年月	2022.05	
						歩掛使用年月	2022.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-604号	コンクリートブロック積	控え35cm+15cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		22,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.33m3/m2 18-8-40(高炉)		0	0	0	WB825010	
			m 2	1	22,760	22,760	単-1419号	
計						0		
単価						22,760		
						22,760	円/m2	
変更積算単価						22,760	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022.05	
						歩掛使用年月	2022.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-605号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,240
						1		8,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	8,243	8,243	CB226120	
			m3	1	8,243	8,243		
計						8,243		
単価						8,243	円/m3	
						8,243		

						単価使用年月	2022.05	
						歩掛使用年月	2022.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-606号	張コンクリート	18-8-25(高炉) t=10cm	単位	m3	数量	1	単価	26,280
						1		26,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	26,280	26,280	CB240010	
			m3	1	26,280	26,280		
計						26,280		
単価						26,280	円/m3	
						26,280		

1 次単価表

						単価使用年月	2022.05		
						歩掛使用年月	2022.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-607号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,860	
						1		1,860	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,860	1,860	CB224710		
			m 2	1	1,860	1,860			
計						1,860			
単価						1,860			
						1,860	円/m2		

						単価使用年月	2022.05		
						歩掛使用年月	2022.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-608号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	49,450	
						1		49,450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	49,450	49,450	CB226180		
			m 3	1	49,450	49,450			
計						49,450			
単価						49,450			
						49,450	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-609号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300 L=2000	単位	m	数量	1	7,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m		1	7,565	7,565	7,565	WB821410
		m	1	7,565	7,565	7,565	単-1420号
計						7,565	
単価						7,565	
						7,565	円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-610号	暗渠排水管 (A)	据付 波状管 50~150mm シングル構造(有孔)	単位	m	数量	10	単価	2,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用		10	731.3	7,313		CB222770
			m	10	731.3	7,313		
	フィルター材	再生クラッシュ RC-40 全ての費用		1.3	7,080	9,204		CB222780
			m ³	1.3	7,080	9,204		
	吸出し防止材設置	ヤシ繊維系不織布 t=10mm		15.7	646	10,142.2		WYB03068
			m ²	15.7	646	10,142.2		単-1421号
	計					26,659.2		
	単価					2,666		
						2,666		円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-611号 暗渠排水管 (B)	据付 波状管 50~150mm シングル構造(有孔)	単位	m		10	3,030
					10	3,030
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用	m	10	731.3	7,313	CB222770
フィルター材	再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ³	1.7	7,080	12,036	CB222780
吸出し防止材設置	ヤシ繊維系不織布 t=10mm	m ²	17	646	10,982	WYB03226
						単-1422号
計					30,331	
単価					3,034	
					3,034	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2022.05	
						歩掛使用年月	2022.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-612号	暗渠排水管 (C)	据付 波状管 50~150mm シングル構造(無孔)	単位	m	数量	10	単価	730
						10		730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用		10	731.3	7,313	CB222770	
			m	10	731.3	7,313		
計						7,313		
単価						731.3		
						731.3	円/m	

						単価使用年月	2022.05	
						歩掛使用年月	2022.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-613号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	36,850
						1		36,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	36,850	36,850	CB222950	
			箇所	1	36,850	36,850		
計						36,850		
単価						36,850		
						36,850	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-615号	張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m	数量	10	単価	6,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		小段排水溝		1.5	9,006	13,509		WB240720
			m ²	1.5	9,006	13,509		単-1424号
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m ³ /100m ² 有り		13	4,119	53,547		WB240730
			m ²	13	4,119	53,547		単-1425号
養生工		縦排水溝・小段排水溝		13	161	2,093		WB240740
			m ²	13	161	2,093		単-1426号
計						69,149		
						69,149		
単価						6,915		
						6,915		円/m

1次単価表

						単価使用年月	2022.05	
						歩掛使用年月	2022.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-616号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	1,160
						1		1,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無		1	1,160	1,160	WB810540	
			m	1	1,160	1,160	単-1429号	
計						1,160		
単価						1,160		
						1,160	円/m	

						単価使用年月	2022.05	
						歩掛使用年月	2022.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-617号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	4,140
						1		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無		1	4,142	4,142	WB810540	
			m	1	4,142	4,142	単-1430号	
計						4,142		
単価						4,142		
						4,142	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022.05	
						歩掛使用年月	2022.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-618号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量	1	単価	1,070
						1		1,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1,070	1,070	WB810530	
			m	1	1,070	1,070	単-1431号	
	計					1,070		
	単価					1,070	円/m	
						1,070		

						単価使用年月	2022.05	
						歩掛使用年月	2022.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-619号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量	1	単価	1,280
						1		1,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無		1	1,280	1,280	WB810530	
			m	1	1,280	1,280	単-1432号	
	計					1,280		
	単価					1,280	円/m	
						1,280		

1次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-620号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	単位	本	数量	1	12,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	簡易防食 PC鋼線より線(工場組立) 400≦f<1300kN 無し		1	12,640	12,640	CB223920
		本	1	12,640	12,640	
計					12,640	
単価					12,640	
					12,640	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-621号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1	1,075,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役			0.81	38,502		31,186	
			人	0.81	38,502		31,186	
	トンネル世話役			0.81	38,502		31,186	
			人	0.81	38,502		31,186	
	トンネル特殊工			4.88	38,768		189,187	
			人	4.88	38,768		189,187	
	トンネル作業員			0.81	27,922		22,616	
			人	0.81	27,922		22,616	
	ドリルジャンボ運転			0.076	1,863,000		141,588	WK450651
			週	0.076	1,863,000		141,588	単-1471号
	コンクリート吹付機運転			0.076	1,102,000		83,752	WK450811
			週	0.076	1,102,000		83,752	単-1472号
	ホイールローダ運転			0.076	234,400		17,814	WK450831
			週	0.076	234,400		17,814	単-1473号
	吹付プラント設備運転			0.076	311,500		23,674	WK450821
			週	0.076	311,500		23,674	単-1474号
	大型ブレーカ運転			0.076	248,600		18,893	WK450801
			週	0.076	248,600		18,893	単-1475号
	火薬	含水爆薬(スラー)雷管含む		1	159,900		159,900	WYB00130
			m	1	159,900		159,900	単-1476号
	吹付コンクリート			1	158,900		158,900	WYB00133
			m	1	158,900		158,900	単-1477号

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-621号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1	1,075,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工			1	76,950	76,950		WYB01558
			m	1	76,950	76,950		単-1478号
	ロックボルト			1	73,340	73,340		WYB01575
			m	1	73,340	73,340		単-1479号
	諸雑費（その他機械）（率） 13%			1				37,143
			式	1				37,143
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1				8,871
			式	1				8,871
	計							1,075,000
								1,075,000
	単価							1,075,000
								円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-622号	集塵機運転		単位	m	数量	1	1	76,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集塵機運転	各種 1870kWh		0.076	1,006,000	76,456	WK450641	
			週	0.076	1,006,000	76,456	単-1480号	
	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品		0.076	1,550	117	WYB00021	
			週	0.076	1,550	117	単-1481号	
	諸雑費(まるめ)			1		7		
			式	1		7		
	計					76,580		
						76,580		
	単価					76,580	円/m	
						76,580		

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-623号	ざり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通		0.304	193,400	58,793	WK450791	
			週	0.304	193,400	58,793	単-1482号	
	諸雑費 (まるめ)			1		7		
			式	1		7		
	計					58,800		
	単価					58,800		
						58,800	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-624号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1	1,075,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役				0.81	38,502	31,186	
			人		0.81	38,502	31,186	
	トンネル世話役				0.81	38,502	31,186	
			人		0.81	38,502	31,186	
	トンネル特殊工				4.88	38,768	189,187	
			人		4.88	38,768	189,187	
	トンネル作業員				0.81	27,922	22,616	
			人		0.81	27,922	22,616	
	ドリルジャンボ運転				0.076	1,863,000	141,588	WK450651
			週		0.076	1,863,000	141,588	単-1471号
	コンクリート吹付機運転				0.076	1,102,000	83,752	WK450811
			週		0.076	1,102,000	83,752	単-1472号
	ホイールローダ運転				0.076	234,400	17,814	WK450831
			週		0.076	234,400	17,814	単-1473号
	吹付プラント設備運転				0.076	311,500	23,674	WK450821
			週		0.076	311,500	23,674	単-1474号
	大型ブレーカ運転				0.076	248,600	18,893	WK450801
			週		0.076	248,600	18,893	単-1475号
	火薬	含水爆薬(スラー)雷管含む			1	159,900	159,900	WYB03069
			m		1	159,900	159,900	単-1476号
	吹付コンクリート				1	158,900	158,900	WYB03126
			m		1	158,900	158,900	単-1477号

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-624号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1	1,075,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	H形鋼支保工			1	76,950	76,950		WYB03128
			m	1	76,950	76,950		単-1478号
	ロックボルト			1	73,340	73,340		WYB03129
			m	1	73,340	73,340		単-1479号
	諸雑費（その他機械）（率） 13%			1		37,143		
			式	1		37,143		
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		8,871		
			式	1		8,871		
	計					1,075,000		
						1,075,000		
	単価					1,075,000		
						1,075,000		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-625号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	76,580
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運転	各種	1870kWh		0.076	1,006,000	76,456	WK450641
				週	0.076	1,006,000	76,456	単-1480号
	エアカーテンダクト	ファスター型風管	φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品		0.076	1,550	117	WYB02971
				週	0.076	1,550	117	単-1481号
	諸雑費(まるめ)				1		7	
				式	1		7	
	計						76,580	
							76,580	
	単価						76,580	円/m
							76,580	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-626号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	44,100
						1		44,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.228	193,400	44,095	WK450791	
			週	0.228	193,400	44,095	単-1482号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						44,100		
						44,100		
単価						44,100	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-627号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	58,800
						1		58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.304	193,400	58,793	WK450791	
			週	0.304	193,400	58,793	単-1482号	
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						58,800		
						58,800		
単価						58,800	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-628号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	44,100
						1		44,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通		0.228	193,400	44,095	WK450791	
			週	0.228	193,400	44,095	単-1482号	
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		5		
	計					44,100		
						44,100		
	単価					44,100		
						44,100	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-629号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1,283,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.88	38,502	33,881	
			人	0.88	38,502	33,881	
	トンネル世話役			0.88	38,502	33,881	
			人	0.88	38,502	33,881	
	トンネル特殊工			5.26	38,768	203,919	
			人	5.26	38,768	203,919	
	トンネル作業員			0.88	27,922	24,571	
			人	0.88	27,922	24,571	
	ドリルジャンボ運転			0.082	1,863,000	152,766	WK450651
			週	0.082	1,863,000	152,766	単-1471号
	コンクリート吹付機運転			0.082	1,102,000	90,364	WK450811
			週	0.082	1,102,000	90,364	単-1472号
	ホイールローダ運転			0.082	234,400	19,220	WK450831
			週	0.082	234,400	19,220	単-1473号
	吹付プラント設備運転			0.082	311,500	25,543	WK450821
			週	0.082	311,500	25,543	単-1474号
	大型ブレーカ運転			0.082	248,600	20,385	WK450801
			週	0.082	248,600	20,385	単-1475号
	火薬	含水爆薬(スチール)雷管含む		1	181,700	181,700	WYB00043
			m	1	181,700	181,700	単-1483号
	吹付コンクリート			1	207,400	207,400	WYB00044
			m	1	207,400	207,400	単-1484号

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-629号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1	1,283,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工			1	156,900	156,900	WYB00045	
			m	1	156,900	156,900	単-1485号	
	ロックボルト			1	80,460	80,460	WYB00046	
			m	1	80,460	80,460	単-1486号	
	諸雑費（その他機械）（率） 13%			1		40,076		
			式	1		40,076		
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		11,934		
			式	1		11,934		
	計					1,283,000		
						1,283,000		
	単価					1,283,000		
						1,283,000	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-630号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	82,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集塵機運転	各種 1870kWh			0.082	1,006,000	82,492	WK450641
			週		0.082	1,006,000	82,492	単-1480号
	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品			0.082	1,550	127	WYB00010
			週		0.082	1,550	127	単-1487号
	諸雑費(まるめ)				1		1	
			式		1		1	
	計						82,620	
							82,620	
	単価						82,620	円/m
							82,620	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-631号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km 普通	単位	m		1	63,440
						1	63,440
	ダンプトラック運転	普通	単位	数量	単価	金額	摘要
				0.328	193,400	63,435	WK450791
			週	0.328	193,400	63,435	単-1482号
	諸雑費 (まるめ)			1		5	
			式	1		5	
	計					63,440	
	単価					63,440	
						63,440	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-632号	妻部支保工		単位	箇所	数量	1	単価	316,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.227	38,502		8,739
			人		0.227	38,502		8,739
	トンネル世話役				0.227	38,502		8,739
			人		0.227	38,502		8,739
	トンネル特殊工				1.363	38,768		52,840
			人		1.363	38,768		52,840
	トンネル作業員				0.227	27,922		6,338
			人		0.227	27,922		6,338
	機械運転費				1	85,150		85,150
			箇所		1	85,150		85,150
	材料費	吹付コンクリート、ロックボルト			1	154,100		154,100
			箇所		1	154,100		154,100
	諸雑費（まるめ）				1			94
			式		1			94
	計							316,000
								316,000
	単価							316,000
								316,000
								円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-633号	妻部支保工		単位	箇所	数量	1	1	82,020
名称		規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役				0.1	38,502	3,850	
			人		0.1	38,502	3,850	
	トンネル世話役				0.1	38,502	3,850	
			人		0.1	38,502	3,850	
	トンネル特殊工				0.6	38,768	23,260	
			人		0.6	38,768	23,260	
	トンネル作業員				0.1	27,922	2,792	
			人		0.1	27,922	2,792	
	機械運転費				1	15,120	15,120	WYB00353
			箇所		1	15,120	15,120	単-1490号
	材料費	吹付コンクリート			1	33,140	33,140	WYB00354
			箇所		1	33,140	33,140	単-1491号
	諸雑費（まるめ）				1		8	
			式		1		8	
	計						82,020	
							82,020	
	単価						82,020	
							82,020	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-634号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	1,183,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.85	38,502	32,726		
			人	0.85	38,502	32,726		
	トンネル世話役			0.85	38,502	32,726		
			人	0.85	38,502	32,726		
	トンネル特殊工			5.12	38,768	198,492		
			人	5.12	38,768	198,492		
	トンネル作業員			0.85	27,922	23,733		
			人	0.85	27,922	23,733		
	ドリルジャンボ運転			0.099	1,863,000	184,437		WK450651
			週	0.099	1,863,000	184,437		単-1471号
	コンクリート吹付機運転			0.099	1,102,000	109,098		WK450811
			週	0.099	1,102,000	109,098		単-1472号
	ホイールローダ運転			0.099	234,400	23,205		WK450831
			週	0.099	234,400	23,205		単-1473号
	吹付プラント設備運転			0.099	311,500	30,838		WK450821
			週	0.099	311,500	30,838		単-1474号
	大型ブレーカ運転			0.099	248,600	24,611		WK450801
			週	0.099	248,600	24,611		単-1475号
	火薬	含水爆薬(スラー)雷管含む		1	90,960	90,960		WYB02174
			m	1	90,960	90,960		単-1492号
	吹付コンクリート			1	165,300	165,300		WYB02175
			m	1	165,300	165,300		単-1493号

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-634号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1,183,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工			1	90,990	90,990	WYB02176
			m	1	90,990	90,990	単-1494号
	ロックボルト			1	126,800	126,800	WYB02177
			m	1	126,800	126,800	単-1495号
	諸雑費 (その他機械) (率) 7%			1		26,053	
			式	1		26,053	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		23,031	
			式	1		23,031	
	計					1,183,000	
						1,183,000	
	単価					1,183,000	円/m
						1,183,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-635号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	99,750
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運転	各種	1870kWh		0.099	1,006,000	99,594	WK450641
				週	0.099	1,006,000	99,594	単-1480号
	エアカーテンダクト	ファスター型風管	φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品		0.099	1,550	153	WYB02140
				週	0.099	1,550	153	単-1496号
	諸雑費(まるめ)				1		3	
				式	1		3	
	計						99,750	
							99,750	
	単価						99,750	円/m
							99,750	

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-636号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	57,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック運転	普通		0.296	193,400	57,246	WK450791
			週	0.296	193,400	57,246	単-1482号
	諸雑費（まるめ）			1		4	
			式	1		4	
	計					57,250	
	単価					57,250	
						57,250	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-637号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1,183,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	1,183,000
トンネル世話役				0.85	38,502	32,726	
		人	0.85	38,502	32,726		
トンネル世話役				0.85	38,502	32,726	
		人	0.85	38,502	32,726		
トンネル特殊工				5.12	38,768	198,492	
		人	5.12	38,768	198,492		
トンネル作業員				0.85	27,922	23,733	
		人	0.85	27,922	23,733		
ドリルジャンボ運転				0.099	1,863,000	184,437	WK450651
		週	0.099	1,863,000	184,437		単-1471号
コンクリート吹付機運転				0.099	1,102,000	109,098	WK450811
		週	0.099	1,102,000	109,098		単-1472号
ホイールローダ運転				0.099	234,400	23,205	WK450831
		週	0.099	234,400	23,205		単-1473号
吹付プラント設備運転				0.099	311,500	30,838	WK450821
		週	0.099	311,500	30,838		単-1474号
大型ブレーカ運転				0.099	248,600	24,611	WK450801
		週	0.099	248,600	24,611		単-1475号
火薬	含水爆薬(スラー)雷管含む			1	90,960	90,960	WYB02189
		m	1	90,960	90,960		単-1492号
吹付コンクリート				1	165,300	165,300	WYB02190
		m	1	165,300	165,300		単-1493号

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-637号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1	1,183,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工			1	90,990	90,990		WYB02191
			m	1	90,990	90,990		単-1494号
	ロックボルト			1	126,800	126,800		WYB02192
			m	1	126,800	126,800		単-1495号
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		26,053		
			式	1		26,053		
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		23,031		
			式	1		23,031		
	計					1,183,000		
						1,183,000		
	単価					1,183,000		
						1,183,000		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-638号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1	1,216,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	1,216,000
トンネル世話役				0.85	38,502	32,726	
		人	0.85	38,502	32,726		
トンネル世話役				0.85	38,502	32,726	
		人	0.85	38,502	32,726		
トンネル特殊工				5.97	38,768	231,444	
		人	5.97	38,768	231,444		
トンネル作業員				0.85	27,922	23,733	
		人	0.85	27,922	23,733		
ドリルジャンボ運転				0.099	1,863,000	184,437	WK450651
		週	0.099	1,863,000	184,437		単-1471号
コンクリート吹付機運転				0.099	1,102,000	109,098	WK450811
		週	0.099	1,102,000	109,098		単-1472号
ホイールローダ運転				0.099	234,400	23,205	WK450831
		週	0.099	234,400	23,205		単-1473号
吹付プラント設備運転				0.099	311,500	30,838	WK450821
		週	0.099	311,500	30,838		単-1474号
大型ブレーカ運転				0.099	248,600	24,611	WK450801
		週	0.099	248,600	24,611		単-1475号
火薬	含水爆薬(スラー)雷管含む			1	90,960	90,960	WYB02194
		m	1	90,960	90,960		単-1492号
吹付コンクリート				1	165,300	165,300	WYB02195
		m	1	165,300	165,300		単-1493号

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-638号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1	1	1,216,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工			1	90,990	90,990		WYB02196
			m	1	90,990	90,990		単-1494号
	ロックボルト			1	126,800	126,800		WYB02197
			m	1	126,800	126,800		単-1495号
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		26,053		
			式	1		26,053		
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		23,079		
			式	1		23,079		
	計					1,216,000		
						1,216,000		
	単価					1,216,000		
						1,216,000		円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-639号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	99,750
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運転	各種	1870kWh		0.099	1,006,000	99,594	WK450641
				週	0.099	1,006,000	99,594	単-1480号
	エアカーテンダクト	ファスター型風管	φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品		0.099	1,550	153	WYB02186
				週	0.099	1,550	153	単-1496号
	諸雑費(まるめ)				1		3	
				式	1		3	
	計						99,750	
							99,750	
	単価						99,750	円/m
							99,750	

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-640号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通	単位	m		1	76,200
						1	76,200
	ダンプトラック運転	普通		0.394	193,400	76,199	WK450791
			週	0.394	193,400	76,199	単-1482号
	諸雑費（まるめ）			1		1	
			式	1		1	
	計					76,200	
	単価					76,200	
						76,200	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-641号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0			
	トンネル世話役		人	0.85	38,502	32,726			
	トンネル世話役		人	0.85	38,502	32,726			
	トンネル特殊工		人	5.12	38,768	198,492			
	トンネル作業員		人	0.85	27,922	23,733			
	ドリルジャンボ運転		週	0.099	1,863,000	184,437			WK450651
	コンクリート吹付機運転		週	0.099	1,102,000	109,098			単-1497号
	コンクリート吹付機運転		週	0.099	1,102,000	109,098			WK450811
	ホイールローダ運転		週	0.099	234,400	23,205			単-1498号
	ホイールローダ運転		週	0.099	234,400	23,205			WK450831
	吹付プラント設備運転		週	0.099	311,500	30,838			単-1499号
	吹付プラント設備運転		週	0.099	311,500	30,838			WK450821
	大型ブレーカ運転		週	0.099	248,600	24,611			単-1500号
	大型ブレーカ運転		週	0.099	248,600	24,611			WK450801
	火薬	含水爆薬(スリ-)雷管含む	m	1	90,960	90,960			単-1501号
	火薬	含水爆薬(スリ-)雷管含む	m	1	90,960	90,960			WYB03371
	吹付コンクリート		m	1	165,300	165,300			単-1502号
	吹付コンクリート		m	1	165,300	165,300			WYB03372
	吹付コンクリート		m	1	165,300	165,300			単-1503号

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-641号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	H形鋼支保工			0	0	0		WYB03373	
			m	1	90,990	90,990		単-1504号	
	ロックボルト			0	0	0		WYB03374	
			m	1	126,800	126,800		単-1505号	
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			0		0			
			式	1		26,053			
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0			
			式	1		23,031			
	計					0			
						1,183,000			
	単価					0			
						1,183,000		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-642号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0			
			人	0.85	38,502	32,726			
	トンネル世話役			0	0	0			
			人	0.85	38,502	32,726			
	トンネル特殊工			0	0	0			
			人	5.97	38,768	231,444			
	トンネル作業員			0	0	0			
			人	0.85	27,922	23,733			
	ドリルジャンボ運転			0	0	0			WK450651
			週	0.099	1,863,000	184,437			単-1497号
	コンクリート吹付機運転			0	0	0			WK450811
			週	0.099	1,102,000	109,098			単-1498号
	ホイールローダ運転			0	0	0			WK450831
			週	0.099	234,400	23,205			単-1499号
	吹付プラント設備運転			0	0	0			WK450821
			週	0.099	311,500	30,838			単-1500号
	大型ブレーカ運転			0	0	0			WK450801
			週	0.099	248,600	24,611			単-1501号
	火薬	含水爆薬(スリ-)雷管含む		0	0	0			WYB03376
			m	1	90,960	90,960			単-1502号
	吹付コンクリート			0	0	0			WYB03377
			m	1	165,300	165,300			単-1503号

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-642号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	H形鋼支保工			0	0	0		WYB03378	
			m	1	90,990	90,990		単-1504号	
	ロックボルト			0	0	0		WYB03379	
			m	1	126,800	126,800		単-1505号	
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			0		0			
			式	1		26,053			
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0			
			式	1		23,079			
	計					0			
						1,216,000			
	単価					0			
						1,216,000		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-643号	集塵機運転		単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	集塵機運転	各種 1870kWh			0	0	0		0
			週	0.099	1,006,000		99,594		WK450641 単-1506号
	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品			0	0	0		WYB03336
			週	0.099	1,550		153		単-1507号
	諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1			3		
	計						0		
							99,750		
	単価						0		
							99,750		円/m

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-644号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		76,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791		
			週	0.394	193,400	76,199	単-1508号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		1			
計						0			
						76,200			
単価						0			
						76,200	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-645号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	76,200	
						1		76,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通		0.394	193,400	76,199	WK450791		
			週	0.394	193,400	76,199	単-1482号		
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						76,200			
						76,200			
単価						76,200			
						76,200	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-646号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1,208,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.85	38,502	32,726	
			人	0.85	38,502	32,726	
	トンネル世話役			0.85	38,502	32,726	
			人	0.85	38,502	32,726	
	トンネル特殊工			5.12	38,768	198,492	
			人	5.12	38,768	198,492	
	トンネル作業員			0.85	27,922	23,733	
			人	0.85	27,922	23,733	
	ドリルジャンボ運転			0.099	1,863,000	184,437	WK450651
			週	0.099	1,863,000	184,437	単-1471号
	コンクリート吹付機運転			0.099	1,102,000	109,098	WK450811
			週	0.099	1,102,000	109,098	単-1472号
	ホイールローダ運転			0.099	234,400	23,205	WK450831
			週	0.099	234,400	23,205	単-1473号
	吹付プラント設備運転			0.099	311,500	30,838	WK450821
			週	0.099	311,500	30,838	単-1474号
	大型ブレーカ運転			0.099	248,600	24,611	WK450801
			週	0.099	248,600	24,611	単-1475号
	火薬	含水爆薬(スラー)雷管含む		1	90,960	90,960	WYB01600
			m	1	90,960	90,960	単-1492号
	吹付コンクリート			1	165,300	165,300	WYB01619
			m	1	165,300	165,300	単-1493号

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-646号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1	1,208,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工			1	90,990	90,990	WYB01620	
			m	1	90,990	90,990	単-1494号	
	ロックボルト			1	150,200	150,200	WYB01621	
			m	1	150,200	150,200	単-1509号	
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		26,053		
			式	1		26,053		
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		24,631		
			式	1		24,631		
	計					1,208,000		
						1,208,000		
	単価					1,208,000	円/m	
						1,208,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-647号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	76,200
						1		76,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通		0.394	193,400	76,199	WK450791	
			週	0.394	193,400	76,199	単-1482号	
	諸雑費（まるめ）			1		1		
			式	1		1		
	計					76,200		
						76,200		
	単価					76,200		
						76,200	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-648号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0			
	トンネル世話役		人	0.85	38,502	32,726			
	トンネル世話役		人	0.85	38,502	32,726			
	トンネル特殊工		人	5.12	38,768	198,492			
	トンネル作業員		人	0.85	27,922	23,733			
	ドリルジャンボ運転		週	0.099	1,863,000	184,437		WK450651	単-1497号
	コンクリート吹付機運転		週	0.099	1,102,000	109,098		WK450811	単-1498号
	ホイールローダ運転		週	0.099	234,400	23,205		WK450831	単-1499号
	吹付プラント設備運転		週	0.099	311,500	30,838		WK450821	単-1500号
	大型ブレーカ運転		週	0.099	248,600	24,611		WK450801	単-1501号
	火薬	含水爆薬(スラー)雷管含む	m	1	90,960	90,960		WYB03433	単-1502号
	吹付コンクリート		m	1	165,300	165,300		WYB03434	単-1503号

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-648号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	H形鋼支保工			0	0	0		WYB03435	
			m	1	90,990	90,990		単-1504号	
	ロックボルト			0	0	0		WYB03436	
			m	1	126,800	126,800		単-1505号	
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			0		0			
			式	1		26,053			
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0			
			式	1		23,031			
	計					0			
						1,183,000			
	単価					0			
						1,183,000		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-649号	集塵機運転		単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集塵機運転	各種 1870kWh		0	0	0	WK450641	
			週	0.099	1,006,000	99,594	単-1506号	
	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB03431	
			週	0.099	1,550	153	単-1507号	
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		3		
	計					0		
						99,750		
	単価					0		
						99,750	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-650号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		76,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.394	193,400	76,199	単-1508号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		1		
	計					0		
						76,200		
	単価					0		
						76,200	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-651号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1	1,303,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.88	38,502	33,881	
			人	0.88	38,502	33,881	
	トンネル世話役			0.88	38,502	33,881	
			人	0.88	38,502	33,881	
	トンネル特殊工			6.18	38,768	239,586	
			人	6.18	38,768	239,586	
	トンネル作業員			0.88	27,922	24,571	
			人	0.88	27,922	24,571	
	ドリルジャンボ運転			0.1	1,863,000	186,300	WK450651
			週	0.1	1,863,000	186,300	単-1471号
	コンクリート吹付機運転			0.1	1,102,000	110,200	WK450811
			週	0.1	1,102,000	110,200	単-1472号
	ホイールローダ運転			0.1	234,400	23,440	WK450831
			週	0.1	234,400	23,440	単-1473号
	吹付プラント設備運転			0.1	311,500	31,150	WK450821
			週	0.1	311,500	31,150	単-1474号
	大型ブレーカ運転			0.1	248,600	24,860	WK450801
			週	0.1	248,600	24,860	単-1475号
	火薬	含水爆薬(スチール)雷管含む		1	97,020	97,020	WYB00076
			m	1	97,020	97,020	単-1510号
	吹付コンクリート			1	171,100	171,100	WYB00077
			m	1	171,100	171,100	単-1511号

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-651号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1	1,303,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工			1	147,500	147,500	WYB00078
			m	1	147,500	147,500	単-1512号
	ロックボルト			1	126,800	126,800	WYB00079
			m	1	126,800	126,800	単-1495号
	諸雑費 (その他機械) (率) 7%			1		26,316	
			式	1		26,316	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		26,395	
			式	1		26,395	
	計					1,303,000	
						1,303,000	
	単価					1,303,000	円/m
						1,303,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-652号	集塵機運転		単位	m	数量	1	1	単価	100,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転	各種	1870kWh			0.1	1,006,000	100,600		WK450641
			週		0.1	1,006,000	100,600		単-1480号
エアカーテンダクト	ファスター型風管	φ1800×0.7mm	難燃(防炎)加工品		0.1	1,550	155		WYB00030
			週		0.1	1,550	155		単-1513号
諸雑費(まるめ)					1		45		
			式		1		45		
計							100,800		
							100,800		
単価							100,800		円/m
							100,800		

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-653号	ざり出し工 (ダンプトラック運転)	1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	77,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通		0.4	193,400	77,360	WK450791	
			週	0.4	193,400	77,360	単-1482号	
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					77,360		
	単価					77,360		
						77,360	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-654号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1,314,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.89	38,502	34,266	
			人	0.89	38,502	34,266	
	トンネル世話役			0.89	38,502	34,266	
			人	0.89	38,502	34,266	
	トンネル特殊工			5.36	38,768	207,796	
			人	5.36	38,768	207,796	
	トンネル作業員			0.89	27,922	24,850	
			人	0.89	27,922	24,850	
	ドリルジャンボ運転			0.102	1,863,000	190,026	WK450651
			週	0.102	1,863,000	190,026	単-1471号
	コンクリート吹付機運転			0.102	1,102,000	112,404	WK450811
			週	0.102	1,102,000	112,404	単-1472号
	ホイールローダ運転			0.102	234,400	23,908	WK450831
			週	0.102	234,400	23,908	単-1473号
	吹付プラント設備運転			0.102	311,500	31,773	WK450821
			週	0.102	311,500	31,773	単-1474号
	大型ブレーカ運転			0.102	248,600	25,357	WK450801
			週	0.102	248,600	25,357	単-1475号
	火薬	含水爆薬(スラー)雷管含む		1	97,020	97,020	WYB00414
			m	1	97,020	97,020	単-1510号
	吹付コンクリート			1	202,600	202,600	WYB00415
			m	1	202,600	202,600	単-1514号

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-654号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1,314,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工			1	151,400	151,400	WYB00416
			m	1	151,400	151,400	単-1515号
	ロックボルト			1	126,800	126,800	WYB00417
			m	1	126,800	126,800	単-1495号
	諸雑費 (その他機械) (率) 6%			1		23,008	
			式	1		23,008	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		28,526	
			式	1		28,526	
	計					1,314,000	
						1,314,000	
	単価					1,314,000	円/m
						1,314,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-655号	集塵機運転		単位	m	数量	1	1	単価	102,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	集塵機運転	各種	1870kWh		0.102	1,006,000	102,612	WK450641	
				週	0.102	1,006,000	102,612	単-1480号	
	エアカーテンダクト	ファスター型風管	φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品		0.102	1,550	158	WYB00322	
				週	0.102	1,550	158	単-1516号	
	諸雑費(まるめ)				1		30		
				式	1		30		
	計						102,800		
	単価						102,800		
							102,800	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-656号	ざり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	59,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通		0.306	193,400	59,180	WK450791	
			週	0.306	193,400	59,180	単-1482号	
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					59,180		
	単価					59,180		
						59,180	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-657号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	0.8	単価	1,478,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.789	38,502	30,378		
			人	0.789	38,502	30,378		
	トンネル世話役			0.789	38,502	30,378		
			人	0.789	38,502	30,378		
	トンネル特殊工			4.83	38,768	187,249		
			人	4.83	38,768	187,249		
	トンネル作業員			0.789	27,922	22,030		
			人	0.789	27,922	22,030		
	ドリルジャンボ運転			0.088	1,863,000	163,944		WK450651
			週	0.088	1,863,000	163,944		単-1471号
	コンクリート吹付機運転			0.088	1,102,000	96,976		WK450811
			週	0.088	1,102,000	96,976		単-1472号
	ホイールローダ運転			0.088	234,400	20,627		WK450831
			週	0.088	234,400	20,627		単-1473号
	吹付プラント設備運転			0.088	311,500	27,412		WK450821
			週	0.088	311,500	27,412		単-1474号
	大型ブレーカ運転			0.088	248,600	21,876		WK450801
			週	0.088	248,600	21,876		単-1475号
	火薬	含水爆薬(スラー)雷管含む		0.8	97,020	77,616		WYB00474
			m	0.8	97,020	77,616		単-1517号
	吹付コンクリート			0.8	225,700	180,560		WYB00475
			m	0.8	225,700	180,560		単-1518号

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-657号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	0.8	0.8	1,478,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工				0.8	189,200	151,360	WYB00476
			m		0.8	189,200	151,360	単-1519号
	ロックボルト				0.8	158,500	126,800	WYB00477
			m		0.8	158,500	126,800	単-1520号
	諸雑費（その他機械）（率） 6%				1		19,850	
			式		1		19,850	
	諸雑費（率+まるめ） 5%				1		25,944	
			式		1		25,944	
	計						1,183,000	
							1,183,000	
	単価						1,478,000	
							1,478,000	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-658号	集塵機運転		単位	m	数量	0.8	0.8	単価	110,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 1870kWh			0.088	1,006,000	88,528	WK450641	
				週	0.088	1,006,000	88,528	単-1480号	
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品			0.088	1,550	136	WYB00399	
				週	0.088	1,550	136	単-1521号	
諸雑費(まるめ)					1		6		
				式	1		6		
計							88,670		
							88,670		
単価							110,800		
							110,800	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-659号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	0.8	単価	64,800
						0.8		64,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.268	193,400	51,831	WK450791	
			週	0.268	193,400	51,831	単-1482号	
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						51,840		
						51,840		
単価						64,800		
						64,800	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-660号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	78,910
						1		78,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.408	193,400	78,907	WK450791	
			週	0.408	193,400	78,907	単-1482号	
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						78,910		
						78,910		
単価						78,910		
						78,910	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-661号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1,314,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	1,314,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0.89	38,502	34,266		
トンネル世話役		人	0.89	38,502	34,266		
トンネル特殊工		人	5.36	38,768	207,796		
トンネル作業員		人	0.89	27,922	24,850		
ドリルジャンボ運転		週	0.102	1,863,000	190,026	WK450651	
コンクリート吹付機運転		週	0.102	1,102,000	112,404	単-1471号	WK450811
ホイールローダ運転		週	0.102	234,400	23,908	単-1472号	WK450831
吹付プラント設備運転		週	0.102	311,500	31,773	単-1473号	WK450821
大型ブレーカ運転		週	0.102	248,600	25,357	単-1474号	WK450801
火薬	含水爆薬(スラー)雷管含む	m	1	97,020	97,020	単-1475号	WYB02263
吹付コンクリート		m	1	202,600	202,600		WYB02264
		m	1	202,600	202,600		単-1514号

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-661号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1	1,314,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	H形鋼支保工			1	151,400		151,400	WYB02265
			m	1	151,400		151,400	単-1515号
	ロックボルト			1	126,800		126,800	WYB02266
			m	1	126,800		126,800	単-1495号
	諸雑費（その他機械）（率） 6%			1			23,008	
			式	1			23,008	
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1			28,526	
			式	1			28,526	
	計						1,314,000	
							1,314,000	
	単価						1,314,000	円/m
							1,314,000	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-662号	集塵機運転		単位	m	数量	1	102,800
						1	102,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運転	各種 1870kWh		0.102	1,006,000	102,612	WK450641
			週	0.102	1,006,000	102,612	単-1480号
	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品		0.102	1,550	158	WYB02261
			週	0.102	1,550	158	単-1516号
	諸雑費(まるめ)			1		30	
			式	1		30	
	計					102,800	
						102,800	
	単価					102,800	
						102,800	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-663号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	59,180
						1		59,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.306	193,400	59,180	WK450791	
			週	0.306	193,400	59,180	単-1482号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						59,180		
						59,180		
単価						59,180		
						59,180	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-664号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	78,910
						1		78,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.408	193,400	78,907	WK450791	
			週	0.408	193,400	78,907	単-1482号	
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						78,910		
						78,910		
単価						78,910		
						78,910	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-665号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通	単位	m		0.8	86,310
						0.8	86,310
	ダンプトラック運転	普通		0.357	193,400	69,043	WK450791
			週	0.357	193,400	69,043	単-1482号
	諸雑費（まるめ）			1		7	
			式	1		7	
	計					69,050	
	単価					69,050	
						86,310	
						86,310	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-666号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1,189,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.88	36,330	31,970	
			人	0.88	36,330	31,970	
	トンネル世話役			0.88	36,330	31,970	
			人	0.88	36,330	31,970	
	トンネル特殊工			5.27	36,540	192,565	
			人	5.27	36,540	192,565	
	トンネル作業員			0.88	26,355	23,192	
			人	0.88	26,355	23,192	
	ドリルジャンボ運転			0.099	1,863,000	184,437	WK450651
			週	0.099	1,863,000	184,437	単-1522号
	コンクリート吹付機運転			0.099	1,102,000	109,098	WK450811
			週	0.099	1,102,000	109,098	単-1523号
	ホイールローダ運転			0.099	234,400	23,205	WK450831
			週	0.099	234,400	23,205	単-1524号
	吹付プラント設備運転			0.099	311,500	30,838	WK450821
			週	0.099	311,500	30,838	単-1525号
	大型ブレーカ運転			0.099	248,600	24,611	WK450801
			週	0.099	248,600	24,611	単-1526号
	火薬	含水爆薬(スラー)雷管含む		1	97,020	97,020	WYB00561
			m	1	97,020	97,020	単-1510号
	吹付コンクリート			1	203,700	203,700	WYB00562
			m	1	203,700	203,700	単-1527号

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-666号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1	1,189,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	H形鋼支保工			1	147,900	147,900		WYB00563
			m	1	147,900	147,900		単-1528号
	ロックボルト			1	34,580	34,580		WYB00564
			m	1	34,580	34,580		単-1529号
	諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		29,775		
			式	1		29,775		
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		24,139		
			式	1		24,139		
	計					1,189,000		
						1,189,000		
	単価					1,189,000		
						1,189,000		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-667号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1	1,189,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役				0.88	36,330	31,970	
			人		0.88	36,330	31,970	
	トンネル世話役				0.88	36,330	31,970	
			人		0.88	36,330	31,970	
	トンネル特殊工				5.27	36,540	192,565	
			人		5.27	36,540	192,565	
	トンネル作業員				0.88	26,355	23,192	
			人		0.88	26,355	23,192	
	ドリルジャンボ運転				0.099	1,863,000	184,437	WK450651
			週		0.099	1,863,000	184,437	単-1522号
	コンクリート吹付機運転				0.099	1,102,000	109,098	WK450811
			週		0.099	1,102,000	109,098	単-1523号
	ホイールローダ運転				0.099	234,400	23,205	WK450831
			週		0.099	234,400	23,205	単-1524号
	吹付プラント設備運転				0.099	311,500	30,838	WK450821
			週		0.099	311,500	30,838	単-1525号
	大型ブレーカ運転				0.099	248,600	24,611	WK450801
			週		0.099	248,600	24,611	単-1526号
	火薬	含水爆薬(スラー)雷管含む			1	97,020	97,020	WYB00739
			m		1	97,020	97,020	単-1510号
	吹付コンクリート				1	203,700	203,700	WYB00740
			m		1	203,700	203,700	単-1527号

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-667号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1	1,189,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工			1	147,900	147,900	WYB00751	
			m	1	147,900	147,900	単-1528号	
	ロックボルト			1	34,580	34,580	WYB00752	
			m	1	34,580	34,580	単-1529号	
	諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		29,775		
			式	1		29,775		
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		24,139		
			式	1		24,139		
	計					1,189,000		
						1,189,000		
	単価					1,189,000		
						1,189,000	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-668号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	99,750
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運転	各種	1870kWh		0.099	1,006,000	99,594	WK450641
				週	0.099	1,006,000	99,594	単-1530号
	エアカーテンダクト	ファスター型風管	φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品		0.099	1,550	153	WYB00674
				週	0.099	1,550	153	単-1496号
	諸雑費(まるめ)				1		3	
				式	1		3	
	計						99,750	
							99,750	
	単価						99,750	円/m
							99,750	

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-669号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	57,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通		0.296	193,400	57,246	WK450791	
			週	0.296	193,400	57,246	単-1531号	
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					57,250		
						57,250		
	単価					57,250	円/m	
						57,250		

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-670号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1	1,414,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	1,414,000
トンネル世話役		人	0.88	38,502	33,881		
トンネル世話役		人	0.88	38,502	33,881		
トンネル特殊工		人	6.15	38,768	238,423		
トンネル作業員		人	0.88	27,922	24,571		
ドリルジャンボ運転		週	0.099	1,863,000	184,437	WK450651	
コンクリート吹付機運転		週	0.099	1,102,000	109,098	WK450811	単-1471号
ホイールローダ運転		週	0.099	234,400	23,205	WK450831	単-1472号
吹付プラント設備運転		週	0.099	311,500	30,838	WK450821	単-1473号
大型ブレーカ運転		週	0.099	248,600	24,611	WK450801	単-1474号
火薬	含水爆薬(スラー)雷管含む	m	1	97,020	97,020	WYB00081	単-1475号
吹付コンクリート		m	1	244,700	244,700	WYB00082	単-1510号
		m	1	244,700	244,700		単-1532号

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-670号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1	1	1,414,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工			1	219,200	219,200	WYB00083	
			m	1	219,200	219,200	単-1533号	
	ロックボルト			1	88,250	88,250	WYB00084	
			m	1	88,250	88,250	単-1534号	
	諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		29,775		
			式	1		29,775		
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		32,110		
			式	1		32,110		
	計					1,414,000		
						1,414,000		
	単価					1,414,000		
						1,414,000	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-671号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	1	76,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通			0.395	193,400	76,393	WK450791
			週		0.395	193,400	76,393	単-1482号
	諸雑費（まるめ）				1		7	
			式		1		7	
	計						76,400	
	単価						76,400	
							76,400	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-672号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1	1	1,357,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役				0.88	38,502	33,881	
			人		0.88	38,502	33,881	
	トンネル世話役				0.88	38,502	33,881	
			人		0.88	38,502	33,881	
	トンネル特殊工				6.15	38,768	238,423	
			人		6.15	38,768	238,423	
	トンネル作業員				0.88	27,922	24,571	
			人		0.88	27,922	24,571	
	ドリルジャンボ運転				0.099	1,863,000	184,437	WK450651
			週		0.099	1,863,000	184,437	単-1471号
	コンクリート吹付機運転				0.099	1,102,000	109,098	WK450811
			週		0.099	1,102,000	109,098	単-1472号
	ホイールローダ運転				0.099	234,400	23,205	WK450831
			週		0.099	234,400	23,205	単-1473号
	吹付プラント設備運転				0.099	311,500	30,838	WK450821
			週		0.099	311,500	30,838	単-1474号
	大型ブレーカ運転				0.099	248,600	24,611	WK450801
			週		0.099	248,600	24,611	単-1475号
	火薬	含水爆薬(スラー)雷管含む			1	97,020	97,020	WYB00349
			m		1	97,020	97,020	単-1510号
	吹付コンクリート				1	244,700	244,700	WYB00379
			m		1	244,700	244,700	単-1532号

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-672号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1	1,357,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工			1	219,200	219,200	WYB00384
			m	1	219,200	219,200	単-1533号
	ロックボルト			1	34,580	34,580	WYB00385
			m	1	34,580	34,580	単-1529号
	諸雑費 (その他機械) (率) 8%			1		29,775	
			式	1		29,775	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		28,780	
			式	1		28,780	
	計					1,357,000	
						1,357,000	
	単価					1,357,000	円/m
						1,357,000	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-673号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	単位	m	数量	1	単価	407,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.4	38,502	15,400		
		人	0.4	38,502	15,400		
トンネル特殊工			2.4	38,768	93,043		
		人	2.4	38,768	93,043		
トンネル作業員			0.4	27,922	11,168		
		人	0.4	27,922	11,168		
ドリルジャンボ運転			0.04	1,863,000	74,520	WK450651	
		週	0.04	1,863,000	74,520	単-1471号	
コンクリート吹付機運転			0.04	1,102,000	44,080	WK450811	
		週	0.04	1,102,000	44,080	単-1472号	
ホイールローダ運転			0.04	234,400	9,376	WK450831	
		週	0.04	234,400	9,376	単-1473号	
吹付プラント設備運転			0.04	311,500	12,460	WK450821	
		週	0.04	311,500	12,460	単-1474号	
大型ブレーカ運転			0.04	248,600	9,944	WK450801	
		週	0.04	248,600	9,944	単-1475号	
火薬	含水爆薬(スラー) 雷管含む		1	33,530	33,530	WYB02268	
		m	1	33,530	33,530	単-1535号	
吹付コンクリート			1	36,920	36,920	WYB02269	
		m	1	36,920	36,920	単-1536号	
H形鋼支保工			1	25,110	25,110	WYB02270	
		m	1	25,110	25,110	単-1537号	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-673号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	単位	m	数量	1	407,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト			1	23,090	23,090	WYB02279
		m	1	23,090	23,090	単-1538号
諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		12,030	
		式	1		12,030	
諸雑費（率+まるめ） 6%			1		7,029	
		式	1		7,029	
計					407,700	
					407,700	
単価					407,700	円/m
					407,700	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-674号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	40,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集塵機運転	各種 1870kWh		0.04	1,006,000	40,240	WK450641	
			週	0.04	1,006,000	40,240	単-1480号	
	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品		0.04	1,550	62	WYB02258	
			週	0.04	1,550	62	単-1539号	
	諸雑費(まるめ)			1		8		
			式	1		8		
	計					40,310		
						40,310		
	単価					40,310	円/m	
						40,310		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-675号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	23,020
						1		23,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.119	193,400	23,014	WK450791	
			週	0.119	193,400	23,014	単-1482号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						23,020		
						23,020		
単価						23,020	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-676号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	30,560
						1		30,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.158	193,400	30,557	WK450791	
			週	0.158	193,400	30,557	単-1482号	
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						30,560		
						30,560		
単価						30,560	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-677号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	1	30,560
						1	30,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック運転	普通		0.158	193,400	30,557	WK450791
			週	0.158	193,400	30,557	単-1482号
	諸雑費（まるめ）			1		3	
			式	1		3	
	計					30,560	
						30,560	
	単価					30,560	円/m
						30,560	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-678号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	0	
		人		0.4	38,502		15,400	
	トンネル特殊工			0	0	0	0	
		人		2.4	38,768		93,043	
	トンネル作業員			0	0	0	0	
		人		0.4	27,922		11,168	
	ドリルジャンボ運転			0	0	0	0	WK450651
		週		0.04	1,863,000		74,520	単-1497号
	コンクリート吹付機運転			0	0	0	0	WK450811
		週		0.04	1,102,000		44,080	単-1498号
	ホイールローダ運転			0	0	0	0	WK450831
		週		0.04	234,400		9,376	単-1499号
	吹付プラント設備運転			0	0	0	0	WK450821
		週		0.04	311,500		12,460	単-1500号
	大型ブレーカ運転			0	0	0	0	WK450801
		週		0.04	248,600		9,944	単-1501号
	火薬	含水爆薬(スラー) 雷管含む		0	0	0	0	WYB03405
		m		1	33,530		33,530	単-1540号
	吹付コンクリート			0	0	0	0	WYB03406
		m		1	36,920		36,920	単-1541号
	H形鋼支保工			0	0	0	0	WYB03407
		m		1	25,110		25,110	単-1542号

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-678号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト			0	0		0	WYB03408
		m		1	23,090		23,090	単-1543号
	諸雑費（その他機械）（率） 8%			0			0	
		式		1			12,030	
	諸雑費（率+まるめ） 6%			0			0	
		式		1			7,029	
	計						0	
							407,700	
	単価						0	
							407,700	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-679号	集塵機運転		単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	集塵機運転	各種 1870kWh			0	0	0		0
			週	0.04	1,006,000		40,240		WK450641
	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品			0	0	0		単-1506号
			週	0.04	1,550		62		WYB03403
	諸雑費(まるめ)				0		0		単-1544号
			式	1			8		
	計						0		
							40,310		
	単価						0		
							40,310		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-680号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通	m			0	0
						1	30,560
	ダンプトラック運転	普通		0	0	0	WK450791
			週	0.158	193,400	30,557	単-1508号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		3	
	計					0	
						30,560	
	単価					0	
						30,560	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-681号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	単位	m	数量	1	1	414,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
トンネル世話役			0.4	38,502	15,400		
		人	0.4	38,502	15,400		
トンネル特殊工			2.4	38,768	93,043		
		人	2.4	38,768	93,043		
トンネル作業員			0.4	27,922	11,168		
		人	0.4	27,922	11,168		
ドリルジャンボ運転			0.04	1,863,000	74,520		WK450651
		週	0.04	1,863,000	74,520		単-1471号
コンクリート吹付機運転			0.04	1,102,000	44,080		WK450811
		週	0.04	1,102,000	44,080		単-1472号
ホイールローダ運転			0.04	234,400	9,376		WK450831
		週	0.04	234,400	9,376		単-1473号
吹付プラント設備運転			0.04	311,500	12,460		WK450821
		週	0.04	311,500	12,460		単-1474号
大型ブレーカ運転			0.04	248,600	9,944		WK450801
		週	0.04	248,600	9,944		単-1475号
火薬	含水爆薬(スラー) 雷管含む		1	33,530	33,530		WYB00105
		m	1	33,530	33,530		単-1535号
吹付コンクリート			1	36,920	36,920		WYB00106
		m	1	36,920	36,920		単-1536号
H形鋼支保工			1	31,730	31,730		WYB00107
		m	1	31,730	31,730		単-1545号

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-681号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	単位	m	数量	1	414,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト			1	23,090	23,090	WYB00108
		m	1	23,090	23,090	単-1538号
諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		12,030	
		式	1		12,030	
諸雑費（率+まるめ） 6%			1		7,509	
		式	1		7,509	
計					414,800	
					414,800	
単価					414,800	円/m
					414,800	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-682号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.2<L≤1.4km 普通	単位	m		1	30,560
						1	30,560
	ダンプトラック運転	普通		0.158	193,400	30,557	WK450791
			週	0.158	193,400	30,557	単-1482号
	諸雑費 (まるめ)			1		3	
			式	1		3	
	計					30,560	
	単価					30,560	円/m
						30,560	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-683号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	単位	m	数量	1	1	423,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
トンネル世話役			0.42	38,502	16,170		
		人	0.42	38,502	16,170		
トンネル特殊工			2.52	38,768	97,695		
		人	2.52	38,768	97,695		
トンネル作業員			0.42	27,922	11,727		
		人	0.42	27,922	11,727		
ドリルジャンボ運転			0.036	1,863,000	67,068		WK450651
		週	0.036	1,863,000	67,068		単-1471号
コンクリート吹付機運転			0.036	1,102,000	39,672		WK450811
		週	0.036	1,102,000	39,672		単-1472号
ホイールローダ運転			0.036	234,400	8,438		WK450831
		週	0.036	234,400	8,438		単-1473号
吹付プラント設備運転			0.036	311,500	11,214		WK450821
		週	0.036	311,500	11,214		単-1474号
大型ブレーカ運転			0.036	248,600	8,949		WK450801
		週	0.036	248,600	8,949		単-1475号
火薬	含水爆薬(スラー) 雷管含む		1	33,530	33,530		WYB00585
		m	1	33,530	33,530		単-1535号
吹付コンクリート			1	43,430	43,430		WYB00592
		m	1	43,430	43,430		単-1546号
H形鋼支保工			1	41,850	41,850		WYB00614
		m	1	41,850	41,850		単-1547号

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-683号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	単位	m	数量	1	423,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト			1	23,090	23,090	WYB00615
		m	1	23,090	23,090	単-1538号
諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		9,473	
		式	1		9,473	
諸雑費（率+まるめ） 8%			1		11,294	
		式	1		11,294	
計					423,600	
					423,600	
単価					423,600	円/m
					423,600	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-684号	集塵機運		単位	m	数量	1	36,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運	各種 1870kWh			0.036	1,006,000	36,216
			週		0.036	1,006,000	36,216
	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品			0.036	1,550	55
			週		0.036	1,550	55
	諸雑費(まるめ)				1		9
			式		1		9
	計						36,280
							36,280
	単価						36,280
							36,280
							円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-685号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	20,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック運転	普通		0.107	193,400	20,693	WK450791
			週	0.107	193,400	20,693	単-1482号
	諸雑費（まるめ）			1		7	
			式	1		7	
	計					20,700	
						20,700	
	単価					20,700	
						20,700	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-686号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	単位	m	数量	0.8	0.8	477,600	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.391	38,502		15,054	
		人		0.391	38,502		15,054	
	トンネル特殊工			2.35	38,768		91,104	
		人		2.35	38,768		91,104	
	トンネル作業員			0.391	27,922		10,917	
		人		0.391	27,922		10,917	
	ドリルジャンボ運転			0.031	1,863,000		57,753	WK450651
		週		0.031	1,863,000		57,753	単-1471号
	コンクリート吹付機運転			0.031	1,102,000		34,162	WK450811
		週		0.031	1,102,000		34,162	単-1472号
	ホイールローダ運転			0.031	234,400		7,266	WK450831
		週		0.031	234,400		7,266	単-1473号
	吹付プラント設備運転			0.031	311,500		9,656	WK450821
		週		0.031	311,500		9,656	単-1474号
	大型ブレーカ運転			0.031	248,600		7,706	WK450801
		週		0.031	248,600		7,706	単-1475号
	火薬	含水爆薬(スラー) 雷管含む		0.8	36,200		28,960	WYB01539
			m	0.8	36,200		28,960	単-1549号
	吹付コンクリート			0.8	43,570		34,856	WYB01540
			m	0.8	43,570		34,856	単-1550号
	H形鋼支保工			0.8	52,310		41,848	WYB01541
			m	0.8	52,310		41,848	単-1551号

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-686号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	単位	m	数量	0.8	単価	477,600	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト			0.8	28,860		23,088	WYB01542
		m		0.8	28,860		23,088	単-1552号
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			1			8,158	
		式		1			8,158	
	諸雑費（率+まるめ） 9%			1			11,572	
		式		1			11,572	
	計						382,100	
							382,100	
	単価						477,600	
							477,600	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-687号	集塵機運	単位	m	数量	単価	金額	単価	39,050
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
		各種	1870kWh		0.031	1,006,000	31,186	WK450641
		週		0.031	1,006,000	31,186		単-1480号
	エアカーテンダクト	ファスター型風管	φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品		0.031	1,550	48	WYB01544
		週		0.031	1,550	48		単-1553号
	諸雑費(まるめ)			1			6	
		式		1			6	
	計						31,240	
							31,240	
	単価						39,050	
							39,050	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-688号	ざり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	0.8	単価	22,720	
名称			規格			金額		摘要	
	ダンプトラック運転	普通			0.094	193,400	18,179	22,720	WK450791
			週		0.094	193,400	18,179		単-1482号
	諸雑費 (まるめ)				1		1		
			式		1		1		
	計						18,180		
	単価						18,180		
							22,720		
							22,720		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-689号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	36,280
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運転	各種	1870kWh		0.036	1,006,000	36,216	WK450641
				週	0.036	1,006,000	36,216	単-1480号
	エアカーテンダクト	ファスター型風管	φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品		0.036	1,550	55	WYB02382
				週	0.036	1,550	55	単-1548号
	諸雑費(まるめ)				1		9	
				式	1		9	
	計						36,280	
							36,280	
	単価						36,280	円/m
							36,280	

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-690号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通	単位	m		1	27,470
						1	27,470
	ダンプトラック運転	普通		0.142	193,400	27,462	WK450791
			週	0.142	193,400	27,462	単-1482号
	諸雑費（まるめ）			1		8	
			式	1		8	
	計					27,470	
	単価					27,470	
						27,470	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-691号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	単位	m	数量	1	1	423,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	423,600
トンネル世話役			0.42	38,502	16,170		
		人	0.42	38,502	16,170		
トンネル特殊工			2.52	38,768	97,695		
		人	2.52	38,768	97,695		
トンネル作業員			0.42	27,922	11,727		
		人	0.42	27,922	11,727		
ドリルジャンボ運転			0.036	1,863,000	67,068		WK450651
		週	0.036	1,863,000	67,068		単-1471号
コンクリート吹付機運転			0.036	1,102,000	39,672		WK450811
		週	0.036	1,102,000	39,672		単-1472号
ホイールローダ運転			0.036	234,400	8,438		WK450831
		週	0.036	234,400	8,438		単-1473号
吹付プラント設備運転			0.036	311,500	11,214		WK450821
		週	0.036	311,500	11,214		単-1474号
大型ブレーカ運転			0.036	248,600	8,949		WK450801
		週	0.036	248,600	8,949		単-1475号
火薬	含水爆薬(スラー) 雷管含む		1	33,530	33,530		WYB02428
		m	1	33,530	33,530		単-1535号
吹付コンクリート			1	43,430	43,430		WYB02429
		m	1	43,430	43,430		単-1546号
H形鋼支保工			1	41,850	41,850		WYB02430
		m	1	41,850	41,850		単-1547号

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-691号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	単位	m	数量	1	単価	423,600	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト			1	23,090		23,090	WYB02431
		m		1	23,090		23,090	単-1538号
	諸雑費 (その他機械) (率) 7%			1			9,473	
		式		1			9,473	
	諸雑費 (率+まるめ) 8%			1			11,294	
		式		1			11,294	
	計						423,600	
							423,600	
	単価						423,600	円/m
							423,600	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-692号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	36,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集塵機運転	各種 1870kWh		0.036	1,006,000	36,216	WK450641	
			週	0.036	1,006,000	36,216	単-1480号	
	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品		0.036	1,550	55	WYB02426	
			週	0.036	1,550	55	単-1548号	
	諸雑費(まるめ)			1		9		
			式	1		9		
	計					36,280		
						36,280		
	単価					36,280		
						36,280	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-693号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	20,700
						1		20,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.107	193,400	20,693	WK450791	
			週	0.107	193,400	20,693	単-1482号	
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						20,700		
						20,700		
単価						20,700	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-694号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	27,470
						1		27,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.142	193,400	27,462	WK450791	
			週	0.142	193,400	27,462	単-1482号	
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						27,470		
						27,470		
単価						27,470	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-695号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	単位	m	数量	0.8	0.8	474,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
トンネル世話役			0.391	38,502	15,054		
		人	0.391	38,502	15,054		
トンネル特殊工			2.35	38,768	91,104		
		人	2.35	38,768	91,104		
トンネル作業員			0.391	27,922	10,917		
		人	0.391	27,922	10,917		
ドリルジャンボ運転			0.031	1,863,000	57,753		WK450651
		週	0.031	1,863,000	57,753		単-1471号
コンクリート吹付機運転			0.031	1,102,000	34,162		WK450811
		週	0.031	1,102,000	34,162		単-1472号
ホイールローダ運転			0.031	234,400	7,266		WK450831
		週	0.031	234,400	7,266		単-1473号
吹付プラント設備運転			0.031	311,500	9,656		WK450821
		週	0.031	311,500	9,656		単-1474号
大型ブレーカ運転			0.031	248,600	7,706		WK450801
		週	0.031	248,600	7,706		単-1475号
火薬	含水爆薬(スラー) 雷管含む		0.8	33,530	26,824		WYB02477
		m	0.8	33,530	26,824		単-1554号
吹付コンクリート			0.8	43,570	34,856		WYB02478
		m	0.8	43,570	34,856		単-1550号
H形鋼支保工			0.8	52,310	41,848		WYB02479
		m	0.8	52,310	41,848		単-1551号

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-695号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	単位	m	数量	0.8	0.8	474,600	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト			0.8	28,860		23,088	WYB02480
		m		0.8	28,860		23,088	単-1552号
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			1			8,158	
		式		1			8,158	
	諸雑費（率+まるめ） 9%			1			11,308	
		式		1			11,308	
	計						379,700	
							379,700	
	単価						474,600	
							474,600	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-696号	集塵機運転		単位	m	数量	0.8	0.8	単価	39,050
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 1870kWh			0.031	1,006,000	31,186	WK450641	
				週	0.031	1,006,000	31,186	単-1480号	
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品			0.031	1,550	48	WYB02467	
				週	0.031	1,550	48	単-1553号	
諸雑費(まるめ)					1		6		
				式	1		6		
計							31,240		
							31,240		
単価							39,050		
							39,050	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-697号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	0.8	29,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック運転	普通		0.124	193,400	23,981	WK450791
			週	0.124	193,400	23,981	単-1482号
	諸雑費（まるめ）			1		9	
			式	1		9	
	計					23,990	
	単価					23,990	
						29,980	
						29,980	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-698号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	単位	m	数量	1	単価	365,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.41	36,330	14,895		
		人	0.41	36,330	14,895		
トンネル特殊工			2.46	36,540	89,888		
		人	2.46	36,540	89,888		
トンネル作業員			0.41	26,355	10,805		
		人	0.41	26,355	10,805		
ドリルジャンボ運転			0.024	1,863,000	44,712	WK450651	
		週	0.024	1,863,000	44,712	単-1522号	
コンクリート吹付機運転			0.024	1,102,000	26,448	WK450811	
		週	0.024	1,102,000	26,448	単-1523号	
ホイールローダ運転			0.024	234,400	5,625	WK450831	
		週	0.024	234,400	5,625	単-1524号	
吹付プラント設備運転			0.024	311,500	7,476	WK450821	
		週	0.024	311,500	7,476	単-1525号	
大型ブレーカ運転			0.024	248,600	5,966	WK450801	
		週	0.024	248,600	5,966	単-1526号	
火薬	含水爆薬(スラー) 雷管含む		1	33,530	33,530	WYB00446	
		m	1	33,530	33,530	単-1535号	
吹付コンクリート			1	41,670	41,670	WYB00447	
		m	1	41,670	41,670	単-1555号	
H形鋼支保工			1	36,450	36,450	WYB00455	
		m	1	36,450	36,450	単-1556号	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-698号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	単位	m	数量	1	365,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト			1	23,090	23,090	WYB00456
		m	1	23,090	23,090	単-1538号
諸雑費（その他機械）（率） 14%			1		12,631	
		式	1		12,631	
諸雑費（率+まるめ） 9%			1		12,114	
		式	1		12,114	
計					365,300	
					365,300	
単価					365,300	円/m
					365,300	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-699号	ざり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	13,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック運転	普通		0.072	193,400	13,924	WK450791
			週	0.072	193,400	13,924	単-1531号
	諸雑費 (まるめ)			1		6	
			式	1		6	
	計					13,930	
	単価					13,930	
						13,930	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-700号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	単位	m	数量	1	単価	365,300	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.41	36,330		14,895	
		人		0.41	36,330		14,895	
	トンネル特殊工			2.46	36,540		89,888	
		人		2.46	36,540		89,888	
	トンネル作業員			0.41	26,355		10,805	
		人		0.41	26,355		10,805	
	ドリルジャンボ運転			0.024	1,863,000		44,712	WK450651
		週		0.024	1,863,000		44,712	単-1522号
	コンクリート吹付機運転			0.024	1,102,000		26,448	WK450811
		週		0.024	1,102,000		26,448	単-1523号
	ホイールローダ運転			0.024	234,400		5,625	WK450831
		週		0.024	234,400		5,625	単-1524号
	吹付プラント設備運転			0.024	311,500		7,476	WK450821
		週		0.024	311,500		7,476	単-1525号
	大型ブレーカ運転			0.024	248,600		5,966	WK450801
		週		0.024	248,600		5,966	単-1526号
	火薬	含水爆薬(スラー) 雷管含む		1	33,530		33,530	WYB00542
			m	1	33,530		33,530	単-1535号
	吹付コンクリート			1	41,670		41,670	WYB00543
			m	1	41,670		41,670	単-1555号
	H形鋼支保工			1	36,450		36,450	WYB00544
			m	1	36,450		36,450	単-1556号

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-700号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	単位	m	数量	1	365,300		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト			1	23,090	23,090	23,090	WYB00545
		m		1	23,090	23,090	23,090	単-1538号
	諸雑費（その他機械）（率） 14%			1			12,631	
		式		1			12,631	
	諸雑費（率+まるめ） 9%			1			12,114	
		式		1			12,114	
	計						365,300	
							365,300	
	単価						365,300	円/m
							365,300	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-701号	集塵機運転		単位	m	数量	1	24,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運転	各種 1870kWh		0.024	1,006,000	24,144	WK450641
			週	0.024	1,006,000	24,144	単-1530号
	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品		0.024	1,550	37	WYB00539
			週	0.024	1,550	37	単-1557号
	諸雑費(まるめ)			1		9	
			式	1		9	
	計					24,190	
						24,190	
	単価					24,190	
						24,190	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-702号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	13,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック運転	普通		0.072	193,400	13,924	WK450791
			週	0.072	193,400	13,924	単-1531号
	諸雑費（まるめ）			1		6	
			式	1		6	
	計					13,930	
	単価					13,930	
						13,930	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-703号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	24,190
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運転	各種	1870kWh		0.024	1,006,000	24,144	WK450641
				週	0.024	1,006,000	24,144	単-1530号
	エアカーテンダクト	ファスター型風管	φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品		0.024	1,550	37	WYB00551
				週	0.024	1,550	37	単-1557号
	諸雑費(まるめ)				1		9	
				式	1		9	
	計						24,190	
							24,190	
	単価						24,190	
							24,190	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-704号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	単位	m	数量	1	単価	385,800	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.41	38,502		15,785	
		人		0.41	38,502		15,785	
	トンネル特殊工			2.46	38,768		95,369	
		人		2.46	38,768		95,369	
	トンネル作業員			0.41	27,922		11,448	
		人		0.41	27,922		11,448	
	ドリルジャンボ運転			0.024	1,863,000		44,712	WK450651
		週		0.024	1,863,000		44,712	単-1471号
	コンクリート吹付機運転			0.024	1,102,000		26,448	WK450811
		週		0.024	1,102,000		26,448	単-1472号
	ホイールローダ運転			0.024	234,400		5,625	WK450831
		週		0.024	234,400		5,625	単-1473号
	吹付プラント設備運転			0.024	311,500		7,476	WK450821
		週		0.024	311,500		7,476	単-1474号
	大型ブレーカ運転			0.024	248,600		5,966	WK450801
		週		0.024	248,600		5,966	単-1475号
	火薬	含水爆薬(スラー) 雷管含む		1	33,530		33,530	WYB00116
			m	1	33,530		33,530	単-1535号
	吹付コンクリート			1	44,360		44,360	WYB00117
			m	1	44,360		44,360	単-1558号
	H形鋼支保工			1	46,170		46,170	WYB00118
			m	1	46,170		46,170	単-1559号

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-704号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	単位	m	数量	1	385,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト			1	23,090	23,090	WYB00119
		m	1	23,090	23,090	単-1538号
諸雑費（その他機械）（率） 14%			1		12,631	
		式	1		12,631	
諸雑費（率+まるめ） 9%			1		13,190	
		式	1		13,190	
計					385,800	
					385,800	
単価					385,800	円/m
					385,800	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-705号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	18,570
						1		18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.096	193,400	18,566	WK450791	
			週	0.096	193,400	18,566	単-1482号	
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						18,570		
						18,570		
単価						18,570		
						18,570	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.000-00-00-2-0	
単-706号	土砂等運搬 16.5km以下	標準 硬岩 DID無 トラック山積1.4m3(平積1.0m3)	単位	m ³	数量	100	単価	2,463
						100		2,463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t 積級		4.52	54,480	246,249	WYB03172	
			日	4.52	54,480	246,249	単-1560号	
諸雑費（まるめ）				1		51		
			式	1		51		
計						246,300		
						246,300		
単価						2,463		
						2,463	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-707号	土砂等運搬 16.5km以下	標準 軟岩 DID無 バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	単位	m 3	数量	100	100	単価	2,113
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		4.03	52,410	211,212	WYB03314			
		日	4.03	52,410	211,212	単-1561号			
諸雑費 (まるめ)			1		88				
		式	1		88				
計					211,300				
					211,300				
単価					2,113				
					2,113	円/m 3			

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-708号	覆工コンクリート等（発破工法）	単位	m	数量	1	268,000
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役	人	0.11	36,330	3,996	
	トンネル特殊工	人	0.68	36,540	24,847	
	トンネル作業員	人	0.23	26,355	6,061	
	コンクリートポンプ車運転	週	0.007	330,000	2,310	WK450841
	諸雑費（その他機械）（率） 23%	式	1		531	単-1562号
	生コンクリート 高炉	m ³	13.6	14,100	191,760	
	防水シート（NATM）	m ²	29.766	1,220	36,314	
	諸雑費（率+まるめ） 1%	式	1		2,181	
	計				268,000	
	単価				268,000	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-709号	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）	単位	m	数量	1	101,900
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役	人	0.12	36,330	4,359	
	トンネル特殊工	人	0.7	36,540	25,578	
	トンネル作業員	人	0.23	26,355	6,061	
	スライドセントル損料(本坑用)	L=10.5m 標準区間用	1	65,900	65,900	
	諸雑費（まるめ）	式	1		2	
	計				101,900	
	単価				101,900	円/m
					101,900	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-710号	防水工（発破工法）	単位	m	数量	1	単価	36,190	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.205	36,330		7,447	
		人		0.205	36,330		7,447	
	トンネル特殊工			0.385	36,540		14,067	
		人		0.385	36,540		14,067	
	トンネル作業員			0.205	26,355		5,402	
		人		0.205	26,355		5,402	
	防水工作業台車損料	L=6m		1	9,270		9,270	
		m		1	9,270		9,270	
	諸雑費（まるめ）			1			4	
		式		1			4	
	計						36,190	
							36,190	
	単価						36,190	円/m
							36,190	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-711号	覆工コンクリート等（発破工法）	単位	m	数量	1	284,100
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役	人	0.11	36,330	3,996	
	トンネル特殊工	人	0.68	36,540	24,847	
	トンネル作業員	人	0.23	26,355	6,061	
	コンクリートポンプ車運転	週	0.007	330,000	2,310	WK450841
	諸雑費（その他機械）（率） 21.5%	式	1		496	単-1562号
	生コンクリート 高炉	m ³	14.55	14,100	205,155	
	防水シート（NATM）	m ²	31.842	1,220	38,847	
	諸雑費（率+まるめ） 1%	式	1		2,388	
	計				284,100	
	単価				284,100	
					284,100	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-712号	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）	単位	m	数量	1	717,000
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役	人	0.12	36,330	4,359	
	トンネル特殊工	人	0.7	36,540	25,578	
	トンネル作業員	人	0.23	26,355	6,061	
	スライドセントル損料(非常用駐車帯)	L=6.0m	1	681,000	681,000	
	諸雑費（まるめ）	式	1		2	
	計				717,000	
	単価				717,000	円/m
					717,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-713号	防水工（発破工法）		単位	m	数量	1	1	38,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.22	36,330	7,992		
			人	0.22	36,330	7,992		
	トンネル特殊工			0.412	36,540	15,054		
			人	0.412	36,540	15,054		
	トンネル作業員			0.22	26,355	5,798		
			人	0.22	26,355	5,798		
	防水工作業台車損料	L=6m		1	9,270	9,270		
			m	1	9,270	9,270		
	諸雑費（まるめ）			1		6		
			式	1		6		
	計					38,120		
						38,120		
	単価					38,120		
						38,120	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-714号	覆工コンクリート等 (発破工法)	単位	m	数量	1	単価	316,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0.11	36,330	3,996		
トンネル特殊工		人	0.68	36,540	24,847		
トンネル作業員		人	0.23	26,355	6,061		
コンクリートポンプ車運転		週	0.007	330,000	2,310	WK450841	
諸雑費 (その他機械) (率) 24%		式	1		554		
生コンクリート 高炉	18-15-40 C=340以上	m ³	12.83	15,450	198,223		
非網繊維	PP 覆工用	kg	35	1,190	41,650		
防水シート (NATM)	0.8mm+3.0mm	m ²	29.766	1,220	36,314		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		2,745		
計					316,700		
単価					316,700		
					316,700	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-715号	覆工コンクリート等（発破工法）	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	0	
		人		0.11	36,330		3,996	
	トンネル特殊工			0	0	0	0	
		人		0.68	36,540		24,847	
	トンネル作業員			0	0	0	0	
		人		0.23	26,355		6,061	
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	0	WK450841
		週		0.007	330,000		2,310	単-1563号
	諸雑費（その他機械）（率） 24%			0			0	
		式		1			554	
	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=340以上		0	0	0	0	
		m ³		12.83	15,450		198,223	
	非網繊維	PP 覆工用		0	0	0	0	
		kg		35	1,190		41,650	
	防水シート（NATM）	0.8mm+3.0mm		0	0	0	0	
		m ²		29.766	1,220		36,314	
	諸雑費（率+まるめ） 1%			0			0	
		式		1			2,745	
	計						0	
							316,700	
	単価						0	
							316,700	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-716号	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）	単位	m	数量	0	1	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.12	36,330	4,359		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.7	36,540	25,578		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.23	26,355	6,061		
スライドセントル損料(本坑用)	L=10.5m 標準区間用		0	0	0		
		m	1	65,900	65,900		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		2		
計					0		
					101,900		
単価					0		
					101,900	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-717号	防水工（発破工法）		単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0			
			人	0.205	36,330	7,447			
	トンネル特殊工			0	0	0			
			人	0.385	36,540	14,067			
	トンネル作業員			0	0	0			
			人	0.205	26,355	5,402			
	防水工作業台車損料	L=6m		0	0	0			
			m	1	9,270	9,270			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		4			
	計					0			
						36,190			
	単価					0			
						36,190		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-718号	覆工コンクリート等（発破工法）	単位	m	数量	1	323, 200
					1 <td>323, 200</td>	323, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0. 11	36, 330	3, 996	
		人	0. 11	36, 330	3, 996	
トンネル特殊工			0. 68	36, 540	24, 847	
		人	0. 68	36, 540	24, 847	
トンネル作業員			0. 23	26, 355	6, 061	
		人	0. 23	26, 355	6, 061	
コンクリートポンプ車運転			0. 007	330, 000	2, 310	WK450841
		週	0. 007	330, 000	2, 310	単-1562号
諸雑費（その他機械）（率） 23. 5%			1		542	
		式	1		542	
生コンクリート 高炉	1 8 - 1 5 - 4 0 C = 3 4 0 以上		13. 13	15, 450	202, 858	
		m 3	13. 13	15, 450	202, 858	
非網繊維	P P 覆工用		35. 8	1, 190	42, 602	
		k g	35. 8	1, 190	42, 602	
防水シート（NATM）	0. 8 mm + 3. 0 mm		30. 462	1, 220	37, 163	
		m 2	30. 462	1, 220	37, 163	
諸雑費（率+まるめ） 1%			1		2, 821	
		式	1		2, 821	
計					323, 200	
単価					323, 200	
					323, 200	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-719号	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）	単位	m	数量	1	1	672,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.12	36,330		4,359	
		人		0.12	36,330		4,359	
	トンネル特殊工			0.7	36,540		25,578	
		人		0.7	36,540		25,578	
	トンネル作業員			0.23	26,355		6,061	
		人		0.23	26,355		6,061	
	スライドセントル損料(本坑用)	L=10.5m 拡幅区間用		1	636,000		636,000	
			m	1	636,000		636,000	
	諸雑費（まるめ）			1			2	
				式	1		2	
	計						672,000	
							672,000	
	単価						672,000	
							672,000	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-720号	防水工（発破工法）		単位	m	数量	1	1	36,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.21	36,330	7,629		
			人	0.21	36,330	7,629		
	トンネル特殊工			0.394	36,540	14,396		
			人	0.394	36,540	14,396		
	トンネル作業員			0.21	26,355	5,534		
			人	0.21	26,355	5,534		
	防水工作業台車損料	L=6m		1	9,270	9,270		
			m	1	9,270	9,270		
	諸雑費（まるめ）			1		1		
			式	1		1		
	計					36,830		
						36,830		
	単価					36,830		
						36,830	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-721号	覆工コンクリート等（発破工法）	単位	m	数量	1	344,400
					1	344,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.11	36,330	3,996	
		人	0.11	36,330	3,996	
トンネル特殊工			0.68	36,540	24,847	
		人	0.68	36,540	24,847	
トンネル作業員			0.23	26,355	6,061	
		人	0.23	26,355	6,061	
コンクリートポンプ車運転			0.007	330,000	2,310	WK450841
		週	0.007	330,000	2,310	単-1562号
諸雑費（その他機械）（率） 14%			1		323	
		式	1		323	
生コンクリート 高炉	18-15-40 C=340以上		14.29	15,450	220,780	
		m ³	14.29	15,450	220,780	
非網繊維	PP 覆工用		39	1,190	46,410	
		kg	39	1,190	46,410	
防水シート（NATM）	0.8mm+3.0mm		30.056	1,220	36,668	
		m ²	30.056	1,220	36,668	
諸雑費（率+まるめ） 1%			1		3,005	
		式	1		3,005	
計					344,400	
					344,400	
単価					344,400	円/m
					344,400	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-722号	防水工（発破工法）		単位	m	数量	1	1	36,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.207	36,330	7,520		
			人	0.207	36,330	7,520		
	トンネル特殊工			0.389	36,540	14,214		
			人	0.389	36,540	14,214		
	トンネル作業員			0.207	26,355	5,455		
			人	0.207	26,355	5,455		
	防水工作業台車損料	L=6m		1	9,270	9,270		
			m	1	9,270	9,270		
	諸雑費（まるめ）			1		1		
			式	1		1		
	計					36,460		
						36,460		
	単価					36,460		
						36,460	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-723号	覆工コンクリート等 (発破工法)	単位	m	数量	1	単価	351, 300	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0. 11	36, 330		3, 996	
		人		0. 11	36, 330		3, 996	
	トンネル特殊工			0. 68	36, 540		24, 847	
		人		0. 68	36, 540		24, 847	
	トンネル作業員			0. 23	26, 355		6, 061	
		人		0. 23	26, 355		6, 061	
	コンクリートポンプ車運転			0. 007	330, 000		2, 310	WK450841
		週		0. 007	330, 000		2, 310	単-1562号
	諸雑費 (その他機械) (率) 12. 7%			1			293	
		式		1			293	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 1 5 - 4 0	C = 3 4 0 以上	14. 56	15, 450		224, 952	
		m 3		14. 56	15, 450		224, 952	
	非網繊維	P P	覆工用	39. 7	1, 190		47, 243	
		k g		39. 7	1, 190		47, 243	
	防水シート (NATM)	0. 8 mm + 3. 0 mm		31. 598	1, 220		38, 549	
		m 2		31. 598	1, 220		38, 549	
	諸雑費 (率+まるめ) 1%			1			3, 049	
		式		1			3, 049	
	計						351, 300	
	単価						351, 300	
							351, 300	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-724号	防水工（発破工法）	単位	m	数量	1	単価	37,880	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.218	36,330		7,919	
		人		0.218	36,330		7,919	
	トンネル特殊工			0.409	36,540		14,944	
		人		0.409	36,540		14,944	
	トンネル作業員			0.218	26,355		5,745	
		人		0.218	26,355		5,745	
	防水工作業台車損料	L=6m		1	9,270		9,270	
		m		1	9,270		9,270	
	諸雑費（まるめ）			1			2	
		式		1			2	
	計						37,880	
							37,880	
	単価						37,880	円/m
							37,880	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-725号	妻部覆工コンクリート等（発破工法）	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	326,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.374	36,330	13,587		
		人		0.374	36,330	13,587		
	トンネル特殊工			1.365	36,540	49,877		
		人		1.365	36,540	49,877		
	トンネル作業員			0.538	26,355	14,178		
		人		0.538	26,355	14,178		
	機械運転費			1	8,820	8,820		WYB00141
		箇所		1	8,820	8,820		単-1564号
	材料費			1	210,100	210,100		WYB00142
		箇所		1	210,100	210,100		単-1565号
	スライドセントル損料(本坑用)	L=10.5m 標準区間用		0.4	65,900	26,360		
			m	0.4	65,900	26,360		
	防水工作業台車損料	L=6m		0.4	9,270	3,708		
			m	0.4	9,270	3,708		
	諸雑費（まるめ）			1		70		
			式	1		70		
	計					326,700		
						326,700		
	単価					326,700		
						326,700	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-726号	妻部覆工コンクリート等（発破工法）	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	256,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
				0.277	36,330	10,063		
		人		0.277	36,330	10,063		
				1.183	36,540	43,226		
		人		1.183	36,540	43,226		
				0.441	26,355	11,622		
		人		0.441	26,355	11,622		
				1	8,966	8,966		WYB00397
		箇所		1	8,966	8,966		単-1566号
				1	152,400	152,400		WYB00398
		箇所		1	152,400	152,400		単-1567号
	L=10.5m 標準区間用			0.4	65,900	26,360		
		m		0.4	65,900	26,360		
	L=6m			0.4	9,270	3,708		
		m		0.4	9,270	3,708		
				1		55		
		式		1		55		
						256,400		
						256,400		
						256,400		
						256,400		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-727号	妻部足場工	単位	掛m ²	数量	単価	金額	単価	4,970
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					100			4,970
					100			4,970
	トンネル世話役			1.7	36,330		61,761	
		人		1.7	36,330		61,761	
	トンネル特殊工			7.7	36,540		281,358	
		人		7.7	36,540		281,358	
	トンネル作業員			1.6	26,355		42,168	
		人		1.6	26,355		42,168	
	諸雑費（率+まるめ） 29%			1			111,713	
		式		1			111,713	
	計						497,000	
	単価						4,970	
							4,970	円/掛m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-728号	妻部足場工		単位	掛m ²	数量	100	100	4,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役			1.7	36,330	61,761		
			人	1.7	36,330	61,761		
	トンネル特殊工			7.7	36,540	281,358		
			人	7.7	36,540	281,358		
	トンネル作業員			1.6	26,355	42,168		
			人	1.6	26,355	42,168		
	諸雑費（率+まるめ） 29%			1		111,713		
			式	1		111,713		
	計					497,000		
						497,000		
	単価					4,970		
						4,970		円/掛m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-729号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	133,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	70,500	72,615		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,500	60,500		
	諸雑費(まるめ)		式	1		85		
	計					133,200		
	単価					133,200	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-730号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CII-i	単位	m ³	数量	10	10	単価	3,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.15	36,330	5,449			
			人	0.15	36,330	5,449			
	トンネル特殊工			0.44	36,540	16,077			
			人	0.44	36,540	16,077			
	トンネル作業員			0.15	26,355	3,953			
			人	0.15	26,355	3,953			
	大型ブレーカ運転			0.15	49,710	7,456			WK450800
			日	0.15	49,710	7,456			単-1568号
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³		0.94	6,381	5,998			
			時間	0.94	6,381	5,998			単-1569号
	チゼル	大型ブレーカ 1300kg級		0.01	92,200	922			
			本	0.01	92,200	922			
	諸雑費（まるめ）			1		5			
			式	1		5			
	計					39,860			
						39,860			
	単価					3,986			
						3,986			円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-731号	インバートずり出し工	CII-i 普通	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,145
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工				0.1	36,540	3,654		
			人		0.1	36,540	3,654		
	ダンプトラック（トンネル工専用） [オンロード]	10 t 積			1.52	5,126	7,791		
			時間		1.52	5,126	7,791		単-1570号
	諸雑費（まるめ）				1		5		
			式		1		5		
	計						11,450		
							11,450		
	単価						1,145		
							1,145		円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-732号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CII-i-a	単位	m ³	数量	10	10	単価	3,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.15	36,330	5,449			
			人	0.15	36,330	5,449			
	トンネル特殊工			0.44	36,540	16,077			
			人	0.44	36,540	16,077			
	トンネル作業員			0.15	26,355	3,953			
			人	0.15	26,355	3,953			
	大型ブレーカ運転			0.15	49,710	7,456			WK450800
			日	0.15	49,710	7,456			単-1568号
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³		0.94	6,381	5,998			
			時間	0.94	6,381	5,998			単-1569号
	チゼル	大型ブレーカ 1300kg級		0.01	92,200	922			
			本	0.01	92,200	922			
	諸雑費（まるめ）			1		5			
			式	1		5			
	計					39,860			
						39,860			
	単価					3,986			
						3,986			円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-733号	インバートずり出し工	CII-i-a 普通	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0.1	36,540	3,654			
			人	0.1	36,540	3,654			
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積		1.52	5,126	7,791			
			時間	1.52	5,126	7,791			単-1570号
	諸雑費（まるめ）			1		5			
			式	1		5			
	計					11,450			
						11,450			
	単価					1,145			
						1,145			円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-734号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CII-L	単位	m ³	数量	10	10	単価	3,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.15	36,330	5,449			
			人	0.15	36,330	5,449			
	トンネル特殊工			0.44	36,540	16,077			
			人	0.44	36,540	16,077			
	トンネル作業員			0.15	26,355	3,953			
			人	0.15	26,355	3,953			
	大型ブレーカ運転			0.15	49,710	7,456			WK450800
			日	0.15	49,710	7,456			単-1568号
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³		0.94	6,381	5,998			
			時間	0.94	6,381	5,998			単-1569号
	チゼル	大型ブレーカ 1300kg級		0.01	92,200	922			
			本	0.01	92,200	922			
	諸雑費（まるめ）			1		5			
			式	1		5			
	計					39,860			
						39,860			
	単価					3,986			
						3,986			円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-735号	インバートずり出し工	CII-L 普通	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0.1	36,540	3,654			
			人	0.1	36,540	3,654			
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積		1.52	5,126	7,791			
			時間	1.52	5,126	7,791			単-1570号
	諸雑費（まるめ）			1		5			
			式	1		5			
	計					11,450			
						11,450			
	単価					1,145			
						1,145			円/m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-736号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	D I	単位	m 3	数量	10	単価	3,986
						10		3,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		10	3,986	39,860	WB450110	
			m 3	10	3,986	39,860	単-1571号	
計						39,860		
単価						3,986		
						3,986	円/m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-737号	インバートざり出し工	D I 普通	単位	m 3	数量	10	単価	1,145
						10		1,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DI 普通 標準		10	1,145	11,450	WB450120	
			m 3	10	1,145	11,450	単-1572号	
計						11,450		
単価						1,145		
						1,145	円/m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-738号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI-a	単位	m ³	数量	10	単価	3,986
						10		3,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		10	3,986	39,860	WB450110	
			m ³	10	3,986	39,860	単-1571号	
計						39,860		
単価						3,986		
						3,986	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-739号	インバートざり出し工	DI-a 普通	単位	m ³	数量	10	単価	1,145
						10		1,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DI 普通 標準		10	1,145	11,450	WB450120	
			m ³	10	1,145	11,450	単-1572号	
計						11,450		
単価						1,145		
						1,145	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-740号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI -b	単位	m ³	数量	10	単価	3,986
						10		3,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		10	3,986	39,860	WB450110	
			m ³	10	3,986	39,860	単-1571号	
計						39,860		
単価						3,986		
						3,986	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-741号	インバートざり出し工	DI -b 普通	単位	m ³	数量	10	単価	1,145
						10		1,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DI 普通 標準		10	1,145	11,450	WB450120	
			m ³	10	1,145	11,450	単-1572号	
計						11,450		
単価						1,145		
						1,145	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-742号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI-2	単位	m ³	数量	10	単価	3,986
						10		3,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		10	3,986	39,860	WB450110	
			m ³	10	3,986	39,860	単-1571号	
計						39,860		
単価						3,986		
						3,986	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-743号	インバートざり出し工	DI-2 普通	単位	m ³	数量	10	単価	1,145
						10		1,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DI 普通 標準		10	1,145	11,450	WB450120	
			m ³	10	1,145	11,450	単-1572号	
計						11,450		
単価						1,145		
						1,145	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-744号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI-3-a	単位	m ³	数量	10	単価	3,986
						10		3,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		10	3,986	39,860	WB450110	
			m ³	10	3,986	39,860	単-1571号	
計						39,860		
						39,860		
単価						3,986		
						3,986	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-745号	インバートざり出し工	DI-3-a 普通	単位	m ³	数量	10	単価	1,145
						10		1,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DI 普通 標準		10	1,145	11,450	WB450120	
			m ³	10	1,145	11,450	単-1572号	
計						11,450		
						11,450		
単価						1,145		
						1,145	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-746号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI-3-b	単位	m ³	数量	10	単価	3,986
						10	3,986	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準			10	3,986	39,860	WB450110
				m ³	10	3,986	39,860	単-1571号
計							39,860	
単価							3,986	
							3,986	円/m ³

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-747号	インバートざり出し工	DI-3-b 普通	単位	m ³	数量	10	単価	1,145
						10	1,145	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
インバートざり出し工		DI 普通 標準			10	1,145	11,450	WB450120
				m ³	10	1,145	11,450	単-1572号
計							11,450	
単価							1,145	
							1,145	円/m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-748号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI-3-c	単位	m ³	数量	10	単価	3,986
						10		3,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		10	3,986	39,860	WB450110	
			m ³	10	3,986	39,860	単-1571号	
計						39,860		
単価						3,986		
						3,986	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-749号	インバートざり出し工	DI-3-c 普通	単位	m ³	数量	10	単価	1,145
						10		1,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DI 普通 標準		10	1,145	11,450	WB450120	
			m ³	10	1,145	11,450	単-1572号	
計						11,450		
単価						1,145		
						1,145	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-750号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI k-1	単位	m ³	数量	10	単価	3, 986
						10		3, 986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		10	3, 986	39, 860	WB450110	
			m ³	10	3, 986	39, 860	単-1571号	
計						39, 860		
単価						3, 986		
						3, 986	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-751号	インバートざり出し工	DI k-1 普通	単位	m ³	数量	10	単価	1, 145
						10		1, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DI 普通 標準		10	1, 145	11, 450	WB450120	
			m ³	10	1, 145	11, 450	単-1572号	
計						11, 450		
単価						1, 145		
						1, 145	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-752号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	D I -c	単位	m 3	数量	10	単価	4,140
						10		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		D I 標準		10	4,140	41,400	WYB02402	
			m 3	10	4,140	41,400	単-1573号	
計						41,400		
						41,400		
単価						4,140		
						4,140	円/m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-753号	インバートずり出し工（1次掘削）	D I -c 普通	単位	m 3	数量	10	単価	1,167
						10		1,167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D I 普通 標準		10	1,167	11,670	WYB03138	
			m 3	10	1,167	11,670	単-1574号	
計						11,670		
						11,670		
単価						1,167		
						1,167	円/m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-754号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）	D I -c	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9
						10		753. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		D I 標準		10	753. 9	7, 539	WYB03196	
			m 3	10	753. 9	7, 539	単-1575号	
計						7, 539		
						7, 539		
単価						753. 9		
						753. 9	円/m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-755号	インバートずり出し工（2次掘削）	D I -c 普通	単位	m 3	数量	10	単価	1, 145
						10		1, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D I 普通 標準		10	1, 145	11, 450	WYB03198	
			m 3	10	1, 145	11, 450	単-1576号	
計						11, 450		
						11, 450		
単価						1, 145		
						1, 145	円/m 3	

参考資料（１）

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-756号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	D I -3-e	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		4, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		D I 標準		0	0	0	WYB03452	
			m 3	10	4, 140	41, 400	単-1577号	
計						0		
						41, 400		
単価						0		
						4, 140	円/m 3	

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-757号	インバートずり出し工（1次掘削）	D I -3-e 普通	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		1, 167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D I 普通 標準		0	0	0	WYB03454	
			m 3	10	1, 167	11, 670	単-1578号	
計						0		
						11, 670		
単価						0		
						1, 167	円/m 3	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-758号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）	D I -3-e	単位	m 3	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		D I 標準		0	0	0	WYB03440		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単-1579号		
計						0			
						7, 539			
単価						0			
						753. 9	円/m 3		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-759号	インバートずり出し工（2次掘削）	D I -3-e 普通	単位	m 3	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		D I 普通 標準		0	0	0	WYB03442		
			m 3	10	1, 145	11, 450	単-1580号		
計						0			
						11, 450			
単価						0			
						1, 145	円/m 3		

参考資料（１）

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1. 063-00-00-1-0
単-760号	インバート掘削工（大型ブレード掘削）（1次掘削）	D I -d	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		4, 140
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレード掘削）（1次掘削）		D I 標準			0	0	0	WYB03456
			m 3	10		4, 140	41, 400	単-1577号
計							0	
							41, 400	
単価							0	
							4, 140	円/m 3

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1. 063-00-00-1-0
単-761号	インバートざり出し工（1次掘削）	D I -d 普通	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		1, 167
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
インバートざり出し工		D I 普通 標準			0	0	0	WYB03458
			m 3	10		1, 167	11, 670	単-1578号
計							0	
							11, 670	
単価							0	
							1, 167	円/m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.000-00-00-2-0	
単-762号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）	D I -d	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		753.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		D I 標準		0	0	0	WYB03446	
			m 3	10	753.9	7,539	単-1579号	
計						0		
						7,539		
単価						0		
						753.9	円/m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.000-00-00-2-0	
単-763号	インバートずり出し工（2次掘削）	D I -d 普通	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		1,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D I 普通 標準		0	0	0	WYB03448	
			m 3	10	1,145	11,450	単-1580号	
計						0		
						11,450		
単価						0		
						1,145	円/m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-764号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DII-a	単位	m ³	数量	10	単価	4,140
						10		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DII 標準		10	4,140	41,400	WYB01242	
			m ³	10	4,140	41,400	単-1581号	
計						41,400		
単価						4,140		
						4,140	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-765号	インバートずり出し工（1次掘削）	DII-a 普通	単位	m ³	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		10	813	8,130	WYB01258	
			m ³	10	813	8,130	単-1582号	
計						8,130		
単価						813		
						813	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-766号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）	DII-a	単位	m ³	数量	10	単価	753. 9
						10		753. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		D II 標準		10	753. 9	7, 539	WYB01286	
			m ³	10	753. 9	7, 539	単-1583号	
計						7, 539		
単価						7, 539		
						753. 9	円/m ³	
						753. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-767号	インバートずり出し工（2次掘削）	DII-a 普通	単位	m ³	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D II 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB01288	
			m ³	10	790. 8	7, 908	単-1584号	
計						7, 908		
単価						7, 908		
						790. 8	円/m ³	
						790. 8		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-768号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DII-b	単位	m ³	数量	10	単価	4,140
						10		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DII 標準		10	4,140	41,400	WYB01284	
			m ³	10	4,140	41,400	単-1581号	
計						41,400		
単価						4,140		
						4,140	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-769号	インバートずり出し工（1次掘削）	DII-b 普通	単位	m ³	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		10	813	8,130	WYB01290	
			m ³	10	813	8,130	単-1582号	
計						8,130		
単価						813		
						813	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-770号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）	DII-b	単位	m ³	数量	10	単価	753.9
						10		753.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		D II 標準		10	753.9	7,539	WYB01294	
			m ³	10	753.9	7,539	単-1583号	
計						7,539		
単価						7,539		
						753.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-771号	インバートずり出し工（2次掘削）	DII-b 普通	単位	m ³	数量	10	単価	790.8
						10		790.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D II 普通 標準		10	790.8	7,908	WYB01296	
			m ³	10	790.8	7,908	単-1584号	
計						7,908		
単価						7,908		
						790.8	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-772号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DII-c	単位	m ³	数量	10	単価	4,140
						10		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DII 標準		10	4,140	41,400	WYB01292	
			m ³	10	4,140	41,400	単-1581号	
計						41,400		
単価						4,140		
						4,140	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-773号	インバートずり出し工（1次掘削）	DII-c 普通	単位	m ³	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		10	813	8,130	WYB01298	
			m ³	10	813	8,130	単-1582号	
計						8,130		
単価						813		
						813	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-774号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）	DII-c	単位	m ³	数量	10	単価	753.9
						10		753.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		D II 標準		10	753.9	7,539	WYB01306	
			m ³	10	753.9	7,539	単-1583号	
計						7,539		
単価						7,539		
						753.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-775号	インバートずり出し工（2次掘削）	DII-c 普通	単位	m ³	数量	10	単価	790.8
						10		790.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D II 普通 標準		10	790.8	7,908	WYB01312	
			m ³	10	790.8	7,908	単-1584号	
計						7,908		
単価						7,908		
						790.8	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-776号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DII-d	単位	m ³	数量	10	単価	4,140
						10		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DII 標準		10	4,140	41,400	WYB01302	
			m ³	10	4,140	41,400	単-1581号	
計						41,400		
単価						4,140		
						4,140	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-777号	インバートずり出し工（1次掘削）	DII-d 普通	単位	m ³	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		10	813	8,130	WYB01304	
			m ³	10	813	8,130	単-1582号	
計						8,130		
単価						813		
						813	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-778号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）	DII-d	単位	m ³	数量	10	単価	753. 9
						10		753. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		D II 標準		10	753. 9	7, 539	WYB01337	
			m ³	10	753. 9	7, 539	単-1583号	
計						7, 539		
単価						7, 539		
						753. 9	円/m ³	
						753. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-779号	インバートずり出し工（2次掘削）	DII-d 普通	単位	m ³	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D II 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB01339	
			m ³	10	790. 8	7, 908	単-1584号	
計						7, 908		
単価						7, 908		
						790. 8	円/m ³	
						790. 8		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-780号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DII-e	単位	m ³	数量	10	単価	4,140
						10		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DII 標準		10	4,140	41,400	WYB01308	
			m ³	10	4,140	41,400	単-1581号	
計						41,400		
単価						4,140		
						4,140	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-781号	インバートずり出し工（1次掘削）	DII-e 普通	単位	m ³	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		10	813	8,130	WYB01310	
			m ³	10	813	8,130	単-1582号	
計						8,130		
単価						813		
						813	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-782号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）	DII-e	単位	m ³	数量	10	単価	753.9
						10		753.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		D II 標準		10	753.9	7,539	WYB01341	
			m ³	10	753.9	7,539	単-1583号	
計						7,539		
単価						7,539		
						753.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-783号	インバートずり出し工（2次掘削）	DII-e 普通	単位	m ³	数量	10	単価	790.8
						10		790.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D II 普通 標準		10	790.8	7,908	WYB01343	
			m ³	10	790.8	7,908	単-1584号	
計						7,908		
単価						7,908		
						790.8	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-784号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DII-f	単位	m ³	数量	10	単価	4,140
						10		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DII 標準		10	4,140	41,400	WYB01314	
			m ³	10	4,140	41,400	単-1581号	
計						41,400		
単価						4,140		
						4,140	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-785号	インバートずり出し工（1次掘削）	DII-f 普通	単位	m ³	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		10	813	8,130	WYB01316	
			m ³	10	813	8,130	単-1582号	
計						8,130		
単価						813		
						813	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-786号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）	DII-f	単位	m ³	数量	10	単価	753.9
						10		753.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		DII 標準		10	753.9	7,539	WYB01350	
			m ³	10	753.9	7,539	単-1583号	
計						7,539		
単価						7,539		
						753.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-787号	インバートずり出し工（2次掘削）	DII-f 普通	単位	m ³	数量	10	単価	790.8
						10		790.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		10	790.8	7,908	WYB01359	
			m ³	10	790.8	7,908	単-1584号	
計						7,908		
単価						7,908		
						790.8	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-788号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DII-g	単位	m ³	数量	10	単価	4,140
						10		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DII 標準		10	4,140	41,400	WYB01320	
			m ³	10	4,140	41,400	単-1581号	
計						41,400		
単価						4,140		
						4,140	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-789号	インバートずり出し工（1次掘削）	DII-g 普通	単位	m ³	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		10	813	8,130	WYB01322	
			m ³	10	813	8,130	単-1582号	
計						8,130		
単価						813		
						813	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-790号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）	DII-g	単位	m ³	数量	10	単価	753.9
						10		753.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		D II 標準		10	753.9	7,539	WYB01361	
			m ³	10	753.9	7,539	単-1583号	
計						7,539		
単価						7,539		
						753.9	円/m ³	
						753.9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-791号	インバートずり出し工（2次掘削）	DII-g 普通	単位	m ³	数量	10	単価	790.8
						10		790.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D II 普通 標準		10	790.8	7,908	WYB01363	
			m ³	10	790.8	7,908	単-1584号	
計						7,908		
単価						7,908		
						790.8	円/m ³	
						790.8		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-792号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DII-h	単位	m ³	数量	10	単価	4,140
						10		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DII 標準		10	4,140	41,400	WYB01326	
			m ³	10	4,140	41,400	単-1581号	
計						41,400		
単価						4,140		
						4,140	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-793号	インバートずり出し工（1次掘削）	DII-h 普通	単位	m ³	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		10	813	8,130	WYB01328	
			m ³	10	813	8,130	単-1582号	
計						8,130		
単価						813		
						813	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-794号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）	DII-h	単位	m ³	数量	10	単価	753.9
						10		753.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		D II 標準		10	753.9	7,539	WYB01365	
			m ³	10	753.9	7,539	単-1583号	
計						7,539		
単価						7,539		
						753.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-795号	インバートずり出し工（2次掘削）	DII-h 普通	単位	m ³	数量	10	単価	790.8
						10		790.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D II 普通 標準		10	790.8	7,908	WYB01369	
			m ³	10	790.8	7,908	単-1584号	
計						7,908		
単価						7,908		
						790.8	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-796号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DII-i	単位	m ³	数量	10	単価	4,140
						10		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DII 標準		10	4,140	41,400	WYB01332	
			m ³	10	4,140	41,400	単-1581号	
計						41,400		
単価						4,140		
						4,140	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-797号	インバートずり出し工（1次掘削）	DII-i 普通	単位	m ³	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		10	813	8,130	WYB01334	
			m ³	10	813	8,130	単-1582号	
計						8,130		
単価						813		
						813	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-798号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）	DII-i	単位	m ³	数量	10	単価	753.9
						10		753.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		DII 標準		10	753.9	7,539	WYB01371	
			m ³	10	753.9	7,539	単-1583号	
計						7,539		
単価						7,539		
						753.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-799号	インバートずり出し工（2次掘削）	DII-i 普通	単位	m ³	数量	10	単価	790.8
						10		790.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		10	790.8	7,908	WYB01373	
			m ³	10	790.8	7,908	単-1584号	
計						7,908		
単価						7,908		
						790.8	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-800号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII-j	単位	m ³	数量	10	単価	3,986
						10		3,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DII 標準		10	3,986	39,860	WB450110	
			m ³	10	3,986	39,860	単-1585号	
計						39,860		
単価						3,986		
						3,986	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-801号	インバートずり出し工	DII-j 普通	単位	m ³	数量	10	単価	1,145
						10		1,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		10	1,145	11,450	WB450120	
			m ³	10	1,145	11,450	単-1586号	
計						11,450		
単価						1,145		
						1,145	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-802号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DII-k	単位	m ³	数量	10	単価	4,140
						10		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DII 標準		10	4,140	41,400	WYB02544	
			m ³	10	4,140	41,400	単-1581号	
計						41,400		
単価						4,140		
						4,140	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-803号	インバートずり出し工（1次掘削）	DII-k 普通	単位	m ³	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		10	813	8,130	WYB02546	
			m ³	10	813	8,130	単-1582号	
計						8,130		
単価						813		
						813	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-804号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）	DII-k	単位	m ³	数量	10	単価	753.9
						10		753.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		D II 標準		10	753.9	7,539	WYB02547	
			m ³	10	753.9	7,539	単-1583号	
計						7,539		
単価						7,539		
						753.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-805号	インバートずり出し工（2次掘削）	DII-k 普通	単位	m ³	数量	10	単価	790.8
						10		790.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D II 普通 標準		10	790.8	7,908	WYB02553	
			m ³	10	790.8	7,908	単-1584号	
計						7,908		
単価						7,908		
						790.8	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-806号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DII-1	単位	m ³	数量	10	単価	4,140
						10		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DII 標準		10	4,140	41,400	WYB02560	
			m ³	10	4,140	41,400	単-1581号	
計						41,400		
単価						4,140		
						4,140	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-807号	インバートずり出し工（1次掘削）	DII-1 普通	単位	m ³	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		10	813	8,130	WYB02566	
			m ³	10	813	8,130	単-1582号	
計						8,130		
単価						813		
						813	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-808号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）	DII-1	単位	m ³	数量	10	単価	753.9
						10		753.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		D II 標準		10	753.9	7,539	WYB02552	
			m ³	10	753.9	7,539	単-1583号	
計						7,539		
単価						7,539		
						753.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-809号	インバートずり出し工（2次掘削）	DII-1 普通	単位	m ³	数量	10	単価	790.8
						10		790.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D II 普通 標準		10	790.8	7,908	WYB02557	
			m ³	10	790.8	7,908	単-1584号	
計						7,908		
単価						7,908		
						790.8	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-810号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DII-m	単位	m ³	数量	10	単価	4,140
						10		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DII 標準		10	4,140	41,400	WYB02550	
			m ³	10	4,140	41,400	単-1581号	
計						41,400		
単価						4,140		
						4,140	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-811号	インバートずり出し工（1次掘削）	DII-m 普通	単位	m ³	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		10	813	8,130	WYB02567	
			m ³	10	813	8,130	単-1582号	
計						8,130		
単価						813		
						813	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-812号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）	DII-m	単位	m ³	数量	10	単価	753.9
						10		753.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		D II 標準		10	753.9	7,539	WYB02578	
			m ³	10	753.9	7,539	単-1583号	
計						7,539		
単価						7,539		
						753.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-813号	インバートずり出し工（2次掘削）	DII-m 普通	単位	m ³	数量	10	単価	790.8
						10		790.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D II 普通 標準		10	790.8	7,908	WYB02584	
			m ³	10	790.8	7,908	単-1584号	
計						7,908		
単価						7,908		
						790.8	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-814号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DⅡ-n	単位	m ³	数量	10	単価	4,140
						10		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DⅡ 標準		10	4,140	41,400	WYB02559	
			m ³	10	4,140	41,400	単-1581号	
計						41,400		
単価						4,140		
						4,140	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-815号	インバートずり出し工（1次掘削）	DⅡ-n 普通	単位	m ³	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	813	8,130	WYB02563	
			m ³	10	813	8,130	単-1582号	
計						8,130		
単価						813		
						813	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-816号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）	DII-n	単位	m ³	数量	10	単価	753.9
						10		753.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		DII 標準		10	753.9	7,539	WYB02591	
			m ³	10	753.9	7,539	単-1583号	
計						7,539		
単価						753.9		
						753.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-817号	インバートずり出し工（2次掘削）	DII-n 普通	単位	m ³	数量	10	単価	790.8
						10		790.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		10	790.8	7,908	WYB02597	
			m ³	10	790.8	7,908	単-1584号	
計						7,908		
単価						790.8		
						790.8	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-818号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DII-o	単位	m ³	数量	10	単価	4,140
						10		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		D II 標準		10	4,140	41,400	WYB02565	
			m ³	10	4,140	41,400	単-1581号	
計						41,400		
						41,400		
単価						4,140		
						4,140	円/m ³	

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-819号	インバートずり出し工（1次掘削）	DII-o 普通	単位	m ³	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D II 普通 標準		10	813	8,130	WYB02569	
			m ³	10	813	8,130	単-1582号	
計						8,130		
						8,130		
単価						813		
						813	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-820号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）	DII-o	単位	m ³	数量	10	単価	753.9
						10		753.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		D II 標準		10	753.9	7,539	WYB02603	
			m ³	10	753.9	7,539	単-1583号	
計						7,539		
単価						7,539		
						753.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-821号	インバートずり出し工（2次掘削）	DII-o 普通	単位	m ³	数量	10	単価	790.8
						10		790.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D II 普通 標準		10	790.8	7,908	WYB02612	
			m ³	10	790.8	7,908	単-1584号	
計						7,908		
単価						7,908		
						790.8	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-822号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DII-p	単位	m ³	数量	10	単価	4,140
						10		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DII 標準		10	4,140	41,400	WYB02571	
			m ³	10	4,140	41,400	単-1581号	
計						41,400		
単価						4,140		
						4,140	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-823号	インバートずり出し工（1次掘削）	DII-p 普通	単位	m ³	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		10	813	8,130	WYB02574	
			m ³	10	813	8,130	単-1582号	
計						8,130		
単価						813		
						813	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-824号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）	DII-p	単位	m ³	数量	10	単価	753.9
						10		753.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		D II 標準		10	753.9	7,539	WYB02614	
			m ³	10	753.9	7,539	単-1583号	
計						7,539		
						7,539		
単価						753.9		
						753.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-825号	インバートずり出し工（2次掘削）	DII-p 普通	単位	m ³	数量	10	単価	790.8
						10		790.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D II 普通 標準		10	790.8	7,908	WYB02616	
			m ³	10	790.8	7,908	単-1584号	
計						7,908		
						7,908		
単価						790.8		
						790.8	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-826号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DⅡ-q	単位	m ³	数量	10	単価	4,140
						10		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DⅡ 標準		10	4,140	41,400	WYB02576	
			m ³	10	4,140	41,400	単-1581号	
計						41,400		
						41,400		
単価						4,140		
						4,140	円/m ³	

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-827号	インバートずり出し工（1次掘削）	DⅡ-q 普通	単位	m ³	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	813	8,130	WYB02580	
			m ³	10	813	8,130	単-1582号	
計						8,130		
						8,130		
単価						813		
						813	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-828号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）	DⅡ-q	単位	m ³	数量	10	単価	753.9
						10		753.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		DⅡ 標準		10	753.9	7,539	WYB02618	
			m ³	10	753.9	7,539	単-1583号	
計						7,539		
単価						7,539		
						753.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-829号	インバートずり出し工（2次掘削）	DⅡ-q 普通	単位	m ³	数量	10	単価	790.8
						10		790.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	790.8	7,908	WYB02621	
			m ³	10	790.8	7,908	単-1584号	
計						7,908		
単価						7,908		
						790.8	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-830号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DII-r	単位	m ³	数量	10	単価	4,140
						10		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DII 標準		10	4,140	41,400	WYB02582	
			m ³	10	4,140	41,400	単-1581号	
計						41,400		
単価						4,140		
						4,140	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-831号	インバートずり出し工（1次掘削）	DII-r 普通	単位	m ³	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		10	813	8,130	WYB02585	
			m ³	10	813	8,130	単-1582号	
計						8,130		
単価						813		
						813	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-832号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）	DII-r	単位	m ³	数量	10	単価	753.9
						10		753.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		D II 標準		10	753.9	7,539	WYB02623	
			m ³	10	753.9	7,539	単-1583号	
計						7,539		
						7,539		
単価						753.9		
						753.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-833号	インバートずり出し工（2次掘削）	DII-r 普通	単位	m ³	数量	10	単価	790.8
						10		790.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D II 普通 標準		10	790.8	7,908	WYB02625	
			m ³	10	790.8	7,908	単-1584号	
計						7,908		
						7,908		
単価						790.8		
						790.8	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-834号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DII-s	単位	m ³	数量	10	単価	4,140
						10		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DII 標準		10	4,140	41,400	WYB02587	
			m ³	10	4,140	41,400	単-1581号	
計						41,400		
単価						4,140		
						4,140	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-835号	インバートずり出し工（1次掘削）	DII-s 普通	単位	m ³	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		10	813	8,130	WYB02589	
			m ³	10	813	8,130	単-1582号	
計						8,130		
単価						813		
						813	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-836号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）	DII-s	単位	m ³	数量	10	単価	753.9
						10		753.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		D II 標準		10	753.9	7,539	WYB02627	
			m ³	10	753.9	7,539	単-1583号	
計						7,539		
						7,539		
単価						753.9		
						753.9	円/m ³	

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-837号	インバートずり出し工（2次掘削）	DII-s 普通	単位	m ³	数量	10	単価	790.8
						10		790.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D II 普通 標準		10	790.8	7,908	WYB02629	
			m ³	10	790.8	7,908	単-1584号	
計						7,908		
						7,908		
単価						790.8		
						790.8	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-838号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DII-t	単位	m ³	数量	10	単価	4,140
						10		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DII 標準		10	4,140	41,400	WYB02593	
			m ³	10	4,140	41,400	単-1581号	
計						41,400		
単価						4,140		
						4,140	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-839号	インバートずり出し工（1次掘削）	DII-t 普通	単位	m ³	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		10	813	8,130	WYB02595	
			m ³	10	813	8,130	単-1582号	
計						8,130		
単価						813		
						813	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-840号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）	DII-t	単位	m ³	数量	10	単価	753.9
						10		753.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		D II 標準		10	753.9	7,539	WYB02631	
			m ³	10	753.9	7,539	単-1583号	
計						7,539		
単価						753.9		
						753.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-841号	インバートずり出し工（2次掘削）	DII-t 普通	単位	m ³	数量	10	単価	790.8
						10		790.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D II 普通 標準		10	790.8	7,908	WYB02633	
			m ³	10	790.8	7,908	単-1584号	
計						7,908		
単価						790.8		
						790.8	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-842号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DII-2	単位	m ³	数量	10	単価	4,140
						10		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DII 標準		10	4,140	41,400	WYB02599	
			m ³	10	4,140	41,400	単-1581号	
計						41,400		
						41,400		
単価						4,140		
						4,140	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-843号	インバートずり出し工（1次掘削）	DII-2 普通	単位	m ³	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		10	813	8,130	WYB02601	
			m ³	10	813	8,130	単-1582号	
計						8,130		
						8,130		
単価						813		
						813	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-844号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DII-2	単位	m ³	数量	10	単価	753.9
						10		753.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		D II 標準		10	753.9	7,539	WYB02635	
			m ³	10	753.9	7,539	単-1583号	
計						7,539		
単価						753.9		
						753.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-845号	インバートずり出し工（２次掘削）	DII-2 普通	単位	m ³	数量	10	単価	790.8
						10		790.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D II 普通 標準		10	790.8	7,908	WYB02638	
			m ³	10	790.8	7,908	単-1584号	
計						7,908		
単価						790.8		
						790.8	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-846号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DIII-2-a	単位	m ³	数量	10	単価	4,140
						10		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DIII		10	4,140	41,400	WYB00866	
			m ³	10	4,140	41,400	単-1587号	
計						41,400		
単価						4,140		
						4,140	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-847号	インバートずり出し工（1次掘削）	DIII-2-a 普通	単位	m ³	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		10	813	8,130	WYB00868	
			m ³	10	813	8,130	単-1588号	
計						8,130		
単価						813		
						813	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-848号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）	DIII-2-a	単位	m ³	数量	10	単価	753.9
						10		753.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		DIII 標準		10	753.9	7,539	WYB00989	
			m ³	10	753.9	7,539	単-1589号	
計						7,539		
						7,539		
単価						753.9		
						753.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-849号	インバートざり出し工（2次掘削）	DIII-2-a 普通	単位	m ³	数量	10	単価	790.8
						10		790.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	790.8	7,908	WYB01001	
			m ³	10	790.8	7,908	単-1590号	
計						7,908		
						7,908		
単価						790.8		
						790.8	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-850号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DIII-2-b	単位	m ³	数量	10	単価	4,140
						10		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DIII		10	4,140	41,400	WYB00871	
			m ³	10	4,140	41,400	単-1587号	
計						41,400		
単価						4,140		
						4,140	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-851号	インバートずり出し工（1次掘削）	DIII-2-b 普通	単位	m ³	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		10	813	8,130	WYB00872	
			m ³	10	813	8,130	単-1588号	
計						8,130		
単価						813		
						813	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-852号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DIII-2-b	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9
						10		753. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		DIII 標準		10	753. 9	7, 539	WYB01003	
			m 3	10	753. 9	7, 539	単-1589号	
計						7, 539		
単価						7, 539		
						753. 9	円/m 3	
						753. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-853号	インバートざり出し工（２次掘削）	DIII-2-b 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB01015	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単-1590号	
計						7, 908		
単価						7, 908		
						790. 8	円/m 3	
						790. 8		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-854号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DIII-2-c	単位	m ³	数量	10	単価	4,140
						10		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DIII		10	4,140	41,400	WYB00874	
			m ³	10	4,140	41,400	単-1587号	
計						41,400		
単価						4,140		
						4,140	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-855号	インバートずり出し工（1次掘削）	DIII-2-c 普通	単位	m ³	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		10	813	8,130	WYB00875	
			m ³	10	813	8,130	単-1588号	
計						8,130		
単価						813		
						813	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-856号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）	DIII-2-c	単位	m ³	数量	10	単価	753.9
						10		753.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		DIII 標準		10	753.9	7,539	WYB01024	
			m ³	10	753.9	7,539	単-1589号	
計						7,539		
						7,539		
単価						753.9		
						753.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-857号	インバートざり出し工（2次掘削）	DIII-2-c 普通	単位	m ³	数量	10	単価	790.8
						10		790.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	790.8	7,908	WYB01036	
			m ³	10	790.8	7,908	単-1590号	
計						7,908		
						7,908		
単価						790.8		
						790.8	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-858号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DIII-2-d	単位	m ³	数量	10	単価	4,140
						10		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DIII		10	4,140	41,400	WYB00877	
			m ³	10	4,140	41,400	単-1587号	
計						41,400		
単価						4,140		
						4,140	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-859号	インバートずり出し工（1次掘削）	DIII-2-d 普通	単位	m ³	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		10	813	8,130	WYB00878	
			m ³	10	813	8,130	単-1588号	
計						8,130		
単価						813		
						813	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-860号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）	DIII-2-d	単位	m ³	数量	10	単価	753.9
						10		753.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		DIII 標準		10	753.9	7,539	WYB01066	
			m ³	10	753.9	7,539	単-1589号	
計						7,539		
単価						7,539		
						753.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-861号	インバートずり出し工（2次掘削）	DIII-2-d 普通	単位	m ³	数量	10	単価	790.8
						10		790.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		10	790.8	7,908	WYB01077	
			m ³	10	790.8	7,908	単-1590号	
計						7,908		
単価						7,908		
						790.8	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-862号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	坑口付部	単位	m ³	数量	10	単価	3, 986
						10		3, 986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DII 標準		10	3, 986	39, 860	WB450110	
			m ³	10	3, 986	39, 860	単-1585号	
計						39, 860		
単価						3, 986		
						3, 986	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-863号	インバートずり出し工	坑口付部 普通	単位	m ³	数量	10	単価	1, 145
						10		1, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		10	1, 145	11, 450	WB450120	
			m ³	10	1, 145	11, 450	単-1586号	
計						11, 450		
単価						1, 145		
						1, 145	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-864号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DIII-3-a	単位	m ³	数量	10	単価	4,140
						10		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DIII		10	4,140	41,400	WYB00880	
			m ³	10	4,140	41,400	単-1587号	
計						41,400		
単価						4,140		
						4,140	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-865号	インバートずり出し工（1次掘削）	DIII-3-a 普通	単位	m ³	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		10	813	8,130	WYB00881	
			m ³	10	813	8,130	単-1588号	
計						8,130		
単価						813		
						813	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-866号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）	DIII-3-a	単位	m ³	数量	10	単価	753.9
						10		753.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		DIII 標準		10	753.9	7,539	WYB01080	
			m ³	10	753.9	7,539	単-1589号	
計						7,539		
単価						7,539		
						753.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-867号	インバートずり出し工（2次掘削）	DIII-3-a 普通	単位	m ³	数量	10	単価	790.8
						10		790.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		10	790.8	7,908	WYB01091	
			m ³	10	790.8	7,908	単-1590号	
計						7,908		
単価						7,908		
						790.8	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-868号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DIII-3-b	単位	m ³	数量	10	単価	4,140
						10		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DIII		10	4,140	41,400	WYB00884	
			m ³	10	4,140	41,400	単-1587号	
計						41,400		
単価						4,140		
						4,140	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-869号	インバートずり出し工（1次掘削）	DIII-3-b 普通	単位	m ³	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		10	813	8,130	WYB00885	
			m ³	10	813	8,130	単-1588号	
計						8,130		
単価						813		
						813	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-870号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）	DIII-3-b	単位	m ³	数量	10	単価	753.9
						10		753.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		DIII 標準		10	753.9	7,539	WYB01093	
			m ³	10	753.9	7,539	単-1589号	
計						7,539		
単価						7,539		
						753.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-871号	インバートざり出し工（2次掘削）	DIII-3-b 普通	単位	m ³	数量	10	単価	790.8
						10		790.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	790.8	7,908	WYB01095	
			m ³	10	790.8	7,908	単-1590号	
計						7,908		
単価						7,908		
						790.8	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-872号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DIII-3-c	単位	m ³	数量	10	単価	4,140
						10		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DIII		10	4,140	41,400	WYB00887	
			m ³	10	4,140	41,400	単-1587号	
計						41,400		
単価						4,140		
						4,140	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-873号	インバートずり出し工（1次掘削）	DIII-3-c 普通	単位	m ³	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		10	813	8,130	WYB00888	
			m ³	10	813	8,130	単-1588号	
計						8,130		
単価						813		
						813	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-874号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）	DIII-3-c	単位	m ³	数量	10	単価	753.9
						10		753.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		DIII 標準		10	753.9	7,539	WYB01101	
			m ³	10	753.9	7,539	単-1589号	
計						7,539		
単価						7,539		
						753.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-875号	インバートざり出し工（2次掘削）	DIII-3-c 普通	単位	m ³	数量	10	単価	790.8
						10		790.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	790.8	7,908	WYB01103	
			m ³	10	790.8	7,908	単-1590号	
計						7,908		
単価						7,908		
						790.8	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-876号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DIII-3-d	単位	m ³	数量	10	単価	4,140
						10		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DIII		10	4,140	41,400	WYB00897	
			m ³	10	4,140	41,400	単-1587号	
計						41,400		
単価						4,140		
						4,140	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-877号	インバートずり出し工（1次掘削）	DIII-3-d 普通	単位	m ³	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		10	813	8,130	WYB00898	
			m ³	10	813	8,130	単-1588号	
計						8,130		
単価						813		
						813	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.000-00-00-2-0	
単-878号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）	DIII-3-d	単位	m ³	数量	10	単価	753.9
						10		753.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		DIII 標準		10	753.9	7,539	WYB01105	
			m ³	10	753.9	7,539	単-1589号	
計						7,539		
単価						753.9		
						753.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.000-00-00-2-0	
単-879号	インバートざり出し工（2次掘削）	DIII-3-d 普通	単位	m ³	数量	10	単価	790.8
						10		790.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	790.8	7,908	WYB01107	
			m ³	10	790.8	7,908	単-1590号	
計						7,908		
単価						790.8		
						790.8	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-880号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DIII-3-e	単位	m ³	数量	10	単価	4,140
						10		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DIII		10	4,140	41,400	WYB00900	
			m ³	10	4,140	41,400	単-1587号	
計						41,400		
単価						4,140		
						4,140	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-881号	インバートずり出し工（1次掘削）	DIII-3-e 普通	単位	m ³	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		10	813	8,130	WYB00901	
			m ³	10	813	8,130	単-1588号	
計						8,130		
単価						813		
						813	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-882号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）	DIII-3-e	単位	m ³	数量	10	単価	753.9
						10		753.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		DIII 標準		10	753.9	7,539	WYB01122	
			m ³	10	753.9	7,539	単-1589号	
計						7,539		
単価						7,539		
						753.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-883号	インバートざり出し工（2次掘削）	DIII-3-e 普通	単位	m ³	数量	10	単価	790.8
						10		790.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	790.8	7,908	WYB01128	
			m ³	10	790.8	7,908	単-1590号	
計						7,908		
単価						7,908		
						790.8	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-884号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIIIk	単位	m ³	数量	10	単価	3,986
						10		3,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DII 標準		10	3,986	39,860	WB450110	
			m ³	10	3,986	39,860	単-1585号	
計						39,860		
単価						3,986		
						3,986	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-885号	インバートざり出し工	DIIIk 普通	単位	m ³	数量	10	単価	1,145
						10		1,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DII 普通 標準		10	1,145	11,450	WB450120	
			m ³	10	1,145	11,450	単-1586号	
計						11,450		
単価						1,145		
						1,145	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-886号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIIIk-1	単位	m ³	数量	10	単価	3,986
						10		3,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DII 標準		10	3,986	39,860	WB450110	
			m ³	10	3,986	39,860	単-1585号	
計						39,860		
単価						3,986		
						3,986	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-887号	インバートずり出し工	DIIIk-1 普通	単位	m ³	数量	10	単価	1,145
						10		1,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		10	1,145	11,450	WB450120	
			m ³	10	1,145	11,450	単-1586号	
計						11,450		
単価						1,145		
						1,145	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-888号	インバート吹付コンクリート	単位	m	数量	1	178,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.091	38,502	3,503	
トンネル特殊工		人	0.545	38,768	21,128	
トンネル作業員		人	0.091	27,922	2,540	
機械運転費		m	1	46,000	46,000	WYB03282
吹付コンクリート		m	1	105,500	105,500	単-1591号 WYB03317
諸雑費（まるめ）		式	1		29	単-1592号
計					178,700	
単価					178,700	
					178,700	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-889号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	下半延長ト型ピース		m			1		20,050
						1		20,050
	トンネル世話役		人	0.013	38,502	500		
	トンネル特殊工		人	0.077	38,768	2,985		
	トンネル作業員		人	0.013	27,922	362		
	機械運転費		m	1	3,837	3,837		WYB03184
	材料費	H形鋼支保工	m	1	12,360	12,360		単-1593号 WYB03321
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		単-1594号
	計					20,050		
	単価					20,050		
						20,050	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-890号	インバーストラット	単位	m	数量	1	単価	97,820	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.064	38,502		2,464	
		人		0.064	38,502		2,464	
	トンネル特殊工			0.385	38,768		14,925	
		人		0.385	38,768		14,925	
	トンネル作業員			0.064	27,922		1,787	
		人		0.064	27,922		1,787	
	機械運転費			1	21,100		21,100	WYB03324
		m		1	21,100		21,100	単-1595号
	材料費	H形鋼支保工		1	57,540		57,540	WYB03325
		m		1	57,540		57,540	単-1596号
	諸雑費（まるめ）			1			4	
		式		1			4	
	計						97,820	
							97,820	
	単価						97,820	
							97,820	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-891号	インバート吹付コンクリート		単位	m	数量	0	単価	0
						1		178,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	0.091	38,502	3,503		
	トンネル特殊工			0	0	0		
			人	0.545	38,768	21,128		
	トンネル作業員			0	0	0		
			人	0.091	27,922	2,540		
	機械運転費			0	0	0	WYB03413	
			m	1	46,000	46,000	単-1597号	
	吹付コンクリート			0	0	0	WYB03438	
			m	1	105,500	105,500	単-1598号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		29		
	計					0		
						178,700		
	単価					0		
						178,700	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-892号	下半延長ト型ピース	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0		
		人		0.013	38,502	500		
	トンネル特殊工			0	0	0		
		人		0.077	38,768	2,985		
	トンネル作業員			0	0	0		
		人		0.013	27,922	362		
	機械運転費			0	0	0		WYB03411
		m		1	3,837	3,837		単-1599号
	材料費	H形鋼支保工		0	0	0		WYB03444
		m		1	12,360	12,360		単-1600号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
		式		1		6		
	計					0		
						20,050		
	単価					0		
						20,050	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-893号	インバートストラット	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	0	
		人		0.064	38,502		2,464	
	トンネル特殊工			0	0	0	0	
		人		0.385	38,768		14,925	
	トンネル作業員			0	0	0	0	
		人		0.064	27,922		1,787	
	機械運転費			0	0	0	0	WYB03459
		m		1	21,100		21,100	単-1601号
	材料費	H形鋼支保工		0	0	0	0	WYB03460
		m		1	57,540		57,540	単-1602号
	諸雑費（まるめ）			0			0	
		式		1			4	
	計						0	
							97,820	
	単価						0	
							97,820	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-894号	インバート吹付コンクリート	単位	m	数量	1	単価	182,400
					1		182,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.091	38,502	3,503	
	トンネル特殊工		人	0.545	38,768	21,128	
	トンネル作業員		人	0.091	27,922	2,540	
	機械運転費		m	1	46,000	46,000	WYB01488
	吹付コンクリート		m	1	109,200	109,200	単-1591号 WYB01491
	諸雑費（まるめ）		式	1		29	単-1603号
	計					182,400	
	単価					182,400	
						182,400	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-895号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	下半延長ト型ピース		m			1		34,910
						1		34,910
	トンネル世話役		人	0.013	38,502	500		
	トンネル特殊工		人	0.077	38,768	2,985		
	トンネル作業員		人	0.013	27,922	362		
	機械運転費		m	1	3,837	3,837		WYB01444
	材料費	H形鋼支保工	m	1	27,220	27,220		単-1593号 WYB01493
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		単-1604号
	計					34,910		
	単価					34,910		
						34,910	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-896号	インバートストラット	単位	m	数量	1	単価	140,200
					1		140,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.064	38,502	2,464	
			人	0.064	38,502	2,464	
	トンネル特殊工			0.385	38,768	14,925	
			人	0.385	38,768	14,925	
	トンネル作業員			0.064	27,922	1,787	
			人	0.064	27,922	1,787	
	機械運転費			1	21,100	21,100	WYB01496
			m	1	21,100	21,100	単-1595号
	材料費	H形鋼支保工		1	99,920	99,920	WYB01497
			m	1	99,920	99,920	単-1605号
	諸雑費（まるめ）			1		4	
			式	1		4	
	計					140,200	
						140,200	
	単価					140,200	
						140,200	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-897号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
	下半延長ト型ピース		m			1		34,910	
						1		34,910	
	トンネル世話役		人	0.013	38,502	500			
	トンネル特殊工		人	0.077	38,768	2,985			
	トンネル作業員		人	0.013	27,922	362			
	機械運転費		m	1	3,837	3,837			WYB01522
	材料費	H形鋼支保工	m	1	27,220	27,220			単-1593号
			m	1	27,220	27,220			単-1604号
	諸雑費（まるめ）		式	1		6			
	計					34,910			
	単価					34,910			
						34,910			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-898号	インバーストラット	単位	m	数量	1	140,200		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.064	38,502		2,464	
		人		0.064	38,502		2,464	
	トンネル特殊工			0.385	38,768		14,925	
		人		0.385	38,768		14,925	
	トンネル作業員			0.064	27,922		1,787	
		人		0.064	27,922		1,787	
	機械運転費			1	21,100		21,100	WYB01532
		m		1	21,100		21,100	単-1595号
	材料費	H形鋼支保工		1	99,920		99,920	WYB01533
			m	1	99,920		99,920	単-1605号
	諸雑費（まるめ）			1			4	
			式	1			4	
	計						140,200	
							140,200	
	単価						140,200	
							140,200	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-899号	インパート吹付コンクリート	単位	m	数量	1	170, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
トンネル世話役			0.088	38,502	3,388	
		人	0.088	38,502	3,388	
トンネル特殊工			0.528	38,768	20,469	
		人	0.528	38,768	20,469	
トンネル作業員			0.088	27,922	2,457	
		人	0.088	27,922	2,457	
機械運転費			1	38,580	38,580	WYB01348
		m	1	38,580	38,580	単-1606号
吹付コンクリート			1	105,200	105,200	WYB01367
		m	1	105,200	105,200	単-1607号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		6	
計					170,100	
単価					170,100	
					170,100	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-900号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	下半延長ト型ピース		m			1		27,110
						1		27,110
	トンネル世話役		人	0.013	38,502	500		
	トンネル特殊工		人	0.077	38,768	2,985		
	トンネル作業員		人	0.013	27,922	362		
	機械運転費		m	1	3,837	3,837		WYB01382
	材料費	H形鋼支保工	m	1	19,420	19,420		単-1593号
			m	1	19,420	19,420		単-1608号
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					27,110		
	単価					27,110		
						27,110	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-901号	インバーストラット	単位	m	数量	1	125,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.053	38,502	2,040	
		人	0.053	38,502	2,040	
トンネル特殊工			0.31	38,768	12,018	
		人	0.31	38,768	12,018	
トンネル作業員			0.053	27,922	1,479	
		人	0.053	27,922	1,479	
機械運転費			1	17,270	17,270	WYB01386
		m	1	17,270	17,270	単-1609号
材料費	H形鋼支保工		1	92,850	92,850	WYB01387
		m	1	92,850	92,850	単-1610号
諸雑費（まるめ）			1		43	
		式	1		43	
計					125,700	
					125,700	
単価					125,700	
					125,700	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-902号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	下半延長ト型ピース		m				1	21,310
							1	21,310
	トンネル世話役		人	0.008	38,502	308		
	トンネル特殊工		人	0.05	38,768	1,938		
	トンネル作業員		人	0.008	27,922	223		
	機械運転費		m	1	3,837	3,837		WYB01356
	材料費	H形鋼支保工	m	1	15,000	15,000		単-1593号 WYB01357
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		単-1611号
	計					21,310		
	単価					21,310		
						21,310	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-903号	インバート敷均し締固め工	CII-i	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,540
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準			10	1,540	15,400	WB450150	
			m 3		10	1,540	15,400	単-1612号	
	計						15,400		
	単価						1,540		
							1,540	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-904号	インバートずり出し工	CII-i 普通	単位	m ³	数量	10	10	単価	1,145
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工				0.1	36,540	3,654		
			人		0.1	36,540	3,654		
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積			1.52	5,126	7,791		
			時間		1.52	5,126	7,791		単-1570号
	諸雑費（まるめ）				1		5		
			式		1		5		
	計						11,450		
							11,450		
	単価						1,145		
							1,145		円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-905号	埋め戻し材の積込作業	CII-i	単位	m ³	数量	10	単価	492
						10		492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		25% 標準		10	492	4,920	WB450160	
			m ³	10	492	4,920	単-1613号	
計						4,920		
単価						492		
						492	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-906号	インバート敷均し締固め工	CII-i-a	単位	m ³	数量	10	単価	1,540
						10		1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1,540	15,400	WB450150	
			m ³	10	1,540	15,400	単-1612号	
計						15,400		
単価						1,540		
						1,540	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-907号	インバートずり出し工	CII-i-a 普通	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0.1	36,540	3,654			
			人	0.1	36,540	3,654			
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積		1.52	5,126	7,791			
			時間	1.52	5,126	7,791			単-1570号
	諸雑費（まるめ）			1		5			
			式	1		5			
	計					11,450			
						11,450			
	単価					1,145			
						1,145			円/m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-908号	埋め戻し材の積込作業	CII-i-a	単位	m ³	数量	10	単価	492
						10		492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		25% 標準		10	492	4,920	WB450160	
			m ³	10	492	4,920	単-1613号	
計						4,920		
単価						492		
						492	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-909号	インバート敷均し締固め工	CII-L	単位	m ³	数量	10	単価	1,540
						10		1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1,540	15,400	WB450150	
			m ³	10	1,540	15,400	単-1612号	
計						15,400		
単価						1,540		
						1,540	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-910号	インバートずり出し工	CII-L 普通	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0.1	36,540	3,654			
			人	0.1	36,540	3,654			
	ダンプトラック（トンネル工専用） [オンロード]	10 t 積		1.52	5,126	7,791			
			時間	1.52	5,126	7,791			単-1570号
	諸雑費（まるめ）			1		5			
			式	1		5			
	計					11,450			
						11,450			
	単価					1,145			
						1,145			円/m 3

参考資料 (1)

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-911号	埋め戻し材の積込作業	CII-L	単位	m ³	数量	10	単価	492
						10		492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		25% 標準		10	492	4,920	WB450160	
			m ³	10	492	4,920	単-1613号	
計						4,920		
単価						492		
						492	円/m ³	

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-912号	インバート敷均し締固め工	DI	単位	m ³	数量	10	単価	1,540
						10		1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1,540	15,400	WB450150	
			m ³	10	1,540	15,400	単-1612号	
計						15,400		
単価						1,540		
						1,540	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-913号	インバートざり出し工	DI 普通	単位	m ³	数量	10	単価	1,145
						10		1,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DI 普通 標準		10	1,145	11,450	WB450120	
			m ³	10	1,145	11,450	単-1572号	
計						11,450		
単価						1,145		
						1,145	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-914号	埋め戻し材の積込作業	DI	単位	m ³	数量	10	単価	470.4
						10		470.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	470.4	4,704	WB450160	
			m ³	10	470.4	4,704	単-1614号	
計						4,704		
単価						470.4		
						470.4	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-915号	インバート敷均し締固め工	DI-a	単位	m ³	数量	10	単価	1,540
						10		1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1,540	15,400	WB450150	
			m ³	10	1,540	15,400	単-1612号	
計						15,400		
単価						1,540		
						1,540	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-916号	インバートざり出し工	DI-a 普通	単位	m ³	数量	10	単価	1,145
						10		1,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DI 普通 標準		10	1,145	11,450	WB450120	
			m ³	10	1,145	11,450	単-1572号	
計						11,450		
単価						1,145		
						1,145	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-917号	埋め戻し材の積込作業	D I -a	単位	m 3	数量	10	単価	470. 4
						10		470. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	470. 4	4, 704	WB450160	
			m 3	10	470. 4	4, 704	単-1614号	
計						4, 704		
単価						470. 4		
						470. 4	円/m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-918号	インバート敷均し締固め工	D I -b	単位	m 3	数量	10	単価	1, 540
						10		1, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1, 540	15, 400	WB450150	
			m 3	10	1, 540	15, 400	単-1612号	
計						15, 400		
単価						1, 540		
						1, 540	円/m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-919号	インバートざり出し工	DI-b 普通	単位	m ³	数量	10	単価	1,145
						10		1,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DI 普通 標準		10	1,145	11,450	WB450120	
			m ³	10	1,145	11,450	単-1572号	
計						11,450		
単価						1,145		
						1,145	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-920号	埋め戻し材の積込作業	DI-b	単位	m ³	数量	10	単価	470.4
						10		470.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	470.4	4,704	WB450160	
			m ³	10	470.4	4,704	単-1614号	
計						4,704		
単価						470.4		
						470.4	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-921号	インバート敷均し締固め工	DI-2	単位	m ³	数量	10	単価	1,540
						10		1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1,540	15,400	WB450150	
			m ³	10	1,540	15,400	単-1612号	
計						15,400		
単価						1,540		
						1,540	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-922号	インバートざり出し工	DI-2 普通	単位	m ³	数量	10	単価	1,145
						10		1,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DI 普通 標準		10	1,145	11,450	WB450120	
			m ³	10	1,145	11,450	単-1572号	
計						11,450		
単価						1,145		
						1,145	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-923号	埋め戻し材の積込作業	DI-2	単位	m ³	数量	10	単価	470.4
						10		470.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	470.4	4,704	WB450160	
			m ³	10	470.4	4,704	単-1614号	
計						4,704		
単価						470.4		
						470.4	円/m ³	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-924号	インバート敷均し締固め工	DI-3-a	単位	m ³	数量	10	単価	1,540
						10		1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1,540	15,400	WB450150	
			m ³	10	1,540	15,400	単-1612号	
計						15,400		
単価						1,540		
						1,540	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-925号	インバートざり出し工	DI-3-a 普通	単位	m ³	数量	10	単価	1,145
						10		1,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DI 普通 標準		10	1,145	11,450	WB450120	
			m ³	10	1,145	11,450	単-1572号	
計						11,450		
単価						1,145		
						1,145	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-926号	埋め戻し材の積込作業	DI-3-a	単位	m ³	数量	10	単価	470.4
						10		470.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	470.4	4,704	WB450160	
			m ³	10	470.4	4,704	単-1614号	
計						4,704		
単価						470.4		
						470.4	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-927号	インバート敷均し締固め工	DI-3-b	単位	m ³	数量	10	単価	1,540
						10		1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1,540	15,400	WB450150	
			m ³	10	1,540	15,400	単-1612号	
計						15,400		
						15,400		
単価						1,540		
						1,540	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-928号	インバートざり出し工	DI-3-b 普通	単位	m ³	数量	10	単価	1,145
						10		1,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DI 普通 標準		10	1,145	11,450	WB450120	
			m ³	10	1,145	11,450	単-1572号	
計						11,450		
						11,450		
単価						1,145		
						1,145	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-929号	埋め戻し材の積込作業	D I -3-b	単位	m 3	数量	10	単価	470. 4
						10		470. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	470. 4	4, 704	WB450160	
			m 3	10	470. 4	4, 704	単-1614号	
計						4, 704		
単価						470. 4		
						470. 4	円/m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-930号	インバート敷均し締固め工	D I -3-c	単位	m 3	数量	10	単価	1, 540
						10		1, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1, 540	15, 400	WB450150	
			m 3	10	1, 540	15, 400	単-1612号	
計						15, 400		
単価						1, 540		
						1, 540	円/m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-931号	インバートずり出し工	DI-3-c 普通	単位	m ³	数量	10	単価	1,145
						10		1,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		10	1,145	11,450	WB450120	
			m ³	10	1,145	11,450	単-1572号	
計						11,450		
単価						1,145		
						1,145	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-932号	埋め戻し材の積込作業	DI-3-c	単位	m ³	数量	10	単価	470.4
						10		470.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	470.4	4,704	WB450160	
			m ³	10	470.4	4,704	単-1614号	
計						4,704		
単価						470.4		
						470.4	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-933号	インバート敷均し締固め工	DIk-1	単位	m ³	数量	10	単価	1,540
						10		1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1,540	15,400	WB450150	
			m ³	10	1,540	15,400	単-1612号	
計						15,400		
						15,400		
単価						1,540		
						1,540	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-934号	インバートざり出し工	DIk-1 普通	単位	m ³	数量	10	単価	1,145
						10		1,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DI 普通 標準		10	1,145	11,450	WB450120	
			m ³	10	1,145	11,450	単-1572号	
計						11,450		
						11,450		
単価						1,145		
						1,145	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-935号	埋め戻し材の積込作業	D I k-1	単位	m 3	数量	10	10	単価	470. 4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準			10	470. 4	4, 704	WB450160	
			m 3		10	470. 4	4, 704	単-1614号	
	計						4, 704		
	単価						470. 4		
							470. 4	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-936号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	D I -c	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	38,502	2,695			
			人	0.07	38,502	2,695			
	トンネル特殊工			0.13	38,768	5,039			
			人	0.13	38,768	5,039			
	トンネル作業員			0.07	27,922	1,954			
			人	0.07	27,922	1,954			
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.48	6,381	3,062			
			時間	0.48	6,381	3,062			単-1615号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					12,750			
						12,750			
	単価					1,275			
						1,275			円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-937号	インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）	DI-c	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,540	1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543				
			人	0.07	36,330	2,543				
	トンネル特殊工			0.13	36,540	4,750				
			人	0.13	36,540	4,750				
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844				
			人	0.07	26,355	1,844				
	ブルドーザ運転	標準		0.48	11,550	5,544		WK450040		
			時間	0.48	11,550	5,544		単-1616号		
	タイヤローラ運転			0.05	14,240	712		WK450130		
			日	0.05	14,240	712		単-1617号		
	諸雑費（まるめ）			1		7				
			式	1		7				
	計					15,400				
						15,400				
	単価					1,540				
						1,540		円/m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-938号	インバートずり出し工（2次埋戻し）	DI-c 普通	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,259
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工				0.1	36,540	3,654		
			人		0.1	36,540	3,654		
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級			1.52	5,876	8,931		WYB03338
			時間		1.52	5,876	8,931		単-1618号
	諸雑費（まるめ）				1		5		
			式		1		5		
	計						12,590		
							12,590		
	単価						1,259		
							1,259		円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-940号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DI-3-e	単位	m ³	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役		人	0.07	38,502	0	2,695		
	トンネル特殊工		人	0.13	38,768	0	5,039		
	トンネル作業員		人	0.07	27,922	0	1,954		
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³	時間	0.48	6,381	0	3,062		単-1619号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	0		
	計						12,750		
	単価						0		
							1,275		円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-941号	インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）	DI-3-e	単位	m 3	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0			
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0	0	0			
			人	0.13	36,540	4,750			
	トンネル作業員			0	0	0			
			人	0.07	26,355	1,844			
	ブルドーザ運転	標準		0	0	0			WK450040
			時間	0.48	11,550	5,544			単-1620号
	タイヤローラ運転			0	0	0			WK450130
			日	0.05	14,240	712			単-1621号
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		7			
	計					0			
						15,400			
	単価					0			
						1,540			円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-942号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DI-3-e 普通	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工			0	0	0		
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級	人	0.1	36,540	3,654		WYB03489
	諸雑費（まるめ）		時間	1.52	5,876	8,931		単-1622号
	計		式	1		5		
	単価					0		
						12,590		
						0		
						1,259		円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-944号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	D I-d	単位	m 3	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0			
			人	0.07	38,502	2,695			
	トンネル特殊工			0	0	0			
			人	0.13	38,768	5,039			
	トンネル作業員			0	0	0			
			人	0.07	27,922	1,954			
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0	0	0			
			時間	0.48	6,381	3,062			単-1619号
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					12,750			
	単価					0			
						1,275			円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-945号	インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）	D I-d	単位	m 3	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0			
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0	0	0			
			人	0.13	36,540	4,750			
	トンネル作業員			0	0	0			
			人	0.07	26,355	1,844			
	ブルドーザ運転	標準		0	0	0			WK450040
			時間	0.48	11,550	5,544			単-1620号
	タイヤローラ運転			0	0	0			WK450130
			日	0.05	14,240	712			単-1621号
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		7			
	計					0			
						15,400			
	単価					0			
						1,540			円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-946号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	D I-d 普通	単位	m 3	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0	0	0			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級	人	0.1	36,540	3,654			
	諸雑費（まるめ）		時間	1.52	5,876	8,931			単-1622号
			式	1		5			
	計					0			
	単価					12,590			
						0			
						1,259			円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-947号	埋め戻し材の積込作業（2次埋戻し）	D I-d	単位	m 3	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		0	0	0		WB450160	
			m 3	10	470.4	4,704		単-1623号	
	計					0			
	単価					4,704			
						0			
						470.4		円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-948号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-a	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	38,502	2,695			
			人	0.07	38,502	2,695			
	トンネル特殊工			0.15	38,768	5,815			
			人	0.15	38,768	5,815			
	トンネル作業員			0.07	27,922	1,954			
			人	0.07	27,922	1,954			
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1615号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB01504
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					13,980			
						13,980			
	単価					1,398			
						1,398			円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-949号	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DII-a	単位	m 3	数量	10	単価	1,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543		
			人	0.07	36,330	2,543		
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481		
			人	0.15	36,540	5,481		
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844		
			人	0.07	26,355	1,844		
	バックホウ (トンネル専用機) [標準型]	排出ガス対策型 (第1次) 山積0.45m3		0.45	6,381	2,871		
			時間	0.45	6,381	2,871		単-1569号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641		WYB01502
			日	0.07	9,160	641		単-1624号
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					13,380		
						13,380		
	単価					1,338		
						1,338		円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-950号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DII-a 普通	単位	m 3	数量	10	10	単価	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654			
			人	0. 1	36, 540	3, 654			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877			WYB01518
			時間	0. 83	5, 876	4, 877			単-1625号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8, 531			
						8, 531			
	単価					853. 1			
						853. 1			円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-951号	埋め戻し材の積込作業（2次埋戻し）	DII-a	単位	m 3	数量	10	10	470.4			
名称			規格			単位		金額		摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		10	470.4	4,704		WB450160			
			m 3	10	470.4	4,704		単-1614号			
	計					4,704					
	単価					470.4					
						470.4		円/m 3			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-952号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-b	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	38,502	2,695			
			人	0.07	38,502	2,695			
	トンネル特殊工			0.15	38,768	5,815			
			人	0.15	38,768	5,815			
	トンネル作業員			0.07	27,922	1,954			
			人	0.07	27,922	1,954			
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1615号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB01505
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					13,980			
						13,980			
	単価					1,398			
						1,398			円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-953号	インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）	DII-b	単位	m ³	数量	10	10	単価	1,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB01591
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					13,380			
						13,380			
	単価					1,338			
						1,338			円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-954号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DII-b 普通	単位	m 3	数量	10	10	単価	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654			
			人	0. 1	36, 540	3, 654			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877			WYB01607
			時間	0. 83	5, 876	4, 877			単-1625号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8, 531			
						8, 531			
	単価					853. 1			
						853. 1			円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-956号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-c	単位	m ³	数量	10	10	単価	1,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	38,502	2,695			
			人	0.07	38,502	2,695			
	トンネル特殊工			0.15	38,768	5,815			
			人	0.15	38,768	5,815			
	トンネル作業員			0.07	27,922	1,954			
			人	0.07	27,922	1,954			
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1615号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB01506
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					13,980			
						13,980			
	単価					1,398			
						1,398			円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-957号	インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）	DII-c	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB01610
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					13,380			
						13,380			
	単価					1,338			
						1,338			円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-958号	インバートずり出し工 (2次埋戻し)	DII-c 普通	単位	m ³	数量	10	単価	853.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工			0.1	36,540	3,654		
			人	0.1	36,540	3,654		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10 t 積級		0.83	5,876	4,877		WYB01626
			時間	0.83	5,876	4,877		単-1625号
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					8,531		
						8,531		
	単価					853.1		
						853.1		円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-960号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-d	単位	m ³	数量	10	10	単価	1,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	38,502	2,695			
			人	0.07	38,502	2,695			
	トンネル特殊工			0.15	38,768	5,815			
			人	0.15	38,768	5,815			
	トンネル作業員			0.07	27,922	1,954			
			人	0.07	27,922	1,954			
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1615号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB01509
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					13,980			
						13,980			
	単価					1,398			
						1,398			円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-961号	インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）	DII-d	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			1,338
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB01629
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					13,380			
						13,380			
	単価					1,338			
						1,338			円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-962号	インバートずり出し工（2次埋戻し）	DII-d 普通	単位	m 3	数量	10	10	単価	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654			
			人	0. 1	36, 540	3, 654			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877			WYB01631
			時間	0. 83	5, 876	4, 877			単-1625号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8, 531			
						8, 531			
	単価					853. 1			
						853. 1			円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-964号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-e	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,398
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.07	38,502	2,695		
			人		0.07	38,502	2,695		
	トンネル特殊工				0.15	38,768	5,815		
			人		0.15	38,768	5,815		
	トンネル作業員				0.07	27,922	1,954		
			人		0.07	27,922	1,954		
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3			0.45	6,381	2,871		
			時間		0.45	6,381	2,871		単-1615号
	振動ローラ	コンバインド型			0.07	9,160	641		WYB01598
			日		0.07	9,160	641		単-1624号
	諸雑費（まるめ）				1		4		
			式		1		4		
	計						13,980		
							13,980		
	単価						1,398		
							1,398		円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-965号	インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）	DII-e	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB01635
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					13,380			
						13,380			
	単価					1,338			
						1,338			円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-966号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DII-e 普通	単位	m 3	数量	10	10	単価	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654			
			人	0. 1	36, 540	3, 654			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877			WYB01637
			時間	0. 83	5, 876	4, 877			単-1625号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8, 531			
						8, 531			
	単価					853. 1			
						853. 1			円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-968号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-f	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	38,502	2,695			
			人	0.07	38,502	2,695			
	トンネル特殊工			0.15	38,768	5,815			
			人	0.15	38,768	5,815			
	トンネル作業員			0.07	27,922	1,954			
			人	0.07	27,922	1,954			
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1615号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB01510
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					13,980			
						13,980			
	単価					1,398			
						1,398			円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-969号	インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）	DII-f	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,338
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.07	36,330	2,543		
			人		0.07	36,330	2,543		
	トンネル特殊工				0.15	36,540	5,481		
			人		0.15	36,540	5,481		
	トンネル作業員				0.07	26,355	1,844		
			人		0.07	26,355	1,844		
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3			0.45	6,381	2,871		
			時間		0.45	6,381	2,871		単-1569号
	振動ローラ	コンバインド型			0.07	9,160	641		WYB01639
			日		0.07	9,160	641		単-1624号
	諸雑費（まるめ）				1		0		
			式		1		0		
	計						13,380		
							13,380		
	単価						1,338		
							1,338		円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-970号	インバートずり出し工（2次埋戻し）	DII-f 普通	単位	m 3	数量	10	10	単価	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654			
			人	0. 1	36, 540	3, 654			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877			WYB01641
			時間	0. 83	5, 876	4, 877			単-1625号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8, 531			
						8, 531			
	単価					853. 1			
						853. 1			円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-972号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-g	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	38,502	2,695			
			人	0.07	38,502	2,695			
	トンネル特殊工			0.15	38,768	5,815			
			人	0.15	38,768	5,815			
	トンネル作業員			0.07	27,922	1,954			
			人	0.07	27,922	1,954			
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1615号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB01511
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					13,980			
						13,980			
	単価					1,398			
						1,398			円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-973号	インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）	DII-g	単位	m ³	数量	10	10	単価	1,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB01644
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					13,380			
						13,380			
	単価					1,338			
						1,338			円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-974号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DII-g 普通	単位	m 3	数量	10	10	単価	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654			
			人	0. 1	36, 540	3, 654			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877			WYB01646
			時間	0. 83	5, 876	4, 877			単-1625号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8, 531			
						8, 531			
	単価					853. 1			
						853. 1			円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-976号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-h	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	38,502	2,695			
			人	0.07	38,502	2,695			
	トンネル特殊工			0.15	38,768	5,815			
			人	0.15	38,768	5,815			
	トンネル作業員			0.07	27,922	1,954			
			人	0.07	27,922	1,954			
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1615号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB01507
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					13,980			
						13,980			
	単価					1,398			
						1,398			円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-977号	インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）	DII-h	単位	m ³	数量	10	10	単価	1,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB01649
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					13,380			
						13,380			
	単価					1,338			
						1,338			円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-978号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DII-h 普通	単位	m 3	数量	10	10	単価	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654			
			人	0. 1	36, 540	3, 654			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877			WYB01651
			時間	0. 83	5, 876	4, 877			単-1625号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8, 531			
						8, 531			
	単価					853. 1			
						853. 1			円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-979号	埋め戻し材の積込作業（2次埋戻し）	DII-h	単位	m 3	数量	10	10	単価	470. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		10	470. 4	4, 704		WB450160	
			m 3	10	470. 4	4, 704		単-1614号	
	計					4, 704			
	単価					470. 4			
						470. 4		円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-980号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-i	単位	m ³	数量	10	単価	1,398
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.07	38,502		2,695	
	トンネル特殊工		人	0.15	38,768		5,815	
	トンネル作業員		人	0.07	27,922		1,954	
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³	時間	0.45	6,381		2,871	単-1615号
	振動ローラ	コンバインド型	日	0.07	9,160		641	WYB01508
	諸雑費（まるめ）		式	1			4	単-1624号
	計						13,980	
	単価						1,398	
							1,398	円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-981号	インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）	DII-i	単位	m ³	数量	10	10	単価	1,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB01654
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					13,380			
						13,380			
	単価					1,338			
						1,338			円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-982号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DII-i 普通	単位	m 3	数量	10	10	単価	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654			
			人	0. 1	36, 540	3, 654			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877			WYB01656
			時間	0. 83	5, 876	4, 877			単-1625号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8, 531			
						8, 531			
	単価					853. 1			
						853. 1			円/m 3

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-983号	埋め戻し材の積込作業（2次埋戻し）	DII-i	単位	m ³	数量	10	単価	470.4
						10		470.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	470.4	4,704	WB450160	
			m ³	10	470.4	4,704	単-1614号	
計						4,704		
単価						470.4		
						470.4	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-984号	インバート敷均し締固め工	DII-j	単位	m ³	数量	10	単価	1,540
						10		1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1,540	15,400	WB450150	
			m ³	10	1,540	15,400	単-1612号	
計						15,400		
単価						1,540		
						1,540	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-985号	インバートざり出し工	DII-j 普通	単位	m ³	数量	10	単価	1,145
						10		1,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DII 普通 標準		10	1,145	11,450	WB450120	
			m ³	10	1,145	11,450	単-1586号	
計						11,450		
単価						1,145		
						1,145	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-986号	埋め戻し材の積込作業	DII-j	単位	m ³	数量	10	単価	470.4
						10		470.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	470.4	4,704	WB450160	
			m ³	10	470.4	4,704	単-1614号	
計						4,704		
単価						470.4		
						470.4	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-987号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-k	単位	m ³	数量	10	10	単価	1,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	38,502	2,695			1,398
			人	0.07	38,502	2,695			
	トンネル特殊工			0.15	38,768	5,815			
			人	0.15	38,768	5,815			
	トンネル作業員			0.07	27,922	1,954			
			人	0.07	27,922	1,954			
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1615号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB02793
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					13,980			
						13,980			
	単価					1,398			
						1,398			円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-988号	インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）	DII-k	単位	m ³	数量	10	10	単価	1,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB02794
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					13,380			
						13,380			
	単価					1,338			
						1,338			円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-989号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DII-k 普通	単位	m 3	数量	10	10	単価	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654			
			人	0. 1	36, 540	3, 654			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877			WYB02796
			時間	0. 83	5, 876	4, 877			単-1625号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8, 531			
						8, 531			
	単価					853. 1			
						853. 1			円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-991号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-1	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,398
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.07	38,502	2,695		
			人		0.07	38,502	2,695		
	トンネル特殊工				0.15	38,768	5,815		
			人		0.15	38,768	5,815		
	トンネル作業員				0.07	27,922	1,954		
			人		0.07	27,922	1,954		
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3			0.45	6,381	2,871		
			時間		0.45	6,381	2,871		単-1615号
	振動ローラ	コンバインド型			0.07	9,160	641		WYB02852
			日		0.07	9,160	641		単-1624号
	諸雑費（まるめ）				1		4		
			式		1		4		
	計						13,980		
							13,980		
	単価						1,398		
							1,398		円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-992号	インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）	DII-1	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,338
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.07	36,330	2,543		
			人		0.07	36,330	2,543		
	トンネル特殊工				0.15	36,540	5,481		
			人		0.15	36,540	5,481		
	トンネル作業員				0.07	26,355	1,844		
			人		0.07	26,355	1,844		
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3			0.45	6,381	2,871		
			時間		0.45	6,381	2,871		単-1569号
	振動ローラ	コンバインド型			0.07	9,160	641		WYB02847
			日		0.07	9,160	641		単-1624号
	諸雑費（まるめ）				1		0		
			式		1		0		
	計						13,380		
							13,380		
	単価						1,338		
							1,338		円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-993号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DII-1 普通	単位	m 3	数量	10	10	単価	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654			
			人	0. 1	36, 540	3, 654			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877			WYB02849
			時間	0. 83	5, 876	4, 877			単-1625号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8, 531			
						8, 531			
	単価					853. 1			
						853. 1			円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-995号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-m	単位	m ³	数量	10	10	単価	1,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	38,502	2,695			1,398
			人	0.07	38,502	2,695			
	トンネル特殊工			0.15	38,768	5,815			
			人	0.15	38,768	5,815			
	トンネル作業員			0.07	27,922	1,954			
			人	0.07	27,922	1,954			
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1615号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB02801
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					13,980			
						13,980			
	単価					1,398			
						1,398			円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-996号	インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）	DII-m	単位	m ³	数量	10	10	単価	1,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB02854
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					13,380			
						13,380			
	単価					1,338			
						1,338			円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-997号	インバートずり出し工（2次埋戻し）	DII-m 普通	単位	m 3	数量	10	10	単価	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654			
			人	0. 1	36, 540	3, 654			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877			WYB02856
			時間	0. 83	5, 876	4, 877			単-1625号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8, 531			
						8, 531			
	単価					853. 1			
						853. 1			円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-998号	埋め戻し材の積込作業（2次埋戻し）	DII-m	単位	m ³	数量	10	10	単価	470.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準			10	470.4	4,704	WB450160	
			m ³		10	470.4	4,704	単-1614号	
	計						4,704		
	単価						470.4		
							470.4	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-999号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-n	単位	m ³	数量	10	10	単価	1,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	38,502	2,695			
			人	0.07	38,502	2,695			
	トンネル特殊工			0.15	38,768	5,815			
			人	0.15	38,768	5,815			
	トンネル作業員			0.07	27,922	1,954			
			人	0.07	27,922	1,954			
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1615号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB02804
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					13,980			
						13,980			
	単価					1,398			
						1,398			円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1000号	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DII-n	単位	m ³	数量	10	10	単価	1,338
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.07	36,330	2,543		
			人		0.07	36,330	2,543		
	トンネル特殊工				0.15	36,540	5,481		
			人		0.15	36,540	5,481		
	トンネル作業員				0.07	26,355	1,844		
			人		0.07	26,355	1,844		
	バックホウ (トンネル専用機) [標準型]	排出ガス対策型 (第1次)	山積0.45m ³						
					0.45	6,381	2,871		
			時間		0.45	6,381	2,871		単-1569号
	振動ローラ	コンバインド型			0.07	9,160	641		WYB02860
			日		0.07	9,160	641		単-1624号
	諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式		1		0		
	計						13,380		
							13,380		
	単価						1,338		
							1,338		円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1001号	インバートずり出し工（2次埋戻し）	DII-n 普通	単位	m ³	数量	10	10	853.1	853.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0.1	36,540	3,654			
			人	0.1	36,540	3,654			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級		0.83	5,876	4,877		WYB02862	
			時間	0.83	5,876	4,877		単-1625号	
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8,531			
						8,531			
	単価					853.1			
						853.1		円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1002号	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DII-n	単位	m 3	数量	10	10	単価	470.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準			10	470.4	4,704	WB450160	
			m 3		10	470.4	4,704	単-1614号	
	計						4,704		
	単価						470.4		
							470.4	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1003号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-o	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	38,502	2,695			
			人	0.07	38,502	2,695			
	トンネル特殊工			0.15	38,768	5,815			
			人	0.15	38,768	5,815			
	トンネル作業員			0.07	27,922	1,954			
			人	0.07	27,922	1,954			
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1615号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB02806
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					13,980			
						13,980			
	単価					1,398			
						1,398			円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1004号	インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）	DII-o	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB02865
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					13,380			
						13,380			
	単価					1,338			
						1,338			円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1005号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DII-o 普通	単位	m 3	数量	10	10	単価	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654			
			人	0. 1	36, 540	3, 654			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877			WYB02867
			時間	0. 83	5, 876	4, 877			単-1625号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8, 531			
						8, 531			
	単価					853. 1			
						853. 1			円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1006号	埋め戻し材の積込作業（2次埋戻し）	DII-o	単位	m ³	数量	10	単価	470.4
						10		470.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		10	470.4	4,704	WB450160	
			m ³	10	470.4	4,704	単-1614号	
	計					4,704		
	単価					470.4		
						470.4	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1007号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-p	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	38,502	2,695			
			人	0.07	38,502	2,695			
	トンネル特殊工			0.15	38,768	5,815			
			人	0.15	38,768	5,815			
	トンネル作業員			0.07	27,922	1,954			
			人	0.07	27,922	1,954			
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1615号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB02808
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					13,980			
						13,980			
	単価					1,398			
						1,398			円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1008号	インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）	DII-p	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB02870
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					13,380			
						13,380			
	単価					1,338			
						1,338			円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1009号	インバートずり出し工（2次埋戻し）	DII-p 普通	単位	m 3	数量	10	10	単価	853. 1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工				0. 1	36, 540	3, 654		
			人		0. 1	36, 540	3, 654		
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級			0. 83	5, 876	4, 877		WYB02872
			時間		0. 83	5, 876	4, 877		単-1625号
	諸雑費（まるめ）				1		0		
			式		1		0		
	計						8, 531		
							8, 531		
	単価						853. 1		
							853. 1		円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1010号	埋め戻し材の積込作業（2次埋戻し）	DII-p	単位	m 3	数量	10	10	単価	470. 4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準			10	470. 4	4, 704	WB450160	
			m 3		10	470. 4	4, 704	単-1614号	
	計						4, 704		
	単価						470. 4		
							470. 4	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1011号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-q	単位	m ³	数量	10	10	単価	1,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	38,502	2,695			
			人	0.07	38,502	2,695			
	トンネル特殊工			0.15	38,768	5,815			
			人	0.15	38,768	5,815			
	トンネル作業員			0.07	27,922	1,954			
			人	0.07	27,922	1,954			
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1615号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB02810
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					13,980			
						13,980			
	単価					1,398			
						1,398			円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1012号	インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）	DII-q	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB02875
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					13,380			
						13,380			
	単価					1,338			
						1,338			円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1013号	インバートずり出し工（2次埋戻し）	DII-q 普通	単位	m 3	数量	10	10	単価	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654			
			人	0. 1	36, 540	3, 654			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877			WYB02877
			時間	0. 83	5, 876	4, 877			単-1625号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8, 531			
						8, 531			
	単価					853. 1			
						853. 1			円/m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1014号)	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DII-q	単位	m 3	数量	10	単価	470. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		10	470. 4	4, 704		WB450160
			m 3	10	470. 4	4, 704		単-1614号
	計					4, 704		
	単価					470. 4		
						470. 4		円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1015号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-r	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	38,502	2,695			
			人	0.07	38,502	2,695			
	トンネル特殊工			0.15	38,768	5,815			
			人	0.15	38,768	5,815			
	トンネル作業員			0.07	27,922	1,954			
			人	0.07	27,922	1,954			
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1615号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB02818
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					13,980			
						13,980			
	単価					1,398			
						1,398			円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1016号	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DII-r	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,338	1,338
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	トンネル世話役				0.07	36,330	2,543			
			人		0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工				0.15	36,540	5,481			
			人		0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員				0.07	26,355	1,844			
			人		0.07	26,355	1,844			
	バックホウ (トンネル専用機) [標準型]	排出ガス対策型 (第1次)	山積0.45m3			0.45	6,381	2,871		
			時間		0.45	6,381	2,871		単-1569号	
	振動ローラ	コンバインド型			0.07	9,160	641		WYB02812	
			日		0.07	9,160	641		単-1624号	
	諸雑費 (まるめ)				1		0			
			式		1		0			
	計						13,380			
							13,380			
	単価						1,338			
							1,338		円/m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1017号	インバートずり出し工（2次埋戻し）	DII-r 普通	単位	m 3	数量	10	10	単価	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654			
			人	0. 1	36, 540	3, 654			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877			WYB02817
			時間	0. 83	5, 876	4, 877			単-1625号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8, 531			
						8, 531			
	単価					853. 1			
						853. 1			円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1018号	埋め戻し材の積込作業（2次埋戻し）	DII-r	単位	m 3	数量	10	10	単価	470.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		10	470.4	4,704		WB450160	
			m 3	10	470.4	4,704		単-1614号	
	計					4,704			
	単価					470.4			
						470.4		円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1019号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-s	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	38,502	2,695			
			人	0.07	38,502	2,695			
	トンネル特殊工			0.15	38,768	5,815			
			人	0.15	38,768	5,815			
	トンネル作業員			0.07	27,922	1,954			
			人	0.07	27,922	1,954			
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1615号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB02813
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					13,980			
						13,980			
	単価					1,398			
						1,398			円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1020号	インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）	DII-s	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB02831
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					13,380			
						13,380			
	単価					1,338			
						1,338			円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1021号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DII-s 普通	単位	m 3	数量	10	10	単価	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654			
			人	0. 1	36, 540	3, 654			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877			WYB02880
			時間	0. 83	5, 876	4, 877			単-1625号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8, 531			
						8, 531			
	単価					853. 1			
						853. 1			円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1022号	埋め戻し材の積込作業（2次埋戻し）	DII-s	単位	m 3	数量	10	10	単価	470.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		10	470.4	4,704	4,704	WB450160	
			m 3	10	470.4	4,704	4,704	単-1614号	
	計						4,704		
	単価						470.4		
							470.4	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1023号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-t	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	38,502	2,695			
			人	0.07	38,502	2,695			
	トンネル特殊工			0.15	38,768	5,815			
			人	0.15	38,768	5,815			
	トンネル作業員			0.07	27,922	1,954			
			人	0.07	27,922	1,954			
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1615号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB02819
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					13,980			
						13,980			
	単価					1,398			
						1,398			円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1024号	インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）	DII-t	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,338
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.07	36,330	2,543		
			人		0.07	36,330	2,543		
	トンネル特殊工				0.15	36,540	5,481		
			人		0.15	36,540	5,481		
	トンネル作業員				0.07	26,355	1,844		
			人		0.07	26,355	1,844		
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3			0.45	6,381	2,871		
			時間		0.45	6,381	2,871		単-1569号
	振動ローラ	コンバインド型			0.07	9,160	641		WYB02882
			日		0.07	9,160	641		単-1624号
	諸雑費（まるめ）				1		0		
			式		1		0		
	計						13,380		
							13,380		
	単価						1,338		
							1,338		円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1025号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DII-t 普通	単位	m 3	数量	10	10	単価	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654			
			人	0. 1	36, 540	3, 654			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877			WYB02884
			時間	0. 83	5, 876	4, 877			単-1625号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8, 531			
						8, 531			
	単価					853. 1			
						853. 1			円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1026号	埋め戻し材の積込作業（2次埋戻し）	DII-t	単位	m 3	数量	10	10	単価	470.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準			10	470.4	4,704	WB450160	
			m 3		10	470.4	4,704	単-1614号	
	計						4,704		
	単価						470.4		
							470.4	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1027号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-2	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	38,502	2,695			
			人	0.07	38,502	2,695			
	トンネル特殊工			0.15	38,768	5,815			
			人	0.15	38,768	5,815			
	トンネル作業員			0.07	27,922	1,954			
			人	0.07	27,922	1,954			
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1615号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB02822
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					13,980			
						13,980			
	単価					1,398			
						1,398			円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1028号	インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）	DII-2	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB02887
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					13,380			
						13,380			
	単価					1,338			
						1,338			円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1029号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DII-2 普通	単位	m 3	数量	10	10	単価	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654			
			人	0. 1	36, 540	3, 654			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877			WYB02889
			時間	0. 83	5, 876	4, 877			単-1625号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8, 531			
						8, 531			
	単価					853. 1			
						853. 1			円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1030号	埋め戻し材の積込作業（2次埋戻し）	DII-2	単位	m 3	数量	10	単価	470. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		10	470. 4	4, 704		WB450160
			m 3	10	470. 4	4, 704		単-1614号
	計					4, 704		
	単価					470. 4		
						470. 4		円/m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1031号	インバート敷均し工 (1次埋戻し)	DIII-2-a	単位	m ³	数量	10	単価	1,274
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役				0.07	36,330	2,543	
			人		0.07	36,330	2,543	
	トンネル特殊工				0.15	36,540	5,481	
			人		0.15	36,540	5,481	
	トンネル作業員				0.07	26,355	1,844	
			人		0.07	26,355	1,844	
	バックホウ (トンネル専用機) [標準型]	排出ガス対策型 (第1次)	山積0.45m ³					
					0.45	6,381	2,871	
			時間		0.45	6,381	2,871	単-1569号
	諸雑費 (まるめ)				1		1	
			式		1		1	
	計						12,740	
							12,740	
	単価						1,274	
							1,274	円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1032号	インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）	DIII-2-a	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			1,338
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB00725
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					13,380			
						13,380			
	単価					1,338			
						1,338			円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1033号	インバートずり出し工 (2次埋戻し)	DIII-2-a 普通	単位	m ³	数量	10	単価	853.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル特殊工			0.1	36,540	3,654			
		人	0.1	36,540	3,654			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10 t 積級		0.83	5,876	4,877	WYB00190		
		時間	0.83	5,876	4,877	単-1625号		
諸雑費 (まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					8,531			
単価					853.1			
					853.1	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1034号	埋め戻し材の積込作業（2次埋戻し）	DIII-2-a	単位	m ³	数量	10	単価	470.4
						10		470.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		10	470.4	4,704	WB450160	
			m ³	10	470.4	4,704	単-1614号	
	計					4,704		
	単価					470.4		
						470.4	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1035号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DIII-2-b	単位	m ³	数量	10	10	単価	1,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	諸雑費（まるめ）			1		1			
			式	1		1			
	計					12,740			
						12,740			
	単価					1,274			
						1,274			円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1036号	インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）	DIII-2-b	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB00682
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					13,380			
						13,380			
	単価					1,338			
						1,338			円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1037号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DIII-2-b 普通	単位	m 3	数量	10	10	単価	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654			
			人	0. 1	36, 540	3, 654			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877			WYB00948
			時間	0. 83	5, 876	4, 877			単-1625号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8, 531			
						8, 531			
	単価					853. 1			
						853. 1			円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1039号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DIII-2-c	単位	m ³	数量	10	10	単価	1,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			1,274
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	諸雑費（まるめ）			1		1			
			式	1		1			
	計					12,740			
						12,740			
	単価					1,274			
						1,274			円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1040号	インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）	DIII-2-c	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB00724
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					13,380			
						13,380			
	単価					1,338			
						1,338			円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1041号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DIII-2-c 普通	単位	m 3	数量	10	10	単価	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654			
			人	0. 1	36, 540	3, 654			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877			WYB01037
			時間	0. 83	5, 876	4, 877			単-1625号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8, 531			
						8, 531			
	単価					853. 1			
						853. 1			円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1043号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DIII-2-d	単位	m ³	数量	10	10	単価	1,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			1,274
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	諸雑費（まるめ）			1		1			
			式	1		1			
	計					12,740			
						12,740			
	単価					1,274			
						1,274			円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1044号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DIII-2-d	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB00836
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					13,380			
						13,380			
	単価					1,338			
						1,338			円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1045号	インバートずり出し工（2次埋戻し）	DIII-2-d 普通	単位	m ³	数量	10	10	単価	853.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0.1	36,540	3,654			
			人	0.1	36,540	3,654			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級		0.83	5,876	4,877			WYB01012
			時間	0.83	5,876	4,877			単-1625号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8,531			
						8,531			
	単価					853.1			
						853.1			円/m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-1046号	埋戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DIII-2-d	単位	m ³	数量	10	単価	470.4
						10		470.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	470.4	4,704	WB450160	
			m ³	10	470.4	4,704	単-1614号	
計						4,704		
単価						470.4		
						470.4	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-1047号	インバート敷均し締固め工	坑口付部	単位	m ³	数量	10	単価	1,540
						10		1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1,540	15,400	WB450150	
			m ³	10	1,540	15,400	単-1612号	
計						15,400		
単価						1,540		
						1,540	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-1048号	インバートずり出し工	坑口付部 普通	単位	m ³	数量	10	単価	1,145
						10		1,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		10	1,145	11,450	WB450120	
			m ³	10	1,145	11,450	単-1586号	
計						11,450		
単価						1,145		
						1,145	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-1049号	埋め戻し材の積込作業	坑口付部	単位	m ³	数量	10	単価	470.4
						10		470.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	470.4	4,704	WB450160	
			m ³	10	470.4	4,704	単-1614号	
計						4,704		
単価						470.4		
						470.4	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1050号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DIII-3-a	単位	m ³	数量	10	10	単価	1,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			1,274
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	諸雑費（まるめ）			1		1			
			式	1		1			
	計					12,740			
						12,740			
	単価					1,274			
						1,274			円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1051号	インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）	DIII-3-a	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB00920
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					13,380			
						13,380			
	単価					1,338			
						1,338			円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1052号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DIII-3-a 普通	単位	m ³	数量	10	単価	853. 1
						10		853. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654		
			人	0. 1	36, 540	3, 654		
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB01045	
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単-1625号	
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					8, 531		
						8, 531		
	単価					853. 1		
						853. 1	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1053号)	埋め戻し材の積込作業（2次埋戻し）	DIII-3-a	単位	m 3	数量	10	10	単価	470.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		10	470.4	4,704	WB450160			
		m 3	10	470.4	4,704	単-1614号			
計					4,704				
単価					470.4				
					470.4	円/m 3			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1054号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DIII-3-b	単位	m ³	数量	10	10	単価	1,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	諸雑費（まるめ）			1		1			
			式	1		1			
	計					12,740			
						12,740			
	単価					1,274			
						1,274			円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1055号	インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）	DIII-3-b	単位	m ³	数量	10	10	単価	1,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB01008
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					13,380			
						13,380			
	単価					1,338			
						1,338			円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1056号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DIII-3-b 普通	単位	m 3	数量	10	10	単価	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654			
			人	0. 1	36, 540	3, 654			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877			WYB01049
			時間	0. 83	5, 876	4, 877			単-1625号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8, 531			
						8, 531			
	単価					853. 1			
						853. 1			円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1057号	埋め戻し材の積込作業（2次埋戻し）	DIII-3-b	単位	m ³	数量	10	10	単価	470.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		10	470.4	4,704		WB450160	
			m ³	10	470.4	4,704		単-1614号	
	計					4,704			
	単価					470.4			
						470.4		円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1058号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DIII-3-c	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			1,274
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	諸雑費（まるめ）			1		1			
			式	1		1			
	計					12,740			
						12,740			
	単価					1,274			
						1,274			円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1059号	インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）	DIII-3-c	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB01026
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					13,380			
						13,380			
	単価					1,338			
						1,338			円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1060号	インバートずり出し工（2次埋戻し）	DIII-3-c 普通	単位	m ³	数量	10	10	853.1	853.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0.1	36,540	3,654			
			人	0.1	36,540	3,654			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級		0.83	5,876	4,877		WYB01053	
			時間	0.83	5,876	4,877		単-1625号	
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8,531			
						8,531			
	単価					853.1			
						853.1		円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1061号)	埋め戻し材の積込作業（2次埋戻し）	DIII-3-c	単位	m 3	数量	10	単価	470. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		10	470. 4	4, 704		WB450160
			m 3	10	470. 4	4, 704		単-1614号
	計					4, 704		
	単価					470. 4		
						470. 4		円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1062号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DIII-3-d	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			1,274
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	諸雑費（まるめ）			1		1			
			式	1		1			
	計					12,740			
						12,740			
	単価					1,274			
						1,274			円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1063号	インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）	DIII-3-d	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB01028
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					13,380			
						13,380			
	単価					1,338			
						1,338			円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1064号	インバートずり出し工（2次埋戻し）	DIII-3-d 普通	単位	m ³	数量	10	10	単価	853.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0.1	36,540	3,654			
			人	0.1	36,540	3,654			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級		0.83	5,876	4,877			WYB01051
			時間	0.83	5,876	4,877			単-1625号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8,531			
						8,531			
	単価					853.1			
						853.1			円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1065号	埋め戻し材の積込作業（2次埋戻し）	DIII-3-d	単位	m ³	数量	10	10	470.4	470.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		10	470.4	4,704	WB450160		
			m ³	10	470.4	4,704	単-1614号		
	計					4,704			
	単価					470.4			
						470.4	円/m ³		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1066号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DIII-3-e	単位	m ³	数量	10	10	単価	1,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			1,274
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	諸雑費（まるめ）			1		1			
			式	1		1			
	計					12,740			
						12,740			
	単価					1,274			
						1,274			円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1067号	インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）	DIII-3-e	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.07	36,330	2,543			
			人	0.07	36,330	2,543			
	トンネル特殊工			0.15	36,540	5,481			
			人	0.15	36,540	5,481			
	トンネル作業員			0.07	26,355	1,844			
			人	0.07	26,355	1,844			
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.45	6,381	2,871			
			時間	0.45	6,381	2,871			単-1569号
	振動ローラ	コンバインド型		0.07	9,160	641			WYB01044
			日	0.07	9,160	641			単-1624号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					13,380			
						13,380			
	単価					1,338			
						1,338			円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1068号	インバートずり出し工（2次埋戻し）	DIII-3-e 普通	単位	m ³	数量	10	10	単価	853.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0.1	36,540	3,654			
			人	0.1	36,540	3,654			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級		0.83	5,876	4,877			WYB01058
			時間	0.83	5,876	4,877			単-1625号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8,531			
						8,531			
	単価					853.1			
						853.1			円/m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-1069号	埋戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DIII-3-e	単位	m ³	数量	10	単価	470.4
						10		470.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	470.4	4,704	WB450160	
			m ³	10	470.4	4,704	単-1614号	
計						4,704		
単価						470.4		
						470.4	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-1070号	インバート敷均し締固め工	DIIIk	単位	m ³	数量	10	単価	1,540
						10		1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1,540	15,400	WB450150	
			m ³	10	1,540	15,400	単-1612号	
計						15,400		
単価						1,540		
						1,540	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-1071号	インバートざり出し工	DIIIk 普通	単位	m 3	数量	10	単価	1,145
						10		1,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DII 普通 標準		10	1,145	11,450	WB450120	
			m 3	10	1,145	11,450	単-1586号	
計						11,450		
単価						1,145		
						1,145	円/m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-1072号	埋め戻し材の積込作業	DIIIk	単位	m 3	数量	10	単価	470.4
						10		470.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	470.4	4,704	WB450160	
			m 3	10	470.4	4,704	単-1614号	
計						4,704		
単価						470.4		
						470.4	円/m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-1073号	インバート敷均し締固め工	DIIIk-1	単位	m ³	数量	10	単価	1,540
						10		1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1,540	15,400	WB450150	
			m ³	10	1,540	15,400	単-1612号	
計						15,400		
						15,400		
単価						1,540		
						1,540	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-1074号	インバートざり出し工	DIIIk-1 普通	単位	m ³	数量	10	単価	1,145
						10		1,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DII 普通 標準		10	1,145	11,450	WB450120	
			m ³	10	1,145	11,450	単-1586号	
計						11,450		
						11,450		
単価						1,145		
						1,145	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1075号	埋め戻し材の積込作業	DIIIk-1	単位	m 3	数量	10	単価	470. 4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準			10	470. 4	4, 704	WB450160
			m 3		10	470. 4	4, 704	単-1614号
	計						4, 704	
	単価						470. 4	
							470. 4	円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1076号	インパットコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	単位	m 3	数量	10	単価	18,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.12	36,330	4,359			
トンネル特殊工		人	0.62	36,540	22,654			
トンネル作業員		人	0.12	26,355	3,162			
生コンクリート	高炉 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下	m 3	10.4	13,850	144,040			
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,580	8,464	WK450090 単-1626号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		221			
計					182,900			
単価					18,290	円/m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1077号	インパットコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	単位	m 3	数量	10	単価	18,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.12	36,330	4,359		
	トンネル特殊工		人	0.62	36,540	22,654		
	トンネル作業員		人	0.12	26,355	3,162		
	生コンクリート	高炉 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下	m 3	10.4	13,850	144,040		
	コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,580	8,464		WK450090 単-1627号
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		221		
	計					182,900		
	単価					18,290	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1078号	インパットコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	単位	m 3	数量	10	単価	18,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.12	36,330	4,359		
	トンネル特殊工		人	0.62	36,540	22,654		
	トンネル作業員		人	0.12	26,355	3,162		
	生コンクリート	高炉 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下	m 3	10.2	13,850	141,270		
	コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,580	8,464		WK450090 単-1626号
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		291		
	計					180,200		
	単価					18,020		円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1079号	インバート型枠工	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	11,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート型枠工（製作）		m ²	100	2,291	229,100	WB450131 単-1628号	
	インバート型枠工（設置・撤去）		m ²	100	9,564	956,400	WB450132 単-1629号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		500		
	計					1,186,000		
	単価					11,860	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1080号	インバート型枠工	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	11,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工 (製作)		m ²	100	2,291	229,100	WB450131	単-1630号	
インバート型枠工 (設置・撤去)		m ²	100	9,564	956,400	WB450132	単-1631号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		500			
計					1,186,000			
単価					11,860		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1081号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10	10	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		10	3,240	32,400			
			組	10	3,240	32,400			
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.088	108,000	9,504			
			m ³	0.088	108,000	9,504			
	諸雑費（まるめ）			1		6			
			式	1		6			
	計					41,910			
						41,910			
	単価					4,191			
						4,191		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1082号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	10	10	5,766	5,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		10	4,340	43,400			
			組	10	4,340	43,400			
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.132	108,000	14,256			
			m ³	0.132	108,000	14,256			
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					57,660			
						57,660			
	単価					5,766			
						5,766		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1083号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-14,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ	ヘビーH1		-1	14,000	-14,000		-14,000
			t	-1	14,000	-14,000		
	計					-14,000		
	単価					-14,000		
						-14,000	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1084号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	6,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	24,570	3,439		
			人	0.14	24,570	3,439		
	普通作業員			0.14	18,165	2,543		
			人	0.14	18,165	2,543		
	酸素	ポンベ		0.04	278	11		
			m ³	0.04	278	11		
	アセチレン	ポンベ		0.02	1,290	25		
			k g	0.02	1,290	25		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,018		
						6,018		
	単価					6,018		
						6,018	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1085号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1	1	6,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	溶接工			0.14	24,570	3,439		
			人	0.14	24,570	3,439		
	普通作業員			0.14	18,165	2,543		
			人	0.14	18,165	2,543		
	酸素	ボンベ		0.05	278	13		
			m ³	0.05	278	13		
	アセチレン	ボンベ		0.02	1,290	25		
			k g	0.02	1,290	25		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,020		
						6,020		
	単価					6,020		
						6,020		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1086号	ガス切断（H鋼杭）	250×250	単位	箇所	数量	1	単価	6,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	24,570	3,439		
			人	0.14	24,570	3,439		
	普通作業員			0.14	18,165	2,543		
			人	0.14	18,165	2,543		
	酸素	ポンベ		0.06	278	16		
			m ³	0.06	278	16		
	アセチレン	ポンベ		0.02	1,290	25		
			k g	0.02	1,290	25		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,023		
						6,023		
	単価					6,023		
						6,023	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1087号	箱扱コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	10	10	単価	24,330
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	21,020	210,200	210,200	CB240010	
	非網繊維	P P 覆工用	k g	27.8	1,190	33,082	33,082		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		18	18		
	計					243,300	243,300		
	単価					24,330	24,330	円/m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-1088号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m ³	数量	1	単価	19,570
						1		19,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	19,570	19,570	CB240010	
			m ³	1	19,570	19,570		
計						19,570		
単価						19,570		
						19,570	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-1089号	箱抜補強工	補強プレート t=22	単位	t	数量	1	単価	87,900
						1		87,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	87,900	87,900		
			t	1	87,900	87,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						87,900		
単価						87,900		
						87,900	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1090号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10	10	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		10	3,240	32,400			
			組	10	3,240	32,400			
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.088	108,000	9,504			
			m ³	0.088	108,000	9,504			
	諸雑費（まるめ）			1		6			
			式	1		6			
	計					41,910			
						41,910			
	単価					4,191			
						4,191		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1091号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	10	10	5,766	5,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		10	4,340	43,400			
			組	10	4,340	43,400			
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.132	108,000	14,256			
			m ³	0.132	108,000	14,256			
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					57,660			
						57,660			
	単価					5,766			
						5,766		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1092号	スクラップ	鉄くず へびーH1	単位	t	数量	1	単価	-14,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ	へびーH1		-1	14,000	-14,000		-14,000
			t	-1	14,000	-14,000		
	計					-14,000		
	単価					-14,000		
						-14,000	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1093号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	6,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	24,570	3,439		
			人	0.14	24,570	3,439		
	普通作業員			0.14	18,165	2,543		
			人	0.14	18,165	2,543		
	酸素	ポンベ		0.04	278	11		
			m ³	0.04	278	11		
	アセチレン	ポンベ		0.02	1,290	25		
			k g	0.02	1,290	25		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,018		
						6,018		
	単価					6,018		
						6,018	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1094号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1	1	6,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	溶接工			0.14	24,570	3,439		
			人	0.14	24,570	3,439		
	普通作業員			0.14	18,165	2,543		
			人	0.14	18,165	2,543		
	酸素	ボンベ		0.05	278	13		
			m ³	0.05	278	13		
	アセチレン	ボンベ		0.02	1,290	25		
			k g	0.02	1,290	25		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,020		
						6,020		
	単価					6,020		
						6,020		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1095号	箱扱コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	10	10	単価	24,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	21,020	210,200		CB240010	
	非網繊維	P P 覆工用	k g	27.8	1,190	33,082			
	諸雑費（まるめ）		式	1		18			
	計					243,300			
	単価					24,330			
						24,330		円/m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1096号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m ³	数量	1	単価	19,570
						1		19,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	19,570	19,570	CB240010	
		各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	1	19,570	19,570		
計						19,570		
単価						19,570		
						19,570	円/m ³	

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1097号	箱抜補強工	補強プレート t=22	単位	t	数量	1	単価	87,900
						1		87,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	87,900	87,900		
			t	1	87,900	87,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						87,900		
単価						87,900		
						87,900	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1098号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10	10	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		10	3,240	32,400			
			組	10	3,240	32,400			
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.088	108,000	9,504			
			m ³	0.088	108,000	9,504			
	諸雑費（まるめ）			1		6			
			式	1		6			
	計					41,910			
						41,910			
	単価					4,191			
						4,191		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1099号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	10	10	5,766	5,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		10	4,340	43,400			
			組	10	4,340	43,400			
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.132	108,000	14,256			
			m ³	0.132	108,000	14,256			
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					57,660			
						57,660			
	単価					5,766			
						5,766		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1100号	スクラップ	鉄くず へびーH1	単位	t	数量	1	単価	-14,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ	へびーH 1		-1	14,000	-14,000		
			t	-1	14,000	-14,000		
	計					-14,000		
	単価					-14,000		
						-14,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1101号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	6,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	24,570	3,439		
			人	0.14	24,570	3,439		
	普通作業員			0.14	18,165	2,543		
			人	0.14	18,165	2,543		
	酸素	ボンベ		0.04	278	11		
			m ³	0.04	278	11		
	アセチレン	ボンベ		0.02	1,290	25		
			k g	0.02	1,290	25		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,018		
						6,018		
	単価					6,018		
						6,018	円／箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1102号	箱扱コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	10	10	単価	24,330
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	21,020	210,200	210,200	CB240010	
	非網繊維	P P 覆工用	k g	27.8	1,190	33,082	33,082		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		18	18		
	計					243,300	243,300		
	単価					24,330	24,330	円/m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1103号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m ³	数量	1	単価	19,570
						1		19,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	19,570	19,570	CB240010	
		各種 10m3以上100m3未満 一般養生	m ³	1	19,570	19,570		
計						19,570		
単価						19,570		
						19,570	円/m ³	

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1104号	箱抜補強工	補強プレート t=22	単位	t	数量	1	単価	87,900
						1		87,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	87,900	87,900		
			t	1	87,900	87,900		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						87,900		
単価						87,900		
						87,900	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1105号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10	10	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		10	3,240	32,400			
			組	10	3,240	32,400			
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.088	108,000	9,504			
			m ³	0.088	108,000	9,504			
	諸雑費（まるめ）			1		6			
			式	1		6			
	計					41,910			
						41,910			
	単価					4,191			
						4,191		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1106号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	10	10	5,766	5,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		10	4,340	43,400			
			組	10	4,340	43,400			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.132	108,000	14,256			
			m ³	0.132	108,000	14,256			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						57,660			
						57,660			
単価						5,766			
						5,766	円／本		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1107号	スクラップ	鉄くず へビーH1	単位	t	数量	1	1	単価	-14,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	スクラップ	へビーH1		-1	14,000		-14,000		
			t	-1	14,000		-14,000		
	計						-14,000		
	単価						-14,000		
							-14,000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1108号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	6,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	24,570	3,439		
			人	0.14	24,570	3,439		
	普通作業員			0.14	18,165	2,543		
			人	0.14	18,165	2,543		
	酸素	ポンベ		0.04	278	11		
			m ³	0.04	278	11		
	アセチレン	ポンベ		0.02	1,290	25		
			k g	0.02	1,290	25		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,018		
						6,018		
	単価					6,018		
						6,018	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1109号	ガス切断 (H鋼杭)	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	6,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	24,570	3,439		
			人	0.14	24,570	3,439		
	普通作業員			0.14	18,165	2,543		
			人	0.14	18,165	2,543		
	酸素	ポンベ		0.05	278	13		
			m ³	0.05	278	13		
	アセチレン	ポンベ		0.02	1,290	25		
			k g	0.02	1,290	25		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					6,020		
						6,020		
	単価					6,020		
						6,020	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1110号	箱扱コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	10	10	単価	24,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	21,020	210,200	210,200	CB240010	
	非網繊維	P P 覆工用	k g	27.8	1,190	33,082	33,082		
	諸雑費（まるめ）		式	1		18	18		
	計					243,300	243,300		
	単価					24,330	24,330	円/m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-1111号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m ³	数量	1	単価	19,570
						1		19,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	19,570	19,570	CB240010	
			m ³	1	19,570	19,570		
計						19,570		
単価						19,570		
						19,570	円/m ³	

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-1112号	箱抜補強工	補強プレート t=22	単位	t	数量	1	単価	87,900
						1		87,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	87,900	87,900		
			t	1	87,900	87,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						87,900		
単価						87,900		
						87,900	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1113号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10	10	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		10	3,240	32,400			
			組	10	3,240	32,400			
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.088	108,000	9,504			
			m ³	0.088	108,000	9,504			
	諸雑費（まるめ）			1		6			
			式	1		6			
	計					41,910			
						41,910			
	単価					4,191			
						4,191		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1114号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	10	10	5,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		10	4,340	43,400		5,766
			組	10	4,340	43,400		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.132	108,000	14,256		
			m ³	0.132	108,000	14,256		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					57,660		
						57,660		
	単価					5,766		
						5,766	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1115号	スクラップ	鉄くず へビーH1	単位	t	数量	1	1	単価	-14,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	スクラップ	へビーH1		-1	14,000		-14,000		
			t	-1	14,000		-14,000		
	計						-14,000		
	単価						-14,000		
							-14,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1116号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	6,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	24,570	3,439		
			人	0.14	24,570	3,439		
	普通作業員			0.14	18,165	2,543		
			人	0.14	18,165	2,543		
	酸素	ポンベ		0.04	278	11		
			m ³	0.04	278	11		
	アセチレン	ポンベ		0.02	1,290	25		
			k g	0.02	1,290	25		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,018		
						6,018		
	単価					6,018		
						6,018	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1117号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	6,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	24,570	3,439		
			人	0.14	24,570	3,439		
	普通作業員			0.14	18,165	2,543		
			人	0.14	18,165	2,543		
	酸素	ボンベ		0.05	278	13		
			m ³	0.05	278	13		
	アセチレン	ボンベ		0.02	1,290	25		
			k g	0.02	1,290	25		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,020		
						6,020		
	単価					6,020		
						6,020	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1118号	箱扱コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	10	10	単価	24,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	21,020	210,200	210,200	CB240010	
非網繊維		P P 覆工用	k g	27.8	1,190	33,082	33,082		
諸雑費（まるめ）			式	1		18	18		
計						243,300	243,300		
単価						24,330	24,330	円/m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-1119号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m ³	数量	1	単価	19,570
						1		19,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	19,570	19,570	CB240010	
		各種 10m3以上100m3未満 一般養生						
		延長無し 全ての費用	m ³	1	19,570	19,570		
計						19,570		
単価						19,570		
						19,570	円/m ³	

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-1120号	箱抜補強工	補強プレート t=22	単位	t	数量	1	単価	87,900
						1		87,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	87,900	87,900		
			t	1	87,900	87,900		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						87,900		
単価						87,900		
						87,900	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1121号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10	10	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		10	3,240	32,400			
			組	10	3,240	32,400			
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.088	108,000	9,504			
			m ³	0.088	108,000	9,504			
	諸雑費（まるめ）			1		6			
			式	1		6			
	計					41,910			
						41,910			
	単価					4,191			
						4,191		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1122号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	10	10	5,766	5,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		10	4,340	43,400			
			組	10	4,340	43,400			
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.132	108,000	14,256			
			m ³	0.132	108,000	14,256			
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					57,660			
						57,660			
	単価					5,766			
						5,766		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1124号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	6,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	24,570	3,439		
			人	0.14	24,570	3,439		
	普通作業員			0.14	18,165	2,543		
			人	0.14	18,165	2,543		
	酸素	ポンベ		0.04	278	11		
			m ³	0.04	278	11		
	アセチレン	ポンベ		0.02	1,290	25		
			k g	0.02	1,290	25		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,018		
						6,018		
	単価					6,018		
						6,018	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1125号	箱扱コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	10	10	単価	24,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	21,020	210,200	210,200		CB240010
	非網繊維	P P 覆工用	k g	27.8	1,190	33,082	33,082		
	諸雑費（まるめ）		式	1		18	18		
	計					243,300	243,300		
	単価					24,330	24,330		円/m 3

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.000-00-00-2-0	
単-1126号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m ³	数量	1	単価	19,570
						1		19,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	19,570	19,570	CB240010	
			m ³	1	19,570	19,570		
計						19,570		
単価						19,570		
						19,570	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.000-00-00-2-0	
単-1127号	箱抜補強工	補強プレート t=22	単位	t	数量	1	単価	87,900
						1		87,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	87,900	87,900		
			t	1	87,900	87,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						87,900		
単価						87,900		
						87,900	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1128号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	10	10	5,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		10	4,340	43,400		5,766
			組	10	4,340	43,400		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.132	108,000	14,256		
			m ³	0.132	108,000	14,256		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					57,660		
						57,660		
	単価					5,766		
						5,766	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1129号	スクラップ	鉄くず へビーH1	単位	t	数量	1	1	単価	-14,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	スクラップ	へビーH1		-1	14,000		-14,000		
			t	-1	14,000		-14,000		
	計						-14,000		
	単価						-14,000		
							-14,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1130号	ガス切断（H鋼杭）	250×250	単位	箇所	数量	1	単価	6,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	24,570	3,439		
			人	0.14	24,570	3,439		
	普通作業員			0.14	18,165	2,543		
			人	0.14	18,165	2,543		
	酸素	ポンベ		0.06	278	16		
			m ³	0.06	278	16		
	アセチレン	ポンベ		0.02	1,290	25		
			k g	0.02	1,290	25		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,023		
						6,023		
	単価					6,023		
						6,023	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1131号	箱扱コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	10	単価	24,330
						10		24,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	21,020	210,200	CB240010	
	非網繊維	P P 覆工用	k g	27.8	1,190	33,082		
	諸雑費（まるめ）			1		18		
			式	1		18		
	計					243,300		
						243,300		
	単価					24,330		
						24,330	円/m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.000-00-00-2-0	
単-1132号	箱抜補強工	補強プレート t=22	単位	t	数量	1	単価	87,900
						1		87,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$		1	87,900	87,900		
			t	1	87,900	87,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						87,900		
単価						87,900		
						87,900	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.000-00-00-2-0	
単-1133号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-14,000
						1		-14,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH1		-1	14,000	-14,000		
			t	-1	14,000	-14,000		
計						-14,000		
単価						-14,000		
						-14,000	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1134号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	6,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	24,570	3,439		
			人	0.14	24,570	3,439		
	普通作業員			0.14	18,165	2,543		
			人	0.14	18,165	2,543		
	酸素	ボンベ		0.05	278	13		
			m ³	0.05	278	13		
	アセチレン	ボンベ		0.02	1,290	25		
			k g	0.02	1,290	25		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,020		
						6,020		
	単価					6,020		
						6,020	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1135号	箱扱コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	10	10	単価	24,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	21,020	210,200	210,200	CB240010	
	非網繊維	P P 覆工用	k g	27.8	1,190	33,082	33,082		
	諸雑費（まるめ）		式	1		18	18		
	計					243,300	243,300		
	単価					24,330	24,330	円/m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.000-00-00-2-0	
単-1136号	裏面排水管（材料費）	VP100	単位	m	数量	1	単価	920
						1		920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-100		1	920	920		
			m	1	920	920		
計						920		
単価						920		
						920	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.000-00-00-2-0	
単-1137号	暗渠排水（材料費）	φ30×3条	単位	m	数量	1	単価	970
						1		970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水材		φ30×3		1	970	970		
			m	1	970	970		
計						970		
単価						970		
						970	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-1138号	土砂等運搬 19.5km以下	標準 硬岩 DID無 バックホ山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	m ³	数量	100	単価	2,910	
						100		2,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		5.34	54,480	290,923	WYB03309		
			日	5.34	54,480	290,923	単-1632号		
諸雑費 (まるめ)				1		77			
			式	1		77			
計						291,000			
						291,000			
単価						2,910			
						2,910	円/m ³		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-1139号	土砂等運搬 19.5km以下	標準 軟岩 DID無 バックホ山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	m ³	数量	100	単価	2,495	
						100		2,495	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		4.76	52,410	249,471	WYB03311		
			日	4.76	52,410	249,471	単-1633号		
諸雑費 (まるめ)				1		29			
			式	1		29			
計						249,500			
						249,500			
単価						2,495			
						2,495	円/m ³		

参考資料（１）

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1140号	土砂等運搬 19.5km以下	標準 硬岩 DID無 バックホ山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	m 3	数量	0	単価	0
							100	2,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		0	0	0	WYB03524	
			日	5.34	54,480	290,923	単-1634号	
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		77		
計						0		
						291,000		
単価						0		
						2,910	円/m 3	

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1141号	土砂等運搬 19.5km以下	標準 軟岩 DID無 バックホ山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	m 3	数量	0	単価	0
							100	2,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		0	0	0	WYB03540	
			日	4.76	52,410	249,471	単-1635号	
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		29		
計						0		
						249,500		
単価						0		
						2,495	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1142号	坑口付部支保工（上半）	単位	m	数量	1	779, 200	
名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役	人	1	36, 330	36, 330		
	トンネル特殊工	人	5	36, 540	182, 700		
	トンネル作業員	人	1	26, 355	26, 355		
	機械運転費	m	1	208, 700	208, 700	WYB00371	
	材料費	H形鋼支保、吹付コンクリート、ロックボルト	m	1	325, 100	325, 100	単-1636号
	諸雑費（まるめ）		式	1		15	WYB00372
	計					779, 200	単-1637号
	単価					779, 200	
						779, 200	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1143号	坑口付部支保工（下半）	単位	m	数量	1	単価	331,900	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			1	36,330		36,330	
		人		1	36,330		36,330	
	トンネル特殊工			4	36,540		146,160	
		人		4	36,540		146,160	
	トンネル作業員			1	26,355		26,355	
		人		1	26,355		26,355	
	機械運転費			1	48,340		48,340	WYB00357
		m		1	48,340		48,340	単-1638号
	材料費	H形鋼支保、吹付コンクリート		1	74,650		74,650	WYB00358
		m		1	74,650		74,650	単-1639号
	諸雑費（まるめ）			1			65	
		式		1			65	
	計						331,900	
	単価						331,900	
							331,900	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-1144号	支保工補強材(キーストンプレート)	AKD 650×25×1.2 (めっき)	単位	t	数量	1	単価	163, 000
						1		163, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)				1	163, 000	163, 000	WB020018	
			t	1	163, 000	163, 000	単-1640号	
計						163, 000		
単価						163, 000		
						163, 000	円/t	

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-1145号	支保工補強材 (つなぎ材)	L-50×50×6	単位	t	数量	1	単価	86, 000
						1		86, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×50×50		1	86, 000	86, 000		
			t	1	86, 000	86, 000		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						86, 000		
単価						86, 000		
						86, 000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1146号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	攪拌混合 (バックホウ混合) 購入土 (RC-40)	セメント系固化材 (特殊土用フレコン) 配合量10t/100m ³	単位	m ³		100	5,074
						100	5,074
	土木一般世話役			0.585	22,260	13,022	
			人	0.585	22,260	13,022	
	特殊作業員			0.585	20,790	12,162	
			人	0.585	20,790	12,162	
	普通作業員			0.585	18,165	10,626	
			人	0.585	18,165	10,626	
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m ³ 2.9t吊運転		0.585	66,890	39,130	WYB00632
			日	0.585	66,890	39,130	単-1641号
	再生クラッシャーラン	RC-40		100	2,600	260,000	
			m ³	100	2,600	260,000	
	セメント系固化材	特殊土用 フレコン 六価クロム溶出低減型		10	17,000	170,000	
			t	10	17,000	170,000	
	諸雑費 (率+まるめ) 7%			1		2,460	
			式	1		2,460	
	計					507,400	
						507,400	
	単価					5,074	
						5,074	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1147号	クレーン打設	打設高さ10m	単位	m ³	数量	100	1,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート投入（ラフテレーンクレーン運転）			7.897	16,350	129,115	WYB01217
			時間	7.897	16,350	129,115	単-1642号
	諸雑費（まるめ）			1		85	
			式	1		85	
	計					129,200	
						129,200	
	単価					1,292	
						1,292	円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1148号	混合材料敷均し・締固め	施工幅4.0m以上	単位	m ³	数量	100	100	1,114	1,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.781	22,260	17,385			
			人	0.781	22,260	17,385			
	特殊作業員			0.781	20,790	16,236			
			人	0.781	20,790	16,236			
	普通作業員			1.563	18,165	28,391			
			人	1.563	18,165	28,391			
	バックホウ山積（クローラ）[標準]運転	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）		0.781	31,600	24,679		WYB01223	
			日	0.781	31,600	24,679		単-1643号	
	振動ローラ運転[搭乗・コンバインド式]運転	運転質量3～4t		0.781	28,490	22,250		WYB01232	
			日	0.781	28,490	22,250		単-1644号	
	諸雑費（率+まるめ） 4%			1		2,459			
			式	1		2,459			
	計					111,400			
						111,400			
	単価					1,114			
						1,114		円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1150号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	127,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	70,500	72,615			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55,000	55,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		85			
計					127,700			
単価					127,700	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1151号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	129,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	72,500	74,675			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55,000	55,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		25			
計					129,700			
単価					129,700	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1152号	型枠工（覆工コンクリート）	各種	単位	m	数量	1	単価	672,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.12	36,330	4,359		
	トンネル特殊工		人	0.7	36,540	25,578		
	トンネル作業員		人	0.23	26,355	6,061		
	スライドセントル損料(本坑用)	全断面 L=10.5m 拡幅区間用	m	1	636,000	636,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					672,000		
	単価					672,000	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1153号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.4	22,260	31,164	
	とび工		人	7.7	22,680	174,636	
	普通作業員		人	1.2	18,165	21,798	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620	
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		89,282	
	計					377,500	
	単価					3,775	円/掛m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1154号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7	22,260	37,842		
とび工			人	7.7	22,680	174,636		
普通作業員			人	1.6	18,165	29,064		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	43,300	34,640		
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		80,018		
計						356,200		
単価						3,562	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1155号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	128,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	71,500	73,645		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55,000	55,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		55		
	計					128,700		
	単価					128,700	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1156号	型枠工（覆工コンクリート）	各種	単位	m	数量	1	単価	101,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.12	36,330	4,359		
	トンネル特殊工		人	0.7	36,540	25,578		
	トンネル作業員		人	0.23	26,355	6,061		
	スライドセントル損料(本坑用)	全断面 L=10.5m 標準区間用	m	1	65,900	65,900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					101,900		
	単価					101,900	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1157号	注入式フォアポーリング	33本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1,376,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.481	38,502	18,519		
			人	0.481	38,502	18,519		
	トンネル世話役			0.481	38,502	18,519		
			人	0.481	38,502	18,519		
	トンネル特殊工			2.888	38,768	111,961		
			人	2.888	38,768	111,961		
	トンネル作業員			0.481	27,922	13,430		
			人	0.481	27,922	13,430		
	ドリルジャンボ運転			3.85	46,580	179,333		WYB00438
			時間	3.85	46,580	179,333		単-1645号
	中空鋼管ボルト	L= 3.0m		33	7,600	250,800		
			本	33	7,600	250,800		
	注入材	シリカレジン		990	680	673,200		
			k g	990	680	673,200		
	コーキング剤	ウレタン1kg		33	1,230	40,590		
			k g	33	1,230	40,590		
	袋パック			33	680	22,440		
			枚	33	680	22,440		
	注入用チューブ			33	190	6,270		
			m	33	190	6,270		
	特殊ユニット			2	2,500	5,000		
			個	2	2,500	5,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1157号	注入式フォアポーリング	33本/シフト	単位	シフト	数量	1	1,376,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.2	19,100	3,820	
			本	0.2	19,100	3,820	
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		2	5,520	11,040	
			本	2	5,520	11,040	
	ミキシングユニット			2	2,550	5,100	
			個	2	2,550	5,100	
	注入機運転	流量計一体型		0.481	17,810	8,566	WYB00489
			日	0.481	17,810	8,566	単-1646号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		7,412	
			式	1		7,412	
	計					1,376,000	
						1,376,000	
	単価					1,376,000	
						1,376,000	円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1158号	注入式フォアポーリング	9.3本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	343,400
						1		343,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			0.116	38,502	4,466			
		人	0.116	38,502	4,466			
トンネル世話役			0.116	38,502	4,466			
		人	0.116	38,502	4,466			
トンネル特殊工			0.698	38,768	27,060			
		人	0.698	38,768	27,060			
トンネル作業員			0.116	27,922	3,238			
		人	0.116	27,922	3,238			
ドリルジャンボ運転			0.93	46,580	43,319			WYB02390
		時間	0.93	46,580	43,319			単-1647号
中空鋼管ボルト	L= 3.0m		9.3	7,600	70,680			
		本	9.3	7,600	70,680			
注入材	シリカレジン		208.32	680	141,657			
		k g	208.32	680	141,657			
コーキング剤	ウルタン1kg		9.3	1,230	11,439			
		k g	9.3	1,230	11,439			
袋パック			9.3	680	6,324			
		枚	9.3	680	6,324			
注入用チューブ			9.3	190	1,767			
		m	9.3	190	1,767			
特殊ユニット			2	2,500	5,000			
		個	2	2,500	5,000			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1158号	注入式フォアポーリング	9.3本/シフト	単位	シフト	数量	1	343,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.2	19,100	3,820	
			本	0.2	19,100	3,820	
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		2	5,520	11,040	
			本	2	5,520	11,040	
	ミキシングユニット			2	2,550	5,100	
			個	2	2,550	5,100	
	注入機運転	流量計一体型		0.116	17,810	2,065	WYB02539
			日	0.116	17,810	2,065	単-1648号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		1,959	
			式	1		1,959	
	計					343,400	
						343,400	
	単価					343,400	
						343,400	円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1159号	注入式フォアポーリング	23.5本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1,072,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.294	38,502	11,319		
			人	0.294	38,502	11,319		
	トンネル世話役			0.294	38,502	11,319		
			人	0.294	38,502	11,319		
	トンネル特殊工			1.763	38,768	68,347		
			人	1.763	38,768	68,347		
	トンネル作業員			0.294	27,922	8,209		
			人	0.294	27,922	8,209		
	ドリルジャンボ運転			2.35	46,580	109,463		WYB02770
			時間	2.35	46,580	109,463		単-1649号
	中空鋼管ボルト	L= 3.0m		23.5	7,600	178,600		
			本	23.5	7,600	178,600		
	注入材	湧水シリカレジン		578.1	1,040	601,224		
			k g	578.1	1,040	601,224		
	コーキング剤	ウルタン1kg		23.5	1,230	28,905		
			k g	23.5	1,230	28,905		
	袋パック			23.5	680	15,980		
			枚	23.5	680	15,980		
	注入用チューブ			23.5	190	4,465		
			m	23.5	190	4,465		
	特殊ユニット			2	2,500	5,000		
			個	2	2,500	5,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1159号	注入式フォアポーリング	23.5本/シフト	単位	シフト	数量	1	1,072,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.2	19,100	3,820	
			本	0.2	19,100	3,820	
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		2	5,520	11,040	
			本	2	5,520	11,040	
	ミキシングユニット			2	2,550	5,100	
			個	2	2,550	5,100	
	注入機運転	流量計一体型		0.294	17,810	5,236	WYB02771
			日	0.294	17,810	5,236	単-1650号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		3,973	
			式	1		3,973	
	計					1,072,000	
						1,072,000	
	単価					1,072,000	
						1,072,000	円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1160号	注入式フォアポーリング	31.3本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1,602,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.522	38,502	20,098		
			人	0.522	38,502	20,098		
	トンネル世話役			0.522	38,502	20,098		
			人	0.522	38,502	20,098		
	トンネル特殊工			3.13	38,768	121,343		
			人	3.13	38,768	121,343		
	トンネル作業員			0.522	27,922	14,575		
			人	0.522	27,922	14,575		
	ドリルジャンボ運転			4.173	46,580	194,378		WYB00635
			時間	4.173	46,580	194,378		単-1651号
	中空鋼管ボルト	L= 3.0m		31.3	7,600	237,880		
			本	31.3	7,600	237,880		
	注入材	シリカレジン		1,302.08	680	885,414		
			k g	1,302.08	680	885,414		
	コーキング剤	ウルタン1kg		31.3	1,230	38,499		
			k g	31.3	1,230	38,499		
	袋パック			31.3	680	21,284		
			枚	31.3	680	21,284		
	注入用チューブ			31.3	190	5,947		
			m	31.3	190	5,947		
	特殊ユニット			2	2,500	5,000		
			個	2	2,500	5,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1160号	注入式フォアポーリング	31. 3本/シフト	単位	シフト	数量	1	1,602,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.2	19,100	3,820	
			本	0.2	19,100	3,820	
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		2	5,520	11,040	
			本	2	5,520	11,040	
	ミキシングユニット			2	2,550	5,100	
			個	2	2,550	5,100	
	注入機運転	流量計一体型		0.522	17,810	9,296	WYB00636
			日	0.522	17,810	9,296	単-1652号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		8,228	
			式	1		8,228	
	計					1,602,000	
						1,602,000	
	単価					1,602,000	
						1,602,000	円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1161号	注入式フォアポーリング	19.7本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1,036,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.328	38,502	12,628		
			人	0.328	38,502	12,628		
	トンネル世話役			0.328	38,502	12,628		
			人	0.328	38,502	12,628		
	トンネル特殊工			1.97	38,768	76,372		
			人	1.97	38,768	76,372		
	トンネル作業員			0.328	27,922	9,158		
			人	0.328	27,922	9,158		
	ドリルジャンボ運転			2.627	46,580	122,365		WYB00641
			時間	2.627	46,580	122,365		単-1653号
	中空鋼管ボルト	L= 3.0m		19.7	7,600	149,720		
			本	19.7	7,600	149,720		
	注入材	シリカレジン		847.1	680	576,028		
			k g	847.1	680	576,028		
	コーキング剤	ウルタン1kg		19.7	1,230	24,231		
			k g	19.7	1,230	24,231		
	袋パック			19.7	680	13,396		
			枚	19.7	680	13,396		
	注入用チューブ			19.7	190	3,743		
			m	19.7	190	3,743		
	特殊ユニット			2	2,500	5,000		
			個	2	2,500	5,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1161号	注入式フォアポーリング	19.7本/シフト	単位	シフト	数量	1	1,036,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.2	19,100	3,820	
			本	0.2	19,100	3,820	
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		2	5,520	11,040	
			本	2	5,520	11,040	
	ミキシングユニット			2	2,550	5,100	
			個	2	2,550	5,100	
	注入機運転	流量計一体型		0.328	17,810	5,841	WYB00642
			日	0.328	17,810	5,841	単-1654号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		4,930	
			式	1		4,930	
	計					1,036,000	
	単価					1,036,000	
						1,036,000	円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1162号	注入式フォアポーリング	34本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1,417,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.496	38,502	19,096		
			人	0.496	38,502	19,096		
	トンネル世話役			0.496	38,502	19,096		
			人	0.496	38,502	19,096		
	トンネル特殊工			2.975	38,768	115,334		
			人	2.975	38,768	115,334		
	トンネル作業員			0.496	27,922	13,849		
			人	0.496	27,922	13,849		
	ドリルジャンボ運転			3.967	46,580	184,782		WYB00494
			時間	3.967	46,580	184,782		単-1655号
	中空鋼管ボルト	L= 3.0m		34	7,600	258,400		
			本	34	7,600	258,400		
	注入材	シリカレジン		1,020	680	693,600		
			k g	1,020	680	693,600		
	コーキング剤	ウルタン1kg		34	1,230	41,820		
			k g	34	1,230	41,820		
	袋パック			34	680	23,120		
			枚	34	680	23,120		
	注入用チューブ			34	190	6,460		
			m	34	190	6,460		
	特殊ユニット			2	2,500	5,000		
			個	2	2,500	5,000		

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1162号	注入式フォアポーリング	34本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1,417,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.2	19,100	3,820		
			本	0.2	19,100	3,820		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		2	5,520	11,040		
			本	2	5,520	11,040		
	ミキシングユニット			2	2,550	5,100		
			個	2	2,550	5,100		
	注入機運転	流量計一体型		0.496	17,810	8,833		WYB00495
			日	0.496	17,810	8,833		単-1656号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		7,650		
			式	1		7,650		
	計					1,417,000		
						1,417,000		
	単価					1,417,000		
						1,417,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1163号	注入式フォアポーリング	34.5本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1,438,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.504	38,502	19,405		
			人	0.504	38,502	19,405		
	トンネル世話役			0.504	38,502	19,405		
			人	0.504	38,502	19,405		
	トンネル特殊工			3.025	38,768	117,273		
			人	3.025	38,768	117,273		
	トンネル作業員			0.504	27,922	14,072		
			人	0.504	27,922	14,072		
	ドリルジャンボ運転			4.033	46,580	187,857		WYB00500
			時間	4.033	46,580	187,857		単-1657号
	中空鋼管ホルト	L= 3.0m		34.5	7,600	262,200		
			本	34.5	7,600	262,200		
	注入材	シリカレジン		1,035	680	703,800		
			k g	1,035	680	703,800		
	コーキング剤	ウルタン1kg		34.5	1,230	42,435		
			k g	34.5	1,230	42,435		
	袋パック			34.5	680	23,460		
			枚	34.5	680	23,460		
	注入用チューブ			34.5	190	6,555		
			m	34.5	190	6,555		
	特殊ユニット			2	2,500	5,000		
			個	2	2,500	5,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1163号	注入式フォアポーリング	34.5本/シフト	単位	シフト	数量	1	1,438,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.2	19,100	3,820	
			本	0.2	19,100	3,820	
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		2	5,520	11,040	
			本	2	5,520	11,040	
	ミキシングユニット			2	2,550	5,100	
			個	2	2,550	5,100	
	注入機運転	流量計一体型		0.504	17,810	8,976	WYB00501
			日	0.504	17,810	8,976	単-1658号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		7,602	
			式	1		7,602	
	計					1,438,000	
						1,438,000	
	単価					1,438,000	
						1,438,000	円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1164号	空洞充填工	2本/シフト	単位	シフト	数量	1	1,437,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.76	38,502	29,261	
			人	0.76	38,502	29,261	
	トンネル世話役			0.76	38,502	29,261	
			人	0.76	38,502	29,261	
	トンネル特殊工			4.59	38,768	177,945	
			人	4.59	38,768	177,945	
	トンネル作業員			0.76	27,922	21,220	
			人	0.76	27,922	21,220	
	技術指導員			0.76	40,000	30,400	
			人	0.76	40,000	30,400	
	中空鋼管ボルト	L= 3.0m		2	7,600	15,200	
			本	2	7,600	15,200	
	削孔消耗材			1		888	WYB00715
			式	1		888	単-1659号
	注入材	シリカレジン		1,250	680	850,000	
			k g	1,250	680	850,000	
	コーキング剤	コーキングチューブ		4	630	2,520	
			本	4	630	2,520	
	コーキングウエス			2	300	600	
			k g	2	300	600	
	ミキシングユニット			1	2,550	2,550	
			個	1	2,550	2,550	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1164号	空洞充填工	2本/シフト	単位	シフト	数量	1	1,437,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		2	5,520	11,040	
			本	2	5,520	11,040	
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.2	19,100	3,820	
			本	0.2	19,100	3,820	
	注入機運転	流量計一体型		0.35	17,980	6,293	WYB00913
			日	0.35	17,980	6,293	単-1660号
	ドリルジャンボ運転			5.45	46,580	253,861	WYB00812
			時間	5.45	46,580	253,861	単-1661号
	運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊		0.25	6,171	1,542	WYB01200
			時間	0.25	6,171	1,542	単-1662号
	注入台車 トラック[普通型]	4～4.5 t 積		0.17	2,105	357	WYB01202
			時間	0.17	2,105	357	単-1663号
	諸雑費(まるめ)			1		242	
			式	1		242	
	計					1,437,000	
						1,437,000	
	単価					1,437,000	
						1,437,000	円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1165号	空洞充填工	29本/シフト(自穿孔ボルト)	単位	シフト	数量	1	単価	15,200,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			7.19	38,502	276,829		
			人	7.19	38,502	276,829		
	トンネル世話役			7.19	38,502	276,829		
			人	7.19	38,502	276,829		
	トンネル特殊工			43.14	38,768	1,672,451		
			人	43.14	38,768	1,672,451		
	トンネル作業員			7.19	27,922	200,759		
			人	7.19	27,922	200,759		
	技術指導員			7.19	40,000	287,600		
			人	7.19	40,000	287,600		
	IBOボルト L=5m	L=3.0m 組み合わせ		29	14,330	415,570		WYB00007
			本	29	14,330	415,570		単-1664号
	削孔消耗材			1		11,590		WYB01661
			式	1		11,590		単-1665号
	注入材	シリカレジン		12,441	680	8,459,880		
			k g	12,441	680	8,459,880		
	注入プラグ			29	2,880	83,520		
			個	29	2,880	83,520		
	スタティックミキサー			29	826	23,954		
			個	29	826	23,954		
	コーキング剤	コーキングチューブ		58	630	36,540		
			本	58	630	36,540		

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1165号	空洞充填工	29本/シフト(自穿孔ボルト)	単位	シフト	数量	1	単価	15,200,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキングウエス			29	300	8,700		
			k g	29	300	8,700		
	ミキシングユニット			1	2,550	2,550		
			個	1	2,550	2,550		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		2	5,520	11,040		
			本	2	5,520	11,040		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.2	19,100	3,820		
			本	0.2	19,100	3,820		
	注入機運転	流量計一体型		3.29	17,980	59,154		WYB01662
			日	3.29	17,980	59,154		単-1666号
	ドリルジャンボ運転			56.68	46,580	2,640,154		WYB01663
			時間	56.68	46,580	2,640,154		単-1667号
	集塵機運転			3.59	200,200	718,718		WYB01329
			日	3.59	200,200	718,718		単-1668号
	運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊		0.25	6,171	1,542		WYB01664
			時間	0.25	6,171	1,542		単-1662号
	注入台車 トラック[普通型]	4~4.5 t 積		0.17	2,105	357		WYB01665
			時間	0.17	2,105	357		単-1663号
	諸雑費(まるめ)			1		8,443		
			式	1		8,443		
	計					15,200,000		
						15,200,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1166号	空洞充填工	6本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,342,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	先行削孔工				1	51,030	51,030	WYB01678
			シフト		1	51,030	51,030	単-1669号
	打設工				1	1,014,000	1,014,000	WYB01682
			シフト		1	1,014,000	1,014,000	単-1670号
	注入工				1	5,133,000	5,133,000	WYB01685
			シフト		1	5,133,000	5,133,000	単-1671号
	集塵機運転				0.71	204,000	144,840	WYB01657
			日		0.71	204,000	144,840	単-1672号
	計						6,342,870	
	単価						6,342,870	
							6,342,000	円/シフト
							6,342,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1167号	鏡吹付工	A=75.4m2	単位	シフト	数量	1	単価	352,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.098	38,502	3,773		
	トンネル世話役		人	0.098	38,502	3,773		
	トンネル特殊工		人	0.588	38,768	22,795		
	トンネル作業員		人	0.098	27,922	2,736		
	吹付コンクリート		m ³	9.425	20,630	194,437		WYB02110
	コンクリート吹付機運転		時間	0.783	44,740	35,031		単-1673号
	集塵機運転		日	0.049	201,600	9,878		WYB02112
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³	時間	0.783	4,579	3,585		単-1675号
	吹付プラント設備運転		時間	0.5	29,320	14,660		WYB02114
	固化材サイロ	30t 移動型	日	2.658	8,218	21,843		単-1676号
	骨材ホッパ	15m ³ ×3	日	2.658	14,840	39,444		WYB02115
			日	2.658	14,840	39,444		単-1677号
			日	2.658	14,840	39,444		WYB02116
			日	2.658	14,840	39,444		単-1678号
			日	2.658	14,840	39,444		WYB02117
			日	2.658	14,840	39,444		単-1679号

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1168号	先行削孔工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	174,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.377	38,502	14,515	
	トンネル世話役		人	0.377	38,502	14,515	
	トンネル特殊工		人	2.263	38,768	87,731	
	トンネル作業員		人	0.377	27,922	10,526	
	親子ビット	φ150mm	個	0.053	94,800	5,024	
	ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.011	51,000	561	
	シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.011	25,500	280	
	ドリルジャンボ運転		時間	0.883	46,580	41,130	WYB02089
	諸雑費（まるめ）		式	1		18	単-1680号
	計					174,300	
	単価					174,300	円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1169号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7,868,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	3.825	38,502	147,270		
	トンネル世話役		人	3.825	38,502	147,270		
	トンネル特殊工		人	22.95	38,768	889,725		
	トンネル作業員		人	3.825	27,922	106,801		
	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	本	35	101,800	3,563,000		WYB02106
	ビットアダプター	φ114.3用	個	1.708	255,000	435,540		単-1681号
	ビットユニット	φ125	個	35	28,900	1,011,500		
	シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.427	25,500	10,888		
	ロッド	T38×32H L=3.0m	本	1.281	51,000	65,331		
	ロッド	T38×32H L=4.0m	本	0.427	56,900	24,296		
	ロッドスリーブ	AGF-Me用 SLS38	個	1.281	7,650	9,799		

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1169号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	7,868,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セグプロテクター	AGF-Me用		7	5,950	41,650	
			個	7	5,950	41,650	
	セントラライザー	AGF用		0.2	57,700	11,540	
			組	0.2	57,700	11,540	
	サブセントラライザー	AGF用		0.2	41,200	8,240	
			組	0.2	41,200	8,240	
	ドリルジャンボ運転			29.933	46,580	1,394,279	WYB02107
			時間	29.933	46,580	1,394,279	単-1682号
	諸雑費（まるめ）			1		871	
			式	1		871	
	計					7,868,000	
	単価					7,868,000	
						7,868,000	円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1170号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,591,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1.017	38,502	39,156		
	トンネル世話役		人	1.017	38,502	39,156		
	トンネル特殊工		人	6.1	38,768	236,484		
	トンネル作業員		人	1.017	27,922	28,396		
	注入材	湧水シリカレジン	k g	4,567.5	1,040	4,750,200		
	インサートパッカー	L=12.5m用	組	35	36,500	1,277,500		
	逆止弁	ゴム製	個	35	1,530	53,550		
	逆止弁ストッパー		個	7	3,060	21,420		
	ミキシングユニット		個	6	2,550	15,300		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1170号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,591,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキング剤	コーキング [®] チューブ [®]		70	630	44,100		
			本	70	630	44,100		
	コーキングウエス			35	300	10,500		
			k g	35	300	10,500		
	注入機運転	流量計一体型		1.525	17,810	27,160		WYB02108
			日	1.525	17,810	27,160		単-1683号
	諸雑費（まるめ）			1		633		
			式	1		633		
	計					6,591,000		
	単価					6,591,000		
						6,591,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1171号	鏡吹付工	A=75.4m2	単位	シフト	数量	1	単価	349,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.098	38,502	3,773		
	トンネル世話役		人	0.098	38,502	3,773		
	トンネル特殊工		人	0.588	38,768	22,795		
	トンネル作業員		人	0.098	27,922	2,736		
	吹付コンクリート		m ³	9.425	20,630	194,437		WYB02128
	コンクリート吹付機運転		時間	0.783	44,740	35,031		単-1673号
	集塵機運転		日	0.049	201,600	9,878		WYB02129
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³	時間	0.783	4,579	3,585		単-1675号
	吹付プラント設備運転		時間	0.5	29,320	14,660		WYB02132
	固化材サイロ	30t 移動型	日	2.552	8,218	20,972		単-1677号
	骨材ホッパ	15m ³ ×3	日	2.552	14,840	37,871		WYB02133
			日	2.552	14,840	37,871		単-1684号
			日	2.552	14,840	37,871		WYB02135
			日	2.552	14,840	37,871		単-1685号

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1171号	鏡吹付工	A=75.4m2	単位	シフト	数量	1	単価	349,600
						1		349,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	諸雑費（まるめ）			1		89		
			式	1		89		
	計					349,600		
						349,600		
	単価					349,600		
						349,600	円/シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1172号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	7,697,000
						1	7,697,000
						1	7,697,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3.621	38,502	139,415	
			人	3.621	38,502	139,415	
トンネル世話役				3.621	38,502	139,415	
			人	3.621	38,502	139,415	
トンネル特殊工				21.725	38,768	842,234	
			人	21.725	38,768	842,234	
トンネル作業員				3.621	27,922	101,105	
			人	3.621	27,922	101,105	
AGF鋼管		φ114.3 ケーシングトップ含む		35	101,800	3,563,000	WYB02124
			本	35	101,800	3,563,000	単-1681号
ビットアダプター		φ114.3用		1.61	255,000	410,550	
			個	1.61	255,000	410,550	
ビットユニット		φ125		35	28,900	1,011,500	
			個	35	28,900	1,011,500	
シャンクスリーブ		SLS38R		0.403	25,500	10,276	
			個	0.403	25,500	10,276	
ロッド		T38×32H L=3.0m		1.281	51,000	65,331	
			本	1.281	51,000	65,331	
ロッド		T38×32H L=4.0m		0.427	56,900	24,296	
			本	0.427	56,900	24,296	
ロッドスリーブ		AGF-Me用 SLS38		1.281	7,650	9,799	
			個	1.281	7,650	9,799	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1172号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	7,697,000
						1	7,697,000
						1	7,697,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ソブプロテクター	AGF-Me用		7	5,950	41,650		
		個	7	5,950	41,650		
セントライザー	AGF用		0.2	57,700	11,540		
		組	0.2	57,700	11,540		
サブセントライザー	AGF用		0.2	41,200	8,240		
		組	0.2	41,200	8,240		
ドリルジャンボ運転			28.3	46,580	1,318,214		WYB02125
		時間	28.3	46,580	1,318,214		単-1686号
諸雑費（まるめ）			1		435		
		式	1		435		
計					7,697,000		
					7,697,000		
単価					7,697,000		
					7,697,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1173号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,540,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1.008	38,502	38,810		
	トンネル世話役		人	1.008	38,502	38,810		
	トンネル特殊工		人	6.05	38,768	234,546		
	トンネル作業員		人	1.008	27,922	28,145		
	注入材	湧水シリカレジン	k g	4,522	1,040	4,702,880		
	インサートパッカー	L=12.5m用	組	35	36,500	1,277,500		
	逆止弁	ゴム製	個	35	1,530	53,550		
	逆止弁ストッパー		個	7	3,060	21,420		
	ミキシングユニット		個	6	2,550	15,300		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1173号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,540,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング剤		コーキング [®] チューブ [®]		70	630	44,100		
			本	70	630	44,100		
コーキングウエス				35	300	10,500		
			k g	35	300	10,500		
注入機運転		流量計一体型		1.513	17,810	26,946		WYB02126
			日	1.513	17,810	26,946		単-1687号
諸雑費（まるめ）				1		48		
			式	1		48		
計						6,540,000		
単価						6,540,000		
						6,540,000		円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1174号	鏡吹付工	A=75. 4m2	単位	シフト	数量	1	単価	350, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.098	38,502		3,773
			人		0.098	38,502		3,773
	トンネル世話役				0.098	38,502		3,773
			人		0.098	38,502		3,773
	トンネル特殊工				0.588	38,768		22,795
			人		0.588	38,768		22,795
	トンネル作業員				0.098	27,922		2,736
			人		0.098	27,922		2,736
	吹付コンクリート				9.425	20,630		194,437
			m ³		9.425	20,630		194,437
	コンクリート吹付機運転				0.783	44,740		35,031
			時間		0.783	44,740		35,031
	集塵機運転				0.049	201,600		9,878
			日		0.049	201,600		9,878
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³			0.783	4,579		3,585
			時間		0.783	4,579		3,585
	吹付プラント設備運転				0.5	29,320		14,660
			時間		0.5	29,320		14,660
	固化材サイロ	30t 移動型			2.585	8,218		21,243
			日		2.585	8,218		21,243
	骨材ホッパ	15m ³ ×3			2.585	14,840		38,361
			日		2.585	14,840		38,361

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1175号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7,694,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				3.621	38,502	139,415	
			人		3.621	38,502	139,415	
	トンネル世話役				3.621	38,502	139,415	
			人		3.621	38,502	139,415	
	トンネル特殊工				21.725	38,768	842,234	
			人		21.725	38,768	842,234	
	トンネル作業員				3.621	27,922	101,105	
			人		3.621	27,922	101,105	
	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む			35	101,800	3,563,000	WYB02789
			本		35	101,800	3,563,000	単-1681号
	ビットアダプター	φ114.3用			1.61	255,000	410,550	
			個		1.61	255,000	410,550	
	ビットユニット	φ125			35	28,900	1,011,500	
			個		35	28,900	1,011,500	
	シャンクスリーブ	SLS38R			0.403	25,500	10,276	
			個		0.403	25,500	10,276	
	ロッド	T38×32H L=3.0m			1.239	51,000	63,189	
			本		1.239	51,000	63,189	
	ロッド	T38×32H L=4.0m			0.413	56,900	23,499	
			本		0.413	56,900	23,499	
	ロッドスリーブ	AGF-Me用 SLS38			1.239	7,650	9,478	
			個		1.239	7,650	9,478	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1175号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	7,694,000
						1 <td>7,694,000</td>	7,694,000
						1 <td>7,694,000</td>	7,694,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ソブプロテクター		AGF-Me用		7	5,950	41,650	
			個	7	5,950	41,650	
セントライザー		AGF用		0.2	57,700	11,540	
			組	0.2	57,700	11,540	
サブセントライザー		AGF用		0.2	41,200	8,240	
			組	0.2	41,200	8,240	
ドリルジャンボ運転				28.3	46,580	1,318,214	WYB02797
			時間	28.3	46,580	1,318,214	単-1686号
諸雑費（まるめ）				1		695	
			式	1		695	
計						7,694,000	
						7,694,000	
単価						7,694,000	
						7,694,000	円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1176号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	5,256,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				1.075	38,502	41,389	
			人		1.075	38,502	41,389	
	トンネル世話役				1.075	38,502	41,389	
			人		1.075	38,502	41,389	
	トンネル特殊工				6.45	38,768	250,053	
			人		6.45	38,768	250,053	
	トンネル作業員				1.075	27,922	30,016	
			人		1.075	27,922	30,016	
	注入材	シリカレジン			4,991	680	3,393,880	
			k g		4,991	680	3,393,880	
	インサートパッカー	L=12.5m用			35	36,500	1,277,500	
			組		35	36,500	1,277,500	
	逆止弁	ゴム製			35	1,530	53,550	
			個		35	1,530	53,550	
	逆止弁ストッパー				7	3,060	21,420	
			個		7	3,060	21,420	
	ミキシングユニット				6	2,550	15,300	
			個		6	2,550	15,300	
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付			6	5,520	33,120	
			本		6	5,520	33,120	
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m			0.75	19,100	14,325	
			本		0.75	19,100	14,325	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1176号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	5,256,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コーキング剤	コーキング [®] チューブ [®]	本	70	630	44,100	
	コーキングウエス		k g	35	300	10,500	
	注入機運転	流量計一体型	日	1.613	17,810	28,727	WYB02798
	諸雑費（まるめ）		式	1		731	単-1690号
	計					5,256,000	
	単価					5,256,000	円/シフト
						5,256,000	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1177号	鏡吹付工	A=75. 4m2	単位	シフト	数量	1	単価	351, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.098	38,502		3,773
			人		0.098	38,502		3,773
	トンネル世話役				0.098	38,502		3,773
			人		0.098	38,502		3,773
	トンネル特殊工				0.588	38,768		22,795
			人		0.588	38,768		22,795
	トンネル作業員				0.098	27,922		2,736
			人		0.098	27,922		2,736
	吹付コンクリート				9.425	20,630		194,437
			m ³		9.425	20,630		194,437
	コンクリート吹付機運転				0.783	44,740		35,031
			時間		0.783	44,740		35,031
	集塵機運転				0.049	201,600		9,878
			日		0.049	201,600		9,878
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³			0.783	4,579		3,585
			時間		0.783	4,579		3,585
	吹付プラント設備運転				0.5	29,320		14,660
			時間		0.5	29,320		14,660
	固化材サイロ	30t 移動型			2.63	8,218		21,613
			日		2.63	8,218		21,613
	骨材ホッパ	15m ³ ×3			2.63	14,840		39,029
			日		2.63	14,840		39,029

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1178号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	7,842,000
						1	7,842,000
						1	7,842,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3.792	38,502	145,999	
			人	3.792	38,502	145,999	
トンネル世話役				3.792	38,502	145,999	
			人	3.792	38,502	145,999	
トンネル特殊工				22.75	38,768	881,972	
			人	22.75	38,768	881,972	
トンネル作業員				3.792	27,922	105,880	
			人	3.792	27,922	105,880	
AGF鋼管		φ114.3 ケーシングトップ含む		35	101,800	3,563,000	WYB02842
			本	35	101,800	3,563,000	単-1681号
ビットアダプター		φ114.3用		1.693	255,000	431,715	
			個	1.693	255,000	431,715	
ビットユニット		φ125		35	28,900	1,011,500	
			個	35	28,900	1,011,500	
シャンクスリーブ		SLS38R		0.423	25,500	10,786	
			個	0.423	25,500	10,786	
ロッド		T38×32H L=3.0m		1.301	51,000	66,351	
			本	1.301	51,000	66,351	
ロッド		T38×32H L=4.0m		0.434	56,900	24,694	
			本	0.434	56,900	24,694	
ロッドスリーブ		AGF-Me用 SLS38		1.301	7,650	9,952	
			個	1.301	7,650	9,952	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1178号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7,842,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ソブプロテクター	AGF-Me用	個	7	5,950	41,650		
	セントライザー	AGF用	組	0.2	57,700	11,540		
	サブセントライザー	AGF用	組	0.2	41,200	8,240		
	ドリルジャンボ運転		時間	29.667	46,580	1,381,888		WYB02843
	諸雑費（まるめ）		式	1		834		単-1693号
	計					7,842,000		
	単価					7,842,000		
						7,842,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1179号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,836,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.994	38,502		38,270
			人		0.994	38,502		38,270
	トンネル世話役				0.994	38,502		38,270
			人		0.994	38,502		38,270
	トンネル特殊工				5.963	38,768		231,173
			人		5.963	38,768		231,173
	トンネル作業員				0.994	27,922		27,754
			人		0.994	27,922		27,754
	注入材	シリカレジン			4,417	680		3,003,560
			k g		4,417	680		3,003,560
	インサートパッカー	L=12.5m用			35	36,500		1,277,500
			組		35	36,500		1,277,500
	逆止弁	ゴム製			35	1,530		53,550
			個		35	1,530		53,550
	逆止弁ストッパー				7	3,060		21,420
			個		7	3,060		21,420
	ミキシングユニット				6	2,550		15,300
			個		6	2,550		15,300
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付			6	5,520		33,120
			本		6	5,520		33,120
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m			0.75	19,100		14,325
			本		0.75	19,100		14,325

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1179号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,836,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキング剤	コーキング [®] チューブ [®]		70	630	44,100		
			本	70	630	44,100		
	コーキングウエス			35	300	10,500		
			k g	35	300	10,500		
	注入機運転	流量計一体型		1.491	17,810	26,554		WYB02844
			日	1.491	17,810	26,554		単-1694号
	諸雑費（まるめ）			1		604		
			式	1		604		
	計					4,836,000		
	単価					4,836,000		
						4,836,000		円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1180号	鏡吹付工	A=75.4m2	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.098	38,502	3,773			
トンネル世話役		人	0.098	38,502	3,773			
トンネル特殊工		人	0.588	38,768	22,795			
トンネル作業員		人	0.098	27,922	2,736			
吹付コンクリート		m ³	9.425	20,630	194,437	WYB03491		単-1695号
コンクリート吹付機運転		時間	0.783	44,740	35,031	WYB03492		単-1696号
集塵機運転		日	0.049	201,600	9,878	WYB03493		単-1697号
トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³	時間	0.783	4,579	3,585	WYB03495		単-1698号
吹付プラント設備運転		時間	0.5	29,320	14,660	WYB03496		単-1699号
固化材サイロ	30t 移動型	日	1.723	8,218	14,159	WYB03497		単-1700号
骨材ホッパ	15m ³ ×3	日	1.723	14,840	25,569	WYB03498		単-1701号

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1181号	先行削孔工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0	0	0			
		人	0.377	38,502	14,515			
トンネル世話役		人	0	0	0			
		人	0.377	38,502	14,515			
トンネル特殊工		人	0	0	0			
		人	2.263	38,768	87,731			
トンネル作業員		人	0	0	0			
		人	0.377	27,922	10,526			
親子ビット	φ150mm	個	0	0	0			
		個	0.053	94,800	5,024			
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0	0	0			
		本	0.011	51,000	561			
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0	0	0			
		個	0.011	25,500	280			
ドリルジャンボ運転		時間	0	0	0	WYB03399		
		時間	0.883	46,580	41,130	単-1702号		
諸雑費 (まるめ)		式	0		0			
		式	1		18			
計					0			
					174,300			
単価					0			
					174,300	円/シフト		

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1182号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	2.075	38,502	79,891		
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	2.075	38,502	79,891		
	トンネル特殊工			0	0	0		
			人	12.45	38,768	482,661		
	トンネル作業員			0	0	0		
			人	2.075	27,922	57,938		
	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む		0	0	0		WYB03482
			本	35	56,000	1,960,000		単-1703号
	ビットアダプター	φ114.3用		0	0	0		
			個	0.91	255,000	232,050		
	ビットユニット	φ125		0	0	0		
			個	35	28,900	1,011,500		
	シャンクスリーブ	SLS38R		0	0	0		
			個	0.23	25,500	5,865		
	ロッド	T38×32H L=3.0m		0	0	0		
			本	0.23	51,000	11,730		
	ロッド	T38×32H L=4.0m		0	0	0		
			本	0.23	56,900	13,087		
	ロッドスリーブ	AGF-Me用 SLS38		0	0	0		
			個	0.23	7,650	1,759		

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1182号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	シフトプロテクター	AGF-Me用		0	0	0			
			個	7	5,950	41,650			
	セントライザー	AGF用		0	0	0			
			組	0.2	57,700	11,540			
	サブセントライザー	AGF用		0	0	0			
			組	0.2	41,200	8,240			
	ドリルジャンボ運転			0	0	0			WYB03483
			時間	15.933	46,580	742,159			単-1704号
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		39			
	計					0			
						4,740,000			
	単価					0			
						4,740,000			円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1183号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
トンネル世話役			人	0.896	38,502	0	0	34,497	0
トンネル世話役			人	0.896	38,502	0	0	34,497	0
トンネル特殊工			人	5.375	38,768	0	0	208,378	0
トンネル作業員			人	0.896	27,922	0	0	25,018	0
注入材	湧水シリカレジソ		k g	2,285.5	1,040	0	0	2,376,920	0
インサートパッカー	L=9.5m用		組	35	30,400	0	0	1,064,000	0
逆止弁	ゴム製		個	35	1,530	0	0	53,550	0
逆止弁ストッパー			個	7	3,060	0	0	21,420	0
ミキシングユニット			個	4	2,550	0	0	10,200	0
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		本	4	5,520	0	0	22,080	0
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		本	0.5	19,100	0	0	9,550	0

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1183号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキング剤	コーキング [®] チュープ [®]		0	0	0		
			本	70	630	44,100		
	コーキングウエス			0	0	0		
			k g	35	300	10,500		
	注入機運転	流量計一体型		0	0	0		WYB03484
			日	0.9	17,810	16,029		単-1705号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		261		
	計					0		
						3,931,000		
	単価					0		
						3,931,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1184号	鏡吹付工	A=75.4m2	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0	0	0			
		人	0.098	38,502	3,773			
トンネル世話役		人	0	0	0			
		人	0.098	38,502	3,773			
トンネル特殊工		人	0	0	0			
		人	0.588	38,768	22,795			
トンネル作業員		人	0	0	0			
		人	0.098	27,922	2,736			
吹付コンクリート		m ³	0	0	0	WYB03509		
		m ³	9.425	20,630	194,437	単-1695号		
コンクリート吹付機運転		時間	0	0	0	WYB03510		
		時間	0.783	44,740	35,031	単-1696号		
集塵機運転		日	0	0	0	WYB03511		
		日	0.049	201,600	9,878	単-1697号		
トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³	時間	0	0	0	WYB03513		
		時間	0.783	4,579	3,585	単-1698号		
吹付プラント設備運転		時間	0	0	0	WYB03514		
		時間	0.5	29,320	14,660	単-1699号		
固化材サイロ	30t 移動型	日	0	0	0	WYB03515		
		日	2.65	8,218	21,777	単-1706号		
骨材ホッパ	15m ³ ×3	日	0	0	0	WYB03516		
		日	2.65	14,840	39,326	単-1707号		

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1185号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0	0	0			
		人	3.825	38,502	147,270			
トンネル世話役		人	0	0	0			
		人	3.825	38,502	147,270			
トンネル特殊工		人	0	0	0			
		人	22.95	38,768	889,725			
トンネル作業員		人	0	0	0			
		人	3.825	27,922	106,801			
AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	本	0	0	0	WYB03505		
		本	35	101,800	3,563,000	単-1708号		
ビットアダプター	φ114.3用	個	0	0	0			
		個	1.708	255,000	435,540			
ビットユニット	φ125	個	0	0	0			
		個	35	28,900	1,011,500			
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0	0	0			
		個	0.427	25,500	10,888			
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0	0	0			
		本	1.281	51,000	65,331			
ロッド	T38×32H L=4.0m	本	0	0	0			
		本	0.427	56,900	24,296			
ロッドスリーブ	AGF-Me用 SLS38	個	0	0	0			
		個	1.281	7,650	9,799			

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1185号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ソブプロテクター	AGF-Me用		0	0	0		
			個	7	5,950	41,650		
	セントライザー	AGF用		0	0	0		
			組	0.2	57,700	11,540		
	サブセントライザー	AGF用		0	0	0		
			組	0.2	41,200	8,240		
	ドリルジャンボ運転			0	0	0		WYB03506
			時間	29.933	46,580	1,394,279		単-1709号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		871		
	計					0		
						7,868,000		
	単価					0		
						7,868,000		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1186号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役		人	0	0	0		
	トンネル世話役		人	1	38,502	38,502		
	トンネル世話役		人	0	0	0		
	トンネル世話役		人	1	38,502	38,502		
	トンネル特殊工		人	0	0	0		
	トンネル特殊工		人	6	38,768	232,608		
	トンネル作業員		人	0	0	0		
	トンネル作業員		人	1	27,922	27,922		
	注入材	シリカレジン	k g	0	0	0		
	注入材	シリカレジン	k g	4,459	680	3,032,120		
	インサートパッカー	L=12.5m用	組	0	0	0		
	インサートパッカー	L=12.5m用	組	35	36,500	1,277,500		
	逆止弁	ゴム製	個	0	0	0		
	逆止弁	ゴム製	個	35	1,530	53,550		
	逆止弁ストッパー		個	0	0	0		
	逆止弁ストッパー		個	7	3,060	21,420		
	ミキシングユニット		個	0	0	0		
	ミキシングユニット		個	6	2,550	15,300		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	0	0	0		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0	0	0		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1186号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コーキング剤	コーキング [®] チュープ [®]	本	0	0	0	
			本	70	630	44,100	
	コーキングウエス		k g	0	0	0	
			k g	35	300	10,500	
	注入機運転	流量計一体型		0	0	0	WYB03507
			日	1.5	17,810	26,715	単-1710号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		816	
	計					0	
						4,867,000	
	単価					0	
						4,867,000	円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1187号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1	単価	364,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.102	38,502		3,927
			人		0.102	38,502		3,927
	トンネル世話役				0.102	38,502		3,927
			人		0.102	38,502		3,927
	トンネル特殊工				0.613	38,768		23,764
			人		0.613	38,768		23,764
	トンネル作業員				0.102	27,922		2,848
			人		0.102	27,922		2,848
	吹付コンクリート				9.838	20,630		202,957
			m ³		9.838	20,630		202,957
	コンクリート吹付機運転				0.817	44,740		36,552
			時間		0.817	44,740		36,552
	集塵機運転				0.051	201,600		10,281
			日		0.051	201,600		10,281
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³			0.817	4,579		3,741
			時間		0.817	4,579		3,741
	吹付プラント設備運転				0.5	29,320		14,660
			時間		0.5	29,320		14,660
	固化材サイロ	30t 移動型			2.672	8,218		21,958
			日		2.672	8,218		21,958
	骨材ホッパ	15m ³ ×3			2.672	14,840		39,652
			日		2.672	14,840		39,652

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1188号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,269,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1.04	38,502	40,042		
	トンネル世話役		人	1.04	38,502	40,042		
	トンネル特殊工		人	6.238	38,768	241,834		
	トンネル作業員		人	1.04	27,922	29,038		
	注入材	シリカレジン	k g	6,499.5	680	4,419,660		
	インサートパッカー	L=12.5m用	組	35	36,500	1,277,500		
	逆止弁	ゴム製	個	35	1,530	53,550		
	逆止弁ストッパー		個	7	3,060	21,420		
	ミキシングユニット		個	6	2,550	15,300		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1188号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,269,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキング剤	コーキング [®] チューブ [®]		70	630	44,100		
			本	70	630	44,100		
	コーキングウエス			35	300	10,500		
			k g	35	300	10,500		
	注入機運転	流量計一体型		1.559	17,810	27,765		WYB01670
			日	1.559	17,810	27,765		単-1717号
	諸雑費（まるめ）			1		804		
			式	1		804		
	計					6,269,000		
	単価					6,269,000		
						6,269,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1189号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1	単価	364,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.102	38,502	3,927		
			人	0.102	38,502	3,927		
	トンネル世話役			0.102	38,502	3,927		
			人	0.102	38,502	3,927		
	トンネル特殊工			0.613	38,768	23,764		
			人	0.613	38,768	23,764		
	トンネル作業員			0.102	27,922	2,848		
			人	0.102	27,922	2,848		
	吹付コンクリート			9.838	20,630	202,957		WYB01698
			m ³	9.838	20,630	202,957		単-1711号
	コンクリート吹付機運転			0.817	44,740	36,552		WYB01699
			時間	0.817	44,740	36,552		単-1712号
	集塵機運転			0.051	201,600	10,281		WYB01700
			日	0.051	201,600	10,281		単-1713号
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³		0.817	4,579	3,741		WYB01702
			時間	0.817	4,579	3,741		単-1714号
	吹付プラント設備運転			0.5	29,320	14,660		WYB01703
			時間	0.5	29,320	14,660		単-1677号
	固化材サイロ	30t 移動型		2.664	8,218	21,892		WYB01704
			日	2.664	8,218	21,892		単-1718号
	骨材ホッパ	15m ³ ×3		2.664	14,840	39,533		WYB01705
			日	2.664	14,840	39,533		単-1719号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1190号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,153,000
						1		6,153,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			1.023	38,502	39,387			
		人	1.023	38,502	39,387			
トンネル世話役			1.023	38,502	39,387			
		人	1.023	38,502	39,387			
トンネル特殊工			6.138	38,768	237,957			
		人	6.138	38,768	237,957			
トンネル作業員			1.023	27,922	28,564			
		人	1.023	27,922	28,564			
注入材	シリカレジン		6,338.5	680	4,310,180			
		k g	6,338.5	680	4,310,180			
インサートパッカー	L=12.5m用		35	36,500	1,277,500			
		組	35	36,500	1,277,500			
逆止弁	ゴム製		35	1,530	53,550			
		個	35	1,530	53,550			
逆止弁ストッパー			7	3,060	21,420			
		個	7	3,060	21,420			
ミキシングユニット			6	2,550	15,300			
		個	6	2,550	15,300			
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120			
		本	6	5,520	33,120			
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325			
		本	0.75	19,100	14,325			

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1190号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,153,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキング剤	コーキング [®] チューブ [®]	本	70	630	44,100		
	コーキングウエス		k g	35	300	10,500		
	注入機運転	流量計一体型	日	1.534	17,810	27,320		WYB01696
	諸雑費（まるめ）		式	1		390		単-1720号
	計					6,153,000		
	単価					6,153,000		
						6,153,000		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1191号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1	単価	376,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.102	38,502	3,927		
			人	0.102	38,502	3,927		
	トンネル世話役			0.102	38,502	3,927		
			人	0.102	38,502	3,927		
	トンネル特殊工			0.613	38,768	23,764		
			人	0.613	38,768	23,764		
	トンネル作業員			0.102	27,922	2,848		
			人	0.102	27,922	2,848		
	吹付コンクリート			9.838	20,630	202,957		WYB01734
			m ³	9.838	20,630	202,957		単-1711号
	コンクリート吹付機運転			0.817	44,740	36,552		WYB01735
			時間	0.817	44,740	36,552		単-1712号
	集塵機運転			0.051	201,600	10,281		WYB01736
			日	0.051	201,600	10,281		単-1713号
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³		0.817	4,579	3,741		WYB01738
			時間	0.817	4,579	3,741		単-1714号
	吹付プラント設備運転			0.5	29,320	14,660		WYB01739
			時間	0.5	29,320	14,660		単-1677号
	固化材サイロ	30t 移動型		3.189	8,218	26,207		WYB01740
			日	3.189	8,218	26,207		単-1721号
	骨材ホッパ	15m ³ ×3		3.189	14,840	47,324		WYB01741
			日	3.189	14,840	47,324		単-1722号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1192号	先行削孔工	29本/シフト	単位	シフト	数量	1	149,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.327	38,502	12,590	
	トンネル世話役		人	0.327	38,502	12,590	
	トンネル特殊工		人	1.963	38,768	76,101	
	トンネル作業員		人	0.327	27,922	9,130	
	親子ビット	φ150mm	個	0.044	94,800	4,171	
	ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.009	51,000	459	
	シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.009	25,500	229	
	ドリルジャンボ運転		時間	0.733	46,580	34,143	WYB01727
	諸雑費（まるめ）		式	1		87	単-1723号
	計					149,500	
	単価					149,500	円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1193号	打設工	29本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,485,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				3.131	38,502	120,549	
			人		3.131	38,502	120,549	
	トンネル世話役				3.131	38,502	120,549	
			人		3.131	38,502	120,549	
	トンネル特殊工				18.788	38,768	728,373	
			人		18.788	38,768	728,373	
	トンネル作業員				3.131	27,922	87,423	
			人		3.131	27,922	87,423	
	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む			29	101,800	2,952,200	WYB01730
			本		29	101,800	2,952,200	単-1724号
	ビットアダプター	φ114.3用			1.391	255,000	354,705	
			個		1.391	255,000	354,705	
	ビットユニット	φ125			29	28,900	838,100	
			個		29	28,900	838,100	
	シャンクスリーブ	SLS38R			0.348	25,500	8,874	
			個		0.348	25,500	8,874	
	ロッド	T38×32H L=3.0m			1.07	51,000	54,570	
			本		1.07	51,000	54,570	
	ロッド	T38×32H L=4.0m			0.36	56,900	20,484	
			本		0.36	56,900	20,484	
	ロッドスリーブ	AGF-Me用 SLS38			1.07	7,650	8,185	
			個		1.07	7,650	8,185	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1193号	打設工	29本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,485,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ソブプロテクター	AGF-Me用		5.8	5,950	34,510		
			個	5.8	5,950	34,510		
	セントライザー	AGF用		0.2	57,700	11,540		
			組	0.2	57,700	11,540		
	サブセントライザー	AGF用		0.2	41,200	8,240		
			組	0.2	41,200	8,240		
	ドリルジャンボ運転			24.383	46,580	1,135,760		WYB01731
			時間	24.383	46,580	1,135,760		単-1725号
	諸雑費（まるめ）			1		938		
			式	1		938		
	計					6,485,000		
						6,485,000		
	単価					6,485,000		
						6,485,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1194号	注入工	29本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	27,160,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	2.817	38,502	108,460		
	トンネル世話役		人	2.817	38,502	108,460		
	トンネル特殊工		人	16.9	38,768	655,179		
	トンネル作業員		人	2.817	27,922	78,656		
	注入材	湧水シリカレジソ	kg	23,945.3	1,040	24,903,112		
	インサートパッカー	L=12.5m用	組	29	36,500	1,058,500		
	逆止弁	ゴム製	個	29	1,530	44,370		
	逆止弁ストッパー		個	5.8	3,060	17,748		
	ミキシングユニット		個	6	2,550	15,300		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1194号	注入工	29本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	27,160,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキング剤	コーキング [®] チュープ [®]		58	630	36,540		
			本	58	630	36,540		
	コーキングウエス			29	300	8,700		
			k g	29	300	8,700		
	注入機運転	流量計一体型		4.225	17,810	75,247		WYB01732
			日	4.225	17,810	75,247		単-1726号
	諸雑費（まるめ）			1		2,283		
			式	1		2,283		
	計					27,160,000		
	単価					27,160,000		
						27,160,000		円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1195号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1	単価	371,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.102	38,502	3,927		
	トンネル世話役		人	0.102	38,502	3,927		
	トンネル特殊工		人	0.613	38,768	23,764		
	トンネル作業員		人	0.102	27,922	2,848		
	吹付コンクリート		m ³	9.838	20,630	202,957		WYB01752
	コンクリート吹付機運転		時間	0.817	44,740	36,552		単-1711号
	集塵機運転		日	0.051	201,600	10,281		WYB01754
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³	時間	0.817	4,579	3,741		単-1713号
	吹付プラント設備運転		時間	0.5	29,320	14,660		WYB01756
	固化材サイロ	30t 移動型	日	2.97	8,218	24,407		単-1677号
	骨材ホッパ	15m ³ ×3	日	2.97	14,840	44,074		WYB01757
			日	2.97	14,840	44,074		単-1727号
								WYB01759
								単-1728号

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1196号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7,804,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				3.748	38,502	144,305	
			人		3.748	38,502	144,305	
	トンネル世話役				3.748	38,502	144,305	
			人		3.748	38,502	144,305	
	トンネル特殊工				22.488	38,768	871,814	
			人		22.488	38,768	871,814	
	トンネル作業員				3.748	27,922	104,651	
			人		3.748	27,922	104,651	
	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む			35	101,800	3,563,000	WYB01748
			本		35	101,800	3,563,000	単-1681号
	ビットアダプター	φ114.3用			1.672	255,000	426,360	
			個		1.672	255,000	426,360	
	ビットユニット	φ125			35	28,900	1,011,500	
			個		35	28,900	1,011,500	
	シャンクスリーブ	SLS38R			0.418	25,500	10,659	
			個		0.418	25,500	10,659	
	ロッド	T38×32H L=3.0m			1.281	51,000	65,331	
			本		1.281	51,000	65,331	
	ロッド	T38×32H L=4.0m			0.427	56,900	24,296	
			本		0.427	56,900	24,296	
	ロッドスリーブ	AGF-Me用 SLS38			1.281	7,650	9,799	
			個		1.281	7,650	9,799	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1196号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	7,804,000
						1 <td>7,804,000</td>	7,804,000
						1 <td>7,804,000</td>	7,804,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ソブプロテクター		AGF-Me用		7	5,950	41,650	
			個	7	5,950	41,650	
セントライザー		AGF用		0.2	57,700	11,540	
			組	0.2	57,700	11,540	
サブセントライザー		AGF用		0.2	41,200	8,240	
			組	0.2	41,200	8,240	
ドリルジャンボ運転				29.317	46,580	1,365,585	WYB01749
			時間	29.317	46,580	1,365,585	単-1729号
諸雑費（まるめ）				1		965	
			式	1		965	
計						7,804,000	
						7,804,000	
単価						7,804,000	
						7,804,000	円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1197号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	15,570,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	1.713	38,502	65,953	
	トンネル世話役		人	1.713	38,502	65,953	
	トンネル特殊工		人	10.275	38,768	398,341	
	トンネル作業員		人	1.713	27,922	47,830	
	注入材	湧水シリカレジソ	k g	12,953.5	1,040	13,471,640	
	インサートパッカー	L=12.5m用	組	35	36,500	1,277,500	
	逆止弁	ゴム製	個	35	1,530	53,550	
	逆止弁ストッパー		個	7	3,060	21,420	
	ミキシングユニット		個	6	2,550	15,300	
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120	
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1197号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	15,570,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コーキング剤	コーキング [®] チュープ [®]	本	70	630	44,100	
	コーキングウエス		k g	35	300	10,500	
	注入機運転	流量計一体型	日	2.569	17,810	45,753	WYB01750
	諸雑費（まるめ）		式	1		4,715	単-1730号
	計					15,570,000	
	単価					15,570,000	円/シフト
						15,570,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1198号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1	単価	369,400
						1		369,400
						1		369,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			0.102	38,502	3,927			
		人	0.102	38,502	3,927			
トンネル世話役			0.102	38,502	3,927			
		人	0.102	38,502	3,927			
トンネル特殊工			0.613	38,768	23,764			
		人	0.613	38,768	23,764			
トンネル作業員			0.102	27,922	2,848			
		人	0.102	27,922	2,848			
吹付コンクリート			9.838	20,630	202,957			WYB01770
		m ³	9.838	20,630	202,957			単-1711号
コンクリート吹付機運転			0.817	44,740	36,552			WYB01771
		時間	0.817	44,740	36,552			単-1712号
集塵機運転			0.051	201,600	10,281			WYB01772
		日	0.051	201,600	10,281			単-1713号
トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³		0.817	4,579	3,741			WYB01774
		時間	0.817	4,579	3,741			単-1714号
吹付プラント設備運転			0.5	29,320	14,660			WYB01775
		時間	0.5	29,320	14,660			単-1677号
固化材サイロ	30t 移動型		2.892	8,218	23,766			WYB01776
		日	2.892	8,218	23,766			単-1731号
骨材ホッパ	15m ³ ×3		2.892	14,840	42,917			WYB01777
		日	2.892	14,840	42,917			単-1732号

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1198号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1	単価	369,400
						1		369,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	諸雑費（まるめ）			1		60		
			式	1		60		
	計					369,400		
						369,400		
	単価					369,400		
						369,400	円/シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1199号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	13,150,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	1.479	38,502	56,944	
	トンネル世話役		人	1.479	38,502	56,944	
	トンネル特殊工		人	8.875	38,768	344,066	
	トンネル作業員		人	1.479	27,922	41,296	
	注入材	湧水シリカレジン	k g	10,710	1,040	11,138,400	
	インサートパッカー	L=12.5m用	組	35	36,500	1,277,500	
	逆止弁	ゴム製	個	35	1,530	53,550	
	逆止弁ストッパー		個	7	3,060	21,420	
	ミキシングユニット		個	6	2,550	15,300	
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120	
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1199号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	13,150,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コーキング剤	コーキング [®] チュープ [®]	本	70	630	44,100	
	コーキングウエス		k g	35	300	10,500	
	注入機運転	流量計一体型	日	2.219	17,810	39,520	WYB01768
	諸雑費（まるめ）		式	1		3,015	単-1733号
	計					13,150,000	
	単価					13,150,000	円/シフト
						13,150,000	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1200号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1	単価	366,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.102	38,502	3,927		
	トンネル世話役		人	0.102	38,502	3,927		
	トンネル特殊工		人	0.613	38,768	23,764		
	トンネル作業員		人	0.102	27,922	2,848		
	吹付コンクリート		m ³	9.838	20,630	202,957		WYB01788
	コンクリート吹付機運転		時間	0.817	44,740	36,552		単-1711号
	集塵機運転		日	0.051	201,600	10,281		WYB01789
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³	時間	0.817	4,579	3,741		単-1712号
	吹付プラント設備運転		時間	0.5	29,320	14,660		WYB01790
	固化材サイロ	30t 移動型	日	2.745	8,218	22,558		単-1713号
	骨材ホッパ	15m ³ ×3	日	2.745	14,840	40,735		WYB01791
			日	2.745	14,840	40,735		単-1734号
								単-1735号

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1200号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1	単価	366,000
						1		366,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	諸雑費（まるめ）			1		50		
			式	1		50		
	計					366,000		
						366,000		
	単価					366,000	円/シフト	
						366,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1201号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	10,130,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	1.185	38,502	45,624	
	トンネル世話役		人	1.185	38,502	45,624	
	トンネル特殊工		人	7.113	38,768	275,756	
	トンネル作業員		人	1.185	27,922	33,087	
	注入材	湧水シリカレジソ	k g	7,903	1,040	8,219,120	
	インサートパッカー	L=12.5m用	組	35	36,500	1,277,500	
	逆止弁	ゴム製	個	35	1,530	53,550	
	逆止弁ストッパー		個	7	3,060	21,420	
	ミキシングユニット		個	6	2,550	15,300	
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120	
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1201号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	10,130,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキング剤	コーキング [®] チュープ [®]		70	630	44,100		
			本	70	630	44,100		
	コーキングウエス			35	300	10,500		
			k g	35	300	10,500		
	注入機運転	流量計一体型		1.778	17,810	31,666		WYB01786
			日	1.778	17,810	31,666		単-1736号
	諸雑費（まるめ）			1		9,308		
			式	1		9,308		
	計					10,130,000		
	単価					10,130,000		
						10,130,000		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1202号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1	単価	361,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.102	38,502	3,927		
			人	0.102	38,502	3,927		
	トンネル世話役			0.102	38,502	3,927		
			人	0.102	38,502	3,927		
	トンネル特殊工			0.613	38,768	23,764		
			人	0.613	38,768	23,764		
	トンネル作業員			0.102	27,922	2,848		
			人	0.102	27,922	2,848		
	吹付コンクリート			9.838	20,630	202,957		WYB01806
			m ³	9.838	20,630	202,957		単-1711号
	コンクリート吹付機運転			0.817	44,740	36,552		WYB01807
			時間	0.817	44,740	36,552		単-1712号
	集塵機運転			0.051	201,600	10,281		WYB01808
			日	0.051	201,600	10,281		単-1713号
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³		0.817	4,579	3,741		WYB01810
			時間	0.817	4,579	3,741		単-1714号
	吹付プラント設備運転			0.5	29,320	14,660		WYB01811
			時間	0.5	29,320	14,660		単-1677号
	固化材サイロ	30t 移動型		2.563	8,218	21,062		WYB01812
			日	2.563	8,218	21,062		単-1737号
	骨材ホッパ	15m ³ ×3		2.563	14,840	38,034		WYB01813
			日	2.563	14,840	38,034		単-1738号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1203号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,341,000
						1		6,341,000
						1		6,341,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			0.821	38,502	31,610			
		人	0.821	38,502	31,610			
トンネル世話役			0.821	38,502	31,610			
		人	0.821	38,502	31,610			
トンネル特殊工			4.925	38,768	190,932			
		人	4.925	38,768	190,932			
トンネル作業員			0.821	27,922	22,923			
		人	0.821	27,922	22,923			
注入材	湧水シリカレジソ		4,396	1,040	4,571,840			
		k g	4,396	1,040	4,571,840			
インサートパッカー	L=12.5m用		35	36,500	1,277,500			
		組	35	36,500	1,277,500			
逆止弁	ゴム製		35	1,530	53,550			
		個	35	1,530	53,550			
逆止弁ストッパー			7	3,060	21,420			
		個	7	3,060	21,420			
ミキシングユニット			6	2,550	15,300			
		個	6	2,550	15,300			
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120			
		本	6	5,520	33,120			
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325			
		本	0.75	19,100	14,325			

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1203号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,341,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキング剤	コーキング [®] チューブ [®]		70	630	44,100		
			本	70	630	44,100		
	コーキングウエス			35	300	10,500		
			k g	35	300	10,500		
	注入機運転	流量計一体型		1.231	17,810	21,924		WYB01804
			日	1.231	17,810	21,924		単-1739号
	諸雑費（まるめ）			1		346		
			式	1		346		
	計					6,341,000		
	単価					6,341,000		
						6,341,000		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1204号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,352,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.821	38,502		31,610
			人		0.821	38,502		31,610
	トンネル世話役				0.821	38,502		31,610
			人		0.821	38,502		31,610
	トンネル特殊工				4.925	38,768		190,932
			人		4.925	38,768		190,932
	トンネル作業員				0.821	27,922		22,923
			人		0.821	27,922		22,923
	注入材	湧水シリカレジソ			4,406.5	1,040		4,582,760
			k g		4,406.5	1,040		4,582,760
	インサートパッカー	L=12.5m用			35	36,500		1,277,500
			組		35	36,500		1,277,500
	逆止弁	ゴム製			35	1,530		53,550
			個		35	1,530		53,550
	逆止弁ストッパー				7	3,060		21,420
			個		7	3,060		21,420
	ミキシングユニット				6	2,550		15,300
			個		6	2,550		15,300
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付			6	5,520		33,120
			本		6	5,520		33,120
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m			0.75	19,100		14,325
			本		0.75	19,100		14,325

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1204号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,352,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキング剤	コーキング [®] チューブ [®]		70	630	44,100		
			本	70	630	44,100		
	コーキングウエス			35	300	10,500		
			k g	35	300	10,500		
	注入機運転	流量計一体型		1.231	17,810	21,924		WYB01822
			日	1.231	17,810	21,924		単-1739号
	諸雑費（まるめ）			1		426		
			式	1		426		
	計					6,352,000		
	単価					6,352,000		
						6,352,000		円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1205号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1	単価	363,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.102	38,502	3,927		
	トンネル世話役		人	0.102	38,502	3,927		
	トンネル特殊工		人	0.613	38,768	23,764		
	トンネル作業員		人	0.102	27,922	2,848		
	吹付コンクリート		m ³	9.838	20,630	202,957		WYB02902
	コンクリート吹付機運転		時間	0.817	44,740	36,552		WYB02903
	集塵機運転		日	0.051	201,600	10,281		WYB02904
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³	時間	0.817	4,579	3,741		WYB02906
	吹付プラント設備運転		時間	0.5	29,320	14,660		WYB02907
	固化材サイロ	30t 移動型	日	2.643	8,218	21,720		WYB02908
	骨材ホッパ	15m ³ ×3	日	2.643	14,840	39,222		WYB02909
			日	2.643	14,840	39,222		単-1741号

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1205号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1	単価	363,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						363,600		
単価						363,600		
						363,600	円/シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1206号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,765,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.981	38,502	37,770		
			人	0.981	38,502	37,770		
	トンネル世話役			0.981	38,502	37,770		
			人	0.981	38,502	37,770		
	トンネル特殊工			5.888	38,768	228,265		
			人	5.888	38,768	228,265		
	トンネル作業員			0.981	27,922	27,391		
			人	0.981	27,922	27,391		
	注入材	シリカレジン		4,319	680	2,936,920		
			k g	4,319	680	2,936,920		
	インサートパッカー	L=12.5m用		35	36,500	1,277,500		
			組	35	36,500	1,277,500		
	逆止弁	ゴム製		35	1,530	53,550		
			個	35	1,530	53,550		
	逆止弁ストッパー			7	3,060	21,420		
			個	7	3,060	21,420		
	ミキシングユニット			6	2,550	15,300		
			個	6	2,550	15,300		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120		
			本	6	5,520	33,120		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325		
			本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1206号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	4,765,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コーキング剤	コーキング [®] チューブ [®]	本	70	630	44,100	
	コーキングウエス		k g	35	300	10,500	
	注入機運転	流量計一体型	日	1.472	17,810	26,216	WYB02900
	諸雑費（まるめ）		式	1		853	単-1742号
	計					4,765,000	
	単価					4,765,000	円/シフト
						4,765,000	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1207号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1	単価	360,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.102	38,502	3,927		
			人	0.102	38,502	3,927		
	トンネル世話役			0.102	38,502	3,927		
			人	0.102	38,502	3,927		
	トンネル特殊工			0.613	38,768	23,764		
			人	0.613	38,768	23,764		
	トンネル作業員			0.102	27,922	2,848		
			人	0.102	27,922	2,848		
	吹付コンクリート			9.838	20,630	202,957		WYB02920
			m ³	9.838	20,630	202,957		単-1711号
	コンクリート吹付機運転			0.817	44,740	36,552		WYB02921
			時間	0.817	44,740	36,552		単-1712号
	集塵機運転			0.051	201,600	10,281		WYB02922
			日	0.051	201,600	10,281		単-1713号
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³		0.817	4,579	3,741		WYB02924
			時間	0.817	4,579	3,741		単-1714号
	吹付プラント設備運転			0.5	29,320	14,660		WYB02925
			時間	0.5	29,320	14,660		単-1677号
	固化材サイロ	30t 移動型		2.52	8,218	20,709		WYB02926
			日	2.52	8,218	20,709		単-1743号
	骨材ホッパ	15m ³ ×3		2.52	14,840	37,396		WYB02927
			日	2.52	14,840	37,396		単-1744号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1208号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7,610,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				3.523	38,502	135,642	
			人		3.523	38,502	135,642	
	トンネル世話役				3.523	38,502	135,642	
			人		3.523	38,502	135,642	
	トンネル特殊工				21.138	38,768	819,477	
			人		21.138	38,768	819,477	
	トンネル作業員				3.523	27,922	98,369	
			人		3.523	27,922	98,369	
	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む			35	101,800	3,563,000	WYB02916
			本		35	101,800	3,563,000	単-1681号
	ビットアダプター	φ114.3用			1.564	255,000	398,820	
			個		1.564	255,000	398,820	
	ビットユニット	φ125			35	28,900	1,011,500	
			個		35	28,900	1,011,500	
	シャンクスリーブ	SLS38R			0.391	25,500	9,970	
			個		0.391	25,500	9,970	
	ロッド	T38×32H L=3.0m			1.204	51,000	61,404	
			本		1.204	51,000	61,404	
	ロッド	T38×32H L=4.0m			0.401	56,900	22,816	
			本		0.401	56,900	22,816	
	ロッドスリーブ	AGF-Me用 SLS38			1.204	7,650	9,210	
			個		1.204	7,650	9,210	

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1208号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7,610,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ソブプロテクター	AGF-Me用	個	7	5,950	41,650		
	セントライザー	AGF用	組	0.2	57,700	11,540		
	サブセントライザー	AGF用	組	0.2	41,200	8,240		
	ドリルジャンボ運転		時間	27.517	46,580	1,281,741		WYB02917
	諸雑費（まるめ）		式	1		979		単-1745号
	計					7,610,000		
	単価					7,610,000		
						7,610,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1209号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,762,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1.038	38,502	39,965		
	トンネル世話役		人	1.038	38,502	39,965		
	トンネル特殊工		人	6.225	38,768	241,330		
	トンネル作業員		人	1.038	27,922	28,983		
	注入材	湧水シリカレジソ	k g	4,725	1,040	4,914,000		
	インサートパッカー	L=12.5m用	組	35	36,500	1,277,500		
	逆止弁	ゴム製	個	35	1,530	53,550		
	逆止弁ストッパー		個	7	3,060	21,420		
	ミキシングユニット		個	6	2,550	15,300		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325		

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1209号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,762,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキング剤	コーキング [®] チューブ [®]		70	630	44,100		
			本	70	630	44,100		
	コーキングウエス			35	300	10,500		
			k g	35	300	10,500		
	注入機運転	流量計一体型		1.556	17,810	27,712		WYB02918
			日	1.556	17,810	27,712		単-1746号
	諸雑費 (まるめ)			1		230		
			式	1		230		
	計					6,762,000		
	単価					6,762,000		
						6,762,000		円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1210号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1	単価	370,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.102	38,502	3,927		
	トンネル世話役		人	0.102	38,502	3,927		
	トンネル特殊工		人	0.613	38,768	23,764		
	トンネル作業員		人	0.102	27,922	2,848		
	吹付コンクリート		m ³	9.838	20,630	202,957		WYB02938
	コンクリート吹付機運転		時間	0.817	44,740	36,552		WYB02939
	集塵機運転		日	0.051	201,600	10,281		WYB02940
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³	時間	0.817	4,579	3,741		WYB02942
	吹付プラント設備運転		時間	0.5	29,320	14,660		WYB02943
	固化材サイロ	30t 移動型	日	2.955	8,218	24,284		WYB02944
	骨材ホッパ	15m ³ ×3	日	2.955	14,840	43,852		WYB02945
			日	2.955	14,840	43,852		単-1748号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1211号	先行削孔工	23本/シフト	単位	シフト	数量	1	124,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.277	38,502	10,665	
	トンネル世話役		人	0.277	38,502	10,665	
	トンネル特殊工		人	1.663	38,768	64,471	
	トンネル作業員		人	0.277	27,922	7,734	
	親子ビット	φ150mm	個	0.035	94,800	3,318	
	ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.01	51,000	510	
	シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.01	25,500	255	
	ドリルジャンボ運転		時間	0.583	46,580	27,156	WYB02931
	諸雑費（まるめ）		式	1		26	単-1749号
	計					124,800	
	単価					124,800	円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1212号	打設工	23本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,380,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				4.915	38,502	189,237	
			人		4.915	38,502	189,237	
	トンネル世話役				4.915	38,502	189,237	
			人		4.915	38,502	189,237	
	トンネル特殊工				29.488	38,768	1,143,190	
			人		29.488	38,768	1,143,190	
	トンネル作業員				4.915	27,922	137,236	
			人		4.915	27,922	137,236	
	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む			23	78,900	1,814,700	WYB02934
			本		23	78,900	1,814,700	単-1750号
	ビットアダプター	φ114.3用			1.318	255,000	336,090	
			個		1.318	255,000	336,090	
	ビットユニット	φ125			23	28,900	664,700	
			個		23	28,900	664,700	
	シャンクスリーブ	SLS38R			0.275	25,500	7,012	
			個		0.275	25,500	7,012	
	ロッド	T38×32H L=3.0m			0.58	51,000	29,580	
			本		0.58	51,000	29,580	
	ロッド	T38×32H L=4.0m			0.29	56,900	16,501	
			本		0.29	56,900	16,501	
	ロッドスリーブ	AGF-Me用 SLS38			0.58	7,650	4,437	
			個		0.58	7,650	4,437	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1212号	打設工	23本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,380,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ソブプロテクター	AGF-Me用			4.6	5,950	27,370	
			個		4.6	5,950	27,370	
	セントライザー	AGF用			0.2	57,700	11,540	
			組		0.2	57,700	11,540	
	サブセントライザー	AGF用			0.2	41,200	8,240	
			組		0.2	41,200	8,240	
	ドリルジャンボ運転				38.65	46,580	1,800,317	WYB02935
			時間		38.65	46,580	1,800,317	単-1751号
	諸雑費 (まるめ)				1		613	
			式		1		613	
	計						6,380,000	
							6,380,000	
	単価						6,380,000	
							6,380,000	円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1213号	注入工	23本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,491,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.617	38,502	23,755	
			人		0.617	38,502	23,755	
	トンネル世話役				0.617	38,502	23,755	
			人		0.617	38,502	23,755	
	トンネル特殊工				3.7	38,768	143,441	
			人		3.7	38,768	143,441	
	トンネル作業員				0.617	27,922	17,227	
			人		0.617	27,922	17,227	
	注入材	湧水シリカレジソ			2,325.3	1,040	2,418,312	
			k g		2,325.3	1,040	2,418,312	
	インサートパッカー	普通鋼管 φ114.3mm L=9.5m用(シリカレジソ注入管)			23	30,400	699,200	
			組		23	30,400	699,200	
	逆止弁	ゴム製			23	1,530	35,190	
			個		23	1,530	35,190	
	逆止弁ストッパー				4.6	3,060	14,076	
			個		4.6	3,060	14,076	
	ミキシングユニット				6	2,550	15,300	
			個		6	2,550	15,300	
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付			6	5,520	33,120	
			本		6	5,520	33,120	
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m			0.75	19,100	14,325	
			本		0.75	19,100	14,325	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1213号	注入工	23本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,491,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキング剤	コーキング [®] チューブ [®]		46	630	28,980		
			本	46	630	28,980		
	コーキングウエス			23	300	6,900		
			k g	23	300	6,900		
	注入機運転	流量計一体型		0.925	17,810	16,474		WYB02936
			日	0.925	17,810	16,474		単-1752号
	諸雑費（まるめ）			1		945		
			式	1		945		
	計					3,491,000		
						3,491,000		
	単価					3,491,000		
						3,491,000		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1214号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1	単価	297,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.102	38,502	3,927		
	トンネル世話役		人	0.102	38,502	3,927		
	トンネル特殊工		人	0.613	38,768	23,764		
	トンネル作業員		人	0.102	27,922	2,848		
	吹付コンクリート		m ²	78.73	2,445	192,494		WYB02980
	コンクリート吹付機運転		日	0.177	220,300	38,993		WYB02982
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³	日	0.335	24,590	8,237		WYB02983
	吹付プラント設備運転		日	0.357	62,290	22,237		WYB02984
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		673		
	計					297,100		
	単価					297,100		
						297,100		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1215号	先行削孔工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	244,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.377	38,502	14,515	
	トンネル世話役		人	0.377	38,502	14,515	
	トンネル特殊工		人	2.263	38,768	87,731	
	トンネル作業員		人	0.377	27,922	10,526	
	親子ビット	φ130mm	個	0.042	89,200	3,746	
	ロッド	32DMT×3.050	本	0.015	37,400	561	
	シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.015	25,500	382	
	ドリルジャンボ運転		日	0.294	372,500	109,515	WK450650
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		2,509	単-1757号
	計					244,000	
	単価					244,000	円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1216号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	8,997,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				6.169	38,502	237,518	
			人		6.169	38,502	237,518	
	トンネル世話役				6.169	38,502	237,518	
			人		6.169	38,502	237,518	
	トンネル特殊工				37.013	38,768	1,434,919	
			人		37.013	38,768	1,434,919	
	トンネル作業員				6.169	27,922	172,250	
			人		6.169	27,922	172,250	
	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm			35	101,100	3,538,500	WYB02978
			本		35	101,100	3,538,500	単-1758号
	ユニットビット	UB-90			35	20,400	714,000	
			個		35	20,400	714,000	
	ビットアダプター	AD-90			2.049	68,000	139,332	
			個		2.049	68,000	139,332	
	ロッド	32DMT×3.050			1.721	37,400	64,365	
			本		1.721	37,400	64,365	
	ロッド	32DMT×4.000			0.574	49,700	28,527	
			本		0.574	49,700	28,527	
	ロッドスリーブ	SLS32			1.721	7,650	13,165	
			個		1.721	7,650	13,165	
	シャンクスリーブ	SLS38/S32			0.574	25,500	14,637	
			個		0.574	25,500	14,637	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1216号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	8,997,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ネジプロテクター	PT		7	2,970	20,790		
			個	7	2,970	20,790		
	セントライザー	Me用		0.205	32,300	6,621		
			組	0.205	32,300	6,621		
	サブセントライザー	Me用		0.205	32,300	6,621		
			組	0.205	32,300	6,621		
	ドリルジャンボ運転			6.085	372,500	2,266,662		WK450650
			日	6.085	372,500	2,266,662		単-1757号
	トラック（トンネル工専用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊		5.105	11,930	60,902		WYB02985
			日	5.105	11,930	60,902		単-1759号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		40,673		
			式	1		40,673		
	計					8,997,000		
						8,997,000		
	単価					8,997,000		
						8,997,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1217号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,080,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1.021	38,502	39,310		
	トンネル世話役		人	1.021	38,502	39,310		
	トンネル特殊工		人	6.125	38,768	237,454		
	トンネル作業員		人	1.021	27,922	28,508		
	注入材	湧水シリカレジン	k g	4,336.5	1,040	4,509,960		
	注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	35	22,100	773,500		
	コーキング剤	コーキングチューブ	本	70	630	44,100		
	コーキングウエス		k g	35	300	10,500		
	ミキシングユニット		個	6	2,550	15,300		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1217号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,080,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	注入機運転	流量計一体型		11.5	18,240	209,760		WYB02987
			日	11.5	18,240	209,760		単-1760号
	ドリルジャンボ運転			0.306	372,500	113,985		WK450650
			日	0.306	372,500	113,985		単-1757号
	トラック（トンネル工専用） [普通型]	2 t 積		0.628	7,491	4,704		WYB02988
			日	0.628	7,491	4,704		単-1761号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		6,164		
			式	1		6,164		
	計					6,080,000		
	単価					6,080,000		
						6,080,000		円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1218号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1	単価	781,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵装置運転				3.83	204,000	781,320	WYB02989
			日		3.83	204,000	781,320	単-1762号
	諸雑費 (まるめ)				1		80	
			式		1		80	
	計						781,400	
							781,400	
	単価						781,400	
							781,400	円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1219号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	9,192,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	6.421	38,502	247,221	
	トンネル世話役		人	6.421	38,502	247,221	
	トンネル特殊工		人	38.525	38,768	1,493,537	
	トンネル作業員		人	6.421	27,922	179,287	
	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	本	35	101,100	3,538,500	WYB02994
	ユニットビット	UB-90	個	35	20,400	714,000	単-1758号
	ビットアダプター	AD-90	個	2.135	68,000	145,180	
	ロッド	32DMT×3.050	本	1.793	37,400	67,058	
	ロッド	32DMT×4.000	本	0.598	49,700	29,720	
	ロッドスリーブ	SLS32	個	1.793	7,650	13,716	
	シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.598	25,500	15,249	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1219号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	9,192,000
						1		9,192,000
						1		9,192,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネジプロテクター		PT		7	2,970	20,790		
			個	7	2,970	20,790		
セントライザー		Me用		0.214	32,300	6,912		
			組	0.214	32,300	6,912		
サブセントライザー		Me用		0.214	32,300	6,912		
			組	0.214	32,300	6,912		
ドリルジャンボ運転				6.338	372,500	2,360,905	WK450650	
			日	6.338	372,500	2,360,905	単-1757号	
トラック（トンネル工専用） [クレーン装置付]		4 t 積級 2.9 t 吊		5.314	11,930	63,396	WYB02995	
			日	5.314	11,930	63,396	単-1763号	
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		42,396		
			式	1		42,396		
計						9,192,000		
単価						9,192,000		
						9,192,000	円/シフト	

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1220号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,605,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1.035	38,502	39,849		
	トンネル世話役		人	1.035	38,502	39,849		
	トンネル特殊工		人	6.213	38,768	240,865		
	トンネル作業員		人	1.035	27,922	28,899		
	注入材	シリカレジン	k g	4,441.5	680	3,020,220		
	注入管	L3=12.5m用 口元ハッカ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	35	22,100	773,500		
	コーキング剤	コーキングチューブ	本	70	630	44,100		
	コーキングウエス		k g	35	300	10,500		
	ミキシングユニット		個	6	2,550	15,300		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325		

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1220号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,605,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	注入機運転	流量計一体型		11.9	18,240	217,056		WYB03003
			日	11.9	18,240	217,056		単-1764号
	ドリルジャンボ運転			0.311	372,500	115,847		WK450650
			日	0.311	372,500	115,847		単-1757号
	トラック (トンネル工事用) [普通型]	2 t 積		0.637	7,491	4,771		WYB03004
			日	0.637	7,491	4,771		単-1765号
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		6,799		
			式	1		6,799		
	計					4,605,000		
	単価					4,605,000		
						4,605,000		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転		単位	シフト	数量	1	単価	809,900
単-1221号						1		809,900
						1		809,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵装置運転				3.97	204,000	809,880	WYB03005	
			日	3.97	204,000	809,880	単-1766号	
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						809,900		
						809,900		
単価						809,900		
						809,900	円/シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1222号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	8,956,000
						1	8,956,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	6.115	38,502	235,439		
トンネル世話役		人	6.115	38,502	235,439		
トンネル特殊工		人	36.688	38,768	1,422,320		
トンネル作業員		人	36.688	38,768	1,422,320		
トンネル作業員		人	6.115	27,922	170,743		
トンネル作業員		人	6.115	27,922	170,743		
小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	本	35	101,100	3,538,500		WYB03010
小口径長尺鋼管		本	35	101,100	3,538,500		単-1758号
ユニットビット	UB-90	個	35	20,400	714,000		
ユニットビット		個	35	20,400	714,000		
ビットアダプター	AD-90	個	2.03	68,000	138,040		
ビットアダプター		個	2.03	68,000	138,040		
ロッド	32DMT×3.050	本	1.705	37,400	63,767		
ロッド		本	1.705	37,400	63,767		
ロッド	32DMT×4.000	本	0.568	49,700	28,229		
ロッド		本	0.568	49,700	28,229		
ロッドスリーブ	SLS32	個	1.705	7,650	13,043		
ロッドスリーブ		個	1.705	7,650	13,043		
シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.568	25,500	14,484		
シャンクスリーブ		個	0.568	25,500	14,484		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1222号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	8,956,000
						1 <td>単価 8,956,000</td>	単価 8,956,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター		PT		7	2,970	20,790	
			個	7	2,970	20,790	
セントライザー		Me用		0.203	32,300	6,556	
			組	0.203	32,300	6,556	
サブセントライザー		Me用		0.203	32,300	6,556	
			組	0.203	32,300	6,556	
ドリルジャンボ運転				6.031	372,500	2,246,547	WK450650
			日	6.031	372,500	2,246,547	単-1757号
トラック（トンネル工専用） [クレーン装置付]		4 t 積級 2.9 t 吊		5.06	11,930	60,365	WYB03011
			日	5.06	11,930	60,365	単-1767号
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		41,182	
			式	1		41,182	
計						8,956,000	
単価						8,956,000	
						8,956,000	円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1223号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	5,986,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1.01	38,502	38,887		
	トンネル世話役		人	1.01	38,502	38,887		
	トンネル特殊工		人	6.063	38,768	235,050		
	トンネル作業員		人	1.01	27,922	28,201		
	注入材	湧水シリカレジン	k g	4,252.5	1,040	4,422,600		
	注入管	L3=12.5m用 口元ハッカ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	35	22,100	773,500		
	コーキング剤	コーキングチューブ	本	70	630	44,100		
	コーキングウエス		k g	35	300	10,500		
	ミキシングユニット		個	6	2,550	15,300		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1223号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	5,986,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	注入機運転	流量計一体型		11.41	18,240	208,118	WYB03019
			日	11.41	18,240	208,118	単-1768号
	ドリルジャンボ運転			0.303	372,500	112,867	WK450650
			日	0.303	372,500	112,867	単-1757号
	トラック（トンネル工専用） [普通型]	2 t 積		0.622	7,491	4,659	WYB03020
			日	0.622	7,491	4,659	単-1769号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		5,886	
			式	1		5,886	
	計					5,986,000	
						5,986,000	
	単価					5,986,000	
						5,986,000	円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1224号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1	単価	775,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵装置運転				3.8	204,000	775,200	WYB03021
			日		3.8	204,000	775,200	単-1770号
	諸雑費（まるめ）				1		0	
			式		1		0	
	計						775,200	
							775,200	
	単価						775,200	
							775,200	円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1225号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	9,057,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			6.246	38,502	240,483		
			人	6.246	38,502	240,483		
	トンネル世話役			6.246	38,502	240,483		
			人	6.246	38,502	240,483		
	トンネル特殊工			37.475	38,768	1,452,830		
			人	37.475	38,768	1,452,830		
	トンネル作業員			6.246	27,922	174,400		
			人	6.246	27,922	174,400		
	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm		35	101,100	3,538,500		WYB03026
			本	35	101,100	3,538,500		単-1758号
	ユニットビット	UB-90		35	20,400	714,000		
			個	35	20,400	714,000		
	ビットアダプター	AD-90		2.076	68,000	141,168		
			個	2.076	68,000	141,168		
	ロッド	32DMT×3.050		1.743	37,400	65,188		
			本	1.743	37,400	65,188		
	ロッド	32DMT×4.000		0.581	49,700	28,875		
			本	0.581	49,700	28,875		
	ロッドスリーブ	SLS32		1.743	7,650	13,333		
			個	1.743	7,650	13,333		
	シャンクスリーブ	SLS38/S32		0.581	25,500	14,815		
			個	0.581	25,500	14,815		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1225号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	9,057,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ネジプロテクター	PT		7	2,970	20,790		
			個	7	2,970	20,790		
	セントライザー	Me用		0.208	32,300	6,718		
			組	0.208	32,300	6,718		
	サブセントライザー	Me用		0.208	32,300	6,718		
			組	0.208	32,300	6,718		
	ドリルジャンボ運転			6.163	372,500	2,295,717		WK450650
			日	6.163	372,500	2,295,717		単-1757号
	トラック（トンネル工専用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊		5.169	11,930	61,666		WYB03027
			日	5.169	11,930	61,666		単-1771号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		41,316		
			式	1		41,316		
	計					9,057,000		
						9,057,000		
	単価					9,057,000		
						9,057,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1226号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,466,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1.01	38,502	38,887		
	トンネル世話役		人	1.01	38,502	38,887		
	トンネル特殊工		人	6.063	38,768	235,050		
	トンネル作業員		人	1.01	27,922	28,201		
	注入材	シリカレジン	k g	4,263	680	2,898,840		
	注入管	L3=12.5m用 口元ハッカ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	35	22,100	773,500		
	コーキング剤	コーキングチューブ	本	70	630	44,100		
	コーキングウエス		k g	35	300	10,500		
	ミキシングユニット		個	6	2,550	15,300		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325		

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1226号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,466,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	注入機運転	流量計一体型		11.6	18,240	211,584		WYB03035
			日	11.6	18,240	211,584		単-1772号
	ドリルジャンボ運転			0.303	372,500	112,867		WK450650
			日	0.303	372,500	112,867		単-1757号
	トラック (トンネル工事用) [普通型]	2 t 積		0.622	7,491	4,659		WYB03036
			日	0.622	7,491	4,659		単-1769号
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		6,180		
			式	1		6,180		
	計					4,466,000		
	単価					4,466,000		
						4,466,000		円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1228号	鏡吹付工	A=77.6m2	単位	シフト	数量	1	単価	363,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.102	38,502	3,927		
			人	0.102	38,502	3,927		
	トンネル世話役			0.102	38,502	3,927		
			人	0.102	38,502	3,927		
	トンネル特殊工			0.613	38,768	23,764		
			人	0.613	38,768	23,764		
	トンネル作業員			0.102	27,922	2,848		
			人	0.102	27,922	2,848		
	吹付コンクリート			9.7	20,630	200,111		WYB00663
			m ³	9.7	20,630	200,111		単-1774号
	コンクリート吹付機運転			0.817	44,740	36,552		WYB00664
			時間	0.817	44,740	36,552		単-1712号
	集塵機運転			0.051	201,600	10,281		WYB00665
			日	0.051	201,600	10,281		単-1713号
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³		0.817	4,579	3,741		WYB00667
			時間	0.817	4,579	3,741		単-1714号
	吹付プラント設備運転			0.5	29,320	14,660		WYB00668
			時間	0.5	29,320	14,660		単-1677号
	固化材サイロ	30t 移動型		2.757	8,218	22,657		WYB00671
			日	2.757	8,218	22,657		単-1775号
	骨材ホッパ	15m ³ ×3		2.757	14,840	40,913		WYB00672
			日	2.757	14,840	40,913		単-1776号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1229号	先行削孔工	34.5本/シフト	単位	シフト	数量	1	171,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.371	38,502	14,284	
	トンネル世話役		人	0.371	38,502	14,284	
	トンネル特殊工		人	2.225	38,768	86,258	
	トンネル作業員		人	0.371	27,922	10,359	
	親子ビット	φ150mm	個	0.052	94,800	4,929	
	ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.01	51,000	510	
	シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.01	25,500	255	
	ドリルジャンボ運転		時間	0.867	46,580	40,384	WYB00656
	諸雑費（まるめ）		式	1		37	単-1777号
	計					171,300	
	単価					171,300	円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1230号	打設工	34.5本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7,756,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				3.771	38,502	145,191	
			人		3.771	38,502	145,191	
	トンネル世話役				3.771	38,502	145,191	
			人		3.771	38,502	145,191	
	トンネル特殊工				22.625	38,768	877,126	
			人		22.625	38,768	877,126	
	トンネル作業員				3.771	27,922	105,293	
			人		3.771	27,922	105,293	
	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む			34.5	101,800	3,512,100	WYB00659
			本		34.5	101,800	3,512,100	単-1778号
	ビットアダプター	φ114.3用			1.684	255,000	429,420	
			個		1.684	255,000	429,420	
	ビットユニット	φ125			34.5	28,900	997,050	
			個		34.5	28,900	997,050	
	シャンクスリーブ	SLS38R			0.421	25,500	10,735	
			個		0.421	25,500	10,735	
	ロッド	T38×32H L=3.0m			1.263	51,000	64,413	
			本		1.263	51,000	64,413	
	ロッド	T38×32H L=4.0m			0.421	56,900	23,954	
			本		0.421	56,900	23,954	
	ロッドスリーブ	AGF-Me用 SLS38			1.263	7,650	9,661	
			個		1.263	7,650	9,661	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1230号	打設工	34.5本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7,756,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ソブプロテクター	AGF-Me用		6.9	5,950	41,055		
			個	6.9	5,950	41,055		
	セントライザー	AGF用		0.2	57,700	11,540		
			組	0.2	57,700	11,540		
	サブセントライザー	AGF用		0.2	41,200	8,240		
			組	0.2	41,200	8,240		
	ドリルジャンボ運転			29.5	46,580	1,374,110		WYB00660
			時間	29.5	46,580	1,374,110		単-1779号
	諸雑費（まるめ）			1		921		
			式	1		921		
	計					7,756,000		
						7,756,000		
	単価					7,756,000		
						7,756,000		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1231号	注入工	34.5本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,291,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			1.271	38,502	48,936		
			人	1.271	38,502	48,936		
	トンネル世話役			1.271	38,502	48,936		
			人	1.271	38,502	48,936		
	トンネル特殊工			7.625	38,768	295,606		
			人	7.625	38,768	295,606		
	トンネル作業員			1.271	27,922	35,488		
			人	1.271	27,922	35,488		
	注入材	シリカレジン		6,437.4	680	4,377,432		
			k g	6,437.4	680	4,377,432		
	インサートパッカー	L=12.5m用		34.5	36,500	1,259,250		
			組	34.5	36,500	1,259,250		
	逆止弁	ゴム製		34.5	1,530	52,785		
			個	34.5	1,530	52,785		
	逆止弁ストッパー			6.9	3,060	21,114		
			個	6.9	3,060	21,114		
	ミキシングユニット			6	2,550	15,300		
			個	6	2,550	15,300		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120		
			本	6	5,520	33,120		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325		
			本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1231号	注入工	34.5本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,291,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキング剤	コーキング [®] チューブ [®]		69	630	43,470		
			本	69	630	43,470		
	コーキングウエス			34.5	300	10,350		
			k g	34.5	300	10,350		
	注入機運転	流量計一体型		1.906	17,810	33,945		WYB00661
			日	1.906	17,810	33,945		単-1780号
	諸雑費（まるめ）			1		943		
			式	1		943		
	計					6,291,000		
	単価					6,291,000		
						6,291,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1232号	鏡吹付工	A=77.6m2 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	354,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役			0.102	38,502	3,927		
			人	0.102	38,502	3,927		
	トンネル世話役			0.102	38,502	3,927		
			人	0.102	38,502	3,927		
	トンネル特殊工			0.613	38,768	23,764		
			人	0.613	38,768	23,764		
	トンネル作業員			0.102	27,922	2,848		
			人	0.102	27,922	2,848		
	吹付コンクリート			9.7	20,630	200,111		WYB00646
			m ³	9.7	20,630	200,111		単-1774号
	コンクリート吹付機運転			0.817	44,740	36,552		WYB00647
			時間	0.817	44,740	36,552		単-1712号
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³		0.817	4,579	3,741		WYB00648
			時間	0.817	4,579	3,741		単-1714号
	吹付プラント設備運転			0.5	29,320	14,660		WYB00649
			時間	0.5	29,320	14,660		単-1677号
	固化材サイロ	30t 移動型		2.794	8,218	22,961		WYB00650
			日	2.794	8,218	22,961		単-1781号
	骨材ホッパ	15m ³ ×3		2.794	14,840	41,462		WYB00651
			日	2.794	14,840	41,462		単-1782号
	諸雑費（まるめ）			1		47		
			式	1		47		

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1232号	鏡吹付工	A=77.6m2 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	354,000
						1		354,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					354,000		
	単価					354,000		
						354,000	円/シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1233号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,357,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1.283	38,502	49,398		
	トンネル世話役		人	1.283	38,502	49,398		
	トンネル特殊工		人	7.7	38,768	298,513		
	トンネル作業員		人	1.283	27,922	35,823		
	注入材	シリカレジン	k g	6,499.5	680	4,419,660		
	インサートパッカー	L=12.5m用	組	35	36,500	1,277,500		
	逆止弁	ゴム製	個	35	1,530	53,550		
	逆止弁ストッパー		個	7	3,060	21,420		
	ミキシングユニット		個	6	2,550	15,300		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1233号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,357,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキング剤	コーキング [®] チューブ [®]		70	630	44,100		
			本	70	630	44,100		
	コーキングウエス			35	300	10,500		
			k g	35	300	10,500		
	注入機運転	流量計一体型		1.925	17,810	34,284		WYB00653
			日	1.925	17,810	34,284		単-1783号
	諸雑費（まるめ）			1		109		
			式	1		109		
	計					6,357,000		
	単価					6,357,000		
						6,357,000		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1234号	鏡吹付工	A=77.6m2 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	352,300
						1		352,300
						1		352,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
トンネル世話役				0.102	38,502	3,927		
			人	0.102	38,502	3,927		
トンネル世話役				0.102	38,502	3,927		
			人	0.102	38,502	3,927		
トンネル特殊工				0.613	38,768	23,764		
			人	0.613	38,768	23,764		
トンネル作業員				0.102	27,922	2,848		
			人	0.102	27,922	2,848		
吹付コンクリート				9.7	20,630	200,111		WYB00958
			m ³	9.7	20,630	200,111		単-1774号
コンクリート吹付機運転				0.817	44,740	36,552		WYB00959
			時間	0.817	44,740	36,552		単-1712号
トラックミキサー運転		4.4~4.5m ³		0.817	4,579	3,741		WYB00960
			時間	0.817	4,579	3,741		単-1714号
吹付プラント設備運転				0.5	29,320	14,660		WYB00961
			時間	0.5	29,320	14,660		単-1677号
固化材サイロ		30t 移動型		2.722	8,218	22,369		WYB01040
			日	2.722	8,218	22,369		単-1784号
骨材ホッパ		15m ³ ×3		2.722	14,840	40,394		WYB01041
			日	2.722	14,840	40,394		単-1785号
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1234号	鏡吹付工	A=77.6m2 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	352,300
						1		352,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					352,300		
	単価					352,300		
						352,300	円/シフト	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1235号	先行削孔工	34本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	169,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.367	38,502	14,130	
			人		0.367	38,502	14,130	
	トンネル世話役				0.367	38,502	14,130	
			人		0.367	38,502	14,130	
	トンネル特殊工				2.2	38,768	85,289	
			人		2.2	38,768	85,289	
	トンネル作業員				0.367	27,922	10,247	
			人		0.367	27,922	10,247	
	親子ビット	φ150mm			0.051	94,800	4,834	
			個		0.051	94,800	4,834	
	ロッド	T38×32H L=3.0m			0.01	51,000	510	
			本		0.01	51,000	510	
	シャンクスリーブ	SLS38R			0.01	25,500	255	
			個		0.01	25,500	255	
	ドリルジャンボ運転				0.85	46,580	39,593	WYB00779
			時間		0.85	46,580	39,593	単-1786号
	諸雑費 (まるめ)				1		12	
			式		1		12	
	計						169,000	
							169,000	
	単価						169,000	
							169,000	円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1236号	打設工	34本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7,643,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	3.717	38,502	143,111		
	トンネル世話役		人	3.717	38,502	143,111		
	トンネル特殊工		人	22.3	38,768	864,526		
	トンネル作業員		人	3.717	27,922	103,786		
AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む		本	34	101,800	3,461,200		WYB00922
ビットアダプター	φ114.3用		個	1.659	255,000	423,045		単-1787号
ビットユニット	φ125		個	34	28,900	982,600		
シャンクスリーブ	SLS38R		個	0.415	25,500	10,582		
ロッド	T38×32H L=3.0m		本	1.244	51,000	63,444		
ロッド	T38×32H L=4.0m		本	0.415	56,900	23,613		
ロッドスリーブ	AGF-Me用 SLS38		個	1.244	7,650	9,516		

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1236号	打設工	34本/シフト	単位	シフト	数量	1	7,643,000
						1 <td>7,643,000</td>	7,643,000
						1 <td>7,643,000</td>	7,643,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ソブプロテクター		AGF-Me用		6.8	5,950	40,460	
			個	6.8	5,950	40,460	
セントライザー		AGF用		0.2	57,700	11,540	
			組	0.2	57,700	11,540	
サブセントライザー		AGF用		0.2	41,200	8,240	
			組	0.2	41,200	8,240	
ドリルジャンボ運転				29.067	46,580	1,353,940	WYB01042
			時間	29.067	46,580	1,353,940	単-1788号
諸雑費（まるめ）				1		286	
			式	1		286	
計						7,643,000	
						7,643,000	
単価						7,643,000	
						7,643,000	円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1237号	注入工	34本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,223,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1.258	38,502	48,435		
	トンネル世話役		人	1.258	38,502	48,435		
	トンネル特殊工		人	7.55	38,768	292,698		
	トンネル作業員		人	1.258	27,922	35,125		
	注入材	シリカレジン	k g	6,375	680	4,335,000		
	インサートパッカー	L=12.5m用	組	34	36,500	1,241,000		
	逆止弁	ゴム製	個	34	1,530	52,020		
	逆止弁ストッパー		個	6.8	3,060	20,808		
	ミキシングユニット		個	6	2,550	15,300		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1237号	注入工	34本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,223,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキング剤	コーキング [®] チューブ [®]		68	630	42,840		
			本	68	630	42,840		
	コーキングウエス			34	300	10,200		
			k g	34	300	10,200		
	注入機運転	流量計一体型		1.888	17,810	33,625		WYB01043
			日	1.888	17,810	33,625		単-1789号
	諸雑費（まるめ）			1		69		
			式	1		69		
	計					6,223,000		
	単価					6,223,000		
						6,223,000		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1238号	鏡吹付工	A=77.6m2 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	351,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役			0.102	38,502	3,927		
			人	0.102	38,502	3,927		
	トンネル世話役			0.102	38,502	3,927		
			人	0.102	38,502	3,927		
	トンネル特殊工			0.613	38,768	23,764		
			人	0.613	38,768	23,764		
	トンネル作業員			0.102	27,922	2,848		
			人	0.102	27,922	2,848		
	吹付コンクリート			9.7	20,630	200,111		WYB01184
			m ³	9.7	20,630	200,111		単-1774号
	コンクリート吹付機運転			0.817	44,740	36,552		WYB01185
			時間	0.817	44,740	36,552		単-1712号
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³		0.817	4,579	3,741		WYB01192
			時間	0.817	4,579	3,741		単-1714号
	吹付プラント設備運転			0.5	29,320	14,660		WYB01201
			時間	0.5	29,320	14,660		単-1677号
	固化材サイロ	30t 移動型		2.679	8,218	22,016		WYB01203
			日	2.679	8,218	22,016		単-1790号
	骨材ホッパ	15m ³ ×3		2.679	14,840	39,756		WYB01204
			日	2.679	14,840	39,756		単-1791号
	諸雑費（まるめ）			1		98		
			式	1		98		

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1238号	鏡吹付工	A=77.6m2 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	351,400
						1		351,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					351,400		
	単価					351,400		
						351,400	円/シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1239号	先行削孔工	33.5本/シフト	単位	シフト	数量	1	166,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.363	38,502	13,976	
	トンネル世話役		人	0.363	38,502	13,976	
	トンネル特殊工		人	2.175	38,768	84,320	
	トンネル作業員		人	0.363	27,922	10,135	
	親子ビット	φ150mm	個	0.05	94,800	4,740	
	ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.01	51,000	510	
	シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.01	25,500	255	
	ドリルジャンボ運転		時間	0.833	46,580	38,801	WYB01124
	諸雑費（まるめ）		式	1		87	単-1792号
	計					166,800	
	単価					166,800	円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1240号	打設工	33.5本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7,533,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				3.665	38,502		141,109
			人		3.665	38,502		141,109
	トンネル世話役				3.665	38,502		141,109
			人		3.665	38,502		141,109
	トンネル特殊工				21.988	38,768		852,430
			人		21.988	38,768		852,430
	トンネル作業員				3.665	27,922		102,334
			人		3.665	27,922		102,334
	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む			33.5	101,800		3,410,300
			本		33.5	101,800		3,410,300
	ビットアダプター	φ114.3用			1.635	255,000		416,925
			個		1.635	255,000		416,925
	ビットユニット	φ125			33.5	28,900		968,150
			個		33.5	28,900		968,150
	シャンクスリーブ	SLS38R			0.409	25,500		10,429
			個		0.409	25,500		10,429
	ロッド	T38×32H L=3.0m			1.226	51,000		62,526
			本		1.226	51,000		62,526
	ロッド	T38×32H L=4.0m			0.409	56,900		23,272
			本		0.409	56,900		23,272
	ロッドスリーブ	AGF-Me用 SLS38			1.226	7,650		9,378
			個		1.226	7,650		9,378

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1240号	打設工	33.5本/シフト	単位	シフト	数量	1	7,533,000
						1	7,533,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ソブプロテクター	AGF-Me用		6.7	5,950	39,865	
			個	6.7	5,950	39,865	
	セントライザー	AGF用		0.2	57,700	11,540	
			組	0.2	57,700	11,540	
	サブセントライザー	AGF用		0.2	41,200	8,240	
			組	0.2	41,200	8,240	
	ドリルジャンボ運転			28.65	46,580	1,334,517	WYB01205
			時間	28.65	46,580	1,334,517	単-1794号
	諸雑費（まるめ）			1		876	
			式	1		876	
	計					7,533,000	
						7,533,000	
	単価					7,533,000	
						7,533,000	円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1241号	注入工	33.5本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,058,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				1.229	38,502		47,318
			人		1.229	38,502		47,318
	トンネル世話役				1.229	38,502		47,318
			人		1.229	38,502		47,318
	トンネル特殊工				7.375	38,768		285,914
			人		7.375	38,768		285,914
	トンネル作業員				1.229	27,922		34,316
			人		1.229	27,922		34,316
	注入材	シリカレジン			6,177.4	680		4,200,632
			k g		6,177.4	680		4,200,632
	インサートパッカー	L=12.5m用			33.5	36,500		1,222,750
			組		33.5	36,500		1,222,750
	逆止弁	ゴム製			33.5	1,530		51,255
			個		33.5	1,530		51,255
	逆止弁ストッパー				6.7	3,060		20,502
			個		6.7	3,060		20,502
	ミキシングユニット				6	2,550		15,300
			個		6	2,550		15,300
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付			6	5,520		33,120
			本		6	5,520		33,120
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m			0.75	19,100		14,325
			本		0.75	19,100		14,325

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1241号	注入工	33.5本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,058,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキング剤	コーキング [®] チュープ [®]		67	630	42,210		
			本	67	630	42,210		
	コーキングウエス			33.5	300	10,050		
			k g	33.5	300	10,050		
	注入機運転	流量計一体型		1.844	17,810	32,841		WYB01206
			日	1.844	17,810	32,841		単-1795号
	諸雑費（まるめ）			1		149		
			式	1		149		
	計					6,058,000		
	単価					6,058,000		
						6,058,000		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1242号	鏡吹付工	A=129.8m2 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	665,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.169	36,330	6,139		
	トンネル特殊工		人	1.013	36,540	37,015		
	トンネル作業員		人	0.169	26,355	4,453		
	吹付コンクリート		m ³	16.225	20,630	334,721		WYB00696
	コンクリート吹付機運転		時間	1.35	44,740	60,399		単-1796号
	トラックミキサ運転	4.4~4.5m ³	時間	1.35	4,579	6,181		WYB00705
	吹付プラント設備運転		時間	0.5	29,320	14,660		単-1798号
	固化材サイロ	30t 移動型	日	8.773	8,218	72,096		WYB00706
	骨材ホッパ	15m ³ ×3	日	8.773	14,840	130,191		単-1677号
	諸雑費（まるめ）		式	1		45		WYB00707
	計					665,900		単-1799号
						665,900		単-1800号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1242号	鏡吹付工	A=129.8m2 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	665,900
						1		665,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					665,900		
						665,900	円/シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1243号	先行削孔工	39本/シフト	単位	シフト	数量	1	168,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.41	36,330	14,895	
	トンネル特殊工		人	2.463	36,540	89,998	
	トンネル作業員		人	0.41	26,355	10,805	
	親子ビット	φ150mm	個	0.059	94,800	5,593	
	ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.012	51,000	612	
	シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.012	25,500	306	
	ドリルジャンボ運転		時間	0.983	46,580	45,788	WYB00686
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	単-1801号
	計					168,000	
	単価					168,000	
						168,000	円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1244号	打設工	39本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	13,380,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	6.69	36,330	243,047	1	13,380,000
	トンネル特殊工		人	40.138	36,540	1,466,642		
	トンネル作業員		人	6.69	26,355	176,314		
	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	本	39	172,200	6,715,800		WYB00694
	ビットアダプター	φ114.3用	個	3.073	255,000	783,615		単-1802号
	ビットユニット	φ125	個	39	28,900	1,127,100		
	シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.768	25,500	19,584		
	ロッド	T38×32H L=3.0m	本	4.61	51,000	235,110		
	ロッド	T38×32H L=4.0m	本	0.768	56,900	43,699		
	ロッドスリーブ	AGF-Me用 SLS38	個	4.61	7,650	35,266		
	裃プロテクター	AGF-Me用	個	7.8	5,950	46,410		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1244号	打設工	39本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	13,380,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セントライザー	AGF用		0.2	57,700	11,540		
			組	0.2	57,700	11,540		
	サブセントライザー	AGF用		0.2	41,200	8,240		
			組	0.2	41,200	8,240		
	ドリルジャンボ運転			52.85	46,580	2,461,753		WYB00709
			時間	52.85	46,580	2,461,753		単-1803号
	諸雑費（まるめ）			1		5,880		
			式	1		5,880		
	計					13,380,000		
						13,380,000		
	単価					13,380,000		
						13,380,000		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1245号	注入工	39本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	9,723,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1.504	36,330	54,640		
	トンネル特殊工		人	9.025	36,540	329,773		
	トンネル作業員		人	1.504	26,355	39,637		
	注入材	シリカレジン	k g	10,697.7	680	7,274,436		
	インサートパッカー	L=21.5m用	組	39	43,300	1,688,700		
	逆止弁	ゴム製	個	39	1,530	59,670		
	逆止弁ストッパー		個	7.8	3,060	23,868		
	ミキシングユニット		個	8	2,550	20,400		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	8	5,520	44,160		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	1	19,100	19,100		
	コーキング剤	コーキングチューブ	本	78	630	49,140		

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1245号	注入工	39本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	9,723,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキングウエス			39	300	11,700		
			k g	39	300	11,700		
	注入機運転	流量計一体型		6.017	17,810	107,162		WYB00710
			日	6.017	17,810	107,162		単-1804号
	諸雑費（まるめ）			1		614		
			式	1		614		
	計					9,723,000		
						9,723,000		
	単価					9,723,000		
						9,723,000		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1246号	鏡吹付工	A=75.4m2	単位	シフト	数量	1	単価	285,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.098	38,502		3,773
			人		0.098	38,502		3,773
	トンネル世話役				0.098	38,502		3,773
			人		0.098	38,502		3,773
	トンネル特殊工				0.588	38,768		22,795
			人		0.588	38,768		22,795
	トンネル作業員				0.098	27,922		2,736
			人		0.098	27,922		2,736
	吹付コンクリート				75.41	2,445		184,377
			m ²		75.41	2,445		184,377
	コンクリート吹付機運転				0.169	220,300		37,230
			日		0.169	220,300		37,230
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³			0.321	24,590		7,893
			日		0.321	24,590		7,893
	吹付プラント設備運転				0.357	62,290		22,237
			日		0.357	62,290		22,237
	諸雑費（率+まるめ） 2%				1			586
			式		1			586
	計							285,400
								285,400
	単価							285,400
								285,400 円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1247号	先行削孔工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	107,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役				0.169	38,502	6,506
			人		0.169	38,502	6,506
	トンネル世話役				0.169	38,502	6,506
			人		0.169	38,502	6,506
	トンネル特殊工				1.013	38,768	39,271
			人		1.013	38,768	39,271
	トンネル作業員				0.169	27,922	4,718
			人		0.169	27,922	4,718
	親子ビット	φ130mm			0.018	89,200	1,605
			個		0.018	89,200	1,605
	ロッド	32DMT×3.050			0.006	37,400	224
			本		0.006	37,400	224
	シャンクスリーブ	SLS38/S32			0.006	25,500	153
			個		0.006	25,500	153
	ドリルジャンボ運転				0.127	372,500	47,307
			日		0.127	372,500	47,307
	諸雑費（率+まるめ） 2%				1		1,110
			式		1		1,110
	計						107,400
	単価						107,400
							107,400 円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1248号	打設工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,602,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.852	38,502	32,803		
			人	0.852	38,502	32,803		
	トンネル世話役			0.852	38,502	32,803		
			人	0.852	38,502	32,803		
	トンネル特殊工			5.113	38,768	198,220		
			人	5.113	38,768	198,220		
	トンネル作業員			0.852	27,922	23,789		
			人	0.852	27,922	23,789		
	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm		15	102,700	1,540,500		WYB03328
			本	15	102,700	1,540,500		単-1808号
	ユニットビット	UB-90		15	20,400	306,000		
			個	15	20,400	306,000		
	ビットアダプター	AD-90		1.226	68,000	83,368		
			個	1.226	68,000	83,368		
	ロッド	32DMT×3.050		0.769	37,400	28,760		
			本	0.769	37,400	28,760		
	ロッド	32DMT×4.000		0.256	49,700	12,723		
			本	0.256	49,700	12,723		
	ロッドスリーブ	SLS32		0.769	7,650	5,882		
			個	0.769	7,650	5,882		
	シャンクスリーブ	SLS38/S32		0.256	25,500	6,528		
			個	0.256	25,500	6,528		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1248号	打設工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,602,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ネジプロテクター	PT		3	2,970	8,910		
			個	3	2,970	8,910		
	セントライザー	Me用		0.092	32,300	2,971		
			組	0.092	32,300	2,971		
	サブセントライザー	Me用		0.092	32,300	2,971		
			組	0.092	32,300	2,971		
	ドリルジャンボ運転			0.81	372,500	301,725		WK450650
			日	0.81	372,500	301,725		単-1757号
	トラック（トンネル工専用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊		0.705	11,930	8,410		WYB03329
			日	0.705	11,930	8,410		単-1809号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		5,637		
			式	1		5,637		
	計					2,602,000		
						2,602,000		
	単価					2,602,000		
						2,602,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1249号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,141,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.488	38,502	18,788	
			人		0.488	38,502	18,788	
	トンネル世話役				0.488	38,502	18,788	
			人		0.488	38,502	18,788	
	トンネル特殊工				2.925	38,768	113,396	
			人		2.925	38,768	113,396	
	トンネル作業員				0.488	27,922	13,625	
			人		0.488	27,922	13,625	
	注入材	シリカレジン			2,151	680	1,462,680	
			k g		2,151	680	1,462,680	
	注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー			15	22,100	331,500	
			本		15	22,100	331,500	
	コーキング剤	コーキングチューブ			30	630	18,900	
			本		30	630	18,900	
	コーキングウエス				15	300	4,500	
			k g		15	300	4,500	
	ミキシングユニット				3	2,550	7,650	
			個		3	2,550	7,650	
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付			6	5,520	33,120	
			本		6	5,520	33,120	
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m			0.75	19,100	14,325	
			本		0.75	19,100	14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1249号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,141,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	注入機運転	流量計一体型		2.41	18,240	43,958	WYB03333	
			日	2.41	18,240	43,958	単-1810号	
	ドリルジャンボ運転			0.146	372,500	54,385	WK450650	
			日	0.146	372,500	54,385	単-1757号	
	トラック（トンネル工事用） [普通型]	2 t 積		0.3	7,491	2,247	WYB03339	
			日	0.3	7,491	2,247	単-1811号	
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		3,138		
			式	1		3,138		
	計					2,141,000		
						2,141,000		
	単価					2,141,000		
						2,141,000	円/シフト	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1250号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1	単価	163,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集塵装置運転			0.8	204,000	163,200	WYB03351	
			日	0.8	204,000	163,200	単-1812号	
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					163,200		
						163,200		
	単価					163,200		
						163,200	円/シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1251号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	1,932,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.45	38,502	17,325	
	トンネル世話役		人	0.45	38,502	17,325	
	トンネル特殊工		人	2.7	38,768	104,673	
	トンネル作業員		人	0.45	27,922	12,564	
	注入材	シリカレジン	k g	1,875	680	1,275,000	
	注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	15	22,100	331,500	
	コーキング剤	コーキングチューブ	本	30	630	18,900	
	コーキングウエス		k g	15	300	4,500	
	ミキシングユニット		個	3	2,550	7,650	
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120	
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1251号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	1,932,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	注入機運転	流量計一体型		2.21	18,240	40,310	WYB02145
			日	2.21	18,240	40,310	単-1813号
	ドリルジャンボ運転			0.135	372,500	50,287	WK450650
			日	0.135	372,500	50,287	単-1757号
	トラック（トンネル工事用） [普通型]	2 t 積		0.277	7,491	2,075	WYB02146
			日	0.277	7,491	2,075	単-1814号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		2,446	
			式	1		2,446	
	計					1,932,000	
						1,932,000	
	単価					1,932,000	
						1,932,000	円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1252号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,735,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.467	38,502	17,980			
トンネル世話役		人	0.467	38,502	17,980			
トンネル特殊工		人	2.8	38,768	108,550			
トンネル作業員		人	0.467	27,922	13,039			
注入材	湧水シリカレジン	k g	1,990.5	1,040	2,070,120			
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	15	22,100	331,500			
コーキング剤	コーキングチューブ	本	30	630	18,900			
コーキングウエス		k g	15	300	4,500			
ミキシングユニット		個	3	2,550	7,650			
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120			
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1252号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	2,735,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	注入機運転	流量計一体型		2.23	18,240	40,675	WYB02151
			日	2.23	18,240	40,675	単-1815号
	ドリルジャンボ運転			0.14	372,500	52,150	WK450650
			日	0.14	372,500	52,150	単-1757号
	トラック（トンネル工専用） [普通型]	2 t 積		0.287	7,491	2,149	WYB02152
			日	0.287	7,491	2,149	単-1816号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		2,362	
			式	1		2,362	
	計					2,735,000	
	単価					2,735,000	円/シフト
						2,735,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1253号	先行削孔工	L=11.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	131,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.202	38,502	7,777	
	トンネル世話役		人	0.202	38,502	7,777	
	トンネル特殊工		人	1.213	38,768	47,025	
	トンネル作業員		人	0.202	27,922	5,640	
	親子ビット	φ130mm	個	0.023	89,200	2,051	
	ロッド	32DMT×3.050	本	0.008	37,400	299	
	シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.008	25,500	204	
	ドリルジャンボ運転		日	0.16	372,500	59,600	WK450650
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,327	単-1757号
	計					131,700	
	単価					131,700	円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1254号	打設工	L=11.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,207,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.99	38,502	38,116		
			人	0.99	38,502	38,116		
	トンネル世話役			0.99	38,502	38,116		
			人	0.99	38,502	38,116		
	トンネル特殊工			5.938	38,768	230,204		
			人	5.938	38,768	230,204		
	トンネル作業員			0.99	27,922	27,642		
			人	0.99	27,922	27,642		
	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm		19	102,700	1,951,300		WYB02928
			本	19	102,700	1,951,300		単-1817号
	ユニットビット	UB-90		19	20,400	387,600		
			個	19	20,400	387,600		
	ビットアダプター	AD-90		1.43	68,000	97,240		
			個	1.43	68,000	97,240		
	ロッド	32DMT×3.050		0.597	37,400	22,327		
			本	0.597	37,400	22,327		
	ロッド	32DMT×4.000		0.299	49,700	14,860		
			本	0.299	49,700	14,860		
	ロッドスリーブ	SLS32		0.597	7,650	4,567		
			個	0.597	7,650	4,567		
	シャンクスリーブ	SLS38/S32		0.299	25,500	7,624		
			個	0.299	25,500	7,624		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1254号	打設工	L=11.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,207,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ネジプロテクター	PT		3.8	2,970	11,286		
			個	3.8	2,970	11,286		
	セントライザー	Me用		0.107	32,300	3,456		
			組	0.107	32,300	3,456		
	サブセントライザー	Me用		0.107	32,300	3,456		
			組	0.107	32,300	3,456		
	ドリルジャンボ運転			0.948	372,500	353,130		WK450650
			日	0.948	372,500	353,130		単-1757号
	トラック（トンネル工専用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊		0.819	11,930	9,770		WYB02929
			日	0.819	11,930	9,770		単-1818号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		6,306		
			式	1		6,306		
	計					3,207,000		
						3,207,000		
	単価					3,207,000		
						3,207,000		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1255号	注入工	L=11.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,855,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.633	38,502	24,371		
	トンネル世話役		人	0.633	38,502	24,371		
	トンネル特殊工		人	3.8	38,768	147,318		
	トンネル作業員		人	0.633	27,922	17,674		
	注入材	シリカレジン	k g	2,954.5	680	2,009,060		
	注入管	L3=12.5m用 口元ハッカ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	19	22,100	419,900		
	コーキング剤	コーキングチューブ	本	38	630	23,940		
	コーキングウエス		k g	19	300	5,700		
	ミキシングユニット		個	3	2,550	7,650		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1255号	注入工	L=11.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,855,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	注入機運転	流量計一体型		2.74	18,240	49,977	WYB02947	
			日	2.74	18,240	49,977	単-1819号	
	ドリルジャンボ運転			0.19	372,500	70,775	WK450650	
			日	0.19	372,500	70,775	単-1757号	
	トラック（トンネル工事用） [普通型]	2 t 積		0.39	7,491	2,921	WYB02948	
			日	0.39	7,491	2,921	単-1820号	
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		3,898		
			式	1		3,898		
	計					2,855,000		
						2,855,000		
	単価					2,855,000		
						2,855,000	円/シフト	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1256号	先行削孔工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	131,700
						1	131,700
						1	131,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.202	38,502	7,777		
		人	0.202	38,502	7,777		
トンネル世話役			0.202	38,502	7,777		
		人	0.202	38,502	7,777		
トンネル特殊工			1.213	38,768	47,025		
		人	1.213	38,768	47,025		
トンネル作業員			0.202	27,922	5,640		
		人	0.202	27,922	5,640		
親子ビット	φ130mm		0.023	89,200	2,051		
		個	0.023	89,200	2,051		
ロッド	32DMT×3.050		0.008	37,400	299		
		本	0.008	37,400	299		
シャンクスリーブ	SLS38/S32		0.008	25,500	204		
		個	0.008	25,500	204		
ドリルジャンボ運転			0.16	372,500	59,600		WK450650
		日	0.16	372,500	59,600		単-1757号
諸雑費（率+まるめ） 2%			1		1,327		
		式	1		1,327		
計					131,700		
					131,700		
単価					131,700		
					131,700		円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1257号	打設工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,291,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				1.067	38,502	41,081	
			人		1.067	38,502	41,081	
	トンネル世話役				1.067	38,502	41,081	
			人		1.067	38,502	41,081	
	トンネル特殊工				6.4	38,768	248,115	
			人		6.4	38,768	248,115	
	トンネル作業員				1.067	27,922	29,792	
			人		1.067	27,922	29,792	
	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm			19	102,700	1,951,300	WYB02953
			本		19	102,700	1,951,300	単-1817号
	ユニットビット	UB-90			19	20,400	387,600	
			個		19	20,400	387,600	
	ビットアダプター	AD-90			1.553	68,000	105,604	
			個		1.553	68,000	105,604	
	ロッド	32DMT×3.050			0.974	37,400	36,427	
			本		0.974	37,400	36,427	
	ロッド	32DMT×4.000			0.325	49,700	16,152	
			本		0.325	49,700	16,152	
	ロッドスリーブ	SLS32			0.974	7,650	7,451	
			個		0.974	7,650	7,451	
	シャンクスリーブ	SLS38/S32			0.325	25,500	8,287	
			個		0.325	25,500	8,287	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1257号	打設工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,291,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ネジプロテクター	PT		3.8	2,970	11,286		
			個	3.8	2,970	11,286		
	セントライザー	Me用		0.116	32,300	3,746		
			組	0.116	32,300	3,746		
	サブセントライザー	Me用		0.116	32,300	3,746		
			組	0.116	32,300	3,746		
	ドリルジャンボ運転			1.025	372,500	381,812		WK450650
			日	1.025	372,500	381,812		単-1757号
	トラック（トンネル工専用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊		0.883	11,930	10,534		WYB02954
			日	0.883	11,930	10,534		単-1821号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		6,986		
			式	1		6,986		
	計					3,291,000		
						3,291,000		
	単価					3,291,000		
						3,291,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1258号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,595,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.585	38,502	22,523	
			人		0.585	38,502	22,523	
	トンネル世話役				0.585	38,502	22,523	
			人		0.585	38,502	22,523	
	トンネル特殊工				3.513	38,768	136,191	
			人		3.513	38,768	136,191	
	トンネル作業員				0.585	27,922	16,334	
			人		0.585	27,922	16,334	
	注入材	シリカレジン			2,603	680	1,770,040	
			k g		2,603	680	1,770,040	
	注入管	L3=12.5m用 口元ハッカ、逆止弁、逆止弁ストッパー			19	22,100	419,900	
			本		19	22,100	419,900	
	コーキング剤	コーキングチューブ			38	630	23,940	
			本		38	630	23,940	
	コーキングウエス				19	300	5,700	
			k g		19	300	5,700	
	ミキシングユニット				3	2,550	7,650	
			個		3	2,550	7,650	
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付			6	5,520	33,120	
			本		6	5,520	33,120	
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m			0.75	19,100	14,325	
			本		0.75	19,100	14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1258号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,595,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	注入機運転	流量計一体型		2.78	18,240	50,707		WYB02956
			日	2.78	18,240	50,707		単-1822号
	ドリルジャンボ運転			0.176	372,500	65,560		WK450650
			日	0.176	372,500	65,560		単-1757号
	トラック（トンネル工事用） [普通型]	2 t 積		0.36	7,491	2,696		WYB02958
			日	0.36	7,491	2,696		単-1823号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		3,791		
			式	1		3,791		
	計					2,595,000		
						2,595,000		
	単価					2,595,000		
						2,595,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1259号	先行削孔工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0			
			人	0.169	38,502	6,506			
	トンネル世話役			0	0	0			
			人	0.169	38,502	6,506			
	トンネル特殊工			0	0	0			
			人	1.013	38,768	39,271			
	トンネル作業員			0	0	0			
			人	0.169	27,922	4,718			
	親子ビット	φ130mm		0	0	0			
			個	0.018	89,200	1,605			
	ロッド	32DMT×3.050		0	0	0			
			本	0.006	37,400	224			
	シャンクスリーブ	SLS38/S32		0	0	0			
			個	0.006	25,500	153			
	ドリルジャンボ運転			0	0	0			WK450650
			日	0.127	372,500	47,307			単-1824号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			0		0			
			式	1		1,110			
	計					0			
						107,400			
	単価					0			
						107,400			円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1260号	打設工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.852	38,502	32,803			
トンネル世話役		人	0.852	38,502	32,803			
トンネル特殊工		人	5.113	38,768	198,220			
トンネル作業員		人	0.852	27,922	23,789			
小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	本	15	102,700	1,540,500	WYB03517		単-1825号
ユニットビット	UB-90	個	15	20,400	306,000			
ビットアダプター	AD-90	個	1.226	68,000	83,368			
ロッド	32DMT×3.050	本	0.769	37,400	28,760			
ロッド	32DMT×4.000	本	0.256	49,700	12,723			
ロッドスリーブ	SLS32	個	0.769	7,650	5,882			
シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.256	25,500	6,528			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1260号	打設工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ネジプロテクター	PT		0	0	0			
			個	3	2,970	8,910			
	セントライザー	Me用		0	0	0			
			組	0.092	32,300	2,971			
	サブセントライザー	Me用		0	0	0			
			組	0.092	32,300	2,971			
	ドリルジャンボ運転			0	0	0			WK450650
			日	0.81	372,500	301,725			単-1824号
	トラック（トンネル工専用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊		0	0	0			WYB03518
			日	0.705	11,930	8,410			単-1826号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			0		0			
			式	1		5,637			
	計					0			
						2,602,000			
	単価					0			
						2,602,000			円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1261号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.492	38,502	18,942	0		
トンネル世話役		人	0.492	38,502	18,942	0		
トンネル特殊工		人	2.95	38,768	114,365	0		
トンネル作業員		人	0.492	27,922	13,737	0		
注入材	シリカレジン	k g	2,175	680	1,479,000	0		
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	15	22,100	331,500	0		
コーキング剤	コーキングチューブ	本	30	630	18,900	0		
コーキングウエス		k g	15	300	4,500	0		
ミキシングユニット		個	3	2,550	7,650	0		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120	0		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325	0		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1261号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	注入機運転	流量計一体型		0	0	0		WYB03520
			日	2.27	18,240	41,404		単-1827号
	ドリルジャンボ運転			0	0	0		WK450650
			日	0.148	372,500	55,130		単-1824号
	トラック（トンネル工事用） [普通型]	2 t 積		0	0	0		WYB03521
			日	0.303	7,491	2,269		単-1828号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			0		0		
			式	1		3,216		
	計					0		
						2,157,000		
	単価					0		
						2,157,000		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1262号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,200,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.696	38,502	26,797	
			人		0.696	38,502	26,797	
	トンネル世話役				0.696	38,502	26,797	
			人		0.696	38,502	26,797	
	トンネル特殊工				4.175	38,768	161,856	
			人		4.175	38,768	161,856	
	トンネル作業員				0.696	27,922	19,433	
			人		0.696	27,922	19,433	
	注入材	シリカレジン			3,410.5	680	2,319,140	
			k g		3,410.5	680	2,319,140	
	注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー			19	22,100	419,900	
			本		19	22,100	419,900	
	コーキング剤	コーキングチューブ			38	630	23,940	
			本		38	630	23,940	
	コーキングウエス				19	300	5,700	
			k g		19	300	5,700	
	ミキシングユニット				3	2,550	7,650	
			個		3	2,550	7,650	
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付			6	5,520	33,120	
			本		6	5,520	33,120	
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m			0.75	19,100	14,325	
			本		0.75	19,100	14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1262号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	3,200,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	注入機運転	流量計一体型		3.09	18,240	56,361	WYB01742
			日	3.09	18,240	56,361	単-1829号
	ドリルジャンボ運転			0.209	372,500	77,852	WK450650
			日	0.209	372,500	77,852	単-1757号
	トラック（トンネル工事用） [普通型]	2 t 積		0.428	7,491	3,206	WYB01743
			日	0.428	7,491	3,206	単-1830号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		3,923	
			式	1		3,923	
	計					3,200,000	
						3,200,000	
	単価					3,200,000	
						3,200,000	円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1263号	集塵機運転	単位	シフト	数量	1	210, 200		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵装置運転			1.03	204,000		210,120	WYB01851
		日		1.03	204,000		210,120	単-1831号
	諸雑費（まるめ）			1			80	
		式		1			80	
	計						210,200	
	単価						210,200	
							210,200	円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1264号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,203,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.883	38,502	33,997		
	トンネル世話役		人	0.883	38,502	33,997		
	トンネル特殊工		人	5.3	38,768	205,470		
	トンネル作業員		人	0.883	27,922	24,655		
	注入材	シリカレジン	k g	4,750	680	3,230,000		
	注入管	L3=12.5m用 口元ハッカー、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	19	22,100	419,900		
	コーキング剤	コーキングチューブ	本	38	630	23,940		
	コーキングウエス		k g	19	300	5,700		
	ミキシングユニット		個	3	2,550	7,650		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1264号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,203,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	注入機運転	流量計一体型		3.38	18,240	61,651		WYB01854
			日	3.38	18,240	61,651		単-1832号
	ドリルジャンボ運転			0.265	372,500	98,712		WK450650
			日	0.265	372,500	98,712		単-1757号
	トラック（トンネル工事用） [普通型]	2 t 積		0.544	7,491	4,075		WYB01855
			日	0.544	7,491	4,075		単-1833号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		5,808		
			式	1		5,808		
	計					4,203,000		
	単価					4,203,000		
						4,203,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1266号	先行削孔工	L=9.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	131,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	131,700
トンネル世話役		人	0.202	38,502	7,777		
トンネル世話役		人	0.202	38,502	7,777		
トンネル特殊工		人	1.213	38,768	47,025		
トンネル作業員		人	0.202	27,922	5,640		
親子ビット	φ130mm	個	0.023	89,200	2,051		
ロッド	32DMT×3.050	本	0.008	37,400	299		
シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.008	25,500	204		
ドリルジャンボ運転		日	0.16	372,500	59,600	WK450650	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,327	単-1757号	
計					131,700		
単価					131,700		
					131,700	円/シフト	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1267号	打設工	L=9.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,063,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.829	38,502		31,918
			人		0.829	38,502		31,918
	トンネル世話役				0.829	38,502		31,918
			人		0.829	38,502		31,918
	トンネル特殊工				4.975	38,768		192,870
			人		4.975	38,768		192,870
	トンネル作業員				0.829	27,922		23,147
			人		0.829	27,922		23,147
	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm			19	102,700		1,951,300
			本		19	102,700		1,951,300
	ユニットビット	UB-90			19	20,400		387,600
			個		19	20,400		387,600
	ビットアダプター	AD-90			1.171	68,000		79,628
			個		1.171	68,000		79,628
	ロッド	32DMT×3.050			0.489	37,400		18,288
			本		0.489	37,400		18,288
	ロッド	32DMT×4.000			0.245	49,700		12,176
			本		0.245	49,700		12,176
	ロッドスリーブ	SLS32			0.489	7,650		3,740
			個		0.489	7,650		3,740
	シャンクスリーブ	SLS38/S32			0.245	25,500		6,247
			個		0.245	25,500		6,247

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1267号	打設工	L=9.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,063,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ネジプロテクター	PT		3.8	2,970	11,286		
			個	3.8	2,970	11,286		
	セントライザー	Me用		0.087	32,300	2,810		
			組	0.087	32,300	2,810		
	サブセントライザー	Me用		0.087	32,300	2,810		
			組	0.087	32,300	2,810		
	ドリルジャンボ運転			0.788	372,500	293,530		WK450650
			日	0.788	372,500	293,530		単-1757号
	トラック（トンネル工専用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊		0.686	11,930	8,183		WYB01869
			日	0.686	11,930	8,183		単-1835号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		5,549		
			式	1		5,549		
	計					3,063,000		
						3,063,000		
	単価					3,063,000		
						3,063,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1268号	注入工	L=9.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,796,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	摘要	4,796,000
トンネル世話役			人	0.715	38,502	27,528		
トンネル世話役			人	0.715	38,502	27,528		
トンネル特殊工			人	4.288	38,768	166,237		
トンネル作業員			人	4.288	38,768	166,237		
トンネル作業員			人	0.715	27,922	19,964		
トンネル作業員			人	0.715	27,922	19,964		
注入材	湧水シリカレジン		k g	3,610	1,040	3,754,400		
注入管	L3=9.5m用 口元ハッカ、逆止弁、逆止弁ストッパー		本	19	30,400	577,600		
コーキング剤	コーキングチューブ		本	38	630	23,940		
コーキング剤			本	38	630	23,940		
コーキングウエス			k g	19	300	5,700		
コーキングウエス			k g	19	300	5,700		
ミキシングユニット			個	3	2,550	7,650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース			本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		本	0.75	19,100	14,325		
耐圧デリバリーホース			本	0.75	19,100	14,325		

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1268号	注入工	L=9.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,796,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	注入機運転	流量計一体型		2.77	18,240	50,524		WYB01871
			日	2.77	18,240	50,524		単-1836号
	ドリルジャンボ運転			0.214	372,500	79,715		WK450650
			日	0.214	372,500	79,715		単-1757号
	トラック (トンネル工事用) [普通型]	2 t 積		0.44	7,491	3,296		WYB01878
			日	0.44	7,491	3,296		単-1837号
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		4,473		
			式	1		4,473		
	計					4,796,000		
	単価					4,796,000		
						4,796,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1269号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1	単価	187,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵装置運転				0.92	204,000	187,680	WYB01881
			日		0.92	204,000	187,680	単-1838号
	諸雑費（まるめ）				1		20	
			式		1		20	
	計						187,700	
							187,700	
	単価						187,700	
							187,700	円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1270号	先行削孔工	L=12.5m(改良長) 23本/シフト	単位	シフト	数量	1	156,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.235	38,502	9,047	
	トンネル世話役		人	0.235	38,502	9,047	
	トンネル特殊工		人	1.413	38,768	54,779	
	トンネル作業員		人	0.235	27,922	6,561	
	親子ビット	φ130mm	個	0.028	89,200	2,497	
	ロッド	32DMT×3.050	本	0.01	37,400	374	
	シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.01	25,500	255	
	ドリルジャンボ運転		日	0.194	372,500	72,265	WK450650
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,575	単-1757号
	計					156,400	
	単価					156,400	円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1271号	打設工	L=12.5m(改良長) 23本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,981,000
						1		3,981,000
						1		3,981,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				1.283	38,502	49,398		
			人	1.283	38,502	49,398		
トンネル世話役				1.283	38,502	49,398		
			人	1.283	38,502	49,398		
トンネル特殊工				7.7	38,768	298,513		
			人	7.7	38,768	298,513		
トンネル作業員				1.283	27,922	35,823		
			人	1.283	27,922	35,823		
小口径長尺鋼管		φ76.3mm、t=4.2mm		23	102,700	2,362,100	WYB01885	
			本	23	102,700	2,362,100	単-1839号	
ユニットビット		UB-90		23	20,400	469,200		
			個	23	20,400	469,200		
ビットアダプター		AD-90		1.88	68,000	127,840		
			個	1.88	68,000	127,840		
ロッド		32DMT×3.050		1.179	37,400	44,094		
			本	1.179	37,400	44,094		
ロッド		32DMT×4.000		0.393	49,700	19,532		
			本	0.393	49,700	19,532		
ロッドスリーブ		SLS32		1.179	7,650	9,019		
			個	1.179	7,650	9,019		
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0.393	25,500	10,021		
			個	0.393	25,500	10,021		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1271号	打設工	L=12.5m(改良長) 23本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,981,000
						1		3,981,000
						1		3,981,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネジプロテクター		PT		4.6	2,970	13,662		
			個	4.6	2,970	13,662		
セントライザー		Me用		0.14	32,300	4,522		
			組	0.14	32,300	4,522		
サブセントライザー		Me用		0.14	32,300	4,522		
			組	0.14	32,300	4,522		
ドリルジャンボ運転				1.242	372,500	462,645		WK450650
			日	1.242	372,500	462,645		単-1757号
トラック（トンネル工専用） [クレーン装置付]		4 t 積級 2.9 t 吊		1.062	11,930	12,669		WYB01886
			日	1.062	11,930	12,669		単-1840号
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		8,042		
			式	1		8,042		
計						3,981,000		
単価						3,981,000		
						3,981,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1272号	注入工	L=12.5m(改良長) 23本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	31,470,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	摘要	31,470,000
トンネル世話役			人	4.106	38,502	158,089		
トンネル世話役			人	4.106	38,502	158,089		
トンネル特殊工			人	24.638	38,768	955,165		
トンネル作業員			人	24.638	38,768	955,165		
トンネル作業員			人	4.106	27,922	114,647		
トンネル作業員			人	4.106	27,922	114,647		
注入材	湧水シリカレジン		k g	27,721.9	1,040	28,830,776		
注入材			k g	27,721.9	1,040	28,830,776		
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		本	23	22,100	508,300		
注入管			本	23	22,100	508,300		
コーキング剤	コーキングチューブ		本	46	630	28,980		
コーキング剤			本	46	630	28,980		
コーキングウエス			k g	23	300	6,900		
コーキングウエス			k g	23	300	6,900		
ミキシングユニット			個	3	2,550	7,650		
ミキシングユニット			個	3	2,550	7,650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース			本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		本	0.75	19,100	14,325		
耐圧デリバリーホース			本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1272号	注入工	L=12.5m(改良長) 23本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	31,470,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	注入機運転	流量計一体型		8.58	18,240	156,499	1	31,470,000
			日	8.58	18,240	156,499		単-1841号
	ドリルジャンボ運転			1.232	372,500	458,920		WK450650
			日	1.232	372,500	458,920		単-1757号
	トラック（トンネル工事用） [普通型]	2 t 積		2.527	7,491	18,929		WYB01895
			日	2.527	7,491	18,929		単-1842号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		19,611		
			式	1		19,611		
	計					31,470,000		
						31,470,000		
	単価					31,470,000		
						31,470,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1273号	先行削孔工	L=12.5m(改良長) 32本/シフト	単位	シフト	数量	1	233,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.308	38,502	11,858	
	トンネル世話役		人	0.308	38,502	11,858	
	トンネル特殊工		人	1.85	38,768	71,720	
	トンネル作業員		人	0.308	27,922	8,599	
	親子ビット	φ130mm	個	0.308	89,200	27,473	
	ロッド	32DMT×3.050	本	0.013	37,400	486	
	シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.013	25,500	331	
	ドリルジャンボ運転		日	0.267	372,500	99,457	WK450650
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		2,018	単-1757号
	計					233,800	
	単価					233,800	円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1274号	打設工	L=12.5m(改良長) 32本/シフト	単位	シフト	数量	1	1	5,533,000	5,533,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役				1.769	38,502	68,110		
			人		1.769	38,502	68,110		
	トンネル世話役				1.769	38,502	68,110		
			人		1.769	38,502	68,110		
	トンネル特殊工				10.613	38,768	411,444		
			人		10.613	38,768	411,444		
	トンネル作業員				1.769	27,922	49,394		
			人		1.769	27,922	49,394		
	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm			32	102,700	3,286,400	WYB01891	
			本		32	102,700	3,286,400	単-1843号	
	ユニットビット	UB-90			32	20,400	652,800		
			個		32	20,400	652,800		
	ビットアダプター	AD-90			2.616	68,000	177,888		
			個		2.616	68,000	177,888		
	ロッド	32DMT×3.050			1.64	37,400	61,336		
			本		1.64	37,400	61,336		
	ロッド	32DMT×4.000			0.547	49,700	27,185		
			本		0.547	49,700	27,185		
	ロッドスリーブ	SLS32			1.64	7,650	12,546		
			個		1.64	7,650	12,546		
	シャンクスリーブ	SLS38/S32			0.547	25,500	13,948		
			個		0.547	25,500	13,948		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1274号	打設工	L=12.5m(改良長) 32本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	5,533,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ネジプロテクター	PT		6.4	2,970	19,008		
			個	6.4	2,970	19,008		
	セントライザー	Me用		0.195	32,300	6,298		
			組	0.195	32,300	6,298		
	サブセントライザー	Me用		0.195	32,300	6,298		
			組	0.195	32,300	6,298		
	ドリルジャンボ運転			1.727	372,500	643,307		WK450650
			日	1.727	372,500	643,307		単-1757号
	トラック（トンネル工専用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊		1.464	11,930	17,465		WYB01892
			日	1.464	11,930	17,465		単-1844号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		11,463		
			式	1		11,463		
	計					5,533,000		
						5,533,000		
	単価					5,533,000		
						5,533,000		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1275号	注入工	L=12.5m(改良長) 32本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	13,210,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	1.856	38,502	71,459			
トンネル世話役		人	1.856	38,502	71,459			
トンネル特殊工		人	11.138	38,768	431,797			
トンネル作業員		人	1.856	27,922	51,823			
注入材	湧水シリカレジン	k g	10,998.4	1,040	11,438,336			
注入管	L3=12.5m用 口元ハッカー、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	32	22,100	707,200			
コーキング剤	コーキングチューブ	本	64	630	40,320			
コーキングウエス		k g	32	300	9,600			
ミキシングユニット		個	3	2,550	7,650			
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120			
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1275号	注入工	L=12.5m(改良長) 32本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	13,210,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	注入機運転	流量計一体型		6.05	18,240	110,352	WYB01900	
			日	6.05	18,240	110,352	単-1845号	
	ドリルジャンボ運転			0.557	372,500	207,482	WK450650	
			日	0.557	372,500	207,482	単-1757号	
	トラック（トンネル工事用） [普通型]	2 t 積		1.142	7,491	8,554	WYB01901	
			日	1.142	7,491	8,554	単-1846号	
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		6,523		
			式	1		6,523		
	計					13,210,000		
						13,210,000		
	単価					13,210,000		
						13,210,000	円/シフト	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1276号	注入工	L=12.5m(改良長) 32本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	10,820,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	1.556	38,502	59,909			
トンネル世話役		人	1.556	38,502	59,909			
トンネル特殊工		人	9.338	38,768	362,015			
トンネル作業員		人	1.556	27,922	43,446			
注入材	湧水シリカレジン	k g	8,838.4	1,040	9,191,936			
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	32	22,100	707,200			
コーキング剤	コーキングチューブ	本	64	630	40,320			
コーキングウエス		k g	32	300	9,600			
ミキシングユニット		個	3	2,550	7,650			
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120			
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325			

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1276号	注入工	L=12.5m(改良長) 32本/シフト	単位	シフト	数量	1	10,820,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	注入機運転	流量計一体型		5.6	18,240	102,144	WYB01909
			日	5.6	18,240	102,144	単-1847号
	ドリルジャンボ運転			0.467	372,500	173,957	WK450650
			日	0.467	372,500	173,957	単-1757号
	トラック（トンネル工事用） [普通型]	2 t 積		0.958	7,491	7,176	WYB01910
			日	0.958	7,491	7,176	単-1848号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		7,293	
			式	1		7,293	
	計					10,820,000	
						10,820,000	
	単価					10,820,000	
						10,820,000	円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1277号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,421,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.552	38,502	21,253	
			人		0.552	38,502	21,253	
	トンネル世話役				0.552	38,502	21,253	
			人		0.552	38,502	21,253	
	トンネル特殊工				3.313	38,768	128,438	
			人		3.313	38,768	128,438	
	トンネル作業員				0.552	27,922	15,412	
			人		0.552	27,922	15,412	
	注入材	シリカレジン			2,371.2	680	1,612,416	
			k g		2,371.2	680	1,612,416	
	注入管	L3=12.5m用 口元ハッカ、逆止弁、逆止弁ストッパー			19	22,100	419,900	
			本		19	22,100	419,900	
	コーキング剤	コーキングチューブ			38	630	23,940	
			本		38	630	23,940	
	コーキングウエス				19	300	5,700	
			k g		19	300	5,700	
	ミキシングユニット				3	2,550	7,650	
			個		3	2,550	7,650	
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付			6	5,520	33,120	
			本		6	5,520	33,120	
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m			0.75	19,100	14,325	
			本		0.75	19,100	14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1277号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	2,421,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	注入機運転	流量計一体型		2.73	18,240	49,795	WYB02949
			日	2.73	18,240	49,795	単-1849号
	ドリルジャンボ運転			0.166	372,500	61,835	WK450650
			日	0.166	372,500	61,835	単-1757号
	トラック（トンネル工専用） [普通型]	2 t 積		0.34	7,491	2,546	WYB02950
			日	0.34	7,491	2,546	単-1850号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		3,417	
			式	1		3,417	
	計					2,421,000	
						2,421,000	
	単価					2,421,000	
						2,421,000	円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1278号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,710,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.731	38,502	28,144			4,710,000
トンネル世話役		人	0.731	38,502	28,144			4,710,000
トンネル特殊工		人	4.388	38,768	170,113			
トンネル作業員		人	0.731	27,922	20,410			
注入材	湧水シリカレジン	k g	3,665.1	1,040	3,811,704			
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	19	22,100	419,900			
コーキング剤	コーキングチューブ	本	38	630	23,940			
コーキングウエス		k g	19	300	5,700			
ミキシングユニット		個	3	2,550	7,650			
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120			
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325			

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1278号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,710,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	注入機運転	流量計一体型		3.15	18,240	57,456		WYB02968
			日	3.15	18,240	57,456		単-1851号
	ドリルジャンボ運転			0.219	372,500	81,577		WK450650
			日	0.219	372,500	81,577		単-1757号
	トラック（トンネル工事用） [普通型]	2 t 積		0.45	7,491	3,370		WYB02969
			日	0.45	7,491	3,370		単-1852号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		4,447		
			式	1		4,447		
	計					4,710,000		
	単価					4,710,000		
						4,710,000		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1279号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1	214,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵装置運転			1.05	204,000	214,200	WYB03049
			日	1.05	204,000	214,200	単-1853号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					214,200	
						214,200	
	単価					214,200	
						214,200	円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1280号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,352,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.54	38,502	20,791	
			人		0.54	38,502	20,791	
	トンネル世話役				0.54	38,502	20,791	
			人		0.54	38,502	20,791	
	トンネル特殊工				3.238	38,768	125,530	
			人		3.238	38,768	125,530	
	トンネル作業員				0.54	27,922	15,077	
			人		0.54	27,922	15,077	
	注入材	シリカレジン			2,274.3	680	1,546,524	
			k g		2,274.3	680	1,546,524	
	注入管	L3=12.5m用 口元ハッカ、逆止弁、逆止弁ストッパー			19	22,100	419,900	
			本		19	22,100	419,900	
	コーキング剤	コーキングチューブ			38	630	23,940	
			本		38	630	23,940	
	コーキングウエス				19	300	5,700	
			k g		19	300	5,700	
	ミキシングユニット				3	2,550	7,650	
			個		3	2,550	7,650	
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付			6	5,520	33,120	
			本		6	5,520	33,120	
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m			0.75	19,100	14,325	
			本		0.75	19,100	14,325	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1280号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,352,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	注入機運転	流量計一体型		2.87	18,240	52,348		WYB02991
			日	2.87	18,240	52,348		単-1854号
	ドリルジャンボ運転			0.162	372,500	60,345		WK450650
			日	0.162	372,500	60,345		単-1757号
	トラック (トンネル工事用) [普通型]	2 t 積		0.332	7,491	2,487		WYB03006
			日	0.332	7,491	2,487		単-1855号
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		3,472		
			式	1		3,472		
	計					2,352,000		
						2,352,000		
	単価					2,352,000		
						2,352,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1281号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1	単価	195,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集塵装置運転			0.96	204,000	195,840	WYB03059	
			日	0.96	204,000	195,840	単-1856号	
	諸雑費（まるめ）			1		60		
			式	1		60		
	計					195,900		
	単価					195,900		
						195,900	円/シフト	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1282号	先行削孔工	L=12. 2m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	131, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0. 202	38, 502	7, 777	
			人	0. 202	38, 502	7, 777	
	トンネル世話役			0. 202	38, 502	7, 777	
			人	0. 202	38, 502	7, 777	
	トンネル特殊工			1. 213	38, 768	47, 025	
			人	1. 213	38, 768	47, 025	
	トンネル作業員			0. 202	27, 922	5, 640	
			人	0. 202	27, 922	5, 640	
	親子ビット	φ130mm		0. 023	89, 200	2, 051	
			個	0. 023	89, 200	2, 051	
	ロッド	32DMT×3. 050		0. 008	37, 400	299	
			本	0. 008	37, 400	299	
	シャンクスリーブ	SLS38/S32		0. 008	25, 500	204	
			個	0. 008	25, 500	204	
	ドリルジャンボ運転			0. 16	372, 500	59, 600	WK450650
			日	0. 16	372, 500	59, 600	単-1757号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		1, 327	
			式	1		1, 327	
	計					131, 700	
						131, 700	
	単価					131, 700	
						131, 700	円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1283号	打設工	L=12. 2m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,268,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				1.042	38,502	40,119	
			人		1.042	38,502	40,119	
	トンネル世話役				1.042	38,502	40,119	
			人		1.042	38,502	40,119	
	トンネル特殊工				6.25	38,768	242,300	
			人		6.25	38,768	242,300	
	トンネル作業員				1.042	27,922	29,094	
			人		1.042	27,922	29,094	
	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm			19	102,700	1,951,300	WYB03041
			本		19	102,700	1,951,300	単-1817号
	ユニットビット	UB-90			19	20,400	387,600	
			個		19	20,400	387,600	
	ビットアダプター	AD-90			1.512	68,000	102,816	
			個		1.512	68,000	102,816	
	ロッド	32DMT×3.050			0.948	37,400	35,455	
			本		0.948	37,400	35,455	
	ロッド	32DMT×4.000			0.316	49,700	15,705	
			本		0.316	49,700	15,705	
	ロッドスリーブ	SLS32			0.948	7,650	7,252	
			個		0.948	7,650	7,252	
	シャンクスリーブ	SLS38/S32			0.316	25,500	8,058	
			個		0.316	25,500	8,058	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1283号	打設工	L=12. 2m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3, 268, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ネジプロテクター	PT		3. 8	2, 970	11, 286		
			個	3. 8	2, 970	11, 286		
	セントライザー	Me用		0. 113	32, 300	3, 649		
			組	0. 113	32, 300	3, 649		
	サブセントライザー	Me用		0. 113	32, 300	3, 649		
			組	0. 113	32, 300	3, 649		
	ドリルジャンボ運転			1	372, 500	372, 500		WK450650
			日	1	372, 500	372, 500		単-1757号
	トラック（トンネル工専用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 862	11, 930	10, 283		WYB03050
			日	0. 862	11, 930	10, 283		単-1857号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		6, 815		
			式	1		6, 815		
	計					3, 268, 000		
						3, 268, 000		
	単価					3, 268, 000		
						3, 268, 000		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1284号	注入工	L=12. 2m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4, 982, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0. 767	38, 502	29, 531	
			人		0. 767	38, 502	29, 531	
	トンネル世話役				0. 767	38, 502	29, 531	
			人		0. 767	38, 502	29, 531	
	トンネル特殊工				4. 6	38, 768	178, 332	
			人		4. 6	38, 768	178, 332	
	トンネル作業員				0. 767	27, 922	21, 416	
			人		0. 767	27, 922	21, 416	
	注入材	湧水シリカレジン			3, 910. 2	1, 040	4, 066, 608	
			k g		3, 910. 2	1, 040	4, 066, 608	
	注入管	L3=12. 5m用 口元ハッカ、逆止弁、逆止弁ストッパー			19	22, 100	419, 900	
			本		19	22, 100	419, 900	
	コーキング剤	コーキングチューブ			38	630	23, 940	
			本		38	630	23, 940	
	コーキングウエス				19	300	5, 700	
			k g		19	300	5, 700	
	ミキシングユニット				3	2, 550	7, 650	
			個		3	2, 550	7, 650	
	耐圧デリバリーホース	φ12×1. 5m ボールバルブ付			6	5, 520	33, 120	
			本		6	5, 520	33, 120	
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m			0. 75	19, 100	14, 325	
			本		0. 75	19, 100	14, 325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1284号	注入工	L=12. 2m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4, 982, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	注入機運転	流量計一体型		3. 17	18, 240	57, 820		WYB03060
			日	3. 17	18, 240	57, 820		単-1858号
	ドリルジャンボ運転			0. 23	372, 500	85, 675		WK450650
			日	0. 23	372, 500	85, 675		単-1757号
	トラック（トンネル工事用） [普通型]	2 t 積		0. 472	7, 491	3, 535		WYB03061
			日	0. 472	7, 491	3, 535		単-1859号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		4, 917		
			式	1		4, 917		
	計					4, 982, 000		
	単価					4, 982, 000		
						4, 982, 000		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1286号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,417,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.677	38,502	26,065	
			人		0.677	38,502	26,065	
	トンネル世話役				0.677	38,502	26,065	
			人		0.677	38,502	26,065	
	トンネル特殊工				4.063	38,768	157,514	
			人		4.063	38,768	157,514	
	トンネル作業員				0.677	27,922	18,903	
			人		0.677	27,922	18,903	
	注入材	湧水シリカレジン			3,508.5	1,040	3,648,840	
			k g		3,508.5	1,040	3,648,840	
	注入管	L3=12.5m用 口元ハッカ、逆止弁、逆止弁ストッパー			15	22,100	331,500	
			本		15	22,100	331,500	
	コーキング剤	コーキングチューブ			30	630	18,900	
			本		30	630	18,900	
	コーキングウエス				15	300	4,500	
			k g		15	300	4,500	
	ミキシングユニット				3	2,550	7,650	
			個		3	2,550	7,650	
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付			6	5,520	33,120	
			本		6	5,520	33,120	
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m			0.75	19,100	14,325	
			本		0.75	19,100	14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1286号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,417,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	注入機運転	流量計一体型		2.55	18,240	46,512		WYB03046
			日	2.55	18,240	46,512		単-1861号
	ドリルジャンボ運転			0.203	372,500	75,617		WK450650
			日	0.203	372,500	75,617		単-1757号
	トラック（トンネル工専用） [普通型]	2 t 積		0.417	7,491	3,123		WYB03047
			日	0.417	7,491	3,123		単-1862号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		4,366		
			式	1		4,366		
	計					4,417,000		
	単価					4,417,000		
						4,417,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1287号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,048,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.471	38,502	18,134			
トンネル世話役		人	0.471	38,502	18,134			
トンネル特殊工		人	2.825	38,768	109,519			
トンネル作業員		人	0.471	27,922	13,151			
注入材	シリカレジン	k g	2,031	680	1,381,080			
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	15	22,100	331,500			
コーキング剤	コーキングチューブ	本	30	630	18,900			
コーキングウエス		k g	15	300	4,500			
ミキシングユニット		個	3	2,550	7,650			
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120			
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1287号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	2,048,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	注入機運転	流量計一体型		2.24	18,240	40,857	WYB03055
			日	2.24	18,240	40,857	単-1863号
	ドリルジャンボ運転			0.141	372,500	52,522	WK450650
			日	0.141	372,500	52,522	単-1757号
	トラック（トンネル工事用） [普通型]	2 t 積		0.29	7,491	2,172	WYB03056
			日	0.29	7,491	2,172	単-1864号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		2,436	
			式	1		2,436	
	計					2,048,000	
	単価					2,048,000	
						2,048,000	円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1288号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,072,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.858	38,502	33,034	
			人		0.858	38,502	33,034	
	トンネル世話役				0.858	38,502	33,034	
			人		0.858	38,502	33,034	
	トンネル特殊工				5.15	38,768	199,655	
			人		5.15	38,768	199,655	
	トンネル作業員				0.858	27,922	23,957	
			人		0.858	27,922	23,957	
	注入材	シリカレジン			4,579	680	3,113,720	
			k g		4,579	680	3,113,720	
	注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャ、逆止弁、逆止弁ストッパー			19	22,100	419,900	
			本		19	22,100	419,900	
	コーキング剤	コーキングチューブ			38	630	23,940	
			本		38	630	23,940	
	コーキングウエス				19	300	5,700	
			k g		19	300	5,700	
	ミキシングユニット				3	2,550	7,650	
			個		3	2,550	7,650	
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付			6	5,520	33,120	
			本		6	5,520	33,120	
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m			0.75	19,100	14,325	
			本		0.75	19,100	14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1288号	注土工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	4,072,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	注入力機運転	流量計一体型		3.19	18,240	58,185	WYB01236
			日	3.19	18,240	58,185	単-1865号
	ドリルジャンボ運転			0.258	372,500	96,105	WK450650
			日	0.258	372,500	96,105	単-1757号
	トラック（トンネル工専用） [普通型]	2 t 積		0.528	7,491	3,955	WYB01259
			日	0.528	7,491	3,955	単-1866号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		5,720	
			式	1		5,720	
	計					4,072,000	
	単価					4,072,000	
						4,072,000	円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1289号	鏡吹付工	A=77.6m2	単位	シフト	数量	1	単価	294,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.102	38,502	3,927		
	トンネル世話役		人	0.102	38,502	3,927		
	トンネル特殊工		人	0.613	38,768	23,764		
	トンネル作業員		人	0.102	27,922	2,848		
	吹付コンクリート		m ²	77.62	2,445	189,780		WYB01082
	コンクリート吹付機運転		日	0.177	220,300	38,993		WYB01084
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³	日	0.335	24,590	8,237		WYB01096
	吹付プラント設備運転		日	0.357	62,290	22,237		WYB01098
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		687		
	計					294,400		
	単価					294,400		
						294,400		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1291号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,663,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	摘要	3,663,000
トンネル世話役			人	0.783	38,502	30,147		
トンネル世話役			人	0.783	38,502	30,147		
トンネル特殊工			人	4.7	38,768	182,209		
トンネル作業員			人	0.783	27,922	21,862		
注入材	シリカレジン		k g	4,028	680	2,739,040		
注入管	L3=12.5m用 口元ハッカ、逆止弁、逆止弁ストッパー		本	19	22,100	419,900		
コーキング剤	コーキングチューブ		本	38	630	23,940		
コーキングウエス			k g	19	300	5,700		
ミキシングユニット			個	3	2,550	7,650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1291号	注土工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	3,663,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	注入力機運転	流量計一体型		3.23	18,240	58,915	WYB01276
			日	3.23	18,240	58,915	単-1869号
	ドリルジャンボ運転			0.235	372,500	87,537	WK450650
			日	0.235	372,500	87,537	単-1757号
	トラック（トンネル工専用） [普通型]	2 t 積		0.482	7,491	3,610	WYB01277
			日	0.482	7,491	3,610	単-1870号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		4,898	
			式	1		4,898	
	計					3,663,000	
	単価					3,663,000	
						3,663,000	円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1292号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1	単価	220,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵装置運転				1.08	204,000	220,320	WYB01060
			日		1.08	204,000	220,320	単-1871号
	諸雑費（まるめ）				1		80	
			式		1		80	
	計						220,400	
							220,400	
	単価						220,400	
							220,400	円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1293号	先行削孔工	L=21.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	97,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.169	36,330	6,139		
			人	0.169	36,330	6,139		
	トンネル特殊工			1.013	36,540	37,015		
			人	1.013	36,540	37,015		
	トンネル作業員			0.169	26,355	4,453		
			人	0.169	26,355	4,453		
	親子ビット	φ130mm		0.018	89,200	1,605		
			個	0.018	89,200	1,605		
	ロッド	32DMT×3.050		0.005	37,400	187		
			本	0.005	37,400	187		
	シャンクスリーブ	SLS38/S32		0.005	25,500	127		
			個	0.005	25,500	127		
	ドリルジャンボ運転			0.127	372,500	47,307		WK450650
			日	0.127	372,500	47,307		単-1872号
	諸雑費 (率+まるめ) 0.5%			1		477		
			式	1		477		
	計					97,310		
						97,310		
	単価					97,310		
						97,310		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1294号	打設工	L=21.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	1	4,266,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役		人	1.477	36,330	53,659		
	トンネル特殊工		人	8.863	36,540	323,854		
	トンネル作業員		人	1.477	26,355	38,926		
	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	本	15	183,700	2,755,500		WYB01208
	ユニットビット	UB-90	個	15	20,400	306,000		単-1873号
	ビットアダプター	AD-90	個	1.332	68,000	90,576		
	ロッド	32DMT×4.000	本	0.666	49,700	33,100		
	ロッド	32DMT×3.050	本	1.665	37,400	62,271		
	ロッドスリーブ	SLS32	個	1.998	7,650	15,284		
	シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.333	25,500	8,491		
	ネジプロテクター	PT	個	3	2,970	8,910		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1294号	打設工	L=21.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,266,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	サブセントライザー	Me用		0.167	32,300	5,394		
			組	0.167	32,300	5,394		
	セントライザー	Me用		0.167	32,300	5,394		
			組	0.167	32,300	5,394		
	ドリルジャンボ運転			1.435	372,500	534,537		WK450650
			日	1.435	372,500	534,537		単-1872号
	トラック（トンネル工事用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊		1.222	11,930	14,578		WYB01209
			日	1.222	11,930	14,578		単-1874号
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		9,526		
			式	1		9,526		
	計					4,266,000		
	単価					4,266,000		
						4,266,000		円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1295号	注入工	L=21.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1,977,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.702	36,330	25,503		
	トンネル特殊工		人	4.213	36,540	153,943		
	トンネル作業員		人	0.702	26,355	18,501		
	注入材	早強セメントモルタル	L	5,821.5	150	873,225		
	注入管	L3=21.5m用 口元ハッカー、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	15	34,000	510,000		
	コーキングウエス		kg	15	300	4,500		
	口元ハッカー用注入材	ウレタン	kg	21	1,020	21,420		
	注入ユニット		個	2	10,200	20,400		
	圧抜バルブ	圧力ゲージ付	組	0.25	55,200	13,800		
	耐圧デリバリーホース	φ25×25m カムロック付	本	0.25	69,700	17,425		
	グラウト流量圧力測定装置接続ホース	φ25×5.0m カムロック付き	本	0.25	29,700	7,425		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1295号	注土工	L=21.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1,977,000
						1		1,977,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ミキシングユニット		個	2	2,550	5,100			
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	4	5,520	22,080			
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.5	19,100	9,550			
モルタル注入機運転		日	4.696	3,471	16,299			WYB01213
グラウト流量・圧力測定装置		日	4.696	8,296	38,958			単-1875号
口元パッカー用ウレタン注入ポンプ運転		日	4.696	17,690	83,072			WYB01214
ドリルジャンボ運転		日	0.351	372,500	130,747			単-1876号
トラック（トンネル工専用） [普通型]	2 t 積	日	0.864	5,413	4,676			WYB01215
諸雑費（率+まるめ） 0.5%		式	1		376			単-1877号
計					1,977,000			単-1878号
単価					1,977,000			
					1,977,000			円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1296号	鏡吹付工	A=74.3m2 t=3cm	単位	シフト	数量	1	単価	93,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役			0.029	38,502	1,116		
			人	0.029	38,502	1,116		
	トンネル世話役			0.029	38,502	1,116		
			人	0.029	38,502	1,116		
	トンネル特殊工			0.175	38,768	6,784		
			人	0.175	38,768	6,784		
	トンネル作業員			0.029	27,922	809		
			人	0.029	27,922	809		
	吹付コンクリート	(t=3cm)		2.786	19,570	54,522		WYB03236
			m ³	2.786	19,570	54,522		単-1879号
	コンクリート吹付機運転			0.233	44,720	10,419		WYB03238
			時間	0.233	44,720	10,419		単-1880号
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³		0.233	4,579	1,066		WYB03239
			時間	0.233	4,579	1,066		単-1881号
	集塵機運転			0.015	204,000	3,060		WYB03240
			日	0.015	204,000	3,060		単-1882号
	吹付プラント設備運転			0.5	29,320	14,660		WYB03241
			時間	0.5	29,320	14,660		単-1677号
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					93,560		
						93,560		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1297号	鏡吹付工	A=74.3m2 t=5cm	単位	シフト	数量	1	単価	145,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役		人	0.048	38,502		1,848	
	トンネル世話役		人	0.048	38,502		1,848	
	トンネル特殊工		人	0.288	38,768		11,165	
	トンネル作業員		人	0.048	27,922		1,340	
	吹付コンクリート	(t=5cm)	m ³	4.644	19,570		90,883	WYB03091
	コンクリート吹付機運転		時間	0.383	44,720		17,127	単-1883号
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³	時間	0.383	4,579		1,753	WYB03094
	集塵機運転		日	0.024	204,000		4,896	単-1885号
	吹付プラント設備運転		時間	0.5	29,320		14,660	WYB03102
	諸雑費（まるめ）		式	1			80	単-1677号
計							145,600	
							145,600	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1298号	鏡吹付工	A=75.4m2 t=5cm	単位	シフト	数量	1	148,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.05	38,502	1,925	
	トンネル世話役		人	0.05	38,502	1,925	
	トンネル特殊工		人	0.3	38,768	11,630	
	トンネル作業員		人	0.05	27,922	1,396	
	吹付コンクリート	(t=5cm)	m ³	4.713	19,570	92,233	WYB02159
	コンクリート吹付機運転		時間	0.4	44,720	17,888	単-1887号
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³	時間	0.4	4,579	1,831	WYB02162
	集塵機運転		日	0.025	204,000	5,100	単-1889号
	吹付プラント設備運転		時間	0.5	29,320	14,660	WYB02164
	諸雑費（まるめ）		式	1		12	単-1677号
	計					148,600	
						148,600	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1298号	鏡吹付工	A=75.4m2 t=5cm	単位	シフト	数量	1	単価	148,600
						1		148,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					148,600		
						148,600	円/シフト	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1299号	鏡吹付工	A=75.4m2 t=5cm	単位	シフト	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.05	38,502	1,925		
	トンネル世話役		人	0.05	38,502	1,925		
	トンネル特殊工		人	0.3	38,768	11,630		
	トンネル作業員		人	0.05	27,922	1,396		
	吹付コンクリート	(t=5cm)	m ³	4.713	19,570	92,233		WYB03528 単-1891号
	コンクリート吹付機運転		時間	0.4	44,720	17,888		WYB03530 単-1892号
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³	時間	0.4	4,579	1,831		WYB03531 単-1893号
	集塵機運転		日	0.025	204,000	5,100		WYB03532 単-1894号
	吹付プラント設備運転		時間	0.5	29,320	14,660		WYB03533 単-1699号
	諸雑費(まるめ)		式	1		12		
	計					148,600		

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1300号	鏡吹付工	A=78.7m2 t=5cm	単位	シフト	数量	1	1	154,400	単価	154,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	トンネル世話役			0.052	38,502	2,002				
			人	0.052	38,502	2,002				
	トンネル世話役			0.052	38,502	2,002				
			人	0.052	38,502	2,002				
	トンネル特殊工			0.313	38,768	12,134				
			人	0.313	38,768	12,134				
	トンネル作業員			0.052	27,922	1,451				
			人	0.052	27,922	1,451				
	吹付コンクリート	(t=5cm)		4.919	19,570	96,264		WYB01887		
			m ³	4.919	19,570	96,264		単-1895号		
	コンクリート吹付機運転			0.417	44,720	18,648		WYB01889		
			時間	0.417	44,720	18,648		単-1896号		
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³		0.417	4,579	1,909		WYB01896		
			時間	0.417	4,579	1,909		単-1897号		
	集塵機運転			0.026	204,000	5,304		WYB01897		
			日	0.026	204,000	5,304		単-1898号		
	吹付プラント設備運転			0.5	29,320	14,660		WYB01898		
			時間	0.5	29,320	14,660		単-1677号		
	諸雑費（まるめ）			1		26				
			式	1		26				
	計					154,400				
						154,400				

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1300号	鏡吹付工	A=78.7m2 t=5cm	単位	シフト	数量	1	単価	154,400
						1		154,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					154,400		
						154,400	円/シフト	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1301号	鏡吹付工	A=77.6m2 t=5cm 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	146,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.05	38,502	1,925	
			人		0.05	38,502	1,925	
	トンネル世話役				0.05	38,502	1,925	
			人		0.05	38,502	1,925	
	トンネル特殊工				0.3	38,768	11,630	
			人		0.3	38,768	11,630	
	トンネル作業員				0.05	27,922	1,396	
			人		0.05	27,922	1,396	
	吹付コンクリート	(t=5cm)			4.85	19,570	94,914	WYB00699
			m ³		4.85	19,570	94,914	単-1899号
	コンクリート吹付機運転				0.4	44,720	17,888	WYB00700
			時間		0.4	44,720	17,888	単-1888号
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³			0.4	4,579	1,831	WYB00701
			時間		0.4	4,579	1,831	単-1889号
	吹付プラント設備運転				0.5	29,320	14,660	WYB00702
			時間		0.5	29,320	14,660	単-1677号
	諸雑費(まるめ)				1		31	
			式		1		31	
	計						146,200	
							146,200	
	単価						146,200	
							146,200	円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1302号	鏡吹付工	A=77.6m2 t=5cm	単位	シフト	数量	1	1	単価	166,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.05	38,502	1,925			
			人	0.05	38,502	1,925			
	トンネル世話役			0.05	38,502	1,925			
			人	0.05	38,502	1,925			
	トンネル特殊工			0.3	38,768	11,630			
			人	0.3	38,768	11,630			
	トンネル作業員			0.05	27,922	1,396			
			人	0.05	27,922	1,396			
	吹付コンクリート	(t=5cm)		4.85	19,570	94,914			WYB00985
			m ³	4.85	19,570	94,914			単-1899号
	コンクリート吹付機運転			0.4	44,720	17,888			WYB00840
			時間	0.4	44,720	17,888			単-1888号
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³		0.4	4,579	1,831			WYB00889
			時間	0.4	4,579	1,831			単-1889号
	集塵機運転			0.1	204,000	20,400			WYB00841
			日	0.1	204,000	20,400			単-1900号
	吹付プラント設備運転			0.5	29,320	14,660			WYB00844
			時間	0.5	29,320	14,660			単-1677号
	諸雑費（まるめ）			1		31			
			式	1		31			
	計					166,600			
						166,600			

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1303号	鏡吹付工	A=77.6m2 t=5cm	単位	シフト	数量	1	1	166,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役		人	0.05	38,502	1,925		
	トンネル世話役		人	0.05	38,502	1,925		
	トンネル特殊工		人	0.3	38,768	11,630		
	トンネル作業員		人	0.05	27,922	1,396		
	吹付コンクリート	(t=5cm)	m ³	4.85	19,570	94,914		WYB01029
	コンクリート吹付機運転		時間	0.4	44,720	17,888		単-1899号
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³	時間	0.4	4,579	1,831		WYB01032
	集塵機運転		日	0.1	204,000	20,400		単-1888号
	吹付プラント設備運転		時間	0.5	29,320	14,660		WYB01034
	諸雑費（まるめ）		式	1		31		単-1677号
	計					166,600		
						166,600		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-1304号	脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	単位	m	数量	1,000	単価	1,599	
						1,000		1,599	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溝形鋼		大形 SS400 6.5×150×75		18.6	86,000	1,599,600			
			t	18.6	86,000	1,599,600			
計						1,599,600			
単価						1,599			
						1,599	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-1305号	脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	単位	m	数量	0	単価	0	
						1,000		1,599	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溝形鋼		大形 SS400 6.5×150×75		0	0	0			
			t	18.6	86,000	1,599,600			
計						0			
単価						1,599,600			
						0			
						1,599	円/m		

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-1306号	脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	単位	m	数量	0	単価	0
						1,000		1,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 6.5×150×75		0	0	0		
			t	18.6	86,000	1,599,600		
	計					0		
						1,599,600		
	単価					0		
						1,599	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-1307号	脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	単位	m	数量	1,000	単価	1,599
						1,000		1,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 6.5×150×75		18.6	86,000	1,599,600		
			t	18.6	86,000	1,599,600		
	計					1,599,600		
						1,599,600		
	単価					1,599		
						1,599	円/m	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-1308号	脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	単位	m	数量	1,000	単価	1,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 6.5×150×75		18.6	86,000	1,599,600		
			t	18.6	86,000	1,599,600		
計						1,599,600		
単価						1,599		
						1,599	円/m	

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-1309号	脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 6.5×150×75		0	0	0		
			t	18.6	86,000	1,599,600		
計						0		
単価						1,599,600		
						0		
						1,599	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-1310号	脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	単位	m	数量	1,000	単価	1,599
						1,000		1,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 6.5×150×75		18.6	86,000	1,599,600		
			t	18.6	86,000	1,599,600		
計						1,599,600		
単価						1,599		
						1,599	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-1311号	脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	単位	m	数量	1,000	単価	1,599
						1,000		1,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 6.5×150×75		18.6	86,000	1,599,600		
			t	18.6	86,000	1,599,600		
計						1,599,600		
単価						1,599		
						1,599	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-1312号	脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	単位	m	数量	1,000	単価	1,599
						1,000		1,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 6.5×150×75		18.6	86,000	1,599,600		
			t	18.6	86,000	1,599,600		
計						1,599,600		
単価						1,599		
						1,599	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-1313号	脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	単位	m	数量	1,000	単価	1,599
						1,000		1,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 6.5×150×75		18.6	86,000	1,599,600		
			t	18.6	86,000	1,599,600		
計						1,599,600		
単価						1,599		
						1,599	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1314号	先行削孔工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	1	1	単価	34,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.06	38,502	2,310			
			人	0.06	38,502	2,310			
	トンネル世話役			0.06	38,502	2,310			
			人	0.06	38,502	2,310			
	トンネル特殊工			0.35	38,768	13,568			
			人	0.35	38,768	13,568			
	トンネル作業員			0.06	27,922	1,675			
			人	0.06	27,922	1,675			
	技術指導員			0.06	40,000	2,400			
			人	0.06	40,000	2,400			
	親子ビット	φ150mm		0.003	94,800	284			
			個	0.003	94,800	284			
	ロッド	T38×32H L=3.0m		0.001	51,000	51			
			本	0.001	51,000	51			
	シャンクスリーブ	SLS38R		0.001	25,500	25			
			個	0.001	25,500	25			
	ドリルジャンボ運転			0.13	46,580	6,055			WYB01913
			時間	0.13	46,580	6,055			単-1901号
	集塵機運転			0.03	204,000	6,120			WYB01914
			日	0.03	204,000	6,120			単-1902号
	諸雑費（まるめ）			1		2			
			式	1		2			

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1314号	先行削孔工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	34,800
						1		34,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					34,800		
	単価					34,800		
						34,800	円/シフト	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1315号	打設工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	439,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.21	38,502	8,085		
			人	0.21	38,502	8,085		
	トンネル世話役			0.21	38,502	8,085		
			人	0.21	38,502	8,085		
	トンネル特殊工			1.26	38,768	48,847		
			人	1.26	38,768	48,847		
	トンネル作業員			0.21	27,922	5,863		
			人	0.21	27,922	5,863		
	技術指導員			0.21	40,000	8,400		
			人	0.21	40,000	8,400		
	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む		2	78,900	157,800		WYB01955
			本	2	78,900	157,800		単-1903号
	ビットユニット	φ125		2	28,900	57,800		
			個	2	28,900	57,800		
	ビットアダプター	φ114.3用		0.08	255,000	20,400		
			個	0.08	255,000	20,400		
	ロッド	T38×32H L=4.0m		0.02	56,900	1,138		
			本	0.02	56,900	1,138		
	ロッド	T38×32H L=3.0m		0.04	51,000	2,040		
			本	0.04	51,000	2,040		
	ロッドスリーブ	AGF-Me用 SLS38		0.04	7,650	306		
			個	0.04	7,650	306		

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1315号	打設工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	439,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シャンクスリーブ	SLS38R			0.02	25,500	510	
			個		0.02	25,500	510	
	ネジプロテクター	AGF-Me用			0.4	5,950	2,380	
			個		0.4	5,950	2,380	
	セントラライザー	AGF用			0.2	57,700	11,540	
			組		0.2	57,700	11,540	
	サブセントラライザー	AGF用			0.2	41,200	8,240	
			組		0.2	41,200	8,240	
	ドリルジャンボ運転				1.35	46,580	62,883	WYB01956
			時間		1.35	46,580	62,883	単-1904号
	運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊			2	6,171	12,342	WYB01964
			時間		2	6,171	12,342	単-1905号
	集塵機運転				0.11	204,000	22,440	WYB01965
			日		0.11	204,000	22,440	単-1906号
	諸雑費(まるめ)				1		1	
			式		1		1	
	計						439,100	
							439,100	
	単価						439,100	
							439,100	円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1316号	注入工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	310,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	摘要	310,800
トンネル世話役			人	0.1	38,502	3,850		
トンネル世話役			人	0.1	38,502	3,850		
トンネル特殊工			人	0.63	38,768	24,423		
トンネル作業員			人	0.1	27,922	2,792		
技術指導員			人	0.1	40,000	4,000		
注入材	シリカレジン		k g	186	680	126,480		
インサートパッカー	L=9.5m用		組	2	30,400	60,800		
逆止弁ストッパー			個	0.4	3,060	1,224		
ミキシングユニット			個	3	2,550	7,650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1316号	注入工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	310,800
						1		310,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤	コーキングチューブ	本	4	630	2,520			
			4	630	2,520			
コーキングウエス		kg	2	300	600			
			2	300	600			
注入機運転	流量計一体型	日	0.16	17,980	2,876			WYB01969
			0.16	17,980	2,876			単-1907号
集塵機運転		日	0.05	204,000	10,200			WYB01970
			0.05	204,000	10,200			単-1908号
ドリルジャンボ運転		時間	0.08	46,580	3,726			WYB01985
			0.08	46,580	3,726			単-1909号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4t積級 2.9t吊	時間	1	6,171	6,171			WYB01986
			1	6,171	6,171			単-1910号
注入台車 トラック[普通型]	4~4.5t積	時間	1	2,105	2,105			WYB01987
			1	2,105	2,105			単-1911号
諸雑費(まるめ)		式	1		88			
			1		88			
計					310,800			
					310,800			
単価					310,800			
					310,800			円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1317号	注入工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	1	594,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.13	38,502	5,005	
	トンネル世話役		人	0.13	38,502	5,005	
	トンネル特殊工		人	0.79	38,768	30,626	
	トンネル作業員		人	0.13	27,922	3,629	
	技術指導員		人	0.13	40,000	5,200	
	注入材	湧水シリカレジソ	k g	380	1,040	395,200	
	インサートパッカー	L=9.5m用	組	2	30,400	60,800	
	逆止弁ストッパー		個	0.4	3,060	1,224	
	ミキシングユニット		個	3	2,550	7,650	
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120	
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1317号	注入工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	594,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング剤		コーキングチューブ	本	4	630	2,520		
				4	630	2,520		
コーキングウエス			kg	2	300	600		
				2	300	600		
注入機運転		流量計一体型	日	0.2	17,980	3,596		WYB02014
				0.2	17,980	3,596		単-1912号
集塵機運転			日	0.07	204,000	14,280		WYB02015
				0.07	204,000	14,280		単-1913号
ドリルジャンボ運転			時間	0.08	46,580	3,726		WYB02016
				0.08	46,580	3,726		単-1909号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4t積級 2.9t吊	時間	1	6,171	6,171		WYB02017
				1	6,171	6,171		単-1910号
注入台車 トラック[普通型]		4~4.5t積	時間	1	2,105	2,105		WYB02018
				1	2,105	2,105		単-1911号
諸雑費(まるめ)			式	1		18		
				1		18		
計						594,800		
						594,800		
単価						594,800		
						594,800		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1318号	注入工	規格	単位	シフト	数量	単価	金額	単価	572,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
トンネル世話役	L=9.5m(改良長) 2本/シフト				1				572,500
		人	0.13	38,502	5,005				
トンネル世話役					1				572,500
		人	0.13	38,502	5,005				
トンネル特殊工									
		人	0.13	38,502	5,005				
トンネル特殊工									
		人	0.78	38,768	30,239				
トンネル作業員									
		人	0.13	27,922	3,629				
トンネル作業員									
		人	0.13	27,922	3,629				
技術指導員									
		人	0.13	40,000	5,200				
技術指導員									
		人	0.13	40,000	5,200				
注入材	湧水シリカレジソ								
		k g	361	1,040	375,440				
注入材									
		k g	361	1,040	375,440				
インサートパッカー	L=9.5m用								
		組	2	30,400	60,800				
インサートパッカー									
		組	2	30,400	60,800				
逆止弁ストッパー									
		個	0.4	3,060	1,224				
逆止弁ストッパー									
		個	0.4	3,060	1,224				
ミキシングユニット									
		個	3	2,550	7,650				
ミキシングユニット									
		個	3	2,550	7,650				
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付								
		本	6	5,520	33,120				
耐圧デリバリーホース									
		本	6	5,520	33,120				
耐圧デリバリーホース	φ12×20m								
		本	0.75	19,100	14,325				
耐圧デリバリーホース									
		本	0.75	19,100	14,325				

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1318号	注入工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	1	572,500
						1 <td>572,500</td>	572,500
						1 <td>572,500</td>	572,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング剤	コーキングチューブ	本	4	630	2,520		
			4	630	2,520		
コーキングウエス		kg	2	300	600		
			2	300	600		
注入機運転	流量計一体型	日	0.19	17,980	3,416	WYB02031	
			0.19	17,980	3,416	単-1914号	
集塵機運転		日	0.06	204,000	12,240	WYB02032	
			0.06	204,000	12,240	単-1915号	
ドリルジャンボ運転		時間	0.08	46,580	3,726	WYB02033	
			0.08	46,580	3,726	単-1909号	
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4t積級 2.9t吊	時間	1	6,171	6,171	WYB02034	
			1	6,171	6,171	単-1910号	
注入台車 トラック[普通型]	4~4.5t積	時間	1	2,105	2,105	WYB02035	
			1	2,105	2,105	単-1911号	
諸雑費(まるめ)		式	1		85		
			1		85		
計					572,500		
					572,500		
単価					572,500		
					572,500	円/シフト	

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1319号	注入工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	506,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	摘要	506,500
トンネル世話役			人	0.12	38,502	4,620		
トンネル世話役			人	0.12	38,502	4,620		
トンネル特殊工			人	0.73	38,768	28,300		
トンネル作業員			人	0.12	27,922	3,350		
技術指導員			人	0.12	40,000	4,800		
注入材	湧水シリカレジソ		k g	301	1,040	313,040		
インサートパッカー	L=9.5m用		組	2	30,400	60,800		
逆止弁ストッパー			個	0.4	3,060	1,224		
ミキシングユニット			個	3	2,550	7,650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1319号	注入工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	1	506,500
						1 <td>506,500</td>	506,500
						1 <td>506,500</td>	506,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング剤	コーキング剤 ^α		4	630	2,520		
		本	4	630	2,520		
コーキングウエス			2	300	600		
		kg	2	300	600		
注入機運転	流量計一体型		0.18	17,980	3,236		WYB02048
		日	0.18	17,980	3,236		単-1916号
集塵機運転			0.06	204,000	12,240		WYB02049
		日	0.06	204,000	12,240		単-1915号
ドリルジャンボ運転			0.08	46,580	3,726		WYB02050
		時間	0.08	46,580	3,726		単-1909号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4t積級 2.9t吊		1	6,171	6,171		WYB02051
		時間	1	6,171	6,171		単-1910号
注入台車 トラック[普通型]	4~4.5t積		1	2,105	2,105		WYB02052
		時間	1	2,105	2,105		単-1911号
諸雑費(まるめ)			1		53		
		式	1		53		
計					506,500		
					506,500		
単価					506,500		
					506,500		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1320号	先行削孔工	L=9.5m(改良長) 1本/シフト	単位	シフト	数量	1	1	29,300	29,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
トンネル世話役		人	0.05	38,502	1,925				
トンネル世話役		人	0.05	38,502	1,925				
トンネル特殊工		人	0.31	38,768	12,018				
トンネル作業員		人	0.05	27,922	1,396				
技術指導員		人	0.05	40,000	2,000				
親子ビット	φ150mm	個	0.002	94,800	189				
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0	51,000	0				
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0	25,500	0				
ドリルジャンボ運転		時間	0.08	46,580	3,726				WYB02040
集塵機運転		日	0.03	204,000	6,120				単-1909号 WYB02046
諸雑費（まるめ）		式	1		1				単-1902号

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1320号	先行削孔工	L=9.5m(改良長) 1本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	29,300
						1		29,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					29,300		
	単価					29,300		
						29,300	円/シフト	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1321号	打設工	L=9.5m(改良長) 1本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	245,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.13	38,502	5,005			
トンネル世話役		人	0.13	38,502	5,005			
トンネル特殊工		人	0.76	38,768	29,463			
トンネル作業員		人	0.13	27,922	3,629			
技術指導員		人	0.13	40,000	5,200			
AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	本	1	78,900	78,900	WYB02059		
ビットユニット	φ125	個	1	28,900	28,900	単-1917号		
ビットアダプター	φ114.3用	個	0.04	255,000	10,200			
ロッド	T38×32H L=4.0m	本	0.01	56,900	569			
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.02	51,000	1,020			
ロッドスリーブ	AGF-Me用 SLS38	個	0.02	7,650	153			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1321号	打設工	L=9.5m(改良長) 1本/シフト	単位	シフト	数量	1	245,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.01	25,500	255	
			個	0.01	25,500	255	
	ネジプロテクター	AGF-Me用	個	0.2	5,950	1,190	
			個	0.2	5,950	1,190	
	セントラライザー	AGF用	組	0.2	57,700	11,540	
			組	0.2	57,700	11,540	
	サブセントラライザー	AGF用	組	0.2	41,200	8,240	
			組	0.2	41,200	8,240	
	ドリルジャンボ運転		時間	0.68	46,580	31,674	WYB02060
			時間	0.68	46,580	31,674	単-1918号
	運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊	時間	2	6,171	12,342	WYB02061
			時間	2	6,171	12,342	単-1905号
	集塵機運転		日	0.06	204,000	12,240	WYB02062
			日	0.06	204,000	12,240	単-1915号
	諸雑費(まるめ)		式	1		75	
			式	1		75	
	計					245,600	
						245,600	
	単価					245,600	
						245,600	円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1322号	注入工	L=9.5m(改良長) 1本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	346,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.1	38,502	3,850			
トンネル世話役		人	0.1	38,502	3,850			
トンネル特殊工		人	0.59	38,768	22,873			
トンネル作業員		人	0.1	27,922	2,792			
技術指導員		人	0.1	40,000	4,000			
注入材	湧水シリカレジソ	k g	190	1,040	197,600			
インサートパッカー	L=9.5m用	組	1	30,400	30,400			
逆止弁ストッパー		個	0.2	3,060	612			
ミキシングユニット		個	3	2,550	7,650			
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120			
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1322号	注入工	L=9.5m(改良長) 1本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	346,200
						1		346,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤	コーキング剤 ^α チューブ ^β	本	2	630	1,260			
			2	630	1,260			
コーキングウエス		kg	1	300	300			
			1	300	300			
注入機運転	流量計一体型	日	0.15	17,980	2,697		WYB02065	
			0.15	17,980	2,697		単-1919号	
集塵機運転		日	0.05	204,000	10,200		WYB02066	
			0.05	204,000	10,200		単-1908号	
ドリルジャンボ運転		時間	0.05	46,580	2,329		WYB02067	
			0.05	46,580	2,329		単-1920号	
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4t積級 2.9t吊	時間	1	6,171	6,171		WYB02068	
			1	6,171	6,171		単-1910号	
注入台車 トラック[普通型]	4~4.5t積	時間	1	2,105	2,105		WYB02069	
			1	2,105	2,105		単-1911号	
諸雑費(まるめ)		式	1		66			
			1		66			
計					346,200			
					346,200			
単価					346,200			
					346,200		円/シフト	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1323号	先行削孔工	L=6.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	42,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.08	38,502	3,080		
			人	0.08	38,502	3,080		
	トンネル世話役			0.08	38,502	3,080		
			人	0.08	38,502	3,080		
	トンネル特殊工			0.45	38,768	17,445		
			人	0.45	38,768	17,445		
	トンネル作業員			0.08	27,922	2,233		
			人	0.08	27,922	2,233		
	技術指導員			0.08	40,000	3,200		
			人	0.08	40,000	3,200		
	親子ビット	φ150mm		0.01	94,800	948		
			個	0.01	94,800	948		
	ロッド	T38×32H L=3.0m		0.001	51,000	51		
			本	0.001	51,000	51		
	シャンクスリーブ	SLS38R		0.001	25,500	25		
			個	0.001	25,500	25		
	ドリルジャンボ運転			0.27	46,580	12,576		WYB00675
			時間	0.27	46,580	12,576		単-1921号
	諸雑費(まるめ)			1		2		
			式	1		2		
	計					42,640		
						42,640		

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1323号	先行削孔工	L=6.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	42,640
						1		42,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					42,640		
						42,640	円/シフト	

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1324号	打設工	L=6.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	703,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.29	38,502	11,165	
			人	0.29	38,502	11,165	
	トンネル世話役			0.29	38,502	11,165	
			人	0.29	38,502	11,165	
	トンネル特殊工			1.74	38,768	67,456	
			人	1.74	38,768	67,456	
	トンネル作業員			0.29	27,922	8,097	
			人	0.29	27,922	8,097	
	技術指導員			0.29	40,000	11,600	
			人	0.29	40,000	11,600	
	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む		4	78,900	315,600	WYB00678
			本	4	78,900	315,600	単-1922号
	ビットユニット	φ125		4	28,900	115,600	
			個	4	28,900	115,600	
	ビットアダプター	φ114.3用		0.11	255,000	28,050	
			個	0.11	255,000	28,050	
	ロッド	T38×32H L=4.0m		0.03	56,900	1,707	
			本	0.03	56,900	1,707	
	ロッド	T38×32H L=3.0m		0.05	51,000	2,550	
			本	0.05	51,000	2,550	
	ロッドスリーブ	AGF-Me用 SLS38		0.05	7,650	382	
			個	0.05	7,650	382	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1324号	打設工	L=6.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	703,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	シャンクスリーブ	SLS38R		0.03	25,500	765	
			個	0.03	25,500	765	
	ネジプロテクター	AGF-Me用		0.8	5,950	4,760	
			個	0.8	5,950	4,760	
	セントラライザー	AGF用		0.2	57,700	11,540	
			組	0.2	57,700	11,540	
	サブセントラライザー	AGF用		0.2	41,200	8,240	
			組	0.2	41,200	8,240	
	ドリルジャンボ運転			1.98	46,580	92,228	WYB00679
			時間	1.98	46,580	92,228	単-1923号
	運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊		2	6,171	12,342	WYB00631
			時間	2	6,171	12,342	単-1905号
	諸雑費(まるめ)			1		53	
			式	1		53	
	計					703,300	
						703,300	
	単価					703,300	
						703,300	円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1325号	注入工	L=6.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	458,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.13	38,502	5,005		
			人	0.13	38,502	5,005		
	トンネル世話役			0.13	38,502	5,005		
			人	0.13	38,502	5,005		
	トンネル特殊工			0.78	38,768	30,239		
			人	0.78	38,768	30,239		
	トンネル作業員			0.13	27,922	3,629		
			人	0.13	27,922	3,629		
	技術指導員			0.13	40,000	5,200		
			人	0.13	40,000	5,200		
	注入材	シリカレジン		264	680	179,520		
			k g	264	680	179,520		
	インサートパッカー	L=12.5m用		4	36,500	146,000		
			組	4	36,500	146,000		
	逆止弁ストッパー			0.8	3,060	2,448		
			個	0.8	3,060	2,448		
	ミキシングユニット			3	2,550	7,650		
			個	3	2,550	7,650		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120		
			本	6	5,520	33,120		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325		
			本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1325号	注土工	L=6.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	458,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキング剤	コーキング [®] チュープ [®]	本	8	630	5,040		
	コーキングウエス		k g	4	300	1,200		
	注入機運転	流量計一体型	日	0.19	17,980	3,416		WYB00680
	ドリルジャンボ運転		時間	0.17	46,580	7,918		単-1914号 WYB00684
	運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊	時間	1	6,171	6,171		単-1924号 WYB00713
	注入台車 トラック[普通型]	4~4.5 t 積	時間	1	2,105	2,105		単-1910号 WYB00683
	諸雑費(まるめ)		式	1		9		単-1911号
	計					458,000		
	単価					458,000		
						458,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1326号	先行削孔工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	28,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役			0.06	38,502	2,310		
			人	0.06	38,502	2,310		
	トンネル世話役			0.06	38,502	2,310		
			人	0.06	38,502	2,310		
	トンネル特殊工			0.35	38,768	13,568		
			人	0.35	38,768	13,568		
	トンネル作業員			0.06	27,922	1,675		
			人	0.06	27,922	1,675		
	技術指導員			0.06	40,000	2,400		
			人	0.06	40,000	2,400		
	親子ビット	φ150mm		0.003	94,800	284		
			個	0.003	94,800	284		
	ロッド	T38×32H L=3.0m		0.001	51,000	51		
			本	0.001	51,000	51		
	シャンクスリーブ	SLS38R		0.001	25,500	25		
			個	0.001	25,500	25		
	ドリルジャンボ運転			0.13	46,580	6,055		WYB00690
			時間	0.13	46,580	6,055		単-1901号
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					28,680		
						28,680		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1327号	打設工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	1	単価	416,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.21	38,502	8,085			416,700
			人	0.21	38,502	8,085			
	トンネル世話役			0.21	38,502	8,085			
			人	0.21	38,502	8,085			
	トンネル特殊工			1.26	38,768	48,847			
			人	1.26	38,768	48,847			
	トンネル作業員			0.21	27,922	5,863			
			人	0.21	27,922	5,863			
	技術指導員			0.21	40,000	8,400			
			人	0.21	40,000	8,400			
	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む		2	78,900	157,800			WYB00719
			本	2	78,900	157,800			単-1903号
	ビットユニット	φ125		2	28,900	57,800			
			個	2	28,900	57,800			
	ビットアダプター	φ114.3用		0.08	255,000	20,400			
			個	0.08	255,000	20,400			
	ロッド	T38×32H L=4.0m		0.02	56,900	1,138			
			本	0.02	56,900	1,138			
	ロッド	T38×32H L=3.0m		0.04	51,000	2,040			
			本	0.04	51,000	2,040			
	ロッドスリーブ	AGF-Me用 SLS38		0.04	7,650	306			
			個	0.04	7,650	306			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1327号	打設工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	416,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.02	25,500	510		
	ネジプロテクター	AGF-Me用	個	0.4	5,950	2,380		
	セントラライザー	AGF用	組	0.2	57,700	11,540		
	サブセントラライザー	AGF用	組	0.2	41,200	8,240		
	ドリルジャンボ運転		時間	1.35	46,580	62,883		WYB00720
	運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊	時間	2	6,171	12,342		単-1904号
	諸雑費(まるめ)		式	1		41		単-1905号
	計					416,700		
	単価					416,700		
						416,700		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1328号	注入工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	315,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.1	38,502	3,850			
トンネル世話役		人	0.1	38,502	3,850			
トンネル特殊工		人	0.63	38,768	24,423			
トンネル作業員		人	0.1	27,922	2,792			
技術指導員		人	0.1	40,000	4,000			
注入材	シリカレジン	k g	190	680	129,200			
インサートパッカー	L=12.5m用	組	2	36,500	73,000			
逆止弁ストッパー		個	0.4	3,060	1,224			
ミキシングユニット		個	3	2,550	7,650			
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120			
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1328号	注土工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	315,800
						1		315,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤	コーキング [®] チュープ [®]	本	4	630	2,520			
			4	630	2,520			
コーキングウエス		k g	2	300	600			
			2	300	600			
注入機運転	流量計一体型	日	0.18	17,980	3,236			WYB00734
			0.18	17,980	3,236			単-1916号
ドリルジャンボ運転		時間	0.08	46,580	3,726			WYB00737
			0.08	46,580	3,726			単-1909号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊	時間	1	6,171	6,171			WYB00741
			1	6,171	6,171			単-1910号
注入台車 トラック[普通型]	4~4.5 t 積	時間	1	2,105	2,105			WYB00745
			1	2,105	2,105			単-1911号
諸雑費(まるめ)		式	1		8			
			1		8			
計					315,800			
					315,800			
単価					315,800			
					315,800			円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1329号	先行削孔工	L=8.2m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	1	42,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役			0.08	38,502	3,080		
			人	0.08	38,502	3,080		
	トンネル世話役			0.08	38,502	3,080		
			人	0.08	38,502	3,080		
	トンネル特殊工			0.45	38,768	17,445		
			人	0.45	38,768	17,445		
	トンネル作業員			0.08	27,922	2,233		
			人	0.08	27,922	2,233		
	技術指導員			0.08	40,000	3,200		
			人	0.08	40,000	3,200		
	親子ビット	φ150mm		0.01	94,800	948		
			個	0.01	94,800	948		
	ロッド	T38×32H L=3.0m		0.001	51,000	51		
			本	0.001	51,000	51		
	シャンクスリーブ	SLS38R		0.001	25,500	25		
			個	0.001	25,500	25		
	ドリルジャンボ運転			0.27	46,580	12,576		WYB00704
			時間	0.27	46,580	12,576		単-1921号
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					42,640		
						42,640		

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1329号	先行削孔工	L=8.2m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	42,640
						1		42,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					42,640		
						42,640	円/シフト	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1330号	打設工	L=8.2m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	744,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.34	38,502	13,090		
			人	0.34	38,502	13,090		
	トンネル世話役			0.34	38,502	13,090		
			人	0.34	38,502	13,090		
	トンネル特殊工			2.01	38,768	77,923		
			人	2.01	38,768	77,923		
	トンネル作業員			0.34	27,922	9,493		
			人	0.34	27,922	9,493		
	技術指導員			0.34	40,000	13,600		
			人	0.34	40,000	13,600		
	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む		4	78,900	315,600		WYB00763
			本	4	78,900	315,600		単-1922号
	ビットユニット	φ125		4	28,900	115,600		
			個	4	28,900	115,600		
	ビットアダプター	φ114.3用		0.13	255,000	33,150		
			個	0.13	255,000	33,150		
	ロッド	T38×32H L=4.0m		0.03	56,900	1,707		
			本	0.03	56,900	1,707		
	ロッド	T38×32H L=3.0m		0.07	51,000	3,570		
			本	0.07	51,000	3,570		
	ロッドスリーブ	AGF-Me用 SLS38		0.07	7,650	535		
			個	0.07	7,650	535		

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1330号	打設工	L=8.2m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	744,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シャンクスリーブ	SLS38R			0.03	25,500	765	
			個		0.03	25,500	765	
	ネジプロテクター	AGF-Me用			0.8	5,950	4,760	
			個		0.8	5,950	4,760	
	セントラライザー	AGF用			0.2	57,700	11,540	
			組		0.2	57,700	11,540	
	サブセントラライザー	AGF用			0.2	41,200	8,240	
			組		0.2	41,200	8,240	
	ドリルジャンボ運転				2.35	46,580	109,463	WYB00790
			時間		2.35	46,580	109,463	単-1649号
	運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊			2	6,171	12,342	WYB00791
			時間		2	6,171	12,342	単-1905号
	諸雑費(まるめ)				1		32	
			式		1		32	
	計						744,500	
							744,500	
	単価						744,500	
							744,500	円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1331号	注入工	L=8.2m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	1	505,800	505,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.14	38,502	5,390			
			人	0.14	38,502	5,390			
	トンネル世話役			0.14	38,502	5,390			
			人	0.14	38,502	5,390			
	トンネル特殊工			0.83	38,768	32,177			
			人	0.83	38,768	32,177			
	トンネル作業員			0.14	27,922	3,909			
			人	0.14	27,922	3,909			
	技術指導員			0.14	40,000	5,600			
			人	0.14	40,000	5,600			
	注入材	シリカレジン		328	680	223,040			
			k g	328	680	223,040			
	インサートパッカー	L=12.5m用		4	36,500	146,000			
			組	4	36,500	146,000			
	逆止弁ストッパー			0.8	3,060	2,448			
			個	0.8	3,060	2,448			
	ミキシングユニット			3	2,550	7,650			
			個	3	2,550	7,650			
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120			
			本	6	5,520	33,120			
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325			
			本	0.75	19,100	14,325			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1331号	注土工	L=8.2m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	505,800
						1		505,800
						1		505,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング剤		コーキング [®] チュープ [®]		8	630	5,040		
			本	8	630	5,040		
コーキングウエス				4	300	1,200		
			k g	4	300	1,200		
注入機運転		流量計一体型		0.24	17,980	4,315		WYB00882
			日	0.24	17,980	4,315		単-1925号
ドリルジャンボ運転				0.17	46,580	7,918		WYB00883
			時間	0.17	46,580	7,918		単-1924号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2.9 t 吊		1	6,171	6,171		WYB00886
			時間	1	6,171	6,171		単-1910号
注入台車 トラック[普通型]		4~4.5 t 積		1	2,105	2,105		WYB00892
			時間	1	2,105	2,105		単-1911号
諸雑費(まるめ)				1		2		
			式	1		2		
計						505,800		
単価						505,800		
						505,800		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1332号	先行削孔工 集塵機無し	L=9.5m(改良長) 4本/シフト	単位	シフト	数量	1	1	単価	42,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.08	38,502	3,080			
			人	0.08	38,502	3,080			
	トンネル世話役			0.08	38,502	3,080			
			人	0.08	38,502	3,080			
	トンネル特殊工			0.45	38,768	17,445			
			人	0.45	38,768	17,445			
	トンネル作業員			0.08	27,922	2,233			
			人	0.08	27,922	2,233			
	技術指導員			0.08	40,000	3,200			
			人	0.08	40,000	3,200			
	親子ビット	φ150mm		0.01	94,800	948			
			個	0.01	94,800	948			
	ロッド	T38×32H L=3.0m		0.001	51,000	51			
			本	0.001	51,000	51			
	シャンクスリーブ	SLS38R		0.001	25,500	25			
			個	0.001	25,500	25			
	ドリルジャンボ運転			0.27	46,580	12,576			WYB00807
			時間	0.27	46,580	12,576			単-1921号
	諸雑費（まるめ）			1		2			
			式	1		2			
	計					42,640			
						42,640			

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1333号	打設工 集塵機無し	L=9.5m(改良長) 4本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	783,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.38	38,502	14,630		
			人	0.38	38,502	14,630		
	トンネル世話役			0.38	38,502	14,630		
			人	0.38	38,502	14,630		
	トンネル特殊工			2.28	38,768	88,391		
			人	2.28	38,768	88,391		
	トンネル作業員			0.38	27,922	10,610		
			人	0.38	27,922	10,610		
	技術指導員			0.38	40,000	15,200		
			人	0.38	40,000	15,200		
	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む		4	78,900	315,600		WYB00903
			本	4	78,900	315,600		単-1922号
	ビットユニット	φ125		4	28,900	115,600		
			個	4	28,900	115,600		
	ビットアダプター	φ114.3用		0.15	255,000	38,250		
			個	0.15	255,000	38,250		
	ロッド	T38×32H L=4.0m		0.04	56,900	2,276		
			本	0.04	56,900	2,276		
	ロッド	T38×32H L=3.0m		0.08	51,000	4,080		
			本	0.08	51,000	4,080		
	ロッドスリーブ	AGF-Me用 SLS38		0.08	7,650	612		
			個	0.08	7,650	612		

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1333号	打設工 集塵機無し	L=9.5m(改良長) 4本/シフト	単位	シフト	数量	1	783,600
						1	783,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャンクスリーブ		SLS38R		0.04	25,500	1,020	
			個	0.04	25,500	1,020	
ネジプロテクター		AGF-Me用		0.8	5,950	4,760	
			個	0.8	5,950	4,760	
セントラライザー		AGF用		0.2	57,700	11,540	
			組	0.2	57,700	11,540	
サブセントラライザー		AGF用		0.2	41,200	8,240	
			組	0.2	41,200	8,240	
ドリルジャンボ運転				2.7	46,580	125,766	WYB00904
			時間	2.7	46,580	125,766	単-1926号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2.9 t 吊		2	6,171	12,342	WYB00905
			時間	2	6,171	12,342	単-1905号
諸雑費(まるめ)				1		53	
			式	1		53	
計						783,600	
単価						783,600	
						783,600	円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1334号	注入工 集塵機無し	L=9.5m(改良長) 4本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	542,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.14	38,502	5,390		
	トンネル世話役		人	0.14	38,502	5,390		
	トンネル特殊工		人	0.86	38,768	33,340		
	トンネル作業員		人	0.14	27,922	3,909		
	技術指導員		人	0.14	40,000	5,600		
	注入材	シリカレジン	k g	380	680	258,400		
	インサートパッカー	L=12.5m用	組	4	36,500	146,000		
	逆止弁ストッパー		個	0.8	3,060	2,448		
	ミキシングユニット		個	3	2,550	7,650		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1334号	注入工 集塵機無し	L=9.5m(改良長) 4本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	542,000
						1		542,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤	コーキング [®] チューブ [®]	本	8	630	5,040			
			8	630	5,040			
コーキングウエス		k g	4	300	1,200			
			4	300	1,200			
注入機運転	流量計一体型	日	0.22	17,980	3,955		WYB00909	
			0.22	17,980	3,955		単-1927号	
ドリルジャンボ運転		時間	0.17	46,580	7,918		WYB00910	
			0.17	46,580	7,918		単-1924号	
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	1	6,171	6,171		WYB00911	
			1	6,171	6,171		単-1910号	
注入台車 トラック[普通型]	4～4. 5 t 積	時間	1	2,105	2,105		WYB00912	
			1	2,105	2,105		単-1911号	
諸雑費(まるめ)		式	1		39			
			1		39			
計					542,000			
					542,000			
単価					542,000			
					542,000		円/シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1335号	先行削孔工	L=9.5m(改良長) 4本/シフト	単位	シフト	数量	1	1	50,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役		人	0.08	38,502	3,080		
	トンネル世話役		人	0.08	38,502	3,080		
	トンネル特殊工		人	0.45	38,768	17,445		
	トンネル作業員		人	0.08	27,922	2,233		
	技術指導員		人	0.08	40,000	3,200		
	親子ビット	φ150mm	個	0.01	94,800	948		
	ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.001	51,000	51		
	シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.001	25,500	25		
	ドリルジャンボ運転		時間	0.27	46,580	12,576		WYB00899
	集塵機運転		日	0.04	204,000	8,160		単-1921号 WYB00906
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		単-1928号

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1336号	打設工	L=9.5m(改良長) 4本/シフト	単位	シフト	数量	1	822,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.38	38,502	14,630	
			人	0.38	38,502	14,630	
	トンネル世話役			0.38	38,502	14,630	
			人	0.38	38,502	14,630	
	トンネル特殊工			2.28	38,768	88,391	
			人	2.28	38,768	88,391	
	トンネル作業員			0.38	27,922	10,610	
			人	0.38	27,922	10,610	
	技術指導員			0.38	40,000	15,200	
			人	0.38	40,000	15,200	
	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む		4	78,900	315,600	WYB00917
			本	4	78,900	315,600	単-1922号
	ビットユニット	φ125		4	28,900	115,600	
			個	4	28,900	115,600	
	ビットアダプター	φ114.3用		0.15	255,000	38,250	
			個	0.15	255,000	38,250	
	ロッド	T38×32H L=4.0m		0.04	56,900	2,276	
			本	0.04	56,900	2,276	
	ロッド	T38×32H L=3.0m		0.08	51,000	4,080	
			本	0.08	51,000	4,080	
	ロッドスリーブ	AGF-Me用 SLS38		0.08	7,650	612	
			個	0.08	7,650	612	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1336号	打設工	L=9.5m(改良長) 4本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	822,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.04	25,500	1,020		
	ネジプロテクター	AGF-Me用	個	0.8	5,950	4,760		
	セントラライザー	AGF用	組	0.2	57,700	11,540		
	サブセントラライザー	AGF用	組	0.2	41,200	8,240		
	ドリルジャンボ運転		時間	2.7	46,580	125,766		WYB00918
	運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊	時間	2	6,171	12,342		単-1926号
	集塵機運転		日	0.19	204,000	38,760		WYB00914
	諸雑費(まるめ)		式	1		93		単-1929号
	計					822,400		
	単価					822,400		
						822,400		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1337号	注入工	L=9.5m(改良長) 4本/シフト	単位	シフト	数量	1	1	556,300	556,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.14	38,502	5,390			
			人	0.14	38,502	5,390			
	トンネル世話役			0.14	38,502	5,390			
			人	0.14	38,502	5,390			
	トンネル特殊工			0.86	38,768	33,340			
			人	0.86	38,768	33,340			
	トンネル作業員			0.14	27,922	3,909			
			人	0.14	27,922	3,909			
	技術指導員			0.14	40,000	5,600			
			人	0.14	40,000	5,600			
	注入材	シリカレジン		380	680	258,400			
			k g	380	680	258,400			
	インサートパッカー	L=12.5m用		4	36,500	146,000			
			組	4	36,500	146,000			
	逆止弁ストッパー			0.8	3,060	2,448			
			個	0.8	3,060	2,448			
	ミキシングユニット			3	2,550	7,650			
			個	3	2,550	7,650			
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120			
			本	6	5,520	33,120			
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325			
			本	0.75	19,100	14,325			

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1337号	注入工	L=9.5m(改良長) 4本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	556,300
						1		556,300
						1		556,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング剤		コーキングチューブ		8	630	5,040		
			本	8	630	5,040		
コーキングウエス				4	300	1,200		
			k g	4	300	1,200		
注入機運転		流量計一体型		0.22	17,980	3,955	WYB00927	
			日	0.22	17,980	3,955	単-1927号	
集塵機運転				0.07	204,000	14,280	WYB00915	
			日	0.07	204,000	14,280	単-1913号	
ドリルジャンボ運転				0.17	46,580	7,918	WYB00928	
			時間	0.17	46,580	7,918	単-1924号	
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2.9 t 吊		1	6,171	6,171	WYB00929	
			時間	1	6,171	6,171	単-1910号	
注入台車 トラック[普通型]		4~4.5 t 積		1	2,105	2,105	WYB00930	
			時間	1	2,105	2,105	単-1911号	
諸雑費(まるめ)				1		59		
			式	1		59		
計						556,300		
						556,300		
単価						556,300		
						556,300	円/シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1338号	注入工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	1	326,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	326,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0.1	38,502	3,850		
トンネル世話役		人	0.1	38,502	3,850		
トンネル特殊工		人	0.63	38,768	24,423		
トンネル作業員		人	0.1	27,922	2,792		
技術指導員		人	0.1	40,000	4,000		
注入材	シリカレジン	k g	190	680	129,200		
インサートパッカー	L=12.5m用	組	2	36,500	73,000		
逆止弁ストッパー		個	0.4	3,060	1,224		
ミキシングユニット		個	3	2,550	7,650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1338号	注入工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	326,000
						1		326,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング剤		コーキング [®] チューブ [®]		4	630	2,520		
			本	4	630	2,520		
コーキングウエス				2	300	600		
			k g	2	300	600		
注入機運転		流量計一体型		0.18	17,980	3,236		WYB00842
			日	0.18	17,980	3,236		単-1916号
集塵機運転				0.05	204,000	10,200		WYB00879
			日	0.05	204,000	10,200		単-1908号
ドリルジャンボ運転				0.08	46,580	3,726		WYB00860
			時間	0.08	46,580	3,726		単-1909号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		1	6,171	6,171		WYB00861
			時間	1	6,171	6,171		単-1910号
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		1	2,105	2,105		WYB00862
			時間	1	2,105	2,105		単-1911号
諸雑費(まるめ)				1		8		
			式	1		8		
計						326,000		
						326,000		
単価						326,000		
						326,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1339号	注入工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	1	315,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役		人	0.1	38,502	3,850		
	トンネル世話役		人	0.1	38,502	3,850		
	トンネル特殊工		人	0.63	38,768	24,423		
	トンネル作業員		人	0.1	27,922	2,792		
	技術指導員		人	0.1	40,000	4,000		
	注入材	シリカレジン	k g	190	680	129,200		
	インサートパッカー	L=12.5m用	組	2	36,500	73,000		
	逆止弁ストッパー		個	0.4	3,060	1,224		
	ミキシングユニット		個	3	2,550	7,650		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325		
			本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1339号	注土工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	315,500
						1		315,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤	コーキング [®] チュープ [®]	本	4	630	2,520			
			4	630	2,520			
コーキングウエス		k g	2	300	600			
			2	300	600			
注入機運転	流量計一体型	日	0.16	17,980	2,876			WYB00937
			0.16	17,980	2,876			単-1907号
ドリルジャンボ運転		時間	0.08	46,580	3,726			WYB00938
			0.08	46,580	3,726			単-1909号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	1	6,171	6,171			WYB00939
			1	6,171	6,171			単-1910号
注入台車 トラック[普通型]	4～4. 5 t 積	時間	1	2,105	2,105			WYB00940
			1	2,105	2,105			単-1911号
諸雑費(まるめ)		式	1		68			
			1		68			
計					315,500			
					315,500			
単価					315,500			
					315,500			円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1340号	先行削孔工	L=9.5m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	1	42,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役		人	0.08	38,502	3,080		
	トンネル世話役		人	0.08	38,502	3,080		
	トンネル特殊工		人	0.45	38,768	17,445		
	トンネル作業員		人	0.08	27,922	2,233		
	技術指導員		人	0.08	40,000	3,200		
	親子ビット	φ150mm	個	0.01	94,800	948		
	ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.001	51,000	51		
	シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.001	25,500	25		
	ドリルジャンボ運転		時間	0.27	46,580	12,576		WYB00943
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		単-1921号
	計					42,640		
						42,640		

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1341号	打設工	L=9.5m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	783,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.38	38,502	14,630	
			人		0.38	38,502	14,630	
	トンネル世話役				0.38	38,502	14,630	
			人		0.38	38,502	14,630	
	トンネル特殊工				2.28	38,768	88,391	
			人		2.28	38,768	88,391	
	トンネル作業員				0.38	27,922	10,610	
			人		0.38	27,922	10,610	
	技術指導員				0.38	40,000	15,200	
			人		0.38	40,000	15,200	
	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む			4	78,900	315,600	WYB00962
			本		4	78,900	315,600	単-1922号
	ビットユニット	φ125			4	28,900	115,600	
			個		4	28,900	115,600	
	ビットアダプター	φ114.3用			0.15	255,000	38,250	
			個		0.15	255,000	38,250	
	ロッド	T38×32H L=4.0m			0.04	56,900	2,276	
			本		0.04	56,900	2,276	
	ロッド	T38×32H L=3.0m			0.08	51,000	4,080	
			本		0.08	51,000	4,080	
	ロッドスリーブ	AGF-Me用 SLS38			0.08	7,650	612	
			個		0.08	7,650	612	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1341号	打設工	L=9.5m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	783,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シャンクスリーブ	SLS38R			0.04	25,500	1,020	
			個		0.04	25,500	1,020	
	ネジプロテクター	AGF-Me用			0.8	5,950	4,760	
			個		0.8	5,950	4,760	
	セントライザー	AGF用			0.2	57,700	11,540	
			組		0.2	57,700	11,540	
	サブセントライザー	AGF用			0.2	41,200	8,240	
			組		0.2	41,200	8,240	
	ドリルジャンボ運転				2.7	46,580	125,766	WYB00963
			時間		2.7	46,580	125,766	単-1926号
	運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊			2	6,171	12,342	WYB00964
			時間		2	6,171	12,342	単-1905号
	諸雑費(まるめ)				1		53	
			式		1		53	
	計						783,600	
							783,600	
	単価						783,600	
							783,600	円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1342号	注入工	L=9.5m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	540,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.14	38,502	5,390			
トンネル世話役		人	0.14	38,502	5,390			
トンネル特殊工		人	0.86	38,768	33,340			
トンネル作業員		人	0.14	27,922	3,909			
技術指導員		人	0.14	40,000	5,600			
注入材	シリカレジン	k g	377	680	256,360			
インサートパッカー	L=12.5m用	組	4	36,500	146,000			
逆止弁ストッパー		個	0.8	3,060	2,448			
ミキシングユニット		個	3	2,550	7,650			
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120			
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325			

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1342号	注土工	L=9.5m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	540,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキング剤	コーキング [®] チュープ [®]	本	8	630	5,040		
	コーキングウエス		k g	4	300	1,200		
	注入機運転	流量計一体型	日	0.22	17,980	3,955		WYB00969
	ドリルジャンボ運転		時間	0.17	46,580	7,918		単-1927号 WYB00970
	運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	1	6,171	6,171		単-1924号 WYB00971
	注入台車 トラック[普通型]	4~4. 5 t 積	時間	1	2,105	2,105		単-1910号 WYB00972
	諸雑費(まるめ)		式	1		79		単-1911号
	計					540,000		
	単価					540,000		
						540,000		円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1343号	先行削孔工	L=8.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	42,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.08	38,502	3,080		
			人	0.08	38,502	3,080		
	トンネル世話役			0.08	38,502	3,080		
			人	0.08	38,502	3,080		
	トンネル特殊工			0.45	38,768	17,445		
			人	0.45	38,768	17,445		
	トンネル作業員			0.08	27,922	2,233		
			人	0.08	27,922	2,233		
	技術指導員			0.08	40,000	3,200		
			人	0.08	40,000	3,200		
	親子ビット	φ150mm		0.01	94,800	948		
			個	0.01	94,800	948		
	ロッド	T38×32H L=3.0m		0.001	51,000	51		
			本	0.001	51,000	51		
	シャンクスリーブ	SLS38R		0.001	25,500	25		
			個	0.001	25,500	25		
	ドリルジャンボ運転			0.27	46,580	12,576		WYB00956
			時間	0.27	46,580	12,576		単-1921号
	諸雑費(まるめ)			1		2		
			式	1		2		
	計					42,640		
						42,640		

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1343号	先行削孔工	L=8.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	42,640
						1		42,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					42,640		
						42,640	円/シフト	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1344号	打設工	L=8.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	761,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.35	38,502	13,475		
			人	0.35	38,502	13,475		
	トンネル世話役			0.35	38,502	13,475		
			人	0.35	38,502	13,475		
	トンネル特殊工			2.13	38,768	82,575		
			人	2.13	38,768	82,575		
	トンネル作業員			0.35	27,922	9,772		
			人	0.35	27,922	9,772		
	技術指導員			0.35	40,000	14,000		
			人	0.35	40,000	14,000		
	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む		4	78,900	315,600		WYB00975
			本	4	78,900	315,600		単-1922号
	ビットユニット	φ125		4	28,900	115,600		
			個	4	28,900	115,600		
	ビットアダプター	φ114.3用		0.14	255,000	35,700		
			個	0.14	255,000	35,700		
	ロッド	T38×32H L=4.0m		0.04	56,900	2,276		
			本	0.04	56,900	2,276		
	ロッド	T38×32H L=3.0m		0.07	51,000	3,570		
			本	0.07	51,000	3,570		
	ロッドスリーブ	AGF-Me用 SLS38		0.07	7,650	535		
			個	0.07	7,650	535		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1344号	打設工	L=8.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	761,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.04	25,500	1,020	
			個	0.04	25,500	1,020	
	ネジプロテクター	AGF-Me用	個	0.8	5,950	4,760	
			個	0.8	5,950	4,760	
	セントラライザー	AGF用	組	0.2	57,700	11,540	
			組	0.2	57,700	11,540	
	サブセントラライザー	AGF用	組	0.2	41,200	8,240	
			組	0.2	41,200	8,240	
	ドリルジャンボ運転		時間	2.5	46,580	116,450	WYB00976
			時間	2.5	46,580	116,450	単-1930号
	運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊	時間	2	6,171	12,342	WYB00977
			時間	2	6,171	12,342	単-1905号
	諸雑費(まるめ)		式	1		70	
			式	1		70	
	計					761,000	
						761,000	
	単価					761,000	
						761,000	円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1345号	注土工	L=8.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	1	520,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役			0.14	38,502	5,390		
			人	0.14	38,502	5,390		
	トンネル世話役			0.14	38,502	5,390		
			人	0.14	38,502	5,390		
	トンネル特殊工			0.84	38,768	32,565		
			人	0.84	38,768	32,565		
	トンネル作業員			0.14	27,922	3,909		
			人	0.14	27,922	3,909		
	技術指導員			0.14	40,000	5,600		
			人	0.14	40,000	5,600		
	注入材	シリカレジン		350	680	238,000		
			k g	350	680	238,000		
	インサートパッカー	L=12.5m用		4	36,500	146,000		
			組	4	36,500	146,000		
	逆止弁ストッパー			0.8	3,060	2,448		
			個	0.8	3,060	2,448		
	ミキシングユニット			3	2,550	7,650		
			個	3	2,550	7,650		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120		
			本	6	5,520	33,120		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325		
			本	0.75	19,100	14,325		

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1345号	注土工	L=8.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	520,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング剤		コーキング [®] チュープ [®]	本	8	630	5,040		
コーキングウエス			k g	4	300	1,200		
注入機運転		流量計一体型	日	0.21	17,980	3,775		WYB00987
ドリルジャンボ運転			時間	0.17	46,580	7,918		単-1931号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2.9 t 吊	時間	0.17	46,580	7,918		WYB00992
注入台車 トラック[普通型]		4~4.5 t 積	時間	1	6,171	6,171		単-1924号
諸雑費(まるめ)			時間	1	2,105	2,105		WYB00993
			式	1	2,105	2,105		単-1910号
計						94		WYB00994
						94		単-1911号
						520,700		
						520,700		
単価						520,700		
						520,700		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1346号	先行削孔工	L=8.0m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	28,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.06	38,502	2,310	
	トンネル世話役		人	0.06	38,502	2,310	
	トンネル特殊工		人	0.35	38,768	13,568	
	トンネル作業員		人	0.06	27,922	1,675	
	技術指導員		人	0.06	40,000	2,400	
	親子ビット	φ150mm	個	0.003	94,800	284	
	ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.001	51,000	51	
	シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.001	25,500	25	
	ドリルジャンボ運転		時間	0.13	46,580	6,055	WYB00941
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	単-1901号
計						28,680	
						28,680	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1346号	先行削孔工	L=8.0m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	28,680
						1		28,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					28,680		
						28,680	円/シフト	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1347号	打設工	L=8.0m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	393,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.19	38,502	7,315		
			人	0.19	38,502	7,315		
	トンネル世話役			0.19	38,502	7,315		
			人	0.19	38,502	7,315		
	トンネル特殊工			1.11	38,768	43,032		
			人	1.11	38,768	43,032		
	トンネル作業員			0.19	27,922	5,305		
			人	0.19	27,922	5,305		
	技術指導員			0.19	40,000	7,600		
			人	0.19	40,000	7,600		
	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む		2	78,900	157,800		WYB00966
			本	2	78,900	157,800		単-1903号
	ビットユニット	φ125		2	28,900	57,800		
			個	2	28,900	57,800		
	ビットアダプター	φ114.3用		0.06	255,000	15,300		
			個	0.06	255,000	15,300		
	ロッド	T38×32H L=4.0m		0.02	56,900	1,138		
			本	0.02	56,900	1,138		
	ロッド	T38×32H L=3.0m		0.03	51,000	1,530		
			本	0.03	51,000	1,530		
	ロッドスリーブ	AGF-Me用 SLS38		0.03	7,650	229		
			個	0.03	7,650	229		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1347号	打設工	L=8.0m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	393,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.02	25,500	510	
			個	0.02	25,500	510	
	ネジプロテクター	AGF-Me用	個	0.4	5,950	2,380	
			個	0.4	5,950	2,380	
	セントラライザー	AGF用	組	0.2	57,700	11,540	
			組	0.2	57,700	11,540	
	サブセントラライザー	AGF用	組	0.2	41,200	8,240	
			組	0.2	41,200	8,240	
	ドリルジャンボ運転		時間	1.15	46,580	53,567	WYB00967
			時間	1.15	46,580	53,567	単-1932号
	運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊	時間	2	6,171	12,342	WYB00973
			時間	2	6,171	12,342	単-1905号
	諸雑費(まるめ)		式	1		57	
			式	1		57	
	計					393,000	
						393,000	
	単価					393,000	
						393,000	円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1348号	注入工	L=8.0m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	294,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.1	38,502	3,850		
			人	0.1	38,502	3,850		
	トンネル世話役			0.1	38,502	3,850		
			人	0.1	38,502	3,850		
	トンネル特殊工			0.6	38,768	23,260		
			人	0.6	38,768	23,260		
	トンネル作業員			0.1	27,922	2,792		
			人	0.1	27,922	2,792		
	技術指導員			0.1	40,000	4,000		
			人	0.1	40,000	4,000		
	注入材	シリカレジン		160	680	108,800		
			k g	160	680	108,800		
	インサートパッカー	L=12.5m用		2	36,500	73,000		
			組	2	36,500	73,000		
	逆止弁ストッパー			0.4	3,060	1,224		
			個	0.4	3,060	1,224		
	ミキシングユニット			3	2,550	7,650		
			個	3	2,550	7,650		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120		
			本	6	5,520	33,120		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325		
			本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1348号	注土工	L=8.0m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	294,100
						1		294,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤	コーキング [®] チュープ [®]	本	4	630	2,520			
			4	630	2,520			
コーキングウエス		k g	2	300	600			
			2	300	600			
注入機運転	流量計一体型	日	0.17	17,980	3,056		WYB00980	
			0.17	17,980	3,056		単-1933号	
ドリルジャンボ運転		時間	0.08	46,580	3,726		WYB00981	
			0.08	46,580	3,726		単-1909号	
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	1	6,171	6,171		WYB00998	
			1	6,171	6,171		単-1910号	
注入台車 トラック[普通型]	4～4. 5 t 積	時間	1	2,105	2,105		WYB01007	
			1	2,105	2,105		単-1911号	
諸雑費(まるめ)		式	1		51			
			1		51			
計					294,100			
					294,100			
単価					294,100			
					294,100		円/シフト	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1349号	増吹・増ロックボルト	CII 下半片側	単位	シフト	数量	1	単価	243,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.22	38,502	8,470		
			人	0.22	38,502	8,470		
	トンネル世話役			0.22	38,502	8,470		
			人	0.22	38,502	8,470		
	トンネル特殊工			1.31	38,768	50,786		
			人	1.31	38,768	50,786		
	トンネル作業員			0.22	27,922	6,142		
			人	0.22	27,922	6,142		
	ドリルジャンボ運転			0.018	1,863,000	33,534		WK450651
			週	0.018	1,863,000	33,534		単-1471号
	コンクリート吹付機運転			0.015	1,102,000	16,530		WK450811
			週	0.015	1,102,000	16,530		単-1472号
	ホイールローダ運転			0.006	234,400	1,406		WK450831
			週	0.006	234,400	1,406		単-1473号
	吹付プラント設備運転			0.015	311,500	4,672		WK450821
			週	0.015	311,500	4,672		単-1474号
	大型ブレーカ運転			0.013	248,600	3,231		WK450801
			週	0.013	248,600	3,231		単-1475号
	バックホウ運転			0.006	178,400	1,070		WK450701
			週	0.006	178,400	1,070		単-1934号
	ダンプトラック運転	普通		0.006	193,400	1,160		WK450791
			週	0.006	193,400	1,160		単-1482号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1349号	増吹・増ロックボルト	CII 下半片側	単位	シフト	数量	1	243,700
						1	単価
						1	243,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックミキサー運転		4.4~4.5m3		0.015	124,800	1,872	WYB03210
			週	0.015	124,800	1,872	単-1935号
集塵機運転		各種 440kWh		0.053	913,500	48,415	WK450641
			週	0.053	913,500	48,415	単-1936号
吹付コンクリート				1	23,670	23,670	WYB03223
			m	1	23,670	23,670	単-1937号
ロックボルト				1	22,760	22,760	WYB03225
			m	1	22,760	22,760	単-1938号
諸雑費（その他機械）（率） 7%				1		7,832	
			式	1		7,832	
諸雑費（率+まるめ） 8%				1		3,680	
			式	1		3,680	
計						243,700	
						243,700	
単価						243,700	円/シフト
						243,700	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1350号	増ロックボルト	CII 上半片側 L=6m×1本	単位	シフト	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
トンネル世話役		人	0	0	0				
トンネル世話役		人	0.08	38,502	3,080				
トンネル特殊工		人	0	0	0				
トンネル作業員		人	0.48	38,768	18,608				
ドリルジャンボ運転		人	0	0	0				
		週	0.016	1,863,000	29,808				Wk450651
集塵機運転	各種 440kWh	週	0	0	0				単-1497号
		週	0.016	913,500	14,616				Wk450641
ロックボルト		m	0	0	0				単-1939号
		m	1.2	4,790	5,748				WYB03563
諸雑費（その他機械）（率） 6%		式	0		0				単-1940号
		式	1		2,665				
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	0		0				
		式	1		282				
計					0				
					80,120				
単価					0				
					80,120				円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1351号	増ロックボルト	CII 上半片側 L=6m×2本	単位	シフト	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0			
	トンネル世話役		人	0.08	38,502	3,080			
	トンネル世話役		人	0.08	38,502	3,080			
	トンネル特殊工		人	0.48	38,768	18,608			
	トンネル作業員		人	0.08	27,922	2,233			
	ドリルジャンボ運転		週	0.016	1,863,000	29,808			WK450651
	集塵機運転	各種 440kWh	週	0.016	913,500	14,616			単-1497号 WK450641
	ロックボルト		m	1.2	9,623	11,547			WYB03559 単-1941号
	諸雑費（その他機械）（率） 6%		式	1		2,665			
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		573			
	計					0			
	単価					86,210			
						86,210			円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1352号	増吹・増ロックボルト	DII-n 下半片側	単位	シフト	数量	1	単価	233,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.25	38,502	9,625		
			人	0.25	38,502	9,625		
	トンネル世話役			0.25	38,502	9,625		
			人	0.25	38,502	9,625		
	トンネル特殊工			1.49	38,768	57,764		
			人	1.49	38,768	57,764		
	トンネル作業員			0.25	27,922	6,980		
			人	0.25	27,922	6,980		
	ドリルジャンボ運転			0.013	1,863,000	24,219		WK450651
			週	0.013	1,863,000	24,219		単-1471号
	コンクリート吹付機運転			0.015	1,102,000	16,530		WK450811
			週	0.015	1,102,000	16,530		単-1472号
	ホイールローダ運転			0.006	234,400	1,406		WK450831
			週	0.006	234,400	1,406		単-1473号
	吹付プラント設備運転			0.015	311,500	4,672		WK450821
			週	0.015	311,500	4,672		単-1474号
	大型ブレーカ運転			0.015	248,600	3,729		WK450801
			週	0.015	248,600	3,729		単-1475号
	バックホウ運転			0.006	178,400	1,070		WK450701
			週	0.006	178,400	1,070		単-1934号
	ダンプトラック運転	普通		0.006	193,400	1,160		WK450791
			週	0.006	193,400	1,160		単-1482号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1352号	増吹・増ロックボルト	DII-n 下半片側	単位	シフト	数量	1	233,500
						1	単価
						1	233,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックミキサー運転		4.4~4.5m3		0.015	124,800	1,872	WYB03261
			週	0.015	124,800	1,872	単-1935号
集塵機運転		各種 440kWh		0.05	913,500	45,675	WK450641
			週	0.05	913,500	45,675	単-1936号
吹付コンクリート				1	27,610	27,610	WYB03263
			m	1	27,610	27,610	単-1942号
ロックボルト				1	11,490	11,490	WYB03265
			m	1	11,490	11,490	単-1943号
諸雑費（その他機械）（率） 7%				1		7,023	
			式	1		7,023	
諸雑費（率+まるめ） 8%				1		3,050	
			式	1		3,050	
計						233,500	
						233,500	
単価						233,500	
						233,500	円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1353号	増吹・増ロックボルト	DII-n 下半片側+上半増ロックボルト1	単位	シフト	数量	1	単価	251,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.26	38,502	10,010	
			人		0.26	38,502	10,010	
	トンネル世話役				0.26	38,502	10,010	
			人		0.26	38,502	10,010	
	トンネル特殊工				1.56	38,768	60,478	
			人		1.56	38,768	60,478	
	トンネル作業員				0.26	27,922	7,259	
			人		0.26	27,922	7,259	
	ドリルジャンボ運転				0.016	1,863,000	29,808	WK450651
			週		0.016	1,863,000	29,808	単-1471号
	コンクリート吹付機運転				0.015	1,102,000	16,530	WK450811
			週		0.015	1,102,000	16,530	単-1472号
	ホイールローダ運転				0.006	234,400	1,406	WK450831
			週		0.006	234,400	1,406	単-1473号
	吹付プラント設備運転				0.015	311,500	4,672	WK450821
			週		0.015	311,500	4,672	単-1474号
	大型ブレーカ運転				0.015	248,600	3,729	WK450801
			週		0.015	248,600	3,729	単-1475号
	バックホウ運転				0.006	178,400	1,070	WK450701
			週		0.006	178,400	1,070	単-1934号
	ダンプトラック運転	普通			0.006	193,400	1,160	WK450791
			週		0.006	193,400	1,160	単-1482号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1353号	増吹・増ロックボルト	DII-n 下半片側+上半増ロックボルト1	単位	シフト	数量	1	単価	251,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m3		0.015	124,800	1,872	WYB03267	
			週	0.015	124,800	1,872	単-1935号	
	集塵機運転	各種 440kWh		0.052	913,500	47,502	WK450641	
			週	0.052	913,500	47,502	単-1936号	
	吹付コンクリート			1	27,610	27,610	WYB03269	
			m	1	27,610	27,610	単-1942号	
	ロックボルト			1	17,340	17,340	WYB03271	
			m	1	17,340	17,340	単-1944号	
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		7,542		
			式	1		7,542		
	諸雑費（率+まるめ） 8%			1		3,502		
			式	1		3,502		
	計					251,500		
						251,500		
	単価					251,500		
						251,500	円/シフト	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1354号	増吹・増ロックボルト	DII-n 上半片側+下半片側	単位	シフト	数量	1	単価	340,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.32	38,502	12,320		
			人	0.32	38,502	12,320		
	トンネル世話役			0.32	38,502	12,320		
			人	0.32	38,502	12,320		
	トンネル特殊工			1.94	38,768	75,209		
			人	1.94	38,768	75,209		
	トンネル作業員			0.32	27,922	8,935		
			人	0.32	27,922	8,935		
	ドリルジャンボ運転			0.021	1,863,000	39,123		WK450651
			週	0.021	1,863,000	39,123		単-1471号
	コンクリート吹付機運転			0.018	1,102,000	19,836		WK450811
			週	0.018	1,102,000	19,836		単-1472号
	ホイールローダ運転			0.006	234,400	1,406		WK450831
			週	0.006	234,400	1,406		単-1473号
	吹付プラント設備運転			0.018	311,500	5,607		WK450821
			週	0.018	311,500	5,607		単-1474号
	大型ブレーカ運転			0.02	248,600	4,972		WK450801
			週	0.02	248,600	4,972		単-1475号
	バックホウ運転			0.006	178,400	1,070		WK450701
			週	0.006	178,400	1,070		単-1934号
	ダンプトラック運転	普通		0.006	193,400	1,160		WK450791
			週	0.006	193,400	1,160		単-1482号

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1354号	増吹・増ロックボルト	DII-n 上半片側+下半片側	単位	シフト	数量	1	340,300
						1	単価
							340,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックミキサー運転		4.4~4.5m3		0.018	124,800	2,246	WYB03285
			週	0.018	124,800	2,246	単-1945号
集塵機運転		各種 440kWh		0.065	913,500	59,377	WK450641
			週	0.065	913,500	59,377	単-1936号
吹付コンクリート				1	52,050	52,050	WYB03287
			m	1	52,050	52,050	単-1946号
ロックボルト				1	28,830	28,830	WYB03289
			m	1	28,830	28,830	単-1947号
諸雑費（その他機械）（率） 7%				1		9,435	
			式	1		9,435	
諸雑費（率+まるめ） 8%				1		6,404	
			式	1		6,404	
計						340,300	
						340,300	
単価						340,300	
						340,300	円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1355号	増吹・増ロックボルト	DII-n 上半片側	単位	シフト	数量	1	単価	242, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.25	38,502	9,625		
			人	0.25	38,502	9,625		
	トンネル世話役			0.25	38,502	9,625		
			人	0.25	38,502	9,625		
	トンネル特殊工			1.51	38,768	58,539		
			人	1.51	38,768	58,539		
	トンネル作業員			0.25	27,922	6,980		
			人	0.25	27,922	6,980		
	ドリルジャンボ運転			0.016	1,863,000	29,808		WK450651
			週	0.016	1,863,000	29,808		単-1471号
	コンクリート吹付機運転			0.015	1,102,000	16,530		WK450811
			週	0.015	1,102,000	16,530		単-1472号
	ホイールローダ運転			0.006	234,400	1,406		WK450831
			週	0.006	234,400	1,406		単-1473号
	吹付プラント設備運転			0.015	311,500	4,672		WK450821
			週	0.015	311,500	4,672		単-1474号
	大型ブレーカ運転			0.013	248,600	3,231		WK450801
			週	0.013	248,600	3,231		単-1475号
	バックホウ運転			0.006	178,400	1,070		WK450701
			週	0.006	178,400	1,070		単-1934号
	ダンプトラック運転	普通		0.006	193,400	1,160		WK450791
			週	0.006	193,400	1,160		単-1482号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1355号	増吹・増ロックボルト	DII-n 上半片側	単位	シフト	数量	1	242, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		4. 4~4. 5m3		0. 015	124, 800	1, 872	WYB03273
			週	0. 015	124, 800	1, 872	単-1935号
	集塵機運転	各種 440kWh		0. 05	913, 500	45, 675	WK450641
			週	0. 05	913, 500	45, 675	単-1936号
	吹付コンクリート			1	24, 060	24, 060	WYB03275
			m	1	24, 060	24, 060	単-1948号
	ロックボルト			1	17, 340	17, 340	WYB03277
			m	1	17, 340	17, 340	単-1944号
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		7, 379	
			式	1		7, 379	
	諸雑費（率+まるめ） 8%			1		3, 228	
			式	1		3, 228	
	計					242, 200	
						242, 200	
	単価					242, 200	円/シフト
						242, 200	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1356号	増吹・増ロックボルト	DII-o 上半片側	単位	シフト	数量	1	単価	242, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.25	38,502	9,625		
			人	0.25	38,502	9,625		
	トンネル世話役			0.25	38,502	9,625		
			人	0.25	38,502	9,625		
	トンネル特殊工			1.51	38,768	58,539		
			人	1.51	38,768	58,539		
	トンネル作業員			0.25	27,922	6,980		
			人	0.25	27,922	6,980		
	ドリルジャンボ運転			0.016	1,863,000	29,808		WK450651
			週	0.016	1,863,000	29,808		単-1471号
	コンクリート吹付機運転			0.015	1,102,000	16,530		WK450811
			週	0.015	1,102,000	16,530		単-1472号
	ホイールローダ運転			0.006	234,400	1,406		WK450831
			週	0.006	234,400	1,406		単-1473号
	吹付プラント設備運転			0.015	311,500	4,672		WK450821
			週	0.015	311,500	4,672		単-1474号
	大型ブレーカ運転			0.013	248,600	3,231		WK450801
			週	0.013	248,600	3,231		単-1475号
	バックホウ運転			0.006	178,400	1,070		WK450701
			週	0.006	178,400	1,070		単-1934号
	ダンプトラック運転	普通		0.006	193,400	1,160		WK450791
			週	0.006	193,400	1,160		単-1482号

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1356号	増吹・増ロックボルト	DII-o 上半片側	単位	シフト	数量	1	242, 200
						1	242, 200
						1	242, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックミキサー運転		4.4~4.5m3		0.015	124,800	1,872	WYB03291
			週	0.015	124,800	1,872	単-1935号
集塵機運転		各種 440kWh		0.05	913,500	45,675	WK450641
			週	0.05	913,500	45,675	単-1936号
吹付コンクリート				1	24,060	24,060	WYB03293
			m	1	24,060	24,060	単-1948号
ロックボルト				1	17,340	17,340	WYB03295
			m	1	17,340	17,340	単-1944号
諸雑費（その他機械）（率） 7%				1		7,379	
			式	1		7,379	
諸雑費（率+まるめ） 8%				1		3,228	
			式	1		3,228	
計						242,200	
単価						242,200	
						242,200	円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1357号	増吹・増ロックボルト	DII-p 上半片側	単位	シフト	数量	1	単価	242, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.25	38,502	9,625		
			人	0.25	38,502	9,625		
	トンネル世話役			0.25	38,502	9,625		
			人	0.25	38,502	9,625		
	トンネル特殊工			1.51	38,768	58,539		
			人	1.51	38,768	58,539		
	トンネル作業員			0.25	27,922	6,980		
			人	0.25	27,922	6,980		
	ドリルジャンボ運転			0.016	1,863,000	29,808		WK450651
			週	0.016	1,863,000	29,808		単-1471号
	コンクリート吹付機運転			0.015	1,102,000	16,530		WK450811
			週	0.015	1,102,000	16,530		単-1472号
	ホイールローダ運転			0.006	234,400	1,406		WK450831
			週	0.006	234,400	1,406		単-1473号
	吹付プラント設備運転			0.015	311,500	4,672		WK450821
			週	0.015	311,500	4,672		単-1474号
	大型ブレーカ運転			0.013	248,600	3,231		WK450801
			週	0.013	248,600	3,231		単-1475号
	バックホウ運転			0.006	178,400	1,070		WK450701
			週	0.006	178,400	1,070		単-1934号
	ダンプトラック運転	普通		0.006	193,400	1,160		WK450791
			週	0.006	193,400	1,160		単-1482号

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1357号	増吹・増ロックボルト	DII-p 上半片側	単位	シフト	数量	1	242, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m3		0.015	124,800	1,872	WYB03297
			週	0.015	124,800	1,872	単-1935号
	集塵機運転	各種 440kWh		0.05	913,500	45,675	WK450641
			週	0.05	913,500	45,675	単-1936号
	吹付コンクリート			1	24,060	24,060	WYB03299
			m	1	24,060	24,060	単-1948号
	ロックボルト			1	17,340	17,340	WYB03301
			m	1	17,340	17,340	単-1944号
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		7,379	
			式	1		7,379	
	諸雑費（率+まるめ） 8%			1		3,228	
			式	1		3,228	
	計					242,200	
						242,200	
	単価					242,200	円/シフト
						242,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1358号	増吹・増ロックボルト	DII-q 上半片側	単位	シフト	数量	1	1	242, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役			0.25	38,502	9,625		
			人	0.25	38,502	9,625		
	トンネル世話役			0.25	38,502	9,625		
			人	0.25	38,502	9,625		
	トンネル特殊工			1.51	38,768	58,539		
			人	1.51	38,768	58,539		
	トンネル作業員			0.25	27,922	6,980		
			人	0.25	27,922	6,980		
	ドリルジャンボ運転			0.016	1,863,000	29,808		WK450651
			週	0.016	1,863,000	29,808		単-1471号
	コンクリート吹付機運転			0.015	1,102,000	16,530		WK450811
			週	0.015	1,102,000	16,530		単-1472号
	ホイールローダ運転			0.006	234,400	1,406		WK450831
			週	0.006	234,400	1,406		単-1473号
	吹付プラント設備運転			0.015	311,500	4,672		WK450821
			週	0.015	311,500	4,672		単-1474号
	大型ブレーカ運転			0.013	248,600	3,231		WK450801
			週	0.013	248,600	3,231		単-1475号
	バックホウ運転			0.006	178,400	1,070		WK450701
			週	0.006	178,400	1,070		単-1934号
	ダンプトラック運転	普通		0.006	193,400	1,160		WK450791
			週	0.006	193,400	1,160		単-1482号

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1358号	増吹・増ロックボルト	DII-q 上半片側	単位	シフト	数量	1	242, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m3		0.015	124,800	1,872	WYB03303
			週	0.015	124,800	1,872	単-1935号
	集塵機運転	各種 440kWh		0.05	913,500	45,675	WK450641
			週	0.05	913,500	45,675	単-1936号
	吹付コンクリート			1	24,060	24,060	WYB03305
			m	1	24,060	24,060	単-1948号
	ロックボルト			1	17,340	17,340	WYB03307
			m	1	17,340	17,340	単-1944号
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		7,379	
			式	1		7,379	
	諸雑費（率+まるめ） 8%			1		3,228	
			式	1		3,228	
	計					242,200	
						242,200	
	単価					242,200	
						242,200	円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1359号	縫返し(D I →D II)上半	単位	シフト	数量	1	単価	1,423,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			1.2	38,502	46,202	
			人	1.2	38,502	46,202	
	トンネル世話役			1.2	38,502	46,202	
			人	1.2	38,502	46,202	
	トンネル特殊工			7.18	38,768	278,354	
			人	7.18	38,768	278,354	
	トンネル作業員			1.2	27,922	33,506	
			人	1.2	27,922	33,506	
	ドリルジャンボ運転			0.093	1,863,000	173,259	WK450651
			週	0.093	1,863,000	173,259	単-1471号
	コンクリート吹付機運転			0.037	1,102,000	40,774	WK450811
			週	0.037	1,102,000	40,774	単-1472号
	ホイールローダ運転			0.015	234,400	3,516	WK450831
			週	0.015	234,400	3,516	単-1473号
	吹付プラント設備運転			0.037	311,500	11,525	WK450821
			週	0.037	311,500	11,525	単-1474号
	大型ブレーカ運転			0.08	248,600	19,888	WK450801
			週	0.08	248,600	19,888	単-1475号
	バックホウ運転			0.034	178,400	6,065	WK450701
			週	0.034	178,400	6,065	単-1934号
	ダンプトラック運転	普通		0.015	193,400	2,901	WK450791
			週	0.015	193,400	2,901	単-1482号

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1359号	縫返し(D I →D II)上半	単位	シフト	数量	1	1	1,423,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m3		0.037	124,800	4,617	WYB02283
			週	0.037	124,800	4,617	単-1949号
	集塵機運転	各種 440kWh		0.239	913,500	218,326	WK450641
			週	0.239	913,500	218,326	単-1936号
	ガス切断工	H鋼 H150×150		1	6,490	6,490	WYB02285
			m	1	6,490	6,490	単-1950号
	H形鋼支保工			1	151,400	151,400	WYB02287
			m	1	151,400	151,400	単-1515号
	吹付コンクリート			1	200,600	200,600	WYB02288
			m	1	200,600	200,600	単-1951号
	ロックボルト			1	126,800	126,800	WYB02290
			m	1	126,800	126,800	単-1495号
	諸雑費（その他機械）（率） 6%			1		28,852	
			式	1		28,852	
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		23,723	
			式	1		23,723	
	計					1,423,000	
						1,423,000	
	単価					1,423,000	
						1,423,000	円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1360号	縫返し(D I →D II) 下半	単位	シフト	数量	1	単価	506,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	506,600
トンネル世話役			0.48	38,502	18,480		
		人	0.48	38,502	18,480		
トンネル世話役			0.48	38,502	18,480		
		人	0.48	38,502	18,480		
トンネル特殊工			2.86	38,768	110,876		
		人	2.86	38,768	110,876		
トンネル作業員			0.48	27,922	13,402		
		人	0.48	27,922	13,402		
ドリルジャンボ運転			0.041	1,863,000	76,383	WK450651	
		週	0.041	1,863,000	76,383	単-1471号	
コンクリート吹付機運転			0.018	1,102,000	19,836	WK450811	
		週	0.018	1,102,000	19,836	単-1472号	
ホイールローダ運転			0.01	234,400	2,344	WK450831	
		週	0.01	234,400	2,344	単-1473号	
吹付プラント設備運転			0.018	311,500	5,607	WK450821	
		週	0.018	311,500	5,607	単-1474号	
大型ブレーカ運転			0.02	248,600	4,972	WK450801	
		週	0.02	248,600	4,972	単-1475号	
バックホウ運転			0.018	178,400	3,211	WK450701	
		週	0.018	178,400	3,211	単-1934号	
ダンプトラック運転	普通		0.01	193,400	1,934	WK450791	
		週	0.01	193,400	1,934	単-1482号	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1360号	縫返し(D I →D II) 下半	単位	シフト	数量	1	単価	506,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m3		0.018	124,800	2,246	WYB02328
			週	0.018	124,800	2,246	単-1945号
	集塵機運転	各種 440kWh		0.095	913,500	86,782	WK450641
			週	0.095	913,500	86,782	単-1936号
	ガス切断工	H鋼 H150×150		1	1,298	1,298	WYB02330
			m	1	1,298	1,298	単-1952号
	H形鋼支保工			1	37,260	37,260	WYB02332
			m	1	37,260	37,260	単-1953号
	吹付コンクリート			1	57,090	57,090	WYB02333
			m	1	57,090	57,090	単-1954号
	ロックボルト			1	22,760	22,760	WYB02335
			m	1	22,760	22,760	単-1938号
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		14,232	
			式	1		14,232	
	諸雑費（率+まるめ） 8%			1		9,407	
			式	1		9,407	
	計					506,600	
						506,600	
	単価					506,600	
						506,600	円/シフト

参考資料 (1)

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-1361号	変状対策①縫返し(CII-i)	上半・下半	単位	m	数量	0	単価	0
						1		770,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CII縫返し+下半支保工補強		上半		0	0	0	WYB03861	
			m	1	381,700	381,700	単-1955号	
CII縫返し+下半支保工補強		下半		0	0	0	WYB03867	
			m	1	388,900	388,900	単-1956号	
計						0		
						770,600		
単価						0		
						770,600	円/m	

						単価使用年月	2019.11	
						歩掛使用年月	2019.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-1362号	変状対策②縫返し(CII-i)	上半・下半(片側)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		606,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CII縫返し+下半支保工補強		上半		0	0	0	WYB03875	
			m	1	217,100	217,100	単-1957号	
CII縫返し+下半支保工補強		下半		0	0	0	WYB03881	
			m	1	389,000	389,000	単-1958号	
計						0		
						606,100		
単価						0		
						606,100	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1364号	増ロックボルト	DI-c 上半 21本	単位	シフト	数量	1	単価	409,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.3	38,502	11,550		
			人	0.3	38,502	11,550		
	トンネル世話役			0.3	38,502	11,550		
			人	0.3	38,502	11,550		
	トンネル特殊工			1.83	38,768	70,945		
			人	1.83	38,768	70,945		
	トンネル作業員			0.3	27,922	8,376		
			人	0.3	27,922	8,376		
	ドリルジャンボ運転			0.061	1,863,000	113,643		WK450651
			週	0.061	1,863,000	113,643		単-1471号
	集塵機運転	各種 440kWh		0.061	913,500	55,723		WK450641
			週	0.061	913,500	55,723		単-1936号
	ロックボルト			1	121,400	121,400		WYB03420
			m	1	121,400	121,400		単-1959号
	諸雑費（その他機械）（率） 6%			1		10,161		
			式	1		10,161		
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		6,052		
			式	1		6,052		
	計					409,400		
						409,400		
	単価					409,400		
						409,400		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1365号	増ロックボルト	DI-c 下半 4本	単位	シフト	数量	1	108,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.09	38,502	3,465	
	トンネル世話役		人	0.09	38,502	3,465	
	トンネル特殊工		人	0.55	38,768	21,322	
	トンネル作業員		人	0.09	27,922	2,512	
	ドリルジャンボ運転		週	0.018	1,863,000	33,534	WK450651
	集塵機運転	各種 440kWh	週	0.018	913,500	16,443	単-1471号 WK450641
	ロックボルト		m	1	22,760	22,760	単-1936号 WYB03422
	諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1		3,498	
	諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		1,801	
	計					108,800	
	単価					108,800	円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1366号	土のう工	仕拵・積立・撤去	単位	袋	数量	100	単価	780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	流用土		m ³	2	0	0		
	普通作業員		人	4.2	18,165	76,293		
	土のう	62×48cm	枚	100	17	1,700		
	諸雑費(まるめ)		式	1		7		
	計					78,000		
	単価					780	円/袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.000-00-00-2-0	
単-1367号	やらず	松丸太 180×8000	単位	本	数量	1	単価	25,320
						1		25,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
やらず（松丸太）		末口18cm 長さ8.0m		0.6	42,200	25,320		
			本	0.6	42,200	25,320		
計						25,320		
単価						25,320		
						25,320	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.000-00-00-2-0	
単-1368号	つなぎ梁	H-200×200×8×12	単位	t	数量	1	単価	8,540
						1		8,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS400 200×200		0.1	85,400	8,540		
			t	0.1	85,400	8,540		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,540		
単価						8,540		
						8,540	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1369号	土砂等運搬 19.5km以下	標準 土砂 DID無 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	m ³	数量	100	単価	2,044
						100		2,044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		3.9	52,410	204,399	WYB00194	
			日	3.9	52,410	204,399	単-1960号	
諸雑費 (まるめ)				1		1		
			式	1		1		
計						204,400		
						204,400		
単価						2,044		
						2,044	円/m ³	

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1370号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12,810
						1		12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B								
			人	1	12,810	12,810		
諸雑費 (まるめ)								
			式	1		0		
計						12,810		
						12,810		
単価						12,810	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1371号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6,709
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	22,890	6,363			
特殊作業員		人	0.278	21,210	5,896			
普通作業員		人	0.278	18,480	5,137			
耐候性大型土のう袋材（長期）	φ 1 1 0（丸型）× 1 1 0 (cm)	袋	10	3,520	35,200			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	49,640	13,799	WK250500 単-1961号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		695			
計					67,090			
単価					6,709	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1372号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	6,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,531.83	45,318		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,400	23,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						68,420		
単価						6,842	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1374号	仮設防護柵賃料	L=3m H=0.775m 賃貸日数 900日	単位	台	数量	1	単価	129,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設ガードレール (賃料)	L = 3 m H = 0. 7 7 5 m		900	140	126,000		
			台・日	900	140	126,000		
	仮設ガードレール (基本料)	L = 3 m H = 0. 7 7 5 m		1	3,000	3,000		
			台	1	3,000	3,000		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					129,000		
						129,000		
	単価					129,000		
						129,000	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1375号	仮設防護柵賃料	L=5m H=0.775m 賃貸日数 900日	単位	台	数量	1	176,000
						1	176,000
						1	176,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ガードレール（賃料）	L = 5 m H = 0.775 m		900	190	171,000		
		台・日	900	190	171,000		
仮設ガードレール（基本料）	L = 5 m H = 0.775 m		1	5,000	5,000		
		台	1	5,000	5,000		
諸雑費（まるめ）			1		0		
		式	1		0		
計					176,000		
					176,000		
単価					176,000		
					176,000	円/台	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1376号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	7,139	7,139		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-5,320	-5,320		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,819		
	単価					1,819	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1377号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	127,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	70,000	72,100		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55,000	55,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					127,100		
	単価					127,100	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1378号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	22,890	13,734		
特殊作業員			人	1.1	21,210	23,331		
普通作業員			人	1.9	18,480	35,112		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	12.1	13,850	167,585		
バックホウ (クローラ型) 運転			日	0.89	36,420	32,413	WK240050 単-1962号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		2,825		
計						275,000		
単価						2,750	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1379号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	79.43
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	22,890	2,060			
普通作業員		人	0.31	18,480	5,728			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		155			
計					7,943			
単価					79.43	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1380号	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	5,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (モルタル吹付)		厚8 c m	m 2	1	5,530	5,530		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						5,530		
単価						5,530	円/m 2	

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1381号	モルタル吹付工	5cm 1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	3,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (モルタル吹付)		厚5 c m	m 2	1	3,728	3,728		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,728		
単価						3,728	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1382号	ラス張工 [市場単価]	250m2未満 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	2,310	231,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						231,000		
単価						2,310	円/m 2	

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1383号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 200×200 100m以上250m未満	単位	m	数量	100	単価	11,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工（モルタル・コンクリート）		梁断面 200×200	m	100	11,316	1,131,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						1,132,000		
単価						11,320	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.000-00-00-2-0	
単-1384号	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量		1	単価	4,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工 (モルタル吹付)		厚8 c m	m 2	1	4,424	4,424			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						4,424			
単価						4,424	円/m 2		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.000-00-00-2-0	
単-1385号	土砂等運搬 19.5km以下	標準 土砂 DID無 ハック材山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	m 3	数量		100	単価	2,044
							100		2,044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		3.9	52,410	204,399	WYB00196		
			日	3.9	52,410	204,399	単-1960号		
諸雑費 (まるめ)				1		1			
			式	1		1			
計						204,400			
						204,400			
単価						2,044			
						2,044	円/m 3		

参考資料（１）

							単価使用年月	2019. 11	
							歩掛使用年月	2019. 11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1387号	土砂等運搬 19.5km以下	標準 土砂 DID無 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	m ³	数量	100	単価	2,044	
						100		2,044	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		3.9	52,410	204,399	WYB00197		
			日	3.9	52,410	204,399	単-1960号		
諸雑費 (まるめ)				1		1			
			式	1		1			
計						204,400			
						204,400			
単価						2,044			
						2,044	円/m ³		

							単価使用年月	2022. 05	
							歩掛使用年月	2022. 05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1388号	土砂等運搬 16.5km以下	標準 土砂 DID無 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	単位	m ³	数量	100	単価	2,086	
						100		2,086	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		3.76	55,470	208,567	WYB03255		
			日	3.76	55,470	208,567	単-1963号		
諸雑費 (まるめ)				1		33			
			式	1		33			
計						208,600			
						208,600			
単価						2,086			
						2,086	円/m ³		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1389号	全回転式オールケーシング工	1,200mm 5.6m 1.6m 0m 0m 6m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	602,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.68	24,780	16,850			
とび工		人	0.68	23,310	15,850			
特殊作業員		人	0.68	22,365	15,208			
普通作業員		人	0.68	18,900	12,852			
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,200mm 5.6m 1.6m	日	0.68	264,300	179,724	WK230580 単-1964号		
クローラクレーン運転	1,200mm 5.6m 1.6m	日	0.68	143,700	97,716	WK230070 単-1965号		
バックホウ運転		日	0.68	32,150	21,862	WK230570 単-1966号		
生コンクリート 高炉	30-18-25(20) W/C=55%以下 C=350kg/m3以上	m ³	7.397	18,650	137,954			
諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1		104,384			
計					602,400			
単価					602,400	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1390号	杭頭処理	1,200mm	単位	本	数量	1	単価	23,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	24,780	2,725			
特殊作業員		人	0.37	22,365	8,275			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.11	79,500	8,745			
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		3,745			
計					23,490			
単価					23,490	円/本		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1391号	鉄筋かご	SD345 0.01t/本 0.586t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本	単位	本	数量	10	単価	95,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.1	161,500	16,150	WB810010 単-1967号	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	5.86	159,400	934,084	WB810010 単-1968号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		66		
	計					950,300		
	単価					95,030	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0	
単-1392号	補強リング（材料費）	FB×12×50	単位	k g	数量	1	単価	206
						1		206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		SS400 12×50 曲げ加工及び穴あけ加工含まず		1	206	206		
			k g	1	206	206		
計						206		
単価						206		
						206	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0	
単-1393号	補強リング固定用Uボルト（材料費）	SS400 D22用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	250
						1		250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Uボルト		SS400 D22用 ナット2個含む		1	250	250		
			個	1	250	250		
計						250		
単価						250		
						250	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0	
単-1394号	重ね継手用Uボルト（材料費）	SS400 D22用 ナット2個及び裏当て材含む	単位	個	数量	1	単価	450
						1		450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重ね継手用Uボルト		SS400 D22用 ナット2個及び裏当て材含む		1	450	450		
			個	1	450	450		
計						450		
単価						450		
						450	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0	
単-1395号	補強リング加工費	曲げ加工 平鋼 20kg未満 リング溶接含む	単位	本	数量	1	単価	5,300
						1		5,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング加工費		曲げ加工 平鋼 20kg未満 リング溶接含む		1	5,300	5,300		
			本	1	5,300	5,300		
計						5,300		
単価						5,300		
						5,300	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0	
単-1396号	補強リング加工費	穴あけ加工 平鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	100
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング加工費		穴あけ加工 平鋼 穴1箇所		1	100	100		
			箇所	1	100	100		
計						100		
						100		
単価						100	円/箇所	
						100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0	
単-1397号	土砂等運搬 16.5km以下	標準 土砂 DID無 トラック積1.4m3(平積1.0m3)	単位	m3	数量	100	単価	2,086
						100		2,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t 積級		3.76	55,470	208,567	WYB03259	
			日	3.76	55,470	208,567	単-1963号	
諸雑費 (まるめ)				1		33		
			式	1		33		
計						208,600		
						208,600		
単価						2,086		
						2,086	円/m3	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0	
単-1398号	土砂等運搬 16.5km以下	標準 軟岩 DID無 トラック山積1.4m3(平積1.0m3)	単位	m3	数量	100	単価	2,236	
						100		2,236	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級		4.03	55,470	223,544	WYB03320		
			日	4.03	55,470	223,544	単-1969号		
諸雑費 (まるめ)				1		56			
			式	1		56			
計						223,600			
						223,600			
単価						2,236			
						2,236	円/m3		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0	
単-1399号	処分費 (m3)		単位	m3	数量	100	単価	4,700	
						100		4,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(無筋)2.35t/m3 昼間							
			m3	100	4,700	470,000			
計						470,000			
						470,000			
単価						4,700	円/m3		
						4,700	円/m3		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1400号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉)一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	16,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.06	24,780	1,486		
	特殊作業員		人	0.18	22,365	4,025		
	普通作業員		人	0.24	18,900	4,536		
	生コンクリート 高炉	24-12-25(20)	m 3	10.2	14,400	146,880		
	コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m3	無	日	0.06	87,070	5,224		WK470110 単-1970号
	養生工	鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	447.2	4,472		WB240050 単-1971号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		577		
	計					167,200		
	単価					16,720		円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1401号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	23,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.06	24,780	1,486			
特殊作業員		人	0.18	22,365	4,025			
普通作業員		人	0.24	18,900	4,536			
生コンクリート 高炉	24-12-25(20) (膨張材)	m 3	10.2	21,400	218,280			
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3	無	日	0.06	87,070	5,224	WK470110 単-1970号		
養生工	鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	447.2	4,472	WB240050 単-1971号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		577			
計					238,600			
単価					23,860	円/m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1402号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	173,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	115,000	118,450			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55,000	55,000			
	諸雑費(まるめ)		式	1		50			
	計					173,500			
	単価					173,500		円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1403号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	171,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	113,000	116,390		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55,000	55,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		10		
	計					171,400		
	単価					171,400	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1404号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	52,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	別途計上	t	1.03	0	0		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	52,250	52,250		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					52,250		
	単価					52,250	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1406号	ひび割れ誘発目地設置	単位	箇所	数量	1	単価	48,550	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
部材取付費	A-40部材			8.07	1,350		10,894	WYB03252
		m		8.07	1,350		10,894	単-1972号
部材取付費	T-30部材			5.8	1,350		7,830	WYB03253
		m		5.8	1,350		7,830	単-1973号
部材取付費	BL-100部材			2.13	1,350		2,875	WYB03256
		m		2.13	1,350		2,875	単-1974号
部材取付費	BL-250部材			2.54	2,023		5,138	WYB03257
		m		2.54	2,023		5,138	単-1975号
部材取付費	BL-350部材			2.54	2,363		6,002	WYB03280
		m		2.54	2,363		6,002	単-1976号
部材取付費	断面欠損鋼板W500			2.54	4,725		12,001	WYB03281
		m		2.54	4,725		12,001	単-1977号
部材取付費	埋込化粧目地			10.08	378		3,810	WYB03063
		m		10.08	378		3,810	単-1978号
計							48,550	
単価							48,550	
							48,550	円/箇所

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0	
単-1407号	誘発目地（材料費）	A-40×1050L	単位	m	数量	1	単価	1,980
						1		1,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材		A-40×1050L		1	1,980	1,980		
			m	1	1,980	1,980		
計						1,980		
単価						1,980		
						1,980	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0	
単-1408号	誘発目地（材料費）	T-30×1050L	単位	m	数量	1	単価	2,470
						1		2,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材		T-30×1050L		1	2,470	2,470		
			m	1	2,470	2,470		
計						2,470		
単価						2,470		
						2,470	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0	
単-1409号	誘発目地（材料費）	BL-100×1050L	単位	m	数量	1	単価	1,980
						1		1,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材		BL-100×1050L		1	1,980	1,980		
			m	1	1,980	1,980		
計						1,980		
単価						1,980		
						1,980	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0	
単-1410号	誘発目地（材料費）	BL-250×1050L(固定用治具含む)	単位	m	数量	1	単価	4,680
						1		4,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材（固定用治具含む）		BL-250×1050L		1	4,680	4,680		
			m	1	4,680	4,680		
計						4,680		
単価						4,680		
						4,680	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1411号	誘発目地（材料費）	BL-350×1050L(固定用治具含む)	単位	m	数量	1	1	単価	6,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	誘発目地材（固定用治具含む）	BL-350×1050L		1	6,570	6,570			
			m	1	6,570	6,570			
	計					6,570			
	単価					6,570			
						6,570		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1412号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40$ 空m ³ $f \leq 40$ kN/m ² [$t \leq 120$ cm]	単位	空m ³	数量	100	単価	4,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.9	24,780	71,862		
型わく工			人	5.3	24,990	132,447		
とび工			人	2.5	23,310	58,275		
普通作業員			人	5.7	18,900	107,730		
諸雑費 (率+まるめ) 13%			式	1		48,086		
計						418,400		
単価						4,184	円/空m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1413号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	24,780	34,692		
とび工			人	7.7	23,310	179,487		
普通作業員			人	1.2	18,900	22,680		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		92,121		
計						389,600		
単価						3,896	円/掛m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.05	
						歩掛使用年月	2022.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1414号	水抜きパイプ (材料費)	VP50	単位	m	数量	1	単価	371
						1		371
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50			1	371	371	
			m		1	371	371	
計							371	
単価							371	
							371	円/m

						単価使用年月	2022.05	
						歩掛使用年月	2022.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1415号	吸出し防止材(材料費)	合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	単位	m ²	数量	10	単価	540
						10		540
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材		合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m			10	540	5,400	
			m ²		10	540	5,400	
計							5,400	
単価							540	
							540	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0	
単-1416号	平面排水材（材料費）	面状系(不透水シート) 厚30×幅400 (ロス率1.08)	単位	m	数量	1	単価	2,484
						1		2,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平面排水材		面状系(不透水シート) 厚30×幅400		1.08	2,300	2,484		
			m	1.08	2,300	2,484		
計						2,484		
単価						2,484		
						2,484	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0	
単-1417号	土砂等運搬 16.5km以下	標準 土砂 DID無 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	単位	m ³	数量	100	単価	2,086
						100		2,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		3.76	55,470	208,567	WYB03279	
			日	3.76	55,470	208,567	単-1963号	
諸雑費（まるめ）				1		33		
			式	1		33		
計						208,600		
単価						208,600		
						2,086		
						2,086	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1418号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	23,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,660	1,266,000		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	4,980	498,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	13,850	573,944		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		56		
	計					2,338,000		
	単価					23,380	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1419号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.33m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	22,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	12,660	1,266,000		
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	4,980	498,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	36.96	13,850	511,896		
諸雑費 (まるめ)			式	1		104		
計						2,276,000		
単価						22,760	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1420号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,403	34,030		
U型側溝		本体 普通型 300*300*2000	個	5	7,970	39,850		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,950	1,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						75,650		
単価						7,565	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0	
単-1421号	吸出し防止材設置	ヤシ繊維系不織布 t=10mm	単位	m ²	数量	1	単価	646
						1		646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	646.1	646	CB224720	
			m ²	1	646.1	646		
計						646		
単価						646		
						646	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0	
単-1422号	吸出し防止材設置	ヤシ繊維系不織布 t=10mm	単位	m ²	数量	1	単価	646
						1		646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	646.1	646	CB224720	
			m ²	1	646.1	646		
計						646		
単価						646		
						646	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1424号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	9,006
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	24,780	22,302			
型わく工		人	1.6	24,990	39,984			
普通作業員		人	1.2	18,900	22,680			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,094			
計					90,060			
単価					9,006	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1425号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,119
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1.8	24,780	44,604				
特殊作業員		人	2.1	22,365	46,966				
普通作業員		人	3.5	18,900	66,150				
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	6.05	13,850	83,792				
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	12,580	167,314	単-1979号			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,074				
計					411,900				
単価					4,119	円/m ²			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1426号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	161
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.21	24,780	5,203			
普通作業員		人	0.56	18,900	10,584			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		313			
計					16,100			
単価					161	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1427号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	9,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,463.78	64,637		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,720	28,380		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						93,020		
単価						9,302	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1428号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	24,780	34,692		
とび工			人	5.6	23,310	130,536		
普通作業員			人	2.5	18,900	47,250		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	43,300	34,640		
諸雑費 (率+まるめ) 30%			式	1		74,082		
計						321,200		
単価						3,212	円/掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1429号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	7,350	7,350		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-6,190	-6,190		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,160		
	単価					1,160	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1430号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	12,345	12,345		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装	m	1	-8,203	-8,203		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,142		
	単価					4,142	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0
単-1431号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量		1	単価 1,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E						
			m	1	1,070	1,070		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計						1,070		
単価						1,070	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0
単-1432号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量		1	単価 1,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B						
			m	1	1,280	1,280		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計						1,280		
単価						1,280	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1433号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 424mm 仮設物の場合 9.36m/本 0m/本 0m/本 0m/本 10m/本 無し 発生土	単位	本	数量	単価	金額	単価	248,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.51	24,780	12,637			
とび工			人	0.51	23,310	11,888			
特殊作業員			人	0.51	22,365	11,406			
普通作業員			人	0.51	18,900	9,639			
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）			日	0.51	86,510	44,120		WK230210 単-1980号	
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し）424mm	日	0.51	36,310	18,518		WK230180 単-1981号	
空気圧縮機運転			日	1.53	33,790	51,698		WK230150 単-1982号	
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	0.51	67,840	34,598		WK230430 単-1983号	
諸雑費（率+まるめ） 28%			式	1		54,396			
計						248,900			
単価						248,900		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1434号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 424mm 仮設物の場合 10.76m/本 0m/本 0.2m/本 0m/本 11.5m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	361,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.74	24,780	18,337			
とび工			人	0.74	23,310	17,249			
特殊作業員			人	0.74	22,365	16,550			
普通作業員			人	0.74	18,900	13,986			
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）			日	0.74	86,510	64,017		WK230210 単-1980号	
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し）424mm	日	0.74	36,310	26,869		WK230180 単-1981号	
空気圧縮機運転			日	2.22	33,790	75,013		WK230150 単-1982号	
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	0.74	67,840	50,201		WK230430 単-1983号	
諸雑費（率+まるめ） 28%			式	1		78,978			
計						361,200			
単価						361,200		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1435号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引 抜き	陸上 油圧式235kW 12m以下	単位	本	数量	10	単価	6,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	24,780	4,956		
とび工			人	0.4	23,310	9,324		
普通作業員			人	0.2	18,900	3,780		
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW	日	0.2	243,100	48,620	WK250010 単-1984号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%			式	1		130		
計						66,810		
単価						6,681	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1436号	H形鋼杭賃料	H300 10m/本 135日 無有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	17,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		300型（93kg/m）	t	0.93	10,800	10,044		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0.93	8,295	7,714		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,760		
単価						17,760	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1437号	H形鋼杭賃料	H300 11.5m/本 135日 無有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	20,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		300型（93kg/m）	t	1.07	10,800	11,556		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	1.07	8,295	8,875		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						20,440		
単価						20,440	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0	
単-1438号	アンカー 全長L=24.0m（材料費）（ 残置式）	5×φ12.7mm アンカーヘッド [△] , アンカープレート, クサビ [△] 等含	単位	組	数量	1	単価	119,000
						1		119,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー 全長L=24.0m		5×φ12.7mm アンカーヘッド [△] , アンカープレート, クサビ [△] 等含		1	119,000	119,000		
			組	1	119,000	119,000		
計						119,000		
						119,000		
単価						119,000	円/組	
						119,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0	
単-1439号	アンカー 全長L=20.0m（材料費）（ 残置式）	4×φ12.7mm アンカーヘッド [△] , アンカープレート, クサビ [△] 等含	単位	組	数量	1	単価	92,800
						1		92,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー 全長L=20.0m		4×φ12.7mm アンカーヘッド [△] , アンカープレート, クサビ [△] 等含		1	92,800	92,800		
			組	1	92,800	92,800		
計						92,800		
						92,800		
単価						92,800	円/組	
						92,800		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0	
単-1440号	鋼製台座（材料費）	5×φ12.7mm用	単位	台	数量	1	単価	29,200
						1		29,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製台座		5×φ12.7mm用		1	29,200	29,200		
			台	1	29,200	29,200		
計						29,200		
						29,200		
単価						29,200		
						29,200	円/台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0	
単-1441号	鋼製台座（材料費）	4×φ12.7mm用	単位	台	数量	1	単価	29,200
						1		29,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製台座		4×φ12.7mm用		1	29,200	29,200		
			台	1	29,200	29,200		
計						29,200		
						29,200		
単価						29,200		
						29,200	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1443号	山留材賃料	無 112日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	39,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	12,320	12,320		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	4,905	4,905		
鋼製山留材（賃料）		部品 180日以内（係数1.48） 供用日数112日	t	0.22	36,400	8,008		
副部材A 修理費及び損耗費			t	0.22	10,170	2,237		
副部材B 修理費及び損耗費			t	0.04	303,000	12,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						39,590		
単価						39,590	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1444号	山留材賃料	無 83日 無有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	34,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	9,130	9,130		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	4,905	4,905		
鋼製山留材（賃料）		部品 90日以内（係数1.48） 供用日数83日	t	0.22	26,975	5,934		
副部材A 修理費及び損耗費			t	0.22	10,170	2,237		
副部材B 修理費及び損耗費			t	0.04	303,000	12,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						34,330		
単価						34,330	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1445号	横矢板設置・撤去	設置 0.055m	単位	m ²	数量	10	単価	10,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	24,780	9,912		
普通作業員			人	1.2	18,900	22,680		
横矢板		松矢板 t=55mm	m ³	0.55	131,000	72,050		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						104,700		
単価						10,470	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1446号	横矢板設置・撤去	設置 0.03m	単位	m ²	数量	10	単価	7,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	24,780	9,912			
普通作業員		人	1.2	18,900	22,680			
横矢板	松矢板 t=30mm	m ³	0.3	131,000	39,300			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					71,900			
単価					7,190	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1447号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	6,758
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.192	24,780	4,757			
特殊作業員		人	0.192	22,365	4,294			
普通作業員		人	0.192	18,900	3,628			
耐候性土のう(2.0t用)	φ110(丸形)×110(cm) 長期仮設(3年)対応	袋	10	3,520	35,200			
バックホウ運転(クレーン仕様)	製作・設置 6mを超え20m以下	日	0.192	55,370	10,631	WK250500 単-1987号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.192	43,300	8,313			
諸雑費(率+まるめ) 6%		式	1		757			
計					67,580			
単価					6,758	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1448号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6,895
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	24,780	6,888			
特殊作業員		人	0.278	22,365	6,217			
普通作業員		人	0.278	18,900	5,254			
耐候性土のう (2.0t用)	φ110(丸形)×110(cm) 長期仮設(3年)対応	袋	10	3,520	35,200			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	52,730	14,658	WK250500 単-1988号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		733			
計					68,950			
単価					6,895	円/袋		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-1449号	貨物自動車による運搬（1車1回）	コンクリート吹付機[湿・R一体・C搭載] 8~22m3/h級 7m級 28680円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	49,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金		距離制運賃	台	1	49,000	49,000		
計						49,000		
単価						49,000	円/台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-1450号	貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 28680円 0.7無 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	49,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金		距離制運賃	台	1	49,000	49,000		
計						49,000		
単価						49,000	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1451号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トリ用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,200,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.4	20,790	112,266		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t吊	日	2	43,300	86,600		
運搬費等率 503%			式	1		1,000,295		
諸雑費 (まるめ)			式	1		839		
計						1,200,000		
単価						1,200,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1452号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	369,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	20,790	56,133		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620		
運搬費等率 216%			式	1		252,186		
諸雑費(まるめ)			式	1		61		
計						369,000		
単価						369,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1453号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フルトーサ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	644,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.6	22,785	104,811		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t吊	日	3.4	44,100	149,940		
運搬費等率 153%			式	1		389,769		
諸雑費 (まるめ)			式	1		80		
計						644,600		
単価						644,600	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1454号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,004,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	22,365	123,007		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	43,300	64,950		
運搬費等率 434%			式	1		815,733		
諸雑費(まるめ)			式	1		310		
計						1,004,000		
単価						1,004,000	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1455号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールシング ^g 掘削機 スキッド ^s 式(クローラクレ-ン排ガ ^s ス3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2,201,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.9	22,365	109,588		
クローラクレ-ン [油圧駆動ウ-ンチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 70 t吊	時間	11.9	22,130	263,347	単-1989号	
運搬費等率 490%			式	1		1,827,381		
諸雑費 (まるめ)			式	1		684		
計						2,201,000		
単価						2,201,000	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.04
							歩掛使用年月	2020.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1456号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 72km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価 5,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 80kmまで	t	1	5,330	5,330		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,330		
単価						5,330	円/t	

							単価使用年月	2020.04
							歩掛使用年月	2020.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1457号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		1	単価 3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.05
							歩掛使用年月	2022.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1458号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 72km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 80kmまで	t	1	5,330	5,330		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,330		
単価						5,330	円/t	

							単価使用年月	2022.05
							歩掛使用年月	2022.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1459号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-1460号	準備費（運搬費）	伐採材	単位	m 3	数量	1	単価	2,750
						1		2,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集運搬費		伐採木・草		1	2,750	2,750		
			m 3	1	2,750	2,750		
計						2,750		
単価						2,750		
						2,750	円/m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-1461号	準備費（処分費）	伐採材	単位	m 3	数量	1	単価	4,500
						1		4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4,500	4,500	WB020051	
			m 3	1	4,500	4,500	単-1990号	
計						4,500		
単価						4,500		
						4,500	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1462号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量		単価	
						1		4,599,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用	現場	1	1,490,000	1,490,000		
総労務費		0.5%	式	1		3,109,995		
計						4,599,995		
単価						4,599,995	円/式	

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1463号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量		単価	
						1		5,558,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用	現場	1	1,490,000	1,490,000		
総労務費		0.5%	式	1		4,068,683		
計						5,558,683		
単価						5,558,683	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-1464号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	48,510
						1		48,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	27,720	48,510		
			人	1.75	27,720	48,510		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						48,510		
						48,510		
単価						48,510		
						48,510	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1.000-00-00-2-0	
単-1465号	調査ボーリング	鉛直ボーリング φ66mm 深度63.0m	単位	式	数量	1	単価	5,210,000
						1		5,210,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調査ボーリング		鉛直ボーリング φ66mm 深度63.0m		1		5,210,000		
			式	1		5,210,000		
計						5,210,000		
						5,210,000		
単価						5,210,000		
						5,210,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-00-00-2-0	
単-1466号	調査ホ-リング	鉛直ホ-リング φ66mm 深度18.0m	単位	式	数量	1	単価	4,140,000
						1		4,140,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調査ホ-リング		鉛直ホ-リング φ66mm 深度18.0m		1		4,140,000		
			式	1		4,140,000		
計						4,140,000		
						4,140,000		
単価						4,140,000		
						4,140,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.04 2021.04 1.000-00-00-2-0	
単-1467号	空中電磁波探査		単位	式	数量	1	単価	330,000
						1		330,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空中電磁波探査				1		330,000		
			式	1		330,000		
計						330,000		
						330,000		
単価						330,000		
						330,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.04 2021.04 1.000-00-00-2-0	
単-1468号	穿孔探査(DRISS)	水平調査ホ-リング	単位	式	数量	1	単価	787,000
						1		787,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
穿孔探査(DRISS)		水平調査ホ-リング		1		787,000		
			式	1		787,000		
計						787,000		
						787,000		
単価						787,000		
						787,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.04 2021.04 1.000-00-00-2-0	
単-1469号	穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔テ-タ解析	単位	式	数量	1	単価	334,000
						1		334,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
穿孔探査(DRISS-3D)		AGF削孔テ-タ解析		1		334,000		
			式	1		334,000		
計						334,000		
						334,000		
単価						334,000		
						334,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1470号	火薬庫類損料	小規模 2~4年 1日当り火薬使用量25kg/日を超える	単位	式	数量	1	単価	718,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取扱所 損料		鋼製移動式 3. 2 m ²	1 現場	1.4	459,000	642,600		
火工所 損料		組立テント式 1. 9 m ²	1 現場	1.4	54,000	75,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						718,200		
単価						718,200	円/式	

参考資料（２）

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-1471号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量		単価	
					1			1,863,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	372,500	1,862,500	WK450650 単-1991号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						1,863,000		
単価						1,863,000	円／週	

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-1472号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量		単価	
					1			1,102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	220,400	1,102,000	WK450810 単-1992号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,102,000		
単価						1,102,000	円／週	

参考資料（２）

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-1473号	ホイールローダ運転		単位	週	数量		単価	
					1			234,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	46,880	234,400	WK450830 単-1993号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						234,400		
単価						234,400	円／週	

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-1474号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量		単価	
					1			311,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転			日	5	62,290	311,450	WK450820 単-1994号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						311,500		
単価						311,500	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1475号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量		単価
						1	248,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転		日	5	49,710	248,550	WK450800 単-1995号	
諸雑費（まるめ）		式	1		50		
計					248,600		
単価					248,600	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1476号	火薬	含水爆薬(スリ-)雷管含む	単位	m	数量	1	1	159,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含水爆薬(ゲル状)		スリ-200g 20~100t未満(超大口)(火薬庫無し)		88	1,306	114,928		159,900
			k g	88	1,306	114,928		
電気雷管		DSD・MSD2~5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		73.3	305	22,356		
			個	73.3	305	22,356		
電気雷管		DSD・MSD6~10段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		73.3	308	22,576		
			個	73.3	308	22,576		
諸雑費(まるめ)				1		40		
			式	1		40		
計						159,900		
単価						159,900		
						159,900	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1477号	吹付コンクリート	単位	m	数量	1	158,900		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ	t		2.772	10,600	29,383		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³		6.16	3,450	21,252		
コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m ³		3.619	3,500	12,666		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9%	kg		249.48	350	87,318		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1%	kg		2.772	2,970	8,232		
諸雑費（まるめ）		式		1		49		
計						158,900		
単価						158,900		
						158,900	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1478号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	76,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-150		0.57	135,000	76,950	
			t	0.57	135,000	76,950	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					76,950	
	単価					76,950	
						76,950	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1479号	ロックボルト	単位	m	数量	単価	金額	単価	73,340
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		17.5	3,240	56,700	
		組		17.5	3,240	56,700		73,340
	ドライモルタル		ロックボルト用		0.154	108,000	16,632	
		m ³		0.154	108,000	16,632		
	諸雑費（まるめ）				1		8	
		式			1		8	
	計						73,340	
	単価						73,340	
							73,340	円/m

参考資料（２）

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-1480号	集塵機運転	各種 1870kWh	単位	週	数量		単価	
						1		1,006,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		1870kWh					WK450640	
			日	5	201,200	1,006,000	単-1996号	
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						1,006,000		
単価						1,006,000	円／週	

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-1481号	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品	単位	週	数量		単価	
						1		1,550
						1		1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エアカーテンダクト				5	310	1,550	WYB00028	
			日	5	310	1,550	単-1997号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,550		
単価						1,550		
						1,550	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1483号	火薬	含水爆薬(スリ-)雷管含む	単位	m	数量	1	181,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	含水爆薬(ゲル状)	スリ-200g 20~100t未満(超大口)(火薬庫無し)	k g	100	1,306	130,600	
	電気雷管	DSD・MSD2~5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し	個	83.35	305	25,421	
	電気雷管	DSD・MSD6~10段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し	個	83.35	308	25,671	
	諸雑費(まるめ)		式	1		8	
	計					181,700	
	単価					181,700	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1484号	吹付コンクリート	単位	m	数量	1	単価	207,400	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ	t		3.618	10,600		38,350	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³		8.04	3,450		27,738	
コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m ³		4.724	3,500		16,534	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9%	kg		325.62	350		113,967	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1%	kg		3.618	2,970		10,745	
諸雑費（まるめ）		式		1			66	
計							207,400	
単価							207,400	円/m
							207,400	

参考資料（2）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1485号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	1	単価	156,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200			1.162	135,000	156,870		
			t		1.162	135,000	156,870		
	諸雑費（まるめ）				1		30		
			式		1		30		
	計						156,900		
	単価						156,900		
							156,900	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1486号	ロックボルト	単位	m	数量	単価	金額	単価	80,460
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		19.2	3,240	62,208	
		組		19.2	3,240	62,208		
	ドライモルタル		ロックボルト用		0.169	108,000	18,252	
		m ³		0.169	108,000	18,252		
	諸雑費（まるめ）				1		0	
		式			1		0	
	計						80,460	
	単価						80,460	
							80,460	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1488号	機械運転費		単位	箇所	数量	1	単価	85,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ドリルジャンボ運転			0.023	1,863,000	42,849	WK450651	
			週	0.023	1,863,000	42,849	単-1471号	
	コンクリート吹付機運転			0.023	1,102,000	25,346	WK450811	
			週	0.023	1,102,000	25,346	単-1472号	
	吹付プラント設備運転			0.023	311,500	7,164	WK450821	
			週	0.023	311,500	7,164	単-1474号	
	諸雑費（その他機械）（率） 13%			1		9,796		
			式	1		9,796		
	計					85,155		
						85,155		
	単価					85,150		
						85,150	円/箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1489号	材料費	吹付コンクリート、ロックボルト	単位	箇所	数量	1	単価	154,100
						1		154,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付コンクリート			1	117,600	117,600			WYB00120
		面	1	117,600	117,600			単-1999号
ロックボルト			1	33,480	33,480			WYB00121
		面	1	33,480	33,480			単-2000号
諸雑費（その他材料）（率） 2%			1		3,021			
		式	1		3,021			
計					154,101			
					154,101			
単価					154,100			
					154,100			円/箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1490号	機械運転費		単位	箇所	数量	1	単価	15, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート吹付機運転				0.01	1,102,000	11,020	WK450811
			週		0.01	1,102,000	11,020	単-1472号
	吹付プラント設備運転				0.01	311,500	3,115	WK450821
			週		0.01	311,500	3,115	単-1474号
	諸雑費（その他機械）（率） 7%				1		989	
			式		1		989	
	計						15,124	
							15,124	
	単価						15,120	
							15,120	円/箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1492号	火薬	含水爆薬(スリ-)雷管含む	単位	m	数量	1	単価	90,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含水爆薬(ゲル状)		スリ-200g 20~100t未満(超大口)(火薬庫無し)		45	1,306	58,770		
			k g	45	1,306	58,770		
電気雷管		DSD・MSD2~5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		52.5	305	16,012		
			個	52.5	305	16,012		
電気雷管		DSD・MSD6~10段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		52.5	308	16,170		
			個	52.5	308	16,170		
諸雑費(まるめ)				1		8		
			式	1		8		
計						90,960		
単価						90,960		
						90,960	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1493号	吹付コンクリート	単位	m	数量	1	165,300			
名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	概要
	セメント	普通ポルトランド	バラ	t	2.884	10,600	30,570		
	コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目	m ³	6.408	3,450	22,107		
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm		m ³	3.765	3,500	13,177		
	急結剤	吹付コンクリート用	C×9%	kg	259.524	350	90,833		
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用	C×0.1%	kg	2.884	2,970	8,565		
	諸雑費（まるめ）			式	1		48		
	計						165,300		
	単価						165,300		
							165,300	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1495号	ロックボルト	単位	m	数量	単価	金額	単価	126,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含	L=6m		22	4,340	95,480	
				組	22	4,340	95,480	
	ドライモルタル	ロックボルト用			0.29	108,000	31,320	
				m ³	0.29	108,000	31,320	
	諸雑費（まるめ）				1		0	
				式	1		0	
	計						126,800	
	単価						126,800	
							126,800	円/m

参考資料（２）

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-1496号	エアカーテンダクト	ファスナー型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1	単価	1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エアカーテンダクト				5	310	1,550	WYB02147	
			日	5	310	1,550	単-1997号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,550		
						1,550		
単価						1,550	円／週	

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-1497号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	1,863,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転							WK450650	
			日	5	372,500	1,862,500	単-2002号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		500		
計						1,863,000		
						1,863,000		
単価						1,863,000	円／週	

参考資料（２）

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1. 063-00-00-1-0
単-1498号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量		単価	
					1			1, 102, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	220, 400	1, 102, 000	WK450810 単-2003号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 102, 000		
単価						1, 102, 000	円／週	

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1. 063-00-00-1-0
単-1499号	ホイールローダ運転		単位	週	数量		単価	
					1			234, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	46, 880	234, 400	WK450830 単-2004号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						234, 400		
単価						234, 400	円／週	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-1500号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量		1	単価 311,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付プラント設備運転		日	5	62,290	311,450	WK450820 単-2005号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					311,500		
	単価					311,500	円／週	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-1501号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量		1	単価 248,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブレーカ運転		日	5	49,710	248,550	WK450800 単-2006号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					248,600		
	単価					248,600	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1502号	火薬	含水爆薬(スリ-)雷管含む	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	含水爆薬(ゲル状)	スリ-200g 20~100t未満(超大口)(火薬庫無し)	k g	45	1,306	0	58,770		90,960
	電気雷管	DSD・MSD2~5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し	個	52.5	305	0	16,012		
	電気雷管	DSD・MSD6~10段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し	個	52.5	308	0	16,170		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	8		
	計					0	90,960		
	単価					0	90,960	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1503号	吹付コンクリート	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ	t		0	0	0		
		t		2.884	10,600	30,570		165,300
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³		0	0	0		
		m ³		6.408	3,450	22,107		
コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m ³		0	0	0		
		m ³		3.765	3,500	13,177		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9%	kg		0	0	0		
		kg		259.524	350	90,833		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1%	kg		0	0	0		
		kg		2.884	2,970	8,565		
諸雑費（まるめ）		式		0		0		
		式		1		48		
計						0		
						165,300		
単価						0		
						165,300	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1505号	ロックボルト	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組		0	0	0	0	
		組		22	4,340		95,480	
ドライモルタル	ロックボルト用	m ³		0	0	0	0	
		m ³		0.29	108,000		31,320	
諸雑費（まるめ）		式		0			0	
		式		1			0	
計							0	
							126,800	
単価							0	
							126,800	円/m

参考資料（２）

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-1506号	集塵機運転	各種 1870kWh	単位	週	数量		単価	
						1		1,006,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		1870kWh					WK450640	
			日	5	201,200	1,006,000	単-2007号	
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						1,006,000		
単価						1,006,000	円／週	

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-1507号	エアカーテンダクト	ファスナー型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品	単位	週	数量		単価	
						0		0
						1		1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エアカーテンダクト				0	0	0	WYB03380	
			日	5	310	1,550	単-2008号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,550		
単価						0		
						1,550	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1508号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	193,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通	日	5	38,680	193,400	WK450790 単-2009号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					193,400		
	単価					193,400	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1509号	ロックボルト		単位	m	数量	1	150,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		22	4,340	95,480	
			組	22	4,340	95,480	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25		0.179	70,500	12,619	
			t	0.179	70,500	12,619	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.389	108,000	42,012	
			m ³	0.389	108,000	42,012	
	諸雑費（まるめ）			1		89	
			式	1		89	
	計					150,200	
	単価					150,200	
						150,200	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1510号	火薬	含水爆薬(スリ-)雷管含む	単位	m	数量	1	単価	97,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含水爆薬(ゲル状)	スリ-200g 20~100t未満(超大口)(火薬庫無し)		48	1,306	62,688		
			k g	48	1,306	62,688		
	電気雷管	DSD・MSD2~5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		56	305	17,080		
			個	56	305	17,080		
	電気雷管	DSD・MSD6~10段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		56	308	17,248		
			個	56	308	17,248		
	諸雑費(まるめ)			1		4		
			式	1		4		
	計					97,020		
	単価					97,020		
						97,020	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1511号	吹付コンクリート	単位	m	数量	1	171,100		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ	t		2.984	10,600		31,630	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³		6.632	3,450		22,880	
コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m ³		3.896	3,500		13,636	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9%	kg		268.596	350		94,008	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1%	kg		2.984	2,970		8,862	
諸雑費（まるめ）		式		1			84	
計							171,100	
単価							171,100	
							171,100	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-1512号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	147,500
						1		147,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200			1.092	135,000	147,420	
			t		1.092	135,000	147,420	
諸雑費（まるめ）					1		80	
			式		1		80	
計							147,500	
							147,500	
単価							147,500	円/m

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-1513号	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品	単位	週	数量	1	単価	1,550
						1		1,550
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
エアカーテンダクト					5	310	1,550	WYB00031
			日		5	310	1,550	単-1997号
諸雑費（まるめ）					1		0	
			式		1		0	
計							1,550	
							1,550	
単価							1,550	円/週

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1514号	吹付コンクリート	単位	m	数量	1	単価	202,600	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド	バラ	t	3.535	10,600	37,471	
	コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目	m ³	7.856	3,450	27,103	
	コンクリート用骨材 砕石	15	5mm	m ³	4.615	3,500	16,152	
	急結剤	吹付コンクリート用	C×9%	kg	318.168	350	111,358	
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用	C×0.1%	kg	3.535	2,970	10,498	
	諸雑費（まるめ）			式	1		18	
	計						202,600	
	単価						202,600	円/m
							202,600	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-1515号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	151,400
						1		151,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200		1.121	135,000	151,335		
			t	1.121	135,000	151,335		
諸雑費（まるめ）				1		65		
			式	1		65		
計						151,400		
						151,400		
単価						151,400		
						151,400	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-1516号	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防火)加工品	単位	週	数量	1	単価	1,550
						1		1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エアカーテンダクト				5	310	1,550	WYB00347	
			日	5	310	1,550	単-1997号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,550		
						1,550		
単価						1,550		
						1,550	円/週	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1517号	火薬	含水爆薬(スリ-)雷管含む	単位	m	数量	0.8	0.8	単価	97,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
含水爆薬(ゲル状)		スリ-200g 20~100t未満(超大口)(火薬庫無し)		38.4	1,306	50,150			
			kg	38.4	1,306	50,150			
電気雷管		DSD・MSD2~5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		44.8	305	13,664			
			個	44.8	305	13,664			
電気雷管		DSD・MSD6~10段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		44.8	308	13,798			
			個	44.8	308	13,798			
諸雑費(まるめ)				1		8			
			式	1		8			
計						77,620			
単価						77,620			
						97,020			
						97,020		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1518号	吹付コンクリート	単位	m	数量	0.8	0.8	225,700			
名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	225,700	摘要
	セメント	普通ポルトランド	バラ	t	3.15	10,600	33,390			
	コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目	m ³	7	3,450	24,150			
	コンクリート用骨材 砕石	15~5mm		m ³	4.113	3,500	14,395			
	急結剤	吹付コンクリート用	C×9%	kg	283.5	350	99,225			
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用	C×0.1%	kg	3.15	2,970	9,355			
	諸雑費（まるめ）			式	1		85			
	計						180,600			
	単価						180,600			
							225,700			
							225,700	円/m		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単 - 1519号	H形鋼支保工	単位	m	数量	0.8	0.8	189,200	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200		1.121	135,000		151,335	
			t	1.121	135,000		151,335	
	諸雑費（まるめ）			1			65	
			式	1			65	
	計						151,400	
	単価						151,400	
							189,200	
							189,200	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1520号	ロックボルト		単位	m	数量	0.8	0.8	単価	158,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含		L=6m	22	4,340	95,480		
			組		22	4,340	95,480		
ドライモルタル		ロックボルト用			0.29	108,000	31,320		
			m ³		0.29	108,000	31,320		
諸雑費（まるめ）					1		0		
			式		1		0		
計							126,800		
							126,800		
単価							158,500		
							158,500	円/m	

参考資料（２）

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-1521号	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品	単位	週	数量	1	単価	1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エアカーテンダクト				5	310	1,550	WYB00400	
			日	5	310	1,550	単-1997号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,550		
単価						1,550		
						1,550	円/週	

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1522号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	1,863,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転							WK450650	
			日	5	372,500	1,862,500	単-2010号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		500		
計						1,863,000		
単価								
						1,863,000	円/週	

参考資料（２）

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1523号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量		単価	
						1		1,102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	220,400	1,102,000	WK450810 単-2011号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,102,000		
単価						1,102,000	円／週	

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1524号	ホイールローダ運転		単位	週	数量		単価	
						1		234,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	46,880	234,400	WK450830 単-2012号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						234,400		
単価						234,400	円／週	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-1525号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量		1	単価	311,500
	名称	規格	単位		数量	単価	金額		摘要
	吹付プラント設備運転		日		5	62,290	311,450		WK450820 単-2013号
	諸雑費（まるめ）		式		1		50		
	計						311,500		
	単価						311,500		円／週

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-1526号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量		1	単価	248,600
	名称	規格	単位		数量	単価	金額		摘要
	大型ブレーカ運転		日		5	49,710	248,550		WK450800 単-2014号
	諸雑費（まるめ）		式		1		50		
	計						248,600		
	単価						248,600		円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1527号	吹付コンクリート	単位	m	数量	1	単価	203,700	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド	バラ	t	3.553	10,600	37,661	
	コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目	m ³	7.896	3,450	27,241	
	コンクリート用骨材 砕石	15	5mm	m ³	4.639	3,500	16,236	
	急結剤	吹付コンクリート用	C×9%	kg	319.788	350	111,925	
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用	C×0.1%	kg	3.553	2,970	10,552	
	諸雑費（まるめ）			式	1		85	
	計						203,700	
	単価						203,700	円/m
							203,700	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1529号	ロックボルト		単位	m	数量	1	単価	34,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m			6	4,340	26,040	
			組		6	4,340	26,040	
	ドライモルタル	ロックボルト用			0.079	108,000	8,532	
			m ³		0.079	108,000	8,532	
	諸雑費（まるめ）				1		8	
			式		1		8	
	計						34,580	
	単価						34,580	
							34,580	円/m

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-1530号	集塵機運転	各種 1870kWh	単位	週	数量	1	単価	1,006,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		1870kWh	日	5	201,200	1,006,000	WK450640 単-2015号		
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1,006,000			
単価						1,006,000	円／週		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-1531号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	193,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通	日	5	38,680	193,400	WK450790 単-2016号		
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						193,400			
単価						193,400	円／週		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1532号	吹付コンクリート	単位	m	数量	1	244,700
					1 <td>244,700</td>	244,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ	t	4.27	10,600	45,262	
			4.27	10,600	45,262	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	9.488	3,450	32,733	
			9.488	3,450	32,733	
コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m ³	5.574	3,500	19,509	
			5.574	3,500	19,509	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9%	kg	384.264	350	134,492	
			384.264	350	134,492	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1%	kg	4.27	2,970	12,681	
			4.27	2,970	12,681	
諸雑費（まるめ）			1		23	
		式	1		23	
計					244,700	
					244,700	
単価					244,700	
					244,700	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1534号	ロックボルト	単位	m	数量	1	88,250		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組		6	4,340	26,040		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t		0.412	70,500	29,046		
ドライモルタル	ロックボルト用	m ³		0.307	108,000	33,156		
諸雑費（まるめ）		式		1		8		
計						88,250		
単価						88,250		
						88,250	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1535号	火薬	含水爆薬(スリ-)雷管含む	単位	m	数量	1	33,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	含水爆薬(ゲル状)	スリ-200g 20~100t未満(超大口)(火薬庫無し)		17.5	1,306	22,855	
			kg	17.5	1,306	22,855	
	電気雷管	DSD・MSD2~5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		35	305	10,675	
			個	35	305	10,675	
	諸雑費(まるめ)			1		0	
			式	1		0	
	計					33,530	
	単価					33,530	
						33,530	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1536号	吹付コンクリート	単位	m	数量	1	単価	36,920	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド	バラ	t	0.644	10,600	6,826	
	コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目	m ³	1.432	3,450	4,940	
	コンクリート用骨材 砕石	15	5mm	m ³	0.841	3,500	2,943	
	急結剤	吹付コンクリート用	C×9%	kg	57.996	350	20,298	
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用	C×0.1%	kg	0.644	2,970	1,912	
	諸雑費（まるめ）			式	1		1	
	計						36,920	
	単価						36,920	円/m
							36,920	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1538号	ロックボルト	単位	m	数量	1	23,090		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含	L=6m		4	4,340	17,360	
				組	4	4,340	17,360	
	ドライモルタル	ロックボルト用			0.053	108,000	5,724	
				m ³	0.053	108,000	5,724	
	諸雑費（まるめ）				1		6	
				式	1		6	
	計						23,090	
	単価						23,090	
							23,090	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1540号	火薬	含水爆薬(スリ-)雷管含む	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	含水爆薬(ゲル状)	スリ-200g 20~100t未満(超大口)(火薬庫無し)		0	0	0			
			kg	17.5	1,306	22,855			33,530
	電気雷管	DSD・MSD2~5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		0	0	0			
			個	35	305	10,675			
	諸雑費(まるめ)			0		0			
			式	1		0			
	計					33,530			
	単価					0			
						33,530		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1541号	吹付コンクリート	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ	t		0	0	0		
				0.644	10,600	6,826		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³		0	0	0		
				1.432	3,450	4,940		
コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m ³		0	0	0		
				0.841	3,500	2,943		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9%	kg		0	0	0		
				57.996	350	20,298		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1%	kg		0	0	0		
				0.644	2,970	1,912		
諸雑費（まるめ）		式		0		0		
				1		1		
計						0		
						36,920		
単価						0		
						36,920	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単 - 1542号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-150	t	0.186	135,000	25,110		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					25,110		
	単価					25,110	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1543号	ロックボルト		単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		0	0	0			
			組	4	4,340	17,360			23,090
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0			
			m ³	0.053	108,000	5,724			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		6			
計						0			
						23,090			
単価						0			
						23,090		円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-1544号	エアカーテンダクト	ファスナー型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	0	単価	0
						1		1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エアカーテンダクト				0	0	0	WYB03409	
			日	5	310	1,550	単-2008号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,550		
単価						0		
						1,550	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-1545号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	31,730
						1		31,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200		0.235	135,000	31,725		
			t	0.235	135,000	31,725		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						31,730		
						31,730		
単価						31,730		
						31,730	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1546号	吹付コンクリート	単位	m	数量	1	単価	43,430	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド	バラ	t	0.758	10,600	8,034	
	コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目	m ³	1.684	3,450	5,809	
	コンクリート用骨材 砕石	15	5mm	m ³	0.989	3,500	3,461	
	急結剤	吹付コンクリート用	C×9%	kg	68.202	350	23,870	
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用	C×0.1%	kg	0.758	2,970	2,251	
	諸雑費（まるめ）			式	1		5	
	計						43,430	
	単価						43,430	円/m
							43,430	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1547号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	41,850
						1		41,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200		0.31	135,000	41,850		
			t	0.31	135,000	41,850		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						41,850		
単価						41,850		
						41,850	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1548号	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1	単価	1,550
						1		1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エアカーテンダクト				5	310	1,550	WYB00622	
			日	5	310	1,550	単-1997号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,550		
単価						1,550		
						1,550	円/週	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1549号	火薬	含水爆薬(スリ-)雷管含む	単位	m	数量	0.8	0.8	単価	36,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
含水爆薬(ゲル状)		スリ-200g 20~100t未満(超大口)(火薬庫無し)		14	1,306	18,284			
			k g	14	1,306	18,284			
電気雷管		DSD・MSD2~5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		35	305	10,675			
			個	35	305	10,675			
諸雑費(まるめ)				1		1			
			式	1		1			
計						28,960			
						28,960			
単価						36,200			
						36,200		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1550号	吹付コンクリート	単位	m	数量	0.8	0.8	43,570	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド	バラ	t	0.608	10,600	6,444	
	コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目	m ³	1.352	3,450	4,664	
	コンクリート用骨材 砕石	15	5mm	m ³	0.794	3,500	2,779	
	急結剤	吹付コンクリート用	C×9%	kg	54.756	350	19,164	
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用	C×0.1%	kg	0.608	2,970	1,805	
	諸雑費（まるめ）			式	1		4	
	計						34,860	
	単価						34,860	
							43,570	
							43,570	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1551号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0.8	0.8	52,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200		0.31	135,000	41,850		
			t	0.31	135,000	41,850		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					41,850		
	単価					41,850		
						52,310		
						52,310	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1552号	ロックボルト		単位	m	数量	0.8	0.8	単価	28,860
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含		L=6m	4	4,340	17,360		
			組		4	4,340	17,360		
ドライモルタル		ロックボルト用			0.053	108,000	5,724		
			m ³		0.053	108,000	5,724		
諸雑費（まるめ）					1		6		
			式		1		6		
計							23,090		
							23,090		
単価							28,860		
							28,860	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1553号	エアカーテンダクト	フアスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1	1,550
						1	1,550
						1	1,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エアカーテンダクト			5	310	1,550	WYB01545	
		日	5	310	1,550	単-1997号	
諸雑費（まるめ）			1		0		
		式	1		0		
計					1,550		
単価					1,550		
					1,550	円/週	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1554号	火薬	含水爆薬(スリ-)雷管含む	単位	m	数量	0.8	0.8	33,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含水爆薬(ゲル状)	スリ-200g 20~100t未満(超大口)(火薬庫無し)		14	1,306	18,284		33,530
			kg	14	1,306	18,284		
	電気雷管	DSD・MSD2~5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		28	305	8,540		
			個	28	305	8,540		
	諸雑費(まるめ)			1		6		
			式	1		6		
	計					26,830		
						26,830		
	単価					33,530		
						33,530	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1555号	吹付コンクリート	単位	m	数量	1	単価	41,670	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ	t		0.727	10,600		7,706	
				0.727	10,600		7,706	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³		1.616	3,450		5,575	
				1.616	3,450		5,575	
コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m ³		0.949	3,500		3,321	
				0.949	3,500		3,321	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9%	kg		65.448	350		22,906	
				65.448	350		22,906	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1%	kg		0.727	2,970		2,159	
				0.727	2,970		2,159	
諸雑費（まるめ）				1			3	
		式		1			3	
計							41,670	
単価							41,670	
							41,670	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1556号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	36,450
						1		36,450
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200			0.27	135,000	36,450	
				t	0.27	135,000	36,450	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							36,450	
							36,450	
単価							36,450	円/m
							36,450	

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1557号	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品	単位	週	数量	1	単価	1,550
						1		1,550
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
エアカーテンダクト					5	310	1,550	WYB00546
				日	5	310	1,550	単-1997号
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							1,550	
							1,550	
単価							1,550	円/週
							1,550	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1558号	吹付コンクリート	単位	m	数量	1	単価	44,360	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ	t		0.774	10,600		8,204	
				0.774	10,600		8,204	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³		1.72	3,450		5,934	
				1.72	3,450		5,934	
コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m ³		1.011	3,500		3,538	
				1.011	3,500		3,538	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9%	kg		69.66	350		24,381	
				69.66	350		24,381	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1%	kg		0.774	2,970		2,298	
				0.774	2,970		2,298	
諸雑費（まるめ）				1			5	
		式		1			5	
計							44,360	
単価							44,360	
							44,360	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単 - 1559号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	46,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-250		0.337	137,000	46,169	
			t	0.337	137,000	46,169	
	諸雑費（まるめ）			1		1	
			式	1		1	
	計					46,170	
	単価					46,170	
						46,170	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1560号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	54,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (一般)			1	18,060	18,060	
			人	1	18,060	18,060	
	軽油	1. 2号		65	123	7,995	
			L	65	123	7,995	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		1.29	21,300	27,477	
			供用日	1.29	21,300	27,477	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		1.29	731	942	
			供用日	1.29	731	942	
	諸雑費 (まるめ)			1		6	
			式	1		6	
	計					54,480	
						54,480	
	単価					54,480	円/日
						54,480	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1561号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	52,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			1	18,060	18,060		
		人	1	18,060	18,060		
軽油	1. 2号		65	123	7,995		
		L	65	123	7,995		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		1.29	19,700	25,413		
		供用日	1.29	19,700	25,413		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		1.29	731	942		
		供用日	1.29	731	942		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					52,410		
単価					52,410		
					52,410	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単-1562号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量		1	単価 330,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転			日	5	66,000	330,000	WK450840 単-2017号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						330,000		
単価						330,000	円／週	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単-1563号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量		1	単価 330,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転			日	5	66,000	330,000	WK450840 単-2018号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						330,000		
単価						330,000	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1564号	機械運転費		単位	箇所	数量	1	単価	8,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートポンプ車運転			0.022	330,000	7,260	WK450841	
			週	0.022	330,000	7,260	単-2019号	
	諸雑費（その他機械）（率） 21.5%			1		1,560		
			式	1		1,560		
	計					8,820		
	単価					8,820		
						8,820	円/箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1565号	材料費		単位	箇所	数量	1	単価	210,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下	m ³	12.044	14,100	169,820		
	防水シート (NATM)	0.8mm+3.0mm	m ²	31.318	1,220	38,207		
	諸雑費 (その他材料) (率) 1%		式	1		2,080		
	計					210,107		
	単価					210,100		
						210,100	円/箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1567号	材料費		単位	箇所	数量	1	単価	152,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=340以上			6.947	15,450		
			m ³		6.947	15,450		107,331
	非網繊維	PP 覆工用			18.965	1,190		107,331
			kg		18.965	1,190		22,568
	防水シート (NATM)	0.8mm+3.0mm			17.275	1,220		22,568
			m ²		17.275	1,220		21,075
	諸雑費 (その他材料) (率)				1			21,075
	1%		式		1			1,509
	計							1,509
	単価							152,483
								152,483
								152,400
								152,400 円/箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1568号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
軽油	1. 2号	L	48	123	5,904		
大型ブレーカ（ベアスマシン含む）NATM用機械	排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級	日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					49,710		
単価					49,710	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1569号	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	9.2	123	1,131		
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	5,250	5,250		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,381		
	単価					6,381	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1570号	ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,126
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	11	123	1,353			
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	10 t 積	時間	1	3,520	3,520			
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	タイヤ	時間	1	253	253			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,126			
単価					5,126	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1571号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	m 3	数量	10	単価	3,986
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.15	36,330	5,449			
トンネル特殊工		人	0.44	36,540	16,077			
トンネル作業員		人	0.15	26,355	3,953			
大型ブレーカ運転		日	0.15	49,710	7,456		WK450800	単-2014号
バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3	時間	0.94	6,381	5,998			単-2020号
チゼル	大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	92,200	922			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					39,860			
単価					3,986		円/m3	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1572号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	1,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工		人	0.1	36,540	3,654		
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	時間	1.52	5,126	7,791		単-2021号
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					11,450		
	単価					1,145		円/m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1573号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	D I 標準	単位	m 3	数量	10	10	単価	4,140	4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	トンネル世話役			0.15	38,502	5,775				
			人	0.15	38,502	5,775				
	トンネル特殊工			0.44	38,768	17,057				
			人	0.44	38,768	17,057				
	トンネル作業員			0.15	27,922	4,188				
			人	0.15	27,922	4,188				
	大型ブレーカ運転			0.15	49,710	7,456				WK450800
			日	0.15	49,710	7,456				単-2022号
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.94	6,381	5,998				
			時間	0.94	6,381	5,998				単-1615号
	チゼル	大型ブレーカ 1300kg級		0.01	92,200	922				
			本	0.01	92,200	922				
	諸雑費（まるめ）			1		4				
			式	1		4				
	計					41,400				
						41,400				
	単価					4,140				
						4,140				円/m3

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1574号	インバートずり出し工	D I 普通 標準	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,167
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0.1	38,768	3,876			
			人	0.1	38,768	3,876			
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積		1.52	5,126	7,791			
			時間	1.52	5,126	7,791			単-2023号
	諸雑費（まるめ）			1		3			
			式	1		3			
	計					11,670			
						11,670			
	単価					1,167			
						1,167			円/m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1575号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	D I 標準	単位	m 3	数量	10	10	753.9	753.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.03	36,330	1,089			
			人	0.03	36,330	1,089			
	トンネル特殊工			0.12	36,540	4,384			
			人	0.12	36,540	4,384			
	トンネル作業員			0.03	26,355	790			
			人	0.03	26,355	790			
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.2	6,381	1,276			
			時間	0.2	6,381	1,276		単-1569号	
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					7,539			
						7,539			
	単価					753.9			
						753.9		円/m3	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1576号	インバートずり出し工	D I 普通 標準	単位	m 3	数量	10	10	単価	1,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0.1	36,540	3,654			
			人	0.1	36,540	3,654			
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積		1.52	5,126	7,791			
			時間	1.52	5,126	7,791			単-1570号
	諸雑費（まるめ）			1		5			
			式	1		5			
	計					11,450			
						11,450			
	単価					1,145			
						1,145			円/m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1577号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	D I 標準	単位	m 3	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0			
			人	0.15	38,502	5,775			
	トンネル特殊工			0	0	0			
			人	0.44	38,768	17,057			
	トンネル作業員			0	0	0			
			人	0.15	27,922	4,188			
	大型ブレーカ運転			0	0	0			WK450800
			日	0.15	49,710	7,456			単-2024号
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0	0	0			
			時間	0.94	6,381	5,998			単-1619号
	チゼル	大型ブレーカ 1300kg級		0	0	0			
			本	0.01	92,200	922			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		4			
	計					0			
						41,400			
	単価					0			
						4,140			円/m3

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1578号	インバートずり出し工	D I 普通 標準	単位	m 3	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0	0	0			
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	人	0.1	38,768	3,876			
	諸雑費（まるめ）		時間	1.52	5,126	7,791		単-2025号	
			式	1		3			
	計					0			
	単価					11,670			
						0			
						1,167		円/m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1579号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	D I 標準	単位	m 3	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0			
			人	0.03	36,330	1,089			
	トンネル特殊工			0	0	0			
			人	0.12	36,540	4,384			
	トンネル作業員			0	0	0			
			人	0.03	26,355	790			
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0	0	0			
			時間	0.2	6,381	1,276			単-2026号
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					7,539			
	単価					0			
						753.9			円/m3

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1580号	インバートずり出し工	D I 普通 標準	単位	m 3	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0	0	0			
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	人	0.1	36,540	3,654			
	諸雑費（まるめ）		時間	1.52	5,126	7,791		単-2027号	
			式	1		5			
	計					0			
	単価					11,450			
						0			
						1,145		円/m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1581号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DⅡ 標準	単位	m ³	数量	10	10	単価	4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.15	38,502	5,775			4,140
			人	0.15	38,502	5,775			
	トンネル特殊工			0.44	38,768	17,057			
			人	0.44	38,768	17,057			
	トンネル作業員			0.15	27,922	4,188			
			人	0.15	27,922	4,188			
	大型ブレーカ運転			0.15	49,710	7,456			WK450800
			日	0.15	49,710	7,456			単-2022号
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³		0.94	6,381	5,998			
			時間	0.94	6,381	5,998			単-1615号
	チゼル	大型ブレーカ 1300kg級		0.01	92,200	922			
			本	0.01	92,200	922			
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					41,400			
						41,400			
	単価					4,140			
						4,140			円/m ³

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1582号	インバートずり出し工	D II 普通 標準	単位	m 3	数量	10	10	単価	813
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0.1	38,768	3,876			
			人	0.1	38,768	3,876			
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積		0.83	5,126	4,254			
			時間	0.83	5,126	4,254			単-2023号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8,130			
						8,130			
	単価					813			
						813			円/m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1583号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	D II 標準	単位	m 3	数量	10	10	753.9	753.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.03	36,330	1,089			
			人	0.03	36,330	1,089			
	トンネル特殊工			0.12	36,540	4,384			
			人	0.12	36,540	4,384			
	トンネル作業員			0.03	26,355	790			
			人	0.03	26,355	790			
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0.2	6,381	1,276			
			時間	0.2	6,381	1,276		単-1569号	
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					7,539			
						7,539			
	単価					753.9			
						753.9		円/m3	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1584号	インバートずり出し工	D II 普通 標準	単位	m 3	数量	10	10	単価	790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654			
			人	0. 1	36, 540	3, 654			
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積		0. 83	5, 126	4, 254			
			時間	0. 83	5, 126	4, 254			単-1570号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					7, 908			
						7, 908			
	単価					790. 8			
						790. 8			円/m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1585号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	m ³	数量	10	単価	3,986
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.15	36,330	5,449			
トンネル特殊工		人	0.44	36,540	16,077			
トンネル作業員		人	0.15	26,355	3,953			
大型ブレーカ運転		日	0.15	49,710	7,456		WK450800	単-2014号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³	時間	0.94	6,381	5,998			単-2020号
チゼル	大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	92,200	922			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					39,860			
単価					3,986		円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1586号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	1,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工		人	0.1	36,540	3,654		
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	時間	1.52	5,126	7,791		単-2021号
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					11,450		
	単価					1,145		円/m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1587号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）	DⅢ	単位	m ³	数量	10	10	単価	4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.15	38,502	5,775			4,140
			人	0.15	38,502	5,775			
	トンネル特殊工			0.44	38,768	17,057			
			人	0.44	38,768	17,057			
	トンネル作業員			0.15	27,922	4,188			
			人	0.15	27,922	4,188			
	大型ブレーカ運転			0.15	49,710	7,456			WK450800
			日	0.15	49,710	7,456			単-2022号
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³		0.94	6,381	5,998			
			時間	0.94	6,381	5,998			単-1615号
	チゼル	大型ブレーカ 1300kg級		0.01	92,200	922			
			本	0.01	92,200	922			
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					41,400			
						41,400			
	単価					4,140			
						4,140			円/m ³

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1588号	インバートずり出し工	DⅢ 普通 標準	単位	m 3	数量	10	10	単価	813
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0.1	38,768	3,876			
			人	0.1	38,768	3,876			
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積		0.83	5,126	4,254			
			時間	0.83	5,126	4,254			単-2023号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8,130			
						8,130			
	単価					813			
						813			円/m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1589号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅢ 標準	単位	m 3	数量	10	10	単価	753. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0. 03	36, 330	1, 089			
			人	0. 03	36, 330	1, 089			
	トンネル特殊工			0. 12	36, 540	4, 384			
			人	0. 12	36, 540	4, 384			
	トンネル作業員			0. 03	26, 355	790			
			人	0. 03	26, 355	790			
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 2	6, 381	1, 276			
			時間	0. 2	6, 381	1, 276			単-1569号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					7, 539			
						7, 539			
	単価					753. 9			
						753. 9			円/m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1590号	インバートずり出し工	DⅢ 普通 標準	単位	m ³	数量	10	10	単価	790.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工				0.1	36,540	3,654		
			人		0.1	36,540	3,654		
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積			0.83	5,126	4,254		
			時間		0.83	5,126	4,254		単-1570号
	諸雑費（まるめ）				1		0		
			式		1		0		
	計						7,908		
							7,908		
	単価						790.8		
							790.8		円/m ³

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1591号	機械運転費		単位	m	数量	1	単価	46,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート吹付機運転			0.031	1,102,000	34,162	WYB03315	
			週	0.031	1,102,000	34,162	単-2028号	
	吹付プラント設備運転			0.031	311,500	9,656	WK450821	
			週	0.031	311,500	9,656	単-1474号	
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		2,182		
			式	1		2,182		
	計					46,000		
	単価					46,000		
						46,000	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-1592号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	105,500
						1	105,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		4.965m3/m		1	102,500	102,500	WYB03318	
			m	1	102,500	102,500	単-2029号	
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		3,000		
			式	1		3,000		
計						105,500		
						105,500		
単価						105,500	円/m	

						単価使用年月	2019. 11	
						歩掛使用年月	2019. 11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-1593号	機械運転費		単位	m	数量	1	単価	3,837
						1	3,837	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転				0.002	1,863,000	3,726	WK450651	
			週	0.002	1,863,000	3,726	単-1471号	
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		111		
			式	1		111		
計						3,837		
						3,837		
単価						3,837	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1594号	材料費	H形鋼支保工	単位	m	数量	1	単価	12,360
						1		12,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工				1	11,340	11,340	WYB03322	
			m	1	11,340	11,340	単-2030号	
諸雑費（率+まるめ） 9%				1		1,020		
			式	1		1,020		
計						12,360		
						12,360		
単価						12,360	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1595号	機械運転費		単位	m	数量	1	単価	21,100
						1		21,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転				0.011	1,863,000	20,493	WK450651	
			週	0.011	1,863,000	20,493	単-1471号	
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		607		
			式	1		607		
計						21,100		
						21,100		
単価						21,100	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1597号	機械運転費		単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート吹付機運転			0	0	0	WYB03414	
			週	0.031	1,102,000	34,162	単-2032号	
	吹付プラント設備運転			0	0	0	WK450821	
			週	0.031	311,500	9,656	単-1500号	
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
			式	1		2,182		
	計					0		
						46,000		
	単価					0		
						46,000	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1598号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0	単価	0
						1		105,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		4.965m3/m		0	0	0	WYB03443	
			m	1	102,500	102,500	単-2033号	
諸雑費（率+まるめ） 3%				0		0		
			式	1		3,000		
計						0		
						105,500		
単価						0		
						105,500	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1599号	機械運転費		単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651	
			週	0.002	1,863,000	3,726	単-1497号	
諸雑費（率+まるめ） 3%				0		0		
			式	1		111		
計						0		
						3,837		
単価						0		
						3,837	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1600号	材料費	H形鋼支保工	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工				0	0	0	WYB03449	
			m	1	11,340	11,340	単-2034号	
諸雑費（率+まるめ） 9%				0		0		
			式	1		1,020		
計						0		
						12,360		
単価						0		
						12,360	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1601号	機械運転費		単位	m	数量	0	単価	0
						1		21,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651	
			週	0.011	1,863,000	20,493	単-1497号	
諸雑費（率+まるめ） 3%				0		0		
			式	1		607		
計						0		
						21,100		
単価						0		
						21,100	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1602号	材料費	H形鋼支保工	単位	m	数量	0	単価	0
						1		57,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工				0	0	0	WYB03461	
			m	1	52,790	52,790	単-2035号	
諸雑費（率+まるめ） 9%				0		0		
			式	1		4,750		
計						0		
						57,540		
単価						0		
						57,540	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1603号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	109,200
						1		109,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		5.144m ³ /m		1	106,100	106,100	WYB01492	
			m	1	106,100	106,100	単-2036号	
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		3,100		
			式	1		3,100		
計						109,200		
						109,200		
単価						109,200		
						109,200	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1604号	材料費	H形鋼支保工	単位	m	数量	1	単価	27,220
						1		27,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工				1	24,980	24,980	WYB01494	
			m	1	24,980	24,980	単-2037号	
諸雑費（率+まるめ） 9%				1		2,240		
			式	1		2,240		
計						27,220		
						27,220		
単価						27,220		
						27,220	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1605号	材料費	H形鋼支保工	単位	m	数量	1	単価	99,920
						1		99,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工				1	91,670	91,670	WYB01498	
			m	1	91,670	91,670	単-2038号	
諸雑費（率+まるめ） 9%				1		8,250		
			式	1		8,250		
計						99,920		
						99,920		
単価						99,920		
						99,920	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1606号	機械運転費		単位	m	数量	1	単価	38,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート吹付機運転			0.026	1,102,000	28,652	WYB01349	
			週	0.026	1,102,000	28,652	単-2039号	
	吹付プラント設備運転			0.026	311,500	8,099	WK450821	
			週	0.026	311,500	8,099	単-1474号	
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		1,829		
			式	1		1,829		
	計					38,580		
	単価					38,580		
						38,580	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-1607号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	105,200
						1		105,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		4.956m3/m		1	102,200	102,200	WYB01380	
			m	1	102,200	102,200	単-2040号	
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		3,000		
			式	1		3,000		
計						105,200		
						105,200		
単価						105,200	円/m	
						105,200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-1608号	材料費	H形鋼支保工	単位	m	数量	1	単価	19,420
						1		19,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工				1	17,820	17,820	WYB01384	
			m	1	17,820	17,820	単-2041号	
諸雑費（率+まるめ） 9%				1		1,600		
			式	1		1,600		
計						19,420		
						19,420		
単価						19,420	円/m	
						19,420		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1609号	機械運転費		単位	m	数量	1	単価	17,270
						1		17,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転				0.009	1,863,000	16,767	WK450651	
			週	0.009	1,863,000	16,767	単-1471号	
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		503		
			式	1		503		
計						17,270		
						17,270		
単価						17,270		
						17,270	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1610号	材料費	H形鋼支保工	単位	m	数量	1	単価	92,850
						1		92,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工				1	85,190	85,190	WYB01388	
			m	1	85,190	85,190	単-2042号	
諸雑費（率+まるめ） 9%				1		7,660		
			式	1		7,660		
計						92,850		
						92,850		
単価						92,850		
						92,850	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1612号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	m 3	数量	10	単価	1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.07	36,330	2,543		
	トンネル特殊工		人	0.13	36,540	4,750		
	トンネル作業員		人	0.07	26,355	1,844		
	ブルドーザ運転	標準	時間	0.48	11,550	5,544		WK450040
	タイヤローラ運転		日	0.05	14,240	712		単-2044号 WK450130
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		単-2045号
	計					15,400		
	単価					1,540		円/m 3

参考資料（２）

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1613号	埋戻材の積込作業	25% 標準	単位	m ³	数量	10	単価	492
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.8m ³		時間	0.48	10,250	4,920	単-2046号
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							4,920	
単価							492	円/m ³

							単価使用年月	2019. 11
							歩掛使用年月	2019. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1614号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	m ³	数量	10	単価	470.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.8m ³		時間	0.48	9,800	4,704	単-2047号
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							4,704	
単価							470.4	円/m ³

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1615号	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	9.2	123	1,131		
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	5,250	5,250		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,381		
	単価					6,381	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1616号	ブルドーザ運転	標準	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号	L	15	123	1,845		
ブルドーザ [トンネル工事対応]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 15 t級	時間	1	9,700	9,700		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					11,550		
単価					11,550	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1617号	タイヤローラ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	33	123	4,059		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.6	6,360	10,176		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						14,240		
単価						14,240	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1618号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		11	123	1,353		
			L	11	123	1,353		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		1	4,270	4,270		
			時間	1	4,270	4,270		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	253	253		
			時間	1	253	253		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					5,876		
						5,876		
	単価					5,876		
						5,876	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1619号	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	9.2	123	1,131		
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	5,250	5,250		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,381		
	単価					6,381	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1620号	ブルドーザ運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	11,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	15	123	1,845		
	ブルドーザ [トンネル工事対応]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 15 t級	時間	1	9,700	9,700		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					11,550		
	単価					11,550	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1621号	タイヤローラ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	33	123	4,059		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.6	6,360	10,176		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						14,240		
単価						14,240	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1622号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10 t 積級	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	11	123	1,353		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0	0	0		
			時間	1	4,270	4,270		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	1	253	253		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						5,876		
	単価					0		
						5,876	円/時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1623号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	m 3	数量		単価	470.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次)	山積0.8 m 3	時間	0.48	9,800	4,704	単-2048号
	諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
	計						4,704	
	単価						470.4	円/m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1624号	振動ローラ	コンバインド型	単位	日	数量	1	単価	9,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		12	123	1,476		
			L	12	123	1,476		
	振動ローラ（舗装用） [搭乘・コンバインド式]	運転質量3～4 t		1.7	4,520	7,684		
			日	1.7	4,520	7,684		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					9,160		
	単価					9,160		
						9,160	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1625号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10t積級	単位	時間	数量	1	単価	5,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		11	123	1,353		
			L	11	123	1,353		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級		1	4,270	4,270		
			時間	1	4,270	4,270		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	253	253		
			時間	1	253	253		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					5,876		
						5,876		
	単価					5,876		
						5,876	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1626号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	16	123	1,968	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	8,610	8,610	
諸雑費 (まるめ)			式	1		2	
計						10,580	
単価						10,580	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1627号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	16	123	1,968	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	8,610	8,610	
諸雑費 (まるめ)			式	1		2	
計						10,580	
単価						10,580	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1628号	インバート型枠工（製作）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,291
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	22,260	33,390			
型わく工		人	5.9	23,205	136,909			
普通作業員		人	1.5	18,165	27,247			
諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		31,554			
計					229,100			
単価					2,291	円/m ²		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1629号	インバート型枠工（設置・撤去）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	9,564
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	4	36,330	145,320			
トンネル特殊工		人	16.1	36,540	588,294			
トンネル作業員		人	4	26,355	105,420			
諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		117,366			
計					956,400			
単価					9,564	円/m ²		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1630号	インバート型枠工（製作）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,291
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	22,260	33,390			
型わく工		人	5.9	23,205	136,909			
普通作業員		人	1.5	18,165	27,247			
諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		31,554			
計					229,100			
単価					2,291	円/m ²		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1631号	インバート型枠工（設置・撤去）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	9,564
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	4	36,330	145,320			
トンネル特殊工		人	16.1	36,540	588,294			
トンネル作業員		人	4	26,355	105,420			
諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		117,366			
計					956,400			
単価					9,564		円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1632号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	54,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (一般)			1	18,060	18,060	
			人	1	18,060	18,060	
	軽油	1. 2号		65	123	7,995	
			L	65	123	7,995	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		1.29	21,300	27,477	
			供用日	1.29	21,300	27,477	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		1.29	731	942	
			供用日	1.29	731	942	
	諸雑費 (まるめ)			1		6	
			式	1		6	
	計					54,480	
	単価					54,480	
						54,480	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1633号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	52,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (一般)			1	18,060	18,060	
			人	1	18,060	18,060	
	軽油	1. 2号		65	123	7,995	
			L	65	123	7,995	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		1.29	19,700	25,413	
			供用日	1.29	19,700	25,413	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		1.29	731	942	
			供用日	1.29	731	942	
	諸雑費 (まるめ)			1		0	
			式	1		0	
	計					52,410	
						52,410	
	単価					52,410	
						52,410	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1634号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			0	0	0		
		人	1	18,060	18,060		
軽油	1. 2号		0	0	0		
		L	65	123	7,995		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0	0	0		
		供用日	1.29	21,300	27,477		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
		供用日	1.29	731	942		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		6		
計					0		
					54,480		
単価					0		
					54,480	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1635号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			0	0	0			
		人	1	18,060	18,060			
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	65	123	7,995			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0	0	0			
		供用日	1.29	19,700	25,413			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0			
		供用日	1.29	731	942			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		0			
計					0			
					52,410			
単価					0			
					52,410		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1636号	機械運転費		単位	m	数量	1	単価	208,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ドリルジャンボ運転			0.059	1,863,000	109,917	WK450651	
			週	0.059	1,863,000	109,917	単-1522号	
	コンクリート吹付機運転			0.059	1,102,000	65,018	WK450811	
			週	0.059	1,102,000	65,018	単-1523号	
	吹付プラント設備運転			0.059	311,500	18,378	WK450821	
			週	0.059	311,500	18,378	単-1525号	
	諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		15,465		
			式	1		15,465		
	計					208,778		
	単価					208,700		
						208,700	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1637号	材料費	H形鋼支保、吹付コンクリート、ロックボルト	単位	m	数量	1	325, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
				1	147, 900	147, 900	WYB00373
			m	1	147, 900	147, 900	単-1528号
				1	154, 900	154, 900	WYB00374
			m	1	154, 900	154, 900	単-2049号
				1	6, 831	6, 831	WYB00375
			m	1	6, 831	6, 831	単-2050号
	諸雑費（その他材料）（率） 5%			1		15, 481	
			式	1		15, 481	
	計					325, 112	
	単価					325, 100	
						325, 100	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1638号	機械運転費		単位	m	数量	1	単価	48,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート吹付機運転			0.03	1,102,000	33,060	WK450811	
			週	0.03	1,102,000	33,060	単-1523号	
	吹付プラント設備運転			0.03	311,500	9,345	WK450821	
			週	0.03	311,500	9,345	単-1525号	
	諸雑費（その他機械）（率） 14%			1		5,936		
			式	1		5,936		
	計					48,341		
						48,341		
	単価					48,340		
						48,340	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1639号	材料費	H形鋼支保、吹付コンクリート	単位	m	数量	1	74,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工			1	36,450	36,450	WYB00359
			m	1	36,450	36,450	単-1556号
	吹付コンクリート			1	32,040	32,040	WYB00360
			m	1	32,040	32,040	単-2051号
	諸雑費（その他材料）（率） 9%			1		6,164	
			式	1		6,164	
	計					74,654	
						74,654	
	単価					74,650	
						74,650	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1641号	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次）山積0.8m3 2.9t吊運転	単位	日	数量	1	1	66,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）			1	20,580	20,580		
			人	1	20,580	20,580		
	軽油	1. 2号		104	123	12,792		
			L	104	123	12,792		
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次）山積0.8m3 2.9t吊		1.71	19,600	33,516		
			供用日	1.71	19,600	33,516		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					66,890		
	単価					66,890		
						66,890		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1642号	コンクリート投入（ラフテレーンクレーン運転）	単位	時間	数量	単価	金額	単価	16,350
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
				0.145	20,790		3,014	
		人		0.145	20,790		3,014	
特殊作業員				0.145	18,165		2,633	
		人		0.145	18,165		2,633	
普通作業員				0.145	71,700		10,396	WYB01221
		日		0.145	71,700		10,396	単-2052号
ラフテレーンクレーン（1日当り）				0.145	2,100		304	
	[両開ゴムシール付ローラゲート型] 1.0m3			0.145	2,100		304	
コンクリートバケット		日		1			3	
		式		1			3	
諸雑費（まるめ）							16,350	
計							16,350	
単価							16,350	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1643号	バックホウ山積（クローラ）[標準] 運転	山積0. 28m3（平積0. 2m3）	単位	日	数量	1	1	31,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）			1	20,580	20,580		
			人	1	20,580	20,580		
	軽油	1. 2号		19	123	2,337		
			L	19	123	2,337		
	バックホウ（クローラ）[標準]	山積0. 28m3（平積0. 2m3）		1.52	5,710	8,679		
			日	1.52	5,710	8,679		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					31,600		
	単価					31,600		
						31,600		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1644号	振動ローラ運転[搭乗・コンバインド式]運転	運転質量3～4 t	単位	日	数量	1	28,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
				1	20,580	20,580	
			人	1	20,580	20,580	
軽油		1. 2号		11	123	1,353	
			L	11	123	1,353	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t		1.45	4,520	6,554	
			日	1.45	4,520	6,554	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
	計					28,490	
						28,490	
	単価					28,490	円/日
						28,490	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1645号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		46,580
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1646号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		9.9	12.91	127		
			k w H	9.9	12.91	127		
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						17,810		
						17,810		
単価						17,810	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1647号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		46,580
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単 - 1648号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		9.9	12.91	127	
			k w H	9.9	12.91	127	
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						17,810	
						17,810	
単価						17,810	円／日
						17,810	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1649号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		46,580
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1650号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,810
						1		17,810
						1		17,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料	産業用電力A		9.9	12.91	127			
		k w H	9.9	12.91	127			
注入ポンプ賃料	流量一体型		1	17,680	17,680			
		台・日	1	17,680	17,680			
諸雑費（まるめ）			1		3			
		式	1		3			
計					17,810			
					17,810			
単価					17,810		円／日	
					17,810			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1651号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		46,580
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1652号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,810
						1	17,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A		9.9	12.91	127		
		k w H	9.9	12.91	127		
注入ポンプ賃料	流量一体型		1	17,680	17,680		
		台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）			1		3		
		式	1		3		
計					17,810		
					17,810		
単価					17,810		円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1653号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		46,580
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1654号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	単価	金額	単価	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料		産業用電力A		9.9	12.91		127		
			k w H	9.9	12.91		127		
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680		17,680		
			台・日	1	17,680		17,680		
諸雑費（まるめ）				1			3		
			式	1			3		
計							17,810		
							17,810		
単価							17,810	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1655号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		46,580
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1656号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		9.9	12.91	127	
			k w H	9.9	12.91	127	
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						17,810	
						17,810	
単価						17,810	円／日
						17,810	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1657号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		46,580
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1658号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		9.9	12.91	127	
			k wH	9.9	12.91	127	
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						17,810	
						17,810	
単価						17,810	円／日
						17,810	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1659号	削孔消耗材		単位	式	数量	1	1	888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ビット	φ45ノスビット	個	0.018	18,200	327		888
	ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.008	51,000	408		888
	シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.006	25,500	153		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					888		
	単価					888		
						888	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1660号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	単価	金額	単価	17,980
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A			22.7	12.91	293		
			k w H		22.7	12.91	293		
注入ポンプ賃料		流量一体型			1	17,680	17,680		
			台・日		1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）					1		7		
			式		1		7		
計							17,980		
							17,980		
単価							17,980	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1661号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1662号	運搬台車トラック(トンネル工事用) [クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	6,171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		5.7	123	701		
			L	5.7	123	701		
トラック(トンネル工事用) [クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		1	5,470	5,470		
			時間	1	5,470	5,470		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						6,171		
						6,171		
単価						6,171	円/時間	
						6,171		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1663号	注入台車 トラック[普通型]	4～4.5 t積	単位	時間	数量	1	単価	2,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		5.9	123	725		
			L	5.9	123	725		
トラック [普通型]		4～4.5 t積		1	1,380	1,380		
			時間	1	1,380	1,380		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2,105		
						2,105		
単価						2,105	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1664号	IBOボルト L=5m	L=3.0m 組み合わせ	単位	本	数量	1	1	単価	14,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	自穿孔ボルト	R32×3000		1.66	5,470	9,080			14,330
			本	1.66	5,470	9,080			
	鉄ビット	φ45		1	4,150	4,150			
			個	1	4,150	4,150			
	ジョイントスリーブ			0.66	1,660	1,095			
			個	0.66	1,660	1,095			
	諸雑費（まるめ）			1		5			
			式	1		5			
	計					14,330			
						14,330			
	単価					14,330			
						14,330		円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1665号	削孔消耗材	単位	式	数量	単価	金額	単価	11,590
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	打込みスリーブ	R38×R38		0.145	30,800		4,466	
			個	0.145	30,800		4,466	
	延長ロッド	R38, R32, L=600		0.145	49,100		7,119	
			個	0.145	49,100		7,119	
	諸雑費（まるめ）			1			5	
			式	1			5	
	計						11,590	
							11,590	
	単価						11,590	円/式
							11,590	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1666号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		22.7	12.91	293	
			k w H	22.7	12.91	293	
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						17,980	
						17,980	
単価						17,980	円／日
						17,980	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1667号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		46,580
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1668号	集塵機運転		単位	日	数量	1	1	200, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			1,790	12.91	23,108		
			k w H	1,790	12.91	23,108		
集塵機損料 (フィル式 3,000m3/min級)	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費 (まるめ)				1		92		
			式	1		92		
計						200,200		
						200,200		
単価						200,200		
						200,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1669号	先行削孔工	単位	シフト	数量	1	1	51,030	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.092	38,502		3,542	
		人		0.092	38,502		3,542	
	トンネル世話役			0.092	38,502		3,542	
		人		0.092	38,502		3,542	
	トンネル特殊工			0.55	38,768		21,322	
		人		0.55	38,768		21,322	
	トンネル作業員			0.092	27,922		2,568	
		人		0.092	27,922		2,568	
	親子ビット	φ130mm		0.007	89,200		624	
			個	0.007	89,200		624	
	ロッド	32DMT×3.050		0.003	37,400		112	
			本	0.003	37,400		112	
	シャンクスリーブ	SLS38/S32		0.003	25,500		76	
			個	0.003	25,500		76	
	ドリルジャンボ運転			0.05	372,500		18,625	WK450650
			日	0.05	372,500		18,625	単-1757号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1			619	
			式	1			619	
	計						51,030	
							51,030	
	単価						51,030	
							51,030	円/シフト

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1670号	打設工		単位	シフト	数量	1	単価	1,014,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.327	38,502	12,590		
			人	0.327	38,502	12,590		
	トンネル世話役			0.327	38,502	12,590		
			人	0.327	38,502	12,590		
	トンネル特殊工			1.963	38,768	76,101		
			人	1.963	38,768	76,101		
	トンネル作業員			0.327	27,922	9,130		
			人	0.327	27,922	9,130		
	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm		6	102,700	616,200		WYB01683
			本	6	102,700	616,200		単-2053号
	ユニットビット	UB-90		6	20,400	122,400		
			個	6	20,400	122,400		
	ビットアダプター	AD-90		0.43	68,000	29,240		
			個	0.43	68,000	29,240		
	ロッド	32DMT×3.050		0.27	37,400	10,098		
			本	0.27	37,400	10,098		
	ロッド	32DMT×4.000		0.09	49,700	4,473		
			本	0.09	49,700	4,473		
	ロッドスリーブ	SLS32		0.27	7,650	2,065		
			個	0.27	7,650	2,065		
	シャンクスリーブ	SLS38/S32		0.09	25,500	2,295		
			個	0.09	25,500	2,295		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1670号	打設工	名称	規格	単位	シフト	数量	単価	金額	単価	1,014,000
								1		1,014,000
								1		1,014,000
		ネジプロテクター	PT			1.2	2,970	3,564		
				個		1.2	2,970	3,564		
		セントライザー	Me用			0.032	32,300	1,033		
				組		0.032	32,300	1,033		
		サブセントライザー	Me用			0.032	32,300	1,033		
				組		0.032	32,300	1,033		
		ドリルジャンボ運転				0.285	372,500	106,162		WK450650
				日		0.285	372,500	106,162		単-1757号
		トラック（トンネル工専用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊			0.271	11,930	3,233		WYB01684
				日		0.271	11,930	3,233		単-2054号
		諸雑費（率+まるめ） 2%				1		1,793		
				式		1		1,793		
		計						1,014,000		
								1,014,000		
		単価						1,014,000		
								1,014,000		円/シフト

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1671号	注入工	単位	シフト	数量	単価	金額	単価	5,133,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			1.01	38,502		38,887	
		人		1.01	38,502		38,887	
	トンネル世話役			1.01	38,502		38,887	
		人		1.01	38,502		38,887	
	トンネル特殊工			6.063	38,768		235,050	
		人		6.063	38,768		235,050	
	トンネル作業員			1.01	27,922		28,201	
		人		1.01	27,922		28,201	
	注入材	シリカレジン		6,480.6	680		4,406,808	
				k g	6,480.6	680	4,406,808	
	注入管	L3=9.5m用 口元ハッカー、逆止弁、逆止弁ストッパー		3	30,400		91,200	
				本	3	30,400	91,200	
	注入管	L3=12.5m用 口元ハッカー、逆止弁、逆止弁ストッパー		3	22,100		66,300	
				本	3	22,100	66,300	
	コーキング剤	コーキングチューブ		12	630		7,560	
				本	12	630	7,560	
	コーキングウエス			6	300		1,800	
				k g	6	300	1,800	
	ミキシングユニット			3	2,550		7,650	
				個	3	2,550	7,650	
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520		33,120	
				本	6	5,520	33,120	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1671号	注土工	単位	シフト	数量	単価	金額	単価	5,133,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100		14,325	
			本	0.75	19,100		14,325	
	注入機運転	流量計一体型		2.14	18,240		39,033	WYB01686
			日	2.14	18,240		39,033	単-2055号
	ドリルジャンボ運転			0.303	372,500		112,867	WK450650
			日	0.303	372,500		112,867	単-1757号
	トラック（トンネル工専用） [普通型]	2 t 積		0.622	7,491		4,659	WYB01687
			日	0.622	7,491		4,659	単-1769号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1			6,653	
			式	1			6,653	
	計						5,133,000	
	単価						5,133,000	
							5,133,000	円/シフト

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1672号	集塵機運転		単位	日	数量	1	1	204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料 (フィル式 3,000m3/min級)	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費 (まるめ)				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1673号	吹付コンクリート	単位	m 3	数量	1	20,630
					1	20,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ		0.36	10,600	3,816	
		t	0.36	10,600	3,816	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0.8	3,450	2,760	
		m 3	0.8	3,450	2,760	
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ~ 5 mm		0.47	3,500	1,645	
		m 3	0.47	3,500	1,645	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9%		32.4	350	11,340	
		k g	32.4	350	11,340	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1%		0.36	2,970	1,069	
		k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					20,630	
					20,630	
単価					20,630	
					20,630	円/m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1674号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート吹付機運転					1			44,740
						1			44,740
	電力料	産業用電力A			80	12.91	1,032		
			k w H		80	12.91	1,032		
	コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]	排ガス対策型（第1次）8～22m ³ /h級 7m級			1	43,700	43,700		
			時間		1	43,700	43,700		
	諸雑費（まるめ）				1		8		
			式		1		8		
	計						44,740		
							44,740		
	単価						44,740		
							44,740	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1675号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	201,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集塵機運転	1870kWh		1	201,200	201,200		WK450640
			日	1	201,200	201,200		単-2056号
	エアカーテンダクト			1	310	310		WYB02113
			日	1	310	310		単-2057号
	諸雑費（まるめ）			1		90		
			式	1		90		
	計					201,600		
						201,600		
	単価					201,600		
						201,600		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1676号	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³	単位	時間	数量	1	単価	4,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	123	1,599		
			L	13	123	1,599		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m ³		1	2,980	2,980		
			時間	1	2,980	2,980		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,579		
						4,579		
単価						4,579	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1677号	吹付プラント設備運転		単位	時間	数量	1	単価	29,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			17	12.91	219		
			k w H	17	12.91	219		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力 2.5 m ³ /h			1	29,100	29,100		
			時間	1	29,100	29,100		
諸雑費 (まるめ)				1		1		
			式	1		1		
計						29,320		
単価						29,320		
						29,320	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1678号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218	
						1		8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218			
			供用日	1.4	5,870	8,218			
計						8,218			
単価						8,218			
						8,218	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1679号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840	
						1		14,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840			
			供用日	1.4	10,600	14,840			
計						14,840			
単価						14,840			
						14,840	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1680号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		46,580
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1681号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1	101,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ含む		1	34,800	34,800	
			本	1	34,800	34,800	
AGF鋼管		中間管 φ114.3mm L=3.050m		2	22,900	45,800	
			本	2	22,900	45,800	
AGF鋼管		端末管 φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横リット付		1	21,200	21,200	
			本	1	21,200	21,200	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						101,800	
						101,800	
単価						101,800	
						101,800	円/本

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1682号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		46,580
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1683号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		9.9	12.91	127	
			k w H	9.9	12.91	127	
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						17,810	
						17,810	
単価						17,810	円／日
						17,810	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1684号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218	
						1		8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218			
			供用日	1.4	5,870	8,218			
計						8,218			
単価						8,218			
						8,218	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1685号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840	
						1		14,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840			
			供用日	1.4	10,600	14,840			
計						14,840			
単価						14,840			
						14,840	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1686号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1687号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		9.9	12.91	127		
			k w H	9.9	12.91	127		
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						17,810		
						17,810		
単価						17,810	円／日	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1688号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218	
						1		8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218			
			供用日	1.4	5,870	8,218			
計						8,218			
単価						8,218			
						8,218	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1689号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840	
						1		14,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840			
			供用日	1.4	10,600	14,840			
計						14,840			
単価						14,840			
						14,840	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1690号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		9.9	12.91	127	
			k w H	9.9	12.91	127	
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						17,810	
						17,810	
単価						17,810	円／日
						17,810	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1691号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218	
						1		8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218			
			供用日	1.4	5,870	8,218			
計						8,218			
単価						8,218			
						8,218	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1692号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840	
						1		14,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840			
			供用日	1.4	10,600	14,840			
計						14,840			
単価						14,840			
						14,840	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1693号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1694号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,810
						1	17,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A		9.9	12.91	127		
		k wH	9.9	12.91	127		
注入ポンプ賃料	流量一体型		1	17,680	17,680		
		台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）			1		3		
		式	1		3		
計					17,810		
					17,810		
単価					17,810		円／日
					17,810		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1695号	吹付コンクリート	単位	m 3	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ	t	0.36	10,600	0	3,816	0	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	0.8	3,450	0	2,760	0	
コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m 3	0.47	3,500	0	1,645	0	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9%	kg	32.4	350	0	11,340	0	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1%	kg	0.36	2,970	0	1,069	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	0	0	
計						20,630	0	
単価						20,630	円/m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1696号	コンクリート吹付機運転		単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	80	12.91	1,032		
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m ³ /h級 7m級		0	0	0		
			時間	1	43,700	43,700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
						0		
計						44,740		
						0		
単価						44,740	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1697号	集塵機運転		単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	集塵機運転	1870kWh		0	0	0		WK450640	
			日	1	201,200	201,200		単-2058号	
	エアカーテンダクト			0	0	0		WYB03494	
			日	1	310	310		単-2059号	
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		90			
	計					0			
						201,600			
	単価					0			
						201,600		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1698号	トラックミキサー運転	4.4~4.5m3	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	13	123	1,599		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0		
			時間	1	2,980	2,980		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,579		
単価						0		
						4,579	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1699号	吹付プラント設備運転		単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			0	0	0		
			k w H	17	12.91	219		29,320
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力 2.5 m ³ /h			0	0	0		
			時間	1	29,100	29,100		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						29,320		
単価						0		
						29,320	円/時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-1700号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	固化材サイロ	30t 移動型			0	0	0	
			供用日	1.4	5,870	8,218		
	計					0		
						8,218		
	単価					0		
						8,218	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-1701号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	骨材ホッパ	15m3×3			0	0	0	
			供用日	1.4	10,600	14,840		
	計					0		
						14,840		
	単価					0		
						14,840	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1702号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			0	0	0		
			k w H	68	12.91	877		46,580
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			0	0	0		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						46,580		
単価						0		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1703号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ含む		0	0	0			
			本	1	34,800	34,800			
AGF鋼管		端末管 φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横スリット付		0	0	0			
			本	1	21,200	21,200			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						56,000			
単価						0			
						56,000		円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1704号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	68	12.91	877		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						46,580		
単価						0		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1705号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料		産業用電力A		0	0	0			
			k wH	9.9	12.91	127			
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0			
			台・日	1	17,680	17,680			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		3			
計						0			
						17,810			
単価						0			
						17,810		円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1706号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	固化材サイロ	30t 移動型		0	0	0		
			供用日	1.4	5,870	8,218		
	計					0		
						8,218		
	単価					0		
						8,218	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1707号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	骨材ホッパ	15m3×3		0	0	0		
			供用日	1.4	10,600	14,840		
	計					0		
						14,840		
	単価					0		
						14,840	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1708号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ含む		0	0	0			
			本	1	34,800	34,800			101,800
AGF鋼管		中間管 φ114.3mm L=3.050m		0	0	0			
			本	2	22,900	45,800			
AGF鋼管		端末管 φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横リット付		0	0	0			
			本	1	21,200	21,200			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						101,800			
単価						0			
						101,800		円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1709号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			0	0	0		
			k w H	68	12.91	877		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			0	0	0		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						46,580		
単価						0		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1710号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料		産業用電力A		0	0	0			
			k wH	9.9	12.91	127			
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0			
			台・日	1	17,680	17,680			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		3			
計						0			
						17,810			
単価						0			
						17,810		円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1711号	吹付コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	20,630	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド	バラ	t	0.36	10,600	3,816	
	コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目	m 3	0.8	3,450	2,760	
	コンクリート用骨材 砕石	15	5mm	m 3	0.47	3,500	1,645	
	急結剤	吹付コンクリート用	C×9%	kg	32.4	350	11,340	
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用	C×0.1%	kg	0.36	2,970	1,069	
	諸雑費（まるめ）			式	1		0	
	計						20,630	
	単価						20,630	円/m 3
							20,630	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1712号	コンクリート吹付機運転		単位	時間	数量	1	単価	44,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			80	12.91	1,032		
			k w H	80	12.91	1,032		
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]	排ガス対策型（第1次）8～22m ³ /h級 7m級			1	43,700	43,700		
			時間	1	43,700	43,700		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						44,740		
						44,740		
単価						44,740		
						44,740	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1713号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	201,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集塵機運転	1870kWh		1	201,200	201,200		WK450640
			日	1	201,200	201,200		単-2056号
	エアカーテンダクト			1	310	310		WYB01675
			日	1	310	310		単-2057号
	諸雑費（まるめ）			1		90		
			式	1		90		
	計					201,600		
						201,600		
	単価					201,600		
						201,600		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1714号	トラックミキサー運転	4.4~4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	123	1,599		
			L	13	123	1,599		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2,980	2,980		
			時間	1	2,980	2,980		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,579		
						4,579		
単価						4,579		
						4,579	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1715号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218	
						1		8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218			
			供用日	1.4	5,870	8,218			
計						8,218			
単価						8,218			
						8,218	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1716号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840	
						1		14,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840			
			供用日	1.4	10,600	14,840			
計						14,840			
単価						14,840			
						14,840	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1717号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		9.9	12.91	127	
			k wH	9.9	12.91	127	
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						17,810	
						17,810	
単価						17,810	円／日
						17,810	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1718号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218	
						1		8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218			
			供用日	1.4	5,870	8,218			
計						8,218			
単価						8,218			
						8,218	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1719号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840	
						1		14,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840			
			供用日	1.4	10,600	14,840			
計						14,840			
単価						14,840			
						14,840	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1720号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		9.9	12.91	127		
			k w H	9.9	12.91	127		
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						17,810		
						17,810		
単価						17,810	円／日	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1721号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218	
						1		8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218			
			供用日	1.4	5,870	8,218			
計						8,218			
単価						8,218			
						8,218	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1722号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840	
						1		14,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840			
			供用日	1.4	10,600	14,840			
計						14,840			
単価						14,840			
						14,840	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1723号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		46,580
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1724号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1	101,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ含む		1	34,800	34,800	
			本	1	34,800	34,800	
AGF鋼管		中間管 φ114.3mm L=3.050m		2	22,900	45,800	
			本	2	22,900	45,800	
AGF鋼管		端末管 φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横リット付		1	21,200	21,200	
			本	1	21,200	21,200	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						101,800	
						101,800	
単価						101,800	
						101,800	円/本

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1725号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1726号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		9.9	12.91	127	
			k w H	9.9	12.91	127	
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						17,810	
						17,810	
単価						17,810	円／日
						17,810	

参考資料（２）

							単価使用年月	2019. 11	
							歩掛使用年月	2019. 11	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-1727号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218	
						1		8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218			
			供用日	1.4	5,870	8,218			
計						8,218			
単価						8,218			
						8,218	円/日		

							単価使用年月	2019. 11	
							歩掛使用年月	2019. 11	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-1728号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840	
						1		14,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840			
			供用日	1.4	10,600	14,840			
計						14,840			
単価						14,840			
						14,840	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1729号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		46,580
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1730号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	単価	金額	単価	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料		産業用電力A		9.9	12.91		127		17,810
			k w H	9.9	12.91		127		
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680		17,680		
			台・日	1	17,680		17,680		
諸雑費（まるめ）				1			3		
			式	1			3		
計							17,810		
							17,810		
単価							17,810	円／日	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1731号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218	
						1		8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218			
			供用日	1.4	5,870	8,218			
計						8,218			
単価						8,218			
						8,218	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1732号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840	
						1		14,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840			
			供用日	1.4	10,600	14,840			
計						14,840			
単価						14,840			
						14,840	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1733号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		9.9	12.91	127	
			k w H	9.9	12.91	127	
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						17,810	
						17,810	
単価						17,810	円／日
						17,810	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1734号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218	
						1		8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218			
			供用日	1.4	5,870	8,218			
計						8,218			
単価						8,218			
						8,218	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1735号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840	
						1		14,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840			
			供用日	1.4	10,600	14,840			
計						14,840			
単価						14,840			
						14,840	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1736号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		9.9	12.91	127	
			k w H	9.9	12.91	127	
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						17,810	
						17,810	
単価						17,810	円／日
						17,810	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1737号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218	
						1		8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218			
			供用日	1.4	5,870	8,218			
計						8,218			
単価						8,218			
						8,218	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1738号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840	
						1		14,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840			
			供用日	1.4	10,600	14,840			
計						14,840			
単価						14,840			
						14,840	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1739号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		9.9	12.91	127	
			k w H	9.9	12.91	127	
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						17,810	
						17,810	
単価						17,810	円／日
						17,810	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1740号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218	
						1		8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218			
			供用日	1.4	5,870	8,218			
計						8,218			
単価						8,218			
						8,218	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1741号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840	
						1		14,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840			
			供用日	1.4	10,600	14,840			
計						14,840			
単価						14,840			
						14,840	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1742号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		9.9	12.91	127	
			k wH	9.9	12.91	127	
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						17,810	
						17,810	
単価						17,810	円／日

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1743号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218	
						1		8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218			
			供用日	1.4	5,870	8,218			
計						8,218			
単価						8,218			
						8,218	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1744号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840	
						1		14,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840			
			供用日	1.4	10,600	14,840			
計						14,840			
単価						14,840			
						14,840	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1745号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1746号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		9.9	12.91	127		
			k w H	9.9	12.91	127		
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						17,810		
						17,810		
単価						17,810	円／日	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1747号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218	
						1		8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218			
			供用日	1.4	5,870	8,218			
計						8,218			
単価						8,218			
						8,218	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1748号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840	
						1		14,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840			
			供用日	1.4	10,600	14,840			
計						14,840			
単価						14,840			
						14,840	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1749号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		46,580
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1750号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1	78,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ含む		1	34,800	34,800	
			本	1	34,800	34,800	
AGF鋼管		中間管 φ114.3mm L=3.050m		1	22,900	22,900	
			本	1	22,900	22,900	
AGF鋼管		端末管 φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横リット付		1	21,200	21,200	
			本	1	21,200	21,200	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						78,900	
単価						78,900	
						78,900	円/本

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1751号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		46,580
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1752号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	単価	金額	単価	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料		産業用電力A		9.9	12.91		127		17,810
			k w H	9.9	12.91		127		
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680		17,680		
			台・日	1	17,680		17,680		
諸雑費（まるめ）				1			3		
			式	1			3		
計							17,810		
							17,810		
単価							17,810	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1753号	吹付コンクリート	単位	m ²	数量	1	単価	2,445	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド	バラ		45	10.6	477		WYB02981
			k g	45	10.6	477		単-2060号
コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目		0.1	3,450	345		
			m ³	0.1	3,450	345		
コンクリート用骨材 砕石	15	5mm		0.059	3,500	206		
			m ³	0.059	3,500	206		
急結剤	吹付コンクリート用	C×9%		4.05	350	1,417		
			k g	4.05	350	1,417		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,445		
						2,445		
単価						2,445		
						2,445		円/m ²

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1754号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	220,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			363	12.91	4,686		
			k w H	363	12.91	4,686		
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]	排ガス対策型（第1次）8～22m ³ /h級 7m級			1.4	154,000	215,600		
			供用日	1.4	154,000	215,600		
諸雑費（まるめ）				1		14		
			式	1		14		
計						220,300		
単価						220,300		
						220,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1755号	トラックミキサー運転	4.4~4.5m3	単位	日	数量	1	24,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		61	123	7,503	
			L	61	123	7,503	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m3		1.4	12,200	17,080	
			供用日	1.4	12,200	17,080	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						24,590	
単価						24,590	
						24,590	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1756号	吹付プラント設備運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	62,290
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			24	12.91		309	
		k w H		24	12.91		309	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力 2.5 m ³ /h			1.4	27,800		38,920	
		供用日		1.4	27,800		38,920	
固化材サイロ	30 t 移動型			1.4	5,870		8,218	
		供用日		1.4	5,870		8,218	
骨材ホッパー	1.5 m ³ ×3			1.4	10,600		14,840	
		供用日		1.4	10,600		14,840	
諸雑費（まるめ）				1			3	
		式		1			3	
計							62,290	
単価							62,290	
							62,290	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1757号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k wH	544	12.91	7,023		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級	供用日	1.4	261,000	365,400		
諸雑費 (まるめ)			式	1		77		
計						372,500		
単価						372,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1758号	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	単位	本	数量	1	101,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	Me管 普通鋼管 φ76.3 先頭管(スリット無し)	L=3.5m シュ-付		1	31,400	31,400	
			本	1	31,400	31,400	
	Me管 普通鋼管 φ76.3 中間管(スリット無し)	L=3.1m		2	22,100	44,200	
			本	2	22,100	44,200	
	Me管 普通鋼管 φ76.3 端末管(縦横スリット)	L=3.1m		1	25,500	25,500	
			本	1	25,500	25,500	
	諸雑費(まるめ)			1		0	
			式	1		0	
	計					101,100	
						101,100	
	単価					101,100	
						101,100	円/本

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1759号	トラック（トンネル工所用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	11,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号		11		123	1,353	
		L	11		123	1,353	
トラック（トンネル工所用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊		1.4		7,550	10,570	
		供用日	1.4		7,550	10,570	
諸雑費（まるめ）			1			7	
		式	1			7	
計						11,930	
単価						11,930	
						11,930	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1760号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		43.2	12.91	557	
			k w H	43.2	12.91	557	
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						18,240	
						18,240	
単価						18,240	円／日
						18,240	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1761号	トラック（トンネル工事中） [普通型]	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事中） [普通型]		2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,491	
単価						7,491	
						7,491	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1762号	集塵装置運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981	1	204,000
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料 (フィル式 3,000m3/min級)	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費 (まるめ)				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1763号	トラック（トンネル工事中） [クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	123	1, 353	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工事中） [クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		1. 4	7, 550	10, 570	
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						11, 930	
単価						11, 930	
						11, 930	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1764号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	単価	金額	単価	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料		産業用電力A			43.2	12.91	557		18,240
			k w H	43.2	12.91		557		
注入ポンプ賃料		流量一体型			1	17,680	17,680		
			台・日	1	17,680		17,680		
諸雑費（まるめ）					1		3		
			式	1			3		
計							18,240		
							18,240		
単価							18,240		
							18,240	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1765号	トラック（トンネル工所用） [普通型]	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工所用） [普通型]		2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,491	
単価						7,491	
						7,491	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1766号	集塵装置運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981	1	204,000
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料 (フィル式 3,000m3/min級)	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費 (まるめ)				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1767号	トラック（トンネル工所用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	123	1, 353	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工所用） [クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		1. 4	7, 550	10, 570	
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						11, 930	
単価						11, 930	
						11, 930	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1768号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		43.2	12.91	557	
			k w H	43.2	12.91	557	
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						18,240	
						18,240	
単価						18,240	
						18,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1769号	トラック（トンネル工所用） [普通型]	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号		27.9	123	3,431		
		L	27.9	123	3,431		
トラック（トンネル工所用） [普通型]	2 t 積		1.4	2,900	4,060		
		供用日	1.4	2,900	4,060		
諸雑費（まるめ）			1		0		
		式	1		0		
計					7,491		
単価					7,491		
					7,491		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1770号	集塵装置運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981	1	204,000
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料 (フィル式 3,000m3/min級)	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費 (まるめ)				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1771号	トラック（トンネル工所用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		11	123	1, 353		
			L	11	123	1, 353		
トラック（トンネル工所用） [クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		1. 4	7, 550	10, 570		
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						11, 930		
単価						11, 930		
						11, 930	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1772号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		43.2	12.91	557	
			k w H	43.2	12.91	557	
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						18,240	
						18,240	
単価						18,240	
						18,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1773号	集塵装置運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	204,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981		
		k w H		2,090	12.91	26,981		204,000
集塵機損料 (フィル式 3,000m3/min級)	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
		日		1	177,000	177,000		
諸雑費 (まるめ)				1		19		
		式		1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1774号	吹付コンクリート	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	20,630
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ	t	0.36	10,600	3,816			
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	0.8	3,450	2,760			
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ~ 5 mm	m 3	0.47	3,500	1,645			
急結剤	吹付コンクリート用 C×9%	k g	32.4	350	11,340			
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1%	k g	0.36	2,970	1,069			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						20,630		
単価						20,630		
						20,630	円/m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1775号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218
						1		8,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218		
			供用日	1.4	5,870	8,218		
計						8,218		
単価						8,218		
						8,218	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1776号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840
						1		14,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840		
			供用日	1.4	10,600	14,840		
計						14,840		
単価						14,840		
						14,840	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1777号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		46,580
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1778号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1	1	101,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ含む		1	34,800	34,800		101,800
			本	1	34,800	34,800		
AGF鋼管		中間管 φ114.3mm L=3.050m		2	22,900	45,800		
			本	2	22,900	45,800		
AGF鋼管		端末管 φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横リット付		1	21,200	21,200		
			本	1	21,200	21,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						101,800		
						101,800		
単価						101,800		
						101,800	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1779号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		46,580
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1780号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		9.9	12.91	127	
			k wH	9.9	12.91	127	
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						17,810	
						17,810	
単価						17,810	円／日
						17,810	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1781号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218	
						1		8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218			
			供用日	1.4	5,870	8,218			
計						8,218			
単価						8,218			
						8,218	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1782号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840	
						1		14,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840			
			供用日	1.4	10,600	14,840			
計						14,840			
単価						14,840			
						14,840	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1783号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,810
						1	17,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A		9.9	12.91	127		
		k wH	9.9	12.91	127		
注入ポンプ賃料	流量一体型		1	17,680	17,680		
		台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）			1		3		
		式	1		3		
計					17,810		
					17,810		
単価					17,810		円／日
					17,810		

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1784号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218	
						1		8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218			
			供用日	1.4	5,870	8,218			
計						8,218			
単価						8,218			
						8,218	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1785号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840	
						1		14,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840			
			供用日	1.4	10,600	14,840			
計						14,840			
単価						14,840			
						14,840	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1786号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1787号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1	101,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ含む		1	34,800	34,800	
			本	1	34,800	34,800	
AGF鋼管		中間管 φ114.3mm L=3.050m		2	22,900	45,800	
			本	2	22,900	45,800	
AGF鋼管		端末管 φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横リット付		1	21,200	21,200	
			本	1	21,200	21,200	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						101,800	
						101,800	
単価						101,800	
						101,800	円/本

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1788号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		46,580
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1789号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,810
						1	17,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A		9.9	12.91	127		
		k w H	9.9	12.91	127		
注入ポンプ賃料	流量一体型		1	17,680	17,680		
		台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）			1		3		
		式	1		3		
計					17,810		
					17,810		
単価					17,810		円／日
					17,810		

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1790号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218	
						1		8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218			
			供用日	1.4	5,870	8,218			
計						8,218			
単価						8,218			
						8,218	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1791号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840	
						1		14,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840			
			供用日	1.4	10,600	14,840			
計						14,840			
単価						14,840			
						14,840	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1792号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1793号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1	101,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ含む		1	34,800	34,800	
			本	1	34,800	34,800	
AGF鋼管		中間管 φ114.3mm L=3.050m		2	22,900	45,800	
			本	2	22,900	45,800	
AGF鋼管		端末管 φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横リット付		1	21,200	21,200	
			本	1	21,200	21,200	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						101,800	
単価						101,800	
						101,800	円/本

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1794号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		46,580
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1795号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	単価	金額	単価	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料		産業用電力A		9.9	12.91		127		17,810
			k w H	9.9	12.91		127		
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680		17,680		
			台・日	1	17,680		17,680		
諸雑費（まるめ）				1			3		
			式	1			3		
計							17,810		
							17,810		
単価							17,810	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1796号	吹付コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	20,630	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド	バラ	t	0.36	10,600	3,816	
	コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目	m 3	0.8	3,450	2,760	
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm		m 3	0.47	3,500	1,645	
	急結剤	吹付コンクリート用	C×9%	k g	32.4	350	11,340	
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用	C×0.1%	k g	0.36	2,970	1,069	
	諸雑費（まるめ）			式	1		0	
	計						20,630	
	単価						20,630	円/m 3
							20,630	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1797号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート吹付機運転					1			44,740
						1			44,740
	電力料	産業用電力A			80	12.91	1,032		
			k w H		80	12.91	1,032		
	コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]	排ガス対策型（第1次）8～22m ³ /h級 7m級			1	43,700	43,700		
			時間		1	43,700	43,700		
	諸雑費（まるめ）				1		8		
			式		1		8		
	計						44,740		
							44,740		
	単価						44,740		
							44,740	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1798号	トラックミキサー運転	4.4~4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	123	1,599		
			L	13	123	1,599		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2,980	2,980		
			時間	1	2,980	2,980		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,579		
						4,579		
単価						4,579		
						4,579	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-1799号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8,218	
						1		8,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		30t 移動型		1.4	5,870	8,218			
			供用日	1.4	5,870	8,218			
計						8,218			
単価						8,218			
						8,218	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-1800号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,840	
						1		14,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840			
			供用日	1.4	10,600	14,840			
計						14,840			
単価						14,840			
						14,840	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1801号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1802号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1	172,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ含む		1	34,800	34,800	
			本	1	34,800	34,800	
AGF鋼管		中間管 φ114.3mm L=3.050m		5	22,900	114,500	
			本	5	22,900	114,500	
AGF鋼管		端末管 φ114.3mm L=3.050m		1	22,900	22,900	
			本	1	22,900	22,900	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						172,200	
単価						172,200	
						172,200	円/本

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1803号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		46,580
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1804号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		9.9	12.91	127	
			k w H	9.9	12.91	127	
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						17,810	
						17,810	
単価						17,810	円／日
						17,810	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1805号	吹付コンクリート	単位	m ²	数量	1	単価	2,445	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド	バラ		45	10.6	477		WYB03346
			k g	45	10.6	477		単-2060号
コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目		0.1	3,450	345		
			m ³	0.1	3,450	345		
コンクリート用骨材 砕石	15~5mm			0.059	3,500	206		
			m ³	0.059	3,500	206		
急結剤	吹付コンクリート用	C×9%		4.05	350	1,417		
			k g	4.05	350	1,417		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,445		
						2,445		
単価						2,445		
						2,445		円/m ²

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1806号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート吹付機運転						1		220,300
							1		220,300
	電力料	産業用電力A			363	12.91	4,686		
			k w H		363	12.91	4,686		
	コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]	排ガス対策型（第1次）8～22m ³ /h級 7m級			1.4	154,000	215,600		
			供用日		1.4	154,000	215,600		
	諸雑費（まるめ）				1		14		
			式		1		14		
	計						220,300		
							220,300		
	単価						220,300		
							220,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1807号	トラックミキサー運転	4.4~4.5m3	単位	日	数量	1	24,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		61	123	7,503	
			L	61	123	7,503	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m3		1.4	12,200	17,080	
			供用日	1.4	12,200	17,080	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						24,590	
単価						24,590	
						24,590	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1808号	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	単位	本	数量	1	102,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)先頭管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.52m 有効長：L=3.455 ケーシング [※] 含む	本	1	31,900	31,900	
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)中間管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035	本	2	23,600	47,200	
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)端末管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035	本	1	23,600	23,600	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					102,700	
	単価					102,700	円／本
						102,700	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1809号	トラック（トンネル工所用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	11,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	123	1,353	
			L	11	123	1,353	
トラック（トンネル工所用） [クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		1.4	7,550	10,570	
			供用日	1.4	7,550	10,570	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						11,930	
						11,930	
単価						11,930	円/日
						11,930	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1810号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	18,240
						1	18,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A		43.2	12.91	557		
		k w H	43.2	12.91	557		
注入ポンプ賃料	流量一体型		1	17,680	17,680		
		台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）			1		3		
		式	1		3		
計					18,240		
					18,240		
単価					18,240		
					18,240	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1811号	トラック（トンネル工所用）[普通型]	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工所用）[普通型]		2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,491	
単価						7,491	
						7,491	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1812号	集塵装置運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981	1	204,000
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料 (フィル式 3,000m3/min級)	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費 (まるめ)				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1813号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	単価	金額	単価	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料		産業用電力A			43.2	12.91	557		18,240
			k w H	43.2	12.91		557		
注入ポンプ賃料		流量一体型			1	17,680	17,680		
			台・日	1	17,680		17,680		
諸雑費（まるめ）					1		3		
			式	1			3		
計							18,240		
							18,240		
単価							18,240	円／日	
							18,240		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1814号	トラック（トンネル工事中） [普通型]	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
	トラック（トンネル工事中） [普通型]	2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					7,491	
	単価					7,491	
						7,491	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1815号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	18,240
						1 <td>18,240</td>	18,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A		43.2	12.91	557		
		k w H	43.2	12.91	557		
注入ポンプ賃料	流量一体型		1	17,680	17,680		
		台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）			1		3		
		式	1		3		
計					18,240		
					18,240		
単価					18,240		
					18,240	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1816号	トラック（トンネル工事中） [普通型]	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
	トラック（トンネル工事中） [普通型]	2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					7,491	
	単価					7,491	
						7,491	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1817号	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	単位	本	数量	1	102,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)先頭管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.52m 有効長：L=3.455 ケーシング [※] 含む	本	1	31,900	31,900	
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)中間管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035	本	2	23,600	47,200	
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)端末管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035	本	1	23,600	23,600	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					102,700	
	単価					102,700	円/本
						102,700	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1818号	トラック（トンネル工所用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	123	1, 353	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工所用） [クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		1. 4	7, 550	10, 570	
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						11, 930	
単価						11, 930	
						11, 930	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1819号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		43.2	12.91	557	
			k w H	43.2	12.91	557	
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						18,240	
						18,240	
単価						18,240	円／日
						18,240	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1820号	トラック（トンネル工事中） [普通型]	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事中） [普通型]		2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,491	
単価						7,491	
						7,491	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1821号	トラック（トンネル工所用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	11, 930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号		11		123	1, 353	
		L	11		123	1, 353	
トラック（トンネル工所用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊		1. 4		7, 550	10, 570	
		供用日	1. 4		7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）			1			7	
		式	1			7	
計						11, 930	
単価						11, 930	
						11, 930	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1822号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A			43.2	12.91	557
			k w H	43.2	12.91	557	
注入ポンプ賃料		流量一体型			1	17,680	17,680
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）					1		3
			式	1			3
計							18,240
							18,240
単価							18,240
							18,240 円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1823号	トラック（トンネル工所用） [普通型]	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工所用） [普通型]		2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,491	
						7,491	
単価						7,491	円/日
						7,491	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1824号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料	産業用電力A	k wH	544	12.91	7,023			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級	供用日	1.4	261,000	365,400			
諸雑費 (まるめ)		式	1		77			
計					372,500			
単価					372,500	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1825号	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	単位	本	数量	0	1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)先頭管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.52m 有効長：L=3.455 ケーシング [*] 含む	本	0	0	0		
			本	1	31,900	31,900		
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)中間管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035	本	0	0	0		
			本	2	23,600	47,200		
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)端末管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035	本	0	0	0		
			本	1	23,600	23,600		
	諸雑費 (まるめ)		式	0		0		
			式	1		0		
	計					102,700		
	単価					0		
						102,700		円/本

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1826号	トラック（トンネル工所用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	11	123	1,353		
トラック（トンネル工所用） [クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0		
			供用日	1.4	7,550	10,570		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						11,930		
単価						0		
						11,930	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1827号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k wH	43.2	12.91	557		18,240
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						18,240		
単価						0		
						18,240	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1828号	トラック（トンネル工所用）[普通型]	2 t 積	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	27.9	123	3,431			
トラック（トンネル工所用）[普通型]		2 t 積		0	0	0			
			供用日	1.4	2,900	4,060			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						7,491			
単価						0			
						7,491		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1829号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		43.2	12.91	557	
			k w H	43.2	12.91	557	
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						18,240	
						18,240	
単価						18,240	円／日
						18,240	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1830号	トラック（トンネル工所用） [普通型]	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工所用） [普通型]		2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,491	
単価						7,491	
						7,491	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1831号	集塵装置運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981	1	204,000
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料 (フィル式 3,000m3/min級)	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費 (まるめ)				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1832号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		43.2	12.91	557	
			k w H	43.2	12.91	557	
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						18,240	
						18,240	
単価						18,240	
						18,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1833号	トラック（トンネル工事中） [普通型]	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事中） [普通型]		2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,491	
単価						7,491	
						7,491	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1834号	集塵装置運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981	1	204,000
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料 (フィル式 3,000m3/min級)	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費 (まるめ)				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1835号	トラック（トンネル工所用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	123	1, 353	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工所用） [クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		1. 4	7, 550	10, 570	
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						11, 930	
単価						11, 930	
						11, 930	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1836号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A			43.2	12.91	557
			k w H	43.2	12.91	557	
注入ポンプ賃料		流量一体型			1	17,680	17,680
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）					1		3
			式	1			3
計							18,240
							18,240
単価							18,240
							18,240 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1837号	トラック（トンネル工所用）[普通型]	2 t 積	単位	日	数量	1	単価	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431		
			L	27.9	123	3,431		
トラック（トンネル工所用）[普通型]		2 t 積		1.4	2,900	4,060		
			供用日	1.4	2,900	4,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,491		
						7,491		
単価						7,491	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1838号	集塵装置運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981	1	204,000
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料 (フィル式 3,000m3/min級)	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費 (まるめ)				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1839号	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	単位	本	数量	1	102,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)先頭管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.52m 有効長 : L=3.455 ケーシング [※] 含む	本	1	31,900	31,900	
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)中間管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.10m 有効長 : L=3.035	本	2	23,600	47,200	
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)端末管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.10m 有効長 : L=3.035	本	1	23,600	23,600	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					102,700	
	単価					102,700	円/本
						102,700	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1840号	トラック（トンネル工事中） [クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	123	1, 353	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工事中） [クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		1. 4	7, 550	10, 570	
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						11, 930	
						11, 930	
単価						11, 930	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1841号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		43.2	12.91	557	
			k w H	43.2	12.91	557	
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						18,240	
						18,240	
単価						18,240	円/日
						18,240	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1842号	トラック（トンネル工事中） [普通型]	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事中） [普通型]		2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,491	
単価						7,491	
						7,491	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1843号	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	単位	本	数量	1	102,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)先頭管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.52m 有効長：L=3.455 ケーシング [※] 含む	本	1	31,900	31,900	
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)中間管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035	本	2	23,600	47,200	
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)端末管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035	本	1	23,600	23,600	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					102,700	
	単価					102,700	円/本
						102,700	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1844号	トラック（トンネル工事中） [クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	11, 930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号		11		123	1, 353	
		L	11		123	1, 353	
トラック（トンネル工事中） [クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊		1. 4		7, 550	10, 570	
		供用日	1. 4		7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）			1			7	
		式	1			7	
計						11, 930	
単価						11, 930	
						11, 930	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1845号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	単価	金額	単価	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料		産業用電力A			43.2	12.91	557		18,240
			k w H	43.2	12.91		557		
注入ポンプ賃料		流量一体型			1	17,680	17,680		
			台・日	1	17,680		17,680		
諸雑費（まるめ）					1		3		
			式	1			3		
計							18,240		
							18,240		
単価							18,240	円／日	
							18,240		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1846号	トラック（トンネル工所用） [普通型]	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
	トラック（トンネル工所用） [普通型]	2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					7,491	
	単価					7,491	
						7,491	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1847号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		43.2	12.91	557	
			k w H	43.2	12.91	557	
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						18,240	
						18,240	
単価						18,240	円/日
						18,240	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1848号	トラック（トンネル工所用）[普通型]	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
	トラック（トンネル工所用）[普通型]	2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					7,491	
	単価					7,491	
						7,491	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1849号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		43.2	12.91	557	
			k w H	43.2	12.91	557	
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						18,240	
						18,240	
単価						18,240	円／日
						18,240	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1850号	トラック（トンネル工事中） [普通型]	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事中） [普通型]		2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,491	
単価						7,491	
						7,491	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1851号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		43.2	12.91	557	
			k w H	43.2	12.91	557	
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						18,240	
						18,240	
単価						18,240	円／日
						18,240	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1852号	トラック（トンネル工事中） [普通型]	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事中） [普通型]		2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,491	
単価						7,491	
						7,491	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1853号	集塵装置運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981	1	204,000
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料 (フィル式 3,000m3/min級)	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費 (まるめ)				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1854号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		43.2	12.91	557	
			k w H	43.2	12.91	557	
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						18,240	
						18,240	
単価						18,240	
						18,240	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1855号	トラック（トンネル工事中） [普通型]	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事中） [普通型]		2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,491	
単価						7,491	
						7,491	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1856号	集塵装置運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981	1	204,000
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料 (フィル式 3,000m3/min級)	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費 (まるめ)				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1857号	トラック（トンネル工事中） [クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	11,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号		11		123	1,353	
		L	11		123	1,353	
トラック（トンネル工事中） [クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊		1.4		7,550	10,570	
		供用日	1.4		7,550	10,570	
諸雑費（まるめ）			1			7	
		式	1			7	
計						11,930	
						11,930	
単価						11,930	円/日
						11,930	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1858号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		43.2	12.91	557	
			k w H	43.2	12.91	557	
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						18,240	
						18,240	
単価						18,240	円／日
						18,240	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1859号	トラック（トンネル工事中） [普通型]	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事中） [普通型]		2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,491	
単価						7,491	
						7,491	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1860号	集塵装置運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981	1	204,000
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料 (フィル式 3,000m3/min級)	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費 (まるめ)				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1861号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A			43.2	12.91	557
			k w H	43.2	12.91	557	
注入ポンプ賃料		流量一体型			1	17,680	17,680
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）					1		3
			式	1			3
計							18,240
							18,240
単価							18,240
							18,240 円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1862号	トラック（トンネル工事用）[普通型]	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事用）[普通型]		2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,491	
						7,491	
単価						7,491	円/日
						7,491	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1863号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	単価	金額	単価	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料		産業用電力A			43.2	12.91	557		18,240
			k w H	43.2	12.91		557		
注入ポンプ賃料		流量一体型			1	17,680	17,680		
			台・日	1	17,680		17,680		
諸雑費（まるめ）					1		3		
			式	1			3		
計							18,240		
							18,240		
単価							18,240	円／日	
							18,240		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1864号	トラック（トンネル工所用） [普通型]	2 t 積	単位	日	数量	1	単価	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号			27.9	123		3,431
			L		27.9	123		3,431
トラック（トンネル工所用） [普通型]		2 t 積			1.4	2,900		4,060
			供用日		1.4	2,900		4,060
諸雑費（まるめ）					1			0
			式		1			0
計								7,491
								7,491
単価								7,491
								7,491 円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1865号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		43.2	12.91	557	
			k w H	43.2	12.91	557	
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						18,240	
						18,240	
単価						18,240	円/日
						18,240	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1866号	トラック（トンネル工事中） [普通型]	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事中） [普通型]		2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,491	
単価						7,491	
						7,491	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1867号	吹付コンクリート	単位	m ²	数量	1	単価	2,445	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ			45	10.6	477		WYB01083
		k g		45	10.6	477		単-2060号
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			0.1	3,450	345		
		m ³		0.1	3,450	345		
コンクリート用骨材 砕石	15~5mm			0.059	3,500	206		
		m ³		0.059	3,500	206		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9%			4.05	350	1,417		
		k g		4.05	350	1,417		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
		式		1		0		
計						2,445		
						2,445		
単価						2,445		
						2,445		円/m ²

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1868号	集塵装置運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981	1	204,000
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料 (フィル式 3,000m3/min級)	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費 (まるめ)				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1869号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A			43.2	12.91	557
			k wH		43.2	12.91	557
注入ポンプ賃料		流量一体型			1	17,680	17,680
			台・日		1	17,680	17,680
諸雑費（まるめ）					1		3
			式		1		3
計							18,240
							18,240
単価							18,240
							18,240 円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1870号	トラック（トンネル工事中） [普通型]	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事中） [普通型]		2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,491	
単価						7,491	
						7,491	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1871号	集塵装置運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981	1	204,000
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料 (フィル式 3,000m3/min級)	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費 (まるめ)				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1872号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	372,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k wH	544	12.91	7,023		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級	供用日	1.4	261,000	365,400		
諸雑費 (まるめ)			式	1		77		
計						372,500		
単価						372,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1873号	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	単位	本	数量	1	183,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)先頭管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.52m 有効長：L=3.455 ケーシング [※] 含む	本	1	31,900	31,900	
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)中間管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035	本	5	23,600	118,000	
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)端末管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035	本	1	23,600	23,600	
	バルクヘッド管	φ76.3mm、t=4.2mm、L=1.065m 縦横スリット付	本	1	10,200	10,200	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					183,700	
	単価					183,700	円／本
						183,700	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1874号	トラック（トンネル工事中） [クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	11,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	123	1,353	
			L	11	123	1,353	
トラック（トンネル工事中） [クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		1.4	7,550	10,570	
			供用日	1.4	7,550	10,570	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						11,930	
						11,930	
単価						11,930	円/日
						11,930	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1875号	モルタル注入機運転		単位	日	数量	1	単価	3,471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			13.3	12.91	171		
			k w H	13.3	12.91	171		
モルタル注入機	処理能力950L/h			1	3,300	3,300		
			日	1	3,300	3,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,471		
						3,471		
単価						3,471		円/日
						3,471		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1876号	グラウト流量・圧力測定装置		単位	日	数量	1	単価	8,296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			0.5	12.91	6		
			k w H	0.5	12.91	6		
グラウト流量・圧力測定装置〔記録式〕	0～120L／分 0～5.9MP a			1	8,290	8,290		
			日	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,296		
						8,296		
単価						8,296		
						8,296	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1877号	口元パッカー用ウレタン注入ポンプ運 転		単位	日	数量	1	17,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0.33	12.91	4	
			k w H	0.33	12.91	4	
口元パッカー用ウレタン注入用ポンプ賃料	電動型 簡易流量計付			1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						17,690	
						17,690	
単価						17,690	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1878号	トラック（トンネル工所用）[普通型]	2 t 積	単位	日	数量	1	単価	5,413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		11	123	1,353		
			L	11	123	1,353		
トラック（トンネル工所用）[普通型]		2 t 積		1.4	2,900	4,060		
			供用日	1.4	2,900	4,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,413		
						5,413		
単価						5,413		
						5,413	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1879号	吹付コンクリート	(t=3cm)	単位	m 3	数量	100	19,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド バラ		36,000	10.6	381,600	WYB03237
			k g	36,000	10.6	381,600	単-2061号
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		80	3,450	276,000	
			m 3	80	3,450	276,000	
	コンクリート用骨材 砕石	1 5 ~ 5 m m		47	3,500	164,500	
			m 3	47	3,500	164,500	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9%		3,240	350	1,134,000	
			k g	3,240	350	1,134,000	
	諸雑費（まるめ）			1		900	
			式	1		900	
	計					1,957,000	
						1,957,000	
	単価					19,570	
						19,570	円/m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1880号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート吹付機運転					1			44,720
						1			44,720
	電力料	産業用電力A			79	12.91	1,019		
			k w H		79	12.91	1,019		
	コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]	排ガス対策型（第1次）8～22m ³ /h級 7m級			1	43,700	43,700		
			時間		1	43,700	43,700		
	諸雑費（まるめ）				1		1		
			式		1		1		
	計						44,720		
							44,720		
	単価						44,720		
							44,720	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1881号	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³	単位	時間	数量	1	単価	4,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	123	1,599		
			L	13	123	1,599		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m ³		1	2,980	2,980		
			時間	1	2,980	2,980		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,579		
						4,579		
単価						4,579		
						4,579	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1882号	集塵機運転		単位	日	数量	1	1	204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料 (フィル式 3,000m3/min級)	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費 (まるめ)				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
単価						204,000		
						204,000		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1883号	吹付コンクリート	(t=5cm)	単位	m ³	数量	100	19,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド バラ		36,000	10.6	381,600	WYB03092
			k g	36,000	10.6	381,600	単-2061号
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		80	3,450	276,000	
			m ³	80	3,450	276,000	
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm		47	3,500	164,500	
			m ³	47	3,500	164,500	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9%		3,240	350	1,134,000	
			k g	3,240	350	1,134,000	
	諸雑費（まるめ）			1		900	
			式	1		900	
	計					1,957,000	
						1,957,000	
	単価					19,570	
						19,570	円/m ³

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1884号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート吹付機運転						1		44,720
							1		44,720
	電力料	産業用電力A			79	12.91	1,019		
			k w H		79	12.91	1,019		
	コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]	排ガス対策型（第1次）8～22m ³ /h級 7m級			1	43,700	43,700		
			時間		1	43,700	43,700		
	諸雑費（まるめ）				1		1		
			式		1		1		
	計						44,720		
							44,720		
	単価						44,720		
							44,720	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1885号	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³	単位	時間	数量	1	単価	4,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	123	1,599		
			L	13	123	1,599		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m ³		1	2,980	2,980		
			時間	1	2,980	2,980		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,579		
						4,579		
単価						4,579		
						4,579	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1886号	集塵機運転		単位	日	数量	1	1	204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料 (フィル式 3,000m3/min級)	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費 (まるめ)				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1887号	吹付コンクリート	(t=5cm)	単位	m 3	数量	100	19,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド バラ		36,000	10.6	381,600	WYB02160
			k g	36,000	10.6	381,600	単-2061号
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		80	3,450	276,000	
			m 3	80	3,450	276,000	
	コンクリート用骨材 砕石	1 5 ~ 5 m m		47	3,500	164,500	
			m 3	47	3,500	164,500	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9%		3,240	350	1,134,000	
			k g	3,240	350	1,134,000	
	諸雑費（まるめ）			1		900	
			式	1		900	
	計					1,957,000	
						1,957,000	
	単価					19,570	
						19,570	円/m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1888号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート吹付機運転					1			44,720
						1			44,720
	電力料	産業用電力A			79	12.91	1,019		
			k w H		79	12.91	1,019		
	コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]	排ガス対策型（第1次）8～22m ³ /h級 7m級			1	43,700	43,700		
			時間		1	43,700	43,700		
	諸雑費（まるめ）				1		1		
			式		1		1		
	計						44,720		
							44,720		
	単価						44,720		
							44,720	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1889号	トラックミキサー運転	4.4~4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	123	1,599		
			L	13	123	1,599		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m3		1	2,980	2,980		
			時間	1	2,980	2,980		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,579		
単価						4,579		
						4,579	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1890号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981	1	204,000
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料 (フィル式 3,000m3/min級)	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費 (まるめ)				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1891号	吹付コンクリート	(t=5cm)	単位	m 3	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド バラ	k g	36,000	10.6	381,600	WYB03529 単-2062号
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	80	3,450	276,000	
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m 3	47	3,500	164,500	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9%	k g	3,240	350	1,134,000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		900	
	計					1,957,000	
	単価					19,570	円/m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1892号	コンクリート吹付機運転		単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			0	0	0		
			k w H	79	12.91	1,019		
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]	排ガス対策型（第1次）8～22m ³ /h級 7m級			0	0	0		
			時間	1	43,700	43,700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						44,720		
単価						0		
						44,720	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1893号	トラックミキサー運転	4.4~4.5m3	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	13	123	1,599		4,579
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m3		0	0	0		
			時間	1	2,980	2,980		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,579		
単価						0		
						4,579	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1894号	集塵機運転		単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料 (フィル式 3,000m3/min級)		運転1日当り機械損料		0	0	0		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		19		
計						0		
						204,000		
単価						0		
						204,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1895号	吹付コンクリート	(t=5cm)	単位	m 3	数量	100	19,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド バラ		36,000	10.6	381,600	WYB01888
			k g	36,000	10.6	381,600	単-2061号
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		80	3,450	276,000	
			m 3	80	3,450	276,000	
	コンクリート用骨材 砕石	1 5 ~ 5 m m		47	3,500	164,500	
			m 3	47	3,500	164,500	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9%		3,240	350	1,134,000	
			k g	3,240	350	1,134,000	
	諸雑費（まるめ）			1		900	
			式	1		900	
	計					1,957,000	
						1,957,000	
	単価					19,570	
						19,570	円/m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1896号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート吹付機運転					1			44,720
						1			44,720
	電力料	産業用電力A			79	12.91	1,019		
			k w H		79	12.91	1,019		
	コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]	排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級			1	43,700	43,700		
			時間		1	43,700	43,700		
	諸雑費（まるめ）				1		1		
			式		1		1		
	計						44,720		
	単価						44,720		
							44,720	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1897号	トラックミキサー運転	4.4~4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	123	1,599		
			L	13	123	1,599		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2,980	2,980		
			時間	1	2,980	2,980		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,579		
						4,579		
単価						4,579		
						4,579	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1898号	集塵機運転		単位	日	数量	1	1	204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電力料		産業用電力A		2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料 (フィル式 3,000m3/min級)		運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費 (まるめ)				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1899号	吹付コンクリート	(t=5cm)	単位	m 3	数量	100	19,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド バラ		36,000	10.6	381,600	WYB00869
			k g	36,000	10.6	381,600	単-2061号
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		80	3,450	276,000	
			m 3	80	3,450	276,000	
	コンクリート用骨材 砕石	1 5 ~ 5 m m		47	3,500	164,500	
			m 3	47	3,500	164,500	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9%		3,240	350	1,134,000	
			k g	3,240	350	1,134,000	
	諸雑費（まるめ）			1		900	
			式	1		900	
	計					1,957,000	
						1,957,000	
	単価					19,570	
						19,570	円/m 3

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1900号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981	1	204,000
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料 (フィル式 3,000m3/min級)	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費 (まるめ)				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1901号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		46,580
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単 - 1902号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981	1	204,000
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料 (フィル式 3,000m3/min級)	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費 (まるめ)				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1903号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1	78,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	AGF鋼管	先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ含む		1	34,800	34,800	
			本	1	34,800	34,800	
	AGF鋼管	中間管 φ114.3mm L=3.050m		1	22,900	22,900	
			本	1	22,900	22,900	
	AGF鋼管	端末管 φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横リット付		1	21,200	21,200	
			本	1	21,200	21,200	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					78,900	
						78,900	
	単価					78,900	
						78,900	円/本

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1904号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		46,580
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1905号	運搬台車トラック(トンネル工事用) [クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	6, 171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		5. 7	123	701		
			L	5. 7	123	701		
トラック (トンネル工事用) [クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		1	5, 470	5, 470		
			時間	1	5, 470	5, 470		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						6, 171		
						6, 171		
単価						6, 171		
						6, 171	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単 - 1906号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料 (フィル式 3,000m3/min級)	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費 (まるめ)				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1907号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	単価	金額
					1		17,980
					1		17,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A		22.7	12.91	293		
		k wH	22.7	12.91	293		
注入ポンプ賃料	流量一体型		1	17,680	17,680		
		台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）			1		7		
		式	1		7		
計					17,980		
					17,980		
単価					17,980	円／日	
					17,980		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単 - 1908号	集塵機運転		単位	日	数量	1	1	204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電力料		産業用電力A		2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料 (フィル式 3,000m3/min級)		運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費 (まるめ)				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1909号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1910号	運搬台車トラック(トンネル工事用) [クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	6,171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		5.7	123	701		
			L	5.7	123	701		
トラック (トンネル工事用) [クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		1	5,470	5,470		
			時間	1	5,470	5,470		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						6,171		
						6,171		
単価						6,171	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1911号	注入台車 トラック [普通型]	4～4. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	2, 105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		5.9	123	725		
			L	5.9	123	725		
トラック [普通型]		4～4. 5 t 積		1	1,380	1,380		
			時間	1	1,380	1,380		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2,105		
						2,105		
単価						2,105		
						2,105	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1912号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	単価	金額
					1		17,980
					1		17,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A		22.7	12.91	293		
		k w H	22.7	12.91	293		
注入ポンプ賃料	流量一体型		1	17,680	17,680		
		台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）			1		7		
		式	1		7		
計					17,980		
					17,980		
単価					17,980	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1913号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981	1	204,000
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料 (フィル式 3,000m3/min級)	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費 (まるめ)				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1914号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	単価	金額
					1		17,980
					1		17,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A		22.7	12.91	293		
		k w H	22.7	12.91	293		
注入ポンプ賃料	流量一体型		1	17,680	17,680		
		台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）			1		7		
		式	1		7		
計					17,980		
					17,980		
単価					17,980	円／日	
					17,980		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1915号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981	1	204,000
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料 (フィル式 3,000m3/min級)	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費 (まるめ)				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1916号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	単価	金額	単価	17,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料		産業用電力A		22.7	12.91		293		
			k w H	22.7	12.91		293		
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680		17,680		
			台・日	1	17,680		17,680		
諸雑費（まるめ）				1			7		
			式	1			7		
計							17,980		
							17,980		
単価							17,980	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1917号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1	78,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ含む		1	34,800	34,800	
			本	1	34,800	34,800	
AGF鋼管		中間管 φ114.3mm L=3.050m		1	22,900	22,900	
			本	1	22,900	22,900	
AGF鋼管		端末管 φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横リット付		1	21,200	21,200	
			本	1	21,200	21,200	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						78,900	
						78,900	
単価						78,900	
						78,900	円/本

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1918号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		46,580
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1919号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		22.7	12.91	293	
			k w H	22.7	12.91	293	
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						17,980	
						17,980	
単価						17,980	円／日
						17,980	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1920号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		46,580
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1921号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1922号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1	78,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ含む		1	34,800	34,800	
			本	1	34,800	34,800	
AGF鋼管		中間管 φ114.3mm L=3.050m		1	22,900	22,900	
			本	1	22,900	22,900	
AGF鋼管		端末管 φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横リット付		1	21,200	21,200	
			本	1	21,200	21,200	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						78,900	
						78,900	
単価						78,900	
						78,900	円/本

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1923号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1924号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1925号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	単価	金額	単価	17,980
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A			22.7	12.91	293		
			k w H		22.7	12.91	293		
注入ポンプ賃料		流量一体型			1	17,680	17,680		
			台・日		1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）					1		7		
			式		1		7		
計							17,980		
							17,980		
単価							17,980	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1926号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		46,580
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1927号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	単価	金額	単価	17,980
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A			22.7	12.91	293		
			k w H		22.7	12.91	293		
注入ポンプ賃料		流量一体型			1	17,680	17,680		
			台・日		1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）					1		7		
			式		1		7		
計							17,980		
							17,980		
単価							17,980	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単 - 1928号	集塵機運転		単位	日	数量	1	1	204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電力料		産業用電力A		2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料 (フィル式 3,000m3/min級)		運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費 (まるめ)				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単 - 1929号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料 (フィル式 3,000m3/min級)		運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費 (まるめ)				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1930号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		46,580
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1931号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	単価	金額
					1		17,980
					1		17,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A		22.7	12.91	293		
		k w H	22.7	12.91	293		
注入ポンプ賃料	流量一体型		1	17,680	17,680		
		台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）			1		7		
		式	1		7		
計					17,980		
					17,980		
単価					17,980	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1932号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		46,580
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1933号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	単価	金額	単価	17,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料		産業用電力A		22.7	12.91		293		17,980
			k w H	22.7	12.91		293		
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680		17,680		
			台・日	1	17,680		17,680		
諸雑費（まるめ）				1			7		
			式	1			7		
計							17,980		
							17,980		
単価							17,980	円／日	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-1934号	バックホウ運転		単位	週	数量		1	単価	178,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転			日	5	35,680	178,400	WK450700 単-2063号		
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						178,400			
単価						178,400	円／週		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-1935号	トラックミキサー運転	4.4~4.5m3	単位	週	数量		1	単価	124,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4m3		5	24,960	124,800	WYB03211		
諸雑費（まるめ）			日	5	24,960	124,800	単-2064号		
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						124,800			
単価						124,800	円／週		

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-1936号	集塵機運転	各種 440kWh	単位	週	数量	1	単価	913, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		440kWh	日	5	182, 700	913, 500	WK450640 単-2065号		
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						913, 500			
単価						913, 500	円／週		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-1937号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	23, 670	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付コンクリート				1. 147	20, 630	23, 662	WYB03224		
			m 3	1. 147	20, 630	23, 662	単-2066号		
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						23, 670			
						23, 670			
単価						23, 670	円／m		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1938号	ロックボルト	単位	m	数量	単価	金額	単価	22,760
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		4	4,340	17,360	
		組		4	4,340	17,360		
	ドライモルタル		ロックボルト用		0.05	108,000	5,400	
		m ³		0.05	108,000	5,400		
	諸雑費（まるめ）				1		0	
		式			1		0	
	計						22,760	
	単価						22,760	
							22,760	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1939号	集塵機運転	各種 440kWh	単位	週	数量	1	単価	913,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集塵機運転	440kWh	日	5	182,700	913,500	WK450640 単一2067号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					913,500		
	単価					913,500	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1940号	ロックボルト	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		0	0	0	
		組		0.83	4,340		3,602	
	ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
		m ³		0.011	108,000		1,188	
	諸雑費（まるめ）				0		0	
		式		1			0	
	計						4,790	
	単価						0	
							4,790	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1941号	ロックボルト		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		9,623
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	1.67	4,340	7,247		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.022	108,000	2,376		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,623		
単価						9,623	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1942号	吹付コンクリート	単位	m	数量	単価	金額	単価	27,610
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付コンクリート			1.338	20,630	27,602		WYB03264
		m ³		1.338	20,630	27,602		単-2068号
	諸雑費（まるめ）			1		8		
		式		1		8		
	計					27,610		
						27,610		
	単価					27,610		
						27,610		円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1943号	ロックボルト		単位	m	数量	1	1	単価	11,490
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m			2	4,340	8,680		
			組		2	4,340	8,680		
	ドライモルタル	ロックボルト用			0.026	108,000	2,808		
			m ³		0.026	108,000	2,808		
	諸雑費（まるめ）				1		2		
			式		1		2		
	計						11,490		
							11,490		
	単価						11,490		
							11,490	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1944号	ロックボルト	単位	m	数量	単価	金額	単価	17,340
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		3	4,340	13,020	
		組		3	4,340	13,020		
	ドライモルタル		ロックボルト用		0.04	108,000	4,320	
		m ³		0.04	108,000	4,320		
	諸雑費（まるめ）			1			0	
		式		1			0	
	計						17,340	
	単価						17,340	
							17,340	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-1945号	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³	単位	週	数量	1	単価	124,800
						1		124,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4m ³		5	24,960	124,800	WYB03286	
			日	5	24,960	124,800	単-2064号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						124,800		
単価						124,800		
						124,800	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-1946号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	52,050
						1		52,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート				2.523	20,630	52,049	WYB03288	
			m ³	2.523	20,630	52,049	単-2069号	
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						52,050		
単価						52,050		
						52,050	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1947号	ロックボルト	単位	m	数量	単価	金額	単価	28,830
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含	L=6m		5	4,340	21,700	
				組	5	4,340	21,700	
	ドライモルタル	ロックボルト用			0.066	108,000	7,128	
				m ³	0.066	108,000	7,128	
	諸雑費（まるめ）				1		2	
				式	1		2	
	計						28,830	
	単価						28,830	
							28,830	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-1948号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	24,060
						1		24,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート				1.166	20,630	24,054	WYB03276	
			m ³	1.166	20,630	24,054	単-2070号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						24,060		
						24,060		
単価						24,060		
						24,060	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-1949号	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³	単位	週	数量	1	単価	124,800
						1		124,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4m ³		5	24,960	124,800	WYB02284	
			日	5	24,960	124,800	単-2064号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						124,800		
						124,800		
単価						124,800		
						124,800	円/週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1950号	ガス切断工	H鋼 H150×150	単位	m	数量	1	単価	6,490
						1		6,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断（H鋼杭）		150×150		10	649	6,490	WYB02286	
			箇所	10	649	6,490	単-2071号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,490		
						6,490		
単価						6,490		
						6,490	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-1951号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	200,600
						1		200,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート				9.723	20,630	200,585	WYB02289	
			m ³	9.723	20,630	200,585	単-2072号	
諸雑費（まるめ）				1		15		
			式	1		15		
計						200,600		
						200,600		
単価						200,600		
						200,600	円/m	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-1952号	ガス切断工	H鋼 H150×150	単位	m	数量	1	単価	1,298	
						1		1,298	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス切断（H鋼杭）		150×150		2	649	1,298	WYB02331		
			箇所	2	649	1,298	単-2073号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1,298			
						1,298			
単価						1,298			
						1,298	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-1953号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	37,260	
						1		37,260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200		0.276	135,000	37,260			
			t	0.276	135,000	37,260			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						37,260			
						37,260			
単価						37,260			
						37,260	円/m		

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1954号	吹付コンクリート	単位	m	数量	1	単価	57,090	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付コンクリート			2.767	20,630		57,083	WYB02334
		m 3		2.767	20,630		57,083	単-2074号
	諸雑費（まるめ）			1			7	
		式		1			7	
	計						57,090	
	単価						57,090	
							57,090	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1955号	CII縫返し+下半支保工補強	上半	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0			
	トンネル世話役		人	0.44	38,502	16,940			
	トンネル世話役		人	0.44	38,502	16,940			
	トンネル特殊工		人	2.61	38,768	101,184			
	トンネル作業員		人	0.44	27,922	12,285			
	ドリルジャンボ運転		週	0.019	1,863,000	35,397			WK450651 単-1497号
	コンクリート吹付機運転		週	0.025	1,102,000	27,550			WK450811 単-1498号
	ホイールローダ運転		週	0.013	234,400	3,047			WK450831 単-1499号
	吹付プラント設備運転		週	0.025	311,500	7,787			WK450821 単-1500号
	大型ブレーカ運転		週	0.033	248,600	8,203			WK450801 単-1501号
	バックホウ運転		週	0.013	178,400	2,319			WK450701 単-2075号
	ダンプトラック運転	普通	週	0.013	193,400	2,514			WK450791 単-1508号

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1955号	CII縫返し+下半支保工補強	上半	単位	m	数量	0	単価	0
						1		381,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m3		0	0	0	WYB03862	
			週	0.025	124,800	3,120	単-2076号	
	集塵機運転	各種 440kWh		0	0	0	WK450641	
			週	0.088	913,500	80,388	単-1939号	
	吹付コンクリート			0	0	0	WYB03864	
			m	1	37,320	37,320	単-2077号	
	ロックボルト			0	0	0	WYB03866	
			m	1	13,930	13,930	単-2078号	
	諸雑費（その他機械）（率） 6%			0		0		
			式	1		10,219		
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
			式	1		2,557		
	計					0		
						381,700		
	単価					0		
						381,700	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1956号	CII縫返し+下半支保工補強	下半	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0			
	トンネル世話役		人	0.41	38,502	15,785			
	トンネル世話役			0	0	0			
	トンネル世話役		人	0.41	38,502	15,785			
	トンネル特殊工			0	0	0			
	トンネル特殊工		人	2.46	38,768	95,369			
	トンネル作業員			0	0	0			
	トンネル作業員		人	0.41	27,922	11,448			
	ドリルジャンボ運転			0	0	0			WK450651
	ドリルジャンボ運転		週	0.027	1,863,000	50,301			単-1497号
	コンクリート吹付機運転			0	0	0			WK450811
	コンクリート吹付機運転		週	0.021	1,102,000	23,142			単-1498号
	ホイールローダ運転			0	0	0			WK450831
	ホイールローダ運転		週	0.013	234,400	3,047			単-1499号
	吹付プラント設備運転			0	0	0			WK450821
	吹付プラント設備運転		週	0.021	311,500	6,541			単-1500号
	大型ブレーカ運転			0	0	0			WK450801
	大型ブレーカ運転		週	0.025	248,600	6,215			単-1501号
	バックホウ運転			0	0	0			WK450701
	バックホウ運転		週	0.013	178,400	2,319			単-2075号
	ダンプトラック運転	普通		0	0	0			WK450791
	ダンプトラック運転	普通	週	0.013	193,400	2,514			単-1508号

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1956号	CII縫返し+下半支保工補強	下半	単位	m	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m3		0	0	0	WYB03868
			週	0.021	124,800	2,620	単-2079号
	集塵機運転	各種 440kWh		0	0	0	WK450641
			週	0.082	913,500	74,907	単-1939号
	H形鋼支保工			0	0	0	WYB03870
			m	1	16,610	16,610	単-2080号
	吹付コンクリート			0	0	0	WYB03871
			m	1	31,570	31,570	単-2081号
	ロックボルト			0	0	0	WYB03873
			m	1	13,830	13,830	単-2082号
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			0		0	
			式	1		12,012	
	諸雑費（率+まるめ） 8%			0		0	
			式	1		4,885	
	計					0	
						388,900	
	単価					0	
						388,900	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1957号	CII縫返し+下半支保工補強	上半	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0			
	トンネル世話役		人	0.25	38,502	9,625			
	トンネル世話役		人	0.25	38,502	9,625			
	トンネル特殊工		人	1.5	38,768	58,152			
	トンネル作業員		人	0.25	27,922	6,980			
	ドリルジャンボ運転			0	0	0			WK450651
	ドリルジャンボ運転		週	0.013	1,863,000	24,219			単-1497号
	コンクリート吹付機運転			0	0	0			WK450811
	コンクリート吹付機運転		週	0.013	1,102,000	14,326			単-1498号
	ホイールローダ運転			0	0	0			WK450831
	ホイールローダ運転		週	0.009	234,400	2,109			単-1499号
	吹付プラント設備運転			0	0	0			WK450821
	吹付プラント設備運転		週	0.013	311,500	4,049			単-1500号
	大型ブレーカ運転			0	0	0			WK450801
	大型ブレーカ運転		週	0.018	248,600	4,474			単-1501号
	バックホウ運転			0	0	0			WK450701
	バックホウ運転		週	0.009	178,400	1,605			単-2075号
	ダンプトラック運転	普通		0	0	0			WK450791
	ダンプトラック運転	普通	週	0.009	193,400	1,740			単-1508号

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1957号	CII縫返し+下半支保工補強	上半	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m3		0	0	0		WYB03876	
			週	0.013	124,800	1,622		単-2083号	
	集塵機運転	各種 440kWh		0	0	0		WK450641	
			週	0.05	913,500	45,675		単-1939号	
	吹付コンクリート			0	0	0		WYB03878	
			m	1	18,670	18,670		単-2084号	
	ロックボルト			0	0	0		WYB03880	
			m	1	7,030	7,030		単-2085号	
	諸雑費（その他機械）（率） 6%			0		0			
			式	1		5,989			
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0			
			式	1		1,210			
	計					0			
						217,100			
	単価					0			
						217,100		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1958号	CII縫返し+下半支保工補強	下半	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0			
	トンネル世話役		人	0.41	38,502	15,785			
	トンネル世話役		人	0.41	38,502	15,785			
	トンネル特殊工		人	0	0	0			
	トンネル特殊工		人	2.46	38,768	95,369			
	トンネル作業員		人	0	0	0			
	トンネル作業員		人	0.41	27,922	11,448			
	ドリルジャンボ運転			0	0	0			WK450651
	ドリルジャンボ運転		週	0.027	1,863,000	50,301			単-1497号
	コンクリート吹付機運転			0	0	0			WK450811
	コンクリート吹付機運転		週	0.021	1,102,000	23,142			単-1498号
	ホイールローダ運転			0	0	0			WK450831
	ホイールローダ運転		週	0.013	234,400	3,047			単-1499号
	吹付プラント設備運転			0	0	0			WK450821
	吹付プラント設備運転		週	0.021	311,500	6,541			単-1500号
	大型ブレーカ運転			0	0	0			WK450801
	大型ブレーカ運転		週	0.025	248,600	6,215			単-1501号
	バックホウ運転			0	0	0			WK450701
	バックホウ運転		週	0.013	178,400	2,319			単-2075号
	ダンプトラック運転	普通		0	0	0			WK450791
	ダンプトラック運転	普通	週	0.013	193,400	2,514			単-1508号

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1958号	CII縫返し+下半支保工補強	下半	単位	m	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トラックミキサー運転	4.4~4.5m3		0	0	0	WYB03882
			週	0.021	124,800	2,620	単-2079号
	集塵機運転	各種 440kWh		0	0	0	WK450641
			週	0.082	913,500	74,907	単-1939号
	H形鋼支保工			0	0	0	WYB03884
			m	1	16,610	16,610	単-2080号
	吹付コンクリート			0	0	0	WYB03885
			m	1	31,570	31,570	単-2081号
	ロックボルト			0	0	0	WYB03887
			m	1	13,930	13,930	単-2078号
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			0		0	
			式	1		12,012	
	諸雑費（率+まるめ） 8%			0		0	
			式	1		4,885	
	計					0	
						389,000	
	単価					0	
						389,000	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1959号	ロックボルト	単位	m	数量	単価	金額	単価	121,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含	L=6m		21	4,340	91,140	
				組	21	4,340	91,140	
	ドライモルタル	ロックボルト用			0.28	108,000	30,240	
				m ³	0.28	108,000	30,240	
	諸雑費（まるめ）				1		20	
				式	1		20	
	計						121,400	
	単価						121,400	
							121,400	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1960号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級				1			52,410
			単位	日		1			52,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手 (一般)			1	18,060	18,060			
			人	1	18,060	18,060			
	軽油	1. 2号		65	123	7,995			
			L	65	123	7,995			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		1.29	19,700	25,413			
			供用日	1.29	19,700	25,413			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		1.29	731	942			
			供用日	1.29	731	942			
	諸雑費 (まるめ)			1		0			
			式	1		0			
	計					52,410			
						52,410			
	単価					52,410			
						52,410		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1961号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,000	21,000		
軽油		1. 2号	L	98	122	11,956		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49,640		
単価						49,640	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1962号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	36,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,000	21,000			
軽油	1. 2号	L	39.5	122	4,819			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊	日	1.6	6,620	10,592			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						36,420		
単価						36,420	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1963号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	55,470
						1	55,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (一般)			1	19,320	19,320	
			人	1	19,320	19,320	
	軽油	1. 2号		65	146	9,490	
			L	65	146	9,490	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		1.29	20,000	25,800	
			供用日	1.29	20,000	25,800	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		1.29	667	860	
			供用日	1.29	667	860	
	諸雑費 (まるめ)			1		0	
			式	1		0	
	計					55,470	
						55,470	
	単価					55,470	円/日
						55,470	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1964号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,200mm 5.6m 1.6m	単位	日	数量	1	単価	264,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,735	21,735		
軽油		1. 2号	L	82	146	11,972		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.45	159,000	230,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		43		
計						264,300		
単価						264,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1965号	クローラクレーン運転	1,200mm 5.6m 1.6m	単位	日	数量	1	単価	143,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,735	21,735			
軽油	1. 2号	L	106	146	15,476			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.38	77,100	106,398			
諸雑費（まるめ）		式	1		91			
計					143,700			
単価					143,700	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1966号	バックホウ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	32,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.8	21,735	17,388			
軽油	1. 2号	L	29	146	4,234			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1.6	6,580	10,528			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						32,150		
単価						32,150	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1967号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	161,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	115,000	118,450		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	43,000	43,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		50		
	計					161,500		
	単価					161,500	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1968号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	159,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	113,000	116,390		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	43,000	43,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		10		
	計					159,400		
	単価					159,400	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1969号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位			1		55,470
						1		55,470
	運転手 (一般)		人		1	19,320	19,320	
	軽油	1. 2号	L		65	146	9,490	
					65	146	9,490	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日		1.29	20,000	25,800	
					1.29	20,000	25,800	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日		1.29	667	860	
					1.29	667	860	
	諸雑費 (まるめ)		式		1		0	
					1		0	
	計						55,470	
							55,470	
	単価						55,470	円/日
							55,470	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1970号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無					1		87,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	21,735	21,735			
	軽油	1.2号	L	82	146	11,972			
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	1.03	51,800	53,354			
	諸雑費（まるめ）		式	1		9			
	計						87,070		
	単価						87,070	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1971号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m ³	数量	10	単価	447.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.05	24,780	1,239			
普通作業員		人	0.13	18,900	2,457			
諸雑費（率+まるめ） 21%		式	1		776			
計					4,472			
単価					447.2	円/m ³		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0	
単-1972号	部材取付費	A-40部材	単位	m	数量	10	単価	1,350
						10		1,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.714	18,900	13,494		
			人	0.714	18,900	13,494		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						13,500		
						13,500		
単価						1,350		
						1,350	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0	
単-1973号	部材取付費	T-30部材	単位	m	数量	10	単価	1,350
						10		1,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.714	18,900	13,494		
			人	0.714	18,900	13,494		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						13,500		
						13,500		
単価						1,350		
						1,350	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0	
単-1974号	部材取付費	BL-100部材	単位	m	数量	10	単価	1,350
						10		1,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.714	18,900	13,494		
			人	0.714	18,900	13,494		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						13,500		
						13,500		
単価						1,350		
						1,350	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0	
単-1975号	部材取付費	BL-250部材	単位	m	数量	10	単価	2,023
						10		2,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1.07	18,900	20,223		
			人	1.07	18,900	20,223		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						20,230		
						20,230		
単価						2,023		
						2,023	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0	
単-1976号	部材取付費	BL-350部材	単位	m	数量	10	単価	2,363
						10		2,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1.25	18,900	23,625		
			人	1.25	18,900	23,625		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						23,630		
						23,630		
単価						2,363		
						2,363	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0	
単-1977号	部材取付費	断面欠損鋼板W500	単位	m	数量	10	単価	4,725
						10		4,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				2.5	18,900	47,250		
			人	2.5	18,900	47,250		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						47,250		
						47,250		
単価						4,725		
						4,725	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1979号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	12,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.16	21,735	3,477		
	軽油	1.2号	L	18	146	2,628		
	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,470	6,470		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					12,580		
	単価					12,580	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1980号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）	単位	日	数量	単価	金額	単価	86,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,735	21,735			
軽油	1. 2号	L	102	146	14,892			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	供用日	1.63	30,600	49,878			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						86,510		
単価						86,510	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1982号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	156	146	22,776		33,790
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18~19m ³ /min	日	1.33	8,280	11,012		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					33,790		
	単価					33,790	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1983号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）	単位	日	数量	単価	金額	単価	67,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,735	21,735			
軽油	1. 2号	L	102	146	14,892			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	供用日	1.02	30,600	31,212			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						67,840		
単価						67,840	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1984号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW	単位	日	数量	1	単価	243,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,735	21,735		
軽油		1. 2号	L	570	146	83,220		
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]		排ガス型（第2次） 振り子式 473kN	供用日	1.2	86,100	103,320		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 25t吊	供用日	1.2	29,000	34,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						243,100		
単価						243,100	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1985号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	27,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7	24,780	42,126		
とび工			人	3.2	23,310	74,592		
溶接工			人	1.7	25,725	43,732		
普通作業員			人	1.7	18,900	32,130		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.7	43,300	73,610		
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		7,610		
計						273,800		
単価						27,380	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1986号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	16,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	24,780	24,780		
とび工			人	1.9	23,310	44,289		
溶接工			人	1	25,725	25,725		
普通作業員			人	1	18,900	18,900		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1	43,300	43,300		
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		6,806		
計						163,800		
単価						16,380	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1987号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	55,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,735	21,735		
軽油		1. 2号	L	112	146	16,352		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.44	12,000	17,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						55,370		
単価						55,370	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1988号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,735	21,735		
軽油		1. 2号	L	98	146	14,308		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						52,730		
単価						52,730	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1989号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	単位	時間	数量	単価	金額	単価	22,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	21,735		3,694		
軽油		1. 2号	L	16	146		2,336		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	時間	1	16,100		16,100		
諸雑費（まるめ）			式	1			0		
計							22,130		
単価							22,130	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1991号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	単価	金額	単価	372,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
電力料	産業用電力A	k w H	544	12.91	7,023				
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級	供用日	1.4	261,000	365,400				
諸雑費 (まるめ)		式	1		77				
計					372,500				
単価					372,500	円/日			

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1992号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート吹付機運転						1		220,400
	電力料	産業用電力A	k wH		370	12.91	4,776		
	コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]	排ガス対策型（第1次）8～22m ³ /h級 7m級	供用日	1.4		154,000	215,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1			24		
	計						220,400		
	単価						220,400	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1994号	吹付プラント設備運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	62,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料	産業用電力A	k wH	24	12.91	309			
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力25m3/h	供用日	1.4	27,800	38,920			
固化材サイロ	30t 移動型	供用日	1.4	5,870	8,218			
骨材ホッパー	15m3×3	供用日	1.4	10,600	14,840			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					62,290			
単価					62,290	円/日		

参考資料 (3)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1995号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	48	123	5,904			49,710
大型ブレーカ (ベアスマシン含む) NATM用機械	排ガス (第1次) 油圧式 1300kg級 20t級	日	1	43,800	43,800			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					49,710			
単価					49,710		円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1996号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	201, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k wH	1, 870	12. 91	24, 141		
集塵機損料 (フィル式 3, 000m3/min級)		運転1日当り機械損料	日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		59		
計						201, 200		
単価						201, 200	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1998号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	金額	単価	38,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	78	123	9,594		
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	供用日	1.4	19,600	27,440		
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,170	1,638		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					38,680		
	単価					38,680	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1999号	吹付コンクリート	単位	面	数量	1	117,600
					1 <td>117,600</td>	117,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ	t	2.052	10,600	21,751	
			2.052	10,600	21,751	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	4.56	3,450	15,732	
			4.56	3,450	15,732	
コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m ³	2.679	3,500	9,376	
			2.679	3,500	9,376	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9%	kg	184.68	350	64,638	
			184.68	350	64,638	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1%	kg	2.052	2,970	6,094	
			2.052	2,970	6,094	
諸雑費（まるめ）			1		9	
		式	1		9	
計					117,600	
					117,600	
単価					117,600	
					117,600	円/面

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2000号	ロックボルト	単位	面	数量	1	単価	33,480	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含	L=4m		8	3,240	25,920	
		組		8	3,240		25,920	
	ドライモルタル	ロックボルト用			0.07	108,000	7,560	
		m ³		0.07	108,000		7,560	
	諸雑費（まるめ）				1		0	
		式		1			0	
	計						33,480	
	単価						33,480	
							33,480	円/面

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2001号	吹付コンクリート	単位	面	数量	1	単価	31,570	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド	バラ	t	0.551	10,600	5,840	
	コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目	m ³	1.224	3,450	4,222	
	コンクリート用骨材 砕石	15~5mm		m ³	0.719	3,500	2,516	
	急結剤	吹付コンクリート用	C×9%	kg	49.59	350	17,356	
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用	C×0.1%	kg	0.551	2,970	1,636	
	諸雑費（まるめ）			式	1		0	
	計						31,570	
	単価						31,570	円/面
							31,570	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2002号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	372,500
摘要	摘要	摘要	摘要	摘要	摘要	摘要	摘要
電力料	産業用電力A	k w H	544	12.91	7,023		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級	供用日	1.4	261,000	365,400		
諸雑費 (まるめ)		式	1		77		
計					372,500		
単価					372,500	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2003号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート吹付機運転						1		220,400
	電力料	産業用電力A	k wH		370	12.91	4,776		
	コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]	排ガス対策型（第1次）8～22m ³ /h級 7m級	供用日	1.4		154,000	215,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1			24		
	計						220,400		
	単価						220,400	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2004号	ホイールローダ運転		単位	日	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号	L	92	123	11,316	
	ホイールローダ（トンネル専用機） [SD式]	排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3	供用日	1.4	25,400	35,560	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	
	計					46,880	
	単価					46,880	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2005号	吹付プラント設備運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	62,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料	産業用電力A	k wH	24	12.91	309			
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力25m3/h	供用日	1.4	27,800	38,920			
固化材サイロ	30t 移動型	供用日	1.4	5,870	8,218			
骨材ホッパ	15m3×3	供用日	1.4	10,600	14,840			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					62,290			
単価					62,290	円/日		

参考資料 (3)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2006号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
軽油	1. 2号	L	48	123	5,904		
大型ブレーカ (ベアスマシン含む) NATM用機械	排ガス (第1次) 油圧式 1300kg級 20t級	日	1	43,800	43,800		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
計					49,710		
単価					49,710	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2007号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	201, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k wH	1, 870	12. 91	24, 141		
集塵機損料 (フィル式 3, 000m3/min級)		運転1日当り機械損料	日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		59		
計						201, 200		
単価						201, 200	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2009号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	金額	単価	38,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	78	123	9,594		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t積	供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,170	1,638		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						38,680		
単価						38,680	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2010号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	372,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k w H	544	12.91	7,023		
	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級	供用日	1.4	261,000	365,400		
諸雑費 (まるめ)			式	1		77		
計						372,500		
単価						372,500	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2011号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート吹付機運転						1		220,400
	電力料	産業用電力A	k wH		370	12.91	4,776		
	コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]	排ガス対策型（第1次）8～22m ³ /h級 7m級	供用日	1.4		154,000	215,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1			24		
	計						220,400		
	単価						220,400	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2012号	ホイールローダ運転		単位	日	数量		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号	L	92	123	11,316	
	ホイールローダ（トンネル専用機） [SD式]	排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3	供用日	1.4	25,400	35,560	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	
	計					46,880	
	単価					46,880	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2013号	吹付プラント設備運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	62,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料	産業用電力A	k wH	24	12.91	309			
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力25m3/h	供用日	1.4	27,800	38,920			
固化材サイロ	30t 移動型	供用日	1.4	5,870	8,218			
骨材ホッパー	15m3×3	供用日	1.4	10,600	14,840			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					62,290			
単価					62,290	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2015号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	201, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料	産業用電力A	k wH	1, 870	12. 91	24, 141			
集塵機損料 (フィル式 3, 000m3/min級)	運転1日当り機械損料	日	1	177, 000	177, 000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		59			
計					201, 200			
単価					201, 200	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2016号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	38,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	78	123	9,594		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,170	1,638		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						38,680		
単価						38,680	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2017号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリートポンプ車運転						1		66,000
	軽油	1. 2号	L		79	123	9,717		
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]	圧送能力 90~100m ³ /h	供用日	1.4		40,200	56,280		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			3		
	計						66,000		
	単価						66,000	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2018号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリートポンプ車運転						1		66,000
	軽油	1. 2号	L		79	123	9,717		
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]	圧送能力 90～100m ³ /h	供用日		1.4	40,200	56,280		
	諸雑費（まるめ）		式		1		3		
	計						66,000		
	単価						66,000	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2020号	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	9.2	123	1,131		
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	5,250	5,250		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,381		
	単価					6,381	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2021号	ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	11	123	1,353		
	ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	10 t 積	時間	1	3,520	3,520		
	ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	タイヤ	時間	1	253	253		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,126		
	単価					5,126	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2022号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
軽油	1. 2号	L	48	123	5,904		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械	排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級	日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					49,710		
単価					49,710	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2023号	ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	11	123	1,353		
	ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	10 t 積	時間	1	3,520	3,520		
	ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	タイヤ	時間	1	253	253		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,126		
	単価					5,126	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2024号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
軽油	1. 2号	L	48	123	5,904		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械	排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級	日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					49,710		
単価					49,710	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2025号	ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	11	123	1,353		
	ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	10 t 積	時間	1	3,520	3,520		
	ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	タイヤ	時間	1	253	253		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,126		
	単価					5,126	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2026号	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	9.2	123	1,131		
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	5,250	5,250		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,381		
	単価					6,381	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2027号	ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	11	123	1,353		
	ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	10 t 積	時間	1	3,520	3,520		
	ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	タイヤ	時間	1	253	253		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,126		
	単価					5,126	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2029号	吹付コンクリート	4.965m3/m	単位	m	数量	1	102,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	1.787	10,600	18,942	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	3.972	3,450	13,703	
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m ³	2.334	3,500	8,169	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9%	kg	160.9	350	56,315	
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1%	kg	1.787	2,970	5,307	
	諸雑費（まるめ）		式	1		64	
	計					102,500	
	単価					102,500	円/m
						102,500	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-2030号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	11,340
						1		11,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-150		0.084	135,000	11,340		
			t	0.084	135,000	11,340		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						11,340		
						11,340		
単価						11,340		
						11,340	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-2031号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	52,790
						1		52,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-150		0.391	135,000	52,785		
			t	0.391	135,000	52,785		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						52,790		
						52,790		
単価						52,790		
						52,790	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2032号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート吹付機運転			0	0	0		WYB03429	
			日	5	220,400	1,102,000		単-2088号	
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					1,102,000			
	単価					0			
						1,102,000		円/週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2033号	吹付コンクリート	4.965m ³ /m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		102,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ		0	0	0		
			t	1.787	10,600	18,942		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0	0	0		
			m ³	3.972	3,450	13,703		
	コンクリート用骨材 砕石	1.5～5mm		0	0	0		
			m ³	2.334	3,500	8,169		
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9%		0	0	0		
			kg	160.9	350	56,315		
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1%		0	0	0		
			kg	1.787	2,970	5,307		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		64		
	計					0		
						102,500		
	単価					0		
						102,500	円/m	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-2034号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-150		0	0	0		
			t	0.084	135,000	11,340		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						11,340		
	単価					0		
						11,340	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-2035号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-150		0	0	0		
			t	0.391	135,000	52,785		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						52,790		
	単価					0		
						52,790	円/m	

参考資料 (3)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2036号	吹付コンクリート	5.144m ³ /m	単位	m	数量	1	1	106,100	106,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	1.852	10,600	19,631			
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	4.115	3,450	14,196			
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m ³	2.418	3,500	8,463			
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9%	kg	166.5	350	58,275			
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1%	kg	1.852	2,970	5,500			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		35			
	計					106,100			
	単価					106,100			
						106,100		円/m	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-2037号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	24,980
						1		24,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200		0.185	135,000	24,975		
			t	0.185	135,000	24,975		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						24,980		
						24,980		
単価						24,980	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-2038号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	91,670
						1		91,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200		0.679	135,000	91,665		
			t	0.679	135,000	91,665		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						91,670		
						91,670		
単価						91,670	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2040号	吹付コンクリート	4.956m ³ /m	単位	m	数量	1	102,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	1.78	10,600	18,868	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	3.965	3,450	13,679	
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m ³	2.329	3,500	8,151	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9%	kg	160.5	350	56,175	
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1%	kg	1.78	2,970	5,286	
	諸雑費（まるめ）		式	1		41	
	計					102,200	
	単価					102,200	円/m
						102,200	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-2041号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	17,820
						1		17,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200		0.132	135,000	17,820		
			t	0.132	135,000	17,820		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						17,820		
						17,820		
単価						17,820		
						17,820	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-2042号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	85,190
						1		85,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200		0.631	135,000	85,185		
			t	0.631	135,000	85,185		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						85,190		
						85,190		
単価						85,190		
						85,190	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2044号	ブルドーザ運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	11,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	15	123	1,845		
	ブルドーザ [トンネル工事対応]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 15 t級	時間	1	9,700	9,700		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					11,550		
	単価					11,550	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2045号	タイヤローラ運転		単位	日	数量	1	単価	14,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	33	123	4,059		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.6	6,360	10,176		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						14,240		
単価						14,240	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2046号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	10,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	20,580	3,292		
軽油		1. 2号	L	16	123	1,968		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4,990	4,990		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10,250		
単価						10,250	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2047号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.16	20,580	3,292		
軽油	1. 2号	L	16	123	1,968		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4,540	4,540		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					9,800		
単価					9,800	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2048号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	9,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.16	20,580	3,292		
	軽油	1. 2号	L	16	123	1,968		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4,540	4,540		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,800		
	単価					9,800	円/時間	

参考資料 (3)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2049号	吹付コンクリート	単位	m	数量	1	154,900				
名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	154,900	摘要
	セメント	普通ポルトランド	バラ	t	2.703	10,600	28,651			
	コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目	m ³	6.006	3,450	20,720			
	コンクリート用骨材 砕石	15~5mm		m ³	3.529	3,500	12,351			
	急結剤	吹付コンクリート用	C×9%	kg	243.27	350	85,144			
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用	C×0.1%	kg	2.703	2,970	8,027			
	諸雑費 (まるめ)			式	1		7			
	計						154,900			
	単価						154,900			
							154,900	円/m		

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2050号	ロックボルト	単位	m	数量	単価	金額	単価	6,831
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		1.176	4,340	5,103	
		組		1.176	4,340	5,103		
	ドライモルタル		ロックボルト用		0.016	108,000	1,728	
		m ³		0.016	108,000	1,728		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
		式		1		0		
	計					6,831		
						6,831		
	単価					6,831		
						6,831	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2051号	吹付コンクリート	単位	m	数量	1	32,040		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド	バラ	t	0.559	10,600	5,925	
	コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目	m ³	1.242	3,450	4,284	
	コンクリート用骨材 砕石	15	5mm	m ³	0.73	3,500	2,555	
	急結剤	吹付コンクリート用	C×9%	kg	50.31	350	17,608	
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用	C×0.1%	kg	0.559	2,970	1,660	
	諸雑費（まるめ）			式	1		8	
	計						32,040	
	単価						32,040	円/m
							32,040	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2052号	ラフテレーンクレーン（1日当り）	単位	日	数量	1	単価	71,700
					1		71,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			1	20,580	20,580		
		人	1	20,580	20,580		
軽油	1. 2号		102	123	12,546		
		L	102	123	12,546		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 25 t吊		1.33	29,000	38,570		
		供用日	1.33	29,000	38,570		
諸雑費（まるめ）			1		4		
		式	1		4		
計					71,700		
単価					71,700		
					71,700	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2053号	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	単位	本	数量	1	102,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)先頭管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.52m 有効長 : L=3.455 ケーシング [※] 含む	本	1	31,900	31,900	
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)中間管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.10m 有効長 : L=3.035	本	2	23,600	47,200	
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)端末管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.10m 有効長 : L=3.035	本	1	23,600	23,600	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					102,700	
	単価					102,700	円/本
						102,700	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2054号	トラック（トンネル工所用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	11,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号		11	123	1,353		
		L	11	123	1,353		
トラック（トンネル工所用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊		1.4	7,550	10,570		
		供用日	1.4	7,550	10,570		
諸雑費（まるめ）			1		7		
		式	1		7		
計					11,930		
					11,930		
単価					11,930		
					11,930		円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2055号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	18,240
						1	18,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A		43.2	12.91	557		
		k w H	43.2	12.91	557		
注入ポンプ賃料	流量一体型		1	17,680	17,680		
		台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）			1		3		
		式	1		3		
計					18,240		
					18,240		
単価					18,240		
					18,240	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2056号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	201, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k wH	1, 870	12. 91	24, 141		
集塵機損料 (フィル式 3, 000m3/min級)		運転1日当り機械損料	日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		59		
計						201, 200		
単価						201, 200	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2058号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	201, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料	産業用電力A	k wH	1, 870	12. 91	24, 141			
集塵機損料 (フィル式 3, 000m3/min級)	運転1日当り機械損料	日	1	177, 000	177, 000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		59			
計					201, 200			
単価					201, 200	円/日		

参考資料 (3)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-2059号	エアカーテンダクト		単位	日	数量	0	単価	0
						1		310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0		
			m・日	82	3.79	310		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						310		
単価						0		
						310	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-2060号	セメント	普通ポルトランド バラ	単位	k g	数量	1,000	単価	10.6
						1,000		10.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ		1	10,600	10,600		
			t	1	10,600	10,600		
計						10,600		
						10,600		
単価						10.6		
						10.6	円/k g	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-2061号	セメント	普通ポルトランド バラ	単位	k g	数量	1,000	単価	10.6
						1,000		10.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ		1	10,600	10,600		
			t	1	10,600	10,600		
計						10,600		
						10,600		
単価						10.6		
						10.6	円/k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-2062号	セメント	普通ポルトランド バラ	単位	k g	数量	0	単価	0
						1,000		10.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ		0	0	0		
			t	1	10,600	10,600		
計						0		
						10,600		
単価						0		
						10.6	円/k g	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2063号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	51	123	6,273		35,680
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3	供用日	1.4	21,000	29,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					35,680		
	単価					35,680	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2064号	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4. 4 m ³	単位	日	数量	1	24,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号		64	123	7,872	
			L	64	123	7,872	
	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4. 4 m ³		1.4	12,200	17,080	
			供用日	1.4	12,200	17,080	
	諸雑費（まるめ）			1		8	
			式	1		8	
	計					24,960	
	単価					24,960	
						24,960	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2065号	集塵機運転	440kWh	単位	日	数量	1	単価	182,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k w H	440	12.91	5,680		
集塵機損料 (フィル式 3,000m3/min級)		運転1日当り機械損料	日	1	177,000	177,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		20		
計						182,700		
単価						182,700	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2066号	吹付コンクリート	単位	m 3	数量	1	20,630
					1 <td>20,630</td>	20,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ		0.36	10,600	3,816	
		t	0.36	10,600	3,816	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0.8	3,450	2,760	
		m 3	0.8	3,450	2,760	
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ~ 5 mm		0.47	3,500	1,645	
		m 3	0.47	3,500	1,645	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9%		32.4	350	11,340	
		k g	32.4	350	11,340	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1%		0.36	2,970	1,069	
		k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					20,630	
単価					20,630	
					20,630	円/m 3

参考資料 (3)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2068号	吹付コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	20,630	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ	t	0.36	10,600		3,816		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	0.8	3,450		2,760		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ~ 5 mm	m 3	0.47	3,500		1,645		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9%	k g	32.4	350		11,340		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1%	k g	0.36	2,970		1,069		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						20,630		
単価						20,630	円/m 3	

参考資料 (3)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2069号	吹付コンクリート	単位	m 3	数量	1	20,630
					1 <td>20,630</td>	20,630
					1 <td>20,630</td>	20,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ		0.36	10,600	3,816	
		t	0.36	10,600	3,816	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0.8	3,450	2,760	
		m 3	0.8	3,450	2,760	
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ~ 5 mm		0.47	3,500	1,645	
		m 3	0.47	3,500	1,645	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9%		32.4	350	11,340	
		k g	32.4	350	11,340	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1%		0.36	2,970	1,069	
		k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費 (まるめ)			1		0	
		式	1		0	
計					20,630	
					20,630	
単価					20,630	
					20,630	円/m 3

参考資料 (3)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2070号	吹付コンクリート	単位	m 3	数量	1	20,630
					1 <td>20,630</td>	20,630
					1 <td>20,630</td>	20,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ		0.36	10,600	3,816	
		t	0.36	10,600	3,816	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0.8	3,450	2,760	
		m 3	0.8	3,450	2,760	
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ~ 5 mm		0.47	3,500	1,645	
		m 3	0.47	3,500	1,645	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9%		32.4	350	11,340	
		k g	32.4	350	11,340	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1%		0.36	2,970	1,069	
		k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費 (まるめ)			1		0	
		式	1		0	
計					20,630	
					20,630	
単価					20,630	
					20,630	円/m 3

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2071号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
酸素	ポンベ			0.76	278	211		649
			m 3	0.76	278	211		649
アセチレン	ポンベ			0.34	1,290	438		
			k g	0.34	1,290	438		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						649		
						649		
単価						649	円/箇所	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2072号	吹付コンクリート	単位	m 3	数量	1	20,630
					1 <td>20,630</td>	20,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ		0.36	10,600	3,816	
		t	0.36	10,600	3,816	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0.8	3,450	2,760	
		m 3	0.8	3,450	2,760	
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ~ 5 mm		0.47	3,500	1,645	
		m 3	0.47	3,500	1,645	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9%		32.4	350	11,340	
		k g	32.4	350	11,340	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1%		0.36	2,970	1,069	
		k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					20,630	
					20,630	
単価					20,630	
					20,630	円/m 3

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2073号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
酸素	ポンベ			0.76	278	211		649
			m 3	0.76	278	211		649
アセチレン	ポンベ			0.34	1,290	438		
			k g	0.34	1,290	438		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						649		
						649		
単価						649	円/箇所	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2074号	吹付コンクリート	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	20,630
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド	バラ	t	0.36	10,600	3,816	
	コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目	m ³	0.8	3,450	2,760	
	コンクリート用骨材 砕石	15~5mm		m ³	0.47	3,500	1,645	
	急結剤	吹付コンクリート用	C×9%	kg	32.4	350	11,340	
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用	C×0.1%	kg	0.36	2,970	1,069	
	諸雑費（まるめ）			式	1		0	
	計						20,630	
	単価						20,630	円/m ³
							20,630	

参考資料（3）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-2075号	バックホウ運転		単位	週	数量		1	単価	178,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転			日	5	35,680	178,400	WK450700 単-2090号		
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						178,400			
単価						178,400	円/週		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-2076号	トラックミキサー運転	4.4~4.5m3	単位	週	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4m3	日	5	24,960	124,800	WYB03863 単-2091号		
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						124,800			
単価						0	円/週		
						124,800	円/週		

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2078号	ロックボルト		単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		0	0	0			
			組	3.33	3,240	10,789			13,930
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0			
			m ³	0.029	108,000	3,132			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		9			
計						0			
						13,930			
単価						0			
						13,930		円/m	

参考資料（3）

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-2079号	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³	単位	週	数量	0	単価	0
						1		124,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4m ³			0	0	0	WYB03869
			日	5	24,960		124,800	単-2091号
諸雑費（まるめ）				0			0	
			式	1			0	
計							0	
							124,800	
単価							0	
							124,800	円/週

							単価使用年月	2019.11
							歩掛使用年月	2019.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-2080号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0	単価	0
						1		16,610
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-150			0	0	0	
			t	0.123	135,000		16,605	
諸雑費（まるめ）				0			0	
			式	1			5	
計							0	
							16,610	
単価							0	
							16,610	円/m

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2082号	ロックボルト		単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		0	0	0			
			組	3.3	3,240	10,692			13,830
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0			
			m ³	0.029	108,000	3,132			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		6			
計						0			
						13,830			
単価						0			
						13,830		円/m	

参考資料（3）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-2083号	トラックミキサー運転	4.4~4.5m ³	単位	週	数量	0	単価	0	
						1		124,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4m ³		0	0	0	WYB03877		
			日	5	24,960	124,800	単-2091号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						124,800			
単価						0			
						124,800	円/週		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.11 2019.11 1.063-00-00-1-0	
単-2084号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0	単価	0	
						1		18,670	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付コンクリート				0	0	0	WYB03879		
			m ³	0.905	20,630	18,670	単-2094号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						18,670			
単価						0			
						18,670	円/m		

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2085号	ロックボルト	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		0	0	0	
		組		1.67	3,240		5,410	
	ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
		m ³		0.015	108,000		1,620	
	諸雑費（まるめ）				0		0	
		式		1			0	
	計						7,030	
	単価						0	
							7,030	円/m

参考資料（４）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2087号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート吹付機運転						1		220,400
							1		220,400
電力料	産業用電力A		k w H		370	12.91	4,776		
					370	12.91	4,776		
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]	排ガス対策型（第1次）8～22m ³ /h級	7m級			1.4	154,000	215,600		
			供用日		1.4	154,000	215,600		
諸雑費（まるめ）					1		24		
			式		1		24		
計							220,400		
							220,400		
単価							220,400	円/日	
							220,400		

参考資料（４）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2088号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A		k wH	0	0	0		
				370	12.91	4,776		
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]	排ガス対策型（第1次）8～22m ³ /h級 7m級		供用日	0	0	0		
				1.4	154,000	215,600		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		24		
計						0		
						220,400		
単価						0		
						220,400	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2089号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	220,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			363	12.91	4,686	
			k w H	363	12.91	4,686	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]	排ガス対策型（第1次）8～22m ³ /h級 7m級			1.4	154,000	215,600	
			供用日	1.4	154,000	215,600	
諸雑費（まるめ）				1		14	
			式	1		14	
計						220,300	
単価						220,300	
						220,300	円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2090号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	51	123	6,273		35,680
	バックホウ（トンネル専用機） [標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3	供用日	1.4	21,000	29,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					35,680		
	単価					35,680	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2091号	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4. 4 m 3	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	64	123	7,872		
	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0		
			供用日	1.4	12,200	17,080		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						24,960		
	単価					0		
						24,960	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2092号	吹付コンクリート	単位	m 3	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ	t	0.36	10,600	0	3,816	0	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	0.8	3,450	0	2,760	0	
コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m 3	0.47	3,500	0	1,645	0	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9%	kg	32.4	350	0	11,340	0	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1%	kg	0.36	2,970	0	1,069	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	0	0	
計						20,630	0	
単価						20,630	円/m 3	

参考資料（４）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2093号	吹付コンクリート	単位	m 3	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド	バラ	t	0	0	0	
				t	0.36	10,600	3,816	
	コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目	m 3	0	0	0	
				m 3	0.8	3,450	2,760	
	コンクリート用骨材 砕石	15	5mm	m 3	0	0	0	
				m 3	0.47	3,500	1,645	
	急結剤	吹付コンクリート用	C×9%	k g	0	0	0	
				k g	32.4	350	11,340	
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用	C×0.1%	k g	0	0	0	
				k g	0.36	2,970	1,069	
	諸雑費（まるめ）			式	0		0	
				式	1		0	
	計						0	
							20,630	
	単価						0	
							20,630	円/m 3

参考資料（４）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2094号	吹付コンクリート	単位	m 3	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド	バラ	t	0	0	0	
				t	0.36	10,600	3,816	
	コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目	m 3	0	0	0	
				m 3	0.8	3,450	2,760	
	コンクリート用骨材 砕石	15	5mm	m 3	0	0	0	
				m 3	0.47	3,500	1,645	
	急結剤	吹付コンクリート用	C×9%	k g	0	0	0	
				k g	32.4	350	11,340	
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用	C×0.1%	k g	0	0	0	
				k g	0.36	2,970	1,069	
	諸雑費（まるめ）			式	0		0	
				式	1		0	
	計						0	
							20,630	
	単価						0	
							20,630	円/m 3