

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事
工事地名	

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 2年12月	12) 設計年月	令和 2年 4月
2) 事務所名	北九州国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2089200028	14) 単価適用年月	2020年11月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2020年11月
5) 変更回数	6回	16) 前請負工事費	3,174,160,000
6) 主工種	トンネル工事	17) 前請負代金額	3,174,160,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	889日間 自 令和 2年12月24日 (当初) 至 令和 5年 5月31日 (6回変更) 至 令和 5年 5月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	福岡県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	飯塚	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道201号	22) 処分費等	67,841,895
		23) 公告日	令和 2年 8月24日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トンネル(NATM)			1		2,038,530,619				
		式	1		2,255,470,439	1	216,939,820		
トンネル工(発破工法)			1		1,557,871,939				
		式	1		1,582,428,539	1	24,556,600		
掘削・支保工 (全断面)			1		921,862,720				
		式	1		921,862,720	0	0		
掘削・支保	通常断面 CI 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工無	m	340.5 340.5		206,819,700 206,819,700	0	0	内-1号	
掘削・支保	通常断面 CII-L-a 切 羽監視責任者有 鏡吹 付工施工無	m	31.8 31.8	868,800 868,800	27,627,840 27,627,840	0	0	単-1号	
掘削・支保	CII-S-a-1 切羽監視責 任者有 鏡吹付工施工 無	m	8.8 8.8	382,500 382,500	3,366,000 3,366,000	0	0	単-2号	
掘削・支保	通常断面 CII-a 切羽 監視責任者有 鏡吹付 工施工無	m	600.3 600.3		526,463,100 526,463,100	0	0	内-2号	
掘削・支保	通常断面 CII-b 切羽 監視責任者有 鏡吹付 工施工無	m	196.8 196.8		156,967,680 156,967,680	0	0	内-3号	
支保	CII-L-a妻部		2	309,200	618,400			単-3号	
		箇所	2	309,200	618,400	0	0		
掘削・支保工 (上半)			1		121,306,320				
		式	1		121,306,320	0	0		
掘削・支保	通常断面 DI-b 切羽監 視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	74.6 74.6		61,336,120 61,336,120	0	0	内-4号	
掘削・支保	通常断面 DIII 切羽監 視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	5.5 5.5	1,084,000 1,084,000	5,962,000 5,962,000	0	0	単-4号	

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削・支保	通常断面 DIII' 切羽 監視責任者有 鏡吹付 工施工無	m	5.5 5.5	1,138,000 1,138,000	6,259,000 6,259,000	0	0	単-5号	
掘削・支保	通常断面 DIII-d 切羽 監視責任者有 鏡吹付 工施工無	m	8.8 8.8	986,000 986,000	8,676,800 8,676,800	0	0	単-6号	
掘削・支保	通常断面 DIII-1 切羽 監視責任者有 鏡吹付 工施工無	m	10 10	995,000 995,000	9,950,000 9,950,000	0	0	単-7号	
掘削・支保	通常断面 DIII-2 切羽 監視責任者有 鏡吹付 工施工無	m	16 16		16,901,400 16,901,400	0	0	内-5号	
掘削・支保	通常断面 DIII-2' 切羽 監視責任者有 鏡吹付 工施工無	m	2 2	1,111,000 1,111,000	2,222,000 2,222,000	0	0	単-8号	
掘削・支保	通常断面 DIII-4 切羽 監視責任者有 鏡吹付 工施工無	m	6 6	1,111,000 1,111,000	6,666,000 6,666,000	0	0	単-9号	
掘削・支保	通常断面 DIII-5 切羽 監視責任者有 鏡吹付 工施工無	m	3 3	1,111,000 1,111,000	3,333,000 3,333,000	0	0	単-10号	
掘削・支保工 (下半)		式	1 1		50,955,620 50,955,620	0	0		
掘削・支保	通常断面 DI-b 切羽 監視責任者無 鏡吹付工 施工無	m	74.6 74.6		25,938,420 25,938,420	0	0	内-6号	
掘削・支保	通常断面 DIII 切羽 監視責任者無 鏡吹付工 施工無	m	5.5 5.5	419,000 419,000	2,304,500 2,304,500	0	0	単-11号	
掘削・支保	通常断面 DIII' 切羽 監視責任者無 鏡吹付工 施工無	m	7.6 7.6	408,000 408,000	3,100,800 3,100,800	0	0	単-12号	
掘削・支保	通常断面 DIII-d 切羽 監視責任者無 鏡吹付工 施工無	m	10.8 10.8	395,000 395,000	4,266,000 4,266,000	0	0	単-13号	

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削・支保	通常断面 DIII-1 切羽 監視責任者無 鏡吹付 工施工無	m	10	399,000	3,990,000	0	0	単-14号	
			10	399,000	3,990,000				
掘削・支保	通常断面 DIII-2 切羽 監視責任者無 鏡吹付 工施工無	m	16		6,647,900	0	0	内-7号	
			16		6,647,900				
掘削・支保	通常断面 DIII-2' 切羽 監視責任者無 鏡吹付 工施工無	m	2	428,000	856,000	0	0	単-15号	
			2	428,000	856,000				
掘削・支保	通常断面 DIII-4 切羽 監視責任者無 鏡吹付 工施工無	m	6	428,000	2,568,000	0	0	単-16号	
			6	428,000	2,568,000				
掘削・支保	通常断面 DIII-5 切羽 監視責任者無 鏡吹付 工施工無	m	3	428,000	1,284,000	0	0	単-17号	
			3	428,000	1,284,000				
覆工コンクリート・防水工		式	1		463,747,279	1	24,556,600		
			1		488,303,879				
覆工コンクリート・防水	通常断面 CI 18-15-40 (高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m	340.5	309,000	105,214,500	0	0	単-18号	
			340.5	309,000	105,214,500				
覆工コンクリート・防水	通常断面 CII-L-a 18- 15-40(高炉) C=270kg/ m3以上 W/C=60%以下	m	31	1,968,000	61,008,000	0	0	単-19号	
			31	1,968,000	61,008,000				
覆工コンクリート・防水	CII-S-a-1 18-15-40(高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m	8.9	593,000	5,277,700	0	0	単-20号	
			8.9	593,000	5,277,700				
覆工コンクリート・防水	通常断面 CII-a 18-15- 40(高炉)C=270kg/m3 以上 W/C=60%以下	m	600.5	342,778	205,838,189	0	0	単-21号	
			600.5	342,778	205,838,189				
覆工コンクリート・防水	通常断面 CII-b 18-15- 40(高炉)C=270kg/m3 以上 W/C=60%以下	m	158	299,000	47,242,000	38.8	11,601,200	単-22号	
			196.8	299,000	58,843,200				
覆工コンクリート・防水	通常断面 DI-b 18-15- 40(高炉)C=340kg/m3以 上 W/C=60%以下	m	54	327,000	17,658,000	20.6	6,736,200	単-23号	
			74.6	327,000	24,394,200				

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
覆工コンクリート・防水	通常断面 DIII 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	5.5	338,000	1,859,000			単-24号	
			5.5	338,000	1,859,000	0	0		
覆工コンクリート・防水	通常断面 DIII' 24-15-25(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	1	338,000	338,000			単-25号	
			9.4	338,000	3,177,200	8.4	2,839,200		
覆工コンクリート・防水	通常断面 DIII-d 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	14	338,000	4,732,000			単-26号	
			14	338,000	4,732,000	0	0		
覆工コンクリート・防水	通常断面 DIII-1 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	10	338,000	3,380,000			単-27号	
			10	338,000	3,380,000	0	0		
覆工コンクリート・防水	通常断面 DIII-2 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	9	338,000	3,042,000			単-28号	
			16	338,000	5,408,000	7	2,366,000		
覆工コンクリート・防水	通常断面 DIII-2' 24-15-25(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	1	338,000	338,000			単-29号	
			2	338,000	676,000	1	338,000		
覆工コンクリート・防水	通常断面 DIII-4 24-15-25(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	6	338,000	2,028,000			単-30号	
			6	338,000	2,028,000	0	0		
覆工コンクリート・防水	通常断面 DIII-5 24-15-25(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	1	338,000	338,000			単-31号	
			3	338,000	1,014,000	2	676,000		
覆工コンクリート・防水	CII-L-a妻部 18-15-40(高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	箇所	2	260,100	520,200			単-32号	
			2	260,100	520,200	0	0		
型枠(妻部)	CII-L-a妻部	m2	60		689,000			内-8号	
			60		689,000	0	0		
足場(妻部)	CII-L-a妻部	掛m2	60		294,000			内-9号	
			60		294,000	0	0		
補強鉄筋	SD345 D13	t	0.29	127,000	36,830			単-33号	
			0.29	127,000	36,830	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強鉄筋	SD345 D16~25	t	28.68	125,000	3,585,000	0	0	単-34号	
補強鉄筋	SD345 D29~32	t	2.61	126,000	328,860	0	0	単-35号	
トンネル工(機械掘削工法)		式	1		47,183,300	0	0		
掘削・支保工 (全断面)		式	1		38,822,000	0	0		
掘削・支保	CⅡ-S-a-2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	11	2,462,000	27,082,000	0	0	単-36号	
掘削・支保	CⅡ-S-a-3 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	3.1	1,120,000	3,472,000	0	0	単-37号	
避難連絡坑取合部	CⅡ-S-a-3	箇所	1	8,268,000	8,268,000	0	0	単-38号	
覆工コンクリート・防水工		式	1		8,361,300	0	0		
覆工コンクリート・防水	CⅡ-S-a-2 18-15-40(高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m	11	593,000	6,523,000	0	0	単-39号	
覆工コンクリート・防水	CⅡ-S-a-3 18-15-40(高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m	3.1	593,000	1,838,300	0	0	単-40号	
トンネル土工		式	1		252,928,866	1	31,650,390		
残土処理工		式	1		252,928,866	1	31,650,390		

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬		m3	88,990 0		186,586,866 0	-88,990	-186,586,866	内-10号	
土砂等運搬		m3	0 88,990		0 218,237,256	88,990	218,237,256	内-11号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	6,600 6,600		844,800 844,800	0	0	内-12号	
残土等処分		m3	52,570 52,570		65,497,200 65,497,200	0	0	内-13号	
インバート工		式	1 1		25,637,353 25,637,353	0	0		
インバート掘削工		式	1 1		7,089,460 7,089,460	0	0		
インバート掘削	DI-b	m	74.6 74.6	48,600 48,600	3,625,560 3,625,560	0	0	単-41号	
インバート掘削	DIII	m	5.5 5.5	51,700 51,700	284,350 284,350	0	0	単-42号	
インバート掘削	DIII'	m	10 10	51,700 51,700	517,000 517,000	0	0	単-43号	
インバート掘削	DIII-d	m	14.5 14.5	51,700 51,700	749,650 749,650	0	0	単-44号	
インバート掘削	DIII-1	m	10 10	51,700 51,700	517,000 517,000	0	0	単-45号	
インバート掘削	DIII-2	m	16 16	51,700 51,700	827,200 827,200	0	0	単-46号	

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
インバート掘削	DIII-2'		2	51,700	103,400			単-47号	
		m	2	51,700	103,400	0	0		
インバート掘削	DIII-4		6	51,700	310,200			単-48号	
		m	6	51,700	310,200	0	0		
インバート掘削	DIII-5		3	51,700	155,100			単-49号	
		m	3	51,700	155,100	0	0		
インバート埋戻し		式	1		1,882,520				
インバート埋戻し	DI-b		1		1,882,520	0	0	単-50号	
		m	74.6	13,200	984,720	0	0		
インバート埋戻し	DIII		5.5	13,400	73,700			単-51号	
		m	5.5	13,400	73,700	0	0		
インバート埋戻し	DIII'		10	13,400	134,000			単-52号	
		m	10	13,400	134,000	0	0		
インバート埋戻し	DIII-d		14.5	13,400	194,300			単-53号	
		m	14.5	13,400	194,300	0	0		
インバート埋戻し	DIII-1		10	13,400	134,000			単-54号	
		m	10	13,400	134,000	0	0		
インバート埋戻し	DIII-2		16	13,400	214,400			単-55号	
		m	16	13,400	214,400	0	0		
インバート埋戻し	DIII-2'		2	13,400	26,800			単-56号	
		m	2	13,400	26,800	0	0		
インバート埋戻し	DIII-4		6	13,400	80,400			単-57号	
		m	6	13,400	80,400	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
インバート埋戻し	DIII-5	m	3	13,400	40,200	0	0	単-58号	
			3	13,400	40,200				
インバート本体工		式	1		14,479,588	0	0		
			1		14,479,588				
インバート	D I -b 巻厚 45 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	74.6	78,060	5,823,276	0	0	単-59号	
インバート	DIII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	74.6	78,060	5,823,276	0	0	単-60号	
インバート	DIII' 巻厚 50 c m 24-8-25(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=55%以下	m	5.5	93,800	515,900	0	0	単-61号	
インバート	DIII' 巻厚 50 c m 24-8-25(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=55%以下	m	5.5	93,800	515,900	0	0	単-61号	
インバート	DIII-d 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	10	95,400	954,000	0	0	単-62号	
インバート	DIII-d 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	10	95,400	954,000	0	0	単-62号	
インバート	DIII-1 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	14.5	93,800	1,360,100	0	0	単-63号	
インバート	DIII-1 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	14.5	93,800	1,360,100	0	0	単-63号	
インバート	DIII-2 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	10	93,800	938,000	0	0	単-64号	
インバート	DIII-2 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	10	93,800	938,000	0	0	単-64号	
インバート	DIII-2' 巻厚 50 c m 24-8-25(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=55%以下	m	16	93,800	1,500,800	0	0	単-65号	
インバート	DIII-2' 巻厚 50 c m 24-8-25(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=55%以下	m	16	93,800	1,500,800	0	0	単-65号	
インバート	DIII-2' 巻厚 50 c m 24-8-25(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=55%以下	m	2	95,400	190,800	0	0	単-66号	
インバート	DIII-2' 巻厚 50 c m 24-8-25(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=55%以下	m	2	95,400	190,800	0	0	単-66号	
インバート	巻厚 50 c m 各種 24-8-25(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=55%以下	m	6	95,400	572,400	0	0	単-67号	
インバート	巻厚 50 c m 各種 24-8-25(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=55%以下	m	6	95,400	572,400	0	0	単-67号	
インバート	巻厚 50 c m 各種 24-8-25(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=55%以下	m	3	95,400	286,200	0	0	単-68号	
インバート	巻厚 50 c m 各種 24-8-25(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=55%以下	m	3	95,400	286,200	0	0	単-68号	
床版コンクリート	C II -S-a 18-8-40(高炉)	m	23.8	23,000	547,400	0	0	単-68号	
		m	23.8	23,000	547,400	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
補強鉄筋	SD345 D16~25	t	14.28	125,400	1,790,712			0	0	単-69号
残土処理工		式	1	2,185,785	2,185,785			0	0	
土砂等運搬		m3	770	2,185,785	2,185,785			0	0	内-14号
坑内付帯工		式	1	23,325,052	23,325,052			0	0	
箱抜工		式	1	6,753,100	6,753,100			0	0	
箱抜	非常電話+押しボタン式 通報装置	箇所	6	1,024,200	1,024,200			0	0	内-15号
箱抜	給水栓+消火栓+消火器 +押しボタン式通報装置	箇所	7	891,100	891,100			0	0	内-16号
箱抜	消火栓+消火器+押しボタン式 通報装置	箇所	20	2,552,000	2,552,000			0	0	内-17号
箱抜	非常口案内表示板	箇所	1	23,000	23,000			0	0	内-18号
箱抜	ELB盤	箇所	6	337,200	337,200			0	0	内-19号
箱抜	端子盤	箇所	3	253,200	253,200			0	0	内-20号
箱抜	ラジオ再放送横断配管(起点側)	箇所	1	176,000	176,000			0	0	内-21号

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
箱拔	ラジオ再放送横断配管(終点側)	箇所	1		162,400			内-22号	
			1		162,400	0	0		
箱拔	ラジオ再放送FM用(終点側)	箇所	1		113,400			内-23号	
			1		113,400	0	0		
箱拔	空気抜弁	箇所	1		34,400			内-24号	
			1		34,400	0	0		
箱拔	避難連絡坑扉部	箇所	2		450,000			内-25号	
			2		450,000	0	0		
箱拔	照明配管立上げ	箇所	1		348,000			内-26号	
			1		348,000	0	0		
箱拔	非常駐車帯部横断配管	箇所	1		60,000			内-27号	
			1		60,000	0	0		
箱拔	避難誘導灯横断配管	箇所	6		328,200			内-28号	
			6		328,200	0	0		
裏面排水工		式	1		2,428,200				
			1		2,428,200	0	0		
裏面排水	φ100	m	73	900	65,700			単-70号	
			73	900	65,700	0	0		
暗渠排水管	φ30×3条	m	2,625	900	2,362,500			単-71号	
			2,625	900	2,362,500	0	0		
地下排水工		式	1		14,143,752				
			1		14,143,752	0	0		
床掘り(掘削)	硬岩	m3	590		4,158,276			内-29号	
			590		4,158,276	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	70		232,776	0	0	内-30号	
			70		232,776				
中央排水	300mm	m	1,311	7,100	9,308,100	0	0	単-72号	
			1,311	7,100	9,308,100				
横断排水	150mm	m	171	2,600	444,600	0	0	単-73号	
			171	2,600	444,600				
坑門工		式	1		32,936,958	0	0		
			1		32,936,958				
作業土工 (起点側)		式	1		3,293,418	0	0		
			1		3,293,418				
床掘り(掘削)	土砂	m3	240		33,388	0	0	内-31号	
			240		33,388				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	580		2,342,055	0	0	内-32号	
			580		2,342,055				
埋戻し		m3	270		540,675	0	0	内-33号	
			270		540,675				
盛土 (上載土)		m3	70		377,300	0	0	内-34号	
			70		377,300				
坑口付工 (起点側)		式	1		7,390,300	0	0		
			1		7,390,300				
坑口付部		箇所	1		6,894,200	0	0	内-35号	
			1		6,894,200				
押え盛土(ソイルメント)	高炉セメントB種	m3	230		496,100	0	0	内-36号	
			230		496,100				

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
坑門本体工 (起点側)		式	1 1		3,368,819 3,368,819	0	0		
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	49 49	17,600 17,600	862,400 862,400	0	0	単-74号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.18 0.18	122,000 122,000	21,960 21,960	0	0	単-75号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	3.02 3.02	120,100 120,100	362,702 362,702	0	0	単-76号	
鉄筋	SD345 D29~32	t	0.87 0.87	121,100 121,100	105,357 105,357	0	0	単-77号	
型枠	一般型枠	m2	170 170		1,311,500 1,311,500	0	0	内-37号	
型枠(セントル)		m	0.5 0.5		48,700 48,700	0	0	内-38号	
足場	安全ネット必要	掛m2	160 160		656,200 656,200	0	0	内-39号	
置換基礎工 (起点側)		式	1 1		1,518,500 1,518,500	0	0		
コンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定なし	m3	71 71	16,700 16,700	1,185,700 1,185,700	0	0	単-78号	
型枠	一般型枠	m2	32 32		246,400 246,400	0	0	内-40号	
足場	安全ネット必要	掛m2	30 30		86,400 86,400	0	0	内-41号	

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
抱き擁壁工 (起点側)		式	1 1		4,420,354 4,420,354	0	0		
コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 4.5m 18-8-40(高炉) 一般 養生 コンクリート夜間割増 無	m3	168 168	15,300 15,300	2,570,400 2,570,400	0	0	単-79号	
型枠	一般型枠	m2	160 160		1,257,387 1,257,387	0	0	内-42号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.56 0.56	122,000 122,000	68,320 68,320	0	0	単-80号	
水抜 ^ハ イ ^フ	VPφ100 フィルター無	m	5 5		4,600 4,600	0	0	内-43号	
吸出し防止材	300×300×20	m2	0.2 0.2	900 900	180 180	0	0	単-81号	
足場	安全ネット必要	掛m2	160 160		519,467 519,467	0	0	内-44号	
法面整形工 (起点側)		式	1 1		36,000 36,000	0	0		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制 約無	m2	90 90	400 400	36,000 36,000	0	0	単-82号	
植生工 (起点側)		式	1 1		25,200 25,200	0	0		
種子散布	250m2未満	m2	90 90	280 280	25,200 25,200	0	0	単-83号	

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工 (終点側)		式	1		1,280,529				
			1		1,280,529	0	0		
床掘り(掘削)	土砂		780		924,795			内-45号	
		m3	780		924,795	0	0		
埋戻し			160		355,734			内-46号	
		m3	160		355,734	0	0		
坑口付工 (終点側)		式	1		5,450,650				
			1		5,450,650	0	0		
坑口付部			1		4,906,400			内-47号	
		箇所	1		4,906,400	0	0		
押え盛土(ソイルメント)	高炉セメントB種		200		544,250			内-48号	
		m3	200		544,250	0	0		
法面整形工 (終点側)		式	1		8,000				
			1		8,000	0	0		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無		20	400	8,000			単-84号	
		m2	20	400	8,000	0	0		
植生工 (終点側)		式	1		5,600				
			1		5,600	0	0		
種子散布	250m2未満		20	280	5,600			単-85号	
		m2	20	280	5,600	0	0		
法面吹付工 (終点側)		式	1		885,500				
			1		885,500	0	0		
モルタル吹付	高炉セメント 厚10cm		115	7,700	885,500			単-86号	
		m2	115	7,700	885,500	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
坑門本体工 (終点側)		式	1		5,254,088				
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	62	17,600	1,091,200	0	0	単-87号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.26	122,000	31,720	0	0	単-88号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	3.98	120,100	477,998	0	0	単-89号	
鉄筋	SD345 D29~32	t	1.67	121,100	202,237	0	0	単-90号	
型枠	一般型枠	m2	350		2,732,333	0	0	内-49号	
型枠(セントル)		m	0.6		58,500	0	0	内-50号	
足場	安全ネット必要	掛m2	160		660,100	0	0	内-51号	
掘削補助工		式	1		54,150,300	0	0		
掘削補助工A		式	1		54,150,300	0	0		
注入式フォアパッキング	DIII-5, φ27.2mm, L=3.0m, 17.5本/シフト, 注入量32kg/本, 中空鋼管	シフト	3	869,000	2,607,000	0	0	単-91号	
長尺鋼管フォアパッキング	DIII-d, DIII-1, φ114.3mm, L=21.5m, 25本/シフト, 注入量330kg/本	シフト	1	18,063,000	18,063,000	0	0	単-92号	

設計内訳書

工事名	福岡 201号筑穂トンネル新設工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
長尺鋼管ファイバリング	DIII-2、DIII-2'、φ114.3mm、L=12.5m、21本/シフト、注入量138kg/本	シフト	1	8,462,500	8,462,500			単-93号	
			1	8,462,500	8,462,500	0	0		
長尺鋼管ファイバリング	DIII-2、φ114.3mm、L=12.5m、21本/シフト、注入量136kg/本	シフト	1	8,578,000	8,578,000			単-94号	
			1	8,578,000	8,578,000	0	0		
長尺鋼管ファイバリング	DIII-4、φ114.3mm、L=6.5m、21本/シフト、注入量103kg/本	シフト	2	5,550,100	11,100,200			単-95号	
			2	5,550,100	11,100,200	0	0		
増しロックボルト (避難連絡坑取合部)	117.7kN 長さ 2000m	本	48		513,600			内-52号	
			48		513,600	0	0		
増しロックボルト (避難連絡坑取合部)	176.5kN 長さ 3000m	本	380		4,826,000			内-53号	
			380		4,826,000	0	0		
避難連絡坑接続部補強工		式	1		28,253,060				
			1		28,253,060	0	0		
裏込注入工		式	1		16,982,100				
			1		16,982,100	0	0		
裏込注入 【夜間】	発泡ウレタン 道路トンネル 足場有	m3	72		16,982,100			内-54号	
			72		16,982,100	0	0		
覆工補強工		式	1		8,002,000				
			1		8,002,000	0	0		
下地処理 【夜間】		m2	75	10,800	810,000			単-96号	
			75	10,800	810,000	0	0		
プライマー 【夜間】	エポキシ樹脂	m2	75	6,600	495,000			単-97号	
			75	6,600	495,000	0	0		
不陸整正 【夜間】		m2	75	15,200	1,140,000			単-98号	
			75	15,200	1,140,000	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
炭素繊維シート接着 【夜間】		m2	75	49,300	3,697,500	0	0	単-99号	
			75	49,300	3,697,500				
仕上げ塗装 【夜間】	アクリルウレタン系	m2	75	15,100	1,132,500	0	0	単-100号	
			75	15,100	1,132,500				
足場 【夜間】		式	1		727,000	0	0	内-55号	
			1		727,000				
ロックボルト		式	1		3,268,960	0	0		
			1		3,268,960				
補強ロックボルト 【夜間】	耐力176.5kN L=4.0m	本	16	174,200	2,787,200	0	0	単-101号	
			16	174,200	2,787,200				
座掘工 【夜間】	φ200×100	箇所	16		481,760	0	0	内-56号	
			16		481,760				
仮設工		式	1		16,243,791	1	160,732,830		
			1		176,976,621				
坑口処理工		式	1		395,700	0	0		
			1		395,700				
坑口処理		式	1		395,700	0	0	内-57号	
			1		395,700				
トンネル仮設工		式	1		2,651,944	1	157,896,228		
			1		160,548,172				
トンネル仮設工		式	1		2,651,944	-1	-2,651,944	内-58号	
			0		0				
防護壁設置・撤去 【夜間】		箇所	0		0	1	3,606,757	内-59号	
			1		3,606,757				

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬	防護壁材	回	0 1		0 13,420	1	13,420	内-60号	
トンネル仮設備保守		箇月	0 17.1		0 43,919,860	17.1	43,919,860	内-61号	
トンネル電力設備		式	0 1		0 33,150,073	1	33,150,073	内-62号	
トンネル照明設備		式	0 1		0 3,637,589	1	3,637,589	内-63号	
トンネル用水設備		箇所	0 1		0 2,200,194	1	2,200,194	内-64号	
トンネル排水設備		式	0 1		0 153,288	1	153,288	内-65号	
トンネル換気設備		式	0 1		0 21,942,651	1	21,942,651	内-66号	
吹付プラント設備組立解体		基	0 1		0 2,467,728	1	2,467,728	内-67号	
スライメント組立解体		基	0 1		0 7,240,700	1	7,240,700	内-68号	
防水作業台車組立解体		基	0 1		0 750,058	1	750,058	内-69号	
トンネル用濁水処理設備		式	0 1		0 34,108,617	1	34,108,617	内-70号	
防音設備		式	0 1		0 7,357,237	1	7,357,237	内-71号	

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		13,196,147				
		式	1		16,032,749	1	2,836,602		
交通誘導警備員 A(昼間)		人日	398		5,041,466			内-72号	
		人日	0		0	-398	-5,041,466		
交通誘導警備員 A(昼間)		人日	0		0			内-73号	
		人日	485		6,143,495	485	6,143,495		
交通誘導警備員 A(夜間)		人日	19		361,000			内-74号	
		人日	0		0	-19	-361,000		
交通誘導警備員 A(夜間)		人日	0		0			内-75号	
		人日	28		532,000	28	532,000		
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	529		6,345,355			内-76号	
		人日	0		0	-529	-6,345,355		
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	0		0			内-77号	
		人日	606		7,268,970	606	7,268,970		
交通誘導警備員 B(夜間)		人日	86		1,448,326			内-78号	
		人日	0		0	-86	-1,448,326		
交通誘導警備員 B(夜間)		人日	0		0			内-79号	
		人日	124		2,088,284	124	2,088,284		
道路改良		式	1		13,785,442				
		式	1		13,785,442	0	0		
法面工		式	1		5,768,600				
		式	1		5,768,600	0	0		
法枠工		式	1		1,196,800				
		式	1		1,196,800	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
吹付枠		m2	32		1,196,800	0	0	内-80号	
			32		1,196,800				
地山補強工		式	1		1,232,400	0	0		
			1		1,232,400				
ヲ張	菱形金網 φ2×50×50	m2	72	2,300	165,600	0	0	単-102号	
			72	2,300	165,600				
軽量受圧板	900×900×65	基	42	25,400	1,066,800	0	0	単-103号	
			42	25,400	1,066,800				
鉄筋挿入工		式	1		3,339,400	0	0		
			1		3,339,400				
鉄筋挿入	D19 削孔長 2.6m I 削孔に要する重機の搬入可能 100m以上200m未満	m	18	9,000	162,000	0	0	単-104号	
			18	9,000	162,000				
鉄筋挿入	D19 削孔長 4.6m I 削孔に要する重機の搬入可能 100m以上200m未満	m	28	8,300	232,400	0	0	単-105号	
			28	8,300	232,400				
鉄筋挿入	D25 削孔長 2.6m II 削孔に要する重機の搬入困難 100m以上200m未満	m	109		2,945,000	0	0	内-81号	
			109		2,945,000				
石・ブロック積(張)工		式	1		6,035,110	0	0		
			1		6,035,110				
作業土工		式	1		871,136	0	0		
			1		871,136				
床掘り(掘削)	土砂	m3	290		40,300	0	0	内-82号	
			290		40,300				

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り(掘削)	土砂	m3	40		41,800	0	0	内-83号	
			40		41,800				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上	m3	40		4,690	0	0	内-84号	
			40		4,690				
床掘り	土砂	m3	6		1,700	0	0	内-85号	
			6		1,700				
埋戻し	土砂	m3	2		5,710	0	0	内-86号	
			2		5,710				
基面整正		m2	10		4,600	0	0	内-87号	
			10		4,600				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	330		772,336	0	0	内-88号	
			330		772,336				
作業土工 (終点側)		式	1		44,859	0	0		
			1		44,859				
床掘り	土砂	m3	10		17,340	0	0	内-89号	
			10		17,340				
埋戻し	土砂	m3	3		10,541	0	0	内-90号	
			3		10,541				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6		16,978	0	0	内-91号	
			6		16,978				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		2,271,800	0	0		
			1		2,271,800				
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 109.4cm 高さ 20cm	m	11	13,100	144,100	0	0	単-106号	
			11	13,100	144,100				

設計内訳書

工事名	福岡 201号筑穂トンネル新設工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
中詰コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	13	27,300	354,900	0	0	単-107号	
			13	27,300	354,900				
大型ブロック積	控え75cm	m2	23		503,900	0	0	内-92号	
			23		503,900				
裏込材	再生クワッシュラン RC-40	m3	0.4	6,500	2,600	0	0	単-108号	
			0.4	6,500	2,600				
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	6		232,100	0	0	内-93号	
			6		232,100				
現場打コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	23		874,100	0	0	内-94号	
			23		874,100				
足場	安全ネット必要	掛m2	50		160,100	0	0	内-95号	
			50		160,100				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (終点側)		式	1		1,846,335	0	0		
			1		1,846,335				
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 109.4cm 高さ 20cm	m	16	13,100	209,600	0	0	単-109号	
			16	13,100	209,600				
中詰コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	16	27,300	436,800	0	0	単-110号	
			16	27,300	436,800				
大型ブロック積	控え75cm	m2	29		649,600	0	0	内-96号	
			29		649,600				
裏込材	再生クワッシュラン RC-40	m3	12	6,500	78,000	0	0	単-111号	
			12	6,500	78,000				
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3		130,299	0	0	内-97号	
			3		130,299				

設計内訳書

工事名	福岡 201 号筑穂トンネル新設工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	9		342,036	0	0	内-98号	
			9		342,036				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (復旧)		式	1		1,000,980	0	0		
			1		1,000,980				
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	7	8,300	58,100	0	0	単-112号	
			7	8,300	58,100				
コンクリートブロック積	控え35cm	m2	38	21,200	805,600	0	0	単-113号	
			38	21,200	805,600				
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	14	7,200	100,800	0	0	単-114号	
			14	7,200	100,800				
天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0.8	45,600	36,480	0	0	単-115号	
			0.8	45,600	36,480				
舗装工		式	1		179,400	0	0		
			1		179,400				
アスファルト舗装工		式	1		179,400	0	0		
			1		179,400				
下層路盤 (管理用道路部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	78	800	62,400	0	0	単-116号	
			78	800	62,400				
表層 (管理用道路部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	78	1,500	117,000	0	0	単-117号	
			78	1,500	117,000				
排水構造物工		式	1		428,832	0	0		
			1		428,832				
作業土工		式	1		76,832	0	0		
			1		76,832				

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	20		29,700	0	0	内-99号	
			20		29,700				
埋戻し	土砂	m3	10		31,100	0	0	内-100号	
			10		31,100				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5		16,032	0	0	内-101号	
			5		16,032				
側溝工		式	1		352,000	0	0		
			1		352,000				
プレキャストU型側溝	300×300×2000	m	33	6,400	211,200	0	0	単-118号	
			33	6,400	211,200				
プレキャストU型側溝 (管理用道路部)	300×300×2000	m	22	6,400	140,800	0	0	単-119号	
			22	6,400	140,800				
防護柵工		式	1		202,500	0	0		
			1		202,500				
路側防護柵工		式	1		64,800	0	0		
			1		64,800				
ガードレール (管理用道路部再設置)	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	27	2,400	64,800	0	0	単-120号	
			27	2,400	64,800				
防止柵工		式	1		137,700	0	0		
			1		137,700				
立入防止柵 (管理用道路部再設置)	H=1.4m	m	27	5,100	137,700	0	0	単-121号	
			27	5,100	137,700				
構造物撤去工		式	1		1,171,000	0	0		
			1		1,171,000				

設計内訳書

工事名	福岡 201号筑穂トンネル新設工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去工		式	1 1		27,700 27,700	0	0		
防護柵撤去(ガードレール)		m	27 27		27,700 27,700	0	0	内-102号	
防止柵撤去工		式	1 1		102,900 102,900	0	0		
防止柵撤去	H=1.4m	m	27 27		102,900 102,900	0	0	内-103号	
構造物取壊し工		式	1 1		584,400 584,400	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	66 66	7,200 7,200	475,200 475,200	0	0	単-122号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	78 78	1,400 1,400	109,200 109,200	0	0	単-123号	
運搬処理工		式	1 1		456,000 456,000	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	66 66	3,000 3,000	198,000 198,000	0	0	単-124号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	4 4	6,100 6,100	24,400 24,400	0	0	単-125号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	66 66	3,200 3,200	211,200 211,200	0	0	単-126号	
殻処分	アスファルト殻	m3	4 4	5,600 5,600	22,400 22,400	0	0	単-127号	

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費			1		2,052,316,061				
		式	1		2,269,255,881	1	216,939,820		
共通仮設費			1		144,497,902				
		式	1		188,819,968	1	44,322,066		
共通仮設費			1		36,956,902				
		式	1		69,779,305	1	32,822,403		
運搬費			1		4,266,500				
		式	1		4,266,500	0	0		
建設機械運搬費			1		89,100			内-104号	
		台	1		89,100	0	0		
重建設機械分解組立輸送費			1		392,000			内-105号	
		回	1		392,000	0	0		
重建設機械分解組立輸送費			3		3,785,400			内-106号	
		回	3		3,785,400	0	0		
安全費			1		3,630,702				
		式	1		4,706,205	1	1,075,503		
トンネル呼吸用保護具等費用			1		3,630,702			内-107号	
		式	0		0	-1	-3,630,702		
トンネル呼吸用保護具等費用			0		0			内-108号	
		式	1		3,682,700	1	3,682,700		
コロナ対策費			0		0			内-109号	
		式	1		1,023,505	1	1,023,505		
役務費			0		0				
		式	1		11,370,000	1	11,370,000		

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金		式	0 1		0 11,370,000		1	11,370,000	内-110号
技術管理費		式	1 1		25,048,000 43,272,900		1	18,224,900	
既設トンネル計測費		式	1 1		16,625,600 16,625,600		0	0	内-111号
防護柵の出来形管理のための非破壊試験		式	1 1		340,000 340,000		0	0	内-112号
道路施設基本データ作成費		式	1 1		46,100 46,100		0	0	内-113号
六価クロム溶出試験費		式	1 1		7,300 7,300		0	0	内-114号
新技術現場実証費		式	1 1		8,000,000 8,000,000		0	0	内-115号
施工調査費		式	1 1		29,000 29,000		0	0	内-116号
電子納品に要する費用		式	0 1		0 424,900		1	424,900	内-117号
BIM/CIM活用工事に要する費用		式	0 1		0 17,800,000		1	17,800,000	内-118号
営繕費		式	1 1		461,700 2,613,700		1	2,152,000	
火薬庫類		式	1 1		461,700 461,700		0	0	内-119号

設計内訳書

工事名	福岡201号筑穂トンネル新設工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ		式	0 1		0 2,152,000		1	2,152,000	内-120号
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		3,550,000 3,550,000		0	0	
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		107,541,000 119,040,663		1	11,499,663	
純工事費		式	1 1		2,196,813,963 2,458,075,849		1	261,261,886	
現場管理費		式	1 1		561,615,000 624,404,211		1	62,789,211	
工事原価		式	1 1		2,758,428,963 3,082,480,060		1	324,051,097	
一般管理費等		式	1 1		127,171,037 137,009,940		1	9,838,903	
工事価格		式	1 1		2,885,600,000 3,219,490,000		1	333,890,000	
消費税相当額		式	1 1		288,560,000 321,949,000		1	33,389,000	
工事費計		式	1 1		3,174,160,000 3,541,439,000		1	367,279,000	

340.5m当たり内訳書

掘削・支保

第 1号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロボット、金網、鋼製支保工>	1.2km以下		330.1	560,400	184,988,040			WYB00105
		m	330.1	560,400	184,988,040	0	0	単一 128号
掘削等<掘削、吹付け、ロボット、金網、鋼製支保工>	1.2km超え		10.4	579,500	6,026,800			WYB00107
		m	10.4	579,500	6,026,800	0	0	単一 129号
集塵機運転			340.5	30,210	10,286,505			WYB00160
		m	340.5	30,210	10,286,505	0	0	単一 130号
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		160.2	19,060	3,053,412			WYB00089
		m	160.2	19,060	3,053,412	0	0	単一 131号
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km 普通		169.9	25,410	4,317,159			WYB00090
		m	169.9	25,410	4,317,159	0	0	単一 132号
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	1.2<L≤1.4km 普通		10.4	25,410	264,264			WYB00091
		m	10.4	25,410	264,264	0	0	単一 133号
合 計					206,819,700			
					206,819,700		0	

600. 3m当たり内訳書

掘削・支保

第 2号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロボット、金網、鋼製支保工>	1. 2km以下		518. 7	714, 500	370, 611, 150			WYB00577
		m	518. 7	714, 500	370, 611, 150	0	0	単一 140号
掘削等<掘削、吹付け、ロボット、金網、鋼製支保工>	1. 2km超え		81. 6	736, 500	60, 098, 400			WYB00580
		m	81. 6	736, 500	60, 098, 400	0	0	単一 141号
集塵機運転			600. 3	44, 420	26, 665, 326			WYB00583
		m	600. 3	44, 420	26, 665, 326	0	0	単一 142号
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0. 5km 普通		20. 4	29, 710	606, 084			WYB00588
		m	20. 4	29, 710	606, 084	0	0	単一 143号
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	0. 5<L≤1. 2km 普通		498. 3	39, 610	19, 737, 663			WYB00589
		m	498. 3	39, 610	19, 737, 663	0	0	単一 144号
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	1. 2<L≤1. 4km 普通		81. 6	39, 610	3, 232, 176			WYB00590
		m	81. 6	39, 610	3, 232, 176	0	0	単一 145号
合 計					526, 463, 100			
					526, 463, 100		0	

196. 8m当たり内訳書

掘削・支保

第 3号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロボット、金網、鋼製支保工>	1. 2km以下		104. 4	793, 300	82, 820, 520			WYB00202
		m	104. 4	793, 300	82, 820, 520	0	0	単一 146号
掘削等<掘削、吹付け、ロボット、金網、鋼製支保工>	1. 2km超え		92. 4	816, 600	75, 453, 840			WYB00203
		m	92. 4	816, 600	75, 453, 840	0	0	単一 147号
集塵機運転			196. 8	47, 080	9, 265, 344			WYB00262
		m	196. 8	47, 080	9, 265, 344	0	0	単一 148号
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0. 5km 普通		104. 4	29, 710	3, 101, 724			WYB00244
		m	104. 4	29, 710	3, 101, 724	0	0	単一 149号
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	1. 2<L≤1. 4km 普通		92. 4	39, 610	3, 659, 964			WYB00254
		m	92. 4	39, 610	3, 659, 964	0	0	単一 150号
合 計					156, 967, 680			
					156, 967, 680		0	

74.6m当たり内訳書

掘削・支保

第 4号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロボット、金網、鋼製支保工>	1.2km以下		54	827,700	44,695,800			WYB00299
		m	54	827,700	44,695,800	0	0	単一 152号
掘削等<掘削、吹付け、ロボット、金網、鋼製支保工>	1.2km超え		20.6	852,700	17,565,620			WYB00301
		m	20.6	852,700	17,565,620	0	0	単一 153号
集塵機運転			74.6	51,520	3,843,392			WYB00355
		m	74.6	51,520	3,843,392	0	0	単一 154号
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		54	32,510	1,755,540			WYB00334
		m	54	32,510	1,755,540	0	0	単一 155号
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	1.2<L≤1.4km 普通		15.6	43,340	676,104			WYB00310
		m	15.6	43,340	676,104	0	0	単一 156号
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≤2.2km 普通		5	54,180	270,900			WYB00347
		m	5	54,180	270,900	0	0	単一 157号
合 計					61,336,120			
					61,336,120		0	

16m当たり内訳書

掘削・支保

第 5号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロボット、金網、鋼製支保工>	1.2km以下		9	994,300	8,948,700			WYB00424
		m	9	994,300	8,948,700	0	0	単一 165号
掘削等<掘削、吹付け、ロボット、金網、鋼製支保工>	1.2km超え		7	1,023,000	7,161,000			WYB00400
		m	7	1,023,000	7,161,000	0	0	単一 166号
集塵機運転			10	64,840	648,400			WYB00398
		m	10	64,840	648,400	0	0	単一 167号
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		9	40,910	368,190			WYB00352
		m	9	40,910	368,190	0	0	単一 168号
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≤2.2km 普通		7	68,190	477,330			WYB00348
		m	7	68,190	477,330	0	0	単一 169号
合 計					16,901,400			
					16,901,400		0	

74.6m当たり内訳書

掘削・支保

第 6号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロボット、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 下半 25 普通(バラ) 無 無 無 無		74.6	349,100	26,042,860			WB452010
		m	74.6	349,100	26,042,860	0	0	単一 171号
集塵機運転			74.6	23,990	1,789,654			WYB00621
		m	74.6	23,990	1,789,654	0	0	単一 172号
ざり出し工 (ダンプトラック ク運転)	L≦0.5km 普通		54	15,130	817,020			WYB00608
		m	54	15,130	817,020	0	0	単一 173号
ざり出し工 (ダンプトラック ク運転)	1.2<L≦1.4km 普通		15.6	20,180	314,808			WYB00619
		m	15.6	20,180	314,808	0	0	単一 174号
ざり出し工 (ダンプトラック ク運転)	1.4<L≦2.2km 普通		5	25,220	126,100			WYB00626
		m	5	25,220	126,100	0	0	単一 175号
合 計					25,938,420			
					25,938,420		0	

16m当たり内訳書

掘削・支保

第 7号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロボット、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 30 普通(ハラ) 無 無 無 無		16	402,100	6,433,600			WB452010
		m	16	402,100	6,433,600	0	0	単一 176号
集塵機運転			10	21,320	213,200			WYB00654
		m	10	21,320	213,200	0	0	単一 181号
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		9	13,450	121,050			WYB00648
		m	9	13,450	121,050	0	0	単一 182号
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≦2.2km 普通		7	22,420	156,940			WYB00632
		m	7	22,420	156,940	0	0	単一 183号
合 計					6,647,900			
					6,647,900		0	

60m2当たり内訳書

型枠(妻部)

第 8号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 トレ非常駐車帯妻部、箱抜き		56.8	12,640	717,952			CB240210
		m 2	56.8	12,640	717,952	0	0	
合 計					689,000			
					689,000		0	

60掛m2当たり内訳書

足場(妻部)

第 9号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
妻部足場			56. 8	5, 398	306, 606			WYB00016
		掛m 2	56. 8	5, 398	306, 606	0	0	単一 199号
合 計					294, 000			
					294, 000		0	

88,990/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 10号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3以上		80,208	173.9	13,948,171			CB210020
		m 3	80,208	173.9	13,948,171	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 8.5km以下		35,000	1,772	62,020,000			CB210110
(株)吉松砕石		m 3	35,000	1,772	62,020,000	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 有り 20.5km以下		3,201	3,469	11,104,269			CB210110
鶴三緒仮置き場		m 3	3,201	3,469	11,104,269	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 有り 20.5km以下		895	3,469	3,104,755			CB210110
JA7ファーマーズマーケット		m 3	895	3,469	3,104,755	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 12.5km以下		3,760	2,289	8,606,640			CB210110
飯塚市津原		m 3	3,760	2,289	8,606,640	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 有り 20.5km以下		8,496	3,469	29,472,624			CB210110
飯塚市伊川		m 3	8,496	3,469	29,472,624	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 12.5km以下		6,823	2,289	15,617,847			CB210110
本谷高架橋下部工		m 3	6,823	2,289	15,617,847	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 有り 33.0km以下		1,520	4,650	7,068,000			CB210110
真州崎橋耐震補強		m 3	1,520	4,650	7,068,000	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 12.5km以下		494	2,289	1,130,766			CB210110
赤松尾橋下部工(P1)		m 3	494	2,289	1,130,766	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 有り 15.0km以下		1,331	2,805	3,733,455			CB210110
飯塚市大日寺		m 3	1,331	2,805	3,733,455	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 12.5km以下		1,122	2,289	2,568,258			CB210110
飯塚市椋本		m 3	1,122	2,289	2,568,258	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		8,785	140.7	1,236,049			CB210020
		m 3	8,785	140.7	1,236,049	0	0	

88,990/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 10号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 有り 20.5km以下		3,409	2,976	10,145,184			CB210110
鶴三緒仮置き場		m 3	3,409	2,976	10,145,184	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 有り 20.5km以下		2,511	2,976	7,472,736			CB210110
JAファーマーズマーケット		m 3	2,511	2,976	7,472,736	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下		2,225	1,963	4,367,675			CB210110
飯塚市津原		m 3	2,225	1,963	4,367,675	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 有り 20.5km以下		640	2,976	1,904,640			CB210110
飯塚市伊川		m 3	640	2,976	1,904,640	0	0	
合 計					186,586,866			
					0		-186,586,866	

0/88,990m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 11号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3以上		0	0	0			CB210020
		m 3	80,208	173.9	13,948,171	80,208	13,948,171	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 8.5km以下		0	0	0			CB210110
(株)吉松砕石		m 3	52,566	1,772	93,146,952	52,566	93,146,952	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 有り 20.5km以下		0	0	0			CB210110
鶴三緒仮置き場		m 3	3,201	3,469	11,104,269	3,201	11,104,269	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 有り 20.5km以下		0	0	0			CB210110
JA7ファーマーズマーケット		m 3	895	3,469	3,104,755	895	3,104,755	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 12.5km以下		0	0	0			CB210110
飯塚市津原		m 3	3,760	2,289	8,606,640	3,760	8,606,640	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 有り 20.5km以下		0	0	0			CB210110
飯塚市伊川		m 3	8,496	3,469	29,472,624	8,496	29,472,624	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 12.5km以下		0	0	0			CB210110
本谷高架橋下部工		m 3	6,823	2,289	15,617,847	6,823	15,617,847	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 有り 33.0km以下		0	0	0			CB210110
真州崎橋耐震補強		m 3	1,520	4,650	7,068,000	1,520	7,068,000	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 12.5km以下		0	0	0			CB210110
赤松尾橋下部工(P1)		m 3	494	2,289	1,130,766	494	1,130,766	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 有り 15.0km以下		0	0	0			CB210110
飯塚市大日寺		m 3	1,331	2,805	3,733,455	1,331	3,733,455	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 12.5km以下		0	0	0			CB210110
飯塚市椋本		m 3	1,122	2,289	2,568,258	1,122	2,568,258	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		0	0	0			CB210020
		m 3	8,785	140.7	1,236,049	8,785	1,236,049	

0/88,990m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 11号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 有り 20.5km以下		0	0	0			CB210110
鶴三緒仮置き場		m 3	3,409	2,976	10,145,184	3,409	10,145,184	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 有り 20.5km以下		0	0	0			CB210110
JAファーマーズマーケット		m 3	2,511	2,976	7,472,736	2,511	7,472,736	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下		0	0	0			CB210110
飯塚市津原		m 3	2,225	1,963	4,367,675	2,225	4,367,675	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 有り 20.5km以下		0	0	0			CB210110
飯塚市伊川		m 3	640	2,976	1,904,640	640	1,904,640	
合 計					0			
					214,628,021		214,628,021	
変更積算金額					0			
					218,237,256		218,237,256	円/m3

6,600m3当たり内訳書

整地

第 12号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		6,610	116.5	770,065			CB210610
		m ³	6,610	116.5	770,065	0	0	
合 計					844,800			
					844,800		0	

52,570m3当たり内訳書

残土等処分

第 13号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分	中硬岩		52,566	1,200	63,079,200			WYB00036
		m ³	52,566	1,200	63,079,200	0	0	単一 223号
合 計					65,497,200			
					65,497,200		0	

770m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 14号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上		771	140.7	108,479			CB210020
		m 3	771	140.7	108,479	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 有り 20.5km以下		771	2,976	2,294,496			CB210110
JAファーマーズマーケット		m 3	771	2,976	2,294,496	0	0	
合 計					2,185,785			
					2,185,785		0	

6箇所当たり内訳書

箱抜

第 15号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=3.0m		2	3,343	6,686			WYB00285
		本	2	3,343	6,686	0	0	単一 273号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m		2	4,191	8,382			WYB00217
		本	2	4,191	8,382	0	0	単一 274号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0.12	-19,000	-2,280			WYB00255
		t	0.12	-19,000	-2,280	0	0	単一 275号
ガス切断(H鋼杭)	125×125		3	6,577	19,731			WYB00256
		箇所	3	6,577	19,731	0	0	単一 276号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		53.1	12,640	671,184			CB240210
		m ²	53.1	12,640	671,184	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		2.6	22,650	58,890			WYB00274
		m ³	2.6	22,650	58,890	0	0	単一 277号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		12.9	18,040	232,716			WYB00275
		m ³	12.9	18,040	232,716	0	0	単一 278号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0.16	86,400	13,824			WYB00278
		t	0.16	86,400	13,824	0	0	単一 279号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.1	132,600	13,260			WB810010
		t	0.1	132,600	13,260	0	0	単一 200号
合 計					1,024,200			
					1,024,200		0	

7箇所当たり内訳書

箱抜

第 16号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=3.0m		4	3,343	13,372			WYB00368
		本	4	3,343	13,372	0	0	単一 280号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m		4	4,191	16,764			WYB00292
		本	4	4,191	16,764	0	0	単一 281号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0.24	-19,000	-4,560			WYB00300
		t	0.24	-19,000	-4,560	0	0	単一 282号
ガス切断(H鋼杭)	125×125		8	6,577	52,616			WYB00302
		箇所	8	6,577	52,616	0	0	単一 283号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		40.8	12,640	515,712			CB240210
		m ²	40.8	12,640	515,712	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		2.1	22,650	47,565			WYB00303
		m ³	2.1	22,650	47,565	0	0	単一 284号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		12.6	18,040	227,304			WYB00304
		m ³	12.6	18,040	227,304	0	0	単一 285号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0.24	86,400	20,736			WYB00308
		t	0.24	86,400	20,736	0	0	単一 286号
合 計					891,100			
					891,100		0	

20箇所当たり内訳書

箱抜

第 17号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=3.0m		12	3,343	40,116			WYB00313
		本	12	3,343	40,116	0	0	単一 287号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m		8	4,191	33,528			WYB00335
		本	8	4,191	33,528	0	0	単一 288号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		1.1	-19,000	-20,900			WYB00364
		t	1.1	-19,000	-20,900	0	0	単一 289号
ガス切断(H鋼杭)	125×125		9	6,577	59,193			WYB00371
		箇所	9	6,577	59,193	0	0	単一 290号
ガス切断(H鋼杭)	200×200		10	6,581	65,810			WYB00373
		箇所	10	6,581	65,810	0	0	単一 291号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		117	12,640	1,478,880			CB240210
		m ²	117	12,640	1,478,880	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		4.7	22,650	106,455			WYB00379
		m ³	4.7	22,650	106,455	0	0	単一 292号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		37.9	18,040	683,716			WYB00380
		m ³	37.9	18,040	683,716	0	0	単一 293号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0.8	86,400	69,120			WYB00381
		t	0.8	86,400	69,120	0	0	単一 294号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.28	130,600	36,568			WB810010
		t	0.28	130,600	36,568	0	0	単一 201号
合 計					2,552,000			
					2,552,000		0	

1箇所当たり内訳書

箱拔

第 18号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		1.4	12,640	17,696			CB240210
		m ²	1.4	12,640	17,696	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=270kg /m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		0.35	18,040	6,314			WYB00277
		m ³	0.35	18,040	6,314	0	0	単一 295号
合計					23,000			
					23,000		0	

6箇所当たり内訳書

箱抜

第 19号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		20. 4	12, 640	257, 856			CB240210
		m 2	20. 4	12, 640	257, 856	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=270kg /m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上		4. 3	18, 040	77, 572			WYB00388
		m 3	4. 3	18, 040	77, 572	0	0	単一 296号
合 計					337, 200			
					337, 200		0	

3箇所当たり内訳書

箱抜

第 20号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m		2	4,191	8,382			WYB00217
		本	2	4,191	8,382	0	0	単一 274号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0.09	-19,000	-1,710			WYB00383
		t	0.09	-19,000	-1,710	0	0	単一 297号
ガス切断(H鋼杭)	125×125		2	6,577	13,154			WYB00386
		箇所	2	6,577	13,154	0	0	単一 298号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		11.3	12,640	142,832			CB240210
		m ²	11.3	12,640	142,832	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		1.4	22,650	31,710			WYB00387
		m ³	1.4	22,650	31,710	0	0	単一 299号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		2.8	18,040	50,512			WYB00390
		m ³	2.8	18,040	50,512	0	0	単一 300号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0.07	86,400	6,048			WYB00391
		t	0.07	86,400	6,048	0	0	単一 301号
合 計					253,200			
					253,200		0	

1箇所当たり内訳書

箱抜

第 21号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN L=4. 0m		6	4, 191	25, 146			WYB00296
		本	6	4, 191	25, 146	0	0	単一 302号
スクラップ	鉄くず ヘビーH 1		0. 45	-19, 000	-8, 550			WYB00297
		t	0. 45	-19, 000	-8, 550	0	0	単一 303号
ガス切断(H鋼杭)	200×200		3	6, 581	19, 743			WYB00298
		箇所	3	6, 581	19, 743	0	0	単一 304号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		5	12, 640	63, 200			CB240210
		m ²	5	12, 640	63, 200	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		1. 6	22, 650	36, 240			WYB00305
		m ³	1. 6	22, 650	36, 240	0	0	単一 305号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0. 23	86, 400	19, 872			WYB00307
		t	0. 23	86, 400	19, 872	0	0	単一 306号
波付硬質ポリエチレン電線管(難燃)	FEP30		8. 3	405	3, 361			WYB00008
		m	8. 3	405	3, 361	0	0	単一 307号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0. 13	130, 600	16, 978			WB810010
		t	0. 13	130, 600	16, 978	0	0	単一 201号
合 計					176, 000			
					176, 000		0	

1箇所当たり内訳書

箱抜

第 22号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN L=4. 0m		6	4, 191	25, 146			WYB00296
		本	6	4, 191	25, 146	0	0	単一 302号
スクラップ	鉄くず ヘビーH 1		0. 2	-19, 000	-3, 800			WYB00401
		t	0. 2	-19, 000	-3, 800	0	0	単一 308号
ガス切断(H鋼杭)	125×125		3	6, 577	19, 731			WYB00256
		箇所	3	6, 577	19, 731	0	0	単一 276号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		5	12, 640	63, 200			CB240210
		m ²	5	12, 640	63, 200	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		1. 3	22, 650	29, 445			WYB00402
		m ³	1. 3	22, 650	29, 445	0	0	単一 309号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0. 22	86, 400	19, 008			WYB00406
		t	0. 22	86, 400	19, 008	0	0	単一 310号
合 計					162, 400			
					162, 400		0	

1箇所当たり内訳書

箱抜

第 23号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m		2	4,191	8,382			WYB00217
		本	2	4,191	8,382	0	0	単一 274号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0.34	-19,000	-6,460			WYB00393
		t	0.34	-19,000	-6,460	0	0	単一 311号
ガス切断(H鋼杭)	200×200		1	6,581	6,581			WYB00394
		箇所	1	6,581	6,581	0	0	単一 312号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		4.2	12,640	53,088			CB240210
		m ²	4.2	12,640	53,088	0	0	
箱抜コンクリート工(24N C=340kg/m ³ 以上 W/C=55%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		1.1	22,650	24,915			WYB00395
		m ³	1.1	22,650	24,915	0	0	単一 313号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0.08	86,400	6,912			WYB00396
		t	0.08	86,400	6,912	0	0	単一 314号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.002	132,600	265			WB810010
		t	0.002	132,600	265	0	0	単一 200号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.18	130,600	23,508			WB810010
		t	0.18	130,600	23,508	0	0	単一 201号
合 計					113,400			
					113,400		0	

1箇所当たり内訳書

箱抜

第 24号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		1. 8	12, 640	22, 752			CB240210
		m ²	1. 8	12, 640	22, 752	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=270kg /m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上		0. 71	18, 040	12, 808			WYB00407
		m ³	0. 71	18, 040	12, 808	0	0	単一 315号
合 計					34, 400			
					34, 400		0	

2箇所当たり内訳書

箱抜

第 25号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		32.8	12,640	414,592			CB240210
		m ²	32.8	12,640	414,592	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		2.8	18,040	50,512			WYB00390
		m ³	2.8	18,040	50,512	0	0	単一 300号
合 計					450,000			
					450,000		0	

1箇所当たり内訳書

箱抜

第 26号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m		6	4,191	25,146			WYB00296
		本	6	4,191	25,146	0	0	単一 302号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		1.1	-19,000	-20,900			WYB00364
		t	1.1	-19,000	-20,900	0	0	単一 289号
ガス切断(H鋼杭)	200×200		6	6,581	39,486			WYB00326
		箇所	6	6,581	39,486	0	0	単一 316号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		13	12,640	164,320			CB240210
		m ²	13	12,640	164,320	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		2.8	22,650	63,420			WYB00327
		m ³	2.8	22,650	63,420	0	0	単一 317号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0.22	86,400	19,008			WYB00406
		t	0.22	86,400	19,008	0	0	単一 310号
波付硬質ポリエチレン電線管(難燃)	FEP40		26	444	11,544			WYB00050
		m	26	444	11,544	0	0	単一 318号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.31	130,600	40,486			WB810010
		t	0.31	130,600	40,486	0	0	単一 201号
合 計					348,000			
					348,000		0	

1箇所当たり内訳書

箱抜

第 27号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		2. 2	12, 640	27, 808			CB240210
		m 2	2. 2	12, 640	27, 808	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=270kg /m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上		1. 2	18, 040	21, 648			WYB00339
		m 3	1. 2	18, 040	21, 648	0	0	単一 319号
波付硬質ポリエチレン電線管 (難燃)	FEP30		25. 7	405	10, 408			WYB00052
		m	25. 7	405	10, 408	0	0	単一 320号
合 計					60, 000			
					60, 000		0	

6箇所当たり内訳書

箱抜

第 28号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN L=3. 0m		4	3, 343	13, 372			WYB00368
		本	4	3, 343	13, 372	0	0	単一 280号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0. 04	-19, 000	-760			WYB00408
		t	0. 04	-19, 000	-760	0	0	単一 321号
ガス切断(H鋼杭)	125×125		2	6, 577	13, 154			WYB00386
		箇所	2	6, 577	13, 154	0	0	単一 298号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		12. 7	12, 640	160, 528			CB240210
		m ²	12. 7	12, 640	160, 528	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日以上		3. 3	18, 040	59, 532			WYB00411
		m ³	3. 3	18, 040	59, 532	0	0	単一 322号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0. 17	86, 400	14, 688			WYB00412
		t	0. 17	86, 400	14, 688	0	0	単一 323号
波付硬質ポリエチレン電線管(難燃)	FEP30		176	405	71, 280			WYB00176
		m	176	405	71, 280	0	0	単一 324号
合 計					328, 200			
					328, 200		0	

590m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 29号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	硬岩 オープンカット 有り 不可 無し 無し		591	4, 412	2, 607, 492			CB210100
		m 3	591	4, 412	2, 607, 492	0	0	
積込 (ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満		591	329	194, 439			CB210020
		m 3	591	329	194, 439	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3) 硬岩 無し 13. 5km以下		591	2, 805	1, 657, 755			CB210110
		m 3	591	2, 805	1, 657, 755	0	0	
合 計					4, 158, 276			
					4, 158, 276		0	

70m3当たり内訳書

床掘り

第 30号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		71.6	275.4	19,718			CB210030
		m 3	71.6	275.4	19,718	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 有り 17.5km以下		71.6	2,976	213,081			CB210110
		m 3	71.6	2,976	213,081	0	0	
合 計					232,776			
					232,776		0	

240m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 31号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上	m ³	237	146.6	34,744			CB210100
			237	146.6	34,744	0	0	
合 計					33,388			
					33,388		0	

580m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 32号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し		579	1,407	814,653			CB210100
		m 3	579	1,407	814,653	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		579	140.7	81,465			CB210020
		m 3	579	140.7	81,465	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 8.5km以下		579	1,520	880,080			CB210110
		m 3	579	1,520	880,080	0	0	
残土等処分	軟岩		579	1,300	752,700			WYB00067 単一 327号
		m 3	579	1,300	752,700	0	0	
合 計					2,342,055			
					2,342,055		0	

270m3当たり内訳書

埋戻し

第 33号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		266	1,715	456,190			CB210410
		m 3	266	1,715	456,190	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		231	140.7	32,501			CB210020
		m 3	231	140.7	32,501	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 0.3km以下		231	316.6	73,134			CB210110
		m 3	231	316.6	73,134	0	0	
合 計					540,675			
					540,675		0	

70m3当たり内訳書

第 34号内訳書 盛土 (上載土)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		67.3	5,442	366,246			CB210510
		m ³	67.3	5,442	366,246	0	0	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 以上		58.5	140.7	8,230			CB210020
		m ³	58.5	140.7	8,230	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m ³ (平積1.0m ³) 軟岩 無し 0.3km以下		58.5	316.6	18,521			CB210110
		m ³	58.5	316.6	18,521	0	0	
合 計					377,300			
					377,300		0	

1箇所当たり内訳書

坑口付部

第 35号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付部支保工(上半)			5.2	978,300	5,087,160			WYB00771
		m	5.2	978,300	5,087,160	0	0	単一 328号
坑口付部支保工(下半)			3.2	580,100	1,856,320			WYB00775
		m	3.2	580,100	1,856,320	0	0	単一 329号
支保工補強材(キーストンプレート)	AKD 650×25×1.2		1.1	163,000	179,300			WYB00778
		t	1.1	163,000	179,300	0	0	単一 330号
支保工補強材(つなぎ材)	L-50×50×6		0.73	78,500	57,305			WYB00779
		t	0.73	78,500	57,305	0	0	単一 331号
合 計					6,894,200			
					6,894,200		0	

230m3当たり内訳書

押え盛土(ソイルメント)

第 36号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
押え盛土(ソイルセメント)	バックホ混合(10t/100m3)		230	2,247	516,810			WYB00143
		m 3	230	2,247	516,810	0	0	単一 332号
合 計					496,100			
					496,100		0	

170m2当たり内訳書

型枠

第 37号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		168	8,132	1,366,176			CB240210
		m ²	168	8,132	1,366,176	0	0	
合 計					1,311,500			
					1,311,500		0	

0.5m当たり内訳書

型枠(セトル)

第 38号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 14m 1280m		0.5	101,500	50,750			WB452051
		m	0.5	101,500	50,750	0	0	単一 185号
合 計					48,700			
					48,700		0	

160掛m2当たり内訳書

足場

第 39号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無		97.2	4,282	416,210			WB252110
		掛m ²	97.2	4,282	416,210	0	0	単一 336号
足場工	単管足場 必要 標準以外 1.25無		66.9	3,997	267,399			WB252110
		掛m ²	66.9	3,997	267,399	0	0	単一 337号
合 計					656,200			
					656,200		0	

32m2当たり内訳書

型枠

第 40号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		32	8,132	260,224			CB240210
		m 2	32	8,132	260,224	0	0	
合 計					246,400			
					246,400		0	

30掛m2当たり内訳書

足場

第 41号内訳書

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準以外 1.25無		27.3	3,504	95,659			WB252110
		掛m2	27.3	3,504	95,659	0	0	単一 338号
合 計					86,400			
					86,400		0	

160m2当たり内訳書

型枠

第 42号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		162	8,132	1,317,384			CB240210
		m 2	162	8,132	1,317,384	0	0	
合 計					1,257,387			
					1,257,387		0	

5m当たり内訳書

水抜^ハイ⁷

第 43号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費 (m)			5. 2	920	4, 784			WB020011
		m	5. 2	920	4, 784	0	0	単一 339号
合 計					4, 600			
					4, 600		0	

780m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 45号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上	m ³	778	146.6	114,054			CB210100
			778	146.6	114,054	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m ³	28.7	415.2	11,916			CB210110
			28.7	415.2	11,916	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 飯塚市津原 12.5km以下	m ³	527	1,609	847,943			CB210110
			527	1,609	847,943	0	0	
合 計					924,795			
					924,795		0	

160m3当たり内訳書

埋戻し

第 46号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		162	1,715	277,830			CB210410
		m 3	162	1,715	277,830	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		140	140.7	19,698			CB210020
		m 3	140	140.7	19,698	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.5km以下		140	506.5	70,910			CB210110
		m 3	140	506.5	70,910	0	0	
合 計					355,734			
					355,734		0	

1箇所当たり内訳書

坑口付部

第 47号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付部支保工(上半)			3.9	1,005,000	3,919,500			WYB00824
		m	3.9	1,005,000	3,919,500	0	0	単一 342号
坑口付部支保工(下半)			1.8	580,100	1,044,180			WYB00823
		m	1.8	580,100	1,044,180	0	0	単一 343号
支保工補強材(キーストンプレート)	AKD 650×25×1.2		0.8	163,000	130,400			WYB00821
		t	0.8	163,000	130,400	0	0	単一 344号
支保工補強材(つなぎ材)	L-50×50×6		0.45	78,500	35,325			WYB00822
		t	0.45	78,500	35,325	0	0	単一 345号
合 計					4,906,400			
					4,906,400		0	

200m3当たり内訳書

押え盛土(ソイルメント)

第 48号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
押え盛土 (ソイルセメント)	バック材混合(15t/100m3)		200	2,832	566,400			WYB00189
		m 3	200	2,832	566,400	0	0	単一 346号
合 計					544,250			
					544,250		0	

350m2当たり内訳書

型枠

第 49号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		350	8,132	2,846,200			CB240210
		m 2	350	8,132	2,846,200	0	0	
合 計					2,732,333			
					2,732,333		0	

0.6m当たり内訳書

型枠(セトル)

第 50号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 14m 1280m		0.6	101,500	60,900			WB452051
		m	0.6	101,500	60,900	0	0	単一 185号
合計					58,500			
					58,500		0	

160掛m2当たり内訳書

足場

第 51号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無		83.7	4,282	358,403			WB252110
		掛m ²	83.7	4,282	358,403	0	0	単一 336号
足場工	単管足場 必要 標準以外 1.25無		71.4	3,997	285,385			WB252110
		掛m ²	71.4	3,997	285,385	0	0	単一 337号
合 計					660,100			
					660,100		0	

48本当たり内訳書

増しロックボルト
 第 52号内訳書 (避難連絡坑取合部)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強増しロックボルト (避難連絡坑)	117.7kN L=2.0m		48	11,730	563,040			WYB00620
		本	48	11,730	563,040	0	0	単一 358号
合 計					513,600			
					513,600		0	

380本当たり内訳書

増しロックボルト
 第 53号内訳書 (避難連絡坑取合部)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強増しロックボルト(本坑)	176.5kN L=3.0m		380	14,070	5,346,600			WYB00721
		本	380	14,070	5,346,600	0	0	単一 359号
合計					4,826,000			
					4,826,000		0	

72m3当たり内訳書

裏込注入
第 54号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込め注入工	道路トンネル 既設トンネル・発泡ウレタン(12倍) 有		71.9	212,500	15,278,750			WYB00465
		m ³	71.9	212,500	15,278,750	0	0	単一 360号
目詰工	発泡ウレタン(12倍)(エポキシ樹脂) 有		45	15,880	714,600			WYB00469
		孔	45	15,880	714,600	0	0	単一 361号
裏込注入孔削孔工	削孔径 60mm以下 削孔深さ500mm以下		45	26,970	1,213,650			WYB00478
		孔	45	26,970	1,213,650	0	0	単一 362号
合 計					16,982,100			
					16,982,100		0	

一式当たり内訳書

第 55号内訳書 足場 【夜間】

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高所作業車（トラック架装 リフト車）運転	[A型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8m～10m未満		13	56,700	737,100			WYB00155
		日	13	56,700	737,100	0	0	単一 368号
合 計					727,000			
					727,000		0	

16箇所当たり内訳書

座掘工
第 56号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
座掘工	ポリマーセメントモルタル(φ200mm t=10cm)		16	32,300	516,800			WYB00049
		箇所	16	32,300	516,800	0	0	単一 370号
般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用		0.03	3,235	97			CB227010
		m ³	0.03	3,235	97	0	0	
処分費 (m ³)			0.03	3,995	119			WYB00005
		m ³	0.03	3,995	119	0	0	単一 371号
合 計					481,760			
					481,760		0	

一式当たり内訳書

坑口処理

第 57号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	仕拵・積立・撤去		455	877	399,035			WB252610
		袋	455	877	399,035	0	0	単一 372号
やらず	松丸太 180×6000		2	5,004	10,008			WYB00083
		本	2	5,004	10,008	0	0	単一 373号
支保工補強材 (つなぎ材)	H200×200		0.39	7,790	3,038			WYB00086
		t	0.39	7,790	3,038	0	0	単一 374号
合 計					395,700			
					395,700		0	

一式当たり内訳書

トンネル仮設工

第 58号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル(NATM)の内、残土処理工、補助工法A、トンネル仮設	備工、交通管理工を除く直接工事費の12%を計上		1		2,660,000			WYB00011
		式	1		2,660,000	0	0	
合 計					2,651,944			
					0		-2,651,944	

0/1箇所当たり内訳書

防護壁設置・撤去

第 59号内訳書

【夜間】

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護壁設置			0	0	0			WYB01174
		箇所	1	2,029,000	2,029,000	1	2,029,000	単一 375号
防護壁撤去			0	0	0			WYB01179
		箇所	1	1,461,000	1,461,000	1	1,461,000	単一 376号
防護壁材料費								
H形鋼 中古品	SS400 H-100×100×6×8		0	0	0			WYB01184
		t	0.55	110,700	60,885	0.55	60,885	単一 377号
H形鋼 中古品	SS400 H-150×150×7×10		0	0	0			WYB01185
		t	0.29	108,900	31,581	0.29	31,581	単一 378号
H形鋼 中古品	SS400 H-200×200×8×12		0	0	0			WYB01186
		t	0.02	108,900	2,178	0.02	2,178	単一 379号
溝形鋼	SS400 [-5×75×40		0	0	0			WYB01187
		t	0.12	130,000	15,600	0.12	15,600	単一 380号
等辺山形鋼	SS400 L-6×50×50		0	0	0			WYB01188
		t	0.29	123,000	35,670	0.29	35,670	単一 381号
切板 (市中)	SS400 プレート		0	0	0			WYB01189
		t	0.35	180,000	63,000	0.35	63,000	単一 382号
キーストンプレート	650×25×1.2 (めっき)		0	0	0			WYB01190
		t	0.49	234,000	114,660	0.49	114,660	単一 383号
ケミカル用寸切	SS400 M16 L=210 (N2, W1)		0	0	0			WYB01191
		本	24	300	7,200	24	7,200	単一 384号
ケミカル用寸切	SS400 M16 L=240 (N2, W1)		0	0	0			WYB01192
		本	20	330	6,600	20	6,600	単一 385号

0/1箇所当たり内訳書

防護壁設置・撤去

第 59号内訳書

【夜間】

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹脂カプセル	17×125		0	0	0			WYB01193
		本	44	424	18,656	44	18,656	単一 386号
あと施工アンカー	芯棒打込式 M12×70(電気亜鉛メッキ)		0	0	0			WYB01194
		本	34	98	3,332	34	3,332	単一 387号
ボルト・ナット(黒皮)	M12×30(N1, W2)		0	0	0			WYB01195
		組	16	18.9	302	16	302	単一 388号
ボルト・ナット(黒皮)	M16×50(N1, W2)		0	0	0			WYB01196
		組	24	38.55	925	24	925	単一 389号
ボルト・ナット(黒皮)	M16×100(N1, W2)		0	0	0			WYB01197
		組	12	53.95	647	12	647	単一 390号
合 計					0			
					3,851,236		3,851,236	
変更積算金額					0			
					3,606,757		3,606,757	円/箇所

0/1回当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 60号内訳書

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 14.0km以下 2.0t超2.6t以下		0	0	0			CB010410
		回	1	14,330	14,330	1	14,330	
合計					0			
					14,330		14,330	
変更積算金額					0			
					13,420		13,420	円/回

0/17.1箇月当たり内訳書

トシ仮設備保守

第 61号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設備保守（掘削作業～支保作業）			0	0	0			WB450252
		箇月	16. 1	2, 829, 000	45, 546, 900	16. 1	45, 546, 900	単一 391号
仮設備保守（支保作業後）			0	0	0			WB450253
		箇月	1	1, 350, 000	1, 350, 000	1	1, 350, 000	単一 392号
合計					0			
					46, 896, 900		46, 896, 900	
変更積算金額					0			
					43, 919, 860		43, 919, 860	円／箇月

一式当たり内訳書

トンネル電力設備

第 62号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高圧受電設備 (SS-1)	400kW 設置・撤去 2年未満 513日 設備費含む		0	0	0			WYB01062
		箇所	1	3,767,000	3,767,000	1	3,767,000	単一 393号
高圧受電設備 (SS-2)	500kW 設置・撤去 2年未満 513日 設備費含む		0	0	0			WYB01101
		箇所	1	4,487,000	4,487,000	1	4,487,000	単一 394号
【電動設備(坑内)】								
(トリリジヤホ、集塵機、吹付機)								
低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む		0	0	0			WB253870
		面	3	91,140	273,420	3	273,420	単一 395号
(モルタル注入機)								
低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む		0	0	0			WB253870
		面	1	99,630	99,630	1	99,630	単一 396号
(防水工作業台車)								
低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む		0	0	0			WB253870
		面	1	91,140	91,140	1	91,140	単一 395号
(スライセントル、パイアレータ)								
低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む		0	0	0			WB253870
		面	1	91,140	91,140	1	91,140	単一 395号
(切羽、覆工照明)								

一式当たり内訳書

トンネル電力設備

第 62号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む		0	0	0			WB253870
		面	1	91,140	91,140	1	91,140	単一 395号
(切羽排水ポンプ)								
低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む		0	0	0			WB253870
		面	1	83,020	83,020	1	83,020	単一 397号
(坑内照明)								
低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む		0	0	0			WB253870
		面	13	91,140	1,184,820	13	1,184,820	単一 395号
【電動機設備(坑外)】								
(低圧引込盤)								
低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む		0	0	0			WB253870
		面	1	91,140	91,140	1	91,140	単一 395号
(送風機)								
低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む		0	0	0			WB253870
		面	1	91,140	91,140	1	91,140	単一 395号
(濁水処理設備等)								
低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む		0	0	0			WB253870
		面	4	91,140	364,560	4	364,560	単一 395号

一式当たり内訳書

トシ電力設備

第 62号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(吹付ファン設備)								
低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む		0	0	0			WB253870
		面	1	99,630	99,630	1	99,630	単一 396号
【配電設備(坑内)】								
(受電盤～坑内変電盤)								
坑内配電線路	高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む		0	0	0			WB253850
		m	1,301	771.1	1,003,201	1,301	1,003,201	単一 398号
(トリルジャンボ)								
坑内配電線路	低圧 150mm2×3c 2年未満		0	0	0			WYB01103
		m	10	1,913	19,130	10	19,130	単一 399号
(吹付機)								
坑内配電線路	低圧 200mm2×3c 2年未満		0	0	0			WYB01105
		m	10	3,777	37,770	10	37,770	単一 400号
(集塵機)								
坑内配電線路	低圧 VVR 22mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む		0	0	0			WB253850
		m	10	649	6,490	10	6,490	単一 401号
(モルタル注入機)								

一式当たり内訳書

トシ電力設備

第 62号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内配電線路	低圧 VVR 22mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む	m	10	649	6,490	10	6,490	WB253850 単一 401号
(切羽排水ポンプ)								
坑内配電線路	低圧 VVR 5.5mm2×3c 労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む	m	10	463.8	4,638	10	4,638	WB253850 単一 402号
(防水作業台車)								
坑内配電線路	低圧 VVR 5.5mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む	m	10	507.4	5,074	10	5,074	WB253850 単一 403号
(スライダセントル、ハイフレタ)								
坑内配電線路	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む	m	1,311	1,406	1,843,266	1,311	1,843,266	WB253850 単一 404号
【配電設備(坑外)】								
(高圧引込)								
高圧配電線路	設置・撤去 2年未満 設備費含む	m	150	6,425	963,750	150	963,750	WYB01107 単一 405号
(受電盤～坑内変電盤)								
坑外配電線路	高圧 CV14mm2×3c 設置・撤去 2年未満 設備費含む	m	20	6,083	121,660	20	121,660	WYB01120 単一 406号

一式当たり内訳書

トシ電力設備

第 62号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(送風機)								
低圧配電線路	OW 60mm2 設置・撤去 2年未満 設備費含む		0	0	0			WB253830
		m	30	4,782	143,460	30	143,460	単一 407号
(濁水処理設備)								
低圧配電線路	OW 22mm2 設置・撤去 2年未満 設備費含む		0	0	0			WB253830
		m	60	4,122	247,320	60	247,320	単一 408号
(吹付プラント)								
低圧配電線路	OW 60mm2 設置・撤去 2年未満 設備費含む		0	0	0			WB253830
		m	160	4,782	765,120	160	765,120	単一 407号
(給水ポンプ)								
低圧配電線路	OW 2.6mm 設置・撤去 2年未満 設備費含む		0	0	0			WB253830
		m	10	3,025	30,250	10	30,250	単一 409号
(取水ポンプ)								
低圧配電線路	OW 2.6mm 設置・撤去 2年未満 設備費含む		0	0	0			WB253830
		m	20	3,025	60,500	20	60,500	単一 409号
(坑外照明)								
低圧配電線路	OW 2.6mm 設置・撤去 2年未満 設備費含む		0	0	0			WB253830
		m	80	3,025	242,000	80	242,000	単一 409号

一式当たり内訳書

トシ電力設備

第 62号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(スライツェントル、ハイブレータ)								
低圧配電線路	VVR100mm2×3c 設置・撤去 2年未満 設備費含む		0	0	0			WYB01123
		m	20	1,405	28,100	20	28,100	単一 410号
(坑内照明)								
低圧配電線路	VVR100mm2×3c 設置・撤去 2年未満 設備費含む		0	0	0			WYB01123
		m	20	1,405	28,100	20	28,100	単一 410号
(フリッカ補償装置)								
フリッカ補償装置	6600V 700kvar		0	0	0			WYB00003
		供用日	453	42,000	19,026,000	453	19,026,000	単一 411号
合 計					0			
					35,397,099		35,397,099	
変更積算金額					0			
					33,150,073		33,150,073	円/式

一式当たり内訳書

トンネル照明設備

第 63号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用照明	労務費なし 2年未満 設備費含む 2個		0	0	0			WB253890
		個	3	5,461	16,383	3	16,383	単一 412号
坑内照明	トンネル長さ 1151~1500m 労務費なし 2年未満 設備費含む 359日		0	0	0			WB253900
		m	1,311	2,369	3,105,759	1,311	3,105,759	単一 413号
【切羽部】								
切羽照明	労務費なし 2年未満 設備費含む 338日		0	0	0			WB253910
		個	6	7,515	45,090	6	45,090	単一 414号
【覆工照明】								
切羽照明	労務費なし 1年未満 設備費含む 254日		0	0	0			WB253910
		個	4	6,641	26,564	4	26,564	単一 415号
電力料	産業用電力A		0	0	0			WYB00002
		k w H	57,244	12.06	690,362	57,244	690,362	単一 416号
合 計					0			
					3,884,158		3,884,158	
変更積算金額					0			
					3,637,589		3,637,589	円/式

0/1箇所当たり内訳書

トシ用水設備

第 64号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(給水設備・取水設備)								
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	2	77, 270	154, 540	2	154, 540	単一 417号
給水設備運転	口径65mm 4段 全揚程45m		0	0	0			WYB00085
		日	338	3, 791	1, 281, 358	338	1, 281, 358	単一 418号
取水設備運転費	口径50mm 全揚程15m		0	0	0			WYB00095
		日	338	503	170, 014	338	170, 014	単一 419号
給水管 (損料)	φ 65 SGP (2年未満)		0	0	0			WYB00096
		m	1, 323	555	734, 265	1, 323	734, 265	単一 420号
取水管 (損料)	φ 50 SGP (2年未満)		0	0	0			WYB00097
		m	23	398	9, 154	23	9, 154	単一 421号
合 計					0			
					2, 349, 331		2, 349, 331	
変更積算金額					0			
					2, 200, 194		2, 200, 194	円/箇所

一式当たり内訳書

トンネル排水設備

第 65号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水設備運転	口径80mm 全揚程10m		0	0	0			WYB00038
		日	101	653	65,953	101	65,953	単一 422号
排水管 (損料)	φ80mm SGP(6ヶ月未満)		0	0	0			WYB00043
		m	373	262	97,726	373	97,726	単一 423号
合 計					0			
					163,679		163,679	
変更積算金額					0			
					153,288		153,288	円/式

一式当たり内訳書

トンネル換気設備

第 66号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(反転軸流式・可変風量型) インサ型2000m3/min)								
軸流ファン運転費	各種 130kWh 1281m 321日		0		0			WB450270
		式	1		23,430,000	1	23,430,000	単一 424号
合計					0			
					23,430,000		23,430,000	
変更積算金額					0			
					21,942,651		21,942,651	円/式

0/1基当たり内訳書

吹付プラント設備組立解体

第 67号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付プラント設備組立・解体	組立・解体 標準以外 1.25無		0	0	0			WB450201
		基	1	2,635,000	2,635,000	1	2,635,000	単一 425号
合 計					0			
					2,635,000		2,635,000	
変更積算金額					0			
					2,467,728		2,467,728	円/基

0/1基当たり内訳書

スライドセントル組立解体

第 68号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スライドセントル組立・解体	組立・解体 標準以外 1.25無		0	0	0			WB450211
		基	1	3,807,000	3,807,000	1	3,807,000	単一 426号
スライドセントル組立・解体(非常駐車帯)	組立・解体 標準以外 1.25無		0	0	0			WYB00014
		基	1	3,253,000	3,253,000	1	3,253,000	単一 427号
スライドセントル組立・解体(避難連絡坑)	組立・解体 標準以外 1.25無		0	0	0			WYB00045
		基	1	671,500	671,500	1	671,500	単一 428号
合 計					0			
					7,731,500		7,731,500	
変更積算金額					0			
					7,240,700		7,240,700	円/基

0/1基当たり内訳書

防水作業台車組立解体

第 69号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防水作業台車組立解体	組立・解体 標準以外 1.25無		0	0	0			WB450221
		基	1	800,900	800,900	1	800,900	単一 429号
合 計					0			
					800,900		800,900	
変更積算金額					0			
					750,058		750,058	円/基

一式当たり内訳書

トンネル用濁水処理設備

第 70号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備設置・撤去	設置・撤去 標準以外 1.25無		0	0	0			WB450410
		箇所	1	914, 100	914, 100	1	914, 100	単一 430号
濁水処理設備運転	20m3/h		0	0	0			WYB00119
		日	338	70, 810	23, 933, 780	338	23, 933, 780	単一 431号
濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）			0	0	0			WB450420
		回	338	16, 000	5, 408, 000	338	5, 408, 000	単一 432号
無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム(PAC)		0	0	0			WYB00121
		kg	14, 993	37	554, 741	14, 993	554, 741	単一 433号
高分子凝集剤	アニオン・ノニオン系		0	0	0			WYB00123
		kg	109	860	93, 740	109	93, 740	単一 434号
炭酸ガス	ボンベ		0	0	0			WYB00124
		kg	24, 854	162	4, 026, 348	24, 854	4, 026, 348	単一 435号
泥土運搬	有 17km以下 良好		0	0	0			WB450430
		回	66	938	61, 908	66	61, 908	単一 436号
処分費（脱水ケーキ）			0	0	0			WYB00132
		m ³	136	10, 500	1, 428, 000	136	1, 428, 000	単一 437号
合計					0			
					36, 420, 617		36, 420, 617	
変更積算金額					0			
					34, 108, 617		34, 108, 617	円/式

一式当たり内訳書

防音設備

第 71号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防音扉設置・撤去	設置・撤去 標準以外 1.25無		0	0	0			WB450910
		m 2	67. 5	12, 560	847, 800	67. 5	847, 800	単一 438号
防音扉設置・撤去	設置・撤去 標準以外 1.25無		0	0	0			WB450910
		m 2	67. 5	12, 560	847, 800	67. 5	847, 800	単一 438号
トンネル防音扉（損料）	HFS型 全断面支保工・覆工兼用(2年未満)		0	0	0			WYB00322
		m 2	67. 5	40, 000	2, 700, 000	67. 5	2, 700, 000	単一 439号
トンネル防音扉（損料）	HFS型 全断面支保工・覆工兼用(2年未満)		0	0	0			WYB00322
		m 2	67. 5	40, 000	2, 700, 000	67. 5	2, 700, 000	単一 439号
コンクリート吹付	防音扉 t=10cm		0	0	0			WYB00328
		m 2	120	4, 768	572, 160	120	572, 160	単一 440号
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0			WB824010
		m 3	13. 5	7, 478	100, 953	13. 5	100, 953	単一 441号
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 19. 5km以下 全ての費用		0	0	0			CB227010
		m 3	13. 5	3, 171	42, 808	13. 5	42, 808	
処分費 (m 3)			0	0	0			WYB00333
		m 3	13. 5	3, 290	44, 415	13. 5	44, 415	単一 442号
合 計					0			
					7, 855, 936		7, 855, 936	
変更積算金額					0			
					7, 357, 237		7, 357, 237	円/式

398/0人日当たり内訳書

第 72号内訳書 交通誘導警備員
A(昼間)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			398	14, 180	5, 643, 640			WB010211
		人日	398	14, 180	5, 643, 640	0	0	単一 443号
合 計					5, 041, 466			
					0		-5, 041, 466	

0/485人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 73号内訳書 A(昼間)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	485	14, 180	6, 877, 300	485	6, 877, 300	単一 444号
合計					0			
					6, 877, 300		6, 877, 300	
変更積算金額					0			
					6, 143, 495		6, 143, 495	円／人日

19/0人日当たり内訳書

第 74号内訳書 交通誘導警備員 A(夜間)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			19	21,270	404,130			WB010211
		人日	19	21,270	404,130	0	0	単一 445号
合 計					361,000			
					0		-361,000	

0/28人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 75号内訳書 A(夜間)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	28	21,270	595,560	28	595,560	単一 446号
合 計					0			
					595,560		595,560	
変更積算金額					0			
					532,000		532,000	円/人日

529/0人日当たり内訳書

第 76号内訳書 交通誘導警備員 B(昼間)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			529	12,500	6,612,500			WB010212
		人日	529	12,500	6,612,500	0	0	単一 447号
合 計					6,345,355			
					0		-6,345,355	

0/606人日あたり内訳書

第 77号内訳書 交通誘導警備員
B(昼間)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	606	12, 500	7, 575, 000	606	7, 575, 000	単一 448号
合計					0			
					7, 575, 000		7, 575, 000	
変更積算金額					0			
					7, 268, 970		7, 268, 970	円/人日

86/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 78号内訳書 B(夜間)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			86	18,750	1,612,500			WB010212
		人日	86	18,750	1,612,500	0	0	単一 449号
合 計					1,448,326			
					0		-1,448,326	

0/124人日当たり内訳書

交通誘導警備員
 第 79号内訳書 B(夜間)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	124	18,750	2,325,000	124	2,325,000	単一 450号
合 計					0			
					2,325,000		2,325,000	
変更積算金額					0			
					2,088,284		2,088,284	円／人日

32m2当たり内訳書

吹付枠

第 80号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工 [市場単価]	250m2未満 有		31.8	1,733	55,109			WB811120
		m 2	31.8	1,733	55,109	0	0	単一 451号
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 100m未満		54.6	20,720	1,131,312			WB811110
		m	54.6	20,720	1,131,312	0	0	単一 452号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2未満 無 無 有		13.5	4,550	61,425			WB810830
		m 2	13.5	4,550	61,425	0	0	単一 453号
合 計					1,196,800			
					1,196,800		0	

109m当たり内訳書

鉄筋挿入

第 81号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	施工条件Ⅱ フロック積 削孔φ65mm D25(L=3.0m)		109	22,000	2,398,000			WYB00140
		m	109	22,000	2,398,000	0	0	単一 459号
削孔機械の上下移動			3	16,400	49,200			WB813120
		回	3	16,400	49,200	0	0	単一 460号
鉄筋挿入の仮設足場工			183	3,840	702,720			WB813130
		空m ³	183	3,840	702,720	0	0	単一 461号
合 計					2,945,000			
					2,945,000		0	

290m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 82号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オブカット 無し 無し 50,000m3以上	m 3	290	146. 6	42, 514			CB210100
			290	146. 6	42, 514	0	0	
合 計					40, 300			
					40, 300		0	

40m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 83号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削		40.1	1,085	43,508			CB210100
		m 3	40.1	1,085	43,508	0	0	
合 計					41,800			
					41,800		0	

40m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 84号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		40.1	140.7	5,642			CB210020
		m 3	40.1	140.7	5,642	0	0	
合 計					4,690			
					4,690		0	

6m3当たり内訳書

床掘り

第 85号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		6. 4	275. 4	1, 762			CB210030
		m 3	6. 4	275. 4	1, 762	0	0	
合 計					1, 700			
					1, 700		0	

2m3当たり内訳書

埋戻し

第 86号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		2	2,599	5,198			CB210410
		m 3	2	2,599	5,198	0	0	
合 計					5,710			
					5,710		0	

10m2当たり内訳書

基面整正

第 87号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			11. 6	409. 5	4, 750			CB210080
		m 2	11. 6	409. 5	4, 750	0	0	
合 計					4, 600			
					4, 600		0	

330m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 88号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1. 4m3(平積1. 0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り		330	2, 439	804, 870			CB210110
JAファーマーズマーケット	20. 5km以下	m 3	330	2, 439	804, 870	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3)		4. 2	2, 439	10, 243			CB210110
JAファーマーズマーケット	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	4. 2	2, 439	10, 243	0	0	
合 計					772, 336			
					772, 336		0	

10m3当たり内訳書

床掘り

第 89号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		9. 6	1, 887	18, 115			CB210030
		m 3	9. 6	1, 887	18, 115	0	0	
合 計					17, 340			
					17, 340		0	

3m3当たり内訳書

埋戻し

第 90号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		3. 3	3, 337	11, 012			CB210410
		m 3	3. 3	3, 337	11, 012	0	0	
合 計					10, 541			
					10, 541		0	

6m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 91号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 パツホリ山積0.28m3(平積0.2m3)		6.3	2,816	17,740			CB210110
飯塚市津原	土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	6.3	2,816	17,740	0	0	
合 計					16,978			
					16,978		0	

23m2当たり内訳書

大型ブロック積

第 92号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	有り 標準以外 1.25無		22.8	22,800	519,840			CB226230
		m ²	22.8	22,800	519,840	0	0	
目地材 (材料費)	瀝青繊維質目地板 t=10mm		4.8	1,060	5,088			WYB00088
		m ²	4.8	1,060	5,088	0	0	単一 462号
合 計					503,900			
					503,900		0	

6m3当たり内訳書

天端コンクリート

第 93号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		6	17,880	107,280			CB240010
		m 3	6	17,880	107,280	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		16.4	8,132	133,364			CB240210
		m 2	16.4	8,132	133,364	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0.6	1,903	1,141			CB224710
		m 2	0.6	1,903	1,141	0	0	
合 計					232,100			
					232,100		0	

23m3当たり内訳書

現場打コンクリート

第 94号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		23	17,880	411,240			CB240010
		m 3	23	17,880	411,240	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		61.4	8,132	499,304			CB240210
		m 2	61.4	8,132	499,304	0	0	
合 計					874,100			
					874,100		0	

50掛m2当たり内訳書

足場

第 95号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準以外 1.25無		47.8	3,490	166,822			WB252110
		掛m ²	47.8	3,490	166,822	0	0	単一 340号
合 計					160,100			
					160,100		0	

29m2当たり内訳書

大型ブロック積

第 96号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	有り 標準以外 1.25無		29.4	22,800	670,320			CB226230
		m 2	29.4	22,800	670,320	0	0	
目地材 (材料費)	瀝青繊維質目地板 t=10mm		7.9	1,060	8,374			WYB00099
		m 2	7.9	1,060	8,374	0	0	単一 463号
合 計					649,600			
					649,600		0	

3m3当たり内訳書

天端コンクリート

第 97号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		2. 8	17, 880	50, 064			CB240010
		m 3	2. 8	17, 880	50, 064	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		10. 5	8, 132	85, 386			CB240210
		m 2	10. 5	8, 132	85, 386	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0. 35	1, 903	666			CB224710
		m 2	0. 35	1, 903	666	0	0	
合 計					130, 299			
					130, 299		0	

9m3当たり内訳書

現場打コンクリート

第 98号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	8.8	17,880	157,344			CB240010
		m 3	8.8	17,880	157,344	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	23.4	8,132	190,288			CB240210
		m 2	23.4	8,132	190,288	0	0	
合 計					342,036			
					342,036		0	

20m3当たり内訳書

床掘り

第 99号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		16.2	1,887	30,569			CB210030
		m 3	16.2	1,887	30,569	0	0	
合 計					29,700			
					29,700		0	

10m3当たり内訳書

埋戻し

第 100号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		9.7	3,337	32,368			CB210410
		m ³	9.7	3,337	32,368	0	0	
合 計					31,100			
					31,100		0	

5m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 101号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		5.4	3,442	18,586			CB210110
JAファーマーズマーケット	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	5.4	3,442	18,586	0	0	
合 計					16,032			
					16,032		0	

27m当たり内訳書

防護柵撤去(ガードレール)

第 102号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		27	1,070	28,890			WB810530
		m	27	1,070	28,890	0	0	単一 468号
合 計					27,700			
					27,700		0	

27m当たり内訳書

防止柵撤去

第 103号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立入防止柵撤去			27	3,968	107,136			WYB00128
		m	27	3,968	107,136	0	0	単一 469号
合 計					102,900			
					102,900		0	

1台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 104号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 26690円 0.7無 0円 無 0円 0円 0円 0円		2	45,500	91,000			WB010010
		台	2	45,500	91,000	0	0	単一 473号
運搬される建設機械の運搬中の損料			2	1,700	3,400			WYB00113
		台	2	1,700	3,400	0	0	単一 474号
合 計					89,100			
					89,100		0	

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 105号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)		1	435,700	435,700			WB010350
	BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準以外 1.25無	回	1	435,700	435,700	0	0	単一 475号
合 計					392,000			
					392,000		0	

3回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 106号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トリ用機械 標準以外 1.25無		3	1,402,000	4,206,000			WB010350
		回	3	1,402,000	4,206,000	0	0	単一 476号
合 計					3,785,400			
					3,785,400		0	

一式当たり内訳書

トンネル呼吸用保護具等費用

第 107号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用			1		3,613,574			WB010310
		式	1		3,613,574	0	0	単一 477号
合 計					3,630,702			
					0		-3,630,702	

一式当たり内訳書

トンネル呼吸用保護具等費用

第 108号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用			0		0			WB010310
		式	1		3,665,327	1	3,665,327	単一 478号
合計					0			
					3,665,327		3,665,327	
変更積算金額					0			
					3,682,700		3,682,700	円/式

一式当たり内訳書

コロナ対策費

第 109号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コロナ対策費			0		0			WYB00057
		式	1		1, 023, 505	1	1, 023, 505	単一 479号
合 計					0			
					1, 023, 505		1, 023, 505	
変更積算金額					0			
					1, 023, 505		1, 023, 505	円/式

一式当たり内訳書

電力基本料金

第 110号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	11364千円		0		0			WB010240
		式	1		11,370,000	1	11,370,000	単一 480号
合 計					0			
					11,370,000		11,370,000	
変更積算金額					0			
					11,370,000		11,370,000	円/式

一式当たり内訳書

既設トンネル計測費

第 111号内訳書

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
計測費			1		4,108,900			WYB00017
		式	1		4,108,900	0	0	単一 481号
発破振動測定	18箇月		1		3,436,200			WYB00021
		式	1		3,436,200	0	0	単一 482号
内空変位測定	18箇月		1		3,447,000			WYB00034
		式	1		3,447,000	0	0	単一 483号
共通・収録装置			1		4,822,100			WYB00037
		式	1		4,822,100	0	0	単一 484号
合 計					16,625,600			
					16,625,600		0	

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第 112号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	対象数量5本以下		1		349,990			WYB00134
		式	1		349,990	0	0	単一 485号
合 計					340,000			
					340,000		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 113号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1		48,830			WYB00125
		式	1		48,830	0	0	単一 486号
合 計					46,100			
					46,100		0	

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費

第 114号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費			1	7,300	7,300			WYB00126
		検体	1	7,300	7,300	0	0	単一 487号
合 計					7,300			
					7,300		0	

一式当たり内訳書

新技術現場実証費

第 115号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
新技術現場実証費			1		8,000,000			WYB00023
		式	1		8,000,000	0	0	単一 488号
合 計					8,000,000			
					8,000,000		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 116号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査費（モニタリング調査）	トンネル工(NATM)〔発破工法〕：技術員 0.5人		1		14,500			WYB00171
		式	1		14,500	0	0	単一 489号
施工形態動向調査費（モニタリング調査）	トンネル工(NATM)〔機械掘削工法〕：技術員 0.5人		1		14,500			WYB00092
		式	1		14,500	0	0	単一 490号
合 計					29,000			
					29,000		0	

一式当たり内訳書

電子納品に要する費用

第 117号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子納品に要する費用			0		0			WYB00051
		式	1		424,900	1	424,900	単一 491号
合 計					0			
					424,900		424,900	
変更積算金額					0			
					424,900		424,900	円/式

一式当たり内訳書

BIM/CIM活用工事に要する費用

第 118号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM活用工事に要する費用			0		0			WYB00063
		式	1		17,800,000	1	17,800,000	単一 492号
合計					0			
					17,800,000		17,800,000	
変更積算金額					0			
					17,800,000		17,800,000	円/式

一式当たり内訳書

火薬庫類

第 119号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
火薬庫類損料	小規模 2年まで 1日当り火薬使用量25kg/日を超える		1		513,000			WB010280
		式	1		513,000	0	0	単一 493号
合 計					461,700			
					461,700		0	

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 120号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男性用 1基 23.9ヶ月		0		0			WYB00055
		式	1		1,076,000	1	1,076,000	単一 494号
快適トイレ費用	女性用 1基 23.9ヶ月		0		0			WYB00056
		式	1		1,076,000	1	1,076,000	単一 495号
合 計					0			
					2,152,000		2,152,000	
変更積算金額					0			
					2,152,000		2,152,000	円/式

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1号	掘削・支保	通常断面 CII-L-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	868,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削,吹付け,ロックルト,金網,鋼製支保工>	1.2km以下		1	819,400	819,400		WYB00439
			m	1	819,400	819,400		単一 134号
	集塵機運転			1	51,520	51,520		WYB00442
			m	1	51,520	51,520		単一 135号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km 普通		1	43,340	43,340		WYB00453
			m	1	43,340	43,340		単一 136号
	計					914,260		
						914,260		
	単価					914,300		
						914,300		円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2号	掘削・支保	CII-S-a-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	382,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付け、ロックルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下		1	323,000	323,000	WYB01087
			m	1	323,000	323,000	単- 137号
	集塵機運転			1	70,160	70,160	WYB01080
			m	1	70,160	70,160	単- 138号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≦1.2km 普通		1	8,776	8,776	WYB01077
			m	1	8,776	8,776	単- 139号
	計					401,936	
						401,936	
	単価					402,000	
						402,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3号	支保	CII-L-a妻部	単位	箇所	数量	1	309,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
妻部支保工		吹付 σck=18N ロック [®] ルト8本/面		1	322,300	322,300	WYB00436
			面	1	322,300	322,300	単- 151号
計						322,300	
単価						322,300	
						322,300	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一4号	掘削・支保	通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,084,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付け、ロックルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下		1	1,023,000	1,023,000	WYB00358
			m	1	1,023,000	1,023,000	単一 158号
	集塵機運転			1	64,840	64,840	WYB00356
			m	1	64,840	64,840	単一 159号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		1	40,910	40,910	WYB00336
			m	1	40,910	40,910	単一 160号
	計					1,128,750	
						1,128,750	
	単価					1,129,000	
						1,129,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-5号	掘削・支保	通常断面 DIII' 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,138,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付け、ロックルト、金網、鋼製支保工>	1.2km超え		1	1,051,000	1,051,000	WYB00377
			m	1	1,051,000	1,051,000	単- 161号
	集塵機運転			1	64,840	64,840	WYB00374
			m	1	64,840	64,840	単- 159号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≤2.2km 普通		1	68,190	68,190	WYB00340
			m	1	68,190	68,190	単- 162号
	計					1,184,030	
						1,184,030	
	単価					1,185,000	
						1,185,000	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-6号	掘削・支保	通常断面 DIII-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	986,000
						1		986,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		1.2km以下		1	985,500	985,500	WYB00389	
			m	1	985,500	985,500	単-163号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		L≤0.5km 普通		1	40,910	40,910	WYB00342	
			m	1	40,910	40,910	単-160号	
計						1,026,410		
						1,026,410		
単価						1,027,000		
						1,027,000	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-7号	掘削・支保	通常断面 DIII-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	995,000
						1		995,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		1.2km以下		1	994,300	994,300	WYB00403	
			m	1	994,300	994,300	単-164号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		L≤0.5km 普通		1	40,910	40,910	WYB00346	
			m	1	40,910	40,910	単-160号	
計						1,035,210		
						1,035,210		
単価						1,036,000		
						1,036,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一8号	掘削・支保	通常断面 DIII-2' 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,111,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付け、ロックルト、金網、鋼製支保工>	1.2km超え		1	1,023,000	1,023,000	WYB00431
			m	1	1,023,000	1,023,000	単一 170号
	集塵機運転			1	64,840	64,840	WYB00422
			m	1	64,840	64,840	単一 159号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≤2.2km 普通		1	68,190	68,190	WYB00354
			m	1	68,190	68,190	単一 162号
	計					1,156,030	
						1,156,030	
	単価					1,157,000	
						1,157,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-9号	掘削・支保	通常断面 DIII-4 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,111,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付け、ロックルト、金網、鋼製支保工>	1.2km超え		1	1,023,000	1,023,000	WYB00450
			m	1	1,023,000	1,023,000	単- 170号
	集塵機運転			1	64,840	64,840	WYB00470
			m	1	64,840	64,840	単- 159号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≤2.2km 普通		1	68,190	68,190	WYB00372
			m	1	68,190	68,190	単- 162号
	計					1,156,030	
						1,156,030	
	単価					1,157,000	
						1,157,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-10号	掘削・支保	通常断面 DIII-5 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,111,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付け、ロックルト、金網、鋼製支保工>	1.2km超え		1	1,023,000	1,023,000	WYB00452
			m	1	1,023,000	1,023,000	単-170号
	集塵機運転			1	64,840	64,840	WYB00480
			m	1	64,840	64,840	単-159号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≤2.2km 普通		1	68,190	68,190	WYB00378
			m	1	68,190	68,190	単-162号
	計					1,156,030	
						1,156,030	
	単価					1,157,000	
						1,157,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-11号	掘削・支保	通常断面 DIII 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	419,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 30 普通(バラ) 無 無 無 無		1	402,100	402,100		WB452010
	集塵機運転		m	1	402,100	402,100		単- 176号
	ざり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		1	21,320	21,320		WYB00628
			m	1	21,320	21,320		単- 177号
				1	13,450	13,450		WYB00625
			m	1	13,450	13,450		単- 178号
	計					436,870		
	単価					436,870		
						436,900		円/m
						436,900		

1次単価表

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-12号	掘削・支保	通常断面 DIII' 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	408,000
						1		408,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 DIII 下半 30 普通(バラ) 無 無 無 無		1	402,100	402,100	WB452010	
			m	1	402,100	402,100	単- 176号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		1.4<L≤2.2km 普通		1	22,420	22,420	WYB00627	
			m	1	22,420	22,420	単- 179号	
計						424,520		
						424,520		
単価						424,600	円/m	
						424,600		

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-13号	掘削・支保	通常断面 DIII-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	395,000
						1		395,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 DIII 下半 30 普通(バラ) 有 -1本 無 無 無		1	397,400	397,400	WB452010	
			m	1	397,400	397,400	単- 180号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		L≤0.5km 普通		1	13,450	13,450	WYB00637	
			m	1	13,450	13,450	単- 178号	
計						410,850		
						410,850		
単価						410,900	円/m	
						410,900		

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-14号	掘削・支保	通常断面 DIII-1 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	399,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付け、ロックルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 30 普通(バラ) 無 無 無 無			1	402,100	WB452010
			m	1	402,100	402,100	単- 176号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通			1	13,450	WYB00639
			m	1	13,450	13,450	単- 178号
	計					415,550	
	単価					415,600	
						415,600	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-15号	掘削・支保	通常断面 DIII-2' 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	428,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 30 普通(バラ) 無 無 無 無			1	402,100	402,100	WB452010
			m		1	402,100	402,100	単- 176号
	集塵機運転				1	21,320	21,320	WYB00674
			m		1	21,320	21,320	単- 177号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≤2.2km 普通			1	22,420	22,420	WYB00653
			m		1	22,420	22,420	単- 179号
	計						445,840	
							445,840	
	単価						445,900	
							445,900	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-16号	掘削・支保	通常断面 DIII-4 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	428,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 30 普通(バラ) 無 無 無 無		1	402,100	402,100		WB452010
	集塵機運転		m	1	402,100	402,100		単- 176号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≤2.2km 普通		1	21,320	21,320		WYB00694
			m	1	21,320	21,320		単- 177号
				1	22,420	22,420		WYB00661
			m	1	22,420	22,420		単- 179号
	計					445,840		
	単価					445,900		
						445,900		円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-17号	掘削・支保	通常断面 DIII-5 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	428,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 30 普通(バラ) 無 無 無 無		1	402,100	402,100	WB452010	
			m	1	402,100	402,100	単- 176号	
	集塵機運転			1	21,320	21,320	WYB00702	
			m	1	21,320	21,320	単- 177号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1.4<L≤2.2km 普通		1	22,420	22,420	WYB00663	
			m	1	22,420	22,420	単- 179号	
	計					445,840		
						445,840		
	単価					445,900		
						445,900	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	覆工コンクリート・防水	通常断面 CI 18-15-40(高炉)C=270kg/m ³ 以上 W/C=60% 以下	単位	m	数量	1	単価	309,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工等	通常断面 CI 65 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	m	1	190,200	190,200	WB452040		
型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 14m 1280m	m	1	190,200	190,200	単-184号		
防水工	通常断面 CI 65 14m 1309.9m	m	1	101,500	101,500	WB452051		
		m	1	101,500	101,500	単-185号		
		m	1	30,380	30,380	WB452060		
		m	1	30,380	30,380	単-186号		
計					322,080			
					322,080			
単価					322,100			
					322,100	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	覆工コンクリート・防水	通常断面 CII-L-a 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	1,968,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工等	通常断面 CII 85 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	m	1	196,500	196,500	WB452040	
型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 非常駐車帯用 17.1m 31m	m	1	1,808,000	1,808,000	単- 187号 WB452051	
防水工	通常断面 CII 85 14m 1309.9m	m	1	33,720	33,720	単- 188号 WB452060	
計					2,038,220		
単価					2,039,000		
					2,039,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	覆工コンクリート・防水	CII-S-a-1 18-15-40(高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	593,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等(避難連絡坑)			1	451,700	451,700		WYB00172
			m	1	451,700	451,700		単-190号
	防水工(避難連絡坑)			1	190,000	190,000		WYB00170
			m	1	190,000	190,000		単-191号
	計					641,700		
						641,700		
	単価					641,700		円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	覆工コンクリート・防水	通常断面 CII-a 18-15-40(高炉)C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	342,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等	通常断面 CII 65 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	m	1	179,700	179,700	WB452040	
	型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 14m 1280m	m	1	101,500	101,500	単- 192号	
	防水工	通常断面 CII 65 14m 1309.9m	m	1	30,680	30,680	WB452060	
	計					311,880		
	単価					311,900		
						311,900	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	覆工コンクリート・防水	通常断面 CII-b 18-15-40(高炉)C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	299,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等	通常断面 CII 65 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	m	1	179,700	179,700	WB452040	
	型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 14m 1280m	m	1	101,500	101,500	単- 192号	
	防水工	通常断面 CII 65 14m 1309.9m	m	1	30,680	30,680	WB452060	
							単- 185号	
							単- 193号	
	計					311,880		
	単価					311,900		
						311,900	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	覆工コンクリート・防水	通常断面 DI-b 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=6 0%以下	単位	m	数量	1	単価	327,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等			1	208,500	208,500	WYB00009	
			m	1	208,500	208,500	単-194号	
	型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 14m 1280m		1	101,500	101,500	WB452051	
			m	1	101,500	101,500	単-185号	
	防水工	通常断面 DI 65 14m 1309.9m		1	30,720	30,720	WB452060	
			m	1	30,720	30,720	単-195号	
	計					340,720		
						340,720		
	単価					340,800		
						340,800	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	覆工コンクリート・防水	通常断面 DIII 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	338,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工等			1	220,200	220,200	WYB00013		
		m	1	220,200	220,200	単一 196号		
型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 14m 1280m		1	101,500	101,500	WB452051		
		m	1	101,500	101,500	単一 185号		
防水工	通常断面 DIII 65 14m 1309.9m		1	30,170	30,170	WB452060		
		m	1	30,170	30,170	単一 197号		
計					351,870			
					351,870			
単価					351,900			
					351,900	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	覆工コンクリート・防水	通常断面 DIII' 24-15-25(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	338,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工コンクリート工等			m	1	220,200	220,200	WYB00136
	型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 14m 1280m		m	1	220,200	220,200	単一 196号
	防水工	通常断面 DIII 65 14m 1309.9m		m	1	101,500	101,500	WB452051
				m	1	101,500	101,500	単一 185号
				m	1	30,170	30,170	WB452060
				m	1	30,170	30,170	単一 197号
	計						351,870	
	単価						351,900	
							351,900	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	覆工コンクリート・防水	通常断面 DIII-d 18-15-40(高炉)C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	338,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等			1	220,200	220,200	WYB00015	
			m	1	220,200	220,200	単一 196号	
	型枠工 (覆工コンクリート)	標準 (五心円) 本坑用 14m 1280m		1	101,500	101,500	WB452051	
			m	1	101,500	101,500	単一 185号	
	防水工	通常断面 DIII 65 14m 1309.9m		1	30,170	30,170	WB452060	
			m	1	30,170	30,170	単一 197号	
	計					351,870		
						351,870		
	単価					351,900		
						351,900	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	覆工コンクリート・防水	通常断面 DIII-1 18-15-40(高炉)C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	338,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工コンクリート工等			m	1	220,200	220,200	WYB00018
				m	1	220,200	220,200	単-196号
	型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 14m 1280m		m	1	101,500	101,500	WB452051
				m	1	101,500	101,500	単-185号
	防水工	通常断面 DIII 65 14m 1309.9m		m	1	30,170	30,170	WB452060
				m	1	30,170	30,170	単-197号
	計						351,870	
							351,870	
	単価						351,900	
							351,900	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	覆工コンクリート・防水	通常断面 DIII-2 18-15-40(高炉)C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	338,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等			1	220,200	220,200	WYB00020	
			m	1	220,200	220,200	単一 196号	
	型枠工 (覆工コンクリート)	標準 (五心円) 本坑用 14m 1280m		1	101,500	101,500	WB452051	
			m	1	101,500	101,500	単一 185号	
	防水工	通常断面 DIII 65 14m 1309.9m		1	30,170	30,170	WB452060	
			m	1	30,170	30,170	単一 197号	
	計					351,870		
	単価					351,900		
						351,900	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	覆工コンクリート・防水	通常断面 DIII-2' 24-15-25(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	338,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工等		m	1	220,200	220,200	WYB00137	
型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 14m 1280m	m	1	220,200	220,200	単-196号	
防水工	通常断面 DIII 65 14m 1309.9m	m	1	101,500	101,500	WB452051	
		m	1	101,500	101,500	単-185号	
		m	1	30,170	30,170	WB452060	
		m	1	30,170	30,170	単-197号	
計					351,870		
単価					351,870		
					351,900	円/m	
					351,900		

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	覆工コンクリート・防水	通常断面 DIII-4 24-15-25(高炉)C=340kg/m ³ 以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	338,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工コンクリート工等				1	220,200	220,200	WYB00141
			m		1	220,200	220,200	単- 196号
	型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 14m 1280m			1	101,500	101,500	WB452051
			m		1	101,500	101,500	単- 185号
	防水工	通常断面 DIII 65 14m 1309.9m			1	30,170	30,170	WB452060
			m		1	30,170	30,170	単- 197号
	計						351,870	
							351,870	
	単価						351,900	
							351,900	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	覆工コンクリート・防水	通常断面 DIII-5 24-15-25(高炉)C=340kg/m ³ 以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	338,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等			1	220,200	220,200	WYB00169	
			m	1	220,200	220,200	単-196号	338,000
	型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 14m 1280m		1	101,500	101,500	WB452051	
			m	1	101,500	101,500	単-185号	
	防水工	通常断面 DIII 65 14m 1309.9m		1	30,170	30,170	WB452060	
			m	1	30,170	30,170	単-197号	
	計					351,870		
						351,870		
	単価					351,900		
						351,900	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	覆工コンクリート・防水	CII-L-a妻部 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	箇所	数量	1	単価	260,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	妻部覆工コンクリート等(発破工法)			1	231,200	231,200		WYB00133
			面	1	231,200	231,200		単-198号
	型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 14m 1280m		0.3	101,500	30,450		WB452051
			m	0.3	101,500	30,450		単-185号
	防水工	通常断面 CII 65 14m 1309.9m		0.3	30,680	9,204		WB452060
			m	0.3	30,680	9,204		単-193号
	計					270,854		
						270,854		
	単価					270,900		
						270,900		円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	補強鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	127,000
						1		127,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	132,600	132,600	WB810010	
		無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	132,600	132,600	単- 200号	
計						132,600		
単価						132,600		
						132,600	円/t	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	補強鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	125,000
						1		125,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	130,600	130,600	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	130,600	130,600	単- 201号	
計						130,600		
単価						130,600		
						130,600	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単-35号	補強鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	126,000
						1	126,000
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物		1	131,600	131,600	WB810010	
	10t以上(標準) 無 無 有 無						
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	131,600	131,600	単-202号	
計					131,600		
単価					131,600		
					131,600	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-36号	掘削・支保	CII-S-a-2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	2,462,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付け、ロックルト、金網、鋼製支保工>	連続孔・割岩工法 1.7km以下		1	2,049,000	2,049,000	WYB01268
			m	1	2,049,000	2,049,000	単- 203号
	集塵機運転			1	503,000	503,000	WYB01258
			m	1	503,000	503,000	単- 204号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.8<L≦1.7km 普通		1	10,690	10,690	WYB01255
			m	1	10,690	10,690	単- 205号
	計					2,562,690	
						2,562,690	
	単価					2,563,000	
						2,563,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-37号	掘削・支保	CII-S-a-3 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付け、ロックルト、金網、鋼製支保工>	割岩工法 1.7km以下		1	925,200	925,200	WYB01133
			m	1	925,200	925,200	単-206号
	集塵機運転			1	234,300	234,300	WYB01124
			m	1	234,300	234,300	単-207号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.8<L≤1.7km 普通		1	6,588	6,588	WYB01121
			m	1	6,588	6,588	単-208号
	計					1,166,088	
						1,166,088	
	単価					1,167,000	
						1,167,000	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	避難連絡坑取合部	CII-S-a-3	単位	箇所	数量	1	単価	8,268,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
取合部撤去(既設吹付)	t=275		8.4	9,959	83,655.6	WYB00986		
		m 3	8.4	9,959	83,655.6	単- 209号		
既設覆工撤去(連続アホーリンク)	削孔径160mm以上180mm未満 削孔深さ1000mm以下		13	73,300	952,900	WYB00988		
		孔	13	73,300	952,900	単- 210号		
既設覆工撤去(ワイヤー通し孔)	削孔径60mm未満 削孔深さ600~800mm未満		16	32,670	522,720	WYB00990		
		孔	16	32,670	522,720	単- 211号		
既設覆工撤去(フォーク挿入孔)	削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ1000mm以下		18	93,410	1,681,380	WYB00992		
		孔	18	93,410	1,681,380	単- 212号		
既設覆工撤去(ワイヤー切断)			12.7	216,200	2,745,740	WYB00994		
		m 2	12.7	216,200	2,745,740	単- 213号		
既設覆工撤去			1.7	10,090	17,153	WYB00995		
		m 3	1.7	10,090	17,153	単- 214号		
断面修復工(左官工法)	無し 0.234m3		1	482,200	482,200	WYB00998		
		構造物	1	482,200	482,200	単- 215号		
下地処理【夜間】			14.6	9,827	143,474.2	WYB00001		
		m 2	14.6	9,827	143,474.2	単- 216号		
プライマー工【夜間】	全面貼り		14.6	5,982	87,337.2	WYB00028		
		m 2	14.6	5,982	87,337.2	単- 217号		
不陸整正【夜間】	全面貼り		14.6	13,960	203,816	WYB00035		
		m 2	14.6	13,960	203,816	単- 218号		
炭素繊維シート接着工 全面貼り 1層【夜間】	1方向高強度 目付量200g/m2 引張強度3,400N/mm2		14.6	22,630	330,398	WYB00154		
		m 2	14.6	22,630	330,398	単- 219号		

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	避難連絡坑取合部	CII-S-a-3	単位	箇所	数量	1	単価	8,268,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	炭素繊維シート接着工 全面貼り 1層【夜間】	1方向高強度 目付量200g/m2 引張強度3,400N/mm2	m ²	14.6	22,630	330,398	WYB00087	
	仕上げ塗装【夜間】	アクリルウレタン系	m ²	14.6	13,910	203,086	単- 219号	WYB00175
	積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m ³	10.1	1,040	10,504	単- 220号	CB224260
	殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 19.5km以下 全ての費用	m ³	10.1	3,171	32,027.1	単- 221号	CB227010
	処分費 (m ³)	コンクリート殻(無筋)	m ³	10.1	3,290	33,229		WYB00999
	計					7,860,018.1		
	単価					7,861,000		
						7,861,000	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	覆工コンクリート・防水	CⅡ-S-a-2 18-15-40(高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	593,000
						1		593,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工等 (避難連絡坑)				1	438,900	438,900	WYB00180	
			m	1	438,900	438,900	単- 222号	
防水工(避難連絡坑)				1	190,000	190,000	WYB00178	
			m	1	190,000	190,000	単- 191号	
計						628,900		
						628,900		
単価						628,900	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	覆工コンクリート・防水	CⅡ-S-a-3 18-15-40(高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	593,000
						1		593,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工等 (避難連絡坑)				1	438,900	438,900	WYB00185	
			m	1	438,900	438,900	単- 222号	
防水工(避難連絡坑)				1	190,000	190,000	WYB00179	
			m	1	190,000	190,000	単- 191号	
計						628,900		
						628,900		
単価						628,900	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	インバート掘削	DI-b	単位	m	数量	1	単価	48,600
						1		48,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DI-b		9.5	4,520	42,940	WYB00004	
			m 3	9.5	4,520	42,940	単- 224号	
インバートざり出し工		DI-b 普通		9.5	808.9	7,684.55	WYB00010	
			m 3	9.5	808.9	7,684.55	単- 225号	
計						50,624.55		
単価						50,630		
						50,630	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	インバート掘削	DIII	単位	m	数量	1	単価	51,700
						1		51,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DIII		10.1	4,520	45,652	WYB00022	
			m 3	10.1	4,520	45,652	単- 226号	
インバートざり出し工		DIII 普通		10.1	808.9	8,169.89	WYB00024	
			m 3	10.1	808.9	8,169.89	単- 227号	
計						53,821.89		
単価						53,830		
						53,830	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	インバート掘削	DIII'	単位	m	数量	1	単価	51,700
						1		51,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DIII'		10.1	4,520	45,652	WYB00026	
			m 3	10.1	4,520	45,652	単- 228号	
インバートざり出し工		DIII' 普通		10.1	808.9	8,169.89	WYB00027	
			m 3	10.1	808.9	8,169.89	単- 229号	
計						53,821.89		
単価						53,830		
						53,830	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	インバート掘削	DIII-d	単位	m	数量	1	単価	51,700
						1		51,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DIII-d		10.1	4,520	45,652	WYB00029	
			m 3	10.1	4,520	45,652	単- 230号	
インバートざり出し工		DIII-d 普通		10.1	808.9	8,169.89	WYB00030	
			m 3	10.1	808.9	8,169.89	単- 231号	
計						53,821.89		
単価						53,830		
						53,830	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	インバート掘削	DIII-1	単位	m	数量	1	単価	51,700
						1		51,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DIII-1		10.1	4,520	45,652	WYB00032	
			m 3	10.1	4,520	45,652	単- 232号	
インバートざり出し工		DIII-1 普通		10.1	808.9	8,169.89	WYB00040	
			m 3	10.1	808.9	8,169.89	単- 233号	
計						53,821.89		
単価						53,830		
						53,830	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	インバート掘削	DIII-2	単位	m	数量	1	単価	51,700
						1		51,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DIII-2		10.1	4,520	45,652	WYB00047	
			m 3	10.1	4,520	45,652	単- 234号	
インバートざり出し工		DIII-2 普通		10.1	808.9	8,169.89	WYB00048	
			m 3	10.1	808.9	8,169.89	単- 235号	
計						53,821.89		
単価						53,830		
						53,830	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	インバート掘削	DIII-2'	単位	m	数量	1	単価	51,700
						1		51,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DIII-2'		10.1	4,520	45,652	WYB00053	
			m 3	10.1	4,520	45,652	単- 236号	
インバートざり出し工		DIII-2' 普通		10.1	808.9	8,169.89	WYB00054	
			m 3	10.1	808.9	8,169.89	単- 237号	
計						53,821.89		
単価						53,830		
						53,830	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	インバート掘削	DIII-4	単位	m	数量	1	単価	51,700
						1		51,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DIII-4		10.1	4,520	45,652	WYB00093	
			m 3	10.1	4,520	45,652	単- 238号	
インバートざり出し工		DIII-4 普通		10.1	808.9	8,169.89	WYB00094	
			m 3	10.1	808.9	8,169.89	単- 239号	
計						53,821.89		
単価						53,830		
						53,830	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	インバート掘削	DIII-5	単位	m	数量	1	単価	51,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート掘削工 (大型ブレイカ掘削)	DIII-5		10.1	4,520	45,652	WYB00100	
			m 3	10.1	4,520	45,652	単- 240号	
	インバートざり出し工	DIII-5 普通		10.1	808.9	8,169.89	WYB00101	
			m 3	10.1	808.9	8,169.89	単- 241号	
	計					53,821.89		
						53,821.89		
	単価					53,830		
						53,830	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	インバート埋戻し	DI-b	単位	m	数量	1	13,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	13,200
インバート敷均し・締固め工	DI-b		5.1	1,561	7,961.1	WYB00012	
		m 3	5.1	1,561	7,961.1	単- 242号	
インバートざり出し工	DI-b 普通		4.3	808.9	3,478.27	WYB00025	
		m 3	4.3	808.9	3,478.27	単- 243号	
埋戻し材の積込作業	DI-b		4.3	519.8	2,235.14	WYB00031	
		m 3	4.3	519.8	2,235.14	単- 244号	
計					13,674.51		
					13,674.51		
単価					13,680		
					13,680	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	インバート埋戻し	DIII	単位	m	数量	1	13,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し・締固め工	DIII		5.1	1,561	7,961.1	WYB00058	13,400
		m 3	5.1	1,561	7,961.1	単- 245号	
インバートざり出し工	DIII 普通		4.5	808.9	3,640.05	WYB00060	
		m 3	4.5	808.9	3,640.05	単- 246号	
埋戻し材の積込作業	DIII		4.5	519.8	2,339.1	WYB00061	
		m 3	4.5	519.8	2,339.1	単- 247号	
計					13,940.25		
					13,940.25		
単価					13,950		
					13,950	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	インバート埋戻し	DIII'	単位	m	数量	1	13,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し・締固め工	DIII'		5.1	1,561	7,961.1	1	13,400
		m 3	5.1	1,561	7,961.1		単- 248号
インバートざり出し工	DIII' 普通		4.5	808.9	3,640.05		WYB00064
		m 3	4.5	808.9	3,640.05		単- 249号
埋戻し材の積込作業	DIII'		4.5	519.8	2,339.1		WYB00065
		m 3	4.5	519.8	2,339.1		単- 250号
計					13,940.25		
					13,940.25		
単価					13,950		
					13,950		円/m

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	インバート埋戻し	DIII-d	単位	m	数量	1	13,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し・締固め工	DIII-d		5.1	1,561	7,961.1	WYB00066	
		m 3	5.1	1,561	7,961.1	単- 251号	13,400
インバートざり出し工	DIII-d 普通		4.5	808.9	3,640.05	WYB00068	
		m 3	4.5	808.9	3,640.05	単- 252号	
埋戻し材の積込作業	DIII-d		4.5	519.8	2,339.1	WYB00069	
		m 3	4.5	519.8	2,339.1	単- 253号	
計					13,940.25		
					13,940.25		
単価					13,950		
					13,950	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	インバート埋戻し	DIII-1	単位	m	数量	1	13,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
インバート敷均し・締固め工	DIII-1		5.1	1,561	7,961.1		WYB00070
		m 3	5.1	1,561	7,961.1		単- 254号
インバートざり出し工	DIII-1 普通		4.5	808.9	3,640.05		WYB00072
		m 3	4.5	808.9	3,640.05		単- 255号
埋戻し材の積込作業	DIII-1		4.5	519.8	2,339.1		WYB00073
		m 3	4.5	519.8	2,339.1		単- 256号
計					13,940.25		
					13,940.25		
単価					13,950		
					13,950		円/m

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	インバート埋戻し	DIII-2	単位	m	数量	1	13,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し・締固め工	DIII-2		5.1	1,561	7,961.1	WYB00074	
		m 3	5.1	1,561	7,961.1	単- 257号	
インバートざり出し工	DIII-2 普通		4.5	808.9	3,640.05	WYB00076	
		m 3	4.5	808.9	3,640.05	単- 258号	
埋戻し材の積込作業	DIII-2		4.5	519.8	2,339.1	WYB00077	
		m 3	4.5	519.8	2,339.1	単- 259号	
計					13,940.25		
					13,940.25		
単価					13,950		
					13,950	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	インバート埋戻し	DIII-2'	単位	m	数量	1	13,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し・締固め工	DIII-2'		5.1	1,561	7,961.1	WYB00078	
		m 3	5.1	1,561	7,961.1	単- 260号	13,400
インバートざり出し工	DIII-2' 普通		4.5	808.9	3,640.05	WYB00080	
		m 3	4.5	808.9	3,640.05	単- 261号	
埋戻し材の積込作業	DIII-2'		4.5	519.8	2,339.1	WYB00081	
		m 3	4.5	519.8	2,339.1	単- 262号	
計					13,940.25		
					13,940.25		
単価					13,950		
					13,950	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	インバート埋戻し	DIII-4	単位	m	数量	1	13,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
インバート敷均し・締固め工	DIII-4		5.1	1,561	7,961.1		WYB00098
		m 3	5.1	1,561	7,961.1		単- 263号
インバートざり出し工	DIII-4 普通		4.5	808.9	3,640.05		WYB00104
		m 3	4.5	808.9	3,640.05		単- 264号
埋戻し材の積込作業	DIII-4		4.5	519.8	2,339.1		WYB00108
		m 3	4.5	519.8	2,339.1		単- 265号
計					13,940.25		
					13,940.25		
単価					13,950		
					13,950		円/m

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	インバート埋戻し	DIII-5	単位	m	数量	1	13,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し・締固め工	DIII-5		5.1	1,561	7,961.1	WYB00135	
		m 3	5.1	1,561	7,961.1	単- 266号	13,400
インバートざり出し工	DIII-5 普通		4.5	808.9	3,640.05	WYB00139	
		m 3	4.5	808.9	3,640.05	単- 267号	
埋戻し材の積込作業	DIII-5		4.5	519.8	2,339.1	WYB00168	
		m 3	4.5	519.8	2,339.1	単- 268号	
計					13,940.25		
					13,940.25		
単価					13,950		
					13,950	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	インバート	D I -b 巻厚 45 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	78,060
						1		78,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.46	12,820	5,897.2	WB450130	
			m 2	0.46	12,820	5,897.2	単- 269号	
インバートコンクリート工		各種 標準		4.8	16,820	80,736	WB450140	
			m 3	4.8	16,820	80,736	単- 270号	
計						86,633.2		
単価						86,640		
						86,640	円/m	

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	インバート	D III 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	93,800
						1		93,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.54	12,820	6,922.8	WB450130	
			m 2	0.54	12,820	6,922.8	単- 269号	
インバートコンクリート工		各種 標準		5.4	16,820	90,828	WB450140	
			m 3	5.4	16,820	90,828	単- 270号	
計						97,750.8		
単価						97,760		
						97,760	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	インバート	DIII' 巻厚 50 c m 24-8-25(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	95,400
						1		95,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.47	12,820	6,025.4	WB450130	
			m 2	0.47	12,820	6,025.4	単- 269号	
インバートコンクリート工		各種 標準		5.4	17,290	93,366	WB450140	
			m 3	5.4	17,290	93,366	単- 271号	
計						99,391.4		
単価						99,400		
						99,400	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	インバート	DIII-d 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	93,800
						1		93,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.54	12,820	6,922.8	WB450130	
			m 2	0.54	12,820	6,922.8	単- 269号	
インバートコンクリート工		各種 標準		5.4	16,820	90,828	WB450140	
			m 3	5.4	16,820	90,828	単- 270号	
計						97,750.8		
単価						97,760		
						97,760	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	インバート	DIII-1 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	93,800
						1		93,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.54	12,820	6,922.8	WB450130	
			m 2	0.54	12,820	6,922.8	単- 269号	
インバートコンクリート工		各種 標準		5.4	16,820	90,828	WB450140	
			m 3	5.4	16,820	90,828	単- 270号	
計						97,750.8		
単価						97,760		
						97,760	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	インバート	DIII-2 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	93,800
						1		93,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.54	12,820	6,922.8	WB450130	
			m 2	0.54	12,820	6,922.8	単- 269号	
インバートコンクリート工		各種 標準		5.4	16,820	90,828	WB450140	
			m 3	5.4	16,820	90,828	単- 270号	
計						97,750.8		
単価						97,760		
						97,760	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	インバート	DIII-2' 巻厚 50 c m 24-8-25(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	95,400
						1		95,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.47	12,820	6,025.4	WB450130	
			m 2	0.47	12,820	6,025.4	単- 269号	
インバートコンクリート工		各種 標準		5.4	17,290	93,366	WB450140	
			m 3	5.4	17,290	93,366	単- 271号	
計						99,391.4		
単価						99,400		
						99,400	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	インバート	巻厚 50 c m 各種 24-8-25(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	95,400
						1		95,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0.47	12,820	6,025.4	WB450130	
			m 2	0.47	12,820	6,025.4	単- 269号	
インバートコンクリート工		各種 標準		5.4	17,290	93,366	WB450140	
			m 3	5.4	17,290	93,366	単- 271号	
計						99,391.4		
単価						99,400		
						99,400	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	インバート	巻厚 50 c m 各種 24-8-25(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	95,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート型枠工			0.47	12,820	6,025.4	WB450130	
			m 2	0.47	12,820	6,025.4	単- 269号	
	インバートコンクリート工	各種 標準		5.4	17,290	93,366	WB450140	
			m 3	5.4	17,290	93,366	単- 271号	
	計					99,391.4		
	単価					99,400		
						99,400	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	床版コンクリート	CII-S-a 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	23,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	8.5	17,880	151,980		CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1.8	8,132	14,637.6		CB240210
溶接金網(材料費)		D6×125×250	m ²	43	1,970	84,710		WYB00188
目地板		瀝青質目地板t=20	m ²	0.85	4,558	3,874.3		単- 272号 CB224710
計						255,201.9		
単価						25,530		
						25,530		円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	補強鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	125,400
						1		125,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	130,600	130,600	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	130,600	130,600	単-201号	
計						130,600		
単価						130,600		
						130,600	円/t	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	裏面排水	φ100	単位	m	数量	1	単価	900
						1		900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏面排水		硬質塩化ビニル管 VP-100		1	920	920	WYB00071	
			m	1	920	920	単-325号	
計						920		
単価						920		
						920	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	暗渠排水管	φ30×3条	単位	m	数量	1	単価	900
						1		900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水		φ30×3条			1	970	970	WYB00075
				m	1	970	970	単- 326号
計							970	
単価							970	
							970	円/m

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	中央排水	300mm	単位	m	数量	100	単価	7,100
						100		7,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用			100	4,762	476,200	CB222770
				m	100	4,762	476,200	
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用			37.5	7,038	263,925	CB222780
				m ³	37.5	7,038	263,925	
計							740,125	
単価							740,125	
							7,402	
							7,402	円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	横断排水	150mm	単位	m	数量	100	単価	2,600
						100		2,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用		100	1,481	148,100	CB222770	
			m	100	1,481	148,100		
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		16.8	7,038	118,238.4	CB222780	
			m ³	16.8	7,038	118,238.4		
計						266,338.4		
単価						2,664		
						2,664	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m ³	数量	1	単価	17,600
						1		17,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し		1	18,360	18,360	CB240010	
			m ³	1	18,360	18,360		
計						18,360		
単価						18,360		
						18,360	円/m ³	

1 次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	122,000
						1		122,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	127,100	127,100	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	127,100	127,100	単- 333号	
計						127,100		
単価						127,100		
						127,100	円/t	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	120,100
						1		120,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	125,100	125,100	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	125,100	125,100	単- 334号	
計						125,100		
単価						125,100		
						125,100	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	121,100
						1		121,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	126,100	126,100	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	126,100	126,100	単- 335号	
計						126,100		
単価						126,100		
						126,100	円/t	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	コンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定なし	単位	m3	数量	1	単価	16,700
						1		16,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	17,390	17,390	CB240010	
		各種 10m3以上100m3未満 一般養生						
		延長無し 全ての費用	m 3	1	17,390	17,390		
計						17,390		
単価						17,390		
						17,390	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	コンクリート	重方式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 4.5m 18-8-40 (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	15,300
						1		15,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打擁壁)		18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	15,900	15,900	CB226410	
			m 3	1	15,900	15,900		
計						15,900		
単価						15,900	円/m3	
						15,900		

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	122,000
						1		122,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	127,100	127,100	WB810010	
			t	1	127,100	127,100	単- 333号	
計						127,100		
単価						127,100	円/t	
						127,100		

1 次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	吸出し防止材	300×300×20	単位	m2	数量	1	単価	900
						1		900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置		点在		1	922.9	922.9	CB224720	
			m 2	1	922.9	922.9		
	計					922.9		
	単価					922.9	円/m2	
						922.9		

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	400
						1		400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	385.5	385.5	CB220010	
			m 2	1	385.5	385.5		
	計					385.5		
	単価					385.5	円/m2	
						385.5		

1次単価表

							単価使用年月	2020.11	
							歩掛使用年月	2020.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	種子散布	250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	280	
						1		280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		種子散布工 250m2未満 無		1	268	268	WB810830		
			m 2	1	268	268	単- 341号		
	計					268			
	単価					268			
						268	円/m2		

							単価使用年月	2020.11	
							歩掛使用年月	2020.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	400	
						1		400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	385.5	385.5	CB220010		
			m 2	1	385.5	385.5			
	計					385.5			
	単価					385.5			
						385.5	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2020.11	
							歩掛使用年月	2020.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	種子散布	250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	280	
						1		280	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 250m2未満 無			1	268	268	WB810830	
			m 2	1		268	268	単- 341号	
	計						268		
	単価						268		
							268	円/m2	

							単価使用年月	2020.11	
							歩掛使用年月	2020.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	モルタル吹付	高炉セメント 厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	7,700	
						1		7,700	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm 250m2未満 無 無			1	7,995	7,995	WB810810	
			m 2	1		7,995	7,995	単- 347号	
	計						7,995		
	単価						7,995		
							7,995	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	17,600
						1		17,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	18,360	18,360	CB240010	
		24-12-25(20)(高炉)						
		10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	18,360	18,360		
計						18,360		
単価						18,360		
						18,360	円/m3	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	122,000
						1		122,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	127,100	127,100	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	127,100	127,100	単- 333号	
計						127,100		
単価						127,100		
						127,100	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	120,100
						1		120,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	125,100	125,100	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	125,100	125,100	単- 334号	
計						125,100		
単価						125,100		
						125,100	円/t	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	121,100
						1		121,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	126,100	126,100	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	126,100	126,100	単- 335号	
計						126,100		
単価						126,100		
						126,100	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-91号	注入式フォアポーリング	DⅢ-5, φ27.2mm, L=3.0m, 17.5本/シフト, 注入量32kg/本, 中空鋼管	単位	シフト	数量	1	869,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
注入式フォアポーリング	17.5本/シフト		1	814,200	814,200		WYB00890
		シフト	1	814,200	814,200		単- 348号
計					814,200		
単価					814,200		
					814,200		円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	長尺鋼管7φ7° リンク*	DⅢ-d、DⅢ-1、φ114.3mm、L=21.5m、25本/シフト、注入量330kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	18,063,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工	L=0.3m 25本/シフト		1	115,600	115,600	WYB00493		
		シフト	1	115,600	115,600	単- 349号		
打設工	L=21.5m 25本/シフト		1	8,793,000	8,793,000	WYB00496		
		シフト	1	8,793,000	8,793,000	単- 350号		
注入工	L=21.5m 25本/シフト		1	7,841,000	7,841,000	WYB00495		
		シフト	1	7,841,000	7,841,000	単- 351号		
計					16,749,600			
単価					16,750,000			
					16,750,000	円/シフト		

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-93号	長尺鋼管7φ7° リンク*	DⅢ-2、DⅢ-2'、φ114.3mm、L=12.5m、21本/シフト、注 入量138kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	8,462,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工	L=0.3m 21本/シフト		1	114,600	114,600	WYB00873		
		シフト	1	114,600	114,600	単- 352号		
打設工	L=12.5m 21本/シフト		1	4,646,000	4,646,000	WYB00885		
		シフト	1	4,646,000	4,646,000	単- 353号		
注入工	L=12.5m 21本/シフト		1	3,114,000	3,114,000	WYB00884		
		シフト	1	3,114,000	3,114,000	単- 354号		
計					7,874,600			
					7,874,600			
単価					7,875,000			
					7,875,000	円/シフト		

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-94号	長尺鋼管707°イソク*	DIII-2、φ114.3mm、L=12.5m、21本/シフト、注入量136kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	8,578,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工	L=0.3m 21本/シフト		1	114,600	114,600	WYB00871		
		シフト	1	114,600	114,600	単- 352号		
打設工	L=12.5m 21本/シフト		1	4,646,000	4,646,000	WYB00878		
		シフト	1	4,646,000	4,646,000	単- 353号		
注入工	L=12.5m 21本/シフト		1	3,083,000	3,083,000	WYB00881		
		シフト	1	3,083,000	3,083,000	単- 355号		
計					7,843,600			
					7,843,600			
単価					7,844,000			
					7,844,000	円/シフト		

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-95号	長尺鋼管707°リンク*	DIII-4、φ114.3mm、L=6.5m、21本/シフト、注入量103kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	5,550,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工	L=0.3m 21本/シフト		1	114,600	114,600	WYB00562		
		シフト	1	114,600	114,600	単- 352号		
打設工	L=6.5m 21本/シフト		1	2,708,000	2,708,000	WYB00564		
		シフト	1	2,708,000	2,708,000	単- 356号		
注入工	L=6.5m 21本/シフト		1	2,341,000	2,341,000	WYB00572		
		シフト	1	2,341,000	2,341,000	単- 357号		
計					5,163,600			
					5,163,600			
単価					5,164,000			
					5,164,000	円/シフト		

1次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-96号	下地処理 【夜間】		単位	m2	数量	1	単価	10,800
						1		10,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理工				1	10,420	10,420	WYB00197	
			m 2	1	10,420	10,420	単- 363号	
	計					10,420		
	単価					10,420		
						10,420	円/m2	

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-97号	プライマー 【夜間】	エポキシ樹脂	単位	m2	数量	1	単価	6,600
						1		6,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー工		全面貼り		1	6,339	6,339	WYB00199	
			m 2	1	6,339	6,339	単- 364号	
	計					6,339		
	単価					6,339		
						6,339	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-98号	不陸整正 【夜間】		単位	m2	数量	1	単価	15,200
						1		15,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工					1	14,670	14,670	WYB00201
				m2	1	14,670	14,670	単-365号
計							14,670	
単価							14,670	
							14,670	円/m2

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-99号	炭素繊維シート接着 【夜間】		単位	m2	数量	1	単価	49,300
						1		49,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
炭素繊維シート接着工 全面貼り 1層		1方向・高強度 目付量200g/m2 引張強度3400N/mm2 無			2	23,820	47,640	WYB00205
				m2	2	23,820	47,640	単-366号
計							47,640	
単価							47,640	
							47,640	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-100号	仕上げ塗装 【夜間】	アクリルウレタン系	単位	m2	数量	1	単価	15,100
						1		15,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仕上げ塗装	アクリルウレタン系		1	14,600	14,600	WYB00209	
			m2	1	14,600	14,600	単- 367号	
	計					14,600		
	単価					14,600		
						14,600	円/m2	

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-101号	補強ロックボルト 【夜間】	耐力176.5kN L=4.0m	単位	本	数量	1	単価	174,200
						1		174,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強ロックボルト			1	167,500	167,500	WYB00207	
			本	1	167,500	167,500	単- 369号	
	計					167,500		
	単価					167,500		
						167,500	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	ラス張	菱形金網 φ2×50×50	単位	m2	数量	1	単価	2,300
						1		2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張【材工】		250m2未満 法面清掃無し		1	2,480	2,480	WYB00112	
			m2	1	2,480	2,480	単- 454号	
計						2,480		
単価						2,480	円/m2	
						2,480		

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	軽量受圧板	900×900×65	単位	基	数量	1	単価	25,400
						1		25,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受圧板設置				1	2,418	2,418	WYB00122	
			基	1	2,418	2,418	単- 455号	
受圧板（材料費）		900×900×65		1	22,800	22,800	WYB00127	
			基	1	22,800	22,800	単- 456号	
計						25,218		
単価						25,220		
						25,220	円/基	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛使用年月	2020. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-104号	鉄筋挿入	D19 削孔長 2.6m I 削孔に要する重機の搬入可能 10 0m以上200m未満	単位	m	数量	1	単価	9,000
						1		9,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m以上200m未満		1	10,120	10,120	WB813110	
			m	1	10,120	10,120	単- 457号	
計						10,120		
単価						10,120		
						10,120	円/m	

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛使用年月	2020. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-105号	鉄筋挿入	D19 削孔長 4.6m I 削孔に要する重機の搬入可能 10 0m以上200m未満	単位	m	数量	1	単価	8,300
						1		8,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m以上200m未満		1	9,034	9,034	WB813110	
			m	1	9,034	9,034	単- 458号	
計						9,034		
単価						9,034		
						9,034	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 109.4 c m 高さ 20 c m	単位	m	数量	10	単価	13,100
						10		13,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		2.2	61,810	135,982	CB226170	
			m 3	2.2	61,810	135,982		
計						135,982		
単価						13,600		
						13,600	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	中詰コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	27,300
						1		27,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		1	29,030	29,030	CB240010	
			m 3	1	29,030	29,030		
計						29,030		
単価						29,030		
						29,030	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	裏込材	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6,500
						1		6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	6,796	6,796	CB221120	
			m3	1	6,796	6,796		
	計					6,796		
	単価					6,796	円/m3	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 109.4cm 高さ 20cm	単位	m	数量	10	単価	13,100
						10		13,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		2.2	61,810	135,982	CB226170	
			m3	2.2	61,810	135,982		
	計					135,982		
	単価					13,600		
						13,600	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	中詰コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	27,300
						1		27,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		1	29,030	29,030	CB240010	
		一般養生						
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m3	1	29,030	29,030		
計						29,030		
単価						29,030		
						29,030	円/m3	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	裏込材	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6,500
						1		6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	6,796	6,796	CB221120	
			m3	1	6,796	6,796		
計						6,796		
単価						6,796		
						6,796	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55c m 高さ 35c m	単位	m	数量	10	単価	8,300
						10		8,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1.4	61,810	86,534	CB226170	
			m 3	1.4	61,810	86,534		
計						86,534		
単価						8,654		
						8,654	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	コンクリートブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	21,200
						1		21,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)		1	22,170	22,170	WB825010	
			m 2	1	22,170	22,170	単- 464号	
計						22,170		
単価						22,170		
						22,170	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,200
						1		7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	7,509	7,509	CB226120	
			m3	1	7,509	7,509		
計						7,509		
単価						7,509	円/m3	
						7,509		

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	45,600
						1		45,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		1	47,540	47,540	CB226180	
			m3	1	47,540	47,540		
計						47,540		
単価						47,540	円/m3	
						47,540		

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	下層路盤 (管理用道路部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	800
						1		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	820.3	820.3	CB410031	
			m 2	1	820.3	820.3		
計						820.3		
単価						820.3		
						820.3	円/m2	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	表層 (管理用道路部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,500
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,537	1,537	CB410260	
			m 2	1	1,537	1,537		
計						1,537		
単価						1,537		
						1,537	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	プレキャストU型側溝	300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	6,400
						1		6,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	6,658	6,658	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	6,658	6,658	単- 465号	
計						6,658		
単価						6,658		
						6,658	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	プレキャストU型側溝 (管理用道路部)	300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	6,400
						1		6,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	6,658	6,658	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	6,658	6,658	単- 465号	
計						6,658		
単価						6,658		
						6,658	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	ガードレール (管理用道路部再設置)	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	2,400
						1		2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無		1	2,468	2,468	WB810540	
			m	1	2,468	2,468	単- 466号	
計						2,468		
単価						2,468		
						2,468	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	立入防止柵 (管理用道路部再設置)	H=1.4m	単位	m	数量	1	単価	5,100
						1		5,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
立入防止柵設置				1	5,291	5,291	WYB00120	
			m	1	5,291	5,291	単- 467号	
計						5,291		
単価						5,291		
						5,291	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,200
						1		7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,478	7,478	WB824010	
			m3	1	7,478	7,478	単- 470号	
計						7,478		
単価						7,478		
						7,478	円/m3	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,400
						1		1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)		全ての費用		1	1,436	1,436	CB210720	
			m2	1	1,436	1,436		
計						1,436		
単価						1,436		
						1,436	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,000
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 19.5km以下 全ての費用		1	3,171	3,171	CB227010	
			m 3	1	3,171	3,171		
	計					3,171		
	単価					3,171	円/m3	
						3,171		

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	6,100
						1		6,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用		1	6,384	6,384	CB227010	
			m 3	1	6,384	6,384		
	計					6,384		
	単価					6,384	円/m3	
						6,384		

1 次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,200
						1		3,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	3,290	3,290	WYB00129	
			m3	1	3,290	3,290	単-471号	
	計					3,290		
	単価					3,290		
						3,290	円/m3	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,600
						1		5,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	5,875	5,875	WYB00130	
			m3	1	5,875	5,875	単-472号	
	計					5,875		
	単価					5,875		
						5,875	円/m3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-128号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	560,400
						1		560,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 CI 全断面 65 L=1.2km以下 普通(バラ)有 -2.66本 無 有 無		1	560,400	560,400	WB452010	
			m	1	560,400	560,400	単- 496号	
計						560,400		
						560,400		
単価						560,400	円/m	
						560,400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-129号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	579,500
						1		579,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 CI 全断面 65 L=1.2km超え 普通(バラ)有 -2.66本 無 有 無		1	579,500	579,500	WB452010	
			m	1	579,500	579,500	単- 497号	
計						579,500		
						579,500		
単価						579,500	円/m	
						579,500		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-130号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	30,210
						1		30,210
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		通常断面 CI 全断面 65 電気式 2000m ³ /min級			1	17,790	17,790	WB452020
			m	1		17,790	17,790	単- 498号
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m			1	12,420	12,420	WYB00161
			m	1		12,420	12,420	単- 499号
計							30,210	
単価							30,210	
							30,210	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-131号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	19,060
						1		19,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 CI 全断面 65 L≤0.5km 普通			1	19,060	19,060	WB452030
			m	1		19,060	19,060	単- 500号
計							19,060	
単価							19,060	
							19,060	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛使用年月	2020. 11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-132号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	25,410
						1		25,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 CI 全断面 65		1	25,410	25,410	WB452030	
		0.5<L≤1.2km 普通	m	1	25,410	25,410	単- 501号	
計						25,410		
単価						25,410		
						25,410	円/m	

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛使用年月	2020. 11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-133号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	25,410
						1		25,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 CI 全断面 65		1	25,410	25,410	WB452030	
		1.2<L≤1.4km 普通	m	1	25,410	25,410	単- 502号	
計						25,410		
単価						25,410		
						25,410	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-134号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	819,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.59	41,462	24,462	
			人		0.59	41,462	24,462	
	トンネル世話役				0.59	41,462	24,462	
			人		0.59	41,462	24,462	
	トンネル特殊工				3.53	42,343	149,470	
			人		3.53	42,343	149,470	
	トンネル作業員				0.59	29,541	17,429	
			人		0.59	29,541	17,429	
	ドリルジャンボ運転				0.058	2,665,000	154,570	WK450651
			週		0.058	2,665,000	154,570	単- 503号
	コンクリート吹付機運転				0.05	2,080,000	104,000	WK450811
			週		0.05	2,080,000	104,000	単- 504号
	ホイールローダ運転				0.058	229,200	13,293	WK450831
			週		0.058	229,200	13,293	単- 505号
	吹付プラント設備運転				0.055	311,300	17,121	WYB00440
			週		0.055	311,300	17,121	単- 506号
	大型ブレーカ運転				0.055	264,700	14,558	WK450801
			週		0.055	264,700	14,558	単- 507号
	火薬 (雷管含む)	通常断面 CII 全断面 85			1	119,500	119,500	WB452011
			m		1	119,500	119,500	単- 508号
	吹付コンクリート	通常断面 CII 全断面 85 普通(パテ)			1	102,900	102,900	WB452012
			m		1	102,900	102,900	単- 509号

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-134号	掘削等<掘削,吹付け,ロックボルト,金網,鋼製支保工>	1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	819,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	通常断面 CII 全断面 85 無 無			1	44,570	44,570	WB452013
			m		1	44,570	44,570	単- 510号
	諸雑費 (その他機械) (率) 10%				1		30,354	
			式		1		30,354	
	諸雑費 (その他材料) (率) 1%				1		2,669	
			式		1		2,669	
	諸雑費 (まるめ)				1		42	
			式		1		42	
	計						819,400	
							819,400	
	単価						819,400	円/m
							819,400	

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-135号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	51,520
						1		51,520
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転 通常断面		C I I 全断面 85 電気式 2000m ³ /min級			1	30,330	30,330	WYB00443
			m	1		30,330	30,330	単- 511号
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m			1	21,190	21,190	WYB00444
			m	1		21,190	21,190	単- 512号
計							51,520	
単価							51,520	
							51,520	円/m

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-136号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	43,340
						1		43,340
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 C I I 全断面 85 0.5<L≤1.2km 普通			1	43,340	43,340	WB452030
			m	1		43,340	43,340	単- 513号
計							43,340	
単価							43,340	
							43,340	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-137号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下	単位	m	数量	1	1	323,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.395	41,462	16,377			323,000
トンネル世話役		人	0.395	41,462	16,377			
トンネル特殊工		人	1.581	42,343	66,944			
トンネル作業員		人	0.395	29,541	11,668			
ドリルジャンボ運転	[ホイール式](NATM機械)(第1次)27°-M・1バスケット150kg級	時間	1.13	37,660	42,555			WYB01088
大型ブレーカ(ベアスマシン含む) NATM用機械	排ガス(第3次)油圧式600~800kg級	日	0.167	38,660	6,456			WYB01089
ホイールローダ(トンネル専用機)[SD式]	排出ガス対策型(第2次基準値)山積2.3m ³	時間	0.445	10,060	4,476			単-514号
バックホウ(トンネル専用機)[後方超小旋回型]	排出ガス対策型(第3次基準値)山積0.45m ³	時間	0.445	9,274	4,126			WYB01090
コンクリート吹付機運転		時間	0.361	84,460	30,490			単-516号
アジデータトラック(トラックミキサ)	トラック架装型 混合容量4.4m ³	時間	0.639	4,371	2,793			WYB01091
モルタル注入機運転	950L/h	日	0.055	3,396	186			単-518号
		日	0.055	3,396	186			WYB01092
								単-519号
								WYB01093
								単-520号

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-137号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下	単位	m	数量	1	323,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付プラント設備運転			0.04	62,270	2,490	WYB01094
			日	0.04	62,270	2,490	単- 521号
	吹付コンクリート			1.473	19,420	28,605	WYB01095
			m ³	1.473	19,420	28,605	単- 522号
	ロックボルト	耐力176.5kN L=3m		9	3,386	30,474	WYB01096
			組	9	3,386	30,474	単- 523号
	火薬（雷管含む）			1	47,860	47,860	WYB01097
			m	1	47,860	47,860	単- 524号
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		11,123	
			式	1		11,123	
	計					323,000	
						323,000	
	単価					323,000	
						323,000	円/m

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-138号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	70,160
						1		70,160
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転					0.395	177,600	70,152	WYB01081
				日	0.395	177,600	70,152	単-525号
諸雑費(まるめ)					1		8	
				式	1		8	
計							70,160	
							70,160	
単価							70,160	円/m
							70,160	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-139号	ざり出し工(ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	8,776
						1		8,776
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック(トンネル工事用)[オンロード]		10t積			1.777	4,939	8,776	
				時間	1.777	4,939	8,776	単-526号
計							8,776	
							8,776	
単価							8,776	円/m
							8,776	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-140号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	714,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.52	41,462	21,560		
			人	0.52	41,462	21,560		
	トンネル世話役			0.52	41,462	21,560		
			人	0.52	41,462	21,560		
	トンネル特殊工			3.13	42,343	132,533		
			人	3.13	42,343	132,533		
	トンネル作業員			0.52	29,541	15,361		
			人	0.52	29,541	15,361		
	ドリルジャンボ運転			0.053	2,665,000	141,245		WK450651
			週	0.053	2,665,000	141,245		単- 503号
	コンクリート吹付機運転			0.046	2,080,000	95,680		WK450811
			週	0.046	2,080,000	95,680		単- 504号
	ホイールローダ運転			0.053	229,200	12,147		WK450831
			週	0.053	229,200	12,147		単- 505号
	吹付プラント設備運転			0.05	311,300	15,565		WYB00578
			週	0.05	311,300	15,565		単- 527号
	大型ブレーカ運転			0.05	264,700	13,235		WK450801
			週	0.05	264,700	13,235		単- 507号
	火薬 (雷管含む)	通常断面 CII 全断面 65		1	91,330	91,330		WB452011
			m	1	91,330	91,330		単- 528号
	吹付コンクリート	通常断面 CII 全断面 65 普通(パテ)		1	90,850	90,850		WB452012
			m	1	90,850	90,850		単- 529号

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-140号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下	単位	m	数量	1	714,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	通常断面 CII 全断面 65 有 -0.84本 無		1	36,150	36,150	WB452013
			m	1	36,150	36,150	単- 530号
	諸雑費（その他機械）（率） 9%			1		25,008	
			式	1		25,008	
	諸雑費（その他材料）（率） 1%			1		2,183	
			式	1		2,183	
	諸雑費（まるめ）			1		93	
			式	1		93	
	計					714,500	
						714,500	
	単価					714,500	
						714,500	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-141号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	736,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.52	41,462	21,560		
			人	0.52	41,462	21,560		
	トンネル世話役			0.52	41,462	21,560		
			人	0.52	41,462	21,560		
	トンネル特殊工			3.65	42,343	154,551		
			人	3.65	42,343	154,551		
	トンネル作業員			0.52	29,541	15,361		
			人	0.52	29,541	15,361		
	ドリルジャンボ運転			0.053	2,665,000	141,245		WK450651
			週	0.053	2,665,000	141,245		単- 503号
	コンクリート吹付機運転			0.046	2,080,000	95,680		WK450811
			週	0.046	2,080,000	95,680		単- 504号
	ホイールローダ運転			0.053	229,200	12,147		WK450831
			週	0.053	229,200	12,147		単- 505号
	吹付プラント設備運転			0.05	311,300	15,565		WYB00581
			週	0.05	311,300	15,565		単- 527号
	大型ブレーカ運転			0.05	264,700	13,235		WK450801
			週	0.05	264,700	13,235		単- 507号
	火薬 (雷管含む)	通常断面 CII 全断面 65		1	91,330	91,330		WB452011
			m	1	91,330	91,330		単- 528号
	吹付コンクリート	通常断面 CII 全断面 65 普通(パテ)		1	90,850	90,850		WB452012
			m	1	90,850	90,850		単- 529号

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-141号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km超え	単位	m	数量	1	736,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	通常断面 CII 全断面 65 有 -0.84本 無		1	36,150	36,150	WB452013
			m	1	36,150	36,150	単- 530号
	諸雑費 (その他機械) (率) 9%			1		25,008	
			式	1		25,008	
	諸雑費 (その他材料) (率) 1%			1		2,183	
			式	1		2,183	
	諸雑費 (まるめ)			1		75	
			式	1		75	
	計					736,500	
						736,500	
	単価					736,500	円/m
						736,500	

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-142号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	44,420
						1		44,420
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転 通常断面		C I I 全断面 65 電気式 2000m ³ /min級			1	26,150	26,150	WYB00584
			m	1	26,150	26,150	26,150	単- 531号
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m			1	18,270	18,270	WYB00585
			m	1	18,270	18,270	18,270	単- 532号
計							44,420	
単価							44,420	
							44,420	円/m

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-143号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	29,710
						1		29,710
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ざり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 C I I 全断面 65 L≤0.5km 普通			1	29,710	29,710	WB452030
			m	1	29,710	29,710	29,710	単- 533号
計							29,710	
単価							29,710	
							29,710	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛使用年月	2020. 11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-144号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	39,610
						1		39,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 CII 全断面 65		1	39,610	39,610	WB452030	
		0.5<L≤1.2km 普通	m	1	39,610	39,610	単- 534号	
計						39,610		
単価						39,610		
						39,610	円/m	

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛使用年月	2020. 11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-145号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	39,610
						1		39,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 CII 全断面 65		1	39,610	39,610	WB452030	
		1.2<L≤1.4km 普通	m	1	39,610	39,610	単- 535号	
計						39,610		
単価						39,610		
						39,610	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-146号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	793,300
						1		793,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 CII 全断面 65 L=1.2km以下 普通(バラ) 有 -0.84本 無 有 無		1	793,300	793,300	WB452010	
			m	1	793,300	793,300	単- 536号	
計						793,300		
						793,300		
単価						793,300		
						793,300	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-147号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	816,600
						1		816,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 CII 全断面 65 L=1.2km超え 普通(バラ) 有 -0.84本 無 有 無		1	816,600	816,600	WB452010	
			m	1	816,600	816,600	単- 537号	
計						816,600		
						816,600		
単価						816,600		
						816,600	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-148号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	47,080
						1		47,080
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		通常断面 CII 全断面 65 電気式 2000m ³ /min級			1	27,720	27,720	WB452020
			m	1	27,720	27,720	27,720	単- 538号
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m			1	19,360	19,360	WYB00270
			m	1	19,360	19,360	19,360	単- 539号
計							47,080	
							47,080	
単価							47,080	円/m

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-149号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	29,710
						1		29,710
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ざり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 CII 全断面 65 L≤0.5km 普通			1	29,710	29,710	WB452030
			m	1	29,710	29,710	29,710	単- 533号
計							29,710	
							29,710	
単価							29,710	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-150号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≤1.4km 普通	単位	m		1	39,610
						1	39,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CII 全断面 65 1.2<L≤1.4km 普通		1	39,610	39,610	WB452030
			m	1	39,610	39,610	単- 535号
	計					39,610	
						39,610	
	単価					39,610	円/m
						39,610	

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-151号	妻部支保工	吹付 σ ck=18N ロックボルト8本/面	単位	面	数量	1	1	322, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.114	41,462	4,726	
			人		0.114	41,462	4,726	
	トンネル世話役				0.114	41,462	4,726	
			人		0.114	41,462	4,726	
	トンネル特殊工				0.681	42,343	28,835	
			人		0.681	42,343	28,835	
	トンネル作業員				0.114	29,541	3,367	
			人		0.114	29,541	3,367	
	ドリルジャンボ運転				0.027	2,665,000	71,955	WK450651
			週		0.027	2,665,000	71,955	単- 503号
	コンクリート吹付機運転				0.027	2,080,000	56,160	WK450811
			週		0.027	2,080,000	56,160	単- 504号
	吹付プラント設備運転				0.027	311,400	8,407	WK450821
			週		0.027	311,400	8,407	単- 540号
	諸雑費（その他機械）（率） 8%				1		10,921	
			式		1		10,921	
	ロックボルト	耐力176.5kN L=3m			1	26,770	26,770	WYB00437
			面		1	26,770	26,770	単- 541号
	吹付コンクリート	5.22m3/面			1	101,400	101,400	WYB00438
			面		1	101,400	101,400	単- 542号
	諸雑費（率+まるめ） 4%				1		5,033	
			式		1		5,033	

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単 - 151号	妻部支保工	吹付 σ ck=18N ロック'ルト8本/面	単位	面	数量	1	単価	322, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					322, 300		
	単価					322, 300		
						322, 300	円/面	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-152号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	827,700
						1		827,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 DI 上半 40 L=1.2km以下 普通(バラ) 無 無 有 無		1	827,700	827,700	WB452010	
			m	1	827,700	827,700	単- 543号	
計						827,700		
単価						827,700		
						827,700	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-153号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	852,700
						1		852,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 DI 上半 40 L=1.2km超え 普通(バラ) 無 無 有 無		1	852,700	852,700	WB452010	
			m	1	852,700	852,700	単- 544号	
計						852,700		
単価						852,700		
						852,700	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-154号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	51,520
						1		51,520
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		D I 上半 電気式 2000m3/min級			1	30,330	30,330	WYB00359
			m		1	30,330	30,330	単- 545号
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m			1	21,190	21,190	WYB00360
			m		1	21,190	21,190	単- 512号
計							51,520	
単価							51,520	
							51,520	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-155号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	32,510
						1		32,510
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 DI 上半 40 L≤0.5km 普通			1	32,510	32,510	WB452030
			m		1	32,510	32,510	単- 546号
計							32,510	
単価							32,510	
							32,510	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-156号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	43,340
						1		43,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 DI 上半 40 1.2<L≤1.4km 普通		1	43,340	43,340	WB452030	
			m	1	43,340	43,340	単- 547号	
計						43,340		
単価						43,340		
						43,340	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-157号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.4<L≤2.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	54,180
						1		54,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 DI 上半 40 1.4<L≤2.2km 普通		1	54,180	54,180	WB452030	
			m	1	54,180	54,180	単- 548号	
計						54,180		
単価						54,180		
						54,180	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-158号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	1,023,000
						1		1,023,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km以下		1	1,023,000	1,023,000	WB452010	
		普通(ハラ) 無 有 SD345 D16~25						
		無 無 有 無	m	1	1,023,000	1,023,000	単- 549号	
計						1,023,000		
単価						1,023,000		
						1,023,000	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-159号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	64,840
						1		64,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		DIII 上半 電気式 2000m3/min級		1	38,170	38,170	WYB00357	
			m	1	38,170	38,170	単- 550号	
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m		1	26,670	26,670	WYB00365	
			m	1	26,670	26,670	単- 551号	
計						64,840		
単価						64,840		
						64,840	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-160号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	40,910
						1		40,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 DIII 上半 40 L≤0.5km 普通		1	40,910	40,910	WB452030	
			m	1	40,910	40,910	単- 552号	
計						40,910		
単価						40,910		
						40,910	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-161号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	1,051,000
						1		1,051,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km超え 普通(バラ) 無 有 SD345 D16~25 無 無 有 無		1	1,051,000	1,051,000	WB452010	
			m	1	1,051,000	1,051,000	単- 553号	
計						1,051,000		
単価						1,051,000		
						1,051,000	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-162号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.4<L≤2.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	68,190
						1		68,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 DIII 上半 40 1.4<L≤2.2km 普通		1	68,190	68,190	WB452030	
			m	1	68,190	68,190	単- 554号	
計						68,190		
単価						68,190		
						68,190	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-163号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	985,500
						1		985,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km以下 普通(バラ) 有 -2本 無 無 有 無		1	985,500	985,500	WB452010	
			m	1	985,500	985,500	単- 555号	
計						985,500		
単価						985,500		
						985,500	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-164号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	994,300
						1		994,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km以下 普通(バラ) 無 無 無 有 無		1	994,300	994,300	WB452010	
			m	1	994,300	994,300	単- 556号	
計						994,300		
単価						994,300		
						994,300	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-165号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	994,300
						1		994,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km以下 普通(バラ) 無 無 無 有 無		1	994,300	994,300	WB452010	
			m	1	994,300	994,300	単- 556号	
計						994,300		
単価						994,300		
						994,300	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-166号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	1.2km超え	単位	m	数量	1	単価 1,023,000
						1	1,023,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km超え 普通(バラ) 無 無 無 有 無		1	1,023,000	1,023,000	WB452010
			m	1	1,023,000	1,023,000	単- 557号
計						1,023,000	
単価						1,023,000	
						1,023,000	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-167号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価 64,840
						1	64,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		DIII 上半 電気式 2000m3/min級		1	38,170	38,170	WYB00399
			m	1	38,170	38,170	単- 550号
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m		1	26,670	26,670	WYB00414
			m	1	26,670	26,670	単- 551号
計						64,840	
単価						64,840	
						64,840	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-168号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	40,910
						1		40,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 DIII 上半 40 L≤0.5km 普通		1	40,910	40,910	WB452030	
			m	1	40,910	40,910	単- 552号	
計						40,910		
単価						40,910		
						40,910	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-169号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.4<L≤2.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	68,190
						1		68,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 DIII 上半 40 1.4<L≤2.2km 普通		1	68,190	68,190	WB452030	
			m	1	68,190	68,190	単- 554号	
計						68,190		
単価						68,190		
						68,190	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-170号	掘削等<掘削、吹付け、ロックルト、金網、鋼製支保工>	1.2km超え	単位	m	数量	1	1,023,000	単価	1,023,000
						1	1,023,000		1,023,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削等<掘削、吹付け、ロックルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km超え 普通(バラ) 無 無 無 有 無		1	1,023,000	1,023,000	WB452010		
			m	1	1,023,000	1,023,000	単- 557号		
	計					1,023,000			
						1,023,000			
	単価					1,023,000	円/m		
						1,023,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-171号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 下半 25 普通(ハﾟラ) 無 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	349,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.34	41,462	14,097			
トンネル特殊工		人	2.04	42,343	86,379			
トンネル作業員		人	0.34	29,541	10,043			
ドリルジャンボ運転		週	0.027	2,665,000	71,955	WK450651 単- 558号		
コンクリート吹付機運転		週	0.027	2,080,000	56,160	WK450811 単- 559号		
ホイールローダ運転		週	0.027	229,200	6,188	WK450831 単- 560号		
吹付プラント設備運転		週	0.027	311,400	8,407	WK450821 単- 561号		
大型ブレーカ運転		週	0.027	264,700	7,146	WK450801 単- 562号		
火薬 (雷管含む)	通常断面 DI 下半 25	m	1	23,180	23,180	WB452011 単- 563号		
吹付コンクリート	通常断面 DI 下半 25 普通(ハﾟラ)	m	1	21,160	21,160	WB452012 単- 564号		
ロックボルト	通常断面 DI 下半 25 無 無	m	1	16,740	16,740	WB452013 単- 565号		

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-171号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	349,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼支保工	通常断面 DI 下半 25	m	1	14,080	14,080	WB452014 単- 566号		
諸雑費（その他機械）（率） 4%		式	1		5,994			
諸雑費（その他材料）（率） 10%		式	1		7,516			
諸雑費（まるめ）		式	1		55			
計					349,100			
単価					349,100	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-172号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	23,990
						1		23,990
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		通常断面 DI 下半 25 電気式 2000m ³ /min級			1	14,130	14,130	WB452020
			m	1	14,130	14,130	14,130	単- 567号
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m			1	9,865	9,865	WYB00622
			m	1	9,865	9,865	9,865	単- 568号
計							23,995	
							23,995	
単価							23,990	
							23,990	円/m

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-173号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	15,130
						1		15,130
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 DI 下半 25 L≤0.5km 普通			1	15,130	15,130	WB452030
			m	1	15,130	15,130	15,130	単- 569号
計							15,130	
							15,130	
単価							15,130	
							15,130	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-174号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	20,180
						1		20,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 DI 下半 25 1.2<L≤1.4km 普通		1	20,180	20,180	WB452030	
			m	1	20,180	20,180	単- 570号	
計						20,180		
単価						20,180		
						20,180	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-175号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.4<L≤2.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	25,220
						1		25,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 DI 下半 25 1.4<L≤2.2km 普通		1	25,220	25,220	WB452030	
			m	1	25,220	25,220	単- 571号	
計						25,220		
単価						25,220		
						25,220	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-176号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 30 普通(バラ) 無 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	402,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.4	41,462	16,584		
	トンネル特殊工		人	2.4	42,343	101,623		
	トンネル作業員		人	0.4	29,541	11,816		
	ドリルジャンボ運転		週	0.024	2,665,000	63,960		WK450651 単- 558号
	コンクリート吹付機運転		週	0.024	2,080,000	49,920		WK450811 単- 559号
	ホイールローダ運転		週	0.024	229,200	5,500		WK450831 単- 560号
	吹付プラント設備運転		週	0.024	311,400	7,473		WK450821 単- 561号
	大型ブレーカ運転		週	0.024	264,700	6,352		WK450801 単- 562号
	火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 下半 30	m	1	27,810	27,810		WB452011 単- 572号
	吹付コンクリート	通常断面 DIII 下半 30 普通(バラ)	m	1	34,360	34,360		WB452012 単- 573号
	ロックボルト	通常断面 DIII 下半 30 無 無	m	1	16,740	16,740		WB452013 単- 574号

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-176号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 30 普通(バラ) 無 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	402,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工		通常断面 DIII 下半 30	m	1	31,730	31,730	WB452014 単- 575号	
諸雑費（その他機械）（率） 12%			式	1		15,984		
諸雑費（その他材料）（率） 11%			式	1		12,170		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						402,100		
単価						402,100	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-177号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	21,320
						1		21,320
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		通常断面 DIII 下半 30 電気式 2000m ³ /min級			1	12,560	12,560	WB452020
			m	1	12,560	12,560	12,560	単- 576号
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m			1	8,769	8,769	WYB00629
			m	1	8,769	8,769	8,769	単- 577号
計							21,329	
							21,329	
単価							21,320	
							21,320	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-178号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	13,450
						1		13,450
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 DIII 下半 30 L≤0.5km 普通			1	13,450	13,450	WB452030
			m	1	13,450	13,450	13,450	単- 578号
計							13,450	
							13,450	
単価							13,450	
							13,450	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-180号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 30 普通(バラ) 有 -1本 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	397,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.4	41,462	16,584		
	トンネル特殊工		人	2.4	42,343	101,623		
	トンネル作業員		人	0.4	29,541	11,816		
	ドリルジャンボ運転		週	0.024	2,665,000	63,960	WK450651	単- 558号
	コンクリート吹付機運転		週	0.024	2,080,000	49,920	WK450811	単- 559号
	ホイールローダ運転		週	0.024	229,200	5,500	WK450831	単- 560号
	吹付プラント設備運転		週	0.024	311,400	7,473	WK450821	単- 561号
	大型ブレーカ運転		週	0.024	264,700	6,352	WK450801	単- 562号
	火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 下半 30	m	1	27,810	27,810	WB452011	単- 572号
	吹付コンクリート	通常断面 DIII 下半 30 普通(バラ)	m	1	34,360	34,360	WB452012	単- 573号
	ロックボルト	通常断面 DIII 下半 30 有 -1本 無	m	1	12,530	12,530	WB452013	単- 580号

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-180号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 30 普通(バラ) 有 -1本 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	397,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工		通常断面 DIII 下半 30	m	1	31,730	31,730	WB452014 単- 575号	
諸雑費（その他機械）（率） 12%			式	1		15,984		
諸雑費（その他材料）（率） 11%			式	1		11,707		
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						397,400		
単価						397,400	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-181号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	21,320
						1		21,320
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		通常断面 DIII 下半 30 電気式 2000m ³ /min級			1	12,560	12,560	WB452020
			m	1	12,560	12,560	12,560	単- 576号
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m			1	8,769	8,769	WYB00655
			m	1	8,769	8,769	8,769	単- 577号
計							21,329	
							21,329	
単価							21,320	
							21,320	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-182号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	13,450
						1		13,450
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ざり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 DIII 下半 30 L≤0.5km 普通			1	13,450	13,450	WB452030
			m	1	13,450	13,450	13,450	単- 578号
計							13,450	
							13,450	
単価							13,450	
							13,450	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-183号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.4<L≤2.2km 普通	単位	m		1	22,420
						1	22,420
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 下半 30 1.4<L≤2.2km 普通		1	22,420	22,420	WB452030
			m	1	22,420	22,420	単- 579号
	計					22,420	
						22,420	
	単価					22,420	円/m
						22,420	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	覆工コンクリート工等	通常断面 CI 65 透水性緩衝材t=3mm シ-ト部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	190,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.15	39,165	5,874			
トンネル特殊工		人	0.61	39,900	24,339			
トンネル作業員		人	0.15	27,930	4,189			
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	242,900	4,858	WK450841	単- 581号	
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		242			
生コンクリート	18-15-40(高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m ³	9.66	12,350	119,301			
防水シート（NATM）	0.8mm+3.0mm	m ²	23.304	1,220	28,430			
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1		2,954			
諸雑費（まるめ）		式	1		13			
計					190,200			
単価					190,200	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 14m 1280m	単位	m	数量	1	単価	101,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.16	39,165	6,266		
トンネル特殊工			人	0.63	39,900	25,137		
トンネル作業員			人	0.16	27,930	4,468		
スライドセントル損料（本坑用）		L = 10.5	m	1	65,614	65,614		
諸雑費（まるめ）			式	1		15		
計						101,500		
単価						101,500	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	防水工	通常断面 CI 65 14m 1309.9m	単位	m	数量	1	単価	30,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.161	39,165	6,305			
トンネル特殊工		人	0.301	39,900	12,009			
トンネル作業員		人	0.161	27,930	4,496			
防水工作業台車	L = 6.0	m	1	7,568	7,568			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					30,380			
単価					30,380	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	覆工コンクリート工等	通常断面 CII 85 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	196,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.15	39,165	5,874			
トンネル特殊工		人	0.61	39,900	24,339			
トンネル作業員		人	0.15	27,930	4,189			
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	242,900	4,858			WK450841 単- 581号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		242			
生コンクリート	18-15-40(高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m ³	9.82	12,350	121,277			
防水シート（NATM）	0.8mm+3.0mm	m ²	26.726	1,220	32,605			
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1		3,077			
諸雑費（まるめ）		式	1		39			
計					196,500			
単価					196,500		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	型枠工 (覆工コンクリート)	標準 (五心円) 非常駐車帯用 17.1m 31m	単位	m	数量	1	単価	1,808,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.12	39,165	4,699		
	トンネル特殊工		人	0.7	39,900	27,930		
	トンネル作業員		人	0.23	27,930	6,423		
	スライドセントル損料 (非常駐車帯用)	L = 6.0	m	1	1,768,742	1,768,742		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		206		
	計					1,808,000		
	単価					1,808,000	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	防水工	通常断面 CII 85 14m 1309.9m	単位	m	数量	1	単価	33,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.184	39,165	7,206		
トンネル特殊工			人	0.346	39,900	13,805		
トンネル作業員			人	0.184	27,930	5,139		
防水工作業台車		L = 6.0	m	1	7,568	7,568		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						33,720		
単価						33,720	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	覆工コンクリート工等（避難連絡坑）	単位	m	数量	1	451,700
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役	人	0.12	39,165	4,699	
	トンネル特殊工	人	0.36	39,900	14,364	
	トンネル作業員	人	0.24	27,930	6,703	
	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下	m ³	4.1	12,350	50,635
	バラセントル据付・移動・脱枠	避難連絡坑	m	1	373,500	373,500 WYB00173
	コンクリートポンプ車運転	[トラック架装・配管式]圧送能力55m ³ /h	時間	0.127	6,345	805 WYB00174
	諸雑費（率+まるめ） 4%	式	1		994	805 単-583号
	計				451,700	
	単価				451,700	
					451,700	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-191号	防水工(避難連絡坑)	単位	m	数量	1	190,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.065	39,165	2,545	
		人	0.065	39,165	2,545	
トンネル特殊工			0.153	39,900	6,104	
		人	0.153	39,900	6,104	
トンネル作業員			0.131	27,930	3,658	
		人	0.131	27,930	3,658	
防水シート (NATM)	0.8mm+3.0mm		12.657	1,220	15,441	
		m ²	12.657	1,220	15,441	
防水工作業台車	避難連絡坑		1	161,908	161,908	
		m	1	161,908	161,908	
諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		344	
		式	1		344	
計					190,000	
単価					190,000	
					190,000	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	覆工コンクリート工等	通常断面 CII 65 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	179,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.15	39,165	5,874			
トンネル特殊工		人	0.61	39,900	24,339			
トンネル作業員		人	0.15	27,930	4,189			
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	242,900	4,858			WK450841 単- 581号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		242			
生コンクリート	18-15-40(高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m ³	8.79	12,350	108,556			
防水シート（NATM）	0.8mm+3.0mm	m ²	23.618	1,220	28,813			
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1		2,747			
諸雑費（まるめ）		式	1		82			
計					179,700			
単価					179,700		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	防水工	通常断面 CII 65 14m 1309.9m	単位	m	数量	1	単価	30,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.163	39,165	6,383		
トンネル特殊工			人	0.305	39,900	12,169		
トンネル作業員			人	0.163	27,930	4,552		
防水工作業台車		L = 6.0	m	1	7,568	7,568		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						30,680		
単価						30,680	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	覆工コンクリート工等	単位	m	数量	1	208,500
					1 <td>208,500</td>	208,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.15	39,165	5,874	
		人	0.15	39,165	5,874	
トンネル特殊工			0.61	39,900	24,339	
		人	0.61	39,900	24,339	
トンネル作業員			0.15	27,930	4,189	
		人	0.15	27,930	4,189	
コンクリートポンプ車運転			0.02	242,900	4,858	WK450841
		週	0.02	242,900	4,858	単- 584号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			1		242	
		式	1		242	
生コンクリート 高炉	18-15-40 C=340以上		8.14	13,750	111,925	
		m ³	8.14	13,750	111,925	
非鋼繊維	PP 覆工用		22.222	1,120	24,888	
		kg	22.222	1,120	24,888	
防水シート（NATM）	0.8mm+3.0mm		23.699	1,220	28,912	
		m ²	23.699	1,220	28,912	
諸雑費（率+まるめ） 2%			1		3,273	
		式	1		3,273	
計					208,500	
単価					208,500	
					208,500	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	防水工	通常断面 DI 65 14m 1309.9m	単位	m	数量	1	単価	30,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.163	39,165	6,383			
トンネル特殊工		人	0.306	39,900	12,209			
トンネル作業員		人	0.163	27,930	4,552			
防水工作業台車	L = 6.0	m	1	7,568	7,568			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					30,720			
単価					30,720	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-196号	覆工コンクリート工等	単位	m	数量	1	220, 200
					1 <td>220, 200</td>	220, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0. 15	39, 165	5, 874	
		人	0. 15	39, 165	5, 874	
トンネル特殊工			0. 61	39, 900	24, 339	
		人	0. 61	39, 900	24, 339	
トンネル作業員			0. 15	27, 930	4, 189	
		人	0. 15	27, 930	4, 189	
コンクリートポンプ車運転			0. 02	242, 900	4, 858	WK450841
		週	0. 02	242, 900	4, 858	単- 584号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			1		242	
		式	1		242	
生コンクリート 高炉	1 8 - 1 5 - 4 0 C = 3 4 0 以上		8. 97	13, 750	123, 337	
		m 3	8. 97	13, 750	123, 337	
非鋼繊維	PP 覆工用		24. 488	1, 120	27, 426	
		k g	24. 488	1, 120	27, 426	
防水シート（NATM）	0. 8 mm + 3. 0 mm		23. 119	1, 220	28, 205	
		m 2	23. 119	1, 220	28, 205	
諸雑費（率+まるめ） 1%			1		1, 730	
		式	1		1, 730	
計					220, 200	
					220, 200	
単価					220, 200	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	防水工	通常断面 DIII 65 14m 1309.9m	単位	m	数量	1	単価	30,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.159	39,165	6,227		
トンネル特殊工			人	0.299	39,900	11,930		
トンネル作業員			人	0.159	27,930	4,440		
防水工作業台車		L = 6.0	m	1	7,568	7,568		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						30,170		
単価						30,170	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	妻部覆工コンクリート等（発破工法）	単位	面	数量	単価	金額	単価	231,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.292	39,165	11,436		
		人		0.292	39,165	11,436		
	トンネル特殊工			1.02	39,900	40,698		
		人		1.02	39,900	40,698		
	トンネル作業員			0.412	27,930	11,507		
		人		0.412	27,930	11,507		
	コンクリートポンプ車運転			0.1	242,900	24,290		WK450841
		週		0.1	242,900	24,290		単- 584号
	諸雑費（その他機械）（率） 10%			1		2,429		
		式		1		2,429		
	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下			8.692	12,350	107,346	
		m ³		8.692	12,350	107,346		
	防水シート（NATM）	0.8mm+3.0mm			26.318	1,220	32,107	
		m ²		26.318	1,220	32,107		
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		1,387		
		式		1		1,387		
	計					231,200		
						231,200		
	単価					231,200		
						231,200	円/面	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	妻部足場		単位	掛m ²	数量	100	100	単価	5,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			1.7	39,165	66,580			
			人	1.7	39,165	66,580			
	トンネル特殊工			7.7	39,900	307,230			
			人	7.7	39,900	307,230			
	トンネル作業員			1.6	27,930	44,688			
			人	1.6	27,930	44,688			
	諸雑費（率+まるめ） 29%			1		121,302			
			式	1		121,302			
	計					539,800			
						539,800			
	単価					5,398			
						5,398		円/掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	132,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	70,000	72,100			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,500	60,500			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					132,600			
	単価					132,600		円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	130,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	68,000	70,040		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,500	60,500		
	諸雑費(まるめ)		式	1		60		
	計					130,600		
	単価					130,600	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	131,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	69,000	71,070			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,500	60,500			
諸雑費 (まるめ)		式	1		30			
計					131,600			
単価					131,600	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-203号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	連続孔・割岩工法 1.7km以下	単位	m	数量	1	単価	2,049,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			人	2.832	41,462	117,420		
			人	2.832	41,462	117,420		
			人	11.327	42,343	479,619		
			人	11.327	42,343	479,619		
			人	2.832	29,541	83,660		
			人	2.832	29,541	83,660		
		ピット類		235.5	450.6	106,116		WYB01269
			m	235.5	450.6	106,116		単- 585号
		ピット類		5.2	8,261	42,957		WYB01270
			m ²	5.2	8,261	42,957		単- 586号
		ウェッジ・ライナー類		235.5	1,647	387,868		WYB01271
			m	235.5	1,647	387,868		単- 587号
		油圧大型ブレイカ600~800kg級		0.026	62,100	1,614		
			本	0.026	62,100	1,614		
		[ホイール式](NATM機械)(第1次)27°M・1ハブスケツト150kg級		11.979	37,660	451,129		WYB01272
			時間	11.979	37,660	451,129		単- 588号
		割岩力22kN級		0.671	75,780	50,848		WYB01273
			日	0.671	75,780	50,848		単- 589号
		排ガス(第3次)油圧式600~800kg級		0.671	38,660	25,940		WYB01274
			日	0.671	38,660	25,940		単- 590号

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-203号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	連続孔・割岩工法 1.7km以下	単位	m	数量	1	単価	2,049,000
						1		2,049,000
						1		2,049,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕	排出ガス対策型（第2次基準値）山積2.3m ³		0.541	10,060	5,442			
		時間	0.541	10,060	5,442			単-516号
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.45m ³		0.541	9,274	5,017			WYB01275
		時間	0.541	9,274	5,017			単-591号
コンクリート吹付機運転			0.459	84,460	38,767			WYB01276
		時間	0.459	84,460	38,767			単-592号
アジデータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4.4m ³		0.875	4,371	3,824			WYB01277
		時間	0.875	4,371	3,824			単-593号
モルタル注入機運転	950L/h		0.055	3,396	186			WYB01278
		日	0.055	3,396	186			単-520号
吹付プラント設備運転			0.05	62,270	3,113			WYB01279
		日	0.05	62,270	3,113			単-594号
吹付コンクリート			1.473	19,420	28,605			WYB01280
		m ³	1.473	19,420	28,605			単-522号
ロックボルト	耐力117.7kN L=2m		9	2,256	20,304			WYB01281
		組	9	2,256	20,304			単-595号
諸雑費（率+まるめ） 10%			1		79,151			
		式	1		79,151			
計					2,049,000			
					2,049,000			
単価					2,049,000			
					2,049,000			円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-204号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	503,000
						1		503,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転				2.832	177,600	502,963	WYB01259	
			日	2.832	177,600	502,963	単- 596号	
諸雑費（まるめ）				1		37		
			式	1		37		
計						503,000		
						503,000		
単価						503,000	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-205号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	0.8<L≤1.7km 普通	単位	m	数量	1	単価	10,690
						1		10,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		2.166	4,939	10,697		
			時間	2.166	4,939	10,697	単- 526号	
計						10,697		
						10,697		
単価						10,690	円/m	
						10,690	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-206号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	割岩工法 1.7km以下	単位	m	数量	1	単価	925,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	1.318	41,462	54,646			
トンネル世話役		人	1.318	41,462	54,646			
トンネル特殊工		人	5.273	42,343	223,274			
トンネル作業員		人	1.318	29,541	38,935			
割岩孔	ビット類	m	99	450.6	44,609	WYB01134		
油圧クサビ	ウェッジ・ライナー類	m	99	1,647	163,053	単- 597号		
ブレーカチゼル	油圧大型ブレーカ600~800kg級	本	0.014	62,100	869	WYB01135		
ドリルジャンボ運転	[ホイール式](NATM機械)(第1次)27°M・1バースケット150kg級	時間	4.63	37,660	174,365	単- 598号		
油圧クサビ運転	割岩力22kN級	日	0.281	75,780	21,294	WYB01136		
大型ブレーカ(ベアスマシン含む) NATM用機械	排ガス(第3次)油圧式600~800kg級	日	0.281	38,660	10,863	WYB01137		
ホイールローダ(トンネル専用機)[SD式]	排出ガス対策型(第2次基準値) 山積2.3m3	時間	0.334	10,060	3,360	WYB01138		
		時間	0.334	10,060	3,360	単- 601号		
		時間	0.334	10,060	3,360	単- 516号		

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-206号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	割岩工法 1.7km以下	単位	m	数量	1	単価	925,200
						1		925,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（トンネル専用機）[後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.45m ³		0.334	9,274	3,097			WYB01139
		時間	0.334	9,274	3,097			単-602号
コンクリート吹付機運転			0.459	84,460	38,767			WYB01140
		時間	0.459	84,460	38,767			単-592号
アジデータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4.4m ³		0.875	4,371	3,824			WYB01141
		時間	0.875	4,371	3,824			単-593号
モルタル注入機運転	950L/h		0.055	3,396	186			WYB01142
		日	0.055	3,396	186			単-520号
吹付プラント設備運転			0.055	62,270	3,424			WYB01143
		日	0.055	62,270	3,424			単-603号
吹付コンクリート			1.473	19,420	28,605			WYB01144
		m ³	1.473	19,420	28,605			単-522号
ロックボルト	耐力117.7kN L=2m		9	2,256	20,304			WYB01145
		組	9	2,256	20,304			単-595号
諸雑費（率+まるめ） 10%			1		37,079			
		式	1		37,079			
計					925,200			
					925,200			
単価					925,200			
					925,200			円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-207号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	234,300
						1		234,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転				1.319	177,600	234,254	WYB01125	
			日	1.319	177,600	234,254	単- 604号	
諸雑費（まるめ）				1		46		
			式	1		46		
計						234,300		
						234,300		
単価						234,300	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-208号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	0.8<L≤1.7km 普通	単位	m	数量	1	単価	6,588
						1		6,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック（トンネル工所用） [オンロード]		10 t 積		1.334	4,939	6,588		
			時間	1.334	4,939	6,588	単- 526号	
計						6,588		
						6,588		
単価						6,588	円/m	
						6,588		

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-209号	取合部撤去(既設吹付)	t=275	単位	m ³	数量	10	10	9,959	9,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.137	41,462	5,680			
			人	0.137	41,462	5,680			
	トンネル世話役			0.137	41,462	5,680			
			人	0.137	41,462	5,680			
	トンネル特殊工			0.549	42,343	23,246			
			人	0.549	42,343	23,246			
	トンネル作業員			0.137	29,541	4,047			
			人	0.137	29,541	4,047			
	大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械	排ガス(第3次)油圧式600~800kg級		0.469	38,660	18,131		WYB00987	
			日	0.469	38,660	18,131		単- 605号	
	ホイールローダ（トンネル専用機）[SD式]	排出ガス対策型（第2次基準値）山積2.3m ³		1.25	10,060	12,575			
			時間	1.25	10,060	12,575		単- 516号	
	ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]	10t積		5	4,939	24,695			
			時間	5	4,939	24,695		単- 526号	
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		5,536			
			式	1		5,536			
	計					99,590			
						99,590			
	単価					9,959			
						9,959		円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-210号	既設覆工撤去(連続コアホーリング)	削孔径160mm以上180mm未満 削孔深さ1000mm以下	単位	孔	数量	10	10	73,300	73,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役		人	3.534	41,462	146,526			
	トンネル特殊工		人	3.534	42,343	149,640			
	トンネル作業員		人	3.534	29,541	104,397			
	ダイヤモンドビット	180mm スタンダード	個	5.406	42,300	228,673			
	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	日	3.534	1,020	3,604			
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3KVA	日	3.534	1,293	4,569		WYB00989	
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		95,591		単- 606号	
	計					733,000			
	単価					73,300			
						73,300		円/孔	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-211号	既設覆工撤去(ワイヤ-ソ-通し孔)	削孔径60mm未満 削孔深さ600~800mm未満	単位	孔	数量	10	10	単価	32,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役		人	1.745	41,462	72,351			
	トンネル特殊工		人	1.745	42,343	73,888			
	トンネル作業員		人	1.745	29,541	51,549			
	ダイヤモンドビット	64.7mm スタンダード	個	5.079	16,200	82,279			
	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	日	1.745	1,020	1,779			
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3KVA	日	1.745	1,293	2,256		WYB00991	
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		42,598		単- 607号	
	計					326,700			
	単価					32,670			
						32,670		円/孔	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-212号	既設覆工撤去(フォーク挿入孔)	削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ1000mm以下	単位	孔	数量	10	10	単価	93,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役		人	4.329	41,462	179,488			93,410
	トンネル特殊工		人	4.329	42,343	183,302			
	トンネル作業員		人	4.329	29,541	127,882			
	ダイヤモンドビット	204mm スタンダード	個	6.147	50,700	311,652			
	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	日	4.329	1,020	4,415			
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3KVA	日	4.329	1,293	5,597		WYB00993	
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		121,764		単- 608号	
	計					934,100			
	単価					93,410			
						93,410		円/孔	

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-213号	既設覆工撤去(ワイヤー切断)	単位	m ²	数量	10	10	216,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
トンネル世話役			5.076	41,462	210,461		
		人	5.076	41,462	210,461		
トンネル特殊工			5.076	42,343	214,933		
		人	5.076	42,343	214,933		
ワイヤーソーイング駆動機械	直付式 ワイヤ-接触長さ2m		5.076	45,600	231,465		
		日	5.076	45,600	231,465		
ダイヤモンドワイヤー消費費			15.99	37,560	600,584		
		m	15.99	37,560	600,584		
諸雑費 (率+まるめ) 72%			1		904,557		
		式	1		904,557		
計					2,162,000		
					2,162,000		
単価					216,200		
					216,200	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-214号	既設覆工撤去		単位	m ³	数量	10	単価	10,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.137	41,462	5,680		
			人	0.137	41,462	5,680		
	トンネル世話役			0.137	41,462	5,680		
			人	0.137	41,462	5,680		
	トンネル特殊工			0.549	42,343	23,246		
			人	0.549	42,343	23,246		
	トンネル作業員			0.137	29,541	4,047		
			人	0.137	29,541	4,047		
	フォークリフト運転	エンジン駆動 最大積載量2t級		0.469	2,653	1,244		WYB00996
			日	0.469	2,653	1,244		単- 609号
	大型ブレーカ (ベースマシン含む) NATM用機械	排ガス(第3次)油圧式600~800kg級		0.469	38,660	18,131		WYB00997
			日	0.469	38,660	18,131		単- 605号
	ホイールローダ (トンネル専用機) [SD式]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積2. 3m ³		1.25	10,060	12,575		
			時間	1.25	10,060	12,575		単- 516号
	ダンプトラック (トンネル工事用) [オンロード]	10t積		5	4,939	24,695		
			時間	5	4,939	24,695		単- 526号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		5,602		
			式	1		5,602		
	計					100,900		
						100,900		
	単価					10,090		
						10,090		円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	断面修復工（左官工法）	無し 0.234m3	単位	構造物	数量	1	単価	482,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			4	24,360	97,440		
			人	4	24,360	97,440		
	特殊作業員			8	22,995	183,960		
			人	8	22,995	183,960		
	ポリマーセメントモルタル	左官工法用 ロス率+0.18		0.276	320,000	88,320		
			m ³	0.276	320,000	88,320		
	諸雑費（率+まるめ） 40%			1		112,480		
			式	1		112,480		
	計					482,200		
	単価					482,200		
						482,200	円/構造物	

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-216号	下地処理【夜間】	単位	m ²	数量	100	100	単価	9,827
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			5.067	36,540		185,148	
		人		5.067	36,540		185,148	
	特殊作業員			20.533	34,492		708,224	
		人		20.533	34,492		708,224	
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1			89,328	
		式		1			89,328	
	計						982,700	
							982,700	
	単価						9,827	
							9,827	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-217号	プライマー工【夜間】	全面貼り	単位	m ²	数量	100	単価	5,982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2.667	36,540	97,452		
			人	2.667	36,540	97,452		
	特殊作業員			11.2	34,492	386,310		
			人	11.2	34,492	386,310		
	プライマー			29	2,280	66,120		
			kg	29	2,280	66,120		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		48,318		
			式	1		48,318		
	計					598,200		
						598,200		
	単価					5,982		
						5,982	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-218号	不陸整正【夜間】	全面貼り	単位	m ²	数量	100	100	13,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			5.333	36,540	194,867		
			人	5.333	36,540	194,867		
	特殊作業員			16	34,492	551,872		
			人	16	34,492	551,872		
	普通作業員			10.667	30,712	327,604		
			人	10.667	30,712	327,604		
	エポキシ樹脂パテ			150	1,430	214,500		
			k g	150	1,430	214,500		
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		107,157		
			式	1		107,157		
	計					1,396,000		
						1,396,000		
	単価					13,960		
						13,960		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-219号	炭素繊維シート接着工 全面貼り 1層【夜間】	1方向高強度 目付量200g/m2 引張強度3,400N/mm2	単位	m 2	数量	100	100	単価	22,630	22,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	土木一般世話役			7.467	36,540	272,844				
			人	7.467	36,540	272,844				
	特殊作業員			22.133	34,492	763,411				
			人	22.133	34,492	763,411				
	普通作業員			14.667	30,712	450,452				
			人	14.667	30,712	450,452				
	炭素繊維シート	1方向高強度 目付量200g/m2 引張強度3,400N/mm2		115	4,130	474,950				
			m 2	115	4,130	474,950				
	エポキシ樹脂含浸材			67	2,280	152,760				
			k g	67	2,280	152,760				
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		148,583				
			式	1		148,583				
	計					2,263,000				
						2,263,000				
	単価					22,630				
						22,630		円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-220号	仕上げ塗装【夜間】	アクリルウレタン系	単位	m ²	数量	100	単価	13,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			5.867	36,540	214,380		
			人	5.867	36,540	214,380		
	特殊作業員			18.133	34,492	625,443		
			人	18.133	34,492	625,443		
	普通作業員			12.267	30,712	376,744		
			人	12.267	30,712	376,744		
	エポキシ樹脂塗料	下塗り		15	1,640	24,600		WYB00152
			k g	15	1,640	24,600		単- 610号
	アクリルウレタン樹脂塗料	上塗り		15	1,930	28,950		WYB00142
			k g	15	1,930	28,950		単- 611号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		120,883		
			式	1		120,883		
	計					1,391,000		
						1,391,000		
	単価					13,910		
						13,910		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	処分費 (m ³)	コンクリート殻(無筋)	単位	m ³	数量	1	1	単価	3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	処分費 (t)			2.35	1,400		3,290	WB020052	
			t	2.35	1,400		3,290	単- 612号	
	計						3,290		
	単価						3,290		
							3,290	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	覆工コンクリート工等（避難連絡坑）	単位	m	数量	1	438,900
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役	人	0.12	39,165	4,699	
	トンネル特殊工	人	0.36	39,900	14,364	
	トンネル作業員	人	0.24	27,930	6,703	
	生コンクリート 高炉	m ³	3.062	12,350	37,815	
	バラセントル据付・移動・脱枠	m	1	373,500	373,500	WYB00181
	コンクリートポンプ車運転	時間	0.127	6,345	805	WYB00183
	諸雑費（率+まるめ） 4%	式	1		1,014	単- 583号
	計				438,900	
	単価				438,900	
					438,900	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-223号	残土等処分	中硬岩	単位	m ³	数量	1	単価	1,200
						1		1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m ³ ）				1	1,200	1,200	WB020051	
			m ³	1	1,200	1,200	単- 613号	
計						1,200		
						1,200		
単価						1,200	円/m ³	
						1,200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-224号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI-b	単位	m ³	数量	10	単価	4,520
						10		4,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		10	4,520	45,200	WB450110	
			m ³	10	4,520	45,200	単- 614号	
計						45,200		
						45,200		
単価						4,520	円/m ³	
						4,520		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-225号	インバートずり出し工	DI-b 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 615号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-226号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII	単位	m ³	数量	10	単価	4,520
						10		4,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DIII 標準		10	4,520	45,200	WB450110	
			m ³	10	4,520	45,200	単- 616号	
計						45,200		
単価						4,520		
						4,520	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-227号	インバートざり出し工	DIII 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 617号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-228号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII'	単位	m ³	数量	10	単価	4,520
						10		4,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DIII 標準		10	4,520	45,200	WB450110	
			m ³	10	4,520	45,200	単- 616号	
計						45,200		
単価						4,520		
						4,520	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-229号	インバートずり出し工	DIII' 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 617号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-230号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII-d	単位	m ³	数量	10	単価	4,520
						10		4,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DIII 標準		10	4,520	45,200	WB450110	
			m ³	10	4,520	45,200	単- 616号	
計						45,200		
単価						4,520		
						4,520	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-231号	インバートずり出し工	DIII-d 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 617号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-232号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII-1	単位	m ³	数量	10	単価	4,520
						10		4,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DIII 標準		10	4,520	45,200	WB450110	
			m ³	10	4,520	45,200	単- 616号	
計						45,200		
単価						4,520		
						4,520	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-233号	インバートずり出し工	DIII-1 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 617号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-234号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII-2	単位	m ³	数量	10	単価	4,520
						10		4,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DIII 標準		10	4,520	45,200	WB450110	
			m ³	10	4,520	45,200	単- 616号	
計						45,200		
単価						4,520		
						4,520	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-235号	インバートずり出し工	DIII-2 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 617号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-236号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII-2'	単位	m ³	数量	10	単価	4,520
						10		4,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DIII 標準		10	4,520	45,200	WB450110	
			m ³	10	4,520	45,200	単- 616号	
計						45,200		
単価						4,520		
						4,520	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-237号	インバートざり出し工	DIII-2' 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 617号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-238号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII-4	単位	m ³	数量	10	単価	4,520
						10		4,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DIII 標準		10	4,520	45,200	WB450110	
			m ³	10	4,520	45,200	単- 616号	
計						45,200		
単価						4,520		
						4,520	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-239号	インバートずり出し工	DIII-4 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 617号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-240号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII-5	単位	m ³	数量	10	単価	4,520
						10		4,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DIII 標準		10	4,520	45,200	WB450110	
			m ³	10	4,520	45,200	単- 616号	
計						45,200		
単価						4,520		
						4,520	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-241号	インバートざり出し工	DIII-5 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 617号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-242号	インバート敷均し・締固め工	DI-b	単位	m ³	数量	10	単価	1,561
						10		1,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1,561	15,610	WB450150	
			m ³	10	1,561	15,610	単- 618号	
計						15,610		
単価						1,561		
						1,561	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-243号	インバートざり出し工	DI-b 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DI 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 615号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-244号	埋戻し材の積込作業	DI-b	単位	m ³	数量	10	単価	519.8
						10		519.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し材の積込作業		割増なし 標準		10	519.8	5,198	WB450160	
			m ³	10	519.8	5,198	単- 619号	
計						5,198		
単価						519.8		
						519.8	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-245号	インバート敷均し・締固め工	DIII	単位	m ³	数量	10	単価	1,561
						10		1,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1,561	15,610	WB450150	
			m ³	10	1,561	15,610	単- 618号	
計						15,610		
単価						1,561		
						1,561	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-246号	インバートざり出し工	DIII 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 617号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-247号	埋戻し材の積込作業	DIII	単位	m ³	数量	10	単価	519.8
						10		519.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	519.8	5,198	WB450160	
			m ³	10	519.8	5,198	単- 619号	
計						5,198		
単価						519.8		
						519.8	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-248号	インバート敷均し・締固め工	DIII'	単位	m ³	数量	10	単価	1,561
						10		1,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1,561	15,610	WB450150	
			m ³	10	1,561	15,610	単- 618号	
計						15,610		
単価						1,561		
						1,561	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-249号	インバートざり出し工	DIII' 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 617号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-250号	埋戻し材の積込作業	DIII'	単位	m ³	数量	10	単価	519.8
						10		519.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し材の積込作業		割増なし 標準		10	519.8	5,198	WB450160	
			m ³	10	519.8	5,198	単- 619号	
計						5,198		
単価						519.8		
						519.8	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-251号	インバート敷均し・締固め工	DIII-d	単位	m ³	数量	10	単価	1,561
						10		1,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1,561	15,610	WB450150	
			m ³	10	1,561	15,610	単- 618号	
計						15,610		
単価						1,561		
						1,561	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-252号	インバートざり出し工	DIII-d 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 617号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.11		
						歩掛使用年月	2020.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-253号	埋戻し材の積込作業	DIII-d	単位	m ³	数量	10	単価	519.8	
						10		519.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	519.8	5,198	WB450160		
			m ³	10	519.8	5,198	単- 619号		
	計					5,198			
	単価					519.8			
						519.8	円/m ³		

						単価使用年月	2020.11		
						歩掛使用年月	2020.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-254号	インバート敷均し・締固め工	DIII-1	単位	m ³	数量	10	単価	1,561	
						10		1,561	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		10	1,561	15,610	WB450150		
			m ³	10	1,561	15,610	単- 618号		
	計					15,610			
	単価					1,561			
						1,561	円/m ³		

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-255号	インバートざり出し工	DIII-1 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10	808.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 617号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-256号	埋戻し材の積込作業	DIII-1	単位	m ³	数量	10	単価	519.8
						10	519.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し材の積込作業		割増なし 標準		10	519.8	5,198	WB450160	
			m ³	10	519.8	5,198	単- 619号	
計						5,198		
単価						519.8		
						519.8	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-257号	インバート敷均し・締固め工	DIII-2	単位	m ³	数量	10	単価	1,561
						10		1,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1,561	15,610	WB450150	
			m ³	10	1,561	15,610	単- 618号	
計						15,610		
単価						1,561		
						1,561	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-258号	インバートざり出し工	DIII-2 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 617号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-259号	埋戻し材の積込作業	DIII-2	単位	m ³	数量	10	単価	519.8
						10		519.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	519.8	5,198	WB450160	
			m ³	10	519.8	5,198	単- 619号	
計						5,198		
単価						519.8		
						519.8	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-260号	インバート敷均し・締固め工	DIII-2'	単位	m ³	数量	10	単価	1,561
						10		1,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1,561	15,610	WB450150	
			m ³	10	1,561	15,610	単- 618号	
計						15,610		
単価						1,561		
						1,561	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-261号	インバートざり出し工	DIII-2' 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 617号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-262号	埋戻し材の積込作業	DIII-2'	単位	m ³	数量	10	単価	519.8
						10		519.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し材の積込作業		割増なし 標準		10	519.8	5,198	WB450160	
			m ³	10	519.8	5,198	単- 619号	
計						5,198		
単価						519.8		
						519.8	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-263号	インバート敷均し・締固め工	DIII-4	単位	m ³	数量	10	単価	1,561
						10		1,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1,561	15,610	WB450150	
			m ³	10	1,561	15,610	単- 618号	
計						15,610		
単価						1,561		
						1,561	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-264号	インバートざり出し工	DIII-4 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 617号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.11		
						歩掛使用年月	2020.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-265号	埋戻し材の積込作業	DIII-4	単位	m ³	数量	10	単価	519.8	
						10		519.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	519.8	5,198	WB450160		
			m ³	10	519.8	5,198	単- 619号		
計						5,198			
単価						519.8			
						519.8	円/m ³		

						単価使用年月	2020.11		
						歩掛使用年月	2020.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-266号	インバート敷均し・締固め工	DIII-5	単位	m ³	数量	10	単価	1,561	
						10		1,561	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		10	1,561	15,610	WB450150		
			m ³	10	1,561	15,610	単- 618号		
計						15,610			
単価						1,561			
						1,561	円/m ³		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-267号	インバートざり出し工	DIII-5 普通	単位	m ³	数量	10	単価	808.9
						10		808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準		10	808.9	8,089	WB450120	
			m ³	10	808.9	8,089	単- 617号	
計						8,089		
単価						808.9		
						808.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-268号	埋戻し材の積込作業	DIII-5	単位	m ³	数量	10	単価	519.8
						10		519.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し材の積込作業		割増なし 標準		10	519.8	5,198	WB450160	
			m ³	10	519.8	5,198	単- 619号	
計						5,198		
単価						519.8		
						519.8	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	インバート型枠工	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	12,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート型枠工（製作）		m ²	100	2,440	244,000	WB450131 単- 620号	
	インバート型枠工（設置・撤去）		m ²	100	10,380	1,038,000	WB450132 単- 621号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,282,000		
	単価					12,820	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	インパットコンクリート工	各種 標準	単位	m 3	数量	10	単価	16,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.12	39,165	4,699		
	トンネル特殊工		人	0.62	39,900	24,738		
	トンネル作業員		人	0.12	27,930	3,351		
	生コンクリート	18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m 3	10.4	12,200	126,880		
	コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,330	8,264		WK450090 単- 622号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		268		
	計					168,200		
	単価					16,820		円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	インパットコンクリート工	各種 標準	単位	m 3	数量	10	単価	17,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.12	39,165	4,699		
	トンネル特殊工		人	0.62	39,900	24,738		
	トンネル作業員		人	0.12	27,930	3,351		
	生コンクリート	24-8-25(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=55%以下	m 3	10.4	12,650	131,560		
	コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,330	8,264		WK450090 単- 622号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		288		
	計					172,900		
	単価					17,290	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	溶接金網（材料費）	D6×125×250	単位	m ²	数量	100	100	単価	1,970
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接金網	D6×125×250			100	1,970	197,000		
			m ²		100	1,970	197,000		
	諸雑費（まるめ）				1		0		
			式		1		0		
	計						197,000		
	単価						1,970		
							1,970	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=3.0m	単位	本	数量	10	単価	3,343
						10		3,343
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=3m		10	2,630	26,300		
			組	10	2,630	26,300		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.066	108,000	7,128		
			m ³	0.066	108,000	7,128		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					33,430		
						33,430		
	単価					3,343		
						3,343	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m	単位	本	数量	10	10	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m			10	3,240	32,400		
			組		10	3,240	32,400		
ドライモルタル		ロックボルト用			0.088	108,000	9,504		
			m ³		0.088	108,000	9,504		
諸雑費（まるめ）					1		6		
			式		1		6		
計							41,910		
							41,910		
単価							4,191		
							4,191	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	1	単価	-19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スクラップ		ヘビーH1		-1	19,000	-19,000			-19,000
			t	-1	19,000	-19,000			-19,000
	計					-19,000			-19,000
	単価					-19,000			-19,000
						-19,000		円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	ガス切断(H鋼杭)	125×125	単位	箇所	数量	1	1	単価	6,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接工				0.14	26,250	3,675			
			人	0.14	26,250	3,675			
普通作業員				0.14	20,475	2,866			
			人	0.14	20,475	2,866			
酸素		ボンベ		0.035	293	10			
			m ³	0.035	293	10			
アセチレン		ボンベ		0.02	1,340	26			
			k g	0.02	1,340	26			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						6,577			
						6,577			
単価						6,577			
						6,577		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	箱扱コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上	単位	m 3	数量	10	10	単価	22,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	19,530	195,300	195,300	CB240010	
	非鋼繊維	PP 覆工用	k g	27.8	1,120	31,136	31,136		
	諸雑費（まるめ）		式	1		64	64		
	計					226,500	226,500		
	単価					22,650	22,650	円/m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-278号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上	単位	m ³	数量	10	単価	18,040
						10		18,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		10	18,040	180,400	CB240010	
			m ³	10	18,040	180,400		
計						180,400		
単価						18,040		
						18,040	円/m ³	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-279号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	1	単価	86,400
						1		86,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	86,400	86,400		
			t	1	86,400	86,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						86,400		
単価						86,400		
						86,400	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=3.0m	単位	本	数量	10	単価	3,343
						10		3,343
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=3m		10	2,630	26,300		
			組	10	2,630	26,300		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.066	108,000	7,128		
			m ³	0.066	108,000	7,128		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					33,430		
						33,430		
	単価					3,343		
						3,343	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m	単位	本	数量	10	10	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		10	3,240	32,400			
			組	10	3,240	32,400			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.088	108,000	9,504			
			m ³	0.088	108,000	9,504			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						41,910			
						41,910			
単価						4,191			
						4,191		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	スクラップ	鉄くず へビーH1	単位	t	数量	1	単価	-19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ	へビーH1		-1	19,000	-19,000		
			t	-1	19,000	-19,000		
	計					-19,000		
	単価					-19,000		
						-19,000	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	ガス切断(H鋼杭)	125×125	単位	箇所	数量	1	単価	6,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	26,250	3,675		
			人	0.14	26,250	3,675		
	普通作業員			0.14	20,475	2,866		
			人	0.14	20,475	2,866		
	酸素	ポンベ		0.035	293	10		
			m ³	0.035	293	10		
	アセチレン	ポンベ		0.02	1,340	26		
			k g	0.02	1,340	26		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,577		
						6,577		
	単価					6,577		
						6,577	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	箱扱コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上	単位	m 3	数量	10	10	単価	22,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	19,530		195,300		CB240010
非鋼繊維		PP 覆工用	k g	27.8	1,120		31,136		
諸雑費（まるめ）			式	1			64		
計							226,500		
単価							22,650		
							22,650		円/m 3

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-285号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上	単位	m ³	数量	10	単価	18,040
						10		18,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		10	18,040	180,400	CB240010	
			m ³	10	18,040	180,400		
計						180,400		
単価						18,040		
						18,040	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-286号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	1	単価	86,400
						1		86,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	86,400	86,400		
			t	1	86,400	86,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						86,400		
単価						86,400		
						86,400	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=3.0m	単位	本	数量	10	10	単価	3,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=3m		10	2,630	26,300			
			組	10	2,630	26,300			
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.066	108,000	7,128			
			m ³	0.066	108,000	7,128			
	諸雑費（まるめ）			1		2			
			式	1		2			
	計					33,430			
						33,430			
	単価					3,343			
						3,343		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m	単位	本	数量	10	10	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=4m			10	3,240	32,400		
			組	10	3,240		32,400		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.088	108,000		9,504		
			m ³	0.088	108,000		9,504		
	諸雑費（まるめ）			1			6		
			式	1			6		
	計						41,910		
							41,910		
	単価						4,191		
							4,191	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-289号	スクラップ	鉄くず へビーH 1	単位	t	数量	1	1	単価	-19, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	スクラップ	へビーH 1		-1	19, 000		-19, 000		
			t	-1	19, 000		-19, 000		
	計						-19, 000		
	単価						-19, 000		
							-19, 000	円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	ガス切断(H鋼杭)	125×125	単位	箇所	数量	1	単価	6,577
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工					0.14	26,250	3,675	
			人		0.14	26,250	3,675	
普通作業員					0.14	20,475	2,866	
			人		0.14	20,475	2,866	
酸素		ポンベ			0.035	293	10	
			m ³		0.035	293	10	
アセチレン		ポンベ			0.02	1,340	26	
			k g		0.02	1,340	26	
諸雑費（まるめ）					1		0	
			式		1		0	
計							6,577	
							6,577	
単価							6,577	
							6,577	円/箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	ガス切断(H鋼杭)	200×200	単位	箇所	数量	1	1	単価	6,581
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接工				0.14	26,250	3,675			
			人	0.14	26,250	3,675			
普通作業員				0.14	20,475	2,866			
			人	0.14	20,475	2,866			
酸素		ボンベ		0.05	293	14			
			m ³	0.05	293	14			
アセチレン		ボンベ		0.02	1,340	26			
			k g	0.02	1,340	26			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						6,581			
						6,581			
単価						6,581			
						6,581		円／箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	箱扱コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上	単位	m 3	数量	10	単価	22,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	19,530	195,300		CB240010
	非鋼繊維	PP 覆工用	k g	27.8	1,120	31,136		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		64		
	計					226,500		
	単価					22,650		
						22,650		円/m 3

参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛使用年月	2020. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-293号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上	単位	m ³	数量	10	単価	18,040
						10		18,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		10	18,040	180,400	CB240010	
			m ³	10	18,040	180,400		
計						180,400		
単価						18,040		
						18,040	円/m ³	

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛使用年月	2020. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-294号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	1	単価	86,400
						1		86,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	86,400	86,400		
			t	1	86,400	86,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						86,400		
単価						86,400		
						86,400	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛使用年月	2020. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-295号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上	単位	m ³	数量	10	単価	18,040
						10		18,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		10	18,040	180,400	CB240010	
			m ³	10	18,040	180,400		
計						180,400		
						180,400		
単価						18,040		
						18,040	円/m ³	

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛使用年月	2020. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-296号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上	単位	m ³	数量	10	単価	18,040
						10		18,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		10	18,040	180,400	CB240010	
			m ³	10	18,040	180,400		
計						180,400		
						180,400		
単価						18,040		
						18,040	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	スクラップ	鉄くず へビーH1	単位	t	数量	1	単価	-19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ	へビーH1		-1	19,000	-19,000		
			t	-1	19,000	-19,000		
	計					-19,000		
	単価					-19,000		
						-19,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	ガス切断(H鋼杭)	125×125	単位	箇所	数量	1	単価	6,577
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工					0.14	26,250	3,675	
			人		0.14	26,250	3,675	
普通作業員					0.14	20,475	2,866	
			人		0.14	20,475	2,866	
酸素		ボンベ			0.035	293	10	
			m ³		0.035	293	10	
アセチレン		ボンベ			0.02	1,340	26	
			k g		0.02	1,340	26	
諸雑費（まるめ）					1		0	
			式		1		0	
計							6,577	
							6,577	
単価							6,577	
							6,577	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	箱扱コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上	単位	m 3	数量	10	10	単価	22,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	19,530	195,300	195,300	CB240010	
	非鋼繊維	PP 覆工用	k g	27.8	1,120	31,136	31,136		
	諸雑費（まるめ）		式	1		64	64		
	計					226,500	226,500		
	単価					22,650	22,650	円/m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-300号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上	単位	m ³	数量	10	単価	18,040
						10		18,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		10	18,040	180,400	CB240010	
			m ³	10	18,040	180,400		
計						180,400		
単価						18,040		
						18,040	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-301号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	1	単価	86,400
						1		86,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	86,400	86,400		
			t	1	86,400	86,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						86,400		
単価						86,400		
						86,400	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN L=4.0m	単位	本	数量	10	10	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		10	3,240	32,400			
			組	10	3,240	32,400			
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.088	108,000	9,504			
			m ³	0.088	108,000	9,504			
	諸雑費（まるめ）			1		6			
			式	1		6			
	計					41,910			
						41,910			
	単価					4,191			
						4,191		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	スクラップ	鉄くず へビーH1	単位	t	数量	1	単価	-19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ	へビーH1		-1	19,000	-19,000		
			t	-1	19,000	-19,000		
	計					-19,000		
	単価					-19,000		
						-19,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	ガス切断(H鋼杭)	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	6,581
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工					0.14	26,250	3,675	
				人	0.14	26,250	3,675	
普通作業員					0.14	20,475	2,866	
				人	0.14	20,475	2,866	
酸素		ボンベ			0.05	293	14	
				m ³	0.05	293	14	
アセチレン		ボンベ			0.02	1,340	26	
				k g	0.02	1,340	26	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							6,581	
							6,581	
単価							6,581	
							6,581	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-305号	箱拔コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上	単位	m 3	数量	10	単価	22,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		m 3	10	19,530	195,300	CB240010	
非鋼繊維	PP 覆工用		k g	27.8	1,120	31,136		
諸雑費 (まるめ)			式	1		64		
計						226,500		
単価						22,650	円/m 3	
						22,650		

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-306号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	1	単価	86,400
						1		86,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	86,400	86,400		
			t	1	86,400	86,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						86,400		
						86,400		
単価						86,400		
						86,400	円/t	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-307号	波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	FEP30	単位	m	数量	1	単価	405
						1		405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付ポリエチレン電線管（難燃）		FEP30		1	405	405		
			m	1	405	405		
計						405		
						405		
単価						405		
						405	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	スクラップ	鉄くず へビーH1	単位	t	数量	1	1	単価	-19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	スクラップ	へビーH1		-1	19,000		-19,000		
			t	-1	19,000		-19,000		
	計						-19,000		
	単価						-19,000		
							-19,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	箱扱コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上	単位	m 3	数量	10	10	単価	22,650
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	19,530	195,300	195,300	CB240010	
非鋼繊維		PP 覆工用	k g	27.8	1,120	31,136	31,136		
諸雑費 (まるめ)			式	1		64	64		
計						226,500	226,500		
単価						22,650	22,650	円/m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-310号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	1	単価	86,400
						1		86,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	86,400	86,400		
			t	1	86,400	86,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						86,400		
単価						86,400		
						86,400	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-311号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-19,000
						1		-19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH1		-1	19,000	-19,000		
			t	-1	19,000	-19,000		
計						-19,000		
単価						-19,000		
						-19,000	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	ガス切断(H鋼杭)	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	6,581
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.14	26,250	3,675		
			人	0.14	26,250	3,675		
	普通作業員			0.14	20,475	2,866		
			人	0.14	20,475	2,866		
	酸素	ボンベ		0.05	293	14		
			m ³	0.05	293	14		
	アセチレン	ボンベ		0.02	1,340	26		
			k g	0.02	1,340	26		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,581		
	単価					6,581		
						6,581	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	箱抜コンクリート工(24N C=340kg/m3以上 W/C=55%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上	単位	m 3	数量	10	10	単価	22,650
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	19,530	195,300	195,300	CB240010	
	非鋼繊維	PP 覆工用	k g	27.8	1,120	31,136	31,136		
	諸雑費（まるめ）		式	1		64	64		
	計					226,500	226,500		
	単価					22,650	22,650	円/m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-314号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	1	単価	86,400
						1		86,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	86,400	86,400		
			t	1	86,400	86,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						86,400		
						86,400		
単価						86,400	円/t	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-315号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上	単位	m3	数量	10	単価	18,040
						10		18,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		10	18,040	180,400	CB240010	
			m3	10	18,040	180,400		
計						180,400		
						180,400		
単価						18,040	円/m3	
						18,040	円/m3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	ガス切断(H鋼杭)	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	6,581
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工					0.14	26,250	3,675	
			人		0.14	26,250	3,675	
普通作業員					0.14	20,475	2,866	
			人		0.14	20,475	2,866	
酸素		ボンベ			0.05	293	14	
			m ³		0.05	293	14	
アセチレン		ボンベ			0.02	1,340	26	
			k g		0.02	1,340	26	
諸雑費(まるめ)					1		0	
			式		1		0	
計							6,581	
							6,581	
単価							6,581	
							6,581	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	箱扱コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上	単位	m 3	数量	10	単価	22,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	19,530	195,300		CB240010
	非鋼繊維	PP 覆工用	k g	27.8	1,120	31,136		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		64		
	計					226,500		
	単価					22,650		円/m 3
						22,650		

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1.000-00-00-2-0	
単-318号	波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	FEP40	単位	m	数量	1	単価	444	
						1		444	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
波付ポリエチレン電線管（難燃）		FEP40			1	444	444		
			m		1	444	444		
計							444		
単価							444	円/m	
							444		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1.000-00-00-2-0	
単-319号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上	単位	m ³	数量	10	単価	18,040	
						10		18,040	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		m ³	10	18,040	180,400	CB240010	
計							180,400		
単価							18,040		
							18,040	円/m ³	

参考資料（１）

							単価使用年月	2020. 11	
							歩掛使用年月	2020. 11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-320号	波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	FEP30	単位	m	数量	1	単価	405	
							1	405	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
波付ポリエチレン電線管（難燃）		FEP30			1	405	405		
				m	1	405	405		
計							405		
単価							405		
							405	円/m	

							単価使用年月	2020. 11	
							歩掛使用年月	2020. 11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-321号	スクラップ	鉄くず へビーH 1	単位	t	数量	1	単価	-19,000	
							1	-19,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		へビーH 1			-1	19,000	-19,000		
				t	-1	19,000	-19,000		
計							-19,000		
単価							-19,000		
							-19,000	円/t	

参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛使用年月	2020. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-322号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日以上	単位	m ³	数量	10	単価	18,040
						10		18,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		10	18,040	180,400	CB240010	
			m ³	10	18,040	180,400		
計						180,400		
単価						18,040		
						18,040	円/m ³	

						単価使用年月	2020. 11	
						歩掛使用年月	2020. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-323号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	1	単価	86,400
						1		86,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	86,400	86,400		
			t	1	86,400	86,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						86,400		
単価						86,400		
						86,400	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-324号	波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	FEP30	単位	m	数量	1	単価	405
							1	405
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
波付ポリエチレン電線管（難燃）		FEP30			1	405	405	
				m	1	405	405	
計							405	
単価							405	円/m
							405	

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-325号	裏面排水	硬質塩化ビニル管 VP-100	単位	m	数量	1	単価	920
							1	920
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-100			1	920	920	
				m	1	920	920	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							920	
単価							920	円/m
							920	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-326号	暗渠排水	φ30×3条	単位	m	数量	1	単価	970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水材		φ30×3		1	970	970		
			m	1	970	970		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						970		
単価						970	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-327号	残土等処分	軟岩	単位	m ³	数量	1	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m ³ ）				1	1,300	1,300	WB020051	
			m ³	1	1,300	1,300	単-623号	
計						1,300		
単価						1,300	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-328号	坑口付部支保工(上半)		単位	m	数量	1	1	978,300	978,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役				1	39,165	39,165		
			人		1	39,165	39,165		
	トンネル特殊工				5	39,900	199,500		
			人		5	39,900	199,500		
	トンネル作業員				1	27,930	27,930		
			人		1	27,930	27,930		
	ドリルジャンボ運転				0.091	2,665,000	242,515		WK450651
			週		0.091	2,665,000	242,515		単- 624号
	コンクリート吹付機運転				0.091	2,080,000	189,280		WK450811
			週		0.091	2,080,000	189,280		単- 625号
	吹付プラント設備運転				0.091	311,400	28,337		WK450821
			週		0.091	311,400	28,337		単- 626号
	諸雑費（その他機械）（率） 7%				1		32,209		
			式		1		32,209		
	H形鋼支保工	SS400 H-200			1	103,200	103,200		WYB00772
			m		1	103,200	103,200		単- 627号
	吹付けコンクリート	t=250 5.28m3/m			1	102,500	102,500		WYB00773
			m		1	102,500	102,500		単- 628号
	ロックボルト	耐力176.5kN L=4m			1	3,247	3,247		WYB00774
			m		1	3,247	3,247		単- 629号
	諸雑費（率+まるめ） 5%				1		10,417		
			式		1		10,417		

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-328号	坑口付部支保工(上半)		単位	m	数量	1	単価	978,300
						1		978,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					978,300		
	単価					978,300		
						978,300	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-329号	坑口付部支保工(下半)	単位	m	数量	1	単価	580,100	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			1	39,165		39,165	
		人		1	39,165		39,165	
	トンネル特殊工			4	39,900		159,600	
		人		4	39,900		159,600	
	トンネル作業員			1	27,930		27,930	
		人		1	27,930		27,930	
	ドリルジャンボ運転			0.051	2,665,000		135,915	WK450651
		週		0.051	2,665,000		135,915	単- 624号
	コンクリート吹付機運転			0.051	2,080,000		106,080	WK450811
		週		0.051	2,080,000		106,080	単- 625号
	吹付プラント設備運転			0.051	311,400		15,881	WK450821
		週		0.051	311,400		15,881	単- 626号
	諸雑費 (その他機械) (率) 7%			1			18,051	
		式		1			18,051	
	H形鋼支保工	SS400 H-200		1	31,730		31,730	WYB00776
			m	1	31,730		31,730	単- 630号
	吹付けコンクリート	t=250 1.75m3/m		1	33,980		33,980	WYB00777
			m	1	33,980		33,980	単- 631号
	諸雑費 (率+まるめ) 18%			1			11,768	
		式		1			11,768	
	計						580,100	
							580,100	

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-329号	坑口付部支保工(下半)		単位	m	数量	1	単価	580,100
						1		580,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	単価					580,100		
						580,100	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-330号	支保工補強材（キーストンプレート）	AKD 650×25×1.2	単位	t	数量	1	単価	163,000
						1		163,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キーストンプレート(AKD)		SDP1 650×25×1.2(めっき)		1	163,000	163,000		
			t	1	163,000	163,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						163,000		
単価						163,000		
						163,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-331号	支保工補強材（つなぎ材）	L-50×50×6	単位	t	数量	1	単価	78,500
						1		78,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×50×50		1	78,500	78,500		
			t	1	78,500	78,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						78,500		
単価						78,500		
						78,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-332号	押え盛土（ソイルセメント）	バックホウ混合(10t/100m3)	単位	m 3	数量	100	100	単価	2,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0.556	24,360	13,544			
			人	0.556	24,360	13,544			
普通作業員				1.667	20,475	34,131			
			人	1.667	20,475	34,131			
固化材		高炉セメント フレコン(1t袋)		10.1	11,600	117,160			
			t	10.1	11,600	117,160			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付]		排ガス型（第2次）山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		0.556	42,040	23,374		WYB00144	
			日	0.556	42,040	23,374		単- 632号	
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型]		排ガス型（第2次）山積0.28m3(平積0.2m3)		0.556	31,500	17,514		WYB00145	
			日	0.556	31,500	17,514		単- 633号	
タイヤローラ [普通型] 運転		運転質量8~20t 排出ガス対策型（第1次）		0.556	33,960	18,881		WYB00146	
			日	0.556	33,960	18,881		単- 634号	
諸雑費（まるめ）				1		96			
			式	1		96			
計						224,700			
単価						2,247			
						2,247		円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-333号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	127,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	70,000	72,100		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55,000	55,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					127,100		
	単価					127,100	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-334号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	125,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	68,000	70,040		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55,000	55,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		60		
	計					125,100		
	単価					125,100	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-335号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	126,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	69,000	71,070			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55,000	55,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		30			
計					126,100			
単価					126,100	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-336号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,282
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.4	24,360	34,104			
とび工		人	7.7	24,990	192,423			
普通作業員		人	1.2	20,475	24,570			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	54,125	75,775			
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		101,328			
計					428,200			
単価					4,282	円/掛m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-337号	足場工	単管足場 必要 標準以外 1.25無	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7	24,360	41,412		
とび工			人	7.7	24,990	192,423		
普通作業員			人	1.6	20,475	32,760		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	54,125	43,300		
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		89,805		
計						399,700		
単価						3,997	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-338号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準以外 1.25無	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	25,095	35,133		
とび工			人	5.6	24,990	139,944		
普通作業員			人	2.5	20,475	51,187		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	54,125	43,300		
諸雑費 (率+まるめ) 30%			式	1		80,836		
計						350,400		
単価						3,504	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	材料費 (m)		単位	m	数量		1	単価	920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100	m	1	920	920			
	計					920			
	単価					920	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-340号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準以外 1.25無	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	24,360	34,104		
とび工			人	5.6	24,990	139,944		
普通作業員			人	2.5	20,475	51,187		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	54,125	43,300		
諸雑費 (率+まるめ) 30%			式	1		80,465		
計						349,000		
単価						3,490	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-341号	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	268.8	268		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						268		
単価						268	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-342号	坑口付部支保工(上半)		単位	m	数量	1	1	1,005,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役		人	1	39,165		39,165	
	トンネル特殊工		人	5	39,900		199,500	
	トンネル作業員		人	1	27,930		27,930	
	ドリルジャンボ運転		週	0.095	2,665,000		253,175	WK450651
	コンクリート吹付機運転		週	0.095	2,080,000		197,600	単- 624号
	吹付プラント設備運転		週	0.095	311,400		29,583	WK450811
	諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1			33,625	単- 625号
	H形鋼支保工	SS400 H-200	m	1	103,200		103,200	WK450821
	吹付けコンクリート	t=250 5.28m3/m	m	1	102,500		102,500	単- 626号
	ロックボルト	耐力176.5kN L=4m	m	1	6,495		6,495	WYB00825
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1			12,227	単- 627号
				1			12,227	単- 628号
				1			6,495	単- 629号
				1			6,495	単- 630号
				1			12,227	単- 631号
				1			12,227	単- 632号

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-342号	坑口付部支保工(上半)		単位	m	数量	1	単価	1,005,000
						1		1,005,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					1,005,000		
	単価					1,005,000		
						1,005,000	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-343号	坑口付部支保工(下半)		単位	m	数量	1	1	580,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1	39,165	39,165		
	トンネル特殊工		人	4	39,900	159,600		
	トンネル作業員		人	1	27,930	27,930		
	ドリルジャンボ運転		週	0.051	2,665,000	135,915		WK450651
	コンクリート吹付機運転		週	0.051	2,080,000	106,080		単- 624号
	吹付プラント設備運転		週	0.051	311,400	15,881		WK450821
	諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1		18,051		単- 626号
	H形鋼支保工	SS400 H-200	m	1	31,730	31,730		WYB00828
	吹付けコンクリート	t=250 1.75m3/m	m	1	33,980	33,980		単- 630号
	諸雑費（率+まるめ） 18%		式	1		11,768		WYB00829
	計					580,100		単- 631号
						580,100		

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-343号	坑口付部支保工(下半)		単位	m	数量	1	単価	580, 100
						1		580, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					580, 100	円/m	
						580, 100		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-344号	支保工補強材（キーストンプレート）	AKD 650×25×1.2	単位	t	数量	1	単価	163,000
						1		163,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キーストンプレート(AKD)		SDP1 650×25×1.2(めっき)		1	163,000	163,000		
			t	1	163,000	163,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						163,000		
						163,000		
単価						163,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-345号	支保工補強材（つなぎ材）	L-50×50×6	単位	t	数量	1	単価	78,500
						1		78,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×50×50		1	78,500	78,500		
			t	1	78,500	78,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						78,500		
						78,500		
単価						78,500	円／t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-346号	押え盛土 (ソイルセメント)	バックホウ混合 (15t/100m ³)	単位	m ³	数量	100	単価	2,832
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.556	24,360	13,544		
			人	0.556	24,360	13,544		
	普通作業員			1.667	20,475	34,131		
			人	1.667	20,475	34,131		
	固化材	高炉セメント フレコン (1t袋)		15.15	11,600	175,740		
			t	15.15	11,600	175,740		
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊		0.556	42,040	23,374		WYB00190
			日	0.556	42,040	23,374		単-632号
	バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)		0.556	31,500	17,514		WYB00192
			日	0.556	31,500	17,514		単-633号
	タイヤローラ [普通型] 運転	運転質量8~20t 排出ガス対策型 (第1次)		0.556	33,960	18,881		WYB00193
			日	0.556	33,960	18,881		単-634号
	諸雑費 (まるめ)			1		16		
			式	1		16		
	計					283,200		
						283,200		
	単価					2,832		
						2,832		円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-347号	モルタル吹付工	10cm 250m2未満 無 無	単位	m ²	数量	1	単価	7,995
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（モルタル吹付）	厚10cm	m ²	1	7,995	7,995		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,995		
	単価					7,995	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-348号	注入式フォアポーリング	17.5本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	814,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	摘要	814,200
トンネル世話役			0.224	43,980	9,851			
		人	0.224	43,980	9,851			
トンネル世話役			0.224	43,980	9,851			
		人	0.224	43,980	9,851			
トンネル特殊工			1.346	42,308	56,946			
		人	1.346	42,308	56,946			
トンネル作業員			0.224	29,598	6,629			
		人	0.224	29,598	6,629			
ドリルジャンボ運転	[ホイール式](NATM機械)(第3次)37'~4.2ハースケット 170kg超級		1.571	70,920	111,415		WYB00891	
		時間	1.571	70,920	111,415		単-636号	
中空鋼管ボルト	ウレタン注入ボルト(L=3.0m)		17.5	8,920	156,100			
		本	17.5	8,920	156,100			
注入材	シリカジソ系		560	680	380,800			
		k g	560	680	380,800			
コーキング剤	ウレタン 1 kg		17.5	1,230	21,525			
		k g	17.5	1,230	21,525			
袋パッカー			17.5	640	11,200			
		枚	17.5	640	11,200			
注入用チューブ			17.5	185	3,237			
		m	17.5	185	3,237			
特殊ユニット			2	2,880	5,760			
		個	2	2,880	5,760			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-348号	注入式フォアポーリング	17.5本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	814,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
デリバリーホース		20m×2本/組		0.2	36,000	7,200		
			組	0.2	36,000	7,200		
デリバリーホース		1.5m×2本/組		2	6,400	12,800		
			組	2	6,400	12,800		
ミキシングユニット		ボールバルブ付		2	6,400	12,800		
			個	2	6,400	12,800		
注入機運転		流量計一体型		0.224	17,800	3,987		WYB00892
			日	0.224	17,800	3,987		単- 637号
諸雑費 (率+まるめ) 5%				1		4,099		
			式	1		4,099		
計						814,200		
単価						814,200		
						814,200		円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-349号	先行削孔工	L=0.3m 25本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	115,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.258	39,165	10,104		
	トンネル特殊工		人	1.549	39,900	61,805		
	トンネル作業員		人	0.258	27,930	7,205		
	親子ビット	φ150mm	個	0.038	94,800	3,602		
	ロッド	EH32M38-3050	本	0.008	40,000	320		
	異径スリーブ	CM38R38NZ	個	0.008	17,300	138		
	ドリルジャンボ運転	[ホイール式](NATM機械)(第3次)37°-M・2バケット 170kg超級	時間	0.487	66,520	32,395		WYB00494
	諸雑費(まるめ)		式	1		31		単- 638号
	計					115,600		
	単価					115,600		
						115,600		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-350号	打設工	L=21.5m 25本/シフト	単位	シフト	数量	1	8,793,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	4.071	39,165	159,440	
	トンネル特殊工		人	24.429	39,900	974,717	
	トンネル作業員		人	4.071	27,930	113,703	
	AGF鋼管	φ114.3mm、t=6.0mm(ケーシング*トッパ*含む)L=22.070m	本	25	166,500	4,162,500	WYB00497
	パイロットデバイス	UD38MP70SA-15	個	2.12	240,000	508,800	単- 639号
	リングロストビット	UL125SA76-172	個	25	28,800	720,000	
	スタビライザー	AM38M38Z1	個	0.53	78,800	41,764	
	異径スリーブ	CM38R38NZ	個	0.53	17,300	9,169	
	ロッド	EH32M38-3050	本	3.18	40,000	127,200	
	ロッド	EH32M38-3660	本	0.53	49,500	26,235	
	T38スリーブ	CM38	個	3.18	8,250	26,235	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-350号	打設工	L=21.5m 25本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	8,793,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	保護キャップ			5	8,250	41,250		
			個	5	8,250	41,250		
	セントライザー			0.2	57,700	11,540		
			組	0.2	57,700	11,540		
	サブセントライザー			0.2	41,200	8,240		
			組	0.2	41,200	8,240		
	ドリルジャンボ運転	[ホイール式](NATM機械)(第3次)37°-4・2ハ°スケット 170kg超級		27.987	66,520	1,861,695		WYB00498
			時間	27.987	66,520	1,861,695		単- 640号
	諸雑費(まるめ)			1		512		
			式	1		512		
	計					8,793,000		
						8,793,000		
	単価					8,793,000		
						8,793,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-351号	注入工	L=21.5m 25本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7,841,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1.016	39,165	39,791		
	トンネル特殊工		人	6.099	39,900	243,350		
	トンネル作業員		人	1.016	27,930	28,376		
	注入材	シリカレン系	kg	8,250	680	5,610,000		
	インサートバッカー	L=21.5m用	組	25	66,800	1,670,000		
	逆止弁	ゴム製	個	25	1,530	38,250		
	逆止弁ストッパー		個	5	3,060	15,300		
	ミキシングユニット		個	8	2,550	20,400		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ホールバルブ付	本	8	5,520	44,160		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	1	19,100	19,100		
	コーキング剤	コーキングチューブ	本	50	630	31,500		

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-351号	注入工	L=21.5m 25本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7,841,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキングウエス			25	300	7,500		
			k g	25	300	7,500		
	注入機運転	流量計一体型		4.066	17,800	72,374		WYB00499
			日	4.066	17,800	72,374		単- 641号
	諸雑費（まるめ）			1		899		
			式	1		899		
	計					7,841,000		
						7,841,000		
	単価					7,841,000		
						7,841,000		円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-352号	先行削孔工	L=0.3m 21本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	114,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役			0.229	41,462	9,494		
			人	0.229	41,462	9,494		
	トンネル世話役			0.229	41,462	9,494		
			人	0.229	41,462	9,494		
	トンネル特殊工			1.374	42,343	58,179		
			人	1.374	42,343	58,179		
	トンネル作業員			0.229	29,541	6,764		
			人	0.229	29,541	6,764		
	親子ビット	φ150mm		0.032	94,800	3,033		
			個	0.032	94,800	3,033		
	ロッド	EH32M38-3050		0.006	40,000	240		
			本	0.006	40,000	240		
	異径スリーブ	CM38R38NZ		0.006	17,300	103		
			個	0.006	17,300	103		
	ドリルジャンボ運転	[ホイール式](NATM機械)(第3次)37°-M・2ハースケット 170kg超級		0.41	66,520	27,273		WYB00876
			時間	0.41	66,520	27,273		単- 642号
	諸雑費(まるめ)			1		20		
			式	1		20		
	計					114,600		
						114,600		
	単価					114,600		
						114,600		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-353号	打設工	L=12.5m 21本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,646,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				2.046	41,462	84,831	
			人	2.046	41,462	84,831		
	トンネル世話役				2.046	41,462	84,831	
			人	2.046	41,462	84,831		
	トンネル特殊工				12.275	42,343	519,760	
			人	12.275	42,343	519,760		
	トンネル作業員				2.046	29,541	60,440	
			人	2.046	29,541	60,440		
	AGF鋼管	φ114.3mm、t=6.0mm(ケーシング*トッパ*含む)L=12.920m			21	95,100	1,997,100	WYB00886
			本	21	95,100	1,997,100		単- 643号
	パイロットデバイス	UD38MP70SA-15			1.025	240,000	246,000	
			個	1.025	240,000	246,000		
	リングロストビット	UL125SA76-172			21	28,800	604,800	
			個	21	28,800	604,800		
	スタビライザー	AM38M38Z1			0.256	78,800	20,172	
			個	0.256	78,800	20,172		
	異径スリーブ	CM38R38NZ			0.256	17,300	4,428	
			個	0.256	17,300	4,428		
	ロッド	EH32M38-3050			0.769	40,000	30,760	
			本	0.769	40,000	30,760		
	ロッド	EH32M38-3660			0.256	49,500	12,672	
			本	0.256	49,500	12,672		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-353号	打設工	L=12.5m 21本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,646,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T38スリーブ		CM38			0.769	8,250	6,344	
			個		0.769	8,250	6,344	
保護キャップ					4.2	8,250	34,650	
			個		4.2	8,250	34,650	
セントライザー					0.2	57,700	11,540	
			組		0.2	57,700	11,540	
サブセントライザー					0.2	41,200	8,240	
			組		0.2	41,200	8,240	
ドリルジャンボ運転		[ホイール式](NATM機械)(第3次)37°-M・2ハースケット 170kg超級			13.808	66,520	918,508	WYB00887
			時間		13.808	66,520	918,508	単-644号
諸雑費(まるめ)					1		924	
			式		1		924	
計							4,646,000	
単価							4,646,000	
							4,646,000	円/シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-354号	注入工	L=12.5m 21本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,114,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.599	41,462	24,835	
			人		0.599	41,462	24,835	
	トンネル世話役				0.599	41,462	24,835	
			人		0.599	41,462	24,835	
	トンネル特殊工				3.593	42,343	152,138	
			人		3.593	42,343	152,138	
	トンネル作業員				0.599	29,541	17,695	
			人		0.599	29,541	17,695	
	注入材	シリコン系			2,898	680	1,970,640	
			kg		2,898	680	1,970,640	
	インサートパッカー	L=12.5m用			21	36,500	766,500	
			組		21	36,500	766,500	
	逆止弁	ゴム製			21	1,530	32,130	
			個		21	1,530	32,130	
	逆止弁ストッパー				4.2	3,060	12,852	
			個		4.2	3,060	12,852	
	ミキシングユニット				6	2,550	15,300	
			個		6	2,550	15,300	
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ホールバルブ付			6	5,520	33,120	
			本		6	5,520	33,120	
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m			0.75	19,100	14,325	
			本		0.75	19,100	14,325	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-354号	注入工	L=12.5m 21本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,114,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキング剤	コーキング [®] チュープ [®]		42	630	26,460		
			本	42	630	26,460		
	コーキングウエス			21	300	6,300		
			k g	21	300	6,300		
	注入機運転	流量計一体型		0.898	17,800	15,984		WYB00888
			日	0.898	17,800	15,984		単- 645号
	諸雑費（まるめ）			1		886		
			式	1		886		
	計					3,114,000		
						3,114,000		
	単価					3,114,000		
						3,114,000		円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-355号	注入工	L=12.5m 21本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,083,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	摘要	3,083,000
トンネル世話役					0.593	41,462	24,586	
		人	0.593	41,462	24,586			
トンネル世話役					0.593	41,462	24,586	
		人	0.593	41,462	24,586			
トンネル特殊工					3.56	42,343	150,741	
		人	3.56	42,343	150,741			
トンネル作業員					0.593	29,541	17,517	
		人	0.593	29,541	17,517			
注入材	シリコン系				2,856	680	1,942,080	
		k g	2,856	680	1,942,080			
インサートパッカー	L=12.5m用				21	36,500	766,500	
		組	21	36,500	766,500			
逆止弁	ゴム製				21	1,530	32,130	
		個	21	1,530	32,130			
逆止弁ストッパー					4.2	3,060	12,852	
		個	4.2	3,060	12,852			
ミキシングユニット					6	2,550	15,300	
		個	6	2,550	15,300			
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ホールバルブ付				6	5,520	33,120	
		本	6	5,520	33,120			
耐圧デリバリーホース	φ12×20m				0.75	19,100	14,325	
		本	0.75	19,100	14,325			

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-355号	注入工	L=12.5m 21本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3,083,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング剤		コーキングチューブ		42	630	26,460		
			本	42	630	26,460		
コーキングウエス				21	300	6,300		
			k g	21	300	6,300		
注入機運転		流量計一体型		0.89	17,800	15,842		WYB00882
			日	0.89	17,800	15,842		単- 646号
諸雑費 (まるめ)				1		661		
			式	1		661		
計						3,083,000		
単価						3,083,000		
						3,083,000		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-356号	打設工	L=6.5m 21本/シフト	単位	シフト	数量	1	2,708,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	1.123	41,462	46,561	
	トンネル世話役		人	1.123	41,462	46,561	
	トンネル特殊工		人	6.736	42,343	285,222	
	トンネル作業員		人	1.123	29,541	33,174	
	AGF鋼管	φ114.3mm、t=6.0mm(ケーシング*トッパ*含む)L=6.820m	本	21	47,500	997,500	WYB00565
	パイロットデバイス	UD38MP70SA-15	個	0.521	240,000	125,040	単- 647号
	リングロストビット	UL125SA76-172	個	21	28,800	604,800	
	スタビライザー	AM38M38Z1	個	0.13	78,800	10,244	
	異径スリーブ	CM38R38NZ	個	0.13	17,300	2,249	
	ロッド	EH32M38-3050	本	0.13	40,000	5,200	
	ロッド	EH32M38-3660	本	0.13	49,500	6,435	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-356号	打設工	L=6.5m 21本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,708,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	T38スリーブ	CM38			0.13	8,250	1,072	
			個		0.13	8,250	1,072	
	保護キャップ				4.2	8,250	34,650	
			個		4.2	8,250	34,650	
	セントライザー				0.2	57,700	11,540	
			組		0.2	57,700	11,540	
	サブセントライザー				0.2	41,200	8,240	
			組		0.2	41,200	8,240	
	ドリルジャンボ運転	[ホイール式](NATM機械)(第3次)37°-M・2ハースケット 170kg超級			7.346	66,520	488,655	WYB00571
			時間		7.346	66,520	488,655	単-648号
	諸雑費(まるめ)				1		857	
			式		1		857	
	計						2,708,000	
							2,708,000	
	単価						2,708,000	円/シフト
							2,708,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-357号	注入工	L=6.5m 21本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,341,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1.115	41,462	46,230	1	2,341,000
	トンネル世話役		人	1.115	41,462	46,230	1	2,341,000
	トンネル特殊工		人	6.692	42,343	283,359		
	トンネル作業員		人	6.692	42,343	283,359		
	トンネル作業員		人	1.115	29,541	32,938		
	トンネル作業員		人	1.115	29,541	32,938		
	注入材	シリコン系	k g	2,163	680	1,470,840		
	注入材	シリコン系	k g	2,163	680	1,470,840		
	インサートパッカー	L=6.5m用	組	21	16,800	352,800		
	インサートパッカー	L=6.5m用	組	21	16,800	352,800		
	逆止弁	ゴム製	個	21	1,530	32,130		
	逆止弁	ゴム製	個	21	1,530	32,130		
	逆止弁ストッパー		個	4.2	3,060	12,852		
	逆止弁ストッパー		個	4.2	3,060	12,852		
	ミキシングユニット		個	2	2,550	5,100		
	ミキシングユニット		個	2	2,550	5,100		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ホールバルブ付	本	2	5,520	11,040		
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ホールバルブ付	本	2	5,520	11,040		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.25	19,100	4,775		
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.25	19,100	4,775		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-357号	注入工	L=6.5m 21本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,341,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキング剤	コーキング [®] チューブ [®]		42	630	26,460		
			本	42	630	26,460		
	コーキングウエス			21	300	6,300		
			k g	21	300	6,300		
	注入機運転	流量計一体型		0.558	17,800	9,932		WYB00573
			日	0.558	17,800	9,932		単- 649号
	諸雑費（まるめ）			1		14		
			式	1		14		
	計					2,341,000		
						2,341,000		
	単価					2,341,000		
						2,341,000		円/シフト

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-358号	補強増しロックボルト（避難連絡坑）	117.7kN L=2.0m	単位	本	数量	48	単価	11,730
						48	11,730	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
増しロックボルト		L=2.0m		7.2	78,220	563,184	WYB00633	
			m	7.2	78,220	563,184	単- 650号	
計						563,184		
単価						563,184		
						11,730		
						11,730	円/本	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-359号	補強増しロックボルト(本坑)	176.5kN L=3.0m	単位	本	数量	380	単価	14,070
						380	14,070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
増しロックボルト		L=3.0m		31.2	171,400	5,347,680	WYB00722	
			m	31.2	171,400	5,347,680	単- 651号	
計						5,347,680		
単価						5,347,680		
						14,070		
						14,070	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-360号	裏込め注入工	道路トンネル 既設トンネル・発泡ウレタン(12倍) 有	単位	m ³	数量	10	単価	212,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.25	39,690	49,612		
	特殊作業員		人	2.5	36,382	90,955		
	普通作業員		人	2.5	31,500	78,750		
	発泡ウレタン	12倍	kg	1,261	1,330	1,677,130		
	トラック [クレーン装置付] 運転	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1.25	52,600	65,750		WYB00466
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 20/25kVA	日	1.25	1,960	2,450		単- 652号
	高所作業車運転 (トラック架装リフト車)	[アーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	日	1.25	60,080	75,100		WYB00468
	消耗材料費	トンネル裏込め注入工用	m ³	10	2,484	24,840		単- 654号
	諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		60,413		
	計					2,125,000		
	単価					212,500		
						212,500		円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-361号	目録工	発泡ウレタン(12倍) (エポキシ樹脂) 有	単位	孔	数量	10	単価	15,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0.444	39,690		17,622
			人		0.444	39,690		17,622
	特殊作業員				0.888	36,382		32,307
			人		0.888	36,382		32,307
	普通作業員				0.444	31,500		13,986
			人		0.444	31,500		13,986
	トラック [クレーン装置付] 運転	ベーストラック4t級 吊能力2.9t			0.444	52,600		23,354
			日		0.444	52,600		23,354
	高所作業車運転 (トラック架装リフト車)	[フレーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満			0.444	60,080		26,675
			日		0.444	60,080		26,675
	目録材料費	エポキシ樹脂 トンネル裏込注入工用			10	4,483		44,830
			孔		10	4,483		44,830
	諸雑費 (まるめ)				1			26
			式		1			26
	計							158,800
								158,800
	単価							15,880
								15,880
								円/孔

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-362号	裏込注入孔削孔工	削孔径 60mm以下 削孔深さ500mm以下	単位	孔	数量	10	10	単価	26,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役				0.889	39,690	35,284		
			人		0.889	39,690	35,284		
	特殊作業員				1.778	36,382	64,687		
			人		1.778	36,382	64,687		
	普通作業員				0.889	31,500	28,003		
			人		0.889	31,500	28,003		
	クローラドリル [油圧式]	搭乗式 150kg級			0.889	76,970	68,426		
			日		0.889	76,970	68,426		単- 658号
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排ガス型 (第1次) 10.5~11.0m ³ /min			0.889	9,500	8,445		
			日		0.889	9,500	8,445		単- 659号
	高所作業車運転 (トラック架装リフト車)	[アーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満			0.889	60,080	53,411		WYB00479
			日		0.889	60,080	53,411		単- 660号
	諸雑費 (率+まるめ) 9%				1		11,444		
			式		1		11,444		
	計						269,700		
							269,700		
	単価						26,970		
							26,970		円/孔

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-363号	下地処理工		単位	m ²	数量	100	100	単価	10,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			5.067	39,690	201,109			
			人	5.067	39,690	201,109			
	特殊作業員			20.533	36,382	747,031			
			人	20.533	36,382	747,031			
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		93,860			
			式	1		93,860			
	計					1,042,000			
						1,042,000			
	単価					10,420			
						10,420		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-364号	プライマー工	全面貼り	単位	m ²	数量	100	100	単価	6,339
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			2.667	39,690	105,853			
			人	2.667	39,690	105,853			
	特殊作業員			11.2	36,382	407,478			
			人	11.2	36,382	407,478			
	プライマー			29	2,390	69,310			
			k g	29	2,390	69,310			
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		51,259			
			式	1		51,259			
	計					633,900			
						633,900			
	単価					6,339			
						6,339		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-365号	不陸整正工		単位	m ²	数量	100	100	単価	14,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			5.333	39,690	211,666			
			人	5.333	39,690	211,666			
	特殊作業員			16	36,382	582,112			
			人	16	36,382	582,112			
	普通作業員			10.667	31,500	336,010			
			人	10.667	31,500	336,010			
	エポキシ樹脂パテ			150	1,500	225,000			
			kg	150	1,500	225,000			
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		112,212			
			式	1		112,212			
	計					1,467,000			
						1,467,000			
	単価					14,670			
						14,670		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-366号	炭素繊維シート接着工 全面貼り 1層	1方向・高強度 目付量200g/m2 引張強度3400N/mm2 無	単位	m 2	数量	100	100	23,820	23,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			7.467	39,690	296,365			
			人	7.467	39,690	296,365			
	特殊作業員			22.133	36,382	805,242			
			人	22.133	36,382	805,242			
	普通作業員			14.667	31,500	462,010			
			人	14.667	31,500	462,010			
	炭素繊維シート	1方向高強度 目付量200g/m2 引張強度3,400N/mm2		115	4,370	502,550			
			m 2	115	4,370	502,550			
	エポキシ樹脂含浸材			67	2,390	160,130			
			k g	67	2,390	160,130			
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		155,703			
			式	1		155,703			
	計					2,382,000			
						2,382,000			
	単価					23,820			
						23,820		円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-367号	仕上げ塗装	アクリルウレタン系	単位	m ²	数量	100	100	単価	14,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			5.867	39,690	232,861			
			人	5.867	39,690	232,861			
	特殊作業員			18.133	36,382	659,714			
			人	18.133	36,382	659,714			
	普通作業員			12.267	31,500	386,410			
			人	12.267	31,500	386,410			
	エポキシ樹脂塗料	下塗り		15	1,640	24,600			WYB00213
			k g	15	1,640	24,600			単- 661号
	アクリルウレタン樹脂塗料	上塗り		15	1,930	28,950			WYB00214
			k g	15	1,930	28,950			単- 662号
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		127,465			
			式	1		127,465			
	計					1,460,000			
						1,460,000			
	単価					14,600			
						14,600			円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-368号	高所作業車(トラック架装リフト車)) 運転	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8m~10m未満	単位	日	数量	1	単価	56,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)			1	34,650	34,650		
			人	1	34,650	34,650		
	軽油	1. 2号		25	138	3,450		
			L	25	138	3,450		
	高所作業車(トラック架装リフト車)	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満		1	18,600	18,600		
			日	1	18,600	18,600		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					56,700		
						56,700		
	単価					56,700		
						56,700	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-369号	補強ロックボルト		単位	本	数量	10	167,500
						10	167,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			2.5	62,212	155,530		
		人	2.5	62,212	155,530		
トンネル特殊工			5	59,850	299,250		
		人	5	59,850	299,250		
トンネル作業員			15	41,895	628,425		
		人	15	41,895	628,425		
クローラドリル [油圧式]	搭乗式 150kg級		2.5	76,970	192,425		
		日	2.5	76,970	192,425		単- 658号
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排ガス型 (第1次) 10.5~11.0m ³ /min		0.889	9,500	8,445		
		日	0.889	9,500	8,445		単- 659号
高所作業車 (トラック架装リフト車)	[7°-M型・幅広テッキ旋回タイプ] 作業床高8m~10m未満		2.5	18,600	46,500		WYB00210
		日	2.5	18,600	46,500		単- 663号
ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m		10	5,493	54,930		WYB00211
		本	10	5,493	54,930		単- 664号
モルタル注入運転機	950L/h		2.5	3,396	8,490		WYB00212
		日	2.5	3,396	8,490		単- 665号
トラック (トンネル工事用) [普通型]	2t積		20	2,239	44,780		
		時間	20	2,239	44,780		単- 666号
トラック (トンネル工事用) [クレーン装置付]	4t積級 2.9t吊		20	6,416	128,320		
		時間	20	6,416	128,320		単- 667号
諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		107,905		
		式	1		107,905		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-369号	補強ロックボルト		単位	本	数量	10	単価	167,500
						10		167,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					1,675,000		
	単価					167,500		
						167,500	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-370号	座掘工	ポリマーセメントモルタル(φ200mm t=10cm)	単位	箇所	数量	1	単価	32,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0.125	39,690		4,961
			人		0.125	39,690		4,961
	特殊作業員				0.25	36,382		9,095
			人		0.25	36,382		9,095
	普通作業員				0.25	31,500		7,875
			人		0.25	31,500		7,875
	ポリマーセメントモルタル	左官工法			0.004	329,000		1,316
			m ³		0.004	329,000		1,316
	高所作業車（トラック架装リフト車）運転	[フ [°] -M型・幅広テ [°] ッキ旋回タイプ]作業床高8m~10m未満			0.125	56,700		7,087
			日		0.125	56,700		7,087
	諸雑費（率+まるめ） 9%				1			1,966
			式		1			1,966
	計							32,300
	単価							32,300
								32,300
								円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-371号	処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	1	3,995
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			2.35	1,700	3,995	WB020052
		t	2.35	1,700	3,995	単- 669号
計					3,995	
単価					3,995	
					3,995	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-372号	土のう工	仕拵・積立・撤去	単位	袋	数量	100	単価	877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	流用土		m ³	2	0	0		
	普通作業員		人	4.2	20,475	85,995		
	土のう	62×48cm	枚	100	17	1,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					87,700		
	単価					877	円/袋	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-373号	やらず	松丸太 180×6000	単位	本	数量	1		単価	5,004
						1			5,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
やらず		松丸太 末口18cm 長さ6.0m		0.6	8,340	5,004			
			本	0.6	8,340	5,004			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5,004			
						5,004			
単価						5,004			
						5,004	円／本		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-374号	支保工補強材（つなぎ材）	H200×200	単位	t	数量	1		単価	7,790
						1			7,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼		広幅 SS400 200×200		0.1	77,900	7,790			
			t	0.1	77,900	7,790			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						7,790			
						7,790			
単価						7,790			
						7,790	円／t		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-375号	防護壁設置		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	3	62,212	186,636		
	トンネル特殊工			0	0	0		
			人	24	59,850	1,436,400		
	トンネル作業員			0	0	0		
			人	5	41,895	209,475		
	クローラクレーン運転	2.9t吊		0	0	0		WYB01175
			日	3	35,110	105,330		単- 670号
	トラック [クレーン装置付] 運転	ペ-ストラック4t級 吊能力2.9t		0	0	0		WYB01176
			日	3	18,360	55,080		単- 671号
	高所作業車運転	自走式リフト, ホール・垂直型 作業床高さ6m		0	0	0		WYB01177
			日	3	9,226	27,678		単- 672号
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 運転	3kVA		0	0	0		WYB01178
			日	3	2,712	8,136		単- 673号
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		265		
	計					0		
						2,029,000		
	単価					0		
						2,029,000		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-376号	防護壁撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0	0	0			0
トンネル特殊工		人	3	62,212	186,636			1,461,000
クローラクレーン運転	2.9t吊	日	0	0	0	WYB01180		
トラック [クレーン装置付] 運転	ペ-ストラック4t級 吊能力2.9t	日	3	35,110	105,330	単- 670号		
トラック [クレーン装置付] 運転	ペ-ストラック4t級 吊能力2.9t	日	0	0	0	WYB01181		
高所作業車運転	自走式リフト、ホイ-ル・垂直型 作業床高さ6m	日	3	18,360	55,080	単- 671号		
高所作業車運転	自走式リフト、ホイ-ル・垂直型 作業床高さ6m	日	0	0	0	WYB01182		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 運転	3kVA	日	3	9,226	27,678	単- 672号		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 運転	3kVA	日	0	0	0	WYB01183		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 運転	3kVA	日	3	2,712	8,136	単- 673号		
諸雑費 (まるめ)		式	0		0			
		式	1		840			
計					0			
					1,461,000			
単価					0			
					1,461,000	円/箇所		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.09 2022.09 1.000-00-00-2-50	
単-377号	H形鋼 中古品	SS400 H-100×100×6×8	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼	広幅 SS400 100×100		0	0	0		
			t	0.9	123,000	110,700		
	計					0		
						110,700		
	単価					0		
						110,700	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.09 2022.09 1.000-00-00-2-50	
単-378号	H形鋼 中古品	SS400 H-150×150×7×10	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼	広幅 SS400 150×150		0	0	0		
			t	0.9	121,000	108,900		
	計					0		
						108,900		
	単価					0		
						108,900	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.09 2022.09 1.000-00-00-2-50	
単-379号	H形鋼 中古品	SS400 H-200×200×8×12	単位	t	数量	0	単価	0	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	H形鋼	広幅 SS400 200×200		0	0	0			
			t	0.9	121,000	108,900			
	計					0			
						108,900			
	単価					0			
						108,900	円/t		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.09 2022.09 1.000-00-00-2-50	
単-380号	溝形鋼	SS400 [-5×75×40	単位	t	数量	0	単価	0	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	溝形鋼	中形 SS400 5×75×40		0	0	0			
			t	1	130,000	130,000			
	計					0			
						130,000			
	単価					0			
						130,000	円/t		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.09 2022.09 1.000-00-00-2-50	
単-381号	等辺山形鋼	SS400 L-6×50×50	単位	t	数量	0	単価	0
						1		123,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×50×50		0	0	0		
			t	1	123,000	123,000		
	計					0		
						123,000		
	単価					0		
						123,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.09 2022.09 1.000-00-00-2-50	
単-382号	切板（市中）	SS400 プレート	単位	t	数量	0	単価	0
						1		180,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切板（市中）		SS400 プレート		0	0	0		
			t	1	180,000	180,000		
	計					0		
						180,000		
	単価					0		
						180,000	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.09 2022.09 1.000-00-00-2-50	
単-383号	キーストンプレート	650×25×1.2（めっき）	単位	t	数量	0	単価	0	
						1		234,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
キーストンプレート		650×25×1.2(めっき)		0	0	0			
			t	1	234,000	234,000			
計						0			
						234,000			
単価						0			
						234,000	円/t		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.09 2022.09 1.000-00-00-2-50	
単-384号	ケミカル用寸切	SS400 M16 L=210(N2, W1)	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケミカル用寸切		SS400 M16 L=210(N2, W1)		0	0	0			
			本	1	300	300			
計						0			
						300			
単価						0			
						300	円/本		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-385号	ケミカル用寸切	SS400 M16 L=240(N2, W1)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケミカル用寸切		SS400 M16 L=240(N2, W1)		0	0	0		
			本	1	330	330		
計						0		
						330		
単価						0		
						330	円/本	

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-386号	樹脂カプセル	17×125	単位	本	数量	0	単価	0
						1		424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂カプセル		17×125		0	0	0		
			本	1	424	424		
計						0		
						424		
単価						0		
						424	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-387号	あと施工アンカー	芯棒打込式 M12×70(電気亜鉛メッキ)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		98
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	あと施工アンカー	芯棒打込式 M12×70(電気亜鉛メッキ)		0	0	0		
			本	1	98.5	98		
	計					0		
	単価					98	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-388号	ボルト・ナット (黒皮)	M12×30 (N1, W2)	単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボルト	SS400 M12×30(黒皮品)	本	100	9.75	975		
	ナット	SS400 M12用(黒皮品)	個	100	3.85	385		
	ワッシャー	SS400 M12用(黒皮品)	枚	200	2.65	530		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,890		
	単価					0		
						18.9	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-389号	ボルト・ナット (黒皮)	M16×50 (N1, W2)	単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボルト	SS400 M16×50(黒皮品)	本	100	21.8	2,180		
	ナット	SS400 M16用(黒皮品)	個	100	6.95	695		
	ワッシャー	SS400 M16用(黒皮品)	枚	200	4.9	980		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,855		
	単価					0		
						38.55	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-390号	ボルト・ナット (黒皮)	M16×100 (N1, W2)	単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボルト	SS400 M16×100(黒皮品)	本	100	37.2	3,720		
	ナット	SS400 M16用(黒皮品)	個	100	6.95	695		
	ワッシャー	SS400 M16用(黒皮品)	枚	200	4.9	980		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,395		
	単価					0		
						53.95	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-391号	仮設備保守（掘削作業～支保工作業）	単位	箇月	数量	単価	金額	単価	2,829,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	40.8	21,594	881,035			
設備機械工		人	40.8	24,669	1,006,495			
電工		人	40.8	23,071	941,296			
諸雑費（まるめ）		式	1		174			
計					2,829,000			
単価					2,829,000	円／箇月		

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-392号	仮設備保守（支保工作業後）	単位	箇月	数量	単価	金額	単価	1,350,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				人	20.4	20,475	417,690	
設備機械工				人	20.4	23,625	481,950	
電工				人	20.4	22,050	449,820	
諸雑費（まるめ）				式	1		540	
計							1,350,000	
単価							1,350,000	円/箇月

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-393号	名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
	高圧受電設備(SS-1)	400kW 設置・撤去 2年未満 513日 設備費含む					0		0
							1		3,767,000
	名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額		概要
	コンクリートポール (電力仕様)	10m末口19cm 3.5kN			0	0	0		WYB01063
			本		1	9,325	9,325		単-674号
	軽腕金LGA (電力規格品)	1.8テ (高圧3線引通・総槍出)			0	0	0		WYB01064
			本		2	607	1,214		単-675号
	軽腕金LGA (電力規格品)	0.9テ (低圧2線引通・引留)			0	0	0		WYB01065
			本		1	340	340		単-676号
	配電線用架線金具 (丸型アームタイ)	2.3×25×945 (mm)			0	0	0		WYB01066
			本		3	162	486		単-677号
	配電線用架線金具 (Uボルト)	13×220mm			0	0	0		WYB01067
			個		3	205	615		単-678号
	がいし (配電線用)	高圧耐張がいし 普通形			0	0	0		WYB01068
			個		3	517	1,551		単-679号
	配電線用架線金具 (銅線用引留クランプ)	耐張碍子用 38mm2			0	0	0		WYB01069
			個		3	422	1,266		単-680号
	配電線用架線金具 (蓄力形コネクタ)	38mm2			0	0	0		WYB01070
			個		12	172	2,064		単-681号
	配電用避雷器	8.4KV 一般型			0	0	0		WYB01071
			個		3	3,030	9,090		単-682号
	がいし (配電線用)	玉がいし 100×100			0	0	0		WYB01072
			個		1	139	139		単-683号
	がいし (配電線用)	高圧ピンがいし 普通形 大			0	0	0		WYB01073
			個		3	297	891		単-684号

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-393号	名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
	高圧受電設備(SS-1)	400kW 設置・撤去 2年未満 513日 設備費含む					0		0
							1		3,767,000
	名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額		摘要
	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2			0	0	0		WYB01074
			kg		1.7	387	657		単- 685号
	配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 22mm2			0	0	0		WYB01075
			個		4	271	1,084		単- 686号
	コンクリート根かせ	A型（バンド付）			0	0	0		WYB01076
			個		1	1,130	1,130		単- 687号
	配電線用架線金具（足場ボルト）	CP用			0	0	0		WYB01078
			本		13	39	507		単- 688号
	厚鋼電線管	G70			0	0	0		WYB01079
			m		10	1,324	13,240		単- 689号
	厚鋼電線管	G28			0	0	0		WYB01084
			m		10	435	4,350		単- 690号
	装柱金具	SFBT-10（ステンレスベルト）			0	0	0		WYB01085
			m		5.6	67	375		単- 691号
	装柱金具	SLS-1（ステンレスベルト締付金具）			0	0	0		WYB01086
			個		7	109	763		単- 692号
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	6KV（CV）38mm2 3心			0	0	0		WYB01098
			m		10	562	5,620		単- 693号
	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	6.6KV PDC 38mm2			0	0	0		WYB01099
			m		5	163	815		単- 694号
	600Vビニル絶縁電線	IV 38mm2			0	0	0		WYB01100
			m		10	110	1,100		単- 695号

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-393号	名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	金額
	高压受電設備(SS-1)	400kW 設置・撤去 2年未満 513日 設備費含む					0		0
							1		3,767,000
	連結式接地棒	φ10×1500mm	本		0	0	0		
					5	1,110	5,550		
	連結式接地棒用リード端子	φ10用 22mm2×500	本		0	0	0		
					5	505	2,525		
	接地極銅板	900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚		0	0	0		
					1	19,800	19,800		
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 100A (高压水切カバー)	個		0	0	0		
					3	547	1,641		
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 T1 2個用 (高压分岐カバー)	個		0	0	0		
					12	376	4,512		
	ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個		0	0	0		
					1	5,230	5,230		
	端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋外 38mm2 3心	組		0	0	0		
					1	14,700	14,700		
	端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋内 38mm2 3心	組		0	0	0		
					1	11,200	11,200		
	キュービクル式高压受変電設備	CB形受変電用 屋外式 400kVA	供用日		0	0	0		
					513	5,050	2,590,650		
	高压気中開閉器 (柱上用・手動操作形)	地絡無方向・過電流ロック機構付 300A	供用日		0	0	0		
					513	389	199,557		
	電気通信技術者		人		0	0	0		
					1.05	33,390	35,059		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-393号	名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
	高压受電設備(SS-1)	400kW 設置・撤去 2年未満 513日 設備費含む					0		0
							1		3,767,000
	電工		人		0	0	0		
	普通作業員		人		26	22,050	573,300		
	諸雑費(まるめ)		式		0		0		
							954		
	計						0		
	単価						3,767,000		
							0		
							3,767,000	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-394号	高圧受電設備(SS-2)	500kW 設置・撤去 2年未満 513日 設備費含む	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	600Vビニル絶縁電線	1V 38mm2	m	10	110	0	1,100	0	WYB01102 単-695号
	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	5	1,110	0	5,550	0	
	連結式接地棒用リード端子	φ10用 22mm2×500	本	5	505	0	2,525	0	
	接地極銅板	900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	1	19,800	0	19,800	0	
	端末処理材料(CV)JCAA規格	6KV 屋内 38mm2 3心	組	2	11,200	0	22,400	0	
	キュービクル式高圧受変電設備	トンネル坑内用モールドタイプ乾式CB500kVA	供用日	513	7,020	0	3,601,260	0	
	高圧気中開閉器(柱上用・手動操作形)	地絡無方向・過電流ロック機構付 100A	供用日	513	280	0	143,640	0	
	電気通信技術者		人	1.05	33,390	0	35,059	0	
	電工		人	23.03	22,050	0	507,811	0	
	普通作業員		人	7.2	20,475	0	147,420	0	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	435	0	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-394号	高压受電設備(SS-2)	500kW 設置・撤去 2年未満 513日 設備費含む	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		4,487,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						4,487,000		
	単価					0		
						4,487,000	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-395号	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	91,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス		屋外用 400×300×200	面	1	4,470	4,470		
漏電遮断器		600V 3P 50AF	個	2	1,788	3,576		
漏電遮断器		600V 3P 100AF	個	1	3,450	3,450		
丸形アース棒		E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,010	1,010		
接地棒用リード端子		E-B10 10φ用8×500	本	1	325	325		
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 38mm ² 3心	m	10	355.8	3,558		
電工			人	3.39	22,050	74,749		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						91,140		
単価						91,140	円/面	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-396号	低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	99,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	1	5,250	5,250			
漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	1	1,434	1,434			
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	1,788	3,576			
漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	3,450	3,450			
漏電遮断器	600V 3P 200AF	個	1	6,270	6,270			
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,010	1,010			
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	325	325			
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm ² 3心	m	10	355.8	3,558			
電工		人	3.39	22,050	74,749			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					99,630			

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-396号	低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	99,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					99,630	円/面	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-397号	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	83,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面	1	2,235	2,235			
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	894	1,788			
漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	1,725	1,725			
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,010	1,010			
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	325	325			
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm ² 3心	m	10	118.6	1,186			
電工		人	3.39	22,050	74,749			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					83,020			
単価					83,020		円/面	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-398号	坑内配電線路	高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	771.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	6KV (CV) 14mm2 3心	m	100	329.1	32,910			
トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5	個	50	600	30,000			
一般用ケーブル受皿	1 5 R ポリエチレン	個	50	180	9,000			
アンカーボルト	M 1 0	個	100	52	5,200			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					77,110			
単価					771.1	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-399号	坑内配電線路	低圧 150mm2×3c 2年未満	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R150mm2 3心	m	0	0	0	0	WYB01104	
	トンネル用ケーブル支持具	TA85	個	50	600	30,000	0	単-696号	
	一般用ケーブル受皿	25R ポリエチレン	個	50	220	11,000	0		
	アンカーボルト	M10	個	100	52	5,200	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	0		
	計					191,300	0		
	単価					1,913	0	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-400号	坑内配電線路	低圧 200mm2×3c 2年未満	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R200mm2 3心	m	0	0	0	0	WYB01106	
	トンネル用ケーブル支持具	TA85	個	50	600	30,000	0	単-697号	
	一般用ケーブル受皿	25R ポリエチレン	個	50	220	11,000	0		
	アンカーボルト	M10	個	100	52	5,200	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	0		
	計					377,700	0		
	単価					3,777	0	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-401号	坑内配電線路	低圧 VVR 22mm ² ×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 22mm ² 3心	m	100	207	20,700		
トンネル用ケーブル支持具		TA85	個	50	600	30,000		
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	180	9,000		
アンカーボルト		M10	個	100	52	5,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						64,900		
単価						649	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-402号	坑内配電線路	低圧 VVR 5.5mm2×3c 労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	463.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 5.5mm2 3心	m	100	21.8	2,180		
トンネル用ケーブル支持具		T A 8 5	個	50	600	30,000		
一般用ケーブル受皿		1 5 R ポリエチレン	個	50	180	9,000		
アンカーボルト		M 1 0	個	100	52	5,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						46,380		
単価						463.8	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-403号	坑内配電線路	低圧 VVR 5.5mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	507.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 5.5mm2 3心	m	100	65.4	6,540		
トンネル用ケーブル支持具		T A 8 5	個	50	600	30,000		
一般用ケーブル受皿		1 5 R ポリエチレン	個	50	180	9,000		
アンカーボルト		M 1 0	個	100	52	5,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						50,740		
単価						507.4	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-404号	坑内配電線路	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 100mm2 3心	m	100	943.5	94,350		
トンネル用ケーブル支持具		TA85	個	50	600	30,000		
一般用ケーブル受皿		25R ポリエチレン	個	50	220	11,000		
アンカーボルト		M10	個	100	52	5,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		50		
計						140,600		
単価						1,406	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-405号	高压配電線路	設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール (電力仕様)	10m末口 19cm 3.5kN	本	10	9,325	93,250	0	WYB01108 単- 698号
がいし (配電線用)	高压ピンがいし 普通形 大	個	21	297	6,237	0	WYB01109 単- 699号
がいし (配電線用)	高压耐張がいし 普通形	個	18	517	9,306	0	WYB01110 単- 700号
軽腕金LGA (電力規格品)	1.5テ (高压3線引通・総檜出)	本	10	520	5,200	0	WYB01111 単- 701号
軽腕金LGA (電力規格品)	1.8テ (高压3線引通・総檜出)	本	1	607	607	0	WYB01112 単- 702号
配電線用架線金具 (Uボルト)	13×220mm	個	11	205	2,255	0	WYB01113 単- 703号
配電線用架線金具 (足場ボルト)	CP用	本	130	39	5,070	0	WYB01114 単- 704号
配電線用架線金具 (丸型アームタイ)	2.3×25×945 (mm)	本	11	162	1,782	0	WYB01115 単- 705号
屋外用ポリエチレン絶縁電線	OE 38mm ²	m	1,210	124	150,040	0	WYB01116 単- 706号
高压引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	6.6KV PDC 38mm ²	m	5	163	815	0	WYB01117 単- 694号
コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個	10	1,130	11,300	0	WYB01118 単- 707号

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-405号	高圧配電線路	設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	0	400	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2		0	0	0			
			kg	6.8	387	2,631			6,425
	配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 22mm2		0	0	0			
			個	16	271	4,336			
	ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250		0	0	0			
			個	4	5,230	20,920			
	がいし（配電線用）	玉がいし 100×100		0	0	0		WYB01119	
			個	4	139	556		単-708号	
	電工			0	0	0			
			人	41	22,050	904,050			
	普通作業員			0	0	0			
			人	66	20,475	1,351,350			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		295			
	計					0			
						2,570,000			
	単価					0			
						6,425		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-406号	坑外配電線路	高圧 CV14mm2×3c 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	0	100	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル【2年未満】	6KV (CV) 14mm2 3心	m	0	0	0		WYB01122	
	トンネル用ケーブル支持具	TA85	個	50	600	30,000		単-709号	
	一般用ケーブル受皿	25R ポリエチレン	個	50	220	11,000			
	アンカーボルト	M10	個	100	52	5,200			
	電工		人	24	22,050	529,200			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					608,300			
	単価					0			
						6,083		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-407号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-407号	低圧配電線路	OW 60mm2 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	m	数量		400	4,782
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリートポール (NTT通信)	7m末口19cm 4.2KN	本	10	6,800	68,000		
	がいし (配電線用)	低圧引留がいし 75×65	個	33	58.5	1,930		
	配電線用架線金具 (低圧ラック)	電力・JR規格品 (RL-O)	個	33	46.75	1,542		
	配電線用架線金具 (足場ボルト)	CP用	本	80	39	3,120		
	屋外用ビニル絶縁電線	OW 60mm2	m	1,210	165.9	200,739		
	コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個	10	1,130	11,300		
	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	kg	4.8	387	1,857		
	配電線用架線金具 (巻付グリップ)	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	16	271	4,336		
	ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個	4	5,230	20,920		
	がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	4	139.5	558		
	電工		人	28.68	22,050	632,394		

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-408号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	低圧配電線路	OW 22mm2 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	m		400	4,122
	コンクリートポール (NTT通信)	7m末口19cm 4.2KN	本	10	6,800	68,000	
	がいし (配電線用)	低圧引留がいし 75×65	個	33	58.5	1,930	
	配電線用架線金具 (低圧ラック)	電力・JR規格品 (RL-O)	個	33	46.75	1,542	
	配電線用架線金具 (足場ボルト)	CP用	本	80	39	3,120	
	屋外用ビニル絶縁電線	OW 22mm2	m	1,210	64.5	78,045	
	コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個	10	1,130	11,300	
	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	kg	4.8	387	1,857	
	配電線用架線金具 (巻付グリップ)	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	16	271	4,336	
	ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個	4	5,230	20,920	
	がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	4	139.5	558	
	電工		人	26.43	22,050	582,781	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-408号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	低圧配電線路	0W 22mm2 設置・撤去 2年未満 設備費含む	m			400	4,122
	普通作業員		人	42.68	20,475	873,873	
	諸雑費（まるめ）		式	1		738	
	計					1,649,000	
	単価					4,122	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-409号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-409号	低圧配電線路	OW 2.6mm 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	m	数量		400	3,025
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリートポール (NTT通信)	7m末口19cm 4.2KN	本	10	6,800	68,000		
	がいし (配電線用)	低圧引留がいし 75×65	個	33	58.5	1,930		
	配電線用架線金具 (低圧ラック)	電力・JR規格品 (RL-O)	個	33	46.75	1,542		
	配電線用架線金具 (足場ボルト)	CP用	本	80	39	3,120		
	屋外用ビニル絶縁電線	OW 2.6mm	m	1,210	15.12	18,295		
	コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個	10	1,130	11,300		
	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 2.2mm ²	kg	4.8	387	1,857		
	配電線用架線金具 (巻付グリップ)	シンプル、玉碍子用 2.2mm ²	個	16	271	4,336		
	ステーブロック ロッド付き	No.1 500×250	個	4	5,230	20,920		
	がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	4	139.5	558		
	電工		人	19.68	22,050	433,944		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-409号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	低圧配電線路	OW 2.6mm 設置・撤去 2年未満 設備費含む	m	400			3,025
	普通作業員		人	31.43	20,475	643,529	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		669	
	計					1,210,000	
	単価					3,025	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-410号	低圧配電線路	VVR100mm2×3c 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル【2年未満】	VVR (SV) 100mm2 3心		0	0	0		WYB01128	
	トンネル用ケーブル支持具	TA85	m	100	943	94,300		単-710号	
	トンネル用ケーブル支持具	TA85	個	50	600	30,000			
	一般用ケーブル受皿	25R ポリエチレン		0	0	0			
	一般用ケーブル受皿	25R ポリエチレン	個	50	220	11,000			
	アンカーボルト	M10		0	0	0			
	アンカーボルト	M10	個	100	52	5,200			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					0			
	計					140,500			
	単価					0			
	単価					1,405		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-411号	フリッカ補償装置	6600V 700kvar	単位	供用日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	フリッカ補償装置	6600V 700kvar			0	0	0		
			供用日	1	42,000		42,000		
	計						0		
	単価						42,000		円/供用日

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-412号	工所用照明	労務費なし 2年未満 設備費含む 2個	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	白熱灯ランプ	500W	個	20	1,760	35,200		5,461
	照明器具 (切羽照明用)	リフレクタ投光器 (500W・ガード取付金具付)	個	10	1,458	14,580		
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 5. 5mm ² 2心	m	100	48.3	4,830		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					54,610		
	単価					5,461	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-413号	坑内照明	トンネル長さ 1151~1500m 労務費なし 2年未満 設備費含む 359日	単位	m	数量	100	単価	2,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蛍光ランプ（直管形）		FLR-40（ラピッドスタート形）	個	20	290	5,800		
照明器具（坑内照明用）		40W蛍光灯 防湿・防雨型	個	20	4,440	88,800		
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R（SV）100mm ² 3心	m	100	943.5	94,350		
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	600	30,000		
一般用ケーブル受皿		25R ポリエチレン	個	50	220	11,000		
アンカーボルト		M10	個	100	52	5,200		
アンカーボルト		M8	個	40	43	1,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						236,900		
単価						2,369	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一414号	切羽照明	労務費なし 2年未満 設備費含む 338日	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	白熱灯ランプ	500W	個	30	1,760	52,800		7,515
	照明器具 (切羽照明用)	リフレクタ投光器 (500W・ガード取付金具付)	個	10	1,458	14,580		
	600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT)	2PNCT 3.5mm ² 2心	m	100	77.7	7,770		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					75,150		
	単価					7,515	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-415号	切羽照明	労務費なし 1年未満 設備費含む 254日	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	白熱灯ランプ	500W	個	30	1,760	52,800		6,641
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（500W・ガード取付金具付）	個	10	972	9,720		
	600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）	2PNCT 3.5mm ² 2心	m	100	38.85	3,885		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					66,410		
	単価					6,641	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-417号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	77,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	24,360	12,180			
特殊作業員		人	0.1	22,995	2,299			
普通作業員		人	2	20,475	40,950			
バックホウ運転		日	0.5	43,670	21,835	WK250540	単- 711号	
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					77,270			
単価					77,270	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-419号	取水設備運転費	口径50mm 全揚程15m	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			0	0	0		
			k w H	15.1	12.06	182		
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程15m			0	0	0		
			日	1	321	321		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						503		
単価						0		
						503	円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.11	
							歩掛使用年月	2020.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-420号	給水管（損料）	φ65 SGP(2年未満)	単位	m	数量	0	単価	0	
							1	555	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 65A		0	0	0			
			m	0.5	1,110	555			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						555			
単価						0			
						555	円/m		

							単価使用年月	2020.11	
							歩掛使用年月	2020.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-421号	取水管（損料）	φ50 SGP(2年未満)	単位	m	数量	0	単価	0	
							1	398	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 50A		0	0	0			
			m	0.5	797	398			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						398			
単価						0			
						398	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一422号	排水設備運転	口径80mm 全揚程10m	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料		産業用電力A		0	0	0			
			k w H	21.1	12.06	254			
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程10m		0	0	0			
			日	1	399	399			
諸雑費 (まるめ)				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						653			
単価						0			
						653		円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-423号	排水管（損料）	φ80mm SGP(6ヶ月未満)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		262
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス管（SGP） 黒	黒ねじ無し管 80A		0	0	0		
			m	0.2	1,310	262		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						262		
	単価					0		
						262	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-424号	軸流ファン運転費	各種 130kWh 1281m 321日	単位	式	数量	1	単価	23,430,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	709,410	12.06	8,555,484		
軸流ファン損料		運転1日当り機械損料(サイリヤ型 2000m3/min)	日	321	38,800	12,454,800		
風管		ファスター型 φ1400mm t=0.7mm 定尺長10m	m・日	411,201	5.88	2,417,861		
諸雑費（まるめ）			式	1		1,855		
計						23,430,000		
単価						23,430,000	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-425号	吹付プラント設備組立・解体	組立・解体 標準以外 1.25無	単位	基	数量	1	単価	2,635,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	14	24,360	341,040		
	特殊作業員		人	12.5	22,995	287,437		
	普通作業員		人	10	20,475	204,750		
	設備機械工		人	9	23,625	212,625		
	電工		人	8	22,050	176,400		
	とび工		人	35	24,990	874,650		
	溶接工		人	5	26,250	131,250		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	7.5	54,125	405,937		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		911		
	計					2,635,000		
	単価					2,635,000	円/基	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-426号	スライドセントル組立・解体	組立・解体 標準以外 1.25無	単位	基	数量	1	単価	3,807,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	14.5	24,360	353,220		
	特殊作業員		人	60.5	22,995	1,391,197		
	普通作業員		人	9	20,475	184,275		
	設備機械工		人	12	23,625	283,500		
	とび工		人	31	24,990	774,690		
	電工		人	6.5	22,050	143,325		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	12.5	54,125	676,562		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		231		
	計					3,807,000		
	単価					3,807,000	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-427号	スライドセントル組立・解体(非常 駐車帯)	組立・解体 標準以外 1.25無	単位	基	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	12	24,360	292,320			
	普通作業員			0	0	0			
			人	12	20,475	245,700			
	設備機械工			0	0	0			
			人	8	23,625	189,000			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	72	22,995	1,655,640			
	電工			0	0	0			
			人	10	22,050	220,500			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0	0	0			
			日	12	54,100	649,200			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		640			
	計					0			
						3,253,000			
	単価					0			
						3,253,000		円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-428号	スライドセントル組立・解体(避難連絡坑)	組立・解体 標準以外 1.25無	単位	基	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	3	24,360	73,080			
	普通作業員			0	0	0			
			人	6	20,475	122,850			
	設備機械工			0	0	0			
			人	2	23,625	47,250			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	12	22,995	275,940			
	電工			0	0	0			
			人	2	22,050	44,100			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0	0	0			
			日	2	54,100	108,200			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		80			
	計					0			
						671,500			
	単価					0			
						671,500		円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-429号	防水工作業台車組立解体	組立・解体 標準以外 1.25無	単位	基	数量	1	単価	800,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.8	24,360	92,568		
	特殊作業員		人	14.3	22,995	328,828		
	普通作業員		人	2.4	20,475	49,140		
	設備機械工		人	2.4	23,625	56,700		
	とび工		人	4.3	24,990	107,457		
	電工		人	1.4	22,050	30,870		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.5	54,125	135,312		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		25		
	計					800,900		
	単価					800,900	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-430号	濁水処理設備設置・撤去	設置・撤去 標準以外 1.25無	単位	箇所	数量	1	単価	914,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	7	24,360	170,520		
	電工		人	5	22,050	110,250		
	設備機械工		人	13	23,625	307,125		
	普通作業員		人	8	20,475	163,800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	3	54,125	162,375		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		30		
	計					914,100		
	単価					914,100	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一431号	濁水処理設備運転	20m3/h	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				0	0	0			
			k w H	150	12.06	1,809			
濁水処理装置[ポータブル型・機械処理沈殿方式]		脱水機付 処理能力20m3/h		0	0	0			
			日	1	69,000	69,000			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		1			
計						0			
						70,810			
単価						0			
						70,810		円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-432号	濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）		単位	回	数量		単価	
						1		16,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
設備機械工		人	0.2	23,625	4,725			
普通作業員		人	0.5	20,475	10,237			
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		1,038			
計					16,000			
単価					16,000	円/回		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-433号	無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム(PAC)	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		37
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無機凝集剤		ポリ塩化アルミニウム(PAC)		0	0	0		
			k g	1	37	37		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						37		
単価						0		
						37	円 / k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-434号	高分子凝集剤	アミノノニオン系	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高分子凝集剤		アミノノニオン系		0	0	0		
			k g	1	860	860		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						860		
単価						0		
						860	円 / k g	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-435号	炭酸ガス	ボンパ	単位	k g	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	炭酸ガス	ボンパ		0	0	0		
			k g	1	162	162		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					0		
	単価					162	円/k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-436号	泥土運搬	有 17km以下 良好	単位	回	数量	1	単価	938
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック 4 t 積級運転	良好					WK450190	
			日	0.03	31,290	938	単- 713号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					938		
	単価					938	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-437号	処分費 (脱水ケーキ)	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			0	0	0	WB020051	
		m 3	1	10,500	10,500	単- 714号	
計					0		
単価					10,500		
					0		
					10,500	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-438号	防音扉設置・撤去	設置・撤去 標準以外 1.25無	単位	m ²	数量	100	単価	12,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	6.2	24,360	151,032		
	特殊作業員		人	17	22,995	390,915		
	普通作業員		人	7.6	20,475	155,610		
	とび工		人	10	24,990	249,900		
	溶接工		人	1.8	26,250	47,250		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	3.2	54,125	173,200		
	高所作業車運転		日	4.1	19,180	78,638		WK450290 単- 715号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		9,455		
	計					1,256,000		
	単価					12,560		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-439号	トンネル防音扉（損料）	HFS型 全断面支保工・覆工兼用(2年未満)	単位	m ²	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル坑口防護用扉（損料）	HFS型 全断面支保工 覆工兼用(2年未満)		0	0	0	0		
			m ²	1	40,000	40,000	40,000		40,000
	諸雑費（まるめ）			0		0	0		
			式	1		0	0		
	計					0	40,000		
	単価					0	40,000	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-440号	コンクリート吹付	防音扉 t=10cm	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.177	39,165	6,932		
	トンネル特殊工		人	0.885	39,900	35,311		
	トンネル作業員		人	0.177	27,930	4,943		
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付 R一体型・C搭載・エレクトラ型(第3次)	時間	1.083	84,460	91,470	WYB00329	単- 716号
	吹付プラント設備運転	バッチ型・定置式 25m ³ /h	日	1.3	62,270	80,951	WYB00330	単- 717号
	吹付コンクリート	t=10cm	m ³	13	19,420	252,460	WYB00331	単- 718号
	トラックミキサ運転	混合容量4.4m ³	時間	1.083	4,371	4,733	WYB00332	単- 719号
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					476,800		
	単価					0		
						4,768	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-441号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	7,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,478	7,478		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,478		
単価						7,478	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-442号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,400	3,290	単-720号	
計						0		
単価						3,290	円/m ³	
						0		
						3,290		

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-443号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		14,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	14,175	14,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,180		
単価						14,180	円/人日	

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-444号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		14,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	14,175	14,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,180		
単価						14,180	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-50
単-445号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	21,262	21,262		21,270
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					21,270		
	単価					21,270	円/人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-50
単-446号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	21,262	21,262		21,270
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					21,270		
	単価					21,270	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1.000-00-00-2-0
単-447号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		1	単価 12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12,495	12,495		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,500		
単価						12,500	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1.000-00-00-2-0
単-448号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		1	単価 12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12,495	12,495		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,500		
単価						12,500	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-50
単-449号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			18,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	18,742	18,742		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						18,750		
単価						18,750	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-50
単-450号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			18,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	18,742	18,742		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						18,750		
単価						18,750	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0
単-451号	ラス張工 [市場単価]	250m2未満 有	単位	m ²	数量	100	単価	1,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m ²	100	1,732.5	173,250		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						173,300		
単価						1,733	円/m ²	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0
単-452号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 100m未満	単位	m	数量	100	単価	20,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工（モルタル・コンクリート）		梁断面 300×300	m	100	20,720	2,072,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,072,000		
単価						20,720	円/m	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-453号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2未満 無 無 有	単位	m ²	数量		単価	4,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (植生基材吹付)		厚5 c m	m ²	1	4,550.4	4,550		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						4,550		
単価						4,550	円/m ²	

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-454号	ラス張【材工】	250m2未満 法面清掃無し	単位	m ²	数量		単価	2,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工【材工】		菱形金網 φ2×50×50 フロック面	m ²	1	2,480	2,480		
計						2,480		
単価						2,480	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一455号	受圧板設置		単位	基	数量	10	10	単価	2,418
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.2	24,360	4,872			
			人	0.2	24,360	4,872			
	法面工			0.4	26,040	10,416			
			人	0.4	26,040	10,416			
	普通作業員			0.4	20,475	8,190			
			人	0.4	20,475	8,190			
	諸雑費（率+まるめ） 3%			1		702			
			式	1		702			
	計					24,180			
						24,180			
	単価					2,418			
						2,418		円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-456号	受圧板（材料費）	900×900×65	単位	基	数量	1	22,800
						1	22,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽量受圧板	EP受圧板(900×900)		1	22,800	22,800	
			基	1	22,800	22,800	
	計					22,800	
						22,800	
	単価					22,800	
						22,800	円／基

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-457号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m以上200m未満	単位	m	数量		1	単価	10, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)		現場条件I	m	1	6,633	6,633			
ロックボルト		SD345 D19(メッキ付)	m	1.154	850	980			
グラウト材		混和材1.0%(混合比)	m ³	0.005	30,700	153			
頭部処理材		D19用(ナット1, ワッシャー1, 角座金1, スペーサー2, キャップ1)	組	0.385	6,110	2,352			
諸雑費 (まるめ)			式	1		2			
計						10,120			
単価						10,120	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-458号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m以上200m未満	単位	m	数量	単価	金額	単価	9,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	6,633	6,633			
ロックボルト		SD345 D19(メッキ付)	m	1.087	850	923			
グラウト材		混和材1.0%(混合比)	m ³	0.005	30,700	153			
頭部処理材		D19用(ナット1, ワッシャー1, 角座金1, スペーサー2, キャップ1)	組	0.217	6,110	1,325			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計							9,034		
単価							9,034	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-459号	鉄筋挿入工	施工条件Ⅱ ブロック積 削孔φ65mm D25(L=3.0m)	単位	m	数量	1	22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋挿入工【施工歩掛】	施工条件Ⅱ ブロック積 削孔φ65D25 (L=3.0m)		1	17,700	17,700	
			m	1	17,700	17,700	
	ロックボルト	SD345 D25(メッキ付)		1.154	1,510	1,742	
			m	1.154	1,510	1,742	
	グラウト材	混和材1.0%(混合比)		0.005	30,700	153	
			m ³	0.005	30,700	153	
	頭部処理材	D25用(ナット1, ワッシャー1, 角座金1, スペーサー2, キャップ1)		0.385	6,240	2,402	
			組	0.385	6,240	2,402	
	諸雑費(まるめ)			1		3	
			式	1		3	
	計					22,000	
	単価					22,000	
						22,000	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.11	
							歩掛使用年月	2020.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-460号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量		1	単価	16,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動		回	1	16,400	16,400		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							16,400		
単価							16,400	円/回	

							単価使用年月	2020.11	
							歩掛使用年月	2020.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-461号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m ³	数量		1	単価	3,840
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去		空m ³	1	3,840	3,840		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							3,840		
単価							3,840	円/空m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-462号	目地材（材料費）	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,060
						1		1,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚10mm		1	1,060	1,060		
			m ²	1	1,060	1,060		
計						1,060		
単価						1,060	円/m ²	
						1,060		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-463号	目地材（材料費）	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,060
						1		1,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚10mm		1	1,060	1,060		
			m ²	1	1,060	1,060		
計						1,060		
単価						1,060	円/m ²	
						1,060		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-464号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m ²	数量	100	単価	22,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100	12,600	1,260,000		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m ²	100	4,510	451,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	41.44	12,200	505,568		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		432		
	計					2,217,000		
	単価					22,170	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-465号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,529	35,290		
プレキャストU型側溝		300×300×2000	個	5	6,000	30,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,150	1,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						66,580		
単価						6,658	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-466号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	7,788	7,788		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-5,320	-5,320		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,468		
	単価					2,468	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-468号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,070	1,070		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,070		
	単価					1,070	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-469号	立入防止柵撤去	単位	m	数量	100	単価	3,968
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			1.5	24,360	36,540		
		人	1.5	24,360	36,540		
普通作業員			16.5	20,475	337,837		
		人	16.5	20,475	337,837		
諸雑費 (率+まるめ) 6%			1		22,423		
		式	1		22,423		
計					396,800		
					396,800		
単価					3,968		
					3,968	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-470号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	7,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,478	7,478		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,478		
単価						7,478	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-471号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	1	単価	3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2.35	1,400	3,290	WB020052	
			t	2.35	1,400	3,290	単- 612号	
計						3,290		
単価						3,290		
						3,290	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-472号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	1	単価	5,875
						1		5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2.35	2,500	5,875	WB020052	
			t	2.35	2,500	5,875	単-721号	
	計					5,875		
						5,875		
	単価					5,875		
						5,875	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-473号	貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 26690円 0.7無 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	45,500
						1		45,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金		距離制運賃						
			台	1	45,500	45,500		
	計					45,500		
						45,500		
	単価					45,500	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一474号	運搬される建設機械の運搬中の損料		単位	台	数量	1	1,700
						1	1,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運搬される建設機械の運搬中の損料(片道)	大型フレカ		1	1,700	1,700	
			台・日	1	1,700	1,700	
	計					1,700	
	単価					1,700	円/台
						1,700	

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-475号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	435,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	22,995	62,086		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	54,125	75,775		
運搬費等率 216%			式	1		297,779		
諸雑費 (まるめ)			式	1		60		
計						435,700		
単価						435,700	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-476号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トリ用機械 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	1,402,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	5.4	22,995	124,173			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2	54,125	108,250			
運搬費等率 503%		式	1		1,169,087			
諸雑費 (まるめ)		式	1		490			
計					1,402,000			
単価					1,402,000	円/回		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-477号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量			
	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
	呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場		1	1,490,000	1,490,000	
	総労務費	0.5%	式		1		2,123,574	
	計						3,613,574	
	単価						3,613,574	円/式

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-478号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量			
	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
	呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場		1	1,490,000	1,490,000	
	総労務費	0.5%	式		1		2,175,327	
	計						3,665,327	
	単価						3,665,327	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.04 2023.04 1.000-00-00-2-0	
単-479号	コロナ対策費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		1,023,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コロナ対策費				0		0		
			式	1		1,023,505		
計						0		
						1,023,505		
単価						0		
						1,023,505	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-480号	電力基本料金	11364千円	単位	式	数量	1	単価	11,370,000
						1		11,370,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金								
			式	1		11,364,000		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		6,000		
計						11,370,000		
単価						11,370,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一481号	計測費	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
						1		4,108,900	
						1		4,108,900	
						1		471,400	WYB00019
				式		1		471,400	単一 722号
						1		1,130,400	WYB00041
				式		1		1,130,400	単一 723号
						1		1,507,200	WYB00042
				式		1		1,507,200	単一 724号
						1		999,900	WYB00039
				式		1		999,900	単一 725号
								4,108,900	
								4,108,900	
								4,108,900	
								4,108,900	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一482号	発破振動測定	18箇月	単位	式	数量	1	単価	3,436,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	三軸加速度計	GS-11D	18箇月	損料	6	176,000	1,056,000	
			台		6	176,000	1,056,000	
	専用絶縁台座				6	40,000	240,000	
			台		6	40,000	240,000	
	保護カバー				6	6,700	40,200	
			台		6	6,700	40,200	
	延長ケーブル	4C×0.5SQ			6,000	350	2,100,000	
			m		6,000	350	2,100,000	
	計						3,436,200	
	単価						3,436,200	
							3,436,200	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-483号	内空変位測定	18箇月	単位	式	数量	1	単価	3,447,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	レーザー距離計	18箇月 損料			10	234,500		2,345,000
			台	10	234,500			2,345,000
	保護カバー				10	6,700		67,000
			台	10	6,700			67,000
	専用架台				10	11,500		115,000
			台	10	11,500			115,000
	中継ボックス				5	15,000		75,000
			台	5	15,000			75,000
	通信ケーブル	2P×0.5SQ			1,300	350		455,000
			m	1,300	350			455,000
	電源ケーブル	3C×2.0SQ			1,300	300		390,000
			m	1,300	300			390,000
	計							3,447,000
	単価							3,447,000
								3,447,000
								円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一484号	共通・収録装置	単位	式	数量	単価	金額	単価	4,822,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
				1			1	4,822,100
		式		1			1	4,822,100
ケーブル支持材				1		76,000		
		式		1		76,000		
無停電装置				1	33,100	33,100		
		台		1	33,100	33,100		
シリアルインターフェイス	内空変位測定			2	55,000	110,000		
		台		2	55,000	110,000		
サーマルメモリレコーダ	発破振動測定			18	178,000	3,204,000		
		台・月		18	178,000	3,204,000		
波形解析WEB表示ソフトウェア	SK-WebMonitor			1	155,000	155,000		
		台		1	155,000	155,000		
計測制御用パソコン				1	135,000	135,000		
		台		1	135,000	135,000		
自動計測用パソコン				1		330,000		
		式		1		330,000		
モニタリングソフト				1		275,000		
		式		1		275,000		
通信機器システム				18	20,000	360,000		
		月		18	20,000	360,000		
データサーバー管理費				18	8,000	144,000		
		月		18	8,000	144,000		
計						4,822,100		
						4,822,100		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-484号	共通・収録装置		単位	式	数量	1	4,822,100
						1	4,822,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	単価					4,822,100	
						4,822,100	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-485号	防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	対象数量5本以下	単位	式	数量	1	単価	349,990
						1		349,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵の出来形のための非破壊試験費		試験本数5本以下		1		349,990		
			式	1		349,990		
計						349,990		
						349,990		
単価						349,990		
						349,990	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-486号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	48,830
						1		48,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	27,900	48,825		
			人	1.75	27,900	48,825		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						48,830		
						48,830		
単価						48,830		
						48,830	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-487号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	7,300
						1		7,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験		1	7,300	7,300		
			検体	1	7,300	7,300		
計						7,300		
						7,300		
単価						7,300	円/検体	
						7,300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-488号	新技術現場実証費		単位	式	数量	1	単価	8,000,000
						1		8,000,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
新技術現場実証費				1		8,000,000		
			式	1		8,000,000		
計						8,000,000		
						8,000,000		
単価						8,000,000	円/式	
						8,000,000		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-489号	施工形態動向調査費（モニタリング調査）	トンネル工(NATM)〔発破工法〕：技術員 0.5人	単位	式	数量	1	単価	14,500
						1		14,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査費（モニタリング調査）		トンネル工(NATM)〔発破工法〕：技術員 0.5人		1		14,500		
			式	1		14,500		
計						14,500		
						14,500		
単価						14,500	円／式	
						14,500		

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-490号	施工形態動向調査費（モニタリング調査）	トンネル工(NATM)〔機械掘削工法〕：技術員 0.5人	単位	式	数量	1	単価	14,500
						1		14,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査費（モニタリング調査）		トンネル工(NATM)〔機械掘削工法〕：技術員 0.5人		1		14,500		
			式	1		14,500		
計						14,500		
						14,500		
単価						14,500	円／式	
						14,500		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1.000-00-00-2-0	
単-491号	電子納品に要する費用		単位	式	数量	0	単価	0
						1		424,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電子納品に要する費用				0		0		
			式	1		424,900		
計						0		
						424,900		
単価						0		
						424,900	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1.000-00-00-2-0	
単-492号	B I M / C I M活用工事に要する費用		単位	式	数量	0	単価	0
						1		17,800,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
B I M / C I M活用工事に要する費用				0		0		
			式	1		17,800,000		
計						0		
						17,800,000		
単価						0		
						17,800,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一493号	火薬庫類損料	小規模 2年まで 1日当り火薬使用量25kg/日を超える	単位	式	数量	1	単価	513,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取扱所 損料		鋼製移動式 3.2m ²	1 現場	1	459,000	459,000		
火工所 損料		組立テント式 1.9m ²	1 現場	1	54,000	54,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						513,000		
単価						513,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-494号	快適トイレ費用	男性用 1基 23.9ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1,076,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		男性用 1基		0	0	0		
			基・月	23.9	45,000	1,075,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		500		
計						0		
						1,076,000		
単価						0		
						1,076,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-495号	快適トイレ費用	女性用 1基 23.9ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1,076,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		女性用 1基		0	0	0		
			基・月	23.9	45,000	1,075,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		500		
計						0		
						1,076,000		
単価						0		
						1,076,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一496号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 CI 全断面 65 L=1.2km以下 普通(ハ)有 -2.66本 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	560,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.45	41,462	18,657		
	トンネル世話役		人	0.45	41,462	18,657		
	トンネル特殊工		人	2.7	42,343	114,326		
	トンネル作業員		人	0.45	29,541	13,293		
	ドリルジャンボ運転		週	0.034	2,665,000	90,610		WK450651 単一 558号
	コンクリート吹付機運転		週	0.034	2,080,000	70,720		WK450811 単一 559号
	ホイールローダ運転		週	0.034	229,200	7,792		WK450831 単一 560号
	吹付プラント設備運転		週	0.034	311,400	10,587		WK450821 単一 561号
	大型ブレーカ運転		週	0.034	264,700	8,999		WK450801 単一 562号
	火薬（雷管含む）	通常断面 CI 全断面 65	m	1	86,100	86,100		WB452011 単一 726号
	吹付コンクリート	通常断面 CI 全断面 65 普通(ハ)	m	1	78,030	78,030		WB452012 単一 727号

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-496号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 CI 全断面 65 L=1.2km以下 普通(ハラ) 有 -2.66本 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	560,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		通常断面 CI 全断面 65 有 -2.66本 無	m	1	20,030	20,030	WB452013 単- 728号	
諸雑費（その他機械）（率） 11%			式	1		20,757		
諸雑費（その他材料）（率） 1%			式	1		1,841		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						560,400		
単価						560,400	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一497号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 CI 全断面 65 L=1.2km超え 普通(ハ)有 -2.66本 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	579, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.45	41,462	18,657			
トンネル世話役		人	0.45	41,462	18,657			
トンネル特殊工		人	3.15	42,343	133,380			
トンネル作業員		人	0.45	29,541	13,293			
ドリルジャンボ運転		週	0.034	2,665,000	90,610	WK450651 単一 558号		
コンクリート吹付機運転		週	0.034	2,080,000	70,720	WK450811 単一 559号		
ホイールローダ運転		週	0.034	229,200	7,792	WK450831 単一 560号		
吹付プラント設備運転		週	0.034	311,400	10,587	WK450821 単一 561号		
大型ブレーカ運転		週	0.034	264,700	8,999	WK450801 単一 562号		
火薬（雷管含む）	通常断面 CI 全断面 65	m	1	86,100	86,100	WB452011 単一 726号		
吹付コンクリート	通常断面 CI 全断面 65 普通(ハ)	m	1	78,030	78,030	WB452012 単一 727号		

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-497号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 CI 全断面 65 L=1.2km超え 普通(ハラ) 有 -2.66本 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	579,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	通常断面 CI 全断面 65 有 -2.66本 無	m	1	20,030	20,030	WB452013 単- 728号	
	諸雑費（その他機械）（率） 11%		式	1		20,757		
	諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		1,841		
	諸雑費（まるめ）		式	1		47		
	計					579,500		
	単価					579,500	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-498号	集塵機運転	通常断面 CI 全断面 65 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	17,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2000m3/min級					WK450641	
			週	0.034	523,000	17,782	単- 729号	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						17,790		
単価						17,790	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-499号	吸引伸縮風管	φ 1500mm×50m	単位	m	数量	1	単価	12,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500mm×50m		0.034	365,400	12,423	WYB00162	
			週	0.034	365,400	12,423	単- 730号	
計						12,423		
単価						12,420		
						12,420	円/m	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-500号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CI 全断面 65 L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	19,060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通	週	0.102	186,800	19,053	WK450791 単- 731号		
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						19,060			
単価						19,060	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-501号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CI 全断面 65 0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	25,410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通	週	0.136	186,800	25,404	WK450791 単- 731号		
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						25,410			
単価						25,410	円/m		

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-502号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CI 全断面 65 1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量		1	単価	25,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通						WK450791	
			週	0.136	186,800	25,404	単- 731号		
諸雑費（まるめ）							6		
計							25,410		
単価							25,410	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-503号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量		1	単価	2,665,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ドリルジャンボ運転								WK450650	
			日	5	533,000	2,665,000	単- 732号		
諸雑費（まるめ）							0		
計							2,665,000		
単価							2,665,000	円/週	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-504号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量		1	単価 2,080,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	416,000	2,080,000	WK450810 単- 733号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,080,000		
単価						2,080,000	円／週	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-505号	ホイールローダ運転		単位	週	数量		1	単価 229,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	45,830	229,150	WK450830 単- 734号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						229,200		
単価						229,200	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-506号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	311,300
						1		311,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転				5	62,270	311,350	WYB00441	
			日	5	62,270	311,350	単- 735号	
	計					311,350		
						311,350		
	単価					311,300		
						311,300	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-507号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	264,700
						1		264,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転							WK450800	
			日	5	52,940	264,700	単- 736号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
	計					264,700		
						264,700		
	単価					264,700	円/週	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-508号	火薬（雷管含む）	通常断面 CII 全断面 85	単位	m	数量	1	単価	119,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含水爆薬（ゲル状）	スリ-200g 20t～100t未満(超大口)(火薬庫無)	k g	68	1,250	85,000		
	電気雷管	D S 段発 2～5 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	56.7	302	17,123		
	電気雷管	D S 段発 6～10 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	56.7	306	17,350		
	諸雑費（まるめ）		式	1		27		
	計					119,500		
	単価					119,500	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-509号	吹付コンクリート	通常断面 CII 全断面 85 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	102,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	1.908	10,700	20,415		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	4.24	3,600	15,264		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	2.491	2,850	7,099		
急結剤		吹付コンクリート用	kg	171.72	350	60,102		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						102,900		
単価						102,900	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-510号	ロックボルト	通常断面 CII 全断面 85 無 無	単位	m	数量	1	単価	44,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=3m	組	13.33	2,630	35,057		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.088	108,000	9,504		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					44,570		
	単価					44,570	円/m	

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-511号	集塵機運転 通常断面	C I I 全断面 85 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	30, 330
						1		30, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2000m3/min級		0. 058	523, 000	30, 334	WK450641	
			週	0. 058	523, 000	30, 334	単- 737号	
計						30, 334		
単価						30, 330		
						30, 330	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-512号	吸引伸縮風管	φ 1500mm×50m	単位	m	数量	1	単価	21, 190
						1		21, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500mm×50m		0. 058	365, 400	21, 193	WYB00449	
			週	0. 058	365, 400	21, 193	単- 738号	
計						21, 193		
単価						21, 190		
						21, 190	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-513号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CII 全断面 85 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	43,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通	週	0.232	186,800	43,337	WK450791 単- 731号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					43,340		
	単価					43,340	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-514号	ドリルジャンボ運転	[ホイール式] (NATM機械) (第1次) 2ブーム・1バスケット150kg級	単位	時間	数量	1	単価	37,660
						1		37,660
						1		37,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			46	12.06	554			
		k w H	46	12.06	554			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 2ブーム・1バスケット 150kg級		1	37,100	37,100			
		時間	1	37,100	37,100			
諸雑費 (まるめ)			1		6			
		式	1		6			
計					37,660			
					37,660			
単価					37,660			
					37,660		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-515号	大型ブレーカ(ベースマシン含む) N A T M用機械	排ガス (第3次) 油圧式600~800kg級	単位	日	数量	単価	金額	単価	38,660
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号			27.6	107	2,953		
			L		27.6	107	2,953		
大型ブレーカ (ベースマシン含む) N A T M用機械		排ガス (第3次) 油圧式600~800kg級			1	35,700	35,700		
			日		1	35,700	35,700		
諸雑費 (まるめ)					1		7		
			式		1		7		
計							38,660		
単価							38,660		
							38,660	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-516号	ホイールローダ（トンネル専用機） [SD式]	排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2. 3m3	単位	時間	数量	1	単価	10,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	21	107	2,247		
	ホイールローダ（トンネル専用機） [SD式]	排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2. 3m3	時間	1	7,810	7,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10,060		
単価						10,060	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-517号	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.45m ³	単位	時間	数量	1	単価	9,274
						1		9,274
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号		9.2	107	984		
			L	9.2	107	984		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.45m ³		1	8,290	8,290		
			時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,274		
						9,274		
単価						9,274		
						9,274	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-518号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート吹付機運転						1		84,460
							1		84,460
	電力料				79	12.06	952		
			k w H		79	12.06	952		
	コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクタ型]	排ガス対策型 (第3次) 6~2.2m3/h級 7m級			1	83,500	83,500		
			時間		1	83,500	83,500		
	諸雑費 (まるめ)				1		8		
			式		1		8		
	計						84,460		
							84,460		
	単価						84,460		
							84,460	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-519号	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		13	107	1,391		
			L	13	107	1,391		
	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2,980	2,980		
			時間	1	2,980	2,980		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					4,371		
	単価					4,371		
						4,371	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-520号	モルタル注入機運転	950L/h	単位	日	数量	1	単価	3,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				8	12.06	96		
			k w H	8	12.06	96		
モルタル注入機		処理能力950L/h		1	3,300	3,300		
			日	1	3,300	3,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,396		
						3,396		
単価						3,396	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-521号	吹付プラント設備運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	62,270
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24	12.06		289	
		k w H		24	12.06		289	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力 2.5 m ³ / h			1.4	27,800		38,920	
		供用日		1.4	27,800		38,920	
固化材サイロ	30 t 移動型			1.4	5,870		8,218	
		供用日		1.4	5,870		8,218	
骨材ホッパー	1.5 m ³ × 3			1.4	10,600		14,840	
		供用日		1.4	10,600		14,840	
諸雑費 (まるめ)				1			3	
		式		1			3	
計							62,270	
単価							62,270	
							62,270	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-522号	吹付コンクリート	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	19,420
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド	バラ		0.36	10,700	3,852		
			t	0.36	10,700	3,852		
コンクリート用骨材	砂	洗い	荒目	0.8	3,600	2,880		
			m 3	0.8	3,600	2,880		
コンクリート用骨材	砕石	15	5mm	0.47	2,850	1,339		
			m 3	0.47	2,850	1,339		
急結剤	吹付コンクリート用	C×4（5）～10%		32.4	350	11,340		
			kg	32.4	350	11,340		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						19,420		
単価						19,420		
						19,420	円/m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-523号	ロックボルト	耐力176.5kN L=3m	単位	組	数量	100	100	3,386	3,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=3m		100	2,630	263,000			
			組	100	2,630	263,000			
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.7	108,000	75,600			
			m ³	0.7	108,000	75,600			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					338,600			
						338,600			
	単価					3,386			
						3,386		円/組	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-524号	火薬（雷管含む）	単位	m	数量	1	単価	47,860	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	含水爆薬（ゲル状）	スリ-200g 20t～100t未満(超大口)(火薬庫無)		27.24	1,250		34,050	
			k g	27.24	1,250		34,050	
	電気雷管	D S 段発 2 ～ 5 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)		22.7	302		6,855	
			個	22.7	302		6,855	
	電気雷管	D S 段発 6 ～ 1 0 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)		22.7	306		6,946	
			個	22.7	306		6,946	
	諸雑費（まるめ）			1			9	
			式	1			9	
	計						47,860	
	単価						47,860	
							47,860	円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-525号	集塵機運転		単位	日	数量	1	1	単価	177,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	集塵機運転			1	104,600	104,600		WYB01082	
			日	1	104,600	104,600		単- 739号	
	吸引伸縮風管	φ 1500mm×50m		1	73,080	73,080		WYB01083	
			日	1	73,080	73,080		単- 740号	
	計					177,680			
						177,680			
	単価					177,600			
						177,600		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-526号	ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価	4,939
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	11	107	1,177			
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	10 t 積	時間	1	3,520	3,520			
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	タイヤ	時間	1	242	242			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,939			
単価					4,939	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-527号	吹付プラント設備運転	単位	週	数量	単価	金額	単価	311,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付プラント設備運転			5	62,270		311,350	WYB00579
		日		5	62,270		311,350	単- 735号
	計						311,350	
	単価						311,300	
							311,300	円/週

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-528号	火薬（雷管含む）	通常断面 CII 全断面 65	単位	m	数量	1	単価	91,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含水爆薬（ゲル状）	スリ-200g 20t～100t未満(超大口)(火薬庫無)	k g	52	1,250	65,000		
	電気雷管	D S 段発 2～5 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	43.3	302	13,076		
	電気雷管	D S 段発 6～10 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	43.3	306	13,249		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					91,330		
	単価					91,330	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-529号	吹付コンクリート	通常断面 CII 全断面 65 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	90,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	1.685	10,700	18,029		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	3.744	3,600	13,478		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	2.2	2,850	6,270		
急結剤		吹付コンクリート用	kg	151.632	350	53,071		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						90,850		
単価						90,850	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-530号	ロックボルト	通常断面 CII 全断面 65 有 -0.84本 無	単位	m	数量	1	単価	36,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=3m	組	10.83	2,630	28,482		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.071	108,000	7,668		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					36,150		
	単価					36,150	円/m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-531号	集塵機運転 通常断面	C I I 全断面 65 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	26,150
						1		26,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2000m3/min級		0.05	523,000	26,150	WK450641	
			週	0.05	523,000	26,150	単- 737号	
計						26,150		
単価						26,150		
						26,150	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-532号	吸引伸縮風管	φ 1500mm×50m	単位	m	数量	1	単価	18,270
						1		18,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500mm×50m		0.05	365,400	18,270	WYB00586	
			週	0.05	365,400	18,270	単- 741号	
計						18,270		
単価						18,270		
						18,270	円/m	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-533号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CII 全断面 65 L≦0.5km 普通	単位	m	数量		1	単価	29,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通							WK450791
			週	0.159	186,800	29,701	単- 731号		
諸雑費（まるめ）							9		
計							29,710		
単価							29,710	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-534号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CII 全断面 65 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量		1	単価	39,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通							WK450791
			週	0.212	186,800	39,601	単- 731号		
諸雑費（まるめ）							9		
計							39,610		
単価							39,610	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-535号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CII 全断面 65 1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	単価	金額	単価	39,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダンプトラック運転	普通	週	0.212	186,800	39,601	WK450791 単- 731号		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9			
	計					39,610			
	単価					39,610	円/m		

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-536号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 CII 全断面 65 L=1.2km以下 普通(ハﾟ) 有 -0.84本 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	793,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.55	41,462	22,804			
トンネル世話役		人	0.55	41,462	22,804			
トンネル特殊工		人	3.3	42,343	139,731			
トンネル作業員		人	0.55	29,541	16,247			
ドリルジャンボ運転		週	0.053	2,665,000	141,245	WK450651 単- 558号		
コンクリート吹付機運転		週	0.053	2,080,000	110,240	WK450811 単- 559号		
ホイールローダ運転		週	0.053	229,200	12,147	WK450831 単- 560号		
吹付プラント設備運転		週	0.053	311,400	16,504	WK450821 単- 561号		
大型ブレーカ運転		週	0.053	264,700	14,029	WK450801 単- 562号		
火薬（雷管含む）	通常断面 CII 全断面 65	m	1	91,330	91,330	WB452011 単- 742号		
吹付コンクリート	通常断面 CII 全断面 65 普通(ハﾟ)	m	1	90,850	90,850	WB452012 単- 743号		

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-536号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 CII 全断面 65 L=1.2km以下 普通(ハラ) 有 -0.84本 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	793,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		通常断面 CII 全断面 65 有 -0.84本 無	m	1	36,150	36,150	WB452013 単- 744号	
H形鋼支保工		通常断面 CII 全断面 65	m	1	45,130	45,130	WB452014 単- 745号	
諸雑費（その他機械）（率） 8%			式	1		23,533		
諸雑費（その他材料）（率） 4%			式	1		10,538		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						793,300		
単価						793,300	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-537号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 CII 全断面 65 L=1.2km超え 普通(ハﾟ) 有 -0.84本 無 有 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	816,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役		人	0.55	41,462	22,804			
	トンネル世話役		人	0.55	41,462	22,804			
	トンネル特殊工		人	3.85	42,343	163,020			
	トンネル作業員		人	0.55	29,541	16,247			
	ドリルジャンボ運転		週	0.053	2,665,000	141,245		WK450651 単- 558号	
	コンクリート吹付機運転		週	0.053	2,080,000	110,240		WK450811 単- 559号	
	ホイールローダ運転		週	0.053	229,200	12,147		WK450831 単- 560号	
	吹付プラント設備運転		週	0.053	311,400	16,504		WK450821 単- 561号	
	大型ブレーカ運転		週	0.053	264,700	14,029		WK450801 単- 562号	
	火薬（雷管含む）	通常断面 CII 全断面 65	m	1	91,330	91,330		WB452011 単- 742号	
	吹付コンクリート	通常断面 CII 全断面 65 普通(ハﾟ)	m	1	90,850	90,850		WB452012 単- 743号	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-537号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 CII 全断面 65 L=1.2km超え 普通(ハラ) 有 -0.84本 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	816,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	通常断面 CII 全断面 65 有 -0.84本 無	m	1	36,150	36,150	WB452013 単- 744号	
	H形鋼支保工	通常断面 CII 全断面 65	m	1	45,130	45,130	WB452014 単- 745号	
	諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1		23,533		
	諸雑費（その他材料）（率） 4%		式	1		10,538		
	諸雑費（まるめ）		式	1		29		
	計					816,600		
	単価					816,600	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0
単-538号	集塵機運転	通常断面 CII 全断面 65 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価 27,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		電気式 2000m3/min級					WK450641
			週	0.053	523,000	27,719	単-729号
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						27,720	
単価						27,720	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0
単-539号	吸引伸縮風管	φ 1500mm×50m	単位	m	数量	1	単価 19,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管		φ 1500mm×50m		0.053	365,400	19,366	WYB00271
			週	0.053	365,400	19,366	単-746号
計						19,366	
単価						19,360	
						19,360	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-540号	吹付プラント設備運転	単位	週	数量	1	単価	311,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付プラント設備運転		日	5	62,270	311,350	WK450820 単- 747号
	諸雑費（まるめ）		式	1		50	
	計					311,400	
	単価					311,400	円/週

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-541号	ロックボルト	耐力176.5kN L=3m	単位	面	数量	1	26,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=3m		8	2,630	21,040	
			組	8	2,630	21,040	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.053	108,000	5,724	
			m ³	0.053	108,000	5,724	
	諸雑費（まるめ）			1		6	
			式	1		6	
	計					26,770	
	単価					26,770	
						26,770	円/面

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-542号	吹付コンクリート	5.22m ³ /面	単位	面	数量	1	101,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド	バラ	t	1.879	10,700	20,105	
コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目	m ³	4.176	3,600	15,033	
コンクリート用骨材 砕石	15	5mm	m ³	2.453	2,850	6,991	
急結剤	吹付コンクリート用	C×4(5)~10%	kg	169.128	350	59,194	
諸雑費(まるめ)			式	1		77	
計						101,400	
単価						101,400	
						101,400	円/面

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-543号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 上半 40 L=1.2km以下 普通(ハ) 無 無 有 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	827,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役		人	0.59	41,462	24,462			
	トンネル世話役		人	0.59	41,462	24,462			
	トンネル特殊工		人	3.54	42,343	149,894			
	トンネル作業員		人	0.59	29,541	17,429			
	ドリルジャンボ運転		週	0.058	2,665,000	154,570		WK450651 単- 558号	
	コンクリート吹付機運転		週	0.058	2,080,000	120,640		WK450811 単- 559号	
	ホイールローダ運転		週	0.058	229,200	13,293		WK450831 単- 560号	
	吹付プラント設備運転		週	0.058	311,400	18,061		WK450821 単- 561号	
	大型ブレーカ運転		週	0.058	264,700	15,352		WK450801 単- 562号	
	火薬（雷管含む）	通常断面 DI 上半 40	m	1	47,030	47,030		WB452011 単- 748号	
	吹付コンクリート	通常断面 DI 上半 40 普通(ハ)	m	1	95,320	95,320		WB452012 単- 749号	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-543号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 上半 40 L=1.2km以下 普通(ハラ) 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	827,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		通常断面 DI 上半 40 無 無	m	1	54,440	54,440	WB452013 単- 750号	
H形鋼支保工		通常断面 DI 上半 40	m	1	51,060	51,060	WB452014 単- 751号	
諸雑費（その他機械）（率） 6%			式	1		19,314		
諸雑費（その他材料）（率） 9%			式	1		22,306		
諸雑費（まるめ）			式	1		67		
計						827,700		
単価						827,700	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-544号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 上半 40 L=1.2km超え 普通(ハ) 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	852,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.59	41,462	24,462			
トンネル世話役		人	0.59	41,462	24,462			
トンネル特殊工		人	4.13	42,343	174,876			
トンネル作業員		人	0.59	29,541	17,429			
ドリルジャンボ運転		週	0.058	2,665,000	154,570	WK450651 単- 558号		
コンクリート吹付機運転		週	0.058	2,080,000	120,640	WK450811 単- 559号		
ホイールローダ運転		週	0.058	229,200	13,293	WK450831 単- 560号		
吹付プラント設備運転		週	0.058	311,400	18,061	WK450821 単- 561号		
大型ブレーカ運転		週	0.058	264,700	15,352	WK450801 単- 562号		
火薬（雷管含む）	通常断面 DI 上半 40	m	1	47,030	47,030	WB452011 単- 748号		
吹付コンクリート	通常断面 DI 上半 40 普通(ハ)	m	1	95,320	95,320	WB452012 単- 749号		

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-544号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 上半 40 L=1.2km超え 普通(ハ ^ラ) 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	852,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	通常断面 DI 上半 40 無 無	m	1	54,440	54,440	WB452013 単- 750号	
	H形鋼支保工	通常断面 DI 上半 40	m	1	51,060	51,060	WB452014 単- 751号	
	諸雑費（その他機械）（率） 6%		式	1		19,314		
	諸雑費（その他材料）（率） 9%		式	1		22,306		
	諸雑費（まるめ）		式	1		85		
	計					852,700		
	単価					852,700	円/m	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2020. 11
							歩掛使用年月	2020. 11
							労務調整係数	1. 063-00-00-1-0
単-545号	集塵機運転	D I 上半 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	30, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2000m3/min級		0. 058	523, 000	30, 334	WK450641	
			週	0. 058	523, 000	30, 334	単- 737号	
計						30, 334		
単価						30, 330		
						30, 330	円/m	

							単価使用年月	2020. 11
							歩掛使用年月	2020. 11
							労務調整係数	1. 063-00-00-1-0
単-546号	ざり出し工 (ダンプトラック運転)	通常断面 DI 上半 40 L≤0. 5km 普通	単位	m	数量	1	単価	32, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0. 174	186, 800	32, 503	単- 731号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						32, 510		
単価						32, 510	円/m	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-547号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 上半 40 1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	43,340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通					WK450791		
			週	0.232	186,800	43,337	単- 731号		
諸雑費（まるめ）			式	1		3			
計						43,340			
単価						43,340	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-548号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 上半 40 1.4<L≤2.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	54,180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通					WK450791		
			週	0.29	186,800	54,172	単- 731号		
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						54,180			
単価						54,180	円/m		

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-549号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km以下 普通(ハ) 無 有 SD345 D16~25 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	1,023,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.66	41,462	27,364			
トンネル世話役		人	0.66	41,462	27,364			
トンネル特殊工		人	3.96	42,343	167,678			
トンネル作業員		人	0.66	29,541	19,497			
ドリルジャンボ運転		週	0.073	2,665,000	194,545	WK450651 単- 558号		
コンクリート吹付機運転		週	0.073	2,080,000	151,840	WK450811 単- 559号		
ホイールローダ運転		週	0.073	229,200	16,731	WK450831 単- 560号		
吹付プラント設備運転		週	0.073	311,400	22,732	WK450821 単- 561号		
大型ブレーカ運転		週	0.073	264,700	19,323	WK450801 単- 562号		
火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 上半 40	m	1	47,030	47,030	WB452011 単- 752号		
吹付コンクリート	通常断面 DIII 上半 40 普通(ハ)	m	1	133,800	133,800	WB452012 単- 753号		

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-549号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km以下 普通(ハ ^ラ) 無 有 SD345 D16~25 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	1,023,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト	通常断面 DIII 上半 40 無 有 SD345 D16~25 無 無	m	1	43,480	43,480	WB452013 単- 754号		
H形鋼支保工	通常断面 DIII 上半 40	m	1	103,200	103,200	WB452014 単- 755号		
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1		28,361			
諸雑費（その他材料）（率） 6%		式	1		19,650			
諸雑費（まるめ）		式	1		405			
計					1,023,000			
単価					1,023,000	円/m		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-550号	集塵機運転	DⅢ 上半 電気式 2000m ³ /min級	単位	m	数量	1	単価	38,170
						1		38,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2000m ³ /min級		0.073	523,000	38,179	WK450641	
			週	0.073	523,000	38,179	単- 737号	
計						38,179		
						38,179		
単価						38,170		
						38,170	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-551号	吸引伸縮風管	φ 1500mm×50m	単位	m	数量	1	単価	26,670
						1		26,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500mm×50m		0.073	365,400	26,674	WYB00366	
			週	0.073	365,400	26,674	単- 756号	
計						26,674		
						26,674		
単価						26,670		
						26,670	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-552号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 上半 40 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	40,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通	週	0.219	186,800	40,909	WK450791 単-731号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					40,910		
	単価					40,910	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-553号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km超え 普通(ハﾟ) 無 有 SD345 D16~25 無 無 有 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,051,000
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0.66	41,462	27,364			
トンネル世話役			人	0.66	41,462	27,364			
トンネル特殊工			人	4.62	42,343	195,624			
トンネル作業員			人	0.66	29,541	19,497			
ドリルジャンボ運転			週	0.073	2,665,000	194,545		WK450651	単- 558号
コンクリート吹付機運転			週	0.073	2,080,000	151,840		WK450811	単- 559号
ホイールローダ運転			週	0.073	229,200	16,731		WK450831	単- 560号
吹付プラント設備運転			週	0.073	311,400	22,732		WK450821	単- 561号
大型ブレーカ運転			週	0.073	264,700	19,323		WK450801	単- 562号
火薬（雷管含む）		通常断面 DIII 上半 40	m	1	47,030	47,030		WB452011	単- 752号
吹付コンクリート		通常断面 DIII 上半 40 普通(ハﾟ)	m	1	133,800	133,800		WB452012	単- 753号

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-553号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km超え 普通(ハ ^ラ) 無 有 SD345 D16~25 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	1,051,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト	通常断面 DIII 上半 40 無 有 SD345 D16~25 無 無	m	1	43,480	43,480	WB452013 単- 754号		
H形鋼支保工	通常断面 DIII 上半 40	m	1	103,200	103,200	WB452014 単- 755号		
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1		28,361			
諸雑費（その他材料）（率） 6%		式	1		19,650			
諸雑費（まるめ）		式	1		459			
計					1,051,000			
単価					1,051,000	円/m		

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-554号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 上半 40 1.4<L≦2.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	68,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通	週	0.365	186,800	68,182	WK450791 単- 731号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					68,190		
	単価					68,190	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-555号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km以下 普通(ハ) 有 -2本 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	985, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.66	41,462	27,364		
	トンネル世話役		人	0.66	41,462	27,364		
	トンネル特殊工		人	3.96	42,343	167,678		
	トンネル作業員		人	0.66	29,541	19,497		
	ドリルジャンボ運転		週	0.073	2,665,000	194,545		WK450651 単- 558号
	コンクリート吹付機運転		週	0.073	2,080,000	151,840		WK450811 単- 559号
	ホイールローダ運転		週	0.073	229,200	16,731		WK450831 単- 560号
	吹付プラント設備運転		週	0.073	311,400	22,732		WK450821 単- 561号
	大型ブレーカ運転		週	0.073	264,700	19,323		WK450801 単- 562号
	火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 上半 40	m	1	47,030	47,030		WB452011 単- 752号
	吹付コンクリート	通常断面 DIII 上半 40 普通(ハ)	m	1	133,800	133,800		WB452012 単- 753号

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-555号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km以下 普通(ハラ) 有 -2本 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	985,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	通常断面 DIII 上半 40 有 -2本 無 無	m	1	8,424	8,424	WB452013 単- 757号	
	H形鋼支保工	通常断面 DIII 上半 40	m	1	103,200	103,200	WB452014 単- 755号	
	諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1		28,361		
	諸雑費（その他材料）（率） 6%		式	1		17,547		
	諸雑費（まるめ）		式	1		64		
	計					985,500		
	単価					985,500	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-556号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km以下 普通(ハ) 無 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	994,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.66	41,462	27,364			
トンネル世話役		人	0.66	41,462	27,364			
トンネル特殊工		人	3.96	42,343	167,678			
トンネル作業員		人	0.66	29,541	19,497			
ドリルジャンボ運転		週	0.073	2,665,000	194,545	WK450651 単- 558号		
コンクリート吹付機運転		週	0.073	2,080,000	151,840	WK450811 単- 559号		
ホイールローダ運転		週	0.073	229,200	16,731	WK450831 単- 560号		
吹付プラント設備運転		週	0.073	311,400	22,732	WK450821 単- 561号		
大型ブレーカ運転		週	0.073	264,700	19,323	WK450801 単- 562号		
火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 上半 40	m	1	47,030	47,030	WB452011 単- 752号		
吹付コンクリート	通常断面 DIII 上半 40 普通(ハ)	m	1	133,800	133,800	WB452012 単- 753号		

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-556号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km以下 普通(ハラ) 無 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	994,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		通常断面 DIII 上半 40 無 無 無	m	1	16,740	16,740	WB452013 単- 758号	
H形鋼支保工		通常断面 DIII 上半 40	m	1	103,200	103,200	WB452014 単- 755号	
諸雑費（その他機械）（率） 7%			式	1		28,361		
諸雑費（その他材料）（率） 6%			式	1		18,046		
諸雑費（まるめ）			式	1		49		
計						994,300		
単価						994,300	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-557号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km超え 普通(ハ) 無 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	1,023,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.66	41,462	27,364		
	トンネル世話役		人	0.66	41,462	27,364		
	トンネル特殊工		人	4.62	42,343	195,624		
	トンネル作業員		人	0.66	29,541	19,497		
	ドリルジャンボ運転		週	0.073	2,665,000	194,545		WK450651 単- 558号
	コンクリート吹付機運転		週	0.073	2,080,000	151,840		WK450811 単- 559号
	ホイールローダ運転		週	0.073	229,200	16,731		WK450831 単- 560号
	吹付プラント設備運転		週	0.073	311,400	22,732		WK450821 単- 561号
	大型ブレーカ運転		週	0.073	264,700	19,323		WK450801 単- 562号
	火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 上半 40	m	1	47,030	47,030		WB452011 単- 752号
	吹付コンクリート	通常断面 DIII 上半 40 普通(ハ)	m	1	133,800	133,800		WB452012 単- 753号

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-557号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km超え 普通(ハ ^ラ) 無 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	1,023,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	通常断面 DIII 上半 40 無 無 無	m	1	16,740	16,740	WB452013 単- 758号	
	H形鋼支保工	通常断面 DIII 上半 40	m	1	103,200	103,200	WB452014 単- 755号	
	諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1		28,361		
	諸雑費（その他材料）（率） 6%		式	1		18,046		
	諸雑費（まるめ）		式	1		803		
	計					1,023,000		
	単価					1,023,000	円/m	

参考資料（２）

							単価使用年月	2020. 11
							歩掛使用年月	2020. 11
							労務調整係数	1. 063-00-00-1-0
単-558号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量		単価	2,665,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	533,000	2,665,000	WK450650 単- 732号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,665,000		
単価						2,665,000	円/週	

							単価使用年月	2020. 11
							歩掛使用年月	2020. 11
							労務調整係数	1. 063-00-00-1-0
単-559号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量		単価	2,080,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	416,000	2,080,000	WK450810 単- 733号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,080,000		
単価						2,080,000	円/週	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-560号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	229,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	45,830	229,150	WK450830 単-734号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						229,200		
単価						229,200	円／週	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-561号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	311,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転			日	5	62,270	311,350	WK450820 単-747号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						311,400		
単価						311,400	円／週	

参考資料（2）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-562号	大型ブレーカ運転	単位	週	数量	単価	金額	単価	264,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブレーカ運転		日	5	52,940	264,700	WK450800 単- 736号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					264,700			
単価					264,700	円/週		

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-563号	火薬（雷管含む）	通常断面 DI 下半 25	単位	m	数量	1	単価	23,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含水爆薬（ゲル状）	スリ-200g 20t～100t未満(超大口)(火薬庫無)	k g	12.5	1,250	15,625		
	電気雷管	D S 段発 2～5 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	25	302	7,550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					23,180		
	単価					23,180	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-564号	吹付コンクリート	通常断面 DI 下半 25 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	21,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.392	10,700	4,194		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	0.872	3,600	3,139		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	0.512	2,850	1,459		
急結剤		吹付コンクリート用	kg	35.316	350	12,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						21,160		
単価						21,160	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-565号	ロックボルト	通常断面 DI 下半 25 無 無	単位	m	数量	1	単価	16,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	4	3,240	12,960		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.035	108,000	3,780		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					16,740		
	単価					16,740	円/m	

参考資料（２）

							単価使用年月	2020. 11
							歩掛使用年月	2020. 11
							労務調整係数	1. 063-00-00-1-0
単-566号	H形鋼支保工	通常断面 DI 下半 25	単位	m	数量		単価	
						1		14, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-125	t	0. 102	138, 000	14, 076		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14, 080		
単価						14, 080	円/m	

							単価使用年月	2020. 11
							歩掛使用年月	2020. 11
							労務調整係数	1. 063-00-00-1-0
単-567号	集塵機運転	通常断面 DI 下半 25 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量		単価	
						1		14, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2000m3/min級	週	0. 027	523, 000	14, 121	WK450641	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	単- 729号	
計						14, 130		
単価						14, 130	円/m	

参考資料（2）

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-568号	吸引伸縮風管	φ 1500mm×50m	単位	m	数量	1	単価	9,865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500mm×50m		0.027	365,400	9,865	WYB00623	
			週	0.027	365,400	9,865	単- 759号	
計						9,865		
単価						9,865		
						9,865	円/m	

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-569号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	15,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.081	186,800	15,130	単- 731号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,130		
単価						15,130	円/m	

参考資料（２）

							単価使用年月	2020. 11	
							歩掛使用年月	2020. 11	
							労務調整係数	1. 063-00-00-1-0	
単-570号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量		1	単価	20, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通							WK450791
			週	0. 108	186, 800	20, 174	単- 731号		
諸雑費（まるめ）									
			式	1		6			
計						20, 180			
単価						20, 180	円/m		

							単価使用年月	2020. 11	
							歩掛使用年月	2020. 11	
							労務調整係数	1. 063-00-00-1-0	
単-571号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 1.4<L≤2.2km 普通	単位	m	数量		1	単価	25, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通							WK450791
			週	0. 135	186, 800	25, 218	単- 731号		
諸雑費（まるめ）									
			式	1		2			
計						25, 220			
単価						25, 220	円/m		

参考資料 (2)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-572号	火薬 (雷管含む)	通常断面 DIII 下半 30	単位	m	数量	1	単価	27,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含水爆薬 (ゲル状)	スリ-200g 20t~100t未満(超大口)(火薬庫無)	k g	15	1,250	18,750		
	電気雷管	D S 段発 2~5 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	30	302	9,060		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					27,810		
	単価					27,810	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-573号	吹付コンクリート	通常断面 DIII 下半 30 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	34,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.637	10,700	6,815		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	1.416	3,600	5,097		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	0.832	2,850	2,371		
急結剤		吹付コンクリート用	kg	57.348	350	20,071		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						34,360		
単価						34,360	円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-574号	ロックボルト	通常断面 DIII 下半 30 無 無	単位	m	数量	1	単価	16,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	4	3,240	12,960		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.035	108,000	3,780		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					16,740		
	単価					16,740	円/m	

参考資料（２）

							単価使用年月	2020. 11
							歩掛使用年月	2020. 11
							労務調整係数	1. 063-00-00-1-0
単-575号	H形鋼支保工	通常断面 DIII 下半 30	単位	m	数量		単価	
						1		31,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200	t	0.235	135,000	31,725		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						31,730		
単価						31,730	円/m	

							単価使用年月	2020. 11
							歩掛使用年月	2020. 11
							労務調整係数	1. 063-00-00-1-0
単-576号	集塵機運転	通常断面 DIII 下半 30 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量		単価	
						1		12,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2000m3/min級	週	0.024	523,000	12,552	WK450641	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	単- 729号	
計						12,560		
単価						12,560	円/m	

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-577号	吸引伸縮風管	φ 1500mm×50m	単位	m	数量	1	単価	8,769
						1		8,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500mm×50m		0.024	365,400	8,769	WYB00630	
			週	0.024	365,400	8,769	単- 760号	
計						8,769		
単価						8,769		
						8,769	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-578号	ざり出し工 (ダンプトラック運転)	通常断面 DIII 下半 30 L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	13,450
						1		13,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.072	186,800	13,449	単- 731号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						13,450		
単価						13,450	円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-579号	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	通常断面 DIII 下半 30 1.4<L≤2.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	22,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通	週	0.12	186,800	22,416	WK450791 単- 731号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					22,420		
	単価					22,420	円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-580号	ロックボルト	通常断面 DIII 下半 30 有 -1本 無	単位	m	数量	1	単価	12,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力 176.5 KN以上附属品含 L=4m	組	3	3,240	9,720		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.026	108,000	2,808		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					12,530		
	単価					12,530	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-581号	コンクリートポンプ車運転	単位	週	数量	単価	金額	単価	242,900	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリートポンプ車運転								WK450840
		日	5	48,580		242,900			単- 761号
	諸雑費（まるめ）	式	1			0			
	計					242,900			
	単価					242,900			円/週

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-582号	バラセントル据付・移動・脱枠	避難連絡坑	単位	m	数量	1	1	373,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役			0.12	39,165	4,699		
			人	0.12	39,165	4,699		
	トンネル特殊工			0.36	39,900	14,364		
			人	0.36	39,900	14,364		
	トンネル作業員			0.24	27,930	6,703		
			人	0.24	27,930	6,703		
	バラセントル	避難連絡坑		1	347,721	347,721		
			m	1	347,721	347,721		
	諸雑費（まるめ）			1		13		
			式	1		13		
	計					373,500		
	単価					373,500		
						373,500		円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-583号	コンクリートポンプ車運転	[トラック架装・配管式]圧送能力55m3/h	単位	時間	数量	1	単価	6,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		9.4	107	1,005		
			L	9.4	107	1,005		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 55m3/h		1	5,340	5,340		
			時間	1	5,340	5,340		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,345		
						6,345		
単価						6,345		
						6,345	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-584号	コンクリートポンプ車運転	単位	週	数量	単価	金額	単価	242,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートポンプ車運転		日	5	48,580	242,900	WK450840 単-761号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					242,900		
	単価					242,900	円/週	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-585号	割岩孔	ビット類	単位	m	数量	100	100	単価	450.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
		T-45 φ102 ホッチ式		0.4	65,700	26,280			450.6
			個	0.4	65,700	26,280			
		T-45 L=3.66m		0.18	55,500	9,990			
			本	0.18	55,500	9,990			
		T-45		0.15	47,500	7,125			
			本	0.15	47,500	7,125			
		T-45		0.18	9,240	1,663			
			個	0.18	9,240	1,663			
		諸雑費（まるめ）		1		2			
			式	1		2			
						45,060			
						45,060			
						450.6			
						450.6		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-586号	連続孔	ビット類	単位	m ²	数量	100	100	単価	8,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
		T-45 φ102 ホ ^ッ 式		4.4	65,700	289,080			8,261
			個	4.4	65,700	289,080			
		T-45 L=3.66m		2.1	55,500	116,550			
			本	2.1	55,500	116,550			
		T-45		1.9	47,500	90,250			
			本	1.9	47,500	90,250			
		T-45		2.1	9,240	19,404			
			個	2.1	9,240	19,404			
		φ90 L=1.1m		0.28	1,110,000	310,800			
			本	0.28	1,110,000	310,800			
				1		16			
			式	1		16			
	計					826,100			
						826,100			
	単価					8,261			
						8,261		円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-587号	油圧クサビ	ウェッジ・ライナー類	単位	m	数量	100	100	単価	1,647
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ウェッジ・ライナー	φ95 L=1.0m用		0.1	1,390,000	139,000			1,647
			組	0.1	1,390,000	139,000			
	特殊グリース	モリブデン配合		3	8,550	25,650			
			k g	3	8,550	25,650			
	諸雑費（まるめ）			1		50			
			式	1		50			
	計					164,700			
						164,700			
	単価					1,647			
						1,647		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-588号	ドリルジャンボ運転	[ホイール式] (NATM機械) (第1次) 2ブーム・1バスケット150kg級	単位	時間	数量	1	単価	37,660
						1		37,660
						1		37,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			46	12.06	554			
		k w H	46	12.06	554			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 2ブーム・1バスケット 150kg級		1	37,100	37,100			
		時間	1	37,100	37,100			
諸雑費 (まるめ)			1		6			
		式	1		6			
計					37,660			
					37,660			
単価					37,660			
					37,660		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-589号	油圧クサビ運転	割岩力22kN級	単位	日	数量	1	単価	75,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	軽油	1. 2号		48	107	5,136		
			L	48	107	5,136		
	油圧クサビ（ベースマシン含む）	割岩力22kN級		1.43	49,400	70,642		
			供用日	1.43	49,400	70,642		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					75,780		
	単価					75,780		
						75,780		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-590号	大型ブレーカ(ベースマシン含む) N A T M用機械	排ガス (第3次) 油圧式600~800kg級	単位	日	数量	1	38,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号			27.6	107	2,953
			L		27.6	107	2,953
大型ブレーカ (ベースマシン含む) N A T M用機械		排ガス (第3次) 油圧式600~800kg級			1	35,700	35,700
			日		1	35,700	35,700
諸雑費 (まるめ)					1		7
			式		1		7
計							38,660
							38,660
単価							38,660
							38,660 円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-591号	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.45m ³	単位	時間	数量	1	単価	9,274
						1		9,274
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号		9.2	107	984		
			L	9.2	107	984		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.45m ³		1	8,290	8,290		
			時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,274		
						9,274		
単価						9,274		
						9,274	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-592号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート吹付機運転						1		84,460
							1		84,460
	電力料				79	12.06	952		
			k w H		79	12.06	952		
	コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクタ型]	排ガス対策型 (第3次) 6~2.2m3/h級 7m級			1	83,500	83,500		
			時間		1	83,500	83,500		
	諸雑費 (まるめ)				1		8		
			式		1		8		
	計						84,460		
							84,460		
	単価						84,460		
							84,460	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-593号	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4.4m ³	単位	時間	数量	1	単価	4,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		13	107	1,391		
			L	13	107	1,391		
	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4. 4 m ³		1	2,980	2,980		
			時間	1	2,980	2,980		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					4,371		
	単価					4,371		
						4,371	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-594号	吹付プラント設備運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	62,270
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24	12.06		289	
		k w H		24	12.06		289	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力 2.5 m ³ /h			1.4	27,800		38,920	
		供用日		1.4	27,800		38,920	
固化材サイロ	30 t 移動型			1.4	5,870		8,218	
		供用日		1.4	5,870		8,218	
骨材ホッパー	1.5 m ³ ×3			1.4	10,600		14,840	
		供用日		1.4	10,600		14,840	
諸雑費（まるめ）				1			3	
		式		1			3	
計							62,270	
単価							62,270	
							62,270	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-595号	ロックボルト	耐力117.7kN L=2m	単位	組	数量	100	100	単価	2,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロックボルト	耐力117.7kN以上附属品含 L=2m			100	1,780	178,000		
			組	100	1,780	178,000			
	ドライモルタル	ロックボルト用			0.44	108,000	47,520		
			m ³	0.44	108,000	47,520			
	諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1			80		
	計						225,600		
							225,600		
	単価						2,256		
							2,256	円/組	

参考資料（2）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単 - 596号	集塵機運転		単位	日	数量	1	1	単価	177,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	集塵機運転			1	104,600	104,600	104,600	WYB01260	
			日	1	104,600	104,600	104,600	単 - 739号	
	吸引伸縮風管	φ 1500mm×50m		1	73,080	73,080	73,080	WYB01261	
			日	1	73,080	73,080	73,080	単 - 740号	
	計						177,680		
							177,680		
	単価						177,600		
							177,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-597号	割岩孔	ビット類	単位	m	数量	100	100	単価	450.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
		T-45 φ102 ホタル式		0.4	65,700	26,280			450.6
			個	0.4	65,700	26,280			
		T-45 L=3.66m		0.18	55,500	9,990			
			本	0.18	55,500	9,990			
		T-45		0.15	47,500	7,125			
			本	0.15	47,500	7,125			
		T-45		0.18	9,240	1,663			
			個	0.18	9,240	1,663			
		諸雑費（まるめ）		1		2			
			式	1		2			
						45,060			
						45,060			
						450.6			
						450.6		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-598号	油圧クサビ	ウェッジ・ライナー類	単位	m	数量	100	100	単価	1,647
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ウェッジ・ライナー	φ95 L=1.0m用		0.1	1,390,000	139,000			1,647
			組	0.1	1,390,000	139,000			
	特殊グリース	モリブデン配合		3	8,550	25,650			
			k g	3	8,550	25,650			
	諸雑費（まるめ）			1		50			
			式	1		50			
	計					164,700			
						164,700			
	単価					1,647			
						1,647		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-599号	ドリルジャンボ運転	[ホイール式] (NATM機械) (第1次) 2ブーム・1バスケット150kg級	単位	時間	数量	1	37,660
						1	37,660
						1	37,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			46	12.06	554		
		k w H	46	12.06	554		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 2ブーム・1バスケット 150kg級		1	37,100	37,100		
		時間	1	37,100	37,100		
諸雑費 (まるめ)			1		6		
		式	1		6		
計					37,660		
					37,660		
単価					37,660		円/時間
					37,660		

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-600号	油圧クサビ運転	割岩力22kN級	単位	日	数量	1	75,780
						1 <td>75,780</td>	75,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号		48	107	5,136		
		L	48	107	5,136		
油圧クサビ（ベースマシン含む）	割岩力22kN級		1.43	49,400	70,642		
		供用日	1.43	49,400	70,642		
諸雑費（まるめ）			1		2		
		式	1		2		
計					75,780		
単価					75,780		
					75,780	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-601号	大型ブレーカ(ベースマシン含む) N A T M用機械	排ガス (第3次) 油圧式600~800kg級	単位	日	数量	1	単価	38,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号			27.6	107		2,953
			L		27.6	107		2,953
大型ブレーカ (ベースマシン含む) N A T M用機械		排ガス (第3次) 油圧式600~800kg級			1	35,700		35,700
			日		1	35,700		35,700
諸雑費 (まるめ)					1			7
			式		1			7
計								38,660
								38,660
単価								38,660
								円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-602号	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.45m ³	単位	時間	数量	1	単価	9,274
						1		9,274
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号		9.2	107	984		
			L	9.2	107	984		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.45m ³		1	8,290	8,290		
			時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,274		
						9,274		
単価						9,274		
						9,274	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-603号	吹付プラント設備運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	62,270
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24	12.06		289	
		k w H		24	12.06		289	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力 2.5 m ³ / h			1.4	27,800		38,920	
		供用日		1.4	27,800		38,920	
固化材サイロ	30 t 移動型			1.4	5,870		8,218	
		供用日		1.4	5,870		8,218	
骨材ホッパー	1.5 m ³ × 3			1.4	10,600		14,840	
		供用日		1.4	10,600		14,840	
諸雑費 (まるめ)				1			3	
		式		1			3	
計							62,270	
単価							62,270	
							62,270	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一604号	集塵機運転		単位	日	数量	1	1	単価	177,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	集塵機運転			1	104,600	104,600	104,600	WYB01126	
			日	1	104,600	104,600	104,600	単一 739号	
	吸引伸縮風管	φ 1500mm×50m		1	73,080	73,080	73,080	WYB01127	
			日	1	73,080	73,080	73,080	単一 740号	
	計						177,680		
							177,680		
	単価						177,600		
							177,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-605号	大型ブレーカ（ベースマシン含む） N A T M用機械	排ガス(第3次)油圧式600~800kg級	単位	日	数量	1	単価	38,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号			27.6	107		2,953
			L		27.6	107		2,953
大型ブレーカ（ベースマシン含む） N A T M用機械		排ガス（第3次）油圧式600~800kg級			1	35,700		35,700
			日		1	35,700		35,700
諸雑費（まるめ）					1			7
			式		1			7
計								38,660
								38,660
単価								38,660
								38,660 円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-606号	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3KVA	単位	日	数量	1	1,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガソリン	レギュラー		5.1	121	617	
			L	5.1	121	617	
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 K V A		1	676	676	
			日	1	676	676	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					1,293	
						1,293	
	単価					1,293	
						1,293	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-607号	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3KVA	単位	日	数量	1	1	単価	1,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ガソリン	レギュラー		5.1	121	617			
			L	5.1	121	617			
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 K V A		1	676	676			
			日	1	676	676			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					1,293			
						1,293			
	単価					1,293			
						1,293		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一608号	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3KVA	単位	日	数量	1	1	1,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		5.1	121	617		1,293
			L	5.1	121	617		1,293
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 K V A		1	676	676		
			日	1	676	676		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					1,293		
						1,293		
	単価					1,293		
						1,293	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-609号	フォークリフト運転	エンジン駆動 最大積載量2t級	単位	日	数量	1	単価	2,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		3.3	107	353		
			L	3.3	107	353		
	フォークリフト	エンジン駆動 最大積載量2t級		1	2,300	2,300		
			日	1	2,300	2,300		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,653		
						2,653		
	単価					2,653		円/日
						2,653		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-50	
単-610号	エポキシ樹脂塗料	下塗り	単位	k g	数量	1	単価	1,640
						1		1,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エポキシ樹脂塗料		中塗り		1	1,640	1,640		
			k g	1	1,640	1,640		
計						1,640		
単価						1,640	円／k g	
						1,640		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-50	
単-611号	アクリルウレタン樹脂塗料	上塗り	単位	k g	数量	1	単価	1,930
						1		1,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウレタン樹脂塗料		上塗り		1	1,930	1,930		
			k g	1	1,930	1,930		
計						1,930		
単価						1,930	円／k g	
						1,930		

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-612号	処分費（t）	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間単価】		コンクリート殻(無筋)【(株)カビリサイクルセンター】		t	100	1,400	140,000	
計							140,000	
単価							1,400	円/t

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-613号	処分費（m ³ ）	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	1,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間単価】		中硬岩		m ³	100	1,200	120,000	
計							120,000	
単価							1,200	円/m ³

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-614号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	m ³	数量	10	単価	4,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.15	39,165	5,874		
	トンネル特殊工		人	0.44	39,900	17,556		
	トンネル作業員		人	0.15	27,930	4,189		
	大型ブレーカ運転		日	0.15	52,940	7,941		WK450800 単- 762号
	バックホウ（トンネル専用機） [後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	時間	0.94	9,274	8,717		単- 763号
	チゼル	大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	92,200	922		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					45,200		
	単価					4,520		円/m ³

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-615号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工		人	0.1	39,900	3,990		
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	時間	0.83	4,939	4,099	単- 764号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,089		
	単価					808.9	円/m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-616号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	m ³	数量	10	単価	4,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.15	39,165	5,874		
	トンネル特殊工		人	0.44	39,900	17,556		
	トンネル作業員		人	0.15	27,930	4,189		
	大型ブレーカ運転		日	0.15	52,940	7,941		WK450800 単- 762号
	バックホウ（トンネル専用機） [後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	時間	0.94	9,274	8,717		単- 763号
	チゼル	大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	92,200	922		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					45,200		
	単価					4,520		円/m ³

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-617号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	808.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工		人	0.1	39,900	3,990		
	ダンプトラック（トンネル工専用） [オンロード]	10 t 積	時間	0.83	4,939	4,099	単- 764号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,089		
	単価					808.9	円/m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-618号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	m ³	数量	10	単価	1,561
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.07	39,165	2,741			
トンネル特殊工		人	0.15	39,900	5,985			
トンネル作業員		人	0.07	27,930	1,955			
バックホウ（トンネル専用機） [後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	時間	0.45	9,274	4,173		単-763号	
振動ローラ運転		日	0.07	10,740	751		WK450850	単-765号
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					15,610			
単価					1,561		円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-619号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	519.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型（第3次基準値）	山積0.8m ³	時間	0.48	10,830	5,198	単-766号	
	諸雑費（まるめ）			式	1		0		
	計						5,198		
	単価						519.8	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-620号	インバート型枠工（製作）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	24,360	36,540			
型わく工		人	5.9	24,255	143,104			
普通作業員		人	1.5	20,475	30,712			
諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		33,644			
計					244,000			
単価					2,440	円/m ²		

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-621号	インバート型枠工（設置・撤去）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	10,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	4	39,165	156,660			
トンネル特殊工		人	16.1	39,900	642,390			
トンネル作業員		人	4	27,930	111,720			
諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		127,230			
計						1,038,000		
単価						10,380	円/m ²	

参考資料 (2)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-622号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	16	107	1,712			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1	8,610	8,610			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					10,330			
単価					10,330	円/時間		

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0
単-623号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費【昼間単価】	軟岩	m ³	100	1,300	130,000		
	計					130,000		
	単価					1,300	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0
単-624号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ドリルジャンボ運転		日	5	533,000	2,665,000	WK450650	単-767号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,665,000		
	単価					2,665,000	円/週	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0
単-625号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量		1	単価 2,080,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	416,000	2,080,000	WK450810 単- 768号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,080,000		
単価						2,080,000	円／週	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0
単-626号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量		1	単価 311,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転			日	5	62,270	311,350	WK450820 単- 769号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						311,400		
単価						311,400	円／週	

参考資料 (2)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-627号	H形鋼支保工	SS400 H-200	単位	m	数量	1	103, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200		0.764	135,000	103,140	
			t	0.764	135,000	103,140	
	諸雑費 (まるめ)			1		60	
			式	1		60	
	計					103,200	
	単価					103,200	
						103,200	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-628号	吹付けコンクリート	t=250 5.28m ³ /m	単位	m	数量	1	単価	102,500
						1		102,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ		1.901	10,700	20,340		
			t	1.901	10,700	20,340		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		4.224	3,600	15,206		
			m ³	4.224	3,600	15,206		
	コンクリート用骨材 砕石	1.5～5mm		2.482	2,850	7,073		
			m ³	2.482	2,850	7,073		
	急結剤	吹付けコンクリート用 C×4(5)～10%		171.072	350	59,875		
			kg	171.072	350	59,875		
	諸雑費(まるめ)			1		6		
			式	1		6		
	計					102,500		
						102,500		
	単価					102,500		
						102,500	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-629号	ロックボルト	耐力176.5kN L=4m	単位	m	数量	1	単価	3,247
						1		3,247
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		0.769	3,240	2,491		
			組	0.769	3,240	2,491		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.007	108,000	756		
			m ³	0.007	108,000	756		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,247		
						3,247		
	単価					3,247		
						3,247	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-630号	H形鋼支保工	SS400 H-200	単位	m	数量	1	31,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200		0.235	135,000	31,725	
			t	0.235	135,000	31,725	
	諸雑費（まるめ）			1		5	
			式	1		5	
	計					31,730	
	単価					31,730	
						31,730	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-631号	吹付けコンクリート	t=250 1.75m ³ /m	単位	m	数量	1	33,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド	バラ	t	0.63	10,700	6,741	
コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目	m ³	1.4	3,600	5,040	
コンクリート用骨材 砕石	15	5mm	m ³	0.823	2,850	2,345	
急結剤	吹付コンクリート用	C×4(5)~10%	kg	56.7	350	19,845	
諸雑費(まるめ)			式	1		9	
計						33,980	
単価						33,980	円/m
						33,980	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-632号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	単価	金額	単価	42,040
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
					1	22,365	22,365		42,040
			人		1	22,365	22,365		42,040
		1. 2号			45	107	4,815		
			L		45	107	4,815		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3 2.9t吊			1.27	11,700	14,859		
			供用日		1.27	11,700	14,859		
	諸雑費（まるめ）				1		1		
			式		1		1		
	計						42,040		
	単価						42,040		
							42,040	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-633号	バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	日	数量	1	単価	31,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	22,365	22,365		
			人	1	22,365	22,365		
	軽油	1. 2号		12	107	1,284		
			L	12	107	1,284		
	バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3		0.88	8,920	7,849		
			供用日	0.88	8,920	7,849		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					31,500		
	単価					31,500		
						31,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-634号	タイヤローラ [普通型] 運転	運転質量8~20t 排出ガス対策型 (第1次)	単位	日	数量	1	単価	33,960
						1		33,960
						1		33,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			1	22,365	22,365			
		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号		7.1	107	759			
		L	7.1	107	759			
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第1次)]	運転質量8~20t		0.95	11,400	10,830			
		供用日	0.95	11,400	10,830			
諸雑費 (まるめ)			1		6			
		式	1		6			
計					33,960			
					33,960			
単価					33,960			
					33,960		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-635号	ロックボルト	耐力176.5kN L=4m	単位	m	数量	1	単価	6,495
						1		6,495
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		1.538	3,240	4,983		
			組	1.538	3,240	4,983		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.014	108,000	1,512		
			m ³	0.014	108,000	1,512		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,495		
						6,495		
	単価					6,495		
						6,495	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-636号	ドリルジャンボ運転	[ホイール式] (NATM機械) (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	70,920
						1	70,920
						1	70,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			68	12.06	820		
		k w H	68	12.06	820		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	70,100	70,100		
		時間	1	70,100	70,100		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					70,920		
					70,920		
単価					70,920		円/時間
					70,920		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-637号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H	9.9	12.06	119	
				9.9	12.06	119	
注入ポンプ賃料		流量一体型(4週8休賃料)	台・日	1	17,680	17,680	
				1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
				1		1	
計						17,800	
						17,800	
単価						17,800	円/日
						17,800	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-638号	ドリルジャンボ運転	[ホイール式] (NATM機械) (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	単価	66,520
						1		66,520
						1		66,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			68	12.06	820			
		k w H	68	12.06	820			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	65,700	65,700			
		時間	1	65,700	65,700			
諸雑費 (まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					66,520			
					66,520			
単価					66,520			
					66,520		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-639号	AGF鋼管	φ114.3mm、t=6.0mm(ケーシング*トッブ含む)L=22.070m	単位	本	数量	1	166,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	AGF鋼管（先頭管）	φ114.3mm、t=6.0mm、L=3.770m		1	28,000	28,000	
			本	1	28,000	28,000	
	AGF鋼管（中間管）	φ114.3mm、t=6.0mm、L=3.050m		5	23,800	119,000	
			本	5	23,800	119,000	
	AGF鋼管（端末管）	φ114.3mm、t=6.0mm、L=3.050m		1	19,500	19,500	
			本	1	19,500	19,500	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					166,500	
						166,500	
	単価					166,500	
						166,500	円/本

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-640号	ドリルジャンボ運転	[ホイール式] (NATM機械) (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	単価	66,520
						1		66,520
						1		66,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			68	12.06	820			
		k w H	68	12.06	820			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	65,700	65,700			
		時間	1	65,700	65,700			
諸雑費 (まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					66,520			
					66,520			
単価					66,520			
					66,520		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-641号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,800
						1	17,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			9.9	12.06	119		
		k w H	9.9	12.06	119		
注入ポンプ賃料	流量一体型(4週8休賃料)		1	17,680	17,680		
		台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）			1		1		
		式	1		1		
計					17,800		
					17,800		
単価					17,800		円／日
					17,800		

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-642号	ドリルジャンボ運転	[ホイール式] (NATM機械) (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	単価	66,520
						1		66,520
						1		66,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			68	12.06	820			
		k w H	68	12.06	820			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	65,700	65,700			
		時間	1	65,700	65,700			
諸雑費 (まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					66,520			
					66,520			
単価					66,520			
					66,520		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-643号	AGF鋼管	φ114.3mm、t=6.0mm(ケーシング*トッパ*含む)L=12.920m	単位	本	数量	1	1	95,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
AGF鋼管（先頭管）		φ114.3mm、t=6.0mm、L=3.770m		1	28,000	28,000		
			本	1	28,000	28,000		95,100
AGF鋼管（中間管）		φ114.3mm、t=6.0mm、L=3.050m		2	23,800	47,600		
			本	2	23,800	47,600		
AGF鋼管（端末管）		φ114.3mm、t=6.0mm、L=3.050m		1	19,500	19,500		
			本	1	19,500	19,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						95,100		
単価						95,100		
						95,100		円/本

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-644号	ドリルジャンボ運転	[ホイール式] (NATM機械) (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	単価	66,520
						1		66,520
						1		66,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			68	12.06	820			
		k w H	68	12.06	820			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	65,700	65,700			
		時間	1	65,700	65,700			
諸雑費 (まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					66,520			
					66,520			
単価					66,520			
					66,520		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-645号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9.9	12.06	119	
			k w H	9.9	12.06	119	
注入ポンプ賃料		流量一体型(4週8休賃料)		1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						17,800	
						17,800	
単価						17,800	円/日
						17,800	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-646号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	17,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9.9	12.06	119	
			k w H	9.9	12.06	119	
注入ポンプ賃料		流量一体型(4週8休賃料)		1	17,680	17,680	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						17,800	
						17,800	
単価						17,800	円/日
						17,800	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-647号	AGF鋼管	φ114.3mm、t=6.0mm(ケーシング*トッブ含む)L=6.820m	単位	本	数量	1	47,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管（先頭管）		φ114.3mm、t=6.0mm、L=3.770m		1	28,000	28,000	
			本	1	28,000	28,000	
AGF鋼管（端末管）		φ114.3mm、t=6.0mm、L=3.050m		1	19,500	19,500	
			本	1	19,500	19,500	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						47,500	
単価						47,500	
						47,500	円/本

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-648号	ドリルジャンボ運転	[ホイール式] (NATM機械) (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	単価	66,520
						1		66,520
						1		66,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			68	12.06	820			
		k w H	68	12.06	820			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	65,700	65,700			
		時間	1	65,700	65,700			
諸雑費 (まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					66,520			
					66,520			
単価					66,520			
					66,520		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-649号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,800
						1		17,800
						1		17,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			9.9	12.06	119			
		k w H	9.9	12.06	119			
注入ポンプ賃料	流量一体型(4週8休賃料)		1	17,680	17,680			
		台・日	1	17,680	17,680			
諸雑費（まるめ）			1		1			
		式	1		1			
計					17,800			
					17,800			
単価					17,800	円／日		
					17,800	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-650号	増しロックボルト	L=2.0m	単位	m	数量	1	78,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.143	41,462	5,929	
	トンネル世話役		人	0.143	41,462	5,929	
	トンネル特殊工		人	0.57	42,343	24,135	
	トンネル作業員		人	0.143	29,541	4,224	
	ドリルジャンボ運転	[ホイール式](NATM機械)(第1次)27'×4.1'ハケット 150kg超級	時間	0.445	37,660	16,758	WYB00634
	ロックボルト	耐力117.7kN L=2.0m	組	6.667	2,256	15,040	WYB00635
	モルタル注入機運転	950L/h	日	0.064	3,396	217	WYB00636
	トラック(トンネル工事用) [普通型]	2 t 積	時間	0.139	2,009	279	
	トラック(トンネル工事用) [クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊	時間	0.278	6,079	1,689	
	諸雑費(率+まるめ) 10%		式	1		4,020	
	計					78,220	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-650号	増しロックボルト	L=2.0m	単位	m	数量	1	単価	78,220
						1		78,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					78,220		
						78,220	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-651号	増しロックボルト	L=3.0m	単位	m	数量	1	171,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.244	41,462	10,116	
	トンネル世話役		人	0.244	41,462	10,116	
	トンネル特殊工		人	0.973	42,343	41,199	
	トンネル作業員		人	0.244	29,541	7,208	
	ドリルジャンボ運転	[ホイール式](NATM機械)(第3次)37'~4'2ハ'スケット 170kg超級	時間	0.784	66,520	52,151	WYB00723
	ロックボルト	耐力176.5kN L=3.0m	組	12.183	3,343	40,727	WYB00724
	モルタル注入機運転	950L/h	日	0.132	3,396	448	WYB00725
	トラック(トンネル工事用)[普通型]	2 t 積	時間	0.185	2,009	371	
	トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊	時間	0.37	6,079	2,249	
	諸雑費(率+まるめ) 10%		式	1		6,815	
	計					171,400	
						171,400	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-651号	増しロックボルト	L=3.0m	単位	m	数量	1	単価	171,400
						1		171,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					171,400		
						171,400	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-652号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	1	52,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			1	34,650	34,650		
		人	1	34,650	34,650		
軽油	1. 2号		33	138	4,554		
		L	33	138	4,554		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t		1.49	8,990	13,395		
		日	1.49	8,990	13,395		
諸雑費 (まるめ)			1		1		
		式	1		1		
計						52,600	
単価						52,600	
						52,600	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-653号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 20/25kVA	単位	日	数量	1	1,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA		1	1,960	1,960	
			日	1	1,960	1,960	
	諸雑費 (まるめ)			1		0	
			式	1		0	
	計					1,960	
						1,960	
	単価					1,960	
						1,960	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-654号	高所作業車運転（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	60,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）			1	30,397	30,397	
			人	1	30,397	30,397	
	軽油	1. 2号		25	138	3,450	
			L	25	138	3,450	
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満		1.41	18,600	26,226	
			日	1.41	18,600	26,226	
	諸雑費（まるめ）			1		7	
			式	1		7	
	計					60,080	
	単価					60,080	
						60,080	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-655号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t	単位	日	数量	1	52,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			1	34,650	34,650		
		人	1	34,650	34,650		
軽油	1. 2号		33	138	4,554		
		L	33	138	4,554		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t		1.49	8,990	13,395		
		日	1.49	8,990	13,395		
諸雑費 (まるめ)			1		1		
		式	1		1		
計						52,600	
						52,600	
単価						52,600	円/日
						52,600	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-656号	高所作業車運転（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	60,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）			1	30,397	30,397	
			人	1	30,397	30,397	
	軽油	1. 2号		25	138	3,450	
			L	25	138	3,450	
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満		1.41	18,600	26,226	
			日	1.41	18,600	26,226	
	諸雑費（まるめ）			1		7	
			式	1		7	
	計					60,080	
	単価					60,080	
						60,080	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-657号	目詰材料費	エポキシ樹脂 トンネル裏込注入工用	単位	孔	数量	1	単価	4,483
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目詰め材	エポキシ樹脂(JB-2)		1.41	3,180	4,483		
			k g	1.41	3,180	4,483		
	計					4,483		
	単価					4,483		
						4,483	円/孔	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-658号	クローラドリル [油圧式]	搭乗式 150kg級	単位	日	数量	1	単価	76,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	67	138	9,246		
クローラドリル [油圧式]		搭乗式 150kg級	供用日	1.45	46,700	67,715		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						76,970		
単価						76,970	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-659号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排ガス型 (第1次) 10.5~11.0m ³ /min	単位	日	数量	1	単価	9,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号	L	0	138	0		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排ガス型 (第1次) 10.5~11.0m ³ /min	供用日	1.56	6,090	9,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						9,500		
単価						9,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-660号	高所作業車運転（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	60,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			1	30,397	30,397		
			人	1	30,397	30,397		
	軽油	1. 2号		25	138	3,450		
			L	25	138	3,450		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満		1.41	18,600	26,226		
			日	1.41	18,600	26,226		
	諸雑費（まるめ）			1		7		
			式	1		7		
	計					60,080		
	単価					60,080		
						60,080	円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-661号	エポキシ樹脂塗料	下塗り	単位	k g	数量	1	単価	1,640
						1	1,640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エポキシ樹脂塗料		中塗り		1	1,640	1,640		
			k g	1	1,640	1,640		
計						1,640		
単価						1,640		
						1,640	円/k g	

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-662号	アクリルウレタン樹脂塗料	上塗り	単位	k g	数量	1	単価	1,930
						1	1,930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウレタン樹脂塗料		上塗り		1	1,930	1,930		
			k g	1	1,930	1,930		
計						1,930		
単価						1,930		
						1,930	円/k g	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-663号	高所作業車（トラック架装リフト車）	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8m~10m未満	単位	日	数量	1	18,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車（トラック架装リフト車）	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	日	1	18,600	18,600	1	18,600
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					18,600		
単価					18,600		円/日
					18,600		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-664号	ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	100	100	単価	5,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m			100	4,410	441,000		
			組	100	4,410	441,000			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.88	123,000	108,240			
			m ³	0.88	123,000	108,240			
諸雑費（まるめ）				1		60			
			式	1		60			
計						549,300			
						549,300			
単価						5,493			
						5,493		円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-665号	モルタル注入運転機	950L/h	単位	日	数量	1	単価	3,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			KwH	8	12.06	96		
モルタル注入機		処理能力950L/h	日	1	3,300	3,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,396		
単価						3,396		
						3,396	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-666号	トラック（トンネル工所用）[普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	2,239
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	4.2	138	579			
トラック（トンネル工所用）[普通型]	2 t 積	時間	1	1,660	1,660			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					2,239			
単価					2,239	円/時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-667号	トラック（トンネル工専用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	6,416
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1.2号	L	5.7	138	786			
トラック（トンネル工専用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊	時間	1	5,630	5,630			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,416			
単価					6,416	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-668号	高所作業車（トラック架装リフト車） ） 運転	[ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ] 作業床高8m～10m未満	単位	日	数量	1	単価	56,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	34,650	34,650		
			人	1	34,650	34,650		
	軽油	1. 2号		25	138	3,450		
			L	25	138	3,450		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ] 作業床高8～10m未満		1	18,600	18,600		
			日	1	18,600	18,600		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					56,700		
						56,700		
	単価					56,700		
						56,700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-669号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費【夜間】	コンクリート殻(無筋)【(株)共立砕石所】	t	100	1,700	170,000		
	計					170,000		
	単価					1,700	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-670号	クローラクレーン運転	2.9t吊	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	37	138	5,106	
クローラクレーン（賃料）【4週8休単価】		2.9t吊		0	0	0	
			日	1	30,000	30,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						35,110	
単価						0	
						35,110	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-671号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号		0	0	0		
		L	33	138	4,554		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t		0	0	0		
		日	1	13,800	13,800		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		6		
計					0		
					18,360		
単価					0		
					18,360	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-672号	高所作業車運転	自走式リフト, ホール・垂直型 作業床高さ6m	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号		0	0	0	
			L	22	138	3,036	
	高所作業車（賃料）【4週8休単価】	自走式リフト(ホール, 垂直型) 作業床高6m		0	0	0	
			日	1	6,190	6,190	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						9,226	
	単価					0	
						9,226	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一673号	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]] 運転	3kVA	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0			
			L	11	152	1,672			
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 K V A		0	0	0			
			日	1	1,040	1,040			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						2,712			
	単価					0			
						2,712		円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-674号	コンクリートポール（電力仕様）	10m末口19cm 3.5kN	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		9,325	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポール（電力仕様）		10m末口19cm 3.5kN		0	0	0			
			本	0.25	37,300	9,325			
計						0			
						9,325			
単価						0			
						9,325	円/本		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-675号	軽腕金LGA（電力規格品）	1.8テ（高圧3線引通・総檜出）	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		607	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽腕金LGA（電力規格品）		1.8テ（高圧3線引通・総檜出）		0	0	0			
			本	0.25	2,430	607			
計						0			
						607			
単価						0			
						607	円/本		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-676号	軽腕金LGA（電力規格品）	0.9テ（低圧2線引通・引留）	単位	本	数量	0	単価	0
						1		340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽腕金LGA（電力規格品）		0.9テ（低圧2線引通・引留）		0	0	0		
			本	0.25	1,360	340		
計						0		
単価						340	円／本	
						0		
						340		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-677号	配電線用架線金具（丸型アームタイ）	2.3×25×945（mm）	単位	本	数量	0	単価	0
						1		162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2.3×25×945（mm）		0	0	0		
			本	0.25	650	162		
計						0		
単価						162	円／本	
						0		
						162		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-678号	配電線用架線金具（Uボルト）	13×220mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（Uボルト）		13×220mm		0	0	0		
			個	0.25	822	205		
計						0		
単価						205	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-679号	がいし（配電線用）	高圧耐張がいし 普通形	単位	個	数量	0	単価	0
						1		517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形		0	0	0		
			個	0.25	2,070	517		
計						0		
単価						517	円/個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-680号	配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）	耐張碍子用 38mm2	単位	個	数量	0	単価	0
						1		422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）		耐張碍子用 38mm2		0	0	0		
			個	0.25	1,690	422		
計						0		
単価						422		円/個
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-681号	配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）	38mm2	単位	個	数量	0	単価	0
						1		172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）		38mm2		0	0	0		
			個	0.3	575	172		
計						0		
単価						172		円/個
						0		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-682号	配電用避雷器	8.4KV 一般型	単位	個	数量	0	単価	0
						1		3,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電用避雷器		8.4KV 一般型		0	0	0		
			個	0.3	10,100	3,030		
計						0		
						3,030		
単価						0		
						3,030	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-683号	がいし（配電線用）	玉がいし 100×100	単位	個	数量	0	単価	0
						1		139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100		0	0	0		
			個	0.25	558	139		
計						0		
						139		
単価						0		
						139	円/個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-684号	がいし（配電線用）	高圧ピンがいし 普通形 大	単位	個	数量	0	単価	0
						1		297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大		0	0	0		
			個	0.25	1,190	297		
計						0		
単価						297	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-685号	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm ²	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm ²		0	0	0		
			k g	1	387	387		
計						0		
単価						387	円／k g	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-686号	配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	単位	個	数量	0	単価	0
						1		271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2		0	0	0		
			個	1	271	271		
計						0		
						271		
単価						0		
						271	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-687号	コンクリート根かせ	A型（バンド付）	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート根かせ		A型（バンド付）		0	0	0		
			個	0.25	4,520	1,130		
計						0		
						1,130		
単価						0		
						1,130	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-688号	配電線用架線金具（足場ボルト）	C P用	単位	本	数量	0	単価	0
						1		39
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用		0	0	0		
			本	0.25	156	39		
計						0		
						39		
単価						0		
						39	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-689号	厚鋼電線管	G 7 0	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 7 0		0	0	0		
			m	1	1,324.8	1,324		
計						0		
						1,324		
単価						0		
						1,324	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-690号	厚鋼電線管	G 2 8	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 2 8		0	0	0		
			m	1	435.74	435		
計						0		
						435		
単価						0		
						435	円/m	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-691号	装柱金具	S F B T - 1 0 (ステンレスベルト)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
装柱金具		S F B T - 1 0 (ステンレスベルト)		0	0	0		
			m	1	67	67		
計						0		
						67		
単価						0		
						67	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-692号	装柱金具	SLS-1（ステンレスベルト締付金具）	単位	個	数量	0	単価	0
						1		109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
装柱金具		SLS-1（ステンレスベルト締付金具）		0	0	0		
			個	1	109	109		
計						0		
						109		
単価						0		
						109	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-693号	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	6KV（CV）38mm2 3心	単位	m	数量	0	単価	0
						1		562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル		6KV（CV）38mm2 3心		0	0	0		
			m	0.3	1,875	562		
計						0		
						562		
単価						0		
						562	円／m	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-694号	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	6.6KV PDC 38mm ²	単位	m	数量	0	単価	0
						1		163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線		6.6KV PDC 38mm ²		0	0	0		
			m	0.3	544	163		
計						0		
						163		
単価						0		
						163	円/m	

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-695号	600Vビニル絶縁電線	1V 38mm ²	単位	m	数量	0	単価	0
						1		110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線		1V 38mm ²		0	0	0		
			m	0.3	368	110		
計						0		
						110		
単価						0		
						110	円/m	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-696号	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R150mm ² 3心	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		1,451	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R150mm ² 3心		0	0	0			
			m	0.3	4,838	1,451			
計						0			
						1,451			
単価						0			
						1,451	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-697号	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R200mm ² 3心	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		3,315	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R200mm ² 3心		0	0	0			
			m	0.3	11,050	3,315			
計						0			
						3,315			
単価						0			
						3,315	円/m		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-698号	コンクリートポール（電力仕様）	10m末口 19cm 3.5kN	単位	本	数量	0	単価	0
						1		9,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（電力仕様）		10m末口19cm 3.5kN		0	0	0		
			本	0.25	37,300	9,325		
計						0		
						9,325		
単価						0		
						9,325	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-699号	がいし（配電線用）	高圧ピンがいし 普通形 大	単位	個	数量	0	単価	0
						1		297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大		0	0	0		
			個	0.25	1,190	297		
計						0		
						297		
単価						0		
						297	円/個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-700号	がいし（配電線用）	高圧耐張がいし 普通形	単位	個	数量	0	単価	0
						1		517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形		0	0	0		
			個	0.25	2,070	517		
計						0		
						517		
単価						0		
						517	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-701号	軽腕金LGA（電力規格品）	1.5テ（高圧3線引通・総檜出）	単位	本	数量	0	単価	0
						1		520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽腕金LGA（電力規格品）		1.5テ（高圧3線引通・総檜出）		0	0	0		
			本	0.25	2,080	520		
計						0		
						520		
単価						0		
						520	円／本	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-702号	軽腕金LGA（電力規格品）	1.8テ（高圧3線引通・総檜出）	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		607	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽腕金LGA（電力規格品）		1.8テ（高圧3線引通・総檜出）		0	0	0			
			本	0.25	2,430	607			
	計					0			
	単価					607	円/本		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-703号	配電線用架線金具（Uボルト）	13×220mm	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		205	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配電線用架線金具（Uボルト）		13×220mm		0	0	0			
			個	0.25	822	205			
	計					0			
	単価					205	円/個		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-704号	配電線用架線金具（足場ボルト）	CP用	単位	本	数量	0	単価	0
						1		39
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（足場ボルト）		CP用		0	0	0		
			本	0.25	156	39		
計						0		
						39		
単価						0		
						39	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-705号	配電線用架線金具（丸型アームタイ）	2. 3×25×945 (mm)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2. 3×25×945 (mm)		0	0	0		
			本	0.25	650	162		
計						0		
						162		
単価						0		
						162	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-706号	屋外用ポリエチレン絶縁電線	OE 38mm2	単位	m	数量	0	単価	0
						1		124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ポリエチレン絶縁電線		OE 38mm2		0	0	0		
			m	0.3	414	124		
計						0		
						124		
単価						0		
						124	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-707号	コンクリート根かせ	A型（バンド付）	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート根かせ		A型（バンド付）		0	0	0		
			個	0.25	4,520	1,130		
計						0		
						1,130		
単価						0		
						1,130	円/個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-708号	がいし（配電線用）	玉がいし 100×100	単位	個	数量	0	単価	0
						1		139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100		0	0	0		
			個	0.25	558	139		
計						0		
						139		
単価						0		
						139	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-709号	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル【2年未満】	6KV（CV）14mm ² 3心	単位	m	数量	0	単価	0
						1		329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル		6KV（CV）14mm ² 3心		0	0	0		
			m	0.3	1,097	329		
計						0		
						329		
単価						0		
						329	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-710号	600Vビニル絶縁シースケーブル 【2年未満】	VV-R (SV) 100mm ² 3心	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 100mm ² 3心		0	0	0		
			m	0.3	3,145	943		
	計					0		
	単価					943	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-711号	バックホウ運転		単位	日	数量		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365	
	軽油	1. 2号	L	69	107	7,383	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.16	12,000	13,920	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					43,670	
	単価					43,670	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-712号	給水設備運転		単位	日	数量		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]	モータ駆動型 口径φ65mm 4段 全揚程4.5m	日	1	2,575	2,575	単-778号
	水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽]	2.0m ³	供用日	1.4	869	1,216	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					3,791	
	単価					3,791	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-713号	ダンプトラック 4 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	31,290
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	19,215	19,215		
軽油	1. 2号		L	34	107	3,638		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		供用日	1.17	6,960	8,143		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		供用日	1.17	245	286		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						31,290		
単価						31,290	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-714号	処分費（m ³ ）	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	10,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費【昼間単価】	泥土（脱水ケキ）（株式会社リサイクルセンター）		m ³	100	10,500	1,050,000	
	計						1,050,000	
	単価						10,500	円/m ³

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-715号	高所作業車運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	25	107	2,675		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m	日	1.5	11,000	16,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						19,180		
単価						19,180	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-716号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付 R一体型・C搭載・エレクトラ型(第3次)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H	79	12.06		952	
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクトラ型]		排ガス対策型 (第3次) 6~2.2m ³ /h級 7m級	時間	1	83,500		83,500	
諸雑費 (まるめ)			式	1			8	
計							84,460	
単価							84,460	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-717号	吹付プラント設備運転	バッチ型・定置式 25m3/h	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		k w H	0	0	0		
			24	12.06	289		62,270
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力 2 5 m 3 / h	供用日	0	0	0		
			1.4	27,800	38,920		
固化材サイロ	3 0 t 移動型	供用日	0	0	0		
			1.4	5,870	8,218		
骨材ホッパー	1 5 m 3 × 3	供用日	0	0	0		
			1.4	10,600	14,840		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
			1		3		
計					0		
					62,270		
単価					0		
					62,270	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-718号	吹付コンクリート	t=10cm	単位	m ³	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	0	0	0	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	36	10,700	385,200	
	コンクリート用骨材 砕石	1.5～5mm	m ³	80	3,600	288,000	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×4(5)～10%	m ³	0	0	0	
	諸雑費(まるめ)		kg	3,240	350	1,134,000	
			式	1		850	
	計					0	
	単価					1,942,000	
						0	
						19,420	円/m ³

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-719号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	13	107	1,391		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4m3		0	0	0		
			時間	1	2,980	2,980		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,371		
単価						0		
						4,371	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0
単-720号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
					100			1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間単価】		コンクリート殻(無筋)【(株)サカハリサイクルセンター】						
			t	100	1,400	140,000		
	計					140,000		
	単価					1,400	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0
単-721号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
					100			2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間単価】		アスファルト殻(掘削)【松島建材(株)】						
			t	100	2,500	250,000		
	計					250,000		
	単価					2,500	円/t	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-722号	計画・準備	単位	式	数量	単価	金額	単価	471,400
名称		規格		数量	単価	金額	摘要	
	技師（B）			4	40,600	162,400		471,400
		人		4	40,600	162,400		
	技師（C）			5	32,800	164,000		
		人		5	32,800	164,000		
	技術員			5	29,000	145,000		
		人		5	29,000	145,000		
	計					471,400		
						471,400		
	単価					471,400	円/式	
						471,400		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-723号	設置【夜間】	単位	式	数量	単価	金額	単価	1,130,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	技 師（B）【夜間】			3	60,900	182,700		1,130,400
		人		3	60,900	182,700		
	技 師（C）【夜間】			6	49,200	295,200		
		人		6	49,200	295,200		
	技術員【夜間】			15	43,500	652,500		
		人		15	43,500	652,500		
	計					1,130,400		
						1,130,400		
	単価					1,130,400		
						1,130,400	円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-724号	移設【夜間】	単位	式	数量	単価	金額	単価	1,507,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
				1			1	1,507,200
				1			1	1,507,200
技 師（B）【夜間】				4	60,900	243,600		
		人		4	60,900	243,600		
技 師（C）【夜間】				8	49,200	393,600		
		人		8	49,200	393,600		
技術員【夜間】				20	43,500	870,000		
		人		20	43,500	870,000		
計						1,507,200		
						1,507,200		
単価						1,507,200		
						1,507,200	円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-725号	撤去【夜間】	単位	式	数量	単価	金額	単価	999,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	技 師（B）【夜間】			3	60,900	182,700		
		人		3	60,900	182,700		
	技 師（C）【夜間】			6	49,200	295,200		
		人		6	49,200	295,200		
	技術員【夜間】			12	43,500	522,000		
		人		12	43,500	522,000		
	計					999,900		
						999,900		
	単価					999,900	円/式	
						999,900		

参考資料 (3)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-726号	火薬 (雷管含む)	通常断面 CI 全断面 65	単位	m	数量	1	単価	86,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含水爆薬 (ゲル状)	スリ-200g 20t~100t未満(超大口)(火薬庫無)	k g	52	1,250	65,000		
	電気雷管	DS段発2~5段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	34.7	302	10,479		
	電気雷管	DS段発6~10段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	34.7	306	10,618		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
	計					86,100		
	単価					86,100	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-727号	吹付コンクリート	通常断面 CI 全断面 65 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	78,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	1.447	10,700	15,482		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	3.216	3,600	11,577		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	1.889	2,850	5,383		
急結剤		吹付コンクリート用	kg	130.248	350	45,586		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						78,030		
単価						78,030	円/m	

参考資料 (3)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-728号	ロックボルト	通常断面 CI 全断面 65 有 -2.66本 無	単位	m	数量	1	単価	20,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力117.7KN以上附属品含 L=3m	組	6.67	2,290	15,274		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.044	108,000	4,752		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					20,030		
	単価					20,030	円/m	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-729号	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価 523,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機		定格風量2000m3/min級	日	5	104,600	523,000	単-779号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						523,000	
単価						523,000	円/週

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-730号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	週	数量	1	単価 365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m	日	5	73,080	365,400	WYB00163
計						365,400	単-780号
単価						365,400	
						365,400	円/週

参考資料 (3)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-731号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	概要	
	ダンプトラック運転	普通	日	5	37,360	186,800	WK450790	単-781号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					186,800		
	単価					186,800	円/週	

参考資料（3）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-732号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k wH	544	12.06	6,560			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級	供用日	1.4	376,000	526,400			
諸雑費 (まるめ)		式	1		40			
計					533,000			
単価					533,000	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-733号	コンクリート吹付機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	416,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	363	12.06	4,377			
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクタ型]	排ガス対策型 (第3次) 6~22m ³ /h級 7m級	供用日	1.4	294,000	411,600			
諸雑費 (まるめ)		式	1		23			
計					416,000			
単価					416,000	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-734号	ホイールローダ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	92	107	9,844		45,830
	ホイールローダ（トンネル専用機） [SD式]	排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2. 3m3	供用日	1.4	25,700	35,980		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					45,830		
	単価					45,830	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-735号	吹付プラント設備運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	62,270
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24	12.06		289	
		k w H		24	12.06		289	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力 2.5 m ³ / h			1.4	27,800		38,920	
		供用日		1.4	27,800		38,920	
固化材サイロ	30 t 移動型			1.4	5,870		8,218	
		供用日		1.4	5,870		8,218	
骨材ホッパ	1.5 m ³ × 3			1.4	10,600		14,840	
		供用日		1.4	10,600		14,840	
諸雑費 (まるめ)				1			3	
		式		1			3	
計							62,270	
単価							62,270	
							62,270	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-736号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	48	107	5,136		
大型ブレーカ（ベアスマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次） 油圧式1300kg級 20t級	日	1	47,800	47,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						52,940		
単価						52,940	円/日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-737号	集塵機運転	電気式 2000m ³ /min級	単位	週	数量	1	単価 523,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機		定格風量2000m ³ /min級	日	5	104,600	523,000	単-779号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						523,000	
単価						523,000	円/週

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0
単-738号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	週	数量	1	単価 365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m	日	5	73,080	365,400	WYB00451
計						365,400	単-780号
単価						365,400	
						365,400	円/週

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-739号	集塵機運転		単位	日	数量	1	1	104,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電力料				493	12.06	5,945		
			k w H	493	12.06	5,945		
電気式集塵機		定格風量2000m ³ /min級		1	98,600	98,600		
			日	1	98,600	98,600		
諸雑費（まるめ）				1		55		
			式	1		55		
計						104,600		
						104,600		
単価						104,600		円/日
						104,600		

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-740号	吸引伸縮風管	φ 1500mm×50m	単位	日	数量	1	単価	73,080
						1		73,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500mm×50m		1.4	52,200	73,080		
			供用日	1.4	52,200	73,080		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						73,080		
						73,080		
単価						73,080		
						73,080	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-741号	吸引伸縮風管	φ 1500mm×50m	単位	週	数量	1	単価	365,400
						1		365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500mm×50m		5	73,080	365,400	WYB00587	
			日	5	73,080	365,400	単-780号	
計						365,400		
						365,400		
単価						365,400		
						365,400	円/週	

参考資料 (3)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-742号	火薬 (雷管含む)	通常断面 CII 全断面 65	単位	m	数量	1	単価	91,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含水爆薬 (ゲル状)	スリ-200g 20t~100t未満(超大口)(火薬庫無)	k g	52	1,250	65,000		
	電気雷管	DS 段発 2~5 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	43.3	302	13,076		
	電気雷管	DS 段発 6~10 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	43.3	306	13,249		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					91,330		
	単価					91,330	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-743号	吹付コンクリート	通常断面 CII 全断面 65 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	90,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	1.685	10,700	18,029		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	3.744	3,600	13,478		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	2.2	2,850	6,270		
急結剤		吹付コンクリート用	kg	151.632	350	53,071		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						90,850		
単価						90,850	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-744号	ロックボルト	通常断面 CII 全断面 65 有 -0.84本 無	単位	m	数量	1	単価	36,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=3m	組	10.83	2,630	28,482		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.071	108,000	7,668		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					36,150		
	単価					36,150	円/m	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-745号	H形鋼支保工	通常断面 CII 全断面 65	単位	m	数量	1	単価	45,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-125	t	0.327	138,000	45,126		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						45,130		
単価						45,130	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-746号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	週	数量	1	単価	365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m		5	73,080	365,400	WYB00272	
			日	5	73,080	365,400	単-780号	
計						365,400		
単価						365,400		
						365,400	円/週	

参考資料（3）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-747号	吹付プラント設備運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	62,270
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料								
		k wH		24	12.06		289	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2.5 m ³ /h						
		供用日		1.4	27,800		38,920	
固化材サイロ		30 t 移動型						
		供用日		1.4	5,870		8,218	
骨材ホッパー		1.5 m ³ ×3						
		供用日		1.4	10,600		14,840	
諸雑費（まるめ）								
		式		1			3	
計							62,270	
単価							62,270	円/日

参考資料 (3)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-748号	火薬 (雷管含む)	通常断面 DI 上半 40	単位	m	数量	1	単価	47,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含水爆薬 (ゲル状)	スリ-200g 20t~100t未満(超大口)(火薬庫無)	k g	24	1,250	30,000		
	電気雷管	DS 段発 2~5 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	28	302	8,456		
	電気雷管	DS 段発 6~10 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	28	306	8,568		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					47,030		
	単価					47,030	円/m	

参考資料 (3)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-749号	吹付コンクリート	通常断面 DI 上半 40 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	95,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	1.768	10,700	18,917		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	3.928	3,600	14,140		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	2.308	2,850	6,577		
急結剤		吹付コンクリート用	kg	159.084	350	55,679		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						95,320		
単価						95,320	円/m	

参考資料 (3)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-750号	ロックボルト	通常断面 DI 上半 40 無 無	単位	m	数量	1	単価	54,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	13	3,240	42,120		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.114	108,000	12,312		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					54,440		
	単価					54,440	円/m	

参考資料 (3)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-751号	H形鋼支保工	通常断面 DI 上半 40	単位	m	数量	1	単価	51,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-125	t	0.37	138,000	51,060		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						51,060		
単価						51,060	円/m	

参考資料 (3)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-752号	火薬 (雷管含む)	通常断面 DIII 上半 40	単位	m	数量	1	単価	47,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含水爆薬 (ゲル状)	スリ-200g 20t~100t未満(超大口)(火薬庫無)	k g	24	1,250	30,000		
	電気雷管	D S 段発 2 ~ 5 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	28	302	8,456		
	電気雷管	D S 段発 6 ~ 1 0 段 脚長3.0m(超大口)(火薬庫無)	個	28	306	8,568		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					47,030		
	単価					47,030	円/m	

参考資料 (3)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-753号	吹付コンクリート	通常断面 DIII 上半 40 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	133,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	2.48	10,700	26,536		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	5.512	3,600	19,843		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	3.238	2,850	9,228		
急結剤		吹付コンクリート用	kg	223.236	350	78,132		
諸雑費 (まるめ)			式	1		61		
計						133,800		
単価						133,800	円/m	

参考資料 (3)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-754号	ロックボルト	通常断面 DIII 上半 40 無 有 SD345 D16~25 無 無	単位	m	数量	1	単価	43,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	4	3,240	12,960		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25	t	0.209	68,000	14,212		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.151	108,000	16,308		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						43,480		
単価						43,480	円/m	

参考資料 (3)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-755号	H形鋼支保工	通常断面 DIII 上半 40	単位	m	数量	1	単価	103,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200	t	0.764	135,000	103,140		
諸雑費 (まるめ)			式	1		60		
計						103,200		
単価						103,200	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-756号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	週	数量	1	単価	365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ1500mm×50m		5	73,080	365,400	WYB00367	
			日	5	73,080	365,400	単-780号	
計						365,400		
単価						365,400		
						365,400	円/週	

参考資料 (3)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-757号	ロックボルト	通常断面 DIII 上半 40 有 -2本 無 無	単位	m	数量	1	単価	8,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力 176.5 KN以上附属品含 L=4m	組	2	3,240	6,480		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.018	108,000	1,944		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8,424		
	単価					8,424	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-758号	ロックボルト	通常断面 DIII 上半 40 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	16,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	4	3,240	12,960		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.035	108,000	3,780		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					16,740		
	単価					16,740	円/m	

参考資料 (3)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-759号	吸引伸縮風管	φ 1500mm×50m	単位	週	数量	1	単価	365,400
						1		365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500mm×50m		5	73,080	365,400	WYB00624	
			日	5	73,080	365,400	単-780号	
計						365,400		
						365,400		
単価						365,400	円/週	
						365,400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.063-00-00-1-0	
単-760号	吸引伸縮風管	φ 1500mm×50m	単位	週	数量	1	単価	365,400
						1		365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500mm×50m		5	73,080	365,400	WYB00631	
			日	5	73,080	365,400	単-780号	
計						365,400		
						365,400		
単価						365,400	円/週	
						365,400		

参考資料 (3)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-761号	コンクリートポンプ車運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	48,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	68	107	7,276			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]	圧送能力 55m ³ /h	供用日	1.4	29,500	41,300			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					48,580			
単価					48,580	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-762号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号	L	48	107	5,136	
	大型ブレーカ（ベアスマシン含む）NATM用機械	排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級	日	1	47,800	47,800	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	
	計					52,940	
	単価					52,940	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-763号	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	9,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	9.2	107	984		
	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,274		
単価						9,274	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-764号	ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価	4,939
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	11	107	1,177			
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	10 t 積	時間	1	3,520	3,520			
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	タイヤ	時間	1	242	242			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,939			
単価					4,939	円/時間		

参考資料（3）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-765号	振動ローラ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	12	107	1,284		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	日	1.7	5,559.6	9,451		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10,740		
単価						10,740	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-766号	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m ³	単位	時間	数量	1	単価	10,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
			人	0.16	22,365	3,578		
軽油								
		1.2号	L	16	107	1,712		
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]								
		排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m ³	時間	1	5,540	5,540		
諸雑費(まるめ)								
			式	1		0		
計						10,830		
単価						10,830	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-767号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		k w H	544	12.06	6,560		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級	供用日	1.4	376,000	526,400		
諸雑費 (まるめ)		式	1		40		
計					533,000		
単価					533,000	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-768号	コンクリート吹付機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	416,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	363	12.06	4,377			
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクタ型]	排ガス対策型 (第3次) 6~2.2m ³ /h級 7m級	供用日	1.4	294,000	411,600			
諸雑費 (まるめ)		式	1		23			
計					416,000			
単価					416,000	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-769号	吹付プラント設備運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	62,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k wH	24	12.06	289			
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力25m3/h	供用日	1.4	27,800	38,920			
固化材サイロ	30t 移動型	供用日	1.4	5,870	8,218			
骨材ホッパ	15m3×3	供用日	1.4	10,600	14,840			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						62,270		
単価						62,270	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-770号	ドリルジャンボ運転	[ホイール式] (NATM機械) (第1次) 2ブーム・1バスケット 150kg超級	単位	時間	数量	1	37,660
						1	37,660
						1	37,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			46	12.06	554		
		k w H	46	12.06	554		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 2ブーム・1バスケット 150kg級		1	37,100	37,100		
		時間	1	37,100	37,100		
諸雑費 (まるめ)			1		6		
		式	1		6		
計					37,660		
					37,660		
単価					37,660		円/時間
					37,660		

参考資料 (3)

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-771号	ロックボルト	耐力117.7kN L=2.0m	単位	組	数量	100	100	2,256	2,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ロックボルト	耐力117.7kN以上附属品含 L=2m		100	1,780	178,000			
			組	100	1,780	178,000			
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.44	108,000	47,520			
			m ³	0.44	108,000	47,520			
	諸雑費 (まるめ)			1		80			
			式	1		80			
	計					225,600			
						225,600			
	単価					2,256			
						2,256		円/組	

参考資料（3）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-772号	モルタル注入機運転	950L/h	単位	日	数量	1	単価	3,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	8	12.06	96		
				8	12.06	96		
モルタル注入機		処理能力950L/h	日	1	3,300	3,300		
				1	3,300	3,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						3,396		
						3,396		
単価						3,396	円/日	
						3,396		

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-773号	トラック（トンネル工事用）[普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	2,009
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	4.2	107	449			
トラック（トンネル工事用）[普通型]	2 t 積	時間	1	1,560	1,560			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					2,009			
単価					2,009	円/時間		

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-774号	トラック（トンネル工所用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	6,079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	5.7	107	609		
	トラック（トンネル工所用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊	時間	1	5,470	5,470		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,079		
単価						6,079	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-775号	ドリルジャンボ運転	[ホイール式] (NATM機械) (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	単価	66,520
						1		66,520
						1		66,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			68	12.06	820			
		k w H	68	12.06	820			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	65,700	65,700			
		時間	1	65,700	65,700			
諸雑費 (まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					66,520			
					66,520			
単価					66,520			
					66,520		円/時間	

参考資料 (3)

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-776号	ロックボルト	耐力176.5kN L=3.0m	単位	組	数量	100	100	3,343	3,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=3m		100	2,630	263,000			
			組	100	2,630	263,000			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.66	108,000	71,280			
			m ³	0.66	108,000	71,280			
諸雑費(まるめ)				1		20			
			式	1		20			
計						334,300			
						334,300			
単価						3,343			
						3,343		円/組	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-777号	モルタル注入機運転	950L/h	単位	日	数量	1	単価	3,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				8	12.06	96		
			k w H	8	12.06	96		
モルタル注入機		処理能力950L/h		1	3,300	3,300		
			日	1	3,300	3,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,396		
						3,396		
単価						3,396	円/日	
						3,396		

参考資料（3）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-778号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]	モータ駆動型 口径φ65mm 4段 全揚程45m	日	1	2,575		
	電力料		k w H	85	12.06	1,025	
	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]	モータ駆動型 口径φ65mm 4段 全揚程45m	日	1	1,550	1,550	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					2,575	
	単価					2,575	円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-779号	電気式集塵機	定格風量2000m ³ /min級	単位	日	数量	1	単価	104,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	493	12.06	5,945			
電気式集塵機	定格風量2000m ³ /min級	日	1	98,600	98,600			
諸雑費（まるめ）		式	1		55			
計					104,600			
単価					104,600	円/日		

参考資料（４）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-780号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	日	数量	1	73,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m		1.4	52,200	73,080	
			供用日	1.4	52,200	73,080	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					73,080	
	単価					73,080	
						73,080	円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-781号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	78	107	8,346		
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	供用日	1.4	19,600	27,440		
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,120	1,568		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					37,360		
	単価					37,360	円/日	