

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 4 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その6）工事
工事地名	熊本県葦北郡芦北町白石地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 4年 7月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289580014	1 4) 単価適用年月	2022年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2022年 7月
5) 変更回数	4回	1 6) 前請負工事費	503,877,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	503,877,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	519日間 自 令和 4年 7月28日 (当初) 至 令和 5年 3月31日 (4回変更) 至 令和 5年12月28日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	水俣	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	1,377,412
		2 3) 公 告 日	令和 4年 5月27日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 4 県道災害復旧 白石地区擁壁工 (その6) 工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		238,266,809				
		式	1		245,106,083	1	6,839,274		
道路土工		式	1		422,374				
		式	1		1,887,186	1	1,464,812		
掘削工		式	1		254,374				
		式	1		438,876	1	184,502		
掘削	土砂 片切掘削		190	980	186,200			単-1号	
		m3	360	980	352,800	170	166,600		
掘削	軟岩 片切掘削		5	3,124	15,620			単-2号	
		m3	0	3,124	0	-5	-15,620		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		9	791.7	7,125			単-3号	
		m3	0	791.7	0	-9	-7,125		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		190	239.1	45,429			単-4号	
		m3	360	239.1	86,076	170	40,647		
路体盛土工		式	0		0				
		式	1		1,121,970	1	1,121,970		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			単-5号	
		m3	670	906	607,020	670	607,020		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-6号	
		m3	750	450.2	337,650	750	337,650		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			単-7号	
		m3	750	236.4	177,300	750	177,300		
残土処理工			1		168,000				
		式	1		326,340	1	158,340		

設計内訳書

工事名	R 4 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その6）工事					（ 4 回変更）（個別合意）		事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理				180	114.8	20,664					単-8号
				m3	360	114.8	41,328		180	20,664		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				180	791.7	142,506					単-9号
				m3	360	791.7	285,012		180	142,506		
土砂等運搬	軟岩				5	966	4,830					単-10号
				m3	0	966	0		-5	-4,830		
石・ブロック積(張)工					1		82,327,175					
				式	1		92,032,734		1	9,705,559		
作業土工					1		1,920,461					
				式	1		4,675,488		1	2,755,027		
床掘り(掘削)	土砂				610		192,156					内-1号
				m3	0		0		-610	-192,156		
床掘り(掘削)	土砂				0		0					内-2号
				m3	720		227,669		720	227,669		
床掘り(掘削)	軟岩				60		17,198					内-3号
				m3	0		0		-60	-17,198		
床掘り(掘削)	軟岩				0		0					内-4号
				m3	80		127,611		80	127,611		
床掘り	土砂				710		160,103					内-5号
				m3	0		0		-710	-160,103		
床掘り	土砂				0		0					内-6号
				m3	90		19,670		90	19,670		
埋戻し	土砂				40		59,073					内-7号
				m3	0		0		-40	-59,073		

設計内訳書

工事名	R 4 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その6）工事					（ 4 回変更）（個別合意）		事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			土砂								内-8号
				m3	0 140		0 219,921		140	219,921	
埋戻し			土砂								内-9号
				m3	50 0		118,854 0		-50	-118,854	
埋戻し			土砂								内-10号
				m3	0 110		0 264,389		110	264,389	
岩盤清掃											内-11号
				m2	20 0		19,738 0		-20	-19,738	
岩盤清掃											内-12号
				m2	0 30		0 28,923		30	28,923	
積込(ルーズ)			土砂 土量50,000m3未満								内-13号
				m3	150 0		36,105 0		-150	-36,105	
積込(ルーズ)			土砂 土量50,000m3未満								内-14号
				m3	0 350		0 84,166		350	84,166	
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)								内-15号
				m3	1,410 0		1,116,019 0		-1,410	-1,116,019	
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)								内-16号
				m3	0 1,300		0 1,026,831		1,300	1,026,831	
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)								内-17号
				m3	0 490		0 1,611,370		490	1,611,370	
土砂等運搬			軟岩								内-18号
				m3	60 0		53,742 0		-60	-53,742	
土砂等運搬			軟岩								内-19号
				m3	0 80		0 75,876		80	75,876	

設計内訳書

工事名	R 4 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その6）工事					（ 4 回変更）（個別合意）		事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理										内-20号
			m3	1,300			147,473				
				0			0	-1,300	-147,473		
整地	残土受入れ地での処理										内-21号
			m3	0			0				
				830			95,261	830	95,261		
残土等処分											内-22号
			m3	0			0				
				486			416,340	486	416,340		
埋戻しコンクリート	18-8-40 高炉 W/C指定無し										内-23号
			m3	0			0				
				20			477,461	20	477,461		
作業土工(ICT)											
			式	0			0				
				1			285,230	1	285,230		
床掘り(ICT)	土砂										内-24号
			m3	0			0				
				710			285,230	710	285,230		
EPルートパイル工											
			式	1			73,575,117				
				1			73,575,117	0	0		
キャッピングビーム											内-25号
			m3	74			3,804,275				
				74			3,804,275	0	0		
芯材材料費	ルートパイル芯材 φ115mm用										内-26号
			式	1			29,832,000				
				1			29,832,000	0	0		
注入材料費	膨張性セメントミルク										単-11号
			m3	68	36,044		2,450,992				
				68	36,044		2,450,992	0	0		
削孔	φ115mm 礫質土										単-12号
			m	1,636	12,568		20,561,248				
				1,636	12,568		20,561,248	0	0		
削孔	φ115mm 軟岩										単-13号
			m	399	15,203		6,065,997				
				399	15,203		6,065,997	0	0		

設計内訳書

工事名	R 4 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その6）工事					（ 4 回変更）（個別合意）		事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
注入打設			削孔長10m以下									単-14号
				本	316	3,994	1,262,104					
					316	3,994	1,262,104		0	0		
芯材組立			削孔長10m以下									単-15号
				本	316	1,672	528,352					
					316	1,672	528,352		0	0		
芯材挿入			削孔長10m以下									単-16号
				本	316	6,890	2,177,240					
					316	6,890	2,177,240		0	0		
加圧及び頭部処理			削孔長10m以下									単-17号
				本	316	4,344	1,372,704					
					316	4,344	1,372,704		0	0		
ホーリングマシン移設												内-27号
				回	2		135,266					
					2		135,266		0	0		
フクシオンパッカー取付												内-28号
				本	316		3,834,456					
					316		3,834,456		0	0		
注入プレート仮設工												内-29号
				箇所	3		1,550,483					
					3		1,550,483		0	0		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)												
				式	1		1,851,678					
					0		0		-1	-1,851,678		
コンクリートブロック積			控え35cm+15cm									単-18号
				m2	61	24,811	1,513,471					
					0	24,811	0		-61	-1,513,471		
胴込・裏込材(砕石)			再生砕石 RC-40									単-19号
				m3	24	7,071	169,704					
					0	7,071	0		-24	-169,704		
小口止コンクリート			18-8-40(高炉)									内-30号
				m3	2		129,739					
					0		0		-2	-129,739		
肩止コンクリート			18-8-40(高炉)									内-31号
				m3	4		38,764					
					0		0		-4	-38,764		

設計内訳書

工事名	R 4 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その6）工事					（ 4 回変更）（個別合意）		事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)											
			式	1			4,979,919				
				1			13,496,899	1	8,516,980		
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 140cm 高さ 30cm		m	12	23,604		283,248				単-20号
				0	23,604		0	-12	-283,248		
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 127cm 高さ 30cm		m	0	0		0				単-21号
				23	16,300		374,900	23	374,900		
大型ブロック積	控1000		m2	77	24,792		1,908,984				単-22号
				0	24,792		0	-77	-1,908,984		
大型ブロック積	控1000		m2	0	0		0				単-23号
				277	24,650		6,828,050	277	6,828,050		
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)		m3	60	21,098		1,265,880				単-24号
				219	21,098		4,620,462	159	3,354,582		
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40		m3	47	4,230		198,810				単-25号
				128	4,230		541,440	81	342,630		
張コンクリート	18-8-40(高炉) 基礎砕石有		m3	18			464,506				内-32号
				0			0	-18	-464,506		
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10		m2	0	0		0				単-26号
				17	1,205		20,485	17	20,485		
天端コンクリート	18-8-25(高炉)		m3	5	51,424		257,120				単-27号
				7	51,424		359,968	2	102,848		
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)		m3	7			601,371				内-33号
				0			0	-7	-601,371		
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)		m3	0			0				内-34号
				9			751,594	9	751,594		

設計内訳書

工事名	R 4 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その6）工事					（ 4 回変更）（個別合意）		事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工				1 0			1,797,630 0		-1	-1,797,630	
作業土工				1 0			13,380 0		-1	-13,380	
床掘り		土砂		4 0			971 0		-4	-971	内-35号
埋戻し				4 0			9,425 0		-4	-9,425	内-36号
基面整正				8 0			2,984 0		-8	-2,984	内-37号
側溝工				1 0			1,483,289 0		-1	-1,483,289	
プレキャストU型側溝 （落蓋式側溝）		300×300		104 0	7,591 7,591		789,464 0		-104	-789,464	単-28号
プレキャストU型側溝 （落蓋式側溝）		300×300 グレーチング蓋 付 T-25 並目 4点ボルト 固定（縦断用）		11 0	26,728 26,728		294,008 0		-11	-294,008	単-29号
側溝蓋 （落蓋式側溝用）		3種 300用 L=500（コンクリート蓋）		209 0	1,913 1,913		399,817 0		-209	-399,817	単-30号
管渠工				1 0			109,815 0		-1	-109,815	
鉄筋コンクリート台付管 （横断暗渠）		600型		5 0	21,963 21,963		109,815 0		-5	-109,815	単-31号
集水枿・マンホール工				1 0			191,146 0		-1	-191,146	

設計内訳書

工事名	R 4 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その6）工事					（ 4 回変更）（個別合意）		事業区分 工事区分			道路新設・改築 道路改良		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要				
現場打ち集水桝 (800×800×1300)	現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1 0	125,453 125,453	125,453 0	125,453 0	-1	-125,453	単-32号				
足掛金具	W=300 φ19	個	2 0	1,907 1,907	3,814 0	3,814 0	-2	-3,814	単-33号				
蓋	800×800用 グレチング 蓋 T-25 ホルト固定 並 目	枚	1 0	61,879 61,879	61,879 0	61,879 0	-1	-61,879	単-34号				
防護柵工		式	1 0		32,576 0	32,576 0	-1	-32,576					
路側防護柵工		式	1 0		32,576 0	32,576 0	-1	-32,576					
ガードレール (流用品)	塗装品 Gr-C-2B 21m未 満 曲線部補正無	m	8 0	4,072 4,072	32,576 0	32,576 0	-8	-32,576	単-35号				
応急処理工		式	1 1		5,625,872 14,829,798	5,625,872 14,829,798	1	9,203,926					
応急処理作業工		式	1 1		5,625,872 14,829,798	5,625,872 14,829,798	1	9,203,926					
応急作業		式	1 0		5,625,872 0	5,625,872 0	-1	-5,625,872	内-38号				
応急作業		式	0 1		0 14,829,798	0 14,829,798	1	14,829,798	内-39号				
構造物撤去工		式	1 1		1,402,945 577,870	1,402,945 577,870	1	-825,075					
防護柵撤去工		式	1 0		134,670 0	134,670 0	-1	-134,670					

設計内訳書

工事名	R 4 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その6）工事					（ 4 回変更）（個別合意）		事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去(ガードレール)											内-40号
			m	119 0			124,370 0		-119	-124,370	
防護柵撤去(ガードレール)			m	8 0			10,300 0		-8	-10,300	内-41号
構造物取壊し工			式	1 1			630,614 291,438		1	-339,176	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	29 21	7,078 7,078		205,262 148,638		-8	-56,624	単-36号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		m3	19 7	14,108 14,108		268,052 98,756		-12	-169,296	単-37号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm		m2	1,000 280	157.3 157.3		157,300 44,044		-720	-113,256	単-38号
運搬処理工			式	1 1			637,661 286,432		1	-351,229	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	29 21	2,165 2,165		62,785 45,465		-8	-17,320	単-39号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		m3	19 7	2,672 2,672		50,768 18,704		-12	-32,064	単-40号
殻運搬	アスファルト殻		m3	50 14	4,205 4,205		210,250 58,870		-36	-151,380	単-41号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	29 21	3,936 3,936		114,144 82,656		-8	-31,488	単-42号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		m3	19 7	4,885 4,885		92,815 34,195		-12	-58,620	単-43号

設計内訳書

工事名	R 4 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その6）工事					（ 4 回変更）（個別合意）		事業区分 道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分 道路改良		概要
数量増減		金額増減								
処分	アスファルト			50	3,936	196,800				単-44号
			m3	14	3,936	55,104	-36	-141,696		
処分	へび-H3			2.1	-42,810	-89,901				単-45号
			t	0.2	-42,810	-8,562	-1.9	81,339		
仮設工				1		146,658,237				
			式	1		135,778,495	1	-10,879,742		
工事用道路工				1		24,861,174				
			式	1		30,706,326	1	5,845,152		
工事用道路盛土 (設置)				4,000		7,161,322				内-42号
			m3	0		0	-4,000	-7,161,322		
工事用道路盛土 (設置)				0		0				内-43号
			m3	5,100		8,698,337	5,100	8,698,337		
工事用道路盛土 (撤去)				1,200		1,489,142				内-44号
			m3	1,200		1,489,142	0	0		
仮設舗装	下層路盤 t=150mm 再生クラッシャーラン(RC-40) 表層 t=50 再生密粒度アスコン(13)			553	2,510	1,388,030				単-46号
			m2	553	2,510	1,388,030	0	0		
土のう (大型)	耐候性2t用(1年型)			453	8,032	3,638,496				単-47号
			袋	452	8,032	3,630,464	-1	-8,032		
土のう (大型, 設置)	耐候性2t用(1年型)			922	8,358	7,706,076				単-48号
			袋	922	8,358	7,706,076	0	0		
土のう (大型, 撤去)	耐候性2t用(1年型)			1,091	3,188	3,478,108				単-49号
			袋	1,091	3,188	3,478,108	0	0		

設計内訳書

工事名	R 4 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その6）工事					（ 4 回変更）（個別合意）		事業区分 工事区分		
	R 4 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その6）工事					道路新設・改築 道路改良				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	袋	0 202	0 19,340	0 3,906,680	202	3,906,680	単-50号		
袋詰玉石 (流用品)	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	袋	0 43	0 9,523	0 409,489	43	409,489	単-51号		
仮橋・仮栈橋工		式	1 1		112,227,595 90,958,317	1	-21,269,278			
仮橋上部 (相良橋)	賃料のみ	t	143.3 143.3		11,463,415 11,463,415	0	0	内-45号		
仮橋上部 (鎌瀬橋)	賃料のみ	t	200.5 200.5		16,716,975 16,716,975	0	0	内-46号		
仮橋上部 (坂本橋)	賃料のみ	t	216.9 216.9		18,084,348 18,084,348	0	0	内-47号		
覆工板 (相良橋)	賃料のみ	m2	648 648		6,225,185 6,225,185	0	0	内-48号		
覆工板 (鎌瀬橋)	賃料のみ	m2	768 768		7,979,385 7,979,385	0	0	内-49号		
覆工板 (坂本橋)	賃料のみ	m2	1,000 1,000		10,182,028 10,182,028	0	0	内-50号		
仮橋監視設備	賃料のみ	式	1 0		40,874,946 0	-1	-40,874,946	内-51号		
仮橋監視設備	賃料・電気料	式	0 1		0 19,651,888	1	19,651,888	内-52号		
仮設信号機	賃料のみ	台	4 0		701,313 0	-4	-701,313	内-53号		

設計内訳書

工事名	R 4 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その6）工事					（ 4 回変更）（個別合意）		事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
仮設信号機			賃料のみ									内-54号
				台	0 4		0 655,093			4	655,093	
仮水路工												
				式	1 1		249,948 249,948			0	0	
暗渠排水管			高密度ポリエチレン管 シングル 管径500mm									単-52号
				m	9 9	11,714 11,714	105,426 105,426			0	0	
暗渠排水管			高密度ポリエチレン管 シングル 管径600mm									単-53号
				m	9 9	16,058 16,058	144,522 144,522			0	0	
安全施工工												
				式	1 1		3,150,324 5,125,180			1	1,974,856	
仮設防護柵 (プレキャスト基礎)												内-55号
				m	102 0		3,150,324 0			-102	-3,150,324	
仮設防護柵 (プレキャスト基礎)												内-56号
				m	0 195		0 5,125,180			195	5,125,180	
法面吹付工												
				式	1 1		5,048,550 6,902,773					
仮設用モルタル吹付			吹付厚5cm									内-57号
				m2	0 426		0 1,854,223					
モルタル吹付			高炉B 厚5cm									単-54号
				m2	863 863	5,850 5,850	5,048,550 5,048,550					
交通管理工												
				式	1 1		1,120,646 1,835,951			1	715,305	
交通誘導警備員												内-58号
				人日	94 0		1,120,646 0			-94	-1,120,646	

設計内訳書

工事名	R 4 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その6）工事					（ 4 回変更）（個別合意）		事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	0 154		0 1,835,951			154	1,835,951	内-59号
直接工事費			式	1 1		238,266,809 245,106,083		1	6,839,274		
共通仮設費			式	1 1		14,963,510 23,698,330		1	8,734,820		
共通仮設費			式	1 1		1,221,821 3,914,758		1	2,692,937		
準備費			式	0 1		0 348,650		1	348,650		
木根等処分費			式	0 1		0 348,650		1	348,650		内-60号
技術管理費			式	1 1		50,101 1,521,898		1	1,471,797		
施工調査費			式	1 1		36,211 36,211		0	0		内-61号
保守管理(ICT)			式	0 1		0 3,797		1	3,797		内-62号
システム初期費(ICT)			式	0 1		0 598,000		1	598,000		内-63号
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	0 1		0 870,000		1	870,000		内-64号
ICT活用効果等調査費用			式	1 1		13,890 13,890		0	0		内-65号

設計内訳書

工事名	R 4 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その6）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
営繕費		式	0 1		0 678,300	1	678,300		
快適トイレ		式	0 1		0 678,300	1	678,300	内-66号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		1,171,720 1,365,910	1	194,190		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		13,741,689 19,783,572	1	6,041,883		
純工事費		式	1 1		253,230,319 268,804,413	1	15,574,094		
現場管理費		式	1 1		46,206,072 62,875,747	1	16,669,675		
工事原価		式	1 1		402,281,885 434,525,654	1	32,243,769		
一般管理費等		式	1 1		55,788,115 59,874,346	1	4,086,231		
工事価格		式	1 1		458,070,000 494,400,000	1	36,330,000		
消費税相当額		式	1 1		45,807,000 49,440,000	1	3,633,000		
工事費計		式	1 1		503,877,000 543,840,000	1	39,963,000		

設計内訳書

工事名	R 4 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その6）工事					（ 4 回変更）（個別合意）		事業区分	道路新設・改築						
	工事区分・工種・種別・細別					規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 （一勝地地区）							1			68,322,247					
						式	1			68,322,247			0	0	
仮設工							1			68,322,247					
						式	1			68,322,247			0	0	
安全施設工							1			68,322,247					
						式	1			68,322,247			0	0	
仮設防護柵 （H鋼基礎）							580			31,603,792					内-1号
						m	580			31,603,792			0	0	
仮設防護柵 （プレキャスト基礎）							1,177			36,718,455					内-2号
						m	1,177			36,718,455			0	0	
直接工事費							1			68,322,247					
						式	1			68,322,247			0	0	
共通仮設費							1			8,554,415					
						式	1			8,554,415			0	0	
共通仮設費							1			713,345					
						式	1			713,345			0	0	
現場環境改善費（率計上）							1			713,345					
						式	1			713,345			0	0	
共通仮設費（率計上）							1			7,841,070					
						式	1			7,841,070			0	0	
純工事費							1			76,876,662					
						式	1			76,876,662			0	0	
現場管理費							1			25,968,832					
						式	1			25,968,832			0	0	

設計内訳書

工事名	R 4 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その6）工事					（ 4 回変更） （個別合意）		事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要		
工事原価			1		102,845,494						
		式	1		102,845,494		0	0			

610/0m3当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町白石地先

]

床掘り(掘削)

第 1号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オブカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		606	331	200,586			CA900020
		m 3	606	331	200,586	0	0	
合 計					192,156			
					0		-192,156	

0/720m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 2号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オブソカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m ³	0 718	0 331	0 237,658	 718	 237,658	CA900020
合 計					0 237,658		 237,658	
変更積算金額					0 227,669		 227,669	円/m ³

60/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 3号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オブカット 無し 5,000m3以上		55.6	322.9	17,953			CA900020
		m 3	55.6	322.9	17,953	0	0	
合 計					17,198			
					0		-17,198	

0/80m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 4号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し		0	0	0			CA900020
		m ³	78.5	1,697	133,214	78.5	133,214	
合 計					0			
					133,214		133,214	
変更積算金額					0			
					127,611		127,611	円/m ³

710/0m3当たり内訳書

床掘り

第 5号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	713	234.4	167,127			CB210030
			713	234.4	167,127	0	0	
合 計					160,103			
					0		-160,103	

0/90m3当たり内訳書

床掘り

第 6号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	87.6	234.4	20,533	87.6	20,533	
合 計					0			
					20,533		20,533	
変更積算金額					0			
					19,670		19,670	円/m3

40/0m3当たり内訳書

埋戻し

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

第 7号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		36.8	1,681	61,860			CB210410
		m ³	36.8	1,681	61,860	0	0	
合 計					59,073			
					0		-59,073	

0/140m3当たり内訳書

第 8号内訳書
埋戻し

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	137	1,681	230,297	137	230,297	
合 計					0			
					230,297		230,297	
変更積算金額					0			
					219,921		219,921	円/m3

50/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 9号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		49	2,532	124,068			CB210410
		m ³	49	2,532	124,068	0	0	
合 計					118,854			
					0		-118,854	

0/110m3当たり内訳書

埋戻し

第 10号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	109	2,532	275,988	109	275,988	
合 計					0			
					275,988		275,988	
変更積算金額					0			
					264,389		264,389	円/m3

20/0m2当たり内訳書

岩盤清掃

第 11号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
岩盤清掃			20.2	1,020	20,604			WYB00039
		m 2	20.2	1,020	20,604	0	0	単一 55号
合 計					19,738			
					0		-19,738	

0/30m2当たり内訳書

岩盤清掃

第 12号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
岩盤清掃			0	0	0			WYB00081
		m 2	29.6	1,020	30,192	29.6	30,192	単一 56号
合計					0			
					30,192		30,192	
変更積算金額					0			
					28,923		28,923	円/m2

150/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 13号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		151	249.6	37,689			CA900010
		m ³	151	249.6	37,689	0	0	
合 計					36,105			
					0		-36,105	

0/350m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 14号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m ³	352	249.6	87,859	352	87,859	
合計					0			
					87,859		87,859	
変更積算金額					0			
					84,166		84,166	円/m ³

1,410/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 15号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 4.0km以下		1,414	826.5	1,168,671			CB210110
		m3	1,414	826.5	1,168,671	0	0	
合計					1,116,019			
					0		-1,116,019	

0/1, 300m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 16号内訳書

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 301	826. 5	1, 075, 276	1, 301	1, 075, 276	
合 計					0			
					1, 075, 276		1, 075, 276	
変更積算金額					0			
					1, 026, 831		1, 026, 831	円/m3

0/490m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 17号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	0 486	0 3,472	0 1,687,392			CB210110
合 計					0 1,687,392			
変更積算金額					0 1,611,370			円/m3

60/0m3あたり内訳書

土砂等運搬

第 18号内訳書

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下		55.6	1,009	56,100			CB210110
		m 3	55.6	1,009	56,100	0	0	
合 計					53,742			
					0		-53,742	

0/80m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 19号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	78.5	1,009	79,206	78.5	79,206	
合 計					0			
					79,206		79,206	
変更積算金額					0			
					75,876		75,876	円/m3

1,300/0m3あたり内訳書

整地

第 20号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1,288	119.9	154,431			CA900310
		m ³	1,288	119.9	154,431	0	0	
合 計					147,473			
					0		-147,473	

0/830m3当たり内訳書

整地

第 21号内訳書

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	832	119. 9	99, 756	832	99, 756	
合 計					0			
					99, 756		99, 756	
変更積算金額					0			
					95, 261		95, 261	円/m3

0/486m3当たり内訳書

残土等処分

第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	583	750	437, 250	583	437, 250	
土砂 ほぐし土								
合 計					0			
					437, 250		437, 250	
変更積算金額					0			
					416, 340		416, 340	円/m3

0/20m3当たり内訳書

埋戻しコンクリート

第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m ³	0 16	0 31,340	0 501,440			CB240010
合計					0 501,440			
変更積算金額					0 477,461			円/m ³

0/710m3当たり内訳書

床掘り (ICT)

第 24号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (ICT)	無し 無し		0	0	0			CB210130
		m 3	707	423.7	299,555	707	299,555	
合 計					0			
					299,555		299,555	
変更積算金額					0			
					285,230		285,230	円/m3

74m3当たり内訳書

キャットウォーク

第 25号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m ³	73.7	23,980	1,767,326			CB240010
			73.7	23,980	1,767,326	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	71.6	8,228	589,124			CB240210
			71.6	8,228	589,124	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	4.2	193,300	811,860			WB810010
			4.2	193,300	811,860	0	0	単一 57号
目地板	瀝青質目地板t=20	m ²	17.6	4,532	79,763			CB224710
			17.6	4,532	79,763	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³	24.6	30,060	739,476			CB240010
			24.6	30,060	739,476	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	23.9	4,191	100,164			CB240210
			23.9	4,191	100,164	0	0	
合 計					3,804,275			
					3,804,275		0	

一式当たり内訳書

芯材材料費

第 26号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ルートパイル芯材 (材料費)	SD345 D29 亜鉛メッキ		2,114	3,480	7,356,720			WYB00038
		m	2,114	3,480	7,356,720	0	0	単一 58号
ルートパイル継手 (材料費)	D29 亜鉛メッキ		632	7,780	4,916,960			WYB00040
		組	632	7,780	4,916,960	0	0	単一 59号
ルートパイルスペーサー (材料費)	D29用		1,011	1,090	1,101,990			WYB00042
		個	1,011	1,090	1,101,990	0	0	単一 60号
ルートパイル錨材 (材料費)	D29用		1,162	1,540	1,789,480			WYB00052
		個	1,162	1,540	1,789,480	0	0	単一 61号
ルートパイルプレート (材料費)	D29用 100×100×9 亜鉛メッキ		316	630	199,080			WYB00054
		枚	316	630	199,080	0	0	単一 62号
ルートパイルナット (材料費)	D29用 亜鉛メッキ		632	2,060	1,301,920			WYB00056
		個	632	2,060	1,301,920	0	0	単一 63号
フリクションパッカー (材料費)	FP125(織り巾160mm)		2,193	6,150	13,486,950			WYB00002
		m	2,193	6,150	13,486,950	0	0	単一 64号
注入パイプ (材料費)	R13(21.5/16.1)		2,351	170	399,670			WYB00013
		m	2,351	170	399,670	0	0	単一 65号
確認パイプ (材料費)	R10(17/13)		316	106	33,496			WYB00014
		m	316	106	33,496	0	0	単一 66号
ブチルシール (材料費)	6t×60×4m		32	5,700	182,400			WYB00017
		巻	32	5,700	182,400	0	0	単一 67号
ブチルシール (材料費)	2t×30×20m		10	7,260	72,600			WYB00018
		巻	10	7,260	72,600	0	0	単一 68号
先端キャップ (材料費)			316	1,260	398,160			WYB00019
		個	316	1,260	398,160	0	0	単一 69号

一式当たり内訳書

芯材材料費

第 26号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					29,832,000			
					29,832,000		0	

2回当たり内訳書

ボーリングマシン移設

第 27号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移設工	クローラ型		2	70,600	141,200			WYB00048
		回	2	70,600	141,200	0	0	単一 77号
合 計					135,266			
					135,266		0	

316本当たり内訳書

フリクションパッカー取付

第 28号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フリクションパッカー取付	φ115		316	7,210	2,278,360			WYB00021
		本	316	7,210	2,278,360	0	0	単一 78号
4脚式ミニクレーン(賃料)	2.9t吊 3.2m仕様		90	19,300	1,737,000			WYB00074
		日	90	19,300	1,737,000	0	0	単一 79号
合計					3,834,456			
					3,834,456		0	

3箇所当たり内訳書

注入プラント仮設工

第 29号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入プラント仮設工	組立2日 解体1日		3	539,500	1,618,500			WYB00029
		箇所	3	539,500	1,618,500	0	0	単一 80号
合 計					1,550,483			
					1,550,483		0	

2/0m3当たり内訳書

小口止コンクリート

第 30号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用	m ³	1.5	31,430	47,145			CB240010
		m ³	1.5	31,430	47,145	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	11.9	7,419	88,286			CB240210
		m ²	11.9	7,419	88,286	0	0	
合計					129,739			
					0		-129,739	

4/0m3当たり内訳書

肩止コンクリート

第 31号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		3.8	8,228	31,266			CB240210
		m ²	3.8	8,228	31,266	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.36	25,250	9,090			CB240010
		m ³	0.36	25,250	9,090	0	0	
目地板	瀝青質目地板t=10		0.04	2,728	109			CB224710
		m ²	0.04	2,728	109	0	0	
合 計					38,764			
					0		-38,764	

18/0m3当たり内訳書

張コンクリート

第 32号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	17.8	23,180	412,604			CB240010
			17.8	23,180	412,604	0	0	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	53.9	1,341	72,279			CB221110
			53.9	1,341	72,279	0	0	
合 計					464,506			
					0		-464,506	

7/0m3当たり内訳書

小口止コンクリート

第 33号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		6.8	33,510	227,868			CB240010
	一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	6.8	33,510	227,868	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		53.9	7,419	399,884			CB240210
		m 2	53.9	7,419	399,884	0	0	
合 計					601,371			
					0		-601,371	

0/9m3当たり内訳書

小口止コンクリート

第 34号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	9	33,510	301,590	9	301,590	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	65.1	7,419	482,976	65.1	482,976	CB240210
合計					784,566		784,566	
変更積算金額					751,594		751,594	円/m ³

4/0m3当たり内訳書

床掘り

第 35号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		4	261.1	1,044			CB210030
		m ³	4	261.1	1,044	0	0	
合計					971			
					0		-971	

4/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 36号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		4	2,532	10,128			CB210410
		m ³	4	2,532	10,128	0	0	
合計					9,425			
					0		-9,425	

8/0m2当たり内訳書

基面整正

第 37号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			8.3	386.4	3,207			CB210080
		m ²	8.3	386.4	3,207	0	0	
合 計					2,984			
					0		-2,984	

一式当たり内訳書

応急作業

第 38号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			210	3,228	677,880			WYB00057
		時間	210	3,228	677,880	0	0	単一 89号
特殊作業員			218	2,848	620,864			WYB00060
		時間	218	2,848	620,864	0	0	単一 90号
普通作業員			250	2,415	603,750			WYB00067
		時間	250	2,415	603,750	0	0	単一 91号
運転手(特殊)			372	2,835	1,054,620			WYB00079
		時間	372	2,835	1,054,620	0	0	単一 92号
運転手(一般)			340	2,493	847,620			WYB00071
		時間	340	2,493	847,620	0	0	単一 93号
ダンプトラック運転(損料)	2t積級(燃料含む) 刈付損耗費良好		170	1,583	269,110			WYB00078
		時間	170	1,583	269,110	0	0	単一 94号
ダンプトラック運転(損料)	4t積級(燃料含む) 刈付損耗費良好		198	2,396	474,408			WYB00075
		時間	198	2,396	474,408	0	0	単一 95号
バックホウ運転(損料)	山積0.28m3[排出ガス(1次)](燃料含む)		170	2,645	449,650			WYB00080
		時間	170	2,645	449,650	0	0	単一 96号
バックホウ運転(損料)	山積0.45m3[排出ガス(2次)](燃料含む)		198	3,925	777,150			WYB00073
		時間	198	3,925	777,150	0	0	単一 97号
振動ローラ(舗装用) [搭乗・タンデム式](賃料)	運転質量3~5t		2	3,820	7,640			WYB00062
		日	2	3,820	7,640	0	0	単一 98号
高所作業車(トラック架装リフト車)(賃料)	ブーム型・標準デッキタイプ 作業床高さ12m		2	11,000	22,000			WYB00066
		日	2	11,000	22,000	0	0	単一 99号
ラフテレーンクレーン(賃料)	25t吊		2	43,300	86,600			WYB00072
		日	2	43,300	86,600	0	0	単一 100号

一式当たり内訳書

応急作業

第 38号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					5,625,872 0		-5,625,872	

一式当たり内訳書

応急作業

第 39号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			0	0	0			WYB00625
		時間	584	2,415	1,410,360	584	1,410,360	単一 101号
特殊作業員			0	0	0			WYB00626
		時間	112	2,848	318,976	112	318,976	単一 102号
運転手(特殊)			0	0	0			WYB00627
		時間	904	2,835	2,562,840	904	2,562,840	単一 103号
運転手(一般)			0	0	0			WYB00628
		時間	712	2,493	1,775,016	712	1,775,016	単一 104号
交通誘導警備員B			0	0	0			WYB00629
		人	97	12,810	1,242,570	97	1,242,570	単一 105号
バックホウ(クローラ) [標準] (損料)	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 (燃料費含む)		0	0	0			WYB00630
		日	11	43,590	479,490	11	479,490	単一 106号
バックホウ(クローラ) [標準] (損料)	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 (燃料費含む)		0	0	0			WYB00631
		日	61	25,500	1,555,500	61	1,555,500	単一 107号
小型バックホウ(クローラ) [標準型] (損料)	排ガス型(第2次) 山積0.16m3 (燃料費含む)		0	0	0			WYB00632
		日	22	16,290	358,380	22	358,380	単一 108号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	10t積級 タイヤ損耗費良好 (燃料費含む)		0	0	0			WYB00633
		日	18	35,490	638,820	18	638,820	単一 109号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	4t積級 タイヤ損耗費良好 (燃料費含む)		0	0	0			WYB00634
		日	73	14,100	1,029,300	73	1,029,300	単一 110号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	2t積 タイヤ損耗費良好 (燃料費含む)		0	0	0			WYB00635
		日	1	9,294	9,294	1	9,294	単一 111号
ラフテレーンクレーン (賃料)	25t吊		0	0	0			WYB00636
		日	2	43,300	86,600	2	86,600	単一 112号

一式当たり内訳書

応急作業

第 39号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チェーンソー [ガソリンエンジン] (損料)	鋸長350mm 排気量0.034L (燃料費含む)		0	0	0			WYB00637
		日	13	1,007	13,091	13	13,091	単一 113号
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] (損料)	排出ガス対策型(第2次) 運転質量3~5t (燃料費含む)		0	0	0			WYB00638
		日	7	11,370	79,590	7	79,590	単一 114号
振動コンパクト [前後進型] (損料)	ガソリンエンジン駆動 機械質量110kg (燃料費含む)		0	0	0			WYB00639
		日	1	3,123	3,123	1	3,123	単一 115号
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] (損料)	運転質量0.8~1.1t (燃料費含む)		0	0	0			WYB00640
		日	6	3,894	23,364	6	23,364	単一 116号
振動コンパクト [前進型] (損料)	機械質量40~60kg (燃料費含む)		0	0	0			WYB00641
		日	1	1,709	1,709	1	1,709	単一 117号
トラック [クレーン装置付] (損料)	バックトラック4~4.5t級 吊能力2.9t (燃料費含む)		0	0	0			WYB00642
		日	3	16,160	48,480	3	48,480	単一 118号
草刈機 [肩掛式] (損料)	カット径255mm (燃料費含む)		0	0	0			WYB00643
		日	3	1,172	3,516	3	3,516	単一 119号
ASフィニッシャー [ホイール型] (損料)	排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m (燃料費含む)		0	0	0			WYB00644
		日	1	76,270	76,270	1	76,270	単一 120号
油圧ブレーカ (賃料)	0.2m3級		0	0	0			WYB00645
		日	6	11,300	67,800	6	67,800	単一 121号
油圧ブレーカ (基本料・サポート料)	0.2m3級		0	0	0			WYB00646
		回	1	1,280	1,280	1	1,280	単一 122号
フォーククロー (賃料)	バックホ0.15m3級		0	0	0			WYB00647
		日	2	12,300	24,600	2	24,600	単一 123号
フォーククロー (基本料・サポート料)	バックホ0.15m3級		0	0	0			WYB00648
		回	1	883	883	1	883	単一 124号

一式当たり内訳書

応急作業

第 39号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40		0	0	0			WYB00650
		m 3	91	2,300	209,300	91	209,300	単一 125号
吸出し防止材 (材料費)	合織不織布 t=10mm		0	0	0			WYB00651
		本	25	10,800	270,000	25	270,000	単一 126号
袋詰玉石用袋材 (材料費)	2t用		0	0	0			WYB00652
		袋	200	8,500	1,700,000	200	1,700,000	単一 127号
管渠型側溝 (材料費)	縦断用 T-25 300型 一般部 L=2000		0	0	0			WYB00653
		個	2	11,900	23,800	2	23,800	単一 128号
硬質塩化ビニル管 (材料費)	一般管 VP300		0	0	0			WYB00654
		本	7	29,000	203,000	7	203,000	単一 129号
硬質塩化ビニル管 (材料費)	一般管 VP75		0	0	0			WYB00655
		本	8	2,908	23,264	8	23,264	単一 130号
粒度調整砕石 (材料費)	M-30		0	0	0			WYB00656
		m 3	3	3,350	10,050	3	10,050	単一 131号
アスファルト乳剤 (材料費)	PK-3 プライムコート用		0	0	0			WYB00657
		L	50	100	5,000	50	5,000	単一 132号
コンクリート用骨材 砂 (材料費)	洗い 細目		0	0	0			WYB00658
		m 3	3	3,770	11,310	3	11,310	単一 133号
再生アスファルト混合物 (材料費)	再生密粒度アスコン(13)		0	0	0			WYB00659
		t	50	12,100	605,000	50	605,000	単一 134号
耐候性枕土のう (材料費)			0	0	0			WYB00660
		袋	200	130	26,000	200	26,000	単一 135号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	212	549.2	116,430	212	116,430	

一式当たり内訳書

応急作業

第 39号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	アスファルト殻		0	0	0			WYB00662
		t	23.2	1,800	41,760	23.2	41,760	単一 136号
処分費	コンクリート殻(無筋)		0	0	0			WYB00663
		t	32.1	1,800	57,780	32.1	57,780	単一 137号
残土処分	土砂 ほぐし土		0	0	0			WYB00664
		m ³	120	1,000	120,000	120	120,000	単一 138号
処分費	樹木剪定くず		0	0	0			WYB00665
		t	4.9	22,000	107,800	4.9	107,800	単一 139号
処分費	根株(木)		0	0	0			WYB00666
		t	5.7	33,000	188,100	5.7	188,100	単一 140号
合 計					0			
					15,529,446		15,529,446	
変更積算金額					0			
					14,829,798		14,829,798	円/式

119/0m当たり内訳書

防護柵撤去(ガードレール)

第 40号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		119	1,123	133,637			WB810530
		m	119	1,123	133,637	0	0	単一 141号
合計					124,370			
					0		-124,370	

8/0m当たり内訳書

防護柵撤去(ガードレール)

第 41号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無		8	1,344	10,752			WB810530
		m	8	1,344	10,752	0	0	単一 142号
合 計					10,300			
					0		-10,300	

4,000/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
(設置)

第 42号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削		368	1,053	387,504			CA900020
		m 3	368	1,053	387,504	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		3,970	249.6	990,912			CA900010
		m 3	3,970	249.6	990,912	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		2,643	468.4	1,237,981			CB210110
		m 3	2,643	468.4	1,237,981	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		1,327	826.5	1,096,765			CB210110
		m 3	1,327	826.5	1,096,765	0	0	
路体 (築堤) 盛土	2.5m未満		151	5,295	799,545			CA900030
		m 3	151	5,295	799,545	0	0	
路体 (築堤) 盛土	2.5m以上4.0m未満		2,332	919.5	2,144,274			CA900030
		m 3	2,332	919.5	2,144,274	0	0	
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		1,490	254.8	379,652			CA900030
		m 3	1,490	254.8	379,652	0	0	
法面整形	切土部 無し ㍷質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		20.9	785.8	16,423			CB220010
		m 2	20.9	785.8	16,423	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し ㍷質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		944	396	373,824			CB220010
		m 2	944	396	373,824	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		24.8	151.7	3,762			CA900310
		m 3	24.8	151.7	3,762	0	0	
再生クラッシャーラン (材 料費)	RC-40 ほぐし土量		29.8	2,300	68,540			WYB00076
		m 3	29.8	2,300	68,540	0	0	単一 149号
合 計					7,161,322			
					0		-7,161,322	

0/5, 100m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 43号内訳書 (設置)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削		0	0	0			CA900020
		m 3	12	1, 053	12, 636	12	12, 636	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	5, 639	249. 6	1, 407, 494	5, 639	1, 407, 494	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	4, 312	468. 4	2, 019, 740	4, 312	2, 019, 740	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 327	826. 5	1, 096, 765	1, 327	1, 096, 765	
路体 (築堤) 盛土	2. 5m未満		0	0	0			CA900030
		m 3	133	5, 295	704, 235	133	704, 235	
路体 (築堤) 盛土	2. 5m以上4. 0m未満		0	0	0			CA900030
		m 3	3, 463	919. 5	3, 184, 228	3, 463	3, 184, 228	
路体 (築堤) 盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		0	0	0			CA900030
		m 3	1, 490	254. 8	379, 652	1, 490	379, 652	
法面整形	盛土部 無し 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0			CB220010
		m 2	585	396	231, 660	585	231, 660	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	24. 8	151. 7	3, 762	24. 8	3, 762	
再生クラッシャーラン (材 料費)	RC-40 ほぐし土量		0	0	0			WYB00083
		m 3	29. 8	2, 300	68, 540	29. 8	68, 540	単一 150号
合 計					0			
					9, 108, 712		9, 108, 712	
変更積算金額					0			
					8, 698, 337		8, 698, 337	円/m3

1, 200m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 44号内訳書 (撤去)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1,194	330.5	394,617			CA900020
		m ³	1,194	330.5	394,617	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		24.8	249.6	6,190			CA900010
		m ³	24.8	249.6	6,190	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		1,219	826.5	1,007,503			CB210110
		m ³	1,219	826.5	1,007,503	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,219	119.9	146,158			CA900310
		m ³	1,219	119.9	146,158	0	0	
合 計					1,489,142			
					1,489,142		0	

143.3t当たり内訳書

第 45号内訳書 仮橋上部
(相良橋)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工部材賃料 (R5.4.1~R5.12.28)	供用日数272日	t	143.3	83,770	12,004,241	0	0	WYB00088 単一 162号
合 計					11,463,415			
					11,463,415		0	

200.5t当たり内訳書

第 46号内訳書 仮橋上部 (鎌瀬橋)

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工部材賃料	供用日数272日		200.5	87,310	17,505,655			WYB00089
(R5. 4. 1～R5. 12. 28)		t	200.5	87,310	17,505,655	0	0	単一 163号
合 計					16,716,975			
					16,716,975		0	

648m2当たり内訳書

第 48号内訳書
 覆工板 (相良橋)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	締結式滑止型 供用日数272日		648	10,060	6,518,880			WYB00094
		m ²	648	10,060	6,518,880	0	0	単一 165号
合 計					6,225,185			
					6,225,185		0	

768m2当たり内訳書

第 49号内訳書 覆工板
(鎌瀬橋)

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	締結式滑止無し 供用日数272日		768	10,880	8,355,840			WYB00099
		m 2	768	10,880	8,355,840	0	0	単一 166号
合 計					7,979,385			
					7,979,385		0	

1,000m2当たり内訳書

第 50号内訳書
 覆工板
 (坂本橋)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	締結式滑止型 供用日数272日		960	10,880	10,444,800			WYB00121
		m 2	960	10,880	10,444,800	0	0	単一 167号
覆工板賃料	鋼製補強型 供用日数272日		40	5,440	217,600			WYB00122
		m 2	40	5,440	217,600	0	0	単一 168号
合 計					10,182,028			
					10,182,028		0	

一式当たり内訳書

仮橋監視設備

第 51号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
T I C Sメッセージャース イッチ (賃料)	電光掲示板本体 賃料月数9ヶ月		12	3,150,000	37,800,000			WYB00111
		台	12	3,150,000	37,800,000	0	0	単一 169号
T I C Sメッセージャース イッチ (賃料)	電光掲示板保証料 賃料月数9ヶ月		12	108,000	1,296,000			WYB00112
		台	12	108,000	1,296,000	0	0	単一 170号
T I C Sメッセージャース イッチ (賃料)	simカード費 賃料月数9ヶ月		12	108,000	1,296,000			WYB00113
		台	12	108,000	1,296,000	0	0	単一 171号
T I C Sサーバー利用料	専用サーバー利用料		9	60,000	540,000			WYB00114
		月	9	60,000	540,000	0	0	単一 172号
WEBカメラ通信費用	simカード費 賃料日数272日		4	108,800	435,200			WYB00115
		台	4	108,800	435,200	0	0	単一 173号
WEBカメラ通信費用	インターネット通信費 賃料日数272日		4	32,640	130,560			WYB00116
		台	4	32,640	130,560	0	0	単一 174号
WEBカメラ通信費用	録画媒体管理費 賃料日数272日		4	54,400	217,600			WYB00117
		台	4	54,400	217,600	0	0	単一 175号
WEBカメラ通信費用	録画媒体保存費 賃料日数272日		4	54,400	217,600			WYB00118
		台	4	54,400	217,600	0	0	単一 176号
LEDパトランプ通信費	インターネット通信費 賃料日数272日		8	108,800	870,400			WYB00119
		台	8	108,800	870,400	0	0	単一 177号
合 計					40,874,946			
					0		-40,874,946	

一式当たり内訳書

仮橋監視設備

第 52号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
T I C Sメッセンジャース イッチ (賃料)	電光掲示板本体 賃料月数5ヶ月	台	0	0	0	10	17,500,000	WYB00258 単一 178号
T I C Sメッセンジャース イッチ (賃料)	電光掲示板保証料 賃料月数5ヶ月	台	0	0	0	10	600,000	WYB00259 単一 179号
T I C Sメッセンジャース イッチ (賃料)	simカード費 賃料月数5ヶ月	台	0	0	0	10	600,000	WYB00260 単一 180号
T I C Sサーバー利用料	専用サーバー利用料	月	0	0	0	5	300,000	WYB00261 単一 181号
WEBカメラ通信費用	simカード費 賃料日数153日	台	0	0	0	4	244,800	WYB00262 単一 182号
WEBカメラ通信費用	インターネット通信費 賃料日数153日	台	0	0	0	4	73,440	WYB00263 単一 183号
WEBカメラ通信費用	録画媒体管理費 賃料日数153日	台	0	0	0	4	122,400	WYB00264 単一 184号
WEBカメラ通信費用	録画媒体保存費 賃料日数153日	台	0	0	0	4	122,400	WYB00265 単一 185号
L E Dパトランプ通信費	インターネット通信費 賃料日数153日	台	0	0	0	8	489,600	WYB00266 単一 186号
仮設信号機 (賃料)	瀬比良山トンネル ネットワーク信号(GPS信号機) 150日	台	0	0	0	2	363,000	WYB00267 単一 187号
電気料金		式	0		0	1	163,393	WYB00268 単一 188号
合 計					0		20,579,033	

一式当たり内訳書

仮橋監視設備

第 52号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					19,651,888		19,651,888	円/式

4/0台あたり内訳書

仮設信号機

第 53号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設信号機	ネソーラーシグナル (GPS信号機) 設置期間(7. 0ヶ月)		4	183, 600	734, 400			WYB00125
		台	4	183, 600	734, 400	0	0	単一 189号
合 計					701, 313			
					0		-701, 313	

0/4台当たり内訳書

仮設信号機

第 54号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設信号機	ネソーラージナル (GPS信号機) 設置期間(7.0ヶ月)		0	0	0			WYB00127
		台	4	171,500	686,000	4	686,000	単一 190号
合 計					0			
					686,000		686,000	
変更積算金額					0			
					655,093		655,093	円/台

102/0m当たり内訳書

仮設防護柵
第 55号内訳書 (プレキャスト基礎)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		102	6,236	636,072			WB821110
		m	102	6,236	636,072	0	0	単一 191号
ガードレール (材料費)	Gr-C-2B(基礎ブロック用)		102	8,700	887,400			WYB00031
		m	102	8,700	887,400	0	0	単一 192号
ガードレール基礎ブロック (材料費)	B=400 L=3000		34	47,000	1,598,000			WYB00059
		個	34	47,000	1,598,000	0	0	単一 193号
連結プレート (材料費)	置式用		34	5,220	177,480			WYB00061
		個	34	5,220	177,480	0	0	単一 194号
合 計					3,150,324			
					0		-3,150,324	

0/195m当たり内訳書

仮設防護柵
第 56号内訳書 (プレキャスト基礎)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		0	0	0			WB821110
		m	195	6,236	1,216,020	195	1,216,020	単一 195号
ガードレール (材料費)	Gr-C-2B(基礎ブロック用)		0	0	0			WYB00134
		m	159	8,700	1,383,300	159	1,383,300	単一 196号
ガードレール基礎ブロック (材料費)	B=400 L=3000		0	0	0			WYB00101
		個	53	47,000	2,491,000	53	2,491,000	単一 197号
連結プレート (材料費)	置式用		0	0	0			WYB00102
		個	53	5,220	276,660	53	276,660	単一 198号
合 計					0			
					5,366,980		5,366,980	
変更積算金額					0			
					5,125,180		5,125,180	円/m

0/426m2当たり内訳書

仮設用モルタル吹付

第 57号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設モルタル吹付	吹付厚5cm 250m2以上500m2未満		0	0	0			WYB00189
		m 2	426	4,557	1,941,282	426	1,941,282	単一 199号
合 計					0			
					1,941,282		1,941,282	
変更積算金額					0			
					1,854,223		1,854,223	円/m2

94/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 58号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			94	12,810	1,204,140			WB010212
		人日	94	12,810	1,204,140	0	0	単一 201号
合 計					1,120,646			
					0		-1,120,646	

0/154人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 59号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	154	12,810	1,972,740	154	1,972,740	単一 202号
合計					0			
					1,972,740		1,972,740	
変更積算金額					0			
					1,835,951		1,835,951	円/人日

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 60号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木くず等運搬費	L=50.0km以下		0	0	0			WYB00224
		t	11.5	4,500	51,750	11.5	51,750	単一 203号
処分費	樹木剪定くず		0	0	0			WYB00225
		t	0.37	30,000	11,100	0.37	11,100	単一 204号
処分費	根株(木)		0	0	0			WYB00226
		t	8.2	23,000	188,600	8.2	188,600	単一 205号
処分費	竹		0	0	0			WYB00227
		t	1.2	30,000	36,000	1.2	36,000	単一 206号
処分費	流木		0	0	0			WYB00228
		t	1.7	36,000	61,200	1.7	61,200	単一 207号
合 計					0			
					348,650		348,650	
変更積算金額					0			
					348,650		348,650	円/式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 61号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査費（技術員1.2人）	土工（バックホウによるダンプトラックへの掘削積込・運搬作業）		1	37,920	37,920			WYB00077
		件	1	37,920	37,920	0	0	単一 208号
合 計					36,211			
					36,211			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 62号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (ICT) 保守点検	無し 無し 707m3		0		0			WB010490
		式	1		3,797	1	3,797	単一 209号
合計					0			
					3,797		3,797	
変更積算金額					0			
					3,797		3,797	円/式

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 63号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598,000	1	598,000	単一 210号
合 計					0			
					598,000		598,000	
変更積算金額					0			
					598,000		598,000	円/式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 64号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	870千円		0		0			WB010610
		式	1		870,000	1	870,000	単一 211号
合 計					0			
					870,000		870,000	
変更積算金額					0			
					870,000		870,000	円/式

一式当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町白石地先

]

ICT活用効果等調査費用

第 65号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費用	技術員 0.5人工		1	14,500	14,500			WYB00030
		工事	1	14,500	14,500	0	0	単一 212号
合 計					13,890			
					13,890		0	

580m当たり内訳書

仮設防護柵
第 1号内訳書 (H鋼基礎)

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎		580	1,311	760,380			WB821110
		m	580	1,311	760,380	0	0	単一 1号
緩衝材設置			232	483	112,056			WYB00008
		個	232	483	112,056	0	0	単一 2号
H鋼基礎ガードレール (材料費)	Gr-C-2B L=5.0m 白		116	258,000	29,928,000			WYB00004
		個	116	258,000	29,928,000	0	0	単一 3号
緩衝材 (材料費)	φ360 L560		232	8,990	2,085,680			WYB00006
		個	232	8,990	2,085,680	0	0	単一 4号
合 計					31,603,792			
					31,603,792		0	

1,177m当たり内訳書

仮設防護柵
第 2号内訳書 (プレキャスト基礎)

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		1,177	6,047	7,117,319			WB821110
		m	1,177	6,047	7,117,319	0	0	単一 5号
ガードレール (材料費)	Gr-C-2B(基礎ブロック用)		1,177	8,700	10,239,900			WYB00007
		m	1,177	8,700	10,239,900	0	0	単一 6号
ガードレール基礎ブロック (材料費)	B=400 L=3000		392	48,500	19,012,000			WYB00009
		個	392	48,500	19,012,000	0	0	単一 7号
連結プレート (材料費)	置式用		392	5,000	1,960,000			WYB00010
		個	392	5,000	1,960,000	0	0	単一 8号
合 計					36,718,455			
					36,718,455		0	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削			1	1,054	1,054	CA900020
			m 3	1	1,054	1,054		
	計					1,054		
	単価					1,054		
						1,054	円/m3	

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満)無し			1	3,262	3,262	CA900020
			m 3	1	3,262	3,262		
	計					3,262		
	単価					3,262		
						3,262	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	791.7	
						1		791.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	826.5	826.5	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	1	826.5	826.5			
	計					826.5			
	単価					826.5	円/m3		
						826.5			

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	239.1	
						1		239.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	249.6	249.6	CA900010		
			m3	1	249.6	249.6			
	計					249.6			
	単価					249.6	円/m3		
						249.6			

1 次単価表

						単価使用年月	2023.09		
						歩掛使用年月	2023.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一5号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0	CA900030		
			m3	1	958.4	958.4			
	計					0			
						958.4			
	単価					0			
						958.4	円/m3		
	変更積算単価					906	円/m3		

						単価使用年月	2023.09		
						歩掛使用年月	2023.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	1	476.2	476.2			
	計					0			
						476.2			
	単価					0			
						476.2	円/m3		
	変更積算単価					450.2	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		236.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m3	1	250	250		
計						0		
						250		
単価						0		
						250	円/m3	
変更積算単価								
						236.4	円/m3	

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	114.8
						1		114.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	119.9	119.9	CA900310	
			m3	1	119.9	119.9		
計						119.9		
						119.9		
単価						119.9		
						119.9	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	791.7	
						1		791.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		1	826.5	826.5	CB210110		
			m3	1	826.5	826.5			
計						826.5			
単価						826.5			
						826.5	円/m3		

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	966	
						1		966	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下		1	1,009	1,009	CB210110		
			m3	1	1,009	1,009			
計						1,009			
単価						1,009			
						1,009	円/m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	注入材料費	膨張性セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価	36,044	
						1		36,044	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入材料費		膨張性セメントミルク		1	38,730	38,730	WYB00058		
			m 3	1	38,730	38,730	単一 70号		
計						38,730			
						38,730			
単価						38,730			
						38,730	円/m3		

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	削孔	φ115mm 礫質土	単位	m	数量	1	単価	12,568	
						1		12,568	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔		φ115mm 礫質土 クローラ型		1	13,120	13,120	WYB00063		
			m	1	13,120	13,120	単一 71号		
計						13,120			
						13,120			
単価						13,120			
						13,120	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	削孔	φ115mm 軟岩	単位	m	数量	1	単価	15,203
						1		15,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔		φ115mm 軟岩 クロ-ラ型		1	15,870	15,870	WYB00068	
			m	1	15,870	15,870	単- 72号	
計						15,870		
単価						15,870	円/m	
						15,870		

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	注入打設	削孔長10m以下	単位	本	数量	1	単価	3,994
						1		3,994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入打設		削孔長10m以下		1	4,292	4,292	WYB00053	
			本	1	4,292	4,292	単- 73号	
計						4,292		
単価						4,292	円/本	
						4,292		

1次単価表

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一15号	芯材組立	削孔長10m以下	単位	本	数量	1	単価	1,672	
						1		1,672	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
芯材組立		削孔長10m以下		1	1,797	1,797	WYB00035		
			本	1	1,797	1,797	単一 74号		
計						1,797			
						1,797			
単価						1,797	円/本		
						1,797			

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一16号	芯材挿入	削孔長10m以下	単位	本	数量	1	単価	6,890	
						1		6,890	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
芯材挿入		削孔長10m以下		1	7,404	7,404	WYB00051		
			本	1	7,404	7,404	単一 75号		
計						7,404			
						7,404			
単価						7,404	円/本		
						7,404			

1次単価表

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	加圧及び頭部処理	削孔長10m以下	単位	本	数量	1	単価	4,344	
						1		4,344	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加圧及び頭部処理		削孔長10m以下		1	4,668	4,668	WYB00055		
			本	1	4,668	4,668	単-76号		
計						4,668			
						4,668			
単価						4,668	円/本		
						4,668			

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	コンクリートブロック積	控え35cm+15cm	単位	m2	数量	1	単価	24,811	
						1		24,811	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)		1	25,900	25,900	WB825010		
			m2	1	25,900	25,900	単-81号		
計						25,900			
						25,900			
単価						25,900	円/m2		
						25,900			

1次単価表

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,071
						1		7,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ﾌﾞｯｸﾞ 再生砕石 RC-40		1	7,598	7,598	CB226120	
			m3	1	7,598	7,598		
計						7,598		
単価						7,598	円/m3	
						7,598		

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	コンクリートﾌﾞｯｸﾞ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 140 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	23,604
						10		23,604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		4.2	58,660	246,372	CB226170	
			m3	4.2	58,660	246,372		
計						246,372		
単価						24,640		
						24,640	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 127 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
			m 3	2.9	58,660	170,114		
	計					0		
						170,114		
	単価					0		
						17,020	円/m	
	変更積算単価					16,300	円/m	

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	大型ブロック積	控1000	単位	m2	数量	1	単価	24,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブロック積	有り 標準		1	25,880	25,880	CB226230	
			m 2	1	25,880	25,880		
	計					25,880		
						25,880		
	単価					25,880		
						25,880	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	大型ブロック積	控1000	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		24,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		無し 標準		0	0	0	CB226230	
			m 2	1	25,730	25,730		
計						0		
						25,730		
単価						0		
						25,730	円/m2	
変更積算単価						24,650	円/m2	

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	21,098
						1		21,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 18-8-40(高炉) 標準		1	22,670	22,670	CB226110	
			m 3	1	22,670	22,670		
計						22,670		
						22,670		
単価						22,670		
						22,670	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4,230
						1		4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	4,546	4,546	CB226120	
			m 3	1	4,546	4,546		
計						4,546		
単価						4,546	円/m3	
						4,546		

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=10	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板(材料費)		厚10mm 30m2以上 ﾍｽ含む		0	0	0	WYB00003	
			m 2	1.11	1,140	1,265.4	単- 82号	
計						0		
単価						1,266	円/m2	
変更積算単価						1,205	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022.12				
						歩掛使用年月	2022.12				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-27号	天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	51,424			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生			1	53,680		53,680		53,680	CB226180
			m3		1	53,680		53,680		53,680	
	計							53,680		53,680	
	単価							53,680		53,680	円/m3

						単価使用年月	2022.07				
						歩掛使用年月	2022.07				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-28号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300	単位	m	数量	1	単価	7,591			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m			1	8,157		8,157		8,157	WB821410
			m		1	8,157		8,157		8,157	単一 83号
	計							8,157		8,157	
	単価							8,157		8,157	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300 グレーチング 蓋付 T-25 並目 4点ボルト固定(縦断用)	単位	m	数量	1	単価	26,728
						1		26,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュヤーン 40~0		1	28,720	28,720	WB821410	
			m	1	28,720	28,720	単一 84号	
計						28,720		
単価						28,720		
						28,720	円/m	

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	側溝蓋 (落蓋式側溝用)	3種 300用 L=500(コンクリート蓋)	単位	枚	数量	1	単価	1,913
						1		1,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	2,056	2,056	WB821430	
			枚	1	2,056	2,056	単一 85号	
計						2,056		
単価						2,056		
						2,056	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-31号	鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)	600型	単位	m	数量	10	単価	21,963	
						10		21,963	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用		10	22,820	228,200	CB222850		
			m	10	22,820	228,200			
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用		0.22	35,390	7,785.8	CB240060		
			m ³	0.22	35,390	7,785.8			
計						235,985.8			
単価						23,600	円/m		
						23,600			

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-32号	現場打ち集水桝 (800×800×1300)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	125,453	
						1		125,453	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 1. 15m ³ を超え1.22m ³ 以下 バックホウ(クレーン機能付)打設		1	134,800	134,800	CB222950		
			箇所	1	134,800	134,800			
計						134,800			
単価						134,800	円/箇所		
						134,800			

1次単価表

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	足掛金具	W=300 φ19	単位	個	数量	1	単価	1,907
						1		1,907
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具(材料費)		W=300 φ19		1	2,050	2,050	WYB00016	
			個	1	2,050	2,050	単- 86号	
計						2,050		
単価						2,050	円/個	
						2,050		

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	蓋	800×800用 グレーチング 蓋 T-25 ホルム固定 並目	単位	枚	数量	1	単価	61,879
						1		61,879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	66,490	66,490	WB821430	
			枚	1	66,490	66,490	単- 87号	
計						66,490		
単価						66,490	円/枚	
						66,490		

1 次単価表

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	ガードレール (流用品)	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	4,072	
						1		4,072	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無		1	4,265	4,265	WB810540		
			m	1	4,265	4,265	単- 88号		
計						4,265			
単価						4,265			
						4,265	円/m		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,078	
						1		7,078	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,606	7,606	WB824010		
			m 3	1	7,606	7,606	単- 143号		
計						7,606			
単価						7,606			
						7,606	円/m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-37号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,108	
						1		14,108	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	15,160	15,160	WB824010		
			m 3	1	15,160	15,160	単- 144号		
	計					15,160			
	単価					15,160			
						15,160	円/m3		

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-38号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	157.3	
						1		157.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	169.1	169.1	CB430310		
			m 2	1	169.1	169.1			
	計					169.1			
	単価					169.1			
						169.1	円/m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,165
						1		2,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	2,327	2,327	CB227010	
			m 3	1	2,327	2,327		
	計					2,327		
	単価					2,327	円/m3	
						2,327		

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,672
						1		2,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	2,872	2,872	CB227010	
			m 3	1	2,872	2,872		
	計					2,872		
	単価					2,872	円/m3	
						2,872		

1次単価表

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一41号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,205
						1		4,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,519	4,519	CB227010	
						4,519		
	計					4,519		
	単価					4,519	円/m3	

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一42号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,936
						1		3,936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,230	4,230	WB020051	
						4,230	単一 145号	
	計					4,230		
	単価					4,230	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,885	
						1		4,885	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)				1	5,250	5,250	WB020051		
			m3	1	5,250	5,250	単-146号		
計						5,250			
単価						5,250			
						5,250	円/m3		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,936	
						1		3,936	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)				1	4,230	4,230	WB020051		
			m3	1	4,230	4,230	単-147号		
計						4,230			
単価						4,230			
						4,230	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	処分	へび-H3	単位	t	数量	1	単価	-42,810
						1		-42,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		へび-H3		1	-46,000	-46,000	WYB00020	
			t	1	-46,000	-46,000	単-148号	
	計					-46,000		
						-46,000		
	単価					-46,000	円/t	
						-46,000		

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	仮設舗装	下層路盤 t=150mm 再生クラッシュラン(RC-40) 表層 t=50 再生密粒度アスコン(13)	単位	m2	数量	1	単価	2,510
						1		2,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	667.7	667.7	CB410030	
			m2	1	667.7	667.7		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,944	1,944	CB410260	
			m2	1	1,944	1,944		
	計					2,611.7		
						2,611.7		
	単価					2,612		
						2,612	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	土のう (大型)	耐候性2t用(1年型)	単位	袋	数量	1	単価	8,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作 流用土	袋	1	4,682	4,682	WB252730	
	大型土のう積込		袋	1	1,589	1,589	単- 151号	
	大型土のう運搬	運搬距離L=0.9km	袋	1	731.5	731.5	WYB00037	
	大型土のう工	設置 6m以下	袋	1	1,382	1,382	単- 152号	
	計					8,384.5	WYB00046	
	単価					8,385	単- 153号	
						8,385	単- 154号	
							円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	土のう (大型, 設置)	耐候性2t用(1年型)	単位	袋	数量	1	単価	8,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作 流用土	袋	1	4,682	4,682		WB252730
	大型土のう積込		袋	1	1,589	1,589		単一 151号 WYB00032
	大型土のう運搬	運搬距離L=3.9km	袋	1	1,072	1,072		単一 152号 WYB00034
	大型土のう工	設置 6m以下	袋	1	1,382	1,382		単一 155号 WB252730
			袋	1	1,382	1,382		単一 154号
	計					8,725		
	単価					8,725		
						8,725		円/袋

1 次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	土のう (大型, 撤去)	耐候性2t用(1年型)	単位	袋	数量	1	単価	3,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6m以下		1	666.7	666.7		WB252730
			袋	1	666.7	666.7		単一 156号
	大型土のう運搬	運搬距離L=3.9km		1	1,072	1,072		WYB00041
			袋	1	1,072	1,072		単一 155号
	大型土のう荷下ろし			1	1,589	1,589		WYB00049
			袋	1	1,589	1,589		単一 157号
	計					3,327.7		
						3,327.7		
	単価					3,328		
						3,328		円/袋

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用	袋	0	0	0		CB322430
	袋詰玉石積み		袋	1	13,190	13,190		
	袋詰玉石積込み		袋	0	0	0		WYB00135
	袋詰玉石運搬 (L=15.0km以下)		袋	1	2,122	2,122		単- 158号
	袋詰玉石運搬 (L=15.0km以下)		袋	0	0	0		WYB00136
	袋詰玉石荷卸し		袋	1	2,806	2,806		単- 159号
	袋詰玉石荷卸し		袋	0	0	0		WYB00106
	袋詰玉石荷卸し		袋	1	2,122	2,122		単- 160号
	計					0		
	単価					20,240		
	変更積算単価					20,240		円/袋
						19,340		円/袋

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	袋詰玉石 (流用品)	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	単位	袋	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	袋詰玉石積み			0	0	0		WYB00142	
			袋	1	2,122	2,122		単- 158号	9,523
	袋詰玉石運搬 (L=15.0km以下)			0	0	0		WYB00144	
			袋	1	2,806	2,806		単- 159号	
	袋詰玉石荷卸し			0	0	0		WYB00153	
			袋	1	2,122	2,122		単- 160号	
	袋詰玉石設置			0	0	0		WYB00139	
			袋	1	2,920	2,920		単- 161号	
	計					0			
						9,970			
	単価					0			
						9,970		円/袋	
	変更積算単価					9,523		円/袋	

1次単価表

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 シングル 管径500mm	単位	m	数量	1	単価	11,714
						1		11,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用		1	12,190	12,190	CB222770	
			m	1	12,190	12,190		
計						12,190		
単価						12,190		
						12,190	円/m	

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 シングル 管径600mm	単位	m	数量	1	単価	16,058
						1		16,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用		1	16,710	16,710	CB222770	
			m	1	16,710	16,710		
計						16,710		
単価						16,710		
						16,710	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	モルタル吹付	高炉B 厚5cm	単位	m2	数量	1	単価	5,850
						1		5,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル吹付工	5cm 500m2以上1000m2未満 無 無		1	6,126	6,126	WB810810	
			m 2	1	6,126	6,126	単- 200号	
	計					6,126		
	単価					6,126		
						6,126	円/m2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	岩盤清掃		単位	m ²	数量	100	100	単価	1,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1	25,830	25,830			
			人	1	25,830	25,830			
	特殊作業員			1	22,785	22,785			
			人	1	22,785	22,785			
	普通作業員			2	19,320	38,640			
			人	2	19,320	38,640			
	諸雑費 (率+まるめ) 17%			1		14,745			
			式	1		14,745			
	計					102,000			
						102,000			
	単価					1,020			
						1,020		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	岩盤清掃		単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	25,830	25,830		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1	22,785	22,785		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	19,320	38,640		
	諸雑費 (率+まるめ) 17%			0		0		
			式	1		14,745		
	計					0		
						102,000		
	単価					0		
						1,020	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	193,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	119,000	122,570				
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,638.75	70,638				
諸雑費(まるめ)		式	1		92				
計					193,300				
単価					193,300	円/t			

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	ルートパイル芯材（材料費）	SD345 D29 亜鉛メッキ	単位	m	数量	1	単価	3,480
						1		3,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルートパイル芯材		SD345 D29 亜鉛メッキ		1	3,480	3,480		
			m	1	3,480	3,480		
計						3,480		
単価						3,480	円/m	
						3,480		

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	ルートパイル継手（材料費）	D29 亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	7,780
						1		7,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルートパイル継手		D29用 亜鉛メッキ		1	7,780	7,780		
			組	1	7,780	7,780		
計						7,780		
単価						7,780	円/組	
						7,780		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-60号	ルートパイルスパーサー（材料費）	D29用	単位	個	数量	1	単価	1,090	
						1		1,090	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ルートパイルスパーサー		D29用		1	1,090	1,090			
			個	1	1,090	1,090			
	計					1,090			
	単価					1,090	円/個		
						1,090			

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-61号	ルートパイル鏝材（材料費）	D29用	単位	個	数量	1	単価	1,540	
						1		1,540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ルートパイル鏝材		D29用		1	1,540	1,540			
			個	1	1,540	1,540			
	計					1,540			
	単価					1,540	円/個		
						1,540			

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	ルートパイルプレート（材料費）	D29用 100×100×9 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	630
						1		630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルートパイルプレート		D29用 100×100×9 亜鉛メッキ		1	630	630		
			枚	1	630	630		
計						630		
単価						630	円/枚	
						630		

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	ルートパイルナット（材料費）	D29用 亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	2,060
						1		2,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルートパイルナット		D29用 亜鉛メッキ		1	2,060	2,060		
			個	1	2,060	2,060		
計						2,060		
単価						2,060	円/個	
						2,060		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-64号	フリクシオンパッカー（材料費）	FP125(織り巾160mm)	単位	m	数量	1	単価	6,150	
						1		6,150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フリクシオンパッカー		FP125(織り巾160mm)		1	6,150	6,150			
			m	1	6,150	6,150			
計						6,150			
単価						6,150			
						6,150	円/m		

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-65号	注入パイプ（材料費）	R13(21.5/16.1)	単位	m	数量	1	単価	170	
						1		170	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入パイプ		R13(21.5/16.1)		1	170	170			
			m	1	170	170			
計						170			
単価						170			
						170	円/m		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	確認パイプ (材料費)	R10(17/13)	単位	m	数量	1	単価	106
						1	106	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
確認パイプ		R10(17/13)		1	106	106		
			m	1	106	106		
計						106		
単価						106	円/m	
						106		

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	プチルシール (材料費)	6t×60×4m	単位	巻	数量	1	単価	5,700
						1	5,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プチルシール		6t×60×4m		1	5,700	5,700		
			巻	1	5,700	5,700		
計						5,700		
単価						5,700	円/巻	
						5,700		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	プチルシール (材料費)	2t×30×20m	単位	巻	数量	1	単価	7,260
						1		7,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プチルシール		2t×30×20m		1	7,260	7,260		
			巻	1	7,260	7,260		
計						7,260		
						7,260		
単価						7,260	円/巻	
						7,260		

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	先端キャップ (材料費)		単位	個	数量	1	単価	1,260
						1		1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先端キャップ				1	1,260	1,260		
			個	1	1,260	1,260		
計						1,260		
						1,260		
単価						1,260	円/個	
						1,260		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	注入材料費	膨張性セメントミルク	単位	m ³	数量	1	単価	38,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		早強ポルトランド 25kg袋入		1.1	21,600	23,760		
			t	1.1	21,600	23,760		
膨張性混和材				100	120	12,000		
			kg	100	120	12,000		
高性能減水剤				11	270	2,970		
			kg	11	270	2,970		
計						38,730		
						38,730		
単価						38,730	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	削孔	φ115mm 礫質土 クローラ型	単位	m	数量	10	単価	13,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.39	25,830	10,073		
			人	0.39	25,830	10,073		
特殊作業員				0.39	22,785	8,886		
			人	0.39	22,785	8,886		
普通作業員				0.77	19,320	14,876		
			人	0.77	19,320	14,876		
損耗部品費		φ115mm 礫質土		10	5,066	50,660		WYB00064
			m	10	5,066	50,660		単一 214号
ボーリングマシン[ロータリーパーカッション式]		クローラ型 81kW級		0.39	101,200	39,468		WYB00065
			日	0.39	101,200	39,468		単一 215号
諸雑費 (率+まるめ) 10%				1		7,237		
			式	1		7,237		
計						131,200		
						131,200		
単価						13,120		
						13,120		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	削孔	φ115mm 軟岩 クローラ型	単位	m	数量	10	15,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.45	25,830	11,623	
			人	0.45	25,830	11,623	
特殊作業員				0.45	22,785	10,253	
			人	0.45	22,785	10,253	
普通作業員				0.9	19,320	17,388	
			人	0.9	19,320	17,388	
損耗部品費		φ115mm 礫質土		10	6,544	65,440	WYB00069
			m	10	6,544	65,440	単- 216号
ボーリングマシン[ロータリーパーカッション式]		クローラ型 81kW級		0.45	101,200	45,540	WYB00070
			日	0.45	101,200	45,540	単- 217号
諸雑費 (率+まるめ) 10%				1		8,456	
			式	1		8,456	
計						158,700	
						158,700	
単価						15,870	
						15,870	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	注入打設	削孔長10m以下	単位	本	数量	10	単価	4,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.4	25,830	10,332		
			人	0.4	25,830	10,332		
	特殊作業員			0.4	22,785	9,114		
			人	0.4	22,785	9,114		
	普通作業員			0.8	19,320	15,456		
			人	0.8	19,320	15,456		
	諸雑費 (率+まるめ) 23%			1		8,018		
			式	1		8,018		
	計					42,920		
						42,920		
	単価					4,292		
						4,292	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	芯材組立	削孔長10m以下	単位	本	数量	10	10	単価	1,797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.2	25,830	5,166			1,797
			人	0.2	25,830	5,166			
	特殊作業員			0.2	22,785	4,557			
			人	0.2	22,785	4,557			
	普通作業員			0.4	19,320	7,728			
			人	0.4	19,320	7,728			
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		519			
			式	1		519			
	計					17,970			
						17,970			
	単価					1,797			
						1,797		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	芯材挿入	削孔長10m以下	単位	本	数量	10	単価	7,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.75	25,830	19,372		
			人	0.75	25,830	19,372		
	特殊作業員			0.75	22,785	17,088		
			人	0.75	22,785	17,088		
	普通作業員			1.5	19,320	28,980		
			人	1.5	19,320	28,980		
	クローラクレーン	油圧伸縮ジャブ型 4脚式ミニクレーン 2.8t×1.4m級		0.75	8,850	6,637		
			供用日	0.75	8,850	6,637		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		1,963		
			式	1		1,963		
	計					74,040		
	単価					7,404		
						7,404	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	加圧及び頭部処理	削孔長10m以下	単位	本	数量	10	単価	4,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.5	25,830	12,915		
			人	0.5	25,830	12,915		
	特殊作業員			0.5	22,785	11,392		
			人	0.5	22,785	11,392		
	普通作業員			1	19,320	19,320		
			人	1	19,320	19,320		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%			1		3,053		
			式	1		3,053		
	計					46,680		
						46,680		
	単価					4,668		
						4,668	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	移設工	クレーン型	単位	回	数量	1	単価	70,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				0.313	25,830	8,084	
			人		0.313	25,830	8,084	
	特殊作業員				0.313	22,785	7,131	
			人		0.313	22,785	7,131	
	普通作業員				0.626	19,320	12,094	
			人		0.626	19,320	12,094	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊			1	43,300	43,300	
			日		1	43,300	43,300	
	計						70,609	
							70,609	
	単価						70,600	
							70,600	円/回

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-78号	フリクシオンパッカー取付	φ115	単位	本	数量	1	単価	7,210	
						1		7,210	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
フリクシオンパッカー取付		6m以上 φ115			1	7,210	7,210		
				本	1	7,210	7,210		
計							7,210		
							7,210		
単価							7,210	円/本	
							7,210		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-79号	4脚式ミニクレーン（賃料）	2.9t吊 3.2m仕様	単位	日	数量	1	単価	19,300	
						1		19,300	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
4脚式ミニクレーン（賃料）（4週8休）		2.9t吊 3.2m仕様			1	19,300	19,300		
				日	1	19,300	19,300		
計							19,300		
							19,300		
単価							19,300	円/日	
							19,300		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	注入プラント仮設工	組立2日 解体1日	単位	箇所	数量	1	単価	539,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			3	25,830	77,490		
			人	3	25,830	77,490		
	特殊作業員			3	22,785	68,355		
			人	3	22,785	68,355		
	普通作業員			9	19,320	173,880		
			人	9	19,320	173,880		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		3	43,300	129,900		
			日	3	43,300	129,900		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		89,875		
			式	1		89,875		
	計					539,500		
						539,500		
	単価					539,500		円/箇所
						539,500		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	25,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,840	1,284,000		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	5,970	597,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	17,100	708,624		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		376		
	計					2,590,000		
	単価					25,900	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	瀝青繊維質目地板 (材料費)	厚10mm 30m2以上 ㊦含む	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	瀝青繊維質目地板	厚10mm		0	0	0		
			m ²	1	1,140	1,140		1,140
	計					0		
	単価					0		
						1,140	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0.56m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	8,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼無	m	10	3,472	34,720		
落蓋式側溝		300×300×2000	個	5	9,060	45,300		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	2,300	1,545		
諸雑費(まるめ)			式	1		5		
計						81,570		
単価						8,157	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	28,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,062.24	40,622			
落蓋式側溝 (縦断用)		300×300×1000 クレチング 蓋付 T-25 並目 ボルト固定	個	10	24,500	245,000			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.672	2,300	1,545			
諸雑費 (まるめ)			式	1		33			
計						287,200			
単価						28,720		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	786	78,600		
	側溝蓋	3種 300用 L=500	枚	100	1,270	127,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					205,600		
	単価					2,056	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	足掛金具 (材料費)	W=300 φ19	単位	個	数量	1	単価	2,050
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	足掛金具	W=300 φ19			1	2,050	2,050	
			個		1	2,050	2,050	
	計						2,050	
	単価						2,050	
							2,050	円/個

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	66,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	786	78,600		
	グレーチング蓋	800×800用 T-25 ホル固定 並目	枚	100	65,700	6,570,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		400		
	計					6,649,000		
	単価					66,490	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	12,468.45	12,468		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装	m	1	-8,203	-8,203		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,265		
	単価					4,265	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-89号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3,228	
						1		3,228	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.125	25,830	3,228			
			人	0.125	25,830	3,228			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						3,228			
						3,228			
単価						3,228			
						3,228	円/時間		

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-90号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,848	
						1		2,848	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				0.125	22,785	2,848			
			人	0.125	22,785	2,848			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,848			
						2,848			
単価						2,848			
						2,848	円/時間		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-91号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,415	
						1		2,415	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0.125	19,320	2,415			
			人	0.125	19,320	2,415			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,415			
						2,415			
単価						2,415			
						2,415	円/時間		

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-92号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	2,835	
						1		2,835	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0.125	22,680	2,835			
			人	0.125	22,680	2,835			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,835			
						2,835			
単価						2,835			
						2,835	円/時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0.125	19,950	2,493		
			人	0.125	19,950	2,493		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,493		
	単価					2,493		
						2,493	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	ダンプトラック運転 (損料)	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		3.8	139	528		
			L	3.8	139	528		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		1	1,020	1,020		
			時間	1	1,020	1,020		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	35	35		
			時間	1	35	35		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					1,583		
						1,583		
	単価					1,583		
						1,583	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	ダンプトラック運転 (損料)	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		5.8	139	806		
			L	5.8	139	806		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		1	1,540	1,540		
			時間	1	1,540	1,540		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	50	50		
			時間	1	50	50		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					2,396		
						2,396		
	単価					2,396		円/時間
						2,396		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	バックホウ運転 (損料)	山積0.28m3[排出ガス(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,645
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号			6.3	139	875	
			L		6.3	139	875	
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.28m3			1	1,770	1,770	
			時間		1	1,770	1,770	
	諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式		1		0	
	計						2,645	
							2,645	
	単価						2,645	円/時間
							2,645	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	バックホウ運転 (損料)	山積0.45m3[排出ガス(2次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,925
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号			8.6	139	1,195	
			L		8.6	139	1,195	
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3			1	2,730	2,730	
			時間		1	2,730	2,730	
	諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式		1		0	
	計						3,925	
							3,925	
	単価						3,925	円/時間
							3,925	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.07		
							歩掛使用年月	2022.07		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-98号	振動ローラ（舗装用） [搭乗・タンデム式]（賃料）	運転質量3~5t	単位	日	数量	1	単価	3,820		
						1		3,820		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・タンデム式]		運転質量3~5 t		1	3,820	3,820				
			日	1	3,820	3,820				
諸雑費（まるめ）				1		0				
			式	1		0				
計						3,820				
						3,820				
単価						3,820	円/日			

							単価使用年月	2022.07		
							歩掛使用年月	2022.07		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-99号	高所作業車（トラック架装リフト車）（賃料）	ブーム型・標準デッキタイプ 作業床高さ12m	単位	日	数量	1	単価	11,000		
						1		11,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m		1	11,000	11,000				
			日	1	11,000	11,000				
諸雑費（まるめ）				1		0				
			式	1		0				
計						11,000				
						11,000				
単価						11,000	円/日			

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-100号	ラフテレーンクレーン (賃料)	25t吊	単位	日	数量	1	単価	43,300	
						1		43,300	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊			1	43,300	43,300		
			日	1	43,300		43,300		
諸雑費 (まるめ)					1		0		
			式	1			0		
計							43,300		
単価							43,300		
							43,300	円/日	

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-101号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		2,415	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員					0	0	0		
			人	0.125	19,320		2,415		
諸雑費 (まるめ)					0		0		
			式	1			0		
計							0		
単価							2,415		
							2,415	円/時間	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-102号	特殊作業員		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.125	22,785	2,848			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						2,848			
	単価					0			
						2,848			円/時間

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-103号	運転手 (特殊)		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (特殊)			0	0	0			
			人	0.125	22,680	2,835			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						2,835			
	単価					0			
						2,835			円/時間

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.07
						歩掛使用年月	2022.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	運転手 (一般)		単位	時間	数量	0	単価
						1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)				0	0	0	
			人	0.125	19,950	2,493	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,493	
単価						0	
						2,493	円/時間

						単価使用年月	2022.07
						歩掛使用年月	2022.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	交通誘導警備員B		単位	人	数量	0	単価
						1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B				0	0	0	
			人	1	12,810	12,810	
計						0	
						12,810	
単価						0	
						12,810	円/人

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	バックホウ（クローラ）〔標準〕（ 損料）	排ガス型(第2次) 山積0.8m3（燃料費含む）	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	101	139	14,039		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m3		0	0	0		
			供用日	1.66	17,800	29,548		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		3		
	計					0		
						43,590		
	単価					0		
						43,590	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	バックホウ（クローラ）〔標準〕（ 損料）	排ガス型(第2次) 山積0.45m3（燃料費含む）	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		1. 2号		0	0	0		
			L	58	139	8,062		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.45m3		0	0	0		
			供用日	1.66	10,500	17,430		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						25,500		
	単価					0		
						25,500	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	小型バックホウ (クローラ) [標準型] (損料)	排ガス型(第2次) 山積0.16m3 (燃料費含む)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	33	139	4,587		
	小型バックホウ (クローラ型) [標準型]	排ガス型(第2次) 山積0.16m3		0	0	0		
			日	1	11,700	11,700		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		3		
	計					0		
						16,290		
	単価					0		
						16,290	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	10t積級 タイヤ損耗費良好 (燃料費含む)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		1. 2号		0	0	0		
			L	65	139	9,035		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級		0	0	0		
			供用日	1.28	20,000	25,600		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.28	667	853		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						35,490		
	単価					0		
						35,490	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	4t積級 タイヤ損耗費良好 (燃料費含む)	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	34	139	4,726			14,100
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0			
		供用日	1.28	7,090	9,075			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0			
		供用日	1.28	233	298			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		1			
計					0			
					14,100			
単価					0			
					14,100		円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	2t積 タイヤ損耗費良好 (燃料費含む)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	22	139	3,058		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0		
			供用日	1.28	4,710	6,028		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.28	163	208		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					9,294		
	単価					9,294	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	チェーンソー [ガソリンエンジン] (損料)	鋸長350mm 排気量0.034L (燃料費含む)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	4	153	612		
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長350mm 排気量0.034L		0	0	0		
			日	1	395	395		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,007		
	単価					0		
						1,007	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]（損料）	排出ガス対策型（第2次） 運転質量3～5t（燃料費含む）	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	13	139	1,807			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		排出ガス対策型（第2次） 運転質量3～5 t		0	0	0			
			供用日	1.38	6,930	9,563			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						11,370			
単価						0			
						11,370		円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	振動コンパクト [前後進型] (損料)	ガソリンエンジン駆動 機械質量110kg (燃料費含む)	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー		0	0	0			
		L	11	153	1,683			3,123
振動コンパクト [前後進型(ガソリンエンジン駆動)]	機械質量110kg		0	0	0			
		日	1	1,440	1,440			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		0			
計					0			
					3,123			
単価					0			
					3,123		円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]（損料）	運転質量0.8~1.1t（燃料費含む）	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号		0	0	0		
			L	6	139	834		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.8~1.1t		0	0	0		
			供用日	1.5	2,040	3,060		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,894		
単価						0		
						3,894	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	振動コンパクト [前進型] (損料)	機械質量40~60kg (燃料費含む)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	8	153	1,224		
	振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg		0	0	0		
			日	1	485	485		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,709		
	単価					0		
						1,709	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	トラック [クレーン装置付] (損料)	ベーストラック4~4.5t級 吊能力2.9t (燃料費含む)	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	33	139	4,587			16,160
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0			
		供用日	1.21	9,560	11,567			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		6			
計					0			
					16,160			
単価					0			
					16,160		円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	草刈機 [肩掛式] (損料)	カット径255mm (燃料費含む)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	6	153	918		
	草刈機 [肩掛式]	カット径255mm		0	0	0		
			日	1	254	254		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,172		
	単価					0		
						1,172	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	ASフィニッシャ [ホイール型] (損料)	排出ガス対策型(第2次)舗装幅2.4~6.0m (燃料費含む)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	50	139	6,950		
ASフィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型 (第2次) 舗装幅2.4~6.0m		0	0	0		
			供用日	1.72	40,300	69,316		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						76,270		
単価						0		
						76,270	円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	油圧ブレーカ（賃料）	0.2m3級	単位	日	数量	0	単価	0	
						1	11,300		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）		バケツ容量0.2m3 ベースマシン含む			0	0	0		
				日	1	11,300	11,300		
計							0		
							11,300		
単価							0		
							11,300	円/日	

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	油圧ブレーカ（基本料・サポート料）	0.2m3級	単位	回	数量	0	単価	0	
						1	1,280		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧ブレーカー（基本料・サポート料）		0.2m3級			0	0	0		
				回	1	1,280	1,280		
計							0		
							1,280		
単価							0		
							1,280	円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-123号	フォーククロー（賃料）	バックホウ0.15m3級	単位	日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	フォーククロー（賃料）	バックホウ0.15m3級		0	0	0			
			日	1	12,300	12,300			
	計					0			
						12,300			
	単価					0			
						12,300		円/日	

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-124号	フォーククロー（基本料・サポート料）	バックホウ0.15m3級	単位	回	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	フォーククロー（基本料・サポート料）	バックホウ0.15m3級		0	0	0			
			回	1	883	883			
	計					0			
						883			
	単価					0			
						883		円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-125号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
			m 3	1	2,300	2,300			
	計					0			
						2,300			
	単価					0			
						2,300		円/m 3	

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-126号	吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 t=10mm	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm		0	0	0			
			m 2	20	540	10,800			
	計					0			
						10,800			
	単価					0			
						10,800		円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-127号	袋詰玉石用袋材（材料費）	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	袋詰玉石用袋材	2 t 用		0	0	0			
			袋	1	8,500	8,500		8,500	
	計					0			
						8,500			
	単価					0			
						8,500		円/袋	

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-128号	管渠型側溝（材料費）	縦断用 T-25 300型 一般部 L=2000	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	管渠型側溝	縦断用 T-25 300型 一般部 L=2000		0	0	0			
			個	1	11,900	11,900		11,900	
	計					0			
						11,900			
	単価					0			
						11,900		円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-129号	硬質塩化ビニル管（材料費）	一般管 VP300	単位	本	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP300 4m/本		0	0	0			
			本	1	29,000	29,000		29,000	
	計					0			
						29,000			
	単価					0			
						29,000		円/本	

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-130号	硬質塩化ビニル管（材料費）	一般管 VP75	単位	本	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-75		0	0	0			
			m	4	727	2,908			
	計					0			
						2,908			
	単価					0			
						2,908		円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-131号	粒度調整碎石（材料費）	M-30	単位	m ³	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	粒度調整碎石	M-30		0	0	0			
			m ³	1	3,350	3,350		3,350	
	計					0		3,350	
	単価					0		3,350	円/m ³

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-132号	アスファルト乳剤（材料費）	PK-3 プライムコート用	単位	L	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		0	0	0			
			L	1	100	100		100	
	計					0		100	
	単価					0		100	円/L

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-133号	コンクリート用骨材 砂 (材料費)	洗い 細目	単位	m 3	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目			0	0	0		
			m 3		1	3,770	3,770		
	計						0		
							3,770		
	単価						0		
							3,770	円/m 3	

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-134号	再生アスファルト混合物 (材料費)	再生密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)			0	0	0		
			t		1	12,100	12,100		
	計						0		
							12,100		
	単価						0		
							12,100	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-135号	耐候性枕土のう（材料費）		単位	袋	数量	0	単価	0	
						1		130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
耐候性枕土のう				0	0	0			
			袋	1	130	130			
計						0			
						130			
単価						0			
						130	円/袋		

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-136号	処分費	アスファルト殻	単位	t	数量	0	単価	0	
						1		1,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		アスファルト殻		0	0	0			
			t	1	1,800	1,800			
計						0			
						1,800			
単価						0			
						1,800	円/t		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-137号	処分費	コンクリート殻(無筋)	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(無筋)		0	0	0			
			t	1	1,800	1,800			
計						0			
						1,800			
単価						0			
						1,800	円/t		

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-138号	残土処分	土砂 ほぐし土	単位	m 3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土処分		土砂 ほぐし土		0	0	0			
			m 3	1	1,000	1,000			
計						0			
						1,000			
単価						0			
						1,000	円/m 3		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-139号	処分費	樹木剪定くず	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (応急処理)		樹木剪定くず		0	0	0			
			t	1	22,000	22,000			
計						0			
						22,000			
単価						0			
						22,000	円/t		

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-140号	処分費	根株(木)	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (応急処理)		根株(木)		0	0	0			
			t	1	33,000	33,000			
計						0			
						33,000			
単価						0			
						33,000	円/t		

参考資料（１）

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量		単価	1,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,123.5	1,123		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,123		
	単価					1,123	円/m	

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量		単価	1,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 コンクリート建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1	1,344	1,344		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,344		
	単価					1,344	円/m	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-143号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		1	単価	7,606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,606	7,606			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						7,606			
単価						7,606	円/m 3		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-144号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		1	単価	15,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15,160	15,160			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						15,160			
単価						15,160	円/m 3		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-145号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	4,230	423,000		
計						423,000		
単価						4,230	円/m ³	

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-146号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		5,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m ³	100	5,250	525,000		
計						525,000		
単価						5,250	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07
						歩掛使用年月	2022.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-147号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価
					100		4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻	m ³	100	4,230	423,000	
計						423,000	
単価						4,230	円/m ³

						単価使用年月	2022.07
						歩掛使用年月	2022.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-148号	スクラップ	ヘビ [°] -H3	単位	t	数量		単価
					1		-46,000
					1		-46,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ		ヘビ [°] -H3		-1	46,000	-46,000	
			t	-1	46,000	-46,000	
計						-46,000	
単価						-46,000	円/t
						-46,000	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 11				
						歩掛使用年月	2022. 11				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-149号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量	単位	m 3	数量	1	単価	2,300			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン		RC-40			1	2,300		2,300			
			m 3		1	2,300		2,300			
計								2,300			
単価								2,300			
								2,300	円/m 3		

						単価使用年月	2022. 11				
						歩掛使用年月	2022. 11				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-150号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量	単位	m 3	数量	0	単価	0			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン		RC-40			0	0		0			
			m 3		1	2,300		2,300			
計								0			
単価								2,300			
								0			
								2,300	円/m 3		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	4,682
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.161	25,830	4,158			
特殊作業員		人	0.161	22,785	3,668			
普通作業員		人	0.161	19,320	3,110			
耐候性大型土のう	φ110×110cm 短期仮設1年型	袋	10	2,620	26,200			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.161	55,420	8,922	WK250500		単- 218号
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		762			
計					46,820			
単価					4,682		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	大型土のう積込	単位	袋	数量	100	単価	1,589
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			1.25	25,830	32,287		
		人	1.25	25,830	32,287		
特殊作業員			1.25	22,785	28,481		
		人	1.25	22,785	28,481		
バックホ(クロー) [標準・超低騒音・クレーン機能付き] 運転	排ガス型(第3次) 山積0.8m3 吊能力2.9t		1.25	78,450	98,062		WYB00044
		日	1.25	78,450	98,062		単- 219号
諸雑費 (まるめ)			1		70		
		式	1		70		
計					158,900		
					158,900		
単価					1,589		
					1,589		円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	大型土のう運搬	運搬距離L=0.9km	単位	袋	数量	100	単価	731.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	4t積級		2.15	34,020	73,143	WYB00047	
			日	2.15	34,020	73,143	単- 220号	
	諸雑費 (まるめ)			1		7		
			式	1		7		
	計					73,150		
						73,150		
	単価					731.5		
						731.5	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,382
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.116	25,830	2,996			
特殊作業員		人	0.116	22,785	2,643			
普通作業員		人	0.116	19,320	2,241			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	設置 6m以下	日	0.116	51,150	5,933	WK250500	単- 221号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					13,820			
単価					1,382		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	大型土のう運搬	運搬距離L=3.9km	単位	袋	数量	100	単価	1,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	4t積級		3.15	34,020	107,163	WYB00036	
			日	3.15	34,020	107,163	単- 222号	
	諸雑費 (まるめ)			1		37		
			式	1		37		
	計					107,200		
						107,200		
	単価					1,072		
						1,072	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	666.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	25,830	1,782			
特殊作業員		人	0.069	22,785	1,572			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	48,020	3,313	WK250500	単- 223号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,667			
単価					666.7	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	大型土のう荷下ろし	単位	袋	数量	100	単価	1,589
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			1.25	25,830	32,287		
		人	1.25	25,830	32,287		
特殊作業員			1.25	22,785	28,481		
		人	1.25	22,785	28,481		
バックホウ（クローラ型）運転	標準・超低騒音・クレーン付 山積0.8m3 吊能力2.9t(3次)		1.25	78,450	98,062		WYB00050
		日	1.25	78,450	98,062		単- 224号
諸雑費（まるめ）			1		70		
		式	1		70		
計					158,900		
					158,900		
単価					1,589		
					1,589		円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	袋詰玉石積み込み	単位	袋	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	0	
		人		0.125	26,775	3,346		
	特殊作業員			0	0	0	0	
		人		0.125	23,205	2,900		
	普通作業員			0	0	0	0	
		人		0.25	20,160	5,040		
	バックホウ(クローラ)運転	[標準・超低騒音・クレーン機能] 山積0.8m3 2.9t吊(排3次)		0	0	0	0	WYB00137
		日		0.125	79,420	9,927		単-225号
	諸雑費(まるめ)			0		0		
		式		1		7		
	計					0		
						21,220		
	単価					0		
						2,122		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	袋詰玉石運搬（L=15.0km以下）	単位	袋	数量	0	10	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック運転	[オロト・ティール]10t積級		0	0	0	0	WYB00138
			日	0.5	56,120	28,060	28,060	単-226号
	計						0	
	単価						2,806	円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	袋詰玉石荷卸し	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.125	26,775	3,346		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0.125	23,205	2,900		
普通作業員			0	0	0		
		人	0.25	20,160	5,040		
バックホウ（クローラ）運転	[標準・超低騒音・クレーン機能] 山積0.8m3 2.9t吊(排3次)		0	0	0		WYB00140
		日	0.125	79,420	9,927		単- 225号
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		7		
計					0		
					21,220		
単価					0		
					2,122		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	袋詰玉石設置	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.172	26,775	4,605		
特殊作業員		人	0.172	23,205	3,991		
普通作業員		人	0.344	20,160	6,935		
バックホウ（クローラ）運転	[標準・超低騒音・クレーン機能] 山積0.8m3 2.9t吊(排3次)	日	0.172	79,420	13,660		WYB00146 単- 227号
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					29,200		
単価					0		
					2,920		円/袋

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-162号	上部工部材賃料 (R5.4.1~R5.12.28)	供用日数272日	単位	t	数量	1	単価	83,770	
						1		83,770	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上部工部材賃料（相良橋）				272	308	83,776			
			t・日	272	308	83,776			
	計					83,776			
						83,776			
	単価					83,770			
						83,770	円/t		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-163号	上部工部材賃料 (R5.4.1~R5.12.28)	供用日数272日	単位	t	数量	1	単価	87,310	
						1		87,310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上部工部材賃料（鎌瀬橋）				272	321	87,312			
			t・日	272	321	87,312			
	計					87,312			
						87,312			
	単価					87,310			
						87,310	円/t		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-164号	上部工部材賃料 (R5.4.1~R5.12.28)	供用日数272日	単位	t	数量	1	単価	87,310	
						1		87,310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上部工部材賃料 (坂本橋)				272	321	87,312			
			t・日	272	321	87,312			
	計					87,312			
						87,312			
	単価					87,310			
						87,310	円/t		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-165号	覆工板賃料	締結式滑止型 供用日数272日	単位	m ²	数量	1	単価	10,060	
						1		10,060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板賃料 (相良橋)		締結式滑止型		272	37	10,064			
			m ² ・日	272	37	10,064			
	計					10,064			
						10,064			
	単価					10,060			
						10,060	円/m ²		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-166号	覆工板賃料	締結式滑止無し 供用日数272日	単位	m ²	数量	1	単価	10,880	
						1		10,880	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	覆工板賃料（鎌瀬橋）	締結式滑止無し		272	40	10,880			
			m ² ・日	272	40	10,880			
	計					10,880			
						10,880			
	単価					10,880	円/m ²		
						10,880			

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-167号	覆工板賃料	締結式滑止型 供用日数272日	単位	m ²	数量	1	単価	10,880	
						1		10,880	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	覆工板賃料（坂本橋）	締結式滑止型		272	40	10,880			
			m ² ・日	272	40	10,880			
	計					10,880			
						10,880			
	単価					10,880	円/m ²		
						10,880			

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-168号	覆工板賃料	鋼製補強型 供用日数272日	単位	m ²	数量	1	単価	5,440
						1		5,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板賃料（坂本橋）		鋼製補強型		272	20	5,440		
			m ² ・日	272	20	5,440		
	計					5,440		
						5,440		
	単価					5,440	円/m ²	
						5,440		

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-169号	TICSメッセンジャースイッチ（賃料）	電光掲示板本体 賃料月数9ヶ月	単位	台	数量	1	単価	3,150,000
						1		3,150,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
TICSメッセンジャースイッチ		電光掲示板本体		9	350,000	3,150,000		
			台・月	9	350,000	3,150,000		
	計					3,150,000		
						3,150,000		
	単価					3,150,000	円/台	
						3,150,000		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-170号	TICSメッセンジャースイッチ（ 賃料）	電光掲示板保証料 賃料月数9ヶ月	単位	台	数量	1	単価	108,000
						1		108,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
TICSメッセンジャースイッチ		電光掲示板保証料		9	12,000	108,000		
			台・月	9	12,000	108,000		
計						108,000		
						108,000		
単価						108,000	円/台	
						108,000		

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-171号	TICSメッセンジャースイッチ（ 賃料）	simカード費 賃料月数9ヶ月	単位	台	数量	1	単価	108,000
						1		108,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
TICSメッセンジャースイッチ		simカード費		9	12,000	108,000		
			台・月	9	12,000	108,000		
計						108,000		
						108,000		
単価						108,000	円/台	
						108,000		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-172号	TICSサーバー利用料	専用サーバー利用料	単位	月	数量	1	単価	60,000	
						1		60,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
TICSサーバー利用料		専用サーバー利用料		1	60,000	60,000			
			月	1	60,000	60,000			
計						60,000			
						60,000			
単価						60,000			円/月
						60,000			

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-173号	WEBカメラ通信費用	simカード費 賃料日数272日	単位	台	数量	1	単価	108,800	
						1		108,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
WEBカメラ通信費用		simカード費		272	400	108,800			
			台・日	272	400	108,800			
計						108,800			
						108,800			
単価						108,800			円/台
						108,800			

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-174号	WEBカメラ通信費用	インターネット通信費 賃料日数272日	単位	台	数量	1	単価	32,640	
						1		32,640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
WEBカメラ通信費用		インターネット通信費		272	120	32,640			
			台・日	272	120	32,640			
計						32,640			
						32,640			
単価						32,640	円/台		
						32,640			

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-175号	WEBカメラ通信費用	録画媒体管理費 賃料日数272日	単位	台	数量	1	単価	54,400	
						1		54,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
WEBカメラ通信費用		録画媒体管理		272	200	54,400			
			台・日	272	200	54,400			
計						54,400			
						54,400			
単価						54,400	円/台		
						54,400			

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-176号	WEBカメラ通信費用	録画媒体保存費 賃料日数272日	単位	台	数量	1	単価	54,400	
						1		54,400	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	WEBカメラ通信費用	録画媒体保存費		272	200	54,400			
			台・日	272	200	54,400			
	計					54,400			
						54,400			
	単価					54,400	円/台		
						54,400			

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-177号	LEDパトランプ通信費	インターネット通信費 賃料日数272日	単位	台	数量	1	単価	108,800	
						1		108,800	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	LEDパトランプ通信費	インターネット通信費		272	400	108,800			
			台・日	272	400	108,800			
	計					108,800			
						108,800			
	単価					108,800	円/台		
						108,800			

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-178号	TICSメッセンジャースイッチ（賃料）	電光掲示板本体 賃料月数5ヶ月	単位	台	数量	0	単価	0	
						1		1,750,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
TICSメッセンジャースイッチ		電光掲示板本体		0	0	0			
			台・月	5	350,000	1,750,000			
計						0			
						1,750,000			
単価						0			
						1,750,000	円/台		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-179号	TICSメッセンジャースイッチ（賃料）	電光掲示板保証料 賃料月数5ヶ月	単位	台	数量	0	単価	0	
						1		60,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
TICSメッセンジャースイッチ		電光掲示板保証料		0	0	0			
			台・月	5	12,000	60,000			
計						0			
						60,000			
単価						0			
						60,000	円/台		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-180号	TICSメッセンジャースイッチ（ 賃料）	simカード費 賃料月数5ヶ月	単位	台	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	TICSメッセンジャースイッチ	simカード費		0	0	0			
			台・月	5	12,000	60,000		60,000	
	計					0			
	単価					0			
						60,000	円/台		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-181号	TICSサーバー利用料	専用サーバー利用料	単位	月	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	TICSサーバー利用料	専用サーバー利用料		0	0	0			
			月	1	60,000	60,000		60,000	
	計					0			
	単価					0			
						60,000	円/月		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-182号	WEBカメラ通信費用	simカード費 賃料日数153日	単位	台	数量	0	単価	0	
						1		61,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
WEBカメラ通信費用		simカード費		0	0	0			
			台・日	153	400	61,200			
計						0			
						61,200			
単価						0			
						61,200	円/台		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-183号	WEBカメラ通信費用	インターネット通信費 賃料日数153日	単位	台	数量	0	単価	0	
						1		18,360	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
WEBカメラ通信費用		インターネット通信費		0	0	0			
			台・日	153	120	18,360			
計						0			
						18,360			
単価						0			
						18,360	円/台		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-184号	WEBカメラ通信費用	録画媒体管理費 賃料日数153日	単位	台	数量	0	単価	0	
						1	30,600		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
WEBカメラ通信費用		録画媒体管理		0	0	0			
			台・日	153	200	30,600			
計						0			
						30,600			
単価						0			
						30,600	円/台		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-185号	WEBカメラ通信費用	録画媒体保存費 賃料日数153日	単位	台	数量	0	単価	0	
						1	30,600		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
WEBカメラ通信費用		録画媒体保存費		0	0	0			
			台・日	153	200	30,600			
計						0			
						30,600			
単価						0			
						30,600	円/台		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-186号	LEDパトランプ通信費	インターネット通信費 賃料日数153日	単位	台	数量	0	単価	0	
						1		61,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
LEDパトランプ通信費		インターネット通信費		0	0	0			
			台・日	153	400	61,200			
計						0			
						61,200			
単価						0			
						61,200	円/台		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-187号	仮設信号機（賃料）	瀬比良山トンネル ネットワークナル(GPS信号機) 150日	単位	台	数量	0	単価	0	
						1		181,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設信号機 [賃料]		ネットワークナル(GPS信号機)		0	0	0			
			台・日	150	1,150	172,500			
仮設信号機 [サポート料]		ネットワークナル(GPS信号機)		0	0	0			
			台・日	150	60	9,000			
計						0			
						181,500			
単価						0			
						181,500	円/台		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-188号	電気料金		単位	式	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	電気料金				0	0			
			式	1		163,393			163,393
	計					0			
						163,393			
	単価					0			
						163,393			円/式

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-189号	仮設信号機	ネオソーラーシグナル（GPS信号機）設置期間（7.0ヶ月）	単位	台	数量	1	単価	183,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	仮設信号機 [基本料]	ネオソーラーシグナル（GPS信号機）			1	12,100			12,100
			台	1		12,100			12,100
	仮設信号機 [賃料]	ネオソーラーシグナル（GPS信号機）			7	24,500			171,500
			台・月	7		24,500			171,500
	計					183,600			
						183,600			
	単価					183,600			
						183,600			円/台

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-190号	仮設信号機	ネオレーザナル (GPS信号機) 設置期間(7.0ヶ月)	単位	台	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設信号機 [賃料]		ネオレーザナル (GPS信号機)		0	0	0			
			台・月	7	24,500	171,500			
計						0			
						171,500			
単価						0			
						171,500	円/台		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-191号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	6,236	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設防護柵設置 昼間		連続ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無							
			m	1	6,236	6,236			
諸雑費 (まるめ)									
			式	1		0			
計						6,236			
単価						6,236	円/m		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-192号	ガードレール (材料費)	Gr-C-2B(基礎ブロック用)	単位	m	数量	1	単価	8,700	
						1		8,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール		Gr-C-2B(基礎ブロック用)		1	8,700	8,700			
			m	1	8,700	8,700			
計						8,700			
						8,700			
単価						8,700	円/m		
						8,700			

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-193号	ガードレール基礎ブロック (材料費)	B=400 L=3000	単位	個	数量	1	単価	47,000	
						1		47,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール基礎ブロック		B=400 L=3000		1	47,000	47,000			
			個	1	47,000	47,000			
計						47,000			
						47,000			
単価						47,000	円/個		
						47,000			

参考資料 (1)

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-194号	連結プレート (材料費)	置式用	単位	個	数量		1	単価	5,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	連結プレート	置式用		1	5,220	5,220			
			個	1	5,220	5,220			
	計					5,220			
	単価					5,220			
						5,220		円/個	

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-195号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量		1	単価	6,236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	仮設防護柵設置 昼間	連続ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無							
			m	1	6,236	6,236			
	諸雑費 (まるめ)								
			式	1		0			
	計					6,236			
	単価					6,236		円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-196号	ガードレール (材料費)	Gr-C-2B(基礎ブロック用)	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		8,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール		Gr-C-2B(基礎ブロック用)		0	0	0			
			m	1	8,700	8,700			
計						0			
						8,700			
単価						0			
						8,700	円/m		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-197号	ガードレール基礎ブロック (材料費)	B=400 L=3000	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		47,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール基礎ブロック		B=400 L=3000		0	0	0			
			個	1	47,000	47,000			
計						0			
						47,000			
単価						0			
						47,000	円/個		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-198号	連結プレート (材料費)	置式用	単位	個	数量	0	単価	0	
						1	5,220		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
連結プレート		置式用			0	0	0		
				個	1	5,220	5,220		
計							0		
							5,220		
単価							0		
							5,220	円/個	

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-199号	仮設モルタル吹付	吹付厚5cm 250m2以上500m2未満	単位	m 2	数量	0	単価	0	
						1	4,557		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設用モルタル吹付工					0	0	0	WYB00190	
				m 2	1	3,963	3,963	単- 228号	
雑工種 15%					0		0		
				式	1		594		
計							0		
							4,557		
単価							0		
							4,557	円/m 2	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-200号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-200号	モルタル吹付工	5cm 500m2以上1000m2未満 無 無	m ²	1			6,126	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	法面工 (モルタル吹付)	厚5 c m	m ²	1	6,126.12	6,126		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					6,126		
	単価					6,126	円/m ²	

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-201号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-201号	交通誘導警備員B		人日	1			12,810	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	交通誘導警備員B		人	1	12,810	12,810		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					12,810		
	単価					12,810	円/人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.07
						歩掛使用年月	2022.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-202号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	12,810	12,810	12,810
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					12,810	
	単価					12,810	円/人日

						単価使用年月	2023.12
						歩掛使用年月	2023.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-203号	木くず等運搬費	L=50.0km以下	単位	t	数量	0	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	木くず等運搬費	L=50.0km以下	t	1	4,500	4,500	4,500
	計					0	
	単価					4,500	円/t

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.12		
						歩掛使用年月	2023.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-204号	処分費	樹木剪定くず	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		樹木剪定くず		0	0	0			
			t	1	30,000	30,000			
	計					0			
						30,000			
	単価					0			
						30,000	円/t		

						単価使用年月	2023.12		
						歩掛使用年月	2023.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-205号	処分費	根株(木)	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		根株(木)		0	0	0			
			t	1	23,000	23,000			
	計					0			
						23,000			
	単価					0			
						23,000	円/t		

参考資料 (1)

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-206号	処分費	竹	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		竹		0	0	0		
			t	1	30,000	30,000		
計						0		
						30,000		
単価						0		
						30,000	円/t	

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-207号	処分費	流木	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		流木		0	0	0		
			t	1	36,000	36,000		
計						0		
						36,000		
単価						0		
						36,000	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-208号	施工形態動向調査費（技術員1.2人）	土工(バックホウによるダンプトラックへの掘削積込・運搬作業)	単位	件	数量	1	単価	37,920
						1		37,920
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
施工形態動向調査費		土工(バックホウによるダンプトラックへの掘削積込・運搬作業)			1	37,920	37,920	
			件	1		37,920	37,920	
	計						37,920	
	単価						37,920	円/件
							37,920	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-209号	床掘り（ICT）保守点検	無し 無し 707m3	単位	式	数量	1	単価	3,797
						1		3,797
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役								
			人	0.147		25,830	3,797	
	計						3,797	
	単価						3,797	円/式
							3,797	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 08
						歩掛使用年月	2022. 08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-210号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
	計					598,000	
	単価					598,000	円/式

						単価使用年月	2023. 12
						歩掛使用年月	2023. 12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-211号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	870千円	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1		870,000	
	計					870,000	
	単価					870,000	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 1		
						歩掛使用年月	2023. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-212号	I C T活用効果等調査費用	技術員 0.5人工	単位	工事	数量	1	単価	14,500	
						1		14,500	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T活用効果等調査費用					1	14,500	14,500		
				工事	1	14,500	14,500		
計							14,500		
							14,500		
単価							14,500	円/工事	
							14,500		

						単価使用年月	2023. 12		
						歩掛使用年月	2023. 12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-213号	快適トイレ	1基	単位	基・月	数量	0	単価	0	
						1		51,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ					0	0	0		
				基・月	1	51,000	51,000		
計							0		
							51,000		
単価							0		
							51,000	円/基・月	
							51,000		

参考資料（２）

単一214号		損耗部品費	φ115mm 礫質土	単位	m	数量	単価	金額	単価	5,066
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
シャンクロッド		φ 1 1 5 mm用		個	0.04	64,300	2,572			
クリーニングアダプタ		φ 1 1 5 mm用		個	0.03	124,000	3,720			
エキステンションロッド		φ 1 1 5 mm用		個	0.04	46,700	1,868			
ドリルパイプ		φ 1 1 5 mm用 (1.5m)		本	0.2	53,600	10,720			
インナーロッド		φ 1 1 5 mm用 (1.5m)		本	0.22	41,100	9,042			
リングビット		φ 1 1 5 mm用		個	0.2	67,000	13,400			
インナービット		φ 1 1 5 mm用		個	0.16	41,500	6,640			
ウォーターシーベル		φ 1 1 5 mm 二重管用		個	0.02	135,000	2,700			
計							50,662			
単価							5,066			
							5,066	円/m		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	ボーリングマシン[ロータリーパーカッション式]	クローラ型 81kW級	単位	日	数量	単価	金額	単価	101,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号			84	139	11,676		
			L		84	139	11,676		
ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式]		クローラ型 81kW級			1	89,500	89,500		
			日		1	89,500	89,500		
諸雑費 (まるめ)					1		24		
			式		1		24		
計							101,200		
							101,200		
単価							101,200		
							101,200	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	損耗部品費	φ115mm 礫質土	単位	m	数量	10	10	単価	6,544
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	シャンクロッド	φ 1 1 5 mm用			0.05	64,300	3,215		
			個		0.05	64,300	3,215		
	クリーニングアダプタ	φ 1 1 5 mm用			0.04	124,000	4,960		
			個		0.04	124,000	4,960		
	エキステンションロッド	φ 1 1 5 mm用			0.05	46,700	2,335		
			個		0.05	46,700	2,335		
	ドリルパイプ	φ 1 1 5 mm用 (1.5m)			0.29	53,600	15,544		
			本		0.29	53,600	15,544		
	インナーロッド	φ 1 1 5 mm用 (1.5m)			0.34	41,100	13,974		
			本		0.34	41,100	13,974		
	リングビット	φ 1 1 5 mm用			0.24	67,000	16,080		
			個		0.24	67,000	16,080		
	インナービット	φ 1 1 5 mm用			0.16	41,500	6,640		
			個		0.16	41,500	6,640		
	ウォーターシーベル	φ 1 1 5 mm 二重管用			0.02	135,000	2,700		
			個		0.02	135,000	2,700		
	計						65,448		
							65,448		
	単価						6,544		
							6,544	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	ボーリングマシン[ロータリーパーカッション式]	クローラ型 81kW級	単位	日	数量	単価	金額	単価	101,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1. 2号			84	139	11,676		
			L		84	139	11,676		
ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式]		クローラ型 81kW級			1	89,500	89,500		
			日		1	89,500	89,500		
諸雑費（まるめ）					1		24		
			式		1		24		
計							101,200		
							101,200		
単価							101,200		
							101,200	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作	単位	日	数量	1	単価	55,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	112	138	15,456			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1.44	12,000	17,280			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					55,420			
単価					55,420	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	バックホ(クローラ) [標準・超低騒音・クレーン機能付き] 運転	排ガス型(第3次) 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	78,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			1	22,680	22,680		
		人	1	22,680	22,680		
軽油	1. 2号		113	138	15,594		
		L	113	138	15,594		
バックホウ(クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス型(第3次) 山積0.8m3 吊能力2.9t		1.66	24,200	40,172		
		供用日	1.66	24,200	40,172		
諸雑費(まるめ)			1		4		
		式	1		4		
計					78,450		
単価					78,450		
					78,450	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	4t積級				1			34,020
			単位	日	数量	単価	金額	単価	
					1	19,950	19,950		
			人		1	19,950	19,950		
					34	138	4,692		
			L		34	138	4,692		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級			1.28	7,090	9,075		
			供用日		1.28	7,090	9,075		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)			1.28	233	298		
			供用日		1.28	233	298		
	諸雑費 (まるめ)				1		5		
			式		1		5		
	計						34,020		
							34,020		
	単価						34,020		
							34,020	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	88	138	12,144			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³) 2. 9 t吊	日	1.36	12,000	16,320			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					51,150			
単価					51,150	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	4t積級	単位	日	数量	1	単価	34,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			1	19,950	19,950		
			人	1	19,950	19,950		
	軽油	1. 2号		34	138	4,692		
			L	34	138	4,692		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		1.28	7,090	9,075		
			供用日	1.28	7,090	9,075		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		1.28	233	298		
			供用日	1.28	233	298		
	諸雑費 (まるめ)			1		5		
			式	1		5		
	計					34,020		
						34,020		
	単価					34,020		
						34,020	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	74	138	10,212			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³) 2. 9 t吊	日	1.26	12,000	15,120			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					48,020			
単価					48,020	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	バックホウ (クローラ型) 運転	標準・超低騒音・クレーン付 山積0.8m3 吊能力2.9t(3次)	単位	日	数量	1	単価	78,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				1	22,680	22,680		
			人	1	22,680	22,680		
軽油	1. 2号			113	138	15,594		
			L	113	138	15,594		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス型 (第3次) 山積0.8m3 吊能力2.9t			1.66	24,200	40,172		
			供用日	1.66	24,200	40,172		
諸雑費 (まるめ)				1		4		
			式	1		4		
計						78,450		
						78,450		
単価						78,450		
						78,450	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	バックホウ（クローラ）運転	[標準・超低騒音・クレーン機能] 山積0.8m3 2.9t吊(排3次)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	1	23,835	23,835		
	軽油			0	0	0		
			L	107	144	15,408		
	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス型（第3次）山積0.8m3 吊能力2.9t		0	0	0		
			供用日	1.66	24,200	40,172		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						79,420		
	単価					0		
						79,420	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	ダンプトラック運転	[オンロード・ディーゼル]10t積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0	0	0			
		人	1	21,315	21,315			56,120
軽油		L	0	0	0			
		L	58	144	8,352			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0	0	0			
		供用日	1.28	20,000	25,600			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0	0	0			
		供用日	1.28	667	853			
諸雑費 (まるめ)		式	0		0			
		式	1		0			
計					0			
					56,120			
単価					0			
					56,120		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	バックホウ (クローラ) 運転	[標準・超低騒音・クレーン機能] 山積0.8m3 2.9t吊(排3次)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			0	0	0		
			人	1	23,835	23,835		
	軽油			0	0	0		
			L	107	144	15,408		
	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス型 (第3次) 山積0.8m3 吊能力2.9t		0	0	0		
			供用日	1.66	24,200	40,172		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						79,420		
	単価					0		
						79,420	円/日	

参考資料 (2)

						単価使用年月	2023. 10		
						歩掛使用年月	2023. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-228号	仮設用モルタル吹付工	単位	m ²	数量	0	単価	0		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0		0		
		人		0.9	26,775		24,097		
	法面工			0	0		0		
		人		3.4	28,035		95,319		
	特殊作業員			0	0		0		
		人		1.4	23,205		32,487		
	普通作業員			0	0		0		
		人		2.1	20,160		42,336		
	吹付材料費			0	0		0	WYB00191	
		m ³		6.35	14,190		90,106	単- 229号	
	モルタルコンクリート吹付機 (法面用)	湿式0.8~1.2m ³ /h		0	0		0	WYB00192	
		時間		7.3	2,110		15,403	単- 230号	
	空気圧縮機 可搬式・エンジンスクリュ型	10.5~11m ³ /min		0	0		0	WYB00193	
		日		1.15	18,280		21,022	単- 231号	
	発動発電機	ディーゼルエンジン駆動45kVA		0	0		0	WYB00194	
		日		1.15	9,198		10,577	単- 232号	
	ホイールローダー	山積0.34m ³		0	0		0	WYB00195	
		日		1.15	25,590		29,428	単- 233号	
	計量器 [骨材累加算・機械式]	ひょう量300kg×1槽・2槽		0	0		0		
		日		1.15	767		882		
	ベルトコンベヤ (ポータブル) [モータ駆動]	ベルト幅350mm 機長7m		0	0		0		
		日		2.3	825		1,897		

参考資料 (3)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	吹付材料費	単位	m 3	数量	0	1	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	t	0.42	22,200	9,324		
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	1.24	3,920	4,860		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
計					0		
単価					14,190		円/m 3
					0		

参考資料 (3)

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	モルタルコンクリート吹付機 (法面用)	湿式0.8~1.2m ³ /h	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	モルタルコンクリート吹付機 (法面用) [湿式]	[モータ駆動]	0.8~1.2m ³ /h		0	0	0	
				時間	1	2,110	2,110	
	諸雑費 (まるめ)				0		0	
				式	1		0	
	計						0	
							2,110	
	単価						0	
							2,110	円/時間

参考資料 (3)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	空気圧縮機 可搬式・エンジンスク リュ型	10.5~11m3/min	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	81	150	12,150		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量10.5~11.0m3/分		0	0	0		
			日	1.71	3,580	6,121		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						18,280		
単価						0		
						18,280	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	発動発電機	ディーゼルエンジン駆動45kVA	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	31	150	4,650		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45kVA		0	0	0		
			日	1.71	2,660	4,548		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						9,198		
	単価					0		
						9,198	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	ホイールローダー	山積0.34m3	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.8	21,315	17,052		
軽油			L	15	150	2,250		
ホイールローダ (トラクタシヨベル) [普通]		山積0.34m3	日	1.58	3,980	6,288		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						25,590		
単価						25,590	円/日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-1号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1,311	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設防護柵設置 昼間		H鋼 時間制約無	m	1	1,311	1,311			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1,311			
単価						1,311	円/m		

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-2号	緩衝材設置		単位	個	数量	100	単価	483	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				2.5	19,320	48,300			
			人	2.5	19,320	48,300			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						48,300			
						48,300			
単価						483			
						483	円/個		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	H鋼基礎ガードレール（材料費）	Gr-C-2B L=5.0m 白	単位	個	数量	1	単価	258,000	
						1		258,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H鋼基礎ガードレール		Gr-C-2B L=5.0m 白		1	258,000	258,000			
			個	1	258,000	258,000			
計						258,000			
						258,000			
単価						258,000	円/個		
						258,000			

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	緩衝材（材料費）	φ360 L560	単位	個	数量	1	単価	8,990	
						1		8,990	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
緩衝材		φ360 L560		1	8,990	8,990			
			個	1	8,990	8,990			
計						8,990			
						8,990			
単価						8,990	円/個		
						8,990			

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	6,047	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設防護柵設置 昼間		連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無	m	1	6,047	6,047			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						6,047			
単価						6,047	円/m		

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	ガードレール（材料費）	Gr-C-2B(基礎ﾌﾞﾛｯｸ用)	単位	m	数量	1	単価	8,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール		Gr-C-2B(基礎ﾌﾞﾛｯｸ用)	m	1	8,700	8,700			
計						8,700			
単価						8,700	円/m		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	ガードレール基礎ブロック (材料費)	B=400 L=3000	単位	個	数量	1	単価	48,500
						1		48,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール基礎ブロック		B=400 L=3000		1	48,500	48,500		
			個	1	48,500	48,500		
	計					48,500		
						48,500		
	単価					48,500	円/個	
						48,500		

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	連結プレート (材料費)	置式用	単位	個	数量	1	単価	5,000
						1		5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結プレート		置式用		1	5,000	5,000		
			個	1	5,000	5,000		
	計					5,000		
						5,000		
	単価					5,000	円/個	
						5,000		