

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度 立野ダム管内整備外工事
工事地名	熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 7月	12) 設 計 年 月	令和 5年 8月
2) 事務所名	立野ダム工事事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389550003	14) 単価適用年月	2023年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年 8月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	151,602,000
6) 主 工 種	河川工事	17) 前請負代金額	138,831,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	304日間 自 令和 5年 9月21日 (当初) 至 令和 6年 3月15日 (1回変更) 至 令和 6年 7月20日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	長陽	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	立野ダム	22) 処 分 費 等	840,302
		23) 公 告 日	令和 5年 7月18日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川総合開発事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	令和5年度 立野ダム管内整備外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸				1		75,873,423			
			式	1		177,331,615	1	101,458,192	
河川土工				1		3,287,386			
			式	1		2,852,173	1	-435,213	
掘削工				1		698,090			
			式	1		185,490	1	-512,600	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満			270	355.8	96,066			単-1号
			m3	270	355.8	96,066	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)			270	331.2	89,424			単-2号
			m3	270	331.2	89,424	0	0	
河床等掘削				1,000	512.6	512,600			単-3号
			m3	0	512.6	0	-1,000	-512,600	
盛土工				1		197,849			
			式	1		197,849	0	0	
路床盛土	4.0m以上			530	373.3	197,849			単-4号
			m3	530	373.3	197,849	0	0	
法面整形工				0		0			
			式	1		1,174,374	1	1,174,374	
法面整形(切土部)	現場制約無 砂質土、砂 及び砂質土、粘性土			0	0	0			単-5号
			m2	1,590	738.6	1,174,374	1,590	1,174,374	
残土処理工				1		1,096,987			
			式	0		0	-1	-1,096,987	
整地	残土受入れ地での処理			1,000		112,546			内-1号
			m3	0		0	-1,000	-112,546	

設計内訳書

工事名	令和5年度 立野ダム管内整備外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	1,000 0		984,441 0		-1,000	-984,441		内-2号
防草コンクリート			式	1 1		1,294,460 1,294,460		0	0		
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) t=5cm コンクリート夜間 割増無		m2	590 590	2,194 2,194	1,294,460 1,294,460		0	0		単-6号
法面工			式	1 1		389,935 61,224,227		1	60,834,292		
植生工			式	1 1		389,935 14,024,335		1	13,634,400		
植生基材吹付	10cm プランツァイル吹付工 法枠内		m2	0 1,140	0 11,960	0 13,634,400		1,140	13,634,400		単-7号
人工張芝	ワラ芝		m2	650 650	599.9 599.9	389,935 389,935		0	0		単-8号
法面吹付工			式	0 1		0 7,980,310		1	7,980,310		
モルタル吹付	高炉 厚10cm		m2	0 1,200		0 7,980,310		1,200	7,980,310		内-3号
法枠工			式	0 1		0 39,219,582		1	39,219,582		
吹付枠	梁断面300×300		m2	0 1,591		0 39,219,582		1,591	39,219,582		内-4号
法覆護岸工			式	1 0		5,052,647 0		-1	-5,052,647		

設計内訳書

工事名	令和5年度 立野ダム管内整備外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1 0		85,334 0		-1	-85,334		
床掘り	土砂		m3	60 0		13,154 0		-60	-13,154		内-5号
埋戻し	土砂		m3	30 0		53,802 0		-30	-53,802		内-6号
基面整正			m2	10 0		4,061 0		-10	-4,061		内-7号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	20 0		11,617 0		-20	-11,617		内-8号
整地	残土受入れ地での処理		m3	20 0		2,700 0		-20	-2,700		内-9号
多自然護岸工			式	1 0		4,967,313 0		-1	-4,967,313		
巨石張(練)	40cm以上60cm未満 遮水シート無 止水シート無		m2	135 0		4,398,141 0		-135	-4,398,141		内-10号
天端コンクリート	18-8-40(高炉)		m	15 0	9,761 9,761	146,415 0		-15	-146,415		単-9号
基礎コンクリート	18-8-40(高炉)		m	15 0	11,163 11,163	167,445 0		-15	-167,445		単-10号
横帯工	18-8-40(高炉) W=0.3m		箇所	2 0	127,656 127,656	255,312 0		-2	-255,312		単-11号
擁壁工			式	1 1		5,277,258 5,273,934		1	-3,324		

設計内訳書

工事名	令和5年度 立野ダム管内整備外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
作業土工				1		261,934					
			式	1		258,610		1		-3,324	
床掘り	土砂			180		38,602					内-11号
			m3	180		38,602		0		0	
埋戻し	土砂			110		170,902					内-12号
			m3	110		170,902		0		0	
基面整正				140		52,430					内-13号
			m2	0		0		-140		-52,430	
基面整正				0		0					内-14号
			m2	130		49,106		130		49,106	
場所打擁壁工(構造物単位)				1		610,842					
			式	1		610,842		0		0	
重力式擁壁 (1号擁壁)	H=1.62m 18-8-40(高炉)			6		305,421					内-15号
			m3	6		305,421		0		0	
重力式擁壁 (2号擁壁)	H=1.62m 18-8-40(高炉)			6		305,421					内-16号
			m3	6		305,421		0		0	
プレキャスト擁壁工				1		4,404,482					
			式	1		4,404,482		0		0	
プレキャスト擁壁 (1号擁壁)	H=1.5m 18-8-40(高炉)			48		2,325,672					内-17号
			m	48		2,325,672		0		0	
プレキャスト擁壁 (2号擁壁)	H=1.5m 18-8-40(高炉)			43		2,078,810					内-18号
			m	43		2,078,810		0		0	
付帯道路工				1		48,593,429					
			式	1		47,983,017		1		-610,412	

設計内訳書

工事名	令和5年度 立野ダム管内整備外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
路側防護柵工				1		4,132,233					
			式	1		6,294,153		1	2,161,920		
ガードパイプ	Gp-C-2B 塗装品(ダークグリーン系) 20m以上100m未満 曲線部補正無		m	99	14,121	1,397,979		0	0		単-12号
			m	99	14,121	1,397,979		0	0		
ガードパイプ	Gp-C-3E 塗装品(ダークグリーン系) 100m以上 曲線部補正無		m	114	12,610	1,437,540		0	0		単-13号
			m	114	12,610	1,437,540		0	0		
防止柵	二段手摺り H=850 L=19.2m/組 (ダークグリーン系)		組	2	648,357	1,296,714		0	0		単-14号
			組	2	648,357	1,296,714		0	0		
転落防止柵	柵高1.1m ベースプレート式 (ダークグリーン系)		m	0	0	0		0	0		単-15号
			m	128	16,890	2,161,920		128	2,161,920		
舗装準備工			式	0		0		0	0		
			式	1		1,190,056		1	1,190,056		
不陸整正	補足材有り 再生クランシー RC-40 67mm以上75mm未満		m2	0	0	0		0	0		単-16号
			m2	3,160	376.6	1,190,056		3,160	1,190,056		
アスファルト舗装工			式	1		18,281,664		1	0		
			式	1		13,220,193		1	-5,061,471		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランシー RC-40 仕上り厚 120mm		m2	5,440	679.1	3,694,304		0	0		単-17号
			m2	1,750	679.1	1,188,425		-3,690	-2,505,879		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランシー RC-40 仕上り厚 150mm		m2	0	0	0		0	0		単-18号
			m2	3,160	794.8	2,511,568		3,160	2,511,568		
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm		m2	5,440	746.5	4,060,960		0	0		単-19号
			m2	0	746.5	0		-5,440	-4,060,960		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超		m2	5,440	1,935	10,526,400		0	0		単-20号
			m2	4,920	1,935	9,520,200		-520	-1,006,200		

設計内訳書

工事名	令和5年度 立野ダム管内整備外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート舗装工				1		2,182,956					
			式	1		2,182,956		0		0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm		m2	400	988	395,200					単-21号
			m2	400	988	395,200		0		0	
コンクリート舗装	t=15cm 18-8-40(高炉)		m2	400	4,421	1,768,400					単-22号
			m2	400	4,421	1,768,400		0		0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		m2	6	3,226	19,356					単-23号
			m2	6	3,226	19,356		0		0	
作業土工			式	1		2,094,786					
			式	1		2,100,638		1		5,852	
床掘り(掘削)	土砂		m3	50		17,793					内-19号
			m3	50		17,793		0		0	
床掘り	土砂		m3	980		237,157					内-20号
			m3	980		237,157		0		0	
埋戻し	土砂		m3	580		1,395,049					内-21号
			m3	580		1,395,049		0		0	
基面整正			m2	620		229,663					内-22号
			m2	620		229,663		0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	50		16,561					内-23号
			m3	50		16,561		0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	330		184,946					内-24号
			m3	330		184,946		0		0	
整地	残土受入れ地での処理		m3	120		13,617					内-25号
			m3	0		0		-120		-13,617	

設計内訳書

工事名	令和5年度 立野ダム管内整備外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		m3	0 170		0 19,469			170	19,469	内-26号
側溝工			式	1 1		16,950,615 17,049,333		1		98,718	
プレキャストU型側溝	3種 300×300×2000(縦断用)		m	102 102	9,349 9,349	953,598 953,598		0		0	単-24号
プレキャストU型側溝	3種 300×300×1000(縦断用)グレーチングT-25ホルト固定		m	11 11	33,901 33,901	372,911 372,911		0		0	単-25号
プレキャストU型側溝	3種 400×400×2000(縦断用)		m	198 198	10,934 10,934	2,164,932 2,164,932		0		0	単-26号
プレキャストU型側溝	3種 400×400×1000(縦断用)グレーチングT-25ホルト固定		m	22 22	41,062 41,062	903,364 903,364		0		0	単-27号
プレキャストU型側溝	3種 500×500×2000(縦断用)		m	153 153	14,359 14,359	2,196,927 2,196,927		0		0	単-28号
プレキャストU型側溝	3種 500×500×1000(縦断用)グレーチングT-25ホルト固定		m	17 17	50,998 50,998	866,966 866,966		0		0	単-29号
プレキャストU型側溝	3種 500×500×1000(横断用)グレーチングT-25ホルト固定		m	7 7	60,064 60,064	420,448 420,448		0		0	単-30号
プレキャストU型側溝	3種 500×600×2000(縦断用)		m	42 42	20,357 20,357	854,994 854,994		0		0	単-31号
プレキャストU型側溝	3種 500×600×1000(縦断用)グレーチングT-25ホルト固定		m	5 5	96,612 96,612	483,060 483,060		0		0	単-32号
側溝蓋	コンクリート蓋300用 41.2×9.5×50		枚	204 204	2,364 2,364	482,256 482,256		0		0	単-33号

設計内訳書

工事名	令和5年度 立野ダム管内整備外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
側溝蓋	側溝グレーチング蓋 T-25 300用(材料費本体に含 む)	枚	11	743.5	8,178	0	0	単-34号	
			11	743.5	8,178				
側溝蓋	コンクリート蓋400用 51.2× 11×50	枚	395	3,042	1,201,590	0	0	単-35号	
			395	3,042	1,201,590				
側溝蓋	側溝グレーチング蓋 T-25 400用(材料費本体に含 む)	枚	22	743.5	16,357	0	0	単-36号	
			22	743.5	16,357				
側溝蓋	コンクリート蓋500用 62.2× 12.5×50	枚	389	3,985	1,550,165	0	0	単-37号	
			389	3,985	1,550,165				
側溝蓋	側溝グレーチング蓋 T-25 500用(材料費本体に含 む)	枚	28	743.5	20,818	0	0	単-38号	
			28	743.5	20,818				
自由勾配側溝	400×500(縦断用) 18- 8-25(20) 高炉	m	13	14,185	184,405	0	0	単-39号	
			13	14,185	184,405				
自由勾配側溝	400×600(縦断用) 18- 8-25(20) 高炉	m	27	14,990	404,730	2	29,980	単-40号	
			29	14,990	434,710				
自由勾配側溝	400×600(縦断用)グレー チングT-25ボルト固定 18- 8-25(20) 高炉	m	4	40,586	162,344	-2	-81,172	単-41号	
			2	40,586	81,172				
自由勾配側溝	400×700(縦断用) 18- 8-25(20) 高炉	m	31	16,410	508,710	3	49,230	単-42号	
			34	16,410	557,940				
自由勾配側溝	400×700(縦断用)グレー チングT-25ボルト固定 18- 8-25(20) 高炉	m	6	42,555	255,330	-3	-127,665	単-43号	
			3	42,555	127,665				
自由勾配側溝	500×600(縦断用) 18- 8-25(20) 高炉	m	16	17,271	276,336	2	34,542	単-44号	
			18	17,271	310,878				
自由勾配側溝	500×600(縦断用)グレー チングT-25ボルト固定 18- 8-25(20) 高炉	m	4	51,795	207,180	-2	-103,590	単-45号	
			2	51,795	103,590				

設計内訳書

工事名	令和5年度 立野ダム管内整備外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
自由勾配側溝	500×700(縦断用) 18-8-25(20) 高炉	m	32	18,406	588,992				単-46号
			36	18,406	662,616	4	73,624		
自由勾配側溝	500×700(縦断用)グレーチングT-25ボルト固定 18-8-25(20) 高炉	m	8	53,343	426,744				単-47号
			4	53,343	213,372	-4	-213,372		
自由勾配側溝	500×800(縦断用) 18-8-25(20) 高炉	m	16	19,670	314,720				単-48号
			17	19,670	334,390	1	19,670		
自由勾配側溝	500×800(縦断用)グレーチングT-25ボルト固定 18-8-25(20) 高炉	m	2	54,744	109,488				単-49号
			1	54,744	54,744	-1	-54,744		
側溝蓋	自由勾配側溝コンクリート蓋 T-25 普通型400用	枚	71	2,575	182,825				単-50号
			152	2,575	391,400	81	208,575		
側溝蓋	自由勾配側溝グレーチング蓋 T-25 400用(材料費本体に含む)	枚	5	743.5	3,717				単-51号
			5	743.5	3,717	0	0		
側溝蓋	自由勾配側溝コンクリート蓋 T-25 普通型500用	枚	64	3,380	216,320				単-52号
			142	3,380	479,960	78	263,640		
側溝蓋	自由勾配側溝グレーチング蓋 T-25 500用(材料費本体に含む)	枚	7	743.5	5,204				単-53号
			7	743.5	5,204	0	0		
管(函)渠型側溝	横断暗渠 φ400	m	28	13,617	381,276				単-54号
			28	13,617	381,276	0	0		
管(函)渠型側溝	横断暗渠 φ600	m	10	22,573	225,730				単-55号
			10	22,573	225,730	0	0		
排水工		式	1		96,278				
			1		96,278	0	0		
縦排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	7	13,754	96,278				単-56号
			7	13,754	96,278	0	0		

設計内訳書

工事名	令和5年度 立野ダム管内整備外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水柵工			1		2,927,672				
		式	1		2,927,672	0	0		
プレキャスト集水柵	800×800×800 グレチン グ T-25 並目		3	150,001	450,003			単-57号	
		箇所	3	150,001	450,003	0	0		
プレキャスト集水柵	800×800×900 グレチン グ T-25 並目		1	159,616	159,616			単-58号	
		箇所	1	159,616	159,616	0	0		
プレキャスト集水柵	800×800×1000 グレチ ング T-25 並目		1	166,942	166,942			単-59号	
		箇所	1	166,942	166,942	0	0		
プレキャスト集水柵	1000×1000×800 グレ チング T-25 並目		1	213,829	213,829			単-60号	
		箇所	1	213,829	213,829	0	0		
プレキャスト集水柵	1000×1000×900 グレ チング T-25 並目		5	213,829	1,069,145			単-61号	
		箇所	5	213,829	1,069,145	0	0		
プレキャスト集水柵	1000×1000×1000 グレ ーチング T-25 並目		3	213,829	641,487			単-62号	
		箇所	3	213,829	641,487	0	0		
プレキャスト集水柵	1000×1000×1100 グレ ーチング T-25 並目		1	226,650	226,650			単-63号	
		箇所	1	226,650	226,650	0	0		
縁石工			1		537,471				
		式	1		1,531,984	1	994,513		
地先境界ブロック	A種(120×120×600)		99	5,429	537,471			単-64号	
		m	99	5,429	537,471	0	0		
現場打ち縁石	200×200 18-8-40高炉		0		0			内-27号	
		m	238		994,513	238	994,513		
階段工			1		1,005,504				
		式	1		1,005,504	0	0		

設計内訳書

工事名	令和5年度 立野ダム管内整備外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
現場打階段	18-8-40(高炉) 再生ク ツチャン40~0	箇所	1	1,005,504	1,005,504			単-65号	
			1	1,005,504	1,005,504	0	0		
境界工		式	1		384,250				
			1		384,250	0	0		
境界杭	根巻き基礎無し	本	50	4,929	246,450			単-66号	
			50	4,929	246,450	0	0		
境界鋳	30枚以上	枚	50	2,756	137,800			単-67号	
			50	2,756	137,800	0	0		
清掃工		式	1		3,186,394				
			1		33,137,300	1	29,950,906		
塵芥処理工		式	1		2,305,839				
			1		32,256,745	1	29,950,906		
塵芥処理		式	1		2,305,839			内-28号	
			0		0	-1	-2,305,839		
塵芥処理		式	0		0			内-29号	
			1		23,469,871	1	23,469,871		
網場設置・撤去	φ300×L20.0m H=1.0m	m	0		0			内-30号	
			160		8,775,104	160	8,775,104		
アンカーブロック	8t型(貸与品) 運搬・設 置・撤去	個	0	0	0			単-68号	
			1	11,770	11,770	1	11,770		
路面清掃工		式	1		223,764				
			1		223,764	0	0		
路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量普通	km	3	74,588	223,764			単-69号	
			3	74,588	223,764	0	0		

設計内訳書

工事名	令和5年度 立野ダム管内整備外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
排水施設清掃工				1		656,791					
			式	1		656,791		0	0		
側溝清掃(人力)	無蓋			380	408.2	155,116					単-70号
			m	380	408.2	155,116		0	0		
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋			500	989	494,500					単-71号
			m	500	989	494,500		0	0		
柵清掃	持込 土砂厚 25cm未満			5	1,435	7,175					単-72号
			箇所	5	1,435	7,175		0	0		
除草工				1		2,455,122					
			式	1		2,455,122		0	0		
除草工				1		2,455,122					
			式	1		2,455,122		0	0		
除草(複合)	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬			18,100	106.5	1,927,650					単-73号
			m2	18,100	106.5	1,927,650		0	0		
除草処分				36	14,652	527,472					単-74号
			t	36	14,652	527,472		0	0		
応急処理工				1		7,077,631					
			式	1		21,348,443		1	14,270,812		
応急処理作業工				1		7,077,631					
			式	1		21,348,443		1	14,270,812		
応急作業				1		7,077,631					内-31号
			式	0		0		-1	-7,077,631		
応急作業				0		0					内-32号
			式	1		21,348,443		1	21,348,443		

設計内訳書

工事名	令和5年度 立野ダム管内整備外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工				1		553,621					
			式	1		1,884,999		1		1,331,378	
構造物取壊し工				1		195,447					
			式	1		1,510,854		1		1,315,407	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm			1,230	158.9	195,447					単-75号
		m2		1,230	158.9	195,447		0		0	
ラス金網撤去				0	0	0					単-76号
		m2		1,590	827.3	1,315,407		1,590		1,315,407	
運搬処理工				1		358,174					
			式	1		374,145		1		15,971	
殻運搬	アスファルト殻			62	2,554	158,348					単-77号
		m3		62	2,554	158,348		0		0	
殻処分	アスファルト殻			62	3,223	199,826					単-78号
		m3		62	3,223	199,826		0		0	
現場発生品運搬 (ラス網等)				0		0					内-33号
		t		1.85		15,971		1.85		15,971	
仮設工				0		0					
			式	1		1,172,400		1		1,172,400	
汚濁防止工				0		0					
			式	1		1,039,000		1		1,039,000	
汚濁防止フェンス	設置・撤去			0	0	0					単-79号
		m		100	10,390	1,039,000		100		1,039,000	
交通管理工				0		0					
		式		1		133,400		1		133,400	

設計内訳書

工事名	令和5年度 立野ダム管内整備外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	0 10	0 13,340	0 133,400			10	133,400	単-80号
直接工事費			式	1 1		75,873,423 177,331,615		1		101,458,192	
共通仮設費			式	1 1		7,783,214 15,775,946		1		7,992,732	
共通仮設費			式	1 1		1,159,525 2,596,255		1		1,436,730	
運搬費			式	1 0		58,782 0		-1		-58,782	
建設機械運搬費			台	1 0	58,782 58,782	58,782 0		-1		-58,782	単-81号
技術管理費			式	1 1		331,505 579,145		1		247,640	
土質等試験費			式	1 1		331,505 331,505		0		0	内-34号
遠隔臨場費			式	0 1		0 147,640		1		147,640	内-35号
諸経費動向調査			式	0 1	0 100,000	0 100,000		1		100,000	単-82号
営繕費			式	0 1		0 479,400		1		479,400	
快適化	男女各1基		式	0 1		0 479,400		1		479,400	内-36号

設計内訳書

工事名	令和5年度 立野ダム管内整備外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		769,238				
			1		1,537,710	1	768,472		
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,623,689				
			1		13,179,691	1	6,556,002		
純工事費		式	1		83,656,637				
			1		193,107,561	1	109,450,924		
現場管理費		式	1		24,413,237				
			1		47,070,871	1	22,657,634		
工事原価		式	1		108,069,874				
			1		240,178,432	1	132,108,558		
一般管理費等		式	1		18,140,126				
			1		36,181,568	1	18,041,442		
工事価格		式	1		126,210,000				
			1		276,360,000	1	150,150,000		
消費税相当額		式	1		12,621,000				
			1		27,636,000	1	15,015,000		
工事費計		式	1		138,831,000				
			1		303,996,000	1	165,165,000		

1,000/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軟弱土等運搬	無し 1.5km以下 全ての費用		1,000	1,075	1,075,000			CB321420
		m 3	1,000	1,075	1,075,000	0	0	
合 計					984,441			
					0		-984,441	

0/1, 200m2当たり内訳書

モルタル吹付

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 有		0	0	0			WB810810
		m 2	1, 202	6, 128	7, 365, 856	1, 202	7, 365, 856	単一 87号
顔料	赤, 黒		0	0	0			
		k g	1, 969	685	1, 348, 765	1, 969	1, 348, 765	
合 計					0			
					8, 714, 621		8, 714, 621	
変更積算金額					0			
					7, 980, 310		7, 980, 310	円/m2

0/1,591m2当たり内訳書

吹付枠

第 4号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無		0	0	0			WB811120
		m 2	1,591	2,030	3,229,730	1,591	3,229,730	単一 86号
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		0	0	0			WB811110
		m	1,806	18,340	33,122,040	1,806	33,122,040	単一 88号
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			0	0	0			WB811130
		m 3	62	63,040	3,908,480	62	3,908,480	単一 89号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		0	0	0			CB224710
		m 2	11	4,926	54,186	11	54,186	
顔料	赤, 黒		0	0	0			
		k g	3,670	685	2,513,950	3,670	2,513,950	
合 計					0			
					42,828,386		42,828,386	
変更積算金額					0			
					39,219,582		39,219,582	円/m2

20/0m3当たり内訳書

整地

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		24	122. 9	2, 949			CA900310
		m 3	24	122. 9	2, 949	0	0	
合 計					2, 700			
					0		-2, 700	

135/0m2当たり内訳書

巨石張(練)

第 10号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巨石張(練)	40cm以上60cm未満 無し 無し 有り 再生クラッシュ RC-40 2.0m3を超え2.5m3以下	m ²	135	16,620	2,243,700			CB321510
巨石採取	全ての費用		624	4,101	2,559,024	0	0	CB321570
		個	624	4,101	2,559,024	0	0	
合計					4,398,141			
					0		-4,398,141	

180m3当たり内訳書

床掘り

第 11号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		179	235.5	42,154			CB210030
		m 3	179	235.5	42,154	0	0	
合 計					38,602			
					38,602		0	

6m3当たり内訳書

第 15号内訳書 重力式擁壁
(1号擁壁)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)有り 無し 一般養生 延長無し		6	53,400	320,400			CB226320
		m 3	6	53,400	320,400	0	0	
裏込碎石	再生クワツヤソ 40~0 全ての費用		1	8,295	8,295			CB221120
		m 3	1	8,295	8,295	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.1	31,160	3,116			CB240010
		m 3	0.1	31,160	3,116	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0.4	4,266	1,706			CB240210
		m 2	0.4	4,266	1,706	0	0	
合 計					305,421			
					305,421		0	

6m3当たり内訳書

第 16号内訳書 重力式擁壁
(2号擁壁)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		6	53,400	320,400			CB226320
		m 3	6	53,400	320,400	0	0	
裏込碎石	再生クワツヤソ 40~0 全ての費用		1	8,295	8,295			CB221120
		m 3	1	8,295	8,295	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.1	31,160	3,116			CB240010
		m 3	0.1	31,160	3,116	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0.4	4,266	1,706			CB240210
		m 2	0.4	4,266	1,706	0	0	
合 計					305,421			
					305,421		0	

48m当たり内訳書

第 17号内訳書
プレキャスト擁壁 (1号擁壁)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		46	49,510	2,277,460			CB222110
		m	46	49,510	2,277,460	0	0	
プレキャスト擁壁設置(L=1.5m)	擁高1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有		1.5	63,700	95,550			WYB00019
		m	1.5	63,700	95,550	0	0	単一 90号
裏込砕石	再生クラッシュ 40~0 全ての費用		10	8,295	82,950			CB221120
		m ³	10	8,295	82,950	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		2	31,160	62,320			CB240010
		m ³	2	31,160	62,320	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		5	4,266	21,330			CB240210
		m ²	5	4,266	21,330	0	0	
合 計					2,325,672			
					2,325,672		0	

43m当たり内訳書

第 18号内訳書
プレキャスト擁壁 (2号擁壁)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		40	49,510	1,980,400			CB222110
		m	40	49,510	1,980,400	0	0	
プレキャスト擁壁設置(L=1.5m)	擁高1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有		1.5	63,700	95,550			WYB00019
		m	1.5	63,700	95,550	0	0	単一 90号
プレキャスト擁壁設置(L=1.0m)	擁高1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有		1	71,210	71,210			WYB00033
		m	1	71,210	71,210	0	0	単一 91号
裏込砕石	再生クラッシュ 40~0 全ての費用		9	8,295	74,655			CB221120
		m ³	9	8,295	74,655	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	31,160	31,160			CB240010
		m ³	1	31,160	31,160	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		4	4,266	17,064			CB240210
		m ²	4	4,266	17,064	0	0	
合 計					2,078,810			
					2,078,810		0	

50m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 19号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オブカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	50	388.6	19,430			CA900020
			50	388.6	19,430	0	0	
合 計					17,793			
					17,793		0	

980m3当たり内訳書

床掘り

第 20号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		978	264.8	258,974			CB210030
		m 3	978	264.8	258,974	0	0	
合 計					237,157			
					237,157		0	

50m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 23号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		50	361.7	18,085			CB210110
		m3	50	361.7	18,085	0	0	
合計					16,561			
					16,561		0	

120/0m3当たり内訳書

整地

第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		121	122. 9	14, 870			CA900310
		m 3	121	122. 9	14, 870	0	0	
合 計					13, 617			
					0		-13, 617	

0/170m3当たり内訳書

整地

第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	173	122. 9	21, 261	173	21, 261	
合 計					0			
					21, 261		21, 261	
変更積算金額					0			
					19, 469		19, 469	円/m3

0/238m当たり内訳書

現場打ち緑石

第 27号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	10	36,090	360,900	10	360,900	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	95	7,597	721,715	95	721,715	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	1	3,523	3,523	1	3,523	
合 計					0			
					1,086,138		1,086,138	
変更積算金額					0			
					994,513		994,513	円/m

一式当たり内訳書

塵芥処理

第 28号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			6	26,775	160,650			
		人	6	26,775	160,650	0	0	
特殊作業員			20	23,205	464,100			
		人	20	23,205	464,100	0	0	
普通作業員			20	20,160	403,200			
		人	20	20,160	403,200	0	0	
普通船員			10	25,095	250,950			
		人	10	25,095	250,950	0	0	
測量船（作業船）	FRP船 10PS級 4～5人乗り		10	1,930	19,300			
		日	10	1,930	19,300	0	0	
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3		48	7,729	370,992			
		時間	48	7,729	370,992	0	0	単一 128号
掴み装置	開口幅1700～2000爪幅400～750mm		48	592	28,416			
		時間	48	592	28,416	0	0	
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		5	981	4,905			
		日	5	981	4,905	0	0	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級		56	5,990	335,440			
		時間	56	5,990	335,440	0	0	単一 129号
処分費	木くず(枝葉含む)		20	14,000	280,000			
		t	20	14,000	280,000	0	0	
処分費	廃プラスチック		4	50,000	200,000			
		t	4	50,000	200,000	0	0	
合計					2,305,839			
					0		-2,305,839	

一式当たり内訳書

塵芥処理

第 29号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通船員			0	0	0			
		人	48	25,095	1,204,560	48	1,204,560	
土木一般世話役			0	0	0			
		人	24	26,775	642,600	24	642,600	
特殊作業員			0	0	0			
		人	8	23,205	185,640	8	185,640	
普通作業員			0	0	0			
		人	76	20,160	1,532,160	76	1,532,160	
作業船運転	90PS(燃料別途)		0	0	0			WYB00010
		日	21	62,240	1,307,040	21	1,307,040	単一 130号
作業船運転	50PS(燃料別途)		0	0	0			WYB00022
		日	21	57,240	1,202,040	21	1,202,040	単一 131号
作業船運転	30PS(燃料別途)		0	0	0			WYB00021
		日	21	52,240	1,097,040	21	1,097,040	単一 132号
作業船運転	10PS(燃料別途)		0	0	0			WYB00018
		日	23	42,240	971,520	23	971,520	単一 133号
ガソリン	レギュラー		0	0	0			
		L	117	152	17,784	117	17,784	
混合油			0	0	0			
		L	255	214	54,570	255	54,570	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力2.9 t		0	0	0			
		日	23	39,680	912,640	23	912,640	単一 134号
トラック [普通型]	10～11 t積		0	0	0			
		日	17	44,160	750,720	17	750,720	単一 135号

一式当たり内訳書

塵芥処理

第 29号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	日	0	0	0			
		日	47	66,500	3,125,500	47	3,125,500	単一 136号
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	日	0	0	0			
		日	47	48,720	2,289,840	47	2,289,840	単一 137号
バックホウ(クローラ)[標準] 掘み装置付き	山積み0.45m3級	日	0	0	0			WYB00014
		日	69	53,080	3,662,520	69	3,662,520	単一 138号
パワーライト	4灯式 LED式エンジン2.5kVA発電機付き	日	0	0	0			
		日	88	3,500	308,000	88	308,000	
車載式LED投光器	6灯式 LED式エンジン2.5kVA発電機付き 積載2t車含む	日	0	0	0			
		日	23	19,200	441,600	23	441,600	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t 積級	日	0	0	0			
		日	37	55,780	2,063,860	37	2,063,860	単一 139号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t 積級	日	0	0	0			
		日	23	35,110	807,530	23	807,530	単一 140号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t 吊	日	0	0	0			
		日	36	44,900	1,616,400	36	1,616,400	
高圧洗浄機 [工事用・ガソリンエンジン駆動]	吐出量35~70L/min 圧力14.7MPa	日	0	0	0			
		日	12	12,990	155,880	12	155,880	単一 141号
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	0	0	0			
		日	92	1,385	127,420	92	127,420	単一 142号
集積網場	L=25.0m/組 H=0.6m	本	0	0	0			
		本	2	545,000	1,090,000	2	1,090,000	
ステンレスカラビナ	φ10	個	0	0	0			
		個	8	4,500	36,000	8	36,000	

一式当たり内訳書

塵芥処理

第 29号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
曳航 ^{ロープ}	φ18×5.0m		0	0	0			
		本	4	6,500	26,000	4	26,000	
合計					0			
					25,628,864		25,628,864	
変更積算金額					0			
					23,469,871		23,469,871	円/式

0/160m当たり内訳書

網場設置・撤去

第 30号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
網場設置	ネットフェンス (φ300×L20.0m) H=1.0m		0	0	0			WYB00026
		m	160	8,406	1,344,960	160	1,344,960	単一 143号
網場撤去	ネットフェンス (φ300×L20.0m) H=1.0m		0	0	0			WYB00027
		m	160	7,287	1,165,920	160	1,165,920	単一 144号
網場フェンス	Φ300×L=20.0m/組 H=1.0m		0	0	0			
		本	8	847,000	6,776,000	8	6,776,000	
係留環	(□300-φ25) SS400/HDZ		0	0	0			
		個	1	47,000	47,000	1	47,000	
寸切ボルト・ナット	M16×200L SUS304		0	0	0			
		本	4	2,350	9,400	4	9,400	
樹脂アンカー	AP12 樹脂カプセル		0	0	0			
		本	4	246	984	4	984	
シヤックル	SBM-20 SUS304		0	0	0			
		基	4	32,760	131,040	4	131,040	
仮係留ロープ	(クレモナロープ) φ20×70m		0	0	0			
		本	1	89,000	89,000	1	89,000	
仮係留ロープ	(クレモナロープ) φ20×15m		0	0	0			
		本	1	19,500	19,500	1	19,500	
合計					0			
					9,583,804		9,583,804	
変更積算金額					0			
					8,775,104		8,775,104	円/m

一式当たり内訳書

応急作業

第 31号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			10	26,775	267,750			
		人	10	26,775	267,750	0	0	
特殊作業員			30	23,205	696,150			
		人	30	23,205	696,150	0	0	
普通作業員			30	20,160	604,800			
		人	30	20,160	604,800	0	0	
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3		200	7,729	1,545,800			
		時間	200	7,729	1,545,800	0	0	単一 128号
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3		200	10,540	2,108,000			
		時間	200	10,540	2,108,000	0	0	単一 146号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		100	5,990	599,000			
		時間	100	5,990	599,000	0	0	単一 129号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		200	9,536	1,907,200			
		時間	200	9,536	1,907,200	0	0	単一 147号
合計					7,077,631			
					0		-7,077,631	

一式当たり内訳書

応急作業

第 32号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	42.5	26,775	1,137,937	42.5	1,137,937	
特殊作業員			0	0	0			
		人	9	23,205	208,845	9	208,845	
普通作業員			0	0	0			
		人	32	20,160	645,120	32	645,120	
運転手（特殊）			0	0	0			
		人	57	23,835	1,358,595	57	1,358,595	
運転手（一般）			0	0	0			
		人	210.5	21,315	4,486,807	210.5	4,486,807	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊		0	0	0			
		日	1	41,200	41,200	1	41,200	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		0	0	0			
		日	1	81,500	81,500	1	81,500	
橋梁点検車	バケット式 積載荷重300kg		0	0	0			
		供用日	4	106,000	424,000	4	424,000	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊		0	0	0			
		日	13	12,000	156,000	13	156,000	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 2.9t吊		0	0	0			
		日	16	7,300	116,800	16	116,800	
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）		0	0	0			
		日	14	6,580	92,120	14	92,120	
スケルトンバケット	0.45m ³ 級用		0	0	0			
		日	14	4,020	56,280	14	56,280	

一式当たり内訳書

応急作業

第 32号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊		0	0	0			
		日	4	6,620	26,480	4	26,480	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.13m ³ （平積0.1m ³ ）		0	0	0			
		日	6.5	4,690	30,485	6.5	30,485	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級		0	0	0			
		日	196.5	55,780	10,960,770	196.5	10,960,770	単一 139号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4t積級		0	0	0			
		日	8	6,450	51,600	8	51,600	
ダンプトラック〔オフロード・ディーゼル〕賃料	2t		0	0	0			
		日	6	3,610	21,660	6	21,660	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4t級 吊能力2.9t		0	0	0			
		日	2	8,990	17,980	2	17,980	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・タンデム式〕	運転質量3～5t		0	0	0			
		日	0.5	3,820	1,910	0.5	1,910	
軽油			0	0	0			
		L	18,011	138	2,485,518	18,011	2,485,518	
再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
		m ³	10	3,300	33,000	10	33,000	
購入土	黒土		0	0	0			
		m ³	15	3,200	48,000	15	48,000	
コーキング材	320ミリットル×20本入り		0	0	0			
		本	20	1,480	29,600	20	29,600	
プライマー	kg		0	0	0			
		缶	1	2,450	2,450	1	2,450	

一式当たり内訳書

応急作業

第 32号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単管通路 賃料	50m 40日間		0	0	0			
		箇所	1	439,050	439,050	1	439,050	
イベント用トイレ	8日間		0		0			
		式	1		164,000	1	164,000	
コンビステップ基本料	T-600		0	0	0			
		枚	6	300	1,800	6	1,800	
コンビステップ日額	T-600		0	0	0			
		枚・日	30	30	900	30	900	
単管パイプ基本料	2.0m		0	0	0			
		本	4	100	400	4	400	
単管パイプ日額	2.0m 32日間		0	0	0			
		本	4	320	1,280	4	1,280	
木くず運搬	L=20km以下		0	0	0			WYB00044
		t	6.3	6,244	39,337	6.3	39,337	単一 148号
竹・草運搬	L=20km以下		0	0	0			WYB00046
		t	2.2	12,480	27,456	2.2	27,456	単一 149号
処分費	木くず(枝葉含む)		0	0	0			
		t	6.3	14,000	88,200	6.3	88,200	
処分費	竹		0	0	0			
		t	2.2	16,000	35,200	2.2	35,200	
合計					0			
					23,312,280		23,312,280	
変更積算金額					0			
					21,348,443		21,348,443	円/式

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 34号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地板の平板載荷試験	50kN以下		2	181,000	362,000			
		箇所	2	181,000	362,000	0	0	
合 計					331,505			
					331,505		0	

一式当たり内訳書

遠隔臨場費

第 35号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場経費	初期費		0		0			
		式	1		24,800	1	24,800	
遠隔臨場経費	現場端末プラン(10G)		0	0	0			
		月	4.8	24,800	119,040	4.8	119,040	
遠隔臨場経費	往復送料		0		0			
		式	1		3,800	1	3,800	
合 計					0			
					147,640		147,640	
変更積算金額					0			
					147,640		147,640	円/式

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 36号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男女別各1基差額		0	0	0			
		基・月	4.7	102,000	479,400	4.7	479,400	
合計					0			
					479,400		479,400	
変更積算金額					0			
					479,400		479,400	円/式

1 次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	355.8
						1		355.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	388.6	388.6	CA900020	
			m 3	1	388.6	388.6		
	計					388.6		
	単価					388.6		
						388.6	円/m3	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	331.2
						1		331.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	361.7	361.7	CB210110	
			m 3	1	361.7	361.7		
	計					361.7		
	単価					361.7		
						361.7	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	河床等掘削		単位	m3	数量	1	単価	512.6
						1		512.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
河床等掘削		全ての費用			1	559.8	559.8	CA900300
			m 3	1	559.8	559.8		
	計						559.8	
	単価						559.8	
							559.8	円/m3

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	373.3
						1		373.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し			1	407.7	407.7	CA900040
			m 3	1	407.7	407.7		
	計						407.7	
	単価						407.7	
							407.7	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		738.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	806.5	806.5		
計						0		
						806.5		
単価						0		
						806.5	円/m2	
変更積算単価						738.6	円/m2	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) t=5cm コンクリート夜間割増無し	単位	m2	数量	1	単価	2,194
						1		2,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		1	2,307	2,307	WB240730	
			m 2	1	2,307	2,307	単一 83号	
養生工		防草コンクリート		1	88.31	88.31	WB240740	
			m 2	1	88.31	88.31	単一 84号	
計						2,395.31		
						2,395.31		
単価						2,396		
						2,396	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	植生基材吹付	10cm プランツイル吹付工 法枠内	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プランツイル吹付	t=10cm		0	0	0	WYB00024	
			m 2	1	11,030	11,030	単一 85号	
	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無		0	0	0	WB811120	
			m 2	1	2,030	2,030	単一 86号	
	計					0		
						13,060		
	単価					0		
						13,060	円/m2	
	変更積算単価							
						11,960	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	人工張芝	ワラ芝	単位	m2	数量	1	単価	599.9
						1		599.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝				1	655.1	655.1	CB220910	
			m 2	1	655.1	655.1		
計						655.1		
単価						655.1	円/m2	
						655.1		

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	9,761
						10		9,761
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1.8	31,160	56,088	CB240010	
			m 3	1.8	31,160	56,088		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		6	8,408	50,448	CB240210	
			m 2	6	8,408	50,448		
計						106,536		
単価						10,660		
						10,660	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	基礎コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	10	単価	11,163
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1.9	31,160	59,204		CB240010
			m 3		1.9	31,160	59,204		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			6	8,408	50,448		CB240210
			m 2		6	8,408	50,448		
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用			7	1,746	12,222		CB221110
			m 2		7	1,746	12,222		
計							121,874		
							121,874		
単価							12,190		
							12,190	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	横帯工	18-8-40(高炉) W=0.3m	単位	箇所	数量	1	単価	127,656
						1		127,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生		1.5	39,720	59,580	CB240010	
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1.5	39,720	59,580		
型枠		一般型枠 小型構造物		10.5	7,597	79,768.5	CB240210	
			m 2	10.5	7,597	79,768.5		
計						139,348.5		
単価						139,400		
						139,400	円/箇所	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	ガードパイプ	Gp-C-2B 塗装品(タークフレーション系) 20m以上100m未満 曲線 部補正無	単位	m	数量	1	単価	14,121
						1		14,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無		1	5,213	5,213	WB810620	
			m	1	5,213	5,213	単-92号	
ガードパイプ		GP-C-2B コンクリート建込 タークフレーション系10YR2.0/1.0程度		1	10,200	10,200		
			m	1	10,200	10,200		
計						15,413		
単価						15,420		
						15,420	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	ガードパイプ	Gp-C-3E 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗﾝｸ系) 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	12,610	
						1		12,610	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 GP-C-3E 塗装品 昼間施工 100m以上		1	2,567	2,567	WYB00006		
			m	1	2,567	2,567	単- 93号		
ガードパイプ		GP-C-3E 土中建込ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗﾝｸ系10YR2.0/1.0程度		1	11,200	11,200			
			m	1	11,200	11,200			
計						13,767			
単価						13,770			
						13,770	円/m		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	防止柵	二段手摺り H=850 L=19.2m/組 (ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗﾝｸ系)	単位	組	数量	1	単価	648,357	
						1		648,357	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(防止柵・手摺り)設置工		ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式 柵高H=0.85m L=19.2m/組		1	708,000	708,000	WYB00005		
			組	1	708,000	708,000	単- 94号		
計						708,000			
単価						708,000			
						708,000	円/組		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	転落防止柵	柵高1.1m ベースプレート式(ダークグリーン色)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		16,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	アンカーボルト固定ヒール式・ハネ式 3m 100m以上(標準) 無 無		0	0	0	WB810760	
			m	1	18,440	18,440	単- 95号	
	計					0		
						18,440		
	単価					0		
						18,440	円/m	
	変更積算単価					16,890	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	不陸整正	補足材有り 再生クワッチャラン RC-40 67mm以上75mm未満	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		376.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不陸整正	有り 67mm以上75mm未満 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410010	
			m 2	1	411.2	411.2		
	計					0		
						411.2		
	単価					0		
						411.2	円/m2	
	変更積算単価					376.6	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 120mm	単位	m2	数量	1	単価	679.1	
						1		679.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		120mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	741.6	741.6	CB410030		
			m 2	1	741.6	741.6			
計						741.6			
単価						741.6	円/m2		
						741.6			

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		794.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030		
			m 2	1	867.9	867.9			
計						0			
単価						867.9	円/m2		
変更積算単価						794.8	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	746.5	
						1		746.5	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	815.2	815.2	CB410040		
			m 2	1	815.2	815.2			
	計					815.2			
	単価					815.2			
						815.2	円/m2		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,935	
						1		1,935	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,114	2,114	CB410260		
			m 2	1	2,114	2,114			
	計					2,114			
	単価					2,114			
						2,114	円/m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	988
						1		988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用		1	1,079	1,079	CB410030	
			m 2	1	1,079	1,079		
計						1,079		
単価						1,079	円/m2	
						1,079		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	コンクリート舗装	t=15cm 18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	10	単価	4,421
						10		4,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1.5	28,940	43,410	CB240010	
			m 3	1.5	28,940	43,410		
溶接金網		G 3 5 5 1 径6.0×150×150		10	487	4,870		
			m 2	10	487	4,870		
計						48,280		
単価						4,828		
						4,828	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,226
						1		3,226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,523	3,523	CB224710	
			m 2	1	3,523	3,523		
計						3,523		
単価						3,523	円/m2	
						3,523		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	プレキャストU型側溝	3種 300×300×2000(縦断用)	単位	m	数量	1	単価	9,349
						1		9,349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り		1	10,210	10,210	WB821410	
			m	1	10,210	10,210	単一 96号	
計						10,210		
単価						10,210	円/m	
						10,210		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	プレキャストU型側溝	3種 300×300×1000(縦断用)グレーチングT-25ホルト固定	単位	m	数量	1	単価	33,901
						1		33,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0		1	37,020	37,020	WB821410	
			m	1	37,020	37,020	単- 97号	
計						37,020		
単価						37,020		
						37,020	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	プレキャストU型側溝	3種 400×400×2000(縦断用)	単位	m	数量	1	単価	10,934
						1		10,934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り		1	11,940	11,940	WB821410	
			m	1	11,940	11,940	単- 98号	
計						11,940		
単価						11,940		
						11,940	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	プレキャストU型側溝	3種 400×400×1000(縦断用)グレーチングT-25ホルト固定	単位	m	数量	1	単価	41,062
						1		41,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種)		1	44,840	44,840	WB821410	
		L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し						
		有り 再生クラッシュヤーン 40~0	m	1	44,840	44,840	単- 99号	
計						44,840		
単価						44,840		
						44,840	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	プレキャストU型側溝	3種 500×500×2000(縦断用)	単位	m	数量	1	単価	14,359
						1		14,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝		1	15,680	15,680	WB821410	
		3種 JIS A 5372 500A						
		500×500×2000 無し 無し 有り	m	1	15,680	15,680	単- 100号	
計						15,680		
単価						15,680		
						15,680	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	プレキャストU型側溝	3種 500×500×1000(縦断用)グレーチングT-25ホルト固定	単位	m	数量	1	単価	50,998
						1		50,998
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュヤラン 40~0		1	55,690	55,690	WB821410	
			m	1	55,690	55,690	単- 101号	
	計					55,690		
						55,690		
	単価					55,690	円/m	
						55,690		

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	プレキャストU型側溝	3種 500×500×1000(横断用)グレーチングT-25ホルト固定	単位	m	数量	1	単価	60,064
						1		60,064
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュヤラン 40~0		1	65,590	65,590	WB821410	
			m	1	65,590	65,590	単- 102号	
	計					65,590		
						65,590		
	単価					65,590	円/m	
						65,590		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	プレキャストU型側溝	3種 500×600×2000(縦断用)	単位	m	数量	1	単価	20,357
						1		20,357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500B 500×600×2000 無し 無し 有り		1	22,230	22,230	WB821410	
			m	1	22,230	22,230	単- 103号	
計						22,230		
単価						22,230		
						22,230	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	プレキャストU型側溝	3種 500×600×1000(縦断用)グレーチングT-25ホルト固定	単位	m	数量	1	単価	96,612
						1		96,612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クランチャラン 40~0		1	105,500	105,500	WB821410	
			m	1	105,500	105,500	単- 104号	
計						105,500		
単価						105,500		
						105,500	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	側溝蓋	コンクリート蓋300用 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	2,364
						1		2,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し		1	2,582	2,582	WB821430	
			枚	1	2,582	2,582	単- 105号	
	計					2,582		
	単価					2,582		
						2,582	円/枚	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	側溝蓋	側溝クレーチク [®] 蓋 T-25 300用(材料費本体に含む)	単位	枚	数量	1	単価	743.5
						1		743.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	812	812	WB821430	
			枚	1	812	812	単- 106号	
	計					812		
	単価					812		
						812	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	側溝蓋	コンクリート蓋400用 51.2×11×50	単位	枚	数量	1	単価	3,042
						1		3,042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50		1	3,322	3,322	WB821430	
		無し 無し	枚	1	3,322	3,322	単- 107号	
	計					3,322		
						3,322		
	単価					3,322	円/枚	
						3,322		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	側溝蓋	側溝クレーンク*蓋 T-25 400用(材料費本体に含む)	単位	枚	数量	1	単価	743.5
						1		743.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	812	812	WB821430	
			枚	1	812	812	単- 106号	
	計					812		
						812		
	単価					812	円/枚	
						812		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	側溝蓋	コンクリート蓋500用 62.2×12.5×50	単位	枚	数量	1	単価	3,985
						1		3,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し		1	4,352	4,352	WB821430	
			枚	1	4,352	4,352	単- 108号	
	計					4,352		
						4,352		
	単価					4,352	円/枚	
						4,352		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	側溝蓋	側溝クレーンク*蓋 T-25 500用(材料費本体に含む)	単位	枚	数量	1	単価	743.5
						1		743.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	812	812	WB821430	
			枚	1	812	812	単- 106号	
	計					812		
						812		
	単価					812	円/枚	
						812		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	自由勾配側溝	400×500(縦断用) 18-8-25(20)高炉	単位	m	数量	1	単価	14,185
						1		14,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.375m3/10m 有り 再生クラッシュヤラン 40~0		1	15,490	15,490	WB821420	
			m	1	15,490	15,490	単-109号	
計						15,490		
単価						15,490		
						15,490	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	自由勾配側溝	400×600(縦断用) 18-8-25(20)高炉	単位	m	数量	1	単価	14,990
						1		14,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.375m3/10m 有り 再生クラッシュヤラン 40~0		1	16,370	16,370	WB821420	
			m	1	16,370	16,370	単-110号	
計						16,370		
単価						16,370		
						16,370	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	自由勾配側溝	400×600(縦断用)グレーチングT-25ホルト固定 18-8-25(20)高炉	単位	m	数量	1	単価	40,586
						1		40,586
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.375m3/10m 有り 再生クラッシュヤラン 40~0		1	44,320	44,320	WB821420	
			m	1	44,320	44,320	単- 111号	
	計					44,320		
						44,320		
	単価					44,320		
						44,320	円/m	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	自由勾配側溝	400×700(縦断用) 18-8-25(20)高炉	単位	m	数量	1	単価	16,410
						1		16,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.375m3/10m 有り 再生クラッシュヤラン 40~0		1	17,920	17,920	WB821420	
			m	1	17,920	17,920	単- 112号	
	計					17,920		
						17,920		
	単価					17,920		
						17,920	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	自由勾配側溝	400×700(縦断用)グレーチングT-25ホルト固定 18-8-25(20)高炉	単位	m	数量	1	単価	42,555
						1		42,555
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.375m3/10m 有り 再生クラッシュヤラン 40~0		1	46,470	46,470	WB821420	
			m	1	46,470	46,470	単- 113号	
	計					46,470		
						46,470		
	単価					46,470		
						46,470	円/m	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	自由勾配側溝	500×600(縦断用) 18-8-25(20)高炉	単位	m	数量	1	単価	17,271
						1		17,271
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.609m3/10m 有り 再生クラッシュヤラン 40~0		1	18,860	18,860	WB821420	
			m	1	18,860	18,860	単- 114号	
	計					18,860		
						18,860		
	単価					18,860		
						18,860	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	自由勾配側溝	500×600(縦断用)グレーチングT-25ホルト固定 18-8-25(20)高炉	単位	m	数量	1	単価	51,795
						1		51,795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.609m3/10m 有り 再生クラッシュヤラン 40~0		1	56,560	56,560	WB821420	
			m	1	56,560	56,560	単- 115号	
計						56,560		
単価						56,560		
						56,560	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	自由勾配側溝	500×700(縦断用) 18-8-25(20)高炉	単位	m	数量	1	単価	18,406
						1		18,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.609m3/10m 有り 再生クラッシュヤラン 40~0		1	20,100	20,100	WB821420	
			m	1	20,100	20,100	単- 116号	
計						20,100		
単価						20,100		
						20,100	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	自由勾配側溝	500×700(縦断用)グレーチングT-25ホルト固定 18-8-25(20)高炉	単位	m	数量	1	単価	53,343
						1		53,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.609m3/10m 有り 再生クラッシュヤラン 40~0		1	58,250	58,250	WB821420	
			m	1	58,250	58,250	単- 117号	
計						58,250		
単価						58,250		
						58,250	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	自由勾配側溝	500×800(縦断用) 18-8-25(20)高炉	単位	m	数量	1	単価	19,670
						1		19,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.609m3/10m 有り 再生クラッシュヤラン 40~0		1	21,480	21,480	WB821420	
			m	1	21,480	21,480	単- 118号	
計						21,480		
単価						21,480		
						21,480	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	自由勾配側溝	500×800(縦断用)グレーチングT-25ホルト固定 18-8-25(20)高炉	単位	m	数量	1	単価	54,744
						1		54,744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.609m3/10m 有り 再生クラッシュヤラン 40~0	m	1	59,780	59,780	WB821420	
計						59,780	単- 119号	
単価						59,780	円/m	
						59,780		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	側溝蓋	自由勾配側溝コンクリート蓋 T-25 普通型400用	単位	枚	数量	1	単価	2,575
						1		2,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2,812	2,812	WB821430	
計						2,812	単- 120号	
単価						2,812	円/枚	
						2,812		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	側溝蓋	自由勾配側溝グレーチング蓋 T-25 400用(材料費本体を含む)	単位	枚	数量	1	単価	743.5
						1		743.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	812	812	WB821430	
			枚	1	812	812	単- 121号	
	計					812		
	単価					812		
						812	円/枚	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	側溝蓋	自由勾配側溝コンクリート蓋 T-25 普通型500用	単位	枚	数量	1	単価	3,380
						1		3,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	3,692	3,692	WB821430	
			枚	1	3,692	3,692	単- 122号	
	計					3,692		
	単価					3,692		
						3,692	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	側溝蓋	自由勾配側溝「レーチング」蓋 T-25 500用(材料費本体を含む)	単位	枚	数量	1	単価	743.5
						1		743.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	812	812	WB821430	
			枚	1	812	812	単- 121号	
計						812		
単価						812		
						812	円/枚	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	管(函)渠型側溝	横断暗渠 φ400	単位	m	数量	1	単価	13,617
						1		13,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用		1	14,870	14,870	CB222790	
			m	1	14,870	14,870		
計						14,870		
単価						14,870		
						14,870	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	管(函)渠型側溝	横断暗渠 φ600	単位	m	数量	1	22,573
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝	据付 400mmを超え600mm以下 有り 全ての費用		1	24,650	24,650	CB222790	
		m	1	24,650	24,650		
計					24,650		
単価					24,650	円/m	
					24,650		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	縦排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	10	10	単価	13,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	m	10	9,129	91,290		WB821410	
	コンクリート打設工	縦排水溝 クレール機能付きバック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	m ²	10	5,713	57,130		単- 123号	
	養生工	縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	172.4	1,724		WB240730	
			m ²	10	172.4	1,724		単- 124号	
	計					150,144			
	単価					15,020			
						15,020		円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	プレキャスト集水桝	800×800×800 グレチン®T-25 並目	単位	箇所	数量	1	単価	150,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	1	6,423	6,423		CB222800
	プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1	148,000	148,000		CB222810
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.03	31,380	941.4		CB240010
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.14	31,160	4,362.4		CB240010
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0.48	8,408	4,035.84		CB240210
	計					163,762.64		
	単価					163,800		
						163,800		円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	プレキャスト集水桝	800×800×900 グレチンク®T-25 並目	単位	箇所	数量	1	単価	159,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	1	7,929	7,929		CB222800
	プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1	157,000	157,000		CB222810
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.03	31,380	941.4		CB240010
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.14	31,160	4,362.4		CB240010
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0.48	8,408	4,035.84		CB240210
	計					174,268.64		
	単価					174,300		
						174,300		円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	プレキャスト集水桝	800×800×1000 グレチングT-25 並目	単位	箇所	数量	1	単価	166,942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	1	7,929	7,929		CB222800
	プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1	165,000	165,000		CB222810
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.03	31,380	941.4		CB240010
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.14	31,160	4,362.4		CB240010
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0.48	8,408	4,035.84		CB240210
	計					182,268.64		
	単価					182,300		
						182,300		円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
	プレキャスト集水桝	1000×1000×800 グレチングT-25 並目			1			213,829	
					1			213,829	
	名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額		概要
	プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基		1	7,929	7,929		CB222800
	プレキャスト集水桝 (材料費)		基		1	7,929	7,929		
			基		1	213,000	213,000		CB222810
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.05	31,380	1,569		CB240010
			m 3		0.05	31,380	1,569		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.2	31,160	6,232		CB240010
			m 3		0.2	31,160	6,232		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2		0.56	8,408	4,708.48		CB240210
			m 2		0.56	8,408	4,708.48		
	計						233,438.48		
							233,438.48		
	単価						233,500		
							233,500	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
	プレキャスト集水桝	1000×1000×900 グレチングT-25 並目			1			213,829	
					1			213,829	
	名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額		概要
	プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基		1	7,929	7,929		CB222800
	プレキャスト集水桝 (材料費)		基		1	7,929	7,929		
			基		1	213,000	213,000		CB222810
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.05	31,380	1,569		CB240010
			m 3		0.05	31,380	1,569		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.2	31,160	6,232		CB240010
			m 3		0.2	31,160	6,232		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2		0.56	8,408	4,708.48		CB240210
			m 2		0.56	8,408	4,708.48		
	計						233,438.48		
							233,438.48		
	単価						233,500		
							233,500	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	プレキャスト集水桝	1000×1000×1000 グレーチング T-25 並目	単位	箇所	数量	1	単価	213,829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	1	7,929	7,929		CB222800
	プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1	213,000	213,000		CB222810
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.05	31,380	1,569		CB240010
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.2	31,160	6,232		CB240010
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0.56	8,408	4,708.48		CB240210
	計					233,438.48		
	単価					233,500		
						233,500		円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	プレキャスト集水桝	1000×1000×1100 グレーチング T-25 並目	単位	箇所	数量	1	単価	226,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	1	9,972	9,972		CB222800
	プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1	225,000	225,000		CB222810
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.05	31,380	1,569		CB240010
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.2	31,160	6,232		CB240010
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0.56	8,408	4,708.48		CB240210
	計					247,481.48		
	単価					247,500		
						247,500		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	地先境界ブロック	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1	5,429
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-40(高炉)有り		1	5,929	5,929	5,929	CB422520
		m	1	5,929	5,929	5,929	
計					5,929	5,929	
単価					5,929	5,929	円/m

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	現場打階段	18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40~0	単位	箇所	数量	1	単価	1,005,504
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	56	1,746	97,776	CB221110		
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	16	39,720	635,520	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	48	7,597	364,656	CB240210		
計					1,097,952			
単価					1,098,000			
					1,098,000	円/箇所		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	境界杭	根巻き基礎無し	単位	本	数量	1	単価	4,929
						1		4,929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工(境界杭設置)		根巻き基礎無し		1	5,383	5,383	WB812330	
		手間+材料費(標準[120×120])						
		30本以上(標準) 無 無	本	1	5,383	5,383	単- 126号	
計						5,383		
単価						5,383		
						5,383	円/本	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	境界鉋	30枚以上	単位	枚	数量	1	単価	2,756
						1		2,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(境界鉋設置)		30枚以上(標準)		1	3,010	3,010	WB812350	
		手間+材料費(標準[40×100×2](足付き))						
		無 無	枚	1	3,010	3,010	単- 127号	
計						3,010		
単価						3,010		
						3,010	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	アンカーブロック	8t型(貸与品) 運搬・設置・撤去	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
						1		11,770
消波根固めブロック積込み	5.5tを超え11.0t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	0	CB310180	
消波根固めブロック運搬	5.5tを超え11.0t以下 積込み・荷卸 1個 1.5km以下	個	0	0	0	0	CB310040	
消波根固めブロック荷卸	5.5tを超え11.0t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	0	CB310190	
計						0		
						12,846		
単価						0		
						12,850	円/個	
変更積算単価								
						11,770	円/個	

1 次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量普通	単位	km	数量	1	単価	74,588
						1		74,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(路肩部・人力)		普通		1	81,450	81,450	CB432510	
			km	1	81,450	81,450		
	計					81,450		
	単価					81,450		
						81,450	円/km	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	408.2
						1		408.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋		1	445.8	445.8	CB433510	
			m	1	445.8	445.8		
	計					445.8		
	単価					445.8		
						445.8	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	989
						1		989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋		1	1,081	1,081	CB433510	
			m	1	1,081	1,081		
計						1,081		
単価						1,081	円/m	
						1,081		

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	柵清掃	持込 土砂厚 25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1,435
						1		1,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵清掃(人力清掃工)		有蓋 25cm未満		1	1,568	1,568	CB433710	
			箇所	1	1,568	1,568		
計						1,568		
単価						1,568	円/箇所	
						1,568		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	除草(複合)	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	単位	m2	数量	1	単価	106.5
						1		106.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		無し		1	116.4	116.4	CB432160	
		ダンプトラック(オンロード・ティール・2t積級)						
		19.5km以下 全ての費用	m2	1	116.4	116.4		
計						116.4		
単価						116.4		
						116.4	円/m2	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	除草処分		単位	t	数量	1	単価	14,652
						1		14,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				1	16,000	16,000	WB020052	
			t	1	16,000	16,000	単-145号	
計						16,000		
単価						16,000		
						16,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-75号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	158.9	
						1		158.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	173.6	173.6	CB430310		
			m2	1	173.6	173.6			
計						173.6			
単価						173.6			
						173.6	円/m2		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-76号	ラス金網撤去		単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		827.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラス金網撤去		人力		0	0	0	WYB00011		
			m2	1	903.6	903.6	単-150号		
計						0			
単価						903.6			
						0			
変更積算単価						903.6	円/m2		
						827.3	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,554
						1		2,554
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	2,790	2,790	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 6.5km以下 全ての費用	m3	1	2,790	2,790		
計						2,790		
単価						2,790	円/m3	
						2,790		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,223
						1		3,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	3,520	3,520	WB020051	
			m3	1	3,520	3,520	単- 151号	
計						3,520		
単価						3,520	円/m3	
						3,520		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10,390
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス		設置・撤去			0	0	0	WB253010
			m	1		10,390	10,390	単-152号
計							0	
							10,390	
単価							0	
							10,390	円/m
変更積算単価							10,390	円/m

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0
						1		13,340
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B					0	0	0	WB010212
			人日	1		13,340	13,340	単-153号
計							0	
							13,340	
単価							0	
							13,340	円/人日
変更積算単価							13,340	円/人日

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	58,782
						1		58,782
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		バックホウ(超ロングアーム型)山積0.4m3(平積0.3m3) 20km 無有 1690円			1	64,190	64,190	WB010010
			台	1		64,190		単-154号
	計						64,190	
	単価						64,190	円/台
							64,190	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	諸経費動向調査		単位	式	数量	0	単価	0
						1		100,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
諸経費動向調査					0	0	0	
			工事	1		100,000	100,000	
	計						0	
	単価						100,000	円/式
	変更積算単価						100,000	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	2,307
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	26,775	26,775			
普通作業員		人	3.2	20,160	64,512			
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	6.05	22,600	136,730			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,683			
計					230,700			
単価					2,307	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	88.31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	26,775	2,409		
	普通作業員		人	0.31	20,160	6,249		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		173		
	計					8,831		
	単価					88.31	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	プランツ吹付	t=10cm	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.05	26,775	28,113		
	法面工		人	2.1	28,035	58,873		
	特殊作業員		人	1.05	23,205	24,365		
	普通作業員		人	3.15	20,160	63,504		
	モルタル吹付機運転	法面用 湿式 モータ駆動 0.8~1.2m ³ /分	時間	7.35	2,110	15,508		WYB00025 単- 155号
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排ガス型(第1次)10.5~11.0m ³ /min	日	1.05	23,970	25,168		WYB00028 単- 156号
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	10kVA	日	1.05	4,029	4,230		WYB00029 単- 157号
	ベルトコンベア賃料	モータ式 L = 7 m	日	2.1	1,200	2,520		
	プランツソイル		m ³	20	34,000	680,000		
	ソイルグリーン		kg	150	800	120,000		
	E Pオーガニック		kg	20	1,800	36,000		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	プランツル吹付	t=10cm	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
高度化成肥料		N15-P15-K15		0	0	0		
			kg	20	230	4,600		
緩効性肥料		700日(650)タイプ		0	0	0		
			kg	30	387	11,610		
種子		3~7混合種		0		0		
			式	1		20,000		
諸雑費(率+まるめ) 4%				0		0		
			式	1		8,509		
計						0		
						1,103,000		
単価						0		
						11,030	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	2,029.1	202,910		
諸雑費 (まるめ)			式	1		90		
計						203,000		
単価						2,030	円/m 2	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	モルタル吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	6,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (モルタル吹付)		厚 1 0 c m	m 2	1	6,128.16	6,128		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,128		
単価						6,128	円/m 2	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量		単価	
					100		18,340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	18,334	1,833,400		
諸雑費 (まるめ)			式	1		600		
計						1,834,000		
単価						18,340	円/m	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m ³	数量		単価	
					100		63,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m ³	100	63,036	6,303,600		
諸雑費 (まるめ)			式	1		400		
計						6,304,000		
単価						63,040	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	プレキャスト擁壁設置(L=1.5m)	擁高1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有 均シコンクリート有	単位	m	数量	10	単価	63,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.263	26,775	7,041			
特殊作業員		人	0.263	23,205	6,102			
普通作業員		人	0.789	20,160	15,906			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転	山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t吊	日	0.263	48,950	12,873	WYB00020		
車両防護柵一体型L型擁壁	H=1500型 L=1500	本	6.67	79,300	528,931	単- 158号		
雑工種 140%		式	1		58,690			
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		7,457			
計					637,000			
単価					63,700			
					63,700	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	プレキャスト擁壁設置(L=1.0m)	擁高1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有 均シコンクリート有	単位	m	数量	10	10	71,210	71,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.263	26,775	7,041			
			人	0.263	26,775	7,041			
	特殊作業員			0.263	23,205	6,102			
			人	0.263	23,205	6,102			
	普通作業員			0.789	20,160	15,906			
			人	0.789	20,160	15,906			
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転	山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t吊		0.263	48,950	12,873		WYB00034	
			日	0.263	48,950	12,873		単- 158号	
	車両防護柵一体型L型擁壁	H=1500型 L=1000		10	60,400	604,000			
			本	10	60,400	604,000			
	雑工種			1		58,690			
	140%		式	1		58,690			
	諸雑費(率+まるめ)			1		7,488			
	18%		式	1		7,488			
	計					712,100			
						712,100			
	単価					71,210			
						71,210		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 コンクリート建込用	G p - C p - 2 B 塗装	m	1	14,083.44	14,083		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - C P - 2 B コンクリート建込 塗装	m	1	-8,870	-8,870		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,213		
	単価					5,213	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 GP-C-3E 塗装品 昼間施工 100m以上	単位	m	数量	100	単価	2,567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.439	26,775	38,529		
			人	1.439	26,775	38,529		
	普通作業員			7.463	20,160	150,454		
			人	7.463	20,160	150,454		
	ガードレール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量 400~600kg		1.439	44,440	63,949		WYB00007
			日	1.439	44,440	63,949		単- 159号
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		3,768		
			式	1		3,768		
	計					256,700		
						256,700		
	単価					2,567		
						2,567		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	防護柵(防止柵・手摺り)設置工	コンクリート建込 ビーム式 柵高H=0.85m L=19.2m/組	単位	組	数量	1	単価	708,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.9	26,775	50,872		
			人	1.9	26,775	50,872		
	普通作業員			3.5	20,160	70,560		
			人	3.5	20,160	70,560		
	手摺り	コンクリート建込 柵高H=0.85m ビーム2段 L=19.2m/組		1	580,530	580,530		
			組	1	580,530	580,530		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		6,038		
			式	1		6,038		
	計					708,000		
						708,000		
	単価					708,000		
						708,000	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	18,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	1,934.4	193,440		
	転落防止柵	ベースプレート式固定 間隔3m 柵高H=1.1m タークワラウソ色	m	100	16,500	1,650,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		560		
	計					1,844,000		
	単価					18,440	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,581	35,810		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	12,800	64,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	3,300	2,217		
諸雑費（まるめ）			式	1		73		
計						102,100		
単価						10,210	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	37,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,189.77	41,897		
道路用鉄筋コンクリート側溝(落蓋側溝)		縦断用300×300×1000 ^ク レチンク ^ク T-25 ^ホ ルト固定	組	10	32,600	326,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.672	3,300	2,217		
諸雑費(まるめ)			式	1		86		
計						370,200		
単価						37,020	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,581	35,810		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 400A 400×400×2000	個	5	16,200	81,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.756	3,300	2,494		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						119,400		
単価						11,940	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	44,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,189.77	41,897			
	道路用鉄筋コンクリート側溝(落蓋側溝)	縦断用400×400×1000 ^ク レチンク ^ク T-25 ^ホ ルト固定	組	10	40,400	404,000			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.756	3,300	2,494			
	諸雑費(まるめ)		式	1		9			
	計					448,400			
	単価					44,840		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	15,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,581	35,810		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 500A 500×500×2000	個	5	23,600	118,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.888	3,300	2,930		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						156,800		
単価						15,680	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	55,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,189.77	41,897			
道路用鉄筋コンクリート側溝(落蓋側溝)		縦断用500×500×1000 ^φ レチング ^φ T-25 ^ボ ルト固定	組	10	51,200	512,000			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.888	3,300	2,930			
諸雑費(まるめ)			式	1		73			
計						556,900			
単価						55,690		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	65,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,189.77	41,897		
道路用鉄筋コンクリート側溝(落蓋側溝)		横断用500×500×1000 ^ク レチンク ^ク T-25 ^ホ ルト固定	組	10	61,100	611,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.888	3,300	2,930		
諸雑費(まるめ)			式	1		73		
計						655,900		
単価						65,590	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500B 500×600×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	22,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,581	35,810		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 500B 500×600×2000	個	5	36,700	183,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.9	3,300	2,970		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						222,300		
単価						22,230	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	105,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,189.77	41,897			
道路用鉄筋コンクリート側溝(落蓋側溝)	縦断用500×600×1000 ^φ レチング ^φ T-25 ^ボ ルト固定	組	10	101,000	1,010,000			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.9	3,300	2,970			
諸雑費(まるめ)		式	1		133			
計					1,055,000			
単価					105,500		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	812	81,200		
	道路用側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	1,770	177,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					258,200		
	単価					2,582	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	812	81,200		
	側溝ガレチンク蓋	本体に含む	枚	100	0	0		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					81,200		
	単価					812	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	812	81,200		
	道路用側溝蓋	3種 500 62.2×12.5×50	枚	100	3,540	354,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					435,200		
	単価					4,352	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.375m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	15,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,447	54,470			
	自由勾配側溝縦断用普通型(フラットタイプ)	400×500×2000 T-25	個	5	15,900	79,500			
	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³	0.395	22,600	8,927			
	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³	0.398	22,600	8,994			
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.9	3,300	2,970			
	諸雑費(まるめ)		式	1		39			
	計					154,900			
	単価					15,490		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.375m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	16,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,447	54,470			
自由勾配側溝縦断用普通型(フラットタイプ)		400×600×2000 T-25	個	5	17,500	87,500			
生コンクリート		18-8-25(20)高炉	m ³	0.428	22,600	9,672			
生コンクリート		18-8-25(20)高炉	m ³	0.398	22,600	8,994			
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.9	3,300	2,970			
諸雑費(まるめ)			式	1		94			
計						163,700			
単価						16,370		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.375m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	44,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,447	54,470			
	自由勾配側溝横断用普通型(フラットタイプ)	400×600×2000kgレチクT-25ボルト固定	個	5	73,400	367,000			
	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³	0.428	22,600	9,672			
	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³	0.398	22,600	8,994			
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.9	3,300	2,970			
	諸雑費(まるめ)		式	1		94			
	計					443,200			
	単価					44,320	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.375m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	17,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,447	54,470		
自由勾配側溝縦断用普通型(フラットタイプ)		400×700×2000 T-25	個	5	20,400	102,000		
生コンクリート		18-8-25(20)高炉	m ³	0.476	22,600	10,757		
生コンクリート		18-8-25(20)高炉	m ³	0.398	22,600	8,994		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.9	3,300	2,970		
諸雑費(まるめ)			式	1		9		
計						179,200		
単価						17,920	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.375m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	46,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,447	54,470		
	自由勾配側溝横断用普通型(フラットタイプ)	400×700×2000 ^φ レチク ^φ T-25 ^φ ^φ ト固定	個	5	77,500	387,500		
	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³	0.476	22,600	10,757		
	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³	0.398	22,600	8,994		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.9	3,300	2,970		
	諸雑費(まるめ)		式	1		9		
	計					464,700		
	単価					46,470	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.609m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	18,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,447	54,470			
自由勾配側溝縦断用普通型(フラットタイプ)		500×600×2000 T-25	個	5	21,400	107,000			
生コンクリート		18-8-25(20)高炉	m ³	0.398	22,600	8,994			
生コンクリート		18-8-25(20)高炉	m ³	0.646	22,600	14,599			
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	1.044	3,300	3,445			
諸雑費(まるめ)			式	1		92			
計						188,600			
単価						18,860		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.609m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	56,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,447	54,470			
自由勾配側溝横断用普通型(フラットタイプ)		500×600×2000kgレチングT-25ボルト固定	個	5	96,800	484,000			
生コンクリート		18-8-25(20)高炉	m ³	0.398	22,600	8,994			
生コンクリート		18-8-25(20)高炉	m ³	0.646	22,600	14,599			
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	1.044	3,300	3,445			
諸雑費(まるめ)			式	1		92			
計						565,600			
単価						56,560		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.609m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	20,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,447	54,470			
自由勾配側溝縦断用普通型(フラットタイプ)		500×700×2000 T-25	個	5	23,300	116,500			
生コンクリート		18-8-25(20)高炉	m ³	0.53	22,600	11,978			
生コンクリート		18-8-25(20)高炉	m ³	0.646	22,600	14,599			
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	1.044	3,300	3,445			
諸雑費(まるめ)			式	1		8			
計						201,000			
単価						20,100	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.609m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	58,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,447	54,470			
自由勾配側溝横断用普通型(フラットタイプ)		500×700×2000 ^φ レチク ^φ T-25 ^φ ^φ ト固定	個	5	99,600	498,000			
生コンクリート		18-8-25(20)高炉	m ³	0.53	22,600	11,978			
生コンクリート		18-8-25(20)高炉	m ³	0.646	22,600	14,599			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	1.044	3,300	3,445			
諸雑費(まるめ)			式	1		8			
計						582,500			
単価						58,250		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.609m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	21,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,447	54,470			
	自由勾配側溝縦断用普通型(フラットタイプ)	500×800×2000 T-25	個	5	25,400	127,000			
	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³	0.673	22,600	15,209			
	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³	0.646	22,600	14,599			
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.044	3,300	3,445			
	諸雑費(まるめ)		式	1		77			
	計					214,800			
	単価					21,480		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.609m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	59,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,447	54,470			
自由勾配側溝横断用普通型(フラットタイプ)		500×800×2000kgレチングT-25ボルト固定	個	5	102,000	510,000			
生コンクリート		18-8-25(20)高炉	m ³	0.673	22,600	15,209			
生コンクリート		18-8-25(20)高炉	m ³	0.646	22,600	14,599			
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	1.044	3,300	3,445			
諸雑費(まるめ)			式	1		77			
計						597,800			
単価						59,780		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	812	81,200		
	自由勾配側溝蓋	T-25 普通型400用	枚	100	2,000	200,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					281,200		
	単価					2,812	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	812	81,200		
	自由勾配側溝蓋	本体に含む	枚	100	0	0		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					81,200		
	単価					812	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-122号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3, 692
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	812	81, 200			
自由勾配側溝蓋	T-25 普通型500用	枚	100	2, 880	288, 000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					369, 200			
単価					3, 692	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量		10	単価	9,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 600 300kg以下 昼 無	m	10	6,802.46	68,024			
鉄筋コンクリートU形		300B 300×300×600	個	16.5	1,410	23,265			
諸雑費 (まるめ)			式	1		1			
計						91,290			
単価						9,129	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,713
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.5	26,775	66,937			
特殊作業員			人	2.1	23,205	48,730			
普通作業員			人	5	20,160	100,800			
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m ³	6.05	22,600	136,730			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	16.5	13,130	216,645		単-160号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.7%			式	1		1,458			
計						571,300			
単価						5,713		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	172.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	26,775	5,622		
普通作業員			人	0.56	20,160	11,289		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		329		
計						17,240		
単価						172.4	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,383
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
境界杭設置工	コンクリート製 根巻き基礎なし 手間のみ	本	1	3,733.2	3,733			
道路境界杭	国土交通省型 120×120	本	1	1,650	1,650			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,383			
単価					5,383	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	道路付属物設置工(境界鉸設置)	30枚以上(標準) 手間+材料費(標準[40×100×2](足付き)) 無 無	単位	枚	数量	1	単価	3,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	境界鉸設置工	金属製 設置手間	枚	1	1,030.2	1,030		
	道路境界鉸	国土交通省型 40×100×2 (足付き)	個	1	1,980	1,980		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					3,010		
	単価					3,010	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	7,729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	23,835	3,813		
軽油			L	8.6	138	1,186		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3	時間	1	2,730	2,730		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,729		
単価						7,729	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	0.17	21,315	3,623		
軽油			L	5.4	138	745		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		時間	1	1,540	1,540		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	82	82		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						5,990		
単価						5,990	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	作業船運転	90PS(燃料別途)	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	高級船員			0	0	0	
			人	1	32,235	32,235	
	作業船	90PS(オ ^レ レ ^タ , 燃料別途)		0	0	0	
			日	1	30,000	30,000	
	諸雑費(まるめ)			0		0	
			式	1		5	
	計					0	
						62,240	
	単価					0	
						62,240	円/日

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	作業船運転	50PS(燃料別途)	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員		人	0	0	0			
		人	1	32,235	32,235			57,240
作業船	50PS(ホーク, 燃料別途)	日	0	0	0			
		日	1	25,000	25,000			
諸雑費(まるめ)		式	0		0			
		式	1		5			
計					0			
					57,240			
単価					0			
					57,240		円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	作業船運転	30PS(燃料別途)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高級船員			0	0	0		
			人	1	32,235	32,235		52,240
	作業船	30PS(ホ ^レ ータ, 燃料別途)		0	0	0		
			日	1	20,000	20,000		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						52,240		
	単価					0		
						52,240	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	作業船運転	10PS(燃料別途)	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員		人	0	0	0			
		人	1	32,235	32,235			42,240
作業船	10PS(ホーク, 燃料別途)	日	0	0	0			
		日	1	10,000	10,000			
諸雑費(まるめ)		式	0		0			
		式	1		5			
計					0			
					42,240			
単価					0			
					42,240		円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	単位	日	数量	1	単価	39,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	23,835	23,835			
軽油		L	31	138	4,278			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	供用日	1.21	9,560	11,567			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					39,680			
単価					39,680	円/日		

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	トラック [普通型]	10～11t積	単位	日	数量	1	単価	44,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	21,315	21,315			
軽油		L	47	138	6,486			
トラック [普通型]	10～11t積	供用日	1.12	14,600	16,352			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					44,160			
単価					44,160	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	66,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	95	138	13,110		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.8m3	供用日	1.66	17,800	29,548		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						66,500		
単価						66,500	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	48,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	54	138	7,452		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1.66	10,500	17,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						48,720		
単価						48,720	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	バックホウ(クローラ) [標準] 掘み装置付き	山積み0.45m3級	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積み0.45m3		0	0	0	
			日	1	48,720	48,720	単-137号
	フォーククロー	0.45m3級用 開口670mm		0	0	0	
			日	1	4,360	4,360	
	諸雑費(まるめ)			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						53,080	
	単価					0	
						53,080	円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	55,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	21,315	21,315			
軽油		L	58	138	8,004			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.28	20,000	25,600			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	667	853			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					55,780			
単価					55,780	円/日		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		35,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（一般）		人	1	21,315	21,315			
	軽油		L	32	138	4,416			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.28	7,090	9,075			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	233	298			
	諸雑費（まるめ）		式	1		6			
	計						35,110		
	単価						35,110	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	高圧洗浄機 [工事用・ガソリンエンジン駆動]	吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa	単位	日	数量	単価	金額	単価	12,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	32.2	152	4,894			
	高圧洗浄機 [工事用・ガソリンエンジン駆動]	吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa	日	1	8,090	8,090			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
	計					12,990			
	単価					12,990		円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	日	数量	1	単価	1,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	2.66	152	404		
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	1	981	981		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,385		
	単価					1,385	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	網場設置	ネットフェンス (φ300×L20.0m) H=1.0m	単位	m	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			0	0	0		
		人	24	28,140	675,360		
普通作業員			0	0	0		
		人	6	20,160	120,960		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0	0	0		
		日	2	44,900	89,800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5.0 t 吊		0	0	0		
		日	3	81,500	244,500		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5 t 積 吊能力2.9 t		0	0	0		
		日	5	39,680	198,400		単- 134号
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA		0	0	0		
		日	2	2,533	5,066		単- 161号
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38～40mm		0	0	0		
		日	1	416	416		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			0		0		
		式	1		10,498		
計					0		
					1,345,000		
単価					0		
					8,406		円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	網場撤去	ネットフェンス（φ300×L20.0m）H=1.0m	単位	m	数量	0	160	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械設備据付工				0	0	0			
普通作業員			人	20	28,140	562,800			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊		0	0	0			
			日	2	44,900	89,800			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5.0 t 吊		0	0	0			
			日	3	81,500	244,500			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5 t 積 吊能力2.9 t		0	0	0			
			日	4	39,680	158,720			単-134号
諸雑費（率+まるめ） 2%				0		0			
			式	1		9,380			
計						0			
						1,166,000			
単価						0			
						7,287			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	10,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.16	23,835	3,813		
	軽油		L	15	138	2,070		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	時間	1	4,650	4,650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					10,540		
	単価					10,540	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,536
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	0.17	21,315	3,623		
軽油			L	9.8	138	1,352		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		時間	1	4,330	4,330		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	231	231		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						9,536		
単価						9,536	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単-148号	木くず運搬	L=20km以下	単位	t	数量	0	単価	0	
						1		6,244	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンテナ車		10t		0	0	0	WYB00045		
			供用日	0.08	78,050	6,244	単- 162号		
	計					0			
						6,244			
	単価					0			
						6,244	円/t		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単-149号	竹・草運搬	L=20km以下	単位	t	数量	0	単価	0	
						1		12,480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンテナ車		10t		0	0	0	WYB00047		
			供用日	0.16	78,050	12,488	単- 163号		
	計					0			
						12,488			
	単価					0			
						12,480	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	ラス金網撤去	人力	単位	m ²	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.4	26,775	10,710			
	法面工			0	0	0			
			人	2.4	28,035	67,284			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.4	20,160	8,064			
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0			
			式	1		4,302			
	計					0			
						90,360			
	単価					0			
						903.6		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m ³	100	3,520	352,000		
計						352,000		
単価						3,520	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	10,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去					WB253020	
汚濁防止フェンス		単独7ポストΦ300 高1×長20m 1,000未満 35日間	m	100	2,792	279,200	単- 164号	
アンカー工 10%			m	100	6,900	690,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		69,000		
			式	1		800		
計						1,039,000		
単価						10,390	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	貨物自動車による運搬（1車1回）	パックホク(超ロングアーム型)山積0.4m3(平積0.3m3) 20km 無有 1690円	単位	台	数量	1	単価	64,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	1,690	1,690		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					64,190		
	単価					64,190	円/台	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	モルタル吹付機運転	法面用 湿式 モータ駆動 0.8~1.2m ³ /分	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	モルタルコンクリート吹付機（法面用） [湿式]	[モータ駆動] 0.8~1.2m ³ /h		0	0	0			
			時間	1	2,110	2,110			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					2,110			
	単価					0			
						2,110		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排ガス型(第1次)10.5~11.0m ³ /min	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油				0	0	0			
			L	105	138	14,490			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排ガス型(第1次)10.5~11.0m ³ /min		0	0	0			
			日	1	9,480	9,480			
諸雑費(まるめ)				0		0			
			式	1		0			
計						23,970			
単価						0			
						23,970		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 運	山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	48,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			1	23,835	23,835		
			人	1	23,835	23,835		
	軽油			95	138	13,110		
			L	95	138	13,110		
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		1	12,000	12,000		
			日	1	12,000	12,000		
	諸雑費 (まるめ)			1		5		
			式	1		5		
	計					48,950		
	単価					48,950		
						48,950	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-159号	ガードレール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量 400~600kg	日		1	44,440
					1	44,440
運転手（一般）		人	1	21,315	21,315	
軽油		L	40	138	5,520	
ガードレール支柱打込機 [モンケン式]	モンケン質量400~600kg	供用日	1	17,600	17,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					44,440	
単価					44,440	円/日
					44,440	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	23,835	3,813		
軽油			L	18	138	2,484		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,830	6,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						13,130		
単価						13,130	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	単位	日	数量	1	単価	2,533
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	11.9	152	1,808			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	日	1	725	725			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,533			
単価					2,533	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	コンテナ車	10t	単位	供用日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）				0	0	0			
			人	1	21,315	21,315			
軽油				0	0	0			
			L	85	138	11,730			
コンテナ車		10t		0	0	0			
			台	1	45,000	45,000			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		5			
計						0			
						78,050			
単価						0			
						78,050		円/供用日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	コンテナ車	10t	単位	供用日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）				0	0	0			
			人	1	21,315	21,315			
軽油				0	0	0			
			L	85	138	11,730			
コンテナ車		10t		0	0	0			
			台	1	45,000	45,000			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		5			
計						0			
						78,050			
単価						0			
						78,050		円/供用日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,792
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	26,775	58,905			
普通作業員		人	5.4	20,160	108,864			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	46,960	103,312		WK250550	単-165号
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,119			
計					279,200			
単価					2,792		円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	46,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835			
軽油		L	78	138	10,764			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.03	12,000	12,360			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						46,960		
単価						46,960	円/日	