

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 5 球磨川松本地区掘削外工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村大瀬地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 5月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389580010	1 4) 単価適用年月	2023年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 7月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	229,482,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	229,482,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	243日間 自 令和 5年 7月31日 (当初) 至 令和 6年 3月29日 (2回変更) 至 令和 6年 3月29日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	人吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	1,077,474
		2 3) 公 告 日	令和 5年 5月30日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川松本地区掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 (松本地区)		式	1		94,744,851				
		式	1		61,826,040	1	-32,918,811		
河川土工		式	1		16,438,032				
		式	1		12,068,260	1	-4,369,772		
掘削工		式	1		1,634,800				
		式	0		0	-1	-1,634,800		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	6,100	268	1,634,800			単-1号	
		m3	0	268	0	-6,100	-1,634,800		
掘削工(ICT)		式	0		0				
		式	1		2,318,400	1	2,318,400		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満	m3	0	0	0			単-2号	
		m3	4,600	504	2,318,400	4,600	2,318,400		
法面整形工		式	1		1,406,442				
		式	0		0	-1	-1,406,442		
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄱ質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	1,770	794.6	1,406,442			単-3号	
		m2	0	794.6	0	-1,770	-1,406,442		
法面整形工(ICT)		式	0		0				
		式	1		1,189,000	1	1,189,000		
法面整形(切土部)(ICT)	ㄱ質土、砂及び砂質土、 粘性土	m2	0	0	0			単-4号	
		m2	1,450	820	1,189,000	1,450	1,189,000		
残土処理工		式	1		13,396,790				
		式	1		8,560,860	1	-4,835,930		
整地	残土受入れ地での処理							単-5号	
		m3	6,100	119.9	731,390				
		m3	4,600	119.9	551,540	-1,500	-179,850		

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川松本地区掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				6,060	2,090	12,665,400			単-6号
			m3		510	2,090	1,065,900	-5,550	-11,599,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				0	0	0			単-7号
			m3		4,070	1,706	6,943,420	4,070	6,943,420	
応急処理工					1		2,432,518			
			式		1		3,593,866	1	1,161,348	
応急処理作業工					1		2,432,518			
			式		1		3,593,866	1	1,161,348	
応急作業					1		2,432,518			内-1号
			式		0		0	-1	-2,432,518	
応急作業					0		0			内-2号
			式		1		3,593,866	1	3,593,866	
仮設工					1		75,874,301			
			式		1		46,163,914	1	-29,710,387	
工事用道路工					1		74,458,427			
			式		1		40,543,171	1	-33,915,256	
工事用道路盛土 (設置)					14,400		29,243,767			内-3号
			m3		0		0	-14,400	-29,243,767	
工事用道路盛土 (設置)					0		0			内-4号
			m3		7,900		15,951,755	7,900	15,951,755	
工事用道路盛土 (撤去)					14,400		35,857,251			内-5号
			m3		0		0	-14,400	-35,857,251	
工事用道路盛土 (撤去)					0		0			内-6号
			m3		7,900		17,412,818	7,900	17,412,818	

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川松本地区掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷砂利 (設置)	再生クワッシュラン(RC-40) 敷厚 100mm	m2	1,760 0		658,276 0	-1,760	-658,276	内-7号	
敷砂利 (撤去)	再生クワッシュラン(RC-40) 敷厚 100mm	m2	1,760 0		437,798 0	-1,760	-437,798	内-8号	
土のう (設置)	1t用 丸型 径110cm 長 108cm	袋	943 0		5,885,423 0	-943	-5,885,423	内-9号	
土のう (設置)	1t用 丸型 径110cm 長 108cm	袋	0 838		0 5,229,145	838	5,229,145	内-10号	
土のう (撤去)	1t用 丸型 径110cm 長 108cm	袋	943 0		2,375,912 0	-943	-2,375,912	内-11号	
土のう (撤去)	1t用 丸型 径110cm 長 108cm	袋	0 838		0 1,949,453	838	1,949,453	内-12号	
仮水路工		式	0 1		0 256,430	1	256,430		
暗渠排水管 (φ1000)		m	0 10		0 256,430	10	256,430	内-13号	
汚濁防止工		式	1 1		1,018,725 1,684,066	1	665,341		
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	50 0		1,018,725 0	-50	-1,018,725	内-14号	
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	0 100		0 1,684,066	100	1,684,066	内-15号	
交通管理工		式	1 1		397,149 3,680,247	1	3,283,098		

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川松本地区掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	30 0		金額			内-16号
							-30	-397,149	
交通誘導警備員			人日	0 278		金額			内-17号
							278	3,680,247	
直接工事費			式	1 1		金額			
							1	-32,918,811	
共通仮設費			式	1 1		金額			
							1	-449,571	
共通仮設費			式	1 1		金額			
							1	1,809,893	
事業損失防止施設費			式	0 1		金額			
							1	400,000	
騒音調査費			式	0 1		金額			内-18号
							1	400,000	
技術管理費			式	0 1		金額			
							1	1,681,214	
保守管理(ICT)			式	0 1		金額			内-19号
							1	43,214	
システム初期費(ICT)			式	0 1		金額			内-20号
							1	598,000	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	0 1		金額			内-21号
							1	1,040,000	
現場環境改善費(率計上)			式	1 1		金額			
							1	-271,321	

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川松本地区掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)				1					
			式	1		7,748,370			
				1		5,488,906	1	-2,259,464	
純工事費				1		103,431,965			
			式	1		70,063,583	1	-33,368,382	
現場管理費				1		28,554,733			
			式	1		20,687,327	1	-7,867,406	
工事原価				1		180,852,667			
			式	1		205,756,336	1	24,903,669	
一般管理費等				1		27,767,333			
			式	1		30,023,664	1	2,256,331	
工事価格				1		208,620,000			
			式	1		235,780,000	1	27,160,000	
消費税相当額				1		20,862,000			
			式	1		23,578,000	1	2,716,000	
工事費計				1		229,482,000			
			式	1		259,358,000	1	29,876,000	

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川松本地区掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 (中園地区)		式	1		32,660,949				
		式	1		32,585,459	1	-75,490		
河川土工		式	1		7,387,825				
		式	1		7,387,825	0	0		
掘削工		式	1		3,336				
		式	1		3,336	0	0		
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	3	1,112	3,336			単-1号	
		m3	3	1,112	3,336	0	0		
盛土工		式	1		7,368,557				
		式	1		7,368,557	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	40	5,464	218,560			単-2号	
		m3	40	5,464	218,560	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	130	937.9	121,927			単-3号	
		m3	130	937.9	121,927	0	0		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	3,700	260.9	965,330			単-4号	
		m3	3,700	260.9	965,330	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	4,240	1,156	4,901,440			単-5号	
		m3	4,240	1,156	4,901,440	0	0		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	4,200	276.5	1,161,300			単-6号	
		m3	4,200	276.5	1,161,300	0	0		
法面整形工		式	1		15,932				
		式	1		15,932	0	0		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制 約無	m2	40	398.3	15,932			単-7号	
		m2	40	398.3	15,932	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川松本地区掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法覆護岸工		式	1		6,941,906				
			1		9,171,326	1	2,229,420		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		6,941,906				
			1		9,171,326	1	2,229,420		
水抜きパイプ設置		箇所	292	12,625	3,686,500			単-8号	
			0	12,625	0	-292	-3,686,500		
水抜きパイプ設置		箇所	0	0	0			単-9号	
			292	20,260	5,915,920	292	5,915,920		
足場	安全ネット必要	掛m2	890		3,255,406			内-1号	
			890		3,255,406	0	0		
擁壁護岸工		式	1		47,030				
			1		47,030	0	0		
場所打擁壁工		式	1		47,030				
			1		47,030	0	0		
コンクリート	18-8-25(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	0.08	35,483	2,838			単-10号	
			0.08	35,483	2,838	0	0		
型枠	一般型枠	m2	0.4		2,715			内-2号	
			0.4		2,715	0	0		
チップング		m2	0.7	7,059	4,941			単-11号	
			0.7	7,059	4,941	0	0		
足場	安全ネット必要	掛m2	10		36,536			内-3号	
			10		36,536	0	0		
付帯道路工		式	1		12,794,473				
			1		11,676,607	1	-1,117,866		

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川松本地区掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防止柵工			1		1,897,568				
		式	1		1,897,568	0	0		
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込 縦格子 ダークブラウン		152	12,484	1,897,568			単-12号	
		m	152	12,484	1,897,568	0	0		
作業土工			1		375,458				
		式	1		177,519	1	-197,939		
床掘り	土砂		70		138,518			内-4号	
		m3	0		0	-70	-138,518		
床掘り	土砂		0		0			内-5号	
		m3	30		53,409	30	53,409		
埋戻し			70		230,663			内-6号	
		m3	0		0	-70	-230,663		
埋戻し			0		0			内-7号	
		m3	30		110,972	30	110,972		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満		4		1,216			内-8号	
		m3	0		0	-4	-1,216		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満		0		0			内-9号	
		m3	9		2,545	9	2,545		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		4		5,061			内-10号	
		m3	0		0	-4	-5,061		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		0		0			内-11号	
		m3	9		10,593	9	10,593		
アスファルト舗装工			1		100,906				
		式	1		100,906	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川松本地区掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm		m2	4	803.6	3,214					単-13号
				4	803.6	3,214		0	0		
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm		m2	7	945.1	6,615					単-14号
				7	945.1	6,615		0	0		
基層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)D S5000 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		m2	7	3,309	23,163					単-15号
				7	3,309	23,163		0	0		
中間層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)D S5000 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		m2	7	3,217	22,519					単-16号
				7	3,217	22,519		0	0		
中間層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)D S5000 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		m2	7	3,217	22,519					単-17号
				7	3,217	22,519		0	0		
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)D S3000 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		m2	7	3,268	22,876					単-18号
				7	3,268	22,876		0	0		
コンクリート舗装工			式	1		3,328,171					
				1		3,328,171		0	0		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm		m2	462	804.4	371,632					単-19号
				462	804.4	371,632		0	0		
コンクリート舗装	18-8-25(20)(高炉) 舗装厚 150mm		m2	462		2,108,971					内-12号
				462		2,108,971		0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		m2	116	3,386	392,776					単-20号
				116	3,386	392,776		0	0		

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川松本地区掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
金網設置			462	984.4	454,792			単-21号	
		m2	462	984.4	454,792	0	0		
側溝工			1		3,261,816				
		式	1		2,076,825	1	-1,184,991		
プレキャストU型側溝	落蓋式側溝 PU3型 300×300		78	10,092	787,176			単-22号	
		m	78	10,092	787,176	0	0		
自由勾配側溝	300×800 縦断用 T-25		2	18,774	37,548			単-23号	
		m	2	18,774	37,548	0	0		
自由勾配側溝	300×1000 縦断用 T-25		4	21,913	87,652			単-24号	
		m	4	21,913	87,652	0	0		
自由勾配側溝	300×1100 縦断用 T-25		6	23,006	138,036			単-25号	
		m	6	23,006	138,036	0	0		
側溝蓋 (落蓋式側溝)	PU3型 300用 L=500 コンクリート蓋		155	2,552	395,560			単-26号	
		枚	156	2,552	398,112	1	2,552		
側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 普通型300用 L=500 コンクリート蓋		11	2,177	23,947			単-27号	
		枚	11	2,177	23,947	0	0		
側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 300用 L=500 レジン集水蓋		1	5,124	5,124			単-28号	
		枚	1	5,124	5,124	0	0		
ヒューム管(B形管) (1号)	外圧管1種		3		727,583			内-13号	
		m	0		0	-3	-727,583		
鉄筋コンクリート台付管 (重圧管)	φ 600		0		0			内-14号	
		m	3		213,702	3	213,702		
ヒューム管(B形管) (2号)	外圧管1種 φ 400 24-12-25(20)(高炉)		6		1,059,190			内-15号	
		m	0		0	-6	-1,059,190		

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川松本地区掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	概要
鉄筋コンクリート台付管 (重圧管)	φ400			0					内-16号
		m	11			385,528	11	385,528	
集水柵工			1			933,936			
		式	1			1,199,000	1	265,064	
現場打ち集水柵 (1号)	1000×1000×3360 24- 12-25(20)(高炉)		1	838,413		838,413			単-29号
		箇所	0	838,413		0	-1	-838,413	
プレキャスト集水柵	1400×1400×3660		0	0		0			単-30号
		箇所	1	1,199,000		1,199,000	1	1,199,000	
蓋	1000×1000用 鋼製蓋 ボルト固定式 並目 T-14		1	95,523		95,523			単-31号
		枚	0	95,523		0	-1	-95,523	
配水管工			1			2,896,618			
		式	1			2,896,618	0	0	
床掘り	土砂		160			299,706			内-17号
		m3	160			299,706	0	0	
埋戻し	土砂		150			512,957			内-18号
		m3	150			512,957	0	0	
土材料	保護砂		50			251,404			内-19号
		m3	50			251,404	0	0	
材料費			1			1,221,216			内-20号
		式	1			1,221,216	0	0	
鋼管小口径管布設据付			109			102,344			内-21号
		m	109			102,344	0	0	
硬質塩化ビニル管据付			104	552.1		57,418			単-32号
		m	104	552.1		57,418	0	0	

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川松本地区掘削外工事					(2 回変更) (個別合意)		河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼管小口径管ねじ込み接合				111		100,293			内-22号	
			口	111		100,293	0	0		
鋼管小口径管ねじ切り				38		84,028			内-23号	
			口	38		84,028	0	0		
硬質塩化ビニル管TS継手				71	831.4	59,029			単-33号	
			口	71	831.4	59,029	0	0		
硬質塩化ビニル管切断				16	499.1	7,985			単-34号	
			口	16	499.1	7,985	0	0		
ケーシングワイヤ				213	100.1	21,321			単-35号	
			m	213	100.1	21,321	0	0		
仕切弁設置				6	9,090	54,540			単-36号	
			基	6	9,090	54,540	0	0		
空気弁設置				2		7,416			内-24号	
			基	2		7,416	0	0		
バルブ分水栓建込				1	2,494	2,494			単-37号	
			箇所	1	2,494	2,494	0	0		
鉄蓋設置	円形 3号 寸法500mm			2	6,007	12,014			単-38号	
			個	2	6,007	12,014	0	0		
レジンコンクリート製ボックス設置				6		5,604			内-25号	
			個	6		5,604	0	0		
管撤去				193		82,957			内-26号	
			m	193		82,957	0	0		
仮設舗装				4		13,892			内-27号	
			m2	4		13,892	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川松本地区掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理工		式	1		2,432,518				
		式	1		623,485	1	-1,809,033		
応急処理作業工		式	1		2,432,518				
		式	1		623,485	1	-1,809,033		
応急作業		式	1		2,432,518			内-28号	
		式	0		0	-1	-2,432,518		
応急作業		式	0		0			内-29号	
		式	1		623,485	1	623,485		
構造物撤去工		式	1		2,660,048				
		式	1		3,282,037	1	621,989		
防護柵撤去工		式	1		13,513				
		式	1		13,513	0	0		
防護柵撤去(ガードパイプ)		m	9		13,513			内-30号	
		m	9		13,513	0	0		
構造物取壊し工		式	1		1,690,077				
		式	1		1,948,405	1	258,328		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	101	9,943	1,004,243			単-39号	
		m3	100	9,943	994,300	-1	-9,943		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0	0	0			単-40号	
		m3	14	17,500	245,000	14	245,000		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	37		20,737			内-31号	
		m	0		0	-37	-20,737		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0		0			内-32号	
		m	17		9,204	17	9,204		

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川松本地区掘削外工事					(2 回変更) (個別合意)		河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下		m	21 0		22,491 0	-21	-22,491	内-33号	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下		m	0 4		0 4,117	4	4,117	内-34号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m		m2	250 250	539.5 539.5	134,875 134,875	0	0	単-41号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m		m2	7 7	4,261 4,261	29,827 29,827	0	0	単-42号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m		m2	7 7	5,734 5,734	40,138 40,138	0	0	単-43号	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m		m2	490 150	767.1 767.1	375,879 115,065	-340	-260,814	単-44号	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m		m2	0 490	0 767.1	0 375,879	490	375,879	単-45号	
鋼製階段撤去			式	1 0		61,887 0	-1	-61,887	内-35号	
運搬処理工			式	1 1		956,458 1,320,119	1	363,661		
殻運搬	アスファルト殻		m3	14 14	1,959 1,959	27,426 27,426	0	0	単-46号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	101 100	1,433 1,433	144,733 143,300	-1	-1,433	単-47号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	49 90	1,959 1,959	95,991 176,310	41	80,319	単-48号	

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川松本地区掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 14	0 1,780	0 24,920	14	24,920	単-49号	
殻処分	アスファルト殻	m3	14 14	4,197 4,197	58,758 58,758	0	0	単-50号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	150 190	4,197 4,197	629,550 797,430	40	167,880	単-51号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 14	0 5,954	0 83,356	14	83,356	単-52号	
現場発生品運搬		t	0 0.75		0 8,619	0.75	8,619	内-36号	
仮設工		式	1 1		397,149 397,149	0	0		
交通管理工		式	1 1		397,149 397,149	0	0		
交通誘導警備員		人日	30 30		397,149 397,149	0	0	内-37号	
直接工事費		式	1 1		32,660,949 32,585,459	1	-75,490		
共通仮設費		式	1 1		3,663,587 3,649,076	1	-14,511		
共通仮設費		式	1 1		396,358 391,567	1	-4,791		
現場環境改善費(率計上)		式	1 1		396,358 391,567	1	-4,791		

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川松本地区掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)				1					
			式	1					
				1		3,267,229			
				1		3,257,509	1	-9,720	
純工事費				1		36,324,536			
			式	1		36,234,535	1	-90,001	
現場管理費				1		12,541,433			
			式	1		12,510,111	1	-31,322	
工事原価				1		48,865,969			
			式	1		48,744,646	1	-121,323	

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川松本地区掘削外工事 (2 回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 (鍋山地区)		式	0 1		0 45,311,780	1	45,311,780		
河川土工		式	0 1		0 44,141,000	1	44,141,000		
残土処理工		式	0 1		0 44,141,000	1	44,141,000		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 11,800	0 288.3	0 3,401,940	11,800	3,401,940	単-1号	
粒径処理		m3	0 5,900	0 1,711	0 10,094,900	5,900	10,094,900	単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 4,700	0 5,432	0 25,530,400	4,700	25,530,400	単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,200	0 3,640	0 4,368,000	1,200	4,368,000	単-4号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 5,900	0 126.4	0 745,760	5,900	745,760	単-5号	
応急処理工		式	0 1		0 319,980	1	319,980		
応急処理作業工		式	0 1		0 319,980	1	319,980		
応急作業		式	0 1		0 319,980	1	319,980	内-1号	
仮設工		式	0 1		0 850,800	1	850,800		

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川松本地区掘削外工事 (2 回変更)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	0 1		0 850,800			
交通誘導警備員			人日	0 60		0 850,800			内-2号
直接工事費			式	0 1		0 45,311,780			
共通仮設費			式	0 1		0 4,784,000			
共通仮設費			式	0 1		0 521,000			
現場環境改善費 (率計上)			式	0 1		0 521,000			
共通仮設費 (率計上)			式	0 1		0 4,263,000			
純工事費			式	0 1		0 50,095,780			
現場管理費			式	0 1		0 16,165,000			
工事原価			式	0 1		0 66,260,780			

一式当たり内訳書

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			100	3,346	334,600			WYB00003
		時間	100	3,346	334,600	0	0	単一 8号
特殊作業員			100	2,900	290,000			WYB00004
		時間	100	2,900	290,000	0	0	単一 9号
普通作業員			100	2,520	252,000			WYB00005
		時間	100	2,520	252,000	0	0	単一 10号
運転手(特殊)			100	2,979	297,900			WYB00006
		時間	100	2,979	297,900	0	0	単一 11号
運転手(一般)			100	2,664	266,400			WYB00007
		時間	100	2,664	266,400	0	0	単一 12号
ダンプトラック運転(損料)	2t積級(燃料含む) ﾀｲﾁ損耗費良好		100	1,527	152,700			WYB00009
		時間	100	1,527	152,700	0	0	単一 13号
ダンプトラック運転(損料)	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾁ損耗費良好		100	2,319	231,900			WYB00008
		時間	100	2,319	231,900	0	0	単一 14号
バックホウ運転(損料)	山積0.28m3[排出ガス(1次)](燃料含む)		100	2,566	256,600			WYB00010
		時間	100	2,566	256,600	0	0	単一 15号
バックホウ運転(損料)	山積0.45m3[排出ガス(1次)](燃料含む)		100	3,691	369,100			WYB00011
		時間	100	3,691	369,100	0	0	単一 16号
合 計					2,432,518			
					0		-2,432,518	

一式当たり内訳書

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00013
		時間	2	3,346	6,692	2	6,692	単一 17号
普通作業員			0	0	0			WYB00015
		時間	8	2,520	20,160	8	20,160	単一 18号
運転手(特殊)			0	0	0			WYB00016
		時間	300	2,979	893,700	300	893,700	単一 19号
運転手(一般)			0	0	0			WYB00017
		時間	160	2,664	426,240	160	426,240	単一 20号
散水車(賃料)	4t(燃料含む)		0	0	0			WYB00012
		日	20	30,190	603,800	20	603,800	単一 21号
発動発電機(賃料)	2KVA(燃料含む)		0	0	0			WYB00014
		日	1	1,836	1,836	1	1,836	単一 22号
電動ピック(賃料)			0	0	0			WYB00018
		日	1	1,600	1,600	1	1,600	単一 23号
バックホウ(賃料)	山積0.8m3(燃料含む)		0	0	0			WYB00019
		日	38	24,880	945,440	38	945,440	単一 24号
油圧ブレーカー 1710kg(賃料)	アタッチメント		0	0	0			WYB00020
		日	38	19,000	722,000	38	722,000	単一 25号
合計					0			
					3,621,468		3,621,468	
変更積算金額					0			
					3,593,866		3,593,866	円/式

14,400/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 3号内訳書 (設置)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		14,415	278.7	4,017,460			CA900010
		m ³	14,415	278.7	4,017,460	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下		14,415	1,719	24,779,385			CB210110
		m ³	14,415	1,719	24,779,385	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		4,324	155.3	671,517			CA900310
		m ³	4,324	155.3	671,517	0	0	
合 計					29,243,767			
					0		-29,243,767	

0/7,900m3当たり内訳書

第 4号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m ³	7,863	278.7	2,191,418	7,863	2,191,418	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	7,863	1,719	13,516,497	7,863	13,516,497	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CA900310
		m ³	2,359	155.3	366,352	2,359	366,352	
合 計					0			
					16,074,267		16,074,267	
変更積算金額					0			
					15,951,755		15,951,755	円/m ³

14,400/0m3当たり内訳書

第 5号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		14,415	278.7	4,017,460			CA900010
		m ³	14,415	278.7	4,017,460	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下		14,415	2,107	30,372,405			CB210110
		m ³	14,415	2,107	30,372,405	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		14,415	120.9	1,742,773			CA900310
		m ³	14,415	120.9	1,742,773	0	0	
合 計					35,857,251			
					0		-35,857,251	

0/7,900m3当たり内訳書

第 6号内訳書 工事用道路盛土 (撤去)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	7,863	278.7	2,191,418	7,863	2,191,418	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	6,863	1,719	11,797,497	6,863	11,797,497	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 19.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,000	2,607	2,607,000	1,000	2,607,000	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	7,863	120.9	950,636	7,863	950,636	
合 計					0			
					17,546,551		17,546,551	
変更積算金額					0			
					17,412,818		17,412,818	円/m3

1,760/0m2当たり内訳書

第 7号内訳書
 敷砂利 (設置)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	176	155.3	27,332			CA900310
		m ³	176	155.3	27,332	0	0	
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40	m ³	212	3,000	636,000			WYB00001
		m ³	212	3,000	636,000	0	0	単一 26号
合 計					658,276			
					0		-658,276	

1,760/0m2当たり内訳書

第 8号内訳書
 敷砂利 (撤去)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		176	278.7	49,051			CA900010
		m ³	176	278.7	49,051	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下		176	2,107	370,832			CB210110
		m ³	176	2,107	370,832	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		176	120.9	21,278			CA900310
		m ³	176	120.9	21,278	0	0	
合 計					437,798			
					0		-437,798	

943/0袋当たり内訳書

第 9号内訳書 土のう (設置)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		786	278.7	219,058			CA900010
		m 3	786	278.7	219,058	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下		786	1,719	1,351,134			CB210110
		m 3	786	1,719	1,351,134	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		943	4,624	4,360,432			WB252730
		袋	943	4,624	4,360,432	0	0	単一 27号
合 計					5,885,423			
					0		-5,885,423	

0/838袋当たり内訳書

第 10号内訳書
土のう (設置)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m ³	698	278.7	194,532	698	194,532	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	698	1,719	1,199,862	698	1,199,862	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	838	4,624	3,874,912	838	3,874,912	単一 28号
合 計					0			
					5,269,306		5,269,306	
変更積算金額					0			
					5,229,145		5,229,145	円/袋

943/0袋当たり内訳書

第 11号内訳書 土のう (撤去)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		943	681.9	643,031			WB252730
		袋	943	681.9	643,031	0	0	単一 29号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下		786	2,107	1,656,102			CB210110
		m ³	786	2,107	1,656,102	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		786	120.9	95,027			CA900310
		m ³	786	120.9	95,027	0	0	
合 計					2,375,912			
					0		-2,375,912	

0/838袋当たり内訳書

第 12号内訳書
土のう
(撤去)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	838	681. 9	571, 432	838	571, 432	単一 30号
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	698	1, 719	1, 199, 862	698	1, 199, 862	CB210110
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	698	120. 9	84, 388	698	84, 388	
運搬費	廃プラスチック		0	0	0			WYB00024
		t	2. 3	13, 000	29, 900	2. 3	29, 900	単一 31号
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	2. 3	34, 280	78, 844	2. 3	78, 844	単一 32号
合 計					0			
					1, 964, 426		1, 964, 426	
変更積算金額					0			
					1, 949, 453		1, 949, 453	円/袋

0/10m当たり内訳書

暗渠排水管
第 13号内訳書 (φ1000)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮排水管据付・撤去			0	0	0			WYB00021
		m	10	15,240	152,400	10	152,400	単一 33号
高密度ポリエチレン管 (材料費)	φ1000 ダブル構造 損料率20%(6ヶ月未満)		0	0	0			WYB00022
		m	10	10,600	106,000	10	106,000	単一 34号
合計					0			
					258,400		258,400	
変更積算金額					0			
					256,430		256,430	円/m

50/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 14号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	単独7ロトφ300 H=1.0 供用日数177日		50.1	20,490	1,026,549			WYB00002
		m	50.1	20,490	1,026,549	0	0	単一 35号
合 計					1,018,725			
					0		-1,018,725	

0/100m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 15号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	100	16,970	1,697,000	100	1,697,000	単一 36号
単独ポストφ300 H=1.0 1000 N/3cm未満 アンカー含む 127日								
合計					0			
					1,697,000		1,697,000	
変更積算金額					0			
					1,684,066		1,684,066	円/m

30/0人日あたり内訳書

交通誘導警備員

第 16号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			30	13,340	400,200			WB010212
		人日	30	13,340	400,200	0	0	単一 37号
合計					397,149			
					0		-397,149	

0/278人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	278	13, 340	3, 708, 520	278	3, 708, 520	単一 38号
合 計					0			
					3, 708, 520		3, 708, 520	
変更積算金額					0			
					3, 680, 247		3, 680, 247	円／人日

一式当たり内訳書

騒音調査費

第 18号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
振動騒音調査費			0		0			WYB00026
		式	1		400,000	1	400,000	単一 39号
合 計					0			
					400,000		400,000	
変更積算金額					0			
					400,000		400,000	円/式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 19号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 4577m3		0		0			WA991010
		式	1		30,630	1	30,630	単一 40号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1447m2		0		0			WB010440
		式	1		12,584	1	12,584	単一 41号
合 計					0			
					43,214		43,214	
変更積算金額					0			
					43,214		43,214	円/式

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 20号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598,000	1	598,000	単一 42号
合 計					0			
					598,000		598,000	
変更積算金額					0			
					598,000		598,000	円/式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 21号内訳書

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1040千円		0		0			WB010610
		式	1		1,040,000	1	1,040,000	単一 43号
合計					0			
					1,040,000		1,040,000	
変更積算金額					0			
					1,040,000		1,040,000	円/式

890掛m2当たり内訳書

足場

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		891	3,678	3,277,098			WB252110
		掛m2	891	3,678	3,277,098	0	0	単一 57号
合 計					3,255,406			
					3,255,406		0	

0.4m2当たり内訳書

型枠

第 2号内訳書

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		0.36	7,597	2,734			CB240210
		m ²	0.36	7,597	2,734	0	0	
合計					2,715			
					2,715		0	

10掛m2当たり内訳書

足場

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		10	3,678	36,780			WB252110
		掛m2	10	3,678	36,780	0	0	単一 57号
合 計					36,536			
					36,536		0	

70/0m3当たり内訳書

床掘り

第 4号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		72.1	1,934	139,441			CB210030
		m ³	72.1	1,934	139,441	0	0	
合 計					138,518			
					0		-138,518	

0/30m3当たり内訳書

床掘り

第 5号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	27.8	1,934	53,765	27.8	53,765	
合 計					0			
					53,765		53,765	
変更積算金額					0			
					53,409		53,409	円/m3

70/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 6号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模)土砂 全ての費用		68.8	3,375	232,200			CB210410
		m ³	68.8	3,375	232,200	0	0	
合 計					230,663			
					0		-230,663	

0/30m3当たり内訳書

埋戻し

第 7号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	33.1	3,375	111,712	33.1	111,712	
合 計					0			
					111,712		111,712	
変更積算金額					0			
					110,972		110,972	円/m3

4/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		4.3	284.9	1,225			CA900010
		m 3	4.3	284.9	1,225	0	0	
合 計					1,216			
					0		-1,216	

0/9m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	9	284. 9	2, 564	9	2, 564	
合 計					0			
					2, 564		2, 564	
変更積算金額					0			
					2, 545		2, 545	円/m3

4/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		4.3	1,185	5,095			CB210110
		m ³	4.3	1,185	5,095	0	0	
合 計					5,061			
					0		-5,061	

0/9m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	9	1,185	10,665	9	10,665	
合 計					0			
					10,665		10,665	
変更積算金額					0			
					10,593		10,593	円/m3

462m2当たり内訳書

コンクリート舗装

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	69. 4	28, 580	1, 983, 452			CB240010
			69. 4	28, 580	1, 983, 452	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	16. 6	8, 408	139, 572			CB240210
			16. 6	8, 408	139, 572	0	0	
合計					2, 108, 971			
					2, 108, 971		0	

3/0m当たり内訳書

ヒューム管(B形管)

第 13号内訳書 (1号)

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ヒューム管 (B形管)	据付 600mm 360° 巻き 無し 外圧管1種 各種 標準(1.0) 全ての費用		3	77,960	233,880			CB222860
		m	3	77,960	233,880	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		0.45	36,330	16,348			CB240010
		m 3	0.45	36,330	16,348	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0.6	4,266	2,559			CB240210
		m 2	0.6	4,266	2,559	0	0	
L型止水板設置工			4	44,620	178,480			WYB00066
		m	4	44,620	178,480	0	0	単一 68号
L型止水板 (材料費)	180型		4	70,000	280,000			WYB00059
		m	4	70,000	280,000	0	0	単一 69号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		24	571.1	13,706			CB224410
		孔	24	571.1	13,706	0	0	
樹脂カプセル (材料費)	φ13		24	236	5,664			WYB00058
		個	24	236	5,664	0	0	単一 70号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0.01	179,500	1,795			WB810010
		t	0.01	179,500	1,795	0	0	単一 71号
合 計					727,583			
					0		-727,583	

0/3m当たり内訳書

鉄筋コンクリート台付管
(重圧管)

第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用		0	0	0			CB222850
		m	2	38,190	76,380	2	76,380	
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 1.1m/個 全ての費用		0	0	0			CB222850
		m	1.1	115,200	126,720	1.1	126,720	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.19	36,300	6,897	0.19	6,897	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	0.62	4,266	2,644	0.62	2,644	CB240210
モルタル練	高炉 全ての費用		0	0	0			CB240060
		m ³	0.03	84,300	2,529	0.03	2,529	
合 計					0			
					215,170		215,170	
変更積算金額					0			
					213,702		213,702	円/m

6/0m当たり内訳書

ヒューム管(B形管)

第 15号内訳書 (2号)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ヒューム管 (B形管)	据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用		6. 3	16, 000	100, 800			CB222860
		m	6. 3	16, 000	100, 800	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m ³	6. 8	37, 240	253, 232			CB240010
		m ³	6. 8	37, 240	253, 232	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		16. 6	8, 408	139, 572			CB240210
		m ²	16. 6	8, 408	139, 572	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0. 88	36, 330	31, 970			CB240010
		m ³	0. 88	36, 330	31, 970	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		1. 5	4, 266	6, 399			CB240210
		m ²	1. 5	4, 266	6, 399	0	0	
L型止水板設置工			4	44, 620	178, 480			WYB00066
		m	4	44, 620	178, 480	0	0	単一 68号
L型止水板 (材料費)	180型		4	70, 000	280, 000			WYB00059
		m	4	70, 000	280, 000	0	0	単一 69号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		25	571. 1	14, 277			CB224410
		孔	25	571. 1	14, 277	0	0	
樹脂カプセル (材料費)	φ13		25	236	5, 900			WYB00053
		個	25	236	5, 900	0	0	単一 72号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 3	183, 000	54, 900			WB810010
		t	0. 3	183, 000	54, 900	0	0	単一 73号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0. 004	179, 500	718			WB810010
		t	0. 004	179, 500	718	0	0	単一 71号
合 計					1, 059, 190			
					0		-1, 059, 190	

0/11m当たり内訳書

鉄筋コンクリート台付管
(重圧管)

第 16号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 400mm 2m/個 全ての費用		0	0	0			CB222850
		m	8	22,790	182,320	8	182,320	
鉄筋コンクリート台付管	据付 400mm 1.87m/個 全ての費用		0	0	0			CB222850
		m	1.9	46,530	88,407	1.9	88,407	
鉄筋コンクリート台付管	据付 400mm 1.33m/個 全ての費用		0	0	0			CB222850
		m	1.3	63,140	82,082	1.3	82,082	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.53	36,300	19,239	0.53	19,239	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	2.2	4,266	9,385	2.2	9,385	CB240210
モルタル練	高炉 全ての費用	m 3	0.08	84,300	6,744	0.08	6,744	CB240060
合 計					0			
					388,177		388,177	
変更積算金額					0			
					385,528		385,528	円/m

160m3当たり内訳書

床掘り

第 17号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		156	1,934	301,704			CB210030
		m 3	156	1,934	301,704	0	0	
合 計					299,706			
					299,706		0	

150m3当たり内訳書

埋戻し

第 18号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模)土砂 全ての費用		153	3,375	516,375			CB210410
		m ³	153	3,375	516,375	0	0	
合 計					512,957			
					512,957		0	

50m3当たり内訳書

土材料

第 19号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート用骨材 砂 (洗い 荒目 材料費)			68.4	3,700	253,080			WYB00094
		m ³	68.4	3,700	253,080	0	0	単一 80号
ほぐし土量								
合 計					251,404			
					251,404		0	

一式当たり内訳書

材料費

第 20号内訳書

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
SGP-VB直管	φ80×4000		3	18,900	56,700			WYB00020
		本	3	18,900	56,700	0	0	単一 81号
SGP-VB直管(切管用)	φ80×4000		5	18,900	94,500			WYB00093
		本	5	18,900	94,500	0	0	単一 82号
VLPエルボ	φ80×90°		10	3,350	33,500			WYB00095
		個	10	3,350	33,500	0	0	単一 83号
VLPソケット	φ80		3	2,360	7,080			WYB00096
		個	3	2,360	7,080	0	0	単一 84号
VLPニップル	φ80		3	1,980	5,940			WYB00097
		個	3	1,980	5,940	0	0	単一 85号
VLP径違いチーズ	φ80×φ20		2	6,660	13,320			WYB00098
		個	2	6,660	13,320	0	0	単一 86号
VLPチーズ	φ80		1	4,540	4,540			WYB00099
		個	1	4,540	4,540	0	0	単一 87号
VLP径違いソケット	φ80×φ50		1	2,810	2,810			WYB00100
		個	1	2,810	2,810	0	0	単一 88号
青銅製ソフト形仕切弁	10K φ80		1	54,700	54,700			WYB00101
		個	1	54,700	54,700	0	0	単一 89号
仕切弁室鉄蓋	内径φ250×150		6	32,000	192,000			WYB00102
		組	6	32,000	192,000	0	0	単一 90号
仕切弁室上桧ACレジコン製	内径φ250×150		6	11,500	69,000			WYB00103
		個	6	11,500	69,000	0	0	単一 91号
仕切弁室桧底板S下桧C用	内径φ250×40		6	3,740	22,440			WYB00104
		個	6	3,740	22,440	0	0	単一 92号

一式当たり内訳書

材料費

第 20号内訳書

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
SGP-VB直管	φ50×4000		15	11,400	171,000			WYB00105
		本	15	11,400	171,000	0	0	単一 93号
SGP-VB直管(切管用)	φ50×4000		4	11,400	45,600			WYB00106
		本	4	11,400	45,600	0	0	単一 94号
VLPエルボ	φ50×90°		8	1,080	8,640			WYB00107
		個	8	1,080	8,640	0	0	単一 95号
VLPソケット	φ50		13	906	11,778			WYB00108
		個	13	906	11,778	0	0	単一 96号
VLPニップル	φ50		4	717	2,868			WYB00109
		個	4	717	2,868	0	0	単一 97号
VLP径違いチーズ	φ50×φ20		4	1,950	7,800			WYB00110
		個	4	1,950	7,800	0	0	単一 98号
VLPプラグ	φ50		1	707	707			WYB00111
		個	1	707	707	0	0	単一 99号
硬質塩化ビニル管VP	φ40×5000		15	1,580	23,700			WYB00112
		本	15	1,580	23,700	0	0	単一 100号
硬質塩化ビニル管VP(切管用)	φ40×5000		6	1,580	9,480			WYB00113
		本	6	1,580	9,480	0	0	単一 101号
TSベンド	φ40×90°		6	715	4,290			WYB00114
		個	6	715	4,290	0	0	単一 102号
TSベンド	φ40×45°		2	535	1,070			WYB00115
		個	2	535	1,070	0	0	単一 103号
TSベンド	φ40×22 1/2°		2	535	1,070			WYB00116
		個	2	535	1,070	0	0	単一 104号

一式当たり内訳書

材料費

第 20号内訳書

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
T S ベンド	φ40×11 1/4°		2	445	890			WYB00117
		個	2	445	890	0	0	単一 105号
T S ベンド	φ40×5 5/8°		3	445	1,335			WYB00118
		個	3	445	1,335	0	0	単一 106号
T S ソケット	φ40		15	128	1,920			WYB00119
		個	15	128	1,920	0	0	単一 107号
サドル付分水栓	φ40×φ13		1	8,150	8,150			WYB00120
		個	1	8,150	8,150	0	0	単一 108号
小型空気弁	φ20		1	41,300	41,300			WYB00121
		個	1	41,300	41,300	0	0	単一 109号
小型空気弁	φ13		1	41,300	41,300			WYB00122
		個	1	41,300	41,300	0	0	単一 110号
V L P 切管	φ20×500		1	491	491			WYB00123
		本	1	491	491	0	0	単一 111号
V L P 切管	φ13×500		1	452	452			WYB00124
		本	1	452	452	0	0	単一 112号
V L P ソケット	φ20		6	270	1,620			WYB00125
		個	6	270	1,620	0	0	単一 113号
V L P ソケット	φ13		2	233	466			WYB00126
		個	2	233	466	0	0	単一 114号
空気弁室鉄蓋 (丸形 3号)	内径 φ500×100		2	68,400	136,800			WYB00127
		組	2	68,400	136,800	0	0	単一 115号
消火栓 (空気弁) 室用 (丸形 3号) 上柵A	内径 φ500×200 レジコ製		2	30,200	60,400			WYB00128
		個	2	30,200	60,400	0	0	単一 116号

一式当たり内訳書

材料費

第 20号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓（空気弁）室用（丸形3号）下榫C	内径φ500×200 レジコン製		2	14,700	29,400			WYB00129
		個	2	14,700	29,400	0	0	単一 117号
消火栓（空気弁）室用（丸形3号）榫底版S	内径φ500×40 レジコン製(下榫C用)		2	17,000	34,000			WYB00130
		個	2	17,000	34,000	0	0	単一 118号
SGP-VB直管	φ20		5	982.5	4,912			WYB00131
		m	5	982.5	4,912	0	0	単一 119号
VLPプラグ	φ20		5	277	1,385			WYB00133
		個	5	277	1,385	0	0	単一 120号
青銅製ソフト形仕切弁	10K φ20		5	4,000	20,000			WYB00134
		個	5	4,000	20,000	0	0	単一 121号
合 計					1,221,216			
					1,221,216		0	

109m当たり内訳書

鋼管小口径管布設据付

第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管小口径管据付工（人力）	呼び径80mm		29.8	1,076	32,064			WYB00019
		m	29.8	1,076	32,064	0	0	単一 122号
鋼管小口径管据付工（人力）	呼び径50mm		74.6	912.4	68,065			WYB00021
		m	74.6	912.4	68,065	0	0	単一 123号
鋼管小口径管据付工（人力）	呼び径20mm		5	579.4	2,897			WYB00022
		m	5	579.4	2,897	0	0	単一 124号
合 計					102,344			
					102,344		0	

111口当たり内訳書

鋼管小口径管ねじ込み接合

第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管小口径管ねじ込み接合 据付	呼び径80mm		37	1,037	38,369			WYB00024
		口	37	1,037	38,369	0	0	単一 126号
鋼管小口径管ねじ込み接合 据付	呼び径50mm		50	886.3	44,315			WYB00025
		口	50	886.3	44,315	0	0	単一 127号
鋼管小口径管ねじ込み接合 据付	呼び径20mm		22	761.6	16,755			WYB00026
		口	22	761.6	16,755	0	0	単一 128号
鋼管小口径管ねじ込み接合 据付	呼び径13mm		2	761.6	1,523			WYB00027
		口	2	761.6	1,523	0	0	単一 129号
合 計					100,293			
					100,293		0	

38口当たり内訳書

鋼管小口径管ねじ切り

第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管小口径管ねじ切り 据付	呼び径80mm		18	2,561	46,098			WYB00028
		口	18	2,561	46,098	0	0	単一 130号
鋼管小口径管ねじ切り 据付	呼び径50mm		10	2,561	25,610			WYB00029
		口	10	2,561	25,610	0	0	単一 131号
鋼管小口径管ねじ切り 据付	呼び径20mm		10	1,288	12,880			WYB00030
		口	10	1,288	12,880	0	0	単一 132号
合 計					84,028			
					84,028		0	

2基当たり内訳書

空気弁設置

第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁及び空気弁座設置	設置 人力施工 20mm 空気弁設置		1	3,733	3,733			WYB00036
		基	1	3,733	3,733	0	0	単一 140号
空気弁及び空気弁座設置	設置 人力施工 13mm 空気弁設置		1	3,733	3,733			WYB00037
		基	1	3,733	3,733	0	0	単一 141号
合 計					7,416			
					7,416		0	

6個当たり内訳書

レジンコンクリート製ボックス設置

第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	上部壁 内寸500mm 高200mm		2	1,209	2,418			WYB00044
		個	2	1,209	2,418	0	0	単一 144号
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	中部壁 内寸500mm 高200mm		2	806	1,612			WYB00045
		個	2	806	1,612	0	0	単一 145号
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	底版 内寸500mm 高40mm		2	806	1,612			WYB00046
		個	2	806	1,612	0	0	単一 146号
合 計					5,604			
					5,604		0	

193m当たり内訳書

管撤去

第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管撤去吊上げ積込み (人力)	呼び径50mm		96.6	539	52,067			WYB00040
		m	96.6	539	52,067	0	0	単一 147号
硬質塩化ビニル管撤去吊上げ積込み (人力)	呼び径40mm		96.1	327.2	31,443			WYB00041
		m	96.1	327.2	31,443	0	0	単一 148号
合 計					82,957			
					82,957		0	

4m2当たり内訳書

仮設舗装

第 27号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		3. 6	932. 1	3, 355			CB410040
		m 2	3. 6	932. 1	3, 355	0	0	
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用		3. 6	2, 953	10, 630			CB410260
		m 2	3. 6	2, 953	10, 630	0	0	
合 計					13, 892			
					13, 892		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			100	3,346	334,600			WYB00005
		時間	100	3,346	334,600	0	0	単一 149号
特殊作業員			100	2,900	290,000			WYB00006
		時間	100	2,900	290,000	0	0	単一 150号
普通作業員			100	2,520	252,000			WYB00007
		時間	100	2,520	252,000	0	0	単一 151号
運転手(特殊)			100	2,979	297,900			WYB00008
		時間	100	2,979	297,900	0	0	単一 152号
運転手(一般)			100	2,664	266,400			WYB00009
		時間	100	2,664	266,400	0	0	単一 153号
ダンプトラック運転(損料)	2t積級(燃料含む) ﾀｲﾁ損耗費良好		100	1,527	152,700			WYB00010
		時間	100	1,527	152,700	0	0	単一 154号
ダンプトラック運転(損料)	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾁ損耗費良好		100	2,319	231,900			WYB00012
		時間	100	2,319	231,900	0	0	単一 155号
バックホウ運転(損料)	山積0.28m3[排出ガス(1次)](燃料含む)		100	2,566	256,600			WYB00011
		時間	100	2,566	256,600	0	0	単一 156号
バックホウ運転(損料)	山積0.45m3[排出ガス(1次)](燃料含む)		100	3,691	369,100			WYB00014
		時間	100	3,691	369,100	0	0	単一 157号
合 計					2,432,518			
					0		-2,432,518	

一式当たり内訳書

応急作業

第 29号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00015
		時間	16	3,346	53,536	16	53,536	単一 158号
普通作業員			0	0	0			WYB00018
		時間	96	2,520	241,920	96	241,920	単一 159号
運転手(特殊)			0	0	0			WYB00071
		時間	8	2,979	23,832	8	23,832	単一 160号
運転手(一般)			0	0	0			WYB00049
		時間	14	2,664	37,296	14	37,296	単一 161号
発動発電機(賃料)	2KAV(燃料含む)		0	0	0			WYB00002
		日	1	1,836	1,836	1	1,836	単一 162号
電動ピック(賃料)			0	0	0			WYB00003
		日	1	1,600	1,600	1	1,600	単一 163号
草刈り機(賃料)	肩掛式(燃料含む)		0	0	0			WYB00004
		日	5	1,598	7,990	5	7,990	単一 164号
バックホウ運転(賃料)	山積0.45m3(燃料含む)		0	0	0			WYB00075
		日	1	14,460	14,460	1	14,460	単一 165号
バックホウ運転(賃料)	山積0.28m3(燃料含む)		0	0	0			WYB00072
		日	1	11,070	11,070	1	11,070	単一 166号
ダンプトラック運転	10t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		0	0	0			WYB00013
		時間	14	5,798	81,172	14	81,172	単一 167号
グラインダー(賃料)			0	0	0			WYB00017
		日	1	1,000	1,000	1	1,000	単一 168号
ダンプトラック運転(損料)	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		0	0	0			WYB00051
		時間	8	1,527	12,216	8	12,216	単一 169号

一式当たり内訳書

応急作業

第 29号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車止め 門型 コンクリート根固 (材料費)	φ 60.5×厚2.8×W1500 赤白固定		0	0	0			WYB00048
		基	1	37,200	37,200	1	37,200	単一 170号
車止め 門型 コンクリート根固 (材料費)	φ 60.5×厚2.8×W2000 赤白固定		0	0	0			WYB00052
		基	1	43,000	43,000	1	43,000	単一 171号
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	1.2	26,000	31,200	1.2	31,200	単一 172号
木くず								
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	0.97	1,800	1,746	0.97	1,746	単一 173号
コンクリート殻(無筋)								
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	0.12	60,000	7,200	0.12	7,200	単一 174号
廃プラスチック								
処分費 (m ³)			0	0	0			WB020051
		m ³	25	800	20,000	25	20,000	単一 175号
土砂								
合 計					0			
					628,274		628,274	
変更積算金額					0			
					623,485		623,485	円/式

9m当たり内訳書

防護柵撤去(ガードパイプ)

第 30号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込 無 無		8.9	1,530	13,617			WB810610
		m	8.9	1,530	13,617	0	0	単一 176号
合 計					13,513			
					13,513		0	

37/0m当たり内訳書

舗装版切断

第 31号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		37.4	558.2	20,876			CB430510
		m	37.4	558.2	20,876	0	0	
合 計					20,737			
					0		-20,737	

0/17m当たり内訳書

舗装版切断

第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	16. 6	558. 2	9, 266	16. 6	9, 266	
合 計					0			
					9, 266		9, 266	
変更積算金額					0			
					9, 204		9, 204	円/m

21/0m当たり内訳書

舗装版切断

第 33号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		21.3	1,063	22,641			CB430510
		m	21.3	1,063	22,641	0	0	
合 計					22,491			
					0		-22,491	

0/4m当たり内訳書

舗装版切断

第 34号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	3.9	1,063	4,145	3.9	4,145	
合 計					0			
					4,145		4,145	
変更積算金額					0			
					4,117		4,117	円/m

一式当たり内訳書

鋼製階段撤去

第 35号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製階段撤去			1		62,300			WYB00054
		式	1		62,300	0	0	単一 179号
合 計					61,887			
					0		-61,887	

0/0.75t当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 36号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 8.5 km以下	t	0	0	0			CB010410
			0.75	3,525	2,643	0.75	2,643	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	t	0	0	0			CB010420
			0.75	8,058	6,043	0.75	6,043	
合 計					0			
					8,686		8,686	
変更積算金額					0			
					8,619		8,619	円/t

30人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 37号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			30	13,340	400,200			WB010212
		人日	30	13,340	400,200	0	0	単一 183号
合 計					397,149			
					397,149		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00003
		時間	10	3,727	37,270	10	37,270	単一 7号
特殊作業員			0	0	0			WYB00004
		時間	10	3,163	31,630	10	31,630	単一 8号
普通作業員			0	0	0			WYB00005
		時間	10	2,664	26,640	10	26,640	単一 9号
運転手(特殊)			0	0	0			WYB00006
		時間	20	3,189	63,780	20	63,780	単一 10号
運転手(一般)			0	0	0			WYB00007
		時間	20	2,900	58,000	20	58,000	単一 11号
ダンプトラック運転(損料)	2t積(燃料含む) 々々損耗費良好		0	0	0			WYB00008
		時間	10	1,552	15,520	10	15,520	単一 12号
ダンプトラック運転(損料)	4t積(燃料含む) 々々損耗費良好		0	0	0			WYB00009
		時間	10	2,356	23,560	10	23,560	単一 13号
バックホウ運転(損料)	山積0.28m3 [排出ガス型(1次)] (燃料含む)		0	0	0			WYB00010
		時間	10	2,607	26,070	10	26,070	単一 14号
バックホウ運転(損料)	山積0.45m3 [排出ガス型(1次)] (燃料含む)		0	0	0			WYB00011
		時間	10	3,751	37,510	10	37,510	単一 15号
合計					0			
					319,980		319,980	

0/60人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	60	14,180	850,800	60	850,800	単一 16号
合 計					0			
					850,800		850,800	

1次単価表

							単価使用年月	2023.07	
							歩掛使用年月	2023.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	268	
						1		268	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	270.1	270.1	CA900020		
			m3	1	270.1	270.1			
計						270.1			
単価						270.1	円/m3		
						270.1			

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		504	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA900430		
			m3	1	508	508			
計						0			
単価						508	円/m3		
変更積算単価						504	円/m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	794.6	
						1		794.6	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形			切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	800.8	800.8	CB220010
			m 2			1	800.8	800.8	
計								800.8	
単価								800.8	
								800.8	円/m2

						単価使用年月	2023.11		
						歩掛使用年月	2023.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		820	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 (I C T)			切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土			0	0	0	CB220070
			m 2			1	826.6	826.6	
計								0	
単価								826.6	
								0	
変更積算単価								826.6	円/m2
								820	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	119.9	
						1	119.9		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	120.9	120.9	CA900310		
			m3	1	120.9	120.9			
	計					120.9			
	単価					120.9			
						120.9	円/m3		

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,090	
						1	2,090		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		1	2,107	2,107	CB210110		
			m3	1	2,107	2,107			
	計					2,107			
	単価					2,107			
						2,107	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	1	1,719	1,719		1,706
	計					0		
	単価					1,719	円/m3	
	変更積算単価					1,706	円/m3	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-8号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3,346	
						1		3,346	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.125	26,775	3,346			
			人	0.125	26,775	3,346			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						3,346			
						3,346			
単価						3,346			
						3,346	円/時間		

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,900	
						1		2,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				0.125	23,205	2,900			
			人	0.125	23,205	2,900			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,900			
						2,900			
単価						2,900			
						2,900	円/時間		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,520	
						1		2,520	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0.125	20,160	2,520			
			人	0.125	20,160	2,520			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,520			
						2,520			
単価						2,520	円/時間		
						2,520			

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	2,979	
						1		2,979	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0.125	23,835	2,979			
			人	0.125	23,835	2,979			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,979			
						2,979			
単価						2,979	円/時間		
						2,979			

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	運転手 (一般)		単位	時間	数量	1	単価	2,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			0.125	21,315	2,664		
			人	0.125	21,315	2,664		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					2,664		
						2,664		
	単価					2,664		
						2,664	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	ダンプトラック運転 (損料)	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1,527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			3.5	135	472		
			L	3.5	135	472		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		1	1,020	1,020		
			時間	1	1,020	1,020		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	35	35		
			時間	1	35	35		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					1,527		
						1,527		
	単価					1,527		
						1,527	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	ダンプトラック運転 (損料)	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			5.4	135	729		
			L	5.4	135	729		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		1	1,540	1,540		
			時間	1	1,540	1,540		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	50	50		
			時間	1	50	50		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					2,319		
						2,319		
	単価					2,319		
						2,319		円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	バックホウ運転 (損料)	山積0.28m3[排出ガス(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,566
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油				5.9	135	796	
			L		5.9	135	796	
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次)	山積0.28m3		1	1,770	1,770	
				時間	1	1,770	1,770	
	諸雑費 (まるめ)				1		0	
				式	1		0	
	計						2,566	
							2,566	
	単価						2,566	円/時間
							2,566	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,691
						1		3,691
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			8.6	135	1,161		
			L	8.6	135	1,161		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,530	2,530		
			時間	1	2,530	2,530		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,691		
						3,691		
	単価					3,691	円/時間	
						3,691		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0.125	26,775	3,346			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						3,346			
単価						0			
						3,346	円/時間		

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0	0	0			
			人	0.125	20,160	2,520			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						2,520			
単価						0			
						2,520	円/時間		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）			0	0	0			
			人	0.125	23,835	2,979			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						2,979			
	単価					0			
						2,979			円/時間

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（一般）			0	0	0			
			人	0.125	21,315	2,664			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						2,664			
	単価					0			
						2,664			円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	散水車 (賃料)	4t (燃料含む)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油				0	0	0	
			L		26.4	135	3,564	
	散水車 (賃料)	4t			0	0	0	
			日		1	26,620	26,620	
	諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式		1		6	
	計						0	
							30,190	
	単価						0	
							30,190	円/日

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	発動発電機 (賃料)	2KVA (燃料含む)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	8.4	149	1,251		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A		0	0	0		
			日	1	585	585		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,836		
	単価					0		
						1,836	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	電動ピック (賃料)	単位	日	数量	単価	金額	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		0
電動ピック (賃料)			0	0	0			0
		日	1	1,600	1,600			1,600
計					0			0
単価					1,600			1,600
					0			0
					1,600	円/日		1,600

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	バックホウ (賃料)	山積0.8m3 (燃料含む)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	105	135	14,175		
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)		0	0	0		
			日	1	10,700	10,700		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						24,880		
	単価					0		
						24,880	円/日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	油圧ブレーカー 1710kg (賃料)	アタッチメント	単位	日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	油圧ブレーカー 1710kg (賃料)	アタッチメント		0	0	0			
			基・日	1	19,000	19,000		19,000	
	計					0		19,000	
	単価					0		19,000	円/日

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	再生クラッシャーラン	RC-40		1	3,000	3,000			
			m3	1	3,000	3,000		3,000	
	計					3,000		3,000	
	単価					3,000		3,000	円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,624
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	26,775	7,443			
特殊作業員		人	0.278	23,205	6,450			
普通作業員		人	0.278	20,160	5,604			
土のう	1t用 丸型 径110cm 長108cm	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	53,860	14,973	WK250500	単-	44号
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		770			
計					46,240			
単価					4,624		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,624
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	26,775	7,443			
特殊作業員		人	0.278	23,205	6,450			
普通作業員		人	0.278	20,160	5,604			
土のう	1t用 丸型 径110cm 長108cm	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	53,860	14,973	WK250500	単一	45号
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		770			
計					46,240			
単価					4,624		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	681.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	26,775	1,847			
特殊作業員		人	0.069	23,205	1,601			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	48,860	3,371	WK250500	単一	46号
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,819			
単価					681.9		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	681.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	26,775	1,847			
特殊作業員		人	0.069	23,205	1,601			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	48,860	3,371	WK250500	単一	47号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,819			
単価					681.9		円/袋	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-31号	運搬費	廃プラスチック	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運搬費	廃プラスチック		0	0	0			
			t	1	13,000	13,000		13,000	
	計					0			
						13,000			
	単価					0			
						13,000		円/t	

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-32号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	34,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費	廃プラスチック							
			t	100	34,285	3,428,500			
	計								
						3,428,500			
	単価								
						34,280		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	仮排水管据付・撤去	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0		0	
		人		1	26,775		26,775	
	普通作業員			0	0		0	
		人		2	20,160		40,320	
	バックホウ (排対1次)	クローラ型・山積0.8m3(0.6m3) クレーン2.9t吊		0	0		0	WYB00023
		日		1	68,540		68,540	単一 48号
	諸雑費 (率+まるめ) 25%			0			0	
		式		1			16,765	
	計						0	
							152,400	
	単価						0	
							15,240	円/m

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 10	
						歩掛使用年月	2023. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	高密度ポリエチレン管 (材料費)	φ1000 ダブル構造 損料率20%(6ヶ月未満)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管		φ1000 ダブル構造 損料率20%(6ヶ月未満)		0	0	0		
			m	1	10,600	10,600		
	計					0		
						10,600		
	単価					0		
						10,600	円/m	

						単価使用年月	2023. 07	
						歩掛使用年月	2023. 07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	汚濁防止フェンス	単独ポットφ300 H=1.0 供用日数177日	単位	m	数量	1	単価	20,490
						1		20,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	20,490	20,490	WB253010	
			m	1	20,490	20,490	単- 49号	
	計					20,490		
						20,490		
	単価					20,490		
						20,490	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	16,970
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,775	277,500	WB253020 単- 50号
汚濁防止フェンス		単独7ポストφ300 H=1.0 供用日数127日		m	100	12,900	1,290,000	
アンカー工 10%				式	1		129,000	
諸雑費 (まるめ)				式	1		500	
計							1,697,000	
単価							16,970	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,335	13,335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,340		
単価						13,340	円/人日	

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,335	13,335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,340		
単価						13,340	円/人日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.12
						歩掛使用年月	2023.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	振動騒音調査費		単位	式	数量	0	単価
							0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動騒音調査費				0		0	
			式	1		400,000	
計						0	
						400,000	
単価						0	
						400,000	円/式

						単価使用年月	2023.11
						歩掛使用年月	2023.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 4577m3	単位	式	数量	1	単価
							30,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役							
			人	1.144		30,630	
計						30,630	
単価						30,630	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 11
						歩掛使用年月	2023. 11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1447m2	単位	式	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.47	26,775	12,584	
	計					12,584	
	単価					12,584	円/式

						単価使用年月	2023. 11
						歩掛使用年月	2023. 11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
	計					598,000	
	単価					598,000	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1040千円	単位	式	数量	1	単価	1,040,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1		1,040,000		
	計					1,040,000		
	単価					1,040,000	円/式	

参考資料 (2)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	23,835	23,835			
軽油		L	104	135	14,040			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.39	11,500	15,985			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					53,860			
単価					53,860	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	単価	金額	単価	53,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	1	23,835	23,835				
軽油		L	104	135	14,040				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.39	11,500	15,985				
諸雑費 (まるめ)		式	1		0				
計						53,860			
単価						53,860	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	単価	金額	単価	48,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	1	23,835	23,835				
軽油		L	78	135	10,530				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.26	11,500	14,490				
諸雑費 (まるめ)		式	1		5				
計					48,860				
単価					48,860	円/日			

参考資料 (2)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	単価	金額	単価	48,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	1	23,835	23,835				
軽油		L	78	135	10,530				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.26	11,500	14,490				
諸雑費 (まるめ)		式	1		5				
計					48,860				
単価					48,860	円/日			

参考資料 (2)

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	バックホウ (排対1次)	クローラ型・山積0.8m ³ (0.6m ³) クレーン2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	101	150	15,150		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次)	山積0.8m ³ 2.9t吊	供用日	1.66	17,800	29,548		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						68,540		
単価						68,540	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	20,490
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,775	277,500	WB253020 単一 51号
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=1.0 供用日数177日		m	100	16,100	1,610,000	
アンカー工 10%				式	1		161,000	
諸雑費 (まるめ)				式	1		500	
計							2,049,000	
単価							20,490	円/m

参考資料 (2)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	26,775	58,905		
	普通作業員		人	5.4	20,160	108,864		
	バックホウ(クローラ型)運転		日	2.2	46,210	101,662		WK250550 単一 52号
	諸雑費(率+まるめ) 3%		式	1		8,069		
	計					277,500		
	単価					2,775		円/m

参考資料 (3)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	26,775	58,905		
	普通作業員		人	5.4	20,160	108,864		
	バックホウ(クローラ型)運転		日	2.2	46,210	101,662		WK250550 単一 53号
	諸雑費(率+まるめ) 3%		式	1		8,069		
	計					277,500		
	単価					2,775		円/m

参考資料 (3)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	46,210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	23,835	23,835			
軽油		L	78	135	10,530			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1.03	11,500	11,845			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						46,210		
単価						46,210	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	46,210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835			
軽油		L	78	135	10,530			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.03	11,500	11,845			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						46,210		
単価						46,210	円/日	

1 次単価表

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1,112	
						1		1,112	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		1	1,120	1,120	CA900020		
			m 3	1	1,120	1,120			
	計					1,120			
	単価					1,120			
						1,120	円/m3		

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,464	
						1		5,464	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5,506	5,506	CA900030		
			m 3	1	5,506	5,506			
	計					5,506			
	単価					5,506			
						5,506	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	937.9
						1		937.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	945.2	945.2	CA900030	
			m3	1	945.2	945.2		
計						945.2		
単価						945.2	円/m3	
						945.2		

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	260.9
						1		260.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	263	263	CA900030	
			m3	1	263	263		
計						263		
単価						263	円/m3	
						263		

1次単価表

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,156	
						1		1,156	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	1,165	1,165	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m3	1	1,165	1,165			
計						1,165			
単価						1,165	円/m3		
						1,165			

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	276.5	
						1		276.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	278.7	278.7	CA900010		
			m3	1	278.7	278.7			
計						278.7			
単価						278.7	円/m3		
						278.7			

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	398.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	法面整形	盛土部 無し 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	401.4	401.4	CB220010
			m 2		1	401.4	401.4	
	計						401.4	
	単価						401.4	円/m2
							401.4	

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	水抜きパイプ設置		単位	箇所	数量	1	単価	12,625
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	水抜きパイプ設置	φ50(L=700, X=140) モルタル充填含む			1	1,787	1,787	WYB00016
			箇所		1	1,787	1,787	単一 53号
	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	77mm以上90mm未満 600mm以上800mm未満			1	7,311	7,311	CB224430
			孔		1	7,311	7,311	
	水抜きパイプ (材料費)	φ50(L=700, X=140) GH1A-50			1	3,604	3,604	WYB00050
			本		1	3,604	3,604	単一 54号
	計						12,702	
							12,702	
	単価						12,710	
							12,710	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	水抜きパイプ設置	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
				0			0	
				1			20,260	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	水抜きパイプ設置	φ50(L=700, X=140) モルタル充填含む		0	0	0		WYB00064
			箇所	1	16,770	16,770		単一 55号
	水抜きパイプ (材料費)	φ50(L=700, X=140) GH1A-50		0	0	0		WYB00063
			本	1	3,604	3,604		単一 56号
	計					0		
						20,374		
	単価					0		
						20,380		円/箇所
	変更積算単価							
						20,260		円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	35,483
						1		35,483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	35,720	35,720	CB240010	
			m 3	1	35,720	35,720		
計						35,720		
単価						35,720	円/m3	
						35,720		

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	チップング		単位	m2	数量	1	単価	7,059
						1		7,059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップング (厚2cm以下)				1	7,107	7,107	CB434210	
			m 2	1	7,107	7,107		
計						7,107		
単価						7,107	円/m2	
						7,107		

1次単価表

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込 縦格子 ターグアラウ	単位	m	数量	1	単価	12,484
						1		12,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無		1	12,580	12,580	WB810760	
			m	1	12,580	12,580	単一 58号	
計						12,580		
単価						12,580	円/m	
						12,580		

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	803.6
						1		803.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	809.8	809.8	CB410030	
			m 2	1	809.8	809.8		
計						809.8		
単価						809.8	円/m2	
						809.8		

1 次単価表

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	945.1
						1		945.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用		1	951.4	951.4	CB410040	
			m 2	1	951.4	951.4		
計						951.4		
単価						951.4	円/m2	
						951.4		

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	基層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,309
						1		3,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型(20) DS5000 プライムコート		1	3,332	3,332	CB410240	
			m 2	1	3,332	3,332		
計						3,332		
単価						3,332	円/m2	
						3,332		

1 次単価表

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	中間層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,217
						1		3,217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	3,239	3,239	CB410250	
		50mm 改質As 粗粒						
		II型(20) DS5000 タックコート PK-4	m2	1	3,239	3,239		
計						3,239		
						3,239		
単価						3,239	円/m2	
						3,239		

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	中間層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,217
						1		3,217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	3,239	3,239	CB410250	
		50mm 改質As 粗粒						
		II型(20) DS5000 タックコート PK-4	m2	1	3,239	3,239		
計						3,239		
						3,239		
単価						3,239	円/m2	
						3,239		

1 次単価表

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,268
						1		3,268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	3,290	3,290	CB410260	
		50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4	m2	1	3,290	3,290		
計						3,290		
						3,290		
単価						3,290	円/m2	
						3,290		

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	804.4
						1		804.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	809.8	809.8	CB410030	
			m2	1	809.8	809.8		
計						809.8		
						809.8		
単価						809.8	円/m2	
						809.8		

1 次単価表

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,386	
						1		3,386	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,409	3,409	CB224710		
			m 2	1	3,409	3,409			
計						3,409			
単価						3,409	円/m2		
						3,409			

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-21号	金網設置		単位	m2	数量	1	単価	984.4	
						1		984.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接金網設置工				1	504	504	WYB00087		
			m 2	1	504	504	単- 59号		
溶接金網(材料費)		G3551 φ6mm×150×150		1	487	487	WYB00088		
			m 2	1	487	487	単- 60号		
計						991			
単価						991			
						991	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-22号	プレキャストU型側溝	落蓋式側溝 PU3型 300×300	単位	m	数量	1	単価	10,092	
						1		10,092	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m		1	10,160	10,160	WB821410		
			m	1	10,160	10,160	単- 61号		
計						10,160			
単価						10,160			
						10,160	円/m		

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-23号	自由勾配側溝	300×800 縦断用 T-25	単位	m	数量	1	単価	18,774	
						1		18,774	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.27m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.53m3/10m		1	18,900	18,900	WB821420		
			m	1	18,900	18,900	単- 62号		
計						18,900			
単価						18,900			
						18,900	円/m		

1 次単価表

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一24号	自由勾配側溝	300×1000 縦断用 T-25	単位	m	数量	1	単価	21,913	
						1		21,913	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm		1	22,060	22,060	WB821420		
		1000を超え2000kg/個以下 無し							
		18-8-40(高炉) 0.28m3/10m 有り	m	1	22,060	22,060	単一 63号		
計						22,060			
						22,060			
単価						22,060			
						22,060	円/m		

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一25号	自由勾配側溝	300×1100 縦断用 T-25	単位	m	数量	1	単価	23,006	
						1		23,006	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm		1	23,160	23,160	WB821420		
		1000を超え2000kg/個以下 無し							
		18-8-40(高炉) 0.28m3/10m 有り	m	1	23,160	23,160	単一 64号		
計						23,160			
						23,160			
単価						23,160			
						23,160	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	PU3型 300用 L=500 コンクリート蓋	単位	枚	数量	1	単価	2,552
						1		2,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	2,572	2,572	WB821430	
			枚	1	2,572	2,572	単一 65号	
	計					2,572		
	単価					2,572		
						2,572	円/枚	

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 普通型300用 L=500 コンクリート蓋	単位	枚	数量	1	単価	2,177
						1		2,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	2,192	2,192	WB821430	
			枚	1	2,192	2,192	単一 66号	
	計					2,192		
	単価					2,192		
						2,192	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 300用 L=500 プリン集水蓋	単位	枚	数量	1	単価	5,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	5,164	5,164	WB821430	
			枚	1	5,164	5,164	単一 67号	
	計					5,164		
	単価					5,164		
						5,164	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	現場打ち集水桝 (1号)	1000×1000×3360 24-12-25(20) (高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	838,413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20) (高炉) 一般養生	m ³		5.8	35,030	203,174	CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²		37	8,408	311,096	CB240210
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		0.32	34,110	10,915.2	CB240010
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²		0.72	4,266	3,071.52	CB240210
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t		0.18	187,600	33,768	WB810010
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m ²		56	4,584	256,704	WB252110
足掛金具 (材料費)		φ19 W=300	本		11	2,290	25,190	WYB00001
計							843,918.72	
単価							844,000	
							844,000	円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	プレキャスト集水桝	1400×1400×3660	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 H=1400 2800kg以上			0	0		WYB00055
			基	1	23,530	23,530		単- 77号
	プレキャスト集水桝 (材料費)				0	0		CB222810
			基	1	1,160,000	1,160,000		
	1400×1400 H=3660 クレチング・ステップ含む							
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 24-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.3	36,510	10,953		CB240010
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.26	36,300	9,438		CB240010
	型枠	一般型枠 均しコンクリート			0	0		CB240210
			m 2	0.64	4,266	2,730.24		
	計					0		
						1,206,651.24		
	単価					0		
						1,207,000		円/箇所
	変更積算単価							
						1,199,000		円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-31号	蓋	1000×1000用 鋼製蓋 ホール固定式 並目 T-14	単位	枚	数量	1	単価	95,523	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版設置		蓋重量W=170kg/枚超え		1	1,552	1,552	WYB00092		
			枚	1	1,552	1,552	単一 78号		
集水柵蓋 (材料費)		鋼製蓋 1000×1000用 ホール固定式 並目 T-14		1	94,600	94,600	WYB00091		
			枚	1	94,600	94,600	単一 79号		
計						96,152			
単価						96,160			
						96,160	円/枚		

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-32号	硬質塩化ビニル管据付		単位	m	数量	1	単価	552.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径40mm		1	555.8	555.8	WYB00023		
			m	1	555.8	555.8	単一 125号		
計						555.8			
単価						555.8			
						555.8	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	硬質塩化ビニル管TS継手		単位	口	数量	1	単価	831.4
						1		831.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管TS継手工 据付	呼び径40mm		1	837	837	WYB00042	
			口	1	837	837	単- 133号	
	計					837		
	単価					837		
						837	円/口	

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	硬質塩化ビニル管切断		単位	口	数量	1	単価	499.1
						1		499.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管切断	呼び径40mm		1	502.5	502.5	WYB00031	
			口	1	502.5	502.5	単- 134号	
	計					502.5		
	単価					502.5		
						502.5	円/口	

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	ロケティングワイヤー	単位	m	数量	1	100.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケティングワイヤー			1	100.8	100.8	WYB00043
		m	1	100.8	100.8	単- 135号
計					100.8	
単価					100.8	
					100.8	円/m

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	仕切弁設置		単位	基	数量	1	単価	9,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仕切弁 バタフライ弁設置(縦・横型) 人力	呼び径80mm		1	6,532	6,532		WYB00032
			基	1	6,532	6,532		単- 136号
	仕切弁室設置	鉄蓋 内径φ250×150		1	1,411	1,411		WYB00033
			基	1	1,411	1,411		単- 137号
	仕切弁室設置	上柵AC 内径φ250×150		1	604	604		WYB00034
			基	1	604	604		単- 138号
	仕切弁室設置	柵底板S 内径φ250×40		1	604	604		WYB00035
			基	1	604	604		単- 139号
	計					9,151		
						9,151		
	単価					9,151		円/基

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 10	
						歩掛使用年月	2023. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	サドル分水栓建込		単位	箇所	数量	1	単価	2,494
						1		2,494
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込		ビニル管 分水栓径13mm 配水管径40mm			1	2,511	2,511	WYB00038
			箇所	1	2,511		2,511	単- 142号
計							2,511	
単価							2,511	円/箇所
							2,511	

						単価使用年月	2023. 10	
						歩掛使用年月	2023. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	鉄蓋設置	円形 3号 寸法500mm	単位	個	数量	1	単価	6,007
						1		6,007
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置		円形 3号 寸法500mm 30kg未満			1	6,048	6,048	WYB00039
			個	1	6,048		6,048	単- 143号
計							6,048	
単価							6,048	円/個
							6,048	

1 次単価表

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,943
						1		9,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,020	10,020	WB824010	
			m 3	1	10,020	10,020	単- 177号	
	計					10,020		
	単価					10,020		
						10,020	円/m3	

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		17,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	17,630	17,630	単- 178号	
	計					0		
	単価					17,630		
						0		
	変更積算単価					17,630	円/m3	
						17,500	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-41号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	539.5	
						1		539.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	543.7	543.7	CB430310		
			m 2	1	543.7	543.7			
計						543.7			
単価						543.7	円/m2		
						543.7			

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-42号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	4,261	
						1		4,261	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用		1	4,290	4,290	CB430310		
			m 2	1	4,290	4,290			
計						4,290			
単価						4,290	円/m2		
						4,290			

1 次単価表

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	5,734
						1		5,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用		1	5,773	5,773	CB430310	
			m 2	1	5,773	5,773		
計						5,773		
単価						5,773	円/m2	
						5,773		

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	767.1
						1		767.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	773	773	CB430310	
			m 2	1	773	773		
計						773		
単価						773	円/m2	
						773		

1 次単価表

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		767.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	773	773		
計						0		
						773		
単価						0		
						773	円/m2	
変更積算単価						767.1	円/m2	

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,959
						1		1,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7.5km以下 全ての費用		1	1,975	1,975	CB227010	
			m 3	1	1,975	1,975		
計						1,975		
						1,975		
単価						1,975		
						1,975	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,433
						1		1,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		1	1,445	1,445	CB227010	
			m 3	1	1,445	1,445		
	計					1,445		
	単価					1,445	円/m3	
						1,445		

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,959
						1		1,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7.5km以下 全ての費用		1	1,975	1,975	CB227010	
			m 3	1	1,975	1,975		
	計					1,975		
	単価					1,975	円/m3	
						1,975		

1次単価表

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一49号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		1,780	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010		
			m 3	1	1,794	1,794			
	計					0			
						1,794			
	単価					0			
						1,794	円/m3		
変更積算単価						1,780	円/m3		

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一50号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,197	
						1		4,197	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	4,230	4,230	WB020051		
			m 3	1	4,230	4,230	単一 180号		
	計					4,230			
						4,230			
	単価					4,230			
						4,230	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-51号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,197	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)					1	4,230	4,230	WB020051	
			m3		1	4,230	4,230	単-181号	
計							4,230		
単価							4,230		
							4,230	円/m3	

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-52号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)					0	0	0	WB020051	
			m3		1	6,000	6,000	単-182号	
計							0		
単価							6,000		
変更積算単価							5,954	円/m3	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 10	
						歩掛使用年月	2023. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	水抜きパイプ設置	φ50(L=700, X=140) モルタル充填含む	単位	箇所	数量	1	単価	1,787
						1		1,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水抜きパイプ設置		φ50		1	1,787	1,787	WYB00047	
			箇所	1	1,787	1,787	単- 184号	
計						1,787		
単価						1,787		
						1,787	円/箇所	

						単価使用年月	2023. 10	
						歩掛使用年月	2023. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	水抜きパイプ (材料費)	φ50(L=700, X=140) GH1A-50	単位	本	数量	1	単価	3,604
						1		3,604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水抜きパイプ		φ50(L=700, X=140) GH1A-50		1	3,604	3,604		
			本	1	3,604	3,604		
計						3,604		
単価						3,604		
						3,604	円/本	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2023.10
							歩掛使用年月	2023.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	水抜きパイプ設置	φ50(L=700, X=140) モルタル充填含む	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		16,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水抜きパイプ設置		φ50		0	0	0	WYB00065	
			箇所	1	1,787	1,787	単-185号	
コア削孔				0	0	0	WYB00056	
			孔	1	14,990	14,990	単-186号	
計						0		
						16,777		
単価						0		
						16,770	円/箇所	

							単価使用年月	2023.10
							歩掛使用年月	2023.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	水抜きパイプ (材料費)	φ50(L=700, X=140) GH1A-50	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3,604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水抜きパイプ		φ50(L=700, X=140) GH1A-50		0	0	0		
			本	1	3,604	3,604		
計						0		
						3,604		
単価						0		
						3,604	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	26,775	40,162		
とび工			人	6.1	25,935	158,203		
普通作業員			人	2.7	20,160	54,432		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	43,200	34,560		
諸雑費 (率+まるめ) 28%			式	1		80,443		
計						367,800		
単価						3,678	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	12,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,480	148,000		
転落防止柵		H=1100 1.2m(土中建込) 縦格子 ターグアラウン	m	100	11,100	1,110,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,258,000		
単価						12,580	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-59号	溶接金網設置工		単位	m ²	数量	100	単価	504	
						100		504	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員					2.5	20,160	50,400		
				人	2.5	20,160	50,400		
計							50,400		
							50,400		
単価							504		
							504	円/m ²	

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-60号	溶接金網（材料費）	G3551 φ6mm×150×150	単位	m ²	数量	1	単価	487	
						1		487	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網		G3551 径6.0×150×150			1	487	487		
				m ²	1	487	487		
計							487		
							487		
単価							487		
							487	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,551	35,510		
プレキャストU型側溝		PU3型 300×300×2000	個	5	12,800	64,000		
再生クラッシュラン		RC-40	m ³	0.672	3,000	2,016		
諸雑費(まるめ)			式	1		74		
計						101,600		
単価						10,160	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.27m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.53m ³ /10m	単位	m	数量		10	単価	18,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,403	54,030			
自由勾配側溝		縦断用 T-25 300×800×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	21,300	106,500			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	1.039	20,050	20,831			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.286	19,850	5,677			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.636	3,000	1,908			
諸雑費 (まるめ)			式	1		54			
計						189,000			
単価						18,900	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.28m ³ /10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	22,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,022	70,220			
自由勾配側溝		縦断用 T-25 300×1000×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	27,000	135,000			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.371	20,050	7,438			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.297	19,850	5,895			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.66	3,000	1,980			
諸雑費 (まるめ)			式	1		67			
計						220,600			
単価						22,060	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.28m ³ /10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	23,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,022	70,220			
自由勾配側溝		縦断用 T-25 300×1100×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	29,200	146,000			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.371	20,050	7,438			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.297	19,850	5,895			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.66	3,000	1,980			
諸雑費 (まるめ)			式	1		67			
計						231,600			
単価						23,160	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	802	80,200		
	側溝蓋 (落蓋側溝)	3種 300用	枚	100	1,770	177,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					257,200		
	単価					2,572	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	802	80,200		
	自由勾配側溝	T-25 普通型300用(防音蓋) L=500 コンクリート蓋	枚	100	1,390	139,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					219,200		
	単価					2,192	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	334	33,400		
	自由勾配側溝	T-25 300用 L=500 樹脂集水蓋	枚	100	4,830	483,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					516,400		
	単価					5,164	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 10		
						歩掛使用年月	2023. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-68号	L型止水板設置工		単位	m	数量	1	単価	44,620	
						1		44,620	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
計測工・ケミカルアンカー打設工					1	22,410	22,410	WYB00067	
				m	1	22,410	22,410	単- 187号	
ゴム収縮部材組付け工					1	22,210	22,210	WYB00068	
				m	1	22,210	22,210	単- 188号	
計							44,620		
							44,620		
単価							44,620	円/m	
							44,620		

						単価使用年月	2023. 10		
						歩掛使用年月	2023. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-69号	L型止水板（材料費）	180型	単位	m	数量	1	単価	70,000	
						1		70,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
L型止水板		180型			1	70,000	70,000		
				m	1	70,000	70,000		
計							70,000		
							70,000		
単価							70,000	円/m	
							70,000		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	樹脂カプセル (材料費)	φ13	単位	個	数量	1	単価	236
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	樹脂カプセル	φ13			1	236	236	
			個		1	236	236	
	計						236	
	単価						236	
							236	円/個

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	単価	金額	単価	179,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	109,000	112,270			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,219.5	67,219			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		11			
	計					179,500			
	単価					179,500		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	樹脂カプセル（材料費）	φ13	単位	個	数量	1	単価	236
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	樹脂カプセル	φ13			1	236	236	
			個		1	236	236	
	計						236	
	単価						236	
							236	円/個

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	183,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	109,000	112,270			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,725	70,725			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
	計					183,000			
	単価					183,000		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	187,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	114,000	117,420			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		30			
	計					187,600			
	単価					187,600		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	26,775	42,840		
とび工			人	8.5	25,935	220,447		
普通作業員			人	1.3	20,160	26,208		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	43,200	60,480		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		108,425		
計						458,400		
単価						4,584	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	足掛金具 (材料費)	φ19 W=300	単位	本	数量	1	2,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	足掛金具	φ19 W=300		1	2,290	2,290	
			本	1	2,290	2,290	
	計					2,290	
	単価					2,290	
						2,290	円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	プレキャスト集水桝	据付 H=1400 2800kg以上	単位	基	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	1.5	26,775	40,162			
特殊作業員			0	0	0			
		人	0.4	23,205	9,282			
普通作業員			0	0	0			
		人	2	20,160	40,320			
ラフテレーンクレーン (賃料)	13t吊		0	0	0			
		基・日	1.9	56,000	106,400			
諸雑費 (率+まるめ) 20%			0		0			
		式	1		39,136			
計					0			
					235,300			
単価					0			
					23,530		円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-78号	蓋版設置	蓋重量W=170kg/枚超え	単位	枚	数量	1	単価	1,552	
						1		1,552	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版設置		蓋重量W=170kg/枚超え		1	1,552	1,552			
			枚	1	1,552	1,552			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1,552			
						1,552			
単価						1,552	円/枚		

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-79号	集水桝蓋（材料費）	鋼製蓋 1000×1000用 ホルト固定式 並目 T-14	単位	枚	数量	1	単価	94,600	
						1		94,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集水桝蓋		鋼製蓋 1000×1000用 ホルト固定式 並目 T-14		1	94,600	94,600			
			枚	1	94,600	94,600			
計						94,600			
						94,600			
単価						94,600	円/枚		
						94,600			

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-80号	コンクリート用骨材 砂 (材料費)	洗い 荒目	単位	m ³	数量	1	単価	3,700	
						1		3,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		1	3,700	3,700			
			m ³	1	3,700	3,700			
計						3,700			
単価						3,700	円/m ³		
						3,700			

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-81号	S G P - V B直管	φ80×4000	単位	本	数量	1	単価	18,900	
						1		18,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
S G P - V B直管		φ80×4000		1	18,900	18,900			
			本	1	18,900	18,900			
計						18,900			
単価						18,900	円/本		
						18,900			

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 10		
						歩掛使用年月	2023. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-82号	SGP-VB直管（切管用）	φ80×4000	単位	本	数量	1	単価	18,900	
						1	18,900		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
SGP-VB直管（切管用）		φ80×4000		1	18,900	18,900			
			本	1	18,900	18,900			
計						18,900			
						18,900			
単価						18,900			
						18,900	円/本		

						単価使用年月	2023. 10		
						歩掛使用年月	2023. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-83号	VLPエルボ	φ80×90°	単位	個	数量	1	単価	3,350	
						1	3,350		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
VLPエルボ		φ80×90°		1	3,350	3,350			
			個	1	3,350	3,350			
計						3,350			
						3,350			
単価						3,350			
						3,350	円/個		

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 10		
						歩掛使用年月	2023. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-84号	VLPソケット	φ80	単位	個	数量	1	単価	2,360	
						1		2,360	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
VLPソケット		φ80			1	2,360	2,360		
				個	1	2,360	2,360		
計							2,360		
							2,360		
単価							2,360	円/個	
							2,360		

						単価使用年月	2023. 10		
						歩掛使用年月	2023. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-85号	VLPニップル	φ80	単位	個	数量	1	単価	1,980	
						1		1,980	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
VLPニップル		φ80			1	1,980	1,980		
				個	1	1,980	1,980		
計							1,980		
							1,980		
単価							1,980	円/個	
							1,980		

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 10		
						歩掛使用年月	2023. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-86号	VLP径違いチーズ	φ80×φ20	単位	個	数量	1	単価	6,660	
						1		6,660	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
VLP径違いチーズ		φ80×φ20		1	6,660	6,660			
			個	1	6,660	6,660			
計						6,660			
						6,660			
単価						6,660	円/個		
						6,660			

						単価使用年月	2023. 10		
						歩掛使用年月	2023. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-87号	VLPチーズ	φ80	単位	個	数量	1	単価	4,540	
						1		4,540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
VLPチーズ		φ80		1	4,540	4,540			
			個	1	4,540	4,540			
計						4,540			
						4,540			
単価						4,540	円/個		
						4,540			

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-88号	VLP径違いソケット	φ80×φ50	単位	個	数量	1	単価	2,810	
						1		2,810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
VLP径違いソケット		φ80×φ50		1	2,810	2,810			
			個	1	2,810	2,810			
計						2,810			
						2,810			
単価						2,810	円/個		
						2,810			

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-89号	青銅製ソフト形仕切弁	10K φ80	単位	個	数量	1	単価	54,700	
						1		54,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
青銅製ソフト形仕切弁		10K φ80		1	54,700	54,700			
			個	1	54,700	54,700			
計						54,700			
						54,700			
単価						54,700	円/個		
						54,700			

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-90号	仕切弁室鉄蓋	内径φ250×150	単位	組	数量	1	単価	32,000	
						1		32,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁室鉄蓋		内径φ250×150		1	32,000	32,000			
			組	1	32,000	32,000			
計						32,000			
						32,000			
単価						32,000	円/組		
						32,000			

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-91号	仕切弁室上柵ACレジコン製	内径φ250×150	単位	個	数量	1	単価	11,500	
						1		11,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁室上柵ACレジコン製		内径φ250×150		1	11,500	11,500			
			個	1	11,500	11,500			
計						11,500			
						11,500			
単価						11,500	円/個		
						11,500			

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-92号	仕切弁室柵底板S下柵C用	内径φ250×40	単位	個	数量	1	単価	3,740	
						1		3,740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁室柵底板S下柵C用		内径φ250×40		1	3,740	3,740			
			個	1	3,740	3,740			
計						3,740			
						3,740			
単価						3,740	円/個		
						3,740			

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-93号	S G P - V B直管	φ50×4000	単位	本	数量	1	単価	11,400	
						1		11,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
S G P - V B直管		φ50×4000		1	11,400	11,400			
			本	1	11,400	11,400			
計						11,400			
						11,400			
単価						11,400	円/本		
						11,400			

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 10		
						歩掛使用年月	2023. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-94号	SGP-VB直管（切管用）	φ50×4000	単位	本	数量	1	単価	11,400	
						1		11,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
SGP-VB直管（切管用）		φ50×4000		1	11,400	11,400			
			本	1	11,400	11,400			
計						11,400			
						11,400			
単価						11,400	円/本		
						11,400			

						単価使用年月	2023. 10		
						歩掛使用年月	2023. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-95号	VLPエルボ	φ50×90°	単位	個	数量	1	単価	1,080	
						1		1,080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
VLPエルボ		φ50×90°		1	1,080	1,080			
			個	1	1,080	1,080			
計						1,080			
						1,080			
単価						1,080	円/個		
						1,080			

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-96号	VLPソケット	φ50	単位	個	数量	1	単価	906	
						1		906	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
VLPソケット		φ50			1	906	906		
				個	1	906	906		
計							906		
単価							906		
							906	円/個	

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-97号	VLPニップル	φ50	単位	個	数量	1	単価	717	
						1		717	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
VLPニップル		φ50			1	717	717		
				個	1	717	717		
計							717		
単価							717		
							717	円/個	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-98号	VLP径違いチーズ	φ50×φ20	単位	個	数量	1	単価	1,950	
						1		1,950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
VLP径違いチーズ		φ50×φ20		1	1,950	1,950			
			個	1	1,950	1,950			
計						1,950			
						1,950			
単価						1,950	円/個		
						1,950			

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-99号	VLPプラグ	φ50	単位	個	数量	1	単価	707	
						1		707	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
VLPプラグ		φ50		1	707	707			
			個	1	707	707			
計						707			
						707			
単価						707	円/個		
						707			

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 10	
						歩掛使用年月	2023. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	硬質塩化ビニル管VP	φ40×5000	単位	本	数量	1	単価	1,580
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管VP	φ40×5000		1	1,580	1,580		
			本	1	1,580	1,580		
	計					1,580		
	単価					1,580		円/本
						1,580		

						単価使用年月	2023. 10	
						歩掛使用年月	2023. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	硬質塩化ビニル管VP（切管用）	φ40×5000	単位	本	数量	1	単価	1,580
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管VP（切管用）	φ40×5000		1	1,580	1,580		
			本	1	1,580	1,580		
	計					1,580		
	単価					1,580		円/本
						1,580		

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 10		
						歩掛使用年月	2023. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-102号	T Sベンド	$\phi 40 \times 90^\circ$	単位	個	数量	1	単価	715	
						1		715	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
T Sベンド		$\phi 40 \times 90^\circ$		1	715	715			
			個	1	715	715			
計						715			
						715			
単価						715	円/個		
						715			

						単価使用年月	2023. 10		
						歩掛使用年月	2023. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-103号	T Sベンド	$\phi 40 \times 45^\circ$	単位	個	数量	1	単価	535	
						1		535	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
T Sベンド		$\phi 40 \times 45^\circ$		1	535	535			
			個	1	535	535			
計						535			
						535			
単価						535	円/個		
						535			

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-104号	TSベンド	φ40×22 1/2°	単位	個	数量	1	単価	535	
						1		535	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
TSベンド		φ40×22 1/2°		1	535	535			
			個	1	535	535			
計						535			
単価						535			
						535	円/個		

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-105号	TSベンド	φ40×11 1/4°	単位	個	数量	1	単価	445	
						1		445	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
TSベンド		φ40×11 1/4°		1	445	445			
			個	1	445	445			
計						445			
単価						445			
						445	円/個		

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-106号	TSベンド	φ40×5 5/8°	単位	個	数量	1	単価	445	
						1	445		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
TSベンド		φ40×5 5/8°		1	445	445			
			個	1	445	445			
計						445			
単価						445			
						445	円/個		

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-107号	TSソケット	φ40	単位	個	数量	1	単価	128	
						1	128		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
TSソケット		φ40		1	128	128			
			個	1	128	128			
計						128			
単価						128			
						128	円/個		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-108号	サドル付分水栓	φ40×φ13	単位	個	数量	1	単価	8,150	
						1		8,150	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
サドル分水栓		φ40×φ13			1	8,150	8,150		
				個	1	8,150	8,150		
計							8,150		
単価							8,150		
							8,150	円/個	

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-109号	小型空気弁	φ20	単位	個	数量	1	単価	41,300	
						1		41,300	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
小型空気弁		φ20			1	41,300	41,300		
				個	1	41,300	41,300		
計							41,300		
単価							41,300		
							41,300	円/個	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-110号	小型空気弁	φ13	単位	個	数量	1	単価	41,300	
						1		41,300 <th></th>	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
小型空気弁		φ13			1	41,300	41,300		
				個	1	41,300	41,300		
計							41,300		
単価							41,300		
							41,300	円/個	

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-111号	VLP切管	φ20×500	単位	本	数量	1	単価	491	
						1		491	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
VLP切管		φ20×500			1	491	491		
				本	1	491	491		
計							491		
単価							491		
							491	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-112号	VLP切管	φ13×500	単位	本	数量	1	単価	452	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	VLP切管	φ13×500		1	452	452			
			本	1	452	452			
	計					452			
	単価					452			
						452	円/本		

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-113号	VLPソケット	φ20	単位	個	数量	1	単価	270	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	VLPソケット	φ20		1	270	270			
			個	1	270	270			
	計					270			
	単価					270			
						270	円/個		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	VLPソケット	φ13	単位	個	数量	1	単価	233
						1		233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
VLPソケット		φ13		1	233	233		
			個	1	233	233		
計						233		
						233		
単価						233	円/個	
						233		

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	空気弁室鉄蓋（丸形3号）	内径φ500×100	単位	組	数量	1	単価	68,400
						1		68,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁室鉄蓋（丸形3号）		内径φ500×100		1	68,400	68,400		
			組	1	68,400	68,400		
計						68,400		
						68,400		
単価						68,400	円/組	
						68,400		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 10	
						歩掛使用年月	2023. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	消火栓（空気弁）室用（丸形3号） 上桝A	内径φ500×200 レジコン製	単位	個	数量	1	単価	30,200
						1		30,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓（空気弁）室用（丸形3号） 上桝A		内径φ500×200 レジコン製		1	30,200	30,200		
			個	1	30,200	30,200		
計						30,200		
単価						30,200	円/個	
						30,200		

						単価使用年月	2023. 10	
						歩掛使用年月	2023. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	消火栓（空気弁）室用（丸形3号） 下桝C	内径φ500×200 レジコン製	単位	個	数量	1	単価	14,700
						1		14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓（空気弁）室用（丸形3号） 下桝C		内径φ500×200 レジコン製		1	14,700	14,700		
			個	1	14,700	14,700		
計						14,700		
単価						14,700	円/個	
						14,700		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-118号	消火栓 (空気弁) 室用 (丸形3号) 柵底板S	内径φ500×40 レジコン製(下柵C用)	単位	個	数量	1	単価	17,000	
						1	17,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消火栓 (空気弁) 室用 (丸形3号) 柵底板S		内径φ500×40 レジコン製(下柵C用)		1	17,000	17,000			
			個	1	17,000	17,000			
計						17,000			
						17,000			
単価						17,000	円/個		
						17,000			

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-119号	S G P - V B直管	φ20	単位	m	数量	4	単価	982.5	
						4	982.5		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
S G P - V B直管		φ20 L=4000		1	3,930	3,930			
			本	1	3,930	3,930			
計						3,930			
						3,930			
単価						982.5			
						982.5	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 10		
						歩掛使用年月	2023. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-120号	VLPプラグ	φ20	単位	個	数量	1	単価	277	
						1		277	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
VLPプラグ		φ20		1	277	277			
			個	1	277	277			
計						277			
単価						277			
						277	円/個		

						単価使用年月	2023. 10		
						歩掛使用年月	2023. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-121号	青銅製ソフト形仕切弁	10K φ20	単位	個	数量	1	単価	4,000	
						1		4,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
青銅製ソフト形仕切弁		10K φ20		1	4,000	4,000			
			個	1	4,000	4,000			
計						4,000			
単価						4,000			
						4,000	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	鋼管小口径管据付工 (人力)	呼び径80mm	単位	m	数量	10	10	単価	1,076
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管工				0.24	21,315	5,115		
			人		0.24	21,315	5,115		
	普通作業員				0.28	20,160	5,644		
			人		0.28	20,160	5,644		
	諸雑費 (まるめ)				1		1		
			式		1		1		
	計						10,760		
							10,760		
	単価						1,076		
							1,076	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-123号	鋼管小口径管据付工（人力）	呼び径50mm	単位	m	数量	10	単価	912.4	
						10		912.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工				0.22	21,315	4,689			
			人	0.22	21,315	4,689			
普通作業員				0.22	20,160	4,435			
			人	0.22	20,160	4,435			
計						9,124			
						9,124			
単価						912.4			
						912.4	円/m		

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-124号	鋼管小口径管据付工（人力）	呼び径20mm	単位	m	数量	10	単価	579.4	
						10		579.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工				0.13	21,315	2,770			
			人	0.13	21,315	2,770			
普通作業員				0.15	20,160	3,024			
			人	0.15	20,160	3,024			
計						5,794			
						5,794			
単価						579.4			
						579.4	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	硬質塩化ビニル管据付工	呼び径40mm	単位	m	数量	10	単価	555.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管工			0.1	21,315	2,131		
			人	0.1	21,315	2,131		
	普通作業員			0.17	20,160	3,427		
			人	0.17	20,160	3,427		
	計					5,558		
	単価					555.8		
						555.8	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	鋼管小口径管ねじ込み接合 据付	呼び径80mm	単位	口	数量	1	1,037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工				0.018	21,315	383	
			人	0.018	21,315	383	
普通作業員				0.031	20,160	624	
			人	0.031	20,160	624	
諸雑費 (率+まるめ)				1		30	
3%			式	1		30	
計						1,037	
						1,037	
単価						1,037	円/口
						1,037	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	鋼管小口径管ねじ込み接合 据付	呼び径50mm	単位	口	数量	10	単価	886.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0.12	21,315	2,557		
			人	0.12	21,315	2,557		
普通作業員				0.3	20,160	6,048		
			人	0.3	20,160	6,048		
諸雑費 (率+まるめ)				1		258		
3%			式	1		258		
計						8,863		
						8,863		
単価						886.3		
						886.3	円/口	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	鋼管小口径管ねじ込み接合 据付	呼び径20mm	単位	口	数量	10	単価	761.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0.12	21,315	2,557		
			人	0.12	21,315	2,557		
普通作業員				0.24	20,160	4,838		
			人	0.24	20,160	4,838		
諸雑費 (率+まるめ)				1		221		
3%			式	1		221		
計						7,616		
						7,616		
単価						761.6		
						761.6	円/口	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	鋼管小口径管ねじ込み接合 据付	呼び径13mm	単位	口	数量	10	単価	761.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0.12	21,315	2,557		
			人	0.12	21,315	2,557		
普通作業員				0.24	20,160	4,838		
			人	0.24	20,160	4,838		
諸雑費 (率+まるめ)				1		221		
3%			式	1		221		
計						7,616		
						7,616		
単価						761.6		
						761.6	円/口	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	鋼管小口径管ねじ切り 据付	呼び径80mm	単位	口	数量	1	単価	2,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0.06	21,315	1,278		
			人	0.06	21,315	1,278		
普通作業員				0.06	20,160	1,209		
			人	0.06	20,160	1,209		
諸雑費 (率+まるめ)				1		74		
3%			式	1		74		
計						2,561		
						2,561		
単価						2,561	円/口	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	鋼管小口径管ねじ切り 据付	呼び径50mm	単位	口	数量	1	単価	2,561
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工					0.06	21,315	1,278	
			人		0.06	21,315	1,278	
普通作業員					0.06	20,160	1,209	
			人		0.06	20,160	1,209	
諸雑費 (率+まるめ)					1		74	
3%			式		1		74	
計							2,561	
							2,561	
単価							2,561	円/口

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	鋼管小口径管ねじ切り 据付	呼び径20mm	単位	口	数量	10	10	単価	1,288
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工					0.36	21,315	7,673		
			人		0.36	21,315	7,673		
普通作業員					0.24	20,160	4,838		
			人		0.24	20,160	4,838		
諸雑費 (率+まるめ)					1		369		
3%			式		1		369		
計							12,880		
							12,880		
単価							1,288		
							1,288	円/口	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	硬質塩化ビニル管T S継手工 据付	呼び径40mm	単位	口	数量	2	単価	837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0.04	21,315	852		
			人	0.04	21,315	852		
普通作業員				0.04	20,160	806		
			人	0.04	20,160	806		
諸雑費 (率+まるめ)				1		16		
1%			式	1		16		
計						1,674		
						1,674		
単価						837		
						837	円/口	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	硬質塩化ビニル管切断	呼び径40mm	単位	口	数量	10	単価	502.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工					0.12	21,315	2,557	
			人		0.12	21,315	2,557	
普通作業員					0.12	20,160	2,419	
			人		0.12	20,160	2,419	
諸雑費 (率+まるめ)					1		49	
1%			式		1		49	
計							5,025	
							5,025	
単価							502.5	
							502.5	円/口

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 10	
						歩掛使用年月	2023. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	ロケーティングワイヤー		単位	m	数量	100	単価	100.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.5	20,160	10,080		
			人	0.5	20,160	10,080		
						10,080		
計						10,080		
						100.8		
単価						100.8	円/m	

						単価使用年月	2023. 10	
						歩掛使用年月	2023. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	仕切弁 バタフライ弁設置 (縦・横型) 人力	呼び径80mm	単位	基	数量	1	単価	6,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0.07	21,315	1,492		
			人	0.07	21,315	1,492		
普通作業員				0.25	20,160	5,040		
			人	0.25	20,160	5,040		
計						6,532		
						6,532		
単価						6,532	円/基	
						6,532		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-137号	仕切弁室設置	鉄蓋 内径φ250×150	単位	基	数量	1	単価	1,411	
						1		1,411	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0.07	20,160	1,411			
			人	0.07	20,160	1,411			
計						1,411			
単価						1,411	円/基		
						1,411			

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-138号	仕切弁室設置	上柵AC 内径φ250×150	単位	基	数量	1	単価	604	
						1		604	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0.03	20,160	604			
			人	0.03	20,160	604			
計						604			
単価						604	円/基		
						604			

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	仕切弁室設置	樹底板 S 内径 φ 250×40	単位	基	数量	1	単価	604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.03	20,160	604		
			人	0.03	20,160	604		
計						604		
単価						604		
						604	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	空気弁及び空気弁座設置	設置 人力施工 20mm 空気弁設置	単位	基	数量	1	単価	3,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0.06	21,315	1,278		
			人	0.06	21,315	1,278		
普通作業員				0.12	20,160	2,419		
			人	0.12	20,160	2,419		
諸雑費 (率+まるめ)				1		36		
1%			式	1		36		
計						3,733		
						3,733		
単価						3,733	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	空気弁及び空気弁座設置	設置 人力施工 13mm 空気弁設置	単位	基	数量	1	単価	3,733
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工					0.06	21,315	1,278	
			人		0.06	21,315	1,278	
普通作業員					0.12	20,160	2,419	
			人		0.12	20,160	2,419	
諸雑費 (率+まるめ)					1		36	
1%			式		1		36	
計							3,733	
							3,733	
単価							3,733	円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	サドル分水栓建込み	ビニル管 分水栓径13mm 配水管径40mm	単位	箇所	数量	1	単価	2,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0.06	21,315	1,278		
			人	0.06	21,315	1,278		
普通作業員				0.06	20,160	1,209		
			人	0.06	20,160	1,209		
諸雑費 (率+まるめ)				1		24		
1%			式	1		24		
計						2,511		
						2,511		
単価						2,511	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-143号	鉄蓋設置	円形 3号 寸法500mm 30kg未満	単位	個	数量	1	単価	6,048
						1		6,048
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.3	20,160	6,048		
			人	0.3	20,160	6,048		
計						6,048		
単価						6,048	円/個	
						6,048		

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-144号	レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	上部壁 内寸500mm 高200mm	単位	個	数量	1	単価	1,209
						1		1,209
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.06	20,160	1,209		
			人	0.06	20,160	1,209		
計						1,209		
単価						1,209	円/個	
						1,209		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 10	
						歩掛使用年月	2023. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	中部壁 内寸500mm 高200mm	単位	個	数量	1	単価	806
						1	806	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.04	20,160	806		
			人	0.04	20,160	806		
計						806		
単価						806	円/個	
						806		

						単価使用年月	2023. 10	
						歩掛使用年月	2023. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-146号	レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	底版 内寸500mm 高40mm	単位	個	数量	1	単価	806
						1	806	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.04	20,160	806		
			人	0.04	20,160	806		
計						806		
単価						806	円/個	
						806		

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 10	
						歩掛使用年月	2023. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	鋼管撤去吊上げ積込み（人力）	呼び径50mm	単位	m	数量	10	単価	539
						10	539	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工					0.13	21,315	2,770	
			人		0.13	21,315	2,770	
普通作業員					0.13	20,160	2,620	
			人		0.13	20,160	2,620	
計							5,390	
							5,390	
単価							539	
							539	円/m

						単価使用年月	2023. 10	
						歩掛使用年月	2023. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	硬質塩化ビニル管撤去吊上げ積込み（人力）	呼び径40mm	単位	m	数量	10	単価	327.2
						10	327.2	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工					0.058	21,315	1,236	
			人		0.058	21,315	1,236	
普通作業員					0.101	20,160	2,036	
			人		0.101	20,160	2,036	
計							3,272	
							3,272	
単価							327.2	
							327.2	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-149号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3,346	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.125	26,775	3,346			
			人	0.125	26,775	3,346			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					3,346			
						3,346			
	単価					3,346			
						3,346		円/時間	

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-150号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	特殊作業員			0.125	23,205	2,900			
			人	0.125	23,205	2,900			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					2,900			
						2,900			
	単価					2,900			
						2,900		円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-151号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,520
						1		2,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	20,160	2,520		
			人	0.125	20,160	2,520		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,520		
						2,520		
単価						2,520	円/時間	
						2,520		

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-152号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	2,979
						1		2,979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.125	23,835	2,979		
			人	0.125	23,835	2,979		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,979		
						2,979		
単価						2,979	円/時間	
						2,979		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	運転手 (一般)		単位	時間	数量	1	単価	2,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			0.125	21,315	2,664		
			人	0.125	21,315	2,664		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					2,664		
						2,664		
	単価					2,664		
						2,664	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	ダンプトラック運転 (損料)	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1,527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			3.5	135	472		
			L	3.5	135	472		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		1	1,020	1,020		
			時間	1	1,020	1,020		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	35	35		
			時間	1	35	35		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					1,527		
						1,527		
	単価					1,527		
						1,527	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	ダンプトラック運転 (損料)	4t積級(燃料含む) タ件損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			5.4	135	729		
			L	5.4	135	729		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		1	1,540	1,540		
			時間	1	1,540	1,540		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	50	50		
			時間	1	50	50		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					2,319		
						2,319		
	単価					2,319		円/時間
						2,319		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	バックホウ運転 (損料)	山積0.28m3[排出ガス(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,566
						1		2,566
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			5.9	135	796		
			L	5.9	135	796		
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.28m3		1	1,770	1,770		
			時間	1	1,770	1,770		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					2,566		
						2,566		
	単価					2,566	円/時間	
						2,566		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	バックホウ運転 (損料)	山積0.45m3[排出ガス(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,691
						1		3,691
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			8.6	135	1,161		
			L	8.6	135	1,161		
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3		1	2,530	2,530		
			時間	1	2,530	2,530		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					3,691		
						3,691		
	単価					3,691	円/時間	
						3,691		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-158号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.125	26,775	3,346		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,346		
単価						0		
						3,346	円/時間	

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-159号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.125	20,160	2,520		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,520		
単価						0		
						2,520	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-160号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.125	23,835	2,979		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,979		
単価						0		
						2,979	円/時間	

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-161号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0.125	21,315	2,664		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,664		
単価						0		
						2,664	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	発動発電機 (賃料)	2KAV(燃料含む)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	8.4	149	1,251		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A		0	0	0		
			日	1	585	585		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,836		
	単価					0		
						1,836	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	電動ピック (賃料)	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電動ピック (賃料)			0	0	0		
		日	1	1,600	1,600		
計					0		
					1,600		
単価					0		
					1,600	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	草刈り機 (賃料)	肩掛式(燃料含む)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ガソリン	レギュラー			0	0	0	
			L		4.55	149	677	
	草刈機 (賃料)	肩掛式 (長期割引適応)			0	0	0	
			基・日		1	845	845	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%				0		0	
			式		1		76	
	計						0	
							1,598	
	単価						0	
							1,598	円/日

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	バックホウ運転 (賃料)	山積0.45m3 (燃料含む)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	60.2	135	8,127		
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m3 (平積0.35m3)		0	0	0		
			日	1	6,330	6,330		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		3		
	計					0		
						14,460		
	単価					0		
						14,460	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	バックホウ運転 (賃料)	山積0.28m3 (燃料含む)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	41.3	135	5,575		
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.28m3 (平積0.2m3)		0	0	0		
			日	1	5,490	5,490		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						11,070		
	単価					0		
						11,070	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	ダンプトラック運転	10t積級(燃料含む) 々々損耗費良好	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	9.8	135	1,323		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0	0	0		
			時間	1	4,330	4,330		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	1	145	145		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						5,798		
	単価					0		
						5,798	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	グラインダー（賃料）		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,000
	グラインダー（賃料）			0	0	0		
			日	1	1,000	1,000		
	計					0		
	単価					1,000	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	ダンプトラック運転 (損料)	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	3.5	135	472		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1,020	1,020		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	1	35	35		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,527		
	単価					0		
						1,527	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.07		
							歩掛使用年月	2023.07		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-170号	車止め 門型 コンクリート根固 (材料費)	φ60.5×厚2.8×W1500 赤白固定	単位	基	数量	0	単価	0		
						1		37,200		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	車止め 門型 コンクリート根固	φ60.5×厚2.8×W1500 赤白固定		0	0	0				
			基	1	37,200	37,200				
	計					0				
						37,200				
	単価					0				
						37,200	円/基			

							単価使用年月	2023.07		
							歩掛使用年月	2023.07		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-171号	車止め 門型 コンクリート根固 (材料費)	φ60.5×厚2.8×W2000 赤白固定	単位	基	数量	0	単価	0		
						1		43,000		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	車止め 門型 コンクリート根固	φ60.5×厚2.8×W2000 赤白固定		0	0	0				
			基	1	43,000	43,000				
	計					0				
						43,000				
	単価					0				
						43,000	円/基			

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-172号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		26,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず	t	100	26,000	2,600,000		
計						2,600,000		
単価						26,000	円/t	

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-173号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	t	100	1,800	180,000		
計						180,000		
単価						1,800	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-174号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	廃プラスチック	t	100	60,000	6,000,000	
	計					6,000,000	
	単価					60,000	円/t

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-175号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	土砂	m ³	100	800	80,000	
	計					80,000	
	単価					800	円/m ³

参考資料（１）

							単価使用年月	2023.07	
							歩掛使用年月	2023.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-176号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量		1	単価	1,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ撤去工		コンクリート建込用	G p - A p、B p、C p - 2 B						
			m	1	1,530	1,530			
諸雑費（まるめ）							0		
			式	1					
計							1,530		
単価							1,530	円/m	

							単価使用年月	2023.07	
							歩掛使用年月	2023.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-177号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		1	単価	10,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無							
			m ³	1	10,019.1	10,019			
諸雑費（まるめ）							1		
			式	1					
計							10,020		
単価							10,020	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	17,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17,630.1	17,630		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					17,630		
	単価					17,630	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	鋼製階段撤去	単位	式	数量	単価	金額	単価	62,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.5	26,775	13,387		
		人		0.5	26,775	13,387		
	普通作業員			2	20,160	40,320		
		人		2	20,160	40,320		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%			1		8,593		
		式		1		8,593		
	計					62,300		
	単価					62,300		
						62,300	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-180号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m ³	100	4,230	423,000		
計						423,000		
単価						4,230	円/m ³	

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-181号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	4,230	423,000		
計						423,000		
単価						4,230	円/m ³	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-182号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(鉄筋)	m ³	100	6,000	600,000		
	計					600,000		
	単価					6,000	円/m ³	

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-183号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	13,335	13,335		
	諸雑費(まるめ)		式	1		5		
	計					13,340		
	単価					13,340	円/人日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	水抜きパイプ設置	φ50	単位	箇所	数量	10	単価	1,787
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工					0.63	21,315	13,428	
			人		0.63	21,315	13,428	
普通作業員					0.22	20,160	4,435	
			人		0.22	20,160	4,435	
諸雑費 (まるめ)					1		7	
			式		1		7	
計							17,870	
							17,870	
単価							1,787	
							1,787	円/箇所

参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	水抜きパイプ設置	φ50	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工					0	0	0	
			人		0.63	21,315	13,428	
普通作業員					0	0	0	
			人		0.22	20,160	4,435	
諸雑費 (まるめ)					0		0	
			式		1		7	
計							0	
							17,870	
単価							0	
							1,787	円/箇所

参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	コア削孔		単位	孔	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2	26,775	53,550		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	15	23,205	348,075		
	普通作業員			0	0	0		
			人	4.5	20,160	90,720		
	ダイヤモンドビット・チューブ・アダプター	φ90 3点式		0	0	0		
			個	8.8	76,000	668,800		
	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm		0	0	0		
			日	26	1,020	26,520		
	発動発電機 (賃料)	5kVA 低騒音 (長期割引適応)		0	0	0		WYB00069
			日	26	4,473	116,298		単-189号
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			0		0		
			式	1		195,037		
	計					0		
						1,499,000		
	単価					0		
						14,990		円/孔

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	計測工・ケミカルアンカー打設工	単位	m	数量	単価	金額	単価	22,410
名称		規格		単位	数量	単価	金額	
	土木一般世話役			2	26,775	53,550		22,410
		人		2	26,775	53,550		
	特殊作業員			4	23,205	92,820		
		人		4	23,205	92,820		
	普通作業員			10	20,160	201,600		
		人		10	20,160	201,600		
	インパクトレンチ	M12用		10	1,500	15,000		
			台	10	1,500	15,000		
	ハンマードリル	M12用		10	1,500	15,000		
			台	10	1,500	15,000		
	その他機械・工具損料			1		3,000		
			式	1		3,000		
	計					380,970		
						380,970		
	単価					22,410		
						22,410	円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	ゴム収縮部材組付け工	単位	m	数量	単価	金額	単価	22,210
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			3	26,775	80,325		
		人		3	26,775	80,325		
	特殊作業員			9	23,205	208,845		
		人		9	23,205	208,845		
	インパクトレンチ	M12用		9	1,500	13,500		
			台	9	1,500	13,500		
	トルクレンチ	M12用		6	12,000	72,000		
			台	6	12,000	72,000		
	その他機械・工具損料			1		3,000		
			式	1		3,000		
	計					377,670		
						377,670		
	単価					22,210		
						22,210	円/m	

参考資料 (3)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	発動発電機 (賃料)	5kVA 低騒音 (長期割引適応)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	18.9	150	2,835		
	発動発電機 (賃料)	5kVA 低騒音 (長期割引適応)		0	0	0		
			日	1.3	1,260	1,638		
	計					0		
						4,473		
	単価					0		
						4,473	円/日	

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1			288.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010		
			m3	1	288.3	288.3			
計						0			
						288.3			
単価						0			
						288.3	円/m3		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	粒径処理		単位	m3	数量	0	単価	0	
						1			1,711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
粒径処理 (ふるい分け)		自走式スクリーン		0	0	0	WYB00001		
			m3	1	1,711	1,711	単一 6号		
計						0			
						1,711			
単価						0			
						1,711	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,432
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下		m 3	0	0	0	CB210110
					1	5,432	5,432	
計							0	
							5,432	
単価							0	
							5,432	円/m3

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下		m 3	0	0	0	CB210110
					1	3,640	3,640	
計							0	
							3,640	
単価							0	
							3,640	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理		0	0	0	CA900310	
			m 3	1	126.4	126.4		126.4
	計					0		
	単価					0		
						126.4	円/m3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	粒径処理 (ふるい分け)	自走式スクリーン	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					0	0	0	
			人	0.35	29,820		10,437	
		2段デッキ振動式 ふるい寸法1520×3660			0	0	0	WYB00002
			日	0.35	458,900		160,615	単- 17号
					0		0	
			式	1			48	
							0	
	計						171,100	
							0	
	単価						1,711	円/m3

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-7号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.125	29,820	3,727			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						3,727			
	単価					0			
						3,727			円/時間

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-8号	特殊作業員		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.125	25,305	3,163			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						3,163			
	単価					0			
						3,163			円/時間

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.125	21,315	2,664			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						2,664			
	単価					0			
						2,664			円/時間

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）			0	0	0			
			人	0.125	25,515	3,189			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						3,189			
	単価					0			
						3,189			円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	運転手 (一般)		単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			0	0	0		
			人	0.125	23,205	2,900		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,900		
	単価					0		
						2,900	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	ダンプトラック運転（損料）	2t積(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	3.5	142	497		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1,020	1,020		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	1	35	35		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,552		
	単価					0		
						1,552	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	ダンプトラック運転 (損料)	4t積(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	5.4	142	766		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1,540	1,540		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	1	50	50		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					2,356		
	単価					0		
						2,356	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	バックホウ運転 (損料)	山積0.28m3 [排出ガス型(1次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油				0	0	0	
			L	5.9	142		837	
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.28m3			0	0	0	
			時間	1	1,770		1,770	
	諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1			0	
	計						0	
							2,607	
	単価						0	
							2,607	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	バックホウ運転 (損料)	山積0.45m3 [排出ガス型(1次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油				0	0	0	
			L	8.6	142		1,221	
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3			0	0	0	
			時間	1	2,530		2,530	
	諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1			0	
	計						0	
							3,751	
	単価						0	
							3,751	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	14,180
	交通誘導警備員 B		人	1	14,175	14,175		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					14,180		
	単価					14,180	円/人日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	自走式スクリーン運転	2段デッキ振動式 ふるい寸法1520×3660	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0	0	0			
		人	1	25,515	25,515			
軽油		L	0	0	0			
		L	77.52	142	11,007			
自走式スクリーン機 (賃料)	2段デッキ振動式 ふるい寸法1520×3660	台・日	0	0	0			
		台・日	1	422,378	422,378			
諸雑費 (まるめ)		式	0		0			
		式	1		0			
計					458,900			
単価					0			
					458,900		円/日	