

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	佐賀202号鏡地区工事用進入路設置外工事
工事地名	佐賀県唐津市鏡地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年8月	12) 設計年月	令和5年7月
2) 事務所名	佐賀国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389380011	14) 単価適用年月	2023年8月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年8月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	71,137,000
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	70,400,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	210日間 自 令和5年9月2日 (当初) 至 令和6年3月15日 (1回変更) 至 令和6年3月29日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	佐賀県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	唐津	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	国道202号 唐津バイパス	22) 処分費等	4,356,187
		23) 公告日	令和5年6月28日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	佐賀202号鏡地区工事に進入路設置外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		28,506,509				
		式	1		28,804,476	1	297,967		
道路土工		式	1		9,086,371				
		式	1		8,315,549	1	-770,822		
掘削工		式	1		267,011				
		式	1		22,519	1	-244,492		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	830	321.7	267,011			単-1号	
		m3	70	321.7	22,519	-760	-244,492		
掘削工(ICT)		式	0		0				
		式	1		247,718	1	247,718		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満	m3	0	0	0			単-2号	
		m3	580	427.1	247,718	580	247,718		
路体盛土工		式	1		2,092,323				
		式	1		105,305	1	-1,987,018		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	380	4,941	1,877,580			単-3号	
		m3	20	4,941	98,820	-360	-1,778,760		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	8	810.7	6,485			単-4号	
		m3	8	810.7	6,485	0	0		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	460	219.3	100,878			単-5号	
		m3	0	219.3	0	-460	-100,878		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	100	232	23,200			単-6号	
		m3	0	232	0	-100	-23,200		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	100	841.8	84,180			単-7号	
		m3	0	841.8	0	-100	-84,180		

設計内訳書

工事名	佐賀202号鏡地区工事前進入路設置外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体盛土工 (ICT)		式	0 1		0 69,174	1	69,174		
路体(築堤)盛土工 (ICT)		m3	0 270	0 256.2	0 69,174	270	69,174	単-8号	
路床盛土工		式	1 0		6,196,880 0	-1	-6,196,880		
路床盛土	4.0m以上	m3	2,400 0	334.6 334.6	803,040 0	-2,400	-803,040	単-9号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,700 0	232 232	626,400 0	-2,700	-626,400	単-10号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,800 0	841.8 841.8	1,515,240 0	-1,800	-1,515,240	単-11号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	920 0	3,535 3,535	3,252,200 0	-920	-3,252,200	単-12号	
路床盛土工 (ICT)		式	0 1		0 7,842,504	1	7,842,504		
路床盛土 (ICT)		m3	0 2,000		0 7,842,504	2,000	7,842,504	内-1号	
法面整形工		式	1 1		530,157 28,329	1	-501,828		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	1,310 70	404.7 404.7	530,157 28,329	-1,240	-501,828	単-13号	
法面工		式	1 0		3,695,100 0	-1	-3,695,100		

設計内訳書

工事名	佐賀202号鏡地区工事に進入路設置外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防草対策工			1 0		3,695,100 0	-1	-3,695,100		
防草シート	ナカサ(黒) t=10mm		1,308 0	2,825 2,825	3,695,100 0	-1,308	-3,695,100	単-14号	
石・ブロック積(張)工			1 0		11,203,486 0	-1	-11,203,486		
作業土工			1 0		136,217 0	-1	-136,217		
床掘り	土砂		70 0		19,404 0	-70	-19,404	内-2号	
埋戻し			40 0		102,016 0	-40	-102,016	内-3号	
基面整正			40 0		14,797 0	-40	-14,797	内-4号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			1 0		11,067,269 0	-1	-11,067,269		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm		56 0	8,111 8,111	454,216 0	-56	-454,216	単-15号	
コンクリート(間知)ブロック積	控え350		344 0		8,784,530 0	-344	-8,784,530	内-5号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40		115 0	7,483 7,483	860,545 0	-115	-860,545	単-16号	
張りコンクリート	18-8-25(高炉)		3 0	32,519 32,519	97,557 0	-3	-97,557	単-17号	

設計内訳書

工事名	佐賀 202 号鏡地区工事に進入路設置外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	15	57,804	867,060			単-18号	
			0	57,804	0	-15	-867,060		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	3,361	3,361			単-19号	
			0	3,361	0	-1	-3,361		
排水構造物工		式	1		958,124				
			0			0	-1	-958,124	
作業土工		式	1		24,839				
			0			0	-1	-24,839	
床掘り	土砂	m3	10		2,933			内-6号	
			0			0	-10	-2,933	
埋戻し		m3	8		19,761			内-7号	
			0			0	-8	-19,761	
基面整正		m2	6		2,145			内-8号	
			0			0	-6	-2,145	
側溝工		式	1		133,245				
			0			0	-1	-133,245	
自由勾配側溝	縦断用 300×300	m	4	11,667	46,668			単-20号	
			0	11,667	0	-4	-46,668		
自由勾配側溝	縦断用 300×400	m	4	13,003	52,012			単-21号	
			0	13,003	0	-4	-52,012		
基礎コンクリート(材料費)	18-8-25(高炉)	m3	0.2	19,931	3,986			単-22号	
			0	19,931	0	-0.2	-3,986		
底部コンクリート(材料費)	18-8-25(高炉)	m3	0.3	19,931	5,979			単-23号	
			0	19,931	0	-0.3	-5,979		

設計内訳書

工事名	佐賀202号鏡地区工事用進入路設置外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋	自由勾配側溝 縦断用 T-25 コンクリート蓋(300用) L=500	枚	8	3,075	24,600			単-24号	
			0	3,075	0	-8	-24,600		
管渠工		式	1		123,010				
			0		0	-1	-123,010		
横断暗渠	300型 18-8-25(高炉)	m	10	12,301	123,010			単-25号	
			0	12,301	0	-10	-123,010		
集水柵・マンホール工		式	1		352,366				
			0		0	-1	-352,366		
現場打ち集水柵	現場打材500×500×500 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無	箇所	2		79,190			内-9号	
			0		0	-2	-79,190		
現場打ち集水柵	現場打材500×500×600 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無	箇所	1	41,495	41,495			単-26号	
			0	41,495	0	-1	-41,495		
現場打ち集水柵	現場打材500×500×650 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無	箇所	2		84,881			内-10号	
			0		0	-2	-84,881		
蓋	グレーチング蓋(500×500 用) T-25 ボルト固定式	枚	4	31,549	126,196			単-27号	
			0	31,549	0	-4	-126,196		
蓋	グレーチング蓋(500×500 用) T-25 110° 開閉式	枚	1	20,604	20,604			単-28号	
			0	20,604	0	-1	-20,604		
排水工		式	1		324,664				
			0		0	-1	-324,664		
縦排水	300×300(ソケット付) 18- 8-25(高炉)	m	16	20,129	322,064			単-29号	
			0	20,129	0	-16	-322,064		
法面縦排水蓋(盛土 法尻部)	U-300用	箇所	1	2,600	2,600			単-30号	
			0	2,600	0	-1	-2,600		

設計内訳書

工事名	佐賀202号鏡地区工事に進入路設置外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		569,779				
		式	1		293,490	1	-276,289		
防護柵撤去工		式	1		105,504				
		式	1		190,912	1	85,408		
防護柵撤去(ガードレール)		m	84	1,256	105,504			単-31号	
		m	152	1,256	190,912	68	85,408		
構造物取壊し工		式	1		325,546				
		式	1		59,730	1	-265,816		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	32	9,955	318,560			単-32号	
		m3	6	9,955	59,730	-26	-258,830		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0.4	17,467	6,986			単-33号	
		m3	0	17,467	0	-0.4	-6,986		
運搬処理工		式	1		138,729				
		式	1		42,848	1	-95,881		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	32	1,667	53,344			単-34号	
		m3	6	1,667	10,002	-26	-43,342		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.4	2,071	828			単-35号	
		m3	0	2,071	0	-0.4	-828		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	32	2,078	66,496			単-36号	
		m3	6	2,078	12,468	-26	-54,028		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.4	2,276	910			単-37号	
		m3	0	2,276	0	-0.4	-910		
現場発生品運搬		t	1.63		17,151			内-11号	
		t	0		0	-1.63	-17,151		

設計内訳書

工事名	佐賀 202 号鏡地区工事中進入路設置外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬		t	0 2.05		0 20,378	2.05	20,378	内-12号	
仮設工		式	1 1		2,993,649 20,195,437	1	17,201,788		
工事中道路工		式	1 1		114,788 18,671,278	1	18,556,490		
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	467 368	245.8 245.8	114,788 90,454	-99	-24,334	単-38号	
整地	敷均し(ルース)	m3	0 70	0 132.5	0 9,275	70	9,275	単-39号	
法面除草工	竹伐採含む	m2	0 3,500		0 3,562,264	3,500	3,562,264	内-13号	
仮設防護柵		m	0 586		0 15,009,285	586	15,009,285	内-14号	
仮水路工		式	0 1		0 311,198	1	311,198		
暗渠排水管	据付 波状管 φ300 シングル	m	0 14		0 80,998	14	80,998	内-15号	
素掘側溝	18-8-40(高炉) t=50mm W/C指定無し	m	0 139		0 230,200	139	230,200	内-16号	
交通管理工		式	1 1		2,878,861 1,212,961	1	-1,665,900		
交通誘導警備員		人日	200 0		2,878,861 0	-200	-2,878,861	内-17号	

設計内訳書

工事名	佐賀202号鏡地区工事用進入路設置外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	0 82		0 1,212,961	82	1,212,961	内-18号	
直接工事費		式	1 1		28,506,509 28,804,476	1	297,967		
共通仮設費		式	1 1		11,645,267 21,538,378	1	9,893,111		
共通仮設費		式	1 1		7,629,310 17,647,132	1	10,017,822		
準備費		式	1 1		6,764,069 9,226,318	1	2,462,249		
木根等処分費		式	1 0		6,764,069 0	-1	-6,764,069	内-19号	
木根等処分費		式	0 1		0 9,226,318	1	9,226,318	内-20号	
技術管理費		式	1 1		54,727 7,428,840	1	7,374,113		
道路施設基本データ作成費		式	1 1		54,727 54,727	0	0	内-21号	
保守管理(ICT)		式	0 1		0 12,313	1	12,313	内-22号	
システム初期費(ICT)		式	0 1		0 1,146,000	1	1,146,000	内-23号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 3,900,000	1	3,900,000	内-24号	

設計内訳書

工事名	佐賀202号鏡地区工事に用いる進入路設置外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用(ICT)		式	0 1		0 2,300,000		1	2,300,000	内-25号
ICT活用効果等調査費		式	0 1		0 15,800		1	15,800	内-26号
営繕費		式	0 1		0 208,000		1	208,000	
快適トイレ		式	0 1		0 208,000		1	208,000	内-27号
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		810,514 783,974		1	-26,540	
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		4,015,957 3,891,246		1	-124,711	
純工事費		式	1 1		40,151,776 50,342,854		1	10,191,078	
現場管理費		式	1 1		13,974,702 14,382,004		1	407,302	
工事原価		式	1 1		54,126,478 64,724,858		1	10,598,380	
一般管理費等		式	1 1		9,873,522 10,135,142		1	261,620	
工事価格		式	1 1		64,000,000 74,860,000		1	10,860,000	
消費税相当額		式	1 1		6,400,000 7,486,000		1	1,086,000	

設計内訳書

工事名	佐賀 202 号鏡地区工事用進入路設置外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計			1		70,400,000				
		式	1		82,346,000	1	11,946,000		

0/2,000m3当たり内訳書

路床盛土(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土 (ICT)	10,000m3未満 無し		0	0	0			CB210580
		m 3	1,964	373.4	733,357	1,964	733,357	
土材料	良質土 ほぐし土量(購入土)		0	0	0			WYB00009
		m 3	2,298	3,130	7,192,740	2,298	7,192,740	単一 40号
合 計					0			
					7,926,097		7,926,097	
変更積算金額					0			
					7,842,504		7,842,504	円/m3

70/0m3当たり内訳書

床掘り

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		68. 8	285	19, 608			CB210030
		m 3	68. 8	285	19, 608	0	0	
合 計					19, 404			
					0		-19, 404	

40/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 3号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		41.3	2,496	103,084			CB210410
		m ³	41.3	2,496	103,084	0	0	
合計					102,016			
					0		-102,016	

40/0m2当たり内訳書

基面整正

第 4号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			40	373.8	14,952			CB210080
		m 2	40	373.8	14,952	0	0	
合 計					14,797			
					0		-14,797	

344/0m2当たり内訳書

コンクリート(間知)ブロック積

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2		291	25,670	7,469,970			WB825010
	18-8-40(高炉)	m 2	291	25,670	7,469,970	0	0	単一 42号
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2		52.6	26,740	1,406,524			WB825010
	18-8-40(高炉)	m 2	52.6	26,740	1,406,524	0	0	単一 43号
合 計					8,784,530			
					0		-8,784,530	

10/0m3当たり内訳書

床掘り

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		10.4	285	2,964			CB210030
		m 3	10.4	285	2,964	0	0	
合 計					2,933			
					0		-2,933	

8/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		8	2,496	19,968			CB210410
		m 3	8	2,496	19,968	0	0	
合 計					19,761			
					0		-19,761	

6/0m2当たり内訳書

基面整正

第 8号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			5.8	373.8	2,168			CB210080
		m 2	5.8	373.8	2,168	0	0	
合 計					2,145			
					0		-2,145	

2/0箇所当たり内訳書

現場打ち集水桝

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉)		1	38,090	38,090			CB222950
	0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	38,090	38,090	0	0	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉)		1	41,930	41,930			CB222950
	0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	41,930	41,930	0	0	
合 計					79,190			
					0		-79,190	

2/0箇所当たり内訳書

現場打ち集水桝

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（ 本体）	18-8-25(高炉)		1	41,930	41,930			CB222950
	0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	41,930	41,930	0	0	
現場打ち集水桝・街渠桝（ 本体）	18-8-25(高炉)		1	43,840	43,840			CB222950
	0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	43,840	43,840	0	0	
合 計					84,881			
					0		-84,881	

1.63/0t当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 11号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		1.63	2,370	3,863			CB010410
		t	1.63	2,370	3,863	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		1.63	8,263	13,468			CB010420
		t	1.63	8,263	13,468	0	0	
合 計					17,151			
					0		-17,151	

0/2.05t当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 12号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 3.0km以下	t	0	0	0			CB010410
			1.27	1,422	1,805	1.27	1,805	
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	0	0	0			CB010410
			0.78	2,370	1,848	0.78	1,848	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	t	0	0	0			CB010420
			2.05	8,263	16,939	2.05	16,939	
合 計					0			
					20,592		20,592	
変更積算金額					0			
					20,378		20,378	円/t

0/3, 500m2当たり内訳書

法面除草工

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
竹伐採			0	0	0			WYB00015
		m 2	1, 843	711. 2	1, 310, 741	1, 843	1, 310, 741	単一 60号
機械除草（肩掛式）・集草 ・積込運搬	無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11. 5km以下 全ての費用	m 2	1, 680	106. 9	179, 592	1, 680	179, 592	CB432160
伐採竹運搬	集積・積込・運搬 L=5. 0km以上10. 0km未満	m 3	134	2, 504	335, 536	134	335, 536	
処分費	伐採竹	m 3	134	4, 000	536, 000	134	536, 000	WYB00013 単一 61号
竹根運搬	運搬 L=5. 0km以上10. 0km未満	m 3	17. 6	1, 527	26, 875	17. 6	26, 875	
処分費	竹根	m 3	17. 6	9, 000	158, 400	17. 6	158, 400	WYB00017 単一 62号
処分費	除草	m 3	175	4, 000	700, 000	175	700, 000	WYB00021 単一 63号
人力施工による植生工	張芝工 300m2未満 無	m 2	161	2, 189	352, 429	161	352, 429	WB810870 単一 64号
合 計					0 3, 599, 573		3, 599, 573	
変更積算金額					0 3, 562, 264		3, 562, 264	円/m2

0/586m当たり内訳書

仮設防護柵

第 14号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	水袋充填式 L=2.0m/基		0	0	0			WYB00033
		m	394	36,520	14,388,880	394	14,388,880	単一 65号
単管バリケード設置	820×450		0	0	0			WYB00022
		m	192	4,050	777,600	192	777,600	単一 66号
合 計					0			
					15,166,480		15,166,480	
変更積算金額					0			
					15,009,285		15,009,285	円/m

0/14m当たり内訳書

暗渠排水管

第 15号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管（地上露出配管）	据付 波状管 φ300		0	0	0			WYB00001
		m	14	373. 8	5, 233	14	5, 233	単一 67号
高密度ポリエチレン管	φ300 シングル構造(無孔) ロス率+0. 01		0	0	0			WYB00005
		m	14	4, 161	58, 254	14	58, 254	単一 68号
高密度ポリエチレン管継手	φ300 シングル構造 無孔管用		0	0	0			
		個	2	9, 180	18, 360	2	18, 360	
合 計					0			
					81, 847		81, 847	
変更積算金額					0			
					80, 998		80, 998	円/m

0/139m当たり内訳書

素掘側溝

第 16号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	13	2,001	26,013	13	26,013	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	6.5	29,710	193,115	6.5	193,115	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	2.7	4,994	13,483	2.7	13,483	
合 計					0			
					232,611		232,611	
変更積算金額					0			
					230,200		230,200	円/m

200/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			100	15,330	1,533,000			WB010211
		人日	100	15,330	1,533,000	0	0	単一 69号
交通誘導警備員 B			100	13,760	1,376,000			WB010212
		人日	100	13,760	1,376,000	0	0	単一 70号
合 計					2,878,861			
					0		-2,878,861	

0/82人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	62	15,330	950,460	62	950,460	単一 71号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	20	13,760	275,200	20	275,200	単一 72号
合 計					0			
					1,225,660		1,225,660	
変更積算金額					0			
					1,212,961		1,212,961	円/人日

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 19号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採	幹径5cm以上10cm未満		1,673	2,437	4,077,101			WYB00011
		本	1,673	2,437	4,077,101	0	0	単一 73号
立木伐採	幹径10cm以上15cm未満		10	4,875	48,750			WYB00012
		本	10	4,875	48,750	0	0	単一 74号
立木伐採	幹径15cm以上20cm未満		10	6,500	65,000			WYB00014
		本	10	6,500	65,000	0	0	単一 75号
立木伐採	幹径20cm以上30cm未満		10	9,750	97,500			WYB00016
		本	10	9,750	97,500	0	0	単一 76号
立木伐採	幹径30cm以上40cm未満		10	13,000	130,000			WYB00018
		本	10	13,000	130,000	0	0	単一 77号
立木伐採	幹径40cm以上		10	24,370	243,700			WYB00020
		本	10	24,370	243,700	0	0	単一 78号
伐採木運搬 (枝葉含む)	集積・積込・運搬 L=5.0km以上10.0km未満		70	2,163	151,410			
		m 3	70	2,163	151,410	0	0	
処分費	伐採木 (枝葉含む)		70	4,000	280,000			WYB00002
		m 3	70	4,000	280,000	0	0	単一 79号
木根運搬	運搬 L=5.0km以上10.0km未満		20	1,481	29,620			
		m 3	20	1,481	29,620	0	0	
処分費	木根		20	6,000	120,000			WYB00004
		m 3	20	6,000	120,000	0	0	単一 80号
伐採竹運搬	集積・積込・運搬 L=5.0km以上10.0km未満		180	2,504	450,720			
		m 3	180	2,504	450,720	0	0	
処分費	伐採竹		180	4,000	720,000			WYB00006
		m 3	180	4,000	720,000	0	0	単一 81号

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 19号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
竹根運搬	運搬 L=5.0km以上10.0km未満		40	1,527	61,080			
		m 3	40	1,527	61,080	0	0	
処分費	竹根		40	9,000	360,000			WYB00008
		m 3	40	9,000	360,000	0	0	単一 82号
合 計					6,764,069			
					0		-6,764,069	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 20号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低木伐採			0	0	0			WYB00061
		本	561	2,674	1,500,114	561	1,500,114	単一 83号
立木伐採	幹径5cm以上10cm未満		0	0	0			WYB00062
		本	1,205	2,437	2,936,585	1,205	2,936,585	単一 84号
立木伐採	幹径10cm以上15cm未満		0	0	0			WYB00063
		本	8	4,875	39,000	8	39,000	単一 85号
立木伐採	幹径15cm以上20cm未満		0	0	0			WYB00064
		本	8	6,500	52,000	8	52,000	単一 86号
立木伐採	幹径20cm以上30cm未満		0	0	0			WYB00065
		本	13	9,750	126,750	13	126,750	単一 87号
立木伐採	幹径30cm以上40cm未満		0	0	0			WYB00066
		本	11	13,000	143,000	11	143,000	単一 88号
立木伐採	幹径40cm以上		0	0	0			WYB00067
		本	3	24,370	73,110	3	73,110	単一 89号
伐採木運搬 (枝葉含む)	集積・積込・運搬 L=5.0km以上10.0km未満		0	0	0			
		m ³	611	2,163	1,321,593	611	1,321,593	
処分費	伐採木(枝葉含む)		0	0	0			WYB00068
		m ³	611	4,000	2,444,000	611	2,444,000	単一 90号
木根運搬	運搬 L=5.0km以上10.0km未満		0	0	0			
		m ³	91.8	1,481	135,955	91.8	135,955	
処分費	木根		0	0	0			WYB00069
		m ³	91.8	6,000	550,800	91.8	550,800	単一 91号
合 計					0			
					9,322,907		9,322,907	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 20号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					9, 226, 318		9, 226, 318	円/式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 21号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1		55,300			WYB00003
		式	1		55,300	0	0	単一 92号
合 計					54,727			
					54,727		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3未満 582m3		0		0			WB010400
		式	1		3,032	1	3,032	単一 93号
路体 (築堤) 盛土 (ICT)) 保守点検	10,000m3未満 無し 272m3		0		0			WB010420
		式	1		915	1	915	単一 94号
路床盛土 (ICT) 保守点 検	10,000m3未満 無し 1964m3		0		0			WB010430
		式	1		8,366	1	8,366	単一 95号
合 計					0			
					12,313		12,313	
変更積算金額					0			
					12,313		12,313	円/式

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598,000	1	598,000	単一 96号
システム初期費 (ICT)	ブルドーザ		0		0			WB010510
		式	1		548,000	1	548,000	単一 97号
合 計					0			
					1,146,000		1,146,000	
変更積算金額					0			
					1,146,000		1,146,000	円/式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3900千円		0		0			WB010610
		式	1		3,900,000	1	3,900,000	単一 98号
合 計					0			
					3,900,000		3,900,000	
変更積算金額					0			
					3,900,000		3,900,000	円/式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品の費用 (ICT)

第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用 (ICT)			0		0			
		式	1		2,300,000	1	2,300,000	
合計					0			
					2,300,000		2,300,000	
変更積算金額					0			
					2,300,000		2,300,000	円/式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用	技術員(0.5人工)		0	0	0			WYB00023
		工事	1	15,800	15,800	1	15,800	単一 99号
合計					0			
					15,800		15,800	
変更積算金額					0			
					15,800		15,800	円/式

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 27号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	現場環境改善型トイレ 標準仕様 男性用		0	0	0			
		基・月	5.2	40,000	208,000	5.2	208,000	
合 計					0			
					208,000		208,000	
変更積算金額					0			
					208,000		208,000	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	321.7
						1		321.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	325.1	325.1	CB210100	
			m3	1	325.1	325.1		
計						325.1		
単価						325.1	円/m3	
						325.1		

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		427.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210120	
			m3	1	431.6	431.6		
計						0		
単価						431.6	円/m3	
変更積算単価						0		
						427.1	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,941
						1		4,941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	4,993	4,993	CB210510	
			m3	1	4,993	4,993		
計						4,993		
単価						4,993	円/m3	
						4,993		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	810.7
						1		810.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	819.2	819.2	CB210510	
			m3	1	819.2	819.2		
計						819.2		
単価						819.2	円/m3	
						819.2		

1 次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	219.3
						1		219.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	221.6	221.6	CB210510	
			m3	1	221.6	221.6		
計						221.6		
単価						221.6		
						221.6	円/m3	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232
						1		232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	234.5	234.5	CB210020	
			m3	1	234.5	234.5		
計						234.5		
単価						234.5		
						234.5	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	841.8	
						1		841.8	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下			1	850.7	850.7	CB210110	
			m3	1	850.7		850.7		
計							850.7		
単価							850.7		
							850.7	円/m3	

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-8号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		256.2	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		10,000m3未満 無し			0	0	0	CB210570	
			m3	1	258.9		258.9		
計							0		
単価							258.9		
							258.9	円/m3	
変更積算単価							256.2	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	334.6	
						1		334.6	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し			1	338.2	338.2	CB210520	
				m 3	1	338.2	338.2		
計							338.2		
単価							338.2		
							338.2	円/m3	

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232	
						1		232	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			1	234.5	234.5	CB210020	
				m 3	1	234.5	234.5		
計							234.5		
単価							234.5		
							234.5	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	841.8
						1		841.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	850.7	850.7	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m3	1	850.7	850.7		
計						850.7		
単価						850.7		
						850.7	円/m3	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,535
						1		3,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	3,573	3,573	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,573	3,573		
計						3,573		
単価						3,573		
						3,573	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	404.7	
						1		404.7	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	409	409	CB220010	
			m 2		1	409	409		
計							409		
単価							409	円/m2	
							409		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	防草シート	ナカサ(黒) t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	2,825	
						1		2,825	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		ナカサ(黒) t=10mm			1	2,855	2,855	WYB00007	
			m 2		1	2,855	2,855	単一 41号	
計							2,855		
単価							2,855	円/m2	
							2,855		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	100	単価	8,111
						100		8,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		11.4	71,890	819,546	CB226170	
			m 3	11.4	71,890	819,546		
計						819,546		
単価						8,196		
						8,196	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,483
						1		7,483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	7,562	7,562	CB226120	
			m 3	1	7,562	7,562		
計						7,562		
単価						7,562		
						7,562	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	張りコンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	32,519
						1		32,519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		1	32,860	32,860	CB240010	
		パックホウ(クレーン機能付)打設						
		18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	1	32,860	32,860		
計						32,860		
単価						32,860		
						32,860	円/m3	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	57,804
						1		57,804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		1	58,410	58,410	CB226180	
			m3	1	58,410	58,410		
計						58,410		
単価						58,410		
						58,410	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,361
						1		3,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,397	3,397	CB224710	
			m 2	1	3,397	3,397		
計						3,397		
単価						3,397	円/m2	
						3,397		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	自由勾配側溝	縦断用 300×300	単位	m	数量	1	単価	11,667
						1		11,667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.51m3/10m		1	11,790	11,790	WB821420	
			m	1	11,790	11,790	単- 44号	
計						11,790		
単価						11,790		
						11,790	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	自由勾配側溝	縦断用 300×400	単位	m	数量	1	単価	13,003
						1		13,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.51m3/10m		1	13,140	13,140	WB821420	
			m	1	13,140	13,140	単- 45号	
計						13,140		
単価						13,140		
						13,140	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	基礎コンクリート(材料費)	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	10	単価	19,931
						10		19,931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)		10.6	19,000	201,400		
			m3	10.6	19,000	201,400		
計						201,400		
単価						20,140		
						20,140	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-23号	底部コンクリート(材料費)	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	10	単価	19,931	
						10		19,931	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)		10.6	19,000	201,400			
			m3	10.6	19,000	201,400			
	計					201,400			
	単価					20,140			
						20,140	円/m3		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	蓋	自由勾配側溝 縦断用 T-25 コンクリート蓋(300用) L=500	単位	枚	数量	1	単価	3,075	
						1		3,075	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	3,108	3,108	WB821430		
			枚	1	3,108	3,108	単一 46号		
	計					3,108			
	単価					3,108			
						3,108	円/枚		

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	横断暗渠	300型 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	10	単価	12,301	12,301
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用			10	10,350	103,500	CB222850		
				m	10	10,350	103,500			
空練モルタル 材料(1:3)		高炉			0.05	13,980	699	WB240070		
				m 3	0.05	13,980	699	単- 47号		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用			0.35	31,760	11,116	CB240010		
				m 3	0.35	31,760	11,116			
型枠		一般型枠 均しコンクリート			2	4,450	8,900	CB240210		
				m 2	2	4,450	8,900			
計							124,215			
							124,215			
単価							12,430			
							12,430	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	現場打ち集水桝	現場打材500×500×600 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	41,495
						1		41,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	41,930	41,930	CB222950	
		0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	41,930	41,930		
計						41,930		
単価						41,930	円/箇所	
						41,930		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	蓋	グレーチング蓋(500×500用) T-25 ホール固定式	単位	枚	数量	1	単価	31,549
						1		31,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種)		1	31,880	31,880	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	31,880	31,880	単一 48号	
計						31,880		
単価						31,880	円/枚	
						31,880		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	蓋	グレチング蓋(500×500用) T-25 110° 開閉式	単位	枚	数量	1	単価	20,604
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	20,820	20,820	WB821430		
	無し	枚	1	20,820	20,820	単一 49号		
計					20,820			
単価					20,820			
					20,820	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	縦排水	300×300(ソケット付) 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	20,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	11,600	116,000	WB821410	
コンクリート打設工		縦排水溝 クレール機能付きバック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	m ²	10	5,458	54,580	単一 50号	WB240730
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	162.7	1,627	単一 51号	WB240740
型枠工		縦排水溝	m ²	10	162.7	1,627	単一 52号	WB240720
			m ²	3	10,380	31,140	単一 53号	
						203,347		
						203,347		
						20,340		
						20,340	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	法面縦排水蓋(盛土 法尻部)	U-300用	単位	箇所	数量	1	単価 2,600
						1	2,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け無し 鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し		2	1,314	2,628	WB821430
			枚	2	1,314	2,628	単一 54号
計						2,628	
単価						2,628	円/箇所

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量	1	単価 1,256
						1	1,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無		1	1,270	1,270	WB810530
			m	1	1,270	1,270	単一 55号
計						1,270	
単価						1,270	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,955
						1		9,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,060	10,060	WB824010	
			m 3	1	10,060	10,060	単一 56号	
計						10,060		
単価						10,060		
						10,060	円/m3	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,467
						1		17,467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	17,650	17,650	WB824010	
			m 3	1	17,650	17,650	単一 57号	
計						17,650		
単価						17,650		
						17,650	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,667
						1		1,667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用		1	1,685	1,685	CB227010	
			m 3	1	1,685	1,685		
	計					1,685		
	単価					1,685	円/m3	
						1,685		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,071
						1		2,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用		1	2,093	2,093	CB227010	
			m 3	1	2,093	2,093		
	計					2,093		
	単価					2,093	円/m3	
						2,093		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,078
						1		2,078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	2,100	2,100	WB020051	
			m3	1	2,100	2,100	単- 58号	
	計					2,100		
	単価					2,100	円/m3	
						2,100		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,276
						1		2,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	2,300	2,300	WB020051	
			m3	1	2,300	2,300	単- 59号	
	計					2,300		
	単価					2,300	円/m3	
						2,300		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-38号	敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	10	単価	245.8	
						10		245.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ル-ス ⁺) 標準(10,000m3未満)		1	133.8	133.8	CB210610		
		無し	m3	1	133.8	133.8			
再生クラッシャーラン		RC-40		1	2,350	2,350			
			m3	1	2,350	2,350			
計						2,483.8			
						2,483.8			
単価						248.4			
						248.4	円/m2		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-39号	整地	敷均し(ル-ス ⁺)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		132.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ル-ス ⁺) 標準(10,000m3未満)		0	0	0	CB210610		
		無し	m3	1	133.8	133.8			
計						0			
						133.8			
単価						0			
						133.8	円/m3		
変更積算単価						132.5	円/m3		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	土材料	良質土 ほぐし土量(購入土)	単位	m 3	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
購入土		良質土(真砂土) ほぐし土量		0	0	0			
			m 3	1	3,130	3,130			3,130
計						0			
単価						0			
						3,130			円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	防草シート設置	ナクサ(黒) t=10mm	単位	m ²	数量	100	100	2,855	2,855
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.3	26,145	7,843			
			人	0.3	26,145	7,843			
	普通作業員			3.3	18,690	61,677			
			人	3.3	18,690	61,677			
	防草シート	高密度ポリエチレン・エンボス状シート t=10mm ナクサ(黒)		115.5	1,420	164,010			
			m ²	115.5	1,420	164,010			
	アンカーピン	φ9×200 ナクサ用		297	61	18,117			
			本	297	61	18,117			
	アンカーピン	φ9×400 ナクサ用		208	105	21,840			
			本	208	105	21,840			
	ワッシャー	62×62 ナクサ用		505	17	8,585			
			枚	505	17	8,585			
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		3,428			
			式	1		3,428			
	計					285,500			
						285,500			
	単価					2,855			
						2,855		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	25,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,050	1,305,000		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	5,810	581,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	35.84	19,000	680,960		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		40		
	計					2,567,000		
	単価					25,670	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	26,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,050	1,305,000		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	5,810	581,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	19,000	787,360		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		640		
	計					2,674,000		
	単価					26,740	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,195	51,950		
	自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×300×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	12,900	64,500		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.612	2,350	1,438		
	諸雑費(まるめ)		式	1		12		
	計					117,900		
	単価					11,790	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,195	51,950		
	自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	15,600	78,000		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.612	2,350	1,438		
	諸雑費(まるめ)		式	1		12		
	計					131,400		
	単価					13,140	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	778	77,800		
	自由勾配側溝用蓋	T-25 普通型300用 コンクリート蓋 L=500	枚	100	2,330	233,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					310,800		
	単価					3,108	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	空練モルタル 材料 (1 : 3)	高炉	単位	m 3	数量	1	単価	13,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入	t	0.53	19,400	10,282		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	1.05	3,520	3,696		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						13,980		
単価						13,980	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	31,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	778	77,800		
	グレーチング蓋 (500×500用)	T-25 並目 ボルト固定式 受枠共	枚	100	31,100	3,110,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		200		
	計					3,188,000		
	単価					31,880	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	314	31,400		
	グレーチング蓋 (500×500用)	T-25 並目 110° 開閉式 受枠共	枚	100	20,500	2,050,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		600		
	計					2,082,000		
	単価					20,820	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	11,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,796.67	47,966		
	U型側溝 (ソケット付)	300×300×1000	個	10	6,800	68,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		34		
	計					116,000		
	単価					11,600	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,458
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.5	26,145	65,362			
特殊作業員			人	2.1	21,735	45,643			
普通作業員			人	5	18,690	93,450			
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m ³	6.05	19,000	114,950			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	16.5	13,640	225,060		単-100号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.7%			式	1		1,335			
計						545,800			
単価						5,458		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	162.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.21	26,145	5,490			
普通作業員		人	0.56	18,690	10,466			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		314			
計					16,270			
単価					162.7		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	単価	金額
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	26,145	31,374		
型わく工		人	1.6	27,615	44,184		
普通作業員		人	1.2	18,690	22,428		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,814		
計					103,800		
単価					10,380	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	蓋版	据付け 無し 鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,314
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	314	31,400			
U形用蓋	1種 300 40×6×60	枚	100	1,000	100,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					131,400			
単価					1,314	円/枚		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
単-55号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量		1	単価 1,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,270.5	1,270		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,270		
単価						1,270	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
単-56号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		1	単価 10,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	10,054.2	10,054		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10,060		
単価						10,060	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
単-57号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		1	単価 17,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	17,647.2	17,647		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						17,650		
単価						17,650	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
単-58号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		100	単価 2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	2,100	210,000		
計						210,000		
単価						2,100	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(鉄筋)		m ³	100	2,300	230,000	
計							230,000	
単価							2,300	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	竹伐採	単位	m ²	数量	0	100	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	26,145	7,843	0	
特殊作業員		人	1.5	21,735	32,602	0	
普通作業員		人	1.2	18,690	22,428	0	
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L	日	2	1,080	2,160	0	
混合油	ガソリン:オイル(20:1)	L	9.5	310	2,945	0	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		3,142	0	
計					71,120	0	
単価					711.2	0	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単-61号	処分費	伐採竹	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)				0	0	0	WB020051	
			m ³	1	4,000	4,000	単- 101号	
	計					0		
						4,000		
	単価					0		
						4,000	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単-62号	処分費	竹根	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		9,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)				0	0	0	WB020051	
			m ³	1	9,000	9,000	単- 102号	
	計					0		
						9,000		
	単価					0		
						9,000	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単-63号	処分費	除草	単位	m ³	数量	0	単価	0	
						1		4,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m ³ ）				0	0	0	WB020051		
			m ³	1	4,000	4,000	単-103号		
	計					0			
						4,000			
	単価					0			
						4,000	円/m ³		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単-64号	人力施工による植生工	張芝工 300m ² 未満 無	単位	m ²	数量	1	単価	2,189	
						1		2,189	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）							
			m ²	1	2,189.43	2,189			
諸雑費（まるめ）									
			式	1		0			
	計					2,189			
	単価					2,189	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	仮設防護柵設置	水袋充填式 L=2.0m/基	単位	m	数量	0	単価	0
					394			36,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設防護柵設置	水袋充填式 L=2.0m/基		0	0	0	WYB00034		
		m	394	36,520	14,388,880	単-104号		
散水車 基本料	トラック架装型 タンク容量3800L		0		0			
		式	1		1,000			
計					0			
					14,389,880			
単価					0			
					36,520	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	単管バリケード設置	820×450	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管パイプ	4000×48.6×2.4 STK500 メッキ		0	0	0		
			本	110	2,140	235,400		
	単管バリケードスタンド	820×450 反射テープ付き		0	0	0		
			枚	110	3,200	352,000		
	単管バリケードウェイト	H=315		0	0	0		
			個	55	4,500	247,500		
	普通作業員			0	0	0		
			人	3	18,690	56,070		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		30		
	計					0		
						891,000		
	単価					0		
						4,050	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0	
単-67号	暗渠排水管（地上露出配管）	据付 波状管 φ300	単位	m	数量	0	単価	0
						100		373.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	2	18,690	37,380		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						37,380		
単価						0		
						373.8	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0	
単-68号	高密度ポリエチレン管	φ300 シングル構造(無孔) ロス率+0.01	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4,161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管		φ300 シングル構造(有孔)・(無孔)		0	0	0		
			m	1.01	4,120	4,161		
計						0		
						4,161		
単価						0		
						4,161	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
単-69号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		15,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	15,330	15,330		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,330		
単価						15,330	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
単-70号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,755	13,755		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,760		
単価						13,760	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		15,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	15,330	15,330		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15,330		
	単価					15,330	円/人日	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	13,755	13,755		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					13,760		
	単価					13,760	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	立木伐採	幹径5cm以上10cm未満	単位	本	数量	100	100	単価	2,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				1.5	26,145	39,217			
			人	1.5	26,145	39,217			
特殊作業員				3	21,735	65,205			
			人	3	21,735	65,205			
普通作業員				6	18,690	112,140			
			人	6	18,690	112,140			
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長500mm 排気量0.060L		3	981	2,943			
			日	3	981	2,943			
ガソリン		レギュラー		15	154	2,310			
			L	15	154	2,310			
諸雑費 (率+まるめ) 10%				1		21,885			
			式	1		21,885			
計						243,700			
単価						2,437			
						2,437		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	立木伐採	幹径10cm以上15cm未満	単位	本	数量	100	100	単価	4,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			3	26,145	78,435			
			人	3	26,145	78,435			
	特殊作業員			6	21,735	130,410			
			人	6	21,735	130,410			
	普通作業員			12	18,690	224,280			
			人	12	18,690	224,280			
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		6	981	5,886			
			日	6	981	5,886			
	ガソリン	レギュラー		30	154	4,620			
			L	30	154	4,620			
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		43,869			
			式	1		43,869			
	計					487,500			
						487,500			
	単価					4,875			
						4,875		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	立木伐採	幹径15cm以上20cm未満	単位	本	数量	100	100	単価	6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			4	26,145	104,580			
			人	4	26,145	104,580			
	特殊作業員			8	21,735	173,880			
			人	8	21,735	173,880			
	普通作業員			16	18,690	299,040			
			人	16	18,690	299,040			
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		8	981	7,848			
			日	8	981	7,848			
	ガソリン	レギュラー		40	154	6,160			
			L	40	154	6,160			
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		58,492			
			式	1		58,492			
	計					650,000			
	単価					6,500			
						6,500		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	立木伐採	幹径20cm以上30cm未満	単位	本	数量	100	100	単価	9,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				6	26,145	156,870			
			人	6	26,145	156,870			
特殊作業員				12	21,735	260,820			
			人	12	21,735	260,820			
普通作業員				24	18,690	448,560			
			人	24	18,690	448,560			
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長500mm 排気量0.060L		12	981	11,772			
			日	12	981	11,772			
ガソリン		レギュラー		60	154	9,240			
			L	60	154	9,240			
諸雑費 (率+まるめ) 10%				1		87,738			
			式	1		87,738			
計						975,000			
単価						9,750			
						9,750		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	立木伐採	幹径30cm以上40cm未満	単位	本	数量	100	100	単価	13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			8	26,145	209,160			
			人	8	26,145	209,160			
	特殊作業員			16	21,735	347,760			
			人	16	21,735	347,760			
	普通作業員			32	18,690	598,080			
			人	32	18,690	598,080			
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		16	981	15,696			
			日	16	981	15,696			
	ガソリン	レギュラー		80	154	12,320			
			L	80	154	12,320			
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		116,984			
			式	1		116,984			
	計					1,300,000			
						1,300,000			
	単価					13,000			
						13,000		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	立木伐採	幹径40cm以上	単位	本	数量	100	単価	24,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			15	26,145	392,175		
			人	15	26,145	392,175		
	特殊作業員			30	21,735	652,050		
			人	30	21,735	652,050		
	普通作業員			60	18,690	1,121,400		
			人	60	18,690	1,121,400		
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		30	981	29,430		
			日	30	981	29,430		
	ガソリン	レギュラー		150	154	23,100		
			L	150	154	23,100		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		218,845		
			式	1		218,845		
	計					2,437,000		
						2,437,000		
	単価					24,370		
						24,370	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-79号	処分費	伐採木(枝葉含む)	単位	m ³	数量	1	単価	4,000
						1		4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)				1	4,000	4,000	WB020051	
			m ³	1	4,000	4,000	単- 105号	
	計					4,000		
						4,000		
	単価					4,000		
						4,000	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-80号	処分費	木根	単位	m ³	数量	1	単価	6,000
						1		6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)				1	6,000	6,000	WB020051	
			m ³	1	6,000	6,000	単- 106号	
	計					6,000		
						6,000		
	単価					6,000		
						6,000	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-81号	処分費	伐採竹	単位	m ³	数量	1	単価	4,000
						1		4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)				1	4,000	4,000	WB020051	
			m ³	1	4,000	4,000	単- 107号	
	計					4,000		
						4,000		
	単価					4,000	円/m ³	
						4,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-82号	処分費	竹根	単位	m ³	数量	1	単価	9,000
						1		9,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)				1	9,000	9,000	WB020051	
			m ³	1	9,000	9,000	単- 108号	
	計					9,000		
						9,000		
	単価					9,000	円/m ³	
						9,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	低木伐採		単位	本	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1.5	26,145	39,217			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	3	21,735	65,205			
	普通作業員			0	0	0			
			人	6	18,690	112,140			
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		0	0	0			
			日	3	981	2,943			
	混合油	ガソリン:オイル(20:1)		0	0	0			
			L	15	310	4,650			
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			0		0			
			式	1		43,245			
	計					0			
						267,400			
	単価					0			
						2,674		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	立木伐採	幹径5cm以上10cm未満	単位	本	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	特殊作業員		人	1.5	26,145	39,217			
	普通作業員		人	3	21,735	65,205			
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		0	0	0			
	ガソリン	レギュラー	日	3	981	2,943			
			L	15	154	2,310			
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			0		0			
			式	1		21,885			
	計					0			
	単価					243,700			
						0			
						2,437		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	立木伐採	幹径10cm以上15cm未満	単位	本	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	3	26,145	78,435			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	6	21,735	130,410			
	普通作業員			0	0	0			
			人	12	18,690	224,280			
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		0	0	0			
			日	6	981	5,886			
	ガソリン	レギュラー		0	0	0			
			L	30	154	4,620			
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			0		0			
			式	1		43,869			
	計					0			
						487,500			
	単価					0			
						4,875		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	立木伐採	幹径15cm以上20cm未満	単位	本	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
			人	4	26,145	104,580			
特殊作業員				0	0	0			
			人	8	21,735	173,880			
普通作業員				0	0	0			
			人	16	18,690	299,040			
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長500mm 排気量0.060L		0	0	0			
			日	8	981	7,848			
ガソリン		レギュラー		0	0	0			
			L	40	154	6,160			
諸雑費 (率+まるめ) 10%				0		0			
			式	1		58,492			
計						0			
						650,000			
単価						0			
						6,500		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	立木伐採	幹径20cm以上30cm未満	単位	本	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	6	26,145	156,870			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	12	21,735	260,820			
	普通作業員			0	0	0			
			人	24	18,690	448,560			
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		0	0	0			
			日	12	981	11,772			
	ガソリン	レギュラー		0	0	0			
			L	60	154	9,240			
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			0		0			
			式	1		87,738			
	計					0			
						975,000			
	単価					0			
						9,750		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	立木伐採	幹径30cm以上40cm未満	単位	本	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	8	26,145	209,160			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	16	21,735	347,760			
	普通作業員			0	0	0			
			人	32	18,690	598,080			
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		0	0	0			
			日	16	981	15,696			
	ガソリン	レギュラー		0	0	0			
			L	80	154	12,320			
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			0		0			
			式	1		116,984			
	計					0			
						1,300,000			
	単価					0			
						13,000		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	立木伐採	幹径40cm以上	単位	本	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	15	26,145	392,175			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	30	21,735	652,050			
	普通作業員			0	0	0			
			人	60	18,690	1,121,400			
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		0	0	0			
			日	30	981	29,430			
	ガソリン	レギュラー		0	0	0			
			L	150	154	23,100			
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			0		0			
			式	1		218,845			
	計					0			
						2,437,000			
	単価					0			
						24,370		円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単-90号	処分費	伐採木(枝葉含む)	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)				0	0	0	WB020051	
			m ³	1	4,000	4,000	単- 109号	
	計					0		
						4,000		
	単価					0		
						4,000	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単-91号	処分費	木根	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)				0	0	0	WB020051	
			m ³	1	6,000	6,000	単- 110号	
	計					0		
						6,000		
	単価					0		
						6,000	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-92号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	55,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	55,300
	技術員	令和5年度単価		1.75	31,600	55,300		
			人	1.75	31,600	55,300		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					55,300		
						55,300		
	単価					55,300		
						55,300	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-93号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 582m3	単位	式	数量	1	単価	3,032
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
			人	0.116	26,145	3,032		
	計					3,032		
	単価					3,032	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 272m3	単位	式	数量			
					1		915	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.035	26,145	915		
	計					915		
	単価					915	円/式	

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	路床盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 1964m3	単位	式	数量			
					1		8,366	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.32	26,145	8,366		
	計					8,366		
	単価					8,366	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額		摘要
	システム初期費	バックホウ	式		1		598,000		
	計						598,000		
	単価						598,000	円/式	

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額		摘要
	システム初期費	ブルドーザ	式		1		548,000		
	計						548,000		
	単価						548,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0	
単-98号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3900千円	単位	式	数量	1	単価	3,900,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			式	1		3,900,000		
計						3,900,000		
単価						3,900,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0	
単-99号	ICT活用効果等調査費用	技術員(0.5人工)	単位	工事	数量	0	単価	0
						1		15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		令和5年度単価		0	0	0		
			人	0.5	31,600	15,800		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						15,800		
単価						0		
						15,800	円/工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.16	26,775	4,284		
軽油		L	18	140	2,520		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,830	6,830		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					13,640		
単価					13,640	円/時間	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
単-101号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	伐採竹	m ³	100	4,000	400,000		
	計					400,000		
	単価					4,000	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
単-102号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	竹根	m ³	100	9,000	900,000		
	計					900,000		
	単価					9,000	円/m ³	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	除草		m ³	100	4,000	400,000		
計						400,000		
単価						4,000	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	仮設防護柵設置	水袋充填式 L=2.0m/基	単位	m	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	普通作業員		人	0.1	26,145	2,614			
	システムカディ	ポリエチレン製 L=2000 H=800		0	0	0			
	システムカディ付属品	ジョイントフック	基	5	61,200	306,000			
	システムカディ付属品		個	5	1,800	9,000			
	システムカディ付属品	20L水袋		0	0	0			
	システムカディ付属品		枚	50	350	17,500			
	システムカディ付属品	ポリエチレン製フタ 2枚/組		0	0	0			
	散水車	トラック架装型・タンク容量3800L	組	5	2,700	13,500			WYB00035
	諸雑費（率+まるめ） 5%		日	0.1	47,450	4,745			単-111号
			式	1		627			
	計					0			
	単価					365,200			
						0			
						36,520		円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-105号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価
					100		4, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		伐採木(枝葉含む)	m ³	100	4, 000	400, 000	
計						400, 000	
単価						4, 000	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-106号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価
					100		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		木根	m ³	100	6, 000	600, 000	
計						600, 000	
単価						6, 000	円/m ³

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
単-107号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	伐採竹	m ³	100	4,000	400,000		
	計					400,000		
	単価					4,000	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
単-108号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	竹根	m ³	100	9,000	900,000		
	計					900,000		
	単価					9,000	円/m ³	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-109号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	伐採木(枝葉含む)	m ³	100	4,000	400,000		
	計					400,000		
	単価					4,000	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-110号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	木根	m ³	100	6,000	600,000		
	計					600,000		
	単価					6,000	円/m ³	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	散水車	トラック架装型・タンク容量3800L	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0	0	0		
		人	1	22,260	22,260		
軽油		L	0	0	0		
		L	24.2	140	3,388		
散水車 賃料（補償料含む）	トラック架装型 タンク容量3800L	台・日	0	0	0		
		台・日	1	21,800	21,800		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
		式	1		2		
計					0		
					47,450		
単価					0		
					47,450	円/日	