

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	乙津川中島橋下部工（P 1）受託工事
工事地名	大分県大分市皆春地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 7月
2) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389600008	1 4) 単価適用年月	2023年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 7月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	231, 704, 000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	231, 660, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	346日間 自 令和 5年 8月21日 (当初) 至 令和 6年 6月 7日 (2回変更) 至 令和 6年 7月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大分県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大分	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	大野川水系 乙津川	2 2) 処 分 費 等	8, 470, 832
		2 3) 公 告 日	令和 5年 6月21日

3. 予算科目

1) 予算科目： 附帯・受託工事費	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名： 国債（R5・R6）
----------------------	-------	----------	----------------------

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（P 1）受託工事（ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部		式	1 1		115, 572, 715 127, 307, 890	1	11, 735, 175	
河川土工		式	0 1		0 176, 297	1	176, 297	
盛土工		式	0 1		0 176, 297	1	176, 297	
路体(築堤)盛土	2. 5m未満	m3	0 20	0 5, 345	0 106, 900	20	106, 900	単-1号
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m3	0 20	0 840	0 16, 800	20	16, 800	単-2号
路体(築堤)盛土	4. 0m以上	m3	0 5	0 234. 9	0 1, 174	5	1, 174	単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 30	0 1, 475	0 44, 250	30	44, 250	単-4号
積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	0 30	0 239. 1	0 7, 173	30	7, 173	単-5号
RC橋脚工		式	1 1		92, 741, 306 99, 178, 936	1	6, 437, 630	
作業土工		式	1 1		1, 961, 597 3, 934, 067	1	1, 972, 470	
床掘り	土砂	m3	370 370		103, 214 103, 214	0	0	内-1号
床掘り	土砂	m3	580 580		250, 021 250, 021	0	0	内-2号

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（P 1）受託工事（ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	520			550,955	0	0	内-3号
			520			550,955			
埋戻し		m3	1,200			991,356	0	0	内-4号
			1,200			991,356			
基面整正		m2	88			30,352	0	0	内-5号
			88			30,352			
掘削補助機械搬入搬出		回	1			35,699	0	0	内-6号
			1			35,699			
土材料	購入土	m3	0			0	650	1,972,470	内-7号
			650			1,972,470			
残土処理工		式	1			188,143	1	2,395,112	
			1			2,583,255			
整地	敷均し(ルース)	m3	130			16,076	-130	-16,076	内-8号
			0			0			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	130			172,067	-130	-172,067	内-9号
			0			0			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0			0	850	1,410,986	内-10号
			850			1,410,986			
残土等処分	玉石混じり土砂	m3	0			0	850	1,172,269	内-11号
			850			1,172,269			
既製杭工		式	1			53,109,027	1	2,070,048	
			1			55,179,075			
積込(ルース)	土砂	m3	220		211.1	46,442	90	18,999	単-6号
			310			211.1			

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（P 1）受託工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	220	3,369	741,180	90	303,210	単-7号
				310	3,369	1,044,390			
残土等処分		汚泥	t	377	13,748	5,182,996	146	2,007,208	単-8号
				523	13,748	7,190,204			
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	118	1,400	165,200	-73	-102,200	単-9号
				45	1,400	63,000			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	118	2,153	254,054	-73	-157,169	単-10号
				45	2,153	96,885			
鋼管杭		鋼管径(杭径) 1000mm(1200mm) 鋼管長さ(杭長) 33.0m(33.5m)	本	12		46,674,241	0	0	内-12号
				12		46,674,241			
現場取卸(鋼管杭)			t	113.7		44,914	0	0	内-13号
				113.7		44,914			
橋脚躯体工			式	1		37,482,539	0	0	
				1		37,482,539			
基礎材		再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	88	1,251	110,088	0	0	単-11号
				88	1,251	110,088			
均しコンクリート		敷厚10cm	m2	88		197,760	0	0	内-14号
				88		197,760			
コンクリート(躯体)		24-12-25(20)(高炉)	m3	343	18,752	6,431,936	0	0	単-12号
				343	18,752	6,431,936			
コンクリート(底版)		30-12-25(20)(高炉)	m3	243	22,913	5,567,859	0	0	単-13号
				243	22,913	5,567,859			
鉄筋		SD345 D38	t	46.9	149,214	6,998,136	0	0	単-14号
				46.9	149,214	6,998,136			

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（P 1）受託工事（ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D29～32	t	23.29	145,456	3,387,670	0	0	単-15号
				23.29	145,456	3,387,670			
鉄筋		SD345 D16～25	t	37.55	144,539	5,427,439	0	0	単-16号
				37.55	144,539	5,427,439			
鉄筋 (カゝス圧接)		D32+D32	箇所	32	1,019	32,608	0	0	単-17号
				32	1,019	32,608			
鉄筋 (カゝス圧接)		D29+D29	箇所	57	848.7	48,375	0	0	単-18号
				57	848.7	48,375			
鉄筋 (機械式継手)		D38+D38	箇所	356	6,278	2,234,968	0	0	単-19号
				356	6,278	2,234,968			
機械式鉄筋定着体		D16 鉄筋長2m超～3m以下	箇所	82	329.9	27,051	0	0	単-20号
				82	329.9	27,051			
機械式鉄筋定着体		D19 鉄筋長2m超～3m以下	箇所	480	389.5	186,960	0	0	単-21号
				480	389.5	186,960			
機械式鉄筋定着体		D22 鉄筋長2m超～3m以下	箇所	690	490.3	338,307	0	0	単-22号
				690	490.3	338,307			
機械式鉄筋定着体		D22 鉄筋長4m超～5m以下	箇所	276	600.3	165,682	0	0	単-23号
				276	600.3	165,682			
型枠		一般型枠	m2	360		2,661,087	0	0	内-15号
				360		2,661,087			
型枠		一般型枠	m2	81		808,962	0	0	内-16号
				81		808,962			
アンカーボルト箱抜		φ 175×940	箇所	48	4,437	212,976	0	0	単-24号
				48	4,437	212,976			

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（P 1）受託工事 （ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保		空m3	60		296,057	0	0	内-17号
			60		296,057			
足場		掛m2	620		2,348,618	0	0	内-18号
			620		2,348,618			
付帯道路工		式	0		0	1	18,213	
			1		18,213			
アスファルト舗装工		式	0		0	1	18,213	
			1		18,213			
下層路盤 （復旧部）	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚150mm	m2	0	0 932.6	0	5	4,663	単-25号
			5		4,663			
表層 （復旧部）	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1 .4m未満（1層当り平均 仕上り厚50mm以下）	m2	0	0 2,710	0	5	13,550	単-26号
			5		13,550			
付属物設置工		式	0		0	1	1,661,531	
			1		1,661,531			
作業土工		式	0		0	1	96,148	
			1		96,148			
床掘り	土砂	m3	0		0	30	55,037	内-19号
			30		55,037			
埋戻し	土砂	m3	0		0	10	41,111	内-20号
			10		41,111			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	0		0	1	1,393,393	
			1		1,393,393			

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（P 1）受託工事（ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅41cm 高さ26cm	m	0 16	0 6,094	0 97,504	16	97,504	単-27号
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm(粗面) 裏込コンクリート無	m2	0 40	0 25,900	0 1,036,000	40	1,036,000	単-28号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	0 13	0 7,223	0 93,899	13	93,899	単-29号
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 幅60cm 高さ70cm	m	0 11	0 15,090	0 165,990	11	165,990	単-30号
付属物設置工		式	0 1		0 171,990	1	171,990	
カメラポール基礎	18-8-40(高炉) 1200×1200×1000	基	0 1	0 136,200	0 136,200	1	136,200	単-31号
非常用発電装置基礎	18-8-40(高炉) 1100×1100×400	基	0 1	0 35,790	0 35,790	1	35,790	単-32号
光ケーブル配管工		式	0 1		0 3,413,658	1	3,413,658	
作業土工		式	0 1		0 37,681	1	37,681	
掘削(光ケーブル配管)	土砂	m3	0 7		0 14,760	7	14,760	内-21号
埋戻し		m3	0 6		0 22,921	6	22,921	内-22号
配管工		式	0 1		0 108,305	1	108,305	

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（P 1）受託工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管設置			m	0 39		0 108,305	39	108,305	内-23号
配線工			式	0 1		0 3,267,672	1	3,267,672	
光ケーブル配線 （設置・撤去）		（支給品）SM-80C	m	0 242		0 3,266,940	242	3,266,940	内-24号
現場発生品運搬 （支給品）		SM-80C	t	0 0.03	0 14,650	0 439	0.03	439	単-33号
現場発生品運搬		SM-80C	t	0 0.02	0 14,650	0 293	0.02	293	単-34号
構造物撤去工			式	0 1		0 27,846	1	27,846	
構造物取壊し工			式	0 1		0 25,043	1	25,043	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 23	0 648.5	0 14,915	23	14,915	単-35号
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚5cm	m2	0 6	0 1,688	0 10,128	6	10,128	単-36号
運搬処理工			式	0 1		0 2,803	1	2,803	
殻運搬		アスファルト殻	m3	0 0.3	0 6,996	0 2,098	0.3	2,098	単-37号
殻処分		アスファルト殻	m3	0 0.3	0 2,350	0 705	0.3	705	単-38号

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（P 1）受託工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		22,831,409	0	0	
				1		22,831,409			
工事用道路工			式	1		1,887,208	0	0	
				1		1,887,208			
工事用道路盛土 （設置・撤去）			m3	420		1,347,102	0	0	内-25号
				420		1,347,102			
敷砂利 （設置・撤去）			m2	1,190		540,106	0	0	内-26号
				1,190		540,106			
市道迂回路工			式	1		1,229,851	0	0	
				1		1,229,851			
路体(築堤)盛土 （設置・撤去）			m3	170		769,105	0	0	内-27号
				170		769,105			
下層路盤(車道・路肩部) （設置・撤去）		再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚100mm	m2	125		74,967	0	0	内-28号
				125		74,967			
表層(車道・路肩部) （設置・撤去）		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 3.0m超	m2	125		219,362	0	0	内-29号
				125		219,362			
歩車道境界ブロック		(再利用品)一般部 片 面R B種(180/205×250 ×600)	m	5	2,585	12,925	0	0	単-39号
				5		12,925			
歩車道境界ブロック		(再利用品)切下部 片 面R B種(180/205～180 /200×250～205×600)	m	0.6	2,224	1,334	0	0	単-40号
				0.6		1,334			
車止めポスト		車止めポスト径 101.6mm 車止めポスト長さ 1100 mm(H=850)	本	4	34,376	137,504	0	0	単-41号
				4		137,504			
車止めポスト （撤去再設置）		(再利用品)車止めポスト 径 101.6mm 車止めポ スト長さ 1100mm(H=850)	本	1	9,089	9,089	0	0	単-42号
				1		9,089			

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（P 1）受託工事（ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	5	1,113	5,565	0	0	単-43号
			5	1,113	5,565			
土留・仮締切工		式	1		18,096,890	0	0	
			1		18,096,890			
溝掘り		m3	29		53,073	0	0	内-30号
			29		53,073			
鋼矢板		枚	146		13,753,142	0	0	内-31号
			146		13,753,142			
切梁・腹起し		t	44.1		4,290,675	0	0	内-32号
			44.1		4,290,675			
水替工		式	1		985,927	0	0	
			1		985,927			
ポンプ排水		日	107		985,927	0	0	内-33号
			107		985,927			
交通管理工		式	1		631,533	0	0	
			1		631,533			
交通誘導警備員		人日	54		631,533	0	0	内-34号
			54		631,533			
直接工事費		式	1		115,572,715	1	11,735,175	
			1		127,307,890			
共通仮設費		式	1		28,867,849	1	897,761	
			1		29,765,610			
共通仮設費		式	1		17,716,591	1	237,461	
			1		17,954,052			

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（P 1）受託工事（ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1		9,571,303			
			1		9,571,303	0	0	
重建設機械分解組立輸送費		回	5		7,387,306			内-35号
			5		7,387,306	0	0	
仮設材運搬費		t	242.7		2,183,997			内-36号
			242.7		2,183,997	0	0	
準備費		式	1		9,286			
			1		9,286	0	0	
草等処分費		式	1		9,286			内-37号
			1		9,286	0	0	
事業損失防止施設費		式	1		761,881			
			1		761,881	0	0	
振動調査費		式	1		761,881			内-38号
			1		761,881	0	0	
役務費		式	1		280,463			
			1		280,463	0	0	
借地料		式	1		280,463			内-39号
			1		280,463	0	0	
技術管理費		式	1		6,046,532			
			1		6,222,304	1	175,772	
土質等試験費		式	1		6,690			内-40号
			0		0	-1	-6,690	
土質等試験費		式	0		0			内-41号
			1		182,462	1	182,462	

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（P 1）受託工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	1		3,463,432			内-42号	
			1		3,463,432	0	0		
BIM/CIM活用費用		式	1		2,576,410			内-43号	
			1		2,576,410	0	0		
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,047,126				
			1		1,108,815	1	61,689		
共通仮設費（率計上）		式	1		11,151,258				
			1		11,811,558	1	660,300		
純工事費		式	1		144,440,564				
			1		157,073,500	1	12,632,936		
現場管理費		式	1		38,679,288				
			1		41,105,350	1	2,426,062		
工事原価		式	1		183,119,852				
			1		198,178,850	1	15,058,998		
一般管理費等		式	1		27,480,148				
			1		29,121,150	1	1,641,002		
工事価格		式	1		210,600,000				
			1		227,300,000	1	16,700,000		
消費税相当額		式	1		21,060,000				
			1		22,730,000	1	1,670,000		
工事費計		式	1		231,660,000				
			1		250,030,000	1	18,370,000		

370m3当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:09

第 1号内訳書
床掘り

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		375	300. 3	112, 612			CB210030
		m 3	375	300. 3	112, 612	0	0	
合 計					103, 214			
					103, 214		0	

580m3当たり内訳書

印刷日時 : 2024/05/31 13:25:09

床掘り

第 2号内訳書

單価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

520m3当たり内訳書

印刷日時 : 2024/05/31 13:25:09

床掘り

第 3号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1, 200m3当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:10

埋戻し
第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		1, 210	893. 9	1, 081, 619			CB210410
		m 3	1, 210	893. 9	1, 081, 619	0	0	
合 計					991, 356		0	
					991, 356			

88m2当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:10

第 5号内訳書
基面整正

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			88. 1	375. 9	33, 116			CB210080
		m 2	88. 1	375. 9	33, 116	0	0	
合 計					30, 352			
					30, 352		0	

1回当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:10

掘削補助機械搬入搬出
第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削補助機械搬入搬出	標準		1	38, 950	38, 950			CB210070
		回	1	38, 950	38, 950	0	0	
合 計					35, 699			
					35, 699		0	

0/650m3当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:10

土材料
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料	1. 11m3/m3		0	0	0			WYB00050
		m 3	645	3, 330	2, 147, 850	645	2, 147, 850	単一 44号
合 計					0			
					2, 147, 850		2, 147, 850	
変更積算金額					0			
					1, 972, 470		1, 972, 470	円／m3

130/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2024/05/31 13:25:10

整地

第 8号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

130/0m3当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:10

土砂等運搬
第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		134	1, 401	187, 734			CB210110
		m 3	134	1, 401	187, 734	0	0	
合 計					172, 067			
					0		-172, 067	

0/850m3当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:10

土砂等運搬
第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	0 851	0 1, 809	0 1, 539, 459	 851	 1, 539, 459	CB210110
合 計					0 1, 539, 459		 1, 539, 459	
変更積算金額					0 1, 410, 986		 1, 410, 986	円／m3

0/850m3当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:10

第 11号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	851	1, 500	1, 276, 500	851	1, 276, 500	
合 計					0			
					1, 276, 500		1, 276, 500	
変更積算金額					0			
					1, 172, 269		1, 172, 269	円／m3

12本当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:10

鋼管杭

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管ソイルセメント杭工（ P 1 橋脚）	杭径1200mm 鋼管径1000mm 杭長33. 5m 鋼管長33. 0m		12	1, 524, 000	18, 288, 000			WYB00067
		本	12	1, 524, 000	18, 288, 000	0	0	単一 47号
ベントナイト（材料費）			16, 452	35	575, 820			WYB00005
		kg	16, 452	35	575, 820	0	0	単一 48号
鋼管杭杭頭処理溶接工	14mm・16mm		75. 4	4, 131	311, 477			WB230050
		m	75. 4	4, 131	311, 477	0	0	単一 49号
鉄筋工〔市場単価〕	SD490 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		8. 7	194, 400	1, 691, 280			WB810010
		t	8. 7	194, 400	1, 691, 280	0	0	単一 50号
鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0. 86	174, 800	150, 328			WB810010
		t	0. 86	174, 800	150, 328	0	0	単一 51号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		17. 9	27, 640	494, 756			CB240010
		m 3	17. 9	27, 640	494, 756	0	0	
(30-12-25(20) (高炉) W/C=55%以下)								
鋼管ぐい（材料費）	ヘース SKK400		113	198, 000	22, 374, 000			WYB00064
		t	113	198, 000	22, 374, 000	0	0	単一 52号
肉厚エキストラ（材料費）	16mm		44. 2	1, 000	44, 200			WYB00065
		t	44. 2	1, 000	44, 200	0	0	単一 53号
規格エキストラ（材料費）	SKK490		113	14, 000	1, 582, 000			WYB00066
		t	113	14, 000	1, 582, 000	0	0	単一 54号
長さエキストラ（材料費）	2m以上3m未満		7. 3	11, 000	80, 300			WYB00071
		t	7. 3	11, 000	80, 300	0	0	単一 55号
工場円周溶接エキストラ（ 材料費）	1000mm		12	36, 400	436, 800			WYB00072
		箇所	12	36, 400	436, 800	0	0	単一 56号

12本当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:11

鋼管杭

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
各種付属品エキストラ（材料費）	回転防止板		356	420	149, 520			WYB00073
		k g	356	420	149, 520	0	0	単一 57号
各種付属品エキストラ（材料費）	吊金具		90. 5	1, 040	94, 120			WYB00074
		k g	90. 5	1, 040	94, 120	0	0	単一 58号
各種付属品エキストラ（材料費）	現場円周溶接用部材(裏当てリング及びストッパー)		133	900	119, 700			WYB00075
		k g	133	900	119, 700	0	0	単一 59号
各種付属品エキストラ（材料費）	ずれ止め		168	420	70, 560			WYB00076
		k g	168	420	70, 560	0	0	単一 60号
各種付属品エキストラ（材料費）	ずれ止め用ストッパー		72	360	25, 920			WYB00077
		個	72	360	25, 920	0	0	単一 61号
各種付属品エキストラ（材料費）	銅バンド		24	120, 000	2, 880, 000			WYB00078
		個	24	120, 000	2, 880, 000	0	0	単一 62号
突起（リブ）付エキストラ（材料費）	突起(リブ)付鋼管(片面)		113	12, 000	1, 356, 000			WYB00079
		t	113	12, 000	1, 356, 000	0	0	単一 63号
合 計					46, 674, 241			
					46, 674, 241			

113. 7t当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:11

現場取卸(鋼管杭)
第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場取卸 (鋼管杭)	標準		113. 7	431	49, 004			CB225230
		t	113. 7	431	49, 004	0	0	
合 計					44, 914		0	
					44, 914			

88m2当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:11

均しコンクリート
第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート（コンクリートポンプ車打設）	18-8-40(高炉) W/C指定無し 10m3未満		8. 8	22, 600	198, 880			WYB00006
		m 3	8. 8	22, 600	198, 880	0	0	単一 64号
型枠	一般型枠 均しコンクリート		4. 1	4, 119	16, 887			CB240210
		m 2	4. 1	4, 119	16, 887	0	0	
合 計					197, 760			
					197, 760			

360m2当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:11

第 15号内訳書
型枠

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		358	8, 110	2, 903, 380			CB240210
		m 2	358	8, 110	2, 903, 380	0	0	
合 計					2, 661, 087			
					2, 661, 087		0	

81m2当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:11

第 16号内訳書
型枠

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)		80.9	10,910	882,619			CB240210
		m 2	80.9	10,910	882,619	0	0	
合 計					808,962			
					808,962		0	

60空m3当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:11

支保
第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保		61. 2	5, 278	323, 013			WB252210
	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1. 0)	空m 3	61. 2	5, 278	323, 013	0	0	単一 77号
合 計					296, 057			
					296, 057		0	

620掛m2当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:11

足場
第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		620	4, 133	2, 562, 460			WB252110
		掛m 2	620	4, 133	2, 562, 460	0	0	単一 78号
合 計					2, 348, 618			
					2, 348, 618		0	

0/30m3当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:11

第 19号内訳書
床掘り

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	26. 9	2, 046	55, 037	26. 9	55, 037	
合 計					0			
					55, 037		55, 037	
変更積算金額					0			
					55, 037		55, 037	円／m3

0/10m3当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:12

第 20号内訳書

埋戻し

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	11. 8	3, 484	41, 111	11. 8	41, 111	
合 計					0			
					41, 111		41, 111	
変更積算金額					0			
					41, 111		41, 111	円／m3

0/7m3当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:12

掘削(光ケーブル配管)
第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（光ケーブル配管工）	全ての費用		0	0	0			CB322710
		m 3	6. 7	2, 203	14, 760	6. 7	14, 760	
合 計					0			
					14, 760		14, 760	
変更積算金額					0			
					14, 760		14, 760	円／m3

0/6m3当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:12

埋戻し
第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（光ケーブル配管工）	全ての費用		0	0	0			CB322720
		m 3	5. 8	3, 200	18, 560	5. 8	18, 560	
埋設表示シート（材料費）			0	0	0			CB322722
		m	25. 4	171. 7	4, 361	25. 4	4, 361	
(150mm 2倍)								
合 計					0			
					22, 921		22, 921	
変更積算金額					0			
					22, 921		22, 921	円／m3

0/39m当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:12

配管設置

第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【立上り部】								
配管設置（立上り部）	FEP50、G54-1条		0	0	0			WYB00001
		m	12	1, 401	16, 812	12	16, 812	単一 82号
波付硬質ポリエチレン電線管（材料費）	FEP50mm 1. 03m/m		0	0	0			WYB00002
		m	6	328. 5	1, 971	6	1, 971	単一 83号
厚鋼電線管（材料費）	G54		0	0	0			WYB00004
		m	6	1, 377	8, 262	6	8, 262	単一 84号
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）（材料費）	ノーマルバンド G54		0	0	0			WYB00010
		個	2	1, 990	3, 980	2	3, 980	単一 85号
異種管継手（材料費）	FEP50-G54用		0	0	0			WYB00011
		個	2	1, 950	3, 900	2	3, 900	単一 86号
自在バンド（材料費）	IBT312		0	0	0			WYB00012
		個	16	827	13, 232	16	13, 232	単一 87号
サドル（材料費）	US50		0	0	0			WYB00014
		個	6	500	3, 000	6	3, 000	単一 88号
サドル（材料費）	US20		0	0	0			WYB00015
		個	6	360	2, 160	6	2, 160	単一 89号
サドル（材料費）	US15		0	0	0			WYB00013
		個	10	350	3, 500	10	3, 500	単一 90号
【埋設部】								
配管設置（埋設部）	FEP50-1条		0	0	0			WYB00019
		m	22. 9	1, 121	25, 670	22. 9	25, 670	単一 91号

0/39m当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:12

配管設置

第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管設置（埋設部）	FEP30-1条		0	0	0			WYB00022
		m	3. 6	1, 121	4, 035	3. 6	4, 035	単一 92号
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	77mm以上90mm未満 50mm以上200mm未満		0	0	0			CB224430
		孔	2	5, 566	11, 132	2	11, 132	
コンクリート削孔（さく岩機）	100mm以上200mm未満		0	0	0			CB224420
		孔	1	780	780	1	780	
波付硬質ポリエチレン電線管（材料費）	FEP50mm 1. 03m/m		0	0	0			WYB00029
		m	22. 9	328. 5	7, 522	22. 9	7, 522	単一 93号
波付硬質ポリエチレン電線管（材料費）	FEP30mm 1. 03m/m		0	0	0			WYB00018
		m	3. 6	250. 2	900	3. 6	900	単一 94号
波付硬質電線管用付属品（F E P用）（材料費）	ヘルマウス 50mm		0	0	0			WYB00021
		個	2	493	986	2	986	単一 95号
波付硬質電線管用付属品（F E P用）（材料費）	ヘルマウス 30mm		0	0	0			WYB00017
		個	1	463	463	1	463	単一 96号
合 計					0			
					108, 305			
変更積算金額					0			
					108, 305			
								円／m

0/242m当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:12

光ケーブル配線
第 24号内訳書 (設置・撤去)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
光ケーブル配線設置	SM-80C		0		0			WYB00108
		式	1		2, 285, 000	1	2, 285, 000	単一 97号
光ケーブル (4 芯テープスロット) (材料費)	(支給品)SM 1. 31 μ m 80C		0	0	0			WYB00109
		m	242	0	0	242	0	単一 98号
コンクリートポール (電力仕様) (材料費)	10m末口19cm 3. 5kN		0	0	0			WYB00110
		本	8	45, 100	360, 800	8	360, 800	単一 99号
コンクリートポール (電力仕様) (材料費)	15m末口19cm 5. 0kN		0	0	0			WYB00111
		本	2	96, 900	193, 800	2	193, 800	単一 100号
コンクリート根かせ (材料費)	3号 1200×200 (ハソド付)		0	0	0			WYB00112
		個	16	7, 900	126, 400	16	126, 400	単一 101号
自在バンド (材料費)	4BD-HD-23		0	0	0			WYB00113
		個	6	2, 640	15, 840	6	15, 840	単一 102号
自在バンド (材料費)	3BD-HD-17		0	0	0			WYB00114
		個	4	2, 010	8, 040	4	8, 040	単一 103号
通信線用架線金具 シンプル (材料費)	丸型 18mm		0	0	0			WYB00115
		個	14	145	2, 030	14	2, 030	単一 104号
通信線用架線金具 シンプル (材料費)	丸型 22mm		0	0	0			WYB00116
		個	4	252	1, 008	4	1, 008	単一 105号
配電線用架線金具 (巻付グリップ) (材料費)	シンプル, 玉碇子用 30mm2		0	0	0			WYB00117
		個	14	335	4, 690	14	4, 690	単一 106号
配電線用架線金具 (巻付グリップ) (材料費)	シンプル, 玉碇子用 38mm2		0	0	0			WYB00118
		個	8	414	3, 312	8	3, 312	単一 107号

0/242m当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:12

光ケーブル配線
第 24号内訳書 (設置・撤去)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーブルしばりひも (材料費)	ｸﾙﾓﾅ紐		0	0	0			WYB00119
		箇所	28	190	5,320	28	5,320	単一 108号
スパイラルスリーブ (材料費)	10mm		0	0	0			WYB00120
		m	8	260	2,080	8	2,080	単一 109号
ケーブル標示管 (材料費)			0	0	0			WYB00121
		個	8	5,920	47,360	8	47,360	単一 110号
玉がいし (材料費)			0	0	0			WYB00122
		個	2	1,080	2,160	2	2,160	単一 111号
支線アンカー (材料費)	3号		0	0	0			WYB00123
		組	2	5,880	11,760	2	11,760	単一 112号
支線 (材料費)	38mm2		0	0	0			WYB00124
		m	15	370	5,550	15	5,550	単一 113号
支柱バンド (材料費)	九電規格品		0	0	0			WYB00125
		組	2	11,500	23,000	2	23,000	単一 114号
連結式接地棒 (材料費)	Φ10×1500mm		0	0	0			WYB00126
		本	2	1,510	3,020	2	3,020	単一 115号
メッセンジャーワイヤー (材料費)	38mm2		0	0	0			WYB00127
		m	200	370	74,000	200	74,000	単一 116号
スパイラルハンガー (材料費)	L=1.5m		0	0	0			WYB00128
		個	132	230	30,360	132	30,360	単一 117号
硬質ビニル電線管 (材料費)	VE 16mm		0	0	0			WYB00129
		m	6	85	510	6	510	単一 118号
600Vビニル絶縁電線 (材料費)	IV 5.5mm2		0	0	0			WYB00130
		m	2	108	216	2	216	単一 119号

0/242m当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:12

第 24号内訳書
光ケーブル配線
(設置・撤去)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防水キャップ（材料費）	G54用		0	0	0			WYB00131
		個	2	2, 040	4, 080	2	4, 080	単一 120号
【撤去】								
光ケーブル配線撤去	SM-80C		0	0	0			WYB00132
		m	159	356	56, 604	159	56, 604	単一 121号
合 計					0			
					3, 266, 940		3, 266, 940	
変更積算金額					0			
					3, 266, 940		3, 266, 940	円／m

420m3当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:12

工事用道路盛土
第 25号内訳書 (設置・撤去)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		417	230. 4	96, 076			CB210020
		m 3	417	230. 4	96, 076	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		417	1, 401	584, 217			CB210110
		m 3	417	1, 401	584, 217	0	0	
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10, 000m3未満) 無し		417	130. 9	54, 585			CB210610
		m 3	417	130. 9	54, 585	0	0	
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		417	230. 4	96, 076			CB210020
		m 3	417	230. 4	96, 076	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		417	1, 401	584, 217			CB210110
		m 3	417	1, 401	584, 217	0	0	
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10, 000m3未満) 無し		417	130. 9	54, 585			CB210610
		m 3	417	130. 9	54, 585	0	0	
合 計					1, 347, 102			
					1, 347, 102		0	

1,190m2当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:13

第 26号内訳書
敷砂利 (設置・撤去)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置 RC-40 敷厚100mm】								
不陸整正	無し 全ての費用		926	115. 5	106, 953			CB410010
		m 2	926	115. 5	106, 953	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		119	130. 9	15, 577			CB210610
		m 3	119	130. 9	15, 577	0	0	
敷砂利 (材料費)	RC-40 1. 2m3/m3		119	2, 160	257, 040			WYB00032
		m 3	119	2, 160	257, 040	0	0	単一 123号
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		119	230. 4	27, 417			CB210020
		m 3	119	230. 4	27, 417	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		119	1, 401	166, 719			CB210110
		m 3	119	1, 401	166, 719	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		119	130. 9	15, 577			CB210610
		m 3	119	130. 9	15, 577	0	0	
合 計					540, 106			
					540, 106		0	

170m3当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:13

路体(築堤)盛土
第 27号内訳書 (設置・撤去)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		190	230. 4	43, 776			CB210020
		m 3	190	230. 4	43, 776	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		190	1, 401	266, 190			CB210110
		m 3	190	1, 401	266, 190	0	0	
路体 (築堤) 盛土	2. 5m未満		30. 1	5, 027	151, 312			CB210510
		m 3	30. 1	5, 027	151, 312	0	0	
路体 (築堤) 盛土	2. 5m以上4. 0m未満		53. 2	792. 8	42, 176			CB210510
		m 3	53. 2	792. 8	42, 176	0	0	
路体 (築堤) 盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		87. 9	217	19, 074			CB210510
		m 3	87. 9	217	19, 074	0	0	
【撤去】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		171	319. 6	54, 651			CB210100
		m 3	171	319. 6	54, 651	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		171	1, 401	239, 571			CB210110
		m 3	171	1, 401	239, 571	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		171	130. 9	22, 383			CB210610
		m 3	171	130. 9	22, 383	0	0	
合 計					769, 105			
					769, 105		0	

125m2当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:13

第 28号内訳書 下層路盤(車道・路肩部)
(設置・撤去)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クマッシュラン RC-40 全ての費用		125	469. 2	58, 650			CB410030
		m 2	125	469. 2	58, 650	0	0	
【撤去】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		12. 5	319. 6	3, 995			CB210100
		m 3	12. 5	319. 6	3, 995	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		12. 5	1, 401	17, 512			CB210110
		m 3	12. 5	1, 401	17, 512	0	0	
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		12. 5	130. 9	1, 636			CB210610
		m 3	12. 5	130. 9	1, 636	0	0	
合 計					74, 967			
					74, 967		0	

125m2当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:13

表層(車道・路肩部)
第 29号内訳書 (設置・撤去)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 40mm 再生密粒度アスコン (1 3)		125	1, 501	187, 625			CB410260
	プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	125	1, 501	187, 625	0	0	
【撤去】								
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り		125	175	21, 875			CB430310
	全ての費用	m 2	125	175	21, 875	0	0	
殻運搬	舗装版破碎		5	3, 617	18, 085			CB227010
	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)							
	有り 10. 5km以下 全ての費用	m 3	5	3, 617	18, 085	0	0	
処分費 (m 3)			5	2, 350	11, 750			WB020051
		m 3	5	2, 350	11, 750	0	0	単一 124号
(アスファルト殻(掘削) 2. 35t/m3)								
合 計					219, 362			
					219, 362		0	

29m3当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:13

溝掘り
第 30号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		29. 2	276. 2	8, 065			CB210030
		m 3	29. 2	276. 2	8, 065	0	0	
土砂等運搬	標準		29. 2	1, 576	46, 019			CB210110
	バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下	m 3	29. 2	1, 576	46, 019	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		29. 2	130. 9	3, 822			CB210610
		m 3	29. 2	130. 9	3, 822	0	0	
合 計					53, 073			
					53, 073		0	

146枚当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:13

鋼矢板

第 31号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 90kW 1箇所 IV型 19m以下		61	43, 520	2, 654, 720			WB250200
		枚	61	43, 520	2, 654, 720	0	0	単一 126号
継鋼矢板圧入（Nm a x ≦ 2 5）	陸上 IV型 19m以下 標準(1箇所)		85	57, 640	4, 899, 400			WB251350
		枚	85	57, 640	4, 899, 400	0	0	単一 127号
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 19m以下		146	11, 910	1, 738, 860			WB251370
		枚	146	11, 910	1, 738, 860	0	0	単一 128号
ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		146	5, 039	735, 694			WB224540
		箇所	146	5, 039	735, 694	0	0	単一 129号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 8m/枚 141日 無 有 3500円 無 1回		73	14, 980	1, 093, 540			WB250150
		枚	73	14, 980	1, 093, 540	0	0	単一 130号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 9m/枚 141日 無 有 3500円 無 1回		146	16, 840	2, 458, 640			WB250150
		枚	146	16, 840	2, 458, 640	0	0	単一 131号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 10m/枚 141日 無 有 3500円 無 1回		73	18, 710	1, 365, 830			WB250150
		枚	73	18, 710	1, 365, 830	0	0	単一 132号
合 計					13, 753, 142			
					13, 753, 142			

44. 1t当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:13

切梁・腹起し
第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		44.1	46,710	2,059,911			WB251930
		t	44.1	46,710	2,059,911	0	0	単一 133号
山留材質料	無 112日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場		35	37,810	1,323,350			WB251910
		t	35	37,810	1,323,350	0	0	単一 134号
埋設型切梁設置	H400 L3700		2	45,320	90,640			WYB00028
		本	2	45,320	90,640	0	0	単一 135号
埋設型切梁（材料費）	H400 L3700		2	452,200	904,400			WYB00027
		本	2	452,200	904,400	0	0	単一 136号
箱抜き部分表面仕上げ	550×600		4	75,760	303,040			WYB00031
		箇所	4	75,760	303,040	0	0	単一 137号
合 計					4,290,675			
					4,290,675		0	

107日当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:13

ポンプ排水
第 33号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	77, 600	77, 600			WB252320
		箇所	1	77, 600	77, 600	0	0	単一 138号
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		107	9, 328	998, 096			WB252310
		日	107	9, 328	998, 096	0	0	単一 139号
合 計					985, 927			
					985, 927			

54人日当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:14

交通誘導警備員
第 34号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			54	12, 710	686, 340			WB010212
		人日	54	12, 710	686, 340	0	0	単一 140号
合 計					631, 533			
					631, 533		0	

5回当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:14

重建設機械分解組立輸送費

第 35号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)		1	429, 400	429, 400			WB010350
	BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	回	1	429, 400	429, 400	0	0	単一 141号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロー式杭打機		1	2, 657, 000	2, 657, 000			WB010350
	機械質量100tを超え150t以下 標準(1. 0)	回	1	2, 657, 000	2, 657, 000	0	0	単一 142号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系		1	1, 011, 000	1, 011, 000			WB010350
	35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	1	1, 011, 000	1, 011, 000	0	0	単一 143号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系		1	2, 164, 000	2, 164, 000			WB010350
	80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	回	1	2, 164, 000	2, 164, 000	0	0	単一 144号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機		1	1, 767, 000	1, 767, 000			WB010350
	機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	回	1	1, 767, 000	1, 767, 000	0	0	単一 145号
合 計					7, 387, 306			
					7, 387, 306		0	

242. 7t当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:14

仮設材運搬費

第 36号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		485	3, 410	1, 653, 850			WB010020
		t	485	3, 410	1, 653, 850	0	0	単一 146号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		243	3, 000	729, 000			WB010030
		t	243	3, 000	729, 000	0	0	単一 147号
合 計					2, 183, 997			
					2, 183, 997			

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:14

草等処分費

第 37号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（堤防除草）	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 有り 5 .5km以下 全ての費用		2,273	4.44	10,092			CB320050
		m 2	2,273	4.44	10,092	0	0	
合 計					9,286			
					9,286		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:14

振動調査費

第 38号内訳書

單価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:14

第 39号内訳書
借地料

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料（一式入力）	306千円		1		306, 000			WB010220
		式	1		306, 000	0	0	単一 149号
合 計					280, 463		0	
					280, 463			

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:14

土質等試験費

第 40号内訳書

單価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:14

土質等試験費

第 41号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		0	0	0			WYB00084
		検体	1	7, 300	7, 300	1	7, 300	単一 151号
土壌・底質分析	(溶出試験(1))溶出液作成料含む16項目		0	0	0			WYB00085
		検体	1	118, 300	118, 300	1	118, 300	単一 152号
土壌・底質分析	(溶出試験(2))溶出液作成料含む13項目		0	0	0			WYB00086
		検体	1	73, 500	73, 500	1	73, 500	単一 153号
合 計					0			
					199, 100			
変更積算金額					0			
					182, 462			
							182, 462	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2024/05/31 13:25:14

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 42号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/05/31 13:25:15

BIM/CIM活用費用

第 43号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
B I M／C I M活用に要する費用			1		2, 800, 000			WYB00007
		式	1		2, 800, 000	0	0	単一 155号
合 計					2, 576, 410			
					2, 576, 410		0	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5, 345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	5, 345	5, 345		
計						0		
						5, 345		
単価						0	円／m3	
						5, 345		
変更積算単価							円／m3	
						5, 345		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	840	840		
計						0 840		
単価						0 840	円／m3	
変更積算単価							円／m3	
						840		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		234. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	234. 9	234. 9		
計						0		
						234. 9		
単価						0	円／m3	
						234. 9		
変更積算単価							円／m3	
						234. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1, 475	1, 475		
計						0		
						1, 475		
単価						0		
						1, 475	円／m3	
変更積算単価								
						1, 475	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単—5号	積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 239. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	239. 1	239. 1		
計						0 239. 1		
単価						0 239. 1	円／m3	
変更積算単価						239. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	積込 (ルース)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	211. 1
						1		211. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満		1	230. 4	230. 4	CB210020	
			m 3	1	230. 4	230. 4		
計						230. 4		
						230. 4		
単価						230. 4	円／m3	
						230. 4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3, 369
						1		3, 369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	3, 676	3, 676	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		1	3, 676	3, 676		
計						3, 676		
						3, 676		
単価						3, 676	円／m3	
						3, 676		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	残土等処分	汚泥	単位	t	数量	1	単価	13, 748
						1		13, 748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	15, 000	15, 000	WYB00008	
			t	1	15, 000	15, 000	単一 45号	
計						15, 000		
						15, 000		
単価						15, 000		
						15, 000	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	1, 400
						1		1, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		1	1, 528	1, 528	CB227010	
			m 3	1	1, 528	1, 528		
計						1, 528		
						1, 528		
単価						1, 528	円／m3	
						1, 528		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 153
						1		2, 153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 46号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	基礎材	再生クワッシャラン40～0 17. 5cmを超え20. 0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 251
						1		1, 251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下	m 2	1	1, 365	1, 365	CB221110	
		再生クワッシャラン 40～0 全ての費用		1	1, 365	1, 365		
計						1, 365		
						1, 365		
単価						1, 365	円／m2	
						1, 365		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	コンクリート (躯体)	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	18, 752
						1		18, 752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	20, 460	20, 460	CB240010	
		24-12-25 (20) (高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	20, 460	20, 460		
計						20, 460		
						20, 460		
単価						20, 460	円／m3	
						20, 460		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	コンクリート (底版)	30-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	22, 913
						1		22, 913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	1	25, 000	25, 000	CB240010	
		各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	25, 000	25, 000		
(30-12-25 (20) (高炉) W/C=55%以下)								
計						25, 000		
						25, 000		
単価						25, 000	円／m3	
						25, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	149, 214
						1		149, 214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	162, 800	162, 800	WB810010	
		無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物		1	162, 800	162, 800	単一 65号	
計						162, 800		
						162, 800		
単価						162, 800		
						162, 800		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0		
単－15号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	145, 456	
						1		145, 456	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物		1	158, 700	158, 700	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無							
		太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	1	158, 700	158, 700	単－ 66号		
計						158, 700			
						158, 700			
単価						158, 700			
						158, 700	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	144, 539
						1		144, 539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	157, 700	157, 700	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物		1	157, 700	157, 700	単－ 67号	
計						157, 700		
						157, 700		
単価						157, 700	円／t	
						157, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	鉄筋 (ガス圧接)	D32+D32	単位	箇所	数量	1	単価	1, 019
						1		1, 019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D32+D32 100箇所未満 無		1	1, 112	1, 112	WB810110	
			箇所	1	1, 112	1, 112	単一 68号	
計						1, 112		
						1, 112		
単価						1, 112	円／箇所	
						1, 112		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	鉄筋 (ガス圧接)	D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価	848. 7
						1		848. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D29+D29 100箇所未満 無		1	926	926	WB810110	
			箇所	1	926	926	単一 69号	
計						926		
						926		
単価						926		
						926	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	鉄筋 (機械式継手)	D38+D38	単位	箇所	数量	1	単価	6, 278
						1		6, 278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D38×D38		1	6, 850	6, 850	WB822010	
			箇所	1	6, 850	6, 850	単一 70号	
計						6, 850		
						6, 850		
単価						6, 850		
						6, 850		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	機械式鉄筋定着体	D16 鉄筋長2m超～3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	329. 9
						1		329. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 鉄筋長2m超～3m以下		1	360	360	WYB00023	
			箇所	1	360	360	単一 71号	
計						360		
						360		
単価						360		
						360		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	機械式鉄筋定着体	D19 鉄筋長2m超～3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	389. 5
						1		389. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D19 鉄筋長2m超～3m以下		1	425	425	WYB00024	
			箇所	1	425	425	単一 72号	
計						425		
						425		
単価						425	円／箇所	
						425		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	機械式鉄筋定着体	D22 鉄筋長2m超～3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	490. 3
						1		490. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D22 鉄筋長2m超～3m以下		1	535	535	WYB00025	
			箇所	1	535	535	単一 73号	
計						535		
						535		
単価						535		
						535		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	機械式鉄筋定着体	D22 鉄筋長4m超～5m以下	単位	箇所	数量	1	単価	600. 3
						1		600. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D22 鉄筋長4m超～5m以下		1	655	655	WYB00026	
			箇所	1	655	655	単－ 74号	
計						655		
						655		
単価						655		
						655	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	アンカーボルト箱抜	φ 175×940	単位	箇所	数量	1	単価	4, 437
						1		4, 437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		φ 175×940		1	4, 379	4, 379	WYB00016	
			箇所	1	4, 379	4, 379	単－ 75号	
円形空洞型枠（材料費）		φ 175×940		1	462	462	WYB00020	
			箇所	1	462	462	単－ 76号	
計						4, 841		
						4, 841		
単価						4, 841		
						4, 841	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	下層路盤 (復旧部)	再生クワツシャラン RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		932. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		150mm 1層施工 再生クワツシャラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	932. 6	932. 6		
計						0		
						932. 6		
単価						0	円／m2	
						932. 6		
変更積算単価							円／m2	
						932. 6		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	表層 (復旧部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1. 4m未満（ 1層当たり平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0 1	0 2, 710	0 2, 710	CB410260	
計						0 2, 710		
単価						0 2, 710	円／m2	
変更積算単価						2, 710	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅41cm 高さ26cm	単位	m	数量	0	単価	0
						10		6, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
			m 3	0. 82	74, 310	60, 934. 2		
計						0		
						60, 934. 2		
単価						0		
						6, 094	円／m	
変更積算単価								
						6, 094	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm(粗面) 裏込コンクリート無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		25, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積	m 2	0	0	0	WB825010	
		無(胴込のみ) 0. 2m3/m2 18-8-40(高炉)		1	25, 900	25, 900	単一 79号	
計						0		
						25, 900		
単価						0	円／m2	
						25, 900		
変更積算単価						25, 900	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7, 223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材（砕石）		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		0	0	0	CB226120	
			m 3	1	7, 223	7, 223		
計						0		
						7, 223		
単価						0	円／m3	
						7, 223		
変更積算単価							円／m3	
						7, 223		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 幅60cm 高さ70cm	単位	m	数量	0	単価	0
						10		15, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180	
			m 3	2. 5	60, 330	150, 825		
計						0		
						150, 825		
単価						0		
						15, 090	円／m	
変更積算単価						15, 090	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	カメラポール基礎	18-8-40(高炉) 1200×1200×1000	単位	基	数量	0	単価	0	
						1		136, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0 2	0 1, 320	0 2, 640	CB221110		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 1. 4	0 28, 230	0 39, 522	CB240010		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 4. 8	0 8, 673	0 41, 630. 4	CB240210		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0. 06	0 172, 200	0 10, 332	WB810010 単一 80号		
アンカーフレーム (材料費)		M16×480(固定枠付き) HDZT49	個	0 1	0 42, 000	0 42, 000	WYB00061 単一 81号		
計						0 136, 124. 4			
単価						0 136, 200	円／基		
変更積算単価						136, 200	円／基		

1 次単価表

単価使用年月		2024. 04	
歩掛使用年月		2024. 04	
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0	
単一32号	非常用発電装置基礎	18-8-40(高炉) 1100×1100×400	0
		単位	基
		数量	0
			1
			35, 790
名称		規格	単位
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下	数量
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	単価
		m 2	金額
		0	摘要
		1. 7	CB221110
		1, 320	
		2, 244	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)	0
		一般養生 無し 全ての費用	0
		m 3	0
		0. 48	CB240010
		33, 320	
		15, 993. 6	
型枠		一般型枠 小型構造物	0
		m 2	0
		1. 8	CB240210
		7, 835	
		14, 103	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	0
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	0
		補正無(一般構造物)	0
		t	WB810010
		0. 02	単一 80号
		172, 200	
		3, 444	
計			0
			35, 784. 6
単価			0
			35, 790
			円／基
変更積算単価			35, 790
			円／基

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	現場発生産品運搬 (支給品)	SM-80C	単位	t	数量	0	単価	0
						1		14,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	0	0	0	CB010410	
			t	1	5,858	5,858		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	t	0	0	0	CB010420	
			t	1	8,784	8,784		
	計					0		
						14,642		
	単価					0		
						14,650	円／t	
	変更積算単価							
						14,650	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	現場発生産品運搬	SM-80C	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	0	0	0	CB010410	
			t	1	5,858	5,858		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	t	0	0	0	CB010420	
			t	1	8,784	8,784		
	計					0		
						14,642		
	単価					0		
						14,650	円／t	
	変更積算単価							
						14,650	円／t	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0	単価	0		
						1		648. 5		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510			
			m	1	648. 5	648. 5				
計						0				
						648. 5				
単価						0				
						648. 5	円／m			
変更積算単価										
						648. 5	円／m			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚5cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		0	0	0	CB210720	
			m 2	1	1, 688	1, 688		
計						0		
						1, 688		
単価						0	円／m2	
						1, 688		
変更積算単価						1, 688	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）				0	0	0	WB020051	
			m3	1	2,350	2,350	単－122号	
(アスファルト殻(掘削) 2.35t/m3)								
計						0		
						2,350		
単価						0		
						2,350	円／m3	
変更積算単価								
						2,350	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	歩車道境界ブロック	(再利用品)一般部 片面R B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	2, 585
						1		2, 585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		再利用設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し		1	2, 810	2, 810	CB422510	
			m	1	2, 810	2, 810		
計						2, 810		
						2, 810		
単価						2, 810		
						2, 810		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	歩車道境界ブロック	(再利用品)切下部 片面R B種(180/205～180/200×250～205×600)	単位	m	数量	1	単価	2, 224
						1		2, 224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 無し 無し		1	2, 418	2, 418	CB422510	
			m	1	2, 418	2, 418		
計						2, 418		
						2, 418		
単価						2, 418		
						2, 418		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	車止めポスト	車止めポスト径 101. 6mm 車止めポスト長さ 1100mm (H=850)	単位	本	数量	10	単価	34, 376
						10		34, 376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めポスト設置		全ての費用		10	34, 390	343, 900	CB420910	
			本	10	34, 390	343, 900		
(ピラー型 取外し式(蓋・錠付き)101. 6×850 ステンレス製)								
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 23	29, 190	6, 713. 7	CB240010	
			m 3	0. 23	29, 190	6, 713. 7		
型枠		一般型枠 小型構造物		3	7, 321	21, 963	CB240210	
			m 2	3	7, 321	21, 963		
基礎碎石		7. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0. 9	1, 045	940. 5	CB221110	
			m 2	0. 9	1, 045	940. 5		
計						373, 517. 2		
						373, 517. 2		
単価						37, 360		
						37, 360	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	車止めポスト (撤去再設置)	(再利用品)車止めポスト径 101. 6mm 車止めポスト長さ 1100mm (H=850)	単位	本	数量	1	単価	9, 089
						1		9, 089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めポスト撤去再設置		0. 1t以下 基礎付		1	9, 878	9, 878	WYB00009	
			本	1	9, 878	9, 878	単－ 125号	
計						9, 878		
						9, 878		
単価						9, 878		
						9, 878		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	歩車道境界ブロック撤去	再利用	単位	m	数量	1	単価	1, 113
						1		1, 113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		再利用		1	1, 210	1, 210	CB422540	
			m	1	1, 210	1, 210		
計						1, 210		
						1, 210		
単価						1, 210		
						1, 210		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	土材料	1. 11m3/m3	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		土砂(地山)		0	0	0		
			m 3	1. 11	3, 000	3, 330		
計						0		
						3, 330		
単価						0		
						3, 330	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	処分費（ t ）		単位	t	数量	1	単価	15, 000
						1		15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		汚泥 HOKO(株)		1	15, 000	15, 000		
			t	1	15, 000	15, 000		
計						15, 000		
						15, 000		
単価						15, 000		
						15, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	鋼管ソイルセメント杭工（P 1 橋脚）	杭径1200mm 鋼管径1000mm 杭長33. 5m 鋼管長33. 0m	単位	本	数量	1	単価	1, 524, 000	
						1		1, 524, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 862	27, 090	23, 351			
				0. 862	27, 090	23, 351			
溶接工			人	1. 723	27, 300	47, 037			
				1. 723	27, 300	47, 037			
とび工			人	1. 723	25, 410	43, 781			
				1. 723	25, 410	43, 781			
特殊作業員			人	0. 862	22, 155	19, 097			
				0. 862	22, 155	19, 097			
クローラ式杭打機（鋼管ソイルセメント杭打機）運転		900～1500mm 70m 110～150kW	時間	4. 998	84, 260	421, 131	WYB00068		
				4. 998	84, 260	421, 131			
クローラクレーン運転		排出ガス対策型(第3次基準値)90t吊	時間	4. 998	28, 860	144, 242	WYB00069		
				4. 998	28, 860	144, 242			
バックホウ運転		排出ガス対策型(第3次基準値)山積0. 5m3	時間	4. 418	8, 992	39, 726	WYB00070		
				4. 418	8, 992	39, 726			
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力4 0 m 3／h	時間	4. 418	15, 200	67, 153			
				4. 418	15, 200	67, 153			
セメント		高炉B バラ	t	17. 82	13, 100	233, 442			
				17. 82	13, 100	233, 442			
添加材		土質改良用超遅延剤	k g	534	426	227, 484			
				534	426	227, 484			
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		257, 556			
				1		257, 556			

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	ベントナイト（材料費）		単位	kg	数量	100	単価	35
						100		35
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベントナイト		2 5 k g ／袋		4	875	3, 500		
			袋	4	875	3, 500		
計						3, 500		
						3, 500		
単価						35	円／kg	
						35		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	鋼管杭杭頭処理溶接工	14mm・16mm	単位	m	数量	10	単価	4,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	1.11	27,300	30,303		
電気溶接機運転			日	1.12	6,047	6,772	WK230030	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		4,235	単一 159号	
計						41,310		
単価						4,131	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－50号	鉄筋工〔市場単価〕	SD490 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	194, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 4 9 0 D 3 5	t	1. 03	133, 000	136, 990		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57, 356. 25	57, 356		
	諸雑費（まるめ）		式	1		54		
	計					194, 400		
	単価					194, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－51号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量		単価	174, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	114, 000	117, 420		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57, 356. 25	57, 356		
	諸雑費（まるめ）		式	1		24		
	計					174, 800		
	単価					174, 800	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	鋼管ぐい（材料費）	へース SKK400	単位	t	数量	1	単価	198, 000
						1		198, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管ぐい		へース SKK400		1	198, 000	198, 000		
			t	1	198, 000	198, 000		
計						198, 000		
						198, 000		
単価						198, 000		
						198, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	肉厚エキストラ（材料費）	16mm	単位	t	数量	1	単価	1, 000
						1		1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
肉厚エキストラ		16mm		1	1, 000	1, 000		
			t	1	1, 000	1, 000		
計						1, 000		
						1, 000		
単価						1, 000		
						1, 000		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	規格エキストラ（材料費）	SKK490	単位	t	数量	1	単価	14, 000
						1		14, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
規格エキストラ		SKK490		1	14, 000	14, 000		
			t	1	14, 000	14, 000		
計						14, 000		
						14, 000		
単価						14, 000		
						14, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	長さエキストラ（材料費）	2m以上3m未満	単位	t	数量	1	単価	11, 000
						1		11, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
長さエキストラ		2m以上3m未満		1	11, 000	11, 000		
			t	1	11, 000	11, 000		
計						11, 000		
						11, 000		
単価						11, 000		
						11, 000		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	工場円周溶接エキストラ（材料費）	1000mm	単位	箇所	数量	1	単価	36, 400
						1		36, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場円周溶接エキストラ		1000mm		1	36, 400	36, 400		
			箇所	1	36, 400	36, 400		
計						36, 400		
						36, 400		
単価						36, 400	円／箇所	
						36, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	各種付属品エキストラ（材料費）	回転防止板	単位	k g	数量	1	単価	420
						1		420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種付属品エキストラ		回転防止板		1	420	420		
			k g	1	420	420		
計						420		
						420		
単価						420	円／k g	
						420		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	各種付属品エキストラ（材料費）	吊金具	単位	k g	数量	1	単価	1, 040
						1		1, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種付属品エキストラ		吊金具		1	1, 040	1, 040		
			k g	1	1, 040	1, 040		
計						1, 040		
						1, 040		
単価						1, 040		
						1, 040	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	各種付属品エキストラ（材料費）	現場円周溶接用部材(裏当てリング及びストッパー)	単位	k g	数量	1	単価	900
						1		900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種付属品エキストラ		現場円周溶接用部材(裏当てリング及びストッパー)		1	900	900		
			k g	1	900	900		
計						900		
						900		
単価						900	円／k g	
						900		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	各種付属品エキストラ（材料費）	ずれ止め	単位	k g	数量	1	単価	420
						1		420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種付属品エキストラ		ずれ止め		1	420	420		
			k g	1	420	420		
計						420		
						420		
単価						420		
						420		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	各種付属品エキストラ（材料費）	ずれ止め用ストッパー	単位	個	数量	1	単価	360
						1		360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種付属品エキストラ		ずれ止め用ストッパー		1	360	360		
			個	1	360	360		
計						360		
						360		
単価						360	円／個	
						360		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	各種付属品エキストラ（材料費）	銅バント	単位	個	数量	1	単価	120, 000
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種付属品エキストラ		銅バント		1	120, 000	120, 000		
			個	1	120, 000	120, 000		
計						120, 000		
						120, 000		
単価						120, 000	円／個	
						120, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	突起（リブ）付エキストラ（材料費）	突起(リブ)付鋼管(片面)	単位	t	数量	1	単価	12, 000
						1		12, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
突起（リブ）付エキストラ		突起(リブ)付鋼管(片面)		1	12, 000	12, 000		
			t	1	12, 000	12, 000		
計						12, 000		
						12, 000		
単価						12, 000		
						12, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-64号	コンクリート（コンクリートポンプ車打設）	18-8-40(高炉) W/C指定無し 10m3未満	単位	m 3	数量	1	22, 600
						1	22, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 021	27, 090	568	
			人	0. 021	27, 090	568	
特殊作業員				0. 06	22, 155	1, 329	
			人	0. 06	22, 155	1, 329	
普通作業員				0. 081	18, 795	1, 522	
			人	0. 081	18, 795	1, 522	
運転手（特殊）				0. 021	25, 410	533	
			人	0. 021	25, 410	533	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0		1. 04	16, 000	16, 640	
			m 3	1. 04	16, 000	16, 640	
軽油				2. 02	141	284	
			L	2. 02	141	284	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h		0. 155	8, 610	1, 334	
			時間	0. 155	8, 610	1, 334	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		390	
			式	1		390	
計						22, 600	
						22, 600	
単価						22, 600	
						22, 600	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量		単価	162, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 8	t	1. 03	117, 000	120, 510		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	42, 262. 5	42, 262		
	諸雑費（まるめ）		式	1		28		
	計					162, 800		
	単価					162, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－66号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量		単価	158, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	113, 000	116, 390		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	42, 262. 5	42, 262		
	諸雑費（まるめ）		式	1		48		
	計					158, 700		
	単価					158, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量		単価	157, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	112, 000	115, 360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	42, 262. 5	42, 262		
	諸雑費（まるめ）		式	1		78		
	計					157, 700		
	単価					157, 700	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一68号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D32+D32 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価 1, 112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	1, 112. 28	1, 112	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 112	
単価						1, 112	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一69号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D29+D29 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価 926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	926. 9	926	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						926	
単価						926	円／箇所

参考資料（１）

単一70号		機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D38×D38	単位	箇所	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0
							1	単価
							金額	6,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D38×D38						
			箇所	1	730	730		
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 3 8 継手一般用						
			組	1	6,120	6,120		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						6,850		
単価						6,850	円／箇所	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	機械式鉄筋定着加工費	D16 鉄筋長2m超～3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	360
						1		360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 鉄筋長2m超～3m以下		1	360	360		
			箇所	1	360	360		
計						360		
						360		
単価						360	円／箇所	
						360		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	機械式鉄筋定着加工費	D19 鉄筋長2m超～3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	425
						1		425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D19 鉄筋長2m超～3m以下		1	425	425		
			箇所	1	425	425		
計						425		
						425		
単価						425		
						425		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	機械式鉄筋定着加工費	D22 鉄筋長2m超～3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	535
						1		535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D22 鉄筋長2m超～3m以下		1	535	535		
			箇所	1	535	535		
計						535		
						535		
単価						535	円／箇所	
						535		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	機械式鉄筋定着加工費	D22 鉄筋長4m超～5m以下	単位	箇所	数量	1	単価	655
						1		655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D22 鉄筋長4m超～5m以下		1	655	655		
			箇所	1	655	655		
計						655		
						655		
単価						655	円／箇所	
						655		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	箱抜き	φ175×940	単位	箇所	数量	1	単価	4,379
						1		4,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.04	27,090	1,083		
			人	0.04	27,090	1,083		
型わく工				0.08	24,675	1,974		
			人	0.08	24,675	1,974		
普通作業員				0.04	18,795	751		
			人	0.04	18,795	751		
諸雑費（率＋まるめ）				1		571		
15%			式	1		571		
計						4,379		
						4,379		
単価						4,379		
						4,379	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	円形空洞型枠（材料費）	φ 175×940	単位	箇所	数量	1	単価	462
						1		462
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	円形空洞型枠	φ 175		0. 94	492	462		
			m	0. 94	492	462		
	計					462		
						462		
	単価					462		
						462	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-77号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2〔120<t≦250cm〕 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	5, 278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 1	27, 090	56, 889		
型わく工			人	2. 7	24, 675	66, 622		
とび工			人	4. 2	25, 410	106, 722		
普通作業員			人	6	18, 795	112, 770		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 2	44, 900	53, 880		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		130, 917		
計						527, 800		
単価						5, 278	円／空m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4, 133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	27, 090	43, 344		
とび工			人	7	25, 410	177, 870		
普通作業員			人	1. 3	18, 795	24, 433		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860		
諸雑費 (率+まるめ) 34%			式	1		104, 793		
計						413, 300		
単価						4, 133	円／掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.2m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	25,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	12,833.31	1,283,331		
コンクリート積ブロック		J I S粗面 1 5 0 k g /個未満	m 2	100	8,715	871,500		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	22.4	19,400	434,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		609		
計						2,590,000		
単価						25,900	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－80号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	172, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	107, 000	110, 210		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61, 950	61, 950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					172, 200		
	単価					172, 200	円／ t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	アンカーフレーム（材料費）	M16×480（固定枠付き）HDZT49	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		42,000
	アンカーフレーム	M16×480（固定枠付き）HDZT49		0	0	0		
			個	1	42,000	42,000		
	計					0		
						42,000		
	単価					0		
						42,000	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	配管設置（立上り部）	FEP50、G54-1条	単位	m	数量	0	単価	0
						10		1, 401
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 125	30, 135	3, 766		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 5	19, 950	9, 975		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	2%							
			式	1		269		
	計					0		
						14, 010		
	単価					0		
						1, 401	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	波付硬質ポリエチレン電線管（材料費）	FEP50mm 1.03m/m	単位	m	数量	0	単価	0
						100		328. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 m m		0	0	0		
			m	103	319	32, 857		
計						0		
						32, 857		
単価						0		
						328. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	厚鋼電線管（材料費）	G54	単位	m	数量	0 1	単価	0 1, 377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 5 4		0	0	0		
			m	1	1, 377. 04	1, 377		
計						0 1, 377		
単価						0 1, 377	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用） （材料費）	ノーマルバンド G54	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		1, 990	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）		ノーマルバンド G 5 4		0	0	0			
			個	1	1, 990	1, 990			
計						0			
						1, 990			
単価						0	円／個		
						1, 990			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	異種管継手（材料費）	FEP50-G54用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異種管継手		FEP50-G54用		0	0	0		
			個	1	1, 950	1, 950		
計						0		
						1, 950		
単価						0	円／個	
						1, 950		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	自在バンド（材料費）	IBT312	単位	個	数量	0	単価	0
						1		827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在バンド		I B T－3 1 2		0	0	0		
			個	1	827	827		
計						0		
						827		
単価						0		
						827	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	サドル（材料費）	US50	単位	個	数量	0 1	単価	0 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サドル		US50		0	0	0		
			個	1	500	500		
計						0 500		
単価						0 500	円／個	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	サドル（材料費）	US20	単位	個	数量	0	単価	0
						1		360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サドル		US20		0	0	0		
			個	1	360	360		
計						0		
						360		
単価						0		
						360	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	サドル（材料費）	US15	単位	個	数量	0 1	単価	0 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サドル		US15		0 1	0 350	0 350		
計						0 350		
単価						0 350	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	配管設置（埋設部）	FEP50-1条	単位	m	数量	0	単価	0
						10		1,121
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.1	30,135	3,013		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.4	19,950	7,980		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
2%								
			式	1		217		
計						0		
						11,210		
単価						0		
						1,121	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	配管設置（埋設部）	FEP30-1条	単位	m	数量	0	単価	0
						10		1,121
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.1	30,135	3,013		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.4	19,950	7,980		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	2%							
			式	1		217		
	計					0		
						11,210		
	単価					0		
						1,121	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	波付硬質ポリエチレン電線管（材料費）	FEP50mm 1.03m/m	単位	m	数量	0	単価	0
						100		328. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 m m		0	0	0		
			m	103	319	32, 857		
計						0		
						32, 857		
単価						0		
						328. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	波付硬質ポリエチレン電線管（材料費）	FEP30mm 1.03m/m	単位	m	数量	0 100	単価	0 250. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 3 0 m m		0	0	0		
			m	103	243	25, 029		
計						0 25, 029		
単価						0 250. 2	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	波付硬質電線管用付属品（F E P用） （材料費）	ベルマウス 50mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（F E P用）		ベルマウス 5 0 mm		0	0	0		
			個	1	493	493		
計						0		
						493		
単価						0	円／個	
						493		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	波付硬質電線管用付属品（F E P用） （材料費）	ベルマウス 30mm	単位	個	数量	0 1	単価	0 463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（F E P用）		ベルマウス 3 0 mm		0	0	0		
			個	1	463	463		
計						0 463		
単価						0 463	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一97号	光ケーブル配線設置	SM-80C	単位	式	数量	0	単価	0
						1		2,285,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3.2	30,135	96,432		
電工				0	0	0		
			人	36	23,730	854,280		
普通作業員				0	0	0		
			人	12.8	19,950	255,360		
電気通信技術者				0	0	0		
			人	9.6	38,115	365,904		
電気通信技術員				0	0	0		
			人	9.6	25,620	245,952		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	6.4	30,400	194,560		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		272,512		
計						0		
						2,285,000		
単価						0		
						2,285,000	円／式	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	光ケーブル（4芯テープスロット） （材料費）	（支給品）SM 1.31μm 80C	単位	m	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル（4芯テープスロット）		SM 1. 3 1 μ m 8 0 C		0	0	0	支給品	
			m	1	953	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／m	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	コンクリートポール（電力仕様）（ 材料費）	10m末口19cm 3. 5kN	単位	本	数量	0	単価	0
						1		45, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（電力仕様）		1 0 m末口 1 9 c m 3. 5 k N		0	0	0		
			本	1	45, 100	45, 100		
計						0		
						45, 100		
単価						0	円／本	
						45, 100		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	コンクリートポール（電力仕様）（ 材料費）	15m末口19cm 5.0kN	単位	本	数量	0	単価	0
						1		96, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（電力仕様）		1 5 m末口 1 9 c m 5 . 0 k N		0	0	0		
			本	1	96, 900	96, 900		
計						0		
						96, 900		
単価						0	円／本	
						96, 900		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単ー101号	コンクリート根かせ（材料費）	3号 1200×200 (ﾊﾟﾝﾄﾞﾙ付)	単位	個	数量	0	単価	0
					1	7, 900		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート根かせ		3号 1200×200 (ﾊﾟﾝﾄﾞﾙ付)		0	0	0		
			個	1	7, 900	7, 900		
計						0		
						7, 900		
単価						0	円／個	
						7, 900		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	自在バンド（材料費）	4BD-HD-23	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在バンド		4 B D－H D－2 3		0	0	0		
			個	1	2, 640	2, 640		
計						0		
						2, 640		
単価						0	円／個	
						2, 640		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	自在バンド（材料費）	3BD-HD-17	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在バンド		3 B D－H D－1 7		0	0	0		
			個	1	2, 010	2, 010		
計						0		
						2, 010		
単価						0	円／個	
						2, 010		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	通信線用架線金具 シンプル（材料費）	丸型 18mm	単位	個	数量	0 1	単価	0 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通信線用架線金具 シンプル		丸型 18mm		0	0	0		
			個	1	145	145		
計						0 145		
単価						0 145	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	通信線用架線金具 シンプル（材料費）	丸型 22mm	単位	個	数量	0 1	単価	0 252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通信線用架線金具 シンプル		丸型 22mm		0	0	0		
			個	1	252	252		
計						0 252		
単価						0 252	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	配電線用架線金具（巻付グリップ） （材料費）	シンプル, 玉碍子用 30mm2	単位	個	数量	0	単価	0
						1		335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 3 0 mm 2		0	0	0		
			個	1	335	335		
計						0		
						335		
単価						0	円／個	
						335		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	配電線用架線金具（巻付グリップ） （材料費）	シンプル, 玉碍子用 38mm2	単位	個	数量	0	単価	0
						1		414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 3 8 mm 2		0	0	0		
			個	1	414	414		
計						0		
						414		
単価						0	円／個	
						414		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	ケーブルしばりひも（材料費）	ｸﾚﾓﾅ紐	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブルしばりひも		ｸﾚﾓﾅ紐		0	0	0		
			箇所	1	190	190		
計						0		
						190		
単価						0	円／箇所	
						190		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	スパイラルスリーブ（材料費）	10mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパイラルスリーブ		10mm		0	0	0		
			m	1	260	260		
計						0 260		
単価						0 260	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	ケーブル標示管（材料費）		単位	個	数量	0	単価	0
						1		5, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル標示管				0	0	0		
			個	1	5, 920	5, 920		
計						0		
						5, 920		
単価						0		
						5, 920	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	玉がいし（材料費）		単位	個	数量	0	単価	0
						1		1, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
玉がいし				0	0	0		
			個	1	1, 080	1, 080		
計						0		
						1, 080		
単価						0		
						1, 080	円／個	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	支線アンカー（材料費）	3号	単位	組	数量	0 1	単価	0 5, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支線アンカー		3号		0	0	0		
			組	1	5, 880	5, 880		
計						0 5, 880		
単価						0 5, 880	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	支線（材料費）	38mm2	単位	m	数量	0	単価	0
						1		370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支線		38mm2		0	0	0		
			m	1	370	370		
計						0		
						370		
単価						0	円／m	
						370		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	支柱バンド（材料費）	九電規格品	単位	組	数量	0	単価	0
						1		11, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱バンド		九電規格品		0	0	0		
			組	1	11, 500	11, 500		
計						0		
						11, 500		
単価						0	円／組	
						11, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	連結式接地棒（材料費）	Φ 10×1500mm	単位	本	数量	0 1	単価	0 1, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 mm	本	0 1	0 1, 510	0 1, 510		
計						0 1, 510		
単価						0 1, 510	円／本	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-116号	メッセンジャーワイヤー（材料費）	38mm2	単位	m	数量	0	単価	0
						1		370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
メッセンジャーワイヤー		38mm2		0	0	0		
			m	1	370	370		
計						0		
						370		
単価						0		
						370	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-117号	スパイラルハンガー（材料費）	L=1. 5m	単位	個	数量	0 1	単価	0 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパイラルハンガー		L=1. 5m		0	0	0		
			個	1	230	230		
計						0 230		
単価						0 230	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-118号	硬質ビニル電線管（材料費）	VE 16mm	単位	m	数量	0	単価	0		
						1		85		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質ビニル電線管		V E 1 6 mm		0	0	0				
			m	1	85	85				
計						0				
						85				
単価						0				
						85	円／m			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-119号	6 0 0 V ビニル絶縁電線（材料費）	IV 5. 5mm2	単位	m	数量	0	単価	0
						1		108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 V ビニル絶縁電線		I V 5 . 5 m m 2		0	0	0		
			m	1	108	108		
計						0		
						108		
単価						0		
						108	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	防水キャップ（材料費）	G54用	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水キャップ		G54用		0	0	0		
			個	1	2, 040	2, 040		
計						0		
						2, 040		
単価						0		
						2, 040	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	光ケーブル配線撤去	SM-80C	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	1. 5	23, 730	35, 595		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						35, 600		
単価						0		
						356	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	2, 350	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			アスファルト殻(掘削) 明生工業(株)		m 3	100	2, 350	235, 000		
計								235, 000		
単価								2, 350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	敷砂利（材料費）	RC-40 1. 2m3/m3	単位	m 3	数量	1	単価	2, 160
						1		2, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1. 2	1, 800	2, 160		
			m 3	1. 2	1, 800	2, 160		
計						2, 160		
						2, 160		
単価						2, 160		
						2, 160	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－124号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削) 明生工業㈱	m 3	100	2, 350	235, 000		
	計					235, 000		
	単価					2, 350	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月		2023. 11	
歩掛使用年月		2023. 11	
労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-125号	車止めポスト撤去再設置	0.1t以下 基礎付	
		単位	本
		数量	
		10	9,878
		10	9,878
名称		規格	単位
数量		単価	金額
摘要			
土木一般世話役		0.8	27,090
		人	0.8
			27,090
			21,672
普通作業員		4	18,795
		人	4
			18,795
			75,180
諸雑費（率+まるめ）		1	
2%		式	1
			1,928
			98,780
計			
			98,780
単価			
			9,878
			9,878
			円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 90kW 1箇所 IV型 19m以下	単位	枚	数量	10	単価	43,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27,090	27,090		
とび工			人	2	25,410	50,820		
普通作業員			人	1	18,795	18,795		
溶接工			人	2	27,300	54,600		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式90kW IV型	日	1	138,000	138,000	WK250010 単- 160号	
継施工費		IV型	箇所	10	8,810	88,100		
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		57,795		
計						435,200		
単価						43,520	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	継鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 IV型 19m以下 標準(1箇所)	単位	枚	数量	10	単価	57,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.163	27,090	31,505		
特殊作業員			人	1.163	22,155	25,766		
とび工			人	2.326	25,410	59,103		
溶接工			人	2.326	27,300	63,499		
継施工費		IV型	箇所	10	8,810	88,100		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax ≤ 25) IV型	日	1.163	174,800	203,292	WK250240 単-161号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	1.163	82,190	95,586	WK250560 単-162号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		9,549		
計						576,400		
単価						57,640	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一128号	鋼矢板引抜き	陸上 IV型 19m以下	単位	枚	数量	10	単価	11,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.333	27,090	9,020		
特殊作業員			人	0.333	22,155	7,377		
とび工			人	0.667	25,410	16,948		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き IV型	日	0.333	174,800	58,208	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	0.333	82,190	27,369	単一 163号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%			式	1		178	WK250560	
計						119,100	単一 162号	
単価						11,910	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5,039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.13	27,300	3,549		
普通作業員			人	0.04	18,795	751		
酸素		ボンベ	m 3	0.63	408	257		
アセチレン		ボンベ	k g	0.26	1,840	478		
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%			式	1		4		
計						5,039		
単価						5,039	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 8m/枚 141日 無 有 3500円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	14, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 609	11, 985	7, 298		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 609	12, 600	7, 673		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						14, 980		
単価						14, 980	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 9m/枚 141日 無 有 3500円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	16, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 685	11, 985	8, 209		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 685	12, 600	8, 631		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 840		
単価						16, 840	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－132号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 10m/枚 141日 無 有 3500円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	18, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6． 1 k g／m）	t	0. 761	11, 985	9, 120		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 761	12, 600	9, 588		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						18, 710		
単価						18, 710	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	46,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1.0)	t	10	29,230	292,300	WB251931 単－ 164号	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1.0)	t	10	17,480	174,800	WB251932 単－ 165号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						467,100		
単価						46,710	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－134号	山留材質料	無 112日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	37, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	12, 880	12, 880		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	4, 905	4, 905		
副部材（A）		賃料期間112日	t	0. 22	25, 760	5, 667		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 170	2, 237		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						37, 810		
単価						37, 810	円／ t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-135号	埋設型切梁設置	H400 L3700	単位	本	数量	1		45, 320	
						1		45, 320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 25	27, 090	6, 772			
			人	0. 25	27, 090	6, 772			
とび工				0. 5	25, 410	12, 705			
			人	0. 5	25, 410	12, 705			
溶接工				0. 25	27, 300	6, 825			
			人	0. 25	27, 300	6, 825			
普通作業員				0. 25	18, 795	4, 698			
			人	0. 25	18, 795	4, 698			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 25	44, 900	11, 225			
			日	0. 25	44, 900	11, 225			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		3, 095			
			式	1		3, 095			
計						45, 320			
						45, 320			
単価						45, 320			
						45, 320	円／本		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	埋設型切梁（材料費）	H400 L3700	単位	本	数量	1	単価	452, 200
						1		452, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設型切梁		H400 L3700		1	452, 200	452, 200		
			本	1	452, 200	452, 200		
計						452, 200		
						452, 200		
単価						452, 200	円／本	
						452, 200		

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	箱抜き部分表面仕上げ	550×600	単位	箇所	数量	1	単価	75, 760
						1		75, 760
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 6	27, 090	16, 254		
				0. 6	27, 090	16, 254		
特殊作業員			人	1. 2	22, 155	26, 586		
				1. 2	22, 155	26, 586		
普通作業員			人	0. 6	18, 795	11, 277		
				0. 6	18, 795	11, 277		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		21, 643		
40%				1		21, 643		
計						75, 760		
						75, 760		
単価						75, 760	円／箇所	
						75, 760		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一138号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	77,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	27,090	13,545		
特殊作業員			人	0.1	22,155	2,215		
普通作業員			人	2	18,795	37,590		
バックホウ運転			日	0.5	48,500	24,250	WK250540 単一 166号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						77,600		
単価						77,600	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－139号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9, 328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	22, 155	3, 101		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	502	502	WK250400 単－ 167号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5, 454	5, 454	WK250410 単－ 168号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		271		
計						9, 328		
単価						9, 328	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12, 705	12, 705		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12, 710		
単価						12, 710	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一141号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧ｸﾗﾑ・ﾚｽｺ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	429, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	2. 7	22, 155	59, 818			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860			
運搬費等率 250%			式	1		306, 695			
諸雑費（まるめ）			式	1		27			
計						429, 400			
単価						429, 400	円／回		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－142号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クレー式杭打機 機械質量100tを超え150t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 657, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	23. 5	22, 155	520, 642		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	5. 6	87, 400	489, 440		
運搬費等率 163%			式	1		1, 646, 433		
諸雑費（まるめ）			式	1		485		
計						2, 657, 000		
単価						2, 657, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－143号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 011, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	22, 155	121, 852		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 900	67, 350		
運搬費等率 434%			式	1		821, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		662		
計						1, 011, 000		
単価						1, 011, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一144号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 3	22, 155	250, 351		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	3. 1	87, 400	270, 940		
運搬費等率 315%			式	1		1, 642, 066		
諸雑費（まるめ）			式	1		643		
計						2, 164, 000		
単価						2, 164, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－145号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 767, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	22, 155	354, 480		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	2. 4	87, 400	209, 760		
運搬費等率 213%			式	1		1, 201, 831		
諸雑費（まるめ）			式	1		929		
計						1, 767, 000		
単価						1, 767, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－146号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3, 410	
単価						3, 410	円／ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－147号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価 3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3, 000	
単価						3, 000	円／ t

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	振動レベル測定	3点/1測線	単位	回	数量	1	単価	276, 000
						1		276, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動レベル測定		3点/1測線		1		276, 000		
			式	1		276, 000		
計						276, 000		
						276, 000		
単価						276, 000	円／回	
						276, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	借地料（一式入力）	306千円	単位	式	数量	1	単価	306, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		306, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						306, 000		
単価						306, 000	円／式	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7, 300
						1		7, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験		1	7, 300	7, 300		
			検体	1	7, 300	7, 300		
計						7, 300		
						7, 300		
単価						7, 300		
						7, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－151号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		7, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験		0	0	0		
			検体	1	7, 300	7, 300		
計						0		
						7, 300		
単価						0	円／検体	
						7, 300		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	土壌・底質分析	(溶出試験(1))溶出液作成料含む16項目	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		118, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土壌・底質分析		(溶出試験(1))溶出液作成料含む16項目		0	0	0		
			検体	1	118, 350	118, 350		
計						0		
						118, 350		
単価						0	円／検体	
						118, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	土壌・底質分析	(溶出試験(2))溶出液作成料含む13項目	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		73, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土壌・底質分析		(溶出試験(2))溶出液作成料含む13項目		0	0	0		
			検体	1	73, 500	73, 500		
計						0		
						73, 500		
単価						0	円／検体	
						73, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3764千円	単位	式	数量		単価	
						1		3,764,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		3,764,000		
計						3,764,000		
単価						3,764,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	B I M／C I M活用に要する費用		単位	式	数量	1	単価	2,800,000
						1		2,800,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
B I M／C I M活用に要する費用				1		2,800,000		
			式	1		2,800,000		
計						2,800,000		
						2,800,000		
単価						2,800,000	円／式	
						2,800,000		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一156号	クローラ式杭打機（鋼管ソイルセメント杭打機）運転	900～1500mm 70m 110～150kW	単位	時間	数量	1	単価	84,260
						1		84,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.19	25,410	4,827		
			人	0.19	25,410	4,827		
軽油				13	141	1,833		
			L	13	141	1,833		
鋼管ソイルセメント杭打機		900～1500mm 70m 110～150kW		1	77,600	77,600		
			時間	1	77,600	77,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						84,260		
						84,260		
単価						84,260		
						84,260	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-157号	クローラクレーン運転	排出ガス対策型(第3次基準値)90t吊	単位	時間	数量	1	単価	28,860
						1		28,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.17	25,410	4,319		
			人	0.17	25,410	4,319		
軽油				18	141	2,538		
			L	18	141	2,538		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）90t吊		1	22,000	22,000		
			時間	1	22,000	22,000		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						28,860		
						28,860		
単価						28,860		
						28,860	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	バックホウ運転	排出ガス対策型(第3次基準値)山積0.5m3	単位	時間	数量	1	単価	8,992
						1		8,992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.16	25,410	4,065		
			人	0.16	25,410	4,065		
軽油				9.2	141	1,297		
			L	9.2	141	1,297		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.5m3		1	3,630	3,630		
			時間	1	3,630	3,630		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,992		
						8,992		
単価						8,992		
						8,992	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一159号	電気溶接機運転		単位	日	数量	1	単価	6,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	27	141	3,807		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		排出ガス対策型（第1次） 最大溶接電流300A	日	1	2,240	2,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,047		
単価						6,047	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一160号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式90kW IV型	単位	日	数量	1	単価	138, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 410	25, 410		
軽油			L	69	141	9, 729		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		6 6 7 ～ 7 2 5 k N 9 0 k W	供用日	1. 3	22, 800	29, 640		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0 ～ 5 5 t 吊	供用日	1. 3	56, 300	73, 190		
諸雑費（まるめ）			式	1		31		
計						138, 000		
単価						138, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一161号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) IV型	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		174, 800
軽油			L	170	141	23, 970		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（第2次） 圧入1 0 0 0 k N	供用日	1. 45	104, 000	150, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						174, 800		
単価						174, 800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-162号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	82, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 410	25, 410		
軽油			L	88	141	12, 408		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 45	30, 600	44, 370		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						82, 190		
単価						82, 190	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－163号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	単位	日	数量		単価	
						1		174, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	170	141	23, 970		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（第2次） 圧入1 0 0 0 k N	供用日	1. 45	104, 000	150, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						174, 800		
単価						174, 800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-164号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	29, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 7	27, 090	46, 053		
とび工			人	3. 2	25, 410	81, 312		
溶接工			人	1. 7	27, 300	46, 410		
普通作業員			人	1. 7	18, 795	31, 951		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 7	44, 900	76, 330		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		10, 244		
計						292, 300		
単価						29, 230	円／ t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	17,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27,090	27,090		
とび工			人	1.9	25,410	48,279		
溶接工			人	1	27,300	27,300		
普通作業員			人	1	18,795	18,795		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	44,900	44,900		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		8,436		
計						174,800		
単価						17,480	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-166号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	48, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 410	25, 410		
軽油			L	65	141	9, 165		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	12, 000	13, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						48, 500		
単価						48, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	419	502		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						502		
単価						502	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5,454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	22	141	3,102		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1.2	1,960	2,352		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,454		
単価						5,454	円／日	