

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	筑後川掘削土改良外工事
工事地名	福岡県三井郡大刀洗町三川地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年10月
2) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389300040	1 4) 単価適用年月	2024年 1月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 1月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	189, 431, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	189, 420, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	183日間 自 令和 6年 1月31日 (当初) 至 令和 6年 6月28日 (3回変更) 至 令和 6年 7月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	小郡	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	筑後川水系 筑後川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 5年12月 1日

3. 予算科目

1) 予算科目： 防災・減災対策等強化事業推進費 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費 河川改修費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
--	-------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	筑後川掘削土改良外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 【床島地区】			式	1 1		106,200,971 103,174,657	1	-3,026,314	
地盤改良工			式	1 1		100,115,669 95,424,587	1	-4,691,082	
自走式土質改良工			式	1 0		96,028,801 0	-1	-96,028,801	
土質改良	砂及び砂質土 固化材1 m3当り使用量 15kg/m3 生石灰 (特号)	m3		19,000 0		28,914,537 0	-19,000	-28,914,537	内-1号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3		19,000 0		3,945,805 0	-19,000	-3,945,805	内-2号
整地	敷均し(ルース)	m3		19,000 0		1,725,639 0	-19,000	-1,725,639	内-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3		19,000 0		61,442,820 0	-19,000	-61,442,820	内-4号
プラント式土質改良工		式		0 1		0 89,494,906	1	89,494,906	
土質改良	砂及び砂質土 固化材1 5kg/m3 生石灰(特号)2 材混合1添加	m3		0 17,500		0 28,983,796	17,500	28,983,796	内-5号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3		0 29,800		0 6,341,305	29,800	6,341,305	内-6号
整地	敷均し(ルース)	m3		0 17,500		0 1,641,343	17,500	1,641,343	内-7号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3		0 12,250		0 41,303,670	12,250	41,303,670	内-8号

設計内訳書

工事名	筑後川掘削土改良外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-9号	
			17,500		6,087,512	17,500	6,087,512		
土砂転石篩い分け		日	0	0	0			単-1号	
			40	69,000	2,760,000	40	2,760,000		
路面清掃		日	0	0	0			単-2号	
			68	34,960	2,377,280	68	2,377,280		
残土処理工		式	1		4,086,868				
			1		5,929,681	1	1,842,813		
整地	敷均し(ルース)	m3	45,000		4,086,868			内-10号	
			0		0	-45,000	-4,086,868		
整地	敷均し(ルース)	m3	0		0			内-11号	
			65,300		5,929,681	65,300	5,929,681		
付帯道路工		式	1		3,326,400				
			0		0	-1	-3,326,400		
舗装準備工		式	1		212,400				
			0		0	-1	-212,400		
不陸整正	補足材無し	m2	2,000	106.2	212,400			単-3号	
			0	106.2	0	-2,000	-212,400		
アスファルト舗装工		式	1		3,114,000				
			0		0	-1	-3,114,000		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,000	1,557	3,114,000			単-4号	
			0	1,557	0	-2,000	-3,114,000		
構造物撤去工		式	1		972,105				
			0		0	-1	-972,105		

設計内訳書

工事名	筑後川掘削土改良外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1 0		330,805 0	-1	-330,805		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	8 0	525.7 525.7	4,205 0	-8	-4,205	単-5号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	2,000 0	163.3 163.3	326,600 0	-2,000	-326,600	単-6号	
運搬処理工		式	1 0		641,300 0	-1	-641,300		
殻運搬	アスファルト殻	m3	100 0	4,267 4,267	426,700 0	-100	-426,700	単-7号	
殻処分	アスファルト殻	m3	100 0	2,146 2,146	214,600 0	-100	-214,600	単-8号	
仮設工		式	1 1		1,786,797 7,750,070	1	5,963,273		
掘削土受入ヤード整備工		式	0 1		0 5,963,273	1	5,963,273		
整地	敷均し(ルーズ)	m3	0 11,800	0 93.97	0 1,108,846	11,800	1,108,846	単-9号	
支障木等伐採		m2	0 5,400		0 4,854,427	5,400	4,854,427	内-12号	
交通管理工		式	1 1		1,786,797 1,786,797	0	0		
交通誘導警備員		人日	135 135		1,786,797 1,786,797	0	0	内-13号	

設計内訳書

工事名	筑後川掘削土改良外工事				(3 回変更)	(個別合意)	事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費			式	1 1		106,200,971 103,174,657	1	-3,026,314		
共通仮設費			式	1 1		8,610,158 11,295,841	1	2,685,683		
共通仮設費			式	1 1		1,006,405 3,868,178	1	2,861,773		
運搬費			式	0 1		0 1,530,342	1	1,530,342		
建設機械運搬費			台	0 1		0 1,172,400	1	1,172,400	内-14号	
仮設材運搬費			t	0 35.3		0 357,942	35.3	357,942	内-15号	
技術管理費			式	0 1		0 1,348,030	1	1,348,030		
土質等試験費			式	0 1		0 1,348,030	1	1,348,030	内-16号	
現場環境改善費（率計上）			式	1 1		1,006,405 989,806	1	-16,599		
共通仮設費（率計上）			式	1 1		7,603,753 7,427,663	1	-176,090		
純工事費			式	1 1		114,811,129 114,470,498	1	-340,631		
現場管理費			式	1 1		27,646,940 27,576,138	1	-70,802		

設計内訳書

工事名	筑後川掘削土改良外工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		148, 519, 733	1	7, 109, 947	
				1		155, 629, 680			
一般管理費等			式	1		23, 680, 267	1	780, 053	
				1		24, 460, 320			
工事価格			式	1		172, 200, 000	1	7, 890, 000	
				1		180, 090, 000			
消費税相当額			式	1		17, 220, 000	1	789, 000	
				1		18, 009, 000			
工事費計			式	1		189, 420, 000	1	8, 679, 000	
				1		198, 099, 000			

設計内訳書

工事名	筑後川掘削土改良外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸 【地徳地区】		式	1		3,661,633				
			1		8,451,334	1		4,789,701	
河川土工		式	1		3,087,540				
			0		0	-1		-3,087,540	
残土処理工		式	1		3,087,540				
			0		0	-1		-3,087,540	
整地	敷均し(ルーズ)								単-1号
		m3	34,000	90.81	3,087,540				
			0	90.81	0	-34,000		-3,087,540	
仮設工		式	1		574,093				
			1		8,451,334	1		7,877,241	
掘削土受入ヤード整備工			0		0				
		式	1		7,877,241	1		7,877,241	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		0	0	0				単-2号
		m3	3,400	294.1	999,940	3,400		999,940	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		0		0				内-1号
		m3	3,380		2,397,289	3,380		2,397,289	
整地	敷均し(ルーズ)		0	0	0				単-3号
		m3	3,400	120.4	409,360	3,400		409,360	
支障木等伐採			0		0				内-2号
		m2	14,300		4,070,652	14,300		4,070,652	
交通管理工			1		574,093				
		式	1		574,093	0		0	
交通誘導警備員			45		574,093				内-3号
		人日	45		574,093	0		0	

設計内訳書

工事名	筑後川掘削土改良外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費			1		3,661,633				
		式	1		8,451,334	1	4,789,701		
共通仮設費			1		526,947				
		式	1		1,126,361	1	599,414		
共通仮設費			1		68,494				
		式	1		134,086	1	65,592		
現場環境改善費（率計上）			1		68,494				
		式	1		134,086	1	65,592		
共通仮設費（率計上）			1		458,453				
		式	1		992,275	1	533,822		
純工事費			1		4,188,580				
		式	1		9,577,695	1	5,389,115		
現場管理費			1		1,873,084				
		式	1		4,005,349	1	2,132,265		
工事原価			1		6,061,664				
		式	1		13,583,044	1	7,521,380		

19,000/0m3当たり内訳書

土質改良
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 15kg/m3		19,000	1,654	31,426,000			WB211720
		m 3	19,000	1,654	31,426,000	0	0	単一 10号
自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去		1	235,000	235,000			WB211710
		台・回	1	235,000	235,000	0	0	単一 11号
合 計					28,914,537		-28,914,537	
					0			

第 2号内訳書

[illegible]

第 3号内訳書

單價使用年月	2024. 1
步掛使用年月	2024. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

19,000/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 坪積0.8m3(平積0.6m3)		19,000	3,541	67,279,000			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 31.5km以下	m 3	19,000	3,541	67,279,000	0	0	
合 計					61,442,820			
					0		-61,442,820	

0/17,500m3当たり内訳書

土質改良
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理工（固定プラント式土質改良工）	固化材 1 5 k g / m 3 生石灰(特号) 2材混合 1 添加	m 3	0	0	0			WYB00009
			17, 500	1, 343	23, 502, 500	17, 500	23, 502, 500	単一 12号
生石灰	特号バラ	t	0	0	0			
			273	20, 700	5, 651, 100	273	5, 651, 100	
改良機据付費(キャリブレーション含む)	万能土質改良機（2種＋固化材混合）	回	0	0	0			WYB00004
			1	1, 791, 000	1, 791, 000	1	1, 791, 000	単一 13号
改良機解体費	万能土質改良機（2種＋固化材混合）	回	0	0	0			WYB00013
			1	298, 000	298, 000	1	298, 000	単一 14号
サイロ据付費	3 0 t	回	0	0	0			WYB00015
			1	169, 600	169, 600	1	169, 600	単一 15号
サイロ解体費	3 0 t	回	0	0	0			WYB00007
			1	84, 760	84, 760	1	84, 760	単一 16号
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	0	0	0			WB253610
			204	408. 3	83, 293	204	83, 293	単一 17号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 70日 無 有	枚	0	0	0			WB253630
			22	7, 120	156, 640	22	156, 640	単一 18号
合 計					0			
					31, 736, 893		31, 736, 893	
変更積算金額					0			
					28, 983, 796		28, 983, 796	円／m3

0/29,800m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	29,750	233. 4	6,943,650	29,750	6,943,650	
合 計					0			
					6,943,650		6,943,650	
変更積算金額					0			
					6,341,305		6,341,305	円／m3

0/17,500m3当たり内訳書

第 7号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス`) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m 3	0 17,500	0 102. 7	0 1,797,250	 17,500	 1,797,250	CB210610
合 計					0 1,797,250		 1,797,250	
変更積算金額					0 1,641,343		 1,641,343	円／m3

0/12,250m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	0 12,250	0 3,692	0 45,227,000	 12,250	 45,227,000	CB210110
合 計					0 45,227,000		 45,227,000	
変更積算金額					0 41,303,670		 41,303,670	円／m3

0/17,500m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	17,500	380.9	6,665,750	17,500	6,665,750	CB210110
合 計					0 6,665,750		6,665,750	
変更積算金額					0 6,087,512		6,087,512	円／m3

45,000/0m3当たり内訳書

第 10号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス`) 標準以外(10,000m3以上)無し	m 3	45,000	99.45	4,475,250			CB210610
			45,000	99.45	4,475,250	0	0	
合 計					4,086,868			
					0		-4,086,868	

0/65,300m3当たり内訳書

第 11号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス`) 標準以外(10,000m3以上)無し	m 3	65,291	99.45	6,493,189	65,291	6,493,189	CB210610
合 計					6,493,189		6,493,189	
変更積算金額					5,929,681		5,929,681	円／m3

0/5,400m2当たり内訳書

支障木等伐採
第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支障木等伐採			0	0	0			WYB00026
		m 2	5,437	977. 7	5,315,754	5,437	5,315,754	単一 22号
合 計					0			
					5,315,754		5,315,754	
変更積算金額					0			
					4,854,427		4,854,427	円／m2

135人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			45	15,540	699,300			WB010211
		人日	45	15,540	699,300	0	0	単一 23号
交通誘導警備員 B			90	13,970	1,257,300			WB010212
		人日	90	13,970	1,257,300	0	0	単一 24号
合 計					1,786,797			
					1,786,797			

0/1台当たり内訳書

建設機械運搬費
第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(往路)								
改良機運搬費（片道）	万能土質改良機（2種＋固化材混合）		0	0	0			WYB00003
		回	1	586, 200	586, 200	1	586, 200	単一 25号
(復路)								
改良機運搬費（片道）	万能土質改良機（2種＋固化材混合）		0	0	0			WYB00003
		回	1	586, 200	586, 200	1	586, 200	単一 25号
合 計					0			
					1, 172, 400		1, 172, 400	
変更積算金額					0			
					1, 172, 400		1, 172, 400	円／台

0/35.3t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(往路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 17.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	35.3	3,570	126,021	35.3	126,021	WB010020 単一 26号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	35.3	1,500	52,950	35.3	52,950	WB010030 単一 27号
(復路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 17.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	35.3	3,570	126,021	35.3	126,021	WB010020 単一 26号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	35.3	1,500	52,950	35.3	52,950	WB010030 単一 27号
合 計					0 357,942		357,942	
変更積算金額					0 357,942		357,942	円／t

一式当たり内訳書

[福岡県三井郡大刀洗町三川地先外]

土質等試験費
第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(配合設計時)								
土の粒度試験	沈降分析 ふるい分け含む		0	0	0			
		試料	1	13, 900	13, 900	1	13, 900	
土の含水費試験	3 個/試料		0	0	0			
		試料	1	1, 520	1, 520	1	1, 520	
締固めた土のコーン指数試験	4 供試体/試料		0	0	0			
		試料	1	24, 700	24, 700	1	24, 700	
(現場配合時)								
土の粒度試験	沈降分析 ふるい分け含む		0	0	0			
		試料	7	13, 900	97, 300	7	97, 300	
土の含水費試験	3 個/試料		0	0	0			
		試料	44	1, 520	66, 880	44	66, 880	
締固めた土のコーン指数試験	4 供試体/試料		0	0	0			
		試料	44	24, 700	1, 086, 800	44	1, 086, 800	
土粒子の密度試験	3 個/試料		0	0	0			
		試料	1	5, 930	5, 930	1	5, 930	
突固めによる土の締固め試験	乾燥法(繰返し法) モール゜径10cm ランマ2. 5kg		0	0	0			
		試料	1	21, 600	21, 600	1	21, 600	
土の透水試験	1 個/試料 定水位法		0	0	0			
		試料	1	29, 400	29, 400	1	29, 400	
合 計					0			
					1, 348, 030		1, 348, 030	

一式当たり内訳書

土質等試験費
第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					1, 348, 030		1, 348, 030	円／式

0/3, 380m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	4 t 積級		0	0	0			WYB00003
		m 3	3, 382	776. 2	2, 625, 108	3, 382	2, 625, 108	単一 4号
合 計					0			
					2, 625, 108		2, 625, 108	
変更積算金額					0			
					2, 397, 289		2, 397, 289	円／m3

0/14, 300m2当たり内訳書

支障木等伐採
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支障木等伐採			0	0	0			WYB00007
		m 2	14, 342	310. 8	4, 457, 493	14, 342	4, 457, 493	単一 5号
合 計					0			
					4, 457, 493		4, 457, 493	
変更積算金額					0			
					4, 070, 652		4, 070, 652	円／m2

45人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 3号内訳書

							単価使用年月	2024. 1
							歩掛使用年月	2024. 1
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			45	13, 970	628, 650			WB010212
		人 日	45	13, 970	628, 650	0	0	単一 6号
合 計					574, 093			
					574, 093		0	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	土砂転石篩い分け		単位	日	数量	0	単価	0
						1		69, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
石材ふるい分け作業工				0	0	0	WYB00022	
			日	1	75, 550	75, 550	単一 19号	
計						0		
						75, 550		
単価						0		
						75, 550		
変更積算単価						69, 000	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路面清掃		単位	日	数量	0	単価	0
						1		34, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃工				0	0	0	WYB00023	
			日	1	38, 270	38, 270	単一 20号	
計						0		
						38, 270		
単価						0		
						38, 270	円／日	
変更積算単価								
						34, 960	円／日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	106. 2
						1		106. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		1	116. 4	116. 4	CB410010	
			m 2	1	116. 4	116. 4		
計						116. 4		
						116. 4		
単価						116. 4	円／m2	
						116. 4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一4号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,557
						1		1,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,706	1,706	CB410260	
			m 2	1	1,706	1,706		
計						1,706		
						1,706		
単価						1,706		
						1,706		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	525. 7		
						1		525. 7		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	575. 7	575. 7	CB430510			
			m	1	575. 7	575. 7				
計						575. 7				
						575. 7				
単価						575. 7	円／m			
						575. 7				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一6号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	163.3
						1		163.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	178.9	178.9	CB430310	
			m 2	1	178.9	178.9		
計						178.9		
						178.9		
単価						178.9	円／m2	
						178.9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 267
						1		4, 267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	4, 673	4, 673	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22. 0km以下 全ての費用		1	4, 673	4, 673		
計						4, 673		
						4, 673		
単価						4, 673	円／m3	
						4, 673		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一8号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,146
						1		2,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	2,350	2,350	WB020051	
			m 3	1	2,350	2,350	単一 21号	
(処分費(アスファルト殻))								
計						2,350		
						2,350		
単価						2,350		
						2,350	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	整地	敷均し (ルース)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		93. 97
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し (ルース)		0	0	0	CB210610	
		標準以外 (10, 000m3以上) 無し	m 3	1	102. 9	102. 9		
計						0		
						102. 9		
単価						0	円／m3	
						102. 9		
変更積算単価							円／m3	
						93. 97		

参考資料（１）

単一10号		安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 15kg/m3	単位	m 3	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0	単価	1,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.316	27,405	8,659				
特殊作業員			人	0.316	24,675	7,797				
固化材		生石灰 特号 フレコン 1 t 入り	t	1.56	21,700	33,852				
自走式土質改良機運転			日	0.316	279,500	88,322	WK210320			
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.316	57,680	18,226	単一 28号 WK210330			
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		8,544	単一 29号			
計						165,400				
単価						1,654	円／m 3			

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0
単一11号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価 235,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.66	27,405	18,087	
特殊作業員			人	0.66	24,675	16,285	
運転手（特殊）			人	0.66	24,360	16,077	
自走式土質改良機運転			日	0.66	279,500	184,470	WK210320 単一 28号
諸雑費（まるめ）			式	1		81	
計						235,000	
単価						235,000	円／台・回

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	安定処理工（固定プラント式土質改良工）	固化材 1 5 k g /m 3 生石灰(特号) 2 材混合 1 添加	単位	m 3	数量	0 100	単価	0 1, 343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 23	30, 450	7, 003		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 23	26, 880	6, 182		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 68	22, 995	15, 636		
万能土質改良機運転		2 種＋固化材混合		0	0	0	WYB00010	
			日	0. 23	322, 900	74, 267	単－ 30号	
バックホウ運転〔クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB00011	
			日	0. 23	68, 020	15, 644	単－ 31号	
セメントサイロ運転		3 0 t 生石灰対応用		0	0	0	WYB00012	
			日	0. 23	29, 800	6, 854	単－ 32号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0		
			式	1		8, 714		
計						0 134, 300		
単価						0 1, 343	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単-13号	改良機据付費(キャリブレーション含む))	万能土質改良機（２種＋固化材混合）	単位	回	数量	0	0
						1	1, 791, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	5	30, 450	152, 250	
特殊作業員				0	0	0	
			人	17	26, 880	456, 960	
溶接工				0	0	0	
			人	4	29, 295	117, 180	
普通作業員				0	0	0	
			人	5	22, 995	114, 975	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		0	0	0	
			日	2	78, 400	156, 800	
万能土質改良機運転		2 種＋固化材混合		0	0	0	WYB00016
			日	0. 75	322, 900	242, 175	単- 33号
バックホウ運転 [クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB00014
			日	3. 13	68, 020	212, 902	単- 34号
ダンプトラック運転		1 0 t 積 タイヤ損耗費：普通		0	0	0	WYB00005
			日	4	59, 280	237, 120	単- 35号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		100, 638	
計						0	
						1, 791, 000	
単価						0	
						1, 791, 000	円／回

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一14号	改良機解体費	万能土質改良機（2種＋固化材混合）	単位	回	数量	0	0
						1	298, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	30, 450	30, 450	
特殊作業員				0	0	0	
			人	4	26, 880	107, 520	
溶接工				0	0	0	
			人	2	29, 295	58, 590	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	22, 995	22, 995	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		0	0	0	
			日	1	78, 400	78, 400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		45	
計						0	
						298, 000	
単価						0	
						298, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一15号	サイロ据付費	3 0 t	単位	回	数量	0	0
						1	169, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	30, 450	30, 450	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1	26, 880	26, 880	
普通作業員				0	0	0	
			人	3	22, 995	68, 985	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	1	43, 200	43, 200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		85	
計						0	
						169, 600	
単価						0	
						169, 600	円／回

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	サイロ解体費	3 0 t	単位	回	数量	0	単価	0
						1		84, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 5	30, 450	15, 225		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 5	26, 880	13, 440		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 5	22, 995	34, 492		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 5	43, 200	21, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						84, 760		
単価						0		
						84, 760	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	408. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	30, 450	8, 982		
とび工			人	0. 295	28, 350	8, 363		
普通作業員			人	0. 295	22, 995	6, 783		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	55, 250	16, 298	WK250590 単一 36号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		404		
計						40, 830		
単価						408. 3	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 70日 無 有	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		7,120
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm						
			枚	1	6,020	6,020		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm						
			枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					7,120		
	単価					7,120	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単ー19号	石材ふるい分け作業工		単位	日	数量	0	単価	0
						1		75, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26, 040	26, 040		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．8m3		0	0	0		
			供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
スケルトンバケット				0	0	0		
			日	1	13, 500	13, 500		
軽油				0	0	0		
			L	70	144	10, 080		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						75, 550		
単価						0		
						75, 550	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	路面清掃工		単位	日	数量	0	単価	0
						1		38, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	23, 520	23, 520		
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L		0	0	0		
			供用日	1. 72	7, 320	12, 590		
軽油				0	0	0		
			L	15	144	2, 160		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						38, 270		
単価						0		
						38, 270	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2,350	
処分費		アスファルト 殻（株）光岡鉱業	m 3	100	2,350	235,000		
	計					235,000		
	単価					2,350	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0
単一22号	支障木等伐採		単位	m 2	数量	0 5, 437	単価 0 977. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	28	30, 450	852, 600	
普通作業員				0	0	0	
			人	20	22, 995	459, 900	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	50	26, 040	1, 302, 000	
運転手（一般）				0	0	0	
			人	28	23, 520	658, 560	
バックホウ（後方小旋回）運転		山積0． 3 4 m 3 フォーククロー装着		0	0	0	WYB00024
			日	42	24, 730	1, 038, 660	単一 37号
バックホウ（後方小旋回）運転		山積0． 2 8 m 3 竹切断機		0	0	0	WYB00008
			日	8	56, 000	448, 000	単一 38号
ダンプトラック運転		4 t 積		0	0	0	WYB00027
			日	28	10, 970	307, 160	単一 39号
軽油				0	0	0	
			L	1, 730	144	249, 120	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 5, 316, 000	
単価						0 977. 7	 円／m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一23号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	15,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	15,540	15,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,540		
単価						15,540	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一24号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,965	13,965		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,970		
単価						13,970	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	改良機運搬費（片道）	万能土質改良機（２種＋固化材混合）	単位	回	数量	0	単価	0
						1		586, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
万能土質改良機運搬費		1 0 tトラック 8 0 k mまで	台	0	0	0	WYB00006	
				7	56, 870	398, 090	単一 40号	
万能土質改良システム運搬中の損料		2 種＋固化材混合	日	0	0	0		
				1	109, 700	109, 700		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	0	0	0		
				1	78, 400	78, 400		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		10		
計						0		
						586, 200		
単価						0		
						586, 200	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 17. 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 570		
単価						3, 570	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		279,500
軽油			L	122	142	17,324		
自走式土質改良機〔解体・固化材混合式〕	機械質量20t級		供用日	1.82	144,000	262,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						279,500		
単価						279,500	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0		
単一29号	バックホウ（クローラ型）運転			単位	日	数量	1	単価	57,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	24,360	24,360			
軽油			L	99	142	14,058			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	日	1. 8	10,700	19,260			
諸雑費（まるめ）			式	1		2			
計						57,680			
単価						57,680	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	万能土質改良機運転	2 種＋固化材混合	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		322, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
万能土質改良機		損料 本体 4 軸直列混合方式		0	0	0			
			日	1	153, 000	153, 000			
土砂ホッパ（A）（B）		損料 万能土質改良機用（特殊仕様）		0	0	0			
			日	2	13, 500	27, 000			
計量コンベア（A）（B）		損料 万能土質改良機用（特殊仕様）		0	0	0			
			日	2	25, 600	51, 200			
投入コンベア		損料 万能土質改良機用（特殊仕様）		0	0	0			
			日	1	11, 600	11, 600			
排出コンベア		損料 万能土質改良機用（特殊仕様）		0	0	0			
			日	1	12, 700	12, 700			
固化材ホッパ		損料 万能土質改良機用（特殊仕様）		0	0	0			
			日	1	11, 600	11, 600			
空気圧縮機運転		吐出量 5. 0 m 3 ／m i n		0	0	0	WYB00001		
			日	1	8, 837	8, 837	単－ 41号		
発動発電機運転		2 5 0 K V A 低騒音型		0	0	0	WYB00002		
			日	1	46, 910	46, 910	単－ 42号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		53			
計						0			
						322, 900			
単価						0			
						322, 900	円／日		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	バックホウ運転 [クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 68, 020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	26, 040	26, 040			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0			
			供用日	1. 64	17, 400	28, 536			
軽油				0	0	0			
			L	94	143	13, 442			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		2			
計						0 68, 020			
単価						0 68, 020	円／日		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	セメントサイロ運転	3 0 t 生石灰対応用	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		29, 800
	セメントサイロ	賃料 3 0 t (生石灰対応用)		0	0	0		
			日	1. 43	20, 280	29, 000		
	補償料 (セメントサイロ)	賃料 3 0 t (生石灰対応用)		0	0	0		
			日	1	800	800		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						29, 800		
	単価					0		
						29, 800	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	万能土質改良機運転	2種＋固化材混合	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		322, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
万能土質改良機		損料 本体 4軸直列混合方式		0	0	0			
			日	1	153, 000	153, 000			
土砂ホッパ（A）（B）		損料 万能土質改良機用（特殊仕様）		0	0	0			
			日	2	13, 500	27, 000			
計量コンベア（A）（B）		損料 万能土質改良機用（特殊仕様）		0	0	0			
			日	2	25, 600	51, 200			
投入コンベア		損料 万能土質改良機用（特殊仕様）		0	0	0			
			日	1	11, 600	11, 600			
排出コンベア		損料 万能土質改良機用（特殊仕様）		0	0	0			
			日	1	12, 700	12, 700			
固化材ホッパ		損料 万能土質改良機用（特殊仕様）		0	0	0			
			日	1	11, 600	11, 600			
空気圧縮機運転		吐出量 5. 0 m ³ ／m i n		0	0	0	WYB00017		
			日	1	8, 837	8, 837	単一 41号		
発動発電機運転		2 5 0 K V A 低騒音型		0	0	0	WYB00018		
			日	1	46, 910	46, 910	単一 42号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		53			
計						0			
						322, 900			
単価						0			
						322, 900	円／日		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-34号	バックホウ運転 [クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	0	単価	0	
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	68, 020	摘要
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	26, 040	26, 040			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0			
			供用日	1. 64	17, 400	28, 536			
軽油				0	0	0			
			L	94	143	13, 442			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		2			
計						0			
						68, 020			
単価						0			
						68, 020	円／日		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	ダンプトラック運転	1 0 t 積 タイヤ損耗費：普通	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		59, 280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）				0	0	0			
			人	1	23, 520	23, 520			
軽油				0	0	0			
			L	58	143	8, 294			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0	0	0			
			供用日	1. 29	20, 100	25, 929			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0			
			供用日	1. 29	1, 190	1, 535			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		2			
計						0			
						59, 280			
単価						0			
						59, 280	円／日		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-36号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 040	26, 040		
軽油			L	119	143	17, 017		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 500	12, 190		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						55, 250		
単価						55, 250	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単ー37号	バックホウ（後方小旋回）運転	山積0． 3 4 m 3 フォーククロー装着	単位	日	数量	0	単価	0
						1		24, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（後方小旋回） 賃料		山積0． 3 4 m 3		0	0	0		
			日	1	16, 130	16, 130		
フォーククロー 賃料		山積0． 3 4 m 3		0	0	0		
			日	1	8, 600	8, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						24, 730		
単価						0	円／日	
						24, 730		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-38号	バックホウ（後方小旋回）運転	山積0． 2 8 m 3 竹切断機	単位	日	数量	0	単価	0
						1		56, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（後方小旋回）賃料		山積0． 2 8 m 3		0	0	0		
			日	1	16, 000	16, 000		
草切断機 賃料		山積0． 2 8 m 3		0	0	0		
			日	1	40, 000	40, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						56, 000		
単価						0		
						56, 000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-39号	ダンプトラック 運転	4 t 積	単位	日	数量	0	単価	0
						1		10, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			供用日	1. 28	8, 310	10, 636		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1. 28	261	334		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						10, 970		
単価						0	円／日	
						10, 970		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一40号	万能土質改良機運搬費	1 0 tトラック 8 0 k mまで	単位	台	数量	0	0
						1	56, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般距離制運賃		1 0 t 車 8 0 k mまで		0	0	0	
			台	1	35, 540	35, 540	
特大品割増		6割増		0		0	
			式	1		21, 324	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						56, 870	
単価						0	
						56, 870	円／台

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	空気圧縮機運転	吐出量 5. 0 m 3 / m i n	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 5. 0 m 3 / m i n		0	0	0		
			日	1. 43	1, 880	2, 688		
軽油				0	0	0		
			L	43	143	6, 149		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8, 837		
単価						0		
						8, 837	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	発動発電機運転	2 5 0 K V A 低騒音型	単位	日	数量	0	単価	0
						1		46, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 0 k V A		0	0	0		
			日	1. 43	13, 200	18, 876		
軽油				0	0	0		
			L	196	143	28, 028		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						46, 910		
単価						0		
						46, 910	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	90.81
						1		90.81
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース)		1	99.45	99.45	CB210610	
		標準以外(10,000m3以上) 無し	m 3	1	99.45	99.45		
計						99.45		
						99.45		
単価						99.45	円／m3	
						99.45		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		294.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	322	322		
計						0		
						322		
単価						0	円／m3	
						322		
変更積算単価						294.1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0
単一3号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0	0
						1	120. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0	0	0	CB210610
				1	131. 8	131. 8	
計						0	
						131. 8	
単価						0	
						131. 8	円／m3
変更積算単価						120. 4	円／m3

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	4 t 積級	単位	m 3	数量	0 100	単価	0 776. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	2	23, 520	47, 040		
ダンプトラック運転		4 t 積		0	0	0	WYB00005	
			日	2	10, 970	21, 940	単一 7号	
軽油				0	0	0		
			L	60	144	8, 640		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 77, 620		
単価						0 776. 2	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	支障木等伐採		単位	m 2	数量	0 14, 342	単価	0 310. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	21	30, 450	639, 450		
普通作業員				0	0	0		
			人	16	22, 995	367, 920		
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	47	26, 040	1, 223, 880		
運転手（一般）				0	0	0		
			人	21	23, 520	493, 920		
バックホウ（後方小旋回）運転		山積0． 3 4 m 3 フォーククロー装着		0	0	0	WYB00001	
			日	42	24, 730	1, 038, 660	単一 8号	
バックホウ（後方小旋回）運転		山積0． 2 8 m 3 竹切断機		0	0	0	WYB00002	
			日	5	56, 000	280, 000	単一 9号	
ダンプトラック運転		4 t 積		0	0	0	WYB00008	
			日	21	10, 970	230, 370	単一 10号	
軽油				0	0	0		
			L	1, 270	144	182, 880		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		920		
計						0 4, 458, 000		
単価						0 310. 8	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,965	13,965		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,970		
単価						13,970	円／人日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	ダンプトラック運転	4 t 積	単位	日	数量	0	単価	0
						1		10, 970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0		
			供用日	1. 28	8, 310	10, 636		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1. 28	261	334		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
						0		
	計					10, 970		
						0		
	単価					10, 970	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	バックホウ（後方小旋回）運転	山積0． 3 4 m 3 フォーククロー装着	単位	日	数量	0	単価	0
						1		24, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（後方小旋回） 賃料		山積0． 3 4 m 3		0	0	0		
			日	1	16, 130	16, 130		
フォーククロー 賃料		山積0． 3 4 m 3		0	0	0		
			日	1	8, 600	8, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						24, 730		
単価						0	円／日	
						24, 730		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	バックホウ（後方小旋回）運転	山積0． 2 8 m 3 竹切断機	単位	日	数量	0	単価	0
						1		56, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（後方小旋回） 賃料		山積0． 2 8 m 3		0	0	0		
			日	1	16, 000	16, 000		
草切断機 賃料		山積0． 2 8 m 3		0	0	0		
			日	1	40, 000	40, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						56, 000		
単価						0	円／日	
						56, 000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	ダンプトラック運転	4 t 積	単位	日	数量	0	単価	0
						1		10, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			供用日	1. 28	8, 310	10, 636		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1. 28	261	334		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						10, 970		
単価						0	円／日	
						10, 970		