

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいけません。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	福岡 2 0 1 号福ヶ谷橋下部工（P 3）補強外工事
工事地名	福岡県飯塚市内住地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 9月
2) 事務所名	北九州国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389330003	1 4) 単価適用年月	2023年10月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年10月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	285, 098, 000
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	260, 150, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	318日間 自 令和 5年11月17日 (当初) 至 令和 6年 9月29日 (1回変更) 至 令和 6年 9月29日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	飯塚	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 0 1 号	2 2) 処 分 費 等	556, 320
		2 3) 公 告 日	令和 5年 9月14日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 八木山バイパス
-----------------------	--------------------	-----------------	--------------------

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号福ヶ谷橋下部工（P 3）補強外工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事		式	1 1		132,628,292 131,927,993	1	-700,299		
石・ブ`ロック積(張)工		式	1 1		1,845,153 1,544,940	1	-300,213		
作業土工		式	1 0		6,407 0	-1	-6,407		
床掘り(掘削)	土砂	m3	20 0		6,407 0	-20	-6,407	内-1号	
コンクリートブ`ロック工(コンクリートブ`ロック積)		式	1 1		1,838,746 1,544,940	1	-293,806		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 50 c m 高さ 35 c m	m	7 16	9,243 9,243	64,701 147,888	9	83,187	単-1号	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2 1	57,988 57,988	115,976 57,988	-1	-57,988	単-2号	
コンクリート(間知)ブ`ロック積	控え35cm	m2	71 0	20,275 20,275	1,439,525 0	-71	-1,439,525	単-3号	
コンクリート(間知)ブ`ロック積	控え35cm	m2	0 50	0 23,040	0 1,152,000	50	1,152,000	単-4号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	16 19	7,072 7,072	113,152 134,368	3	21,216	単-5号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2 1	52,696 52,696	105,392 52,696	-1	-52,696	単-6号	
橋脚巻立て工		式	1 1		89,919,720 89,919,720	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号福ヶ谷橋下部工（ P 3 ） 補強外工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋脚コンクリート巻立て工		式	1		89,919,720				
			1		89,919,720	0	0		
コンクリート削孔 フーチング部	39 590 アンカー材無	箇所	48	2,906	139,488			単-7号	
			48	2,906	139,488	0	0		
コンクリート削孔 梁部	26 250 アンカー材無	箇所	548	1,355	742,540			単-8号	
			548	1,355	742,540	0	0		
コンクリート削孔 梁部	26 330 アンカー材無	箇所	126	1,054	132,804			単-9号	
			126	1,054	132,804	0	0		
コンクリート削孔 梁部	39 590 アンカー材無	箇所	24	1,782	42,768			単-10号	
			24	1,782	42,768	0	0		
表面処理		m2	1,267	3,658	4,634,686			単-11号	
			1,267	3,658	4,634,686	0	0		
中間貫通鋼材工		箇所	52		4,981,556			内-2号	
			52		4,981,556	0	0		
コンクリート 柱部	24-12-25 (20) (高炉) 膨張材入り 養生費有 コンクリート夜間割増無	m3	384	34,437	13,223,808			単-12号	
			384	34,437	13,223,808	0	0		
コンクリート 梁部	24-12-25 (20) (高炉) 膨張材入り 養生費有 コンクリート夜間割増無	m3	34	30,477	1,036,218			単-13号	
			34	30,477	1,036,218	0	0		
コンクリート 新設梁部	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	150	18,669	2,800,350			単-14号	
			150	18,669	2,800,350	0	0		
シール材	△30×30 エポキシ樹脂系	m	6	3,726	22,356			単-15号	
			6	3,726	22,356	0	0		
鉄筋	SD345 D38	t	0.35	161,420	56,497			単-16号	
			0.35	161,420	56,497	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号福ヶ谷橋下部工（P 3）補強外工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D29～32	t	75.11	157,587	11,836,359	0	0	単-17号
				75.11	157,587	11,836,359			
鉄筋		SD345 D16～25	t	77.35	156,675	12,118,811	0	0	単-18号
				77.35	156,675	12,118,811			
鉄筋 圧接		SD345 D29～32	箇所	4	1,014	4,056	0	0	単-19号
				4	1,014	4,056			
ルア溶接		D22 L=0.22m	箇所	1,560	5,291	8,253,960	0	0	単-20号
				1,560	5,291	8,253,960			
機械式継手		D29	箇所	1,128	3,022	3,408,816	0	0	単-21号
				1,128	3,022	3,408,816			
機械式鉄筋定着加工		D16 3m<L≤4	箇所	205	364.9	74,804	0	0	単-22号
				205	364.9	74,804			
組立アンカー		D13×320	箇所	1,016	4,081	4,146,296	0	0	単-23号
				1,016	4,081	4,146,296			
型枠 柱部		一般型枠	m2	1,130		6,508,616	0	0	内-3号
				1,130		6,508,616			
型枠 梁部		一般型枠	m2	140		873,535	0	0	内-4号
				140		873,535			
型枠 新設梁部		一般型枠	m2	120		956,054	0	0	内-5号
				120		956,054			
支承箱抜き		φ 250	m	11	1,424	15,664	0	0	単-24号
				11	1,424	15,664			
足場 柱部			掛m2	1,640		5,310,028	0	0	内-6号
				1,640		5,310,028			

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号福ヶ谷橋下部工（P 3）補強外工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場 梁部			掛m2	390		1,364,160	0	0	内-7号
				390		1,364,160			
支保		40kN/m2<f≤80kN/m2[1 20<t≤250cm]	空m3	50		286,011	0	0	内-8号
				50		286,011			
特殊支保			橋脚	1		6,800,056	0	0	内-9号
				1		6,800,056			
現場発生品運搬			t	11.06		149,423	0	0	内-10号
				11.06		149,423			
構造物撤去工			式	1		128,689	1	187,184	
				1		315,873			
構造物取壊し工			式	1		81,576	1	118,656	
				1		200,232			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	11	7,416	81,576	16	118,656	単-25号
				27		200,232			
運搬処理工			式	1		47,113	1	68,528	
				1		115,641			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	11	2,139	23,529	16	34,224	単-26号
				27		57,753			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	11	2,144	23,584	16	34,304	単-27号
				27		57,888			
応急処理工			式	0		0	1	1,602,835	
				1		1,602,835			
応急処理作業工			式	0		0	1	1,602,835	
				1		1,602,835			

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号福ヶ谷橋下部工 (P 3) 補強外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			時間	0 65	0 2,874	0 186,810	65	186,810	単-28号
特殊運転手			時間	0 65	0 3,255	0 211,575	65	211,575	単-29号
バックホウ (クロー) [標準]		山積0.8m3(平積0.6m3)[長期割引無し]	日	0 65	0 17,100	0 1,111,500	65	1,111,500	単-30号
軽油			L	0 650	0 143	0 92,950	650	92,950	単-31号
仮設工			式	1 1		40,734,730 38,544,625	1	-2,190,105	
工事用道路工			式	1 1		3,185,241 1,538,115	1	-1,647,126	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	20 20	291.2 291.2	5,824 5,824	0	0	単-32号
掘削 (表土剥ぎ取り)		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0 210	0 291.3	0 61,173	210	61,173	単-33号
掘削		土砂 片切掘削	m3	40 0	1,059 1,059	42,360 0	-40	-42,360	単-34号
工事用道路盛土		4.0m以上	m3	640 0		129,759 0	-640	-129,759	内-11号
工事用道路盛土		4.0m以上	m3	0 1,400		0 288,824	1,400	288,824	内-12号
工事用道路盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	30 0		19,856 0	-30	-19,856	内-13号

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号福ヶ谷橋下部工（P 3）補強外工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m3	0		0			内-14号	
			70		51, 611	70	51, 611		
工事用道路盛土	2. 5m未満	m3	90		487, 131			内-15号	
			0		0	-90	-487, 131		
工事用道路盛土	2. 5m未満	m3	0		0			内-16号	
			30		168, 560	30	168, 560		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	280	386. 4	108, 192			単-35号	
			390	386. 4	150, 696	110	42, 504		
法面整形(切土部)	現場制約無 土質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	4	771. 1	3, 084			単-36号	
			4	771. 1	3, 084	0	0		
積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	790		165, 170			内-17号	
			0		0	-790	-165, 170		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	790		1, 262, 476			内-18号	
			0		0	-790	-1, 262, 476		
敷砂利	RC-40 敷厚 300mm	m2	627		502, 723			内-19号	
			0		0	-627	-502, 723		
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	0		0			内-20号	
			1, 000		267, 405	1, 000	267, 405		
土のう	耐候性 1. 1m×1. 1m	袋	52		458, 666			内-21号	
			0		0	-52	-458, 666		
土のう	耐候性 1. 1m×1. 1m	袋	0		0			内-22号	
			74		540, 938	74	540, 938		
残土処理工		式	0		0				
			1		456, 627	1	456, 627		

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号福ヶ谷橋下部工（P 3）補強外工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-23号
				160		316,195	160	316,195	
残土等処分			m3	0		0			内-24号
				160		140,432	160	140,432	
仮橋・仮栈橋工			式	1		8,471,318			
				1		7,315,371	1	-1,155,947	
杭橋脚		H型鋼 SS400 300×300×10×15	本	8		4,019,350			内-25号
				0		0	-8	-4,019,350	
杭橋脚		H型鋼 SS400 400×400×13×21	本	0		0			内-26号
				8		2,863,403	8	2,863,403	
土留鋼矢板		SS400 333×75×6	t	2.9		709,286			内-27号
				2.9		709,286	0	0	
橋脚			t	0.7		135,298			内-28号
				0.7		135,298	0	0	
橋脚 (足場作業構台)			t	5.9		627,962			内-29号
				5.9		627,962	0	0	
仮橋上部		架設	t	9.5		1,279,133			内-30号
				9.5		1,279,133	0	0	
仮橋上部 (足場作業構台)		架設	t	7.1		481,939			内-31号
				7.1		481,939	0	0	
仮橋上部 (足場作業構台)		撤去	t	7.1		43,452			内-32号
				7.1		43,452	0	0	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]			m2	72		438,458			内-33号
				72		438,458	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号福ヶ谷橋下部工（P 3）補強外工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (足場作業構台)		m2	20		475, 876	0	0	内-34号	
			20		475, 876				
仮設高欄	単管ハ イ° 型 設置	m	24		205, 037	0	0	内-35号	
			24		205, 037				
現場発生品運搬		t	4. 11		55, 527	0	0	内-36号	
			4. 11		55, 527				
仮設土留工		式	1		27, 645, 534	1	986, 085		
			1		28, 631, 619				
掘削土留		m	5		27, 018, 113	-5	-27, 018, 113	内-37号	
			0		0				
掘削土留		m	0		0	5	27, 408, 878	内-38号	
			5		27, 408, 878				
グラウト注入		m3	0	0	0	33	595, 320	単-37号	
			33		18, 040				595, 320
現場発生品運搬		t	46. 44		627, 421	0	0	内-39号	
			46. 44		627, 421				
土留・仮締切工		式	1		1, 330, 657	1	-829, 744		
			1		500, 913				
土のう 設置	耐候性 1. 1m×1. 1m	袋	110		917, 246	-110	-917, 246	内-40号	
			0		0				
土のう 設置	耐候性 1. 1m×1. 1m	袋	0		0	67	457, 366	内-41号	
			67		457, 366				
土のう 撤去	耐候性 1. 1m×1. 1m	袋	110		305, 193	-110	-305, 193	内-42号	
			0		0				

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号福ヶ谷橋下部工（P 3）補強外工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう 撤去		耐候性 1.1m×1.1m	袋	0 67		0 43,547	67	43,547	内-43号
締切盛土		2.5m以上4.0m未満		m3	50 0		53,105 0	-50	-53,105
締切盛土撤去			m3	50 0		55,113 0	-50	-55,113	内-45号
交通管理工			式	1 1		101,980 101,980	0	0	内-46号
交通誘導警備員 B			人日	8 8		101,980 101,980	0	0	
直接工事費			式	1 1		132,628,292 131,927,993	1	-700,299	
共通仮設費			式	1 1		17,943,980 18,784,090	1	840,110	
共通仮設費			式	1 1		5,821,508 6,680,097	1	858,589	
運搬費			式	1 1		1,335,689 1,335,689	0	0	
重建設機械分解組立輸送費			回	1 1		990,055 990,055	0	0	内-47号
仮設材運搬費 (往路)			t	43 43		209,919 209,919	0	0	内-48号
仮設材運搬費 (復路)			t	27.8 27.8		135,715 135,715	0	0	内-49号

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号福ヶ谷橋下部工（P 3）補強外工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
準備費			0		0				
		式	1		434, 050	1	434, 050		
木根等処分費			0		0			内-50号	
		式	1		434, 050	1	434, 050		
技術管理費			1		3, 279, 503				
		式	1		3, 712, 003	1	432, 500		
鉄筋探査			163		3, 229, 043			内-51号	
		m2	163		3, 229, 043	0	0		
道路施設基本データ作成費			1		50, 460			内-52号	
		式	1		50, 460	0	0		
地質調査費			0		0			内-53号	
		式	1		432, 500	1	432, 500		
現場環境改善費（率計上）			1		1, 206, 316				
		式	1		1, 198, 355	1	-7, 961		
共通仮設費（率計上）			1		12, 122, 472				
		式	1		12, 103, 993	1	-18, 479		
純工事費			1		150, 572, 272				
		式	1		150, 712, 083	1	139, 811		
現場管理費			1		54, 387, 335				
		式	1		54, 437, 835	1	50, 500		
工事原価			1		204, 959, 607				
		式	1		205, 149, 918	1	190, 311		
一般管理費等			1		31, 540, 393				
		式	1		31, 540, 082	1	-311		

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号福ヶ谷橋下部工（P 3）補強外工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		236,500,000	1	190,000		
			1		236,690,000				
消費税相当額		式	1		23,650,000	1	19,000		
			1		23,669,000				
工事費計		式	1		260,150,000	1	209,000		
			1		260,359,000				

20/0m3当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 1号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

52箇所当たり内訳書

中間貫通鋼材工

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔 横向き	削孔径φ52 削孔深さ3000mm		52	59,330	3,085,160			WYB00173
		箇所	52	59,330	3,085,160	0	0	単一 44号
P C 鋼棒取付・グラウト注入	φ32 L=3670		52	14,540	756,080			WYB00174
		箇所	52	14,540	756,080	0	0	単一 45号
支圧板取付	210×32×3900(1200+1500+1200/箇所)		8	56,970	455,760			WYB00176
		箇所	8	56,970	455,760	0	0	単一 46号
P C 鋼棒材料費	SBPR930/1080 ナット2・ワッシャー2付		52	13,190	685,880			WYB00177
		組	52	13,190	685,880	0	0	単一 47号
支圧板材料費	PL210×32×1200 SS400 穴あけ加工4箇所		16	18,370	293,920			WYB00178
		枚	16	18,370	293,920	0	0	単一 48号
支圧板材料費	PL210×32×1500 SS400 穴あけ加工5箇所		8	22,810	182,480			WYB00179
		枚	8	22,810	182,480	0	0	単一 49号
合 計					4,981,556			
					4,981,556			

第 3号内訳書

[illegible]

140m2当たり内訳書

第 4号内訳書 型枠 梁部

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）梁部	一般型枠		138	6, 937	957, 306			WYB00026
		m 2	138	6, 937	957, 306	0	0	単一 63号
合 計					873, 535			
					873, 535		0	

120m2当たり内訳書

型枠
新設梁部

第 5号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

第 6号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

390掛m2当たり内訳書

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

50空m3当たり内訳書

支保

第 8号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1橋脚当たり内訳書

特殊支保

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊支保工（ブラケット） 設置・撤去 標準以外	足場受梁含む		6	335, 500	2, 013, 000			WYB00060
		基	6	335, 500	2, 013, 000	0	0	単一 66号
H形鋼杭賃料	H200 8m/本 30日 無 有 3650円 有 1回		12	3, 596	43, 152			WB251760
		本	12	3, 596	43, 152	0	0	単一 67号
H形鋼杭賃料	H200 5m/本 30日 無 有 3650円 有 1回		8	2, 253	18, 024			WB251760
		本	8	2, 253	18, 024	0	0	単一 68号
ブラケット製作材料費	H350×350×12×19		11	446, 000	4, 906, 000			WYB00061
		t	11	446, 000	4, 906, 000	0	0	単一 69号
コンクリート削孔	D25 320mm以上390mm未満		108	2, 547	275, 076			CB435810
		箇所	108	2, 547	275, 076	0	0	
アンカーボルト	SD345 D25×800 M24ネジ切 L=75mm ナット・ワッシャー付		108	1, 350	145, 800			WYB00064
		組	108	1, 350	145, 800	0	0	単一 70号
シーース	ポリエチレン製 φ35 L=350		108	320	34, 560			WYB00065
		本	108	320	34, 560	0	0	単一 71号
高力ボルト	M22×75 F10T		72	230	16, 560			WYB00066
		組	72	230	16, 560	0	0	単一 72号
合 計					6, 800, 056			
					6, 800, 056		0	

11.06t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t 有り 11. 5km以下		11. 06	5, 924	65, 519			CB010410
		t	11. 06	5, 924	65, 519	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t		11. 06	8, 882	98, 234			CB010420
		t	11. 06	8, 882	98, 234	0	0	
合 計					149, 423			
					149, 423		0	

640/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 11号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,400m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0			CB210510
		m 3	1,429	221. 5	316, 523	1,429	316, 523	
合 計					0			
					316, 523		316, 523	
変更積算金額					0			
					288, 824		288, 824	円／m3

30/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 13号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/70m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	72	785. 6	56, 563	72	56, 563	
合 計					0			
					56, 563		56, 563	
変更積算金額					0			
					51, 611		51, 611	円／m3

90/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 15号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2. 5m未満		91. 9	5, 809	533, 847			CB210510
		m 3	91. 9	5, 809	533, 847	0	0	
合 計					487, 131			
					0		-487, 131	

0/30m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 16号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2. 5m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	31. 8	5, 809	184, 726	31. 8	184, 726	
合 計					0			
					184, 726		184, 726	
変更積算金額					0			
					168, 560		168, 560	円／m3

790/0m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 17号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

790/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 18号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

627/0m2当たり内訳書

敷砂利

第 19号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		188	221. 5	41, 642			CB210510
		m 3	188	221. 5	41, 642	0	0	
再生クラッシャーラン	R C－4 0 1. 26m3/m3		188	2, 709	509, 292			WYB00002
		m 3	188	2, 709	509, 292	0	0	単一 79号
合 計					502, 723			
					0		-502, 723	

0/1,000m2当たり内訳書

敷砂利

第 20号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

52/0袋当たり内訳書

土のう

第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		52	8, 011	416, 572			WB252730
		袋	52	8, 011	416, 572	0	0	単一 81号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り		43. 3	1, 758	76, 121			CB210110
	11. 0km以下	m 3	43. 3	1, 758	76, 121	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		43. 3	230	9, 959			CB210020
		m 3	43. 3	230	9, 959	0	0	
合 計					458, 666			
					0		-458, 666	

0/74袋当たり内訳書

土のう
第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	74	8, 011	592, 814	74	592, 814	単一 82号
合 計					0			
					592, 814		592, 814	
変更積算金額					0			
					540, 938		540, 938	円／袋

0/160m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下	m 3	0 162	0 2, 139	0 346, 518	 162	 346, 518	CB210110
合 計					0 346, 518		 346, 518	
変更積算金額					0 316, 195		 316, 195	円／m3

0/160m3当たり内訳書

第 24号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m 3）			0	0	0			WYB00003
		m 3	162	950	153, 900	162	153, 900	単一 83号
合 計					0			
					153, 900		153, 900	
変更積算金額					0			
					140, 432		140, 432	円／m3

8/0本当たり内訳書

杭橋脚
第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 7. 3m/本 0m/本		8	327, 600	2, 620, 800			WB230810
	2. 3m/本 0m/本 11m/本 無し	本	8	327, 600	2, 620, 800	0	0	単一 84号
支持杭 中古品	SS400 H400×400×13×21 杭長L=11. 0m		8	223, 000	1, 784, 000			WYB00006
		本	8	223, 000	1, 784, 000	0	0	単一 85号
合 計					4, 019, 350			
					0		-4, 019, 350	

0/8本当たり内訳書

杭橋脚

第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テールマシ工法）		0	0	0			WB230810
	H形鋼杭（土砂埋戻し）565mm 仮設物の場合 3. 08m/本 0m/本 2. 11m/本 0m/本	本	4	225, 600	902, 400	4	902, 400	単一 86号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テールマシ工法）		0	0	0			WB230810
	H形鋼杭（土砂埋戻し）565mm 仮設物の場合 5. 03m/本 0m/本 2. 09m/本 0m/本	本	4	254, 800	1, 019, 200	4	1, 019, 200	単一 87号
支持杭 中古品	SS400 H400×400×13×21 杭長L=7. 0m		0	0	0			WYB00130
		本	4	141, 900	567, 600	4	567, 600	単一 88号
支持杭 中古品	SS400 H400×400×13×21 杭長L=8. 0m		0	0	0			WYB00132
		本	4	162, 200	648, 800	4	648, 800	単一 89号
合 計					0			
					3, 138, 000		3, 138, 000	
変更積算金額					0			
					2, 863, 403		2, 863, 403	円／本

2.9t当たり内訳書

土留鋼矢板

第 27号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留鋼矢板設置	SS400 333×75×6 L-100×100×10		2.9	67,740	196,446			WYB00068
		t	2.9	67,740	196,446	0	0	単一 90号
軽量鋼矢板 中古品	SS400 333×75×6		2.6	211,500	549,900			WYB00070
		t	2.6	211,500	549,900	0	0	単一 91号
鋼矢板固定材	L-100×100×10		0.24	129,000	30,960			WYB00071
		t	0.24	129,000	30,960	0	0	単一 92号
合 計					709,286			
					709,286		0	

0.7t当たり内訳書

橋脚

第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置		0.7	55,630	38,941			WB252860
	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジ [®] 型 50～55t吊	t	0.7	55,630	38,941	0	0	単一 93号
桁受 溝形鋼	SS400 380×100×10.5×16		0.7	135,000	94,500			WYB00005
		t	0.7	135,000	94,500	0	0	単一 94号
ボルト H.T.B F10T	M22×80		16	237	3,792			WYB00017
		組	16	237	3,792	0	0	単一 95号
ボルト H.T.B F10T	M22×75		48	230	11,040			WYB00014
		組	48	230	11,040	0	0	単一 96号
合 計					135,298		0	
					135,298			

5.9t当たり内訳書

第 29号内訳書 橋脚 (足場作業構台)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	設置		5. 9	36, 770	216, 943			WB252840
	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型25t吊 標準(1. 0)	t	5. 9	36, 770	216, 943	0	0	単一 97号
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	撤去		5. 9	22, 740	134, 166			WB252840
	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型25t吊 標準(1. 0)	t	5. 9	22, 740	134, 166	0	0	単一 98号
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		25. 5	389. 2	9, 924			WB253610
		m 2	25. 5	389. 2	9, 924	0	0	単一 99号
敷鉄板賃料	各種 無 230日 無 有		15	3, 490	52, 350			WB253630
		枚	15	3, 490	52, 350	0	0	単一 100号
H形鋼杭賃料	H300 11. 5m/本 230日 無 有 3650円 有 1回		4	27, 680	110, 720			WB251760
		本	4	27, 680	110, 720	0	0	単一 101号
H形鋼杭賃料	H300 10m/本 230日 無 有 3650円 有 1回		1	24, 060	24, 060			WB251760
		本	1	24, 060	24, 060	0	0	単一 102号
敷桁 H形鋼 中古品	SS400 H300×300×10×15		0. 56	109, 800	61, 488			WYB00012
		t	0. 56	109, 800	61, 488	0	0	単一 103号
切板	SS400 スティフナープレート t=9		0. 18	277, 000	49, 860			WYB00004
		t	0. 18	277, 000	49, 860	0	0	単一 104号
ボルト H. T. B F10T	M22×70		128	224	28, 672			WYB00032
		組	128	224	28, 672	0	0	単一 105号
合 計					627, 962			
					627, 962		0	

9.5t当たり内訳書

仮橋上部

第 30号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ラフレソクレン油圧伸縮ジャ型 25t吊 標準(1.0)		9.5	12,990	123,405			WB252810
		t	9.5	12,990	123,405	0	0	単一 106号
主桁 H型鋼	SS400 H588×300×12×20		7.3	131,000	956,300			WYB00015
		t	7.3	131,000	956,300	0	0	単一 107号
横桁 溝形鋼	SS400 300×90×9×13		0.86	128,000	110,080			WYB00020
		t	0.86	128,000	110,080	0	0	単一 108号
覆工板ずれ止め 溝形鋼	SS400 180×75×7×10.5		0.51	124,000	63,240			WYB00018
		t	0.51	124,000	63,240	0	0	単一 109号
覆工板ずれ止め H型鋼 中古品	SS400 H200×200×8×12		0.6	109,800	65,880			WYB00033
		t	0.6	109,800	65,880	0	0	単一 110号
切板 (市中)	SM400A スティフナープレート t=12		0.24	280,000	67,200			WYB00019
		t	0.24	280,000	67,200	0	0	単一 111号
ボルト H.T.B F10T	M22×65		72	218	15,696			WYB00022
		組	72	218	15,696	0	0	単一 112号
合 計					1,279,133			
					1,279,133		0	

7.1t当たり内訳書

第 31号内訳書 仮橋上部
(足場作業構台)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ラフレシクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	t	7.1	12,990	92,229			WB252810
		t	7.1	12,990	92,229	0	0	単一 106号
H形鋼杭賃料	H300 10m/本 220日 無 有 3650円 有 1回	本	5	23,270	116,350			WB251760
		本	5	23,270	116,350	0	0	単一 113号
主桁 H形鋼 中古品	SS400 H300×300×10×15	t	0.56	109,800	61,488			WYB00013
		t	0.56	109,800	61,488	0	0	単一 114号
覆工板ずれ止め H形鋼 中古品	SS400 H200×200×8×12	t	0.4	109,800	43,920			WYB00010
		t	0.4	109,800	43,920	0	0	単一 115号
横桁・覆工板ずれ止め 溝 形鋼	SS400 200×80×7.5×11	t	1.3	124,000	161,200			WYB00009
		t	1.3	124,000	161,200	0	0	単一 116号
切板	SS400 スティフナープレート t=9	t	0.13	277,000	36,010			WYB00025
		t	0.13	277,000	36,010	0	0	単一 117号
ボルト H.T.B F10T	M22×60	組	80	212	16,960			WYB00031
		組	80	212	16,960	0	0	単一 118号
合 計					481,939			
					481,939		0	

7.1t当たり内訳書

第 32号内訳書 仮橋上部
(足場作業構台)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレン油圧伸縮ジャブ型 25t吊 標準(1.0)	t	7.1	6,707	47,619			WB252810
			7.1	6,707	47,619	0	0	単一 119号
合 計					43,452			
					43,452		0	

72m2当たり内訳書

覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]

第 33号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20m2当たり内訳書

第 34号内訳書 覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕
(足場作業構台)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレソクレン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)		20	801. 7	16, 034			WB252820
		m 2	20	801. 7	16, 034	0	0	単一 122号
覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレソクレン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)		20	412. 3	8, 246			WB252820
		m 2	20	412. 3	8, 246	0	0	単一 123号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 7. 7月 無 有 1020円 1回		16	7, 827	125, 232			WB251920
		m 2	16	7, 827	125, 232	0	0	単一 124号
特殊覆工板	(2000×2000)×1/2×208 落込み式 T-25		4	93, 000	372, 000			WYB00048
		m 2	4	93, 000	372, 000	0	0	単一 125号
合 計					475, 876		0	
					475, 876			

24m当たり内訳書

仮設高欄

第 35号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 設置		100	1,104	110,400			WB252830
		m	100	1,104	110,400	0	0	単一 126号
単管パイプ 中古品	4.0m×48.6 肉厚2.4mm		200	481.5	96,300			WYB00021
		m	200	481.5	96,300	0	0	単一 127号
直交クランプ 中古品	48.6用		100	180	18,000			WYB00023
		個	100	180	18,000	0	0	単一 128号
合 計					205,037			
					205,037		0	

4. 11t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 36号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t 有り 11. 5km以下		4. 11	5, 924	24, 347			CB010410
		t	4. 11	5, 924	24, 347	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t		4. 11	8, 882	36, 505			CB010420
		t	4. 11	8, 882	36, 505	0	0	
合 計					55, 527			
					55, 527		0	

5/0m当たり内訳書

掘削土留

第 37号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留設置・撤去(ライナープレート・補強リング)	ラフレックレン賃料補正=標準;		4. 7	858, 300	4, 034, 010			WYB01045
		m	4. 7	858, 300	4, 034, 010	0	0	単一 129号
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)		7. 7	48, 470	373, 219			WB251930
		t	7. 7	48, 470	373, 219	0	0	単一 130号
H形鋼杭賃料	H250 4. 8m/本 58日 無 有 3650円		8	3, 978	31, 824			WB251760
縦梁	有 1回	本	8	3, 978	31, 824	0	0	単一 131号
切梁 H形鋼 中古品	SS400 H250×250×9×14		3. 3	109, 800	362, 340			WYB00001
		t	3. 3	109, 800	362, 340	0	0	単一 132号
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		146	308. 4	45, 026			CB210030
		m 3	146	308. 4	45, 026	0	0	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 無し		354	439. 4	155, 547			CB210030
		m 3	354	439. 4	155, 547	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		448	972. 2	435, 545			CB210410
		m 3	448	972. 2	435, 545	0	0	
ライナープレート 黒皮品	t=2. 7 B9870×L15420 組立ボルト含む		4. 5	864, 000	3, 888, 000			WYB01046
		m	4. 5	864, 000	3, 888, 000	0	0	単一 133号
ライナープレート 黒皮品	補強リング(19分割)継手板・継手ボルト・ロックワッシャー含む		7	2, 670, 000	18, 690, 000			WYB01047
t=2. 7 B9870×L15420用		リング	7	2, 670, 000	18, 690, 000	0	0	単一 134号
切梁受け金具 黒皮品	H25-T35		6	59, 800	358, 800			WYB01048
		個	6	59, 800	358, 800	0	0	単一 135号
切梁受け金具 黒皮品	H25-T45		18	68, 600	1, 234, 800			WYB01049
		個	18	68, 600	1, 234, 800	0	0	単一 136号
合 計					27, 018, 113			
					0		-27, 018, 113	

0/5m当たり内訳書

掘削土留

第 38号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留設置・撤去(ライナープレート・補強リング)	ラフレックレン賃料補正=標準;		0	0	0			WYB01051
		m	4. 7	858, 300	4, 034, 010	4. 7	4, 034, 010	単一 137号
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)		0	0	0			WB251930
		t	7. 7	48, 470	373, 219	7. 7	373, 219	単一 138号
H形鋼杭賃料	H250 4. 8m/本 58日 無 有 3650円		0	0	0			WB251760
縦梁	有 1回	本	8	3, 978	31, 824	8	31, 824	単一 139号
切梁 H形鋼 中古品	SS400 H250×250×9×14		0	0	0			WYB00034
		t	3. 3	109, 800	362, 340	3. 3	362, 340	単一 140号
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	146	308. 4	45, 026	146	45, 026	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	354	439. 4	155, 547	354	155, 547	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	886	368. 6	326, 579	886	326, 579	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	442	230	101, 660	442	101, 660	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	448	972. 2	435, 545	448	435, 545	
ライナープレート 黒皮品	t=2. 7 B9870×L15420 組立ボルト含む		0	0	0			WYB01052
		m	4. 5	864, 000	3, 888, 000	4. 5	3, 888, 000	単一 141号
ライナープレート 黒皮品	補強リング(19分割)継手板・継手ボルト・ロックワッシャー含む		0	0	0			WYB01053
t=2. 7 B9870×L15420用		リング	7	2, 670, 000	18, 690, 000	7	18, 690, 000	単一 142号
切梁受け金具 黒皮品	H25-T35		0	0	0			WYB01054
		個	6	59, 800	358, 800	6	358, 800	単一 143号

0/5m当たり内訳書

掘削土留
第 38号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁受け金具 黒皮品	H25-T45		0	0	0			WYB01055
		個	18	68, 600	1, 234, 800	18	1, 234, 800	単一 144号
合 計					0			
					30, 037, 350		30, 037, 350	
変更積算金額					0			
					27, 408, 878		27, 408, 878	円／m

46. 44t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 39号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

第 40号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

第 40号内訳書

0/67袋当たり内訳書

第 41号内訳書 土のう 設置

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	67	7, 481	501, 227	67	501, 227	単一 147号
合 計					0			
					501, 227		501, 227	
変更積算金額					0			
					457, 366		457, 366	円／袋

110/0袋当たり内訳書

第 42号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/67袋当たり内訳書

第 43号内訳書
土のう
撤去

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	67	712. 3	47, 724	67	47, 724	単一 149号
合 計					0			
					47, 724		47, 724	
変更積算金額					0			
					43, 547		43, 547	円／袋

50/0m3当たり内訳書

第 44号内訳書
締切盛土

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		63. 7	319. 2	20, 333			CB210100
		m 3	63. 7	319. 2	20, 333	0	0	
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満		48. 2	785. 6	37, 865			CB210510
		m 3	48. 2	785. 6	37, 865	0	0	
合 計					53, 105		-53, 105	
					0			

50/0m3当たり内訳書

第 45号内訳書
締切盛土撤去

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		48. 2	319. 2	15, 385			CB210100
		m 3	48. 2	319. 2	15, 385	0	0	
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満		57. 3	785. 6	45, 014			CB210510
		m 3	57. 3	785. 6	45, 014	0	0	
合 計					55, 113		-55, 113	
					0			

8人日当たり内訳書

第 46号内訳書 交通誘導警備員 B

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			8	13, 970	111, 760			WB010212
		人日	8	13, 970	111, 760	0	0	単一 150号
合 計					101, 980			
					101, 980		0	

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 47号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系		1	1, 085, 000	1, 085, 000			WB010350
	35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	1	1, 085, 000	1, 085, 000	0	0	単一 151号
合 計					990, 055			
					990, 055		0	

43t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 48号内訳書

(往路)

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

27.8t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 49号内訳書 (復路)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 22.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		27.8	3,850	107,030			WB010020
		t	27.8	3,850	107,030	0	0	単一 152号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		27.8	1,500	41,700			WB010030
		t	27.8	1,500	41,700	0	0	単一 153号
合 計					135,715			
					135,715		0	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 50号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木等運搬（枝葉）	ダンプトラック10t積級 運搬距離13. 0km超15. 0km以下 良好		0	0	0			WYB00101
		台	6	10, 780	64, 680	6	64, 680	単一 154号
伐木等運搬（根株）	ダンプトラック10t積級 運搬距離16. 0km超18. 5km以下 良好		0	0	0			WYB00103
		台	1	11, 370	11, 370	1	11, 370	単一 155号
処分費（t）	枝葉		0	0	0			WYB00105
		t	22	13, 000	286, 000	22	286, 000	単一 156号
処分費（t）	根株		0	0	0			WYB00106
		t	4	18, 000	72, 000	4	72, 000	単一 157号
合 計					0			
					434, 050		434, 050	
変更積算金額					0			
					434, 050		434, 050	円／式

163m2当たり内訳書

鉄筋探査

第 51号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 52号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

地質調査費

第 53号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリング調査費（NO. 1）	φ 66mm 礫混じり土砂4. 0m 中硬岩1. 2m		0	0	0			WYB00057
		孔	1	183, 100	183, 100	1	183, 100	単一 161号
ボーリング調査費（NO. 2）	φ 66mm 礫混じり土砂5. 0m 中硬岩2. 0m		0	0	0			WYB00053
		孔	1	249, 400	249, 400	1	249, 400	単一 162号
合 計					0			
					432, 500		432, 500	
変更積算金額					0			
					432, 500		432, 500	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 50 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	1	単価	9, 243	
						1		9, 243	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0. 14	72, 290	10, 120. 6	CB226170		
			m 3	0. 14	72, 290	10, 120. 6			
計						10, 120. 6			
						10, 120. 6			
単価						10, 130	円／m		
						10, 130			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	57, 988	
						1		57, 988	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	63, 550	63, 550	CB226190		
			m 3	1	63, 550	63, 550			
計						63, 550			
						63, 550			
単価						63, 550	円／m3		
						63, 550			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	20, 275
						1		20, 275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0. 22m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	22, 220	22, 220	WB825010	
				1	22, 220	22, 220	単一 38号	
計						22, 220		
						22, 220		
単価						22, 220		
						22, 220	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		23, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 32m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	0	0	0	WB825010	
				1	25, 250	25, 250	単一 39号	
計						0		
						25, 250		
単価						0		
						25, 250	円/m2	
変更積算単価								
						23, 040	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 072	
						1		7, 072	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		1	7, 751	7, 751	CB226120		
			m 3	1	7, 751	7, 751			
計						7, 751			
						7, 751			
単価						7, 751	円／m3		
						7, 751			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	52, 696
						1		52, 696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	57, 750	57, 750	CB226180	
			m 3	1	57, 750	57, 750		
計						57, 750		
						57, 750		
単価						57, 750	円／m3	
						57, 750		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	コンクリート削孔 フーチング部	39 590 アンカー材無	単位	箇所	数量	1	単価	2, 906
						1		2, 906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔		D29 530mm以上600mm未満		1	3, 185	3, 185	CB435810	
			箇所	1	3, 185	3, 185		
計						3, 185		
						3, 185		
単価						3, 185		
						3, 185	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	コンクリート削孔 梁部	26 250 アンカー材無	単位	箇所	数量	1	単価	1, 355
						1		1, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 横向き		アンカー材径D16 削孔深さ250mm		1	1, 486	1, 486	WYB00035	
			箇所	1	1, 486	1, 486	単一 40号	
計						1, 486		
						1, 486		
単価						1, 486		
						1, 486	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	コンクリート削孔 梁部	26 330 アンカー材無	単位	箇所	数量	1	単価	1, 054	
						1		1, 054	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 下向き		アンカー材径D16 削孔深さ330mm		1	1, 156	1, 156	WYB00038		
			箇所	1	1, 156	1, 156	単一 41号		
計						1, 156			
						1, 156			
単価						1, 156			
						1, 156			円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	コンクリート削孔 梁部	39 590 アンカー材無	単位	箇所	数量	1	単価	1, 782	
						1		1, 782	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 下向き		アンカー材径D29 削孔深さ590mm		1	1, 953	1, 953	WYB00040		
			箇所	1	1, 953	1, 953	単一 42号		
計						1, 953			
						1, 953			
単価						1, 953	円／箇所		
						1, 953			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	表面処理		単位	m2	数量	1	単価	3, 658	
						1		3, 658	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）		500m2以上 無 無 無 無(単価に含む)		1	4, 009	4, 009	WB813310		
			m 2	1	4, 009	4, 009	単一 43号		
計						4, 009			
						4, 009			
単価						4, 009			
						4, 009			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	コンクリート 柱部	24-12-25(20)(高炉) 膨張材入り 養生費有 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	34, 437	
						1		34, 437	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）		24-12-25(20)(高炉) 膨張材入り 有り		1	37, 740	37, 740	WYB00079		
			m 3	1	37, 740	37, 740	単一 50号		
計						37, 740			
						37, 740			
単価						37, 740	円／m3		
						37, 740			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	コンクリート 梁部	24-12-25(20) (高炉) 膨張材入り 養生費有 コンクリート夜 間割増無	単位	m3	数量	1	単価	30, 477
						1		30, 477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (適用範囲外コンクリート巻立て工)		24-12-25(20) (高炉) 有り		1	33, 400	33, 400	WYB00073	
			m 3	1	33, 400	33, 400	単一 51号	
計						33, 400		
単価						33, 400		
						33, 400	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	コンクリート 新設梁部	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	18, 669
						1		18, 669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無 有 13m		1	20, 460	20, 460	WB474310	
			m 3	1	20, 460	20, 460	単一 52号	
計						20, 460		
単価						20, 460		
						20, 460	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	シール材	∠30×30 球° 矽樹脂系	単位	m	数量	1	単価	3, 726	
						1		3, 726	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シール材設置		∠30×30 球° 矽樹脂系		1	4, 084	4, 084	WYB00052		
			m	1	4, 084	4, 084	単一 53号		
計						4, 084			
						4, 084			
単価						4, 084			
						4, 084			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	161, 420
						1		161, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	176, 900	176, 900	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	176, 900	176, 900	単一 54号	
		補正無(一般構造物)						
計						176, 900		
						176, 900		
単価						176, 900	円／t	
						176, 900		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	157, 587	
						1		157, 587	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	172, 700	172, 700	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	172, 700	172, 700	単一 55号		
計						172, 700			
						172, 700			
単価						172, 700			
						172, 700	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	156, 675
						1		156, 675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	171, 700	171, 700	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	171, 700	171, 700	単－ 56号	
計						171, 700		
						171, 700		
単価						171, 700	円／t	
						171, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	鉄筋 圧接	SD345 D29～32	単位	箇所	数量	1	単価	1, 014	
						1		1, 014	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D32+D32 100箇所未満 無		1	1, 112	1, 112	WB810110		
			箇所	1	1, 112	1, 112	単一 57号		
計						1, 112			
						1, 112			
単価						1, 112			
						1, 112			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	フレア溶接	D22 L=0. 22m	単位	箇所	数量	1	単価	5, 291
						1		5, 291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレア溶接		D22+D22 L=0. 22m		1	5, 799	5, 799	WYB00008	
			箇所	1	5, 799	5, 799	単一 58号	
計						5, 799		
						5, 799		
単価						5, 799		
						5, 799		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	機械式継手	D29	単位	箇所	数量	1	単価	3, 022
						1		3, 022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D29×D29		1	3, 312	3, 312	WB822010	
			箇所	1	3, 312	3, 312	単一 59号	
計						3, 312		
						3, 312		
単価						3, 312		
						3, 312	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	機械式鉄筋定着加工	D16 3m<L≦4	単位	箇所	数量	1	単価	364. 9
						1		364. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費				1	400	400	WYB00043	
			箇所	1	400	400	単一 60号	
計						400		
						400		
単価						400		
						400	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	組立アンカー	D13×320	単位	箇所	数量	1	単価	4,081
						1		4,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		1	604.1	604.1	CB224410	
			孔	1	604.1	604.1		
組立用アンカー設置				1	3,795	3,795	WYB00049	
			箇所	1	3,795	3,795	単一 61号	
打込アンカー（材料費）		M12×50		1	73	73	WYB00051	
			本	1	73	73	単一 62号	
計						4,472.1		
						4,472.1		
単価						4,473		
						4,473	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	支承箱抜き	φ 250	単位	m	数量	1	単価	1, 424
						1		1, 424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		各種 全ての費用		1	1, 561	1, 561	CB420860	
			m	1	1, 561	1, 561		
計						1, 561		
						1, 561		
単価						1, 561	円／m	
						1, 561		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 416
						1		7, 416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 128	8, 128	WB824010	
			m 3	1	8, 128	8, 128	単一 73号	
計						8, 128		
						8, 128		
単価						8, 128		
						8, 128	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 139	
						1		2, 139	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用		1	2, 345	2, 345	CB227010		
			m 3	1	2, 345	2, 345			
計						2, 345			
						2, 345			
単価						2, 345	円／m3		
						2, 345			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 144	
						1		2, 144	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WYB00029		
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 74号		
計						2, 350			
						2, 350			
単価						2, 350			
						2, 350			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0	WYB00027	
			時間	1	2, 874	2, 874	単一 75号	
計						0		
						2, 874		
単価						0		
						2, 874		
変更積算単価								
						2, 874		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	特殊運転手		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0	0	0	WYB00028	
			時間	1	3, 255	3, 255	単一 76号	
計						0		
						3, 255		
単価						0	円／時間	
						3, 255		
変更積算単価						3, 255	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8m3 (平積0. 6m3)〔長期割引無し〕	単位	日	数量	0	単価	0
						1		17, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ				0	0	0	WYB00037	
			日	1	17, 100	17, 100	単一 77号	
計						0		
						17, 100		
単価						0		
						17, 100	円／日	
変更積算単価								
						17, 100	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	軽油		単位	L	数量	0	単価	0
						1		143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0	WYB00039	
			L	1	143	143	単一 78号	
計						0		
						143		
単価						0		
						143	円／L	
変更積算単価								
						143	円／L	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	291. 2
						1		291. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	319. 2	319. 2	CB210100	
			m 3	1	319. 2	319. 2		
計						319. 2		
						319. 2		
単価						319. 2		
						319. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	掘削 (表土剥ぎ取り)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		291. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	319. 2	319. 2		
計						0		
						319. 2		
単価						0		
						319. 2	円／m3	
変更積算単価						291. 3	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1, 059	
						1		1, 059	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 片切掘削		1	1, 161	1, 161	CB210100		
			m 3	1	1, 161	1, 161			
計						1, 161			
						1, 161			
単価						1, 161	円／m3		
						1, 161			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	386. 4
						1		386. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	423. 5	423. 5	CB220010	
			m 2	1	423. 5	423. 5		
計						423. 5		
						423. 5		
単価						423. 5	円／m2	
						423. 5		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	771. 1
						1		771. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	845. 1	845. 1	CB220010	
			m 2	1	845. 1	845. 1		
計						845. 1		
						845. 1		
単価						845. 1		
						845. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	グラウト注入		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		18, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入工				0	0	0	WYB00111	
			m 3	1	19, 760	19, 760	単－ 145号	
計						0		
						19, 760		
単価						0		
						19, 760	円／m3	
変更積算単価								
						18, 040	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-38号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0. 22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	22, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12, 585. 6	1, 258, 560		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	5, 390	539, 000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	24. 64	17, 220	424, 300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		140		
	計					2, 222, 000		
	単価					22, 220	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-39号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 32m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	25, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13, 680	1, 368, 000		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	5, 390	539, 000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	35. 84	17, 220	617, 164		
	諸雑費（まるめ）		式	1		836		
	計					2, 525, 000		
	単価					25, 250	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一40号	コンクリート削孔 横向き	アンカー材径D16 削孔深さ250mm	単位	箇所	数量	100	1, 486
						100	1, 486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 79	27, 405	21, 649	
			人	0. 79	27, 405	21, 649	
特殊作業員				2. 37	24, 675	58, 479	
			人	2. 37	24, 675	58, 479	
普通作業員				0. 79	21, 840	17, 253	
			人	0. 79	21, 840	17, 253	
注入材		エポキシ		10. 8	3, 300	35, 640	
			k g	10. 8	3, 300	35, 640	
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		15, 579	
			式	1		15, 579	
計						148, 600	
						148, 600	
単価						1, 486	
						1, 486	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一41号	コンクリート削孔 下向き	アンカー材径D16 削孔深さ330mm	単位	箇所	数量	100	1, 156
						100	1, 156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 79	27, 405	21, 649	
			人	0. 79	27, 405	21, 649	
特殊作業員				2. 37	24, 675	58, 479	
			人	2. 37	24, 675	58, 479	
普通作業員				0. 79	21, 840	17, 253	
			人	0. 79	21, 840	17, 253	
無収縮モルタル		1875kg/m3		23. 5	115	2, 702	WYB00016
			k g	23. 5	115	2, 702	単一 163号
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		15, 517	
			式	1		15, 517	
計						115, 600	
						115, 600	
単価						1, 156	
						1, 156	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一42号	コンクリート削孔 下向き	アンカー材径D29 削孔深さ590mm	単位	箇所	数量	100	1, 953
						100	1, 953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 3	27, 405	35, 626	
			人	1. 3	27, 405	35, 626	
特殊作業員				3. 9	24, 675	96, 232	
			人	3. 9	24, 675	96, 232	
普通作業員				1. 3	21, 840	28, 392	
			人	1. 3	21, 840	28, 392	
無収縮モルタル		1875kg/m3		67. 9	115	7, 808	WYB00047
			k g	67. 9	115	7, 808	単一 164号
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		27, 242	
			式	1		27, 242	
計						195, 300	
						195, 300	
単価						1, 953	
						1, 953	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）	500m2以上 無 無 無 無(単価に含む)	単位	m 2	数量	1	単価	4, 009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウォータージェット工（コンクリート表面処理）		下・横方向作業	m 2	1	4, 009. 7	4, 009		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 009		
単価						4, 009	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単一44号	コンクリート削孔 横向き	削孔径φ52 削孔深さ3000mm	単位	箇所	数量	10	59,330
						10	59,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3	27,405	82,215	
			人	3	27,405	82,215	
特殊作業員				15	24,675	370,125	
			人	15	24,675	370,125	
普通作業員				3	21,840	65,520	
			人	3	21,840	65,520	
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		最大穿孔径25cm		10	2,210	22,100	
			供用日	10	2,210	22,100	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3KVA		10	676	6,760	
			日	10	676	6,760	
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		46,580	
			式	1		46,580	
計						593,300	
						593,300	
単価						59,330	
						59,330	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一45号	P C 鋼棒取付・グラウト注入	φ 32 L=3670	単位	箇所	数量	10	14, 540
						10	14, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	27, 405	27, 405	
			人	1	27, 405	27, 405	
特殊作業員				3	24, 675	74, 025	
			人	3	24, 675	74, 025	
普通作業員				1	21, 840	21, 840	
			人	1	21, 840	21, 840	
グラウト材		無収縮モルタル 1875kg/m3		85. 4	115	9, 821	WYB00175
			k g	85. 4	115	9, 821	単一 165号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		12, 309	
			式	1		12, 309	
計						145, 400	
						145, 400	
単価						14, 540	
						14, 540	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一46号	支圧板取付	210×32×3900(1200+1500+1200/箇所)	単位	箇所	数量	1	56, 970
						1	56, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 375	27, 405	10, 276	
			人	0. 375	27, 405	10, 276	
特殊作業員				1. 14	24, 675	28, 129	
			人	1. 14	24, 675	28, 129	
普通作業員				0. 38	21, 840	8, 299	
			人	0. 38	21, 840	8, 299	
諸雑費（率＋まるめ） 22%				1		10, 266	
			式	1		10, 266	
計						56, 970	
						56, 970	
単価						56, 970	
						56, 970	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	P C 鋼棒材料費	SBPR930/1080 ナット2・ワッシャー2付	単位	組	数量	1	単価	13, 190
						1		13, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	P C 鋼棒	SBPR930/1080 φ32×3670		1	10, 700	10, 700		
			本	1	10, 700	10, 700		
	ナット	径32用		2	998	1, 996		
			個	2	998	1, 996		
	ワッシャー	径32用		2	246	492		
			枚	2	246	492		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					13, 190		
						13, 190		
	単価					13, 190		
						13, 190	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	支圧板材料費	PL210×32×1200 SS400 穴あけ加工4箇所	単位	枚	数量	1	単価	18, 370
						1		18, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支圧板		SS400 PL-210×32×1200 φ 37 穴あけ加工4箇所		1	18, 370	18, 370		
			枚	1	18, 370	18, 370		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18, 370		
						18, 370		
単価						18, 370		
						18, 370	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	支圧板材料費	PL210×32×1500 SS400 穴あけ加工5箇所	単位	枚	数量	1	単価	22, 810
						1		22, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支圧板		SS400 PL-210×32×1500 φ 37 穴あけ加工5箇所		1	22, 810	22, 810		
			枚	1	22, 810	22, 810		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						22, 810		
						22, 810		
単価						22, 810		
						22, 810	円／枚	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）	24-12-25(20) (高炉) 有り	単位	m 3	数量	10	単価	33, 400
						10		33, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 3	27, 405	8, 221		
			人	0. 3	27, 405	8, 221		
特殊作業員				0. 5	24, 675	12, 337		
			人	0. 5	24, 675	12, 337		
普通作業員				1. 5	21, 840	32, 760		
			人	1. 5	21, 840	32, 760		
生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 膨張材入り		10. 4	22, 660	235, 664	WYB00074	
			m 3	10. 4	22, 660	235, 664	単一 166号	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 6 5 ～ 8 5 m 3 / h		0. 5	79, 040	39, 520	WYB00075	
			日	0. 5	79, 040	39, 520	単一 167号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		5, 498		
			式	1		5, 498		
計						334, 000		
						334, 000		
単価						33, 400		
						33, 400	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単一52号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 有 13m	単位	m 3	数量	10	単価 20,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.06	27,405	1,644	
特殊作業員			人	0.18	24,675	4,441	
普通作業員			人	0.24	21,840	5,241	
生コンクリート 高炉		24-12-25(20)	m 3	10.2	17,770	181,254	
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3		有 13m	日	0.06	88,300	5,298	WK470110 単一 168号
圧送管組立・撤去費（橋台・橋脚工）		13m	m 3	10	117.9	1,179	WB474250 単一 169号
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	509.2	5,092	WB240050 単一 170号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		451	
計						204,600	
単価						20,460	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単－53号	シール材設置	∠30×30 エポキシ樹脂系	単位	m	数量	10	4, 084
						10	4, 084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 25	27, 405	6, 851	
			人	0. 25	27, 405	6, 851	
普通作業員				0. 5	21, 840	10, 920	
			人	0. 5	21, 840	10, 920	
シール材		エポキシ		8. 7	2, 550	22, 185	
			k g	8. 7	2, 550	22, 185	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		884	
			式	1		884	
計						40, 840	
						40, 840	
単価						4, 084	
						4, 084	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 8	t	1. 03	111, 000	114, 330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62, 475	62, 475		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					176, 900		
	単価					176, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	172, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	107, 000	110, 210		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62, 475	62, 475		
	諸雑費（まるめ）		式	1		15		
	計					172, 700		
	単価					172, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	171, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	106, 000	109, 180		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62, 475	62, 475		
	諸雑費（まるめ）		式	1		45		
	計					171, 700		
	単価					171, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D32+D32 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	1,112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	1,112.28	1,112		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,112		
単価						1,112	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単－58号	フレア溶接	D22+D22 L=0.22m	単位	箇所	数量	100	5,799
						100	5,799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3	27,405	82,215	
			人	3	27,405	82,215	
溶接工				15	28,140	422,100	
			人	15	28,140	422,100	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		75,585	
			式	1		75,585	
計						579,900	
						579,900	
単価						5,799	
						5,799	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D29×D29	単位	箇所	数量	1	単価	3, 312
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D29×D29	箇所	1	532	532		
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 2 9 継手一般用	組	1	2, 780	2, 780		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 312		
単価						3, 312	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－60号	機械式鉄筋定着加工費		単位	箇所	数量	1	単価	400
						1		400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D16 3m<L≤4m		1	400	400		
			箇所	1	400	400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						400		
						400		
単価						400		
						400	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	組立用アンカー設置		単位	箇所	数量	100	単価	3, 795
						100		3, 795
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3. 5	27, 405	95, 917		
			人	3. 5	27, 405	95, 917		
特殊作業員				7	24, 675	172, 725		
			人	7	24, 675	172, 725		
普通作業員				3. 5	21, 840	76, 440		
			人	3. 5	21, 840	76, 440		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		34, 418		
			式	1		34, 418		
計						379, 500		
						379, 500		
単価						3, 795		
						3, 795	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	打込アンカー（材料費）	M12×50	単位	本	数量	1	単価	73
						1		73
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	打込アンカー	M12×50 本体打込み式 亜鉛メッキ		1	73	73		
			本	1	73	73		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					73		
						73		
	単価					73		
						73	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一63号	型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）梁部	一般型枠	単位	m 2	数量	10	6, 937
						10	6, 937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 4	27, 405	10, 962	
			人	0. 4	27, 405	10, 962	
型わく工				1. 2	25, 515	30, 618	
			人	1. 2	25, 515	30, 618	
普通作業員				0. 7	21, 840	15, 288	
			人	0. 7	21, 840	15, 288	
諸雑費（率＋まるめ） 22%				1		12, 502	
			式	1		12, 502	
計						69, 370	
						69, 370	
単価						6, 937	
						6, 937	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一64号	足場（適用範囲外コンクリート巻立て工・ 新設梁部含む）	標準以外 1. 25無	単位	掛m ²	数量	100	3, 863
						100	3, 863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	27, 405	27, 405	
			人	1	27, 405	27, 405	
型わく工				3	25, 515	76, 545	
			人	3	25, 515	76, 545	
普通作業員				1. 8	21, 840	39, 312	
			人	1. 8	21, 840	39, 312	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		0. 7	102, 000	71, 400	
			日	0. 7	102, 000	71, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 80%				1		171, 638	
			式	1		171, 638	
計						386, 300	
						386, 300	
単価						3, 863	
						3, 863	円／掛m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一65号	パイプサポート支保・くさび結合支保 梁部	くさび結合支保 f=40kN/m2<f≦80kN/m2] 標準以外	単位	空m 3	数量	100	6, 530
						100	6, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 1	27, 405	57, 550	
			人	2. 1	27, 405	57, 550	
型わく工				2. 7	25, 515	68, 890	
			人	2. 7	25, 515	68, 890	
とび工				4. 2	26, 460	111, 132	
			人	4. 2	26, 460	111, 132	
普通作業員				6	21, 840	131, 040	
			人	6	21, 840	131, 040	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		1. 2	102, 000	122, 400	
			日	1. 2	102, 000	122, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 33%				1		161, 988	
			式	1		161, 988	
計						653, 000	
						653, 000	
単価						6, 530	
						6, 530	円／空m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一66号	特殊支保工（ブラケット）設置・撤去 標準以外	足場受梁含む	単位	基	数量	1	335, 500
						1	335, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	27, 405	27, 405	
			人	1	27, 405	27, 405	
とび工				4	26, 460	105, 840	
			人	4	26, 460	105, 840	
普通作業員				2	21, 840	43, 680	
			人	2	21, 840	43, 680	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		1	102, 000	102, 000	
			日	1	102, 000	102, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 32%				1		56, 575	
			式	1		56, 575	
計						335, 500	
						335, 500	
単価						335, 500	
						335, 500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	H形鋼杭賃料	H200 8m/本 30日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	3, 596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		2 0 0 型（4 9 . 9 k g / m）	t	0. 399	2, 700	1, 077		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 399	6, 314. 5	2, 519		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 596		
単価						3, 596	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	H形鋼杭賃料	H200 5m/本 30日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	2, 253
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	2 0 0 型（4 9 . 9 k g / m）	t	0. 25	2, 700	675		
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	0. 25	6, 314. 5	1, 578		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 253		
	単価					2, 253	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	ブラケット製作材料費	H350×350×12×19	単位	t	数量	1	単価	446, 000
						1		446, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブラケット		SS400 H350×350 PL350 StiffPL168含む		1	446, 000	446, 000		
			t	1	446, 000	446, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						446, 000		
						446, 000		
単価						446, 000		
						446, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	アンカーボルト	SD345 D25×800 M24ネジ切 L=75mm ナット・ワッシャー付	単位	組	数量	1	単価	1, 350
						1		1, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		D25×800 (SD345) M24ネジ切 L=75mm ナット・ワッシャー付		1	1, 350	1, 350		
			組	1	1, 350	1, 350		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 350		
						1, 350		
単価						1, 350		
						1, 350	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	シー ス	ポ リエチレン製 φ 35 L=350	単位	本	数量	1	単価	320
						1		320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シー ス		ポリ エチレン製 φ 35 L=350		1	320	320		
			本	1	320	320		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						320		
						320		
単価						320		
						320	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	高力ボルト	M22×75 F10T	単位	組	数量	1	単価	230
						1		230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 5		1	230. 7	230		
			組	1	230. 7	230		
計						230		
						230		
単価						230	円／組	
						230		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－73号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 128	8, 128		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 128		
単価						8, 128	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－74号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	1	単価	2, 350
						1		2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	2. 35	1, 000	2, 350	WB020052	
				2. 35	1, 000	2, 350	単－ 171号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	普通作業員		単位	時間	数量	0 1	単価	0 2, 874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 125	22, 995	2, 874		
計						0 2, 874		
単価						0 2, 874	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	特殊運転手		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3, 255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 125	26, 040	3, 255		
計						0 3, 255		
単価						0 3, 255	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	バックホウ		単位	日	数量	0	単価	0
						1		17, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		0	0	0		
			日	1	17, 100	17, 100		
計						0		
						17, 100		
単価						0	円／日	
						17, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	軽油		単位	L	数量	0	単価	0
						1		143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	0	0	0		
				1	143	143		
計						0		
						143		
単価						0	円／L	
						143		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	再生クラッシャーラン	R C - 4 0 1. 26m3/m3	単位	m 3	数量	1	単価	2, 709
						1		2, 709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1. 26	2, 150	2, 709		
			m 3	1. 26	2, 150	2, 709		
計						2, 709		
						2, 709		
単価						2, 709		
						2, 709	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	再生クラッシャーラン	R C - 4 0 1. 26m3/m3	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	1. 26	2, 150	2, 709		
計						0		
						2, 709		
単価						0		
						2, 709	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一81号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 8, 011
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 278	27, 405	7, 618	
	特殊作業員		人	0. 278	24, 675	6, 859	
	普通作業員		人	0. 278	21, 840	6, 071	
	大型土のう袋材（耐候性）	H＝1. 1 m W＝1. 1 m 3 年型	袋	10	4, 300	43, 000	
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 640	15, 745	WK250500 単一 172号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		817	
	計					80, 110	
	単価					8, 011	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一82号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 8, 011
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 278	27, 405	7, 618	
	特殊作業員		人	0. 278	24, 675	6, 859	
	普通作業員		人	0. 278	21, 840	6, 071	
	大型土のう袋材（耐候性）	H＝1. 1m W＝1. 1m 3年型	袋	10	4, 300	43, 000	
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 640	15, 745	WK250500 単一 173号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		817	
	計					80, 110	
	単価					8, 011	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	950	950	単－ 174号	
計						0		
						950		
単価						0		
						950	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一84号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 7. 3m/本 0m/本 2. 3m/本 0m/本 11m/本 無し	単位	本	数量	1	単価 327, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 59	27, 405	16, 168	
とび工			人	0. 59	26, 460	15, 611	
特殊作業員			人	0. 59	24, 675	14, 558	
普通作業員			人	0. 59	21, 840	12, 885	
埋戻し用砂		再生砂(ほぐし単価)	m 3	2. 714	4, 300	11, 670	
クローラクレーン運転（掘削用）			日	0. 59	97, 840	57, 725	WK230420 単一 175号
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し）566mm	日	0. 59	36, 310	21, 422	WK230180 単一 176号
空気圧縮機運転			日	2. 36	28, 120	66, 363	WK230150 単一 177号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	0. 59	68, 180	40, 226	WK230430 単一 178号
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		70, 972	
計						327, 600	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-84号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 7. 3m/本 0m/本 2. 3m/本 0m/本 11m/本 無し	単位	本	数量		単価	327, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					327, 600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－85号	支持杭 中古品	SS400 H400×400×13×21 杭長L=11. 0m	単位	本	数量	1	単価	223, 000
						1		223, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H型鋼 中古価格		H400×400×13×21		1. 892	117, 900	223, 066	WYB00007	
			t	1. 892	117, 900	223, 066	単－ 179号	
計						223, 066		
						223, 066		
単価						223, 000		
						223, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一86号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テブ [※] ルマシ工法） H形鋼杭（土砂埋戻し）565mm 仮設物の場合 3. 08m/本 0m/本 2. 11m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価 225, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 49	27, 405	13, 428	
とび工			人	0. 49	26, 460	12, 965	
特殊作業員			人	0. 49	24, 675	12, 090	
普通作業員			人	0. 49	21, 840	10, 701	
埋戻し用砂		再生砂（ほぐし単価）	m 3	1. 47	4, 300	6, 321	
クローラクレーン運転（掘削用）			日	0. 49	97, 840	47, 941	WK230420 単一 180号
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し）565mm	日	0. 49	36, 310	17, 791	WK230180 単一 181号
空気圧縮機運転			日	1. 96	28, 120	55, 115	WK230150 単一 182号
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		49, 248	
計						225, 600	
単価						225, 600	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一87号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テブ [※] ルマシン工法） H形鋼杭（土砂埋戻し）565mm 仮設物の場合 5. 03m/本 0m/本 2. 09m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価 254, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 55	27, 405	15, 072	
とび工			人	0. 55	26, 460	14, 553	
特殊作業員			人	0. 55	24, 675	13, 571	
普通作業員			人	0. 55	21, 840	12, 012	
埋戻し用砂		再生砂（ほぐし単価）	m 3	2. 007	4, 300	8, 630	
クローラクレーン運転（掘削用）			日	0. 55	97, 840	53, 812	WK230420 単一 180号
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し）565mm	日	0. 55	36, 310	19, 970	WK230180 単一 181号
空気圧縮機運転			日	2. 2	28, 120	61, 864	WK230150 単一 182号
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		55, 316	
計						254, 800	
単価						254, 800	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	支持杭 中古品	SS400 H400×400×13×21 杭長L=7. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		141, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H型鋼 中古価格		H400×400×13×21		0	0	0	WYB00131	
			t	1. 204	117, 900	141, 951	単一 183号	
計						0		
						141, 951		
単価						0		
						141, 900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	支持杭 中古品	SS400 H400×400×13×21 杭長L=8. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		162, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H型鋼 中古価格		H400×400×13×21		0	0	0	WYB00133	
			t	1. 376	117, 900	162, 230	単一 184号	
計						0		
						162, 230		
単価						0		
						162, 200	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一90号	土留鋼矢板設置	SS400 333×75×6 L-100×100×10	単位	t	数量	1	67, 740
						1	67, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 4	27, 405	10, 962	
			人	0. 4	27, 405	10, 962	
とび工				0. 6	26, 460	15, 876	
			人	0. 6	26, 460	15, 876	
溶接工				0. 4	28, 140	11, 256	
			人	0. 4	28, 140	11, 256	
普通作業員				0. 4	21, 840	8, 736	
			人	0. 4	21, 840	8, 736	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		0. 4	40, 580	16, 232	WYB00069
			日	0. 4	40, 580	16, 232	単一 185号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		4, 678	
			式	1		4, 678	
計						67, 740	
						67, 740	
単価						67, 740	
						67, 740	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	軽量鋼矢板 中古品	SS400 333×75×6	単位	t	数量	1	単価	211, 500
						1		211, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）				0. 9	235, 000	211, 500	WB020018	
			t	0. 9	235, 000	211, 500	単－ 186号	
計						211, 500		
						211, 500		
単価						211, 500		
						211, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	鋼矢板固定材	L-100×100×10	単位	t	数量	1	単価	129, 000
						1		129, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 1 0 × 1 0 0 × 1 0 0		1	129, 000	129, 000		
			t	1	129, 000	129, 000		
計						129, 000		
						129, 000		
単価						129, 000		
						129, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	単位	t	数量	10	単価	55, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2. 1	38, 325	80, 482		
	橋りょう特殊工		人	4. 9	31, 080	152, 292		
	溶接工		人	1. 8	28, 140	50, 652		
	普通作業員		人	1. 3	21, 840	28, 392		
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	日	1. 7	120, 000	204, 000	WK250420 単－ 187号	
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		40, 482		
	計					556, 300		
	単価					55, 630	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	桁受 溝形鋼	SS400 380×100×10.5×16	単位	t	数量	1	単価	135, 000
						1		135, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）				1	135, 000	135, 000	WB020018	
			t	1	135, 000	135, 000	単－ 188号	
計						135, 000		
						135, 000		
単価						135, 000		
						135, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	ボルト H.T.B F10T	M22×80	単位	組	数量	1	単価	237
						1		237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 8 0		1	237	237		
			組	1	237	237		
計						237		
						237		
単価						237		
						237	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－96号	ボルト H.T.B F10T	M22×75	単位	組	数量	1	単価	230
						1		230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 5		1	230. 7	230		
			組	1	230. 7	230		
計						230		
						230		
単価						230		
						230	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	36, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 7	38, 325	65, 152		
	橋りょう特殊工		人	4. 2	31, 080	130, 536		
	溶接工		人	1. 1	28, 140	30, 954		
	普通作業員		人	2. 6	21, 840	56, 784		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	1. 5	44, 900	67, 350		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		16, 924		
	計					367, 700		
	単価					36, 770	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	22, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 1	38, 325	42, 157		
	橋りょう特殊工		人	3	31, 080	93, 240		
	溶接工		人	1	28, 140	28, 140		
	普通作業員		人	1. 4	21, 840	30, 576		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 7	44, 900	31, 430		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1, 857		
	計					227, 400		
	単価					22, 740	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一99号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	389. 2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	27, 405	8, 084			
とび工		人	0. 295	26, 460	7, 805			
普通作業員		人	0. 295	21, 840	6, 442			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	54, 930	16, 204	WK250590 単一 189号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		385			
計					38, 920			
単価					389. 2	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	敷鉄板賃料	各種 無 230日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板賃料	914×22×1829 360日以内	枚・日	230	13. 5	3, 105		
	整備費（敷鉄板）	914×22×1829	枚	1	385	385		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 490		
	単価					3, 490	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	H形鋼杭賃料	H300 11.5m/本 230日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	27, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	1. 07	19, 550	20, 918		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	1. 07	6, 314. 5	6, 756		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27, 680		
単価						27, 680	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－102号	H形鋼杭賃料	H300 10m/本 230日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	24, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	0. 93	19, 550	18, 181		
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	0. 93	6, 314. 5	5, 872		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					24, 060		
	単価					24, 060	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	敷桁 H形鋼 中古品	SS400 H300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	109, 800
						1		109, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS400 300×300		0.9	122, 000	109, 800		
			t	0.9	122, 000	109, 800		
計						109, 800		
						109, 800		
単価						109, 800		
						109, 800	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	切板	SS400 スティフナープレート t=9	単位	t	数量	1	単価	277, 000
						1		277, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）				1	277, 000	277, 000	WB020018	
			t	1	277, 000	277, 000	単－ 190号	
計						277, 000		
						277, 000		
単価						277, 000		
						277, 000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	ボルト H. T. B F10T	M22×70	単位	組	数量	1	単価	224
						1		224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 0		1	224. 7	224		
			組	1	224. 7	224		
計						224		
						224		
単価						224		
						224		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一106号	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	12,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.62	38,325	23,761		
	橋りょう特殊工		人	2.1	31,080	65,268		
	普通作業員		人	0.41	21,840	8,954		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.58	44,900	26,042		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		5,875		
	計					129,900		
	単価					12,990	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	主桁 H型鋼	SS400 H588×300×12×20	単位	t	数量	1	単価	131, 000	
						1		131, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（t）				1	131, 000	131, 000	WB020018		
			t	1	131, 000	131, 000	単－ 191号		
計						131, 000			
						131, 000			
単価						131, 000			
						131, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	横桁 溝形鋼	SS400 300×90×9×13	単位	t	数量	1	単価	128, 000	
						1		128, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（t）				1	128, 000	128, 000	WB020018		
			t	1	128, 000	128, 000	単－ 192号		
計						128, 000			
						128, 000			
単価						128, 000			
						128, 000			円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	覆工板ずれ止め 溝形鋼	SS400 180×75×7×10. 5	単位	t	数量	1	単価	124, 000
						1		124, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 7 × 1 8 0 × 7 5		1	124, 000	124, 000		
			t	1	124, 000	124, 000		
計						124, 000		
						124, 000		
単価						124, 000		
						124, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	覆工板ずれ止め H型鋼 中古品	SS400 H200×200×8×12	単位	t	数量	1	単価	109, 800
						1		109, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 2 0 0 × 2 0 0		0. 9	122, 000	109, 800		
			t	0. 9	122, 000	109, 800		
計						109, 800		
						109, 800		
単価						109, 800		
						109, 800	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	切板（市中）	SM400A スティフナープレート t=12	単位	t	数量	1	単価	280, 000	
						1		280, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（t）				1	280, 000	280, 000	WB020018		
			t	1	280, 000	280, 000	単－ 193号		
計						280, 000			
						280, 000			
単価						280, 000	円／ t		
						280, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	ボルト H.T.B F10T	M22×65	単位	組	数量	1	単価	218
						1		218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 5		1	218. 7	218		
			組	1	218. 7	218		
計						218		
						218		
単価						218	円／組	
						218		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－113号	H形鋼杭賃料	H300 10m/本 220日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	23, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	0. 93	18, 700	17, 391		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 93	6, 314. 5	5, 872		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						23, 270		
単価						23, 270	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	主桁 H形鋼 中古品	SS400 H300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	109, 800
						1		109, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		0. 9	122, 000	109, 800		
			t	0. 9	122, 000	109, 800		
計						109, 800		
						109, 800		
単価						109, 800		
						109, 800	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	覆工板ずれ止め H形鋼 中古品	SS400 H200×200×8×12	単位	t	数量	1	単価	109, 800
						1		109, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 2 0 0 × 2 0 0		0. 9	122, 000	109, 800		
			t	0. 9	122, 000	109, 800		
計						109, 800		
						109, 800		
単価						109, 800		
						109, 800	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	横桁・覆工板ずれ止め 溝形鋼	SS400 200×80×7.5×11	単位	t	数量	1	単価	124, 000	
						1		124, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溝形鋼		大形 SS400 7.5×200×80		1	124, 000	124, 000			
			t	1	124, 000	124, 000			
計						124, 000			
						124, 000			
単価						124, 000	円／t		
						124, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	切板	SS400 スティフナープレート t=9	単位	t	数量	1	単価	277, 000	
						1		277, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（t）				1	277, 000	277, 000	WB020018		
			t	1	277, 000	277, 000	単－ 190号		
計						277, 000			
						277, 000			
単価						277, 000			
						277, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－118号	ボルト H.T.B F10T	M22×60	単位	組	数量	1	単価	212
						1		212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 0		1	212	212		
			組	1	212	212		
計						212		
						212		
単価						212	円／組	
						212		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	6, 707
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 34	38, 325	13, 030		
	橋りょう特殊工		人	1	31, 080	31, 080		
	溶接工		人	0. 13	28, 140	3, 658		
	普通作業員		人	0. 17	21, 840	3, 712		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 29	44, 900	13, 021		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2, 569		
	計					67, 070		
	単価					6, 707	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一120号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	801. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 45	27, 405	12, 332		
	とび工		人	1. 5	26, 460	39, 690		
	普通作業員		人	0. 27	21, 840	5, 896		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 47	44, 900	21, 103		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1, 149		
	計					80, 170		
	単価					801. 7	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－121号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 8. 7月 有 36月 無	単位	m 2	数量	1	単価	5, 872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	5, 872	5, 872		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 872		
単価						5, 872	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単-122号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価 801. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 45	27, 405	12, 332	
とび工			人	1. 5	26, 460	39, 690	
普通作業員			人	0. 27	21, 840	5, 896	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 47	44, 900	21, 103	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		1, 149	
計						80, 170	
単価						801. 7	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-123号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	412. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 27	27, 405	7, 399		
とび工			人	0. 8	26, 460	21, 168		
普通作業員			人	0. 12	21, 840	2, 620		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 21	44, 900	9, 429		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		614		
計						41, 230		
単価						412. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一124号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 7.7月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	7, 827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	6, 583	6, 583		
覆工板 修理費及び損耗費			m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 827		
単価						7, 827	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単－125号	特殊覆工板	(2000×2000)×1/2×208 落込み式 T-25	単位	m 2	数量	1	単価 93, 000
						1	93, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊覆工板	鋼製 2000×2000×208 三角形 245kg/m2		1	93, 000	93, 000	
			m 2	1	93, 000	93, 000	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					93, 000	
						93, 000	
	単価					93, 000	
						93, 000	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-126号	高欄設置・撤去工	単管ハ°イ°型 設置	単位	m	数量	100	単価	1, 104
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	27, 405	27, 405		
	普通作業員		人	3. 8	21, 840	82, 992		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					110, 400		
	単価					1, 104	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	単管パイプ 中古品	4. 0m×48. 6 肉厚2. 4mm	単位	m	数量	10	単価	481. 5	
						10		481. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（m）				9	535	4, 815	WB020011		
			m	9	535	4, 815	単－ 194号		
計						4, 815			
						4, 815			
単価						481. 5	円／m		
						481. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	直交クランプ 中古品	48. 6用	単位	個	数量	10	単価	180
						10		180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				9	200	1, 800	WB020015	
			個	9	200	1, 800	単－ 195号	
計						1, 800		
						1, 800		
単価						180	円／個	
						180		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単-129号	土留設置・撤去（ライフプレート・補強リソ *）	ラフテレンクレーン賃料補正=標準；	単位	m	数量	1	858, 300
						1	858, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4	27, 405	109, 620	
			人	4	27, 405	109, 620	
トンネル特殊工				8	39, 480	315, 840	
			人	8	39, 480	315, 840	
特殊作業員				4	24, 675	98, 700	
			人	4	24, 675	98, 700	
普通作業員				4	21, 840	87, 360	
			人	4	21, 840	87, 360	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		4	44, 900	179, 600	
			日	4	44, 900	179, 600	
諸雑費（率+まるめ） 11%				1		67, 180	
			式	1		67, 180	
計						858, 300	
						858, 300	
単価						858, 300	
						858, 300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－130号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	48, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1. 0)	t	10	30, 330	303, 300	WB251931 単－ 196号	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1. 0)	t	10	18, 140	181, 400	WB251932 単－ 197号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						484, 700		
単価						48, 470	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－131号	H形鋼杭賃料 縦梁	H250 4.8m/本 58日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	H形鋼（杭用）	2 5 0 型（7 1 . 8 k g / m）	t	0. 345	5, 220	1, 800		3, 978
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	0. 345	6, 314. 5	2, 178		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 978		
	単価					3, 978	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	切梁 H形鋼 中古品	SS400 H250×250×9×14	単位	t	数量	1	単価	109, 800
						1		109, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 2 5 0 × 2 5 0		0. 9	122, 000	109, 800		
			t	0. 9	122, 000	109, 800		
計						109, 800		
						109, 800		
単価						109, 800		
						109, 800	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	ライナープレート 黒皮品	t=2. 7 B9870×L15420 組立ボルト含む	単位	m	数量	1	単価	864, 000
						1		864, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート 黒皮品		t=2. 7 B9870×L15420 組立ボルト含む		1	864, 000	864, 000		
			m	1	864, 000	864, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						864, 000		
						864, 000		
単価						864, 000		
						864, 000	円／ m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一134号	ライナープレート 黒皮品 t=2.7 B 9870×L15420用	補強リング (19分割) 継手板・継手ボルト・ロックワッシャー含む	単位	リング	数量	1	単価	2,670,000
						1		2,670,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライナープレート 黒皮品 t=2.7 B9870×L15420用	補強リング (19分割) 継手板・継手ボルト・ロックワッシャー含む		1	2,670,000	2,670,000		
			リング	1	2,670,000	2,670,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,670,000		
						2,670,000		
単価						2,670,000		
						2,670,000	円／リング	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一135号	切梁受け金具 黒皮品	H25-T35	単位	個	数量	1	単価	59,800
						1		59,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁受け金具 黒皮品	H25-T35		1	59,800	59,800		
			個	1	59,800	59,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						59,800		
						59,800		
単価						59,800		
						59,800	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	切梁受け金具 黒皮品	H25-T45	単位	個	数量	1	単価	68, 600
						1		68, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁受け金具 黒皮品		H25-T45		1	68, 600	68, 600		
			個	1	68, 600	68, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						68, 600		
						68, 600		
単価						68, 600	円／個	
						68, 600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一137号	土留設置・撤去（ライフプレート・補強リソ *）	ラフテレンクレーン賃料補正=標準；	単位	m	数量	0 1	単価 858, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	4	27, 405	109, 620	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	8	39, 480	315, 840	
特殊作業員				0	0	0	
			人	4	24, 675	98, 700	
普通作業員				0	0	0	
			人	4	21, 840	87, 360	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	4	44, 900	179, 600	
諸雑費（率＋まるめ） 11%				0		0	
			式	1		67, 180	
計						0 858, 300	
単価						0 858, 300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	48,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	30,330	303,300	WB251931 単－ 198号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	18,140	181,400	WB251932 単－ 199号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					484,700		
	単価					48,470	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－139号	H形鋼杭賃料 縦梁	H250 4. 8m/本 58日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	3, 978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		2 5 0 型（7 1 . 8 k g / m）	t	0. 345	5, 220	1, 800		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 345	6, 314. 5	2, 178		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 978		
単価						3, 978	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一140号	切梁 H形鋼 中古品	SS400 H250×250×9×14	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼	広幅 SS400 250×250		0	0	0		
			t	0.9	122,000	109,800		
	計					0		
						109,800		
	単価					0		
						109,800	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一141号	ライナープレート 黒皮品	t=2.7 B9870×L15420 組立ボルト含む	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライナープレート 黒皮品	t=2.7 B9870×L15420 組立ボルト含む		0	0	0		
			m	1	864,000	864,000		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						864,000		
	単価					0		
						864,000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一142号	ライナープレート 黒皮品 t=2.7 B 9870×L15420用	補強リング (19分割) 継手板・継手ボルト・ロックワッシャー含む	単位	リング	数量	0	単価	0
						1		2, 670, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート 黒皮品 t=2.7 B9870×L15420用		補強リング (19分割) 継手板・継手ボルト・ロックワッシャー含む		0	0	0		
			リング	1	2, 670, 000	2, 670, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 670, 000		
単価						0		
						2, 670, 000	円／リング	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一143号	切梁受け金具 黒皮品	H25-T35	単位	個	数量	0	単価	0
						1		59, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁受け金具 黒皮品		H25-T35		0	0	0		
			個	1	59, 800	59, 800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						59, 800		
単価						0		
						59, 800	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一144号	切梁受け金具 黒皮品	H25-T45	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		68, 600
	切梁受け金具 黒皮品	H25-T45		0	0	0		
			個	1	68, 600	68, 600		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						68, 600		
	単価					0		
						68, 600	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一145号	グラウト注入工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		19,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.06	27,405	1,644		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.14	24,675	3,454		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.12	21,840	2,620		
裏込め注入用グラウト（材料費）				0	0	0	WYB00112	
			m 3	1	7,743	7,743	単一 200号	
グラウトミキサ運転		立型2層 200L×2		0	0	0	WYB00113	
			日	0.18	2,574	463	単一 201号	
グラウトポンプ運転		横型2連 37～100L/min		0	0	0	WYB00114	
			日	0.18	4,086	735	単一 202号	
骨材計量器（2槽 個別計量）		ホッパ容量（0.3～0.4m3）		0	0	0		
			日	0.18	1,320	237		
諸雑費（率+まるめ） 17%				0		0		
			式	1		2,864		
計						0		
						19,760		
単価						0		
						19,760	円/m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一146号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 7, 481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 278	27, 405	7, 618	
特殊作業員			人	0. 278	24, 675	6, 859	
普通作業員			人	0. 278	21, 840	6, 071	
大型土のう袋材（耐候性）		H＝1． 1 m W＝1． 1 m 1 年型	袋	10	3, 770	37, 700	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 640	15, 745	WK250500 単一 172号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		817	
計						74, 810	
単価						7, 481	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一147号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 7, 481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 278	27, 405	7, 618	
特殊作業員			人	0. 278	24, 675	6, 859	
普通作業員			人	0. 278	21, 840	6, 071	
大型土のう袋材（耐候性）		H＝1． 1 m W＝1． 1 m 1 年型	袋	10	3, 770	37, 700	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 640	15, 745	WK250500 単一 173号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		817	
計						74, 810	
単価						7, 481	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一148号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 712. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 069	27, 405	1, 890	
特殊作業員			人	0. 069	24, 675	1, 702	
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	51, 180	3, 531	WK250500 単一 203号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7, 123	
単価						712. 3	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一149号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	712.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.069	27,405	1,890		
特殊作業員			人	0.069	24,675	1,702		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	51,180	3,531	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単一 204号	
計						7,123		
単価						712.3	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一150号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 965	13, 965		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 970		
単価						13, 970	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 085, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	24, 675	135, 712		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 900	67, 350		
運搬費等率 434%			式	1		881, 289		
諸雑費（まるめ）			式	1		649		
計						1, 085, 000		
単価						1, 085, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 22. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3, 850	3, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 850		
単価						3, 850	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一154号	伐木等運搬（枝葉）	ダンプトラック10t積級 運搬距離13. 0km超15. 0km以下 良好	単位	台	数量	0	単価	0
						1		10, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0	0	0	WYB00102	
			時間	1	10, 780	10, 780	単一 205号	
計						0		
						10, 780		
単価						0		
						10, 780	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一155号	伐木等運搬（根株）	ダンプトラック10t積級 運搬距離16. 0km超18. 5km以下 良好	単位	台	数量	0	単価	0
						1		11, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0	0	0	WYB00104	
			時間	1	11, 370	11, 370	単一 206号	
計						0		
						11, 370		
単価						0		
						11, 370	円／台	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	処分費（t）	枝葉	単位	t	数量	0	単価	0
						1		13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	13, 000	13, 000	単－ 207号	
計						0		
						13, 000		
単価						0		
						13, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	処分費（t）	根株	単位	t	数量	0	単価	0
						1		18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	18, 000	18, 000	単－ 208号	
計						0		
						18, 000		
単価						0		
						18, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－158号	鉄筋探査	横向き	単位	m 2	数量	10	単価	22, 780
						10		22, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）				1	55, 200	55, 200		
			人	1	55, 200	55, 200		
技師（B）				2	45, 300	90, 600		
			人	2	45, 300	90, 600		
技師（C）				2	35, 600	71, 200		
			人	2	35, 600	71, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		10, 800		
			式	1		10, 800		
計						227, 800		
						227, 800		
単価						22, 780	円／m 2	
						22, 780		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－159号	鉄筋探査	下向き	単位	m 2	数量	10	単価	16, 790
						10		16, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）				0. 7	55, 200	38, 640		
			人	0. 7	55, 200	38, 640		
技師（B）				1. 5	45, 300	67, 950		
			人	1. 5	45, 300	67, 950		
技師（C）				1. 5	35, 600	53, 400		
			人	1. 5	35, 600	53, 400		
諸雑費（率＋まるめ）				1		7, 910		
5%			式	1		7, 910		
計						167, 900		
						167, 900		
単価						16, 790		
						16, 790	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－160号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	55,300
						1		55,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	31,600	55,300		
			人	1.75	31,600	55,300		
計						55,300		
						55,300		
単価						55,300	円／式	
						55,300		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	ボーリング調査費（NO. 1）	φ66mm 礫混じり土砂4.0m 中硬岩1.2m	単位	孔	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		183,100
	土質ボーリング	φ66 礫混じり土砂(オールコアボーリング)		0	0	0		
			m	4	33,400	133,600		
	岩盤ボーリング	φ66 中硬岩(オールコアボーリング)		0	0	0		
			m	1.2	41,200	49,440		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		60		
	計					0		
						183,100		
	単価					0		
						183,100	円／孔	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	ボーリング調査費（NO. 2）	φ66mm 礫混じり土砂5.0m 中硬岩2.0m	単位	孔	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		249,400
	土質ボーリング	φ66 礫混じり土砂(オールコアボーリング)		0	0	0		
			m	5	33,400	167,000		
	岩盤ボーリング	φ66 中硬岩(オールコアボーリング)		0	0	0		
			m	2	41,200	82,400		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						249,400		
	単価					0		
						249,400	円／孔	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	無収縮モルタル	1875kg/m3	単位	k g	数量	1	単価	115	
						1		115	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮剤		セメント系 プレミックタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		1	115	115			
			k g	1	115	115			
計						115			
						115			
単価						115	円／k g		
						115			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	無収縮モルタル	1875kg/m3	単位	k g	数量	1	単価	115
						1		115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		1	115	115		
			k g	1	115	115		
計						115		
						115		
単価						115		
						115		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-165号	グラウト材	無収縮モルタル 1875kg/m3	単位	k g	数量	1	単価	115	
						1		115	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		1	115	115			
			k g	1	115	115			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						115			
						115			
単価						115			
						115			
							円／k g		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	生コンクリート 高炉	2 4－1 2－2 5（2 0） 膨張材入り	単位	m 3	数量	1	単価	22, 660
						1		22, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		24-12-25 (20) (高炉) 膨張材入り 20kg/m3		1	22, 660	22, 660		
			m 3	1	22, 660	22, 660		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						22, 660		
						22, 660		
単価						22, 660		
						22, 660		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一167号	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 6 5 ～ 8 5 m ³ ／h	単位	日	数量	1	79, 040
						1	79, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油				68	150	10, 200	
			L	68	150	10, 200	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 6 5 ～ 8 5 m ³ ／h		1. 02	43, 600	44, 472	
			供用日	1. 02	43, 600	44, 472	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						79, 040	
						79, 040	
単価						79, 040	
						79, 040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ~ 1 1 0 m 3	有 13m	単位	日	数量	1	単価	88,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,360	24,360		
軽油			L	66	150	9,900		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1.03	51,800	53,354		
コンクリート圧送管		径 1 2 5 m m 1 m 当り	供用日	13.39	51	682		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						88,300		
単価						88,300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－169号	圧送管組立・撤去費（橋台・橋脚工）	13m	単位	m 3	数量	10	単価	117. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0. 054	21, 840	1, 179		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 179		
	単価					117. 9	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	509. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05	27, 405	1, 370		
普通作業員			人	0. 13	21, 840	2, 839		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		883		
計						5, 092		
単価						509. 2	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		コンクリート殻(無筋)【(株)幸信】						
			t	100	1, 000	100, 000		
	計					100, 000		
	単価					1, 000	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－172号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	24, 360	24, 360		
	軽油		L	104	150	15, 600		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	12, 000	16, 680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					56, 640		
	単価					56, 640	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－173号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	24, 360	24, 360		
	軽油		L	104	150	15, 600		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	12, 000	16, 680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					56, 640		
	単価					56, 640	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		土砂【西九開発(株)】	m 3	100	950	95,000		
計						95,000		
単価						950	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	クローラクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	97, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	24, 360	24, 360		
	軽油		L	60	150	9, 000		
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 08	59, 700	64, 476		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					97, 840		
	単価					97, 840	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一176号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	単位	日	数量	1	単価	36, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1. 37	26, 500	36, 305		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						36, 310		
単価						36, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一177号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	28, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	150	17, 100		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3／m i n	日	1. 33	8, 280	11, 012		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						28, 120		
単価						28, 120	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一178号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	68, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	24, 360	24, 360		
	軽油		L	84	150	12, 600		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 02	30, 600	31, 212		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					68, 180		
	単価					68, 180	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－179号	H型钢 中古価格	H400×400×13×21	単位	t	数量	1	単価	117, 900
						1		117, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS400 400×400		0.9	131,000	117, 900		
			t	0.9	131,000	117, 900		
計						117, 900		
						117, 900		
単価						117, 900	円／ t	
						117, 900		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一180号	クローラクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	97, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 360	24, 360		
軽油			L	60	150	9, 000		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 08	59, 700	64, 476		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						97, 840		
単価						97, 840	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一181号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 565mm	単位	日	数量	1	単価	36, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1. 37	26, 500	36, 305		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						36, 310		
単価						36, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一182号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	28, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	150	17, 100		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3／m i n	日	1. 33	8, 280	11, 012		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						28, 120		
単価						28, 120	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－183号	H型钢 中古価格	H400×400×13×21	単位	t	数量	0	単価	0
						1		117, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 400 400×400		0	0	0		
			t	0. 9	131, 000	117, 900		
計						0		
						117, 900		
単価						0		
						117, 900	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－184号	H型钢 中古価格	H400×400×13×21	単位	t	数量	0	単価	0
						1		117, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 400 400×400		0	0	0		
			t	0. 9	131, 000	117, 900		
計						0		
						117, 900		
単価						0		
						117, 900	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一185号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	単位	日	数量	1	40, 580
						1	40, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油				31	150	4, 650	
			L	31	150	4, 650	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		1. 21	9, 560	11, 567	
			供用日	1. 21	9, 560	11, 567	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						40, 580	
						40, 580	
単価						40, 580	
						40, 580	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一186号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	235, 000
	軽量鋼矢板（市中）	SS400 333×75×6	t	1	235, 000	235, 000		
	計					235, 000		
	単価					235, 000	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一187号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	120,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,360	24,360		
軽油			L	74	150	11,100		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）50～55t吊	供用日	1.31	64,500	84,495		
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						120,000		
単価						120,000	円／日	

参考資料 (2)

單價使用年月	2023.10
步掛使用年月	2023.10
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一189号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 360	24, 360		
軽油			L	119	150	17, 850		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	12, 000	12, 720		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						54, 930		
単価						54, 930	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一190号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	277, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スティフナープレート		切板(市中)SS400 t=9	t	1	277, 000	277, 000		
計						277, 000		
単価						277, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一191号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	131, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（市中）		SS400 588×300×12×20	t	1	131, 000	131, 000		
計						131, 000		
単価						131, 000	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－192号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	128, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼（市中）		SS400 300×90×9×13	t	1	128, 000	128, 000		
計						128, 000		
単価						128, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－193号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	280, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スティフナープレート		切板(市中)SM400A t=12	t	1	280, 000	280, 000		
計						280, 000		
単価						280, 000	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－194号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（市中）		4. 0m×48. 6 肉厚2. 4mm	m	1	535	535		
計						535		
単価						535	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－195号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ（市中）		48. 6用	個	1	200	200		
計						200		
単価						200	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－196号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	30, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 7	27, 405	46, 588		
とび工			人	3. 2	26, 460	84, 672		
溶接工			人	1. 7	28, 140	47, 838		
普通作業員			人	1. 7	21, 840	37, 128		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 7	44, 900	76, 330		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		10, 744		
計						303, 300		
単価						30, 330	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一197号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	18, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	27, 405	27, 405		
	とび工		人	1. 9	26, 460	50, 274		
	溶接工		人	1	28, 140	28, 140		
	普通作業員		人	1	21, 840	21, 840		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	44, 900	44, 900		
	諸雑費 (率＋まるめ) 7%		式	1		8, 841		
	計					181, 400		
	単価					18, 140	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－198号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	30, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 7	27, 405	46, 588		
	とび工		人	3. 2	26, 460	84, 672		
	溶接工		人	1. 7	28, 140	47, 838		
	普通作業員		人	1. 7	21, 840	37, 128		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 7	44, 900	76, 330		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10, 744		
	計					303, 300		
	単価					30, 330	円／ t	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－199号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	18, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	27, 405	27, 405			
とび工			人	1. 9	26, 460	50, 274			
溶接工			人	1	28, 140	28, 140			
普通作業員			人	1	21, 840	21, 840			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1	44, 900	44, 900			
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		8, 841			
計						181, 400			
単価						18, 140	円／ t		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	裏込め注入用グラウト（材料費）		単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		7, 743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 2 5 k g 袋入		0	0	0		
			t	0. 2	20, 600	4, 120		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0		
			m 3	0. 61	4, 700	2, 867		
気泡剤		コンクリート用		0	0	0		
			k g	0. 8	946	756		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7, 743		
単価						0		
						7, 743		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単ー201号	グラウトミキサ運転	立型2層 200L×2	単位	日	数量	0	単価	0
						1		2,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトミキサ（上下2層式）		攪拌容量200L×2層		0	0	0		
			供用日	1.8	1,430	2,574		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,574		
単価						0		
						2,574	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単ー202号	グラウトポンプ運転	横型2連 37～100L/min	単位	日	数量	0 1	単価	0 4,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ（横型2連複動ピストン式）		吐出量 37～100L/min		0	0	0		
			供用日	1.8	2,270	4,086		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 4,086		
単価						0 4,086		
							円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－203号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	24, 360	24, 360		
	軽油		L	78	150	11, 700		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	12, 000	15, 120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					51, 180		
	単価					51, 180	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－204号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	24, 360	24, 360		
	軽油		L	78	150	11, 700		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	12, 000	15, 120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					51, 180		
	単価					51, 180	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単-205号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	時間	数量	0 1	単価 10, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	0. 17	21, 630	3, 677	
軽油				0	0	0	
			L	9. 5	140	1, 330	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0	0	0	
			時間	1. 29	4, 330	5, 585	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0	
			時間	1. 29	145	187	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0 10, 780	
単価						0 10, 780	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一206号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	0 1	単価 11,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	0.19	21,630	4,109	
軽油				0	0	0	
			L	10.6	140	1,484	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		0	0	0	
			時間	1.29	4,330	5,585	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0	
			時間	1.29	145	187	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0 11,370	
単価						0 11,370	円／時間

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－207号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		枝葉【(有)大光社】	t	100	13, 000	1, 300, 000		
計						1, 300, 000		
単価						13, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－208号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		根株【(株)大和土木】	t	100	18, 000	1, 800, 000		
計						1, 800, 000		
単価						18, 000	円／t	