

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	佐賀 208 号 川副地区改良（その1）工事
工事地名	佐賀県佐賀市川副町福富地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年11月	12) 設 計 年 月	令和 5年10月
2) 事務所名	有明海沿岸国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389810004	14) 単価適用年月	2023年11月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年11月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	121,935,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	121,847,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	329日間 自 令和 5年12月 8日 (当初) 至 令和 6年 6月28日 (2回変更) 至 令和 6年10月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	佐賀県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	佐賀	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道 208 号	22) 処 分 費 等	550,092
		23) 公 告 日	令和 5年10月12日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-----------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	佐賀 2 0 8 号 川副地区改良（その 1）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		59,652,147 66,326,094	1	6,673,947	
道路土工			式	1 1		31,776,784 30,543,663	1	-1,233,121	
掘削工			式	0 1		0 34,080	1	34,080	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	0 160	0 213	0 34,080			単-1号
路体盛土工			式	1 0		311,958 0	-1	-311,958	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	60 0	4,534 4,534	272,040 0	-60	-272,040	単-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	60 0	447.3 447.3	26,838 0	-60	-26,838	単-3号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未 満	m3	60 0	218 218	13,080 0	-60	-13,080	単-4号
路体盛土工(ICT)			式	1 1		13,963,119 10,317,881	1	-3,645,238	
路体(築堤)盛土(ICT)		4.0m以上	m3	14,500 11,100	227 227	3,291,500 2,519,700	-3,400	-771,800	単-5号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	16,130 11,770	447.3 447.3	7,214,949 5,264,721	-4,360	-1,950,228	単-6号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未 満	m3	16,100 11,800	214.7 214.7	3,456,670 2,533,460	-4,300	-923,210	単-7号

設計内訳書

工事名	佐賀 2 0 8 号 川副地区改良（その 1）工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土工 (ICT)			式	1 1		8,934,327 15,521,511	1	6,587,184	
路床盛土 (ICT)			m3	3,500 3,700	327.6 327.6	1,146,600 1,212,120	200	65,520	単-8号
路床盛土 (ICT) （構造物裏込め）			m3	1,500 1,400	327.6 327.6	491,400 458,640	-100	-32,760	単-9号
土質改良		防塵石灰 30kg/m3	m3	2,524 4,070	1,450 1,450	3,659,800 5,901,500	1,546	2,241,700	単-10号
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,490 3,970	447.3 447.3	2,455,677 1,775,781	-1,520	-679,896	単-11号
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 300	0 1,146	0 343,800	300	343,800	単-12号
積込 (ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	5,500 4,000	214.7 214.7	1,180,850 858,800	-1,500	-322,050	単-13号
積込 (ルース)		土砂 小規模 (標準)	m3	0 300	0 956.9	0 287,070	300	287,070	単-14号
土材料		真砂土 (締固め土)	m3	0 1,100	0 4,258	0 4,683,800	1,100	4,683,800	単-15号
法面整形工 (ICT)			式	1 1		1,342,068 968,452	1	-373,616	
法面整形 (盛土部) (ICT)		法面締固め無し	m2	2,730 1,970	491.6 491.6	1,342,068 968,452	-760	-373,616	単-16号
防草対策工			式	1 1		7,225,312 3,701,739	1	-3,523,573	

設計内訳書

工事名	佐賀 2 0 8 号 川副地区改良（その1）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草シート		t=2.0mm以上	m2	1,597	1,557	2,486,529	-54	-84,078	単-17号
				1,543	1,557	2,402,451			
張りコンクリート		t=5cm 18-8-20(25)(高炉)W/C規定なし 水抜きパイプ有	m2	536		1,374,639	-536	-1,374,639	内-1号
				0		0			
張りコンクリート		t=5cm 18-8-20(25)(高炉)W/C規定なし 水抜きパイプ有	m2	0		0	507	1,299,288	内-2号
				507		1,299,288			
簡易舗装		仕上り厚 t=10cm	m2	5,268	638.6	3,364,144	-5,268	-3,364,144	単-18号
				0	638.6	0			
地盤改良工			式	0		0	1	2,208,041	
				1		2,208,041			
固結工			式	0		0	1	2,208,041	
				1		2,208,041			
表層混合処理		セメント系固化材(粉塵抑制型) 1mを超え2m以下 固化材使用量24.2t/100m2	m2	0	0	0	163	1,581,915	単-19号
				163	9,705	1,581,915			
表層混合処理		セメント系固化材(粉塵抑制型) 1mを超え2m以下 固化材使用量20.0t/100m2	m2	0	0	0	38	316,768	単-20号
				38	8,336	316,768			
表層混合処理		セメント系固化材(粉塵抑制型) 1mを超え2m以下 固化材使用量19.4t/100m2	m2	0	0	0	38	309,358	単-21号
				38	8,141	309,358			
舗装工			式	1		1,012,905	1	-76,153	
				1		936,752			
舗装準備工			式	0		0	1	83,757	
				1		83,757			

設計内訳書

工事名	佐賀 2 0 8 号 川副地区改良（その 1） 工事（ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材有り 粒度調整 砕石 M-25 49mm以上55mm未満	m2	0 267	0 313.7	0 83,757	267	83,757	単-22号
アスファルト舗装工		式	1 1		1,012,905 592,577	1	-420,328	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	2,050 0	494.1 494.1	1,012,905 0	-2,050	-1,012,905	単-23号
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	0 52	0 630.2	0 32,770	52	32,770	単-24号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100mm	m2	0 52	0 625	0 32,500	52	32,500	単-25号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0 319	0 1,653	0 527,307	319	527,307	単-26号
薄層カラー舗装工		式	0 1		0 260,418	1	260,418	
薄層カラー舗装	赤褐色 RPN-301	m2	0 25		0 260,418	25	260,418	内-3号
石・ブロック積(張)工		式	1 1		2,463,390 2,463,390	0	0	
作業土工		式	1 1		168,135 168,135	0	0	
床掘り	土砂	m3	50 50		84,188 84,188	0	0	内-4号
埋戻し	土砂	m3	30 30		83,947 83,947	0	0	内-5号

設計内訳書

工事名	佐賀 2 0 8 号 川副地区改良（その 1）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		2, 295, 255				
			1		2, 295, 255	0	0		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	m	29	7, 186	208, 394			単-27号	
			29	7, 186	208, 394	0	0		
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	57, 729	57, 729			単-28号	
			1	57, 729	57, 729	0	0		
コンクリート(間知)ブロック積	控え350	m2	77	23, 189	1, 785, 553			単-29号	
			77	23, 189	1, 785, 553	0	0		
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	23	6, 877	158, 171			単-30号	
			23	6, 877	158, 171	0	0		
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	2		85, 408			内-6号	
			2		85, 408	0	0		
排水構造物工		式	1		12, 592, 880				
			1		12, 859, 622	1	266, 742		
作業土工		式	1		671, 685				
			1		938, 427	1	266, 742		
床掘り	土砂	m3	280		74, 552			内-7号	
			0		0	-280	-74, 552		
床掘り	土砂	m3	0		0			内-8号	
			430		113, 150	430	113, 150		
床掘り	土砂	m3	50		10, 876			内-9号	
			50		10, 876	0	0		
埋戻し	土砂	m3	190		430, 939			内-10号	
			0		0	-190	-430, 939		

設計内訳書

工事名	佐賀 2 0 8 号 川副地区改良（その 1）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		土砂	m3	0		0			内-11号
				290		659,083			
埋戻し		土砂	m3	40		62,285			内-12号
				40		62,285			
基面整正			m2	270		93,033			内-13号
				270		93,033			
側溝工			式	1		9,507,425			
				1		9,507,425			
自由勾配側溝		300×400	m	110		1,424,170			単-31号
				110		12,947			
自由勾配側溝		300×500	m	111		1,538,793			単-32号
				111		13,863			
自由勾配側溝		300×600	m	78		1,206,426			単-33号
				78		15,467			
自由勾配側溝		300×700	m	14		233,884			単-34号
				14		16,706			
自由勾配側溝		300×800	m	46		909,236			単-35号
				46		19,766			
自由勾配側溝		400×600	m	38		624,834			単-36号
				38		16,443			
自由勾配側溝		400×700	m	26		470,002			単-37号
				26		18,077			
自由勾配側溝		400×800	m	16		324,832			単-38号
				16		20,302			

設計内訳書

工事名	佐賀 2 0 8 号 川副地区改良（その 1）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝		400×900	m	20	23,662	473,240	0	0	単-39号
				20	23,662	473,240			
自由勾配側溝		400×1000	m	8	25,305	202,440	0	0	単-40号
				8	25,305	202,440			
側溝蓋		300用(普通型)自由勾配側溝 コンクリート蓋(L=500)	枚	288	2,821	812,448	0	0	単-41号
				288	2,821	812,448			
側溝蓋		400用(普通型)自由勾配側溝 コンクリート蓋(L=500)	枚	86	3,357	288,702	0	0	単-42号
				86	3,357	288,702			
側溝蓋		300用(集水型)自由勾配側溝 コンクリート蓋(L=500)	枚	72	10,005	720,360	0	0	単-43号
				72	10,005	720,360			
側溝蓋		400用(集水型)自由勾配側溝 コンクリート蓋(L=500)	枚	22	12,639	278,058	0	0	単-44号
				22	12,639	278,058			
管渠工			式	1		144,207	0	0	
				1		144,207			
鉄筋コンクリート台付管		D500	m	7	20,601	144,207	0	0	単-45号
				7	20,601	144,207			
集水桝・マンホール工			式	1		649,451	0	0	
				1		649,451			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×800	箇所	1	43,292	43,292	0	0	単-46号
				1	43,292	43,292			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×800	箇所	1	46,769	46,769	0	0	単-47号
				1	46,769	46,769			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800	箇所	1	50,692	50,692	0	0	単-48号
				1	50,692	50,692			

設計内訳書

工事名	佐賀 2 0 8 号 川副地区改良（その 1）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800	箇所	1	53,298	53,298	0	0	単-49号	
			1	53,298	53,298				
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 700×700×900	箇所	1	61,923	61,923	0	0	単-50号	
			1	61,923	61,923				
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 700×700×1100	箇所	1	98,515	98,515	0	0	単-51号	
			1	98,515	98,515				
蓋	グレーチング 蓋 500×500 桝穴用 T-14 ボルト固定	枚	2	26,894	53,788	0	0	単-52号	
			2	26,894	53,788				
蓋	グレーチング 蓋 600×600 桝穴用 T-14 ボルト固定	枚	1	33,304	33,304	0	0	単-53号	
			1	33,304	33,304				
蓋	縞鋼板蓋 600×600桝 穴用 (HDZT77)ボルト固定	枚	1	52,880	52,880	0	0	単-54号	
			1	52,880	52,880				
蓋	縞鋼板蓋 700×700桝 穴用 (HDZT77)ボルト固定	枚	2	77,495	154,990	0	0	単-55号	
			2	77,495	154,990				
排水工		式	1		1,620,112	0	0		
			1		1,620,112				
背面排水(橋台背面)	透水材 幅400mm×厚30mm	m	73		282,516	0	0	内-14号	
			73		282,516				
基盤排水層	単粒碎石S-20	m	116	11,531	1,337,596	0	0	単-56号	
			116	11,531	1,337,596				
防護柵工		式	1		4,038,840	-1	-4,038,840		
			0		0				
防止柵工		式	1		4,038,840	-1	-4,038,840		
			0		0				

設計内訳書

工事名	佐賀 2 0 8 号 川副地区改良（その 1）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 φ101.6×3.2×600mm	基	190	4,284	813,960			単-57号	
			0	4,284	0	-190	-813,960		
金網・支柱(立入防止柵)	2m以下 2m	m	360	8,958	3,224,880			単-58号	
			0	8,958	0	-360	-3,224,880		
区画線工		式	0		0				
			1		64,046	1	64,046		
区画線工		式	0		0				
			1		64,046	1	64,046		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0	0	0			単-59号	
			140	324.7	45,458	140	45,458		
区画線消去	削取り式	m	0	0	0			単-60号	
			35	531.1	18,588	35	18,588		
応急処理工		式	1		133,181				
			1		1,644,031	1	1,510,850		
応急処理作業工		式	1		133,181				
			1		1,644,031	1	1,510,850		
応急作業		式	1		133,181			内-15号	
			0		0	-1	-133,181		
応急作業		式	0		0			内-16号	
			1		1,136,402	1	1,136,402		
排水処理		m3	0		0			内-17号	
			310		507,629	310	507,629		
構造物撤去工		式	1		483,918				
			1		1,430,326	1	946,408		

設計内訳書

工事名	佐賀 2 0 8 号 川副地区改良（その 1）工事（ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		1, 599			
			1		174, 291	1	172, 692	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	10	159. 9	1, 599			単-61号
			1, 090	159. 9	174, 291	1, 080	172, 692	
運搬処理工		式	1		482, 319			
			1		1, 256, 035	1	773, 716	
コンクリート殻(積込)		m3	75	944	70, 800			単-62号
			40	944	37, 760	-35	-33, 040	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0. 5	2, 121	1, 060			単-63号
			55	2, 121	116, 655	54. 5	115, 595	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	75	1, 367	102, 525			単-64号
			40	1, 367	54, 680	-35	-47, 845	
殻運搬	木くず	m3	0	0	0			単-65号
			5	1, 567	7, 835	5	7, 835	
殻運搬	廃プラ	m3	0	0	0			単-66号
			8	1, 843	14, 744	8	14, 744	
殻運搬	自然石	m3	0	0	0			単-67号
			55	5, 442	299, 310	55	299, 310	
殻処分	アスファルト殻	m3	0. 5	2, 542	1, 271			単-68号
			55	2, 542	139, 810	54. 5	138, 539	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	75	2, 304	172, 800			単-69号
			40	2, 304	92, 160	-35	-80, 640	
殻処分	木くず	m3	0	0	0			単-70号
			5	4, 607	23, 035	5	23, 035	

設計内訳書

工事名	佐賀 2 0 8 号 川副地区改良（その 1）工事（ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
穀処分	廃プラ	m3	0	0	0	8	51,600	単-71号
			8	6,450	51,600			
穀処分	自然石	m3	0	0	0	55	228,085	単-72号
			55	4,147	228,085			
現場発生品運搬	暗渠排水管	t	0.1		1,379	0	0	内-18号
			0.1		1,379			
現場発生品運搬	敷鉄板	t	10.43		132,484	-10.43	-132,484	内-19号
			0		0			
現場発生品運搬	敷鉄板	t	0		0	5.61	71,258	内-20号
			5.61		71,258			
現場発生品運搬	仮設ガードレール	t	0		0	6.62	117,724	内-21号
			6.62		117,724			
仮設工		式	1		7,150,249	1	7,025,974	
			1		14,176,223			
工事用道路工		式	1		3,935,617	1	836,152	
			1		4,771,769			
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	5,260		1,186,965	-5,260	-1,186,965	内-22号
			0		0			
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	0		0	5,300	1,195,992	内-23号
			5,300		1,195,992			
敷鉄板	22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	437		816,249	-437	-816,249	内-24号
			0		0			
敷鉄板	22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	0		0	437	713,136	内-25号
			437		713,136			

設計内訳書

工事名	佐賀 2 0 8 号 川副地区改良（その 1）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板		22×1, 524×3, 048 (mm) 設置	m2	60 0		10, 696 0	-60	-10, 696	内-26号
敷鉄板		22×1, 524×3, 048 (mm) 設置		0 33		0 5, 882	33	5, 882	内-27号
敷鉄板		22×1, 524×6, 096 (mm) 設置	m2	149 0		204, 137 0	-149	-204, 137	内-28号
敷鉄板		22×1, 524×6, 096 (mm) 設置		0 149		0 296, 463	149	296, 463	内-29号
敷鉄板		22×1, 524×6, 096 (mm) 設置	m2	0 372		0 577, 729	372	577, 729	内-30号
敷鉄板		22×1, 524×6, 096 (mm) 撤去		1, 384 0		1, 569, 001 0	-1, 384	-1, 569, 001	内-31号
敷鉄板		22×1, 524×6, 096 (mm) 撤去	m2	0 706		0 515, 786	706	515, 786	内-32号
敷鉄板		22×1, 524×6, 096 (mm) 賃料のみ		0 678		0 1, 243, 114	678	1, 243, 114	内-33号
敷鉄板		22×1, 219×2, 438 (mm) 賃料のみ	m2	83 0		148, 569 0	-83	-148, 569	内-34号
敷鉄板		22×1, 219×2, 438 (mm) 賃料のみ		0 83		0 223, 667	83	223, 667	内-35号
仮橋・仮栈橋工			式	1 1		97, 319 155, 917	1	58, 598	
仮橋上部		賃料のみ		3. 8 0		34, 885 0	-3. 8	-34, 885	内-36号

設計内訳書

工事名	佐賀 2 0 8 号 川副地区改良（その 1）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮橋上部		賃料のみ	t	0		0			内-37号
				3.8		55,857			
敷鉄板		22×1,524×3,048 (mm) 賃料のみ	m2	47		58,663			内-38号
				0		0			
敷鉄板		22×1,524×3,048 (mm) 賃料のみ	m2	0		0			内-39号
				47		93,989			
仮設高欄		単管パイプ型 賃料のみ	m	29		3,771			内-40号
				0		0			
仮設高欄		単管パイプ型 賃料のみ	m	0		0			内-41号
				29		6,071			
仮設防護柵工			式	0		0			
				1		411,023			
仮設ガードレール設置(流用品)			m	0		0			内-42号
				101		411,023			
仮水路工			式	1		4,203			
				1		4,203			
暗渠排水管 (支給品)			m	20		4,203			内-43号
				20		4,203			
作業ヤード整備工			式	1		995,782			
				1		995,782			
ヤード整備			m3	420		995,782			内-44号
				420		995,782			
防草対策工			式	1		376,249			
				1		5,339,326			

設計内訳書

工事名	佐賀 2 0 8 号 川副地区改良（その1）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設防草シート	t=2.0mm以上		238		376,249			内-45号	
		m2	0		0	-238	-376,249		
仮設防草シート	t=2.0mm以上		0		0			内-46号	
		m2	395		624,446	395	624,446		
防草シート	t=0.4mm		0		0			内-47号	
		m2	4,916		4,714,880	4,916	4,714,880		
簡易舗装工			0		0				
		式	1		240,592	1	240,592		
簡易舗装	仕上り厚 t=10cm		0		0			内-48号	
		m2	224		240,592	224	240,592		
道路除草工			0		0				
		式	1		459,510	1	459,510		
除草	肩掛け式		0	0	0			単-73号	
		m2	5,100	59.35	302,685	5,100	302,685		
積込運搬			0	0	0			単-74号	
		m2	5,100	27.73	141,423	5,100	141,423		
除草処分			0	0	0			単-75号	
		m2	5,100	3.02	15,402	5,100	15,402		
汚濁防止工			1		991,455				
		式	1		1,048,477	1	57,022		
濁水処理設備	標準処理量10m3/h級		1		991,455			内-49号	
		式	0		0	-1	-991,455		
濁水処理設備	標準処理量10m3/h級		0		0			内-50号	
		式	1		1,048,477	1	1,048,477		

設計内訳書

工事名	佐賀 2 0 8 号 川副地区改良（その 1）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		749, 624	0	0	
				1		749, 624			
交通誘導警備員			人日	60		749, 624	0	0	内-51号
				60		749, 624			
直接工事費			式	1		59, 652, 147	1	6, 673, 947	
				1		66, 326, 094			
共通仮設費			式	1		13, 709, 959	1	958, 932	
				1		14, 668, 891			
共通仮設費			式	1		7, 363, 396	1	452, 724	
				1		7, 816, 120			
運搬費			式	1		1, 895, 942	1	-239, 427	
				1		1, 656, 515			
仮設材運搬費			t	340		1, 895, 942	-340	-1, 895, 942	内-52号
				0		0			
仮設材運搬費			t	0		0	287	1, 656, 515	内-53号
				287		1, 656, 515			
技術管理費			式	1		4, 827, 728	1	645, 490	
				1		5, 473, 218			
保守管理 (ICT)			式	1		64, 780	-1	-64, 780	内-54号
				0		0			
保守管理 (ICT)			式	0		0	1	52, 850	内-55号
				1		52, 850			
システム初期費 (ICT)			式	1		1, 040, 539	0	0	内-56号
				1		1, 040, 539			

設計内訳書

工事名	佐賀 2 0 8 号 川副地区改良（その 1）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		2, 516, 502			内-57号	
			1		2, 516, 502	0	0		
道路施設基本データ作成費		式	1		50, 211			内-58号	
			1		50, 211	0	0		
ICT活用効果等調査費用		式	1		14, 346			内-59号	
			1		14, 346	0	0		
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用		式	1		1, 141, 350			内-60号	
			1		1, 141, 350	0	0		
動態観測費		式	0		0			内-61号	
			1		157, 420	1	157, 420		
BIM/CIM活用工事に要する費用		式	0		0			内-62号	
			1		500, 000	1	500, 000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		639, 726				
			1		686, 387	1	46, 661		
共通仮設費（率計上）		式	1		6, 346, 563				
			1		6, 852, 771	1	506, 208		
純工事費		式	1		73, 362, 106				
			1		80, 994, 985	1	7, 632, 879		
現場管理費		式	1		21, 667, 728				
			1		23, 346, 377	1	1, 678, 649		
工事原価		式	1		95, 029, 834				
			1		104, 341, 362	1	9, 311, 528		
一般管理費等		式	1		15, 740, 166				
			1		17, 058, 638	1	1, 318, 472		

設計内訳書

工事名	佐賀 2 0 8 号 川副地区改良（その 1）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		110, 770, 000	1	10, 630, 000		
			1		121, 400, 000				
消費税相当額		式	1		11, 077, 000	1	1, 063, 000		
			1		12, 140, 000				
工事費計		式	1		121, 847, 000	1	11, 693, 000		
			1		133, 540, 000				

536/0m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート工	防草コンクリート 施工幅2. 0m超え 5m3/100m2 目地材有り		536	2, 574	1, 379, 664			WYB00046
		m 2	536	2, 574	1, 379, 664	0	0	単一 79号
養生工	防草コンクリート		536	83. 08	44, 530			WB240740
		m 2	536	83. 08	44, 530	0	0	単一 80号
水抜きパイプ材料費	一般管 VP-50 (L=0. 25m)		143	103	14, 729			WYB00045
		本	143	103	14, 729	0	0	単一 81号
吸出し防止材設置	300×300×20		143	271. 3	38, 795			WYB00050
		枚	143	271. 3	38, 795	0	0	単一 82号
吸出し防止材材料費	t=20mm		12. 9	1, 050	13, 545			WYB00051
		m 2	12. 9	1, 050	13, 545	0	0	単一 83号
合 計					1, 374, 639			
					0		-1, 374, 639	

0/507m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート工	防草コンクリート 施工幅2. 0m超え 5m3/100m2 目地材有り		0	0	0			WYB00062
		m 2	507	2, 574	1, 305, 018	507	1, 305, 018	単一 84号
養生工	防草コンクリート		0	0	0			WB240740
		m 2	507	83. 08	42, 121	507	42, 121	単一 85号
水抜きパイプ材料費	一般管 VP-50 (L=0. 25m)		0	0	0			WYB00052
		本	133	103	13, 699	133	13, 699	単一 86号
吸出し防止材設置	300×300×20		0	0	0			WYB00064
		枚	133	271. 3	36, 082	133	36, 082	単一 87号
吸出し防止材材料費	t=20mm		0	0	0			WYB00065
		m 2	12	1, 050	12, 600	12	12, 600	単一 88号
合 計					0			
					1, 409, 520		1, 409, 520	
変更積算金額					0			
					1, 299, 288		1, 299, 288	円／m2

0/25m2当たり内訳書

薄層カー舗装
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 無 無 有 無 有 0.5m以下		0	0	0			WB812020
		m 2	8. 5	10, 560	89, 760	8. 5	89, 760	単一 90号
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 無 無 無 無 有 0.5m以下		0	0	0			WB812020
		m 2	16. 8	11, 730	197, 064	16. 8	197, 064	単一 91号
合 計					0			
					286, 824		286, 824	
変更積算金額					0			
					260, 418		260, 418	円／m2

50m3当たり内訳書

第 4号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		46. 5	1, 994	92, 721			CB210030
		m 3	46. 5	1, 994	92, 721	0	0	
合 計					84, 188		0	
					84, 188			

30m3当たり内訳書

埋戻し
第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		28	3, 302	92, 456			CB210410
		m 3	28	3, 302	92, 456	0	0	
合 計					83, 947			
					83, 947		0	

2m3当たり内訳書

現場打天端コンクリート

第 6号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

280/0m3当たり内訳書

第 7号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		282	286. 8	80, 877			CB210030
		m 3	282	286. 8	80, 877	0	0	
合 計					74, 552			
					0		-74, 552	

0/430m3当たり内訳書

床掘り

第 8号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

50m3当たり内訳書

第 9号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		47. 5	252. 2	11, 979			CB210030
		m 3	47. 5	252. 2	11, 979	0	0	
合 計					10, 876			
					10, 876		0	

190/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 10号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/290m3当たり内訳書

埋戻し
第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	286	2, 500	715, 000	286	715, 000	
合 計					0			
					715, 000		715, 000	
変更積算金額					0			
					659, 083		659, 083	円／m3

40m3当たり内訳書

埋戻し
第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		41. 2	1, 665	68, 598			CB210410
		m 3	41. 2	1, 665	68, 598	0	0	
合 計					62, 285			
					62, 285		0	

270m2当たり内訳書

第 13号内訳書

基面整正

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			270	373. 8	100, 926			CB210080
		m 2	270	373. 8	100, 926	0	0	
合 計					93, 033			
					93, 033		0	

73m当たり内訳書

背面排水(橋台背面)

第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
背面排水材設置	透水材 幅400mm×厚30mm		72. 9	2, 058	150, 028			WYB00005
		m	72. 9	2, 058	150, 028	0	0	単一 114号
透水材材料費	幅400mm×厚30mm		72. 9	2, 160	157, 464			WYB00008
		m	72. 9	2, 160	157, 464	0	0	単一 115号
吸出し防止材設置	300×300×20		10	271. 3	2, 713			WYB00009
		枚	10	271. 3	2, 713	0	0	単一 116号
吸出し防止材材料費	t=20mm		0. 9	1, 050	945			WYB00012
		m 2	0. 9	1, 050	945	0	0	単一 117号
合 計					282, 516			
					282, 516		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 15号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費	土木一般世話役		10	3, 268	32, 680			WYB00037
		時間	10	3, 268	32, 680	0	0	単一 121号
労務費	特殊作業員		10	2, 716	27, 160			WYB00038
		時間	10	2, 716	27, 160	0	0	単一 122号
労務費	普通作業員		10	2, 336	23, 360			WYB00040
		時間	10	2, 336	23, 360	0	0	単一 123号
労務費	運転手(特殊)		10	3, 346	33, 460			WYB00047
		時間	10	3, 346	33, 460	0	0	単一 124号
労務費	運転手(一般)		10	2, 782	27, 820			WYB00029
		時間	10	2, 782	27, 820	0	0	単一 125号
合 計					133, 181			
					0			

一式当たり内訳書

応急作業

第 16号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費	特殊作業員		0	0	0			WYB00066
		時間	8	2, 716	21, 728	8	21, 728	単一 126号
労務費	普通作業員		0	0	0			WYB00067
		時間	108	2, 336	252, 288	108	252, 288	単一 127号
機械費 (賃料)	BH0. 28m3 (平積0. 2m3)		0	0	0			WYB00024
		日	2	5, 710	11, 420	2	11, 420	単一 128号
機械費 (賃料)	発動発電機[カソリンエンジン駆動]2kVA		0	0	0			WYB00025
		日	6	608	3, 648	6	3, 648	単一 129号
機械費 (賃料)	工事用水中モーターポンプ [普通型] 口径50mm 全揚程30m		0	0	0			WYB00026
		日	6	287	1, 722	6	1, 722	単一 130号
材料費	軽油		0	0	0			WYB00030
		L	40	146	5, 840	40	5, 840	単一 131号
材料費	カソリン		0	0	0			WYB00033
		L	62. 4	160	9, 984	62. 4	9, 984	単一 132号
材料費	プラスチックフェンス 1100×1000		0	0	0			WYB00001
		台	32	11, 110	355, 520	32	355, 520	単一 133号
材料費	フェンス用ジョイント		0	0	0			WYB00003
		個	32	413	13, 216	32	13, 216	単一 134号
材料費	ガードスチールペース		0	0	0			WYB00007
		個	32	9, 000	288, 000	32	288, 000	単一 135号
材料費	木杭 45×45×1000		0	0	0			WYB00010
		本	22	180	3, 960	22	3, 960	単一 136号
材料費	木杭 30×45×4000		0	0	0			WYB00016
		本	6	630	3, 780	6	3, 780	単一 137号

一式当たり内訳書

応急作業

第 16号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費	木杭 21×45×4000		0	0	0			WYB00017
		本	8	516	4,128	8	4,128	単一 138号
材料費	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄﾞ #3000 5.4m×5.4m		0	0	0			WYB00018
		枚	1	2,250	2,250	1	2,250	単一 139号
材料費	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄﾞ #3000 5.4m×7.2m		0	0	0			WYB00019
		枚	1	6,830	6,830	1	6,830	単一 140号
材料費	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄﾞ #3000 10.0m×10.0m		0	0	0			WYB00020
		枚	3	7,600	22,800	3	22,800	単一 141号
材料費	安全ﾋﾞｰﾄ100 ﾎ3.2有結節 4m×15m		0	0	0			WYB00021
		枚	1	40,500	40,500	1	40,500	単一 142号
材料費	安全ﾋﾞｰﾄ100 ﾎ3.2有結節 4m×14m		0	0	0			WYB00022
		枚	2	38,600	77,200	2	77,200	単一 143号
材料費	安全ﾋﾞｰﾄ100 ﾎ3.2有結節 9m×17m		0	0	0			WYB00023
		枚	1	108,000	108,000	1	108,000	単一 144号
合 計					0			
					1,232,814		1,232,814	
変更積算金額					0			
					1,136,402		1,136,402	円／式

0/310m3当たり内訳書

排水処理

第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		0	0	0			CB210100
		m 3	31. 9	232. 9	7, 429	31. 9	7, 429	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0			CB210510
		m 3	306	239. 6	73, 317	306	73, 317	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	308	506. 2	155, 909	308	155, 909	
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	308	242. 8	74, 782	308	74, 782	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	96. 1	139. 7	13, 425	96. 1	13, 425	
敷砂利材料費	RC-40 t=100mm		0	0	0			WYB00078
		m 3	96. 1	2, 350	225, 835	96. 1	225, 835	単一 145号
合 計					0			
					550, 697			
変更積算金額					0			
					507, 629			
								円／m3

0.1t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下		0.1	6,701	670			CB010410
		t	0.1	6,701	670	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		0.1	8,271	827			CB010420
		t	0.1	8,271	827	0	0	
合 計					1,379			
					1,379		0	

10.43/0t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 19号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 11.5km以下		10.43	5,513	57,500			CB010410
		t	10.43	5,513	57,500	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		10.43	8,267	86,224			CB010420
		t	10.43	8,267	86,224	0	0	
合 計					132,484		-132,484	
					0			

0/5.61t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 20号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	0	0	0			CB010410
			5.61	5,513	30,927	5.61	30,927	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	t	0	0	0			CB010420
			5.61	8,267	46,377	5.61	46,377	
合 計					0			
					77,304		77,304	
変更積算金額					0			
					71,258		71,258	円／t

0/6.62t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 20.0km以下		0	0	0			CB010410
		t	6.62	10,370	68,649	6.62	68,649	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	6.62	8,922	59,063	6.62	59,063	
合 計					0			
					127,712		127,712	
変更積算金額					0			円／t
					117,724		117,724	

敷砂利

第 22号内訳書

單僱使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/5, 300m2当たり内訳書

敷砂利

第 23号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

437/0m2当たり内訳書

敷鉄板

第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		437	375. 4	164, 049			WB253610
		m 2	437	375. 4	164, 049	0	0	単一 157号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 185日		47	15, 350	721, 450			WB253630
	無 有	枚	47	15, 350	721, 450	0	0	単一 158号
合 計					816, 249			
					0		-816, 249	

0/437m2当たり内訳書

敷鉄板
第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	437	375. 4	164, 049	437	164, 049	単一 159号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 138日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	47	12, 970	609, 590	47	609, 590	単一 160号
合 計					0			
					773, 639		773, 639	
変更積算金額					0			
					713, 136		713, 136	円／m2

敷鉄板

单価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/33m2当たり内訳書

敷鉄板
第 27号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置		0	0	0			WB253610
		m 2	33	193. 4	6, 382	33	6, 382	単一 162号
合 計					0			
					6, 382		6, 382	
変更積算金額					0			
					5, 882		5, 882	円／m2

149/0m2当たり内訳書

敷鉄板

第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置		149	193. 4	28, 816			WB253610
		m 2	149	193. 4	28, 816	0	0	単一 161号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 177日		16	12, 040	192, 640			WB253630
	有 420日 無	枚	16	12, 040	192, 640	0	0	単一 163号
合 計					204, 137			
					0		-204, 137	

0/149m2当たり内訳書

敷鉄板

第 29号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置		0	0	0			WB253610
		m 2	149	193. 4	28, 816	149	28, 816	単一 162号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 269日		0	0	0			WB253630
	有 420日 無	枚	16	18, 300	292, 800	16	292, 800	単一 164号
合 計					0			
					321, 616		321, 616	
変更積算金額					0			
					296, 463		296, 463	円／m2

敷鉄板

单価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,384/0m2当たり内訳書

敷鉄板

第 31号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去		1,384	181.9	251,749			WB253610
		m 2	1,384	181.9	251,749	0	0	単一 166号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 182日 有 415日 有		14	13,480	188,720			WB253630
		枚	14	13,480	188,720	0	0	単一 167号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 182日 有 413日 有		38	13,480	512,240			WB253630
		枚	38	13,480	512,240	0	0	単一 168号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 51日 有 330日 有		65	4,893	318,045			WB253630
		枚	65	4,893	318,045	0	0	単一 169号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 182日 有 556日 有		7	13,480	94,360			WB253630
		枚	7	13,480	94,360	0	0	単一 170号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 182日 有 409日 有		25	13,480	337,000			WB253630
		枚	25	13,480	337,000	0	0	単一 171号
合 計					1,569,001			
					0			
							-1,569,001	

0/706m2当たり内訳書

敷鉄板

第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	706	181. 9	128, 421	706	128, 421	単一 172号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 51日		0	0	0			WB253630
	有 330日 有	枚	65	4, 893	318, 045	65	318, 045	単一 173号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 135日		0	0	0			WB253630
	有 362日 有	枚	11	10, 280	113, 080	11	113, 080	単一 174号
合 計					0			
					559, 546		559, 546	
変更積算金額					0			
					515, 786		515, 786	円／m2

0/678m2当たり内訳書

敷鉄板

第 33号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 274日 有 658日 無		0	0	0			WB253630
		枚	14	18,640	260,960	14	260,960	単一 175号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 274日 有 656日 無		0	0	0			WB253630
		枚	38	18,640	708,320	38	708,320	単一 176号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 274日 有 652日 無		0	0	0			WB253630
		枚	14	18,640	260,960	14	260,960	単一 177号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 274日 有 799日 無		0	0	0			WB253630
		枚	7	17,700	123,900	7	123,900	単一 178号
合 計					0			
					1,354,140		1,354,140	
変更積算金額					0			
					1,243,114		1,243,114	円/m2

83/0m2当たり内訳書

敷鉄板
第 34号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
縞鋼板賃料	22×1219×2438 供用182日 総供用1113日 整備費無		26	5, 751	149, 526			WYB00058
		枚	26	5, 751	149, 526	0	0	単一 179号
縞鋼板賃料	22×1219×2438 供用182日 総供用472日 整備費無		2	5, 824	11, 648			WYB00059
		枚	2	5, 824	11, 648	0	0	単一 180号
合 計					148, 569		-148, 569	
					0			

0/83m2当たり内訳書

敷鉄板

第 35号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
縞鋼板賃料	22×1219×2438 供用274日 総供用1113日 整備費無		0	0	0			WYB00068
		枚	26	8, 658	225, 108	26	225, 108	単一 181号
縞鋼板賃料	22×1219×2438 供用274日 総供用472日 整備費無		0	0	0			WYB00069
		枚	2	8, 768	17, 536	2	17, 536	単一 182号
合 計					0			
					242, 644		242, 644	
変更積算金額					0			
					223, 667		223, 667	円／m2

3. 8/0t当たり内訳書

仮橋上部

第 36号内訳書

單價使用年月	2024. 1
步掛使用年月	2024. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/3.8t当たり内訳書

仮橋上部
第 37号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
H形鋼杭賃料	H300 4.5m/本 245日 有 1127日 無		0	0	0			WB251760
		本	9	6,733	60,597	9	60,597	単一 184号
合 計					0			
					60,597		60,597	
変更積算金額					0			
					55,857		55,857	円／t

47/0m2当たり内訳書

敷鉄板
第 38号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 153日 有 1127日 無		4	4,987	19,948			WB253630
		枚	4	4,987	19,948	0	0	単一 185号
縞鋼板賃料	22×1524×3048 供用153日 総供用1127日 整備費無		6	7,282	43,692			WYB00054
		枚	6	7,282	43,692	0	0	単一 186号
合 計					58,663			
					0			

0/47m2当たり内訳書

敷鉄板
第 39号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 245日 有 1127日 無		0	0	0			WB253630
		枚	4	7,986	31,944	4	31,944	単一 187号
縞鋼板賃料	22×1524×3048 供用245日 総供用1127日 整備費無		0	0	0			WYB00070
		枚	6	11,670	70,020	6	70,020	単一 188号
合 計					0			
					101,964			
変更積算金額					0			
					93,989			
								円／m2

29/0m当たり内訳書

仮設高欄
第 40号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単管パイプ賃料	φ 48.6 賃料日数153日		68	44	2,992			WYB00043
		m	68	44	2,992	0	0	単一 189号
自在クランプ賃料	φ 48.6 賃料日数153日		20	55	1,100			WYB00044
		個	20	55	1,100	0	0	単一 190号
合 計					3,771			
					0		-3,771	

0/29m当たり内訳書

仮設高欄
第 41号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単管パイプ賃料	φ 48.6 賃料日数245日		0	0	0			WYB00071
		m	68	71	4,828	68	4,828	単一 191号
自在クランプ賃料	φ 48.6 賃料日数245日		0	0	0			WYB00072
		個	20	88	1,760	20	1,760	単一 192号
合 計					0			
					6,588		6,588	
変更積算金額					0			
					6,071		6,071	円／m

0/101m当たり内訳書

仮設ガードレール設置(流用品)
第 42号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 独立基礎ブロック		0	0	0			WB821110
		m	101	2, 387	241, 087	101	241, 087	単一 193号
仮設防護柵撤去	無し 無し 独立基礎ブロック		0	0	0			WB821130
		m	101	2, 046	206, 646	101	206, 646	単一 194号
合 計					0			
					447, 733		447, 733	
変更積算金額					0			
					411, 023		411, 023	円／m

20m当たり内訳書

暗渠排水管
(支給品)

第 43号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

420m3当たり内訳書

ヤート^レ整備

第 44号内訳書

單僱使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

238/0m2当たり内訳書

仮設防草シート

第 45号内訳書

單価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/395m2当たり内訳書

仮設防草シート

第 46号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1 : 2. 0以下) 有り 1. 1m2	m 2	395	1, 715	677, 425	395	677, 425	WB820610 単一 196号
合 計					0 677, 425		677, 425	
変更積算金額					0 624, 446		624, 446	円／m2

0/4,916m2当たり内訳書

防草シート
第 47号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草シート設置			0	0	0			WYB00080
		m 2	4,916	59. 54	292, 698	4,916	292, 698	単一 197号
防草シート材料費	t=0. 4mm W=2m		0	0	0			WYB00034
		m 2	4,916	480	2, 359, 680	4,916	2, 359, 680	単一 198号
土のう（製作・運搬・設置）			0	0	0			WYB00081
		袋	2,800	657	1, 839, 600	2,800	1, 839, 600	単一 199号
UVブラック土のう材料費	48cm×62cm		0	0	0			WYB00074
		袋	2,800	230	644, 000	2,800	644, 000	単一 200号
合 計					0			
					5, 135, 978		5, 135, 978	
変更積算金額					0			
					4, 714, 880		4, 714, 880	円／m2

0/224m2当たり内訳書

簡易舗装
第 48号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易舗装	幅員1. 4m未満 施工規模 268m2未満 t=10cmｸﾞﾗﾝﾌﾟ		0	0	0			WYB00093
		m 2	224	1, 170	262, 080	224	262, 080	単一 201号
合 計					0			
					262, 080		262, 080	
変更積算金額					0			
					240, 592		240, 592	円／m2

一式当たり内訳書

濁水処理設備

第 49号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級		1	384, 800	384, 800			WYB00041
		回	1	384, 800	384, 800	0	0	単一 203号
中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級		67	10, 310	690, 770			WYB00042
		日	67	10, 310	690, 770	0	0	単一 204号
合 計					991, 455			
					0		-991, 455	

一式当たり内訳書

濁水処理設備

第 50号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

60人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 51号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			60	13, 760	825, 600			WB010212
		人 日	60	13, 760	825, 600	0	0	単一 207号
合 計					749, 624		0	
					749, 624			

340/0t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 52号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		134.7	3,410	459,327			WB010020
		t	134.7	3,410	459,327	0	0	単一 208号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		104.3	3,570	372,351			WB010020
		t	104.3	3,570	372,351	0	0	単一 209号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		134.7	1,500	202,050			WB010030
		t	134.7	1,500	202,050	0	0	単一 210号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		104.3	1,500	156,450			WB010030
		t	104.3	1,500	156,450	0	0	単一 210号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		75.4	3,410	257,114			WB010020
		t	75.4	3,410	257,114	0	0	単一 211号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		75.4	3,410	257,114			WB010020
		t	75.4	3,410	257,114	0	0	単一 211号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		75.4	1,500	113,100			WB010030
		t	75.4	1,500	113,100	0	0	単一 210号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		75.4	1,500	113,100			WB010030
		t	75.4	1,500	113,100	0	0	単一 210号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		25.7	3,410	87,637			WB010020
		t	25.7	3,410	87,637	0	0	単一 212号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		25.7	1,500	38,550			WB010030
		t	25.7	1,500	38,550	0	0	単一 210号
合 計					1,895,942			
					0			
							-1,895,942	

0/287t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 53号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	64. 2	3, 410	218, 922	64. 2	218, 922	単一 213号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	104. 3	3, 570	372, 351	104. 3	372, 351	単一 214号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	64. 2	1, 500	96, 300	64. 2	96, 300	単一 215号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	104. 3	1, 500	156, 450	104. 3	156, 450	単一 215号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	75. 4	3, 410	257, 114	75. 4	257, 114	単一 216号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	93	3, 410	317, 130	93	317, 130	単一 216号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	75. 4	1, 500	113, 100	75. 4	113, 100	単一 215号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	93	1, 500	139, 500	93	139, 500	単一 215号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	25. 7	3, 410	87, 637	25. 7	87, 637	単一 217号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	25. 7	1, 500	38, 550	25. 7	38, 550	単一 215号
合 計					0			
					1, 797, 054			
変更積算金額					0			
					1, 656, 515			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 54号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	10, 000m3以上 無し 14519m3		1		38, 511			WB010420
		式	1		38, 511	0	0	単一 218号
路床盛土（I C T）保守点検	10, 000m3以上 無し 5021m3		1		17, 020			WB010430
		式	1		17, 020	0	0	単一 219号
法面整形（I C T）保守点検	盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 2728m2		1		14, 745			WB010440
		式	1		14, 745	0	0	単一 220号
合 計					64, 780			
					0		-64, 780	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 55号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	10, 000m3以上 無し 11149m3		0		0			WB010420
		式	1		29, 569	1	29, 569	単一 221号
路床盛土（I C T）保守点検	10, 000m3以上 無し 5049m3		0		0			WB010430
		式	1		17, 124	1	17, 124	単一 222号
法面整形（I C T）保守点検	盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 1970m2		0		0			WB010440
		式	1		10, 641	1	10, 641	単一 223号
合 計					0			
					57, 334		57, 334	
変更積算金額					0			
					52, 850		52, 850	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 56号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 224号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 225号
合 計					1, 040, 539		0	
					1, 040, 539			

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 57号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 58号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用
第 59号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用	技術員 0. 5人		1		15, 800			WYB00028
		式	1		15, 800	0	0	単一 228号
合 計					14, 346			
					14, 346		0	

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品の費用

第 60号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

動態観測費

第 61号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
沈下板設置			0	0	0			WYB00089
		基	2	10, 710	21, 420	2	21, 420	単一 230号
沈下板材料費	9t×□600×1000H 錆止め塗装		0	0	0			WYB00082
		基	2	62, 000	124, 000	2	124, 000	単一 231号
継足しロッド材料費	20A×1000H 錆止め塗装		0	0	0			WYB00083
		本	2	6, 000	12, 000	2	12, 000	単一 232号
合 計					0			
					157, 420		157, 420	
変更積算金額					0			
					157, 420		157, 420	円／式

一式当たり内訳書

BIM/CIM活用工事に要する費用

第 62号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM活用工事に要する費用			0		0			WYB00088
		式	1		500, 000	1	500, 000	単一 233号
合 計					0			
					500, 000		500, 000	
変更積算金額					0			
					500, 000		500, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	0 1	0 232. 6	0 232. 6	CB210100	
計						0 232. 6		
単価						0 232. 6	円／m3	
変更積算単価						213	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 534
						1		4, 534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	4, 994	4, 994	CB210510	
			m 3	1	4, 994	4, 994		
計						4, 994		
						4, 994		
単価						4, 994		
						4, 994		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	447. 3	
						1		447. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	485. 3	485. 3	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1	485. 3	485. 3			
計						485. 3			
						485. 3			
単価						485. 3	円／m3		
						485. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	218
						1		218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	236. 5	236. 5	CB210020	
			m 3	1	236. 5	236. 5		
計						236. 5		
						236. 5		
単価						236. 5	円／m3	
						236. 5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土(ICT)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	227	
						1		227	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		10, 000m3以上 無し		1	250. 1	250. 1	CB210570		
			m 3	1	250. 1	250. 1			
計						250. 1			
						250. 1			
単価						250. 1	円／m3		
						250. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	447. 3	
						1		447. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	485. 3	485. 3	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1	485. 3	485. 3			
計						485. 3			
						485. 3			
単価						485. 3	円／m3		
						485. 3			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	214. 7
						1		214. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	236. 5	236. 5	CB210020	
			m 3	1	236. 5	236. 5		
計						236. 5		
						236. 5		
単価						236. 5		
						236. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	路床盛土 (ICT)		単位	m3	数量	1	単価	327. 6
						1		327. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 (I C T)		10, 000m3以上 無し		1	360. 9	360. 9	CB210580	
			m 3	1	360. 9	360. 9		
計						360. 9		
						360. 9		
単価						360. 9		
						360. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	路床盛土(ICT) (構造物裏込め)		単位	m3	数量	1	単価	327. 6
						1		327. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 (I C T)		10,000m3以上 無し		1	360. 9	360. 9	CB210580	
			m 3	1	360. 9	360. 9		
計						360. 9		
						360. 9		
単価						360. 9		
						360. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土質改良	防塵石灰 30kg/m3	単位	m3	数量	100	単価	1, 450
						100		1, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質改良		防塵石灰 添加量30kg/m3 パック材混合		100	565. 2	56, 520	WYB00002	
			m 3	100	565. 2	56, 520	単一 76号	
防塵石灰材料費				3	33, 600	100, 800	WYB00039	
			t	3	33, 600	100, 800	単一 77号	
計						157, 320		
						157, 320		
単価						1, 574		
						1, 574	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	447. 3
						1		447. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1	485. 3	485. 3	CB210110	
				1	485. 3	485. 3		
計						485. 3		
						485. 3		
単価						485. 3		
						485. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	1, 243	1, 243		
計						0		
						1, 243		
単価						0		
						1, 243	円／m3	
変更積算単価								
						1, 146	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	214. 7
						1		214. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満		1	236. 5	236. 5	CB210020	
			m 3	1	236. 5	236. 5		
計						236. 5		
						236. 5		
単価						236. 5	円／m3	
						236. 5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	積込 (ルース)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		956. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 小規模(標準)		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	1, 054	1, 054		
計						0		
						1, 054		
単価						0		
						1, 054	円／m3	
変更積算単価						956. 9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	土材料	真砂土(締固め土)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				0	0	0	CB210550	
			m 3	1	4, 650	4, 650		
計						0		
						4, 650		
単価						0	円／m3	
						4, 650		
変更積算単価						4, 258	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	491. 6
						1		491. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土		1	541. 5	541. 5	CB220070	
			m 2	1	541. 5	541. 5		
計						541. 5		
						541. 5		
単価						541. 5		
						541. 5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	防草シート	t=2. 0mm以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 557	
						1		1, 557	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防草シート設置		無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1 : 2. 0以下) 有り 1. 1m2		1	1, 715	1, 715	WB820610		
			m 2	1	1, 715	1, 715	単一 78号		
計						1, 715			
						1, 715			
単価						1, 715	円／m2		
						1, 715			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	簡易舗装	仕上り厚 t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	638. 6
						1		638. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易舗装		仕上り厚 t=10cm カタマSP		1	692. 8	692. 8	WYB00055	
			m 2	1	692. 8	692. 8	単一 89号	
計						692. 8		
						692. 8		
単価						692. 8		
						692. 8		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	表層混合処理	セメント系固化材(粉塵抑制型) 1mを超え2m以下 固化材使用量24. 2t/100m2	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		9, 705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パヅクホ 構造物基礎 1mを超え2m以下 24. 2t/100m2		0	0	0	CB211410	
			m 2	1	9, 705	9, 705		
計						0		
						9, 705		
単価						0		
						9, 705	円／m2	
変更積算単価								
						9, 705	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	表層混合処理	セメント系固化材(粉塵抑制型) 1mを超え2m以下 固化材使用量20. 0t/100m2	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		8, 336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パヅクホ 構造物基礎 1mを超え2m以下 20t/100m2		0	0	0	CB211410	
			m 2	1	8, 336	8, 336		
計						0		
						8, 336		
単価						0	円／m2	
						8, 336		
変更積算単価							円／m2	
						8, 336		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	表層混合処理	セメント系固化材(粉塵抑制型) 1mを超え2m以下 固化材使用量19. 4t/100m2	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		8, 141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パッキン 構造物基礎 1mを超え2m以下 19. 4t/100m2		0	0	0	CB211410	
			m 2	1	8, 141	8, 141		
計						0		
						8, 141		
単価						0		
						8, 141	円／m2	
変更積算単価								
						8, 141	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	不陸整正	補足材有り 粒度調整碎石 M-25 49mm以上55mm未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 313. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り 49mm以上55mm未満 粒度調整碎石 M-25 全ての費用	m 2	0 1	0 345. 5	0 345. 5	CB410010	
計						0 345. 5		
単価						0 345. 5	円／m2	
変更積算単価						313. 7	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	494. 1	
						1		494. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	544. 2	544. 2	CB410030		
			m 2	1	544. 2	544. 2			
計						544. 2			
						544. 2			
単価						544. 2			
						544. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		630. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	694. 1	694. 1		
計						0		
						694. 1		
単価						0	円／m2	
						694. 1		
変更積算単価						630. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-25 100mm 1層施工 全ての費用		0	0	0	CB410040	
			m 2	1	688. 3	688. 3		
計						0		
						688. 3		
単価						0		
						688. 3	円／m2	
変更積算単価						625	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m 2	1	1, 820	1, 820		
計						0		
						1, 820		
単価						0		
						1, 820	円／m2	
変更積算単価						1, 653	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	7, 186	
						10		7, 186	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1. 1	71, 950	79, 145	CB226170		
			m 3	1. 1	71, 950	79, 145			
計						79, 145			
						79, 145			
単価						7, 915	円／m		
						7, 915			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	57, 729
						1		57, 729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	63, 580	63, 580	CB226190	
			m 3	1	63, 580	63, 580		
計						63, 580		
						63, 580		
単価						63, 580	円／m3	
						63, 580		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	コンクリート(間知)ブロック積	控え350	単位	m2	数量	1	単価	23, 189
						1		23, 189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 29m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	25, 540	25, 540	WB825010	
				1	25, 540	25, 540	単一 92号	
計						25, 540		
						25, 540		
単価						25, 540		
						25, 540	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6, 877
						1		6, 877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	7, 575	7, 575	CB226120	
				1	7, 575	7, 575		
計						7, 575		
						7, 575		
単価						7, 575		
						7, 575	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	自由勾配側溝	300×400	単位	m	数量	1	単価	12, 947	
						1		12, 947	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	14, 260	14, 260	WB821420		
		生コンクリート(各種) 0. 255m3/10m							
		有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	14, 260	14, 260	単一 93号		
計						14, 260			
						14, 260			
単価						14, 260			
						14, 260	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	自由勾配側溝	300×500	単位	m	数量	1	単価	13, 863
						1		13, 863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し	m	1	15, 040	15, 040	WB821420	
		生コンクリート(各種) 0. 255m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	15, 040	15, 040	単一 94号	
計						15, 040		
						15, 040		
単価						15, 040	円／m	
						15, 040		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	自由勾配側溝	300×600	単位	m	数量	1	単価	15, 467	
						1		15, 467	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	16, 780	16, 780	WB821420		
		生コンクリート(各種) 0. 265m3/10m							
		有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	16, 780	16, 780	単一 95号		
計						16, 780			
						16, 780			
単価						16, 780			
						16, 780	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	自由勾配側溝	300×700	単位	m	数量	1	単価	16, 706
						1		16, 706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し	m	1	18, 400	18, 400	WB821420	
		生コンクリート(各種) 0. 265m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	18, 400	18, 400	単一 96号	
計						18, 400		
						18, 400		
単価						18, 400	円／m	
						18, 400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	自由勾配側溝	300×800	単位	m	数量	1	単価	19, 766	
						1		19, 766	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し	m	1	21, 770	21, 770	WB821420		
		生コンクリート(各種) 0. 265m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	21, 770	21, 770	単一 97号		
計						21, 770			
						21, 770			
単価						21, 770			
						21, 770	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	自由勾配側溝	400×600	単位	m	数量	1	単価	16,443
						1		16,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し	m	1	18,110	18,110	WB821420	
		生コンクリート(各種) 0.434m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	18,110	18,110	単一 98号	
計						18,110		
						18,110		
単価						18,110	円／m	
						18,110		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	自由勾配側溝	400×700	単位	m	数量	1	単価	18, 077	
						1		18, 077	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	19, 910	19, 910	WB821420		
		生コンクリート(各種) 0. 448m3/10m							
		有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	19, 910	19, 910	単一 99号		
計						19, 910			
						19, 910			
単価						19, 910			
						19, 910	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	自由勾配側溝	400×800	単位	m	数量	1	単価	20, 302	
						1		20, 302	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し	m	1	22, 360	22, 360	WB821420		
		生コンクリート(各種) 0. 448m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	22, 360	22, 360	単－ 100号		
計						22, 360			
						22, 360			
単価						22, 360	円／m		
						22, 360			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	自由勾配側溝	400×900	単位	m	数量	1	単価	23, 662	
						1		23, 662	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 448m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	25, 670	25, 670	WB821420		
			m	1	25, 670	25, 670	単一 101号		
計						25, 670			
						25, 670			
単価						25, 670			
						25, 670	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	自由勾配側溝	400×1000	単位	m	数量	1	単価	25, 305
						1		25, 305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し	m	1	27, 870	27, 870	WB821420	
		生コンクリート(各種) 0. 463m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	27, 870	27, 870	単一 102号	
計						27, 870		
						27, 870		
単価						27, 870		
						27, 870		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	側溝蓋	300用(普通型)自由勾配側溝 コンクリート蓋(L=500)	単位	枚	数量	1	単価	2, 821
						1		2, 821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	3, 108	3, 108	WB821430	
			枚	1	3, 108	3, 108	単一 103号	
計						3, 108		
						3, 108		
単価						3, 108		
						3, 108	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	側溝蓋	400用(普通型)自由勾配側溝 コンクリート蓋(L=500)	単位	枚	数量	1	単価	3, 357
						1		3, 357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	3, 698	3, 698	WB821430	
			枚	1	3, 698	3, 698	単一 104号	
計						3, 698		
						3, 698		
単価						3, 698		
						3, 698	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	側溝蓋	300用(集水型)自由勾配側溝 コンクリート蓋(L=500)	単位	枚	数量	1	単価	10, 005	
						1		10, 005	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	11, 020	11, 020	WB821430		
			枚	1	11, 020	11, 020	単一 105号		
計						11, 020			
						11, 020			
単価						11, 020			
						11, 020			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－44号	側溝蓋	400用(集水型)自由勾配側溝 コンクリート蓋(L=500)	単位	枚	数量	1	単価	12, 639
						1		12, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	13, 920	13, 920	WB821430	
			枚	1	13, 920	13, 920	単－ 106号	
計						13, 920		
						13, 920		
単価						13, 920	円／枚	
						13, 920		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	鉄筋コンクリート台付管	D500	単位	m	数量	10	単価	20,601
						10		20,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 500mm 2m/個 全ての費用		10	19,050	190,500	CB222850	
			m	10	19,050	190,500		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.64	31,760	20,326.4	CB240010	
			m 3	0.64	31,760	20,326.4		
型枠		一般型枠 均しコンクリート		2	4,450	8,900	CB240210	
			m 2	2	4,450	8,900		
モルタル練		高炉 全ての費用		0.09	79,650	7,168.5	CB240060	
			m 3	0.09	79,650	7,168.5		
計						226,894.9		
						226,894.9		
単価						22,690		
						22,690	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×800	単位	箇所	数量	1	単価	43, 292	
						1		43, 292	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	47, 680	47, 680	CB222950		
		0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	47, 680	47, 680			
計						47, 680			
						47, 680			
単価						47, 680	円／箇所		
						47, 680			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×800	単位	箇所	数量	1	単価	46, 769
						1		46, 769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	51, 510	51, 510	CB222950	
		0. 36m3を超え0. 38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	51, 510	51, 510		
計						51, 510		
						51, 510		
単価						51, 510	円／箇所	
						51, 510		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800	単位	箇所	数量	1	単価	50, 692	
						1		50, 692	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	55, 830	55, 830	CB222950		
		0. 40m3を超え0. 43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	55, 830	55, 830			
計						55, 830			
						55, 830			
単価						55, 830	円／箇所		
						55, 830			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800	単位	箇所	数量	1	単価	53, 298
						1		53, 298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	58, 700	58, 700	CB222950	
		0. 43m3を超え0. 46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	58, 700	58, 700		
計						58, 700		
						58, 700		
単価						58, 700	円／箇所	
						58, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 700×700×900	単位	箇所	数量	1	単価	61, 923	
						1		61, 923	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)		1	68, 200	68, 200	CB222950		
		0. 52m3を超え0. 55m3以下 パッパホ(クレーン機能付) 打設	箇所	1	68, 200	68, 200			
計						68, 200			
						68, 200			
単価						68, 200	円／箇所		
						68, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 700×700×1100	単位	箇所	数量	1	単価	98, 515
						1		98, 515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)		1	103, 500	103, 500	CB222950	
		0. 87m3を超え0. 92m3以下 パッパホ(クレーン機能付) 打設	箇所	1	103, 500	103, 500		
足掛金物材料費		φ19 W=300		2	2, 470	4, 940	WYB00015	
			個	2	2, 470	4, 940	単一 107号	
計						108, 440		
						108, 440		
単価						108, 500		
						108, 500		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	蓋	グレーチング 蓋 500×500樹穴用 T-14 ホール固定	単位	枚	数量	1	単価	26, 894
						1		26, 894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	29, 620	29, 620	WB821430	
			枚	1	29, 620	29, 620	単一 108号	
計						29, 620		
						29, 620		
単価						29, 620		
						29, 620	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	蓋	グレーチング 蓋 600×600樹穴用 T-14 ホール固定	単位	枚	数量	1	単価	33, 304
						1		33, 304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	36, 680	36, 680	WB821430	
			枚	1	36, 680	36, 680	単一 109号	
計						36, 680		
						36, 680		
単価						36, 680		
						36, 680	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	蓋	縞鋼板蓋 600×600桝穴用 (HDZT77)ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	52,880
						1		52,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	55,820	55,820	WB821430	
		無し	枚	1	55,820	55,820	単一 110号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		4	539.8	2,159.2	CB224410	
			孔	4	539.8	2,159.2		
あと施工アンカー材料費		M10×60		4	64	256	WYB00032	
			本	4	64	256	単一 111号	
計						58,235.2		
						58,235.2		
単価						58,240		
						58,240	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	蓋	縞鋼板蓋 700×700枠穴用 (HDZT77)ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	77,495
						1		77,495
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		2	314	628	WB821430	
			枚	2	314	628	単一 112号	
	縞鋼板蓋材料費	700×700枠穴 t=6.0 HDZT77 ボルト固定 2枚/組		1	82,300	82,300	WYB00013	
			組	1	82,300	82,300	単一 113号	
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		4	539.8	2,159.2	CB224410	
			孔	4	539.8	2,159.2		
	あと施工アンカー材料費	M10×60		4	64	256	WYB00014	
			本	4	64	256	単一 111号	
	計					85,343.2		
						85,343.2		
	単価					85,350		
						85,350	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一56号	基盤排水層	単粒碎石S-20	単位	m	数量	1	単価	11,531
						1		11,531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				4.2	727.1	3,053.82	CB224720	
			m 2	4.2	727.1	3,053.82		
路体（築堤）盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		2.1	223.1	468.51	CB210510	
			m 3	2.1	223.1	468.51		
フィルター材材料費		単粒碎石S-20		2.5	3,670	9,175	WYB00011	
			m 3	2.5	3,670	9,175	単一 118号	
計						12,697.33		
						12,697.33		
単価						12,700		
						12,700	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎	鋼管基礎 φ 101.6×3.2×600mm	単位	基	数量	1	単価	4, 284	
						1		4, 284	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用		1	4, 648	4, 648	CB420820		
			基	1	4, 648	4, 648			
計						4, 648			
						4, 648			
単価						4, 648	円／基		
						4, 648			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単－58号	金網・支柱(立入防止柵)	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価	8,958	
						1		8,958	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網・支柱（立入防止柵）		鋼管基礎 2m以下 2m		1	2,769	2,769	CB420840		
			m	1	2,769	2,769			
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				1	6,950	6,950	CB420841		
			m	1	6,950	6,950			
計						9,719			
						9,719			
単価						9,719			
						9,719	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		324. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 324. 7	0 324. 7	WB821210 単一 119号	
計						0 324. 7		
単価						0 324. 7	円／m	
変更積算単価						324. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	0	単価	0
						1		531. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	0 1	0 531. 1	0 531. 1	WB821220 単一 120号	
計						0 531. 1		
単価						0 531. 1	円／m	
変更積算単価						531. 1	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	159. 9	
						1		159. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	176. 2	176. 2	CB430310		
			m 2	1	176. 2	176. 2			
計						176. 2			
						176. 2			
単価						176. 2	円／m2		
						176. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	コンクリート殻(積込)		単位	m3	数量	1	単価	944	
						1		944	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（コンクリート殻）		全ての費用		1	1, 025	1, 025	CB224260		
			m 3	1	1, 025	1, 025			
計						1, 025			
						1, 025			
単価						1, 025	円／m3		
						1, 025			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 121	
						1		2, 121	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 336	2, 336	CB227010		
				1	2, 336	2, 336			
計						2, 336			
						2, 336			
単価						2, 336	円／m3		
						2, 336			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 367	
						1		1, 367	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		1	1, 484	1, 484	CB227010		
			m 3	1	1, 484	1, 484			
計						1, 484			
						1, 484			
単価						1, 484	円／m3		
						1, 484			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	殻運搬	木くず ^a	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず収集運搬		DID有 11. 9km		0	0	0	WYB00035	
			m 3	1	1, 700	1, 700	単一 146号	
計						0		
						1, 700		
単価						0	円／m3	
						1, 700		
変更積算単価						1, 567	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	殻運搬	廃プラ	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃プラスチック収集運搬		DID有 16. 0km		0	0	0	WYB00036	
			m 3	1	2, 000	2, 000	単－ 147号	
計						0		
						2, 000		
単価						0		
						2, 000		
変更積算単価						1, 843	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	殻運搬	自然石	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5, 442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自然石積込				0	0	0	WYB00079	
			m 3	1	470. 1	470. 1	単一 148号	
自然石運搬		DID有 28. 2km		0	0	0	WYB00061	
			m 3	1	5, 436	5, 436	単一 149号	
計						0		
						5, 906. 1		
単価						0		
						5, 907	円／m3	
変更積算単価								
						5, 442	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 542	
						1		2, 542	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	2, 800	2, 800	WB020051		
			m 3	1	2, 800	2, 800	単－ 150号		
計						2, 800			
						2, 800			
単価						2, 800	円／m3		
						2, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 304	
						1		2, 304	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	2, 500	2, 500	WB020051		
			m 3	1	2, 500	2, 500	単－ 151号		
計						2, 500			
						2, 500			
単価						2, 500			
						2, 500			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	穀処分	木くず	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	5, 000	5, 000	単一 152号	
計						0		
						5, 000		
単価						0		
						5, 000	円／m3	
変更積算単価						4, 607	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	穀処分	廃ﾌﾞﾗ	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	7, 000	7, 000	単一 153号	
計						0		
						7, 000		
単価						0		
						7, 000	円／m3	
変更積算単価						6, 450	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	殻処分	自然石	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	4, 500	4, 500	単一 154号	
計						0		
						4, 500		
単価						0		
						4, 500	円／m3	
変更積算単価								
						4, 147	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	除草	肩掛け式	単位	m2	数量	0 1	単価	0 59. 35
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 無し		0	0	0	CB432110	
			m 2	1	64. 64	64. 64		
計						0 64. 64		
単価						0 64. 64	円／m2	
変更積算単価						59. 35	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	積込運搬		単位	m2	数量	0 1	単価	0 27. 73
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17. 5km以下 全ての費用		0	0	0	CB432150	
			m 2	1	30. 2	30. 2		
計						0 30. 2		
単価						0 30. 2	円／m2	
変更積算単価						27. 73	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	除草処分		単位	m2	数量	0 5, 100	単価	0 3. 02
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	4. 2	4, 000	16, 800	単一 202号	
計						0 16, 800		
単価						0 3. 29	円／m2	
変更積算単価						3. 02	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	土質改良	防塵石灰 添加量30kg/m3 バック砂混合	単位	m 3	数量	100	単価	565. 2
						100		565. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 23	26, 145	6, 013		
				0. 23	26, 145	6, 013		
普通作業員			人	0. 33	18, 690	6, 167		
				0. 33	18, 690	6, 167		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		排ガス型(第1次) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)	時間	3. 64	12, 180	44, 335	WYB00004	
				3. 64	12, 180	44, 335	単一 234号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
				1		5		
計						56, 520		
						56, 520		
単価						565. 2		
						565. 2	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	防塵石灰材料費		単位	t	数量	1	単価	33,600
						1		33,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防塵石灰				1	33,600	33,600		
			t	1	33,600	33,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						33,600		
単価						33,600		
							円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1 : 2. 0以下) 有り 1. 1m2	単位	m 2	数量	1	単価	1, 715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置（露出）		時間制約無 現場条件2 法面部(1 : 2. 0以下)	m 2	1	912	912		
防草シート		t = 2. 0 mm以上	m 2	1. 1	730	803		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 715		
単価						1, 715	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0	
単一79号	コンクリート工	防草コンクリート 施工幅2.0m超え 5m3/100m2 目地材有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 574
						100		2, 574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26, 145	26, 145		
			人	1	26, 145	26, 145		
特殊作業員				2	21, 735	43, 470		
			人	2	21, 735	43, 470		
普通作業員				2	18, 690	37, 380		
			人	2	18, 690	37, 380		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)		6. 05	18, 600	112, 530		
			m 3	6. 05	18, 600	112, 530		
バックホウ（クローラ型）運転		山積0. 28m3(平積0. 2m3) 1. 7t吊		0. 9	37, 420	33, 678	WYB00049	
			日	0. 9	37, 420	33, 678	単一 235号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		4, 197		
			式	1		4, 197		
計						257, 400		
						257, 400		
単価						2, 574		
						2, 574	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	83. 08
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	26, 145	2, 353		
普通作業員			人	0. 31	18, 690	5, 793		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		162		
計						8, 308		
単価						83. 08	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	水抜きパイプ材料費	一般管 VP-50 (L=0.25m)	単位	本	数量	1	単価	103
						1		103
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-50		0.25	414.7	103		
			m	0.25	414.7	103		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					103		
						103		
	単価					103		
						103	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単－82号	吸出し防止材設置	300×300×20	単位	枚	数量	100	271. 3
						100	271. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 3	26, 145	7, 843	
			人	0. 3	26, 145	7, 843	
普通作業員				0. 9	18, 690	16, 821	
			人	0. 9	18, 690	16, 821	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		2, 466	
			式	1		2, 466	
計						27, 130	
						27, 130	
単価						271. 3	
						271. 3	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－83号	吸出し防止材材料費	t=20mm	単位	m 2	数量	1	単価	1, 050
						1		1, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材	t = 2 0 m m		1	1, 050	1, 050		
			m 2	1	1, 050	1, 050		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					1, 050		
						1, 050		
	単価					1, 050		
						1, 050	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-84号	コンクリート工	防草コンクリート 施工幅2.0m超え 5m3/100m2 目地材有り	単位	m 2	数量	0 100	単価	0 2, 574	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	1	26, 145	26, 145			
特殊作業員				0	0	0			
			人	2	21, 735	43, 470			
普通作業員				0	0	0			
			人	2	18, 690	37, 380			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 （2 0）		0	0	0			
			m 3	6. 05	18, 600	112, 530			
バックホウ（クローラ型）運転		山積0. 28m3(平積0. 2m3) 1. 7t吊		0	0	0	WYB00063		
			日	0. 9	37, 420	33, 678	単- 236号		
諸雑費（率+まるめ） 4%				0		0			
			式	1		4, 197			
計						0 257, 400			
単価						0 2, 574	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－85号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	83. 08
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	26, 145	2, 353		
普通作業員			人	0. 31	18, 690	5, 793		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		162		
計						8, 308		
単価						83. 08	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－86号	水抜きパイプ材料費	一般管 VP-50 (L=0. 25m)	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		103
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP－50		0	0	0		
			m	0. 25	414. 7	103		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						103		
	単価					0		
						103	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	吸出し防止材設置	300×300×20	単位	枚	数量	0	単価	0
						100		271. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 3	26, 145	7, 843		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 9	18, 690	16, 821		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		2, 466		
計						0		
						27, 130		
単価						0		
						271. 3	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－88号	吸出し防止材材料費	t=20mm	単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 050
	吸出し防止材	t = 2 0 m m		0	0	0		
			m 2	1	1, 050	1, 050		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1, 050		
	単価					0		
						1, 050	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	簡易舗装	仕上り厚 t=10cm カマSP	単位	m 2	数量	100	単価	692. 8
						100		692. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 24	19, 845	4, 762		
			人	0. 24	19, 845	4, 762		
路盤材		カマSP		12. 7	3, 800	48, 260		
			m 3	12. 7	3, 800	48, 260		
モータグレーダ運転		土工用・排ガス型(第1次) フレート幅3. 1m		0. 09	59, 460	5, 351	WYB00056	
			日	0. 09	59, 460	5, 351	単－ 237号	
ロードローラ運転		マカダム・排ガス型(第1次) 運転質量10～12t		0. 09	51, 320	4, 618	WYB00057	
			日	0. 09	51, 320	4, 618	単－ 238号	
タイヤローラ運転		普通型・排ガス型(第1次) 運転質量8～20t		0. 09	50, 650	4, 558	WYB00060	
			日	0. 09	50, 650	4, 558	単－ 239号	
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		1, 731		
			式	1		1, 731		
計						69, 280		
						69, 280		
単価						692. 8		
						692. 8		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 無 無 有 無 有 0.5m以下	単位	m 2	数量		単価	10, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		R P N－3 0 1	m 2	1	10, 553. 49	10, 553		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						10, 560		
単価						10, 560	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 無 無 無 無 有 0.5m以下	単位	m 2	数量		単価	11, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		R P N－3 0 1	m 2	1	11, 726. 1	11, 726		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11, 730		
単価						11, 730	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-92号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 29m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	25, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13, 145	1, 314, 500		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	6, 220	622, 000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	32. 48	19, 000	617, 120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		380		
	計					2, 554, 000		
	単価					25, 540	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 255m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	14, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 195	51, 950		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×400×2000普通型(フラットタイプ)	個	5	15, 600	78, 000		
	生コンクリート 高炉	1 8－8－2 5 (2 0) W／C＝6 0 %以下	m 3	0. 318	19, 000	6, 042		
	生コンクリート 高炉	1 8－8－2 5 (2 0) W／C＝6 0 %以下	m 3	0. 27	19, 000	5, 130		
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	0. 612	2, 350	1, 438		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					142, 600		
	単価					14, 260	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 255m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	15, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 195	51, 950		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×500×2000普通型(フラットタイプ)	個	5	17, 100	85, 500		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W / C = 6 0 %以下	m ³	0. 331	19, 000	6, 289		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W / C = 6 0 %以下	m ³	0. 27	19, 000	5, 130		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0. 612	2, 350	1, 438		
	諸雑費（まるめ）		式	1		93		
	計					150, 400		
	単価					15, 040	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-95号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 265m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	16, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 195	51, 950		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×600×2000普通型(フラットタイプ)	個	5	20, 400	102, 000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W / C = 6 0 %以下	m 3	0. 367	19, 000	6, 973		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W / C = 6 0 %以下	m 3	0. 281	19, 000	5, 339		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 636	2, 350	1, 494		
	諸雑費（まるめ）		式	1		44		
	計					167, 800		
	単価					16, 780	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-96号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 265m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	18, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 195	51, 950		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×700×2000普通型(フラットタイプ)	個	5	23, 700	118, 500		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W / C = 6 0 %以下	m 3	0. 349	19, 000	6, 631		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W / C = 6 0 %以下	m 3	0. 281	19, 000	5, 339		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 636	2, 350	1, 494		
	諸雑費（まるめ）		式	1		86		
	計					184, 000		
	単価					18, 400	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.265m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	21,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,195	51,950		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×800×2000普通型(フラットタイプ)	個	5	30,400	152,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W / C = 6 0 % 以下	m ³	0.359	19,000	6,821		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W / C = 6 0 % 以下	m ³	0.281	19,000	5,339		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.636	2,350	1,494		
	諸雑費（まるめ）		式	1		96		
	計					217,700		
	単価					21,770	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.434m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	18,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,195	51,950		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400×600×2000普通型(フラットタイプ)	個	5	22,100	110,500		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W / C = 6 0 % 以下	m ³	0.428	19,000	8,132		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W / C = 6 0 % 以下	m ³	0.46	19,000	8,740		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.744	2,350	1,748		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					181,100		
	単価					18,110	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一99号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.448m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	19,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,195	51,950		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400×700×2000普通型(フラットタイプ)	個	5	25,400	127,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W / C = 6 0 % 以下	m ³	0.488	19,000	9,272		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W / C = 6 0 % 以下	m ³	0.475	19,000	9,025		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.768	2,350	1,804		
	諸雑費（まるめ）		式	1		49		
	計					199,100		
	単価					19,910	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 448m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	22, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 195	51, 950		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400×800×2000普通型(フラットタイプ)	個	5	30, 400	152, 000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W / C = 6 0 %以下	m ³	0. 46	19, 000	8, 740		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W / C = 6 0 %以下	m ³	0. 475	19, 000	9, 025		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0. 768	2, 350	1, 804		
	諸雑費（まるめ）		式	1		81		
	計					223, 600		
	単価					22, 360	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 448m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	25, 670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 195	51, 950		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400×900×2000普通型(フラットタイプ)	個	5	37, 300	186, 500		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W / C = 6 0 %以下	m ³	0. 387	19, 000	7, 353		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W / C = 6 0 %以下	m ³	0. 475	19, 000	9, 025		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0. 768	2, 350	1, 804		
	諸雑費（まるめ）		式	1		68		
	計					256, 700		
	単価					25, 670	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 463m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	27, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 195	51, 950		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400×1000×2000普通型(フラットタイプ)	個	5	40, 700	203, 500		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W / C = 6 0 %以下	m ³	0. 63	19, 000	11, 970		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W / C = 6 0 %以下	m ³	0. 491	19, 000	9, 329		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0. 792	2, 350	1, 861		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					278, 700		
	単価					27, 870	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3, 108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	778	77, 800		
自由勾配側溝コンクリート蓋		T－2 5 普通型3 0 0用 L＝5 0 0	枚	100	2, 330	233, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						310, 800		
単価						3, 108	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3, 698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	778	77, 800		
自由勾配側溝コンクリート蓋		T－2 5 普通型4 0 0用 L＝5 0 0	枚	100	2, 920	292, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						369, 800		
単価						3, 698	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	11, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	314	31, 400		
自由勾配側溝コンクリート蓋		3 0 0 用 (集水蓋) L = 5 0 0 T - 2 5	枚	100	10, 700	1, 070, 000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		600		
計						1, 102, 000		
単価						11, 020	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	13, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	314	31, 400		
自由勾配側溝コンクリート蓋		4 0 0 用 (集水蓋) L = 5 0 0 T - 2 5	枚	100	13, 600	1, 360, 000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		600		
計						1, 392, 000		
単価						13, 920	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	足掛金物材料費	φ 19 W=300	単位	個	数量	1	単価	2,470
						1		2,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足掛金物	φ 19 W= 3 0 0		1	2,470	2,470		
			個	1	2,470	2,470		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,470		
						2,470		
	単価					2,470		
						2,470	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	29, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	314	31, 400		
鋼製グレーチング蓋		5 0 0 × 5 0 0 用 柵穴用 T－1 4 ボルト固定	組	100	29, 300	2, 930, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						2, 962, 000		
単価						29, 620	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	36, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	778	77, 800		
鋼製グレーチング蓋		6 0 0 × 6 0 0 用 柵穴用 T－1 4 ボルト固定	組	100	35, 900	3, 590, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						3, 668, 000		
単価						36, 680	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	55, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	314	31, 400		
縞鋼板蓋		600×600 柵穴用 t=6.0 HDZT77 スレ止 取手 ホル穴付	枚	100	55, 500	5, 550, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						5, 582, 000		
単価						55, 820	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	あと施工アンカー材料費	M10×60	単位	本	数量	1	単価	64
						1		64
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	あと施工アンカー	M 1 0 × 6 0		1	64. 5	64		
			本	1	64. 5	64		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					64		
						64		
	単価					64		
						64	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	314	31, 400		
縞鋼板蓋材料費 別途計上			枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						31, 400		
単価						314	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	縞鋼板蓋材料費	700×700桁穴 t=6.0 HDZT77 ボルト固定 2枚/組	単位	組	数量	1	単価	82,300
						1		82,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	縞鋼板蓋	700×700桁穴 t=6.0 HDZT77 スレ止取手ボルト穴 2枚/組		1	82,300	82,300		
			組	1	82,300	82,300		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					82,300		
						82,300		
	単価					82,300		
						82,300	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	背面排水材設置	透水材 幅400mm×厚30mm	単位	m	数量	100	単価	2, 058
						100		2, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	26, 145	78, 435		
			人	3	26, 145	78, 435		
普通作業員				6	18, 690	112, 140		
			人	6	18, 690	112, 140		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		15, 225		
			式	1		15, 225		
計						205, 800		
						205, 800		
単価						2, 058		
						2, 058	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一115号	透水材材料費	幅400mm×厚30mm	単位	m	数量	1	単価	2,160
						1		2,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	透水マット	400×30		1	2,160	2,160		
			m	1	2,160	2,160		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,160		
						2,160		
	単価					2,160		
						2,160	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	吸出し防止材設置	300×300×20	単位	枚	数量	100	単価	271. 3	
						100		271. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 3	26, 145	7, 843			
			人	0. 3	26, 145	7, 843			
普通作業員				0. 9	18, 690	16, 821			
			人	0. 9	18, 690	16, 821			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		2, 466			
			式	1		2, 466			
計						27, 130			
						27, 130			
単価						271. 3	円／枚		
						271. 3			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	吸出し防止材材料費	t=20mm	単位	m 2	数量	1	単価	1, 050
						1		1, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		t = 2 0 m m		1	1, 050	1, 050		
			m 2	1	1, 050	1, 050		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 050		
						1, 050		
単価						1, 050		
						1, 050	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	フィルター材材料費	単粒碎石S-20	単位	m 3	数量	1	単価	3, 670
						1		3, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単粒度碎石		5 号 2 0 － 1 3 m m		1	3, 670	3, 670		
			m 3	1	3, 670	3, 670		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 670		
						3, 670		
単価						3, 670		
						3, 670	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	324. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	181. 65	181, 650		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	202	115, 140		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250		
軽油			L	40	144	5, 760		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		6, 775		
計						324, 700		
単価						324. 7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－120号	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	531. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1, 000	516. 6	516, 600		
軽油			L	62	144	8, 928		
ガソリン		レギュラー	L	35	158	5, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						531, 100		
単価						531. 1	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	労務費	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	3, 268
						1		3, 268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 125	26, 145	3, 268		
			人	0. 125	26, 145	3, 268		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 268		
						3, 268		
単価						3, 268		
						3, 268	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	労務費	特殊作業員	単位	時間	数量	1	単価	2, 716
						1		2, 716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 125	21, 735	2, 716		
			人	0. 125	21, 735	2, 716		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 716		
						2, 716		
単価						2, 716		
						2, 716	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	労務費	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2, 336
						1		2, 336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 125	18, 690	2, 336		
			人	0. 125	18, 690	2, 336		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 336		
						2, 336		
単価						2, 336		
						2, 336	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	労務費	運転手(特殊)	単位	時間	数量	1	単価	3, 346
						1		3, 346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 125	26, 775	3, 346		
			人	0. 125	26, 775	3, 346		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 346		
						3, 346		
単価						3, 346		
						3, 346	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	労務費	運転手(一般)	単位	時間	数量	1	単価	2, 782
						1		2, 782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 125	22, 260	2, 782		
			人	0. 125	22, 260	2, 782		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 782		
						2, 782		
単価						2, 782		
						2, 782	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	労務費	特殊作業員	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 125	21, 735	2, 716		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 716		
単価						0		
						2, 716	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	労務費	普通作業員	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 125	18, 690	2, 336		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 336		
単価						0		
						2, 336	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	機械費（賃料）	BH0. 28m3(平積0. 2m3)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		5, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）		0	0	0		
			日	1	5, 710	5, 710		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5, 710		
単価						0		
						5, 710	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	機械費（賃料）	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]2kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A		0	0	0		
			日	1	608	608		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						608		
単価						0		
						608	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	機械費（賃料）	工事用水中モーターポンプ [普通型] 口径50mm 全揚程30m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モーターポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 5 0 m m 全揚程 3 0 m		0	0	0		
			日	1	287	287		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						287		
単価						0		
						287	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	材料費	軽油	単位	L	数量	0	単価	0
						1		146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	1	146	146		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						146		
単価						0		
						146	円／L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	材料費	ガソリン	単位	L	数量	0	単価	0
						1		160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	1	160	160		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						160		
単価						0		
						160	円／L	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一133号	材料費	プラスチックフェンス 1100×1000	単位	台	数量	0	単価	0
						1		11, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プラスチックフェンス		1100×1000		0	0	0		
			台	1	11, 110	11, 110		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						11, 110		
単価						0		
						11, 110	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一134号	材料費	フェンス用ジョイント	単位	個	数量	0	単価	0
						1		413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フェンス用ジョイント				0	0	0		
			個	1	413	413		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						413		
単価						0		
						413	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	材料費	ガードスチールベース	単位	個	数量	0	単価	0
						1		9, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードスチールベース				0	0	0		
			個	1	9, 000	9, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9, 000		
単価						0		
						9, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	材料費	木杭 45×45×1000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木杭		45×45×1000		0	0	0		
			本	1	180	180		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						180		
単価						0		
						180	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	材料費	木杭 30×45×4000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木杭		30×45×4000		0	0	0		
			本	1	630	630		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						630		
単価						0		
						630	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	材料費	木杭 21×45×4000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木杭		21×45×4000		0	0	0		
			本	1	516	516		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						516		
単価						0		
						516	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	材料費	ブルーシート #3000 5. 4m×5. 4m	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		2, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート		#3000 5. 4m×5. 4m		0	0	0		
			枚	1	2, 250	2, 250		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 250		
単価						0		
						2, 250	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	材料費	ブルーシート #3000 5. 4m×7. 2m	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		6, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート		#3000 5. 4m×7. 2m		0	0	0		
			枚	1	6, 830	6, 830		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6, 830		
単価						0		
						6, 830	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一141号	材料費	ブルーシート #3000 10. 0m×10. 0m	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		7, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート		#3000 10. 0m×10. 0m		0	0	0		
			枚	1	7, 600	7, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7, 600		
単価						0		
						7, 600	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一142号	材料費	安全ネット100 φ3. 2有結節 4m×15m	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		40, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全ネット100		φ3. 2有結節 4m×15m		0	0	0		
			枚	1	40, 500	40, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						40, 500		
単価						0		
						40, 500	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	材料費	安全ネット100 φ3.2有結節 4m×14m	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		38, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全ネット１００		φ3.2有結節 4m×14m		0	0	0		
			枚	1	38, 600	38, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						38, 600		
単価						0		
						38, 600	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	材料費	安全ネット100 φ3.2有結節 9m×17m	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		108, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全ネット１００		φ3.2有結節 9m×17m		0	0	0		
			枚	1	108, 000	108, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						108, 000		
単価						0		
						108, 000	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	敷砂利材料費	RC-40 t=100mm	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 350	2, 350		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 350		
単価						0		
						2, 350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	木くず収集運搬	DID有 11. 9km	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集運搬費(木くず)		DID有 11. 9km		0	0	0		
			m 3	1	1, 700	1, 700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 700		
単価						0		
						1, 700		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－147号	廃プラスチック収集運搬	DID有 16. 0km	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 000
収集運搬費(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)		DID有 16. 0km		0	0	0		
			m 3	1	2, 000	2, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 000		
単価						0		
						2, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一148号	自然石積込		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		470. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 024	29, 085	698		
バックホウ		標準バケット容量(山積0. 45/平積0. 35m3)		0	0	0	WYB00075	
			時間	0. 39	9, 495	3, 703	単一 240号	
バックホウ用アタッチメント [掘み装置]		開口幅2100～2500mm 爪幅450～1000mm		0	0	0		
			時間	0. 39	770	300		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4, 701		
単価						0		
						470. 1	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一149号	自然石運搬	DID有 28.2km	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		5, 436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	24, 360	24, 360		
軽油				0	0	0		
			L	63. 1	145	9, 149		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0	0	0		
			供用日	1	20, 100	20, 100		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1	747	747		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						54, 360		
単価						0		
						5, 436	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（掘削）（株）西村土木建設	m 3	100	2, 800	280, 000		
計						280, 000		
単価						2, 800	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－151号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）大坪GSI(株)柳川工場	m 3	100	2, 500	250, 000		
計						250, 000		
単価						2, 500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず（有）再生						
			m 3	100	5, 000	500, 000		
計						500, 000		
単価						5, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		7, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック（有）コダヨー						
			m 3	100	7, 000	700, 000		
計						700, 000		
単価						7, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		自然石 大坪石材(株)	m 3	100	4, 500	450, 000		
計						450, 000		
単価						4, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	砕石材料費	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 350
						1		2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	1	2, 350	2, 350		
			m 3	1	2, 350	2, 350		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－156号	砕石材料費	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 350
	再生クラッシャーラン	R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 350	2, 350		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2, 350		
	単価					0		
						2, 350	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一157号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	375. 4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	26, 145	7, 712			
とび工		人	0. 295	24, 780	7, 310			
普通作業員		人	0. 295	18, 690	5, 513			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	56, 400	16, 638	WK250590 単一 241号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		367			
計					37, 540			
単価					375. 4	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一158号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 185日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	14,245	14,245		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15,350		
単価						15,350	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一159号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	375. 4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	26, 145	7, 712			
とび工		人	0. 295	24, 780	7, 310			
普通作業員		人	0. 295	18, 690	5, 513			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	56, 400	16, 638	WK250590 単一 242号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		367			
計					37, 540			
単価					375. 4	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一160号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 138日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	12,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	11,868	11,868		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						12,970		
単価						12,970	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	単価	193. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 152	26, 145	3, 974			
とび工			人	0. 152	24, 780	3, 766			
普通作業員			人	0. 152	18, 690	2, 840			
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 152	56, 400	8, 572	WK250590		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		188	単－ 241号		
計						19, 340			
単価						193. 4	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一162号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	単価	193. 4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 152	26, 145	3, 974			
とび工		人	0. 152	24, 780	3, 766			
普通作業員		人	0. 152	18, 690	2, 840			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 152	56, 400	8, 572	WK250590 単一 242号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		188			
計					19, 340			
単価					193. 4	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単－163号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 177日 有 420日 無	単位	枚	数量	1	単価	12,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	12,036	12,036		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						12,040		
単価						12,040	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単－164号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 269日 有 420日 無	単位	枚	数量	1	単価	18,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	18,292	18,292		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						18,300		
単価						18,300	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 196日 有 347日 無	単位	枚	数量	1	単価	13,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	13,865	13,865		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,870		
単価						13,870	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一166号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	100	単価	181. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 143	26, 145	3, 738			
とび工			人	0. 143	24, 780	3, 543			
普通作業員			人	0. 143	18, 690	2, 672			
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 143	56, 400	8, 065	WK250590		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		172	単一 241号		
計						18, 190			
単価						181. 9	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 182日 有 415日 有	単位	枚	数量	1	単価	13,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	12,376	12,376		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13,480		
単価						13,480	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－168号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 182日 有 413日 有	単位	枚	数量	1	単価	13, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	12, 376	12, 376		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13, 480		
単価						13, 480	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 51日 有 330日 有	単位	枚	数量	1	単価	4,893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	3,793	3,793		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,893		
単価						4,893	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一170号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 182日 有 556日 有	単位	枚	数量	1	単価	13,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	12,376	12,376		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					13,480		
	単価					13,480	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 182日 有 409日 有	単位	枚	数量	1	単価	13, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	12, 376	12, 376		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13, 480		
単価						13, 480	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一172号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	100	単価	181.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.143	26,145	3,738		
	とび工		人	0.143	24,780	3,543		
	普通作業員		人	0.143	18,690	2,672		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.143	56,400	8,065	WK250590 単一 242号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		172		
	計					18,190		
	単価					181.9	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一173号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 51日 有 330日 有	単位	枚	数量	1	単価	4,893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	3,793	3,793		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,893		
単価						4,893	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 135日 有 362日 有	単位	枚	数量	1	単価	10, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	9, 180	9, 180		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 280		
単価						10, 280	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 274日 有 658日 無	単位	枚	数量		単価	18,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	18,632	18,632		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					18,640		
	単価					18,640	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 274日 有 656日 無	単位	枚	数量		単価	18,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	18,632	18,632		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					18,640		
	単価					18,640	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 274日 有 652日 無	単位	枚	数量	1	単価	18,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	18,632	18,632		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						18,640		
単価						18,640	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 274日 有 799日 無	単位	枚	数量	1	単価	17,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	17,700	17,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,700		
単価						17,700	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単－179号	縞鋼板賃料	22×1219×2438 供用182日 総供用1113日 整備費無	単位	枚	数量	1	単価	5,751
						1		5,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板賃料		22×1219×2438（720日超え）		182	31.6	5,751		
			日/枚	182	31.6	5,751		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,751		
						5,751		
単価						5,751		
						5,751	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単－180号	縞鋼板賃料	22×1219×2438 供用182日 総供用472日 整備費無	単位	枚	数量	1	単価	5,824
						1		5,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板賃料		22×1219×2438（720日以内）		182	32	5,824		
			日/枚	182	32	5,824		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,824		
						5,824		
単価						5,824		
						5,824	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－181号	縞鋼板賃料	22×1219×2438 供用274日 総供用1113日 整備費無	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		8, 658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板賃料		22×1219×2438（720日超え）		0	0	0		
			日/枚	274	31. 6	8, 658		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8, 658		
単価						0		
						8, 658	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－182号	縞鋼板賃料	22×1219×2438 供用274日 総供用472日 整備費無	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		8, 768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板賃料		22×1219×2438（720日以内）		0	0	0		
			日/枚	274	32	8, 768		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8, 768		
単価						0		
						8, 768	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0
単－183号	H形鋼杭質料	H300 4.5m/本 153日 有 1127日 無	単位	本	数量	1	単価 4,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）		3 0 0型（9 3 k g／m）	t	0.419	10,036	4,205	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,205	
単価						4,205	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0
単－184号	H形鋼杭質料	H300 4.5m/本 245日 有 1127日 無	単位	本	数量	1	単価 6,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）		3 0 0型（9 3 k g／m）	t	0.419	16,071	6,733	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,733	
単価						6,733	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単－185号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 153日 有 1127日 無	単位	枚	数量		単価	
						1		4,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	4,987	4,987		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,987		
単価						4,987	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単－186号	縞鋼板賃料	22×1524×3048 供用153日 総供用1127日 整備費無	単位	枚	数量	1	単価	7,282
						1		7,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板賃料		22×1524×3048(720日超え)	日/枚	153	47.6	7,282		
				153	47.6	7,282		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
						0		
計						7,282		
						7,282		
単価						7,282		
						7,282	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単－187号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 245日 有 1127日 無	単位	枚	数量		単価	
						1		7,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×3048mm	枚	1	7,986	7,986		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,986		
単価						7,986	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単－188号	縞鋼板賃料	22×1524×3048 供用245日 総供用1127日 整備費無	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		11,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板賃料		22×1524×3048(720日超え)	日/枚	245	47.6	11,662		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						0		
単価						11,670	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単－189号	単管パイプ賃料	φ 48.6 賃料日数153日	単位	m	数量	1	単価	44
						1		44
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		φ 48.6		153	0.29	44		
			m/日	153	0.29	44		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						44		
						44		
単価						44		
						44	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単－190号	自在クランプ賃料	φ 48.6 賃料日数153日	単位	個	数量	1	単価	55
						1		55
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在クランプ賃料		φ 48.6用		153	0.36	55		
			個/日	153	0.36	55		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						55		
						55		
単価						55		
						55	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単ー191号	単管パイプ賃料	φ 48.6 賃料日数245日	単位	m	数量	0	単価	0
						1		71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		φ 48.6		0	0	0		
			m/日	245	0. 29	71		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						71		
単価						0		
						71	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単ー192号	自在クランプ賃料	φ 48.6 賃料日数245日	単位	個	数量	0 1	単価	0 88
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在クランプ賃料		φ 48.6用		0	0	0		
			個/日	245	0.36	88		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 88		
単価						0 88		
							円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－193号	仮設防護柵設置	無し 無し 独立基礎ブロック	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵設置 昼間	独立ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m 時間制約無	m	1	2, 387. 7	2, 387		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 387		
	単価					2, 387	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－194号	仮設防護柵撤去	無し 無し 独立基礎ブロック	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵撤去 昼間	独立ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m 時間制約無	m	1	2, 046. 45	2, 046		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 046		
	単価					2, 046	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一195号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1:2.0以下) 有り 1.1m2	単位	m 2	数量	1	単価	1,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置（露出）		時間制約無 現場条件2 法面部(1:2.0以下)	m 2	1	912	912		
防草シート		t = 2. 0 mm以上	m 2	1. 1	730	803		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,715		
単価						1,715	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一196号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1：2.0以下) 有り 1.1m2	単位	m 2	数量		単価	1,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置（露出）		時間制約無 現場条件2 法面部(1：2.0以下)	m 2	1	912	912		
防草シート		t = 2. 0 mm以上	m 2	1. 1	730	803		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,715		
単価						1,715	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－197号	防草シート設置		単位	m 2	数量	0 1, 000	単価	0 59. 54
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	3	19, 845	59, 535		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0 59, 540		
単価						0 59. 54	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－198号	防草シート材料費	t=0. 4mm W=2m	単位	m 2	数量	0 1	単価	0 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート		t=0. 4mm W=2m		0	0	0		
			m 2	1	480	480		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 480		
単価						0 480		
							円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－199号	土のう（製作・運搬・設置）		単位	袋	数量	0	単価	0
						100		657
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	3	19, 845	59, 535		
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 2	24, 360	4, 872		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級			0	0	0		
			日	0. 2	6, 450	1, 290		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						65, 700		
単価						0		
						657	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－200号	UVブラック土のう材料費	48cm×62cm	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	UVブラック土のう	48cm×62cm		0	0	0		
			袋	1	230	230		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						230		
	単価					0		
						230	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－201号	簡易舗装	幅員1. 4m未満 施工規模 268m2未満 t=10cmｶﾀﾏSP	単位	m 2	数量	0	0
						100	1, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 304	23, 730	30, 943	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 739	19, 845	34, 510	
路盤材		ｶﾀﾏSP		0	0	0	
			m 3	12. 7	3, 800	48, 260	
振動ローラ運転		ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ式 0. 5～0. 6t		0	0	0	WYB00095
			日	0. 435	2, 046	890	単－ 243号
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		0	0	0	WYB00096
			日	0. 435	972	422	単－ 244号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		1, 975	
計						0	
						117, 000	
単価						0	
						1, 170	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－202号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		除草（株）サトアブレイス						
			m 3	100	4, 000	400, 000		
	計					400, 000		
	単価					4, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一203号	中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級	単位	回	数量	1	384, 800
						1	384, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	26, 145	52, 290	
			人	2	26, 145	52, 290	
電工				2. 5	24, 045	60, 112	
			人	2. 5	24, 045	60, 112	
設備機械工				2. 5	27, 510	68, 775	
			人	2. 5	27, 510	68, 775	
普通作業員				4	18, 690	74, 760	
			人	4	18, 690	74, 760	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		2	32, 400	64, 800	
			日	2	32, 400	64, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		64, 063	
			式	1		64, 063	
計						384, 800	
						384, 800	
単価						384, 800	
						384, 800	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級	単位	日	数量	1	単価	10,310
						1		10,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中和処理装置本体損料		標準処理量10m3／h級		1	10,310	10,310		
			日	1	10,310	10,310		
計						10,310		
						10,310		
単価						10,310	円／日	
						10,310		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一205号	中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級	単位	回	数量	0	0
						1	384, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	26, 145	52, 290	
電工				0	0	0	
			人	2. 5	24, 045	60, 112	
設備機械工				0	0	0	
			人	2. 5	27, 510	68, 775	
普通作業員				0	0	0	
			人	4	18, 690	74, 760	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0	0	0	
			日	2	32, 400	64, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		64, 063	
計						0	
						384, 800	
単価						0	
						384, 800	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－206号	中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		10, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中和処理装置本体損料		標準処理量 1 0 m 3 ／ h 級		0	0	0		
			日	1	10, 310	10, 310		
計						0		
						10, 310		
単価						0		
						10, 310	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－207号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13, 755	13, 755		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 760		
単価						13, 760	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一208号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 410		
単価						3, 410	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一209号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 570		
単価						3, 570	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一210号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一211号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B			t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 410		
単価						3, 410	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一212号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 410		
単価						3, 410	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一213号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 410		
単価						3, 410	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一214号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 570		
単価						3, 570	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一215号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一216号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 410		
単価						3, 410	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一217号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 410		
単価						3, 410	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一218号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10, 000m3以上 無し 14519m3	単位	式	数量	1	単価	38, 511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 473	26, 145	38, 511		
計						38, 511		
単価						38, 511	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一219号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	10, 000m3以上 無し 5021m3	単位	式	数量	1	単価	17, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 651	26, 145	17, 020		
計						17, 020		
単価						17, 020	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－220号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 2728m2	単位	式	数量	1	単価	14, 745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 564	26, 145	14, 745		
計						14, 745		
単価						14, 745	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－221号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10, 000m3以上 無し 11149m3	単位	式	数量	1	単価	29, 569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 131	26, 145	29, 569		
計						29, 569		
単価						29, 569	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－222号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	10, 000m3以上 無し 5049m3	単位	式	数量	1	単価	17, 124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 655	26, 145	17, 124		
計						17, 124		
単価						17, 124	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－223号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ｳｴ質土、砂及び砂質土、粘性土 1970m2	単位	式	数量	1	単価	10, 641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 407	26, 145	10, 641		
計						10, 641		
単価						10, 641	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－224号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－225号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－226号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2730千円	単位	式	数量	1	単価	2, 730, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 730, 000		
計						2, 730, 000		
単価						2, 730, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－227号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	55, 300
						1		55, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	31, 600	55, 300		
			人	1. 75	31, 600	55, 300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						55, 300		
						55, 300		
単価						55, 300	円／式	
						55, 300		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－228号	ICT活用効果等調査費用	技術員 0.5人	単位	式	数量	1	単価	15, 800
						1		15, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0. 5	31, 600	15, 800		
			人	0. 5	31, 600	15, 800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						15, 800		
						15, 800		
単価						15, 800		
						15, 800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－229号	3次元出来形管理・3次元データ納品の費用		単位	式	数量	1	単価	1, 238, 182
						1		1, 238, 182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用				1		1, 238, 182		
			式	1		1, 238, 182		
計						1, 238, 182		
						1, 238, 182		
単価						1, 238, 182		
						1, 238, 182	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－230号	沈下板設置		単位	基	数量	0	単価	0
						1		10, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 45	19, 845	8, 930		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		1, 780		
計						0		
						10, 710		
単価						0		
						10, 710	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－231号	沈下板材料費	9t×□600×1000H 錆止め塗装	単位	基	数量	0	単価	0
						1		62, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沈下板		9t×□600×1000H 錆止め塗装		0	0	0		
			基	1	62, 000	62, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						62, 000		
単価						0		
						62, 000	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単ー232号	継足しロッド材料費	20A×1000H 錆止め塗装	単位	本	数量	0	単価	0
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継足しロッド		20A×1000H 錆止め塗装		0	0	0		
			本	1	6, 000	6, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6, 000		
単価						0	円／本	
						6, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－233号	BIM/CIM活用工事に要する費用		単位	式	数量	0 1	単価	0 500, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
BIM/CIM活用工事に要する費用				0		0		
			式	1		500, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 500, 000		
単価						0 500, 000	円／式	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一234号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕	排ガス型(第1次) 山積0.8m3(平積0.6m3)	単位	時間	数量	1	単価	12,180
						1		12,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.21	26,775	5,622		
			人	0.21	26,775	5,622		
軽油				15	144	2,160		
			L	15	144	2,160		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.8m3		1	4,390	4,390		
			時間	1	4,390	4,390		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						12,180		
						12,180		
単価						12,180	円／時間	
						12,180		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単-235号	バックホウ（クローラ型）運転	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	単位	日	数量	1	37,420
						1	37,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.8	26,775	21,420	
			人	0.8	26,775	21,420	
軽油				37	146	5,402	
			L	37	146	5,402	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊		1.6	6,620	10,592	
			日	1.6	6,620	10,592	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						37,420	
						37,420	
単価						37,420	
						37,420	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	バックホウ（クローラ型）運転	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		37,420
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.8	26,775	21,420		
軽油				0	0	0		
			L	37	146	5,402		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊			0	0	0		
			日	1.6	6,620	10,592		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						37,420		
単価						0		
						37,420	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一237号	モータグレーダ運転	土工用・排ガス型(第1次) ブレード幅3.1m	単位	日	数量	1	単価	59,460
						1		59,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28,770	28,770		
			人	1	28,770	28,770		
軽油				54	144	7,776		
			L	54	144	7,776		
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第1次）〕		ブレード幅3. 1m		1.45	15,800	22,910		
			供用日	1.45	15,800	22,910		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						59,460		
						59,460		
単価						59,460		
						59,460		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－238号	ロードローラ運転	マカダム・排ガス型(第1次) 運転質量10～12t	単位	日	数量	1	単価	51, 320
						1		51, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28, 770	28, 770		
			人	1	28, 770	28, 770		
軽油				30	144	4, 320		
			L	30	144	4, 320		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第1次）]		運転質量1 0～1 2 t 締固め幅2. 1 m		1. 47	12, 400	18, 228		
			供用日	1. 47	12, 400	18, 228		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						51, 320		
						51, 320		
単価						51, 320		
						51, 320		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一239号	タイヤローラ運転	普通型・排ガス型(第1次) 運転質量8～20t	単位	日	数量	1	単価	50,650
						1		50,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28,770	28,770		
			人	1	28,770	28,770		
軽油				36	144	5,184		
			L	36	144	5,184		
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型（第1次）]		運転質量8～20 t		1.49	11,200	16,688		
			供用日	1.49	11,200	16,688		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						50,650		
						50,650		
単価						50,650		
						50,650		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一240号	バックホウ	標準バケット容量(山積0. 45/平積0. 35m3)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		9, 495
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 17	28, 770	4, 890		
軽油				0	0	0		
			L	15	145	2, 175		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0		
			時間	1	2, 430	2, 430		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9, 495		
単価						0		
						9, 495	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一241号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 775	26, 775		
	軽油		L	119	142	16, 898		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	12, 000	12, 720		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					56, 400		
	単価					56, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一242号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 775	26, 775		
	軽油		L	119	142	16, 898		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	12, 000	12, 720		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					56, 400		
	単価					56, 400	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一243号	振動ローラ運転	ハンドガイド式 0.5～0.6t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		2, 046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	2	144	288		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		0	0	0		
			供用日	1. 23	1, 430	1, 758		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 046		
単価						0		
						2, 046	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一244号	振動コンパクト運転	前進型 40～60kg	単位	日	数量	0	単価	0
						1		972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	3	158	474		
振動コンパクト [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		0	0	0		
			供用日	1. 4	356	498		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						972		
単価						0		
						972		