

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本57号 坂梨地区改良外（その7）工事
工事地名	熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 7月	12) 設 計 年 月	令和 5年 6月
2) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389500015	14) 単価適用年月	2023年 7月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年 7月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	203,291,000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	203,170,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	355日間 自 令和 5年 9月11日 (当初) 至 令和 6年 7月31日 (2回変更) 至 令和 6年 8月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	阿蘇	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道57号	22) 処 分 費 等	59,740
		23) 公 告 日	令和 5年 6月29日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-----------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	熊本５７号　坂梨地区改良外（その７）工事 （　２回変更合意）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		97,228,498	1	18,021,661	
				1		115,250,159			
橋台工			式	1		53,456,324	0	0	
				1		53,456,324			
作業土工			式	1		315,135	0	0	
				1		315,135			
床掘り		土砂		420		101,936	0	0	内-1号
				420		101,936			
埋戻し			m3	190		78,728	0	0	内-2号
				190		78,728			
基面整正			m2	90		33,430	0	0	内-3号
				90		33,430			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	210		70,387	0	0	内-4号
				210		70,387			
整地		敷均し(ルース)	m3	210		30,654	0	0	内-5号
				210		30,654			
場所打杭工			式	1		34,978,432	0	0	
				1		34,978,432			
場所打杭		杭径 1200mm 杭長(設計長) 27.5m	本	12	2,883,371	34,600,452	0	0	単-1号
				12		2,883,371			
積込(ルース)		土砂	m3	390		98,456	0	0	内-6号
				390		98,456			
整地			m3	390		55,463	0	0	内-7号
				390		55,463			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良外（その７）工事（ ２ 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	390		127,353			内-8号
				390		127,353	0	0	
殻積込		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20	1,034	20,680			単-2号
				20	1,034	20,680	0	0	
殻運搬		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物と りこわし	m3	20	814.4	16,288			単-3号
				20	814.4	16,288	0	0	
殻処分		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20	2,987	59,740			単-4号
				20	2,987	59,740	0	0	
橋台躯体工(構造物単位)			式	1		18,162,757			
				1		18,162,757	0	0	
逆T式橋台		10m以上11m未満 370m3 以上650m3未満 24-12- 25(20)(高炉)	m3	382	34,609	13,220,638			単-5号
				382	34,609	13,220,638	0	0	
鉄筋		SD345 D29～32	t	5.67	163,920	929,426			単-6号
				5.67	163,920	929,426	0	0	
鉄筋		SD345 D16～25	t	18.98	163,012	3,093,967			単-7号
				18.98	163,012	3,093,967	0	0	
鉄筋		SD345 D13	t	3.46	164,828	570,304			単-8号
				3.46	164,828	570,304	0	0	
鉄筋加工費(機械式鉄筋定着工法)		D19 1m超～2m以下	箇所	290	363.2	105,328			単-9号
				290	363.2	105,328	0	0	
鉄筋加工費(機械式鉄筋定着工法)		D16 1m超～2m以下	箇所	51	301.5	15,376			単-10号
				51	301.5	15,376	0	0	
鉄筋加工費(機械式鉄筋定着工法)		D13 1m超～2m以下	箇所	462	267.9	123,769			単-11号
				462	267.9	123,769	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良外（その７）工事 （ ２ 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋加工費（機械式鉄筋定着工法）	D13 1m以下		138	265.1	36,583			単-12号	
		箇所	138	265.1	36,583	0	0		
アンカー筋（踏掛版受台）	SD345 D22 L=600 溶融 亜鉛メッキ（HDZ55）		14	2,868	40,152			単-13号	
		本	14	2,868	40,152	0	0		
落橋防止箱抜き	φ 75～185mm L=1.0m		4	4,790	19,160			単-14号	
		箇所	4	4,790	19,160	0	0		
水抜きパイプ	VP φ 50mm L=1.708m		5	642.9	3,214			単-15号	
		箇所	5	642.9	3,214	0	0		
アンカーボルト箱抜き	φ 125mm L=0.326m		44	110	4,840			単-16号	
		箇所	44	110	4,840	0	0		
先行掘削工		式	1 1		14,921,589 32,985,156	1	18,063,567		
先行掘削工		式	1 1		14,921,589 32,985,156	1	18,063,567		
先行掘削	全回転ウォルケーシング掘削 φ 2000	m	247 546	55,912 55,912	13,810,264 30,527,952	299	16,717,688	単-17号	
先行掘削埋戻し	土砂	m3	650 0		168,591 0	-650	-168,591	内-9号	
先行掘削埋戻し	土砂	m3	0 1,400		0 372,914	1,400	372,914	内-10号	
整地	敷均し（ルース）	m3	780 0		114,492 0	-780	-114,492	内-11号	
整地	敷均し（ルース）	m3	0 1,700		0 253,047	1,700	253,047	内-12号	

設計内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良外（その７）工事 （ ２ 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	650 0		168,591 0	-650	-168,591	内-13号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0 1,400		0 372,914	1,400	372,914	内-14号
土砂等運搬 (搬出)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	780 0		442,147 0	-780	-442,147	内-15号
土砂等運搬 (搬出)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,710		0 977,222	1,710	977,222	内-16号
土砂等運搬 (搬入)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	650 0		217,504 0	-650	-217,504	内-17号
土砂等運搬 (搬入)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,430		0 481,107	1,430	481,107	内-18号
地盤改良工			式	1 1		23,319,201 23,277,295	1	-41,906	
固結工(ICT) (No. 305～)			式	1 1		23,066,105 23,023,301	1	-42,804	
スリ-攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高有機質土用 パラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 11.8m 長さ(杭長) 8.6m	本	2 2	261,812 261,812	523,624 523,624	0	0	単-18号
スリ-攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高有機質土用 パラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 11.9m 長さ(杭長) 8.7m	本	4 0	262,832 262,832	1,051,328 0	-4	-1,051,328	単-19号

設計内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良外（その７）工事（ ２ 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 11.9m 長さ(杭長) 8.7m	本	0 4	0 262,628	0 1,050,512	4	1,050,512	単-20号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12m 長さ(杭長) 8.8m	本	4 0	263,759 263,759	1,055,036 0	-4	-1,055,036	単-21号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12m 長さ(杭長) 8.8m	本	0 4	0 263,648	0 1,054,592	4	1,054,592	単-22号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.1m 長さ(杭長) 8.9m	本	7 0	264,778 264,778	1,853,446 0	-7	-1,853,446	単-23号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.1m 長さ(杭長) 8.9m	本	0 7	0 264,205	0 1,849,435	7	1,849,435	単-24号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.2m 長さ(杭長) 9m	本	5 0	265,798 265,798	1,328,990 0	-5	-1,328,990	単-25号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.2m 長さ(杭長) 9m	本	0 5	0 265,225	0 1,326,125	5	1,326,125	単-26号

設計内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良外（その７）工事（ ２ 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.3m 長さ(杭長) 9.1m	本	1 0	266,724 266,724	266,724 0	-1	-266,724	単-27号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.3m 長さ(杭長) 9.1m	本	0 1	0 265,781	0 265,781	1	265,781	単-28号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.2m 長さ(杭長) 10.2m	本	1 0	277,568 277,568	277,568 0	-1	-277,568	単-29号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.2m 長さ(杭長) 10.2m	本	0 1	0 277,188	0 277,188	1	277,188	単-30号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.3m 長さ(杭長) 10.3m	本	5 0	278,587 278,587	1,392,935 0	-5	-1,392,935	単-31号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.3m 長さ(杭長) 10.3m	本	0 5	0 277,559	0 1,387,795	5	1,387,795	単-32号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.3m 長さ(杭長) 11.1m	本	2 0	286,465 286,465	572,930 0	-2	-572,930	単-33号

設計内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良外（その７）工事（ ２ 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.3m 長さ(杭長) 11.1m	本	0 1	0 285,349	0 285,349	1	285,349	単-34号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.4m 長さ(杭長) 11.2m	本	2 0	287,484 287,484	574,968 0	-2	-574,968	単-35号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.4m 長さ(杭長) 11.2m	本	0 2	0 285,627	0 571,254	2	571,254	単-36号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.4m 長さ(杭長) 11.4m	本	4 0	289,430 289,430	1,157,720 0	-4	-1,157,720	単-37号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.4m 長さ(杭長) 11.9m	本	0 4	0 292,397	0 1,169,588	4	1,169,588	単-38号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.6m 長さ(杭長) 11.6m	本	1 0	291,469 291,469	291,469 0	-1	-291,469	単-39号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.6m 長さ(杭長) 11.6m	本	0 1	0 289,985	0 289,985	1	289,985	単-40号

設計内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良外（その７）工事（ ２ 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.8m 長さ(杭長) 11.8m	本	1 0	293,415 293,415	293,415 0	-1	-293,415	単-41号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.8m 長さ(杭長) 11.8m	本	0 1	0 291,933	0 291,933	1	291,933	単-42号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.5m 長さ(杭長) 12m	本	3 0	295,362 295,362	886,086 0	-3	-886,086	単-43号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.5m 長さ(杭長) 12m	本	0 3	0 293,138	0 879,414	3	879,414	単-44号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 13m 長さ(杭長) 12m	本	1 0	295,362 295,362	295,362 0	-1	-295,362	単-45号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 13m 長さ(杭長) 12m	本	0 1	0 293,880	0 293,880	1	293,880	単-46号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.6m 長さ(杭長) 12.1m	本	8 0	296,381 296,381	2,371,048 0	-8	-2,371,048	単-47号

設計内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良外（その７）工事（ ２ 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.6m 長さ(杭長 ） 12.1m	本	0 8	0 294,066	0 2,352,528	8	2,352,528	単-48号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.7m 長さ(杭長 ） 12.2m	本	6 0	297,308 297,308	1,783,848 0	-6	-1,783,848	単-49号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.7m 長さ(杭長 ） 12.2m	本	0 6	0 295,086	0 1,770,516	6	1,770,516	単-50号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.7m 長さ(杭長 ） 11.5m	本	0 1	0 287,852	0 287,852	1	287,852	単-51号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.8m 長さ(杭長 ） 12.3m	本	4 0	298,327 298,327	1,193,308 0	-4	-1,193,308	単-52号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.8m 長さ(杭長 ） 12.3m	本	0 4	0 296,291	0 1,185,164	4	1,185,164	単-53号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.9m 長さ(杭長 ） 12.4m	本	3 0	299,347 299,347	898,041 0	-3	-898,041	単-54号

設計内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良外（その７）工事（ ２ 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラリー攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.9m 長さ(杭長 ） 12.4m	本	0 3	0 297,219	0 891,657	3	891,657	単-55号
スラリー攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 13m 長さ(杭長) 12.5m	本	1 0	300,274 300,274	300,274 0	-1	-300,274	単-56号
スラリー攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 13m 長さ(杭長) 12.5m	本	0 1	0 298,424	0 298,424	1	298,424	単-57号
スラリー攪拌(ICT) (quck=870kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.5m 長さ(杭長 ） 11.5m	本	2 1	309,449 309,449	618,898 309,449	-1	-309,449	単-58号
スラリー攪拌(ICT) (quck=870kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.5m 長さ(杭長 ） 12m	本	0 1	0 314,653	0 314,653	1	314,653	単-59号
スラリー攪拌(ICT) (quck=870kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.6m 長さ(杭長 ） 11.6m	本	2 1	310,561 310,561	621,122 310,561	-1	-310,561	単-60号
スラリー攪拌(ICT) (quck=870kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.7m 長さ(杭長 ） 11.7m	本	2 0	311,765 311,765	623,530 0	-2	-623,530	単-61号

設計内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良外（その７）工事（２回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラリー攪拌(ICT) (quck=870kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.7m 長さ(杭長) 11.7m	本	0 3	0 312,428	0 937,284	3	937,284	単-62号
スラリー攪拌(ICT) (quck=870kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.8m 長さ(杭長) 11.8m	本	2 0	312,878 312,878	625,756 0	-2	-625,756	単-63号
スラリー攪拌(ICT) (quck=870kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.8m 長さ(杭長) 11.8m	本	0 1	0 313,540	0 313,540	1	313,540	単-64号
スラリー攪拌(ICT) (quck=870kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.9m 長さ(杭長) 11.9m	本	2 0	314,082 314,082	628,164 0	-2	-628,164	単-65号
スラリー攪拌(ICT) (quck=870kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.9m 長さ(杭長) 11.9m	本	0 3	0 315,210	0 945,630	3	945,630	単-66号
スラリー攪拌(ICT) (quck=870kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 13m 長さ(杭長) 12m	本	2 0	315,195 315,195	630,390 0	-2	-630,390	単-67号
スラリー攪拌(ICT) (quck=870kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 13m 長さ(杭長) 12m	本	0 1	0 316,415	0 316,415	1	316,415	単-68号

設計内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良外（その７）工事（ ２ 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラリー攪拌(ICT) (quck=870kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 13.1m 長さ(杭長 ） 12.1m	本	2 0	316,307 316,307	632,614 0	-2	-632,614	単-69号
スラリー攪拌(ICT) (quck=870kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 13.1m 長さ(杭長 ） 12.1m	本	0 3	0 317,992	0 953,976	3	953,976	単-70号
スラリー攪拌(ICT) (quck=870kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 13.2m 長さ(杭長 ） 12.2m	本	1 0	317,511 317,511	317,511 0	-1	-317,511	単-71号
スラリー攪拌(ICT) (quck=870kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 13.2m 長さ(杭長 ） 12.2m	本	0 1	0 319,197	0 319,197	1	319,197	単-72号
残土処理工			式	1 1		253,096 253,994	1	898	
整地		敷均し(ルース°)	m3	340 0		49,907 0	-340	-49,907	内-19号
整地		敷均し(ルース°)	m3	0 340		0 50,084	340	50,084	内-20号
積込(ルース°)		土砂 土量50,000m3未 満	m3	340 0		88,593 0	-340	-88,593	内-21号
積込(ルース°)		土砂 土量50,000m3未 満	m3	0 340		0 88,907	340	88,907	内-22号

設計内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良外（その７）工事 （ ２ 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	340		114,596			内-23号
				0		0	-340	-114,596	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-24号
				340		115,003	340	115,003	
仮設工			式	1		5,531,384			
				1		5,531,384	0	0	
土留・仮締切工			式	1		1,102,405			
				1		1,102,405	0	0	
大型土のう (設置・撤去)			袋	186		1,102,405			内-25号
				186		1,102,405	0	0	
作業ヤード整備工			式	1		4,307,832			
				1		4,307,832	0	0	
ヤード造成			m3	2,900		2,153,916			内-26号
				2,900		2,153,916	0	0	
ヤード造成 (撤去)			m3	2,900		2,153,916			内-27号
				2,900		2,153,916	0	0	
交通管理工			式	1		121,147			
				1		121,147	0	0	
交通誘導警備員			人日	10		121,147			内-28号
				10		121,147	0	0	
直接工事費			式	1		97,228,498			
				1		115,250,159	1	18,021,661	
共通仮設費			式	1		23,267,468			
				1		24,884,523	1	1,617,055	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　坂梨地区改良外（その７）工事 （　２回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		12,242,593	1	149,446		
			1		12,392,039				
運搬費		式	1		9,635,456	0	0		
			1		9,635,456				
重建設機械分解組立輸送費		回	3		9,635,456	0	0	内-29号	
			3		9,635,456				
技術管理費		式	1		1,654,416	1	8,809		
			1		1,663,225				
保守管理(ICT)		式	1		19,851	0	0	内-30号	
			1		19,851				
システム初期費(ICT)		式	1		1,065,787	0	0	内-31号	
			1		1,065,787				
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		407,779	0	0	内-32号	
			1		407,779				
六価クロム溶出試験費		式	1		66,294	0	0	内-33号	
			1		66,294				
タンクリーチング試験費		式	0		0	1	8,809	内-34号	
			1		8,809				
道路施設基本データ作成費		式	1		50,220	0	0	内-35号	
			1		50,220				
遠隔臨場機能費		式	1		44,485	0	0	内-36号	
			1		44,485				
現場環境改善費（率計上）		式	1		952,721	1	140,637		
			1		1,093,358				

設計内訳書

工事名	熊本57号 坂梨地区改良外（その7）工事（2回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,024,875				
			1		12,492,484	1	1,467,609		
純工事費		式	1		120,495,966				
			1		140,134,682	1	19,638,716		
現場管理費		式	1		38,681,595				
			1		43,961,563	1	5,279,968		
工事原価		式	1		159,177,561				
			1		184,096,245	1	24,918,684		
一般管理費等		式	1		25,522,439				
			1		28,903,755	1	3,381,316		
工事価格		式	1		184,700,000				
			1		213,000,000	1	28,300,000		
消費税相当額		式	1		18,470,000				
			1		21,300,000	1	2,830,000		
工事費計		式	1		203,170,000				
			1		234,300,000	1	31,130,000		

420m3当たり内訳書

第 1号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		153	234. 2	35, 832			CB210030
		m 3	153	234. 2	35, 832	0	0	
床掘り	土砂 標準 無し 有り		267	286. 2	76, 415			CB210030
		m 3	267	286. 2	76, 415	0	0	
合 計					101, 936		0	
					101, 936			

190m3当たり内訳書

埋戻し
第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		185	468. 6	86, 691			CB210410
		m 3	185	468. 6	86, 691	0	0	
合 計					78, 728		0	
					78, 728			

90m2当たり内訳書

第 3号内訳書

基面整正

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			91. 3	403. 2	36, 812			CB210080
		m 2	91. 3	403. 2	36, 812	0	0	
合 計					33, 430			
					33, 430		0	

210m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	215	360. 5	77, 507			CB210110
			215	360. 5	77, 507	0	0	
合 計					70, 387			
					70, 387		0	

210m3当たり内訳書

整地

第 5号内訳書

單価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

390m3当たり内訳書

第 6号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		389	278. 7	108, 414			CA900010
		m 3	389	278. 7	108, 414	0	0	
合 計					98, 456			
					98, 456		0	

390m3当たり内訳書

第 7号内訳書

整地

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		389	157	61, 073			CA900310
		m 3	389	157	61, 073	0	0	
合 計					55, 463		0	
					55, 463			

390m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 8号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

650/0m3当たり内訳書

先行掘削埋戻し

第 9号内訳書

單價使用年月	2024. 1
步掛使用年月	2024. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 400m3当たり内訳書

先行掘削埋戻し
第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 428	281. 6	402, 124	1, 428	402, 124	
合 計					0			
					372, 914		372, 914	

780/0m3当たり内訳書

整地

第 11号内訳書

單價使用年月	2024. 1
步掛使用年月	2024. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,700m3当たり内訳書

第 12号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	0 1,714	0 159.2	0 272,868	 1,714	 272,868	CA900310
合 計					0 253,047		 253,047	

650/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 13号内訳書

單價使用年月	2024. 1
步掛使用年月	2024. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 400m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 14号内訳書

單價使用年月	2024. 1
步掛使用年月	2024. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

780/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
(搬出)

第 15号内訳書

單僱使用年月	2024. 1
步掛使用年月	2024. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,710m3当たり内訳書

第 16号内訳書 土砂等運搬
(搬出)

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	1,714	614.8	1,053,767	1,714	1,053,767	CB210110
合 計					0 977,222		977,222	

650/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
(搬入)

第 17号内訳書

單價使用年月	2024. 1
步掛使用年月	2024. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,430m3当たり内訳書

第 18号内訳書 土砂等運搬
(搬入)

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1,428	363.3	518,792	1,428	518,792	CB210110
合 計					0			
					481,107		481,107	

340/0m3当たり内訳書

整地

第 19号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/340m3当たり内訳書

第 20号内訳書

整地

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 344	0 157	0 54, 008			CA900310
合 計					0 50, 084	344	54, 008 50, 084	

340/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 21号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/340m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 22号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

340/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 23号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/340m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 24号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

186袋当たり内訳書

第 25号内訳書 大型土のう
(設置・撤去)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		186	4, 644	863, 784			WB252730
		袋	186	4, 644	863, 784	0	0	単一 157号
大型土のう工	撤去 6m以下		186	686. 2	127, 633			WB252730
		袋	186	686. 2	127, 633	0	0	単一 158号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		310	278. 7	86, 397			CA900010
		m 3	310	278. 7	86, 397	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		310	360. 5	111, 755			CB210110
		m 3	310	360. 5	111, 755	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		155	157	24, 335			CA900310
		m 3	155	157	24, 335	0	0	
合 計					1, 102, 405			
					1, 102, 405			

2,900m3当たり内訳書

ヤード造成

第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		2,919	278.7	813,525			CA900010
		m 3	2,919	278.7	813,525	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0.3km以下		2,919	360.5	1,052,299			CB210110
		m 3	2,919	360.5	1,052,299	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10,000m3未満） 無し		2,919	157	458,283			CA900310
		m 3	2,919	157	458,283	0	0	
合 計					2,153,916			
					2,153,916		0	

2,900m3当たり内訳書

第 27号内訳書 ヤード造成
(撤去)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		2,919	360.5	1,052,299			CB210110
		m 3	2,919	360.5	1,052,299	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,919	278.7	813,525			CA900010
		m 3	2,919	278.7	813,525	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		2,919	157	458,283			CA900310
		m 3	2,919	157	458,283	0	0	
合 計					2,153,916		0	
					2,153,916			

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			10	13, 340	133, 400			WB010212
		人 日	10	13, 340	133, 400	0	0	単一 159号
合 計					121, 147		0	
					121, 147			

3回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 29号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)		1	7, 330, 000	7, 330, 000			WB010350
		回	1	7, 330, 000	7, 330, 000	0	0	単一 160号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)		1	1, 042, 000	1, 042, 000			WB010350
		回	1	1, 042, 000	1, 042, 000	0	0	単一 161号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガ°ス3次70t)		1	2, 238, 000	2, 238, 000			WB010350
		回	1	2, 238, 000	2, 238, 000	0	0	単一 162号
合 計					9, 635, 456			
					9, 635, 456			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 30号内訳書

單價使用年月	2024. 2
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 31号内訳書

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	深層混合処理機スケーラ式		1		1, 150, 000			WYB00020
		式	1		1, 150, 000	0	0	単一 164号
合 計					1, 065, 787			
					1, 065, 787		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 32号内訳書

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	440千円		1		440,000			WB010610
		式	1		440,000	0	0	単一 165号
合 計					407,779		0	
					407,779			

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費

第 33号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

タンクリーチング試験費
第 34号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タンクリーチング試験費	環境庁告示第46号溶出試験		0	0	0			WYB00038
		検体	1	9, 500	9, 500	1	9, 500	単一 167号
合 計					0			
					8, 809		8, 809	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 35号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

遠隔臨場機能費

第 36号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 27. 5m	単位	本	数量	1	単価	2, 883, 371
						1		2, 883, 371
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	全回転式オールケーシング工	1, 200mm 31. 8m 0m 0m 0m 27. 5m 生コンクリート各種		1	2, 348, 000	2, 348, 000	WB230310	
			本	1	2, 348, 000	2, 348, 000	単一 73号	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		2. 12	165, 800	351, 496	WB810010	
			t	2. 12	165, 800	351, 496	単一 74号	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1. 33	164, 800	219, 184	WB810010	
			t	1. 33	164, 800	219, 184	単一 75号	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0. 022	166, 800	3, 669. 6	WB810010	
			t	0. 022	166, 800	3, 669. 6	単一 76号	
	補強リング (材料・曲げ加工費)	等辺山形鋼 6×50×50 2673mm SS400		10	8, 724	87, 240	WYB000003	
			本	10	8, 724	87, 240	単一 77号	
	補強リング加工費	穴あけ加工(等辺山形鋼)		360	100	36, 000	WYB000004	
			箇所	360	100	36, 000	単一 78号	
	補強リング固定金具 (材料費)	Uボルト(D29用) ナット2個含む		132	270	35, 640	WYB000005	
			個	132	270	35, 640	単一 79号	
	補強リング固定金具 (材料費)	Uボルト(D22用) ナット2個含む		48	250	12, 000	WYB000009	
			個	48	250	12, 000	単一 80号	
	スペーサー固定金具 (材料費)	Uボルト(D29用) ナット2個含む		48	270	12, 960	WYB000008	
			個	48	270	12, 960	単一 81号	
	スペーサー固定金具 (材料費)	Uボルト(D22用) ナット2個含む		32	250	8, 000	WYB000006	
			個	32	250	8, 000	単一 82号	
	Uボルト固定具 (材料費)	平鋼 SS400 30×80×4 D22用穴あけ加工品		80	455	36, 400	WYB000007	
			枚	80	455	36, 400	単一 83号	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 27. 5m	単位	本	数量	1	単価	2, 883, 371
						1		2, 883, 371
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭頭処理		1, 200mm		1	24, 380	24, 380	WB230350	
			本	1	24, 380	24, 380	単一 84号	
計						3, 174, 969. 6		
						3, 174, 969. 6		
単価						3, 175, 000		
						3, 175, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	殻積込	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 034
						1		1, 034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		1	1, 139	1, 139	CA900320	
			m 3	1	1, 139	1, 139		
計						1, 139		
						1, 139		
単価						1, 139		
						1, 139	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	814. 4
						1		814. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1. 6km以下 全ての費用		1	896. 8	896. 8	CB227010	
			m 3	1	896. 8	896. 8		
計						896. 8		
						896. 8		
単価						896. 8		
						896. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 987
						1		2, 987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 290	3, 290	WB020051	
			m 3	1	3, 290	3, 290	単一 85号	
計						3, 290		
						3, 290		
単価						3, 290		
						3, 290	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	逆T式橋台	10m以上11m未満 370m3以上650m3未満 24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	34, 609
						1		34, 609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆T式橋台		10m以上11m未満 370m3以上650m3未満 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		1	38, 110	38, 110	WB474240	
			m 3	1	38, 110	38, 110	単一 86号	
計						38, 110		
						38, 110		
単価						38, 110		
						38, 110	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	163, 920	
						1		163, 920	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	180, 500	180, 500	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	180, 500	180, 500	単一 87号		
計						180, 500			
						180, 500			
単価						180, 500	円／t		
						180, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	163, 012
						1		163, 012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	179, 500	179, 500	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	179, 500	179, 500	単一 88号	
計						179, 500		
						179, 500		
単価						179, 500		
						179, 500	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一8号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	164, 828		
						1		164, 828		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	181, 500	181, 500	WB810010			
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)								
		補正無(一般構造物)	t	1	181, 500	181, 500	単一 89号			
計						181, 500				
						181, 500				
単価						181, 500				
						181, 500	円／t			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	鉄筋加工費(機械式鉄筋定着工法)	D19 1m超～2m以下	単位	箇所	数量	1	単価	363. 2	
						1		363. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械式鉄筋定着加工費		鉄筋端部加工費 D19 1m超～2m以下		1	400	400		WYB00015	
			箇所	1	400	400		単一 90号	
諸雑費 (まるめ)				1		0			
			式	1		0			
計						400			
						400			
単価						400			
						400			
						円／箇所			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	鉄筋加工費(機械式鉄筋定着工法)	D16 1m超～2m以下	単位	箇所	数量	1	単価	301. 5	
						1		301. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		鉄筋端部加工費 D16 1m超～2m以下		1	332	332	WYB00016		
			箇所	1	332	332	単一 91号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						332			
						332			
単価						332			
						332			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	鉄筋加工費(機械式鉄筋定着工法)	D13 1m超～2m以下	単位	箇所	数量	1	単価	267. 9	
						1		267. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		鉄筋端部加工費 D13 1m超～2m以下		1	295	295	WYB00017		
			箇所	1	295	295	単－ 92号		
計						295			
						295			
単価						295	円／箇所		
						295			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	鉄筋加工費(機械式鉄筋定着工法)	D13 1m以下	単位	箇所	数量	1	単価	265. 1
						1		265. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		鉄筋端部加工費 D13 1m以下		1	292	292	WYB00018	
			箇所	1	292	292	単一 93号	
計						292		
						292		
単価						292		
						292	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	アンカー筋(踏掛版受台)	SD345 D22 L=600 溶融亜鉛メッキ (HDZ55)	単位	本	数量	1	単価	2, 868
						1		2, 868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋設置 (材料費含む)		SD345 D22 L=600 溶融亜鉛メッキ (HDZ55)		1	3, 159	3, 159	WYB00001	
			本	1	3, 159	3, 159	単一 94号	
計						3, 159		
						3, 159		
単価						3, 159		
						3, 159	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	落橋防止箱抜き	φ 75～185mm L=1. 0m	単位	箇所	数量	1	単価	4, 790	
						1		4, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トランペットシース（材料費）		ポリエチレン TR90 φ 90～185mm L=330mm	個	1	4, 650	4, 650	WYB00014		
				1	4, 650	4, 650	単一 95号		
シース（材料費）		VP φ 75mm L=770mm	本	1	625	625	WYB00019		
				1	625	625	単一 96号		
計						5, 275			
						5, 275			
単価						5, 275			
						5, 275	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	水抜きパイプ	VP φ 50mm L=1. 708m	単位	箇所	数量	1	単価	642. 9
						1		642. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水抜きパイプ（材料費）		VP φ 50mm L=1708mm		1. 71	414	707. 94	WYB00010	
			m	1. 71	414	707. 94	単一 97号	
計						707. 94		
						707. 94		
単価						708		
						708	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	アンカーボルト箱抜き	φ 125mm L=0. 326m	単位	箇所	数量	1	単価	110	
						1		110	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
箱抜き部型枠（材料費）		円形空洞型枠 φ 125mm(ボス含む)		0. 33	367	121. 11	WYB00011		
			m	0. 33	367	121. 11	単一 98号		
計						121. 11			
						121. 11			
単価						121. 2	円／箇所		
						121. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	先行掘削	全回転オールケーシング [※] 掘削 φ 2000	単位	m	数量	1	単価	55, 912
						1		55, 912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行掘削		全回転オールケーシング [※] 掘削 φ 2000 10. 0m以下		1	60, 330	60, 330	WYB00040	
			m	1	60, 330	60, 330	単一 99号	
計						60, 330		
						60, 330		
単価						60, 330		
						60, 330	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 11.8m 長さ(杭長) 8.6m	単位	本	数量	1	単価	261,812
						1		261,812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 11.8m 8.6m 0.484t/m 無	本	1	266,600	266,600	WB223210	
I C T建設機械経費加算額				1	266,600	266,600	単一 100号	
			日	0.2	79,350	15,870	WYB00013	
				0.2	79,350	15,870	単一 101号	
計						282,470		
						282,470		
単価						282,500		
						282,500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 11.9m 長さ(杭長) 8.7m	単位	本	数量	1	単価	262,832
						1		262,832
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 11.9m 8.7m 0.484t/m 無	本	1	267,700	267,700	WB223210	
I C T建設機械経費加算額				1	267,700	267,700	単一 102号	
			日	0.2	79,350	15,870	WYB00022	
				0.2	79,350	15,870	単一 101号	
計						283,570		
						283,570		
単価						283,600		
						283,600	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 11.9m 長さ(杭長) 8.7m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		262,628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 11.9m 8.7m 0.482t/m 無	本	0	0	0	WB223210	
				1	267,300	267,300	単一 103号	
I C T建設機械経費加算額			日	0	0	0	WYB00028	
				0.2	79,350	15,870	単一 104号	
計						0		
						283,170		
単価						0		
						283,200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12m 長さ(杭長) 8.8m	単位	本	数量	1	単価	263,759
						1		263,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12m 8.8m 0.484t/m 無	本	1	268,700	268,700	WB223210	
				1	268,700	268,700	単一 105号	
I C T建設機械経費加算額			日	0.2	79,350	15,870	WYB00025	
				0.2	79,350	15,870	単一 101号	
計						284,570		
						284,570		
単価						284,600		
						284,600	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-22号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12m 長さ(杭長) 8.8m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		263,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12m 8.8m 0.482t/m 無	本	0	0	0	WB223210	
				1	268,400	268,400	単- 106号	
I C T建設機械経費加算額			日	0	0	0	WYB00029	
				0.2	79,350	15,870	単- 104号	
計						0		
						284,270		
単価						0		
						284,300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-23号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.1m 長さ(杭長) 8.9m	単位	本	数量	1	単価	264,778
						1		264,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.1m 8.9m 0.484t/m 無	本	1	269,800	269,800	WB223210	
				1	269,800	269,800	単- 107号	
I C T建設機械経費加算額			日	0.2	79,350	15,870	WYB00027	
				0.2	79,350	15,870	単- 101号	
計						285,670		
						285,670		
単価						285,700		
						285,700	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-24号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.1m 長さ(杭長) 8.9m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		264,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.1m 8.9m 0.48t/m 無	本	0	0	0	WB223210	
				1	269,000	269,000	単- 108号	
I C T建設機械経費加算額			日	0	0	0	WYB00031	
				0.2	79,350	15,870	単- 104号	
計						0		
						284,870		
単価						0		
						284,900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-25号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.2m 長さ(杭長) 9m	単位	本	数量	1	単価	265,798
						1		265,798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.2m 9m 0.484t/m 無	本	1	270,900	270,900	WB223210	
				1	270,900	270,900	単- 109号	
I C T建設機械経費加算額			日	0.2	79,350	15,870	WYB00033	
				0.2	79,350	15,870	単- 101号	
計						286,770		
						286,770		
単価						286,800		
						286,800	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12. 2m 長さ(杭長) 9m	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		265, 225	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12. 2m 9m 0. 48t/m 無	本	0	0	0	WB223210		
			本	1	270, 100	270, 100	単一 110号		
I C T建設機械経費加算額			日	0	0	0	WYB00036		
			日	0. 2	79, 350	15, 870	単一 104号		
計						0			
						285, 970			
単価						0			
						286, 000	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12. 3m 長さ(杭長) 9. 1m	単位	本	数量	1 1	単価	266, 724 266, 724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12. 3m 9. 1m 0. 484t/m 無		1	271, 900	271, 900	WB223210	
			本	1	271, 900	271, 900	単一 111号	
I C T建設機械経費加算額				0. 2	79, 350	15, 870	WYB00035	
			日	0. 2	79, 350	15, 870	単一 101号	
計						287, 770		
						287, 770		
単価						287, 800	円／本	
						287, 800		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-28号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.3m 長さ(杭長) 9.1m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		265,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.3m 9.1m 0.478t/m 無	本	0	0	0	WB223210	
I C T 建設機械経費加算額				1	270,700	270,700	単- 112号	
				0	0	0	WYB00048	
			日	0.2	79,350	15,870	単- 104号	
計						0		
						286,570		
単価						0		
						286,600	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-29号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.2m 長さ(杭長) 10.2m	単位	本	数量	1	単価	277,568
						1		277,568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.2m 10.2m 0.484t/m 無	本	1	283,600	283,600	WB223210	
I C T 建設機械経費加算額				1	283,600	283,600	単- 113号	
				0.2	79,350	15,870	WYB00037	
			日	0.2	79,350	15,870	単- 101号	
計						299,470		
						299,470		
単価						299,500		
						299,500	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一30号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.2m 長さ(杭長) 10.2m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		277,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.2m 10.2m 0.481t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	283,000	283,000	単一 114号	
I C T建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00050	
			日	0.2	79,350	15,870	単一 104号	
計						0		
						298,870		
単価						0		
						298,900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一31号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.3m 長さ(杭長) 10.3m	単位	本	数量	1	単価	278,587
						1		278,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.3m 10.3m 0.484t/m 無		1	284,700	284,700	WB223210	
			本	1	284,700	284,700	単一 115号	
I C T建設機械経費加算額				0.2	79,350	15,870	WYB00039	
			日	0.2	79,350	15,870	単一 101号	
計						300,570		
						300,570		
単価						300,600		
						300,600	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－32号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.3m 長さ(杭長) 10.3m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		277,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.3m 10.3m 0.478t/m 無	本	0	0	0	WB223210	
				1	283,400	283,400	単－ 116号	
I C T建設機械経費加算額			日	0	0	0	WYB00054	
				0.2	79,350	15,870	単－ 104号	
計						0		
						299,270		
単価						0		
						299,300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－33号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.3m 長さ(杭長) 11.1m	単位	本	数量	1	単価	286,465
						1		286,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.3m 11.1m 0.484t/m 無	本	1	293,200	293,200	WB223210	
				1	293,200	293,200	単－ 117号	
I C T建設機械経費加算額			日	0.2	79,350	15,870	WYB00041	
				0.2	79,350	15,870	単－ 101号	
計						309,070		
						309,070		
単価						309,100		
						309,100	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12. 3m 長さ(杭長) 11. 1m	単位	本	数量	0 1	単価	0 285, 349	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12. 3m 11. 1m 0. 478t/m 無	本	0 1	0 291, 800	0 291, 800	WB223210 単－ 118号		
I C T建設機械経費加算額			日	0 0. 2	0 79, 350	0 15, 870	WYB00056 単－ 104号		
計						0 307, 670			
単価						0 307, 700	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12. 4m 長さ(杭長) 11. 2m	単位	本	数量	1	単価	287, 484
						1		287, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12. 4m 11. 2m 0. 484t/m 無		1	294, 300	294, 300	WB223210	
			本	1	294, 300	294, 300	単－ 119号	
I C T建設機械経費加算額				0. 2	79, 350	15, 870	WYB00043	
			日	0. 2	79, 350	15, 870	単－ 101号	
計						310, 170		
						310, 170		
単価						310, 200		
						310, 200	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－36号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.4m 長さ(杭長) 11.2m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		285,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.4m 11.2m 0.475t/m 無	本	0	0	0	WB223210	
I C T建設機械経費加算額				1	292,100	292,100	単－ 120号	
			日	0	0	0	WYB00058	
				0.2	79,350	15,870	単－ 104号	
計						0		
						307,970		
単価						0		
						308,000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－37号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.4m 長さ(杭長) 11.4m	単位	本	数量	1	単価	289,430
						1		289,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.4m 11.4m 0.484t/m 無	本	1	296,400	296,400	WB223210	
I C T建設機械経費加算額				1	296,400	296,400	単－ 121号	
			日	0.2	79,350	15,870	WYB00045	
				0.2	79,350	15,870	単－ 101号	
計						312,270		
						312,270		
単価						312,300		
						312,300	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－38号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.4m 長さ(杭長) 11.9m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		292,397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.4m 11.9m 0.475t/m 無	本	0	0	0	WB223210	
				1	299,400	299,400	単－ 122号	
I C T建設機械経費加算額			日	0	0	0	WYB00062	
				0.2	79,350	15,870	単－ 104号	
計						0		
						315,270		
単価						0		
						315,300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－39号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.6m 長さ(杭長) 11.6m	単位	本	数量	1	単価	291,469
						1		291,469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.6m 11.6m 0.484t/m 無	本	1	298,600	298,600	WB223210	
				1	298,600	298,600	単－ 123号	
I C T建設機械経費加算額			日	0.2	79,350	15,870	WYB00047	
				0.2	79,350	15,870	単－ 101号	
計						314,470		
						314,470		
単価						314,500		
						314,500	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一40号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.6m 長さ(杭長) 11.6m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		289,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.6m 11.6m 0.477t/m 無	本	0	0	0	WB223210	
				1	296,800	296,800	単一 124号	
I C T建設機械経費加算額			日	0	0	0	WYB00064	
				0.2	79,350	15,870	単一 104号	
計						0		
						312,670		
単価						0		
						312,700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.8m 長さ(杭長) 11.8m	単位	本	数量	1	単価	293,415
						1		293,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.8m 11.8m 0.484t/m 無	本	1	300,700	300,700	WB223210	
				1	300,700	300,700	単一 125号	
I C T建設機械経費加算額			日	0.2	79,350	15,870	WYB00049	
				0.2	79,350	15,870	単一 101号	
計						316,570		
						316,570		
単価						316,600		
						316,600	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.8m 長さ(杭長) 11.8m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		291,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.8m 11.8m 0.477t/m 無	本	0	0	0	WB223210	
				1	298,900	298,900	単一 126号	
I C T 建設機械経費加算額			日	0	0	0	WYB00066	
				0.2	79,350	15,870	単一 104号	
計						0		
						314,770		
単価						0		
						314,800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一43号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.5m 長さ(杭長) 12m	単位	本	数量	1	単価	295,362
						1		295,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.5m 12m 0.484t/m 無	本	1	302,800	302,800	WB223210	
				1	302,800	302,800	単一 127号	
I C T 建設機械経費加算額			日	0.2	79,350	15,870	WYB00051	
				0.2	79,350	15,870	単一 101号	
計						318,670		
						318,670		
単価						318,700		
						318,700	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.5m 長さ(杭長) 12m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		293,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.5m 12m 0.474t/m 無	本	0	0	0	WB223210	
				1	300,200	300,200	単一 128号	
I C T建設機械経費加算額			日	0	0	0	WYB00068	
				0.2	79,350	15,870	単一 104号	
計						0		
						316,070		
単価						0		
						316,100	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一45号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 13m 長さ(杭長) 12m	単位	本	数量	1	単価	295,362
						1		295,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 13m 12m 0.484t/m 無	本	1	302,800	302,800	WB223210	
				1	302,800	302,800	単一 129号	
I C T建設機械経費加算額			日	0.2	79,350	15,870	WYB00053	
				0.2	79,350	15,870	単一 101号	
計						318,670		
						318,670		
単価						318,700		
						318,700	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 13m 長さ(杭長) 12m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		293,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 13m 12m 0.477t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	301,000	301,000	単一 130号	
I C T建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00072	
			日	0.2	79,350	15,870	単一 104号	
計						0		
						316,870		
単価						0		
						316,900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一47号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.6m 長さ(杭長) 12.1m	単位	本	数量	1	単価	296,381
						1		296,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.6m 12.1m 0.484t/m 無		1	303,900	303,900	WB223210	
			本	1	303,900	303,900	単一 131号	
I C T建設機械経費加算額				0.2	79,350	15,870	WYB00055	
			日	0.2	79,350	15,870	単一 101号	
計						319,770		
						319,770		
単価						319,800		
						319,800	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.6m 長さ(杭長) 12.1m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		294,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.6m 12.1m 0.474t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	301,200	301,200	単一 132号	
I C T建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00076	
			日	0.2	79,350	15,870	単一 104号	
計						0		
						317,070		
単価						0		
						317,100	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一49号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.7m 長さ(杭長) 12.2m	単位	本	数量	1	単価	297,308
						1		297,308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.7m 12.2m 0.484t/m 無		1	304,900	304,900	WB223210	
			本	1	304,900	304,900	単一 133号	
I C T建設機械経費加算額				0.2	79,350	15,870	WYB00057	
			日	0.2	79,350	15,870	単一 101号	
計						320,770		
						320,770		
単価						320,800		
						320,800	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－50号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.7m 長さ(杭長) 12.2m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		295,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.7m 12.2m 0.474t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	302,300	302,300	単－ 134号	
I C T建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00070	
			日	0.2	79,350	15,870	単－ 104号	
計						0		
						318,170		
単価						0		
						318,200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－51号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.7m 長さ(杭長) 11.5m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		287,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.7m 11.5m 0.472t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	294,500	294,500	単－ 135号	
I C T建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00080	
			日	0.2	79,350	15,870	単－ 104号	
計						0		
						310,370		
単価						0		
						310,400	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.8m 長さ(杭長) 12.3m	単位	本	数量	1	単価	298,327	
						1		298,327	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.8m 12.3m 0.484t/m 無		1	306,000	306,000	WB223210		
			本	1	306,000	306,000	単－ 136号		
I C T建設機械経費加算額				0.2	79,350	15,870	WYB00059		
			日	0.2	79,350	15,870	単－ 101号		
計						321,870			
						321,870			
単価						321,900	円／本		
						321,900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.8m 長さ(杭長) 12.3m	単位	本	数量	0	単価	0	
					1			296, 291	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラリー攪拌工		二軸施工 (変位低減型) φ 1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12. 8m 12. 3m 0. 475t/m 無	本	0	0	0	WB223210		
I C T 建設機械経費加算額			本	1	303, 600	303, 600	単－ 137号		
			日	0. 2	79, 350	15, 870	WYB00074 単－ 104号		
計						0			
						319, 470			
単価						0			
						319, 500	円／本		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12. 9m 長さ(杭長) 12. 4m	単位	本	数量	1	単価	299, 347	
						1		299, 347	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12. 9m 12. 4m 0. 484t/m 無		1	307, 100	307, 100	WB223210		
			本	1	307, 100	307, 100	単－ 138号		
I C T建設機械経費加算額				0. 2	79, 350	15, 870	WYB00061		
			日	0. 2	79, 350	15, 870	単－ 101号		
計						322, 970			
						322, 970			
単価						323, 000	円／本		
						323, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12. 9m 長さ(杭長) 12. 4m	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		297, 219	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12. 9m 12. 4m 0. 475t/m 無		0	0	0	WB223210		
			本	1	304, 600	304, 600	単－ 139号		
I C T建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00081		
			日	0. 2	79, 350	15, 870	単－ 104号		
計						0			
						320, 470			
単価						0			
						320, 500	円／本		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 13m 長さ(杭長) 12. 5m	単位	本	数量	1	単価	300, 274	
						1		300, 274	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 13m 12. 5m 0. 484t/m 無		1	308, 100	308, 100	WB223210		
			本	1	308, 100	308, 100	単－ 140号		
I C T建設機械経費加算額				0. 2	79, 350	15, 870	WYB00063		
			日	0. 2	79, 350	15, 870	単－ 101号		
計						323, 970			
						323, 970			
単価						324, 000	円／本		
						324, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 13m 長さ(杭長) 12. 5m	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		298, 424	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラリー攪拌工		二軸施工 (変位低減型) φ 1600mm、3m<L≤36m ラップ式 13m 12. 5m 0. 476t/m 無	本	0	0	0	WB223210		
I C T 建設機械経費加算額			本	1	305, 900	305, 900	単－ 141号		
			日	0. 2	79, 350	15, 870	単－ 104号		
計						0			
						321, 770			
単価						0			
						321, 800	円／本		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	スラー攪拌 (ICT) (quck=870kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.5m 長さ(杭長) 11.5m	単位	本	数量	1	単価	309,449	
						1		309,449	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.5m 11.5m 0.565t/m 無		1	318,000	318,000	WB223210		
			本	1	318,000	318,000	単－ 142号		
I C T建設機械経費加算額				0.2	79,350	15,870	WYB00065		
			日	0.2	79,350	15,870	単－ 101号		
計						333,870			
						333,870			
単価						333,900	円／本		
						333,900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	スラー攪拌 (ICT) (quck=870kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.5m 長さ(杭長) 12m	単位	本	数量	0	単価	0	
					1			314,653	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.5m 12m 0.562t/m 無		0	0	0	WB223210		
			本	1	323,400	323,400	単－ 143号		
I C T建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00083		
			日	0.2	79,350	15,870	単－ 104号		
計						0			
						339,270			
単価						0			
						339,300	円／本		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	スラー攪拌 (ICT) (quck=870kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.6m 長さ(杭長) 11.6m	単位	本	数量	1	単価	310, 561	
						1		310, 561	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.6m 11.6m 0.565t/m 無		1	319, 200	319, 200	WB223210		
			本	1	319, 200	319, 200	単－ 144号		
I C T建設機械経費加算額				0. 2	79, 350	15, 870	WYB00067		
			日	0. 2	79, 350	15, 870	単－ 101号		
計						335, 070			
						335, 070			
単価						335, 100			
						335, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	スラー攪拌 (ICT) (quck=870kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.7m 長さ(杭長) 11.7m	単位	本	数量	1	単価	311,765
						1		311,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.7m 11.7m 0.565t/m 無		1	320,500	320,500	WB223210	
			本	1	320,500	320,500	単一 145号	
I C T建設機械経費加算額				0.2	79,350	15,870	WYB00069	
			日	0.2	79,350	15,870	単一 101号	
計						336,370		
						336,370		
単価						336,400		
						336,400	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-62号	スラー攪拌 (ICT) (quck=870kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.7m 長さ(杭長) 11.7m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		312,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.7m 11.7m 0.567t/m 無	本	0	0	0	WB223210	
				1	321,000	321,000	単- 146号	
I C T建設機械経費加算額			日	0	0	0	WYB00084	
				0.2	79,350	15,870	単- 104号	
計						0		
						336,870		
単価						0		
						336,900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-63号	スラー攪拌 (ICT) (quck=870kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.8m 長さ(杭長) 11.8m	単位	本	数量	1	単価	312,878
						1		312,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.8m 11.8m 0.565t/m 無	本	1	321,700	321,700	WB223210	
				1	321,700	321,700	単- 147号	
I C T建設機械経費加算額			日	0.2	79,350	15,870	WYB00071	
				0.2	79,350	15,870	単- 101号	
計						337,570		
						337,570		
単価						337,600		
						337,600	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一64号	スラー攪拌 (ICT) (quck=870kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.8m 長さ(杭長) 11.8m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		313,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.8m 11.8m 0.567t/m 無	本	0	0	0	WB223210	
				1	322,200	322,200	単一 148号	
I C T建設機械経費加算額			日	0	0	0	WYB00085	
				0.2	79,350	15,870	単一 104号	
計						0		
						338,070		
単価						0		
						338,100	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一65号	スラー攪拌 (ICT) (quck=870kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.9m 長さ(杭長) 11.9m	単位	本	数量	1	単価	314,082
						1		314,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.9m 11.9m 0.565t/m 無	本	1	323,000	323,000	WB223210	
				1	323,000	323,000	単一 149号	
I C T建設機械経費加算額			日	0.2	79,350	15,870	WYB00073	
				0.2	79,350	15,870	単一 101号	
計						338,870		
						338,870		
単価						338,900		
						338,900	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一66号	スラー攪拌 (ICT) (quck=870kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.9m 長さ(杭長) 11.9m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		315,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.9m 11.9m 0.569t/m 無		0	0	0	WB223210	
I C T建設機械経費加算額			本	1	324,000	324,000	単一 150号	
				0	0	0	WYB00086	
			日	0.2	79,350	15,870	単一 104号	
計						0		
						339,870		
単価						0		
						339,900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一67号	スラー攪拌 (ICT) (quck=870kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 13m 長さ(杭長) 12m	単位	本	数量	1	単価	315,195
						1		315,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 13m 12m 0.565t/m 無		1	324,200	324,200	WB223210	
I C T建設機械経費加算額			本	1	324,200	324,200	単一 151号	
				0.2	79,350	15,870	WYB00075	
			日	0.2	79,350	15,870	単一 101号	
計						340,070		
						340,070		
単価						340,100		
						340,100	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一68号	スラー攪拌 (ICT) (quck=870kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 13m 長さ(杭長) 12m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		316, 415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 13m 12m 0.569t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	325, 300	325, 300	単一 152号	
I C T建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00087	
			日	0. 2	79, 350	15, 870	単一 104号	
計						0		
						341, 170		
単価						0		
						341, 200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一69号	スラー攪拌 (ICT) (quck=870kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 13.1m 長さ(杭長) 12.1m	単位	本	数量	1	単価	316, 307
						1		316, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 13.1m 12.1m 0.565t/m 無		1	325, 400	325, 400	WB223210	
			本	1	325, 400	325, 400	単一 153号	
I C T建設機械経費加算額				0. 2	79, 350	15, 870	WYB00077	
			日	0. 2	79, 350	15, 870	単一 101号	
計						341, 270		
						341, 270		
単価						341, 300		
						341, 300	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一70号	スラー攪拌 (ICT) (quck=870kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 13.1m 長さ(杭長) 12.1m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		317,992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 13.1m 12.1m 0.571t/m 無	本	0	0	0	WB223210	
I C T建設機械経費加算額				1	327,000	327,000	単一 154号	
			日	0	0	0	WYB00088	
				0.2	79,350	15,870	単一 104号	
計						0		
						342,870		
単価						0		
						342,900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一71号	スラー攪拌 (ICT) (quck=870kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 13.2m 長さ(杭長) 12.2m	単位	本	数量	1	単価	317,511
						1		317,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 13.2m 12.2m 0.565t/m 無	本	1	326,700	326,700	WB223210	
I C T建設機械経費加算額				1	326,700	326,700	単一 155号	
			日	0.2	79,350	15,870	WYB00079	
				0.2	79,350	15,870	単一 101号	
計						342,570		
						342,570		
単価						342,600		
						342,600	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	スラー攪拌 (ICT) (quck=870kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 13.2m 長さ(杭長) 12.2m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		319,197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 13.2m 12.2m 0.571t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	328,300	328,300	単一 156号	
I C T 建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00090	
			日	0.2	79,350	15,870	単一 104号	
計						0		
						344,170		
単価						0		
						344,200	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一73号	全回転式オールケーシング工	1, 200mm 31. 8m 0m 0m 0m 27. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 348, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 19	26, 775	58, 637	
とび工			人	2. 19	25, 935	56, 797	
特殊作業員			人	2. 19	23, 205	50, 818	
普通作業員			人	2. 19	20, 160	44, 150	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 200mm 31. 8m	日	2. 19	263, 700	577, 503	WK230580 単一 170号
クローラクレーン運転		1, 200mm 31. 8m	日	2. 19	144, 600	316, 674	WK230070 単一 171号
バックホウ運転			日	2. 19	33, 380	73, 102	WK230570 単一 172号
生コンクリート		30-18-25 (20) 高炉B種 最低セメント量350kg W/C55%以下	m 3	33. 901	24, 450	828, 879	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		341, 440	
計						2, 348, 000	
単価						2, 348, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	165, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	113, 000	116, 390		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	49, 350	49, 350		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					165, 800		
	単価					165, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	164, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	112, 000	115, 360		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	49, 350	49, 350		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					164, 800		
	単価					164, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	166, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	114, 000	117, 420		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	49, 350	49, 350		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					166, 800		
	単価					166, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	補強リング（材料・曲げ加工費）	等辺山形鋼 6×50×50 2673mm SS400	単位	本	数量	10	単価	8, 724
						10		8, 724
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0		0. 12	127, 000	15, 240		
			t	0. 12	127, 000	15, 240		
	補強リング加工費	曲げ加工(等辺山形鋼) 30kg未満 リンク溶接含む		10	7, 200	72, 000		
			本	10	7, 200	72, 000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					87, 240		
						87, 240		
	単価					8, 724		
						8, 724	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一78号	補強リング加工費	穴あけ加工(等辺山形鋼)	単位	箇所	数量	1	単価	100	
						1		100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強リング加工費		穴あけ加工(等辺山形鋼)		1	100	100			
			箇所	1	100	100			
計						100			
						100			
単価						100	円／箇所		
						100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	補強リング固定金具（材料費）	Uボルト(D29用) ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	270
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定金具		Uボルト(D29用) ナット2個含む		1	270	270		
			個	1	270	270		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						270		
						270		
単価						270	円／個	
						270		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	補強リング固定金具（材料費）	Uボルト(D22用) ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	250
						1		250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定金具		Uボルト(D22用) ナット2個含む		1	250	250		
			個	1	250	250		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						250		
						250		
単価						250		
						250	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	スペーサー固定金具（材料費）	Uボルト(D29用) ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	270
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定金具		Uボルト(D29用) ナット2個含む		1	270	270		
			個	1	270	270		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						270		
						270		
単価						270		
						270	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	スペーサー固定金具（材料費）	Uボルト(D22用) ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	250
						1		250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定金具		Uボルト(D22用) ナット2個含む		1	250	250		
			個	1	250	250		
計						250		
						250		
単価						250		
						250	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	Uボルト固定具（材料費）	平鋼 SS400 30×80×4 D22用穴あけ加工品	単位	枚	数量	1	単価	455
						1		455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト固定具		平鋼 SS400 30×80×4 D22用穴あけ加工品		1	455	455		
			枚	1	455	455		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						455		
						455		
単価						455		
						455	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	杭頭処理	1, 200mm	単位	本	数量	1	単価	24, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 11	26, 775	2, 945		
特殊作業員			人	0. 37	23, 205	8, 585		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	0. 11	81, 500	8, 965		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		3, 885		
計						24, 380		
単価						24, 380	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－85号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	3, 290	329, 000		
	計					329, 000		
	単価					3, 290	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	逆T式橋台	10m以上11m未満 370m3以上650m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	38, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	26, 775	13, 387		
特殊作業員			人	0. 2	23, 205	4, 641		
型わく工			人	1. 6	25, 410	40, 656		
とび工			人	0. 5	25, 935	12, 967		
普通作業員			人	1. 5	20, 160	30, 240		
生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	10. 2	23, 300	237, 660		
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0 ～ 1 1 0 m 3		無	日	0. 06	86, 100	5, 166	WK470110 単一 173号	
雑工種 7%			式	1		7, 493		
諸雑費（率+まるめ） 27%			式	1		28, 890		
計						381, 100		
単価						38, 110	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	180, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	113, 000	116, 390		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64, 050	64, 050		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					180, 500		
	単価					180, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	179, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	112, 000	115, 360		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	64, 050	64, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						179, 500		
単価						179, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－89号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	181, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	114, 000	117, 420		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64, 050	64, 050		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					181, 500		
	単価					181, 500	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	機械式鉄筋定着加工費	鉄筋端部加工費 D19 1m超～2m以下	単位	箇所	数量	1	単価	400	
						1		400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		鉄筋端部加工費 D19 1m超～2m以下		1	400	400			
			箇所	1	400	400			
計						400			
						400			
単価						400	円／箇所		
						400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	機械式鉄筋定着加工費	鉄筋端部加工費 D16 1m超～2m以下	単位	箇所	数量	1	単価	332	
						1		332	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		鉄筋端部加工費 D16 1m超～2m以下		1	332	332			
			箇所	1	332	332			
計						332			
						332			
単価						332			
						332	円／箇所		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	機械式鉄筋定着加工費	鉄筋端部加工費 D13 1m超～2m以下	単位	箇所	数量	1	単価	295	
						1		295	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		鉄筋端部加工費 D13 1m超～2m以下		1	295	295			
			箇所	1	295	295			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						295			
						295			
単価						295			
						295			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	機械式鉄筋定着加工費	鉄筋端部加工費 D13 1m以下	単位	箇所	数量	1	単価	292
						1		292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		鉄筋端部加工費 D13 1m以下		1	292	292		
			箇所	1	292	292		
計						292		
						292		
単価						292	円／箇所	
						292		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	アンカー筋設置（材料費含む）	SD345 D22 L=600 溶融亜鉛メッキ（HDZ55）	単位	本	数量	100	単価	3, 159	
						100		3, 159	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無	t	0. 18	60, 850	10, 953	WB810010		
		無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0. 18	60, 850	10, 953	単－ 174号		
アンカー筋（材料費）		SD345 D22 L=600 溶融亜鉛メッキ（HDZ55）		100	3, 050	305, 000	WYB00012		
			本	100	3, 050	305, 000	単－ 175号		
計						315, 953			
						315, 953			
単価						3, 159	円／本		
						3, 159			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	トランペットシース（材料費）	ポ ^レ リエチレン TR90 φ 90～185mm L=330mm	単位	個	数量	1	単価	4, 650
						1		4, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トランペットシース		ポ ^レ リエチレン TR90 φ 90～185mm L=330mm		1	4, 650	4, 650		
			個	1	4, 650	4, 650		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 650		
						4, 650		
単価						4, 650		
						4, 650	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	シー ス（材料費）	VP φ 75mm L=770mm	単位	本	数量	1	単価	625
						1		625
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－7 5		0. 77	812. 2	625		
			m	0. 77	812. 2	625		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						625		
						625		
単価						625		
						625	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	水抜きパイプ（材料費）	VP φ 50mm L=1708mm	単位	m	数量	1	単価	414
						1		414
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－5 0		1	414. 7	414		
			m	1	414. 7	414		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						414		
						414		
単価						414		
						414	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－98号	箱抜き部型枠（材料費）	円形空洞型枠 φ 125mm (ボス含む)	単位	m	数量	1	単価	367
						1		367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠		D 1 2 5		1. 05	349. 7	367		
			m	1. 05	349. 7	367		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						367		
						367		
単価						367	円／m	
						367		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	先行掘削	全回転オールケーシング掘削 φ2000 10.0m以下	単位	m	数量	10	単価	60,330
						10		60,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.75	26,775	20,081		
			人	0.75	26,775	20,081		
とび工				0.75	25,935	19,451		
			人	0.75	25,935	19,451		
特殊作業員				0.75	23,205	17,403		
			人	0.75	23,205	17,403		
普通作業員				0.75	20,160	15,120		
			人	0.75	20,160	15,120		
全回転型オールケーシング掘削機・硬質地盤（損料）		スキッド式・ディーゼル・油圧駆動・最大掘削径2000mm		0.75	348,700	261,525	WYB00042	
			日	0.75	348,700	261,525	単－ 176号	
クローラクレーン（損料）		油圧駆動ウインチ・ラジジブ型・70t吊（排対型3次）		0.75	145,300	108,975	WYB00044	
			日	0.75	145,300	108,975	単－ 177号	
バックホウ・クローラ型（賃料）		バケット容量・山積0.45m3(平積0.35m3)		0.75	33,580	25,185	WYB00046	
			日	0.75	33,580	25,185	単－ 178号	
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		135,560		
			式	1		135,560		
計						603,300		
						603,300		
単価						60,330		
						60,330		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 11.8m 8.6m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	266,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	4.579	20,000	91,580		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 11.8m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 179号 WK220140	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,370	単一 180号	
計						266,600		
単価						266,600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	I C T建設機械経費加算額		単位	日	数量	1	単価	79,350
						1		79,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機ｽﾘｰ式(4週8休以上補正有)		1.59	49,900	79,341		
			供用日	1.59	49,900	79,341		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						79,350		
						79,350		
単価						79,350		
						79,350		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一102号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 11.9m 8.7m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	267,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	4.632	20,000	92,640		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 11.9m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 181号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,410	WK220140	
計						267,700	単一 180号	
単価						267,700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一103号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 11.9m 8.7m 0.482t/m 無	単位	本	数量	1	単価	267,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	4.613	20,000	92,260		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 11.9m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 182号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,390	WK220140	
計						267,300	単一 183号	
単価						267,300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	I C T建設機械経費加算額		単位	日	数量	0	単価	0
						1		79,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機スリ-式(4週8休以上補正有)		0	0	0		
			供用日	1.59	49,900	79,341		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						79,350		
単価						0		
						79,350		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12m 8.8m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	268,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	4.685	20,000	93,700		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単－ 184号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,350	WK220140	
計						268,700	単－ 180号	
単価						268,700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一106号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12m 8.8m 0.482t/m 無	単位	本	数量	1	単価	268,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	4.666	20,000	93,320		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 185号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,430	WK220140	
計						268,400	単一 183号	
単価						268,400	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一107号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.1m 8.9m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	269,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	4.738	20,000	94,760		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 12.1m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 186号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,390	WK220140	
計						269,800	単一 180号	
単価						269,800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一108号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.1m 8.9m 0.48t/m 無	単位	本	数量	1	単価	269,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	26,775	5,355		
	特殊作業員		人	0.6	23,205	13,923		
	普通作業員		人	0.2	20,160	4,032		
	セメント系固化材	高有機質土用 バラ	t	4.699	20,000	93,980		
	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m 12.1m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
	スラリプラント運転	40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 187号	
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		41,370	WK220140	
	計					269,000	単一 183号	
	単価					269,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一109号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.2m 9m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	270,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	4.792	20,000	95,840		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.2m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 188号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,410	WK220140	
計						270,900	単一 180号	
単価						270,900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.2m 9m 0.48t/m 無	単位	本	数量	1	単価	270,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	4.752	20,000	95,040		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.2m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単－ 189号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,410	WK220140	
計						270,100	単－ 183号	
単価						270,100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.3m 9.1m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	271,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	4.845	20,000	96,900		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 12.3m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 190号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,350	WK220140	
計						271,900	単一 180号	
単価						271,900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一112号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.3m 9.1m 0.478t/m 無	単位	本	数量	1	単価	270,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	4.785	20,000	95,700		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m 12.3m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 191号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,350	WK220140	
計						270,700	単一 183号	
単価						270,700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.2m 10.2m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	283,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	5.43	20,000	108,600		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.2m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690 単－ 188号	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	WK220140 単－ 180号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,350		
計						283,600		
単価						283,600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一114号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.2m 10.2m 0.481t/m 無	単位	本	数量	1	単価	283,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	5.397	20,000	107,940		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.2m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690 単一 189号	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	WK220140 単一 183号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,410		
計						283,000		
単価						283,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一115号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.3m 10.3m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	284,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	5.484	20,000	109,680		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.3m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 190号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,370	WK220140	
計						284,700	単一 180号	
単価						284,700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一116号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.3m 10.3m 0.478t/m 無	単位	本	数量	1	単価	283,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	5.416	20,000	108,320		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.3m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690 単一 191号	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	WK220140 単一 183号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,430		
計						283,400		
単価						283,400	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一117号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.3m 11.1m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	293,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	5.91	20,000	118,200		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.3m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 190号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,350	WK220140	
計						293,200	単一 180号	
単価						293,200	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一118号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.3m 11.1m 0.478t/m 無	単位	本	数量	1	単価	291,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	5.836	20,000	116,720		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 12.3m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 191号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,430	WK220140	
計						291,800	単一 183号	
単価						291,800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一119号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.4m 11.2m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	294,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	5.963	20,000	119,260		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 12.4m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690 単一 192号	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	WK220140 単一 180号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,390		
計						294,300		
単価						294,300	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単－120号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.4m 11.2m 0.475t/m 無	単位	本	数量	1	単価 292,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355	
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923	
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032	
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	5.852	20,000	117,040	
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.4m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単－ 193号 WK220140
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,410	単－ 183号
計						292,100	
単価						292,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.4m 11.4m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	296,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	6.069	20,000	121,380		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.4m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690 単- 192号	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	WK220140 単- 180号	
諸雑費（率+まるめ） 31%			式	1		41,370		
計						296,400		
単価						296,400	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.4m 11.9m 0.475t/m 無	単位	本	数量	1	単価	299,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	6.218	20,000	124,360		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≤36m 12.4m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単- 193号	
諸雑費（率+まるめ） 31%			式	1		41,390	WK220140	
計						299,400	単- 183号	
単価						299,400	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.6m 11.6m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	298,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	6.176	20,000	123,520		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.6m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単- 194号	
諸雑費（率+まるめ） 31%			式	1		41,430	WK220140	
計						298,600	単- 180号	
単価						298,600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一124号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.6m 11.6m 0.477t/m 無	単位	本	数量	1	単価	296,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	6.087	20,000	121,740		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 12.6m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 195号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,410	WK220140	
計						296,800	単一 183号	
単価						296,800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.8m 11.8m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	300,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	6.282	20,000	125,640		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.8m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690 単－ 196号	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	WK220140 単－ 180号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,410		
計						300,700		
単価						300,700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.8m 11.8m 0.477t/m 無	単位	本	数量	1	単価	298,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	6.191	20,000	123,820		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.8m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690 単－ 197号	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	WK220140 単－ 183号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,430		
計						298,900		
単価						298,900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.5m 12m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	302,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	6.389	20,000	127,780		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 12.5m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単- 198号	
諸雑費（率+まるめ） 31%			式	1		41,370	WK220140	
計						302,800	単- 180号	
単価						302,800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.5m 12m 0.474t/m 無	単位	本	数量	1	単価	300, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	26,775	5,355		
	特殊作業員		人	0.6	23,205	13,923		
	普通作業員		人	0.2	20,160	4,032		
	セメント系固化材	高有機質土用 バラ	t	6.257	20,000	125,140		
	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m 12.5m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
	スラリプラント運転	40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単- 199号	
	諸雑費（率+まるめ） 31%		式	1		41,410	WK220140 単- 183号	
	計					300,200		
	単価					300,200	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 13m 12m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	302,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	6.389	20,000	127,780		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 13m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単- 200号	
諸雑費（率+まるめ） 31%			式	1		41,370	WK220140	
計						302,800	単- 180号	
単価						302,800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一130号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 13m 12m 0.477t/m 無	単位	本	数量	1	単価	301,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	6.296	20,000	125,920		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 13m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 201号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,430	WK220140	
計						301,000	単一 183号	
単価						301,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一131号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.6m 12.1m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	303,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	6.442	20,000	128,840		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≤36m 12.6m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 194号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,410	WK220140	
計						303,900	単一 180号	
単価						303,900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.6m 12.1m 0.474t/m 無	単位	本	数量	1	単価	301,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	6.309	20,000	126,180		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.6m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690 単－ 195号	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	WK220140 単－ 183号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,370		
計						301,200		
単価						301,200	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.7m 12.2m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	304,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	6.495	20,000	129,900		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m 12.7m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単－ 202号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,350	WK220140	
計						304,900	単－ 180号	
単価						304,900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一134号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.7m 12.2m 0.474t/m 無	単位	本	数量	1	単価	302,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	6.361	20,000	127,220		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 12.7m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 203号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,430	WK220140	
計						302,300	単一 183号	
単価						302,300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.7m 11.5m 0.472t/m 無	単位	本	数量	1	単価	294,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	5.971	20,000	119,420		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≤36m 12.7m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690 単－ 203号	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	WK220140 単－ 183号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,430		
計						294,500		
単価						294,500	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.8m 12.3m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	306,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	6.549	20,000	130,980		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.8m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690 単－ 196号	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	WK220140 単－ 180号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,370		
計						306,000		
単価						306,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一137号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.8m 12.3m 0.475t/m 無	単位	本	数量	1	単価	303,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	6.427	20,000	128,540		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.8m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 197号 WK220140	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,410	単一 183号	
計						303,600		
単価						303,600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一138号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.9m 12.4m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	307,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	6.602	20,000	132,040		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≤36m 12.9m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690 単一 204号	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	WK220140 単一 180号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,410		
計						307,100		
単価						307,100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一139号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.9m 12.4m 0.475t/m 無	単位	本	数量	1	単価	304,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	6.479	20,000	129,580		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.9m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690 単一 205号	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	WK220140 単一 183号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,370		
計						304,600		
単価						304,600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一140号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m ラップ式 13m 12.5m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	308,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	6.655	20,000	133,100		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m 13m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690 単一 200号	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	WK220140 単一 180号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,350		
計						308,100		
単価						308,100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一141号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m ラップ式 13m 12.5m 0.476t/m 無	単位	本	数量	1	単価	305,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	6.545	20,000	130,900		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m 13m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 201号 WK220140	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,350	単一 183号	
計						305,900		
単価						305,900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一142号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.5m 11.5m 0.565t/m 無	単位	本	数量	1	単価	318,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	7.147	20,000	142,940		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.5m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 198号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,410	WK220140	
計						318,000	単一 180号	
単価						318,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.5m 12m 0.562t/m 無	単位	本	数量	1	単価	323,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	7.418	20,000	148,360		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m 12.5m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単－ 199号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,390	WK220140	
計						323,400	単－ 183号	
単価						323,400	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一144号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.6m 11.6m 0.565t/m 無	単位	本	数量	1	単価	319,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	7.209	20,000	144,180		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.6m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690 単一 194号	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	WK220140 単一 180号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,370		
計						319,200		
単価						319,200	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一145号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.7m 11.7m 0.565t/m 無	単位	本	数量	1	単価	320,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	7.272	20,000	145,440		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.7m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 202号 WK220140	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,410	単一 180号	
計						320,500		
単価						320,500	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一146号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.7m 11.7m 0.567t/m 無	単位	本	数量	1	単価	321,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	7.297	20,000	145,940		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.7m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 203号 WK220140	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,410	単一 183号	
計						321,000		
単価						321,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一147号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.8m 11.8m 0.565t/m 無	単位	本	数量	1	単価	321,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	26,775	5,355		
	特殊作業員		人	0.6	23,205	13,923		
	普通作業員		人	0.2	20,160	4,032		
	セメント系固化材	高有機質土用 バラ	t	7.334	20,000	146,680		
	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.8m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
	スラリプラント運転	40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 196号 WK220140	
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		41,370	単一 180号	
	計					321,700		
	単価					321,700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一148号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.8m 11.8m 0.567t/m 無	単位	本	数量	1	単価	322,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	7.36	20,000	147,200		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.8m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690 単一 197号	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	WK220140 単一 183号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,350		
計						322,200		
単価						322,200	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一149号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.9m 11.9m 0.565t/m 無	単位	本	数量	1	単価	323,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	7.396	20,000	147,920		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≤36m 12.9m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 204号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,430	WK220140	
計						323,000	単一 180号	
単価						323,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一150号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.9m 11.9m 0.569t/m 無	単位	本	数量	1	単価	324,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	7.448	20,000	148,960		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 12.9m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 205号 WK220140	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,390	単一 183号	
計						324,000		
単価						324,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一151号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 13m 12m 0.565t/m 無	単位	本	数量	1	単価	324,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	7.458	20,000	149,160		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 13m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 200号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,390	WK220140	
計						324,200	単一 180号	
単価						324,200	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一152号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 13m 12m 0.569t/m 無	単位	本	数量	1	単価	325,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	7.511	20,000	150,220		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 13m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690 単一 201号	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	WK220140 単一 183号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,430		
計						325,300		
単価						325,300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一153号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 13.1m 12.1m 0.565t/m 無	単位	本	数量	1	単価	325,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	26,775	5,355		
	特殊作業員		人	0.6	23,205	13,923		
	普通作業員		人	0.2	20,160	4,032		
	セメント系固化材	高有機質土用 バラ	t	7.52	20,000	150,400		
	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 13.1m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
	スラリプラント運転	40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 206号	
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		41,350	WK220140	
	計					325,400	単一 180号	
	単価					325,400	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一154号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 13.1m 12.1m 0.571t/m 無	単位	本	数量	1	単価	327,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	7.6	20,000	152,000		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 13.1m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 207号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,350	WK220140	
計						327,000	単一 183号	
単価						327,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一155号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 13.2m 12.2m 0.565t/m 無	単位	本	数量	1	単価	326,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	7.582	20,000	151,640		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 13.2m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 208号 WK220140	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,410	単一 180号	
計						326,700		
単価						326,700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一156号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 13.2m 12.2m 0.571t/m 無	単位	本	数量	1	単価	328,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	26,775	5,355		
	特殊作業員		人	0.6	23,205	13,923		
	普通作業員		人	0.2	20,160	4,032		
	セメント系固化材	高有機質土用 バラ	t	7.663	20,000	153,260		
	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 13.2m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
	スラリプラント運転	40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 209号 WK220140	
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		41,390	単一 183号	
	計					328,300		
	単価					328,300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一157号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4, 644
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 278	26, 775	7, 443		
	特殊作業員		人	0. 278	23, 205	6, 450		
	普通作業員		人	0. 278	20, 160	5, 604		
	大型土のう袋材	H= 1. 0 8 m W= 1. 1 m	袋	10	1, 100	11, 000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0. 278	54, 560	15, 167	WK250500 単一 210号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		776		
	計					46, 440		
	単価					4, 644	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一158号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	686. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	26, 775	1, 847		
特殊作業員			人	0. 069	23, 205	1, 601		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	49, 490	3, 414	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単一 211号	
計						6, 862		
単価						686. 2	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－159号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	13, 335	13, 335		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					13, 340		
	単価					13, 340	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－160号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	7, 330, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	64. 6	23, 205	1, 499, 043		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	9. 9	87, 400	865, 260		
運搬費等率 210%			式	1		4, 965, 036		
諸雑費（まるめ）			式	1		661		
計						7, 330, 000		
単価						7, 330, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－161号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クマ平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 042, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	23, 205	127, 627		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 900	67, 350		
運搬費等率 434%			式	1		846, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		823		
計						1, 042, 000		
単価						1, 042, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一162号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2, 238, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 9	23, 205	113, 704		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	時間	11. 9	22, 320	265, 608	単一 212号	
運搬費等率 490%			式	1		1, 858, 628		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						2, 238, 000		
単価						2, 238, 000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単ー163号	スラリー攪拌工（ＩＣＴ）保守点検	二軸施工 ラップ式 80本	単位	式	数量	1	単価	21, 420
						1		21, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 8	26, 775	21, 420		
			人	0. 8	26, 775	21, 420		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						21, 420		
						21, 420		
単価						21, 420		
						21, 420	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－164号	システム初期費（ＩＣＴ）	深層混合処理機スラー式	単位	式	数量	1	単価	1,150,000
						1		1,150,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費（ＩＣＴ）		深層混合処理機スラー式		1		1,150,000		
			式	1		1,150,000		
計						1,150,000		
						1,150,000		
単価						1,150,000	円／式	
						1,150,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－165号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	440千円	単位	式	数量	1	単価	440,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		440,000		
計						440,000		
単価						440,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1.000-00-00-2-0	
単－166号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7,300
						1		7,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験		環境庁告示第46号溶出試験		1	7,300	7,300		
			検体	1	7,300	7,300		
計						7,300		
						7,300		
単価						7,300		
						7,300	円／検体	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	タンクリーチング試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		9, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンクリーチング試験費		環境庁告示第46号溶出試験		0	0	0		
			検体	1	9, 500	9, 500		
計						0		
						9, 500		
単価						0		
						9, 500	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	55, 300
						1		55, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	31, 600	55, 300		
			人	1. 75	31, 600	55, 300		
計						55, 300		
						55, 300		
単価						55, 300	円／工事	
						55, 300		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－169号	遠隔臨場機能費	現場ｸﾗﾌﾄ一式 4.8ヶ月	単位	式	数量	1	単価	48,000
						1		48,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場機能費		現場ｸﾗﾌﾄ一式 4.8ヶ月		1		48,000		
			式	1		48,000		
計						48,000		
						48,000		
単価						48,000	円／式	
						48,000		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 200mm 31. 8m	単位	日	数量	1	単価	263, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	69	135	9, 315		
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1 5 0 0 mm	供用日	1. 45	159, 000	230, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						263, 700		
単価						263, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	クローラクレーン運転	1, 200mm 31. 8m	単位	日	数量	1	単価	144, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	106	135	14, 310		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 38	77, 100	106, 398		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						144, 600		
単価						144, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一172号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	33, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	23, 835	19, 068		
軽油			L	28	135	3, 780		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 6	6, 580	10, 528		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						33, 380		
単価						33, 380	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一173号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	86, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	66	135	8, 910		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 03	51, 800	53, 354		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						86, 100		
単価						86, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	60, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	別途計上	t	1. 03	0	0		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 847. 5	60, 847		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					60, 850		
	単価					60, 850	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一175号	アンカー筋（材料費）	SD345 D22 L=600 溶融亜鉛メッキ（HDZ55）	単位	本	数量	1	単価	3,050
						1		3,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー筋	SD345 D22 L=600 溶融亜鉛メッキ（HDZ55）		1	3,050	3,050		
			本	1	3,050	3,050		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,050		
						3,050		
	単価					3,050		
						3,050	円／本	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	全回転型オールケーシング掘削機・ 硬質地盤（損料）	スキッド式・ディーゼル・油圧駆動・最大掘削径2000mm	単位	日	数量	1	単価	348, 700
						1		348, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	23, 835	23, 835		
			人	1	23, 835	23, 835		
軽油				82	142	11, 644		
			L	82	142	11, 644		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 2 0 0 0 mm		1. 45	216, 000	313, 200		
			供用日	1. 45	216, 000	313, 200		
諸雑費（まるめ）				1		21		
			式	1		21		
計						348, 700		
						348, 700		
単価						348, 700		
						348, 700		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	クローラクレーン（損料）	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型・70t吊（排対型3次）	単位	日	数量	1	単価	145, 300
						1		145, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	23, 835	23, 835		
			人	1	23, 835	23, 835		
軽油				106	142	15, 052		
			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊		1. 38	77, 100	106, 398		
			供用日	1. 38	77, 100	106, 398		
諸雑費（まるめ）				1		15		
			式	1		15		
計						145, 300		
						145, 300		
単価						145, 300		
						145, 300		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一178号	バックホウ・クローラ型（賃料）	バケット容量・山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	33,580
						1		33,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.8	23,835	19,068		
			人	0.8	23,835	19,068		
軽油				28	142	3,976		
			L	28	142	3,976		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.45m3（平積0.35m3）		1.6	6,580	10,528		
			日	1.6	6,580	10,528		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						33,580		
						33,580		
単価						33,580		
						33,580		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一179号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 11.8m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一180号	スラリプラント運転	40m3/h	単位	日	数量	1	単価	95,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力40m3／h	供用日	1.59	60,000	95,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						95,400		
単価						95,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一181号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 11.9m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工（変位低減型）φ1600mm、3m<L≤36m 11.9m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	スラリプラント運転	40m3/h	単位	日	数量	1	単価	95,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力40m3／h	供用日	1.59	60,000	95,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						95,400		
単価						95,400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 12m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 12m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 12. 1m	単位	日	数量	1	単価	456, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	55	143	7, 865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		9 0 k W×2 杭径 φ 1 6 0 0 m m 最大深度 2 0 m	供用日	1. 59	267, 000	424, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456, 300		
単価						456, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 12.1m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一188号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工（変位低減型）φ1600mm、3m<L≤36m 12.2m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 12. 2m	単位	日	数量	1	単価	456, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	55	143	7, 865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		9 0 k W×2 杭径 φ 1 6 0 0 m m 最大深度 2 0 m	供用日	1. 59	267, 000	424, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456, 300		
単価						456, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一190号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工（変位低減型）φ1600mm、3m<L≤36m 12.3m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一191号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工（変位低減型）φ1600mm、3m<L≤36m 12.3m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一192号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 12.4m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 12.4m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一194号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工（変位低減型）φ1600mm、3m<L≤36m 12.6m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工（変位低減型）φ1600mm、3m<L≤36m 12.6m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工（変位低減型）φ1600mm、3m<L≤36m 12.8m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 12.8m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工（変位低減型）φ1600mm、3m<L≤36m 12.5m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一199号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工（変位低減型）φ1600mm、3m<L≤36m 12.5m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工（変位低減型）φ1600mm、3m<L≤36m 13m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 13m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工（変位低減型）φ1600mm、3m<L≤36m 12.7m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 12.7m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工（変位低減型）φ1600mm、3m<L≤36m 12.9m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 12.9m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 13.1m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 13.1m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 13.2m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 13.2m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一210号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835		
	軽油		L	104	135	14, 040		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	12, 000	16, 680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					54, 560		
	単価					54, 560	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一211号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835		
	軽油		L	78	135	10, 530		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	12, 000	15, 120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					49, 490		
	単価					49, 490	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一212号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	22, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	23, 835	4, 051		
軽油			L	16	135	2, 160		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70 t 吊	時間	1	16, 100	16, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						22, 320		
単価						22, 320	円／時間	