

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事
工事地名	長崎県松浦市志佐町庄野免地先～松浦市志佐町白浜免地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和元年11月	12) 設計年月	平成31年4月
2) 事務所名	長崎河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	1989200016	14) 単価適用年月	2019年11月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2019年11月
5) 変更回数	10回	16) 前請負工事費	7,999,519,000
6) 主工種	トンネル工事	17) 前請負代金額	7,997,440,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	1799日間 自 令和元年11月29日 (当初) 至 令和5年2月28日 (10回変更) 至 令和6年10月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	長崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	松浦	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道497号	22) 処分費等	9,085,765
		23) 公告日	令和元年7月22日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	長崎４ 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル(NATM)			式	1 1		4,798,069,704 5,078,549,297	1	280,479,593	
トンネル工(発破工法)			式	1 1		2,747,591,671 2,747,608,471	1	16,800	
掘削・支保工 (全断面)			式	1 1		508,417,700 508,417,700	0	0	
掘削・支保	CⅡ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	160.7 0	1,115,000 1,115,000	179,180,500 0	-160.7 -179,180,500		単-1号	
掘削・支保	CⅡ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	0 160.7	0 1,115,000	0 179,180,500	160.7 179,180,500		単-2号	
掘削・支保	CⅡ-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	22.8 0	1,226,000 1,226,000	27,952,800 0	-22.8 -27,952,800		単-3号	
掘削・支保	CⅡ-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	0 22.8	0 1,226,000	0 27,952,800	22.8 27,952,800		単-4号	
掘削・支保	CⅡ-i 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	194.5 0		214,200,000 0	-194.5 -214,200,000		内-1号	
掘削・支保	CⅡ-i 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	0 194.5		0 214,200,000	194.5 214,200,000		内-2号	
掘削・支保	CⅡ-i-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	1 0	1,094,000 1,094,000	1,094,000 0	-1 -1,094,000		単-5号	
掘削・支保	CⅡ-i-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	0 1	0 1,094,000	0 1,094,000	1 1,094,000		単-6号	
掘削・支保	CⅡ-L 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	64.4 0	1,316,000 1,316,000	84,750,400 0	-64.4 -84,750,400		単-7号	

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削・支保		CⅡ-L 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0			単-8号
				64. 4	1, 316, 000	84, 750, 400	64. 4	84, 750, 400	
支保		CⅡ-L妻部	箇所	4	291, 000	1, 164, 000			単-9号
				0	291, 000	0	-4	-1, 164, 000	
支保		CⅡ-L妻部	箇所	0	0	0			単-10号
				4	291, 000	1, 164, 000	4	1, 164, 000	
支保		DⅠk-a妻部	箇所	1	76, 000	76, 000			単-11号
				0	76, 000	0	-1	-76, 000	
支保		DⅠk-a妻部	箇所	0	0	0			単-12号
				1	76, 000	76, 000	1	76, 000	
掘削・支保工 (上半)			式	1		995, 383, 400			
				1		995, 400, 200	1	16, 800	
掘削・支保		DⅠ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	11	1, 235, 000	13, 585, 000			単-13号
				0	1, 235, 000	0	-11	-13, 585, 000	
掘削・支保		DⅠ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0			単-14号
				11	1, 235, 000	13, 585, 000	11	13, 585, 000	
掘削・支保		DⅠ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	25		31, 300, 000			内-3号
				0		0	-25	-31, 300, 000	
掘削・支保		DⅠ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	0		0			内-4号
				25		31, 300, 000	25	31, 300, 000	
掘削・支保		DⅠ-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	130	1, 234, 000	160, 420, 000			単-15号
				0	1, 234, 000	0	-130	-160, 420, 000	
掘削・支保		DⅠ-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0			単-16号
				130	1, 234, 000	160, 420, 000	130	160, 420, 000	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削・支保		D I -a 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	80	1,377,000	110,160,000	-80	-110,160,000	単-17号
				0	1,377,000	0			
掘削・支保		D I -a 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	80	110,160,000	単-18号
				80	1,377,000	110,160,000			
掘削・支保		D I -a 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	35.3	1,278,000	45,113,400	-35.3	-45,113,400	単-19号
				0	1,278,000	0			
掘削・支保		D I -a 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	35.3	45,113,400	単-20号
				35.3	1,278,000	45,113,400			
掘削・支保		D I -b 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	2	1,258,000	2,516,000	-2	-2,516,000	単-21号
				0	1,258,000	0			
掘削・支保		D I -b 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	2	2,516,000	単-22号
				2	1,258,000	2,516,000			
掘削・支保		D I -c 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	25	1,377,000	34,425,000	-25	-34,425,000	単-23号
				0	1,377,000	0			
掘削・支保		D I -c 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	25	34,425,000	単-24号
				25	1,377,000	34,425,000			
掘削・支保		D I -d 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	4	1,494,000	5,976,000	-4	-5,976,000	単-25号
				0	1,494,000	0			
掘削・支保		D I -d 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	4	5,976,000	単-26号
				4	1,494,000	5,976,000			
掘削・支保		D I -3-a 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	5	1,234,000	6,170,000	-5	-6,170,000	単-27号
				0	1,234,000	0			
掘削・支保		D I -3-a 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	5	6,170,000	単-28号
				5	1,234,000	6,170,000			

設計内訳書

工事名	長崎４ 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削・支保		D I -3-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	15 0	1, 234, 000 1, 234, 000	18, 510, 000 0	-15	-18, 510, 000	単-29号
掘削・支保		D I -3-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無		0 15	0 1, 234, 000	0 18, 510, 000	15	18, 510, 000	単-30号
掘削・支保		D I -3-c 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	3 0	1, 234, 000 1, 234, 000	3, 702, 000 0	-3	-3, 702, 000	単-31号
掘削・支保		D I -3-c 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無		0 3	0 1, 234, 000	0 3, 702, 000	3	3, 702, 000	単-32号
掘削・支保		D I -3-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	16 0	1, 234, 000 1, 234, 000	19, 744, 000 0	-16	-19, 744, 000	単-33号
掘削・支保		D I -3-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無		0 16	0 1, 234, 000	0 19, 744, 000	16	19, 744, 000	単-34号
掘削・支保		D I -3-e 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	21 0	1, 377, 200 1, 377, 200	28, 921, 200 0	-21	-28, 921, 200	単-35号
掘削・支保		D I -3-e 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無		0 21	0 1, 378, 000	0 28, 938, 000	21	28, 938, 000	単-36号
掘削・支保		D I k-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	19. 6 0	1, 235, 000 1, 235, 000	24, 206, 000 0	-19. 6	-24, 206, 000	単-37号
掘削・支保		D I k-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無		0 19. 6	0 1, 235, 000	0 24, 206, 000	19. 6	24, 206, 000	単-38号
掘削・支保		D II -a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	9 0	1, 360, 000 1, 360, 000	12, 240, 000 0	-9	-12, 240, 000	単-39号
掘削・支保		D II -a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無		0 9	0 1, 360, 000	0 12, 240, 000	9	12, 240, 000	単-40号

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル (NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削・支保	DⅡ-b 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	7	1,360,000	9,520,000	-7	-9,520,000	単-41号	
			0	1,360,000	0				
掘削・支保	DⅡ-b 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	7	9,520,000	単-42号	
			7	1,360,000	9,520,000				
掘削・支保	DⅡ-c 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	12	1,360,000	16,320,000	-12	-16,320,000	単-43号	
			0	1,360,000	0				
掘削・支保	DⅡ-c 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	12	16,320,000	単-44号	
			12	1,360,000	16,320,000				
掘削・支保	DⅡ-d 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	2.4	1,520,000	3,648,000	-2.4	-3,648,000	単-45号	
			0	1,520,000	0				
掘削・支保	DⅡ-d 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	2.4	3,648,000	単-46号	
			2.4	1,520,000	3,648,000				
掘削・支保	DⅡ-e 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	5.6	1,520,000	8,512,000	-5.6	-8,512,000	単-47号	
			0	1,520,000	0				
掘削・支保	DⅡ-e 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	5.6	8,512,000	単-48号	
			5.6	1,520,000	8,512,000				
掘削・支保	DⅡ-f 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	0.8	1,520,000	1,216,000	-0.8	-1,216,000	単-49号	
			0	1,520,000	0				
掘削・支保	DⅡ-f 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	0.8	1,216,000	単-50号	
			0.8	1,520,000	1,216,000				
掘削・支保	DⅡ-g 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	1.6	1,520,000	2,432,000	-1.6	-2,432,000	単-51号	
			0	1,520,000	0				
掘削・支保	DⅡ-g 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	1.6	2,432,000	単-52号	
			1.6	1,520,000	2,432,000				

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削・支保		DⅡ-h 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	10	1,360,000	13,600,000	-10	-13,600,000	単-53号
				0	1,360,000	0			
掘削・支保		DⅡ-h 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	10	13,600,000	単-54号
				10	1,360,000	13,600,000			
掘削・支保		DⅡ-i 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	6	1,360,000	8,160,000	-6	-8,160,000	単-55号
				0	1,360,000	0			
掘削・支保		DⅡ-i 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	6	8,160,000	単-56号
				6	1,360,000	8,160,000			
掘削・支保		DⅡ-j 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	16	1,360,000	21,760,000	-16	-21,760,000	単-57号
				0	1,360,000	0			
掘削・支保		DⅡ-j 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	16	21,760,000	単-58号
				16	1,360,000	21,760,000			
掘削・支保		DⅡ-j 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	30	1,379,000	41,370,000	-30	-41,370,000	単-59号
				0	1,379,000	0			
掘削・支保		DⅡ-j 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	30	41,370,000	単-60号
				30	1,379,000	41,370,000			
掘削・支保		DⅡ-k 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	23	1,360,000	31,280,000	-23	-31,280,000	単-61号
				0	1,360,000	0			
掘削・支保		DⅡ-k 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	23	31,280,000	単-62号
				23	1,360,000	31,280,000			
掘削・支保		DⅡ-l 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	3	1,360,000	4,080,000	-3	-4,080,000	単-63号
				0	1,360,000	0			
掘削・支保		DⅡ-l 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	3	4,080,000	単-64号
				3	1,360,000	4,080,000			

設計内訳書

工事名	長崎４ 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削・支保		DⅡ-m 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	15 0	1,360,000 1,360,000	20,400,000 0	-15	-20,400,000	単-65号
掘削・支保		DⅡ-m 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無		0 15	0 1,360,000	0 20,400,000	15	20,400,000	単-66号
掘削・支保		DⅡ-n 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	33 0		48,977,200 0	-33	-48,977,200	内-5号
掘削・支保		DⅡ-n 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無		0 33		0 48,977,200	33	48,977,200	内-6号
掘削・支保		DⅡ-o 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	2 0	1,379,000 1,379,000	2,758,000 0	-2	-2,758,000	単-67号
掘削・支保		DⅡ-o 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無		0 2	0 1,379,000	0 2,758,000	2	2,758,000	単-68号
掘削・支保		DⅡ-p 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	6 0	1,379,000 1,379,000	8,274,000 0	-6	-8,274,000	単-69号
掘削・支保		DⅡ-p 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無		0 6	0 1,379,000	0 8,274,000	6	8,274,000	単-70号
掘削・支保		DⅡ-q 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	4 0	1,379,000 1,379,000	5,516,000 0	-4	-5,516,000	単-71号
掘削・支保		DⅡ-q 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無		0 4	0 1,379,000	0 5,516,000	4	5,516,000	単-72号
掘削・支保		DⅡ-r 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	13.6 0	1,544,000 1,544,000	20,998,400 0	-13.6	-20,998,400	単-73号
掘削・支保		DⅡ-r 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無		0 13.6	0 1,544,000	0 20,998,400	13.6	20,998,400	単-74号

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削・支保		DⅡ-s 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	17. 6	1, 544, 000	27, 174, 400	-17. 6	-27, 174, 400	単-75号
				0	1, 544, 000	0			
掘削・支保		DⅡ-s 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	17. 6	27, 174, 400	単-76号
				17. 6	1, 544, 000	27, 174, 400			
掘削・支保		DⅡ-t 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	22. 4	1, 544, 000	34, 585, 600	-22. 4	-34, 585, 600	単-77号
				0	1, 544, 000	0			
掘削・支保		DⅡ-t 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	22. 4	34, 585, 600	単-78号
				22. 4	1, 544, 000	34, 585, 600			
掘削・支保		DⅢ-2-a 切羽監視責任 者有 鏡吹付工施工無	m	3	1, 148, 000	3, 444, 000	-3	-3, 444, 000	単-79号
				0	1, 148, 000	0			
掘削・支保		DⅢ-2-a 切羽監視責任 者有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	3	3, 444, 000	単-80号
				3	1, 148, 000	3, 444, 000			
掘削・支保		DⅢ-2-b 切羽監視責任 者有 鏡吹付工施工無	m	2	1, 148, 000	2, 296, 000	-2	-2, 296, 000	単-81号
				0	1, 148, 000	0			
掘削・支保		DⅢ-2-b 切羽監視責任 者有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	2	2, 296, 000	単-82号
				2	1, 148, 000	2, 296, 000			
掘削・支保		DⅢ-2-c 切羽監視責任 者有 鏡吹付工施工無	m	11		13, 456, 000	-11	-13, 456, 000	内-7号
				0		0			
掘削・支保		DⅢ-2-c 切羽監視責任 者有 鏡吹付工施工無	m	0		0	11	13, 456, 000	内-8号
				11		13, 456, 000			
掘削・支保		DⅢ-2-d 切羽監視責任 者有 鏡吹付工施工無	m	12	1, 239, 000	14, 868, 000	-12	-14, 868, 000	単-83号
				0	1, 239, 000	0			
掘削・支保		DⅢ-2-d 切羽監視責任 者有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	12	14, 868, 000	単-84号
				12	1, 239, 000	14, 868, 000			

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削・支保		DⅢ-3-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	1	1, 148, 000	1, 148, 000	-1	-1, 148, 000	単-85号
				0	1, 148, 000	0			
掘削・支保		DⅢ-3-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	1	1, 148, 000	単-86号
				1	1, 148, 000	1, 148, 000			
掘削・支保		DⅢ-3-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	4	1, 148, 000	4, 592, 000	-4	-4, 592, 000	単-87号
				0	1, 148, 000	0			
掘削・支保		DⅢ-3-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	4	4, 592, 000	単-88号
				4	1, 148, 000	4, 592, 000			
掘削・支保		DⅢ-3-c 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	4	1, 148, 000	4, 592, 000	-4	-4, 592, 000	単-89号
				0	1, 148, 000	0			
掘削・支保		DⅢ-3-c 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	4	4, 592, 000	単-90号
				4	1, 148, 000	4, 592, 000			
掘削・支保		DⅢ-3-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	3	1, 148, 000	3, 444, 000	-3	-3, 444, 000	単-91号
				0	1, 148, 000	0			
掘削・支保		DⅢ-3-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	3	3, 444, 000	単-92号
				3	1, 148, 000	3, 444, 000			
掘削・支保		DⅢ-3-e 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	6	1, 148, 000	6, 888, 000	-6	-6, 888, 000	単-93号
				0	1, 148, 000	0			
掘削・支保		DⅢ-3-e 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	6	6, 888, 000	単-94号
				6	1, 148, 000	6, 888, 000			
掘削・支保		DⅢk-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	70. 2	1, 326, 000	93, 085, 200	-70. 2	-93, 085, 200	単-95号
				0	1, 326, 000	0			
掘削・支保		DⅢk-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	70. 2	93, 085, 200	単-96号
				70. 2	1, 326, 000	93, 085, 200			

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削・支保工 (下半)			式	1 1		328,781,900 328,781,900	0	0	
掘削・支保	D I 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	11 0	433,700 433,700	4,770,700 0	-11	-4,770,700	単-97号	
掘削・支保	D I 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	0 11	0 433,700	0 4,770,700	11	4,770,700	単-98号	
掘削・支保	D I 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	25 0	484,700 484,700	12,117,500 0	-25	-12,117,500	単-99号	
掘削・支保	D I 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	0 25	0 484,700	0 12,117,500	25	12,117,500	単-100号	
掘削・支保	D I -a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	130 0	433,700 433,700	56,381,000 0	-130	-56,381,000	単-101号	
掘削・支保	D I -a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	0 130	0 433,700	0 56,381,000	130	56,381,000	単-102号	
掘削・支保	D I -a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	80 0	484,700 484,700	38,776,000 0	-80	-38,776,000	単-103号	
掘削・支保	D I -a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	0 80	0 484,700	0 38,776,000	80	38,776,000	単-104号	
掘削・支保	D I -a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	35.3 0	439,000 439,000	15,496,700 0	-35.3	-15,496,700	単-105号	
掘削・支保	D I -a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	0 35.3	0 439,000	0 15,496,700	35.3	15,496,700	単-106号	
掘削・支保	D I -b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	2 0	433,700 433,700	867,400 0	-2	-867,400	単-107号	

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル (NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削・支保		D I -b 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無	m	0	0	0			単-108号
				2	433, 700	867, 400	2	867, 400	
掘削・支保		D I -c 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無	m	25	440, 700	11, 017, 500			単-109号
				0	440, 700	0	-25	-11, 017, 500	
掘削・支保		D I -c 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無	m	0	0	0			単-110号
				25	440, 700	11, 017, 500	25	11, 017, 500	
掘削・支保		D I -d 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無	m	4	484, 700	1, 938, 800			単-111号
				0	484, 700	0	-4	-1, 938, 800	
掘削・支保		D I -d 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無	m	0	0	0			単-112号
				4	484, 700	1, 938, 800	4	1, 938, 800	
掘削・支保		D I -3-a 切羽監視責任 者無 鏡吹付工施工無	m	5	434, 000	2, 170, 000			単-113号
				0	434, 000	0	-5	-2, 170, 000	
掘削・支保		D I -3-a 切羽監視責任 者無 鏡吹付工施工無	m	0	0	0			単-114号
				5	434, 000	2, 170, 000	5	2, 170, 000	
掘削・支保		D I -3-b 切羽監視責任 者無 鏡吹付工施工無	m	15	434, 000	6, 510, 000			単-115号
				0	434, 000	0	-15	-6, 510, 000	
掘削・支保		D I -3-b 切羽監視責任 者無 鏡吹付工施工無	m	0	0	0			単-116号
				15	434, 000	6, 510, 000	15	6, 510, 000	
掘削・支保		D I -3-c 切羽監視責任 者無 鏡吹付工施工無	m	3	434, 000	1, 302, 000			単-117号
				0	434, 000	0	-3	-1, 302, 000	
掘削・支保		D I -3-c 切羽監視責任 者無 鏡吹付工施工無	m	0	0	0			単-118号
				3	434, 000	1, 302, 000	3	1, 302, 000	
掘削・支保		D I -3-d 切羽監視責任 者無 鏡吹付工施工無	m	2	434, 000	868, 000			単-119号
				0	434, 000	0	-2	-868, 000	

設計内訳書

工事名	長崎４ 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル (NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削・支保	D I -3-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	868, 000	2	868, 000	単-120号
			2	434, 000					
掘削・支保	D I -3-e 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	21	485, 100	10, 187, 100	-21	-10, 187, 100		単-121号
			0	485, 100	0				
掘削・支保	D I -3-e 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	10, 187, 100	21	10, 187, 100	単-122号
			21	485, 100	0				
掘削・支保	D I k-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	19. 6	405, 000	7, 938, 000	-19. 6	-7, 938, 000		単-123号
			0	405, 000	0				
掘削・支保	D I k-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	19. 6	7, 938, 000	7, 938, 000	単-124号
			19. 6	405, 000	0				
掘削・支保	D II -a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	9	442, 000	3, 978, 000	-9	-3, 978, 000		単-125号
			0	442, 000	0				
掘削・支保	D II -a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	9	3, 978, 000	3, 978, 000	単-126号
			9	442, 000	0				
掘削・支保	D II -b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	7	442, 000	3, 094, 000	-7	-3, 094, 000		単-127号
			0	442, 000	0				
掘削・支保	D II -b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	7	3, 094, 000	3, 094, 000	単-128号
			7	442, 000	0				
掘削・支保	D II -c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	12	442, 000	5, 304, 000	-12	-5, 304, 000		単-129号
			0	442, 000	0				
掘削・支保	D II -c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	12	5, 304, 000	5, 304, 000	単-130号
			12	442, 000	0				
掘削・支保	D II -d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	2. 4	496, 000	1, 190, 400	-2. 4	-1, 190, 400		単-131号
			0	496, 000	0				

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル (NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削・支保	DⅡ-d 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無		m	0	0	0			単-132号
				2.4	496,000	1,190,400	2.4	1,190,400	
掘削・支保	DⅡ-e 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無		m	5.6	496,000	2,777,600			単-133号
				0	496,000	0	-5.6	-2,777,600	
掘削・支保	DⅡ-e 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無		m	0	0	0			単-134号
				5.6	496,000	2,777,600	5.6	2,777,600	
掘削・支保	DⅡ-f 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無		m	0.8	496,000	396,800			単-135号
				0	496,000	0	-0.8	-396,800	
掘削・支保	DⅡ-f 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無		m	0	0	0			単-136号
				0.8	496,000	396,800	0.8	396,800	
掘削・支保	DⅡ-g 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無		m	1.6	496,000	793,600			単-137号
				0	496,000	0	-1.6	-793,600	
掘削・支保	DⅡ-g 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無		m	0	0	0			単-138号
				1.6	496,000	793,600	1.6	793,600	
掘削・支保	DⅡ-h 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無		m	10	442,000	4,420,000			単-139号
				0	442,000	0	-10	-4,420,000	
掘削・支保	DⅡ-h 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無		m	0	0	0			単-140号
				10	442,000	4,420,000	10	4,420,000	
掘削・支保	DⅡ-i 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無		m	6	442,000	2,652,000			単-141号
				0	442,000	0	-6	-2,652,000	
掘削・支保	DⅡ-i 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無		m	0	0	0			単-142号
				6	442,000	2,652,000	6	2,652,000	
掘削・支保	DⅡ-j 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無		m	16	442,000	7,072,000			単-143号
				0	442,000	0	-16	-7,072,000	

設計内訳書

工事名	長崎４ 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削・支保	DⅡ-j 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無		m	0	0	0			単-144号
				16	442,000	7,072,000	16	7,072,000	
掘削・支保	DⅡ-j 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無		m	30	448,300	13,449,000			単-145号
				0	448,300	0	-30	-13,449,000	
掘削・支保	DⅡ-j 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無		m	0	0	0			単-146号
				30	448,300	13,449,000	30	13,449,000	
掘削・支保	DⅡ-k 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無		m	23	442,000	10,166,000			単-147号
				0	442,000	0	-23	-10,166,000	
掘削・支保	DⅡ-k 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無		m	0	0	0			単-148号
				23	442,000	10,166,000	23	10,166,000	
掘削・支保	DⅡ-l 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無		m	3	442,000	1,326,000			単-149号
				0	442,000	0	-3	-1,326,000	
掘削・支保	DⅡ-l 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無		m	0	0	0			単-150号
				3	442,000	1,326,000	3	1,326,000	
掘削・支保	DⅡ-m 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無		m	15	442,000	6,630,000			単-151号
				0	442,000	0	-15	-6,630,000	
掘削・支保	DⅡ-m 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無		m	0	0	0			単-152号
				15	442,000	6,630,000	15	6,630,000	
掘削・支保	DⅡ-n 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無		m	33		14,747,300			内-9号
				0		0	-33	-14,747,300	
掘削・支保	DⅡ-n 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無		m	0		0			内-10号
				33		14,747,300	33	14,747,300	
掘削・支保	DⅡ-o 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無		m	2	448,300	896,600			単-153号
				0	448,300	0	-2	-896,600	

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル (NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削・支保		DⅡ-o 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無	m	0	0	0			単-154号
				2	448,300	896,600	2	896,600	
掘削・支保		DⅡ-p 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無	m	6	448,300	2,689,800			単-155号
				0	448,300	0	-6	-2,689,800	
掘削・支保		DⅡ-p 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無	m	0	0	0			単-156号
				6	448,300	2,689,800	6	2,689,800	
掘削・支保		DⅡ-q 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無	m	4	448,300	1,793,200			単-157号
				0	448,300	0	-4	-1,793,200	
掘削・支保		DⅡ-q 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無	m	0	0	0			単-158号
				4	448,300	1,793,200	4	1,793,200	
掘削・支保		DⅡ-r 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無	m	13.6	500,000	6,800,000			単-159号
				0	500,000	0	-13.6	-6,800,000	
掘削・支保		DⅡ-r 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無	m	0	0	0			単-160号
				13.6	500,000	6,800,000	13.6	6,800,000	
掘削・支保		DⅡ-s 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無	m	17.6	500,000	8,800,000			単-161号
				0	500,000	0	-17.6	-8,800,000	
掘削・支保		DⅡ-s 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無	m	0	0	0			単-162号
				17.6	500,000	8,800,000	17.6	8,800,000	
掘削・支保		DⅡ-t 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無	m	22.4	500,000	11,200,000			単-163号
				0	500,000	0	-22.4	-11,200,000	
掘削・支保		DⅡ-t 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無	m	0	0	0			単-164号
				22.4	500,000	11,200,000	22.4	11,200,000	
掘削・支保		DⅡ-2 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無	m	14	442,000	6,188,000			単-165号
				0	442,000	0	-14	-6,188,000	

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削・支保		DⅡ-2 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	14	6, 188, 000	単-166号
				14	442, 000	6, 188, 000			
掘削・支保		DⅢ-2-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	3	349, 000	1, 047, 000	-3	-1, 047, 000	単-167号
				0	349, 000	0			
掘削・支保		DⅢ-2-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	3	1, 047, 000	単-168号
				3	349, 000	1, 047, 000			
掘削・支保		DⅢ-2-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	2	349, 000	698, 000	-2	-698, 000	単-169号
				0	349, 000	0			
掘削・支保		DⅢ-2-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	2	698, 000	単-170号
				2	349, 000	698, 000			
掘削・支保		DⅢ-2-c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	11		4, 046, 000	-11	-4, 046, 000	内-11号
				0		0			
掘削・支保		DⅢ-2-c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	0		0	11	4, 046, 000	内-12号
				11		4, 046, 000			
掘削・支保		DⅢ-2-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	12	372, 000	4, 464, 000	-12	-4, 464, 000	単-171号
				0	372, 000	0			
掘削・支保		DⅢ-2-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	12	4, 464, 000	単-172号
				12	372, 000	4, 464, 000			
掘削・支保		DⅢ-3-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	2. 9	349, 000	1, 012, 100	-2. 9	-1, 012, 100	単-173号
				0	349, 000	0			
掘削・支保		DⅢ-3-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	0	0	0	2. 9	1, 012, 100	単-174号
				2. 9	349, 000	1, 012, 100			
掘削・支保		DⅢ-3-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	4	349, 000	1, 396, 000	-4	-1, 396, 000	単-175号
				0	349, 000	0			

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル (NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削・支保		DⅢ-3-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	0 4	0 349,000	0 1,396,000	4	1,396,000	単-176号
掘削・支保		DⅢ-3-c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	4 0	349,000 349,000	1,396,000 0	-4	-1,396,000	単-177号
掘削・支保		DⅢ-3-c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	0 4	0 349,000	0 1,396,000	4	1,396,000	単-178号
掘削・支保		DⅢ-3-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	3 0	349,000 349,000	1,047,000 0	-3	-1,047,000	単-179号
掘削・支保		DⅢ-3-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	0 3	0 349,000	0 1,047,000	3	1,047,000	単-180号
掘削・支保		DⅢ-3-e 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	6 0	349,000 349,000	2,094,000 0	-6	-2,094,000	単-181号
掘削・支保		DⅢ-3-e 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	0 6	0 349,000	0 2,094,000	6	2,094,000	単-182号
掘削・支保		DⅢk-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	73.6 0	338,000 338,000	24,876,800 0	-73.6	-24,876,800	単-183号
掘削・支保		DⅢk-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	0 73.6	0 338,000	0 24,876,800	73.6	24,876,800	単-184号
残土処理工			式	1 1		303,841,400 303,841,400	0	0	
残土運搬 (伊万里港)		硬岩	m3	31,920 31,920	2,770 2,770	88,418,400 88,418,400	0	0	単-185号
残土運搬 (伊万里港)		軟岩	m3	48,750 48,750	2,380 2,380	116,025,000 116,025,000	0	0	単-186号

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土運搬 (根引地区)		軟岩	m3	5,000	2,030	10,150,000	0	0	単-187号
				5,000	2,030	10,150,000			
残土運搬 (板橋免地区切土区間)		硬岩	m3	2,840	2,100	5,964,000	0	0	単-188号
				2,840	2,100	5,964,000			
残土運搬 (板橋免地区切土区間)		軟岩	m3	7,140	1,800	12,852,000	0	0	単-189号
				7,140	1,800	12,852,000			
残土運搬 (臨海クォンツ 跡地)		硬岩	m3	2,510	1,100	2,761,000	0	0	単-190号
				2,510	1,100	2,761,000			
残土運搬 (江迎5号橋A2)			m3	340		1,000,000	0	0	内-13号
				340		1,000,000			
残土運搬 (田平5工区)			m3	4,330		10,550,000	0	0	内-14号
				4,330		10,550,000			
残土運搬 (白浜免水道事業用地)		硬岩	m3	7,730	800	6,184,000	0	0	単-191号
				7,730	800	6,184,000			
残土運搬 (今福北免(鶏舎前))		硬岩	m3	670	2,100	1,407,000	0	0	単-192号
				670	2,100	1,407,000			
残土運搬 (今福東免)		軟岩	m3	1,330	1,700	2,261,000	0	0	単-193号
				1,330	1,700	2,261,000			
残土運搬 (矢失地区)		軟岩	m3	320	2,000	640,000	0	0	単-194号
				320	2,000	640,000			
残土運搬 (板橋地区高盛土)		硬岩	m3	6,100	2,000	12,200,000	0	0	単-195号
				6,100	2,000	12,200,000			
残土運搬 (板橋地区高盛土)		軟岩	m3	17,540	1,700	29,818,000	0	0	単-196号
				17,540	1,700	29,818,000			

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル (NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土運搬 (板橋地区高盛土)		軟岩	m3	1, 570	2, 300	3, 611, 000	0	0	単-197号
				1, 570	2, 300	3, 611, 000			
覆工コンクリート・防水工			式	1		611, 167, 271	0	0	
				1		611, 167, 271			
覆工コンクリート・防水		CⅡ 18-15-40(高炉) C =270kg/m3以上 W/C=60 %以下	m	161. 3	374, 000	60, 326, 200	0	0	単-198号
				161. 3	374, 000	60, 326, 200			
覆工コンクリート・防水		CⅡ -a 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C= 60%以下	m	22. 8	411, 000	9, 370, 800	0	0	単-199号
				22. 8	411, 000	9, 370, 800			
覆工コンクリート・防水		CⅡ -i 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C= 60%以下	m	194. 7	374, 000	72, 817, 800	0	0	単-200号
				194. 7	374, 000	72, 817, 800			
覆工コンクリート・防水		CⅡ -i -a 18-15-40(高 炉) C=270kg/m3以上 W /C=60%以下	m	1	374, 000	374, 000	0	0	単-201号
				1	374, 000	374, 000			
覆工コンクリート・防水		CⅡ -L 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C= 60%以下	m	62	957, 000	59, 334, 000	0	0	単-202号
				62	957, 000	59, 334, 000			
覆工コンクリート・防水		DⅠ 18-15-40(高炉) C =340kg/m3以上 W/C=60 %以下	m	36	419, 000	15, 084, 000	0	0	単-203号
				36	419, 000	15, 084, 000			
覆工コンクリート・防水		DⅠ -a 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C= 60%以下	m	245. 5	419, 000	102, 864, 500	0	0	単-204号
				245. 5	419, 000	102, 864, 500			
覆工コンクリート・防水		DⅠ -b 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C= 60%以下	m	2	419, 000	838, 000	0	0	単-205号
				2	419, 000	838, 000			
覆工コンクリート・防水		DⅠ -c 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C= 60%以下	m	25	460, 800	11, 520, 000	0	0	単-206号
				25	460, 800	11, 520, 000			
覆工コンクリート・防水		DⅠ -d 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C= 60%以下	m	4	500, 000	2, 000, 000	0	0	単-207号
				4	500, 000	2, 000, 000			

設計内訳書

工事名	長崎４ ９ ７ 号松浦 １ 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル (NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート・防水		DⅠ-3-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	5	419,000	2,095,000	0	0	単-208号
				5	419,000	2,095,000			
覆工コンクリート・防水		DⅠ-3-b 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	15	419,000	6,285,000	0	0	単-209号
				15	419,000	6,285,000			
覆工コンクリート・防水		DⅠ-3-c 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	3	419,000	1,257,000	0	0	単-210号
				3	419,000	1,257,000			
覆工コンクリート・防水		DⅠ-3-e 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	21	460,900	9,678,900	0	0	単-211号
				21	460,900	9,678,900			
覆工コンクリート・防水		DⅠk-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	19	861,000	16,359,000	0	0	単-212号
				19	861,000	16,359,000			
覆工コンクリート・防水		DⅡ-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	9	426,000	3,834,000	0	0	単-213号
				9	426,000	3,834,000			
覆工コンクリート・防水		DⅡ-b 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	7	426,000	2,982,000	0	0	単-214号
				7	426,000	2,982,000			
覆工コンクリート・防水		DⅡ-c 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	12	426,000	5,112,000	0	0	単-215号
				12	426,000	5,112,000			
覆工コンクリート・防水		DⅡ-d 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	2.4	426,000	1,022,400	0	0	単-216号
				2.4	426,000	1,022,400			
覆工コンクリート・防水		DⅡ-e 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	5.6	426,000	2,385,600	0	0	単-217号
				5.6	426,000	2,385,600			
覆工コンクリート・防水		DⅡ-f 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0.8	426,000	340,800	0	0	単-218号
				0.8	426,000	340,800			
覆工コンクリート・防水		DⅡ-g 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1.6	426,000	681,600	0	0	単-219号
				1.6	426,000	681,600			

設計内訳書

工事名	長崎４ 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル (NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート・防水		DⅡ-h 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	10	426,000	4,260,000	0	0	単-220号
				10	426,000	4,260,000			
覆工コンクリート・防水		DⅡ-i 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	6	426,000	2,556,000	0	0	単-221号
				6	426,000	2,556,000			
覆工コンクリート・防水		DⅡ-j 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	46	426,000	19,596,000	0	0	単-222号
				46	426,000	19,596,000			
覆工コンクリート・防水		DⅡ-k 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	23	426,000	9,798,000	0	0	単-223号
				23	426,000	9,798,000			
覆工コンクリート・防水		DⅡ-l 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	3	426,000	1,278,000	0	0	単-224号
				3	426,000	1,278,000			
覆工コンクリート・防水		DⅡ-m 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	15	426,000	6,390,000	0	0	単-225号
				15	426,000	6,390,000			
覆工コンクリート・防水		DⅡ-n 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	33	426,000	14,058,000	0	0	単-226号
				33	426,000	14,058,000			
覆工コンクリート・防水		DⅡ-o 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	2	426,000	852,000	0	0	単-227号
				2	426,000	852,000			
覆工コンクリート・防水		DⅡ-p 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	6	426,000	2,556,000	0	0	単-228号
				6	426,000	2,556,000			
覆工コンクリート・防水		DⅡ-q 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	4	426,000	1,704,000	0	0	単-229号
				4	426,000	1,704,000			
覆工コンクリート・防水		DⅡ-r 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	13.6	426,000	5,793,600	0	0	単-230号
				13.6	426,000	5,793,600			
覆工コンクリート・防水		DⅡ-s 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	17.6	426,000	7,497,600	0	0	単-231号
				17.6	426,000	7,497,600			

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル (NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート・防水		DⅡ-t 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	22. 4	468, 500	10, 494, 400	0	0	単-232号
				22. 4	468, 500	10, 494, 400			
覆工コンクリート・防水		DⅡ-2 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	16	426, 000	6, 816, 000	0	0	単-233号
				16	426, 000	6, 816, 000			
覆工コンクリート・防水		DⅢ-2-c 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	2. 8	444, 000	1, 243, 200	0	0	単-234号
				2. 8	444, 000	1, 243, 200			
覆工コンクリート・防水		DⅢ-2-d 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	12	444, 000	5, 328, 000	0	0	単-235号
				12	444, 000	5, 328, 000			
覆工コンクリート・防水		DⅢ-3-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	5. 1	444, 000	2, 264, 400	0	0	単-236号
				5. 1	444, 000	2, 264, 400			
覆工コンクリート・防水 (覆工補強部)		DⅢ 36-55-20(高炉) C=351kg/m3以上 W/C=48. 5%以下	m	31. 2	493, 000	15, 381, 600	0	0	単-237号
				31. 2	493, 000	15, 381, 600			
覆工コンクリート・防水		DⅢk-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	76. 4	886, 000	67, 690, 400	0	0	単-238号
				76. 4	886, 000	67, 690, 400			
覆工コンクリート・防水		CⅡ-L妻部 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	箇所	4	301, 000	1, 204, 000	0	0	単-239号
				4	301, 000	1, 204, 000			
覆工コンクリート・防水		DⅠk-a妻部 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	箇所	1	236, 000	236, 000	0	0	単-240号
				1	236, 000	236, 000			
型枠 (妻部)		CⅡ-L妻部	m2	100		1, 119, 000	0	0	内-15号
				100		1, 119, 000			
型枠 (妻部)		DⅠk-a妻部	m2	10		155, 000	0	0	内-16号
				10		155, 000			
足場 (妻部)		CⅡ-L妻部	掛m2	100		476, 000	0	0	内-17号
				100		476, 000			

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル (NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（妻部）	D I k-a妻部	掛m2	10			66,000			内-18号
			10			66,000	0	0	
補強鉄筋	SD345 D13	t	1.09	124,900	136,141				単-241号
			1.09	124,900	136,141	0	0		
補強鉄筋	SD345 D16～25	t	231.51	123,000	28,475,730				単-242号
			231.51	123,000	28,475,730	0	0		
補強鉄筋	SD345 D29～32	t	57.9	124,000	7,179,600				単-243号
			57.9	124,000	7,179,600	0	0		
インバート工		式	1			384,320,693			
			1			384,320,693	0	0	
インバート掘削工		式	1			181,886,570			
			1			181,886,570	0	0	
インバート掘削	C II-i	m	194.7	70,000	13,629,000				単-244号
			194.7	70,000	13,629,000	0	0		
インバート掘削	C II-i-a	m	1	70,000	70,000				単-245号
			1	70,000	70,000	0	0		
インバート掘削	C II-L	m	63.6	80,000	5,088,000				単-246号
			63.6	80,000	5,088,000	0	0		
インバート掘削	D I	m	36	73,000	2,628,000				単-247号
			36	73,000	2,628,000	0	0		
インバート掘削	D I-a	m	245.5	73,000	17,921,500				単-248号
			245.5	73,000	17,921,500	0	0		
インバート掘削	D I-b	m	2	73,000	146,000				単-249号
			2	73,000	146,000	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎４ ９ ７ 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル (NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削		D I -3-a	m	5	73, 000	365, 000	0	0	単-250号
				5	73, 000	365, 000			
インバート掘削		D I -3-b	m	15	73, 000	1, 095, 000	0	0	単-251号
				15	73, 000	1, 095, 000			
インバート掘削		D I -3-c	m	3	73, 000	219, 000	0	0	単-252号
				3	73, 000	219, 000			
インバート掘削		D I k-a	m	19. 4	68, 000	1, 319, 200	0	0	単-253号
				19. 4	68, 000	1, 319, 200			
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		D I -c	m	25	79, 500	1, 987, 500	0	0	単-254号
				25	79, 500	1, 987, 500			
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		D I -c	m	25	21, 460	536, 500	0	0	単-255号
				25	21, 460	536, 500			
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		D I -3-e	m	21	79, 500	1, 669, 500	0	0	単-256号
				21	79, 500	1, 669, 500			
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		D I -3-e	m	21	21, 460	450, 660	0	0	単-257号
				21	21, 460	450, 660			
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		D I -d	m	4	79, 500	318, 000	0	0	単-258号
				4	79, 500	318, 000			
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		D I -d	m	4	21, 460	85, 840	0	0	単-259号
				4	21, 460	85, 840			
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		D II -a	m	9	80, 500	724, 500	0	0	単-260号
				9	80, 500	724, 500			
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		D II -a	m	9	18, 000	162, 000	0	0	単-261号
				9	18, 000	162, 000			

設計内訳書

工事名	長崎４ ９ ７ 号松浦 １ 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		DⅡ-b	m	7	80,500	563,500	0	0	単-262号
				7	80,500	563,500			
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		DⅡ-b	m	7	18,000	126,000	0	0	単-263号
				7	18,000	126,000			
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		DⅡ-c	m	12	80,500	966,000	0	0	単-264号
				12	80,500	966,000			
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		DⅡ-c	m	12	18,000	216,000	0	0	単-265号
				12	18,000	216,000			
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		DⅡ-d	m	2.4	80,500	193,200	0	0	単-266号
				2.4	80,500	193,200			
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		DⅡ-d	m	2.4	18,000	43,200	0	0	単-267号
				2.4	18,000	43,200			
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		DⅡ-e	m	5.6	80,500	450,800	0	0	単-268号
				5.6	80,500	450,800			
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		DⅡ-e	m	5.6	18,000	100,800	0	0	単-269号
				5.6	18,000	100,800			
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		DⅡ-f	m	0.8	80,500	64,400	0	0	単-270号
				0.8	80,500	64,400			
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		DⅡ-f	m	0.8	18,000	14,400	0	0	単-271号
				0.8	18,000	14,400			
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		DⅡ-g	m	1.6	80,500	128,800	0	0	単-272号
				1.6	80,500	128,800			
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		DⅡ-g	m	1.6	18,000	28,800	0	0	単-273号
				1.6	18,000	28,800			

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		DⅡ-h	m	10	80,500	805,000	0	0	単-274号
				10	80,500	805,000			
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		DⅡ-h	m	10	18,000	180,000	0	0	単-275号
				10	18,000	180,000			
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		DⅡ-i	m	6	80,500	483,000	0	0	単-276号
				6	80,500	483,000			
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		DⅡ-i	m	6	18,000	108,000	0	0	単-277号
				6	18,000	108,000			
インバート掘削		DⅡ-j	m	46	74,000	3,404,000	0	0	単-278号
				46	74,000	3,404,000			
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		DⅡ-k	m	23	80,970	1,862,310	0	0	単-279号
				23	80,970	1,862,310			
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		DⅡ-k	m	23	18,430	423,890	0	0	単-280号
				23	18,430	423,890			
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		DⅡ-l	m	3	80,970	242,910	0	0	単-281号
				3	80,970	242,910			
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		DⅡ-l	m	3	18,430	55,290	0	0	単-282号
				3	18,430	55,290			
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		DⅡ-m	m	15	80,970	1,214,550	0	0	単-283号
				15	80,970	1,214,550			
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		DⅡ-m	m	15	18,430	276,450	0	0	単-284号
				15	18,430	276,450			
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		DⅡ-n	m	33	80,970	2,672,010	0	0	単-285号
				33	80,970	2,672,010			

設計内訳書

工事名	長崎４ 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル (NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		DⅡ-n	m	33	18,430	608,190	0	0	単-286号
				33	18,430	608,190			
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		DⅡ-o	m	2	80,970	161,940	0	0	単-287号
				2	80,970	161,940			
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		DⅡ-o	m	2	18,430	36,860	0	0	単-288号
				2	18,430	36,860			
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		DⅡ-p	m	6	80,970	485,820	0	0	単-289号
				6	80,970	485,820			
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		DⅡ-p	m	6	18,430	110,580	0	0	単-290号
				6	18,430	110,580			
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		DⅡ-q	m	4	80,970	323,880	0	0	単-291号
				4	80,970	323,880			
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		DⅡ-q	m	4	18,430	73,720	0	0	単-292号
				4	18,430	73,720			
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		DⅡ-r	m	13.6	80,970	1,101,192	0	0	単-293号
				13.6	80,970	1,101,192			
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		DⅡ-r	m	13.6	18,430	250,648	0	0	単-294号
				13.6	18,430	250,648			
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		DⅡ-s	m	17.6	80,970	1,425,072	0	0	単-295号
				17.6	80,970	1,425,072			
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		DⅡ-s	m	17.6	18,430	324,368	0	0	単-296号
				17.6	18,430	324,368			
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		DⅡ-t	m	22.4	80,970	1,813,728	0	0	単-297号
				22.4	80,970	1,813,728			

設計内訳書

工事名	長崎４ 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル (NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		DⅡ-t	m	22. 4	18, 430	412, 832	0	0	単-298号
				22. 4	18, 430	412, 832			
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		DⅡ-2	m	16	80, 970	1, 295, 520	0	0	単-299号
				16	80, 970	1, 295, 520			
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		DⅡ-2	m	16	18, 430	294, 880	0	0	単-300号
				16	18, 430	294, 880			
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		DⅢ-2-a	m	3	80, 500	241, 500	0	0	単-301号
				3	80, 500	241, 500			
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		DⅢ-2-a	m	3	18, 000	54, 000	0	0	単-302号
				3	18, 000	54, 000			
インバート掘削 (地山改良 3次掘削)		DⅢ-2-a	m	2. 25	18, 000	40, 500	0	0	単-303号
				2. 25	18, 000	40, 500			
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		DⅢ-2-b	m	2	80, 500	161, 000	0	0	単-304号
				2	80, 500	161, 000			
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		DⅢ-2-b	m	2	18, 000	36, 000	0	0	単-305号
				2	18, 000	36, 000			
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		DⅢ-2-c	m	11	80, 500	885, 500	0	0	単-306号
				11	80, 500	885, 500			
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		DⅢ-2-c	m	11	18, 000	198, 000	0	0	単-307号
				11	18, 000	198, 000			
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		DⅢ-2-d	m	12	80, 500	966, 000	0	0	単-308号
				12	80, 500	966, 000			
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		DⅢ-2-d	m	12	18, 000	216, 000	0	0	単-309号
				12	18, 000	216, 000			

設計内訳書

工事名	長崎４ 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削		坑口付部	m	3.8	74,000	281,200	0	0	単-310号
				3.8	74,000	281,200			
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		DⅢ-3-a	m	2.9	80,500	233,450	0	0	単-311号
				2.9	80,500	233,450			
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		DⅢ-3-a	m	2.9	18,000	52,200	0	0	単-312号
				2.9	18,000	52,200			
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		DⅢ-3-b	m	4	80,500	322,000	0	0	単-313号
				4	80,500	322,000			
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		DⅢ-3-b	m	4	18,000	72,000	0	0	単-314号
				4	18,000	72,000			
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		DⅢ-3-c	m	4	80,500	322,000	0	0	単-315号
				4	80,500	322,000			
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		DⅢ-3-c	m	4	18,000	72,000	0	0	単-316号
				4	18,000	72,000			
インバート掘削 (地山改良 3次掘削)		DⅢ-3-c	m	1.75	18,000	31,500	0	0	単-317号
				1.75	18,000	31,500			
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		DⅢ-3-d	m	3	80,500	241,500	0	0	単-318号
				3	80,500	241,500			
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		DⅢ-3-d	m	3	18,000	54,000	0	0	単-319号
				3	18,000	54,000			
インバート掘削 (地山改良 3次掘削)		DⅢ-3-d	m	3	18,000	54,000	0	0	単-320号
				3	18,000	54,000			
インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)		DⅢ-3-e	m	6	80,500	483,000	0	0	単-321号
				6	80,500	483,000			

設計内訳書

工事名	長崎4 9 7 号松浦1 号トンネル新設工事					(10 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)		DⅢ-3-e	m	6	18,000	108,000		0	0	単-322号	
				6	18,000	108,000					
インバート掘削 (地山改良 3次掘削)		DⅢ-3-e	m	6	18,000	108,000		0	0	単-323号	
				6	18,000	108,000					
インバート掘削		DⅢk-a 起点坑口付部	m	77	71,500	5,505,500		0	0	単-324号	
				77	71,500	5,505,500					
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅠ-c	m	25	273,000	6,825,000		-25	-6,825,000	単-325号	
				0	273,000	0					
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅠ-c	m	0	0	0		25	6,825,000	単-326号	
				25	273,000	6,825,000					
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅠ-3-e	m	21	300,300	6,306,300		-21	-6,306,300	単-327号	
				0	300,300	0					
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅠ-3-e	m	0	0	0		21	6,306,300	単-328号	
				21	300,300	6,306,300					
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅠ-d	m	4	300,300	1,201,200		-4	-1,201,200	単-329号	
				0	300,300	0					
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅠ-d	m	0	0	0		4	1,201,200	単-330号	
				4	300,300	1,201,200					
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-a	m	9	329,000	2,961,000		-9	-2,961,000	単-331号	
				0	329,000	0					
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-a	m	0	0	0		9	2,961,000	単-332号	
				9	329,000	2,961,000					
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-b	m	7	329,000	2,303,000		-7	-2,303,000	単-333号	
				0	329,000	0					

設計内訳書

工事名	長崎４ ９ ７ 号松浦 １ 号トンネル新設工事					(10 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-b		0	0	0				単-334号	
			m	7	329,000	2,303,000		7	2,303,000		
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-c		12	329,000	3,948,000				単-335号	
			m	0	329,000	0		-12	-3,948,000		
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-c		0	0	0				単-336号	
			m	12	329,000	3,948,000		12	3,948,000		
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-d		2.4	369,000	885,600				単-337号	
			m	0	369,000	0		-2.4	-885,600		
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-d		0	0	0				単-338号	
			m	2.4	369,000	885,600		2.4	885,600		
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-e		5.6	369,000	2,066,400				単-339号	
			m	0	369,000	0		-5.6	-2,066,400		
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-e		0	0	0				単-340号	
			m	5.6	369,000	2,066,400		5.6	2,066,400		
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-f		0.8	369,000	295,200				単-341号	
			m	0	369,000	0		-0.8	-295,200		
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-f		0	0	0				単-342号	
			m	0.8	369,000	295,200		0.8	295,200		
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-g		1.6	369,000	590,400				単-343号	
			m	0	369,000	0		-1.6	-590,400		
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-g		0	0	0				単-344号	
			m	1.6	369,000	590,400		1.6	590,400		
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-h		10	329,000	3,290,000				単-345号	
			m	0	329,000	0		-10	-3,290,000		

設計内訳書

工事名	長崎４ 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-h	m	0	0	0	10	3,290,000	単-346号
				10	329,000	3,290,000			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-i	m	6	329,000	1,974,000	-6	-1,974,000	単-347号
				0	329,000	0			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-i	m	0	0	0	6	1,974,000	単-348号
				6	329,000	1,974,000			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-k	m	23	329,000	7,567,000	-23	-7,567,000	単-349号
				0	329,000	0			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-k	m	0	0	0	23	7,567,000	単-350号
				23	329,000	7,567,000			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-l	m	3	329,000	987,000	-3	-987,000	単-351号
				0	329,000	0			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-l	m	0	0	0	3	987,000	単-352号
				3	329,000	987,000			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-m	m	15	329,000	4,935,000	-15	-4,935,000	単-353号
				0	329,000	0			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-m	m	0	0	0	15	4,935,000	単-354号
				15	329,000	4,935,000			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-n	m	33	329,000	10,857,000	-33	-10,857,000	単-355号
				0	329,000	0			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-n	m	0	0	0	33	10,857,000	単-356号
				33	329,000	10,857,000			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-o	m	2	329,000	658,000	-2	-658,000	単-357号
				0	329,000	0			

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-o	m	0	0	0	2	658,000	単-358号
				2	329,000	658,000			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-p	m	6	329,000	1,974,000	-6	-1,974,000	単-359号
				0	329,000	0			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-p	m	0	0	0	6	1,974,000	単-360号
				6	329,000	1,974,000			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-q	m	4	329,000	1,316,000	-4	-1,316,000	単-361号
				0	329,000	0			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-q	m	0	0	0	4	1,316,000	単-362号
				4	329,000	1,316,000			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-r	m	13.6	369,300	5,022,480	-13.6	-5,022,480	単-363号
				0	369,300	0			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-r	m	0	0	0	13.6	5,022,480	単-364号
				13.6	369,300	5,022,480			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-s	m	17.6	369,300	6,499,680	-17.6	-6,499,680	単-365号
				0	369,300	0			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-s	m	0	0	0	17.6	6,499,680	単-366号
				17.6	369,300	6,499,680			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-t	m	22.4	369,300	8,272,320	-22.4	-8,272,320	単-367号
				0	369,300	0			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-t	m	0	0	0	22.4	8,272,320	単-368号
				22.4	369,300	8,272,320			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-2	m	16	329,000	5,264,000	-16	-5,264,000	単-369号
				0	329,000	0			

設計内訳書

工事名	長崎４ ９ ７ 号松浦 １ 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅡ-2	m	0	0	0	16	5,264,000	単-370号
				16	329,000	5,264,000			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅢ-2-a	m	3	297,000	891,000	-3	-891,000	単-371号
				0	297,000	0			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅢ-2-a	m	0	0	0	3	891,000	単-372号
				3	297,000	891,000			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅢ-2-b	m	2	297,000	594,000	-2	-594,000	単-373号
				0	297,000	0			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅢ-2-b	m	0	0	0	2	594,000	単-374号
				2	297,000	594,000			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅢ-2-c	m	11	297,000	3,267,000	-11	-3,267,000	単-375号
				0	297,000	0			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅢ-2-c	m	0	0	0	11	3,267,000	単-376号
				11	297,000	3,267,000			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅢ-2-d	m	12	297,000	3,564,000	-12	-3,564,000	単-377号
				0	297,000	0			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅢ-2-d	m	0	0	0	12	3,564,000	単-378号
				12	297,000	3,564,000			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅢ-3-c	m	4	297,000	1,188,000	-4	-1,188,000	単-379号
				0	297,000	0			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅢ-3-c	m	0	0	0	4	1,188,000	単-380号
				4	297,000	1,188,000			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅢ-3-d	m	3	297,000	891,000	-3	-891,000	単-381号
				0	297,000	0			

設計内訳書

工事名	長崎４ 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル (NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅢ-3-d	m	0	0	0	3	891,000	単-382号
				3	297,000	891,000			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅢ-3-e	m	6	297,000	1,782,000	-6	-1,782,000	単-383号
				0	297,000	0			
吹付・インバートストラット (早期閉合)		DⅢ-3-e	m	0	0	0	6	1,782,000	単-384号
				6	297,000	1,782,000			
吹付 (早期閉合)		DⅢ-3-a	m	2.9	176,000	510,400	-2.9	-510,400	単-385号
				0	176,000	0			
吹付 (早期閉合)		DⅢ-3-a	m	0	0	0	2.9	510,400	単-386号
				2.9	176,000	510,400			
吹付 (早期閉合)		DⅢ-3-b	m	4	176,000	704,000	-4	-704,000	単-387号
				0	176,000	0			
吹付 (早期閉合)		DⅢ-3-b	m	0	0	0	4	704,000	単-388号
				4	176,000	704,000			
インバート埋戻工				1		23,912,119			単-389号
			式	1		23,912,119	0	0	
インバート埋戻し		CⅡ-i	m	194.7	18,670	3,635,049	0	0	単-390号
				194.7	18,670	3,635,049			
インバート埋戻し		CⅡ-i-a	m	1	18,670	18,670	0	0	単-391号
				1	18,670	18,670			
インバート埋戻し		CⅡ-L	m	63.6	21,000	1,335,600	0	0	単-392号
				63.6	21,000	1,335,600			
インバート埋戻し		DⅠ	m	36	19,000	684,000	0	0	
				36	19,000	684,000			

設計内訳書

工事名	長崎4 9 7号松浦1号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート埋戻し		D I -a	m	245. 5	19, 000	4, 664, 500	0	0	単-393号
				245. 5	19, 000	4, 664, 500			
インバート埋戻し		D I -b	m	2	19, 000	38, 000	0	0	単-394号
				2	19, 000	38, 000			
インバート埋戻し		D I -3-a	m	5	19, 000	95, 000	0	0	単-395号
				5	19, 000	95, 000			
インバート埋戻し		D I -3-b	m	15	19, 000	285, 000	0	0	単-396号
				15	19, 000	285, 000			
インバート埋戻し		D I -3-c	m	3	19, 000	57, 000	0	0	単-397号
				3	19, 000	57, 000			
インバート埋戻し		D I k-a	m	19. 4	19, 000	368, 600	0	0	単-398号
				19. 4	19, 000	368, 600			
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		D I -c	m	25	14, 610	365, 250	0	0	単-399号
				25	14, 610	365, 250			
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)		D I -c	m	25	19, 700	492, 500	0	0	単-400号
				25	19, 700	492, 500			
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		D I -3-e	m	21	14, 610	306, 810	0	0	単-401号
				21	14, 610	306, 810			
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)		D I -3-e	m	21	19, 700	413, 700	0	0	単-402号
				21	19, 700	413, 700			
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		D I -d	m	4	14, 610	58, 440	0	0	単-403号
				4	14, 610	58, 440			
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)		D I -d	m	4	19, 700	78, 800	0	0	単-404号
				4	19, 700	78, 800			

設計内訳書

工事名	長崎４ 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事				(10 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		DⅡ-a	m	9	16,800		151,200	0	0	単-405号
				9	16,800		151,200			
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)		DⅡ-a	m	9	16,000		144,000	0	0	単-406号
				9	16,000		144,000			
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		DⅡ-b	m	7	16,800		117,600	0	0	単-407号
				7	16,800		117,600			
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)		DⅡ-b	m	7	16,000		112,000	0	0	単-408号
				7	16,000		112,000			
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		DⅡ-c	m	12	16,800		201,600	0	0	単-409号
				12	16,800		201,600			
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)		DⅡ-c	m	12	16,000		192,000	0	0	単-410号
				12	16,000		192,000			
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		DⅡ-d	m	2.4	16,800		40,320	0	0	単-411号
				2.4	16,800		40,320			
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)		DⅡ-d	m	2.4	16,000		38,400	0	0	単-412号
				2.4	16,000		38,400			
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		DⅡ-e	m	5.6	16,800		94,080	0	0	単-413号
				5.6	16,800		94,080			
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)		DⅡ-e	m	5.6	16,000		89,600	0	0	単-414号
				5.6	16,000		89,600			
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		DⅡ-f	m	0.8	16,800		13,440	0	0	単-415号
				0.8	16,800		13,440			
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)		DⅡ-f	m	0.8	16,000		12,800	0	0	単-416号
				0.8	16,000		12,800			

設計内訳書

工事名	長崎４ 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		DⅡ-g	m	1.6	16,800	26,880	0	0	単-417号
				1.6	16,800	26,880			
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)		DⅡ-g	m	1.6	16,000	25,600	0	0	単-418号
				1.6	16,000	25,600			
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		DⅡ-h	m	10	16,800	168,000	0	0	単-419号
				10	16,800	168,000			
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)		DⅡ-h	m	10	16,000	160,000	0	0	単-420号
				10	16,000	160,000			
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		DⅡ-i	m	6	16,800	100,800	0	0	単-421号
				6	16,800	100,800			
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)		DⅡ-i	m	6	16,000	96,000	0	0	単-422号
				6	16,000	96,000			
インバート埋戻し		DⅡ-j	m	46	19,000	874,000	0	0	単-423号
				46	19,000	874,000			
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		DⅡ-k	m	23	16,550	380,650	0	0	単-424号
				23	16,550	380,650			
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)		DⅡ-k	m	23	16,000	368,000	0	0	単-425号
				23	16,000	368,000			
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		DⅡ-l	m	3	16,550	49,650	0	0	単-426号
				3	16,550	49,650			
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)		DⅡ-l	m	3	16,000	48,000	0	0	単-427号
				3	16,000	48,000			
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		DⅡ-m	m	15	16,550	248,250	0	0	単-428号
				15	16,550	248,250			

設計内訳書

工事名	長崎４ 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル (NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)		DⅡ-m		15	16,000	240,000			単-429号
			m	15	16,000	240,000	0	0	
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		DⅡ-n		33	16,550	546,150			単-430号
			m	33	16,550	546,150	0	0	
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)		DⅡ-n		33	16,000	528,000			単-431号
			m	33	16,000	528,000	0	0	
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		DⅡ-o		2	16,550	33,100			単-432号
			m	2	16,550	33,100	0	0	
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)		DⅡ-o		2	16,000	32,000			単-433号
			m	2	16,000	32,000	0	0	
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		DⅡ-p		6	16,550	99,300			単-434号
			m	6	16,550	99,300	0	0	
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)		DⅡ-p		6	16,000	96,000			単-435号
			m	6	16,000	96,000	0	0	
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		DⅡ-q		4	16,550	66,200			単-436号
			m	4	16,550	66,200	0	0	
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)		DⅡ-q		4	16,000	64,000			単-437号
			m	4	16,000	64,000	0	0	
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		DⅡ-r		13.6	16,550	225,080			単-438号
			m	13.6	16,550	225,080	0	0	
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)		DⅡ-r		13.6	16,000	217,600			単-439号
			m	13.6	16,000	217,600	0	0	
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		DⅡ-s		17.6	16,550	291,280			単-440号
			m	17.6	16,550	291,280	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)		DⅡ-s	m	17.6	16,000	281,600	0	0	単-441号
				17.6	16,000	281,600			
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		DⅡ-t	m	22.4	16,550	370,720	0	0	単-442号
				22.4	16,550	370,720			
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)		DⅡ-t	m	22.4	16,000	358,400	0	0	単-443号
				22.4	16,000	358,400			
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		DⅡ-2	m	16	16,550	264,800	0	0	単-444号
				16	16,550	264,800			
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)		DⅡ-2	m	16	16,000	256,000	0	0	単-445号
				16	16,000	256,000			
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		DⅢ-2-a	m	3	15,000	45,000	0	0	単-446号
				3	15,000	45,000			
インバート埋戻し (地山改良 2次埋戻し)		DⅢ-2-a	m	2.25	15,000	33,750	0	0	単-447号
				2.25	15,000	33,750			
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)		DⅢ-2-a	m	0.75	16,000	12,000	0	0	単-448号
				0.75	16,000	12,000			
インバート埋戻し (地山改良 3次埋戻し)		DⅢ-2-a	m	2.25	16,000	36,000	0	0	単-449号
				2.25	16,000	36,000			
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		DⅢ-2-b	m	2	15,000	30,000	0	0	単-450号
				2	15,000	30,000			
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)		DⅢ-2-b	m	2	16,000	32,000	0	0	単-451号
				2	16,000	32,000			
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		DⅢ-2-c	m	11	15,000	165,000	0	0	単-452号
				11	15,000	165,000			

設計内訳書

工事名	長崎４ 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)		DⅢ-2-c	m	11	16,000	176,000	0	0	単-453号
				11	16,000	176,000			
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		DⅢ-2-d	m	12	15,000	180,000	0	0	単-454号
				12	15,000	180,000			
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)		DⅢ-2-d	m	12	16,000	192,000	0	0	単-455号
				12	16,000	192,000			
インバート埋戻し		坑口付部	m	3.8	19,000	72,200	0	0	単-456号
				3.8	19,000	72,200			
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		DⅢ-3-a	m	2.9	15,000	43,500	0	0	単-457号
				2.9	15,000	43,500			
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)		DⅢ-3-a	m	2.9	16,000	46,400	0	0	単-458号
				2.9	16,000	46,400			
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		DⅢ-3-b	m	4	15,000	60,000	0	0	単-459号
				4	15,000	60,000			
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)		DⅢ-3-b	m	4	16,000	64,000	0	0	単-460号
				4	16,000	64,000			
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		DⅢ-3-c	m	4	15,000	60,000	0	0	単-461号
				4	15,000	60,000			
インバート埋戻し (地山改良 2次埋戻し)		DⅢ-3-c	m	1.75	15,000	26,250	0	0	単-462号
				1.75	15,000	26,250			
インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)		DⅢ-3-c	m	2.25	16,000	36,000	0	0	単-463号
				2.25	16,000	36,000			
インバート埋戻し (地山改良 3次埋戻し)		DⅢ-3-c	m	1.75	16,000	28,000	0	0	単-464号
				1.75	16,000	28,000			

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル (NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		DⅢ-3-d	m	3	15,000	45,000	0	0	単-465号
				3	15,000	45,000			
インバート埋戻し (地山改良 2次埋戻し)		DⅢ-3-d	m	3	15,000	45,000	0	0	単-466号
				3	15,000	45,000			
インバート埋戻し (地山改良 3次埋戻し)		DⅢ-3-d	m	3	16,000	48,000	0	0	単-467号
				3	16,000	48,000			
インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)		DⅢ-3-e	m	6	15,000	90,000	0	0	単-468号
				6	15,000	90,000			
インバート埋戻し (地山改良 2次埋戻し)		DⅢ-3-e	m	6	15,000	90,000	0	0	単-469号
				6	15,000	90,000			
インバート埋戻し (地山改良 3次埋戻し)		DⅢ-3-e	m	6	16,000	96,000	0	0	単-470号
				6	16,000	96,000			
インバート埋戻し		DⅢk-a 起点坑口付部	m	77	20,000	1,540,000	0	0	単-471号
				77	20,000	1,540,000			
インバート本体工			式	1		154,158,404	0	0	
				1		154,158,404			
インバート		CⅡ-i 巻厚 45 c m 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	194.7	119,400	23,247,180	0	0	単-472号
				194.7	119,400	23,247,180			
インバート		CⅡ-i-a 巻厚 45 c m 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	119,400	119,400	0	0	単-473号
				1	119,400	119,400			
インバート		CⅡ-L 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	63.6	143,500	9,126,600	0	0	単-474号
				63.6	143,500	9,126,600			
インバート		DⅠ 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	36	130,400	4,694,400	0	0	単-475号
				36	130,400	4,694,400			

設計内訳書

工事名	長崎４ 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート	D I -a 巻厚 50 c m 18 -8-40 (高炉)C=230kg/m 3以上 W/C=60%以下	m							単-476号
			245. 5	131, 900	32, 381, 450				
			245. 5		131, 900	32, 381, 450	0	0	
インバート	D I -b 巻厚 50 c m 18 -8-40 (高炉)C=230kg/m 3以上 W/C=60%以下	m							単-477号
			2	131, 900	263, 800				
			2		131, 900	263, 800	0	0	
インバート	D I -c 巻厚 50 c m 18 -8-40 (高炉)C=230kg/m 3以上 W/C=60%以下	m							単-478号
			25	120, 100	3, 002, 500				
			25		120, 100	3, 002, 500	0	0	
インバート	D I -d 巻厚 50 c m 18 -8-40 (高炉)C=230kg/m 3以上 W/C=60%以下	m							単-479号
			4	131, 900	527, 600				
			4		131, 900	527, 600	0	0	
インバート	D I -3-a 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉)C=230kg /m3以上 W/C=60%以下	m							単-480号
			5	131, 200	656, 000				
			5		131, 200	656, 000	0	0	
インバート	D I -3-b 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉)C=230kg /m3以上 W/C=60%以下	m							単-481号
			15	131, 300	1, 969, 500				
			15		131, 300	1, 969, 500	0	0	
インバート	D I -3-c 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉)C=230kg /m3以上 W/C=60%以下	m							単-482号
			3	131, 300	393, 900				
			3		131, 300	393, 900	0	0	
インバート	D I -3-e 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉)C=230kg /m3以上 W/C=60%以下	m							単-483号
			21	131, 300	2, 757, 300				
			21		131, 300	2, 757, 300	0	0	
インバート	D I k-a 巻厚 50 c m 1 8-8-40 (高炉)C=230kg/ m3以上 W/C=60%以下	m							単-484号
			19. 4	122, 500	2, 376, 500				
			19. 4		122, 500	2, 376, 500	0	0	
インバート	D II -a 巻厚 50 c m 18 -8-40 (高炉)C=230kg/m 3以上 W/C=60%以下	m							単-485号
			9	121, 100	1, 089, 900				
			9		121, 100	1, 089, 900	0	0	
インバート	D II -b 巻厚 50 c m 18 -8-40 (高炉)C=230kg/m 3以上 W/C=60%以下	m							単-486号
			7	121, 100	847, 700				
			7		121, 100	847, 700	0	0	
インバート	D II -c 巻厚 50 c m 18 -8-40 (高炉)C=230kg/m 3以上 W/C=60%以下	m							単-487号
			12	121, 100	1, 453, 200				
			12		121, 100	1, 453, 200	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４ 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事					(10 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
インバート	DⅡ-d 巻厚 50 c m 18 -8-40 (高炉)C=230kg/m 3以上 W/C=60%以下	m								単-488号	
			2.4	121,000	290,400						
			2.4	121,000	290,400			0	0		
インバート	DⅡ-e 巻厚 50 c m 18 -8-40 (高炉)C=230kg/m 3以上 W/C=60%以下	m								単-489号	
			5.6	121,100	678,160						
			5.6	121,100	678,160			0	0		
インバート	DⅡ-f 巻厚 50 c m 18 -8-40 (高炉)C=230kg/m 3以上 W/C=60%以下	m								単-490号	
			0.8	121,000	96,800						
			0.8	121,000	96,800			0	0		
インバート	DⅡ-g 巻厚 50 c m 18 -8-40 (高炉)C=230kg/m 3以上 W/C=60%以下	m								単-491号	
			1.6	121,000	193,600						
			1.6	121,000	193,600			0	0		
インバート	DⅡ-h 巻厚 50 c m 18 -8-40 (高炉)C=230kg/m 3以上 W/C=60%以下	m								単-492号	
			10	121,300	1,213,000						
			10	121,300	1,213,000			0	0		
インバート	DⅡ-i 巻厚 50 c m 18 -8-40 (高炉)C=230kg/m 3以上 W/C=60%以下	m								単-493号	
			6	121,200	727,200						
			6	121,200	727,200			0	0		
インバート	DⅡ-j 巻厚 50 c m 18 -8-40 (高炉)C=230kg/m 3以上 W/C=60%以下	m								単-494号	
			46	134,600	6,191,600						
			46	134,600	6,191,600			0	0		
インバート	DⅡ-k 巻厚 50 c m 18 -8-40 (高炉)C=230kg/m 3以上 W/C=60%以下	m								単-495号	
			23	121,200	2,787,600						
			23	121,200	2,787,600			0	0		
インバート	DⅡ-l 巻厚 50 c m 1 8-8-40 (高炉)C=230kg/ m3以上 W/C=60%以下	m								単-496号	
			3	121,200	363,600						
			3	121,200	363,600			0	0		
インバート	DⅡ-m 巻厚 50 c m 18 -8-40 (高炉)C=230kg/m 3以上 W/C=60%以下	m								単-497号	
			15	121,200	1,818,000						
			15	121,200	1,818,000			0	0		
インバート	DⅡ-n 巻厚 50 c m 18 -8-40 (高炉)C=230kg/m 3以上 W/C=60%以下	m								単-498号	
			33	121,200	3,999,600						
			33	121,200	3,999,600			0	0		
インバート	DⅡ-o 巻厚 50 c m 18 -8-40 (高炉)C=230kg/m 3以上 W/C=60%以下	m								単-499号	
			2	121,200	242,400						
			2	121,200	242,400			0	0		

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート	DⅡ-p 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m							単-500号
			6	121, 200	727, 200				
			6	6	121, 200	727, 200	0	0	
インバート	DⅡ-q 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m							単-501号
			4	121, 200	484, 800				
			4	4	121, 200	484, 800	0	0	
インバート	DⅡ-r 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m							単-502号
			13. 6	121, 200	1, 648, 320				
			13. 6	13. 6	121, 200	1, 648, 320	0	0	
インバート	DⅡ-s 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m							単-503号
			17. 6	121, 200	2, 133, 120				
			17. 6	17. 6	121, 200	2, 133, 120	0	0	
インバート	DⅡ-t 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m							単-504号
			22. 4	121, 200	2, 714, 880				
			22. 4	22. 4	121, 200	2, 714, 880	0	0	
インバート	DⅡ-2 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m							単-505号
			16	121, 200	1, 939, 200				
			16	16	121, 200	1, 939, 200	0	0	
インバート	DⅢ-2-c 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m							単-506号
			2. 8	119, 000	333, 200				
			2. 8	2. 8	119, 000	333, 200	0	0	
インバート	DⅢ-2-d 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m							単-507号
			12	119, 500	1, 434, 000				
			12	12	119, 500	1, 434, 000	0	0	
インバート	坑口付部 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m							単-508号
			3. 8	130, 400	495, 520				
			3. 8	3. 8	130, 400	495, 520	0	0	
インバート	DⅢ-3-a 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m							単-509号
			1. 9	119, 000	226, 100				
			1. 9	1. 9	119, 000	226, 100	0	0	
インバート (覆工補強部)	DⅢ 巻厚 50 c m 36-8-20 (高炉) C=333kg/m3以上 W/C=47. 5%以下	m							単-510号
			31. 2	137, 500	4, 290, 000				
			31. 2	31. 2	137, 500	4, 290, 000	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４ ９ ７ 号松浦 １ 号トンネル新設工事					(10 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
インバート		DⅢk-a 起点坑口付部 巻厚 55 c m 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	77	133, 500	10, 279, 500		0	0	単-511号	
				77	133, 500	10, 279, 500					
インバート		CⅡ, DⅠ, DⅡ, DⅢ、 DⅠk-a、 DⅢk-a、 坑口付部	m	1, 020		7, 763, 000		0	0	内-19号	
				1, 020		7, 763, 000					
補強鉄筋		SD345 D13	t	0. 66	124, 900	82, 434		0	0	単-512号	
				0. 66	124, 900	82, 434					
補強鉄筋		SD345 D16～25	t	130. 88	123, 000	16, 098, 240		0	0	単-513号	
				130. 88	123, 000	16, 098, 240					
残土処理工			式	1		24, 363, 600		0	0		
				1		24, 363, 600					
残土運搬 (伊万里港)		硬岩	m3	260	2, 770	720, 200		0	0	単-514号	
				260	2, 770	720, 200					
残土運搬 (伊万里港)		軟岩	m3	4, 120	2, 380	9, 805, 600		0	0	単-515号	
				4, 120	2, 380	9, 805, 600					
残土運搬 (根引地区)		硬岩	m3	1, 820	2, 360	4, 295, 200		0	0	単-516号	
				1, 820	2, 360	4, 295, 200					
残土運搬 (根引地区)		軟岩	m3	3, 120	2, 030	6, 333, 600		0	0	単-517号	
				3, 120	2, 030	6, 333, 600					
残土運搬 (板橋免地区切土区間)		硬岩	m3	100	2, 100	210, 000		0	0	単-518号	
				100	2, 100	210, 000					
残土運搬 (板橋免地区切土区間)		軟岩	m3	1, 070	1, 800	1, 926, 000		0	0	単-519号	
				1, 070	1, 800	1, 926, 000					

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土運搬 (板橋地区高盛土)		硬岩	m3	290	2,000	580,000	0	0	単-520号
				290	2,000	580,000			
残土運搬 (板橋地区高盛土)		軟岩	m3	290	1,700	493,000	0	0	単-521号
				290	1,700	493,000			
坑内付帯工			式	1		25,604,040	1	23,900,968	
				1		49,505,008			
箱抜工			式	1		11,998,000	1	18,017,061	
				1		30,015,061			
箱抜		消火栓+消火器+押し釦式通報装置	箇所	24		3,936,000	-24	-3,936,000	内-20号
				0		0			
箱抜		消火栓+消火器+押し釦式通報装置	箇所	0		0	24	4,023,059	内-21号
				24		4,023,059			
箱抜		消火栓+消火器+押し釦式通報装置(給水栓)	箇所	12		1,944,000	-12	-1,944,000	内-22号
				0		0			
箱抜		消火栓+消火器+押し釦式通報装置(給水栓)	箇所	0		0	12	2,108,233	内-23号
				12		2,108,233			
箱抜		消火栓+消火器+押し釦式通報装置(制水弁)	箇所	12		2,028,000	-12	-2,028,000	内-24号
				0		0			
箱抜		消火栓+消火器+押し釦式通報装置(制水弁)	箇所	0		0	14	2,496,374	内-25号
				14		2,496,374			
箱抜 (ロックボルト撤去再打設)		消火栓+消火器+押し釦式通報装置	箇所	0		0	50	10,263,556	内-26号
				50		10,263,556			
箱抜		非常電話	箇所	10		2,100,000	-10	-2,100,000	内-27号
				0		0			

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜		非常電話		0		0			内-28号
			箇所	11		2,569,001	11	2,569,001	
箱抜 (ロックボルト撤去再打設)		非常電話		0		0			内-29号
			箇所	11		2,890,250	11	2,890,250	
箱抜		端子盤		6		558,000			内-30号
			箇所	0		0	-6	-558,000	
箱抜		端子盤		0		0			内-31号
			箇所	6		527,096	6	527,096	
箱抜 (ロックボルト撤去再打設)		端子盤		0		0			内-32号
			箇所	6		1,001,424	6	1,001,424	
箱抜		誘導表示板		12		888,000			内-33号
			箇所	0		0	-12	-888,000	
箱抜		誘導表示板		0		0			内-34号
			箇所	12		936,545	12	936,545	
箱抜 (ロックボルト撤去再打設)		誘導表示板		0		0			内-35号
			箇所	12		1,883,679	12	1,883,679	
箱抜		ラジオ再放送		2		120,000			内-36号
			箇所	0		0	-2	-120,000	
箱抜		ラジオ再放送		0		0			内-37号
			箇所	2		121,227	2	121,227	
箱抜 (ロックボルト撤去再打設)		ラジオ再放送		0		0			内-38号
			箇所	2		463,652	2	463,652	
箱抜		照明用分電盤		1		424,000			内-39号
			箇所	0		0	-1	-424,000	

設計内訳書

工事名	長崎４ 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜	照明用分電盤			0		0			内-40号
		箇所		1		437, 432	1	437, 432	
箱抜 (ロックボルト撤去再打設)	照明用分電盤			0		0			内-41号
		箇所		1		293, 533	1	293, 533	
裏面排水工				1		2, 202, 740			
		式		1		8, 402, 480	1	6, 199, 740	
裏面排水	φ 100			67	850	56, 950			単-522号
		m		67	850	56, 950	0	0	
暗渠排水	φ 30×3条			2, 411	890	2, 145, 790			単-523号
		m		2, 411	890	2, 145, 790	0	0	
湧水処理	6×600			0	0	0			単-524号
		m		3, 483	1, 780	6, 199, 740	3, 483	6, 199, 740	
作業土工				1		590, 600			
		式		1		361, 394	1	-229, 206	
床掘り	土砂			430		106, 600			内-42号
		m3		0		0	-430	-106, 600	
床掘り	土砂			0		0			内-43号
		m3		550		134, 730	550	134, 730	
床掘り(掘削)	硬岩			200		484, 000			内-44号
		m3		0		0	-200	-484, 000	
床掘り(掘削)	硬岩			0		0			内-45号
		m3		90		226, 664	90	226, 664	
地下排水工				1		9, 135, 500			
		式		1		9, 248, 000	1	112, 500	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中央排水		300mm	m	1,204	7,000	8,428,000	0	0	単-525号
				1,204	7,000	8,428,000			
横断排水		φ 150mm	m	283	2,500	707,500	45	112,500	単-526号
				328	2,500	820,000			
残土処理工				1		1,677,200	1	-199,127	
				1		1,478,073			
残土運搬 (根引地区)			m3	630		1,677,200	-630	-1,677,200	内-46号
				0		0			
残土運搬 (根引地区)			m3	0		0	560	1,478,073	内-47号
				560		1,478,073			
坑門工				1		31,584,890	1	3,564,153	
				1		35,149,043			
坑口付工 (起点側)				1		5,775,000	0	0	
				1		5,775,000			
坑口付部				1		5,775,000	0	0	内-48号
				1		5,775,000			
坑口付工 (終点側)				1		4,930,000	0	0	
				1		4,930,000			
坑口付部				1		4,930,000	0	0	内-49号
				1		4,930,000			
作業土工 (起点側)				1		1,429,000	1	919,166	
				1		2,348,166			
床掘り(掘削)		土砂	m3	70		10,000	-70	-10,000	内-50号
				0		0			

設計内訳書

工事名	長崎４ 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (掘削)		土砂	m3	0		0	150	21, 161	内-51号
				150		21, 161			
床掘り (掘削)		軟岩	m3	170		214, 000	-170	-214, 000	内-52号
				0		0			
床掘り (掘削)		軟岩	m3	0		0	750	974, 024	内-53号
				750		974, 024			
安定処理		セメント安定処理 添加量50kg/m3	m3	0	0	0	27	12, 279	単-527号
				27		454. 8			
埋戻し			m3	160		125, 000	-160	-125, 000	内-54号
				0		0			
埋戻し			m3	0		0	290	225, 000	内-55号
				290		225, 000			
盛土			m3	240		1, 080, 000	-240	-1, 080, 000	内-56号
				0		0			
盛土			m3	0		0	250	1, 115, 702	内-57号
				250		1, 115, 702			
作業土工 (終点側)			式	1		8, 598, 000	0	0	
				1		8, 598, 000			
床掘り (掘削)		土砂	m3	2, 000		274, 000	0	0	内-58号
				2, 000		274, 000			
埋戻し			m3	140		109, 000	0	0	内-59号
				140		109, 000			
盛土			m3	230		1, 035, 000	0	0	内-60号
				230		1, 035, 000			

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
押え盛土			m3	890		6, 700, 000	0	0	内-61号
				890		6, 700, 000			
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	2, 020		480, 000	0	0	内-62号
				2, 020		480, 000			
残土処理工			式	1		164, 000	1	861, 212	
				1		1, 025, 212			
残土運搬 (伊万里港)			m3	80		164, 000	0	0	内-63号
				80		164, 000			
残土運搬 (板橋地区切土区間)			m3	0		0	420	861, 212	内-64号
				420		861, 212			
法面整形工 (起点側)			式	1		37, 400	1	3, 400	
				1		40, 800			
法面整形 (盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	110	340	37, 400	10	3, 400	単-528号
				120		40, 800			
法面整形工 (終点側)			式	1		17, 000	1	6, 800	
				1		23, 800			
法面整形 (盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	50	340	17, 000	20	6, 800	単-529号
				70		23, 800			
坑門本体工 (起点側)			式	1		5, 293, 650	1	447, 160	
				1		5, 740, 810			
コンクリート		24-12-25 (20) (高炉)	m3	75	18, 000	1, 350, 000	0	0	単-530号
				75		1, 350, 000			
鉄筋		SD345 D16~25	t	6. 64	118, 000	783, 520	0	0	単-531号
				6. 64		783, 520			

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D13	t	0.27	119,000	32,130	0	0	単-532号
				0.27	119,000	32,130			
型枠		一般型枠	m2	240		1,699,000	-240	-1,699,000	内-65号
				0		0			
型枠		一般型枠	m2	0		0	160	1,134,987	内-66号
				160		1,134,987			
型枠		化粧型枠	m2	0		0	80	1,011,173	内-67号
				80		1,011,173			
型枠(セトル)			m2	0.6		371,000	0	0	内-68号
				0.6		371,000			
足場		安全ネット必要	掛m2	310		1,058,000	0	0	内-69号
				310		1,058,000			
坑門本体工 (終点側)			式	1		5,340,840	1	1,326,415	
				1		6,667,255			
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)	m3	80		1,440,000	10	180,000	単-533号
				90		1,620,000			
鉄筋		SD345 D29～32	t	0.63		74,340	3.45	407,100	単-534号
				4.08		118,000			
鉄筋		SD345 D16～25	t	6.6		778,800	0.42	49,560	単-535号
				7.02		118,000			
鉄筋		SD345 D13	t	0.3		35,700	0.04	4,760	単-536号
				0.34		119,000			
型枠		一般型枠	m2	270		1,880,000	-270	-1,880,000	内-70号
				0		0			

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠		一般型枠	m2	0		0	210	1,441,333	内-71号
				210					
型枠		化粧型枠	m2	0		0	80	1,051,296	内-72号
				80					
型枠(セトル)			m2	0.6		56,000	0	0	内-73号
				0.6					
足場		安全ネット必要	掛m2	320		1,076,000	-320	-1,076,000	内-74号
				0					
足場		安全ネット必要	掛m2	0		0	340	1,148,366	内-75号
				340					
掘削補助工			式	1		989,625,960	1	2,135,780	
				1					
掘削補助工A			式	1		939,558,560	1	2,135,780	
				1					
注入式フォアボールリンク		DⅡ-1 L=3.0m 9.3本/シフト 注入量22.4kg/本	シフト	3		960,000	-3	-960,000	単-537号
				0					
注入式フォアボールリンク		DⅡ-1 L=3.0m 9.3本/シフト 注入量22.4kg/本	シフト	0		0	3	960,000	単-538号
				3					
注入式フォアボールリンク		DⅡ-o L=3.0m 23.5本/シフト 注入量24.6kg/本	シフト	2		1,997,600	-2	-1,997,600	単-539号
				0					
注入式フォアボールリンク		DⅡ-o L=3.0m 23.5本/シフト 注入量24.6kg/本	シフト	0		0	2	1,997,600	単-540号
				2					
注入式フォアボールリンク		DⅢ-2-a L=3.0m 31.3本/シフト 注入量41.6kg/本	シフト	3		4,479,000	-3	-4,479,000	単-541号
				0					

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入式フォアボーリンク		DⅢ-2-a L=3.0m 31.3 本/シフト 注入量41.6kg/ 本	シフト	0	0	0	3	4,479,000	単-542号
				3	1,493,000	4,479,000			
注入式フォアボーリンク		DⅢ-3-e L=3.0m 19.7 本/シフト 注入量43kg/本	シフト	6	965,000	5,790,000	-6	-5,790,000	単-543号
				0	965,000	0			
注入式フォアボーリンク		DⅢ-3-e L=3.0m 19.7 本/シフト 注入量43kg/本	シフト	0	0	0	6	5,790,000	単-544号
				6	965,000	5,790,000			
空洞充填工		DⅢ-2-b L=3.0m 2本/シ フト 注入量625kg/本	シフト	1	1,330,000	1,330,000	-1	-1,330,000	単-545号
				0	1,330,000	0			
空洞充填工		DⅢ-2-b L=3.0m 2本/シ フト 注入量625kg/本	シフト	0	0	0	1	1,330,000	単-546号
				1	1,330,000	1,330,000			
空洞充填工		DⅡ-c L=5.0m 29本/シ フト 注入量429kg/本	シフト	1	14,100,000	14,100,000	-1	-14,100,000	単-547号
				0	14,100,000	0			
空洞充填工		DⅡ-c L=5.0m 29本/シ フト 注入量429kg/本	シフト	0	0	0	1	14,100,000	単-548号
				1	14,100,000	14,100,000			
空洞充填工		DⅡ-c L=11.0m 6本/シ フト 注入量1080kg/本	シフト	1	5,850,000	5,850,000	-1	-5,850,000	単-549号
				0	5,850,000	0			
空洞充填工		DⅡ-c L=11.0m 6本/シ フト 注入量1080kg/本	シフト	0	0	0	1	5,850,000	単-550号
				1	5,850,000	5,850,000			
長尺鋼管先受工		DⅠ-3-a φ114.3mm L= 12.5m 35本/シフト 注入 量130.5kg/本	シフト	1	13,800,000	13,800,000	-1	-13,800,000	単-551号
				0	13,800,000	0			
長尺鋼管先受工		DⅠ-3-a φ114.3mm L= 12.5m 35本/シフト 注入 量130.5kg/本	シフト	0	0	0	1	13,800,000	単-552号
				1	13,800,000	13,800,000			
長尺鋼管先受工		DⅠ-3-b φ114.3mm L= 11.8m 35本/シフト 注入 量129.2kg/本	シフト	3	13,600,000	40,800,000	-3	-40,800,000	単-553号
				0	13,600,000	0			

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
長尺鋼管先受工		DⅠ-3-b φ114.3mm L=11.8m 35本/ｼﾌﾄ 注入量129.2kg/本	ｼﾌﾄ	0	0	0	3	40,800,000	単-554号
				3	13,600,000	40,800,000			
長尺鋼管先受工		DⅠ-3-c φ114.3mm L=11.8m 35本/ｼﾌﾄ 注入量142.6kg/本	ｼﾌﾄ	1	12,420,000	12,420,000	-1	-12,420,000	単-555号
				0	12,420,000	0			
長尺鋼管先受工		DⅠ-3-c φ114.3mm L=11.8m 35本/ｼﾌﾄ 注入量142.6kg/本	ｼﾌﾄ	0	0	0	1	12,420,000	単-556号
				1	12,420,000	12,420,000			
長尺鋼管先受工		DⅠ-3-d φ114.3mm L=12.4m 35本/ｼﾌﾄ 注入量126.2kg/本	ｼﾌﾄ	3	12,170,000	36,510,000	-3	-36,510,000	単-557号
				0	12,170,000	0			
長尺鋼管先受工		DⅠ-3-d φ114.3mm L=12.4m 35本/ｼﾌﾄ 注入量126.2kg/本	ｼﾌﾄ	0	0	0	3	36,510,000	単-558号
				3	12,170,000	36,510,000			
長尺鋼管先受工		DⅠ-3-e φ114.3mm L=6.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量65.3kg/本	ｼﾌﾄ	1	9,300,000	9,300,000	-1	-9,300,000	単-559号
				0	9,300,000	0			
長尺鋼管先受工		DⅠ-3-e φ114.3mm L=6.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量65.3kg/本	ｼﾌﾄ	0	0	0	1	9,300,000	単-560号
				1	9,300,000	9,300,000			
長尺鋼管先受工		DⅠ-3-e φ114.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量127.4kg/本	ｼﾌﾄ	2	13,450,000	26,900,000	-2	-26,900,000	単-561号
				0	13,450,000	0			
長尺鋼管先受工		DⅠ-3-e φ114.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量127.4kg/本	ｼﾌﾄ	0	0	0	2	26,900,000	単-562号
				2	13,450,000	26,900,000			
長尺鋼管先受工		DⅡ-a φ114.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量185.7kg/本	ｼﾌﾄ	1	13,500,000	13,500,000	-1	-13,500,000	単-563号
				0	13,500,000	0			
長尺鋼管先受工		DⅡ-a φ114.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量185.7kg/本	ｼﾌﾄ	0	0	0	1	13,500,000	単-564号
				1	13,500,000	13,500,000			
長尺鋼管先受工		DⅡ-b φ114.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量181.1kg/本	ｼﾌﾄ	1	13,400,000	13,400,000	-1	-13,400,000	単-565号
				0	13,400,000	0			

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
長尺鋼管先受工		DⅡ-b φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量181.1kg/本	シフト	0	0	0	1	13,400,000	単-566号
				1	13,400,000	13,400,000			
長尺鋼管先受工		DⅡ-c φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量185.7kg/本	シフト	1	13,500,000	13,500,000	-1	-13,500,000	単-567号
				0	13,500,000	0			
長尺鋼管先受工		DⅡ-c φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量185.7kg/本	シフト	0	0	0	1	13,500,000	単-568号
				1	13,500,000	13,500,000			
長尺鋼管先受工 (崩壊対策AGF)		DⅡ-c φ114.3mm L=12.3m 29本/シフト 注入量825.7kg/本	シフト	1	31,400,000	31,400,000	-1	-31,400,000	単-569号
				0	31,400,000	0			
長尺鋼管先受工 (崩壊対策AGF)		DⅡ-c φ114.3mm L=12.3m 29本/シフト 注入量825.7kg/本	シフト	0	0	0	1	31,400,000	単-570号
				1	31,400,000	31,400,000			
長尺鋼管先受工		DⅡ-d φ114.3mm L=12.2m 35本/シフト 注入量370.1kg/本	シフト	1	22,000,000	22,000,000	-1	-22,000,000	単-571号
				0	22,000,000	0			
長尺鋼管先受工		DⅡ-d φ114.3mm L=12.2m 35本/シフト 注入量370.1kg/本	シフト	0	0	0	1	22,000,000	単-572号
				1	22,000,000	22,000,000			
長尺鋼管先受工		DⅡ-e φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量306kg/本	シフト	1	19,850,000	19,850,000	-1	-19,850,000	単-573号
				0	19,850,000	0			
長尺鋼管先受工		DⅡ-e φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量306kg/本	シフト	0	0	0	1	19,850,000	単-574号
				1	19,850,000	19,850,000			
長尺鋼管先受工		DⅡ-h φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量225.8kg/本	シフト	1	17,000,000	17,000,000	-1	-17,000,000	単-575号
				0	17,000,000	0			
長尺鋼管先受工		DⅡ-h φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量225.8kg/本	シフト	0	0	0	1	17,000,000	単-576号
				1	17,000,000	17,000,000			
長尺鋼管先受工		DⅡ-h φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量125.6kg/本	シフト	1	13,600,000	13,600,000	-1	-13,600,000	単-577号
				0	13,600,000	0			

設計内訳書

工事名	長崎４ ９ ７ 号松浦 １ 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
長尺鋼管先受工		DⅡ-h φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量125.6kg/本	シフト	0	0	0	1	13,600,000	単-578号
				1	13,600,000	13,600,000			
長尺鋼管先受工		DⅡ-i φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量125.9kg/本	シフト	1	13,600,000	13,600,000	-1	-13,600,000	単-579号
				0	13,600,000	0			
長尺鋼管先受工		DⅡ-i φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量125.9kg/本	シフト	0	0	0	1	13,600,000	単-580号
				1	13,600,000	13,600,000			
長尺鋼管先受工		DⅡ-k φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量123.4kg/本	シフト	1	12,140,000	12,140,000	-1	-12,140,000	単-581号
				0	12,140,000	0			
長尺鋼管先受工		DⅡ-k φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量123.4kg/本	シフト	0	0	0	1	12,140,000	単-582号
				1	12,140,000	12,140,000			
長尺鋼管先受工		DⅡ-k φ114.3mm L=11.5m 35本/シフト 注入量135.0kg/本	シフト	1	13,740,000	13,740,000	-1	-13,740,000	単-583号
				0	13,740,000	0			
長尺鋼管先受工		DⅡ-k φ114.3mm L=11.5m 35本/シフト 注入量135.0kg/本	シフト	0	0	0	1	13,740,000	単-584号
				1	13,740,000	13,740,000			
長尺鋼管先受工		DⅡ-p φ114.3mm L=8.9m 23本/シフト 注入量101.1kg/本	シフト	1	9,555,000	9,555,000	-1	-9,555,000	単-585号
				0	9,555,000	0			
長尺鋼管先受工		DⅡ-p φ114.3mm L=8.9m 23本/シフト 注入量101.1kg/本	シフト	0	0	0	1	9,555,000	単-586号
				1	9,555,000	9,555,000			
長尺鋼管先受工		DⅡ-q φ76.3mm L=12.0m 35本/シフト 注入量123.9kg/本	シフト	1	15,120,000	15,120,000	-1	-15,120,000	単-587号
(小口径)				0	15,120,000	0			
長尺鋼管先受工		DⅡ-q φ76.3mm L=12.0m 35本/シフト 注入量123.9kg/本	シフト	0	0	0	1	15,120,000	単-588号
(小口径)				1	15,120,000	15,120,000			
長尺鋼管先受工		DⅡ-r φ76.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量126.9kg/本	シフト	1	13,970,000	13,970,000	-1	-13,970,000	単-589号
(小口径)				0	13,970,000	0			

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
長尺鋼管先受工		DⅡ-r φ76.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量126.9kg/本	ｼﾌﾄ	0	0	0			単-590号
(小口径)				1	13,970,000	13,970,000	1	13,970,000	
長尺鋼管先受工		DⅡ-s φ76.3mm L=11.9m 35本/ｼﾌﾄ 注入量121.5kg/本	ｼﾌﾄ	1	14,990,000	14,990,000			単-591号
(小口径)				0	14,990,000	0	-1	-14,990,000	
長尺鋼管先受工		DⅡ-s φ76.3mm L=11.9m 35本/ｼﾌﾄ 注入量121.5kg/本	ｼﾌﾄ	0	0	0			単-592号
(小口径)				1	14,990,000	14,990,000	1	14,990,000	
長尺鋼管先受工		DⅡ-s φ76.3mm L=12.2m 35本/ｼﾌﾄ 注入量121.8kg/本	ｼﾌﾄ	1	13,690,000	13,690,000			単-593号
(小口径)				0	13,690,000	0	-1	-13,690,000	
長尺鋼管先受工		DⅡ-s φ76.3mm L=12.2m 35本/ｼﾌﾄ 注入量121.8kg/本	ｼﾌﾄ	0	0	0			単-594号
(小口径)				1	13,690,000	13,690,000	1	13,690,000	
長尺鋼管先受工		DⅢ-2-c φ114.3mm L=12.5m 34.5本/ｼﾌﾄ 注入量186.6kg/本	ｼﾌﾄ	2	13,420,000	26,840,000			単-595号
				0	13,420,000	0	-2	-26,840,000	
長尺鋼管先受工		DⅢ-2-c φ114.3mm L=12.5m 34.5本/ｼﾌﾄ 注入量186.6kg/本	ｼﾌﾄ	0	0	0			単-596号
				2	13,420,000	26,840,000	2	26,840,000	
長尺鋼管先受工		DⅢ-2-a φ114.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量185.7kg/本	ｼﾌﾄ	1	13,570,000	13,570,000			単-597号
				0	13,570,000	0	-1	-13,570,000	
長尺鋼管先受工		DⅢ-2-a φ114.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量185.7kg/本	ｼﾌﾄ	0	0	0			単-598号
				1	13,570,000	13,570,000	1	13,570,000	
長尺鋼管先受工		DⅢ-2-c φ114.3mm L=12.5m 34本/ｼﾌﾄ 注入量187.5kg/本	ｼﾌﾄ	1	13,230,000	13,230,000			単-599号
				0	13,230,000	0	-1	-13,230,000	
長尺鋼管先受工		DⅢ-2-c φ114.3mm L=12.5m 34本/ｼﾌﾄ 注入量187.5kg/本	ｼﾌﾄ	0	0	0			単-600号
				1	13,230,000	13,230,000	1	13,230,000	
長尺鋼管先受工		DⅢ-2-d φ114.3mm L=12.5m 33.5本/ｼﾌﾄ 注入量184.4kg/本	ｼﾌﾄ	2	12,980,000	25,960,000			単-601号
				0	12,980,000	0	-2	-25,960,000	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
長尺鋼管先受工		DⅢ-2-d φ114.3mm L=12.5m 33.5本/シフト 注入量184.4kg/本	シフト	0	0	0			単-602号
				2	12,980,000	25,960,000	2	25,960,000	
長尺鋼管先受工		DⅢ-3-a φ114.3mm L=20m 39本/シフト 注入量274.3kg/本	シフト	1	22,000,000	22,000,000			単-603号
				0	22,000,000	0	-1	-22,000,000	
長尺鋼管先受工		DⅢ-3-a φ114.3mm L=20m 39本/シフト 注入量274.3kg/本	シフト	0	0	0			単-604号
				1	22,000,000	22,000,000	1	22,000,000	
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅠ-c φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/シフト 注入量143.4kg/本	シフト	3	4,944,000	14,832,000			単-605号
				0	4,944,000	0	-3	-14,832,000	
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅠ-c φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/シフト 注入量143.4kg/本	シフト	0	0	0			単-606号
				3	4,944,000	14,832,000	3	14,832,000	
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅠ-3-a φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/シフト 注入量125.0kg/本	シフト	1	4,330,000	4,330,000			単-607号
				0	4,330,000	0	-1	-4,330,000	
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅠ-3-a φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/シフト 注入量125.0kg/本	シフト	0	0	0			単-608号
				1	4,330,000	4,330,000	1	4,330,000	
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅠ-3-b φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/シフト 注入量132.7kg/本	シフト	3	5,080,000	15,240,000			単-609号
				0	5,080,000	0	-3	-15,240,000	
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅠ-3-b φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/シフト 注入量132.7kg/本	シフト	0	0	0			単-610号
				3	5,080,000	15,240,000	3	15,240,000	
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅠ-3-c φ76.3mm L=11.5m(改良長) 19本/シフト 注入量155.5kg/本	シフト	1	5,780,000	5,780,000			単-611号
				0	5,780,000	0	-1	-5,780,000	
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅠ-3-c φ76.3mm L=11.5m(改良長) 19本/シフト 注入量155.5kg/本	シフト	0	0	0			単-612号
				1	5,780,000	5,780,000	1	5,780,000	
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅠ-3-d φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量137.0kg/本	シフト	3	5,615,000	16,845,000			単-613号
				0	5,615,000	0	-3	-16,845,000	

設計内訳書

工事名	長崎４ 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅠ-3-d φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量137.0kg/本	シフト	0 3	0 5,615,000	0 16,845,000			単-614号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅠ-3-e φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/シフト 注入量145.0kg/本	シフト	2 0	4,990,000 4,990,000	9,980,000 0			単-615号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅠ-3-e φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/シフト 注入量145.0kg/本	シフト	0 2	0 4,990,000	0 9,980,000			単-616号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅡ-a φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量179.5kg/本	シフト	1 0	6,650,000 6,650,000	6,650,000 0			単-617号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅡ-a φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量179.5kg/本	シフト	0 1	0 6,650,000	0 6,650,000			単-618号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅡ-c φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量250kg/本	シフト	1 0	7,550,000 7,550,000	7,550,000 0			単-619号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅡ-c φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量250kg/本	シフト	0 1	0 7,550,000	0 7,550,000			単-620号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅡ-c φ76.3mm L=9.5m(改良長) 19本/シフト 注入量190kg/本	シフト	1 0	7,850,000 7,850,000	7,850,000 0			単-621号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅡ-c φ76.3mm L=9.5m(改良長) 19本/シフト 注入量190kg/本	シフト	0 1	0 7,850,000	0 7,850,000			単-622号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅡ-d φ76.3mm L=12.5m(改良長) 23本/シフト 注入量1205.3kg/本	シフト	1 0	33,100,000 33,100,000	33,100,000 0			単-623号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅡ-d φ76.3mm L=12.5m(改良長) 23本/シフト 注入量1205.3kg/本	シフト	0 1	0 33,100,000	0 33,100,000			単-624号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅡ-e φ76.3mm L=12.5m(改良長) 32本/シフト 注入量343.7kg/本	シフト	1 0	17,650,000 17,650,000	17,650,000 0			単-625号

設計内訳書

工事名	長崎４ 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅡ-e φ76.3mm L=12.5m(改良長) 32本/シフト 注入量343.7kg/本	シフト	0 1	0 17,650,000	0 17,650,000			単-626号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅡ-h φ76.3mm L=12.5m(改良長) 32本/シフト 注入量276.2kg/本	シフト	1 0	15,450,000 15,450,000	15,450,000 0			単-627号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅡ-h φ76.3mm L=12.5m(改良長) 32本/シフト 注入量276.2kg/本	シフト	0 1	0 15,450,000	0 15,450,000			単-628号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅡ-k φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量124.8kg/本	シフト	1 0	5,444,000 5,444,000	5,444,000 0			単-629号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅡ-k φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量124.8kg/本	シフト	0 1	0 5,444,000	0 5,444,000			単-630号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅡ-k φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量192.9kg/本	シフト	1 0	8,052,000 8,052,000	8,052,000 0			単-631号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅡ-k φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量192.9kg/本	シフト	0 1	0 8,052,000	0 8,052,000			単-632号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅡ-l φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量119.7kg/本	シフト	1 0	5,839,000 5,839,000	5,839,000 0			単-633号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅡ-l φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量119.7kg/本	シフト	0 1	0 5,839,000	0 5,839,000			単-634号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅡ-m φ76.3mm L=12.2m(改良長) 19本/シフト 注入量205.8kg/本	シフト	1 0	8,286,000 8,286,000	8,286,000 0			単-635号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅡ-m φ76.3mm L=12.2m(改良長) 19本/シフト 注入量205.8kg/本	シフト	0 1	0 8,286,000	0 8,286,000			単-636号
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅡ-s φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/シフト 注入量233.9kg/本	シフト	1 0	6,638,000 6,638,000	6,638,000 0			単-637号

設計内訳書

工事名	長崎４ 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅡ-s φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/シフト 注入量233.9kg/本	シフト	0	0	0	1	6,638,000	単-638号
				1	6,638,000	6,638,000			
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅡ-s φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/シフト 注入量135.4kg/本	シフト	1	4,432,000	4,432,000	-1	-4,432,000	単-639号
				0	4,432,000	0			
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅡ-s φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/シフト 注入量135.4kg/本	シフト	0	0	0	1	4,432,000	単-640号
				1	4,432,000	4,432,000			
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅢ-2-a φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量241.4kg/本	シフト	1	6,970,000	6,970,000	-1	-6,970,000	単-641号
				0	6,970,000	0			
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅢ-2-a φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量241.4kg/本	シフト	0	0	0	1	6,970,000	単-642号
				1	6,970,000	6,970,000			
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅢ-2-c φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量250kg/本	シフト	1	7,580,000	7,580,000	-1	-7,580,000	単-643号
				0	7,580,000	0			
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅢ-2-c φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量250kg/本	シフト	0	0	0	1	7,580,000	単-644号
				1	7,580,000	7,580,000			
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅢ-2-d φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量212.3kg/本	シフト	2	7,070,000	14,140,000	-2	-14,140,000	単-645号
				0	7,070,000	0			
小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)		DⅢ-2-d φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量212.3kg/本	シフト	0	0	0	2	14,140,000	単-646号
				2	7,070,000	14,140,000			
小口径長尺鋼管鏡補強工		DⅢ-3-a φ76.3mm L=21.5m(改良長) 15本/シフト 注入量388.1L/本	シフト	1	5,850,000	5,850,000	-1	-5,850,000	単-647号
				0	5,850,000	0			
小口径長尺鋼管鏡補強工		DⅢ-3-a φ76.3mm L=21.5m(改良長) 15本/シフト 注入量388.1L/本	シフト	0	0	0	1	5,850,000	単-648号
				1	5,850,000	5,850,000			
鏡吹付工 (t=3cm)		CⅡ-a	シフト	19	98,300	1,867,700	-19	-1,867,700	単-649号
				0	98,300	0			

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工 (t=3cm)		CⅡ-a	シフト	0	0	0	19	1,867,510	単-650号
				19	98,290	1,867,510			
鏡吹付工 (t=3cm)		CⅡ-i	シフト	3	98,300	294,900	-3	-294,900	単-651号
				0	98,300	0			
鏡吹付工 (t=3cm)		CⅡ-i	シフト	0	0	0	3	294,870	単-652号
				3	98,290	294,870			
鏡吹付工 (t=5cm)		CⅡ-i-a	シフト	1	139,200	139,200	-1	-139,200	単-653号
				0	139,200	0			
鏡吹付工 (t=5cm)		CⅡ-i-a	シフト	0	0	0	1	139,200	単-654号
				1	139,200	139,200			
鏡吹付工 (t=5cm)		DⅠ-a	シフト	246	142,000	34,932,000	-246	-34,932,000	単-655号
				0	142,000	0			
鏡吹付工 (t=5cm)		DⅠ-a	シフト	0	0	0	246	34,932,000	単-656号
				246	142,000	34,932,000			
鏡吹付工 (t=5cm)		DⅠ-b	シフト	2	142,000	284,000	-2	-284,000	単-657号
				0	142,000	0			
鏡吹付工 (t=5cm)		DⅠ-b	シフト	0	0	0	2	284,000	単-658号
				2	142,000	284,000			
鏡吹付工 (t=5cm)		DⅠ-c	シフト	22	142,000	3,124,000	-22	-3,124,000	単-659号
				0	142,000	0			
鏡吹付工 (t=5cm)		DⅠ-c	シフト	0	0	0	22	3,124,000	単-660号
				22	142,000	3,124,000			
鏡吹付工 (t=5cm)		DⅠ-d	シフト	4	142,000	568,000	-4	-568,000	単-661号
				0	142,000	0			

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工 (t=5cm)	D I -d	シフト	0	0	0	568,000	4	568,000	単-662号
			4	142,000					
鏡吹付工 (t=5cm)	D I -3-a	シフト	4	142,000	568,000	0	-4	-568,000	単-663号
			0	142,000					
鏡吹付工 (t=5cm)	D I -3-a	シフト	0	0	0	568,000	4	568,000	単-664号
			4	142,000					
鏡吹付工 (t=5cm)	D I -3-b	シフト	12	142,000	1,704,000	0	-12	-1,704,000	単-665号
			0	142,000					
鏡吹付工 (t=5cm)	D I -3-b	シフト	0	0	0	1,704,000	12	1,704,000	単-666号
			12	142,000					
鏡吹付工 (t=5cm)	D I -3-c	シフト	2	142,000	284,000	0	-2	-284,000	単-667号
			0	142,000					
鏡吹付工 (t=5cm)	D I -3-c	シフト	0	0	0	284,000	2	284,000	単-668号
			2	142,000					
鏡吹付工 (t=5cm)	D I -3-d	シフト	13	142,000	1,846,000	0	-13	-1,846,000	単-669号
			0	142,000					
鏡吹付工 (t=5cm)	D I -3-d	シフト	0	0	0	1,846,000	13	1,846,000	単-670号
			13	142,000					
鏡吹付工 (t=5cm)	D I -3-e	シフト	18	142,000	2,556,000	0	-18	-2,556,000	単-671号
			0	142,000					
鏡吹付工 (t=5cm)	D I -3-e	シフト	0	0	0	2,556,000	18	2,556,000	単-672号
			18	142,000					
鏡吹付工 (t=5cm)	D I k-a	シフト	19	134,200	2,549,800	0	-19	-2,549,800	単-673号
			0	134,200					

設計内訳書

工事名	長崎４ 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル (NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅠk-a		0	0	0			単-674号
		シフト	19	134, 200	2, 549, 800	19	2, 549, 800	
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-a		9	142, 000	1, 278, 000			単-675号
		シフト	0	142, 000	0	-9	-1, 278, 000	
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-a		0	0	0			単-676号
		シフト	9	142, 000	1, 278, 000	9	1, 278, 000	
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-b		6	142, 000	852, 000			単-677号
		シフト	0	142, 000	0	-6	-852, 000	
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-b		0	0	0			単-678号
		シフト	6	142, 000	852, 000	6	852, 000	
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-c		8	142, 000	1, 136, 000			単-679号
		シフト	0	142, 000	0	-8	-1, 136, 000	
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-c		0	0	0			単-680号
		シフト	8	142, 000	1, 136, 000	8	1, 136, 000	
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-d		2	142, 000	284, 000			単-681号
		シフト	0	142, 000	0	-2	-284, 000	
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-d		0	0	0			単-682号
		シフト	2	142, 000	284, 000	2	284, 000	
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-e		6	142, 000	852, 000			単-683号
		シフト	0	142, 000	0	-6	-852, 000	
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-e		0	0	0			単-684号
		シフト	6	142, 000	852, 000	6	852, 000	
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-f		1	142, 000	142, 000			単-685号
		シフト	0	142, 000	0	-1	-142, 000	

設計内訳書

工事名	長崎４ 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル (NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-f	シフト	0	0	0	142,000	1	142,000	単-686号
			1	142,000	0				
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-g	シフト	2	142,000	284,000	0	-2	-284,000	単-687号
			0	142,000	0				
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-g	シフト	0	0	0	284,000	2	284,000	単-688号
			2	142,000	0				
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-h	シフト	8	142,000	1,136,000	0	-8	-1,136,000	単-689号
			0	142,000	0				
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-h	シフト	0	0	0	1,136,000	8	1,136,000	単-690号
			8	142,000	0				
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-i	シフト	5	142,000	710,000	0	-5	-710,000	単-691号
			0	142,000	0				
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-i	シフト	0	0	0	710,000	5	710,000	単-692号
			5	142,000	0				
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-j	シフト	46	142,000	6,532,000	0	-46	-6,532,000	単-693号
			0	142,000	0				
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-j	シフト	0	0	0	6,532,000	46	6,532,000	単-694号
			46	142,000	0				
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-k	シフト	20	142,000	2,840,000	0	-20	-2,840,000	単-695号
			0	142,000	0				
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-k	シフト	0	0	0	2,840,000	20	2,840,000	単-696号
			20	142,000	0				
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-l	シフト	2	142,000	284,000	0	-2	-284,000	単-697号
			0	142,000	0				

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-1		シフト	0	0	0	2	284,000	単-698号
				2	142,000	284,000			
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-m		シフト	14	142,000	1,988,000	-14	-1,988,000	単-699号
				0	142,000	0			
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-m		シフト	0	0	0	14	1,988,000	単-700号
				14	142,000	1,988,000			
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-n		シフト	18	142,000	2,556,000	-18	-2,556,000	単-701号
				0	142,000	0			
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-n		シフト	0	0	0	33	4,686,000	単-702号
				33	142,000	4,686,000			
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-o		シフト	2	142,000	284,000	-2	-284,000	単-703号
				0	142,000	0			
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-o		シフト	0	0	0	2	295,600	単-704号
				2	147,800	295,600			
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-p		シフト	5	142,000	710,000	-5	-710,000	単-705号
				0	142,000	0			
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-p		シフト	0	0	0	5	710,000	単-706号
				5	142,000	710,000			
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-q		シフト	3	142,000	426,000	-3	-426,000	単-707号
				0	142,000	0			
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-q		シフト	0	0	0	3	426,000	単-708号
				3	142,000	426,000			
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-r		シフト	16	142,000	2,272,000	-16	-2,272,000	単-709号
				0	142,000	0			

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-r		0	0	0			単-710号
		シフト	16	142,000	2,272,000	16	2,272,000	
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-s		20	142,000	2,840,000			単-711号
		シフト	0	142,000	0	-20	-2,840,000	
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-s		0	0	0			単-712号
		シフト	20	142,000	2,840,000	20	2,840,000	
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-t		28	142,000	3,976,000			単-713号
		シフト	0	142,000	0	-28	-3,976,000	
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-t		0	0	0			単-714号
		シフト	28	141,800	3,970,400	28	3,970,400	
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅢ-2-a		2	135,000	270,000			単-715号
		シフト	0	135,000	0	-2	-270,000	
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅢ-2-a		0	0	0			単-716号
		シフト	2	135,000	270,000	2	270,000	
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅢ-2-b		2	135,000	270,000			単-717号
		シフト	0	135,000	0	-2	-270,000	
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅢ-2-b		0	0	0			単-718号
		シフト	2	135,000	270,000	2	270,000	
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅢ-2-c		7		1,065,000			内-76号
		シフト	0		0	-7	-1,065,000	
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅢ-2-c		0		0			内-77号
		シフト	7		1,065,000	7	1,065,000	
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅢ-2-d		8	155,000	1,240,000			単-719号
		シフト	0	155,000	0	-8	-1,240,000	

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工 (t=5cm)		DⅢ-2-d		0	0	0			単-720号
			シフト	8	155,000	1,240,000	8	1,240,000	
鏡吹付工 (t=5cm)		DⅢ-3-b		4	135,000	540,000			単-721号
			シフト	0	135,000	0	-4	-540,000	
鏡吹付工 (t=5cm)		DⅢ-3-b		0	0	0			単-722号
			シフト	4	135,000	540,000	4	540,000	
鏡吹付工 (t=5cm)		DⅢ-3-c		4	135,000	540,000			単-723号
			シフト	0	135,000	0	-4	-540,000	
鏡吹付工 (t=5cm)		DⅢ-3-c		0	0	0			単-724号
			シフト	4	135,000	540,000	4	540,000	
鏡吹付工 (t=5cm)		DⅢ-3-d		3	135,000	405,000			単-725号
			シフト	0	135,000	0	-3	-405,000	
鏡吹付工 (t=5cm)		DⅢ-3-d		0	0	0			単-726号
			シフト	3	135,000	405,000	3	405,000	
鏡吹付工 (t=5cm)		DⅢ-3-e		6	135,000	810,000			単-727号
			シフト	0	135,000	0	-6	-810,000	
鏡吹付工 (t=5cm)		DⅢ-3-e		0	0	0			単-728号
			シフト	6	135,000	810,000	6	810,000	
鏡吹付工 (t=5cm)		DⅢk-a		70	134,400	9,408,000			単-729号
			シフト	0	134,400	0	-70	-9,408,000	
鏡吹付工 (t=5cm)		DⅢk-a		0	0	0			単-730号
			シフト	70	134,400	9,408,000	70	9,408,000	
脚部補強 (支保工脚部連結)		CⅡ-i 上半2段 (R側)		3	3,500	10,500			単-731号
			m	3	3,500	10,500	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル (NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
脚部補強 (支保工脚部連結)		CⅡ-i 上半1段 (R側)	m	9	1,750	15,750	0	0	単-732号
				9	1,750	15,750			
脚部補強 (支保工脚部連結)		CⅡ-i 上半2段	m	1	3,500	3,500	0	0	単-733号
				1	3,500	3,500			
脚部補強 (支保工脚部連結)		CⅡ-i-a 上半2段 (R側))	m	1	3,500	3,500	0	0	単-734号
				1	3,500	3,500			
脚部補強 (支保工脚部連結)		DⅠ-b 上半2段、下半1 段 (R側)	m	2	5,250	10,500	0	0	単-735号
				2	5,250	10,500			
脚部補強 (支保工脚部連結)		DⅠ-c 上半2段	m	23	3,500	80,500	0	0	単-736号
				23	3,500	80,500			
脚部補強 (支保工脚部連結)		DⅠ-3-c 上半2段、下 半1段 (R側)	m	3	5,250	15,750	0	0	単-737号
				3	5,250	15,750			
脚部補強 (支保工脚部連結)		DⅠ-3-d 上半2段 (R側))	m	2	3,500	7,000	0	0	単-738号
				2	3,500	7,000			
脚部補強 (支保工脚部連結)		DⅠ-3-d 上半4段	m	13	7,000	91,000	0	0	単-739号
				13	7,000	91,000			
脚部補強 (支保工脚部連結)		DⅡ-b 上半2段, 下段1 段 (L側)	m	7	4,450	31,150	0	0	単-740号
				7	4,450	31,150			
脚部補強 (支保工脚部連結)		DⅡ-c 上半2段, 下段1 段 (L側)	m	12	4,450	53,400	0	0	単-741号
				12	4,450	53,400			
脚部補強 (支保工脚部連結)		DⅡ-d 上半2段, 下段1 段 (L側)	m	3	4,450	13,350	0	0	単-742号
				3	4,450	13,350			
脚部補強 (支保工脚部連結)		DⅡ-e 上半2段 (L側)	m	7	2,960	20,720	0	0	単-743号
				7	2,960	20,720			

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
脚部補強 (支保工脚部連結)		DⅡ-f 上半2段(L側)	m	1	2,960	2,960	0	0	単-744号
				1	2,960	2,960			
脚部補強 (支保工脚部連結)		DⅡ-n 上半1段 (R側)	m	7	1,480	10,360	0	0	単-745号
				7	1,480	10,360			
脚部補強 (支保工脚部連結)		DⅡ-o 上半1段 (R側)	m	2	1,480	2,960	0	0	単-746号
				2	1,480	2,960			
脚部補強 (支保工脚部連結)		DⅡ-p 上半1段 (R側)	m	6	1,480	8,880	0	0	単-747号
				6	1,480	8,880			
脚部補強 (支保工脚部連結)		DⅡ-q 上半1段 (R側)	m	1	1,480	1,480	0	0	単-748号
				1	1,480	1,480			
脚部補強 (支保工脚部連結)		DⅢ-2-a 上半4段, 下段2段	m	3	8,900	26,700	0	0	単-749号
				3	8,900	26,700			
脚部補強 (支保工脚部連結)		DⅢ-2-b 上半4段, 下段2段	m	2	8,900	17,800	0	0	単-750号
				2	8,900	17,800			
脚部補強 (支保工脚部連結)		DⅢ-2-c 上半4段, 下段2段	m	11	8,900	97,900	0	0	単-751号
				11	8,900	97,900			
脚部補強 (支保工脚部連結)		DⅢ-3-b 上半2段, 下段2段	m	4	5,900	23,600	0	0	単-752号
				4	5,900	23,600			
脚部補強 (支保工脚部連結)		DⅢ-3-c 上半2段, 下段2段	m	4	5,900	23,600	0	0	単-753号
				4	5,900	23,600			
脚部補強 (支保工脚部連結)		DⅢ-3-d 上半4段, 下段2段	m	3	8,900	26,700	0	0	単-754号
				3	8,900	26,700			
脚部補強 (支保工脚部連結)		DⅢ-3-e 上半4段, 下段2段	m	6	8,900	53,400	0	0	単-755号
				6	8,900	53,400			

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
脚部補強 (サトパイル)		DⅡ-c φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注入量92.8kg/本	シフト	11	702,000	7,722,000	-11	-7,722,000	単-756号
				0	702,000	0			
脚部補強 (サトパイル)		DⅡ-c φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注入量92.8kg/本	シフト	0	0	0	11	7,722,000	単-757号
				11	702,000	7,722,000			
脚部補強 (サトパイル)		DⅡ-c φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注入量190kg/本	シフト	1	1,000,000	1,000,000	-1	-1,000,000	単-758号
				0	1,000,000	0			
脚部補強 (サトパイル)		DⅡ-c φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注入量190kg/本	シフト	0	0	0	1	1,000,000	単-759号
				1	1,000,000	1,000,000			
脚部補強 (サトパイル)		DⅡ-d φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注入量180.7kg/本	シフト	3	970,000	2,910,000	-3	-2,910,000	単-760号
				0	970,000	0			
脚部補強 (サトパイル)		DⅡ-d φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注入量180.7kg/本	シフト	0	0	0	3	2,910,000	単-761号
				3	970,000	2,910,000			
脚部補強 (サトパイル)		DⅡ-e φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注入量150.4kg/本	シフト	7	910,000	6,370,000	-7	-6,370,000	単-762号
				0	910,000	0			
脚部補強 (サトパイル)		DⅡ-e φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注入量150.4kg/本	シフト	0	0	0	7	6,370,000	単-763号
				7	910,000	6,370,000			
脚部補強 (サトパイル)		DⅡ-f φ114.3mm L=9.5m 上半1本/シフト 注入量190kg/本	シフト	1	575,000	575,000	-1	-575,000	単-764号
				0	575,000	0			
脚部補強 (サトパイル)		DⅡ-f φ114.3mm L=9.5m 上半1本/シフト 注入量190kg/本	シフト	0	0	0	1	575,000	単-765号
				1	575,000	575,000			
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-2-a φ114.3mm L=6.8m 上半4本/シフト 注入量65.9kg/本	シフト	3	1,120,000	3,360,000	-3	-3,360,000	単-766号
				0	1,120,000	0			
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-2-a φ114.3mm L=6.8m 上半4本/シフト 注入量65.9kg/本	シフト	0	0	0	3	3,360,000	単-767号
				3	1,120,000	3,360,000			

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-2-a φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注 入量95kg/本	シフト	3 0	704,000 704,000	2,112,000 0	-3	-2,112,000	単-768号
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-2-a φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注 入量95kg/本	シフト	0 3	0 704,000	0 2,112,000	3	2,112,000	単-769号
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-2-b φ114.3mm L=8.2m 上半4本/シフト 注 入量81.9kg/本	シフト	2 0	1,200,000 1,200,000	2,400,000 0	-2	-2,400,000	単-770号
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-2-b φ114.3mm L=8.2m 上半4本/シフト 注 入量81.9kg/本	シフト	0 2	0 1,200,000	0 2,400,000	2	2,400,000	単-771号
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-2-b φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注 入量95kg/本	シフト	2 0	704,000 704,000	1,408,000 0	-2	-1,408,000	単-772号
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-2-b φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注 入量95kg/本	シフト	0 2	0 704,000	0 1,408,000	2	1,408,000	単-773号
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-2-c φ114.3mm L=9.5m 上半4本/シフト 注 入量95kg/本	シフト	1 0	1,270,000 1,270,000	1,270,000 0	-1	-1,270,000	単-774号
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-2-c φ114.3mm L=9.5m 上半4本/シフト 注 入量95kg/本	シフト	0 1	0 1,270,000	0 1,270,000	1	1,270,000	単-775号
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-2-c φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注 入量95kg/本	シフト	1 0	704,000 704,000	704,000 0	-1	-704,000	単-776号
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-2-c φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注 入量95kg/本	シフト	0 1	0 704,000	0 704,000	1	704,000	単-777号
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-2-c φ114.3mm L=9.5m 上半4本/シフト 注 入量95kg/本	シフト	10 0	1,315,000 1,315,000	13,150,000 0	-10	-13,150,000	単-778号
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-2-c φ114.3mm L=9.5m 上半4本/シフト 注 入量95kg/本	シフト	0 10	0 1,315,000	0 13,150,000	10	13,150,000	単-779号

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-2-c φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注 入量95kg/本	シフト	10	740,000	7,400,000	-10	-7,400,000	単-780号
				0	740,000	0			
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-2-c φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注 入量95kg/本	シフト	0	0	0	10	7,400,000	単-781号
				10	740,000	7,400,000			
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-3-b φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注 入量95kg/本	シフト	4	704,000	2,816,000	-4	-2,816,000	単-782号
				0	704,000	0			
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-3-b φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注 入量95kg/本	シフト	0	0	0	4	2,816,000	単-783号
				4	704,000	2,816,000			
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-3-b φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注 入量95kg/本	シフト	4	704,000	2,816,000	-4	-2,816,000	単-784号
				0	704,000	0			
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-3-b φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注 入量95kg/本	シフト	0	0	0	4	2,816,000	単-785号
				4	704,000	2,816,000			
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-3-c φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注 入量95kg/本	シフト	4	704,000	2,816,000	-4	-2,816,000	単-786号
				0	704,000	0			
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-3-c φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注 入量95kg/本	シフト	0	0	0	4	2,816,000	単-787号
				4	704,000	2,816,000			
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-3-c φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注 入量95kg/本	シフト	4	704,000	2,816,000	-4	-2,816,000	単-788号
				0	704,000	0			
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-3-c φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注 入量95kg/本	シフト	0	0	0	4	2,816,000	単-789号
				4	704,000	2,816,000			
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-3-d φ114.3mm L=9.5m 上半4本/シフト 注 入量94.2kg/本	シフト	3	1,260,000	3,780,000	-3	-3,780,000	単-790号
				0	1,260,000	0			
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-3-d φ114.3mm L=9.5m 上半4本/シフト 注 入量94.2kg/本	シフト	0	0	0	3	3,780,000	単-791号
				3	1,260,000	3,780,000			

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-3-d φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注 入量95kg/本	シフト	3 0	704,000 704,000	2,112,000 0	-3	-2,112,000	単-792号
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-3-d φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注 入量95kg/本	シフト	0 3	0 704,000	0 2,112,000	3	2,112,000	単-793号
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-3-e φ114.3mm L=8.8m 上半4本/シフト 注 入量87.5kg/本	シフト	6 0	1,225,000 1,225,000	7,350,000 0	-6	-7,350,000	単-794号
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-3-e φ114.3mm L=8.8m 上半4本/シフト 注 入量87.5kg/本	シフト	0 6	0 1,225,000	0 7,350,000	6	7,350,000	単-795号
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-3-e φ114.3mm L=8.0m 下半2本/シフト 注 入量80kg/本	シフト	6 0	662,000 662,000	3,972,000 0	-6	-3,972,000	単-796号
脚部補強 (サトパイル)		DⅢ-3-e φ114.3mm L=8.0m 下半2本/シフト 注 入量80kg/本	シフト	0 6	0 662,000	0 3,972,000	6	3,972,000	単-797号
脚部補強 (増吹・増ロックボルト)		CⅡ-i 下半2.4m2/シフト (L側)	シフト	12 0	224,600 224,600	2,695,200 0	-12	-2,695,200	単-798号
脚部補強 (増吹・増ロックボルト)		CⅡ-i 下半2.4m2/シフト (L側)	シフト	0 12	0 224,600	0 2,695,200	12	2,695,200	単-799号
脚部補強 (増ロックボルト)		CⅡ-i 上半1本、上半2 本/シフト (R側)	シフト	10 0	818,000 0	818,000 0	-10	-818,000	内-78号
脚部補強 (増ロックボルト)		CⅡ-i 上半1本、上半2 本/シフト (R側)	シフト	0 10	0 818,000	0 818,000	10	818,000	内-79号
脚部補強 (増吹・増ロックボルト)		DⅡ-n 下半2.4m2/シフト 、上半1.9m2/シフト (L側)	シフト	10 0	2,496,500 0	2,496,500 0	-10	-2,496,500	内-80号
脚部補強 (増吹・増ロックボルト)		DⅡ-n 下半2.4m2/シフト 、上半1.9m2/シフト (L側)	シフト	0 10	0 2,496,500	0 2,496,500	10	2,496,500	内-81号

設計内訳書

工事名	長崎４ 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
脚部補強 (増吹・増ロックボルト)		DⅡ-ο 上半1.9m2/シフト (L側)		2	223,300	446,600	-2	-446,600	単-800号
				0	223,300	0			
脚部補強 (増吹・増ロックボルト)		DⅡ-ο 上半1.9m2/シフト (L側)		0	0	0	2	446,600	単-801号
				2	223,300	446,600			
脚部補強 (増吹・増ロックボルト)		DⅡ-p 上半1.9m2/シフト (L側)		6	223,300	1,339,800	-6	-1,339,800	単-802号
				0	223,300	0			
脚部補強 (増吹・増ロックボルト)		DⅡ-p 上半1.9m2/シフト (L側)		0	0	0	6	1,339,800	単-803号
				6	223,300	1,339,800			
脚部補強 (増吹・増ロックボルト)		DⅡ-q 上半1.9m2/シフト (L側)		1	223,300	223,300	-1	-223,300	単-804号
				0	223,300	0			
脚部補強 (増吹・増ロックボルト)		DⅡ-q 上半1.9m2/シフト (L側)		0	0	0	1	223,300	単-805号
				1	223,300	223,300			
変状対策工			式	1 1		50,067,400 50,067,400	0	0	
縫返し		DⅠ→DⅡ 上半		16	1,316,000	21,056,000	-16	-21,056,000	単-806号
				0	1,316,000	0			
縫返し		DⅠ→DⅡ 上半		0	0	0	16	21,056,000	単-807号
				16	1,316,000	21,056,000			
縫返し		DⅠ→DⅡ 下半		2	467,600	935,200	-2	-935,200	単-808号
				0	467,600	0			
縫返し		DⅠ→DⅡ 下半		0	0	0	2	935,200	単-809号
				2	467,600	935,200			
縫返し		CⅡ-i 下半H-150×150		34.8		17,050,000	-34.8	-17,050,000	内-82号
				0	0	0			

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縫返し	CⅡ-i 下半H-150×150		0		0			内-83号	
		m	34.8		17,050,000	34.8	17,050,000		
沈下対策 (増ロックボルト)	DⅠ-c		23	479,400	11,026,200			単-810号	
		シフト	0	479,400	0	-23	-11,026,200		
沈下対策 (増ロックボルト)	DⅠ-c		0	0	0			単-811号	
		シフト	23	479,400	11,026,200	23	11,026,200		
地山改良工		式	1		286,389,000				
			1		284,640,727	1	-1,748,273		
地山改良工(岩塊載荷部長期安定化対策)		式	1		286,389,000				
			1		265,472,105	1	-20,916,895		
注入式補強ボルト(アーチ部)	DⅢ L=2.0m 35.5本/シフト 注入量120kg/本(高強度シリカゲル)	本	9590		190,255,5000	-959	-190,255,500	内-84号	
注入式補強ボルト(アーチ部)	DⅢ L=1.99m 32.02本/シフト 注入量118.48kg/本(高強度シリカゲル)	本	0865		0170,071,703	865	170,071,703	内-85号	
注入式補強ボルト(インバート部)	DⅢ L=2.0m 17.5本/シフト 注入量120kg/本(高強度シリカゲル)	本	4730		96,133,5000	-473	-96,133,500	内-86号	
注入式補強ボルト(インバート部)	DⅢ L=2.0m 17.548/シフト 注入量119.32kg/本(高強度シリカゲル)	本	0472		095,400,402	472	95,400,402	内-87号	
インバート変状対策		式	01		019,168,622	1	19,168,622		
後充填ロックボルト(インバート部)	DⅢ L=6.0m 13.0本/シフト トライモルタル	本	0260		019,168,622	260	19,168,622	内-88号	
仮設工		式	11		319,653,500567,215,392	1	247,561,892		

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦1号トンネル新設工事 (10回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
坑口処理 (起点側)		式	1		428,900				
			1		428,900	0	0		
坑口処理		式	1		428,900				内-89号
			1		428,900	0	0		
作業土工		式	1		26,000				
			1		26,000	0	0		
床掘り	土砂		10		3,100				内-90号
		m3	10		3,100	0	0		
埋戻し			10		22,900				内-91号
		m3	10		22,900	0	0		
坑口処理 (終点側)		式	1		357,000				
			1		357,000	0	0		
坑口処理		式	1		357,000				内-92号
			1		357,000	0	0		
作業土工		式	1		27,000				
			1		27,000	0	0		
床掘り	土砂		10		3,000				内-93号
		m3	10		3,000	0	0		
埋戻し			10		24,000				内-94号
		m3	10		24,000	0	0		
残土処理工		式	1		1,600				
			1		1,600	0	0		
残土運搬 (伊万里港)			0.8		1,600				内-95号
		m3	0.8		1,600	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎４ 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル仮設備工		式	1 1		313,400,000 551,987,398	1	238,587,398	
トンネル仮設備工		式	1 0		313,400,000 0	-1	-313,400,000	内-96号
トンネル仮設備保守		月	0 51		0 117,542,644	51	117,542,644	内-97号
トンネル電力設備		式	0 1		0 30,794,746	1	30,794,746	内-98号
トンネル照明設備		式	0 1		0 6,878,373	1	6,878,373	内-99号
トンネル用水設備		箇所	0 3		0 9,843,153	3	9,843,153	内-100号
トンネル排水設備		式	0 1		0 24,091,899	1	24,091,899	内-101号
トンネル換気設備		式	0 1		0 77,637,665	1	77,637,665	内-102号
吹付プラント設備組立解体		基	0 1		0 2,080,937	1	2,080,937	内-103号
スライメントル組立解体		基	0 3		0 5,750,027	3	5,750,027	内-104号
スライメントル中流動施工用改造		式	0 1		0 4,445,598	1	4,445,598	内-105号
スライメントル移動		式	0 1		0 4,783,513	1	4,783,513	内-106号

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防水作業台車組立解体		基	0		0	2	1, 379, 089	内-107号	
			2						
トンネル用濁水処理設備		式	0		0	1	215, 582, 123	内-108号	
			1						
防音設備		式	0		0	1	51, 177, 631	内-109号	
			1						
交通管理工		式	1		5, 413, 000	1	8, 974, 494		
			1		14, 387, 494				
交通誘導警備員		人日	459		5, 413, 000	-459	-5, 413, 000	内-110号	
			0		0				
交通誘導警備員		人日	0		0	1, 220	14, 387, 494	内-111号	
			1, 220						
仮設備ヤード工		式	1		8, 091, 150	1	1, 766, 605		
			1		9, 857, 755				
作業ヤード整備工		式	1		2, 177, 000	1	126, 778		
			1		2, 303, 778				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満	m3	130	300	39, 000	140	42, 000	単-812号	
			270		81, 000				
路体(築堤)盛土	4. 0m以上	m3	2, 800	190	532, 000	0	0	単-813号	
			2, 800		532, 000				
積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未 満	m3	1, 300	190	247, 000	0	0	単-814号	
			1, 300		247, 000				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1, 280	340	435, 200	0	0	単-815号	
			1, 280		435, 200				

設計内訳書

工事名	長崎4 9 7 号松浦1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう				139		923,800			内-112号
(耐候性 長期)		袋		0		0	-139	-923,800	
土のう				0		0			内-113号
(耐候性 長期)		袋		139		1,008,578	139	1,008,578	
コンクリート舗装工				1		2,703,750			
		式		1		2,703,750	0	0	
コンクリート舗装		t=200 18-8-25(高炉)		721	3,750	2,703,750			単-816号
		m2		721	3,750	2,703,750	0	0	
側溝工				1		482,800			
		式		1		482,800	0	0	
プレキャストU型側溝		300×300		71	6,800	482,800			単-817号
		m		71	6,800	482,800	0	0	
路側防護柵工				1		2,727,600			
		式		1		4,367,427	1	1,639,827	
仮設ガードレール				66		2,164,800			内-114号
		m		0		0	-66	-2,164,800	
仮設ガードレール				0		0			内-115号
		m		69		3,804,627	69	3,804,627	
ガードレール		塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無		67	8,400	562,800			単-818号
		m		67	8,400	562,800	0	0	
仮設・仮栈橋工				1		5,208,800			
(アーチ型盛土橋)		式		1		5,620,670	1	411,870	
作業土工				1		22,800			
		式		1		58,752	1	35,952	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	120	190	22,800	0	0	単-819号	
			120	190	22,800				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	0	0	120	35,952	単-820号	
			120	299.6	35,952				
基礎工		式	1		822,400	0	0		
			1		822,400				
基礎コンクリート		m3	16		822,400	0	0	内-116号	
			16		822,400				
管渠工		式	1		4,363,600	1	375,918		
			1		4,739,518				
コルゲートパイプ	ラップ型 3000mm アーチ形	m	31		3,900,000	-31	-3,900,000	内-117号	
			0		0				
コルゲートパイプ	ラップ型 3000mm アーチ形	m	0		0	31	4,253,728	内-118号	
			31		4,253,728				
間詰めコンクリート		m3	5	29,000	145,000	0	0	単-821号	
			5	29,000	145,000				
土のう (耐候性 長期)		袋	35		241,800	-35	-241,800	内-119号	
			0		0				
土のう (耐候性 長期)		袋	0		0	35	263,990	内-120号	
			35		263,990				
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無	m2	24	3,200	76,800	0	0	単-822号	
			24	3,200	76,800				
構造物撤去工		式	0		0	1	2,869,798		
			1		2,869,798				

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	0 1		0 1,830,340	1	1,830,340	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0 5	0 31,620	0 158,100	5	158,100	単-823号
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0 60	0 8,051	0 483,060	60	483,060	単-824号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0 74	0 16,070	0 1,189,180	74	1,189,180	単-825号
運搬処理工		式	0 1		0 1,039,458	1	1,039,458	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 64	0 1,777	0 113,728	64	113,728	単-826号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 74	0 2,195	0 162,430	74	162,430	単-827号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 64	0 4,700	0 300,800	64	300,800	単-828号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 74	0 6,250	0 462,500	74	462,500	単-829号
道路改良		式	1 1		55,053,400 68,564,774	1	13,511,374	
道路土工		式	1 1		11,658,800 15,885,638	1	4,226,838	
掘削工		式	1 1		2,530,600 2,961,000	1	430,400	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3		340	340	115,600			単-830号
				2,800	340	952,000	2,460	836,400	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	m3		6,900	350	2,415,000			単-831号
				5,740	350	2,009,000	-1,160	-406,000	
路体盛土工		式		1		357,000			
				1		409,227	1	52,227	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3		1,700	210	357,000			単-832号
				1,700	210	357,000	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3		0	0	0			単-833号
				70	746.1	52,227	70	52,227	
路床盛土工		式		1		313,600			
				1		349,495	1	35,895	
路床盛土	4.0m以上	m3		980	320	313,600			単-834号
				970	320	310,400	-10	-3,200	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3		0	0	0			単-835号
				50	781.9	39,095	50	39,095	
法面整形工		式		1		828,100			
				1		1,015,140	1	187,040	
法面整形(切土部)	現場制約無 砂質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2		790	790	624,100			単-836号
				230	790	181,700	-560	-442,400	
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2		0	0	0			単-837号
				640	1,021	653,440	640	653,440	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制 約無	m2		510	400	204,000			単-838号
				450	400	180,000	-60	-24,000	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草コンクリート (起点側)			式	0 1		0 841,886	1	841,886	
張りコンクリート		18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無 t=10cm	m2	0 30	0 3,344	0 100,320	30	100,320	単-839号
張りコンクリート		18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無 t=5cm	m2	0 322	0 2,303	0 741,566	322	741,566	単-840号
残土処理工 (臨海グラウンド跡地)			式	1 0		7,629,500 0	-1	-7,629,500	
整地		残土受入れ地での処理	m3	4,900 0	122 122	597,800 0	-4,900	-597,800	単-841号
積込(ルズゞ)		土砂 土量50,000m3未 満	m3	4,900 0	225 225	1,102,500 0	-4,900	-1,102,500	単-842号
土砂等運搬		軟岩	m3	4,880 0	1,215 1,215	5,929,200 0	-4,880	-5,929,200	単-843号
残土処理工			式	0 1		0 10,308,890	1	10,308,890	
整地 (松浦市水きよら館)		残土受入れ地での処理	m3	0 4,000	0 122	0 488,000	4,000	488,000	単-844号
整地 (板橋免地区切土区間)		残土受入れ地での処理	m3	0 1,300	0 122	0 158,600	1,300	158,600	単-845号
積込(ルズゞ) (松浦市水きよら館)		土砂 土量50,000m3未 満	m3	0 4,000	0 225	0 900,000	4,000	900,000	単-846号
積込(ルズゞ) (板橋免地区切土区間)		土砂 土量50,000m3未 満	m3	0 1,300	0 225	0 292,500	1,300	292,500	単-847号

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 (松浦市水きよら館)	軟岩	m3	0	0	0	4,000	4,860,000	単-848号
			4,000	1,215	4,860,000			
土砂等運搬 (板橋免地区切土区間)	軟岩	m3	0	0	0	1,330	2,783,690	単-849号
			1,330	2,093	2,783,690			
土砂等運搬 (柵草野組残土処分場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	220	377,300	単-850号
			220	1,715	377,300			
残土等処分 (柵草野組残土処分場)		m3	0	0	0	220	448,800	単-851号
			220	2,040	448,800			
法面工		式	1		7,316,000	1	-356,390	
			1		6,959,610			
植生工 (起点側)		式	0		0	1	137,020	
			1		137,020			
人工張芝	張芝 ネット付き 幅100cm	m2	0	0	0	310	137,020	単-852号
			310	442	137,020			
法面吹付工		式	1		5,657,000	1	1,088,496	
			1		6,745,496			
モルタル吹付	厚8cm	m2	925	5,200	4,810,000	0	0	単-853号
			925	5,200	4,810,000			
モルタル吹付	厚5cm	m2	242	3,500	847,000	-242	-847,000	単-854号
			0	3,500	0			
モルタル吹付	厚5cm ラス無し	m2	0	0	0	536	1,935,496	単-855号
			536	3,611	1,935,496			
法粹工		式	1		1,659,000	-1	-1,659,000	
			0		0			

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付枠 (終点右側)		梁断面200×200 モルタル 厚8cm	m2	79 0		1,659,000 0	-79	-1,659,000	内-121号
かご工			式	0 1		0 77,094	1	77,094	
ふとんかご (起点側)		幅 120 c m 高さ 40 c m 階段式 高さ40cm× 幅120cm 割栗石 150-2 00	m	0 9	0 8,566	0 77,094	9	77,094	単-856号
擁壁工			式	1 1		34,182,000 36,652,500	1	2,470,500	
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1 1		34,182,000 36,652,500	1	2,470,500	
もたれ式擁壁 (起点左側)		18-8-40(高炉)	m3	473 496	40,500 40,500	19,156,500 20,088,000	23	931,500	単-857号
もたれ式擁壁 (起点右側)		18-8-40(高炉)	m3	371 409	40,500 40,500	15,025,500 16,564,500	38	1,539,000	単-858号
石・ブロック積(張)工			式	1 0		718,400 0	-1	-718,400	
作業土工			式	1 0		15,300 0	-1	-15,300	
床掘り		土砂	m3	10 0		2,700 0	-10	-2,700	内-122号
埋戻し			m3	10 0		12,600 0	-10	-12,600	内-123号

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工		式	1 0		9,000 0	-1	-9,000		
残土運搬 (伊万里港)		m3	4 0		9,000 0	-4	-9,000	内-124号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (終点左側)		式	1 0		694,100 0	-1	-694,100		
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	9 0	7,700 7,700	69,300 0	-9	-69,300	単-859号	
コンクリートブロック積		m2	30 0	18,000 18,000	540,000 0	-30	-540,000	単-860号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	7.2 0	7,000 7,000	50,400 0	-7.2	-50,400	単-861号	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.8 0	43,000 43,000	34,400 0	-0.8	-34,400	単-862号	
排水構造物工		式	1 1		1,178,200 3,305,128	1	2,126,928		
作業土工		式	1 1		882,000 364,510	1	-517,490		
床掘り	土砂	m3	420 0		103,000 0	-420	-103,000	内-125号	
床掘り	土砂	m3	0 190		0 46,818	190	46,818	内-126号	
埋戻し		m3	360 0		779,000 0	-360	-779,000	内-127号	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			m3	0 150		0 317,692	150	317,692	内-128号
残土処理工			式	1 0		41,000 0	-1	-41,000	
残土運搬 (伊万里港)			m3	20 0		41,000 0	-20	-41,000	内-129号
側溝工			式	0 1		0 366,906	1	366,906	
プレキャストU型側溝		PU1-B300-H300	m	0 42	0 6,513	0 273,546	42	273,546	単-863号
プレキャストU型側溝		PU1-B300-H300	m	0 9	0 5,755	0 51,795	9	51,795	単-864号
張コンクリート水路		B500-H150-t50	m	0 15	0 2,771	0 41,565	15	41,565	単-865号
管渠工			式	1 1		255,200 2,352,632	1	2,097,432	
暗渠排水管 (起点側)		据付 波状管 300mm 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 無孔管	m	58 132	4,400 4,400	255,200 580,800	74	325,600	単-866号
暗渠排水管 (起点側)		据付 波状管 300mm 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 無孔管 露出部	m	0 24		0 640,903	24	640,903	内-130号
暗渠排水管 (起点側)		据付 波状管 700mm 高密度ポリエチレン管 シングル構造 無孔管	m	0 35		0 1,130,929	35	1,130,929	内-131号
集水桝・マンホール工 (起点側)			式	0 1		0 221,080	1	221,080	

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (3号)		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 800×800×1050	箇所	0	0	0			単-867号
				1	60,610	60,610	1	60,610	
現場打ち集水桝 (本線集水桝)		現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 500×500×1221	箇所	0	0	0			単-868号
				1	63,630	63,630	1	63,630	
蓋		縞鋼板蓋 800×800用	枚	0	0	0			単-869号
				1	71,640	71,640	1	71,640	
蓋		グレーチング 蓋 500×500用 T-25 並目 ボルト固定	枚	0	0	0			単-870号
				1	25,200	25,200	1	25,200	
仮設工			式	0		0			
				1		1,196,772	1	1,196,772	
仮水路工			式	0		0			
				1		1,196,772	1	1,196,772	
暗渠排水管 (起点側)		坑門上部排水処理 暗渠排水管 φ700	m	0		0			内-132号
				26		1,196,772	26	1,196,772	
防護柵工			式	0		0			
				1		4,365,416	1	4,365,416	
防止柵工			式	0		0			
				1		4,365,416	1	4,365,416	
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 φ101.6×3.2×600	基	0	0	0			単-871号
				95	4,744	450,680	95	450,680	
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 φ101.6×3.2×700	基	0	0	0			単-872号
				87	5,134	446,658	87	446,658	
金網・支柱(立入防止柵) (一般型)		支柱柵高 1.5m 支柱間隔 2m	m	0	0	0			単-873号
				163	9,743	1,588,109	163	1,588,109	

設計内訳書

工事名	長崎４ ９ ７ 号松浦 １ 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル (NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網・支柱(立入防止柵) (急傾斜型)		支柱柵高 1.5m 支柱間隔 2m	m	0	0	0	138	1, 241, 034	単-874号
				138	8, 993	1, 241, 034			
小動物侵入防止網			m	0	0	0	2	17, 000	単-875号
				2	8, 500	17, 000			
コンクリート削孔 (Aタイプ)		コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) φ 90×200L	孔	0	0	0	2	12, 992	単-876号
				2	6, 496	12, 992			
コンクリート削孔 (Bタイプ)		コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) φ 130×100L	孔	0	0	0	30	205, 830	単-877号
				30	6, 861	205, 830			
コンクリート削孔 (Cタイプ)		コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) φ 130×50L	孔	0	0	0	9	61, 749	単-878号
				9	6, 861	61, 749			
門扉		柵高 1.5m W=1.0m 一般型 片開き	基	0	0	0	4	231, 960	単-879号
				4	57, 990	231, 960			
門扉用立入禁止看板		600×450 t=2 アルミ製	枚	0		0	4	109, 404	内-133号
				4		109, 404			
道路付属施設工			式	0		0	1	199, 710	
				1		199, 710			
境界工 (起点側)			式	0		0	1	199, 710	
				1		199, 710			
境界杭		国土交通省型 120×120 コンクリート製 根巻き基礎無し	本	0	0	0	25	182, 750	単-880号
				25	7, 310	182, 750			
境界鈹		国土交通省型 40×100 t=2 金属製 10枚未満	枚	0	0	0	5	16, 960	単-881号
				5	3, 392	16, 960			
橋梁下部			式	1		49, 566, 721	1	723, 177	
				1		50, 289, 898			

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋台工			式	1 1		23,738,163 23,738,163	0	0	
作業土工			式	1 1		1,406,200 1,406,200	0	0	
床掘り		土砂	m3	190 190		56,240 56,240	0	0	内-134号
床掘り		土砂	m3	640 640		233,180 233,180	0	0	内-135号
床掘り		土砂	m3	300 300		123,100 123,100	0	0	内-136号
埋戻し			m3	430 430		379,420 379,420	0	0	内-137号
基面整正			m2	80 80		31,100 31,100	0	0	内-138号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3以上	m3	370 370		55,160 55,160	0	0	内-139号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,130 1,130		403,100 403,100	0	0	内-140号
土砂等運搬		軟岩	m3	370 370		124,900 124,900	0	0	内-141号
残土処理工			式	1 1		2,652,800 2,652,800	0	0	
残土運搬 (伊万里港)			m3	1,130 1,130		2,652,800 2,652,800	0	0	内-142号

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工		式	1		8,106,640			
			1		8,106,640	0	0	
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 6m	本	10	777,100	7,771,000			単-882号
			10	777,100	7,771,000	0	0	
積込(ルーズ)	土砂	m3	80	200	16,000			単-883号
			80	200	16,000	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	360	21,600			単-884号
			60	360	21,600	0	0	
土砂等運搬	軟岩	m3	20	440	8,800			単-885号
			20	440	8,800	0	0	
残土運搬 (伊万里港)		m3	80		193,300			内-143号
			80		193,300	0	0	
構造物取壊し		m3	13	1,000	13,000			単-886号
			13	1,000	13,000	0	0	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	13	1,680	21,840			単-887号
			13	1,680	21,840	0	0	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	13	4,700	61,100			単-888号
			13	4,700	61,100	0	0	
橋台躯体工		式	1		11,572,523			
			1		11,572,523	0	0	
基礎材	再生クワッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	82	1,620	132,840			単-889号
			82	1,620	132,840	0	0	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	82		175,400			内-144号
			82		175,400	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3							単-890号
			166	16,720	2,775,520				
			166	16,720	2,775,520	0	0		
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉) (膨張剤) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3							単-891号
			116	23,860	2,767,760				
			116	23,860	2,767,760	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t							単-892号
			1.65	173,500	286,275				
			1.65	173,500	286,275	0	0		
鉄筋	SD345 D16～25	t							単-893号
			8.77	171,400	1,503,178				
			8.77	171,400	1,503,178	0	0		
踏掛版アンカー筋	SD345 D22×600 (溶融亜鉛メッキ)	本							単-894号
			20	1,480	29,600				
			20	1,480	29,600	0	0		
型枠	一般型枠	m2							内-145号
			290		2,339,740				
			290		2,339,740	0	0		
支承箱抜き	φ 150	箇所							単-895号
			20	600	12,000				
			20	600	12,000	0	0		
誘発目地		箇所							内-146号
			4		447,000				
			4		447,000	0	0		
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3							内-147号
			40		154,800				
			40		154,800	0	0		
足場	安全ネット必要	掛m2							内-148号
			220		864,900				
			220		864,900	0	0		
水抜パイプ	VP50mm フィルター無	m							単-896号
			18	370	6,660				
			18	370	6,660	0	0		
吸出し防止材	合繊不織布 厚10mm	箇所							単-897号
			7	50	350				
			7	50	350	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事					(10 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
平面排水材		面状系(不透水シート) 厚 30×幅400	m	30	2,550	76,500		0	0	単-898号	
				30	2,550	76,500					
擁壁工			式	0		0		1	263,714		
				1		263,714					
場所打擁壁工(構造物単位)			式	0		0		1	189,937		
				1		189,937					
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	0	0	0		3	189,060	単-899号	
				3	63,020	189,060					
支柱箱抜き		φ 200	箇所	0	0	0		1	877	単-900号	
				1	877	877					
プレキャスト擁壁工			式	0		0		1	73,777		
				1		73,777					
プレキャスト擁壁 (流用品)		幅 150 c m 1.0mを超 え2.0m以下	m	0	0	0		4	47,280	単-901号	
				4	11,820	47,280					
プレキャスト擁壁撤去		H2.0m 2.0m/個 H2.25m 1.5m/個	m	0		0		6	26,497	内-149号	
				6		26,497					
石・ブロック積(張)工			式	1		3,173,898		0	0		
				1		3,173,898					
作業土工			式	1		124,310		0	0		
				1		124,310					
床掘り		土砂	m3	50		10,900		0	0	内-150号	
				50		10,900					
埋戻し			m3	30		75,000		0	0	内-151号	
				30		75,000					

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル (NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	20		9, 100			内-152号	
			20		9, 100	0	0		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3以上	m3	30		3, 900			内-153号	
			30		3, 900	0	0		
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	50		16, 590			内-154号	
			50		16, 590	0	0		
土砂等運搬	軟岩	m3	30		8, 820			内-155号	
			30		8, 820	0	0		
残土処理工		式	1		109, 220				
			1		109, 220	0	0		
残土運搬 (伊万里港)		m3	50		109, 220			内-156号	
			50		109, 220	0	0		
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)		式	1		2, 940, 368				
			1		2, 940, 368	0	0		
コンクリートブロック基礎	18-8-40 (高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	29		254, 000			内-157号	
			29		254, 000	0	0		
コンクリートブロック積	控え35cm+15cm	m2	93	23, 380	2, 174, 340			単-902号	
			93	23, 380	2, 174, 340	0	0		
胴込・裏込材 (碎石)	再生碎石 RC-40	m3	34	8, 240	280, 160			単-903号	
			34	8, 240	280, 160	0	0		
張コンクリート	18-8-25 (高炉) t=10cm	m3	2	26, 280	52, 560			単-904号	
			2	26, 280	52, 560	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 3	1, 860	558			単-905号	
			0. 3	1, 860	558	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎４ ９ ７ 号松浦 １ 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	3	49,450	148,350			単-906号
				3	49,450	148,350	0	0	
小口止コンクリート (1)		18-8-40(高炉)	箇所	1		13,700			内-158号
				1		13,700	0	0	
小口止コンクリート (2)		18-8-40(高炉)	箇所	1		16,700			内-159号
				1		16,700	0	0	
排水構造物工			式	1		511,200			
				1		373,000	1	-138,200	
側溝工			式	1		15,120			
				1		15,120	0	0	
プレキャストU型側溝		PU1-B300-H300 L=2000	m	2	7,560	15,120			単-907号
				2	7,560	15,120	0	0	
管渠工			式	1		95,430			
				1		95,430	0	0	
暗渠排水管 (A)		据付 波状管 50～150m m シングル構造(有孔)	m	14	2,660	37,240			単-908号
				14	2,660	37,240	0	0	
暗渠排水管 (B)		据付 波状管 50～150m m シングル構造(有孔)	m	18	3,030	54,540			単-909号
				18	3,030	54,540	0	0	
暗渠排水管 (C)		据付 波状管 50～150m m シングル構造(無孔)	m	5	730	3,650			単-910号
				5	730	3,650	0	0	
集水柵・マンホール工			式	1		36,850			
				1		36,850	0	0	
現場打ち集水柵		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	36,850	36,850			単-911号
				1	36,850	36,850	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４ 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水工			式	1 1		363,800 225,600	1	-138,200	
小段排水		PU1-B300-H300 L=2000	m	20 20	7,560 7,560	151,200 151,200	0	0	単-912号
張りコンクリート		18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	m	20 0	6,910 6,910	138,200 0	-20	-138,200	単-913号
縦排水		鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300× 600 18-8-25 (20) (高 炉) コンクリート夜間割増無	m	4 4		74,400 74,400	0	0	内-160号
防護柵工			式	1 1		122,280 24,840	1	-97,440	
路側防護柵工			式	1 1		122,280 24,840	1	-97,440	
ガードレール		塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	84 0	1,160 1,160	97,440 0	-84	-97,440	単-914号
ガードレール		塗装品 Gr-C-2B 21m未 満 曲線部補正無	m	6 6	4,140 4,140	24,840 24,840	0	0	単-915号
構造物撤去工			式	1 1		97,560 127,397	1	29,837	
防護柵撤去工			式	1 1		97,560 97,560	0	0	
防護柵撤去(ガードレール)			m	84 84	1,070 1,070	89,880 89,880	0	0	単-916号

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去(ガードレール)		m	6	1,280	7,680	0	0	単-917号
			6	1,280	7,680			
構造物取壊し工		式	0		0	1	17,912	
			1		17,912			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0	0	0	1	7,475	単-918号
			1	7,475	7,475			
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0	0	0	0.7	10,437	単-919号
			0.7	14,910	10,437			
運搬処理工		式	0		0	1	11,925	
			1		11,925			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	1	1,677	単-920号
			1	1,677	1,677			
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0	0.7	1,173	単-921号
			0.7	1,677	1,173			
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	1	4,700	単-922号
			1	4,700	4,700			
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0	0.7	4,375	単-923号
			0.7	6,250	4,375			
仮設工		式	1		21,923,620	1	665,266	
			1		22,588,886			
土留・仮締切工		式	1		18,285,420	1	665,266	
			1		18,950,686			
H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 10.0m, 11.5m H型鋼平均引抜長 10.6m	本	20		7,306,500	-20	-7,306,500	内-161号
			0		0			

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
H鋼杭		H300 H鋼長さ(杭長) 10.0m, 11.5m H型鋼平均引抜長 10.6m	本	0 20		0 7,570,420			内-162号
削孔(アンカー)		杭径 135mm	m	342 342		5,083,300 5,083,300	20 0	7,570,420 0	内-163号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)			本	17 17	12,640 12,640	214,880 214,880			単-924号
グラウト注入			m3	7 7		398,540 398,540			内-164号
アンカー工材料費(アンカー)			式	1 1		2,309,800 2,309,800			内-165号
切梁・腹起し			t	19.1 0		1,396,800 0			内-166号
切梁・腹起し			t	0 19.1		0 1,798,146	-19.1 19.1	-1,396,800 1,798,146	内-167号
横矢板		松矢板 横矢板厚さ 0.055m	m2	147 147		1,539,000 1,539,000			内-168号
横矢板		松矢板 横矢板厚さ 0.03m	m2	5 5		36,600 36,600			内-169号
作業ヤード整備工			式	1 1		3,638,200 3,638,200			
仮設盛土工(ヤード造成)			m3	490 490		2,692,000 2,692,000			内-170号
土のう		耐候性土のう(2.0t用)φ110(丸形)×110(cm) 長期仮設(3年)対応	袋	132 132		946,200 946,200			内-171号

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			1		4,902,689,825			
		式	1		5,197,403,969	1	294,714,144	
共通仮設費			1		346,110,175			
		式	1		480,241,380	1	134,131,205	
共通仮設費			1		60,332,790			
		式	1		177,218,847	1	116,886,057	
運搬費			1		5,832,800			
		式	1		5,832,800	0	0	
建設機械運搬費			2		180,000			内-172号
		台	2		180,000	0	0	
重建設機械分解組立輸送費			2		1,440,000			内-173号
		回	2		1,440,000	0	0	
重建設機械分解組立輸送費			1		650,000			内-174号
		回	1		650,000	0	0	
重建設機械分解組立輸送費 (下部工A1)			2		2,941,000			内-175号
		回	2		2,941,000	0	0	
仮設材運搬費			6		85,000			内-176号
		t	6		85,000	0	0	
仮設材運搬費 (下部工A1)			39.3		536,800			内-177号
		t	39.3		536,800	0	0	
準備費			1		3,020,000			
		式	1		6,321,784	1	3,301,784	
伐採費			1		1,860,000			内-178号
		式	1		1,860,000	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
伐採費 (起点側)		式	0		0	1	1,399,673	内-179号	
			1		1,399,673				
木根等処分費		式	1		1,160,000	0	0	内-180号	
			1		1,160,000				
木根等処分費 (起点側)		式	0		0	1	1,902,111	内-181号	
			1		1,902,111				
安全費		式	1		5,250,000	1	12,348,273		
			1		17,598,273				
トンネル呼吸用保護具等費用		式	1		5,250,000	-1	-5,250,000	内-182号	
			0		0				
トンネル呼吸用保護具等費用		式	0		0	1	5,328,273	内-183号	
			1		5,328,273				
トンネル粉塵濃度測定		式	0		0	1	12,270,000	内-184号	
			1		12,270,000				
役務費		式	0		0	1	30,340,000		
			1		30,340,000				
電力基本料金		式	0		0	1	30,340,000	内-185号	
			1		30,340,000				
技術管理費		式	1		42,299,990	1	66,972,000		
			1		109,271,990				
道路施設基本データ作成費		式	1		40,000	0	0	内-186号	
			1		40,000				
調査ボーリング費		式	1		5,210,000	0	0	内-187号	
			1		5,210,000				

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
調査ボーリング費		式	1		4,140,000	0	0	内-188号	
			1		4,140,000				
調査ボーリング費		式	0		0	1	5,660,000	内-189号	
			1		5,660,000				
空中電磁波探査費		式	1		330,000	0	0	内-190号	
			1		330,000				
空中電磁波探査費		式	1		710,000	0	0	内-191号	
			1		710,000				
穿孔探査費 (DRISS)		式	1		787,000	0	0	内-192号	
			1		787,000				
穿孔探査費 (DRISS)		式	1		3,148,000	0	0	内-193号	
			1		3,148,000				
穿孔探査費 (DRISS-3D)		式	1		334,000	0	0	内-194号	
			1		334,000				
穿孔探査費 (DRISS-3D)		式	1		6,680,000	0	0	内-195号	
			1		6,680,000				
高強度シカリゲン試験費		式	1		15,067,000	-1	-15,067,000	内-196号	
			0		0				
高強度シカリゲン試験費		式	0		0	1	15,067,000	内-197号	
			1		15,067,000				
遠隔臨場費		式	0		0	1	5,930,000	内-198号	
			1		5,930,000				
CIMモデル作成費		式	0		0	1	19,600,000	内-199号	
			1		19,600,000				

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第三者による品質証明業務費		式	0 1		0 35,420,000	1	35,420,000	内-200号
計測B		式	1 1		5,853,990 5,853,990	0	0	内-201号
平板載荷試験		式	0 1		0 362,000	1	362,000	内-202号
営繕費		式	1 1		660,000 4,584,000	1	3,924,000	
火薬庫類		式	1 1		660,000 660,000	0	0	内-203号
快適トイレ		式	0 1		0 3,924,000	1	3,924,000	内-204号
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		3,270,000 3,270,000	0	0	
共通仮設費（率計上）		式	1 1		285,777,385 303,022,533	1	17,245,148	
純工事費		式	1 1		5,248,800,000 5,677,645,349	1	428,845,349	
現場管理費		式	1 1		1,504,420,000 1,624,416,298	1	119,996,298	
工事原価		式	1 1		6,753,220,000 7,302,061,647	1	548,841,647	
一般管理費等		式	1 1		503,400,000 539,518,353	1	36,118,353	

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル新設工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル (NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務委託料 (設計)			式	1		13,780,000	0	0	
				1		13,780,000			
業務委託料 (設計)			式	0		0	1	1,360,000	
				1		1,360,000			
工事価格			式	1		7,270,400,000	1	586,320,000	
				1		7,856,720,000			
消費税相当額			式	1		727,040,000	1	58,632,000	
				1		785,672,000			
工事費計			式	1		7,997,440,000	1	644,952,000	
				1		8,642,392,000			

194.5/0m当たり内訳書

掘削・支保

第 1号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		194.5	1,075,000	209,087,500			WYB03543
		m	194.5	1,075,000	209,087,500	0	0	単一 931号
集塵機運転			194.5	76,580	14,894,810			WYB03541
		m	194.5	76,580	14,894,810	0	0	単一 932号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通		16.8	44,100	740,880			WYB02186
		m	16.8	44,100	740,880	0	0	単一 933号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通		177.7	58,800	10,448,760			WYB02187
		m	177.7	58,800	10,448,760	0	0	単一 934号
合 計					214,200,000			
					0		-214,200,000	

0/194.5m当たり内訳書

掘削・支保

第 2号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0	0	0			WYB03956
		m	194.5	1,075,000	209,087,500	194.5	209,087,500	単一 935号
集塵機運転			0	0	0			WYB03950
		m	194.5	76,580	14,894,810	194.5	14,894,810	単一 936号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通		0	0	0			WYB03709
		m	16.8	44,100	740,880	16.8	740,880	単一 937号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通		0	0	0			WYB03712
		m	177.7	58,800	10,448,760	177.7	10,448,760	単一 938号
合 計					0			
					235,171,950		235,171,950	
変更積算金額					0			
					214,200,000		214,200,000	円／m

25/0m当たり内訳書

掘削・支保

第 3号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロック ボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		22. 9	1, 183, 000	27, 090, 700			WYB03552
		m	22. 9	1, 183, 000	27, 090, 700	0	0	単一 957号
掘削等<掘削、吹付、ロック ボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km超え		2. 1	1, 216, 000	2, 553, 600			WYB03557
		m	2. 1	1, 216, 000	2, 553, 600	0	0	単一 958号
集塵機運転			25	99, 750	2, 493, 750			WYB03550
		m	25	99, 750	2, 493, 750	0	0	単一 959号
ずり出し工（ダンプトラッ ク運転）	0. 5<L≦1. 2km , 1. 2<L≦1. 4km 普通		25	76, 200	1, 905, 000			WYB03499
		m	25	76, 200	1, 905, 000	0	0	単一 960号
合 計					31, 300, 000			
					0			

0/25m当たり内訳書

掘削・支保

第 4号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		0	0	0			WYB04457
		m	22. 9	1, 183, 000	27, 090, 700	22. 9	27, 090, 700	単一 961号
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km超え		0	0	0			WYB04462
		m	2. 1	1, 216, 000	2, 553, 600	2. 1	2, 553, 600	単一 962号
集塵機運転			0	0	0			WYB04455
		m	25	99, 750	2, 493, 750	25	2, 493, 750	単一 963号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0. 5<L≦1. 2km , 1. 2<L≦1. 4km 普通		0	0	0			WYB04445
		m	25	76, 200	1, 905, 000	25	1, 905, 000	単一 964号
合 計					0			
					34, 043, 050		34, 043, 050	
変更積算金額					0			
					31, 300, 000		31, 300, 000	円／m

33/0m当たり内訳書

掘削・支保

第 5号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		33	1, 314, 000	43, 362, 000			WYB02262
		m	33	1, 314, 000	43, 362, 000	0	0	単一 995号
集塵機運転			33	102, 800	3, 392, 400			WYB02260
		m	33	102, 800	3, 392, 400	0	0	単一 996号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		7. 1	59, 180	420, 178			WYB02246
		m	7. 1	59, 180	420, 178	0	0	単一 997号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0. 5<L≦1. 2km , 1. 2<L≦1. 4km 普通		25. 9	78, 910	2, 043, 769			WYB02219
		m	25. 9	78, 910	2, 043, 769	0	0	単一 998号
合 計					48, 977, 200			
					0			

0/33m当たり内訳書

掘削・支保

第 6号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		0	0	0			WYB04213
		m	33	1, 314, 000	43, 362, 000	33	43, 362, 000	単一 999号
集塵機運転			0	0	0			WYB04211
		m	33	102, 800	3, 392, 400	33	3, 392, 400	単一1000号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		0	0	0			WYB04201
		m	7. 1	59, 180	420, 178	7. 1	420, 178	単一1001号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0. 5<L≦1. 2km , 1. 2<L≦1. 4km 普通		0	0	0			WYB04210
		m	25. 9	78, 910	2, 043, 769	25. 9	2, 043, 769	単一1002号
合 計					0			
					49, 218, 347		49, 218, 347	
変更積算金額					0			
					48, 977, 200		48, 977, 200	円／m

11/0m当たり内訳書

掘削・支保

第 7号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		11	1, 189, 000	13, 079, 000			WYB00738
		m	11	1, 189, 000	13, 079, 000	0	0	単－1007号
集塵機運転			9. 1	99, 750	907, 725			WYB00669
		m	9. 1	99, 750	907, 725	0	0	単－1008号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		11	57, 250	629, 750			WYB00570
		m	11	57, 250	629, 750	0	0	単－1009号
合 計					13, 456, 000			
					0		-13, 456, 000	

0/11m当たり内訳書

掘削・支保

第 8号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		0	0	0			WYB04138
		m	11	1, 189, 000	13, 079, 000	11	13, 079, 000	単—1010号
集塵機運転			0	0	0			WYB04136
		m	9. 1	99, 750	907, 725	9. 1	907, 725	単—1011号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		0	0	0			WYB04116
		m	11	57, 250	629, 750	11	629, 750	単—1012号
合 計					0			
					14, 616, 475		14, 616, 475	
変更積算金額					0			
					13, 456, 000		13, 456, 000	円／m

33/0m当たり内訳書

掘削・支保

第 9号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			33	423, 600	13, 978, 800			WYB02427
		m	33	423, 600	13, 978, 800	0	0	単一1047号
集塵機運転			33	36, 280	1, 197, 240			WYB02425
		m	33	36, 280	1, 197, 240	0	0	単一1048号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		7. 1	20, 700	146, 970			WYB02411
		m	7. 1	20, 700	146, 970	0	0	単一1049号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0. 5<L≦1. 2km , 1. 2<L≦1. 4km 普通		25. 9	27, 470	711, 473			WYB02422
		m	25. 9	27, 470	711, 473	0	0	単一1050号
合 計					14, 747, 300			
					0		-14, 747, 300	

0/33m当たり内訳書

掘削・支保

第 10号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0			WYB04609
		m	33	423, 600	13, 978, 800	33	13, 978, 800	単一1051号
集塵機運転			0	0	0			WYB04607
		m	33	36, 280	1, 197, 240	33	1, 197, 240	単一1052号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		0	0	0			WYB04597
		m	7. 1	20, 700	146, 970	7. 1	146, 970	単一1053号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0. 5<L≦1. 2km , 1. 2<L≦1. 4km 普通		0	0	0			WYB04606
		m	25. 9	27, 470	711, 473	25. 9	711, 473	単一1054号
合 計					0			
					16, 034, 483		16, 034, 483	
変更積算金額					0			
					14, 747, 300		14, 747, 300	円／m

11/0m当たり内訳書

掘削・支保

第 11号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			11	365, 300	4, 018, 300			WYB00540
		m	11	365, 300	4, 018, 300	0	0	単－1065号
集塵機運転			9. 1	24, 190	220, 129			WYB00538
		m	9. 1	24, 190	220, 129	0	0	単－1066号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		11	13, 930	153, 230			WYB00479
		m	11	13, 930	153, 230	0	0	単－1067号
合 計					4, 046, 000			
					0		-4, 046, 000	

0/11m当たり内訳書

掘削・支保

第 12号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0			WYB04525
		m	11	365, 300	4, 018, 300	11	4, 018, 300	単－1068号
集塵機運転			0	0	0			WYB04523
		m	9. 1	24, 190	220, 129	9. 1	220, 129	単－1069号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		0	0	0			WYB04503
		m	11	13, 930	153, 230	11	153, 230	単－1070号
合 計					0			
					4, 391, 659		4, 391, 659	
変更積算金額					0			
					4, 046, 000		4, 046, 000	円／m

340m3当たり内訳書

第 13号内訳書 残土運搬
(江迎5号橋A2)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3以上		336	142	47, 712			CB210020
		m 3	336	142	47, 712	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1. 4m3(平積1. 0m3) 軟岩 無し 23. 5km以下		336	2, 975	999, 600			CB210110
		m 3	336	2, 975	999, 600	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		336	100. 2	33, 667			CB210610
		m 3	336	100. 2	33, 667	0	0	
合 計					1, 000, 000			
					1, 000, 000		0	

4,330m³当たり内訳書

残土運搬
(田平5工区)

第 14号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

100m²当たり内訳書

型杵（妻部）

第 15号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m2当たり内訳書

型杵（妻部）

第 16号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

100掛m2当たり内訳書

足場（妻部）

第 17号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10掛m2当たり内訳書

足場（妻部）

第 18号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

インバート

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 19 -

24/0箇所当たり内訳書

箱抜

第 20号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=4. 0m		33	4, 191	138, 303			WYB00057
		本	33	4, 191	138, 303	0	0	単一1471号
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m		52	5, 766	299, 832			WYB00151
		本	52	5, 766	299, 832	0	0	単一1472号
スクラップ	鉄くず [※] ヘビー-H1		4. 7	-14, 000	-65, 800			WYB00145
		t	4. 7	-14, 000	-65, 800	0	0	単一1473号
ガス切断 (H鋼杭)	150×150		78	6, 018	469, 404			WYB00169
		箇所	78	6, 018	469, 404	0	0	単一1474号
ガス切断 (H鋼杭)	200×200		11	6, 020	66, 220			WYB00155
		箇所	11	6, 020	66, 220	0	0	単一1475号
ガス切断 (H鋼杭)	250×250		5	6, 023	30, 115			WYB00173
		箇所	5	6, 023	30, 115	0	0	単一1476号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		155	11, 690	1, 811, 950			CB240210
		m ²	155	11, 690	1, 811, 950	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg /m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		29. 2	24, 330	710, 436			WYB00186
		m ³	29. 2	24, 330	710, 436	0	0	単一1477号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg /m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		25. 2	19, 570	493, 164			WYB00165
		m ³	25. 2	19, 570	493, 164	0	0	単一1478号
箱抜補強工	補強プレート t=22		3. 3	87, 900	290, 070			WYB00174
		t	3. 3	87, 900	290, 070	0	0	単一1479号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0. 25	133, 200	33, 300			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 有 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 25	133, 200	33, 300	0	0	単一1102号
合 計					3, 936, 000			
					0		-3, 936, 000	

0/24箇所当たり内訳書

箱抜

第 21号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=4. 0m		0	0	0			WYB00116
		本	33	4, 191	138, 303	33	138, 303	単一1480号
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m		0	0	0			WYB00170
		本	52	5, 766	299, 832	52	299, 832	単一1481号
スクラップ	鉄くず [※] ヘビーH1		0	0	0			WYB00172
		t	5	-14, 000	-70, 000	5	-70, 000	単一1482号
ガス切断 (H鋼杭)	150×150		0	0	0			WYB00241
		箇所	55	6, 018	330, 990	55	330, 990	単一1483号
ガス切断 (H鋼杭)	200×200		0	0	0			WYB00240
		箇所	28	6, 020	168, 560	28	168, 560	単一1484号
ガス切断 (H鋼杭)	250×250		0	0	0			WYB00244
		箇所	6	6, 023	36, 138	6	36, 138	単一1485号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		0	0	0			CB240210
		m ²	155	11, 690	1, 811, 950	155	1, 811, 950	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		0	0	0			WYB00245
		m ³	32	24, 330	778, 560	32	778, 560	単一1486号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		0	0	0			WYB00242
		m ³	24. 9	19, 570	487, 293	24. 9	487, 293	単一1487号
箱抜補強工	補強プレート t=22		0	0	0			WYB00254
		t	3. 3	87, 900	290, 070	3. 3	290, 070	単一1488号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0	0	0			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 75	133, 200	99, 900	0. 75	99, 900	単一1489号
合 計					0			
					4, 371, 596		4, 371, 596	

0/24箇所当たり内訳書

箱抜
第 21号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					4, 023, 059		4, 023, 059	円／箇所

12/0箇所当たり内訳書

箱抜

第 22号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=4. 0m		18	4, 191	75, 438			WYB00188
		本	18	4, 191	75, 438	0	0	単一1490号
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m		24	5, 766	138, 384			WYB00192
		本	24	5, 766	138, 384	0	0	単一1491号
スクラップ	鉄くず [※] ヘビー-H1		2	-14, 000	-28, 000			WYB00193
		t	2	-14, 000	-28, 000	0	0	単一1492号
ガス切断 (H鋼杭)	150×150		37	6, 018	222, 666			WYB00205
		箇所	37	6, 018	222, 666	0	0	単一1493号
ガス切断 (H鋼杭)	200×200		5	6, 020	30, 100			WYB00209
		箇所	5	6, 020	30, 100	0	0	単一1494号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		77. 5	11, 690	905, 975			CB240210
		m ²	77. 5	11, 690	905, 975	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		13. 9	24, 330	338, 187			WYB00225
		m ³	13. 9	24, 330	338, 187	0	0	単一1495号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		13. 5	19, 570	264, 195			WYB00226
		m ³	13. 5	19, 570	264, 195	0	0	単一1496号
箱抜補強工	補強プレート t=22		1. 6	87, 900	140, 640			WYB00227
		t	1. 6	87, 900	140, 640	0	0	単一1497号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0. 13	133, 200	17, 316			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 有 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 13	133, 200	17, 316	0	0	単一1102号
合 計					1, 944, 000			
					0		-1, 944, 000	

0/12箇所当たり内訳書

箱抜

第 23号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=4. 0m		0	0	0			WYB00255
		本	12	4, 191	50, 292	12	50, 292	単一1498号
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m		0	0	0			WYB00256
		本	32	5, 766	184, 512	32	184, 512	単一1499号
スクラップ	鉄くず [※] ヘビーH1		0	0	0			WYB00265
		t	3. 4	-14, 000	-47, 600	3. 4	-47, 600	単一1500号
ガス切断 (H鋼杭)	150×150		0	0	0			WYB00266
		箇所	25	6, 018	150, 450	25	150, 450	単一1501号
ガス切断 (H鋼杭)	200×200		0	0	0			WYB00267
		箇所	22	6, 020	132, 440	22	132, 440	単一1502号
ガス切断 (H鋼杭)	250×250		0	0	0			WYB03699
		箇所	5	6, 023	30, 115	5	30, 115	単一1503号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		0	0	0			CB240210
		m ²	77. 6	11, 690	907, 144	77. 6	907, 144	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		0	0	0			WYB00272
		m ³	19. 7	24, 330	479, 301	19. 7	479, 301	単一1504号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		0	0	0			WYB00273
		m ³	9. 2	19, 570	180, 044	9. 2	180, 044	単一1505号
箱抜補強工	補強プレート t=22		0	0	0			WYB00274
		t	1. 7	87, 900	149, 430	1. 7	149, 430	単一1506号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0	0	0			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 5	133, 200	66, 600	0. 5	66, 600	単一1489号
合 計					0			
					2, 282, 728		2, 282, 728	

0/12箇所当たり内訳書

箱抜
第 23号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					2, 108, 233		2, 108, 233	円／箇所

12/0箇所当たり内訳書

箱抜

第 24号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=4. 0m		12	4, 191	50, 292			WYB00221
		本	12	4, 191	50, 292	0	0	単一1507号
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m		32	5, 766	184, 512			WYB00228
		本	32	5, 766	184, 512	0	0	単一1508号
スクラップ	鉄くず [※] ヘビー H1		2. 7	-14, 000	-37, 800			WYB00229
		t	2. 7	-14, 000	-37, 800	0	0	単一1509号
ガス切断 (H鋼杭)	150×150		40	6, 018	240, 720			WYB00230
		箇所	40	6, 018	240, 720	0	0	単一1510号
ガス切断 (H鋼杭)	200×200		5	6, 020	30, 100			WYB00209
		箇所	5	6, 020	30, 100	0	0	単一1494号
ガス切断 (H鋼杭)	250×250		5	6, 023	30, 115			WYB00173
		箇所	5	6, 023	30, 115	0	0	単一1476号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		77. 4	11, 690	904, 806			CB240210
		m ²	77. 4	11, 690	904, 806	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg /m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		18. 4	24, 330	447, 672			WYB00239
		m ³	18. 4	24, 330	447, 672	0	0	単一1511号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg /m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		9. 2	19, 570	180, 044			WYB00243
		m ³	9. 2	19, 570	180, 044	0	0	単一1512号
箱抜補強工	補強プレート t=22		1. 7	87, 900	149, 430			WYB00247
		t	1. 7	87, 900	149, 430	0	0	単一1513号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0. 13	133, 200	17, 316			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 有 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 13	133, 200	17, 316	0	0	単一1102号
合 計					2, 028, 000			
					0		-2, 028, 000	

0/14箇所当たり内訳書

箱抜

第 25号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m		0	0	0			WYB00255
		本	12	4,191	50,292	12	50,292	単一1498号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m		0	0	0			WYB00276
		本	40	5,766	230,640	40	230,640	単一1514号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0	0	0			WYB00277
		t	3.9	-14,000	-54,600	3.9	-54,600	単一1515号
ガス切断 (H鋼杭)	150×150		0	0	0			WYB00278
		箇所	29	6,018	174,522	29	174,522	単一1516号
ガス切断 (H鋼杭)	200×200		0	0	0			WYB00279
		箇所	21	6,020	126,420	21	126,420	単一1517号
ガス切断 (H鋼杭)	250×250		0	0	0			WYB00326
		箇所	11	6,023	66,253	11	66,253	単一1518号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		0	0	0			CB240210
		m ²	90.2	11,690	1,054,438	90.2	1,054,438	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		0	0	0			WYB00327
		m ³	24.7	24,330	600,951	24.7	600,951	単一1519号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		0	0	0			WYB00273
		m ³	9.2	19,570	180,044	9.2	180,044	単一1505号
箱抜補強工	補強プレート t=22		0	0	0			WYB00335
		t	2	87,900	175,800	2	175,800	単一1520号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0	0	0			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.75	133,200	99,900	0.75	99,900	単一1489号
合 計					0			
					2,704,660		2,704,660	

0/14箇所当たり内訳書

箱抜
第 25号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					2, 496, 374		2, 496, 374	円／箇所

0/50箇所当たり内訳書

第 26号内訳書 箱拔
(ロックボルト撤去再打設)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱拔ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=4. 0m 箱拔(ロックボルト6本)		0	0	0			WYB03915
		箇所	16	133, 900	2, 142, 400	16	2, 142, 400	単—1521号
箱拔ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=4. 0m 箱拔(ロックボルト8本)		0	0	0			WYB03925
		箇所	3	165, 300	495, 900	3	495, 900	単—1522号
箱拔ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m 箱拔(ロックボルト10本)		0	0	0			WYB03927
		箇所	31	273, 600	8, 481, 600	31	8, 481, 600	単—1523号
合 計					0			
					11, 119, 900		11, 119, 900	
変更積算金額					0			
					10, 263, 556		10, 263, 556	円／箇所

10/0箇所当たり内訳書

箱抜

第 27号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=4. 0m		8	4, 191	33, 528			WYB00248
		本	8	4, 191	33, 528	0	0	単一1524号
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m		18	5, 766	103, 788			WYB00249
		本	18	5, 766	103, 788	0	0	単一1525号
スクラップ	鉄くず [※] ヘビー-H1		1. 6	-14, 000	-22, 400			WYB00250
		t	1. 6	-14, 000	-22, 400	0	0	単一1526号
ガス切断 (H鋼杭)	150×150		24	6, 018	144, 432			WYB00262
		箇所	24	6, 018	144, 432	0	0	単一1527号
ガス切断 (H鋼杭)	200×200		4	6, 020	24, 080			WYB00263
		箇所	4	6, 020	24, 080	0	0	単一1528号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		89. 5	11, 690	1, 046, 255			CB240210
		m ²	89. 5	11, 690	1, 046, 255	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		22. 8	24, 330	554, 724			WYB00281
		m ³	22. 8	24, 330	554, 724	0	0	単一1529号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		14. 8	19, 570	289, 636			WYB00283
		m ³	14. 8	19, 570	289, 636	0	0	単一1530号
箱抜補強工	補強プレート t=22		1	87, 900	87, 900			WYB00284
		t	1	87, 900	87, 900	0	0	単一1531号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0. 14	133, 200	18, 648			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 14	133, 200	18, 648	0	0	単一1102号
合 計					2, 100, 000			
					0		-2, 100, 000	

0/11箇所当たり内訳書

箱抜

第 28号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=4. 0m		0	0	0			WYB00384
		本	4	4, 191	16, 764	4	16, 764	単一1532号
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m		0	0	0			WYB00396
		本	27	5, 766	155, 682	27	155, 682	単一1533号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0	0	0			WYB00397
		t	2. 8	-14, 000	-39, 200	2. 8	-39, 200	単一1534号
ガス切断 (H鋼杭)	150×150		0	0	0			WYB00398
		箇所	18	6, 018	108, 324	18	108, 324	単一1535号
ガス切断 (H鋼杭)	200×200		0	0	0			WYB03693
		箇所	16	6, 020	96, 320	16	96, 320	単一1536号
ガス切断 (H鋼杭)	250×250		0	0	0			WYB00406
		箇所	4	6, 023	24, 092	4	24, 092	単一1537号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		0	0	0			CB240210
		m 2	98. 5	11, 690	1, 151, 465	98. 5	1, 151, 465	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg /m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超		0	0	0			WYB00426
		m 3	38. 4	24, 330	934, 272	38. 4	934, 272	単一1538号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg /m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超		0	0	0			WYB00434
		m 3	7. 4	19, 570	144, 818	7. 4	144, 818	単一1539号
箱抜補強工	補強プレート t=22		0	0	0			WYB00435
		t	1. 2	87, 900	105, 480	1. 2	105, 480	単一1540号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0	0	0			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 69	133, 200	91, 908	0. 69	91, 908	単一1489号
合 計					0			
					2, 789, 925		2, 789, 925	

0/11箇所当たり内訳書

箱抜
第 28号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					2, 569, 001		2, 569, 001	円／箇所

0/11箇所当たり内訳書

第 29号内訳書 箱抜 (ロッキール撤去再打設)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

6/0箇所当たり内訳書

箱抜

第 30号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=4. 0m		6	4, 191	25, 146			WYB00264
		本	6	4, 191	25, 146	0	0	単一1543号
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m		9	5, 766	51, 894			WYB00285
		本	9	5, 766	51, 894	0	0	単一1544号
スクラップ	鉄くず [※] ヘビー-H1		1. 1	-14, 000	-15, 400			WYB00288
		t	1. 1	-14, 000	-15, 400	0	0	単一1545号
ガス切断 (H鋼杭)	150×150		9	6, 018	54, 162			WYB00289
		箇所	9	6, 018	54, 162	0	0	単一1546号
ガス切断 (H鋼杭)	200×200		2	6, 020	12, 040			WYB00290
		箇所	2	6, 020	12, 040	0	0	単一1547号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		20. 6	11, 690	240, 814			CB240210
		m ²	20. 6	11, 690	240, 814	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		4. 1	24, 330	99, 753			WYB00191
		m ³	4. 1	24, 330	99, 753	0	0	単一1548号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		4. 2	19, 570	82, 194			WYB00293
		m ³	4. 2	19, 570	82, 194	0	0	単一1549号
箱抜補強工	補強プレート t=22		0. 6	87, 900	52, 740			WYB00294
		t	0. 6	87, 900	52, 740	0	0	単一1550号
合 計					558, 000			
					0		-558, 000	

0/6箇所当たり内訳書

箱抜

第 31号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=4. 0m		0	0	0			WYB00436
		本	8	4, 191	33, 528	8	33, 528	単一1551号
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m		0	0	0			WYB00499
		本	6	5, 766	34, 596	6	34, 596	単一1552号
スクラップ	鉄くず [※] ヘビー-H1		0	0	0			WYB00500
		t	0. 93	-14, 000	-13, 020	0. 93	-13, 020	単一1553号
ガス切断 (H鋼杭)	150×150		0	0	0			WYB00501
		箇所	6	6, 018	36, 108	6	36, 108	単一1554号
ガス切断 (H鋼杭)	200×200		0	0	0			WYB00505
		箇所	2	6, 020	12, 040	2	12, 040	単一1555号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		0	0	0			CB240210
		m ²	20. 6	11, 690	240, 814	20. 6	240, 814	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		0	0	0			WYB00329
		m ³	2. 8	24, 330	68, 124	2. 8	68, 124	単一1556号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		0	0	0			WYB00548
		m ³	5. 5	19, 570	107, 635	5. 5	107, 635	単一1557号
箱抜補強工	補強プレート t=22		0	0	0			WYB00549
		t	0. 57	87, 900	50, 103	0. 57	50, 103	単一1558号
合 計					0			
					569, 928		569, 928	
変更積算金額					0			
					527, 096		527, 096	円／箇所

0/6箇所当たり内訳書

第 32号内訳書 箱抜 (ロックルト撤去再打設)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

12/0箇所当たり内訳書

箱抜

第 33号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=4. 0m		15	4, 191	62, 865			WYB00291
		本	15	4, 191	62, 865	0	0	単一1561号
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m		21	5, 766	121, 086			WYB00292
		本	21	5, 766	121, 086	0	0	単一1562号
スクラップ	鉄くず [※] ヘビー-H1		1. 4	-14, 000	-19, 600			WYB00295
		t	1. 4	-14, 000	-19, 600	0	0	単一1563号
ガス切断 (H鋼杭)	150×150		34	6, 018	204, 612			WYB00300
		箇所	34	6, 018	204, 612	0	0	単一1564号
ガス切断 (H鋼杭)	200×200		4	6, 020	24, 080			WYB00263
		箇所	4	6, 020	24, 080	0	0	単一1528号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		24. 8	11, 690	289, 912			CB240210
		m ²	24. 8	11, 690	289, 912	0	0	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		3. 8	24, 330	92, 454			WYB00311
		m ³	3. 8	24, 330	92, 454	0	0	単一1565号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		2. 6	19, 570	50, 882			WYB00312
		m ³	2. 6	19, 570	50, 882	0	0	単一1566号
箱抜補強工	補強プレート t=22		1. 4	87, 900	123, 060			WYB00313
		t	1. 4	87, 900	123, 060	0	0	単一1567号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0. 07	133, 200	9, 324			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 有 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 07	133, 200	9, 324	0	0	単一1102号
合 計					888, 000			
					0		-888, 000	

0/12箇所当たり内訳書

箱抜

第 34号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=4. 0m		0	0	0			WYB00255
		本	12	4, 191	50, 292	12	50, 292	単一1498号
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m		0	0	0			WYB01375
		本	24	5, 766	138, 384	24	138, 384	単一1568号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		0	0	0			WYB02180
		t	2	-14, 000	-28, 000	2	-28, 000	単一1569号
ガス切断 (H鋼杭)	150×150		0	0	0			WYB02181
		箇所	24	6, 018	144, 432	24	144, 432	単一1570号
ガス切断 (H鋼杭)	200×200		0	0	0			WYB02182
		箇所	12	6, 020	72, 240	12	72, 240	単一1571号
ガス切断 (H鋼杭)	250×250		0	0	0			WYB00406
		箇所	4	6, 023	24, 092	4	24, 092	単一1537号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		0	0	0			CB240210
		m 2	24. 7	11, 690	288, 743	24. 7	288, 743	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg /m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超		0	0	0			WYB02195
		m 3	4. 8	24, 330	116, 784	4. 8	116, 784	単一1572号
箱抜コンクリート工(18N C=270kg /m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超		0	0	0			WYB02971
		m 3	2. 1	19, 570	41, 097	2. 1	41, 097	単一1573号
箱抜補強工	補強プレート t=22		0	0	0			WYB03023
		t	1. 4	87, 900	123, 060	1. 4	123, 060	単一1574号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0	0	0			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 3	133, 200	39, 960	0. 3	39, 960	単一1489号
合 計					0			
					1, 011, 084		1, 011, 084	

0/12箇所当たり内訳書

箱抜
第 34号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					936, 545		936, 545	円／箇所

0/12箇所当たり内訳書

第 35号内訳書 箱抜 (ロック^ホル^ル撤去再打設)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

2/0箇所当たり内訳書

箱抜

第 36号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m		4	5, 766	23, 064			WYB00314
		本	4	5, 766	23, 064	0	0	単一1577号
スクラップ	鉄くず [※] ヘビー-H1		0. 59	-14, 000	-8, 260			WYB00315
		t	0. 59	-14, 000	-8, 260	0	0	単一1578号
ガス切断 (H鋼杭)	200×200		2	6, 020	12, 040			WYB00290
		箇所	2	6, 020	12, 040	0	0	単一1547号
ガス切断 (H鋼杭)	250×250		2	6, 023	12, 046			WYB00318
		箇所	2	6, 023	12, 046	0	0	単一1579号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		3. 3	11, 690	38, 577			CB240210
		m ²	3. 3	11, 690	38, 577	0	0	
箱抜コンクリート工 (18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		0. 92	24, 330	22, 383			WYB00330
		m ³	0. 92	24, 330	22, 383	0	0	単一1580号
箱抜補強工	補強プレート t=22		0. 15	87, 900	13, 185			WYB00332
		t	0. 15	87, 900	13, 185	0	0	単一1581号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0. 12	133, 200	15, 984			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 有 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 12	133, 200	15, 984	0	0	単一1102号
合 計					120, 000			
					0		-120, 000	

0/2箇所当たり内訳書

箱抜

第 37号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m		0	0	0			WYB03069
		本	4	5, 766	23, 064	4	23, 064	単一1582号
スクラップ	鉄くず [※] ヘビー-H1		0	0	0			WYB03371
		t	0. 6	-14, 000	-8, 400	0. 6	-8, 400	単一1583号
ガス切断 (H鋼杭)	200×200		0	0	0			WYB00505
		箇所	2	6, 020	12, 040	2	12, 040	単一1555号
ガス切断 (H鋼杭)	250×250		0	0	0			WYB03373
		箇所	2	6, 023	12, 046	2	12, 046	単一1584号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		0	0	0			CB240210
		m ²	3. 3	11, 690	38, 577	3. 3	38, 577	
箱抜コンクリート工 (18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		0	0	0			WYB03374
		m ³	0. 98	24, 330	23, 843	0. 98	23, 843	単一1585号
箱抜補強工	補強プレート t=22		0	0	0			WYB03375
		t	0. 15	87, 900	13, 185	0. 15	13, 185	単一1586号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0	0	0			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 12	133, 200	15, 984	0. 12	15, 984	単一1489号
合 計					0			
					130, 339		130, 339	
変更積算金額					0			
					121, 227		121, 227	円／箇所

0/2箇所当たり内訳書

第 38号内訳書 箱抜 (ロック^ホルト撤去再打設)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

1/0箇所当たり内訳書

箱抜

第 39号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m		4	5, 766	23, 064			WYB00314
		本	4	5, 766	23, 064	0	0	単一1577号
スクラップ	鉄くず [※] ヘビー-H1		2. 4	-14, 000	-33, 600			WYB00331
		t	2. 4	-14, 000	-33, 600	0	0	単一1589号
ガス切断 (H鋼杭)	200×200		3	6, 020	18, 060			WYB00334
		箇所	3	6, 020	18, 060	0	0	単一1590号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		22. 8	11, 690	266, 532			CB240210
		m ²	22. 8	11, 690	266, 532	0	0	
箱抜コンクリート工 (18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		5. 6	24, 330	136, 248			WYB00336
		m ³	5. 6	24, 330	136, 248	0	0	単一1591号
箱抜補強工	補強プレート t=22		0. 15	87, 900	13, 185			WYB00332
		t	0. 15	87, 900	13, 185	0	0	単一1581号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0. 28	133, 200	37, 296			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 有 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 28	133, 200	37, 296	0	0	単一1102号
合 計					424, 000			
					0		-424, 000	

0/1箇所当たり内訳書

箱抜

第 40号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m		0	0	0			WYB03069
		本	4	5, 766	23, 064	4	23, 064	単一1582号
スクラップ	鉄くず [※] ヘビー-H1		0	0	0			WYB03525
		t	2. 4	-14, 000	-33, 600	2. 4	-33, 600	単一1592号
ガス切断 (H鋼杭)	200×200		0	0	0			WYB03540
		箇所	3	6, 020	18, 060	3	18, 060	単一1593号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		0	0	0			CB240210
		m ²	22. 8	11, 690	266, 532	22. 8	266, 532	
箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m ³ /日以上又打設地上高2m超		0	0	0			WYB03683
		m ³	6. 2	24, 330	150, 846	6. 2	150, 846	単一1594号
箱抜補強工	補強プレート t=22		0	0	0			WYB03375
		t	0. 15	87, 900	13, 185	0. 15	13, 185	単一1586号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0	0	0			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 有 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 28	133, 200	37, 296	0. 28	37, 296	単一1489号
合 計					0			
					475, 383		475, 383	
変更積算金額					0			
					437, 432		437, 432	円／箇所

0/1箇所当たり内訳書

第 41号内訳書 箱抜 (ロッキール撤去再打設)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

430/0m3当たり内訳書

床掘り

第 42号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/550m3当たり内訳書

床掘り

第 43号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

200/0m3当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 44号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/90m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 45号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	硬岩 オープンカット 無し 不可 無し 無し		0	0	0			CB210100
		m 3	94. 6	2, 283	215, 971	94. 6	215, 971	
積込 (ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満		0	0	0			CB210020
		m 3	94. 6	321. 4	30, 404	94. 6	30, 404	
合 計					0			
					246, 375		246, 375	
変更積算金額					0			
					226, 664		226, 664	円／m3

630/0m3当たり内訳書

第 46号内訳書 残土運搬
(根引地区)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満		202	321. 4	64, 922			CB210020
		m 3	202	321. 4	64, 922	0	0	
土砂等運搬	標準		232	2, 805	650, 760			CB210110
	パック材山積0. 45m3(平積0. 35m3)							
	硬岩 無し 13. 5km以下	m 3	232	2, 805	650, 760	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		232	100. 2	23, 246			CB210610
		m 3	232	100. 2	23, 246	0	0	
土砂等運搬	標準		401	2, 406	964, 806			CB210110
	パック材山積0. 45m3(平積0. 35m3)							
	軟岩 無し 13. 5km以下	m 3	401	2, 406	964, 806	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		401	100. 2	40, 180			CB210610
		m 3	401	100. 2	40, 180	0	0	
合 計					1, 677, 200			
					0		-1, 677, 200	

0/560m3当たり内訳書

第 47号内訳書 残土運搬
(根引地区)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
積込 (ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満		0	0	0			CB210020
		m 3	94. 6	321. 4	30, 404	94. 6	30, 404	
土砂等運搬	標準		0	0	0			CB210110
	バックホ山積0. 45m3(平積0. 35m3)							
	硬岩 無し 13. 5km以下	m 3	233	2, 805	653, 565	233	653, 565	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	233	100. 2	23, 346	233	23, 346	
土砂等運搬	標準		0	0	0			CB210110
	バックホ山積0. 45m3(平積0. 35m3)							
	軟岩 無し 13. 5km以下	m 3	331	2, 406	796, 386	331	796, 386	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	331	100. 2	33, 166	331	33, 166	
合 計					0			
					1, 536, 867		1, 536, 867	
変更積算金額					0			
					1, 478, 073		1, 478, 073	円／m3

1箇所当たり内訳書

坑口付部

第 48号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付部支保工（上半）			6. 2	903, 400	5, 601, 080			WYB03599
		m	6. 2	903, 400	5, 601, 080	0	0	単－1599号
坑口付部支保工（下半）			2. 8	357, 900	1, 002, 120			WYB03598
		m	2. 8	357, 900	1, 002, 120	0	0	単－1600号
支保工補強材(キーストンプレート)	AKD 650×25×1. 2（めっき）		1. 62	163, 000	264, 060			WYB03581
		t	1. 62	163, 000	264, 060	0	0	単－1601号
支保工補強材（つなぎ材）	L-50×50×6		1	86, 000	86, 000			WYB03593
		t	1	86, 000	86, 000	0	0	単－1602号
合 計					5, 775, 000			
					5, 775, 000		0	

1箇所当たり内訳書

坑口付部

第 49号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付部支保工（上半）			5. 1	779, 200	3, 973, 920			WYB00370
		m	5. 1	779, 200	3, 973, 920	0	0	単－1603号
坑口付部支保工（下半）			3. 2	331, 900	1, 062, 080			WYB00356
		m	3. 2	331, 900	1, 062, 080	0	0	単－1604号
支保工補強材(キーストンプレート)	AKD 650×25×1. 2（めっき）		1. 47	163, 000	239, 610			WYB00362
		t	1. 47	163, 000	239, 610	0	0	単－1605号
支保工補強材（つなぎ材）	L-50×50×6		0. 93	86, 000	79, 980			WYB00363
		t	0. 93	86, 000	79, 980	0	0	単－1606号
合 計					4, 930, 000			
					4, 930, 000		0	

70/0m3当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 50号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/150m3当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 51号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

170/0m3当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 52号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/750m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 53号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し	m 3	0 751	0 1,406	0 1,055,906	751	1,055,906	CB210100
合 計					0 1,055,906		1,055,906	
変更積算金額					0 974,024		974,024	円／m3

160/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 54号内訳書

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

第 55号内訳書

[illegible]

240/0m3当たり内訳書

盛土

第 56号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

盛土

第 57号内訳書

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2,000m³当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 58号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

140m3当たり内訳書

埋戻し

第 59号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

230m3当たり内訳書

盛土

第 60号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

890m3当たり内訳書

押え盛土

第 61号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
攪拌混合（バックホウ混合）購入土（RC-40）	セメント系固化材（特殊土用フルコン）配合量10t/100m3		892	5, 074	4, 526, 008			WYB00175
		m 3	892	5, 074	4, 526, 008	0	0	単一1608号
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		892	191. 9	171, 174			CB210020
		m 3	892	191. 9	171, 174	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 3km以下		892	337. 3	300, 871			CB210110
		m 3	892	337. 3	300, 871	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		892	191. 9	171, 174			CB210020
		m 3	892	191. 9	171, 174	0	0	
クレーン打設	打設高さ1 0 m		892	1, 292	1, 152, 464			WYB00685
		m 3	892	1, 292	1, 152, 464	0	0	単一1609号
混合材料敷均し・締固め	施工幅4. 0m以上		892	1, 114	993, 688			WYB01222
		m 3	892	1, 114	993, 688	0	0	単一1610号
合 計					6, 700, 000			
					6, 700, 000			

2,020m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 62号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

80m3当たり内訳書

第 63号内訳書 残土運搬
(伊万里港)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3以上		75. 6	142	10, 735			CB210020
		m 3	75. 6	142	10, 735	0	0	
土砂等運搬 16. 5km以下	標準 軟岩 DID無 バックホウ山積1. 4m3(平積1. 0m3)		75. 6	2, 113	159, 742			WYB00895
		m 3	75. 6	2, 113	159, 742	0	0	単一1611号
整地	残土受入れ地での処理		75. 6	100. 2	7, 575			CB210610
		m 3	75. 6	100. 2	7, 575	0	0	
合 計					164, 000			
					164, 000		0	

0/420m3当たり内訳書

第 64号内訳書 残土運搬
(板橋地区切土区間)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3以上		0	0	0			CB210020
		m 3	424	142	60, 208	424	60, 208	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1. 4m3(平積1. 0m3) 軟岩 無し 12. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	424	1, 963	832, 312	424	832, 312	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	424	100. 2	42, 484	424	42, 484	
合 計					0			
					935, 004		935, 004	
変更積算金額					0			
					861, 212		861, 212	円／m3

型枠

第 65号内訳書

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

型枠

第 66号内訳書

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/80m2当たり内訳書

型枠

第 67号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	80. 6	10, 290	829, 374	80. 6	829, 374	
化粧型枠（材料費）	石乱積み		0	0	0			WYB00075
		m 2	80. 6	3, 340	269, 204	80. 6	269, 204	単一1614号
合 計					0			
					1, 098, 578		1, 098, 578	
変更積算金額					0			
					1, 011, 173		1, 011, 173	円／m2

0.6m2当たり内訳書

型枠(セントル)

第 68号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

310掛m2当たり内訳書

足場

第 69号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

270/0m2当たり内訳書

型枠

第 70号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

型枠

第 71号内訳書

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/80m2当たり内訳書

型枠

第 72号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	83. 8	10, 290	862, 302	83. 8	862, 302	
化粧型枠（材料費）	石乱積み		0	0	0			WYB00078
		m 2	83. 8	3, 340	279, 892	83. 8	279, 892	単—1619号
合 計					0			
					1, 142, 194		1, 142, 194	
変更積算金額					0			
					1, 051, 296		1, 051, 296	円／m2

型枠(セントル)

第 73号内訳書

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

320/0掛m2当たり内訳書

足場

第 74号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/340掛m2当たり内訳書

足場

第 75号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	185	3, 775	698, 375	185	698, 375	単－1621号
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	154	3, 562	548, 548	154	548, 548	単－1622号
合 計					0			
					1, 246, 923		1, 246, 923	
変更積算金額					0			
					1, 148, 366		1, 148, 366	円／掛m2

7/0シフト当たり内訳書

鏡吹付工

(t=5cm)

第 76号内訳書

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/7ｼﾌﾄ当たり内訳書

第 77号内訳書 鏡吹付工
(t=5cm)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
鏡吹付工	A=77.6m2 t=5cm 集塵機無し		0	0	0			WYB05766
		ｼﾌﾄ	1	146, 200	146, 200	1	146, 200	単－1900号
鏡吹付工	A=77.6m2 t=5cm		0	0	0			WYB05754
		ｼﾌﾄ	6	166, 600	999, 600	6	999, 600	単－1902号
合 計					0			
					1, 145, 800		1, 145, 800	
変更積算金額					0			
					1, 065, 000		1, 065, 000	円／ｼﾌﾄ

10/0シフト当たり内訳書

第 78号内訳書
脚部補強
(増ロックボルト)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
増ロックボルト	CⅡ上半片側 L=6m×1本		9	80, 120	721, 080			WYB03562
		シフト	9	80, 120	721, 080	0	0	単一1987号
増ロックボルト	CⅡ上半片側 L=6m×2本		1	86, 210	86, 210			WYB03558
		シフト	1	86, 210	86, 210	0	0	単一1988号
合 計					818, 000			
					0		-818, 000	

0/10ｼﾌﾄ当たり内訳書

第 79号内訳書
脚部補強
(増ロックボルト)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
増ロックボルト	CⅡ上半片側 L=6m×1本		0	0	0			WYB05312
		ｼﾌﾄ	9	80, 120	721, 080	9	721, 080	単一1989号
増ロックボルト	CⅡ上半片側 L=6m×2本		0	0	0			WYB05314
		ｼﾌﾄ	1	86, 210	86, 210	1	86, 210	単一1990号
合 計					0			
					807, 290		807, 290	
変更積算金額					0			
					818, 000		818, 000	円/ｼﾌﾄ

10/0シフト当たり内訳書

脚部補強
第 80号内訳書 (増吹・増ロックボルト)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 下半片側		3	233, 500	700, 500			WYB03260
		シフト	3	233, 500	700, 500	0	0	単一1991号
増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 下半片側+上半増ロックボルト1		2	251, 500	503, 000			WYB03266
		シフト	2	251, 500	503, 000	0	0	単一1992号
増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 上半片側+下半片側		3	340, 300	1, 020, 900			WYB03284
		シフト	3	340, 300	1, 020, 900	0	0	単一1993号
増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 上半片側		2	242, 200	484, 400			WYB03272
		シフト	2	242, 200	484, 400	0	0	単一1994号
合 計					2, 496, 500			
					0		-2, 496, 500	

0/10シフト当たり内訳書

脚部補強
第 81号内訳書 (増吹・増ロックボルト)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 下半片側		0	0	0			WYB05379
		シフト	3	233, 500	700, 500	3	700, 500	単一1995号
増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 下半片側+上半増ロックボルト1		0	0	0			WYB05394
		シフト	2	251, 500	503, 000	2	503, 000	単一1996号
増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 上半片側+下半片側		0	0	0			WYB05400
		シフト	3	340, 300	1, 020, 900	3	1, 020, 900	単一1997号
増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 上半片側		0	0	0			WYB05406
		シフト	2	242, 200	484, 400	2	484, 400	単一1998号
合 計					0			
					2, 708, 800		2, 708, 800	
変更積算金額					0			
					2, 496, 500		2, 496, 500	円／シフト

34.8/0m当たり内訳書

縫返し

第 82号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変状対策①縫返し(CⅡ-i)	上半・下半		2. 4	770, 600	1, 849, 440			WYB03860
		m	2. 4	770, 600	1, 849, 440	0	0	単—2009号
変状対策②縫返し(CⅡ-i)	上半・下半(片側)		10. 8	606, 100	6, 545, 880			WYB03874
		m	10. 8	606, 100	6, 545, 880	0	0	単—2010号
変状対策③縫返し(CⅡ-i)	下半		21. 6	389, 000	8, 402, 400			WYB03888
		m	21. 6	389, 000	8, 402, 400	0	0	単—2011号
合 計					17, 050, 000			
					0		-17, 050, 000	

0/34.8m当たり内訳書

縫返し

第 83号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変状対策①縫返し(CⅡ-i)	上半・下半		0	0	0			WYB05326
		m	2. 4	770, 600	1, 849, 440	2. 4	1, 849, 440	単—2012号
変状対策②縫返し(CⅡ-i)	上半・下半(片側)		0	0	0			WYB05340
		m	10. 8	606, 100	6, 545, 880	10. 8	6, 545, 880	単—2013号
変状対策③縫返し(CⅡ-i)	下半		0	0	0			WYB05320
		m	21. 6	389, 000	8, 402, 400	21. 6	8, 402, 400	単—2014号
合 計					0			
					16, 797, 720		16, 797, 720	
変更積算金額					0			
					17, 050, 000		17, 050, 000	円／m

959/0本当たり内訳書

注入式補強ボルト(アーチ部)

第 84号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/865本当たり内訳書

第 85号内訳書

注入式補強ボルト(アーチ部)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入式先受け工（上部左）	16. 01本/シフト		0	0	0			WYB03819
		シフト	27	3, 480, 000	93, 960, 000	27	93, 960, 000	単—2021号
注入式先受け工（上部右）	16. 01本/シフト		0	0	0			WYB03849
		シフト	27	3, 480, 000	93, 960, 000	27	93, 960, 000	単—2022号
合 計					0			
					187, 920, 000			
変更積算金額					0			
					170, 071, 703			
								円／本

473/0本当たり内訳書

第 86号内訳書 注入式補強ポルト(インバート部)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入式先受け工（インバート部左）	8. 75本/シフト		27	1, 967, 000	53, 109, 000			WYB03648
		シフト	27	1, 967, 000	53, 109, 000	0	0	単—2023号
注入式先受け工（インバート部右）	8. 75本/シフト		27	1, 967, 000	53, 109, 000			WYB03634
		シフト	27	1, 967, 000	53, 109, 000	0	0	単—2024号
合 計					96, 133, 500			
					0			
							-96, 133, 500	

0/472本当たり内訳書

注入式補強ポルト(インバート部)

第 87号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入式先受け工（インバート部左）	8. 74本/ｼﾌﾄ		0	0	0			WYB03857
		ｼﾌﾄ	27	1, 952, 000	52, 704, 000	27	52, 704, 000	単－2025号
注入式先受け工（インバート部右）	8. 74本/ｼﾌﾄ		0	0	0			WYB03901
		ｼﾌﾄ	27	1, 952, 000	52, 704, 000	27	52, 704, 000	単－2026号
合 計					0			
					105, 408, 000		105, 408, 000	
変更積算金額					0			
					95, 400, 402		95, 400, 402	円／本

0/260本当たり内訳書

第 88号内訳書 後充填ロックボルト(インバート部)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート変状抑制ロックボルト	13. 0本/ｼﾌﾄ		0	0	0			WYB03917
		ｼﾌﾄ	20	1, 059, 000	21, 180, 000	20	21, 180, 000	単一2027号
合 計					0			
					21, 180, 000		21, 180, 000	
変更積算金額					0			
					19, 168, 622		19, 168, 622	円／本

一式当たり内訳書

坑口処理

第 89号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	仕拵・積立・撤去		420	780	327, 600			WB252610
		袋	420	780	327, 600	0	0	単一2028号
やらず	松丸太 180×8000		2	25, 320	50, 640			WYB00481
		本	2	25, 320	50, 640	0	0	単一2029号
型枠	一般型枠 小型構造物		8	6, 818	54, 544			CB240210
		m 2	8	6, 818	54, 544	0	0	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		2	25, 410	50, 820			CB240010
		m 3	2	25, 410	50, 820	0	0	
つなぎ梁	H-200×200×8×12		0. 55	8, 540	4, 697			WYB00489
		t	0. 55	8, 540	4, 697	0	0	単一2030号
合 計					428, 900			
					428, 900			

10m3当たり内訳書

床掘り

第 90号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m3当たり内訳書

埋戻し

第 91号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

坑口処理

第 92号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	仕拵・積立・撤去		343	780	267, 540			WB252610
		袋	343	780	267, 540	0	0	単一2028号
やらず	松丸太 180×8000		2	25, 320	50, 640			WYB00481
		本	2	25, 320	50, 640	0	0	単一2029号
型枠	一般型枠 小型構造物		8	6, 818	54, 544			CB240210
		m 2	8	6, 818	54, 544	0	0	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		2	25, 410	50, 820			CB240010
		m 3	2	25, 410	50, 820	0	0	
つなぎ梁	H-200×200×8×12		0. 55	8, 540	4, 697			WYB00489
		t	0. 55	8, 540	4, 697	0	0	単一2030号
合 計					357, 000			
					357, 000			

10m3当たり内訳書

床掘り

第 93号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m3当たり内訳書

埋戻し

第 94号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0.8m³当たり内訳書

残土運搬

(伊万里港)

第 95号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

トンネル仮設備工

第 96号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/51月当たり内訳書

トンネル仮設備保守

第 97号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
仮設備保守（掘削作業～支保作業）			0	0	0			WB450252
		月	50	2, 651, 000	132, 550, 000	50	132, 550, 000	単－2032号
仮設備保守（支保作業後）			0	0	0			WB450253
		月	1	1, 264, 000	1, 264, 000	1	1, 264, 000	単－2033号
合 計					0			
					133, 814, 000		133, 814, 000	
変更積算金額					0			
					117, 542, 644		117, 542, 644	円／月

一式当たり内訳書

トンネル電力設備

第 98号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高圧受電設備	設置・撤去 5年未満 500kW以下(1531日)		0	0	0			WYB03979
		箇所	1	10, 130, 000	10, 130, 000	1	10, 130, 000	単一2034号
高圧受電設備	設置・撤去 5年未満 300kW以下(1531日)		0	0	0			WYB04012
		箇所	1	4, 443, 000	4, 443, 000	1	4, 443, 000	単一2035号
高圧受電設備	設置・撤去 5年未満 100kW以下(1531日)		0	0	0			WYB00110
		箇所	1	3, 198, 000	3, 198, 000	1	3, 198, 000	単一2036号
【電動機設備（坑内）】								
低圧電動機設備 設置・撤去	3回路以下 設備費含む 5年未満(トランスポン他)		0	0	0			WYB03130
		面	19	105, 700	2, 008, 300	19	2, 008, 300	単一2037号
低圧電動機設備 設置・撤去	3回路以下 設備費含む 4年未満(集塵機他)		0	0	0			WYB03379
		面	4	98, 310	393, 240	4	393, 240	単一2038号
低圧電動機設備 設置・撤去	3回路以下 設備費含む 3年未満(清水用中継ポンプ他)		0	0	0			WYB00139
		面	3	91, 520	274, 560	3	274, 560	単一2039号
低圧電動機設備 設置・撤去	3回路以下 設備費含む 2年未満(中継排水ポンプ)		0	0	0			WYB00458
		面	2	84, 740	169, 480	2	169, 480	単一2040号
低圧電動機設備 設置・撤去	3回路以下 設備費含む 1年未満(スライメント他)		0	0	0			WYB00003
		面	2	79, 270	158, 540	2	158, 540	単一2041号
【電動機設備（坑外）】								
低圧電動機設備 設置・撤去	3回路以下 設備費含む 5年未満(吹付プラント他)		0	0	0			WYB03957
		面	3	105, 700	317, 100	3	317, 100	単一2042号
低圧電動機設備 設置・撤去	3回路以下 設備費含む 4年未満(送風機他)		0	0	0			WYB03734
		面	2	98, 310	196, 620	2	196, 620	単一2043号

一式当たり内訳書

トンネル電力設備

第 98号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【配線設備（坑内）】								
坑内配電線路(坑内変電盤)	6KV CV14mm2×3c 設備費含む 5年未満		0	0	0			WYB03126
		m	1, 204	1, 141	1, 373, 764	1, 204	1, 373, 764	単一2044号
坑内配電線路(トリアルシヤンボ)	VVR150mm2×3c 設備費含む 5年未満		0	0	0			WYB03700
		m	10	3, 494	34, 940	10	34, 940	単一2045号
坑内配電線路(集塵機)	VVR150mm2×3c 設備費含む 4年未満		0	0	0			WYB03705
		m	10	2, 794	27, 940	10	27, 940	単一2046号
坑内配電線路(モルタル注入機・防水工台車)	VVR 5. 5mm2×3c 設備費含む 5年未満		0	0	0			WYB03744
		m	10	576. 5	5, 765	10	5, 765	単一2047号
坑内配電線路(吹付機)	VVR200mm2×3c 設備費含む 5年未満		0	0	0			WYB03749
		m	10	4, 605	46, 050	10	46, 050	単一2048号
坑内配電線路(切羽排水ポンプ)	VVR 5. 5mm2×3c 設備費含む 5年未満		0	0	0			WYB03769
		m	40	576. 5	23, 060	40	23, 060	単一2049号
坑内配電線路(中継排水ポンプ)	VVR 5. 5mm2×3c 設備費含む 4年未満		0	0	0			WYB03774
		m	40	545. 5	21, 820	40	21, 820	単一2050号
坑内配電線路(清水用中継ポンプ)	VVR 5. 5mm2×3c 設備費含む 4年未満		0	0	0			WYB03759
		m	40	545. 5	21, 820	40	21, 820	単一2051号
坑内配電線路(セントル・ハイフレータ)	VVR150mm2×3c 設備費含む 1年未満		0	0	0			WYB00125
		m	1, 204	1, 162	1, 399, 048	1, 204	1, 399, 048	単一2052号
【配線設備（坑外）】								
坑外配電線路 設置・撤去(坑内変電盤)	6KV CV14mm2×3c 設備費含む 5年未満		0	0	0			WYB03754
		m	182	6, 004	1, 092, 728	182	1, 092, 728	単一2053号

一式当たり内訳書

トンネル電力設備

第 98号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑外配電線路 設置・撤去(送風機)	OW 60mm2 設備費含む 4年未満		0	0	0			WYB03787
		m	724	4, 850	3, 511, 400	724	3, 511, 400	単一2054号
坑外配電線路 設置・撤去(ポンプ)	OW 2. 6mm 設備費含む 5年未満		0	0	0			WYB03798
		m	45	3, 097	139, 365	45	139, 365	単一2055号
坑外配電線路 設置・撤去(濁水処理設備)	OW 22mm2 設備費含む 4年未満		0	0	0			WYB01039
		m	80	4, 040	323, 200	80	323, 200	単一2056号
坑外配電線路 設置・撤去(吹付ファン)	OW 60mm2 設備費含む 5年未満		0	0	0			WYB03820
		m	60	5, 217	313, 020	60	313, 020	単一2057号
坑外配電線路 設置・撤去(坑外照明)	VVR 5. 5mm2×3c 設備費含む 5年未満		0	0	0			WYB03964
		m	728	2, 614	1, 902, 992	728	1, 902, 992	単一2058号
坑外配電線路 設置・撤去(セントル・ハイプレータ)	VVR150mm2×3c 設備費含む 1年未満		0	0	0			WYB03812
		m	182	9, 066	1, 650, 012	182	1, 650, 012	単一2059号
坑外配電線路 設置・撤去(坑内照明)	VVR100mm2×3c 設備費含む 5年未満		0	0	0			WYB03780
		m	182	10, 340	1, 881, 880	182	1, 881, 880	単一2060号
合 計					0			
					35, 057, 644		35, 057, 644	
変更積算金額					0			
					30, 794, 746		30, 794, 746	円／式

一式当たり内訳書

トンネル照明設備

第 99号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
工事用照明	5年未満		0	0	0			WYB00032
		個	3	18, 850	56, 550	3	56, 550	単－2061号
切羽照明（掘削）	5年未満		0	0	0			WYB00022
		個	6	20, 420	122, 520	6	122, 520	単－2062号
切羽照明（覆工）	1年未満		0	0	0			WYB00027
		個	4	6, 440	25, 760	4	25, 760	単－2063号
坑内照明	トンネル長さ 1151～1500m 労務費なし 5年未満		0	0	0			WYB00030
		m	1, 204	4, 844	5, 832, 176	1, 204	5, 832, 176	単－2064号
電力料	産業用電力A		0	0	0			
		k w H	139, 358	12. 87	1, 793, 537	139, 358	1, 793, 537	
合 計					0			
					7, 830, 543		7, 830, 543	
変更積算金額					0			
					6, 878, 373		6, 878, 373	円／式

0/3箇所当たり内訳書

トイレ用水設備

第 100号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	3	71, 040	213, 120	3	213, 120	単－2065号
給水設備運転	口径65mm 5段 全揚程60m		0	0	0			WYB03724
		日	1, 051	4, 253	4, 469, 903	1, 051	4, 469, 903	単－2066号
取水設備運転費	口径50mm 全揚程10m		0	0	0			WYB00084
		日	1, 051	238	250, 138	1, 051	250, 138	単－2067号
給水管損料(100%)	φ 65 SGP		0	0	0			WYB00094
		m	1, 344	1, 110	1, 491, 840	1, 344	1, 491, 840	単－2068号
取水管損料(100%)	φ 50 SGP		0	0	0			WYB00090
		m	10	797	7, 970	10	7, 970	単－2069号
【地元補償用】								
給水設備運転	口径65mm 5段 全揚程60m		0	0	0			WYB03912
		日	1, 136	3, 037	3, 450, 032	1, 136	3, 450, 032	単－2070号
管路材設置	露出部 単管設置		0	0	0			WYB03910
		m	340	2, 447	831, 980	340	831, 980	単－2071号
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	3 m 3		0	0	0			
		供用日	1, 136	216	245, 376	1, 136	245, 376	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	3 m 3		0	0	0			
		供用日	1, 136	216	245, 376	1, 136	245, 376	
合 計					0			
					11, 205, 735		11, 205, 735	
変更積算金額					0			
					9, 843, 153		9, 843, 153	円／箇所

一式当たり内訳書

トンネル排水設備

第 101号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【切羽排水設備】								
排水設備運転	口径50mm 全揚程20m (4台)		0	0	0			WYB00096
		日	1, 501	3, 672	5, 511, 672	1, 501	5, 511, 672	単一2072号
排水管損料	φ 50 塩ビ送水ホース		0	0	0			WYB00101
		m	120	240	28, 800	120	28, 800	単一2073号
【釜場排水設備】								
排水設備運転	口径150mm 全揚程10m		0	0	0			WYB00127
		日	1, 412	2, 201	3, 107, 812	1, 412	3, 107, 812	単一2074号
排水設備運転	口径150mm 全揚程10m		0	0	0			WYB00119
		日	1, 048	2, 201	2, 306, 648	1, 048	2, 306, 648	単一2075号
排水設備運転	口径150mm 全揚程10m		0	0	0			WYB00117
		日	605	2, 201	1, 331, 605	605	1, 331, 605	単一2076号
排水設備運転	口径150mm 全揚程10m		0	0	0			WYB00115
		日	393	2, 201	864, 993	393	864, 993	単一2077号
排水管損料 (坑内) (90%)	φ 150 SGP		0	0	0			WYB00103
		m	1, 180	3, 150	3, 717, 000	1, 180	3, 717, 000	単一2078号
排水管損料 (坑外) (90%)	φ 150 SGP		0	0	0			WYB00102
		m	20	3, 150	63, 000	20	63, 000	単一2079号
【中継排水設備】								
排水設備運転	口径150mm 全揚程10m		0	0	0			WYB00171
		日	1, 281	2, 201	2, 819, 481	1, 281	2, 819, 481	単一2080号

一式当たり内訳書

トンネル排水設備

第 101号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水設備運転	口径150mm 全揚程10m		0	0	0			WYB00168
		日	1, 137	2, 201	2, 502, 537	1, 137	2, 502, 537	単—2081号
排水設備運転	口径150mm 全揚程10m		0	0	0			WYB00119
		日	1, 048	2, 201	2, 306, 648	1, 048	2, 306, 648	単—2075号
排水設備運転	口径150mm 全揚程10m		0	0	0			WYB00132
		日	730	2, 201	1, 606, 730	730	1, 606, 730	単—2082号
排水管損料（坑内）（90%）	φ 150 SGP		0	0	0			WYB00105
		m	380	3, 150	1, 197, 000	380	1, 197, 000	単—2083号
排水管損料（坑外）（90%）	φ 150 SGP		0	0	0			WYB00102
		m	20	3, 150	63, 000	20	63, 000	単—2079号
合 計					0			
					27, 426, 926		27, 426, 926	
変更積算金額					0			
					24, 091, 899		24, 091, 899	円／式

一式当たり内訳書

トンネル換気設備

第 102号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【一方施工】								
送風機運転	3000m3/min 運転日数83日		0		0			WYB00107
		式	1		6, 875, 000	1	6, 875, 000	単－2084号
【二方施工】								
送風機運転	3000m3/min 運転日数795日		0		0			WYB00104
		式	1		81, 510, 000	1	81, 510, 000	単－2085号
合 計					0			
					88, 385, 000		88, 385, 000	
変更積算金額					0			
					77, 637, 665		77, 637, 665	円／式

0/1基当たり内訳書

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体

第 103号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3基当たり内訳書

スライドセントル組立解体

第 104号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スライドセントル組立・解体	組立・解体 標準(1. 0)		0	0	0			WB450211
		基	1	3, 403, 000	3, 403, 000	1	3, 403, 000	単－2087号
非常駐車帯スライドセントル組立・解体	組立・解体 標準(1. 0)		0	0	0			WB450760
		基	1	2, 199, 000	2, 199, 000	1	2, 199, 000	単－2088号
非常駐車帯スライドセントル大脱型・移動・復旧			0	0	0			WYB00064
		基	1	944, 000	944, 000	1	944, 000	単－2089号
合 計					0			
					6, 546, 000		6, 546, 000	
変更積算金額					0			
					5, 750, 027		5, 750, 027	円／基

一式当たり内訳書

スライト・セントル中流動施工用改造

第 105号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

スライド・セントル移動

第 106号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2基当たり内訳書

防水作業台車組立解体

第 107号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防水作業台車組立解体	組立・解体 標準(1. 0)		0	0	0			WB450221
		基	1	712, 600	712, 600	1	712, 600	単－2092号
【再組立・運搬】								
防水作業台車組立解体	組立・解体 標準(1. 0)		0	0	0			WB450221
		基	1	712, 600	712, 600	1	712, 600	単－2092号
防水作業台車場内運搬			0		0			WYB03916
		式	1		144, 796	1	144, 796	単－2093号
合 計					0			
					1, 569, 996		1, 569, 996	
変更積算金額					0			
					1, 379, 089		1, 379, 089	円／基

一式当たり内訳書

トンネル用濁水処理設備

第 108号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備設置・撤去	設置・撤去 標準		0	0	0			WB450410
		箇所	4	838, 200	3, 352, 800	4	3, 352, 800	単－2094号
濁水処理設備 設置	100m3/h		0	0	0			WYB00060
		箇所	1	801, 500	801, 500	1	801, 500	単－2095号
濁水処理設備 解体撤去	100m3/h		0	0	0			WYB00031
		箇所	1	650, 400	650, 400	1	650, 400	単－2096号
濁水処理設備運転	20m3/h		0	0	0			WYB00077
		日	558	70, 510	39, 344, 580	558	39, 344, 580	単－2097号
濁水処理設備運転	30m3/h		0	0	0			WB450440
		日	19	85, 230	1, 619, 370	19	1, 619, 370	単－2098号
濁水処理設備運転	60m3/h		0	0	0			WB450440
		日	32	125, 600	4, 019, 200	32	4, 019, 200	単－2099号
濁水処理設備運転	100m3/h		0	0	0			WYB00079
		日	997	146, 600	146, 160, 200	997	146, 160, 200	単－2100号
濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）			0	0	0			WB450420
		回	1, 606	14, 750	23, 688, 500	1, 606	23, 688, 500	単－2101号
炭酸ガス	ボンベ		0	0	0			
		k g	48, 900	220	10, 758, 000	48, 900	10, 758, 000	
高分子凝集剤	紙袋		0	0	0			
		k g	1, 196	860	1, 028, 560	1, 196	1, 028, 560	
無機凝集剤	ローリー		0	0	0			
		k g	110, 322	37	4, 081, 914	110, 322	4, 081, 914	
収集運搬費	汚泥運搬 運搬距離103. 1km		0	0	0			WYB03911
		台	80	40, 000	3, 200, 000	80	3, 200, 000	単－2102号

一式当たり内訳書

トンネル用濁水処理設備

第 108号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設汚泥処分費	建設汚泥		0	0	0			WYB03779
		m 3	480	14, 000	6, 720, 000	480	6, 720, 000	単—2103号
合 計					0			
					245, 425, 024		245, 425, 024	
変更積算金額					0			
					215, 582, 123		215, 582, 123	円／式

一式当たり内訳書

防音設備

第 109号内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【防音扉】								
防音扉設置・撤去	設置・撤去 標準(1.0)		0	0	0			WB450910
		m 2	107	11,440	1,224,080	107	1,224,080	単一2104号
防音扉設置・撤去	設置・撤去 標準(1.0)		0	0	0			WB450910
		m 2	107	11,440	1,224,080	107	1,224,080	単一2104号
防音扉設置・撤去	設置・撤去 標準(1.0)		0	0	0			WB450910
		m 2	107	11,440	1,224,080	107	1,224,080	単一2104号
防音扉設置・撤去	設置・撤去 標準(1.0)		0	0	0			WB450910
		m 2	107	11,440	1,224,080	107	1,224,080	単一2104号
防音扉設置・撤去	設置・撤去 標準(1.0)		0	0	0			WB450910
		m 2	107	11,440	1,224,080	107	1,224,080	単一2104号
防音扉材料費	4年未満		0	0	0			WYB06649
		m 2	107	72,000	7,704,000	107	7,704,000	単一2105号
防音扉材料費	4年未満		0	0	0			WYB06649
		m 2	107	72,000	7,704,000	107	7,704,000	単一2105号
【防音壁】								
防音壁設置・撤去			0	0	0			WYB03967
		m 2	280	58,880	16,486,400	280	16,486,400	単一2106号
【防音パネル】								
吹付プラント防音パネル			0	0	0			WYB03973
		m 2	484	42,300	20,473,200	484	20,473,200	単一2107号
【防音仮囲い】								

一式当たり内訳書

防音設備

第 109号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

459/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 110号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 220人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 111号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

139/0袋当たり内訳書

土のう

第 112号内訳書

(耐候性 長期)

單價使用年月	2020. 04
步掛使用年月	2020. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/139袋当たり内訳書

土のう

第 113号内訳書

(耐候性 長期)

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	139	6, 709	932, 551	139	932, 551	単－2112号
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	139	615. 7	85, 582	139	85, 582	単－2113号
合 計					0			
					1, 018, 133		1, 018, 133	
変更積算金額					0			
					1, 008, 578		1, 008, 578	円／袋

66/0m当たり内訳書

仮設ガードレール
第 114号内訳書

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎		66	1, 224	80, 784			WB821110
		m	66	1, 224	80, 784	0	0	単－2115号
仮設防護柵賃料	L=3m H=0. 775m 賃貸日数 900日		8	129, 000	1, 032, 000			WYB01233
		台	8	129, 000	1, 032, 000	0	0	単－2116号
仮設防護柵賃料	L=5m H=0. 775m 賃貸日数 900日		6	176, 000	1, 056, 000			WYB01234
		台	6	176, 000	1, 056, 000	0	0	単－2117号
合 計					2, 164, 800			
					0			
							-2, 164, 800	

0/69m当たり内訳書

仮設ガードレール
第 115号内訳書

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎		0	0	0			WB821110
		m	69	1, 224	84, 456	69	84, 456	単—2118号
仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎		0	0	0			WB821130
		m	69	1, 017	70, 173	69	70, 173	単—2119号
仮設防護柵賃料	L=3m H=0. 775m 賃貸日数 1594日		0	0	0			WYB03767
		台	8	226, 200	1, 809, 600	8	1, 809, 600	単—2120号
仮設防護柵賃料	L=5m H=0. 775m 賃貸日数 1594日		0	0	0			WYB03781
		台	6	307, 900	1, 847, 400	6	1, 847, 400	単—2121号
合 計					0			
					3, 811, 629			
変更積算金額					0			
					3, 804, 627			
								円／m

16m3当たり内訳書

基礎コンクリート

第 116号内訳書

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 21-8-25(20) (高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	15. 8	29, 480	465, 784			CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	37. 2	6, 998	260, 325	0	0	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 47	127, 100	59, 737	0	0	WB810010
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル 40 mm)	30mm以上200mm未満	孔	72	518. 5	37, 332			CB224410
合 計					822, 400			
					822, 400		0	

31/0m当たり内訳書

第 117号内訳書

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ	据付 ラップ 型 3000mm アーチ形 全ての費用		30. 9	22, 910	707, 919			CB222890
		m	30. 9	22, 910	707, 919	0	0	
コルゲートパイプ（アーチ型）（材料費）	ラップ 型（めっき仕上げ） 3000×1560 板厚4. 5mm		30. 9	92, 900	2, 870, 610			
		m	30. 9	92, 900	2, 870, 610	0	0	
底部シュー（材料費）	取付ボルト オールアンカー含む めっき		20. 6	14, 100	290, 460			
		m	20. 6	14, 100	290, 460	0	0	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル 40 mm）	30mm以上200mm未満		68	518. 5	35, 258			CB224410
		孔	68	518. 5	35, 258	0	0	
合 計					3, 900, 000			
					0			
							-3, 900, 000	

0/31m当たり内訳書

コルゲートパイプ

第 118号内訳書

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ	据付・撤去 ラップ 型 3000mm アーチ形 全ての費用		0	0	0			CB222890
		m	30. 9	34, 370	1, 062, 033	30. 9	1, 062, 033	
コルゲートパイプ（アーチ型）（材料費）	ラップ 型（めっき仕上げ） 3000×1560 板厚4. 5mm		0	0	0			
		m	30. 9	92, 900	2, 870, 610	30. 9	2, 870, 610	
底部シュー（材料費）	取付ボルト オールアンカー含む めっき		0	0	0			
		m	20. 6	14, 100	290, 460	20. 6	290, 460	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル 40mm）	30mm以上200mm未満		0	0	0			CB224410
		孔	68	518. 5	35, 258	68	35, 258	
合 計					0			
					4, 258, 361		4, 258, 361	
変更積算金額					0			
					4, 253, 728		4, 253, 728	円／m

35/0袋当たり内訳書

土のう
第 119号内訳書
(耐候性 長期)

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		35	6, 709	234, 815			WB252730
		袋	35	6, 709	234, 815	0	0	単－2111号
合 計					241, 800			
					0		-241, 800	

0/35袋当たり内訳書

土のう

第 120号内訳書

(耐候性 長期)

單價使用年月	2020. 04
步掛使用年月	2020. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

79/0m2当たり内訳書

第 121号内訳書 吹付枠
(終点右側)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工 [市場単価]	250m2未満 無		79	2, 310	182, 490			WB811120
		m 2	79	2, 310	182, 490	0	0	単一2137号
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 200×200 100m以上250m未満		120	11, 320	1, 358, 400			WB811110
		m	120	11, 320	1, 358, 400	0	0	単一2138号
モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 有		55	4, 424	243, 320			WB810810
		m 2	55	4, 424	243, 320	0	0	単一2139号
合 計					1, 659, 000			
					0		-1, 659, 000	

10/0m3当たり内訳書

床掘り

第 122号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 123号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

4/0m3当たり内訳書

残土運搬

第 124号内訳書 (伊万里港)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

420/0m3当たり内訳書

床掘り

第 125号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/190m3当たり内訳書

床掘り

第 126号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

360/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 127号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/150m3当たり内訳書

埋戻し

第 128号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20/0m3当たり内訳書

残土運搬

第 129号内訳書 (伊万里港)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/24m当たり内訳書

暗渠排水管
第 130号内訳書 (起点側)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管敷設	据付 波状管 φ300(露出配管) 手間のみ		0	0	0			WYB03832
		m	24. 3	5, 929	144, 074	24. 3	144, 074	単一2146号
暗渠排水管固定金具取付	設置 ステンレスバンド アンカー固定 手間のみ		0	0	0			WYB03833
		箇所	15	3, 721	55, 815	15	55, 815	単一2147号
高密度ポリエチレン管 (材料費)	φ300無孔管(ダブル構造)内面平滑		0	0	0			WYB03834
		m	22. 1	4, 000	88, 400	22. 1	88, 400	単一2148号
エルボ (材料費)	φ300 F型 45°		0	0	0			WYB03835
		個	2	30, 610	61, 220	2	61, 220	単一2149号
エルボ (材料費)	φ300 F型 30°		0	0	0			WYB03836
		個	1	30, 330	30, 330	1	30, 330	単一2150号
エルボ (材料費)	φ300 F型 60°		0	0	0			WYB03837
		個	1	31, 200	31, 200	1	31, 200	単一2151号
F型用バンド (材料費)	φ300 ステンレスバンド		0	0	0			WYB03838
		個	15	15, 700	235, 500	15	235, 500	単一2152号
接着系アンカー (材料費)			0	0	0			WYB03839
		個	16	700	11, 200	16	11, 200	単一2153号
ステンレスケミカル寸切 (材料費)	M16×600L		0	0	0			WYB03954
		個	14	2, 210	30, 940	14	30, 940	単一2154号
ステンレス六角ナット (材料費)	M16		0	0	0			WYB03841
		個	30	35. 8	1, 074	30	1, 074	単一2155号
ステンレス丸ワッシャ (材料費)	M16		0	0	0			WYB03949
		枚	30	12. 8	384	30	384	単一2156号
合 計					0			
					690, 137		690, 137	

0/24m当たり内訳書

第 130号内訳書
暗渠排水管
(起点側)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					640, 903		640, 903	円／m

0/35m当たり内訳書

暗渠排水管
第 131号内訳書 (起点側)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管敷設	据付 波状管 φ700 手間のみ		0	0	0			WYB04062
		m	22. 3	4, 577	102, 067	22. 3	102, 067	単一2157号
暗渠排水管敷設	据付 波状管 φ700(再利用設置) 手間のみ		0	0	0			WYB04064
		m	12. 8	4, 714	60, 339	12. 8	60, 339	単一2158号
暗渠排水管固定金具取付	設置 ステンレスバンドアンカー固定 手間のみ		0	0	0			WYB04065
		箇所	7	3, 721	26, 047	7	26, 047	単一2159号
高密度ポリエチレン管 (材料費)	φ700無孔管(シクル構造)内外波付		0	0	0			WYB04066
		m	22. 3	19, 100	425, 930	22. 3	425, 930	単一2160号
バンド (材料費)	ステンレスバンド t3×φ765×W150		0	0	0			WYB04067
		個	2	93, 700	187, 400	2	187, 400	単一2161号
バンド (材料費)	ステンレスバンド t3×φ765×W150		0	0	0			WYB04068
		個	5	81, 150	405, 750	5	405, 750	単一2162号
ステンレスアンカー (材料費)	ルーティアンカー SC-1010		0	0	0			WYB04069
		個	2	636	1, 272	2	1, 272	単一2163号
アンカーピン (材料費)	D16×600L		0	0	0			WYB04070
		本	2	750	1, 500	2	1, 500	単一2164号
アンカーピン (材料費)	D16×500L		0	0	0			WYB04071
		本	10	750	7, 500	10	7, 500	単一2165号
合 計					0			
					1, 217, 805		1, 217, 805	
変更積算金額					0			
					1, 130, 929		1, 130, 929	円／m

0/26m当たり内訳書

暗渠排水管
第 132号内訳書 (起点側)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管敷設	据付 波状管 φ700 手間のみ		0	0	0			WYB03934
		m	25. 7	5, 176	133, 023	25. 7	133, 023	単－2170号
暗渠排水管撤去	撤去 波状管 φ700		0	0	0			WYB03937
		m	25. 7	4, 728	121, 509	25. 7	121, 509	単－2171号
高密度ポリエチレン管 (材料費)	φ700無孔管(シケル構造)内外波付		0	0	0			WYB03939
		m	21. 6	26, 400	570, 240	21. 6	570, 240	単－2172号
Y字継手 (材料費)	TPL-700×TPL-300		0	0	0			WYB03933
		個	1	133, 000	133, 000	1	133, 000	単－2173号
エルボ (材料費)	TPL-700×90° (45° ×45°)		0	0	0			WYB03938
		個	1	239, 000	239, 000	1	239, 000	単－2174号
合 計					0			
					1, 196, 772			
変更積算金額					0			
					1, 196, 772			
								円／m

0/4枚当たり内訳書

門扉用立入禁止看板
第 133号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
門扉用立入禁止看板設置	600×450		0	0	0			WYB03940
		枚	4	2, 911	11, 644	4	11, 644	単－2176号
国土交通省立入禁止看板（ アルミ製）（材料費）	2mm×450×600 裏7°2本付		0	0	0			WYB03942
		枚	4	18, 600	74, 400	4	74, 400	単－2177号
固定用フラットバー・ボルトナット（材料費）	アルミFB 3mm×50×580		0	0	0			WYB03943
		組	8	1, 930	15, 440	8	15, 440	単－2178号
南京錠（同一鍵）（材料費）	#1000-40		0	0	0			WYB03944
		個	4	1, 980	7, 920	4	7, 920	単－2179号
合 計					0			
					109, 404			
変更積算金額					0			
					109, 404			
								円／枚

190m3当たり内訳書

床掘り

第 134号内訳書

單價使用年月	2022. 05
步掛使用年月	2022. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

640m3当たり内訳書

第 135号内訳書

床掘り

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 グラントアンカー式 無し		638	365. 5	233, 189			CB210030
		m 3	638	365. 5	233, 189	0	0	
合 計					233, 180		0	
					233, 180			

300m3当たり内訳書

床掘り

第 136号内訳書

單價使用年月	2022. 05
步掛使用年月	2022. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

430m3当たり内訳書

埋戻し

第 137号内訳書

單價使用年月	2022. 05
步掛使用年月	2022. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

80m2当たり内訳書

基面整正

第 138号内訳書

單價使用年月	2022. 05
步掛使用年月	2022. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

370m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 139号内訳書

單價使用年月	2022. 05
步掛使用年月	2022. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,130m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 140号内訳書

單價使用年月	2022. 05
步掛使用年月	2022. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

370m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 141号内訳書

單價使用年月	2022. 05
步掛使用年月	2022. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,130m³当たり内訳書

残土運搬

(伊万里港)

(伊万里港)

單僱使用年月	2022. 05
步掛使用年月	2022. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

80m3当たり内訳書

第 143号内訳書 残土運搬
(伊万里港)

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3以上		81	148. 3	12, 012			CB210020
		m 3	81	148. 3	12, 012	0	0	
土砂等運搬 16. 5km以下	標準 土砂 DID無 バックホウ山積1. 4m3(平積1. 0m3)		63	2, 086	131, 418			WYB03258
		m 3	63	2, 086	131, 418	0	0	単一2191号
土砂等運搬 16. 5km以下	標準 軟岩 DID無 バックホウ山積1. 4m3(平積1. 0m3)		18	2, 236	40, 248			WYB03319
		m 3	18	2, 236	40, 248	0	0	単一2192号
整地	残土受入れ地での処理		81	119. 6	9, 687			CB210610
		m 3	81	119. 6	9, 687	0	0	
合 計					193, 300			
					193, 300			

82m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 144号内訳書

單価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

290m2当たり内訳書

第 145号内訳書

型枠

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		289	8, 096	2, 339, 744			CB240210
		m 2	289	8, 096	2, 339, 744	0	0	
合 計					2, 339, 740			
					2, 339, 740		0	

4箇所当たり内訳書

誘発目地

第 146号内訳書

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ誘発目地設置			4	48, 550	194, 200			WYB00156
		箇所	4	48, 550	194, 200	0	0	単一2200号
誘発目地 (材料費)	A-40×1050L		32. 3	1, 980	63, 954			WYB00351
		m	32. 3	1, 980	63, 954	0	0	単一2201号
誘発目地 (材料費)	T-30×1050L		23. 2	2, 470	57, 304			WYB00350
		m	23. 2	2, 470	57, 304	0	0	単一2202号
誘発目地 (材料費)	BL-100×1050L		8. 5	1, 980	16, 830			WYB00176
		m	8. 5	1, 980	16, 830	0	0	単一2203号
誘発目地 (材料費)	BL-250×1050L(固定用治具含む)		10. 2	4, 680	47, 736			WYB01330
		m	10. 2	4, 680	47, 736	0	0	単一2204号
誘発目地 (材料費)	BL-350×1050L(固定用治具含む)		10. 2	6, 570	67, 014			WYB00161
		m	10. 2	6, 570	67, 014	0	0	単一2205号
合 計					447, 000			
					447, 000			

40空m3当たり内訳書

支保

第 147号内訳書

單價使用年月	2022. 05
步掛使用年月	2022. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

220掛m2当たり内訳書

足場

第 148号内訳書

單價使用年月	2022. 05
步掛使用年月	2022. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/6m当たり内訳書

プレキャスト擁壁撤去

第 149号内訳書

單価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

50m3当たり内訳書

第 150号内訳書

床掘り

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		46. 8	233. 2	10, 913			CB210030
		m 3	46. 8	233. 2	10, 913	0	0	
合 計					10, 900			
					10, 900		0	

30m3当たり内訳書

埋戻し
第 151号内訳書

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		30. 2	2, 486	75, 077			CB210410
		m 3	30. 2	2, 486	75, 077	0	0	
合 計					75, 000			
					75, 000		0	

20m2当たり内訳書

第 152号内訳書

基面整正

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			24. 1	378	9, 109			CB210080
		m 2	24. 1	378	9, 109	0	0	
合 計					9, 100			
					9, 100		0	

30m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 153号内訳書

單価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

50m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 154号内訳書

單價使用年月	2022. 05
步掛使用年月	2022. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 155号内訳書

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 河川砂山積1. 4m3(平積1. 0m3) 軟岩 無し 0. 3km以下	m 3	26. 3	335. 7	8, 828			CB210110
			26. 3	335. 7	8, 828	0	0	
合 計					8, 820			
					8, 820		0	

50m3当たり内訳書

残土運搬

第 156号内訳書 (伊万里港)

單價使用年月	2022. 05
步掛使用年月	2022. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

29m当たり内訳書

コンクリートブロック基礎

第 157号内訳書

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		4	63, 520	254, 080			CB226170
		m 3	4	63, 520	254, 080	0	0	
合 計					254, 000		0	
					254, 000			

1箇所当たり内訳書

第 158号内訳書 小口止コンクリート (1)

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0. 23	27, 690	6, 368			CB240010
		m 3	0. 23	27, 690	6, 368	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		0. 94	7, 290	6, 852			CB240210
		m 2	0. 94	7, 290	6, 852	0	0	
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		0. 32	1, 618	517			CB221110
		m 2	0. 32	1, 618	517	0	0	
合 計					13, 700			
					13, 700		0	

1箇所当たり内訳書

第 159号内訳書 小口止コンクリート (2)

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0. 27	27, 690	7, 476			CB240010
		m 3	0. 27	27, 690	7, 476	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		1. 2	7, 290	8, 748			CB240210
		m 2	1. 2	7, 290	8, 748	0	0	
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		0. 32	1, 618	517			CB221110
		m 2	0. 32	1, 618	517	0	0	
合 計					16, 700		0	
					16, 700			

4m当たり内訳書

縦排水

第 160号内訳書

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	m	4. 3	9, 302	39, 998			WB821410
			4. 3	9, 302	39, 998	0	0	単一2223号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 29	26, 950	7, 815			CB240010
			0. 29	26, 950	7, 815	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0. 82	8, 096	6, 638			CB240210
			0. 82	8, 096	6, 638	0	0	
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	6. 2	3, 212	19, 914			WB252110
			6. 2	3, 212	19, 914	0	0	単一2224号
合 計					74, 400			
					74, 400		0	

20/0本当たり内訳書

H鋼杭

第 161号内訳書

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 424mm 仮設物の場合 9.36m/本 0m/本 0m/本 0m/本 10m/本 無し 発生土		4	248,900	995,600			WB230810
		本	4	248,900	995,600	0	0	単一2233号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 424mm 仮設物の場合 10.76m/本 0m/本 0.2m/本 0m/本 11.5m/本		16	361,200	5,779,200			WB230810
		本	16	361,200	5,779,200	0	0	単一2234号
パイプロハンマ施工による H形鋼引抜き	陸上 油圧式235kW 12m以下		20	6,681	133,620			WB250250
		本	20	6,681	133,620	0	0	単一2235号
H形鋼杭賃料	H300 10m/本 135日 無 有 3500円 無 1回		4	17,760	71,040			WB251760
		本	4	17,760	71,040	0	0	単一2236号
H形鋼杭賃料	H300 11.5m/本 135日 無 有 3500円 無 1回		16	20,440	327,040			WB251760
		本	16	20,440	327,040	0	0	単一2237号
合 計					7,306,500			
					0			

0/20本当たり内訳書

H鋼杭

第 162号内訳書

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 424mm 仮設物の場合 9.36m/本 0m/本 0m/本 0m/本 10m/本 無し 発生土	本	0 4	0 248,900	0 995,600	 4	 995,600	WB230810 単—2238号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 424mm 仮設物の場合 10.76m/本 0m/本 0.2m/本 0m/本 11.5m/本	本	0 16	0 361,200	0 5,779,200	 16	 5,779,200	WB230810 単—2239号
パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 油圧式235kW 12m以下	本	0 20	0 6,681	0 133,620	 20	 133,620	WB250250 単—2240号
H形鋼杭賃料	H300 10m/本 340日 無 有 3500円 無 1回	本	0 4	0 29,540	0 118,160	 4	 118,160	WB251760 単—2241号
H形鋼杭賃料	H300 11.5m/本 340日 無 有 3500円 無 1回	本	0 16	0 33,990	0 543,840	 16	 543,840	WB251760 単—2242号
合 計					0 7,570,420		 7,570,420	
変更積算金額					0 7,570,420		 7,570,420	円／本

342m当たり内訳書

第 163号内訳書
削孔(アンカー)

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔（アンカー）	無し(ｸﾚｰﾀﾞ型) 二重管方式 135mm 粘性土・砂質土		186	11, 260	2, 094, 360			CB223910
		m	186	11, 260	2, 094, 360	0	0	
削孔（アンカー）	無し(ｸﾚｰﾀﾞ型) 二重管方式 135mm 軟岩		156	19, 160	2, 988, 960			CB223910
		m	156	19, 160	2, 988, 960	0	0	
合 計					5, 083, 300		0	
					5, 083, 300			

7m3当たり内訳書

グラウト注入

第 164号内訳書

單價使用年月	2022. 05
步掛使用年月	2022. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 165号内訳書

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー 全長L=24. 0m (材料費) (残置式)	5× φ 12. 7mm アンカーヘッド, アンカープレート, クサビ等含		9	119, 000	1, 071, 000			WYB03242
		組	9	119, 000	1, 071, 000	0	0	単一2243号
アンカー 全長L=20. 0m (材料費) (残置式)	4× φ 12. 7mm アンカーヘッド, アンカープレート, クサビ等含		8	92, 800	742, 400			WYB03227
		組	8	92, 800	742, 400	0	0	単一2244号
鋼製台座 (材料費)	5× φ 12. 7mm用		9	29, 200	262, 800			WYB03251
		台	9	29, 200	262, 800	0	0	単一2245号
鋼製台座 (材料費)	4× φ 12. 7mm用		8	29, 200	233, 600			WYB03250
		台	8	29, 200	233, 600	0	0	単一2246号
合 計					2, 309, 800		0	
					2, 309, 800			

19.1/0t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 166号内訳書

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		19.1	43,760	835,816			WB251930
		t	19.1	43,760	835,816	0	0	単一2247号
山留材質料	無 112日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場		8.1	39,590	320,679			WB251910
		t	8.1	39,590	320,679	0	0	単一2248号
山留材質料	無 83日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場		7	34,330	240,310			WB251910
		t	7	34,330	240,310	0	0	単一2249号
合 計					1,396,800			
					0		-1,396,800	

0/19.1t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 167号内訳書

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		0	0	0			WB251930
		t	19.1	43,760	835,816	19.1	835,816	単—2250号
山留材質料	無 300日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	8.1	67,370	545,697	8.1	545,697	単—2251号
山留材質料	無 251日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	7	59,520	416,640	7	416,640	単—2252号
合 計					0			
					1,798,153		1,798,153	
変更積算金額					0			
					1,798,146		1,798,146	円／t

147m2当たり内訳書

横矢板

第 168号内訳書

單價使用年月	2022. 05
步掛使用年月	2022. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

5m2当たり内訳書

横矢板

第 169号内訳書

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横矢板設置・撤去	設置 0.03m		5.1	7,190	36,669			WB251970
		m 2	5.1	7,190	36,669	0	0	単—2254号
合 計					36,600			
					36,600		0	

490m3当たり内訳書

仮設盛土工(ヤード造成)

第 170号内訳書

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設 置】								
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		433	201. 3	87, 162			CB210510
		m 3	433	201. 3	87, 162	0	0	
路体（築堤）盛土	2. 5m未満		56. 9	5, 056	287, 686			CB210510
		m 3	56. 9	5, 056	287, 686	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3以上		426	148. 3	63, 175			CB210020
		m 3	426	148. 3	63, 175	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1. 4m3(平積1. 0m3) 軟岩 無し 0. 3km以下		426	335. 7	143, 008			CB210110
		m 3	426	335. 7	143, 008	0	0	
【撤 去】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		490	310. 4	152, 096			CB210100
		m 3	490	310. 4	152, 096	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		102	199. 5	20, 349			CB210020
		m 3	102	199. 5	20, 349	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 22. 5km以下		592	3, 155	1, 867, 760			CB210110
		m 3	592	3, 155	1, 867, 760	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		592	119. 6	70, 803			CB210610
		m 3	592	119. 6	70, 803	0	0	
合 計					2, 692, 000			
					2, 692, 000		0	

132袋当たり内訳書

土のう

第 171号内訳書

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	97	6,758	655,526			WB252730
		袋	97	6,758	655,526	0	0	単一2255号
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	35	6,895	241,325			WB252730
		袋	35	6,895	241,325	0	0	単一2256号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	m 3	102	148.3	15,126			CB210020
		m 3	102	148.3	15,126	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 0.3km以下	m 3	102	335.7	34,241			CB210110
		m 3	102	335.7	34,241	0	0	
合 計					946,200			
					946,200		0	

2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 172号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 173号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 174号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)		1	644, 600	644, 600			WB010350
		回	1	644, 600	644, 600	0	0	単—2261号
合 計					650, 000			
					650, 000		0	

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 175号内訳書 (下部工A1)

單価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

6t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 176号内訳書

單價使用年月	2020. 04
步掛使用年月	2020. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

39. 3t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 177号内訳書 (下部工A1)

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 72km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		78. 6	5, 330	418, 938			WB010020
		t	78. 6	5, 330	418, 938	0	0	単—2266号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		39. 3	3, 000	117, 900			WB010030
		t	39. 3	3, 000	117, 900	0	0	単—2267号
合 計					536, 800			
					536, 800			

一式当たり内訳書

伐採費

第 178号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

伐採費
第 179号内訳書 (起点側)

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採・集積	人力伐採・機械集積		0	0	0			WYB00053
		m 2	703	1, 991	1, 399, 673	703	1, 399, 673	単—2268号
合 計					0			
					1, 399, 673		1, 399, 673	
変更積算金額					0			
					1, 399, 673		1, 399, 673	円／式

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 180号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 181号内訳書 木根等処分費
(起点側)

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
準備費（運搬費）	伐採材		0	0	0			WYB03952
		m 3	264	2, 750	726, 000	264	726, 000	単－2271号
準備費（処分費）	伐採材		0	0	0			WYB03953
		m 3	264	4, 500	1, 188, 000	264	1, 188, 000	単－2272号
合 計					0			
					1, 914, 000		1, 914, 000	
変更積算金額					0			
					1, 902, 111		1, 902, 111	円／式

一式当たり内訳書

トシ補呼吸用保護具等費用

第 182号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ト初呼吸用保護具等費用

第 183号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

トンネル粉塵濃度測定
第 184号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル粉塵濃度測定費			0		0			
		式	1		12,270,000	1	12,270,000	
合 計					0			
					12,270,000		12,270,000	
変更積算金額					0			
					12,270,000		12,270,000	円／式

一式当たり内訳書

電力基本料金

第 185号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 186号内訳書

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

調査ホーリング費

第 187号内訳書

單價使用年月	2021. 04
步掛使用年月	2021. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

調査ホーリング費

第 188号内訳書

單價使用年月	2022. 04
步掛使用年月	2022. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

調査ホ-リンク 費
第 189号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
調査ホ-リンク	水平・鉛直ホ-リンク φ 66mm 孔内水平載荷試験		0		0			WYB06647
		式	1		5, 660, 000	1	5, 660, 000	単－2279号
合 計					0			
					5, 660, 000		5, 660, 000	
変更積算金額					0			
					5, 660, 000		5, 660, 000	円／式

一式当たり内訳書

空中電磁波探查費

第 190号内訳書

單價使用年月	2021. 04
步掛使用年月	2021. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

空中電磁波探査費

第 191号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空中電磁波探査			1		330, 000			WYB03617
		式	1		330, 000	0	0	単－2281号
空中電磁波探査			1		380, 000			WYB03614
		式	1		380, 000	0	0	単－2282号
合 計					710, 000			
					710, 000		0	

一式当たり内訳書

穿孔探查費

(DRISS)

單僱使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2021. 04

2021.04

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

穿孔探查費

第 193号内訳書

(DRISS)

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

穿孔探查費

第 194号内訳書

(DRISS-3D)

單價使用年月	2021. 04
步掛使用年月	2021. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 195号内訳書 穿孔探査費 (DRISS-3D)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
穿孔探査 (DRISS-3D)	AGF削孔データ解析 20回		1		6, 680, 000			WYB03633
		式	1		6, 680, 000	0	0	単一2286号
合 計					6, 680, 000			
					6, 680, 000		0	

一式当たり内訳書

高強度シリカゼン試験費

第 196号内訳書

單價使用年月	2022. 12
步掛使用年月	2022. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

高強度シカレジソ試験費

第 197号内訳書

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試験施工 改良効果確認試験	調査ホーリング 水平載荷試験		0		0			WYB06344
		式	1		10, 410, 000	1	10, 410, 000	単－2289号
高強度シカレジソ試験費	地山改良試験施工		0		0			WYB06663
		式	1		4, 657, 000	1	4, 657, 000	単－2290号
合 計					0			
					15, 067, 000		15, 067, 000	
変更積算金額					0			
					15, 067, 000		15, 067, 000	円／式

一式当たり内訳書

遠隔臨場費
第 198号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場費	44ヶ月		0		0			WYB03941
		式	1		5, 930, 000	1	5, 930, 000	単－2291号
合 計					0			
					5, 930, 000		5, 930, 000	
変更積算金額					0			
					5, 930, 000		5, 930, 000	円／式

一式当たり内訳書

CIMモデル作成費
第 199号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
C I Mモデル作成費			0		0			
		式	1		19, 600, 000	1	19, 600, 000	
合 計					0			
					19, 600, 000		19, 600, 000	
変更積算金額					0			
					19, 600, 000		19, 600, 000	円／式

一式当たり内訳書

第三者による品質証明業務費
第 200号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第三者による品質証明業務費			0		0			
		式	1		35, 420, 000	1	35, 420, 000	
合 計					0			
					35, 420, 000			
変更積算金額					0			
					35, 420, 000			
								円／式

一式当たり内訳書

計測B
第 201号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
計測工B			3	1,951,330	5,853,990			WYB00126
		断面	3	1,951,330	5,853,990	0	0	単－2292号
合 計					5,853,990		0	
					5,853,990			

一式当たり内訳書

平板載荷試験

第 202号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50 k N以内		0	0	0			WYB03951
		箇所	2	181,000	362,000	2	362,000	単－2293号
合 計					0			
					362,000		362,000	
変更積算金額					0			
					362,000		362,000	円／式

一式当たり内訳書

火藥庫類

第 203号内訳書

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 204号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2020. 2
歩掛使用年月	2020. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB03936
		2基・月	43. 6	90, 000	3, 924, 000	43. 6	3, 924, 000	単一2295号
合 計					0			
					3, 924, 000		3, 924, 000	
変更積算金額					0			
					3, 924, 000		3, 924, 000	円／式

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1号	掘削・支保	CⅡ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1,115,000
						1		1,115,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,075,000	1,075,000	WYB00088	
			m	1	1,075,000	1,075,000	単一 925号	
	集塵機運転			1	76,580	76,580	WYB00020	
			m	1	76,580	76,580	単一 926号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通		1	58,800	58,800	WYB00019	
			m	1	58,800	58,800	単一 927号	
	計					1,210,380		
						1,210,380		
	単価					1,211,000		
						1,211,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2号	掘削・支保	CⅡ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 115, 000
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		0	0	0	WYB03714	
			m	1	1, 075, 000	1, 075, 000	単一 928号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB00108	
			m	1	76, 580	76, 580	単一 929号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0. 5<L≤1. 2km 普通		0	0	0	WYB00083	
			m	1	58, 800	58, 800	単一 930号	
	計					0		
						1, 210, 380		
	単価					0		
						1, 211, 000	円／m	
	変更積算単価							
						1, 115, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一3号	掘削・支保	CⅡ-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1,226,000
						1		1,226,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,075,000	1,075,000	WYB01585	
			m	1	1,075,000	1,075,000	単一 925号	
	集塵機運転			1	76,580	76,580	WYB00063	
			m	1	76,580	76,580	単一 926号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通		1	58,800	58,800	WYB00062	
			m	1	58,800	58,800	単一 927号	
	計					1,210,380		
						1,210,380		
	単価					1,211,000		
						1,211,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一4号	掘削・支保	CⅡ-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 226, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		0	0	0	WYB03840	
			m	1	1, 075, 000	1, 075, 000	単一 928号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB03713	
			m	1	76, 580	76, 580	単一 929号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0. 5<L≤1. 2km 普通		0	0	0	WYB00089	
			m	1	58, 800	58, 800	単一 930号	
	計					0		
						1, 210, 380		
	単価					0		
						1, 211, 000	円／m	
	変更積算単価							
						1, 226, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一5号	掘削・支保	CⅡ-i-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1,094,000
						1		1,094,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,075,000	1,075,000	WYB03142	
			m	1	1,075,000	1,075,000	単一 925号	
	集塵機運転			1	76,580	76,580	WYB03154	
			m	1	76,580	76,580	単一 926号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		1	44,100	44,100	WYB03157	
			m	1	44,100	44,100	単一 939号	
	計					1,195,680		
						1,195,680		
	単価					1,196,000		
						1,196,000	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一6号	掘削・支保	CⅡ-i-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,094,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0	0	0	WYB04050	
			m	1	1,075,000	1,075,000	単一 928号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04048	
			m	1	76,580	76,580	単一 929号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通		0	0	0	WYB04046	
			m	1	44,100	44,100	単一 940号	
	計					0		
						1,195,680		
	単価					0		
						1,196,000	円／m	
	変更積算単価							
						1,094,000	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－7号	掘削・支保	CⅡ-L 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1, 316, 000	
						1		1, 316, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		L=1. 2km以下		1	1, 283, 000	1, 283, 000	WYB00042		
			m	1	1, 283, 000	1, 283, 000	単－ 941号		
集塵機運転				1	82, 620	82, 620	WYB00009		
			m	1	82, 620	82, 620	単－ 942号		
ずり出し工（ダンプトラック運転）		0. 5<L≤1. 2km 普通		1	63, 440	63, 440	WYB00008		
			m	1	63, 440	63, 440	単－ 943号		
計						1, 429, 060			
						1, 429, 060			
単価						1, 430, 000			
						1, 430, 000			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一8号	掘削・支保	CⅡ-L 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 316, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		0	0	0	WYB04061	
			m	1	1, 283, 000	1, 283, 000	単一 944号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04056	
			m	1	82, 620	82, 620	単一 945号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0. 5<L≤1. 2km 普通		0	0	0	WYB03708	
			m	1	63, 440	63, 440	単一 946号	
	計					0		
						1, 429, 060		
	単価					0		
						1, 430, 000	円／m	
	変更積算単価							
						1, 316, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一9号	支保	CⅡ-L妻部	単位	箇所	数量	1	単価	291, 000
						1		291, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
妻部支保工				1	316, 000	316, 000	WYB00100	
			箇所	1	316, 000	316, 000	単一 947号	
計						316, 000		
						316, 000		
単価						316, 000		
						316, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一10号	支保	CⅡ-L妻部	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		291, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
妻部支保工				0	0	0	WYB04081	
			箇所	1	316, 000	316, 000	単一 948号	
計						0		
						316, 000		
単価						0		
						316, 000	円／箇所	
変更積算単価								
						291, 000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一11号	支保	D I k-a妻部	単位	箇所	数量	1	単価	76, 000
						1		76, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
妻部支保工				1	82, 020	82, 020	WYB03632	
			箇所	1	82, 020	82, 020	単一 949号	
計						82, 020		
						82, 020		
単価						82, 020		
						82, 020	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一12号	支保	D I k-a妻部	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		76, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
妻部支保工				0	0	0	WYB04080	
			箇所	1	82, 020	82, 020	単一 950号	
計						0		
						82, 020		
単価						0		
						82, 020	円／箇所	
変更積算単価						76, 000	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－13号	掘削・支保	D I 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1, 235, 000	
						1		1, 235, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		L=1. 2km以下		1	1, 183, 000	1, 183, 000	WYB02173		
			m	1	1, 183, 000	1, 183, 000	単－ 951号		
集塵機運転				1	99, 750	99, 750	WYB01599		
			m	1	99, 750	99, 750	単－ 952号		
ずり出し工（ダンプトラック運転）		L≤0. 5km 普通		1	57, 250	57, 250	WYB00214		
			m	1	57, 250	57, 250	単－ 953号		
計						1, 340, 000			
						1, 340, 000			
単価						1, 340, 000	円／m		
						1, 340, 000			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一14号	掘削・支保	D I 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 235, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		0	0	0	WYB04471	
			m	1	1, 183, 000	1, 183, 000	単一 954号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04469	
			m	1	99, 750	99, 750	単一 955号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0. 5km 普通		0	0	0	WYB04454	
			m	1	57, 250	57, 250	単一 956号	
	計					0		
						1, 340, 000		
	単価					0		
						1, 340, 000	円／m	
	変更積算単価							
						1, 235, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一15号	掘削・支保	D I -a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1, 234, 000
						1		1, 234, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		1	1, 183, 000	1, 183, 000	WYB00137	
			m	1	1, 183, 000	1, 183, 000	単一 951号	
	集塵機運転			1	99, 750	99, 750	WYB00055	
			m	1	99, 750	99, 750	単一 952号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0. 5km 普通		1	57, 250	57, 250	WYB00048	
			m	1	57, 250	57, 250	単一 953号	
	計					1, 340, 000		
						1, 340, 000		
	単価					1, 340, 000		
						1, 340, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一16号	掘削・支保	D I -a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 234, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		0	0	0	WYB04448	
			m	1	1, 183, 000	1, 183, 000	単一 954号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04446	
			m	1	99, 750	99, 750	単一 955号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0. 5km 普通		0	0	0	WYB04337	
			m	1	57, 250	57, 250	単一 956号	
	計					0		
						1, 340, 000		
	単価					0		
						1, 340, 000	円／m	
	変更積算単価							
						1, 234, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一17号	掘削・支保	D I -a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1,377,000
						1		1,377,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,183,000	1,183,000	WYB00233	
			m	1	1,183,000	1,183,000	単一 951号	
	集塵機運転			1	99,750	99,750	WYB00216	
			m	1	99,750	99,750	単一 952号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		1	76,200	76,200	WYB01581	
			m	1	76,200	76,200	単一 965号	
	計					1,358,950		
						1,358,950		
	単価					1,359,000		
						1,359,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一18号	掘削・支保	D I -a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 377, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		0	0	0	WYB04439	
			m	1	1, 183, 000	1, 183, 000	単一 954号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04437	
			m	1	99, 750	99, 750	単一 955号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0. 5<L≤1. 2km , 1. 2<L≤1. 4km 普通		0	0	0	WYB04427	
			m	1	76, 200	76, 200	単一 966号	
	計					0		
						1, 358, 950		
	単価					0		
						1, 359, 000	円／m	
	変更積算単価							
						1, 377, 000	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－19号	掘削・支保	D I -a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1, 278, 000	
						1		1, 278, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		L=1. 2km超え		1	1, 216, 000	1, 216, 000	WYB03572		
			m	1	1, 216, 000	1, 216, 000	単－ 967号		
集塵機運転				1	99, 750	99, 750	WYB00271		
			m	1	99, 750	99, 750	単－ 952号		
ずり出し工（ダンプトラック運転）		1. 2<L≤1. 4km 普通		1	76, 200	76, 200	WYB02188		
			m	1	76, 200	76, 200	単－ 968号		
計						1, 391, 950			
						1, 391, 950			
単価						1, 392, 000	円／m		
						1, 392, 000			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一20号	掘削・支保	D I -a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 278, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km超え		0	0	0	WYB04430	
			m	1	1, 216, 000	1, 216, 000	単一 969号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04428	
			m	1	99, 750	99, 750	単一 955号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1. 2<L≤1. 4km 普通		0	0	0	WYB04418	
			m	1	76, 200	76, 200	単一 970号	
	計					0		
						1, 391, 950		
	単価					0		
						1, 392, 000	円／m	
	変更積算単価							
						1, 278, 000	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－21号	掘削・支保	D I -b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1, 258, 000	
						1		1, 258, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		L=1. 2km以下		1	1, 208, 000	1, 208, 000	WYB01584		
			m	1	1, 208, 000	1, 208, 000	単－ 971号		
集塵機運転				1	99, 750	99, 750	WYB01582		
			m	1	99, 750	99, 750	単－ 952号		
ずり出し工（ダンプトラック運転）		L≤0. 5km 普通		1	57, 250	57, 250	WYB00298		
			m	1	57, 250	57, 250	単－ 953号		
計						1, 365, 000			
						1, 365, 000			
単価						1, 365, 000			
						1, 365, 000			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一22号	掘削・支保	D I -b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 258, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		0	0	0	WYB04421	
			m	1	1, 208, 000	1, 208, 000	単一 972号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04419	
			m	1	99, 750	99, 750	単一 955号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0. 5km 普通		0	0	0	WYB04409	
			m	1	57, 250	57, 250	単一 956号	
	計					0		
						1, 365, 000		
	単価					0		
						1, 365, 000	円／m	
	変更積算単価							
						1, 258, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一23号	掘削・支保	D I -c 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1, 377, 000
						1		1, 377, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		1	1, 183, 000	1, 183, 000	WYB03166	
			m	1	1, 183, 000	1, 183, 000	単一 951号	
	集塵機運転			1	99, 750	99, 750	WYB03141	
			m	1	99, 750	99, 750	単一 952号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0. 5<L≤1. 2km 普通		1	76, 200	76, 200	WYB03195	
			m	1	76, 200	76, 200	単一 973号	
	計					1, 358, 950		
						1, 358, 950		
	単価					1, 359, 000		
						1, 359, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一24号	掘削・支保	D I -c 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 377, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		0	0	0	WYB04412	
			m	1	1, 183, 000	1, 183, 000	単一 954号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04410	
			m	1	99, 750	99, 750	単一 955号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0. 5<L≤1. 2km 普通		0	0	0	WYB04400	
			m	1	76, 200	76, 200	単一 974号	
	計					0		
						1, 358, 950		
	単価					0		
						1, 359, 000	円／m	
	変更積算単価							
						1, 377, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一25号	掘削・支保	D I -d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1,494,000
						1		1,494,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,183,000	1,183,000	WYB03432	
			m	1	1,183,000	1,183,000	単一 951号	
	集塵機運転			1	99,750	99,750	WYB03430	
			m	1	99,750	99,750	単一 952号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通		1	76,200	76,200	WYB03415	
			m	1	76,200	76,200	単一 973号	
	計					1,358,950		
						1,358,950		
	単価					1,359,000		
						1,359,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一26号	掘削・支保	D I -d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,494,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		L=1.2km以下		0	0	0	WYB04403	
			m	1	1,183,000	1,183,000	単一 954号	
集塵機運転				0	0	0	WYB04401	
			m	1	99,750	99,750	単一 955号	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		0.5<L≤1.2km 普通		0	0	0	WYB04399	
			m	1	76,200	76,200	単一 974号	
計						0		
						1,358,950		
単価						0		
						1,359,000	円／m	
変更積算単価								
						1,494,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一27号	掘削・支保	D I -3-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1, 234, 000
						1		1, 234, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		1	1, 183, 000	1, 183, 000	WYB00112	
			m	1	1, 183, 000	1, 183, 000	単一 951号	
	集塵機運転			1	99, 750	99, 750	WYB00049	
			m	1	99, 750	99, 750	単一 952号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0. 5km 普通		1	57, 250	57, 250	WYB00182	
			m	1	57, 250	57, 250	単一 953号	
	計					1, 340, 000		
						1, 340, 000		
	単価					1, 340, 000		
						1, 340, 000	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－28号	掘削・支保	D I -3-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		1, 234, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		L=1. 2km以下		0	0	0	WYB04394		
			m	1	1, 183, 000	1, 183, 000	単－ 954号		
集塵機運転				0	0	0	WYB04391		
			m	1	99, 750	99, 750	単－ 955号		
ずり出し工（ダンプトラック運転）		L≤0. 5km 普通		0	0	0	WYB04382		
			m	1	57, 250	57, 250	単－ 956号		
計						0			
						1, 340, 000			
単価						0			
						1, 340, 000			
変更積算単価						1, 234, 000	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－29号	掘削・支保	D I -3-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1, 234, 000
						1	1, 234, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		L=1. 2km以下		1	1, 183, 000	1, 183, 000	WYB00184
			m	1	1, 183, 000	1, 183, 000	単－ 951号
集塵機運転				1	99, 750	99, 750	WYB00085
			m	1	99, 750	99, 750	単－ 952号
ずり出し工（ダンプトラック運転）		L≦0. 5km 普通		1	57, 250	57, 250	WYB00220
			m	1	57, 250	57, 250	単－ 953号
計						1, 340, 000	
						1, 340, 000	
単価						1, 340, 000	
						1, 340, 000	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－30号	掘削・支保	D I -3-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	0
						1	1, 234, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		0	0	0	WYB04385
			m	1	1, 183, 000	1, 183, 000	単－ 954号
	集塵機運転			0	0	0	WYB04383
			m	1	99, 750	99, 750	単－ 955号
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		0	0	0	WYB04373
			m	1	57, 250	57, 250	単－ 956号
	計					0	
						1, 340, 000	
	単価					0	
						1, 340, 000	円／m
	変更積算単価						
						1, 234, 000	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－31号	掘削・支保	D I -3-c 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1, 234, 000
						1	1, 234, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		1	1, 183, 000	1, 183, 000	WYB02139
			m	1	1, 183, 000	1, 183, 000	単－ 951号
	集塵機運転			1	99, 750	99, 750	WYB00299
			m	1	99, 750	99, 750	単－ 952号
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		1	57, 250	57, 250	WYB02138
			m	1	57, 250	57, 250	単－ 953号
	計					1, 340, 000	
						1, 340, 000	
	単価					1, 340, 000	
						1, 340, 000	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一32号	掘削・支保	D I -3-c 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	0
					1	1, 234, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		L=1. 2km以下		0	0	0	WYB04376
			m	1	1, 183, 000	1, 183, 000	単一 954号
集塵機運転				0	0	0	WYB04374
			m	1	99, 750	99, 750	単一 955号
ずり出し工（ダンプトラック運転）		L≤0. 5km 普通		0	0	0	WYB04364
			m	1	57, 250	57, 250	単一 956号
計						0	
						1, 340, 000	
単価						0	
						1, 340, 000	円／m
変更積算単価							
						1, 234, 000	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－33号	掘削・支保	D I -3-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1, 234, 000
						1		1, 234, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		1	1, 183, 000	1, 183, 000	WYB02204	
			m	1	1, 183, 000	1, 183, 000	単－ 951号	
	集塵機運転			1	99, 750	99, 750	WYB02201	
			m	1	99, 750	99, 750	単－ 952号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		1	57, 250	57, 250	WYB02200	
			m	1	57, 250	57, 250	単－ 953号	
	計					1, 340, 000		
						1, 340, 000		
	単価					1, 340, 000		
						1, 340, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－34号	掘削・支保	D I -3-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価 1, 234, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		0	0	0	WYB04367
			m	1	1, 183, 000	1, 183, 000	単－ 954号
	集塵機運転			0	0	0	WYB04365
			m	1	99, 750	99, 750	単－ 955号
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		0	0	0	WYB04355
			m	1	57, 250	57, 250	単－ 956号
	計					0	
						1, 340, 000	
	単価					0	
						1, 340, 000	円／m
	変更積算単価						
						1, 234, 000	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－35号	掘削・支保	D I -3-e 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1, 377, 200
						1	1, 377, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		L=1. 2km以下		1	1, 183, 000	1, 183, 000	WYB03385
			m	1	1, 183, 000	1, 183, 000	単－ 951号
集塵機運転				1	99, 750	99, 750	WYB03383
			m	1	99, 750	99, 750	単－ 952号
ずり出し工（ダンプトラック運転）		0. 5<L≤1. 2km 普通		1	76, 200	76, 200	WYB03401
			m	1	76, 200	76, 200	単－ 973号
計						1, 358, 950	
						1, 358, 950	
単価						1, 359, 000	
						1, 359, 000	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－36号	掘削・支保	D I -3-e 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 378, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		0	0	0	WYB04358	
			m	1	1, 183, 000	1, 183, 000	単－ 954号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04356	
			m	1	99, 750	99, 750	単－ 955号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0. 5<L≤1. 2km 普通		0	0	0	WYB04354	
			m	1	76, 200	76, 200	単－ 974号	
	計					0		
						1, 358, 950		
	単価					0		
						1, 359, 000	円／m	
	変更積算単価							
						1, 378, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－37号	掘削・支保	D I k-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1, 235, 000
						1		1, 235, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km超え		1	1, 303, 000	1, 303, 000	WYB00208	
			m	1	1, 303, 000	1, 303, 000	単－ 975号	
	集塵機運転			1	100, 800	100, 800	WYB00035	
			m	1	100, 800	100, 800	単－ 976号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1. 2<L≤1. 4km 普通		1	77, 360	77, 360	WYB00033	
			m	1	77, 360	77, 360	単－ 977号	
	計					1, 481, 160		
						1, 481, 160		
	単価					1, 482, 000		
						1, 482, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一38号	掘削・支保	D I k-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 235, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km超え		0	0	0	WYB04349	
			m	1	1, 303, 000	1, 303, 000	単一 978号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04346	
			m	1	100, 800	100, 800	単一 979号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	1. 2<L≤1. 4km 普通		0	0	0	WYB04047	
			m	1	77, 360	77, 360	単一 980号	
	計					0		
						1, 481, 160		
	単価					0		
						1, 482, 000	円／m	
	変更積算単価							
						1, 235, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－39号	掘削・支保	DⅡ-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1,360,000
						1		1,360,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,314,000	1,314,000	WYB00413	
			m	1	1,314,000	1,314,000	単－ 981号	
	集塵機運転			1	102,800	102,800	WYB00321	
			m	1	102,800	102,800	単－ 982号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通		1	59,180	59,180	WYB00177	
			m	1	59,180	59,180	単－ 983号	
	計					1,475,980		
						1,475,980		
	単価					1,476,000		
						1,476,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一40号	掘削・支保	DⅡ-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,360,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0	0	0	WYB04340	
			m	1	1,314,000	1,314,000	単一 984号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04338	
			m	1	102,800	102,800	単一 985号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		0	0	0	WYB04328	
			m	1	59,180	59,180	単一 986号	
	計					0		
						1,475,980		
	単価					0		
						1,476,000	円/m	
	変更積算単価							
						1,360,000	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－41号	掘削・支保	DⅡ-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1, 360, 000	
						1		1, 360, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		L=1. 2km以下		1	1, 314, 000	1, 314, 000	WYB00428		
			m	1	1, 314, 000	1, 314, 000	単－ 981号		
集塵機運転				1	102, 800	102, 800	WYB00380		
			m	1	102, 800	102, 800	単－ 982号		
ずり出し工（ダンプトラック運転）		L≤0. 5km 普通		1	59, 180	59, 180	WYB00212		
			m	1	59, 180	59, 180	単－ 983号		
計						1, 475, 980			
						1, 475, 980			
単価						1, 476, 000			
						1, 476, 000			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一42号	掘削・支保	DⅡ-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,360,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0	0	0	WYB04331	
			m	1	1,314,000	1,314,000	単一 984号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04329	
			m	1	102,800	102,800	単一 985号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		0	0	0	WYB04319	
			m	1	59,180	59,180	単一 986号	
	計					0		
						1,475,980		
	単価					0		
						1,476,000	円/m	
	変更積算単価							
						1,360,000	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一43号	掘削・支保	DⅡ-c 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1,360,000
						1		1,360,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,314,000	1,314,000	WYB00445	
			m	1	1,314,000	1,314,000	単一 981号	
	集塵機運転			1	102,800	102,800	WYB00388	
			m	1	102,800	102,800	単一 982号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通		1	59,180	59,180	WYB00304	
			m	1	59,180	59,180	単一 983号	
	計					1,475,980		
						1,475,980		
	単価					1,476,000		
						1,476,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一44号	掘削・支保	DⅡ-c 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,360,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0	0	0	WYB04322	
			m	1	1,314,000	1,314,000	単一 984号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04320	
			m	1	102,800	102,800	単一 985号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		0	0	0	WYB04310	
			m	1	59,180	59,180	単一 986号	
	計					0		
						1,475,980		
	単価					0		
						1,476,000	円/m	
	変更積算単価							
						1,360,000	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一45号	掘削・支保	DⅡ-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8	単価	1,520,000
						0.8		1,520,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0.8	1,478,000	1,182,400	WYB00473	
			m	0.8	1,478,000	1,182,400	単一 987号	
	集塵機運転			0.8	110,800	88,640	WYB00395	
			m	0.8	110,800	88,640	単一 988号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通		0.8	64,800	51,840	WYB00306	
			m	0.8	64,800	51,840	単一 989号	
	計					1,322,880		
						1,322,880		
	単価					1,654,000		
						1,654,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一46号	掘削・支保	DⅡ-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						0.8		1,520,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0	0	0	WYB04313	
			m	0.8	1,478,000	1,182,400	単一 990号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04311	
			m	0.8	110,800	88,640	単一 991号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通		0	0	0	WYB04301	
			m	0.8	64,800	51,840	単一 992号	
	計					0		
						1,322,880		
	単価					0		
						1,654,000	円／m	
	変更積算単価							
						1,520,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一47号	掘削・支保	DⅡ-e 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8	単価	1,520,000
						0.8		1,520,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0.8	1,478,000	1,182,400	WYB00496	
			m	0.8	1,478,000	1,182,400	単一 987号	
	集塵機運転			0.8	110,800	88,640	WYB00405	
			m	0.8	110,800	88,640	単一 988号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		0.8	64,800	51,840	WYB00309	
			m	0.8	64,800	51,840	単一 989号	
	計					1,322,880		
						1,322,880		
	単価					1,654,000		
						1,654,000	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一48号	掘削・支保	DⅡ-e 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						0.8		1,520,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0	0	0	WYB04304	
			m	0.8	1,478,000	1,182,400	単一 990号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04302	
			m	0.8	110,800	88,640	単一 991号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		0	0	0	WYB04292	
			m	0.8	64,800	51,840	単一 992号	
	計					0		
						1,322,880		
	単価					0		
						1,654,000	円／m	
	変更積算単価							
						1,520,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一49号	掘削・支保	DⅡ-f 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8	単価	1,520,000
						0.8		1,520,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0.8	1,478,000	1,182,400	WYB00513	
			m	0.8	1,478,000	1,182,400	単一 987号	
	集塵機運転			0.8	110,800	88,640	WYB00418	
			m	0.8	110,800	88,640	単一 988号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		0.8	64,800	51,840	WYB00348	
			m	0.8	64,800	51,840	単一 989号	
	計					1,322,880		
						1,322,880		
	単価					1,654,000		
						1,654,000	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－50号	掘削・支保	DⅡ-f 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						0.8		1,520,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0	0	0	WYB04295	
			m	0.8	1,478,000	1,182,400	単－ 990号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04293	
			m	0.8	110,800	88,640	単－ 991号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通		0	0	0	WYB04283	
			m	0.8	64,800	51,840	単－ 992号	
	計					0		
						1,322,880		
	単価					0		
						1,654,000	円／m	
	変更積算単価							
						1,520,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一51号	掘削・支保	DⅡ-g 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8	単価	1,520,000
						0.8		1,520,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0.8	1,478,000	1,182,400	WYB00525	
			m	0.8	1,478,000	1,182,400	単一 987号	
	集塵機運転			0.8	110,800	88,640	WYB00441	
			m	0.8	110,800	88,640	単一 988号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		0.8	64,800	51,840	WYB00378	
			m	0.8	64,800	51,840	単一 989号	
	計					1,322,880		
						1,322,880		
	単価					1,654,000		
						1,654,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－52号	掘削・支保	DⅡ-g 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						0.8		1,520,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0	0	0	WYB04286	
			m	0.8	1,478,000	1,182,400	単－ 990号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04284	
			m	0.8	110,800	88,640	単－ 991号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通		0	0	0	WYB04274	
			m	0.8	64,800	51,840	単－ 992号	
	計					0		
						1,322,880		
	単価					0		
						1,654,000	円／m	
	変更積算単価							
						1,520,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－53号	掘削・支保	DⅡ-h 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1,360,000
						1		1,360,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,314,000	1,314,000	WYB00535	
			m	1	1,314,000	1,314,000	単－ 981号	
	集塵機運転			1	102,800	102,800	WYB00454	
			m	1	102,800	102,800	単－ 982号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通		1	59,180	59,180	WYB00386	
			m	1	59,180	59,180	単－ 983号	
	計					1,475,980		
						1,475,980		
	単価					1,476,000		
						1,476,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一54号	掘削・支保	DⅡ-h 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,360,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0	0	0	WYB04277	
			m	1	1,314,000	1,314,000	単一 984号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04275	
			m	1	102,800	102,800	単一 985号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		0	0	0	WYB04265	
			m	1	59,180	59,180	単一 986号	
	計					0		
						1,475,980		
	単価					0		
						1,476,000	円／m	
	変更積算単価							
						1,360,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－55号	掘削・支保	DⅡ-i 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1,360,000
						1		1,360,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,314,000	1,314,000	WYB00625	
			m	1	1,314,000	1,314,000	単－ 981号	
	集塵機運転			1	102,800	102,800	WYB00491	
			m	1	102,800	102,800	単－ 982号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通		1	59,180	59,180	WYB00392	
			m	1	59,180	59,180	単－ 983号	
	計					1,475,980		
						1,475,980		
	単価					1,476,000		
						1,476,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－56号	掘削・支保	DⅡ-i 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,360,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0	0	0	WYB04268	
			m	1	1,314,000	1,314,000	単－ 984号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04266	
			m	1	102,800	102,800	単－ 985号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通		0	0	0	WYB04256	
			m	1	59,180	59,180	単－ 986号	
	計					0		
						1,475,980		
	単価					0		
						1,476,000	円／m	
	変更積算単価							
						1,360,000	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－57号	掘削・支保	DⅡ-j 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1, 360, 000	
						1		1, 360, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		L=1. 2km以下		1	1, 314, 000	1, 314, 000	WYB00858		
			m	1	1, 314, 000	1, 314, 000	単－ 981号		
集塵機運転				1	102, 800	102, 800	WYB00512		
			m	1	102, 800	102, 800	単－ 982号		
ずり出し工（ダンプトラック運転）		L≤0. 5km 普通		1	59, 180	59, 180	WYB00394		
			m	1	59, 180	59, 180	単－ 983号		
計						1, 475, 980			
						1, 475, 980			
単価						1, 476, 000			
						1, 476, 000			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－58号	掘削・支保	DⅡ-j 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,360,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0	0	0	WYB04259	
			m	1	1,314,000	1,314,000	単－ 984号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04257	
			m	1	102,800	102,800	単－ 985号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通		0	0	0	WYB04247	
			m	1	59,180	59,180	単－ 986号	
	計					0		
						1,475,980		
	単価					0		
						1,476,000	円／m	
	変更積算単価							
						1,360,000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－59号	掘削・支保	DⅡ-j 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1, 379, 000
						1	1, 379, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		1	1, 314, 000	1, 314, 000	WYB02212
			m	1	1, 314, 000	1, 314, 000	単－ 981号
	集塵機運転			1	102, 800	102, 800	WYB02210
			m	1	102, 800	102, 800	単－ 982号
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0. 5<L≦1. 2km , 1. 2<L≦1. 4km 普通		1	78, 910	78, 910	WYB02209
			m	1	78, 910	78, 910	単－ 993号
	計					1, 495, 710	
						1, 495, 710	
	単価					1, 496, 000	
						1, 496, 000	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一60号	掘削・支保	DⅡ-j 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,379,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0	0	0	WYB04250	
			m	1	1,314,000	1,314,000	単一 984号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04248	
			m	1	102,800	102,800	単一 985号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		0	0	0	WYB04238	
			m	1	78,910	78,910	単一 994号	
	計					0		
						1,495,710		
	単価					0		
						1,496,000	円／m	
	変更積算単価							
						1,379,000	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－61号	掘削・支保	DⅡ-k 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1, 360, 000	
						1		1, 360, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		L=1. 2km以下		1	1, 314, 000	1, 314, 000	WYB02223		
			m	1	1, 314, 000	1, 314, 000	単－ 981号		
集塵機運転				1	102, 800	102, 800	WYB02221		
			m	1	102, 800	102, 800	単－ 982号		
ずり出し工（ダンプトラック運転）		L≤0. 5km 普通		1	59, 180	59, 180	WYB02218		
			m	1	59, 180	59, 180	単－ 983号		
計						1, 475, 980			
						1, 475, 980			
単価						1, 476, 000			
						1, 476, 000			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一62号	掘削・支保	DⅡ-k 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,360,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0	0	0	WYB04241	
			m	1	1,314,000	1,314,000	単一 984号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04239	
			m	1	102,800	102,800	単一 985号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		0	0	0	WYB04229	
			m	1	59,180	59,180	単一 986号	
	計					0		
						1,475,980		
	単価					0		
						1,476,000	円／m	
	変更積算単価							
						1,360,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－63号	掘削・支保	DⅡ-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1,360,000
						1		1,360,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,314,000	1,314,000	WYB02234	
			m	1	1,314,000	1,314,000	単－ 981号	
	集塵機運転			1	102,800	102,800	WYB02232	
			m	1	102,800	102,800	単－ 982号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通		1	59,180	59,180	WYB02220	
			m	1	59,180	59,180	単－ 983号	
	計					1,475,980		
						1,475,980		
	単価					1,476,000		
						1,476,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一64号	掘削・支保	DⅡ-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,360,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0	0	0	WYB04232	
			m	1	1,314,000	1,314,000	単一 984号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04230	
			m	1	102,800	102,800	単一 985号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		0	0	0	WYB04220	
			m	1	59,180	59,180	単一 986号	
	計					0		
						1,475,980		
	単価					0		
						1,476,000	円/m	
	変更積算単価							
						1,360,000	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一65号	掘削・支保	DⅡ-m 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1,360,000
						1		1,360,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,314,000	1,314,000	WYB02251	
			m	1	1,314,000	1,314,000	単一 981号	
	集塵機運転			1	102,800	102,800	WYB02249	
			m	1	102,800	102,800	単一 982号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通		1	59,180	59,180	WYB02230	
			m	1	59,180	59,180	単一 983号	
	計					1,475,980		
						1,475,980		
	単価					1,476,000		
						1,476,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一66号	掘削・支保	DⅡ-m 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,360,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0	0	0	WYB04223	
			m	1	1,314,000	1,314,000	単一 984号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04221	
			m	1	102,800	102,800	単一 985号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≤0.5km 普通		0	0	0	WYB04219	
			m	1	59,180	59,180	単一 986号	
	計					0		
						1,475,980		
	単価					0		
						1,476,000	円/m	
	変更積算単価							
						1,360,000	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一67号	掘削・支保	DⅡ-ο 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1, 379, 000
						1	1, 379, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		L=1. 2km以下		1	1, 314, 000	1, 314, 000	WYB02273
			m	1	1, 314, 000	1, 314, 000	単一 981号
集塵機運転				1	102, 800	102, 800	WYB02271
			m	1	102, 800	102, 800	単一 982号
ずり出し工（ダンプトラック運転）		0. 5<L≤1. 2km , 1. 2<L≤1. 4km 普通		1	78, 910	78, 910	WYB02199
			m	1	78, 910	78, 910	単一 993号
計						1, 495, 710	
						1, 495, 710	
単価						1, 496, 000	
						1, 496, 000	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一68号	掘削・支保	DⅡ-ο 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,379,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0	0	0	WYB04204	
			m	1	1,314,000	1,314,000	単一 984号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04202	
			m	1	102,800	102,800	単一 985号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		0	0	0	WYB04192	
			m	1	78,910	78,910	単一 994号	
	計					0		
						1,495,710		
	単価					0		
						1,496,000	円／m	
	変更積算単価							
						1,379,000	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－69号	掘削・支保	DⅡ-p 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1, 379, 000	
						1		1, 379, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		L=1. 2km以下		1	1, 314, 000	1, 314, 000	WYB02293		
			m	1	1, 314, 000	1, 314, 000	単－ 981号		
集塵機運転				1	102, 800	102, 800	WYB02291		
			m	1	102, 800	102, 800	単－ 982号		
ずり出し工（ダンプトラック運転）		0. 5<L≤1. 2km , 1. 2<L≤1. 4km 普通		1	78, 910	78, 910	WYB02231		
			m	1	78, 910	78, 910	単－ 993号		
計						1, 495, 710			
						1, 495, 710			
単価						1, 496, 000	円／m		
						1, 496, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一70号	掘削・支保	DⅡ-p 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	0
						1	1,379,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		L=1.2km以下		0	0	0	WYB04195
			m	1	1,314,000	1,314,000	単一 984号
集塵機運転				0	0	0	WYB04193
			m	1	102,800	102,800	単一 985号
ずり出し工（ダンプトラック運転）		0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		0	0	0	WYB04183
			m	1	78,910	78,910	単一 994号
計						0	
						1,495,710	
単価						0	
						1,496,000	円／m
変更積算単価							
						1,379,000	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一71号	掘削・支保	DⅡ-q 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,379,000
						1	1,379,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		L=1.2km以下		1	1,314,000	1,314,000	WYB02304
			m	1	1,314,000	1,314,000	単一 981号
集塵機運転				1	102,800	102,800	WYB02302
			m	1	102,800	102,800	単一 982号
ずり出し工（ダンプトラック運転）		0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		1	78,910	78,910	WYB02248
			m	1	78,910	78,910	単一 993号
計						1,495,710	
						1,495,710	
単価						1,496,000	
						1,496,000	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一72号	掘削・支保	DⅡ-q 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	0
					1	単価	1,379,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0	0	0	WYB04186
			m	1	1,314,000	1,314,000	単一 984号
	集塵機運転			0	0	0	WYB04184
			m	1	102,800	102,800	単一 985号
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		0	0	0	WYB04174
			m	1	78,910	78,910	単一 994号
	計					0	
						1,495,710	
	単価					0	
						1,496,000	円／m
	変更積算単価						
						1,379,000	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－73号	掘削・支保	DⅡ-r 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0. 8	単価	1, 544, 000	
						0. 8		1, 544, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		L=1. 2km以下		0. 8	1, 478, 000	1, 182, 400	WYB02312		
			m	0. 8	1, 478, 000	1, 182, 400	単－ 987号		
集塵機運転				0. 8	110, 800	88, 640	WYB02310		
			m	0. 8	110, 800	88, 640	単－ 988号		
ずり出し工（ダンプトラック運転）		0. 5<L≤1. 2km , 1. 2<L≤1. 4km 普通		0. 8	86, 310	69, 048	WYB02281		
			m	0. 8	86, 310	69, 048	単－1003号		
計						1, 340, 088			
						1, 340, 088			
単価						1, 676, 000			
						1, 676, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一74号	掘削・支保	DⅡ-r 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	0
						0.8	1,544,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		L=1.2km以下		0	0	0	WYB04177
			m	0.8	1,478,000	1,182,400	単一 990号
集塵機運転				0	0	0	WYB04175
			m	0.8	110,800	88,640	単一 991号
ずり出し工（ダンプトラック運転）		0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		0	0	0	WYB04165
			m	0.8	86,310	69,048	単一1004号
計						0	
						1,340,088	
単価						0	
						1,676,000	円／m
変更積算単価							
						1,544,000	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－75号	掘削・支保	DⅡ-s 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0. 8	単価	1, 544, 000	
						0. 8		1, 544, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		L=1. 2km以下		0. 8	1, 478, 000	1, 182, 400	WYB02340		
			m	0. 8	1, 478, 000	1, 182, 400	単－ 987号		
集塵機運転				0. 8	110, 800	88, 640	WYB02338		
			m	0. 8	110, 800	88, 640	単－ 988号		
ずり出し工（ダンプトラック運転）		0. 5<L≤1. 2km , 1. 2<L≤1. 4km 普通		0. 8	86, 310	69, 048	WYB02300		
			m	0. 8	86, 310	69, 048	単－1003号		
計						1, 340, 088			
						1, 340, 088			
単価						1, 676, 000			
						1, 676, 000			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一76号	掘削・支保	DⅡ-s 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						0.8		1,544,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0	0	0	WYB04168	
			m	0.8	1,478,000	1,182,400	単一 990号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04166	
			m	0.8	110,800	88,640	単一 991号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		0	0	0	WYB04146	
			m	0.8	86,310	69,048	単一1004号	
	計					0		
						1,340,088		
	単価					0		
						1,676,000	円／m	
	変更積算単価							
						1,544,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一77号	掘削・支保	DⅡ-t 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8	単価	1,544,000
						0.8		1,544,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0.8	1,478,000	1,182,400	WYB02351	
			m	0.8	1,478,000	1,182,400	単一 987号	
	集塵機運転			0.8	110,800	88,640	WYB02349	
			m	0.8	110,800	88,640	単一 988号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	0.5<L≦1.2km , 1.2<L≦1.4km 普通		0.8	86,310	69,048	WYB02313	
			m	0.8	86,310	69,048	単一1003号	
	計					1,340,088		
						1,340,088		
	単価					1,676,000		
						1,676,000	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一78号	掘削・支保	DⅡ-t 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	0
						0.8	1,544,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		L=1.2km以下		0	0	0	WYB04159
			m	0.8	1,478,000	1,182,400	単一 990号
集塵機運転				0	0	0	WYB04152
			m	0.8	110,800	88,640	単一 991号
ずり出し工（ダンプトラック運転）		0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		0	0	0	WYB04145
			m	0.8	86,310	69,048	単一1004号
計						0	
						1,340,088	
単価						0	
						1,676,000	円／m
変更積算単価							
						1,544,000	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	掘削・支保	DIII-2-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1,148,000
						1		1,148,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,189,000	1,189,000	WYB00560	
			m	1	1,189,000	1,189,000	単一1005号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通		1	57,250	57,250	WYB00556	
			m	1	57,250	57,250	単一 953号	
	計					1,246,250		
						1,246,250		
	単価					1,247,000		
						1,247,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	掘削・支保	DIII-2-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 148, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		0	0	0	WYB04153	
			m	1	1, 189, 000	1, 189, 000	単一1006号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		0	0	0	WYB04144	
			m	1	57, 250	57, 250	単一 956号	
	計					0		
						1, 246, 250		
	単価					0		
						1, 247, 000	円／m	
	変更積算単価							
						1, 148, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	掘削・支保	DⅢ-2-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1, 148, 000
						1		1, 148, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		1	1, 189, 000	1, 189, 000	WYB00577	
			m	1	1, 189, 000	1, 189, 000	単－1005号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		1	57, 250	57, 250	WYB00568	
			m	1	57, 250	57, 250	単－ 953号	
	計					1, 246, 250		
						1, 246, 250		
	単価					1, 247, 000		
						1, 247, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－82号	掘削・支保	DⅢ-2-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 148, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		0	0	0	WYB04147	
			m	1	1, 189, 000	1, 189, 000	単－1006号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		0	0	0	WYB04135	
			m	1	57, 250	57, 250	単－ 956号	
	計					0		
						1, 246, 250		
	単価					0		
						1, 247, 000	円／m	
	変更積算単価							
						1, 148, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単－83号	掘削・支保	DⅢ-2-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1, 239, 000
						1	1, 239, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		L=1. 2km以下		1	1, 189, 000	1, 189, 000	WYB00819
			m	1	1, 189, 000	1, 189, 000	単－1005号
集塵機運転				1	99, 750	99, 750	WYB00803
			m	1	99, 750	99, 750	単－ 952号
ずり出し工（ダンプトラック運転）		L≦0. 5km 普通		1	57, 250	57, 250	WYB00629
			m	1	57, 250	57, 250	単－ 953号
計						1, 346, 000	
						1, 346, 000	
単価						1, 346, 000	
						1, 346, 000	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	掘削・支保	DIII-2-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,239,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		0	0	0	WYB04129	
			m	1	1,189,000	1,189,000	単一1006号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04122	
			m	1	99,750	99,750	単一955号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通		0	0	0	WYB04110	
			m	1	57,250	57,250	単一956号	
	計					0		
						1,346,000		
	単価					0		
						1,346,000	円／m	
	変更積算単価							
						1,239,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	掘削・支保	DⅢ-3-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1,148,000
						1		1,148,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,189,000	1,189,000	WYB00569	
			m	1	1,189,000	1,189,000	単－1005号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通		1	57,250	57,250	WYB00557	
			m	1	57,250	57,250	単－ 953号	
	計					1,246,250		
						1,246,250		
	単価					1,247,000		
						1,247,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	掘削・支保	DⅢ-3-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 148, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		0	0	0	WYB04123	
			m	1	1, 189, 000	1, 189, 000	単－1006号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		0	0	0	WYB04104	
			m	1	57, 250	57, 250	単－ 956号	
	計					0		
						1, 246, 250		
	単価					0		
						1, 247, 000	円／m	
	変更積算単価							
						1, 148, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	掘削・支保	DⅢ-3-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1,148,000
						1		1,148,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,189,000	1,189,000	WYB00587	
			m	1	1,189,000	1,189,000	単－1005号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通		1	57,250	57,250	WYB00559	
			m	1	57,250	57,250	単－ 953号	
	計					1,246,250		
						1,246,250		
	単価					1,247,000		
						1,247,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	掘削・支保	DⅢ-3-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 148, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		0	0	0	WYB04117	
			m	1	1, 189, 000	1, 189, 000	単－1006号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		0	0	0	WYB04098	
			m	1	57, 250	57, 250	単－ 956号	
	計					0		
						1, 246, 250		
	単価					0		
						1, 247, 000	円／m	
	変更積算単価							
						1, 148, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	掘削・支保	DⅢ-3-c 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1,148,000
						1		1,148,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,189,000	1,189,000	WYB00598	
			m	1	1,189,000	1,189,000	単－1005号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通		1	57,250	57,250	WYB00582	
			m	1	57,250	57,250	単－ 953号	
	計					1,246,250		
						1,246,250		
	単価					1,247,000		
						1,247,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	掘削・支保	DIII-3-c 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 148, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		0	0	0	WYB04111	
			m	1	1, 189, 000	1, 189, 000	単一1006号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0. 5km 普通		0	0	0	WYB04097	
			m	1	57, 250	57, 250	単一 956号	
	計					0		
						1, 246, 250		
	単価					0		
						1, 247, 000	円／m	
	変更積算単価							
						1, 148, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	掘削・支保	DⅢ-3-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1,148,000
						1		1,148,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,189,000	1,189,000	WYB00610	
			m	1	1,189,000	1,189,000	単－1005号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通		1	57,250	57,250	WYB00584	
			m	1	57,250	57,250	単－ 953号	
	計					1,246,250		
						1,246,250		
	単価					1,247,000		
						1,247,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	掘削・支保	DIII-3-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 148, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		0	0	0	WYB04105	
			m	1	1, 189, 000	1, 189, 000	単－1006号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		0	0	0	WYB04096	
			m	1	57, 250	57, 250	単－ 956号	
	計					0		
						1, 246, 250		
	単価					0		
						1, 247, 000	円／m	
	変更積算単価							
						1, 148, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	掘削・支保	DⅢ-3-e 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1,148,000
						1		1,148,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		1	1,189,000	1,189,000	WYB00852	
			m	1	1,189,000	1,189,000	単－1005号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≤0.5km 普通		1	57,250	57,250	WYB00586	
			m	1	57,250	57,250	単－ 953号	
	計					1,246,250		
						1,246,250		
	単価					1,247,000		
						1,247,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－94号	掘削・支保	DⅢ-3-e 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 148, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下		0	0	0	WYB04099	
			m	1	1, 189, 000	1, 189, 000	単－1006号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		0	0	0	WYB04078	
			m	1	57, 250	57, 250	単－ 956号	
	計					0		
						1, 246, 250		
	単価					0		
						1, 247, 000	円／m	
	変更積算単価							
						1, 148, 000	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－95号	掘削・支保	DⅢk-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1, 326, 000	
						1		1, 326, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		L=1. 2km超え		1	1, 414, 000	1, 414, 000	WYB00470		
			m	1	1, 414, 000	1, 414, 000	単－1013号		
集塵機運転				1	99, 750	99, 750	WYB00464		
			m	1	99, 750	99, 750	単－ 952号		
ずり出し工（ダンプトラック運転）		1. 2<L≤1. 4km 普通		1	76, 400	76, 400	WYB00368		
			m	1	76, 400	76, 400	単－1014号		
計						1, 590, 150			
						1, 590, 150			
単価						1, 591, 000			
						1, 591, 000			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一96号	掘削・支保	DIIIk-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,326,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え		0	0	0	WYB04090	
			m	1	1,414,000	1,414,000	単一1015号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04079	
			m	1	99,750	99,750	単一955号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≤1.4km 普通		0	0	0	WYB04077	
			m	1	76,400	76,400	単一1016号	
	計					0		
						1,590,150		
	単価					0		
						1,591,000	円／m	
	変更積算単価							
						1,326,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－97号	掘削・支保	D I 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	433, 700
						1		433, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				1	407, 700	407, 700	WYB02259	
			m	1	407, 700	407, 700	単－1017号	
集塵機運転				1	40, 310	40, 310	WYB02257	
			m	1	40, 310	40, 310	単－1018号	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		L≦0. 5km 普通		1	23, 020	23, 020	WYB00403	
			m	1	23, 020	23, 020	単－1019号	
計						471, 030		
						471, 030		
単価						471, 100		
						471, 100	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一98号	掘削・支保	D I 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		433,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04862	
			m	1	407,700	407,700	単一1020号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04860	
			m	1	40,310	40,310	単一1021号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	L≦0.5km 普通		0	0	0	WYB04850	
			m	1	23,020	23,020	単一1022号	
	計					0		
						471,030		
	単価					0		
						471,100	円／m	
	変更積算単価							
						433,700	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－99号	掘削・支保	D I 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	484, 700	
						1		484, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				1	407, 700	407, 700	WYB02317		
			m	1	407, 700	407, 700	単－1017号		
集塵機運転				1	40, 310	40, 310	WYB02315		
			m	1	40, 310	40, 310	単－1018号		
ずり出し工（ダンプトラック運転）		0. 5<L≤1. 2km , 1. 2<L≤1. 4km 普通		1	30, 560	30, 560	WYB02299		
			m	1	30, 560	30, 560	単－1023号		
計						478, 570			
						478, 570			
単価						478, 600			
						478, 600			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一100号	掘削・支保	D I 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		484,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04853	
			m	1	407,700	407,700	単一1020号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04851	
			m	1	40,310	40,310	単一1021号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		0	0	0	WYB04841	
			m	1	30,560	30,560	単一1024号	
	計					0		
						478,570		
	単価					0		
						478,600	円／m	
	変更積算単価							
						484,700	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一101号	掘削・支保	D I -a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	433, 700
						1		433, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				1	407, 700	407, 700	WYB00320	
			m	1	407, 700	407, 700	単一1017号	
集塵機運転				1	40, 310	40, 310	WYB00213	
			m	1	40, 310	40, 310	単一1018号	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		L≦0. 5km 普通		1	23, 020	23, 020	WYB00054	
			m	1	23, 020	23, 020	単一1019号	
計						471, 030		
						471, 030		
単価						471, 100		
						471, 100	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一102号	掘削・支保	D I -a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		433, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04844	
			m	1	407, 700	407, 700	単一1020号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04842	
			m	1	40, 310	40, 310	単一1021号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		0	0	0	WYB04436	
			m	1	23, 020	23, 020	単一1022号	
	計					0		
						471, 030		
	単価					0		
						471, 100	円／m	
	変更積算単価							
						433, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－103号	掘削・支保	D I -a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	484, 700
						1	484, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				1	407, 700	407, 700	WYB00427
			m	1	407, 700	407, 700	単－1017号
集塵機運転				1	40, 310	40, 310	WYB00411
			m	1	40, 310	40, 310	単－1018号
ずり出し工（ダンプトラック運転）		0.5<L≦1.2km , 1.2<L≦1.4km 普通		1	30, 560	30, 560	WYB02314
			m	1	30, 560	30, 560	単－1023号
計						478, 570	
						478, 570	
単価						478, 600	
						478, 600	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一104号	掘削・支保	D I -a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		484, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04835	
			m	1	407, 700	407, 700	単一1020号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04833	
			m	1	40, 310	40, 310	単一1021号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		0	0	0	WYB04823	
			m	1	30, 560	30, 560	単一1024号	
	計					0		
						478, 570		
	単価					0		
						478, 600	円／m	
	変更積算単価							
						484, 700	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一105号	掘削・支保	D I -a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	439, 000
						1		439, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				1	407, 700	407, 700	WYB02301	
			m	1	407, 700	407, 700	単一1017号	
集塵機運転				1	40, 310	40, 310	WYB03571	
			m	1	40, 310	40, 310	単一1018号	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		1. 2<L≤1. 4km 普通		1	30, 560	30, 560	WYB03569	
			m	1	30, 560	30, 560	単一1025号	
計						478, 570		
						478, 570		
単価						478, 600		
						478, 600	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一106号	掘削・支保	D I -a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		439, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04826	
			m	1	407, 700	407, 700	単一1020号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04824	
			m	1	40, 310	40, 310	単一1021号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1. 2<L≤1. 4km 普通		0	0	0	WYB04814	
			m	1	30, 560	30, 560	単一1026号	
	計					0		
						478, 570		
	単価					0		
						478, 600	円／m	
	変更積算単価							
						439, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一107号	掘削・支保	D I -b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	433, 700
						1		433, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	407, 700	407, 700	WYB02357	
			m	1	407, 700	407, 700	単一1017号	
	集塵機運転			1	40, 310	40, 310	WYB02347	
			m	1	40, 310	40, 310	単一1018号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		1	23, 020	23, 020	WYB00410	
			m	1	23, 020	23, 020	単一1019号	
	計					471, 030		
						471, 030		
	単価					471, 100		
						471, 100	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一108号	掘削・支保	D I -b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		433, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04817	
			m	1	407, 700	407, 700	単一1020号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04815	
			m	1	40, 310	40, 310	単一1021号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		0	0	0	WYB04805	
			m	1	23, 020	23, 020	単一1022号	
	計					0		
						471, 030		
	単価					0		
						471, 100	円／m	
	変更積算単価							
						433, 700	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－109号	掘削・支保	D I -c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	440, 700
						1		440, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	407, 700	407, 700	WYB03343	
			m	1	407, 700	407, 700	単－1017号	
	集塵機運転			1	40, 310	40, 310	WYB03341	
			m	1	40, 310	40, 310	単－1018号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通		1	30, 560	30, 560	WYB03382	
			m	1	30, 560	30, 560	単－1027号	
	計					478, 570		
						478, 570		
	単価					478, 600		
						478, 600	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一110号	掘削・支保	D I -c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		440, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04808	
			m	1	407, 700	407, 700	単一1020号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04806	
			m	1	40, 310	40, 310	単一1021号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通		0	0	0	WYB04796	
			m	1	30, 560	30, 560	単一1028号	
	計					0		
						478, 570		
	単価					0		
						478, 600	円／m	
	変更積算単価							
						440, 700	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一111号	掘削・支保	D I -d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	484, 700
						1		484, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	407, 700	407, 700	WYB03404	
			m	1	407, 700	407, 700	単一1017号	
	集塵機運転			1	40, 310	40, 310	WYB03402	
			m	1	40, 310	40, 310	単一1018号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通		1	30, 560	30, 560	WYB03400	
			m	1	30, 560	30, 560	単一1027号	
	計					478, 570		
						478, 570		
	単価					478, 600		
						478, 600	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一112号	掘削・支保	D I -d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		484, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04799	
			m	1	407, 700	407, 700	単一1020号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04797	
			m	1	40, 310	40, 310	単一1021号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通		0	0	0	WYB04787	
			m	1	30, 560	30, 560	単一1028号	
	計					0		
						478, 570		
	単価					0		
						478, 600	円／m	
	変更積算単価							
						484, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一113号	掘削・支保	D I -3-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	434, 000
						1	434, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				1	407, 700	407, 700	WYB00268
			m	1	407, 700	407, 700	単一1017号
集塵機運転				1	40, 310	40, 310	WYB00180
			m	1	40, 310	40, 310	単一1018号
ずり出し工（ダンプトラック運転）		L≦0. 5km 普通		1	23, 020	23, 020	WYB01569
			m	1	23, 020	23, 020	単一1019号
計						471, 030	
						471, 030	
単価						471, 100	
						471, 100	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一114号	掘削・支保	D I -3-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	0
						1	434, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				0	0	0	WYB04790
			m	1	407, 700	407, 700	単一1020号
集塵機運転				0	0	0	WYB04788
			m	1	40, 310	40, 310	単一1021号
ずり出し工（ダンプトラック運転）		L≦0. 5km 普通		0	0	0	WYB04778
			m	1	23, 020	23, 020	単一1022号
計						0	
						471, 030	
単価						0	
						471, 100	円／m
変更積算単価							
						434, 000	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一115号	掘削・支保	D I -3-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	434, 000
						1		434, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	407, 700	407, 700	WYB00748	
			m	1	407, 700	407, 700	単一1017号	
	集塵機運転			1	40, 310	40, 310	WYB00461	
			m	1	40, 310	40, 310	単一1018号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		1	23, 020	23, 020	WYB01570	
			m	1	23, 020	23, 020	単一1019号	
	計					471, 030		
						471, 030		
	単価					471, 100		
						471, 100	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一116号	掘削・支保	D I -3-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		434, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04781	
			m	1	407, 700	407, 700	単一1020号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04779	
			m	1	40, 310	40, 310	単一1021号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		0	0	0	WYB04769	
			m	1	23, 020	23, 020	単一1022号	
	計					0		
						471, 030		
	単価					0		
						471, 100	円／m	
	変更積算単価							
						434, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一117号	掘削・支保	D I -3-c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	434, 000
						1		434, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	407, 700	407, 700	WYB02365	
			m	1	407, 700	407, 700	単一1017号	
	集塵機運転			1	40, 310	40, 310	WYB02363	
			m	1	40, 310	40, 310	単一1018号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		1	23, 020	23, 020	WYB02337	
			m	1	23, 020	23, 020	単一1019号	
	計					471, 030		
						471, 030		
	単価					471, 100		
						471, 100	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一118号	掘削・支保	D I -3-c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		434, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04772	
			m	1	407, 700	407, 700	単一1020号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04770	
			m	1	40, 310	40, 310	単一1021号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		0	0	0	WYB04760	
			m	1	23, 020	23, 020	単一1022号	
	計					0		
						471, 030		
	単価					0		
						471, 100	円／m	
	変更積算単価							
						434, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一119号	掘削・支保	D I -3-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	434, 000
						1		434, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	407, 700	407, 700	WYB02376	
			m	1	407, 700	407, 700	単一1017号	
	集塵機運転			1	40, 310	40, 310	WYB02374	
			m	1	40, 310	40, 310	単一1018号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		1	23, 020	23, 020	WYB02371	
			m	1	23, 020	23, 020	単一1019号	
	計					471, 030		
						471, 030		
	単価					471, 100		
						471, 100	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－120号	掘削・支保	D I -3-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		434, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04763	
			m	1	407, 700	407, 700	単－1020号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04761	
			m	1	40, 310	40, 310	単－1021号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		0	0	0	WYB04751	
			m	1	23, 020	23, 020	単－1022号	
	計					0		
						471, 030		
	単価					0		
						471, 100	円／m	
	変更積算単価							
						434, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－121号	掘削・支保	D I -3-e 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	485, 100
						1		485, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	407, 700	407, 700	WYB03423	
			m	1	407, 700	407, 700	単－1017号	
	集塵機運転			1	40, 310	40, 310	WYB03417	
			m	1	40, 310	40, 310	単－1018号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通		1	30, 560	30, 560	WYB03416	
			m	1	30, 560	30, 560	単－1027号	
	計					478, 570		
						478, 570		
	単価					478, 600		
						478, 600	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－122号	掘削・支保	D I -3-e 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		485, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04754	
			m	1	407, 700	407, 700	単－1020号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04752	
			m	1	40, 310	40, 310	単－1021号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通		0	0	0	WYB04742	
			m	1	30, 560	30, 560	単－1028号	
	計					0		
						478, 570		
	単価					0		
						478, 600	円／m	
	変更積算単価							
						485, 100	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－123号	掘削・支保	D I k-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	405, 000
						1		405, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	414, 800	414, 800	WYB00367	
			m	1	414, 800	414, 800	単－1029号	
	集塵機運転			1	40, 310	40, 310	WYB00206	
			m	1	40, 310	40, 310	単－1018号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1. 2<L≤1. 4km 普通		1	30, 560	30, 560	WYB00095	
			m	1	30, 560	30, 560	単－1025号	
	計					485, 670		
						485, 670		
	単価					485, 700		
						485, 700	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－124号	掘削・支保	D I k-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		405,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04745	
			m	1	414,800	414,800	単－1030号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04743	
			m	1	40,310	40,310	単－1021号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≤1.4km 普通		0	0	0	WYB04733	
			m	1	30,560	30,560	単－1026号	
	計					0		
						485,670		
	単価					0		
						485,700	円／m	
	変更積算単価							
						405,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－125号	掘削・支保	DⅡ-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	442,000
						1		442,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				1	423,600	423,600	WYB00534	
			m	1	423,600	423,600	単－1031号	
集塵機運				1	36,280	36,280	WYB00532	
			m	1	36,280	36,280	単－1032号	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		L≦0.5km 普通		1	20,700	20,700	WYB00522	
			m	1	20,700	20,700	単－1033号	
計						480,580		
						480,580		
単価						480,600		
						480,600	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－126号	掘削・支保	DⅡ-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		442, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04736	
			m	1	423, 600	423, 600	単－1034号	
	集塵機運			0	0	0	WYB04734	
			m	1	36, 280	36, 280	単－1035号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		0	0	0	WYB04724	
			m	1	20, 700	20, 700	単－1036号	
	計					0		
						480, 580		
	単価					0		
						480, 600	円／m	
	変更積算単価							
						442, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－127号	掘削・支保	DⅡ-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	442,000
						1		442,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				1	423,600	423,600	WYB01068	
			m	1	423,600	423,600	単－1031号	
集塵機運				1	36,280	36,280	WYB00839	
			m	1	36,280	36,280	単－1032号	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		L≦0.5km 普通		1	20,700	20,700	WYB00531	
			m	1	20,700	20,700	単－1033号	
計						480,580		
						480,580		
単価						480,600		
						480,600	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－128号	掘削・支保	DⅡ-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		442, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04727	
			m	1	423, 600	423, 600	単－1034号	
	集塵機運			0	0	0	WYB04725	
			m	1	36, 280	36, 280	単－1035号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		0	0	0	WYB04715	
			m	1	20, 700	20, 700	単－1036号	
	計					0		
						480, 580		
	単価					0		
						480, 600	円／m	
	変更積算単価							
						442, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－129号	掘削・支保	DⅡ-c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	442,000
						1	442,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				1	423,600	423,600	WYB01120
			m	1	423,600	423,600	単－1031号
集塵機運				1	36,280	36,280	WYB01117
			m	1	36,280	36,280	単－1032号
ずり出し工（ダンプトラック運転）		L≦0.5km 普通		1	20,700	20,700	WYB00727
			m	1	20,700	20,700	単－1033号
計						480,580	
						480,580	
単価						480,600	
						480,600	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－130号	掘削・支保	DⅡ-c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		442,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04718	
			m	1	423,600	423,600	単－1034号	
	集塵機運			0	0	0	WYB04716	
			m	1	36,280	36,280	単－1035号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通		0	0	0	WYB04706	
			m	1	20,700	20,700	単－1036号	
	計					0		
						480,580		
	単価					0		
						480,600	円／m	
	変更積算単価							
						442,000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－131号	掘削・支保	DⅡ-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8	496,000
						0.8	496,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				0.8	477,600	382,080	WYB01538
			m	0.8	477,600	382,080	単－1037号
集塵機運				0.8	39,050	31,240	WYB01543
			m	0.8	39,050	31,240	単－1038号
ずり出し工（ダンプトラック運転）		L≦0.5km 普通		0.8	22,720	18,176	WYB01546
			m	0.8	22,720	18,176	単－1039号
計						431,496	
						431,496	
単価						539,400	
						539,400	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－132号	掘削・支保	DⅡ-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						0.8		496,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				0	0	0	WYB04709	
			m	0.8	477,600	382,080	単－1040号	
集塵機運				0	0	0	WYB04707	
			m	0.8	39,050	31,240	単－1041号	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		L≦0.5km 普通		0	0	0	WYB04697	
			m	0.8	22,720	18,176	単－1042号	
計						0		
						431,496		
単価						0		
						539,400	円／m	
変更積算単価								
						496,000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－133号	掘削・支保	DⅡ-e 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8	496,000
						0.8	496,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				0.8	477,600	382,080	WYB01151
			m	0.8	477,600	382,080	単－1037号
集塵機運				0.8	39,050	31,240	WYB01149
			m	0.8	39,050	31,240	単－1038号
ずり出し工（ダンプトラック運転）		L≦0.5km 普通		0.8	22,720	18,176	WYB01116
			m	0.8	22,720	18,176	単－1039号
計						431,496	
						431,496	
単価						539,400	
						539,400	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－134号	掘削・支保	DⅡ-e 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	0
						0.8	496,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				0	0	0	WYB04700
			m	0.8	477,600	382,080	単－1040号
集塵機運				0	0	0	WYB04698
			m	0.8	39,050	31,240	単－1041号
ずり出し工（ダンプトラック運転）		L≦0.5km 普通		0	0	0	WYB04688
			m	0.8	22,720	18,176	単－1042号
計						0	
						431,496	
単価						0	
						539,400	円／m
変更積算単価							
						496,000	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－135号	掘削・支保	DⅡ-f 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0. 8	単価	496, 000	
						0. 8		496, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				0. 8	477, 600	382, 080	WYB01162		
			m	0. 8	477, 600	382, 080	単－1037号		
集塵機運				0. 8	39, 050	31, 240	WYB01160		
			m	0. 8	39, 050	31, 240	単－1038号		
ずり出し工（ダンプトラック運転）		L≤0. 5km 普通		0. 8	22, 720	18, 176	WYB01136		
			m	0. 8	22, 720	18, 176	単－1039号		
計						431, 496			
						431, 496			
単価						539, 400			
						539, 400			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－136号	掘削・支保	DⅡ-f 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	0
						0.8	496,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				0	0	0	WYB04691
			m	0.8	477,600	382,080	単－1040号
集塵機運				0	0	0	WYB04689
			m	0.8	39,050	31,240	単－1041号
ずり出し工（ダンプトラック運転）		L≦0.5km 普通		0	0	0	WYB04679
			m	0.8	22,720	18,176	単－1042号
計						0	
						431,496	
単価						0	
						539,400	円／m
変更積算単価							
						496,000	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－137号	掘削・支保	DⅡ-g 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8	496,000
						0.8	496,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				0.8	477,600	382,080	WYB01177
			m	0.8	477,600	382,080	単－1037号
集塵機運				0.8	39,050	31,240	WYB01175
			m	0.8	39,050	31,240	単－1038号
ずり出し工（ダンプトラック運転）		L≦0.5km 普通		0.8	22,720	18,176	WYB01146
			m	0.8	22,720	18,176	単－1039号
計						431,496	
						431,496	
単価						539,400	
						539,400	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－138号	掘削・支保	DⅡ-g 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						0.8		496,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				0	0	0	WYB04682	
			m	0.8	477,600	382,080	単－1040号	
集塵機運				0	0	0	WYB04680	
			m	0.8	39,050	31,240	単－1041号	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		L≦0.5km 普通		0	0	0	WYB04670	
			m	0.8	22,720	18,176	単－1042号	
計						0		
						431,496		
単価						0		
						539,400	円／m	
変更積算単価								
						496,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－139号	掘削・支保	DⅡ-h 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	442,000
						1		442,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	423,600	423,600	WYB01190	
			m	1	423,600	423,600	単－1031号	
	集塵機運			1	36,280	36,280	WYB01188	
			m	1	36,280	36,280	単－1032号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通		1	20,700	20,700	WYB01148	
			m	1	20,700	20,700	単－1033号	
	計					480,580		
						480,580		
	単価					480,600		
						480,600	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一140号	掘削・支保	DⅡ-h 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		442,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				0	0	0	WYB04673	
			m	1	423,600	423,600	単一1034号	
集塵機運				0	0	0	WYB04671	
			m	1	36,280	36,280	単一1035号	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		L≦0.5km 普通		0	0	0	WYB04661	
			m	1	20,700	20,700	単一1036号	
計						0		
						480,580		
単価						0		
						480,600	円／m	
変更積算単価								
						442,000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－141号	掘削・支保	DⅡ-i 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	442,000
						1	442,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				1	423,600	423,600	WYB01218
			m	1	423,600	423,600	単－1031号
集塵機運				1	36,280	36,280	WYB01210
			m	1	36,280	36,280	単－1032号
ずり出し工（ダンプトラック運転）		L≦0.5km 普通		1	20,700	20,700	WYB01158
			m	1	20,700	20,700	単－1033号
計						480,580	
						480,580	
単価						480,600	
						480,600	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－142号	掘削・支保	DⅡ-i 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		442,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04664	
			m	1	423,600	423,600	単－1034号	
	集塵機運			0	0	0	WYB04662	
			m	1	36,280	36,280	単－1035号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通		0	0	0	WYB04652	
			m	1	20,700	20,700	単－1036号	
	計					0		
						480,580		
	単価					0		
						480,600	円／m	
	変更積算単価							
						442,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－143号	掘削・支保	DⅡ-j 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	442,000
						1		442,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				1	423,600	423,600	WYB01235	
			m	1	423,600	423,600	単－1031号	
集塵機運				1	36,280	36,280	WYB01230	
			m	1	36,280	36,280	単－1032号	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		L≦0.5km 普通		1	20,700	20,700	WYB01172	
			m	1	20,700	20,700	単－1033号	
計						480,580		
						480,580		
単価						480,600		
						480,600	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－144号	掘削・支保	DⅡ-j 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		442, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04655	
			m	1	423, 600	423, 600	単－1034号	
	集塵機運			0	0	0	WYB04653	
			m	1	36, 280	36, 280	単－1035号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通		0	0	0	WYB04643	
			m	1	20, 700	20, 700	単－1036号	
	計					0		
						480, 580		
	単価					0		
						480, 600	円／m	
	変更積算単価							
						442, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－145号	掘削・支保	DⅡ-j 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	448, 300
						1	448, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				1	423, 600	423, 600	WYB02383
			m	1	423, 600	423, 600	単－1031号
集塵機運転				1	36, 280	36, 280	WYB02373
			m	1	36, 280	36, 280	単－1043号
ずり出し工（ダンプトラック運転）		0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		1	27, 470	27, 470	WYB02346
			m	1	27, 470	27, 470	単－1044号
計						487, 350	
						487, 350	
単価						487, 400	
						487, 400	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－146号	掘削・支保	DⅡ-j 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		448, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04646	
			m	1	423, 600	423, 600	単－1034号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04644	
			m	1	36, 280	36, 280	単－1045号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		0	0	0	WYB04634	
			m	1	27, 470	27, 470	単－1046号	
	計					0		
						487, 350		
	単価					0		
						487, 400	円／m	
	変更積算単価							
						448, 300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－147号	掘削・支保	DⅡ-k 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	442,000
						1		442,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				1	423,600	423,600	WYB02394	
			m	1	423,600	423,600	単－1031号	
集塵機運転				1	36,280	36,280	WYB02392	
			m	1	36,280	36,280	単－1043号	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		L≦0.5km 普通		1	20,700	20,700	WYB02389	
			m	1	20,700	20,700	単－1033号	
計						480,580		
						480,580		
単価						480,600		
						480,600	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－148号	掘削・支保	DⅡ-k 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		442,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04637	
			m	1	423,600	423,600	単－1034号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04635	
			m	1	36,280	36,280	単－1045号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通		0	0	0	WYB04625	
			m	1	20,700	20,700	単－1036号	
	計					0		
						480,580		
	単価					0		
						480,600	円／m	
	変更積算単価							
						442,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－149号	掘削・支保	DⅡ-1 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	442,000
						1		442,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	423,600	423,600	WYB02405	
			m	1	423,600	423,600	単－1031号	
	集塵機運転			1	36,280	36,280	WYB02403	
			m	1	36,280	36,280	単－1043号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通		1	20,700	20,700	WYB02391	
			m	1	20,700	20,700	単－1033号	
	計					480,580		
						480,580		
	単価					480,600		
						480,600	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－150号	掘削・支保	DⅡ-1 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		442,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04628	
			m	1	423,600	423,600	単－1034号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04626	
			m	1	36,280	36,280	単－1045号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通		0	0	0	WYB04616	
			m	1	20,700	20,700	単－1036号	
	計					0		
						480,580		
	単価					0		
						480,600	円／m	
	変更積算単価							
						442,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－151号	掘削・支保	DⅡ-m 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	442,000
						1		442,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	423,600	423,600	WYB02416	
			m	1	423,600	423,600	単－1031号	
	集塵機運転			1	36,280	36,280	WYB02414	
			m	1	36,280	36,280	単－1043号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通		1	20,700	20,700	WYB02401	
			m	1	20,700	20,700	単－1033号	
	計					480,580		
						480,580		
	単価					480,600		
						480,600	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－152号	掘削・支保	DⅡ-m 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		442,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04619	
			m	1	423,600	423,600	単－1034号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04617	
			m	1	36,280	36,280	単－1045号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通		0	0	0	WYB04615	
			m	1	20,700	20,700	単－1036号	
	計					0		
						480,580		
	単価					0		
						480,600	円／m	
	変更積算単価							
						442,000	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－153号	掘削・支保	DⅡ-ο 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	448, 300	
						1		448, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				1	423, 600	423, 600	WYB02438		
			m	1	423, 600	423, 600	単－1031号		
集塵機運転				1	36, 280	36, 280	WYB02436		
			m	1	36, 280	36, 280	単－1043号		
ずり出し工（ダンプトラック運転）		0. 5<L≤1. 2km , 1. 2<L≤1. 4km 普通		1	27, 470	27, 470	WYB02413		
			m	1	27, 470	27, 470	単－1044号		
計						487, 350			
						487, 350			
単価						487, 400	円／m		
						487, 400			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一154号	掘削・支保	DⅡ-ο 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		448,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04600	
			m	1	423,600	423,600	単一1034号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04598	
			m	1	36,280	36,280	単一1045号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		0	0	0	WYB04588	
			m	1	27,470	27,470	単一1046号	
	計					0		
						487,350		
	単価					0		
						487,400	円／m	
	変更積算単価							
						448,300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－155号	掘削・支保	DⅡ-p 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	448, 300
						1		448, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	423, 600	423, 600	WYB02449	
			m	1	423, 600	423, 600	単－1031号	
	集塵機運転			1	36, 280	36, 280	WYB02447	
			m	1	36, 280	36, 280	単－1043号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		1	27, 470	27, 470	WYB02424	
			m	1	27, 470	27, 470	単－1044号	
	計					487, 350		
						487, 350		
	単価					487, 400		
						487, 400	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－156号	掘削・支保	DⅡ-p 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		448,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04591	
			m	1	423,600	423,600	単－1034号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04589	
			m	1	36,280	36,280	単－1045号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km , 1.2<L≦1.4km 普通		0	0	0	WYB04579	
			m	1	27,470	27,470	単－1046号	
	計					0		
						487,350		
	単価					0		
						487,400	円／m	
	変更積算単価							
						448,300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－157号	掘削・支保	DⅡ-q 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	448, 300
						1		448, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	423, 600	423, 600	WYB02460	
			m	1	423, 600	423, 600	単－1031号	
	集塵機運転			1	36, 280	36, 280	WYB02458	
			m	1	36, 280	36, 280	単－1043号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km , 1.2<L≦1.4km 普通		1	27, 470	27, 470	WYB02434	
			m	1	27, 470	27, 470	単－1044号	
	計					487, 350		
						487, 350		
	単価					487, 400		
						487, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－158号	掘削・支保	DⅡ-q 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	0
						1	448, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				0	0	0	WYB04582
			m	1	423, 600	423, 600	単－1034号
集塵機運転				0	0	0	WYB04580
			m	1	36, 280	36, 280	単－1045号
ずり出し工（ダンプトラック運転）		0.5<L≦1.2km , 1.2<L≦1.4km 普通		0	0	0	WYB04570
			m	1	27, 470	27, 470	単－1046号
計						0	
						487, 350	
単価						0	
						487, 400	円／m
変更積算単価							
						448, 300	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一159号	掘削・支保	DⅡ-r 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8	単価	500,000
						0.8		500,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0.8	474,600	379,680	WYB02468	
			m	0.8	474,600	379,680	単一1055号	
	集塵機運転			0.8	39,050	31,240	WYB02466	
			m	0.8	39,050	31,240	単一1056号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km , 1.2<L≦1.4km 普通		0.8	29,980	23,984	WYB02455	
			m	0.8	29,980	23,984	単一1057号	
	計					434,904		
						434,904		
	単価					543,700		
						543,700	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一160号	掘削・支保	DⅡ-r 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						0.8		500,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04573	
			m	0.8	474,600	379,680	単一1058号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04571	
			m	0.8	39,050	31,240	単一1059号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		0	0	0	WYB04561	
			m	0.8	29,980	23,984	単一1060号	
	計					0		
						434,904		
	単価					0		
						543,700	円／m	
	変更積算単価							
						500,000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－161号	掘削・支保	DⅡ-s 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8	500,000
						0.8	500,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0.8	474,600	379,680	WYB02487
			m	0.8	474,600	379,680	単－1055号
	集塵機運転			0.8	39,050	31,240	WYB02485
			m	0.8	39,050	31,240	単－1056号
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通		0.8	29,980	23,984	WYB02457
			m	0.8	29,980	23,984	単－1057号
	計					434,904	
						434,904	
	単価					543,700	
						543,700	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－162号	掘削・支保	DⅡ-s 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						0.8		500,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04564	
			m	0.8	474,600	379,680	単－1058号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04562	
			m	0.8	39,050	31,240	単－1059号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km , 1.2<L≦1.4km 普通		0	0	0	WYB04552	
			m	0.8	29,980	23,984	単－1060号	
	計					0		
						434,904		
	単価					0		
						543,700	円／m	
	変更積算単価							
						500,000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－163号	掘削・支保	DⅡ-t 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8	500,000
						0.8	500,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0.8	474,600	379,680	WYB02498
			m	0.8	474,600	379,680	単－1055号
	集塵機運転			0.8	39,050	31,240	WYB02496
			m	0.8	39,050	31,240	単－1056号
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km , 1.2<L≦1.4km 普通		0.8	29,980	23,984	WYB02470
			m	0.8	29,980	23,984	単－1057号
	計					434,904	
						434,904	
	単価					543,700	
						543,700	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－164号	掘削・支保	DⅡ-t 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	0
						0.8	500,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>				0	0	0	WYB04555
			m	0.8	474,600	379,680	単－1058号
集塵機運転				0	0	0	WYB04553
			m	0.8	39,050	31,240	単－1059号
ずり出し工（ダンプトラック運転）		0.5<L≦1.2km , 1.2<L≦1.4km 普通		0	0	0	WYB04533
			m	0.8	29,980	23,984	単－1060号
計						0	
						434,904	
単価						0	
						543,700	円／m
変更積算単価							
						500,000	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－165号	掘削・支保	DⅡ-2 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	442,000
						1		442,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	423,600	423,600	WYB02475	
			m	1	423,600	423,600	単－1031号	
	集塵機運転			1	36,280	36,280	WYB02473	
			m	1	36,280	36,280	単－1043号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通		1	20,700	20,700	WYB02444	
			m	1	20,700	20,700	単－1033号	
	計					480,580		
						480,580		
	単価					480,600		
						480,600	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－166号	掘削・支保	DⅡ-2 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		442,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04546	
			m	1	423,600	423,600	単－1034号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04539	
			m	1	36,280	36,280	単－1045号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通		0	0	0	WYB04532	
			m	1	20,700	20,700	単－1036号	
	計					0		
						480,580		
	単価					0		
						480,600	円／m	
	変更積算単価							
						442,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	掘削・支保	DⅢ-2-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	349,000
						1		349,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	365,300	365,300	WYB00437	
			m	1	365,300	365,300	単－1061号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通		1	13,930	13,930	WYB00424	
			m	1	13,930	13,930	単－1062号	
	計					379,230		
						379,230		
	単価					379,300		
						379,300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	掘削・支保	DⅢ-2-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		349,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04540	
			m	1	365,300	365,300	単－1063号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通		0	0	0	WYB04531	
			m	1	13,930	13,930	単－1064号	
	計					0		
						379,230		
	単価					0		
						379,300	円／m	
	変更積算単価							
						349,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	掘削・支保	DⅢ-2-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	349,000
						1		349,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	365,300	365,300	WYB00483	
			m	1	365,300	365,300	単－1061号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通		1	13,930	13,930	WYB00472	
			m	1	13,930	13,930	単－1062号	
	計					379,230		
						379,230		
	単価					379,300		
						379,300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一170号	掘削・支保	DIII-2-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		349,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04534	
			m	1	365,300	365,300	単一1063号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通		0	0	0	WYB04522	
			m	1	13,930	13,930	単一1064号	
	計					0		
						379,230		
	単価					0		
						379,300	円／m	
	変更積算単価							
						349,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	掘削・支保	DⅢ-2-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	372,000
						1		372,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	365,300	365,300	WYB00552	
			m	1	365,300	365,300	単－1061号	
	集塵機運転			1	24,190	24,190	WYB00550	
			m	1	24,190	24,190	単－1071号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通		1	13,930	13,930	WYB00523	
			m	1	13,930	13,930	単－1062号	
	計					403,420		
						403,420		
	単価					403,500		
						403,500	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一172号	掘削・支保	DIII-2-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		372,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04516	
			m	1	365,300	365,300	単一1063号	
	集塵機運転			0	0	0	WYB04509	
			m	1	24,190	24,190	単一1072号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通		0	0	0	WYB04497	
			m	1	13,930	13,930	単一1064号	
	計					0		
						403,420		
	単価					0		
						403,500	円／m	
	変更積算単価							
						372,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	掘削・支保	DⅢ-3-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	349,000
						1		349,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	365,300	365,300	WYB00482	
			m	1	365,300	365,300	単－1061号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通		1	13,930	13,930	WYB00422	
			m	1	13,930	13,930	単－1062号	
	計					379,230		
						379,230		
	単価					379,300		
						379,300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	掘削・支保	DⅢ-3-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		349,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04510	
			m	1	365,300	365,300	単－1063号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通		0	0	0	WYB04491	
			m	1	13,930	13,930	単－1064号	
	計					0		
						379,230		
	単価					0		
						379,300	円／m	
	変更積算単価							
						349,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	掘削・支保	DⅢ-3-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	349,000
						1		349,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	365,300	365,300	WYB00608	
			m	1	365,300	365,300	単－1061号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通		1	13,930	13,930	WYB00457	
			m	1	13,930	13,930	単－1062号	
	計					379,230		
						379,230		
	単価					379,300		
						379,300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	掘削・支保	DⅢ-3-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		349,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04504	
			m	1	365,300	365,300	単－1063号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通		0	0	0	WYB04485	
			m	1	13,930	13,930	単－1064号	
	計					0		
						379,230		
	単価					0		
						379,300	円／m	
	変更積算単価							
						349,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	掘削・支保	DⅢ-3-c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	349,000
						1		349,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	365,300	365,300	WYB00601	
			m	1	365,300	365,300	単－1061号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通		1	13,930	13,930	WYB00433	
			m	1	13,930	13,930	単－1062号	
	計					379,230		
						379,230		
	単価					379,300		
						379,300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	掘削・支保	DⅢ-3-c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		349,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04498	
			m	1	365,300	365,300	単－1063号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通		0	0	0	WYB04479	
			m	1	13,930	13,930	単－1064号	
	計					0		
						379,230		
	単価					0		
						379,300	円／m	
	変更積算単価							
						349,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	掘削・支保	DⅢ-3-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	349,000
						1		349,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	365,300	365,300	WYB00619	
			m	1	365,300	365,300	単－1061号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通		1	13,930	13,930	WYB00478	
			m	1	13,930	13,930	単－1062号	
	計					379,230		
						379,230		
	単価					379,300		
						379,300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	掘削・支保	DⅢ-3-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		349,000
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04492	
			m	1	365,300	365,300	単－1063号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通		0	0	0	WYB04478	
			m	1	13,930	13,930	単－1064号	
	計					0		
						379,230		
	単価					0		
						379,300	円／m	
	変更積算単価							
						349,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	掘削・支保	DⅢ-3-e 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	349,000
						1		349,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	365,300	365,300	WYB00593	
			m	1	365,300	365,300	単－1061号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通		1	13,930	13,930	WYB00432	
			m	1	13,930	13,930	単－1062号	
	計					379,230		
						379,230		
	単価					379,300		
						379,300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	掘削・支保	DIII-3-e 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		349,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04486	
			m	1	365,300	365,300	単－1063号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通		0	0	0	WYB04477	
			m	1	13,930	13,930	単－1064号	
	計					0		
						379,230		
	単価					0		
						379,300	円／m	
	変更積算単価							
						349,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－183号	掘削・支保	DIIIk-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	338,000
						1		338,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			1	385,800	385,800	WYB02190	
			m	1	385,800	385,800	単－1073号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≤1.4km 普通		1	18,570	18,570	WYB01576	
			m	1	18,570	18,570	単－1074号	
	計					404,370		
						404,370		
	単価					404,400		
						404,400	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－184号	掘削・支保	DIIIk-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		338,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			0	0	0	WYB04480	
			m	1	385,800	385,800	単－1075号	
	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≤1.4km 普通		0	0	0	WYB04468	
			m	1	18,570	18,570	単－1076号	
	計					0		
						404,370		
	単価					0		
						404,400	円／m	
	変更積算単価							
						338,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一185号	残土運搬 (伊万里港)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	2, 770
						1		2, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		破碎岩 土量50, 000m3以上		1	175. 4	175. 4	CB210020	
			m 3	1	175. 4	175. 4		
土砂等運搬 16. 5km以下		標準 硬岩 DID無 ハック杓山積1. 4m3(平積1. 0m3)		1	2, 463	2, 463	WYB03140	
			m 3	1	2, 463	2, 463	単一1077号	
整地		残土受入れ地での処理		1	100. 2	100. 2	CB210610	
			m 3	1	100. 2	100. 2		
計						2, 738. 6		
						2, 738. 6		
単価						2, 739		
						2, 739	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一186号	残土運搬 (伊万里港)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2, 380
						1		2, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3以上		1	142	142	CB210020	
			m 3	1	142	142		
土砂等運搬 16. 5km以下		標準 軟岩 DID無 ハック礫山積1. 4m3(平積1. 0m3)		1	2, 113	2, 113	WYB03313	
			m 3	1	2, 113	2, 113	単一1078号	
整地		残土受入れ地での処理		1	100. 2	100. 2	CB210610	
			m 3	1	100. 2	100. 2		
計						2, 355. 2		
						2, 355. 2		
単価						2, 356		
						2, 356	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	残土運搬 (根引地区)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,030
						1		2,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上		1	142	142	CB210020	
			m 3	1	142	142		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)		1	1,963	1,963	CB210110	
		軟岩 無し 12.5km以下	m 3	1	1,963	1,963		
整地		残土受入れ地での処理		1	100.2	100.2	CB210610	
			m 3	1	100.2	100.2		
計						2,205.2		
						2,205.2		
単価						2,206		
						2,206	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一188号	残土運搬 (板橋免地区切土区間)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	2,100
						1		2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3以上		1	175.4	175.4	CB210020	
			m 3	1	175.4	175.4		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)		1	1,993	1,993	CB210110	
		硬岩 無し 10.0km以下	m 3	1	1,993	1,993		
整地		残土受入れ地での処理		1	100.2	100.2	CB210610	
			m 3	1	100.2	100.2		
計						2,268.6		
						2,268.6		
単価						2,269		
						2,269	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一189号	残土運搬 (板橋免地区切土区間)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,800
						1		1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上		1	142	142	CB210020	
			m 3	1	142	142		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)		1	1,709	1,709	CB210110	
		軟岩 無し 10.0km以下	m 3	1	1,709	1,709		
整地		残土受入れ地での処理		1	100.2	100.2	CB210610	
			m 3	1	100.2	100.2		
計						1,951.2		
						1,951.2		
単価						1,952		
						1,952	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一190号	残土運搬 (臨海クラント跡地)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	1,100
						1		1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3以上		1	175.4	175.4	CB210020	
			m 3	1	175.4	175.4		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)		1	959.4	959.4	CB210110	
		硬岩 無し 3.5km以下	m 3	1	959.4	959.4		
整地		残土受入れ地での処理		1	100.2	100.2	CB210610	
			m 3	1	100.2	100.2		
計						1,235		
						1,235		
単価						1,235		
						1,235	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一191号	残土運搬 (白浜免水道事業用地)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	800
						1		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3以上		1	175.4	175.4	CB210020	
			m 3	1	175.4	175.4		
土砂等運搬		標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 2.5km以下		1	738	738	CB210110	
			m 3	1	738	738		
計						913.4		
						913.4		
単価						913.4	円/m3	
						913.4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一192号	残土運搬 (今福北免(鶏舎前))	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	2,100
						1		2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3以上		1	175.4	175.4	CB210020	
			m 3	1	175.4	175.4		
土砂等運搬 9.7km以下		標準 硬岩 DID無 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3)		1	2,083	2,083	WYB03674	
			m 3	1	2,083	2,083		
計						2,258.4		
						2,258.4		
単価						2,259	円/m3	
						2,259		

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一193号	残土運搬 (今福東免)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,700
						1		1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【県発注工事流用】								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上		1	142	142	CB210020	
			m 3	1	142	142		
土砂等運搬 9.4km以下		標準 軟岩 DID無 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3)		1	1,746	1,746	WYB03676	
			m 3	1	1,746	1,746	単一1080号	
計						1,888		
						1,888		
単価						1,888		
						1,888		
							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一194号	残土運搬 (矢矢地区)	軟岩	単位	m3	数量	1	2, 000
						1	2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【県発注工事流用】							
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3以上			1	142	142	CB210020
		m 3	1	142	142		
土砂等運搬 11. 3km以下	標準 軟岩 DID無 ハック材山積1. 4m3 (平積1. 0m3)		1	1, 989	1, 989	1, 989	WYB03680
		m 3	1	1, 989	1, 989	1, 989	単一1081号
計						2, 131	
						2, 131	
単価						2, 131	
						2, 131	円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一195号	残土運搬 (板橋地区高盛土)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	2,000
						1		2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【本線盛土】								
積込（ルーズ）		破碎岩 土量50,000m3以上		1	175.4	175.4	CB210020	
			m 3	1	175.4	175.4		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 10.0km以下		1	1,993	1,993	CB210110	
			m 3	1	1,993	1,993		
計						2,168.4		
						2,168.4		
単価						2,169	円／m3	
						2,169		

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一196号	残土運搬 (板橋地区高盛土)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,700
						1		1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【本線盛土】								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上		1	142	142	CB210020	
			m 3	1	142	142		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 10.0km以下		1	1,709	1,709	CB210110	
			m 3	1	1,709	1,709		
計						1,851		
						1,851		
単価						1,851		
						1,851		
							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単一197号	残土運搬 (板橋地区高盛土)	軟岩	単位	m3	数量	1	2, 300
						1	2, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【本線盛土 架設規制時 迂回ルート】							
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上		1	142	142	CB210020
			m 3	1	142	142	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 16.5km以下			1	2,406	2,406	CB210110
			m 3	1	2,406	2,406	
計						2,548	
						2,548	
単価						2,548	
						2,548	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－198号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	CⅡ 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	374, 000	
						1		374, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等（発破工法）				1	268, 000	268, 000	WYB00158		
			m	1	268, 000	268, 000	単－1082号		
型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）（発破工法）				1	101, 900	101, 900	WYB00159		
			m	1	101, 900	101, 900	単－1083号		
防水工（発破工法）				1	36, 190	36, 190	WYB00160		
			m	1	36, 190	36, 190	単－1084号		
計						406, 090			
						406, 090			
単価						406, 100			
						406, 100			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単一199号	覆工コンクリート・防水	CⅡ-a 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	411,000
						1	411,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）				1	268,000	268,000	WYB00402
			m	1	268,000	268,000	単一1082号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）				1	101,900	101,900	WYB01137
			m	1	101,900	101,900	単一1083号
防水工（発破工法）				1	36,190	36,190	WYB01147
			m	1	36,190	36,190	単一1084号
計						406,090	
						406,090	
単価						406,100	
						406,100	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	覆工コンクリート・防水	CⅡ-i 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	374,000
						1		374,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等（発破工法）			1	268,000	268,000	WYB00376	
			m	1	268,000	268,000	単－1082号	
	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）			1	101,900	101,900	WYB00391	
			m	1	101,900	101,900	単－1083号	
	防水工（発破工法）			1	36,190	36,190	WYB01141	
			m	1	36,190	36,190	単－1084号	
	計					406,090		
						406,090		
	単価					406,100		
						406,100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単一201号	覆工コンクリート・防水	CⅡ-i-a 18-15-40(高炉) C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	374,000
						1	374,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工コンクリート等（発破工法）			1	268,000	268,000	WYB00409
			m	1	268,000	268,000	単一1082号
	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）			1	101,900	101,900	WYB01135
			m	1	101,900	101,900	単一1083号
	防水工（発破工法）			1	36,190	36,190	WYB01157
			m	1	36,190	36,190	単一1084号
	計					406,090	
						406,090	
	単価					406,100	
						406,100	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一202号	覆工コンクリート・防水	CⅡ-L 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	957,000
						1		957,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等（発破工法）			1	284,100	284,100	WYB00162	
			m	1	284,100	284,100	単一1085号	
	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）			1	717,000	717,000	WYB00163	
			m	1	717,000	717,000	単一1086号	
	防水工（発破工法）			1	38,120	38,120	WYB00164	
			m	1	38,120	38,120	単一1087号	
	計					1,039,220		
						1,039,220		
	単価					1,040,000		
						1,040,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一203号	覆工コンクリート・防水	D I 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	419,000
						1		419,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等（発破工法）			1	316,700	316,700	WYB00202	
			m	1	316,700	316,700	単一1088号	
	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）			1	101,900	101,900	WYB00203	
			m	1	101,900	101,900	単一1083号	
	防水工（発破工法）			1	36,190	36,190	WYB00204	
			m	1	36,190	36,190	単一1084号	
	計					454,790		
						454,790		
	単価					454,800		
						454,800	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－204号	覆工コンクリート・防水	D I -a 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	419, 000	
						1		419, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート等（発破工法）				1	316, 700	316, 700	WYB00452		
			m	1	316, 700	316, 700	単－1088号		
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）				1	101, 900	101, 900	WYB00453		
			m	1	101, 900	101, 900	単－1083号		
防水工（発破工法）				1	36, 190	36, 190	WYB00487		
			m	1	36, 190	36, 190	単－1084号		
計						454, 790			
						454, 790			
単価						454, 800	円／m		
						454, 800			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－205号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	D I -b 18-15-40 (高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	419, 000	
						1		419, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等（発破工法）				1	316, 700	316, 700	WYB03183		
			m	1	316, 700	316, 700	単－1088号		
型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）（発破工法）				1	101, 900	101, 900	WYB03199		
			m	1	101, 900	101, 900	単－1083号		
防水工（発破工法）				1	36, 190	36, 190	WYB03200		
			m	1	36, 190	36, 190	単－1084号		
計						454, 790			
						454, 790			
単価						454, 800			
						454, 800			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－206号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	D I -c 18-15-40 (高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	460, 800	
						1		460, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等（発破工法）				1	316, 700	316, 700	WYB03185		
			m	1	316, 700	316, 700	単－1088号		
型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）（発破工法）				1	101, 900	101, 900	WYB03283		
			m	1	101, 900	101, 900	単－1083号		
防水工（発破工法）				1	36, 190	36, 190	WYB03312		
			m	1	36, 190	36, 190	単－1084号		
計						454, 790			
						454, 790			
単価						454, 800	円／m		
						454, 800			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－207号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	D I -d 18-15-40 (高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	500, 000	
						1		500, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等（発破工法）				1	316, 700	316, 700	WYB03381		
			m	1	316, 700	316, 700	単－1088号		
型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）（発破工法）				1	101, 900	101, 900	WYB03392		
			m	1	101, 900	101, 900	単－1083号		
防水工（発破工法）				1	36, 190	36, 190	WYB03393		
			m	1	36, 190	36, 190	単－1084号		
計						454, 790			
						454, 790			
単価						454, 800			
						454, 800			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単－208号	覆工コンクリート・防水	D I -3-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	419, 000
						1	419, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工コンクリート等（発破工法）			1	316, 700	316, 700	WYB01142
			m	1	316, 700	316, 700	単－1088号
	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）			1	101, 900	101, 900	WYB01145
			m	1	101, 900	101, 900	単－1083号
	防水工（発破工法）			1	36, 190	36, 190	WYB01503
			m	1	36, 190	36, 190	単－1084号
	計					454, 790	
						454, 790	
	単価					454, 800	
						454, 800	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単－209号	覆工コンクリート・防水	D I -3-b 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	419, 000
						1	419, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工コンクリート等（発破工法）			1	316, 700	316, 700	WYB01515
			m	1	316, 700	316, 700	単－1088号
	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）			1	101, 900	101, 900	WYB01516
			m	1	101, 900	101, 900	単－1083号
	防水工（発破工法）			1	36, 190	36, 190	WYB01535
			m	1	36, 190	36, 190	単－1084号
	計					454, 790	
						454, 790	
	単価					454, 800	
						454, 800	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単一210号	覆工コンクリート・防水	D I -3-c 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	419, 000
						1	419, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工コンクリート等（発破工法）			1	316, 700	316, 700	WYB02400
			m	1	316, 700	316, 700	単一1088号
	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）			1	101, 900	101, 900	WYB02423
			m	1	101, 900	101, 900	単一1083号
	防水工（発破工法）			1	36, 190	36, 190	WYB02433
			m	1	36, 190	36, 190	単一1084号
	計					454, 790	
						454, 790	
	単価					454, 800	
						454, 800	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単－211号	覆工コンクリート・防水	D I -3-e 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	460, 900
						1	460, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工コンクリート等（発破工法）			1	316, 700	316, 700	WYB03391
			m	1	316, 700	316, 700	単－1088号
	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）			1	101, 900	101, 900	WYB03394
			m	1	101, 900	101, 900	単－1083号
	防水工（発破工法）			1	36, 190	36, 190	WYB03395
			m	1	36, 190	36, 190	単－1084号
	計					454, 790	
						454, 790	
	単価					454, 800	
						454, 800	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一212号	覆工コンクリート・防水	D I k-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	861, 000
						1	861, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工コンクリート等（発破工法）			1	323, 200	323, 200	WYB00258
			m	1	323, 200	323, 200	単一1089号
	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）			1	672, 000	672, 000	WYB00259
			m	1	672, 000	672, 000	単一1090号
	防水工（発破工法）			1	36, 830	36, 830	WYB00260
			m	1	36, 830	36, 830	単一1091号
	計					1, 032, 030	
						1, 032, 030	
	単価					1, 033, 000	
						1, 033, 000	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一213号	覆工コンクリート・防水	DⅡ-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426,000
						1		426,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等（発破工法）			1	323,200	323,200	WYB00488	
			m	1	323,200	323,200	単一1089号	
	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）			1	101,900	101,900	WYB00490	
			m	1	101,900	101,900	単一1083号	
	防水工（発破工法）			1	36,830	36,830	WYB00509	
			m	1	36,830	36,830	単一1091号	
	計					461,930		
						461,930		
	単価					462,000		
						462,000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単一214号	覆工コンクリート・防水	DⅡ-b 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	426,000
						1	426,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工コンクリート等（発破工法）			1	323,200	323,200	WYB00511
			m	1	323,200	323,200	単一1089号
	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）			1	101,900	101,900	WYB00520
			m	1	101,900	101,900	単一1083号
	防水工（発破工法）			1	36,830	36,830	WYB00521
			m	1	36,830	36,830	単一1091号
	計					461,930	
						461,930	
	単価					462,000	
						462,000	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－215号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	DⅡ-c 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426, 000	
						1		426, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等（発破工法）				1	323, 200	323, 200	WYB00691		
			m	1	323, 200	323, 200	単－1089号		
型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）（発破工法）				1	101, 900	101, 900	WYB00834		
			m	1	101, 900	101, 900	単－1083号		
防水工（発破工法）				1	36, 830	36, 830	WYB01115		
			m	1	36, 830	36, 830	単－1091号		
計						461, 930			
						461, 930			
単価						462, 000			
						462, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－216号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	DⅡ-d 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426, 000	
						1		426, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等（発破工法）				1	323, 200	323, 200	WYB01173		
			m	1	323, 200	323, 200	単－1089号		
型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）（発破工法）				1	101, 900	101, 900	WYB01174		
			m	1	101, 900	101, 900	単－1083号		
防水工（発破工法）				1	36, 830	36, 830	WYB01183		
			m	1	36, 830	36, 830	単－1091号		
計						461, 930			
						461, 930			
単価						462, 000			
						462, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－217号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	DⅡ-e 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426, 000	
						1		426, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等（発破工法）				1	323, 200	323, 200	WYB01187		
			m	1	323, 200	323, 200	単－1089号		
型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）（発破工法）				1	101, 900	101, 900	WYB01197		
			m	1	101, 900	101, 900	単－1083号		
防水工（発破工法）				1	36, 830	36, 830	WYB01198		
			m	1	36, 830	36, 830	単－1091号		
計						461, 930			
						461, 930			
単価						462, 000			
						462, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単一218号	覆工コンクリート・防水	DⅡ-f 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	426,000
						1	426,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工コンクリート等（発破工法）			1	323,200	323,200	WYB01227
			m	1	323,200	323,200	単一1089号
	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）			1	101,900	101,900	WYB01228
			m	1	101,900	101,900	単一1083号
	防水工（発破工法）			1	36,830	36,830	WYB01229
			m	1	36,830	36,830	単一1091号
	計					461,930	
						461,930	
	単価					462,000	
						462,000	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－219号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	DⅡ-g 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426, 000	
						1		426, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等（発破工法）				1	323, 200	323, 200	WYB01243		
			m	1	323, 200	323, 200	単－1089号		
型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）（発破工法）				1	101, 900	101, 900	WYB01244		
			m	1	101, 900	101, 900	単－1083号		
防水工（発破工法）				1	36, 830	36, 830	WYB01245		
			m	1	36, 830	36, 830	単－1091号		
計						461, 930			
						461, 930			
単価						462, 000			
						462, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－220号	覆工コンクリート・防水	DⅡ-h 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426, 000	
						1		426, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート等（発破工法）				1	323, 200	323, 200	WYB01247		
			m	1	323, 200	323, 200	単－1089号		
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）				1	101, 900	101, 900	WYB01248		
			m	1	101, 900	101, 900	単－1083号		
防水工（発破工法）				1	36, 830	36, 830	WYB01254		
			m	1	36, 830	36, 830	単－1091号		
計						461, 930			
						461, 930			
単価						462, 000			
						462, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－221号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	DⅡ-i 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426, 000	
						1		426, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等（発破工法）				1	323, 200	323, 200	WYB01264		
			m	1	323, 200	323, 200	単－1089号		
型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）（発破工法）				1	101, 900	101, 900	WYB01265		
			m	1	101, 900	101, 900	単－1083号		
防水工（発破工法）				1	36, 830	36, 830	WYB01269		
			m	1	36, 830	36, 830	単－1091号		
計						461, 930			
						461, 930			
単価						462, 000			
						462, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－222号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	DⅡ-j 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426, 000	
						1		426, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等（発破工法）				1	323, 200	323, 200	WYB01274		
			m	1	323, 200	323, 200	単－1089号		
型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）（発破工法）				1	101, 900	101, 900	WYB01278		
			m	1	101, 900	101, 900	単－1083号		
防水工（発破工法）				1	36, 830	36, 830	WYB01279		
			m	1	36, 830	36, 830	単－1091号		
計						461, 930			
						461, 930			
単価						462, 000			
						462, 000			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	覆工コンクリート・防水	DⅡ-k 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426,000
						1		426,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等（発破工法）			1	323,200	323,200	WYB02435	
			m	1	323,200	323,200	単－1089号	
	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）			1	101,900	101,900	WYB02445	
			m	1	101,900	101,900	単－1083号	
	防水工（発破工法）			1	36,830	36,830	WYB02446	
			m	1	36,830	36,830	単－1091号	
	計					461,930		
						461,930		
	単価					462,000		
						462,000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単－224号	覆工コンクリート・防水	DⅡ-1 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	426,000
						1	426,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）				1	323,200	323,200	WYB02469
			m	1	323,200	323,200	単－1089号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）				1	101,900	101,900	WYB02471
			m	1	101,900	101,900	単－1083号
防水工（発破工法）				1	36,830	36,830	WYB02472
			m	1	36,830	36,830	単－1091号
計						461,930	
						461,930	
単価						462,000	
						462,000	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－225号	覆工コンクリート・防水	DⅡ-m 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426, 000	
						1		426, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート等（発破工法）				1	323, 200	323, 200	WYB02495		
			m	1	323, 200	323, 200	単－1089号		
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）				1	101, 900	101, 900	WYB02504		
			m	1	101, 900	101, 900	単－1083号		
防水工（発破工法）				1	36, 830	36, 830	WYB02505		
			m	1	36, 830	36, 830	単－1091号		
計						461, 930			
						461, 930			
単価						462, 000			
						462, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－226号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	DⅡ-n 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426, 000	
						1		426, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等（発破工法）				1	323, 200	323, 200	WYB02507		
			m	1	323, 200	323, 200	単－1089号		
型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）（発破工法）				1	101, 900	101, 900	WYB02508		
			m	1	101, 900	101, 900	単－1083号		
防水工（発破工法）				1	36, 830	36, 830	WYB02509		
			m	1	36, 830	36, 830	単－1091号		
計						461, 930			
						461, 930			
単価						462, 000			
						462, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－227号	覆工コンクリート・防水	DⅡ-ο 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426, 000	
						1		426, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート等（発破工法）				1	323, 200	323, 200	WYB02511		
			m	1	323, 200	323, 200	単－1089号		
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）				1	101, 900	101, 900	WYB02512		
			m	1	101, 900	101, 900	単－1083号		
防水工（発破工法）				1	36, 830	36, 830	WYB02513		
			m	1	36, 830	36, 830	単－1091号		
計						461, 930			
						461, 930			
単価						462, 000			
						462, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－228号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	DⅡ-p 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426, 000	
						1		426, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等（発破工法）				1	323, 200	323, 200	WYB02515		
			m	1	323, 200	323, 200	単－1089号		
型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）（発破工法）				1	101, 900	101, 900	WYB02516		
			m	1	101, 900	101, 900	単－1083号		
防水工（発破工法）				1	36, 830	36, 830	WYB02517		
			m	1	36, 830	36, 830	単－1091号		
計						461, 930			
						461, 930			
単価						462, 000			
						462, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－229号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	DⅡ-q 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426, 000	
						1		426, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等（発破工法）				1	323, 200	323, 200	WYB02519		
			m	1	323, 200	323, 200	単－1089号		
型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）（発破工法）				1	101, 900	101, 900	WYB02520		
			m	1	101, 900	101, 900	単－1083号		
防水工（発破工法）				1	36, 830	36, 830	WYB02521		
			m	1	36, 830	36, 830	単－1091号		
計						461, 930			
						461, 930			
単価						462, 000			
						462, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単一230号	覆工コンクリート・防水	DⅡ-r 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	426,000
						1	426,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工コンクリート等（発破工法）			1	323,200	323,200	WYB02523
			m	1	323,200	323,200	単一1089号
	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）			1	101,900	101,900	WYB02524
			m	1	101,900	101,900	単一1083号
	防水工（発破工法）			1	36,830	36,830	WYB02525
			m	1	36,830	36,830	単一1091号
	計					461,930	
						461,930	
	単価					462,000	
						462,000	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単－231号	覆工コンクリート・防水	DⅡ-s 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	426, 000
						1	426, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工コンクリート等（発破工法）			1	323, 200	323, 200	WYB02527
			m	1	323, 200	323, 200	単－1089号
	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）			1	101, 900	101, 900	WYB02528
			m	1	101, 900	101, 900	単－1083号
	防水工（発破工法）			1	36, 830	36, 830	WYB02529
			m	1	36, 830	36, 830	単－1091号
	計					461, 930	
						461, 930	
	単価					462, 000	
						462, 000	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単－232号	覆工コンクリート・防水	DⅡ-t 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	468, 500
						1	468, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）				1	323, 200	323, 200	WYB02531
			m	1	323, 200	323, 200	単－1089号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）				1	101, 900	101, 900	WYB02532
			m	1	101, 900	101, 900	単－1083号
防水工（発破工法）				1	36, 830	36, 830	WYB02533
			m	1	36, 830	36, 830	単－1091号
計						461, 930	
						461, 930	
単価						462, 000	
						462, 000	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－233号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	DⅡ-2 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	426, 000	
						1		426, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等（発破工法）				1	323, 200	323, 200	WYB02535		
			m	1	323, 200	323, 200	単－1089号		
型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）（発破工法）				1	101, 900	101, 900	WYB02536		
			m	1	101, 900	101, 900	単－1083号		
防水工（発破工法）				1	36, 830	36, 830	WYB02537		
			m	1	36, 830	36, 830	単－1091号		
計						461, 930			
						461, 930			
単価						462, 000			
						462, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単－234号	覆工コンクリート・防水	DⅢ-2-c 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	444,000
						1	444,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工コンクリート等（発破工法）			1	344,400	344,400	WYB00282
			m	1	344,400	344,400	単－1092号
	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）			1	101,900	101,900	WYB00286
			m	1	101,900	101,900	単－1083号
	防水工（発破工法）			1	36,460	36,460	WYB00287
			m	1	36,460	36,460	単－1093号
	計					482,760	
						482,760	
	単価					482,800	
						482,800	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単－235号	覆工コンクリート・防水	DⅢ-2-d 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	444,000
						1	444,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工コンクリート等（発破工法）			1	344,400	344,400	WYB00297
			m	1	344,400	344,400	単－1092号
	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）			1	101,900	101,900	WYB00412
			m	1	101,900	101,900	単－1083号
	防水工（発破工法）			1	36,460	36,460	WYB00423
			m	1	36,460	36,460	単－1093号
	計					482,760	
						482,760	
	単価					482,800	
						482,800	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単－236号	覆工コンクリート・防水	DⅢ-3-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	444,000
						1	444,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工コンクリート等（発破工法）			1	344,400	344,400	WYB00257
			m	1	344,400	344,400	単－1092号
	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）			1	101,900	101,900	WYB00280
			m	1	101,900	101,900	単－1083号
	防水工（発破工法）			1	36,460	36,460	WYB00296
			m	1	36,460	36,460	単－1093号
	計					482,760	
						482,760	
	単価					482,800	
						482,800	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－237号	覆工コンクリート・防水 (覆工補強部)	DⅢ 36-55-20(高炉) C=351kg/m3以上 W/C=48. 5%以下	単位	m	数量	1	単価	493, 000	
						1		493, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート等（発破工法）				1	453, 400	453, 400	WYB01564		
			m	1	453, 400	453, 400	単－1094号		
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）				1	101, 900	101, 900	WYB01565		
			m	1	101, 900	101, 900	単－1083号		
防水工（発破工法）				1	36, 460	36, 460	WYB01566		
			m	1	36, 460	36, 460	単－1093号		
計						591, 760			
						591, 760			
単価						591, 800	円／m		
						591, 800			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	覆工コンクリート・防水	DⅢk-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	886,000
						1		886,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート等（発破工法）			1	351,300	351,300	WYB00323	
			m	1	351,300	351,300	単－1095号	
	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）			1	672,000	672,000	WYB00340	
			m	1	672,000	672,000	単－1090号	
	防水工（発破工法）			1	37,880	37,880	WYB00345	
			m	1	37,880	37,880	単－1096号	
	計					1,061,180		
						1,061,180		
	単価					1,062,000		
						1,062,000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－239号	覆工コンクリート・防水	CⅡ-L妻部 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60% 以下	単位	箇所	数量	1	単価	301, 000
						1		301, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
妻部覆工コンクリート等（発破工法）				1	326, 700	326, 700	WYB00140	
			箇所	1	326, 700	326, 700	単－1097号	
計						326, 700		
						326, 700		
単価						326, 700		
						326, 700	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－240号	覆工コンクリート・防水	DⅠk-a妻部 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60% 以下	単位	箇所	数量	1	単価	236, 000
						1		236, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
妻部覆工コンクリート等（発破工法）				1	256, 400	256, 400	WYB03616	
			箇所	1	256, 400	256, 400	単－1098号	
計						256, 400		
						256, 400		
単価						256, 400		
						256, 400	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－241号	補強鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	124, 900	
						1		124, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	135, 200	135, 200	WB810010		
		無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	135, 200	135, 200	単－1101号		
計						135, 200			
						135, 200			
単価						135, 200			
						135, 200	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－242号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	123, 000
						1		123, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	133, 200	133, 200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	133, 200	133, 200	単－1102号	
計						133, 200		
						133, 200		
単価						133, 200		
						133, 200	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－243号	補強鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	124, 000	
						1		124, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	134, 200	134, 200	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	134, 200	134, 200	単－1103号		
計						134, 200			
						134, 200			
単価						134, 200	円／t		
						134, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－244号	インバート掘削	CⅡ-i	単位	m	数量	1	単価	70, 000
						1		70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		CⅡ-i		14. 8	3, 986	58, 992. 8	WYB00136	
			m 3	14. 8	3, 986	58, 992. 8	単－1104号	
インバートずり出し工		CⅡ-i 普通		14. 8	1, 145	16, 946	WYB00369	
			m 3	14. 8	1, 145	16, 946	単－1105号	
計						75, 938. 8		
						75, 938. 8		
単価						75, 940		
						75, 940	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－245号	インバート掘削	CⅡ-i-a	単位	m	数量	1	単価	70, 000	
						1		70, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		CⅡ-i-a		14. 8	3, 986	58, 992. 8	WYB00157		
			m 3	14. 8	3, 986	58, 992. 8	単－1106号		
インバートずり出し工		CⅡ-i-a 普通		14. 8	1, 145	16, 946	WYB02456		
			m 3	14. 8	1, 145	16, 946	単－1107号		
計						75, 938. 8			
						75, 938. 8			
単価						75, 940			
						75, 940			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-246号	インバート掘削	CⅡ-L	単位	m	数量	1	単価	80, 000
						1		80, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		CⅡ-L		16. 9	3, 986	67, 363. 4	WYB00092	
			m 3	16. 9	3, 986	67, 363. 4	単-1108号	
インバートずり出し工		CⅡ-L 普通		16. 9	1, 145	19, 350. 5	WYB00093	
			m 3	16. 9	1, 145	19, 350. 5	単-1109号	
計						86, 713. 9		
						86, 713. 9		
単価						86, 720		
						86, 720	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-247号	インバ-ト掘削	D I	単位	m	数量	1	単価	73, 000	
						1		73, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバ-ト掘削工（大型ブレーカ掘削）		D I		15. 5	3, 986	61, 783	WYB00122		
			m 3	15. 5	3, 986	61, 783	単-1110号		
インバ-トずり出し工		D I 普通		15. 5	1, 145	17, 747. 5	WYB00123		
			m 3	15. 5	1, 145	17, 747. 5	単-1111号		
計						79, 530. 5			
						79, 530. 5			
単価						79, 540			
						79, 540	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－248号	インバート掘削	D I -a	単位	m	数量	1	単価	73, 000
						1		73, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		D I -a		15. 5	3, 986	61, 783	WYB00401	
			m 3	15. 5	3, 986	61, 783	単－1112号	
インバートずり出し工		D I -a 普通		15. 5	1, 145	17, 747. 5	WYB00510	
			m 3	15. 5	1, 145	17, 747. 5	単－1113号	
計						79, 530. 5		
						79, 530. 5		
単価						79, 540		
						79, 540	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－249号	インバート掘削	D I -b	単位	m	数量	1	単価	73, 000	
						1		73, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		D I -b		15. 5	3, 986	61, 783	WYB03208		
			m 3	15. 5	3, 986	61, 783	単－1114号		
インバートずり出し工		D I -b 普通		15. 5	1, 145	17, 747. 5	WYB03209		
			m 3	15. 5	1, 145	17, 747. 5	単－1115号		
計						79, 530. 5			
						79, 530. 5			
単価						79, 540			
						79, 540	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－250号	インバート掘削	D I -3-a	単位	m	数量	1	単価	73, 000
						1		73, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		D I -3-a		15. 5	3, 986	61, 783	WYB01512	
			m 3	15. 5	3, 986	61, 783	単－1116号	
インバートずり出し工		D I -3-a 普通		15. 5	1, 145	17, 747. 5	WYB01536	
			m 3	15. 5	1, 145	17, 747. 5	単－1117号	
計						79, 530. 5		
						79, 530. 5		
単価						79, 540		
						79, 540	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－251号	インバート掘削	D I -3-b	単位	m	数量	1	単価	73, 000	
						1		73, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		D I -3-b		15. 5	3, 986	61, 783	WYB01547		
			m 3	15. 5	3, 986	61, 783	単－1118号		
インバートずり出し工		D I -3-b 普通		15. 5	1, 145	17, 747. 5	WYB01548		
			m 3	15. 5	1, 145	17, 747. 5	単－1119号		
計						79, 530. 5			
						79, 530. 5			
単価						79, 540			
						79, 540	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－252号	インバート掘削	D I -3-c	単位	m	数量	1	単価	73, 000
						1		73, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		D I -3-c		15. 5	3, 986	61, 783	WYB02494	
			m 3	15. 5	3, 986	61, 783	単－1120号	
インバートずり出し工		D I -3-c 普通		15. 5	1, 145	17, 747. 5	WYB02506	
			m 3	15. 5	1, 145	17, 747. 5	単－1121号	
計						79, 530. 5		
						79, 530. 5		
単価						79, 540		
						79, 540	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－253号	インバート掘削	D I k-a	単位	m	数量	1	単価	68, 000	
						1		68, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		D I k-a		15. 9	3, 986	63, 377. 4	WYB00181		
			m 3	15. 9	3, 986	63, 377. 4	単－1122号		
インバートずり出し工		D I k-a 普通		15. 9	1, 145	18, 205. 5	WYB00183		
			m 3	15. 9	1, 145	18, 205. 5	単－1123号		
計						81, 582. 9			
						81, 582. 9			
単価						81, 590			
						81, 590	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－254号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	D I -c	単位	m	数量	1	単価	79, 500
						1		79, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		D I -c		19	4, 140	78, 660	WYB02372	
			m 3	19	4, 140	78, 660	単－1124号	
インバートずり出し工（1次掘削）		D I -c 普通		6. 7	1, 167	7, 818. 9	WYB02412	
			m 3	6. 7	1, 167	7, 818. 9	単－1125号	
計						86, 478. 9		
						86, 478. 9		
単価						86, 480		
						86, 480	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-255号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	D I -c	単位	m	数量	1	単価	21, 460
						1		21, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		D I -c		12. 3	753. 9	9, 272. 97	WYB03194	
			m 3	12. 3	753. 9	9, 272. 97	単-1126号	
インバートずり出し工 (2次掘削)		D I -c 普通		12. 3	1, 145	14, 083. 5	WYB03197	
			m 3	12. 3	1, 145	14, 083. 5	単-1127号	
計						23, 356. 47		
						23, 356. 47		
単価						23, 360		
						23, 360	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-256号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	D I -3-e	単位	m	数量	1	単価	79, 500
						1		79, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		D I -3-e		19	4, 140	78, 660	WYB03451	
			m 3	19	4, 140	78, 660	単-1128号	
インバートずり出し工 (1次掘削)		D I -3-e 普通		6. 7	1, 167	7, 818. 9	WYB03453	
			m 3	6. 7	1, 167	7, 818. 9	単-1129号	
計						86, 478. 9		
						86, 478. 9		
単価						86, 480		
						86, 480	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－257号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	D I -3-e	単位	m	数量	1	単価	21, 460
						1		21, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		D I -3-e		12. 3	753. 9	9, 272. 97	WYB03439	
			m 3	12. 3	753. 9	9, 272. 97	単－1130号	
インバートずり出し工 (2次掘削)		D I -3-e 普通		12. 3	1, 145	14, 083. 5	WYB03441	
			m 3	12. 3	1, 145	14, 083. 5	単－1131号	
計						23, 356. 47		
						23, 356. 47		
単価						23, 360		
						23, 360	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－258号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	D I -d	単位	m	数量	1	単価	79, 500
						1		79, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		D I -d		19	4, 140	78, 660	WYB03455	
			m 3	19	4, 140	78, 660	単－1132号	
インバートずり出し工 (1次掘削)		D I -d 普通		6. 7	1, 167	7, 818. 9	WYB03457	
			m 3	6. 7	1, 167	7, 818. 9	単－1133号	
計						86, 478. 9		
						86, 478. 9		
単価						86, 480		
						86, 480	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－259号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	D I -d	単位	m	数量	1	単価	21, 460
						1		21, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		D I -d		12. 3	753. 9	9, 272. 97	WYB03445	
			m 3	12. 3	753. 9	9, 272. 97	単－1134号	
インバートずり出し工 (2次掘削)		D I -d 普通		12. 3	1, 145	14, 083. 5	WYB03447	
			m 3	12. 3	1, 145	14, 083. 5	単－1135号	
計						23, 356. 47		
						23, 356. 47		
単価						23, 360		
						23, 360	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－260号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	D II -a	単位	m	数量	1	単価	80, 500
						1		80, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		D II -a		19. 8	4, 140	81, 972	WYB01199	
			m 3	19. 8	4, 140	81, 972	単－1136号	
インバートずり出し工 (1次掘削)		D II -a 普通		6. 9	813	5, 609. 7	WYB01246	
			m 3	6. 9	813	5, 609. 7	単－1137号	
計						87, 581. 7		
						87, 581. 7		
単価						87, 590		
						87, 590	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－261号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-a	単位	m	数量	1	単価	18, 000	
						1		18, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		DⅡ-a		12. 9	753. 9	9, 725. 31	WYB01285		
			m 3	12. 9	753. 9	9, 725. 31	単－1138号		
インバートずり出し工（2次掘削）		DⅡ-a 普通		12. 9	790. 8	10, 201. 32	WYB01287		
			m 3	12. 9	790. 8	10, 201. 32	単－1139号		
計						19, 926. 63			
						19, 926. 63			
単価						19, 930			
						19, 930	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－262号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-b	単位	m	数量	1	単価	80, 500
						1		80, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DⅡ-b		19. 8	4, 140	81, 972	WYB01283	
			m 3	19. 8	4, 140	81, 972	単－1140号	
インバートずり出し工（1次掘削）		DⅡ-b 普通		6. 9	813	5, 609. 7	WYB01289	
			m 3	6. 9	813	5, 609. 7	単－1141号	
計						87, 581. 7		
						87, 581. 7		
単価						87, 590		
						87, 590	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-263号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-b	単位	m	数量	1	単価	18, 000
						1		18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DⅡ-b		12. 9	753. 9	9, 725. 31	WYB01293	
			m 3	12. 9	753. 9	9, 725. 31	単-1142号	
インバートずり出し工 (2次掘削)		DⅡ-b 普通		12. 9	790. 8	10, 201. 32	WYB01295	
			m 3	12. 9	790. 8	10, 201. 32	単-1143号	
計						19, 926. 63		
						19, 926. 63		
単価						19, 930		
						19, 930	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-264号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-c	単位	m	数量	1	単価	80, 500
						1		80, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DⅡ-c		19. 8	4, 140	81, 972	WYB01291	
			m 3	19. 8	4, 140	81, 972	単-1144号	
インバートずり出し工 (1次掘削)		DⅡ-c 普通		6. 9	813	5, 609. 7	WYB01297	
			m 3	6. 9	813	5, 609. 7	単-1145号	
計						87, 581. 7		
						87, 581. 7		
単価						87, 590		
						87, 590	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－265号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-c	単位	m	数量	1	単価	18, 000	
						1		18, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		DⅡ-c		12. 9	753. 9	9, 725. 31	WYB01305		
			m 3	12. 9	753. 9	9, 725. 31	単－1146号		
インバートずり出し工（2次掘削）		DⅡ-c 普通		12. 9	790. 8	10, 201. 32	WYB01311		
			m 3	12. 9	790. 8	10, 201. 32	単－1147号		
計						19, 926. 63			
						19, 926. 63			
単価						19, 930			
						19, 930	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－266号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-d	単位	m	数量	1	単価	80, 500
						1		80, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DⅡ-d		19. 8	4, 140	81, 972	WYB01301	
			m 3	19. 8	4, 140	81, 972	単－1148号	
インバートずり出し工（1次掘削）		DⅡ-d 普通		6. 9	813	5, 609. 7	WYB01303	
			m 3	6. 9	813	5, 609. 7	単－1149号	
計						87, 581. 7		
						87, 581. 7		
単価						87, 590		
						87, 590	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－267号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-d	単位	m	数量	1	単価	18, 000	
						1		18, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		DⅡ-d		12. 9	753. 9	9, 725. 31	WYB01336		
			m 3	12. 9	753. 9	9, 725. 31	単－1150号		
インバートずり出し工（2次掘削）		DⅡ-d 普通		12. 9	790. 8	10, 201. 32	WYB01338		
			m 3	12. 9	790. 8	10, 201. 32	単－1151号		
計						19, 926. 63			
						19, 926. 63			
単価						19, 930			
						19, 930	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－268号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-e	単位	m	数量	1	単価	80, 500
						1		80, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DⅡ-e		19. 8	4, 140	81, 972	WYB01307	
			m 3	19. 8	4, 140	81, 972	単－1152号	
インバートずり出し工（1次掘削）		DⅡ-e 普通		6. 9	813	5, 609. 7	WYB01309	
			m 3	6. 9	813	5, 609. 7	単－1153号	
計						87, 581. 7		
						87, 581. 7		
単価						87, 590		
						87, 590	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－269号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-e	単位	m	数量	1	単価	18, 000	
						1		18, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		DⅡ-e		12. 9	753. 9	9, 725. 31	WYB01340		
			m 3	12. 9	753. 9	9, 725. 31	単－1154号		
インバートずり出し工（2次掘削）		DⅡ-e 普通		12. 9	790. 8	10, 201. 32	WYB01342		
			m 3	12. 9	790. 8	10, 201. 32	単－1155号		
計						19, 926. 63			
						19, 926. 63			
単価						19, 930			
						19, 930	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－270号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-f	単位	m	数量	1	単価	80, 500
						1		80, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DⅡ-f		19. 8	4, 140	81, 972	WYB01313	
			m 3	19. 8	4, 140	81, 972	単－1156号	
インバートずり出し工（1次掘削）		DⅡ-f 普通		6. 9	813	5, 609. 7	WYB01315	
			m 3	6. 9	813	5, 609. 7	単－1157号	
計						87, 581. 7		
						87, 581. 7		
単価						87, 590		
						87, 590	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-271号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-f	単位	m	数量	1	単価	18, 000
						1		18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DⅡ-f		12. 9	753. 9	9, 725. 31	WYB01344	
			m 3	12. 9	753. 9	9, 725. 31	単-1158号	
インバートずり出し工 (2次掘削)		DⅡ-f 普通		12. 9	790. 8	10, 201. 32	WYB01351	
			m 3	12. 9	790. 8	10, 201. 32	単-1159号	
計						19, 926. 63		
						19, 926. 63		
単価						19, 930		
						19, 930	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-272号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-g	単位	m	数量	1	単価	80, 500
						1		80, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DⅡ-g		19. 8	4, 140	81, 972	WYB01319	
			m 3	19. 8	4, 140	81, 972	単-1160号	
インバートずり出し工 (1次掘削)		DⅡ-g 普通		6. 9	813	5, 609. 7	WYB01321	
			m 3	6. 9	813	5, 609. 7	単-1161号	
計						87, 581. 7		
						87, 581. 7		
単価						87, 590		
						87, 590	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－273号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-g	単位	m	数量	1	単価	18, 000	
						1		18, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		DⅡ-g		12. 9	753. 9	9, 725. 31	WYB01360		
			m 3	12. 9	753. 9	9, 725. 31	単－1162号		
インバートずり出し工（2次掘削）		DⅡ-g 普通		12. 9	790. 8	10, 201. 32	WYB01362		
			m 3	12. 9	790. 8	10, 201. 32	単－1163号		
計						19, 926. 63			
						19, 926. 63			
単価						19, 930			
						19, 930	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－274号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-h	単位	m	数量	1	単価	80, 500
						1		80, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DⅡ-h		19. 8	4, 140	81, 972	WYB01325	
			m 3	19. 8	4, 140	81, 972	単－1164号	
インバートずり出し工（1次掘削）		DⅡ-h 普通		6. 9	813	5, 609. 7	WYB01327	
			m 3	6. 9	813	5, 609. 7	単－1165号	
計						87, 581. 7		
						87, 581. 7		
単価						87, 590		
						87, 590	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一275号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-h	単位	m	数量	1	単価	18, 000	
						1		18, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		DⅡ-h		12. 9	753. 9	9, 725. 31	WYB01364		
			m 3	12. 9	753. 9	9, 725. 31	単一1166号		
インバートずり出し工（2次掘削）		DⅡ-h 普通		12. 9	790. 8	10, 201. 32	WYB01368		
			m 3	12. 9	790. 8	10, 201. 32	単一1167号		
計						19, 926. 63			
						19, 926. 63			
単価						19, 930			
						19, 930	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一276号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-i	単位	m	数量	1	単価	80, 500
						1		80, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DⅡ-i		19. 8	4, 140	81, 972	WYB01331	
			m 3	19. 8	4, 140	81, 972	単一1168号	
インバートずり出し工（1次掘削）		DⅡ-i 普通		6. 9	813	5, 609. 7	WYB01333	
			m 3	6. 9	813	5, 609. 7	単一1169号	
計						87, 581. 7		
						87, 581. 7		
単価						87, 590		
						87, 590	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－277号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-i	単位	m	数量	1	単価	18, 000	
						1		18, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		DⅡ-i		12. 9	753. 9	9, 725. 31	WYB01370		
			m 3	12. 9	753. 9	9, 725. 31	単－1170号		
インバートずり出し工（2次掘削）		DⅡ-i 普通		12. 9	790. 8	10, 201. 32	WYB01372		
			m 3	12. 9	790. 8	10, 201. 32	単－1171号		
計						19, 926. 63			
						19, 926. 63			
単価						19, 930			
						19, 930	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－278号	インバート掘削	DⅡ-j	単位	m	数量	1	単価	74, 000
						1		74, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DⅡ-j		15. 6	3, 986	62, 181. 6	WYB01273	
		m 3		15. 6	3, 986	62, 181. 6	単－1172号	
インバートずり出し工		DⅡ-j 普通		15. 6	1, 145	17, 862	WYB01280	
		m 3		15. 6	1, 145	17, 862	単－1173号	
計						80, 043. 6		
						80, 043. 6		
単価						80, 050		
						80, 050	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-279号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DII-k	単位	m	数量	1	単価	80,970
						1		80,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DII-k		19.8	4,140	81,972	WYB02543	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単-1174号	
インバートずり出し工 (1次掘削)		DII-k 普通		6.9	813	5,609.7	WYB02545	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単-1175号	
計						87,581.7		
						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-280号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DII-k	単位	m	数量	1	単価	18,430
						1		18,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DII-k		12.9	753.9	9,725.31	WYB02542	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単-1176号	
インバートずり出し工 (2次掘削)		DII-k 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB02548	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単-1177号	
計						19,926.63		
						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単-281号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-1	単位	m	数量	1	単価	80,970
						1		80,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DⅡ-1		19.8	4,140	81,972	WYB02555	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単-1178号	
インバートずり出し工 (1次掘削)		DⅡ-1 普通		6.9	813	5,609.7	WYB02561	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単-1179号	
計						87,581.7		
						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単-282号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-1	単位	m	数量	1	単価	18,430
						1		18,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DⅡ-1		12.9	753.9	9,725.31	WYB02551	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単-1180号	
インバートずり出し工 (2次掘削)		DⅡ-1 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB02556	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単-1181号	
計						19,926.63		
						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－283号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-m	単位	m	数量	1	単価	80, 970
						1		80, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DⅡ-m		19. 8	4, 140	81, 972	WYB02549	
			m 3	19. 8	4, 140	81, 972	単－1182号	
インバートずり出し工 (1次掘削)		DⅡ-m 普通		6. 9	813	5, 609. 7	WYB02554	
			m 3	6. 9	813	5, 609. 7	単－1183号	
計						87, 581. 7		
						87, 581. 7		
単価						87, 590		
						87, 590	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－284号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-m	単位	m	数量	1	単価	18, 430
						1		18, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DⅡ-m		12. 9	753. 9	9, 725. 31	WYB02573	
			m 3	12. 9	753. 9	9, 725. 31	単－1184号	
インバートずり出し工 (2次掘削)		DⅡ-m 普通		12. 9	790. 8	10, 201. 32	WYB02579	
			m 3	12. 9	790. 8	10, 201. 32	単－1185号	
計						19, 926. 63		
						19, 926. 63		
単価						19, 930		
						19, 930	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-285号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-n	単位	m	数量	1	単価	80,970
						1		80,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DⅡ-n		19.8	4,140	81,972	WYB02558	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単-1186号	
インバートずり出し工 (1次掘削)		DⅡ-n 普通		6.9	813	5,609.7	WYB02562	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単-1187号	
計						87,581.7		
						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-286号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-n	単位	m	数量	1	単価	18,430
						1		18,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DⅡ-n		12.9	753.9	9,725.31	WYB02590	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単-1188号	
インバートずり出し工 (2次掘削)		DⅡ-n 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB02596	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単-1189号	
計						19,926.63		
						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-287号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-o	単位	m	数量	1	単価	80, 970
						1		80, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DⅡ-o		19. 8	4, 140	81, 972	WYB02564	
			m 3	19. 8	4, 140	81, 972	単-1190号	
インバートずり出し工 (1次掘削)		DⅡ-o 普通		6. 9	813	5, 609. 7	WYB02568	
			m 3	6. 9	813	5, 609. 7	単-1191号	
計						87, 581. 7		
						87, 581. 7		
単価						87, 590		
						87, 590	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-288号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-o	単位	m	数量	1	単価	18, 430
						1		18, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DⅡ-o		12. 9	753. 9	9, 725. 31	WYB02602	
			m 3	12. 9	753. 9	9, 725. 31	単-1192号	
インバートずり出し工 (2次掘削)		DⅡ-o 普通		12. 9	790. 8	10, 201. 32	WYB02609	
			m 3	12. 9	790. 8	10, 201. 32	単-1193号	
計						19, 926. 63		
						19, 926. 63		
単価						19, 930		
						19, 930	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-289号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-p	単位	m	数量	1	単価	80, 970
						1		80, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DⅡ-p		19. 8	4, 140	81, 972	WYB02570	
			m 3	19. 8	4, 140	81, 972	単-1194号	
インバートずり出し工 (1次掘削)		DⅡ-p 普通		6. 9	813	5, 609. 7	WYB02572	
			m 3	6. 9	813	5, 609. 7	単-1195号	
計						87, 581. 7		
						87, 581. 7		
単価						87, 590		
						87, 590	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-290号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-p	単位	m	数量	1	単価	18, 430
						1		18, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DⅡ-p		12. 9	753. 9	9, 725. 31	WYB02613	
			m 3	12. 9	753. 9	9, 725. 31	単-1196号	
インバートずり出し工 (2次掘削)		DⅡ-p 普通		12. 9	790. 8	10, 201. 32	WYB02615	
			m 3	12. 9	790. 8	10, 201. 32	単-1197号	
計						19, 926. 63		
						19, 926. 63		
単価						19, 930		
						19, 930	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－291号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-q	単位	m	数量	1	単価	80, 970
						1		80, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DⅡ-q		19. 8	4, 140	81, 972	WYB02575	
			m 3	19. 8	4, 140	81, 972	単－1198号	
インバートずり出し工 (1次掘削)		DⅡ-q 普通		6. 9	813	5, 609. 7	WYB02577	
			m 3	6. 9	813	5, 609. 7	単－1199号	
計						87, 581. 7		
						87, 581. 7		
単価						87, 590		
						87, 590	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－292号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-q	単位	m	数量	1	単価	18, 430
						1		18, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DⅡ-q		12. 9	753. 9	9, 725. 31	WYB02617	
			m 3	12. 9	753. 9	9, 725. 31	単－1200号	
インバートずり出し工 (2次掘削)		DⅡ-q 普通		12. 9	790. 8	10, 201. 32	WYB02620	
			m 3	12. 9	790. 8	10, 201. 32	単－1201号	
計						19, 926. 63		
						19, 926. 63		
単価						19, 930		
						19, 930	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－293号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-r	単位	m	数量	1	単価	80, 970
						1		80, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DⅡ-r		19. 8	4, 140	81, 972	WYB02581	
			m 3	19. 8	4, 140	81, 972	単－1202号	
インバートずり出し工 (1次掘削)		DⅡ-r 普通		6. 9	813	5, 609. 7	WYB02583	
			m 3	6. 9	813	5, 609. 7	単－1203号	
計						87, 581. 7		
						87, 581. 7		
単価						87, 590		
						87, 590	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－294号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-r	単位	m	数量	1	単価	18, 430
						1		18, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DⅡ-r		12. 9	753. 9	9, 725. 31	WYB02622	
			m 3	12. 9	753. 9	9, 725. 31	単－1204号	
インバートずり出し工 (2次掘削)		DⅡ-r 普通		12. 9	790. 8	10, 201. 32	WYB02624	
			m 3	12. 9	790. 8	10, 201. 32	単－1205号	
計						19, 926. 63		
						19, 926. 63		
単価						19, 930		
						19, 930	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－295号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-s	単位	m	数量	1	単価	80, 970
						1		80, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DⅡ-s		19. 8	4, 140	81, 972	WYB02586	
			m 3	19. 8	4, 140	81, 972	単－1206号	
インバートずり出し工 (1次掘削)		DⅡ-s 普通		6. 9	813	5, 609. 7	WYB02588	
			m 3	6. 9	813	5, 609. 7	単－1207号	
計						87, 581. 7		
						87, 581. 7		
単価						87, 590		
						87, 590	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－296号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-s	単位	m	数量	1	単価	18, 430
						1		18, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DⅡ-s		12. 9	753. 9	9, 725. 31	WYB02626	
			m 3	12. 9	753. 9	9, 725. 31	単－1208号	
インバートずり出し工 (2次掘削)		DⅡ-s 普通		12. 9	790. 8	10, 201. 32	WYB02628	
			m 3	12. 9	790. 8	10, 201. 32	単－1209号	
計						19, 926. 63		
						19, 926. 63		
単価						19, 930		
						19, 930	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単一297号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-t	単位	m	数量	1	単価	80,970
						1		80,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DⅡ-t		19.8	4,140	81,972	WYB02592	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単一1210号	
インバートずり出し工 (1次掘削)		DⅡ-t 普通		6.9	813	5,609.7	WYB02594	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単一1211号	
計						87,581.7		
						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単一298号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-t	単位	m	数量	1	単価	18,430
						1		18,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DⅡ-t		12.9	753.9	9,725.31	WYB02630	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単一1212号	
インバートずり出し工 (2次掘削)		DⅡ-t 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB02632	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単一1213号	
計						19,926.63		
						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－299号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-2	単位	m	数量	1	単価	80, 970
						1		80, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DⅡ-2		19. 8	4, 140	81, 972	WYB02598	
			m 3	19. 8	4, 140	81, 972	単－1214号	
インバートずり出し工 (1次掘削)		DⅡ-2 普通		6. 9	813	5, 609. 7	WYB02600	
			m 3	6. 9	813	5, 609. 7	単－1215号	
計						87, 581. 7		
						87, 581. 7		
単価						87, 590		
						87, 590	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－300号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-2	単位	m	数量	1	単価	18, 430
						1		18, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DⅡ-2		12. 9	753. 9	9, 725. 31	WYB02634	
			m 3	12. 9	753. 9	9, 725. 31	単－1216号	
インバートずり出し工 (2次掘削)		DⅡ-2 普通		12. 9	790. 8	10, 201. 32	WYB02637	
			m 3	12. 9	790. 8	10, 201. 32	単－1217号	
計						19, 926. 63		
						19, 926. 63		
単価						19, 930		
						19, 930	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単－301号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅢ-2-a	単位	m	数量	1	単価	80,500
						1		80,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DⅢ-2-a		19.8	4,140	81,972	WYB00865	
			m 3	19.8	4,140	81,972	単－1218号	
インバートずり出し工 (1次掘削)		DⅢ-2-a 普通		6.9	813	5,609.7	WYB00867	
			m 3	6.9	813	5,609.7	単－1219号	
計						87,581.7		
						87,581.7		
単価						87,590		
						87,590	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単－302号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅢ-2-a	単位	m	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DⅢ-2-a		12.9	753.9	9,725.31	WYB00988	
			m 3	12.9	753.9	9,725.31	単－1220号	
インバートずり出し工 (2次掘削)		DⅢ-2-a 普通		12.9	790.8	10,201.32	WYB01000	
			m 3	12.9	790.8	10,201.32	単－1221号	
計						19,926.63		
						19,926.63		
単価						19,930		
						19,930	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－303号	インバート掘削 (地山改良 3次掘削)	DⅢ-2-a	単位	m	数量	1	単価	18, 000	
						1		18, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（3次掘削）		DⅢ-2-a		12. 9	753. 9	9, 725. 31	WYB03308		
			m 3	12. 9	753. 9	9, 725. 31	単－1222号		
インバートずり出し工（3次掘削）		DⅢ-2-a 普通		12. 9	790. 8	10, 201. 32	WYB03310		
			m 3	12. 9	790. 8	10, 201. 32	単－1223号		
計						19, 926. 63			
						19, 926. 63			
単価						19, 930			
						19, 930	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－304号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅢ-2-b	単位	m	数量	1	単価	80, 500
						1		80, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1 次掘削)		DⅢ-2-b		19. 8	4, 140	81, 972	WYB00210	
			m 3	19. 8	4, 140	81, 972	単－1224号	
インバートずり出し工 (1 次掘削)		DⅢ-2-b 普通		6. 9	813	5, 609. 7	WYB00211	
			m 3	6. 9	813	5, 609. 7	単－1225号	
計						87, 581. 7		
						87, 581. 7		
単価						87, 590		
						87, 590	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－305号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅢ-2-b	単位	m	数量	1	単価	18, 000	
						1		18, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		DⅢ-2-b		12. 9	753. 9	9, 725. 31	WYB01002		
			m 3	12. 9	753. 9	9, 725. 31	単－1226号		
インバートずり出し工（2次掘削）		DⅢ-2-b 普通		12. 9	790. 8	10, 201. 32	WYB01004		
			m 3	12. 9	790. 8	10, 201. 32	単－1227号		
計						19, 926. 63			
						19, 926. 63			
単価						19, 930			
						19, 930	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－306号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅢ-2-c	単位	m	数量	1	単価	80, 500
						1		80, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DⅢ-2-c		19. 8	4, 140	81, 972	WYB00198	
			m 3	19. 8	4, 140	81, 972	単－1228号	
インバートずり出し工（1次掘削）		DⅢ-2-c 普通		6. 9	813	5, 609. 7	WYB00199	
			m 3	6. 9	813	5, 609. 7	単－1229号	
計						87, 581. 7		
						87, 581. 7		
単価						87, 590		
						87, 590	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－307号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅢ-2-c	単位	m	数量	1	単価	18, 000	
						1		18, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		DⅢ-2-c		12. 9	753. 9	9, 725. 31	WYB01023		
			m 3	12. 9	753. 9	9, 725. 31	単－1230号		
インバートずり出し工（2次掘削）		DⅢ-2-c 普通		12. 9	790. 8	10, 201. 32	WYB01035		
			m 3	12. 9	790. 8	10, 201. 32	単－1231号		
計						19, 926. 63			
						19, 926. 63			
単価						19, 930			
						19, 930	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－308号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅢ-2-d	単位	m	数量	1	単価	80, 500
						1		80, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（1次掘削）		DⅢ-2-d		19. 8	4, 140	81, 972	WYB00425	
			m 3	19. 8	4, 140	81, 972	単－1232号	
インバートずり出し工（1次掘削）		DⅢ-2-d 普通		6. 9	813	5, 609. 7	WYB00583	
			m 3	6. 9	813	5, 609. 7	単－1233号	
計						87, 581. 7		
						87, 581. 7		
単価						87, 590		
						87, 590	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－309号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅢ-2-d	単位	m	数量	1	単価	18, 000	
						1		18, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		DⅢ-2-d		12. 9	753. 9	9, 725. 31	WYB01057		
			m 3	12. 9	753. 9	9, 725. 31	単－1234号		
インバートずり出し工（2次掘削）		DⅢ-2-d 普通		12. 9	790. 8	10, 201. 32	WYB01076		
			m 3	12. 9	790. 8	10, 201. 32	単－1235号		
計						19, 926. 63			
						19, 926. 63			
単価						19, 930			
						19, 930	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－310号	インバート掘削	坑口付部	単位	m	数量	1	単価	74, 000
						1		74, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		坑口付部		15. 6	3, 986	62, 181. 6	WYB00215	
		m 3		15. 6	3, 986	62, 181. 6	単－1236号	
インバートずり出し工		坑口付部 普通		15. 6	1, 145	17, 862	WYB00863	
		m 3		15. 6	1, 145	17, 862	単－1237号	
計						80, 043. 6		
						80, 043. 6		
単価						80, 050		
						80, 050	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－311号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅢ-3-a	単位	m	数量	1	単価	80, 500
						1		80, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DⅢ-3-a		19. 8	4, 140	81, 972	WYB00817	
			m 3	19. 8	4, 140	81, 972	単－1238号	
インバートずり出し工 (1次掘削)		DⅢ-3-a 普通		6. 9	813	5, 609. 7	WYB00818	
			m 3	6. 9	813	5, 609. 7	単－1239号	
計						87, 581. 7		
						87, 581. 7		
単価						87, 590		
						87, 590	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－312号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅢ-3-a	単位	m	数量	1	単価	18, 000
						1		18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DⅢ-3-a		12. 9	753. 9	9, 725. 31	WYB01079	
			m 3	12. 9	753. 9	9, 725. 31	単－1240号	
インバートずり出し工 (2次掘削)		DⅢ-3-a 普通		12. 9	790. 8	10, 201. 32	WYB01081	
			m 3	12. 9	790. 8	10, 201. 32	単－1241号	
計						19, 926. 63		
						19, 926. 63		
単価						19, 930		
						19, 930	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一313号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅢ-3-b	単位	m	数量	1	単価	80, 500
						1		80, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DⅢ-3-b		19. 8	4, 140	81, 972	WYB00750	
			m 3	19. 8	4, 140	81, 972	単一1242号	
インバートずり出し工 (1次掘削)		DⅢ-3-b 普通		6. 9	813	5, 609. 7	WYB00814	
			m 3	6. 9	813	5, 609. 7	単一1243号	
計						87, 581. 7		
						87, 581. 7		
単価						87, 590		
						87, 590	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一314号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅢ-3-b	単位	m	数量	1	単価	18, 000
						1		18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DⅢ-3-b		12. 9	753. 9	9, 725. 31	WYB01092	
			m 3	12. 9	753. 9	9, 725. 31	単一1244号	
インバートずり出し工 (2次掘削)		DⅢ-3-b 普通		12. 9	790. 8	10, 201. 32	WYB01094	
			m 3	12. 9	790. 8	10, 201. 32	単一1245号	
計						19, 926. 63		
						19, 926. 63		
単価						19, 930		
						19, 930	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－315号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅢ-3-c	単位	m	数量	1	単価	80, 500
						1		80, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DⅢ-3-c		19. 8	4, 140	81, 972	WYB00554	
			m 3	19. 8	4, 140	81, 972	単－1246号	
インバートずり出し工 (1次掘削)		DⅢ-3-c 普通		6. 9	813	5, 609. 7	WYB00555	
			m 3	6. 9	813	5, 609. 7	単－1247号	
計						87, 581. 7		
						87, 581. 7		
単価						87, 590		
						87, 590	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－316号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅢ-3-c	単位	m	数量	1	単価	18, 000
						1		18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DⅢ-3-c		12. 9	753. 9	9, 725. 31	WYB01100	
			m 3	12. 9	753. 9	9, 725. 31	単－1248号	
インバートずり出し工 (2次掘削)		DⅢ-3-c 普通		12. 9	790. 8	10, 201. 32	WYB01102	
			m 3	12. 9	790. 8	10, 201. 32	単－1249号	
計						19, 926. 63		
						19, 926. 63		
単価						19, 930		
						19, 930	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－317号	インバート掘削 (地山改良 3次掘削)	DⅢ-3-c	単位	m	数量	1	単価	18, 000	
						1		18, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（3次掘削）		DⅢ-3-c		12. 9	753. 9	9, 725. 31	WYB03570		
			m 3	12. 9	753. 9	9, 725. 31	単－1250号		
インバートずり出し工（3次掘削）		DⅢ-3-c 普通		12. 9	790. 8	10, 201. 32	WYB03580		
			m 3	12. 9	790. 8	10, 201. 32	単－1251号		
計						19, 926. 63			
						19, 926. 63			
単価						19, 930			
						19, 930	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－318号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅢ-3-d	単位	m	数量	1	単価	80, 500
						1		80, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1 次掘削)		DⅢ-3-d		19. 8	4, 140	81, 972	WYB00302	
			m 3	19. 8	4, 140	81, 972	単－1252号	
インバートずり出し工 (1 次掘削)		DⅢ-3-d 普通		6. 9	813	5, 609. 7	WYB00303	
			m 3	6. 9	813	5, 609. 7	単－1253号	
計						87, 581. 7		
						87, 581. 7		
単価						87, 590		
						87, 590	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－319号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅢ-3-d	単位	m	数量	1	単価	18, 000	
						1		18, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（2次掘削）		DⅢ-3-d		12. 9	753. 9	9, 725. 31	WYB01104		
			m 3	12. 9	753. 9	9, 725. 31	単－1254号		
インバートずり出し工（2次掘削）		DⅢ-3-d 普通		12. 9	790. 8	10, 201. 32	WYB01106		
			m 3	12. 9	790. 8	10, 201. 32	単－1255号		
計						19, 926. 63			
						19, 926. 63			
単価						19, 930			
						19, 930	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－320号	インバート掘削 (地山改良 3次掘削)	DⅢ-3-d	単位	m	数量	1	単価	18, 000	
						1		18, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（3次掘削）		DⅢ-3-d		12. 9	753. 9	9, 725. 31	WYB03583		
			m 3	12. 9	753. 9	9, 725. 31	単－1256号		
インバートずり出し工（3次掘削）		DⅢ-3-d 普通		12. 9	790. 8	10, 201. 32	WYB03585		
			m 3	12. 9	790. 8	10, 201. 32	単－1257号		
計						19, 926. 63			
						19, 926. 63			
単価						19, 930			
						19, 930	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－321号	インバート掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅢ-3-e	単位	m	数量	1	単価	80, 500
						1		80, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削) (1次掘削)		DⅢ-3-e		19. 8	4, 140	81, 972	WYB00251	
			m 3	19. 8	4, 140	81, 972	単－1258号	
インバートずり出し工 (1次掘削)		DⅢ-3-e 普通		6. 9	813	5, 609. 7	WYB00252	
			m 3	6. 9	813	5, 609. 7	単－1259号	
計						87, 581. 7		
						87, 581. 7		
単価						87, 590		
						87, 590	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－322号	インバート掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅢ-3-e	単位	m	数量	1	単価	18, 000
						1		18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (バックホウ掘削) (2次掘削)		DⅢ-3-e		12. 9	753. 9	9, 725. 31	WYB01113	
			m 3	12. 9	753. 9	9, 725. 31	単－1260号	
インバートずり出し工 (2次掘削)		DⅢ-3-e 普通		12. 9	790. 8	10, 201. 32	WYB01123	
			m 3	12. 9	790. 8	10, 201. 32	単－1261号	
計						19, 926. 63		
						19, 926. 63		
単価						19, 930		
						19, 930	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－323号	インバート掘削 (地山改良 3次掘削)	DⅢ-3-e	単位	m	数量	1	単価	18, 000	
						1		18, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（3次掘削）		DⅢ-3-e		12. 9	753. 9	9, 725. 31	WYB03587		
			m 3	12. 9	753. 9	9, 725. 31	単－1262号		
インバートずり出し工（3次掘削）		DⅢ-3-e 普通		12. 9	790. 8	10, 201. 32	WYB03589		
			m 3	12. 9	790. 8	10, 201. 32	単－1263号		
計						19, 926. 63			
						19, 926. 63			
単価						19, 930			
						19, 930	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－324号	インバート掘削	DⅢk-a 起点坑口付部	単位	m	数量	1	単価	71, 500
						1		71, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DⅢk-a 起点坑口付部		16. 7	3, 986	66, 566. 2	WYB02196	
		m 3		16. 7	3, 986	66, 566. 2	単－1264号	
インバートずり出し工		DⅢk-a 起点坑口付部 普通		16. 7	1, 145	19, 121. 5	WYB02197	
		m 3		16. 7	1, 145	19, 121. 5	単－1265号	
計						85, 687. 7		
						85, 687. 7		
単価						85, 690		
						85, 690	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－325号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	D I -c	単位	m	数量	1	単価	273, 000
						1		273, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			1	178, 700	178, 700	WYB03186	
			m	1	178, 700	178, 700	単－1266号	
	下半延長ト型ピース			1	20, 050	20, 050	WYB03182	
			m	1	20, 050	20, 050	単－1267号	
	インバートストラット			1	97, 820	97, 820	WYB03323	
			m	1	97, 820	97, 820	単－1268号	
	計					296, 570		
						296, 570		
	単価					296, 600		
						296, 600	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一326号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	D I -c	単位	m	数量	0	単価	0
						1		273,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			0	0	0	WYB05298	
			m	1	178,700	178,700	単一1269号	
	下半延長ト型ピース			0	0	0	WYB05296	
			m	1	20,050	20,050	単一1270号	
	インバートストラット			0	0	0	WYB05306	
			m	1	97,820	97,820	単一1271号	
	計					0		
						296,570		
	単価					0		
						296,600	円／m	
	変更積算単価							
						273,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－327号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	D I -3-e	単位	m	数量	1	単価	300, 300
						1		300, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			1	178, 700	178, 700	WYB03412	
			m	1	178, 700	178, 700	単－1266号	
	下半延長ト型ピース			1	20, 050	20, 050	WYB03410	
			m	1	20, 050	20, 050	単－1267号	
	インバートストラット			1	97, 820	97, 820	WYB03450	
			m	1	97, 820	97, 820	単－1268号	
	計					296, 570		
						296, 570		
	単価					296, 600		
						296, 600	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一328号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	D I -3-e	単位	m	数量	0	単価	0
						1		300, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			0	0	0	WYB05284	
			m	1	178, 700	178, 700	単一1269号	
	下半延長ト型ピース			0	0	0	WYB05282	
			m	1	20, 050	20, 050	単一1270号	
	インバートストラット			0	0	0	WYB05292	
			m	1	97, 820	97, 820	単一1271号	
	計					0		
						296, 570		
	単価					0		
						296, 600	円／m	
	変更積算単価							
						300, 300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－329号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	D I -d	単位	m	数量	1	単価	300, 300
						1		300, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			1	178, 700	178, 700	WYB03468	
			m	1	178, 700	178, 700	単－1266号	
	下半延長ト型ピース			1	20, 050	20, 050	WYB03466	
			m	1	20, 050	20, 050	単－1267号	
	インバートストラット			1	97, 820	97, 820	WYB03476	
			m	1	97, 820	97, 820	単－1268号	
	計					296, 570		
						296, 570		
	単価					296, 600		
						296, 600	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一330号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	D I -d	単位	m	数量	0	単価	0
						1		300, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			0	0	0	WYB05270	
			m	1	178, 700	178, 700	単一1269号	
	下半延長ト型ピース			0	0	0	WYB05268	
			m	1	20, 050	20, 050	単一1270号	
	インバートストラット			0	0	0	WYB05278	
			m	1	97, 820	97, 820	単一1271号	
	計					0		
						296, 570		
	単価					0		
						296, 600	円／m	
	変更積算単価							
						300, 300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－331号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DⅡ-a	単位	m	数量	1	単価	329,000
						1		329,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			1	182,400	182,400	WYB01487	
			m	1	182,400	182,400	単－1272号	
	下半延長ト型ピース			1	34,910	34,910	WYB01443	
			m	1	34,910	34,910	単－1273号	
	インバートストラット			1	140,200	140,200	WYB01495	
			m	1	140,200	140,200	単－1274号	
	計					357,510		
						357,510		
	単価					357,600		
						357,600	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一332号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-a	単位	m	数量	0	単価	0
						1		329,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート吹付コンクリート				0	0	0	WYB05256	
			m	1	182,400	182,400	単一1275号	
下半延長ト型ピース				0	0	0	WYB05254	
			m	1	34,910	34,910	単一1276号	
インバートストラット				0	0	0	WYB05264	
			m	1	140,200	140,200	単一1277号	
計						0		
						357,510		
単価						0		
						357,600	円／m	
変更積算単価								
						329,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－333号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DⅡ-b	単位	m	数量	1	単価	329,000
						1		329,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			1	182,400	182,400	WYB01832	
			m	1	182,400	182,400	単－1272号	
	下半延長ト型ピース			1	34,910	34,910	WYB01814	
			m	1	34,910	34,910	単－1273号	
	インバートストラット			1	140,200	140,200	WYB01857	
			m	1	140,200	140,200	単－1274号	
	計					357,510		
						357,510		
	単価					357,600		
						357,600	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一334号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-b	単位	m	数量	0	単価	0
						1		329,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			0	0	0	WYB05242	
			m	1	182,400	182,400	単一1275号	
	下半延長ト型ピース			0	0	0	WYB05240	
			m	1	34,910	34,910	単一1276号	
	インバートストラット			0	0	0	WYB05250	
			m	1	140,200	140,200	単一1277号	
	計					0		
						357,510		
	単価					0		
						357,600	円／m	
	変更積算単価							
						329,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－335号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DⅡ-c	単位	m	数量	1	単価	329,000
						1		329,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			1	182,400	182,400	WYB01989	
			m	1	182,400	182,400	単－1272号	
	下半延長ト型ピース			1	34,910	34,910	WYB01952	
			m	1	34,910	34,910	単－1273号	
	インバートストラット			1	140,200	140,200	WYB02053	
			m	1	140,200	140,200	単－1274号	
	計					357,510		
						357,510		
	単価					357,600		
						357,600	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一336号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-c	単位	m	数量	0	単価	0
						1		329,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート吹付コンクリート				0	0	0	WYB05228	
			m	1	182,400	182,400	単一1275号	
下半延長ト型ピース				0	0	0	WYB05226	
			m	1	34,910	34,910	単一1276号	
インバートストラット				0	0	0	WYB05236	
			m	1	140,200	140,200	単一1277号	
計						0		
						357,510		
単価						0		
						357,600	円／m	
変更積算単価								
						329,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－337号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DⅡ-d	単位	m	数量	1	単価	369,000
						1		369,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート吹付コンクリート				1	182,400	182,400	WYB01523	
			m	1	182,400	182,400	単－1272号	
下半延長ト型ピース				1.25	34,910	43,637.5	WYB01521	
			m	1.25	34,910	43,637.5	単－1278号	
インバートストラット				1.25	140,200	175,250	WYB01531	
			m	1.25	140,200	175,250	単－1279号	
計						401,287.5		
						401,287.5		
単価						401,300		
						401,300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一338号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-d	単位	m	数量	0	単価	0
						1		369,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			0	0	0	WYB05214	
			m	1	182,400	182,400	単一1275号	
	下半延長ト型ピース			0	0	0	WYB05212	
			m	1.25	34,910	43,637.5	単一1280号	
	インバートストラット			0	0	0	WYB05222	
			m	1.25	140,200	175,250	単一1281号	
	計					0		
						401,287.5		
	単価					0		
						401,300	円／m	
	変更積算単価							
						369,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－339号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DⅡ-e	単位	m	数量	1	単価	369,000
						1		369,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			1	182,400	182,400	WYB01555	
			m	1	182,400	182,400	単－1272号	
	下半延長ト型ピース			1.25	34,910	43,637.5	WYB01553	
			m	1.25	34,910	43,637.5	単－1278号	
	インバートストラット			1.25	140,200	175,250	WYB01593	
			m	1.25	140,200	175,250	単－1279号	
	計					401,287.5		
						401,287.5		
	単価					401,300		
						401,300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一340号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-e	単位	m	数量	0	単価	0
						1		369,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			0	0	0	WYB05200	
			m	1	182,400	182,400	単一1275号	
	下半延長ト型ピース			0	0	0	WYB05198	
			m	1.25	34,910	43,637.5	単一1280号	
	インバートストラット			0	0	0	WYB05208	
			m	1.25	140,200	175,250	単一1281号	
	計					0		
						401,287.5		
	単価					0		
						401,300	円／m	
	変更積算単価							
						369,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一341号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-f	単位	m	数量	1	単価	369,000
						1		369,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			1	182,400	182,400	WYB01603	
			m	1	182,400	182,400	単一1272号	
	下半延長ト型ピース			1.25	34,910	43,637.5	WYB01601	
			m	1.25	34,910	43,637.5	単一1278号	
	インバートストラット			1.25	140,200	175,250	WYB01615	
			m	1.25	140,200	175,250	単一1279号	
	計					401,287.5		
						401,287.5		
	単価					401,300		
						401,300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一342号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-f	単位	m	数量	0	単価	0
						1		369,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			0	0	0	WYB05186	
			m	1	182,400	182,400	単一1275号	
	下半延長ト型ピース			0	0	0	WYB05184	
			m	1.25	34,910	43,637.5	単一1280号	
	インバートストラット			0	0	0	WYB05194	
			m	1.25	140,200	175,250	単一1281号	
	計					0		
						401,287.5		
	単価					0		
						401,300	円／m	
	変更積算単価							
						369,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一343号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DⅡ-g	単位	m	数量	1	単価	369,000
						1		369,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			1	182,400	182,400	WYB01681	
			m	1	182,400	182,400	単一1272号	
	下半延長ト型ピース			1.25	34,910	43,637.5	WYB01623	
			m	1.25	34,910	43,637.5	単一1278号	
	インバートストラット			1.25	140,200	175,250	WYB02057	
			m	1.25	140,200	175,250	単一1279号	
	計					401,287.5		
						401,287.5		
	単価					401,300		
						401,300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一344号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-g	単位	m	数量	0	単価	0
						1		369,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			0	0	0	WYB05172	
			m	1	182,400	182,400	単一1275号	
	下半延長ト型ピース			0	0	0	WYB05170	
			m	1.25	34,910	43,637.5	単一1280号	
	インバートストラット			0	0	0	WYB05180	
			m	1.25	140,200	175,250	単一1281号	
	計					0		
						401,287.5		
	単価					0		
						401,300	円／m	
	変更積算単価							
						369,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一345号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-h	単位	m	数量	1	単価	329,000
						1		329,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート吹付コンクリート				1	182,400	182,400	WYB02074	
			m	1	182,400	182,400	単一1272号	
下半延長ト型ピース				1	34,910	34,910	WYB02072	
			m	1	34,910	34,910	単一1273号	
インバートストラット				1	140,200	140,200	WYB02082	
			m	1	140,200	140,200	単一1274号	
計						357,510		
						357,510		
単価						357,600		
						357,600	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一346号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-h	単位	m	数量	0	単価	0
						1		329,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			0	0	0	WYB05158	
			m	1	182,400	182,400	単一1275号	
	下半延長ト型ピース			0	0	0	WYB05156	
			m	1	34,910	34,910	単一1276号	
	インバートストラット			0	0	0	WYB05166	
			m	1	140,200	140,200	単一1277号	
	計					0		
						357,510		
	単価					0		
						357,600	円／m	
	変更積算単価							
						329,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－347号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-i	単位	m	数量	1	単価	329,000
						1		329,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			1	182,400	182,400	WYB02092	
			m	1	182,400	182,400	単－1272号	
	下半延長ト型ピース			1	34,910	34,910	WYB02090	
			m	1	34,910	34,910	単－1273号	
	インバートストラット			1	140,200	140,200	WYB02100	
			m	1	140,200	140,200	単－1274号	
	計					357,510		
						357,510		
	単価					357,600		
						357,600	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一348号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-i	単位	m	数量	0	単価	0
						1		329,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			0	0	0	WYB05144	
			m	1	182,400	182,400	単一1275号	
	下半延長ト型ピース			0	0	0	WYB05142	
			m	1	34,910	34,910	単一1276号	
	インバートストラット			0	0	0	WYB05152	
			m	1	140,200	140,200	単一1277号	
	計					0		
						357,510		
	単価					0		
						357,600	円／m	
	変更積算単価							
						329,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－349号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-k	単位	m	数量	1	単価	329,000
						1		329,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			1	182,400	182,400	WYB02540	
			m	1	182,400	182,400	単－1272号	
	下半延長ト型ピース			1	34,910	34,910	WYB02522	
			m	1	34,910	34,910	単－1273号	
	インバートストラット			1	140,200	140,200	WYB02611	
			m	1	140,200	140,200	単－1274号	
	計					357,510		
						357,510		
	単価					357,600		
						357,600	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一350号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-k	単位	m	数量	0	単価	0
						1		329,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			0	0	0	WYB05130	
			m	1	182,400	182,400	単一1275号	
	下半延長ト型ピース			0	0	0	WYB05128	
			m	1	34,910	34,910	単一1276号	
	インバートストラット			0	0	0	WYB05138	
			m	1	140,200	140,200	単一1277号	
	計					0		
						357,510		
	単価					0		
						357,600	円／m	
	変更積算単価							
						329,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－351号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-1	単位	m	数量	1	単価	329,000
						1		329,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート吹付コンクリート				1	182,400	182,400	WYB02646	
			m	1	182,400	182,400	単－1272号	
下半延長ト型ピース				1	34,910	34,910	WYB02644	
			m	1	34,910	34,910	単－1273号	
インバートストラット				1	140,200	140,200	WYB02654	
			m	1	140,200	140,200	単－1274号	
計						357,510		
						357,510		
単価						357,600		
						357,600	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一352号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-1	単位	m	数量	0	単価	0
						1		329,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			0	0	0	WYB05116	
			m	1	182,400	182,400	単一1275号	
	下半延長ト型ピース			0	0	0	WYB05114	
			m	1	34,910	34,910	単一1276号	
	インバートストラット			0	0	0	WYB05124	
			m	1	140,200	140,200	単一1277号	
	計					0		
						357,510		
	単価					0		
						357,600	円／m	
	変更積算単価							
						329,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－353号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DⅡ-m	単位	m	数量	1	単価	329,000
						1		329,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			1	182,400	182,400	WYB02664	
			m	1	182,400	182,400	単－1272号	
	下半延長ト型ピース			1	34,910	34,910	WYB02662	
			m	1	34,910	34,910	単－1273号	
	インバートストラット			1	140,200	140,200	WYB02672	
			m	1	140,200	140,200	単－1274号	
	計					357,510		
						357,510		
	単価					357,600		
						357,600	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一354号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DⅡ-m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		329,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			0	0	0	WYB05102	
			m	1	182,400	182,400	単一1275号	
	下半延長ト型ピース			0	0	0	WYB05100	
			m	1	34,910	34,910	単一1276号	
	インバートストラット			0	0	0	WYB05110	
			m	1	140,200	140,200	単一1277号	
	計					0		
						357,510		
	単価					0		
						357,600	円／m	
	変更積算単価							
						329,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－355号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DⅡ-n	単位	m	数量	1	単価	329,000
						1		329,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			1	182,400	182,400	WYB02682	
			m	1	182,400	182,400	単－1272号	
	下半延長ト型ピース			1	34,910	34,910	WYB02680	
			m	1	34,910	34,910	単－1273号	
	インバートストラット			1	140,200	140,200	WYB02690	
			m	1	140,200	140,200	単－1274号	
	計					357,510		
						357,510		
	単価					357,600		
						357,600	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一356号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-n	単位	m	数量	0	単価	0
						1		329,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート吹付コンクリート				0	0	0	WYB05088	
			m	1	182,400	182,400	単一1275号	
下半延長ト型ピース				0	0	0	WYB05086	
			m	1	34,910	34,910	単一1276号	
インバートストラット				0	0	0	WYB05096	
			m	1	140,200	140,200	単一1277号	
計						0		
						357,510		
単価						0		
						357,600	円/m	
変更積算単価								
						329,000	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一357号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-o	単位	m	数量	1	単価	329,000
						1		329,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			1	182,400	182,400	WYB02700	
			m	1	182,400	182,400	単一1272号	
	下半延長ト型ピース			1	34,910	34,910	WYB02698	
			m	1	34,910	34,910	単一1273号	
	インバートストラット			1	140,200	140,200	WYB02708	
			m	1	140,200	140,200	単一1274号	
	計					357,510		
						357,510		
	単価					357,600		
						357,600	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一358号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-o	単位	m	数量	0	単価	0
						1		329,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			0	0	0	WYB05074	
			m	1	182,400	182,400	単一1275号	
	下半延長ト型ピース			0	0	0	WYB05072	
			m	1	34,910	34,910	単一1276号	
	インバートストラット			0	0	0	WYB05082	
			m	1	140,200	140,200	単一1277号	
	計					0		
						357,510		
	単価					0		
						357,600	円/m	
	変更積算単価							
						329,000	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－359号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DⅡ-p	単位	m	数量	1	単価	329,000
						1		329,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			1	182,400	182,400	WYB02718	
			m	1	182,400	182,400	単－1272号	
	下半延長ト型ピース			1	34,910	34,910	WYB02716	
			m	1	34,910	34,910	単－1273号	
	インバートストラット			1	140,200	140,200	WYB02726	
			m	1	140,200	140,200	単－1274号	
	計					357,510		
						357,510		
	単価					357,600		
						357,600	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一360号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-p	単位	m	数量	0	単価	0
						1		329,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート吹付コンクリート				0	0	0	WYB05060	
			m	1	182,400	182,400	単一1275号	
下半延長ト型ピース				0	0	0	WYB05058	
			m	1	34,910	34,910	単一1276号	
インバートストラット				0	0	0	WYB05068	
			m	1	140,200	140,200	単一1277号	
計						0		
						357,510		
単価						0		
						357,600	円／m	
変更積算単価								
						329,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－361号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DⅡ-q	単位	m	数量	1	単価	329,000
						1		329,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			1	182,400	182,400	WYB02736	
			m	1	182,400	182,400	単－1272号	
	下半延長ト型ピース			1	34,910	34,910	WYB02734	
			m	1	34,910	34,910	単－1273号	
	インバートストラット			1	140,200	140,200	WYB02744	
			m	1	140,200	140,200	単－1274号	
	計					357,510		
						357,510		
	単価					357,600		
						357,600	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一362号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DⅡ-q	単位	m	数量	0	単価	0
						1		329,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート吹付コンクリート				0	0	0	WYB05046	
			m	1	182,400	182,400	単一1275号	
下半延長ト型ピース				0	0	0	WYB05044	
			m	1	34,910	34,910	単一1276号	
インバートストラット				0	0	0	WYB05054	
			m	1	140,200	140,200	単一1277号	
計						0		
						357,510		
単価						0		
						357,600	円／m	
変更積算単価								
						329,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-363号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-r	単位	m	数量	1	単価	369,300
						1		369,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			1	182,400	182,400	WYB02712	
			m	1	182,400	182,400	単-1272号	
	下半延長ト型ピース			1.25	34,910	43,637.5	WYB02696	
			m	1.25	34,910	43,637.5	単-1278号	
	インバートストラット			1.25	140,200	175,250	WYB02748	
			m	1.25	140,200	175,250	単-1279号	
	計					401,287.5		
						401,287.5		
	単価					401,300		
						401,300	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一364号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-r	単位	m	数量	0	単価	0
						1		369,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			0	0	0	WYB05032	
			m	1	182,400	182,400	単一1275号	
	下半延長ト型ピース			0	0	0	WYB05030	
			m	1.25	34,910	43,637.5	単一1280号	
	インバートストラット			0	0	0	WYB05040	
			m	1.25	140,200	175,250	単一1281号	
	計					0		
						401,287.5		
	単価					0		
						401,300	円／m	
	変更積算単価							
						369,300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－365号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DⅡ-s	単位	m	数量	1	単価	369,300
						1		369,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			1	182,400	182,400	WYB02758	
			m	1	182,400	182,400	単－1272号	
	下半延長ト型ピース			1.25	34,910	43,637.5	WYB02756	
			m	1.25	34,910	43,637.5	単－1278号	
	インバートストラット			1.25	140,200	175,250	WYB02766	
			m	1.25	140,200	175,250	単－1279号	
	計					401,287.5		
						401,287.5		
	単価					401,300		
						401,300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一366号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-s	単位	m	数量	0	単価	0
						1		369,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			0	0	0	WYB05018	
			m	1	182,400	182,400	単一1275号	
	下半延長ト型ピース			0	0	0	WYB05016	
			m	1.25	34,910	43,637.5	単一1280号	
	インバートストラット			0	0	0	WYB05026	
			m	1.25	140,200	175,250	単一1281号	
	計					0		
						401,287.5		
	単価					0		
						401,300	円／m	
	変更積算単価							
						369,300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-367号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-t	単位	m	数量	1	単価	369,300
						1		369,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			1	182,400	182,400	WYB02776	
			m	1	182,400	182,400	単-1272号	
	下半延長ト型ピース			1.25	34,910	43,637.5	WYB02774	
			m	1.25	34,910	43,637.5	単-1278号	
	インバートストラット			1.25	140,200	175,250	WYB02784	
			m	1.25	140,200	175,250	単-1279号	
	計					401,287.5		
						401,287.5		
	単価					401,300		
						401,300	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一368号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-t	単位	m	数量	0	単価	0
						1		369,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			0	0	0	WYB05004	
			m	1	182,400	182,400	単一1275号	
	下半延長ト型ピース			0	0	0	WYB05002	
			m	1.25	34,910	43,637.5	単一1280号	
	インバートストラット			0	0	0	WYB05012	
			m	1.25	140,200	175,250	単一1281号	
	計					0		
						401,287.5		
	単価					0		
						401,300	円／m	
	変更積算単価							
						369,300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－369号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-2	単位	m	数量	1	単価	329,000
						1		329,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			1	182,400	182,400	WYB02660	
			m	1	182,400	182,400	単－1272号	
	下半延長ト型ピース			1	34,910	34,910	WYB02658	
			m	1	34,910	34,910	単－1273号	
	インバートストラット			1	140,200	140,200	WYB02752	
			m	1	140,200	140,200	単－1274号	
	計					357,510		
						357,510		
	単価					357,600		
						357,600	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一370号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DII-2	単位	m	数量	0	単価	0
						1		329,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート吹付コンクリート				0	0	0	WYB04990	
			m	1	182,400	182,400	単一1275号	
下半延長ト型ピース				0	0	0	WYB04988	
			m	1	34,910	34,910	単一1276号	
インバートストラット				0	0	0	WYB04998	
			m	1	140,200	140,200	単一1277号	
計						0		
						357,510		
単価						0		
						357,600	円／m	
変更積算単価								
						329,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－371号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DIII-2-a	単位	m	数量	1	単価	297,000
						1		297,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			1	170,100	170,100	WYB01335	
			m	1	170,100	170,100	単－1282号	
	下半延長ト型ピース			1	27,110	27,110	WYB01381	
			m	1	27,110	27,110	単－1283号	
	インバートストラット			1	125,700	125,700	WYB01385	
			m	1	125,700	125,700	単－1284号	
	計					322,910		
						322,910		
	単価					323,000		
						323,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一372号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DIII-2-a	単位	m	数量	0	単価	0
						1		297, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			0	0	0	WYB04976	
			m	1	170, 100	170, 100	単一1285号	
	下半延長ト型ピース			0	0	0	WYB04974	
			m	1	27, 110	27, 110	単一1286号	
	インバートストラット			0	0	0	WYB04984	
			m	1	125, 700	125, 700	単一1287号	
	計					0		
						322, 910		
	単価					0		
						323, 000	円／m	
	変更積算単価							
						297, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一373号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DIII-2-b	単位	m	数量	1	単価	297,000
						1		297,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート吹付コンクリート				1	170,100	170,100	WYB01393	
			m	1	170,100	170,100	単一1282号	
下半延長ト型ピース				1	27,110	27,110	WYB01399	
			m	1	27,110	27,110	単一1283号	
インバートストラット				1	125,700	125,700	WYB01403	
			m	1	125,700	125,700	単一1284号	
計						322,910		
						322,910		
単価						323,000		
						323,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一374号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DIII-2-b	単位	m	数量	0	単価	0
						1		297, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			0	0	0	WYB04962	
			m	1	170, 100	170, 100	単一1285号	
	下半延長ト型ピース			0	0	0	WYB04960	
			m	1	27, 110	27, 110	単一1286号	
	インバートストラット			0	0	0	WYB04970	
			m	1	125, 700	125, 700	単一1287号	
	計					0		
						322, 910		
	単価					0		
						323, 000	円／m	
	変更積算単価							
						297, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一375号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DIII-2-c	単位	m	数量	1	単価	297,000
						1		297,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート吹付コンクリート				1	170,100	170,100	WYB01411	
			m	1	170,100	170,100	単一1282号	
下半延長ト型ピース				1	27,110	27,110	WYB01417	
			m	1	27,110	27,110	単一1283号	
インバートストラット				1	125,700	125,700	WYB01421	
			m	1	125,700	125,700	単一1284号	
計						322,910		
						322,910		
単価						323,000		
						323,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一376号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DIII-2-c	単位	m	数量	0	単価	0
						1		297,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート吹付コンクリート				0	0	0	WYB04948	
			m	1	170,100	170,100	単一1285号	
下半延長ト型ピース				0	0	0	WYB04946	
			m	1	27,110	27,110	単一1286号	
インバートストラット				0	0	0	WYB04956	
			m	1	125,700	125,700	単一1287号	
計						0		
						322,910		
単価						0		
						323,000	円／m	
変更積算単価								
						297,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－377号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DIII-2-d	単位	m	数量	1	単価	297,000
						1		297,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			1	170,100	170,100	WYB01429	
			m	1	170,100	170,100	単－1282号	
	下半延長ト型ピース			1	27,110	27,110	WYB01435	
			m	1	27,110	27,110	単－1283号	
	インバートストラット			1	125,700	125,700	WYB01439	
			m	1	125,700	125,700	単－1284号	
	計					322,910		
						322,910		
	単価					323,000		
						323,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一378号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DIII-2-d	単位	m	数量	0	単価	0
						1		297, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			0	0	0	WYB04934	
			m	1	170, 100	170, 100	単一1285号	
	下半延長ト型ピース			0	0	0	WYB04932	
			m	1	27, 110	27, 110	単一1286号	
	インバートストラット			0	0	0	WYB04942	
			m	1	125, 700	125, 700	単一1287号	
	計					0		
						322, 910		
	単価					0		
						323, 000	円／m	
	変更積算単価							
						297, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－379号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DIII-3-c	単位	m	数量	1	単価	297,000
						1		297,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			1	170,100	170,100	WYB01445	
			m	1	170,100	170,100	単－1282号	
	下半延長ト型ピース			1	27,110	27,110	WYB01451	
			m	1	27,110	27,110	単－1283号	
	インバートストラット			1	125,700	125,700	WYB01455	
			m	1	125,700	125,700	単－1284号	
	計					322,910		
						322,910		
	単価					323,000		
						323,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一380号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DIII-3-c	単位	m	数量	0	単価	0
						1		297,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			0	0	0	WYB04920	
			m	1	170,100	170,100	単一1285号	
	下半延長ト型ピース			0	0	0	WYB04918	
			m	1	27,110	27,110	単一1286号	
	インバートストラット			0	0	0	WYB04928	
			m	1	125,700	125,700	単一1287号	
	計					0		
						322,910		
	単価					0		
						323,000	円／m	
	変更積算単価							
						297,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－381号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DIII-3-d	単位	m	数量	1	単価	297,000
						1		297,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			1	170,100	170,100	WYB01459	
			m	1	170,100	170,100	単－1282号	
	下半延長ト型ピース			1	27,110	27,110	WYB01465	
			m	1	27,110	27,110	単－1283号	
	インバートストラット			1	125,700	125,700	WYB01469	
			m	1	125,700	125,700	単－1284号	
	計					322,910		
						322,910		
	単価					323,000		
						323,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一382号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DIII-3-d	単位	m	数量	0	単価	0
						1		297,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			0	0	0	WYB04906	
			m	1	170,100	170,100	単一1285号	
	下半延長ト型ピース			0	0	0	WYB04904	
			m	1	27,110	27,110	単一1286号	
	インバートストラット			0	0	0	WYB04914	
			m	1	125,700	125,700	単一1287号	
	計					0		
						322,910		
	単価					0		
						323,000	円／m	
	変更積算単価							
						297,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－383号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DIII-3-e	単位	m	数量	1	単価	297,000
						1		297,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート吹付コンクリート				1	170,100	170,100	WYB01473	
			m	1	170,100	170,100	単－1282号	
下半延長ト型ピース				1	27,110	27,110	WYB01479	
			m	1	27,110	27,110	単－1283号	
インバートストラット				1	125,700	125,700	WYB01483	
			m	1	125,700	125,700	単－1284号	
計						322,910		
						322,910		
単価						323,000		
						323,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一384号	吹付・インバートストラット (早期閉合)	DIII-3-e	単位	m	数量	0	単価	0
						1		297,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート吹付コンクリート				0	0	0	WYB04892	
			m	1	170,100	170,100	単一1285号	
下半延長ト型ピース				0	0	0	WYB04890	
			m	1	27,110	27,110	単一1286号	
インバートストラット				0	0	0	WYB04900	
			m	1	125,700	125,700	単一1287号	
計						0		
						322,910		
単価						0		
						323,000	円／m	
変更積算単価								
						297,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－385号	吹付 (早期閉合)	DⅢ-3-a	単位	m	数量	1	単価	176,000
						1		176,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			1	170,100	170,100	WYB01345	
			m	1	170,100	170,100	単－1282号	
	下半延長ト型ピース			1	21,310	21,310	WYB01355	
			m	1	21,310	21,310	単－1288号	
	計					191,410		
						191,410		
	単価					191,500		
						191,500	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－386号	吹付 (早期閉合)	DⅢ-3-a	単位	m	数量	0	単価	0
						1		176,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			0	0	0	WYB04882	
			m	1	170,100	170,100	単－1285号	
	下半延長ト型ピース			0	0	0	WYB04880	
			m	1	21,310	21,310	単－1289号	
	計					0		
						191,410		
	単価					0		
						191,500	円／m	
	変更積算単価							
						176,000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－387号	吹付 (早期閉合)	DⅢ-3-b	単位	m	数量	1	単価	176,000
						1		176,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			1	170,100	170,100	WYB01378	
			m	1	170,100	170,100	単－1282号	
	下半延長ト型ピース			1	21,310	21,310	WYB01407	
			m	1	21,310	21,310	単－1288号	
	計					191,410		
						191,410		
	単価					191,500		
						191,500	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－388号	吹付 (早期閉合)	DⅢ-3-b	単位	m	数量	0	単価	0
						1		176,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート吹付コンクリート			0	0	0	WYB04872	
			m	1	170,100	170,100	単－1285号	
	下半延長ト型ピース			0	0	0	WYB04870	
			m	1	21,310	21,310	単－1289号	
	計					0		
						191,410		
	単価					0		
						191,500	円／m	
	変更積算単価							
						176,000	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－389号	インバート埋戻し	CⅡ-i	単位	m	数量	1	単価	18, 670	
						1		18, 670	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		CⅡ-i		7. 1	1, 540	10, 934	WYB01549		
			m 3	7. 1	1, 540	10, 934	単－1290号		
インバートずり出し工		CⅡ-i 普通		5. 6	1, 145	6, 412	WYB01550		
			m 3	5. 6	1, 145	6, 412	単－1291号		
埋め戻し材の積込作業		CⅡ-i		5. 6	492	2, 755. 2	WYB01551		
			m 3	5. 6	492	2, 755. 2	単－1292号		
計						20, 101. 2			
						20, 101. 2			
単価						20, 110			
						20, 110			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－390号	インバート埋戻し	CⅡ-i-a	単位	m	数量	1	単価	18, 670	
						1		18, 670	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		CⅡ-i-a		7. 1	1, 540	10, 934	WYB02510		
			m 3	7. 1	1, 540	10, 934	単－1293号		
インバートずり出し工		CⅡ-i-a 普通		5. 6	1, 145	6, 412	WYB02514		
			m 3	5. 6	1, 145	6, 412	単－1294号		
埋め戻し材の積込作業		CⅡ-i-a		5. 6	492	2, 755. 2	WYB02518		
			m 3	5. 6	492	2, 755. 2	単－1295号		
計						20, 101. 2			
						20, 101. 2			
単価						20, 110			
						20, 110			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-391号	インバート埋戻し	CⅡ-L	単位	m	数量	1	単価	21,000
						1		21,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	CⅡ-L		7.8	1,540	12,012	WYB00178	
			m 3	7.8	1,540	12,012	単-1296号	
	インバートずり出し工	CⅡ-L 普通		6.3	1,145	7,213.5	WYB00179	
			m 3	6.3	1,145	7,213.5	単-1297号	
	埋め戻し材の積込作業	CⅡ-L		6.3	492	3,099.6	WYB00189	
			m 3	6.3	492	3,099.6	単-1298号	
	計					22,325.1		
						22,325.1		
	単価					22,330		
						22,330	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－392号	インバート埋戻し	D I	単位	m	数量	1	単価	19, 000
						1		19, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	D I		7. 1	1, 540	10, 934	WYB00058	
			m 3	7. 1	1, 540	10, 934	単－1299号	
	インバートずり出し工	D I 普通		5. 9	1, 145	6, 755. 5	WYB00069	
			m 3	5. 9	1, 145	6, 755. 5	単－1300号	
	埋め戻し材の積込作業	D I		5. 9	470. 4	2, 775. 36	WYB00070	
			m 3	5. 9	470. 4	2, 775. 36	単－1301号	
	計					20, 464. 86		
						20, 464. 86		
	単価					20, 470		
						20, 470	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-393号	インバート埋戻し	D I -a	単位	m	数量	1	単価	19,000
						1		19,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	D I -a		7.1	1,540	10,934	WYB00530	
			m 3	7.1	1,540	10,934	単-1302号	
	インバートずり出し工	D I -a 普通		5.9	1,145	6,755.5	WYB01159	
			m 3	5.9	1,145	6,755.5	単-1303号	
	埋め戻し材の積込作業	D I -a		5.9	470.4	2,775.36	WYB01186	
			m 3	5.9	470.4	2,775.36	単-1304号	
	計					20,464.86		
						20,464.86		
	単価					20,470		
						20,470	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一394号	インバート埋戻し	D I -b	単位	m	数量	1	単価	19, 000
						1		19, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	D I -b		7. 1	1, 540	10, 934	WYB01936	
			m 3	7. 1	1, 540	10, 934	単一1305号	
	インバートずり出し工	D I -b 普通		5. 9	1, 145	6, 755. 5	WYB02178	
			m 3	5. 9	1, 145	6, 755. 5	単一1306号	
	埋め戻し材の積込作業	D I -b		5. 9	470. 4	2, 775. 36	WYB02179	
			m 3	5. 9	470. 4	2, 775. 36	単一1307号	
	計					20, 464. 86		
						20, 464. 86		
	単価					20, 470		
						20, 470	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-395号	インバート埋戻し	D I -3-a	単位	m	数量	1	単価	19,000
						1		19,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	D I -3-a		7.1	1,540	10,934	WYB01537	
			m 3	7.1	1,540	10,934	単-1308号	
	インバートずり出し工	D I -3-a 普通		5.9	1,145	6,755.5	WYB01552	
			m 3	5.9	1,145	6,755.5	単-1309号	
	埋め戻し材の積込作業	D I -3-a		5.9	470.4	2,775.36	WYB01557	
			m 3	5.9	470.4	2,775.36	単-1310号	
	計					20,464.86		
						20,464.86		
	単価					20,470		
						20,470	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－396号	インバート埋戻し	D I -3-b	単位	m	数量	1	19, 000
						1	19, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -3-b		7. 1	1, 540	10, 934	WYB01559
			m 3	7. 1	1, 540	10, 934	単－1311号
インバートずり出し工		D I -3-b 普通		5. 9	1, 145	6, 755. 5	WYB01560
			m 3	5. 9	1, 145	6, 755. 5	単－1312号
埋め戻し材の積込作業		D I -3-b		5. 9	470. 4	2, 775. 36	WYB01561
			m 3	5. 9	470. 4	2, 775. 36	単－1313号
計						20, 464. 86	
						20, 464. 86	
単価						20, 470	
						20, 470	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－397号	インバート埋戻し	D I -3-c	単位	m	数量	1	単価	19, 000
						1		19, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	D I -3-c		7. 1	1, 540	10, 934	WYB02530	
			m 3	7. 1	1, 540	10, 934	単－1314号	
	インバートずり出し工	D I -3-c 普通		5. 9	1, 145	6, 755. 5	WYB02534	
			m 3	5. 9	1, 145	6, 755. 5	単－1315号	
	埋め戻し材の積込作業	D I -3-c		5. 9	470. 4	2, 775. 36	WYB02538	
			m 3	5. 9	470. 4	2, 775. 36	単－1316号	
	計					20, 464. 86		
						20, 464. 86		
	単価					20, 470		
						20, 470	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-398号	インバート埋戻し	D I k-a	単位	m	数量	1	単価	19,000
						1		19,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	D I k-a		7.2	1,540	11,088	WYB02240	
			m 3	7.2	1,540	11,088	単-1317号	
	インバートずり出し工	D I k-a 普通		6	1,145	6,870	WYB02242	
			m 3	6	1,145	6,870	単-1318号	
	埋め戻し材の積込作業	D I k-a		6	470.4	2,822.4	WYB02243	
			m 3	6	470.4	2,822.4	単-1319号	
	計					20,780.4		
						20,780.4		
	単価					20,790		
						20,790	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-399号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	D I -c	単位	m	数量	1	単価	14,610
						1		14,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し工 (1次埋戻し)	D I -c		12.3	1,275	15,682.5	WYB03180	
			m 3	12.3	1,275	15,682.5	単-1320号	
	計					15,682.5		
	単価					15,690		
						15,690	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一400号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	D I -c	単位	m	数量	1	単価	19, 700
						1		19, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	D I -c		7. 1	1, 540	10, 934	WYB03335	
			m 3	7. 1	1, 540	10, 934	単一1321号	
	インバートずり出し工 (2次埋戻し)	D I -c 普通		5. 9	1, 259	7, 428. 1	WYB03337	
			m 3	5. 9	1, 259	7, 428. 1	単一1322号	
	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	D I -c		5. 9	470. 4	2, 775. 36	WYB03334	
			m 3	5. 9	470. 4	2, 775. 36	単一1323号	
	計					21, 137. 46		
						21, 137. 46		
	単価					21, 140		
						21, 140	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一401号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	D I -3-e	単位	m	数量	1	単価	14, 610
						1		14, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工 (1次埋戻し)		D I -3-e		12. 3	1, 275	15, 682. 5	WYB03490	
			m 3	12. 3	1, 275	15, 682. 5	単一1324号	
計						15, 682. 5		
						15, 682. 5		
単価						15, 690		
						15, 690	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－402号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	D I -3-e	単位	m	数量	1	単価	19, 700	
						1		19, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）		D I -3-e		7. 1	1, 540	10, 934	WYB03486		
			m 3	7. 1	1, 540	10, 934	単－1325号		
インバートずり出し工（2次埋戻し）		D I -3-e 普通		5. 9	1, 259	7, 428. 1	WYB03488		
			m 3	5. 9	1, 259	7, 428. 1	単－1326号		
埋め戻し材の積込作業（2次埋戻し）		D I -3-e		5. 9	470. 4	2, 775. 36	WYB03487		
			m 3	5. 9	470. 4	2, 775. 36	単－1327号		
計						21, 137. 46			
						21, 137. 46			
単価						21, 140			
						21, 140	円／m		

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一403号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	D I -d	単位	m	数量	1	単価	14, 610
						1		14, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工 (1次埋戻し)		D I -d		12. 3	1, 275	15, 682. 5	WYB03398	
			m 3	12. 3	1, 275	15, 682. 5	単一1328号	
計						15, 682. 5		
						15, 682. 5		
単価						15, 690		
						15, 690	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一404号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	D I -d	単位	m	数量	1	19, 700
						1	19, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)		D I -d		7. 1	1, 540	10, 934	WYB03464
			m 3	7. 1	1, 540	10, 934	単一1329号
インバートずり出し工 (2次埋戻し)		D I -d 普通		5. 9	1, 259	7, 428. 1	WYB03480
			m 3	5. 9	1, 259	7, 428. 1	単一1330号
埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)		D I -d		5. 9	470. 4	2, 775. 36	WYB03465
			m 3	5. 9	470. 4	2, 775. 36	単一1331号
計						21, 137. 46	
						21, 137. 46	
単価						21, 140	
						21, 140	円／m

1 次单価表

單価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一406号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-a	単位	m	数量	1	単価	16, 000
						1		16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)		DⅡ-a		7. 1	1, 338	9, 499. 8	WYB01501	
			m 3	7. 1	1, 338	9, 499. 8	単一1333号	
インバートずり出し工 (2次埋戻し)		DⅡ-a 普通		6. 1	853. 1	5, 203. 91	WYB01517	
			m 3	6. 1	853. 1	5, 203. 91	単一1334号	
埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)		DⅡ-a		6. 1	470. 4	2, 869. 44	WYB01428	
			m 3	6. 1	470. 4	2, 869. 44	単一1335号	
計						17, 573. 15		
						17, 573. 15		
単価						17, 580		
						17, 580	円/m	

1 次单価表

單価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一408号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-b	単位	m	数量	1	単価	16, 000
						1		16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)		DII-b		7. 1	1, 338	9, 499. 8	WYB01520	
			m 3	7. 1	1, 338	9, 499. 8	単一1337号	
インバートずり出し工 (2次埋戻し)		DII-b 普通		6. 1	853. 1	5, 203. 91	WYB01592	
			m 3	6. 1	853. 1	5, 203. 91	単一1338号	
埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)		DII-b		6. 1	470. 4	2, 869. 44	WYB01519	
			m 3	6. 1	470. 4	2, 869. 44	単一1339号	
計						17, 573. 15		
						17, 573. 15		
単価						17, 580		
						17, 580	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一409号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-c	単位	m	数量	1	単価	16,800
						1		16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工 (1次埋戻し)		DII-c		12.9	1,398	18,034.2	WYB01318	
			m 3	12.9	1,398	18,034.2	単一1340号	
計						18,034.2		
						18,034.2		
単価						18,040		
						18,040	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一410号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-c	単位	m	数量	1	単価	16, 000
						1		16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)		DⅡ-c		7. 1	1, 338	9, 499. 8	WYB01609	
			m 3	7. 1	1, 338	9, 499. 8	単一1341号	
インバートずり出し工 (2次埋戻し)		DⅡ-c 普通		6. 1	853. 1	5, 203. 91	WYB01625	
			m 3	6. 1	853. 1	5, 203. 91	単一1342号	
埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)		DⅡ-c		6. 1	470. 4	2, 869. 44	WYB01608	
			m 3	6. 1	470. 4	2, 869. 44	単一1343号	
計						17, 573. 15		
						17, 573. 15		
単価						17, 580		
						17, 580	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一411号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-d	単位	m	数量	1	単価	16,800
						1		16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工 (1次埋戻し)		DII-d		12.9	1,398	18,034.2	WYB01324	
			m 3	12.9	1,398	18,034.2	単一1344号	
計						18,034.2		
						18,034.2		
単価						18,040		
						18,040	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－412号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-d	単位	m	数量	1	単価	16, 000	
						1		16, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）		DⅡ-d		7. 1	1, 338	9, 499. 8	WYB01628		
			m 3	7. 1	1, 338	9, 499. 8	単－1345号		
インバートずり出し工（2次埋戻し）		DⅡ-d 普通		6. 1	853. 1	5, 203. 91	WYB01630		
			m 3	6. 1	853. 1	5, 203. 91	単－1346号		
埋め戻し材の積込作業（2次埋戻し）		DⅡ-d		6. 1	470. 4	2, 869. 44	WYB01627		
			m 3	6. 1	470. 4	2, 869. 44	単－1347号		
計						17, 573. 15			
						17, 573. 15			
単価						17, 580			
						17, 580			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－413号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-e	単位	m	数量	1	単価	16, 800	
						1		16, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し工（1次埋戻し）		DⅡ-e		12. 9	1, 398	18, 034. 2	WYB01426		
			m 3	12. 9	1, 398	18, 034. 2	単－1348号		
計						18, 034. 2			
						18, 034. 2			
単価						18, 040			
						18, 040	円／m		

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一414号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-e	単位	m	数量	1	単価	16, 000
						1		16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)		DⅡ-e		7. 1	1, 338	9, 499. 8	WYB01634	
			m 3	7. 1	1, 338	9, 499. 8	単一1349号	
インバートずり出し工 (2次埋戻し)		DⅡ-e 普通		6. 1	853. 1	5, 203. 91	WYB01636	
			m 3	6. 1	853. 1	5, 203. 91	単一1350号	
埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)		DⅡ-e		6. 1	470. 4	2, 869. 44	WYB01632	
			m 3	6. 1	470. 4	2, 869. 44	単一1351号	
計						17, 573. 15		
						17, 573. 15		
単価						17, 580		
						17, 580	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一415号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-f	単位	m	数量	1	単価	16,800
						1		16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工 (1次埋戻し)		DII-f		12.9	1,398	18,034.2	WYB01499	
			m 3	12.9	1,398	18,034.2	単一1352号	
計						18,034.2		
						18,034.2		
単価						18,040		
						18,040	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一416号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-f	単位	m	数量	1	単価	16, 000
						1		16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)		DII-f		7. 1	1, 338	9, 499. 8	WYB01638	
			m 3	7. 1	1, 338	9, 499. 8	単一1353号	
インバートずり出し工 (2次埋戻し)		DII-f 普通		6. 1	853. 1	5, 203. 91	WYB01640	
			m 3	6. 1	853. 1	5, 203. 91	単一1354号	
埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)		DII-f		6. 1	470. 4	2, 869. 44	WYB01633	
			m 3	6. 1	470. 4	2, 869. 44	単一1355号	
計						17, 573. 15		
						17, 573. 15		
単価						17, 580		
						17, 580	円/m	

1 次单価表

單価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一418号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-g	単位	m	数量	1	単価	16,000
						1		16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)		DⅡ-g		7.1	1,338	9,499.8	WYB01643	
			m 3	7.1	1,338	9,499.8	単一1357号	
インバートずり出し工 (2次埋戻し)		DⅡ-g 普通		6.1	853.1	5,203.91	WYB01645	
			m 3	6.1	853.1	5,203.91	単一1358号	
埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)		DⅡ-g		6.1	470.4	2,869.44	WYB01642	
			m 3	6.1	470.4	2,869.44	単一1359号	
計						17,573.15		
						17,573.15		
単価						17,580		
						17,580	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－419号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-h	単位	m	数量	1	単価	16, 800	
						1		16, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し工（1次埋戻し）		DⅡ-h		12. 9	1, 398	18, 034. 2	WYB01500		
			m 3	12. 9	1, 398	18, 034. 2	単－1360号		
計						18, 034. 2			
						18, 034. 2			
単価						18, 040			
						18, 040	円／m		

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一420号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-h	単位	m	数量	1	単価	16, 000
						1		16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)		DII-h		7. 1	1, 338	9, 499. 8	WYB01648	
			m 3	7. 1	1, 338	9, 499. 8	単一1361号	
インバートずり出し工 (2次埋戻し)		DII-h 普通		6. 1	853. 1	5, 203. 91	WYB01650	
			m 3	6. 1	853. 1	5, 203. 91	単一1362号	
埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)		DII-h		6. 1	470. 4	2, 869. 44	WYB01647	
			m 3	6. 1	470. 4	2, 869. 44	単一1363号	
計						17, 573. 15		
						17, 573. 15		
単価						17, 580		
						17, 580	円/m	

1 次单価表

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-422号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-i	単位	m	数量	1	単価	16, 000
						1		16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)		DII-i		7. 1	1, 338	9, 499. 8	WYB01653	
			m 3	7. 1	1, 338	9, 499. 8	単-1365号	
インバートずり出し工 (2次埋戻し)		DII-i 普通		6. 1	853. 1	5, 203. 91	WYB01655	
			m 3	6. 1	853. 1	5, 203. 91	単-1366号	
埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)		DII-i		6. 1	470. 4	2, 869. 44	WYB01652	
			m 3	6. 1	470. 4	2, 869. 44	単-1367号	
計						17, 573. 15		
						17, 573. 15		
単価						17, 580		
						17, 580	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-423号	インバート埋戻し	DII-j	単位	m	数量	1	単価	19, 000
						1		19, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	DII-j		7. 1	1, 540	10, 934	WYB01281	
			m 3	7. 1	1, 540	10, 934	単-1368号	
	インバートずり出し工	DII-j 普通		6. 1	1, 145	6, 984. 5	WYB01299	
			m 3	6. 1	1, 145	6, 984. 5	単-1369号	
	埋め戻し材の積込作業	DII-j		6. 1	470. 4	2, 869. 44	WYB01317	
			m 3	6. 1	470. 4	2, 869. 44	単-1370号	
	計					20, 787. 94		
						20, 787. 94		
	単価					20, 790		
						20, 790	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一424号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-k	単位	m	数量	1	単価	16,550
						1		16,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工 (1次埋戻し)		DII-k		12.9	1,398	18,034.2	WYB02792	
			m 3	12.9	1,398	18,034.2	単一1371号	
計						18,034.2		
						18,034.2		
単価						18,040		
						18,040	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-425号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-k	単位	m	数量	1	単価	16,000
						1		16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)		DII-k		7.1	1,338	9,499.8	WYB02791	
			m 3	7.1	1,338	9,499.8	単-1372号	
インバートずり出し工 (2次埋戻し)		DII-k 普通		6.1	853.1	5,203.91	WYB02795	
			m 3	6.1	853.1	5,203.91	単-1373号	
埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)		DII-k		6.1	470.4	2,869.44	WYB02790	
			m 3	6.1	470.4	2,869.44	単-1374号	
計						17,573.15		
						17,573.15		
単価						17,580		
						17,580	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-426号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-1	単位	m	数量	1	単価	16,550
						1		16,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工 (1次埋戻し)		DII-1		12.9	1,398	18,034.2	WYB02851	
			m 3	12.9	1,398	18,034.2	単-1375号	
計						18,034.2		
						18,034.2		
単価						18,040		
						18,040	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-427号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-1	単位	m	数量	1	単価	16,000
						1		16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)		DII-1		7.1	1,338	9,499.8	WYB02841	
			m 3	7.1	1,338	9,499.8	単-1376号	
インバートずり出し工 (2次埋戻し)		DII-1 普通		6.1	853.1	5,203.91	WYB02848	
			m 3	6.1	853.1	5,203.91	単-1377号	
埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)		DII-1		6.1	470.4	2,869.44	WYB02835	
			m 3	6.1	470.4	2,869.44	単-1378号	
計						17,573.15		
						17,573.15		
単価						17,580		
						17,580	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-428号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-m	単位	m	数量	1	単価	16,550
						1		16,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工 (1次埋戻し)		DⅡ-m		12.9	1,398	18,034.2	WYB02800	
			m 3	12.9	1,398	18,034.2	単-1379号	
計						18,034.2		
						18,034.2		
単価						18,040		
						18,040	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一429号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-m	単位	m	数量	1	単価	16, 000
						1		16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)		DⅡ-m		7. 1	1, 338	9, 499. 8	WYB02853	
			m 3	7. 1	1, 338	9, 499. 8	単一1380号	
インバートずり出し工 (2次埋戻し)		DⅡ-m 普通		6. 1	853. 1	5, 203. 91	WYB02855	
			m 3	6. 1	853. 1	5, 203. 91	単一1381号	
埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)		DⅡ-m		6. 1	470. 4	2, 869. 44	WYB02850	
			m 3	6. 1	470. 4	2, 869. 44	単一1382号	
計						17, 573. 15		
						17, 573. 15		
単価						17, 580		
						17, 580	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-430号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-n	単位	m	数量	1	単価	16,550
						1		16,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工 (1次埋戻し)		DII-n		12.9	1,398	18,034.2	WYB02802	
			m 3	12.9	1,398	18,034.2	単-1383号	
計						18,034.2		
						18,034.2		
単価						18,040		
						18,040	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一431号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-n	単位	m	数量	1	単価	16, 000
						1		16, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DⅡ-n		7. 1	1, 338	9, 499. 8	WYB02859	
			m 3	7. 1	1, 338	9, 499. 8	単一1384号	
	インバートずり出し工 (2次埋戻し)	DⅡ-n 普通		6. 1	853. 1	5, 203. 91	WYB02861	
			m 3	6. 1	853. 1	5, 203. 91	単一1385号	
	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DⅡ-n		6. 1	470. 4	2, 869. 44	WYB02858	
			m 3	6. 1	470. 4	2, 869. 44	単一1386号	
	計					17, 573. 15		
						17, 573. 15		
	単価					17, 580		
						17, 580	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一432号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-o	単位	m	数量	1	16,550
						1	16,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工 (1次埋戻し)		DII-o		12.9	1,398	18,034.2	WYB02805
			m 3	12.9	1,398	18,034.2	単一1387号
計						18,034.2	
						18,034.2	
単価						18,040	
						18,040	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-433号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-o	単位	m	数量	1	単価	16, 000
						1		16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)		DII-o		7. 1	1, 338	9, 499. 8	WYB02864	
			m 3	7. 1	1, 338	9, 499. 8	単-1388号	
インバートずり出し工 (2次埋戻し)		DII-o 普通		6. 1	853. 1	5, 203. 91	WYB02866	
			m 3	6. 1	853. 1	5, 203. 91	単-1389号	
埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)		DII-o		6. 1	470. 4	2, 869. 44	WYB02863	
			m 3	6. 1	470. 4	2, 869. 44	単-1390号	
計						17, 573. 15		
						17, 573. 15		
単価						17, 580		
						17, 580	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一434号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-p	単位	m	数量	1	単価	16,550
						1		16,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工 (1次埋戻し)		DII-p		12.9	1,398	18,034.2	WYB02807	
			m 3	12.9	1,398	18,034.2	単一1391号	
計						18,034.2		
						18,034.2		
単価						18,040		
						18,040	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一435号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-p	単位	m	数量	1	単価	16, 000
						1		16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)		DII-p		7. 1	1, 338	9, 499. 8	WYB02869	
			m 3	7. 1	1, 338	9, 499. 8	単一1392号	
インバートずり出し工 (2次埋戻し)		DII-p 普通		6. 1	853. 1	5, 203. 91	WYB02871	
			m 3	6. 1	853. 1	5, 203. 91	単一1393号	
埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)		DII-p		6. 1	470. 4	2, 869. 44	WYB02868	
			m 3	6. 1	470. 4	2, 869. 44	単一1394号	
計						17, 573. 15		
						17, 573. 15		
単価						17, 580		
						17, 580	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－436号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-q	単位	m	数量	1	単価	16, 550	
						1		16, 550	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し工（1次埋戻し）		DⅡ-q		12. 9	1, 398	18, 034. 2	WYB02809		
			m 3	12. 9	1, 398	18, 034. 2	単－1395号		
計						18, 034. 2			
						18, 034. 2			
単価						18, 040			
						18, 040	円／m		

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一437号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-q	単位	m	数量	1	単価	16, 000
						1		16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)		DⅡ-q		7. 1	1, 338	9, 499. 8	WYB02874	
			m 3	7. 1	1, 338	9, 499. 8	単一1396号	
インバートずり出し工 (2次埋戻し)		DⅡ-q 普通		6. 1	853. 1	5, 203. 91	WYB02876	
			m 3	6. 1	853. 1	5, 203. 91	単一1397号	
埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)		DⅡ-q		6. 1	470. 4	2, 869. 44	WYB02873	
			m 3	6. 1	470. 4	2, 869. 44	単一1398号	
計						17, 573. 15		
						17, 573. 15		
単価						17, 580		
						17, 580	円/m	

1 次单価表

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－439号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-r	単位	m	数量	1	単価	16, 000	
						1		16, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）		DⅡ-r		7. 1	1, 338	9, 499. 8	WYB02811		
			m 3	7. 1	1, 338	9, 499. 8	単－1400号		
インバートずり出し工（2次埋戻し）		DⅡ-r 普通		6. 1	853. 1	5, 203. 91	WYB02816		
			m 3	6. 1	853. 1	5, 203. 91	単－1401号		
埋め戻し材の積込作業（2次埋戻し）		DⅡ-r		6. 1	470. 4	2, 869. 44	WYB02799		
			m 3	6. 1	470. 4	2, 869. 44	単－1402号		
計						17, 573. 15			
						17, 573. 15			
単価						17, 580			
						17, 580			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一440号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-s	単位	m	数量	1	単価	16,550
						1		16,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工 (1次埋戻し)		DII-s		12.9	1,398	18,034.2	WYB02803	
			m 3	12.9	1,398	18,034.2	単一1403号	
計						18,034.2		
						18,034.2		
単価						18,040		
						18,040	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一441号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-s	単位	m	数量	1	単価	16, 000
						1		16, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)	DII-s		7. 1	1, 338	9, 499. 8	WYB02830	
			m 3	7. 1	1, 338	9, 499. 8	単一1404号	
	インバートずり出し工 (2次埋戻し)	DII-s 普通		6. 1	853. 1	5, 203. 91	WYB02879	
			m 3	6. 1	853. 1	5, 203. 91	単一1405号	
	埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)	DII-s		6. 1	470. 4	2, 869. 44	WYB02820	
			m 3	6. 1	470. 4	2, 869. 44	単一1406号	
	計					17, 573. 15		
						17, 573. 15		
	単価					17, 580		
						17, 580	円／m	

1 次单価表

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一443号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-t	単位	m	数量	1	単価	16, 000
						1		16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)		DII-t		7. 1	1, 338	9, 499. 8	WYB02881	
			m 3	7. 1	1, 338	9, 499. 8	単一1408号	
インバートずり出し工 (2次埋戻し)		DII-t 普通		6. 1	853. 1	5, 203. 91	WYB02883	
			m 3	6. 1	853. 1	5, 203. 91	単一1409号	
埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)		DII-t		6. 1	470. 4	2, 869. 44	WYB02878	
			m 3	6. 1	470. 4	2, 869. 44	単一1410号	
計						17, 573. 15		
						17, 573. 15		
単価						17, 580		
						17, 580	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-444号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DII-2	単位	m	数量	1	単価	16,550
						1		16,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工 (1次埋戻し)		DII-2		12.9	1,398	18,034.2	WYB02821	
			m 3	12.9	1,398	18,034.2	単-1411号	
計						18,034.2		
						18,034.2		
単価						18,040		
						18,040	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-445号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DII-2	単位	m	数量	1	単価	16,000
						1		16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)		DII-2		7.1	1,338	9,499.8	WYB02886	
			m 3	7.1	1,338	9,499.8	単-1412号	
インバートずり出し工 (2次埋戻し)		DII-2 普通		6.1	853.1	5,203.91	WYB02888	
			m 3	6.1	853.1	5,203.91	単-1413号	
埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)		DII-2		6.1	470.4	2,869.44	WYB02885	
			m 3	6.1	470.4	2,869.44	単-1414号	
計						17,573.15		
						17,573.15		
単価						17,580		
						17,580	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－446号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅢ-2-a	単位	m	数量	1	単価	15, 000	
						1		15, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し工（1次埋戻し）		DⅢ-2-a		12. 9	1, 274	16, 434. 6	WYB01097		
			m 3	12. 9	1, 274	16, 434. 6	単－1415号		
計						16, 434. 6			
						16, 434. 6			
単価						16, 440			
						16, 440			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－447号	インバート埋戻し (地山改良 2次埋戻し)	DⅢ-2-a	単位	m	数量	1	単価	15, 000
						1		15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工（2次埋戻し）		DⅢ-2-a		12. 9	1, 274	16, 434. 6	WYB03662	
			m 3	12. 9	1, 274	16, 434. 6	単－1416号	
計						16, 434. 6		
						16, 434. 6		
単価						16, 440		
						16, 440	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-448号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅢ-2-a	単位	m	数量	1	単価	16,000
						1		16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)		DⅢ-2-a		7.1	1,338	9,499.8	WYB00692	
			m 3	7.1	1,338	9,499.8	単-1417号	
インバートずり出し工 (2次埋戻し)		DⅢ-2-a 普通		6.1	853.1	5,203.91	WYB00729	
			m 3	6.1	853.1	5,203.91	単-1418号	
埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)		DⅢ-2-a		6.1	470.4	2,869.44	WYB00833	
			m 3	6.1	470.4	2,869.44	単-1419号	
計						17,573.15		
						17,573.15		
単価						17,580		
						17,580	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一449号	インバート埋戻し (地山改良 3次埋戻し)	DⅢ-2-a	単位	m	数量	1	単価	16, 000
						1		16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (3次埋戻し)		DⅢ-2-a		7. 1	1, 338	9, 499. 8	WYB03591	
			m 3	7. 1	1, 338	9, 499. 8	単一1420号	
インバートずり出し工 (3次埋戻し)		DⅢ-2-a 普通		6. 1	853. 1	5, 203. 91	WYB03612	
			m 3	6. 1	853. 1	5, 203. 91	単一1421号	
埋め戻し材の積込作業 (3次埋戻し)		DⅢ-2-a		6. 1	470. 4	2, 869. 44	WYB01563	
			m 3	6. 1	470. 4	2, 869. 44	単一1422号	
計						17, 573. 15		
						17, 573. 15		
単価						17, 580		
						17, 580	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一450号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅢ-2-b	単位	m	数量	1	単価	15,000
						1		15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工 (1次埋戻し)		DⅢ-2-b		12.9	1,274	16,434.6	WYB01110	
			m 3	12.9	1,274	16,434.6	単一1423号	
計						16,434.6		
						16,434.6		
単価						16,440		
						16,440	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一451号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅢ-2-b	単位	m	数量	1	単価	16, 000
						1		16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)		DⅢ-2-b		7. 1	1, 338	9, 499. 8	WYB00681	
			m 3	7. 1	1, 338	9, 499. 8	単一1424号	
インバートずり出し工 (2次埋戻し)		DⅢ-2-b 普通		6. 1	853. 1	5, 203. 91	WYB00857	
			m 3	6. 1	853. 1	5, 203. 91	単一1425号	
埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)		DⅢ-2-b		6. 1	470. 4	2, 869. 44	WYB00404	
			m 3	6. 1	470. 4	2, 869. 44	単一1426号	
計						17, 573. 15		
						17, 573. 15		
単価						17, 580		
						17, 580	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一452号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DIII-2-c	単位	m	数量	1	単価	15,000
						1		15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工 (1次埋戻し)		DIII-2-c		12.9	1,274	16,434.6	WYB01111	
			m 3	12.9	1,274	16,434.6	単一1427号	
計						16,434.6		
単価						16,440		
						16,440	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－453号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅢ-2-c	単位	m	数量	1	単価	16, 000	
						1		16, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）		DⅢ-2-c		7. 1	1, 338	9, 499. 8	WYB00711		
			m 3	7. 1	1, 338	9, 499. 8	単－1428号		
インバートずり出し工（2次埋戻し）		DⅢ-2-c 普通		6. 1	853. 1	5, 203. 91	WYB01013		
			m 3	6. 1	853. 1	5, 203. 91	単－1429号		
埋め戻し材の積込作業（2次埋戻し）		DⅢ-2-c		6. 1	470. 4	2, 869. 44	WYB00307		
			m 3	6. 1	470. 4	2, 869. 44	単－1430号		
計						17, 573. 15			
						17, 573. 15			
単価						17, 580			
						17, 580			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一454号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DIII-2-d	単位	m	数量	1	単価	15,000
						1		15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工 (1次埋戻し)		DIII-2-d		12.9	1,274	16,434.6	WYB01112	
			m 3	12.9	1,274	16,434.6	単一1431号	
計						16,434.6		
						16,434.6		
単価						16,440		
						16,440	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一455号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅢ-2-d	単位	m	数量	1	単価	16,000
						1		16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)		DⅢ-2-d		7.1	1,338	9,499.8	WYB00793	
			m 3	7.1	1,338	9,499.8	単一1432号	
インバートずり出し工 (2次埋戻し)		DⅢ-2-d 普通		6.1	853.1	5,203.91	WYB00949	
			m 3	6.1	853.1	5,203.91	単一1433号	
埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)		DⅢ-2-d		6.1	470.4	2,869.44	WYB00859	
			m 3	6.1	470.4	2,869.44	単一1434号	
計						17,573.15		
						17,573.15		
単価						17,580		
						17,580	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一456号	インバート埋戻し	坑口付部	単位	m	数量	1	単価	19, 000
						1		19, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	坑口付部		7. 1	1, 540	10, 934	WYB00864	
			m 3	7. 1	1, 540	10, 934	単一1435号	
	インバートずり出し工	坑口付部 普通		6. 1	1, 145	6, 984. 5	WYB00890	
			m 3	6. 1	1, 145	6, 984. 5	単一1436号	
	埋め戻し材の積込作業	坑口付部		6. 1	470. 4	2, 869. 44	WYB00891	
			m 3	6. 1	470. 4	2, 869. 44	単一1437号	
	計					20, 787. 94		
						20, 787. 94		
	単価					20, 790		
						20, 790	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一457号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DIII-3-a	単位	m	数量	1	単価	15,000
						1		15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工 (1次埋戻し)		DIII-3-a		12.9	1,274	16,434.6	WYB01118	
			m 3	12.9	1,274	16,434.6	単一1438号	
計						16,434.6		
						16,434.6		
単価						16,440		
						16,440	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一458号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅢ-3-a	単位	m	数量	1	単価	16, 000
						1		16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)		DⅢ-3-a		7. 1	1, 338	9, 499. 8	WYB00907	
			m 3	7. 1	1, 338	9, 499. 8	単一1439号	
インバートずり出し工 (2次埋戻し)		DⅢ-3-a 普通		6. 1	853. 1	5, 203. 91	WYB01038	
			m 3	6. 1	853. 1	5, 203. 91	単一1440号	
埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)		DⅢ-3-a		6. 1	470. 4	2, 869. 44	WYB00850	
			m 3	6. 1	470. 4	2, 869. 44	単一1441号	
計						17, 573. 15		
						17, 573. 15		
単価						17, 580		
						17, 580	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一459号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅢ-3-b	単位	m	数量	1	単価	15,000
						1		15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工 (1次埋戻し)		DⅢ-3-b		12.9	1,274	16,434.6	WYB01125	
			m 3	12.9	1,274	16,434.6	単一1442号	
計						16,434.6		
						16,434.6		
単価						16,440		
						16,440	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一460号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅢ-3-b	単位	m	数量	1	単価	16,000
						1		16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)		DⅢ-3-b		7.1	1,338	9,499.8	WYB00978	
			m 3	7.1	1,338	9,499.8	単一1443号	
インバートずり出し工 (2次埋戻し)		DⅢ-3-b 普通		6.1	853.1	5,203.91	WYB01048	
			m 3	6.1	853.1	5,203.91	単一1444号	
埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)		DⅢ-3-b		6.1	470.4	2,869.44	WYB00835	
			m 3	6.1	470.4	2,869.44	単一1445号	
計						17,573.15		
						17,573.15		
単価						17,580		
						17,580	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－461号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅢ-3-c	単位	m	数量	1	単価	15, 000
						1		15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工 (1次埋戻し)		DⅢ-3-c		12. 9	1, 274	16, 434. 6	WYB01126	
			m 3	12. 9	1, 274	16, 434. 6	単－1446号	
計						16, 434. 6		
						16, 434. 6		
単価						16, 440		
						16, 440	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－462号	インバート埋戻し (地山改良 2次埋戻し)	DⅢ-3-c	単位	m	数量	1	単価	15, 000
						1		15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工 (2次埋戻し)		DⅢ-3-c		12. 9	1, 274	16, 434. 6	WYB03672	
			m 3	12. 9	1, 274	16, 434. 6	単－1447号	
計						16, 434. 6		
						16, 434. 6		
単価						16, 440		
						16, 440	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一463号	インバート埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅢ-3-c	単位	m	数量	1	単価	16,000
						1		16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (2次埋戻し)		DⅢ-3-c		7.1	1,338	9,499.8	WYB01022	
			m 3	7.1	1,338	9,499.8	単一1448号	
インバートずり出し工 (2次埋戻し)		DⅢ-3-c 普通		6.1	853.1	5,203.91	WYB01052	
			m 3	6.1	853.1	5,203.91	単一1449号	
埋め戻し材の積込作業 (2次埋戻し)		DⅢ-3-c		6.1	470.4	2,869.44	WYB00627	
			m 3	6.1	470.4	2,869.44	単一1450号	
計						17,573.15		
						17,573.15		
単価						17,580		
						17,580	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一464号	インバート埋戻し (地山改良 3次埋戻し)	DⅢ-3-c	単位	m	数量	1	単価	16,000
						1		16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (3次埋戻し)		DⅢ-3-c		7.1	1,338	9,499.8	WYB03656	
			m 3	7.1	1,338	9,499.8	単一1451号	
インバートずり出し工 (3次埋戻し)		DⅢ-3-c 普通		6.1	853.1	5,203.91	WYB03658	
			m 3	6.1	853.1	5,203.91	単一1452号	
埋め戻し材の積込作業 (3次埋戻し)		DⅢ-3-c		6.1	470.4	2,869.44	WYB03655	
			m 3	6.1	470.4	2,869.44	単一1453号	
計						17,573.15		
						17,573.15		
単価						17,580		
						17,580	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－465号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅢ-3-d	単位	m	数量	1	単価	15, 000	
						1		15, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し工（1次埋戻し）		DⅢ-3-d		12. 9	1, 274	16, 434. 6	WYB01127		
			m 3	12. 9	1, 274	16, 434. 6	単－1454号		
計						16, 434. 6			
						16, 434. 6			
単価						16, 440			
						16, 440			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－466号	インバート埋戻し (地山改良 2次埋戻し)	DⅢ-3-d	単位	m	数量	1	単価	15, 000
						1		15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工（2次埋戻し）		DⅢ-3-d		12. 9	1, 274	16, 434. 6	WYB02185	
			m 3	12. 9	1, 274	16, 434. 6	単－1455号	
計						16, 434. 6		
						16, 434. 6		
単価						16, 440		
						16, 440		

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一467号	インバート埋戻し (地山改良 3次埋戻し)	DⅢ-3-d	単位	m	数量	1	単価	16,000
						1		16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (3次埋戻し)		DⅢ-3-d		7.1	1,338	9,499.8	WYB03667	
			m 3	7.1	1,338	9,499.8	単一1456号	
インバートずり出し工 (3次埋戻し)		DⅢ-3-d 普通		6.1	853.1	5,203.91	WYB03669	
			m 3	6.1	853.1	5,203.91	単一1457号	
埋め戻し材の積込作業 (3次埋戻し)		DⅢ-3-d		6.1	470.4	2,869.44	WYB03666	
			m 3	6.1	470.4	2,869.44	単一1458号	
計						17,573.15		
						17,573.15		
単価						17,580		
						17,580	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－468号	インバート埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅢ-3-e	単位	m	数量	1	単価	15, 000	
						1		15, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し工（1次埋戻し）		DⅢ-3-e		12. 9	1, 274	16, 434. 6	WYB01129		
			m 3	12. 9	1, 274	16, 434. 6	単－1459号		
計						16, 434. 6			
						16, 434. 6			
単価						16, 440			
						16, 440			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－469号	インバート埋戻し (地山改良 2次埋戻し)	DⅢ-3-e	単位	m	数量	1	単価	15, 000
						1		15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し工（2次埋戻し）		DⅢ-3-e		12. 9	1, 274	16, 434. 6	WYB02189	
			m 3	12. 9	1, 274	16, 434. 6	単－1460号	
計						16, 434. 6		
						16, 434. 6		
単価						16, 440		
						16, 440		

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一470号	インバート埋戻し (地山改良 3次埋戻し)	DⅢ-3-e	単位	m	数量	1	単価	16,000
						1		16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工 (3次埋戻し)		DⅢ-3-e		7.1	1,338	9,499.8	WYB03663	
			m 3	7.1	1,338	9,499.8	単一1461号	
インバートずり出し工 (3次埋戻し)		DⅢ-3-e 普通		6.1	853.1	5,203.91	WYB03665	
			m 3	6.1	853.1	5,203.91	単一1462号	
埋め戻し材の積込作業 (3次埋戻し)		DⅢ-3-e		6.1	470.4	2,869.44	WYB03660	
			m 3	6.1	470.4	2,869.44	単一1463号	
計						17,573.15		
						17,573.15		
単価						17,580		
						17,580	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一471号	インバート埋戻し	DⅢk-a 起点坑口付部	単位	m	数量	1	単価	20,000
						1		20,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	DⅢk-a 起点坑口付部		7.2	1,540	11,088	WYB02244	
			m 3	7.2	1,540	11,088	単一1464号	
	インバートずり出し工	DⅢk-a 起点坑口付部 普通		6.3	1,145	7,213.5	WYB02245	
			m 3	6.3	1,145	7,213.5	単一1465号	
	埋め戻し材の積込作業	DⅢk-a 起点坑口付部		6.3	470.4	2,963.52	WYB03568	
			m 3	6.3	470.4	2,963.52	単一1466号	
	計					21,265.02		
						21,265.02		
	単価					21,270		
						21,270	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一472号	インバート	CⅡ-i 巻厚 45 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	119, 400
						1		119, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 1	18, 290	129, 859	WB450140	
			m 3	7. 1	18, 290	129, 859	単一1467号	
計						129, 859		
						129, 859		
単価						129, 900		
						129, 900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一473号	インバート	CⅡ-i-a 巻厚 45 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	119, 400
						1		119, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 1	18, 290	129, 859	WB450140	
			m 3	7. 1	18, 290	129, 859	単一1467号	
計						129, 859		
						129, 859		
単価						129, 900		
						129, 900	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一474号	インバート	CⅡ-L 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	143, 500	
						1		143, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		8. 5	18, 290	155, 465	WB450140		
			m 3	8. 5	18, 290	155, 465	単一1467号		
計						155, 465			
						155, 465			
単価						155, 500	円／m		
						155, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一475号	インバート	DⅠ 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	130, 400	
						1		130, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 8	18, 290	142, 662	WB450140		
			m 3	7. 8	18, 290	142, 662	単一1467号		
計						142, 662			
						142, 662			
単価						142, 700	円／m		
						142, 700			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一476号	インバート	D I -a 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	131, 900	
						1		131, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 8	18, 290	142, 662	WB450140		
			m 3	7. 8	18, 290	142, 662	単一1467号		
計						142, 662			
						142, 662			
単価						142, 700	円／m		
						142, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一477号	インバート	D I -b 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	131, 900	
						1		131, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 8	18, 290	142, 662	WB450140		
			m 3	7. 8	18, 290	142, 662	単一1467号		
計						142, 662			
						142, 662			
単価						142, 700	円／m		
						142, 700			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一478号	インバート	D I -c 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	120, 100	
						1		120, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 1	18, 290	129, 859	WB450140		
			m 3	7. 1	18, 290	129, 859	単一1467号		
計						129, 859			
						129, 859			
単価						129, 900	円／m		
						129, 900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一479号	インバート	D I -d 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	131, 900	
						1		131, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 1	18, 290	129, 859	WB450140		
			m 3	7. 1	18, 290	129, 859	単一1467号		
計						129, 859			
						129, 859			
単価						129, 900	円／m		
						129, 900			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一480号	インバート	D I -3-a 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	131, 200	
						1		131, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 8	18, 290	142, 662	WB450140		
			m 3	7. 8	18, 290	142, 662	単一1467号		
計						142, 662			
						142, 662			
単価						142, 700	円／m		
						142, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一481号	インバート	D I -3-b 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	131, 300
						1		131, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 8	18, 290	142, 662	WB450140	
			m 3	7. 8	18, 290	142, 662	単一1467号	
計						142, 662		
						142, 662		
単価						142, 700	円／m	
						142, 700		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－482号	インバート	D I -3-c 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	131, 300
						1		131, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 8	18, 290	142, 662	WB450140	
			m 3	7. 8	18, 290	142, 662	単－1467号	
計						142, 662		
単価						142, 700		
						142, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－483号	インバート	D I -3-e 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	131, 300
						1		131, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 1	18, 290	129, 859	WB450140	
			m 3	7. 1	18, 290	129, 859	単－1467号	
計						129, 859		
単価						129, 900		
						129, 900	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一484号	インバート	D I k-a 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3以上 W /C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	122, 500	
						1		122, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		8	18, 290	146, 320	WB450140		
			m 3	8	18, 290	146, 320	単一1467号		
計						146, 320			
						146, 320			
単価						146, 400	円／m		
						146, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一485号	インバート	DⅡ-a 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121, 100	
						1		121, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 2	18, 290	131, 688	WB450140		
			m 3	7. 2	18, 290	131, 688	単一1467号		
計						131, 688			
						131, 688			
単価						131, 700	円／m		
						131, 700			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一486号	インバート	DⅡ-b 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121, 100	
						1		121, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 2	18, 290	131, 688	WB450140		
			m 3	7. 2	18, 290	131, 688	単一1467号		
計						131, 688			
						131, 688			
単価						131, 700	円／m		
						131, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一487号	インバート	DⅡ-c 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121, 100
						1		121, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 2	18, 290	131, 688	WB450140	
			m 3	7. 2	18, 290	131, 688	単一1467号	
計						131, 688		
						131, 688		
単価						131, 700	円／m	
						131, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一488号	インバート	DⅡ-d 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121, 000	
						1		121, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 2	18, 290	131, 688	WB450140		
			m 3	7. 2	18, 290	131, 688	単一1467号		
計						131, 688			
						131, 688			
単価						131, 700	円／m		
						131, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一489号	インバート	DⅡ-e 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121, 100	
						1		121, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 2	18, 290	131, 688	WB450140		
			m 3	7. 2	18, 290	131, 688	単一1467号		
計						131, 688			
						131, 688			
単価						131, 700			
						131, 700	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一490号	インバート	DⅡ-f 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/ C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121, 000
						1		121, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 2	18, 290	131, 688	WB450140	
			m 3	7. 2	18, 290	131, 688	単一1467号	
計						131, 688		
						131, 688		
単価						131, 700		
						131, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一491号	インバート	DⅡ-g 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/ C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121, 000
						1		121, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 2	18, 290	131, 688	WB450140	
			m 3	7. 2	18, 290	131, 688	単一1467号	
計						131, 688		
						131, 688		
単価						131, 700		
						131, 700	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一492号	インバート	DⅡ-h 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121, 300	
						1		121, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 2	18, 290	131, 688	WB450140		
			m 3	7. 2	18, 290	131, 688	単一1467号		
計						131, 688			
						131, 688			
単価						131, 700	円／m		
						131, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一493号	インバート	DⅡ-i 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121, 200	
						1		121, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 2	18, 290	131, 688	WB450140		
			m 3	7. 2	18, 290	131, 688	単一1467号		
計						131, 688			
						131, 688			
単価						131, 700	円／m		
						131, 700			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－494号	インバート	DⅡ-j 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	134, 600	
						1		134, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		8	18, 290	146, 320	WB450140		
			m 3	8	18, 290	146, 320	単－1467号		
計						146, 320			
						146, 320			
単価						146, 400	円／m		
						146, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－495号	インバート	DⅡ-k 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121, 200	
						1		121, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 2	18, 290	131, 688	WB450140		
			m 3	7. 2	18, 290	131, 688	単－1467号		
計						131, 688			
						131, 688			
単価						131, 700			
						131, 700			円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一496号	インバート	DⅡ- 1 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3以上 W /C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121, 200	
						1		121, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 2	18, 290	131, 688	WB450140		
			m 3	7. 2	18, 290	131, 688	単一1467号		
計						131, 688			
						131, 688			
単価						131, 700	円／m		
						131, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一497号	インバート	DⅡ-m 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121, 200	
						1		121, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 2	18, 290	131, 688	WB450140		
			m 3	7. 2	18, 290	131, 688	単一1467号		
計						131, 688			
						131, 688			
単価						131, 700			
						131, 700			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一498号	インバート	DⅡ-n 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121, 200	
						1		121, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 2	18, 290	131, 688	WB450140		
			m 3	7. 2	18, 290	131, 688	単一1467号		
計						131, 688			
						131, 688			
単価						131, 700	円／m		
						131, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一499号	インバート	DⅡ-o 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121, 200	
						1		121, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 2	18, 290	131, 688	WB450140		
			m 3	7. 2	18, 290	131, 688	単一1467号		
計						131, 688			
						131, 688			
単価						131, 700	円／m		
						131, 700			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-500号	インバート	DⅡ-p 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/ C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121, 200
						1		121, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 2	18, 290	131, 688	WB450140	
			m 3	7. 2	18, 290	131, 688	単-1467号	
計						131, 688		
						131, 688		
単価						131, 700		
						131, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-501号	インバート	DⅡ-q 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/ C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121, 200
						1		121, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 2	18, 290	131, 688	WB450140	
			m 3	7. 2	18, 290	131, 688	単-1467号	
計						131, 688		
						131, 688		
単価						131, 700		
						131, 700	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－502号	インバート	DⅡ-r 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121, 200	
						1		121, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 2	18, 290	131, 688	WB450140		
			m 3	7. 2	18, 290	131, 688	単－1467号		
計						131, 688			
						131, 688			
単価						131, 700	円／m		
						131, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－503号	インバート	DⅡ-s 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121, 200	
						1		121, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 2	18, 290	131, 688	WB450140		
			m 3	7. 2	18, 290	131, 688	単－1467号		
計						131, 688			
						131, 688			
単価						131, 700			
						131, 700			円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－504号	インバート	DⅡ-t 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121, 200	
						1		121, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 2	18, 290	131, 688	WB450140		
			m 3	7. 2	18, 290	131, 688	単－1467号		
計						131, 688			
						131, 688			
単価						131, 700	円／m		
						131, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－505号	インバート	DⅡ-2 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	121, 200	
						1		121, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートコンクリート工		各種 無筋構造物 標準		7. 2	18, 290	131, 688	WB450140		
			m 3	7. 2	18, 290	131, 688	単－1467号		
計						131, 688			
						131, 688			
単価						131, 700	円／m		
						131, 700			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－506号	インバート	DⅢ-2-c 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	119, 000	
						1		119, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		7. 2	18, 020	129, 744	WB450140		
			m 3	7. 2	18, 020	129, 744	単－1468号		
計						129, 744			
						129, 744			
単価						129, 800	円／m		
						129, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－507号	インバート	DⅢ-2-d 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	119, 500	
						1		119, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		7. 2	18, 020	129, 744	WB450140		
			m 3	7. 2	18, 020	129, 744	単－1468号		
計						129, 744			
						129, 744			
単価						129, 800			
						129, 800			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－508号	インバート	坑口付部 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	130, 400	
						1		130, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		7. 9	18, 020	142, 358	WB450140		
			m 3	7. 9	18, 020	142, 358	単－1468号		
計						142, 358			
						142, 358			
単価						142, 400	円／m		
						142, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－509号	インバート	DⅢ-3-a 巻厚 50 c m 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	119, 000
						1		119, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		7. 2	18, 020	129, 744	WB450140	
			m 3	7. 2	18, 020	129, 744	単－1468号	
計						129, 744		
						129, 744		
単価						129, 800		
						129, 800		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-510号	インバート (覆工補強部)	DⅢ 巻厚 50 c m 36-8-20(高炉) C=333kg/m3以上 W/C=47. 5%以下	単位	m	数量	1	単価	137, 500
						1		137, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		7. 2	22, 960	165, 312	WB450140	
			m 3	7. 2	22, 960	165, 312	単-1469号	
計						165, 312		
						165, 312		
単価						165, 400		
						165, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-511号	インバート	DⅢk-a 起点坑口付部 巻厚 55 c m 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	133, 500
						1		133, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		各種 鉄筋構造物 標準		8. 9	18, 020	160, 378	WB450140	
			m 3	8. 9	18, 020	160, 378	単-1468号	
計						160, 378		
						160, 378		
単価						160, 400		
						160, 400	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－512号	補強鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	124, 900	
						1		124, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	135, 200	135, 200	WB810010		
		無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	135, 200	135, 200	単－1101号		
計						135, 200			
						135, 200			
単価						135, 200			
						135, 200	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－513号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	123, 000
						1		123, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	133, 200	133, 200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	133, 200	133, 200	単－1102号	
計						133, 200		
						133, 200		
単価						133, 200		
						133, 200		

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一514号	残土運搬 (伊万里港)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	2, 770
						1		2, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		破碎岩 土量50, 000m3以上		1	175. 4	175. 4	CB210020	
			m 3	1	175. 4	175. 4		
土砂等運搬 16. 5km以下		標準 硬岩 DID無 ハック杓山積1. 4m3(平積1. 0m3)		1	2, 463	2, 463	WYB03212	
			m 3	1	2, 463	2, 463	単一1077号	
整地		残土受入れ地での処理		1	100. 2	100. 2	CB210610	
			m 3	1	100. 2	100. 2		
計						2, 738. 6		
						2, 738. 6		
単価						2, 739		
						2, 739	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一515号	残土運搬 (伊万里港)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2, 380
						1		2, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3以上		1	142	142	CB210020	
			m 3	1	142	142		
土砂等運搬 16. 5km以下		標準 軟岩 DID無 ハック礫山積1. 4m3(平積1. 0m3)		1	2, 113	2, 113	WYB03331	
			m 3	1	2, 113	2, 113	単一1078号	
整地		残土受入れ地での処理		1	100. 2	100. 2	CB210610	
			m 3	1	100. 2	100. 2		
計						2, 355. 2		
						2, 355. 2		
単価						2, 356		
						2, 356	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-516号	残土運搬 (根引地区)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	2,360
						1		2,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3以上		1	175.4	175.4	CB210020	
			m 3	1	175.4	175.4		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)		1	2,288	2,288	CB210110	
		硬岩 無し 12.5km以下	m 3	1	2,288	2,288		
整地		残土受入れ地での処理		1	100.2	100.2	CB210610	
			m 3	1	100.2	100.2		
計						2,563.6		
						2,563.6		
単価						2,564		
						2,564	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一517号	残土運搬 (根引地区)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,030
						1		2,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上		1	142	142	CB210020	
			m 3	1	142	142		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)		1	1,963	1,963	CB210110	
		軟岩 無し 12.5km以下	m 3	1	1,963	1,963		
整地		残土受入れ地での処理		1	100.2	100.2	CB210610	
			m 3	1	100.2	100.2		
計						2,205.2		
						2,205.2		
単価						2,206		
						2,206	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-518号	残土運搬 (板橋免地区切土区間)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	2,100
						1		2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3以上		1	175.4	175.4	CB210020	
			m 3	1	175.4	175.4		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)		1	1,993	1,993	CB210110	
		硬岩 無し 10.0km以下	m 3	1	1,993	1,993		
整地		残土受入れ地での処理		1	100.2	100.2	CB210610	
			m 3	1	100.2	100.2		
計						2,268.6		
						2,268.6		
単価						2,269		
						2,269	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一519号	残土運搬 (板橋免地区切土区間)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,800
						1		1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上		1	142	142	CB210020	
			m 3	1	142	142		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)		1	1,709	1,709	CB210110	
		軟岩 無し 10.0km以下	m 3	1	1,709	1,709		
整地		残土受入れ地での処理		1	100.2	100.2	CB210610	
			m 3	1	100.2	100.2		
計						1,951.2		
						1,951.2		
単価						1,952		
						1,952	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一520号	残土運搬 (板橋地区高盛土)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	2,000
						1		2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【本線盛土】								
積込（ルーズ）		破碎岩 土量50,000m3以上		1	175.4	175.4	CB210020	
			m 3	1	175.4	175.4		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 10.0km以下		1	1,993	1,993	CB210110	
			m 3	1	1,993	1,993		
計						2,168.4		
						2,168.4		
単価						2,169	円／m3	
						2,169		

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－521号	残土運搬 (板橋地区高盛土)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,700
						1		1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【本線盛土】								
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3以上		1	142	142	CB210020	
			m 3	1	142	142		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 10.0km以下		1	1,709	1,709	CB210110	
			m 3	1	1,709	1,709		
計						1,851		
						1,851		
単価						1,851	円／m3	
						1,851		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－522号	裏面排水	φ 100	単位	m	数量	1	単価	850	
						1		850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏面排水管（材料費）		VP100		1	920	920	WYB00187		
			m	1	920	920	単－1596号		
計						920			
						920			
単価						920	円／m		
						920			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－523号	暗渠排水	φ 30×3条	単位	m	数量	1	単価	890
						1		890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水（材料費）		φ 30×3条		1	970	970	WYB00310	
			m	1	970	970	単－1597号	
計						970		
						970		
単価						970	円／m	
						970		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－524号	湧水处理	6×600	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦排水材設置				0	0	0	WYB04057	
			m	1	1, 924	1, 924	単－1598号	
計						0		
						1, 924		
単価						0		
						1, 924	円／m	
変更積算単価						1, 780	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－525号	中央排水	300mm	単位	m	数量	100	単価	7, 000
						100		7, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		100	4, 738	473, 800	CB222770	
			m	100	4, 738	473, 800		
フィルター材		各種 全ての費用		37. 5	7, 544	282, 900	CB222780	
			m 3	37. 5	7, 544	282, 900		
計						756, 700		
						756, 700		
単価						7, 567		
						7, 567	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－526号	横断排水	φ 150mm	単位	m	数量	100	単価	2, 500	
						100		2, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用		100	1, 465	146, 500	CB222770		
			m	100	1, 465	146, 500			
フィルター材		各種 全ての費用		16. 9	7, 544	127, 493. 6	CB222780		
			m 3	16. 9	7, 544	127, 493. 6			
計						273, 993. 6			
						273, 993. 6			
単価						2, 740	円／m		
						2, 740			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－527号	安定処理	セメント安定処理 添加量50kg/m3	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		454. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高炉セメントB種（材料費）				0	0	0	WYB03921	
			k g	50	10. 1	505	単－1607号	
計						0		
						505		
単価						0		
						505	円／m3	
変更積算単価						454. 8	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－528号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	340	
						1		340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	366. 1	366. 1	CB220010		
			m 2	1	366. 1	366. 1			
計						366. 1			
						366. 1			
単価						366. 1	円／m2		
						366. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－529号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	340	
						1		340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	366. 1	366. 1	CB220010		
			m 2	1	366. 1	366. 1			
計						366. 1			
						366. 1			
単価						366. 1	円／m2		
						366. 1			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一530号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	18, 000	
						1		18, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	19, 890	19, 890	CB240010		
		24-12-25 (20) (高炉)							
		10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	19, 890	19, 890			
計						19, 890			
						19, 890			
単価						19, 890	円／m3		
						19, 890			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－531号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	118, 000	
						1		118, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	127, 700	127, 700	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	127, 700	127, 700	単－1612号		
計						127, 700			
						127, 700			
単価						127, 700			
						127, 700			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－532号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	119, 000	
						1		119, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	129, 700	129, 700	WB810010		
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	129, 700	129, 700	単－1613号		
計						129, 700			
						129, 700			
単価						129, 700			
						129, 700	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－533号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	18, 000	
						1		18, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	19, 890	19, 890	CB240010		
		24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	19, 890	19, 890			
計						19, 890			
						19, 890			
単価						19, 890	円／m3		
						19, 890			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－534号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	118, 000	
						1		118, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	128, 700	128, 700	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	128, 700	128, 700	単－1618号		
計						128, 700			
						128, 700			
単価						128, 700			
						128, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－535号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	118, 000	
						1		118, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	127, 700	127, 700	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	127, 700	127, 700	単－1612号		
計						127, 700			
						127, 700			
単価						127, 700			
						127, 700			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－536号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	119, 000	
						1		119, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	129, 700	129, 700	WB810010		
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	129, 700	129, 700	単－1613号		
計						129, 700			
						129, 700			
単価						129, 700			
						129, 700	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－537号	注入式フォアポーリング*	DⅡ-1 L=3.0m 9.3本/シフト 注入量22.4kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	320,000
						1		320,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入式フォアポーリング		9.3本/シフト		1	343,400	343,400	WYB01376	
			シフト	1	343,400	343,400	単－1623号	
計						343,400		
						343,400		
単価						343,400	円／シフト	
						343,400		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－538号	注入式フォアポーリング	DⅡ-1 L=3. 0m 9. 3本/シフト 注入量22. 4kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		320, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入式フォアポーリング		9. 3本/シフト		0	0	0	WYB05680	
			シフト	1	343, 400	343, 400	単－1624号	
計						0		
						343, 400		
単価						0		
						343, 400	円/シフト	
変更積算単価								
						320, 000	円/シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－539号	注入式フォアポーリング	DⅡ-○ L=3. 0m 23. 5本/シフト 注入量24. 6kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	998, 800
						1		998, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入式フォアポーリング		23. 5本/シフト		1	1, 072, 000	1, 072, 000	WYB02643	
			シフト	1	1, 072, 000	1, 072, 000	単－1625号	
計						1, 072, 000		
						1, 072, 000		
単価						1, 072, 000		
						1, 072, 000	円/シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一540号	注入式フォアポーリング	DⅡ-o L=3. 0m 23. 5本/シフト 注入量24. 6kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		998, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入式フォアポーリング		23. 5本/シフト		0	0	0	WYB05677	
			シフト	1	1, 072, 000	1, 072, 000	単一1626号	
計						0		
						1, 072, 000		
単価						0		
						1, 072, 000	円/シフト	
変更積算単価						998, 800	円/シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一541号	注入式フォアポーリング	DⅢ-2-a L=3. 0m 31. 3本/シフト 注入量41. 6kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	1, 493, 000
						1		1, 493, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入式フォアポーリング		31. 3本/シフト		1	1, 602, 000	1, 602, 000	WYB00634	
			シフト	1	1, 602, 000	1, 602, 000	単一1627号	
計						1, 602, 000		
						1, 602, 000		
単価						1, 602, 000		
						1, 602, 000	円/シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－542号	注入式フォアポーリング	DIII-2-a L=3. 0m 31. 3本/シフト 注入量41. 6kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		1, 493, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入式フォアポーリング		31. 3本/シフト		0	0	0	WYB05674	
			シフト	1	1, 602, 000	1, 602, 000	単－1628号	
計						0		
						1, 602, 000		
単価						0		
						1, 602, 000	円/シフト	
変更積算単価								
						1, 493, 000	円/シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－543号	注入式フォアポーリング	DIII-3-e L=3. 0m 19. 7本/シフト 注入量43kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	965, 000
						1		965, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入式フォアポーリング		19. 7本/シフト		1	1, 036, 000	1, 036, 000	WYB00640	
			シフト	1	1, 036, 000	1, 036, 000	単－1629号	
計						1, 036, 000		
						1, 036, 000		
単価						1, 036, 000		
						1, 036, 000	円/シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一544号	注入式フォアポーリング	DIII-3-e L=3. 0m 19. 7本/シフト 注入量43kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
					1			965, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入式フォアポーリング		19. 7本/シフト		0	0	0	WYB05660	
			シフト	1	1, 036, 000	1, 036, 000	単一1630号	
計						0		
						1, 036, 000		
単価						0		
						1, 036, 000	円/シフト	
変更積算単価								
						965, 000	円/シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一545号	空洞充填工	DIII-2-b L=3. 0m 2本/シフト 注入量625kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	1, 330, 000
					1			1, 330, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空洞充填工		2本/シフト		1	1, 437, 000	1, 437, 000	WYB00735	
			シフト	1	1, 437, 000	1, 437, 000	単一1631号	
計						1, 437, 000		
						1, 437, 000		
単価						1, 437, 000		
						1, 437, 000	円/シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一546号	空洞充填工	DⅢ-2-b L=3. 0m 2本/シフト 注入量625kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		1, 330, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空洞充填工		2本/シフト		0	0	0	WYB05686	
			シフト	1	1, 437, 000	1, 437, 000	単一1632号	
計						0		
						1, 437, 000		
単価						0		
						1, 437, 000	円/シフト	
変更積算単価								
						1, 330, 000	円/シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一547号	空洞充填工	DⅡ-c L=5. 0m 29本/シフト 注入量429kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	14, 100, 000
						1		14, 100, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空洞充填工		29本/シフト(自穿孔ボルト)		1	15, 200, 000	15, 200, 000	WYB01660	
			シフト	1	15, 200, 000	15, 200, 000	単一1633号	
計						15, 200, 000		
						15, 200, 000		
単価						15, 200, 000		
						15, 200, 000	円/シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一548号	空洞充填工	DⅡ-c L=5. 0m 29本/シフト 注入量429kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
					1			14, 100, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空洞充填工		29本/シフト(自穿孔ボルト)		0	0	0	WYB05688	
			シフト	1	15, 200, 000	15, 200, 000	単一1634号	
計						0		
						15, 200, 000		
単価						0		
						15, 200, 000	円/シフト	
変更積算単価								
						14, 100, 000	円/シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一549号	空洞充填工	DⅡ-c L=11. 0m 6本/シフト 注入量1080kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	5, 850, 000
					1			5, 850, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空洞充填工		6本/シフト		1	6, 342, 000	6, 342, 000	WYB01689	
			シフト	1	6, 342, 000	6, 342, 000	単一1635号	
計						6, 342, 000		
						6, 342, 000		
単価						6, 342, 000		
						6, 342, 000	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一550号	空洞充填工	DⅡ-c L=11.0m 6本/シフト 注入量1080kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		5,850,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空洞充填工		6本/シフト		0	0	0	WYB05689	
			シフト	1	6,342,000	6,342,000	単一1636号	
計						0		
						6,342,000		
単価						0		
						6,342,000	円/シフト	
変更積算単価						5,850,000	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－551号	長尺鋼管先受工	D I -3-a φ 114. 3mm L=12. 5m 35本/シフト 注入量130. 5kg /本	単位	シフト	数量	1	単価	13, 800, 000
						1		13, 800, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鏡吹付工	A=75. 4m2		1	352, 000	352, 000	WYB02109	
			シフト	1	352, 000	352, 000	単－1637号	
	先行削孔工	35本/シフト		1	174, 300	174, 300	WYB02088	
			シフト	1	174, 300	174, 300	単－1638号	
	打設工	35本/シフト		1	7, 868, 000	7, 868, 000	WYB02105	
			シフト	1	7, 868, 000	7, 868, 000	単－1639号	
	注入工	35本/シフト		1	6, 591, 000	6, 591, 000	WYB02104	
			シフト	1	6, 591, 000	6, 591, 000	単－1640号	
	計					14, 985, 300		
						14, 985, 300		
	単価					14, 990, 000		
						14, 990, 000	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－552号	長尺鋼管先受工	D I -3-a φ 114. 3mm L=12. 5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量130. 5kg /本	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0
						1		13, 800, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鏡吹付工	A=75. 4m2		0	0	0	WYB06638	
			ｼﾌﾄ	1	352, 000	352, 000	単－1641号	
	先行削孔工	35本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB06631	
			ｼﾌﾄ	1	174, 300	174, 300	単－1642号	
	打設工	35本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB06634	
			ｼﾌﾄ	1	7, 868, 000	7, 868, 000	単－1643号	
	注入工	35本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB06633	
			ｼﾌﾄ	1	6, 591, 000	6, 591, 000	単－1644号	
	計					0		
						14, 985, 300		
	単価					0		
						14, 990, 000	円/ｼﾌﾄ	
	変更積算単価							
						13, 800, 000	円/ｼﾌﾄ	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－553号	長尺鋼管先受工	D I -3-b φ 114. 3mm L=11. 8m 35本/シフト 注入量129. 2kg /本	単位	シフト	数量	1	単価	13, 600, 000
						1		13, 600, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=75. 4m2		1	349, 600	349, 600	WYB02127	
			シフト	1	349, 600	349, 600	単－1645号	
先行削孔工		35本/シフト		1	174, 300	174, 300	WYB02120	
			シフト	1	174, 300	174, 300	単－1638号	
打設工		35本/シフト		1	7, 697, 000	7, 697, 000	WYB02123	
			シフト	1	7, 697, 000	7, 697, 000	単－1646号	
注入工		35本/シフト		1	6, 540, 000	6, 540, 000	WYB02122	
			シフト	1	6, 540, 000	6, 540, 000	単－1647号	
計						14, 760, 900		
						14, 760, 900		
単価						14, 770, 000		
						14, 770, 000	円／シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－554号	長尺鋼管先受工	D I -3-b φ 114. 3mm L=11. 8m 35本/ｼﾌﾄ 注入量129. 2kg /本	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		13, 600, 000
鏡吹付工	A=75. 4m2			0	0	0	WYB06622	
			ｼﾌﾄ	1	349, 500	349, 500	単－1648号	
先行削孔工	35本/ｼﾌﾄ			0	0	0	WYB06615	
			ｼﾌﾄ	1	174, 300	174, 300	単－1642号	
打設工	35本/ｼﾌﾄ			0	0	0	WYB06618	
			ｼﾌﾄ	1	7, 697, 000	7, 697, 000	単－1649号	
注入工	35本/ｼﾌﾄ			0	0	0	WYB06617	
			ｼﾌﾄ	1	6, 540, 000	6, 540, 000	単－1650号	
計						0		
						14, 760, 800		
単価						0		
						14, 770, 000	円/ｼﾌﾄ	
変更積算単価								
						13, 600, 000	円/ｼﾌﾄ	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－555号	長尺鋼管先受工	D I -3-c φ 114. 3mm L=11. 8m 35本/ｼﾌﾄ 注入量142. 6kg /本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	12, 420, 000
						1	12, 420, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工		A=75. 4m2		1	350, 300	350, 300	WYB02823
			ｼﾌﾄ	1	350, 300	350, 300	単－1651号
先行削孔工		35本/ｼﾌﾄ		1	174, 300	174, 300	WYB02642
			ｼﾌﾄ	1	174, 300	174, 300	単－1638号
打設工		35本/ｼﾌﾄ		1	7, 694, 000	7, 694, 000	WYB02788
			ｼﾌﾄ	1	7, 694, 000	7, 694, 000	単－1652号
注入工		35本/ｼﾌﾄ		1	5, 256, 000	5, 256, 000	WYB02773
			ｼﾌﾄ	1	5, 256, 000	5, 256, 000	単－1653号
計						13, 474, 600	
						13, 474, 600	
単価						13, 480, 000	
						13, 480, 000	円/ｼﾌﾄ

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－556号	長尺鋼管先受工	D I -3-c φ 114. 3mm L=11. 8m 35本/ｼﾌﾄ 注入量142. 6kg /本	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		12, 420, 000
鏡吹付工	A=75. 4m2			0	0	0	WYB06606	
			ｼﾌﾄ	1	350, 300	350, 300	単－1654号	
先行削孔工	35本/ｼﾌﾄ			0	0	0	WYB06599	
			ｼﾌﾄ	1	174, 300	174, 300	単－1642号	
打設工	35本/ｼﾌﾄ			0	0	0	WYB06602	
			ｼﾌﾄ	1	7, 694, 000	7, 694, 000	単－1655号	
注入工	35本/ｼﾌﾄ			0	0	0	WYB06601	
			ｼﾌﾄ	1	5, 256, 000	5, 256, 000	単－1656号	
計						0		
						13, 474, 600		
単価						0		
						13, 480, 000	円/ｼﾌﾄ	
変更積算単価								
						12, 420, 000	円/ｼﾌﾄ	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－557号	長尺鋼管先受工	D I -3-d φ 114. 3mm L=12. 4m 35本/ｼﾌﾄ 注入量126. 2kg /本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	12, 170, 000
						1		12, 170, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=75. 4m2		1	351, 400	351, 400	WYB02845	
			ｼﾌﾄ	1	351, 400	351, 400	単－1657号	
先行削孔工		35本/ｼﾌﾄ		1	174, 300	174, 300	WYB02837	
			ｼﾌﾄ	1	174, 300	174, 300	単－1638号	
打設工		35本/ｼﾌﾄ		1	7, 842, 000	7, 842, 000	WYB02840	
			ｼﾌﾄ	1	7, 842, 000	7, 842, 000	単－1658号	
注入工		35本/ｼﾌﾄ		1	4, 836, 000	4, 836, 000	WYB02839	
			ｼﾌﾄ	1	4, 836, 000	4, 836, 000	単－1659号	
計						13, 203, 700		
						13, 203, 700		
単価						13, 210, 000		
						13, 210, 000	円/ｼﾌﾄ	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－558号	長尺鋼管先受工	D I -3-d φ 114. 3mm L=12. 4m 35本/ｼﾌﾄ 注入量126. 2kg /本	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		12, 170, 000
鏡吹付工	A=75. 4m2			0	0	0	WYB06590	
			ｼﾌﾄ	1	351, 300	351, 300	単－1660号	
先行削孔工	35本/ｼﾌﾄ			0	0	0	WYB06583	
			ｼﾌﾄ	1	174, 300	174, 300	単－1642号	
打設工	35本/ｼﾌﾄ			0	0	0	WYB06586	
			ｼﾌﾄ	1	7, 842, 000	7, 842, 000	単－1661号	
注入工	35本/ｼﾌﾄ			0	0	0	WYB06585	
			ｼﾌﾄ	1	4, 836, 000	4, 836, 000	単－1662号	
計						0		
						13, 203, 600		
単価						0		
						13, 210, 000	円/ｼﾌﾄ	
変更積算単価								
						12, 170, 000	円/ｼﾌﾄ	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－559号	長尺鋼管先受工	D I -3-e φ 114. 3mm L=6. 5m 35本/シフト 注入量65. 3kg/ 本	単位	シフト	数量	1	9, 300, 000
						1	9, 300, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鏡吹付工	A=75. 4m2		1	330, 400	330, 400	WYB03485
			シフト	1	330, 400	330, 400	単－1663号
	先行削孔工	35本/シフト		1	174, 300	174, 300	WYB03397
			シフト	1	174, 300	174, 300	単－1638号
	打設工	35本/シフト		1	4, 740, 000	4, 740, 000	WYB03463
			シフト	1	4, 740, 000	4, 740, 000	単－1664号
	注入工	35本/シフト		1	3, 931, 000	3, 931, 000	WYB03462
			シフト	1	3, 931, 000	3, 931, 000	単－1665号
	計					9, 175, 700	
						9, 175, 700	
	単価					9, 176, 000	
						9, 176, 000	円／シフト

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－560号	長尺鋼管先受工	D I -3-e φ 114. 3mm L=6. 5m 35本/シフト 注入量65. 3kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		9, 300, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鏡吹付工	A=75. 4m2		0	0	0	WYB06574	
			シフト	1	330, 400	330, 400	単－1666号	
	先行削孔工	35本/シフト		0	0	0	WYB06567	
			シフト	1	174, 300	174, 300	単－1642号	
	打設工	35本/シフト		0	0	0	WYB06570	
			シフト	1	4, 740, 000	4, 740, 000	単－1667号	
	注入工	35本/シフト		0	0	0	WYB06569	
			シフト	1	3, 931, 000	3, 931, 000	単－1668号	
	計					0		
						9, 175, 700		
	単価					0		
						9, 176, 000	円／シフト	
	変更積算単価							
						9, 300, 000	円／シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－561号	長尺鋼管先受工	D I -3-e φ 114. 3mm L=12. 5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量127. 4kg /本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	13, 450, 000
						1		13, 450, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=75. 4m2		1	351, 800	351, 800	WYB03508	
			ｼﾌﾄ	1	351, 800	351, 800	単－1669号	
先行削孔工		35本/ｼﾌﾄ		1	174, 300	174, 300	WYB03501	
			ｼﾌﾄ	1	174, 300	174, 300	単－1638号	
打設工		35本/ｼﾌﾄ		1	7, 868, 000	7, 868, 000	WYB03504	
			ｼﾌﾄ	1	7, 868, 000	7, 868, 000	単－1639号	
注入工		35本/ｼﾌﾄ		1	4, 867, 000	4, 867, 000	WYB03503	
			ｼﾌﾄ	1	4, 867, 000	4, 867, 000	単－1670号	
計						13, 261, 100		
						13, 261, 100		
単価						13, 270, 000		
						13, 270, 000	円/ｼﾌﾄ	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－562号	長尺鋼管先受工	D I -3-e φ 114. 3mm L=12. 5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量127. 4kg /本	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		13, 450, 000
鏡吹付工	A=75. 4m2			0	0	0	WYB06558	
			ｼﾌﾄ	1	351, 800	351, 800	単－1671号	
先行削孔工	35本/ｼﾌﾄ			0	0	0	WYB06551	
			ｼﾌﾄ	1	174, 300	174, 300	単－1642号	
打設工	35本/ｼﾌﾄ			0	0	0	WYB06554	
			ｼﾌﾄ	1	7, 868, 000	7, 868, 000	単－1643号	
注入工	35本/ｼﾌﾄ			0	0	0	WYB06553	
			ｼﾌﾄ	1	4, 867, 000	4, 867, 000	単－1672号	
計						0		
						13, 261, 100		
単価						0		
						13, 270, 000	円/ｼﾌﾄ	
変更積算単価								
						13, 450, 000	円/ｼﾌﾄ	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－563号	長尺鋼管先受工	DⅡ-a φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量185.7kg/本	単位	シフト	数量	1	13,500,000
						1	13,500,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鏡吹付工	A=78.7m2		1	364,300	364,300	WYB01671
			シフト	1	364,300	364,300	単－1673号
	先行削孔工	35本/シフト		1	174,300	174,300	WYB01658
			シフト	1	174,300	174,300	単－1638号
	打設工	35本/シフト		1	7,868,000	7,868,000	WYB01667
			シフト	1	7,868,000	7,868,000	単－1639号
	注入工	35本/シフト		1	6,269,000	6,269,000	WYB01666
			シフト	1	6,269,000	6,269,000	単－1674号
	計					14,675,600	
						14,675,600	
	単価					14,680,000	
						14,680,000	円/シフト

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－564号	長尺鋼管先受工	DⅡ-a φ 114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量185.7kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		13,500,000
鏡吹付工	A=78.7m2			0	0	0	WYB06542	
			シフト	1	364,300	364,300	単－1675号	
先行削孔工	35本/シフト			0	0	0	WYB06535	
			シフト	1	174,300	174,300	単－1642号	
打設工	35本/シフト			0	0	0	WYB06538	
			シフト	1	7,868,000	7,868,000	単－1643号	
注入工	35本/シフト			0	0	0	WYB06537	
			シフト	1	6,269,000	6,269,000	単－1676号	
計						0		
						14,675,600		
単価						0		
						14,680,000	円/シフト	
変更積算単価								
						13,500,000	円/シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－565号	長尺鋼管先受工	DⅡ-b φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量181.1kg/本	単位	シフト	数量	1	13,400,000
						1	13,400,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工		A=78.7m2		1	364,100	364,100	WYB01697
			シフト	1	364,100	364,100	単－1677号
先行削孔工		35本/シフト		1	174,300	174,300	WYB01690
			シフト	1	174,300	174,300	単－1638号
打設工		35本/シフト		1	7,868,000	7,868,000	WYB01693
			シフト	1	7,868,000	7,868,000	単－1639号
注入工		35本/シフト		1	6,153,000	6,153,000	WYB01692
			シフト	1	6,153,000	6,153,000	単－1678号
計						14,559,400	
						14,559,400	
単価						14,560,000	
						14,560,000	円/シフト

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－566号	長尺鋼管先受工	DⅡ-b φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量181.1kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		13,400,000
鏡吹付工	A=78.7m2			0	0	0	WYB06526	
			シフト	1	364,100	364,100	単－1679号	
先行削孔工	35本/シフト			0	0	0	WYB06519	
			シフト	1	174,300	174,300	単－1642号	
打設工	35本/シフト			0	0	0	WYB06522	
			シフト	1	7,868,000	7,868,000	単－1643号	
注入工	35本/シフト			0	0	0	WYB06521	
			シフト	1	6,153,000	6,153,000	単－1680号	
計						0		
						14,559,400		
単価						0		
						14,560,000	円/シフト	
変更積算単価								
						13,400,000	円/シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－567号	長尺鋼管先受工	DⅡ-c φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量185.7kg/本	単位	シフト	数量	1	13,500,000
						1	13,500,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工		A=78.7m2		1	364,300	364,300	WYB01715
			シフト	1	364,300	364,300	単－1673号
先行削孔工		35本/シフト		1	174,300	174,300	WYB01708
			シフト	1	174,300	174,300	単－1638号
打設工		35本/シフト		1	7,868,000	7,868,000	WYB01711
			シフト	1	7,868,000	7,868,000	単－1639号
注入工		35本/シフト		1	6,269,000	6,269,000	WYB01710
			シフト	1	6,269,000	6,269,000	単－1674号
計						14,675,600	
						14,675,600	
単価						14,680,000	
						14,680,000	円/シフト

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－568号	長尺鋼管先受工	DⅡ-c φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量185.7kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		13,500,000
鏡吹付工	A=78.7m2			0	0	0	WYB06510	
			シフト	1	364,300	364,300	単－1675号	
先行削孔工	35本/シフト			0	0	0	WYB06503	
			シフト	1	174,300	174,300	単－1642号	
打設工	35本/シフト			0	0	0	WYB06506	
			シフト	1	7,868,000	7,868,000	単－1643号	
注入工	35本/シフト			0	0	0	WYB06505	
			シフト	1	6,269,000	6,269,000	単－1676号	
計						0		
						14,675,600		
単価						0		
						14,680,000	円/シフト	
変更積算単価								
						13,500,000	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－569号	長尺鋼管先受工 (崩壊対策AGF)	DⅡ-c φ114.3mm L=12.3m 29本/シフト 注入量825.7kg/ 本	単位	シフト	数量	1	単価	31,400,000
						1		31,400,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2		1	376,200	376,200	WYB01733	
			シフト	1	376,200	376,200	単－1681号	
先行削孔工		29本/シフト		1	149,500	149,500	WYB01726	
			シフト	1	149,500	149,500	単－1682号	
打設工		29本/シフト		1	6,485,000	6,485,000	WYB01729	
			シフト	1	6,485,000	6,485,000	単－1683号	
注入工		29本/シフト		1	27,160,000	27,160,000	WYB01728	
			シフト	1	27,160,000	27,160,000	単－1684号	
計						34,170,700		
						34,170,700		
単価						34,180,000		
						34,180,000	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－570号	長尺鋼管先受工 (崩壊対策AGF)	DⅡ-c φ114.3mm L=12.3m 29本/シフト 注入量825.7kg/ 本	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		31,400,000
鏡吹付工		A=78.7m2		0	0	0	WYB06494	
			シフト	1	376,200	376,200	単－1685号	
先行削孔工		29本/シフト		0	0	0	WYB06487	
			シフト	1	149,500	149,500	単－1686号	
打設工		29本/シフト		0	0	0	WYB06490	
			シフト	1	6,485,000	6,485,000	単－1687号	
注入工		29本/シフト		0	0	0	WYB06489	
			シフト	1	27,160,000	27,160,000	単－1688号	
計						0		
						34,170,700		
単価						0		
						34,180,000	円/シフト	
変更積算単価								
						31,400,000	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－571号	長尺鋼管先受工	DⅡ-d φ114.3mm L=12.2m 35本/シフト 注入量370.1kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	22,000,000
						1		22,000,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鏡吹付工	A=78.7m2		1	371,200	371,200	WYB01751	
			シフト	1	371,200	371,200	単－1689号	
	先行削孔工	35本/シフト		1	174,300	174,300	WYB01744	
			シフト	1	174,300	174,300	単－1638号	
	打設工	35本/シフト		1	7,804,000	7,804,000	WYB01747	
			シフト	1	7,804,000	7,804,000	単－1690号	
	注入工	35本/シフト		1	15,570,000	15,570,000	WYB01746	
			シフト	1	15,570,000	15,570,000	単－1691号	
	計					23,919,500		
						23,919,500		
	単価					23,920,000		
						23,920,000	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－572号	長尺鋼管先受工	DⅡ-d φ 114.3mm L=12.2m 35本/シフト 注入量370.1kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		22,000,000
鏡吹付工		A=78.7m2		0	0	0	WYB06478	
			シフト	1	371,200	371,200	単－1692号	
先行削孔工		35本/シフト		0	0	0	WYB06471	
			シフト	1	174,300	174,300	単－1642号	
打設工		35本/シフト		0	0	0	WYB06474	
			シフト	1	7,804,000	7,804,000	単－1693号	
注入工		35本/シフト		0	0	0	WYB06473	
			シフト	1	15,570,000	15,570,000	単－1694号	
計						0		
						23,919,500		
単価						0		
						23,920,000	円/シフト	
変更積算単価								
						22,000,000	円/シフト	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－573号	長尺鋼管先受工	DⅡ-e φ114. 3mm L=12. 5m 35本/シフト 注入量306kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	19, 850, 000	
						1		19, 850, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡吹付工		A=78. 7m2		1	369, 400	369, 400	WYB01769		
			シフト	1	369, 400	369, 400	単－1695号		
先行削孔工		35本/シフト		1	174, 300	174, 300	WYB01762		
			シフト	1	174, 300	174, 300	単－1638号		
打設工		35本/シフト		1	7, 868, 000	7, 868, 000	WYB01765		
			シフト	1	7, 868, 000	7, 868, 000	単－1639号		
注入工		35本/シフト		1	13, 150, 000	13, 150, 000	WYB01764		
			シフト	1	13, 150, 000	13, 150, 000	単－1696号		
計						21, 561, 700			
						21, 561, 700			
単価						21, 570, 000	円／シフト		
						21, 570, 000			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－574号	長尺鋼管先受工	DⅡ-e φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量306kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		19,850,000
鏡吹付工	A=78.7m2			0	0	0	WYB06462	
			シフト	1	369,400	369,400	単－1697号	
先行削孔工	35本/シフト			0	0	0	WYB06455	
			シフト	1	174,300	174,300	単－1642号	
打設工	35本/シフト			0	0	0	WYB06458	
			シフト	1	7,868,000	7,868,000	単－1643号	
注入工	35本/シフト			0	0	0	WYB06457	
			シフト	1	13,150,000	13,150,000	単－1698号	
計						0		
						21,561,700		
単価						0		
						21,570,000	円/シフト	
変更積算単価								
						19,850,000	円/シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－575号	長尺鋼管先受工	DⅡ-h φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量225.8kg/本	単位	シフト	数量	1	17,000,000
						1	17,000,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鏡吹付工	A=78.7m2		1	366,000	366,000	WYB01787
			シフト	1	366,000	366,000	単－1699号
	先行削孔工	35本/シフト		1	174,300	174,300	WYB01780
			シフト	1	174,300	174,300	単－1638号
	打設工	35本/シフト		1	7,868,000	7,868,000	WYB01783
			シフト	1	7,868,000	7,868,000	単－1639号
	注入工	35本/シフト		1	10,130,000	10,130,000	WYB01782
			シフト	1	10,130,000	10,130,000	単－1700号
	計					18,538,300	
						18,538,300	
	単価					18,540,000	
						18,540,000	円/シフト

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－576号	長尺鋼管先受工	DⅡ-h φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量225.8kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		17,000,000
鏡吹付工	A=78.7m2			0	0	0	WYB06446	
			シフト	1	366,000	366,000	単－1701号	
先行削孔工	35本/シフト			0	0	0	WYB06439	
			シフト	1	174,300	174,300	単－1642号	
打設工	35本/シフト			0	0	0	WYB06442	
			シフト	1	7,868,000	7,868,000	単－1643号	
注入工	35本/シフト			0	0	0	WYB06441	
			シフト	1	10,130,000	10,130,000	単－1702号	
計						0		
						18,538,300		
単価						0		
						18,540,000	円/シフト	
変更積算単価								
						17,000,000	円/シフト	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－577号	長尺鋼管先受工	DⅡ-h φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量125.6kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	13,600,000	
						1		13,600,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡吹付工		A=78.7m2		1	361,800	361,800	WYB01805		
			シフト	1	361,800	361,800	単－1703号		
先行削孔工		35本/シフト		1	174,300	174,300	WYB01798		
			シフト	1	174,300	174,300	単－1638号		
打設工		35本/シフト		1	7,868,000	7,868,000	WYB01801		
			シフト	1	7,868,000	7,868,000	単－1639号		
注入工		35本/シフト		1	6,341,000	6,341,000	WYB01800		
			シフト	1	6,341,000	6,341,000	単－1704号		
計						14,745,100			
						14,745,100			
単価						14,750,000	円／シフト		
						14,750,000			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－578号	長尺鋼管先受工	DⅡ-h φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量125.6kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		13,600,000
鏡吹付工	A=78.7m2			0	0	0	WYB06430	
			シフト	1	361,800	361,800	単－1705号	
先行削孔工	35本/シフト			0	0	0	WYB06423	
			シフト	1	174,300	174,300	単－1642号	
打設工	35本/シフト			0	0	0	WYB06426	
			シフト	1	7,868,000	7,868,000	単－1643号	
注入工	35本/シフト			0	0	0	WYB06425	
			シフト	1	6,341,000	6,341,000	単－1706号	
計						0		
						14,745,100		
単価						0		
						14,750,000	円/シフト	
変更積算単価								
						13,600,000	円/シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－579号	長尺鋼管先受工	DⅡ-i φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量125.9kg/本	単位	シフト	数量	1	13,600,000
						1	13,600,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工		A=78.7m2		1	361,800	361,800	WYB01823
			シフト	1	361,800	361,800	単－1703号
先行削孔工		35本/シフト		1	174,300	174,300	WYB01816
			シフト	1	174,300	174,300	単－1638号
打設工		35本/シフト		1	7,868,000	7,868,000	WYB01819
			シフト	1	7,868,000	7,868,000	単－1639号
注入工		35本/シフト		1	6,352,000	6,352,000	WYB01818
			シフト	1	6,352,000	6,352,000	単－1707号
計						14,756,100	
						14,756,100	
単価						14,760,000	
						14,760,000	円/シフト

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－580号	長尺鋼管先受工	DⅡ-i φ 114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量125.9kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		13,600,000
鏡吹付工	A=78.7m2			0	0	0	WYB06414	
			シフト	1	361,800	361,800	単－1705号	
先行削孔工	35本/シフト			0	0	0	WYB06407	
			シフト	1	174,300	174,300	単－1642号	
打設工	35本/シフト			0	0	0	WYB06410	
			シフト	1	7,868,000	7,868,000	単－1643号	
注入工	35本/シフト			0	0	0	WYB06409	
			シフト	1	6,352,000	6,352,000	単－1708号	
計						0		
						14,756,100		
単価						0		
						14,760,000	円/シフト	
変更積算単価								
						13,600,000	円/シフト	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－581号	長尺鋼管先受工	DⅡ-k φ114. 3mm L=12. 5m 35本/シフト 注入量123. 4kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	12, 140, 000	
						1		12, 140, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡吹付工		A=78. 7m2		1	363, 600	363, 600	WYB02901		
			シフト	1	363, 600	363, 600	単－1709号		
先行削孔工		35本/シフト		1	174, 300	174, 300	WYB02834		
			シフト	1	174, 300	174, 300	単－1638号		
打設工		35本/シフト		1	7, 868, 000	7, 868, 000	WYB02897		
			シフト	1	7, 868, 000	7, 868, 000	単－1639号		
注入工		35本/シフト		1	4, 765, 000	4, 765, 000	WYB02896		
			シフト	1	4, 765, 000	4, 765, 000	単－1710号		
計						13, 170, 900			
						13, 170, 900			
単価						13, 180, 000	円／シフト		
						13, 180, 000			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－582号	長尺鋼管先受工	DⅡ-k φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量123.4kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		12,140,000
鏡吹付工	A=78.7m2			0	0	0	WYB06398	
			シフト	1	363,600	363,600	単－1711号	
先行削孔工	35本/シフト			0	0	0	WYB06391	
			シフト	1	174,300	174,300	単－1642号	
打設工	35本/シフト			0	0	0	WYB06394	
			シフト	1	7,868,000	7,868,000	単－1643号	
注入工	35本/シフト			0	0	0	WYB06393	
			シフト	1	4,765,000	4,765,000	単－1712号	
計						0		
						13,170,900		
単価						0		
						13,180,000	円/シフト	
変更積算単価								
						12,140,000	円/シフト	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－583号	長尺鋼管先受工	DⅡ-k φ114. 3mm L=11. 5m 35本/シフト 注入量135. 0kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	13, 740, 000	
						1		13, 740, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡吹付工		A=78. 7m2		1	360, 800	360, 800	WYB02919		
			シフト	1	360, 800	360, 800	単－1713号		
先行削孔工		35本/シフト		1	174, 300	174, 300	WYB02912		
			シフト	1	174, 300	174, 300	単－1638号		
打設工		35本/シフト		1	7, 610, 000	7, 610, 000	WYB02915		
			シフト	1	7, 610, 000	7, 610, 000	単－1714号		
注入工		35本/シフト		1	6, 762, 000	6, 762, 000	WYB02914		
			シフト	1	6, 762, 000	6, 762, 000	単－1715号		
計						14, 907, 100			
						14, 907, 100			
単価						14, 910, 000	円／シフト		
						14, 910, 000			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－584号	長尺鋼管先受工	DⅡ-k φ114.3mm L=11.5m 35本/シフト 注入量135.0kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		13,740,000
鏡吹付工	A=78.7m2			0	0	0	WYB06382	
			シフト	1	360,800	360,800	単－1716号	
先行削孔工	35本/シフト			0	0	0	WYB06375	
			シフト	1	174,300	174,300	単－1642号	
打設工	35本/シフト			0	0	0	WYB06378	
			シフト	1	7,610,000	7,610,000	単－1717号	
注入工	35本/シフト			0	0	0	WYB06377	
			シフト	1	6,762,000	6,762,000	単－1718号	
計						0		
						14,907,100		
単価						0		
						14,910,000	円/シフト	
変更積算単価								
						13,740,000	円/シフト	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－585号	長尺鋼管先受工	DⅡ-p φ114. 3mm L=8. 9m 23本/シフト 注入量101. 1kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	9, 555, 000	
						1		9, 555, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡吹付工		A=78. 7m2		1	370, 800	370, 800	WYB02937		
			シフト	1	370, 800	370, 800	単－1719号		
先行削孔工		23本/シフト		1	124, 800	124, 800	WYB02930		
			シフト	1	124, 800	124, 800	単－1720号		
打設工		23本/シフト		1	6, 380, 000	6, 380, 000	WYB02933		
			シフト	1	6, 380, 000	6, 380, 000	単－1721号		
注入工		23本/シフト		1	3, 491, 000	3, 491, 000	WYB02932		
			シフト	1	3, 491, 000	3, 491, 000	単－1722号		
計						10, 366, 600			
						10, 366, 600			
単価						10, 370, 000	円／シフト		
						10, 370, 000			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－586号	長尺鋼管先受工	DⅡ-p φ114.3mm L=8.9m 23本/シフト 注入量101.1kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		9,555,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鏡吹付工	A=78.7m2		0	0	0	WYB06366	
			シフト	1	370,800	370,800	単－1723号	
	先行削孔工	23本/シフト		0	0	0	WYB06359	
			シフト	1	124,800	124,800	単－1724号	
	打設工	23本/シフト		0	0	0	WYB06362	
			シフト	1	6,380,000	6,380,000	単－1725号	
	注入工	23本/シフト		0	0	0	WYB06361	
			シフト	1	3,491,000	3,491,000	単－1726号	
	計					0		
						10,366,600		
	単価					0		
						10,370,000	円/シフト	
	変更積算単価							
						9,555,000	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－587号	長尺鋼管先受工	DⅡ-q φ76.3mm L=12.0m 35本/シフト 注入量123.9kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	15,120,000
	(小口径)					1		15,120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2		1	297,100	297,100	WYB02979	
			シフト	1	297,100	297,100	単－1727号	
先行削孔工		35本/シフト		1	244,000	244,000	WYB02957	
			シフト	1	244,000	244,000	単－1728号	
打設工		35本/シフト		1	8,997,000	8,997,000	WYB02977	
			シフト	1	8,997,000	8,997,000	単－1729号	
注入工		35本/シフト		1	6,080,000	6,080,000	WYB02986	
			シフト	1	6,080,000	6,080,000	単－1730号	
集塵機運転				1	781,400	781,400	WYB02976	
			シフト	1	781,400	781,400	単－1731号	
計						16,399,500		
						16,399,500		
単価						16,400,000		
						16,400,000	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－588号	長尺鋼管先受工	DⅡ-q φ76.3mm L=12.0m 35本/シフト 注入量123.9kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
	(小口径)					1		15,120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2		0	0	0	WYB06348	
			シフト	1	297,100	297,100	単－1732号	
先行削孔工		35本/シフト		0	0	0	WYB06329	
			シフト	1	244,000	244,000	単－1733号	
打設工		35本/シフト		0	0	0	WYB06346	
			シフト	1	8,997,000	8,997,000	単－1734号	
注入工		35本/シフト		0	0	0	WYB06355	
			シフト	1	6,080,000	6,080,000	単－1735号	
集塵機運転				0	0	0	WYB06345	
			シフト	1	781,000	781,000	単－1736号	
計						0		
						16,399,100		
単価						0		
						16,400,000	円/シフト	
変更積算単価								
						15,120,000	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－589号	長尺鋼管先受工	DⅡ-r φ76.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量126.9kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	13,970,000
	(小口径)					1		13,970,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2		1	297,100	297,100	WYB02996	
			ｼﾌﾄ	1	297,100	297,100	単－1727号	
先行削孔工		35本/ｼﾌﾄ		1	244,000	244,000	WYB02959	
			ｼﾌﾄ	1	244,000	244,000	単－1728号	
打設工		35本/ｼﾌﾄ		1	9,192,000	9,192,000	WYB02993	
			ｼﾌﾄ	1	9,192,000	9,192,000	単－1737号	
注入工		35本/ｼﾌﾄ		1	4,605,000	4,605,000	WYB03002	
			ｼﾌﾄ	1	4,605,000	4,605,000	単－1738号	
集塵機運転				1	809,900	809,900	WYB02992	
			ｼﾌﾄ	1	809,900	809,900	単－1739号	
計						15,148,000		
						15,148,000		
単価						15,150,000		
						15,150,000	円/ｼﾌﾄ	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－590号	長尺鋼管先受工 (小口径)	DⅡ-r φ76.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量126.9kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		13,970,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2		0	0	0	WYB06333	
			シフト	1	297,100	297,100	単－1732号	
先行削孔工		35本/シフト		0	0	0	WYB06314	
			シフト	1	244,000	244,000	単－1733号	
打設工		35本/シフト		0	0	0	WYB06331	
			シフト	1	9,192,000	9,192,000	単－1740号	
注入工		35本/シフト		0	0	0	WYB06340	
			シフト	1	4,605,000	4,605,000	単－1741号	
集塵機運転				0	0	0	WYB06330	
			シフト	1	809,500	809,500	単－1742号	
計						0		
						15,147,600		
単価						0		
						15,150,000	円/シフト	
変更積算単価								
						13,970,000	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－591号	長尺鋼管先受工	DⅡ-s φ76.3mm L=11.9m 35本/ｼﾌﾄ 注入量121.5kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	14,990,000
	(小口径)					1		14,990,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2		1	297,100	297,100	WYB03012	
			ｼﾌﾄ	1	297,100	297,100	単－1727号	
先行削孔工		35本/ｼﾌﾄ		1	244,000	244,000	WYB02961	
			ｼﾌﾄ	1	244,000	244,000	単－1728号	
打設工		35本/ｼﾌﾄ		1	8,956,000	8,956,000	WYB03009	
			ｼﾌﾄ	1	8,956,000	8,956,000	単－1743号	
注入工		35本/ｼﾌﾄ		1	5,986,000	5,986,000	WYB03018	
			ｼﾌﾄ	1	5,986,000	5,986,000	単－1744号	
集塵機運転				1	775,200	775,200	WYB03008	
			ｼﾌﾄ	1	775,200	775,200	単－1745号	
計						16,258,300		
						16,258,300		
単価						16,260,000		
						16,260,000	円/ｼﾌﾄ	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－592号	長尺鋼管先受工	DⅡ-s φ76.3mm L=11.9m 35本/ｼﾌﾄ 注入量121.5kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0
	(小口径)					1		14,990,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2		0	0	0	WYB06318	
			ｼﾌﾄ	1	297,100	297,100	単－1732号	
先行削孔工		35本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB06299	
			ｼﾌﾄ	1	244,000	244,000	単－1733号	
打設工		35本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB06316	
			ｼﾌﾄ	1	8,956,000	8,956,000	単－1746号	
注入工		35本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB06325	
			ｼﾌﾄ	1	5,986,000	5,986,000	単－1747号	
集塵機運転				0	0	0	WYB06315	
			ｼﾌﾄ	1	774,900	774,900	単－1748号	
計						0		
						16,258,000		
単価						0		
						16,260,000	円/ｼﾌﾄ	
変更積算単価								
						14,990,000	円/ｼﾌﾄ	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－593号	長尺鋼管先受工	DⅡ-s φ76.3mm L=12.2m 35本/シフト 注入量121.8kg/本	単位	シフト	数量	1	13,690,000
	(小口径)					1	13,690,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工		A=78.7m2		1	297,100	297,100	WYB03028
			シフト	1	297,100	297,100	単－1727号
先行削孔工		35本/シフト		1	244,000	244,000	WYB02963
			シフト	1	244,000	244,000	単－1728号
打設工		35本/シフト		1	9,057,000	9,057,000	WYB03025
			シフト	1	9,057,000	9,057,000	単－1749号
注入工		35本/シフト		1	4,466,000	4,466,000	WYB03034
			シフト	1	4,466,000	4,466,000	単－1750号
集塵機運転				1	789,500	789,500	WYB03024
			シフト	1	789,500	789,500	単－1751号
計						14,853,600	
						14,853,600	
単価						14,860,000	
						14,860,000	円/シフト

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－594号	長尺鋼管先受工 (小口径)	DⅡ-s φ76.3mm L=12.2m 35本/シフト 注入量121.8kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		13,690,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2		0	0	0	WYB06303	
			シフト	1	297,100	297,100	単－1732号	
先行削孔工		35本/シフト		0	0	0	WYB06206	
			シフト	1	244,000	244,000	単－1733号	
打設工		35本/シフト		0	0	0	WYB06301	
			シフト	1	9,057,000	9,057,000	単－1752号	
注入工		35本/シフト		0	0	0	WYB06310	
			シフト	1	4,466,000	4,466,000	単－1753号	
集塵機運転				0	0	0	WYB06300	
			シフト	1	789,100	789,100	単－1754号	
計						0		
						14,853,200		
単価						0		
						14,860,000	円／シフト	
変更積算単価								
						13,690,000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－595号	長尺鋼管先受工	DⅢ-2-c φ114.3mm L=12.5m 34.5本/シフト 注入量186.6kg/本	単位	シフト	数量	1	13,420,000
						1	13,420,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工		A=77.6m2		1	363,400	363,400	WYB00662
			シフト	1	363,400	363,400	単－1755号
先行削孔工		34.5本/シフト		1	171,300	171,300	WYB00655
			シフト	1	171,300	171,300	単－1756号
打設工		34.5本/シフト		1	7,756,000	7,756,000	WYB00658
			シフト	1	7,756,000	7,756,000	単－1757号
注入工		34.5本/シフト		1	6,291,000	6,291,000	WYB00657
			シフト	1	6,291,000	6,291,000	単－1758号
計						14,581,700	
						14,581,700	
単価						14,590,000	
						14,590,000	円/シフト

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－596号	長尺鋼管先受工	DⅢ-2-c φ114.3mm L=12.5m 34.5本/シフト 注入量186.6kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		13,420,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鏡吹付工	A=77.6m2		0	0	0	WYB06290	
			シフト	1	363,400	363,400	単－1759号	
	先行削孔工	34.5本/シフト		0	0	0	WYB06283	
			シフト	1	171,300	171,300	単－1760号	
	打設工	34.5本/シフト		0	0	0	WYB06286	
			シフト	1	7,756,000	7,756,000	単－1761号	
	注入工	34.5本/シフト		0	0	0	WYB06285	
			シフト	1	6,291,000	6,291,000	単－1762号	
	計					0		
						14,581,700		
	単価					0		
						14,590,000	円/シフト	
	変更積算単価							
						13,420,000	円/シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－597号	長尺鋼管先受工	DⅢ-2-a φ114.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量185.7kg /本	単位	シフト	数量	1	13,570,000
						1	13,570,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鏡吹付工	A=77.6m2 集塵機無し		1	354,000	354,000	WYB00645
			シフト	1	354,000	354,000	単－1763号
	先行削孔工	35本/シフト		1	174,300	174,300	WYB00637
			シフト	1	174,300	174,300	単－1638号
	打設工	35本/シフト		1	7,868,000	7,868,000	WYB00643
			シフト	1	7,868,000	7,868,000	単－1639号
	注入工	35本/シフト		1	6,357,000	6,357,000	WYB00639
			シフト	1	6,357,000	6,357,000	単－1764号
	計					14,753,300	
						14,753,300	
	単価					14,760,000	
						14,760,000	円/シフト

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－598号	長尺鋼管先受工	DⅢ-2-a φ114.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量185.7kg /本	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0
						1		13,570,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鏡吹付工	A=77.6m2 集塵機無し		0	0	0	WYB06274	
			ｼﾌﾄ	1	354,000	354,000	単－1765号	
	先行削孔工	35本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB06269	
			ｼﾌﾄ	1	174,300	174,300	単－1642号	
	打設工	35本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB06272	
			ｼﾌﾄ	1	7,868,000	7,868,000	単－1643号	
	注入工	35本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB06271	
			ｼﾌﾄ	1	6,357,000	6,357,000	単－1766号	
	計					0		
						14,753,300		
	単価					0		
						14,760,000	円/ｼﾌﾄ	
	変更積算単価							
						13,570,000	円/ｼﾌﾄ	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－599号	長尺鋼管先受工	DⅢ-2-c φ114.3mm L=12.5m 34本/シフト 注入量187.5kg /本	単位	シフト	数量	1	13,230,000
						1	13,230,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工		A=77.6m2 集塵機無し		1	352,300	352,300	WYB00923
			シフト	1	352,300	352,300	単－1767号
先行削孔工		34本/シフト		1	169,000	169,000	WYB00778
			シフト	1	169,000	169,000	単－1768号
打設工		34本/シフト		1	7,643,000	7,643,000	WYB00921
			シフト	1	7,643,000	7,643,000	単－1769号
注入工		34本/シフト		1	6,223,000	6,223,000	WYB00805
			シフト	1	6,223,000	6,223,000	単－1770号
計						14,387,300	
						14,387,300	
単価						14,390,000	
						14,390,000	円/シフト

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－600号	長尺鋼管先受工	DⅢ-2-c φ114.3mm L=12.5m 34本/ｼﾌﾄ 注入量187.5kg /本	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		13,230,000
鏡吹付工	A=77.6m2 集塵機無し			0	0	0	WYB06260	
			ｼﾌﾄ	1	352,300	352,300	単－1771号	
先行削孔工	34本/ｼﾌﾄ			0	0	0	WYB06255	
			ｼﾌﾄ	1	169,000	169,000	単－1772号	
打設工	34本/ｼﾌﾄ			0	0	0	WYB06258	
			ｼﾌﾄ	1	7,643,000	7,643,000	単－1773号	
注入工	34本/ｼﾌﾄ			0	0	0	WYB06257	
			ｼﾌﾄ	1	6,223,000	6,223,000	単－1774号	
計						0		
						14,387,300		
単価						0		
						14,390,000	円/ｼﾌﾄ	
変更積算単価								
						13,230,000	円/ｼﾌﾄ	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一601号	長尺鋼管先受工	DⅢ-2-d φ114.3mm L=12.5m 33.5本/シフト 注入量184.4kg/本	単位	シフト	数量	1	12,980,000
						1	12,980,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工		A=77.6m2 集塵機無し		1	351,400	351,400	WYB01166
			シフト	1	351,400	351,400	単一1775号
先行削孔工		33.5本/シフト		1	166,800	166,800	WYB01121
			シフト	1	166,800	166,800	単一1776号
打設工		33.5本/シフト		1	7,533,000	7,533,000	WYB01164
			シフト	1	7,533,000	7,533,000	単一1777号
注入工		33.5本/シフト		1	6,058,000	6,058,000	WYB01163
			シフト	1	6,058,000	6,058,000	単一1778号
計						14,109,200	
						14,109,200	
単価						14,110,000	
						14,110,000	円/シフト

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－602号	長尺鋼管先受工	DⅢ-2-d φ114.3mm L=12.5m 33.5本/シフト 注入量184.4kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		12,980,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鏡吹付工	A=77.6m2 集塵機無し		0	0	0	WYB06246	
			シフト	1	351,300	351,300	単－1779号	
	先行削孔工	33.5本/シフト		0	0	0	WYB06241	
			シフト	1	166,800	166,800	単－1780号	
	打設工	33.5本/シフト		0	0	0	WYB06244	
			シフト	1	7,533,000	7,533,000	単－1781号	
	注入工	33.5本/シフト		0	0	0	WYB06243	
			シフト	1	6,058,000	6,058,000	単－1782号	
	計					0		
						14,109,100		
	単価					0		
						14,110,000	円/シフト	
	変更積算単価							
						12,980,000	円/シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単－603号	長尺鋼管先受工	DⅢ-3-a φ114.3mm L=20m 39本/シフト 注入量274.3kg/ 本	単位	シフト	数量	1	22,000,000
						1	22,000,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=129.8m2 集塵機無し			1	665,900	665,900	WYB00695
			シフト	1	665,900	665,900	単－1783号
先行削孔工	39本/シフト			1	168,000	168,000	WYB00654
			シフト	1	168,000	168,000	単－1784号
打設工	39本/シフト			1	13,380,000	13,380,000	WYB00693
			シフト	1	13,380,000	13,380,000	単－1785号
注入工	39本/シフト			1	9,723,000	9,723,000	WYB00687
			シフト	1	9,723,000	9,723,000	単－1786号
計						23,936,900	
						23,936,900	
単価						23,940,000	
						23,940,000	円/シフト

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－604号	長尺鋼管先受工	DⅢ-3-a φ114.3mm L=20m 39本/シフト 注入量274.3kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		22,000,000
鏡吹付工	A=129.8m2 集塵機無し			0	0	0	WYB06232	
			シフト	1	665,900	665,900	単－1787号	
先行削孔工	39本/シフト			0	0	0	WYB06227	
			シフト	1	168,000	168,000	単－1788号	
打設工	39本/シフト			0	0	0	WYB06230	
			シフト	1	13,380,000	13,380,000	単－1789号	
注入工	39本/シフト			0	0	0	WYB06229	
			シフト	1	9,723,000	9,723,000	単－1790号	
計						0		
						23,936,900		
単価						0		
						23,940,000	円/シフト	
変更積算単価								
						22,000,000	円/シフト	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－605号	小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅠ-c φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/シフト 注入量14 3.4kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	4,944,000	
	(ウレタン系)				1	4,944,000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡吹付工		A=75.4m2		1	285,400	285,400	WYB03344		
			シフト	1	285,400	285,400	単－1791号		
先行削孔工		L=12.5m(改良長) 15本/シフト		1	107,400	107,400	WYB03139		
			シフト	1	107,400	107,400	単－1792号		
打設工		L=12.5m(改良長) 15本/シフト		1	2,602,000	2,602,000	WYB03327		
			シフト	1	2,602,000	2,602,000	単－1793号		
注入工		L=12.5m(改良長) 15本/シフト		1	2,141,000	2,141,000	WYB03330		
			シフト	1	2,141,000	2,141,000	単－1794号		
集塵機運転				1	163,200	163,200	WYB03350		
			シフト	1	163,200	163,200	単－1795号		
計						5,299,000			
						5,299,000			
単価						5,299,000	円／シフト		
						5,299,000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－606号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	D I -c φ 76. 3mm L=12. 5m(改良長) 15本/シフト 注入量14 3. 4kg/本	単位	シフト	数量	0 1	単価 4, 944, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工		A=75. 4m2		0	0	0	WYB06216
			シフト	1	285, 400	285, 400	単－1796号
先行削孔工		L=12. 5m(改良長) 15本/シフト		0	0	0	WYB06199
			シフト	1	107, 400	107, 400	単－1797号
打設工		L=12. 5m(改良長) 15本/シフト		0	0	0	WYB06214
			シフト	1	2, 602, 000	2, 602, 000	単－1798号
注入工		L=12. 5m(改良長) 15本/シフト		0	0	0	WYB06223
			シフト	1	2, 141, 000	2, 141, 000	単－1799号
集塵機運転				0	0	0	WYB06213
			シフト	1	163, 200	163, 200	単－1800号
計						0 5, 299, 000	
単価						0 5, 299, 000	円/シフト
変更積算単価						4, 944, 000	円/シフト

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－607号	小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅠ-3-a φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/シフト 注入量 125.0kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	4,330,000	
					1	4,330,000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工		L=12.5m(改良長) 15本/シフト		1	107,400	107,400	WYB01562		
			シフト	1	107,400	107,400	単－1792号		
打設工		L=12.5m(改良長) 15本/シフト		1	2,602,000	2,602,000	WYB02119		
			シフト	1	2,602,000	2,602,000	単－1793号		
注入工		L=12.5m(改良長) 15本/シフト		1	1,932,000	1,932,000	WYB02144		
			シフト	1	1,932,000	1,932,000	単－1801号		
計						4,641,400			
						4,641,400			
単価						4,642,000	円／シフト		
						4,642,000			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一608号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	D I -3-a φ 76. 3mm L=12. 5m(改良長) 15本/シフト 注入量 125. 0kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		4, 330, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=12. 5m(改良長) 15本/シフト		0	0	0	WYB06192	
			シフト	1	107, 400	107, 400	単一1797号	
打設工		L=12. 5m(改良長) 15本/シフト		0	0	0	WYB06207	
			シフト	1	2, 602, 000	2, 602, 000	単一1798号	
注入工		L=12. 5m(改良長) 15本/シフト		0	0	0	WYB06210	
			シフト	1	1, 932, 000	1, 932, 000	単一1802号	
計						0		
						4, 641, 400		
単価						0		
						4, 642, 000	円/シフト	
変更積算単価								
						4, 330, 000	円/シフト	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－609号	小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅠ-3-b φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/シフト 注入量 132.7kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	5,080,000	
					1	5,080,000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工		L=12.5m(改良長) 15本/シフト		1	107,400	107,400	WYB01568		
			シフト	1	107,400	107,400	単－1792号		
打設工		L=12.5m(改良長) 15本/シフト		1	2,602,000	2,602,000	WYB02141		
			シフト	1	2,602,000	2,602,000	単－1793号		
注入工		L=12.5m(改良長) 15本/シフト		1	2,735,000	2,735,000	WYB02150		
			シフト	1	2,735,000	2,735,000	単－1803号		
計						5,444,400			
						5,444,400			
単価						5,445,000	円／シフト		
						5,445,000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－610号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅠ-3-b φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/シフト 注入量 132.7kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		5,080,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工		L=12.5m(改良長) 15本/シフト		0	0	0	WYB06185		
			シフト	1	107,400	107,400	単－1797号		
打設工		L=12.5m(改良長) 15本/シフト		0	0	0	WYB06200		
			シフト	1	2,602,000	2,602,000	単－1798号		
注入工		L=12.5m(改良長) 15本/シフト		0	0	0	WYB06203		
			シフト	1	2,735,000	2,735,000	単－1804号		
計						0			
						5,444,400			
単価						0	円／シフト		
						5,445,000			
変更積算単価						5,080,000	円／シフト		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－611号	小口径長尺鋼管鏡補強工	D I -3-c φ 76. 3mm L=11. 5m(改良長) 19本/シフト 注入量 155. 5kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	5, 780, 000	
					1	5, 780, 000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工		L=11. 5m(改良長) 19本/シフト		1	131, 700	131, 700	WYB01937		
			シフト	1	131, 700	131, 700	単－1805号		
打設工		L=11. 5m(改良長) 19本/シフト		1	3, 207, 000	3, 207, 000	WYB02911		
			シフト	1	3, 207, 000	3, 207, 000	単－1806号		
注入工		L=11. 5m(改良長) 19本/シフト		1	2, 855, 000	2, 855, 000	WYB02946		
			シフト	1	2, 855, 000	2, 855, 000	単－1807号		
計						6, 193, 700			
						6, 193, 700			
単価						6, 194, 000	円／シフト		
						6, 194, 000			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一612号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	D I -3-c φ 76. 3mm L=11. 5m(改良長) 19本/シフト 注入量 155. 5kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		5, 780, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=11. 5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06178	
			シフト	1	131, 700	131, 700	単一1808号	
打設工		L=11. 5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06193	
			シフト	1	3, 207, 000	3, 207, 000	単一1809号	
注入工		L=11. 5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06196	
			シフト	1	2, 855, 000	2, 855, 000	単一1810号	
計						0		
						6, 193, 700		
単価						0		
						6, 194, 000	円/シフト	
変更積算単価								
						5, 780, 000	円/シフト	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－613号	小口径長尺鋼管鏡補強工	D I -3-d φ 76. 3mm L=12. 5m(改良長) 19本/シフト 注入量 137. 0kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	5, 615, 000	
					1	5, 615, 000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工		L=12. 5m(改良長) 19本/シフト		1	131, 700	131, 700	WYB01939		
			シフト	1	131, 700	131, 700	単－1811号		
打設工		L=12. 5m(改良長) 19本/シフト		1	3, 291, 000	3, 291, 000	WYB02952		
			シフト	1	3, 291, 000	3, 291, 000	単－1812号		
注入工		L=12. 5m(改良長) 19本/シフト		1	2, 595, 000	2, 595, 000	WYB02955		
			シフト	1	2, 595, 000	2, 595, 000	単－1813号		
計						6, 017, 700			
						6, 017, 700			
単価						6, 018, 000	円／シフト		
						6, 018, 000			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一614号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	D I -3-d φ 76. 3mm L=12. 5m(改良長) 19本/シフト 注入量 137. 0kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		5, 615, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=12. 5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06177	
			シフト	1	131, 700	131, 700	単一1814号	
打設工		L=12. 5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06186	
			シフト	1	3, 291, 000	3, 291, 000	単一1815号	
注入工		L=12. 5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06189	
			シフト	1	2, 595, 000	2, 595, 000	単一1816号	
計						0		
						6, 017, 700		
単価						0		
						6, 018, 000	円/シフト	
変更積算単価								
						5, 615, 000	円/シフト	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－615号	小口径長尺鋼管鏡補強工	D I -3-e φ 76. 3mm L=12. 5m(改良長) 15本/シフト 注入量 145. 0kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	4, 990, 000	
					1	4, 990, 000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工		L=12. 5m(改良長) 15本/シフト		1	107, 400	107, 400	WYB02241		
			シフト	1	107, 400	107, 400	単－1792号		
打設工		L=12. 5m(改良長) 15本/シフト		1	2, 602, 000	2, 602, 000	WYB03500		
			シフト	1	2, 602, 000	2, 602, 000	単－1793号		
注入工		L=12. 5m(改良長) 15本/シフト		1	2, 157, 000	2, 157, 000	WYB03519		
			シフト	1	2, 157, 000	2, 157, 000	単－1817号		
計						4, 866, 400			
						4, 866, 400			
単価						4, 867, 000	円／シフト		
						4, 867, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－616号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	D I -3-e φ 76. 3mm L=12. 5m(改良長) 15本/シフト 注入量 145. 0kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		4, 990, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工		L=12. 5m(改良長) 15本/シフト		0	0	0	WYB06162		
			シフト	1	107, 400	107, 400	単－1797号		
打設工		L=12. 5m(改良長) 15本/シフト		0	0	0	WYB06179		
			シフト	1	2, 602, 000	2, 602, 000	単－1798号		
注入工		L=12. 5m(改良長) 15本/シフト		0	0	0	WYB06182		
			シフト	1	2, 157, 000	2, 157, 000	単－1818号		
計						0			
						4, 866, 400			
単価						0	円／シフト		
						4, 867, 000			
変更積算単価						4, 990, 000	円／シフト		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－617号	小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅡ-a φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量179.5kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	6,650,000	
					1	6,650,000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡吹付工		A=78.7m2		1	297,100	297,100	WYB01844		
			シフト	1	297,100	297,100	単－1727号		
先行削孔工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	131,700	131,700	WYB01377		
			シフト	1	131,700	131,700	単－1811号		
打設工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	3,291,000	3,291,000	WYB01706		
			シフト	1	3,291,000	3,291,000	単－1812号		
注入工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	3,200,000	3,200,000	WYB01725		
			シフト	1	3,200,000	3,200,000	単－1819号		
集塵機運転				1	210,200	210,200	WYB01850		
			シフト	1	210,200	210,200	単－1820号		
計						7,130,000			
						7,130,000			
単価						7,130,000			
						7,130,000	円／シフト		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一618号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-a φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量179.5kg/本	単位	シフト	数量	0 1	単価 6,650,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工		A=78.7m2		0	0	0	WYB06166
			シフト	1	297,100	297,100	単一1732号
先行削孔工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06147
			シフト	1	131,700	131,700	単一1814号
打設工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06164
			シフト	1	3,291,000	3,291,000	単一1815号
注入工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06173
			シフト	1	3,200,000	3,200,000	単一1821号
集塵機運転				0	0	0	WYB06163
			シフト	1	210,100	210,100	単一1822号
計						0 7,129,900	
単価						0 7,130,000	
変更積算単価							円/シフト
						6,650,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一619号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-c φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量250kg/本	単位	シフト	数量	1 1	単価 7,550,000 7,550,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工		A=78.7m2		1	297,100	297,100	WYB01858
			シフト	1	297,100	297,100	単一1727号
先行削孔工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	131,700	131,700	WYB01838
			シフト	1	131,700	131,700	単一1811号
打設工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	3,291,000	3,291,000	WYB01842
			シフト	1	3,291,000	3,291,000	単一1812号
注入工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	4,203,000	4,203,000	WYB01853
			シフト	1	4,203,000	4,203,000	単一1823号
集塵機運転				1	228,500	228,500	WYB01864
			シフト	1	228,500	228,500	単一1824号
計						8,151,300	
						8,151,300	
単価						8,152,000	
						8,152,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一620号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-c φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量250kg/本	単位	シフト	数量	0 1	単価 7,550,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工		A=78.7m2		0	0	0	WYB06151
			シフト	1	297,100	297,100	単一1732号
先行削孔工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06126
			シフト	1	131,700	131,700	単一1814号
打設工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06149
			シフト	1	3,291,000	3,291,000	単一1815号
注入工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06158
			シフト	1	4,203,000	4,203,000	単一1825号
集塵機運転				0	0	0	WYB06148
			シフト	1	228,400	228,400	単一1826号
計						0 8,151,200	
単価						0 8,152,000	円/シフト
変更積算単価						7,550,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－621号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-c φ76.3mm L=9.5m(改良長) 19本/シフト 注入量190kg/本	単位	シフト	数量	1 1	単価 7,850,000 7,850,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工		A=78.7m2		1	297,100	297,100	WYB01872
			シフト	1	297,100	297,100	単－1727号
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 19本/シフト		1	131,700	131,700	WYB01840
			シフト	1	131,700	131,700	単－1827号
打設工		L=9.5m(改良長) 19本/シフト		1	3,063,000	3,063,000	WYB01867
			シフト	1	3,063,000	3,063,000	単－1828号
注入工		L=9.5m(改良長) 19本/シフト		1	4,796,000	4,796,000	WYB01870
			シフト	1	4,796,000	4,796,000	単－1829号
集塵機運転				1	187,700	187,700	WYB01880
			シフト	1	187,700	187,700	単－1830号
計						8,475,500	
						8,475,500	
単価						8,476,000	
						8,476,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－622号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-c φ76.3mm L=9.5m(改良長) 19本/シフト 注入量190kg/本	単位	シフト	数量	0 1	単価 7,850,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工		A=78.7m2		0	0	0	WYB06136
			シフト	1	297,100	297,100	単－1732号
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06119
			シフト	1	131,700	131,700	単－1831号
打設工		L=9.5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06134
			シフト	1	3,063,000	3,063,000	単－1832号
注入工		L=9.5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06143
			シフト	1	4,796,000	4,796,000	単－1833号
集塵機運転				0	0	0	WYB06133
			シフト	1	187,600	187,600	単－1834号
計						0 8,475,400	
単価						0 8,476,000	円/シフト
変更積算単価						7,850,000	円/シフト

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－623号	小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅡ-d φ 76. 3mm L=12. 5m(改良長) 23本/シフト 注入量1205. 3kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	33, 100, 000
	(ウレタン系)				1	33, 100, 000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=12. 5m(改良長) 23本/シフト		1	156, 400	156, 400	WYB01856	
			シフト	1	156, 400	156, 400	単－1835号	
打設工		L=12. 5m(改良長) 23本/シフト		1	3, 981, 000	3, 981, 000	WYB01884	
			シフト	1	3, 981, 000	3, 981, 000	単－1836号	
注入工		L=12. 5m(改良長) 23本/シフト		1	31, 470, 000	31, 470, 000	WYB01893	
			シフト	1	31, 470, 000	31, 470, 000	単－1837号	
計						35, 607, 400		
						35, 607, 400		
単価						35, 610, 000		
						35, 610, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－624号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-d φ76. 3mm L=12. 5m(改良長) 23本/シフト 注入量12 05. 3kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		33, 100, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工		L=12. 5m(改良長) 23本/シフト		0	0	0	WYB06112		
			シフト	1	156, 400	156, 400	単－1838号		
打設工		L=12. 5m(改良長) 23本/シフト		0	0	0	WYB06127		
			シフト	1	3, 981, 000	3, 981, 000	単－1839号		
注入工		L=12. 5m(改良長) 23本/シフト		0	0	0	WYB06130		
			シフト	1	31, 470, 000	31, 470, 000	単－1840号		
計						0			
						35, 607, 400			
単価						0			
						35, 610, 000			円／シフト
変更積算単価									
						33, 100, 000			円／シフト

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－625号	小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅡ-e φ76.3mm L=12.5m(改良長) 32本/シフト 注入量34 3.7kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	17,650,000
	(ウレタン系)				1	17,650,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=12.5m(改良長) 32本/シフト		1	233,800	233,800	WYB01866	
			シフト	1	233,800	233,800	単－1841号	
打設工		L=12.5m(改良長) 32本/シフト		1	5,533,000	5,533,000	WYB01890	
			シフト	1	5,533,000	5,533,000	単－1842号	
注入工		L=12.5m(改良長) 32本/シフト		1	13,210,000	13,210,000	WYB01899	
			シフト	1	13,210,000	13,210,000	単－1843号	
計						18,976,800		
						18,976,800		
単価						18,980,000		
						18,980,000	円／シフト	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－626号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-e φ76. 3mm L=12. 5m(改良長) 32本/シフト 注入量34 3. 7kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		17, 650, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工		L=12. 5m(改良長) 32本/シフト		0	0	0	WYB06105		
			シフト	1	233, 800	233, 800	単－1844号		
打設工		L=12. 5m(改良長) 32本/シフト		0	0	0	WYB06120		
			シフト	1	5, 533, 000	5, 533, 000	単－1845号		
注入工		L=12. 5m(改良長) 32本/シフト		0	0	0	WYB06123		
			シフト	1	13, 210, 000	13, 210, 000	単－1846号		
計						0			
						18, 976, 800			
単価						0	円／シフト		
						18, 980, 000			
変更積算単価						17, 650, 000	円／シフト		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－627号	小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅡ-h φ76. 3mm L=12. 5m(改良長) 32本/シフト 注入量27 6. 2kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	15, 450, 000	
	(ウレタン系)				1	15, 450, 000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工		L=12. 5m(改良長) 32本/シフト		1	233, 800	233, 800	WYB01882		
			シフト	1	233, 800	233, 800	単－1841号		
打設工		L=12. 5m(改良長) 32本/シフト		1	5, 533, 000	5, 533, 000	WYB01902		
			シフト	1	5, 533, 000	5, 533, 000	単－1842号		
注入工		L=12. 5m(改良長) 32本/シフト		1	10, 820, 000	10, 820, 000	WYB01908		
			シフト	1	10, 820, 000	10, 820, 000	単－1847号		
計						16, 586, 800			
						16, 586, 800			
単価						16, 590, 000	円／シフト		
						16, 590, 000			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一628号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-h φ76.3mm L=12.5m(改良長) 32本/シフト 注入量27 6.2kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		15,450,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=12.5m(改良長) 32本/シフト		0	0	0	WYB06104	
			シフト	1	233,800	233,800	単一1844号	
打設工		L=12.5m(改良長) 32本/シフト		0	0	0	WYB06113	
			シフト	1	5,533,000	5,533,000	単一1845号	
注入工		L=12.5m(改良長) 32本/シフト		0	0	0	WYB06116	
			シフト	1	10,820,000	10,820,000	単一1848号	
計						0		
						16,586,800		
単価						0		
						16,590,000	円/シフト	
変更積算単価								
						15,450,000	円/シフト	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－629号	小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅡ-k φ76. 3mm L=12. 5m(改良長) 19本/シフト 注入量12 4. 8kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	5, 444, 000	
	(ウレタン系)				1	5, 444, 000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工		L=12. 5m(改良長) 19本/シフト		1	131, 700	131, 700	WYB01938		
			シフト	1	131, 700	131, 700	単－1811号		
打設工		L=12. 5m(改良長) 19本/シフト		1	3, 291, 000	3, 291, 000	WYB01942		
			シフト	1	3, 291, 000	3, 291, 000	単－1812号		
注入工		L=12. 5m(改良長) 19本/シフト		1	2, 421, 000	2, 421, 000	WYB02910		
			シフト	1	2, 421, 000	2, 421, 000	単－1849号		
計						5, 843, 700			
						5, 843, 700			
単価						5, 844, 000	円／シフト		
						5, 844, 000			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一630号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-k φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量12 4.8kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		5,444,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06074	
			シフト	1	131,700	131,700	単一1814号	
打設工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06106	
			シフト	1	3,291,000	3,291,000	単一1815号	
注入工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06109	
			シフト	1	2,421,000	2,421,000	単一1850号	
計						0		
						5,843,700		
単価						0		
						5,844,000	円/シフト	
変更積算単価								
						5,444,000	円/シフト	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－631号	小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅡ-k φ76. 3mm L=12. 5m(改良長) 19本/シフト 注入量19 2. 9kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	8, 052, 000	
	(ウレタン系)				1	8, 052, 000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡吹付工		A=78. 7m2		1	297, 100	297, 100	WYB03078		
			シフト	1	297, 100	297, 100	単－1727号		
先行削孔工		L=12. 5m(改良長) 19本/シフト		1	131, 700	131, 700	WYB01941		
			シフト	1	131, 700	131, 700	単－1811号		
打設工		L=12. 5m(改良長) 19本/シフト		1	3, 291, 000	3, 291, 000	WYB02964		
			シフト	1	3, 291, 000	3, 291, 000	単－1812号		
注入工		L=12. 5m(改良長) 19本/シフト		1	4, 710, 000	4, 710, 000	WYB02967		
			シフト	1	4, 710, 000	4, 710, 000	単－1851号		
集塵機運転				1	214, 200	214, 200	WYB03048		
			シフト	1	214, 200	214, 200	単－1852号		
計						8, 644, 000			
						8, 644, 000			
単価						8, 644, 000	円／シフト		
						8, 644, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－632号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-k φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量19 2.9kg/本	単位	シフト	数量	0 1	単価 8,052,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工		A=78.7m2		0	0	0	WYB06078
			シフト	1	297,100	297,100	単－1732号
先行削孔工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06053
			シフト	1	131,700	131,700	単－1814号
打設工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06076
			シフト	1	3,291,000	3,291,000	単－1815号
注入工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06085
			シフト	1	4,710,000	4,710,000	単－1853号
集塵機運転				0	0	0	WYB06075
			シフト	1	214,100	214,100	単－1854号
計						0 8,643,900	
単価						0 8,644,000	円/シフト
変更積算単価						8,052,000	円/シフト

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－633号	小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅡ-1 φ76. 3mm L=12. 5m(改良長) 19本/シフト 注入量11 9. 7kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	5, 839, 000	
	(ウレタン系)				1	5, 839, 000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡吹付工		A=78. 7m2		1	297, 100	297, 100	WYB03084		
			シフト	1	297, 100	297, 100	単－1727号		
先行削孔工		L=12. 5m(改良長) 19本/シフト		1	131, 700	131, 700	WYB02960		
			シフト	1	131, 700	131, 700	単－1811号		
打設工		L=12. 5m(改良長) 19本/シフト		1	3, 291, 000	3, 291, 000	WYB02973		
			シフト	1	3, 291, 000	3, 291, 000	単－1812号		
注入工		L=12. 5m(改良長) 19本/シフト		1	2, 352, 000	2, 352, 000	WYB02990		
			シフト	1	2, 352, 000	2, 352, 000	単－1855号		
集塵機運転				1	195, 900	195, 900	WYB03058		
			シフト	1	195, 900	195, 900	単－1856号		
計						6, 267, 700			
						6, 267, 700			
単価						6, 268, 000	円／シフト		
						6, 268, 000			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－634号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-1 φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量11 9.7kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		5,839,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78.7m2		0	0	0	WYB06063	
			シフト	1	297,100	297,100	単－1732号	
先行削孔工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06046	
			シフト	1	131,700	131,700	単－1814号	
打設工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06061	
			シフト	1	3,291,000	3,291,000	単－1815号	
注入工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06070	
			シフト	1	2,352,000	2,352,000	単－1857号	
集塵機運転				0	0	0	WYB06060	
			シフト	1	195,800	195,800	単－1858号	
計						0		
						6,267,600		
単価						0		
						6,268,000	円/シフト	
変更積算単価								
						5,839,000	円/シフト	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－635号	小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅡ-m φ76. 3mm L=12. 2m(改良長) 19本/シフト 注入量20 5. 8kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	8, 286, 000	
	(ウレタン系)				1	8, 286, 000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡吹付工		A=78. 7m2		1	297, 100	297, 100	WYB03096		
			シフト	1	297, 100	297, 100	単－1727号		
先行削孔工		L=12. 2m(改良長) 19本/シフト		1	131, 700	131, 700	WYB02970		
			シフト	1	131, 700	131, 700	単－1859号		
打設工		L=12. 2m(改良長) 19本/シフト		1	3, 268, 000	3, 268, 000	WYB03039		
			シフト	1	3, 268, 000	3, 268, 000	単－1860号		
注入工		L=12. 2m(改良長) 19本/シフト		1	4, 982, 000	4, 982, 000	WYB03057		
			シフト	1	4, 982, 000	4, 982, 000	単－1861号		
集塵機運転				1	216, 300	216, 300	WYB03064		
			シフト	1	216, 300	216, 300	単－1862号		
計						8, 895, 100			
						8, 895, 100			
単価						8, 896, 000	円／シフト		
						8, 896, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－636号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-m φ76.3mm L=12.2m(改良長) 19本/シフト 注入量20 5.8kg/本	単位	シフト	数量	0 1	単価 8,286,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工		A=78.7m2		0	0	0	WYB06089
			シフト	1	297,100	297,100	単－1732号
先行削孔工		L=12.2m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06095
			シフト	1	131,700	131,700	単－1863号
打設工		L=12.2m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06096
			シフト	1	3,268,000	3,268,000	単－1864号
注入工		L=12.2m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06099
			シフト	1	4,982,000	4,982,000	単－1865号
集塵機運転				0	0	0	WYB06102
			シフト	1	216,200	216,200	単－1866号
計						0 8,895,000	
単価						0 8,895,000	
変更積算単価						8,286,000	円/シフト

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－637号	小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅡ-s φ76. 3mm L=12. 5m(改良長) 15本/シフト 注入量23 3. 9kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	6, 638, 000	
	(ウレタン系)				1	6, 638, 000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工		L=12. 5m(改良長) 15本/シフト		1	107, 400	107, 400	WYB03038		
			シフト	1	107, 400	107, 400	単－1792号		
打設工		L=12. 5m(改良長) 15本/シフト		1	2, 602, 000	2, 602, 000	WYB03042		
			シフト	1	2, 602, 000	2, 602, 000	単－1793号		
注入工		L=12. 5m(改良長) 15本/シフト		1	4, 417, 000	4, 417, 000	WYB03045		
			シフト	1	4, 417, 000	4, 417, 000	単－1867号		
計						7, 126, 400			
						7, 126, 400			
単価						7, 127, 000	円／シフト		
						7, 127, 000			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一638号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-s φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/シフト 注入量23 3.9kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		6,638,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=12.5m(改良長) 15本/シフト		0	0	0	WYB06039	
			シフト	1	107,400	107,400	単一1797号	
打設工		L=12.5m(改良長) 15本/シフト		0	0	0	WYB06054	
			シフト	1	2,602,000	2,602,000	単一1798号	
注入工		L=12.5m(改良長) 15本/シフト		0	0	0	WYB06057	
			シフト	1	4,417,000	4,417,000	単一1868号	
計						0		
						7,126,400		
単価						0		
						7,127,000	円/シフト	
変更積算単価								
						6,638,000	円/シフト	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－639号	小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅡ-s φ76. 3mm L=12. 5m(改良長) 15本/シフト 注入量13 5. 4kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	4, 432, 000	
	(ウレタン系)				1	4, 432, 000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工		L=12. 5m(改良長) 15本/シフト		1	107, 400	107, 400	WYB03040		
			シフト	1	107, 400	107, 400	単－1792号		
打設工		L=12. 5m(改良長) 15本/シフト		1	2, 602, 000	2, 602, 000	WYB03051		
			シフト	1	2, 602, 000	2, 602, 000	単－1793号		
注入工		L=12. 5m(改良長) 15本/シフト		1	2, 048, 000	2, 048, 000	WYB03054		
			シフト	1	2, 048, 000	2, 048, 000	単－1869号		
計						4, 757, 400			
						4, 757, 400			
単価						4, 758, 000	円／シフト		
						4, 758, 000			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一640号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅡ-s φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/シフト 注入量13 5.4kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		4,432,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=12.5m(改良長) 15本/シフト		0	0	0	WYB06038	
			シフト	1	107,400	107,400	単一1797号	
打設工		L=12.5m(改良長) 15本/シフト		0	0	0	WYB06047	
			シフト	1	2,602,000	2,602,000	単一1798号	
注入工		L=12.5m(改良長) 15本/シフト		0	0	0	WYB06050	
			シフト	1	2,048,000	2,048,000	単一1870号	
計						0		
						4,757,400		
単価						0		
						4,758,000	円/シフト	
変更積算単価								
						4,432,000	円/シフト	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－641号	小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅢ-2-a φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量 241.4kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	6,970,000	
	(ウレタン系)				1	6,970,000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	131,700	131,700	WYB01249		
			シフト	1	131,700	131,700	単－1811号		
打設工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	3,291,000	3,291,000	WYB01250		
			シフト	1	3,291,000	3,291,000	単－1812号		
注入工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	4,072,000	4,072,000	WYB01253		
			シフト	1	4,072,000	4,072,000	単－1871号		
計						7,494,700			
						7,494,700			
単価						7,495,000	円／シフト		
						7,495,000			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一642号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅢ-2-a φ 76. 3mm L=12. 5m(改良長) 19本/シフト 注入量 241. 4kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		6, 970, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=12. 5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06023	
			シフト	1	131, 700	131, 700	単一1814号	
打設工		L=12. 5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06040	
			シフト	1	3, 291, 000	3, 291, 000	単一1815号	
注入工		L=12. 5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06043	
			シフト	1	4, 072, 000	4, 072, 000	単一1872号	
計						0		
						7, 494, 700		
単価						0		
						7, 495, 000	円/シフト	
変更積算単価								
						6, 970, 000	円/シフト	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－643号	小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅢ-2-c φ 76. 3mm L=12. 5m(改良長) 19本/シフト 注入量 250kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	7, 580, 000	
	(ウレタン系)				1	7, 580, 000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡吹付工		A=77. 6m2		1	294, 400	294, 400	WYB01078		
			シフト	1	294, 400	294, 400	単－1873号		
先行削孔工		L=12. 5m(改良長) 19本/シフト		1	131, 700	131, 700	WYB01255		
			シフト	1	131, 700	131, 700	単－1811号		
打設工		L=12. 5m(改良長) 19本/シフト		1	3, 291, 000	3, 291, 000	WYB01261		
			シフト	1	3, 291, 000	3, 291, 000	単－1812号		
注入工		L=12. 5m(改良長) 19本/シフト		1	4, 203, 000	4, 203, 000	WYB01266		
			シフト	1	4, 203, 000	4, 203, 000	単－1823号		
集塵機運転				1	230, 600	230, 600	WYB00851		
			シフト	1	230, 600	230, 600	単－1874号		
計						8, 150, 700			
						8, 150, 700			
単価						8, 151, 000	円／シフト		
						8, 151, 000			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一644号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅢ-2-c φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量 250kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		7,580,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=77.6m2		0	0	0	WYB06027	
			シフト	1	294,400	294,400	単一1875号	
先行削孔工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB05683	
			シフト	1	131,700	131,700	単一1814号	
打設工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06025	
			シフト	1	3,291,000	3,291,000	単一1815号	
注入工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06034	
			シフト	1	4,203,000	4,203,000	単一1825号	
集塵機運転				0	0	0	WYB06024	
			シフト	1	230,500	230,500	単一1876号	
計						0		
						8,150,600		
単価						0		
						8,151,000	円/シフト	
変更積算単価								
						7,580,000	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一645号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅢ-2-d φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量 212.3kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	7,070,000
						1		7,070,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=77.6m2		1	294,400	294,400	WYB01047	
			シフト	1	294,400	294,400	単一1873号	
先行削孔工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	131,700	131,700	WYB01260	
			シフト	1	131,700	131,700	単一1811号	
打設工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	3,291,000	3,291,000	WYB01270	
			シフト	1	3,291,000	3,291,000	単一1812号	
注入工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		1	3,663,000	3,663,000	WYB01275	
			シフト	1	3,663,000	3,663,000	単一1877号	
集塵機運転				1	220,400	220,400	WYB01059	
			シフト	1	220,400	220,400	単一1878号	
計						7,600,500		
						7,600,500		
単価						7,601,000		
						7,601,000	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一646号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ウレタン系)	DⅢ-2-d φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/シフト 注入量 212.3kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		7,070,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=77.6m2		0	0	0	WYB06012	
			シフト	1	294,400	294,400	単一1875号	
先行削孔工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB05586	
			シフト	1	131,700	131,700	単一1814号	
打設工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06005	
			シフト	1	3,291,000	3,291,000	単一1815号	
注入工		L=12.5m(改良長) 19本/シフト		0	0	0	WYB06019	
			シフト	1	3,663,000	3,663,000	単一1879号	
集塵機運転				0	0	0	WYB06004	
			シフト	1	220,300	220,300	単一1880号	
計						0		
						7,600,400		
単価						0		
						7,601,000	円/シフト	
変更積算単価								
						7,070,000	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一647号	小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅢ-3-a φ76.3mm L=21.5m(改良長) 15本/シフト 注入量 388.1L/本	単位	シフト	数量	1	単価	5,850,000
						1		5,850,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=21.5m(改良長) 15本/シフト		1	97,310	97,310	WYB00731	
			シフト	1	97,310	97,310	単一1881号	
打設工		L=21.5m(改良長) 15本/シフト		1	4,266,000	4,266,000	WYB01207	
			シフト	1	4,266,000	4,266,000	単一1882号	
注入工		L=21.5m(改良長) 15本/シフト		1	1,977,000	1,977,000	WYB01212	
			シフト	1	1,977,000	1,977,000	単一1883号	
計						6,340,310		
						6,340,310		
単価						6,341,000		
						6,341,000	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一648号	小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅢ-3-a φ76.3mm L=21.5m(改良長) 15本/シフト 注入量 388.1L/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		5,850,000
先行削孔工		L=21.5m(改良長) 15本/シフト		0	0	0	WYB03727	
			シフト	1	97,310	97,310	単一1884号	
打設工		L=21.5m(改良長) 15本/シフト		0	0	0	WYB05684	
			シフト	1	4,266,000	4,266,000	単一1885号	
注入工		L=21.5m(改良長) 15本/シフト		0	0	0	WYB06006	
			シフト	1	1,977,000	1,977,000	単一1886号	
計						0		
						6,340,310		
単価						0		
						6,341,000	円/シフト	
変更積算単価								
						5,850,000	円/シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－649号	鏡吹付工 (t=3cm)	CⅡ-a	単位	シフト	数量	1	単価	98, 300
						1		98, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=74. 3m2 t=3cm		1	93, 560	93, 560	WYB03228	
			シフト	1	93, 560	93, 560	単－1887号	
計						93, 560		
						93, 560		
単価						93, 560		
						93, 560	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－650号	鏡吹付工 (t=3cm)	CⅡ-a	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		98, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=74. 3m2 t=3cm		0	0	0	WYB05997	
			シフト	1	93, 550	93, 550	単－1888号	
計						0		
						93, 550		
単価						0		
						93, 550	円／シフト	
変更積算単価								
						98, 290	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－651号	鏡吹付工 (t=3cm)	CⅡ-i	単位	シフト	数量	1	単価	98, 300
						1		98, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=74. 3m2 t=3cm		1	93, 560	93, 560	WYB03355	
			シフト	1	93, 560	93, 560	単－1887号	
計						93, 560		
						93, 560		
単価						93, 560		
						93, 560	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－652号	鏡吹付工 (t=3cm)	CⅡ-i	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		98, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=74. 3m2 t=3cm		0	0	0	WYB05990	
			シフト	1	93, 550	93, 550	単－1888号	
計						0		
						93, 550		
単価						0		
						93, 550	円／シフト	
変更積算単価						98, 290	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－653号	鏡吹付工 (t=5cm)	CⅡ-i-a	単位	シフト	数量	1	単価	139, 200
						1		139, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=74. 3m2 t=5cm		1	145, 600	145, 600	WYB03090	
			シフト	1	145, 600	145, 600	単－1889号	
計						145, 600		
						145, 600		
単価						145, 600		
						145, 600	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－654号	鏡吹付工 (t=5cm)	CⅡ-i-a	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		139, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=74. 3m2 t=5cm		0	0	0	WYB05983	
			シフト	1	145, 600	145, 600	単－1890号	
計						0		
						145, 600		
単価						0		
						145, 600	円／シフト	
変更積算単価								
						139, 200	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－655号	鏡吹付工 (t=5cm)	D I -a	単位	シフト	数量	1	単価	142, 000
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=75. 4m2 t=5cm		1	148, 600	148, 600	WYB02158	
			シフト	1	148, 600	148, 600	単－1891号	
計						148, 600		
						148, 600		
単価						148, 600		
						148, 600	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－656号	鏡吹付工 (t=5cm)	D I -a	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=75. 4m2 t=5cm		0	0	0	WYB05976	
			シフト	1	148, 600	148, 600	単－1892号	
計						0		
						148, 600		
単価						0		
						148, 600	円／シフト	
変更積算単価								
						142, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－657号	鏡吹付工 (t=5cm)	D I -b	単位	シフト	数量	1	単価	142, 000
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=75. 4m2 t=5cm		1	148, 600	148, 600	WYB03071	
			シフト	1	148, 600	148, 600	単－1891号	
計						148, 600		
						148, 600		
単価						148, 600		
						148, 600	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－658号	鏡吹付工 (t=5cm)	D I -b	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=75. 4m2 t=5cm		0	0	0	WYB05969	
			シフト	1	148, 600	148, 600	単－1892号	
計						0		
						148, 600		
単価						0		
						148, 600	円／シフト	
変更積算単価								
						142, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－659号	鏡吹付工 (t=5cm)	D I -c	単位	シフト	数量	1	単価	142, 000
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=75. 4m2 t=5cm		1	148, 600	148, 600	WYB03353	
			シフト	1	148, 600	148, 600	単－1891号	
計						148, 600		
						148, 600		
単価						148, 600		
						148, 600	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－660号	鏡吹付工 (t=5cm)	D I -c	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=75. 4m2 t=5cm		0	0	0	WYB05962	
			シフト	1	148, 600	148, 600	単－1892号	
計						0		
						148, 600		
単価						0		
						148, 600	円／シフト	
変更積算単価								
						142, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－661号	鏡吹付工 (t=5cm)	D I -d	単位	シフト	数量	1	単価	142, 000
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=75. 4m2 t=5cm		1	148, 600	148, 600	WYB03527	
			シフト	1	148, 600	148, 600	単－1891号	
計						148, 600		
						148, 600		
単価						148, 600		
						148, 600	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－662号	鏡吹付工 (t=5cm)	D I -d	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=75. 4m2 t=5cm		0	0	0	WYB05955	
			シフト	1	148, 600	148, 600	単－1892号	
計						0		
						148, 600		
単価						0		
						148, 600	円／シフト	
変更積算単価								
						142, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－663号	鏡吹付工 (t=5cm)	D I -3-a	単位	シフト	数量	1	単価	142, 000
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=75. 4m2 t=5cm		1	148, 600	148, 600	WYB02148	
			シフト	1	148, 600	148, 600	単－1891号	
計						148, 600		
						148, 600		
単価						148, 600		
						148, 600	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－664号	鏡吹付工 (t=5cm)	D I -3-a	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=75. 4m2 t=5cm		0	0	0	WYB05948	
			シフト	1	148, 600	148, 600	単－1892号	
計						0		
						148, 600		
単価						0		
						148, 600	円／シフト	
変更積算単価								
						142, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－665号	鏡吹付工 (t=5cm)	D I -3-b	単位	シフト	数量	1	単価	142, 000
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=75. 4m2 t=5cm		1	148, 600	148, 600	WYB02165	
			シフト	1	148, 600	148, 600	単－1891号	
計						148, 600		
						148, 600		
単価						148, 600		
						148, 600	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－666号	鏡吹付工 (t=5cm)	D I -3-b	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=75. 4m2 t=5cm		0	0	0	WYB05941	
			シフト	1	148, 600	148, 600	単－1892号	
計						0		
						148, 600		
単価						0		
						148, 600	円／シフト	
変更積算単価								
						142, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－667号	鏡吹付工 (t=5cm)	D I -3-c	単位	シフト	数量	1	単価	142, 000
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=75. 4m2 t=5cm		1	148, 600	148, 600	WYB03103	
			シフト	1	148, 600	148, 600	単－1891号	
計						148, 600		
						148, 600		
単価						148, 600		
						148, 600	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－668号	鏡吹付工 (t=5cm)	D I -3-c	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=75. 4m2 t=5cm		0	0	0	WYB05934	
			シフト	1	148, 600	148, 600	単－1892号	
計						0		
						148, 600		
単価						0		
						148, 600	円／シフト	
変更積算単価								
						142, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－669号	鏡吹付工 (t=5cm)	D I -3-d	単位	シフト	数量	1	単価	142, 000
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=75. 4m2 t=5cm		1	148, 600	148, 600	WYB03117	
			シフト	1	148, 600	148, 600	単－1891号	
計						148, 600		
						148, 600		
単価						148, 600		
						148, 600	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－670号	鏡吹付工 (t=5cm)	D I -3-d	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=75. 4m2 t=5cm		0	0	0	WYB05927	
			シフト	1	148, 600	148, 600	単－1892号	
計						0		
						148, 600		
単価						0		
						148, 600	円／シフト	
変更積算単価								
						142, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－671号	鏡吹付工 (t=5cm)	D I -3-e	単位	シフト	数量	1	単価	142, 000
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=75. 4m2 t=5cm		1	148, 600	148, 600	WYB03526	
			シフト	1	148, 600	148, 600	単－1891号	
計						148, 600		
						148, 600		
単価						148, 600		
						148, 600	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－672号	鏡吹付工 (t=5cm)	D I -3-e	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=75. 4m2 t=5cm		0	0	0	WYB05920	
			シフト	1	148, 600	148, 600	単－1892号	
計						0		
						148, 600		
単価						0		
						148, 600	円／シフト	
変更積算単価								
						142, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－673号	鏡吹付工 (t=5cm)	D I k-a	単位	シフト	数量	1	単価	134, 200
						1		134, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=79. 1m2 t=5cm		1	154, 900	154, 900	WYB03592	
			シフト	1	154, 900	154, 900	単－1893号	
計						154, 900		
						154, 900		
単価						154, 900		
						154, 900	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－674号	鏡吹付工 (t=5cm)	D I k-a	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		134, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=79. 1m2 t=5cm		0	0	0	WYB05913	
			シフト	1	154, 900	154, 900	単－1894号	
計						0		
						154, 900		
単価						0		
						154, 900	円／シフト	
変更積算単価								
						134, 200	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－675号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-a	単位	シフト	数量	1	単価	142, 000
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		1	154, 400	154, 400	WYB01883	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1895号	
計						154, 400		
						154, 400		
単価						154, 400		
						154, 400	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－676号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-a	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		0	0	0	WYB05906	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1896号	
計						0		
						154, 400		
単価						0		
						154, 400	円／シフト	
変更積算単価								
						142, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－677号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-b	単位	シフト	数量	1	単価	142, 000
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		1	154, 400	154, 400	WYB01922	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1895号	
計						154, 400		
						154, 400		
単価						154, 400		
						154, 400	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－678号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-b	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		0	0	0	WYB05899	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1896号	
計						0		
						154, 400		
単価						0		
						154, 400	円／シフト	
変更積算単価								
						142, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－679号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ－c	単位	シフト	数量	1	単価	142, 000
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		1	154, 400	154, 400	WYB01915	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1895号	
計						154, 400		
						154, 400		
単価						154, 400		
						154, 400	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－680号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ－c	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		0	0	0	WYB05892	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1896号	
計						0		
						154, 400		
単価						0		
						154, 400	円／シフト	
変更積算単価								
						142, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－681号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-d	単位	シフト	数量	1	単価	142, 000
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		1	154, 400	154, 400	WYB01929	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1895号	
計						154, 400		
						154, 400		
単価						154, 400		
						154, 400	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－682号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-d	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		0	0	0	WYB05885	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1896号	
計						0		
						154, 400		
単価						0		
						154, 400	円／シフト	
変更積算単価								
						142, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－683号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-e	単位	シフト	数量	1	単価	142, 000
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		1	154, 400	154, 400	WYB01943	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1895号	
計						154, 400		
						154, 400		
単価						154, 400		
						154, 400	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－684号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-e	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		0	0	0	WYB05878	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1896号	
計						0		
						154, 400		
単価						0		
						154, 400	円／シフト	
変更積算単価								
						142, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－685号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-f	単位	シフト	数量	1	単価	142, 000
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		1	154, 400	154, 400	WYB01957	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1895号	
計						154, 400		
						154, 400		
単価						154, 400		
						154, 400	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－686号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-f	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		0	0	0	WYB05871	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1896号	
計						0		
						154, 400		
単価						0		
						154, 400	円／シフト	
変更積算単価								
						142, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－687号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-g	単位	シフト	数量	1	単価	142, 000
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		1	154, 400	154, 400	WYB01978	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1895号	
計						154, 400		
						154, 400		
単価						154, 400		
						154, 400	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－688号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-g	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		0	0	0	WYB05864	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1896号	
計						0		
						154, 400		
単価						0		
						154, 400	円／シフト	
変更積算単価								
						142, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－689号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-h	単位	シフト	数量	1	単価	142, 000
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		1	154, 400	154, 400	WYB01992	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1895号	
計						154, 400		
						154, 400		
単価						154, 400		
						154, 400	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－690号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-h	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		0	0	0	WYB05857	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1896号	
計						0		
						154, 400		
単価						0		
						154, 400	円／シフト	
変更積算単価								
						142, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－691号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-i	単位	シフト	数量	1	単価	142, 000
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		1	154, 400	154, 400	WYB01971	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1895号	
計						154, 400		
						154, 400		
単価						154, 400		
						154, 400	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－692号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-i	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		0	0	0	WYB05850	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1896号	
計						0		
						154, 400		
単価						0		
						154, 400	円／シフト	
変更積算単価								
						142, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－693号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-j	単位	シフト	数量	1	単価	142, 000
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		1	154, 400	154, 400	WYB01999	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1895号	
計						154, 400		
						154, 400		
単価						154, 400		
						154, 400	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－694号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-j	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		0	0	0	WYB05843	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1896号	
計						0		
						154, 400		
単価						0		
						154, 400	円／シフト	
変更積算単価								
						142, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－695号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-k	単位	シフト	数量	1	単価	142, 000
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		1	154, 400	154, 400	WYB03110	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1895号	
計						154, 400		
						154, 400		
単価						154, 400		
						154, 400	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－696号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-k	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		0	0	0	WYB05836	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1896号	
計						0		
						154, 400		
単価						0		
						154, 400	円／シフト	
変更積算単価								
						142, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－697号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-1	単位	シフト	数量	1	単価	142, 000
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		1	154, 400	154, 400	WYB03131	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1895号	
計						154, 400		
						154, 400		
単価						154, 400		
						154, 400	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－698号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-1	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		0	0	0	WYB05829	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1896号	
計						0		
						154, 400		
単価						0		
						154, 400	円／シフト	
変更積算単価								
						142, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－699号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-m	単位	シフト	数量	1	単価	142, 000
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		1	154, 400	154, 400	WYB03145	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1895号	
計						154, 400		
						154, 400		
単価						154, 400		
						154, 400	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－700号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-m	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		0	0	0	WYB05822	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1896号	
計						0		
						154, 400		
単価						0		
						154, 400	円／シフト	
変更積算単価								
						142, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－701号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-n	単位	シフト	数量	1	単価	142, 000
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		1	154, 400	154, 400	WYB03159	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1895号	
計						154, 400		
						154, 400		
単価						154, 400		
						154, 400	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－702号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-n	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		0	0	0	WYB05815	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1896号	
計						0		
						154, 400		
単価						0		
						154, 400	円／シフト	
変更積算単価						142, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－703号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ－o	単位	シフト	数量	1	単価	142, 000
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		1	154, 400	154, 400	WYB03173	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1895号	
計						154, 400		
						154, 400		
単価						154, 400		
						154, 400	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－704号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ－o	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		147, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		0	0	0	WYB05808	
			シフト	1	160, 700	160, 700	単－1897号	
計						0		
						160, 700		
単価						0		
						160, 700	円／シフト	
変更積算単価								
						147, 800	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－705号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-p	単位	シフト	数量	1	単価	142, 000
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		1	154, 400	154, 400	WYB03187	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1895号	
計						154, 400		
						154, 400		
単価						154, 400		
						154, 400	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－706号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-p	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		0	0	0	WYB05801	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1896号	
計						0		
						154, 400		
単価						0		
						154, 400	円／シフト	
変更積算単価								
						142, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－707号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-q	単位	シフト	数量	1	単価	142, 000
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		1	154, 400	154, 400	WYB03201	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1895号	
計						154, 400		
						154, 400		
単価						154, 400		
						154, 400	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－708号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-q	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		0	0	0	WYB05794	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1896号	
計						0		
						154, 400		
単価						0		
						154, 400	円／シフト	
変更積算単価								
						142, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－709号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-r	単位	シフト	数量	1	単価	142, 000
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		1	154, 400	154, 400	WYB03215	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1895号	
計						154, 400		
						154, 400		
単価						154, 400		
						154, 400	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－710号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-r	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		0	0	0	WYB05787	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1896号	
計						0		
						154, 400		
単価						0		
						154, 400	円／シフト	
変更積算単価								
						142, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－711号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-s	単位	シフト	数量	1	単価	142, 000
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		1	154, 400	154, 400	WYB03229	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1895号	
計						154, 400		
						154, 400		
単価						154, 400		
						154, 400	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－712号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-s	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		0	0	0	WYB05780	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単－1896号	
計						0		
						154, 400		
単価						0		
						154, 400	円／シフト	
変更積算単価								
						142, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一713号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-t	単位	シフト	数量	1	単価	142, 000
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		1	154, 400	154, 400	WYB03243	
			シフト	1	154, 400	154, 400	単一1895号	
計						154, 400		
						154, 400		
単価						154, 400		
						154, 400	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一714号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-t	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		141, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=78. 7m2 t=5cm		0	0	0	WYB05773	
			シフト	1	154, 100	154, 100	単一1898号	
計						0		
						154, 100		
単価						0		
						154, 100	円／シフト	
変更積算単価								
						141, 800	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一715号	鏡吹付工 (t=5cm)	DIII-2-a	単位	シフト	数量	1	単価	135, 000
						1		135, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=77. 6m2 t=5cm 集塵機無し		1	146, 200	146, 200	WYB00698	
			シフト	1	146, 200	146, 200	単一1899号	
計						146, 200		
						146, 200		
単価						146, 200		
						146, 200	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一716号	鏡吹付工 (t=5cm)	DIII-2-a	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		135, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=77. 6m2 t=5cm 集塵機無し		0	0	0	WYB05766	
			シフト	1	146, 200	146, 200	単一1900号	
計						0		
						146, 200		
単価						0		
						146, 200	円／シフト	
変更積算単価								
						135, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－717号	鏡吹付工 (t=5cm)	DIII-2-b	単位	シフト	数量	1	単価	135, 000
						1		135, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=77. 6m2 t=5cm 集塵機無し		1	146, 200	146, 200	WYB01005	
			シフト	1	146, 200	146, 200	単－1899号	
計						146, 200		
						146, 200		
単価						146, 200		
						146, 200	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－718号	鏡吹付工 (t=5cm)	DIII-2-b	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		135, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=77. 6m2 t=5cm 集塵機無し		0	0	0	WYB05753	
			シフト	1	146, 200	146, 200	単－1900号	
計						0		
						146, 200		
単価						0		
						146, 200	円／シフト	
変更積算単価								
						135, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－719号	鏡吹付工 (t=5cm)	DIII-2-d	単位	シフト	数量	1	単価	155, 000
						1		155, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=77. 6m2 t=5cm		1	166, 600	166, 600	WYB01025	
			シフト	1	166, 600	166, 600	単－1903号	
計						166, 600		
						166, 600		
単価						166, 600		
						166, 600	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－720号	鏡吹付工 (t=5cm)	DIII-2-d	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		155, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=77. 6m2 t=5cm		0	0	0	WYB05741	
			シフト	1	166, 600	166, 600	単－1904号	
計						0		
						166, 600		
単価						0		
						166, 600	円／シフト	
変更積算単価						155, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－721号	鏡吹付工 (t=5cm)	DIII-3-b	単位	シフト	数量	1	単価	135, 000
						1		135, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=77. 6m2 t=5cm 集塵機無し		1	146, 200	146, 200	WYB00990	
			シフト	1	146, 200	146, 200	単－1899号	
計						146, 200		
						146, 200		
単価						146, 200		
						146, 200	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－722号	鏡吹付工 (t=5cm)	DIII-3-b	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		135, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=77. 6m2 t=5cm 集塵機無し		0	0	0	WYB05734	
			シフト	1	146, 200	146, 200	単－1900号	
計						0		
						146, 200		
単価						0		
						146, 200	円／シフト	
変更積算単価						135, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－723号	鏡吹付工 (t=5cm)	DIII-3-c	単位	シフト	数量	1	単価	135, 000
						1		135, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=77. 6m2 t=5cm 集塵機無し		1	146, 200	146, 200	WYB01016	
			シフト	1	146, 200	146, 200	単－1899号	
計						146, 200		
						146, 200		
単価						146, 200		
						146, 200	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－724号	鏡吹付工 (t=5cm)	DIII-3-c	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		135, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=77. 6m2 t=5cm 集塵機無し		0	0	0	WYB05728	
			シフト	1	146, 200	146, 200	単－1900号	
計						0		
						146, 200		
単価						0		
						146, 200	円／シフト	
変更積算単価								
						135, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－725号	鏡吹付工 (t=5cm)	DIII-3-d	単位	シフト	数量	1	単価	135, 000
						1		135, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=77. 6m2 t=5cm 集塵機無し		1	146, 200	146, 200	WYB01067	
			シフト	1	146, 200	146, 200	単－1899号	
計						146, 200		
						146, 200		
単価						146, 200		
						146, 200	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－726号	鏡吹付工 (t=5cm)	DIII-3-d	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		135, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=77. 6m2 t=5cm 集塵機無し		0	0	0	WYB05722	
			シフト	1	146, 200	146, 200	単－1900号	
計						0		
						146, 200		
単価						0		
						146, 200	円／シフト	
変更積算単価								
						135, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－727号	鏡吹付工 (t=5cm)	DIII-3-e	単位	シフト	数量	1	単価	135, 000
						1		135, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=77. 6m2 t=5cm 集塵機無し		1	146, 200	146, 200	WYB01085	
			シフト	1	146, 200	146, 200	単－1899号	
計						146, 200		
						146, 200		
単価						146, 200		
						146, 200	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－728号	鏡吹付工 (t=5cm)	DIII-3-e	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		135, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=77. 6m2 t=5cm 集塵機無し		0	0	0	WYB05709	
			シフト	1	146, 200	146, 200	単－1900号	
計						0		
						146, 200		
単価						0		
						146, 200	円／シフト	
変更積算単価								
						135, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－729号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅢk-a	単位	シフト	数量	1	単価	134, 400
						1		134, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=82. 5m2 t=5cm		1	160, 700	160, 700	WYB03618	
			シフト	1	160, 700	160, 700	単－1905号	
計						160, 700		
						160, 700		
単価						160, 700		
						160, 700	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－730号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅢk-a	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		134, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=82. 5m2 t=5cm		0	0	0	WYB05710	
			シフト	1	160, 700	160, 700	単－1906号	
計						0		
						160, 700		
単価						0		
						160, 700	円／シフト	
変更積算単価								
						134, 400	円／シフト	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－731号	脚部補強 (支保工脚部連結)	CⅡ-i 上半2段 (R側)	単位	m	数量	1. 2	単価	3, 500	
						1. 2		3, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6. 5×10		2. 4	1, 599	3, 837. 6	WYB01567		
			m	2. 4	1, 599	3, 837. 6	単－1907号		
計						3, 837. 6			
						3, 837. 6			
単価						3, 198	円／m		
						3, 198			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－732号	脚部補強 (支保工脚部連結)	CⅡ-i 上半1段 (R側)	単位	m	数量	1. 2	単価	1, 750
						1. 2		1, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		1. 2	1, 599	1, 918. 8	WYB01577	
			m	1. 2	1, 599	1, 918. 8	単－1908号	
計						1, 918. 8		
						1, 918. 8		
単価						1, 599	円／m	
						1, 599		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－733号	脚部補強 (支保工脚部連結)	CⅡ-i 上半2段	単位	m	数量	1. 2	単価	3, 500	
						1. 2		3, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6. 5×10		2. 4	1, 599	3, 837. 6	WYB01579		
			m	2. 4	1, 599	3, 837. 6	単－1907号		
計						3, 837. 6			
						3, 837. 6			
単価						3, 198	円／m		
						3, 198			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－734号	脚部補強 (支保工脚部連結)	CⅡ-i-a 上半2段 (R側)	単位	m	数量	1	単価	3, 500
						1		3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6. 5×10		2	1, 599	3, 198	WYB01940	
			m	2	1, 599	3, 198	単－1909号	
計						3, 198		
						3, 198		
単価						3, 198	円／m	
						3, 198		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－735号	脚部補強 (支保工脚部連結)	D I -b 上半2段、下半1段 (R側)	単位	m	数量	1	単価	5, 250	
						1		5, 250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6. 5×10		3	1, 599	4, 797	WYB02962		
			m	3	1, 599	4, 797	単－1910号		
計						4, 797			
						4, 797			
単価						4, 797	円／m		
						4, 797			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－736号	脚部補強 (支保工脚部連結)	D I -c 上半2段	単位	m	数量	1	単価	3, 500
						1		3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		2	1, 599	3, 198	WYB03396	
			m	2	1, 599	3, 198	単－1909号	
計						3, 198		
						3, 198		
単価						3, 198	円／m	
						3, 198		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－737号	脚部補強 (支保工脚部連結)	D I -3-c 上半2段、下半1段 (R側)	単位	m	数量	1	単価	5, 250	
						1		5, 250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6. 5×10		3	1, 599	4, 797	WYB02972		
			m	3	1, 599	4, 797	単－1910号		
計						4, 797			
						4, 797			
単価						4, 797	円／m		
						4, 797			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－738号	脚部補強 (支保工脚部連結)	D I -3-d 上半2段 (R側)	単位	m	数量	1	単価	3, 500
						1		3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6. 5×10		2	1, 599	3, 198	WYB03022	
			m	2	1, 599	3, 198	単－1909号	
計						3, 198		
						3, 198		
単価						3, 198	円／m	
						3, 198		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－739号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅠ-3-d 上半4段	単位	m	数量	1	単価	7, 000	
						1		7, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		4	1, 599	6, 396	WYB03124		
			m	4	1, 599	6, 396	単－1911号		
計						6, 396			
						6, 396			
単価						6, 396	円／m		
						6, 396			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－740号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-b 上半2段, 下段1段(L側)	単位	m	数量	1	単価	4, 450	
						1		4, 450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6. 5×10		3	1, 599	4, 797	WYB01323		
			m	3	1, 599	4, 797	単－1910号		
計						4, 797			
						4, 797			
単価						4, 797	円／m		
						4, 797			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－741号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-c 上半2段, 下段1段(L側)	単位	m	数量	1	単価	4, 450	
						1		4, 450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6. 5×10		3	1, 599	4, 797	WYB01688		
			m	3	1, 599	4, 797	単－1910号		
計						4, 797			
						4, 797			
単価						4, 797	円／m		
						4, 797			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－742号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-d 上半2段, 下段1段(L側)	単位	m	数量	0. 8	単価	4, 450
						0. 8		4, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6. 5×10		2. 4	1, 599	3, 837. 6	WYB01761	
			m	2. 4	1, 599	3, 837. 6	単－1907号	
計						3, 837. 6		
						3, 837. 6		
単価						4, 797	円／m	
						4, 797		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－743号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-e 上半2段(L側)	単位	m	数量	0. 8	単価	2, 960	
						0. 8		2, 960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6. 5×10		1. 6	1, 599	2, 558. 4	WYB01779		
			m	1. 6	1, 599	2, 558. 4	単－1912号		
計						2, 558. 4			
						2, 558. 4			
単価						3, 198	円／m		
						3, 198			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－744号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-f 上半2段(L側)	単位	m	数量	0. 8	単価	2, 960
						0. 8		2, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6. 5×10		1. 6	1, 599	2, 558. 4	WYB01797	
			m	1. 6	1, 599	2, 558. 4	単－1912号	
計						2, 558. 4		
						2, 558. 4		
単価						3, 198	円／m	
						3, 198		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－745号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-n 上半1段 (R側)	単位	m	数量	1	単価	1, 480	
						1		1, 480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		1	1, 599	1, 599	WYB02951		
			m	1	1, 599	1, 599	単－1913号		
計						1, 599			
						1, 599			
単価						1, 599			
						1, 599			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－746号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-o 上半1段 (R側)	単位	m	数量	1	単価	1, 480
						1		1, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		1	1, 599	1, 599	WYB03007	
			m	1	1, 599	1, 599	単－1913号	
計						1, 599		
						1, 599		
単価						1, 599	円／m	
						1, 599		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－747号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-p 上半1段 (R側)	単位	m	数量	1	単価	1, 480	
						1		1, 480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		1	1, 599	1, 599	WYB03125		
			m	1	1, 599	1, 599	単－1913号		
計						1, 599			
						1, 599			
単価						1, 599			
						1, 599			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－748号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-q 上半1段 (R側)	単位	m	数量	1	単価	1, 480
						1		1, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		1	1, 599	1, 599	WYB03127	
			m	1	1, 599	1, 599	単－1913号	
計						1, 599		
						1, 599		
単価						1, 599	円／m	
						1, 599		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－749号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅢ-2-a 上半4段, 下段2段	単位	m	数量	1	単価	8, 900	
						1		8, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6. 5×10		6	1, 599	9, 594	WYB00026		
			m	6	1, 599	9, 594	単－1914号		
計						9, 594			
						9, 594			
単価						9, 594			
						9, 594			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－750号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅢ-2-b 上半4段, 下段2段	単位	m	数量	1	単価	8, 900
						1		8, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6. 5×10		6	1, 599	9, 594	WYB00712	
			m	6	1, 599	9, 594	単－1914号	
計						9, 594		
						9, 594		
単価						9, 594	円／m	
						9, 594		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－751号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅢ-2-c 上半4段, 下段2段	単位	m	数量	1	単価	8, 900
						1		8, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6. 5×10		6	1, 599	9, 594	WYB00714	
			m	6	1, 599	9, 594	単－1914号	
計						9, 594		
						9, 594		
単価						9, 594		
						9, 594	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－752号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅢ-3-b 上半2段, 下段2段	単位	m	数量	1	単価	5, 900
						1		5, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6. 5×10		4	1, 599	6, 396	WYB00716	
			m	4	1, 599	6, 396	単－1911号	
計						6, 396		
						6, 396		
単価						6, 396		
						6, 396	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一753号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅢ-3-c 上半2段, 下段2段	単位	m	数量	1	単価	5, 900	
						1		5, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6. 5×10		4	1, 599	6, 396	WYB00718		
			m	4	1, 599	6, 396	単一1911号		
計						6, 396			
						6, 396			
単価						6, 396	円／m		
						6, 396			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－754号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅢ-3-d 上半4段, 下段2段	単位	m	数量	1	単価	8, 900	
						1		8, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6. 5×10		6	1, 599	9, 594	WYB00730		
			m	6	1, 599	9, 594	単－1914号		
計						9, 594			
						9, 594			
単価						9, 594	円／m		
						9, 594			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一755号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅢ-3-e 上半4段, 下段2段	単位	m	数量	1	8,900
						1	8,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脚部補強工		溝形鋼[-150×75×6.5×10		6	1,599	9,594	WYB00732
			m	6	1,599	9,594	単一1914号
計						9,594	
						9,594	
単価						9,594	
						9,594	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一756号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DⅡ-c φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注入量92.8kg/ 本	単位	シフト	数量	1	単価	702,000
						1		702,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト		1	34,800	34,800	WYB01912	
			シフト	1	34,800	34,800	単一1915号	
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト		1	439,100	439,100	WYB01954	
			シフト	1	439,100	439,100	単一1916号	
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト		1	310,800	310,800	WYB01968	
			シフト	1	310,800	310,800	単一1917号	
計						784,700		
						784,700		
単価						784,700		
						784,700	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一757号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DⅡ-c φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注入量92.8kg/ 本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		702,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト		0	0	0	WYB05646	
			シフト	1	34,800	34,800	単一1918号	
	打設工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト		0	0	0	WYB05662	
			シフト	1	439,100	439,100	単一1919号	
	注入工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト		0	0	0	WYB05668	
			シフト	1	310,800	310,800	単一1920号	
	計					0		
						784,700		
	単価					0		
						784,700	円/シフト	
	変更積算単価							
						702,000	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一758号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DⅡ-c φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注入量190kg/ 本	単位	シフト	数量	1	単価	1,000,000
						1		1,000,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト		1	34,800	34,800	WYB01953	
			シフト	1	34,800	34,800	単一1915号	
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト		1	439,100	439,100	WYB02007	
			シフト	1	439,100	439,100	単一1916号	
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト		1	594,800	594,800	WYB02013	
			シフト	1	594,800	594,800	単一1921号	
計						1,068,700		
						1,068,700		
単価						1,069,000		
						1,069,000	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一759号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DⅡ-c φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注入量190kg/ 本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		1,000,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト		0	0	0	WYB05632	
			シフト	1	34,800	34,800	単一1918号	
	打設工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト		0	0	0	WYB05648	
			シフト	1	439,100	439,100	単一1919号	
	注入工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト		0	0	0	WYB05654	
			シフト	1	594,800	594,800	単一1922号	
	計					0		
						1,068,700		
	単価					0		
						1,069,000	円/シフト	
	変更積算単価							
						1,000,000	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一760号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DⅡ-d φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注入量180.7kg /本	単位	シフト	数量	1	単価	970,000
						1		970,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト		1	34,800	34,800	WYB01991	
			シフト	1	34,800	34,800	単一1915号	
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト		1	439,100	439,100	WYB02024	
			シフト	1	439,100	439,100	単一1916号	
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト		1	572,500	572,500	WYB02030	
			シフト	1	572,500	572,500	単一1923号	
計						1,046,400		
						1,046,400		
単価						1,047,000		
						1,047,000	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一761号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DⅡ-d φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注入量180.7kg /本	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		970,000
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト		0	0	0	WYB05618	
			シフト	1	34,800	34,800	単一1918号	
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト		0	0	0	WYB05634	
			シフト	1	439,100	439,100	単一1919号	
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト		0	0	0	WYB05640	
			シフト	1	572,500	572,500	単一1924号	
計						0		
						1,046,400		
単価						0		
						1,047,000	円/シフト	
変更積算単価								
						970,000	円/シフト	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－762号	脚部補強 (サットパイル)	DⅡ-e φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注入量150.4kg /本	単位	シフト	数量	1	単価	910,000	
						1		910,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト		1	34,800	34,800	WYB02022		
			シフト	1	34,800	34,800	単－1915号		
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト		1	439,100	439,100	WYB02041		
			シフト	1	439,100	439,100	単－1916号		
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト		1	506,500	506,500	WYB02047		
			シフト	1	506,500	506,500	単－1925号		
計						980,400			
						980,400			
単価						980,400	円／シフト		
						980,400			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一763号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DⅡ-e φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注入量150.4kg /本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		910,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト		0	0	0	WYB05604	
			シフト	1	34,800	34,800	単一1918号	
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト		0	0	0	WYB05620	
			シフト	1	439,100	439,100	単一1919号	
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト		0	0	0	WYB05626	
			シフト	1	506,500	506,500	単一1926号	
計						0		
						980,400		
単価						0		
						980,400	円/シフト	
変更積算単価								
						910,000	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一764号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DⅡ-f φ114.3mm L=9.5m 上半1本/シフト 注入量190kg/ 本	単位	シフト	数量	1	単価	575,000
						1		575,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 1本/シフト		1	29,300	29,300	WYB02039	
			シフト	1	29,300	29,300	単一1927号	
打設工		L=9.5m(改良長) 1本/シフト		1	245,600	245,600	WYB02058	
			シフト	1	245,600	245,600	単一1928号	
注入工		L=9.5m(改良長) 1本/シフト		1	346,200	346,200	WYB02064	
			シフト	1	346,200	346,200	単一1929号	
計						621,100		
						621,100		
単価						621,100		
						621,100	円/シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一765号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DⅡ-f φ114.3mm L=9.5m 上半1本/シフト 注入量190kg/ 本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		575,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 1本/シフト		0	0	0	WYB05592	
			シフト	1	29,300	29,300	単一1930号	
打設工		L=9.5m(改良長) 1本/シフト		0	0	0	WYB05606	
			シフト	1	245,600	245,600	単一1931号	
注入工		L=9.5m(改良長) 1本/シフト		0	0	0	WYB05612	
			シフト	1	346,200	346,200	単一1932号	
計						0		
						621,100		
単価						0		
						621,100	円/シフト	
変更積算単価								
						575,000	円/シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一766号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DIII-2-a φ114.3mm L=6.8m 上半4本/シフト 注入量65.9kg/本	単位	シフト	数量	1 1	単価 1,120,000 1,120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		L=6.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		1	42,640	42,640	WYB00673
			シフト	1	42,640	42,640	単一1933号
打設工		L=6.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		1	703,300	703,300	WYB00677
			シフト	1	703,300	703,300	単一1934号
注入工		L=6.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		1	458,000	458,000	WYB00676
			シフト	1	458,000	458,000	単一1935号
計						1,203,940	
						1,203,940	
単価						1,204,000	
						1,204,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一767号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DIII-2-a φ114.3mm L=6.8m 上半4本/シフト 注入量65.9kg/本	単位	シフト	数量	0 1	単価 1,120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		L=6.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05575
			シフト	1	42,640	42,640	単一1936号
打設工		L=6.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05593
			シフト	1	703,300	703,300	単一1937号
注入工		L=6.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05598
			シフト	1	458,000	458,000	単一1938号
計						0 1,203,940	
単価						0 1,204,000	
							円/シフト
変更積算単価						1,120,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一768号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DIII-2-a φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	1 1	704,000 704,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	28,680	28,680	WYB00689
			シフト	1	28,680	28,680	単一1939号
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	416,700	416,700	WYB00717
			シフト	1	416,700	416,700	単一1940号
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	315,800	315,800	WYB00733
			シフト	1	315,800	315,800	単一1941号
計						761,180 761,180	
単価						761,200 761,200	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一769号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DIII-2-a φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	0 1	単価 704,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05564
			シフト	1	28,680	28,680	単一1942号
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05582
			シフト	1	416,700	416,700	単一1943号
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05587
			シフト	1	315,800	315,800	単一1944号
計						0 761,180	
単価						0 761,200	円/シフト
変更積算単価						704,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一770号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DⅢ-2-b φ114.3mm L=8.2m 上半4本/シフト 注入量81.9kg/本	単位	シフト	数量	1 1	単価 1,200,000 1,200,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		L=8.2m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		1	42,640	42,640	WYB00703
			シフト	1	42,640	42,640	単一1945号
打設工		L=8.2m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		1	744,500	744,500	WYB00762
			シフト	1	744,500	744,500	単一1946号
注入工		L=8.2m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		1	505,800	505,800	WYB00870
			シフト	1	505,800	505,800	単一1947号
計						1,292,940 1,292,940	
単価						1,293,000 1,293,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一771号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DIII-2-b φ114.3mm L=8.2m 上半4本/シフト 注入量81.9kg/本	単位	シフト	数量	0 1	単価 1,200,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		L=8.2m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05553
			シフト	1	42,640	42,640	単一1948号
打設工		L=8.2m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05571
			シフト	1	744,500	744,500	単一1949号
注入工		L=8.2m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05576
			シフト	1	505,800	505,800	単一1950号
計						0 1,292,940	
単価						0 1,293,000	円/シフト
変更積算単価						1,200,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一772号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DⅢ-2-b φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	1 1	704,000 704,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	28,680	28,680	WYB00722
			シフト	1	28,680	28,680	単一1939号
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	416,700	416,700	WYB00749
			シフト	1	416,700	416,700	単一1940号
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	315,800	315,800	WYB00766
			シフト	1	315,800	315,800	単一1941号
計						761,180 761,180	
単価						761,200 761,200	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一773号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DⅢ-2-b φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	0	0
						1	704,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05542
			シフト	1	28,680	28,680	単一1942号
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05560
			シフト	1	416,700	416,700	単一1943号
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05565
			シフト	1	315,800	315,800	単一1944号
計						0	
						761,180	
単価						0	
						761,200	円/シフト
変更積算単価							
						704,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一774号	脚部補強 (サトハイル)	DⅢ-2-c φ114.3mm L=9.5m 上半4本/シフト 注入量95kg/本	単位	シフト	数量	1	1,270,000
						1	1,270,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工 集塵機無し		L=9.5m(改良長) 4本/シフト		1	42,640	42,640	WYB00806
			シフト	1	42,640	42,640	単一1951号
打設工 集塵機無し		L=9.5m(改良長) 4本/シフト		1	783,600	783,600	WYB00902
			シフト	1	783,600	783,600	単一1952号
注入工 集塵機無し		L=9.5m(改良長) 4本/シフト		1	542,000	542,000	WYB00908
			シフト	1	542,000	542,000	単一1953号
計						1,368,240	
						1,368,240	
単価						1,369,000	
						1,369,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一775号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DIII-2-c φ114.3mm L=9.5m 上半4本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	0 1	単価 1,270,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工 集塵機無し		L=9.5m(改良長) 4本/シフト		0	0	0	WYB05525
			シフト	1	42,640	42,640	単一1954号
打設工 集塵機無し		L=9.5m(改良長) 4本/シフト		0	0	0	WYB05549
			シフト	1	783,600	783,600	単一1955号
注入工 集塵機無し		L=9.5m(改良長) 4本/シフト		0	0	0	WYB05554
			シフト	1	542,000	542,000	単一1956号
計						0 1,368,240	
単価						0 1,369,000	円/シフト
変更積算単価						1,270,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一776号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DIII-2-c φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	1 1	704,000 704,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	28,680	28,680	WYB00728
			シフト	1	28,680	28,680	単一1939号
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	416,700	416,700	WYB00771
			シフト	1	416,700	416,700	単一1940号
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	315,800	315,800	WYB00782
			シフト	1	315,800	315,800	単一1941号
計						761,180 761,180	
単価						761,200 761,200	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一777号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DIII-2-c φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	0 1	単価 704,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05492
			シフト	1	28,680	28,680	単一1942号
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05538
			シフト	1	416,700	416,700	単一1943号
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05543
			シフト	1	315,800	315,800	単一1944号
計						0 761,180	
単価						0 761,200	
							円/シフト
変更積算単価							
						704,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一778号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DⅢ-2-c φ114.3mm L=9.5m 上半4本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	1	1,315,000
						1	1,315,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 4本/シフト		1	50,800	50,800	WYB00894
			シフト	1	50,800	50,800	単一1957号
打設工		L=9.5m(改良長) 4本/シフト		1	822,400	822,400	WYB00916
			シフト	1	822,400	822,400	単一1958号
注入工		L=9.5m(改良長) 4本/シフト		1	556,300	556,300	WYB00926
			シフト	1	556,300	556,300	単一1959号
計						1,429,500	
						1,429,500	
単価						1,430,000	
						1,430,000	円/シフト

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－779号	脚部補強 (サト`ハ`イル)	DⅢ-2-c φ114.3mm L=9.5m 上半4本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 1,315,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 4本/シフト		0	0	0	WYB05510		
			シフト	1	50,800	50,800	単－1960号		
打設工		L=9.5m(改良長) 4本/シフト		0	0	0	WYB05526		
			シフト	1	822,300	822,300	単－1961号		
注入工		L=9.5m(改良長) 4本/シフト		0	0	0	WYB05532		
			シフト	1	556,300	556,300	単－1962号		
計						0 1,429,400			
単価						0 1,430,000	円／シフト		
変更積算単価						1,315,000	円／シフト		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一780号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DⅢ-2-c φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	1 1	740,000 740,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト		1	34,800	34,800	WYB00775
			シフト	1	34,800	34,800	単一1915号
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト		1	439,100	439,100	WYB00808
			シフト	1	439,100	439,100	単一1916号
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト		1	326,000	326,000	WYB00838
			シフト	1	326,000	326,000	単一1963号
計						799,900 799,900	
単価						799,900 799,900	円/シフト

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一781号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DⅢ-2-c φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		740,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト		0	0	0	WYB05498	
			シフト	1	34,800	34,800	単一1918号	
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト		0	0	0	WYB05512	
			シフト	1	439,100	439,100	単一1919号	
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト		0	0	0	WYB05518	
			シフト	1	326,000	326,000	単一1964号	
計						0		
						799,900		
単価						0		
						799,900	円/シフト	
変更積算単価								
						740,000	円/シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一782号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DⅢ-3-b φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	1 1	704,000 704,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	28,680	28,680	WYB00830
			シフト	1	28,680	28,680	単一1939号
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	416,700	416,700	WYB00931
			シフト	1	416,700	416,700	単一1940号
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	315,500	315,500	WYB00936
			シフト	1	315,500	315,500	単一1965号
計						760,880 760,880	
単価						760,900 760,900	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一783号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DⅢ-3-b φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	0 1	単価 704,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05481
			シフト	1	28,680	28,680	単一1942号
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05499
			シフト	1	416,700	416,700	単一1943号
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05504
			シフト	1	315,500	315,500	単一1966号
計						0 760,880	
単価						0 760,900	円/シフト
変更積算単価						704,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一784号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DⅢ-3-b φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	1 1	704,000 704,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	28,680	28,680	WYB00764
			シフト	1	28,680	28,680	単一1939号
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	416,700	416,700	WYB00781
			シフト	1	416,700	416,700	単一1940号
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	315,800	315,800	WYB00796
			シフト	1	315,800	315,800	単一1941号
計						761,180 761,180	
単価						761,200 761,200	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一785号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DIII-3-b φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	0 1	単価 704,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05470
			シフト	1	28,680	28,680	単一1942号
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05488
			シフト	1	416,700	416,700	単一1943号
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05493
			シフト	1	315,800	315,800	単一1944号
計						0 761,180	
単価						0 761,200	
							円/シフト
変更積算単価							
						704,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一786号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DIII-3-c φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	1 1	704,000 704,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	28,680	28,680	WYB00924
			シフト	1	28,680	28,680	単一1939号
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	416,700	416,700	WYB00944
			シフト	1	416,700	416,700	単一1940号
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	315,500	315,500	WYB00950
			シフト	1	315,500	315,500	単一1965号
計						760,880	
						760,880	
単価						760,900	
						760,900	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一787号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DIII-3-c φ114.3mm L=9.5m 上半2本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	0 1	単価 704,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05459
			シフト	1	28,680	28,680	単一1942号
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05477
			シフト	1	416,700	416,700	単一1943号
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05482
			シフト	1	315,500	315,500	単一1966号
計						0 760,880	
単価						0 760,900	円/シフト
変更積算単価						704,000	円/シフト

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－788号	脚部補強 (サットパイル)	DⅢ-3-c φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	1	単価	704, 000	
						1		704, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	28, 680	28, 680	WYB00777		
			シフト	1	28, 680	28, 680	単－1939号		
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	416, 700	416, 700	WYB00795		
			シフト	1	416, 700	416, 700	単－1940号		
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	315, 800	315, 800	WYB00811		
			シフト	1	315, 800	315, 800	単－1941号		
計						761, 180			
						761, 180			
単価						761, 200	円／シフト		
						761, 200			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一789号	脚部補強 (サト ^ハ イル)	DIII-3-c φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	0 1	単価 704,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05448
			シフト	1	28,680	28,680	単一1942号
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05466
			シフト	1	416,700	416,700	単一1943号
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05471
			シフト	1	315,800	315,800	単一1944号
計						0 761,180	
単価						0 761,200	
							円/シフト
変更積算単価							
						704,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一790号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DIII-3-d φ114.3mm L=9.5m 上半4本/シフト 注入量94.2kg/本	単位	シフト	数量	1 1	単価 1,260,000 1,260,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		1	42,640	42,640	WYB00942
			シフト	1	42,640	42,640	単一1967号
打設工		L=9.5m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		1	783,600	783,600	WYB00957
			シフト	1	783,600	783,600	単一1968号
注入工		L=9.5m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		1	540,000	540,000	WYB00968
			シフト	1	540,000	540,000	単一1969号
計						1,366,240	
						1,366,240	
単価						1,367,000	
						1,367,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一791号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DIII-3-d φ114.3mm L=9.5m 上半4本/シフト 注入量94.2kg/本	単位	シフト	数量	0 1	単価 1,260,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05437
			シフト	1	42,640	42,640	単一1970号
打設工		L=9.5m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05455
			シフト	1	783,600	783,600	単一1971号
注入工		L=9.5m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05460
			シフト	1	540,000	540,000	単一1972号
計						0 1,366,240	
単価						0 1,367,000	円/シフト
変更積算単価						1,260,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一792号	脚部補強 (サト ^ハ イル)	DⅢ-3-d φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	1	704,000
						1	704,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	28,680	28,680	WYB00792
			シフト	1	28,680	28,680	単一1939号
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	416,700	416,700	WYB00810
			シフト	1	416,700	416,700	単一1940号
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	315,800	315,800	WYB00843
			シフト	1	315,800	315,800	単一1941号
計						761,180	
						761,180	
単価						761,200	
						761,200	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一793号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DⅢ-3-d φ114.3mm L=9.5m 下半2本/シフト 注入量95kg/ 本	単位	シフト	数量	0 1	単価 704,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05426
			シフト	1	28,680	28,680	単一1942号
打設工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05444
			シフト	1	416,700	416,700	単一1943号
注入工		L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05449
			シフト	1	315,800	315,800	単一1944号
計						0 761,180	
単価						0 761,200	円/シフト
変更積算単価						704,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一794号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DIII-3-e φ114.3mm L=8.8m 上半4本/シフト 注入量87.5kg/本	単位	シフト	数量	1	1,225,000
						1	1,225,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		L=8.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		1	42,640	42,640	WYB00955
			シフト	1	42,640	42,640	単一1973号
打設工		L=8.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		1	761,000	761,000	WYB00974
			シフト	1	761,000	761,000	単一1974号
注入工		L=8.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		1	520,700	520,700	WYB00982
			シフト	1	520,700	520,700	単一1975号
計						1,324,340	
						1,324,340	
単価						1,325,000	
						1,325,000	円/シフト

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一795号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DIII-3-e φ114.3mm L=8.8m 上半4本/シフト 注入量87.5kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 225, 000
先行削孔工		L=8.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05414	
			シフト	1	42,640	42,640	単一1976号	
打設工		L=8.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05433	
			シフト	1	761,000	761,000	単一1977号	
注入工		L=8.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05438	
			シフト	1	520,700	520,700	単一1978号	
計						0		
						1,324,340		
単価						0		
						1,325,000	円/シフト	
変更積算単価								
						1,225,000	円/シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一796号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DIII-3-e φ114.3mm L=8.0m 下半2本/シフト 注入量80kg/ 本	単位	シフト	数量	1 1	単価 662,000 662,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		L=8.0m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	28,680	28,680	WYB00935
			シフト	1	28,680	28,680	単一1979号
打設工		L=8.0m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	393,000	393,000	WYB00965
			シフト	1	393,000	393,000	単一1980号
注入工		L=8.0m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		1	294,100	294,100	WYB00979
			シフト	1	294,100	294,100	単一1981号
計						715,780 715,780	
単価						715,800 715,800	円/シフト

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一797号	脚部補強 (サト [°] ハイル)	DIII-3-e φ114.3mm L=8.0m 下半2本/シフト 注入量80kg/ 本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		662,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		L=8.0m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05412	
			シフト	1	28,680	28,680	単一1982号	
打設工		L=8.0m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05422	
			シフト	1	393,000	393,000	単一1983号	
注入工		L=8.0m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し		0	0	0	WYB05427	
			シフト	1	294,100	294,100	単一1984号	
計						0		
						715,780		
単価						0		
						715,800	円/シフト	
変更積算単価								
						662,000	円/シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一798号	脚部補強 (増吹・増ロックボルト)	CⅡ-i 下半2.4m2/シフト (L側)	単位	シフト	数量	1	単価	224, 600
						1		224, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
増吹・増ロックボルト		CⅡ下半片側		1	243, 700	243, 700	WYB03070	
			シフト	1	243, 700	243, 700	単一1985号	
計						243, 700		
						243, 700		
単価						243, 700		
						243, 700	円/シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一799号	脚部補強 (増吹・増ロックボルト)	CⅡ-i 下半2.4m2/シフト (L側)	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		224, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
増吹・増ロックボルト		CⅡ下半片側		0	0	0	WYB05416	
			シフト	1	243, 700	243, 700	単一1986号	
計						0		
						243, 700		
単価						0		
						243, 700	円/シフト	
変更積算単価								
						224, 600	円/シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－800号	脚部補強 (増吹・増ロックボルト)	DⅡ-ο 上半1.9m2/シフト (L側)	単位	シフト	数量	1	単価	223, 300
						1		223, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
増吹・増ロックボルト		DⅡ-ο 上半片側		1	242, 200	242, 200	WYB03290	
			シフト	1	242, 200	242, 200	単－1999号	
計						242, 200		
						242, 200		
単価						242, 200		
						242, 200	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－801号	脚部補強 (増吹・増ロックボルト)	DⅡ-ο 上半1.9m2/シフト (L側)	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		223, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
増吹・増ロックボルト		DⅡ-ο 上半片側		0	0	0	WYB05373	
			シフト	1	242, 200	242, 200	単－2000号	
計						0		
						242, 200		
単価						0		
						242, 200	円／シフト	
変更積算単価								
						223, 300	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－802号	脚部補強 (増吹・増ロックボルト)	DⅡ-p 上半1.9m2/シフト (L側)	単位	シフト	数量	1	単価	223, 300
						1		223, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
増吹・増ロックボルト		DⅡ-p 上半片側		1	242, 200	242, 200	WYB03296	
			シフト	1	242, 200	242, 200	単－2001号	
計						242, 200		
						242, 200		
単価						242, 200		
						242, 200	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－803号	脚部補強 (増吹・増ロックボルト)	DⅡ-p 上半1.9m2/シフト (L側)	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		223, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
増吹・増ロックボルト		DⅡ-p 上半片側		0	0	0	WYB05367	
			シフト	1	242, 200	242, 200	単－2002号	
計						0		
						242, 200		
単価						0		
						242, 200	円／シフト	
変更積算単価								
						223, 300	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－804号	脚部補強 (増吹・増ロックボルト)	DⅡ-q 上半1.9m2/シフト (L側)	単位	シフト	数量	1	単価	223, 300
						1		223, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
増吹・増ロックボルト		DⅡ-q 上半片側		1	242, 200	242, 200	WYB03302	
			シフト	1	242, 200	242, 200	単－2003号	
計						242, 200		
						242, 200		
単価						242, 200		
						242, 200	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－805号	脚部補強 (増吹・増ロックボルト)	DⅡ-q 上半1.9m2/シフト (L側)	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		223, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
増吹・増ロックボルト		DⅡ-q 上半片側		0	0	0	WYB05316	
			シフト	1	242, 200	242, 200	単－2004号	
計						0		
						242, 200		
単価						0		
						242, 200	円／シフト	
変更積算単価								
						223, 300	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－806号	縫返し	D I →D II 上半	単位	シフト	数量	1	単価	1, 316, 000
						1		1, 316, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縫返し(D I →D II) 上半				1	1, 423, 000	1, 423, 000	WYB02282	
			シフト	1	1, 423, 000	1, 423, 000	単－2005号	
計						1, 423, 000		
						1, 423, 000		
単価						1, 423, 000		
						1, 423, 000	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－807号	縫返し	D I →D II 上半	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		1, 316, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縫返し(D I →D II) 上半				0	0	0	WYB05382	
			シフト	1	1, 423, 000	1, 423, 000	単－2006号	
計						0		
						1, 423, 000		
単価						0		
						1, 423, 000	円／シフト	
変更積算単価								
						1, 316, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－808号	縫返し	D I →D II 下半	単位	シフト	数量	1	単価	467, 600
						1		467, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縫返し(D I →D II) 下半				1	506, 600	506, 600	WYB02327	
			シフト	1	506, 600	506, 600	単－2007号	
計						506, 600		
						506, 600		
単価						506, 600		
						506, 600	円／シフト	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－809号	縫返し	D I →D II 下半	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		467, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縫返し(D I →D II) 下半				0	0	0	WYB05319	
			シフト	1	506, 600	506, 600	単－2008号	
計						0		
						506, 600		
単価						0		
						506, 600	円／シフト	
変更積算単価						467, 600	円／シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一810号	沈下対策 (増ロックボルト)	D I -c	単位	シフト	数量	1	単価	479, 400
						1		479, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
増ロックボルト		D I -c 上半 21本		1	409, 400	409, 400	WYB03419	
			シフト	1	409, 400	409, 400	単一2015号	
増ロックボルト		D I -c 下半 4本		1	108, 800	108, 800	WYB03421	
			シフト	1	108, 800	108, 800	単一2016号	
計						518, 200		
						518, 200		
単価						518, 200		
						518, 200	円／シフト	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一811号	沈下対策 (増ロックボルト)	D I -c	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		479, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
増ロックボルト		D I -c 上半 21本		0	0	0	WYB04832	
			シフト	1	409, 400	409, 400	単一2017号	
増ロックボルト		D I -c 下半 4本		0	0	0	WYB05310	
			シフト	1	108, 800	108, 800	単一2018号	
計						0		
						518, 200		
単価						0		
						518, 200	円／シフト	
変更積算単価								
						479, 400	円／シフト	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一812号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	300	
						1		300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	299. 5	299. 5	CB210100		
			m 3	1	299. 5	299. 5			
計						299. 5			
						299. 5			
単価						299. 5	円／m3		
						299. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一813号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	190
						1		190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	192. 1	192. 1	CB210510	
			m 3	1	192. 1	192. 1		
計						192. 1		
						192. 1		
単価						192. 1	円／m3	
						192. 1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-814号	積込 (ル-ズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	190	
						1		190	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	192. 5	192. 5	CB210020		
			m 3	1	192. 5	192. 5			
計						192. 5			
						192. 5			
単価						192. 5	円／m3		
						192. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一815号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	340	
						1		340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	338. 6	338. 6	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	338. 6	338. 6			
計						338. 6			
						338. 6			
単価						338. 6			
						338. 6			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一816号	コンクリート舗装	t=200 18-8-25(高炉)	単位	m2	数量	10	単価	3, 750	
						10		3, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		2	16, 860	33, 720	CB240010		
		18-8-25(高炉)							
		100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	2	16, 860	33, 720			
溶接金網		G 3 5 5 1 径6. 0×1 5 0×1 5 0		10	362	3, 620			
			m 2	10	362	3, 620			
計						37, 340			
						37, 340			
単価						3, 734			
						3, 734			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一817号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	6, 800
						1		6, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS		1	6, 842	6, 842	WB821410	
		A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	m	1	6, 842	6, 842	単一2114号	
計						6, 842		
						6, 842		
単価						6, 842		
						6, 842	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一818号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	8, 400	
						1		8, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品	m	1	1, 819	1, 819	WB810540		
		50m以上100m未満 無 無 無		1	1, 819	1, 819	単一2122号		
ガードレール		Gr-C-4E 土中建込グレード係数系10YR6. 0/1. 0程度	m	1	6, 530	6, 530			
				1	6, 530	6, 530			
計						8, 349			
						8, 349			
単価						8, 349			
						8, 349	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一819号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	190	
						1		190	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	192. 1	192. 1	CB210510		
			m 3	1	192. 1	192. 1			
計						192. 1			
						192. 1			
単価						192. 1	円／m3		
						192. 1			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一820号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		299. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	299. 5	299. 5		
計						0		
						299. 5		
単価						0		
						299. 5	円／m3	
変更積算単価						299. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一821号	間詰めコンクリート		単位	m3	数量	1	単価	29, 000
						1		29, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-25(高炉) 一般養生		1	29, 050	29, 050	CB240010	
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1	29, 050	29, 050		
計						29, 050		
						29, 050		
単価						29, 050		
						29, 050	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単－822号	張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	3, 200
						1	3, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		1	2, 750	2, 750	WB240730
		18-8-25 (20) (高炉) 無し					
		10m3/100m2 有り	m 2	1	2, 750	2, 750	単－2124号
養生工		防草コンクリート		1	79. 43	79. 43	WB240740
			m 2	1	79. 43	79. 43	単－2125号
溶接金網		G 3 5 5 1 径6. 0×1 5 0×1 5 0		1	362	362	
			m 2	1	362	362	
計						3, 191. 43	
						3, 191. 43	
単価						3, 192	
						3, 192	円／m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－823号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		31, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	31, 620	31, 620	単－2126号	
計						0		
						31, 620		
単価						0		
						31, 620		
変更積算単価						31, 620	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－824号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		8, 051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	8, 051	8, 051	単－2127号	
計						0		
						8, 051		
単価						0	円／m3	
						8, 051		
変更積算単価						8, 051	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－825号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		16, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	16, 070	16, 070	単－2128号	
計						0		
						16, 070		
単価						0	円／m3	
						16, 070		
変更積算単価						16, 070	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－826号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1, 777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	0 1	0 1, 777	0 1, 777	CB227010	
計						0 1, 777		
単価						0 1, 777	円／m3	
変更積算単価						1, 777	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－827号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2, 195	2, 195		
計						0		
						2, 195		
単価						0		
						2, 195	円／m3	
変更積算単価						2, 195	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－828号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	4, 700	4, 700	単－2129号	
計						0		
						4, 700		
単価						0		
						4, 700	円／m3	
変更積算単価						4, 700	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－829号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	6, 250	6, 250	単－2130号	
計						0		
						6, 250		
単価						0		
						6, 250	円／m3	
変更積算単価								
						6, 250	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－830号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	340
						1		340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	309. 1	309. 1	CB210100	
			m 3	1	309. 1	309. 1		
計						309. 1		
						309. 1		
単価						309. 1	円／m3	
						309. 1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－831号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	350	
						1		350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上		1	320. 9	320. 9	CB210100		
			m 3	1	320. 9	320. 9			
計						320. 9			
						320. 9			
単価						320. 9	円／m3		
						320. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－832号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	210
						1		210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	209. 4	209. 4	CB210510	
			m 3	1	209. 4	209. 4		
計						209. 4		
						209. 4		
単価						209. 4	円／m3	
						209. 4		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－833号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		746. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	743. 9	743. 9		
計						0		
						743. 9		
単価						0		
						743. 9	円／m3	
変更積算単価						746. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－834号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	320
						1		320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	320. 1	320. 1	CB210520	
			m 3	1	320. 1	320. 1		
計						320. 1		
						320. 1		
単価						320. 1		
						320. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一835号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		781. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		0	0	0	CB210520	
			m 3	1	782. 1	782. 1		
計						0		
						782. 1		
単価						0		
						782. 1	円／m3	
変更積算単価						781. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一836号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	788. 6	788. 6	CB220010	
			m 2	1	788. 6	788. 6		
計						788. 6		
						788. 6		
単価						788. 6		
						788. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－837号	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 軟岩I 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	1, 019	1, 019		
計						0		
						1, 019		
単価						0		
						1, 019	円／m2	
変更積算単価						1, 021	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－838号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	400
						1		400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	397	397	CB220010	
			m 2	1	397	397		
計						397		
						397		
単価						397		
						397	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－839号	張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=10cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3, 344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		0	0	0	WB240730	
		18-8-25 (20) (高炉) 無し						
		10m3/100m2 有り	m 2	1	3, 192	3, 192	単－2131号	
養生工		防草コンクリート		0	0	0	WB240740	
			m 2	1	85. 69	85. 69	単－2132号	
計						0		
						3, 277. 69		
単価						0		
						3, 278	円／m2	
変更積算単価								
						3, 344	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－840号	張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		0	0	0	WB240730	
		18-8-25 (20) (高炉) 無し						
		5m3/100m2 有り	m 2	1	2, 172	2, 172	単－2133号	
養生工		防草コンクリート		0	0	0	WB240740	
			m 2	1	85. 69	85. 69	単－2132号	
計						0		
						2, 257. 69		
単価						0		
						2, 258	円／m2	
変更積算単価								
						2, 303	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－841号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	122	
						1		122	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	121. 7	121. 7	CB210610		
			m 3	1	121. 7	121. 7			
計						121. 7			
						121. 7			
単価						121. 7	円／m3		
						121. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－842号	積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	225
						1		225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満		1	222. 6	222. 6	CB210020	
			m 3	1	222. 6	222. 6		
計						222. 6		
						222. 6		
単価						222. 6	円／m3	
						222. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一843号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1, 215	
						1		1, 215	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3)		1	1, 215	1, 215	CB210110		
		軟岩 無し 5. 5km以下	m 3	1	1, 215	1, 215			
計						1, 215			
						1, 215			
単価						1, 215	円／m3		
						1, 215			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－844号	整地 (松浦市水きよら館)	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	121. 7	121. 7		
計						0		
						121. 7		
単価						0		
						121. 7	円／m3	
変更積算単価								
						122	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一845号	整地 (板橋免地区切土区間)	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	121. 7	121. 7		
計						0		
						121. 7		
単価						0		
						121. 7	円／m3	
変更積算単価						122	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一846号	積込 (ルーズ) (松浦市水きよら館)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	222. 6	222. 6		
計						0		
						222. 6		
単価						0		
						222. 6	円／m3	
変更積算単価						225	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一847号	積込 (ルース) (板橋免地区切土区間)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	222. 6	222. 6		
計						0		
						222. 6		
単価						0		
						222. 6	円／m3	
変更積算単価						225	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一848号	土砂等運搬 (松浦市水きよら館)	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 軟岩 無し 5. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1, 215	1, 215		
計						0		
						1, 215		
単価						0		
						1, 215	円／m3	
変更積算単価						1, 215	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一849号	土砂等運搬 (板橋免地区切土区間)	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 11. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	2, 093	2, 093		
計						0		
						2, 093		
単価						0		
						2, 093	円／m3	
変更積算単価								
						2, 093	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一850号	土砂等運搬 (柵草野組残土処分場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1, 715	1, 715		
計						0		
						1, 715		
単価						0		
						1, 715	円／m3	
変更積算単価								
						1, 715	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一851号	残土等処分 (柵草野組残土処分場)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分				0	0	0	CB210560	
			m 3	1	2, 000	2, 000		
計						0		
						2, 000		
単価						0		
						2, 000	円／m3	
変更積算単価						2, 040	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一852号	人工張芝	張芝 ネット付き 幅100cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝				0	0	0	CB220910	
			m 2	1	471. 3	471. 3		
計						0		
						471. 3		
単価						0		
						471. 3	円／m2	
変更積算単価						442	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－853号	モルタル吹付	厚8cm	単位	m2	数量	1	単価	5, 200	
						1		5, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル吹付工		8cm 1000m2以上(標準) 無 無		1	5, 530	5, 530	WB810810		
			m 2	1	5, 530	5, 530	単－2134号		
計						5, 530			
						5, 530			
単価						5, 530			
						5, 530			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－854号	モルタル吹付	厚5cm	単位	m2	数量	1	単価	3, 500
						1		3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		5cm 1000m2以上(標準) 無 有		1	3, 728	3, 728	WB810810	
			m 2	1	3, 728	3, 728	単－2135号	
計						3, 728		
						3, 728		
単価						3, 728		
						3, 728		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－855号	モルタル吹付	厚5cm ラス無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3, 611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設用モルタル吹付工		t=5cm		0	0	0	WYB00118	
			m 2	1	3, 846	3, 846	単－2136号	
計						0		
						3, 846		
単価						0		
						3, 846	円／m2	
変更積算単価								
						3, 611	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－856号	ふとんかご (起点側)	幅 120 c m 高さ 40 c m 階段式 高さ40cm×幅120cm 割栗石 150-200	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置 階段式 高さ40cm×幅120cm		0	0	0	CB225030	
			m	1	9, 134	9, 134		
計						0		
						9, 134		
単価						0		
						9, 134	円／m	
変更積算単価								
						8, 566	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－857号	もたれ式擁壁 (起点左側)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	40, 500
						1		40, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し		1	37, 030	37, 030	CB226330	
			m 3	1	37, 030	37, 030		
計						37, 030		
						37, 030		
単価						37, 030		
						37, 030	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－858号	もたれ式擁壁 (起点右側)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	40, 500
						1		40, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し		1	37, 030	37, 030	CB226330	
			m 3	1	37, 030	37, 030		
計						37, 030		
						37, 030		
単価						37, 030		
						37, 030	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－859号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	1	単価	7, 700	
						1		7, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0. 14	59, 560	8, 338. 4	CB226170		
			m 3	0. 14	59, 560	8, 338. 4			
計						8, 338. 4			
						8, 338. 4			
単価						8, 339	円／m		
						8, 339			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－860号	コンクリートブロック積		単位	m2	数量	1	単価	18, 000	
						1		18, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工		滑面 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0. 363m3/m2 18-8-40(高炉)		1	20, 090	20, 090	WB825010		
			m 2	1	20, 090	20, 090	単－2141号		
計						20, 090			
						20, 090			
単価						20, 090			
						20, 090			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－861号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 000	
						1		7, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		1	7, 621	7, 621	CB226120		
			m 3	1	7, 621	7, 621			
計						7, 621			
						7, 621			
単価						7, 621	円／m3		
						7, 621			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－862号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	43, 000
						1		43, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	46, 850	46, 850	CB226180	
			m 3	1	46, 850	46, 850		
計						46, 850		
						46, 850		
単価						46, 850	円／m3	
						46, 850		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単－863号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600		0	0	0	WB821410	
		無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	7,067	7,067	単－2143号	
計						0		
						7,067		
単価						0		
						7,067	円／m	
変更積算単価						6,513	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0	
単－864号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5,755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600		0	0	0	WB821410	
		無し 無し 無し	m	1	6,245	6,245	単－2144号	
計						0		
						6,245		
単価						0		
						6,245	円／m	
変更積算単価						5,755	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－865号	張コンクリート水路	B500-H150-t50	単位	m	数量	0	単価	0
						10		2, 771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		小段排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-25 (20) (高炬) 無し 5m3/100m2 有り 標準	m 2	7. 7	3, 905	30, 068. 5	WB240730 単－2145号	
計						0		
						30, 068. 5		
単価						0		
						3, 007	円／m	
変更積算単価						2, 771	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－866号	暗渠排水管 (起点側)	据付 波状管 300mm 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 無孔管	単位	m	数量	1	単価	4, 400
						1		4, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	1	4, 738	4, 738	CB222770	
						4, 738		
計						4, 738		
						4, 738		
単価						4, 738		
						4, 738	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－867号	現場打ち集水桝 (3号)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 800×800× 1050	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		60, 610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0. 61m3を超え0. 65m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	65, 770	65, 770		
	計					0		
						65, 770		
	単価					0		
						65, 770	円／箇所	
	変更積算単価							
						60, 610	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－868号	現場打ち集水桝 (本線集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 500×500× 1221	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		63, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0. 65m3を超え0. 69m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	69, 050	69, 050		
	計					0		
						69, 050		
	単価					0		
						69, 050	円／箇所	
	変更積算単価							
						63, 630	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－869号	蓋	縞鋼板蓋 800×800用	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		71, 640
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 小段面部		0	0	0	WB821430	
			枚	1	744	744	単－2166号	
縞鋼板蓋（取手・スレ止め付）（材料費）		6mm×1000×1000		0	0	0	WYB00223	
			枚	1	77,000	77,000	単－2167号	
計						0		
						77,744		
単価						0		
						77,750	円／枚	
変更積算単価								
						71,640	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－870号	蓋	グレーチング 蓋 500×500用 T-25 並目 ボルト固定	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	744	744	単－2168号	
	鋼製グレーチング (材料費)	500×500用 T-25 並目 ボルト固定 すべり止め型		0	0	0	WYB03946	
			枚	1	26,600	26,600	単－2169号	
	計					0		
						27,344		
	単価					0		
						27,350	円／枚	
	変更積算単価							
						25,200	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－871号	基礎ブ ロ ッ ク， 鋼管基礎	鋼管基礎 φ 101. 6×3. 2×600	単位	基	数量	0	単価	0
						1		4, 744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック， 鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用		0	0	0	CB420820	
			基	1	4, 744	4, 744		
計						0		
						4, 744		
単価						0	円／基	
						4, 744		
変更積算単価							円／基	
						4, 744		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－872号	基礎ブロック，鋼管基礎	鋼管基礎 φ101. 6×3. 2×700	単位	基	数量	0	単価	0
						1		5, 134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック，鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用		0	0	0	CB420820	
			基	1	5, 134	5, 134		
計						0		
						5, 134		
単価						0		
						5, 134	円／基	
変更積算単価								
						5, 134	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－873号	金網・支柱(立入防止柵) (一般型)	支柱柵高 1. 5m 支柱間隔 2m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		9, 743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱（立入防止柵）		鋼管基礎 2m以下 2m		0	0	0	CB420840	
			m	1	2, 883	2, 883		
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				0	0	0	CB420841	
			m	1	6, 860	6, 860		
計						0		
						9, 743		
単価						0		
						9, 743		
変更積算単価								
						9, 743		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一874号	金網・支柱(立入防止柵) (急傾斜型)	支柱柵高 1.5m 支柱間隔 2m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8,993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱（立入防止柵）		鋼管基礎 2m以下 2m		0	0	0	CB420840	
			m	1	2,883	2,883		
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				0	0	0	CB420841	
			m	1	6,110	6,110		
計						0		
						8,993		
単価						0		
						8,993		
変更積算単価								
						8,993		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－875号	小動物侵入防止網		単位	m	数量	0	単価	0
						1		8, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小動物侵入防止柵(材料費)				0	0	0	WYB00080	
			m	1	8, 500	8, 500	単－2175号	
計						0		
						8, 500		
単価						0		
						8, 500	円／m	
変更積算単価								
						8, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－876号	コンクリート削孔 (Aタイプ)	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) φ 90×200L	単位	孔	数量	0	単価	0
						1		6, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		90mm以上100mm未満	孔	0	0	0	CB224430	
		200mm以上400mm未満		1	6, 496	6, 496		
計						0		
						6, 496		
単価						0	円／孔	
						6, 496		
変更積算単価						6, 496	円／孔	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－877号	コンクリート削孔 (Bタイプ)	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) φ 130×100L	単位	孔	数量	0	単価	0
						1		6, 861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満		0	0	0	CB224430	
			孔	1	6, 861	6, 861		
計						0		
						6, 861		
単価						0	円／孔	
						6, 861		
変更積算単価							円／孔	
						6, 861		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－878号	コンクリート削孔 (Cタイプ)	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) φ 130×50L	単位	孔	数量	0 1	単価	0 6, 861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンク リー ト削孔 （コンク リー ト穿孔機）		128mm以上160mm未満	孔	0	0	0	CB224430	
		50mm以上200mm未満		1	6, 861	6, 861		
計						0 6, 861		
単価						0 6, 861	円／孔	
変更積算単価						6, 861	円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－879号	門扉	柵高 1.5m W=1.0m 一般型 片開き	単位	基	数量	0	単価	0
						1		57,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉		片開き 2m以下		0	0	0	CB420850	
			基	1	13,990	13,990		
門扉（材料費）				0	0	0	CB420851	
			基	1	44,000	44,000		
計						0		
						57,990		
単価						0		
						57,990		
変更積算単価								
						57,990		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単－880号	境界杭	国土交通省型 120×120 コンクリート製 根巻き基礎無し	単位	本	数量	0	単価	0
						1		7,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工（境界杭設置）		根巻き基礎無し	本	0	0	0	WB812330	
		手間＋材料費（標準[120×120]） 10本以上30本未満 無 無		1	7,310	7,310	単－2180号	
計						0		
						7,310		
単価						0	円／本	
						7,310		
変更積算単価						7,310	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－881号	境界鉚	国土交通省型 40×100 t=2 金属製 10枚未満	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3, 392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(境界鉚設置)		10枚未満		0	0	0	WB812350	
		手間＋材料費(標準[40×100×2](足付き)) 無 無	枚	1	3, 392	3, 392	単－2181号	
計						0		
						3, 392		
単価						0	円／枚	
						3, 392		
変更積算単価						3, 392	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－882号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 6m	単位	本	数量	1	単価	777, 100	
						1		777, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工		1,200mm 5.6m 1.6m 0m 0m		1	602, 400	602, 400	WB230310		
		6m 生コンクリート各種	本	1	602, 400	602, 400	単－2183号		
杭頭処理		1,200mm		1	23, 490	23, 490	WB230350		
			本	1	23, 490	23, 490	単－2184号		
鉄筋かご		SD345 0.01t/本 0.586t/本		1	95, 030	95, 030	WB230540		
		0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本	本	1	95, 030	95, 030	単－2185号		
補強リング（材料費）		FB×12×50		38	206	7, 828	WYB00012		
			k g	38	206	7, 828	単－2186号		
補強リング固定用Uボルト（材料費）		SS400 D22用 ナット2個含む		48	250	12, 000	WYB00014		
			個	48	250	12, 000	単－2187号		
重ね継手用Uボルト（材料費）		SS400 D22用 ナット2個及び裏当て材含む		24	450	10, 800	WYB00038		
			個	24	450	10, 800	単－2188号		
補強リング加工費		曲げ加工 平鋼 20kg未満 リング溶接含む		3	5, 300	15, 900	WYB00039		
			本	3	5, 300	15, 900	単－2189号		
補強リング加工費		穴あけ加工 平鋼 穴1箇所		96	100	9, 600	WYB00056		
			箇所	96	100	9, 600	単－2190号		
計						777, 048			
						777, 048			
単価						777, 100			
						777, 100	円／本		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一883号	積込 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	200	
						1		200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	199. 5	199. 5	CB210020		
			m 3	1	199. 5	199. 5			
計						199. 5			
						199. 5			
単価						199. 5	円／m3		
						199. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一884号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	360
						1		360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	357. 7	357. 7	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	357. 7	357. 7		
計						357. 7		
						357. 7		
単価						357. 7		
						357. 7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一885号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	440	
						1		440	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3)		1	436. 4	436. 4	CB210110		
		軟岩 無し 0. 3km以下	m 3	1	436. 4	436. 4			
計						436. 4			
						436. 4			
単価						436. 4	円／m3		
						436. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－886号	構造物取壊し		単位	m3	数量	1	単価	1, 000
						1		1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（コンクリート殻）		全ての費用		1	990. 6	990. 6	CB224260	
			m 3	1	990. 6	990. 6		
計						990. 6		
						990. 6		
単価						990. 6	円／m3	
						990. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－887号	殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	1, 680	
						1		1, 680	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用		1	1, 677	1, 677	CB227010		
			m 3	1	1, 677	1, 677			
計						1, 677			
						1, 677			
単価						1, 677	円／m3		
						1, 677			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－888号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 700	
						1		4, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	4, 700	4, 700	WB020051		
			m 3	1	4, 700	4, 700	単－2193号		
計						4, 700			
						4, 700			
単価						4, 700	円／m3		
						4, 700			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－889号	基礎材	再生クワッシャラン40～0 17. 5cmを超え20. 0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 620	
						1		1, 620	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クワッシャラン 40～0 全ての費用		1	1, 618	1, 618	CB221110		
			m 2	1	1, 618	1, 618			
計						1, 618			
						1, 618			
単価						1, 618			
						1, 618			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－890号	コンクリート	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	16, 720	
						1		16, 720	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無 無		1	16, 720	16, 720	WB474310		
			m 3	1	16, 720	16, 720	単－2194号		
計						16, 720			
						16, 720			
単価						16, 720			
						16, 720			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－891号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉) (膨張剤) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	23, 860	
						1		23, 860	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋台・橋脚コンクリート打設		各種 一般養生 無 無		1	23, 860	23, 860	WB474310		
			m 3	1	23, 860	23, 860	単－2195号		
計						23, 860			
						23, 860			
単価						23, 860	円／m3		
						23, 860			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－892号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	173, 500	
						1		173, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	173, 500	173, 500	WB810010		
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	173, 500	173, 500	単－2196号		
計						173, 500			
						173, 500			
単価						173, 500	円／t		
						173, 500			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－893号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	171, 400	
						1		171, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	171, 400	171, 400	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	171, 400	171, 400	単－2197号		
計						171, 400			
						171, 400			
単価						171, 400	円／t		
						171, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－894号	踏掛版アンカー筋	SD345 D22×600 (溶融亜鉛メッキ)	単位	本	数量	100	単価	1, 480	
						100		1, 480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無	t	0. 18	52, 250	9, 405	WB810010		
		無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0. 18	52, 250	9, 405	単－2198号		
踏掛版アンカー筋(材料費)		SD345 D22×600 (溶融亜鉛メッキ)		100	1, 380	138, 000	WYB00135		
			本	100	1, 380	138, 000	単－2199号		
計						147, 405			
						147, 405			
単価						1, 475	円／本		
						1, 475			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－895号	支承箱抜き	φ 150	単位	箇所	数量	1	単価	600	
						1		600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
箱抜き		D150 全ての費用		0. 74	816. 9	604. 5	CB420860		
			m	0. 74	816. 9	604. 5			
計						604. 5			
						604. 5			
単価						604. 5			
						604. 5	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－896号	水抜パイプ	VP50mm フィルター無	単位	m	数量	1	単価	370
						1		370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水抜きパイプ（材料費）		VP50		1	371	371	WYB03062	
			m	1	371	371	単－2208号	
計						371		
						371		
単価						371	円／m	
						371		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－897号	吸出し防止材	合繊不織布 厚10mm	単位	箇所	数量	10	単価	50	
						10		50	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材(材料費)		合繊不織布 t =10mm 9. 8kN/m		0. 9	540	486	WYB03066		
			m 2	0. 9	540	486	単－2209号		
計						486			
						486			
単価						48. 6	円／箇所		
						48. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－898号	平面排水材	面状系(不透水シート) 厚30×幅400	単位	m	数量	1	単価	2, 550	
						1		2, 550	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置				0. 4	170. 9	68. 36	CB224720		
			m 2	0. 4	170. 9	68. 36			
平面排水材（材料費）		面状系(不透水シート) 厚30×幅400（ロス率1. 08）		1	2, 484	2, 484	WYB03067		
			m	1	2, 484	2, 484			
計						2, 552. 36			
						2, 552. 36			
単価						2, 553			
						2, 553			

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－899号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 有り 一般養生 延長無し		0	0	0	CB226320	
			m 3	1	63,020	63,020		
	計					0		
						63,020		
	単価					0		
						63,020	円／m3	
変更積算単価								
						63,020	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－900号	支柱箱抜き	φ 200	単位	箇所	数量	0	単価	0
						10		877
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D200 全ての費用		0	0	0	CB420860	
			m	4	1, 336	5, 344		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0	0	0	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	0. 02	171, 300	3, 426	単－2211号	
計						0		
						8, 770		
単価						0		
						877	円／箇所	
変更積算単価								
						877	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－901号	プレキャスト擁壁 (流用品)	幅 150 c m 1. 0mを超え2. 0m以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		11, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		0	0	0	CB222110	
			m	1	11, 820	11, 820		
計						0		
						11, 820		
単価						0		
						11, 820	円／m	
変更積算単価								
						11, 820	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－902号	コンクリートブロック積	控え35cm+15cm	単位	m2	数量	1	単価	23, 380
						1		23, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0. 33m3/m2 18-8-40(高炉)		1	22, 760	22, 760	WB825010	
			m 2	1	22, 760	22, 760	単－2215号	
計						22, 760		
						22, 760		
単価						22, 760		
						22, 760	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－903号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8, 240	
						1		8, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		1	8, 243	8, 243	CB226120		
			m 3	1	8, 243	8, 243			
計						8, 243			
						8, 243			
単価						8, 243	円／m3		
						8, 243			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－904号	張コンクリート	18-8-25(高炉) t=10cm	単位	m3	数量	1	単価	26, 280	
						1		26, 280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉)		1	26, 280	26, 280	CB240010		
		一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	26, 280	26, 280			
計						26, 280			
						26, 280			
単価						26, 280	円／m3		
						26, 280			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－905号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 860	
						1		1, 860	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青纖維質目地板t=10		1	1, 860	1, 860	CB224710		
			m 2	1	1, 860	1, 860			
計						1, 860			
						1, 860			
単価						1, 860	円／m2		
						1, 860			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－906号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	49, 450
						1		49, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	49, 450	49, 450	CB226180	
			m 3	1	49, 450	49, 450		
計						49, 450		
						49, 450		
単価						49, 450	円／m3	
						49, 450		

1 次単価表

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一907号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300 L=2000	単位	m	数量	1	単価	7, 560
						1		7, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	7, 565	7, 565	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0. 5m3/10m	m	1	7, 565	7, 565	単一2216号	
計						7, 565		
						7, 565		
単価						7, 565		
						7, 565	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－908号	暗渠排水管 (A)	据付 波状管 50～150mm シングル構造(有孔)	単位	m	数量	10	単価	2, 660
						10		2, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用		10	731. 3	7, 313	CB222770	
			m	10	731. 3	7, 313		
フィルター材		再生クラッシュ RC-40 全ての費用		1. 3	7, 080	9, 204	CB222780	
			m 3	1. 3	7, 080	9, 204		
吸出し防止材設置		ヤシ繊維系不織布 t=10mm		15. 7	646	10, 142. 2	WYB03068	
			m 2	15. 7	646	10, 142. 2	単－2217号	
計						26, 659. 2		
						26, 659. 2		
単価						2, 666		
						2, 666	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－909号	暗渠排水管 (B)	据付 波状管 50～150mm シングル構造(有孔)	単位	m	数量	10	単価	3, 030
						10		3, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用		10	731. 3	7, 313	CB222770	
			m	10	731. 3	7, 313		
フィルター材		再生クラッシュ RC-40 全ての費用		1. 7	7, 080	12, 036	CB222780	
			m 3	1. 7	7, 080	12, 036		
吸出し防止材設置		ヤシ繊維系不織布 t=10mm		17	646	10, 982	WYB03226	
			m 2	17	646	10, 982	単－2218号	
計						30, 331		
						30, 331		
単価						3, 034		
						3, 034	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一910号	暗渠排水管 (C)	据付 波状管 50～150mm シングル構造(無孔)	単位	m	数量	10	単価	730	
						10		730	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用		10	731. 3	7, 313	CB222770		
			m	10	731. 3	7, 313			
計						7, 313			
						7, 313			
単価						731. 3	円／m		
						731. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一911号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	36, 850
						1		36, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	36, 850	36, 850	CB222950	
		0. 24m3を超え0. 26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	36, 850	36, 850		
計						36, 850		
						36, 850		
単価						36, 850	円／箇所	
						36, 850		

1 次単価表

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－912号	小段排水	PU1-B300-H300 L=2000	単位	m	数量	1	単価	7, 560
						1		7, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	7, 569	7, 569	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	1	7, 569	7, 569	単－2219号	
	計					7, 569		
						7, 569		
	単価					7, 569		
						7, 569	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－913号	張りコンクリート	18-8-25（20）（高炉）コンクリート夜間割増無	単位	m	数量	10	単価	6, 910	
						10		6, 910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工		小段排水溝		1. 5	9, 006	13, 509	WB240720		
			m 2	1. 5	9, 006	13, 509	単－2220号		
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ		13	4, 119	53, 547	WB240730		
		18-8-25（20）（高炉）無し							
養生工		5m3/100m2 有り	m 2	13	4, 119	53, 547	単－2221号		
		縦排水溝・小段排水溝		13	161	2, 093	WB240740		
			m 2	13	161	2, 093	単－2222号		
計						69, 149			
単価						6, 915	円／m		
						6, 915			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－914号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	1, 160	
						1		1, 160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無		1	1, 160	1, 160	WB810540		
			m	1	1, 160	1, 160	単－2225号		
計						1, 160			
						1, 160			
単価						1, 160	円／m		
						1, 160			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－915号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	4, 140	
						1		4, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無		1	4, 142	4, 142	WB810540		
			m	1	4, 142	4, 142	単－2226号		
計						4, 142			
						4, 142			
単価						4, 142			
						4, 142			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－916号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量	1	単価	1, 070	
						1		1, 070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1, 070	1, 070	WB810530		
			m	1	1, 070	1, 070	単－2227号		
計						1, 070			
						1, 070			
単価						1, 070			
						1, 070			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－917号	防護柵撤去 (ガードレール)		単位	m	数量	1	単価	1, 280	
						1		1, 280	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無			1	1, 280	1, 280	WB810530	
				m	1	1, 280	1, 280	単－2228号	
計							1, 280		
							1, 280		
単価							1, 280		
							1, 280		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－918号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7, 475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	7, 475	7, 475	単－2229号	
計						0		
						7, 475		
単価						0		
						7, 475	円／m3	
変更積算単価						7, 475	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－919号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		14, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	14, 910	14, 910	単－2230号	
計						0		
						14, 910		
単価						0		
						14, 910	円／m3	
変更積算単価						14, 910	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－920号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	1, 677	1, 677		
計						0		
						1, 677		
単価						0		
						1, 677	円／m3	
変更積算単価						1, 677	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－921号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	1, 677	1, 677		
計						0		
						1, 677		
単価						0		
						1, 677	円／m3	
変更積算単価						1, 677	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－922号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	4, 700	4, 700	単－2231号	
計						0		
						4, 700		
単価						0		
						4, 700	円／m3	
変更積算単価						4, 700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－923号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	6, 250	6, 250	単－2232号	
計						0		
						6, 250		
単価						0		
						6, 250	円／m3	
変更積算単価						6, 250	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一924号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		単位	本	数量	1	単価	12, 640
						1		12, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	簡易防食 PC鋼線より線(工場組立) 400≦f<1300kN 無し		1	12, 640	12, 640	CB223920	
			本	1	12, 640	12, 640		
	計					12, 640		
						12, 640		
	単価					12, 640		
						12, 640	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一925号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1,075,000
						1	1,075,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.81	38,502	31,186	
			人	0.81	38,502	31,186	
トンネル世話役				0.81	38,502	31,186	
			人	0.81	38,502	31,186	
トンネル特殊工				4.88	38,768	189,187	
			人	4.88	38,768	189,187	
トンネル作業員				0.81	27,922	22,616	
			人	0.81	27,922	22,616	
ドリルジャンボ運転				0.076	1,863,000	141,588	WK450651
			週	0.076	1,863,000	141,588	単一2296号
コンクリート吹付機運転				0.076	1,102,000	83,752	WK450811
			週	0.076	1,102,000	83,752	単一2297号
ホイールローダ運転				0.076	234,400	17,814	WK450831
			週	0.076	234,400	17,814	単一2298号
吹付プラント設備運転				0.076	311,500	23,674	WK450821
			週	0.076	311,500	23,674	単一2299号
大型ブレーカ運転				0.076	248,600	18,893	WK450801
			週	0.076	248,600	18,893	単一2300号
火薬		含水爆薬(スリ-)雷管含む		1	159,900	159,900	WYB00130
			m	1	159,900	159,900	単一2301号
吹付コンクリート				1	158,900	158,900	WYB00133
			m	1	158,900	158,900	単一2302号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－925号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	1,075,000
						1		1,075,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工				1	76,950	76,950	WYB01558	
			m	1	76,950	76,950	単－2303号	
ロックボルト				1	73,340	73,340	WYB01575	
			m	1	73,340	73,340	単－2304号	
諸雑費（その他機械）（率） 13%				1		37,143		
			式	1		37,143		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		8,871		
			式	1		8,871		
計						1,075,000		
						1,075,000		
単価						1,075,000		
						1,075,000	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－926号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	76, 580	
						1		76, 580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		各種 1870kWh		0. 076	1, 006, 000	76, 456	WK450641		
			週	0. 076	1, 006, 000	76, 456	単－2305号		
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0. 7mm 難燃(防災)加工品		0. 076	1, 550	117	WYB00021		
			週	0. 076	1, 550	117	単－2306号		
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						76, 580			
						76, 580			
単価						76, 580	円／m		
						76, 580			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－927号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	58,800
						1		58,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通		0.304	193,400	58,793	WK450791	
			週	0.304	193,400	58,793	単－2307号	
	諸雑費（まるめ）			1		7		
			式	1		7		
	計					58,800		
						58,800		
	単価					58,800		
						58,800	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一928号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下	単位	m	数量	0 1	単価 1, 075, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 81	38, 502	31, 186		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 81	38, 502	31, 186		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	4. 88	38, 768	189, 187		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 81	27, 922	22, 616		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WK450651	
		週	0. 076	1, 863, 000	141, 588	単一2308号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WK450811	
		週	0. 076	1, 102, 000	83, 752	単一2309号	
ホイールローダ運転			0	0	0	WK450831	
		週	0. 076	234, 400	17, 814	単一2310号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WK450821	
		週	0. 076	311, 500	23, 674	単一2311号	
大型ブレーカ運転			0	0	0	WK450801	
		週	0. 076	248, 600	18, 893	単一2312号	
火薬	含水爆薬(スリ-) 雷管含む		0	0	0	WYB03715	
		m	1	159, 900	159, 900	単一2313号	
吹付コンクリート			0	0	0	WYB03813	
		m	1	158, 900	158, 900	単一2314号	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－928号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,075,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工				0	0	0	WYB03817	
			m	1	76,950	76,950	単－2315号	
ロックボルト				0	0	0	WYB03818	
			m	1	73,340	73,340	単－2316号	
諸雑費（その他機械）（率） 13%				0		0		
			式	1		37,143		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0		
			式	1		8,871		
計						0		
						1,075,000		
単価						0		
						1,075,000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－929号	集塵機運転		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		76, 580
集塵機運転		各種 1870kWh		0	0	0	WK450641	
			週	0. 076	1, 006, 000	76, 456	単－2317号	
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ 1800×0. 7mm 難燃(防災)加工品		0	0	0	WYB00495	
			週	0. 076	1, 550	117	単－2318号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						76, 580		
単価						0		
						76, 580	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－930号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	ダンプトラック運転	普通		0	0	0		WK450791
			週	0.304	193,400	58,793		単－2319号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		7		
	計					0		
						58,800		
	単価					0		
						58,800		円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－931号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下	単位	m	数量	1	1, 075, 000
						1	1, 075, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 81	38, 502	31, 186	
			人	0. 81	38, 502	31, 186	
トンネル世話役				0. 81	38, 502	31, 186	
			人	0. 81	38, 502	31, 186	
トンネル特殊工				4. 88	38, 768	189, 187	
			人	4. 88	38, 768	189, 187	
トンネル作業員				0. 81	27, 922	22, 616	
			人	0. 81	27, 922	22, 616	
ドリルジャンボ運転				0. 076	1, 863, 000	141, 588	WK450651
			週	0. 076	1, 863, 000	141, 588	単－2296号
コンクリート吹付機運転				0. 076	1, 102, 000	83, 752	WK450811
			週	0. 076	1, 102, 000	83, 752	単－2297号
ホイールローダ運転				0. 076	234, 400	17, 814	WK450831
			週	0. 076	234, 400	17, 814	単－2298号
吹付プラント設備運転				0. 076	311, 500	23, 674	WK450821
			週	0. 076	311, 500	23, 674	単－2299号
大型ブレーカ運転				0. 076	248, 600	18, 893	WK450801
			週	0. 076	248, 600	18, 893	単－2300号
火薬		含水爆薬(スリ-) 雷管含む		1	159, 900	159, 900	WYB03544
			m	1	159, 900	159, 900	単－2301号
吹付コンクリート				1	158, 900	158, 900	WYB03545
			m	1	158, 900	158, 900	単－2302号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－931号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1,075,000
						1	1,075,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工				1	76,950	76,950	WYB03546
			m	1	76,950	76,950	単－2303号
ロックボルト				1	73,340	73,340	WYB03547
			m	1	73,340	73,340	単－2304号
諸雑費（その他機械）（率） 13%				1		37,143	
			式	1		37,143	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		8,871	
			式	1		8,871	
計						1,075,000	
						1,075,000	
単価						1,075,000	
						1,075,000	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－932号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	76, 580	
						1		76, 580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		各種 1870kWh		0. 076	1, 006, 000	76, 456	WK450641		
			週	0. 076	1, 006, 000	76, 456	単－2305号		
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0. 7mm 難燃(防災)加工品		0. 076	1, 550	117	WYB03542		
			週	0. 076	1, 550	117	単－2306号		
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						76, 580			
						76, 580			
単価						76, 580	円／m		
						76, 580			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－933号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通	単位	m	数量	1	単価	44, 100	
						1		44, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通		0. 228	193, 400	44, 095	WK450791		
			週	0. 228	193, 400	44, 095	単－2307号		
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						44, 100			
						44, 100			
単価						44, 100			
						44, 100	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－934号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	58,800
						1		58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.304	193,400	58,793	WK450791	
			週	0.304	193,400	58,793	単－2307号	
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						58,800		
						58,800		
単価						58,800		
						58,800	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－935号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下	単位	m	数量	0 1	単価 1, 075, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 81	38, 502	31, 186	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 81	38, 502	31, 186	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 88	38, 768	189, 187	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 81	27, 922	22, 616	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651
			週	0. 076	1, 863, 000	141, 588	単－2308号
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WK450811
			週	0. 076	1, 102, 000	83, 752	単－2309号
ホイールローダ運転				0	0	0	WK450831
			週	0. 076	234, 400	17, 814	単－2310号
吹付プラント設備運転				0	0	0	WK450821
			週	0. 076	311, 500	23, 674	単－2311号
大型ブレーカ運転				0	0	0	WK450801
			週	0. 076	248, 600	18, 893	単－2312号
火薬		含水爆薬(スリ－) 雷管含む		0	0	0	WYB03989
			m	1	159, 900	159, 900	単－2313号
吹付コンクリート				0	0	0	WYB04010
			m	1	158, 900	158, 900	単－2314号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－935号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,075,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工				0	0	0	WYB04043	
			m	1	76,950	76,950	単－2315号	
ロックボルト				0	0	0	WYB04044	
			m	1	73,340	73,340	単－2316号	
諸雑費（その他機械）（率） 13%				0		0		
			式	1		37,143		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0		
			式	1		8,871		
計						0		
						1,075,000		
単価						0		
						1,075,000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－936号	集塵機運転		単位	m	数量	0	0
						1	76, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh			0	0	0	WK450641
			週	0. 076	1, 006, 000	76, 456	単－2317号
エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ 1800×0. 7mm 難燃(防災)加工品			0	0	0	WYB03955
			週	0. 076	1, 550	117	単－2318号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						76, 580	
単価						0	
						76, 580	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－937号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		44,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.228	193,400	44,095	単－2319号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						44,100		
単価						0		
						44,100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－938号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.304	193,400	58,793	単－2319号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						58,800		
単価						0		
						58,800	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－939号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通	単位	m	数量	1	単価	44, 100	
						1		44, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通		0. 228	193, 400	44, 095	WK450791		
			週	0. 228	193, 400	44, 095	単－2307号		
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						44, 100			
						44, 100			
単価						44, 100			
						44, 100	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－940号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		44, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0. 228	193, 400	44, 095	単－2319号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						44, 100		
単価						0		
						44, 100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一941号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1,283,000
						1	1,283,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.88	38,502	33,881	
			人	0.88	38,502	33,881	
トンネル世話役				0.88	38,502	33,881	
			人	0.88	38,502	33,881	
トンネル特殊工				5.26	38,768	203,919	
			人	5.26	38,768	203,919	
トンネル作業員				0.88	27,922	24,571	
			人	0.88	27,922	24,571	
ドリルジャンボ運転				0.082	1,863,000	152,766	WK450651
			週	0.082	1,863,000	152,766	単一2296号
コンクリート吹付機運転				0.082	1,102,000	90,364	WK450811
			週	0.082	1,102,000	90,364	単一2297号
ホイールローダ運転				0.082	234,400	19,220	WK450831
			週	0.082	234,400	19,220	単一2298号
吹付プラント設備運転				0.082	311,500	25,543	WK450821
			週	0.082	311,500	25,543	単一2299号
大型ブレーカ運転				0.082	248,600	20,385	WK450801
			週	0.082	248,600	20,385	単一2300号
火薬		含水爆薬(スリ-)雷管含む		1	181,700	181,700	WYB00043
			m	1	181,700	181,700	単一2320号
吹付コンクリート				1	207,400	207,400	WYB00044
			m	1	207,400	207,400	単一2321号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－941号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1,283,000
						1	1,283,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工				1	156,900	156,900	WYB00045
			m	1	156,900	156,900	単－2322号
ロックボルト				1	80,460	80,460	WYB00046
			m	1	80,460	80,460	単－2323号
諸雑費（その他機械）（率） 13%				1		40,076	
			式	1		40,076	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		11,934	
			式	1		11,934	
計						1,283,000	
						1,283,000	
単価						1,283,000	
						1,283,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－942号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	82,620
						1		82,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転	各種	1870kWh		0.082	1,006,000	82,492	WK450641	
			週	0.082	1,006,000	82,492	単－2305号	
エアカーテンダクト	ファスター型風管	φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品		0.082	1,550	127	WYB00010	
			週	0.082	1,550	127	単－2324号	
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						82,620		
						82,620		
単価						82,620		
						82,620	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－943号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	63,440
						1		63,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通		0.328	193,400	63,435	WK450791	
			週	0.328	193,400	63,435	単－2307号	
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		5		
	計					63,440		
						63,440		
	単価					63,440		
						63,440	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一944号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下	単位	m	数量	0 1	単価 1, 283, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 88	38, 502	33, 881	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 88	38, 502	33, 881	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	5. 26	38, 768	203, 919	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 88	27, 922	24, 571	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651
			週	0. 082	1, 863, 000	152, 766	単一2308号
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WK450811
			週	0. 082	1, 102, 000	90, 364	単一2309号
ホイールローダ運転				0	0	0	WK450831
			週	0. 082	234, 400	19, 220	単一2310号
吹付プラント設備運転				0	0	0	WK450821
			週	0. 082	311, 500	25, 543	単一2311号
大型ブレーカ運転				0	0	0	WK450801
			週	0. 082	248, 600	20, 385	単一2312号
火薬		含水爆薬(スリ-) 雷管含む		0	0	0	WYB04072
			m	1	181, 700	181, 700	単一2325号
吹付コンクリート				0	0	0	WYB04073
			m	1	207, 400	207, 400	単一2326号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－944号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	0	0
						1	1,283,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工				0	0	0	WYB04074
			m	1	156,900	156,900	単－2327号
ロックボルト				0	0	0	WYB04075
			m	1	80,460	80,460	単－2328号
諸雑費（その他機械）（率） 13%				0		0	
			式	1		40,076	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		11,934	
計						0	
						1,283,000	
単価						0	
						1,283,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－945号	集塵機運転		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		82, 620
集塵機運転		各種 1870kWh		0	0	0	WK450641	
			週	0.082	1,006,000	82,492	単－2317号	
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB04060	
			週	0.082	1,550	127	単－2329号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						82,620		
単価						0		
						82,620	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－946号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		63,440
	ダンプトラック運転	普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.328	193,400	63,435	単－2319号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						63,440		
	単価					0		
						63,440	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－947号	妻部支保工		単位	箇所	数量	1	単価	316, 000	
						1		316, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 227	38, 502	8, 739			
			人	0. 227	38, 502	8, 739			
トンネル世話役				0. 227	38, 502	8, 739			
			人	0. 227	38, 502	8, 739			
トンネル特殊工				1. 363	38, 768	52, 840			
			人	1. 363	38, 768	52, 840			
トンネル作業員				0. 227	27, 922	6, 338			
			人	0. 227	27, 922	6, 338			
機械運転費				1	85, 150	85, 150	WYB00109		
			箇所	1	85, 150	85, 150			
材料費		吹付コンクリート、ロックボルト		1	154, 100	154, 100	WYB00111		
			箇所	1	154, 100	154, 100			
諸雑費（まるめ）				1		94			
			式	1		94			
計						316, 000			
						316, 000			
単価						316, 000			
						316, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－948号	妻部支保工		単位	箇所	数量	0	0
						1	316, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 227	38, 502	8, 739		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 227	38, 502	8, 739		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	1. 363	38, 768	52, 840		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 227	27, 922	6, 338		
機械運転費			0	0	0	WYB04082	
		箇所	1	85, 150	85, 150	単－2332号	
材料費	吹付コンクリート、ロックボルト		0	0	0	WYB04083	
		箇所	1	154, 100	154, 100	単－2333号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		94		
計					0		
					316, 000		
単価					0		
					316, 000	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－949号	妻部支保工		単位	箇所	数量	1	単価	82, 020	
						1		82, 020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 1	38, 502	3, 850			
			人	0. 1	38, 502	3, 850			
トンネル世話役				0. 1	38, 502	3, 850			
			人	0. 1	38, 502	3, 850			
トンネル特殊工				0. 6	38, 768	23, 260			
			人	0. 6	38, 768	23, 260			
トンネル作業員				0. 1	27, 922	2, 792			
			人	0. 1	27, 922	2, 792			
機械運転費				1	15, 120	15, 120	WYB03661		
			箇所	1	15, 120	15, 120			
材料費		吹付コンクリート		1	33, 140	33, 140	WYB03673		
			箇所	1	33, 140	33, 140			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						82, 020			
						82, 020			
単価						82, 020			
						82, 020			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－950号	妻部支保工		単位	箇所	数量	0	0
						1	82,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.1	38,502	3,850	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.1	38,502	3,850	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.6	38,768	23,260	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.1	27,922	2,792	
機械運転費				0	0	0	WYB04086
			箇所	1	15,120	15,120	単－2336号
材料費		吹付コンクリート		0	0	0	WYB04087
			箇所	1	33,140	33,140	単－2337号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						82,020	
単価						0	
						82,020	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一951号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1,183,000
						1	1,183,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.85	38,502	32,726	
			人	0.85	38,502	32,726	
トンネル世話役				0.85	38,502	32,726	
			人	0.85	38,502	32,726	
トンネル特殊工				5.12	38,768	198,492	
			人	5.12	38,768	198,492	
トンネル作業員				0.85	27,922	23,733	
			人	0.85	27,922	23,733	
ドリルジャンボ運転				0.099	1,863,000	184,437	WK450651
			週	0.099	1,863,000	184,437	単一2296号
コンクリート吹付機運転				0.099	1,102,000	109,098	WK450811
			週	0.099	1,102,000	109,098	単一2297号
ホイールローダ運転				0.099	234,400	23,205	WK450831
			週	0.099	234,400	23,205	単一2298号
吹付プラント設備運転				0.099	311,500	30,838	WK450821
			週	0.099	311,500	30,838	単一2299号
大型ブレーカ運転				0.099	248,600	24,611	WK450801
			週	0.099	248,600	24,611	単一2300号
火薬		含水爆薬(スリ-)雷管含む		1	90,960	90,960	WYB02174
			m	1	90,960	90,960	単一2338号
吹付コンクリート				1	165,300	165,300	WYB02175
			m	1	165,300	165,300	単一2339号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－951号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1,183,000
						1	1,183,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工				1	90,990	90,990	WYB02176
			m	1	90,990	90,990	単－2340号
ロックボルト				1	126,800	126,800	WYB02177
			m	1	126,800	126,800	単－2341号
諸雑費（その他機械）（率） 7%				1		26,053	
			式	1		26,053	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		23,031	
			式	1		23,031	
計						1,183,000	
						1,183,000	
単価						1,183,000	
						1,183,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－952号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	99,750
						1		99,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 1870kWh		0.099	1,006,000	99,594	WK450641	
			週	0.099	1,006,000	99,594	単－2305号	
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品		0.099	1,550	153	WYB02140	
			週	0.099	1,550	153	単－2342号	
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						99,750		
						99,750		
単価						99,750		
						99,750	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－953号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通	単位	m	数量	1	単価	57, 250	
						1		57, 250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通		0. 296	193, 400	57, 246	WK450791		
			週	0. 296	193, 400	57, 246	単－2307号		
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						57, 250			
						57, 250			
単価						57, 250	円／m		
						57, 250			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一954号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	0 1	単価 1,183,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.85	38,502	32,726	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.85	38,502	32,726	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	5.12	38,768	198,492	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.85	27,922	23,733	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651
			週	0.099	1,863,000	184,437	単一2308号
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WK450811
			週	0.099	1,102,000	109,098	単一2309号
ホイールローダ運転				0	0	0	WK450831
			週	0.099	234,400	23,205	単一2310号
吹付プラント設備運転				0	0	0	WK450821
			週	0.099	311,500	30,838	単一2311号
大型ブレーカ運転				0	0	0	WK450801
			週	0.099	248,600	24,611	単一2312号
火薬		含水爆薬(スリ-)雷管含む		0	0	0	WYB04472
			m	1	90,960	90,960	単一2343号
吹付コンクリート				0	0	0	WYB04473
			m	1	165,300	165,300	単一2344号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－954号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		1, 183, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼支保工				0	0	0	WYB04474		
			m	1	90, 990	90, 990	単－2345号		
ロックボルト				0	0	0	WYB04475		
			m	1	126, 800	126, 800	単－2346号		
諸雑費（その他機械）（率） 7%				0		0			
			式	1		26, 053			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0			
			式	1		23, 031			
計						0			
						1, 183, 000			
単価						0			
						1, 183, 000	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－955号	集塵機運転		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		99,750
集塵機運転		各種 1870kWh		0	0	0	WK450641	
			週	0.099	1,006,000	99,594	単－2317号	
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品		0	0	0	WYB04470	
			週	0.099	1,550	153	単－2347号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						99,750		
単価						0		
						99,750	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－956号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		57, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0. 296	193, 400	57, 246	単－2319号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						57, 250		
単価						0		
						57, 250	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一957号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1,183,000
						1	1,183,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.85	38,502	32,726	
			人	0.85	38,502	32,726	
トンネル世話役				0.85	38,502	32,726	
			人	0.85	38,502	32,726	
トンネル特殊工				5.12	38,768	198,492	
			人	5.12	38,768	198,492	
トンネル作業員				0.85	27,922	23,733	
			人	0.85	27,922	23,733	
ドリルジャンボ運転				0.099	1,863,000	184,437	WK450651
			週	0.099	1,863,000	184,437	単一2296号
コンクリート吹付機運転				0.099	1,102,000	109,098	WK450811
			週	0.099	1,102,000	109,098	単一2297号
ホイールローダ運転				0.099	234,400	23,205	WK450831
			週	0.099	234,400	23,205	単一2298号
吹付プラント設備運転				0.099	311,500	30,838	WK450821
			週	0.099	311,500	30,838	単一2299号
大型ブレーカ運転				0.099	248,600	24,611	WK450801
			週	0.099	248,600	24,611	単一2300号
火薬		含水爆薬(スリ-)雷管含む		1	90,960	90,960	WYB03553
			m	1	90,960	90,960	単一2338号
吹付コンクリート				1	165,300	165,300	WYB03554
			m	1	165,300	165,300	単一2339号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－957号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1,183,000
						1	1,183,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工				1	90,990	90,990	WYB03555
			m	1	90,990	90,990	単－2340号
ロックボルト				1	126,800	126,800	WYB03556
			m	1	126,800	126,800	単－2341号
諸雑費（その他機械）（率） 7%				1		26,053	
			式	1		26,053	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		23,031	
			式	1		23,031	
計						1,183,000	
						1,183,000	
単価						1,183,000	
						1,183,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一958号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1	1,216,000
						1	1,216,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.85	38,502	32,726	
			人	0.85	38,502	32,726	
トンネル世話役				0.85	38,502	32,726	
			人	0.85	38,502	32,726	
トンネル特殊工				5.97	38,768	231,444	
			人	5.97	38,768	231,444	
トンネル作業員				0.85	27,922	23,733	
			人	0.85	27,922	23,733	
ドリルジャンボ運転				0.099	1,863,000	184,437	WK450651
			週	0.099	1,863,000	184,437	単一2296号
コンクリート吹付機運転				0.099	1,102,000	109,098	WK450811
			週	0.099	1,102,000	109,098	単一2297号
ホイールローダ運転				0.099	234,400	23,205	WK450831
			週	0.099	234,400	23,205	単一2298号
吹付プラント設備運転				0.099	311,500	30,838	WK450821
			週	0.099	311,500	30,838	単一2299号
大型ブレーカ運転				0.099	248,600	24,611	WK450801
			週	0.099	248,600	24,611	単一2300号
火薬		含水爆薬(スリ-)雷管含む		1	90,960	90,960	WYB03560
			m	1	90,960	90,960	単一2338号
吹付コンクリート				1	165,300	165,300	WYB03561
			m	1	165,300	165,300	単一2339号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－958号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km超え	単位	m	数量	1	1, 216, 000
						1	1, 216, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工				1	90, 990	90, 990	WYB03564
			m	1	90, 990	90, 990	単－2340号
ロックボルト				1	126, 800	126, 800	WYB03565
			m	1	126, 800	126, 800	単－2341号
諸雑費（その他機械）（率） 7%				1		26, 053	
			式	1		26, 053	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		23, 079	
			式	1		23, 079	
計						1, 216, 000	
						1, 216, 000	
単価						1, 216, 000	
						1, 216, 000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－959号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	99,750
						1		99,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 1870kWh		0.099	1,006,000	99,594	WK450641	
			週	0.099	1,006,000	99,594	単－2305号	
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品		0.099	1,550	153	WYB03551	
			週	0.099	1,550	153	単－2342号	
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						99,750		
						99,750		
単価						99,750		
						99,750	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－960号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km , 1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	76,200
						1		76,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通		0.394	193,400	76,199	WK450791	
			週	0.394	193,400	76,199	単－2307号	
	諸雑費（まるめ）			1		1		
			式	1		1		
	計					76,200		
						76,200		
	単価					76,200		
						76,200	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一961号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下	単位	m	数量	0 1	単価 1, 183, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 85	38, 502	32, 726	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 85	38, 502	32, 726	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	5. 12	38, 768	198, 492	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 85	27, 922	23, 733	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651
			週	0. 099	1, 863, 000	184, 437	単一2308号
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WK450811
			週	0. 099	1, 102, 000	109, 098	単一2309号
ホイールローダ運転				0	0	0	WK450831
			週	0. 099	234, 400	23, 205	単一2310号
吹付プラント設備運転				0	0	0	WK450821
			週	0. 099	311, 500	30, 838	単一2311号
大型ブレーカ運転				0	0	0	WK450801
			週	0. 099	248, 600	24, 611	単一2312号
火薬		含水爆薬(スリ-) 雷管含む		0	0	0	WYB04458
			m	1	90, 960	90, 960	単一2343号
吹付コンクリート				0	0	0	WYB04459
			m	1	165, 300	165, 300	単一2344号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－961号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	0	0
						1	1,183,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工				0	0	0	WYB04460
			m	1	90,990	90,990	単－2345号
ロックボルト				0	0	0	WYB04461
			m	1	126,800	126,800	単－2346号
諸雑費（その他機械）（率） 7%				0		0	
			式	1		26,053	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		23,031	
計						0	
						1,183,000	
単価						0	
						1,183,000	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－962号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km超え	単位	m	数量	0 1	単価 1, 216, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 85	38, 502	32, 726		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 85	38, 502	32, 726		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	5. 97	38, 768	231, 444		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 85	27, 922	23, 733		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WK450651	
		週	0. 099	1, 863, 000	184, 437	単－2308号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WK450811	
		週	0. 099	1, 102, 000	109, 098	単－2309号	
ホイールローダ運転			0	0	0	WK450831	
		週	0. 099	234, 400	23, 205	単－2310号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WK450821	
		週	0. 099	311, 500	30, 838	単－2311号	
大型ブレーカ運転			0	0	0	WK450801	
		週	0. 099	248, 600	24, 611	単－2312号	
火薬	含水爆薬(スリ-) 雷管含む		0	0	0	WYB04463	
		m	1	90, 960	90, 960	単－2343号	
吹付コンクリート			0	0	0	WYB04464	
		m	1	165, 300	165, 300	単－2344号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－962号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	0	0
						1	1, 216, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工				0	0	0	WYB04465
			m	1	90, 990	90, 990	単－2345号
ロックボルト				0	0	0	WYB04466
			m	1	126, 800	126, 800	単－2346号
諸雑費（その他機械）（率） 7%				0		0	
			式	1		26, 053	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		23, 079	
計						0	
						1, 216, 000	
単価						0	
						1, 216, 000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－963号	集塵機運転		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		99,750
集塵機運転		各種 1870kWh		0	0	0	WK450641	
			週	0.099	1,006,000	99,594	単－2317号	
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB04456	
			週	0.099	1,550	153	単－2347号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						99,750		
単価						0		
						99,750	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－964号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0. 5<L≦1. 2km ， 1. 2<L≦1. 4km 普通	単位	m	数量	0	単価	0	
						1	76, 200		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791		
			週	0. 394	193, 400	76, 199	単－2319号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		1			
計						0			
						76, 200			
単価						0			
						76, 200	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－965号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0. 5<L≦1. 2km ， 1. 2<L≦1. 4km 普通	単位	m	数量	1	単価	76, 200
						1		76, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0. 394	193, 400	76, 199	WK450791	
			週	0. 394	193, 400	76, 199	単－2307号	
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						76, 200		
						76, 200		
単価						76, 200		
						76, 200	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－966号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0. 5<L≦1. 2km ， 1. 2<L≦1. 4km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		76, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0. 394	193, 400	76, 199	単－2319号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						76, 200		
単価						0		
						76, 200	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一967号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km超え	単位	m	数量	1	1, 216, 000
						1	1, 216, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 85	38, 502	32, 726	
			人	0. 85	38, 502	32, 726	
トンネル世話役				0. 85	38, 502	32, 726	
			人	0. 85	38, 502	32, 726	
トンネル特殊工				5. 97	38, 768	231, 444	
			人	5. 97	38, 768	231, 444	
トンネル作業員				0. 85	27, 922	23, 733	
			人	0. 85	27, 922	23, 733	
ドリルジャンボ運転				0. 099	1, 863, 000	184, 437	WK450651
			週	0. 099	1, 863, 000	184, 437	単一2296号
コンクリート吹付機運転				0. 099	1, 102, 000	109, 098	WK450811
			週	0. 099	1, 102, 000	109, 098	単一2297号
ホイールローダ運転				0. 099	234, 400	23, 205	WK450831
			週	0. 099	234, 400	23, 205	単一2298号
吹付プラント設備運転				0. 099	311, 500	30, 838	WK450821
			週	0. 099	311, 500	30, 838	単一2299号
大型ブレーカ運転				0. 099	248, 600	24, 611	WK450801
			週	0. 099	248, 600	24, 611	単一2300号
火薬		含水爆薬(スリ-) 雷管含む		1	90, 960	90, 960	WYB03573
			m	1	90, 960	90, 960	単一2338号
吹付コンクリート				1	165, 300	165, 300	WYB03574
			m	1	165, 300	165, 300	単一2339号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－967号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km超え	単位	m	数量	1	単価	1, 216, 000	
						1		1, 216, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼支保工			m	1	90, 990	90, 990	WYB03575		
				1	90, 990	90, 990	単－2340号		
ロックボルト			m	1	126, 800	126, 800	WYB03576		
				1	126, 800	126, 800	単－2341号		
諸雑費（その他機械）（率） 7%			式	1		26, 053			
				1		26, 053			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		23, 079			
				1		23, 079			
計						1, 216, 000			
						1, 216, 000			
単価						1, 216, 000			
						1, 216, 000	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－968号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1. 2<L≤1. 4km 普通	単位	m	数量	1	単価	76, 200	
						1		76, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通		0. 394	193, 400	76, 199	WK450791		
			週	0. 394	193, 400	76, 199	単－2307号		
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						76, 200			
						76, 200			
単価						76, 200	円／m		
						76, 200			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－969号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km超え	単位	m	数量	0 1	単価 1, 216, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 85	38, 502	32, 726		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 85	38, 502	32, 726		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	5. 97	38, 768	231, 444		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 85	27, 922	23, 733		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WK450651	
		週	0. 099	1, 863, 000	184, 437	単－2308号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WK450811	
		週	0. 099	1, 102, 000	109, 098	単－2309号	
ホイールローダ運転			0	0	0	WK450831	
		週	0. 099	234, 400	23, 205	単－2310号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WK450821	
		週	0. 099	311, 500	30, 838	単－2311号	
大型ブレーカ運転			0	0	0	WK450801	
		週	0. 099	248, 600	24, 611	単－2312号	
火薬	含水爆薬(スリ-) 雷管含む		0	0	0	WYB04431	
		m	1	90, 960	90, 960	単－2343号	
吹付コンクリート			0	0	0	WYB04432	
		m	1	165, 300	165, 300	単－2344号	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－969号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,216,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工				0	0	0	WYB04433	
			m	1	90,990	90,990	単－2345号	
ロックボルト				0	0	0	WYB04434	
			m	1	126,800	126,800	単－2346号	
諸雑費（その他機械）（率） 7%				0		0		
			式	1		26,053		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		23,079		
計						0		
						1,216,000		
単価						0		
						1,216,000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－970号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		76, 200
	ダンプトラック運転	普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.394	193,400	76,199	単－2319号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		1		
	計					0		
						76,200		
	単価					0		
						76,200	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一971号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1,208,000
						1	1,208,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.85	38,502	32,726	
			人	0.85	38,502	32,726	
トンネル世話役				0.85	38,502	32,726	
			人	0.85	38,502	32,726	
トンネル特殊工				5.12	38,768	198,492	
			人	5.12	38,768	198,492	
トンネル作業員				0.85	27,922	23,733	
			人	0.85	27,922	23,733	
ドリルジャンボ運転				0.099	1,863,000	184,437	WK450651
			週	0.099	1,863,000	184,437	単一2296号
コンクリート吹付機運転				0.099	1,102,000	109,098	WK450811
			週	0.099	1,102,000	109,098	単一2297号
ホイールローダ運転				0.099	234,400	23,205	WK450831
			週	0.099	234,400	23,205	単一2298号
吹付プラント設備運転				0.099	311,500	30,838	WK450821
			週	0.099	311,500	30,838	単一2299号
大型ブレーカ運転				0.099	248,600	24,611	WK450801
			週	0.099	248,600	24,611	単一2300号
火薬		含水爆薬(スリ-)雷管含む		1	90,960	90,960	WYB01600
			m	1	90,960	90,960	単一2338号
吹付コンクリート				1	165,300	165,300	WYB01619
			m	1	165,300	165,300	単一2339号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－971号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1,208,000
						1	1,208,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工				1	90,990	90,990	WYB01620
			m	1	90,990	90,990	単－2340号
ロックボルト				1	150,200	150,200	WYB01621
			m	1	150,200	150,200	単－2348号
諸雑費（その他機械）（率） 7%				1		26,053	
			式	1		26,053	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		24,631	
			式	1		24,631	
計						1,208,000	
						1,208,000	
単価						1,208,000	
						1,208,000	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一972号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下	単位	m	数量	0 1	単価 1, 208, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 85	38, 502	32, 726		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 85	38, 502	32, 726		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	5. 12	38, 768	198, 492		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 85	27, 922	23, 733		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WK450651	
		週	0. 099	1, 863, 000	184, 437	単一2308号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WK450811	
		週	0. 099	1, 102, 000	109, 098	単一2309号	
ホイールローダ運転			0	0	0	WK450831	
		週	0. 099	234, 400	23, 205	単一2310号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WK450821	
		週	0. 099	311, 500	30, 838	単一2311号	
大型ブレーカ運転			0	0	0	WK450801	
		週	0. 099	248, 600	24, 611	単一2312号	
火薬	含水爆薬(スリ-) 雷管含む		0	0	0	WYB04422	
		m	1	90, 960	90, 960	単一2343号	
吹付コンクリート			0	0	0	WYB04423	
		m	1	165, 300	165, 300	単一2344号	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－972号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		1, 208, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼支保工				0	0	0	WYB04424		
			m	1	90, 990	90, 990	単－2345号		
ロックボルト				0	0	0	WYB04425		
			m	1	150, 200	150, 200	単－2349号		
諸雑費（その他機械）（率） 7%				0		0			
			式	1		26, 053			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0			
			式	1		24, 631			
計						0			
						1, 208, 000			
単価						0			
						1, 208, 000	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－973号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	76,200
						1		76,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.394	193,400	76,199	WK450791	
			週	0.394	193,400	76,199	単－2307号	
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						76,200		
						76,200		
単価						76,200		
						76,200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－974号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		76,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.394	193,400	76,199	単－2319号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						76,200		
単価						0		
						76,200	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一975号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1	1,303,000
						1	1,303,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.88	38,502	33,881	
			人	0.88	38,502	33,881	
トンネル世話役				0.88	38,502	33,881	
			人	0.88	38,502	33,881	
トンネル特殊工				6.18	38,768	239,586	
			人	6.18	38,768	239,586	
トンネル作業員				0.88	27,922	24,571	
			人	0.88	27,922	24,571	
ドリルジャンボ運転				0.1	1,863,000	186,300	WK450651
			週	0.1	1,863,000	186,300	単一2296号
コンクリート吹付機運転				0.1	1,102,000	110,200	WK450811
			週	0.1	1,102,000	110,200	単一2297号
ホイールローダ運転				0.1	234,400	23,440	WK450831
			週	0.1	234,400	23,440	単一2298号
吹付プラント設備運転				0.1	311,500	31,150	WK450821
			週	0.1	311,500	31,150	単一2299号
大型ブレーカ運転				0.1	248,600	24,860	WK450801
			週	0.1	248,600	24,860	単一2300号
火薬		含水爆薬(スリ-)雷管含む		1	97,020	97,020	WYB00234
			m	1	97,020	97,020	単一2350号
吹付コンクリート				1	171,100	171,100	WYB00269
			m	1	171,100	171,100	単一2351号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－975号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1	1,303,000
						1	1,303,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工				1	147,500	147,500	WYB00270
			m	1	147,500	147,500	単－2352号
ロックボルト				1	126,800	126,800	WYB00366
			m	1	126,800	126,800	単－2341号
諸雑費（その他機械）（率） 7%				1		26,316	
			式	1		26,316	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		26,395	
			式	1		26,395	
計						1,303,000	
						1,303,000	
単価						1,303,000	
						1,303,000	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－976号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	100, 800	
						1		100, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		各種 1870kWh		0. 1	1, 006, 000	100, 600	WK450641		
			週	0. 1	1, 006, 000	100, 600	単－2305号		
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0. 7mm 難燃(防災)加工品		0. 1	1, 550	155	WYB00036		
			週	0. 1	1, 550	155	単－2353号		
諸雑費（まるめ）				1		45			
			式	1		45			
計						100, 800			
						100, 800			
単価						100, 800			
						100, 800			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－977号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	77,360
						1		77,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通		0.4	193,400	77,360	WK450791	
			週	0.4	193,400	77,360	単－2307号	
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					77,360		
						77,360		
	単価					77,360		
						77,360	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一978号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	0 1	単価 1,303,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.88	38,502	33,881	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.88	38,502	33,881	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	6.18	38,768	239,586	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.88	27,922	24,571	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651
			週	0.1	1,863,000	186,300	単一2308号
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WK450811
			週	0.1	1,102,000	110,200	単一2309号
ホイールローダ運転				0	0	0	WK450831
			週	0.1	234,400	23,440	単一2310号
吹付プラント設備運転				0	0	0	WK450821
			週	0.1	311,500	31,150	単一2311号
大型ブレーカ運転				0	0	0	WK450801
			週	0.1	248,600	24,860	単一2312号
火薬		含水爆薬(スリ-)雷管含む		0	0	0	WYB04350
			m	1	97,020	97,020	単一2354号
吹付コンクリート				0	0	0	WYB04351
			m	1	171,100	171,100	単一2355号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－978号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	0	0
						1	1,303,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工				0	0	0	WYB04352
			m	1	147,500	147,500	単－2356号
ロックボルト				0	0	0	WYB04353
			m	1	126,800	126,800	単－2346号
諸雑費（その他機械）（率） 7%				0		0	
			式	1		26,316	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		26,395	
計						0	
						1,303,000	
単価						0	
						1,303,000	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－979号	集塵機運転		単位	m	数量	0	単価	0	
						1		100, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		各種 1870kWh		0	0	0	WK450641		
			週	0. 1	1, 006, 000	100, 600	単－2317号		
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0. 7mm 難燃(防災)加工品		0	0	0	WYB04347		
			週	0. 1	1, 550	155	単－2357号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		45			
計						0			
						100, 800			
単価						0			
						100, 800	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－980号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		77,360
	ダンプトラック運転	普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.4	193,400	77,360	単－2319号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						77,360		
	単価					0		
						77,360	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一981号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1,314,000
						1	1,314,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.89	38,502	34,266	
			人	0.89	38,502	34,266	
トンネル世話役				0.89	38,502	34,266	
			人	0.89	38,502	34,266	
トンネル特殊工				5.36	38,768	207,796	
			人	5.36	38,768	207,796	
トンネル作業員				0.89	27,922	24,850	
			人	0.89	27,922	24,850	
ドリルジャンボ運転				0.102	1,863,000	190,026	WK450651
			週	0.102	1,863,000	190,026	単一2296号
コンクリート吹付機運転				0.102	1,102,000	112,404	WK450811
			週	0.102	1,102,000	112,404	単一2297号
ホイールローダ運転				0.102	234,400	23,908	WK450831
			週	0.102	234,400	23,908	単一2298号
吹付プラント設備運転				0.102	311,500	31,773	WK450821
			週	0.102	311,500	31,773	単一2299号
大型ブレーカ運転				0.102	248,600	25,357	WK450801
			週	0.102	248,600	25,357	単一2300号
火薬		含水爆薬(スリ-)雷管含む		1	97,020	97,020	WYB00414
			m	1	97,020	97,020	単一2350号
吹付コンクリート				1	202,600	202,600	WYB00415
			m	1	202,600	202,600	単一2358号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－981号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1,314,000
						1	1,314,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工				1	151,400	151,400	WYB00416
			m	1	151,400	151,400	単－2359号
ロックボルト				1	126,800	126,800	WYB00417
			m	1	126,800	126,800	単－2341号
諸雑費（その他機械）（率） 6%				1		23,008	
			式	1		23,008	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		28,526	
			式	1		28,526	
計						1,314,000	
						1,314,000	
単価						1,314,000	
						1,314,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－982号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	102, 800
						1		102, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 1870kWh		0. 102	1, 006, 000	102, 612	WK450641	
			週	0. 102	1, 006, 000	102, 612	単－2305号	
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0. 7mm 難燃(防災)加工品		0. 102	1, 550	158	WYB00322	
			週	0. 102	1, 550	158	単－2360号	
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						102, 800		
						102, 800		
単価						102, 800		
						102, 800	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－983号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通	単位	m	数量	1	単価	59, 180	
						1		59, 180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通		0. 306	193, 400	59, 180	WK450791		
			週	0. 306	193, 400	59, 180	単－2307号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						59, 180			
						59, 180			
単価						59, 180			
						59, 180			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一984号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	0 1	単価 1,314,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.89	38,502	34,266	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.89	38,502	34,266	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	5.36	38,768	207,796	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.89	27,922	24,850	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651
			週	0.102	1,863,000	190,026	単一2308号
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WK450811
			週	0.102	1,102,000	112,404	単一2309号
ホイールローダ運転				0	0	0	WK450831
			週	0.102	234,400	23,908	単一2310号
吹付プラント設備運転				0	0	0	WK450821
			週	0.102	311,500	31,773	単一2311号
大型ブレーカ運転				0	0	0	WK450801
			週	0.102	248,600	25,357	単一2312号
火薬		含水爆薬(スリ-)雷管含む		0	0	0	WYB04341
			m	1	97,020	97,020	単一2354号
吹付コンクリート				0	0	0	WYB04342
			m	1	202,600	202,600	単一2361号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－984号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	0	0
						1	1,314,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工				0	0	0	WYB04343
			m	1	151,400	151,400	単－2362号
ロックボルト				0	0	0	WYB04344
			m	1	126,800	126,800	単－2346号
諸雑費（その他機械）（率） 6%				0		0	
			式	1		23,008	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		28,526	
計						0	
						1,314,000	
単価						0	
						1,314,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－985号	集塵機運転		単位	m	数量	0	0
						1	102, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		各種 1870kWh		0	0	0	WK450641
			週	0. 102	1, 006, 000	102, 612	単－2317号
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ 1800×0. 7mm 難燃(防災)加工品		0	0	0	WYB04339
			週	0. 102	1, 550	158	単－2363号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		30	
計						0	
						102, 800	
単価						0	
						102, 800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－986号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		59,180
	ダンプトラック運転	普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.306	193,400	59,180	単－2319号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						59,180		
	単価					0		
						59,180	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一987号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	0.8	1,478,000
						0.8	1,478,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.789	38,502	30,378	
			人	0.789	38,502	30,378	
トンネル世話役				0.789	38,502	30,378	
			人	0.789	38,502	30,378	
トンネル特殊工				4.83	38,768	187,249	
			人	4.83	38,768	187,249	
トンネル作業員				0.789	27,922	22,030	
			人	0.789	27,922	22,030	
ドリルジャンボ運転				0.088	1,863,000	163,944	WK450651
			週	0.088	1,863,000	163,944	単一2296号
コンクリート吹付機運転				0.088	1,102,000	96,976	WK450811
			週	0.088	1,102,000	96,976	単一2297号
ホイールローダ運転				0.088	234,400	20,627	WK450831
			週	0.088	234,400	20,627	単一2298号
吹付プラント設備運転				0.088	311,500	27,412	WK450821
			週	0.088	311,500	27,412	単一2299号
大型ブレーカ運転				0.088	248,600	21,876	WK450801
			週	0.088	248,600	21,876	単一2300号
火薬		含水爆薬(スリ-)雷管含む		0.8	97,020	77,616	WYB00474
			m	0.8	97,020	77,616	単一2364号
吹付コンクリート				0.8	225,700	180,560	WYB00475
			m	0.8	225,700	180,560	単一2365号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－987号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	0.8	1,478,000
						0.8	1,478,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工				0.8	189,200	151,360	WYB00476
			m	0.8	189,200	151,360	単－2366号
ロックボルト				0.8	158,500	126,800	WYB00477
			m	0.8	158,500	126,800	単－2367号
諸雑費（その他機械）（率） 6%				1		19,850	
			式	1		19,850	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		25,944	
			式	1		25,944	
計						1,183,000	
						1,183,000	
単価						1,478,000	
						1,478,000	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－988号	集塵機運転		単位	m	数量	0. 8	単価	110, 800	
						0. 8		110, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		各種 1870kWh		0. 088	1, 006, 000	88, 528	WK450641		
			週	0. 088	1, 006, 000	88, 528	単－2305号		
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0. 7mm 難燃(防災)加工品		0. 088	1, 550	136	WYB00399		
			週	0. 088	1, 550	136	単－2368号		
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						88, 670			
						88, 670			
単価						110, 800			
						110, 800	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－989号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	単位	m	数量	0.8	64,800
						0.8	64,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック運転	普通		0.268	193,400	51,831	WK450791
			週	0.268	193,400	51,831	単－2307号
	諸雑費（まるめ）			1		9	
			式	1		9	
	計					51,840	
						51,840	
	単価					64,800	
						64,800	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一990号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下	単位	m	数量	0 0. 8	単価 1, 478, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 789	38, 502	30, 378		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 789	38, 502	30, 378		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	4. 83	38, 768	187, 249		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 789	27, 922	22, 030		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WK450651	
		週	0. 088	1, 863, 000	163, 944	単一2308号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WK450811	
		週	0. 088	1, 102, 000	96, 976	単一2309号	
ホイールローダ運転			0	0	0	WK450831	
		週	0. 088	234, 400	20, 627	単一2310号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WK450821	
		週	0. 088	311, 500	27, 412	単一2311号	
大型ブレーカ運転			0	0	0	WK450801	
		週	0. 088	248, 600	21, 876	単一2312号	
火薬	含水爆薬(スリ-) 雷管含む		0	0	0	WYB04314	
		m	0. 8	97, 020	77, 616	単一2369号	
吹付コンクリート			0	0	0	WYB04315	
		m	0. 8	225, 700	180, 560	単一2370号	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－990号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	0	単価	0
						0.8		1,478,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工				0	0	0	WYB04316	
			m	0.8	189,200	151,360	単－2371号	
ロックボルト				0	0	0	WYB04317	
			m	0.8	158,500	126,800	単－2372号	
諸雑費（その他機械）（率） 6%				0		0		
			式	1		19,850		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		25,944		
計						0		
						1,183,000		
単価						0		
						1,478,000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－991号	集塵機運転		単位	m	数量	0	0
						0. 8	110, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		各種 1870kWh		0	0	0	WK450641
			週	0. 088	1, 006, 000	88, 528	単－2317号
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0. 7mm 難燃(防災)加工品		0	0	0	WYB04312
			週	0. 088	1, 550	136	単－2373号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						88, 670	
単価						0	
						110, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－992号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
						0.8		64,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.268	193,400	51,831	単－2319号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						51,840		
単価						0		
						64,800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－993号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km , 1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	78,910
						1		78,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.408	193,400	78,907	WK450791	
			週	0.408	193,400	78,907	単－2307号	
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						78,910		
						78,910		
単価						78,910		
						78,910	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－994号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km，1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		78,910
	ダンプトラック運転	普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.408	193,400	78,907	単－2319号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		3		
	計					0		
						78,910		
	単価					0		
						78,910	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一995号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1,314,000
						1	1,314,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.89	38,502	34,266	
			人	0.89	38,502	34,266	
トンネル世話役				0.89	38,502	34,266	
			人	0.89	38,502	34,266	
トンネル特殊工				5.36	38,768	207,796	
			人	5.36	38,768	207,796	
トンネル作業員				0.89	27,922	24,850	
			人	0.89	27,922	24,850	
ドリルジャンボ運転				0.102	1,863,000	190,026	WK450651
			週	0.102	1,863,000	190,026	単一2296号
コンクリート吹付機運転				0.102	1,102,000	112,404	WK450811
			週	0.102	1,102,000	112,404	単一2297号
ホイールローダ運転				0.102	234,400	23,908	WK450831
			週	0.102	234,400	23,908	単一2298号
吹付プラント設備運転				0.102	311,500	31,773	WK450821
			週	0.102	311,500	31,773	単一2299号
大型ブレーカ運転				0.102	248,600	25,357	WK450801
			週	0.102	248,600	25,357	単一2300号
火薬		含水爆薬(スリ-)雷管含む		1	97,020	97,020	WYB02263
			m	1	97,020	97,020	単一2350号
吹付コンクリート				1	202,600	202,600	WYB02264
			m	1	202,600	202,600	単一2358号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－995号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1	1,314,000
						1	1,314,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工				1	151,400	151,400	WYB02265
			m	1	151,400	151,400	単－2359号
ロックボルト				1	126,800	126,800	WYB02266
			m	1	126,800	126,800	単－2341号
諸雑費（その他機械）（率） 6%				1		23,008	
			式	1		23,008	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		28,526	
			式	1		28,526	
計						1,314,000	
						1,314,000	
単価						1,314,000	
						1,314,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－996号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	102, 800
						1		102, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 1870kWh		0. 102	1, 006, 000	102, 612	WK450641	
			週	0. 102	1, 006, 000	102, 612	単－2305号	
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0. 7mm 難燃(防災)加工品		0. 102	1, 550	158	WYB02261	
			週	0. 102	1, 550	158	単－2360号	
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						102, 800		
						102, 800		
単価						102, 800		
						102, 800	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－997号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通	単位	m	数量	1	単価	59, 180	
						1		59, 180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通		0. 306	193, 400	59, 180	WK450791		
			週	0. 306	193, 400	59, 180	単－2307号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						59, 180			
						59, 180			
単価						59, 180			
						59, 180			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－998号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0. 5<L≦1. 2km ， 1. 2<L≦1. 4km 普通	単位	m	数量	1	単価	78, 910
						1		78, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0. 408	193, 400	78, 907	WK450791	
			週	0. 408	193, 400	78, 907	単－2307号	
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						78, 910		
						78, 910		
単価						78, 910		
						78, 910	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－999号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下	単位	m	数量	0 1	単価 1, 314, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 89	38, 502	34, 266		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 89	38, 502	34, 266		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	5. 36	38, 768	207, 796		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 89	27, 922	24, 850		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WK450651	
		週	0. 102	1, 863, 000	190, 026	単－2308号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WK450811	
		週	0. 102	1, 102, 000	112, 404	単－2309号	
ホイールローダ運転			0	0	0	WK450831	
		週	0. 102	234, 400	23, 908	単－2310号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WK450821	
		週	0. 102	311, 500	31, 773	単－2311号	
大型ブレーカ運転			0	0	0	WK450801	
		週	0. 102	248, 600	25, 357	単－2312号	
火薬	含水爆薬(スリ-) 雷管含む		0	0	0	WYB04214	
		m	1	97, 020	97, 020	単－2354号	
吹付コンクリート			0	0	0	WYB04215	
		m	1	202, 600	202, 600	単－2361号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－999号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	0	0
						1	1,314,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工				0	0	0	WYB04216
			m	1	151,400	151,400	単－2362号
ロックボルト				0	0	0	WYB04217
			m	1	126,800	126,800	単－2346号
諸雑費（その他機械）（率） 6%				0		0	
			式	1		23,008	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		28,526	
計						0	
						1,314,000	
単価						0	
						1,314,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1000号	集塵機運転		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		102, 800
集塵機運転		各種 1870kWh		0	0	0	WK450641	
			週	0. 102	1, 006, 000	102, 612	単－2317号	
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ 1800×0. 7mm 難燃(防災)加工品		0	0	0	WYB04212	
			週	0. 102	1, 550	158	単－2363号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		30		
計						0		
						102, 800		
単価						0		
						102, 800	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1001号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		59,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.306	193,400	59,180	単－2319号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						59,180		
単価						0		
						59,180	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1002号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km , 1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		78,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.408	193,400	78,907	単－2319号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						78,910		
単価						0		
						78,910	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1003号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0. 5<L≦1. 2km , 1. 2<L≦1. 4km 普通	単位	m	数量	0. 8	単価	86, 310	
						0. 8		86, 310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通		0. 357	193, 400	69, 043	WK450791		
			週	0. 357	193, 400	69, 043	単－2307号		
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						69, 050			
						69, 050			
単価						86, 310			
						86, 310	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1004号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0. 5<L≤1. 2km ， 1. 2<L≤1. 4km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
						0. 8		86, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0. 357	193, 400	69, 043	単－2319号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						69, 050		
単価						0		
						86, 310	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1005号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下	単位	m	数量	1	1, 189, 000
						1	1, 189, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 88	36, 330	31, 970	
			人	0. 88	36, 330	31, 970	
トンネル世話役				0. 88	36, 330	31, 970	
			人	0. 88	36, 330	31, 970	
トンネル特殊工				5. 27	36, 540	192, 565	
			人	5. 27	36, 540	192, 565	
トンネル作業員				0. 88	26, 355	23, 192	
			人	0. 88	26, 355	23, 192	
ドリルジャンボ運転				0. 099	1, 863, 000	184, 437	WK450651
			週	0. 099	1, 863, 000	184, 437	単一2374号
コンクリート吹付機運転				0. 099	1, 102, 000	109, 098	WK450811
			週	0. 099	1, 102, 000	109, 098	単一2375号
ホイールローダ運転				0. 099	234, 400	23, 205	WK450831
			週	0. 099	234, 400	23, 205	単一2376号
吹付プラント設備運転				0. 099	311, 500	30, 838	WK450821
			週	0. 099	311, 500	30, 838	単一2377号
大型ブレーカ運転				0. 099	248, 600	24, 611	WK450801
			週	0. 099	248, 600	24, 611	単一2378号
火薬		含水爆薬(スリ-) 雷管含む		1	97, 020	97, 020	WYB00561
			m	1	97, 020	97, 020	単一2350号
吹付コンクリート				1	203, 700	203, 700	WYB00562
			m	1	203, 700	203, 700	単一2379号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－1005号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下	単位	m	数量	1	1, 189, 000
						1	1, 189, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工				1	147, 900	147, 900	WYB00563
			m	1	147, 900	147, 900	単－2380号
ロックボルト				1	34, 580	34, 580	WYB00564
			m	1	34, 580	34, 580	単－2381号
諸雑費（その他機械）（率） 8%				1		29, 775	
			式	1		29, 775	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		24, 139	
			式	1		24, 139	
計						1, 189, 000	
						1, 189, 000	
単価						1, 189, 000	
						1, 189, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1006号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下	単位	m	数量	0 1	単価 1, 189, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 88	36, 330	31, 970	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 88	36, 330	31, 970	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	5. 27	36, 540	192, 565	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 88	26, 355	23, 192	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651
			週	0. 099	1, 863, 000	184, 437	単一2382号
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WK450811
			週	0. 099	1, 102, 000	109, 098	単一2383号
ホイールローダ運転				0	0	0	WK450831
			週	0. 099	234, 400	23, 205	単一2384号
吹付プラント設備運転				0	0	0	WK450821
			週	0. 099	311, 500	30, 838	単一2385号
大型ブレーカ運転				0	0	0	WK450801
			週	0. 099	248, 600	24, 611	単一2386号
火薬		含水爆薬(スリ-) 雷管含む		0	0	0	WYB04154
			m	1	97, 020	97, 020	単一2354号
吹付コンクリート				0	0	0	WYB04155
			m	1	203, 700	203, 700	単一2387号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－1006号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下	単位	m	数量	0	0
						1	1, 189, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工				0	0	0	WYB04156
			m	1	147, 900	147, 900	単－2388号
ロックボルト				0	0	0	WYB04157
			m	1	34, 580	34, 580	単－2389号
諸雑費（その他機械）（率） 8%				0		0	
			式	1		29, 775	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		24, 139	
計						0	
						1, 189, 000	
単価						0	
						1, 189, 000	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1007号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下	単位	m	数量	1	単価	1, 189, 000	
						1		1, 189, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 88	36, 330	31, 970			
			人	0. 88	36, 330	31, 970			
トンネル世話役				0. 88	36, 330	31, 970			
			人	0. 88	36, 330	31, 970			
トンネル特殊工				5. 27	36, 540	192, 565			
			人	5. 27	36, 540	192, 565			
トンネル作業員				0. 88	26, 355	23, 192			
			人	0. 88	26, 355	23, 192			
ドリルジャンボ運転				0. 099	1, 863, 000	184, 437	WK450651		
			週	0. 099	1, 863, 000	184, 437	単一2374号		
コンクリート吹付機運転				0. 099	1, 102, 000	109, 098	WK450811		
			週	0. 099	1, 102, 000	109, 098	単一2375号		
ホイールローダ運転				0. 099	234, 400	23, 205	WK450831		
			週	0. 099	234, 400	23, 205	単一2376号		
吹付プラント設備運転				0. 099	311, 500	30, 838	WK450821		
			週	0. 099	311, 500	30, 838	単一2377号		
大型ブレーカ運転				0. 099	248, 600	24, 611	WK450801		
			週	0. 099	248, 600	24, 611	単一2378号		
火薬		含水爆薬(スチール) 雷管含む		1	97, 020	97, 020	WYB00739		
			m	1	97, 020	97, 020	単一2350号		
吹付コンクリート				1	203, 700	203, 700	WYB00740		
			m	1	203, 700	203, 700	単一2379号		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－1007号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下	単位	m	数量	1	1, 189, 000
						1	1, 189, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工				1	147, 900	147, 900	WYB00751
			m	1	147, 900	147, 900	単－2380号
ロックボルト				1	34, 580	34, 580	WYB00752
			m	1	34, 580	34, 580	単－2381号
諸雑費（その他機械）（率） 8%				1		29, 775	
			式	1		29, 775	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		24, 139	
			式	1		24, 139	
計						1, 189, 000	
						1, 189, 000	
単価						1, 189, 000	
						1, 189, 000	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1008号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	99, 750	
						1		99, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		各種 1870kWh		0. 099	1, 006, 000	99, 594	WK450641		
			週	0. 099	1, 006, 000	99, 594	単－2390号		
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0. 7mm 難燃(防災)加工品		0. 099	1, 550	153	WYB00674		
			週	0. 099	1, 550	153	単－2342号		
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						99, 750			
						99, 750			
単価						99, 750			
						99, 750			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1009号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	57,250
						1		57,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通		0.296	193,400	57,246	WK450791	
			週	0.296	193,400	57,246	単－2391号	
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					57,250		
						57,250		
	単価					57,250		
						57,250	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1010号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下	単位	m	数量	0 1	単価 1, 189, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 88	36, 330	31, 970		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 88	36, 330	31, 970		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	5. 27	36, 540	192, 565		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 88	26, 355	23, 192		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WK450651	
		週	0. 099	1, 863, 000	184, 437	単一2382号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WK450811	
		週	0. 099	1, 102, 000	109, 098	単一2383号	
ホイールローダ運転			0	0	0	WK450831	
		週	0. 099	234, 400	23, 205	単一2384号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WK450821	
		週	0. 099	311, 500	30, 838	単一2385号	
大型ブレーカ運転			0	0	0	WK450801	
		週	0. 099	248, 600	24, 611	単一2386号	
火薬	含水爆薬(スリ-) 雷管含む		0	0	0	WYB04139	
		m	1	97, 020	97, 020	単一2354号	
吹付コンクリート			0	0	0	WYB04140	
		m	1	203, 700	203, 700	単一2387号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－1010号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1. 2km以下	単位	m	数量	0	0
						1	1, 189, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工				0	0	0	WYB04141
			m	1	147, 900	147, 900	単－2388号
ロックボルト				0	0	0	WYB04142
			m	1	34, 580	34, 580	単－2389号
諸雑費（その他機械）（率） 8%				0		0	
			式	1		29, 775	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		24, 139	
計						0	
						1, 189, 000	
単価						0	
						1, 189, 000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1011号	集塵機運転		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		99, 750
集塵機運転		各種 1870kWh		0	0	0	WK450641	
			週	0. 099	1, 006, 000	99, 594	単－2392号	
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ 1800×0. 7mm 難燃(防災)加工品		0	0	0	WYB04137	
			週	0. 099	1, 550	153	単－2347号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						99, 750		
単価						0		
						99, 750	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1012号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		57, 250
	ダンプトラック運転	普通		0	0	0	WK450791	
			週	0. 296	193, 400	57, 246	単－2393号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		4		
	計					0		
						57, 250		
	単価					0		
						57, 250	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1013号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1	1,414,000
						1	1,414,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.88	38,502	33,881	
			人	0.88	38,502	33,881	
トンネル世話役				0.88	38,502	33,881	
			人	0.88	38,502	33,881	
トンネル特殊工				6.15	38,768	238,423	
			人	6.15	38,768	238,423	
トンネル作業員				0.88	27,922	24,571	
			人	0.88	27,922	24,571	
ドリルジャンボ運転				0.099	1,863,000	184,437	WK450651
			週	0.099	1,863,000	184,437	単一2296号
コンクリート吹付機運転				0.099	1,102,000	109,098	WK450811
			週	0.099	1,102,000	109,098	単一2297号
ホイールローダ運転				0.099	234,400	23,205	WK450831
			週	0.099	234,400	23,205	単一2298号
吹付プラント設備運転				0.099	311,500	30,838	WK450821
			週	0.099	311,500	30,838	単一2299号
大型ブレイカ運転				0.099	248,600	24,611	WK450801
			週	0.099	248,600	24,611	単一2300号
火薬		含水爆薬(スリ-)雷管含む		1	97,020	97,020	WYB00471
			m	1	97,020	97,020	単一2350号
吹付コンクリート				1	244,700	244,700	WYB00726
			m	1	244,700	244,700	単一2394号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－1013号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1	1,414,000
						1	1,414,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工				1	219,200	219,200	WYB00747
			m	1	219,200	219,200	単－2395号
ロックボルト				1	88,250	88,250	WYB01143
			m	1	88,250	88,250	単－2396号
諸雑費（その他機械）（率） 8%				1		29,775	
			式	1		29,775	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		32,110	
			式	1		32,110	
計						1,414,000	
						1,414,000	
単価						1,414,000	
						1,414,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1014号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	76,400
						1		76,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通		0.395	193,400	76,393	WK450791	
			週	0.395	193,400	76,393	単－2307号	
	諸雑費（まるめ）			1		7		
			式	1		7		
	計					76,400		
						76,400		
	単価					76,400		
						76,400	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1015号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	0 1	単価 1,414,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.88	38,502	33,881		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.88	38,502	33,881		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	6.15	38,768	238,423		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.88	27,922	24,571		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WK450651	
		週	0.099	1,863,000	184,437	単一2308号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WK450811	
		週	0.099	1,102,000	109,098	単一2309号	
ホイールローダ運転			0	0	0	WK450831	
		週	0.099	234,400	23,205	単一2310号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WK450821	
		週	0.099	311,500	30,838	単一2311号	
大型ブレーカ運転			0	0	0	WK450801	
		週	0.099	248,600	24,611	単一2312号	
火薬	含水爆薬(スリ-)雷管含む		0	0	0	WYB04091	
		m	1	97,020	97,020	単一2354号	
吹付コンクリート			0	0	0	WYB04092	
		m	1	244,700	244,700	単一2397号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－1015号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	0	0
						1	1,414,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工				0	0	0	WYB04093
			m	1	219,200	219,200	単－2398号
ロックボルト				0	0	0	WYB04094
			m	1	88,250	88,250	単－2399号
諸雑費（その他機械）（率） 8%				0		0	
			式	1		29,775	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		32,110	
計						0	
						1,414,000	
単価						0	
						1,414,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1016号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		76,400
	ダンプトラック運転	普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.395	193,400	76,393	単－2319号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		7		
	計					0		
						76,400		
	単価					0		
						76,400	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1017号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1	407, 700
						1	407, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 4	38, 502	15, 400	
			人	0. 4	38, 502	15, 400	
トンネル特殊工				2. 4	38, 768	93, 043	
			人	2. 4	38, 768	93, 043	
トンネル作業員				0. 4	27, 922	11, 168	
			人	0. 4	27, 922	11, 168	
ドリルジャンボ運転				0. 04	1, 863, 000	74, 520	WK450651
			週	0. 04	1, 863, 000	74, 520	単一2296号
コンクリート吹付機運転				0. 04	1, 102, 000	44, 080	WK450811
			週	0. 04	1, 102, 000	44, 080	単一2297号
ホイールローダ運転				0. 04	234, 400	9, 376	WK450831
			週	0. 04	234, 400	9, 376	単一2298号
吹付プラント設備運転				0. 04	311, 500	12, 460	WK450821
			週	0. 04	311, 500	12, 460	単一2299号
大型ブレーカ運転				0. 04	248, 600	9, 944	WK450801
			週	0. 04	248, 600	9, 944	単一2300号
火薬		含水爆薬(スラリー) 雷管含む		1	33, 530	33, 530	WYB02268
			m	1	33, 530	33, 530	単一2400号
吹付コンクリート				1	36, 920	36, 920	WYB02269
			m	1	36, 920	36, 920	単一2401号
H形鋼支保工				1	25, 110	25, 110	WYB02270
			m	1	25, 110	25, 110	単一2402号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1017号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1	単価	407,700
						1		407,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト			1	23,090	23,090	WYB02279	
			m	1	23,090	23,090	単一2403号	
	諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		12,030		
			式	1		12,030		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%			1		7,029		
			式	1		7,029		
	計					407,700		
						407,700		
	単価					407,700		
						407,700	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1019号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通	単位	m	数量	1	単価	23, 020	
						1		23, 020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通		0. 119	193, 400	23, 014	WK450791		
			週	0. 119	193, 400	23, 014	単－2307号		
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						23, 020			
						23, 020			
単価						23, 020			
						23, 020			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1020号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0 1	単価 407,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.4	38,502	15,400	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2.4	38,768	93,043	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.4	27,922	11,168	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651
			週	0.04	1,863,000	74,520	単一2308号
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WK450811
			週	0.04	1,102,000	44,080	単一2309号
ホイールローダ運転				0	0	0	WK450831
			週	0.04	234,400	9,376	単一2310号
吹付プラント設備運転				0	0	0	WK450821
			週	0.04	311,500	12,460	単一2311号
大型ブレーカ運転				0	0	0	WK450801
			週	0.04	248,600	9,944	単一2312号
火薬		含水爆薬(スラリー) 雷管含む		0	0	0	WYB04863
			m	1	33,530	33,530	単一2405号
吹付コンクリート				0	0	0	WYB04864
			m	1	36,920	36,920	単一2406号
H形鋼支保工				0	0	0	WYB04865
			m	1	25,110	25,110	単一2407号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1020号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	ロックボルト			0	0	0		WYB04866
			m	1	23,090	23,090		単－2408号
	諸雑費（その他機械）（率） 8%			0		0		
			式	1		12,030		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%			0		0		
			式	1		7,029		
	計					0		
						407,700		
	単価					0		
						407,700		円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1021号	集塵機運転		単位	m	数量	0	単価	0	
						1		40, 310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		各種 1870kWh		0	0	0	WK450641		
			週	0. 04	1, 006, 000	40, 240	単－2317号		
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0. 7mm 難燃(防災)加工品		0	0	0	WYB04861		
			週	0. 04	1, 550	62	単－2409号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		8			
計						0			
						40, 310			
単価						0			
						40, 310			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1022号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通	単位	m	数量	0	単価	0	
						1	23, 020		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791		
			週	0. 119	193, 400	23, 014	単－2319号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		6			
計						0			
						23, 020			
単価						0			
						23, 020	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-1023号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0. 5<L≦1. 2km ， 1. 2<L≦1. 4km 普通	単位	m	数量	1	単価	30, 560	
						1		30, 560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通		0. 158	193, 400	30, 557	WK450791		
			週	0. 158	193, 400	30, 557	単-2307号		
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						30, 560			
						30, 560			
単価						30, 560			
						30, 560	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1024号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0. 5<L≤1. 2km , 1. 2<L≤1. 4km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		30, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0. 158	193, 400	30, 557	単－2319号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						30, 560		
単価						0		
						30, 560	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1025号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1. 2<L≤1. 4km 普通	単位	m	数量	1	単価	30, 560
						1		30, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0. 158	193, 400	30, 557	WK450791	
			週	0. 158	193, 400	30, 557	単－2307号	
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						30, 560		
						30, 560		
単価						30, 560		
						30, 560	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1026号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1. 2<L≤1. 4km 普通	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		30, 560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791		
			週	0. 158	193, 400	30, 557	単－2319号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		3			
計						0			
						30, 560			
単価						0			
						30, 560	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1027号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0. 5<L≤1. 2km 普通	単位	m	数量	1	単価	30, 560
						1		30, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0. 158	193, 400	30, 557	WK450791	
			週	0. 158	193, 400	30, 557	単－2307号	
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						30, 560		
						30, 560		
単価						30, 560		
						30, 560	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1028号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	ダンプトラック運転	普通		0	0	0		WK450791
			週	0.158	193,400	30,557		単－2319号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		3		
	計					0		
						30,560		
	単価					0		
						30,560		円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1029号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1	414, 800
						1	414, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 4	38, 502	15, 400	
			人	0. 4	38, 502	15, 400	
トンネル特殊工				2. 4	38, 768	93, 043	
			人	2. 4	38, 768	93, 043	
トンネル作業員				0. 4	27, 922	11, 168	
			人	0. 4	27, 922	11, 168	
ドリルジャンボ運転				0. 04	1, 863, 000	74, 520	WK450651
			週	0. 04	1, 863, 000	74, 520	単一2296号
コンクリート吹付機運転				0. 04	1, 102, 000	44, 080	WK450811
			週	0. 04	1, 102, 000	44, 080	単一2297号
ホイールローダ運転				0. 04	234, 400	9, 376	WK450831
			週	0. 04	234, 400	9, 376	単一2298号
吹付プラント設備運転				0. 04	311, 500	12, 460	WK450821
			週	0. 04	311, 500	12, 460	単一2299号
大型ブレーカ運転				0. 04	248, 600	9, 944	WK450801
			週	0. 04	248, 600	9, 944	単一2300号
火薬		含水爆薬(スラリー) 雷管含む		1	33, 530	33, 530	WYB00462
			m	1	33, 530	33, 530	単一2400号
吹付コンクリート				1	36, 920	36, 920	WYB00469
			m	1	36, 920	36, 920	単一2401号
H形鋼支保工				1	31, 730	31, 730	WYB01144
			m	1	31, 730	31, 730	単一2410号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1029号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1	単価	414, 800
						1		414, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト			1	23, 090	23, 090	WYB01513	
			m	1	23, 090	23, 090	単－2403号	
	諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		12, 030		
			式	1		12, 030		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%			1		7, 509		
			式	1		7, 509		
	計					414, 800		
						414, 800		
	単価					414, 800		
						414, 800	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1030号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0 1	単価 414,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.4	38,502	15,400		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	2.4	38,768	93,043		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.4	27,922	11,168		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WK450651	
		週	0.04	1,863,000	74,520	単一2308号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WK450811	
		週	0.04	1,102,000	44,080	単一2309号	
ホイールローダ運転			0	0	0	WK450831	
		週	0.04	234,400	9,376	単一2310号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WK450821	
		週	0.04	311,500	12,460	単一2311号	
大型ブレーカ運転			0	0	0	WK450801	
		週	0.04	248,600	9,944	単一2312号	
火薬	含水爆薬(スラリー) 雷管含む		0	0	0	WYB04746	
		m	1	33,530	33,530	単一2405号	
吹付コンクリート			0	0	0	WYB04747	
		m	1	36,920	36,920	単一2406号	
H形鋼支保工			0	0	0	WYB04748	
		m	1	31,730	31,730	単一2411号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－1030号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0	0
						1	414, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト				0	0	0	WYB04749
			m	1	23, 090	23, 090	単－2408号
諸雑費（その他機械）（率） 8%				0		0	
			式	1		12, 030	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		7, 509	
計						0	
						414, 800	
単価						0	
						414, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1031号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1	423,600
						1	423,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.42	38,502	16,170	
			人	0.42	38,502	16,170	
トンネル特殊工				2.52	38,768	97,695	
			人	2.52	38,768	97,695	
トンネル作業員				0.42	27,922	11,727	
			人	0.42	27,922	11,727	
ドリルジャンボ運転				0.036	1,863,000	67,068	WK450651
			週	0.036	1,863,000	67,068	単一2296号
コンクリート吹付機運転				0.036	1,102,000	39,672	WK450811
			週	0.036	1,102,000	39,672	単一2297号
ホイールローダ運転				0.036	234,400	8,438	WK450831
			週	0.036	234,400	8,438	単一2298号
吹付プラント設備運転				0.036	311,500	11,214	WK450821
			週	0.036	311,500	11,214	単一2299号
大型ブレイカ運転				0.036	248,600	8,949	WK450801
			週	0.036	248,600	8,949	単一2300号
火薬		含水爆薬(スラリー) 雷管含む		1	33,530	33,530	WYB00585
			m	1	33,530	33,530	単一2400号
吹付コンクリート				1	43,430	43,430	WYB00592
			m	1	43,430	43,430	単一2412号
H形鋼支保工				1	41,850	41,850	WYB00614
			m	1	41,850	41,850	単一2413号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1031号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1	単価	423, 600
						1		423, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト				1	23, 090	23, 090	WYB00615	
			m	1	23, 090	23, 090	単－2403号	
諸雑費（その他機械）（率） 7%				1		9, 473		
			式	1		9, 473		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		11, 294		
			式	1		11, 294		
計						423, 600		
						423, 600		
単価						423, 600		
						423, 600	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1032号	集塵機運		単位	m	数量	1	単価	36,280
						1		36,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 1870kWh		0.036	1,006,000	36,216	WK450641	
			週	0.036	1,006,000	36,216	単－2305号	
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品		0.036	1,550	55	WYB00533	
			週	0.036	1,550	55	単－2414号	
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						36,280		
						36,280		
単価						36,280		
						36,280	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1033号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通	単位	m	数量	1	単価	20, 700	
						1		20, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通		0. 107	193, 400	20, 693	WK450791		
			週	0. 107	193, 400	20, 693	単－2307号		
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						20, 700			
						20, 700			
単価						20, 700	円／m		
						20, 700			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1034号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0 1	単価 423,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.42	38,502	16,170	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2.52	38,768	97,695	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.42	27,922	11,727	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651
			週	0.036	1,863,000	67,068	単一2308号
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WK450811
			週	0.036	1,102,000	39,672	単一2309号
ホイールローダ運転				0	0	0	WK450831
			週	0.036	234,400	8,438	単一2310号
吹付プラント設備運転				0	0	0	WK450821
			週	0.036	311,500	11,214	単一2311号
大型ブレーカ運転				0	0	0	WK450801
			週	0.036	248,600	8,949	単一2312号
火薬		含水爆薬(スラー) 雷管含む		0	0	0	WYB04737
			m	1	33,530	33,530	単一2405号
吹付コンクリート				0	0	0	WYB04738
			m	1	43,430	43,430	単一2415号
H形鋼支保工				0	0	0	WYB04739
			m	1	41,850	41,850	単一2416号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1034号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0	単価	0
						1		423, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト				0	0	0	WYB04740	
			m	1	23, 090	23, 090	単－2408号	
諸雑費（その他機械）（率） 7%				0		0		
			式	1		9, 473		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0		
			式	1		11, 294		
計						0		
						423, 600		
単価						0		
						423, 600	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1035号	集塵機運		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		36, 280
集塵機運転		各種 1870kWh		0	0	0	WK450641	
			週	0.036	1,006,000	36,216	単－2317号	
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品		0	0	0	WYB04735	
			週	0.036	1,550	55	単－2417号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						36,280		
単価						0		
						36,280	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1036号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		20, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791		
			週	0. 107	193, 400	20, 693	単－2319号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		7			
計						0			
						20, 700			
単価						0	円／m		
						20, 700			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1037号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0.8	477,600
						0.8	477,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.391	38,502	15,054	
			人	0.391	38,502	15,054	
トンネル特殊工				2.35	38,768	91,104	
			人	2.35	38,768	91,104	
トンネル作業員				0.391	27,922	10,917	
			人	0.391	27,922	10,917	
ドリルジャンボ運転				0.031	1,863,000	57,753	WK450651
			週	0.031	1,863,000	57,753	単一2296号
コンクリート吹付機運転				0.031	1,102,000	34,162	WK450811
			週	0.031	1,102,000	34,162	単一2297号
ホイールローダ運転				0.031	234,400	7,266	WK450831
			週	0.031	234,400	7,266	単一2298号
吹付プラント設備運転				0.031	311,500	9,656	WK450821
			週	0.031	311,500	9,656	単一2299号
大型ブレーカ運転				0.031	248,600	7,706	WK450801
			週	0.031	248,600	7,706	単一2300号
火薬		含水爆薬(スラリー) 雷管含む		0.8	36,200	28,960	WYB01539
			m	0.8	36,200	28,960	単一2418号
吹付コンクリート				0.8	43,570	34,856	WYB01540
			m	0.8	43,570	34,856	単一2419号
H形鋼支保工				0.8	52,310	41,848	WYB01541
			m	0.8	52,310	41,848	単一2420号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1037号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0.8	単価	477,600
						0.8		477,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト				0.8	28,860	23,088	WYB01542	
			m	0.8	28,860	23,088	単－2421号	
諸雑費（その他機械）（率） 7%				1		8,158		
			式	1		8,158		
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		11,572		
			式	1		11,572		
計						382,100		
						382,100		
単価						477,600		
						477,600	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1039号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通	単位	m	数量	0. 8	単価	22, 720	
						0. 8		22, 720	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通		0. 094	193, 400	18, 179	WK450791		
			週	0. 094	193, 400	18, 179	単－2307号		
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						18, 180			
						18, 180			
単価						22, 720	円／m		
						22, 720			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1040号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0 0.8	単価 477,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.391	38,502	15,054	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2.35	38,768	91,104	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.391	27,922	10,917	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651
			週	0.031	1,863,000	57,753	単一2308号
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WK450811
			週	0.031	1,102,000	34,162	単一2309号
ホイールローダ運転				0	0	0	WK450831
			週	0.031	234,400	7,266	単一2310号
吹付プラント設備運転				0	0	0	WK450821
			週	0.031	311,500	9,656	単一2311号
大型ブレーカ運転				0	0	0	WK450801
			週	0.031	248,600	7,706	単一2312号
火薬		含水爆薬(スラリー)雷管含む		0	0	0	WYB04710
			m	0.8	36,200	28,960	単一2423号
吹付コンクリート				0	0	0	WYB04711
			m	0.8	43,570	34,856	単一2424号
H形鋼支保工				0	0	0	WYB04712
			m	0.8	52,310	41,848	単一2425号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1040号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0	単価	0
						0.8		477,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト			0	0	0	WYB04713	
			m	0.8	28,860	23,088	単－2426号	
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			0		0		
			式	1		8,158		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%			0		0		
			式	1		11,572		
	計					0		
						382,100		
	単価					0		
						477,600	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1041号	集塵機運		単位	m	数量	0	単価	0
						0.8		39,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転	各種	1870kWh		0	0	0	WK450641	
			週	0.031	1,006,000	31,186	単－2317号	
エアカーテンダクト	ファスター型風管	φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品		0	0	0	WYB04708	
			週	0.031	1,550	48	単－2427号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						31,240		
単価						0		
						39,050	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1042号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通	単位	m	数量	0	単価	0	
						0. 8		22, 720	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791		
			週	0. 094	193, 400	18, 179	単－2319号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		1			
計						0			
						18, 180			
単価						0			
						22, 720			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1043号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	36, 280	
						1		36, 280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		各種 1870kWh		0. 036	1, 006, 000	36, 216	WK450641		
			週	0. 036	1, 006, 000	36, 216	単－2305号		
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0. 7mm 難燃(防災)加工品		0. 036	1, 550	55	WYB02382		
			週	0. 036	1, 550	55	単－2414号		
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			
計						36, 280			
						36, 280			
単価						36, 280			
						36, 280	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1044号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0. 5<L≦1. 2km ， 1. 2<L≦1. 4km 普通	単位	m	数量	1	単価	27, 470	
						1		27, 470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通		0. 142	193, 400	27, 462	WK450791		
			週	0. 142	193, 400	27, 462	単－2307号		
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						27, 470			
						27, 470			
単価						27, 470			
						27, 470			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1045号	集塵機運転		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		36, 280
集塵機運転		各種 1870kWh		0	0	0	WK450641	
			週	0.036	1,006,000	36,216	単－2317号	
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品		0	0	0	WYB04645	
			週	0.036	1,550	55	単－2417号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						36,280		
単価						0		
						36,280	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1046号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0. 5<L≦1. 2km ， 1. 2<L≦1. 4km 普通	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		27, 470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791		
			週	0. 142	193, 400	27, 462	単－2319号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		8			
計						0			
						27, 470			
単価						0			
						27, 470			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1047号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1	423,600
						1	423,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.42	38,502	16,170	
			人	0.42	38,502	16,170	
トンネル特殊工				2.52	38,768	97,695	
			人	2.52	38,768	97,695	
トンネル作業員				0.42	27,922	11,727	
			人	0.42	27,922	11,727	
ドリルジャンボ運転				0.036	1,863,000	67,068	WK450651
			週	0.036	1,863,000	67,068	単一2296号
コンクリート吹付機運転				0.036	1,102,000	39,672	WK450811
			週	0.036	1,102,000	39,672	単一2297号
ホイールローダ運転				0.036	234,400	8,438	WK450831
			週	0.036	234,400	8,438	単一2298号
吹付プラント設備運転				0.036	311,500	11,214	WK450821
			週	0.036	311,500	11,214	単一2299号
大型ブレイカ運転				0.036	248,600	8,949	WK450801
			週	0.036	248,600	8,949	単一2300号
火薬		含水爆薬(スラリー) 雷管含む		1	33,530	33,530	WYB02428
			m	1	33,530	33,530	単一2400号
吹付コンクリート				1	43,430	43,430	WYB02429
			m	1	43,430	43,430	単一2412号
H形鋼支保工				1	41,850	41,850	WYB02430
			m	1	41,850	41,850	単一2413号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－1047号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1	423, 600
						1	423, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト				1	23, 090	23, 090	WYB02431
		m		1	23, 090	23, 090	単－2403号
諸雑費（その他機械）（率） 7%				1		9, 473	
		式		1		9, 473	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		11, 294	
		式		1		11, 294	
計						423, 600	
						423, 600	
単価						423, 600	
						423, 600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1048号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	36,280
						1		36,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転	各種	1870kWh		0.036	1,006,000	36,216	WK450641	
			週	0.036	1,006,000	36,216	単－2305号	
エアカーテンダクト	ファスター型風管	φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品		0.036	1,550	55	WYB02426	
			週	0.036	1,550	55	単－2414号	
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						36,280		
						36,280		
単価						36,280		
						36,280	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1049号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	20,700	
						1		20,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通		0.107	193,400	20,693	WK450791		
			週	0.107	193,400	20,693	単－2307号		
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						20,700			
						20,700			
単価						20,700	円／m		
						20,700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1050号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0. 5<L≦1. 2km ， 1. 2<L≦1. 4km 普通	単位	m	数量	1	単価	27, 470
						1		27, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0. 142	193, 400	27, 462	WK450791	
			週	0. 142	193, 400	27, 462	単－2307号	
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						27, 470		
						27, 470		
単価						27, 470		
						27, 470	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1051号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0 1	単価 423,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.42	38,502	16,170	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2.52	38,768	97,695	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.42	27,922	11,727	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651
			週	0.036	1,863,000	67,068	単一2308号
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WK450811
			週	0.036	1,102,000	39,672	単一2309号
ホイールローダ運転				0	0	0	WK450831
			週	0.036	234,400	8,438	単一2310号
吹付プラント設備運転				0	0	0	WK450821
			週	0.036	311,500	11,214	単一2311号
大型ブレーカ運転				0	0	0	WK450801
			週	0.036	248,600	8,949	単一2312号
火薬		含水爆薬(スラリー)雷管含む		0	0	0	WYB04610
			m	1	33,530	33,530	単一2405号
吹付コンクリート				0	0	0	WYB04611
			m	1	43,430	43,430	単一2415号
H形鋼支保工				0	0	0	WYB04612
			m	1	41,850	41,850	単一2416号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1051号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0	単価	0
						1		423, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト			0	0	0	WYB04613	
			m	1	23, 090	23, 090	単－2408号	
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			0		0		
			式	1		9, 473		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%			0		0		
			式	1		11, 294		
	計					0		
						423, 600		
	単価					0		
						423, 600	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1052号	集塵機運転		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
集塵機運転	各種 1870kWh			0	0	0		WK450641
			週	0.036	1,006,000	36,216		単－2317号
エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品			0	0	0		WYB04608
			週	0.036	1,550	55		単－2417号
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						36,280		
単価						0		
						36,280		円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1053号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		20,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.107	193,400	20,693	単－2319号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						20,700		
単価						0		
						20,700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1054号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km , 1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		27,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.142	193,400	27,462	単－2319号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						27,470		
単価						0		
						27,470	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1055号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0.8	474,600
						0.8	474,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.391	38,502	15,054	
			人	0.391	38,502	15,054	
トンネル特殊工				2.35	38,768	91,104	
			人	2.35	38,768	91,104	
トンネル作業員				0.391	27,922	10,917	
			人	0.391	27,922	10,917	
ドリルジャンボ運転				0.031	1,863,000	57,753	WK450651
			週	0.031	1,863,000	57,753	単一2296号
コンクリート吹付機運転				0.031	1,102,000	34,162	WK450811
			週	0.031	1,102,000	34,162	単一2297号
ホイールローダ運転				0.031	234,400	7,266	WK450831
			週	0.031	234,400	7,266	単一2298号
吹付プラント設備運転				0.031	311,500	9,656	WK450821
			週	0.031	311,500	9,656	単一2299号
大型ブレーカ運転				0.031	248,600	7,706	WK450801
			週	0.031	248,600	7,706	単一2300号
火薬		含水爆薬(スラリー)雷管含む		0.8	33,530	26,824	WYB02477
			m	0.8	33,530	26,824	単一2428号
吹付コンクリート				0.8	43,570	34,856	WYB02478
			m	0.8	43,570	34,856	単一2419号
H形鋼支保工				0.8	52,310	41,848	WYB02479
			m	0.8	52,310	41,848	単一2420号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－1055号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0.8	474,600
						0.8	474,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト				0.8	28,860	23,088	WYB02480
			m	0.8	28,860	23,088	単－2421号
諸雑費（その他機械）（率） 7%				1		8,158	
			式	1		8,158	
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		11,308	
			式	1		11,308	
計						379,700	
						379,700	
単価						474,600	
						474,600	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1056号	集塵機運転		単位	m	数量	0. 8	単価	39, 050	
						0. 8		39, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		各種 1870kWh		0. 031	1, 006, 000	31, 186	WK450641		
			週	0. 031	1, 006, 000	31, 186	単－2305号		
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0. 7mm 難燃(防災)加工品		0. 031	1, 550	48	WYB02467		
			週	0. 031	1, 550	48	単－2422号		
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						31, 240			
						31, 240			
単価						39, 050			
						39, 050	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1057号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0. 5<L≦1. 2km ， 1. 2<L≦1. 4km 普通	単位	m	数量	0. 8	単価	29, 980	
						0. 8		29, 980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通		0. 124	193, 400	23, 981	WK450791		
			週	0. 124	193, 400	23, 981	単－2307号		
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			
計						23, 990			
						23, 990			
単価						29, 980			
						29, 980			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1058号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0 0. 8	単価 474, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 391	38, 502	15, 054	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 35	38, 768	91, 104	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 391	27, 922	10, 917	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651
			週	0. 031	1, 863, 000	57, 753	単一2308号
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WK450811
			週	0. 031	1, 102, 000	34, 162	単一2309号
ホイールローダ運転				0	0	0	WK450831
			週	0. 031	234, 400	7, 266	単一2310号
吹付プラント設備運転				0	0	0	WK450821
			週	0. 031	311, 500	9, 656	単一2311号
大型ブレーカ運転				0	0	0	WK450801
			週	0. 031	248, 600	7, 706	単一2312号
火薬		含水爆薬(スラリー) 雷管含む		0	0	0	WYB04574
			m	0. 8	33, 530	26, 824	単一2429号
吹付コンクリート				0	0	0	WYB04575
			m	0. 8	43, 570	34, 856	単一2424号
H形鋼支保工				0	0	0	WYB04576
			m	0. 8	52, 310	41, 848	単一2425号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1058号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0	単価	0
						0.8		474,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト				0	0	0	WYB04577	
			m	0.8	28,860	23,088	単－2426号	
諸雑費（その他機械）（率） 7%				0		0		
			式	1		8,158		
諸雑費（率＋まるめ） 9%				0		0		
			式	1		11,308		
計						0		
						379,700		
単価						0		
						474,600	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1059号	集塵機運転		単位	m	数量	0	単価	0	
						0. 8		39, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		各種 1870kWh		0	0	0	WK450641		
			週	0. 031	1, 006, 000	31, 186	単－2317号		
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0. 7mm 難燃(防災)加工品		0	0	0	WYB04572		
			週	0. 031	1, 550	48	単－2427号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		6			
計						0			
						31, 240			
単価						0			
						39, 050	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1060号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0. 5<L≦1. 2km ， 1. 2<L≦1. 4km 普通	単位	m	数量	0	単価	0	
						0. 8		29, 980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791		
			週	0. 124	193, 400	23, 981	単－2319号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		9			
計						0			
						23, 990			
単価						0			
						29, 980			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1061号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1	単価	365, 300	
						1		365, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 41	36, 330	14, 895			
			人	0. 41	36, 330	14, 895			
トンネル特殊工				2. 46	36, 540	89, 888			
			人	2. 46	36, 540	89, 888			
トンネル作業員				0. 41	26, 355	10, 805			
			人	0. 41	26, 355	10, 805			
ドリルジャンボ運転				0. 024	1, 863, 000	44, 712	WK450651		
			週	0. 024	1, 863, 000	44, 712			
コンクリート吹付機運転				0. 024	1, 102, 000	26, 448	WK450811		
			週	0. 024	1, 102, 000	26, 448			
ホイールローダ運転				0. 024	234, 400	5, 625	WK450831		
			週	0. 024	234, 400	5, 625			
吹付プラント設備運転				0. 024	311, 500	7, 476	WK450821		
			週	0. 024	311, 500	7, 476			
大型ブレーカ運転				0. 024	248, 600	5, 966	WK450801		
			週	0. 024	248, 600	5, 966			
火薬		含水爆薬(スラリー) 雷管含む		1	33, 530	33, 530	WYB00446		
			m	1	33, 530	33, 530			
吹付コンクリート				1	41, 670	41, 670	WYB00447		
			m	1	41, 670	41, 670			
H形鋼支保工				1	36, 450	36, 450	WYB00455		
			m	1	36, 450	36, 450			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1061号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1	単価	365, 300
						1		365, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト				1	23, 090	23, 090	WYB00456	
			m	1	23, 090	23, 090	単－2403号	
諸雑費（その他機械）（率） 14%				1		12, 631		
			式	1		12, 631		
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		12, 114		
			式	1		12, 114		
計						365, 300		
						365, 300		
単価						365, 300		
						365, 300	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1062号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通	単位	m	数量	1	単価	13, 930	
						1		13, 930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通		0. 072	193, 400	13, 924	WK450791		
			週	0. 072	193, 400	13, 924	単－2391号		
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						13, 930			
						13, 930			
単価						13, 930	円／m		
						13, 930			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1063号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0 1	単価 365, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 41	36, 330	14, 895		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	2. 46	36, 540	89, 888		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 41	26, 355	10, 805		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WK450651	
		週	0. 024	1, 863, 000	44, 712	単一2382号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WK450811	
		週	0. 024	1, 102, 000	26, 448	単一2383号	
ホイールローダ運転			0	0	0	WK450831	
		週	0. 024	234, 400	5, 625	単一2384号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WK450821	
		週	0. 024	311, 500	7, 476	単一2385号	
大型ブレーカ運転			0	0	0	WK450801	
		週	0. 024	248, 600	5, 966	単一2386号	
火薬	含水爆薬(スラリー) 雷管含む		0	0	0	WYB04541	
		m	1	33, 530	33, 530	単一2405号	
吹付コンクリート			0	0	0	WYB04542	
		m	1	41, 670	41, 670	単一2432号	
H形鋼支保工			0	0	0	WYB04543	
		m	1	36, 450	36, 450	単一2433号	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1063号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0	単価	0
						1		365, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト				0	0	0	WYB04544	
			m	1	23, 090	23, 090	単－2408号	
諸雑費（その他機械）（率） 14%				0		0		
			式	1		12, 631		
諸雑費（率＋まるめ） 9%				0		0		
			式	1		12, 114		
計						0		
						365, 300		
単価						0		
						365, 300	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1064号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		13, 930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791		
			週	0. 072	193, 400	13, 924	単－2393号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		6			
計						0			
						13, 930			
単価						0			
						13, 930			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1065号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1	365, 300
						1	365, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 41	36, 330	14, 895	
			人	0. 41	36, 330	14, 895	
トンネル特殊工				2. 46	36, 540	89, 888	
			人	2. 46	36, 540	89, 888	
トンネル作業員				0. 41	26, 355	10, 805	
			人	0. 41	26, 355	10, 805	
ドリルジャンボ運転				0. 024	1, 863, 000	44, 712	WK450651
			週	0. 024	1, 863, 000	44, 712	単一2374号
コンクリート吹付機運転				0. 024	1, 102, 000	26, 448	WK450811
			週	0. 024	1, 102, 000	26, 448	単一2375号
ホイールローダ運転				0. 024	234, 400	5, 625	WK450831
			週	0. 024	234, 400	5, 625	単一2376号
吹付プラント設備運転				0. 024	311, 500	7, 476	WK450821
			週	0. 024	311, 500	7, 476	単一2377号
大型ブレーカ運転				0. 024	248, 600	5, 966	WK450801
			週	0. 024	248, 600	5, 966	単一2378号
火薬		含水爆薬(スラリー) 雷管含む		1	33, 530	33, 530	WYB00542
			m	1	33, 530	33, 530	単一2400号
吹付コンクリート				1	41, 670	41, 670	WYB00543
			m	1	41, 670	41, 670	単一2430号
H形鋼支保工				1	36, 450	36, 450	WYB00544
			m	1	36, 450	36, 450	単一2431号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－1065号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1	365, 300
						1	365, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト				1	23, 090	23, 090	WYB00545
			m	1	23, 090	23, 090	単－2403号
諸雑費（その他機械）（率） 14%				1		12, 631	
			式	1		12, 631	
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		12, 114	
			式	1		12, 114	
計						365, 300	
						365, 300	
単価						365, 300	
						365, 300	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1066号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	24, 190	
						1		24, 190	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		各種 1870kWh		0. 024	1, 006, 000	24, 144	WK450641		
			週	0. 024	1, 006, 000	24, 144	単－2390号		
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0. 7mm 難燃(防災)加工品		0. 024	1, 550	37	WYB00539		
			週	0. 024	1, 550	37	単－2434号		
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			
計						24, 190			
						24, 190			
単価						24, 190			
						24, 190			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1067号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0. 5km 普通	単位	m	数量	1	単価	13, 930	
						1		13, 930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通		0. 072	193, 400	13, 924	WK450791		
			週	0. 072	193, 400	13, 924	単－2391号		
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						13, 930			
						13, 930			
単価						13, 930	円／m		
						13, 930			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1068号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0 1	単価 365, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 41	36, 330	14, 895	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 46	36, 540	89, 888	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 41	26, 355	10, 805	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651
			週	0. 024	1, 863, 000	44, 712	単一2382号
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WK450811
			週	0. 024	1, 102, 000	26, 448	単一2383号
ホイールローダ運転				0	0	0	WK450831
			週	0. 024	234, 400	5, 625	単一2384号
吹付プラント設備運転				0	0	0	WK450821
			週	0. 024	311, 500	7, 476	単一2385号
大型ブレーカ運転				0	0	0	WK450801
			週	0. 024	248, 600	5, 966	単一2386号
火薬		含水爆薬(スラリー) 雷管含む		0	0	0	WYB04526
			m	1	33, 530	33, 530	単一2405号
吹付コンクリート				0	0	0	WYB04527
			m	1	41, 670	41, 670	単一2432号
H形鋼支保工				0	0	0	WYB04528
			m	1	36, 450	36, 450	単一2433号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1068号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0	単価	0
						1		365, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト			0	0	0	WYB04529	
			m	1	23, 090	23, 090	単－2408号	
	諸雑費（その他機械）（率） 14%			0		0		
			式	1		12, 631		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%			0		0		
			式	1		12, 114		
	計					0		
						365, 300		
	単価					0		
						365, 300	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－1069号	集塵機運転		単位	m	数量	0 1	単価 24, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	集塵機運転	各種 1870kWh		0	0	0	WK450641
			週	0. 024	1, 006, 000	24, 144	単－2392号
	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ 1800×0. 7mm 難燃(防災)加工品		0	0	0	WYB04524
			週	0. 024	1, 550	37	単－2435号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		9	
	計					0 24, 190	
	単価					0 24, 190	
							円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1070号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		13,930
	ダンプトラック運転	普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.072	193,400	13,924	単－2393号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						13,930		
	単価					0		
						13,930	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1071号	集塵機運転		単位	m	数量	1	単価	24, 190	
						1		24, 190	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		各種 1870kWh		0. 024	1, 006, 000	24, 144	WK450641		
			週	0. 024	1, 006, 000	24, 144	単－2390号		
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0. 7mm 難燃(防災)加工品		0. 024	1, 550	37	WYB00551		
			週	0. 024	1, 550	37	単－2434号		
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			
計						24, 190			
						24, 190			
単価						24, 190			
						24, 190	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1072号	集塵機運転		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		24, 190
集塵機運転		各種 1870kWh		0	0	0	WK450641	
			週	0. 024	1, 006, 000	24, 144	単－2392号	
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0. 7mm 難燃(防災)加工品		0	0	0	WYB04515	
			週	0. 024	1, 550	37	単－2435号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						24, 190		
単価						0		
						24, 190	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1073号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1	385,800
						1	385,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.41	38,502	15,785	
			人	0.41	38,502	15,785	
トンネル特殊工				2.46	38,768	95,369	
			人	2.46	38,768	95,369	
トンネル作業員				0.41	27,922	11,448	
			人	0.41	27,922	11,448	
ドリルジャンボ運転				0.024	1,863,000	44,712	WK450651
			週	0.024	1,863,000	44,712	単一2296号
コンクリート吹付機運転				0.024	1,102,000	26,448	WK450811
			週	0.024	1,102,000	26,448	単一2297号
ホイールローダ運転				0.024	234,400	5,625	WK450831
			週	0.024	234,400	5,625	単一2298号
吹付プラント設備運転				0.024	311,500	7,476	WK450821
			週	0.024	311,500	7,476	単一2299号
大型ブレーカ運転				0.024	248,600	5,966	WK450801
			週	0.024	248,600	5,966	単一2300号
火薬		含水爆薬(スラリー) 雷管含む		1	33,530	33,530	WYB02191
			m	1	33,530	33,530	単一2400号
吹付コンクリート				1	44,360	44,360	WYB02192
			m	1	44,360	44,360	単一2436号
H形鋼支保工				1	46,170	46,170	WYB02193
			m	1	46,170	46,170	単一2437号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1074号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≤1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	18,570
						1		18,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通		0.096	193,400	18,566	WK450791	
			週	0.096	193,400	18,566	単－2307号	
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					18,570		
						18,570		
	単価					18,570		
						18,570	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1075号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0 1	単価 385,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.41	38,502	15,785	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2.46	38,768	95,369	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.41	27,922	11,448	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651
			週	0.024	1,863,000	44,712	単一2308号
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WK450811
			週	0.024	1,102,000	26,448	単一2309号
ホイールローダ運転				0	0	0	WK450831
			週	0.024	234,400	5,625	単一2310号
吹付プラント設備運転				0	0	0	WK450821
			週	0.024	311,500	7,476	単一2311号
大型ブレーカ運転				0	0	0	WK450801
			週	0.024	248,600	5,966	単一2312号
火薬		含水爆薬(スラリー) 雷管含む		0	0	0	WYB04481
			m	1	33,530	33,530	単一2405号
吹付コンクリート				0	0	0	WYB04482
			m	1	44,360	44,360	単一2438号
H形鋼支保工				0	0	0	WYB04483
			m	1	46,170	46,170	単一2439号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－1075号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0	0
						1	385, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト				0	0	0	WYB04484
			m	1	23, 090	23, 090	単－2408号
諸雑費（その他機械）（率） 14%				0		0	
			式	1		12, 631	
諸雑費（率＋まるめ） 9%				0		0	
			式	1		13, 190	
計						0	
						385, 800	
単価						0	
						385, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1076号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1. 2<L≤1. 4km 普通	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通		0	0	0	WK450791	
			週	0. 096	193, 400	18, 566	単一2319号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		4		
	計					0		
						18, 570		
	単価					0		
						18, 570	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1077号	土砂等運搬 16. 5km以下	標準 硬岩 DID無 バックホ山積1. 4m3(平積1. 0m3)	単位	m 3	数量	100	単価	2, 463
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		4. 52	54, 480	246, 249	WYB03172	
			日	4. 52	54, 480	246, 249	単一2440号	
	諸雑費（まるめ）			1		51		
			式	1		51		
	計					246, 300		
						246, 300		
	単価					2, 463		
						2, 463	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1078号	土砂等運搬 16.5km以下	標準 軟岩 DID無 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	単位	m 3	数量	100	単価	2, 113	
						100		2, 113	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		4. 03	52, 410	211, 212	WYB03314		
			日	4. 03	52, 410	211, 212	単－2441号		
諸雑費（まるめ）				1		88			
			式	1		88			
計						211, 300			
						211, 300			
単価						2, 113			
						2, 113	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1079号	土砂等運搬 9.7km以下	標準 硬岩 DID無 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	単位	m 3	数量	100	単価	2, 083
						100		2, 083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		3. 822	54, 480	208, 222	WYB03675	
			日	3. 822	54, 480	208, 222	単－2442号	
諸雑費（まるめ）				1		78		
			式	1		78		
計						208, 300		
						208, 300		
単価						2, 083		
						2, 083	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1080号	土砂等運搬 9. 4km以下	標準 軟岩 DID無 バックホウ山積1. 4m3 (平積1. 0m3)	単位	m 3	数量	100	単価	1, 746	
						100		1, 746	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		3. 331	52, 410	174, 577	WYB03677		
			日	3. 331	52, 410	174, 577	単一2443号		
諸雑費（まるめ）				1		23			
			式	1		23			
計						174, 600			
						174, 600			
単価						1, 746			
						1, 746	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1081号	土砂等運搬 11. 3km以下	標準 軟岩 DID無 バックホ山積1. 4m3(平積1. 0m3)	単位	m 3	数量	100	単価	1, 989
						100		1, 989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		3. 795	52, 410	198, 895	WYB03681	
			日	3. 795	52, 410	198, 895	単一2444号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						198, 900		
						198, 900		
単価						1, 989		
						1, 989	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1082号	覆工コンクリート等（発破工法）		単位	m	数量	1	単価	268, 000	
						1		268, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 11	36, 330	3, 996			
			人	0. 11	36, 330	3, 996			
トンネル特殊工				0. 68	36, 540	24, 847			
			人	0. 68	36, 540	24, 847			
トンネル作業員				0. 23	26, 355	6, 061			
			人	0. 23	26, 355	6, 061			
コンクリートポンプ車運転				0. 007	330, 000	2, 310	WK450841 単一2445号		
			週	0. 007	330, 000	2, 310			
諸雑費（その他機械）（率） 23%				1		531			
			式	1		531			
生コンクリート 高炉		1 8－1 5－4 0 C= 2 7 0 以上 W/C=6 0 %以下		13. 6	14, 100	191, 760			
			m 3	13. 6	14, 100	191, 760			
防水シート（N A T M）		0. 8 m m＋3. 0 m m		29. 766	1, 220	36, 314			
			m 2	29. 766	1, 220	36, 314			
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 181			
			式	1		2, 181			
計						268, 000			
						268, 000			
単価						268, 000	円／m		
						268, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1083号	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		単位	m	数量	1	単価	101, 900	
						1		101, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 12	36, 330	4, 359			
			人	0. 12	36, 330	4, 359			
トンネル特殊工				0. 7	36, 540	25, 578			
			人	0. 7	36, 540	25, 578			
トンネル作業員				0. 23	26, 355	6, 061			
			人	0. 23	26, 355	6, 061			
スライドセントル損料(本坑用)		L=10. 5m 標準区間用		1	65, 900	65, 900			
			m	1	65, 900	65, 900			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						101, 900			
						101, 900			
単価						101, 900			
						101, 900			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1084号	防水工（発破工法）		単位	m	数量	1	単価	36,190
						1		36,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.205	36,330	7,447		
			人	0.205	36,330	7,447		
	トンネル特殊工			0.385	36,540	14,067		
			人	0.385	36,540	14,067		
	トンネル作業員			0.205	26,355	5,402		
			人	0.205	26,355	5,402		
	防水工作業台車損料	L=6m		1	9,270	9,270		
			m	1	9,270	9,270		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					36,190		
						36,190		
	単価					36,190		
						36,190	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1085号	覆工コンクリート等（発破工法）		単位	m	数量	1	284, 100
						1	284, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 11	36, 330	3, 996		
		人	0. 11	36, 330	3, 996		
トンネル特殊工			0. 68	36, 540	24, 847		
		人	0. 68	36, 540	24, 847		
トンネル作業員			0. 23	26, 355	6, 061		
		人	0. 23	26, 355	6, 061		
コンクリートポンプ車運転			0. 007	330, 000	2, 310	WK450841	
		週	0. 007	330, 000	2, 310	単一2445号	
諸雑費（その他機械）（率） 21. 5%			1		496		
		式	1		496		
生コンクリート 高炉	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0以上 W/C＝6 0%以下		14. 55	14, 100	205, 155		
		m 3	14. 55	14, 100	205, 155		
防水シート（NATM）	0. 8 mm＋3. 0 mm		31. 842	1, 220	38, 847		
		m 2	31. 842	1, 220	38, 847		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		2, 388		
		式	1		2, 388		
計					284, 100		
					284, 100		
単価					284, 100		
					284, 100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1086号	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		単位	m	数量	1	717, 000
						1	717, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 12	36, 330	4, 359	
			人	0. 12	36, 330	4, 359	
トンネル特殊工				0. 7	36, 540	25, 578	
			人	0. 7	36, 540	25, 578	
トンネル作業員				0. 23	26, 355	6, 061	
			人	0. 23	26, 355	6, 061	
スライドセントル損料(非常用駐車帯)		L=6. 0m		1	681, 000	681, 000	
			m	1	681, 000	681, 000	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						717, 000	
						717, 000	
単価						717, 000	
						717, 000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1087号	防水工（発破工法）		単位	m	数量	1	単価	38,120
						1		38,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.22	36,330	7,992		
			人	0.22	36,330	7,992		
	トンネル特殊工			0.412	36,540	15,054		
			人	0.412	36,540	15,054		
	トンネル作業員			0.22	26,355	5,798		
			人	0.22	26,355	5,798		
	防水工作業台車損料	L=6m		1	9,270	9,270		
			m	1	9,270	9,270		
	諸雑費（まるめ）			1		6		
			式	1		6		
	計					38,120		
						38,120		
	単価					38,120		
						38,120	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1088号	覆工コンクリート等（発破工法）		単位	m	数量	1	単価	316, 700	
						1		316, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 11	36, 330	3, 996			
			人	0. 11	36, 330	3, 996			
トンネル特殊工				0. 68	36, 540	24, 847			
			人	0. 68	36, 540	24, 847			
トンネル作業員				0. 23	26, 355	6, 061			
			人	0. 23	26, 355	6, 061			
コンクリートポンプ車運転				0. 007	330, 000	2, 310	WK450841		
			週	0. 007	330, 000	2, 310			
諸雑費（その他機械）（率） 24%				1		554			
			式	1		554			
生コンクリート 高炉		1 8－1 5－4 0 C＝3 4 0以上		12. 83	15, 450	198, 223			
			m 3	12. 83	15, 450	198, 223			
非網繊維		P P 覆工用		35	1, 190	41, 650			
			k g	35	1, 190	41, 650			
防水シート（N A T M）		0. 8 mm＋3. 0 mm		29. 766	1, 220	36, 314			
			m 2	29. 766	1, 220	36, 314			
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 745			
			式	1		2, 745			
計						316, 700			
						316, 700			
単価						316, 700	円／m		
						316, 700			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1089号	覆工コンクリート等（発破工法）		単位	m	数量	1	単価	323, 200	
						1		323, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 11	36, 330	3, 996			
			人	0. 11	36, 330	3, 996			
トンネル特殊工				0. 68	36, 540	24, 847			
			人	0. 68	36, 540	24, 847			
トンネル作業員				0. 23	26, 355	6, 061			
			人	0. 23	26, 355	6, 061			
コンクリートポンプ車運転				0. 007	330, 000	2, 310	WK450841		
			週	0. 007	330, 000	2, 310			
諸雑費（その他機械）（率） 23. 5%				1		542			
			式	1		542			
生コンクリート 高炉		1 8－1 5－4 0 C＝3 4 0以上		13. 13	15, 450	202, 858			
			m 3	13. 13	15, 450	202, 858			
非網繊維		P P 覆工用		35. 8	1, 190	42, 602			
			k g	35. 8	1, 190	42, 602			
防水シート（N A T M）		0. 8 mm＋3. 0 mm		30. 462	1, 220	37, 163			
			m 2	30. 462	1, 220	37, 163			
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 821			
			式	1		2, 821			
計						323, 200			
						323, 200			
単価						323, 200			
						323, 200			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1090号	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		単位	m	数量	1	単価	672, 000	
						1		672, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 12	36, 330	4, 359			
			人	0. 12	36, 330	4, 359			
トンネル特殊工				0. 7	36, 540	25, 578			
			人	0. 7	36, 540	25, 578			
トンネル作業員				0. 23	26, 355	6, 061			
			人	0. 23	26, 355	6, 061			
スライドセントル損料(本坑用)		L=10. 5m 拡幅区間用		1	636, 000	636, 000			
			m	1	636, 000	636, 000			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						672, 000			
						672, 000			
単価						672, 000			
						672, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1091号	防水工（発破工法）		単位	m	数量	1	単価	36,830
						1		36,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.21	36,330	7,629		
			人	0.21	36,330	7,629		
	トンネル特殊工			0.394	36,540	14,396		
			人	0.394	36,540	14,396		
	トンネル作業員			0.21	26,355	5,534		
			人	0.21	26,355	5,534		
	防水工作業台車損料	L=6m		1	9,270	9,270		
			m	1	9,270	9,270		
	諸雑費（まるめ）			1		1		
			式	1		1		
	計					36,830		
						36,830		
	単価					36,830		
						36,830	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1092号	覆工コンクリート等（発破工法）		単位	m	数量	1	344, 400
						1	344, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 11	36, 330	3, 996		
		人	0. 11	36, 330	3, 996		
トンネル特殊工			0. 68	36, 540	24, 847		
		人	0. 68	36, 540	24, 847		
トンネル作業員			0. 23	26, 355	6, 061		
		人	0. 23	26, 355	6, 061		
コンクリートポンプ車運転			0. 007	330, 000	2, 310	WK450841	
		週	0. 007	330, 000	2, 310	単一2445号	
諸雑費（その他機械）（率） 14%			1		323		
		式	1		323		
生コンクリート 高炉	1 8－1 5－4 0 C＝3 4 0以上		14. 29	15, 450	220, 780		
		m 3	14. 29	15, 450	220, 780		
非網繊維	P P 覆工用		39	1, 190	46, 410		
		k g	39	1, 190	46, 410		
防水シート（N A T M）	0. 8 mm＋3. 0 mm		30. 056	1, 220	36, 668		
		m 2	30. 056	1, 220	36, 668		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		3, 005		
		式	1		3, 005		
計					344, 400		
					344, 400		
単価					344, 400		
					344, 400	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1093号	防水工（発破工法）		単位	m	数量	1	単価	36,460
						1		36,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.207	36,330	7,520		
			人	0.207	36,330	7,520		
	トンネル特殊工			0.389	36,540	14,214		
			人	0.389	36,540	14,214		
	トンネル作業員			0.207	26,355	5,455		
			人	0.207	26,355	5,455		
	防水工作業台車損料	L=6m		1	9,270	9,270		
			m	1	9,270	9,270		
	諸雑費（まるめ）			1		1		
			式	1		1		
	計					36,460		
						36,460		
	単価					36,460		
						36,460	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1094号	覆工コンクリート等（発破工法）		単位	m	数量	1	453, 400
						1	453, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 11	36, 330	3, 996		
		人	0. 11	36, 330	3, 996		
トンネル特殊工			0. 68	36, 540	24, 847		
		人	0. 68	36, 540	24, 847		
トンネル作業員			0. 23	26, 355	6, 061		
		人	0. 23	26, 355	6, 061		
コンクリートポンプ車運転			0. 007	330, 000	2, 310	WK450841	
		週	0. 007	330, 000	2, 310	単一2445号	
諸雑費（その他機械）（率） 14%			1		323		
		式	1		323		
中流動コンクリート	$\sigma_{ck}=36\text{N/mm}^2$ 36-55-20BB W/C $\leq$ 55% (有筋)		14. 29	23, 000	328, 670		
		m ³	14. 29	23, 000	328, 670		
非網繊維	P P 覆工用		39	1, 190	46, 410		
		k g	39	1, 190	46, 410		
防水シート（N A T M）	0. 8 mm + 3. 0 mm		30. 056	1, 220	36, 668		
		m ²	30. 056	1, 220	36, 668		
諸雑費（率+まるめ） 1%			1		4, 115		
		式	1		4, 115		
計					453, 400		
					453, 400		
単価					453, 400		
					453, 400	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1095号	覆工コンクリート等（発破工法）		単位	m	数量	1	351, 300
						1	351, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0. 11	36, 330	3, 996	
			人	0. 11	36, 330	3, 996	
	トンネル特殊工			0. 68	36, 540	24, 847	
			人	0. 68	36, 540	24, 847	
	トンネル作業員			0. 23	26, 355	6, 061	
			人	0. 23	26, 355	6, 061	
	コンクリートポンプ車運転			0. 007	330, 000	2, 310	WK450841
			週	0. 007	330, 000	2, 310	単一2445号
	諸雑費（その他機械）（率） 12. 7%			1		293	
			式	1		293	
	生コンクリート 高炉	1 8－1 5－4 0 C＝3 4 0以上		14. 56	15, 450	224, 952	
			m 3	14. 56	15, 450	224, 952	
	非網繊維	P P 覆工用		39. 7	1, 190	47, 243	
			k g	39. 7	1, 190	47, 243	
	防水シート（N A T M）	0. 8 mm＋3. 0 mm		31. 598	1, 220	38, 549	
			m 2	31. 598	1, 220	38, 549	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		3, 049	
			式	1		3, 049	
	計					351, 300	
						351, 300	
	単価					351, 300	
						351, 300	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1096号	防水工（発破工法）		単位	m	数量	1	単価	37, 880	
						1		37, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 218	36, 330	7, 919			
			人	0. 218	36, 330	7, 919			
トンネル特殊工				0. 409	36, 540	14, 944			
			人	0. 409	36, 540	14, 944			
トンネル作業員				0. 218	26, 355	5, 745			
			人	0. 218	26, 355	5, 745			
防水工作業台車損料		L=6m		1	9, 270	9, 270			
			m	1	9, 270	9, 270			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						37, 880			
						37, 880			
単価						37, 880			
						37, 880			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1097号	妻部覆工コンクリート等（発破工法）		単位	箇所	数量	1	単価	326, 700	
						1		326, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 374	36, 330	13, 587			
				0. 374	36, 330	13, 587			
トンネル特殊工			人	1. 365	36, 540	49, 877			
				1. 365	36, 540	49, 877			
トンネル作業員			人	0. 538	26, 355	14, 178			
				0. 538	26, 355	14, 178			
機械運転費				1	8, 820	8, 820	WYB00141		
			箇所	1	8, 820	8, 820			
材料費				1	210, 100	210, 100	WYB00142		
			箇所	1	210, 100	210, 100			
スライドセントル損料(本坑用)		L=10. 5m 標準区間用		0. 4	65, 900	26, 360			
			m	0. 4	65, 900	26, 360			
防水工作業台車損料		L=6m		0. 4	9, 270	3, 708			
			m	0. 4	9, 270	3, 708			
諸雑費（まるめ）				1		70			
			式	1		70			
計						326, 700			
						326, 700			
単価						326, 700			
						326, 700			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1098号	妻部覆工コンクリート等（発破工法）		単位	箇所	数量	1	単価	256, 400	
						1		256, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 277	36, 330	10, 063			
			人	0. 277	36, 330	10, 063			
トンネル特殊工				1. 183	36, 540	43, 226			
			人	1. 183	36, 540	43, 226			
トンネル作業員				0. 441	26, 355	11, 622			
			人	0. 441	26, 355	11, 622			
機械運転費				1	8, 966	8, 966	WYB03679		
			箇所	1	8, 966	8, 966			
材料費				1	152, 400	152, 400	WYB03682		
			箇所	1	152, 400	152, 400			
スライドセントル損料(本坑用)		L=10. 5m 標準区間用		0. 4	65, 900	26, 360			
			m	0. 4	65, 900	26, 360			
防水工作業台車損料		L=6m		0. 4	9, 270	3, 708			
			m	0. 4	9, 270	3, 708			
諸雑費（まるめ）				1		55			
			式	1		55			
計						256, 400			
						256, 400			
単価						256, 400			
						256, 400			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1099号	妻部足場工		単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 970	
						100		4, 970	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 7	36, 330	61, 761			
			人	1. 7	36, 330	61, 761			
トンネル特殊工				7. 7	36, 540	281, 358			
			人	7. 7	36, 540	281, 358			
トンネル作業員				1. 6	26, 355	42, 168			
			人	1. 6	26, 355	42, 168			
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		111, 713			
			式	1		111, 713			
計						497, 000			
						497, 000			
単価						4, 970	円／掛m 2		
						4, 970			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1100号	妻部足場工		単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 970
						100		4, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				1. 7	36, 330	61, 761		
			人	1. 7	36, 330	61, 761		
トンネル特殊工				7. 7	36, 540	281, 358		
			人	7. 7	36, 540	281, 358		
トンネル作業員				1. 6	26, 355	42, 168		
			人	1. 6	26, 355	42, 168		
諸雑費（率＋まるめ）				1		111, 713		
29%			式	1		111, 713		
計						497, 000		
						497, 000		
単価						4, 970		
						4, 970	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1101号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	135, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	72, 500	74, 675		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 500	60, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		25		
	計					135, 200		
	単価					135, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1102号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	133, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	70, 500	72, 615		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 500	60, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		85		
	計					133, 200		
	単価					133, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1103号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	134, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	71, 500	73, 645		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 500	60, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		55		
	計					134, 200		
	単価					134, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1104号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CII-i	単位	m 3	数量	10	3, 986
						10	3, 986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 15	36, 330	5, 449	
			人	0. 15	36, 330	5, 449	
トンネル特殊工				0. 44	36, 540	16, 077	
			人	0. 44	36, 540	16, 077	
トンネル作業員				0. 15	26, 355	3, 953	
			人	0. 15	26, 355	3, 953	
大型ブレーカ運転				0. 15	49, 710	7, 456	WK450800
			日	0. 15	49, 710	7, 456	単一2450号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 94	6, 381	5, 998	
			時間	0. 94	6, 381	5, 998	単一2451号
チゼル		大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級		0. 01	92, 200	922	
			本	0. 01	92, 200	922	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						39, 860	
						39, 860	
単価						3, 986	
						3, 986	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1105号	インバートずり出し工	CII-i 普通	単位	m 3	数量	10	1, 145
						10	1, 145
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	1 0 t 積		1. 52	5, 126	7, 791	
			時間	1. 52	5, 126	7, 791	単-2452号
	諸雑費（まるめ）			1		5	
			式	1		5	
	計					11, 450	
						11, 450	
	単価					1, 145	
						1, 145	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1106号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CII-i-a	単位	m 3	数量	10	3, 986
						10	3, 986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 15	36, 330	5, 449	
			人	0. 15	36, 330	5, 449	
トンネル特殊工				0. 44	36, 540	16, 077	
			人	0. 44	36, 540	16, 077	
トンネル作業員				0. 15	26, 355	3, 953	
			人	0. 15	26, 355	3, 953	
大型ブレーカ運転				0. 15	49, 710	7, 456	WK450800
			日	0. 15	49, 710	7, 456	単一2450号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 94	6, 381	5, 998	
			時間	0. 94	6, 381	5, 998	単一2451号
チゼル		大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級		0. 01	92, 200	922	
			本	0. 01	92, 200	922	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						39, 860	
						39, 860	
単価						3, 986	
						3, 986	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1107号	インバートずり出し工	CⅡ-i-a 普通	単位	m 3	数量	10	1, 145
						10	1, 145
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	1 0 t 積		1. 52	5, 126	7, 791	
			時間	1. 52	5, 126	7, 791	単-2452号
	諸雑費（まるめ）			1		5	
			式	1		5	
	計					11, 450	
						11, 450	
	単価					1, 145	
						1, 145	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1108号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CⅡ-L	単位	m 3	数量	10	3, 986
						10	3, 986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 15	36, 330	5, 449	
			人	0. 15	36, 330	5, 449	
トンネル特殊工				0. 44	36, 540	16, 077	
			人	0. 44	36, 540	16, 077	
トンネル作業員				0. 15	26, 355	3, 953	
			人	0. 15	26, 355	3, 953	
大型ブレーカ運転				0. 15	49, 710	7, 456	WK450800
			日	0. 15	49, 710	7, 456	単一2450号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 94	6, 381	5, 998	
			時間	0. 94	6, 381	5, 998	単一2451号
チゼル		大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級		0. 01	92, 200	922	
			本	0. 01	92, 200	922	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						39, 860	
						39, 860	
単価						3, 986	
						3, 986	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－1109号	インバートずり出し工	CⅡ-L 普通	単位	m 3	数量	10	1, 145
						10	1, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		1. 52	5, 126	7, 791	
			時間	1. 52	5, 126	7, 791	単－2452号
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						11, 450	
						11, 450	
単価						1, 145	
						1, 145	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1110号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	D I	単位	m 3	数量	10	単価	3, 986
						10		3, 986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		10	3, 986	39, 860	WB450110	
			m 3	10	3, 986	39, 860	単－2453号	
計						39, 860		
						39, 860		
単価						3, 986		
						3, 986	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1111号	インバートずり出し工	D I 普通	単位	m 3	数量	10	単価	1, 145
						10		1, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		10	1, 145	11, 450	WB450120	
			m 3	10	1, 145	11, 450	単－2454号	
計						11, 450		
						11, 450		
単価						1, 145		
						1, 145	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-1112号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	D I -a	単位	m 3	数量	10	単価	3, 986
						10		3, 986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		10	3, 986	39, 860	WB450110	
			m 3	10	3, 986	39, 860	単-2453号	
計						39, 860		
						39, 860		
単価						3, 986		
						3, 986	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-1113号	インバートずり出し工	D I -a 普通	単位	m 3	数量	10	単価	1, 145
						10		1, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		10	1, 145	11, 450	WB450120	
			m 3	10	1, 145	11, 450	単-2454号	
計						11, 450		
						11, 450		
単価						1, 145		
						1, 145	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1114号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI -b	単位	m 3	数量	10	単価	3, 986	
						10		3, 986	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		10	3, 986	39, 860	WB450110		
			m 3	10	3, 986	39, 860	単－2453号		
計						39, 860			
						39, 860			
単価						3, 986	円／m 3		
						3, 986			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-1115号	インバートずり出し工	DI-b 普通	単位	m 3	数量	10	単価	1, 145
						10		1, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		10	1, 145	11, 450	WB450120	
			m 3	10	1, 145	11, 450	単-2454号	
計						11, 450		
						11, 450		
単価						1, 145	円／m 3	
						1, 145		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1116号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI -3-a	単位	m 3	数量	10	単価	3, 986	
						10		3, 986	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		10	3, 986	39, 860	WB450110		
			m 3	10	3, 986	39, 860	単－2453号		
計						39, 860			
						39, 860			
単価						3, 986	円／m 3		
						3, 986			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-1117号	インバートずり出し工	DI-3-a 普通	単位	m 3	数量	10	単価	1, 145
						10		1, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		10	1, 145	11, 450	WB450120	
			m 3	10	1, 145	11, 450	単-2454号	
計						11, 450		
						11, 450		
単価						1, 145	円／m 3	
						1, 145		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1118号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI -3-b	単位	m 3	数量	10	単価	3, 986	
						10		3, 986	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		10	3, 986	39, 860	WB450110		
			m 3	10	3, 986	39, 860	単－2453号		
計						39, 860			
						39, 860			
単価						3, 986	円／m 3		
						3, 986			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-1119号	インバートずり出し工	DI-3-b 普通	単位	m 3	数量	10	単価	1, 145
						10		1, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		10	1, 145	11, 450	WB450120	
			m 3	10	1, 145	11, 450	単-2454号	
計						11, 450		
						11, 450		
単価						1, 145	円／m 3	
						1, 145		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1120号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	D I -3-c	単位	m 3	数量	10	単価	3, 986
						10		3, 986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		10	3, 986	39, 860	WB450110	
			m 3	10	3, 986	39, 860	単－2453号	
計						39, 860		
						39, 860		
単価						3, 986		
						3, 986	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1121号	インバートずり出し工	D I -3-c 普通	単位	m 3	数量	10	単価	1, 145
						10		1, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		10	1, 145	11, 450	WB450120	
			m 3	10	1, 145	11, 450	単－2454号	
計						11, 450		
						11, 450		
単価						1, 145		
						1, 145	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1122号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	D I k-a	単位	m 3	数量	10	単価	3, 986	
						10		3, 986	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		10	3, 986	39, 860	WB450110		
			m 3	10	3, 986	39, 860	単－2453号		
計						39, 860			
						39, 860			
単価						3, 986	円／m 3		
						3, 986			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1123号	インバートずり出し工	D I k-a 普通	単位	m 3	数量	10	単価	1, 145
						10		1, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D I 普通 標準		10	1, 145	11, 450	WB450120	
			m 3	10	1, 145	11, 450	単－2454号	
計						11, 450		
						11, 450		
単価						1, 145	円／m 3	
						1, 145		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1124号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	D I -c	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140	
						10		4, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		D I 標準		10	4, 140	41, 400	WYB02402		
			m 3	10	4, 140	41, 400	単－2455号		
計						41, 400			
						41, 400			
単価						4, 140			
						4, 140			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1125号	インバートずり出し工（1次掘削）	D I -c 普通	単位	m 3	数量	10	単価	1, 167
						10		1, 167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D I 普通 標準		10	1, 167	11, 670	WYB03138	
			m 3	10	1, 167	11, 670	単－2456号	
計						11, 670		
						11, 670		
単価						1, 167	円／m 3	
						1, 167		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1126号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	D I -c	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		D I 標準		10	753. 9	7, 539	WYB03196		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2457号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1127号	インバートずり出し工（2次掘削）	D I -c 普通	単位	m 3	数量	10	単価	1, 145
						10		1, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D I 普通 標準		10	1, 145	11, 450	WYB03198	
			m 3	10	1, 145	11, 450	単－2458号	
計						11, 450		
						11, 450		
単価						1, 145	円／m 3	
						1, 145		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1128号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	D I -3-e	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140
						10		4, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		D I 標準		10	4, 140	41, 400	WYB03452	
			m 3	10	4, 140	41, 400	単－2455号	
計						41, 400		
						41, 400		
単価						4, 140		
						4, 140	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1129号	インバートずり出し工（１次掘削）	D I -3-e 普通	単位	m 3	数量	10	単価	1, 167
						10		1, 167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D I 普通 標準		10	1, 167	11, 670	WYB03454	
			m 3	10	1, 167	11, 670	単－2456号	
計						11, 670		
						11, 670		
単価						1, 167		
						1, 167	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1130号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	D I -3-e	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9
						10		753. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		D I 標準		10	753. 9	7, 539	WYB03440	
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2457号	
計						7, 539		
						7, 539		
単価						753. 9		
						753. 9	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1131号	インバートずり出し工（２次掘削）	D I -3-e 普通	単位	m 3	数量	10	単価	1, 145
						10		1, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D I 普通 標準		10	1, 145	11, 450	WYB03442	
			m 3	10	1, 145	11, 450	単－2458号	
計						11, 450		
						11, 450		
単価						1, 145		
						1, 145	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1132号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	D I -d	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140	
						10		4, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		D I 標準		10	4, 140	41, 400	WYB03456		
			m 3	10	4, 140	41, 400	単－2455号		
計						41, 400			
						41, 400			
単価						4, 140			
						4, 140			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1133号	インバートずり出し工（1次掘削）	D I -d 普通	単位	m 3	数量	10	単価	1, 167
						10		1, 167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D I 普通 標準		10	1, 167	11, 670	WYB03458	
			m 3	10	1, 167	11, 670	単－2456号	
計						11, 670		
						11, 670		
単価						1, 167		
						1, 167	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1134号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	D I -d	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		D I 標準		10	753. 9	7, 539	WYB03446		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2457号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1135号	インバートずり出し工（2次掘削）	D I -d 普通	単位	m 3	数量	10	単価	1, 145
						10		1, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D I 普通 標準		10	1, 145	11, 450	WYB03448	
			m 3	10	1, 145	11, 450	単－2458号	
計						11, 450		
						11, 450		
単価						1, 145		
						1, 145	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1136号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-a	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140
						10		4, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		DⅡ 標準		10	4, 140	41, 400	WYB01242	
			m 3	10	4, 140	41, 400	単－2459号	
計						41, 400		
						41, 400		
単価						4, 140		
						4, 140	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1137号	インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-a 普通	単位	m 3	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	813	8, 130	WYB01258	
			m 3	10	813	8, 130	単－2460号	
計						8, 130		
						8, 130		
単価						813		
						813	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1138号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-a	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		DⅡ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB01286		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2461号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1139号	インバートずり出し工（2次掘削）	DⅡ-a 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB01288	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単－2462号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1140号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-b	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140	
						10		4, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		DⅡ 標準		10	4, 140	41, 400	WYB01284		
			m 3	10	4, 140	41, 400	単一2459号		
計						41, 400			
						41, 400			
単価						4, 140			
						4, 140			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1141号	インバートずり出し工（1次掘削）	DⅡ-b 普通	単位	m 3	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	813	8, 130	WYB01290	
			m 3	10	813	8, 130	単一2460号	
計						8, 130		
						8, 130		
単価						813	円／m 3	
						813		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1142号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-b	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		DⅡ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB01294		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2461号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1143号	インバートずり出し工（2次掘削）	DⅡ-b 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB01296	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単－2462号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1144号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ－c	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140	
						10		4, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		DⅡ 標準		10	4, 140	41, 400	WYB01292		
			m 3	10	4, 140	41, 400	単－2459号		
計						41, 400			
						41, 400			
単価						4, 140			
						4, 140			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-1145号	インバートずり出し工（1次掘削）	DⅡ-c 普通	単位	m 3	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	813	8,130	WYB01298	
			m 3	10	813	8,130	単-2460号	
計						8,130		
						8,130		
単価						813	円／m 3	
						813		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1146号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ－c	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		DⅡ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB01306		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2461号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1147号	インバートずり出し工（2次掘削）	DⅡ-c 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB01312	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単－2462号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1148号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-d	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140	
						10		4, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		DⅡ 標準		10	4, 140	41, 400	WYB01302		
			m 3	10	4, 140	41, 400	単－2459号		
計						41, 400			
						41, 400			
単価						4, 140			
						4, 140			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1149号	インバートずり出し工（1次掘削）	DⅡ-d 普通	単位	m 3	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	813	8, 130	WYB01304	
			m 3	10	813	8, 130	単－2460号	
計						8, 130		
						8, 130		
単価						813	円／m 3	
						813		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1150号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-d	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		DⅡ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB01337		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2461号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1151号	インバートずり出し工（2次掘削）	DⅡ-d 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB01339	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単－2462号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1152号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-e	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140	
						10		4, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		DⅡ 標準		10	4, 140	41, 400	WYB01308		
			m 3	10	4, 140	41, 400	単－2459号		
計						41, 400			
						41, 400			
単価						4, 140			
						4, 140			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-1153号	インバートずり出し工（1次掘削）	DⅡ-e 普通	単位	m 3	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	813	8,130	WYB01310	
			m 3	10	813	8,130	単-2460号	
計						8,130		
						8,130		
単価						813	円／m 3	
						813		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1154号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-e	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		DⅡ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB01341		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2461号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-1155号	インバートずり出し工（2次掘削）	DⅡ-e 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB01343	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単-2462号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1156号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-f	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140	
						10		4, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		DⅡ 標準		10	4, 140	41, 400	WYB01314		
			m 3	10	4, 140	41, 400	単－2459号		
計						41, 400			
						41, 400			
単価						4, 140			
						4, 140			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-1157号	インバートずり出し工（1次掘削）	DⅡ-f 普通	単位	m 3	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	813	8,130	WYB01316	
			m 3	10	813	8,130	単-2460号	
計						8,130		
						8,130		
単価						813		
						813		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1158号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-f	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		DⅡ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB01350		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2461号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1159号	インバートずり出し工（2次掘削）	DⅡ-f 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB01359	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単－2462号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1160号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-g	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140	
						10		4, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		DⅡ 標準		10	4, 140	41, 400	WYB01320		
			m 3	10	4, 140	41, 400	単－2459号		
計						41, 400			
						41, 400			
単価						4, 140	円／m 3		
						4, 140			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1161号	インバートずり出し工（1次掘削）	DⅡ-g 普通	単位	m 3	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	813	8,130	WYB01322	
			m 3	10	813	8,130	単－2460号	
計						8,130		
						8,130		
単価						813	円／m 3	
						813		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1162号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-g	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		DⅡ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB01361		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2461号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1163号	インバートずり出し工（2次掘削）	DⅡ-g 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB01363	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単－2462号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1164号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-h	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140	
						10		4, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		DⅡ 標準		10	4, 140	41, 400	WYB01326		
			m 3	10	4, 140	41, 400	単－2459号		
計						41, 400			
						41, 400			
単価						4, 140			
						4, 140			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1165号	インバートずり出し工（1次掘削）	DⅡ-h 普通	単位	m 3	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	813	8, 130	WYB01328	
			m 3	10	813	8, 130	単－2460号	
計						8, 130		
						8, 130		
単価						813	円／m 3	
						813		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1166号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-h	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		DⅡ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB01365		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2461号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1167号	インバートずり出し工（2次掘削）	DⅡ-h 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB01369	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単－2462号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1168号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-i	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140	
						10		4, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		DⅡ 標準		10	4, 140	41, 400	WYB01332		
			m 3	10	4, 140	41, 400	単－2459号		
計						41, 400			
						41, 400			
単価						4, 140			
						4, 140			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-1169号	インバートずり出し工（1次掘削）	DⅡ-i 普通	単位	m 3	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	813	8,130	WYB01334	
			m 3	10	813	8,130	単-2460号	
計						8,130		
						8,130		
単価						813	円／m 3	
						813		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1170号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-i	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		DⅡ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB01371		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2461号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1171号	インバートずり出し工（2次掘削）	DⅡ-i 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB01373	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単－2462号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1172号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅡ-j	単位	m 3	数量	10	単価	3, 986	
						10		3, 986	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DⅡ 標準		10	3, 986	39, 860	WB450110		
			m 3	10	3, 986	39, 860	単－2463号		
計						39, 860			
						39, 860			
単価						3, 986	円／m 3		
						3, 986			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-1173号	インバートずり出し工	DII-j 普通	単位	m 3	数量	10	単価	1, 145
						10		1, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		10	1, 145	11, 450	WB450120	
			m 3	10	1, 145	11, 450	単-2464号	
計						11, 450		
						11, 450		
単価						1, 145	円／m 3	
						1, 145		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1174号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-k	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140	
						10		4, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		DⅡ 標準		10	4, 140	41, 400	WYB02544		
			m 3	10	4, 140	41, 400	単－2459号		
計						41, 400			
						41, 400			
単価						4, 140			
						4, 140			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-1175号	インバートずり出し工（1次掘削）	DⅡ-k 普通	単位	m 3	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	813	8, 130	WYB02546	
			m 3	10	813	8, 130	単-2460号	
計						8, 130		
						8, 130		
単価						813		
						813		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1176号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-k	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		DⅡ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB02547		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2461号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1177号	インバートずり出し工（2次掘削）	DⅡ-k 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB02553	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単－2462号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1178号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-1	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140	
						10		4, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		DⅡ 標準		10	4, 140	41, 400	WYB02560		
			m 3	10	4, 140	41, 400	単－2459号		
計						41, 400			
						41, 400			
単価						4, 140			
						4, 140			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1179号	インバートずり出し工（1次掘削）	DⅡ-1 普通	単位	m 3	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	813	8,130	WYB02566	
			m 3	10	813	8,130	単－2460号	
計						8,130		
						8,130		
単価						813	円／m 3	
						813		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1180号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-1	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		DⅡ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB02552		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2461号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1181号	インバートずり出し工（2次掘削）	DⅡ-1 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB02557	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単－2462号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1182号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-m	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140	
						10		4, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		DⅡ 標準		10	4, 140	41, 400	WYB02550		
			m 3	10	4, 140	41, 400	単－2459号		
計						41, 400			
						41, 400			
単価						4, 140			
						4, 140			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1183号	インバートずり出し工（1次掘削）	DⅡ-m 普通	単位	m 3	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	813	8,130	WYB02567	
			m 3	10	813	8,130	単－2460号	
計						8,130		
						8,130		
単価						813		
						813		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1184号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-m	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		DⅡ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB02578		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2461号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-1185号	インバートずり出し工（2次掘削）	DⅡ-m 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB02584	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単-2462号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1186号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-n	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140	
						10		4, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		DⅡ 標準		10	4, 140	41, 400	WYB02559		
			m 3	10	4, 140	41, 400	単－2459号		
計						41, 400			
						41, 400			
単価						4, 140			
						4, 140			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1187号	インバートずり出し工（1次掘削）	DⅡ-n 普通	単位	m 3	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	813	8, 130	WYB02563	
			m 3	10	813	8, 130	単－2460号	
計						8, 130		
						8, 130		
単価						813	円／m 3	
						813		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1188号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-n	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		DⅡ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB02591		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2461号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1189号	インバートずり出し工（2次掘削）	DⅡ-n 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB02597	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単－2462号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1190号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-ο	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140	
						10		4, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		DⅡ 標準		10	4, 140	41, 400	WYB02565		
			m 3	10	4, 140	41, 400	単一2459号		
計						41, 400			
						41, 400			
単価						4, 140			
						4, 140			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-1191号	インバートずり出し工（1次掘削）	DⅡ-ο 普通	単位	m 3	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	813	8,130	WYB02569	
			m 3	10	813	8,130	単-2460号	
計						8,130		
						8,130		
単価						813	円／m 3	
						813		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1192号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-ο	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		DⅡ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB02603		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2461号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-1193号	インバートずり出し工（2次掘削）	DⅡ-ο 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB02612	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単-2462号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1194号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-p	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140	
						10		4, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		DⅡ 標準		10	4, 140	41, 400	WYB02571		
			m 3	10	4, 140	41, 400	単－2459号		
計						41, 400			
						41, 400			
単価						4, 140			
						4, 140			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-1195号	インバートずり出し工（1次掘削）	DⅡ-p 普通	単位	m 3	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	813	8,130	WYB02574	
			m 3	10	813	8,130	単-2460号	
計						8,130		
						8,130		
単価						813	円／m 3	
						813		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1196号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-p	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		DⅡ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB02614		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2461号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1197号	インバートずり出し工（2次掘削）	DⅡ-p 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB02616	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単－2462号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1198号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-q	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140
						10		4, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		DⅡ 標準		10	4, 140	41, 400	WYB02576	
			m 3	10	4, 140	41, 400	単－2459号	
計						41, 400		
						41, 400		
単価						4, 140		
						4, 140	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1199号	インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-q 普通	単位	m 3	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	813	8, 130	WYB02580	
			m 3	10	813	8, 130	単－2460号	
計						8, 130		
						8, 130		
単価						813		
						813	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1200号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-q	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		DⅡ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB02618		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2461号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1201号	インバートずり出し工（2次掘削）	DⅡ-q 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB02621	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単－2462号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1202号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-r	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140
						10		4, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		DⅡ 標準		10	4, 140	41, 400	WYB02582	
			m 3	10	4, 140	41, 400	単－2459号	
計						41, 400		
						41, 400		
単価						4, 140		
						4, 140	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1203号	インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-r 普通	単位	m 3	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	813	8, 130	WYB02585	
			m 3	10	813	8, 130	単－2460号	
計						8, 130		
						8, 130		
単価						813		
						813	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1204号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-r	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		DⅡ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB02623		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2461号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1205号	インバートずり出し工（2次掘削）	DⅡ-r 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB02625	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単－2462号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1206号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-s	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140
						10		4, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		DⅡ 標準		10	4, 140	41, 400	WYB02587	
			m 3	10	4, 140	41, 400	単－2459号	
計						41, 400		
						41, 400		
単価						4, 140		
						4, 140	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1207号	インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-s 普通	単位	m 3	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	813	8, 130	WYB02589	
			m 3	10	813	8, 130	単－2460号	
計						8, 130		
						8, 130		
単価						813		
						813	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1208号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-s	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		DⅡ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB02627		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2461号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1209号	インバートずり出し工（2次掘削）	DⅡ-s 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB02629	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単－2462号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1210号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-t	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140	
						10		4, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		DⅡ 標準		10	4, 140	41, 400	WYB02593		
			m 3	10	4, 140	41, 400	単－2459号		
計						41, 400			
						41, 400			
単価						4, 140			
						4, 140			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-1211号	インバートずり出し工（1次掘削）	DⅡ-t 普通	単位	m 3	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	813	8,130	WYB02595	
			m 3	10	813	8,130	単-2460号	
計						8,130		
						8,130		
単価						813	円／m 3	
						813		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1212号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-t	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		DⅡ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB02631		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2461号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9			円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-1213号	インバートずり出し工（2次掘削）	DⅡ-t 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB02633	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単-2462号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1214号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-2	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140
						10		4, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		DⅡ 標準		10	4, 140	41, 400	WYB02599	
			m 3	10	4, 140	41, 400	単－2459号	
計						41, 400		
						41, 400		
単価						4, 140		
						4, 140	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1215号	インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-2 普通	単位	m 3	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	813	8, 130	WYB02601	
			m 3	10	813	8, 130	単－2460号	
計						8, 130		
						8, 130		
単価						813		
						813	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1216号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-2	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		DⅡ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB02635		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2461号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1217号	インバートずり出し工（2次掘削）	DⅡ-2 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB02638	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単－2462号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1218号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅢ-2-a	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140
						10		4, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		DⅢ		10	4, 140	41, 400	WYB00866	
			m 3	10	4, 140	41, 400	単－2465号	
計						41, 400		
						41, 400		
単価						4, 140		
						4, 140	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1219号	インバートずり出し工（１次掘削）	DⅢ-2-a 普通	単位	m 3	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		10	813	8, 130	WYB00868	
			m 3	10	813	8, 130	単－2466号	
計						8, 130		
						8, 130		
単価						813		
						813	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1220号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅢ-2-a	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9
						10		753. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		DⅢ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB00989	
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2467号	
計						7, 539		
						7, 539		
単価						753. 9		
						753. 9	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1221号	インバートずり出し工（２次掘削）	DⅢ-2-a 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB01001	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単－2468号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1222号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（３次掘削）	DⅢ-2-a	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（３次掘削）		DⅢ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB03309		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2469号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1223号	インバートずり出し工（3次掘削）	DⅢ-2-a 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB03311	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単－2468号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1224号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅢ-2-b	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140
						10		4, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		DⅢ		10	4, 140	41, 400	WYB00871	
			m 3	10	4, 140	41, 400	単－2465号	
計						41, 400		
						41, 400		
単価						4, 140		
						4, 140	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1225号	インバートずり出し工（１次掘削）	DⅢ-2-b 普通	単位	m 3	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		10	813	8, 130	WYB00872	
			m 3	10	813	8, 130	単－2466号	
計						8, 130		
						8, 130		
単価						813		
						813	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1226号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅢ-2-b	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		DⅢ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB01003		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2467号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1227号	インバートずり出し工（2次掘削）	DⅢ-2-b 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB01015	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単－2468号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1228号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅢ-2-c	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140	
						10		4, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		DⅢ		10	4, 140	41, 400	WYB00874		
			m 3	10	4, 140	41, 400	単－2465号		
計						41, 400			
						41, 400			
単価						4, 140			
						4, 140			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1229号	インバートずり出し工（1次掘削）	DⅢ-2-c 普通	単位	m 3	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		10	813	8, 130	WYB00875	
			m 3	10	813	8, 130	単－2466号	
計						8, 130		
						8, 130		
単価						813	円／m 3	
						813		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1230号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅢ-2-c	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		DⅢ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB01024		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2467号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1231号	インバートずり出し工（2次掘削）	DⅢ-2-c 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB01036	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単－2468号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1232号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅢ-2-d	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140
						10		4, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		DⅢ		10	4, 140	41, 400	WYB00877	
			m 3	10	4, 140	41, 400	単－2465号	
計						41, 400		
						41, 400		
単価						4, 140		
						4, 140	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1233号	インバートずり出し工（１次掘削）	DⅢ-2-d 普通	単位	m 3	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		10	813	8, 130	WYB00878	
			m 3	10	813	8, 130	単－2466号	
計						8, 130		
						8, 130		
単価						813		
						813	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1234号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅢ-2-d	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		DⅢ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB01066		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2467号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1235号	インバートずり出し工（2次掘削）	DⅢ-2-d 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB01077	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単－2468号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1236号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	坑口付部	単位	m 3	数量	10	単価	3, 986	
						10		3, 986	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DII 標準		10	3, 986	39, 860	WB450110		
			m 3	10	3, 986	39, 860	単－2463号		
計						39, 860			
						39, 860			
単価						3, 986	円／m 3		
						3, 986			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1237号	インバートずり出し工	坑口付部 普通	単位	m 3	数量	10	単価	1, 145
						10		1, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		10	1, 145	11, 450	WB450120	
			m 3	10	1, 145	11, 450	単－2464号	
計						11, 450		
						11, 450		
単価						1, 145	円／m 3	
						1, 145		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1238号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅢ-3-a	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140	
						10		4, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		DⅢ		10	4, 140	41, 400	WYB00880		
			m 3	10	4, 140	41, 400	単－2465号		
計						41, 400			
						41, 400			
単価						4, 140			
						4, 140			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1239号	インバートずり出し工（1次掘削）	DⅢ-3-a 普通	単位	m 3	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		10	813	8, 130	WYB00881	
			m 3	10	813	8, 130	単－2466号	
計						8, 130		
						8, 130		
単価						813	円／m 3	
						813		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1240号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅢ-3-a	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		DⅢ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB01080		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2467号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1241号	インバートずり出し工（2次掘削）	DⅢ-3-a 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB01091	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単－2468号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1242号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅢ-3-b	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140
						10		4, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		DⅢ		10	4, 140	41, 400	WYB00884	
			m 3	10	4, 140	41, 400	単－2465号	
計						41, 400		
						41, 400		
単価						4, 140		
						4, 140	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1243号	インバートずり出し工（１次掘削）	DⅢ-3-b 普通	単位	m 3	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		10	813	8, 130	WYB00885	
			m 3	10	813	8, 130	単－2466号	
計						8, 130		
						8, 130		
単価						813		
						813	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1244号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅢ-3-b	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		DⅢ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB01093		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2467号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1245号	インバートずり出し工（2次掘削）	DⅢ-3-b 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB01095	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単－2468号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1246号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅢ-3-c	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140
						10		4, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		DⅢ		10	4, 140	41, 400	WYB00887	
			m 3	10	4, 140	41, 400	単－2465号	
計						41, 400		
						41, 400		
単価						4, 140		
						4, 140	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1247号	インバートずり出し工（１次掘削）	DⅢ-3-c 普通	単位	m 3	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		10	813	8, 130	WYB00888	
			m 3	10	813	8, 130	単－2466号	
計						8, 130		
						8, 130		
単価						813		
						813	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1248号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅢ-3-c	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		DⅢ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB01101		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2467号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1249号	インバートずり出し工（2次掘削）	DⅢ-3-c 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB01103	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単－2468号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1250号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（３次掘削）	DⅢ-3-c	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（３次掘削）		DⅢ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB03579		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2469号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1251号	インバートずり出し工（3次掘削）	DⅢ-3-c 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB03582	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単－2468号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1252号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅢ-3-d	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140
						10		4, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		DⅢ		10	4, 140	41, 400	WYB00897	
			m 3	10	4, 140	41, 400	単－2465号	
計						41, 400		
						41, 400		
単価						4, 140		
						4, 140	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1253号	インバートずり出し工（１次掘削）	DⅢ-3-d 普通	単位	m 3	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		10	813	8, 130	WYB00898	
			m 3	10	813	8, 130	単－2466号	
計						8, 130		
						8, 130		
単価						813		
						813	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1254号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅢ-3-d	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		DⅢ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB01105		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2467号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1255号	インバートずり出し工（2次掘削）	DⅢ-3-d 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB01107	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単－2468号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1256号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（３次掘削）	DⅢ-3-d	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（３次掘削）		DⅢ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB03584		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2469号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9	円／m 3		
						753. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1257号	インバートずり出し工（3次掘削）	DⅢ-3-d 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB03586	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単－2468号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1258号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅢ-3-e	単位	m 3	数量	10	単価	4, 140
						10		4, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）		DⅢ		10	4, 140	41, 400	WYB00900	
			m 3	10	4, 140	41, 400	単－2465号	
計						41, 400		
						41, 400		
単価						4, 140		
						4, 140	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1259号	インバートずり出し工（１次掘削）	DⅢ-3-e 普通	単位	m 3	数量	10	単価	813
						10		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		10	813	8, 130	WYB00901	
			m 3	10	813	8, 130	単－2466号	
計						8, 130		
						8, 130		
単価						813		
						813	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1260号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅢ-3-e	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）		DⅢ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB01122		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2467号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1261号	インバートずり出し工（2次掘削）	DⅢ-3-e 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB01128	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単－2468号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1262号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（３次掘削）	DⅢ-3-e	単位	m 3	数量	10	単価	753. 9	
						10		753. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（バックホウ掘削）（３次掘削）		DⅢ 標準		10	753. 9	7, 539	WYB03588		
			m 3	10	753. 9	7, 539	単－2469号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						753. 9			
						753. 9	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1263号	インバートずり出し工（3次掘削）	DⅢ-3-e 普通	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
						10		790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		10	790. 8	7, 908	WYB03590	
			m 3	10	790. 8	7, 908	単－2468号	
計						7, 908		
						7, 908		
単価						790. 8		
						790. 8		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1264号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢk-a 起点坑口付部	単位	m 3	数量	10	単価	3, 986	
						10		3, 986	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DⅡ 標準		10	3, 986	39, 860	WB450110		
			m 3	10	3, 986	39, 860	単－2463号		
計						39, 860			
						39, 860			
単価						3, 986			
						3, 986	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1265号	インバートずり出し工	DⅢk-a 起点坑口付部 普通	単位	m 3	数量	10	単価	1, 145
						10		1, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	1, 145	11, 450	WB450120	
			m 3	10	1, 145	11, 450	単－2464号	
計						11, 450		
						11, 450		
単価						1, 145	円／m 3	
						1, 145		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1266号	インパート吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	178, 700	
						1		178, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 091	38, 502	3, 503			
			人	0. 091	38, 502	3, 503			
トンネル特殊工				0. 545	38, 768	21, 128			
			人	0. 545	38, 768	21, 128			
トンネル作業員				0. 091	27, 922	2, 540			
			人	0. 091	27, 922	2, 540			
機械運転費				1	46, 000	46, 000	WYB03282		
			m	1	46, 000	46, 000			
吹付コンクリート				1	105, 500	105, 500	WYB03317		
			m	1	105, 500	105, 500			
諸雑費（まるめ）				1		29			
			式	1		29			
計						178, 700			
						178, 700			
単価						178, 700			
						178, 700			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－1267号	下半延長ト型ピース		単位	m	数量	1	20,050
						1	20,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.013	38,502	500	
			人	0.013	38,502	500	
	トンネル特殊工			0.077	38,768	2,985	
			人	0.077	38,768	2,985	
	トンネル作業員			0.013	27,922	362	
			人	0.013	27,922	362	
	機械運転費			1	3,837	3,837	WYB03184
			m	1	3,837	3,837	単－2472号
	材料費	H形鋼支保工		1	12,360	12,360	WYB03321
			m	1	12,360	12,360	単－2473号
	諸雑費（まるめ）			1		6	
			式	1		6	
	計					20,050	
						20,050	
	単価					20,050	
						20,050	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－1268号	インバーストラット		単位	m	数量	1	97, 820
						1	97, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0. 064	38, 502	2, 464	
			人	0. 064	38, 502	2, 464	
	トンネル特殊工			0. 385	38, 768	14, 925	
			人	0. 385	38, 768	14, 925	
	トンネル作業員			0. 064	27, 922	1, 787	
			人	0. 064	27, 922	1, 787	
	機械運転費			1	21, 100	21, 100	WYB03324
			m	1	21, 100	21, 100	単－2474号
	材料費	H形鋼支保工		1	57, 540	57, 540	WYB03325
			m	1	57, 540	57, 540	単－2475号
	諸雑費（まるめ）			1		4	
			式	1		4	
	計					97, 820	
						97, 820	
	単価					97, 820	
						97, 820	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－1269号	インパート吹付コンクリート		単位	m	数量	0	0
						1	178, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 091	38, 502	3, 503	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 545	38, 768	21, 128	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 091	27, 922	2, 540	
機械運転費				0	0	0	WYB05299
			m	1	46, 000	46, 000	単－2476号
吹付コンクリート				0	0	0	WYB05302
			m	1	105, 500	105, 500	単－2477号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						178, 700	
単価						0	
						178, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1270号	下半延長ト型ピース		単位	m	数量	0	0
						1	20,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.013	38,502	500		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.077	38,768	2,985		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.013	27,922	362		
機械運転費			0	0	0	WYB05297	
		m	1	3,837	3,837	単一2478号	
材料費	H形鋼支保工		0	0	0	WYB05304	
		m	1	12,360	12,360	単一2479号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		6		
計					0		
					20,050		
単価					0		
					20,050	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－1271号	インバーストラット		単位	m	数量	0	0
						1	97, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 064	38, 502	2, 464	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 385	38, 768	14, 925	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 064	27, 922	1, 787	
機械運転費				0	0	0	WYB05307
			m	1	21, 100	21, 100	単－2480号
材料費		H形鋼支保工		0	0	0	WYB05308
			m	1	57, 540	57, 540	単－2481号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						97, 820	
単価						0	
						97, 820	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－1272号	インパート吹付コンクリート		単位	m	数量	1	182, 400
						1	182, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0. 091	38, 502	3, 503	
			人	0. 091	38, 502	3, 503	
	トンネル特殊工			0. 545	38, 768	21, 128	
			人	0. 545	38, 768	21, 128	
	トンネル作業員			0. 091	27, 922	2, 540	
			人	0. 091	27, 922	2, 540	
	機械運転費			1	46, 000	46, 000	WYB01488
			m	1	46, 000	46, 000	単－2470号
	吹付コンクリート			1	109, 200	109, 200	WYB01491
			m	1	109, 200	109, 200	単－2482号
	諸雑費（まるめ）			1		29	
			式	1		29	
	計					182, 400	
						182, 400	
	単価					182, 400	
						182, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－1273号	下半延長ト型ピース		単位	m	数量	1	34, 910
						1	34, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0. 013	38, 502	500	
			人	0. 013	38, 502	500	
	トンネル特殊工			0. 077	38, 768	2, 985	
			人	0. 077	38, 768	2, 985	
	トンネル作業員			0. 013	27, 922	362	
			人	0. 013	27, 922	362	
	機械運転費			1	3, 837	3, 837	WYB01444
			m	1	3, 837	3, 837	単－2472号
	材料費	H形鋼支保工		1	27, 220	27, 220	WYB01493
			m	1	27, 220	27, 220	単－2483号
	諸雑費（まるめ）			1		6	
			式	1		6	
	計					34, 910	
						34, 910	
	単価					34, 910	
						34, 910	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－1274号	インバーストラット		単位	m	数量	1	140, 200
						1	140, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	38, 502	2, 464	
			人	0. 064	38, 502	2, 464	
トンネル特殊工				0. 385	38, 768	14, 925	
			人	0. 385	38, 768	14, 925	
トンネル作業員				0. 064	27, 922	1, 787	
			人	0. 064	27, 922	1, 787	
機械運転費				1	21, 100	21, 100	WYB01496
			m	1	21, 100	21, 100	単－2474号
材料費		H形鋼支保工		1	99, 920	99, 920	WYB01497
			m	1	99, 920	99, 920	単－2484号
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						140, 200	
						140, 200	
単価						140, 200	
						140, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－1275号	インパート吹付コンクリート		単位	m	数量	0	0
						1	182, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 091	38, 502	3, 503	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 545	38, 768	21, 128	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 091	27, 922	2, 540	
	機械運転費			0	0	0	WYB05257
			m	1	46, 000	46, 000	単－2476号
	吹付コンクリート			0	0	0	WYB05260
			m	1	109, 200	109, 200	単－2485号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		29	
	計					0	
						182, 400	
	単価					0	
						182, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－1276号	下半延長ト型ピース		単位	m	数量	0	0
						1	34,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.013	38,502	500		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.077	38,768	2,985		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.013	27,922	362		
機械運転費			0	0	0	WYB05255	
		m	1	3,837	3,837	単－2478号	
材料費	H形鋼支保工		0	0	0	WYB05262	
		m	1	27,220	27,220	単－2486号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		6		
計					0		
					34,910		
単価					0		
					34,910	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－1277号	インバーストラット		単位	m	数量	0	0
						1	140, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 064	38, 502	2, 464	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 385	38, 768	14, 925	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 064	27, 922	1, 787	
機械運転費				0	0	0	WYB05265
			m	1	21, 100	21, 100	単－2480号
材料費		H形鋼支保工		0	0	0	WYB05266
			m	1	99, 920	99, 920	単－2487号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						140, 200	
単価						0	
						140, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－1278号	下半延長ト型ピース		単位	m	数量	1	34,910
						1	34,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.013	38,502	500	
			人	0.013	38,502	500	
	トンネル特殊工			0.077	38,768	2,985	
			人	0.077	38,768	2,985	
	トンネル作業員			0.013	27,922	362	
			人	0.013	27,922	362	
	機械運転費			1	3,837	3,837	WYB01522
			m	1	3,837	3,837	単－2472号
	材料費	H形鋼支保工		1	27,220	27,220	WYB01529
			m	1	27,220	27,220	単－2483号
	諸雑費（まるめ）			1		6	
			式	1		6	
	計					34,910	
						34,910	
	単価					34,910	
						34,910	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－1279号	インバーストラット		単位	m	数量	1	140, 200
						1	140, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 064	38, 502	2, 464		
		人	0. 064	38, 502	2, 464		
トンネル特殊工			0. 385	38, 768	14, 925		
		人	0. 385	38, 768	14, 925		
トンネル作業員			0. 064	27, 922	1, 787		
		人	0. 064	27, 922	1, 787		
機械運転費			1	21, 100	21, 100	WYB01532	
		m	1	21, 100	21, 100	単－2474号	
材料費	H形鋼支保工		1	99, 920	99, 920	WYB01533	
		m	1	99, 920	99, 920	単－2484号	
諸雑費（まるめ）			1		4		
		式	1		4		
計					140, 200		
					140, 200		
単価					140, 200		
					140, 200	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－1280号	下半延長ト型ピース		単位	m	数量	0	0
						1	34, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 013	38, 502	500	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 077	38, 768	2, 985	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 013	27, 922	362	
機械運転費				0	0	0	WYB05213
			m	1	3, 837	3, 837	単－2478号
材料費		H形鋼支保工		0	0	0	WYB05220
			m	1	27, 220	27, 220	単－2486号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						34, 910	
単価						0	
						34, 910	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－1281号	インバーストラット		単位	m	数量	0	0
						1	140, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 064	38, 502	2, 464		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 385	38, 768	14, 925		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 064	27, 922	1, 787		
機械運転費			0	0	0	WYB05223	
		m	1	21, 100	21, 100	単－2480号	
材料費	H形鋼支保工		0	0	0	WYB05224	
		m	1	99, 920	99, 920	単－2487号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		4		
計					0		
					140, 200		
単価					0		
					140, 200	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1282号	インバート吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	170, 100	
						1		170, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 088	38, 502	3, 388			
			人	0. 088	38, 502	3, 388			
トンネル特殊工				0. 528	38, 768	20, 469			
			人	0. 528	38, 768	20, 469			
トンネル作業員				0. 088	27, 922	2, 457			
			人	0. 088	27, 922	2, 457			
機械運転費				1	38, 580	38, 580	WYB01348		
			m	1	38, 580	38, 580	単－2488号		
吹付コンクリート				1	105, 200	105, 200	WYB01367		
			m	1	105, 200	105, 200	単－2489号		
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						170, 100			
						170, 100			
単価						170, 100			
						170, 100			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1283号	下半延長ト型ピース		単位	m	数量	1	単価	27, 110	
						1		27, 110	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 013	38, 502	500			
			人	0. 013	38, 502	500			
トンネル特殊工				0. 077	38, 768	2, 985			
			人	0. 077	38, 768	2, 985			
トンネル作業員				0. 013	27, 922	362			
			人	0. 013	27, 922	362			
機械運転費				1	3, 837	3, 837	WYB01382		
			m	1	3, 837	3, 837			
材料費		H形鋼支保工		1	19, 420	19, 420	WYB01383		
			m	1	19, 420	19, 420			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						27, 110			
						27, 110			
単価						27, 110			
						27, 110			
							円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－1284号	インバーストラット		単位	m	数量	1	125, 700
						1	125, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 053	38, 502	2, 040	
			人	0. 053	38, 502	2, 040	
トンネル特殊工				0. 31	38, 768	12, 018	
			人	0. 31	38, 768	12, 018	
トンネル作業員				0. 053	27, 922	1, 479	
			人	0. 053	27, 922	1, 479	
機械運転費				1	17, 270	17, 270	WYB01386
			m	1	17, 270	17, 270	単－2491号
材料費		H形鋼支保工		1	92, 850	92, 850	WYB01387
			m	1	92, 850	92, 850	単－2492号
諸雑費（まるめ）				1		43	
			式	1		43	
計						125, 700	
						125, 700	
単価						125, 700	
						125, 700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－1285号	インパート吹付コンクリート		単位	m	数量	0	単価	0
						1		170, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	0. 088	38, 502	3, 388		
	トンネル特殊工			0	0	0		
			人	0. 528	38, 768	20, 469		
	トンネル作業員			0	0	0		
			人	0. 088	27, 922	2, 457		
	機械運転費			0	0	0	WYB04977	
			m	1	38, 580	38, 580	単－2493号	
	吹付コンクリート			0	0	0	WYB04980	
			m	1	105, 200	105, 200	単－2494号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						170, 100		
	単価					0		
						170, 100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－1286号	下半延長ト型ピース		単位	m	数量	0	0
						1	27, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 013	38, 502	500	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 077	38, 768	2, 985	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 013	27, 922	362	
機械運転費				0	0	0	WYB04975
			m	1	3, 837	3, 837	単－2478号
材料費		H形鋼支保工		0	0	0	WYB04982
			m	1	19, 420	19, 420	単－2495号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						27, 110	
単価						0	
						27, 110	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－1287号	インバーストラット		単位	m	数量	0	0
						1	125, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 053	38, 502	2, 040	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 31	38, 768	12, 018	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 053	27, 922	1, 479	
機械運転費				0	0	0	WYB04985
			m	1	17, 270	17, 270	単－2496号
材料費		H形鋼支保工		0	0	0	WYB04986
			m	1	92, 850	92, 850	単－2497号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		43	
計						0	
						125, 700	
単価						0	
						125, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－1288号	下半延長ト型ピース		単位	m	数量	1	21, 310
						1	21, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 008	38, 502	308	
			人	0. 008	38, 502	308	
トンネル特殊工				0. 05	38, 768	1, 938	
			人	0. 05	38, 768	1, 938	
トンネル作業員				0. 008	27, 922	223	
			人	0. 008	27, 922	223	
機械運転費				1	3, 837	3, 837	WYB01356
			m	1	3, 837	3, 837	単－2472号
材料費	H形鋼支保工			1	15, 000	15, 000	WYB01357
			m	1	15, 000	15, 000	単－2498号
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						21, 310	
						21, 310	
単価						21, 310	
						21, 310	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－1289号	下半延長ト型ピース		単位	m	数量	0	0
						1	21, 310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 008	38, 502	308		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 05	38, 768	1, 938		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 008	27, 922	223		
機械運転費			0	0	0	WYB04881	
		m	1	3, 837	3, 837	単－2478号	
材料費	H形鋼支保工		0	0	0	WYB04888	
		m	1	15, 000	15, 000	単－2499号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		4		
計					0		
					21, 310		
単価					0		
					21, 310	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1290号	インバート敷均し締固め工	CⅡ-i	単位	m 3	数量	10	単価	1, 540
						10		1, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		10	1, 540	15, 400	WB450150	
			m 3	10	1, 540	15, 400	単－2500号	
	計					15, 400		
						15, 400		
	単価					1, 540		
						1, 540	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1291号	インバートずり出し工	CII-i 普通	単位	m 3	数量	10	1, 145
						10	1, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		1. 52	5, 126	7, 791	
			時間	1. 52	5, 126	7, 791	単-2452号
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						11, 450	
						11, 450	
単価						1, 145	
						1, 145	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1292号	埋め戻し材の積込作業	CⅡ-i	単位	m 3	数量	10	単価	492	
						10		492	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻材の積込作業		25% 標準		10	492	4, 920	WB450160		
			m 3	10	492	4, 920	単－2501号		
計						4, 920			
						4, 920			
単価						492	円／m 3		
						492			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1293号	インバート敷均し締固め工	CⅡ-i-a	単位	m 3	数量	10	単価	1, 540
						10		1, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1, 540	15, 400	WB450150	
			m 3	10	1, 540	15, 400	単－2500号	
計						15, 400		
						15, 400		
単価						1, 540	円／m 3	
						1, 540		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1294号	インバートずり出し工	CⅡ-i-a 普通	単位	m 3	数量	10	1, 145
						10	1, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		1. 52	5, 126	7, 791	
			時間	1. 52	5, 126	7, 791	単-2452号
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						11, 450	
						11, 450	
単価						1, 145	
						1, 145	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1295号	埋め戻し材の積込作業	CⅡ-i-a	単位	m 3	数量	10	単価	492	
						10		492	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻材の積込作業		25% 標準		10	492	4, 920	WB450160		
			m 3	10	492	4, 920	単－2501号		
計						4, 920			
						4, 920			
単価						492	円／m 3		
						492			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1296号	インバート敷均し締固め工	CⅡ-L	単位	m 3	数量	10	単価	1, 540
						10		1, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1, 540	15, 400	WB450150	
			m 3	10	1, 540	15, 400	単－2500号	
計						15, 400		
						15, 400		
単価						1, 540	円／m 3	
						1, 540		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1297号	インバートずり出し工	CⅡ-L 普通	単位	m 3	数量	10	1, 145
						10	1, 145
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	1 0 t 積		1. 52	5, 126	7, 791	
			時間	1. 52	5, 126	7, 791	単-2452号
	諸雑費（まるめ）			1		5	
			式	1		5	
	計					11, 450	
						11, 450	
	単価					1, 145	
						1, 145	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1298号	埋め戻し材の積込作業	CⅡ-L	単位	m 3	数量	10	単価	492	
						10		492	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻材の積込作業		25% 標準		10	492	4, 920	WB450160		
			m 3	10	492	4, 920	単－2501号		
計						4, 920			
						4, 920			
単価						492	円／m 3		
						492			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1299号	インバート敷均し締固め工	D I	単位	m 3	数量	10	単価	1, 540
						10		1, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1, 540	15, 400	WB450150	
			m 3	10	1, 540	15, 400	単－2500号	
計						15, 400		
						15, 400		
単価						1, 540	円／m 3	
						1, 540		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1300号	インバートずり出し工	DI 普通	単位	m 3	数量	10	単価	1, 145	
						10		1, 145	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DI 普通 標準		10	1, 145	11, 450	WB450120		
			m 3	10	1, 145	11, 450	単－2454号		
計						11, 450			
						11, 450			
単価						1, 145	円／m 3		
						1, 145			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1301号	埋め戻し材の積込作業	D I	単位	m 3	数量	10	単価	470. 4
						10		470. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	470. 4	4, 704	WB450160	
			m 3	10	470. 4	4, 704	単－2502号	
計						4, 704		
						4, 704		
単価						470. 4		
						470. 4	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1302号	インバート敷均し締固め工	D I -a	単位	m 3	数量	10	単価	1, 540	
						10		1, 540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		10	1, 540	15, 400	WB450150		
			m 3	10	1, 540	15, 400	単－2500号		
計						15, 400			
						15, 400			
単価						1, 540	円／m 3		
						1, 540			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-1303号	インバートずり出し工	DI-a 普通	単位	m 3	数量	10	単価	1, 145
						10		1, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		10	1, 145	11, 450	WB450120	
			m 3	10	1, 145	11, 450	単-2454号	
計						11, 450		
						11, 450		
単価						1, 145	円／m 3	
						1, 145		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1304号	埋め戻し材の積込作業	D I -a	単位	m 3	数量	10	単価	470. 4	
						10		470. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	470. 4	4, 704	WB450160		
			m 3	10	470. 4	4, 704	単－2502号		
計						4, 704			
						4, 704			
単価						470. 4	円／m 3		
						470. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1305号	インバート敷均し締固め工	D I -b	単位	m 3	数量	10	単価	1, 540
						10		1, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1, 540	15, 400	WB450150	
			m 3	10	1, 540	15, 400	単－2500号	
計						15, 400		
						15, 400		
単価						1, 540	円／m 3	
						1, 540		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1306号	インバートずり出し工	DI-b 普通	単位	m 3	数量	10	単価	1, 145	
						10		1, 145	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DI 普通 標準		10	1, 145	11, 450	WB450120		
			m 3	10	1, 145	11, 450	単－2454号		
計						11, 450			
						11, 450			
単価						1, 145	円／m 3		
						1, 145			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1307号	埋め戻し材の積込作業	D I -b	単位	m 3	数量	10	単価	470. 4
						10		470. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	470. 4	4, 704	WB450160	
			m 3	10	470. 4	4, 704	単－2502号	
計						4, 704		
						4, 704		
単価						470. 4		
						470. 4	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1308号	インバート敷均し締固め工	D I -3-a	単位	m 3	数量	10	単価	1, 540	
						10		1, 540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		10	1, 540	15, 400	WB450150		
			m 3	10	1, 540	15, 400	単－2500号		
計						15, 400			
						15, 400			
単価						1, 540	円／m 3		
						1, 540			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1309号	インバートずり出し工	DI-3-a 普通	単位	m 3	数量	10	単価	1, 145
						10		1, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		10	1, 145	11, 450	WB450120	
			m 3	10	1, 145	11, 450	単－2454号	
計						11, 450		
						11, 450		
単価						1, 145	円／m 3	
						1, 145		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1310号	埋め戻し材の積込作業	D I -3-a	単位	m 3	数量	10	単価	470. 4	
						10		470. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	470. 4	4, 704	WB450160		
			m 3	10	470. 4	4, 704	単－2502号		
計						4, 704			
						4, 704			
単価						470. 4			
						470. 4	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1311号	インバート敷均し締固め工	D I -3-b	単位	m 3	数量	10	単価	1, 540
						10		1, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1, 540	15, 400	WB450150	
			m 3	10	1, 540	15, 400	単－2500号	
計						15, 400		
						15, 400		
単価						1, 540	円／m 3	
						1, 540		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1312号	インバートずり出し工	DI-3-b 普通	単位	m 3	数量	10	単価	1, 145	
						10		1, 145	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DI 普通 標準		10	1, 145	11, 450	WB450120		
			m 3	10	1, 145	11, 450	単－2454号		
計						11, 450			
						11, 450			
単価						1, 145	円／m 3		
						1, 145			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1313号	埋め戻し材の積込作業	D I -3-b	単位	m 3	数量	10	単価	470. 4
						10		470. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	470. 4	4, 704	WB450160	
			m 3	10	470. 4	4, 704	単－2502号	
計						4, 704		
						4, 704		
単価						470. 4	円／m 3	
						470. 4		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1314号	インバート敷均し締固め工	D I -3-c	単位	m 3	数量	10	単価	1, 540	
						10		1, 540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		10	1, 540	15, 400	WB450150		
			m 3	10	1, 540	15, 400	単－2500号		
計						15, 400			
						15, 400			
単価						1, 540	円／m 3		
						1, 540			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-1315号	インバートずり出し工	DI-3-c 普通	単位	m 3	数量	10	単価	1, 145
						10		1, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		10	1, 145	11, 450	WB450120	
			m 3	10	1, 145	11, 450	単-2454号	
計						11, 450		
						11, 450		
単価						1, 145	円／m 3	
						1, 145		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1316号	埋め戻し材の積込作業	D I -3-c	単位	m 3	数量	10	単価	470. 4	
						10		470. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	470. 4	4, 704	WB450160		
			m 3	10	470. 4	4, 704	単－2502号		
計						4, 704			
						4, 704			
単価						470. 4	円／m 3		
						470. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1317号	インバート敷均し締固め工	D I k-a	単位	m 3	数量	10	単価	1, 540
						10		1, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1, 540	15, 400	WB450150	
			m 3	10	1, 540	15, 400	単－2500号	
計						15, 400		
						15, 400		
単価						1, 540	円／m 3	
						1, 540		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1318号	インバートずり出し工	DI k-a 普通	単位	m 3	数量	10	単価	1, 145	
						10		1, 145	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DI 普通 標準		10	1, 145	11, 450	WB450120		
			m 3	10	1, 145	11, 450	単－2454号		
計						11, 450			
						11, 450			
単価						1, 145	円／m 3		
						1, 145			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1319号	埋め戻し材の積込作業	D I k-a	単位	m 3	数量	10	単価	470. 4
						10		470. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	470. 4	4, 704	WB450160	
			m 3	10	470. 4	4, 704	単－2502号	
計						4, 704		
						4, 704		
単価						470. 4		
						470. 4	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1320号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	D I -c	単位	m 3	数量	10	1, 275
						10	1, 275
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0. 07	38, 502	2, 695	
			人	0. 07	38, 502	2, 695	
	トンネル特殊工			0. 13	38, 768	5, 039	
			人	0. 13	38, 768	5, 039	
	トンネル作業員			0. 07	27, 922	1, 954	
			人	0. 07	27, 922	1, 954	
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 48	6, 381	3, 062	
			時間	0. 48	6, 381	3, 062	単一2503号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					12, 750	
						12, 750	
	単価					1, 275	
						1, 275	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1321号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	D I -c	単位	m 3	数量	10	1, 540
						10	1, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 13	36, 540	4, 750	
			人	0. 13	36, 540	4, 750	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
ブルドーザ運転		標準		0. 48	11, 550	5, 544	WK450040
			時間	0. 48	11, 550	5, 544	単一2504号
タイヤローラ運転				0. 05	14, 240	712	WK450130
			日	0. 05	14, 240	712	単一2505号
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						15, 400	
						15, 400	
単価						1, 540	
						1, 540	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1322号	インバートずり出し工（2次埋戻し）	D I -c 普通	単位	m 3	数量	10	1, 259
						10	1, 259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転		1 0 t 積級		1. 52	5, 876	8, 931	WYB03338
			時間	1. 52	5, 876	8, 931	単-2506号
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						12, 590	
						12, 590	
単価						1, 259	
						1, 259	円／m 3

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1324号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	D I -3-e	単位	m 3	数量	10	1, 275
						10	1, 275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	38, 502	2, 695	
			人	0. 07	38, 502	2, 695	
トンネル特殊工				0. 13	38, 768	5, 039	
			人	0. 13	38, 768	5, 039	
トンネル作業員				0. 07	27, 922	1, 954	
			人	0. 07	27, 922	1, 954	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 48	6, 381	3, 062	
			時間	0. 48	6, 381	3, 062	単一2503号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						12, 750	
						12, 750	
単価						1, 275	
						1, 275	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1325号	インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）	D I -3-e	単位	m 3	数量	10	1, 540
						10	1, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 13	36, 540	4, 750	
			人	0. 13	36, 540	4, 750	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
ブルドーザ運転		標準		0. 48	11, 550	5, 544	WK450040
			時間	0. 48	11, 550	5, 544	単一2504号
タイヤローラ運転				0. 05	14, 240	712	WK450130
			日	0. 05	14, 240	712	単一2505号
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						15, 400	
						15, 400	
単価						1, 540	
						1, 540	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1326号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DI-3-e 普通	単位	m 3	数量	10	1, 259
						10	1, 259
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	1 0 t 積級		1. 52	5, 876	8, 931	WYB03489
			時間	1. 52	5, 876	8, 931	単-2506号
	諸雑費（まるめ）			1		5	
			式	1		5	
	計					12, 590	
						12, 590	
	単価					1, 259	
						1, 259	円／m 3

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1328号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	D I -d	単位	m 3	数量	10	1, 275
						10	1, 275
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0. 07	38, 502	2, 695	
			人	0. 07	38, 502	2, 695	
	トンネル特殊工			0. 13	38, 768	5, 039	
			人	0. 13	38, 768	5, 039	
	トンネル作業員			0. 07	27, 922	1, 954	
			人	0. 07	27, 922	1, 954	
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 48	6, 381	3, 062	
			時間	0. 48	6, 381	3, 062	単一2503号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					12, 750	
						12, 750	
	単価					1, 275	
						1, 275	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1329号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	D I -d	単位	m 3	数量	10	1, 540
						10	1, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 13	36, 540	4, 750	
			人	0. 13	36, 540	4, 750	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
ブルドーザ運転		標準		0. 48	11, 550	5, 544	WK450040
			時間	0. 48	11, 550	5, 544	単一2504号
タイヤローラ運転				0. 05	14, 240	712	WK450130
			日	0. 05	14, 240	712	単一2505号
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						15, 400	
						15, 400	
単価						1, 540	
						1, 540	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1330号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	D I -d 普通	単位	m 3	数量	10	1, 259
						10	1, 259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転		1 0 t 積級		1. 52	5, 876	8, 931	WYB03481
			時間	1. 52	5, 876	8, 931	単-2506号
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						12, 590	
						12, 590	
単価						1, 259	
						1, 259	円／m 3

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

– 1079 –

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1332号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-a	単位	m 3	数量	10	1, 398
						10	1, 398
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 07	38, 502	2, 695		
		人	0. 07	38, 502	2, 695		
トンネル特殊工			0. 15	38, 768	5, 815		
		人	0. 15	38, 768	5, 815		
トンネル作業員			0. 07	27, 922	1, 954		
		人	0. 07	27, 922	1, 954		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871		
		時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2503号	
振動ローラ	コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB01504	
		日	0. 07	9, 160	641	単一2507号	
諸雑費（まるめ）			1		4		
		式	1		4		
計					13, 980		
					13, 980		
単価					1, 398		
					1, 398	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1333号	インバート敷均し締固め工（２次埋 戻し）	DII-a	単位	m 3	数量	10	1, 338
						10	1, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB01502
			日	0. 07	9, 160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						13, 380	
						13, 380	
単価						1, 338	
						1, 338	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1334号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DII-a 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB01518
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単-2508号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					8, 531	
						8, 531	
	単価					853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1336号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-b	単位	m 3	数量	10	1, 398
						10	1, 398
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 07	38, 502	2, 695		
		人	0. 07	38, 502	2, 695		
トンネル特殊工			0. 15	38, 768	5, 815		
		人	0. 15	38, 768	5, 815		
トンネル作業員			0. 07	27, 922	1, 954		
		人	0. 07	27, 922	1, 954		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871		
		時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2503号	
振動ローラ	コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB01505	
		日	0. 07	9, 160	641	単一2507号	
諸雑費（まるめ）			1		4		
		式	1		4		
計					13, 980		
					13, 980		
単価					1, 398		
					1, 398	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1337号	インバート敷均し締固め工（２次埋 戻し）	DII-b	単位	m 3	数量	10	1, 338
						10	1, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB01591
			日	0. 07	9, 160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						13, 380	
						13, 380	
単価						1, 338	
						1, 338	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－1338号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-b 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転		1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB01607
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単－2508号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 531	
						8, 531	
単価						853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1340号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DⅡ-c	単位	m 3	数量	10	1, 398
						10	1, 398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.07	38,502	2,695	
			人	0.07	38,502	2,695	
トンネル特殊工				0.15	38,768	5,815	
			人	0.15	38,768	5,815	
トンネル作業員				0.07	27,922	1,954	
			人	0.07	27,922	1,954	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0.45	6,381	2,871	
			時間	0.45	6,381	2,871	単一2503号
振動ローラ		コンバインド型		0.07	9,160	641	WYB01506
			日	0.07	9,160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						13,980	
						13,980	
単価						1,398	
						1,398	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1341号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-c	単位	m 3	数量	10	1, 338
						10	1, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB01610
			日	0. 07	9, 160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						13, 380	
						13, 380	
単価						1, 338	
						1, 338	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1342号	インバートずり出し工（2次埋戻し）	DII-c 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB01626
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単-2508号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					8, 531	
						8, 531	
	単価					853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1343号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ－c	単位	m 3	数量	10	単価	470. 4
						10		470. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	470. 4	4, 704	WB450160	
			m 3	10	470. 4	4, 704	単－2502号	
計						4, 704		
						4, 704		
単価						470. 4		
						470. 4	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1344号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DⅡ-d	単位	m 3	数量	10	1, 398
						10	1, 398
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 07	38, 502	2, 695		
		人	0. 07	38, 502	2, 695		
トンネル特殊工			0. 15	38, 768	5, 815		
		人	0. 15	38, 768	5, 815		
トンネル作業員			0. 07	27, 922	1, 954		
		人	0. 07	27, 922	1, 954		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871		
		時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2503号	
振動ローラ	コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB01509	
		日	0. 07	9, 160	641	単一2507号	
諸雑費（まるめ）			1		4		
		式	1		4		
計					13, 980		
					13, 980		
単価					1, 398		
					1, 398	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1345号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-d	単位	m 3	数量	10	1, 338
						10	1, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB01629
			日	0. 07	9, 160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						13, 380	
						13, 380	
単価						1, 338	
						1, 338	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1346号	インバートずり出し工（2次埋戻し）	DII-d 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB01631
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単-2508号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					8, 531	
						8, 531	
	単価					853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1348号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-e	単位	m 3	数量	10	1, 398
						10	1, 398
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 07	38, 502	2, 695		
		人	0. 07	38, 502	2, 695		
トンネル特殊工			0. 15	38, 768	5, 815		
		人	0. 15	38, 768	5, 815		
トンネル作業員			0. 07	27, 922	1, 954		
		人	0. 07	27, 922	1, 954		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871		
		時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2503号	
振動ローラ	コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB01598	
		日	0. 07	9, 160	641	単一2507号	
諸雑費（まるめ）			1		4		
		式	1		4		
計					13, 980		
					13, 980		
単価					1, 398		
					1, 398	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1349号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-e	単位	m 3	数量	10	1, 338
						10	1, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB01635
			日	0. 07	9, 160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						13, 380	
						13, 380	
単価						1, 338	
						1, 338	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1350号	インバートずり出し工（2次埋戻し）	DII-e 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB01637
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単-2508号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					8, 531	
						8, 531	
	単価					853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1352号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DⅡ-f	単位	m 3	数量	10	1, 398
						10	1, 398
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 07	38, 502	2, 695		
		人	0. 07	38, 502	2, 695		
トンネル特殊工			0. 15	38, 768	5, 815		
		人	0. 15	38, 768	5, 815		
トンネル作業員			0. 07	27, 922	1, 954		
		人	0. 07	27, 922	1, 954		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871		
		時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2503号	
振動ローラ	コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB01510	
		日	0. 07	9, 160	641	単一2507号	
諸雑費（まるめ）			1		4		
		式	1		4		
計					13, 980		
					13, 980		
単価					1, 398		
					1, 398	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1353号	インバート敷均し締固め工（２次埋 戻し）	DⅡ-f	単位	m 3	数量	10	1, 338
						10	1, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB01639
			日	0. 07	9, 160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						13, 380	
						13, 380	
単価						1, 338	
						1, 338	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1354号	インバートずり出し工（2次埋戻し）	DII-f 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB01641
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単-2508号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					8, 531	
						8, 531	
	単価					853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1356号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-g	単位	m 3	数量	10	1, 398
						10	1, 398
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0. 07	38, 502	2, 695	
			人	0. 07	38, 502	2, 695	
	トンネル特殊工			0. 15	38, 768	5, 815	
			人	0. 15	38, 768	5, 815	
	トンネル作業員			0. 07	27, 922	1, 954	
			人	0. 07	27, 922	1, 954	
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2503号
	振動ローラ	コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB01511
			日	0. 07	9, 160	641	単一2507号
	諸雑費（まるめ）			1		4	
			式	1		4	
	計					13, 980	
						13, 980	
	単価					1, 398	
						1, 398	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1357号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-g	単位	m 3	数量	10	1, 338
						10	1, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB01644
			日	0. 07	9, 160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						13, 380	
						13, 380	
単価						1, 338	
						1, 338	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1358号	インバートずり出し工（2次埋戻し）	DⅡ-g 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB01646
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単-2508号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					8, 531	
						8, 531	
	単価					853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料 (1)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1360号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-h	単位	m 3	数量	10	1, 398
						10	1, 398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.07	38,502	2,695	
			人	0.07	38,502	2,695	
トンネル特殊工				0.15	38,768	5,815	
			人	0.15	38,768	5,815	
トンネル作業員				0.07	27,922	1,954	
			人	0.07	27,922	1,954	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0.45	6,381	2,871	
			時間	0.45	6,381	2,871	単一2503号
振動ローラ		コンバインド型		0.07	9,160	641	WYB01507
			日	0.07	9,160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						13,980	
						13,980	
単価						1,398	
						1,398	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1361号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DII-h	単位	m 3	数量	10	1, 338
						10	1, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB01649
			日	0. 07	9, 160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						13, 380	
						13, 380	
単価						1, 338	
						1, 338	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1362号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-h 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転		1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB01651
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単-2508号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 531	
						8, 531	
単価						853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1364号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-i	単位	m 3	数量	10	1, 398
						10	1, 398
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 07	38, 502	2, 695		
		人	0. 07	38, 502	2, 695		
トンネル特殊工			0. 15	38, 768	5, 815		
		人	0. 15	38, 768	5, 815		
トンネル作業員			0. 07	27, 922	1, 954		
		人	0. 07	27, 922	1, 954		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871		
		時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2503号	
振動ローラ	コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB01508	
		日	0. 07	9, 160	641	単一2507号	
諸雑費（まるめ）			1		4		
		式	1		4		
計					13, 980		
					13, 980		
単価					1, 398		
					1, 398	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1365号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-i	単位	m 3	数量	10	単価	1, 338	
						10		1, 338	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543			
			人	0. 07	36, 330	2, 543			
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481			
			人	0. 15	36, 540	5, 481			
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844			
			人	0. 07	26, 355	1, 844			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871			
			時間	0. 45	6, 381	2, 871			
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB01654		
			日	0. 07	9, 160	641	単－2507号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						13, 380			
						13, 380			
単価						1, 338			
						1, 338			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1366号	インバートずり出し工（2次埋戻し）	DII-i 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転		1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB01656
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単-2508号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 531	
						8, 531	
単価						853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1367号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-i	単位	m 3	数量	10	単価	470. 4	
						10		470. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	470. 4	4, 704	WB450160		
			m 3	10	470. 4	4, 704	単－2502号		
計						4, 704			
						4, 704			
単価						470. 4			
						470. 4	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1368号	インバート敷均し締固め工	DⅡ-j	単位	m 3	数量	10	単価	1, 540
						10		1, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1, 540	15, 400	WB450150	
			m 3	10	1, 540	15, 400	単－2500号	
計						15, 400		
						15, 400		
単価						1, 540	円／m 3	
						1, 540		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1369号	インバートずり出し工	DII-j 普通	単位	m 3	数量	10	単価	1, 145	
						10		1, 145	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DII 普通 標準		10	1, 145	11, 450	WB450120		
			m 3	10	1, 145	11, 450	単－2464号		
計						11, 450			
						11, 450			
単価						1, 145	円／m 3		
						1, 145			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1370号	埋め戻し材の積込作業	DII-j	単位	m 3	数量	10	単価	470. 4
						10		470. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	470. 4	4, 704	WB450160	
			m 3	10	470. 4	4, 704	単－2502号	
計						4, 704		
						4, 704		
単価						470. 4		
						470. 4		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1371号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-k	単位	m 3	数量	10	1, 398
						10	1, 398
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 07	38, 502	2, 695		
		人	0. 07	38, 502	2, 695		
トンネル特殊工			0. 15	38, 768	5, 815		
		人	0. 15	38, 768	5, 815		
トンネル作業員			0. 07	27, 922	1, 954		
		人	0. 07	27, 922	1, 954		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871		
		時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2503号	
振動ローラ	コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB02793	
		日	0. 07	9, 160	641	単一2507号	
諸雑費（まるめ）			1		4		
		式	1		4		
計					13, 980		
					13, 980		
単価					1, 398		
					1, 398	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1372号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DII-k	単位	m 3	数量	10	1, 338
						10	1, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB02794
			日	0. 07	9, 160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						13, 380	
						13, 380	
単価						1, 338	
						1, 338	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1373号	インバートずり出し工（2次埋戻し）	DII-k 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB02796
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単-2508号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					8, 531	
						8, 531	
	単価					853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1375号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-1	単位	m 3	数量	10	1, 398
						10	1, 398
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 07	38, 502	2, 695		
		人	0. 07	38, 502	2, 695		
トンネル特殊工			0. 15	38, 768	5, 815		
		人	0. 15	38, 768	5, 815		
トンネル作業員			0. 07	27, 922	1, 954		
		人	0. 07	27, 922	1, 954		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871		
		時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2503号	
振動ローラ	コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB02852	
		日	0. 07	9, 160	641	単一2507号	
諸雑費（まるめ）			1		4		
		式	1		4		
計					13, 980		
					13, 980		
単価					1, 398		
					1, 398	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1376号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-1	単位	m 3	数量	10	1, 338
						10	1, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB02847
			日	0. 07	9, 160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						13, 380	
						13, 380	
単価						1, 338	
						1, 338	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1377号)	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DII-1 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB02849
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単-2508号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					8, 531	
						8, 531	
	単価					853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1378号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-1	単位	m 3	数量	10	単価	470. 4
						10		470. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		10	470. 4	4, 704	WB450160	
			m 3	10	470. 4	4, 704	単－2502号	
	計					4, 704		
						4, 704		
	単価					470. 4		
						470. 4	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－1379号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DⅡ-m	単位	m 3	数量	10	1, 398
						10	1, 398
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 07	38, 502	2, 695		
		人	0. 07	38, 502	2, 695		
トンネル特殊工			0. 15	38, 768	5, 815		
		人	0. 15	38, 768	5, 815		
トンネル作業員			0. 07	27, 922	1, 954		
		人	0. 07	27, 922	1, 954		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871		
		時間	0. 45	6, 381	2, 871	単－2503号	
振動ローラ	コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB02801	
		日	0. 07	9, 160	641	単－2507号	
諸雑費（まるめ）			1		4		
		式	1		4		
計					13, 980		
					13, 980		
単価					1, 398		
					1, 398	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1380号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-m	単位	m 3	数量	10	1, 338
						10	1, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB02854
			日	0. 07	9, 160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						13, 380	
						13, 380	
単価						1, 338	
						1, 338	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1381号	インバートずり出し工（2次埋戻し）	DII-m 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB02856
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単-2508号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					8, 531	
						8, 531	
	単価					853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1383号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DⅡ-n	単位	m 3	数量	10	1, 398
						10	1, 398
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 07	38, 502	2, 695		
		人	0. 07	38, 502	2, 695		
トンネル特殊工			0. 15	38, 768	5, 815		
		人	0. 15	38, 768	5, 815		
トンネル作業員			0. 07	27, 922	1, 954		
		人	0. 07	27, 922	1, 954		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871		
		時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2503号	
振動ローラ	コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB02804	
		日	0. 07	9, 160	641	単一2507号	
諸雑費（まるめ）			1		4		
		式	1		4		
計					13, 980		
					13, 980		
単価					1, 398		
					1, 398	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1384号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-n	単位	m 3	数量	10	単価	1, 338	
						10		1, 338	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543			
			人	0. 07	36, 330	2, 543			
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481			
			人	0. 15	36, 540	5, 481			
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844			
			人	0. 07	26, 355	1, 844			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871			
			時間	0. 45	6, 381	2, 871			
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB02860		
			日	0. 07	9, 160	641	単－2507号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						13, 380			
						13, 380			
単価						1, 338			
						1, 338			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1385号	インバートずり出し工（2次埋戻し）	DII-n 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB02862
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単-2508号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					8, 531	
						8, 531	
	単価					853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1387号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-o	単位	m 3	数量	10	1, 398
						10	1, 398
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 07	38, 502	2, 695		
		人	0. 07	38, 502	2, 695		
トンネル特殊工			0. 15	38, 768	5, 815		
		人	0. 15	38, 768	5, 815		
トンネル作業員			0. 07	27, 922	1, 954		
		人	0. 07	27, 922	1, 954		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871		
		時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2503号	
振動ローラ	コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB02806	
		日	0. 07	9, 160	641	単一2507号	
諸雑費（まるめ）			1		4		
		式	1		4		
計					13, 980		
					13, 980		
単価					1, 398		
					1, 398	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1388号	インバート敷均し締固め工（２次埋 戻し）	DII-o	単位	m 3	数量	10	1, 338
						10	1, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積O. ４５m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB02865
			日	0. 07	9, 160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						13, 380	
						13, 380	
単価						1, 338	
						1, 338	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1389号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DII-o 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB02867
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単-2508号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					8, 531	
						8, 531	
	単価					853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1391号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-p	単位	m 3	数量	10	1, 398
						10	1, 398
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 07	38, 502	2, 695		
		人	0. 07	38, 502	2, 695		
トンネル特殊工			0. 15	38, 768	5, 815		
		人	0. 15	38, 768	5, 815		
トンネル作業員			0. 07	27, 922	1, 954		
		人	0. 07	27, 922	1, 954		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871		
		時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2503号	
振動ローラ	コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB02808	
		日	0. 07	9, 160	641	単一2507号	
諸雑費（まるめ）			1		4		
		式	1		4		
計					13, 980		
					13, 980		
単価					1, 398		
					1, 398	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1392号	インバート敷均し締固め工（２次埋 戻し）	DII-p	単位	m 3	数量	10	1, 338
						10	1, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB02870
			日	0. 07	9, 160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						13, 380	
						13, 380	
単価						1, 338	
						1, 338	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1393号	インバートずり出し工（2次埋戻し）	DII-p 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB02872
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単-2508号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					8, 531	
						8, 531	
	単価					853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1395号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DⅡ-q	単位	m 3	数量	10	1, 398
						10	1, 398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.07	38,502	2,695	
			人	0.07	38,502	2,695	
トンネル特殊工				0.15	38,768	5,815	
			人	0.15	38,768	5,815	
トンネル作業員				0.07	27,922	1,954	
			人	0.07	27,922	1,954	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0.45	6,381	2,871	
			時間	0.45	6,381	2,871	単一2503号
振動ローラ		コンバインド型		0.07	9,160	641	WYB02810
			日	0.07	9,160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						13,980	
						13,980	
単価						1,398	
						1,398	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1396号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-q	単位	m 3	数量	10	1, 338
						10	1, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB02875
			日	0. 07	9, 160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						13, 380	
						13, 380	
単価						1, 338	
						1, 338	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1397号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-q 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB02877
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単-2508号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					8, 531	
						8, 531	
	単価					853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1399号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-r	単位	m 3	数量	10	1, 398
						10	1, 398
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 07	38, 502	2, 695		
		人	0. 07	38, 502	2, 695		
トンネル特殊工			0. 15	38, 768	5, 815		
		人	0. 15	38, 768	5, 815		
トンネル作業員			0. 07	27, 922	1, 954		
		人	0. 07	27, 922	1, 954		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871		
		時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2503号	
振動ローラ	コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB02818	
		日	0. 07	9, 160	641	単一2507号	
諸雑費（まるめ）			1		4		
		式	1		4		
計					13, 980		
					13, 980		
単価					1, 398		
					1, 398	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1400号	インバート敷均し締固め工（2次埋戻し）	DII-r	単位	m 3	数量	10	1, 338
						10	1, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB02812
			日	0. 07	9, 160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						13, 380	
						13, 380	
単価						1, 338	
						1, 338	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1401号	インバートずり出し工（2次埋戻し）	DII-r 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB02817
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単-2508号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					8, 531	
						8, 531	
	単価					853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1403号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DⅡ-s	単位	m 3	数量	10	1, 398
						10	1, 398
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 07	38, 502	2, 695		
		人	0. 07	38, 502	2, 695		
トンネル特殊工			0. 15	38, 768	5, 815		
		人	0. 15	38, 768	5, 815		
トンネル作業員			0. 07	27, 922	1, 954		
		人	0. 07	27, 922	1, 954		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871		
		時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2503号	
振動ローラ	コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB02813	
		日	0. 07	9, 160	641	単一2507号	
諸雑費（まるめ）			1		4		
		式	1		4		
計					13, 980		
					13, 980		
単価					1, 398		
					1, 398	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1404号	インバート敷均し締固め工（２次埋 戻し）	DⅡ-s	単位	m 3	数量	10	1, 338
						10	1, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB02831
			日	0. 07	9, 160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						13, 380	
						13, 380	
単価						1, 338	
						1, 338	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－1405号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-s 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB02880
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単－2508号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					8, 531	
						8, 531	
	単価					853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1407号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-t	単位	m 3	数量	10	1, 398
						10	1, 398
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 07	38, 502	2, 695		
		人	0. 07	38, 502	2, 695		
トンネル特殊工			0. 15	38, 768	5, 815		
		人	0. 15	38, 768	5, 815		
トンネル作業員			0. 07	27, 922	1, 954		
		人	0. 07	27, 922	1, 954		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871		
		時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2503号	
振動ローラ	コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB02819	
		日	0. 07	9, 160	641	単一2507号	
諸雑費（まるめ）			1		4		
		式	1		4		
計					13, 980		
					13, 980		
単価					1, 398		
					1, 398	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1408号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-t	単位	m 3	数量	10	1, 338
						10	1, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB02882
			日	0. 07	9, 160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						13, 380	
						13, 380	
単価						1, 338	
						1, 338	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－1409号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-t 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転		1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB02884
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単－2508号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 531	
						8, 531	
単価						853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1411号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DII-2	単位	m 3	数量	10	1, 398
						10	1, 398
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 07	38, 502	2, 695		
		人	0. 07	38, 502	2, 695		
トンネル特殊工			0. 15	38, 768	5, 815		
		人	0. 15	38, 768	5, 815		
トンネル作業員			0. 07	27, 922	1, 954		
		人	0. 07	27, 922	1, 954		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871		
		時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2503号	
振動ローラ	コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB02822	
		日	0. 07	9, 160	641	単一2507号	
諸雑費（まるめ）			1		4		
		式	1		4		
計					13, 980		
					13, 980		
単価					1, 398		
					1, 398	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1412号	インバート敷均し締固め工（２次埋 戻し）	DII-2	単位	m 3	数量	10	1, 338
						10	1, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB02887
			日	0. 07	9, 160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						13, 380	
						13, 380	
単価						1, 338	
						1, 338	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1413号	インバートずり出し工（2次埋戻し）	DII-2 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転		1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB02889
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単-2508号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 531	
						8, 531	
単価						853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1415号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DⅢ-2-a	単位	m 3	数量	10	1, 274
						10	1, 274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						12, 740	
						12, 740	
単価						1, 274	
						1, 274	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-1416号	インバート敷均し工（２次埋戻し）	DⅢ-2-a	単位	m 3	数量	10	単価	1, 274	
						10		1, 274	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543			
			人	0. 07	36, 330	2, 543			
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481			
			人	0. 15	36, 540	5, 481			
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844			
			人	0. 07	26, 355	1, 844			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0．４５m 3		0. 45	6, 381	2, 871	単-2451号		
			時間	0. 45	6, 381	2, 871			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						12, 740			
						12, 740			
単価						1, 274	円／m 3		
						1, 274			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1417号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅢ-2-a	単位	m 3	数量	10	1, 338
						10	1, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB00725
			日	0. 07	9, 160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						13, 380	
						13, 380	
単価						1, 338	
						1, 338	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－1418号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅢ-2-a 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転		1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB00190
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単－2508号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 531	
						8, 531	
単価						853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1420号	インバート敷均し締固め工（3次埋戻し）	DIII-2-a	単位	m 3	数量	10	1, 338
						10	1, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB03611
			日	0. 07	9, 160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						13, 380	
						13, 380	
単価						1, 338	
						1, 338	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－1421号	インバートずり出し工（3次埋戻し）	DⅢ-2-a 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転		1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB03613
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単－2508号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 531	
						8, 531	
単価						853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1423号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅢ-2-b	単位	m 3	数量	10	1, 274
						10	1, 274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						12, 740	
						12, 740	
単価						1, 274	
						1, 274	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1424号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅢ-2-b	単位	m 3	数量	10	1, 338
						10	1, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB00682
			日	0. 07	9, 160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						13, 380	
						13, 380	
単価						1, 338	
						1, 338	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－1425号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅢ-2-b 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB00948
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単－2508号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					8, 531	
						8, 531	
	単価					853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-1427号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DⅢ-2-c	単位	m 3	数量	10	単価	1, 274	
						10		1, 274	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543			
			人	0. 07	36, 330	2, 543			
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481			
			人	0. 15	36, 540	5, 481			
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844			
			人	0. 07	26, 355	1, 844			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	単-2451号		
			時間	0. 45	6, 381	2, 871			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						12, 740			
						12, 740			
単価						1, 274	円／m 3		
						1, 274			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1428号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅢ-2-c	単位	m 3	数量	10	1, 338
						10	1, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB00724
			日	0. 07	9, 160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						13, 380	
						13, 380	
単価						1, 338	
						1, 338	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－1429号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅢ-2-c 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB01037
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単－2508号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					8, 531	
						8, 531	
	単価					853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－1430号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅢ-2-c	単位	m 3	数量	10	470. 4
						10	470. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	470. 4	4, 704	WB450160
			m 3	10	470. 4	4, 704	単－2502号
計						4, 704	
						4, 704	
単価						470. 4	
						470. 4	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1431号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DⅢ-2-d	単位	m 3	数量	10	1, 274
						10	1, 274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						12, 740	
						12, 740	
単価						1, 274	
						1, 274	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1432号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DIII-2-d	単位	m 3	数量	10	1, 338
						10	1, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB00836
			日	0. 07	9, 160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						13, 380	
						13, 380	
単価						1, 338	
						1, 338	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－1433号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅢ-2-d 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転		1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB01012
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単－2508号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 531	
						8, 531	
単価						853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1434号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅢ-2-d	単位	m 3	数量	10	単価	470. 4	
						10		470. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	470. 4	4, 704	WB450160		
			m 3	10	470. 4	4, 704	単－2502号		
計						4, 704			
						4, 704			
単価						470. 4			
						470. 4	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1435号	インバート敷均し締固め工	坑口付部	単位	m 3	数量	10	単価	1, 540
						10		1, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1, 540	15, 400	WB450150	
			m 3	10	1, 540	15, 400	単－2500号	
計						15, 400		
						15, 400		
単価						1, 540	円／m 3	
						1, 540		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1436号	インバートずり出し工	坑口付部 普通	単位	m 3	数量	10	単価	1, 145	
						10		1, 145	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DII 普通 標準		10	1, 145	11, 450	WB450120		
			m 3	10	1, 145	11, 450	単－2464号		
計						11, 450			
						11, 450			
単価						1, 145	円／m 3		
						1, 145			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1437号	埋め戻し材の積込作業	坑口付部	単位	m 3	数量	10	単価	470. 4
						10		470. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	470. 4	4, 704	WB450160	
			m 3	10	470. 4	4, 704	単－2502号	
計						4, 704		
						4, 704		
単価						470. 4		
						470. 4		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1438号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DⅢ-3-a	単位	m 3	数量	10	1, 274
						10	1, 274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						12, 740	
						12, 740	
単価						1, 274	
						1, 274	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1439号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅢ-3-a	単位	m 3	数量	10	1, 338
						10	1, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB00920
			日	0. 07	9, 160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						13, 380	
						13, 380	
単価						1, 338	
						1, 338	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－1440号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅢ-3-a 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB01045
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単－2508号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					8, 531	
						8, 531	
	単価					853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1442号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DⅢ-3-b	単位	m 3	数量	10	1, 274
						10	1, 274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						12, 740	
						12, 740	
単価						1, 274	
						1, 274	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1443号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅢ-3-b	単位	m 3	数量	10	単価	1, 338	
						10		1, 338	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543			
			人	0. 07	36, 330	2, 543			
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481			
			人	0. 15	36, 540	5, 481			
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844			
			人	0. 07	26, 355	1, 844			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871			
			時間	0. 45	6, 381	2, 871			
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB01008		
			日	0. 07	9, 160	641	単－2507号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						13, 380			
						13, 380			
単価						1, 338			
						1, 338			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－1444号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅢ-3-b 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB01049
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単－2508号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					8, 531	
						8, 531	
	単価					853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1446号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DⅢ-3-c	単位	m 3	数量	10	1, 274
						10	1, 274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						12, 740	
						12, 740	
単価						1, 274	
						1, 274	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1447号	インバート敷均し工（２次埋戻し）	DⅢ-3-c	単位	m 3	数量	10	1, 274
						10	1, 274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						12, 740	
						12, 740	
単価						1, 274	
						1, 274	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1448号	インバート敷均し締固め工（２次埋 戻し）	DⅢ-3-c	単位	m 3	数量	10	1, 338
						10	1, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB01026
			日	0. 07	9, 160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						13, 380	
						13, 380	
単価						1, 338	
						1, 338	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－1449号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅢ-3-c 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転		1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB01053
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単－2508号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 531	
						8, 531	
単価						853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1451号	インバート敷均し締固め工（3次埋戻し）	DⅢ-3-c	単位	m 3	数量	10	1, 338
						10	1, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB03657
			日	0. 07	9, 160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						13, 380	
						13, 380	
単価						1, 338	
						1, 338	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－1452号	インバートずり出し工（3次埋戻し）	DⅢ-3-c 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB03659
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単－2508号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					8, 531	
						8, 531	
	単価					853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1454号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DⅢ-3-d	単位	m 3	数量	10	1, 274
						10	1, 274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						12, 740	
						12, 740	
単価						1, 274	
						1, 274	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1455号	インバート敷均し工（２次埋戻し）	DⅢ-3-d	単位	m 3	数量	10	1, 274
						10	1, 274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						12, 740	
						12, 740	
単価						1, 274	
						1, 274	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1456号	インバート敷均し締固め工（3次埋戻し）	DIII-3-d	単位	m 3	数量	10	1, 338
						10	1, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB03668
			日	0. 07	9, 160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						13, 380	
						13, 380	
単価						1, 338	
						1, 338	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－1457号	インバートずり出し工（3次埋戻し）	DⅢ-3-d 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB03670
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単－2508号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					8, 531	
						8, 531	
	単価					853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1459号	インバート敷均し工（1次埋戻し）	DⅢ-3-e	単位	m 3	数量	10	1, 274
						10	1, 274
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
	トンネル特殊工			0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
	トンネル作業員			0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
	諸雑費（まるめ）			1		1	
			式	1		1	
	計					12, 740	
						12, 740	
	単価					1, 274	
						1, 274	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－1460号	インバート敷均し工（２次埋戻し）	DⅢ-3-e	単位	m 3	数量	10	1, 274
						10	1, 274
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
	トンネル特殊工			0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
	トンネル作業員			0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単－2451号
	諸雑費（まるめ）			1		1	
			式	1		1	
	計					12, 740	
						12, 740	
	単価					1, 274	
						1, 274	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1461号	インバート敷均し締固め工（3次埋戻し）	DIII-3-e	単位	m 3	数量	10	1, 338
						10	1, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	36, 330	2, 543	
			人	0. 07	36, 330	2, 543	
トンネル特殊工				0. 15	36, 540	5, 481	
			人	0. 15	36, 540	5, 481	
トンネル作業員				0. 07	26, 355	1, 844	
			人	0. 07	26, 355	1, 844	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	6, 381	2, 871	
			時間	0. 45	6, 381	2, 871	単一2451号
振動ローラ		コンバインド型		0. 07	9, 160	641	WYB03664
			日	0. 07	9, 160	641	単一2507号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						13, 380	
						13, 380	
単価						1, 338	
						1, 338	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－1462号	インバートずり出し工（3次埋戻し）	DⅢ-3-e 普通	単位	m 3	数量	10	853. 1
						10	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転		1 0 t 積級		0. 83	5, 876	4, 877	WYB03671
			時間	0. 83	5, 876	4, 877	単－2508号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 531	
						8, 531	
単価						853. 1	
						853. 1	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1463号	埋め戻し材の積込作業（3次埋戻し）	DⅢ-3-e	単位	m 3	数量	10	単価	470. 4	
						10		470. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	470. 4	4, 704	WB450160		
			m 3	10	470. 4	4, 704	単－2502号		
計						4, 704			
						4, 704			
単価						470. 4	円／m 3		
						470. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1464号	インバート敷均し締固め工	DⅢk-a 起点坑口付部	単位	m 3	数量	10	単価	1, 540
						10		1, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		10	1, 540	15, 400	WB450150	
			m 3	10	1, 540	15, 400	単－2500号	
計						15, 400		
						15, 400		
単価						1, 540	円／m 3	
						1, 540		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1465号	インバートずり出し工	DⅢk-a 起点坑口付部 普通	単位	m 3	数量	10	単価	1, 145	
						10		1, 145	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		10	1, 145	11, 450	WB450120		
			m 3	10	1, 145	11, 450	単－2464号		
計						11, 450			
						11, 450			
単価						1, 145	円／m 3		
						1, 145			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1466号	埋め戻し材の積込作業	DⅢk-a 起点坑口付部	単位	m 3	数量	10	単価	470. 4
						10		470. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		10	470. 4	4, 704	WB450160	
			m 3	10	470. 4	4, 704	単－2502号	
計						4, 704		
						4, 704		
単価						470. 4		
						470. 4	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1467号	インパートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	単位	m 3	数量	10	単価 18, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0. 12	36, 330	4, 359	
トンネル特殊工			人	0. 62	36, 540	22, 654	
トンネル作業員			人	0. 12	26, 355	3, 162	
生コンクリート		高炉 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下	m 3	10. 4	13, 850	144, 040	
コンクリートポンプ車運転		標準	時間	0. 8	10, 580	8, 464	WK450090 単一2509号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		221	
計						182, 900	
単価						18, 290	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1468号	インパートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	単位	m 3	数量	10	単価	18, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0. 12	36, 330	4, 359		
	トンネル特殊工		人	0. 62	36, 540	22, 654		
	トンネル作業員		人	0. 12	26, 355	3, 162		
	生コンクリート	高炉 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下	m 3	10. 2	13, 850	141, 270		
	コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0. 8	10, 580	8, 464	WK450090 単一2509号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		291		
	計					180, 200		
	単価					18, 020	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1469号	インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	単位	m 3	数量	10	単価 22, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0. 12	36, 330	4, 359	
トンネル特殊工			人	0. 62	36, 540	22, 654	
トンネル作業員			人	0. 12	26, 355	3, 162	
コンクリート		36-8-20BB C=333kg/m3以上 W/C=47. 5%以下	m 3	10. 2	18, 700	190, 740	
コンクリートポンプ車運転		標準	時間	0. 8	10, 580	8, 464	WK450090
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		221	単一2509号
計						229, 600	
単価						22, 960	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1470号	インバート型枠工		単位	m 2	数量	100	単価	11, 860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート型枠工（製作）		m 2	100	2, 291	229, 100	WB450131 単－2510号	
	インバート型枠工（設置・撤去）		m 2	100	9, 564	956, 400	WB450132 単－2511号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		500		
	計					1, 186, 000		
	単価					11, 860	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1471号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=4. 0m	単位	本	数量	10	4, 191
						10	4, 191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		10	3, 240	32, 400	
			組	10	3, 240	32, 400	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 088	108, 000	9, 504	
			m 3	0. 088	108, 000	9, 504	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						41, 910	
						41, 910	
単価						4, 191	
						4, 191	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1472号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m	単位	本	数量	10	5, 766
						10	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		10	4, 340	43, 400	
			組	10	4, 340	43, 400	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 132	108, 000	14, 256	
			m 3	0. 132	108, 000	14, 256	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						57, 660	
						57, 660	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-1473号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-14, 000	
						1		-14, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スクラップ		ヘビーH 1		-1	14, 000	-14, 000			
			t	-1	14, 000	-14, 000			
計						-14, 000			
						-14, 000			
単価						-14, 000			
						-14, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1474号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1	6, 018
						1	6, 018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0. 14	24, 570	3, 439	
			人	0. 14	24, 570	3, 439	
普通作業員				0. 14	18, 165	2, 543	
			人	0. 14	18, 165	2, 543	
酸素		ボンベ		0. 04	278	11	
			m 3	0. 04	278	11	
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 290	25	
			k g	0. 02	1, 290	25	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 018	
						6, 018	
単価						6, 018	
						6, 018	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1475号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	6, 020	
						1		6, 020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接工				0. 14	24, 570	3, 439			
			人	0. 14	24, 570	3, 439			
普通作業員				0. 14	18, 165	2, 543			
			人	0. 14	18, 165	2, 543			
酸素		ボンベ		0. 05	278	13			
			m 3	0. 05	278	13			
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 290	25			
			k g	0. 02	1, 290	25			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						6, 020			
						6, 020			
単価						6, 020	円／箇所		
						6, 020			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単一1476号	ガス切断（H鋼杭）	250×250	単位	箇所	数量	1	6,023
						1	6,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0.14	24,570	3,439	
			人	0.14	24,570	3,439	
普通作業員				0.14	18,165	2,543	
			人	0.14	18,165	2,543	
酸素		ボンベ		0.06	278	16	
			m 3	0.06	278	16	
アセチレン		ボンベ		0.02	1,290	25	
			k g	0.02	1,290	25	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6,023	
						6,023	
単価						6,023	
						6,023	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1477号	箱拔コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	10	24, 330
						10	24, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	21, 020	210, 200	CB240010
非網繊維		P P 覆工用		27. 8	1, 190	33, 082	
			k g	27. 8	1, 190	33, 082	
諸雑費（まるめ）				1		18	
			式	1		18	
計						243, 300	
						243, 300	
単価						24, 330	
						24, 330	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1478号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	1	単価	19, 570	
						1		19, 570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	19, 570	19, 570	CB240010		
		各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	19, 570	19, 570			
計						19, 570			
						19, 570			
単価						19, 570	円／m 3		
						19, 570			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1479号	箱抜補強工	補強プレート t=22	単位	t	数量	1	単価	87,900
						1		87,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	87,900	87,900		
			t	1	87,900	87,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						87,900		
						87,900		
単価						87,900		
						87,900		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1480号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=4. 0m	単位	本	数量	0	0
						10	4, 191
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		0	0	0	
			組	10	3, 240	32, 400	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	0. 088	108, 000	9, 504	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		6	
	計					0	
						41, 910	
	単価					0	
						4, 191	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1481号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m	単位	本	数量	0	0
						10	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		0	0	0	
			組	10	4, 340	43, 400	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	0. 132	108, 000	14, 256	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						57, 660	
単価						0	
						5, 766	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1482号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
スクラップ		ヘビーH 1		0	0	0		
			t	-1	14,000	-14,000		
	計					0		
	単価					-14,000		
						0		
						-14,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1483号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		6,018
溶接工				0	0	0		
			人	0.14	24,570	3,439		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.14	18,165	2,543		
酸素	ポンベ			0	0	0		
			m 3	0.04	278	11		
アセチレン	ポンベ			0	0	0		
			k g	0.02	1,290	25		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,018		
単価						0		
						6,018	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-1484号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	6, 020
溶接工				0	0	0		
			人	0. 14	24, 570	3, 439		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 14	18, 165	2, 543		
酸素	ポンベ			0	0	0		
			m 3	0. 05	278	13		
アセチレン	ポンベ			0	0	0		
			k g	0. 02	1, 290	25		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6, 020		
単価						0		
						6, 020	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1485号	ガス切断（H鋼杭）	250×250	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	6, 023
溶接工				0	0	0		
			人	0. 14	24, 570	3, 439		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 14	18, 165	2, 543		
酸素	ポンベ			0	0	0		
			m 3	0. 06	278	16		
アセチレン	ポンベ			0	0	0		
			k g	0. 02	1, 290	25		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6, 023		
単価						0		
						6, 023	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1486号	箱拔コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	0 10	単価 24, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0 10	0 21, 020	0 210, 200	CB240010
非網繊維		P P 覆工用	k g	0 27. 8	0 1, 190	0 33, 082	
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 18	
計						0 243, 300	
単価						0 24, 330	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1487号	箱拔コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		19, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010	
				1	19, 570	19, 570		
計						0		
						19, 570		
単価						0		
						19, 570	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1488号	箱抜補強工	補強プレート t=22	単位	t	数量	0	単価	0
						1		87, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5	t	0	0	0		
				1	87, 900	87, 900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						87, 900		
単価						0		
						87, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1489号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	133, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	70, 500	72, 615		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 500	60, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		85		
	計					133, 200		
	単価					133, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1490号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=4. 0m	単位	本	数量	10	4, 191
						10	4, 191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6. 5 K N以上附属品含 L = 4 m		10	3, 240	32, 400	
			組	10	3, 240	32, 400	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 088	108, 000	9, 504	
			m 3	0. 088	108, 000	9, 504	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						41, 910	
						41, 910	
単価						4, 191	
						4, 191	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1491号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m	単位	本	数量	10	5, 766
						10	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		10	4, 340	43, 400	
			組	10	4, 340	43, 400	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 132	108, 000	14, 256	
			m 3	0. 132	108, 000	14, 256	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						57, 660	
						57, 660	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-1492号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-14, 000	
						1		-14, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スクラップ		ヘビーH 1		-1	14, 000	-14, 000			
			t	-1	14, 000	-14, 000			
計						-14, 000			
						-14, 000			
単価						-14, 000			
						-14, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1494号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1	6, 020
						1	6, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0. 14	24, 570	3, 439	
			人	0. 14	24, 570	3, 439	
普通作業員				0. 14	18, 165	2, 543	
			人	0. 14	18, 165	2, 543	
酸素		ボンベ		0. 05	278	13	
			m 3	0. 05	278	13	
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 290	25	
			k g	0. 02	1, 290	25	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 020	
						6, 020	
単価						6, 020	
						6, 020	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1495号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	10	24, 330
						10	24, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	21, 020	210, 200	CB240010
非網繊維		P P 覆工用	k g	27. 8	1, 190	33, 082	
諸雑費（まるめ）			式	1		18	
計						243, 300	
単価						24, 330	
						24, 330	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1496号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	1	単価	19, 570	
						1		19, 570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	19, 570	19, 570	CB240010		
				1	19, 570	19, 570			
計						19, 570			
						19, 570			
単価						19, 570	円／m 3		
						19, 570			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1497号	箱抜補強工	補強プレート t=22	単位	t	数量	1	単価	87,900
						1		87,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	87,900	87,900		
			t	1	87,900	87,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						87,900		
						87,900		
単価						87,900		
						87,900		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1498号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=4. 0m	単位	本	数量	0	0
						10	4, 191
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		0	0	0	
			組	10	3, 240	32, 400	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	0. 088	108, 000	9, 504	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		6	
	計					0	
						41, 910	
	単価					0	
						4, 191	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1499号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m	単位	本	数量	0	0
						10	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		0	0	0	
			組	10	4, 340	43, 400	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	0. 132	108, 000	14, 256	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						57, 660	
単価						0	
						5, 766	円／本

單価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

- 1239 -

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1501号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 6, 018 摘要
溶接工				0	0	0	
			人	0. 14	24, 570	3, 439	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 14	18, 165	2, 543	
酸素	ポンベ			0	0	0	
			m 3	0. 04	278	11	
アセチレン	ポンベ			0	0	0	
			k g	0. 02	1, 290	25	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 6, 018	
単価						0 6, 018	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1502号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 6, 020 摘要
溶接工				0	0	0	
			人	0. 14	24, 570	3, 439	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 14	18, 165	2, 543	
酸素	ポンベ			0	0	0	
			m 3	0. 05	278	13	
アセチレン	ポンベ			0	0	0	
			k g	0. 02	1, 290	25	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 6, 020	
単価						0 6, 020	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1503号	ガス切断（H鋼杭）	250×250	単位	箇所	数量	0 1	単価 0 6, 023
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	0. 14	24, 570	3, 439	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 14	18, 165	2, 543	
酸素	ポンベ			0	0	0	
			m 3	0. 06	278	16	
アセチレン	ポンベ			0	0	0	
			k g	0. 02	1, 290	25	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 6, 023	
単価						0 6, 023	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1504号	箱拔コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	0 10	単価 24, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0 10	0 21, 020	0 210, 200	CB240010
非網繊維		P P 覆工用	k g	0 27. 8	0 1, 190	0 33, 082	
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 18	
計						0 243, 300	
単価						0 24, 330	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1505号	箱拔コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		19, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010	
				1	19, 570	19, 570		
計						0		
						19, 570		
単価						0		
						19, 570	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1506号	箱抜補強工	補強プレート t=22	単位	t	数量	0	単価	0
						1		87, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5	t	0	0	0		
				1	87, 900	87, 900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						87, 900		
単価						0		
						87, 900	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1507号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=4. 0m	単位	本	数量	10	4, 191
						10	4, 191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		10	3, 240	32, 400	
			組	10	3, 240	32, 400	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 088	108, 000	9, 504	
			m 3	0. 088	108, 000	9, 504	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						41, 910	
						41, 910	
単価						4, 191	
						4, 191	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1508号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m	単位	本	数量	10	5, 766
						10	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		10	4, 340	43, 400	
			組	10	4, 340	43, 400	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 132	108, 000	14, 256	
			m 3	0. 132	108, 000	14, 256	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						57, 660	
						57, 660	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-1509号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-14, 000	
						1		-14, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スクラップ		ヘビーH 1		-1	14, 000	-14, 000			
			t	-1	14, 000	-14, 000			
計						-14, 000			
						-14, 000			
単価						-14, 000			
						-14, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1510号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1	6, 018
						1	6, 018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0. 14	24, 570	3, 439	
			人	0. 14	24, 570	3, 439	
普通作業員				0. 14	18, 165	2, 543	
			人	0. 14	18, 165	2, 543	
酸素		ボンベ		0. 04	278	11	
			m 3	0. 04	278	11	
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 290	25	
			k g	0. 02	1, 290	25	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 018	
						6, 018	
単価						6, 018	
						6, 018	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1511号	箱拔コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	10	24, 330
						10	24, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	21, 020	210, 200	CB240010
非網繊維		P P 覆工用	k g	27. 8	1, 190	33, 082	
諸雑費（まるめ）			式	1		18	
計						243, 300	
単価						24, 330	円／m 3
						24, 330	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1512号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	1	単価	19, 570
						1		19, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	19, 570	19, 570	CB240010	
				1	19, 570	19, 570		
計						19, 570		
						19, 570		
単価						19, 570		
						19, 570	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1513号	箱抜補強工	補強プレート t=22	単位	t	数量	1	単価	87, 900
						1		87, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5	t	1	87, 900	87, 900		
				1	87, 900	87, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						87, 900		
						87, 900		
単価						87, 900		
						87, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-1514号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		5, 766
	ロックボルト	耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		0	0	0		
			組	10	4, 340	43, 400		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 132	108, 000	14, 256		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		4		
	計					0		
						57, 660		
	単価					0		
						5, 766	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-1515号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		-14, 000
スクラップ		ヘビーH 1		0	0	0		
			t	-1	14, 000	-14, 000		
	計					0		
						-14, 000		
	単価					0		
						-14, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1516号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		6, 018
溶接工				0	0	0		
			人	0. 14	24, 570	3, 439		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 14	18, 165	2, 543		
酸素	ポンベ			0	0	0		
			m 3	0. 04	278	11		
アセチレン	ポンベ			0	0	0		
			k g	0. 02	1, 290	25		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6, 018		
単価						0		
						6, 018	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1517号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	0. 14	24, 570	3, 439	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 14	18, 165	2, 543	
酸素	ポンベ			0	0	0	
			m 3	0. 05	278	13	
アセチレン	ポンベ			0	0	0	
			k g	0. 02	1, 290	25	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						6, 020	
単価						0	
						6, 020	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1518号	ガス切断（H鋼杭）	250×250	単位	箇所	数量	0 1	単価 0 6, 023
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	0. 14	24, 570	3, 439	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 14	18, 165	2, 543	
酸素	ポンベ			0	0	0	
			m 3	0. 06	278	16	
アセチレン	ポンベ			0	0	0	
			k g	0. 02	1, 290	25	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 6, 023	
単価						0 6, 023	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1519号	箱拔コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	0 10	単価 24, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0 10	0 21, 020	0 210, 200	CB240010
非網繊維		P P 覆工用	k g	0 27. 8	0 1, 190	0 33, 082	
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 18	
計						0 243, 300	
単価						0 24, 330	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－1520号	箱抜補強工	補強プレート t=22	単位	t	数量	0	0
						1	87, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板		厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5		0	0	0	
			t	1	87, 900	87, 900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						87, 900	
単価						0	
						87, 900	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1521号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m 箱抜(ロックボルト6本)	単位	箇所	数量	0	0
						1	133,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.12	38,502	4,620	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.12	38,502	4,620	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.7	38,768	27,137	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.12	27,922	3,350	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651
			週	0.023	1,863,000	42,849	単一2308号
集塵機運転		各種 440kWh		0	0	0	WK450641
			週	0.023	913,500	21,010	単一2512号
ロックボルト工		L=4.0m ロックボルト6本		0	0	0	WYB03924
			箇所	1	25,170	25,170	単一2513号
諸雑費（その他機械）（率） 6%				0		0	
			式	1		3,831	
諸雑費（その他材料）（率） 5%				0		0	
			式	1		1,258	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		55	
計						0	
						133,900	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1521号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=4. 0m 箱抜(ロックボルト6本)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		133, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0		
						133, 900	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1522号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=4. 0m 箱抜(ロックボルト8本)	単位	箇所	数量	0	0
						1	165, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 14	38, 502	5, 390	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 14	38, 502	5, 390	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 85	38, 768	32, 952	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 14	27, 922	3, 909	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651
			週	0. 028	1, 863, 000	52, 164	単一2308号
集塵機運転		各種 440kWh		0	0	0	WK450641
			週	0. 028	913, 500	25, 578	単一2512号
ロックボルト工		L=4. 0m ロックボルト8本		0	0	0	WYB03926
			箇所	1	33, 480	33, 480	単一2514号
諸雑費（その他機械）（率） 6%				0		0	
			式	1		4, 664	
諸雑費（その他材料）（率） 5%				0		0	
			式	1		1, 674	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		99	
計						0	
						165, 300	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1522号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m 箱抜(ロックボルト8本)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		165,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						165,300	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1523号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m 箱抜(ロックボルト10本)	単位	箇所	数量	0	0
						1	273,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.23	38,502	8,855		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.23	38,502	8,855		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	1.38	38,768	53,499		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.23	27,922	6,422		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WK450651	
		週	0.046	1,863,000	85,698	単一2308号	
集塵機運転	各種 440kWh		0	0	0	WK450641	
		週	0.046	913,500	42,021	単一2512号	
ロックボルト工	L=6.0m ロックボルト10本		0	0	0	WYB03928	
		箇所	1	57,660	57,660	単一2515号	
諸雑費（その他機械）（率） 6%			0		0		
		式	1		7,663		
諸雑費（その他材料）（率） 5%			0		0		
		式	1		2,883		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		44		
計					0		
					273,600		

参考資料 (1)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1524号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=4. 0m	単位	本	数量	10	4, 191
						10	4, 191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6. 5 K N以上附属品含 L = 4 m		10	3, 240	32, 400	
			組	10	3, 240	32, 400	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 088	108, 000	9, 504	
			m 3	0. 088	108, 000	9, 504	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						41, 910	
						41, 910	
単価						4, 191	
						4, 191	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-1525号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m	単位	本	数量	10	単価	5, 766	
						10		5, 766	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 KN以上附属品含 L = 6 m		10	4, 340	43, 400			
			組	10	4, 340	43, 400			
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 132	108, 000	14, 256			
			m 3	0. 132	108, 000	14, 256			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						57, 660			
						57, 660			
単価						5, 766	円／本		
						5, 766			

参考資料 (1)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1527号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	6,018
						1		6,018
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0.14	24,570	3,439		
			人	0.14	24,570	3,439		
普通作業員				0.14	18,165	2,543		
			人	0.14	18,165	2,543		
酸素	ポンベ			0.04	278	11		
			m 3	0.04	278	11		
アセチレン	ポンベ			0.02	1,290	25		
			k g	0.02	1,290	25		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,018		
						6,018		
単価						6,018		
						6,018	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1528号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1	6, 020
						1	6, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0. 14	24, 570	3, 439	
			人	0. 14	24, 570	3, 439	
普通作業員				0. 14	18, 165	2, 543	
			人	0. 14	18, 165	2, 543	
酸素		ボンベ		0. 05	278	13	
			m 3	0. 05	278	13	
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 290	25	
			k g	0. 02	1, 290	25	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 020	
						6, 020	
単価						6, 020	
						6, 020	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単一1529号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	10	24, 330
						10	24, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	21, 020	210, 200	CB240010
非網繊維		P P 覆工用	k g	27. 8	1, 190	33, 082	
諸雑費（まるめ）			式	1		18	
計						243, 300	
単価						24, 330	円／m 3
						24, 330	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1530号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	1	単価	19, 570	
						1		19, 570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	1	19, 570	19, 570	CB240010		
		各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	19, 570	19, 570			
計						19, 570			
						19, 570			
単価						19, 570	円／m 3		
						19, 570			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1531号	箱抜補強工	補強プレート t=22	単位	t	数量	1	単価	87,900
						1		87,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	87,900	87,900		
			t	1	87,900	87,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						87,900		
						87,900		
単価						87,900		
						87,900		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1532号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=4. 0m	単位	本	数量	0	0
						10	4, 191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		0	0	0	
			組	10	3, 240	32, 400	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	0. 088	108, 000	9, 504	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						41, 910	
単価						0	
						4, 191	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1533号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m	単位	本	数量	0	0
						10	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		0	0	0	
			組	10	4, 340	43, 400	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	0. 132	108, 000	14, 256	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						57, 660	
単価						0	
						5, 766	円／本

参考資料 (1)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1535号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	6,018
溶接工				0	0	0		
			人	0.14	24,570	3,439		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.14	18,165	2,543		
酸素	ポンベ			0	0	0		
			m 3	0.04	278	11		
アセチレン	ポンベ			0	0	0		
			k g	0.02	1,290	25		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,018		
単価						0		
						6,018	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1536号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	6,020
溶接工				0	0	0		
			人	0.14	24,570	3,439		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.14	18,165	2,543		
酸素	ポンベ			0	0	0		
			m 3	0.05	278	13		
アセチレン	ポンベ			0	0	0		
			k g	0.02	1,290	25		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,020		
単価						0		
						6,020	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1537号	ガス切断（H鋼杭）	250×250	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	6,023
溶接工				0	0	0		
			人	0.14	24,570	3,439		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.14	18,165	2,543		
酸素	ポンベ			0	0	0		
			m 3	0.06	278	16		
アセチレン	ポンベ			0	0	0		
			k g	0.02	1,290	25		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,023		
単価						0		
						6,023	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1538号	箱拔コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	0 10	単価 24, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0 10	0 21, 020	0 210, 200	CB240010
非網繊維		P P 覆工用	k g	0 27. 8	0 1, 190	0 33, 082	
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 18	
計						0 243, 300	
単価						0 24, 330	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1539号	箱拔コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		19, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010	
				1	19, 570	19, 570		
計						0		
						19, 570		
単価						0		
						19, 570	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1540号	箱抜補強工	補強プレート t=22	単位	t	数量	0	単価	0
						1		87, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5		0	0	0		
			t	1	87, 900	87, 900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						87, 900		
単価						0		
						87, 900	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1541号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m 箱抜(ロックボルト6本)	単位	箇所	数量	0	0
						1	133,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.12	38,502	4,620		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.12	38,502	4,620		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.7	38,768	27,137		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.12	27,922	3,350		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WK450651	
		週	0.023	1,863,000	42,849	単一2308号	
集塵機運転	各種 440kWh		0	0	0	WK450641	
		週	0.023	913,500	21,010	単一2512号	
ロックボルト工	L=4.0m ロックボルト6本		0	0	0	WYB03719	
		箇所	1	25,170	25,170	単一2513号	
諸雑費（その他機械）（率） 6%			0		0		
		式	1		3,831		
諸雑費（その他材料）（率） 5%			0		0		
		式	1		1,258		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		55		
計					0		
					133,900		

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1542号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m 箱抜(ロックボルト12本)	単位	箇所	数量	0	0
						1	319,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.27	38,502	10,395	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.27	38,502	10,395	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.6	38,768	62,028	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.27	27,922	7,538	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651
			週	0.053	1,863,000	98,739	単一2308号
集塵機運転		各種 440kWh		0	0	0	WK450641
			週	0.053	913,500	48,415	単一2512号
ロックボルト工		L=6.0m ロックボルト12本		0	0	0	WYB03717
			箇所	1	69,150	69,150	単一2516号
諸雑費（その他機械）（率） 6%				0		0	
			式	1		8,829	
諸雑費（その他材料）（率） 5%				0		0	
			式	1		3,457	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		54	
計						0	
						319,000	

参考資料 (1)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1543号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=4. 0m	単位	本	数量	10	単価	4, 191	
						10		4, 191	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト		耐力1 7 6． 5 KN以上附属品含 L = 4 m		10	3, 240	32, 400			
			組	10	3, 240	32, 400			
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 088	108, 000	9, 504			
			m 3	0. 088	108, 000	9, 504			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						41, 910			
						41, 910			
単価						4, 191	円／本		
						4, 191			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1544号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m	単位	本	数量	10	5, 766
						10	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		10	4, 340	43, 400	
			組	10	4, 340	43, 400	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 132	108, 000	14, 256	
			m 3	0. 132	108, 000	14, 256	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						57, 660	
						57, 660	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-1545号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-14, 000
						1		-14, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ	ヘビーH 1		-1	14, 000	-14, 000		
			t	-1	14, 000	-14, 000		
	計					-14, 000		
						-14, 000		
	単価					-14, 000		
						-14, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-1546号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1		単価	6, 018
						1			6, 018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接工				0. 14	24, 570	3, 439			
			人	0. 14	24, 570	3, 439			
普通作業員				0. 14	18, 165	2, 543			
			人	0. 14	18, 165	2, 543			
酸素		ボンベ		0. 04	278	11			
			m 3	0. 04	278	11			
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 290	25			
			k g	0. 02	1, 290	25			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						6, 018			
						6, 018			
単価						6, 018			
						6, 018	円／箇所		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1547号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	6, 020	
						1		6, 020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接工				0. 14	24, 570	3, 439			
			人	0. 14	24, 570	3, 439			
普通作業員				0. 14	18, 165	2, 543			
			人	0. 14	18, 165	2, 543			
酸素		ボンベ		0. 05	278	13			
			m 3	0. 05	278	13			
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 290	25			
			k g	0. 02	1, 290	25			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						6, 020			
						6, 020			
単価						6, 020	円／箇所		
						6, 020			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1548号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	10	24, 330
						10	24, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	21, 020	210, 200	CB240010
非網繊維		P P 覆工用	k g	27. 8	1, 190	33, 082	
諸雑費（まるめ）			式	1		18	
計						243, 300	
単価						24, 330	円／m 3
						24, 330	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1549号	箱抜コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	1	単価	19, 570
						1		19, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	19, 570	19, 570	CB240010	
				1	19, 570	19, 570		
計						19, 570		
						19, 570		
単価						19, 570		
						19, 570	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1550号	箱抜補強工	補強プレート t=22	単位	t	数量	1	単価	87, 900
						1		87, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5	t	1	87, 900	87, 900		
				1	87, 900	87, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						87, 900		
						87, 900		
単価						87, 900		
						87, 900	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1551号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=4. 0m	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力1 7 6． 5 K N以上附属品含 L = 4 m		0	0	0	
			組	10	3, 240	32, 400	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	0. 088	108, 000	9, 504	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		6	
	計					0	
						41, 910	
	単価					0	
						4, 191	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1552号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m	単位	本	数量	0	0
						10	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		0	0	0	
			組	10	4, 340	43, 400	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	0. 132	108, 000	14, 256	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						57, 660	
単価						0	
						5, 766	円／本

参考資料 (1)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1554号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	6,018
溶接工				0	0	0		
			人	0.14	24,570	3,439		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.14	18,165	2,543		
酸素	ポンベ			0	0	0		
			m 3	0.04	278	11		
アセチレン	ポンベ			0	0	0		
			k g	0.02	1,290	25		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,018		
単価						0		
						6,018	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1555号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	0 1	単価 6, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	0. 14	24, 570	3, 439	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 14	18, 165	2, 543	
酸素	ポンベ			0	0	0	
			m 3	0. 05	278	13	
アセチレン	ポンベ			0	0	0	
			k g	0. 02	1, 290	25	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 6, 020	
単価						0 6, 020	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1556号	箱拔コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	0	0
						10	24, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010
	非網繊維	P P 覆工用		0	0	0	
			k g	27. 8	1, 190	33, 082	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		18	
	計					0	
						243, 300	
	単価					0	
						24, 330	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1557号	箱拔コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		19, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010	
				1	19, 570	19, 570		
計						0		
						19, 570		
単価						0		
						19, 570	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1558号	箱抜補強工	補強プレート t=22	単位	t	数量	0	単価	0
						1		87, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5		0	0	0		
			t	1	87, 900	87, 900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						87, 900		
単価						0		
						87, 900	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1559号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m 箱抜(ロックボルト6本)	単位	箇所	数量	0	0
						1	133,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.12	38,502	4,620		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.12	38,502	4,620		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.7	38,768	27,137		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.12	27,922	3,350		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WK450651	
		週	0.023	1,863,000	42,849	単一2308号	
集塵機運転	各種 440kWh		0	0	0	WK450641	
		週	0.023	913,500	21,010	単一2512号	
ロックボルト工	L=4.0m ロックボルト6本		0	0	0	WYB03723	
		箇所	1	25,170	25,170	単一2513号	
諸雑費（その他機械）（率） 6%			0		0		
		式	1		3,831		
諸雑費（その他材料）（率） 5%			0		0		
		式	1		1,258		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		55		
計					0		
					133,900		

参考資料 (1)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1560号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m 箱抜(ロックボルト10本)	単位	箇所	数量	0	0
						1	273,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.23	38,502	8,855		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.23	38,502	8,855		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	1.38	38,768	53,499		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.23	27,922	6,422		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WK450651	
		週	0.046	1,863,000	85,698	単一2308号	
集塵機運転	各種 440kWh		0	0	0	WK450641	
		週	0.046	913,500	42,021	単一2512号	
ロックボルト工	L=6.0m ロックボルト10本		0	0	0	WYB03721	
		箇所	1	57,660	57,660	単一2515号	
諸雑費（その他機械）（率） 6%			0		0		
		式	1		7,663		
諸雑費（その他材料）（率） 5%			0		0		
		式	1		2,883		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		44		
計					0		
					273,600		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1560号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m 箱抜(ロックボルト10本)	単位	箇所	数量	0	単価	0
					1			273, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0		
						273, 600	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1561号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=4. 0m	単位	本	数量	10	4, 191
						10	4, 191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		10	3, 240	32, 400	
			組	10	3, 240	32, 400	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 088	108, 000	9, 504	
			m 3	0. 088	108, 000	9, 504	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						41, 910	
						41, 910	
単価						4, 191	
						4, 191	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1562号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m	単位	本	数量	10	5, 766
						10	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		10	4, 340	43, 400	
			組	10	4, 340	43, 400	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 132	108, 000	14, 256	
			m 3	0. 132	108, 000	14, 256	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						57, 660	
						57, 660	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料 (1)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1564号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	6, 018	
						1		6, 018	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接工				0. 14	24, 570	3, 439			
			人	0. 14	24, 570	3, 439			
普通作業員				0. 14	18, 165	2, 543			
			人	0. 14	18, 165	2, 543			
酸素		ボンベ		0. 04	278	11			
			m 3	0. 04	278	11			
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 290	25			
			k g	0. 02	1, 290	25			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						6, 018			
						6, 018			
単価						6, 018	円／箇所		
						6, 018			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1565号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	10	24, 330
						10	24, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	21, 020	210, 200	CB240010
非網繊維		P P 覆工用	k g	27. 8	1, 190	33, 082	
諸雑費（まるめ）			式	1		18	
計						243, 300	
単価						24, 330	
						24, 330	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1566号	箱拔コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	1	単価	19, 570	
						1		19, 570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	1	19, 570	19, 570	CB240010		
		各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	19, 570	19, 570			
計						19, 570			
						19, 570			
単価						19, 570	円／m 3		
						19, 570			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1567号	箱抜補強工	補強プレート t=22	単位	t	数量	1	単価	87, 900
						1		87, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5		1	87, 900	87, 900		
			t	1	87, 900	87, 900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						87, 900		
						87, 900		
単価						87, 900		
						87, 900		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1568号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m	単位	本	数量	0	0
						10	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		0	0	0	
			組	10	4, 340	43, 400	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	0. 132	108, 000	14, 256	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						57, 660	
単価						0	
						5, 766	円／本

單価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

- 1308 -

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1570号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	6,018
溶接工				0	0	0		
			人	0.14	24,570	3,439		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.14	18,165	2,543		
酸素	ポンベ			0	0	0		
			m 3	0.04	278	11		
アセチレン	ポンベ			0	0	0		
			k g	0.02	1,290	25		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,018		
単価						0		
						6,018	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1571号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 6, 020 摘要
溶接工				0	0	0	
			人	0. 14	24, 570	3, 439	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 14	18, 165	2, 543	
酸素	ポンベ			0	0	0	
			m 3	0. 05	278	13	
アセチレン	ポンベ			0	0	0	
			k g	0. 02	1, 290	25	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 6, 020	
単価						0 6, 020	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1572号	箱拔コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	0 10	単価 24, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0 10	0 21, 020	0 210, 200	CB240010
非網繊維		P P 覆工用	k g	0 27. 8	0 1, 190	0 33, 082	
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 18	
計						0 243, 300	
単価						0 24, 330	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1573号	箱拔コンクリート工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		19, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010	
				1	19, 570	19, 570		
計						0		
						19, 570		
単価						0		
						19, 570	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1574号	箱抜補強工	補強プレート t=22	単位	t	数量	0	単価	0
						1		87, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5		0	0	0		
			t	1	87, 900	87, 900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						87, 900		
単価						0		
						87, 900	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1575号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m 箱抜(ロックボルト4本)	単位	箇所	数量	0	0
						1	101,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.09	38,502	3,465		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.09	38,502	3,465		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.55	38,768	21,322		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.09	27,922	2,512		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WK450651	
		週	0.018	1,863,000	33,534	単一2308号	
集塵機運転	各種 440kWh		0	0	0	WK450641	
		週	0.018	913,500	16,443	単一2512号	
ロックボルト工	L=4.0m ロックボルト4本		0	0	0	WYB03729	
		箇所	1	16,740	16,740	単一2517号	
諸雑費（その他機械）（率） 6%			0		0		
		式	1		2,998		
諸雑費（その他材料）（率） 5%			0		0		
		式	1		837		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		84		
計					0		
					101,400		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1575号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=4. 0m 箱抜(ロックボルト4本)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		101, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0		
						101, 400	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1576号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m 箱抜(ロックボルト7本)	単位	箇所	数量	0	0
						1	203,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.17	38,502	6,545	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.17	38,502	6,545	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.04	38,768	40,318	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.17	27,922	4,746	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651
			週	0.035	1,863,000	65,205	単一2308号
集塵機運転		各種 440kWh		0	0	0	WK450641
			週	0.035	913,500	31,972	単一2512号
ロックボルト工		L=6.0m ロックボルト7本		0	0	0	WYB03731
			箇所	1	40,320	40,320	単一2518号
諸雑費（その他機械）（率） 6%				0		0	
			式	1		5,830	
諸雑費（その他材料）（率） 5%				0		0	
			式	1		2,016	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						203,500	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1576号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m 箱抜(ロックボルト7本)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 203, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0 203, 500	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1577号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m	単位	本	数量	10	5, 766
						10	5, 766
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		10	4, 340	43, 400	
			組	10	4, 340	43, 400	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0. 132	108, 000	14, 256	
			m 3	0. 132	108, 000	14, 256	
	諸雑費（まるめ）			1		4	
			式	1		4	
	計					57, 660	
						57, 660	
	単価					5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-1578号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-14, 000	
						1		-14, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スクラップ		ヘビーH 1		-1	14, 000	-14, 000			
			t	-1	14, 000	-14, 000			
計						-14, 000			
						-14, 000			
単価						-14, 000			
						-14, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単一1579号	ガス切断（H鋼杭）	250×250	単位	箇所	数量	1	6,023
						1	6,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0.14	24,570	3,439	
			人	0.14	24,570	3,439	
普通作業員				0.14	18,165	2,543	
			人	0.14	18,165	2,543	
酸素		ボンベ		0.06	278	16	
			m 3	0.06	278	16	
アセチレン		ボンベ		0.02	1,290	25	
			k g	0.02	1,290	25	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6,023	
						6,023	
単価						6,023	
						6,023	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－1580号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	10	24, 330
						10	24, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	21, 020	210, 200	CB240010
非網繊維		P P 覆工用	k g	27. 8	1, 190	33, 082	
諸雑費（まるめ）			式	1		18	
計						243, 300	
単価						24, 330	円／m 3
						24, 330	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1581号	箱抜補強工	補強プレート t=22	単位	t	数量	1	単価	87, 900	
						1		87, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	87, 900	87, 900			
			t	1	87, 900	87, 900			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						87, 900			
						87, 900			
単価						87, 900	円／t		
						87, 900			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1582号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m	単位	本	数量	0	0
						10	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		0	0	0	
			組	10	4, 340	43, 400	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	0. 132	108, 000	14, 256	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						57, 660	
単価						0	
						5, 766	円／本

單価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

- 1323 -

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1584号	ガス切断（H鋼杭）	250×250	単位	箇所	数量	0 1	単価 6, 023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	0. 14	24, 570	3, 439	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 14	18, 165	2, 543	
酸素		ボンベ		0	0	0	
			m 3	0. 06	278	16	
アセチレン		ボンベ		0	0	0	
			k g	0. 02	1, 290	25	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 6, 023	
単価						0 6, 023	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1585号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	0 10	単価 24, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0 10	0 21, 020	0 210, 200	CB240010
非網繊維		P P 覆工用	k g	0 27. 8	0 1, 190	0 33, 082	
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 18	
計						0 243, 300	
単価						0 24, 330	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1586号	箱抜補強工	補強プレート t=22	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		87,900
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		0	0	0		
			t	1	87,900	87,900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						87,900		
						0		
単価						87,900	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1587号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m 箱抜(ロックボルト8本)	単位	箇所	数量	0	0
						1	224,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.19	38,502	7,315	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.19	38,502	7,315	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.15	38,768	44,583	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.19	27,922	5,305	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651
			週	0.038	1,863,000	70,794	単一2308号
集塵機運転		各種 440kWh		0	0	0	WK450641
			週	0.038	913,500	34,713	単一2512号
ロックボルト工		L=6.0m ロックボルト8本		0	0	0	WYB03810
			箇所	1	46,170	46,170	単一2519号
諸雑費（その他機械）（率） 6%				0		0	
			式	1		6,330	
諸雑費（その他材料）（率） 5%				0		0	
			式	1		2,308	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		67	
計						0	
						224,900	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1587号	箱抜ロックボルト工	耐力176. 5kN以上 L=6. 0m 箱抜(ロックボルト8本)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		224, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0		
						224, 900	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1588号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m 箱抜(ロックボルト10本)	単位	箇所	数量	0	0
						1	273,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.23	38,502	8,855		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.23	38,502	8,855		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	1.38	38,768	53,499		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.23	27,922	6,422		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WK450651	
		週	0.046	1,863,000	85,698	単一2308号	
集塵機運転	各種 440kWh		0	0	0	WK450641	
		週	0.046	913,500	42,021	単一2512号	
ロックボルト工	L=6.0m ロックボルト10本		0	0	0	WYB03733	
		箇所	1	57,660	57,660	単一2515号	
諸雑費（その他機械）（率） 6%			0		0		
		式	1		7,663		
諸雑費（その他材料）（率） 5%			0		0		
		式	1		2,883		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		44		
計					0		
					273,600		

参考資料 (1)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料 (1)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－1590号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1	6, 020
						1	6, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0. 14	24, 570	3, 439	
			人	0. 14	24, 570	3, 439	
普通作業員				0. 14	18, 165	2, 543	
			人	0. 14	18, 165	2, 543	
酸素		ボンベ		0. 05	278	13	
			m 3	0. 05	278	13	
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 290	25	
			k g	0. 02	1, 290	25	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 020	
						6, 020	
単価						6, 020	
						6, 020	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1591号	箱拔コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	10	単価	24, 330
						10		24, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	21, 020	210, 200	CB240010	
非網繊維		P P 覆工用		27. 8	1, 190	33, 082		
			k g	27. 8	1, 190	33, 082		
諸雑費（まるめ）				1		18		
			式	1		18		
計						243, 300		
						243, 300		
単価						24, 330		
						24, 330	円／m 3	

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

– 1334 –

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-1593号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	6, 020
溶接工				0	0	0		
			人	0. 14	24, 570	3, 439		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 14	18, 165	2, 543		
酸素	ポンベ			0	0	0		
			m 3	0. 05	278	13		
アセチレン	ポンベ			0	0	0		
			k g	0. 02	1, 290	25		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6, 020		
単価						0		
						6, 020	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1594号	箱拔コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	m 3	数量	0 10	単価 24, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0 10	0 21, 020	0 210, 200	CB240010
非網繊維		P P 覆工用	k g	0 27. 8	0 1, 190	0 33, 082	
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 18	
計						0 243, 300	
単価						0 24, 330	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1595号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m 箱抜(ロックボルト12本)	単位	箇所	数量	0	0
						1	319,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.27	38,502	10,395	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.27	38,502	10,395	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.6	38,768	62,028	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.27	27,922	7,538	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651
			週	0.053	1,863,000	98,739	単一2308号
集塵機運転		各種 440kWh		0	0	0	WK450641
			週	0.053	913,500	48,415	単一2512号
ロックボルト工		L=6.0m ロックボルト12本		0	0	0	WYB04869
			箇所	1	69,150	69,150	単一2516号
諸雑費（その他機械）（率） 6%				0		0	
			式	1		8,829	
諸雑費（その他材料）（率） 5%				0		0	
			式	1		3,457	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		54	
計						0	
						319,000	

参考資料 (1)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1596号	裏面排水管（材料費）	VP100	単位	m	数量	1	単価	920
						1		920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－100		1	920	920		
			m	1	920	920		
計						920		
						920		
単価						920		
						920	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1597号	暗渠排水（材料費）	φ30×3条	単位	m	数量	1	単価	970
						1		970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水材		φ30×3		1	970	970		
			m	1	970	970		
計						970		
						970		
単価						970		
						970	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1598号	縦排水材設置		単位	m	数量	0	単価	0	
						10		1, 924	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル作業員				0	0	0			
			人	0. 125	26, 355	3, 294			
高所作業車〔トラック架設・伸縮ブーム〕（損料）		バスケット型 1 2 m×2 0 0 k g×2 名		0	0	0	WYB04058		
			日	0. 1	49, 500	4, 950	単－2520号		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0			
			式	1		494			
暗渠排水材（材料費）		モ/トレンRB 6×300		0	0	0	WYB04059		
			m	10. 1	1, 040	10, 504	単－2521号		
計						0			
						19, 242			
単価						0			
						1, 924	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1599号	坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	1	単価	903, 400	
						1		903, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	36, 330	36, 330			
			人	1	36, 330	36, 330			
トンネル特殊工				5	36, 540	182, 700			
			人	5	36, 540	182, 700			
トンネル作業員				1	26, 355	26, 355			
			人	1	26, 355	26, 355			
機械運転費				1	208, 700	208, 700	WYB03600		
			m	1	208, 700	208, 700			
材料費		H形鋼支保、吹付コンクリート、ロックボルト		1	449, 300	449, 300	WYB03601		
			m	1	449, 300	449, 300			
諸雑費（まるめ）				1		15			
			式	1		15			
計						903, 400			
						903, 400			
単価						903, 400			
						903, 400			
							円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1600号	坑口付部支保工（下半）		単位	m	数量	1	単価	357, 900	
						1		357, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	36, 330	36, 330			
			人	1	36, 330	36, 330			
トンネル特殊工				4	36, 540	146, 160			
			人	4	36, 540	146, 160			
トンネル作業員				1	26, 355	26, 355			
			人	1	26, 355	26, 355			
機械運転費				1	48, 340	48, 340	WYB03605		
			m	1	48, 340	48, 340			
材料費		H形鋼支保、吹付コンクリート		1	100, 700	100, 700	WYB03606		
			m	1	100, 700	100, 700			
諸雑費（まるめ）				1		15			
			式	1		15			
計						357, 900			
						357, 900			
単価						357, 900			
						357, 900			
							円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1601号	支保工補強材(キーストンプレート)	AKD 650×25×1.2（めっき）	単位	t	数量	1	単価	163, 000
						1		163, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）				1	163, 000	163, 000	WB020018	
			t	1	163, 000	163, 000	単－2526号	
計						163, 000		
						163, 000		
単価						163, 000		
						163, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1602号	支保工補強材（つなぎ材）	L-50×50×6	単位	t	数量	1	単価	86, 000
						1		86, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0		1	86, 000	86, 000		
			t	1	86, 000	86, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						86, 000		
						86, 000		
単価						86, 000		
						86, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1603号	坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	1	779, 200
						1	779, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1	36, 330	36, 330	
			人	1	36, 330	36, 330	
トンネル特殊工				5	36, 540	182, 700	
			人	5	36, 540	182, 700	
トンネル作業員				1	26, 355	26, 355	
			人	1	26, 355	26, 355	
機械運転費				1	208, 700	208, 700	WYB00371
			m	1	208, 700	208, 700	単一2522号
材料費		H形鋼支保、吹付コンクリート、ロックボルト		1	325, 100	325, 100	WYB00372
			m	1	325, 100	325, 100	単一2527号
諸雑費（まるめ）				1		15	
			式	1		15	
計						779, 200	
						779, 200	
単価						779, 200	
						779, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1604号	坑口付部支保工（下半）		単位	m	数量	1	331, 900
						1	331, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			1	36, 330	36, 330	
			人	1	36, 330	36, 330	
	トンネル特殊工			4	36, 540	146, 160	
			人	4	36, 540	146, 160	
	トンネル作業員			1	26, 355	26, 355	
			人	1	26, 355	26, 355	
	機械運転費			1	48, 340	48, 340	WYB00357
			m	1	48, 340	48, 340	単一2524号
	材料費	H形鋼支保、吹付コンクリート		1	74, 650	74, 650	WYB00358
			m	1	74, 650	74, 650	単一2528号
	諸雑費（まるめ）			1		65	
			式	1		65	
	計					331, 900	
						331, 900	
	単価					331, 900	
						331, 900	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1605号	支保工補強材(キーストンプレート)	AKD 650×25×1.2（めっき）	単位	t	数量	1	単価	163, 000	
						1		163, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（t）				1	163, 000	163, 000	WB020018		
			t	1	163, 000	163, 000	単－2526号		
計						163, 000			
						163, 000			
単価						163, 000			
						163, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1606号	支保工補強材（つなぎ材）	L-50×50×6	単位	t	数量	1	単価	86, 000
						1		86, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0		1	86, 000	86, 000		
			t	1	86, 000	86, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						86, 000		
						86, 000		
単価						86, 000		
						86, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1607号	高炉セメントB種（材料費）		単位	k g	数量	0	単価	0
						1, 000		10. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B　バラ		0	0	0		
			t	1	10, 100	10, 100		
計						0		
						10, 100		
単価						0	円／k g	
						10. 1		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1608号	攪拌混合（バックホウ混合）購入土 （R C－4 0）	セメント系固化材(特殊土用フレコン)配合量10t/100m3	単位	m 3	数量	100	単価	5, 074
						100		5, 074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 585	22, 260	13, 022		
			人	0. 585	22, 260	13, 022		
特殊作業員				0. 585	20, 790	12, 162		
			人	0. 585	20, 790	12, 162		
普通作業員				0. 585	18, 165	10, 626		
			人	0. 585	18, 165	10, 626		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次）山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊運転		0. 585	66, 890	39, 130	WYB00632	
			日	0. 585	66, 890	39, 130	単一2529号	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		100	2, 600	260, 000		
			m 3	100	2, 600	260, 000		
セメント系固化材		特殊土用 フレコン 六価クロム溶出低減型		10	17, 000	170, 000		
			t	10	17, 000	170, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		2, 460		
			式	1		2, 460		
計						507, 400		
						507, 400		
単価						5, 074		
						5, 074	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1609号	クレーン打設	打設高さ 1 0 m	単位	m 3	数量	100	単価	1, 292	
						100		1, 292	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート投入（ラフテレーンクレーン運転）				7. 897	16, 350	129, 115	WYB01217		
			時間	7. 897	16, 350	129, 115	単－2530号		
諸雑費（まるめ）				1		85			
			式	1		85			
計						129, 200			
						129, 200			
単価						1, 292	円／m 3		
						1, 292			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1610号	混合材料敷均し・締固め	施工幅4. 0m以上	単位	m 3	数量	100	単価	1, 114	
						100		1, 114	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 781	22, 260	17, 385			
			人	0. 781	22, 260	17, 385			
特殊作業員				0. 781	20, 790	16, 236			
			人	0. 781	20, 790	16, 236			
普通作業員				1. 563	18, 165	28, 391			
			人	1. 563	18, 165	28, 391			
バックホウ山積（クローラ）[標準]運転		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3）		0. 781	31, 600	24, 679	WYB01223		
			日	0. 781	31, 600	24, 679	単一2531号		
振動ローラ運転[搭乗・コンバインド式]運転		運転質量3～4 t		0. 781	28, 490	22, 250	WYB01232		
			日	0. 781	28, 490	22, 250	単一2532号		
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 459			
			式	1		2, 459			
計						111, 400			
						111, 400			
単価						1, 114			
						1, 114	円／m 3		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1611号	土砂等運搬 16.5km以下	標準 軟岩 DID無 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	単位	m 3	数量	100	単価	2, 113	
						100		2, 113	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		4. 03	52, 410	211, 212	WYB00896		
			日	4. 03	52, 410	211, 212	単－2441号		
諸雑費（まるめ）				1		88			
			式	1		88			
計						211, 300			
						211, 300			
単価						2, 113			
						2, 113	円／m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1612号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	127, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	70, 500	72, 615		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55, 000	55, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		85		
	計					127, 700		
	単価					127, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1613号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	129, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	72, 500	74, 675		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55, 000	55, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		25		
	計					129, 700		
	単価					129, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1614号	化粧型枠（材料費）	石乱積み	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		3, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠		石乱積み		0	0	0		
			m 2	1	3, 340	3, 340		
計						0		
						3, 340		
単価						0		
						3, 340	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1615号	型枠工（覆工コンクリート）	各種	単位	m	数量	1	単価	672, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0. 12	36, 330	4, 359			
トンネル特殊工		人	0. 7	36, 540	25, 578			
トンネル作業員		人	0. 23	26, 355	6, 061			
スライドセントル損料(本坑用)	全断面 L=10. 5m 拡幅区間用	m	1	636, 000	636, 000			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					672, 000			
単価					672, 000	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1616号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価 3, 775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 4	22, 260	31, 164	
とび工			人	7. 7	22, 680	174, 636	
普通作業員			人	1. 2	18, 165	21, 798	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	43, 300	60, 620	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		89, 282	
計						377, 500	
単価						3, 775	円／掛m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1617号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	3, 562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 7	22, 260	37, 842		
とび工			人	7. 7	22, 680	174, 636		
普通作業員			人	1. 6	18, 165	29, 064		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	43, 300	34, 640		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		80, 018		
計						356, 200		
単価						3, 562	円／掛m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1618号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 128, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	71, 500	73, 645	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	55, 000	55, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		55	
計						128, 700	
単価						128, 700	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1619号	化粧型枠（材料費）	石乱積み	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		3, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠		石乱積み		0	0	0		
			m 2	1	3, 340	3, 340		
計						0		
						3, 340		
単価						0		
						3, 340	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1620号	型枠工（覆工コンクリート）	各種	単位	m	数量	1	単価 101, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0. 12	36, 330	4, 359	
トンネル特殊工			人	0. 7	36, 540	25, 578	
トンネル作業員			人	0. 23	26, 355	6, 061	
スライドセントル損料(本坑用)		全断面 L=10. 5m 標準区間用	m	1	65, 900	65, 900	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						101, 900	
単価						101, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1621号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 3, 775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 4	22, 260	31, 164	
とび工			人	7. 7	22, 680	174, 636	
普通作業員			人	1. 2	18, 165	21, 798	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	43, 300	60, 620	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		89, 282	
計						377, 500	
単価						3, 775	円／掛m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1622号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	3, 562
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 7	22, 260	37, 842			
とび工		人	7. 7	22, 680	174, 636			
普通作業員		人	1. 6	18, 165	29, 064			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 8	43, 300	34, 640			
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		80, 018			
計					356, 200			
単価					3, 562	円／掛m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1623号	注入式フォアポーリング	9. 3本/シフト	単位	シフト	数量	1	343, 400
						1	343, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 116	38, 502	4, 466		
		人	0. 116	38, 502	4, 466		
トンネル世話役			0. 116	38, 502	4, 466		
		人	0. 116	38, 502	4, 466		
トンネル特殊工			0. 698	38, 768	27, 060		
		人	0. 698	38, 768	27, 060		
トンネル作業員			0. 116	27, 922	3, 238		
		人	0. 116	27, 922	3, 238		
ドリルジャンボ運転			0. 93	46, 580	43, 319	WYB02390	
		時間	0. 93	46, 580	43, 319	単一2533号	
中空鋼管ボルト	L= 3. 0m		9. 3	7, 600	70, 680		
		本	9. 3	7, 600	70, 680		
注入材	シリカレジン		208. 32	680	141, 657		
		k g	208. 32	680	141, 657		
コーキング剤	ウレタン1kg		9. 3	1, 230	11, 439		
		k g	9. 3	1, 230	11, 439		
袋パック			9. 3	680	6, 324		
		枚	9. 3	680	6, 324		
注入用チューブ			9. 3	190	1, 767		
		m	9. 3	190	1, 767		
特殊ユニット			2	2, 500	5, 000		
		個	2	2, 500	5, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1623号	注入式フォアポーリング	9. 3本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	343, 400	
						1		343, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 2	19, 100	3, 820			
			本	0. 2	19, 100	3, 820			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		2	5, 520	11, 040			
			本	2	5, 520	11, 040			
ミキシングユニット				2	2, 550	5, 100			
			個	2	2, 550	5, 100			
注入機運転		流量計一体型		0. 116	17, 810	2, 065	WYB02539		
			日	0. 116	17, 810	2, 065			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 959			
			式	1		1, 959			
計						343, 400			
						343, 400			
単価						343, 400			
						343, 400			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1624号	注入式フォアポーリング	9. 3本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	343, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 116	38, 502	4, 466		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 116	38, 502	4, 466		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 698	38, 768	27, 060		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 116	27, 922	3, 238		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB05681	
		時間	0. 93	46, 580	43, 319	単一2535号	
中空鋼管ボルト	L= 3. 0m		0	0	0		
		本	9. 3	7, 600	70, 680		
注入材	シリカレジン		0	0	0		
		k g	208. 32	680	141, 657		
コーキング剤	ウレタン1kg		0	0	0		
		k g	9. 3	1, 230	11, 439		
袋パック			0	0	0		
		枚	9. 3	680	6, 324		
注入用チューブ			0	0	0		
		m	9. 3	190	1, 767		
特殊ユニット			0	0	0		
		個	2	2, 500	5, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1624号	注入式フォアポーリング	9.3本/シフト	単位	シフト	数量	0 1	単価 343,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0	0	0		
		本	0.2	19,100	3,820		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	2	5,520	11,040		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	2	2,550	5,100		
注入機運転	流量計一体型		0	0	0	WYB05682	
		日	0.116	17,810	2,065	単一2536号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
		式	1		1,959		
計					0 343,400		
単価					0 343,400	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1625号	注入式フォアポーリング	23.5本/シフト	単位	シフト	数量	1	1,072,000
						1	1,072,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.294	38,502	11,319		
		人	0.294	38,502	11,319		
トンネル世話役			0.294	38,502	11,319		
		人	0.294	38,502	11,319		
トンネル特殊工			1.763	38,768	68,347		
		人	1.763	38,768	68,347		
トンネル作業員			0.294	27,922	8,209		
		人	0.294	27,922	8,209		
ドリルジャンボ運転			2.35	46,580	109,463	WYB02770	
		時間	2.35	46,580	109,463	単一2537号	
中空鋼管ボルト	L= 3.0m		23.5	7,600	178,600		
		本	23.5	7,600	178,600		
注入材	湧水シリカレジン		578.1	1,040	601,224		
		k g	578.1	1,040	601,224		
コーキング剤	ウレタン1kg		23.5	1,230	28,905		
		k g	23.5	1,230	28,905		
袋パック			23.5	680	15,980		
		枚	23.5	680	15,980		
注入用チューブ			23.5	190	4,465		
		m	23.5	190	4,465		
特殊ユニット			2	2,500	5,000		
		個	2	2,500	5,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-1625号	注入式フォアポーリング	23. 5本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1, 072, 000	
						1		1, 072, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 2	19, 100	3, 820			
			本	0. 2	19, 100	3, 820			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		2	5, 520	11, 040			
			本	2	5, 520	11, 040			
ミキシングユニット				2	2, 550	5, 100			
			個	2	2, 550	5, 100			
注入機運転		流量計一体型		0. 294	17, 810	5, 236	WYB02771		
			日	0. 294	17, 810	5, 236	単-2538号		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		3, 973			
			式	1		3, 973			
計						1, 072, 000			
						1, 072, 000			
単価						1, 072, 000			
						1, 072, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1626号	注入式フォアポーリング	23. 5本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	1, 072, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 294	38, 502	11, 319		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 294	38, 502	11, 319		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	1. 763	38, 768	68, 347		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 294	27, 922	8, 209		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB05678	
		時間	2. 35	46, 580	109, 463	単一2539号	
中空鋼管ボルト	L= 3. 0m		0	0	0		
		本	23. 5	7, 600	178, 600		
注入材	湧水シリカレジン		0	0	0		
		k g	578. 1	1, 040	601, 224		
コーキング剤	ウレタン1kg		0	0	0		
		k g	23. 5	1, 230	28, 905		
袋パック			0	0	0		
		枚	23. 5	680	15, 980		
注入用チューブ			0	0	0		
		m	23. 5	190	4, 465		
特殊ユニット			0	0	0		
		個	2	2, 500	5, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1626号	注入式フォアポーリング	23.5本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	1,072,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0	0	0	
			本	0.2	19,100	3,820	
耐圧デリバリーホース		φ12×1.5m ボールバルブ付		0	0	0	
			本	2	5,520	11,040	
ミキシングユニット				0	0	0	
			個	2	2,550	5,100	
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB05679
			日	0.294	17,810	5,236	単一2540号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		3,973	
計						0	
						1,072,000	
単価						0	
						1,072,000	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1627号	注入式フォアボーリング	31. 3本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1, 602, 000	
						1		1, 602, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 522	38, 502	20, 098			
			人	0. 522	38, 502	20, 098			
トンネル世話役				0. 522	38, 502	20, 098			
			人	0. 522	38, 502	20, 098			
トンネル特殊工				3. 13	38, 768	121, 343			
			人	3. 13	38, 768	121, 343			
トンネル作業員				0. 522	27, 922	14, 575			
			人	0. 522	27, 922	14, 575			
ドリルジャンボ運転				4. 173	46, 580	194, 378	WYB00635		
			時間	4. 173	46, 580	194, 378	単－2541号		
中空鋼管ボルト		L= 3. 0m		31. 3	7, 600	237, 880			
			本	31. 3	7, 600	237, 880			
注入材		シリカレジン		1, 302. 08	680	885, 414			
			k g	1, 302. 08	680	885, 414			
コーキング剤		ウレタン1kg		31. 3	1, 230	38, 499			
			k g	31. 3	1, 230	38, 499			
袋パック				31. 3	680	21, 284			
			枚	31. 3	680	21, 284			
注入用チューブ				31. 3	190	5, 947			
			m	31. 3	190	5, 947			
特殊ユニット				2	2, 500	5, 000			
			個	2	2, 500	5, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1627号	注入式フォアポーリング	31. 3本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1, 602, 000	
						1		1, 602, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 2	19, 100	3, 820			
			本	0. 2	19, 100	3, 820			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		2	5, 520	11, 040			
			本	2	5, 520	11, 040			
ミキシングユニット				2	2, 550	5, 100			
			個	2	2, 550	5, 100			
注入機運転		流量計一体型		0. 522	17, 810	9, 296	WYB00636		
			日	0. 522	17, 810	9, 296	単－2542号		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		8, 228			
			式	1		8, 228			
計						1, 602, 000			
						1, 602, 000			
単価						1, 602, 000			
						1, 602, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1628号	注入式フォアポーリング	31. 3本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	1, 602, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 522	38, 502	20, 098		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 522	38, 502	20, 098		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	3. 13	38, 768	121, 343		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 522	27, 922	14, 575		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB05675	
		時間	4. 173	46, 580	194, 378	単一2543号	
中空鋼管ボルト	L= 3. 0m		0	0	0		
		本	31. 3	7, 600	237, 880		
注入材	シリカレジン		0	0	0		
		k g	1, 302. 08	680	885, 414		
コーキング剤	ウレタン1kg		0	0	0		
		k g	31. 3	1, 230	38, 499		
袋パック			0	0	0		
		枚	31. 3	680	21, 284		
注入用チューブ			0	0	0		
		m	31. 3	190	5, 947		
特殊ユニット			0	0	0		
		個	2	2, 500	5, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1628号	注入式フォアポーリング	31.3本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	1,602,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0	0	0	
			本	0.2	19,100	3,820	
耐圧デリバリーホース		φ12×1.5m ボールバルブ付		0	0	0	
			本	2	5,520	11,040	
ミキシングユニット				0	0	0	
			個	2	2,550	5,100	
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB05676
			日	0.522	17,810	9,296	単一2544号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		8,228	
計						0	
						1,602,000	
単価						0	
						1,602,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1629号	注入式フォアポーリング	19.7本/シフト	単位	シフト	数量	1	1,036,000
						1	1,036,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.328	38,502	12,628		
		人	0.328	38,502	12,628		
トンネル世話役			0.328	38,502	12,628		
		人	0.328	38,502	12,628		
トンネル特殊工			1.97	38,768	76,372		
		人	1.97	38,768	76,372		
トンネル作業員			0.328	27,922	9,158		
		人	0.328	27,922	9,158		
ドリルジャンボ運転			2.627	46,580	122,365	WYB00641	
		時間	2.627	46,580	122,365	単一2545号	
中空鋼管ボルト	L= 3.0m		19.7	7,600	149,720		
		本	19.7	7,600	149,720		
注入材	シリカレジン		847.1	680	576,028		
		k g	847.1	680	576,028		
コーキング剤	ウレタン1kg		19.7	1,230	24,231		
		k g	19.7	1,230	24,231		
袋パック			19.7	680	13,396		
		枚	19.7	680	13,396		
注入用チューブ			19.7	190	3,743		
		m	19.7	190	3,743		
特殊ユニット			2	2,500	5,000		
		個	2	2,500	5,000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1629号	注入式フォアポーリング	19. 7本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1, 036, 000	
						1		1, 036, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 2	19, 100	3, 820			
			本	0. 2	19, 100	3, 820			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		2	5, 520	11, 040			
			本	2	5, 520	11, 040			
ミキシングユニット				2	2, 550	5, 100			
			個	2	2, 550	5, 100			
注入機運転		流量計一体型		0. 328	17, 810	5, 841	WYB00642		
			日	0. 328	17, 810	5, 841	単－2546号		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 930			
			式	1		4, 930			
計						1, 036, 000			
						1, 036, 000			
単価						1, 036, 000			
						1, 036, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1630号	注入式フォアポーリング	19. 7本/シフト	単位	シフト	数量	0 1	単価 1, 036, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 328	38, 502	12, 628		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 328	38, 502	12, 628		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	1. 97	38, 768	76, 372		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 328	27, 922	9, 158		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB05661	
		時間	2. 627	46, 580	122, 365	単一2547号	
中空鋼管ボルト	L= 3. 0m		0	0	0		
		本	19. 7	7, 600	149, 720		
注入材	シリカレジン		0	0	0		
		k g	847. 1	680	576, 028		
コーキング剤	ウレタン1kg		0	0	0		
		k g	19. 7	1, 230	24, 231		
袋パック			0	0	0		
		枚	19. 7	680	13, 396		
注入用チューブ			0	0	0		
		m	19. 7	190	3, 743		
特殊ユニット			0	0	0		
		個	2	2, 500	5, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1630号	注入式フォアポーリング	19.7本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0	0	0	
			本	0.2	19,100	3,820	
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		0	0	0	
			本	2	5,520	11,040	
	ミキシングユニット			0	0	0	
			個	2	2,550	5,100	
	注入機運転	流量計一体型		0	0	0	WYB05667
			日	0.328	17,810	5,841	単一2548号
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0	
			式	1		4,930	
	計					0	
						1,036,000	
	単価					0	
						1,036,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1631号	空洞充填工	2本/シフト	単位	シフト	数量	1	1,437,000
						1	1,437,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.76	38,502	29,261		
		人	0.76	38,502	29,261		
トンネル世話役			0.76	38,502	29,261		
		人	0.76	38,502	29,261		
トンネル特殊工			4.59	38,768	177,945		
		人	4.59	38,768	177,945		
トンネル作業員			0.76	27,922	21,220		
		人	0.76	27,922	21,220		
技術指導員			0.76	40,000	30,400		
		人	0.76	40,000	30,400		
中空鋼管ボルト	L= 3.0m		2	7,600	15,200		
		本	2	7,600	15,200		
削孔消耗材			1		888	WYB00715	
		式	1		888	単一2549号	
注入材	シリカレジン		1,250	680	850,000		
		k g	1,250	680	850,000		
コーキング剤	コーキングチューブ*		4	630	2,520		
		本	4	630	2,520		
コーキングウエス			2	300	600		
		k g	2	300	600		
ミキシングユニット			1	2,550	2,550		
		個	1	2,550	2,550		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1631号	空洞充填工	2本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1, 437, 000	
						1		1, 437, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		2	5, 520	11, 040			
			本	2	5, 520	11, 040			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 2	19, 100	3, 820			
			本	0. 2	19, 100	3, 820			
注入機運転		流量計一体型		0. 35	17, 980	6, 293	WYB00913		
			日	0. 35	17, 980	6, 293	単－2550号		
ドリルジャンボ運転				5. 45	46, 580	253, 861	WYB00812		
			時間	5. 45	46, 580	253, 861	単－2551号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 25	6, 171	1, 542	WYB01200		
			時間	0. 25	6, 171	1, 542	単－2552号		
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		0. 17	2, 105	357	WYB01202		
			時間	0. 17	2, 105	357	単－2553号		
諸雑費（まるめ）				1		242			
			式	1		242			
計						1, 437, 000			
						1, 437, 000			
単価						1, 437, 000			
						1, 437, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1632号	空洞充填工	2本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	1,437,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.76	38,502	29,261	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.76	38,502	29,261	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4.59	38,768	177,945	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.76	27,922	21,220	
技術指導員				0	0	0	
			人	0.76	40,000	30,400	
中空鋼管ボルト		L= 3.0m		0	0	0	
			本	2	7,600	15,200	
削孔消耗材				0		0	WYB05687
			式	1		888	単一2554号
注入材		シリカレジン		0	0	0	
			k g	1,250	680	850,000	
コーキング剤		コーキングチューブ*		0	0	0	
			本	4	630	2,520	
コーキングウエス				0	0	0	
			k g	2	300	600	
ミキシングユニット				0	0	0	
			個	1	2,550	2,550	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－1632号	空洞充填工	2本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	1,437,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧デリバリーホース		φ12×1.5m ボールバルブ付		0	0	0	
			本	2	5,520	11,040	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0	0	0	
			本	0.2	19,100	3,820	
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB05705
			日	0.35	17,980	6,293	単－2555号
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB05706
			時間	5.45	46,580	253,861	単－2556号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB05707
			時間	0.25	6,171	1,542	単－2557号
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		0	0	0	WYB05708
			時間	0.17	2,105	357	単－2558号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		242	
計						0	
						1,437,000	
単価						0	
						1,437,000	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1633号	空洞充填工	29本/シフト(自穿孔ボルト)	単位	シフト	数量	1	単価	15, 200, 000	
						1		15, 200, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				7. 19	38, 502	276, 829			
			人	7. 19	38, 502	276, 829			
トンネル世話役				7. 19	38, 502	276, 829			
			人	7. 19	38, 502	276, 829			
トンネル特殊工				43. 14	38, 768	1, 672, 451			
			人	43. 14	38, 768	1, 672, 451			
トンネル作業員				7. 19	27, 922	200, 759			
			人	7. 19	27, 922	200, 759			
技術指導員				7. 19	40, 000	287, 600			
			人	7. 19	40, 000	287, 600			
IB0ボルト L=5m		L=3. 0m 組み合わせ		29	14, 330	415, 570	WYB00007		
			本	29	14, 330	415, 570			
削孔消耗材				1		11, 590	WYB01661		
			式	1		11, 590			
注入材		シリカレジン		12, 441	680	8, 459, 880			
			k g	12, 441	680	8, 459, 880			
注入プラグ				29	2, 880	83, 520			
			個	29	2, 880	83, 520			
スタティックミキサー				29	826	23, 954			
			個	29	826	23, 954			
コーキング剤		コーキングチューブ		58	630	36, 540			
			本	58	630	36, 540			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1633号	空洞充填工	29本/シフト(自穿孔ボルト)	単位	シフト	数量	1	単価	15, 200, 000	
						1		15, 200, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキングウエス				29	300	8, 700			
			k g	29	300	8, 700			
ミキシングユニット				1	2, 550	2, 550			
			個	1	2, 550	2, 550			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		2	5, 520	11, 040			
			本	2	5, 520	11, 040			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 2	19, 100	3, 820			
			本	0. 2	19, 100	3, 820			
注入機運転		流量計一体型		3. 29	17, 980	59, 154	WYB01662		
			日	3. 29	17, 980	59, 154	単－2561号		
ドリルジャンボ運転				56. 68	46, 580	2, 640, 154	WYB01663		
			時間	56. 68	46, 580	2, 640, 154	単－2562号		
集塵機運転				3. 59	200, 200	718, 718	WYB01329		
			日	3. 59	200, 200	718, 718	単－2563号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 25	6, 171	1, 542	WYB01664		
			時間	0. 25	6, 171	1, 542	単－2552号		
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		0. 17	2, 105	357	WYB01665		
			時間	0. 17	2, 105	357	単－2553号		
諸雑費（まるめ）				1		8, 443			
			式	1		8, 443			
計						15, 200, 000			
						15, 200, 000			

参考資料 (1)

單價使用年月	2019.11
步掛使用年月	2019.11
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1634号	空洞充填工	29本/シフト(自穿孔ボルト)	単位	シフト	数量	0	0
						1	15,200,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	7.19	38,502	276,829		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	7.19	38,502	276,829		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	43.14	38,768	1,672,451		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	7.19	27,922	200,759		
技術指導員			0	0	0		
		人	7.19	40,000	287,600		
IBOボルト L=5m	L=3.0m 組み合わせ		0	0	0	WYB05698	
		本	29	14,330	415,570	単一2564号	
削孔消耗材			0		0	WYB05699	
		式	1		11,590	単一2565号	
注入材	シリカレジン		0	0	0		
		k g	12,441	680	8,459,880		
注入プラグ			0	0	0		
		個	29	2,880	83,520		
スタティックミキサー			0	0	0		
		個	29	826	23,954		
コーキング剤	コーキングチューブ		0	0	0		
		本	58	630	36,540		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1634号	空洞充填工	29本/シフト(自穿孔ボルト)	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		15, 200, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキングウエス				0	0	0			
			k g	29	300	8, 700			
ミキシングユニット				0	0	0			
			個	1	2, 550	2, 550			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0			
			本	2	5, 520	11, 040			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0	0	0			
			本	0. 2	19, 100	3, 820			
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB05700		
			日	3. 29	17, 980	59, 154			
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB05701		
			時間	56. 68	46, 580	2, 640, 154			
集塵機運転				0	0	0	WYB05702		
			日	3. 59	200, 100	718, 359			
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB05703		
			時間	0. 25	6, 171	1, 542			
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		0	0	0	WYB05704		
			時間	0. 17	2, 105	357			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		8, 802			
計						0			
						15, 200, 000			

参考資料 (1)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1635号	空洞充填工	6本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6, 342, 000	
						1		6, 342, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工				1	51, 030	51, 030	WYB01678		
			シフト	1	51, 030	51, 030	単－2569号		
打設工				1	1, 014, 000	1, 014, 000	WYB01682		
			シフト	1	1, 014, 000	1, 014, 000	単－2570号		
注入工				1	5, 133, 000	5, 133, 000	WYB01685		
			シフト	1	5, 133, 000	5, 133, 000	単－2571号		
集塵機運転				0. 71	204, 000	144, 840	WYB01657		
			日	0. 71	204, 000	144, 840	単－2572号		
計						6, 342, 870			
						6, 342, 870			
単価						6, 342, 000	円／シフト		
						6, 342, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1636号	空洞充填工	6本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		6,342,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工				0	0	0	WYB05690	
			シフト	1	51,030	51,030	単－2573号	
打設工				0	0	0	WYB05691	
			シフト	1	1,014,000	1,014,000	単－2574号	
注入工				0	0	0	WYB05694	
			シフト	1	5,133,000	5,133,000	単－2575号	
集塵機運転				0	0	0	WYB05697	
			日	0.71	203,900	144,769	単－2576号	
計						0		
						6,342,799		
単価						0		
						6,342,000	円／シフト	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1637号	鏡吹付工	A=75. 4m2	単位	シフト	数量	1	単価	352, 000	
						1		352, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 098	38, 502	3, 773			
			人	0. 098	38, 502	3, 773			
トンネル世話役				0. 098	38, 502	3, 773			
			人	0. 098	38, 502	3, 773			
トンネル特殊工				0. 588	38, 768	22, 795			
			人	0. 588	38, 768	22, 795			
トンネル作業員				0. 098	27, 922	2, 736			
			人	0. 098	27, 922	2, 736			
吹付コンクリート				9. 425	20, 630	194, 437	WYB02110		
			m 3	9. 425	20, 630	194, 437			
コンクリート吹付機運転				0. 783	44, 740	35, 031	WYB02111		
			時間	0. 783	44, 740	35, 031			
集塵機運転				0. 049	201, 600	9, 878	WYB02112		
			日	0. 049	201, 600	9, 878			
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 783	4, 579	3, 585	WYB02114		
			時間	0. 783	4, 579	3, 585			
吹付プラント設備運転				0. 5	29, 320	14, 660	WYB02115		
			時間	0. 5	29, 320	14, 660			
固化材サイロ		3 0 t 移動型		2. 658	8, 218	21, 843	WYB02116		
			日	2. 658	8, 218	21, 843			
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		2. 658	14, 840	39, 444	WYB02117		
			日	2. 658	14, 840	39, 444			

参考資料 (1)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1638号	先行削孔工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	174, 300
						1	174, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 377	38, 502	14, 515	
			人	0. 377	38, 502	14, 515	
トンネル世話役				0. 377	38, 502	14, 515	
			人	0. 377	38, 502	14, 515	
トンネル特殊工				2. 263	38, 768	87, 731	
			人	2. 263	38, 768	87, 731	
トンネル作業員				0. 377	27, 922	10, 526	
			人	0. 377	27, 922	10, 526	
親子ビット		φ 150mm		0. 053	94, 800	5, 024	
			個	0. 053	94, 800	5, 024	
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0. 011	51, 000	561	
			本	0. 011	51, 000	561	
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 011	25, 500	280	
			個	0. 011	25, 500	280	
ドリルジャンボ運転				0. 883	46, 580	41, 130	WYB02089
			時間	0. 883	46, 580	41, 130	単一2584号
諸雑費（まるめ）				1		18	
			式	1		18	
計						174, 300	
						174, 300	
単価						174, 300	
						174, 300	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1639号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7, 868, 000	
						1		7, 868, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3. 825	38, 502	147, 270			
			人	3. 825	38, 502	147, 270			
トンネル世話役				3. 825	38, 502	147, 270			
			人	3. 825	38, 502	147, 270			
トンネル特殊工				22. 95	38, 768	889, 725			
			人	22. 95	38, 768	889, 725			
トンネル作業員				3. 825	27, 922	106, 801			
			人	3. 825	27, 922	106, 801			
A G F 鋼管		φ 114. 3 ケーシングトップ含む		35	101, 800	3, 563, 000	WYB02106		
			本	35	101, 800	3, 563, 000	単一2585号		
ビ ッ ト ア ダ プ タ ー		φ 114. 3用		1. 708	255, 000	435, 540			
			個	1. 708	255, 000	435, 540			
ビットユニット		φ 125		35	28, 900	1, 011, 500			
			個	35	28, 900	1, 011, 500			
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 427	25, 500	10, 888			
			個	0. 427	25, 500	10, 888			
ロ ッ ド		T38×32H L=3. 0m		1. 281	51, 000	65, 331			
			本	1. 281	51, 000	65, 331			
ロ ッ ド		T38×32H L=4. 0m		0. 427	56, 900	24, 296			
			本	0. 427	56, 900	24, 296			
ロ ッ ト ス リ ー ブ		AGF-Me用 SLS38		1. 281	7, 650	9, 799			
			個	1. 281	7, 650	9, 799			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1639号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7, 868, 000	
						1		7, 868, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネジプロテクター		AGF-Me用		7	5, 950	41, 650			
			個	7	5, 950	41, 650			
セントライザー		AGF用		0. 2	57, 700	11, 540			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントライザー		AGF用		0. 2	41, 200	8, 240			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				29. 933	46, 580	1, 394, 279	WYB02107		
			時間	29. 933	46, 580	1, 394, 279	単－2586号		
諸雑費（まるめ）				1		871			
			式	1		871			
計						7, 868, 000			
						7, 868, 000			
単価						7, 868, 000			
						7, 868, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1640号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6, 591, 000	
						1		6, 591, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 017	38, 502	39, 156			
			人	1. 017	38, 502	39, 156			
トンネル世話役				1. 017	38, 502	39, 156			
			人	1. 017	38, 502	39, 156			
トンネル特殊工				6. 1	38, 768	236, 484			
			人	6. 1	38, 768	236, 484			
トンネル作業員				1. 017	27, 922	28, 396			
			人	1. 017	27, 922	28, 396			
注入材		湧水シリカレジン		4, 567. 5	1, 040	4, 750, 200			
			k g	4, 567. 5	1, 040	4, 750, 200			
インサートパッカー		L=12. 5m用		35	36, 500	1, 277, 500			
			組	35	36, 500	1, 277, 500			
逆止弁		ゴム製		35	1, 530	53, 550			
			個	35	1, 530	53, 550			
逆止弁ストッパー				7	3, 060	21, 420			
			個	7	3, 060	21, 420			
ミキシングユニット				6	2, 550	15, 300			
			個	6	2, 550	15, 300			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		6	5, 520	33, 120			
			本	6	5, 520	33, 120			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 75	19, 100	14, 325			
			本	0. 75	19, 100	14, 325			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-1640号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6, 591, 000	
						1		6, 591, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤		コーキング [®] チューブ [®]		70	630	44, 100			
			本	70	630	44, 100			
コーキングウエス				35	300	10, 500			
			k g	35	300	10, 500			
注入機運転		流量計一体型		1. 525	17, 810	27, 160	WYB02108		
			日	1. 525	17, 810	27, 160	単-2587号		
諸雑費（まるめ）				1		633			
			式	1		633			
計						6, 591, 000			
						6, 591, 000			
単価						6, 591, 000	円／シフト		
						6, 591, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1641号	鏡吹付工	A=75. 4m2	単位	シフト	数量	0 1	単価 352, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 098	38, 502	3, 773		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 098	38, 502	3, 773		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 588	38, 768	22, 795		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 098	27, 922	2, 736		
吹付コンクリート			0	0	0	WYB06639	
		m 3	9. 425	20, 630	194, 437	単一2588号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WYB06640	
		時間	0. 783	44, 730	35, 023	単一2589号	
集塵機運転			0	0	0	WYB06641	
		日	0. 049	201, 500	9, 873	単一2590号	
トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB06643	
		時間	0. 783	4, 579	3, 585	単一2591号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WYB06644	
		時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2592号	
固化材サイロ	3 0 t 移動型		0	0	0	WYB06645	
		日	2. 658	8, 218	21, 843	単一2593号	
骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3		0	0	0	WYB06646	
		日	2. 658	14, 840	39, 444	単一2594号	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1641号	鏡吹付工	A=75. 4m2	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		352, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		58			
計						0			
						352, 000			
単価						0			
						352, 000	円／シフト		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1642号	先行削孔工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	174, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 377	38, 502	14, 515		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 377	38, 502	14, 515		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	2. 263	38, 768	87, 731		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 377	27, 922	10, 526		
親子ビット	φ 150mm		0	0	0		
		個	0. 053	94, 800	5, 024		
ロッド	T38×32H L=3. 0m		0	0	0		
		本	0. 011	51, 000	561		
シャンクスリーブ	SLS38R		0	0	0		
		個	0. 011	25, 500	280		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB06632	
		時間	0. 883	46, 580	41, 130	単一2595号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		18		
計					0		
					174, 300		
単価					0		
					174, 300	円／シフト	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1643号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
					1	7, 868, 000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	3. 825	38, 502	147, 270			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	3. 825	38, 502	147, 270			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	22. 95	38, 768	889, 725			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	3. 825	27, 922	106, 801			
A G F 鋼管		φ 114. 3 ケーシングトップ含む		0	0	0	WYB06635		
			本	35	101, 800	3, 563, 000			単一2596号
ビットアダプター		φ 114. 3用		0	0	0			
			個	1. 708	255, 000	435, 540			
ビットユニット		φ 125		0	0	0			
			個	35	28, 900	1, 011, 500			
シャンクスリーブ		SLS38R		0	0	0			
			個	0. 427	25, 500	10, 888			
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0	0	0			
			本	1. 281	51, 000	65, 331			
ロッド		T38×32H L=4. 0m		0	0	0			
			本	0. 427	56, 900	24, 296			
ロッドスリーブ		AGF-Me用 SLS38		0	0	0			
			個	1. 281	7, 650	9, 799			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1643号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		7, 868, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セグメントローダー		AGF-Me用		0	0	0			
			個	7	5, 950	41, 650			
セントラライザー		AGF用		0	0	0			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントラライザー		AGF用		0	0	0			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB06636		
			時間	29. 933	46, 580	1, 394, 279			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		871			
計						0			
						7, 868, 000			
単価						0			
						7, 868, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1644号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		6, 591, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	1. 017	38, 502	39, 156			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	1. 017	38, 502	39, 156			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	6. 1	38, 768	236, 484			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	1. 017	27, 922	28, 396			
注入材		湧水シリカレジン		0	0	0			
			k g	4, 567. 5	1, 040	4, 750, 200			
インサートパッカー		L=12. 5m用		0	0	0			
			組	35	36, 500	1, 277, 500			
逆止弁		ゴム製		0	0	0			
			個	35	1, 530	53, 550			
逆止弁ストッパー				0	0	0			
			個	7	3, 060	21, 420			
ミキシングユニット				0	0	0			
			個	6	2, 550	15, 300			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0			
			本	6	5, 520	33, 120			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0	0	0			
			本	0. 75	19, 100	14, 325			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1644号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	6, 591, 000
コーキング剤	コーキング剤	コーキング剤	本	70	630	44, 100		
コーキングウエス			k g	35	300	10, 500		
注入機運転	流量計一体型		日	1. 525	17, 810	27, 160	WYB06637	単一2598号
諸雑費（まるめ）			式	1		633		
計						0		
単価						6, 591, 000		
						0		
						6, 591, 000	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1645号	鏡吹付工	A=75. 4m2	単位	シフト	数量	1	349, 600
						1	349, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 098	38, 502	3, 773	
			人	0. 098	38, 502	3, 773	
トンネル世話役				0. 098	38, 502	3, 773	
			人	0. 098	38, 502	3, 773	
トンネル特殊工				0. 588	38, 768	22, 795	
			人	0. 588	38, 768	22, 795	
トンネル作業員				0. 098	27, 922	2, 736	
			人	0. 098	27, 922	2, 736	
吹付コンクリート				9. 425	20, 630	194, 437	WYB02128
			m 3	9. 425	20, 630	194, 437	単一2577号
コンクリート吹付機運転				0. 783	44, 740	35, 031	WYB02129
			時間	0. 783	44, 740	35, 031	単一2578号
集塵機運転				0. 049	201, 600	9, 878	WYB02130
			日	0. 049	201, 600	9, 878	単一2579号
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 783	4, 579	3, 585	WYB02132
			時間	0. 783	4, 579	3, 585	単一2580号
吹付プラント設備運転				0. 5	29, 320	14, 660	WYB02133
			時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2581号
固化材サイロ		3 0 t 移動型		2. 552	8, 218	20, 972	WYB02134
			日	2. 552	8, 218	20, 972	単一2599号
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		2. 552	14, 840	37, 871	WYB02135
			日	2. 552	14, 840	37, 871	単一2600号

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1646号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7, 697, 000	
						1		7, 697, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3. 621	38, 502	139, 415			
			人	3. 621	38, 502	139, 415			
トンネル世話役				3. 621	38, 502	139, 415			
			人	3. 621	38, 502	139, 415			
トンネル特殊工				21. 725	38, 768	842, 234			
			人	21. 725	38, 768	842, 234			
トンネル作業員				3. 621	27, 922	101, 105			
			人	3. 621	27, 922	101, 105			
A G F 鋼管		φ 114. 3 ケーシングトップ含む		35	101, 800	3, 563, 000	WYB02124		
			本	35	101, 800	3, 563, 000			
ビットアダプター		φ 114. 3用		1. 61	255, 000	410, 550	単一2585号		
			個	1. 61	255, 000	410, 550			
ビットユニット		φ 125		35	28, 900	1, 011, 500			
			個	35	28, 900	1, 011, 500			
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 403	25, 500	10, 276			
			個	0. 403	25, 500	10, 276			
ロッド		T38×32H L=3. 0m		1. 281	51, 000	65, 331			
			本	1. 281	51, 000	65, 331			
ロッド		T38×32H L=4. 0m		0. 427	56, 900	24, 296			
			本	0. 427	56, 900	24, 296			
ロッドスリーブ		AGF-Me用 SLS38		1. 281	7, 650	9, 799			
			個	1. 281	7, 650	9, 799			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1646号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7, 697, 000	
						1		7, 697, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネジプロテクター		AGF-Me用		7	5, 950	41, 650			
			個	7	5, 950	41, 650			
セントライザー		AGF用		0. 2	57, 700	11, 540			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントライザー		AGF用		0. 2	41, 200	8, 240			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				28. 3	46, 580	1, 318, 214	WYB02125		
			時間	28. 3	46, 580	1, 318, 214	単－2601号		
諸雑費（まるめ）				1		435			
			式	1		435			
計						7, 697, 000			
						7, 697, 000			
単価						7, 697, 000			
						7, 697, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1647号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6, 540, 000	
						1		6, 540, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 008	38, 502	38, 810			
			人	1. 008	38, 502	38, 810			
トンネル世話役				1. 008	38, 502	38, 810			
			人	1. 008	38, 502	38, 810			
トンネル特殊工				6. 05	38, 768	234, 546			
			人	6. 05	38, 768	234, 546			
トンネル作業員				1. 008	27, 922	28, 145			
			人	1. 008	27, 922	28, 145			
注入材		湧水シリカレジン		4, 522	1, 040	4, 702, 880			
			k g	4, 522	1, 040	4, 702, 880			
インサートパッカー		L=12. 5m用		35	36, 500	1, 277, 500			
			組	35	36, 500	1, 277, 500			
逆止弁		ゴム製		35	1, 530	53, 550			
			個	35	1, 530	53, 550			
逆止弁ストッパー				7	3, 060	21, 420			
			個	7	3, 060	21, 420			
ミキシングユニット				6	2, 550	15, 300			
			個	6	2, 550	15, 300			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		6	5, 520	33, 120			
			本	6	5, 520	33, 120			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 75	19, 100	14, 325			
			本	0. 75	19, 100	14, 325			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1647号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	6,540,000
						1	6,540,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	コーキング剤	コーキング剤	本	70	630	44,100	
			本	70	630	44,100	
コーキングウエス			k g	35	300	10,500	
			k g	35	300	10,500	
注入機運転	流量計一体型			1.513	17,810	26,946	WYB02126
			日	1.513	17,810	26,946	単一2602号
諸雑費（まるめ）				1		48	
			式	1		48	
計						6,540,000	
						6,540,000	
単価						6,540,000	
						6,540,000	円/シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1648号	鏡吹付工	A=75. 4m2	単位	シフト	数量	0 1	単価 349, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 098	38, 502	3, 773		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 098	38, 502	3, 773		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 588	38, 768	22, 795		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 098	27, 922	2, 736		
吹付コンクリート			0	0	0	WYB06623	
		m 3	9. 425	20, 630	194, 437	単一2588号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WYB06624	
		時間	0. 783	44, 730	35, 023	単一2589号	
集塵機運転			0	0	0	WYB06625	
		日	0. 049	201, 500	9, 873	単一2590号	
トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB06627	
		時間	0. 783	4, 579	3, 585	単一2591号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WYB06628	
		時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2592号	
固化材サイロ	3 0 t 移動型		0	0	0	WYB06629	
		日	2. 552	8, 218	20, 972	単一2603号	
骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3		0	0	0	WYB06630	
		日	2. 552	14, 840	37, 871	単一2604号	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1648号	鏡吹付工	A=75. 4m2	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		349, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						349, 500		
単価						0		
						349, 500	円／シフト	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1649号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		7, 697, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	3. 621	38, 502	139, 415			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	3. 621	38, 502	139, 415			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	21. 725	38, 768	842, 234			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	3. 621	27, 922	101, 105			
A G F 鋼管		φ 114. 3 ケーシングトップ含む		0	0	0	WYB06619		
			本	35	101, 800	3, 563, 000			単一2596号
ビットアダプター		φ 114. 3用		0	0	0			
			個	1. 61	255, 000	410, 550			
ビットユニット		φ 125		0	0	0			
			個	35	28, 900	1, 011, 500			
シャンクスリーブ		SLS38R		0	0	0			
			個	0. 403	25, 500	10, 276			
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0	0	0			
			本	1. 281	51, 000	65, 331			
ロッド		T38×32H L=4. 0m		0	0	0			
			本	0. 427	56, 900	24, 296			
ビットスリーブ		AGF-Me用 SLS38		0	0	0			
			個	1. 281	7, 650	9, 799			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1649号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		7, 697, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネジプロテクター		AGF-Me用		0	0	0			
			個	7	5, 950	41, 650			
セントライザー		AGF用		0	0	0			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントライザー		AGF用		0	0	0			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB06620		
			時間	28. 3	46, 580	1, 318, 214	単－2605号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		435			
計						0			
						7, 697, 000			
単価						0			
						7, 697, 000			円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1650号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	6, 540, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1. 008	38, 502	38, 810		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1. 008	38, 502	38, 810		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	6. 05	38, 768	234, 546		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	1. 008	27, 922	28, 145		
注入材	湧水シリカレジン		0	0	0		
		k g	4, 522	1, 040	4, 702, 880		
インサートパッカー	L=12. 5m用		0	0	0		
		組	35	36, 500	1, 277, 500		
逆止弁	ゴム製		0	0	0		
		個	35	1, 530	53, 550		
逆止弁ストッパー			0	0	0		
		個	7	3, 060	21, 420		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	6	2, 550	15, 300		
耐圧デリバリーホース	φ 12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ 12×20m		0	0	0		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1650号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		6, 540, 000
コーキング剤	コーキング剤	コーキング剤	本	70	630	44, 100		
コーキングウエス			k g	35	300	10, 500		
注入機運転	流量計一体型		日	1. 513	17, 810	26, 946	WYB06621	単一2606号
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						0		
単価						6, 540, 000		
						0		
						6, 540, 000	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1651号	鏡吹付工	A=75. 4m2	単位	シフト	数量	1	350, 300
						1	350, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 098	38, 502	3, 773	
			人	0. 098	38, 502	3, 773	
トンネル世話役				0. 098	38, 502	3, 773	
			人	0. 098	38, 502	3, 773	
トンネル特殊工				0. 588	38, 768	22, 795	
			人	0. 588	38, 768	22, 795	
トンネル作業員				0. 098	27, 922	2, 736	
			人	0. 098	27, 922	2, 736	
吹付コンクリート				9. 425	20, 630	194, 437	WYB02824
			m 3	9. 425	20, 630	194, 437	単一2577号
コンクリート吹付機運転				0. 783	44, 740	35, 031	WYB02825
			時間	0. 783	44, 740	35, 031	単一2578号
集塵機運転				0. 049	201, 600	9, 878	WYB02826
			日	0. 049	201, 600	9, 878	単一2579号
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 783	4, 579	3, 585	WYB02828
			時間	0. 783	4, 579	3, 585	単一2580号
吹付プラント設備運転				0. 5	29, 320	14, 660	WYB02829
			時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2581号
固化材サイロ		3 0 t 移動型		2. 585	8, 218	21, 243	WYB02832
			日	2. 585	8, 218	21, 243	単一2607号
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		2. 585	14, 840	38, 361	WYB02833
			日	2. 585	14, 840	38, 361	単一2608号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－1651号	鏡吹付工	A=75. 4m2	単位	シフト	数量	1	350, 300
						1	350, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）				1		28	
			式	1		28	
計						350, 300	
						350, 300	
単価						350, 300	
						350, 300	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1652号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	7, 694, 000
						1	7, 694, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 621	38, 502	139, 415	
			人	3. 621	38, 502	139, 415	
トンネル世話役				3. 621	38, 502	139, 415	
			人	3. 621	38, 502	139, 415	
トンネル特殊工				21. 725	38, 768	842, 234	
			人	21. 725	38, 768	842, 234	
トンネル作業員				3. 621	27, 922	101, 105	
			人	3. 621	27, 922	101, 105	
A G F 鋼管		φ 114. 3 ケーシングトップ含む		35	101, 800	3, 563, 000	WYB02789
			本	35	101, 800	3, 563, 000	単一2585号
ビットアダプター		φ 114. 3用		1. 61	255, 000	410, 550	
			個	1. 61	255, 000	410, 550	
ビットユニット		φ 125		35	28, 900	1, 011, 500	
			個	35	28, 900	1, 011, 500	
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 403	25, 500	10, 276	
			個	0. 403	25, 500	10, 276	
ロッド		T38×32H L=3. 0m		1. 239	51, 000	63, 189	
			本	1. 239	51, 000	63, 189	
ロッド		T38×32H L=4. 0m		0. 413	56, 900	23, 499	
			本	0. 413	56, 900	23, 499	
ロッドスリーブ		AGF-Me用 SLS38		1. 239	7, 650	9, 478	
			個	1. 239	7, 650	9, 478	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－1652号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	7,694,000
						1	7,694,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ネジプロテクター	AGF-Me用		7	5,950	41,650	
			個	7	5,950	41,650	
	セントライザー	AGF用		0.2	57,700	11,540	
			組	0.2	57,700	11,540	
	サブセントライザー	AGF用		0.2	41,200	8,240	
			組	0.2	41,200	8,240	
	ドリルジャンボ運転			28.3	46,580	1,318,214	WYB02797
			時間	28.3	46,580	1,318,214	単－2601号
	諸雑費（まるめ）			1		695	
			式	1		695	
	計					7,694,000	
						7,694,000	
	単価					7,694,000	
						7,694,000	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1653号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	5, 256, 000	
						1		5, 256, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 075	38, 502	41, 389			
			人	1. 075	38, 502	41, 389			
トンネル世話役				1. 075	38, 502	41, 389			
			人	1. 075	38, 502	41, 389			
トンネル特殊工				6. 45	38, 768	250, 053			
			人	6. 45	38, 768	250, 053			
トンネル作業員				1. 075	27, 922	30, 016			
			人	1. 075	27, 922	30, 016			
注入材		シリカレジン		4, 991	680	3, 393, 880			
			k g	4, 991	680	3, 393, 880			
インサートパッカー		L=12. 5m用		35	36, 500	1, 277, 500			
			組	35	36, 500	1, 277, 500			
逆止弁		ゴム製		35	1, 530	53, 550			
			個	35	1, 530	53, 550			
逆止弁ストッパー				7	3, 060	21, 420			
			個	7	3, 060	21, 420			
ミキシングユニット				6	2, 550	15, 300			
			個	6	2, 550	15, 300			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		6	5, 520	33, 120			
			本	6	5, 520	33, 120			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 75	19, 100	14, 325			
			本	0. 75	19, 100	14, 325			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1653号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	5,256,000
						1		5,256,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキング剤	コーキング [®] キューブ [®]		70	630	44,100		
			本	70	630	44,100		
	コーキングウエス			35	300	10,500		
			k g	35	300	10,500		
	注入機運転	流量計一体型		1.613	17,810	28,727	WYB02798	
			日	1.613	17,810	28,727	単－2609号	
	諸雑費（まるめ）			1		731		
			式	1		731		
	計					5,256,000		
						5,256,000		
	単価					5,256,000		
						5,256,000	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1654号	鏡吹付工	A=75. 4m2	単位	シフト	数量	0	0
						1	350, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 098	38, 502	3, 773		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 098	38, 502	3, 773		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 588	38, 768	22, 795		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 098	27, 922	2, 736		
吹付コンクリート			0	0	0	WYB06607	
		m 3	9. 425	20, 630	194, 437	単一2588号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WYB06608	
		時間	0. 783	44, 730	35, 023	単一2589号	
集塵機運転			0	0	0	WYB06609	
		日	0. 049	201, 500	9, 873	単一2590号	
トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB06611	
		時間	0. 783	4, 579	3, 585	単一2591号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WYB06612	
		時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2592号	
固化材サイロ	3 0 t 移動型		0	0	0	WYB06613	
		日	2. 585	8, 218	21, 243	単一2610号	
骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3		0	0	0	WYB06614	
		日	2. 585	14, 840	38, 361	単一2611号	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1654号	鏡吹付工	A=75. 4m2	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		350, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		41		
計						0		
						350, 300		
単価						0		
						350, 300	円／シフト	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1655号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
					1	7, 694, 000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	3. 621	38, 502	139, 415			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	3. 621	38, 502	139, 415			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	21. 725	38, 768	842, 234			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	3. 621	27, 922	101, 105			
A G F 鋼管		φ 114. 3 ケーシングトップ含む		0	0	0	WYB06603		
			本	35	101, 800	3, 563, 000			単一2596号
ビットアダプター		φ 114. 3用		0	0	0			
			個	1. 61	255, 000	410, 550			
ビットユニット		φ 125		0	0	0			
			個	35	28, 900	1, 011, 500			
シャンクスリーブ		SLS38R		0	0	0			
			個	0. 403	25, 500	10, 276			
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0	0	0			
			本	1. 239	51, 000	63, 189			
ロッド		T38×32H L=4. 0m		0	0	0			
			本	0. 413	56, 900	23, 499			
ビットスリーブ		AGF-Me用 SLS38		0	0	0			
			個	1. 239	7, 650	9, 478			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1655号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		7, 694, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネジプロテクター		AGF-Me用		0	0	0			
			個	7	5, 950	41, 650			
セントラライザー		AGF用		0	0	0			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントラライザー		AGF用		0	0	0			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB06604		
			時間	28. 3	46, 580	1, 318, 214	単－2605号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		695			
計						0			
						7, 694, 000			
単価						0	円／シフト		
						7, 694, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1656号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	5,256,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1.075	38,502	41,389		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1.075	38,502	41,389		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	6.45	38,768	250,053		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	1.075	27,922	30,016		
注入材	シリカレジン		0	0	0		
		k g	4,991	680	3,393,880		
インサートパッカー	L=12.5m用		0	0	0		
		組	35	36,500	1,277,500		
逆止弁	ゴム製		0	0	0		
		個	35	1,530	53,550		
逆止弁ストッパー			0	0	0		
		個	7	3,060	21,420		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	6	2,550	15,300		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0	0	0		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1656号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	5,256,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤		コーキング [®] キューブ [®]		0	0	0	
			本	70	630	44,100	
コーキングウエス				0	0	0	
			k g	35	300	10,500	
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06605
			日	1.613	17,810	28,727	単一2612号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		731	
計						0	
						5,256,000	
単価						0	
						5,256,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1657号	鏡吹付工	A=75. 4m2	単位	シフト	数量	1	351, 400
						1	351, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 098	38, 502	3, 773	
			人	0. 098	38, 502	3, 773	
トンネル世話役				0. 098	38, 502	3, 773	
			人	0. 098	38, 502	3, 773	
トンネル特殊工				0. 588	38, 768	22, 795	
			人	0. 588	38, 768	22, 795	
トンネル作業員				0. 098	27, 922	2, 736	
			人	0. 098	27, 922	2, 736	
吹付コンクリート				9. 425	20, 630	194, 437	WYB02846
			m 3	9. 425	20, 630	194, 437	単一2577号
コンクリート吹付機運転				0. 783	44, 740	35, 031	WYB02857
			時間	0. 783	44, 740	35, 031	単一2578号
集塵機運転				0. 049	201, 600	9, 878	WYB02890
			日	0. 049	201, 600	9, 878	単一2579号
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 783	4, 579	3, 585	WYB02892
			時間	0. 783	4, 579	3, 585	単一2580号
吹付プラント設備運転				0. 5	29, 320	14, 660	WYB02893
			時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2581号
固化材サイロ		3 0 t 移動型		2. 63	8, 218	21, 613	WYB02894
			日	2. 63	8, 218	21, 613	単一2613号
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		2. 63	14, 840	39, 029	WYB02895
			日	2. 63	14, 840	39, 029	単一2614号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－1657号	鏡吹付工	A=75. 4m2	単位	シフト	数量	1	351, 400
						1	351, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）				1		90	
			式	1		90	
計						351, 400	
						351, 400	
単価						351, 400	
						351, 400	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1658号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7, 842, 000	
						1		7, 842, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3. 792	38, 502	145, 999			
			人	3. 792	38, 502	145, 999			
トンネル世話役				3. 792	38, 502	145, 999			
			人	3. 792	38, 502	145, 999			
トンネル特殊工				22. 75	38, 768	881, 972			
			人	22. 75	38, 768	881, 972			
トンネル作業員				3. 792	27, 922	105, 880			
			人	3. 792	27, 922	105, 880			
A G F 鋼管		φ 114. 3 ケーシングトップ含む		35	101, 800	3, 563, 000	WYB02842 単一2585号		
			本	35	101, 800	3, 563, 000			
ビットアダプター		φ 114. 3用		1. 693	255, 000	431, 715			
			個	1. 693	255, 000	431, 715			
ビットユニット		φ 125		35	28, 900	1, 011, 500			
			個	35	28, 900	1, 011, 500			
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 423	25, 500	10, 786			
			個	0. 423	25, 500	10, 786			
ロッド		T38×32H L=3. 0m		1. 301	51, 000	66, 351			
			本	1. 301	51, 000	66, 351			
ロッド		T38×32H L=4. 0m		0. 434	56, 900	24, 694			
			本	0. 434	56, 900	24, 694			
ビットスリーブ		AGF-Me用 SLS38		1. 301	7, 650	9, 952			
			個	1. 301	7, 650	9, 952			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1658号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7, 842, 000	
						1		7, 842, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シフトプロテクター		AGF-Me用		7	5, 950	41, 650			
			個	7	5, 950	41, 650			
セントラライザー		AGF用		0. 2	57, 700	11, 540			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントラライザー		AGF用		0. 2	41, 200	8, 240			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				29. 667	46, 580	1, 381, 888	WYB02843		
			時間	29. 667	46, 580	1, 381, 888	単－2615号		
諸雑費（まるめ）				1		834			
			式	1		834			
計						7, 842, 000			
						7, 842, 000			
単価						7, 842, 000			
						7, 842, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1659号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	4,836,000
						1	4,836,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.994	38,502	38,270		
		人	0.994	38,502	38,270		
トンネル世話役			0.994	38,502	38,270		
		人	0.994	38,502	38,270		
トンネル特殊工			5.963	38,768	231,173		
		人	5.963	38,768	231,173		
トンネル作業員			0.994	27,922	27,754		
		人	0.994	27,922	27,754		
注入材	シリカレジン		4,417	680	3,003,560		
		k g	4,417	680	3,003,560		
インサートパッカー	L=12.5m用		35	36,500	1,277,500		
		組	35	36,500	1,277,500		
逆止弁	ゴム製		35	1,530	53,550		
		個	35	1,530	53,550		
逆止弁ストッパー			7	3,060	21,420		
		個	7	3,060	21,420		
ミキシングユニット			6	2,550	15,300		
		個	6	2,550	15,300		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1659号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	4,836,000
						1	4,836,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤		コーキング [®] チュープ [®]		70	630	44,100	
			本	70	630	44,100	
コーキングウエス				35	300	10,500	
			k g	35	300	10,500	
注入機運転		流量計一体型		1.491	17,810	26,554	WYB02844
			日	1.491	17,810	26,554	単一2616号
諸雑費（まるめ）				1		604	
			式	1		604	
計						4,836,000	
						4,836,000	
単価						4,836,000	
						4,836,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1660号	鏡吹付工	A=75. 4m2	単位	シフト	数量	0	0
						1	351, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 098	38, 502	3, 773		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 098	38, 502	3, 773		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 588	38, 768	22, 795		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 098	27, 922	2, 736		
吹付コンクリート			0	0	0	WYB06591	
		m 3	9. 425	20, 630	194, 437	単一2588号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WYB06592	
		時間	0. 783	44, 730	35, 023	単一2589号	
集塵機運転			0	0	0	WYB06593	
		日	0. 049	201, 500	9, 873	単一2590号	
トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB06595	
		時間	0. 783	4, 579	3, 585	単一2591号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WYB06596	
		時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2592号	
固化材サイロ	3 0 t 移動型		0	0	0	WYB06597	
		日	2. 63	8, 218	21, 613	単一2617号	
骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3		0	0	0	WYB06598	
		日	2. 63	14, 840	39, 029	単一2618号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単－1660号	鏡吹付工	A=75. 4m2	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		351, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						351, 300		
単価						0		
						351, 300	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1661号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	7, 842, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	3. 792	38, 502	145, 999		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	3. 792	38, 502	145, 999		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	22. 75	38, 768	881, 972		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	3. 792	27, 922	105, 880		
AGF鋼管	φ114. 3 ケーシングトップ含む		0	0	0	WYB06587	
		本	35	101, 800	3, 563, 000	単一2596号	
ビットアダプター	φ114. 3用		0	0	0		
		個	1. 693	255, 000	431, 715		
ビットユニット	φ125		0	0	0		
		個	35	28, 900	1, 011, 500		
シャンクスリーブ	SLS38R		0	0	0		
		個	0. 423	25, 500	10, 786		
ロッド	T38×32H L=3. 0m		0	0	0		
		本	1. 301	51, 000	66, 351		
ロッド	T38×32H L=4. 0m		0	0	0		
		本	0. 434	56, 900	24, 694		
ロッドスリーブ	AGF-Me用 SLS38		0	0	0		
		個	1. 301	7, 650	9, 952		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1661号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		7, 842, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セグメントロータリー		AGF-Me用		0	0	0			
			個	7	5, 950	41, 650			
セントラライザー		AGF用		0	0	0			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントラライザー		AGF用		0	0	0			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB06588		
			時間	29. 667	46, 580	1, 381, 888	単－2619号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		834			
計						0			
						7, 842, 000			
単価						0			
						7, 842, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1662号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		4, 836, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 994	38, 502	38, 270			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 994	38, 502	38, 270			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	5. 963	38, 768	231, 173			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	0. 994	27, 922	27, 754			
注入材		シリカレジン		0	0	0			
			k g	4, 417	680	3, 003, 560			
インサートパッカー		L=12. 5m用		0	0	0			
			組	35	36, 500	1, 277, 500			
逆止弁		ゴム製		0	0	0			
			個	35	1, 530	53, 550			
逆止弁ストッパー				0	0	0			
			個	7	3, 060	21, 420			
ミキシングユニット				0	0	0			
			個	6	2, 550	15, 300			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0			
			本	6	5, 520	33, 120			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0	0	0			
			本	0. 75	19, 100	14, 325			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1662号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	4, 836, 000
コーキング剤	コーキング剤	コーキング剤	本	70	630	44, 100		
コーキングウエス			k g	35	300	10, 500		
注入機運転	流量計一体型		日	1. 491	17, 810	26, 554	WYB06589	単一2620号
諸雑費（まるめ）			式	1		604		
計						0		
単価						4, 836, 000		
						0		
						4, 836, 000	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1663号	鏡吹付工	A=75. 4m2	単位	シフト	数量	1	330, 400
						1	330, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 098	38, 502	3, 773	
			人	0. 098	38, 502	3, 773	
トンネル世話役				0. 098	38, 502	3, 773	
			人	0. 098	38, 502	3, 773	
トンネル特殊工				0. 588	38, 768	22, 795	
			人	0. 588	38, 768	22, 795	
トンネル作業員				0. 098	27, 922	2, 736	
			人	0. 098	27, 922	2, 736	
吹付コンクリート				9. 425	20, 630	194, 437	WYB03491
			m 3	9. 425	20, 630	194, 437	単一2577号
コンクリート吹付機運転				0. 783	44, 740	35, 031	WYB03492
			時間	0. 783	44, 740	35, 031	単一2578号
集塵機運転				0. 049	201, 600	9, 878	WYB03493
			日	0. 049	201, 600	9, 878	単一2579号
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 783	4, 579	3, 585	WYB03495
			時間	0. 783	4, 579	3, 585	単一2580号
吹付プラント設備運転				0. 5	29, 320	14, 660	WYB03496
			時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2581号
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 723	8, 218	14, 159	WYB03497
			日	1. 723	8, 218	14, 159	単一2621号
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 723	14, 840	25, 569	WYB03498
			日	1. 723	14, 840	25, 569	単一2622号

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1664号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4, 740, 000	
						1		4, 740, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				2. 075	38, 502	79, 891			
			人	2. 075	38, 502	79, 891			
トンネル世話役				2. 075	38, 502	79, 891			
			人	2. 075	38, 502	79, 891			
トンネル特殊工				12. 45	38, 768	482, 661			
			人	12. 45	38, 768	482, 661			
トンネル作業員				2. 075	27, 922	57, 938			
			人	2. 075	27, 922	57, 938			
A G F 鋼管		φ 114. 3 ケーシングトップ含む		35	56, 000	1, 960, 000	WYB03482 単一2623号		
			本	35	56, 000	1, 960, 000			
ビットアダプター		φ 114. 3用		0. 91	255, 000	232, 050			
			個	0. 91	255, 000	232, 050			
ビットユニット		φ 125		35	28, 900	1, 011, 500			
			個	35	28, 900	1, 011, 500			
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 23	25, 500	5, 865			
			個	0. 23	25, 500	5, 865			
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0. 23	51, 000	11, 730			
			本	0. 23	51, 000	11, 730			
ロッド		T38×32H L=4. 0m		0. 23	56, 900	13, 087			
			本	0. 23	56, 900	13, 087			
ビットスリーブ		AGF-Me用 SLS38		0. 23	7, 650	1, 759			
			個	0. 23	7, 650	1, 759			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1664号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4, 740, 000	
						1		4, 740, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネジプロテクター		AGF-Me用		7	5, 950	41, 650			
			個	7	5, 950	41, 650			
セントラライザー		AGF用		0. 2	57, 700	11, 540			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントラライザー		AGF用		0. 2	41, 200	8, 240			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				15. 933	46, 580	742, 159	WYB03483		
			時間	15. 933	46, 580	742, 159	単－2624号		
諸雑費（まるめ）				1		39			
			式	1		39			
計						4, 740, 000			
						4, 740, 000			
単価						4, 740, 000			
						4, 740, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1665号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3, 931, 000	
						1		3, 931, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 896	38, 502	34, 497			
			人	0. 896	38, 502	34, 497			
トンネル世話役				0. 896	38, 502	34, 497			
			人	0. 896	38, 502	34, 497			
トンネル特殊工				5. 375	38, 768	208, 378			
			人	5. 375	38, 768	208, 378			
トンネル作業員				0. 896	27, 922	25, 018			
			人	0. 896	27, 922	25, 018			
注入材		湧水シリカレジン		2, 285. 5	1, 040	2, 376, 920			
			k g	2, 285. 5	1, 040	2, 376, 920			
インサートパッカー		L=9. 5m用		35	30, 400	1, 064, 000			
			組	35	30, 400	1, 064, 000			
逆止弁		ゴム製		35	1, 530	53, 550			
			個	35	1, 530	53, 550			
逆止弁ストッパー				7	3, 060	21, 420			
			個	7	3, 060	21, 420			
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200			
			個	4	2, 550	10, 200			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		4	5, 520	22, 080			
			本	4	5, 520	22, 080			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550			
			本	0. 5	19, 100	9, 550			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1665号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3, 931, 000	
						1		3, 931, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤		コーキング [®] チューブ [®]		70	630	44, 100			
			本	70	630	44, 100			
コーキングウエス				35	300	10, 500			
			k g	35	300	10, 500			
注入機運転		流量計一体型		0. 9	17, 810	16, 029	WYB03484		
			日	0. 9	17, 810	16, 029	単－2625号		
諸雑費（まるめ）				1		261			
			式	1		261			
計						3, 931, 000			
						3, 931, 000			
単価						3, 931, 000	円／シフト		
						3, 931, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1666号	鏡吹付工	A=75. 4m2	単位	シフト	数量	0 1	単価 330, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 098	38, 502	3, 773		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 098	38, 502	3, 773		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 588	38, 768	22, 795		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 098	27, 922	2, 736		
吹付コンクリート			0	0	0	WYB06575	
		m 3	9. 425	20, 630	194, 437	単一2588号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WYB06576	
		時間	0. 783	44, 730	35, 023	単一2589号	
集塵機運転			0	0	0	WYB06577	
		日	0. 049	201, 500	9, 873	単一2590号	
トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB06579	
		時間	0. 783	4, 579	3, 585	単一2591号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WYB06580	
		時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2592号	
固化材サイロ	3 0 t 移動型		0	0	0	WYB06581	
		日	1. 723	8, 218	14, 159	単一2626号	
骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3		0	0	0	WYB06582	
		日	1. 723	14, 840	25, 569	単一2627号	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1666号	鏡吹付工	A=75. 4m2	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		330, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		17		
計						0		
						330, 400		
単価						0		
						330, 400	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1667号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	4, 740, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	2. 075	38, 502	79, 891		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	2. 075	38, 502	79, 891		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	12. 45	38, 768	482, 661		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	2. 075	27, 922	57, 938		
AGF鋼管	φ114. 3 ケーシングトップ含む		0	0	0	WYB06571	
		本	35	56, 000	1, 960, 000	単一2628号	
ビットアダプター	φ114. 3用		0	0	0		
		個	0. 91	255, 000	232, 050		
ビットユニット	φ125		0	0	0		
		個	35	28, 900	1, 011, 500		
シャンクスリーブ	SLS38R		0	0	0		
		個	0. 23	25, 500	5, 865		
ロッド	T38×32H L=3. 0m		0	0	0		
		本	0. 23	51, 000	11, 730		
ロッド	T38×32H L=4. 0m		0	0	0		
		本	0. 23	56, 900	13, 087		
ロッドスリーブ	AGF-Me用 SLS38		0	0	0		
		個	0. 23	7, 650	1, 759		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1667号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		4, 740, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セグメントプロテクター		AGF-Me用		0	0	0			
			個	7	5, 950	41, 650			
セントラライザー		AGF用		0	0	0			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントラライザー		AGF用		0	0	0			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB06572		
			時間	15. 933	46, 580	742, 159			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		39			
計						0			
						4, 740, 000			
単価						0			
						4, 740, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1668号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		3, 931, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 896	38, 502	34, 497			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 896	38, 502	34, 497			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	5. 375	38, 768	208, 378			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	0. 896	27, 922	25, 018			
注入材		湧水シリカレジン		0	0	0			
			k g	2, 285. 5	1, 040	2, 376, 920			
インサートパッカー		L=9. 5m用		0	0	0			
			組	35	30, 400	1, 064, 000			
逆止弁		ゴム製		0	0	0			
			個	35	1, 530	53, 550			
逆止弁ストッパー				0	0	0			
			個	7	3, 060	21, 420			
ミキシングユニット				0	0	0			
			個	4	2, 550	10, 200			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0			
			本	4	5, 520	22, 080			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0	0	0			
			本	0. 5	19, 100	9, 550			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1668号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3,931,000
コーキング剤	コーキング剤	コーキング剤	本	70	630	44,100		
コーキングウエス			k g	35	300	10,500		
注入機運転	流量計一体型		日	0.9	17,810	16,029	WYB06573	単一2630号
諸雑費（まるめ）			式	1		261		
計						0		
単価						3,931,000		
						0		
						3,931,000	円/シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1669号	鏡吹付工	A=75. 4m2	単位	シフト	数量	1	351, 800
						1	351, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 098	38, 502	3, 773	
			人	0. 098	38, 502	3, 773	
トンネル世話役				0. 098	38, 502	3, 773	
			人	0. 098	38, 502	3, 773	
トンネル特殊工				0. 588	38, 768	22, 795	
			人	0. 588	38, 768	22, 795	
トンネル作業員				0. 098	27, 922	2, 736	
			人	0. 098	27, 922	2, 736	
吹付コンクリート				9. 425	20, 630	194, 437	WYB03509
			m 3	9. 425	20, 630	194, 437	単一2577号
コンクリート吹付機運転				0. 783	44, 740	35, 031	WYB03510
			時間	0. 783	44, 740	35, 031	単一2578号
集塵機運転				0. 049	201, 600	9, 878	WYB03511
			日	0. 049	201, 600	9, 878	単一2579号
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 783	4, 579	3, 585	WYB03513
			時間	0. 783	4, 579	3, 585	単一2580号
吹付プラント設備運転				0. 5	29, 320	14, 660	WYB03514
			時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2581号
固化材サイロ		3 0 t 移動型		2. 65	8, 218	21, 777	WYB03515
			日	2. 65	8, 218	21, 777	単一2631号
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		2. 65	14, 840	39, 326	WYB03516
			日	2. 65	14, 840	39, 326	単一2632号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－1669号	鏡吹付工	A=75. 4m2	単位	シフト	数量	1	351, 800
						1	351, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						351, 800	
						351, 800	
単価						351, 800	
						351, 800	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1670号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	4,867,000
						1	4,867,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			1	38,502	38,502		
		人	1	38,502	38,502		
トンネル世話役			1	38,502	38,502		
		人	1	38,502	38,502		
トンネル特殊工			6	38,768	232,608		
		人	6	38,768	232,608		
トンネル作業員			1	27,922	27,922		
		人	1	27,922	27,922		
注入材	シリカレジン		4,459	680	3,032,120		
		k g	4,459	680	3,032,120		
インサートパッカー	L=12.5m用		35	36,500	1,277,500		
		組	35	36,500	1,277,500		
逆止弁	ゴム製		35	1,530	53,550		
		個	35	1,530	53,550		
逆止弁ストッパー			7	3,060	21,420		
		個	7	3,060	21,420		
ミキシングユニット			6	2,550	15,300		
		個	6	2,550	15,300		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-1670号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4, 867, 000	
						1		4, 867, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤		コーキング [®] チューブ [®]		70	630	44, 100			
			本	70	630	44, 100			
コーキングウエス				35	300	10, 500			
			k g	35	300	10, 500			
注入機運転		流量計一体型		1. 5	17, 810	26, 715	WYB03507		
			日	1. 5	17, 810	26, 715	単-2633号		
諸雑費（まるめ）				1		816			
			式	1		816			
計						4, 867, 000			
						4, 867, 000			
単価						4, 867, 000	円／シフト		
						4, 867, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1671号	鏡吹付工	A=75. 4m2	単位	シフト	数量	0 1	単価 351, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 098	38, 502	3, 773		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 098	38, 502	3, 773		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 588	38, 768	22, 795		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 098	27, 922	2, 736		
吹付コンクリート			0	0	0	WYB06559	
		m 3	9. 425	20, 630	194, 437	単一2588号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WYB06560	
		時間	0. 783	44, 730	35, 023	単一2589号	
集塵機運転			0	0	0	WYB06561	
		日	0. 049	201, 500	9, 873	単一2590号	
トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB06563	
		時間	0. 783	4, 579	3, 585	単一2591号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WYB06564	
		時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2592号	
固化材サイロ	3 0 t 移動型		0	0	0	WYB06565	
		日	2. 65	8, 218	21, 777	単一2634号	
骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3		0	0	0	WYB06566	
		日	2. 65	14, 840	39, 326	単一2635号	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1672号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		4, 867, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	1	38, 502	38, 502			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	1	38, 502	38, 502			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	6	38, 768	232, 608			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	1	27, 922	27, 922			
注入材		シリカレジン		0	0	0			
			k g	4, 459	680	3, 032, 120			
インサートパッカー		L=12. 5m用		0	0	0			
			組	35	36, 500	1, 277, 500			
逆止弁		ゴム製		0	0	0			
			個	35	1, 530	53, 550			
逆止弁ストッパー				0	0	0			
			個	7	3, 060	21, 420			
ミキシングユニット				0	0	0			
			個	6	2, 550	15, 300			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0			
			本	6	5, 520	33, 120			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0	0	0			
			本	0. 75	19, 100	14, 325			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－1672号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	4,867,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤		コーキング [®] キューブ [®]		0	0	0	
			本	70	630	44,100	
コーキングウエス				0	0	0	
			k g	35	300	10,500	
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06557
			日	1.5	17,810	26,715	単－2636号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		816	
計						0	
						4,867,000	
単価						0	
						4,867,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1673号	鏡吹付工	A=78. 7m2	単位	シフト	数量	1	364, 300
						1	364, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 102	38, 502	3, 927	
			人	0. 102	38, 502	3, 927	
トンネル世話役				0. 102	38, 502	3, 927	
			人	0. 102	38, 502	3, 927	
トンネル特殊工				0. 613	38, 768	23, 764	
			人	0. 613	38, 768	23, 764	
トンネル作業員				0. 102	27, 922	2, 848	
			人	0. 102	27, 922	2, 848	
吹付コンクリート				9. 838	20, 630	202, 957	WYB01672
			m 3	9. 838	20, 630	202, 957	単一2637号
コンクリート吹付機運転				0. 817	44, 740	36, 552	WYB01673
			時間	0. 817	44, 740	36, 552	単一2638号
集塵機運転				0. 051	201, 600	10, 281	WYB01674
			日	0. 051	201, 600	10, 281	単一2639号
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 817	4, 579	3, 741	WYB01676
			時間	0. 817	4, 579	3, 741	単一2640号
吹付プラント設備運転				0. 5	29, 320	14, 660	WYB01677
			時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2581号
固化材サイロ		3 0 t 移動型		2. 672	8, 218	21, 958	WYB01679
			日	2. 672	8, 218	21, 958	単一2641号
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		2. 672	14, 840	39, 652	WYB01680
			日	2. 672	14, 840	39, 652	単一2642号

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1674号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6, 269, 000	
						1		6, 269, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 04	38, 502	40, 042			
			人	1. 04	38, 502	40, 042			
トンネル世話役				1. 04	38, 502	40, 042			
			人	1. 04	38, 502	40, 042			
トンネル特殊工				6. 238	38, 768	241, 834			
			人	6. 238	38, 768	241, 834			
トンネル作業員				1. 04	27, 922	29, 038			
			人	1. 04	27, 922	29, 038			
注入材		シリカレジン		6, 499. 5	680	4, 419, 660			
			k g	6, 499. 5	680	4, 419, 660			
インサートパッカー		L=12. 5m用		35	36, 500	1, 277, 500			
			組	35	36, 500	1, 277, 500			
逆止弁		ゴム製		35	1, 530	53, 550			
			個	35	1, 530	53, 550			
逆止弁ストッパー				7	3, 060	21, 420			
			個	7	3, 060	21, 420			
ミキシングユニット				6	2, 550	15, 300			
			個	6	2, 550	15, 300			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		6	5, 520	33, 120			
			本	6	5, 520	33, 120			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 75	19, 100	14, 325			
			本	0. 75	19, 100	14, 325			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－1674号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	6,269,000
						1	6,269,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤		コーキング [®] チュープ [®]		70	630	44,100	
			本	70	630	44,100	
コーキングウエス				35	300	10,500	
			k g	35	300	10,500	
注入機運転		流量計一体型		1.559	17,810	27,765	WYB01670
			日	1.559	17,810	27,765	単－2643号
諸雑費（まるめ）				1		804	
			式	1		804	
計						6,269,000	
						6,269,000	
単価						6,269,000	
						6,269,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1675号	鏡吹付工	A=78. 7m2	単位	シフト	数量	0	0
						1	364, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 102	38, 502	3, 927	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 102	38, 502	3, 927	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 613	38, 768	23, 764	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 102	27, 922	2, 848	
吹付コンクリート				0	0	0	WYB06543
			m 3	9. 838	20, 630	202, 957	単一2644号
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WYB06544
			時間	0. 817	44, 730	36, 544	単一2645号
集塵機運転				0	0	0	WYB06545
			日	0. 051	201, 500	10, 276	単一2646号
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB06547
			時間	0. 817	4, 579	3, 741	単一2647号
吹付プラント設備運転				0	0	0	WYB06548
			時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2592号
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0	WYB06549
			日	2. 672	8, 218	21, 958	単一2648号
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0	WYB06550
			日	2. 672	14, 840	39, 652	単一2649号

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1675号	鏡吹付工	A=78. 7m2	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		364, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		46		
計						0		
						364, 300		
単価						0		
						364, 300	円／シフト	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1676号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		6, 269, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	1. 04	38, 502	40, 042			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	1. 04	38, 502	40, 042			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	6. 238	38, 768	241, 834			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	1. 04	27, 922	29, 038			
注入材		シリカレジン		0	0	0			
			k g	6, 499. 5	680	4, 419, 660			
インサートパッカー		L=12. 5m用		0	0	0			
			組	35	36, 500	1, 277, 500			
逆止弁		ゴム製		0	0	0			
			個	35	1, 530	53, 550			
逆止弁ストッパー				0	0	0			
			個	7	3, 060	21, 420			
ミキシングユニット				0	0	0			
			個	6	2, 550	15, 300			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0			
			本	6	5, 520	33, 120			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0	0	0			
			本	0. 75	19, 100	14, 325			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－1676号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	6, 269, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤		コーキング [®] キューブ [®]		0	0	0	
			本	70	630	44, 100	
コーキングウエス				0	0	0	
			k g	35	300	10, 500	
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06541
			日	1. 559	17, 810	27, 765	単－2650号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		804	
計						0	
						6, 269, 000	
単価						0	
						6, 269, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1677号	鏡吹付工	A=78. 7m2	単位	シフト	数量	1	364, 100
						1	364, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 102	38, 502	3, 927	
			人	0. 102	38, 502	3, 927	
トンネル世話役				0. 102	38, 502	3, 927	
			人	0. 102	38, 502	3, 927	
トンネル特殊工				0. 613	38, 768	23, 764	
			人	0. 613	38, 768	23, 764	
トンネル作業員				0. 102	27, 922	2, 848	
			人	0. 102	27, 922	2, 848	
吹付コンクリート				9. 838	20, 630	202, 957	WYB01698
			m 3	9. 838	20, 630	202, 957	単一2637号
コンクリート吹付機運転				0. 817	44, 740	36, 552	WYB01699
			時間	0. 817	44, 740	36, 552	単一2638号
集塵機運転				0. 051	201, 600	10, 281	WYB01700
			日	0. 051	201, 600	10, 281	単一2639号
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 817	4, 579	3, 741	WYB01702
			時間	0. 817	4, 579	3, 741	単一2640号
吹付プラント設備運転				0. 5	29, 320	14, 660	WYB01703
			時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2581号
固化材サイロ		3 0 t 移動型		2. 664	8, 218	21, 892	WYB01704
			日	2. 664	8, 218	21, 892	単一2651号
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		2. 664	14, 840	39, 533	WYB01705
			日	2. 664	14, 840	39, 533	単一2652号

参考資料 (1)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1678号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	6,153,000
						1	6,153,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			1.023	38,502	39,387		
		人	1.023	38,502	39,387		
トンネル世話役			1.023	38,502	39,387		
		人	1.023	38,502	39,387		
トンネル特殊工			6.138	38,768	237,957		
		人	6.138	38,768	237,957		
トンネル作業員			1.023	27,922	28,564		
		人	1.023	27,922	28,564		
注入材	シリカレジン		6,338.5	680	4,310,180		
		k g	6,338.5	680	4,310,180		
インサートパッカー	L=12.5m用		35	36,500	1,277,500		
		組	35	36,500	1,277,500		
逆止弁	ゴム製		35	1,530	53,550		
		個	35	1,530	53,550		
逆止弁ストッパー			7	3,060	21,420		
		個	7	3,060	21,420		
ミキシングユニット			6	2,550	15,300		
		個	6	2,550	15,300		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-1678号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6, 153, 000	
						1		6, 153, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤		コーキング [®] チューブ [®]		70	630	44, 100			
			本	70	630	44, 100			
コーキングウエス				35	300	10, 500			
			k g	35	300	10, 500			
注入機運転		流量計一体型		1. 534	17, 810	27, 320	WYB01696		
			日	1. 534	17, 810	27, 320	単-2653号		
諸雑費（まるめ）				1		390			
			式	1		390			
計						6, 153, 000			
						6, 153, 000			
単価						6, 153, 000	円／シフト		
						6, 153, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1679号	鏡吹付工	A=78. 7m2	単位	シフト	数量	0	0
						1	364, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 102	38, 502	3, 927		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 102	38, 502	3, 927		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 613	38, 768	23, 764		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 102	27, 922	2, 848		
吹付コンクリート			0	0	0	WYB06527	
		m 3	9. 838	20, 630	202, 957	単一2644号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WYB06528	
		時間	0. 817	44, 730	36, 544	単一2645号	
集塵機運転			0	0	0	WYB06529	
		日	0. 051	201, 500	10, 276	単一2646号	
トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB06531	
		時間	0. 817	4, 579	3, 741	単一2647号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WYB06532	
		時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2592号	
固化材サイロ	3 0 t 移動型		0	0	0	WYB06533	
		日	2. 664	8, 218	21, 892	単一2654号	
骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3		0	0	0	WYB06534	
		日	2. 664	14, 840	39, 533	単一2655号	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1680号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	6,153,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1.023	38,502	39,387		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1.023	38,502	39,387		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	6.138	38,768	237,957		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	1.023	27,922	28,564		
注入材	シリカレジン		0	0	0		
		k g	6,338.5	680	4,310,180		
インサートパッカー	L=12.5m用		0	0	0		
		組	35	36,500	1,277,500		
逆止弁	ゴム製		0	0	0		
		個	35	1,530	53,550		
逆止弁ストッパー			0	0	0		
		個	7	3,060	21,420		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	6	2,550	15,300		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0	0	0		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－1680号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	6, 153, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤		コーキング [®] チュープ [®]		0	0	0	
			本	70	630	44, 100	
コーキングウエス				0	0	0	
			k g	35	300	10, 500	
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06525
			日	1. 534	17, 810	27, 320	単－2656号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		390	
計						0	
						6, 153, 000	
単価						0	
						6, 153, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1681号	鏡吹付工	A=78. 7m2	単位	シフト	数量	1	376, 200
						1	376, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 102	38, 502	3, 927	
			人	0. 102	38, 502	3, 927	
トンネル世話役				0. 102	38, 502	3, 927	
			人	0. 102	38, 502	3, 927	
トンネル特殊工				0. 613	38, 768	23, 764	
			人	0. 613	38, 768	23, 764	
トンネル作業員				0. 102	27, 922	2, 848	
			人	0. 102	27, 922	2, 848	
吹付コンクリート				9. 838	20, 630	202, 957	WYB01734
			m 3	9. 838	20, 630	202, 957	単一2637号
コンクリート吹付機運転				0. 817	44, 740	36, 552	WYB01735
			時間	0. 817	44, 740	36, 552	単一2638号
集塵機運転				0. 051	201, 600	10, 281	WYB01736
			日	0. 051	201, 600	10, 281	単一2639号
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 817	4, 579	3, 741	WYB01738
			時間	0. 817	4, 579	3, 741	単一2640号
吹付プラント設備運転				0. 5	29, 320	14, 660	WYB01739
			時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2581号
固化材サイロ		3 0 t 移動型		3. 189	8, 218	26, 207	WYB01740
			日	3. 189	8, 218	26, 207	単一2657号
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		3. 189	14, 840	47, 324	WYB01741
			日	3. 189	14, 840	47, 324	単一2658号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－1681号	鏡吹付工	A=78. 7m2	単位	シフト	数量	1	376, 200
						1	376, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						376, 200	
						376, 200	
単価						376, 200	
						376, 200	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1682号	先行削孔工	29本/シフト	単位	シフト	数量	1	149, 500
						1	149, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 327	38, 502	12, 590	
			人	0. 327	38, 502	12, 590	
トンネル世話役				0. 327	38, 502	12, 590	
			人	0. 327	38, 502	12, 590	
トンネル特殊工				1. 963	38, 768	76, 101	
			人	1. 963	38, 768	76, 101	
トンネル作業員				0. 327	27, 922	9, 130	
			人	0. 327	27, 922	9, 130	
親子ビット		φ 150mm		0. 044	94, 800	4, 171	
			個	0. 044	94, 800	4, 171	
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0. 009	51, 000	459	
			本	0. 009	51, 000	459	
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 009	25, 500	229	
			個	0. 009	25, 500	229	
ドリルジャンボ運転				0. 733	46, 580	34, 143	WYB01727
			時間	0. 733	46, 580	34, 143	単一2659号
諸雑費（まるめ）				1		87	
			式	1		87	
計						149, 500	
						149, 500	
単価						149, 500	
						149, 500	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1683号	打設工	29本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6, 485, 000	
						1		6, 485, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3. 131	38, 502	120, 549			
			人	3. 131	38, 502	120, 549			
トンネル世話役				3. 131	38, 502	120, 549			
			人	3. 131	38, 502	120, 549			
トンネル特殊工				18. 788	38, 768	728, 373			
			人	18. 788	38, 768	728, 373			
トンネル作業員				3. 131	27, 922	87, 423			
			人	3. 131	27, 922	87, 423			
A G F 鋼管		φ 114. 3 ケーシングトップ含む		29	101, 800	2, 952, 200	WYB01730		
			本	29	101, 800	2, 952, 200			
ビットアダプター		φ 114. 3用		1. 391	255, 000	354, 705	単一2660号		
			個	1. 391	255, 000	354, 705			
ビットユニット		φ 125		29	28, 900	838, 100			
			個	29	28, 900	838, 100			
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 348	25, 500	8, 874			
			個	0. 348	25, 500	8, 874			
ロッド		T38×32H L=3. 0m		1. 07	51, 000	54, 570			
			本	1. 07	51, 000	54, 570			
ロッド		T38×32H L=4. 0m		0. 36	56, 900	20, 484			
			本	0. 36	56, 900	20, 484			
ロッドスリーブ		AGF-Me用 SLS38		1. 07	7, 650	8, 185			
			個	1. 07	7, 650	8, 185			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1683号	打設工	29本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6, 485, 000	
						1		6, 485, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネジプロテクター		AGF-Me用		5. 8	5, 950	34, 510			
			個	5. 8	5, 950	34, 510			
セントラライザー		AGF用		0. 2	57, 700	11, 540			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントラライザー		AGF用		0. 2	41, 200	8, 240			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				24. 383	46, 580	1, 135, 760	WYB01731		
			時間	24. 383	46, 580	1, 135, 760	単－2661号		
諸雑費（まるめ）				1		938			
			式	1		938			
計						6, 485, 000			
						6, 485, 000			
単価						6, 485, 000			
						6, 485, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1684号	注入工	29本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	27, 160, 000	
						1		27, 160, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				2. 817	38, 502	108, 460			
			人	2. 817	38, 502	108, 460			
トンネル世話役				2. 817	38, 502	108, 460			
			人	2. 817	38, 502	108, 460			
トンネル特殊工				16. 9	38, 768	655, 179			
			人	16. 9	38, 768	655, 179			
トンネル作業員				2. 817	27, 922	78, 656			
			人	2. 817	27, 922	78, 656			
注入材		湧水シリカレジン		23, 945. 3	1, 040	24, 903, 112			
			k g	23, 945. 3	1, 040	24, 903, 112			
インサートパッカー		L=12. 5m用		29	36, 500	1, 058, 500			
			組	29	36, 500	1, 058, 500			
逆止弁		ゴム製		29	1, 530	44, 370			
			個	29	1, 530	44, 370			
逆止弁ストッパー				5. 8	3, 060	17, 748			
			個	5. 8	3, 060	17, 748			
ミキシングユニット				6	2, 550	15, 300			
			個	6	2, 550	15, 300			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		6	5, 520	33, 120			
			本	6	5, 520	33, 120			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 75	19, 100	14, 325			
			本	0. 75	19, 100	14, 325			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1684号	注入工	29本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	27, 160, 000	
						1		27, 160, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤		コーキング [®] チューブ [®]		58	630	36, 540			
			本	58	630	36, 540			
コーキングウエス				29	300	8, 700			
			k g	29	300	8, 700			
注入機運転		流量計一体型		4. 225	17, 810	75, 247	WYB01732		
			日	4. 225	17, 810	75, 247	単－2662号		
諸雑費（まるめ）				1		2, 283			
			式	1		2, 283			
計						27, 160, 000			
						27, 160, 000			
単価						27, 160, 000			
						27, 160, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1685号	鏡吹付工	A=78. 7m2	単位	シフト	数量	0 1	単価 376, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0 0. 102	0 38, 502	0 3, 927		
トンネル世話役		人	0 0. 102	0 38, 502	0 3, 927		
トンネル特殊工		人	0 0. 613	0 38, 768	0 23, 764		
トンネル作業員		人	0 0. 102	0 27, 922	0 2, 848		
吹付コンクリート		m 3	0 9. 838	0 20, 630	0 202, 957	WYB06495 単一2644号	
コンクリート吹付機運転		時間	0 0. 817	0 44, 730	0 36, 544	WYB06496 単一2645号	
集塵機運転		日	0 0. 051	0 201, 500	0 10, 276	WYB06497 単一2646号	
トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	時間	0 0. 817	0 4, 579	0 3, 741	WYB06499 単一2647号	
吹付プラント設備運転		時間	0 0. 5	0 29, 320	0 14, 660	WYB06500 単一2592号	
固化材サイロ	3 0 t 移動型	日	0 3. 189	0 8, 218	0 26, 207	WYB06501 単一2663号	
骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	日	0 3. 189	0 14, 840	0 47, 324	WYB06502 単一2664号	

参考資料 (1)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1686号	先行削孔工	29本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	149, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 327	38, 502	12, 590		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 327	38, 502	12, 590		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	1. 963	38, 768	76, 101		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 327	27, 922	9, 130		
親子ビット	φ 150mm		0	0	0		
		個	0. 044	94, 800	4, 171		
ロッド	T38×32H L=3. 0m		0	0	0		
		本	0. 009	51, 000	459		
シャンクスリーブ	SLS38R		0	0	0		
		個	0. 009	25, 500	229		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB06488	
		時間	0. 733	46, 580	34, 143	単一2665号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		87		
計					0		
					149, 500		
単価					0		
					149, 500	円／シフト	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1687号	打設工	29本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		6, 485, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	3. 131	38, 502	120, 549			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	3. 131	38, 502	120, 549			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	18. 788	38, 768	728, 373			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	3. 131	27, 922	87, 423			
A G F 鋼管		φ 114. 3 ケーシングトップ含む		0	0	0	WYB06491		
			本	29	101, 800	2, 952, 200			単一2666号
ビットアダプター		φ 114. 3用		0	0	0			
			個	1. 391	255, 000	354, 705			
ビットユニット		φ 125		0	0	0			
			個	29	28, 900	838, 100			
シャンクスリーブ		SLS38R		0	0	0			
			個	0. 348	25, 500	8, 874			
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0	0	0			
			本	1. 07	51, 000	54, 570			
ロッド		T38×32H L=4. 0m		0	0	0			
			本	0. 36	56, 900	20, 484			
ビットスリーブ		AGF-Me用 SLS38		0	0	0			
			個	1. 07	7, 650	8, 185			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1687号	打設工	29本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		6, 485, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セグメントローダー		AGF-Me用		0	0	0			
			個	5. 8	5, 950	34, 510			
セントラライザー		AGF用		0	0	0			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントラライザー		AGF用		0	0	0			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB06492		
			時間	24. 383	46, 580	1, 135, 760	単－2667号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		938			
計						0			
						6, 485, 000			
単価						0			
						6, 485, 000	円／シフト		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1688号	注入工	29本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	27, 160, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	2. 817	38, 502	108, 460		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	2. 817	38, 502	108, 460		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	16. 9	38, 768	655, 179		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	2. 817	27, 922	78, 656		
注入材	湧水シリカレジン		0	0	0		
		k g	23, 945. 3	1, 040	24, 903, 112		
インサートパッカー	L=12. 5m用		0	0	0		
		組	29	36, 500	1, 058, 500		
逆止弁	ゴム製		0	0	0		
		個	29	1, 530	44, 370		
逆止弁ストッパー			0	0	0		
		個	5. 8	3, 060	17, 748		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	6	2, 550	15, 300		
耐圧デリバリーホース	φ 12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ 12×20m		0	0	0		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1688号	注入工	29本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		27, 160, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤		コーキング [®] チューブ [®]		0	0	0			
			本	58	630	36, 540			
コーキングウエス				0	0	0			
			k g	29	300	8, 700			
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06493		
			日	4. 225	17, 810	75, 247	単－2668号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		2, 283			
計						0			
						27, 160, 000			
単価						0			
						27, 160, 000			円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1689号	鏡吹付工	A=78. 7m2	単位	シフト	数量	1	371, 200
						1	371, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 102	38, 502	3, 927	
			人	0. 102	38, 502	3, 927	
トンネル世話役				0. 102	38, 502	3, 927	
			人	0. 102	38, 502	3, 927	
トンネル特殊工				0. 613	38, 768	23, 764	
			人	0. 613	38, 768	23, 764	
トンネル作業員				0. 102	27, 922	2, 848	
			人	0. 102	27, 922	2, 848	
吹付コンクリート				9. 838	20, 630	202, 957	WYB01752
			m 3	9. 838	20, 630	202, 957	単一2637号
コンクリート吹付機運転				0. 817	44, 740	36, 552	WYB01753
			時間	0. 817	44, 740	36, 552	単一2638号
集塵機運転				0. 051	201, 600	10, 281	WYB01754
			日	0. 051	201, 600	10, 281	単一2639号
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 817	4, 579	3, 741	WYB01756
			時間	0. 817	4, 579	3, 741	単一2640号
吹付プラント設備運転				0. 5	29, 320	14, 660	WYB01757
			時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2581号
固化材サイロ		3 0 t 移動型		2. 97	8, 218	24, 407	WYB01758
			日	2. 97	8, 218	24, 407	単一2669号
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		2. 97	14, 840	44, 074	WYB01759
			日	2. 97	14, 840	44, 074	単一2670号

参考資料 (1)

單僑使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1690号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	7,804,000
						1	7,804,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3.748	38,502	144,305	
			人	3.748	38,502	144,305	
トンネル世話役				3.748	38,502	144,305	
			人	3.748	38,502	144,305	
トンネル特殊工				22.488	38,768	871,814	
			人	22.488	38,768	871,814	
トンネル作業員				3.748	27,922	104,651	
			人	3.748	27,922	104,651	
AGF鋼管		φ114.3 ケーシングトップ含む		35	101,800	3,563,000	WYB01748
			本	35	101,800	3,563,000	単一2585号
ビットアダプター		φ114.3用		1.672	255,000	426,360	
			個	1.672	255,000	426,360	
ビットユニット		φ125		35	28,900	1,011,500	
			個	35	28,900	1,011,500	
シャンクスリーブ		SLS38R		0.418	25,500	10,659	
			個	0.418	25,500	10,659	
ロッド		T38×32H L=3.0m		1.281	51,000	65,331	
			本	1.281	51,000	65,331	
ロッド		T38×32H L=4.0m		0.427	56,900	24,296	
			本	0.427	56,900	24,296	
ビットスリーブ		AGF-Me用 SLS38		1.281	7,650	9,799	
			個	1.281	7,650	9,799	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1690号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7, 804, 000	
						1		7, 804, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネジプロテクター		AGF-Me用		7	5, 950	41, 650			
			個	7	5, 950	41, 650			
セントライザー		AGF用		0. 2	57, 700	11, 540			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントライザー		AGF用		0. 2	41, 200	8, 240			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				29. 317	46, 580	1, 365, 585	WYB01749		
			時間	29. 317	46, 580	1, 365, 585	単－2671号		
諸雑費（まるめ）				1		965			
			式	1		965			
計						7, 804, 000			
						7, 804, 000			
単価						7, 804, 000			
						7, 804, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1691号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	15,570,000
						1	15,570,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			1.713	38,502	65,953		
		人	1.713	38,502	65,953		
トンネル世話役			1.713	38,502	65,953		
		人	1.713	38,502	65,953		
トンネル特殊工			10.275	38,768	398,341		
		人	10.275	38,768	398,341		
トンネル作業員			1.713	27,922	47,830		
		人	1.713	27,922	47,830		
注入材	湧水シリカレジン		12,953.5	1,040	13,471,640		
		k g	12,953.5	1,040	13,471,640		
インサートパッカー	L=12.5m用		35	36,500	1,277,500		
		組	35	36,500	1,277,500		
逆止弁	ゴム製		35	1,530	53,550		
		個	35	1,530	53,550		
逆止弁ストッパー			7	3,060	21,420		
		個	7	3,060	21,420		
ミキシングユニット			6	2,550	15,300		
		個	6	2,550	15,300		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1691号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	15, 570, 000
						1	15, 570, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤		コーキング [®] チュープ [®]		70	630	44, 100	
			本	70	630	44, 100	
コーキングウエス				35	300	10, 500	
			k g	35	300	10, 500	
注入機運転		流量計一体型		2. 569	17, 810	45, 753	WYB01750
			日	2. 569	17, 810	45, 753	単一2672号
諸雑費（まるめ）				1		4, 715	
			式	1		4, 715	
計						15, 570, 000	
						15, 570, 000	
単価						15, 570, 000	
						15, 570, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1692号	鏡吹付工	A=78. 7m2	単位	シフト	数量	0 1	単価 371, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0. 102	38, 502	3, 927		
トンネル世話役		人	0. 102	38, 502	3, 927		
トンネル特殊工		人	0. 613	38, 768	23, 764		
トンネル作業員		人	0. 102	27, 922	2, 848		
吹付コンクリート		m 3	9. 838	20, 630	202, 957	WYB06479 単一2644号	
コンクリート吹付機運転		時間	0. 817	44, 730	36, 544	WYB06480 単一2645号	
集塵機運転		日	0. 051	201, 500	10, 276	WYB06481 単一2646号	
トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	時間	0. 817	4, 579	3, 741	WYB06483 単一2647号	
吹付プラント設備運転		時間	0. 5	29, 320	14, 660	WYB06484 単一2592号	
固化材サイロ	3 0 t 移動型	日	2. 97	8, 218	24, 407	WYB06485 単一2673号	
骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	日	2. 97	14, 840	44, 074	WYB06486 単一2674号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－1692号	鏡吹付工	A=78. 7m2	単位	シフト	数量	0	単価 0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	371, 200
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		75	
計						0	
						371, 200	
単価						0	
						371, 200	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1693号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		7, 804, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	3. 748	38, 502	144, 305			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	3. 748	38, 502	144, 305			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	22. 488	38, 768	871, 814			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	3. 748	27, 922	104, 651			
A G F 鋼管		φ 114. 3 ケーシングトップ含む		0	0	0	WYB06475		
			本	35	101, 800	3, 563, 000			
ビットアダプター		φ 114. 3用		0	0	0			
			個	1. 672	255, 000	426, 360			
ビットユニット		φ 125		0	0	0			
			個	35	28, 900	1, 011, 500			
シャンクスリーブ		SLS38R		0	0	0			
			個	0. 418	25, 500	10, 659			
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0	0	0			
			本	1. 281	51, 000	65, 331			
ロッド		T38×32H L=4. 0m		0	0	0			
			本	0. 427	56, 900	24, 296			
ビットスリーブ		AGF-Me用 SLS38		0	0	0			
			個	1. 281	7, 650	9, 799			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1693号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		7, 804, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セグメントプロテクター		AGF-Me用		0	0	0			
			個	7	5, 950	41, 650			
セントラライザー		AGF用		0	0	0			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントラライザー		AGF用		0	0	0			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB06476		
			時間	29. 317	46, 580	1, 365, 585			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		965			
計						0			
						7, 804, 000			
単価						0			
						7, 804, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1694号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		15, 570, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	1. 713	38, 502	65, 953			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	1. 713	38, 502	65, 953			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	10. 275	38, 768	398, 341			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	1. 713	27, 922	47, 830			
注入材		湧水シリカレジン		0	0	0			
			k g	12, 953. 5	1, 040	13, 471, 640			
インサートパッカー		L=12. 5m用		0	0	0			
			組	35	36, 500	1, 277, 500			
逆止弁		ゴム製		0	0	0			
			個	35	1, 530	53, 550			
逆止弁ストッパー				0	0	0			
			個	7	3, 060	21, 420			
ミキシングユニット				0	0	0			
			個	6	2, 550	15, 300			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0			
			本	6	5, 520	33, 120			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0	0	0			
			本	0. 75	19, 100	14, 325			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1694号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	15, 570, 000
コーキング剤	コーキング剤	コーキング剤	本	70	630	44, 100		
コーキングウエス			k g	35	300	10, 500		
注入機運転	流量計一体型		日	2. 569	17, 810	45, 753	WYB06477	単－2676号
諸雑費（まるめ）			式	1		4, 715		
計						0		
単価						15, 570, 000		
						0		
						15, 570, 000	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1695号	鏡吹付工	A=78. 7m2	単位	シフト	数量	1	369, 400
						1	369, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 102	38, 502	3, 927	
			人	0. 102	38, 502	3, 927	
トンネル世話役				0. 102	38, 502	3, 927	
			人	0. 102	38, 502	3, 927	
トンネル特殊工				0. 613	38, 768	23, 764	
			人	0. 613	38, 768	23, 764	
トンネル作業員				0. 102	27, 922	2, 848	
			人	0. 102	27, 922	2, 848	
吹付コンクリート				9. 838	20, 630	202, 957	WYB01770
			m 3	9. 838	20, 630	202, 957	単一2637号
コンクリート吹付機運転				0. 817	44, 740	36, 552	WYB01771
			時間	0. 817	44, 740	36, 552	単一2638号
集塵機運転				0. 051	201, 600	10, 281	WYB01772
			日	0. 051	201, 600	10, 281	単一2639号
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 817	4, 579	3, 741	WYB01774
			時間	0. 817	4, 579	3, 741	単一2640号
吹付プラント設備運転				0. 5	29, 320	14, 660	WYB01775
			時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2581号
固化材サイロ		3 0 t 移動型		2. 892	8, 218	23, 766	WYB01776
			日	2. 892	8, 218	23, 766	単一2677号
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		2. 892	14, 840	42, 917	WYB01777
			日	2. 892	14, 840	42, 917	単一2678号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－1695号	鏡吹付工	A=78. 7m2	単位	シフト	数量	1	369, 400
						1	369, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）				1		60	
			式	1		60	
計						369, 400	
						369, 400	
単価						369, 400	
						369, 400	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1696号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	13,150,000
						1	13,150,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.479	38,502	56,944	
			人	1.479	38,502	56,944	
トンネル世話役				1.479	38,502	56,944	
			人	1.479	38,502	56,944	
トンネル特殊工				8.875	38,768	344,066	
			人	8.875	38,768	344,066	
トンネル作業員				1.479	27,922	41,296	
			人	1.479	27,922	41,296	
注入材		湧水シリカレジン		10,710	1,040	11,138,400	
			k g	10,710	1,040	11,138,400	
インサートパッカー		L=12.5m用		35	36,500	1,277,500	
			組	35	36,500	1,277,500	
逆止弁		ゴム製		35	1,530	53,550	
			個	35	1,530	53,550	
逆止弁ストッパー				7	3,060	21,420	
			個	7	3,060	21,420	
ミキシングユニット				6	2,550	15,300	
			個	6	2,550	15,300	
耐圧デリバリーホース		φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120	
			本	6	5,520	33,120	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0.75	19,100	14,325	
			本	0.75	19,100	14,325	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1696号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	13, 150, 000	
						1		13, 150, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤		コーキング [®] チューブ [®]		70	630	44, 100			
			本	70	630	44, 100			
コーキングウエス				35	300	10, 500			
			k g	35	300	10, 500			
注入機運転		流量計一体型		2. 219	17, 810	39, 520	WYB01768		
			日	2. 219	17, 810	39, 520	単－2679号		
諸雑費（まるめ）				1		3, 015			
			式	1		3, 015			
計						13, 150, 000			
						13, 150, 000			
単価						13, 150, 000	円／シフト		
						13, 150, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1697号	鏡吹付工	A=78. 7m2	単位	シフト	数量	0	0
						1	369, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 102	38, 502	3, 927		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 102	38, 502	3, 927		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 613	38, 768	23, 764		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 102	27, 922	2, 848		
吹付コンクリート			0	0	0	WYB06463	
		m 3	9. 838	20, 630	202, 957	単一2644号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WYB06464	
		時間	0. 817	44, 730	36, 544	単一2645号	
集塵機運転			0	0	0	WYB06465	
		日	0. 051	201, 500	10, 276	単一2646号	
トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB06467	
		時間	0. 817	4, 579	3, 741	単一2647号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WYB06468	
		時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2592号	
固化材サイロ	3 0 t 移動型		0	0	0	WYB06469	
		日	2. 892	8, 218	23, 766	単一2680号	
骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3		0	0	0	WYB06470	
		日	2. 892	14, 840	42, 917	単一2681号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単－1697号	鏡吹付工	A=78. 7m2	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		369, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		73		
計						0		
						369, 400		
単価						0		
						369, 400	円／シフト	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1698号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
					1	13, 150, 000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	1. 479	38, 502	56, 944			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	1. 479	38, 502	56, 944			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	8. 875	38, 768	344, 066			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	1. 479	27, 922	41, 296			
注入材		湧水シリカレジン		0	0	0			
			k g	10, 710	1, 040	11, 138, 400			
インサートパッカー		L=12. 5m用		0	0	0			
			組	35	36, 500	1, 277, 500			
逆止弁		ゴム製		0	0	0			
			個	35	1, 530	53, 550			
逆止弁ストッパー				0	0	0			
			個	7	3, 060	21, 420			
ミキシングユニット				0	0	0			
			個	6	2, 550	15, 300			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0			
			本	6	5, 520	33, 120			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0	0	0			
			本	0. 75	19, 100	14, 325			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1698号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	13, 150, 000
コーキング剤	コーキング剤	コーキング剤	本	70	630	44, 100		
コーキングウエス			k g	35	300	10, 500		
注入機運転	流量計一体型		日	2. 219	17, 810	39, 520	WYB06461	単－2682号
諸雑費（まるめ）			式	1		3, 015		
計						0		
単価						13, 150, 000		
						0		
						13, 150, 000	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1699号	鏡吹付工	A=78. 7m2	単位	シフト	数量	1	366, 000
						1	366, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 102	38, 502	3, 927	
			人	0. 102	38, 502	3, 927	
トンネル世話役				0. 102	38, 502	3, 927	
			人	0. 102	38, 502	3, 927	
トンネル特殊工				0. 613	38, 768	23, 764	
			人	0. 613	38, 768	23, 764	
トンネル作業員				0. 102	27, 922	2, 848	
			人	0. 102	27, 922	2, 848	
吹付コンクリート				9. 838	20, 630	202, 957	WYB01788
			m 3	9. 838	20, 630	202, 957	単一2637号
コンクリート吹付機運転				0. 817	44, 740	36, 552	WYB01789
			時間	0. 817	44, 740	36, 552	単一2638号
集塵機運転				0. 051	201, 600	10, 281	WYB01790
			日	0. 051	201, 600	10, 281	単一2639号
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 817	4, 579	3, 741	WYB01792
			時間	0. 817	4, 579	3, 741	単一2640号
吹付プラント設備運転				0. 5	29, 320	14, 660	WYB01793
			時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2581号
固化材サイロ		3 0 t 移動型		2. 745	8, 218	22, 558	WYB01794
			日	2. 745	8, 218	22, 558	単一2683号
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		2. 745	14, 840	40, 735	WYB01795
			日	2. 745	14, 840	40, 735	単一2684号

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1700号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	10,130,000
						1	10,130,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			1.185	38,502	45,624		
		人	1.185	38,502	45,624		
トンネル世話役			1.185	38,502	45,624		
		人	1.185	38,502	45,624		
トンネル特殊工			7.113	38,768	275,756		
		人	7.113	38,768	275,756		
トンネル作業員			1.185	27,922	33,087		
		人	1.185	27,922	33,087		
注入材	湧水シリカレジン		7,903	1,040	8,219,120		
		k g	7,903	1,040	8,219,120		
インサートパッカー	L=12.5m用		35	36,500	1,277,500		
		組	35	36,500	1,277,500		
逆止弁	ゴム製		35	1,530	53,550		
		個	35	1,530	53,550		
逆止弁ストッパー			7	3,060	21,420		
		個	7	3,060	21,420		
ミキシングユニット			6	2,550	15,300		
		個	6	2,550	15,300		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1700号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	10, 130, 000
						1	10, 130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤		コーキング [®] チュープ [®]		70	630	44, 100	
			本	70	630	44, 100	
コーキングウエス				35	300	10, 500	
			k g	35	300	10, 500	
注入機運転		流量計一体型		1. 778	17, 810	31, 666	WYB01786
			日	1. 778	17, 810	31, 666	単一2685号
諸雑費（まるめ）				1		9, 308	
			式	1		9, 308	
計						10, 130, 000	
						10, 130, 000	
単価						10, 130, 000	
						10, 130, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1701号	鏡吹付工	A=78. 7m2	単位	シフト	数量	0 1	単価 366, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0 0. 102	0 38, 502	0 3, 927		
トンネル世話役		人	0 0. 102	0 38, 502	0 3, 927		
トンネル特殊工		人	0 0. 613	0 38, 768	0 23, 764		
トンネル作業員		人	0 0. 102	0 27, 922	0 2, 848		
吹付コンクリート		m 3	0 9. 838	0 20, 630	0 202, 957	WYB06447 単一2644号	
コンクリート吹付機運転		時間	0 0. 817	0 44, 730	0 36, 544	WYB06448 単一2645号	
集塵機運転		日	0 0. 051	0 201, 500	0 10, 276	WYB06449 単一2646号	
トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	時間	0 0. 817	0 4, 579	0 3, 741	WYB06451 単一2647号	
吹付プラント設備運転		時間	0 0. 5	0 29, 320	0 14, 660	WYB06452 単一2592号	
固化材サイロ	3 0 t 移動型	日	0 2. 745	0 8, 218	0 22, 558	WYB06453 単一2686号	
骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	日	0 2. 745	0 14, 840	0 40, 735	WYB06454 単一2687号	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1702号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	10, 130, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1. 185	38, 502	45, 624		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1. 185	38, 502	45, 624		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	7. 113	38, 768	275, 756		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	1. 185	27, 922	33, 087		
注入材	湧水シリカレジン		0	0	0		
		k g	7, 903	1, 040	8, 219, 120		
インサートパッカー	L=12. 5m用		0	0	0		
		組	35	36, 500	1, 277, 500		
逆止弁	ゴム製		0	0	0		
		個	35	1, 530	53, 550		
逆止弁ストッパー			0	0	0		
		個	7	3, 060	21, 420		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	6	2, 550	15, 300		
耐圧デリバリーホース	φ 12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ 12×20m		0	0	0		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1702号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	10, 130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤		コーキング [®] チュープ [®]		0	0	0	
			本	70	630	44, 100	
コーキングウエス				0	0	0	
			k g	35	300	10, 500	
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06445
			日	1. 778	17, 810	31, 666	単一2688号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9, 308	
計						0	
						10, 130, 000	
単価						0	
						10, 130, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1703号	鏡吹付工	A=78. 7m2	単位	シフト	数量	1	361, 800
						1	361, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 102	38, 502	3, 927	
			人	0. 102	38, 502	3, 927	
トンネル世話役				0. 102	38, 502	3, 927	
			人	0. 102	38, 502	3, 927	
トンネル特殊工				0. 613	38, 768	23, 764	
			人	0. 613	38, 768	23, 764	
トンネル作業員				0. 102	27, 922	2, 848	
			人	0. 102	27, 922	2, 848	
吹付コンクリート				9. 838	20, 630	202, 957	WYB01806
			m 3	9. 838	20, 630	202, 957	単一2637号
コンクリート吹付機運転				0. 817	44, 740	36, 552	WYB01807
			時間	0. 817	44, 740	36, 552	単一2638号
集塵機運転				0. 051	201, 600	10, 281	WYB01808
			日	0. 051	201, 600	10, 281	単一2639号
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 817	4, 579	3, 741	WYB01810
			時間	0. 817	4, 579	3, 741	単一2640号
吹付プラント設備運転				0. 5	29, 320	14, 660	WYB01811
			時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2581号
固化材サイロ		3 0 t 移動型		2. 563	8, 218	21, 062	WYB01812
			日	2. 563	8, 218	21, 062	単一2689号
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		2. 563	14, 840	38, 034	WYB01813
			日	2. 563	14, 840	38, 034	単一2690号

参考資料 (1)

單僑使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1704号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6, 341, 000	
						1		6, 341, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 821	38, 502	31, 610			
			人	0. 821	38, 502	31, 610			
トンネル世話役				0. 821	38, 502	31, 610			
			人	0. 821	38, 502	31, 610			
トンネル特殊工				4. 925	38, 768	190, 932			
			人	4. 925	38, 768	190, 932			
トンネル作業員				0. 821	27, 922	22, 923			
			人	0. 821	27, 922	22, 923			
注入材		湧水シリカレジン		4, 396	1, 040	4, 571, 840			
			k g	4, 396	1, 040	4, 571, 840			
インサートパッカー		L=12. 5m用		35	36, 500	1, 277, 500			
			組	35	36, 500	1, 277, 500			
逆止弁		ゴム製		35	1, 530	53, 550			
			個	35	1, 530	53, 550			
逆止弁ストッパー				7	3, 060	21, 420			
			個	7	3, 060	21, 420			
ミキシングユニット				6	2, 550	15, 300			
			個	6	2, 550	15, 300			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		6	5, 520	33, 120			
			本	6	5, 520	33, 120			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 75	19, 100	14, 325			
			本	0. 75	19, 100	14, 325			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1704号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	6,341,000
						1	6,341,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	コーキング剤	コーキング剤	本	70	630	44,100	
			本	70	630	44,100	
コーキングウエス			k g	35	300	10,500	
			k g	35	300	10,500	
注入機運転	流量計一体型			1.231	17,810	21,924	WYB01804
			日	1.231	17,810	21,924	単一2691号
諸雑費（まるめ）				1		346	
			式	1		346	
計						6,341,000	
						6,341,000	
単価						6,341,000	
						6,341,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1705号	鏡吹付工	A=78. 7m2	単位	シフト	数量	0 1	単価 361, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0. 102	38, 502	3, 927		
トンネル世話役		人	0. 102	38, 502	3, 927		
トンネル特殊工		人	0. 613	38, 768	23, 764		
トンネル作業員		人	0. 102	27, 922	2, 848		
吹付コンクリート		m 3	9. 838	20, 630	202, 957	WYB06431 単一2644号	
コンクリート吹付機運転		時間	0. 817	44, 730	36, 544	WYB06432 単一2645号	
集塵機運転		日	0. 051	201, 500	10, 276	WYB06433 単一2646号	
トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	時間	0. 817	4, 579	3, 741	WYB06435 単一2647号	
吹付プラント設備運転		時間	0. 5	29, 320	14, 660	WYB06436 単一2592号	
固化材サイロ	3 0 t 移動型	日	2. 563	8, 218	21, 062	WYB06437 単一2692号	
骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	日	2. 563	14, 840	38, 034	WYB06438 単一2693号	

参考資料 (1)

單僑使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1706号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	6, 341, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 821	38, 502	31, 610		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 821	38, 502	31, 610		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	4. 925	38, 768	190, 932		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 821	27, 922	22, 923		
注入材	湧水シリカレジン		0	0	0		
		k g	4, 396	1, 040	4, 571, 840		
インサートパッカー	L=12. 5m用		0	0	0		
		組	35	36, 500	1, 277, 500		
逆止弁	ゴム製		0	0	0		
		個	35	1, 530	53, 550		
逆止弁ストッパー			0	0	0		
		個	7	3, 060	21, 420		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	6	2, 550	15, 300		
耐圧デリバリーホース	φ 12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ 12×20m		0	0	0		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1706号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		6,341,000
コーキング剤	コーキング剤	コーキング剤	本	70	630	44,100		
コーキングウエス			k g	35	300	10,500		
注入機運転	流量計一体型		日	1.231	17,810	21,924	WYB06429	単一2694号
諸雑費（まるめ）			式	1		346		
計						0		
単価						6,341,000		
						0		
						6,341,000	円/シフト	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1707号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6, 352, 000	
						1		6, 352, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 821	38, 502	31, 610			
			人	0. 821	38, 502	31, 610			
トンネル世話役				0. 821	38, 502	31, 610			
			人	0. 821	38, 502	31, 610			
トンネル特殊工				4. 925	38, 768	190, 932			
			人	4. 925	38, 768	190, 932			
トンネル作業員				0. 821	27, 922	22, 923			
			人	0. 821	27, 922	22, 923			
注入材		湧水シリカレジン		4, 406. 5	1, 040	4, 582, 760			
			k g	4, 406. 5	1, 040	4, 582, 760			
インサートパッカー		L=12. 5m用		35	36, 500	1, 277, 500			
			組	35	36, 500	1, 277, 500			
逆止弁		ゴム製		35	1, 530	53, 550			
			個	35	1, 530	53, 550			
逆止弁ストッパー				7	3, 060	21, 420			
			個	7	3, 060	21, 420			
ミキシングユニット				6	2, 550	15, 300			
			個	6	2, 550	15, 300			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		6	5, 520	33, 120			
			本	6	5, 520	33, 120			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 75	19, 100	14, 325			
			本	0. 75	19, 100	14, 325			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1707号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	6,352,000
						1	6,352,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コーキング剤	コーキング [®] チュープ [®]		70	630	44,100	
			本	70	630	44,100	
	コーキングウエス			35	300	10,500	
			k g	35	300	10,500	
	注入機運転	流量計一体型		1.231	17,810	21,924	WYB01822
			日	1.231	17,810	21,924	単一2691号
	諸雑費（まるめ）			1		426	
			式	1		426	
	計					6,352,000	
						6,352,000	
	単価					6,352,000	
						6,352,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1708号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	6,352,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.821	38,502	31,610		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.821	38,502	31,610		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	4.925	38,768	190,932		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.821	27,922	22,923		
注入材	湧水シリカレジン		0	0	0		
		k g	4,406.5	1,040	4,582,760		
インサートパッカー	L=12.5m用		0	0	0		
		組	35	36,500	1,277,500		
逆止弁	ゴム製		0	0	0		
		個	35	1,530	53,550		
逆止弁ストッパー			0	0	0		
		個	7	3,060	21,420		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	6	2,550	15,300		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0	0	0		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1708号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	6,352,000
コーキング剤	コーキング剤	コーキング剤	本	70	630	44,100		
コーキングウエス			k g	35	300	10,500		
注入機運転	流量計一体型		日	1.231	17,810	21,924	WYB06413	単一2694号
諸雑費（まるめ）			式	1		426		
計						0		
単価						6,352,000		
						0		
						6,352,000	円/シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1709号	鏡吹付工	A=78. 7m2	単位	シフト	数量	1	363, 600
						1	363, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 102	38, 502	3, 927	
			人	0. 102	38, 502	3, 927	
トンネル世話役				0. 102	38, 502	3, 927	
			人	0. 102	38, 502	3, 927	
トンネル特殊工				0. 613	38, 768	23, 764	
			人	0. 613	38, 768	23, 764	
トンネル作業員				0. 102	27, 922	2, 848	
			人	0. 102	27, 922	2, 848	
吹付コンクリート				9. 838	20, 630	202, 957	WYB02902
			m 3	9. 838	20, 630	202, 957	単一2637号
コンクリート吹付機運転				0. 817	44, 740	36, 552	WYB02903
			時間	0. 817	44, 740	36, 552	単一2638号
集塵機運転				0. 051	201, 600	10, 281	WYB02904
			日	0. 051	201, 600	10, 281	単一2639号
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 817	4, 579	3, 741	WYB02906
			時間	0. 817	4, 579	3, 741	単一2640号
吹付プラント設備運転				0. 5	29, 320	14, 660	WYB02907
			時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2581号
固化材サイロ		3 0 t 移動型		2. 643	8, 218	21, 720	WYB02908
			日	2. 643	8, 218	21, 720	単一2695号
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		2. 643	14, 840	39, 222	WYB02909
			日	2. 643	14, 840	39, 222	単一2696号

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1710号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	4,765,000
						1	4,765,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.981	38,502	37,770		
		人	0.981	38,502	37,770		
トンネル世話役			0.981	38,502	37,770		
		人	0.981	38,502	37,770		
トンネル特殊工			5.888	38,768	228,265		
		人	5.888	38,768	228,265		
トンネル作業員			0.981	27,922	27,391		
		人	0.981	27,922	27,391		
注入材	シリカレジン		4,319	680	2,936,920		
		k g	4,319	680	2,936,920		
インサートパッカー	L=12.5m用		35	36,500	1,277,500		
		組	35	36,500	1,277,500		
逆止弁	ゴム製		35	1,530	53,550		
		個	35	1,530	53,550		
逆止弁ストッパー			7	3,060	21,420		
		個	7	3,060	21,420		
ミキシングユニット			6	2,550	15,300		
		個	6	2,550	15,300		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-1710号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4, 765, 000	
						1		4, 765, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤		コーキング [®] チューブ [®]		70	630	44, 100			
			本	70	630	44, 100			
コーキングウエス				35	300	10, 500			
			k g	35	300	10, 500			
注入機運転		流量計一体型		1. 472	17, 810	26, 216	WYB02900		
			日	1. 472	17, 810	26, 216	単-2697号		
諸雑費（まるめ）				1		853			
			式	1		853			
計						4, 765, 000			
						4, 765, 000			
単価						4, 765, 000	円／シフト		
						4, 765, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1711号	鏡吹付工	A=78. 7m2	単位	シフト	数量	0 1	単価 363, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0. 102	38, 502	3, 927		
トンネル世話役		人	0. 102	38, 502	3, 927		
トンネル特殊工		人	0. 613	38, 768	23, 764		
トンネル作業員		人	0. 102	27, 922	2, 848		
吹付コンクリート		m 3	9. 838	20, 630	202, 957	WYB06399 単一2644号	
コンクリート吹付機運転		時間	0. 817	44, 730	36, 544	WYB06400 単一2645号	
集塵機運転		日	0. 051	201, 500	10, 276	WYB06401 単一2646号	
トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	時間	0. 817	4, 579	3, 741	WYB06403 単一2647号	
吹付プラント設備運転		時間	0. 5	29, 320	14, 660	WYB06404 単一2592号	
固化材サイロ	3 0 t 移動型	日	2. 643	8, 218	21, 720	WYB06405 単一2698号	
骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	日	2. 643	14, 840	39, 222	WYB06406 単一2699号	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1712号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	4, 765, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 981	38, 502	37, 770		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 981	38, 502	37, 770		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	5. 888	38, 768	228, 265		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 981	27, 922	27, 391		
注入材	シリカレジン		0	0	0		
		k g	4, 319	680	2, 936, 920		
インサートパッカー	L=12. 5m用		0	0	0		
		組	35	36, 500	1, 277, 500		
逆止弁	ゴム製		0	0	0		
		個	35	1, 530	53, 550		
逆止弁ストッパー			0	0	0		
		個	7	3, 060	21, 420		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	6	2, 550	15, 300		
耐圧デリバリーホース	φ 12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ 12×20m		0	0	0		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1712号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		4,765,000
コーキング剤	コーキング剤	コーキング剤	本	70	630	44,100		
コーキングウエス			k g	35	300	10,500		
注入機運転	流量計一体型		日	1.472	17,810	26,216	WYB06397	単一2700号
諸雑費（まるめ）			式	1		853		
計						0		
単価						4,765,000		
						0		
						4,765,000	円/シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1713号	鏡吹付工	A=78. 7m2	単位	シフト	数量	1	360, 800
						1	360, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 102	38, 502	3, 927		
		人	0. 102	38, 502	3, 927		
トンネル世話役			0. 102	38, 502	3, 927		
		人	0. 102	38, 502	3, 927		
トンネル特殊工			0. 613	38, 768	23, 764		
		人	0. 613	38, 768	23, 764		
トンネル作業員			0. 102	27, 922	2, 848		
		人	0. 102	27, 922	2, 848		
吹付コンクリート			9. 838	20, 630	202, 957	WYB02920	
		m 3	9. 838	20, 630	202, 957	単一2637号	
コンクリート吹付機運転			0. 817	44, 740	36, 552	WYB02921	
		時間	0. 817	44, 740	36, 552	単一2638号	
集塵機運転			0. 051	201, 600	10, 281	WYB02922	
		日	0. 051	201, 600	10, 281	単一2639号	
トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3		0. 817	4, 579	3, 741	WYB02924	
		時間	0. 817	4, 579	3, 741	単一2640号	
吹付プラント設備運転			0. 5	29, 320	14, 660	WYB02925	
		時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2581号	
固化材サイロ	3 0 t 移動型		2. 52	8, 218	20, 709	WYB02926	
		日	2. 52	8, 218	20, 709	単一2701号	
骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3		2. 52	14, 840	37, 396	WYB02927	
		日	2. 52	14, 840	37, 396	単一2702号	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1714号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7, 610, 000	
						1		7, 610, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3. 523	38, 502	135, 642			
			人	3. 523	38, 502	135, 642			
トンネル世話役				3. 523	38, 502	135, 642			
			人	3. 523	38, 502	135, 642			
トンネル特殊工				21. 138	38, 768	819, 477			
			人	21. 138	38, 768	819, 477			
トンネル作業員				3. 523	27, 922	98, 369			
			人	3. 523	27, 922	98, 369			
A G F 鋼管		φ 114. 3 ケーシングトップ含む		35	101, 800	3, 563, 000	WYB02916 単一2585号		
			本	35	101, 800	3, 563, 000			
ビットアダプター		φ 114. 3用		1. 564	255, 000	398, 820			
			個	1. 564	255, 000	398, 820			
ビットユニット		φ 125		35	28, 900	1, 011, 500			
			個	35	28, 900	1, 011, 500			
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 391	25, 500	9, 970			
			個	0. 391	25, 500	9, 970			
ロッド		T38×32H L=3. 0m		1. 204	51, 000	61, 404			
			本	1. 204	51, 000	61, 404			
ロッド		T38×32H L=4. 0m		0. 401	56, 900	22, 816			
			本	0. 401	56, 900	22, 816			
ロッドスリーブ		AGF-Me用 SLS38		1. 204	7, 650	9, 210			
			個	1. 204	7, 650	9, 210			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-1714号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7, 610, 000	
						1		7, 610, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネジプロテクター		AGF-Me用		7	5, 950	41, 650			
			個	7	5, 950	41, 650			
セントライザー		AGF用		0. 2	57, 700	11, 540			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントライザー		AGF用		0. 2	41, 200	8, 240			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				27. 517	46, 580	1, 281, 741	WYB02917		
			時間	27. 517	46, 580	1, 281, 741	単-2703号		
諸雑費（まるめ）				1		979			
			式	1		979			
計						7, 610, 000			
						7, 610, 000			
単価						7, 610, 000			
						7, 610, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1715号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	6,762,000
						1	6,762,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			1.038	38,502	39,965		
		人	1.038	38,502	39,965		
トンネル世話役			1.038	38,502	39,965		
		人	1.038	38,502	39,965		
トンネル特殊工			6.225	38,768	241,330		
		人	6.225	38,768	241,330		
トンネル作業員			1.038	27,922	28,983		
		人	1.038	27,922	28,983		
注入材	湧水シリカレジン		4,725	1,040	4,914,000		
		k g	4,725	1,040	4,914,000		
インサートパッカー	L=12.5m用		35	36,500	1,277,500		
		組	35	36,500	1,277,500		
逆止弁	ゴム製		35	1,530	53,550		
		個	35	1,530	53,550		
逆止弁ストッパー			7	3,060	21,420		
		個	7	3,060	21,420		
ミキシングユニット			6	2,550	15,300		
		個	6	2,550	15,300		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1715号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,762,000
						1		6,762,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーキング剤	コーキング [®] キューブ [®]		70	630	44,100		
			本	70	630	44,100		
	コーキングウエス			35	300	10,500		
			k g	35	300	10,500		
	注入機運転	流量計一体型		1.556	17,810	27,712	WYB02918	
			日	1.556	17,810	27,712	単一2704号	
	諸雑費（まるめ）			1		230		
			式	1		230		
	計					6,762,000		
						6,762,000		
	単価					6,762,000		
						6,762,000	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1716号	鏡吹付工	A=78. 7m2	単位	シフト	数量	0 1	単価 360, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 102	38, 502	3, 927		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 102	38, 502	3, 927		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 613	38, 768	23, 764		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 102	27, 922	2, 848		
吹付コンクリート			0	0	0	WYB06383	
		m 3	9. 838	20, 630	202, 957	単一2644号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WYB06384	
		時間	0. 817	44, 730	36, 544	単一2645号	
集塵機運転			0	0	0	WYB06385	
		日	0. 051	201, 500	10, 276	単一2646号	
トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB06387	
		時間	0. 817	4, 579	3, 741	単一2647号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WYB06388	
		時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2592号	
固化材サイロ	3 0 t 移動型		0	0	0	WYB06389	
		日	2. 52	8, 218	20, 709	単一2705号	
骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3		0	0	0	WYB06390	
		日	2. 52	14, 840	37, 396	単一2706号	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1716号	鏡吹付工	A=78. 7m2	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		360, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		51		
計						0		
						360, 800		
単価						0		
						360, 800	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1717号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	7, 610, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	3. 523	38, 502	135, 642		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	3. 523	38, 502	135, 642		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	21. 138	38, 768	819, 477		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	3. 523	27, 922	98, 369		
AGF鋼管	φ114. 3 ケーシングトップ含む		0	0	0	WYB06379	
		本	35	101, 800	3, 563, 000	単一2596号	
ビットアダプター	φ114. 3用		0	0	0		
		個	1. 564	255, 000	398, 820		
ビットユニット	φ125		0	0	0		
		個	35	28, 900	1, 011, 500		
シャンクスリーブ	SLS38R		0	0	0		
		個	0. 391	25, 500	9, 970		
ロッド	T38×32H L=3. 0m		0	0	0		
		本	1. 204	51, 000	61, 404		
ロッド	T38×32H L=4. 0m		0	0	0		
		本	0. 401	56, 900	22, 816		
ロッドスリーブ	AGF-Me用 SLS38		0	0	0		
		個	1. 204	7, 650	9, 210		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1717号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		7, 610, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セグメントロータリー		AGF-Me用		0	0	0			
			個	7	5, 950	41, 650			
セントラライザー		AGF用		0	0	0			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントラライザー		AGF用		0	0	0			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB06380		
			時間	27. 517	46, 580	1, 281, 741			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		979			
計						0			
						7, 610, 000			
単価						0			
						7, 610, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1718号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	6, 762, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1. 038	38, 502	39, 965		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1. 038	38, 502	39, 965		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	6. 225	38, 768	241, 330		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	1. 038	27, 922	28, 983		
注入材	湧水シリカレジン		0	0	0		
		k g	4, 725	1, 040	4, 914, 000		
インサートパッカー	L=12. 5m用		0	0	0		
		組	35	36, 500	1, 277, 500		
逆止弁	ゴム製		0	0	0		
		個	35	1, 530	53, 550		
逆止弁ストッパー			0	0	0		
		個	7	3, 060	21, 420		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	6	2, 550	15, 300		
耐圧デリバリーホース	φ 12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ 12×20m		0	0	0		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1718号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	6,762,000
コーキング剤	コーキング剤	コーキング剤	本	70	630	44,100		
コーキングウエス			k g	35	300	10,500		
注入機運転	流量計一体型		日	1.556	17,810	27,712	WYB06381	単一2708号
諸雑費（まるめ）			式	1		230		
計						0		
単価						6,762,000		
						0		
						6,762,000	円/シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1719号	鏡吹付工	A=78. 7m2	単位	シフト	数量	1	370, 800
						1	370, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 102	38, 502	3, 927	
			人	0. 102	38, 502	3, 927	
トンネル世話役				0. 102	38, 502	3, 927	
			人	0. 102	38, 502	3, 927	
トンネル特殊工				0. 613	38, 768	23, 764	
			人	0. 613	38, 768	23, 764	
トンネル作業員				0. 102	27, 922	2, 848	
			人	0. 102	27, 922	2, 848	
吹付コンクリート				9. 838	20, 630	202, 957	WYB02938
			m 3	9. 838	20, 630	202, 957	単一2637号
コンクリート吹付機運転				0. 817	44, 740	36, 552	WYB02939
			時間	0. 817	44, 740	36, 552	単一2638号
集塵機運転				0. 051	201, 600	10, 281	WYB02940
			日	0. 051	201, 600	10, 281	単一2639号
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 817	4, 579	3, 741	WYB02942
			時間	0. 817	4, 579	3, 741	単一2640号
吹付プラント設備運転				0. 5	29, 320	14, 660	WYB02943
			時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2581号
固化材サイロ		3 0 t 移動型		2. 955	8, 218	24, 284	WYB02944
			日	2. 955	8, 218	24, 284	単一2709号
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		2. 955	14, 840	43, 852	WYB02945
			日	2. 955	14, 840	43, 852	単一2710号

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1720号	先行削孔工	23本/シフト	単位	シフト	数量	1	124, 800
						1	124, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 277	38, 502	10, 665	
			人	0. 277	38, 502	10, 665	
トンネル世話役				0. 277	38, 502	10, 665	
			人	0. 277	38, 502	10, 665	
トンネル特殊工				1. 663	38, 768	64, 471	
			人	1. 663	38, 768	64, 471	
トンネル作業員				0. 277	27, 922	7, 734	
			人	0. 277	27, 922	7, 734	
親子ビット		φ 150mm		0. 035	94, 800	3, 318	
			個	0. 035	94, 800	3, 318	
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0. 01	51, 000	510	
			本	0. 01	51, 000	510	
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 01	25, 500	255	
			個	0. 01	25, 500	255	
ドリルジャンボ運転				0. 583	46, 580	27, 156	WYB02931
			時間	0. 583	46, 580	27, 156	単一2711号
諸雑費（まるめ）				1		26	
			式	1		26	
計						124, 800	
						124, 800	
単価						124, 800	
						124, 800	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1721号	打設工	23本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6, 380, 000
						1		6, 380, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				4. 915	38, 502	189, 237		
			人	4. 915	38, 502	189, 237		
トンネル世話役				4. 915	38, 502	189, 237		
			人	4. 915	38, 502	189, 237		
トンネル特殊工				29. 488	38, 768	1, 143, 190		
			人	29. 488	38, 768	1, 143, 190		
トンネル作業員				4. 915	27, 922	137, 236		
			人	4. 915	27, 922	137, 236		
A G F 鋼管		φ 114. 3 ケーシングトップ含む		23	78, 900	1, 814, 700	WYB02934	
			本	23	78, 900	1, 814, 700	単一2712号	
ビットアダプター		φ 114. 3用		1. 318	255, 000	336, 090		
			個	1. 318	255, 000	336, 090		
ビットユニット		φ 125		23	28, 900	664, 700		
			個	23	28, 900	664, 700		
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 275	25, 500	7, 012		
			個	0. 275	25, 500	7, 012		
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0. 58	51, 000	29, 580		
			本	0. 58	51, 000	29, 580		
ロッド		T38×32H L=4. 0m		0. 29	56, 900	16, 501		
			本	0. 29	56, 900	16, 501		
ビットスリーブ		AGF-Me用 SLS38		0. 58	7, 650	4, 437		
			個	0. 58	7, 650	4, 437		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1721号	打設工	23本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6, 380, 000	
						1		6, 380, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネジプロテクター		AGF-Me用		4. 6	5, 950	27, 370			
			個	4. 6	5, 950	27, 370			
セントライザー		AGF用		0. 2	57, 700	11, 540			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントライザー		AGF用		0. 2	41, 200	8, 240			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				38. 65	46, 580	1, 800, 317	WYB02935		
			時間	38. 65	46, 580	1, 800, 317	単一2713号		
諸雑費（まるめ）				1		613			
			式	1		613			
計						6, 380, 000			
						6, 380, 000			
単価						6, 380, 000			
						6, 380, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1722号	注入工	23本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3, 491, 000	
						1		3, 491, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 617	38, 502	23, 755			
			人	0. 617	38, 502	23, 755			
トンネル世話役				0. 617	38, 502	23, 755			
			人	0. 617	38, 502	23, 755			
トンネル特殊工				3. 7	38, 768	143, 441			
			人	3. 7	38, 768	143, 441			
トンネル作業員				0. 617	27, 922	17, 227			
			人	0. 617	27, 922	17, 227			
注入材		湧水シリカレジン		2, 325. 3	1, 040	2, 418, 312			
			k g	2, 325. 3	1, 040	2, 418, 312			
インサートパッカー		普通鋼管 φ 114. 3mm L=9. 5m用(シリカレジン注入管)		23	30, 400	699, 200			
			組	23	30, 400	699, 200			
逆止弁		ゴム製		23	1, 530	35, 190			
			個	23	1, 530	35, 190			
逆止弁ストッパー				4. 6	3, 060	14, 076			
			個	4. 6	3, 060	14, 076			
ミキシングユニット				6	2, 550	15, 300			
			個	6	2, 550	15, 300			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		6	5, 520	33, 120			
			本	6	5, 520	33, 120			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 75	19, 100	14, 325			
			本	0. 75	19, 100	14, 325			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1722号	注入工	23本/シフト	単位	シフト	数量	1	3,491,000
						1	3,491,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤		コーキング [®] キューブ [®]		46	630	28,980	
			本	46	630	28,980	
コーキングウエス				23	300	6,900	
			k g	23	300	6,900	
注入機運転		流量計一体型		0.925	17,810	16,474	WYB02936
			日	0.925	17,810	16,474	単一2714号
諸雑費（まるめ）				1		945	
			式	1		945	
計						3,491,000	
						3,491,000	
単価						3,491,000	
						3,491,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1723号	鏡吹付工	A=78. 7m2	単位	シフト	数量	0 1	単価 370, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0. 102	38, 502	3, 927		
トンネル世話役		人	0. 102	38, 502	3, 927		
トンネル特殊工		人	0. 613	38, 768	23, 764		
トンネル作業員		人	0. 102	27, 922	2, 848		
吹付コンクリート		m 3	9. 838	20, 630	202, 957	WYB06367 単一2644号	
コンクリート吹付機運転		時間	0. 817	44, 730	36, 544	WYB06368 単一2645号	
集塵機運転		日	0. 051	201, 500	10, 276	WYB06369 単一2646号	
トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	時間	0. 817	4, 579	3, 741	WYB06371 単一2647号	
吹付プラント設備運転		時間	0. 5	29, 320	14, 660	WYB06372 単一2592号	
固化材サイロ	3 0 t 移動型	日	2. 955	8, 218	24, 284	WYB06373 単一2715号	
骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	日	2. 955	14, 840	43, 852	WYB06374 単一2716号	

参考資料 (1)

單僑使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1724号	先行削孔工	23本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	124, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 277	38, 502	10, 665		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 277	38, 502	10, 665		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	1. 663	38, 768	64, 471		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 277	27, 922	7, 734		
親子ビット	φ 150mm		0	0	0		
		個	0. 035	94, 800	3, 318		
ロッド	T38×32H L=3. 0m		0	0	0		
		本	0. 01	51, 000	510		
シャンクスリーブ	SLS38R		0	0	0		
		個	0. 01	25, 500	255		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB06360	
		時間	0. 583	46, 580	27, 156	単一2717号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		26		
計					0		
					124, 800		
単価					0		
					124, 800	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1725号	打設工	23本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	6, 380, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	4. 915	38, 502	189, 237		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	4. 915	38, 502	189, 237		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	29. 488	38, 768	1, 143, 190		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	4. 915	27, 922	137, 236		
AGF鋼管	φ114. 3 ケーシングトップ含む		0	0	0	WYB06363	
		本	23	78, 900	1, 814, 700	単一2718号	
ビットアダプター	φ114. 3用		0	0	0		
		個	1. 318	255, 000	336, 090		
ビットユニット	φ125		0	0	0		
		個	23	28, 900	664, 700		
シャンクスリーブ	SLS38R		0	0	0		
		個	0. 275	25, 500	7, 012		
ロッド	T38×32H L=3. 0m		0	0	0		
		本	0. 58	51, 000	29, 580		
ロッド	T38×32H L=4. 0m		0	0	0		
		本	0. 29	56, 900	16, 501		
ロッドスリーブ	AGF-Me用 SLS38		0	0	0		
		個	0. 58	7, 650	4, 437		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1725号	打設工	23本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	6,380,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セグメントプロテクター		AGF-Me用		0	0	0	
			個	4.6	5,950	27,370	
セントラライザー		AGF用		0	0	0	
			組	0.2	57,700	11,540	
サブセントラライザー		AGF用		0	0	0	
			組	0.2	41,200	8,240	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB06364
			時間	38.65	46,580	1,800,317	単一2719号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		613	
計						0	
						6,380,000	
単価						0	
						6,380,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1726号	注入工	23本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	3,491,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.617	38,502	23,755		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.617	38,502	23,755		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	3.7	38,768	143,441		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.617	27,922	17,227		
注入材	湧水シリカレジン		0	0	0		
		k g	2,325.3	1,040	2,418,312		
インサートパッカー	普通鋼管 φ114.3mm L=9.5m用(シリカレジン注入管)		0	0	0		
		組	23	30,400	699,200		
逆止弁	ゴム製		0	0	0		
		個	23	1,530	35,190		
逆止弁ストッパー			0	0	0		
		個	4.6	3,060	14,076		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	6	2,550	15,300		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0	0	0		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1726号	注入工	23本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3,491,000
コーキング剤	コーキング剤	コーキング剤	本	46	630	28,980		
コーキングウエス			k g	23	300	6,900		
注入機運転	流量計一体型		日	0.925	17,810	16,474	WYB06365	単一2720号
諸雑費（まるめ）			式	1		945		
計						0		
単価						3,491,000		
						0		
						3,491,000	円/シフト	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1727号	鏡吹付工	A=78. 7m2	単位	シフト	数量	1	単価	297, 100	
						1		297, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 102	38, 502	3, 927			
			人	0. 102	38, 502	3, 927			
トンネル世話役				0. 102	38, 502	3, 927			
			人	0. 102	38, 502	3, 927			
トンネル特殊工				0. 613	38, 768	23, 764			
			人	0. 613	38, 768	23, 764			
トンネル作業員				0. 102	27, 922	2, 848			
			人	0. 102	27, 922	2, 848			
吹付コンクリート				78. 73	2, 445	192, 494	WYB02980		
			m 2	78. 73	2, 445	192, 494			
コンクリート吹付機運転				0. 177	220, 300	38, 993	WYB02982		
			日	0. 177	220, 300	38, 993			
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 335	24, 590	8, 237	WYB02983		
			日	0. 335	24, 590	8, 237			
吹付プラント設備運転				0. 357	62, 290	22, 237	WYB02984		
			日	0. 357	62, 290	22, 237			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		673			
			式	1		673			
計						297, 100			
						297, 100			
単価						297, 100			
						297, 100			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1728号	先行削孔工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	244, 000
						1	244, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 377	38, 502	14, 515	
			人	0. 377	38, 502	14, 515	
トンネル世話役				0. 377	38, 502	14, 515	
			人	0. 377	38, 502	14, 515	
トンネル特殊工				2. 263	38, 768	87, 731	
			人	2. 263	38, 768	87, 731	
トンネル作業員				0. 377	27, 922	10, 526	
			人	0. 377	27, 922	10, 526	
親子ビット		φ 130mm		0. 042	89, 200	3, 746	
			個	0. 042	89, 200	3, 746	
ロッド		32DMT×3. 050		0. 015	37, 400	561	
			本	0. 015	37, 400	561	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 015	25, 500	382	
			個	0. 015	25, 500	382	
ドリルジャンボ運転				0. 294	372, 500	109, 515	WK450650
			日	0. 294	372, 500	109, 515	単一2725号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		2, 509	
			式	1		2, 509	
計						244, 000	
						244, 000	
単価						244, 000	
						244, 000	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1729号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	8, 997, 000	
						1		8, 997, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				6. 169	38, 502	237, 518			
			人	6. 169	38, 502	237, 518			
トンネル世話役				6. 169	38, 502	237, 518			
			人	6. 169	38, 502	237, 518			
トンネル特殊工				37. 013	38, 768	1, 434, 919			
			人	37. 013	38, 768	1, 434, 919			
トンネル作業員				6. 169	27, 922	172, 250			
			人	6. 169	27, 922	172, 250			
小口径長尺鋼管		φ 76. 3mm、 t=4. 2mm		35	101, 100	3, 538, 500	WYB02978 単一2726号		
			本	35	101, 100	3, 538, 500			
ユニットビット		UB-90		35	20, 400	714, 000			
			個	35	20, 400	714, 000			
ビットアダプター		AD-90		2. 049	68, 000	139, 332			
			個	2. 049	68, 000	139, 332			
ロッド		32DMT×3. 050		1. 721	37, 400	64, 365			
			本	1. 721	37, 400	64, 365			
ロッド		32DMT×4. 000		0. 574	49, 700	28, 527			
			本	0. 574	49, 700	28, 527			
ロッドスリーブ		SLS32		1. 721	7, 650	13, 165			
			個	1. 721	7, 650	13, 165			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 574	25, 500	14, 637			
			個	0. 574	25, 500	14, 637			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1729号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	8, 997, 000
						1	8, 997, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター		PT		7	2, 970	20, 790	
			個	7	2, 970	20, 790	
セントラライザー		Me用		0. 205	32, 300	6, 621	
			組	0. 205	32, 300	6, 621	
サブセントラライザー		Me用		0. 205	32, 300	6, 621	
			組	0. 205	32, 300	6, 621	
ドリルジャンボ運転				6. 085	372, 500	2, 266, 662	WK450650
			日	6. 085	372, 500	2, 266, 662	単一2725号
トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		5. 105	11, 930	60, 902	WYB02985
			日	5. 105	11, 930	60, 902	単一2727号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		40, 673	
			式	1		40, 673	
計						8, 997, 000	
						8, 997, 000	
単価						8, 997, 000	
						8, 997, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1730号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	6,080,000
						1	6,080,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	1.021	38,502	39,310		
トンネル世話役		人	1.021	38,502	39,310		
トンネル特殊工		人	6.125	38,768	237,454		
トンネル作業員		人	6.125	38,768	237,454		
トンネル作業員		人	1.021	27,922	28,508		
トンネル作業員		人	1.021	27,922	28,508		
注入材	湧水シリカレジン		4,336.5	1,040	4,509,960		
		k g	4,336.5	1,040	4,509,960		
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		35	22,100	773,500		
		本	35	22,100	773,500		
コーキング剤	コーキングチューブ		70	630	44,100		
		本	70	630	44,100		
コーキングウエス			35	300	10,500		
		k g	35	300	10,500		
ミキシングユニット			6	2,550	15,300		
		個	6	2,550	15,300		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1730号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6, 080, 000	
						1		6, 080, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		11. 5	18, 240	209, 760	WYB02987		
			日	11. 5	18, 240	209, 760	単一2728号		
ドリルジャンボ運転				0. 306	372, 500	113, 985	WK450650		
			日	0. 306	372, 500	113, 985	単一2725号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 628	7, 491	4, 704	WYB02988		
			日	0. 628	7, 491	4, 704	単一2729号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		6, 164			
			式	1		6, 164			
計						6, 080, 000			
						6, 080, 000			
単価						6, 080, 000			
						6, 080, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1731号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1	単価	781,400
						1		781,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵装置運転				3.83	204,000	781,320	WYB02989	
			日	3.83	204,000	781,320	単一2730号	
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						781,400		
						781,400		
単価						781,400		
						781,400	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1732号	鏡吹付工	A=78. 7m2	単位	シフト	数量	0	0
						1	297, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 102	38, 502	3, 927	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 102	38, 502	3, 927	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 613	38, 768	23, 764	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 102	27, 922	2, 848	
吹付コンクリート				0	0	0	WYB06349
			m 2	78. 73	2, 445	192, 494	単一2731号
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WYB06351
			日	0. 177	220, 300	38, 993	単一2732号
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB06352
			日	0. 335	24, 590	8, 237	単一2733号
吹付プラント設備運転				0	0	0	WYB06353
			日	0. 357	62, 290	22, 237	単一2734号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		673	
計						0	
						297, 100	
単価						0	
						297, 100	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1733号	先行削孔工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	244, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 377	38, 502	14, 515	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 377	38, 502	14, 515	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 263	38, 768	87, 731	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 377	27, 922	10, 526	
親子ビット		φ 130mm		0	0	0	
			個	0. 042	89, 200	3, 746	
ロッド		32DMT×3. 050		0	0	0	
			本	0. 015	37, 400	561	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 015	25, 500	382	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650
			日	0. 294	372, 500	109, 515	単一2735号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		2, 509	
計						0	
						244, 000	
単価						0	
						244, 000	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1734号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		8, 997, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	6. 169	38, 502	237, 518			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	6. 169	38, 502	237, 518			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	37. 013	38, 768	1, 434, 919			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	6. 169	27, 922	172, 250			
小口径長尺鋼管		φ 76. 3mm、 t=4. 2mm		0	0	0	WYB06347		
			本	35	101, 100	3, 538, 500			単一2736号
ユニットビット		UB-90		0	0	0			
			個	35	20, 400	714, 000			
ビットアダプター		AD-90		0	0	0			
			個	2. 049	68, 000	139, 332			
ロッド		32DMT×3. 050		0	0	0			
			本	1. 721	37, 400	64, 365			
ロッド		32DMT×4. 000		0	0	0			
			本	0. 574	49, 700	28, 527			
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0			
			個	1. 721	7, 650	13, 165			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0			
			個	0. 574	25, 500	14, 637			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1734号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	8, 997, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター		PT		0	0	0	
			個	7	2, 970	20, 790	
セントラライザー		Me用		0	0	0	
			組	0. 205	32, 300	6, 621	
サブセントラライザー		Me用		0	0	0	
			組	0. 205	32, 300	6, 621	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650
			日	6. 085	372, 500	2, 266, 662	単一2735号
トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB06354
			日	5. 105	11, 930	60, 902	単一2737号
諸雑費（率+まるめ） 2%				0		0	
			式	1		40, 673	
計						0	
						8, 997, 000	
単価						0	
						8, 997, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1735号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	6,080,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1.021	38,502	39,310		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1.021	38,502	39,310		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	6.125	38,768	237,454		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	1.021	27,922	28,508		
注入材	湧水シリカレジン		0	0	0		
		k g	4,336.5	1,040	4,509,960		
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		0	0	0		
		本	35	22,100	773,500		
コーキング剤	コーキングチューブ		0	0	0		
		本	70	630	44,100		
コーキングウエス			0	0	0		
		k g	35	300	10,500		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	6	2,550	15,300		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0	0	0		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1735号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		6,080,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	注入機運転	流量計一体型		0	0	0	WYB06356	
			日	11.5	18,240	209,760	単一2738号	
	ドリルジャンボ運転			0	0	0	WK450650	
			日	0.306	372,500	113,985	単一2735号	
	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0	WYB06357	
			日	0.628	7,491	4,704	単一2739号	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0		
			式	1		6,164		
	計					0		
						6,080,000		
	単価					0		
						6,080,000	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1736号	集塵機運転		単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		781,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵装置運転				0	0	0	WYB06358	
			日	3.83	203,900	780,937	単一2740号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		63		
計						0		
						781,000		
単価						0		
						781,000	円／シフト	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1737号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	9, 192, 000	
						1		9, 192, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				6. 421	38, 502	247, 221			
			人	6. 421	38, 502	247, 221			
トンネル世話役				6. 421	38, 502	247, 221			
			人	6. 421	38, 502	247, 221			
トンネル特殊工				38. 525	38, 768	1, 493, 537			
			人	38. 525	38, 768	1, 493, 537			
トンネル作業員				6. 421	27, 922	179, 287			
			人	6. 421	27, 922	179, 287			
小口径長尺鋼管		φ 76. 3mm、 t=4. 2mm		35	101, 100	3, 538, 500	WYB02994		
			本	35	101, 100	3, 538, 500			
ユニットビット		UB-90		35	20, 400	714, 000	単一2726号		
			個	35	20, 400	714, 000			
ビットアダプター		AD-90		2. 135	68, 000	145, 180			
			個	2. 135	68, 000	145, 180			
ロッド		32DMT×3. 050		1. 793	37, 400	67, 058			
			本	1. 793	37, 400	67, 058			
ロッド		32DMT×4. 000		0. 598	49, 700	29, 720			
			本	0. 598	49, 700	29, 720			
ロッドスリーブ		SLS32		1. 793	7, 650	13, 716			
			個	1. 793	7, 650	13, 716			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 598	25, 500	15, 249			
			個	0. 598	25, 500	15, 249			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1737号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	9, 192, 000
						1	9, 192, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター		PT		7	2, 970	20, 790	
			個	7	2, 970	20, 790	
セントラライザー		Me用		0. 214	32, 300	6, 912	
			組	0. 214	32, 300	6, 912	
サブセントラライザー		Me用		0. 214	32, 300	6, 912	
			組	0. 214	32, 300	6, 912	
ドリルジャンボ運転				6. 338	372, 500	2, 360, 905	WK450650
			日	6. 338	372, 500	2, 360, 905	単一2725号
トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		5. 314	11, 930	63, 396	WYB02995
			日	5. 314	11, 930	63, 396	単一2741号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		42, 396	
			式	1		42, 396	
計						9, 192, 000	
						9, 192, 000	
単価						9, 192, 000	
						9, 192, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1738号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	4,605,000
						1	4,605,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	1.035	38,502	39,849		
トンネル世話役		人	1.035	38,502	39,849		
トンネル特殊工		人	6.213	38,768	240,865		
トンネル作業員		人	6.213	38,768	240,865		
トンネル作業員		人	1.035	27,922	28,899		
トンネル作業員		人	1.035	27,922	28,899		
注入材	シリカレジン		4,441.5	680	3,020,220		
注入材		k g	4,441.5	680	3,020,220		
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		35	22,100	773,500		
注入管		本	35	22,100	773,500		
コーキング剤	コーキングチューブ		70	630	44,100		
コーキング剤		本	70	630	44,100		
コーキングウエス			35	300	10,500		
コーキングウエス		k g	35	300	10,500		
ミキシングユニット			6	2,550	15,300		
ミキシングユニット		個	6	2,550	15,300		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325		
耐圧デリバリーホース		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1738号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4, 605, 000	
						1		4, 605, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		11. 9	18, 240	217, 056	WYB03003		
			日	11. 9	18, 240	217, 056	単－2742号		
ドリルジャンボ運転				0. 311	372, 500	115, 847	WK450650		
			日	0. 311	372, 500	115, 847	単－2725号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 637	7, 491	4, 771	WYB03004		
			日	0. 637	7, 491	4, 771	単－2743号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		6, 799			
			式	1		6, 799			
計						4, 605, 000			
						4, 605, 000			
単価						4, 605, 000			
						4, 605, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1739号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1	単価	809,900
						1		809,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵装置運転				3.97	204,000	809,880	WYB03005	
			日	3.97	204,000	809,880	単一2744号	
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
	計					809,900		
						809,900		
	単価					809,900		
						809,900	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1740号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	9, 192, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	6. 421	38, 502	247, 221		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	6. 421	38, 502	247, 221		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	38. 525	38, 768	1, 493, 537		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	6. 421	27, 922	179, 287		
小口径長尺鋼管	φ 76. 3mm、 t=4. 2mm		0	0	0	WYB06332	
		本	35	101, 100	3, 538, 500	単一2736号	
ユニットビット	UB-90		0	0	0		
		個	35	20, 400	714, 000		
ビットアダプター	AD-90		0	0	0		
		個	2. 135	68, 000	145, 180		
ロッド	32DMT×3. 050		0	0	0		
		本	1. 793	37, 400	67, 058		
ロッド	32DMT×4. 000		0	0	0		
		本	0. 598	49, 700	29, 720		
ロッドスリーブ	SLS32		0	0	0		
		個	1. 793	7, 650	13, 716		
シャンクスリーブ	SLS38/S32		0	0	0		
		個	0. 598	25, 500	15, 249		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1740号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
					1	9, 192, 000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネジプロテクター		PT		0	0	0			
			個	7	2, 970	20, 790			
セントラライザー		Me用		0	0	0			
			組	0. 214	32, 300	6, 912			
サブセントラライザー		Me用		0	0	0			
			組	0. 214	32, 300	6, 912			
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650		
			日	6. 338	372, 500	2, 360, 905	単一2735号		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB06339		
			日	5. 314	11, 930	63, 396	単一2745号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		42, 396			
計						0			
						9, 192, 000			
単価						0			
						9, 192, 000			円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1741号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	4,605,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1.035	38,502	39,849		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1.035	38,502	39,849		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	6.213	38,768	240,865		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	1.035	27,922	28,899		
注入材	シリカレジン		0	0	0		
		k g	4,441.5	680	3,020,220		
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		0	0	0		
		本	35	22,100	773,500		
コーキング剤	コーキングチューブ		0	0	0		
		本	70	630	44,100		
コーキングウエス			0	0	0		
		k g	35	300	10,500		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	6	2,550	15,300		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0	0	0		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1741号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		4, 605, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06341		
			日	11. 9	18, 240	217, 056	単－2746号		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650		
			日	0. 311	372, 500	115, 847	単－2735号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	WYB06342		
			日	0. 637	7, 491	4, 771	単－2747号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		6, 799			
計						0			
						4, 605, 000			
単価						0			
						4, 605, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1742号	集塵機運転		単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		809, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵装置運転				0	0	0	WYB06343	
			日	3. 97	203, 900	809, 483	単一2748号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		17		
計						0		
						809, 500		
単価						0		
						809, 500	円／シフト	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1743号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	8, 956, 000	
						1		8, 956, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				6. 115	38, 502	235, 439			
			人	6. 115	38, 502	235, 439			
トンネル世話役				6. 115	38, 502	235, 439			
			人	6. 115	38, 502	235, 439			
トンネル特殊工				36. 688	38, 768	1, 422, 320			
			人	36. 688	38, 768	1, 422, 320			
トンネル作業員				6. 115	27, 922	170, 743			
			人	6. 115	27, 922	170, 743			
小口径長尺鋼管		φ 76. 3mm、 t=4. 2mm		35	101, 100	3, 538, 500	WYB03010		
			本	35	101, 100	3, 538, 500			
ユニットビット		UB-90		35	20, 400	714, 000	単一2726号		
			個	35	20, 400	714, 000			
ビットアダプター		AD-90		2. 03	68, 000	138, 040			
			個	2. 03	68, 000	138, 040			
ロッド		32DMT×3. 050		1. 705	37, 400	63, 767			
			本	1. 705	37, 400	63, 767			
ロッド		32DMT×4. 000		0. 568	49, 700	28, 229			
			本	0. 568	49, 700	28, 229			
ロッドスリーブ		SLS32		1. 705	7, 650	13, 043			
			個	1. 705	7, 650	13, 043			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 568	25, 500	14, 484			
			個	0. 568	25, 500	14, 484			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1743号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	8,956,000	
						1		8,956,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネジプロテクター		PT		7	2,970	20,790			
			個	7	2,970	20,790			
セントラライザー		Me用		0. 203	32,300	6,556			
			組	0. 203	32,300	6,556			
サブセントラライザー		Me用		0. 203	32,300	6,556			
			組	0. 203	32,300	6,556			
ドリルジャンボ運転				6. 031	372,500	2,246,547	WK450650		
			日	6. 031	372,500	2,246,547			
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		5. 06	11,930	60,365	WYB03011		
			日	5. 06	11,930	60,365			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		41,182			
			式	1		41,182			
計						8,956,000			
						8,956,000			
単価						8,956,000			
						8,956,000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1744号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	5,986,000
						1	5,986,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			1.01	38,502	38,887		
		人	1.01	38,502	38,887		
トンネル世話役			1.01	38,502	38,887		
		人	1.01	38,502	38,887		
トンネル特殊工			6.063	38,768	235,050		
		人	6.063	38,768	235,050		
トンネル作業員			1.01	27,922	28,201		
		人	1.01	27,922	28,201		
注入材	湧水シリカレジン		4,252.5	1,040	4,422,600		
		k g	4,252.5	1,040	4,422,600		
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		35	22,100	773,500		
		本	35	22,100	773,500		
コーキング剤	コーキングチューブ		70	630	44,100		
		本	70	630	44,100		
コーキングウエス			35	300	10,500		
		k g	35	300	10,500		
ミキシングユニット			6	2,550	15,300		
		個	6	2,550	15,300		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1744号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	5, 986, 000	
						1		5, 986, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		11. 41	18, 240	208, 118	WYB03019		
			日	11. 41	18, 240	208, 118	単－2750号		
ドリルジャンボ運転				0. 303	372, 500	112, 867	WK450650		
			日	0. 303	372, 500	112, 867	単－2725号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 622	7, 491	4, 659	WYB03020		
			日	0. 622	7, 491	4, 659	単－2751号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		5, 886			
			式	1		5, 886			
計						5, 986, 000			
						5, 986, 000			
単価						5, 986, 000	円／シフト		
						5, 986, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1745号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1	単価	775, 200
						1		775, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵装置運転				3. 8	204, 000	775, 200	WYB03021	
			日	3. 8	204, 000	775, 200	単一2752号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						775, 200		
						775, 200		
単価						775, 200		
						775, 200	円／シフト	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1746号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		8, 956, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	6. 115	38, 502	235, 439			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	6. 115	38, 502	235, 439			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	36. 688	38, 768	1, 422, 320			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	6. 115	27, 922	170, 743			
小口径長尺鋼管		φ 76. 3mm、t=4. 2mm		0	0	0	WYB06317 単一2736号		
			本	35	101, 100	3, 538, 500			
ユニットビット		UB-90		0	0	0			
			個	35	20, 400	714, 000			
ビットアダプター		AD-90		0	0	0			
			個	2. 03	68, 000	138, 040			
ロッド		32DMT×3. 050		0	0	0			
			本	1. 705	37, 400	63, 767			
ロッド		32DMT×4. 000		0	0	0			
			本	0. 568	49, 700	28, 229			
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0			
			個	1. 705	7, 650	13, 043			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0			
			個	0. 568	25, 500	14, 484			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1746号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		8, 956, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネジプロテクター		PT		0	0	0			
			個	7	2, 970	20, 790			
セントラライザー		Me用		0	0	0			
			組	0. 203	32, 300	6, 556			
サブセントラライザー		Me用		0	0	0			
			組	0. 203	32, 300	6, 556			
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650		
			日	6. 031	372, 500	2, 246, 547	単一2735号		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB06324		
			日	5. 06	11, 930	60, 365	単一2753号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		41, 182			
計						0			
						8, 956, 000			
単価						0			
						8, 956, 000			円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1747号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	5, 986, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1. 01	38, 502	38, 887		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1. 01	38, 502	38, 887		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	6. 063	38, 768	235, 050		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	1. 01	27, 922	28, 201		
注入材	湧水シリカレジン		0	0	0		
		k g	4, 252. 5	1, 040	4, 422, 600		
注入管	L3=12. 5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		0	0	0		
		本	35	22, 100	773, 500		
コーキング剤	コーキングチューブ		0	0	0		
		本	70	630	44, 100		
コーキングウエス			0	0	0		
		k g	35	300	10, 500		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	6	2, 550	15, 300		
耐圧デリバリーホース	φ 12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ 12×20m		0	0	0		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1747号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		5, 986, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06326		
			日	11. 41	18, 240	208, 118	単一2754号		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650		
			日	0. 303	372, 500	112, 867	単一2735号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	WYB06327		
			日	0. 622	7, 491	4, 659	単一2755号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		5, 886			
計						0			
						5, 986, 000			
単価						0			
						5, 986, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1748号	集塵機運転		単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	774, 900
集塵装置運転				0	0	0	WYB06328	
			日	3. 8	203, 900	774, 820	単一2756号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		80		
計						0		
						774, 900		
単価						0		
						774, 900	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1749号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	9, 057, 000
						1	9, 057, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				6. 246	38, 502	240, 483	
			人	6. 246	38, 502	240, 483	
トンネル世話役				6. 246	38, 502	240, 483	
			人	6. 246	38, 502	240, 483	
トンネル特殊工				37. 475	38, 768	1, 452, 830	
			人	37. 475	38, 768	1, 452, 830	
トンネル作業員				6. 246	27, 922	174, 400	
			人	6. 246	27, 922	174, 400	
小口径長尺鋼管		φ 76. 3mm、 t=4. 2mm		35	101, 100	3, 538, 500	WYB03026
			本	35	101, 100	3, 538, 500	単一2726号
ユニットビット		UB-90		35	20, 400	714, 000	
			個	35	20, 400	714, 000	
ビットアダプター		AD-90		2. 076	68, 000	141, 168	
			個	2. 076	68, 000	141, 168	
ロッド		32DMT×3. 050		1. 743	37, 400	65, 188	
			本	1. 743	37, 400	65, 188	
ロッド		32DMT×4. 000		0. 581	49, 700	28, 875	
			本	0. 581	49, 700	28, 875	
ロッドスリーブ		SLS32		1. 743	7, 650	13, 333	
			個	1. 743	7, 650	13, 333	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 581	25, 500	14, 815	
			個	0. 581	25, 500	14, 815	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1749号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	9, 057, 000
						1	9, 057, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ネジプロテクター	PT		7	2, 970	20, 790	
			個	7	2, 970	20, 790	
	セントラライザー	Me用		0. 208	32, 300	6, 718	
			組	0. 208	32, 300	6, 718	
	サブセントラライザー	Me用		0. 208	32, 300	6, 718	
			組	0. 208	32, 300	6, 718	
	ドリルジャンボ運転			6. 163	372, 500	2, 295, 717	WK450650
			日	6. 163	372, 500	2, 295, 717	単一2725号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊		5. 169	11, 930	61, 666	WYB03027
			日	5. 169	11, 930	61, 666	単一2757号
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		41, 316	
			式	1		41, 316	
	計					9, 057, 000	
						9, 057, 000	
	単価					9, 057, 000	
						9, 057, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1750号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	4, 466, 000
						1	4, 466, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			1. 01	38, 502	38, 887		
		人	1. 01	38, 502	38, 887		
トンネル世話役			1. 01	38, 502	38, 887		
		人	1. 01	38, 502	38, 887		
トンネル特殊工			6. 063	38, 768	235, 050		
		人	6. 063	38, 768	235, 050		
トンネル作業員			1. 01	27, 922	28, 201		
		人	1. 01	27, 922	28, 201		
注入材	シリカレジン		4, 263	680	2, 898, 840		
		k g	4, 263	680	2, 898, 840		
注入管	L3=12. 5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		35	22, 100	773, 500		
		本	35	22, 100	773, 500		
コーキング剤	コーキングチューブ		70	630	44, 100		
		本	70	630	44, 100		
コーキングウエス			35	300	10, 500		
		k g	35	300	10, 500		
ミキシングユニット			6	2, 550	15, 300		
		個	6	2, 550	15, 300		
耐圧デリバリーホース	φ 12×1. 5m ボールバルブ付		6	5, 520	33, 120		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ 12×20m		0. 75	19, 100	14, 325		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1750号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4, 466, 000	
						1		4, 466, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		11. 6	18, 240	211, 584	WYB03035		
			日	11. 6	18, 240	211, 584	単一2758号		
ドリルジャンボ運転				0. 303	372, 500	112, 867	WK450650		
			日	0. 303	372, 500	112, 867	単一2725号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 622	7, 491	4, 659	WYB03036		
			日	0. 622	7, 491	4, 659	単一2751号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		6, 180			
			式	1		6, 180			
計						4, 466, 000			
						4, 466, 000			
単価						4, 466, 000			
						4, 466, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1751号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1	単価	789, 500
						1		789, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵装置運転				3. 87	204, 000	789, 480	WYB03037	
			日	3. 87	204, 000	789, 480	単一2759号	
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						789, 500		
						789, 500		
単価						789, 500		
						789, 500	円／シフト	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1752号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		9, 057, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	6. 246	38, 502	240, 483			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	6. 246	38, 502	240, 483			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	37. 475	38, 768	1, 452, 830			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	6. 246	27, 922	174, 400			
小口径長尺鋼管		φ 76. 3mm、t=4. 2mm		0	0	0	WYB06302		
			本	35	101, 100	3, 538, 500	単一2736号		
ユニットビット		UB-90		0	0	0			
			個	35	20, 400	714, 000			
ビットアダプター		AD-90		0	0	0			
			個	2. 076	68, 000	141, 168			
ロッド		32DMT×3. 050		0	0	0			
			本	1. 743	37, 400	65, 188			
ロッド		32DMT×4. 000		0	0	0			
			本	0. 581	49, 700	28, 875			
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0			
			個	1. 743	7, 650	13, 333			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0			
			個	0. 581	25, 500	14, 815			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1752号	打設工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		9, 057, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネジプロテクター		PT		0	0	0			
			個	7	2, 970	20, 790			
セントラライザー		Me用		0	0	0			
			組	0. 208	32, 300	6, 718			
サブセントラライザー		Me用		0	0	0			
			組	0. 208	32, 300	6, 718			
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650		
			日	6. 163	372, 500	2, 295, 717			
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級　2.　9 t 吊		0	0	0	WYB06309		
			日	5. 169	11, 930	61, 666			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		41, 316			
計						0			
						9, 057, 000			
単価						0			
						9, 057, 000			円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1753号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	4, 466, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1. 01	38, 502	38, 887		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1. 01	38, 502	38, 887		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	6. 063	38, 768	235, 050		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	1. 01	27, 922	28, 201		
注入材	シリカレジン		0	0	0		
		k g	4, 263	680	2, 898, 840		
注入管	L3=12. 5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		0	0	0		
		本	35	22, 100	773, 500		
コーキング剤	コーキングチューブ		0	0	0		
		本	70	630	44, 100		
コーキングウエス			0	0	0		
		k g	35	300	10, 500		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	6	2, 550	15, 300		
耐圧デリバリーホース	φ 12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ 12×20m		0	0	0		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1753号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	4,466,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06311
			日	11.6	18,240	211,584	単一2761号
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650
			日	0.303	372,500	112,867	単一2735号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	WYB06312
			日	0.622	7,491	4,659	単一2755号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		6,180	
計						0	
						4,466,000	
単価						0	
						4,466,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1754号	集塵機運転		単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		789, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵装置運転				0	0	0	WYB06313	
			日	3. 87	203, 900	789, 093	単一2762号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						789, 100		
単価						0		
						789, 100	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1755号	鏡吹付工	A=77. 6m2	単位	シフト	数量	1	363, 400
						1	363, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 102	38, 502	3, 927	
			人	0. 102	38, 502	3, 927	
トンネル世話役				0. 102	38, 502	3, 927	
			人	0. 102	38, 502	3, 927	
トンネル特殊工				0. 613	38, 768	23, 764	
			人	0. 613	38, 768	23, 764	
トンネル作業員				0. 102	27, 922	2, 848	
			人	0. 102	27, 922	2, 848	
吹付コンクリート				9. 7	20, 630	200, 111	WYB00663
			m 3	9. 7	20, 630	200, 111	単一2763号
コンクリート吹付機運転				0. 817	44, 740	36, 552	WYB00664
			時間	0. 817	44, 740	36, 552	単一2638号
集塵機運転				0. 051	201, 600	10, 281	WYB00665
			日	0. 051	201, 600	10, 281	単一2639号
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 817	4, 579	3, 741	WYB00667
			時間	0. 817	4, 579	3, 741	単一2640号
吹付プラント設備運転				0. 5	29, 320	14, 660	WYB00668
			時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2581号
固化材サイロ		3 0 t 移動型		2. 757	8, 218	22, 657	WYB00671
			日	2. 757	8, 218	22, 657	単一2764号
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		2. 757	14, 840	40, 913	WYB00672
			日	2. 757	14, 840	40, 913	単一2765号

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1756号	先行削孔工	34. 5本/シフト	単位	シフト	数量	1	171, 300
						1	171, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 371	38, 502	14, 284	
			人	0. 371	38, 502	14, 284	
トンネル世話役				0. 371	38, 502	14, 284	
			人	0. 371	38, 502	14, 284	
トンネル特殊工				2. 225	38, 768	86, 258	
			人	2. 225	38, 768	86, 258	
トンネル作業員				0. 371	27, 922	10, 359	
			人	0. 371	27, 922	10, 359	
親子ビット		φ 150mm		0. 052	94, 800	4, 929	
			個	0. 052	94, 800	4, 929	
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0. 01	51, 000	510	
			本	0. 01	51, 000	510	
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 01	25, 500	255	
			個	0. 01	25, 500	255	
ドリルジャンボ運転				0. 867	46, 580	40, 384	WYB00656
			時間	0. 867	46, 580	40, 384	単一2766号
諸雑費（まるめ）				1		37	
			式	1		37	
計						171, 300	
						171, 300	
単価						171, 300	
						171, 300	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1757号	打設工	34. 5本/シフト	単位	シフト	数量	1	7, 756, 000
						1	7, 756, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 771	38, 502	145, 191	
			人	3. 771	38, 502	145, 191	
トンネル世話役				3. 771	38, 502	145, 191	
			人	3. 771	38, 502	145, 191	
トンネル特殊工				22. 625	38, 768	877, 126	
			人	22. 625	38, 768	877, 126	
トンネル作業員				3. 771	27, 922	105, 293	
			人	3. 771	27, 922	105, 293	
AGF鋼管		φ114. 3 ケーシングトップ含む		34. 5	101, 800	3, 512, 100	WYB00659
			本	34. 5	101, 800	3, 512, 100	単一2767号
ビットアダプター		φ114. 3用		1. 684	255, 000	429, 420	
			個	1. 684	255, 000	429, 420	
ビットユニット		φ125		34. 5	28, 900	997, 050	
			個	34. 5	28, 900	997, 050	
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 421	25, 500	10, 735	
			個	0. 421	25, 500	10, 735	
ロッド		T38×32H L=3. 0m		1. 263	51, 000	64, 413	
			本	1. 263	51, 000	64, 413	
ロッド		T38×32H L=4. 0m		0. 421	56, 900	23, 954	
			本	0. 421	56, 900	23, 954	
ロッドスリーブ		AGF-Me用 SLS38		1. 263	7, 650	9, 661	
			個	1. 263	7, 650	9, 661	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1757号	打設工	34. 5本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7, 756, 000	
						1		7, 756, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネジプロテクター		AGF-Me用		6. 9	5, 950	41, 055			
			個	6. 9	5, 950	41, 055			
セントライザー		AGF用		0. 2	57, 700	11, 540			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントライザー		AGF用		0. 2	41, 200	8, 240			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				29. 5	46, 580	1, 374, 110	WYB00660		
			時間	29. 5	46, 580	1, 374, 110	単一2768号		
諸雑費（まるめ）				1		921			
			式	1		921			
計						7, 756, 000			
						7, 756, 000			
単価						7, 756, 000			
						7, 756, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1758号	注入工	34. 5本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6, 291, 000	
						1		6, 291, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 271	38, 502	48, 936			
			人	1. 271	38, 502	48, 936			
トンネル世話役				1. 271	38, 502	48, 936			
			人	1. 271	38, 502	48, 936			
トンネル特殊工				7. 625	38, 768	295, 606			
			人	7. 625	38, 768	295, 606			
トンネル作業員				1. 271	27, 922	35, 488			
			人	1. 271	27, 922	35, 488			
注入材		シリカレジン		6, 437. 4	680	4, 377, 432			
			k g	6, 437. 4	680	4, 377, 432			
インサートパッカー		L=12. 5m用		34. 5	36, 500	1, 259, 250			
			組	34. 5	36, 500	1, 259, 250			
逆止弁		ゴム製		34. 5	1, 530	52, 785			
			個	34. 5	1, 530	52, 785			
逆止弁ストッパー				6. 9	3, 060	21, 114			
			個	6. 9	3, 060	21, 114			
ミキシングユニット				6	2, 550	15, 300			
			個	6	2, 550	15, 300			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		6	5, 520	33, 120			
			本	6	5, 520	33, 120			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 75	19, 100	14, 325			
			本	0. 75	19, 100	14, 325			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1758号	注入工	34. 5本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6, 291, 000	
						1		6, 291, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤		コーキング [®] チューブ [®]		69	630	43, 470			
			本	69	630	43, 470			
コーキングウエス				34. 5	300	10, 350			
			k g	34. 5	300	10, 350			
注入機運転		流量計一体型		1. 906	17, 810	33, 945	WYB00661		
			日	1. 906	17, 810	33, 945	単一2769号		
諸雑費（まるめ）				1		943			
			式	1		943			
計						6, 291, 000			
						6, 291, 000			
単価						6, 291, 000	円／シフト		
						6, 291, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1759号	鏡吹付工	A=77. 6m2	単位	シフト	数量	0 1	単価 363, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0. 102	38, 502	3, 927		
トンネル世話役		人	0. 102	38, 502	3, 927		
トンネル特殊工		人	0. 613	38, 768	23, 764		
トンネル作業員		人	0. 102	27, 922	2, 848		
吹付コンクリート		m 3	9. 7	20, 630	200, 111	WYB06291 単一2770号	
コンクリート吹付機運転		時間	0. 817	44, 730	36, 544	WYB06292 単一2645号	
集塵機運転		日	0. 051	201, 500	10, 276	WYB06293 単一2646号	
トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	時間	0. 817	4, 579	3, 741	WYB06295 単一2647号	
吹付プラント設備運転		時間	0. 5	29, 320	14, 660	WYB06296 単一2592号	
固化材サイロ	3 0 t 移動型	日	2. 757	8, 218	22, 657	WYB06297 単一2771号	
骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	日	2. 757	14, 840	40, 913	WYB06298 単一2772号	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1760号	先行削孔工	34. 5本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	171, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 371	38, 502	14, 284		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 371	38, 502	14, 284		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	2. 225	38, 768	86, 258		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 371	27, 922	10, 359		
親子ビット	φ 150mm		0	0	0		
		個	0. 052	94, 800	4, 929		
ロッド	T38×32H L=3. 0m		0	0	0		
		本	0. 01	51, 000	510		
シャンクスリーブ	SLS38R		0	0	0		
		個	0. 01	25, 500	255		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB06284	
		時間	0. 867	46, 580	40, 384	単一2773号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		37		
計					0		
					171, 300		
単価					0		
					171, 300	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1761号	打設工	34. 5本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	7, 756, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	3. 771	38, 502	145, 191	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	3. 771	38, 502	145, 191	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	22. 625	38, 768	877, 126	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	3. 771	27, 922	105, 293	
AGF鋼管		φ114. 3 ケーシングトップ含む		0	0	0	WYB06287
			本	34. 5	101, 800	3, 512, 100	単一2774号
ビットアダプター		φ114. 3用		0	0	0	
			個	1. 684	255, 000	429, 420	
ビットユニット		φ125		0	0	0	
			個	34. 5	28, 900	997, 050	
シャンクスリーブ		SLS38R		0	0	0	
			個	0. 421	25, 500	10, 735	
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0	0	0	
			本	1. 263	51, 000	64, 413	
ロッド		T38×32H L=4. 0m		0	0	0	
			本	0. 421	56, 900	23, 954	
ビットスリーブ		AGF-Me用 SLS38		0	0	0	
			個	1. 263	7, 650	9, 661	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1761号	打設工	34. 5本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		7, 756, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セグメントプロテクター		AGF-Me用		0	0	0			
			個	6. 9	5, 950	41, 055			
セントラライザー		AGF用		0	0	0			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントラライザー		AGF用		0	0	0			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB06288		
			時間	29. 5	46, 580	1, 374, 110	単一2775号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		921			
計						0			
						7, 756, 000			
単価						0			
						7, 756, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1762号	注入工	34. 5本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	6, 291, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1. 271	38, 502	48, 936		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1. 271	38, 502	48, 936		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	7. 625	38, 768	295, 606		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	1. 271	27, 922	35, 488		
注入材	シリカレジン		0	0	0		
		k g	6, 437. 4	680	4, 377, 432		
インサートパッカー	L=12. 5m用		0	0	0		
		組	34. 5	36, 500	1, 259, 250		
逆止弁	ゴム製		0	0	0		
		個	34. 5	1, 530	52, 785		
逆止弁ストッパー			0	0	0		
		個	6. 9	3, 060	21, 114		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	6	2, 550	15, 300		
耐圧デリバリーホース	φ 12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ 12×20m		0	0	0		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1762号	注入工	34.5本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	6,291,000
コーキング剤	コーキング剤	コーキング剤	本	69	630	43,470		
コーキングウエス			k g	34.5	300	10,350		
注入機運転	流量計一体型		日	1.906	17,810	33,945	WYB06289	単一2776号
諸雑費（まるめ）			式	1		943		
計						0		
単価						6,291,000		
						0		
						6,291,000	円/シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1763号	鏡吹付工	A=77.6m2 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	354,000
						1	354,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.102	38,502	3,927	
			人	0.102	38,502	3,927	
トンネル世話役				0.102	38,502	3,927	
			人	0.102	38,502	3,927	
トンネル特殊工				0.613	38,768	23,764	
			人	0.613	38,768	23,764	
トンネル作業員				0.102	27,922	2,848	
			人	0.102	27,922	2,848	
吹付コンクリート				9.7	20,630	200,111	WYB00646
			m 3	9.7	20,630	200,111	単一2763号
コンクリート吹付機運転				0.817	44,740	36,552	WYB00647
			時間	0.817	44,740	36,552	単一2638号
トラックミキサー運転		4.4～4.5m3		0.817	4,579	3,741	WYB00648
			時間	0.817	4,579	3,741	単一2640号
吹付プラント設備運転				0.5	29,320	14,660	WYB00649
			時間	0.5	29,320	14,660	単一2581号
固化材サイロ		30 t 移動型		2.794	8,218	22,961	WYB00650
			日	2.794	8,218	22,961	単一2777号
骨材ホッパ		15m3×3		2.794	14,840	41,462	WYB00651
			日	2.794	14,840	41,462	単一2778号
諸雑費（まるめ）				1		47	
			式	1		47	

参考資料 (1)

單價使用年月	2019.11
步掛使用年月	2019.11
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1764号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6, 357, 000	
						1		6, 357, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 283	38, 502	49, 398			
			人	1. 283	38, 502	49, 398			
トンネル世話役				1. 283	38, 502	49, 398			
			人	1. 283	38, 502	49, 398			
トンネル特殊工				7. 7	38, 768	298, 513			
			人	7. 7	38, 768	298, 513			
トンネル作業員				1. 283	27, 922	35, 823			
			人	1. 283	27, 922	35, 823			
注入材		シリカレジン		6, 499. 5	680	4, 419, 660			
			k g	6, 499. 5	680	4, 419, 660			
インサートパッカー		L=12. 5m用		35	36, 500	1, 277, 500			
			組	35	36, 500	1, 277, 500			
逆止弁		ゴム製		35	1, 530	53, 550			
			個	35	1, 530	53, 550			
逆止弁ストッパー				7	3, 060	21, 420			
			個	7	3, 060	21, 420			
ミキシングユニット				6	2, 550	15, 300			
			個	6	2, 550	15, 300			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		6	5, 520	33, 120			
			本	6	5, 520	33, 120			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 75	19, 100	14, 325			
			本	0. 75	19, 100	14, 325			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1764号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6, 357, 000	
						1		6, 357, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤		コーキング [®] チューブ [®]		70	630	44, 100			
			本	70	630	44, 100			
コーキングウエス				35	300	10, 500			
			k g	35	300	10, 500			
注入機運転		流量計一体型		1. 925	17, 810	34, 284	WYB00653		
			日	1. 925	17, 810	34, 284	単－2779号		
諸雑費（まるめ）				1		109			
			式	1		109			
計						6, 357, 000			
						6, 357, 000			
単価						6, 357, 000	円／シフト		
						6, 357, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1765号	鏡吹付工	A=77. 6m2 集塵機無し	単位	シフト	数量	0 1	単価 354, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 102	38, 502	3, 927		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 102	38, 502	3, 927		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 613	38, 768	23, 764		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 102	27, 922	2, 848		
吹付コンクリート			0	0	0	WYB06275	
		m 3	9. 7	20, 630	200, 111	単一2770号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WYB06276	
		時間	0. 817	44, 730	36, 544	単一2645号	
トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB06277	
		時間	0. 817	4, 579	3, 741	単一2647号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WYB06278	
		時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2592号	
固化材サイロ	3 0 t 移動型		0	0	0	WYB06279	
		日	2. 794	8, 218	22, 961	単一2780号	
骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3		0	0	0	WYB06280	
		日	2. 794	14, 840	41, 462	単一2781号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		55		

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1766号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	6,357,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.283	38,502	49,398	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.283	38,502	49,398	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	7.7	38,768	298,513	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1.283	27,922	35,823	
注入材		シリカレジン		0	0	0	
			k g	6,499.5	680	4,419,660	
インサートパッカー		L=12.5m用		0	0	0	
			組	35	36,500	1,277,500	
逆止弁		ゴム製		0	0	0	
			個	35	1,530	53,550	
逆止弁ストッパー				0	0	0	
			個	7	3,060	21,420	
ミキシングユニット				0	0	0	
			個	6	2,550	15,300	
耐圧デリバリーホース		φ12×1.5m ボールバルブ付		0	0	0	
			本	6	5,520	33,120	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0	0	0	
			本	0.75	19,100	14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1766号	注入工	35本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	6,357,000
コーキング剤	コーキング剤	コーキング剤	本	70	630	44,100		
コーキングウエス			k g	35	300	10,500		
注入機運転	流量計一体型		日	1.925	17,810	34,284	WYB06282	
諸雑費（まるめ）			式	1		109	単一2782号	
計						0		
単価						6,357,000		
						0		
						6,357,000	円／シフト	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1767号	鏡吹付工	A=77.6m2 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	352, 300	
						1		352, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.102	38,502	3,927			
			人	0.102	38,502	3,927			
トンネル世話役				0.102	38,502	3,927			
			人	0.102	38,502	3,927			
トンネル特殊工				0.613	38,768	23,764			
			人	0.613	38,768	23,764			
トンネル作業員				0.102	27,922	2,848			
			人	0.102	27,922	2,848			
吹付コンクリート				9.7	20,630	200,111	WYB00958		
			m 3	9.7	20,630	200,111			
コンクリート吹付機運転				0.817	44,740	36,552	WYB00959		
			時間	0.817	44,740	36,552			
トラックミキサー運転		4.4～4.5m3		0.817	4,579	3,741	WYB00960		
			時間	0.817	4,579	3,741			
吹付プラント設備運転				0.5	29,320	14,660	WYB00961		
			時間	0.5	29,320	14,660			
固化材サイロ		30 t 移動型		2.722	8,218	22,369	WYB01040		
			日	2.722	8,218	22,369			
骨材ホッパ		15m3×3		2.722	14,840	40,394	WYB01041		
			日	2.722	14,840	40,394			
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1768号	先行削孔工	34本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	169, 000	
						1		169, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 367	38, 502	14, 130			
				0. 367	38, 502	14, 130			
トンネル世話役			人	0. 367	38, 502	14, 130			
				0. 367	38, 502	14, 130			
トンネル特殊工			人	2. 2	38, 768	85, 289			
				2. 2	38, 768	85, 289			
トンネル作業員			人	0. 367	27, 922	10, 247			
				0. 367	27, 922	10, 247			
親子ビット		φ 150mm	個	0. 051	94, 800	4, 834			
				0. 051	94, 800	4, 834			
ロッド		T38×32H L=3. 0m	本	0. 01	51, 000	510			
				0. 01	51, 000	510			
シャンクスリーブ		SLS38R	個	0. 01	25, 500	255			
				0. 01	25, 500	255			
ドリルジャンボ運転			時間	0. 85	46, 580	39, 593	WYB00779		
				0. 85	46, 580	39, 593	単一2785号		
諸雑費（まるめ）			式	1		12			
				1		12			
計						169, 000			
						169, 000			
単価						169, 000	円／シフト		
						169, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1769号	打設工	34本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7, 643, 000
						1		7, 643, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				3. 717	38, 502	143, 111		
			人	3. 717	38, 502	143, 111		
トンネル世話役				3. 717	38, 502	143, 111		
			人	3. 717	38, 502	143, 111		
トンネル特殊工				22. 3	38, 768	864, 526		
			人	22. 3	38, 768	864, 526		
トンネル作業員				3. 717	27, 922	103, 786		
			人	3. 717	27, 922	103, 786		
A G F 鋼管		φ 114. 3 ケーシングトップ含む		34	101, 800	3, 461, 200	WYB00922	
			本	34	101, 800	3, 461, 200	単一2786号	
ビットアダプター		φ 114. 3用		1. 659	255, 000	423, 045		
			個	1. 659	255, 000	423, 045		
ビットユニット		φ 125		34	28, 900	982, 600		
			個	34	28, 900	982, 600		
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 415	25, 500	10, 582		
			個	0. 415	25, 500	10, 582		
ロッド		T38×32H L=3. 0m		1. 244	51, 000	63, 444		
			本	1. 244	51, 000	63, 444		
ロッド		T38×32H L=4. 0m		0. 415	56, 900	23, 613		
			本	0. 415	56, 900	23, 613		
ロッドスリーブ		AGF-Me用 SLS38		1. 244	7, 650	9, 516		
			個	1. 244	7, 650	9, 516		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1769号	打設工	34本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7, 643, 000	
						1		7, 643, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネジプロテクター		AGF-Me用		6. 8	5, 950	40, 460			
			個	6. 8	5, 950	40, 460			
セントラライザー		AGF用		0. 2	57, 700	11, 540			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントラライザー		AGF用		0. 2	41, 200	8, 240			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				29. 067	46, 580	1, 353, 940	WYB01042		
			時間	29. 067	46, 580	1, 353, 940	単一2787号		
諸雑費（まるめ）				1		286			
			式	1		286			
計						7, 643, 000			
						7, 643, 000			
単価						7, 643, 000			
						7, 643, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1770号	注入工	34本/シフト	単位	シフト	数量	1	6,223,000
						1	6,223,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	1.258	38,502	48,435		
トンネル世話役		人	1.258	38,502	48,435		
トンネル特殊工		人	7.55	38,768	292,698		
トンネル作業員		人	1.258	27,922	35,125		
注入材	シリカレジン	k g	6,375	680	4,335,000		
インサートパッカー	L=12.5m用	組	34	36,500	1,241,000		
逆止弁	ゴム製	個	34	1,530	52,020		
逆止弁ストッパー		個	6.8	3,060	20,808		
ミキシングユニット		個	6	2,550	15,300		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1770号	注入工	34本/シフト	単位	シフト	数量	1	6, 223, 000
						1	6, 223, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤		コーキング [®] チューブ [®]		68	630	42, 840	
			本	68	630	42, 840	
コーキングウエス				34	300	10, 200	
			k g	34	300	10, 200	
注入機運転		流量計一体型		1. 888	17, 810	33, 625	WYB01043
			日	1. 888	17, 810	33, 625	単一2788号
諸雑費（まるめ）				1		69	
			式	1		69	
計						6, 223, 000	
						6, 223, 000	
単価						6, 223, 000	
						6, 223, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1771号	鏡吹付工	A=77. 6m2 集塵機無し	単位	シフト	数量	0 1	単価 352, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 102	38, 502	3, 927		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 102	38, 502	3, 927		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 613	38, 768	23, 764		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 102	27, 922	2, 848		
吹付コンクリート			0	0	0	WYB06261	
		m 3	9. 7	20, 630	200, 111	単一2770号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WYB06262	
		時間	0. 817	44, 730	36, 544	単一2645号	
トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB06263	
		時間	0. 817	4, 579	3, 741	単一2647号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WYB06264	
		時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2592号	
固化材サイロ	3 0 t 移動型		0	0	0	WYB06265	
		日	2. 722	8, 218	22, 369	単一2789号	
骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3		0	0	0	WYB06266	
		日	2. 722	14, 840	40, 394	単一2790号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		15		

参考資料 (1)

單價使用年月	2019.11
步掛使用年月	2019.11
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1772号	先行削孔工	34本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	169, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 367	38, 502	14, 130	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 367	38, 502	14, 130	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 2	38, 768	85, 289	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 367	27, 922	10, 247	
親子ビット		φ 150mm		0	0	0	
			個	0. 051	94, 800	4, 834	
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0	0	0	
			本	0. 01	51, 000	510	
シャンクスリーブ		SLS38R		0	0	0	
			個	0. 01	25, 500	255	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB06256
			時間	0. 85	46, 580	39, 593	単一2791号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						169, 000	
単価						0	
						169, 000	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1773号	打設工	34本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
					1	7, 643, 000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	3. 717	38, 502	143, 111			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	3. 717	38, 502	143, 111			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	22. 3	38, 768	864, 526			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	3. 717	27, 922	103, 786			
A G F 鋼管		φ 114. 3 ケーシングトップ含む		0	0	0	WYB06259		
			本	34	101, 800	3, 461, 200			
ビットアダプター		φ 114. 3用		0	0	0			
			個	1. 659	255, 000	423, 045			
ビットユニット		φ 125		0	0	0			
			個	34	28, 900	982, 600			
シャンクスリーブ		SLS38R		0	0	0			
			個	0. 415	25, 500	10, 582			
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0	0	0			
			本	1. 244	51, 000	63, 444			
ロッド		T38×32H L=4. 0m		0	0	0			
			本	0. 415	56, 900	23, 613			
ビットスリーブ		AGF-Me用 SLS38		0	0	0			
			個	1. 244	7, 650	9, 516			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1773号	打設工	34本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		7,643,000
ネジプロテクター	AGF-Me用			0	0	0		
			個	6.8	5,950	40,460		
セントライザー	AGF用			0	0	0		
			組	0.2	57,700	11,540		
サブセントライザー	AGF用			0	0	0		
			組	0.2	41,200	8,240		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB06267	
			時間	29.067	46,580	1,353,940	単-2793号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		286		
計						0		
						7,643,000		
単価						0		
						7,643,000	円/シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1774号	注入工	34本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	6, 223, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1. 258	38, 502	48, 435		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1. 258	38, 502	48, 435		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	7. 55	38, 768	292, 698		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	1. 258	27, 922	35, 125		
注入材	シリカレジン		0	0	0		
		k g	6, 375	680	4, 335, 000		
インサートパッカー	L=12. 5m用		0	0	0		
		組	34	36, 500	1, 241, 000		
逆止弁	ゴム製		0	0	0		
		個	34	1, 530	52, 020		
逆止弁ストッパー			0	0	0		
		個	6. 8	3, 060	20, 808		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	6	2, 550	15, 300		
耐圧デリバリーホース	φ 12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ 12×20m		0	0	0		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1774号	注入工	34本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	6, 223, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤		コーキング [®] チュープ [®]		0	0	0	
			本	68	630	42, 840	
コーキングウエス				0	0	0	
			k g	34	300	10, 200	
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06268
			日	1. 888	17, 810	33, 625	単一2794号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		69	
計						0	
						6, 223, 000	
単価						0	
						6, 223, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1775号	鏡吹付工	A=77. 6m2 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	351, 400
						1	351, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 102	38, 502	3, 927	
			人	0. 102	38, 502	3, 927	
トンネル世話役				0. 102	38, 502	3, 927	
			人	0. 102	38, 502	3, 927	
トンネル特殊工				0. 613	38, 768	23, 764	
			人	0. 613	38, 768	23, 764	
トンネル作業員				0. 102	27, 922	2, 848	
			人	0. 102	27, 922	2, 848	
吹付コンクリート				9. 7	20, 630	200, 111	WYB01184
			m 3	9. 7	20, 630	200, 111	単一2763号
コンクリート吹付機運転				0. 817	44, 740	36, 552	WYB01185
			時間	0. 817	44, 740	36, 552	単一2638号
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 817	4, 579	3, 741	WYB01192
			時間	0. 817	4, 579	3, 741	単一2640号
吹付プラント設備運転				0. 5	29, 320	14, 660	WYB01201
			時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2581号
固化材サイロ		3 0 t 移動型		2. 679	8, 218	22, 016	WYB01203
			日	2. 679	8, 218	22, 016	単一2795号
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		2. 679	14, 840	39, 756	WYB01204
			日	2. 679	14, 840	39, 756	単一2796号
諸雑費（まるめ）				1		98	
			式	1		98	

参考資料 (1)

單價使用年月	2019.11
步掛使用年月	2019.11
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1776号	先行削孔工	33. 5本/シフト	単位	シフト	数量	1	166, 800
						1	166, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 363	38, 502	13, 976	
			人	0. 363	38, 502	13, 976	
トンネル世話役				0. 363	38, 502	13, 976	
			人	0. 363	38, 502	13, 976	
トンネル特殊工				2. 175	38, 768	84, 320	
			人	2. 175	38, 768	84, 320	
トンネル作業員				0. 363	27, 922	10, 135	
			人	0. 363	27, 922	10, 135	
親子ビット		φ 150mm		0. 05	94, 800	4, 740	
			個	0. 05	94, 800	4, 740	
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0. 01	51, 000	510	
			本	0. 01	51, 000	510	
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 01	25, 500	255	
			個	0. 01	25, 500	255	
ドリルジャンボ運転				0. 833	46, 580	38, 801	WYB01124
			時間	0. 833	46, 580	38, 801	単一2797号
諸雑費（まるめ）				1		87	
			式	1		87	
計						166, 800	
						166, 800	
単価						166, 800	
						166, 800	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1777号	打設工	33.5本/シフト	単位	シフト	数量	1	7,533,000
						1	7,533,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3.665	38,502	141,109	
			人	3.665	38,502	141,109	
トンネル世話役				3.665	38,502	141,109	
			人	3.665	38,502	141,109	
トンネル特殊工				21.988	38,768	852,430	
			人	21.988	38,768	852,430	
トンネル作業員				3.665	27,922	102,334	
			人	3.665	27,922	102,334	
AGF鋼管		φ114.3 ケーシングトップ含む		33.5	101,800	3,410,300	WYB01165
			本	33.5	101,800	3,410,300	単一2798号
ビットアダプター		φ114.3用		1.635	255,000	416,925	
			個	1.635	255,000	416,925	
ビットユニット		φ125		33.5	28,900	968,150	
			個	33.5	28,900	968,150	
シャンクスリーブ		SLS38R		0.409	25,500	10,429	
			個	0.409	25,500	10,429	
ロッド		T38×32H L=3.0m		1.226	51,000	62,526	
			本	1.226	51,000	62,526	
ロッド		T38×32H L=4.0m		0.409	56,900	23,272	
			本	0.409	56,900	23,272	
ロッドスリーブ		AGF-Me用 SLS38		1.226	7,650	9,378	
			個	1.226	7,650	9,378	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-1777号	打設工	33. 5本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7, 533, 000	
						1		7, 533, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シフトプロテクター		AGF-Me用		6. 7	5, 950	39, 865			
			個	6. 7	5, 950	39, 865			
セントラライザー		AGF用		0. 2	57, 700	11, 540			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントラライザー		AGF用		0. 2	41, 200	8, 240			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				28. 65	46, 580	1, 334, 517	WYB01205		
			時間	28. 65	46, 580	1, 334, 517	単-2799号		
諸雑費（まるめ）				1		876			
			式	1		876			
計						7, 533, 000			
						7, 533, 000			
単価						7, 533, 000			
						7, 533, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1778号	注入工	33. 5本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6, 058, 000	
						1		6, 058, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 229	38, 502	47, 318			
			人	1. 229	38, 502	47, 318			
トンネル世話役				1. 229	38, 502	47, 318			
			人	1. 229	38, 502	47, 318			
トンネル特殊工				7. 375	38, 768	285, 914			
			人	7. 375	38, 768	285, 914			
トンネル作業員				1. 229	27, 922	34, 316			
			人	1. 229	27, 922	34, 316			
注入材		シリカレジン		6, 177. 4	680	4, 200, 632			
			k g	6, 177. 4	680	4, 200, 632			
インサートパッカー		L=12. 5m用		33. 5	36, 500	1, 222, 750			
			組	33. 5	36, 500	1, 222, 750			
逆止弁		ゴム製		33. 5	1, 530	51, 255			
			個	33. 5	1, 530	51, 255			
逆止弁ストッパー				6. 7	3, 060	20, 502			
			個	6. 7	3, 060	20, 502			
ミキシングユニット				6	2, 550	15, 300			
			個	6	2, 550	15, 300			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		6	5, 520	33, 120			
			本	6	5, 520	33, 120			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 75	19, 100	14, 325			
			本	0. 75	19, 100	14, 325			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1778号	注入工	33.5本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,058,000
						1		6,058,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング剤		コーキング [®] チュープ [®]		67	630	42,210		
			本	67	630	42,210		
コーキングウエス				33.5	300	10,050		
			k g	33.5	300	10,050		
注入機運転		流量計一体型		1.844	17,810	32,841	WYB01206	
			日	1.844	17,810	32,841	単一2800号	
諸雑費（まるめ）				1		149		
			式	1		149		
計						6,058,000		
						6,058,000		
単価						6,058,000		
						6,058,000	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1779号	鏡吹付工	A=77. 6m2 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	351, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 102	38, 502	3, 927	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 102	38, 502	3, 927	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 613	38, 768	23, 764	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 102	27, 922	2, 848	
吹付コンクリート				0	0	0	WYB06247
			m 3	9. 7	20, 630	200, 111	単一2770号
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WYB06248
			時間	0. 817	44, 730	36, 544	単一2645号
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB06249
			時間	0. 817	4, 579	3, 741	単一2647号
吹付プラント設備運転				0	0	0	WYB06250
			時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2592号
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0	WYB06251
			日	2. 679	8, 218	22, 016	単一2801号
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0	WYB06252
			日	2. 679	14, 840	39, 756	単一2802号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1780号	先行削孔工	33. 5本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	166, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 363	38, 502	13, 976	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 363	38, 502	13, 976	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 175	38, 768	84, 320	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 363	27, 922	10, 135	
親子ビット		φ 150mm		0	0	0	
			個	0. 05	94, 800	4, 740	
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0	0	0	
			本	0. 01	51, 000	510	
シャンクスリーブ		SLS38R		0	0	0	
			個	0. 01	25, 500	255	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB06242
			時間	0. 833	46, 580	38, 801	単一2803号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		87	
計						0	
						166, 800	
単価						0	
						166, 800	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1781号	打設工	33. 5本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
					1	7, 533, 000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	3. 665	38, 502	141, 109			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	3. 665	38, 502	141, 109			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	21. 988	38, 768	852, 430			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	3. 665	27, 922	102, 334			
A G F 鋼管		φ 114. 3 ケーシングトップ含む		0	0	0	WYB06245		
			本	33. 5	101, 800	3, 410, 300			
ビットアダプター		φ 114. 3用		0	0	0			
			個	1. 635	255, 000	416, 925			
ビットユニット		φ 125		0	0	0			
			個	33. 5	28, 900	968, 150			
シャンクスリーブ		SLS38R		0	0	0			
			個	0. 409	25, 500	10, 429			
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0	0	0			
			本	1. 226	51, 000	62, 526			
ロッド		T38×32H L=4. 0m		0	0	0			
			本	0. 409	56, 900	23, 272			
ビットスリーブ		AGF-Me用 SLS38		0	0	0			
			個	1. 226	7, 650	9, 378			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1781号	打設工	33. 5本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		7, 533, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セグメントローダー		AGF-Me用		0	0	0			
			個	6. 7	5, 950	39, 865			
セントラライザー		AGF用		0	0	0			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントラライザー		AGF用		0	0	0			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB06253		
			時間	28. 65	46, 580	1, 334, 517	単一2805号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		876			
計						0			
						7, 533, 000			
単価						0			
						7, 533, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1782号	注入工	33.5本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		6,058,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	1.229	38,502	47,318		
トンネル世話役				0	0	0		
			人	1.229	38,502	47,318		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	7.375	38,768	285,914		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	1.229	27,922	34,316		
注入材		シリカレジン		0	0	0		
			k g	6,177.4	680	4,200,632		
インサートパッカー		L=12.5m用		0	0	0		
			組	33.5	36,500	1,222,750		
逆止弁		ゴム製		0	0	0		
			個	33.5	1,530	51,255		
逆止弁ストッパー				0	0	0		
			個	6.7	3,060	20,502		
ミキシングユニット				0	0	0		
			個	6	2,550	15,300		
耐圧デリバリーホース		φ12×1.5m ボールバルブ付		0	0	0		
			本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0	0	0		
			本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1782号	注入工	33.5本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	6,058,000
コーキング剤	コーキング剤	コーキング剤	本	67	630	42,210		
コーキングウエス			k g	33.5	300	10,050		
注入機運転	流量計一体型		日	1.844	17,810	32,841	WYB06254	単一2806号
諸雑費（まるめ）			式	1		149		
計						0		
単価						6,058,000		
						0		
						6,058,000	円/シフト	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1783号	鏡吹付工	A=129. 8m2 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	665, 900	
						1		665, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 169	36, 330	6, 139			
			人	0. 169	36, 330	6, 139			
トンネル特殊工				1. 013	36, 540	37, 015			
			人	1. 013	36, 540	37, 015			
トンネル作業員				0. 169	26, 355	4, 453			
			人	0. 169	26, 355	4, 453			
吹付コンクリート				16. 225	20, 630	334, 721	WYB00696		
			m 3	16. 225	20, 630	334, 721	単一2807号		
コンクリート吹付機運転				1. 35	44, 740	60, 399	WYB00697		
			時間	1. 35	44, 740	60, 399	単一2808号		
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		1. 35	4, 579	6, 181	WYB00705		
			時間	1. 35	4, 579	6, 181	単一2809号		
吹付プラント設備運転				0. 5	29, 320	14, 660	WYB00706		
			時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2581号		
固化材サイロ		3 0 t 移動型		8. 773	8, 218	72, 096	WYB00707		
			日	8. 773	8, 218	72, 096	単一2810号		
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		8. 773	14, 840	130, 191	WYB00708		
			日	8. 773	14, 840	130, 191	単一2811号		
諸雑費（まるめ）				1		45			
			式	1		45			
計						665, 900			
						665, 900			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1783号	鏡吹付工	A=129. 8m2 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	665, 900
						1		665, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						665, 900	円／シフト	
						665, 900		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1784号	先行削孔工	39本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	168, 000	
						1		168, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 41	36, 330	14, 895			
			人	0. 41	36, 330	14, 895			
トンネル特殊工				2. 463	36, 540	89, 998			
			人	2. 463	36, 540	89, 998			
トンネル作業員				0. 41	26, 355	10, 805			
			人	0. 41	26, 355	10, 805			
親子ビット		φ 150mm		0. 059	94, 800	5, 593			
			個	0. 059	94, 800	5, 593			
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0. 012	51, 000	612			
			本	0. 012	51, 000	612			
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 012	25, 500	306			
			個	0. 012	25, 500	306			
ドリルジャンボ運転				0. 983	46, 580	45, 788	WYB00686		
			時間	0. 983	46, 580	45, 788			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						168, 000			
						168, 000			
単価						168, 000			
						168, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1785号	打設工	39本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	13, 380, 000	
					1	13, 380, 000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				6. 69	36, 330	243, 047			
			人	6. 69	36, 330	243, 047			
トンネル特殊工				40. 138	36, 540	1, 466, 642			
			人	40. 138	36, 540	1, 466, 642			
トンネル作業員				6. 69	26, 355	176, 314			
			人	6. 69	26, 355	176, 314			
A G F 鋼管		φ 114. 3 ケーシングトップ含む		39	172, 200	6, 715, 800	WYB00694		
			本	39	172, 200	6, 715, 800	単一2813号		
ビットアダプター		φ 114. 3用		3. 073	255, 000	783, 615			
			個	3. 073	255, 000	783, 615			
ビットユニット		φ 125		39	28, 900	1, 127, 100			
			個	39	28, 900	1, 127, 100			
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 768	25, 500	19, 584			
			個	0. 768	25, 500	19, 584			
ロッド		T38×32H L=3. 0m		4. 61	51, 000	235, 110			
			本	4. 61	51, 000	235, 110			
ロッド		T38×32H L=4. 0m		0. 768	56, 900	43, 699			
			本	0. 768	56, 900	43, 699			
ロッドスリーブ		AGF-Me用 SLS38		4. 61	7, 650	35, 266			
			個	4. 61	7, 650	35, 266			
ネジプロテクター		AGF-Me用		7. 8	5, 950	46, 410			
			個	7. 8	5, 950	46, 410			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1785号	打設工	39本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	13, 380, 000	
						1		13, 380, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セントライザー		AGF用		0. 2	57, 700	11, 540			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントライザー		AGF用		0. 2	41, 200	8, 240			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				52. 85	46, 580	2, 461, 753	WYB00709		
			時間	52. 85	46, 580	2, 461, 753	単一2814号		
諸雑費（まるめ）				1		5, 880			
			式	1		5, 880			
計						13, 380, 000			
						13, 380, 000			
単価						13, 380, 000	円／シフト		
						13, 380, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1786号	注入工	39本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	9, 723, 000	
						1		9, 723, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 504	36, 330	54, 640			
			人	1. 504	36, 330	54, 640			
トンネル特殊工				9. 025	36, 540	329, 773			
			人	9. 025	36, 540	329, 773			
トンネル作業員				1. 504	26, 355	39, 637			
			人	1. 504	26, 355	39, 637			
注入材		シリカレジン		10, 697. 7	680	7, 274, 436			
			k g	10, 697. 7	680	7, 274, 436			
インサートバッカー		L=21. 5m用		39	43, 300	1, 688, 700			
			組	39	43, 300	1, 688, 700			
逆止弁		ゴム製		39	1, 530	59, 670			
			個	39	1, 530	59, 670			
逆止弁ストッパー				7. 8	3, 060	23, 868			
			個	7. 8	3, 060	23, 868			
ミキシングユニット				8	2, 550	20, 400			
			個	8	2, 550	20, 400			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		8	5, 520	44, 160			
			本	8	5, 520	44, 160			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		1	19, 100	19, 100			
			本	1	19, 100	19, 100			
コーキング剤		コーキング [®] チューブ [®]		78	630	49, 140			
			本	78	630	49, 140			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1786号	注入工	39本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	9, 723, 000	
						1		9, 723, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキングウエス				39	300	11, 700			
			k g	39	300	11, 700			
注入機運転		流量計一体型		6. 017	17, 810	107, 162	WYB00710		
			日	6. 017	17, 810	107, 162	単－2815号		
諸雑費（まるめ）				1		614			
			式	1		614			
計						9, 723, 000			
						9, 723, 000			
単価						9, 723, 000			
						9, 723, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1787号	鏡吹付工	A=129. 8m2 集塵機無し	単位	シフト	数量	0 1	単価 665, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0 0. 169	0 36, 330	0 6, 139		
トンネル特殊工		人	0 1. 013	0 36, 540	0 37, 015		
トンネル作業員		人	0 0. 169	0 26, 355	0 4, 453		
吹付コンクリート		m 3	0 16. 225	0 20, 630	0 334, 721	WYB06233	単一2816号
コンクリート吹付機運転		時間	0 1. 35	0 44, 730	0 60, 385	WYB06234	単一2817号
トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	時間	0 1. 35	0 4, 579	0 6, 181	WYB06235	単一2818号
吹付プラント設備運転		時間	0 0. 5	0 29, 320	0 14, 660	WYB06236	単一2592号
固化材サイロ	3 0 t 移動型	日	0 8. 773	0 8, 218	0 72, 096	WYB06237	単一2819号
骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	日	0 8. 773	0 14, 840	0 130, 191	WYB06238	単一2820号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 59		
計					0 665, 900		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1787号	鏡吹付工	A=129. 8m2 集塵機無し	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 665, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0 665, 900	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1788号	先行削孔工	39本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	168, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 41	36, 330	14, 895		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	2. 463	36, 540	89, 998		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 41	26, 355	10, 805		
親子ビット	φ 150mm		0	0	0		
		個	0. 059	94, 800	5, 593		
ロッド	T38×32H L=3. 0m		0	0	0		
		本	0. 012	51, 000	612		
シャンクスリーブ	SLS38R		0	0	0		
		個	0. 012	25, 500	306		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB06228	
		時間	0. 983	46, 580	45, 788	単一2821号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		3		
計					0		
					168, 000		
単価					0		
					168, 000	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1789号	打設工	39本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	13, 380, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	6. 69	36, 330	243, 047		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	40. 138	36, 540	1, 466, 642		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	6. 69	26, 355	176, 314		
AGF 鋼管	φ114. 3 ケーシングトップ含む		0	0	0	WYB06231	
		本	39	172, 200	6, 715, 800	単一2822号	
ビットアダプター	φ114. 3用		0	0	0		
		個	3. 073	255, 000	783, 615		
ビットユニット	φ125		0	0	0		
		個	39	28, 900	1, 127, 100		
シャンクスリーブ	SLS38R		0	0	0		
		個	0. 768	25, 500	19, 584		
ロッド	T38×32H L=3. 0m		0	0	0		
		本	4. 61	51, 000	235, 110		
ロッド	T38×32H L=4. 0m		0	0	0		
		本	0. 768	56, 900	43, 699		
ロッドスリーブ	AGF-Me用 SLS38		0	0	0		
		個	4. 61	7, 650	35, 266		
ネジプロテクター	AGF-Me用		0	0	0		
		個	7. 8	5, 950	46, 410		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1789号	打設工	39本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		13, 380, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セントライザー		AGF用		0	0	0			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントライザー		AGF用		0	0	0			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB06239		
			時間	52. 85	46, 580	2, 461, 753	単一2823号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		5, 880			
計						0			
						13, 380, 000			
単価						0	円／シフト		
						13, 380, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1790号	注入工	39本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	9, 723, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1. 504	36, 330	54, 640		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	9. 025	36, 540	329, 773		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	1. 504	26, 355	39, 637		
注入材	シリカレジン		0	0	0		
		k g	10, 697. 7	680	7, 274, 436		
インサートバッカー	L=21. 5m用		0	0	0		
		組	39	43, 300	1, 688, 700		
逆止弁	ゴム製		0	0	0		
		個	39	1, 530	59, 670		
逆止弁ストッパー			0	0	0		
		個	7. 8	3, 060	23, 868		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	8	2, 550	20, 400		
耐圧デリバリーホース	φ 12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	8	5, 520	44, 160		
耐圧デリバリーホース	φ 12×20m		0	0	0		
		本	1	19, 100	19, 100		
コーキング剤	コーキング [®] チューブ [®]		0	0	0		
		本	78	630	49, 140		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1790号	注入工	39本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	9, 723, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキングウエス				0	0	0	
			k g	39	300	11, 700	
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06240
			日	6. 017	17, 810	107, 162	単一2824号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		614	
計						0	
						9, 723, 000	
単価						0	
						9, 723, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1791号	鏡吹付工	A=75. 4m2	単位	シフト	数量	1	285, 400
						1	285, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 098	38, 502	3, 773		
		人	0. 098	38, 502	3, 773		
トンネル世話役			0. 098	38, 502	3, 773		
		人	0. 098	38, 502	3, 773		
トンネル特殊工			0. 588	38, 768	22, 795		
		人	0. 588	38, 768	22, 795		
トンネル作業員			0. 098	27, 922	2, 736		
		人	0. 098	27, 922	2, 736		
吹付コンクリート			75. 41	2, 445	184, 377	WYB03345	
		m 2	75. 41	2, 445	184, 377	単一2825号	
コンクリート吹付機運転			0. 169	220, 300	37, 230	WYB03347	
		日	0. 169	220, 300	37, 230	単一2826号	
トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3		0. 321	24, 590	7, 893	WYB03348	
		日	0. 321	24, 590	7, 893	単一2827号	
吹付プラント設備運転			0. 357	62, 290	22, 237	WYB03349	
		日	0. 357	62, 290	22, 237	単一2724号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		586		
		式	1		586		
計					285, 400		
					285, 400		
単価					285, 400		
					285, 400	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1792号	先行削孔工	L=12. 5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	107, 400
						1	107, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 169	38, 502	6, 506	
			人	0. 169	38, 502	6, 506	
トンネル世話役				0. 169	38, 502	6, 506	
			人	0. 169	38, 502	6, 506	
トンネル特殊工				1. 013	38, 768	39, 271	
			人	1. 013	38, 768	39, 271	
トンネル作業員				0. 169	27, 922	4, 718	
			人	0. 169	27, 922	4, 718	
親子ビット		φ 130mm		0. 018	89, 200	1, 605	
			個	0. 018	89, 200	1, 605	
ロッド		32DMT×3. 050		0. 006	37, 400	224	
			本	0. 006	37, 400	224	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 006	25, 500	153	
			個	0. 006	25, 500	153	
ドリルジャンボ運転				0. 127	372, 500	47, 307	WK450650
			日	0. 127	372, 500	47, 307	単一2725号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1, 110	
			式	1		1, 110	
計						107, 400	
						107, 400	
単価						107, 400	
						107, 400	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1793号	打設工	L=12. 5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2, 602, 000	
						1		2, 602, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 852	38, 502	32, 803			
			人	0. 852	38, 502	32, 803			
トンネル世話役				0. 852	38, 502	32, 803			
			人	0. 852	38, 502	32, 803			
トンネル特殊工				5. 113	38, 768	198, 220			
			人	5. 113	38, 768	198, 220			
トンネル作業員				0. 852	27, 922	23, 789			
			人	0. 852	27, 922	23, 789			
小口径長尺鋼管		φ 76. 3mm、 t=4. 2mm		15	102, 700	1, 540, 500	WYB03328		
			本	15	102, 700	1, 540, 500			
ユニットビット		UB-90		15	20, 400	306, 000	単一2828号		
			個	15	20, 400	306, 000			
ビットアダプター		AD-90		1. 226	68, 000	83, 368			
			個	1. 226	68, 000	83, 368			
ロッド		32DMT×3. 050		0. 769	37, 400	28, 760			
			本	0. 769	37, 400	28, 760			
ロッド		32DMT×4. 000		0. 256	49, 700	12, 723			
			本	0. 256	49, 700	12, 723			
ロッドスリーブ		SLS32		0. 769	7, 650	5, 882			
			個	0. 769	7, 650	5, 882			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 256	25, 500	6, 528			
			個	0. 256	25, 500	6, 528			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1793号	打設工	L=12. 5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	2, 602, 000
						1	2, 602, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター		PT		3	2, 970	8, 910	
			個	3	2, 970	8, 910	
セントラライザー		Me用		0. 092	32, 300	2, 971	
			組	0. 092	32, 300	2, 971	
サブセントラライザー		Me用		0. 092	32, 300	2, 971	
			組	0. 092	32, 300	2, 971	
ドリルジャンボ運転				0. 81	372, 500	301, 725	WK450650
			日	0. 81	372, 500	301, 725	単一2725号
トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 705	11, 930	8, 410	WYB03329
			日	0. 705	11, 930	8, 410	単一2829号
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		5, 637	
			式	1		5, 637	
計						2, 602, 000	
						2, 602, 000	
単価						2, 602, 000	
						2, 602, 000	円/シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1794号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	2,141,000
						1	2,141,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.488	38,502	18,788		
		人	0.488	38,502	18,788		
トンネル世話役			0.488	38,502	18,788		
		人	0.488	38,502	18,788		
トンネル特殊工			2.925	38,768	113,396		
		人	2.925	38,768	113,396		
トンネル作業員			0.488	27,922	13,625		
		人	0.488	27,922	13,625		
注入材	シリカレジン		2,151	680	1,462,680		
		k g	2,151	680	1,462,680		
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		15	22,100	331,500		
		本	15	22,100	331,500		
コーキング剤	コーキングチューブ		30	630	18,900		
		本	30	630	18,900		
コーキングウエス			15	300	4,500		
		k g	15	300	4,500		
ミキシングユニット			3	2,550	7,650		
		個	3	2,550	7,650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1794号	注入工	L=12. 5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2, 141, 000	
						1		2, 141, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		2. 41	18, 240	43, 958	WYB03333		
			日	2. 41	18, 240	43, 958	単－2830号		
ドリルジャンボ運転				0. 146	372, 500	54, 385	WK450650		
			日	0. 146	372, 500	54, 385	単－2725号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 3	7, 491	2, 247	WYB03339		
			日	0. 3	7, 491	2, 247	単－2831号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		3, 138			
			式	1		3, 138			
計						2, 141, 000			
						2, 141, 000			
単価						2, 141, 000	円／シフト		
						2, 141, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1795号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1	単価	163, 200
						1		163, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵装置運転				0. 8	204, 000	163, 200	WYB03351	
			日	0. 8	204, 000	163, 200	単一2832号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						163, 200		
						163, 200		
単価						163, 200		
						163, 200	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1796号	鏡吹付工	A=75. 4m2	単位	シフト	数量	0	0
						1	285, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 098	38, 502	3, 773	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 098	38, 502	3, 773	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 588	38, 768	22, 795	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 098	27, 922	2, 736	
吹付コンクリート				0	0	0	WYB06217
			m 2	75. 41	2, 445	184, 377	単一2833号
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WYB06219
			日	0. 169	220, 300	37, 230	単一2834号
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB06220
			日	0. 321	24, 590	7, 893	単一2835号
吹付プラント設備運転				0	0	0	WYB06221
			日	0. 357	62, 290	22, 237	単一2734号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		586	
計						0	
						285, 400	
単価						0	
						285, 400	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1797号	先行削孔工	L=12. 5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	107, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 169	38, 502	6, 506	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 169	38, 502	6, 506	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 013	38, 768	39, 271	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 169	27, 922	4, 718	
親子ビット		φ 130mm		0	0	0	
			個	0. 018	89, 200	1, 605	
ロッド		32DMT×3. 050		0	0	0	
			本	0. 006	37, 400	224	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 006	25, 500	153	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650
			日	0. 127	372, 500	47, 307	単一2735号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		1, 110	
計						0	
						107, 400	
単価						0	
						107, 400	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1798号	打設工	L=12. 5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
					1	2, 602, 000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 852	38, 502	32, 803			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 852	38, 502	32, 803			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	5. 113	38, 768	198, 220			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	0. 852	27, 922	23, 789			
小口径長尺鋼管		φ 76. 3mm、 t=4. 2mm		0	0	0	WYB06215		
			本	15	102, 700	1, 540, 500			
ユニットビット		UB-90		0	0	0	単一2836号		
			個	15	20, 400	306, 000			
ビットアダプター		AD-90		0	0	0			
			個	1. 226	68, 000	83, 368			
ロッド		32DMT×3. 050		0	0	0			
			本	0. 769	37, 400	28, 760			
ロッド		32DMT×4. 000		0	0	0			
			本	0. 256	49, 700	12, 723			
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0			
			個	0. 769	7, 650	5, 882			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0			
			個	0. 256	25, 500	6, 528			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1798号	打設工	L=12. 5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		2, 602, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネジプロテクター		PT		0	0	0			
			個	3	2, 970	8, 910			
セントラライザー		Me用		0	0	0			
			組	0. 092	32, 300	2, 971			
サブセントラライザー		Me用		0	0	0			
			組	0. 092	32, 300	2, 971			
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650		
			日	0. 81	372, 500	301, 725	単－2735号		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB06222		
			日	0. 705	11, 930	8, 410	単－2837号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		5, 637			
計						0			
						2, 602, 000			
単価						0			
						2, 602, 000	円／シフト		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1799号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.488	38,502	18,788	
トンネル世話役			人	0.488	38,502	18,788	
トンネル特殊工			人	2.925	38,768	113,396	
トンネル作業員			人	0.488	27,922	13,625	
注入材	シリカレジン		k g	2,151	680	1,462,680	
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		本	15	22,100	331,500	
コーキング剤	コーキングチューブ		本	30	630	18,900	
コーキングウエス			k g	15	300	4,500	
ミキシングユニット			個	3	2,550	7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		本	6	5,520	33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		本	0.75	19,100	14,325	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1799号	注入工	L=12. 5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	2, 141, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06224
			日	2. 41	18, 240	43, 958	単一2838号
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650
			日	0. 146	372, 500	54, 385	単一2735号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	WYB06225
			日	0. 3	7, 491	2, 247	単一2839号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		3, 138	
計						0	
						2, 141, 000	
単価						0	
						2, 141, 000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1800号	集塵機運転		単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	163, 200
集塵装置運転				0	0	0	WYB06226	
			日	0. 8	203, 900	163, 120	単一2840号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		80		
計						0		
						163, 200		
単価						0		
						163, 200	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1801号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	1,932,000
						1	1,932,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.45	38,502	17,325	
			人	0.45	38,502	17,325	
トンネル世話役				0.45	38,502	17,325	
			人	0.45	38,502	17,325	
トンネル特殊工				2.7	38,768	104,673	
			人	2.7	38,768	104,673	
トンネル作業員				0.45	27,922	12,564	
			人	0.45	27,922	12,564	
注入材		シリカレジン		1,875	680	1,275,000	
			k g	1,875	680	1,275,000	
注入管		L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		15	22,100	331,500	
			本	15	22,100	331,500	
コーキング剤		コーキングチューブ		30	630	18,900	
			本	30	630	18,900	
コーキングウエス				15	300	4,500	
			k g	15	300	4,500	
ミキシングユニット				3	2,550	7,650	
			個	3	2,550	7,650	
耐圧デリバリーホース		φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120	
			本	6	5,520	33,120	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0.75	19,100	14,325	
			本	0.75	19,100	14,325	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1801号	注入工	L=12. 5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1, 932, 000	
						1		1, 932, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		2. 21	18, 240	40, 310	WYB02145		
			日	2. 21	18, 240	40, 310	単－2841号		
ドリルジャンボ運転				0. 135	372, 500	50, 287	WK450650		
			日	0. 135	372, 500	50, 287	単－2725号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 277	7, 491	2, 075	WYB02146		
			日	0. 277	7, 491	2, 075	単－2842号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		2, 446			
			式	1		2, 446			
計						1, 932, 000			
						1, 932, 000			
単価						1, 932, 000	円／シフト		
						1, 932, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1802号	注入工	L=12. 5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	1, 932, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 45	38, 502	17, 325		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 45	38, 502	17, 325		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	2. 7	38, 768	104, 673		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 45	27, 922	12, 564		
注入材	シリカレジン		0	0	0		
		k g	1, 875	680	1, 275, 000		
注入管	L3=12. 5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		0	0	0		
		本	15	22, 100	331, 500		
コーキング剤	コーキングチューブ		0	0	0		
		本	30	630	18, 900		
コーキングウエス			0	0	0		
		k g	15	300	4, 500		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	3	2, 550	7, 650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0	0	0		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1802号	注入工	L=12. 5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		1, 932, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06211		
			日	2. 21	18, 240	40, 310	単－2843号		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650		
			日	0. 135	372, 500	50, 287	単－2735号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	WYB06212		
			日	0. 277	7, 491	2, 075	単－2844号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		2, 446			
計						0			
						1, 932, 000			
単価						0			
						1, 932, 000	円／シフト		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1803号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	2,735,000
						1	2,735,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.467	38,502	17,980		
		人	0.467	38,502	17,980		
トンネル世話役			0.467	38,502	17,980		
		人	0.467	38,502	17,980		
トンネル特殊工			2.8	38,768	108,550		
		人	2.8	38,768	108,550		
トンネル作業員			0.467	27,922	13,039		
		人	0.467	27,922	13,039		
注入材	湧水シリカレジン		1,990.5	1,040	2,070,120		
		k g	1,990.5	1,040	2,070,120		
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		15	22,100	331,500		
		本	15	22,100	331,500		
コーキング剤	コーキングチューブ		30	630	18,900		
		本	30	630	18,900		
コーキングウエス			15	300	4,500		
		k g	15	300	4,500		
ミキシングユニット			3	2,550	7,650		
		個	3	2,550	7,650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1803号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	2,735,000
						1	2,735,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転		流量計一体型		2.23	18,240	40,675	WYB02151
			日	2.23	18,240	40,675	単一2845号
ドリルジャンボ運転				0.14	372,500	52,150	WK450650
			日	0.14	372,500	52,150	単一2725号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0.287	7,491	2,149	WYB02152
			日	0.287	7,491	2,149	単一2846号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		2,362	
			式	1		2,362	
計						2,735,000	
						2,735,000	
単価						2,735,000	
						2,735,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1804号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	2,735,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.467	38,502	17,980		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.467	38,502	17,980		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	2.8	38,768	108,550		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.467	27,922	13,039		
注入材	湧水シリカレジン		0	0	0		
		k g	1,990.5	1,040	2,070,120		
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		0	0	0		
		本	15	22,100	331,500		
コーキング剤	コーキングチューブ		0	0	0		
		本	30	630	18,900		
コーキングウエス			0	0	0		
		k g	15	300	4,500		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	3	2,550	7,650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0	0	0		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1804号	注入工	L=12. 5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		2, 735, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06204		
			日	2. 23	18, 240	40, 675	単－2847号		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650		
			日	0. 14	372, 500	52, 150	単－2735号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	WYB06205		
			日	0. 287	7, 491	2, 149	単－2848号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		2, 362			
計						0			
						2, 735, 000			
単価						0			
						2, 735, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1805号	先行削孔工	L=11. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	131, 700
						1	131, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 202	38, 502	7, 777	
			人	0. 202	38, 502	7, 777	
トンネル世話役				0. 202	38, 502	7, 777	
			人	0. 202	38, 502	7, 777	
トンネル特殊工				1. 213	38, 768	47, 025	
			人	1. 213	38, 768	47, 025	
トンネル作業員				0. 202	27, 922	5, 640	
			人	0. 202	27, 922	5, 640	
親子ビット		φ 130mm		0. 023	89, 200	2, 051	
			個	0. 023	89, 200	2, 051	
ロッド		32DMT×3. 050		0. 008	37, 400	299	
			本	0. 008	37, 400	299	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 008	25, 500	204	
			個	0. 008	25, 500	204	
ドリルジャンボ運転				0. 16	372, 500	59, 600	WK450650
			日	0. 16	372, 500	59, 600	単一2725号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1, 327	
			式	1		1, 327	
計						131, 700	
						131, 700	
単価						131, 700	
						131, 700	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1806号	打設工	L=11. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	3, 207, 000
						1	3, 207, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 99	38, 502	38, 116	
			人	0. 99	38, 502	38, 116	
トンネル世話役				0. 99	38, 502	38, 116	
			人	0. 99	38, 502	38, 116	
トンネル特殊工				5. 938	38, 768	230, 204	
			人	5. 938	38, 768	230, 204	
トンネル作業員				0. 99	27, 922	27, 642	
			人	0. 99	27, 922	27, 642	
小口径長尺鋼管		φ 76. 3mm、 t=4. 2mm		19	102, 700	1, 951, 300	WYB02928
			本	19	102, 700	1, 951, 300	単一2849号
ユニットビット		UB-90		19	20, 400	387, 600	
			個	19	20, 400	387, 600	
ビットアダプター		AD-90		1. 43	68, 000	97, 240	
			個	1. 43	68, 000	97, 240	
ロッド		32DMT×3. 050		0. 597	37, 400	22, 327	
			本	0. 597	37, 400	22, 327	
ロッド		32DMT×4. 000		0. 299	49, 700	14, 860	
			本	0. 299	49, 700	14, 860	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 597	7, 650	4, 567	
			個	0. 597	7, 650	4, 567	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 299	25, 500	7, 624	
			個	0. 299	25, 500	7, 624	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1806号	打設工	L=11. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	3, 207, 000
						1	3, 207, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター		PT		3. 8	2, 970	11, 286	
			個	3. 8	2, 970	11, 286	
セントラライザー		Me用		0. 107	32, 300	3, 456	
			組	0. 107	32, 300	3, 456	
サブセントラライザー		Me用		0. 107	32, 300	3, 456	
			組	0. 107	32, 300	3, 456	
ドリルジャンボ運転				0. 948	372, 500	353, 130	WK450650
			日	0. 948	372, 500	353, 130	単一2725号
トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 819	11, 930	9, 770	WYB02929
			日	0. 819	11, 930	9, 770	単一2850号
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		6, 306	
			式	1		6, 306	
計						3, 207, 000	
						3, 207, 000	
単価						3, 207, 000	
						3, 207, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1807号	注入工	L=11.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	2,855,000
						1	2,855,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.633	38,502	24,371	
			人	0.633	38,502	24,371	
トンネル世話役				0.633	38,502	24,371	
			人	0.633	38,502	24,371	
トンネル特殊工				3.8	38,768	147,318	
			人	3.8	38,768	147,318	
トンネル作業員				0.633	27,922	17,674	
			人	0.633	27,922	17,674	
注入材		シリカレジン		2,954.5	680	2,009,060	
			k g	2,954.5	680	2,009,060	
注入管		L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		19	22,100	419,900	
			本	19	22,100	419,900	
コーキング剤		コーキングチューブ		38	630	23,940	
			本	38	630	23,940	
コーキングウエス				19	300	5,700	
			k g	19	300	5,700	
ミキシングユニット				3	2,550	7,650	
			個	3	2,550	7,650	
耐圧デリバリーホース		φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120	
			本	6	5,520	33,120	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0.75	19,100	14,325	
			本	0.75	19,100	14,325	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1807号	注入工	L=11. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2, 855, 000	
						1		2, 855, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		2. 74	18, 240	49, 977	WYB02947		
			日	2. 74	18, 240	49, 977	単－2851号		
ドリルジャンボ運転				0. 19	372, 500	70, 775	WK450650		
			日	0. 19	372, 500	70, 775	単－2725号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 39	7, 491	2, 921	WYB02948		
			日	0. 39	7, 491	2, 921	単－2852号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		3, 898			
			式	1		3, 898			
計						2, 855, 000			
						2, 855, 000			
単価						2, 855, 000			
						2, 855, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1808号	先行削孔工	L=11. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	131, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 202	38, 502	7, 777	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 202	38, 502	7, 777	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 213	38, 768	47, 025	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 202	27, 922	5, 640	
親子ビット		φ 130mm		0	0	0	
			個	0. 023	89, 200	2, 051	
ロッド		32DMT×3. 050		0	0	0	
			本	0. 008	37, 400	299	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 008	25, 500	204	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650
			日	0. 16	372, 500	59, 600	単一2735号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		1, 327	
計						0	
						131, 700	
単価						0	
						131, 700	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1809号	打設工	L=11. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		3, 207, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 99	38, 502	38, 116			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 99	38, 502	38, 116			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	5. 938	38, 768	230, 204			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	0. 99	27, 922	27, 642			
小口径長尺鋼管		φ 76. 3mm、t=4. 2mm		0	0	0	WYB06194		
			本	19	102, 700	1, 951, 300			
ユニットビット		UB-90		0	0	0	単一2853号		
			個	19	20, 400	387, 600			
ビットアダプター		AD-90		0	0	0			
			個	1. 43	68, 000	97, 240			
ロッド		32DMT×3. 050		0	0	0			
			本	0. 597	37, 400	22, 327			
ロッド		32DMT×4. 000		0	0	0			
			本	0. 299	49, 700	14, 860			
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0			
			個	0. 597	7, 650	4, 567			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0			
			個	0. 299	25, 500	7, 624			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1809号	打設工	L=11. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	3, 207, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター		PT		0	0	0	
			個	3. 8	2, 970	11, 286	
セントラライザー		Me用		0	0	0	
			組	0. 107	32, 300	3, 456	
サブセントラライザー		Me用		0	0	0	
			組	0. 107	32, 300	3, 456	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650
			日	0. 948	372, 500	353, 130	単一2735号
トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB06195
			日	0. 819	11, 930	9, 770	単一2854号
諸雑費（率+まるめ） 2%				0		0	
			式	1		6, 306	
計						0	
						3, 207, 000	
単価						0	
						3, 207, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1810号	注入工	L=11.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	2,855,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.633	38,502	24,371		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.633	38,502	24,371		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	3.8	38,768	147,318		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.633	27,922	17,674		
注入材	シリカレジン		0	0	0		
		k g	2,954.5	680	2,009,060		
注入管	L3=12.5m用 口元ハッパ、逆止弁、逆止弁ストッパー		0	0	0		
		本	19	22,100	419,900		
コーキング剤	コーキングチューブ		0	0	0		
		本	38	630	23,940		
コーキングウエス			0	0	0		
		k g	19	300	5,700		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	3	2,550	7,650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0	0	0		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1810号	注入工	L=11. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		2, 855, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06197		
			日	2. 74	18, 240	49, 977	単－2855号		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650		
			日	0. 19	372, 500	70, 775	単－2735号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	WYB06198		
			日	0. 39	7, 491	2, 921	単－2856号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		3, 898			
計						0			
						2, 855, 000			
単価						0			
						2, 855, 000	円／シフト		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1811号	先行削孔工	L=12. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	131, 700
						1	131, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 202	38, 502	7, 777	
			人	0. 202	38, 502	7, 777	
トンネル世話役				0. 202	38, 502	7, 777	
			人	0. 202	38, 502	7, 777	
トンネル特殊工				1. 213	38, 768	47, 025	
			人	1. 213	38, 768	47, 025	
トンネル作業員				0. 202	27, 922	5, 640	
			人	0. 202	27, 922	5, 640	
親子ビット		φ 130mm		0. 023	89, 200	2, 051	
			個	0. 023	89, 200	2, 051	
ロッド		32DMT×3. 050		0. 008	37, 400	299	
			本	0. 008	37, 400	299	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 008	25, 500	204	
			個	0. 008	25, 500	204	
ドリルジャンボ運転				0. 16	372, 500	59, 600	WK450650
			日	0. 16	372, 500	59, 600	単一2725号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1, 327	
			式	1		1, 327	
計						131, 700	
						131, 700	
単価						131, 700	
						131, 700	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1812号	打設工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	3,291,000
						1	3,291,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.067	38,502	41,081	
			人	1.067	38,502	41,081	
トンネル世話役				1.067	38,502	41,081	
			人	1.067	38,502	41,081	
トンネル特殊工				6.4	38,768	248,115	
			人	6.4	38,768	248,115	
トンネル作業員				1.067	27,922	29,792	
			人	1.067	27,922	29,792	
小口径長尺鋼管		φ76.3mm、t=4.2mm		19	102,700	1,951,300	WYB02953
			本	19	102,700	1,951,300	単一2849号
ユニットビット		UB-90		19	20,400	387,600	
			個	19	20,400	387,600	
ビットアダプター		AD-90		1.553	68,000	105,604	
			個	1.553	68,000	105,604	
ロッド		32DMT×3.050		0.974	37,400	36,427	
			本	0.974	37,400	36,427	
ロッド		32DMT×4.000		0.325	49,700	16,152	
			本	0.325	49,700	16,152	
ロッドスリーブ		SLS32		0.974	7,650	7,451	
			個	0.974	7,650	7,451	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0.325	25,500	8,287	
			個	0.325	25,500	8,287	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1812号	打設工	L=12. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3, 291, 000	
						1		3, 291, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネジプロテクター		PT	個	3. 8	2, 970	11, 286			
				3. 8	2, 970	11, 286			
セントラライザー		Me用	組	0. 116	32, 300	3, 746			
				0. 116	32, 300	3, 746			
サブセントラライザー		Me用	組	0. 116	32, 300	3, 746			
				0. 116	32, 300	3, 746			
ドリルジャンボ運転			日	1. 025	372, 500	381, 812	WK450650		
				1. 025	372, 500	381, 812	単一2725号		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊	日	0. 883	11, 930	10, 534	WYB02954		
				0. 883	11, 930	10, 534	単一2857号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		6, 986			
				1		6, 986			
計						3, 291, 000			
						3, 291, 000			
単価						3, 291, 000	円／シフト		
						3, 291, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1813号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	2,595,000
						1	2,595,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.585	38,502	22,523	
			人	0.585	38,502	22,523	
トンネル世話役				0.585	38,502	22,523	
			人	0.585	38,502	22,523	
トンネル特殊工				3.513	38,768	136,191	
			人	3.513	38,768	136,191	
トンネル作業員				0.585	27,922	16,334	
			人	0.585	27,922	16,334	
注入材		シリカレジン		2,603	680	1,770,040	
			k g	2,603	680	1,770,040	
注入管		L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		19	22,100	419,900	
			本	19	22,100	419,900	
コーキング剤		コーキングチューブ		38	630	23,940	
			本	38	630	23,940	
コーキングウエス				19	300	5,700	
			k g	19	300	5,700	
ミキシングユニット				3	2,550	7,650	
			個	3	2,550	7,650	
耐圧デリバリーホース		φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120	
			本	6	5,520	33,120	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0.75	19,100	14,325	
			本	0.75	19,100	14,325	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1813号	注入工	L=12. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2, 595, 000	
						1		2, 595, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		2. 78	18, 240	50, 707	WYB02956		
			日	2. 78	18, 240	50, 707	単－2858号		
ドリルジャンボ運転				0. 176	372, 500	65, 560	WK450650		
			日	0. 176	372, 500	65, 560	単－2725号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 36	7, 491	2, 696	WYB02958		
			日	0. 36	7, 491	2, 696	単－2859号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		3, 791			
			式	1		3, 791			
計						2, 595, 000			
						2, 595, 000			
単価						2, 595, 000	円／シフト		
						2, 595, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1814号	先行削孔工	L=12. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	131, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 202	38, 502	7, 777	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 202	38, 502	7, 777	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 213	38, 768	47, 025	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 202	27, 922	5, 640	
親子ビット		φ 130mm		0	0	0	
			個	0. 023	89, 200	2, 051	
ロッド		32DMT×3. 050		0	0	0	
			本	0. 008	37, 400	299	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 008	25, 500	204	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650
			日	0. 16	372, 500	59, 600	単一2735号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		1, 327	
計						0	
						131, 700	
単価						0	
						131, 700	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1815号	打設工	L=12. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	3, 291, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 067	38, 502	41, 081	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 067	38, 502	41, 081	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	6. 4	38, 768	248, 115	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1. 067	27, 922	29, 792	
小口径長尺鋼管		φ 76. 3mm、 t=4. 2mm		0	0	0	WYB06187
			本	19	102, 700	1, 951, 300	単一2853号
ユニットビット		UB-90		0	0	0	
			個	19	20, 400	387, 600	
ビットアダプター		AD-90		0	0	0	
			個	1. 553	68, 000	105, 604	
ロッド		32DMT×3. 050		0	0	0	
			本	0. 974	37, 400	36, 427	
ロッド		32DMT×4. 000		0	0	0	
			本	0. 325	49, 700	16, 152	
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0	
			個	0. 974	7, 650	7, 451	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 325	25, 500	8, 287	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1815号	打設工	L=12. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	3, 291, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター		PT		0	0	0	
			個	3. 8	2, 970	11, 286	
セントラライザー		Me用		0	0	0	
			組	0. 116	32, 300	3, 746	
サブセントラライザー		Me用		0	0	0	
			組	0. 116	32, 300	3, 746	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650
			日	1. 025	372, 500	381, 812	単一2735号
トラック（トンネル工事中） [クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB06188
			日	0. 883	11, 930	10, 534	単一2860号
諸雑費（率+まるめ） 2%				0		0	
			式	1		6, 986	
計						0	
						3, 291, 000	
単価						0	
						3, 291, 000	円/シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1816号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.585	38,502	22,523	
	トンネル世話役		人	0.585	38,502	22,523	
	トンネル特殊工		人	3.513	38,768	136,191	
	トンネル作業員		人	0.585	27,922	16,334	
	注入材	シリカレジン	k g	2,603	680	1,770,040	
	注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	19	22,100	419,900	
	コーキング剤	コーキングチューブ	本	38	630	23,940	
	コーキングウエス		k g	19	300	5,700	
	ミキシングユニット		個	3	2,550	7,650	
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120	
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1816号	注入工	L=12. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		2, 595, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06190		
			日	2. 78	18, 240	50, 707	単－2861号		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650		
			日	0. 176	372, 500	65, 560	単－2735号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	WYB06191		
			日	0. 36	7, 491	2, 696	単－2862号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		3, 791			
計						0			
						2, 595, 000			
単価						0			
						2, 595, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1817号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	2,157,000
						1	2,157,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0.492	38,502	18,942		
トンネル世話役		人	0.492	38,502	18,942		
トンネル特殊工		人	2.95	38,768	114,365		
トンネル作業員		人	2.95	38,768	114,365		
トンネル作業員		人	0.492	27,922	13,737		
トンネル作業員		人	0.492	27,922	13,737		
注入材	シリカレジン		2,175	680	1,479,000		
注入材		k g	2,175	680	1,479,000		
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		15	22,100	331,500		
注入管		本	15	22,100	331,500		
コーキング剤	コーキングチューブ		30	630	18,900		
コーキング剤		本	30	630	18,900		
コーキングウエス			15	300	4,500		
コーキングウエス		k g	15	300	4,500		
ミキシングユニット			3	2,550	7,650		
ミキシングユニット		個	3	2,550	7,650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325		
耐圧デリバリーホース		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1817号	注入工	L=12. 5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2, 157, 000	
						1		2, 157, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		2. 27	18, 240	41, 404	WYB03520		
			日	2. 27	18, 240	41, 404	単－2863号		
ドリルジャンボ運転				0. 148	372, 500	55, 130	WK450650		
			日	0. 148	372, 500	55, 130	単－2725号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 303	7, 491	2, 269	WYB03521		
			日	0. 303	7, 491	2, 269	単－2864号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		3, 216			
			式	1		3, 216			
計						2, 157, 000			
						2, 157, 000			
単価						2, 157, 000	円／シフト		
						2, 157, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1818号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	2,157,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.492	38,502	18,942		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.492	38,502	18,942		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	2.95	38,768	114,365		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.492	27,922	13,737		
注入材	シリカレジン		0	0	0		
		k g	2,175	680	1,479,000		
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		0	0	0		
		本	15	22,100	331,500		
コーキング剤	コーキングチューブ		0	0	0		
		本	30	630	18,900		
コーキングウエス			0	0	0		
		k g	15	300	4,500		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	3	2,550	7,650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0	0	0		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1818号	注入工	L=12. 5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		2, 157, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06183		
			日	2. 27	18, 240	41, 404	単－2865号		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650		
			日	0. 148	372, 500	55, 130	単－2735号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	WYB06184		
			日	0. 303	7, 491	2, 269	単－2866号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		3, 216			
計						0			
						2, 157, 000			
単価						0			
						2, 157, 000	円／シフト		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1819号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	3,200,000
						1	3,200,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.696	38,502	26,797	
			人	0.696	38,502	26,797	
トンネル世話役				0.696	38,502	26,797	
			人	0.696	38,502	26,797	
トンネル特殊工				4.175	38,768	161,856	
			人	4.175	38,768	161,856	
トンネル作業員				0.696	27,922	19,433	
			人	0.696	27,922	19,433	
注入材		シリカレジン		3,410.5	680	2,319,140	
			k g	3,410.5	680	2,319,140	
注入管		L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		19	22,100	419,900	
			本	19	22,100	419,900	
コーキング剤		コーキングチューブ		38	630	23,940	
			本	38	630	23,940	
コーキングウエス				19	300	5,700	
			k g	19	300	5,700	
ミキシングユニット				3	2,550	7,650	
			個	3	2,550	7,650	
耐圧デリバリーホース		φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120	
			本	6	5,520	33,120	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0.75	19,100	14,325	
			本	0.75	19,100	14,325	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1819号	注入工	L=12. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3, 200, 000	
						1		3, 200, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		3. 09	18, 240	56, 361	WYB01742		
			日	3. 09	18, 240	56, 361	単－2867号		
ドリルジャンボ運転				0. 209	372, 500	77, 852	WK450650		
			日	0. 209	372, 500	77, 852	単－2725号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 428	7, 491	3, 206	WYB01743		
			日	0. 428	7, 491	3, 206	単－2868号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		3, 923			
			式	1		3, 923			
計						3, 200, 000			
						3, 200, 000			
単価						3, 200, 000	円／シフト		
						3, 200, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1820号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1	単価	210, 200
						1		210, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵装置運転				1. 03	204, 000	210, 120	WYB01851	
			日	1. 03	204, 000	210, 120	単－2869号	
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						210, 200		
						210, 200		
単価						210, 200		
						210, 200	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1821号	注入工	L=12. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	3, 200, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 696	38, 502	26, 797	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 696	38, 502	26, 797	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 175	38, 768	161, 856	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 696	27, 922	19, 433	
注入材		シリカレジン		0	0	0	
			k g	3, 410. 5	680	2, 319, 140	
注入管		L3=12. 5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		0	0	0	
			本	19	22, 100	419, 900	
コーキング剤		コーキングチューブ		0	0	0	
			本	38	630	23, 940	
コーキングウエス				0	0	0	
			k g	19	300	5, 700	
ミキシングユニット				0	0	0	
			個	3	2, 550	7, 650	
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0	
			本	6	5, 520	33, 120	
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0	0	0	
			本	0. 75	19, 100	14, 325	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1821号	注入工	L=12. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		3, 200, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06174		
			日	3. 09	18, 240	56, 361	単－2870号		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650		
			日	0. 209	372, 500	77, 852	単－2735号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	WYB06175		
			日	0. 428	7, 491	3, 206	単－2871号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		3, 923			
計						0			
						3, 200, 000			
単価						0			
						3, 200, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1822号	集塵機運転		単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	210, 100	
集塵装置運転				0	0	0	WYB06176	
			日	1. 03	203, 900	210, 017	単－2872号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		83		
計						0		
						210, 100		
単価						0		
						210, 100	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1823号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	4,203,000
						1	4,203,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.883	38,502	33,997		
		人	0.883	38,502	33,997		
トンネル世話役			0.883	38,502	33,997		
		人	0.883	38,502	33,997		
トンネル特殊工			5.3	38,768	205,470		
		人	5.3	38,768	205,470		
トンネル作業員			0.883	27,922	24,655		
		人	0.883	27,922	24,655		
注入材	シリカレジン		4,750	680	3,230,000		
		k g	4,750	680	3,230,000		
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		19	22,100	419,900		
		本	19	22,100	419,900		
コーキング剤	コーキングチューブ		38	630	23,940		
		本	38	630	23,940		
コーキングウエス			19	300	5,700		
		k g	19	300	5,700		
ミキシングユニット			3	2,550	7,650		
		個	3	2,550	7,650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－1823号	注入工	L=12. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	4, 203, 000
						1	4, 203, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転		流量計一体型		3. 38	18, 240	61, 651	WYB01854
			日	3. 38	18, 240	61, 651	単－2873号
ドリルジャンボ運転				0. 265	372, 500	98, 712	WK450650
			日	0. 265	372, 500	98, 712	単－2725号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 544	7, 491	4, 075	WYB01855
			日	0. 544	7, 491	4, 075	単－2874号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		5, 808	
			式	1		5, 808	
計						4, 203, 000	
						4, 203, 000	
単価						4, 203, 000	
						4, 203, 000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1824号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1	単価	228, 500
						1		228, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵装置運転				1. 12	204, 000	228, 480	WYB01865	
			日	1. 12	204, 000	228, 480	単－2875号	
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						228, 500		
						228, 500		
単価						228, 500		
						228, 500	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1825号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.883	38,502	33,997	
	トンネル世話役		人	0.883	38,502	33,997	
	トンネル特殊工		人	5.3	38,768	205,470	
	トンネル作業員		人	0.883	27,922	24,655	
	注入材	シリカレジン	k g	4,750	680	3,230,000	
	注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	19	22,100	419,900	
	コーキング剤	コーキングチューブ	本	38	630	23,940	
	コーキングウエス		k g	19	300	5,700	
	ミキシングユニット		個	3	2,550	7,650	
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120	
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1825号	注入工	L=12. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		4, 203, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06159		
			日	3. 38	18, 240	61, 651	単－2876号		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650		
			日	0. 265	372, 500	98, 712	単－2735号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	WYB06160		
			日	0. 544	7, 491	4, 075	単－2877号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		5, 808			
計						0			
						4, 203, 000			
単価						0			
						4, 203, 000	円／シフト		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1826号	集塵機運転		単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		228, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵装置運転				0	0	0	WYB06161	
			日	1. 12	203, 900	228, 368	単－2878号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		32		
計						0		
						228, 400		
単価						0		
						228, 400	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1827号	先行削孔工	L=9. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	131, 700
						1	131, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 202	38, 502	7, 777	
			人	0. 202	38, 502	7, 777	
トンネル世話役				0. 202	38, 502	7, 777	
			人	0. 202	38, 502	7, 777	
トンネル特殊工				1. 213	38, 768	47, 025	
			人	1. 213	38, 768	47, 025	
トンネル作業員				0. 202	27, 922	5, 640	
			人	0. 202	27, 922	5, 640	
親子ビット		φ 130mm		0. 023	89, 200	2, 051	
			個	0. 023	89, 200	2, 051	
ロッド		32DMT×3. 050		0. 008	37, 400	299	
			本	0. 008	37, 400	299	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 008	25, 500	204	
			個	0. 008	25, 500	204	
ドリルジャンボ運転				0. 16	372, 500	59, 600	WK450650
			日	0. 16	372, 500	59, 600	単一2725号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1, 327	
			式	1		1, 327	
計						131, 700	
						131, 700	
単価						131, 700	
						131, 700	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1828号	打設工	L=9. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3, 063, 000	
						1		3, 063, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 829	38, 502	31, 918			
			人	0. 829	38, 502	31, 918			
トンネル世話役				0. 829	38, 502	31, 918			
			人	0. 829	38, 502	31, 918			
トンネル特殊工				4. 975	38, 768	192, 870			
			人	4. 975	38, 768	192, 870			
トンネル作業員				0. 829	27, 922	23, 147			
			人	0. 829	27, 922	23, 147			
小口径長尺鋼管		φ 76. 3mm、 t=4. 2mm		19	102, 700	1, 951, 300	WYB01868		
			本	19	102, 700	1, 951, 300			
ユニットビット		UB-90		19	20, 400	387, 600	単一2849号		
			個	19	20, 400	387, 600			
ビットアダプター		AD-90		1. 171	68, 000	79, 628			
			個	1. 171	68, 000	79, 628			
ロッド		32DMT×3. 050		0. 489	37, 400	18, 288			
			本	0. 489	37, 400	18, 288			
ロッド		32DMT×4. 000		0. 245	49, 700	12, 176			
			本	0. 245	49, 700	12, 176			
ロッドスリーブ		SLS32		0. 489	7, 650	3, 740			
			個	0. 489	7, 650	3, 740			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 245	25, 500	6, 247			
			個	0. 245	25, 500	6, 247			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1828号	打設工	L=9. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3, 063, 000	
						1		3, 063, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネジプロテクター		PT		3. 8	2, 970	11, 286			
			個	3. 8	2, 970	11, 286			
セントラライザー		Me用		0. 087	32, 300	2, 810			
			組	0. 087	32, 300	2, 810			
サブセントラライザー		Me用		0. 087	32, 300	2, 810			
			組	0. 087	32, 300	2, 810			
ドリルジャンボ運転				0. 788	372, 500	293, 530	WK450650		
			日	0. 788	372, 500	293, 530			
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 686	11, 930	8, 183	WYB01869		
			日	0. 686	11, 930	8, 183			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		5, 549			
			式	1		5, 549			
計						3, 063, 000			
						3, 063, 000			
単価						3, 063, 000			
						3, 063, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1829号	注入工	L=9. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	4, 796, 000
						1	4, 796, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 715	38, 502	27, 528		
		人	0. 715	38, 502	27, 528		
トンネル世話役			0. 715	38, 502	27, 528		
		人	0. 715	38, 502	27, 528		
トンネル特殊工			4. 288	38, 768	166, 237		
		人	4. 288	38, 768	166, 237		
トンネル作業員			0. 715	27, 922	19, 964		
		人	0. 715	27, 922	19, 964		
注入材	湧水シリカレジン		3, 610	1, 040	3, 754, 400		
		k g	3, 610	1, 040	3, 754, 400		
注入管	L3=9. 5m用 口元ハッパ、逆止弁、逆止弁ストッパー		19	30, 400	577, 600		
		本	19	30, 400	577, 600		
コーキング剤	コーキングチューブ		38	630	23, 940		
		本	38	630	23, 940		
コーキングウエス			19	300	5, 700		
		k g	19	300	5, 700		
ミキシングユニット			3	2, 550	7, 650		
		個	3	2, 550	7, 650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1. 5m ボールバルブ付		6	5, 520	33, 120		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0. 75	19, 100	14, 325		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1829号	注入工	L=9. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4, 796, 000	
						1		4, 796, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		2. 77	18, 240	50, 524	WYB01871		
			日	2. 77	18, 240	50, 524	単－2880号		
ドリルジャンボ運転				0. 214	372, 500	79, 715	WK450650		
			日	0. 214	372, 500	79, 715	単－2725号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 44	7, 491	3, 296	WYB01878		
			日	0. 44	7, 491	3, 296	単－2881号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		4, 473			
			式	1		4, 473			
計						4, 796, 000			
						4, 796, 000			
単価						4, 796, 000	円／シフト		
						4, 796, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1830号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1	単価	187,700
						1		187,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵装置運転				0.92	204,000	187,680	WYB01881	
			日	0.92	204,000	187,680	単－2882号	
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						187,700		
						187,700		
単価						187,700		
						187,700	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1831号	先行削孔工	L=9. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	131, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 202	38, 502	7, 777		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 202	38, 502	7, 777		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	1. 213	38, 768	47, 025		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 202	27, 922	5, 640		
親子ビット	φ 130mm		0	0	0		
		個	0. 023	89, 200	2, 051		
ロッド	32DMT×3. 050		0	0	0		
		本	0. 008	37, 400	299		
シャンクスリーブ	SLS38/S32		0	0	0		
		個	0. 008	25, 500	204		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WK450650	
		日	0. 16	372, 500	59, 600	単一2735号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0		
		式	1		1, 327		
計					0		
					131, 700		
単価					0		
					131, 700	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1832号	打設工	L=9. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	3, 063, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 829	38, 502	31, 918	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 829	38, 502	31, 918	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 975	38, 768	192, 870	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 829	27, 922	23, 147	
小口径長尺鋼管		φ 76. 3mm、 t=4. 2mm		0	0	0	WYB06135
			本	19	102, 700	1, 951, 300	単一2853号
ユニットビット		UB-90		0	0	0	
			個	19	20, 400	387, 600	
ビットアダプター		AD-90		0	0	0	
			個	1. 171	68, 000	79, 628	
ロッド		32DMT×3. 050		0	0	0	
			本	0. 489	37, 400	18, 288	
ロッド		32DMT×4. 000		0	0	0	
			本	0. 245	49, 700	12, 176	
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0	
			個	0. 489	7, 650	3, 740	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 245	25, 500	6, 247	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1832号	打設工	L=9. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	3, 063, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター		PT		0	0	0	
			個	3. 8	2, 970	11, 286	
セントラライザー		Me用		0	0	0	
			組	0. 087	32, 300	2, 810	
サブセントラライザー		Me用		0	0	0	
			組	0. 087	32, 300	2, 810	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650
			日	0. 788	372, 500	293, 530	単一2735号
トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB06142
			日	0. 686	11, 930	8, 183	単一2883号
諸雑費（率+まるめ） 2%				0		0	
			式	1		5, 549	
計						0	
						3, 063, 000	
単価						0	
						3, 063, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1833号	注入工	L=9. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	4, 796, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 715	38, 502	27, 528		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 715	38, 502	27, 528		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	4. 288	38, 768	166, 237		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 715	27, 922	19, 964		
注入材	湧水シリカレジソ		0	0	0		
		k g	3, 610	1, 040	3, 754, 400		
注入管	L3=9. 5m用 口元ハツカ、逆止弁、逆止弁ストッパー		0	0	0		
		本	19	30, 400	577, 600		
コーキング剤	コーキングチューブ		0	0	0		
		本	38	630	23, 940		
コーキングウエス			0	0	0		
		k g	19	300	5, 700		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	3	2, 550	7, 650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0	0	0		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1833号	注入工	L=9. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		4, 796, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06144		
			日	2. 77	18, 240	50, 524	単－2884号		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650		
			日	0. 214	372, 500	79, 715	単－2735号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	WYB06145		
			日	0. 44	7, 491	3, 296	単－2885号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		4, 473			
計						0			
						4, 796, 000			
単価						0			
						4, 796, 000	円／シフト		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1834号	集塵機運転		単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		187,600
集塵装置運転				0	0	0	WYB06146	
			日	0.92	203,900	187,588	単－2886号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		12		
計						0		
						187,600		
単価						0		
						187,600	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1835号	先行削孔工	L=12. 5m(改良長) 23本/シフト	単位	シフト	数量	1	156, 400
						1	156, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 235	38, 502	9, 047	
			人	0. 235	38, 502	9, 047	
トンネル世話役				0. 235	38, 502	9, 047	
			人	0. 235	38, 502	9, 047	
トンネル特殊工				1. 413	38, 768	54, 779	
			人	1. 413	38, 768	54, 779	
トンネル作業員				0. 235	27, 922	6, 561	
			人	0. 235	27, 922	6, 561	
親子ビット		φ 130mm		0. 028	89, 200	2, 497	
			個	0. 028	89, 200	2, 497	
ロッド		32DMT×3. 050		0. 01	37, 400	374	
			本	0. 01	37, 400	374	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 01	25, 500	255	
			個	0. 01	25, 500	255	
ドリルジャンボ運転				0. 194	372, 500	72, 265	WK450650
			日	0. 194	372, 500	72, 265	単一2725号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1, 575	
			式	1		1, 575	
計						156, 400	
						156, 400	
単価						156, 400	
						156, 400	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1836号	打設工	L=12. 5m(改良長) 23本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3, 981, 000	
						1		3, 981, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 283	38, 502	49, 398			
			人	1. 283	38, 502	49, 398			
トンネル世話役				1. 283	38, 502	49, 398			
			人	1. 283	38, 502	49, 398			
トンネル特殊工				7. 7	38, 768	298, 513			
			人	7. 7	38, 768	298, 513			
トンネル作業員				1. 283	27, 922	35, 823			
			人	1. 283	27, 922	35, 823			
小口径長尺鋼管		φ 76. 3mm、 t=4. 2mm		23	102, 700	2, 362, 100	WYB01885		
			本	23	102, 700	2, 362, 100	単一2887号		
ユニットビット		UB-90		23	20, 400	469, 200			
			個	23	20, 400	469, 200			
ビットアダプター		AD-90		1. 88	68, 000	127, 840			
			個	1. 88	68, 000	127, 840			
ロッド		32DMT×3. 050		1. 179	37, 400	44, 094			
			本	1. 179	37, 400	44, 094			
ロッド		32DMT×4. 000		0. 393	49, 700	19, 532			
			本	0. 393	49, 700	19, 532			
ロッドスリーブ		SLS32		1. 179	7, 650	9, 019			
			個	1. 179	7, 650	9, 019			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 393	25, 500	10, 021			
			個	0. 393	25, 500	10, 021			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1836号	打設工	L=12. 5m(改良長) 23本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3, 981, 000	
						1		3, 981, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネジプロテクター		PT		4. 6	2, 970	13, 662			
			個	4. 6	2, 970	13, 662			
セントラライザー		Me用		0. 14	32, 300	4, 522			
			組	0. 14	32, 300	4, 522			
サブセントラライザー		Me用		0. 14	32, 300	4, 522			
			組	0. 14	32, 300	4, 522			
ドリルジャンボ運転				1. 242	372, 500	462, 645	WK450650		
			日	1. 242	372, 500	462, 645	単－2725号		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		1. 062	11, 930	12, 669	WYB01886		
			日	1. 062	11, 930	12, 669	単－2888号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		8, 042			
			式	1		8, 042			
計						3, 981, 000			
						3, 981, 000			
単価						3, 981, 000			
						3, 981, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1837号	注入工	L=12.5m(改良長) 23本/シフト	単位	シフト	数量	1	31,470,000
						1	31,470,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4.106	38,502	158,089	
			人	4.106	38,502	158,089	
トンネル世話役				4.106	38,502	158,089	
			人	4.106	38,502	158,089	
トンネル特殊工				24.638	38,768	955,165	
			人	24.638	38,768	955,165	
トンネル作業員				4.106	27,922	114,647	
			人	4.106	27,922	114,647	
注入材		湧水シリカレジン		27,721.9	1,040	28,830,776	
			k g	27,721.9	1,040	28,830,776	
注入管		L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		23	22,100	508,300	
			本	23	22,100	508,300	
コーキング剤		コーキングチューブ		46	630	28,980	
			本	46	630	28,980	
コーキングウエス				23	300	6,900	
			k g	23	300	6,900	
ミキシングユニット				3	2,550	7,650	
			個	3	2,550	7,650	
耐圧デリバリーホース		φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120	
			本	6	5,520	33,120	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0.75	19,100	14,325	
			本	0.75	19,100	14,325	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1837号	注入工	L=12. 5m(改良長) 23本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	31, 470, 000	
						1		31, 470, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		8. 58	18, 240	156, 499	WYB01894		
			日	8. 58	18, 240	156, 499	単－2889号		
ドリルジャンボ運転				1. 232	372, 500	458, 920	WK450650		
			日	1. 232	372, 500	458, 920	単－2725号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		2. 527	7, 491	18, 929	WYB01895		
			日	2. 527	7, 491	18, 929	単－2890号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		19, 611			
			式	1		19, 611			
計						31, 470, 000			
						31, 470, 000			
単価						31, 470, 000	円／シフト		
						31, 470, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1838号	先行削孔工	L=12. 5m(改良長) 23本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	156, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 235	38, 502	9, 047		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 235	38, 502	9, 047		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	1. 413	38, 768	54, 779		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 235	27, 922	6, 561		
親子ビット	φ 130mm		0	0	0		
		個	0. 028	89, 200	2, 497		
ロッド	32DMT×3. 050		0	0	0		
		本	0. 01	37, 400	374		
シャンクスリーブ	SLS38/S32		0	0	0		
		個	0. 01	25, 500	255		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WK450650	
		日	0. 194	372, 500	72, 265	単一2735号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0		
		式	1		1, 575		
計					0		
					156, 400		
単価					0		
					156, 400	円／シフト	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1839号	打設工	L=12. 5m(改良長) 23本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
					1	3, 981, 000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	1. 283	38, 502	49, 398			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	1. 283	38, 502	49, 398			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	7. 7	38, 768	298, 513			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	1. 283	27, 922	35, 823			
小口径長尺鋼管		φ 76. 3mm、 t=4. 2mm		0	0	0	WYB06128		
			本	23	102, 700	2, 362, 100			
ユニットビット		UB-90		0	0	0	単一2891号		
			個	23	20, 400	469, 200			
ビットアダプター		AD-90		0	0	0			
			個	1. 88	68, 000	127, 840			
ロッド		32DMT×3. 050		0	0	0			
			本	1. 179	37, 400	44, 094			
ロッド		32DMT×4. 000		0	0	0			
			本	0. 393	49, 700	19, 532			
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0			
			個	1. 179	7, 650	9, 019			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0			
			個	0. 393	25, 500	10, 021			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1839号	打設工	L=12. 5m(改良長) 23本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	3, 981, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター		PT		0	0	0	
			個	4. 6	2, 970	13, 662	
セントラライザー		Me用		0	0	0	
			組	0. 14	32, 300	4, 522	
サブセントラライザー		Me用		0	0	0	
			組	0. 14	32, 300	4, 522	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650
			日	1. 242	372, 500	462, 645	単一2735号
トラック（トンネル工事中） [クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB06129
			日	1. 062	11, 930	12, 669	単一2892号
諸雑費（率+まるめ） 2%				0		0	
			式	1		8, 042	
計						0	
						3, 981, 000	
単価						0	
						3, 981, 000	円/シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1840号	注入工	L=12.5m(改良長) 23本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	31,470,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	4.106	38,502	158,089		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	4.106	38,502	158,089		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	24.638	38,768	955,165		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	4.106	27,922	114,647		
注入材	湧水シリカレジン		0	0	0		
		k g	27,721.9	1,040	28,830,776		
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		0	0	0		
		本	23	22,100	508,300		
コーキング剤	コーキングチューブ		0	0	0		
		本	46	630	28,980		
コーキングウエス			0	0	0		
		k g	23	300	6,900		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	3	2,550	7,650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0	0	0		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－1840号	注入工	L=12. 5m(改良長) 23本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	31, 470, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06131
			日	8. 58	18, 240	156, 499	単－2893号
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650
			日	1. 232	372, 500	458, 920	単－2735号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	WYB06132
			日	2. 527	7, 491	18, 929	単－2894号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		19, 611	
計						0	
						31, 470, 000	
単価						0	
						31, 470, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1841号	先行削孔工	L=12.5m(改良長) 32本/シフト	単位	シフト	数量	1	233,800
						1	233,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.308	38,502	11,858	
			人	0.308	38,502	11,858	
トンネル世話役				0.308	38,502	11,858	
			人	0.308	38,502	11,858	
トンネル特殊工				1.85	38,768	71,720	
			人	1.85	38,768	71,720	
トンネル作業員				0.308	27,922	8,599	
			人	0.308	27,922	8,599	
親子ビット		φ130mm		0.308	89,200	27,473	
			個	0.308	89,200	27,473	
ロッド		32DMT×3.050		0.013	37,400	486	
			本	0.013	37,400	486	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0.013	25,500	331	
			個	0.013	25,500	331	
ドリルジャンボ運転				0.267	372,500	99,457	WK450650
			日	0.267	372,500	99,457	単一2725号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		2,018	
			式	1		2,018	
計						233,800	
						233,800	
単価						233,800	
						233,800	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1842号	打設工	L=12.5m(改良長) 32本/シフト	単位	シフト	数量	1	5,533,000
						1	5,533,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.769	38,502	68,110	
			人	1.769	38,502	68,110	
トンネル世話役				1.769	38,502	68,110	
			人	1.769	38,502	68,110	
トンネル特殊工				10.613	38,768	411,444	
			人	10.613	38,768	411,444	
トンネル作業員				1.769	27,922	49,394	
			人	1.769	27,922	49,394	
小口径長尺鋼管		φ76.3mm、t=4.2mm		32	102,700	3,286,400	WYB01891
			本	32	102,700	3,286,400	単一2895号
ユニットビット		UB-90		32	20,400	652,800	
			個	32	20,400	652,800	
ビットアダプター		AD-90		2.616	68,000	177,888	
			個	2.616	68,000	177,888	
ロッド		32DMT×3.050		1.64	37,400	61,336	
			本	1.64	37,400	61,336	
ロッド		32DMT×4.000		0.547	49,700	27,185	
			本	0.547	49,700	27,185	
ロッドスリーブ		SLS32		1.64	7,650	12,546	
			個	1.64	7,650	12,546	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0.547	25,500	13,948	
			個	0.547	25,500	13,948	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1842号	打設工	L=12. 5m(改良長) 32本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	5, 533, 000	
						1		5, 533, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネジプロテクター		PT		6. 4	2, 970	19, 008			
			個	6. 4	2, 970	19, 008			
セントラライザー		Me用		0. 195	32, 300	6, 298			
			組	0. 195	32, 300	6, 298			
サブセントラライザー		Me用		0. 195	32, 300	6, 298			
			組	0. 195	32, 300	6, 298			
ドリルジャンボ運転				1. 727	372, 500	643, 307	WK450650		
			日	1. 727	372, 500	643, 307	単－2725号		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		1. 464	11, 930	17, 465	WYB01892		
			日	1. 464	11, 930	17, 465	単－2896号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		11, 463			
			式	1		11, 463			
計						5, 533, 000			
						5, 533, 000			
単価						5, 533, 000			
						5, 533, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1843号	注入工	L=12.5m(改良長) 32本/シフト	単位	シフト	数量	1	13,210,000
						1	13,210,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	1.856	38,502	71,459		
トンネル世話役		人	1.856	38,502	71,459		
トンネル特殊工		人	11.138	38,768	431,797		
トンネル作業員		人	1.856	27,922	51,823		
注入材	湧水シリカレジン	k g	10,998.4	1,040	11,438,336		
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	32	22,100	707,200		
コーキング剤	コーキングチューブ	本	64	630	40,320		
コーキングウエス		k g	32	300	9,600		
ミキシングユニット		個	3	2,550	7,650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1843号	注入工	L=12. 5m(改良長) 32本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	13, 210, 000	
						1		13, 210, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		6. 05	18, 240	110, 352	WYB01900		
			日	6. 05	18, 240	110, 352	単－2897号		
ドリルジャンボ運転				0. 557	372, 500	207, 482	WK450650		
			日	0. 557	372, 500	207, 482	単－2725号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1. 142	7, 491	8, 554	WYB01901		
			日	1. 142	7, 491	8, 554	単－2898号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		6, 523			
			式	1		6, 523			
計						13, 210, 000			
						13, 210, 000			
単価						13, 210, 000	円／シフト		
						13, 210, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1844号	先行削孔工	L=12. 5m(改良長) 32本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	233, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 308	38, 502	11, 858	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 308	38, 502	11, 858	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 85	38, 768	71, 720	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 308	27, 922	8, 599	
親子ビット		φ 130mm		0	0	0	
			個	0. 308	89, 200	27, 473	
ロッド		32DMT×3. 050		0	0	0	
			本	0. 013	37, 400	486	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 013	25, 500	331	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650
			日	0. 267	372, 500	99, 457	単一2735号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		2, 018	
計						0	
						233, 800	
単価						0	
						233, 800	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1845号	打設工	L=12. 5m(改良長) 32本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
					1	5, 533, 000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	1. 769	38, 502	68, 110			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	1. 769	38, 502	68, 110			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	10. 613	38, 768	411, 444			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	1. 769	27, 922	49, 394			
小口径長尺鋼管		φ 76. 3mm、 t=4. 2mm		0	0	0	WYB06121		
			本	32	102, 700	3, 286, 400			
ユニットビット		UB-90		0	0	0	単一2899号		
			個	32	20, 400	652, 800			
ビットアダプター		AD-90		0	0	0			
			個	2. 616	68, 000	177, 888			
ロッド		32DMT×3. 050		0	0	0			
			本	1. 64	37, 400	61, 336			
ロッド		32DMT×4. 000		0	0	0			
			本	0. 547	49, 700	27, 185			
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0			
			個	1. 64	7, 650	12, 546			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0			
			個	0. 547	25, 500	13, 948			

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1845号	打設工	L=12. 5m(改良長) 32本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		5, 533, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネジプロテクター		PT		0	0	0		
			個	6. 4	2, 970	19, 008		
セントラライザー		Me用		0	0	0		
			組	0. 195	32, 300	6, 298		
サブセントラライザー		Me用		0	0	0		
			組	0. 195	32, 300	6, 298		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650	
			日	1. 727	372, 500	643, 307	単一2735号	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB06122	
			日	1. 464	11, 930	17, 465	単一2900号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0		
			式	1		11, 463		
計						0		
						5, 533, 000		
単価						0		
						5, 533, 000	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1846号	注入工	L=12.5m(改良長) 32本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	13,210,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1.856	38,502	71,459		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1.856	38,502	71,459		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	11.138	38,768	431,797		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	1.856	27,922	51,823		
注入材	湧水シリカレジン		0	0	0		
		k g	10,998.4	1,040	11,438,336		
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		0	0	0		
		本	32	22,100	707,200		
コーキング剤	コーキングチューブ		0	0	0		
		本	64	630	40,320		
コーキングウエス			0	0	0		
		k g	32	300	9,600		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	3	2,550	7,650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0	0	0		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1846号	注入工	L=12. 5m(改良長) 32本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		13, 210, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06124		
			日	6. 05	18, 240	110, 352	単－2901号		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650		
			日	0. 557	372, 500	207, 482	単－2735号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	WYB06125		
			日	1. 142	7, 491	8, 554	単－2902号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		6, 523			
計						0			
						13, 210, 000			
単価						0			
						13, 210, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1847号	注入工	L=12.5m(改良長) 32本/シフト	単位	シフト	数量	1	10,820,000
						1	10,820,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			1.556	38,502	59,909		
		人	1.556	38,502	59,909		
トンネル世話役			1.556	38,502	59,909		
		人	1.556	38,502	59,909		
トンネル特殊工			9.338	38,768	362,015		
		人	9.338	38,768	362,015		
トンネル作業員			1.556	27,922	43,446		
		人	1.556	27,922	43,446		
注入材	湧水シリカレジン		8,838.4	1,040	9,191,936		
		k g	8,838.4	1,040	9,191,936		
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		32	22,100	707,200		
		本	32	22,100	707,200		
コーキング剤	コーキングチューブ		64	630	40,320		
		本	64	630	40,320		
コーキングウエス			32	300	9,600		
		k g	32	300	9,600		
ミキシングユニット			3	2,550	7,650		
		個	3	2,550	7,650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1847号	注入工	L=12. 5m(改良長) 32本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	10, 820, 000	
						1		10, 820, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		5. 6	18, 240	102, 144	WYB01909		
			日	5. 6	18, 240	102, 144	単－2903号		
ドリルジャンボ運転				0. 467	372, 500	173, 957	WK450650		
			日	0. 467	372, 500	173, 957	単－2725号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 958	7, 491	7, 176	WYB01910		
			日	0. 958	7, 491	7, 176	単－2904号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		7, 293			
			式	1		7, 293			
計						10, 820, 000			
						10, 820, 000			
単価						10, 820, 000	円／シフト		
						10, 820, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1848号	注入工	L=12.5m(改良長) 32本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	10,820,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1.556	38,502	59,909		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1.556	38,502	59,909		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	9.338	38,768	362,015		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	1.556	27,922	43,446		
注入材	湧水シリカレジン		0	0	0		
		k g	8,838.4	1,040	9,191,936		
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		0	0	0		
		本	32	22,100	707,200		
コーキング剤	コーキングチューブ		0	0	0		
		本	64	630	40,320		
コーキングウエス			0	0	0		
		k g	32	300	9,600		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	3	2,550	7,650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0	0	0		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1848号	注入工	L=12. 5m(改良長) 32本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		10, 820, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06117		
			日	5. 6	18, 240	102, 144	単－2905号		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650		
			日	0. 467	372, 500	173, 957	単－2735号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	WYB06118		
			日	0. 958	7, 491	7, 176	単－2906号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		7, 293			
計						0			
						10, 820, 000			
単価						0			
						10, 820, 000	円／シフト		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1849号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	2,421,000
						1	2,421,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.552	38,502	21,253		
		人	0.552	38,502	21,253		
トンネル世話役			0.552	38,502	21,253		
		人	0.552	38,502	21,253		
トンネル特殊工			3.313	38,768	128,438		
		人	3.313	38,768	128,438		
トンネル作業員			0.552	27,922	15,412		
		人	0.552	27,922	15,412		
注入材	シリカレジン		2,371.2	680	1,612,416		
		k g	2,371.2	680	1,612,416		
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		19	22,100	419,900		
		本	19	22,100	419,900		
コーキング剤	コーキングチューブ		38	630	23,940		
		本	38	630	23,940		
コーキングウエス			19	300	5,700		
		k g	19	300	5,700		
ミキシングユニット			3	2,550	7,650		
		個	3	2,550	7,650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1849号	注入工	L=12. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2, 421, 000	
						1		2, 421, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		2. 73	18, 240	49, 795	WYB02949		
			日	2. 73	18, 240	49, 795	単－2907号		
ドリルジャンボ運転				0. 166	372, 500	61, 835	WK450650		
			日	0. 166	372, 500	61, 835	単－2725号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 34	7, 491	2, 546	WYB02950		
			日	0. 34	7, 491	2, 546	単－2908号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		3, 417			
			式	1		3, 417			
計						2, 421, 000			
						2, 421, 000			
単価						2, 421, 000			
						2, 421, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1850号	注入工	L=12. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	2, 421, 000
トンネル世話役			人	0. 552	38, 502	21, 253	
トンネル世話役			人	0. 552	38, 502	21, 253	
トンネル特殊工			人	3. 313	38, 768	128, 438	
トンネル作業員			人	0. 552	27, 922	15, 412	
注入材	シリカレジン		k g	2, 371. 2	680	1, 612, 416	
注入管	L3=12. 5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		本	19	22, 100	419, 900	
コーキング剤	コーキングチューブ		本	38	630	23, 940	
コーキングウエス			k g	19	300	5, 700	
ミキシングユニット			個	3	2, 550	7, 650	
耐圧デリバリーホース	φ 12×1. 5m ボールバルブ付		本	6	5, 520	33, 120	
耐圧デリバリーホース	φ 12×20m		本	0. 75	19, 100	14, 325	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1850号	注入工	L=12. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		2, 421, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06110		
			日	2. 73	18, 240	49, 795	単－2909号		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650		
			日	0. 166	372, 500	61, 835	単－2735号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	WYB06111		
			日	0. 34	7, 491	2, 546	単－2910号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		3, 417			
計						0			
						2, 421, 000			
単価						0			
						2, 421, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1851号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	4,710,000
						1	4,710,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.731	38,502	28,144		
		人	0.731	38,502	28,144		
トンネル世話役			0.731	38,502	28,144		
		人	0.731	38,502	28,144		
トンネル特殊工			4.388	38,768	170,113		
		人	4.388	38,768	170,113		
トンネル作業員			0.731	27,922	20,410		
		人	0.731	27,922	20,410		
注入材	湧水シリカレジン		3,665.1	1,040	3,811,704		
		k g	3,665.1	1,040	3,811,704		
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		19	22,100	419,900		
		本	19	22,100	419,900		
コーキング剤	コーキングチューブ		38	630	23,940		
		本	38	630	23,940		
コーキングウエス			19	300	5,700		
		k g	19	300	5,700		
ミキシングユニット			3	2,550	7,650		
		個	3	2,550	7,650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1851号	注入工	L=12. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4, 710, 000	
						1		4, 710, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		3. 15	18, 240	57, 456	WYB02968		
			日	3. 15	18, 240	57, 456	単－2911号		
ドリルジャンボ運転				0. 219	372, 500	81, 577	WK450650		
			日	0. 219	372, 500	81, 577	単－2725号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 45	7, 491	3, 370	WYB02969		
			日	0. 45	7, 491	3, 370	単－2912号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		4, 447			
			式	1		4, 447			
計						4, 710, 000			
						4, 710, 000			
単価						4, 710, 000			
						4, 710, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1852号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1	単価	214, 200
						1		214, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵装置運転				1. 05	204, 000	214, 200	WYB03049	
			日	1. 05	204, 000	214, 200	単一2913号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						214, 200		
						214, 200		
単価						214, 200		
						214, 200	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1853号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.731	38,502	28,144	
	トンネル世話役		人	0.731	38,502	28,144	
	トンネル特殊工		人	4.388	38,768	170,113	
	トンネル作業員		人	0.731	27,922	20,410	
	注入材	湧水シリカレジン	k g	3,665.1	1,040	3,811,704	
	注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	19	22,100	419,900	
	コーキング剤	コーキングチューブ	本	38	630	23,940	
	コーキングウエス		k g	19	300	5,700	
	ミキシングユニット		個	3	2,550	7,650	
	耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6	5,520	33,120	
	耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1853号	注入工	L=12. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		4, 710, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06086		
			日	3. 15	18, 240	57, 456	単－2914号		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650		
			日	0. 219	372, 500	81, 577	単－2735号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	WYB06087		
			日	0. 45	7, 491	3, 370	単－2915号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		4, 447			
計						0			
						4, 710, 000			
単価						0			
						4, 710, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1854号	集塵機運転		単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	214, 100
集塵装置運転				0	0	0	WYB06088	
			日	1. 05	203, 900	214, 095	単－2916号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						214, 100		
単価						0		
						214, 100	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1855号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	2,352,000
						1	2,352,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.54	38,502	20,791		
		人	0.54	38,502	20,791		
トンネル世話役			0.54	38,502	20,791		
		人	0.54	38,502	20,791		
トンネル特殊工			3.238	38,768	125,530		
		人	3.238	38,768	125,530		
トンネル作業員			0.54	27,922	15,077		
		人	0.54	27,922	15,077		
注入材	シリカレジン		2,274.3	680	1,546,524		
		k g	2,274.3	680	1,546,524		
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		19	22,100	419,900		
		本	19	22,100	419,900		
コーキング剤	コーキングチューブ		38	630	23,940		
		本	38	630	23,940		
コーキングウエス			19	300	5,700		
		k g	19	300	5,700		
ミキシングユニット			3	2,550	7,650		
		個	3	2,550	7,650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1855号	注入工	L=12. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2, 352, 000	
						1		2, 352, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		2. 87	18, 240	52, 348	WYB02991		
			日	2. 87	18, 240	52, 348	単－2917号		
ドリルジャンボ運転				0. 162	372, 500	60, 345	WK450650		
			日	0. 162	372, 500	60, 345	単－2725号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 332	7, 491	2, 487	WYB03006		
			日	0. 332	7, 491	2, 487	単－2918号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		3, 472			
			式	1		3, 472			
計						2, 352, 000			
						2, 352, 000			
単価						2, 352, 000			
						2, 352, 000	円／シフト		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1856号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1	単価	195,900
						1		195,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵装置運転				0.96	204,000	195,840	WYB03059	
			日	0.96	204,000	195,840	単一2919号	
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						195,900		
						195,900		
単価						195,900		
						195,900	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1857号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	2,352,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.54	38,502	20,791		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.54	38,502	20,791		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	3.238	38,768	125,530		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.54	27,922	15,077		
注入材	シリカレジン		0	0	0		
		k g	2,274.3	680	1,546,524		
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		0	0	0		
		本	19	22,100	419,900		
コーキング剤	コーキングチューブ		0	0	0		
		本	38	630	23,940		
コーキングウエス			0	0	0		
		k g	19	300	5,700		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	3	2,550	7,650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0	0	0		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1857号	注入工	L=12. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		2, 352, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06071		
			日	2. 87	18, 240	52, 348	単－2920号		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650		
			日	0. 162	372, 500	60, 345	単－2735号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	WYB06072		
			日	0. 332	7, 491	2, 487	単－2921号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		3, 472			
計						0			
						2, 352, 000			
単価						0			
						2, 352, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1858号	集塵機運転		単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		195, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵装置運転				0	0	0	WYB06073	
			日	0. 96	203, 900	195, 744	単－2922号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		56		
計						0		
						195, 800		
単価						0		
						195, 800	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1859号	先行削孔工	L=12. 2m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	131, 700
						1	131, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 202	38, 502	7, 777	
			人	0. 202	38, 502	7, 777	
トンネル世話役				0. 202	38, 502	7, 777	
			人	0. 202	38, 502	7, 777	
トンネル特殊工				1. 213	38, 768	47, 025	
			人	1. 213	38, 768	47, 025	
トンネル作業員				0. 202	27, 922	5, 640	
			人	0. 202	27, 922	5, 640	
親子ビット		φ 130mm		0. 023	89, 200	2, 051	
			個	0. 023	89, 200	2, 051	
ロッド		32DMT×3. 050		0. 008	37, 400	299	
			本	0. 008	37, 400	299	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 008	25, 500	204	
			個	0. 008	25, 500	204	
ドリルジャンボ運転				0. 16	372, 500	59, 600	WK450650
			日	0. 16	372, 500	59, 600	単一2725号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1, 327	
			式	1		1, 327	
計						131, 700	
						131, 700	
単価						131, 700	
						131, 700	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1860号	打設工	L=12. 2m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	3, 268, 000
						1	3, 268, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 042	38, 502	40, 119	
			人	1. 042	38, 502	40, 119	
トンネル世話役				1. 042	38, 502	40, 119	
			人	1. 042	38, 502	40, 119	
トンネル特殊工				6. 25	38, 768	242, 300	
			人	6. 25	38, 768	242, 300	
トンネル作業員				1. 042	27, 922	29, 094	
			人	1. 042	27, 922	29, 094	
小口径長尺鋼管		φ 76. 3mm、 t=4. 2mm		19	102, 700	1, 951, 300	WYB03041
			本	19	102, 700	1, 951, 300	単一2849号
ユニットビット		UB-90		19	20, 400	387, 600	
			個	19	20, 400	387, 600	
ビットアダプター		AD-90		1. 512	68, 000	102, 816	
			個	1. 512	68, 000	102, 816	
ロッド		32DMT×3. 050		0. 948	37, 400	35, 455	
			本	0. 948	37, 400	35, 455	
ロッド		32DMT×4. 000		0. 316	49, 700	15, 705	
			本	0. 316	49, 700	15, 705	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 948	7, 650	7, 252	
			個	0. 948	7, 650	7, 252	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 316	25, 500	8, 058	
			個	0. 316	25, 500	8, 058	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1860号	打設工	L=12. 2m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	3, 268, 000
						1	3, 268, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター		PT		3. 8	2, 970	11, 286	
			個	3. 8	2, 970	11, 286	
セントラライザー		Me用		0. 113	32, 300	3, 649	
			組	0. 113	32, 300	3, 649	
サブセントラライザー		Me用		0. 113	32, 300	3, 649	
			組	0. 113	32, 300	3, 649	
ドリルジャンボ運転				1	372, 500	372, 500	WK450650
			日	1	372, 500	372, 500	単一2725号
トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 862	11, 930	10, 283	WYB03050
			日	0. 862	11, 930	10, 283	単一2923号
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		6, 815	
			式	1		6, 815	
計						3, 268, 000	
						3, 268, 000	
単価						3, 268, 000	
						3, 268, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1861号	注入工	L=12. 2m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	4, 982, 000
						1	4, 982, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 767	38, 502	29, 531	
			人	0. 767	38, 502	29, 531	
トンネル世話役				0. 767	38, 502	29, 531	
			人	0. 767	38, 502	29, 531	
トンネル特殊工				4. 6	38, 768	178, 332	
			人	4. 6	38, 768	178, 332	
トンネル作業員				0. 767	27, 922	21, 416	
			人	0. 767	27, 922	21, 416	
注入材		湧水シリカレジン		3, 910. 2	1, 040	4, 066, 608	
			k g	3, 910. 2	1, 040	4, 066, 608	
注入管		L3=12. 5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		19	22, 100	419, 900	
			本	19	22, 100	419, 900	
コーキング剤		コーキングチューブ		38	630	23, 940	
			本	38	630	23, 940	
コーキングウエス				19	300	5, 700	
			k g	19	300	5, 700	
ミキシングユニット				3	2, 550	7, 650	
			個	3	2, 550	7, 650	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ボールバルブ付		6	5, 520	33, 120	
			本	6	5, 520	33, 120	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 75	19, 100	14, 325	
			本	0. 75	19, 100	14, 325	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1861号	注入工	L=12. 2m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	4, 982, 000
						1	4, 982, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転		流量計一体型		3. 17	18, 240	57, 820	WYB03060
			日	3. 17	18, 240	57, 820	単一2924号
ドリルジャンボ運転				0. 23	372, 500	85, 675	WK450650
			日	0. 23	372, 500	85, 675	単一2725号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 472	7, 491	3, 535	WYB03061
			日	0. 472	7, 491	3, 535	単一2925号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		4, 917	
			式	1		4, 917	
計						4, 982, 000	
						4, 982, 000	
単価						4, 982, 000	
						4, 982, 000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1862号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1	単価	216, 300
						1		216, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵装置運転				1. 06	204, 000	216, 240	WYB03065	
			日	1. 06	204, 000	216, 240	単一2926号	
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						216, 300		
						216, 300		
単価						216, 300		
						216, 300	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1863号	先行削孔工	L=12. 2m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	131, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 202	38, 502	7, 777	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 202	38, 502	7, 777	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 213	38, 768	47, 025	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 202	27, 922	5, 640	
親子ビット		φ 130mm		0	0	0	
			個	0. 023	89, 200	2, 051	
ロッド		32DMT×3. 050		0	0	0	
			本	0. 008	37, 400	299	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 008	25, 500	204	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650
			日	0. 16	372, 500	59, 600	単一2735号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		1, 327	
計						0	
						131, 700	
単価						0	
						131, 700	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1864号	打設工	L=12. 2m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		3, 268, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	1. 042	38, 502	40, 119			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	1. 042	38, 502	40, 119			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	6. 25	38, 768	242, 300			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	1. 042	27, 922	29, 094			
小口径長尺鋼管		φ 76. 3mm、 t=4. 2mm		0	0	0	WYB06097		
			本	19	102, 700	1, 951, 300			
ユニットビット		UB-90		0	0	0	単一2853号		
			個	19	20, 400	387, 600			
ビットアダプター		AD-90		0	0	0			
			個	1. 512	68, 000	102, 816			
ロッド		32DMT×3. 050		0	0	0			
			本	0. 948	37, 400	35, 455			
ロッド		32DMT×4. 000		0	0	0			
			本	0. 316	49, 700	15, 705			
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0			
			個	0. 948	7, 650	7, 252			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0			
			個	0. 316	25, 500	8, 058			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1864号	打設工	L=12. 2m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	3, 268, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター		PT		0	0	0	
			個	3. 8	2, 970	11, 286	
セントラライザー		Me用		0	0	0	
			組	0. 113	32, 300	3, 649	
サブセントラライザー		Me用		0	0	0	
			組	0. 113	32, 300	3, 649	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650
			日	1	372, 500	372, 500	単一2735号
トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB06098
			日	0. 862	11, 930	10, 283	単一2927号
諸雑費（率+まるめ） 2%				0		0	
			式	1		6, 815	
計						0	
						3, 268, 000	
単価						0	
						3, 268, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1865号	注入工	L=12. 2m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	4, 982, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 767	38, 502	29, 531		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 767	38, 502	29, 531		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	4. 6	38, 768	178, 332		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 767	27, 922	21, 416		
注入材	湧水シリカレジン		0	0	0		
		k g	3, 910. 2	1, 040	4, 066, 608		
注入管	L3=12. 5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		0	0	0		
		本	19	22, 100	419, 900		
コーキング剤	コーキングチューブ		0	0	0		
		本	38	630	23, 940		
コーキングウエス			0	0	0		
		k g	19	300	5, 700		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	3	2, 550	7, 650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0	0	0		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1865号	注入工	L=12. 2m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		4, 982, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06100		
			日	3. 17	18, 240	57, 820	単－2928号		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650		
			日	0. 23	372, 500	85, 675	単－2735号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	WYB06101		
			日	0. 472	7, 491	3, 535	単－2929号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		4, 917			
計						0			
						4, 982, 000			
単価						0			
						4, 982, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1866号	集塵機運転		単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		216, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵装置運転				0	0	0	WYB06103	
			日	1. 06	203, 900	216, 134	単－2930号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		66		
計						0		
						216, 200		
単価						0		
						216, 200	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1867号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	4,417,000
						1	4,417,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.677	38,502	26,065	
			人	0.677	38,502	26,065	
トンネル世話役				0.677	38,502	26,065	
			人	0.677	38,502	26,065	
トンネル特殊工				4.063	38,768	157,514	
			人	4.063	38,768	157,514	
トンネル作業員				0.677	27,922	18,903	
			人	0.677	27,922	18,903	
注入材		湧水シリカレジン		3,508.5	1,040	3,648,840	
			k g	3,508.5	1,040	3,648,840	
注入管		L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		15	22,100	331,500	
			本	15	22,100	331,500	
コーキング剤		コーキングチューブ		30	630	18,900	
			本	30	630	18,900	
コーキングウエス				15	300	4,500	
			k g	15	300	4,500	
ミキシングユニット				3	2,550	7,650	
			個	3	2,550	7,650	
耐圧デリバリーホース		φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120	
			本	6	5,520	33,120	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0.75	19,100	14,325	
			本	0.75	19,100	14,325	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1867号	注入工	L=12. 5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4, 417, 000	
						1		4, 417, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		2. 55	18, 240	46, 512	WYB03046		
			日	2. 55	18, 240	46, 512	単－2931号		
ドリルジャンボ運転				0. 203	372, 500	75, 617	WK450650		
			日	0. 203	372, 500	75, 617	単－2725号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 417	7, 491	3, 123	WYB03047		
			日	0. 417	7, 491	3, 123	単－2932号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		4, 366			
			式	1		4, 366			
計						4, 417, 000			
						4, 417, 000			
単価						4, 417, 000	円／シフト		
						4, 417, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1868号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
					1	単価	4,417,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.677	38,502	26,065		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.677	38,502	26,065		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	4.063	38,768	157,514		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.677	27,922	18,903		
注入材	湧水シリカレジン		0	0	0		
		k g	3,508.5	1,040	3,648,840		
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		0	0	0		
		本	15	22,100	331,500		
コーキング剤	コーキングチューブ		0	0	0		
		本	30	630	18,900		
コーキングウエス			0	0	0		
		k g	15	300	4,500		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	3	2,550	7,650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0	0	0		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1868号	注入工	L=12. 5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		4, 417, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06058		
			日	2. 55	18, 240	46, 512	単－2933号		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650		
			日	0. 203	372, 500	75, 617	単－2735号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	WYB06059		
			日	0. 417	7, 491	3, 123	単－2934号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		4, 366			
計						0			
						4, 417, 000			
単価						0			
						4, 417, 000	円／シフト		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1869号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	2,048,000
						1	2,048,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.471	38,502	18,134		
		人	0.471	38,502	18,134		
トンネル世話役			0.471	38,502	18,134		
		人	0.471	38,502	18,134		
トンネル特殊工			2.825	38,768	109,519		
		人	2.825	38,768	109,519		
トンネル作業員			0.471	27,922	13,151		
		人	0.471	27,922	13,151		
注入材	シリカレジン		2,031	680	1,381,080		
		k g	2,031	680	1,381,080		
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		15	22,100	331,500		
		本	15	22,100	331,500		
コーキング剤	コーキングチューブ		30	630	18,900		
		本	30	630	18,900		
コーキングウエス			15	300	4,500		
		k g	15	300	4,500		
ミキシングユニット			3	2,550	7,650		
		個	3	2,550	7,650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1869号	注入工	L=12. 5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2, 048, 000	
						1		2, 048, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		2. 24	18, 240	40, 857	WYB03055		
			日	2. 24	18, 240	40, 857	単－2935号		
ドリルジャンボ運転				0. 141	372, 500	52, 522	WK450650		
			日	0. 141	372, 500	52, 522	単－2725号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 29	7, 491	2, 172	WYB03056		
			日	0. 29	7, 491	2, 172	単－2936号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		2, 436			
			式	1		2, 436			
計						2, 048, 000			
						2, 048, 000			
単価						2, 048, 000	円／シフト		
						2, 048, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1870号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.471	38,502	18,134	
トンネル世話役			人	0.471	38,502	18,134	
トンネル特殊工			人	2.825	38,768	109,519	
トンネル作業員			人	0.471	27,922	13,151	
注入材	シリカレジン		k g	2,031	680	1,381,080	
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		本	15	22,100	331,500	
コーキング剤	コーキングチューブ		本	30	630	18,900	
コーキングウエス			k g	15	300	4,500	
ミキシングユニット			個	3	2,550	7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		本	6	5,520	33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		本	0.75	19,100	14,325	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1870号	注入工	L=12. 5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		2, 048, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06051		
			日	2. 24	18, 240	40, 857	単－2937号		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650		
			日	0. 141	372, 500	52, 522	単－2735号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	WYB06052		
			日	0. 29	7, 491	2, 172	単－2938号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		2, 436			
計						0			
						2, 048, 000			
単価						0			
						2, 048, 000	円／シフト		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1871号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	4,072,000
						1	4,072,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.858	38,502	33,034		
		人	0.858	38,502	33,034		
トンネル世話役			0.858	38,502	33,034		
		人	0.858	38,502	33,034		
トンネル特殊工			5.15	38,768	199,655		
		人	5.15	38,768	199,655		
トンネル作業員			0.858	27,922	23,957		
		人	0.858	27,922	23,957		
注入材	シリカレジン		4,579	680	3,113,720		
		k g	4,579	680	3,113,720		
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		19	22,100	419,900		
		本	19	22,100	419,900		
コーキング剤	コーキングチューブ		38	630	23,940		
		本	38	630	23,940		
コーキングウエス			19	300	5,700		
		k g	19	300	5,700		
ミキシングユニット			3	2,550	7,650		
		個	3	2,550	7,650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1871号	注入工	L=12. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	4, 072, 000
						1	4, 072, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転		流量計一体型		3. 19	18, 240	58, 185	WYB01236
			日	3. 19	18, 240	58, 185	単一2939号
ドリルジャンボ運転				0. 258	372, 500	96, 105	WK450650
			日	0. 258	372, 500	96, 105	単一2725号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 528	7, 491	3, 955	WYB01259
			日	0. 528	7, 491	3, 955	単一2940号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		5, 720	
			式	1		5, 720	
計						4, 072, 000	
						4, 072, 000	
単価						4, 072, 000	
						4, 072, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1872号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	4,072,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.858	38,502	33,034		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.858	38,502	33,034		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	5.15	38,768	199,655		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.858	27,922	23,957		
注入材	シリカレジン		0	0	0		
		k g	4,579	680	3,113,720		
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		0	0	0		
		本	19	22,100	419,900		
コーキング剤	コーキングチューブ		0	0	0		
		本	38	630	23,940		
コーキングウエス			0	0	0		
		k g	19	300	5,700		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	3	2,550	7,650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0	0	0		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1872号	注入工	L=12. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		4, 072, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06044		
			日	3. 19	18, 240	58, 185	単－2941号		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650		
			日	0. 258	372, 500	96, 105	単－2735号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	WYB06045		
			日	0. 528	7, 491	3, 955	単－2942号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		5, 720			
計						0			
						4, 072, 000			
単価						0			
						4, 072, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1873号	鏡吹付工	A=77. 6m2	単位	シフト	数量	1	単価	294, 400	
						1		294, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 102	38, 502	3, 927			
			人	0. 102	38, 502	3, 927			
トンネル世話役				0. 102	38, 502	3, 927			
			人	0. 102	38, 502	3, 927			
トンネル特殊工				0. 613	38, 768	23, 764			
			人	0. 613	38, 768	23, 764			
トンネル作業員				0. 102	27, 922	2, 848			
			人	0. 102	27, 922	2, 848			
吹付コンクリート				77. 62	2, 445	189, 780	WYB01082		
			m 2	77. 62	2, 445	189, 780			
コンクリート吹付機運転				0. 177	220, 300	38, 993	WYB01084		
			日	0. 177	220, 300	38, 993			
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 335	24, 590	8, 237	WYB01096		
			日	0. 335	24, 590	8, 237			
吹付プラント設備運転				0. 357	62, 290	22, 237	WYB01098		
			日	0. 357	62, 290	22, 237			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		687			
			式	1		687			
計						294, 400			
						294, 400			
単価						294, 400			
						294, 400			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1874号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1	単価	230, 600
						1		230, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵装置運転				1. 13	204, 000	230, 520	WYB00200	
			日	1. 13	204, 000	230, 520	単－2944号	
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						230, 600		
						230, 600		
単価						230, 600		
						230, 600	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1875号	鏡吹付工	A=77. 6m2	単位	シフト	数量	0	0
						1	294, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 102	38, 502	3, 927	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 102	38, 502	3, 927	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 613	38, 768	23, 764	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 102	27, 922	2, 848	
吹付コンクリート				0	0	0	WYB06028
			m 2	77. 62	2, 445	189, 780	単一2945号
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WYB06030
			日	0. 177	220, 300	38, 993	単一2732号
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB06031
			日	0. 335	24, 590	8, 237	単一2733号
吹付プラント設備運転				0	0	0	WYB06032
			日	0. 357	62, 290	22, 237	単一2734号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		687	
計						0	
						294, 400	
単価						0	
						294, 400	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1876号	集塵機運転		単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	230, 500
集塵装置運転				0	0	0	WYB06037	
			日	1. 13	203, 900	230, 407	単－2946号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		93		
計						0		
						230, 500		
単価						0		
						230, 500	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1877号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	3,663,000
						1	3,663,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.783	38,502	30,147		
		人	0.783	38,502	30,147		
トンネル世話役			0.783	38,502	30,147		
		人	0.783	38,502	30,147		
トンネル特殊工			4.7	38,768	182,209		
		人	4.7	38,768	182,209		
トンネル作業員			0.783	27,922	21,862		
		人	0.783	27,922	21,862		
注入材	シリカレジン		4,028	680	2,739,040		
		k g	4,028	680	2,739,040		
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		19	22,100	419,900		
		本	19	22,100	419,900		
コーキング剤	コーキングチューブ		38	630	23,940		
		本	38	630	23,940		
コーキングウエス			19	300	5,700		
		k g	19	300	5,700		
ミキシングユニット			3	2,550	7,650		
		個	3	2,550	7,650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1877号	注入工	L=12. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3, 663, 000	
						1		3, 663, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		3. 23	18, 240	58, 915	WYB01276		
			日	3. 23	18, 240	58, 915	単－2947号		
ドリルジャンボ運転				0. 235	372, 500	87, 537	WK450650		
			日	0. 235	372, 500	87, 537	単－2725号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 482	7, 491	3, 610	WYB01277		
			日	0. 482	7, 491	3, 610	単－2948号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		4, 898			
			式	1		4, 898			
計						3, 663, 000			
						3, 663, 000			
単価						3, 663, 000	円／シフト		
						3, 663, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1878号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1	単価	220, 400
						1		220, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵装置運転				1. 08	204, 000	220, 320	WYB01060	
			日	1. 08	204, 000	220, 320	単－2949号	
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						220, 400		
						220, 400		
単価						220, 400		
						220, 400	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1879号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	3,663,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.783	38,502	30,147		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.783	38,502	30,147		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	4.7	38,768	182,209		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.783	27,922	21,862		
注入材	シリカレジン		0	0	0		
		k g	4,028	680	2,739,040		
注入管	L3=12.5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		0	0	0		
		本	19	22,100	419,900		
コーキング剤	コーキングチューブ		0	0	0		
		本	38	630	23,940		
コーキングウエス			0	0	0		
		k g	19	300	5,700		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	3	2,550	7,650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0	0	0		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1879号	注入工	L=12. 5m(改良長) 19本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		3, 663, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06020		
			日	3. 23	18, 240	58, 915	単－2950号		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650		
			日	0. 235	372, 500	87, 537	単－2735号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	WYB06021		
			日	0. 482	7, 491	3, 610	単－2951号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		4, 898			
計						0			
						3, 663, 000			
単価						0			
						3, 663, 000	円／シフト		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1880号	集塵機運転		単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		220, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵装置運転				0	0	0	WYB06022	
			日	1.08	203,900	220,212	単－2952号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		88		
計						0		
						220,300		
単価						0		
						220,300	円／シフト	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1881号	先行削孔工	L=21. 5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	97, 310	
						1		97, 310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 169	36, 330	6, 139			
			人	0. 169	36, 330	6, 139			
トンネル特殊工				1. 013	36, 540	37, 015			
			人	1. 013	36, 540	37, 015			
トンネル作業員				0. 169	26, 355	4, 453			
			人	0. 169	26, 355	4, 453			
親子ビット		φ 130mm		0. 018	89, 200	1, 605			
			個	0. 018	89, 200	1, 605			
ロッド		32DMT×3. 050		0. 005	37, 400	187			
			本	0. 005	37, 400	187			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 005	25, 500	127			
			個	0. 005	25, 500	127			
ドリルジャンボ運転				0. 127	372, 500	47, 307	WK450650		
			日	0. 127	372, 500	47, 307			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		477	単一2953号		
			式	1		477			
計						97, 310			
						97, 310			
単価						97, 310			
						97, 310			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1882号	打設工	L=21. 5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	4, 266, 000
						1	4, 266, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 477	36, 330	53, 659	
			人	1. 477	36, 330	53, 659	
トンネル特殊工				8. 863	36, 540	323, 854	
			人	8. 863	36, 540	323, 854	
トンネル作業員				1. 477	26, 355	38, 926	
			人	1. 477	26, 355	38, 926	
小口径長尺鋼管		φ 76. 3mm、 t=4. 2mm		15	183, 700	2, 755, 500	WYB01208
			本	15	183, 700	2, 755, 500	単一2954号
ユニットビット		UB-90		15	20, 400	306, 000	
			個	15	20, 400	306, 000	
ビットアダプター		AD-90		1. 332	68, 000	90, 576	
			個	1. 332	68, 000	90, 576	
ロッド		32DMT×4. 000		0. 666	49, 700	33, 100	
			本	0. 666	49, 700	33, 100	
ロッド		32DMT×3. 050		1. 665	37, 400	62, 271	
			本	1. 665	37, 400	62, 271	
ロッドスリーブ		SLS32		1. 998	7, 650	15, 284	
			個	1. 998	7, 650	15, 284	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 333	25, 500	8, 491	
			個	0. 333	25, 500	8, 491	
ネジプロテクター		PT		3	2, 970	8, 910	
			個	3	2, 970	8, 910	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1882号	打設工	L=21. 5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4, 266, 000	
						1		4, 266, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
サブセントライザー		Me用		0. 167	32, 300	5, 394			
			組	0. 167	32, 300	5, 394			
セントライザー		Me用		0. 167	32, 300	5, 394			
			組	0. 167	32, 300	5, 394			
ドリルジャンボ運転				1. 435	372, 500	534, 537	WK450650		
			日	1. 435	372, 500	534, 537	単－2953号		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		1. 222	11, 930	14, 578	WYB01209		
			日	1. 222	11, 930	14, 578	単－2955号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		9, 526			
			式	1		9, 526			
計						4, 266, 000			
						4, 266, 000			
単価						4, 266, 000			
						4, 266, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1883号	注入工	L=21. 5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	1, 977, 000
						1	1, 977, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 702	36, 330	25, 503	
			人	0. 702	36, 330	25, 503	
トンネル特殊工				4. 213	36, 540	153, 943	
			人	4. 213	36, 540	153, 943	
トンネル作業員				0. 702	26, 355	18, 501	
			人	0. 702	26, 355	18, 501	
注入材		早強セメントモルタル		5, 821. 5	150	873, 225	
			L	5, 821. 5	150	873, 225	
注入管		L3=21. 5m用 ロ元ハッカー、逆止弁、逆止弁ストッパー		15	34, 000	510, 000	
			本	15	34, 000	510, 000	
コーキングウエス				15	300	4, 500	
			k g	15	300	4, 500	
ロ元ハッカー用注入材		ウレタン		21	1, 020	21, 420	
			k g	21	1, 020	21, 420	
注入ユニット				2	10, 200	20, 400	
			個	2	10, 200	20, 400	
圧抜バルブ		圧力ゲージ付		0. 25	55, 200	13, 800	
			組	0. 25	55, 200	13, 800	
耐圧デリバリーホース		φ 25×25m カムロック付		0. 25	69, 700	17, 425	
			本	0. 25	69, 700	17, 425	
グラウト流量圧力測定装置接続ホース		φ 25×5. 0m カムロック付き		0. 25	29, 700	7, 425	
			本	0. 25	29, 700	7, 425	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1883号	注入工	L=21. 5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1, 977, 000	
						1		1, 977, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ミキシングユニット			個	2	2, 550	5, 100			
				2	2, 550	5, 100			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付	本	4	5, 520	22, 080			
				4	5, 520	22, 080			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m	本	0. 5	19, 100	9, 550			
				0. 5	19, 100	9, 550			
モルタル注入機運転			日	4. 696	3, 471	16, 299	WYB01213		
				4. 696	3, 471	16, 299	単－2956号		
グラウト流量・圧力測定装置			日	4. 696	8, 296	38, 958	WYB01214		
				4. 696	8, 296	38, 958	単－2957号		
口元パッカー用ウレタン注入ポンプ運転			日	4. 696	17, 690	83, 072	WYB01215		
				4. 696	17, 690	83, 072	単－2958号		
ドリルジャンボ運転			日	0. 351	372, 500	130, 747	WK450650		
				0. 351	372, 500	130, 747	単－2953号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積	日	0. 864	5, 413	4, 676	WYB01216		
				0. 864	5, 413	4, 676	単－2959号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		376			
				1		376			
計						1, 977, 000			
						1, 977, 000			
単価						1, 977, 000	円／シフト		
						1, 977, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1884号	先行削孔工	L=21. 5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	97, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 169	36, 330	6, 139	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 013	36, 540	37, 015	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 169	26, 355	4, 453	
親子ビット		φ 130mm		0	0	0	
			個	0. 018	89, 200	1, 605	
ロッド		32DMT×3. 050		0	0	0	
			本	0. 005	37, 400	187	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 005	25, 500	127	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650
			日	0. 127	372, 500	47, 307	単一2960号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		477	
計						0	
						97, 310	
単価						0	
						97, 310	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1885号	打設工	L=21. 5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	4, 266, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 477	36, 330	53, 659	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	8. 863	36, 540	323, 854	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1. 477	26, 355	38, 926	
小口径長尺鋼管		φ 76. 3mm、t=4. 2mm		0	0	0	WYB05685
			本	15	183, 700	2, 755, 500	単一2961号
ユニットビット		UB-90		0	0	0	
			個	15	20, 400	306, 000	
ビットアダプター		AD-90		0	0	0	
			個	1. 332	68, 000	90, 576	
ロッド		32DMT×4. 000		0	0	0	
			本	0. 666	49, 700	33, 100	
ロッド		32DMT×3. 050		0	0	0	
			本	1. 665	37, 400	62, 271	
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0	
			個	1. 998	7, 650	15, 284	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 333	25, 500	8, 491	
ネジプロテクター		PT		0	0	0	
			個	3	2, 970	8, 910	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1885号	打設工	L=21. 5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		4, 266, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
サブセントライザー		Me用		0	0	0			
			組	0. 167	32, 300	5, 394			
セントライザー		Me用		0	0	0			
			組	0. 167	32, 300	5, 394			
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650		
			日	1. 435	372, 500	534, 537	単－2960号		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB05772		
			日	1. 222	11, 930	14, 578	単－2962号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0			
			式	1		9, 526			
計						0			
						4, 266, 000			
単価						0	円／シフト		
						4, 266, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1886号	注入工	L=21. 5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	1, 977, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 702	36, 330	25, 503		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	4. 213	36, 540	153, 943		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 702	26, 355	18, 501		
注入材	早強セメントモルタル		0	0	0		
		L	5, 821. 5	150	873, 225		
注入管	L3=21. 5m用 ロ元ハッカー、逆止弁、逆止弁ストッパー		0	0	0		
		本	15	34, 000	510, 000		
コーキングウエス			0	0	0		
		k g	15	300	4, 500		
ロ元ハッカー用注入材	ウレタン		0	0	0		
		k g	21	1, 020	21, 420		
注入ユニット			0	0	0		
		個	2	10, 200	20, 400		
圧抜バルブ	圧力ゲージ付		0	0	0		
		組	0. 25	55, 200	13, 800		
耐圧デリバリーホース	φ 25×25m カムロック付		0	0	0		
		本	0. 25	69, 700	17, 425		
グラウト流量圧力測定装置接続ホース	φ 25×5. 0m カムロック付き		0	0	0		
		本	0. 25	29, 700	7, 425		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1886号	注入工	L=21. 5m(改良長) 15本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	1, 977, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ミキシングユニット				0	0	0	
			個	2	2, 550	5, 100	
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0	
			本	4	5, 520	22, 080	
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0	0	0	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
モルタル注入機運転				0	0	0	WYB06007
			日	4. 696	3, 471	16, 299	単-2963号
グラウト流量・圧力測定装置				0	0	0	WYB06008
			日	4. 696	8, 296	38, 958	単-2964号
口元パッカー用ウレタン注入ポンプ運転				0	0	0	WYB06009
			日	4. 696	17, 690	83, 072	単-2965号
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650
			日	0. 351	372, 500	130, 747	単-2960号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	WYB06010
			日	0. 864	5, 413	4, 676	単-2966号
諸雑費（率+まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		376	
計						0	
						1, 977, 000	
単価						0	
						1, 977, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1887号	鏡吹付工	A=74. 3m2 t=3cm	単位	シフト	数量	1	93, 560
						1	93, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	38, 502	1, 116	
			人	0. 029	38, 502	1, 116	
トンネル世話役				0. 029	38, 502	1, 116	
			人	0. 029	38, 502	1, 116	
トンネル特殊工				0. 175	38, 768	6, 784	
			人	0. 175	38, 768	6, 784	
トンネル作業員				0. 029	27, 922	809	
			人	0. 029	27, 922	809	
吹付コンクリート		(t=3cm)		2. 786	19, 570	54, 522	WYB03236
			m 3	2. 786	19, 570	54, 522	単一2967号
コンクリート吹付機運転				0. 233	44, 720	10, 419	WYB03238
			時間	0. 233	44, 720	10, 419	単一2968号
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 233	4, 579	1, 066	WYB03239
			時間	0. 233	4, 579	1, 066	単一2969号
集塵機運転				0. 015	204, 000	3, 060	WYB03240
			日	0. 015	204, 000	3, 060	単一2970号
吹付プラント設備運転				0. 5	29, 320	14, 660	WYB03241
			時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2581号
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						93, 560	
						93, 560	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1887号	鏡吹付工	A=74. 3m2 t=3cm	単位	シフト	数量	1	単価	93, 560
						1		93, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						93, 560	円／シフト	
						93, 560		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1888号	鏡吹付工	A=74. 3m2 t=3cm	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		93, 550	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 029	38, 502	1, 116			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 029	38, 502	1, 116			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	0. 175	38, 768	6, 784			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	0. 029	27, 922	809			
吹付コンクリート		(t=3cm)		0	0	0	WYB05998		
			m 3	2. 786	19, 570	54, 522			
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WYB06000		
			時間	0. 233	44, 720	10, 419			
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB06001		
			時間	0. 233	4, 579	1, 066			
集塵機運転				0	0	0	WYB06002		
			日	0. 015	203, 900	3, 058			
吹付プラント設備運転				0	0	0	WYB06003		
			時間	0. 5	29, 320	14, 660			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						93, 550			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1888号	鏡吹付工	A=74. 3m2 t=3cm	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		93, 550	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価						0			
						93, 550	円／シフト		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1889号	鏡吹付工	A=74. 3m2 t=5cm	単位	シフト	数量	1	単価	145, 600	
						1		145, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 048	38, 502	1, 848			
			人	0. 048	38, 502	1, 848			
トンネル世話役				0. 048	38, 502	1, 848			
			人	0. 048	38, 502	1, 848			
トンネル特殊工				0. 288	38, 768	11, 165			
			人	0. 288	38, 768	11, 165			
トンネル作業員				0. 048	27, 922	1, 340			
			人	0. 048	27, 922	1, 340			
吹付コンクリート		(t=5cm)		4. 644	19, 570	90, 883	WYB03091		
			m 3	4. 644	19, 570	90, 883			
コンクリート吹付機運転				0. 383	44, 720	17, 127	WYB03093		
			時間	0. 383	44, 720	17, 127			
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 383	4, 579	1, 753	WYB03094		
			時間	0. 383	4, 579	1, 753			
集塵機運転				0. 024	204, 000	4, 896	WYB03095		
			日	0. 024	204, 000	4, 896			
吹付プラント設備運転				0. 5	29, 320	14, 660	WYB03102		
			時間	0. 5	29, 320	14, 660			
諸雑費（まるめ）				1		80			
			式	1		80			
計						145, 600			
						145, 600			

参考資料 (1)

單價使用年月	2019.11
步掛使用年月	2019.11
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1890号	鏡吹付工	A=74. 3m2 t=5cm	単位	シフト	数量	0	0
						1	145, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 048	38, 502	1, 848		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 048	38, 502	1, 848		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 288	38, 768	11, 165		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 048	27, 922	1, 340		
吹付コンクリート	(t=5cm)		0	0	0	WYB05984	
		m 3	4. 644	19, 570	90, 883	単一2979号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WYB05986	
		時間	0. 383	44, 720	17, 127	単一2980号	
トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB05987	
		時間	0. 383	4, 579	1, 753	単一2981号	
集塵機運転			0	0	0	WYB05988	
		日	0. 024	203, 900	4, 893	単一2982号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WYB05989	
		時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2592号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		83		
計					0		
					145, 600		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1890号	鏡吹付工	A=74. 3m2 t=5cm	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		145, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0		
						145, 600	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1891号	鏡吹付工	A=75. 4m2 t=5cm	単位	シフト	数量	1	148, 600
						1	148, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 05	38, 502	1, 925	
			人	0. 05	38, 502	1, 925	
トンネル世話役				0. 05	38, 502	1, 925	
			人	0. 05	38, 502	1, 925	
トンネル特殊工				0. 3	38, 768	11, 630	
			人	0. 3	38, 768	11, 630	
トンネル作業員				0. 05	27, 922	1, 396	
			人	0. 05	27, 922	1, 396	
吹付コンクリート		(t=5cm)		4. 713	19, 570	92, 233	WYB02159
			m 3	4. 713	19, 570	92, 233	単一2983号
コンクリート吹付機運転				0. 4	44, 720	17, 888	WYB02161
			時間	0. 4	44, 720	17, 888	単一2984号
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 4	4, 579	1, 831	WYB02162
			時間	0. 4	4, 579	1, 831	単一2985号
集塵機運転				0. 025	204, 000	5, 100	WYB02163
			日	0. 025	204, 000	5, 100	単一2986号
吹付プラント設備運転				0. 5	29, 320	14, 660	WYB02164
			時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2581号
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						148, 600	
						148, 600	

参考資料 (1)

單僑使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1892号	鏡吹付工	A=75. 4m2 t=5cm	単位	シフト	数量	0	0
						1	148, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 05	38, 502	1, 925		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 05	38, 502	1, 925		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 3	38, 768	11, 630		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 05	27, 922	1, 396		
吹付コンクリート	(t=5cm)		0	0	0	WYB05977	
		m 3	4. 713	19, 570	92, 233	単一2987号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WYB05979	
		時間	0. 4	44, 720	17, 888	単一2988号	
トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB05980	
		時間	0. 4	4, 579	1, 831	単一2989号	
集塵機運転			0	0	0	WYB05981	
		日	0. 025	203, 900	5, 097	単一2990号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WYB05982	
		時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2592号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		15		
計					0		
					148, 600		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1892号	鏡吹付工	A=75. 4m2 t=5cm	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		148, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						148, 600	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1893号	鏡吹付工	A=79. 1m2 t=5cm	単位	シフト	数量	1	154, 900
						1	154, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 052	38, 502	2, 002	
			人	0. 052	38, 502	2, 002	
トンネル世話役				0. 052	38, 502	2, 002	
			人	0. 052	38, 502	2, 002	
トンネル特殊工				0. 313	38, 768	12, 134	
			人	0. 313	38, 768	12, 134	
トンネル作業員				0. 052	27, 922	1, 451	
			人	0. 052	27, 922	1, 451	
吹付コンクリート		(t=5cm)		4. 944	19, 570	96, 754	WYB03594
			m 3	4. 944	19, 570	96, 754	単一2991号
コンクリート吹付機運転				0. 417	44, 720	18, 648	WYB03596
			時間	0. 417	44, 720	18, 648	単一2992号
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 417	4, 579	1, 909	WYB03597
			時間	0. 417	4, 579	1, 909	単一2993号
集塵機運転				0. 026	204, 000	5, 304	WYB03609
			日	0. 026	204, 000	5, 304	単一2994号
吹付プラント設備運転				0. 5	29, 320	14, 660	WYB03610
			時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2581号
諸雑費（まるめ）				1		36	
			式	1		36	
計						154, 900	
						154, 900	

参考資料 (1)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1894号	鏡吹付工	A=79. 1m2 t=5cm	単位	シフト	数量	0	0
						1	154, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 052	38, 502	2, 002		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 052	38, 502	2, 002		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 313	38, 768	12, 134		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 052	27, 922	1, 451		
吹付コンクリート	(t=5cm)		0	0	0	WYB05914	
		m 3	4. 944	19, 570	96, 754	単一2995号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WYB05916	
		時間	0. 417	44, 720	18, 648	単一2996号	
トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB05917	
		時間	0. 417	4, 579	1, 909	単一2997号	
集塵機運転			0	0	0	WYB05918	
		日	0. 026	203, 900	5, 301	単一2998号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WYB05919	
		時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2592号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		39		
計					0		
					154, 900		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1894号	鏡吹付工	A=79. 1m2 t=5cm	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		154, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0		
						154, 900	円／シフト	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1895号	鏡吹付工	A=78.7m2 t=5cm	単位	シフト	数量	1	単価	154, 400	
						1		154, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.052	38,502	2,002			
			人	0.052	38,502	2,002			
トンネル世話役				0.052	38,502	2,002			
			人	0.052	38,502	2,002			
トンネル特殊工				0.313	38,768	12,134			
			人	0.313	38,768	12,134			
トンネル作業員				0.052	27,922	1,451			
			人	0.052	27,922	1,451			
吹付コンクリート		(t=5cm)		4.919	19,570	96,264	WYB01887		
			m 3	4.919	19,570	96,264			
コンクリート吹付機運転				0.417	44,720	18,648	WYB01889		
			時間	0.417	44,720	18,648			
トラックミキサー運転		4.4～4.5m3		0.417	4,579	1,909	WYB01896		
			時間	0.417	4,579	1,909			
集塵機運転				0.026	204,000	5,304	WYB01897		
			日	0.026	204,000	5,304			
吹付プラント設備運転				0.5	29,320	14,660	WYB01898		
			時間	0.5	29,320	14,660			
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						154,400			
						154,400			

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1896号	鏡吹付工	A=78. 7m2 t=5cm	単位	シフト	数量	0	0
						1	154, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 052	38, 502	2, 002		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 052	38, 502	2, 002		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 313	38, 768	12, 134		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 052	27, 922	1, 451		
吹付コンクリート	(t=5cm)		0	0	0	WYB05907	
		m 3	4. 919	19, 570	96, 264	単一3000号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WYB05909	
		時間	0. 417	44, 720	18, 648	単一2996号	
トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB05910	
		時間	0. 417	4, 579	1, 909	単一2997号	
集塵機運転			0	0	0	WYB05911	
		日	0. 026	203, 900	5, 301	単一2998号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WYB05912	
		時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2592号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		29		
計					0		
					154, 400		

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1897号	鏡吹付工	A=78. 7m2 t=5cm	単位	シフト	数量	0	0
						1	160, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 052	38, 502	2, 002		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 052	38, 502	2, 002		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 313	38, 768	12, 134		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 052	27, 922	1, 451		
吹付コンクリート	(t=5cm)		0	0	0	WYB05809	
		m 3	4. 919	19, 570	96, 264	単一3000号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WYB05811	
		時間	0. 417	44, 720	18, 648	単一2996号	
トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB05812	
		時間	0. 417	4, 579	1, 909	単一2997号	
集塵機運転			0	0	0	WYB05813	
		日	0. 026	446, 000	11, 596	単一3001号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WYB05814	
		時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2592号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		34		
計					0		
					160, 700		

参考資料 (1)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1898号	鏡吹付工	A=78. 7m2 t=5cm	単位	シフト	数量	0	0
						1	154, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 052	38, 502	2, 002		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 052	38, 502	2, 002		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 313	38, 768	12, 134		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 052	27, 922	1, 451		
吹付コンクリート	(t=5cm)		0	0	0	WYB05774	
		m 3	4. 919	19, 570	96, 264	単一3000号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WYB05776	
		時間	0. 417	44, 720	18, 648	単一2996号	
トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB05777	
		時間	0. 417	4, 579	1, 909	単一2997号	
集塵機運転			0	0	0	WYB05778	
		日	0. 026	191, 100	4, 968	単一3002号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WYB05779	
		時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2592号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		62		
計					0		
					154, 100		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1898号	鏡吹付工	A=78. 7m2 t=5cm	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		154, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0		
						154, 100	円／シフト	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1899号	鏡吹付工	A=77.6m2 t=5cm 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	146, 200	
						1		146, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 05	38, 502	1, 925			
				0. 05	38, 502	1, 925			
トンネル世話役			人	0. 05	38, 502	1, 925			
				0. 05	38, 502	1, 925			
トンネル特殊工			人	0. 3	38, 768	11, 630			
				0. 3	38, 768	11, 630			
トンネル作業員			人	0. 05	27, 922	1, 396			
				0. 05	27, 922	1, 396			
吹付コンクリート		(t=5cm)	m 3	4. 85	19, 570	94, 914	WYB00699		
				4. 85	19, 570	94, 914			
コンクリート吹付機運転			時間	0. 4	44, 720	17, 888	WYB00700		
				0. 4	44, 720	17, 888			
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3	時間	0. 4	4, 579	1, 831	WYB00701		
				0. 4	4, 579	1, 831			
吹付プラント設備運転			時間	0. 5	29, 320	14, 660	WYB00702		
				0. 5	29, 320	14, 660			
諸雑費（まるめ）			式	1		31			
				1		31			
計						146, 200			
						146, 200			
単価						146, 200	円／シフト		
						146, 200			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1900号	鏡吹付工	A=77. 6m2 t=5cm 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	146, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 05	38, 502	1, 925	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 05	38, 502	1, 925	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 3	38, 768	11, 630	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 05	27, 922	1, 396	
吹付コンクリート		(t=5cm)		0	0	0	WYB05767
			m 3	4. 85	19, 570	94, 914	単一3004号
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WYB05769
			時間	0. 4	44, 720	17, 888	単一2988号
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB05770
			時間	0. 4	4, 579	1, 831	単一2989号
吹付プラント設備運転				0	0	0	WYB05771
			時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2592号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		31	
計						0	
						146, 200	
単価						0	
						146, 200	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1901号	鏡吹付工	A=77. 6m2 t=5cm	単位	シフト	数量	1	166, 600
						1	166, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 05	38, 502	1, 925	
			人	0. 05	38, 502	1, 925	
トンネル世話役				0. 05	38, 502	1, 925	
			人	0. 05	38, 502	1, 925	
トンネル特殊工				0. 3	38, 768	11, 630	
			人	0. 3	38, 768	11, 630	
トンネル作業員				0. 05	27, 922	1, 396	
			人	0. 05	27, 922	1, 396	
吹付コンクリート		(t=5cm)		4. 85	19, 570	94, 914	WYB00985
			m 3	4. 85	19, 570	94, 914	単一3003号
コンクリート吹付機運転				0. 4	44, 720	17, 888	WYB00840
			時間	0. 4	44, 720	17, 888	単一2984号
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 4	4, 579	1, 831	WYB00889
			時間	0. 4	4, 579	1, 831	単一2985号
集塵機運転				0. 1	204, 000	20, 400	WYB00841
			日	0. 1	204, 000	20, 400	単一3005号
吹付プラント設備運転				0. 5	29, 320	14, 660	WYB00844
			時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2581号
諸雑費（まるめ）				1		31	
			式	1		31	
計						166, 600	
						166, 600	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1901号	鏡吹付工	A=77. 6m2 t=5cm	単位	シフト	数量	1	単価	166, 600
						1		166, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						166, 600	円／シフト	
						166, 600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1902号	鏡吹付工	A=77. 6m2 t=5cm	単位	シフト	数量	0	0
						1	166, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 05	38, 502	1, 925		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 05	38, 502	1, 925		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 3	38, 768	11, 630		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 05	27, 922	1, 396		
吹付コンクリート	(t=5cm)		0	0	0	WYB05755	
		m 3	4. 85	19, 570	94, 914	単一3004号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WYB05757	
		時間	0. 4	44, 720	17, 888	単一2988号	
トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB05758	
		時間	0. 4	4, 579	1, 831	単一2989号	
集塵機運転			0	0	0	WYB05759	
		日	0. 1	203, 900	20, 390	単一3006号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WYB05760	
		時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2592号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		41		
計					0		
					166, 600		

参考資料 (1)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1903号	鏡吹付工	A=77. 6m2 t=5cm	単位	シフト	数量	1	166, 600
						1	166, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 05	38, 502	1, 925	
			人	0. 05	38, 502	1, 925	
トンネル世話役				0. 05	38, 502	1, 925	
			人	0. 05	38, 502	1, 925	
トンネル特殊工				0. 3	38, 768	11, 630	
			人	0. 3	38, 768	11, 630	
トンネル作業員				0. 05	27, 922	1, 396	
			人	0. 05	27, 922	1, 396	
吹付コンクリート		(t=5cm)		4. 85	19, 570	94, 914	WYB01029
			m 3	4. 85	19, 570	94, 914	単一3003号
コンクリート吹付機運転				0. 4	44, 720	17, 888	WYB01031
			時間	0. 4	44, 720	17, 888	単一2984号
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 4	4, 579	1, 831	WYB01032
			時間	0. 4	4, 579	1, 831	単一2985号
集塵機運転				0. 1	204, 000	20, 400	WYB01033
			日	0. 1	204, 000	20, 400	単一3005号
吹付プラント設備運転				0. 5	29, 320	14, 660	WYB01034
			時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2581号
諸雑費（まるめ）				1		31	
			式	1		31	
計						166, 600	
						166, 600	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1903号	鏡吹付工	A=77. 6m2 t=5cm	単位	シフト	数量	1	単価	166, 600
						1		166, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						166, 600	円／シフト	
						166, 600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1904号	鏡吹付工	A=77. 6m2 t=5cm	単位	シフト	数量	0 1	単価 166, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0 0. 05	0 38, 502	0 1, 925		
トンネル世話役		人	0 0. 05	0 38, 502	0 1, 925		
トンネル特殊工		人	0 0. 3	0 38, 768	0 11, 630		
トンネル作業員		人	0 0. 05	0 27, 922	0 1, 396		
吹付コンクリート	(t=5cm)	m 3	0 4. 85	0 19, 570	0 94, 914	WYB05742	単一3004号
コンクリート吹付機運転		時間	0 0. 4	0 44, 720	0 17, 888	WYB05744	単一2988号
トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	時間	0 0. 4	0 4, 579	0 1, 831	WYB05745	単一2989号
集塵機運転		日	0 0. 1	0 203, 900	0 20, 390	WYB05746	単一3006号
吹付プラント設備運転		時間	0 0. 5	0 29, 320	0 14, 660	WYB05747	単一2592号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 41		
計					0 166, 600		

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1905号	鏡吹付工	A=82. 5m2 t=5cm	単位	シフト	数量	1	単価	160, 700	
						1		160, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 054	38, 502	2, 079			
			人	0. 054	38, 502	2, 079			
トンネル世話役				0. 054	38, 502	2, 079			
			人	0. 054	38, 502	2, 079			
トンネル特殊工				0. 325	38, 768	12, 599			
			人	0. 325	38, 768	12, 599			
トンネル作業員				0. 054	27, 922	1, 507			
			人	0. 054	27, 922	1, 507			
吹付コンクリート		(t=5cm)		5. 156	19, 570	100, 902	WYB03619		
			m 3	5. 156	19, 570	100, 902			
コンクリート吹付機運転				0. 433	44, 720	19, 363	WYB03628		
			時間	0. 433	44, 720	19, 363			
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 433	4, 579	1, 982	WYB03629		
			時間	0. 433	4, 579	1, 982			
集塵機運転				0. 027	204, 000	5, 508	WYB03630		
			日	0. 027	204, 000	5, 508			
吹付プラント設備運転				0. 5	29, 320	14, 660	WYB03631		
			時間	0. 5	29, 320	14, 660			
諸雑費（まるめ）				1		21			
			式	1		21			
計						160, 700			
						160, 700			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1905号	鏡吹付工	A=82. 5m2 t=5cm	単位	シフト	数量	1	単価	160, 700
						1		160, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						160, 700	円／シフト	
						160, 700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1906号	鏡吹付工	A=82. 5m2 t=5cm	単位	シフト	数量	0 1	単価 160, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 054	38, 502	2, 079		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 054	38, 502	2, 079		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 325	38, 768	12, 599		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 054	27, 922	1, 507		
吹付コンクリート	(t=5cm)		0	0	0	WYB05711	
		m 3	5. 156	19, 570	100, 902	単一3011号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WYB05713	
		時間	0. 433	44, 720	19, 363	単一3012号	
トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB05714	
		時間	0. 433	4, 579	1, 982	単一3013号	
集塵機運転			0	0	0	WYB05715	
		日	0. 027	203, 900	5, 505	単一3014号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WYB05716	
		時間	0. 5	29, 320	14, 660	単一2592号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		24		
計					0 160, 700		

参考資料 (1)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単一1907号	脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	単位	m	数量	1,000	単価	1,599
						1,000		1,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 6.5×150×75		18.6	86,000	1,599,600		
			t	18.6	86,000	1,599,600		
計						1,599,600		
						1,599,600		
単価						1,599		
						1,599	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単一1908号	脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	単位	m	数量	1,000	単価	1,599
						1,000		1,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 6.5×150×75		18.6	86,000	1,599,600		
			t	18.6	86,000	1,599,600		
計						1,599,600		
						1,599,600		
単価						1,599		
						1,599	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単一1909号	脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	単位	m	数量	1,000	単価	1,599
						1,000		1,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 6.5×150×75		18.6	86,000	1,599,600		
			t	18.6	86,000	1,599,600		
計						1,599,600		
						1,599,600		
単価						1,599		
						1,599	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単一1910号	脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	単位	m	数量	1,000	単価	1,599
						1,000		1,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 6.5×150×75		18.6	86,000	1,599,600		
			t	18.6	86,000	1,599,600		
計						1,599,600		
						1,599,600		
単価						1,599		
						1,599	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単一1911号	脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	単位	m	数量	1,000	単価	1,599
						1,000		1,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 6.5×150×75		18.6	86,000	1,599,600		
			t	18.6	86,000	1,599,600		
計						1,599,600		
						1,599,600		
単価						1,599		
						1,599	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単一1912号	脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	単位	m	数量	1,000	単価	1,599
						1,000		1,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 6.5×150×75		18.6	86,000	1,599,600		
			t	18.6	86,000	1,599,600		
計						1,599,600		
						1,599,600		
単価						1,599		
						1,599	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単一1913号	脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	単位	m	数量	1,000	単価	1,599
						1,000		1,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 6.5×150×75		18.6	86,000	1,599,600		
			t	18.6	86,000	1,599,600		
計						1,599,600		
						1,599,600		
単価						1,599		
						1,599	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単一1914号	脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	単位	m	数量	1,000	単価	1,599
						1,000		1,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 6.5×150×75		18.6	86,000	1,599,600		
			t	18.6	86,000	1,599,600		
計						1,599,600		
						1,599,600		
単価						1,599		
						1,599	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1915号	先行削孔工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	1	34, 800
						1	34, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 06	38, 502	2, 310		
		人	0. 06	38, 502	2, 310		
トンネル世話役			0. 06	38, 502	2, 310		
		人	0. 06	38, 502	2, 310		
トンネル特殊工			0. 35	38, 768	13, 568		
		人	0. 35	38, 768	13, 568		
トンネル作業員			0. 06	27, 922	1, 675		
		人	0. 06	27, 922	1, 675		
技術指導員			0. 06	40, 000	2, 400		
		人	0. 06	40, 000	2, 400		
親子ビット	φ 150mm		0. 003	94, 800	284		
		個	0. 003	94, 800	284		
ロッド	T38×32H L=3. 0m		0. 001	51, 000	51		
		本	0. 001	51, 000	51		
シャンクスリーブ	SLS38R		0. 001	25, 500	25		
		個	0. 001	25, 500	25		
ドリルジャンボ運転			0. 13	46, 580	6, 055	WYB01913	
		時間	0. 13	46, 580	6, 055	単一3015号	
集塵機運転			0. 03	204, 000	6, 120	WYB01914	
		日	0. 03	204, 000	6, 120	単一3016号	
諸雑費（まるめ）			1		2		
		式	1		2		

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1916号	打設工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	439, 100	
						1		439, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 21	38, 502	8, 085			
			人	0. 21	38, 502	8, 085			
トンネル世話役				0. 21	38, 502	8, 085			
			人	0. 21	38, 502	8, 085			
トンネル特殊工				1. 26	38, 768	48, 847			
			人	1. 26	38, 768	48, 847			
トンネル作業員				0. 21	27, 922	5, 863			
			人	0. 21	27, 922	5, 863			
技術指導員				0. 21	40, 000	8, 400			
			人	0. 21	40, 000	8, 400			
A G F 鋼管		φ 114. 3 ケーシングトップ含む		2	78, 900	157, 800	WYB01955		
			本	2	78, 900	157, 800			
ビットユニット		φ 125		2	28, 900	57, 800	単一3017号		
			個	2	28, 900	57, 800			
ビットアダプター		φ 114. 3用		0. 08	255, 000	20, 400			
			個	0. 08	255, 000	20, 400			
ロッド		T38×32H L=4. 0m		0. 02	56, 900	1, 138			
			本	0. 02	56, 900	1, 138			
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0. 04	51, 000	2, 040			
			本	0. 04	51, 000	2, 040			
ロッドスリーブ		AGF-Me用 SLS38		0. 04	7, 650	306			
			個	0. 04	7, 650	306			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1916号	打設工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	439, 100	
						1		439, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 02	25, 500	510			
			個	0. 02	25, 500	510			
ネジプロテクター		AGF-Me用		0. 4	5, 950	2, 380			
			個	0. 4	5, 950	2, 380			
セントラライザー		AGF用		0. 2	57, 700	11, 540			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントラライザー		AGF用		0. 2	41, 200	8, 240			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				1. 35	46, 580	62, 883	WYB01956		
			時間	1. 35	46, 580	62, 883	単一3018号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		2	6, 171	12, 342	WYB01964		
			時間	2	6, 171	12, 342	単一3019号		
集塵機運転				0. 11	204, 000	22, 440	WYB01965		
			日	0. 11	204, 000	22, 440	単一3020号		
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						439, 100			
						439, 100			
単価						439, 100			
						439, 100			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1917号	注入工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	1	310, 800
						1	310, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 1	38, 502	3, 850		
		人	0. 1	38, 502	3, 850		
トンネル世話役			0. 1	38, 502	3, 850		
		人	0. 1	38, 502	3, 850		
トンネル特殊工			0. 63	38, 768	24, 423		
		人	0. 63	38, 768	24, 423		
トンネル作業員			0. 1	27, 922	2, 792		
		人	0. 1	27, 922	2, 792		
技術指導員			0. 1	40, 000	4, 000		
		人	0. 1	40, 000	4, 000		
注入材	シリカレジン		186	680	126, 480		
		k g	186	680	126, 480		
インサートパッカー	L=9. 5m用		2	30, 400	60, 800		
		組	2	30, 400	60, 800		
逆止弁ストッパー			0. 4	3, 060	1, 224		
		個	0. 4	3, 060	1, 224		
ミキシングユニット			3	2, 550	7, 650		
		個	3	2, 550	7, 650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1. 5m ボールバルブ付		6	5, 520	33, 120		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0. 75	19, 100	14, 325		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1917号	注入工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	1	310,800
						1	310,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤		コーキング剤		4	630	2,520	
			本	4	630	2,520	
コーキングウエス				2	300	600	
			k g	2	300	600	
注入機運転		流量計一体型		0.16	17,980	2,876	WYB01969
			日	0.16	17,980	2,876	単一3021号
集塵機運転				0.05	204,000	10,200	WYB01970
			日	0.05	204,000	10,200	単一3022号
ドリルジャンボ運転				0.08	46,580	3,726	WYB01985
			時間	0.08	46,580	3,726	単一3023号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		1	6,171	6,171	WYB01986
			時間	1	6,171	6,171	単一3024号
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		1	2,105	2,105	WYB01987
			時間	1	2,105	2,105	単一3025号
諸雑費（まるめ）				1		88	
			式	1		88	
計						310,800	
						310,800	
単価						310,800	
						310,800	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1918号	先行削孔工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	34, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 06	38, 502	2, 310		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 06	38, 502	2, 310		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 35	38, 768	13, 568		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 06	27, 922	1, 675		
技術指導員			0	0	0		
		人	0. 06	40, 000	2, 400		
親子ビット	φ 150mm		0	0	0		
		個	0. 003	94, 800	284		
ロッド	T38×32H L=3. 0m		0	0	0		
		本	0. 001	51, 000	51		
シャンクスリーブ	SLS38R		0	0	0		
		個	0. 001	25, 500	25		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB05647	
		時間	0. 13	46, 580	6, 055	単一3026号	
集塵機運転			0	0	0	WYB05653	
		日	0. 03	203, 900	6, 117	単一3027号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		5		

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1919号	打設工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	439, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 21	38, 502	8, 085	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 21	38, 502	8, 085	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 26	38, 768	48, 847	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 21	27, 922	5, 863	
技術指導員				0	0	0	
			人	0. 21	40, 000	8, 400	
AGF鋼管		φ114. 3 ケーシングトップ含む		0	0	0	WYB05663
			本	2	78, 900	157, 800	単一3028号
ビットユニット		φ125		0	0	0	
			個	2	28, 900	57, 800	
ビットアダプター		φ114. 3用		0	0	0	
			個	0. 08	255, 000	20, 400	
ロッド		T38×32H L=4. 0m		0	0	0	
			本	0. 02	56, 900	1, 138	
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0	0	0	
			本	0. 04	51, 000	2, 040	
ビットスリーブ		AGF-Me用 SLS38		0	0	0	
			個	0. 04	7, 650	306	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1919号	打設工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		439, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シャンクスリーブ		SLS38R		0	0	0			
			個	0. 02	25, 500	510			
ネジプロテクター		AGF-Me用		0	0	0			
			個	0. 4	5, 950	2, 380			
セントラライザー		AGF用		0	0	0			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントラライザー		AGF用		0	0	0			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB05664		
			時間	1. 35	46, 580	62, 883	単一3029号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB05665		
			時間	2	6, 171	12, 342	単一3030号		
集塵機運転				0	0	0	WYB05666		
			日	0. 11	203, 900	22, 429	単一3031号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		12			
計						0			
						439, 100			
単価						0			
						439, 100			円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1920号	注入工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	310, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 1	38, 502	3, 850		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 1	38, 502	3, 850		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 63	38, 768	24, 423		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 1	27, 922	2, 792		
技術指導員			0	0	0		
		人	0. 1	40, 000	4, 000		
注入材	シリカレジン		0	0	0		
		k g	186	680	126, 480		
インサートパッカー	L=9. 5m用		0	0	0		
		組	2	30, 400	60, 800		
逆止弁ストッパー			0	0	0		
		個	0. 4	3, 060	1, 224		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	3	2, 550	7, 650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0	0	0		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1920号	注入工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	310, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング剤	コーキング剤		0	0	0		
		本	4	630	2, 520		
コーキングウエス			0	0	0		
		k g	2	300	600		
注入機運転	流量計一体型		0	0	0	WYB05669	
		日	0. 16	17, 980	2, 876	単一3032号	
集塵機運転			0	0	0	WYB05670	
		日	0. 05	203, 900	10, 195	単一3033号	
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB05671	
		時間	0. 08	46, 580	3, 726	単一3034号	
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB05672	
		時間	1	6, 171	6, 171	単一3035号	
注入台車 トラック[普通型]	4～4. 5 t 積		0	0	0	WYB05673	
		時間	1	2, 105	2, 105	単一3036号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		93		
計					0		
					310, 800		
単価					0		
					310, 800	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1921号	注入工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	1	594, 800
						1	594, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 13	38, 502	5, 005		
		人	0. 13	38, 502	5, 005		
トンネル世話役			0. 13	38, 502	5, 005		
		人	0. 13	38, 502	5, 005		
トンネル特殊工			0. 79	38, 768	30, 626		
		人	0. 79	38, 768	30, 626		
トンネル作業員			0. 13	27, 922	3, 629		
		人	0. 13	27, 922	3, 629		
技術指導員			0. 13	40, 000	5, 200		
		人	0. 13	40, 000	5, 200		
注入材	湧水シリカレジン		380	1, 040	395, 200		
		k g	380	1, 040	395, 200		
インサートパッカー	L=9. 5m用		2	30, 400	60, 800		
		組	2	30, 400	60, 800		
逆止弁ストッパー			0. 4	3, 060	1, 224		
		個	0. 4	3, 060	1, 224		
ミキシングユニット			3	2, 550	7, 650		
		個	3	2, 550	7, 650		
耐圧デリバリーホース	φ 12×1. 5m ボールバルブ付		6	5, 520	33, 120		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ 12×20m		0. 75	19, 100	14, 325		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1921号	注入工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	594, 800	
						1		594, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤		コーキング剤チューブ		4	630	2, 520			
			本	4	630	2, 520			
コーキングウエス				2	300	600			
			k g	2	300	600			
注入機運転		流量計一体型		0. 2	17, 980	3, 596	WYB02014		
			日	0. 2	17, 980	3, 596	単－3037号		
集塵機運転				0. 07	204, 000	14, 280	WYB02015		
			日	0. 07	204, 000	14, 280	単－3038号		
ドリルジャンボ運転				0. 08	46, 580	3, 726	WYB02016		
			時間	0. 08	46, 580	3, 726	単－3023号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		1	6, 171	6, 171	WYB02017		
			時間	1	6, 171	6, 171	単－3024号		
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		1	2, 105	2, 105	WYB02018		
			時間	1	2, 105	2, 105	単－3025号		
諸雑費（まるめ）				1		18			
			式	1		18			
計						594, 800			
						594, 800			
単価						594, 800			
						594, 800			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1922号	注入工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	594, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 13	38, 502	5, 005		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 13	38, 502	5, 005		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 79	38, 768	30, 626		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 13	27, 922	3, 629		
技術指導員			0	0	0		
		人	0. 13	40, 000	5, 200		
注入材	湧水シリカレジン		0	0	0		
		k g	380	1, 040	395, 200		
インサートパッカー	L=9. 5m用		0	0	0		
		組	2	30, 400	60, 800		
逆止弁ストッパー			0	0	0		
		個	0. 4	3, 060	1, 224		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	3	2, 550	7, 650		
耐圧デリバリーホース	φ 12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ 12×20m		0	0	0		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1922号	注入工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		594, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤		コーキング [®] チューブ [®]		0	0	0			
			本	4	630	2, 520			
コーキングウエス				0	0	0			
			k g	2	300	600			
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB05655		
			日	0. 2	17, 980	3, 596	単－3039号		
集塵機運転				0	0	0	WYB05656		
			日	0. 07	203, 900	14, 273	単－3040号		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB05657		
			時間	0. 08	46, 580	3, 726	単－3034号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB05658		
			時間	1	6, 171	6, 171	単－3035号		
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		0	0	0	WYB05659		
			時間	1	2, 105	2, 105	単－3036号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		25			
計						0			
						594, 800			
単価						0			
						594, 800			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1923号	注入工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	572, 500	
						1		572, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 13	38, 502	5, 005			
			人	0. 13	38, 502	5, 005			
トンネル世話役				0. 13	38, 502	5, 005			
			人	0. 13	38, 502	5, 005			
トンネル特殊工				0. 78	38, 768	30, 239			
			人	0. 78	38, 768	30, 239			
トンネル作業員				0. 13	27, 922	3, 629			
			人	0. 13	27, 922	3, 629			
技術指導員				0. 13	40, 000	5, 200			
			人	0. 13	40, 000	5, 200			
注入材		湧水シリカレジン		361	1, 040	375, 440			
			k g	361	1, 040	375, 440			
インサートパッカー		L=9. 5m用		2	30, 400	60, 800			
			組	2	30, 400	60, 800			
逆止弁ストッパー				0. 4	3, 060	1, 224			
			個	0. 4	3, 060	1, 224			
ミキシングユニット				3	2, 550	7, 650			
			個	3	2, 550	7, 650			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		6	5, 520	33, 120			
			本	6	5, 520	33, 120			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 75	19, 100	14, 325			
			本	0. 75	19, 100	14, 325			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1923号	注入工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	572, 500	
						1		572, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤		コーキング剤		4	630	2, 520			
			本	4	630	2, 520			
コーキングウエス				2	300	600			
			k g	2	300	600			
注入機運転		流量計一体型		0. 19	17, 980	3, 416	WYB02031		
			日	0. 19	17, 980	3, 416	単－3041号		
集塵機運転				0. 06	204, 000	12, 240	WYB02032		
			日	0. 06	204, 000	12, 240	単－3042号		
ドリルジャンボ運転				0. 08	46, 580	3, 726	WYB02033		
			時間	0. 08	46, 580	3, 726	単－3023号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		1	6, 171	6, 171	WYB02034		
			時間	1	6, 171	6, 171	単－3024号		
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		1	2, 105	2, 105	WYB02035		
			時間	1	2, 105	2, 105	単－3025号		
諸雑費（まるめ）				1		85			
			式	1		85			
計						572, 500			
						572, 500			
単価						572, 500			
						572, 500			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1924号	注入工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	572, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 13	38, 502	5, 005		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 13	38, 502	5, 005		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 78	38, 768	30, 239		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 13	27, 922	3, 629		
技術指導員			0	0	0		
		人	0. 13	40, 000	5, 200		
注入材	湧水シリカレジン		0	0	0		
		k g	361	1, 040	375, 440		
インサートパッカー	L=9. 5m用		0	0	0		
		組	2	30, 400	60, 800		
逆止弁ストッパー			0	0	0		
		個	0. 4	3, 060	1, 224		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	3	2, 550	7, 650		
耐圧デリバリーホース	φ 12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ 12×20m		0	0	0		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1924号	注入工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		572, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤		コーキング剤チューブ		0	0	0			
			本	4	630	2, 520			
コーキングウエス				0	0	0			
			k g	2	300	600			
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB05641		
			日	0. 19	17, 980	3, 416	単－3043号		
集塵機運転				0	0	0	WYB05642		
			日	0. 06	203, 900	12, 234	単－3044号		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB05643		
			時間	0. 08	46, 580	3, 726	単－3034号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB05644		
			時間	1	6, 171	6, 171	単－3035号		
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		0	0	0	WYB05645		
			時間	1	2, 105	2, 105	単－3036号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		91			
計						0			
						572, 500			
単価						0			
						572, 500			円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1925号	注入工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	506, 500	
						1		506, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 12	38, 502	4, 620			
			人	0. 12	38, 502	4, 620			
トンネル世話役				0. 12	38, 502	4, 620			
			人	0. 12	38, 502	4, 620			
トンネル特殊工				0. 73	38, 768	28, 300			
			人	0. 73	38, 768	28, 300			
トンネル作業員				0. 12	27, 922	3, 350			
			人	0. 12	27, 922	3, 350			
技術指導員				0. 12	40, 000	4, 800			
			人	0. 12	40, 000	4, 800			
注入材		湧水シリカレジン		301	1, 040	313, 040			
			k g	301	1, 040	313, 040			
インサートパッカー		L=9. 5m用		2	30, 400	60, 800			
			組	2	30, 400	60, 800			
逆止弁ストッパー				0. 4	3, 060	1, 224			
			個	0. 4	3, 060	1, 224			
ミキシングユニット				3	2, 550	7, 650			
			個	3	2, 550	7, 650			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		6	5, 520	33, 120			
			本	6	5, 520	33, 120			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 75	19, 100	14, 325			
			本	0. 75	19, 100	14, 325			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1925号	注入工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	506, 500	
						1		506, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤		コーキング [®] チューブ [®]		4	630	2, 520			
			本	4	630	2, 520			
コーキングウエス				2	300	600			
			k g	2	300	600			
注入機運転		流量計一体型		0. 18	17, 980	3, 236	WYB02048		
			日	0. 18	17, 980	3, 236	単－3045号		
集塵機運転				0. 06	204, 000	12, 240	WYB02049		
			日	0. 06	204, 000	12, 240	単－3042号		
ドリルジャンボ運転				0. 08	46, 580	3, 726	WYB02050		
			時間	0. 08	46, 580	3, 726	単－3023号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		1	6, 171	6, 171	WYB02051		
			時間	1	6, 171	6, 171	単－3024号		
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		1	2, 105	2, 105	WYB02052		
			時間	1	2, 105	2, 105	単－3025号		
諸雑費（まるめ）				1		53			
			式	1		53			
計						506, 500			
						506, 500			
単価						506, 500			
						506, 500			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1926号	注入工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		506, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 12	38, 502	4, 620			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 12	38, 502	4, 620			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	0. 73	38, 768	28, 300			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	0. 12	27, 922	3, 350			
技術指導員				0	0	0			
			人	0. 12	40, 000	4, 800			
注入材		湧水シリカレジン		0	0	0			
			k g	301	1, 040	313, 040			
インサートパッカー		L=9. 5m用		0	0	0			
			組	2	30, 400	60, 800			
逆止弁ストッパー				0	0	0			
			個	0. 4	3, 060	1, 224			
ミキシングユニット				0	0	0			
			個	3	2, 550	7, 650			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0			
			本	6	5, 520	33, 120			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0	0	0			
			本	0. 75	19, 100	14, 325			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1926号	注入工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		506, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤		コーキング剤チューブ		0	0	0			
			本	4	630	2, 520			
コーキングウエス				0	0	0			
			k g	2	300	600			
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB05627		
			日	0. 18	17, 980	3, 236	単－3046号		
集塵機運転				0	0	0	WYB05628		
			日	0. 06	203, 900	12, 234	単－3044号		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB05629		
			時間	0. 08	46, 580	3, 726	単－3034号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB05630		
			時間	1	6, 171	6, 171	単－3035号		
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		0	0	0	WYB05631		
			時間	1	2, 105	2, 105	単－3036号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		59			
計						0			
						506, 500			
単価						0			
						506, 500			円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1927号	先行削孔工	L=9. 5m(改良長) 1本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	29, 300	
						1		29, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 05	38, 502	1, 925			
			人	0. 05	38, 502	1, 925			
トンネル世話役				0. 05	38, 502	1, 925			
			人	0. 05	38, 502	1, 925			
トンネル特殊工				0. 31	38, 768	12, 018			
			人	0. 31	38, 768	12, 018			
トンネル作業員				0. 05	27, 922	1, 396			
			人	0. 05	27, 922	1, 396			
技術指導員				0. 05	40, 000	2, 000			
			人	0. 05	40, 000	2, 000			
親子ビット		φ 150mm		0. 002	94, 800	189			
			個	0. 002	94, 800	189			
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0	51, 000	0			
			本	0	51, 000	0			
シャンクスリーブ		SLS38R		0	25, 500	0			
			個	0	25, 500	0			
ドリルジャンボ運転				0. 08	46, 580	3, 726	WYB02040		
			時間	0. 08	46, 580	3, 726			
集塵機運転				0. 03	204, 000	6, 120	WYB02046		
			日	0. 03	204, 000	6, 120			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			

参考資料 (1)

單價使用年月	2019.11
步掛使用年月	2019.11
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1928号	打設工	L=9. 5m(改良長) 1本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	245, 600	
						1		245, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 13	38, 502	5, 005			
			人	0. 13	38, 502	5, 005			
トンネル世話役				0. 13	38, 502	5, 005			
			人	0. 13	38, 502	5, 005			
トンネル特殊工				0. 76	38, 768	29, 463			
			人	0. 76	38, 768	29, 463			
トンネル作業員				0. 13	27, 922	3, 629			
			人	0. 13	27, 922	3, 629			
技術指導員				0. 13	40, 000	5, 200			
			人	0. 13	40, 000	5, 200			
A G F 鋼管		φ 114. 3 ケーシングトップ含む		1	78, 900	78, 900	WYB02059 単－3047号		
			本	1	78, 900	78, 900			
ビットユニット		φ 125		1	28, 900	28, 900			
			個	1	28, 900	28, 900			
ビ ッ ト ア ダ プ タ ー		φ 114. 3用		0. 04	255, 000	10, 200			
			個	0. 04	255, 000	10, 200			
ロ ッ ド		T38×32H L=4. 0m		0. 01	56, 900	569			
			本	0. 01	56, 900	569			
ロ ッ ド		T38×32H L=3. 0m		0. 02	51, 000	1, 020			
			本	0. 02	51, 000	1, 020			
ロ ッ ト ス リ ー ブ		AGF-Me用 SLS38		0. 02	7, 650	153			
			個	0. 02	7, 650	153			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1928号	打設工	L=9. 5m(改良長) 1本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	245, 600	
						1		245, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 01	25, 500	255			
			個	0. 01	25, 500	255			
ネジプロテクター		AGF-Me用		0. 2	5, 950	1, 190			
			個	0. 2	5, 950	1, 190			
セントラライザー		AGF用		0. 2	57, 700	11, 540			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントラライザー		AGF用		0. 2	41, 200	8, 240			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				0. 68	46, 580	31, 674	WYB02060		
			時間	0. 68	46, 580	31, 674	単－3048号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		2	6, 171	12, 342	WYB02061		
			時間	2	6, 171	12, 342	単－3019号		
集塵機運転				0. 06	204, 000	12, 240	WYB02062		
			日	0. 06	204, 000	12, 240	単－3042号		
諸雑費（まるめ）				1		75			
			式	1		75			
計						245, 600			
						245, 600			
単価						245, 600			
						245, 600			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1929号	注入工	L=9. 5m(改良長) 1本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	346, 200	
						1		346, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 1	38, 502	3, 850			
			人	0. 1	38, 502	3, 850			
トンネル世話役				0. 1	38, 502	3, 850			
			人	0. 1	38, 502	3, 850			
トンネル特殊工				0. 59	38, 768	22, 873			
			人	0. 59	38, 768	22, 873			
トンネル作業員				0. 1	27, 922	2, 792			
			人	0. 1	27, 922	2, 792			
技術指導員				0. 1	40, 000	4, 000			
			人	0. 1	40, 000	4, 000			
注入材		湧水シリカレジン		190	1, 040	197, 600			
			k g	190	1, 040	197, 600			
インサートパッカー		L=9. 5m用		1	30, 400	30, 400			
			組	1	30, 400	30, 400			
逆止弁ストッパー				0. 2	3, 060	612			
			個	0. 2	3, 060	612			
ミキシングユニット				3	2, 550	7, 650			
			個	3	2, 550	7, 650			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		6	5, 520	33, 120			
			本	6	5, 520	33, 120			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 75	19, 100	14, 325			
			本	0. 75	19, 100	14, 325			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1929号	注入工	L=9. 5m(改良長) 1本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	346, 200	
						1		346, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤		コーキング [®] チューブ [®]		2	630	1, 260			
			本	2	630	1, 260			
コーキングウエス				1	300	300			
			k g	1	300	300			
注入機運転		流量計一体型		0. 15	17, 980	2, 697	WYB02065		
			日	0. 15	17, 980	2, 697	単－3049号		
集塵機運転				0. 05	204, 000	10, 200	WYB02066		
			日	0. 05	204, 000	10, 200	単－3022号		
ドリルジャンボ運転				0. 05	46, 580	2, 329	WYB02067		
			時間	0. 05	46, 580	2, 329	単－3050号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		1	6, 171	6, 171	WYB02068		
			時間	1	6, 171	6, 171	単－3024号		
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		1	2, 105	2, 105	WYB02069		
			時間	1	2, 105	2, 105	単－3025号		
諸雑費（まるめ）				1		66			
			式	1		66			
計						346, 200			
						346, 200			
単価						346, 200			
						346, 200			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1930号	先行削孔工	L=9. 5m(改良長) 1本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	29, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 05	38, 502	1, 925		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 05	38, 502	1, 925		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 31	38, 768	12, 018		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 05	27, 922	1, 396		
技術指導員			0	0	0		
		人	0. 05	40, 000	2, 000		
親子ビット	φ 150mm		0	0	0		
		個	0. 002	94, 800	189		
ロッド	T38×32H L=3. 0m		0	0	0		
		本	0	51, 000	0		
シャンクスリーブ	SLS38R		0	0	0		
		個	0	25, 500	0		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB05597	
		時間	0. 08	46, 580	3, 726	単一3034号	
集塵機運転			0	0	0	WYB05603	
		日	0. 03	203, 900	6, 117	単一3027号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		4		

参考資料 (1)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1931号	打設工	L=9. 5m(改良長) 1本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	245, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 13	38, 502	5, 005		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 13	38, 502	5, 005		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 76	38, 768	29, 463		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 13	27, 922	3, 629		
技術指導員			0	0	0		
		人	0. 13	40, 000	5, 200		
AGF鋼管	φ114. 3 ケーシングトップ含む		0	0	0	WYB05607	
		本	1	78, 900	78, 900	単一3051号	
ビットユニット	φ125		0	0	0		
		個	1	28, 900	28, 900		
ビットアダプター	φ114. 3用		0	0	0		
		個	0. 04	255, 000	10, 200		
ロッド	T38×32H L=4. 0m		0	0	0		
		本	0. 01	56, 900	569		
ロッド	T38×32H L=3. 0m		0	0	0		
		本	0. 02	51, 000	1, 020		
ビットスリーブ	AGF-Me用 SLS38		0	0	0		
		個	0. 02	7, 650	153		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1931号	打設工	L=9. 5m(改良長) 1本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		245, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シャンクスリーブ		SLS38R		0	0	0			
			個	0. 01	25, 500	255			
ネジプロテクター		AGF-Me用		0	0	0			
			個	0. 2	5, 950	1, 190			
セントラライザー		AGF用		0	0	0			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントラライザー		AGF用		0	0	0			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB05608		
			時間	0. 68	46, 580	31, 674	単－3052号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB05609		
			時間	2	6, 171	12, 342	単－3030号		
集塵機運転				0	0	0	WYB05610		
			日	0. 06	203, 900	12, 234	単－3044号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		81			
計						0			
						245, 600			
単価						0			
						245, 600			円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1932号	注入工	L=9. 5m(改良長) 1本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		346, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 1	38, 502	3, 850			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 1	38, 502	3, 850			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	0. 59	38, 768	22, 873			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	0. 1	27, 922	2, 792			
技術指導員				0	0	0			
			人	0. 1	40, 000	4, 000			
注入材		湧水シリカレジン		0	0	0			
			k g	190	1, 040	197, 600			
インサートパッカー		L=9. 5m用		0	0	0			
			組	1	30, 400	30, 400			
逆止弁ストッパー				0	0	0			
			個	0. 2	3, 060	612			
ミキシングユニット				0	0	0			
			個	3	2, 550	7, 650			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0			
			本	6	5, 520	33, 120			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0	0	0			
			本	0. 75	19, 100	14, 325			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1932号	注入工	L=9. 5m(改良長) 1本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	346, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤		コーキング剤		0	0	0	
			本	2	630	1, 260	
コーキングウエス				0	0	0	
			k g	1	300	300	
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB05613
			日	0. 15	17, 980	2, 697	単一3053号
集塵機運転				0	0	0	WYB05614
			日	0. 05	203, 900	10, 195	単一3033号
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB05615
			時間	0. 05	46, 580	2, 329	単一3054号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB05616
			時間	1	6, 171	6, 171	単一3035号
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		0	0	0	WYB05617
			時間	1	2, 105	2, 105	単一3036号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		71	
計						0	
						346, 200	
単価						0	
						346, 200	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1933号	先行削孔工	L=6. 8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	42, 640
						1	42, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 08	38, 502	3, 080	
			人	0. 08	38, 502	3, 080	
トンネル世話役				0. 08	38, 502	3, 080	
			人	0. 08	38, 502	3, 080	
トンネル特殊工				0. 45	38, 768	17, 445	
			人	0. 45	38, 768	17, 445	
トンネル作業員				0. 08	27, 922	2, 233	
			人	0. 08	27, 922	2, 233	
技術指導員				0. 08	40, 000	3, 200	
			人	0. 08	40, 000	3, 200	
親子ビット		φ 150mm		0. 01	94, 800	948	
			個	0. 01	94, 800	948	
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0. 001	51, 000	51	
			本	0. 001	51, 000	51	
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 001	25, 500	25	
			個	0. 001	25, 500	25	
ドリルジャンボ運転				0. 27	46, 580	12, 576	WYB00675
			時間	0. 27	46, 580	12, 576	単一3055号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						42, 640	
						42, 640	

参考資料 (1)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1934号	打設工	L=6. 8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	703, 300	
						1		703, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 29	38, 502	11, 165			
			人	0. 29	38, 502	11, 165			
トンネル世話役				0. 29	38, 502	11, 165			
			人	0. 29	38, 502	11, 165			
トンネル特殊工				1. 74	38, 768	67, 456			
			人	1. 74	38, 768	67, 456			
トンネル作業員				0. 29	27, 922	8, 097			
			人	0. 29	27, 922	8, 097			
技術指導員				0. 29	40, 000	11, 600			
			人	0. 29	40, 000	11, 600			
A G F 鋼管		φ 114. 3 ケーシングトップ含む		4	78, 900	315, 600	WYB00678 単一3056号		
			本	4	78, 900	315, 600			
ビットユニット		φ 125		4	28, 900	115, 600			
			個	4	28, 900	115, 600			
ビットアダプター		φ 114. 3用		0. 11	255, 000	28, 050			
			個	0. 11	255, 000	28, 050			
ロッド		T38×32H L=4. 0m		0. 03	56, 900	1, 707			
			本	0. 03	56, 900	1, 707			
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0. 05	51, 000	2, 550			
			本	0. 05	51, 000	2, 550			
ロットスリーブ		AGF-Me用 SLS38		0. 05	7, 650	382			
			個	0. 05	7, 650	382			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1934号	打設工	L=6. 8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	703, 300	
						1		703, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 03	25, 500	765			
			個	0. 03	25, 500	765			
ネジプロテクター		AGF-Me用		0. 8	5, 950	4, 760			
			個	0. 8	5, 950	4, 760			
セントラライザー		AGF用		0. 2	57, 700	11, 540			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントラライザー		AGF用		0. 2	41, 200	8, 240			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				1. 98	46, 580	92, 228	WYB00679		
			時間	1. 98	46, 580	92, 228	単－3057号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		2	6, 171	12, 342	WYB00631		
			時間	2	6, 171	12, 342	単－3019号		
諸雑費（まるめ）				1		53			
			式	1		53			
計						703, 300			
						703, 300			
単価						703, 300			
						703, 300			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1935号	注入工	L=6. 8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	458, 000
						1	458, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 13	38, 502	5, 005	
			人	0. 13	38, 502	5, 005	
トンネル世話役				0. 13	38, 502	5, 005	
			人	0. 13	38, 502	5, 005	
トンネル特殊工				0. 78	38, 768	30, 239	
			人	0. 78	38, 768	30, 239	
トンネル作業員				0. 13	27, 922	3, 629	
			人	0. 13	27, 922	3, 629	
技術指導員				0. 13	40, 000	5, 200	
			人	0. 13	40, 000	5, 200	
注入材		シリカレジン		264	680	179, 520	
			k g	264	680	179, 520	
インサートパッカー		L=12. 5m用		4	36, 500	146, 000	
			組	4	36, 500	146, 000	
逆止弁ストッパー				0. 8	3, 060	2, 448	
			個	0. 8	3, 060	2, 448	
ミキシングユニット				3	2, 550	7, 650	
			個	3	2, 550	7, 650	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ボールバルブ付		6	5, 520	33, 120	
			本	6	5, 520	33, 120	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 75	19, 100	14, 325	
			本	0. 75	19, 100	14, 325	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1935号	注入工	L=6. 8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	458, 000	
						1		458, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤		コーキング [®] チューブ [®]		8	630	5, 040			
			本	8	630	5, 040			
コーキングウエス				4	300	1, 200			
			k g	4	300	1, 200			
注入機運転		流量計一体型		0. 19	17, 980	3, 416	WYB00680		
			日	0. 19	17, 980	3, 416	単－3041号		
ドリルジャンボ運転				0. 17	46, 580	7, 918	WYB00684		
			時間	0. 17	46, 580	7, 918	単－3058号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		1	6, 171	6, 171	WYB00713		
			時間	1	6, 171	6, 171	単－3024号		
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		1	2, 105	2, 105	WYB00683		
			時間	1	2, 105	2, 105	単－3025号		
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			
計						458, 000			
						458, 000			
単価						458, 000			
						458, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1936号	先行削孔工	L=6. 8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	42, 640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 08	38, 502	3, 080		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 08	38, 502	3, 080		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 45	38, 768	17, 445		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 08	27, 922	2, 233		
技術指導員			0	0	0		
		人	0. 08	40, 000	3, 200		
親子ビット	φ 150mm		0	0	0		
		個	0. 01	94, 800	948		
ロッド	T38×32H L=3. 0m		0	0	0		
		本	0. 001	51, 000	51		
シャンクスリーブ	SLS38R		0	0	0		
		個	0. 001	25, 500	25		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB05581	
		時間	0. 27	46, 580	12, 576	単一3059号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		2		
計					0		
					42, 640		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1936号	先行削孔工	L=6. 8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		42, 640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価						0			
						42, 640	円／シフト		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1937号	打設工	L=6. 8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	703, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 29	38, 502	11, 165	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 29	38, 502	11, 165	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 74	38, 768	67, 456	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 29	27, 922	8, 097	
技術指導員				0	0	0	
			人	0. 29	40, 000	11, 600	
AGF鋼管		φ114. 3 ケーシングトップ含む		0	0	0	WYB05594
			本	4	78, 900	315, 600	単一3060号
ビットユニット		φ125		0	0	0	
			個	4	28, 900	115, 600	
ビットアダプター		φ114. 3用		0	0	0	
			個	0. 11	255, 000	28, 050	
ロッド		T38×32H L=4. 0m		0	0	0	
			本	0. 03	56, 900	1, 707	
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0	0	0	
			本	0. 05	51, 000	2, 550	
ビットスリーブ		AGF-Me用 SLS38		0	0	0	
			個	0. 05	7, 650	382	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1937号	打設工	L=6. 8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	703, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シャンクスリーブ	SLS38R		0	0	0		
		個	0. 03	25, 500	765		
ネジプロテクター	AGF-Me用		0	0	0		
		個	0. 8	5, 950	4, 760		
セントラライザー	AGF用		0	0	0		
		組	0. 2	57, 700	11, 540		
サブセントラライザー	AGF用		0	0	0		
		組	0. 2	41, 200	8, 240		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB05595	
		時間	1. 98	46, 580	92, 228	単一3061号	
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB05596	
		時間	2	6, 171	12, 342	単一3030号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		53		
計					0		
					703, 300		
単価					0		
					703, 300	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1938号	注入工	L=6. 8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	458, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 13	38, 502	5, 005		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 13	38, 502	5, 005		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 78	38, 768	30, 239		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 13	27, 922	3, 629		
技術指導員			0	0	0		
		人	0. 13	40, 000	5, 200		
注入材	シリカレジン		0	0	0		
		k g	264	680	179, 520		
インサートパッカー	L=12. 5m用		0	0	0		
		組	4	36, 500	146, 000		
逆止弁ストッパー			0	0	0		
		個	0. 8	3, 060	2, 448		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	3	2, 550	7, 650		
耐圧デリバリーホース	φ 12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ 12×20m		0	0	0		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1938号	注入工	L=6. 8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	458, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング剤	コーキング剤		0	0	0		
		本	8	630	5, 040		
コーキングウエス			0	0	0		
		k g	4	300	1, 200		
注入機運転	流量計一体型		0	0	0	WYB05599	
		日	0. 19	17, 980	3, 416	単一3043号	
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB05600	
		時間	0. 17	46, 580	7, 918	単一3062号	
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB05601	
		時間	1	6, 171	6, 171	単一3035号	
注入台車 トラック[普通型]	4～4. 5 t 積		0	0	0	WYB05602	
		時間	1	2, 105	2, 105	単一3036号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		9		
計					0		
					458, 000		
単価					0		
					458, 000	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1939号	先行削孔工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	28, 680
						1	28, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 06	38, 502	2, 310	
			人	0. 06	38, 502	2, 310	
トンネル世話役				0. 06	38, 502	2, 310	
			人	0. 06	38, 502	2, 310	
トンネル特殊工				0. 35	38, 768	13, 568	
			人	0. 35	38, 768	13, 568	
トンネル作業員				0. 06	27, 922	1, 675	
			人	0. 06	27, 922	1, 675	
技術指導員				0. 06	40, 000	2, 400	
			人	0. 06	40, 000	2, 400	
親子ビット		φ 150mm		0. 003	94, 800	284	
			個	0. 003	94, 800	284	
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0. 001	51, 000	51	
			本	0. 001	51, 000	51	
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 001	25, 500	25	
			個	0. 001	25, 500	25	
ドリルジャンボ運転				0. 13	46, 580	6, 055	WYB00690
			時間	0. 13	46, 580	6, 055	単一3015号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						28, 680	
						28, 680	

参考資料 (1)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1940号	打設工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	416,700
						1	416,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.21	38,502	8,085	
			人	0.21	38,502	8,085	
トンネル世話役				0.21	38,502	8,085	
			人	0.21	38,502	8,085	
トンネル特殊工				1.26	38,768	48,847	
			人	1.26	38,768	48,847	
トンネル作業員				0.21	27,922	5,863	
			人	0.21	27,922	5,863	
技術指導員				0.21	40,000	8,400	
			人	0.21	40,000	8,400	
AGF鋼管		φ114.3 ケーシングトップ含む		2	78,900	157,800	WYB00719
			本	2	78,900	157,800	単一3017号
ビットユニット		φ125		2	28,900	57,800	
			個	2	28,900	57,800	
ビットアダプター		φ114.3用		0.08	255,000	20,400	
			個	0.08	255,000	20,400	
ロッド		T38×32H L=4.0m		0.02	56,900	1,138	
			本	0.02	56,900	1,138	
ロッド		T38×32H L=3.0m		0.04	51,000	2,040	
			本	0.04	51,000	2,040	
ビットスリーブ		AGF-Me用 SLS38		0.04	7,650	306	
			個	0.04	7,650	306	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1940号	打設工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	416, 700	
						1		416, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 02	25, 500	510			
			個	0. 02	25, 500	510			
ネジプロテクター		AGF-Me用		0. 4	5, 950	2, 380			
			個	0. 4	5, 950	2, 380			
セントラライザー		AGF用		0. 2	57, 700	11, 540			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントラライザー		AGF用		0. 2	41, 200	8, 240			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				1. 35	46, 580	62, 883	WYB00720		
			時間	1. 35	46, 580	62, 883	単一3018号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		2	6, 171	12, 342	WYB00721		
			時間	2	6, 171	12, 342	単一3019号		
諸雑費（まるめ）				1		41			
			式	1		41			
計						416, 700			
						416, 700			
単価						416, 700			
						416, 700			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1941号	注入工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	315, 800
						1	315, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 1	38, 502	3, 850		
		人	0. 1	38, 502	3, 850		
トンネル世話役			0. 1	38, 502	3, 850		
		人	0. 1	38, 502	3, 850		
トンネル特殊工			0. 63	38, 768	24, 423		
		人	0. 63	38, 768	24, 423		
トンネル作業員			0. 1	27, 922	2, 792		
		人	0. 1	27, 922	2, 792		
技術指導員			0. 1	40, 000	4, 000		
		人	0. 1	40, 000	4, 000		
注入材	シリカレジン		190	680	129, 200		
		k g	190	680	129, 200		
インサートパッカー	L=12. 5m用		2	36, 500	73, 000		
		組	2	36, 500	73, 000		
逆止弁ストッパー			0. 4	3, 060	1, 224		
		個	0. 4	3, 060	1, 224		
ミキシングユニット			3	2, 550	7, 650		
		個	3	2, 550	7, 650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1. 5m ボールバルブ付		6	5, 520	33, 120		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0. 75	19, 100	14, 325		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1941号	注入工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	315, 800	
						1		315, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤		コーキング [®] チューブ [®]		4	630	2, 520			
			本	4	630	2, 520			
コーキングウエス				2	300	600			
			k g	2	300	600			
注入機運転		流量計一体型		0. 18	17, 980	3, 236	WYB00734		
			日	0. 18	17, 980	3, 236	単－3045号		
ドリルジャンボ運転				0. 08	46, 580	3, 726	WYB00737		
			時間	0. 08	46, 580	3, 726	単－3023号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		1	6, 171	6, 171	WYB00741		
			時間	1	6, 171	6, 171	単－3024号		
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		1	2, 105	2, 105	WYB00745		
			時間	1	2, 105	2, 105	単－3025号		
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						315, 800			
						315, 800			
単価						315, 800			
						315, 800			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1942号	先行削孔工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	28, 680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 06	38, 502	2, 310		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 06	38, 502	2, 310		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 35	38, 768	13, 568		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 06	27, 922	1, 675		
技術指導員			0	0	0		
		人	0. 06	40, 000	2, 400		
親子ビット	φ 150mm		0	0	0		
		個	0. 003	94, 800	284		
ロッド	T38×32H L=3. 0m		0	0	0		
		本	0. 001	51, 000	51		
シャンクスリーブ	SLS38R		0	0	0		
		個	0. 001	25, 500	25		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB05570	
		時間	0. 13	46, 580	6, 055	単一3026号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		2		
計					0		
					28, 680		

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1943号	打設工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	416,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.21	38,502	8,085	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.21	38,502	8,085	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.26	38,768	48,847	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.21	27,922	5,863	
技術指導員				0	0	0	
			人	0.21	40,000	8,400	
AGF鋼管		φ114.3 ケーシングトップ含む		0	0	0	WYB05583
			本	2	78,900	157,800	単一3028号
ビットユニット		φ125		0	0	0	
			個	2	28,900	57,800	
ビットアダプター		φ114.3用		0	0	0	
			個	0.08	255,000	20,400	
ロッド		T38×32H L=4.0m		0	0	0	
			本	0.02	56,900	1,138	
ロッド		T38×32H L=3.0m		0	0	0	
			本	0.04	51,000	2,040	
ビットスリーブ		AGF-Me用 SLS38		0	0	0	
			個	0.04	7,650	306	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1943号	打設工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	416, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シャンクスリーブ	SLS38R		0	0	0		
		個	0. 02	25, 500	510		
ネジプロテクター	AGF-Me用		0	0	0		
		個	0. 4	5, 950	2, 380		
セントラライザー	AGF用		0	0	0		
		組	0. 2	57, 700	11, 540		
サブセントラライザー	AGF用		0	0	0		
		組	0. 2	41, 200	8, 240		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB05584	
		時間	1. 35	46, 580	62, 883	単一3029号	
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB05585	
		時間	2	6, 171	12, 342	単一3030号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		41		
計					0		
					416, 700		
単価					0		
					416, 700	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1944号	注入工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	315, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 1	38, 502	3, 850		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 1	38, 502	3, 850		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 63	38, 768	24, 423		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 1	27, 922	2, 792		
技術指導員			0	0	0		
		人	0. 1	40, 000	4, 000		
注入材	シリカレジン		0	0	0		
		k g	190	680	129, 200		
インサートパッカー	L=12. 5m用		0	0	0		
		組	2	36, 500	73, 000		
逆止弁ストッパー			0	0	0		
		個	0. 4	3, 060	1, 224		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	3	2, 550	7, 650		
耐圧デリバリーホース	φ 12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ 12×20m		0	0	0		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1944号	注入工	L=9.5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	315,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤		コーキング剤チューブ		0	0	0	
			本	4	630	2,520	
コーキングウエス				0	0	0	
			k g	2	300	600	
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB05588
			日	0.18	17,980	3,236	単一3046号
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB05589
			時間	0.08	46,580	3,726	単一3034号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB05590
			時間	1	6,171	6,171	単一3035号
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		0	0	0	WYB05591
			時間	1	2,105	2,105	単一3036号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						315,800	
単価						0	
						315,800	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1945号	先行削孔工	L=8. 2m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	42, 640
						1	42, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 08	38, 502	3, 080	
			人	0. 08	38, 502	3, 080	
トンネル世話役				0. 08	38, 502	3, 080	
			人	0. 08	38, 502	3, 080	
トンネル特殊工				0. 45	38, 768	17, 445	
			人	0. 45	38, 768	17, 445	
トンネル作業員				0. 08	27, 922	2, 233	
			人	0. 08	27, 922	2, 233	
技術指導員				0. 08	40, 000	3, 200	
			人	0. 08	40, 000	3, 200	
親子ビット		φ 150mm		0. 01	94, 800	948	
			個	0. 01	94, 800	948	
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0. 001	51, 000	51	
			本	0. 001	51, 000	51	
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 001	25, 500	25	
			個	0. 001	25, 500	25	
ドリルジャンボ運転				0. 27	46, 580	12, 576	WYB00704
			時間	0. 27	46, 580	12, 576	単一3055号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						42, 640	
						42, 640	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1945号	先行削孔工	L=8. 2m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	42, 640
						1		42, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						42, 640	円／シフト	
						42, 640		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1946号	打設工	L=8. 2m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	744, 500	
						1		744, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 34	38, 502	13, 090			
				0. 34	38, 502	13, 090			
トンネル世話役			人	0. 34	38, 502	13, 090			
				0. 34	38, 502	13, 090			
トンネル特殊工			人	2. 01	38, 768	77, 923			
				2. 01	38, 768	77, 923			
トンネル作業員			人	0. 34	27, 922	9, 493			
				0. 34	27, 922	9, 493			
技術指導員			人	0. 34	40, 000	13, 600			
				0. 34	40, 000	13, 600			
A G F 鋼管		φ 114. 3 ケーシングトップ含む	本	4	78, 900	315, 600	WYB00763 単一3056号		
				4	78, 900	315, 600			
ビットユニット		φ 125	個	4	28, 900	115, 600			
				4	28, 900	115, 600			
ビットアダプター		φ 114. 3用	個	0. 13	255, 000	33, 150			
				0. 13	255, 000	33, 150			
ロッド		T38×32H L=4. 0m	本	0. 03	56, 900	1, 707			
				0. 03	56, 900	1, 707			
ロッド		T38×32H L=3. 0m	本	0. 07	51, 000	3, 570			
				0. 07	51, 000	3, 570			
ロットスリーブ		AGF-Me用 SLS38	個	0. 07	7, 650	535			
				0. 07	7, 650	535			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1946号	打設工	L=8. 2m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	744, 500	
						1		744, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 03	25, 500	765			
			個	0. 03	25, 500	765			
ネジプロテクター		AGF-Me用		0. 8	5, 950	4, 760			
			個	0. 8	5, 950	4, 760			
セントラライザー		AGF用		0. 2	57, 700	11, 540			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントラライザー		AGF用		0. 2	41, 200	8, 240			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				2. 35	46, 580	109, 463	WYB00790		
			時間	2. 35	46, 580	109, 463	単一2537号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		2	6, 171	12, 342	WYB00791		
			時間	2	6, 171	12, 342	単一3019号		
諸雑費（まるめ）				1		32			
			式	1		32			
計						744, 500			
						744, 500			
単価						744, 500			
						744, 500			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1947号	注入工	L=8. 2m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	505, 800
						1	505, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 14	38, 502	5, 390		
		人	0. 14	38, 502	5, 390		
トンネル世話役			0. 14	38, 502	5, 390		
		人	0. 14	38, 502	5, 390		
トンネル特殊工			0. 83	38, 768	32, 177		
		人	0. 83	38, 768	32, 177		
トンネル作業員			0. 14	27, 922	3, 909		
		人	0. 14	27, 922	3, 909		
技術指導員			0. 14	40, 000	5, 600		
		人	0. 14	40, 000	5, 600		
注入材	シリカレジン		328	680	223, 040		
		k g	328	680	223, 040		
インサートパッカー	L=12. 5m用		4	36, 500	146, 000		
		組	4	36, 500	146, 000		
逆止弁ストッパー			0. 8	3, 060	2, 448		
		個	0. 8	3, 060	2, 448		
ミキシングユニット			3	2, 550	7, 650		
		個	3	2, 550	7, 650		
耐圧デリバリーホース	φ 12×1. 5m ボールバルブ付		6	5, 520	33, 120		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ 12×20m		0. 75	19, 100	14, 325		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1947号	注入工	L=8. 2m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	505, 800	
						1		505, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤		コーキング剤		8	630	5, 040			
			本	8	630	5, 040			
コーキングウエス				4	300	1, 200			
			k g	4	300	1, 200			
注入機運転		流量計一体型		0. 24	17, 980	4, 315	WYB00882		
			日	0. 24	17, 980	4, 315	単－3063号		
ドリルジャンボ運転				0. 17	46, 580	7, 918	WYB00883		
			時間	0. 17	46, 580	7, 918	単－3058号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		1	6, 171	6, 171	WYB00886		
			時間	1	6, 171	6, 171	単－3024号		
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		1	2, 105	2, 105	WYB00892		
			時間	1	2, 105	2, 105	単－3025号		
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						505, 800			
						505, 800			
単価						505, 800			
						505, 800			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1948号	先行削孔工	L=8. 2m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	42, 640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 08	38, 502	3, 080		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 08	38, 502	3, 080		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 45	38, 768	17, 445		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 08	27, 922	2, 233		
技術指導員			0	0	0		
		人	0. 08	40, 000	3, 200		
親子ビット	φ 150mm		0	0	0		
		個	0. 01	94, 800	948		
ロッド	T38×32H L=3. 0m		0	0	0		
		本	0. 001	51, 000	51		
シャンクスリーブ	SLS38R		0	0	0		
		個	0. 001	25, 500	25		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB05559	
		時間	0. 27	46, 580	12, 576	単一3059号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		2		
計					0		
					42, 640		

参考資料 (1)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1949号	打設工	L=8. 2m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	744, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 34	38, 502	13, 090	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 34	38, 502	13, 090	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 01	38, 768	77, 923	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 34	27, 922	9, 493	
技術指導員				0	0	0	
			人	0. 34	40, 000	13, 600	
AGF鋼管		φ114. 3 ケーシングトップ含む		0	0	0	WYB05572
			本	4	78, 900	315, 600	単一3060号
ビットユニット		φ125		0	0	0	
			個	4	28, 900	115, 600	
ビットアダプター		φ114. 3用		0	0	0	
			個	0. 13	255, 000	33, 150	
ロッド		T38×32H L=4. 0m		0	0	0	
			本	0. 03	56, 900	1, 707	
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0	0	0	
			本	0. 07	51, 000	3, 570	
ビットスリーブ		AGF-Me用 SLS38		0	0	0	
			個	0. 07	7, 650	535	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1949号	打設工	L=8. 2m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	744, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シャンクスリーブ	SLS38R		0	0	0		
		個	0. 03	25, 500	765		
ネジプロテクター	AGF-Me用		0	0	0		
		個	0. 8	5, 950	4, 760		
セントラライザー	AGF用		0	0	0		
		組	0. 2	57, 700	11, 540		
サブセントラライザー	AGF用		0	0	0		
		組	0. 2	41, 200	8, 240		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB05573	
		時間	2. 35	46, 580	109, 463	単一2539号	
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB05574	
		時間	2	6, 171	12, 342	単一3030号	
諸雑費(まるめ)			0		0		
		式	1		32		
計					0		
					744, 500		
単価					0		
					744, 500	円/シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1950号	注入工	L=8. 2m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	505, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 14	38, 502	5, 390		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 14	38, 502	5, 390		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 83	38, 768	32, 177		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 14	27, 922	3, 909		
技術指導員			0	0	0		
		人	0. 14	40, 000	5, 600		
注入材	シリカレジン		0	0	0		
		k g	328	680	223, 040		
インサートパッカー	L=12. 5m用		0	0	0		
		組	4	36, 500	146, 000		
逆止弁ストッパー			0	0	0		
		個	0. 8	3, 060	2, 448		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	3	2, 550	7, 650		
耐圧デリバリーホース	φ 12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ 12×20m		0	0	0		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1950号	注入工	L=8.2m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	505,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤		コーキング剤		0	0	0	
			本	8	630	5,040	
コーキングウエス				0	0	0	
			k g	4	300	1,200	
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB05577
			日	0.24	17,980	4,315	単一3064号
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB05578
			時間	0.17	46,580	7,918	単一3062号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB05579
			時間	1	6,171	6,171	単一3035号
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		0	0	0	WYB05580
			時間	1	2,105	2,105	単一3036号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						505,800	
単価						0	
						505,800	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1951号	先行削孔工 集塵機無し	L=9. 5m(改良長) 4本/シフト	単位	シフト	数量	1	42, 640
						1	42, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 08	38, 502	3, 080	
			人	0. 08	38, 502	3, 080	
トンネル世話役				0. 08	38, 502	3, 080	
			人	0. 08	38, 502	3, 080	
トンネル特殊工				0. 45	38, 768	17, 445	
			人	0. 45	38, 768	17, 445	
トンネル作業員				0. 08	27, 922	2, 233	
			人	0. 08	27, 922	2, 233	
技術指導員				0. 08	40, 000	3, 200	
			人	0. 08	40, 000	3, 200	
親子ビット		φ 150mm		0. 01	94, 800	948	
			個	0. 01	94, 800	948	
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0. 001	51, 000	51	
			本	0. 001	51, 000	51	
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 001	25, 500	25	
			個	0. 001	25, 500	25	
ドリルジャンボ運転				0. 27	46, 580	12, 576	WYB00807
			時間	0. 27	46, 580	12, 576	単一3055号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						42, 640	
						42, 640	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1952号	打設工 集塵機無し	L=9. 5m(改良長) 4本/シフト	単位	シフト	数量	1	783, 600
						1	783, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 38	38, 502	14, 630	
			人	0. 38	38, 502	14, 630	
トンネル世話役				0. 38	38, 502	14, 630	
			人	0. 38	38, 502	14, 630	
トンネル特殊工				2. 28	38, 768	88, 391	
			人	2. 28	38, 768	88, 391	
トンネル作業員				0. 38	27, 922	10, 610	
			人	0. 38	27, 922	10, 610	
技術指導員				0. 38	40, 000	15, 200	
			人	0. 38	40, 000	15, 200	
AGF鋼管		φ114. 3 ケーシングトップ含む		4	78, 900	315, 600	WYB00903
			本	4	78, 900	315, 600	単一3056号
ビットユニット		φ125		4	28, 900	115, 600	
			個	4	28, 900	115, 600	
ビットアダプター		φ114. 3用		0. 15	255, 000	38, 250	
			個	0. 15	255, 000	38, 250	
ロッド		T38×32H L=4. 0m		0. 04	56, 900	2, 276	
			本	0. 04	56, 900	2, 276	
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0. 08	51, 000	4, 080	
			本	0. 08	51, 000	4, 080	
ビットスリーブ		AGF-Me用 SLS38		0. 08	7, 650	612	
			個	0. 08	7, 650	612	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1952号	打設工 集塵機無し	L=9. 5m(改良長) 4本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	783, 600	
						1		783, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 04	25, 500	1, 020			
			個	0. 04	25, 500	1, 020			
ネジプロテクター		AGF-Me用		0. 8	5, 950	4, 760			
			個	0. 8	5, 950	4, 760			
セントラライザー		AGF用		0. 2	57, 700	11, 540			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントラライザー		AGF用		0. 2	41, 200	8, 240			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				2. 7	46, 580	125, 766	WYB00904		
			時間	2. 7	46, 580	125, 766	単一3065号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		2	6, 171	12, 342	WYB00905		
			時間	2	6, 171	12, 342	単一3019号		
諸雑費（まるめ）				1		53			
			式	1		53			
計						783, 600			
						783, 600			
単価						783, 600			
						783, 600			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1953号	注入工 集塵機無し	L=9. 5m(改良長) 4本/シフト	単位	シフト	数量	1	542, 000
						1	542, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 14	38, 502	5, 390	
			人	0. 14	38, 502	5, 390	
トンネル世話役				0. 14	38, 502	5, 390	
			人	0. 14	38, 502	5, 390	
トンネル特殊工				0. 86	38, 768	33, 340	
			人	0. 86	38, 768	33, 340	
トンネル作業員				0. 14	27, 922	3, 909	
			人	0. 14	27, 922	3, 909	
技術指導員				0. 14	40, 000	5, 600	
			人	0. 14	40, 000	5, 600	
注入材		シリカレジン		380	680	258, 400	
			k g	380	680	258, 400	
インサートパッカー		L=12. 5m用		4	36, 500	146, 000	
			組	4	36, 500	146, 000	
逆止弁ストッパー				0. 8	3, 060	2, 448	
			個	0. 8	3, 060	2, 448	
ミキシングユニット				3	2, 550	7, 650	
			個	3	2, 550	7, 650	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ボールバルブ付		6	5, 520	33, 120	
			本	6	5, 520	33, 120	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 75	19, 100	14, 325	
			本	0. 75	19, 100	14, 325	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1953号	注入工 集塵機無し	L=9. 5m(改良長) 4本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	542, 000	
						1		542, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤		コーキングチューブ		8	630	5, 040			
			本	8	630	5, 040			
コーキングウエス				4	300	1, 200			
			k g	4	300	1, 200			
注入機運転		流量計一体型		0. 22	17, 980	3, 955	WYB00909		
			日	0. 22	17, 980	3, 955	単－3066号		
ドリルジャンボ運転				0. 17	46, 580	7, 918	WYB00910		
			時間	0. 17	46, 580	7, 918	単－3058号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		1	6, 171	6, 171	WYB00911		
			時間	1	6, 171	6, 171	単－3024号		
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		1	2, 105	2, 105	WYB00912		
			時間	1	2, 105	2, 105	単－3025号		
諸雑費（まるめ）				1		39			
			式	1		39			
計						542, 000			
						542, 000			
単価						542, 000			
						542, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1954号	先行削孔工 集塵機無し	L=9. 5m(改良長) 4本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	42, 640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 08	38, 502	3, 080		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 08	38, 502	3, 080		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 45	38, 768	17, 445		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 08	27, 922	2, 233		
技術指導員			0	0	0		
		人	0. 08	40, 000	3, 200		
親子ビット	φ 150mm		0	0	0		
		個	0. 01	94, 800	948		
ロッド	T38×32H L=3. 0m		0	0	0		
		本	0. 001	51, 000	51		
シャンクスリーブ	SLS38R		0	0	0		
		個	0. 001	25, 500	25		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB05531	
		時間	0. 27	46, 580	12, 576	単一3059号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		2		
計					0		
					42, 640		

参考資料 (1)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1955号	打設工 集塵機無し	L=9. 5m(改良長) 4本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	783, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 38	38, 502	14, 630		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 38	38, 502	14, 630		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	2. 28	38, 768	88, 391		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 38	27, 922	10, 610		
技術指導員			0	0	0		
		人	0. 38	40, 000	15, 200		
AGF鋼管	φ114. 3 ケーシングトップ含む		0	0	0	WYB05550	
		本	4	78, 900	315, 600	単一3060号	
ビットユニット	φ125		0	0	0		
		個	4	28, 900	115, 600		
ビットアダプター	φ114. 3用		0	0	0		
		個	0. 15	255, 000	38, 250		
ロッド	T38×32H L=4. 0m		0	0	0		
		本	0. 04	56, 900	2, 276		
ロッド	T38×32H L=3. 0m		0	0	0		
		本	0. 08	51, 000	4, 080		
ビットスリーブ	AGF-Me用 SLS38		0	0	0		
		個	0. 08	7, 650	612		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1955号	打設工 集塵機無し	L=9. 5m(改良長) 4本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		783, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シャンクスリーブ		SLS38R		0	0	0			
			個	0. 04	25, 500	1, 020			
ネジプロテクター		AGF-Me用		0	0	0			
			個	0. 8	5, 950	4, 760			
セントラライザー		AGF用		0	0	0			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントラライザー		AGF用		0	0	0			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB05551		
			時間	2. 7	46, 580	125, 766			
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB05552		
			時間	2	6, 171	12, 342			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		53			
計						0			
						783, 600			
単価						0			
						783, 600			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1956号	注入工 集塵機無し	L=9. 5m(改良長) 4本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	542, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 14	38, 502	5, 390		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 14	38, 502	5, 390		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 86	38, 768	33, 340		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 14	27, 922	3, 909		
技術指導員			0	0	0		
		人	0. 14	40, 000	5, 600		
注入材	シリカレジン		0	0	0		
		k g	380	680	258, 400		
インサートパッカー	L=12. 5m用		0	0	0		
		組	4	36, 500	146, 000		
逆止弁ストッパー			0	0	0		
		個	0. 8	3, 060	2, 448		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	3	2, 550	7, 650		
耐圧デリバリーホース	φ 12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ 12×20m		0	0	0		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1956号	注入工 集塵機無し	L=9. 5m(改良長) 4本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	542, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤		コーキング [®] チューブ [®]		0	0	0	
			本	8	630	5, 040	
コーキングウエス				0	0	0	
			k g	4	300	1, 200	
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB05555
			日	0. 22	17, 980	3, 955	単一3068号
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB05556
			時間	0. 17	46, 580	7, 918	単一3062号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB05557
			時間	1	6, 171	6, 171	単一3035号
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		0	0	0	WYB05558
			時間	1	2, 105	2, 105	単一3036号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		39	
計						0	
						542, 000	
単価						0	
						542, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1957号	先行削孔工	L=9. 5m(改良長) 4本/シフト	単位	シフト	数量	1	50, 800
						1	50, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 08	38, 502	3, 080	
			人	0. 08	38, 502	3, 080	
トンネル世話役				0. 08	38, 502	3, 080	
			人	0. 08	38, 502	3, 080	
トンネル特殊工				0. 45	38, 768	17, 445	
			人	0. 45	38, 768	17, 445	
トンネル作業員				0. 08	27, 922	2, 233	
			人	0. 08	27, 922	2, 233	
技術指導員				0. 08	40, 000	3, 200	
			人	0. 08	40, 000	3, 200	
親子ビット		φ 150mm		0. 01	94, 800	948	
			個	0. 01	94, 800	948	
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0. 001	51, 000	51	
			本	0. 001	51, 000	51	
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 001	25, 500	25	
			個	0. 001	25, 500	25	
ドリルジャンボ運転				0. 27	46, 580	12, 576	WYB00899
			時間	0. 27	46, 580	12, 576	単一3055号
集塵機運転				0. 04	204, 000	8, 160	WYB00906
			日	0. 04	204, 000	8, 160	単一3069号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1958号	打設工	L=9. 5m(改良長) 4本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	822, 400	
						1		822, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 38	38, 502	14, 630			
			人	0. 38	38, 502	14, 630			
トンネル世話役				0. 38	38, 502	14, 630			
			人	0. 38	38, 502	14, 630			
トンネル特殊工				2. 28	38, 768	88, 391			
			人	2. 28	38, 768	88, 391			
トンネル作業員				0. 38	27, 922	10, 610			
			人	0. 38	27, 922	10, 610			
技術指導員				0. 38	40, 000	15, 200			
			人	0. 38	40, 000	15, 200			
A G F 鋼管		φ 114. 3 ケーシングトップ含む		4	78, 900	315, 600	WYB00917		
			本	4	78, 900	315, 600	単一3056号		
ビットユニット		φ 125		4	28, 900	115, 600			
			個	4	28, 900	115, 600			
ビットアダプター		φ 114. 3用		0. 15	255, 000	38, 250			
			個	0. 15	255, 000	38, 250			
ロッド		T38×32H L=4. 0m		0. 04	56, 900	2, 276			
			本	0. 04	56, 900	2, 276			
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0. 08	51, 000	4, 080			
			本	0. 08	51, 000	4, 080			
ロットスリーブ		AGF-Me用 SLS38		0. 08	7, 650	612			
			個	0. 08	7, 650	612			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1958号	打設工	L=9. 5m(改良長) 4本/シフト	単位	シフト	数量	1	822, 400
						1	822, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 04	25, 500	1, 020	
			個	0. 04	25, 500	1, 020	
ネジプロテクター		AGF-Me用		0. 8	5, 950	4, 760	
			個	0. 8	5, 950	4, 760	
セントラライザー		AGF用		0. 2	57, 700	11, 540	
			組	0. 2	57, 700	11, 540	
サブセントラライザー		AGF用		0. 2	41, 200	8, 240	
			組	0. 2	41, 200	8, 240	
ドリルジャンボ運転				2. 7	46, 580	125, 766	WYB00918
			時間	2. 7	46, 580	125, 766	単一3065号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		2	6, 171	12, 342	WYB00919
			時間	2	6, 171	12, 342	単一3019号
集塵機運転				0. 19	204, 000	38, 760	WYB00914
			日	0. 19	204, 000	38, 760	単一3070号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						822, 400	
						822, 400	
単価						822, 400	
						822, 400	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1959号	注入工	L=9. 5m(改良長) 4本/シフト	単位	シフト	数量	1	556, 300
						1	556, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 14	38, 502	5, 390		
		人	0. 14	38, 502	5, 390		
トンネル世話役			0. 14	38, 502	5, 390		
		人	0. 14	38, 502	5, 390		
トンネル特殊工			0. 86	38, 768	33, 340		
		人	0. 86	38, 768	33, 340		
トンネル作業員			0. 14	27, 922	3, 909		
		人	0. 14	27, 922	3, 909		
技術指導員			0. 14	40, 000	5, 600		
		人	0. 14	40, 000	5, 600		
注入材	シリカレジン		380	680	258, 400		
		k g	380	680	258, 400		
インサートパッカー	L=12. 5m用		4	36, 500	146, 000		
		組	4	36, 500	146, 000		
逆止弁ストッパー			0. 8	3, 060	2, 448		
		個	0. 8	3, 060	2, 448		
ミキシングユニット			3	2, 550	7, 650		
		個	3	2, 550	7, 650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1. 5m ボールバルブ付		6	5, 520	33, 120		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0. 75	19, 100	14, 325		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1959号	注入工	L=9. 5m(改良長) 4本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	556, 300	
						1		556, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤		コーキング [®] チューブ [®]		8	630	5, 040			
			本	8	630	5, 040			
コーキングウエス				4	300	1, 200			
			k g	4	300	1, 200			
注入機運転		流量計一体型		0. 22	17, 980	3, 955	WYB00927		
			日	0. 22	17, 980	3, 955	単－3066号		
集塵機運転				0. 07	204, 000	14, 280	WYB00915		
			日	0. 07	204, 000	14, 280	単－3038号		
ドリルジャンボ運転				0. 17	46, 580	7, 918	WYB00928		
			時間	0. 17	46, 580	7, 918	単－3058号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		1	6, 171	6, 171	WYB00929		
			時間	1	6, 171	6, 171	単－3024号		
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		1	2, 105	2, 105	WYB00930		
			時間	1	2, 105	2, 105	単－3025号		
諸雑費（まるめ）				1		59			
			式	1		59			
計						556, 300			
						556, 300			
単価						556, 300			
						556, 300			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1960号	先行削孔工	L=9. 5m(改良長) 4本/シフト	単位	シフト	数量	0 1	単価 50, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 08	38, 502	3, 080		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 08	38, 502	3, 080		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 45	38, 768	17, 445		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 08	27, 922	2, 233		
技術指導員			0	0	0		
		人	0. 08	40, 000	3, 200		
親子ビット	φ 150mm		0	0	0		
		個	0. 01	94, 800	948		
ロッド	T38×32H L=3. 0m		0	0	0		
		本	0. 001	51, 000	51		
シャンクスリーブ	SLS38R		0	0	0		
		個	0. 001	25, 500	25		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB05511	
		時間	0. 27	46, 580	12, 576	単一3059号	
集塵機運転			0	0	0	WYB05517	
		日	0. 04	203, 900	8, 156	単一3071号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		6		

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1961号	打設工	L=9. 5m(改良長) 4本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	822, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 38	38, 502	14, 630		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 38	38, 502	14, 630		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	2. 28	38, 768	88, 391		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 38	27, 922	10, 610		
技術指導員			0	0	0		
		人	0. 38	40, 000	15, 200		
AGF鋼管	φ114. 3 ケーシングトップ含む		0	0	0	WYB05527	
		本	4	78, 900	315, 600	単一3060号	
ビットユニット	φ125		0	0	0		
		個	4	28, 900	115, 600		
ビットアダプター	φ114. 3用		0	0	0		
		個	0. 15	255, 000	38, 250		
ロッド	T38×32H L=4. 0m		0	0	0		
		本	0. 04	56, 900	2, 276		
ロッド	T38×32H L=3. 0m		0	0	0		
		本	0. 08	51, 000	4, 080		
ビットスリーブ	AGF-Me用 SLS38		0	0	0		
		個	0. 08	7, 650	612		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1961号	打設工	L=9. 5m(改良長) 4本/シフト	単位	シフト	数量	0 1	単価 822, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シャンクスリーブ	SLS38R		0	0	0		
		個	0. 04	25, 500	1, 020		
ネジプロテクター	AGF-Me用		0	0	0		
		個	0. 8	5, 950	4, 760		
セントラライザー	AGF用		0	0	0		
		組	0. 2	57, 700	11, 540		
サブセントラライザー	AGF用		0	0	0		
		組	0. 2	41, 200	8, 240		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB05528	
		時間	2. 7	46, 580	125, 766	単一3067号	
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB05529	
		時間	2	6, 171	12, 342	単一3030号	
集塵機運転			0	0	0	WYB05530	
		日	0. 19	203, 900	38, 741	単一3072号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		12		
計					0		
					822, 300		
単価					0		
					822, 300	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1962号	注入工	L=9. 5m(改良長) 4本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	556, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 14	38, 502	5, 390		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 14	38, 502	5, 390		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 86	38, 768	33, 340		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 14	27, 922	3, 909		
技術指導員			0	0	0		
		人	0. 14	40, 000	5, 600		
注入材	シリカレジン		0	0	0		
		k g	380	680	258, 400		
インサートパッカー	L=12. 5m用		0	0	0		
		組	4	36, 500	146, 000		
逆止弁ストッパー			0	0	0		
		個	0. 8	3, 060	2, 448		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	3	2, 550	7, 650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0	0	0		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1962号	注入工	L=9. 5m(改良長) 4本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		556, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤		コーキング剤チューブ		0	0	0			
			本	8	630	5, 040			
コーキングウエス				0	0	0			
			k g	4	300	1, 200			
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB05533		
			日	0. 22	17, 980	3, 955	単－3068号		
集塵機運転				0	0	0	WYB05534		
			日	0. 07	203, 900	14, 273	単－3040号		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB05535		
			時間	0. 17	46, 580	7, 918	単－3062号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB05536		
			時間	1	6, 171	6, 171	単－3035号		
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		0	0	0	WYB05537		
			時間	1	2, 105	2, 105	単－3036号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		66			
計						0			
						556, 300			
単価						0			
						556, 300			円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1963号	注入工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	326, 000	
						1		326, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 1	38, 502	3, 850			
			人	0. 1	38, 502	3, 850			
トンネル世話役				0. 1	38, 502	3, 850			
			人	0. 1	38, 502	3, 850			
トンネル特殊工				0. 63	38, 768	24, 423			
			人	0. 63	38, 768	24, 423			
トンネル作業員				0. 1	27, 922	2, 792			
			人	0. 1	27, 922	2, 792			
技術指導員				0. 1	40, 000	4, 000			
			人	0. 1	40, 000	4, 000			
注入材		シリカレジン		190	680	129, 200			
			k g	190	680	129, 200			
インサートパッカー		L=12. 5m用		2	36, 500	73, 000			
			組	2	36, 500	73, 000			
逆止弁ストッパー				0. 4	3, 060	1, 224			
			個	0. 4	3, 060	1, 224			
ミキシングユニット				3	2, 550	7, 650			
			個	3	2, 550	7, 650			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		6	5, 520	33, 120			
			本	6	5, 520	33, 120			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 75	19, 100	14, 325			
			本	0. 75	19, 100	14, 325			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1963号	注入工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	326, 000	
						1		326, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤		コーキングチューブ		4	630	2, 520			
			本	4	630	2, 520			
コーキングウエス				2	300	600			
			k g	2	300	600			
注入機運転		流量計一体型		0. 18	17, 980	3, 236	WYB00842		
			日	0. 18	17, 980	3, 236	単－3045号		
集塵機運転				0. 05	204, 000	10, 200	WYB00879		
			日	0. 05	204, 000	10, 200	単－3022号		
ドリルジャンボ運転				0. 08	46, 580	3, 726	WYB00860		
			時間	0. 08	46, 580	3, 726	単－3023号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		1	6, 171	6, 171	WYB00861		
			時間	1	6, 171	6, 171	単－3024号		
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		1	2, 105	2, 105	WYB00862		
			時間	1	2, 105	2, 105	単－3025号		
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						326, 000			
						326, 000			
単価						326, 000			
						326, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1964号	注入工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	326, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 1	38, 502	3, 850		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 1	38, 502	3, 850		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 63	38, 768	24, 423		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 1	27, 922	2, 792		
技術指導員			0	0	0		
		人	0. 1	40, 000	4, 000		
注入材	シリカレジン		0	0	0		
		k g	190	680	129, 200		
インサートパッカー	L=12. 5m用		0	0	0		
		組	2	36, 500	73, 000		
逆止弁ストッパー			0	0	0		
		個	0. 4	3, 060	1, 224		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	3	2, 550	7, 650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0	0	0		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1964号	注入工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		326, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤		コーキングチューブ		0	0	0			
			本	4	630	2, 520			
コーキングウエス				0	0	0			
			k g	2	300	600			
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB05519		
			日	0. 18	17, 980	3, 236	単－3046号		
集塵機運転				0	0	0	WYB05520		
			日	0. 05	203, 900	10, 195	単－3033号		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB05521		
			時間	0. 08	46, 580	3, 726	単－3034号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB05522		
			時間	1	6, 171	6, 171	単－3035号		
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		0	0	0	WYB05523		
			時間	1	2, 105	2, 105	単－3036号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		13			
計						0			
						326, 000			
単価						0			
						326, 000			円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1965号	注入工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	315, 500	
						1		315, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 1	38, 502	3, 850			
			人	0. 1	38, 502	3, 850			
トンネル世話役				0. 1	38, 502	3, 850			
			人	0. 1	38, 502	3, 850			
トンネル特殊工				0. 63	38, 768	24, 423			
			人	0. 63	38, 768	24, 423			
トンネル作業員				0. 1	27, 922	2, 792			
			人	0. 1	27, 922	2, 792			
技術指導員				0. 1	40, 000	4, 000			
			人	0. 1	40, 000	4, 000			
注入材		シリカレジン		190	680	129, 200			
			k g	190	680	129, 200			
インサートパッカー		L=12. 5m用		2	36, 500	73, 000			
			組	2	36, 500	73, 000			
逆止弁ストッパー				0. 4	3, 060	1, 224			
			個	0. 4	3, 060	1, 224			
ミキシングユニット				3	2, 550	7, 650			
			個	3	2, 550	7, 650			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		6	5, 520	33, 120			
			本	6	5, 520	33, 120			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 75	19, 100	14, 325			
			本	0. 75	19, 100	14, 325			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1965号	注入工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	315, 500	
						1		315, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤		コーキング [®] チューブ [®]		4	630	2, 520			
			本	4	630	2, 520			
コーキングウエス				2	300	600			
			k g	2	300	600			
注入機運転		流量計一体型		0. 16	17, 980	2, 876	WYB00937		
			日	0. 16	17, 980	2, 876	単－3021号		
ドリルジャンボ運転				0. 08	46, 580	3, 726	WYB00938		
			時間	0. 08	46, 580	3, 726	単－3023号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		1	6, 171	6, 171	WYB00939		
			時間	1	6, 171	6, 171	単－3024号		
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		1	2, 105	2, 105	WYB00940		
			時間	1	2, 105	2, 105	単－3025号		
諸雑費（まるめ）				1		68			
			式	1		68			
計						315, 500			
						315, 500			
単価						315, 500			
						315, 500			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1966号	注入工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	315, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 1	38, 502	3, 850	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 1	38, 502	3, 850	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 63	38, 768	24, 423	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 1	27, 922	2, 792	
技術指導員				0	0	0	
			人	0. 1	40, 000	4, 000	
注入材		シリカレジン		0	0	0	
			k g	190	680	129, 200	
インサートパッカー		L=12. 5m用		0	0	0	
			組	2	36, 500	73, 000	
逆止弁ストッパー				0	0	0	
			個	0. 4	3, 060	1, 224	
ミキシングユニット				0	0	0	
			個	3	2, 550	7, 650	
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0	
			本	6	5, 520	33, 120	
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0	0	0	
			本	0. 75	19, 100	14, 325	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1966号	注入工	L=9. 5m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0 1	単価 315, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤		コーキング剤		0	0	0	
			本	4	630	2, 520	
コーキングウエス				0	0	0	
			k g	2	300	600	
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB05505
			日	0. 16	17, 980	2, 876	単一3032号
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB05506
			時間	0. 08	46, 580	3, 726	単一3034号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB05507
			時間	1	6, 171	6, 171	単一3035号
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		0	0	0	WYB05508
			時間	1	2, 105	2, 105	単一3036号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		68	
計						0 315, 500	
単価						0 315, 500	
							円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1967号	先行削孔工	L=9. 5m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	42, 640
						1	42, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 08	38, 502	3, 080	
			人	0. 08	38, 502	3, 080	
トンネル世話役				0. 08	38, 502	3, 080	
			人	0. 08	38, 502	3, 080	
トンネル特殊工				0. 45	38, 768	17, 445	
			人	0. 45	38, 768	17, 445	
トンネル作業員				0. 08	27, 922	2, 233	
			人	0. 08	27, 922	2, 233	
技術指導員				0. 08	40, 000	3, 200	
			人	0. 08	40, 000	3, 200	
親子ビット		φ 150mm		0. 01	94, 800	948	
			個	0. 01	94, 800	948	
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0. 001	51, 000	51	
			本	0. 001	51, 000	51	
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 001	25, 500	25	
			個	0. 001	25, 500	25	
ドリルジャンボ運転				0. 27	46, 580	12, 576	WYB00943
			時間	0. 27	46, 580	12, 576	単一3055号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						42, 640	
						42, 640	

参考資料 (1)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1968号	打設工	L=9. 5m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	783, 600	
						1		783, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 38	38, 502	14, 630			
			人	0. 38	38, 502	14, 630			
トンネル世話役				0. 38	38, 502	14, 630			
			人	0. 38	38, 502	14, 630			
トンネル特殊工				2. 28	38, 768	88, 391			
			人	2. 28	38, 768	88, 391			
トンネル作業員				0. 38	27, 922	10, 610			
			人	0. 38	27, 922	10, 610			
技術指導員				0. 38	40, 000	15, 200			
			人	0. 38	40, 000	15, 200			
A G F 鋼管		φ 114. 3 ケーシングトップ含む		4	78, 900	315, 600	WYB00962		
			本	4	78, 900	315, 600	単一3056号		
ビットユニット		φ 125		4	28, 900	115, 600			
			個	4	28, 900	115, 600			
ビットアダプター		φ 114. 3用		0. 15	255, 000	38, 250			
			個	0. 15	255, 000	38, 250			
ロッド		T38×32H L=4. 0m		0. 04	56, 900	2, 276			
			本	0. 04	56, 900	2, 276			
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0. 08	51, 000	4, 080			
			本	0. 08	51, 000	4, 080			
ロットスリーブ		AGF-Me用 SLS38		0. 08	7, 650	612			
			個	0. 08	7, 650	612			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1968号	打設工	L=9. 5m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	783, 600	
						1		783, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 04	25, 500	1, 020			
			個	0. 04	25, 500	1, 020			
ネジプロテクター		AGF-Me用		0. 8	5, 950	4, 760			
			個	0. 8	5, 950	4, 760			
セントラライザー		AGF用		0. 2	57, 700	11, 540			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントラライザー		AGF用		0. 2	41, 200	8, 240			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				2. 7	46, 580	125, 766	WYB00963		
			時間	2. 7	46, 580	125, 766	単一3065号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		2	6, 171	12, 342	WYB00964		
			時間	2	6, 171	12, 342	単一3019号		
諸雑費（まるめ）				1		53			
			式	1		53			
計						783, 600			
						783, 600			
単価						783, 600			
						783, 600			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1969号	注入工	L=9. 5m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	540, 000
						1	540, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 14	38, 502	5, 390	
			人	0. 14	38, 502	5, 390	
トンネル世話役				0. 14	38, 502	5, 390	
			人	0. 14	38, 502	5, 390	
トンネル特殊工				0. 86	38, 768	33, 340	
			人	0. 86	38, 768	33, 340	
トンネル作業員				0. 14	27, 922	3, 909	
			人	0. 14	27, 922	3, 909	
技術指導員				0. 14	40, 000	5, 600	
			人	0. 14	40, 000	5, 600	
注入材		シリカレジン		377	680	256, 360	
			k g	377	680	256, 360	
インサートパッカー		L=12. 5m用		4	36, 500	146, 000	
			組	4	36, 500	146, 000	
逆止弁ストッパー				0. 8	3, 060	2, 448	
			個	0. 8	3, 060	2, 448	
ミキシングユニット				3	2, 550	7, 650	
			個	3	2, 550	7, 650	
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		6	5, 520	33, 120	
			本	6	5, 520	33, 120	
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 75	19, 100	14, 325	
			本	0. 75	19, 100	14, 325	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1969号	注入工	L=9. 5m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	540, 000	
						1		540, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤		コーキング剤チューブ		8	630	5, 040			
			本	8	630	5, 040			
コーキングウエス				4	300	1, 200			
			k g	4	300	1, 200			
注入機運転		流量計一体型		0. 22	17, 980	3, 955	WYB00969		
			日	0. 22	17, 980	3, 955	単－3066号		
ドリルジャンボ運転				0. 17	46, 580	7, 918	WYB00970		
			時間	0. 17	46, 580	7, 918	単－3058号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		1	6, 171	6, 171	WYB00971		
			時間	1	6, 171	6, 171	単－3024号		
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		1	2, 105	2, 105	WYB00972		
			時間	1	2, 105	2, 105	単－3025号		
諸雑費（まるめ）				1		79			
			式	1		79			
計						540, 000			
						540, 000			
単価						540, 000			
						540, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1970号	先行削孔工	L=9. 5m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	42, 640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 08	38, 502	3, 080		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 08	38, 502	3, 080		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 45	38, 768	17, 445		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 08	27, 922	2, 233		
技術指導員			0	0	0		
		人	0. 08	40, 000	3, 200		
親子ビット	φ 150mm		0	0	0		
		個	0. 01	94, 800	948		
ロッド	T38×32H L=3. 0m		0	0	0		
		本	0. 001	51, 000	51		
シャンクスリーブ	SLS38R		0	0	0		
		個	0. 001	25, 500	25		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB05443	
		時間	0. 27	46, 580	12, 576	単一3059号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		2		
計					0		
					42, 640		

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1971号	打設工	L=9.5m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	783,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.38	38,502	14,630		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.38	38,502	14,630		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	2.28	38,768	88,391		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.38	27,922	10,610		
技術指導員			0	0	0		
		人	0.38	40,000	15,200		
AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む		0	0	0	WYB05456	
		本	4	78,900	315,600	単一3060号	
ビットユニット	φ125		0	0	0		
		個	4	28,900	115,600		
ビットアダプター	φ114.3用		0	0	0		
		個	0.15	255,000	38,250		
ロッド	T38×32H L=4.0m		0	0	0		
		本	0.04	56,900	2,276		
ロッド	T38×32H L=3.0m		0	0	0		
		本	0.08	51,000	4,080		
ビットスリーブ	AGF-Me用 SLS38		0	0	0		
		個	0.08	7,650	612		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1971号	打設工	L=9. 5m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	783, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シャンクスリーブ	SLS38R		0	0	0		
		個	0. 04	25, 500	1, 020		
ネジプロテクター	AGF-Me用		0	0	0		
		個	0. 8	5, 950	4, 760		
セントラライザー	AGF用		0	0	0		
		組	0. 2	57, 700	11, 540		
サブセントラライザー	AGF用		0	0	0		
		組	0. 2	41, 200	8, 240		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB05457	
		時間	2. 7	46, 580	125, 766	単一3067号	
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB05458	
		時間	2	6, 171	12, 342	単一3030号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		53		
計					0		
					783, 600		
単価					0		
					783, 600	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1972号	注入工	L=9. 5m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	540, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 14	38, 502	5, 390		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 14	38, 502	5, 390		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 86	38, 768	33, 340		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 14	27, 922	3, 909		
技術指導員			0	0	0		
		人	0. 14	40, 000	5, 600		
注入材	シリカレジン		0	0	0		
		k g	377	680	256, 360		
インサートパッカー	L=12. 5m用		0	0	0		
		組	4	36, 500	146, 000		
逆止弁ストッパー			0	0	0		
		個	0. 8	3, 060	2, 448		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	3	2, 550	7, 650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0	0	0		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1972号	注入工	L=9. 5m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	540, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング剤	コーキング剤チューブ		0	0	0		
		本	8	630	5, 040		
コーキングウエス			0	0	0		
		k g	4	300	1, 200		
注入機運転	流量計一体型		0	0	0	WYB05461	
		日	0. 22	17, 980	3, 955	単一3068号	
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB05462	
		時間	0. 17	46, 580	7, 918	単一3062号	
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB05463	
		時間	1	6, 171	6, 171	単一3035号	
注入台車 トラック[普通型]	4～4. 5 t 積		0	0	0	WYB05464	
		時間	1	2, 105	2, 105	単一3036号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		79		
計					0		
					540, 000		
単価					0		
					540, 000	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1973号	先行削孔工	L=8. 8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	42, 640
						1	42, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 08	38, 502	3, 080	
			人	0. 08	38, 502	3, 080	
トンネル世話役				0. 08	38, 502	3, 080	
			人	0. 08	38, 502	3, 080	
トンネル特殊工				0. 45	38, 768	17, 445	
			人	0. 45	38, 768	17, 445	
トンネル作業員				0. 08	27, 922	2, 233	
			人	0. 08	27, 922	2, 233	
技術指導員				0. 08	40, 000	3, 200	
			人	0. 08	40, 000	3, 200	
親子ビット		φ 150mm		0. 01	94, 800	948	
			個	0. 01	94, 800	948	
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0. 001	51, 000	51	
			本	0. 001	51, 000	51	
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 001	25, 500	25	
			個	0. 001	25, 500	25	
ドリルジャンボ運転				0. 27	46, 580	12, 576	WYB00956
			時間	0. 27	46, 580	12, 576	単一3055号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						42, 640	
						42, 640	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1973号	先行削孔工	L=8. 8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	42, 640
						1		42, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						42, 640	円／シフト	
						42, 640		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1974号	打設工	L=8. 8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	761, 000	
						1		761, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 35	38, 502	13, 475			
			人	0. 35	38, 502	13, 475			
トンネル世話役				0. 35	38, 502	13, 475			
			人	0. 35	38, 502	13, 475			
トンネル特殊工				2. 13	38, 768	82, 575			
			人	2. 13	38, 768	82, 575			
トンネル作業員				0. 35	27, 922	9, 772			
			人	0. 35	27, 922	9, 772			
技術指導員				0. 35	40, 000	14, 000			
			人	0. 35	40, 000	14, 000			
A G F 鋼管		φ 114. 3 ケーシングトップ含む		4	78, 900	315, 600	WYB00975 単一3056号		
			本	4	78, 900	315, 600			
ビットユニット		φ 125		4	28, 900	115, 600			
			個	4	28, 900	115, 600			
ビットアダプター		φ 114. 3用		0. 14	255, 000	35, 700			
			個	0. 14	255, 000	35, 700			
ロッド		T38×32H L=4. 0m		0. 04	56, 900	2, 276			
			本	0. 04	56, 900	2, 276			
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0. 07	51, 000	3, 570			
			本	0. 07	51, 000	3, 570			
ロットスリーブ		AGF-Me用 SLS38		0. 07	7, 650	535			
			個	0. 07	7, 650	535			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1974号	打設工	L=8. 8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	761, 000	
						1		761, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 04	25, 500	1, 020			
			個	0. 04	25, 500	1, 020			
ネジプロテクター		AGF-Me用		0. 8	5, 950	4, 760			
			個	0. 8	5, 950	4, 760			
セントラライザー		AGF用		0. 2	57, 700	11, 540			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントラライザー		AGF用		0. 2	41, 200	8, 240			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				2. 5	46, 580	116, 450	WYB00976		
			時間	2. 5	46, 580	116, 450	単一3073号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		2	6, 171	12, 342	WYB00977		
			時間	2	6, 171	12, 342	単一3019号		
諸雑費（まるめ）				1		70			
			式	1		70			
計						761, 000			
						761, 000			
単価						761, 000			
						761, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1975号	注入工	L=8. 8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	520, 700	
						1		520, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 14	38, 502	5, 390			
			人	0. 14	38, 502	5, 390			
トンネル世話役				0. 14	38, 502	5, 390			
			人	0. 14	38, 502	5, 390			
トンネル特殊工				0. 84	38, 768	32, 565			
			人	0. 84	38, 768	32, 565			
トンネル作業員				0. 14	27, 922	3, 909			
			人	0. 14	27, 922	3, 909			
技術指導員				0. 14	40, 000	5, 600			
			人	0. 14	40, 000	5, 600			
注入材		シリカレジン		350	680	238, 000			
			k g	350	680	238, 000			
インサートパッカー		L=12. 5m用		4	36, 500	146, 000			
			組	4	36, 500	146, 000			
逆止弁ストッパー				0. 8	3, 060	2, 448			
			個	0. 8	3, 060	2, 448			
ミキシングユニット				3	2, 550	7, 650			
			個	3	2, 550	7, 650			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		6	5, 520	33, 120			
			本	6	5, 520	33, 120			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 75	19, 100	14, 325			
			本	0. 75	19, 100	14, 325			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1975号	注入工	L=8. 8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	520, 700	
						1		520, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤		コーキング剤チューブ		8	630	5, 040			
			本	8	630	5, 040			
コーキングウエス				4	300	1, 200			
			k g	4	300	1, 200			
注入機運転		流量計一体型		0. 21	17, 980	3, 775	WYB00987		
			日	0. 21	17, 980	3, 775	単－3074号		
ドリルジャンボ運転				0. 17	46, 580	7, 918	WYB00992		
			時間	0. 17	46, 580	7, 918	単－3058号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		1	6, 171	6, 171	WYB00993		
			時間	1	6, 171	6, 171	単－3024号		
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		1	2, 105	2, 105	WYB00994		
			時間	1	2, 105	2, 105	単－3025号		
諸雑費（まるめ）				1		94			
			式	1		94			
計						520, 700			
						520, 700			
単価						520, 700			
						520, 700			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1976号	先行削孔工	L=8. 8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	42, 640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 08	38, 502	3, 080		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 08	38, 502	3, 080		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 45	38, 768	17, 445		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 08	27, 922	2, 233		
技術指導員			0	0	0		
		人	0. 08	40, 000	3, 200		
親子ビット	φ 150mm		0	0	0		
		個	0. 01	94, 800	948		
ロッド	T38×32H L=3. 0m		0	0	0		
		本	0. 001	51, 000	51		
シャンクスリーブ	SLS38R		0	0	0		
		個	0. 001	25, 500	25		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB05415	
		時間	0. 27	46, 580	12, 576	単一3059号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		2		
計					0		
					42, 640		

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1977号	打設工	L=8. 8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	761, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 35	38, 502	13, 475		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 35	38, 502	13, 475		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	2. 13	38, 768	82, 575		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 35	27, 922	9, 772		
技術指導員			0	0	0		
		人	0. 35	40, 000	14, 000		
AGF鋼管	φ114. 3 ケーシングトップ含む		0	0	0	WYB05434	
		本	4	78, 900	315, 600	単一3060号	
ビットユニット	φ125		0	0	0		
		個	4	28, 900	115, 600		
ビットアダプター	φ114. 3用		0	0	0		
		個	0. 14	255, 000	35, 700		
ロッド	T38×32H L=4. 0m		0	0	0		
		本	0. 04	56, 900	2, 276		
ロッド	T38×32H L=3. 0m		0	0	0		
		本	0. 07	51, 000	3, 570		
ビットスリーブ	AGF-Me用 SLS38		0	0	0		
		個	0. 07	7, 650	535		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1977号	打設工	L=8. 8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	761, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シャンクスリーブ	SLS38R		0	0	0		
		個	0. 04	25, 500	1, 020		
ネジプロテクター	AGF-Me用		0	0	0		
		個	0. 8	5, 950	4, 760		
セントラライザー	AGF用		0	0	0		
		組	0. 2	57, 700	11, 540		
サブセントラライザー	AGF用		0	0	0		
		組	0. 2	41, 200	8, 240		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB05435	
		時間	2. 5	46, 580	116, 450	単一3075号	
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB05436	
		時間	2	6, 171	12, 342	単一3030号	
諸雑費(まるめ)			0		0		
		式	1		70		
計					0		
					761, 000		
単価					0		
					761, 000	円/シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1978号	注入工	L=8. 8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	520, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 14	38, 502	5, 390		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 14	38, 502	5, 390		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 84	38, 768	32, 565		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 14	27, 922	3, 909		
技術指導員			0	0	0		
		人	0. 14	40, 000	5, 600		
注入材	シリカレジン		0	0	0		
		k g	350	680	238, 000		
インサートパッカー	L=12. 5m用		0	0	0		
		組	4	36, 500	146, 000		
逆止弁ストッパー			0	0	0		
		個	0. 8	3, 060	2, 448		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	3	2, 550	7, 650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0	0	0		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1978号	注入工	L=8.8m(改良長) 4本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0 1	単価 520,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤		コーキング剤		0	0	0	
			本	8	630	5,040	
コーキングウエス				0	0	0	
			k g	4	300	1,200	
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB05439
			日	0.21	17,980	3,775	単一3076号
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB05440
			時間	0.17	46,580	7,918	単一3062号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB05441
			時間	1	6,171	6,171	単一3035号
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		0	0	0	WYB05442
			時間	1	2,105	2,105	単一3036号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		94	
計						0 520,700	
単価						0 520,700	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1979号	先行削孔工	L=8. 0m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	28, 680
						1	28, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 06	38, 502	2, 310	
			人	0. 06	38, 502	2, 310	
トンネル世話役				0. 06	38, 502	2, 310	
			人	0. 06	38, 502	2, 310	
トンネル特殊工				0. 35	38, 768	13, 568	
			人	0. 35	38, 768	13, 568	
トンネル作業員				0. 06	27, 922	1, 675	
			人	0. 06	27, 922	1, 675	
技術指導員				0. 06	40, 000	2, 400	
			人	0. 06	40, 000	2, 400	
親子ビット		φ 150mm		0. 003	94, 800	284	
			個	0. 003	94, 800	284	
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0. 001	51, 000	51	
			本	0. 001	51, 000	51	
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 001	25, 500	25	
			個	0. 001	25, 500	25	
ドリルジャンボ運転				0. 13	46, 580	6, 055	WYB00941
			時間	0. 13	46, 580	6, 055	単一3015号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						28, 680	
						28, 680	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1979号	先行削孔工	L=8. 0m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	28, 680
						1		28, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						28, 680	円／シフト	
						28, 680		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1980号	打設工	L=8. 0m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	393, 000	
						1		393, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 19	38, 502	7, 315			
			人	0. 19	38, 502	7, 315			
トンネル世話役				0. 19	38, 502	7, 315			
			人	0. 19	38, 502	7, 315			
トンネル特殊工				1. 11	38, 768	43, 032			
			人	1. 11	38, 768	43, 032			
トンネル作業員				0. 19	27, 922	5, 305			
			人	0. 19	27, 922	5, 305			
技術指導員				0. 19	40, 000	7, 600			
			人	0. 19	40, 000	7, 600			
A G F 鋼管		φ 114. 3 ケーシングトップ含む		2	78, 900	157, 800	WYB00966 単一3017号		
			本	2	78, 900	157, 800			
ビットユニット		φ 125		2	28, 900	57, 800			
			個	2	28, 900	57, 800			
ビットアダプター		φ 114. 3用		0. 06	255, 000	15, 300			
			個	0. 06	255, 000	15, 300			
ロッド		T38×32H L=4. 0m		0. 02	56, 900	1, 138			
			本	0. 02	56, 900	1, 138			
ロッド		T38×32H L=3. 0m		0. 03	51, 000	1, 530			
			本	0. 03	51, 000	1, 530			
ロットスリーブ		AGF-Me用 SLS38		0. 03	7, 650	229			
			個	0. 03	7, 650	229			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1980号	打設工	L=8. 0m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	393, 000	
						1		393, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シャンクスリーブ		SLS38R		0. 02	25, 500	510			
			個	0. 02	25, 500	510			
ネジプロテクター		AGF-Me用		0. 4	5, 950	2, 380			
			個	0. 4	5, 950	2, 380			
セントラライザー		AGF用		0. 2	57, 700	11, 540			
			組	0. 2	57, 700	11, 540			
サブセントラライザー		AGF用		0. 2	41, 200	8, 240			
			組	0. 2	41, 200	8, 240			
ドリルジャンボ運転				1. 15	46, 580	53, 567	WYB00967		
			時間	1. 15	46, 580	53, 567	単一3077号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		2	6, 171	12, 342	WYB00973		
			時間	2	6, 171	12, 342	単一3019号		
諸雑費（まるめ）				1		57			
			式	1		57			
計						393, 000			
						393, 000			
単価						393, 000			
						393, 000	円／シフト		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1981号	注入工	L=8.0m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	294,100
						1	294,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.1	38,502	3,850		
		人	0.1	38,502	3,850		
トンネル世話役			0.1	38,502	3,850		
		人	0.1	38,502	3,850		
トンネル特殊工			0.6	38,768	23,260		
		人	0.6	38,768	23,260		
トンネル作業員			0.1	27,922	2,792		
		人	0.1	27,922	2,792		
技術指導員			0.1	40,000	4,000		
		人	0.1	40,000	4,000		
注入材	シリカレジン		160	680	108,800		
		k g	160	680	108,800		
インサートパッカー	L=12.5m用		2	36,500	73,000		
		組	2	36,500	73,000		
逆止弁ストッパー			0.4	3,060	1,224		
		個	0.4	3,060	1,224		
ミキシングユニット			3	2,550	7,650		
		個	3	2,550	7,650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付		6	5,520	33,120		
		本	6	5,520	33,120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,100	14,325		
		本	0.75	19,100	14,325		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1981号	注入工	L=8. 0m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	1	単価	294, 100	
						1		294, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤		コーキングチューブ		4	630	2, 520			
			本	4	630	2, 520			
コーキングウエス				2	300	600			
			k g	2	300	600			
注入機運転		流量計一体型		0. 17	17, 980	3, 056	WYB00980		
			日	0. 17	17, 980	3, 056	単－3078号		
ドリルジャンボ運転				0. 08	46, 580	3, 726	WYB00981		
			時間	0. 08	46, 580	3, 726	単－3023号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		1	6, 171	6, 171	WYB00998		
			時間	1	6, 171	6, 171	単－3024号		
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		1	2, 105	2, 105	WYB01007		
			時間	1	2, 105	2, 105	単－3025号		
諸雑費（まるめ）				1		51			
			式	1		51			
計						294, 100			
						294, 100			
単価						294, 100			
						294, 100			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1982号	先行削孔工	L=8.0m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	28,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.06	38,502	2,310		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.06	38,502	2,310		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.35	38,768	13,568		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.06	27,922	1,675		
技術指導員			0	0	0		
		人	0.06	40,000	2,400		
親子ビット	φ150mm		0	0	0		
		個	0.003	94,800	284		
ロッド	T38×32H L=3.0m		0	0	0		
		本	0.001	51,000	51		
シャンクスリーブ	SLS38R		0	0	0		
		個	0.001	25,500	25		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB05413	
		時間	0.13	46,580	6,055	単一3026号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		2		
計					0		
					28,680		

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1983号	打設工	L=8.0m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	393,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.19	38,502	7,315	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.19	38,502	7,315	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.11	38,768	43,032	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.19	27,922	5,305	
技術指導員				0	0	0	
			人	0.19	40,000	7,600	
AGF鋼管		φ114.3 ケーシングトップ含む		0	0	0	WYB05423
			本	2	78,900	157,800	単一3028号
ビットユニット		φ125		0	0	0	
			個	2	28,900	57,800	
ビットアダプター		φ114.3用		0	0	0	
			個	0.06	255,000	15,300	
ロッド		T38×32H L=4.0m		0	0	0	
			本	0.02	56,900	1,138	
ロッド		T38×32H L=3.0m		0	0	0	
			本	0.03	51,000	1,530	
ビットスリーブ		AGF-Me用 SLS38		0	0	0	
			個	0.03	7,650	229	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1983号	打設工	L=8. 0m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0 1	単価 393, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シャンクスリーブ	SLS38R		0	0	0		
		個	0. 02	25, 500	510		
ネジプロテクター	AGF-Me用		0	0	0		
		個	0. 4	5, 950	2, 380		
セントラライザー	AGF用		0	0	0		
		組	0. 2	57, 700	11, 540		
サブセントラライザー	AGF用		0	0	0		
		組	0. 2	41, 200	8, 240		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB05424	
		時間	1. 15	46, 580	53, 567	単一3079号	
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB05425	
		時間	2	6, 171	12, 342	単一3030号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		57		
計					0 393, 000		
単価					0 393, 000	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1984号	注入工	L=8. 0m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	294, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 1	38, 502	3, 850		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 1	38, 502	3, 850		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 6	38, 768	23, 260		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 1	27, 922	2, 792		
技術指導員			0	0	0		
		人	0. 1	40, 000	4, 000		
注入材	シリカレジン		0	0	0		
		k g	160	680	108, 800		
インサートパッカー	L=12. 5m用		0	0	0		
		組	2	36, 500	73, 000		
逆止弁ストッパー			0	0	0		
		個	0. 4	3, 060	1, 224		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	3	2, 550	7, 650		
耐圧デリバリーホース	φ12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0		
		本	6	5, 520	33, 120		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0	0	0		
		本	0. 75	19, 100	14, 325		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1984号	注入工	L=8.0m(改良長) 2本/シフト 集塵機無し	単位	シフト	数量	0	0
						1	294,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤		コーキング剤チューブ		0	0	0	
			本	4	630	2,520	
コーキングウエス				0	0	0	
			k g	2	300	600	
注入機運転		流量計一体型		0	0	0	WYB05428
			日	0.17	17,980	3,056	単一3080号
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB05429
			時間	0.08	46,580	3,726	単一3034号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB05430
			時間	1	6,171	6,171	単一3035号
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		0	0	0	WYB05431
			時間	1	2,105	2,105	単一3036号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		51	
計						0	
						294,100	
単価						0	
						294,100	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1985号	増吹・増ロックボルト	CⅡ下半片側	単位	シフト	数量	1	単価	243, 700	
						1		243, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 22	38, 502	8, 470			
			人	0. 22	38, 502	8, 470			
トンネル世話役				0. 22	38, 502	8, 470			
			人	0. 22	38, 502	8, 470			
トンネル特殊工				1. 31	38, 768	50, 786			
			人	1. 31	38, 768	50, 786			
トンネル作業員				0. 22	27, 922	6, 142			
			人	0. 22	27, 922	6, 142			
ドリルジャンボ運転				0. 018	1, 863, 000	33, 534	WK450651		
			週	0. 018	1, 863, 000	33, 534	単－2296号		
コンクリート吹付機運転				0. 015	1, 102, 000	16, 530	WK450811		
			週	0. 015	1, 102, 000	16, 530	単－2297号		
ホイールローダ運転				0. 006	234, 400	1, 406	WK450831		
			週	0. 006	234, 400	1, 406	単－2298号		
吹付プラント設備運転				0. 015	311, 500	4, 672	WK450821		
			週	0. 015	311, 500	4, 672	単－2299号		
大型ブレーカ運転				0. 013	248, 600	3, 231	WK450801		
			週	0. 013	248, 600	3, 231	単－2300号		
バックホウ運転				0. 006	178, 400	1, 070	WK450701		
			週	0. 006	178, 400	1, 070	単－3081号		
ダンプトラック運転		普通		0. 006	193, 400	1, 160	WK450791		
			週	0. 006	193, 400	1, 160	単－2307号		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1985号	増吹・増ロックボルト	CⅡ下半片側	単位	シフト	数量	1	単価	243, 700	
						1		243, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 015	124, 800	1, 872	WYB03210		
			週	0. 015	124, 800	1, 872	単一3082号		
集塵機運転		各種 440kWh		0. 053	913, 500	48, 415	WK450641		
			週	0. 053	913, 500	48, 415	単一3083号		
吹付コンクリート				1	23, 670	23, 670	WYB03223		
			m	1	23, 670	23, 670	単一3084号		
ロックボルト				1	22, 760	22, 760	WYB03225		
			m	1	22, 760	22, 760	単一3085号		
諸雑費（その他機械）（率） 7%				1		7, 832			
			式	1		7, 832			
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		3, 680			
			式	1		3, 680			
計						243, 700			
						243, 700			
単価						243, 700			
						243, 700	円／シフト		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1986号	増吹・増ロックボルト	CⅡ下半片側	単位	シフト	数量	0	0
						1	243, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 22	38, 502	8, 470	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 22	38, 502	8, 470	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 31	38, 768	50, 786	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 22	27, 922	6, 142	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651
			週	0. 018	1, 863, 000	33, 534	単一2308号
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WK450811
			週	0. 015	1, 102, 000	16, 530	単一2309号
ホイールローダ運転				0	0	0	WK450831
			週	0. 006	234, 400	1, 406	単一2310号
吹付プラント設備運転				0	0	0	WK450821
			週	0. 015	311, 500	4, 672	単一2311号
大型ブレーカ運転				0	0	0	WK450801
			週	0. 013	248, 600	3, 231	単一2312号
バックホウ運転				0	0	0	WK450701
			週	0. 006	178, 400	1, 070	単一3086号
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791
			週	0. 006	193, 400	1, 160	単一2319号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1986号	増吹・増ロックボルト	CⅡ下半片側	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		243, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB05417		
			週	0. 015	124, 800	1, 872	単－3087号		
集塵機運転		各種 440kWh		0	0	0	WK450641		
			週	0. 053	913, 500	48, 415	単－2512号		
吹付コンクリート				0	0	0	WYB05419		
			m	1	23, 670	23, 670	単－3088号		
ロックボルト				0	0	0	WYB05421		
			m	1	22, 760	22, 760	単－3089号		
諸雑費（その他機械）（率） 7%				0		0			
			式	1		7, 832			
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0			
			式	1		3, 680			
計						0			
						243, 700			
単価						0			
						243, 700	円／シフト		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1987号	増ロックボルト	CⅡ 上半片側 L=6m×1本	単位	シフト	数量	1	80, 120
						1	80, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0. 08	38, 502	3, 080	
			人	0. 08	38, 502	3, 080	
	トンネル世話役			0. 08	38, 502	3, 080	
			人	0. 08	38, 502	3, 080	
	トンネル特殊工			0. 48	38, 768	18, 608	
			人	0. 48	38, 768	18, 608	
	トンネル作業員			0. 08	27, 922	2, 233	
			人	0. 08	27, 922	2, 233	
	ドリルジャンボ運転			0. 016	1, 863, 000	29, 808	WK450651
			週	0. 016	1, 863, 000	29, 808	単一2296号
	集塵機運転	各種 440kWh		0. 016	913, 500	14, 616	WK450641
			週	0. 016	913, 500	14, 616	単一3083号
	ロックボルト			1. 2	4, 790	5, 748	WYB03563
			m	1. 2	4, 790	5, 748	単一3090号
	諸雑費（その他機械）（率） 6%			1		2, 665	
			式	1		2, 665	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		282	
			式	1		282	
	計					80, 120	
						80, 120	
	単価					80, 120	
						80, 120	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1988号	増ロックボルト	CⅡ 上半片側 L=6m×2本	単位	シフト	数量	1	86, 210
						1	86, 210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0. 08	38, 502	3, 080	
			人	0. 08	38, 502	3, 080	
	トンネル世話役			0. 08	38, 502	3, 080	
			人	0. 08	38, 502	3, 080	
	トンネル特殊工			0. 48	38, 768	18, 608	
			人	0. 48	38, 768	18, 608	
	トンネル作業員			0. 08	27, 922	2, 233	
			人	0. 08	27, 922	2, 233	
	ドリルジャンボ運転			0. 016	1, 863, 000	29, 808	WK450651
			週	0. 016	1, 863, 000	29, 808	単一2296号
	集塵機運転	各種 440kWh		0. 016	913, 500	14, 616	WK450641
			週	0. 016	913, 500	14, 616	単一3083号
	ロックボルト			1. 2	9, 623	11, 547	WYB03559
			m	1. 2	9, 623	11, 547	単一3091号
	諸雑費（その他機械）（率） 6%			1		2, 665	
			式	1		2, 665	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		573	
			式	1		573	
	計					86, 210	
						86, 210	
	単価					86, 210	
						86, 210	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1989号	増ロックボルト	CⅡ 上半片側 L=6m×1本	単位	シフト	数量	0	0
						1	80, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.08	38,502	3,080	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.08	38,502	3,080	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.48	38,768	18,608	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.08	27,922	2,233	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651
			週	0.016	1,863,000	29,808	単一2308号
集塵機運転		各種 440kWh		0	0	0	WK450641
			週	0.016	913,500	14,616	単一2512号
ロックボルト				0	0	0	WYB05313
			m	1.2	4,790	5,748	単一3092号
諸雑費（その他機械）（率） 6%				0		0	
			式	1		2,665	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		282	
計						0	
						80,120	
単価						0	
						80,120	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1990号	増ロックボルト	CⅡ 上半片側 L=6m×2本	単位	シフト	数量	0	0
						1	86, 210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 08	38, 502	3, 080		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 08	38, 502	3, 080		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 48	38, 768	18, 608		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 08	27, 922	2, 233		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WK450651	
		週	0. 016	1, 863, 000	29, 808	単一2308号	
集塵機運転	各種 440kWh		0	0	0	WK450641	
		週	0. 016	913, 500	14, 616	単一2512号	
ロックボルト			0	0	0	WYB05315	
		m	1. 2	9, 623	11, 547	単一3093号	
諸雑費（その他機械）（率） 6%			0		0		
		式	1		2, 665		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
		式	1		573		
計					0		
					86, 210		
単価					0		
					86, 210	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1991号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 下半片側	単位	シフト	数量	1	233, 500
						1	233, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 25	38, 502	9, 625	
			人	0. 25	38, 502	9, 625	
トンネル世話役				0. 25	38, 502	9, 625	
			人	0. 25	38, 502	9, 625	
トンネル特殊工				1. 49	38, 768	57, 764	
			人	1. 49	38, 768	57, 764	
トンネル作業員				0. 25	27, 922	6, 980	
			人	0. 25	27, 922	6, 980	
ドリルジャンボ運転				0. 013	1, 863, 000	24, 219	WK450651
			週	0. 013	1, 863, 000	24, 219	単一2296号
コンクリート吹付機運転				0. 015	1, 102, 000	16, 530	WK450811
			週	0. 015	1, 102, 000	16, 530	単一2297号
ホイールローダ運転				0. 006	234, 400	1, 406	WK450831
			週	0. 006	234, 400	1, 406	単一2298号
吹付プラント設備運転				0. 015	311, 500	4, 672	WK450821
			週	0. 015	311, 500	4, 672	単一2299号
大型ブレーカ運転				0. 015	248, 600	3, 729	WK450801
			週	0. 015	248, 600	3, 729	単一2300号
バックホウ運転				0. 006	178, 400	1, 070	WK450701
			週	0. 006	178, 400	1, 070	単一3081号
ダンプトラック運転		普通		0. 006	193, 400	1, 160	WK450791
			週	0. 006	193, 400	1, 160	単一2307号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1991号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 下半片側	単位	シフト	数量	1	単価	233, 500	
						1		233, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 015	124, 800	1, 872	WYB03261		
			週	0. 015	124, 800	1, 872	単一3082号		
集塵機運転		各種 440kWh		0. 05	913, 500	45, 675	WK450641		
			週	0. 05	913, 500	45, 675	単一3083号		
吹付コンクリート				1	27, 610	27, 610	WYB03263		
			m	1	27, 610	27, 610	単一3094号		
ロックボルト				1	11, 490	11, 490	WYB03265		
			m	1	11, 490	11, 490	単一3095号		
諸雑費（その他機械）（率） 7%				1		7, 023			
			式	1		7, 023			
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		3, 050			
			式	1		3, 050			
計						233, 500			
						233, 500			
単価						233, 500			
						233, 500	円／シフト		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1992号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 下半片側+上半増ロックボルト1	単位	シフト	数量	1	251, 500
						1	251, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 26	38, 502	10, 010	
			人	0. 26	38, 502	10, 010	
トンネル世話役				0. 26	38, 502	10, 010	
			人	0. 26	38, 502	10, 010	
トンネル特殊工				1. 56	38, 768	60, 478	
			人	1. 56	38, 768	60, 478	
トンネル作業員				0. 26	27, 922	7, 259	
			人	0. 26	27, 922	7, 259	
ドリルジャンボ運転				0. 016	1, 863, 000	29, 808	WK450651
			週	0. 016	1, 863, 000	29, 808	単一2296号
コンクリート吹付機運転				0. 015	1, 102, 000	16, 530	WK450811
			週	0. 015	1, 102, 000	16, 530	単一2297号
ホイールローダ運転				0. 006	234, 400	1, 406	WK450831
			週	0. 006	234, 400	1, 406	単一2298号
吹付プラント設備運転				0. 015	311, 500	4, 672	WK450821
			週	0. 015	311, 500	4, 672	単一2299号
大型ブレーカ運転				0. 015	248, 600	3, 729	WK450801
			週	0. 015	248, 600	3, 729	単一2300号
バックホウ運転				0. 006	178, 400	1, 070	WK450701
			週	0. 006	178, 400	1, 070	単一3081号
ダンプトラック運転		普通		0. 006	193, 400	1, 160	WK450791
			週	0. 006	193, 400	1, 160	単一2307号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1992号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 下半片側+上半増ロックボルト1	単位	シフト	数量	1	251, 500
						1	251, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 015	124, 800	1, 872	WYB03267
			週	0. 015	124, 800	1, 872	単一3082号
集塵機運転		各種 440kWh		0. 052	913, 500	47, 502	WK450641
			週	0. 052	913, 500	47, 502	単一3083号
吹付コンクリート				1	27, 610	27, 610	WYB03269
			m	1	27, 610	27, 610	単一3094号
ロックボルト				1	17, 340	17, 340	WYB03271
			m	1	17, 340	17, 340	単一3096号
諸雑費（その他機械）（率） 7%				1		7, 542	
			式	1		7, 542	
諸雑費（率+まるめ） 8%				1		3, 502	
			式	1		3, 502	
計						251, 500	
						251, 500	
単価						251, 500	
						251, 500	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1993号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 上半片側+下半片側	単位	シフト	数量	1	単価	340, 300	
						1		340, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 32	38, 502	12, 320			
			人	0. 32	38, 502	12, 320			
トンネル世話役				0. 32	38, 502	12, 320			
			人	0. 32	38, 502	12, 320			
トンネル特殊工				1. 94	38, 768	75, 209			
			人	1. 94	38, 768	75, 209			
トンネル作業員				0. 32	27, 922	8, 935			
			人	0. 32	27, 922	8, 935			
ドリルジャンボ運転				0. 021	1, 863, 000	39, 123	WK450651		
			週	0. 021	1, 863, 000	39, 123			
コンクリート吹付機運転				0. 018	1, 102, 000	19, 836	WK450811		
			週	0. 018	1, 102, 000	19, 836			
ホイールローダ運転				0. 006	234, 400	1, 406	WK450831		
			週	0. 006	234, 400	1, 406			
吹付プラント設備運転				0. 018	311, 500	5, 607	WK450821		
			週	0. 018	311, 500	5, 607			
大型ブレーカ運転				0. 02	248, 600	4, 972	WK450801		
			週	0. 02	248, 600	4, 972			
バックホウ運転				0. 006	178, 400	1, 070	WK450701		
			週	0. 006	178, 400	1, 070			
ダンプトラック運転		普通		0. 006	193, 400	1, 160	WK450791		
			週	0. 006	193, 400	1, 160			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1993号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 上半片側+下半片側	単位	シフト	数量	1	単価	340, 300	
						1		340, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 018	124, 800	2, 246	WYB03285		
			週	0. 018	124, 800	2, 246	単一3097号		
集塵機運転		各種 440kWh		0. 065	913, 500	59, 377	WK450641		
			週	0. 065	913, 500	59, 377	単一3083号		
吹付コンクリート				1	52, 050	52, 050	WYB03287		
			m	1	52, 050	52, 050	単一3098号		
ロックボルト				1	28, 830	28, 830	WYB03289		
			m	1	28, 830	28, 830	単一3099号		
諸雑費（その他機械）（率） 7%				1		9, 435			
			式	1		9, 435			
諸雑費（率+まるめ） 8%				1		6, 404			
			式	1		6, 404			
計						340, 300			
						340, 300			
単価						340, 300	円／シフト		
						340, 300			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1994号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 上半片側	単位	シフト	数量	1	242, 200
						1	242, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 25	38, 502	9, 625	
			人	0. 25	38, 502	9, 625	
トンネル世話役				0. 25	38, 502	9, 625	
			人	0. 25	38, 502	9, 625	
トンネル特殊工				1. 51	38, 768	58, 539	
			人	1. 51	38, 768	58, 539	
トンネル作業員				0. 25	27, 922	6, 980	
			人	0. 25	27, 922	6, 980	
ドリルジャンボ運転				0. 016	1, 863, 000	29, 808	WK450651
			週	0. 016	1, 863, 000	29, 808	単一2296号
コンクリート吹付機運転				0. 015	1, 102, 000	16, 530	WK450811
			週	0. 015	1, 102, 000	16, 530	単一2297号
ホイールローダ運転				0. 006	234, 400	1, 406	WK450831
			週	0. 006	234, 400	1, 406	単一2298号
吹付プラント設備運転				0. 015	311, 500	4, 672	WK450821
			週	0. 015	311, 500	4, 672	単一2299号
大型ブレーカ運転				0. 013	248, 600	3, 231	WK450801
			週	0. 013	248, 600	3, 231	単一2300号
バックホウ運転				0. 006	178, 400	1, 070	WK450701
			週	0. 006	178, 400	1, 070	単一3081号
ダンプトラック運転		普通		0. 006	193, 400	1, 160	WK450791
			週	0. 006	193, 400	1, 160	単一2307号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1994号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 上半片側	単位	シフト	数量	1	単価	242, 200
						1		242, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 015	124, 800	1, 872	WYB03273	
			週	0. 015	124, 800	1, 872	単－3082号	
集塵機運転		各種 440kWh		0. 05	913, 500	45, 675	WK450641	
			週	0. 05	913, 500	45, 675	単－3083号	
吹付コンクリート				1	24, 060	24, 060	WYB03275	
			m	1	24, 060	24, 060	単－3100号	
ロックボルト				1	17, 340	17, 340	WYB03277	
			m	1	17, 340	17, 340	単－3096号	
諸雑費（その他機械）（率） 7%				1		7, 379		
			式	1		7, 379		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		3, 228		
			式	1		3, 228		
計						242, 200		
						242, 200		
単価						242, 200		
						242, 200	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1995号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 下半片側	単位	シフト	数量	0 1	単価 233, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 25	38, 502	9, 625		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 25	38, 502	9, 625		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	1. 49	38, 768	57, 764		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 25	27, 922	6, 980		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WK450651	
		週	0. 013	1, 863, 000	24, 219	単一2308号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WK450811	
		週	0. 015	1, 102, 000	16, 530	単一2309号	
ホイールローダ運転			0	0	0	WK450831	
		週	0. 006	234, 400	1, 406	単一2310号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WK450821	
		週	0. 015	311, 500	4, 672	単一2311号	
大型ブレーカ運転			0	0	0	WK450801	
		週	0. 015	248, 600	3, 729	単一2312号	
バックホウ運転			0	0	0	WK450701	
		週	0. 006	178, 400	1, 070	単一3086号	
ダンプトラック運転	普通		0	0	0	WK450791	
		週	0. 006	193, 400	1, 160	単一2319号	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1995号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 下半片側	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		233, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB05380		
			週	0. 015	124, 800	1, 872	単－3087号		
集塵機運転		各種 440kWh		0	0	0	WK450641		
			週	0. 05	913, 500	45, 675	単－2512号		
吹付コンクリート				0	0	0	WYB05391		
			m	1	27, 610	27, 610	単－3101号		
ロックボルト				0	0	0	WYB05393		
			m	1	11, 490	11, 490	単－3102号		
諸雑費（その他機械）（率） 7%				0		0			
			式	1		7, 023			
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0			
			式	1		3, 050			
計						0			
						233, 500			
単価						0			
						233, 500			円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1996号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 下半片側+上半増ロックボルト1	単位	シフト	数量	0	0
						1	251, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 26	38, 502	10, 010	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 26	38, 502	10, 010	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 56	38, 768	60, 478	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 26	27, 922	7, 259	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651
			週	0. 016	1, 863, 000	29, 808	単一2308号
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WK450811
			週	0. 015	1, 102, 000	16, 530	単一2309号
ホイールローダ運転				0	0	0	WK450831
			週	0. 006	234, 400	1, 406	単一2310号
吹付プラント設備運転				0	0	0	WK450821
			週	0. 015	311, 500	4, 672	単一2311号
大型ブレーカ運転				0	0	0	WK450801
			週	0. 015	248, 600	3, 729	単一2312号
バックホウ運転				0	0	0	WK450701
			週	0. 006	178, 400	1, 070	単一3086号
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791
			週	0. 006	193, 400	1, 160	単一2319号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1996号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 下半片側+上半増ロックボルト1	単位	シフト	数量	0	0
						1	251, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB05395
			週	0. 015	124, 800	1, 872	単一3087号
集塵機運転		各種 440kWh		0	0	0	WK450641
			週	0. 052	913, 500	47, 502	単一2512号
吹付コンクリート				0	0	0	WYB05397
			m	1	27, 610	27, 610	単一3101号
ロックボルト				0	0	0	WYB05399
			m	1	17, 340	17, 340	単一3103号
諸雑費（その他機械）（率） 7%				0		0	
			式	1		7, 542	
諸雑費（率+まるめ） 8%				0		0	
			式	1		3, 502	
計						0	
						251, 500	
単価						0	
						251, 500	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1997号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 上半片側+下半片側	単位	シフト	数量	0	単価	0	
					1	340, 300			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 32	38, 502	12, 320			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 32	38, 502	12, 320			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	1. 94	38, 768	75, 209			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	0. 32	27, 922	8, 935			
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651		
			週	0. 021	1, 863, 000	39, 123			
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WK450811		
			週	0. 018	1, 102, 000	19, 836			
ホイールローダ運転				0	0	0	WK450831		
			週	0. 006	234, 400	1, 406			
吹付プラント設備運転				0	0	0	WK450821		
			週	0. 018	311, 500	5, 607			
大型ブレーカ運転				0	0	0	WK450801		
			週	0. 02	248, 600	4, 972			
バックホウ運転				0	0	0	WK450701		
			週	0. 006	178, 400	1, 070			
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791		
			週	0. 006	193, 400	1, 160			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1997号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 上半片側+下半片側	単位	シフト	数量	0	単価	0	
					1	340, 300			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB05401		
			週	0. 018	124, 800	2, 246	単一3104号		
集塵機運転		各種 440kWh		0	0	0	WK450641		
			週	0. 065	913, 500	59, 377	単一2512号		
吹付コンクリート				0	0	0	WYB05403		
			m	1	52, 050	52, 050	単一3105号		
ロックボルト				0	0	0	WYB05405		
			m	1	28, 830	28, 830	単一3106号		
諸雑費（その他機械）（率） 7%				0		0			
			式	1		9, 435			
諸雑費（率+まるめ） 8%				0		0			
			式	1		6, 404			
計						0			
						340, 300			
単価						0			
						340, 300			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1998号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 上半片側	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		242, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 25	38, 502	9, 625			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 25	38, 502	9, 625			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	1. 51	38, 768	58, 539			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	0. 25	27, 922	6, 980			
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651		
			週	0. 016	1, 863, 000	29, 808			
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WK450811		
			週	0. 015	1, 102, 000	16, 530			
ホイールローダ運転				0	0	0	WK450831		
			週	0. 006	234, 400	1, 406			
吹付プラント設備運転				0	0	0	WK450821		
			週	0. 015	311, 500	4, 672			
大型ブレーカ運転				0	0	0	WK450801		
			週	0. 013	248, 600	3, 231			
バックホウ運転				0	0	0	WK450701		
			週	0. 006	178, 400	1, 070			
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791		
			週	0. 006	193, 400	1, 160			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1998号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 上半片側	単位	シフト	数量	0	0
						1	242, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB05407
			週	0. 015	124, 800	1, 872	単一3087号
集塵機運転		各種 440kWh		0	0	0	WK450641
			週	0. 05	913, 500	45, 675	単一2512号
吹付コンクリート				0	0	0	WYB05409
			m	1	24, 060	24, 060	単一3107号
ロックボルト				0	0	0	WYB05411
			m	1	17, 340	17, 340	単一3103号
諸雑費（その他機械）（率） 7%				0		0	
			式	1		7, 379	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0	
			式	1		3, 228	
計						0	
						242, 200	
単価						0	
						242, 200	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一1999号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-ο 上半片側	単位	シフト	数量	1	242, 200
						1	242, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 25	38, 502	9, 625	
			人	0. 25	38, 502	9, 625	
トンネル世話役				0. 25	38, 502	9, 625	
			人	0. 25	38, 502	9, 625	
トンネル特殊工				1. 51	38, 768	58, 539	
			人	1. 51	38, 768	58, 539	
トンネル作業員				0. 25	27, 922	6, 980	
			人	0. 25	27, 922	6, 980	
ドリルジャンボ運転				0. 016	1, 863, 000	29, 808	WK450651
			週	0. 016	1, 863, 000	29, 808	単一2296号
コンクリート吹付機運転				0. 015	1, 102, 000	16, 530	WK450811
			週	0. 015	1, 102, 000	16, 530	単一2297号
ホイールローダ運転				0. 006	234, 400	1, 406	WK450831
			週	0. 006	234, 400	1, 406	単一2298号
吹付プラント設備運転				0. 015	311, 500	4, 672	WK450821
			週	0. 015	311, 500	4, 672	単一2299号
大型ブレーカ運転				0. 013	248, 600	3, 231	WK450801
			週	0. 013	248, 600	3, 231	単一2300号
バックホウ運転				0. 006	178, 400	1, 070	WK450701
			週	0. 006	178, 400	1, 070	単一3081号
ダンプトラック運転		普通		0. 006	193, 400	1, 160	WK450791
			週	0. 006	193, 400	1, 160	単一2307号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1999号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-ο 上半片側	単位	シフト	数量	1	単価	242, 200	
						1		242, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 015	124, 800	1, 872	WYB03291		
			週	0. 015	124, 800	1, 872	単一3082号		
集塵機運転		各種 440kWh		0. 05	913, 500	45, 675	WK450641		
			週	0. 05	913, 500	45, 675	単一3083号		
吹付コンクリート				1	24, 060	24, 060	WYB03293		
			m	1	24, 060	24, 060	単一3100号		
ロックボルト				1	17, 340	17, 340	WYB03295		
			m	1	17, 340	17, 340	単一3096号		
諸雑費（その他機械）（率） 7%				1		7, 379			
			式	1		7, 379			
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		3, 228			
			式	1		3, 228			
計						242, 200			
						242, 200			
単価						242, 200	円／シフト		
						242, 200			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一2000号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-ο 上半片側	単位	シフト	数量	0	0
						1	242, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 25	38, 502	9, 625		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 25	38, 502	9, 625		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	1. 51	38, 768	58, 539		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 25	27, 922	6, 980		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WK450651	
		週	0. 016	1, 863, 000	29, 808	単一2308号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WK450811	
		週	0. 015	1, 102, 000	16, 530	単一2309号	
ホイールローダ運転			0	0	0	WK450831	
		週	0. 006	234, 400	1, 406	単一2310号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WK450821	
		週	0. 015	311, 500	4, 672	単一2311号	
大型ブレーカ運転			0	0	0	WK450801	
		週	0. 013	248, 600	3, 231	単一2312号	
バックホウ運転			0	0	0	WK450701	
		週	0. 006	178, 400	1, 070	単一3086号	
ダンプトラック運転	普通		0	0	0	WK450791	
		週	0. 006	193, 400	1, 160	単一2319号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2000号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-ο 上半片側	単位	シフト	数量	0	0
						1	242, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB05374
			週	0. 015	124, 800	1, 872	単一3087号
集塵機運転		各種 440kWh		0	0	0	WK450641
			週	0. 05	913, 500	45, 675	単一2512号
吹付コンクリート				0	0	0	WYB05376
			m	1	24, 060	24, 060	単一3107号
ロックボルト				0	0	0	WYB05378
			m	1	17, 340	17, 340	単一3103号
諸雑費（その他機械）（率） 7%				0		0	
			式	1		7, 379	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0	
			式	1		3, 228	
計						0	
						242, 200	
単価						0	
						242, 200	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2001号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-p 上半片側	単位	シフト	数量	1	242, 200
						1	242, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 25	38, 502	9, 625	
			人	0. 25	38, 502	9, 625	
トンネル世話役				0. 25	38, 502	9, 625	
			人	0. 25	38, 502	9, 625	
トンネル特殊工				1. 51	38, 768	58, 539	
			人	1. 51	38, 768	58, 539	
トンネル作業員				0. 25	27, 922	6, 980	
			人	0. 25	27, 922	6, 980	
ドリルジャンボ運転				0. 016	1, 863, 000	29, 808	WK450651
			週	0. 016	1, 863, 000	29, 808	単一2296号
コンクリート吹付機運転				0. 015	1, 102, 000	16, 530	WK450811
			週	0. 015	1, 102, 000	16, 530	単一2297号
ホイールローダ運転				0. 006	234, 400	1, 406	WK450831
			週	0. 006	234, 400	1, 406	単一2298号
吹付プラント設備運転				0. 015	311, 500	4, 672	WK450821
			週	0. 015	311, 500	4, 672	単一2299号
大型ブレーカ運転				0. 013	248, 600	3, 231	WK450801
			週	0. 013	248, 600	3, 231	単一2300号
バックホウ運転				0. 006	178, 400	1, 070	WK450701
			週	0. 006	178, 400	1, 070	単一3081号
ダンプトラック運転		普通		0. 006	193, 400	1, 160	WK450791
			週	0. 006	193, 400	1, 160	単一2307号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2001号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-p 上半片側	単位	シフト	数量	1	単価	242, 200	
						1		242, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 015	124, 800	1, 872	WYB03297		
			週	0. 015	124, 800	1, 872	単－3082号		
集塵機運転		各種 440kWh		0. 05	913, 500	45, 675	WK450641		
			週	0. 05	913, 500	45, 675	単－3083号		
吹付コンクリート				1	24, 060	24, 060	WYB03299		
			m	1	24, 060	24, 060	単－3100号		
ロックボルト				1	17, 340	17, 340	WYB03301		
			m	1	17, 340	17, 340	単－3096号		
諸雑費（その他機械）（率） 7%				1		7, 379			
			式	1		7, 379			
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		3, 228			
			式	1		3, 228			
計						242, 200			
						242, 200			
単価						242, 200			
						242, 200	円／シフト		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一2002号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-p 上半片側	単位	シフト	数量	0	0
						1	242, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 25	38, 502	9, 625	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 25	38, 502	9, 625	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 51	38, 768	58, 539	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 25	27, 922	6, 980	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651
			週	0. 016	1, 863, 000	29, 808	単一2308号
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WK450811
			週	0. 015	1, 102, 000	16, 530	単一2309号
ホイールローダ運転				0	0	0	WK450831
			週	0. 006	234, 400	1, 406	単一2310号
吹付プラント設備運転				0	0	0	WK450821
			週	0. 015	311, 500	4, 672	単一2311号
大型ブレーカ運転				0	0	0	WK450801
			週	0. 013	248, 600	3, 231	単一2312号
バックホウ運転				0	0	0	WK450701
			週	0. 006	178, 400	1, 070	単一3086号
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791
			週	0. 006	193, 400	1, 160	単一2319号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一2002号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-p 上半片側	単位	シフト	数量	0	0
						1	242, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB05368
			週	0. 015	124, 800	1, 872	単一3087号
集塵機運転		各種 440kWh		0	0	0	WK450641
			週	0. 05	913, 500	45, 675	単一2512号
吹付コンクリート				0	0	0	WYB05370
			m	1	24, 060	24, 060	単一3107号
ロックボルト				0	0	0	WYB05372
			m	1	17, 340	17, 340	単一3103号
諸雑費（その他機械）（率） 7%				0		0	
			式	1		7, 379	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0	
			式	1		3, 228	
計						0	
						242, 200	
単価						0	
						242, 200	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2003号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-q 上半片側	単位	シフト	数量	1	単価	242, 200	
						1		242, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 25	38, 502	9, 625			
			人	0. 25	38, 502	9, 625			
トンネル世話役				0. 25	38, 502	9, 625			
			人	0. 25	38, 502	9, 625			
トンネル特殊工				1. 51	38, 768	58, 539			
			人	1. 51	38, 768	58, 539			
トンネル作業員				0. 25	27, 922	6, 980			
			人	0. 25	27, 922	6, 980			
ドリルジャンボ運転				0. 016	1, 863, 000	29, 808	WK450651		
			週	0. 016	1, 863, 000	29, 808			
コンクリート吹付機運転				0. 015	1, 102, 000	16, 530	WK450811		
			週	0. 015	1, 102, 000	16, 530			
ホイールローダ運転				0. 006	234, 400	1, 406	WK450831		
			週	0. 006	234, 400	1, 406			
吹付プラント設備運転				0. 015	311, 500	4, 672	WK450821		
			週	0. 015	311, 500	4, 672			
大型ブレーカ運転				0. 013	248, 600	3, 231	WK450801		
			週	0. 013	248, 600	3, 231			
バックホウ運転				0. 006	178, 400	1, 070	WK450701		
			週	0. 006	178, 400	1, 070			
ダンプトラック運転		普通		0. 006	193, 400	1, 160	WK450791		
			週	0. 006	193, 400	1, 160			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2003号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-q 上半片側	単位	シフト	数量	1	単価	242, 200	
						1		242, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 015	124, 800	1, 872	WYB03303		
			週	0. 015	124, 800	1, 872	単－3082号		
集塵機運転		各種 440kWh		0. 05	913, 500	45, 675	WK450641		
			週	0. 05	913, 500	45, 675	単－3083号		
吹付コンクリート				1	24, 060	24, 060	WYB03305		
			m	1	24, 060	24, 060	単－3100号		
ロックボルト				1	17, 340	17, 340	WYB03307		
			m	1	17, 340	17, 340	単－3096号		
諸雑費（その他機械）（率） 7%				1		7, 379			
			式	1		7, 379			
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		3, 228			
			式	1		3, 228			
計						242, 200			
						242, 200			
単価						242, 200			
						242, 200	円／シフト		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一2004号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-q 上半片側	単位	シフト	数量	0 1	単価 242, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 25	38, 502	9, 625		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 25	38, 502	9, 625		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	1. 51	38, 768	58, 539		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 25	27, 922	6, 980		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WK450651	
		週	0. 016	1, 863, 000	29, 808	単一2308号	
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WK450811	
		週	0. 015	1, 102, 000	16, 530	単一2309号	
ホイールローダ運転			0	0	0	WK450831	
		週	0. 006	234, 400	1, 406	単一2310号	
吹付プラント設備運転			0	0	0	WK450821	
		週	0. 015	311, 500	4, 672	単一2311号	
大型ブレーカ運転			0	0	0	WK450801	
		週	0. 013	248, 600	3, 231	単一2312号	
バックホウ運転			0	0	0	WK450701	
		週	0. 006	178, 400	1, 070	単一3086号	
ダンプトラック運転	普通		0	0	0	WK450791	
		週	0. 006	193, 400	1, 160	単一2319号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2004号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-q 上半片側	単位	シフト	数量	0	0
						1	242, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB05317
			週	0. 015	124, 800	1, 872	単一3087号
集塵機運転		各種 440kWh		0	0	0	WK450641
			週	0. 05	913, 500	45, 675	単一2512号
吹付コンクリート				0	0	0	WYB05364
			m	1	24, 060	24, 060	単一3107号
ロックボルト				0	0	0	WYB05366
			m	1	17, 340	17, 340	単一3103号
諸雑費（その他機械）（率） 7%				0		0	
			式	1		7, 379	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0	
			式	1		3, 228	
計						0	
						242, 200	
単価						0	
						242, 200	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2005号	縫返し(DⅠ→DⅡ)上半		単位	シフト	数量	1	単価	1, 423, 000	
						1		1, 423, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 2	38, 502	46, 202			
			人	1. 2	38, 502	46, 202			
トンネル世話役				1. 2	38, 502	46, 202			
			人	1. 2	38, 502	46, 202			
トンネル特殊工				7. 18	38, 768	278, 354			
			人	7. 18	38, 768	278, 354			
トンネル作業員				1. 2	27, 922	33, 506			
			人	1. 2	27, 922	33, 506			
ドリルジャンボ運転				0. 093	1, 863, 000	173, 259	WK450651		
			週	0. 093	1, 863, 000	173, 259	単－2296号		
コンクリート吹付機運転				0. 037	1, 102, 000	40, 774	WK450811		
			週	0. 037	1, 102, 000	40, 774	単－2297号		
ホイールローダ運転				0. 015	234, 400	3, 516	WK450831		
			週	0. 015	234, 400	3, 516	単－2298号		
吹付プラント設備運転				0. 037	311, 500	11, 525	WK450821		
			週	0. 037	311, 500	11, 525	単－2299号		
大型ブレーカ運転				0. 08	248, 600	19, 888	WK450801		
			週	0. 08	248, 600	19, 888	単－2300号		
バックホウ運転				0. 034	178, 400	6, 065	WK450701		
			週	0. 034	178, 400	6, 065	単－3081号		
ダンプトラック運転		普通		0. 015	193, 400	2, 901	WK450791		
			週	0. 015	193, 400	2, 901	単－2307号		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2005号	縫返し(DⅠ→DⅡ)上半		単位	シフト	数量	1	単価	1, 423, 000	
						1		1, 423, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0. 037	124, 800	4, 617	WYB02283		
			週	0. 037	124, 800	4, 617	単－3108号		
集塵機運転		各種 440kWh		0. 239	913, 500	218, 326	WK450641		
			週	0. 239	913, 500	218, 326	単－3083号		
ガス切断工		H鋼 H150×150		1	6, 490	6, 490	WYB02285		
			m	1	6, 490	6, 490	単－3109号		
H形鋼支保工				1	151, 400	151, 400	WYB02287		
			m	1	151, 400	151, 400	単－2359号		
吹付コンクリート				1	200, 600	200, 600	WYB02288		
			m	1	200, 600	200, 600	単－3110号		
ロックボルト				1	126, 800	126, 800	WYB02290		
			m	1	126, 800	126, 800	単－2341号		
諸雑費（その他機械）（率） 6%				1		28, 852			
			式	1		28, 852			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		23, 723			
			式	1		23, 723			
計						1, 423, 000			
						1, 423, 000			
単価						1, 423, 000	円／シフト		
						1, 423, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2006号	縫返し(DⅠ→DⅡ)上半		単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		1, 423, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	1. 2	38, 502	46, 202			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	1. 2	38, 502	46, 202			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	7. 18	38, 768	278, 354			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	1. 2	27, 922	33, 506			
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651		
			週	0. 093	1, 863, 000	173, 259			単－2308号
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WK450811		
			週	0. 037	1, 102, 000	40, 774			単－2309号
ホイールローダ運転				0	0	0	WK450831		
			週	0. 015	234, 400	3, 516			単－2310号
吹付プラント設備運転				0	0	0	WK450821		
			週	0. 037	311, 500	11, 525			単－2311号
大型ブレーカ運転				0	0	0	WK450801		
			週	0. 08	248, 600	19, 888			単－2312号
バックホウ運転				0	0	0	WK450701		
			週	0. 034	178, 400	6, 065			単－3086号
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791		
			週	0. 015	193, 400	2, 901			単－2319号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2006号	縫返し(DⅠ→DⅡ)上半		単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		1, 423, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB05383		
			週	0. 037	124, 800	4, 617	単－3111号		
集塵機運転		各種 440kWh		0	0	0	WK450641		
			週	0. 239	913, 500	218, 326	単－2512号		
ガス切断工		H鋼 H150×150		0	0	0	WYB05385		
			m	1	6, 490	6, 490	単－3112号		
H形鋼支保工				0	0	0	WYB05387		
			m	1	151, 400	151, 400	単－2362号		
吹付コンクリート				0	0	0	WYB05388		
			m	1	200, 600	200, 600	単－3113号		
ロックボルト				0	0	0	WYB05390		
			m	1	126, 800	126, 800	単－2346号		
諸雑費（その他機械）（率） 6%				0		0			
			式	1		28, 852			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0			
			式	1		23, 723			
計						0			
						1, 423, 000			
単価						0			
						1, 423, 000			円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2007号	縫返し(DⅠ→DⅡ)下半		単位	シフト	数量	1	単価	506, 600	
						1		506, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 48	38, 502	18, 480			
			人	0. 48	38, 502	18, 480			
トンネル世話役				0. 48	38, 502	18, 480			
			人	0. 48	38, 502	18, 480			
トンネル特殊工				2. 86	38, 768	110, 876			
			人	2. 86	38, 768	110, 876			
トンネル作業員				0. 48	27, 922	13, 402			
			人	0. 48	27, 922	13, 402			
ドリルジャンボ運転				0. 041	1, 863, 000	76, 383	WK450651		
			週	0. 041	1, 863, 000	76, 383	単－2296号		
コンクリート吹付機運転				0. 018	1, 102, 000	19, 836	WK450811		
			週	0. 018	1, 102, 000	19, 836	単－2297号		
ホイールローダ運転				0. 01	234, 400	2, 344	WK450831		
			週	0. 01	234, 400	2, 344	単－2298号		
吹付プラント設備運転				0. 018	311, 500	5, 607	WK450821		
			週	0. 018	311, 500	5, 607	単－2299号		
大型ブレーカ運転				0. 02	248, 600	4, 972	WK450801		
			週	0. 02	248, 600	4, 972	単－2300号		
バックホウ運転				0. 018	178, 400	3, 211	WK450701		
			週	0. 018	178, 400	3, 211	単－3081号		
ダンプトラック運転		普通		0. 01	193, 400	1, 934	WK450791		
			週	0. 01	193, 400	1, 934	単－2307号		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2007号	縫返し(DⅠ→DⅡ)下半		単位	シフト	数量	1	単価	506,600
						1		506,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラックミキサー運転	4.4～4.5m3		0.018	124,800	2,246	WYB02328	
			週	0.018	124,800	2,246	単一3097号	
	集塵機運転	各種 440kWh		0.095	913,500	86,782	WK450641	
			週	0.095	913,500	86,782	単一3083号	
	ガス切断工	H鋼 H150×150		1	1,298	1,298	WYB02330	
			m	1	1,298	1,298	単一3114号	
	H形鋼支保工			1	37,260	37,260	WYB02332	
			m	1	37,260	37,260	単一3115号	
	吹付コンクリート			1	57,090	57,090	WYB02333	
			m	1	57,090	57,090	単一3116号	
	ロックボルト			1	22,760	22,760	WYB02335	
			m	1	22,760	22,760	単一3085号	
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		14,232		
			式	1		14,232		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%			1		9,407		
			式	1		9,407		
	計					506,600		
						506,600		
	単価					506,600		
						506,600	円／シフト	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2008号	縫返し(DⅠ→DⅡ)下半		単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		506, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 48	38, 502	18, 480			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 48	38, 502	18, 480			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	2. 86	38, 768	110, 876			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	0. 48	27, 922	13, 402			
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651		
			週	0. 041	1, 863, 000	76, 383	単－2308号		
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WK450811		
			週	0. 018	1, 102, 000	19, 836	単－2309号		
ホイールローダ運転				0	0	0	WK450831		
			週	0. 01	234, 400	2, 344	単－2310号		
吹付プラント設備運転				0	0	0	WK450821		
			週	0. 018	311, 500	5, 607	単－2311号		
大型ブレーカ運転				0	0	0	WK450801		
			週	0. 02	248, 600	4, 972	単－2312号		
バックホウ運転				0	0	0	WK450701		
			週	0. 018	178, 400	3, 211	単－3086号		
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791		
			週	0. 01	193, 400	1, 934	単－2319号		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2008号	縫返し(DⅠ→DⅡ)下半		単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		506,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラックミキサー運転	4.4～4.5m3		0	0	0	WYB05356	
			週	0.018	124,800	2,246	単一3104号	
	集塵機運転	各種 440kWh		0	0	0	WK450641	
			週	0.095	913,500	86,782	単一2512号	
	ガス切断工	H鋼 H150×150		0	0	0	WYB05358	
			m	1	1,298	1,298	単一3117号	
	H形鋼支保工			0	0	0	WYB05360	
			m	1	37,260	37,260	単一3118号	
	吹付コンクリート			0	0	0	WYB05361	
			m	1	57,090	57,090	単一3119号	
	ロックボルト			0	0	0	WYB05363	
			m	1	22,760	22,760	単一3089号	
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			0		0		
			式	1		14,232		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%			0		0		
			式	1		9,407		
	計					0		
						506,600		
	単価					0		
						506,600	円／シフト	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2009号	変状対策①縫返し(CⅡ-i)	上半・下半	単位	m	数量	1	単価	770, 600	
						1		770, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
CⅡ縫返し+下半支保工補強		上半		1	381, 700	381, 700	WYB03861		
			m	1	381, 700	381, 700	単－3120号		
CⅡ縫返し+下半支保工補強		下半		1	388, 900	388, 900	WYB03867		
			m	1	388, 900	388, 900	単－3121号		
計						770, 600			
						770, 600			
単価						770, 600			
						770, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2010号	変状対策②縫返し(CⅡ-i)	上半・下半(片側)	単位	m	数量	1	単価	606, 100	
						1		606, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
CⅡ縫返し+下半支保工補強		上半		1	217, 100	217, 100	WYB03875		
			m	1	217, 100	217, 100	単－3122号		
CⅡ縫返し+下半支保工補強		下半		1	389, 000	389, 000	WYB03881		
			m	1	389, 000	389, 000	単－3123号		
計						606, 100			
						606, 100			
単価						606, 100			
						606, 100	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2011号	変状対策③縫返し(CⅡ-i)	下半	単位	m	数量	1	単価	389, 000
						1		389, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CⅡ縫返し+下半支保工補強		下半		1	389, 000	389, 000	WYB03889	
			m	1	389, 000	389, 000	単－3123号	
計						389, 000		
						389, 000		
単価						389, 000		
						389, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2012号	変状対策①縫返し(CⅡ-i)	上半・下半	単位	m	数量	0	単価	0
						1		770, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CⅡ縫返し+下半支保工補強		上半		0	0	0	WYB05327	
			m	1	381, 700	381, 700	単－3124号	
CⅡ縫返し+下半支保工補強		下半		0	0	0	WYB05333	
			m	1	388, 900	388, 900	単－3125号	
計						0		
						770, 600		
単価						0		
						770, 600	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2013号	変状対策②縫返し(CⅡ-i)	上半・下半(片側)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		606, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CⅡ縫返し+下半支保工補強		上半		0	0	0	WYB05341	
			m	1	217, 100	217, 100	単－3126号	
CⅡ縫返し+下半支保工補強		下半		0	0	0	WYB05347	
			m	1	389, 000	389, 000	単－3127号	
計						0		
						606, 100		
単価						0		
						606, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2014号	変状対策③縫返し(CⅡ-i)	下半	単位	m	数量	0	単価	0
						1		389, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CⅡ縫返し+下半支保工補強		下半		0	0	0	WYB05321	
			m	1	389, 000	389, 000	単－3127号	
計						0		
						389, 000		
単価						0		
						389, 000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2015号	増ロックボルト	D I -c 上半 21本	単位	シフト	数量	1	409, 400
						1	409, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 3	38, 502	11, 550	
			人	0. 3	38, 502	11, 550	
トンネル世話役				0. 3	38, 502	11, 550	
			人	0. 3	38, 502	11, 550	
トンネル特殊工				1. 83	38, 768	70, 945	
			人	1. 83	38, 768	70, 945	
トンネル作業員				0. 3	27, 922	8, 376	
			人	0. 3	27, 922	8, 376	
ドリルジャンボ運転				0. 061	1, 863, 000	113, 643	WK450651
			週	0. 061	1, 863, 000	113, 643	単一2296号
集塵機運転		各種 440kWh		0. 061	913, 500	55, 723	WK450641
			週	0. 061	913, 500	55, 723	単一3083号
ロックボルト				1	121, 400	121, 400	WYB03420
			m	1	121, 400	121, 400	単一3128号
諸雑費（その他機械）（率） 6%				1		10, 161	
			式	1		10, 161	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		6, 052	
			式	1		6, 052	
計						409, 400	
						409, 400	
単価						409, 400	
						409, 400	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2016号	増ロックボルト	D I -c 下半 4本	単位	シフト	数量	1	108, 800
						1	108, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 09	38, 502	3, 465		
		人	0. 09	38, 502	3, 465		
トンネル世話役			0. 09	38, 502	3, 465		
		人	0. 09	38, 502	3, 465		
トンネル特殊工			0. 55	38, 768	21, 322		
		人	0. 55	38, 768	21, 322		
トンネル作業員			0. 09	27, 922	2, 512		
		人	0. 09	27, 922	2, 512		
ドリルジャンボ運転			0. 018	1, 863, 000	33, 534	WK450651	
		週	0. 018	1, 863, 000	33, 534	単一2296号	
集塵機運転	各種 440kWh		0. 018	913, 500	16, 443	WK450641	
		週	0. 018	913, 500	16, 443	単一3083号	
ロックボルト			1	22, 760	22, 760	WYB03422	
		m	1	22, 760	22, 760	単一3085号	
諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		3, 498		
		式	1		3, 498		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			1		1, 801		
		式	1		1, 801		
計					108, 800		
					108, 800		
単価					108, 800		
					108, 800	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2017号	増ロックボルト	D I -c 上半 21本	単位	シフト	数量	0	0
						1	409, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 3	38, 502	11, 550		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 3	38, 502	11, 550		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	1. 83	38, 768	70, 945		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 3	27, 922	8, 376		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WK450651	
		週	0. 061	1, 863, 000	113, 643	単一2308号	
集塵機運転	各種 440kWh		0	0	0	WK450641	
		週	0. 061	913, 500	55, 723	単一2512号	
ロックボルト			0	0	0	WYB04859	
		m	1	121, 400	121, 400	単一3129号	
諸雑費（その他機械）（率） 6%			0		0		
		式	1		10, 161		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
		式	1		6, 052		
計					0		
					409, 400		
単価					0		
					409, 400	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2018号	増ロックボルト	D I -c 下半 4本	単位	シフト	数量	0	0
						1	108, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 09	38, 502	3, 465		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 09	38, 502	3, 465		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 55	38, 768	21, 322		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 09	27, 922	2, 512		
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WK450651	
		週	0. 018	1, 863, 000	33, 534	単一2308号	
集塵機運転	各種 440kWh		0	0	0	WK450641	
		週	0. 018	913, 500	16, 443	単一2512号	
ロックボルト			0	0	0	WYB05311	
		m	1	22, 760	22, 760	単一3089号	
諸雑費（その他機械）（率） 7%			0		0		
		式	1		3, 498		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			0		0		
		式	1		1, 801		
計					0		
					108, 800		
単価					0		
					108, 800	円／シフト	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2019号	注入式先受け工（上部左）	17. 75本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3, 893, 000	
						1		3, 893, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 08	43, 995	47, 514			
			人	1. 08	43, 995	47, 514			
トンネル世話役				1. 08	43, 995	47, 514			
			人	1. 08	43, 995	47, 514			
トンネル特殊工				6. 45	39, 165	252, 614			
			人	6. 45	39, 165	252, 614			
トンネル作業員				1. 08	28, 140	30, 391			
			人	1. 08	28, 140	30, 391			
I B Oボルト		L=2. 000m		17. 75	12, 000	213, 000	WYB00002		
			本	17. 75	12, 000	213, 000	単－3130号		
削孔消耗材				1		3, 060	WYB03642		
			式	1		3, 060	単－3131号		
注入材		高強度シリカゼン 120kg/本		2, 130	1, 190	2, 534, 700			
			k g	2, 130	1, 190	2, 534, 700			
ウレタン注入口		バルブ付		17. 8	2, 900	51, 620			
			個	17. 8	2, 900	51, 620			
高強度シリカゼン用スタティックミキサー		ゴムリング付		17. 8	1, 020	18, 156			
			個	17. 8	1, 020	18, 156			
コーキングカプセル				35. 5	600	21, 300			
			本	35. 5	600	21, 300			
コーキングウエス				17. 8	640	11, 392			
			k g	17. 8	640	11, 392			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2019号	注入式先受け工（上部左）	17. 75本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3, 893, 000	
						1		3, 893, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ミキシングユニット				2	2, 400	4, 800			
			個	2	2, 400	4, 800			
耐圧デリバリーホース		Φ12×1. 5m ホールハール付		4	5, 600	22, 400			
			本	4	5, 600	22, 400			
耐圧デリバリーホース		Φ12×20. 0m ホールハール付		0. 4	19, 200	7, 680			
			本	0. 4	19, 200	7, 680			
ウレタン注入ポンプ運転		流量計一体型		1. 62	22, 850	37, 017	WYB03643		
			日	1. 62	22, 850	37, 017	単一3132号		
ドリルジャンボ運転				7. 93	48, 580	385, 239	WYB03644		
			時間	7. 93	48, 580	385, 239	単一3133号		
集塵機運転				1. 08	187, 000	201, 960	WYB03645		
			日	1. 08	187, 000	201, 960	単一3134号		
運搬台車トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 25	6, 440	1, 610	WYB03646		
			時間	0. 25	6, 440	1, 610	単一3135号		
注入台車 トラック〔普通型〕		4～4. 5 t 積		0. 17	2, 271	386	WYB03647		
			時間	0. 17	2, 271	386	単一3136号		
諸雑費（まるめ）				1		647			
			式	1		647			
計						3, 893, 000			
						3, 893, 000			
単価						3, 893, 000			
						3, 893, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2020号	注入式先受け工（上部右）	17. 75本/シフト	単位	シフト	数量	1	3, 893, 000
						1	3, 893, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 08	43, 995	47, 514	
			人	1. 08	43, 995	47, 514	
トンネル世話役				1. 08	43, 995	47, 514	
			人	1. 08	43, 995	47, 514	
トンネル特殊工				6. 45	39, 165	252, 614	
			人	6. 45	39, 165	252, 614	
トンネル作業員				1. 08	28, 140	30, 391	
			人	1. 08	28, 140	30, 391	
I B Oボルト		L=2. 000m		17. 75	12, 000	213, 000	WYB00004
			本	17. 75	12, 000	213, 000	単一3130号
削孔消耗材				1		3, 060	WYB03621
			式	1		3, 060	単一3131号
注入材		高強度シリカゼン 120kg/本		2, 130	1, 190	2, 534, 700	
			k g	2, 130	1, 190	2, 534, 700	
ウレタン注入口		バルブ付		17. 8	2, 900	51, 620	
			個	17. 8	2, 900	51, 620	
高強度シリカゼン用スタティックミキサー		ゴムリング付		17. 8	1, 020	18, 156	
			個	17. 8	1, 020	18, 156	
コーキングカプセル				35. 5	600	21, 300	
			本	35. 5	600	21, 300	
コーキングウエス				17. 8	640	11, 392	
			k g	17. 8	640	11, 392	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2020号	注入式先受け工（上部右）	17. 75本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3, 893, 000	
						1		3, 893, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ミキシングユニット				2	2, 400	4, 800			
			個	2	2, 400	4, 800			
耐圧デリバリーホース		Φ12×1. 5m ホールハーフ付		4	5, 600	22, 400			
			本	4	5, 600	22, 400			
耐圧デリバリーホース		Φ12×20. 0m ホールハーフ付		0. 4	19, 200	7, 680			
			本	0. 4	19, 200	7, 680			
ウレタン注入ポンプ運転		流量計一体型		1. 62	22, 850	37, 017	WYB03622		
			日	1. 62	22, 850	37, 017	単－3132号		
ドリルジャンボ運転				7. 93	48, 580	385, 239	WYB03623		
			時間	7. 93	48, 580	385, 239	単－3133号		
集塵機運転				1. 08	187, 000	201, 960	WYB03624		
			日	1. 08	187, 000	201, 960	単－3134号		
運搬台車トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 25	6, 440	1, 610	WYB03625		
			時間	0. 25	6, 440	1, 610	単－3135号		
注入台車 トラック〔普通型〕		4～4. 5 t 積		0. 17	2, 271	386	WYB03626		
			時間	0. 17	2, 271	386	単－3136号		
諸雑費（まるめ）				1		647			
			式	1		647			
計						3, 893, 000			
						3, 893, 000			
単価						3, 893, 000			
						3, 893, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2021号	注入式先受け工（上部左）	16. 01本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	3, 480, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 97	43, 995	42, 675		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 97	43, 995	42, 675		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	5. 81	39, 165	227, 548		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 97	28, 140	27, 295		
I B O ボルト	L=2. 000m		0	0	0	WYB03842	
		本	16. 01	12, 000	192, 120	単一3137号	
削孔消耗材			0		0	WYB03843	
		式	1		2, 720	単一3138号	
注入材	高強度シリカゼン 120kg/本		0	0	0		
		k g	1, 896. 9	1, 190	2, 257, 311		
ウレタン注入口	バルブ付		0	0	0		
		個	16	2, 900	46, 400		
高強度シリカゼン用スタティックミキサー	ゴムリング付		0	0	0		
		個	16	1, 020	16, 320		
コーキングカプセル			0	0	0		
		本	32	600	19, 200		
コーキングウエス			0	0	0		
		k g	16	640	10, 240		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2021号	注入式先受け工（上部左）	16. 01本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	3, 480, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	2	2, 400	4, 800		
耐圧デリバリーホース	Φ12×1. 5m ホールハブ付		0	0	0		
		本	4	5, 600	22, 400		
耐圧デリバリーホース	Φ12×20. 0m ホールハブ付		0	0	0		
		本	0. 4	19, 200	7, 680		
ウレタン注入ポンプ運転	流量計一体型		0	0	0	WYB03844	
		日	1. 45	22, 850	33, 132	単一3139号	
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB03845	
		時間	7. 08	48, 580	343, 946	単一3140号	
集塵機運転			0	0	0	WYB03846	
		日	0. 97	187, 000	181, 390	単一3141号	
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB03847	
		時間	0. 25	6, 440	1, 610	単一3142号	
注入台車 トラック[普通型]	4～4. 5 t 積		0	0	0	WYB03848	
		時間	0. 17	2, 271	386	単一3143号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		152		
計					0		
					3, 480, 000		
単価					0		
					3, 480, 000	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2022号	注入式先受け工（上部右）	16. 01本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		3, 480, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	0. 97	43, 995	42, 675		
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	0. 97	43, 995	42, 675		
	トンネル特殊工			0	0	0		
			人	5. 81	39, 165	227, 548		
	トンネル作業員			0	0	0		
			人	0. 97	28, 140	27, 295		
	I B O ボルト	L=2. 000m		0	0	0	WYB03850	
			本	16. 01	12, 000	192, 120	単一3137号	
	削孔消耗材			0		0	WYB03851	
			式	1		2, 720	単一3138号	
	注入材	高強度シリカゼン 120kg/本		0	0	0		
			k g	1, 896. 9	1, 190	2, 257, 311		
	ウレタン注入口	バルブ付		0	0	0		
			個	16	2, 900	46, 400		
	高強度シリカゼン用スタティックミキサー	ゴムリング付		0	0	0		
			個	16	1, 020	16, 320		
	コーキングカプセル			0	0	0		
			本	32	600	19, 200		
	コーキングウエス			0	0	0		
			k g	16	640	10, 240		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2022号	注入式先受け工（上部右）	16. 01本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		3, 480, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ミキシングユニット				0	0	0			
			個	2	2, 400	4, 800			
耐圧デリバリーホース		Φ12×1. 5m ホールハブ付		0	0	0			
			本	4	5, 600	22, 400			
耐圧デリバリーホース		Φ12×20. 0m ホールハブ付		0	0	0			
			本	0. 4	19, 200	7, 680			
ウレタン注入ポンプ運転		流量計一体型		0	0	0	WYB03852		
			日	1. 45	22, 850	33, 132	単一3139号		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB03853		
			時間	7. 08	48, 580	343, 946	単一3140号		
集塵機運転				0	0	0	WYB03854		
			日	0. 97	187, 000	181, 390	単一3141号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB03855		
			時間	0. 25	6, 440	1, 610	単一3142号		
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		0	0	0	WYB03856		
			時間	0. 17	2, 271	386	単一3143号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		152			
計						0			
						3, 480, 000			
単価						0			
						3, 480, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2023号	注入式先受け工（インバート部左）	8.75本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1,967,000	
						1		1,967,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.58	43,995	25,517			
			人	0.58	43,995	25,517			
トンネル世話役				0.58	43,995	25,517			
			人	0.58	43,995	25,517			
トンネル特殊工				3.46	39,165	135,510			
			人	3.46	39,165	135,510			
トンネル作業員				0.58	28,140	16,321			
			人	0.58	28,140	16,321			
I B O ボルト		L=2.000m		8.75	12,000	105,000	WYB00005		
			本	8.75	12,000	105,000			
削孔消耗材				1		1,530	WYB03649		
			式	1		1,530			
注入材		高強度シリカゼン 120kg/本		1,050	1,190	1,249,500			
			k g	1,050	1,190	1,249,500			
ウレタン注入口		バルブ付		8.8	2,900	25,520			
			個	8.8	2,900	25,520			
高強度シリカゼン用スタティックミキサー		ゴムリング付		8.8	1,020	8,976			
			個	8.8	1,020	8,976			
コーキングカプセル				17.5	600	10,500			
			本	17.5	600	10,500			
コーキングウエス				8.8	640	5,632			
			k g	8.8	640	5,632			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2023号	注入式先受け工（インバート部左）	8.75本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1,967,000	
						1		1,967,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ミキシングユニット				2	2,400	4,800			
			個	2	2,400	4,800			
耐圧デリバリーホース		Φ12×1.5m ホールハーフ付		4	5,600	22,400			
			本	4	5,600	22,400			
耐圧デリバリーホース		Φ12×20.0m ホールハーフ付		0.4	19,200	7,680			
			本	0.4	19,200	7,680			
ウレタン注入ポンプ運転		流量計一体型		0.85	22,850	19,422	WYB03650		
			日	0.85	22,850	19,422	単－3146号		
ドリルジャンボ運転				3.95	48,580	191,891	WYB03651		
			時間	3.95	48,580	191,891	単－3147号		
集塵機運転				0.58	187,000	108,460	WYB03652		
			日	0.58	187,000	108,460	単－3148号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0.25	6,440	1,610	WYB03653		
			時間	0.25	6,440	1,610	単－3135号		
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		0.17	2,271	386	WYB03654		
			時間	0.17	2,271	386	単－3136号		
諸雑費（まるめ）				1		828			
			式	1		828			
計						1,967,000			
						1,967,000			
単価						1,967,000			
						1,967,000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2024号	注入式先受け工（インバート部右）	8.75本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1,967,000	
						1		1,967,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.58	43,995	25,517			
			人	0.58	43,995	25,517			
トンネル世話役				0.58	43,995	25,517			
			人	0.58	43,995	25,517			
トンネル特殊工				3.46	39,165	135,510			
			人	3.46	39,165	135,510			
トンネル作業員				0.58	28,140	16,321			
			人	0.58	28,140	16,321			
I B O ボルト		L=2.000m		8.75	12,000	105,000	WYB00013		
			本	8.75	12,000	105,000			
削孔消耗材				1		1,530	WYB03635		
			式	1		1,530			
注入材		高強度シリカゼン 120kg/本		1,050	1,190	1,249,500			
			k g	1,050	1,190	1,249,500			
ウレタン注入口		バルブ付		8.8	2,900	25,520			
			個	8.8	2,900	25,520			
高強度シリカゼン用スタティックミキサー		ゴムリング付		8.8	1,020	8,976			
			個	8.8	1,020	8,976			
コーキングカプセル				17.5	600	10,500			
			本	17.5	600	10,500			
コーキングウエス				8.8	640	5,632			
			k g	8.8	640	5,632			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2024号	注入式先受け工（インバート部右）	8. 75本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1, 967, 000	
						1		1, 967, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ミキシングユニット				2	2, 400	4, 800			
			個	2	2, 400	4, 800			
耐圧デリバリーホース		Φ12×1. 5m ホールハーフ付		4	5, 600	22, 400			
			本	4	5, 600	22, 400			
耐圧デリバリーホース		Φ12×20. 0m ホールハーフ付		0. 4	19, 200	7, 680			
			本	0. 4	19, 200	7, 680			
ウレタン注入ポンプ運転		流量計一体型		0. 85	22, 850	19, 422	WYB03636		
			日	0. 85	22, 850	19, 422	単一3146号		
ドリルジャンボ運転				3. 95	48, 580	191, 891	WYB03637		
			時間	3. 95	48, 580	191, 891	単一3147号		
集塵機運転				0. 58	187, 000	108, 460	WYB03638		
			日	0. 58	187, 000	108, 460	単一3148号		
運搬台車トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 25	6, 440	1, 610	WYB03639		
			時間	0. 25	6, 440	1, 610	単一3135号		
注入台車 トラック〔普通型〕		4～4. 5 t 積		0. 17	2, 271	386	WYB03640		
			時間	0. 17	2, 271	386	単一3136号		
諸雑費（まるめ）				1		828			
			式	1		828			
計						1, 967, 000			
						1, 967, 000			
単価						1, 967, 000	円／シフト		
						1, 967, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2025号	注入式先受け工（インバート部左）	8. 74本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	1, 952, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 57	43, 995	25, 077		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 57	43, 995	25, 077		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	3. 44	39, 165	134, 727		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 57	28, 140	16, 039		
I B O ボルト	L=2. 000m		0	0	0	WYB03858	
		本	8. 74	12, 000	104, 880	単一3149号	
削孔消耗材			0		0	WYB03859	
		式	1		1, 444	単一3150号	
注入材	高強度シリカレジン 120kg/本		0	0	0		
		k g	1, 042. 7	1, 190	1, 240, 813		
ウレタン注入口	バルブ付		0	0	0		
		個	8. 7	2, 900	25, 230		
高強度シリカレジン用スタティックミキサー	ゴムリング付		0	0	0		
		個	8. 7	1, 020	8, 874		
コーキングカプセル			0	0	0		
		本	17. 5	600	10, 500		
コーキングウエス			0	0	0		
		k g	8. 7	640	5, 568		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2025号	注入式先受け工（インバート部左）	8.74本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		1,952,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ミキシングユニット				0	0	0			
			個	2	2,400	4,800			
耐圧デリバリーホース		Φ12×1.5m ホールハブ付		0	0	0			
			本	4	5,600	22,400			
耐圧デリバリーホース		Φ12×20.0m ホールハブ付		0	0	0			
			本	0.4	19,200	7,680			
ウレタン注入ポンプ運転		流量計一体型		0	0	0	WYB03896		
			日	0.85	22,850	19,422			
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB03897		
			時間	3.92	48,580	190,433			
集塵機運転				0	0	0	WYB03898		
			日	0.57	187,000	106,590			
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2.9 t 吊		0	0	0	WYB03899		
			時間	0.25	6,440	1,610			
注入台車 トラック[普通型]		4～4.5 t 積		0	0	0	WYB03900		
			時間	0.17	2,271	386			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		450			
計						0			
						1,952,000			
単価						0			
						1,952,000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2026号	注入式先受け工（インバート部右）	8. 74本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	1, 952, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 57	43, 995	25, 077		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 57	43, 995	25, 077		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	3. 44	39, 165	134, 727		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 57	28, 140	16, 039		
I B O ボルト	L=2. 000m		0	0	0	WYB03902	
		本	8. 74	12, 000	104, 880	単一3149号	
削孔消耗材			0		0	WYB03903	
		式	1		1, 444	単一3150号	
注入材	高強度シリカレジン 120kg/本		0	0	0		
		k g	1, 042. 7	1, 190	1, 240, 813		
ウレタン注入口	バルブ付		0	0	0		
		個	8. 7	2, 900	25, 230		
高強度シリカレジン用スタティックミキサー	ゴムリング付		0	0	0		
		個	8. 7	1, 020	8, 874		
コーキングカプセル			0	0	0		
		本	17. 5	600	10, 500		
コーキングウエス			0	0	0		
		k g	8. 7	640	5, 568		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2026号	注入式先受け工（インバート部右）	8.74本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		1,952,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ミキシングユニット				0	0	0			
			個	2	2,400	4,800			
耐圧デリバリーホース		Φ12×1.5m ホールハップ付		0	0	0			
			本	4	5,600	22,400			
耐圧デリバリーホース		Φ12×20.0m ホールハップ付		0	0	0			
			本	0.4	19,200	7,680			
ウレタン注入ポンプ運転		流量計一体型		0	0	0	WYB03904		
			日	0.85	22,850	19,422			
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB03905		
			時間	3.92	48,580	190,433			
集塵機運転				0	0	0	WYB03906		
			日	0.57	187,000	106,590			
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2.9 t 吊		0	0	0	WYB03907		
			時間	0.25	6,440	1,610			
注入台車 トラック[普通型]		4～4.5 t 積		0	0	0	WYB03908		
			時間	0.17	2,271	386			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		450			
計						0			
						1,952,000			
単価						0			
						1,952,000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2027号	インバート変状抑制ロックボルト	13. 0本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	1, 059, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 69	43, 995	30, 356	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 69	43, 995	30, 356	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 15	39, 165	162, 534	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 69	28, 140	19, 416	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB03918
			週	0. 138	1, 863, 000	257, 094	単一3154号
集塵機運転		各種 440kWh		0	0	0	WK450641
			週	0. 138	913, 500	126, 063	単一3155号
ロックボルト		IB0ボルト L6000mm 18t耐力		0	0	0	WYB03920
			m	1	391, 300	391, 300	単一3156号
諸雑費（その他機械）（率） 6%				0		0	
			式	1		22, 989	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		18, 892	
計						0	
						1, 059, 000	
単価						0	
						1, 059, 000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2028号	土のう工	仕拵・積立・撤去	単位	袋	数量	100	単価	780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
流用土		m 3	2	0	0			
普通作業員		人	4. 2	18, 165	76, 293			
土のう	6 2 × 4 8 c m	枚	100	17	1, 700			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					78, 000			
単価					780	円／袋		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2029号	やらず	松丸太 180×8000	単位	本	数量	1	単価	25, 320
						1		25, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
やらず（松丸太）		末口 1 8 cm 長さ 8. 0 m		0. 6	42, 200	25, 320		
			本	0. 6	42, 200	25, 320		
計						25, 320		
						25, 320		
単価						25, 320		
						25, 320	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2030号	つなぎ梁	H-200×200×8×12	単位	t	数量	1	単価	8, 540
						1		8, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 2 0 0 × 2 0 0		0. 1	85, 400	8, 540		
			t	0. 1	85, 400	8, 540		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 540		
						8, 540		
単価						8, 540		
						8, 540	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－2031号	土砂等運搬 19. 5km以下	標準 土砂 DID無 バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	単位	m 3	数量	100	2, 044
						100	2, 044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		3. 9	52, 410	204, 399	WYB00194
			日	3. 9	52, 410	204, 399	単－3157号
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						204, 400	
						204, 400	
単価						2, 044	
						2, 044	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2032号	仮設備保守（掘削作業～支保工作業）		単位	月	数量	1	単価	2,651,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	40.8	19,172	782,217		
	設備機械工		人	40.8	24,597	1,003,557		
	電工		人	40.8	21,204	865,123		
	諸雑費（まるめ）		式	1		103		
	計					2,651,000		
	単価					2,651,000	円／月	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2033号	仮設備保守（支保工作業後）		単位	月	数量	1	単価	1, 264, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	20. 4	18, 165	370, 566		
	設備機械工		人	20. 4	23, 520	479, 808		
	電工		人	20. 4	20, 265	413, 406		
	諸雑費（まるめ）		式	1		220		
	計					1, 264, 000		
	単価					1, 264, 000	円／月	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2034号	高压受電設備	設置・撤去 5年未満 500kW以下(1531日)	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		10, 130, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
キュービクル式高压受変電設備		C B形受変電用 屋外式 5 0 0 k V A		0	0	0			
			供用日	1, 531	5, 620	8, 604, 220			
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 3 0 0 A		0	0	0			
			供用日	1, 531	374	572, 594			
コンクリートポール（電力仕様）（60%）		1 0 m末口 1 9 c m 3 . 4 K N		0	0	0	WYB03980		
			本	1	22, 380	22, 380			
軽腕金 L G A（電力規格品）（60%）		1 . 8 テ（高压3線引通・総檜出）		0	0	0	WYB03981		
			本	2	1, 458	2, 916			
軽腕金 L G A（電力規格品）（60%）		0 . 9 テ（低压2線引通・引留）		0	0	0	WYB03982		
			本	1	816	816			
配電線用架線金具（丸型アームタイ）（60%）		2 . 3 × 2 5 × 9 4 5（mm）		0	0	0	WYB03983		
			本	3	390	1, 170			
配電線用架線金具（Uボルト）（60%）		1 3 × 2 2 0 mm		0	0	0	WYB03984		
			個	3	493. 2	1, 479			
がいし（配電線用）（60%）		高压耐張がいし 普通形		0	0	0	WYB03985		
			個	3	1, 158	3, 474			
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）（60%）		耐張碍子用 3 8 mm 2		0	0	0	WYB03986		
			個	3	1, 014	3, 042			
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）（75%）		3 8 mm 2		0	0	0	WYB03987		
			個	12	431. 2	5, 174			
配電用避雷器(75%)		8 . 4 K V 一般型		0	0	0	WYB03988		
			個	3	7, 575	22, 725			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2034号	高圧受電設備	設置・撤去 5年未満 500kW以下(1531日)	単位	箇所	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	10, 130, 000
	がいし（配電線用）(60%)	玉がいし 100×100		0	0	0	WYB03990
			個	1	310. 2	310	単一3167号
	がいし（配電線用）(60%)	高圧ピンがいし 普通形 大		0	0	0	WYB03991
			個	3	648	1, 944	単一3168号
	亜鉛メッキ鋼より線(全損)	2種A級 22mm2		0	0	0	WYB04011
			kg	1. 7	387	657	単一3169号
	配電線用架線金具（巻付グリップ）(全損)	シンプル、玉碍子用 22mm2		0	0	0	WYB03992
			個	4	271	1, 084	単一3170号
	コンクリート根かせ(60%)	A型（バンド付）		0	0	0	WYB03993
			個	1	2, 400	2, 400	単一3171号
	配電線用架線金具（足場ボルト）(60%)	CP用		0	0	0	WYB03994
			本	13	93. 6	1, 216	単一3172号
	厚鋼電線管(100%)	G70		0	0	0	WYB03995
			m	10	1, 324	13, 240	単一3173号
	厚鋼電線管(100%)	G28		0	0	0	WYB03996
			m	10	435	4, 350	単一3174号
	装柱金具(全損)	SFBT-10（ステンレスベルト）		0	0	0	WYB03997
			m	5. 6	67	375	単一3175号
	装柱金具(全損)	SL S-1（ステンレスベルト締付金具）		0	0	0	WYB03998
			個	7	109	763	単一3176号
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル(65%)	6KV（CV）38mm2 3心		0	0	0	WYB03999
			m	10	1, 183	11, 830	単一3177号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2034号	高圧受電設備	設置・撤去 5年未満 500kW以下(1531日)	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		10, 130, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線(65%)		6． 6 K V P D C 3 8 m m 2		0	0	0	WYB04000		
			m	5	343. 8	1, 719	単－3178号		
6 0 0 V ビニル絶縁電線(65%)		I V 3 8 m m 2		0	0	0	WYB04001		
			m	10	229. 4	2, 294	単－3179号		
連結式接地棒(全損)		φ 1 0 × 1 5 0 0 m m		0	0	0	WYB04002		
			本	5	1, 110	5, 550	単－3180号		
連結式接地棒用リード端子(全損)		φ 1 0 用 2 2 m m 2 × 5 0 0		0	0	0	WYB04003		
			本	5	505	2, 525	単－3181号		
接地極銅板(全損)		9 0 0 × 9 0 0 × 1． 5 t 黄銅ロウ付		0	0	0	WYB04004		
			枚	1	19, 800	19, 800	単－3182号		
配電線用架線金具(全損)		蓄力形コネクタ用 1 0 0 A （高圧水切カバー）		0	0	0	WYB04005		
			個	3	547	1, 641	単－3183号		
配電線用架線金具(全損)		蓄力形コネクタ用 T 1 2 個用 （高圧分岐カバー）		0	0	0	WYB04006		
			個	12	376	4, 512	単－3184号		
ステーブロック ロッド付き(全損)		N o． 1 5 0 0 × 2 5 0		0	0	0	WYB04007		
			個	1	5, 230	5, 230	単－3185号		
端末処理材料（C V） J C A A 規格(全損)		6 K V 屋外 3 8 m m 2 3 心		0	0	0	WYB04008		
			組	1	14, 700	14, 700	単－3186号		
端末処理材料（C V） J C A A 規格(全損)		6 K V 屋内 3 8 m m 2 3 心		0	0	0	WYB04009		
			組	1	11, 200	11, 200	単－3187号		
電気通信技術者				0	0	0			
			人	1. 05	32, 865	34, 508			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2034号	高压受電設備	設置・撤去 5年未満 500kW以下(1531日)	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		10, 130, 000
電工				0	0	0		
			人	26	20, 265	526, 890		
普通作業員				0	0	0		
			人	12	18, 165	217, 980		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3, 292		
計						0		
						10, 130, 000		
単価						0		
						10, 130, 000	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2035号	高压受電設備	設置・撤去 5年未満 300kW以下(1531日)	単位	箇所	数量	0	0
						1	4, 443, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高压受変電設備	P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A		0	0	0		
		供用日	1, 531	2, 010	3, 077, 310		
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 2 0 0 A		0	0	0		
		供用日	1, 531	272	416, 432		
コンクリートポール（電力仕様）（60%）	1 0 m 末口 1 9 c m 3 . 4 K N		0	0	0	WYB04013	
		本	1	22, 380	22, 380	単一3158号	
軽腕金 L G A （電力規格品）（60%）	1 . 8 テ（高压3線引通・総檜出）		0	0	0	WYB04014	
		本	2	1, 458	2, 916	単一3159号	
軽腕金 L G A （電力規格品）（60%）	0 . 9 テ（低压2線引通・引留）		0	0	0	WYB04015	
		本	1	816	816	単一3160号	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）（60%）	2 . 3 × 2 5 × 9 4 5 （mm）		0	0	0	WYB04016	
		本	3	390	1, 170	単一3161号	
配電線用架線金具（Uボルト）（60%）	1 3 × 2 2 0 mm		0	0	0	WYB04017	
		個	3	493. 2	1, 479	単一3162号	
がいし（配電線用）（60%）	高压耐張がいし 普通形		0	0	0	WYB04018	
		個	3	1, 158	3, 474	単一3163号	
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）（60%）	耐張碍子用 3 8 mm 2		0	0	0	WYB04019	
		個	3	1, 014	3, 042	単一3164号	
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）（75%）	3 8 mm 2		0	0	0	WYB04020	
		個	12	431. 2	5, 174	単一3165号	
配電用避雷器(75%)	8 . 4 K V 一般型		0	0	0	WYB04021	
		個	3	7, 575	22, 725	単一3166号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2035号	高圧受電設備	設置・撤去 5年未満 300kW以下(1531日)	単位	箇所	数量	0 1	単価 4, 443, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし（配電線用）(60%)	玉がいし 100×100		0	0	0	WYB04022	
		個	1	310. 2	310	単一3167号	
がいし（配電線用）(60%)	高圧ピンがいし 普通形 大		0	0	0	WYB04023	
		個	3	648	1, 944	単一3168号	
亜鉛メッキ鋼より線(全損)	2種A級 22mm2		0	0	0	WYB04024	
		kg	1. 7	387	657	単一3169号	
配電線用架線金具（巻付グリップ）(全損)	シンプル、玉碍子用 22mm2		0	0	0	WYB04025	
		個	4	271	1, 084	単一3170号	
コンクリート根かせ(60%)	A型（バンド付）		0	0	0	WYB04026	
		個	1	2, 400	2, 400	単一3171号	
配電線用架線金具（足場ボルト）(60%)	CP用		0	0	0	WYB04027	
		本	13	93. 6	1, 216	単一3172号	
厚鋼電線管(100%)	G70		0	0	0	WYB04028	
		m	10	1, 324	13, 240	単一3173号	
厚鋼電線管(100%)	G28		0	0	0	WYB04029	
		m	10	435	4, 350	単一3174号	
装柱金具(全損)	SFBT-10（ステンレスベルト）		0	0	0	WYB04030	
		m	5. 6	67	375	単一3175号	
装柱金具(全損)	SL S-1（ステンレスベルト締付金具）		0	0	0	WYB04031	
		個	7	109	763	単一3176号	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(65%)	6KV（CV）38mm2 3心		0	0	0	WYB04032	
		m	10	1, 183	11, 830	単一3177号	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2035号	高圧受電設備	設置・撤去 5年未満 300kW以下(1531日)	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		4, 443, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線(65%)		6． 6 K V P D C 3 8 m m 2		0	0	0	WYB04033		
			m	5	343. 8	1, 719	単－3178号		
6 0 0 V ビニル絶縁電線(65%)		I V 2 2 m m 2		0	0	0	WYB04034		
			m	10	139. 1	1, 391	単－3188号		
連結式接地棒(全損)		φ 1 0 × 1 5 0 0 m m		0	0	0	WYB04035		
			本	5	1, 110	5, 550	単－3180号		
連結式接地棒用リード端子(全損)		φ 1 0 用 2 2 m m 2 × 5 0 0		0	0	0	WYB04036		
			本	5	505	2, 525	単－3181号		
接地極銅板(全損)		9 0 0 × 9 0 0 × 1． 5 t 黄銅ロウ付		0	0	0	WYB04037		
			枚	1	19, 800	19, 800	単－3182号		
配電線用架線金具(全損)		蓄力形コネクタ用 1 0 0 A （高圧水切カバー）		0	0	0	WYB04038		
			個	3	547	1, 641	単－3183号		
配電線用架線金具(全損)		蓄力形コネクタ用 T 1 2 個用 （高圧分岐カバー）		0	0	0	WYB04039		
			個	12	376	4, 512	単－3184号		
ステーブロック ロッド付き(全損)		N o． 1 5 0 0 × 2 5 0		0	0	0	WYB04040		
			個	1	5, 230	5, 230	単－3185号		
端末処理材料（C V） J C A A 規格(全損)		6 K V 屋外 3 8 m m 2 3 心		0	0	0	WYB04041		
			組	1	14, 700	14, 700	単－3186号		
端末処理材料（C V） J C A A 規格(全損)		6 K V 屋内 3 8 m m 2 3 心		0	0	0	WYB04042		
			組	1	11, 200	11, 200	単－3187号		
電気通信技術者				0	0	0			
			人	1. 05	32, 865	34, 508			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2035号	高压受電設備	設置・撤去 5年未満 300kW以下(1531日)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		4, 443, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	26	20, 265	526, 890		
普通作業員				0	0	0		
			人	12	18, 165	217, 980		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		267		
						0		
計						4, 443, 000		
						0		
単価						4, 443, 000	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2036号	高圧受電設備	設置・撤去 5年未満 100kW以下(1531日)	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		3, 198, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
キュービクル式高圧受変電設備		P F ・ S 形受変電用 屋外式 5 0 ～ 1 0 0 k V A		0	0	0			
			供用日	1, 531	1, 240	1, 898, 440			
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 1 0 0 A		0	0	0			
			供用日	1, 531	270	413, 370			
コンクリートポール（電力仕様）（60%）		1 0 m 末口 1 9 c m 3 . 4 K N		0	0	0	WYB00143		
			本	1	22, 380	22, 380			
軽腕金 L G A （電力規格品）（60%）		1 . 8 テ（高圧3線引通・総檜出）		0	0	0	WYB00144		
			本	2	1, 458	2, 916			
軽腕金 L G A （電力規格品）（60%）		0 . 9 テ（低圧2線引通・引留）		0	0	0	WYB00146		
			本	1	816	816			
配電線用架線金具（丸型アームタイ）（60%）		2 . 3 × 2 5 × 9 4 5 （mm）		0	0	0	WYB00147		
			本	3	390	1, 170			
配電線用架線金具（Uボルト）（60%）		1 3 × 2 2 0 mm		0	0	0	WYB00148		
			個	3	493. 2	1, 479			
がいし（配電線用）（60%）		高圧耐張がいし 普通形		0	0	0	WYB00149		
			個	3	1, 158	3, 474			
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）（60%）		耐張碍子用 2 2 mm 2		0	0	0	WYB00150		
			個	3	1, 014	3, 042			
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）（75%）		2 2 mm 2		0	0	0	WYB00167		
			個	12	291	3, 492			
配電用避雷器(75%)		8 . 4 K V 一般型		0	0	0	WYB00222		
			個	3	7, 575	22, 725			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－2036号	高圧受電設備	設置・撤去 5年未満 100kW以下(1531日)	単位	箇所	数量	0	0
						1	3, 198, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
がいし（配電線用）(60%)		玉がいし 100×100		0	0	0	WYB00041
			個	1	310. 2	310	単－3167号
がいし（配電線用）(60%)		高圧ピンがいし 普通形 大		0	0	0	WYB00073
			個	3	648	1, 944	単－3168号
亜鉛メッキ鋼より線(全損)		2種A級 22mm2		0	0	0	WYB03948
			kg	1. 7	387	657	単－3169号
配電線用架線金具（巻付グリップ）(全損)		シンプル、玉碍子用 22mm2		0	0	0	WYB00224
			個	4	271	1, 084	単－3170号
コンクリート根かせ(60%)		A型（バンド付）		0	0	0	WYB00246
			個	1	2, 400	2, 400	単－3171号
配電線用架線金具（足場ボルト）(60%)		CP用		0	0	0	WYB00337
			本	13	93. 6	1, 216	単－3172号
厚鋼電線管(100%)		G54		0	0	0	WYB00343
			m	10	920	9, 200	単－3191号
厚鋼電線管(100%)		G28		0	0	0	WYB00349
			m	10	435	4, 350	単－3174号
装柱金具(全損)		SFBT-10（ステンレスベルト）		0	0	0	WYB00352
			m	5. 6	67	375	単－3175号
装柱金具(全損)		SL S-1（ステンレスベルト締付金具）		0	0	0	WYB00353
			個	7	109	763	単－3176号
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(65%)		6KV（CV）22mm2 3心		0	0	0	WYB00354
			m	10	876. 2	8, 762	単－3192号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2036号	高圧受電設備	設置・撤去 5年未満 100kW以下(1531日)	単位	箇所	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線(65%)	6. 6KV PDC 22mm2	m	0	0	0	WYB00365
			m	5	209. 3	1, 046	単一3193号
	600Vビニル絶縁電線(65%)	1V 22mm2	m	0	0	0	WYB00379
			m	10	139. 1	1, 391	単一3188号
	連結式接地棒(全損)	φ10×1500mm	本	0	0	0	WYB00385
			本	5	1, 110	5, 550	単一3180号
	連結式接地棒用リード端子(全損)	φ10用 22mm2×500	本	0	0	0	WYB00131
			本	5	505	2, 525	単一3181号
	接地極銅板(全損)	900×900×1. 5t 黄銅ロウ付	枚	0	0	0	WYB00459
			枚	1	19, 800	19, 800	単一3182号
	配電線用架線金具(全損)	蓄力形コネクタ用 100A (高圧水切カバー)	個	0	0	0	WYB00460
			個	3	547	1, 641	単一3183号
	配電線用架線金具(全損)	蓄力形コネクタ用 T1 2個用 (高圧分岐カバー)	個	0	0	0	WYB00480
			個	12	376	4, 512	単一3184号
	ステーブロック ロッド付き(全損)	No. 1 500×250	個	0	0	0	WYB00493
			個	1	5, 230	5, 230	単一3185号
	端末処理材料 (CV) JCAA規格(全損)	6KV 屋外 22mm2 3心	組	0	0	0	WYB00494
			組	1	12, 500	12, 500	単一3194号
	端末処理材料 (CV) JCAA規格(全損)	6KV 屋内 22mm2 3心	組	0	0	0	WYB00438
			組	1	10, 400	10, 400	単一3195号
	電気通信技術者		人	0	0	0	
			人	1. 05	32, 865	34, 508	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2036号	高压受電設備	設置・撤去 5年未満 100kW以下(1531日)	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3, 198, 000
電工				0	0	0		
			人	23. 5	20, 265	476, 227		
普通作業員				0	0	0		
			人	12	18, 165	217, 980		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		325		
計						0		
						3, 198, 000		
単価						0		
						3, 198, 000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2037号	低圧電動機設備 設置・撤去	3回路以下 設備費含む 5年未満(トリアリジヤンボ他)	単位	面	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設ボックス(75%)	屋外用 400×300×200		0	0	0	WYB03181
			面	1	10,720	10,720	単一3196号
	漏電遮断器(75%)	600V 3P 50AF		0	0	0	WYB03222
			個	2	4,470	8,940	単一3197号
	漏電遮断器(75%)	600V 3P 100AF		0	0	0	WYB03336
			個	1	8,625	8,625	単一3198号
	丸形アース棒(全損)	E-B3 10φ×1000mm		0	0	0	WYB03340
			本	1	1,010	1,010	単一3199号
	接地棒用リード端子(全損)	E-B10 10φ用8×500		0	0	0	WYB03377
			本	1	325	325	単一3200号
	600Vビニル絶縁シースケーブル(65%)	VV-R (SV) 38mm2 3心		0	0	0	WYB03378
			m	10	733.2	7,332	単一3201号
	電工			0	0	0	
			人	3.39	20,265	68,698	
	諸雑費(まるめ)			0		0	
			式	1		50	
	計					0	
						105,700	
	単価					0	
						105,700	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－2038号	低圧電動機設備 設置・撤去	3回路以下 設備費含む 4年未満(集塵機他)	単位	面	数量	0	0
						1	98, 310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス(60%)	屋外用 400×300×200		0	0	0	WYB03380	
		面	1	8, 580	8, 580	単－3202号	
漏電遮断器(60%)	600V 3P 50AF		0	0	0	WYB03523	
		個	2	3, 576	7, 152	単－3203号	
漏電遮断器(60%)	600V 3P 100AF		0	0	0	WYB03524	
		個	1	6, 900	6, 900	単－3204号	
丸形アース棒(全損)	E-B3 10φ×1000mm		0	0	0	WYB03694	
		本	1	1, 010	1, 010	単－3199号	
接地棒用リード端子(全損)	E-B10 10φ用8×500		0	0	0	WYB03695	
		本	1	325	325	単－3200号	
600Vビニル絶縁シースケーブル(50%)	VV-R (SV) 38mm2 3心		0	0	0	WYB03696	
		m	10	564	5, 640	単－3205号	
電工			0	0	0		
		人	3. 39	20, 265	68, 698		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		5		
計					0		
					98, 310		
単価					0		
					98, 310	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2039号	低圧電動機設備 設置・撤去	3回路以下 設備費含む 3年未満(清水用中継ポンプ 他)	単位	面	数量	0	単価	0
						1		91, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧電動機設備		3回路以下 設置・撤去 3年未満 設備費含む		0	0	0	WB253870	
			面	1	91, 520	91, 520	単－3206号	
計						0		
						91, 520		
単価						0		
						91, 520	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2040号	低圧電動機設備 設置・撤去	3回路以下 設備費含む 2年未満(中継排水ポンプ)	単位	面	数量	0	単価	0
						1		84, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧電動機設備		3回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む		0	0	0	WB253870	
			面	1	84, 740	84, 740	単－3207号	
計						0		
						84, 740		
単価						0		
						84, 740	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単－2041号	低圧電動機設備 設置・撤去	3回路以下 設備費含む 1年未満(スライメント他)	単位	面	数量	0	0
						1	79,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 1年未満 設備費含む		0	0	0	WB253870
			面	1	79,270	79,270	単－3208号
	計					0	
						79,270	
	単価					0	
						79,270	円／面

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2042号	低圧電動機設備 設置・撤去	3回路以下 設備費含む 5年未満(吹付プラント他)	単位	面	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設ボックス(75%)	屋外用 400×300×200		0	0	0	WYB03958
			面	1	10,720	10,720	単一3196号
	漏電遮断器(75%)	600V 3P 50AF		0	0	0	WYB03959
			個	2	4,470	8,940	単一3197号
	漏電遮断器(75%)	600V 3P 100AF		0	0	0	WYB03960
			個	1	8,625	8,625	単一3198号
	丸形アース棒(全損)	E-B3 10φ×1000mm		0	0	0	WYB03961
			本	1	1,010	1,010	単一3199号
	接地棒用リード端子(全損)	E-B10 10φ用8×500		0	0	0	WYB03962
			本	1	325	325	単一3200号
	600Vビニル絶縁シースケーブル(65%)	VV-R (SV) 38mm2 3心		0	0	0	WYB03963
			m	10	733.2	7,332	単一3201号
	電工			0	0	0	
			人	3.39	20,265	68,698	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		50	
	計					0	
						105,700	
	単価					0	
						105,700	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－2043号	低圧電動機設備 設置・撤去	3回路以下 設備費含む 4年未満(送風機他)	単位	面	数量	0	0
						1	98, 310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス(60%)	屋外用 400×300×200		0	0	0	WYB03735	
		面	1	8, 580	8, 580	単－3202号	
漏電遮断器(60%)	600V 3P 50AF		0	0	0	WYB03736	
		個	2	3, 576	7, 152	単－3203号	
漏電遮断器(60%)	600V 3P 100AF		0	0	0	WYB03737	
		個	1	6, 900	6, 900	単－3204号	
丸形アース棒(全損)	E-B3 10φ×1000mm		0	0	0	WYB03738	
		本	1	1, 010	1, 010	単－3199号	
接地棒用リード端子(全損)	E-B10 10φ用8×500		0	0	0	WYB03739	
		本	1	325	325	単－3200号	
600Vビニル絶縁シースケーブル(50%)	VV-R (SV) 38mm2 3心		0	0	0	WYB03740	
		m	10	564	5, 640	単－3205号	
電工			0	0	0		
		人	3. 39	20, 265	68, 698		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		5		
計					0		
					98, 310		
単価					0		
					98, 310	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2044号	坑内配電線路(坑内変電盤)	6KV CV14mm2×3c 設備費含む 5年未満	単位	m	数量	0	単価	0
						100		1, 141
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(65%)	6KV (CV) 14mm2 3心		0	0	0	WYB03128	
			m	100	698.1	69,810	単－3209号	
	トンネル用ケーブル支持具(全損)	T A 8 5		0	0	0	WYB03129	
			個	50	600	30,000	単－3210号	
	一般用ケーブル受皿(全損)	1 5 R ポリエチレン		0	0	0	WYB03697	
			個	50	180	9,000	単－3211号	
	アンカーボルト(全損)	M 1 0		0	0	0	WYB03698	
			個	100	52	5,200	単－3212号	
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		90		
	計					0		
						114,100		
	単価					0		
						1,141	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2045号	坑内配電線路(トリスンボ)	VVR150mm2×3c 設備費含む 5年未満	単位	m	数量	0	単価	0
						100		3,494
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル(65%)	VV-R (SV) 150mm2 3心		0	0	0	WYB03701	
			m	100	3,032	303,200	単－3213号	
	トンネル用ケーブル支持具(全損)	T A 8 5		0	0	0	WYB03702	
			個	50	600	30,000	単－3210号	
	一般用ケーブル受皿(全損)	2 5 R ポリエチレン		0	0	0	WYB03703	
			個	50	220	11,000	単－3214号	
	アンカーボルト(全損)	M 1 0		0	0	0	WYB03704	
			個	100	52	5,200	単－3212号	
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						349,400		
	単価					0		
						3,494	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2046号	坑内配電線路(集塵機)	VVR150mm2×3c 設備費含む 4年未満	単位	m	数量	0	単価	0
						100		2,794
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル(50%)	V V－R (S V) 1 5 0 mm 2 3 心		0	0	0	WYB03768	
			m	100	2,332	233,200	単－3215号	
	トンネル用ケーブル支持具(全損)	T A 8 5		0	0	0	WYB03707	
			個	50	600	30,000	単－3210号	
	一般用ケーブル受皿(全損)	2 5 R ポリエチレン		0	0	0	WYB03710	
			個	50	220	11,000	単－3214号	
	アンカーボルト(全損)	M 1 0		0	0	0	WYB03711	
			個	100	52	5,200	単－3212号	
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						279,400		
	単価					0		
						2,794	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単一2047号	坑内配電線路(モルタル注入機・防水工台車)	VVR 5.5mm2×3c 設備費含む 5年未満	単位	m	数量	0 100	単価 576. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル(65%)		V V - R (S V) 5 . 5 m m 2 3 心		0	0	0	WYB03745
			m	100	134. 5	13, 450	単一3216号
トンネル用ケーブル支持具(全損)		T A 8 5		0	0	0	WYB03746
			個	50	600	30, 000	単一3210号
一般用ケーブル受皿(全損)		1 5 R ポリエチレン		0	0	0	WYB03747
			個	50	180	9, 000	単一3211号
アンカーボルト(全損)		M 1 0		0	0	0	WYB03748
			個	100	52	5, 200	単一3212号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 57, 650	
単価						0 576. 5	
							円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2048号	坑内配電線路(吹付機)	VVR200mm2×3c 設備費含む 5年未満	単位	m	数量	0	単価	0
						100		4,605
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル(65%)	VV-R (SV) 200mm2 3心		0	0	0	WYB03786	
			m	100	4,143	414,300	単－3217号	
	トンネル用ケーブル支持具(全損)	TAS5		0	0	0	WYB03751	
			個	50	600	30,000	単－3210号	
	一般用ケーブル受皿(全損)	25R ポリエチレン		0	0	0	WYB03752	
			個	50	220	11,000	単－3214号	
	アンカーボルト(全損)	M10		0	0	0	WYB03753	
			個	100	52	5,200	単－3212号	
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						460,500		
	単価					0		
						4,605	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－2049号	坑内配電線路(切羽排水ポンプ)	VVR 5.5mm2×3c 設備費含む 5年未満	単位	m	数量	0 100	単価 576. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル(65%)		V V－R (S V) 5. 5 m m 2 3 心		0	0	0	WYB03770
			m	100	134. 5	13, 450	単－3216号
トンネル用ケーブル支持具(全損)		T A 8 5		0	0	0	WYB03771
			個	50	600	30, 000	単－3210号
一般用ケーブル受皿(全損)		1 5 R ポリエチレン		0	0	0	WYB03772
			個	50	180	9, 000	単－3211号
アンカーボルト(全損)		M 1 0		0	0	0	WYB03773
			個	100	52	5, 200	単－3212号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 57, 650	
単価						0 576. 5	
							円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－2050号	坑内配電線路(中継排水ポンプ)	VVR 5.5mm2×3c 設備費含む 4年未満	単位	m	数量	0 100	単価 545. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル(50%)		V V－R (S V) 5. 5 m m 2 3 心		0	0	0	WYB03775
			m	100	103. 5	10, 350	単－3218号
トンネル用ケーブル支持具(全損)		T A 8 5		0	0	0	WYB03776
			個	50	600	30, 000	単－3210号
一般用ケーブル受皿(全損)		1 5 R ポリエチレン		0	0	0	WYB03777
			個	50	180	9, 000	単－3211号
アンカーボルト(全損)		M 1 0		0	0	0	WYB03778
			個	100	52	5, 200	単－3212号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 54, 550	
単価						0 545. 5	
							円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－2051号	坑内配電線路(清水用中継ポンプ)	VVR 5.5mm2×3c 設備費含む 4年未満	単位	m	数量	0 100	単価 545. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル(50%)		V V－R (S V) 5. 5 m m 2 3 心		0	0	0	WYB03760
			m	100	103. 5	10, 350	単－3218号
トンネル用ケーブル支持具(全損)		T A 8 5		0	0	0	WYB03761
			個	50	600	30, 000	単－3210号
一般用ケーブル受皿(全損)		1 5 R ポリエチレン		0	0	0	WYB03762
			個	50	180	9, 000	単－3211号
アンカーボルト(全損)		M 1 0		0	0	0	WYB03763
			個	100	52	5, 200	単－3212号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 54, 550	
単価						0 545. 5	
							円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単－2052号	坑内配電線路(セトル・パイプ・レータ)	VVR150mm2×3c 設備費含む 1年未満	単位	m	数量	0 100	単価 1,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vビニル絶縁シースケーブル(15%)		VV-R (SV) 150mm2 3心		0	0	0	WYB03809
			m	100	699.7	69,970	単－3219号
トンネル用ケーブル支持具(全損)		TAS5		0	0	0	WYB01027
			個	50	600	30,000	単－3210号
一般用ケーブル受皿(全損)		25R ポリエチレン		0	0	0	WYB01028
			個	50	220	11,000	単－3214号
アンカーボルト(全損)		M10		0	0	0	WYB00616
			個	100	52	5,200	単－3212号
諸雑費(まるめ)				0		0	
			式	1		30	
計						0 116,200	
単価						0 1,162	
							円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2053号	坑外配電線路 設置・撤去(坑内変電盤)	6KV CV14mm2×3c 設備費含む 5年未満	単位	m	数量	0 100	単価 6, 004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(65%)		6KV (CV) 14mm2 3心		0	0	0	WYB03755
			m	100	698. 1	69, 810	単一3209号
トンネル用ケーブル支持具(全損)		T A 8 5		0	0	0	WYB03756
			個	50	600	30, 000	単一3210号
一般用ケーブル受皿(全損)		1 5 R ポリエチレン		0	0	0	WYB03757
			個	50	180	9, 000	単一3211号
アンカーボルト(全損)		M 1 0		0	0	0	WYB03758
			個	100	52	5, 200	単一3212号
電工				0	0	0	
			人	24	20, 265	486, 360	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		30	
計						0 600, 400	
単価						0 6, 004	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2054号	坑外配電線路 設置・撤去(送風機)	OW 60mm2 設備費含む 4年未満	単位	m	数量	0 400	単価 0 4, 850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（N T T通信）（45%）	7 m末口 1 9 c m 4 . 2 K N		0	0	0	WYB03788	
		本	10	12, 240	122, 400	単一3220号	
がいし（配電線用）（45%）	低圧引留がいし 7 5 × 6 5		0	0	0	WYB03789	
		個	33	84. 15	2, 776	単一3221号	
配電線用架線金具（低圧ラック）（45%）	電力・J R規格品（R L－O）		0	0	0	WYB03790	
		個	33	84. 15	2, 776	単一3222号	
配電線用架線金具（足場ボルト）（45%）	C P用		0	0	0	WYB03791	
		本	80	70. 2	5, 616	単一3223号	
屋外用ビニル絶縁電線（50%）	OW 6 0 m m 2		0	0	0	WYB03792	
		m	1, 210	265. 5	321, 255	単一3224号	
コンクリート根かせ（45%）	A型（バンド付）		0	0	0	WYB03793	
		個	10	1, 800	18, 000	単一3225号	
亜鉛メッキ鋼より線（全損）	2種A級 2 2 m m 2		0	0	0	WYB03794	
		k g	4. 8	387	1, 857	単一3226号	
配電線用架線金具（巻付グリップ）（全損）	シンプル、玉碍子用 2 2 m m 2		0	0	0	WYB03795	
		個	16	271	4, 336	単一3227号	
ステーブロック ロッド付き（全損）	N o . 1 5 0 0 × 2 5 0		0	0	0	WYB03796	
		個	4	5, 230	20, 920	単一3228号	
がいし（配電線用）（45%）	玉がいし 1 0 0 × 1 0 0		0	0	0	WYB03797	
		個	4	232. 6	930	単一3229号	
電工			0	0	0		
		人	28. 68	20, 265	581, 200		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2054号	坑外配電線路 設置・撤去(送風機)	OW 60mm2 設備費含む 4年未満	単位	m	数量	0 400	単価	0 4, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	47. 18	18, 165	857, 024		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		910		
計						0 1, 940, 000		
単価						0 4, 850	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2055号	坑外配電線路 設置・撤去(タービンポンプ)	OW 2. 6mm 設備費含む 5年未満	単位	m	数量	0 400	単価 3, 097
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（N T T通信）（60%）	7 m末口 1 9 c m 4 . 2 K N		0	0	0	WYB03799	
		本	10	16, 320	163, 200	単一3230号	
がいし（配電線用）（60%）	低圧引留がいし 7 5 × 6 5		0	0	0	WYB03800	
		個	33	112. 2	3, 702	単一3231号	
配電線用架線金具（低圧ラック）（60%）	電力・J R規格品（R L - O）		0	0	0	WYB03801	
		個	33	112. 2	3, 702	単一3232号	
配電線用架線金具（足場ボルト）（60%）	C P用		0	0	0	WYB03802	
		本	80	93. 6	7, 488	単一3233号	
屋外用ビニル絶縁電線（65%）	OW 2 . 6 m m		0	0	0	WYB03803	
		m	1, 210	31. 52	38, 139	単一3234号	
コンクリート根かせ（60%）	A型（バンド付）		0	0	0	WYB03804	
		個	10	2, 400	24, 000	単一3235号	
亜鉛メッキ鋼より線（全損）	2種A級 2 2 m m 2		0	0	0	WYB03805	
		k g	4. 8	387	1, 857	単一3226号	
配電線用架線金具（巻付グリップ）（全損）	シンプル、玉碍子用 2 2 m m 2		0	0	0	WYB03806	
		個	16	271	4, 336	単一3227号	
ステーブロック ロッド付き（全損）	N o . 1 5 0 0 × 2 5 0		0	0	0	WYB03807	
		個	4	5, 230	20, 920	単一3228号	
がいし（配電線用）（60%）	玉がいし 1 0 0 × 1 0 0		0	0	0	WYB03808	
		個	4	310. 2	1, 240	単一3236号	
電工			0	0	0		
		人	19. 68	20, 265	398, 815		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2055号	坑外配電線路 設置・撤去(タービンポンプ)	OW 2. 6mm 設備費含む 5年未満	単位	m	数量	0	0
					400	単価	3, 097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	31. 43	18, 165	570, 925	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		676	
計						0	
						1, 239, 000	
単価						0	
						3, 097	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2056号	坑外配電線路 設置・撤去(濁水処理設備)	OW 22mm2 設備費含む 4年未満	単位	m	数量	0 400	単価 4, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール (N T T通信) (45%)		7 m末口 1 9 c m 4 . 2 K N		0	0	0	WYB01044
			本	10	12, 240	122, 400	単一3220号
がいし (配電線用) (45%)		低圧引留がいし 7 5 × 6 5		0	0	0	WYB01050
			個	33	84. 15	2, 776	単一3221号
配電線用架線金具 (低圧ラック) (45%)		電力・J R規格品 (R L - O)		0	0	0	WYB01058
			個	33	84. 15	2, 776	単一3222号
配電線用架線金具 (足場ボルト) (45%)		C P用		0	0	0	WYB03725
			本	80	70. 2	5, 616	単一3223号
屋外用ビニル絶縁電線 (50%)		OW 2 2 m m 2		0	0	0	WYB03742
			m	1, 210	103	124, 630	単一3237号
コンクリート根かせ (45%)		A型 (バンド付)		0	0	0	WYB03741
			個	10	1, 800	18, 000	単一3225号
亜鉛メッキ鋼より線 (全損)		2種A級 2 2 m m 2		0	0	0	WYB03743
			k g	4. 8	387	1, 857	単一3226号
配電線用架線金具 (巻付グリップ) (全損)		シンプル、玉碍子用 2 2 m m 2		0	0	0	WYB03764
			個	16	271	4, 336	単一3227号
ステーブロック ロッド付き (全損)		N o . 1 5 0 0 × 2 5 0		0	0	0	WYB03765
			個	4	5, 230	20, 920	単一3228号
がいし (配電線用) (45%)		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0		0	0	0	WYB01056
			個	4	232. 6	930	単一3229号
電工				0	0	0	
			人	26. 43	20, 265	535, 603	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2056号	坑外配電線路 設置・撤去(濁水処理 設備)	OW 22mm2 設備費含む 4年未満	単位	m	数量	0 400	単価 4, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	42. 68	18, 165	775, 282	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		874	
計						0 1, 616, 000	
単価						0 4, 040	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単一2057号)	坑外配電線路 設置・撤去(吹付プラント)	OW 60mm2 設備費含む 5年未満	単位	m	数量	0 400	単価 5,217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（NTT通信）（60%）		7m末口19cm 4.2KN		0	0	0	WYB03821
			本	10	16,320	163,200	単一3230号
がいし（配電線用）（60%）		低圧引留がいし 75×65		0	0	0	WYB03822
			個	33	112.2	3,702	単一3231号
配電線用架線金具（低圧ラック）（60%）		電力・JR規格品（RL-O）		0	0	0	WYB03823
			個	33	112.2	3,702	単一3232号
配電線用架線金具（足場ボルト）（60%）		CP用		0	0	0	WYB03824
			本	80	93.6	7,488	単一3233号
屋外用ビニル絶縁電線（65%）		OW 60mm2		0	0	0	WYB03825
			m	1,210	345.1	417,571	単一3238号
コンクリート根かせ（60%）		A型（バンド付）		0	0	0	WYB03826
			個	10	2,400	24,000	単一3235号
亜鉛メッキ鋼より線（全損）		2種A級 22mm2		0	0	0	WYB03827
			kg	4.8	387	1,857	単一3226号
配電線用架線金具（巻付グリップ）（全損）		シンプル、玉碍子用 22mm2		0	0	0	WYB03828
			個	16	271	4,336	単一3227号
ステーブロック ロッド付き（全損）		No. 1 500×250		0	0	0	WYB03829
			個	4	5,230	20,920	単一3228号
がいし（配電線用）（60%）		玉がいし 100×100		0	0	0	WYB03830
			個	4	310.2	1,240	単一3236号
電工				0	0	0	
			人	28.68	20,265	581,200	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2057号	坑外配電線路 設置・撤去(吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ)	OW 60mm2 設備費含む 5年未満	単位	m	数量	0	0
					400	単価	5, 217
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員			0	0	0	
			人	47. 18	18, 165	857, 024	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		760	
	計					0	
						2, 087, 000	
	単価					0	
						5, 217	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－2058号	坑外配電線路 設置・撤去(坑外照明)	VVR 5.5mm2×3c 設備費含む 5年未満	単位	m	数量	0	0
						100	2, 614
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル(65%)	V V－R (S V) 5. 5 m m 2 3 心		0	0	0	WYB03965
			m	100	134. 5	13, 450	単－3216号
	トンネル用ケーブル支持具(全損)	T A 8 5		0	0	0	WYB03974
			個	50	600	30, 000	単－3210号
	一般用ケーブル受皿(全損)	1 5 R ポリエチレン		0	0	0	WYB03977
			個	50	180	9, 000	単－3211号
	アンカーボルト(全損)	M 1 0		0	0	0	WYB03978
			個	100	52	5, 200	単－3212号
	電工			0	0	0	
			人	10. 05	20, 265	203, 663	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		87	
	計					0	
						261, 400	
	単価					0	
						2, 614	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単－2059号	坑外配電線路 設置・撤去(セントル・ハイ ・レータ)	VVR150mm2×3c 設備費含む 1年未満	単位	m	数量	0 100	単価 9,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vビニル絶縁シースケーブル(15%)		VV-R (SV) 150mm2 3心		0	0	0	WYB03811
			m	100	699.7	69,970	単－3219号
トンネル用ケーブル支持具(全損)		TAS5		0	0	0	WYB03814
			個	50	600	30,000	単－3210号
一般用ケーブル受皿(全損)		25R ポリエチレン		0	0	0	WYB03815
			個	50	220	11,000	単－3214号
アンカーボルト(全損)		M10		0	0	0	WYB03816
			個	100	52	5,200	単－3212号
電工				0	0	0	
			人	39	20,265	790,335	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		95	
計						0 906,600	
単価						0 9,066	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2060号	坑外配電線路 設置・撤去(坑内照明)	VVR100mm2×3c 設備費含む 5年未満	単位	m	数量	0	単価	0	
						100		10, 340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル(65%)		VV－R (SV) 1 0 0 mm2 3心		0	0	0	WYB03750		
			m	100	1, 970	197, 000	単－3239号		
トンネル用ケーブル支持具(全損)		TA 8 5		0	0	0	WYB03782		
			個	50	600	30, 000	単－3210号		
一般用ケーブル受皿(全損)		2 5 R ポリエチレン		0	0	0	WYB03783		
			個	50	220	11, 000	単－3214号		
アンカーボルト(全損)		M1 0		0	0	0	WYB03784		
			個	100	52	5, 200	単－3212号		
電工				0	0	0			
諸雑費（まるめ）				39	20, 265	790, 335			
			式	1		465			
計						0			
						1, 034, 000			
単価						0			
						10, 340	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－2061号	工事中照明	5年未満	単位	個	数量	0	0
						10	18, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ(全損)		5 0 0 W		0	0	0	WYB00034
			個	40	1, 760	70, 400	単－3240号
照明器具（切羽照明用）(75%)		リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）		0	0	0	WYB00037
			個	10	2, 902	29, 020	単－3241号
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル(65%)		V V－R（S V） 5． 5 mm 2 2 心		0	0	0	WYB00040
			m	100	100. 1	10, 010	単－3242号
電工				0	0	0	
			人	3. 9	20, 265	79, 033	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		37	
計						0	
						188, 500	
単価						0	
						18, 850	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2062号	切羽照明（掘削）	5年未満	単位	個	数量	0	0
						10	20, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【照明灯点灯日数 1051日】							
白熱灯ランプ(全損)		5 0 0 W		0	0	0	WYB00059
			個	90	1, 760	158, 400	単一3243号
照明器具（切羽照明用）(75%)		リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）		0	0	0	WYB00065
			個	10	2, 902	29, 020	単一3241号
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（C T (65%)		2 P N C T 3 . 5 mm 2 2 心		0	0	0	WYB00066
			m	100	167	16, 700	単一3244号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		80	
計						0	
						204, 200	
単価						0	
						20, 420	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2063号	切羽照明（覆工）	1年未満	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		6,440
切羽照明		労務費なし 1年未満 設備費含む 238日		0	0	0	WB253910	
			個	1	6,440	6,440	単－3245号	
計						0		
						6,440		
単価						0		
						6,440	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-2064号	坑内照明	トンネル長さ 1151～1500m 労務費なし 5年未満	単位	m	数量	0	0
						100	4, 844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【照明灯点灯日数 1072日】							
蛍光ランプ（直管形）（全損）		F L R - 4 0 （ラピッドスタート形）		0	0	0	WYB00047
			個	60	290	17, 400	単-3246号
照明器具（坑内照明用）（75%）		4 0 W蛍光灯 防湿・防雨型		0	0	0	WYB00067
			個	20	11, 100	222, 000	単-3247号
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル（65%）		V V - R （S V） 1 0 0 m m 2 3 心		0	0	0	WYB00068
			m	100	1, 970	197, 000	単-3239号
トンネル用ケーブル支持具（全損）		T A 8 5		0	0	0	WYB00071
			個	50	600	30, 000	単-3210号
一般用ケーブル受皿（全損）		2 5 R ポリエチレン		0	0	0	WYB00072
			個	50	220	11, 000	単-3214号
アンカーボルト（全損）		M 1 0		0	0	0	WYB00076
			個	100	52	5, 200	単-3212号
アンカーボルト（全損）		M 8		0	0	0	WYB00106
			個	40	43	1, 720	単-3248号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		80	
計						0	
						484, 400	
単価						0	
						4, 844	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2065号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	71, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	22, 260	11, 130		
	特殊作業員		人	0. 1	20, 790	2, 079		
	普通作業員		人	2	18, 165	36, 330		
	バックホウ運転		日	0. 5	42, 990	21, 495	WK250540 単一3249号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					71, 040		
	単価					71, 040	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2066号	給水設備運転	口径65mm 5段 全揚程60m	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）〔片吸込〕	モータ駆動型 口径6 5 mm 5 段 全揚程6 0		0	0	0		WYB00029
			日	1	3, 037	3, 037		単－3250号
	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	2 0 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	869	1, 216		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						4, 253		
	単価					0		
						4, 253	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2067号	取水設備運転費	口径50mm 全揚程10m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径5 0 mm 全揚程1 0 m		0	0	0		
			日	1	238	238	単－3251号	
計						0		
						238		
単価						0		
						238	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2068号	給水管損料(100%)	φ 65 SGP	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 6 5 A		0	0	0		
			m	1	1, 110	1, 110		
計						0		
						1, 110		
単価						0		
						1, 110	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2069号	取水管損料(100%)	φ 50 SGP	単位	m	数量	0	単価	0
						1		797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 5 0 A		0	0	0		
			m	1	797	797		
計						0		
						797		
単価						0		
						797	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2070号	給水設備運転	口径65mm 5段 全揚程60m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		3, 037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]		モータ駆動型 口径 6 5 mm 5 段 全揚程 6 0		0	0	0	WYB03913	
			日	1	3, 037	3, 037	単－3250号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 037		
単価						0		
						3, 037	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－2071号	管路材設置	露出部 単管設置	単位	m	数量	0	0
						1	2, 447
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			0	0	0		
		人	0. 06	18, 165	1, 089		
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 018	22, 260	400		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0. 013	20, 790	270		
ポリエチレン管	1 種 φ75 軟質		0	0	0		
		m	1. 05	656	688		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		0		
計					0		
					2, 447		
単価					0		
					2, 447	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2072号	排水設備運転	口径50mm 全揚程20m（4台）	単位	日	数量	0	単価	0
						1		3, 672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水設備運転				0	0	0	WB450290	
			日	1	3, 672	3, 672	単－3252号	
計						0		
						3, 672		
単価						0		
						3, 672	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2073号	排水管損料	φ 50 塩ビ送水ホース	単位	m	数量	0	単価	0
						1		240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩ビ送水ホース（サニーホース）		径 5 0		0	0	0		
			m	1	240	240		
計						0		
						240		
単価						0		
						240	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2074号	排水設備運転	口径150mm 全揚程10m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		2, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		0	0	0		
			日	1	2, 201	2, 201	単－3253号	
計						0		
						2, 201		
単価						0		
						2, 201	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2075号	排水設備運転	口径150mm 全揚程10m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		2, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		0	0	0		
			日	1	2, 201	2, 201	単－3253号	
計						0		
						2, 201		
単価						0		
						2, 201	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2076号	排水設備運転	口径150mm 全揚程10m	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		2, 201	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径1 5 0 mm 全揚程1 0 m		0	0	0			
			日	1	2, 201	2, 201	単－3253号		
計						0			
						2, 201			
単価						0			
						2, 201	円／日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2077号	排水設備運転	口径150mm 全揚程10m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		2, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径1 5 0 mm 全揚程1 0 m		0	0	0		
			日	1	2, 201	2, 201	単－3253号	
計						0		
						2, 201		
単価						0		
						2, 201	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2078号	排水管損料（坑内）（90%）	φ 150 SGP	単位	m	数量	0	単価	0
						100		3, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 1 5 0 A		0	0	0		
			m	90	3, 500	315, 000		
計						0		
						315, 000		
単価						0		
						3, 150	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2079号	排水管損料（坑外）（90%）	φ 150 SGP	単位	m	数量	0	単価	0
						100		3, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 1 5 0 A		0	0	0		
			m	90	3, 500	315, 000		
計						0		
						315, 000		
単価						0		
						3, 150	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2080号	排水設備運転	口径150mm 全揚程10m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		2, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径1 5 0 mm 全揚程1 0 m		0	0	0		
			日	1	2, 201	2, 201	単－3253号	
計						0		
						2, 201		
単価						0		
						2, 201	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2081号	排水設備運転	口径150mm 全揚程10m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		2, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径1 5 0 mm 全揚程1 0 m		0	0	0		
			日	1	2, 201	2, 201	単－3253号	
計						0		
						2, 201		
単価						0		
						2, 201	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2082号	排水設備運転	口径150mm 全揚程10m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		2, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		0	0	0		
			日	1	2, 201	2, 201	単－3253号	
計						0		
						2, 201		
単価						0		
						2, 201	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2083号	排水管損料（坑内）（90%）	φ150 SGP	単位	m	数量	0	単価	0
						100		3, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 150A		0	0	0		
			m	90	3, 500	315, 000		
計						0		
						315, 000		
単価						0		
						3, 150	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2084号	送風機運転	3000m3/min 運転日数83日	単位	式	数量	0	単価	0
						1		6, 875, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軸流ファン運転費		各種 90kWh 1174m 83日		0		0	WB450270	
			式	1		6, 875, 000	単－3254号	
計						0		
						6, 875, 000		
単価						0		
						6, 875, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2085号	送風機運転	3000m3/min 運転日数795日	単位	式	数量	0	単価	0
						1		81, 510, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軸流ファン運転費		各種 180kWh 1174m 795日		0		0	WB450270	
			式	1		81, 510, 000	単－3255号	
計						0		
						81, 510, 000		
単価						0		
						81, 510, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2086号	吹付プラント設備組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	2,369,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	14	22,260	311,640		
特殊作業員			人	12.5	20,790	259,875		
普通作業員			人	10	18,165	181,650		
設備機械工			人	9	23,520	211,680		
電工			人	8	20,265	162,120		
とび工			人	35	22,680	793,800		
溶接工			人	5	24,570	122,850		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	7.5	43,300	324,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		635		
計						2,369,000		
単価						2,369,000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2087号	スライドセントル組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価 3, 403, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	14. 5	22, 260	322, 770		
特殊作業員		人	60. 5	20, 790	1, 257, 795		
普通作業員		人	9	18, 165	163, 485		
設備機械工		人	12	23, 520	282, 240		
とび工		人	31	22, 680	703, 080		
電工		人	6. 5	20, 265	131, 722		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	12. 5	43, 300	541, 250		
諸雑費（まるめ）		式	1		658		
計					3, 403, 000		
単価					3, 403, 000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2088号	非常駐車帯スライドセントル組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価 2, 199, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	9. 4	22, 260	209, 244	
普通作業員			人	5. 8	18, 165	105, 357	
設備機械工			人	7. 7	23, 520	181, 104	
とび工			人	20	22, 680	453, 600	
特殊作業員			人	39. 1	20, 790	812, 889	
電工			人	4. 2	20, 265	85, 113	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	8. 1	43, 300	350, 730	
諸雑費（まるめ）			式	1		963	
計						2, 199, 000	
単価						2, 199, 000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2089号	非常駐車帯スライドセントル大脱型 ・移動・復旧		単位	基	数量	0 1	単価 944, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	4	36, 330	145, 320	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	16	36, 540	584, 640	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	4	26, 355	105, 420	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	2	43, 300	86, 600	
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ 1 2 m		0	0	0	
			日	2	11, 000	22, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		20	
計						0 944, 000	
単価						0 944, 000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単ー2090号	スライドセントル改造費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		5, 061, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スライドセントル改造費				0		0		
			式	1		5, 061, 000		
計						0		
						5, 061, 000		
単価						0	円／式	
						5, 061, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2091号	スライドセントル移動	標準（五心円）本坑用	単位	m	数量	0	0
						1	4, 523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 015	36, 330	544	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 088	36, 540	3, 215	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 029	26, 355	764	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						4, 523	
単価						0	
						4, 523	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2092号	防水工作業台車組立解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価 712, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	4	22, 260	89, 040	
	特殊作業員		人	15	20, 790	311, 850	
	普通作業員		人	2. 5	18, 165	45, 412	
	設備機械工		人	2. 5	23, 520	58, 800	
	とび工		人	4. 5	22, 680	102, 060	
	電工		人	1. 5	20, 265	30, 397	
	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊	日	2. 5	30, 000	75, 000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		41	
	計					712, 600	
	単価					712, 600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2093号	防水工作業台車場内運搬		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		144, 796
現場発生品運搬		ベーストラック4t級 吊2.9t DID無 2.0km以下		0	0	0	WYB03923	
			t	17. 736	774	13, 727	単－3256号	
現場発生品積込・荷卸し		ベーストラック4t級 吊2.9t		0	0	0	WYB03935	
			t	17. 736	7, 390	131, 069	単－3257号	
計						0		
						144, 796		
単価						0		
						144, 796	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2094号	濁水処理設備設置・撤去	設置・撤去 標準	単位	箇所	数量	1	単価	838, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7	22, 260	155, 820		
電工			人	5	20, 265	101, 325		
設備機械工			人	13	23, 520	305, 760		
普通作業員			人	8	18, 165	145, 320		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	3	43, 300	129, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						838, 200		
単価						838, 200	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単一2095号	濁水処理設備 設置	100m3/h	単位	箇所	数量	0	0
						1	801, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	6	22, 260	133, 560	
電工				0	0	0	
			人	6	20, 265	121, 590	
設備機械工				0	0	0	
			人	12	23, 520	282, 240	
普通作業員				0	0	0	
			人	5	18, 165	90, 825	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	4	43, 300	173, 200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		85	
計						0	
						801, 500	
単価						0	
						801, 500	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2096号	濁水処理設備 解体撤去	100m3/h	単位	箇所	数量	0	0
						1	650, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	5	22, 260	111, 300		
電工			0	0	0		
		人	5	20, 265	101, 325		
設備機械工			0	0	0		
		人	10	23, 520	235, 200		
普通作業員			0	0	0		
		人	4	18, 165	72, 660		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0	0	0		
		日	3	43, 300	129, 900		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		15		
計					0		
					650, 400		
単価					0		
					650, 400	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－2097号	濁水処理設備運転	20m3/h	単位	日	数量	0	0
						1	70, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	117	12. 87	1, 505	
濁水処理装置 [ポータブル型・機械処理沈殿方式]		脱水機付 処理能力 2 0 m 3 / h		0	0	0	
			日	1	69, 000	69, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						70, 510	
単価						0	
						70, 510	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2098号	濁水処理設備運転	30m3/h	単位	日	数量	1	単価	85, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A		k w H	173	12. 87	2, 226		
濁水処理装置 [ポータブル型・機械処理沈殿方式]	脱水機付 処理能力 3 0 m 3 ／ h		日	1	83, 000	83, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						85, 230		
単価						85, 230	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2099号	濁水処理設備運転	60m3/h	単位	日	数量	1	単価	125, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A		k w H	351	12. 87	4, 517		
濁水処理装置 [ポータブル型・機械処理沈殿方式]	脱水機付 処理能力 6 0 m 3 ／ h		日	1	121, 000	121, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		83		
計						125, 600		
単価						125, 600	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2100号	濁水処理設備運転	100m3/h	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	585	12. 87	7, 528	
濁水処理装置 [ポータブル型・機械処理沈殿方式]	脱水機付 処理能力1 0 0 m 3 / h			0	0	0	
			日	1	139, 000	139, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		72	
計						0	
						146, 600	
単価						0	
						146, 600	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2101号	濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）		単位	回	数量	1	単価	14,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設備機械工		人	0.2	23,520	4,704		
	普通作業員		人	0.5	18,165	9,082		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		964		
	計					14,750		
	単価					14,750	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2102号	収集運搬費	汚泥運搬 運搬距離103. 1km	単位	台	数量	0	単価	0
						1		40, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集運搬費		汚泥運搬		0	0	0		
			台	1	40, 000	40, 000		
計						0		
						40, 000		
単価						0		
						40, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2103号	建設汚泥処分費	建設汚泥	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		14, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	14, 000	14, 000	単一3258号	
計						0		
						14, 000		
単価						0		
						14, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2104号	防音扉設置・撤去	設置・撤去 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価 11, 440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	6	22, 260	133, 560		
特殊作業員		人	3. 2	20, 790	66, 528		
普通作業員		人	8	18, 165	145, 320		
とび工		人	14	22, 680	317, 520		
機械工		人	7. 5	24, 570	184, 275		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	6. 3	30, 000	189, 000		
高所作業車運転		日	6. 3	15, 880	100, 044	WK450290 単一3259号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		7, 753		
計					1, 144, 000		
単価					11, 440	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2105号	防音扉材料費	4年未満	単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		72, 000
	防音扉			0	0	0		
			m 2	0. 9	80, 000	72, 000		
	計					0		
						72, 000		
	単価					0		
						72, 000	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2106号	防音壁設置・撤去		単位	m 2	数量	0	単価	0	
						280		58, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【基礎工事】									
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0 59. 6	0 19, 310	0 1, 150, 876	CB240010		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 91. 9	0 7, 565	0 695, 223	CB240210		
【鉄骨部材】									
鉄骨部材（賃料）				0	0	0	WYB03968		
			月	50. 9	26, 400	1, 343, 760	単一3260号		
ボルト		M12		0	0	0			
			本	580	19. 6	11, 368			
鉄骨材料加工費				0	0	0			
			t	6. 471	100, 000	647, 100			
鉄骨材料錆止め塗装費				0	0	0			
			t	6. 471	16, 600	107, 418			
雑材				0		0			
			式	1		10, 800			
【防音部材】									
標準パネル（賃料）				0	0	0	WYB03969		
			月	50. 9	209, 100	10, 643, 190	単一3261号		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－2106号	防音壁設置・撤去		単位	m 2	数量	0	0
						280	58, 880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	【組立工事】						
あと施工アンカー工事				0	0	0	WYB03970
			本	144	1, 244	179, 136	単－3262号
鉄骨工事				0	0	0	WYB03971
			t	6. 471	43, 090	278, 835	単－3263号
防音パネル工事				0	0	0	WYB03972
			m 2	280	2, 198	615, 440	単－3264号
	【解体工事】						
鉄骨解体工事				0	0	0	WYB03975
			t	6. 471	34, 430	222, 796	単－3265号
防音パネル工事				0	0	0	WYB03976
			m 2	280	1, 759	492, 520	単－3266号
	【運搬費】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	72km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無			0	0	0	WB010020
			t	6. 471	10, 660	68, 980	単－3267号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)			0	0	0	WB010030
			t	6. 471	3, 000	19, 413	単－3268号
計						0	
						16, 486, 855	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2106号	防音壁設置・撤去		単位	m 2	数量	0	単価	0
						280		58, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0		
						58, 880	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2107号	吹付プラント防音パネル		単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		42, 300
防音パネル		吹付プラント用		0	0	0		
			m 2	1	42, 300	42, 300		
計						0		
						42, 300		
単価						0		
						42, 300	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2108号	仮囲い設置・撤去	設置・撤去 1526日	単位	m	数量	10	単価	28, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 49	22, 260	10, 907		
普通作業員			人	2. 449	18, 165	44, 486		
仮囲い仮設材損料		単管土中打込式 H＝3. 0 m	供用日	1, 526	147	224, 322		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		5, 485		
計						285, 200		
単価						28, 520	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2109号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12, 810	12, 810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12, 810		
単価						12, 810	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2110号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12, 810	12, 810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12, 810		
単価						12, 810	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単一2111号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 6, 709
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 278	22, 890	6, 363	
	特殊作業員		人	0. 278	21, 210	5, 896	
	普通作業員		人	0. 278	18, 480	5, 137	
	耐候性大型土のう袋材（長期）	φ 1 1 0（丸型）× 1 1 0 (cm)	袋	10	3, 520	35, 200	
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0. 278	49, 640	13, 799	WK250500 単一3269号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		695	
	計					67, 090	
	単価					6, 709	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単一2112号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 6, 709
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 278	22, 890	6, 363	
	特殊作業員		人	0. 278	21, 210	5, 896	
	普通作業員		人	0. 278	18, 480	5, 137	
	耐候性大型土のう袋材（長期）	φ 1 1 0（丸型）× 1 1 0 (cm)	袋	10	3, 520	35, 200	
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0. 278	49, 640	13, 799	WK250500 単一3270号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		695	
	計					67, 090	
	単価					6, 709	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2113号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	615. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 069	22, 890	1, 579		
	特殊作業員		人	0. 069	21, 210	1, 463		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0. 069	45, 150	3, 115	WK250500 単一3271号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 157		
	単価					615. 7	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2114号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	6, 842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 531. 83	45, 318		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 400	23, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						68, 420		
単価						6, 842	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2115号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1, 224
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵設置 昼間	H鋼 時間制約無	m	1	1, 224	1, 224		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 224		
	単価					1, 224	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－2116号	仮設防護柵賃料	L=3m H=0.775m 賃貸日数 900日	単位	台	数量	1	単価	129, 000	
						1		129, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設ガードレール（賃料）		L = 3 m H = 0 . 7 7 5 m		900	140	126, 000			
			台・日	900	140	126, 000			
仮設ガードレール（基本料）		L = 3 m H = 0 . 7 7 5 m		1	3, 000	3, 000			
			台	1	3, 000	3, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						129, 000			
						129, 000			
単価						129, 000			
						129, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2117号	仮設防護柵賃料	L=5m H=0.775m 賃貸日数 900日	単位	台	数量	1	単価	176, 000	
						1		176, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設ガードレール（賃料）		L = 5 m H = 0 . 7 7 5 m		900	190	171, 000			
			台・日	900	190	171, 000			
仮設ガードレール（基本料）		L = 5 m H = 0 . 7 7 5 m		1	5, 000	5, 000			
			台	1	5, 000	5, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						176, 000			
						176, 000			
単価						176, 000			
						176, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2118号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵設置 昼間	H鋼 時間制約無	m	1	1, 224	1, 224		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 224		
	単価					1, 224	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2119号	仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵撤去 昼間	H鋼 時間制約無	m	1	1, 017	1, 017		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 017		
	単価					1, 017	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単－2120号	仮設防護柵賃料	L=3m H=0.775m 賃貸日数 1594日	単位	台	数量	0	0
						1	226, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設ガードレール（賃料）	L = 3 m H = 0 . 7 7 5 m		0	0	0	
			台・日	1, 594	140	223, 160	
	仮設ガードレール（基本料）	L = 3 m H = 0 . 7 7 5 m		0	0	0	
			台	1	3, 000	3, 000	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		40	
	計					0	
						226, 200	
	単価					0	
						226, 200	円／台

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単一2121号	仮設防護柵賃料	L=5m H=0.775m 賃貸日数 1594日	単位	台	数量	0	0
						1	307, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設ガードレール（賃料）	L = 5 m H = 0 . 7 7 5 m		0	0	0	
			台・日	1, 594	190	302, 860	
	仮設ガードレール（基本料）	L = 5 m H = 0 . 7 7 5 m		0	0	0	
			台	1	5, 000	5, 000	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		40	
	計					0	
						307, 900	
	単価					0	
						307, 900	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2122号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装	m	1	7, 139	7, 139		
ガードレール 路側用		土中建込 G r - C - 4 E 塗装	m	1	-5, 320	-5, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 819		
単価						1, 819	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2123号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	127, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	70, 000	72, 100		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55, 000	55, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					127, 100		
	単価					127, 100	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2124号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	22, 890	13, 734		
特殊作業員			人	1. 1	21, 210	23, 331		
普通作業員			人	1. 9	18, 480	35, 112		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	12. 1	13, 850	167, 585		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	36, 420	32, 413	WK240050 単一3272号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		2, 825		
計						275, 000		
単価						2, 750	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2125号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	79. 43
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	22, 890	2, 060		
普通作業員			人	0. 31	18, 480	5, 728		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		155		
計						7, 943		
単価						79. 43	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2126号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
						1		31, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無						
			m 3	1	31, 620. 75	31, 620		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						31, 620		
単価						31, 620	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2127号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	8, 051. 68	8, 051		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						8, 051		
単価						8, 051	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－2128号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		16, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	16, 062. 8	16, 062		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16, 070		
単価						16, 070	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－2129号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)2. 35t/m3 昼間						
			m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2130号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	6, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)2. 50t/m3 昼間	m 3	100	6, 250	625, 000		
計						625, 000		
単価						6, 250	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2131号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	25, 725	15, 435		
特殊作業員			人	1. 1	22, 785	25, 063		
普通作業員			人	1. 9	19, 635	37, 306		
生コンクリート 高炉		1 8－8－2 5（2 0）	m 3	12. 1	16, 850	203, 885		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	38, 670	34, 416	WK240050 単一3273号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 095		
計						319, 200		
単価						3, 192	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2132号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	85. 69
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	25, 725	2, 315		
普通作業員			人	0. 31	19, 635	6, 086		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		168		
計						8, 569		
単価						85. 69	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一2133号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 2, 172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 6	25, 725	15, 435	
特殊作業員			人	1. 1	22, 785	25, 063	
普通作業員			人	1. 9	19, 635	37, 306	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	6. 05	16, 850	101, 942	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	38, 670	34, 416	WK240050 単一3273号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 038	
計						217, 200	
単価						2, 172	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2134号	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		5, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 8 c m						
			m 2	1	5, 530	5, 530		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						5, 530		
単価						5, 530	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2135号	モルタル吹付工	5cm 1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量		単価	
						1		3, 728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 5 c m						
			m 2	1	3, 728	3, 728		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						3, 728		
単価						3, 728	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2136号	仮設用モルタル吹付工	t=5cm	単位	m 2	数量	0	0
						100	3, 846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	22, 260	44, 520	
法面工				0	0	0	
			人	4	24, 570	98, 280	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 6	20, 790	33, 264	
普通作業員				0	0	0	
			人	2. 6	18, 165	47, 229	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入		0	0	0	
			t	2. 7	18, 200	49, 140	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0	0	0	
			m 3	7. 9	3, 450	27, 255	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		0. 8～1. 2 m 3／h 1 0～1 7 m 3／m i n		0	0	0	
			時間	8. 8	1, 960	17, 248	
空気圧縮機運転				0	0	0	WK250450
			日	1. 4	16, 090	22, 526	単一3274号
発動発電機運転				0	0	0	WK250460
			日	1. 4	8, 976	12, 566	単一3275号
ホイールローダ運転				0	0	0	WK250580
			日	0. 75	22, 590	16, 942	単一3276号
計量器〔骨材累加算・機械式〕		ひょう量3 0 0 k g×1 槽・2 桿		0	0	0	
			日	1. 4	767	1, 073	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-2136号	仮設用モルタル吹付工	t=5cm	単位	m ²	数量	0 100	単価 3, 846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルトコンベヤ（ポータブル）〔モータ駆動〕		7 m 3 5 0 mm		0	0	0	
			日	2. 8	825	2, 310	
小型渦巻ポンプ〔呼水・片吸込・モータ駆動型〕		口径 5 0 mm 全揚程 1 0 m		0	0	0	
			日	1. 4	324	453	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		11, 794	
計						0 384, 600	
単価						0 3, 846	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2137号	ラス張工 [市場単価]	250m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法砕工 ラス張工		m 2	100	2, 310	231, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					231, 000		
	単価					2, 310	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2138号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 200×200 100m以上250m未満	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付砕工（モルタル・コンクリート）	梁断面 200×200	m	100	11, 316	1, 131, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		400		
	計					1, 132, 000		
	単価					11, 320	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2139号	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量		単価	
						1		4, 424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 8 c m						
			m 2	1	4, 424	4, 424		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						4, 424		
単価						4, 424	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2140号	土砂等運搬 19. 5km以下	標準 土砂 DID無 ハック杓山積0. 45m3(平積0. 35m3)	単位	m 3	数量	100	単価	2, 044
						100		2, 044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		3. 9	52, 410	204, 399	WYB00196	
			日	3. 9	52, 410	204, 399	単一3157号	
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						204, 400		
						204, 400		
単価						2, 044		
						2, 044	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2141号	コンクリートブロック積工	滑面 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.363m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	20, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	14, 455	1, 445, 500		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	40. 656	13, 850	563, 085		
諸雑費（まるめ）			式	1		415		
計						2, 009, 000		
単価						20, 090	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2142号	土砂等運搬 19. 5km以下	標準 土砂 DID無 バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	単位	m 3	数量	100	2, 044
						100	2, 044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		3. 9	52, 410	204, 399	WYB00197
			日	3. 9	52, 410	204, 399	単一3157号
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						204, 400	
						204, 400	
単価						2, 044	
						2, 044	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2143号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	7, 067
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 129	51, 290		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 080	17, 820		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	2, 600	1, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70, 670		
単価						7, 067	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2144号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	6, 245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 462. 23	44, 622		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 080	17, 820		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						62, 450		
単価						6, 245	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2145号	コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	3, 905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 8	22, 260	62, 328		
特殊作業員			人	3. 8	20, 790	79, 002		
普通作業員			人	5. 4	18, 165	98, 091		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	6. 05	13, 850	83, 792		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	43, 300	64, 950		
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		2, 337		
計						390, 500		
単価						3, 905	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2146号	暗渠排水管敷設	据付 波状管 φ 300(露出配管) 手間のみ	単位	m	数量	0	0
						10	5, 929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 75	22, 260	16, 695	
普通作業員				0	0	0	
			人	2. 25	18, 165	40, 871	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		1, 724	
計						0	
						59, 290	
単価						0	
						5, 929	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2147号	暗渠排水管固定金具取付	設置 ステンレスバンド アンカー固定 手間のみ	単位	箇所	数量	0	0
						10	3, 721
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 5	22, 260	11, 130		
普通作業員			0	0	0		
		人	1. 25	18, 165	22, 706		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			0		0		
		式	1		3, 374		
計					0		
					37, 210		
単価					0		
					3, 721	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2148号	高密度ポリエチレン管（材料費）	φ300無孔管（ダブル構造）内面平滑	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中央排水管		高密度ポリエチレンφ300無孔管（ダブル構造）内面平滑		0	0	0		
			m	1	4, 000	4, 000		
計						0		
						4, 000		
単価						0		
						4, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2149号	エルボ（材料費）	φ300 F型 45°	単位	個	数量	0	単価	0
						1		30, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エルボ		φ300 F型 45°		0	0	0		
			個	1	30, 610	30, 610		
計						0		
						30, 610		
単価						0		
						30, 610	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2150号	エルボ（材料費）	φ 300 F型 30°	単位	個	数量	0	単価	0
						1		30, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エルボ		φ 300 F型 30°		0	0	0		
			個	1	30, 330	30, 330		
計						0		
						30, 330		
単価						0		
						30, 330	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2151号	エルボ（材料費）	φ 300 F型 60°	単位	個	数量	0	単価	0
						1		31, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エルボ		φ 300 F型 60°		0	0	0		
			個	1	31, 200	31, 200		
計						0		
						31, 200		
単価						0		
						31, 200	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2152号	F型用バンド（材料費）	φ 300 ステンレスバンド	単位	個	数量	0	単価	0
						1		15, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
F型用バンド		φ 300 ステンレスバンド		0	0	0		
			個	1	15, 700	15, 700		
計						0		
						15, 700		
単価						0		
						15, 700	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2153号	接着系アンカー（材料費）		単位	個	数量	0	単価	0
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接着系アンカー		SE-16		0	0	0		
			個	1	700	700		
計						0		
						700		
単価						0		
						700	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2154号	ステンレスケミカル寸切（材料費）	M16×600L	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレスケミカル寸切		M16×600L		0	0	0		
			個	1	2, 210	2, 210		
計						0		
						2, 210		
単価						0		
						2, 210	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2155号	ステンレス六角ナット（材料費）	M16	単位	個	数量	0	単価	0
						100		35. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス六角ナット		M16		0	0	0		
			個	100	35. 8	3, 580		
計						0		
						3, 580		
単価						0		
						35. 8	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2156号	ステンレス丸ワッシャ（材料費）	M16	単位	枚	数量	0	単価	0
					100			12. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ステンレス丸ワッシャ	M16		0	0	0		
			枚	100	12. 8	1, 280		
	計					0		
						1, 280		
	単価					0		
						12. 8	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単一2157号	暗渠排水管敷設	据付 波状管 φ700 手間のみ	単位	m	数量	0	0
						10	4,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.3	22,260	6,678	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.9	18,165	16,348	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第2次) 山積み0.8m3 2.9t吊り		0	0	0	WYB04063
			日	0.3	64,530	19,359	単一3277号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0	
			式	1		3,385	
計						0	
						45,770	
単価						0	
						4,577	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2158号	暗渠排水管敷設	据付 波状管 φ700(再利用設置) 手間のみ	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.3	22,260	6,678		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1.5	18,165	27,247		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊		0	0	0		
			日	0.3	39,500	11,850		
	諸雑費 (率+まるめ)			0		0		
	3%		式	1		1,365		
	計					0		
						47,140		
	単価					0		
						4,714	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2159号	暗渠排水管固定金具取付	設置 ステンレスバンドアンカー固定 手間のみ	単位	箇所	数量	0	0
						10	3, 721
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0. 5	22, 260	11, 130	
	普通作業員			0	0	0	
			人	1. 25	18, 165	22, 706	
	諸雑費（率＋まるめ） 10%			0		0	
			式	1		3, 374	
	計					0	
						37, 210	
	単価					0	
						3, 721	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2160号	高密度ポリエチレン管（材料費）	φ700無孔管（シングル構造）内外波付	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		高密度ポリエチレンφ700無孔管（シングル構造）内外波付		0	0	0		
			m	1	19,100	19,100		
計						0		
						19,100		
単価						0		
						19,100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2161号	バンド（材料費）	ステンレス半サドルバンド t3×φ765×W150	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バンド		ステンレス半サドルバンド t3×φ765×W150		0	0	0		
			個	1	93,700	93,700		
計						0		
						93,700		
単価						0		
						93,700	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-2162号	バンド（材料費）	ステンレスバンド t3×φ765×W150	単位	個	数量	0	単価	0
						1		81, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バンド		ステンレスバンド t3×φ765×W150		0	0	0		
			個	1	81, 150	81, 150		
計						0		
						81, 150		
単価						0		
						81, 150	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-2163号	ステンレスアンカー（材料費）	ルーティンアンカー SC-1010	単位	個	数量	0	単価	0
						1		636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレスアンカー		ルーティンアンカー SC-1010		0	0	0		
			個	1	636	636		
計						0		
						636		
単価						0		
						636	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2164号	アンカーピン（材料費）	D16×600L	単位	本	数量	0	単価	0
						1		750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーピン		D16×600L		0	0	0		
			本	1	750	750		
計						0		
						750		
単価						0		
						750	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2165号	アンカーピン（材料費）	D16×500L	単位	本	数量	0	単価	0
						1		750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーピン		D16×500L		0	0	0		
			本	1	750	750		
計						0		
						750		
単価						0		
						750	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2166号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	744	74, 400		
蓋		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						74, 400		
単価						744	円／枚	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2168号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	744	74, 400		
蓋		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						74, 400		
単価						744	円／枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2170号	暗渠排水管敷設	据付 波状管 φ700 手間のみ	単位	m	数量	0	単価	0
						10		5,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.3	28,665	8,599		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.9	20,790	18,711		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第2次) 山積み0.8m3 2.9t吊り		0	0	0	WYB00081	
			日	0.3	68,720	20,616	単一3278号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0		
			式	1		3,834		
計						0		
						51,760		
単価						0		
						5,176	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2171号	暗渠排水管撤去	撤去 波状管 φ 700	単位	m	数量	0	単価	0
						10		4, 728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 3	28, 665	8, 599		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 2	20, 790	24, 948		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		0	0	0		
			日	0. 3	41, 200	12, 360		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
3%			式	1		1, 373		
計						0		
						47, 280		
単価						0		
						4, 728	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー2172号	高密度ポリエチレン管（材料費）	φ700無孔管（シングル構造）内外波付	単位	m	数量	0	単価	0
						1		26, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		高密度ポリエチレンφ700無孔管（シングル構造）内外波付		0	0	0		
			m	1	26, 400	26, 400		
計						0		
						26, 400		
単価						0	円／m	
						26, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－2173号	Y字継手（材料費）	TPL-700×TPL-300	単位	個	数量	0	単価	0
						1		133, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Y字継手		TPL-700×TPL-300		0	0	0		
			個	1	133, 000	133, 000		
計						0		
						133, 000		
単価						0		
						133, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－2174号	エルボ（材料費）	TPL-700×90°（45° ×45° ）	単位	個	数量	0	単価	0
						1		239, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エルボ		TPL-700×90°（45° ×45° ）		0	0	0		
			個	1	239, 000	239, 000		
計						0		
						239, 000		
単価						0		
						239, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－2175号	小動物侵入防止柵(材料費)		単位	m	数量	0	単価	0
						1		8, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小動物侵入ネット		φ 3 W-1200*L-2000		0	0	0		
			m	1	8, 500	8, 500		
計						0		
						8, 500		
単価						0		
						8, 500	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2176号	門扉用立入禁止看板設置	600×450	単位	枚	数量	0	単価	0
						10		2, 911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 4	20, 790	29, 106		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						29, 110		
単価						0		
						2, 911	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2177号	国土交通省立入禁止看板（アルミ製） （材料費）	2mm×450×600 裏リフ2本付	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		18, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
国土交通省立入禁止看板（アルミ製）		2mm×450×600 裏リフ2本付		0	0	0		
			枚	1	18, 600	18, 600		
計						0		
						18, 600		
単価						0	円／枚	
						18, 600		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2178号	固定用フラットバー・ボルトナット （材料費）	ｱﾙﾐFB 3mm×50×580	単位	組	数量	0	単価	0
						1		1, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定用フラットバー・ボルトナット		ｱﾙﾐFB 3mm×50×580		0	0	0		
			組	1	1, 930	1, 930		
計						0		
						1, 930		
単価						0		
						1, 930	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2179号	南京錠（同一鍵）（材料費）	#1000-40	単位	個	数量	0 1	単価	0 1, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
南京錠（同一鍵）		#1000-40		0	0	0		
			個	1	1, 980	1, 980		
計						0 1, 980		
単価						0 1, 980	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2180号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間＋材料費（標準[120×120]） 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	7,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界杭設置工		コンクリート製 根巻き基礎なし 手間のみ	本	1	4,500	4,500		
道路境界杭		国土交通省型 120×120	本	1	2,810	2,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,310		
単価						7,310	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2181号	道路付属物設置工(境界鉋設置)	10枚未満 手間＋材料費(標準[40×100×2](足付き)) 無 無	単位	枚	数量	1	単価	3,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界鉋設置工		金属製 設置手間	枚	1	1,352	1,352		
道路境界鉋		国土交通省型 40×100×2 (足付き)	個	1	2,040	2,040		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,392		
単価						3,392	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－2182号	土砂等運搬 16. 5km以下	標準 土砂 DID無 バックホウ山積1. 4m3 (平積1. 0m3)	単位	m 3	数量	100	単価	2, 086	
						100		2, 086	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		3. 76	55, 470	208, 567	WYB03255		
			日	3. 76	55, 470	208, 567	単－3279号		
諸雑費（まるめ）				1		33			
			式	1		33			
計						208, 600			
						208, 600			
単価						2, 086			
						2, 086	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2183号	全回転式オールケーシング工	1, 200mm 5. 6m 1. 6m 0m 0m 6m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 602, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 68	24, 780	16, 850	
とび工			人	0. 68	23, 310	15, 850	
特殊作業員			人	0. 68	22, 365	15, 208	
普通作業員			人	0. 68	18, 900	12, 852	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 200mm 5. 6m 1. 6m	日	0. 68	264, 300	179, 724	WK230580 単一3280号
クローラクレーン運転		1, 200mm 5. 6m 1. 6m	日	0. 68	143, 700	97, 716	WK230070 単一3281号
バックホウ運転			日	0. 68	32, 150	21, 862	WK230570 単一3282号
生コンクリート 高炉		30-18-25 (20) W/C=55%以下 C=350kg/m3以上	m 3	7. 397	18, 650	137, 954	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		104, 384	
計						602, 400	
単価						602, 400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2184号	杭頭処理	1, 200mm	単位	本	数量	1	単価	23, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 11	24, 780	2, 725		
特殊作業員			人	0. 37	22, 365	8, 275		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	0. 11	79, 500	8, 745		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		3, 745		
計						23, 490		
単価						23, 490	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2185号	鉄筋かご	SD345 0. 01t/本 0. 586t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本	単位	本	数量	10	単価	95, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 1	161, 500	16, 150	WB810010 単一3283号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	5. 86	159, 400	934, 084	WB810010 単一3284号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		66		
計						950, 300		
単価						95, 030	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－2186号	補強リング（材料費）	FB×12×50	単位	k g	数量	1	単価	206	
						1		206	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平鋼		SS400 12×50 曲げ加工及び穴あけ加工含まず		1	206	206			
			k g	1	206	206			
計						206			
						206			
単価						206	円／k g		
						206			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－2187号	補強リング固定用Ｕボルト（材料費）	SS400 D22用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	250
						1		250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		SS400 D22用 ナット2個含む		1	250	250		
			個	1	250	250		
計						250		
						250		
単価						250		
						250	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2188号	重ね継手用Ｕボルト（材料費）	SS400 D22用 ナット2個及び裏当て材含む	単位	個	数量	1	単価	450	
						1		450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重ね継手用Ｕボルト		SS400 D22用 ナット2個及び裏当て材含む		1	450	450			
			個	1	450	450			
計						450			
						450			
単価						450			
						450	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2189号	補強リング加工費	曲げ加工 平鋼 20kg未満 リンク溶接含む	単位	本	数量	1	単価	5, 300
						1		5, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング加工費		曲げ加工 平鋼 20kg未満 リンク溶接含む		1	5, 300	5, 300		
			本	1	5, 300	5, 300		
計						5, 300		
						5, 300		
単価						5, 300		
						5, 300	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－2190号	補強リング加工費	穴あけ加工 平鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	100
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング加工費		穴あけ加工 平鋼 穴1箇所		1	100	100		
			箇所	1	100	100		
計						100		
						100		
単価						100	円／箇所	
						100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－2191号	土砂等運搬 16.5km以下	標準 土砂 DID無 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	単位	m 3	数量	100	単価	2,086
						100		2,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級		3.76	55,470	208,567	WYB03259	
			日	3.76	55,470	208,567	単－3279号	
諸雑費（まるめ）				1		33		
			式	1		33		
計						208,600		
						208,600		
単価						2,086		
						2,086	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－2192号	土砂等運搬 16.5km以下	標準 軟岩 DID無 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	単位	m 3	数量	100	単価	2,236	
						100		2,236	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		4.03	55,470	223,544	WYB03320		
			日	4.03	55,470	223,544	単－3285号		
諸雑費（まるめ）				1		56			
			式	1		56			
計						223,600			
						223,600			
単価						2,236			
						2,236	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－2193号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)2.35t/m3 昼間	m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2194号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	16, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 06	24, 780	1, 486		
特殊作業員			人	0. 18	22, 365	4, 025		
普通作業員			人	0. 24	18, 900	4, 536		
生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	10. 2	14, 400	146, 880		
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0 ～ 1 1 0 m 3		無	日	0. 06	87, 070	5, 224	WK470110	
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	447. 2	4, 472	WB240050	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		577	単一3287号	
計						167, 200		
単価						16, 720	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2195号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 23, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 06	24, 780	1, 486	
特殊作業員			人	0. 18	22, 365	4, 025	
普通作業員			人	0. 24	18, 900	4, 536	
生コンクリート 高炉		24-12-25 (20) (膨張材)	m 3	10. 2	21, 400	218, 280	
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0 ～ 1 1 0 m 3		無	日	0. 06	87, 070	5, 224	WK470110
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	447. 2	4, 472	単一3286号 WB240050
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		577	単一3287号
計						238, 600	
単価						23, 860	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2196号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	173, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	115, 000	118, 450		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55, 000	55, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					173, 500		
	単価					173, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2197号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	171, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	113, 000	116, 390		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55, 000	55, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					171, 400		
	単価					171, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2198号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	52, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	別途計上	t	1. 03	0	0		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	52, 250	52, 250		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					52, 250		
	単価					52, 250	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2199号	踏掛版アンカー筋(材料費)	SD345 D22×600(溶融亜鉛メッキ)	単位	本	数量	1	単価	1,380
						1		1,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版アンカー筋		SD345 D22×600(溶融亜鉛メッキ)		1	1,380	1,380		
			本	1	1,380	1,380		
計						1,380		
						1,380		
単価						1,380	円／本	
						1,380		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－2200号	ひび割れ誘発目地設置		単位	箇所	数量	1	単価	48, 550	
						1		48, 550	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
部材取付費		A-40部材		8. 07	1, 350	10, 894	WYB03252		
			m	8. 07	1, 350	10, 894	単－3288号		
部材取付費		T-30部材		5. 8	1, 350	7, 830	WYB03253		
			m	5. 8	1, 350	7, 830	単－3289号		
部材取付費		BL-100部材		2. 13	1, 350	2, 875	WYB03256		
			m	2. 13	1, 350	2, 875	単－3290号		
部材取付費		BL-250部材		2. 54	2, 023	5, 138	WYB03257		
			m	2. 54	2, 023	5, 138	単－3291号		
部材取付費		BL-350部材		2. 54	2, 363	6, 002	WYB03280		
			m	2. 54	2, 363	6, 002	単－3292号		
部材取付費		断面欠損鋼板W500		2. 54	4, 725	12, 001	WYB03281		
			m	2. 54	4, 725	12, 001	単－3293号		
部材取付費		埋込化粧目地		10. 08	378	3, 810	WYB03063		
			m	10. 08	378	3, 810	単－3294号		
計						48, 550			
						48, 550			
単価						48, 550	円／箇所		
						48, 550			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－2201号	誘発目地（材料費）	A-40×1050L	単位	m	数量	1	単価	1, 980	
						1		1, 980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
誘発目地材		A-40×1050L		1	1, 980	1, 980			
			m	1	1, 980	1, 980			
計						1, 980			
						1, 980			
単価						1, 980	円／m		
						1, 980			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－2202号	誘発目地（材料費）	T-30×1050L	単位	m	数量	1	単価	2, 470
						1		2, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材		T-30×1050L		1	2, 470	2, 470		
			m	1	2, 470	2, 470		
計						2, 470		
						2, 470		
単価						2, 470	円／m	
						2, 470		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2205号	誘発目地（材料費）	BL-350×1050L(固定用治具含む)	単位	m	数量	1	単価	6, 570
						1		6, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材（固定用治具含む）		BL-350×1050L		1	6, 570	6, 570		
			m	1	6, 570	6, 570		
計						6, 570		
						6, 570		
単価						6, 570	円／m	
						6, 570		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2206号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40 \text{ m}^3$ $f \leq 40 \text{ kN/m}^2$ [$t \leq 120 \text{ cm}$]	単位	空m ³	数量	100	単価	4, 184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 9	24, 780	71, 862		
型わく工			人	5. 3	24, 990	132, 447		
とび工			人	2. 5	23, 310	58, 275		
普通作業員			人	5. 7	18, 900	107, 730		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		48, 086		
計						418, 400		
単価						4, 184	円／空m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2207号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	3, 896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4	24, 780	34, 692		
とび工			人	7. 7	23, 310	179, 487		
普通作業員			人	1. 2	18, 900	22, 680		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	43, 300	60, 620		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		92, 121		
計						389, 600		
単価						3, 896	円／掛m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－2208号	水抜きパイプ（材料費）	VP50	単位	m	数量	1	単価	371
						1		371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－50		1	371	371		
			m	1	371	371		
計						371		
						371		
単価						371		
						371	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－2209号	吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	単位	m ²	数量	10	単価	540
						10		540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		10	540	5,400		
			m ²	10	540	5,400		
計						5,400		
						5,400		
単価						540		
						540	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2210号	平面排水材（材料費）	面状系(不透水シート) 厚30×幅400（ロス率1.08）	単位	m	数量	1	単価	2,484
						1		2,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平面排水材		面状系(不透水シート) 厚30×幅400		1.08	2,300	2,484		
			m	1.08	2,300	2,484		
計						2,484		
						2,484		
単価						2,484	円／m	
						2,484		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2211号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	171, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	108, 000	111, 240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 000	60, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					171, 300		
	単価					171, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2212号	プレキャストL型擁壁再設置撤去	H2. 0m 2. 0m/個	単位	m	数量	0	単価	0
						4		4, 692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 12	28, 665	3, 439		
ブロック工				0	0	0		
			人	0. 12	28, 035	3, 364		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 25	20, 790	5, 197		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 12	44, 900	5, 388		
諸雑費 (率+まるめ)				0		0		
8%			式	1		1, 382		
計						0		
						18, 770		
単価						0		
						4, 692	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2213号	プレキャストL型擁壁撤去	H2. 25m 1. 5m/個	単位	m	数量	0	単価	0
						1. 5		5, 153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 05	28, 665	1, 433		
ブロック工				0	0	0		
			人	0. 05	28, 035	1, 401		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 1	20, 790	2, 079		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 05	44, 900	2, 245		
諸雑費 (率+まるめ)				0		0		
8%			式	1		572		
計						0		
						7, 730		
単価						0		
						5, 153	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－2214号	土砂等運搬 16.5km以下	標準 土砂 DID無 バック材山積1.4m3(平積1.0m3)	単位	m 3	数量	100	単価	2, 086	
						100		2, 086	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		3. 76	55, 470	208, 567	WYB03279		
			日	3. 76	55, 470	208, 567	単－3279号		
諸雑費（まるめ）				1		33			
			式	1		33			
計						208, 600			
						208, 600			
単価						2, 086	円／m 3		
						2, 086			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2215号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.33m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	22,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,660	1,266,000		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未満	m 2	100	4,980	498,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	36.96	13,850	511,896		
	諸雑費（まるめ）		式	1		104		
	計					2,276,000		
	単価					22,760	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2216号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7, 565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 403	34, 030		
U型側溝		本体 普通型 300*300*2000	個	5	7, 970	39, 850		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	2, 950	1, 770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						75, 650		
単価						7, 565	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－2217号	吸出し防止材設置	ヤシ繊維系不織布 t=10mm	単位	m 2	数量	1	単価	646	
						1		646	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置				1	646. 1	646	CB224720		
			m 2	1	646. 1	646			
計						646			
						646			
単価						646	円／m 2		
						646			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－2218号	吸出し防止材設置	ヤシ繊維系不織布 t=10mm	単位	m 2	数量	1	単価	646	
						1		646	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置				1	646. 1	646	CB224720		
			m 2	1	646. 1	646			
計						646			
						646			
単価						646	円／m 2		
						646			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2219号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	7, 569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 583. 35	35, 833		
U型側溝		本体 普通型 300*300*2000	個	5	7, 970	39, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						75, 690		
単価						7, 569	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2220号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	9, 006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	24, 780	22, 302		
型わく工			人	1. 6	24, 990	39, 984		
普通作業員			人	1. 2	18, 900	22, 680		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5, 094		
計						90, 060		
単価						9, 006	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－2221号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25（20）（高炉）無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4, 119	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 8	24, 780	44, 604			
特殊作業員			人	2. 1	22, 365	46, 966			
普通作業員			人	3. 5	18, 900	66, 150			
生コンクリート 高炉		1 8－8－2 5（2 0）	m 3	6. 05	13, 850	83, 792			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2 0 1 1年 山積0. 8 m 3 吊能力2. 9 t	時間	13. 3	12, 580	167, 314	単－3295号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3, 074			
計						411, 900			
単価						4, 119	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2222号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	24, 780	5, 203		
普通作業員			人	0. 56	18, 900	10, 584		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		313		
計						16, 100		
単価						161	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2223号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	9, 302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 463. 78	64, 637		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 720	28, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						93, 020		
単価						9, 302	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2224号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	3, 212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4	24, 780	34, 692		
とび工			人	5. 6	23, 310	130, 536		
普通作業員			人	2. 5	18, 900	47, 250		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	43, 300	34, 640		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		74, 082		
計						321, 200		
単価						3, 212	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2225号	防護柵設置工（材料費を除く手間の み）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上（標準）無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装	m	1	7, 350	7, 350		
ガードレール 路側用		土中建込 G r - C - 4 E 塗装	m	1	-6, 190	-6, 190		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 160		
単価						1, 160	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2226号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4, 142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r - C - 2 B 塗装	m	1	12, 345	12, 345		
ガードレール 路側用		コンクリート建込 G r - C - 2 B 塗装	m	1	-8, 203	-8, 203		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 142		
単価						4, 142	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－2227号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E	m	1	1, 070	1, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 070		
単価						1, 070	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－2228号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r－A、B、C－2 B	m	1	1, 280	1, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 280		
単価						1, 280	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－2229号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 475	7, 475		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 475		
	単価					7, 475	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－2230号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	14, 910	14, 910		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					14, 910		
	単価					14, 910	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－2231号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(無筋)2. 35t/m3 昼間	m 3	100	4, 700	470, 000			
計						470, 000			
単価						4, 700	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－2232号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	6, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)2. 50t/m3 昼間	m 3	100	6, 250	625, 000		
計						625, 000		
単価						6, 250	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2233号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 424mm 仮設物の場合 9.36m/本 0m/本 0m/本 0m/本 10m/本 無し 発生土	単位	本	数量	1	単価 248, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 51	24, 780	12, 637	
とび工			人	0. 51	23, 310	11, 888	
特殊作業員			人	0. 51	22, 365	11, 406	
普通作業員			人	0. 51	18, 900	9, 639	
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）			日	0. 51	86, 510	44, 120	WK230210 単一3296号
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し）424mm	日	0. 51	36, 310	18, 518	WK230180 単一3297号
空気圧縮機運転			日	1. 53	33, 790	51, 698	WK230150 単一3298号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	0. 51	67, 840	34, 598	WK230430 単一3299号
諸雑費（率＋まるめ） 28%			式	1		54, 396	
計						248, 900	
単価						248, 900	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0
単－2234号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 424mm 仮設物の場合 10.76m/本 0m/本 0.2m/本 0m/本 11.5m/本	単位	本	数量	1	単価 361, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 74	24, 780	18, 337	
とび工			人	0. 74	23, 310	17, 249	
特殊作業員			人	0. 74	22, 365	16, 550	
普通作業員			人	0. 74	18, 900	13, 986	
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）			日	0. 74	86, 510	64, 017	WK230210 単－3296号
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し）424mm	日	0. 74	36, 310	26, 869	WK230180 単－3297号
空気圧縮機運転			日	2. 22	33, 790	75, 013	WK230150 単－3298号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	0. 74	67, 840	50, 201	WK230430 単－3299号
諸雑費（率＋まるめ） 28%			式	1		78, 978	
計						361, 200	
単価						361, 200	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2235号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引 抜き	陸上 油圧式235kW 12m以下	単位	本	数量	10	単価 6, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	24, 780	4, 956	
とび工			人	0. 4	23, 310	9, 324	
普通作業員			人	0. 2	18, 900	3, 780	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW	日	0. 2	243, 100	48, 620	WK250010 単一3300号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		130	
計						66, 810	
単価						6, 681	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2236号	H形鋼杭賃料	H300 10m/本 135日 無 有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	17, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	0. 93	10, 800	10, 044		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 93	8, 295	7, 714		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17, 760		
単価						17, 760	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2237号	H形鋼杭賃料	H300 11.5m/本 135日 無 有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	20, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	3 0 0 型（9 3 k g / m）	t	1. 07	10, 800	11, 556		
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	1. 07	8, 295	8, 875		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					20, 440		
	単価					20, 440	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0
単－2238号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 424mm 仮設物の場合 9.36m/本 0m/本 0m/本 0m/本 10m/本 無し 発生土	単位	本	数量	1	単価 248, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 51	24, 780	12, 637	
とび工			人	0. 51	23, 310	11, 888	
特殊作業員			人	0. 51	22, 365	11, 406	
普通作業員			人	0. 51	18, 900	9, 639	
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）			日	0. 51	86, 510	44, 120	WK230210 単－3301号
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し） 424mm	日	0. 51	36, 310	18, 518	WK230180 単－3302号
空気圧縮機運転			日	1. 53	33, 790	51, 698	WK230150 単－3303号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	0. 51	67, 840	34, 598	WK230430 単－3304号
諸雑費（率＋まるめ） 28%			式	1		54, 396	
計						248, 900	
単価						248, 900	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0
単－2239号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 424mm 仮設物の場合 10.76m/本 0m/本 0.2m/本 0m/本 11.5m/本	単位	本	数量	1	単価 361, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 74	24, 780	18, 337	
とび工			人	0. 74	23, 310	17, 249	
特殊作業員			人	0. 74	22, 365	16, 550	
普通作業員			人	0. 74	18, 900	13, 986	
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）			日	0. 74	86, 510	64, 017	WK230210 単－3301号
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し）424mm	日	0. 74	36, 310	26, 869	WK230180 単－3302号
空気圧縮機運転			日	2. 22	33, 790	75, 013	WK230150 単－3303号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	0. 74	67, 840	50, 201	WK230430 単－3304号
諸雑費（率＋まるめ） 28%			式	1		78, 978	
計						361, 200	
単価						361, 200	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2240号	バイプロハンマ施工によるH形鋼引 抜き	陸上 油圧式235kW 12m以下	単位	本	数量	10	単価 6, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	24, 780	4, 956	
とび工			人	0. 4	23, 310	9, 324	
普通作業員			人	0. 2	18, 900	3, 780	
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW	日	0. 2	243, 100	48, 620	WK250010 単一3305号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		130	
計						66, 810	
単価						6, 681	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2241号	H形鋼杭賃料	H300 10m/本 340日 無 有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	29, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	0. 93	23, 465	21, 822		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 93	8, 295	7, 714		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						29, 540		
単価						29, 540	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2242号	H形鋼杭賃料	H300 11.5m/本 340日 無 有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	33, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	1. 07	23, 465	25, 107		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	1. 07	8, 295	8, 875		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						33, 990		
単価						33, 990	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－2243号	アンカー 全長L=24. 0m（材料費）（ 残置式）	5× φ 12. 7mm アンカーヘッド [※] , アンカープレート, クサビ [※] 等含	単位	組	数量	1	単価	119, 000	
						1		119, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー 全長L=24. 0m		5× φ 12. 7mm アンカーヘッド [※] , アンカープレート, クサビ [※] 等含		1	119, 000	119, 000			
			組	1	119, 000	119, 000			
計						119, 000			
						119, 000			
単価						119, 000	円／組		
						119, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－2244号	アンカー 全長L=20. 0m（材料費）（ 残置式）	4× φ 12. 7mm アンカーヘッド [※] 、アンカープレート、クサビ [※] 等含	単位	組	数量	1	単価	92, 800	
						1		92, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー 全長L=20. 0m		4× φ 12. 7mm アンカーヘッド [※] 、アンカープレート、クサビ [※] 等含		1	92, 800	92, 800			
			組	1	92, 800	92, 800			
計						92, 800			
						92, 800			
単価						92, 800			
						92, 800	円／組		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－2245号	鋼製台座（材料費）	5×φ12.7mm用	単位	台	数量	1	単価	29,200	
						1		29,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製台座		5×φ12.7mm用		1	29,200	29,200			
			台	1	29,200	29,200			
計						29,200			
						29,200			
単価						29,200			
						29,200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－2246号	鋼製台座（材料費）	4×φ12. 7mm用	単位	台	数量	1	単価	29, 200
						1		29, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製台座		4×φ12. 7mm用		1	29, 200	29, 200		
			台	1	29, 200	29, 200		
計						29, 200		
						29, 200		
単価						29, 200	円／台	
						29, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2247号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1. 0)	t	10	27, 380	273, 800	WB251931 単－3306号	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1. 0)	t	10	16, 380	163, 800	WB251932 単－3307号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						437, 600		
単価						43, 760	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2248号	山留材質料	無 112日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	39, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	12, 320	12, 320		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	4, 905	4, 905		
鋼製山留材（賃料）		部品 180日以内（係数1. 48）供用日数112日	t	0. 22	36, 400	8, 008		
副部材 A 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 170	2, 237		
副部材 B 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						39, 590		
単価						39, 590	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2249号	山留材質料	無 83日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	34, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	9, 130	9, 130		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	4, 905	4, 905		
鋼製山留材（賃料）		部品 90日以内（係数1. 48）供用日数83日	t	0. 22	26, 975	5, 934		
副部材 A 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 170	2, 237		
副部材 B 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						34, 330		
単価						34, 330	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2250号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	43, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	t	10	27, 380	273, 800	WB251931 単－3308号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	t	10	16, 380	163, 800	WB251932 単－3309号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					437, 600		
	単価					43, 760	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2251号	山留材質料	無 300日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	67, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	29, 100	29, 100		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	4, 905	4, 905		
鋼製山留材（賃料）		部品 360日以内（係数1. 48）供用日数300日	t	0. 22	86, 400	19, 008		
副部材 A 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 170	2, 237		
副部材 B 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						67, 370		
単価						67, 370	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2252号	山留材質料	無 251日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	59, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	24, 347	24, 347		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	4, 905	4, 905		
鋼製山留材（賃料）		部品 360日以内（係数1. 48）供用日数251日	t	0. 22	72, 288	15, 903		
副部材 A 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 170	2, 237		
副部材 B 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						59, 520		
単価						59, 520	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2253号	横矢板設置・撤去	設置 0. 055m	単位	m 2	数量	10	単価	10, 470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 4	24, 780	9, 912		
	普通作業員		人	1. 2	18, 900	22, 680		
	横矢板	松矢板 t=55mm	m 3	0. 55	131, 000	72, 050		
	諸雑費（まるめ）		式	1		58		
	計					104, 700		
	単価					10, 470	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2254号	横矢板設置・撤去	設置 0. 03m	単位	m 2	数量	10	単価	7, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	24, 780	9, 912		
普通作業員			人	1. 2	18, 900	22, 680		
横矢板		松矢板 t=30mm	m 3	0. 3	131, 000	39, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						71, 900		
単価						7, 190	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2255号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価 6, 758
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 192	24, 780	4, 757	
	特殊作業員		人	0. 192	22, 365	4, 294	
	普通作業員		人	0. 192	18, 900	3, 628	
	耐候性土のう(2. 0t用)	φ110(丸形)×110(cm) 長期仮設(3年)対応	袋	10	3, 520	35, 200	
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	日	0. 192	55, 370	10, 631	WK250500 単一3310号
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 192	43, 300	8, 313	
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		757	
	計					67, 580	
	単価					6, 758	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2256号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 6, 895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 278	24, 780	6, 888	
特殊作業員			人	0. 278	22, 365	6, 217	
普通作業員			人	0. 278	18, 900	5, 254	
耐候性土のう (2. 0t用)		φ 110 (丸形) × 110 (cm) 長期仮設 (3年) 対応	袋	10	3, 520	35, 200	
バックホウ運転 (クレーン仕様)		製作・設置 6m以下	日	0. 278	52, 730	14, 658	WK250500 単一3311号
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		733	
計						68, 950	
単価						6, 895	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2257号	貨物自動車による運搬（１車１回）	コンクリート吹付機[湿・R一体・C搭載] 8～22m3/h級 7m級 28680円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量		単価	49, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	49, 000	49, 000		
	計					49, 000		
	単価					49, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2258号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 28680円 0.7無 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量		単価	49, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	49, 000	49, 000		
	計					49, 000		
	単価					49, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2259号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トン用機械 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 200, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	5. 4	20, 790	112, 266		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2	43, 300	86, 600		
	運搬費等率 503%		式	1		1, 000, 295		
	諸雑費（まるめ）		式	1		839		
	計					1, 200, 000		
	単価					1, 200, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2260号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	369, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	20, 790	56, 133		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	43, 300	60, 620		
運搬費等率 216%			式	1		252, 186		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						369, 000		
単価						369, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2261号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 21t級を超え44t級以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	644, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	4. 6	22, 785	104, 811		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	3. 4	44, 100	149, 940		
	運搬費等率 153%		式	1		389, 769		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					644, 600		
	単価					644, 600	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2262号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 004, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	5. 5	22, 365	123, 007		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 5	43, 300	64, 950		
	運搬費等率 434%		式	1		815, 733		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		310		
	計					1, 004, 000		
	単価					1, 004, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2263号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2, 201, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 9	22, 365	109, 588		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 7 0 t 吊	時間	11. 9	22, 130	263, 347	単－3312号	
運搬費等率 490%			式	1		1, 827, 381		
諸雑費 (まるめ)			式	1		684		
計						2, 201, 000		
単価						2, 201, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－2264号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 72km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		5, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 80kmまで	t	1	5, 330	5, 330		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 330		
単価						5, 330	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－2265号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－2266号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 72km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	5, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 80kmまで	t	1	5, 330	5, 330		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 330		
単価						5, 330	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－2267号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2268号	伐採・集積	人力伐採・機械集積	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1,000		1,991
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	15	25,725	385,875		
特殊作業員				0	0	0		
			人	30	22,785	683,550		
普通作業員				0	0	0		
			人	15	19,635	294,525		
バックホウ（クローラー）〔標準〕		排ガス(第2次) 山積み0.45m3 掘み装置 0.7m級		0	0	0	WYB00061	
			時間	65	8,606	559,390	単一3313号	
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		67,660		
計						0		
						1,991,000		
単価						0		
						1,991	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2269号	準備費（運搬費）	伐採材	単位	m 3	数量	1	単価	2, 750	
						1		2, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
収集運搬費		伐採木・草		1	2, 750	2, 750			
			m 3	1	2, 750	2, 750			
計						2, 750			
						2, 750			
単価						2, 750	円／m 3		
						2, 750			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2270号	準備費（処分費）	伐採材	単位	m 3	数量	1	単価	4, 500
						1		4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4, 500	4, 500	WB020051	
		m 3	1	4, 500	4, 500	単－3314号		
計						4, 500		
						4, 500		
単価						4, 500		
						4, 500	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2271号	準備費（運搬費）	伐採材	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	1	2, 750	
収集運搬費		伐採木・草		0	0	0		
			m 3	1	2, 750	2, 750		
計						0		
						2, 750		
単価						0		
						2, 750	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2272号	準備費（処分費）	伐採材	単位	m 3	数量	0 1	単価	0 4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	4, 500	4, 500	単－3315号	
計						0 4, 500		
単価						0 4, 500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2273号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	5, 730, 323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用	現場	1	1, 490, 000	1, 490, 000		
総労務費		0. 5%	式	1		4, 240, 323		
計						5, 730, 323		
単価						5, 730, 323	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2274号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	5, 815, 758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用	現場	1	1, 490, 000	1, 490, 000		
総労務費		0. 5%	式	1		4, 325, 758		
計						5, 815, 758		
単価						5, 815, 758	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2275号	電力基本料金	30336千円	単位	式	数量	1	単価	30, 340, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金			式	1		30, 336, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		4, 000		
計						30, 340, 000		
単価						30, 340, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2276号	道路施設基本設計作成費		単位	式	数量	1	単価	48, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	27, 720	48, 510		
			人	1. 75	27, 720	48, 510		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						48, 510		
						48, 510		
単価						48, 510		
						48, 510	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 04 2021. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－2277号	調査ボ－リンク	鉛直ボ－リンク φ 66mm 深度63. 0m	単位	式	数量	1	単価	5, 210, 000	
						1		5, 210, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
調査ボ－リンク		鉛直ボ－リンク φ 66mm 深度63. 0m		1		5, 210, 000			
			式	1		5, 210, 000			
計						5, 210, 000			
						5, 210, 000			
単価						5, 210, 000			
						5, 210, 000	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－2278号	調査ボ－リンク	鉛直ボ－リンク φ 66mm 深度18. 0m	単位	式	数量	1	単価	4, 140, 000	
						1		4, 140, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
調査ボ－リンク		鉛直ボ－リンク φ 66mm 深度18. 0m		1		4, 140, 000			
			式	1		4, 140, 000			
計						4, 140, 000			
						4, 140, 000			
単価						4, 140, 000	円／式		
						4, 140, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－2279号	調査ボ－リンク	水平・鉛直ボ－リンク φ 66mm 孔内水平載荷試験	単位	式	数量	0	単価	0
						1		5, 660, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調査ボ－リンク		水平・鉛直ボ－リンク φ 66mm 孔内水平載荷試験		0		0		
			式	1		5, 660, 000		
計						0		
						5, 660, 000		
単価						0	円／式	
						5, 660, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－2280号	空中電磁波探査		単位	式	数量	1	単価	330, 000
						1		330, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空中電磁波探査				1		330, 000		
			式	1		330, 000		
計						330, 000		
						330, 000		
単価						330, 000		
						330, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2281号	空中電磁波探査		単位	式	数量	1	単価	330, 000	
						1		330, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
空中電磁波探査				1		330, 000			
			式	1		330, 000			
計						330, 000			
						330, 000			
単価						330, 000			
						330, 000	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2282号	空中電磁波探査		単位	式	数量	1	単価	380, 000
						1		380, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空中電磁波探査				1		380, 000		
			式	1		380, 000		
計						380, 000		
						380, 000		
単価						380, 000		
						380, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－2283号	穿孔探査(DRISS)	水平調査ホーリング	単位	式	数量	1	単価	787, 000
						1		787, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
穿孔探査(DRISS)		水平調査ホーリング		1		787, 000		
			式	1		787, 000		
計						787, 000		
						787, 000		
単価						787, 000		
						787, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2284号	穿孔探査(DRISS)	水平調査ボ－リンク° 4回	単位	式	数量	1	単価	3, 148, 000
						1		3, 148, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
穿孔探査(DRISS)		水平調査ボ－リンク°		1		787, 000		
			式	1		787, 000		
穿孔探査(DRISS)		水平調査ボ－リンク°		1		787, 000		
			式	1		787, 000		
穿孔探査(DRISS)		水平調査ボ－リンク°		1		787, 000		
			式	1		787, 000		
穿孔探査(DRISS)		水平調査ボ－リンク°		1		787, 000		
			式	1		787, 000		
計						3, 148, 000		
						3, 148, 000		
単価						3, 148, 000		
						3, 148, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2285号	穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔データ解析	単位	式	数量	1	単価	334, 000
						1		334, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
穿孔探査(DRISS-3D)		AGF削孔データ解析		1		334, 000		
			式	1		334, 000		
計						334, 000		
						334, 000		
単価						334, 000		
						334, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2286号	穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾎﾞｰﾀ解析 20回	単位	式	数量	1	単価	6,680,000
						1		6,680,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾎﾞｰﾀ解析		1		334,000		
			式	1		334,000		
	穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾎﾞｰﾀ解析		1		334,000		
			式	1		334,000		
	穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾎﾞｰﾀ解析		1		334,000		
			式	1		334,000		
	穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾎﾞｰﾀ解析		1		334,000		
			式	1		334,000		
	穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾎﾞｰﾀ解析		1		334,000		
			式	1		334,000		
	穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾎﾞｰﾀ解析		1		334,000		
			式	1		334,000		
	穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾎﾞｰﾀ解析		1		334,000		
			式	1		334,000		
	穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾎﾞｰﾀ解析		1		334,000		
			式	1		334,000		
	穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾎﾞｰﾀ解析		1		334,000		
			式	1		334,000		
	穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾎﾞｰﾀ解析		1		334,000		
			式	1		334,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2286号	穿孔探査 (DRISS-3D)	AGF削孔データ解析 20回	単位	式	数量	1	単価	6, 680, 000
						1		6, 680, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
穿孔探査 (DRISS-3D)		AGF削孔データ解析		1		334, 000		
			式	1		334, 000		
穿孔探査 (DRISS-3D)		AGF削孔データ解析		1		334, 000		
			式	1		334, 000		
穿孔探査 (DRISS-3D)		AGF削孔データ解析		1		334, 000		
			式	1		334, 000		
穿孔探査 (DRISS-3D)		AGF削孔データ解析		1		334, 000		
			式	1		334, 000		
穿孔探査 (DRISS-3D)		AGF削孔データ解析		1		334, 000		
			式	1		334, 000		
穿孔探査 (DRISS-3D)		AGF削孔データ解析		1		334, 000		
			式	1		334, 000		
穿孔探査 (DRISS-3D)		AGF削孔データ解析		1		334, 000		
			式	1		334, 000		
穿孔探査 (DRISS-3D)		AGF削孔データ解析		1		334, 000		
			式	1		334, 000		
穿孔探査 (DRISS-3D)		AGF削孔データ解析		1		334, 000		
			式	1		334, 000		
穿孔探査 (DRISS-3D)		AGF削孔データ解析		1		334, 000		
			式	1		334, 000		
計						6, 680, 000		
						6, 680, 000		
単価						6, 680, 000	円／式	
						6, 680, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2287号	試験施工 改良効果確認試験	調査ホーリンク 水平載荷試験	単位	式	数量	1	単価	10, 410, 000	
						1		10, 410, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高強度シカレン試験費		調査ホーリンク 水平載荷試験		1		10, 410, 000			
			式	1		10, 410, 000			
計						10, 410, 000			
						10, 410, 000			
単価						10, 410, 000			
						10, 410, 000	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2288号	高強度シカレン試験費	地山改良試験施工	単位	式	数量	1	単価	4, 657, 000	
						1		4, 657, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入式先受け工		L=3m 81.8kg/本		1	1, 597, 000	1, 597, 000	WYB03685		
			シフト	1	1, 597, 000	1, 597, 000	単－3316号		
注入式先受け工		L=3m 180kg/本		1	3, 060, 000	3, 060, 000	WYB00099		
			シフト	1	3, 060, 000	3, 060, 000	単－3317号		
計						4, 657, 000			
						4, 657, 000			
単価						4, 657, 000			
						4, 657, 000	円／式		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2289号	試験施工 改良効果確認試験	調査ボーリング 水平載荷試験	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	10, 410, 000	
高強度シカレン試験費						金額	摘要	
						0		
						式	1	
						10, 410, 000		
計						0		
						10, 410, 000		
単価						0		
						10, 410, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2290号	高強度シカレン試験費	地山改良試験施工	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	4, 657, 000	
注入式先受け工						金額	摘要	
						0	WYB06664	
						シフト	1	
						1, 597, 000	単－3318号	
注入式先受け工						0	WYB06672	
						シフト	1	
						3, 060, 000	単－3319号	
計						0		
						4, 657, 000		
単価						0		
						4, 657, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2291号	遠隔臨場費	44ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		5,930,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場費		44ヶ月		0		0		
			式	1		5,930,000		
計						0		
						5,930,000		
単価						0		
						5,930,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2292号	計測工B		単位	断面	数量	1	単価	1, 951, 330
						1		1, 951, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼アーチ支保工応力測定		材料費、人件費		1		792, 700		
			式	1		792, 700		
システム		材料費、人件費		1		824, 900		
			式	1		824, 900		
直接経費				1		100, 000		
			式	1		100, 000		
諸経費				1		233, 730		
			式	1		233, 730		
計						1, 951, 330		
						1, 951, 330		
単価						1, 951, 330	円／断面	
						1, 951, 330		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2293号	平板載荷試験	50 k N以内	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		181, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		50 k N以内		0	0	0		
			箇所	1	181, 000	181, 000		
計						0		
						181, 000		
単価						0		
						181, 000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2294号	火薬庫類損料	小規模 2～4年 1日当り火薬使用量25kg/日を超える	単位	式	数量	1	単価	718, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取扱所 損料	鋼製移動式 3. 2 m 2		1 現場	1. 4	459, 000	642, 600		
火工所 損料	組立テント式 1. 9 m 2		1 現場	1. 4	54, 000	75, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						718, 200		
単価						718, 200	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 2
歩掛使用年月	2020. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2295号	快適トイレ費用		単位	2基・月	数量	0	単価	0
						1		90,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用				0	0	0		
			2基・月	1	90,000	90,000		
計						0		
						90,000		
単価						0	円／2基・月	
						90,000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2296号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	1, 863, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	372, 500	1, 862, 500	WK450650 単－3320号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						1, 863, 000		
単価						1, 863, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2297号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	1, 102, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	220, 400	1, 102, 000	WK450810 単－3321号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 102, 000		
単価						1, 102, 000	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2298号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	234, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	46, 880	234, 400	WK450830 単－3322号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						234, 400		
単価						234, 400	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2299号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	311, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転			日	5	62, 290	311, 450	WK450820 単－3323号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						311, 500		
単価						311, 500	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2300号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	248,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブレーカ運転		日	5	49,710	248,550	WK450800	
	諸雑費（まるめ）		式	1		50	単－3324号	
	計					248,600		
	単価					248,600	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－2301号	火薬	含水爆薬(スラー)雷管含む	単位	m	数量	1	159,900
						1	159,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	含水爆薬（ゲル状）	スラー-200 g 20～100t未満（超大口）（火薬庫無し）		88	1,306	114,928	
			k g	88	1,306	114,928	
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		73.3	305	22,356	
			個	73.3	305	22,356	
	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		73.3	308	22,576	
			個	73.3	308	22,576	
	諸雑費（まるめ）			1		40	
			式	1		40	
	計					159,900	
						159,900	
	単価					159,900	
						159,900	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単-2302号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	158, 900
						1	158, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント	普通ポルトランド パラ		2. 772	10, 600	29, 383		
		t	2. 772	10, 600	29, 383		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		6. 16	3, 450	21, 252		
		m 3	6. 16	3, 450	21, 252		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm		3. 619	3, 500	12, 666		
		m 3	3. 619	3, 500	12, 666		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %		249. 48	350	87, 318		
		k g	249. 48	350	87, 318		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		2. 772	2, 970	8, 232		
		k g	2. 772	2, 970	8, 232		
諸雑費（まるめ）			1		49		
		式	1		49		
計					158, 900		
					158, 900		
単価					158, 900		
					158, 900	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2303号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	76,950
						1		76,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H－1 5 0		0.57	135,000	76,950		
			t	0.57	135,000	76,950		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					76,950		
						76,950		
	単価					76,950		
						76,950	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2304号	ロックボルト		単位	m	数量	1	単価	73,340
						1		73,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		17.5	3,240	56,700		
			組	17.5	3,240	56,700		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.154	108,000	16,632		
			m3	0.154	108,000	16,632		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					73,340		
						73,340		
	単価					73,340		
						73,340	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2305号	集塵機運転	各種 1870kWh	単位	週	数量	1	単価	1, 006, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		1870kWh	日	5	201, 200	1, 006, 000	WK450640 単－3325号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 006, 000		
単価						1, 006, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2306号	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0. 7mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1	単価	1, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エアカーテンダクト			日	5	310	1, 550	WYB00028 単－3326号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 550		
単価						1, 550	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2307号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	193, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	日	5	38, 680	193, 400	WK450790 単－3327号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						193, 400		
単価						193, 400	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2308号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	1, 863, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	372, 500	1, 862, 500	WK450650 単－3328号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						1, 863, 000		
単価						1, 863, 000	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2309号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	1, 102, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	220, 400	1, 102, 000	WK450810 単－3329号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 102, 000		
単価						1, 102, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2310号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	234, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	46, 880	234, 400	WK450830 単－3330号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						234, 400		
単価						234, 400	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2311号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	311, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転			日	5	62, 290	311, 450	WK450820 単－3331号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						311, 500		
単価						311, 500	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2312号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	248, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転			日	5	49, 710	248, 550	WK450800 単－3332号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						248, 600		
単価						248, 600	円／週	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2313号	火薬	含水爆薬(スリ-)雷管含む	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		159,900
	含水爆薬（ゲル状）	スリ-200 g 20～100t未満（超大口）（火薬庫無し）		0	0	0		
			k g	88	1,306	114,928		
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		0	0	0		
			個	73.3	305	22,356		
	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		0	0	0		
			個	73.3	308	22,576		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		40		
	計					0		
						159,900		
	単価					0		
						159,900	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-2314号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		158, 900
セメント	普通ポルトランド パラ			0	0	0		
			t	2. 772	10, 600	29, 383		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			0	0	0		
			m 3	6. 16	3, 450	21, 252		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm			0	0	0		
			m 3	3. 619	3, 500	12, 666		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %			0	0	0		
			k g	249. 48	350	87, 318		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %			0	0	0		
			k g	2. 772	2, 970	8, 232		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		49		
計						0		
						158, 900		
単価						0		
						158, 900	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2315号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		76,950
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-150		0	0	0		
			t	0.57	135,000	76,950		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						76,950		
	単価					0		
						76,950	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単-2316号	ロックボルト		単位	m	数量	0	0
						1	73, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		0	0	0	
			組	17. 5	3, 240	56, 700	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	0. 154	108, 000	16, 632	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		8	
	計					0	
						73, 340	
	単価					0	
						73, 340	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2317号	集塵機運転	各種 1870kWh	単位	週	数量	1	単価	1, 006, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		1870kWh	日	5	201, 100	1, 005, 500	WK450640 単－3333号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						1, 006, 000		
単価						1, 006, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2318号	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0. 7mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エアカーテンダクト			日	5	310	1, 550	WYB03706 単－3334号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 550		
単価						1, 550	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2319号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	193, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通	日	5	38, 680	193, 400	WK450790	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	単－3335号	
	計					193, 400		
	単価					193, 400	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2320号	火薬	含水爆薬(スラリー)雷管含む	単位	m	数量	1	単価	181,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー200 g 20～100t未満（超大口）（火薬庫無し）		100	1,306	130,600		
			k g	100	1,306	130,600		
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		83.35	305	25,421		
			個	83.35	305	25,421		
	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		83.35	308	25,671		
			個	83.35	308	25,671		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					181,700		
						181,700		
	単価					181,700		
						181,700	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単-2321号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	207, 400
						1	207, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント	普通ポルトランド パラ		3. 618	10, 600	38, 350		
		t	3. 618	10, 600	38, 350		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		8. 04	3, 450	27, 738		
		m 3	8. 04	3, 450	27, 738		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm		4. 724	3, 500	16, 534		
		m 3	4. 724	3, 500	16, 534		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %		325. 62	350	113, 967		
		k g	325. 62	350	113, 967		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		3. 618	2, 970	10, 745		
		k g	3. 618	2, 970	10, 745		
諸雑費（まるめ）			1		66		
		式	1		66		
計					207, 400		
					207, 400		
単価					207, 400		
					207, 400	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2322号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	156,900
						1		156,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H－2 0 0		1.162	135,000	156,870		
			t	1.162	135,000	156,870		
	諸雑費（まるめ）			1		30		
			式	1		30		
	計					156,900		
						156,900		
	単価					156,900		
						156,900	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2323号	ロックボルト		単位	m	数量	1	単価	80,460
						1		80,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		19.2	3,240	62,208		
			組	19.2	3,240	62,208		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.169	108,000	18,252		
			m3	0.169	108,000	18,252		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					80,460		
						80,460		
	単価					80,460		
						80,460	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-2324号	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品	単位	週	数量	1	1,550
						1	1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアカーテンダクト				5	310	1,550	WYB00011
			日	5	310	1,550	単-3326号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1,550	
						1,550	
単価						1,550	
						1,550	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2325号	火薬	含水爆薬(スリ－)雷管含む	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		181,700
	含水爆薬（ゲル状）	スリ－200 g 20～100t未満（超大口）（火薬庫無し）		0	0	0		
			k g	100	1,306	130,600		
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		0	0	0		
			個	83.35	305	25,421		
	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		0	0	0		
			個	83.35	308	25,671		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						181,700		
	単価					0		
						181,700	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単-2326号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0	0
						1	207, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	3. 618	10, 600	38, 350	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0	0	0	
			m 3	8. 04	3, 450	27, 738	
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		0	0	0	
			m 3	4. 724	3, 500	16, 534	
急結剤		吹付コンクリート用 C × 9 %		0	0	0	
			k g	325. 62	350	113, 967	
粉塵抑制剤		吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		0	0	0	
			k g	3. 618	2, 970	10, 745	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		66	
計						0	
						207, 400	
単価						0	
						207, 400	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2327号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		156,900
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200		0	0	0		
			t	1.162	135,000	156,870		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		30		
	計					0		
						156,900		
	単価					0		
						156,900	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2328号	ロックボルト		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		80,460
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		0	0	0		
			組	19.2	3,240	62,208		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0		
			m3	0.169	108,000	18,252		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						80,460		
	単価					0		
						80,460	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－2329号	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品	単位	週	数量	0	0
						1	1,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	エアカーテンダクト			0	0	0	WYB04076
			日	5	310	1,550	単－3334号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						1,550	
	単価					0	
						1,550	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2330号	機械運転費		単位	箇所	数量	1	単価	85, 150
						1		85, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ドリルジャンボ運転			0. 023	1, 863, 000	42, 849	WK450651	
			週	0. 023	1, 863, 000	42, 849	単－2296号	
	コンクリート吹付機運転			0. 023	1, 102, 000	25, 346	WK450811	
			週	0. 023	1, 102, 000	25, 346	単－2297号	
	吹付プラント設備運転			0. 023	311, 500	7, 164	WK450821	
			週	0. 023	311, 500	7, 164	単－2299号	
	諸雑費（その他機械）（率）			1		9, 796		
	13%		式	1		9, 796		
	計					85, 155		
						85, 155		
	単価					85, 150		
						85, 150	円／箇所	

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2331号	材料費	吹付コンクリート、ロックボルト	単位	箇所	数量	1	単価	154, 100
						1		154, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート				1	117, 600	117, 600	WYB00120	
			面	1	117, 600	117, 600	単－3336号	
ロックボルト				1	33, 480	33, 480	WYB00121	
			面	1	33, 480	33, 480	単－3337号	
諸雑費（その他材料）（率） 2%				1		3, 021		
			式	1		3, 021		
計						154, 101		
						154, 101		
単価						154, 100		
						154, 100	円／箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2332号	機械運転費		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		85, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ドリルジャンボ運転			0	0	0	WK450651	
			週	0. 023	1, 863, 000	42, 849	単－2308号	
	コンクリート吹付機運転			0	0	0	WK450811	
			週	0. 023	1, 102, 000	25, 346	単－2309号	
	吹付プラント設備運転			0	0	0	WK450821	
			週	0. 023	311, 500	7, 164	単－2311号	
	諸雑費（その他機械）（率） 13%			0		0		
			式	1		9, 796		
	計					0		
						85, 155		
	単価					0		
						85, 150	円／箇所	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－2333号	材料費	吹付コンクリート、ロックボルト	単位	箇所	数量	0	単価
						1	154, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート				0	0	0	WYB04084
			面	1	117, 600	117, 600	単－3338号
ロックボルト				0	0	0	WYB04085
			面	1	33, 480	33, 480	単－3339号
諸雑費（その他材料）（率） 2%				0		0	
			式	1		3, 021	
計						0	
						154, 101	
単価						0	
						154, 100	円／箇所

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2334号	機械運転費		単位	箇所	数量	1	単価	15, 120	
						1		15, 120	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート吹付機運転				0. 01	1, 102, 000	11, 020	WK450811		
			週	0. 01	1, 102, 000	11, 020	単－2297号		
吹付プラント設備運転				0. 01	311, 500	3, 115	WK450821		
			週	0. 01	311, 500	3, 115	単－2299号		
諸雑費（その他機械）（率） 7%				1		989			
			式	1		989			
計						15, 124			
						15, 124			
単価						15, 120	円／箇所		
						15, 120			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2335号	材料費	吹付コンクリート	単位	箇所	数量	1	単価	33, 140
						1		33, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付コンクリート			1	31, 570	31, 570	WYB03678	
			面	1	31, 570	31, 570	単－3340号	
	諸雑費（その他材料）（率） 5%			1		1, 578		
			式	1		1, 578		
	計					33, 148		
						33, 148		
	単価					33, 140		
						33, 140	円／箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2336号	機械運転費		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		15, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート吹付機運転			0	0	0	WK450811	
			週	0. 01	1, 102, 000	11, 020	単－2309号	
	吹付プラント設備運転			0	0	0	WK450821	
			週	0. 01	311, 500	3, 115	単－2311号	
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			0		0		
			式	1		989		
	計					0		
						15, 124		
	単価					0		
						15, 120	円／箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2337号	材料費	吹付コンクリート	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		33, 140
吹付コンクリート				0	0	0	WYB04088	
			面	1	31, 570	31, 570	単－3341号	
諸雑費（その他材料）（率） 5%				0		0		
			式	1		1, 578		
計						0		
						33, 148		
単価						0		
						33, 140	円／箇所	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－2338号	火薬	含水爆薬(スラー)雷管含む	単位	m	数量	1	90,960
						1	90,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	含水爆薬（ゲル状）	スラー-200 g 20～100t未満（超大口）（火薬庫無し）		45	1,306	58,770	
			k g	45	1,306	58,770	
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		52.5	305	16,012	
			個	52.5	305	16,012	
	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		52.5	308	16,170	
			個	52.5	308	16,170	
	諸雑費（まるめ）			1		8	
			式	1		8	
	計					90,960	
						90,960	
	単価					90,960	
						90,960	円／m

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-2339号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	165, 300	
						1		165, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 884	10, 600	30, 570			
			t	2. 884	10, 600	30, 570			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		6. 408	3, 450	22, 107			
			m 3	6. 408	3, 450	22, 107			
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		3. 765	3, 500	13, 177			
			m 3	3. 765	3, 500	13, 177			
急結剤		吹付コンクリート用 C × 9 %		259. 524	350	90, 833			
			k g	259. 524	350	90, 833			
粉塵抑制剤		吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		2. 884	2, 970	8, 565			
			k g	2. 884	2, 970	8, 565			
諸雑費（まるめ）				1		48			
			式	1		48			
計						165, 300			
						165, 300			
単価						165, 300			
						165, 300			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2340号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	90,990
						1		90,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H－1 5 0		0.674	135,000	90,990		
			t	0.674	135,000	90,990		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					90,990		
						90,990		
	単価					90,990		
						90,990	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-2341号	ロックボルト		単位	m	数量	1	126, 800
						1	126, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		22	4,340	95,480	
			組	22	4,340	95,480	
ドライモルタル		ロックボルト用		0.29	108,000	31,320	
			m ³	0.29	108,000	31,320	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						126,800	
						126,800	
単価						126,800	
						126,800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－2342号	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品	単位	週	数量	1	1,550
						1	1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアカーテンダクト				5	310	1,550	WYB02147
			日	5	310	1,550	単－3326号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1,550	
						1,550	
単価						1,550	
						1,550	円／週

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2343号	火薬	含水爆薬(スリ-)雷管含む	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		90,960
	含水爆薬(ゲル状)	スリ-200 g 20~100t未満(超大口)(火薬庫無し)		0	0	0		
			k g	45	1,306	58,770		
	電気雷管	DSD・MSD2~5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		0	0	0		
			個	52.5	305	16,012		
	電気雷管	DSD・MSD6~10段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		0	0	0		
			個	52.5	308	16,170		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						90,960		
	単価					0		
						90,960	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2344号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		165,300
セメント	普通ポルトランド パラ		t	0	0	0		
			t	2.884	10,600	30,570		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		m ³	0	0	0		
			m ³	6.408	3,450	22,107		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm		m ³	0	0	0		
			m ³	3.765	3,500	13,177		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9%		k g	0	0	0		
			k g	259.524	350	90,833		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1%		k g	0	0	0		
			k g	2.884	2,970	8,565		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		48		
計						0		
						165,300		
単価						0		
						165,300	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2345号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H－1 5 0		0	0	0		
			t	0. 674	135, 000	90, 990		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						90, 990		
	単価					0		
						90, 990	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2346号	ロックボルト		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		126,800
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		0	0	0		
			組	22	4,340	95,480		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m3	0.29	108,000	31,320		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						126,800		
						0		
単価						126,800	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－2347号	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品	単位	週	数量	0	0
						1	1,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	エアカーテンダクト			0	0	0	WYB04476
			日	5	310	1,550	単－3334号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						1,550	
	単価					0	
						1,550	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2348号	ロックボルト		単位	m	数量	1	単価	150,200
						1		150,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		22	4,340	95,480		
			組	22	4,340	95,480		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25		0.179	70,500	12,619		
			t	0.179	70,500	12,619		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.389	108,000	42,012		
			m3	0.389	108,000	42,012		
	諸雑費（まるめ）			1		89		
			式	1		89		
	計					150,200		
						150,200		
	単価					150,200		
						150,200	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2349号	ロックボルト		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		150, 200
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		0	0	0		
			組	22	4,340	95,480		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25		0	0	0		
			t	0.179	70,500	12,619		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m ³	0.389	108,000	42,012		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		89		
計						0		
						150,200		
単価						0		
						150,200	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2350号	火薬	含水爆薬(スリ－)雷管含む	単位	m	数量	1	単価	97,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	含水爆薬（ゲル状）	スリ－200 g 20～100t未満（超大口）（火薬庫無し）		48	1,306	62,688		
			k g	48	1,306	62,688		
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		56	305	17,080		
			個	56	305	17,080		
	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		56	308	17,248		
			個	56	308	17,248		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					97,020		
						97,020		
	単価					97,020		
						97,020	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-2351号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	171, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
セメント	普通ポルトランド パラ		t	2. 984	10, 600	31, 630		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		m 3	6. 632	3, 450	22, 880		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm		m 3	3. 896	3, 500	13, 636		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %		k g	268. 596	350	94, 008		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		k g	2. 984	2, 970	8, 862		
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						171, 100		
単価						171, 100		
						171, 100	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2352号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	147, 500	
						1		147, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼支保工 曲げ本体		SS 4 0 0 H－2 0 0	t	1. 092	135, 000	147, 420			
				1. 092	135, 000	147, 420			
諸雑費（まるめ）			式	1		80			
				1		80			
計						147, 500			
						147, 500			
単価						147, 500	円／m		
						147, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2353号	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1	単価	1,550
						1		1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エアカーテンダクト				5	310	1,550	WYB00052	
			日	5	310	1,550	単－3326号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,550		
						1,550		
単価						1,550		
						1,550	円／週	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2354号	火薬	含水爆薬(スリ-)雷管含む	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		97,020
	含水爆薬（ゲル状）	スリ-200 g 20～100t未満（超大口）（火薬庫無し）		0	0	0		
			k g	48	1,306	62,688		
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		0	0	0		
			個	56	305	17,080		
	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		0	0	0		
			個	56	308	17,248		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		4		
	計					0		
						97,020		
	単価					0		
						97,020	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-2355号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		171, 100
セメント	普通ポルトランド パラ			0	0	0		
			t	2. 984	10, 600	31, 630		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			0	0	0		
			m 3	6. 632	3, 450	22, 880		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm			0	0	0		
			m 3	3. 896	3, 500	13, 636		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %			0	0	0		
			k g	268. 596	350	94, 008		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %			0	0	0		
			k g	2. 984	2, 970	8, 862		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		84		
計						0		
						171, 100		
単価						0		
						171, 100	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2356号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200		0	0	0		
			t	1. 092	135, 000	147, 420		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		80		
	計					0		
						147, 500		
	単価					0		
						147, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2357号	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0. 7mm 難燃(防災)加工品	単位	週	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	エアカーテンダクト			0	0	0	WYB04348	
			日	5	310	1, 550	単－3334号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1, 550		
	単価					0		
						1, 550	円／週	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-2358号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	202, 600	
						1		202, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ		3. 535	10, 600	37, 471			
			t	3. 535	10, 600	37, 471			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		7. 856	3, 450	27, 103			
			m 3	7. 856	3, 450	27, 103			
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		4. 615	3, 500	16, 152			
			m 3	4. 615	3, 500	16, 152			
急結剤		吹付コンクリート用 C × 9 %		318. 168	350	111, 358			
			k g	318. 168	350	111, 358			
粉塵抑制剤		吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		3. 535	2, 970	10, 498			
			k g	3. 535	2, 970	10, 498			
諸雑費（まるめ）				1		18			
			式	1		18			
計						202, 600			
						202, 600			
単価						202, 600			
						202, 600			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2359号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	151, 400
						1		151, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0		1. 121	135, 000	151, 335		
			t	1. 121	135, 000	151, 335		
諸雑費（まるめ）				1		65		
			式	1		65		
計						151, 400		
						151, 400		
単価						151, 400		
						151, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2360号	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0. 7mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1	単価	1, 550
						1		1, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エアカーテンダクト				5	310	1, 550	WYB00347	
			日	5	310	1, 550	単－3326号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 550		
						1, 550		
単価						1, 550		
						1, 550	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2361号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		202, 600
セメント	普通ポルトランド パラ			0	0	0		
			t	3. 535	10, 600	37, 471		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			0	0	0		
			m 3	7. 856	3, 450	27, 103		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm			0	0	0		
			m 3	4. 615	3, 500	16, 152		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %			0	0	0		
			k g	318. 168	350	111, 358		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %			0	0	0		
			k g	3. 535	2, 970	10, 498		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		18		
計						0		
						202, 600		
単価						0		
						202, 600	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2362号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0	単価	0
						1		151, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0		0	0	0		
			t	1. 121	135, 000	151, 335		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		65		
計						0		
						151, 400		
単価						0		
						151, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2363号	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0. 7mm 難燃(防災)加工品	単位	週	数量	0	単価	0
						1		1, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エアカーテンダクト				0	0	0	WYB04345	
			日	5	310	1, 550	単－3334号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 550		
単価						0		
						1, 550	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2364号	火薬	含水爆薬(スリ-)雷管含む	単位	m	数量	0.8	単価	97,020
						0.8		97,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含水爆薬（ゲル状）	スリ-200 g 20～100t未満（超大口）（火薬庫無し）		38.4	1,306	50,150		
			k g	38.4	1,306	50,150		
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		44.8	305	13,664		
			個	44.8	305	13,664		
	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		44.8	308	13,798		
			個	44.8	308	13,798		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					77,620		
						77,620		
	単価					97,020		
						97,020	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単-2365号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0. 8	225, 700
						0. 8	225, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド パラ		3. 15	10, 600	33, 390	
			t	3. 15	10, 600	33, 390	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		7	3, 450	24, 150	
			m 3	7	3, 450	24, 150	
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		4. 113	3, 500	14, 395	
			m 3	4. 113	3, 500	14, 395	
急結剤		吹付コンクリート用 C × 9 %		283. 5	350	99, 225	
			k g	283. 5	350	99, 225	
粉塵抑制剤		吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		3. 15	2, 970	9, 355	
			k g	3. 15	2, 970	9, 355	
諸雑費（まるめ）				1		85	
			式	1		85	
計						180, 600	
						180, 600	
単価						225, 700	
						225, 700	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2366号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0.8	単価	189,200
						0.8		189,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H－2 0 0		1.121	135,000	151,335		
			t	1.121	135,000	151,335		
	諸雑費（まるめ）			1		65		
			式	1		65		
	計					151,400		
						151,400		
	単価					189,200		
						189,200	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-2367号	ロックボルト		単位	m	数量	0.8	158,500
						0.8	158,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		22	4,340	95,480	
			組	22	4,340	95,480	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.29	108,000	31,320	
			m3	0.29	108,000	31,320	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					126,800	
						126,800	
	単価					158,500	
						158,500	円/m

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-2368号	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品	単位	週	数量	1	1,550
						1	1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアカーテンダクト				5	310	1,550	WYB00400
			日	5	310	1,550	単-3326号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1,550	
						1,550	
単価						1,550	
						1,550	円／週

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2369号	火薬	含水爆薬(スリ-)雷管含む	単位	m	数量	0	単価	0
						0.8		97,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含水爆薬（ゲル状）	スリ-200 g 20～100t未満（超大口）（火薬庫無し）		0	0	0		
			k g	38.4	1,306	50,150		
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		0	0	0		
			個	44.8	305	13,664		
	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		0	0	0		
			個	44.8	308	13,798		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						77,620		
	単価					0		
						97,020	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-2370号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	0. 8	225, 700
セメント	普通ポルトランド パラ			0	0	0		
			t	3. 15	10, 600	33, 390		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			0	0	0		
			m 3	7	3, 450	24, 150		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm			0	0	0		
			m 3	4. 113	3, 500	14, 395		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %			0	0	0		
			k g	283. 5	350	99, 225		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %			0	0	0		
			k g	3. 15	2, 970	9, 355		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		85		
計						0		
						180, 600		
単価						0		
						225, 700	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2371号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0	単価	0
						0.8		189,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200		0	0	0		
			t	1.121	135,000	151,335		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		65		
	計					0		
						151,400		
	単価					0		
						189,200	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2372号	ロックボルト		単位	m	数量	0	単価	0
						0.8		158,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		0	0	0		
			組	22	4,340	95,480		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0		
			m3	0.29	108,000	31,320		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						126,800		
	単価					0		
						158,500	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2373号	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品	単位	週	数量	0	単価	0
						1		1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エアカーテンダクト				0	0	0	WYB04318	
			日	5	310	1,550	単－3334号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,550		
単価						0		
						1,550	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2374号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	1,863,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転							WK450650	
			日	5	372,500	1,862,500	単－3342号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		500		
計								
						1,863,000		
単価								
						1,863,000	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2375号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	1, 102, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	220, 400	1, 102, 000	WK450810 単－3343号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 102, 000		
単価						1, 102, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2376号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	234, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	46, 880	234, 400	WK450830 単－3344号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						234, 400		
単価						234, 400	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2377号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	311, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転			日	5	62, 290	311, 450	WK450820 単－3345号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						311, 500		
単価						311, 500	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2378号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	248, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転			日	5	49, 710	248, 550	WK450800 単－3346号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						248, 600		
単価						248, 600	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-2379号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	203, 700
						1	203, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント	普通ポルトランド パラ		3. 553	10, 600	37, 661		
		t	3. 553	10, 600	37, 661		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		7. 896	3, 450	27, 241		
		m ³	7. 896	3, 450	27, 241		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm		4. 639	3, 500	16, 236		
		m ³	4. 639	3, 500	16, 236		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %		319. 788	350	111, 925		
		k g	319. 788	350	111, 925		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		3. 553	2, 970	10, 552		
		k g	3. 553	2, 970	10, 552		
諸雑費（まるめ）			1		85		
		式	1		85		
計					203, 700		
					203, 700		
単価					203, 700		
					203, 700	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2380号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	147,900
						1		147,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H－2 0 0		1.095	135,000	147,825		
			t	1.095	135,000	147,825		
	諸雑費（まるめ）			1		75		
			式	1		75		
	計					147,900		
						147,900		
	単価					147,900		
						147,900	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2381号	ロックボルト		単位	m	数量	1	単価	34, 580
						1		34, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		6	4, 340	26, 040		
			組	6	4, 340	26, 040		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0. 079	108, 000	8, 532		
			m 3	0. 079	108, 000	8, 532		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					34, 580		
						34, 580		
	単価					34, 580		
						34, 580	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2382号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	1, 863, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	372, 500	1, 862, 500	WK450650 単－3347号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						1, 863, 000		
単価						1, 863, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2383号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	1, 102, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	220, 400	1, 102, 000	WK450810 単－3348号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 102, 000		
単価						1, 102, 000	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2384号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	234, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	46, 880	234, 400	WK450830 単－3349号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						234, 400		
単価						234, 400	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2385号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	311, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転			日	5	62, 290	311, 450	WK450820 単－3350号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						311, 500		
単価						311, 500	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2386号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	248,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブレーカ運転		日	5	49,710	248,550	WK450800	
	諸雑費（まるめ）		式	1		50	単－3351号	
	計					248,600		
	単価					248,600	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2387号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		203, 700
セメント	普通ポルトランド パラ			0	0	0		
			t	3. 553	10, 600	37, 661		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			0	0	0		
			m 3	7. 896	3, 450	27, 241		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm			0	0	0		
			m 3	4. 639	3, 500	16, 236		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %			0	0	0		
			k g	319. 788	350	111, 925		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %			0	0	0		
			k g	3. 553	2, 970	10, 552		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		85		
計						0		
						203, 700		
単価						0		
						203, 700	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2388号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		147, 900
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H－2 0 0		0	0	0		
			t	1. 095	135, 000	147, 825		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		75		
	計					0		
						147, 900		
	単価					0		
						147, 900	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2389号	ロックボルト		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		34, 580
	ロックボルト	耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		0	0	0		
			組	6	4, 340	26, 040		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 079	108, 000	8, 532		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						34, 580		
	単価					0		
						34, 580	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2390号	集塵機運転	各種 1870kWh	単位	週	数量	1	単価	1, 006, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		1870kWh	日	5	201, 200	1, 006, 000	WK450640 単－3352号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 006, 000		
単価						1, 006, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2391号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	193, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	日	5	38, 680	193, 400	WK450790 単－3353号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						193, 400		
単価						193, 400	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2392号	集塵機運転	各種 1870kWh	単位	週	数量	1	単価	1, 006, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		1870kWh	日	5	201, 100	1, 005, 500	WK450640 単－3354号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						1, 006, 000		
単価						1, 006, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2393号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	193, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	日	5	38, 680	193, 400	WK450790 単－3355号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						193, 400		
単価						193, 400	円／週	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-2394号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	244, 700	
						1		244, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ		4. 27	10, 600	45, 262			
			t	4. 27	10, 600	45, 262			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		9. 488	3, 450	32, 733			
			m 3	9. 488	3, 450	32, 733			
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		5. 574	3, 500	19, 509			
			m 3	5. 574	3, 500	19, 509			
急結剤		吹付コンクリート用 C × 9 %		384. 264	350	134, 492			
			k g	384. 264	350	134, 492			
粉塵抑制剤		吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		4. 27	2, 970	12, 681			
			k g	4. 27	2, 970	12, 681			
諸雑費（まるめ）				1		23			
			式	1		23			
計						244, 700			
						244, 700			
単価						244, 700			
						244, 700			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2395号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	219, 200
						1	219, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H－2 5 0		1. 6	137, 000	219, 200	
			t	1. 6	137, 000	219, 200	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					219, 200	
						219, 200	
	単価					219, 200	
						219, 200	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2396号	ロックボルト		単位	m	数量	1	単価	88,250
						1		88,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		6	4,340	26,040		
			組	6	4,340	26,040		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25		0.412	70,500	29,046		
			t	0.412	70,500	29,046		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.307	108,000	33,156		
			m ³	0.307	108,000	33,156		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					88,250		
						88,250		
	単価					88,250		
						88,250	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-2397号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		244, 700
セメント	普通ポルトランド パラ		t	4. 27	10, 600	45, 262		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		m 3	9. 488	3, 450	32, 733		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm		m 3	5. 574	3, 500	19, 509		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %		k g	384. 264	350	134, 492		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		k g	4. 27	2, 970	12, 681		
諸雑費（まるめ）			式	1		23		
計						0		
単価						244, 700		
						0		
						244, 700	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2398号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		219, 200
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H－2 5 0		0	0	0		
			t	1. 6	137, 000	219, 200		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						219, 200		
	単価					0		
						219, 200	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2399号	ロックボルト		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		88,250
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		0	0	0		
			組	6	4,340	26,040		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25		0	0	0		
			t	0.412	70,500	29,046		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m ³	0.307	108,000	33,156		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						88,250		
単価						0		
						88,250	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2400号	火薬	含水爆薬(スリ-)雷管含む	単位	m	数量	1	33,530
						1	33,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）		スリ-200 g 20～100t未満（超大口）（火薬庫無し）		17.5	1,306	22,855	
			k g	17.5	1,306	22,855	
電気雷管		DSD・MSD2～5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		35	305	10,675	
			個	35	305	10,675	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						33,530	
						33,530	
単価						33,530	
						33,530	円／m

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-2401号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	36, 920	
						1		36, 920	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 644	10, 600	6, 826			
			t	0. 644	10, 600	6, 826			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		1. 432	3, 450	4, 940			
			m 3	1. 432	3, 450	4, 940			
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		0. 841	3, 500	2, 943			
			m 3	0. 841	3, 500	2, 943			
急結剤		吹付コンクリート用 C × 9 %		57. 996	350	20, 298			
			k g	57. 996	350	20, 298			
粉塵抑制剤		吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		0. 644	2, 970	1, 912			
			k g	0. 644	2, 970	1, 912			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						36, 920			
						36, 920			
単価						36, 920			
						36, 920			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2402号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	25, 110
						1		25, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H－1 5 0		0. 186	135, 000	25, 110		
			t	0. 186	135, 000	25, 110		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					25, 110		
						25, 110		
	単価					25, 110		
						25, 110	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2403号	ロックボルト		単位	m	数量	1	単価	23,090
						1		23,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		4	4,340	17,360		
			組	4	4,340	17,360		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.053	108,000	5,724		
			m ³	0.053	108,000	5,724		
	諸雑費（まるめ）			1		6		
			式	1		6		
	計					23,090		
						23,090		
	単価					23,090		
						23,090	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－2404号	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品	単位	週	数量	1	1,550
						1	1,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	エアカーテンダクト			5	310	1,550	WYB02280
			日	5	310	1,550	単－3326号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					1,550	
						1,550	
	単価					1,550	
						1,550	円／週

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一2405号	火薬	含水爆薬(スラリー)雷管含む	単位	m	数量	0	0
						1	33, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）		スラリー200 g 20～100t未満（超大口）（火薬庫無し）		0	0	0	
			k g	17. 5	1, 306	22, 855	
電気雷管		DSD・MSD2～5段 脚線3. 0m(超大口)火薬庫無し		0	0	0	
			個	35	305	10, 675	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						33, 530	
単価						0	
						33, 530	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一2406号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		36, 920
セメント	普通ポルトランド パラ			0	0	0		
			t	0. 644	10, 600	6, 826		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			0	0	0		
			m 3	1. 432	3, 450	4, 940		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm			0	0	0		
			m 3	0. 841	3, 500	2, 943		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %			0	0	0		
			k g	57. 996	350	20, 298		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %			0	0	0		
			k g	0. 644	2, 970	1, 912		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						36, 920		
単価						0		
						36, 920	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2407号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		25, 110
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS 400 H-150		0	0	0		
			t	0.186	135,000	25,110		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						25,110		
	単価					0		
						25,110	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2408号	ロックボルト		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		23,090
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		0	0	0		
			組	4	4,340	17,360		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0		
			m ³	0.053	108,000	5,724		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						23,090		
	単価					0		
						23,090	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2409号	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品	単位	週	数量	0	単価	0
						1		1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エアカーテンダクト				0	0	0	WYB04867	
			日	5	310	1,550	単－3334号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,550		
単価						0		
						1,550	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2410号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	31,730
						1		31,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0		0.235	135,000	31,725		
			t	0.235	135,000	31,725		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						31,730		
						31,730		
単価						31,730		
						31,730	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2411号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		31,730
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200		0	0	0		
			t	0.235	135,000	31,725		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						31,730		
	単価					0		
						31,730	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2412号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	43,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
セメント	普通ポルトランド パラ			0.758	10,600	8,034		
			t	0.758	10,600	8,034		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			1.684	3,450	5,809		
			m ³	1.684	3,450	5,809		
コンクリート用骨材 砕石	1.5～5mm			0.989	3,500	3,461		
			m ³	0.989	3,500	3,461		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9%			68.202	350	23,870		
			kg	68.202	350	23,870		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C×0.1%			0.758	2,970	2,251		
			kg	0.758	2,970	2,251		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						43,430		
						43,430		
単価						43,430		
						43,430	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2413号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	41, 850
						1		41, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS 4 0 0 H－2 0 0		0. 31	135, 000	41, 850		
			t	0. 31	135, 000	41, 850		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						41, 850		
						41, 850		
単価						41, 850		
						41, 850	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2414号	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0. 7mm 難燃(防災)加工品	単位	週	数量	1	単価	1, 550
						1		1, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エアカーテンダクト				5	310	1, 550	WYB00622	
			日	5	310	1, 550	単－3326号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 550		
						1, 550		
単価						1, 550		
						1, 550	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-2415号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		43, 430
セメント	普通ポルトランド パラ			0	0	0		
			t	0. 758	10, 600	8, 034		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			0	0	0		
			m 3	1. 684	3, 450	5, 809		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm			0	0	0		
			m 3	0. 989	3, 500	3, 461		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %			0	0	0		
			k g	68. 202	350	23, 870		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %			0	0	0		
			k g	0. 758	2, 970	2, 251		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						43, 430		
単価						0		
						43, 430	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2416号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200		0	0	0		
			t	0.31	135,000	41,850		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						41,850		
	単価					0		
						41,850	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2417号	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	エアカーテンダクト			0	0	0	WYB04741	
			日	5	310	1,550	単－3334号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,550		
	単価					0		
						1,550	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2418号	火薬	含水爆薬(スリ-)雷管含む	単位	m	数量	0.8	36,200
						0.8	36,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	含水爆薬（ゲル状）	スリ-200 g 20～100t未満（超大口）（火薬庫無し）		14	1,306	18,284	
			k g	14	1,306	18,284	
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		35	305	10,675	
			個	35	305	10,675	
	諸雑費（まるめ）			1		1	
			式	1		1	
	計					28,960	
						28,960	
	単価					36,200	
						36,200	円／m

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-2419号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0. 8	単価	43, 570	
						0. 8		43, 570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 608	10, 600	6, 444			
			t	0. 608	10, 600	6, 444			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		1. 352	3, 450	4, 664			
			m 3	1. 352	3, 450	4, 664			
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		0. 794	3, 500	2, 779			
			m 3	0. 794	3, 500	2, 779			
急結剤		吹付コンクリート用 C × 9 %		54. 756	350	19, 164			
			k g	54. 756	350	19, 164			
粉塵抑制剤		吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		0. 608	2, 970	1, 805			
			k g	0. 608	2, 970	1, 805			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						34, 860			
						34, 860			
単価						43, 570			
						43, 570			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2420号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0.8	単価	52,310
						0.8		52,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H－2 0 0		0.31	135,000	41,850		
			t	0.31	135,000	41,850		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					41,850		
						41,850		
	単価					52,310		
						52,310	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-2421号	ロックボルト		単位	m	数量	0.8	28,860
						0.8	28,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		4	4,340	17,360	
			組	4	4,340	17,360	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.053	108,000	5,724	
			m ³	0.053	108,000	5,724	
	諸雑費（まるめ）			1		6	
			式	1		6	
	計					23,090	
						23,090	
	単価					28,860	
						28,860	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－2422号	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品	単位	週	数量	1	1,550
						1	1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアカーテンダクト				5	310	1,550	WYB01545
			日	5	310	1,550	単－3326号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1,550	
						1,550	
単価						1,550	
						1,550	円／週

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2423号	火薬	含水爆薬(スリ-)雷管含む	単位	m	数量	0	0
						0.8	36,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	含水爆薬（ゲル状）	スリ-200 g 20～100t未満（超大口）（火薬庫無し）		0	0	0	
			k g	14	1,306	18,284	
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		0	0	0	
			個	35	305	10,675	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		1	
	計					0	
						28,960	
	単価					0	
						36,200	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単-2424号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0	0
						0. 8	43, 570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント	普通ポルトランド パラ		0	0	0		
		t	0. 608	10, 600	6, 444		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0	0	0		
		m 3	1. 352	3, 450	4, 664		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm		0	0	0		
		m 3	0. 794	3, 500	2, 779		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %		0	0	0		
		k g	54. 756	350	19, 164		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		0	0	0		
		k g	0. 608	2, 970	1, 805		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		4		
計					0		
					34, 860		
単価					0		
					43, 570	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2425号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0	単価	0
						0.8		52,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200		0	0	0		
			t	0.31	135,000	41,850		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						41,850		
	単価					0		
						52,310	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-2426号	ロックボルト		単位	m	数量	0	0
						0.8	単価 28,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		0	0	0	
			組	4	4,340	17,360	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0	
			m ³	0.053	108,000	5,724	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		6	
	計					0	
						23,090	
	単価					0	
						28,860	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－2427号	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品	単位	週	数量	0	0
						1	1,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	エアカーテンダクト			0	0	0	WYB04714
			日	5	310	1,550	単－3334号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						1,550	
	単価					0	
						1,550	円／週

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2428号	火薬	含水爆薬(スリ-)雷管含む	単位	m	数量	0.8	33,530
						0.8	33,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	含水爆薬（ゲル状）	スリ-200 g 20～100t未満（超大口）（火薬庫無し）		14	1,306	18,284	
			k g	14	1,306	18,284	
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		28	305	8,540	
			個	28	305	8,540	
	諸雑費（まるめ）			1		6	
			式	1		6	
	計					26,830	
						26,830	
	単価					33,530	
						33,530	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2429号	火薬	含水爆薬(スリ-)雷管含む	単位	m	数量	0	0
						0.8	33,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）		スリ-200 g 20～100t未満（超大口）（火薬庫無し）		0	0	0	
			k g	14	1,306	18,284	
電気雷管		DSD・MSD2～5段 脚線3.0m(超大口)火薬庫無し		0	0	0	
			個	28	305	8,540	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						26,830	
単価						0	
						33,530	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-2430号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	41, 670
						1	41, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 727	10, 600	7, 706	
			t	0. 727	10, 600	7, 706	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		1. 616	3, 450	5, 575	
			m 3	1. 616	3, 450	5, 575	
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		0. 949	3, 500	3, 321	
			m 3	0. 949	3, 500	3, 321	
急結剤		吹付コンクリート用 C × 9 %		65. 448	350	22, 906	
			k g	65. 448	350	22, 906	
粉塵抑制剤		吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		0. 727	2, 970	2, 159	
			k g	0. 727	2, 970	2, 159	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41, 670	
						41, 670	
単価						41, 670	
						41, 670	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2431号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	36,450
						1		36,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H－2 0 0		0.27	135,000	36,450		
			t	0.27	135,000	36,450		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					36,450		
						36,450		
	単価					36,450		
						36,450	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2432号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド パラ			0	0	0	
			t	0. 727	10, 600	7, 706	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			0	0	0	
			m 3	1. 616	3, 450	5, 575	
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm			0	0	0	
			m 3	0. 949	3, 500	3, 321	
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %			0	0	0	
			k g	65. 448	350	22, 906	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %			0	0	0	
			k g	0. 727	2, 970	2, 159	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						41, 670	
単価						0	
						41, 670	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2433号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200		0	0	0		
			t	0. 27	135, 000	36, 450		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						36, 450		
	単価					0		
						36, 450	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2434号	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0. 7mm 難燃(防災)加工品	単位	週	数量	1	単価	1, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	エアカーテンダクト			5	310	1, 550	WYB00546	
			日	5	310	1, 550	単－3326号	
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					1, 550		
						1, 550		
	単価					1, 550		
						1, 550	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－2435号	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品	単位	週	数量	0	0
						1	1, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	エアカーテンダクト			0	0	0	WYB04530
			日	5	310	1, 550	単－3334号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						1, 550	
	単価					0	
						1, 550	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-2436号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	44, 360
						1		44, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント	普通ポルトランド パラ			0. 774	10, 600	8, 204		
			t	0. 774	10, 600	8, 204		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			1. 72	3, 450	5, 934		
			m 3	1. 72	3, 450	5, 934		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm			1. 011	3, 500	3, 538		
			m 3	1. 011	3, 500	3, 538		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %			69. 66	350	24, 381		
			k g	69. 66	350	24, 381		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %			0. 774	2, 970	2, 298		
			k g	0. 774	2, 970	2, 298		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						44, 360		
						44, 360		
単価						44, 360		
						44, 360	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2437号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	46,170
						1		46,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H－2 5 0		0.337	137,000	46,169		
			t	0.337	137,000	46,169		
	諸雑費（まるめ）			1		1		
			式	1		1		
	計					46,170		
						46,170		
	単価					46,170		
						46,170	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-2438号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		44, 360
セメント	普通ポルトランド パラ		t	0. 774	10, 600	8, 204		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		m 3	1. 72	3, 450	5, 934		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm		m 3	1. 011	3, 500	3, 538		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %		k g	69. 66	350	24, 381		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		k g	0. 774	2, 970	2, 298		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						0		
単価						44, 360		
						0		
						44, 360	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2439号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		46,170
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-250		0	0	0		
			t	0.337	137,000	46,169		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		1		
	計					0		
						46,170		
	単価					0		
						46,170	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-2440号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	日	数量	1	54, 480
						1	54, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	18, 060	18, 060	
			人	1	18, 060	18, 060	
軽油		1. 2号		65	123	7, 995	
			L	65	123	7, 995	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		1. 29	21, 300	27, 477	
			供用日	1. 29	21, 300	27, 477	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1. 29	731	942	
			供用日	1. 29	731	942	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						54, 480	
						54, 480	
単価						54, 480	
						54, 480	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-2441号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	日	数量	1	52, 410
						1	52, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	18, 060	18, 060	
			人	1	18, 060	18, 060	
軽油		1. 2号		65	123	7, 995	
			L	65	123	7, 995	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		1. 29	19, 700	25, 413	
			供用日	1. 29	19, 700	25, 413	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1. 29	731	942	
			供用日	1. 29	731	942	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						52, 410	
						52, 410	
単価						52, 410	
						52, 410	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-2442号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	日	数量	1	54, 480
						1	54, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	18, 060	18, 060	
			人	1	18, 060	18, 060	
軽油		1. 2号		65	123	7, 995	
			L	65	123	7, 995	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		1. 29	21, 300	27, 477	
			供用日	1. 29	21, 300	27, 477	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1. 29	731	942	
			供用日	1. 29	731	942	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						54, 480	
						54, 480	
単価						54, 480	
						54, 480	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-2443号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	日	数量	1	52, 410
						1	52, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	18, 060	18, 060	
			人	1	18, 060	18, 060	
軽油		1. 2号		65	123	7, 995	
			L	65	123	7, 995	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		1. 29	19, 700	25, 413	
			供用日	1. 29	19, 700	25, 413	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1. 29	731	942	
			供用日	1. 29	731	942	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						52, 410	
						52, 410	
単価						52, 410	
						52, 410	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-2444号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	日	数量	1	52, 410
						1	52, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	18, 060	18, 060	
			人	1	18, 060	18, 060	
軽油		1. 2号		65	123	7, 995	
			L	65	123	7, 995	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		1. 29	19, 700	25, 413	
			供用日	1. 29	19, 700	25, 413	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1. 29	731	942	
			供用日	1. 29	731	942	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						52, 410	
						52, 410	
単価						52, 410	
						52, 410	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2445号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	330, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転			日	5	66, 000	330, 000	WK450840 単－3356号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						330, 000		
単価						330, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2446号	機械運転費		単位	箇所	数量	1	単価	8, 820
						1		8, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転				0. 022	330, 000	7, 260	WK450841	
			週	0. 022	330, 000	7, 260	単－3357号	
諸雑費（その他機械）（率） 21. 5%				1		1, 560		
			式	1		1, 560		
計						8, 820		
						8, 820		
単価						8, 820		
						8, 820	円／箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2447号	材料費		単位	箇所	数量	1	単価	210, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	210, 100
生コンクリート 高炉	1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上 W/C=6 0 %以下	m 3	12. 044	14, 100	169, 820			
防水シート (N A T M)	0 . 8 m m + 3 . 0 m m	m 2	31. 318	1, 220	38, 207			
諸雑費 (その他材料) (率)			1		2, 080			
1%		式	1		2, 080			
計					210, 107			
単価					210, 107			
					210, 100			
					210, 100		円／箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2448号	機械運転費		単位	箇所	数量	1	単価	8,966
						1		8,966
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートポンプ車運転			0.022	330,000	7,260	WK450841	
			週	0.022	330,000	7,260	単－3357号	
	諸雑費（その他機械）（率） 23.5%			1		1,706		
			式	1		1,706		
	計					8,966		
						8,966		
	単価					8,966		
						8,966	円／箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2449号	材料費		単位	箇所	数量	1	単価	152, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	152, 400
	生コンクリート 高炉	1 8 - 1 5 - 4 0 C = 3 4 0 以上	m 3	6. 947	15, 450	107, 331		
	非網繊維	P P 覆工用	k g	18. 965	1, 190	22, 568		
	防水シート (N A T M)	0 . 8 m m + 3 . 0 m m	m 2	17. 275	1, 220	21, 075		
	諸雑費 (その他材料) (率)			1		1, 509		
	1%		式	1		1, 509		
	計					152, 483		
	単価					152, 400		
						152, 400	円／箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2450号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	49, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	48	123	5, 904		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級	日	1	43, 800	43, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						49, 710		
単価						49, 710	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2451号	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6, 381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	9. 2	123	1, 131		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	5, 250	5, 250		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 381		
単価						6, 381	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2452号	ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	11	123	1, 353		
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]		10 t 積						
			時間	1	3, 520	3, 520		
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]		タイヤ	時間	1	253	253		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 126		
単価						5, 126	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2453号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	m 3	数量	10	単価	3, 986
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0. 15	36, 330	5, 449		
	トンネル特殊工		人	0. 44	36, 540	16, 077		
	トンネル作業員		人	0. 15	26, 355	3, 953		
	大型ブレーカ運転		日	0. 15	49, 710	7, 456	WK450800 単一3346号	
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	0. 94	6, 381	5, 998	単一3358号	
	チゼル	大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級	本	0. 01	92, 200	922		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					39, 860		
	単価					3, 986	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2454号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	1, 145
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工		人	0. 1	36, 540	3, 654		
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	1 0 t 積	時間	1. 52	5, 126	7, 791	単－3359号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					11, 450		
	単価					1, 145	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一2455号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	D I 標準	単位	m 3	数量	10	4, 140
						10	4, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0. 15	38, 502	5, 775	
			人	0. 15	38, 502	5, 775	
	トンネル特殊工			0. 44	38, 768	17, 057	
			人	0. 44	38, 768	17, 057	
	トンネル作業員			0. 15	27, 922	4, 188	
			人	0. 15	27, 922	4, 188	
	大型ブレーカ運転			0. 15	49, 710	7, 456	WK450800
			日	0. 15	49, 710	7, 456	単一3360号
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 94	6, 381	5, 998	
			時間	0. 94	6, 381	5, 998	単一2503号
	チゼル	大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級		0. 01	92, 200	922	
			本	0. 01	92, 200	922	
	諸雑費（まるめ）			1		4	
			式	1		4	
	計					41, 400	
						41, 400	
	単価					4, 140	
						4, 140	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-2456号	インバートずり出し工	D I 普通 標準	単位	m 3	数量	10	1, 167
						10	1, 167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0. 1	38, 768	3, 876	
			人	0. 1	38, 768	3, 876	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		1. 52	5, 126	7, 791	
			時間	1. 52	5, 126	7, 791	単-3361号
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						11, 670	
						11, 670	
単価						1, 167	
						1, 167	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2457号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	D I 標準	単位	m 3	数量	10	753. 9
						10	753. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 03	36, 330	1, 089	
			人	0. 03	36, 330	1, 089	
トンネル特殊工				0. 12	36, 540	4, 384	
			人	0. 12	36, 540	4, 384	
トンネル作業員				0. 03	26, 355	790	
			人	0. 03	26, 355	790	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 2	6, 381	1, 276	
			時間	0. 2	6, 381	1, 276	単一2451号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7, 539	
						7, 539	
単価						753. 9	
						753. 9	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-2458号	インバートずり出し工	D I 普通 標準	単位	m 3	数量	10	1, 145
						10	1, 145
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	1 0 t 積		1. 52	5, 126	7, 791	
			時間	1. 52	5, 126	7, 791	単-2452号
	諸雑費（まるめ）			1		5	
			式	1		5	
	計					11, 450	
						11, 450	
	単価					1, 145	
						1, 145	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一2459号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ 標準	単位	m 3	数量	10	4, 140
						10	4, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0. 15	38, 502	5, 775	
			人	0. 15	38, 502	5, 775	
	トンネル特殊工			0. 44	38, 768	17, 057	
			人	0. 44	38, 768	17, 057	
	トンネル作業員			0. 15	27, 922	4, 188	
			人	0. 15	27, 922	4, 188	
	大型ブレーカ運転			0. 15	49, 710	7, 456	WK450800
			日	0. 15	49, 710	7, 456	単一3360号
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 94	6, 381	5, 998	
			時間	0. 94	6, 381	5, 998	単一2503号
	チゼル	大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級		0. 01	92, 200	922	
			本	0. 01	92, 200	922	
	諸雑費（まるめ）			1		4	
			式	1		4	
	計					41, 400	
						41, 400	
	単価					4, 140	
						4, 140	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-2460号	インバートずり出し工	D II 普通 標準	単位	m 3	数量	10	813
						10	813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0. 1	38,768	3,876	
			人	0. 1	38,768	3,876	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		0. 83	5,126	4,254	
			時間	0. 83	5,126	4,254	単-3361号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8,130	
						8,130	
単価						813	
						813	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2461号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	D II 標準	単位	m 3	数量	10	753. 9
						10	753. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 03	36, 330	1, 089	
			人	0. 03	36, 330	1, 089	
トンネル特殊工				0. 12	36, 540	4, 384	
			人	0. 12	36, 540	4, 384	
トンネル作業員				0. 03	26, 355	790	
			人	0. 03	26, 355	790	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 2	6, 381	1, 276	
			時間	0. 2	6, 381	1, 276	単一2451号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7, 539	
						7, 539	
単価						753. 9	
						753. 9	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-2462号	インバートずり出し工	D II 普通 標準	単位	m 3	数量	10	790. 8
						10	790. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	1 0 t 積		0. 83	5, 126	4, 254	
			時間	0. 83	5, 126	4, 254	単-2452号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					7, 908	
						7, 908	
	単価					790. 8	
						790. 8	円／m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2463号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	m 3	数量	10	単価	3, 986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 15	36, 330	5, 449		
トンネル特殊工			人	0. 44	36, 540	16, 077		
トンネル作業員			人	0. 15	26, 355	3, 953		
大型ブレーカ運転			日	0. 15	49, 710	7, 456	WK450800 単一3346号	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	0. 94	6, 381	5, 998	単一3358号	
チゼル		大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級	本	0. 01	92, 200	922		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						39, 860		
単価						3, 986	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2464号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	1, 145
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工		人	0. 1	36, 540	3, 654		
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	1 0 t 積	時間	1. 52	5, 126	7, 791	単-3359号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					11, 450		
	単価					1, 145	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一2465号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅢ	単位	m 3	数量	10	4, 140
						10	4, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0. 15	38, 502	5, 775	
			人	0. 15	38, 502	5, 775	
	トンネル特殊工			0. 44	38, 768	17, 057	
			人	0. 44	38, 768	17, 057	
	トンネル作業員			0. 15	27, 922	4, 188	
			人	0. 15	27, 922	4, 188	
	大型ブレーカ運転			0. 15	49, 710	7, 456	WK450800
			日	0. 15	49, 710	7, 456	単一3360号
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 94	6, 381	5, 998	
			時間	0. 94	6, 381	5, 998	単一2503号
	チゼル	大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級		0. 01	92, 200	922	
			本	0. 01	92, 200	922	
	諸雑費（まるめ）			1		4	
			式	1		4	
	計					41, 400	
						41, 400	
	単価					4, 140	
						4, 140	円／m 3

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2466号	インバートずり出し工	DⅢ 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	813	
						10		813	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル特殊工				0. 1	38, 768	3, 876			
			人	0. 1	38, 768	3, 876			
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		0. 83	5, 126	4, 254	単－3361号		
			時間	0. 83	5, 126	4, 254			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						8, 130			
						8, 130			
単価						813	円／m 3		
						813			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2467号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅢ 標準	単位	m 3	数量	10	753. 9
						10	753. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 03	36, 330	1, 089	
			人	0. 03	36, 330	1, 089	
トンネル特殊工				0. 12	36, 540	4, 384	
			人	0. 12	36, 540	4, 384	
トンネル作業員				0. 03	26, 355	790	
			人	0. 03	26, 355	790	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 2	6, 381	1, 276	
			時間	0. 2	6, 381	1, 276	単一2451号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7, 539	
						7, 539	
単価						753. 9	
						753. 9	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-2468号	インバートずり出し工	DⅢ 普通 標準	単位	m 3	数量	10	790. 8
						10	790. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0. 1	36, 540	3, 654	
			人	0. 1	36, 540	3, 654	
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	1 0 t 積		0. 83	5, 126	4, 254	
			時間	0. 83	5, 126	4, 254	単-2452号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					7, 908	
						7, 908	
	単価					790. 8	
						790. 8	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2469号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（３次掘削）	DⅢ 標準	単位	m 3	数量	10	753. 9
						10	753. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 03	36, 330	1, 089	
			人	0. 03	36, 330	1, 089	
トンネル特殊工				0. 12	36, 540	4, 384	
			人	0. 12	36, 540	4, 384	
トンネル作業員				0. 03	26, 355	790	
			人	0. 03	26, 355	790	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		0. 2	6, 381	1, 276	
			時間	0. 2	6, 381	1, 276	単一2451号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7, 539	
						7, 539	
単価						753. 9	
						753. 9	円／m 3

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2470号	機械運転費		単位	m	数量	1	単価	46, 000	
						1		46, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート吹付機運転				0. 031	1, 102, 000	34, 162	WYB03315		
			週	0. 031	1, 102, 000	34, 162	単－3362号		
吹付プラント設備運転				0. 031	311, 500	9, 656	WK450821		
			週	0. 031	311, 500	9, 656	単－2299号		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 182			
			式	1		2, 182			
計						46, 000			
						46, 000			
単価						46, 000			
						46, 000			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2471号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	105, 500
						1		105, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		4. 965m3/m		1	102, 500	102, 500	WYB03318	
			m	1	102, 500	102, 500	単－3363号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		3, 000		
			式	1		3, 000		
計						105, 500		
						105, 500		
単価						105, 500		
						105, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2472号	機械運転費		単位	m	数量	1	単価	3, 837
						1		3, 837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転				0. 002	1, 863, 000	3, 726	WK450651	
			週	0. 002	1, 863, 000	3, 726	単－2296号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		111		
			式	1		111		
計						3, 837		
						3, 837		
単価						3, 837		
						3, 837	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2475号	材料費	H形鋼支保工	単位	m	数量	1	単価	57,540
						1		57,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工			1	52,790	52,790	WYB03326	
			m	1	52,790	52,790	単－3365号	
	諸雑費（率＋まるめ） 9%			1		4,750		
			式	1		4,750		
	計					57,540		
						57,540		
	単価					57,540		
						57,540	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2476号	機械運転費		単位	m	数量	0	単価	0
						1		46,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート吹付機運転			0	0	0	WYB05300	
			週	0.031	1,102,000	34,162	単－3366号	
	吹付プラント設備運転			0	0	0	WK450821	
			週	0.031	311,500	9,656	単－2311号	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
			式	1		2,182		
	計					0		
						46,000		
	単価					0		
						46,000	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2477号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0	単価	0
						1		105, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		4. 965m3/m		0	0	0	WYB05303	
			m	1	102, 500	102, 500	単－3367号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0		
			式	1		3, 000		
計						0		
						105, 500		
単価						0		
						105, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2478号	機械運転費		単位	m	数量	0	単価	0
						1		3, 837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651	
			週	0. 002	1, 863, 000	3, 726	単－2308号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0		
			式	1		111		
計						0		
						3, 837		
単価						0		
						3, 837	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2479号	材料費	H形鋼支保工	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工				0	0	0	WYB05305	
			m	1	11, 340	11, 340	単－3368号	
諸雑費（率＋まるめ） 9%				0		0		
			式	1		1, 020		
計						0		
						12, 360		
単価						0		
						12, 360	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2480号	機械運転費		単位	m	数量	0	単価	0
						1		21, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651	
			週	0. 011	1, 863, 000	20, 493	単－2308号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0		
			式	1		607		
計						0		
						21, 100		
単価						0		
						21, 100	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2481号	材料費	H形鋼支保工	単位	m	数量	0	単価	0
						1		57, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工				0	0	0	WYB05309	
			m	1	52, 790	52, 790	単－3369号	
諸雑費（率＋まるめ） 9%				0		0		
			式	1		4, 750		
計						0		
						57, 540		
単価						0		
						57, 540	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2482号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	109, 200
						1		109, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		5. 144m3/m		1	106, 100	106, 100	WYB01492	
			m	1	106, 100	106, 100	単－3370号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		3, 100		
			式	1		3, 100		
計						109, 200		
						109, 200		
単価						109, 200		
						109, 200	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2483号	材料費	H形鋼支保工	単位	m	数量	1	単価	27, 220
						1		27, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工				1	24, 980	24, 980	WYB01494	
			m	1	24, 980	24, 980	単－3371号	
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		2, 240		
			式	1		2, 240		
計						27, 220		
						27, 220		
単価						27, 220		
						27, 220	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2484号	材料費	H形鋼支保工	単位	m	数量	1	単価	99, 920
						1		99, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工				1	91, 670	91, 670	WYB01498	
			m	1	91, 670	91, 670	単－3372号	
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		8, 250		
			式	1		8, 250		
計						99, 920		
						99, 920		
単価						99, 920		
						99, 920	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2485号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0	単価	0
					1			109, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		5. 144m3/m		0	0	0	WYB05261	
			m	1	106, 100	106, 100	単－3373号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0		
			式	1		3, 100		
計						0		
						109, 200		
単価						0		
						109, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2486号	材料費	H形鋼支保工	単位	m	数量	0	単価	0
					1			27, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工				0	0	0	WYB05263	
			m	1	24, 980	24, 980	単－3374号	
諸雑費（率＋まるめ） 9%				0		0		
			式	1		2, 240		
計						0		
						27, 220		
単価						0		
						27, 220	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2487号	材料費	H形鋼支保工	単位	m	数量	0	単価	0
						1		99,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工			0	0	0	WYB05267	
			m	1	91,670	91,670	単－3375号	
	諸雑費（率＋まるめ） 9%			0		0		
			式	1		8,250		
	計					0		
						99,920		
	単価					0		
						99,920	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2488号	機械運転費		単位	m	数量	1	単価	38, 580	
						1		38, 580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート吹付機運転				0. 026	1, 102, 000	28, 652	WYB01349		
			週	0. 026	1, 102, 000	28, 652	単－3376号		
吹付プラント設備運転				0. 026	311, 500	8, 099	WK450821		
			週	0. 026	311, 500	8, 099	単－2299号		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 829			
			式	1		1, 829			
計						38, 580			
						38, 580			
単価						38, 580			
						38, 580			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-2489号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	105, 200	
						1		105, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付コンクリート		4. 956m3/m		1	102, 200	102, 200	WYB01380		
			m	1	102, 200	102, 200	単-3377号		
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		3, 000			
			式	1		3, 000			
計						105, 200			
						105, 200			
単価						105, 200			
						105, 200	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2490号	材料費	H形鋼支保工	単位	m	数量	1	単価	19, 420
						1		19, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工				1	17, 820	17, 820	WYB01384	
			m	1	17, 820	17, 820	単－3378号	
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		1, 600		
			式	1		1, 600		
計						19, 420		
						19, 420		
単価						19, 420		
						19, 420	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2491号	機械運転費		単位	m	数量	1	単価	17, 270	
						1		17, 270	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ドリルジャンボ運転				0. 009	1, 863, 000	16, 767	WK450651		
			週	0. 009	1, 863, 000	16, 767	単－2296号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		503			
			式	1		503			
計						17, 270			
						17, 270			
単価						17, 270			
						17, 270	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2492号	材料費	H形鋼支保工	単位	m	数量	1	単価	92, 850
						1		92, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工				1	85, 190	85, 190	WYB01388	
			m	1	85, 190	85, 190	単－3379号	
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		7, 660		
			式	1		7, 660		
計						92, 850		
						92, 850		
単価						92, 850		
						92, 850	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2493号	機械運転費		単位	m	数量	0	単価	0
						1		38,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート吹付機運転			0	0	0	WYB04978	
			週	0.026	1,102,000	28,652	単－3380号	
	吹付プラント設備運転			0	0	0	WK450821	
			週	0.026	311,500	8,099	単－2311号	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
			式	1		1,829		
	計					0		
						38,580		
	単価					0		
						38,580	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2494号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0	単価	0
						1		105, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		4. 956m3/m		0	0	0	WYB04981	
			m	1	102, 200	102, 200	単－3381号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0		
			式	1		3, 000		
計						0		
						105, 200		
単価						0		
						105, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2495号	材料費	H形鋼支保工	単位	m	数量	0	単価	0
						1		19, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工				0	0	0	WYB04983	
			m	1	17, 820	17, 820	単－3382号	
諸雑費（率＋まるめ） 9%				0		0		
			式	1		1, 600		
計						0		
						19, 420		
単価						0		
						19, 420	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2496号	機械運転費		単位	m	数量	0	単価	0
						1		17, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651	
			週	0. 009	1, 863, 000	16, 767	単－2308号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0		
			式	1		503		
計						0		
						17, 270		
単価						0		
						17, 270	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2497号	材料費	H形鋼支保工	単位	m	数量	0	単価	0
						1		92, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工				0	0	0	WYB04987	
			m	1	85, 190	85, 190	単－3383号	
諸雑費（率＋まるめ） 9%				0		0		
			式	1		7, 660		
計						0		
						92, 850		
単価						0		
						92, 850	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2498号	材料費	H形鋼支保工	単位	m	数量	1	単価	15, 000
						1		15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工				1	13, 770	13, 770	WYB01358	
			m	1	13, 770	13, 770	単－3384号	
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		1, 230		
			式	1		1, 230		
計						15, 000		
						15, 000		
単価						15, 000		
						15, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2499号	材料費	H形鋼支保工	単位	m	数量	0	単価	0
						1		15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工				0	0	0	WYB04889	
			m	1	13, 770	13, 770	単－3385号	
諸雑費（率＋まるめ） 9%				0		0		
			式	1		1, 230		
計						0		
						15, 000		
単価						0		
						15, 000	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2500号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	m 3	数量	10	単価	1, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 07	36, 330	2, 543		
トンネル特殊工			人	0. 13	36, 540	4, 750		
トンネル作業員			人	0. 07	26, 355	1, 844		
ブルドーザ運転		標準					WK450040	
			時間	0. 48	11, 550	5, 544	単－3386号	
タイヤローラ運転							WK450130	
			日	0. 05	14, 240	712	単－3387号	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						15, 400		
単価						1, 540	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2501号	埋戻材の積込作業	25% 標準	単位	m 3	数量		単価	
						10		492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3						
			時間	0. 48	10, 250	4, 920	単－3388号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 920		
単価						492	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2502号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	m 3	数量		単価	
						10		470. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3						
			時間	0. 48	9, 800	4, 704	単－3389号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 704		
単価						470. 4	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単一2503号	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	9.2	123	1,131		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	5,250	5,250		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,381		
単価						6,381	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2504号	ブルドーザ運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	11, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	15	123	1, 845		
ブルドーザ [トンネル工事対応]		排出ガス対策型（第3次基準値） 1 5 t 級	時間	1	9, 700	9, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11, 550		
単価						11, 550	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2505号	タイヤローラ運転		単位	日	数量	1	単価	14, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	33	123	4, 059		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1. 6	6, 360	10, 176		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14, 240		
単価						14, 240	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2506号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級	単位	時間	数量	1	5, 876
						1	5, 876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	123	1, 353	
			L	11	123	1, 353	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	4, 270	4, 270	
			時間	1	4, 270	4, 270	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	253	253	
			時間	1	253	253	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						5, 876	
						5, 876	
単価						5, 876	
						5, 876	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2507号	振動ローラ	コンバインド型	単位	日	数量	1	9,160
						1	9,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		12	123	1,476	
			L	12	123	1,476	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t		1.7	4,520	7,684	
			日	1.7	4,520	7,684	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9,160	
						9,160	
単価						9,160	
						9,160	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2508号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 t 積級	単位	時間	数量	1	5,876
						1	5,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	123	1,353	
			L	11	123	1,353	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	4,270	4,270	
			時間	1	4,270	4,270	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	253	253	
			時間	1	253	253	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						5,876	
						5,876	
単価						5,876	
						5,876	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2509号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	16	123	1, 968		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	8, 610	8, 610		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						10, 580		
単価						10, 580	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2510号	インバート型枠工（製作）		単位	m ²	数量	100	単価	2,291
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	22,260	33,390		
	型わく工		人	5.9	23,205	136,909		
	普通作業員		人	1.5	18,165	27,247		
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		31,554		
	計					229,100		
	単価					2,291	円／m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2511号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	m ²	数量	100	単価	9,564
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	4	36,330	145,320		
	トンネル特殊工		人	16.1	36,540	588,294		
	トンネル作業員		人	4	26,355	105,420		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		117,366		
	計					956,400		
	単価					9,564	円／m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2512号	集塵機運転	各種 440kWh	単位	週	数量	1	単価	913, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		440kWh	日	5	182, 700	913, 500	WK450640 単一3390号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						913, 500		
単価						913, 500	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単-2513号	ロックボルト工	L=4. 0m ロックボルト6本	単位	箇所	数量	0	0
						1	25, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力1 7 6. 5 K N以上附属品含 L = 4 m		0	0	0	
			組	6	3, 240	19, 440	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	0. 053	108, 000	5, 724	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		6	
	計					0	
						25, 170	
	単価					0	
						25, 170	円／箇所

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単-2514号	ロックボルト工	L=4. 0m ロックボルト8本	単位	箇所	数量	0	0
						1	33, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力1 7 6. 5 KN以上附属品含 L = 4 m		0	0	0	
			組	8	3, 240	25, 920	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	0. 07	108, 000	7, 560	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						33, 480	
	単価					0	
						33, 480	円／箇所

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-2515号	ロックボルト工	L=6.0m ロックボルト10本	単位	箇所	数量	0	0
						1	57,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		0	0	0	
			組	10	4,340	43,400	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0	
			m ³	0.132	108,000	14,256	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		4	
	計					0	
						57,660	
	単価					0	
						57,660	円／箇所

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単-2516号	ロックボルト工	L=6. 0m ロックボルト12本	単位	箇所	数量	0	0
						1	69, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力1 7 6. 5 KN以上附属品含 L = 6 m		0	0	0	
			組	12	4, 340	52, 080	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	0. 158	108, 000	17, 064	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		6	
	計					0	
						69, 150	
	単価					0	
						69, 150	円／箇所

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単-2517号	ロックボルト工	L=4. 0m ロックボルト4本	単位	箇所	数量	0	0
						1	16, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力1 7 6. 5 K N以上附属品含 L = 4 m		0	0	0	
			組	4	3, 240	12, 960	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	0. 035	108, 000	3, 780	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						16, 740	
	単価					0	
						16, 740	円／箇所

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単-2518号	ロックボルト工	L=6. 0m ロックボルト7本	単位	箇所	数量	0	0
						1	40, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力1 7 6. 5 KN以上附属品含 L = 6 m		0	0	0	
			組	7	4, 340	30, 380	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	0. 092	108, 000	9, 936	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		4	
	計					0	
						40, 320	
	単価					0	
						40, 320	円／箇所

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単-2519号	ロックボルト工	L=6. 0m ロックボルト8本	単位	箇所	数量	0	0
						1	46, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力1 7 6. 5 KN以上附属品含 L = 6 m		0	0	0	
			組	8	4, 340	34, 720	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	0. 106	108, 000	11, 448	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		2	
	計					0	
						46, 170	
	単価					0	
						46, 170	円／箇所

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2520号	高所作業車〔トラック架設・伸縮ブーム〕（損料）	バスケット型 1 2 m×2 0 0 k g×2 名	単位	日	数量	0	0
						1	49, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1	36, 540	36, 540	
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型 1 2 m×2 0 0 k g×2 名		0	0	0	
			供用日	1	9, 410	9, 410	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	28. 8	123	3, 542	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						49, 500	
単価						0	
						49, 500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2521号	暗渠排水材（材料費）	モ/ト ^レ ンRB 6×300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水材		モ/ト ^レ ンRB 6×300		0	0	0		
			m	1	1, 040	1, 040		
計						0		
						1, 040		
単価						0	円／m	
						1, 040		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2522号	機械運転費		単位	m	数量	1	単価	208,700
						1		208,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転				0.059	1,863,000	109,917	WK450651	
			週	0.059	1,863,000	109,917	単－2374号	
コンクリート吹付機運転				0.059	1,102,000	65,018	WK450811	
			週	0.059	1,102,000	65,018	単－2375号	
吹付プラント設備運転				0.059	311,500	18,378	WK450821	
			週	0.059	311,500	18,378	単－2377号	
諸雑費（その他機械）（率）				1		15,465		
8%			式	1		15,465		
計						208,778		
						208,778		
単価						208,700		
						208,700	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－2523号	材料費	H形鋼支保、吹付コンクリート、ロックボルト	単位	m	数量	1	449, 300
						1	449, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工				1	224, 600	224, 600	WYB03602
			m	1	224, 600	224, 600	単－3391号
吹付コンクリート				1	190, 300	190, 300	WYB03603
			m	1	190, 300	190, 300	単－3392号
ロックボルト				1	13, 040	13, 040	WYB03604
			m	1	13, 040	13, 040	単－3393号
諸雑費（その他材料）（率） 5%				1		21, 397	
			式	1		21, 397	
計						449, 337	
						449, 337	
単価						449, 300	
						449, 300	円／m

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－2524号	機械運転費		単位	m	数量	1	単価	48, 340	
						1		48, 340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート吹付機運転				0. 03	1, 102, 000	33, 060	WK450811		
			週	0. 03	1, 102, 000	33, 060	単－2375号		
吹付プラント設備運転				0. 03	311, 500	9, 345	WK450821		
			週	0. 03	311, 500	9, 345	単－2377号		
諸雑費（その他機械）（率） 14%				1		5, 936			
			式	1		5, 936			
計						48, 341			
						48, 341			
単価						48, 340			
						48, 340	円／m		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－2525号	材料費	H形鋼支保、吹付コンクリート	単位	m	数量	1	100, 700
						1	100, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工				1	53, 980	53, 980	WYB03607
			m	1	53, 980	53, 980	単－3394号
吹付コンクリート				1	38, 450	38, 450	WYB03608
			m	1	38, 450	38, 450	単－3395号
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		8, 318	
			式	1		8, 318	
計						100, 748	
						100, 748	
単価						100, 700	
						100, 700	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2526号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	163,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	キーストンプレート（AKD）	SDP1 650×25×1.2（めっき）	t	1	163,000	163,000		
	計					163,000		
	単価					163,000	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2527号	材料費	H形鋼支保、吹付コンクリート、ロックボルト	単位	m	数量	1	単価	325, 100
						1		325, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工				1	147, 900	147, 900	WYB00373	
			m	1	147, 900	147, 900	単－2380号	
吹付コンクリート				1	154, 900	154, 900	WYB00374	
			m	1	154, 900	154, 900	単－3396号	
ロックボルト				1	6, 831	6, 831	WYB00375	
			m	1	6, 831	6, 831	単－3397号	
諸雑費（その他材料）（率）				1		15, 481		
5%			式	1		15, 481		
計						325, 112		
						325, 112		
単価						325, 100		
						325, 100	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－2528号	材料費	H形鋼支保、吹付コンクリート	単位	m	数量	1	74, 650
						1	74, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工				1	36, 450	36, 450	WYB00359
			m	1	36, 450	36, 450	単－2431号
吹付コンクリート				1	32, 040	32, 040	WYB00360
			m	1	32, 040	32, 040	単－3398号
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		6, 164	
			式	1		6, 164	
計						74, 654	
						74, 654	
単価						74, 650	
						74, 650	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2529号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次）山積0. 8 m ³ 2. 9 t吊運転	単位	日	数量	1	単価	66, 890
						1		66, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	20, 580	20, 580		
			人	1	20, 580	20, 580		
軽油		1. 2号		104	123	12, 792		
			L	104	123	12, 792		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次）山積0. 8 m ³ 2. 9 t吊		1. 71	19, 600	33, 516		
			供用日	1. 71	19, 600	33, 516		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						66, 890		
						66, 890		
単価						66, 890		
						66, 890	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2530号	コンクリート投入（ラフテレーンク レーン運転）		単位	時間	数量	1	16, 350
						1	16, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0. 145	20, 790	3, 014	
			人	0. 145	20, 790	3, 014	
普通作業員				0. 145	18, 165	2, 633	
			人	0. 145	18, 165	2, 633	
ラフテレーンクレーン（１日当り）				0. 145	71, 700	10, 396	WYB01221
			日	0. 145	71, 700	10, 396	単一3399号
コンクリートバケット		[両開ゴムシール付ローラゲート型] 1. 0 m 3		0. 145	2, 100	304	
			日	0. 145	2, 100	304	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						16, 350	
						16, 350	
単価						16, 350	
						16, 350	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2531号	バックホウ山積（クローラ）[標準] 運転	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）	単位	日	数量	1	単価	31, 600
						1		31, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	20, 580	20, 580		
			人	1	20, 580	20, 580		
軽油		1. 2号		19	123	2, 337		
			L	19	123	2, 337		
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）		1. 52	5, 710	8, 679		
			日	1. 52	5, 710	8, 679		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						31, 600		
						31, 600		
単価						31, 600		
						31, 600	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2532号	振動ローラ運転[搭乗・コンバインド式]運転	運転質量3～4 t	単位	日	数量	1	28, 490
						1	28, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 580	20, 580	
			人	1	20, 580	20, 580	
軽油		1. 2号		11	123	1, 353	
			L	11	123	1, 353	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t		1. 45	4, 520	6, 554	
			日	1. 45	4, 520	6, 554	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						28, 490	
						28, 490	
単価						28, 490	
						28, 490	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2533号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	46,580
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			68	12.91	877	
			k w H	68	12.91	877	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						46,580	
						46,580	
単価						46,580	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2534号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17, 810	
						1		17, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		9. 9	12. 91	127			
			k w H	9. 9	12. 91	127			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						17, 810			
						17, 810			
単価						17, 810			
						17, 810			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2535号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	68	12.87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			0	0	0	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						46,580	
単価						0	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2536号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	9.9	12.87	127	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						17,810	
単価						0	
						17,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2537号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
						1		46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2538号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17, 810	
						1		17, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		9. 9	12. 91	127			
			k w H	9. 9	12. 91	127			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						17, 810			
						17, 810			
単価						17, 810			
						17, 810			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2539号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	68	12.87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			0	0	0	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						46,580	
単価						0	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2540号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	9.9	12.87	127	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						17,810	
単価						0	
						17,810	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－2541号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	46,580
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		68	12.91	877	
			k w H	68	12.91	877	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						46,580	
						46,580	
単価						46,580	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2542号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17, 810	
						1		17, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		9. 9	12. 91	127			
			k w H	9. 9	12. 91	127			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						17, 810			
						17, 810			
単価						17, 810			
						17, 810			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2543号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	68	12.87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			0	0	0	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						46,580	
単価						0	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2544号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		17, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		0	0	0			
			k w H	9. 9	12. 87	127			
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		3			
計						0			
						17, 810			
単価						0			
						17, 810			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2545号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	46,580
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		68	12.91	877	
			k w H	68	12.91	877	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						46,580	
						46,580	
単価						46,580	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2546号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17, 810	
						1		17, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		9. 9	12. 91	127			
			k w H	9. 9	12. 91	127			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						17, 810			
						17, 810			
単価						17, 810			
						17, 810			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2547号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	46,580
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	68	12.87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			0	0	0	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						46,580	
単価						0	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2548号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		17, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		0	0	0			
			k w H	9. 9	12. 87	127			
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		3			
計						0			
						17, 810			
単価						0			
						17, 810			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2549号	削孔消耗材		単位	式	数量	1	単価	888
						1		888
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ビット	φ45ノスビット		0.018	18,200	327		
			個	0.018	18,200	327		
	ロッド	T38×32H L=3.0m		0.008	51,000	408		
			本	0.008	51,000	408		
	シャンクスリーブ	SLS38R		0.006	25,500	153		
			個	0.006	25,500	153		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					888		
						888		
	単価					888		
						888	円／式	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2550号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17, 980	
						1		17, 980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		22. 7	12. 91	293			
			k w H	22. 7	12. 91	293			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						17, 980			
						17, 980			
単価						17, 980			
						17, 980			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2551号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	46,580
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		68	12.91	877	
			k w H	68	12.91	877	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						46,580	
						46,580	
単価						46,580	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単一2552号	運搬台車トラック（トンネル工事中） 〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	6, 171
						1		6, 171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		5. 7	123	701		
			L	5. 7	123	701		
トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		1	5, 470	5, 470		
			時間	1	5, 470	5, 470		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 171		
						6, 171		
単価						6, 171		
						6, 171	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2553号	注入台車 トラック[普通型]	4～4. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	2, 105	
						1		2, 105	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		5. 9	123	725			
			L	5. 9	123	725			
トラック [普通型]		4～4. 5 t 積		1	1, 380	1, 380			
			時間	1	1, 380	1, 380			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2, 105			
						2, 105			
単価						2, 105			
						2, 105			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2554号	削孔消耗材		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	888
ビット	φ 45クロスビット		個	0.018	18,200	327		
ロッド	T38×32H L=3.0m		本	0.008	51,000	408		
シャンクスリーブ	SLS38R		個	0.006	25,500	153		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						0		
単価						888		
						0		
						888	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2555号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	17,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	22.7	12.87	292	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						17,980	
単価						0	
						17,980	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2556号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	68	12.87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			0	0	0	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						46,580	
単価						0	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2557号	運搬台車トラック(トンネル工事中) [クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	0	0
						1	6, 171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	5. 7	123	701	
トラック (トンネル工事中) [クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	1	5, 470	5, 470	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						6, 171	
単価						0	
						6, 171	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2558号	注入台車 トラック[普通型]	4～4. 5 t 積	単位	時間	数量	0 1	単価 2, 105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	5. 9	123	725	
トラック [普通型]		4～4. 5 t 積		0	0	0	
			時間	1	1, 380	1, 380	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 2, 105	
単価						0 2, 105	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2559号	IBOボルト L=5m	L=3.0m 組み合わせ	単位	本	数量	1	単価	14,330
						1		14,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自穿孔ボルト		R32×3000		1.66	5,470	9,080		
			本	1.66	5,470	9,080		
鉄ビット		φ45		1	4,150	4,150		
			個	1	4,150	4,150		
ジョイントスリーブ				0.66	1,660	1,095		
			個	0.66	1,660	1,095		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						14,330		
						14,330		
単価						14,330		
						14,330	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2560号	削孔消耗材		単位	式	数量	1	単価	11,590
						1		11,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	打込みスリーブ	R38×R38		0.145	30,800	4,466		
			個	0.145	30,800	4,466		
	延長ロッド	R38, R32, L=600		0.145	49,100	7,119		
			個	0.145	49,100	7,119		
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		5		
	計					11,590		
						11,590		
	単価					11,590		
						11,590	円／式	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2561号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17, 980	
						1		17, 980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		22. 7	12. 91	293			
			k w H	22. 7	12. 91	293			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						17, 980			
						17, 980			
単価						17, 980			
						17, 980			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2562号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46, 580	
						1		46, 580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		68	12. 91	877			
			k w H	68	12. 91	877			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170 k g 超級		1	45, 700	45, 700			
			時間	1	45, 700	45, 700			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						46, 580			
						46, 580			
単価						46, 580			
						46, 580			

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2563号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	200, 200
						1		200, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		1, 790	12. 91	23, 108		
			k w H	1, 790	12. 91	23, 108		
集塵機損料（フィル式 3, 000m3/min級）		運転 1 日当り機械損料		1	177, 000	177, 000		
			日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				1		92		
			式	1		92		
計						200, 200		
						200, 200		
単価						200, 200		
						200, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2564号	IBOボルト L=5m	L=3.0m 組み合わせ	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		14,330
	自穿孔ボルト	R32×3000		0	0	0		
			本	1.66	5,470	9,080		
	鉄ビット	φ45		0	0	0		
			個	1	4,150	4,150		
	ジョイントスリーブ			0	0	0		
			個	0.66	1,660	1,095		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						14,330		
	単価					0		
						14,330	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2565号	削孔消耗材		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		11,590
	打込みスリーブ	R38×R38		0	0	0		
			個	0.145	30,800	4,466		
	延長ロッド	R38, R32, L=600		0	0	0		
			個	0.145	49,100	7,119		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						11,590		
	単価					0		
						11,590	円／式	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2566号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		17, 980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		0	0	0			
			k w H	22. 7	12. 87	292			
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		8			
計						0			
						17, 980			
単価						0			
						17, 980			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2567号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	68	12.87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			0	0	0	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						46,580	
単価						0	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2568号	集塵機運転		単位	日	数量	0	単価	0	
						1		200, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		0	0	0			
			k w H	1, 790	12. 87	23, 037			
集塵機損料（フィルタ式 3, 000m3/min級）		運転 1 日当り機械損料		0	0	0			
			日	1	177, 000	177, 000			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		63			
計						0			
						200, 100			
単価						0			
						200, 100	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2569号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	単価	51, 030	
						1		51, 030	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 092	38, 502	3, 542			
			人	0. 092	38, 502	3, 542			
トンネル世話役				0. 092	38, 502	3, 542			
			人	0. 092	38, 502	3, 542			
トンネル特殊工				0. 55	38, 768	21, 322			
			人	0. 55	38, 768	21, 322			
トンネル作業員				0. 092	27, 922	2, 568			
			人	0. 092	27, 922	2, 568			
親子ビット		φ 130mm		0. 007	89, 200	624			
			個	0. 007	89, 200	624			
ロッド		32DMT×3. 050		0. 003	37, 400	112			
			本	0. 003	37, 400	112			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 003	25, 500	76			
			個	0. 003	25, 500	76			
ドリルジャンボ運転				0. 05	372, 500	18, 625	WK450650		
			日	0. 05	372, 500	18, 625			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		619			
			式	1		619			
計						51, 030			
						51, 030			
単価						51, 030			
						51, 030			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2570号	打設工		単位	シフト	数量	1	単価	1, 014, 000	
						1		1, 014, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 327	38, 502	12, 590			
			人	0. 327	38, 502	12, 590			
トンネル世話役				0. 327	38, 502	12, 590			
			人	0. 327	38, 502	12, 590			
トンネル特殊工				1. 963	38, 768	76, 101			
			人	1. 963	38, 768	76, 101			
トンネル作業員				0. 327	27, 922	9, 130			
			人	0. 327	27, 922	9, 130			
小口径長尺鋼管		φ 76. 3mm、t=4. 2mm		6	102, 700	616, 200	WYB01683 単一3400号		
			本	6	102, 700	616, 200			
ユニットビット		UB-90		6	20, 400	122, 400			
			個	6	20, 400	122, 400			
ビットアダプター		AD-90		0. 43	68, 000	29, 240			
			個	0. 43	68, 000	29, 240			
ロッド		32DMT×3. 050		0. 27	37, 400	10, 098			
			本	0. 27	37, 400	10, 098			
ロッド		32DMT×4. 000		0. 09	49, 700	4, 473			
			本	0. 09	49, 700	4, 473			
ロッドスリーブ		SLS32		0. 27	7, 650	2, 065			
			個	0. 27	7, 650	2, 065			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 09	25, 500	2, 295			
			個	0. 09	25, 500	2, 295			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2570号	打設工		単位	シフト	数量	1	単価	1, 014, 000	
						1		1, 014, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネジプロテクター		PT	個	1. 2	2, 970	3, 564			
				1. 2	2, 970	3, 564			
セントラライザー		Me用	組	0. 032	32, 300	1, 033			
				0. 032	32, 300	1, 033			
サブセントラライザー		Me用	組	0. 032	32, 300	1, 033			
				0. 032	32, 300	1, 033			
ドリルジャンボ運転			日	0. 285	372, 500	106, 162	WK450650		
				0. 285	372, 500	106, 162	単－2725号		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊	日	0. 271	11, 930	3, 233	WYB01684		
				0. 271	11, 930	3, 233	単－3401号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 793			
				1		1, 793			
計						1, 014, 000			
						1, 014, 000			
単価						1, 014, 000	円／シフト		
						1, 014, 000			

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2571号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	5, 133, 000	
						1		5, 133, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 01	38, 502	38, 887			
			人	1. 01	38, 502	38, 887			
トンネル世話役				1. 01	38, 502	38, 887			
			人	1. 01	38, 502	38, 887			
トンネル特殊工				6. 063	38, 768	235, 050			
			人	6. 063	38, 768	235, 050			
トンネル作業員				1. 01	27, 922	28, 201			
			人	1. 01	27, 922	28, 201			
注入材		シリカレジン		6, 480. 6	680	4, 406, 808			
			k g	6, 480. 6	680	4, 406, 808			
注入管		L3=9. 5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		3	30, 400	91, 200			
			本	3	30, 400	91, 200			
注入管		L3=12. 5m用 口元ハッチャー、逆止弁、逆止弁ストッパー		3	22, 100	66, 300			
			本	3	22, 100	66, 300			
コーキング剤		コーキングチューブ		12	630	7, 560			
			本	12	630	7, 560			
コーキングウエス				6	300	1, 800			
			k g	6	300	1, 800			
ミキシングユニット				3	2, 550	7, 650			
			個	3	2, 550	7, 650			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ボールバルブ付		6	5, 520	33, 120			
			本	6	5, 520	33, 120			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2571号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	5,133,000
						1		5,133,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m			0.75	19,100	14,325		
			本	0.75	19,100	14,325		
注入機運転	流量計一体型			2.14	18,240	39,033	WYB01686	
			日	2.14	18,240	39,033	単－3402号	
ドリルジャンボ運転				0.303	372,500	112,867	WK450650	
			日	0.303	372,500	112,867	単－2725号	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積			0.622	7,491	4,659	WYB01687	
			日	0.622	7,491	4,659	単－2751号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		6,653		
			式	1		6,653		
計						5,133,000		
						5,133,000		
単価						5,133,000		
						5,133,000	円／シフト	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2572号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
						1		204,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一2573号	先行削孔工		単位	シフト	数量	0	0
						1	51, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 092	38, 502	3, 542	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 092	38, 502	3, 542	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 55	38, 768	21, 322	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 092	27, 922	2, 568	
親子ビット		φ 130mm		0	0	0	
			個	0. 007	89, 200	624	
ロッド		32DMT×3. 050		0	0	0	
			本	0. 003	37, 400	112	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 003	25, 500	76	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650
			日	0. 05	372, 500	18, 625	単一2735号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		619	
計						0	
						51, 030	
単価						0	
						51, 030	円／シフト

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一2574号	打設工		単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	1, 014, 000
トンネル世話役			人	0. 327	38, 502	12, 590		
トンネル世話役			人	0. 327	38, 502	12, 590		
トンネル特殊工			人	1. 963	38, 768	76, 101		
トンネル作業員			人	0. 327	27, 922	9, 130		
小口径長尺鋼管	φ 76. 3mm、 t=4. 2mm		本	6	102, 700	616, 200	WYB05692	単一3403号
ユニットビット	UB-90		個	6	20, 400	122, 400		
ビットアダプター	AD-90		個	0. 43	68, 000	29, 240		
ロッド	32DMT×3. 050		本	0. 27	37, 400	10, 098		
ロッド	32DMT×4. 000		本	0. 09	49, 700	4, 473		
ロッドスリーブ	SLS32		個	0. 27	7, 650	2, 065		
シャンクスリーブ	SLS38/S32		個	0. 09	25, 500	2, 295		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－2574号	打設工		単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	1, 014, 000
ネジプロテクター	PT			0	0	0		
			個	1. 2	2, 970	3, 564		
セントラライザー	Me用			0	0	0		
			組	0. 032	32, 300	1, 033		
サブセントラライザー	Me用			0	0	0		
			組	0. 032	32, 300	1, 033		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650	
			日	0. 285	372, 500	106, 162	単－2735号	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊			0	0	0	WYB05693	
			日	0. 271	11, 930	3, 233	単－3404号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0		
			式	1		1, 793		
計						0		
						1, 014, 000		
単価						0		
						1, 014, 000	円／シフト	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2575号	注入工		単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		5, 133, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	1. 01	38, 502	38, 887			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	1. 01	38, 502	38, 887			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	6. 063	38, 768	235, 050			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	1. 01	27, 922	28, 201			
注入材		シリカレジン		0	0	0			
			k g	6, 480. 6	680	4, 406, 808			
注入管		L3=9. 5m用 口元ハッパ、逆止弁、逆止弁ストッパー		0	0	0			
			本	3	30, 400	91, 200			
注入管		L3=12. 5m用 口元ハッパ、逆止弁、逆止弁ストッパー		0	0	0			
			本	3	22, 100	66, 300			
コーキング剤		コーキングチューブ		0	0	0			
			本	12	630	7, 560			
コーキングウエス				0	0	0			
			k g	6	300	1, 800			
ミキシングユニット				0	0	0			
			個	3	2, 550	7, 650			
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ボールバルブ付		0	0	0			
			本	6	5, 520	33, 120			

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2575号	注入工		単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	5,133,000
耐圧デリバリーホース	φ12×20m			0	0	0		
			本	0.75	19,100	14,325		
注入機運転	流量計一体型			0	0	0	WYB05695	
			日	2.14	18,240	39,033	単-3405号	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450650	
			日	0.303	372,500	112,867	単-2735号	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積			0	0	0	WYB05696	
			日	0.622	7,491	4,659	単-2755号	
諸雑費（率+まるめ） 2%				0		0		
			式	1		6,653		
計						0		
						5,133,000		
単価						0		
						5,133,000	円/シフト	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2576号	集塵機運転		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		203,900
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	2,090	12.87	26,898		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		0	0	0		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						203,900		
単価						0		
						203,900	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-2577号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	20, 630	
						1		20, 630	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 36	10, 600	3, 816			
			t	0. 36	10, 600	3, 816			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0. 8	3, 450	2, 760			
			m 3	0. 8	3, 450	2, 760			
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		0. 47	3, 500	1, 645			
			m 3	0. 47	3, 500	1, 645			
急結剤		吹付コンクリート用 C × 9 %		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
粉塵抑制剤		吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		0. 36	2, 970	1, 069			
			k g	0. 36	2, 970	1, 069			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						20, 630			
						20, 630			
単価						20, 630			
						20, 630			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-2578号	コンクリート吹付機運転		単位	時間	数量	1	単価	44, 740	
						1		44, 740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		80	12. 91	1, 032			
			k w H	80	12. 91	1, 032			
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3／h級 7 m級		1	43, 700	43, 700			
			時間	1	43, 700	43, 700			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						44, 740			
						44, 740			
単価						44, 740			
						44, 740			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2579号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	201, 600
						1		201, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		1870kWh		1	201, 200	201, 200	WK450640	
			日	1	201, 200	201, 200	単－3406号	
エアカーテンダクト				1	310	310	WYB02113	
			日	1	310	310	単－3407号	
諸雑費（まるめ）				1		90		
			式	1		90		
計						201, 600		
						201, 600		
単価						201, 600		
						201, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2580号	トラックミキサー運転	4.4～4.5m ³	単位	時間	数量	1	単価	4,579
						1		4,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	123	1,599		
			L	13	123	1,599		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m ³		1	2,980	2,980		
			時間	1	2,980	2,980		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,579		
						4,579		
単価						4,579		
						4,579	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2581号	吹付プラント設備運転		単位	時間	数量	1	単価	29, 320	
						1		29, 320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		17	12. 91	219			
			k w H	17	12. 91	219			
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		1	29, 100	29, 100			
			時間	1	29, 100	29, 100			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						29, 320			
						29, 320			
単価						29, 320			
						29, 320			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2584号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46, 580	
						1		46, 580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		68	12. 91	877			
			k w H	68	12. 91	877			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170 k g 超級		1	45, 700	45, 700			
			時間	1	45, 700	45, 700			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						46, 580			
						46, 580			
単価						46, 580			
						46, 580			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-2585号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1	101,800
						1	101,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	AGF鋼管	先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ含む		1	34,800	34,800	
			本	1	34,800	34,800	
	AGF鋼管	中間管 φ114.3mm L=3.050m		2	22,900	45,800	
			本	2	22,900	45,800	
	AGF鋼管	端末管 φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横リット付		1	21,200	21,200	
			本	1	21,200	21,200	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					101,800	
						101,800	
	単価					101,800	
						101,800	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－2586号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	46,580
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		68	12.91	877	
			k w H	68	12.91	877	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						46,580	
						46,580	
単価						46,580	
						46,580	円／時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2587号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17, 810	
						1		17, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		9. 9	12. 91	127			
			k w H	9. 9	12. 91	127			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						17, 810			
						17, 810			
単価						17, 810			
						17, 810			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-2588号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		20, 630
セメント	普通ポルトランド パラ		t	0. 36	10, 600	3, 816		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		m 3	0. 8	3, 450	2, 760		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm		m 3	0. 47	3, 500	1, 645		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %		k g	32. 4	350	11, 340		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		k g	0. 36	2, 970	1, 069		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20, 630		
単価						20, 630	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－2589号	コンクリート吹付機運転		単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	44, 730
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	80	12. 87	1, 029	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R 一体・C 搭載]	排ガス対策型（第 1 次） 8 ～ 2 2 m 3 ／ h 級 7 m 級			0	0	0	
			時間	1	43, 700	43, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						44, 730	
単価						0	
						44, 730	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2590号	集塵機運転		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		201, 500
集塵機運転		1870kWh		0	0	0	WK450640	
			日	1	201, 100	201, 100	単－3408号	
エアカーテンダクト				0	0	0	WYB06642	
			日	1	310	310	単－3409号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		90		
						0		
計						201, 500		
						0		
単価						201, 500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一2591号	トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	単位	時間	数量	0	0
						1	4, 579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	123	1, 599	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						4, 579	
単価						0	
						4, 579	円／時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2592号	吹付プラント設備運転		単位	時間	数量	0	単価	0	
					1	29, 320			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		0	0	0			
			k w H	17	12. 87	218			
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		0	0	0			
			時間	1	29, 100	29, 100			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		2			
計						0			
						29, 320			
単価						0			
						29, 320	円／時間		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2593号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2594号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2595号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	68	12.87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
						0	
計						46,580	
						0	
単価						46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2596号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		101,800
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ含む		0	0	0		
			本	1	34,800	34,800		
AGF鋼管		中間管 φ114.3mm L=3.050m		0	0	0		
			本	2	22,900	45,800		
AGF鋼管		端末管 φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横スリット付		0	0	0		
			本	1	21,200	21,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						101,800		
単価						0		
						101,800	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2597号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	68	12.87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			0	0	0	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						46,580	
単価						0	
						46,580	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2598号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		17,810
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	9.9	12.87	127		
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
						0		
計						17,810		
						0		
単価						17,810	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2599号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2600号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2601号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	46,580
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		68	12.91	877	
			k w H	68	12.91	877	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						46,580	
						46,580	
単価						46,580	
						46,580	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2602号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,810
						1		17,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		9.9	12.91	127		
			k w H	9.9	12.91	127		
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						17,810		
						17,810		
単価						17,810		
						17,810	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2603号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	固化材サイロ	3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
	計					0		
						8, 218		
	単価					0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2604号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
	計					0		
						14, 840		
	単価					0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2605号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	68	12.87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			0	0	0	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						46,580	
単価						0	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2606号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		17, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		0	0	0			
			k w H	9. 9	12. 87	127			
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		3			
計						0			
						17, 810			
単価						0			
						17, 810			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2607号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2608号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2609号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17, 810	
						1		17, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		9. 9	12. 91	127			
			k w H	9. 9	12. 91	127			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						17, 810			
						17, 810			
単価						17, 810			
						17, 810			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2610号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2611号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2612号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	9.9	12.87	127	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						17,810	
単価						0	
						17,810	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2615号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	46,580
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		68	12.91	877	
			k w H	68	12.91	877	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						46,580	
						46,580	
単価						46,580	
						46,580	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2616号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,810
						1		17,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		9.9	12.91	127		
			k w H	9.9	12.91	127		
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						17,810		
						17,810		
単価						17,810		
						17,810	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2617号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	固化材サイロ	3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
	計					0		
						8, 218		
	単価					0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2618号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
	計					0		
						14, 840		
	単価					0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2619号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	68	12.87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			0	0	0	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						46,580	
単価						0	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2620号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	9.9	12.87	127	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						17,810	
単価						0	
						17,810	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2621号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2622号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-2623号	A G F 鋼管	φ 114. 3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1	単価	56, 000	
						1		56, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
A G F 鋼管		先頭管 φ 114. 3mm L=3. 440m ケーシングトップ 含む		1	34, 800	34, 800			
			本	1	34, 800	34, 800			
A G F 鋼管		端末管 φ 114. 3mm L=3. 050m 分別用縦横スリット付		1	21, 200	21, 200			
			本	1	21, 200	21, 200			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						56, 000			
						56, 000			
単価						56, 000			
						56, 000			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2624号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
						1		46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2625号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17, 810	
						1		17, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		9. 9	12. 91	127			
			k w H	9. 9	12. 91	127			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						17, 810			
						17, 810			
単価						17, 810			
						17, 810			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2626号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2627号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-2628号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ 含む		0	0	0	
			本	1	34,800	34,800	
AGF鋼管		端末管 φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横スリット付		0	0	0	
			本	1	21,200	21,200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						56,000	
	単価					0	
						56,000	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2629号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	68	12.87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			0	0	0	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						46,580	
単価						0	
						46,580	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2630号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		17,810
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	9.9	12.87	127		
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
						0		
計						17,810		
						0		
単価						17,810	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2631号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2632号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2633号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17, 810	
						1		17, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		9. 9	12. 91	127			
			k w H	9. 9	12. 91	127			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						17, 810			
						17, 810			
単価						17, 810			
						17, 810			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2634号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2635号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2636号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	17,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	9.9	12.87	127	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
						0	
計						17,810	
						0	
単価						17,810	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-2637号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	20, 630	
						1		20, 630	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 36	10, 600	3, 816			
			t	0. 36	10, 600	3, 816			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0. 8	3, 450	2, 760			
			m 3	0. 8	3, 450	2, 760			
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		0. 47	3, 500	1, 645			
			m 3	0. 47	3, 500	1, 645			
急結剤		吹付コンクリート用 C × 9 %		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
粉塵抑制剤		吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		0. 36	2, 970	1, 069			
			k g	0. 36	2, 970	1, 069			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						20, 630			
						20, 630			
単価						20, 630			
						20, 630			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2638号	コンクリート吹付機運転		単位	時間	数量	1	単価	44, 740	
						1		44, 740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		80	12. 91	1, 032			
			k w H	80	12. 91	1, 032			
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体・C搭載〕		排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3／h級 7 m級		1	43, 700	43, 700			
			時間	1	43, 700	43, 700			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						44, 740			
						44, 740			
単価						44, 740			
						44, 740			

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2639号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	201, 600
						1		201, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		1870kWh		1	201, 200	201, 200	WK450640	
			日	1	201, 200	201, 200	単－3406号	
エアカーテンダクト				1	310	310	WYB01675	
			日	1	310	310	単－3407号	
諸雑費（まるめ）				1		90		
			式	1		90		
計						201, 600		
						201, 600		
単価						201, 600		
						201, 600	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2640号	トラックミキサー運転	4.4～4.5m ³	単位	時間	数量	1	4,579
						1	4,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	123	1,599	
			L	13	123	1,599	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m ³		1	2,980	2,980	
			時間	1	2,980	2,980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4,579	
						4,579	
単価						4,579	
						4,579	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2641号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2642号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2643号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17, 810	
						1		17, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		9. 9	12. 91	127			
			k w H	9. 9	12. 91	127			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						17, 810			
						17, 810			
単価						17, 810			
						17, 810			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-2644号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド パラ			0	0	0	
			t	0.36	10,600	3,816	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			0	0	0	
			m 3	0.8	3,450	2,760	
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm			0	0	0	
			m 3	0.47	3,500	1,645	
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %			0	0	0	
			k g	32.4	350	11,340	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %			0	0	0	
			k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						20,630	
単価						0	
						20,630	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－2645号	コンクリート吹付機運転		単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	44, 730
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	80	12. 87	1, 029	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R 一体・C 搭載]	排ガス対策型（第1次） 8～2 2 m 3／h 級 7 m 級			0	0	0	
			時間	1	43, 700	43, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						44, 730	
単価						0	
						44, 730	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2646号	集塵機運転		単位	日	数量	0	単価	0
						1		201, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		1870kWh		0	0	0	WK450640	
			日	1	201, 100	201, 100	単－3408号	
エアカーテンダクト				0	0	0	WYB06546	
			日	1	310	310	単－3409号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		90		
	計					0		
						201, 500		
	単価					0		
						201, 500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一2647号	トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	単位	時間	数量	0	0
						1	4, 579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	123	1, 599	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						4, 579	
単価						0	
						4, 579	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2648号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2649号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2650号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	9.9	12.87	127	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						17,810	
単価						0	
						17,810	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2651号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2652号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2653号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17, 810	
						1		17, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		9. 9	12. 91	127			
			k w H	9. 9	12. 91	127			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						17, 810			
						17, 810			
単価						17, 810			
						17, 810			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2654号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2655号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2656号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	9.9	12.87	127	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						17,810	
単価						0	
						17,810	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2657号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2658号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2659号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
						1		46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-2660号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1	101,800
						1	101,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	AGF鋼管	先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ含む		1	34,800	34,800	
			本	1	34,800	34,800	
	AGF鋼管	中間管 φ114.3mm L=3.050m		2	22,900	45,800	
			本	2	22,900	45,800	
	AGF鋼管	端末管 φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横リット付		1	21,200	21,200	
			本	1	21,200	21,200	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					101,800	
						101,800	
	単価					101,800	
						101,800	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2661号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	46,580
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		68	12.91	877	
			k w H	68	12.91	877	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						46,580	
						46,580	
単価						46,580	
						46,580	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2662号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,810
						1		17,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		9.9	12.91	127		
			k w H	9.9	12.91	127		
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						17,810		
						17,810		
単価						17,810		
						17,810	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単一2663号	固化材サイロ	30 t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		30 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1.4	5,870	8,218		
計						0		
						8,218		
単価						0		
						8,218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単一2664号	骨材ホッパ	15 m 3 × 3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		15 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1.4	10,600	14,840		
計						0		
						14,840		
単価						0		
						14,840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－2665号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	68	12. 87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
						0	
計						46, 580	
						0	
単価						46, 580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2666号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		101,800
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ含む		0	0	0		
			本	1	34,800	34,800		
AGF鋼管		中間管 φ114.3mm L=3.050m		0	0	0		
			本	2	22,900	45,800		
AGF鋼管		端末管 φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横スリット付		0	0	0		
			本	1	21,200	21,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						101,800		
単価						0		
						101,800	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-2667号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	68	12.87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
						0	
計						46,580	
						0	
単価						46,580	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2668号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		17, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		0	0	0			
			k w H	9. 9	12. 87	127			
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		3			
計						0			
						17, 810			
単価						0			
						17, 810			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2669号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8, 218	
						1		8, 218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218			
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218			
計						8, 218			
						8, 218			
単価						8, 218			
						8, 218			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2670号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840	円／日	
						14, 840		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－2671号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	46,580
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			68	12.91	877	
			k w H	68	12.91	877	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						46,580	
						46,580	
単価						46,580	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2672号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17, 810	
						1		17, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		9. 9	12. 91	127			
			k w H	9. 9	12. 91	127			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						17, 810			
						17, 810			
単価						17, 810			
						17, 810			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2673号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2674号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2675号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		46, 580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		0	0	0			
			k w H	68	12. 87	875			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170 k g 超級		0	0	0			
			時間	1	45, 700	45, 700			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		5			
計						0			
						46, 580			
単価						0			
						46, 580	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2676号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		17,810
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	9.9	12.87	127		
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
						0		
計						17,810		
						0		
単価						17,810	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2677号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8, 218	
						1		8, 218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218			
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218			
計						8, 218			
						8, 218			
単価						8, 218			
						8, 218			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2678号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840	円／日	
						14, 840		

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2679号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,810
						1		17,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		9.9	12.91	127		
			k w H	9.9	12.91	127		
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						17,810		
						17,810		
単価						17,810		
						17,810	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2680号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2681号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2682号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	9.9	12.87	127	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						17,810	
単価						0	
						17,810	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2683号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2684号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2685号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17, 810	
						1		17, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		9. 9	12. 91	127			
			k w H	9. 9	12. 91	127			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						17, 810			
						17, 810			
単価						17, 810			
						17, 810			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2686号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2687号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2688号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		17,810
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	9.9	12.87	127		
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
						0		
計						17,810		
						0		
単価						17,810	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2689号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2690号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2691号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,810
						1		17,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		9.9	12.91	127		
			k w H	9.9	12.91	127		
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						17,810		
						17,810		
単価						17,810		
						17,810	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2692号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2693号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2694号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		17,810
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	9.9	12.87	127		
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
						0		
計						17,810		
						0		
単価						17,810	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2695号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8, 218	
						1		8, 218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218			
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218			
計						8, 218			
						8, 218			
単価						8, 218			
						8, 218			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2696号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2697号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17, 810	
						1		17, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		9. 9	12. 91	127			
			k w H	9. 9	12. 91	127			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						17, 810			
						17, 810			
単価						17, 810			
						17, 810			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2698号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2699号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2700号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	9.9	12.87	127	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						17,810	
単価						0	
						17,810	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2701号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2702号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2703号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	46,580
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			68	12.91	877	
			k w H	68	12.91	877	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						46,580	
						46,580	
単価						46,580	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2704号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,810
						1		17,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		9.9	12.91	127		
			k w H	9.9	12.91	127		
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						17,810		
						17,810		
単価						17,810		
						17,810	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2705号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2706号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2707号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	68	12.87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			0	0	0	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						46,580	
単価						0	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2708号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	9.9	12.87	127	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						17,810	
単価						0	
						17,810	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2709号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2710号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2711号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	46,580
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		68	12.91	877	
			k w H	68	12.91	877	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						46,580	
						46,580	
単価						46,580	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2712号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1	78,900
						1	78,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ含む		1	34,800	34,800	
			本	1	34,800	34,800	
AGF鋼管		中間管 φ114.3mm L=3.050m		1	22,900	22,900	
			本	1	22,900	22,900	
AGF鋼管		端末管 φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横リット付		1	21,200	21,200	
			本	1	21,200	21,200	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						78,900	
						78,900	
単価						78,900	
						78,900	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2713号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	46,580
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			68	12.91	877	
			k w H	68	12.91	877	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						46,580	
						46,580	
単価						46,580	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2714号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17, 810	
						1		17, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		9. 9	12. 91	127			
			k w H	9. 9	12. 91	127			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						17, 810			
						17, 810			
単価						17, 810			
						17, 810			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2715号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2716号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2717号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	68	12.87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			0	0	0	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
						0	
計						46,580	
						0	
単価						46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2718号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		78,900
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ含む		0	0	0		
			本	1	34,800	34,800		
AGF鋼管		中間管 φ114.3mm L=3.050m		0	0	0		
			本	1	22,900	22,900		
AGF鋼管		端末管 φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横スリット付		0	0	0		
			本	1	21,200	21,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						78,900		
単価						0		
						78,900	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2719号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	68	12.87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			0	0	0	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
						0	
計						46,580	
						0	
単価						46,580	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2720号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	9.9	12.87	127	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						17,810	
単価						0	
						17,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2721号	吹付コンクリート		単位	m 2	数量	1	単価	2, 445
						1		2, 445
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント	普通ポルトランド パラ			45	10. 6	477	WYB02981	
			k g	45	10. 6	477	単一3410号	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			0. 1	3, 450	345		
			m 3	0. 1	3, 450	345		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm			0. 059	3, 500	206		
			m 3	0. 059	3, 500	206		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %			4. 05	350	1, 417		
			k g	4. 05	350	1, 417		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 445		
						2, 445		
単価						2, 445		
						2, 445	円／m 2	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2722号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	220, 300	
						1		220, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		363	12. 91	4, 686			
			k w H	363	12. 91	4, 686			
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体・C搭載〕		排ガス対策型（第1次）8～22m ³ ／h級 7m級		1. 4	154, 000	215, 600			
			供用日	1. 4	154, 000	215, 600			
諸雑費（まるめ）				1		14			
			式	1		14			
計						220, 300			
						220, 300			
単価						220, 300			
						220, 300			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2723号	トラックミキサー運転	4.4～4.5m ³	単位	日	数量	1	24,590
						1	24,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		61	123	7,503	
			L	61	123	7,503	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m ³		1.4	12,200	17,080	
			供用日	1.4	12,200	17,080	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						24,590	
						24,590	
単価						24,590	
						24,590	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一2724号	吹付プラント設備運転		単位	日	数量	1	単価	62, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			24	12. 91	309		
			k w H	24	12. 91	309		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力 2 5 m 3 / h			1. 4	27, 800	38, 920		
			供用日	1. 4	27, 800	38, 920		
固化材サイロ	3 0 t 移動型			1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
骨材ホッパー	1 5 m 3 × 3			1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						62, 290		
						62, 290		
単価						62, 290		
						62, 290	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2725号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	372, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k w H	544	12. 91	7, 023		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級	供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費 (まるめ)			式	1		77		
計						372, 500		
単価						372, 500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－2726号	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	単位	本	数量	1	101,100
						1	101,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Me管 普通鋼管 φ76.3 先頭管(スリット無し)		L=3.5m シュ-付		1	31,400	31,400	
			本	1	31,400	31,400	
Me管 普通鋼管 φ76.3 中間管(スリット無し)		L=3.1m		2	22,100	44,200	
			本	2	22,100	44,200	
Me管 普通鋼管 φ76.3 端末管(縦横スリット)		L=3.1m		1	25,500	25,500	
			本	1	25,500	25,500	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						101,100	
						101,100	
単価						101,100	
						101,100	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2727号	トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	11, 930
						1	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	123	1, 353	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		1. 4	7, 550	10, 570	
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						11, 930	
						11, 930	
単価						11, 930	
						11, 930	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2728号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	18,240
						1		18,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		43.2	12.91	557		
			k w H	43.2	12.91	557		
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						18,240		
						18,240		
単価						18,240		
						18,240	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2729号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
						1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,491	
						7,491	
単価						7,491	
						7,491	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2730号	集塵装置運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
						1		204,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2731号	吹付コンクリート		単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 445
セメント	普通ポルトランド パラ			0	0	0	WYB06350	
			k g	45	10. 6	477	単-3411号	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			0	0	0		
			m 3	0. 1	3, 450	345		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm			0	0	0		
			m 3	0. 059	3, 500	206		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %			0	0	0		
			k g	4. 05	350	1, 417		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 445		
単価						0		
						2, 445	円／m 2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一2732号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	363	12. 87	4, 671	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R 一体・C 搭載]	排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級			0	0	0	
			供用日	1. 4	154, 000	215, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						220, 300	
単価						0	
						220, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一2733号	トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	単位	日	数量	0	0
						1	24, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	61	123	7, 503	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			供用日	1. 4	12, 200	17, 080	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						24, 590	
単価						0	
						24, 590	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2734号	吹付プラント設備運転		単位	日	数量	0	単価	0	
						1		62, 290	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		0	0	0			
			k w H	24	12. 87	308			
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力2 5 m 3／h		0	0	0			
			供用日	1. 4	27, 800	38, 920			
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0			
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218			
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0			
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		4			
計						0			
						62, 290			
単価						0			
						62, 290			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2735号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	372, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k w H	544	12. 87	7, 001		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級	供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
計						372, 500		
単価						372, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2736号	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		101,100
Me管 普通鋼管 φ76.3 先頭管(スリット無し)	L=3.5m シュ-付		本	0	0	0		
			本	1	31,400	31,400		
Me管 普通鋼管 φ76.3 中間管(スリット無し)	L=3.1m		本	0	0	0		
			本	2	22,100	44,200		
Me管 普通鋼管 φ76.3 端末管(縦横スリット)	L=3.1m		本	0	0	0		
			本	1	25,500	25,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						101,100		
単価						0		
						101,100	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2737号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	0	0
						1	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						11, 930	
単価						0	
						11, 930	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2738号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		18, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		0	0	0			
			k w H	43. 2	12. 87	555			
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		5			
計						0			
						18, 240			
単価						0			
						18, 240			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2739号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	0	0
						1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						7,491	
単価						0	
						7,491	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2740号	集塵装置運転		単位	日	数量	0	0
						1	203,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	2,090	12.87	26,898	
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）	運転1日当り機械損料			0	0	0	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						203,900	
単価						0	
						203,900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2741号	トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	11, 930
						1	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	123	1, 353	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		1. 4	7, 550	10, 570	
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						11, 930	
						11, 930	
単価						11, 930	
						11, 930	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2742号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	18,240
						1		18,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		43.2	12.91	557		
			k w H	43.2	12.91	557		
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						18,240		
						18,240		
単価						18,240		
						18,240	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2743号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
						1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,491	
						7,491	
単価						7,491	
						7,491	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2744号	集塵装置運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
						1		204,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2745号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	0	0
						1	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						11, 930	
単価						0	
						11, 930	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2746号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	43.2	12.87	555	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						18,240	
単価						0	
						18,240	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2747号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	0	0
						1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						7,491	
単価						0	
						7,491	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2748号	集塵装置運転		単位	日	数量	0	0
						1	203,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	2,090	12.87	26,898	
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）	運転1日当り機械損料			0	0	0	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						203,900	
単価						0	
						203,900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2749号	トラック（トンネル工所用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	11, 930
						1	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	123	1, 353	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工所用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		1. 4	7, 550	10, 570	
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						11, 930	
						11, 930	
単価						11, 930	
						11, 930	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2750号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	18, 240	
						1		18, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		43. 2	12. 91	557			
			k w H	43. 2	12. 91	557			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						18, 240			
						18, 240			
単価						18, 240			
						18, 240			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2751号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	1	単価	7,491
						1		7,491
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431		
			L	27.9	123	3,431		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1.4	2,900	4,060		
			供用日	1.4	2,900	4,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,491		
						7,491		
単価						7,491		
						7,491	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2752号	集塵装置運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
						1		204,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2753号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	0	0
						1	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						11, 930	
単価						0	
						11, 930	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2754号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	43.2	12.87	555	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						18,240	
単価						0	
						18,240	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2755号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	0	0
						1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						7,491	
単価						0	
						7,491	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2756号	集塵装置運転		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		203,900
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	2,090	12.87	26,898		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		0	0	0		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						203,900		
単価						0		
						203,900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2757号	トラック（トンネル工所用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	11, 930
						1	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	123	1, 353	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工所用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		1. 4	7, 550	10, 570	
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						11, 930	
						11, 930	
単価						11, 930	
						11, 930	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2758号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	18, 240	
						1		18, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		43. 2	12. 91	557			
			k w H	43. 2	12. 91	557			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						18, 240			
						18, 240			
単価						18, 240			
						18, 240			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2759号	集塵装置運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
						1		204,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2760号	トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	0	0
						1	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						11, 930	
単価						0	
						11, 930	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2761号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	43.2	12.87	555	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						18,240	
単価						0	
						18,240	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2762号	集塵装置運転		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		203,900
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	2,090	12.87	26,898		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		0	0	0		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						203,900		
単価						0		
						203,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-2763号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	20, 630
						1		20, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント	普通ポルトランド パラ			0. 36	10, 600	3, 816		
			t	0. 36	10, 600	3, 816		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			0. 8	3, 450	2, 760		
			m 3	0. 8	3, 450	2, 760		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm			0. 47	3, 500	1, 645		
			m 3	0. 47	3, 500	1, 645		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %			32. 4	350	11, 340		
			k g	32. 4	350	11, 340		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %			0. 36	2, 970	1, 069		
			k g	0. 36	2, 970	1, 069		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						20, 630		
						20, 630		
単価						20, 630		
						20, 630	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2766号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46, 580	
						1		46, 580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		68	12. 91	877			
			k w H	68	12. 91	877			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170 k g 超級		1	45, 700	45, 700			
			時間	1	45, 700	45, 700			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						46, 580			
						46, 580			
単価						46, 580			
						46, 580			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-2767号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1	101,800
						1	101,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ含む		1	34,800	34,800	
			本	1	34,800	34,800	
AGF鋼管		中間管 φ114.3mm L=3.050m		2	22,900	45,800	
			本	2	22,900	45,800	
AGF鋼管		端末管 φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横スリット付		1	21,200	21,200	
			本	1	21,200	21,200	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						101,800	
						101,800	
単価						101,800	
						101,800	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2768号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	46,580
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			68	12.91	877	
			k w H	68	12.91	877	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						46,580	
						46,580	
単価						46,580	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2769号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17, 810	
						1		17, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		9. 9	12. 91	127			
			k w H	9. 9	12. 91	127			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						17, 810			
						17, 810			
単価						17, 810			
						17, 810			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-2770号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		20, 630
セメント	普通ポルトランド パラ		t	0. 36	10, 600	3, 816		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		m 3	0. 8	3, 450	2, 760		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm		m 3	0. 47	3, 500	1, 645		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %		k g	32. 4	350	11, 340		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		k g	0. 36	2, 970	1, 069		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20, 630		
単価						20, 630	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2771号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	固化材サイロ	3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
	計					0		
						8, 218		
	単価					0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2772号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
	計					0		
						14, 840		
	単価					0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2773号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	68	12.87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						46,580	
単価						0	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-2774号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ含む		0	0	0	
			本	1	34,800	34,800	
AGF鋼管		中間管 φ114.3mm L=3.050m		0	0	0	
			本	2	22,900	45,800	
AGF鋼管		端末管 φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横スリット付		0	0	0	
			本	1	21,200	21,200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						101,800	
単価						0	
						101,800	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2775号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	68	12.87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			0	0	0	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						46,580	
単価						0	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2776号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	9.9	12.87	127	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						17,810	
単価						0	
						17,810	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2777号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2778号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2779号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17, 810	
						1		17, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		9. 9	12. 91	127			
			k w H	9. 9	12. 91	127			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						17, 810			
						17, 810			
単価						17, 810			
						17, 810			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単一2780号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1.4	5,870	8,218		
計						0		
						8,218		
単価						0		
						8,218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単一2781号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1.4	10,600	14,840		
計						0		
						14,840		
単価						0		
						14,840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2782号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	9.9	12.87	127	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						17,810	
単価						0	
						17,810	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2783号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2784号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2785号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	46,580
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		68	12.91	877	
			k w H	68	12.91	877	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						46,580	
						46,580	
単価						46,580	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2786号	A G F 鋼管	φ 114. 3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1	単価	101, 800	
						1		101, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
A G F 鋼管		先頭管 φ 114. 3mm L=3. 440m ケーシングトップ 含む		1	34, 800	34, 800			
			本	1	34, 800	34, 800			
A G F 鋼管		中間管 φ 114. 3mm L=3. 050m		2	22, 900	45, 800			
			本	2	22, 900	45, 800			
A G F 鋼管		端末管 φ 114. 3mm L=3. 050m 分別用縦横リット付		1	21, 200	21, 200			
			本	1	21, 200	21, 200			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						101, 800			
						101, 800			
単価						101, 800			
						101, 800			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2787号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46, 580	
						1		46, 580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		68	12. 91	877			
			k w H	68	12. 91	877			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170 k g 超級		1	45, 700	45, 700			
			時間	1	45, 700	45, 700			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						46, 580			
						46, 580			
単価						46, 580			
						46, 580			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2788号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17, 810	
						1		17, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		9. 9	12. 91	127			
			k w H	9. 9	12. 91	127			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						17, 810			
						17, 810			
単価						17, 810			
						17, 810			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単一2789号	固化材サイロ	30 t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		30 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1.4	5,870	8,218		
計						0		
						8,218		
単価						0		
						8,218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0	
単一2790号	骨材ホッパ	15 m 3 × 3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		15 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1.4	10,600	14,840		
計						0		
						14,840		
単価						0		
						14,840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一2791号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	68	12. 87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			0	0	0	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						46, 580	
単価						0	
						46, 580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2792号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		101,800
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ含む		0	0	0		
			本	1	34,800	34,800		
AGF鋼管		中間管 φ114.3mm L=3.050m		0	0	0		
			本	2	22,900	45,800		
AGF鋼管		端末管 φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横スリット付		0	0	0		
			本	1	21,200	21,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						101,800		
単価						0		
						101,800	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2793号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	46,580
電力料	産業用電力A		k w H	68	12.87	875		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		時間	1	45,700	45,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						0		
単価						46,580		
						0		
						46,580	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2794号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	17,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	9.9	12.87	127	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
						0	
計						17,810	
						0	
単価						17,810	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2795号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2796号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2797号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46, 580	
						1		46, 580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		68	12. 91	877			
			k w H	68	12. 91	877			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170 k g 超級		1	45, 700	45, 700			
			時間	1	45, 700	45, 700			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						46, 580			
						46, 580			
単価						46, 580			
						46, 580			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-2798号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1	101,800
						1	101,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ含む		1	34,800	34,800	
			本	1	34,800	34,800	
AGF鋼管		中間管 φ114.3mm L=3.050m		2	22,900	45,800	
			本	2	22,900	45,800	
AGF鋼管		端末管 φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横リット付		1	21,200	21,200	
			本	1	21,200	21,200	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						101,800	
						101,800	
単価						101,800	
						101,800	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2799号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46, 580	
						1		46, 580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		68	12. 91	877			
			k w H	68	12. 91	877			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170 k g 超級		1	45, 700	45, 700			
			時間	1	45, 700	45, 700			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						46, 580			
						46, 580			
単価						46, 580			
						46, 580			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2800号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17, 810	
						1		17, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		9. 9	12. 91	127			
			k w H	9. 9	12. 91	127			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						17, 810			
						17, 810			
単価						17, 810			
						17, 810			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2801号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2802号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2803号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	68	12.87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			0	0	0	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						46,580	
単価						0	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2804号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		101,800
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ含む		0	0	0		
			本	1	34,800	34,800		
AGF鋼管		中間管 φ114.3mm L=3.050m		0	0	0		
			本	2	22,900	45,800		
AGF鋼管		端末管 φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横スリット付		0	0	0		
			本	1	21,200	21,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						101,800		
単価						0		
						101,800	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2805号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	68	12.87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
						0	
計						46,580	
						0	
単価						46,580	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2806号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		17, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		0	0	0			
			k w H	9. 9	12. 87	127			
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		3			
計						0			
						17, 810			
単価						0			
						17, 810			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-2807号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	20, 630	
						1		20, 630	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 36	10, 600	3, 816			
			t	0. 36	10, 600	3, 816			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0. 8	3, 450	2, 760			
			m 3	0. 8	3, 450	2, 760			
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		0. 47	3, 500	1, 645			
			m 3	0. 47	3, 500	1, 645			
急結剤		吹付コンクリート用 C × 9 %		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
粉塵抑制剤		吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		0. 36	2, 970	1, 069			
			k g	0. 36	2, 970	1, 069			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						20, 630			
						20, 630			
単価						20, 630			
						20, 630			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2808号	コンクリート吹付機運転		単位	時間	数量	1	44, 740
						1	44, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		80	12. 91	1, 032	
			k w H	80	12. 91	1, 032	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R 一体・C 搭載]		排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	43, 700	43, 700	
			時間	1	43, 700	43, 700	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						44, 740	
						44, 740	
単価						44, 740	
						44, 740	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2809号	トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	単位	時間	数量	1	4, 579
						1	4, 579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	123	1, 599	
			L	13	123	1, 599	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 579	
						4, 579	
単価						4, 579	
						4, 579	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2810号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2811号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2812号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46, 580	
						1		46, 580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		68	12. 91	877			
			k w H	68	12. 91	877			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170 k g 超級		1	45, 700	45, 700			
			時間	1	45, 700	45, 700			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						46, 580			
						46, 580			
単価						46, 580			
						46, 580			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単-2813号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1	172,200
						1	172,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ含む		1	34,800	34,800	
			本	1	34,800	34,800	
AGF鋼管		中間管 φ114.3mm L=3.050m		5	22,900	114,500	
			本	5	22,900	114,500	
AGF鋼管		端末管 φ114.3mm L=3.050m		1	22,900	22,900	
			本	1	22,900	22,900	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						172,200	
						172,200	
単価						172,200	
						172,200	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2814号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46, 580
						1		46, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		68	12. 91	877		
			k w H	68	12. 91	877		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 1 7 0 k g 超級		1	45, 700	45, 700		
			時間	1	45, 700	45, 700		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						46, 580		
						46, 580		
単価						46, 580		
						46, 580	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2815号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17, 810	
						1		17, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		9. 9	12. 91	127			
			k w H	9. 9	12. 91	127			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						17, 810			
						17, 810			
単価						17, 810			
						17, 810			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2816号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		20, 630
セメント	普通ポルトランド パラ		t	0. 36	10, 600	3, 816		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		m 3	0. 8	3, 450	2, 760		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm		m 3	0. 47	3, 500	1, 645		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %		k g	32. 4	350	11, 340		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		k g	0. 36	2, 970	1, 069		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						20, 630		
単価						0		
						20, 630	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-2817号	コンクリート吹付機運転		単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	44, 730
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	80	12. 87	1, 029	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R 一体・C 搭載]	排ガス対策型（第 1 次） 8 ～ 2 2 m 3 ／ h 級 7 m 級			0	0	0	
			時間	1	43, 700	43, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						44, 730	
単価						0	
						44, 730	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2818号	トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		4, 579
軽油	1. 2号			0	0	0		
			L	13	123	1, 599		
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4. 4 m 3			0	0	0		
			時間	1	2, 980	2, 980		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						4, 579		
						0		
単価						4, 579	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2819号	固化材サイロ	3 0 t 移動型	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2820号	骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2821号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	68	12. 87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						46, 580	
単価						0	
						46, 580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2822号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		172,200
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ含む		0	0	0		
			本	1	34,800	34,800		
AGF鋼管		中間管 φ114.3mm L=3.050m		0	0	0		
			本	5	22,900	114,500		
AGF鋼管		端末管 φ114.3mm L=3.050m		0	0	0		
			本	1	22,900	22,900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						172,200		
単価						0		
						172,200	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2823号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	68	12. 87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			0	0	0	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						46, 580	
単価						0	
						46, 580	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2824号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		17, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		0	0	0			
			k w H	9. 9	12. 87	127			
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		3			
計						0			
						17, 810			
単価						0			
						17, 810			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2825号	吹付コンクリート		単位	m 2	数量	1	単価	2, 445
						1		2, 445
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント	普通ポルトランド パラ			45	10. 6	477	WYB03346	
			k g	45	10. 6	477	単-3410号	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			0. 1	3, 450	345		
			m 3	0. 1	3, 450	345		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm			0. 059	3, 500	206		
			m 3	0. 059	3, 500	206		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %			4. 05	350	1, 417		
			k g	4. 05	350	1, 417		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 445		
						2, 445		
単価						2, 445		
						2, 445	円／m 2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一2826号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	220, 300
						1	220, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		363	12. 91	4, 686	
			k w H	363	12. 91	4, 686	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R 一体・C 搭載]		排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1. 4	154, 000	215, 600	
			供用日	1. 4	154, 000	215, 600	
諸雑費（まるめ）				1		14	
			式	1		14	
計						220, 300	
						220, 300	
単価						220, 300	
						220, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一2827号	トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	単位	日	数量	1	24, 590
						1	24, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		61	123	7, 503	
			L	61	123	7, 503	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1. 4	12, 200	17, 080	
			供用日	1. 4	12, 200	17, 080	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						24, 590	
						24, 590	
単価						24, 590	
						24, 590	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－2828号	小口径長尺鋼管	φ 76. 3mm、t=4. 2mm	単位	本	数量	1	102, 700
						1	102, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Me鋼管 φ 76. 3mm(高付着溝付鋼管)先頭管 縦横スリット付		t=4. 2mm L=3. 52m 有効長：L=3. 455 ケーシング [※] シュ-含む		1	31, 900	31, 900	
			本	1	31, 900	31, 900	
Me鋼管 φ 76. 3mm(高付着溝付鋼管)中間管 縦横スリット付		t=4. 2mm L=3. 10m 有効長：L=3. 035		2	23, 600	47, 200	
			本	2	23, 600	47, 200	
Me鋼管 φ 76. 3mm(高付着溝付鋼管)端末管 縦横スリット付		t=4. 2mm L=3. 10m 有効長：L=3. 035		1	23, 600	23, 600	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						102, 700	
						102, 700	
単価						102, 700	
						102, 700	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2829号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	11, 930
						1	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	123	1, 353	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		1. 4	7, 550	10, 570	
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						11, 930	
						11, 930	
単価						11, 930	
						11, 930	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2830号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	18, 240	
						1		18, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		43. 2	12. 91	557			
			k w H	43. 2	12. 91	557			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						18, 240			
						18, 240			
単価						18, 240			
						18, 240			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2831号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
						1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,491	
						7,491	
単価						7,491	
						7,491	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2832号	集塵装置運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
						1		204,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2833号	吹付コンクリート		単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 445
セメント	普通ポルトランド パラ			0	0	0	WYB06218	
			k g	45	10. 6	477	単-3411号	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			0	0	0		
			m 3	0. 1	3, 450	345		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm			0	0	0		
			m 3	0. 059	3, 500	206		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %			0	0	0		
			k g	4. 05	350	1, 417		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 445		
単価						0		
						2, 445	円／m 2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単-2834号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	363	12. 87	4, 671	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R 一体・C 搭載]	排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級			0	0	0	
			供用日	1. 4	154, 000	215, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						220, 300	
単価						0	
						220, 300	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2835号	トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	単位	日	数量	0	単価	0	
					1	24, 590			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	61	123	7, 503			
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0			
			供用日	1. 4	12, 200	17, 080			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		7			
計						0			
						24, 590			
単価						0			
						24, 590			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2836号	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)先頭管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.52m 有効長：L=3.455 ケーシング [*] シュ-含む		0	0	0	
			本	1	31,900	31,900	
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)中間管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035		0	0	0	
			本	2	23,600	47,200	
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)端末管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035		0	0	0	
			本	1	23,600	23,600	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						102,700	
	単価					0	
						102,700	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2837号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	0	0
						1	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						11, 930	
単価						0	
						11, 930	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2838号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		18, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		0	0	0			
			k w H	43. 2	12. 87	555			
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		5			
計						0			
						18, 240			
単価						0			
						18, 240			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2839号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	0	0
						1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						7,491	
単価						0	
						7,491	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2840号	集塵装置運転		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		203,900
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	2,090	12.87	26,898		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		0	0	0		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						203,900		
単価						0		
						203,900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2841号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	18,240
						1		18,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		43.2	12.91	557		
			k w H	43.2	12.91	557		
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						18,240		
						18,240		
単価						18,240		
						18,240	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2842号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	1	単価	7,491
						1		7,491
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431		
			L	27.9	123	3,431		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1.4	2,900	4,060		
			供用日	1.4	2,900	4,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,491		
						7,491		
単価						7,491		
						7,491	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2843号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		18,240
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	43.2	12.87	555		
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
						0		
計						18,240		
						0		
単価						18,240	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2844号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	0	0
						1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						7,491	
単価						0	
						7,491	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2845号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	18,240
						1		18,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		43.2	12.91	557		
			k w H	43.2	12.91	557		
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						18,240		
						18,240		
単価						18,240		
						18,240	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2846号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
						1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,491	
						7,491	
単価						7,491	
						7,491	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2847号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		18,240
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	43.2	12.87	555		
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
						0		
計						18,240		
						0		
単価						18,240	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2848号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	0	0
						1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						7,491	
単価						0	
						7,491	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－2849号	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	単位	本	数量	1	102,700
						1	102,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)先頭管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.52m 有効長：L=3.455 ケーシング [*] シュ-含む		1	31,900	31,900	
			本	1	31,900	31,900	
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)中間管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035		2	23,600	47,200	
			本	2	23,600	47,200	
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)端末管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035		1	23,600	23,600	
			本	1	23,600	23,600	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					102,700	
						102,700	
	単価					102,700	
						102,700	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-2850号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	11, 930
						1	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	123	1, 353	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		1. 4	7, 550	10, 570	
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						11, 930	
						11, 930	
単価						11, 930	
						11, 930	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2851号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	18, 240	
						1		18, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		43. 2	12. 91	557			
			k w H	43. 2	12. 91	557			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						18, 240			
						18, 240			
単価						18, 240			
						18, 240			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2852号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
						1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,491	
						7,491	
単価						7,491	
						7,491	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2853号	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)先頭管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.52m 有効長：L=3.455 ケーシング [*] シュ-含む		0	0	0	
			本	1	31,900	31,900	
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)中間管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035		0	0	0	
			本	2	23,600	47,200	
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)端末管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035		0	0	0	
			本	1	23,600	23,600	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						102,700	
	単価					0	
						102,700	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2854号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	0	0
						1	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						11, 930	
単価						0	
						11, 930	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2855号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		18,240
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	43.2	12.87	555		
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
						0		
計						18,240		
						0		
単価						18,240	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2856号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	0	0
						1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						7,491	
単価						0	
						7,491	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一2857号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	11, 930
						1	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	123	1, 353	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		1. 4	7, 550	10, 570	
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						11, 930	
						11, 930	
単価						11, 930	
						11, 930	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2858号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	18, 240	
						1		18, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		43. 2	12. 91	557			
			k w H	43. 2	12. 91	557			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						18, 240			
						18, 240			
単価						18, 240			
						18, 240			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2859号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	1	単価	7,491
						1		7,491
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431		
			L	27.9	123	3,431		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1.4	2,900	4,060		
			供用日	1.4	2,900	4,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,491		
						7,491		
単価						7,491		
						7,491	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-2860号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	0	0
						1	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						11, 930	
単価						0	
						11, 930	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2861号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	43. 2	12. 87	555	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17, 680	17, 680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
						0	
計						18, 240	
						0	
単価						18, 240	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-2862号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		7, 491	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	27. 9	123	3, 431			
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0			
			供用日	1. 4	2, 900	4, 060			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						7, 491			
単価						0			
						7, 491			円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2863号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	18, 240	
						1		18, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		43. 2	12. 91	557			
			k w H	43. 2	12. 91	557			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						18, 240			
						18, 240			
単価						18, 240			
						18, 240			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2864号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
						1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,491	
						7,491	
単価						7,491	
						7,491	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2865号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		18, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		0	0	0			
			k w H	43. 2	12. 87	555			
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		5			
計						0			
						18, 240			
単価						0			
						18, 240			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-2866号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		7, 491	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	27. 9	123	3, 431			
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0			
			供用日	1. 4	2, 900	4, 060			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						7, 491			
単価						0			
						7, 491			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2867号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	18, 240	
						1		18, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		43. 2	12. 91	557			
			k w H	43. 2	12. 91	557			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						18, 240			
						18, 240			
単価						18, 240			
						18, 240			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2868号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
						1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,491	
						7,491	
単価						7,491	
						7,491	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2869号	集塵装置運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
						1		204,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2870号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		18, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		0	0	0			
			k w H	43. 2	12. 87	555			
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		5			
計						0			
						18, 240			
単価						0			
						18, 240			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2871号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	0	0
						1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						7,491	
単価						0	
						7,491	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2872号	集塵装置運転		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		203,900
電力料	産業用電力A			0	0	0		
			k w H	2,090	12.87	26,898		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）	運転1日当り機械損料			0	0	0		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						203,900		
単価						0		
						203,900	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2873号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	18, 240	
						1		18, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		43. 2	12. 91	557			
			k w H	43. 2	12. 91	557			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						18, 240			
						18, 240			
単価						18, 240			
						18, 240			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2874号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	1	単価	7,491
						1		7,491
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431		
			L	27.9	123	3,431		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1.4	2,900	4,060		
			供用日	1.4	2,900	4,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,491		
						7,491		
単価						7,491		
						7,491	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2875号	集塵装置運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
						1		204,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2876号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	18,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A		0	0	0		
		k w H	43.2	12.87	555		
注入ポンプ賃料	流量一体型		0	0	0		
		台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		5		
					0		
計					18,240		
					0		
単価					18,240	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2877号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	0 1	単価 7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 7,491	
単価						0 7,491	
							円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2878号	集塵装置運転		単位	日	数量	0	0
						1	203,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	2,090	12.87	26,898	
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）	運転1日当り機械損料			0	0	0	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						203,900	
単価						0	
						203,900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2879号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	11, 930
						1	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	123	1, 353	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		1. 4	7, 550	10, 570	
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						11, 930	
						11, 930	
単価						11, 930	
						11, 930	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2880号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	18, 240	
						1		18, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		43. 2	12. 91	557			
			k w H	43. 2	12. 91	557			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						18, 240			
						18, 240			
単価						18, 240			
						18, 240			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2881号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
						1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,491	
						7,491	
単価						7,491	
						7,491	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2882号	集塵装置運転		単位	日	数量	1	単価	204, 000	
						1		204, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		2, 090	12. 91	26, 981			
			k w H	2, 090	12. 91	26, 981			
集塵機損料（フィルタ式 3, 000m3/min級）		運転1 日当り機械損料		1	177, 000	177, 000			
			日	1	177, 000	177, 000			
諸雑費（まるめ）				1		19			
			式	1		19			
計						204, 000			
						204, 000			
単価						204, 000			
						204, 000			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2883号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	0	0
						1	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						11, 930	
単価						0	
						11, 930	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2884号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	43.2	12.87	555	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						18,240	
単価						0	
						18,240	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2885号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	0	0
						1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						7,491	
単価						0	
						7,491	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2886号	集塵装置運転		単位	日	数量	0	単価	0	
						1		203, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		0	0	0			
			k w H	2, 090	12. 87	26, 898			
集塵機損料（フィルタ式 3, 000m3/min級）		運転 1 日当り機械損料		0	0	0			
			日	1	177, 000	177, 000			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		2			
計						0			
						203, 900			
単価						0	円／日		
						203, 900			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2887号	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	単位	本	数量	1	単価	102,700
						1		102,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)先頭管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.52m 有効長：L=3.455 ケーシング [※] シュ-含む		1	31,900	31,900		
			本	1	31,900	31,900		
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)中間管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035		2	23,600	47,200		
			本	2	23,600	47,200		
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)端末管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035		1	23,600	23,600		
			本	1	23,600	23,600		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					102,700		
						102,700		
	単価					102,700		
						102,700	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-2888号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	11, 930
						1	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	123	1, 353	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		1. 4	7, 550	10, 570	
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						11, 930	
						11, 930	
単価						11, 930	
						11, 930	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2889号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	18, 240	
						1		18, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		43. 2	12. 91	557			
			k w H	43. 2	12. 91	557			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						18, 240			
						18, 240			
単価						18, 240			
						18, 240			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2890号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	1	単価	7,491
						1		7,491
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431		
			L	27.9	123	3,431		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1.4	2,900	4,060		
			供用日	1.4	2,900	4,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,491		
						7,491		
単価						7,491		
						7,491	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－2891号	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)先頭管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.52m 有効長：L=3.455 ケーシング [※] 含む		0	0	0	
			本	1	31,900	31,900	
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)中間管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035		0	0	0	
			本	2	23,600	47,200	
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)端末管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035		0	0	0	
			本	1	23,600	23,600	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						102,700	
	単価					0	
						102,700	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2892号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	0	0
						1	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						11, 930	
単価						0	
						11, 930	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2893号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		18,240
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	43.2	12.87	555		
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
						0		
計						18,240		
						0		
単価						18,240	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2894号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		7, 491
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	27. 9	123	3, 431		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0		
			供用日	1. 4	2, 900	4, 060		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						7, 491		
						0		
単価						7, 491	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2895号	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	単位	本	数量	1	単価	102,700
						1		102,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)先頭管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.52m 有効長：L=3.455 ケーシング [※] シュ-含む		1	31,900	31,900		
			本	1	31,900	31,900		
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)中間管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035		2	23,600	47,200		
			本	2	23,600	47,200		
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)端末管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035		1	23,600	23,600		
			本	1	23,600	23,600		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					102,700		
						102,700		
	単価					102,700		
						102,700	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2896号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	11, 930
						1	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	123	1, 353	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		1. 4	7, 550	10, 570	
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						11, 930	
						11, 930	
単価						11, 930	
						11, 930	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2897号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	18,240
						1		18,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		43.2	12.91	557		
			k w H	43.2	12.91	557		
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						18,240		
						18,240		
単価						18,240		
						18,240	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2898号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	1	単価	7,491
						1		7,491
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431		
			L	27.9	123	3,431		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1.4	2,900	4,060		
			供用日	1.4	2,900	4,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,491		
						7,491		
単価						7,491		
						7,491	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－2899号	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)先頭管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.52m 有効長：L=3.455 ケーシング [※] 含む		0	0	0	
			本	1	31,900	31,900	
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)中間管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035		0	0	0	
			本	2	23,600	47,200	
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)端末管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035		0	0	0	
			本	1	23,600	23,600	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						102,700	
	単価					0	
						102,700	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2900号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	0	0
						1	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						11, 930	
単価						0	
						11, 930	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2901号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		18,240
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	43.2	12.87	555		
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
						0		
計						18,240		
						0		
単価						18,240	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数						2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2902号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	0 1	単価 7, 491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	27. 9	123	3, 431	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			供用日	1. 4	2, 900	4, 060	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 7, 491	
単価						0 7, 491	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2903号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	18, 240	
						1		18, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		43. 2	12. 91	557			
			k w H	43. 2	12. 91	557			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						18, 240			
						18, 240			
単価						18, 240			
						18, 240			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2904号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
						1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,491	
						7,491	
単価						7,491	
						7,491	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2905号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	43.2	12.87	555	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						18,240	
単価						0	
						18,240	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2906号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	0	0
						1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						7,491	
単価						0	
						7,491	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2907号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	18, 240	
						1		18, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		43. 2	12. 91	557			
			k w H	43. 2	12. 91	557			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						18, 240			
						18, 240			
単価						18, 240			
						18, 240			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2908号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
						1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,491	
						7,491	
単価						7,491	
						7,491	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2909号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		18,240
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	43.2	12.87	555		
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
						0		
計						18,240		
						0		
単価						18,240	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2910号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		7, 491
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	27. 9	123	3, 431		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0		
			供用日	1. 4	2, 900	4, 060		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						7, 491		
						0		
単価						7, 491	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2911号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	18,240
						1		18,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		43.2	12.91	557		
			k w H	43.2	12.91	557		
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						18,240		
						18,240		
単価						18,240		
						18,240	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2912号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	1	単価	7,491
						1		7,491
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431		
			L	27.9	123	3,431		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1.4	2,900	4,060		
			供用日	1.4	2,900	4,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,491		
						7,491		
単価						7,491		
						7,491	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2913号	集塵装置運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
						1		204,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2914号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	43.2	12.87	555	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						18,240	
単価						0	
						18,240	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2915号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	0	0
						1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						7,491	
単価						0	
						7,491	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2916号	集塵装置運転		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		203,900
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	2,090	12.87	26,898		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		0	0	0		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						203,900		
単価						0		
						203,900	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2917号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	18, 240	
						1		18, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		43. 2	12. 91	557			
			k w H	43. 2	12. 91	557			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						18, 240			
						18, 240			
単価						18, 240			
						18, 240			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2918号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
						1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,491	
						7,491	
単価						7,491	
						7,491	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2919号	集塵装置運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
						1		204,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2920号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	18,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A		0	0	0		
		k w H	43.2	12.87	555		
注入ポンプ賃料	流量一体型		0	0	0		
		台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		5		
					0		
計					18,240		
					0		
単価					18,240	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2921号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		7, 491	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	27. 9	123	3, 431			
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0			
			供用日	1. 4	2, 900	4, 060			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						7, 491			
単価						0			
						7, 491			円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2922号	集塵装置運転		単位	日	数量	0	単価	0	
						1		203, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		0	0	0			
			k w H	2, 090	12. 87	26, 898			
集塵機損料（フィルタ式 3, 000m3/min級）		運転 1 日 当り 機械損料		0	0	0			
			日	1	177, 000	177, 000			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		2			
計						0			
						203, 900			
単価						0			
						203, 900	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2923号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	11, 930
						1		11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		11	123	1, 353		
			L	11	123	1, 353		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		1. 4	7, 550	10, 570		
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						11, 930		
						11, 930		
単価						11, 930		
						11, 930	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2924号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	18, 240	
						1		18, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		43. 2	12. 91	557			
			k w H	43. 2	12. 91	557			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						18, 240			
						18, 240			
単価						18, 240			
						18, 240			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2925号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
						1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,491	
						7,491	
単価						7,491	
						7,491	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2926号	集塵装置運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
						1		204,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2927号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	0	0
						1	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						11, 930	
単価						0	
						11, 930	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2928号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		18, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		0	0	0			
			k w H	43. 2	12. 87	555			
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		5			
計						0			
						18, 240			
単価						0			
						18, 240			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2929号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	0	0
						1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						7,491	
単価						0	
						7,491	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2930号	集塵装置運転		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		203,900
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	2,090	12.87	26,898		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		0	0	0		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						203,900		
単価						0		
						203,900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2931号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	18,240
						1		18,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		43.2	12.91	557		
			k w H	43.2	12.91	557		
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						18,240		
						18,240		
単価						18,240		
						18,240	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2932号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
						1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,491	
						7,491	
単価						7,491	
						7,491	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2933号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	43.2	12.87	555	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						18,240	
単価						0	
						18,240	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2934号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		7, 491	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	27. 9	123	3, 431			
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0			
			供用日	1. 4	2, 900	4, 060			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						7, 491			
単価						0	円／日		
						7, 491			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2935号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	18, 240	
						1		18, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		43. 2	12. 91	557			
			k w H	43. 2	12. 91	557			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						18, 240			
						18, 240			
単価						18, 240			
						18, 240			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2936号	トラック（トンネル工事中）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
						1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事中）〔普通型〕		2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,491	
						7,491	
単価						7,491	
						7,491	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2937号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		18, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		0	0	0			
			k w H	43. 2	12. 87	555			
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		5			
計						0			
						18, 240			
単価						0			
						18, 240			

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2938号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		7, 491	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	27. 9	123	3, 431			
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0			
			供用日	1. 4	2, 900	4, 060			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						7, 491			
単価						0			
						7, 491			円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2939号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	18,240
						1		18,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		43.2	12.91	557		
			k w H	43.2	12.91	557		
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						18,240		
						18,240		
単価						18,240		
						18,240	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2940号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	1	単価	7,491
						1		7,491
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431		
			L	27.9	123	3,431		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1.4	2,900	4,060		
			供用日	1.4	2,900	4,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,491		
						7,491		
単価						7,491		
						7,491	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2941号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	43.2	12.87	555	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						18,240	
単価						0	
						18,240	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2942号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	0 1	単価	0 7, 491	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	27. 9	123	3, 431			
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0			
			供用日	1. 4	2, 900	4, 060			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0 7, 491			
						0			
単価						7, 491	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2943号	吹付コンクリート		単位	m 2	数量	1	単価	2, 445
						1		2, 445
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド パラ		45	10. 6	477	WYB01083	
			k g	45	10. 6	477	単－3410号	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0. 1	3, 450	345		
			m 3	0. 1	3, 450	345		
	コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm		0. 059	3, 500	206		
			m 3	0. 059	3, 500	206		
	急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %		4. 05	350	1, 417		
			k g	4. 05	350	1, 417		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2, 445		
						2, 445		
	単価					2, 445		
						2, 445	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2944号	集塵装置運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
						1		204,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2945号	吹付コンクリート		単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 445
セメント	普通ポルトランド パラ			0	0	0	WYB06029	
			k g	45	10. 6	477	単一3411号	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			0	0	0		
			m 3	0. 1	3, 450	345		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm			0	0	0		
			m 3	0. 059	3, 500	206		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %			0	0	0		
			k g	4. 05	350	1, 417		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 445		
単価						0		
						2, 445	円／m 2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2946号	集塵装置運転		単位	日	数量	0	0
						1	203,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	2,090	12.87	26,898	
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）	運転1日当り機械損料			0	0	0	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						203,900	
単価						0	
						203,900	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一2947号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	18, 240	
						1		18, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		43. 2	12. 91	557			
			k w H	43. 2	12. 91	557			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						18, 240			
						18, 240			
単価						18, 240			
						18, 240			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2948号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	1	7,491
						1	7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		27.9	123	3,431	
			L	27.9	123	3,431	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1.4	2,900	4,060	
			供用日	1.4	2,900	4,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,491	
						7,491	
単価						7,491	
						7,491	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2949号	集塵装置運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
						1		204,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2950号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		18,240
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	43.2	12.87	555		
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
						0		
計						18,240		
						0		
単価						18,240	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2951号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		7, 491
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	27. 9	123	3, 431		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0		
			供用日	1. 4	2, 900	4, 060		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						7, 491		
						0		
単価						7, 491	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2952号	集塵装置運転		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		203,900
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	2,090	12.87	26,898		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		0	0	0		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						203,900		
単価						0		
						203,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2953号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	372, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k w H	544	12. 91	7, 023		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級	供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		77		
計						372, 500		
単価						372, 500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単一2954号	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	単位	本	数量	1	183,700
						1	183,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)先頭管 縦横スリット付		t=4.2mm L=3.52m 有効長：L=3.455 ケーシング [※] シュ-含む		1	31,900	31,900	
			本	1	31,900	31,900	
Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)中間管 縦横スリット付		t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035		5	23,600	118,000	
			本	5	23,600	118,000	
Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)端末管 縦横スリット付		t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035		1	23,600	23,600	
			本	1	23,600	23,600	
バルクヘッド管		φ76.3mm、t=4.2mm、L=1.065m 縦横スリット付		1	10,200	10,200	
			本	1	10,200	10,200	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						183,700	
						183,700	
単価						183,700	
						183,700	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2955号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	11, 930
						1	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	123	1, 353	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		1. 4	7, 550	10, 570	
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						11, 930	
						11, 930	
単価						11, 930	
						11, 930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2956号	モルタル注入機運転		単位	日	数量	1	単価	3, 471
						1		3, 471
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		13. 3	12. 91	171		
			k w H	13. 3	12. 91	171		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300		
			日	1	3, 300	3, 300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 471		
						3, 471		
単価						3, 471		
						3, 471	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2957号	グラウト流量・圧力測定装置		単位	日	数量	1	単価	8, 296
						1		8, 296
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			0. 5	12. 91	6		
			k w H	0. 5	12. 91	6		
グラウト流量・圧力測定装置〔記録式〕	0～1 2 0 L／分 0～5. 9 MP a			1	8, 290	8, 290		
			日	1	8, 290	8, 290		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 296		
						8, 296		
単価						8, 296		
						8, 296	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2958号	口元パッカー用ウレタン注入ポンプ運 転		単位	日	数量	1	17, 690
						1	17, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0. 33	12. 91	4	
			k w H	0. 33	12. 91	4	
口元パッカー用ウレタン注入用ポンプ賃料		電動型 簡易流量計付		1	17, 680	17, 680	
			台・日	1	17, 680	17, 680	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						17, 690	
						17, 690	
単価						17, 690	
						17, 690	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2959号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	1	5, 413
						1	5, 413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	123	1, 353	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1. 4	2, 900	4, 060	
			供用日	1. 4	2, 900	4, 060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						5, 413	
						5, 413	
単価						5, 413	
						5, 413	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2960号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	372, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k w H	544	12. 87	7, 001		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級	供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
計						372, 500		
単価						372, 500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－2961号	小口径長尺鋼管	φ 76. 3mm、t=4. 2mm	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	Me鋼管 φ 76. 3mm(高付着溝付鋼管)先頭管 縦横スリット付	t=4. 2mm L=3. 52m 有効長：L=3. 455 ケーシング [※] シュ-含む		0	0	0	
			本	1	31, 900	31, 900	
	Me鋼管 φ 76. 3mm(高付着溝付鋼管)中間管 縦横スリット付	t=4. 2mm L=3. 10m 有効長：L=3. 035		0	0	0	
			本	5	23, 600	118, 000	
	Me鋼管 φ 76. 3mm(高付着溝付鋼管)端末管 縦横スリット付	t=4. 2mm L=3. 10m 有効長：L=3. 035		0	0	0	
			本	1	23, 600	23, 600	
	バルクヘッド管	φ 76. 3mm、t=4. 2mm、L=1. 065m 縦横スリット付		0	0	0	
			本	1	10, 200	10, 200	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						183, 700	
	単価					0	
						183, 700	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2962号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	0	0
						1	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						11, 930	
単価						0	
						11, 930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2963号	モルタル注入機運転		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3, 471
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	13. 3	12. 87	171		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0	0	0		
			日	1	3, 300	3, 300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						3, 471		
						0		
単価						3, 471	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2964号	グラウト流量・圧力測定装置		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		8, 296
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	0. 5	12. 87	6		
グラウト流量・圧力測定装置〔記録式〕		0～1 2 0 L／分 0～5. 9 MP a		0	0	0		
			日	1	8, 290	8, 290		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						8, 296		
						0		
単価						8, 296	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2965号	口元パッカー用ウレタン注入ポンプ運 転		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	17, 690
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	0. 33	12. 87	4		
口元パッカー用ウレタン注入用ポンプ賃料		電動型 簡易流量計付		0	0	0		
			台・日	1	17, 680	17, 680		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
						0		
計						17, 690		
						0		
単価						17, 690	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一2966号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	日	数量	0	0
						1	5, 413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			供用日	1. 4	2, 900	4, 060	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						5, 413	
単価						0	
						5, 413	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2967号	吹付コンクリート	(t=3cm)	単位	m 3	数量	100	単価	19, 570	
						100		19, 570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ		36, 000	10. 6	381, 600	WYB03237		
			k g	36, 000	10. 6	381, 600	単－3412号		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		80	3, 450	276, 000			
			m 3	80	3, 450	276, 000			
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		47	3, 500	164, 500			
			m 3	47	3, 500	164, 500			
急結剤		吹付コンクリート用 C × 9 %		3, 240	350	1, 134, 000			
			k g	3, 240	350	1, 134, 000			
諸雑費（まるめ）				1		900			
			式	1		900			
計						1, 957, 000			
						1, 957, 000			
単価						19, 570	円／m 3		
						19, 570			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2968号	コンクリート吹付機運転		単位	時間	数量	1	単価	44, 720	
						1		44, 720	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		79	12. 91	1, 019			
			k w H	79	12. 91	1, 019			
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体・C搭載〕		排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3／h級 7 m級		1	43, 700	43, 700			
			時間	1	43, 700	43, 700			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						44, 720			
						44, 720			
単価						44, 720			
						44, 720			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2969号	トラックミキサー運転	4.4～4.5m ³	単位	時間	数量	1	4,579
						1	4,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	123	1,599	
			L	13	123	1,599	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m ³		1	2,980	2,980	
			時間	1	2,980	2,980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4,579	
						4,579	
単価						4,579	
						4,579	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2970号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
						1		204,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2971号	吹付コンクリート	(t=3cm)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		19,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント	普通ポルトランド パラ			0	0	0	WYB05999	
			k g	36,000	10.6	381,600	単-3413号	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			0	0	0		
			m 3	80	3,450	276,000		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm			0	0	0		
			m 3	47	3,500	164,500		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9%			0	0	0		
			k g	3,240	350	1,134,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		900		
計						0		
						1,957,000		
単価						0		
						19,570	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－2972号	コンクリート吹付機運転		単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	44, 720
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	79	12. 87	1, 016	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R 一体・C 搭載]	排ガス対策型（第 1 次） 8 ～ 2 2 m 3 ／ h 級 7 m 級			0	0	0	
			時間	1	43, 700	43, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						44, 720	
単価						0	
						44, 720	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一2973号	トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	単位	時間	数量	0	0
						1	4, 579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	123	1, 599	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						4, 579	
単価						0	
						4, 579	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2974号	集塵機運転		単位	日	数量	0	0
						1	203,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	2,090	12.87	26,898	
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		0	0	0	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						203,900	
単価						0	
						203,900	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2975号	吹付コンクリート	(t=5cm)	単位	m 3	数量	100	単価	19, 570	
						100		19, 570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ		36, 000	10. 6	381, 600	WYB03092		
			k g	36, 000	10. 6	381, 600	単－3412号		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		80	3, 450	276, 000			
			m 3	80	3, 450	276, 000			
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		47	3, 500	164, 500			
			m 3	47	3, 500	164, 500			
急結剤		吹付コンクリート用 C × 9 %		3, 240	350	1, 134, 000			
			k g	3, 240	350	1, 134, 000			
諸雑費（まるめ）				1		900			
			式	1		900			
計						1, 957, 000			
						1, 957, 000			
単価						19, 570	円／m 3		
						19, 570			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－2976号	コンクリート吹付機運転		単位	時間	数量	1	44,720
						1	44,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		79	12.91	1,019	
			k w H	79	12.91	1,019	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	43,700	43,700	
			時間	1	43,700	43,700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						44,720	
						44,720	
単価						44,720	
						44,720	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2977号	トラックミキサー運転	4.4～4.5m ³	単位	時間	数量	1	4,579
						1	4,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	123	1,599	
			L	13	123	1,599	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m ³		1	2,980	2,980	
			時間	1	2,980	2,980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4,579	
						4,579	
単価						4,579	
						4,579	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2978号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
						1		204,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2979号	吹付コンクリート	(t=5cm)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		19,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド パラ		0	0	0	WYB05985	
			k g	36,000	10.6	381,600	単-3413号	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0	0	0		
			m 3	80	3,450	276,000		
	コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm		0	0	0		
			m 3	47	3,500	164,500		
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9%		0	0	0		
			k g	3,240	350	1,134,000		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		900		
	計					0		
						1,957,000		
	単価					0		
						19,570	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－2980号	コンクリート吹付機運転		単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 44, 720
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	79	12. 87	1, 016	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R 一体・C 搭載]	排ガス対策型（第 1 次） 8 ～ 2 2 m 3 ／ h 級 7 m 級			0	0	0	
			時間	1	43, 700	43, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0 44, 720	
単価						0 44, 720	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一2981号	トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	単位	時間	数量	0	0
						1	4, 579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	123	1, 599	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						4, 579	
単価						0	
						4, 579	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2982号	集塵機運転		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		203,900
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	2,090	12.87	26,898		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		0	0	0		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						203,900		
単価						0		
						203,900	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2983号	吹付コンクリート	(t=5cm)	単位	m 3	数量	100	単価	19, 570	
						100		19, 570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ		36, 000	10. 6	381, 600	WYB02160		
			k g	36, 000	10. 6	381, 600	単－3412号		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		80	3, 450	276, 000			
			m 3	80	3, 450	276, 000			
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		47	3, 500	164, 500			
			m 3	47	3, 500	164, 500			
急結剤		吹付コンクリート用 C × 9 %		3, 240	350	1, 134, 000			
			k g	3, 240	350	1, 134, 000			
諸雑費（まるめ）				1		900			
			式	1		900			
計						1, 957, 000			
						1, 957, 000			
単価						19, 570	円／m 3		
						19, 570			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2984号	コンクリート吹付機運転		単位	時間	数量	1	単価	44, 720	
						1		44, 720	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		79	12. 91	1, 019			
			k w H	79	12. 91	1, 019			
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体・C搭載〕		排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3／h級 7 m級		1	43, 700	43, 700			
			時間	1	43, 700	43, 700			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						44, 720			
						44, 720			
単価						44, 720			
						44, 720			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2985号	トラックミキサー運転	4.4～4.5m ³	単位	時間	数量	1	単価	4,579
						1		4,579
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	123	1,599		
			L	13	123	1,599		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m ³		1	2,980	2,980		
			時間	1	2,980	2,980		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,579		
						4,579		
単価						4,579		
						4,579	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2986号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
						1		204,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A			2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）	運転1日当り機械損料			1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2987号	吹付コンクリート	(t=5cm)	単位	m ³	数量	0	単価	0
						100		19,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント	普通ポルトランド パラ		0	0	0	WYB05978		
		k g	36,000	10.6	381,600	単-3413号		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0	0	0			
		m ³	80	3,450	276,000			
コンクリート用骨材 碎石	1 5～5 mm		0	0	0			
		m ³	47	3,500	164,500			
急結剤	吹付コンクリート用 C×9%		0	0	0			
		k g	3,240	350	1,134,000			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		900			
計					0			
					1,957,000			
単価					0			
					19,570	円／m ³		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－2988号	コンクリート吹付機運転		単位	時間	数量	0	0
						1	44, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	79	12. 87	1, 016	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R 一体・C 搭載]		排ガス対策型（第 1 次） 8 ～ 2 2 m 3 ／ h 級 7 m 級		0	0	0	
			時間	1	43, 700	43, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
						0	
計						44, 720	
						0	
単価						44, 720	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一2989号	トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	単位	時間	数量	0	0
						1	4, 579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	123	1, 599	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						4, 579	
単価						0	
						4, 579	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2990号	集塵機運転		単位	日	数量	0	0
						1	203,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	2,090	12.87	26,898	
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		0	0	0	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						203,900	
単価						0	
						203,900	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2991号	吹付コンクリート	(t=5cm)	単位	m 3	数量	100	単価	19, 570	
						100		19, 570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ		36, 000	10. 6	381, 600	WYB03595		
			k g	36, 000	10. 6	381, 600	単－3412号		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		80	3, 450	276, 000			
			m 3	80	3, 450	276, 000			
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		47	3, 500	164, 500			
			m 3	47	3, 500	164, 500			
急結剤		吹付コンクリート用 C × 9 %		3, 240	350	1, 134, 000			
			k g	3, 240	350	1, 134, 000			
諸雑費（まるめ）				1		900			
			式	1		900			
計						1, 957, 000			
						1, 957, 000			
単価						19, 570	円／m 3		
						19, 570			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2992号	コンクリート吹付機運転		単位	時間	数量	1	単価	44, 720	
						1		44, 720	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		79	12. 91	1, 019			
			k w H	79	12. 91	1, 019			
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体・C搭載〕		排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3／h級 7 m級		1	43, 700	43, 700			
			時間	1	43, 700	43, 700			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						44, 720			
						44, 720			
単価						44, 720			
						44, 720			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一2993号	トラックミキサー運転	4.4～4.5m ³	単位	時間	数量	1	4,579
						1	4,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	123	1,599	
			L	13	123	1,599	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m ³		1	2,980	2,980	
			時間	1	2,980	2,980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4,579	
						4,579	
単価						4,579	
						4,579	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2994号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	204, 000	
						1		204, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		2, 090	12. 91	26, 981			
			k w H	2, 090	12. 91	26, 981			
集塵機損料（フィルタ式 3, 000m3/min級）		運転 1 日当り機械損料		1	177, 000	177, 000			
			日	1	177, 000	177, 000			
諸雑費（まるめ）				1		19			
			式	1		19			
計						204, 000			
						204, 000			
単価						204, 000			
						204, 000			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-2995号	吹付コンクリート	(t=5cm)	単位	m 3	数量	0	0
						100	19,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント	普通ポルトランド パラ		0	0	0	WYB05915	
		k g	36,000	10.6	381,600	単-3413号	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0	0	0		
		m 3	80	3,450	276,000		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm		0	0	0		
		m 3	47	3,500	164,500		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9%		0	0	0		
		k g	3,240	350	1,134,000		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		900		
計					0		
					1,957,000		
単価					0		
					19,570	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－2996号	コンクリート吹付機運転		単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	44, 720
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	79	12. 87	1, 016	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R 一体・C 搭載]	排ガス対策型（第1次） 8～2 2 m 3／h 級 7 m 級			0	0	0	
			時間	1	43, 700	43, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						44, 720	
単価						0	
						44, 720	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一2997号	トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	単位	時間	数量	0	0
						1	4, 579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	123	1, 599	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						4, 579	
単価						0	
						4, 579	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2998号	集塵機運転		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		203,900
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	2,090	12.87	26,898		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		0	0	0		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						203,900		
単価						0		
						203,900	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－2999号	吹付コンクリート	(t=5cm)	単位	m 3	数量	100	単価	19, 570	
						100		19, 570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ		36, 000	10. 6	381, 600	WYB01888		
			k g	36, 000	10. 6	381, 600	単－3412号		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		80	3, 450	276, 000			
			m 3	80	3, 450	276, 000			
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		47	3, 500	164, 500			
			m 3	47	3, 500	164, 500			
急結剤		吹付コンクリート用 C × 9 %		3, 240	350	1, 134, 000			
			k g	3, 240	350	1, 134, 000			
諸雑費（まるめ）				1		900			
			式	1		900			
計						1, 957, 000			
						1, 957, 000			
単価						19, 570	円／m 3		
						19, 570			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3000号	吹付コンクリート	(t=5cm)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		19,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド パラ		0	0	0	WYB05908	
			k g	36,000	10.6	381,600	単-3413号	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0	0	0		
			m 3	80	3,450	276,000		
	コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm		0	0	0		
			m 3	47	3,500	164,500		
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9%		0	0	0		
			k g	3,240	350	1,134,000		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		900		
	計					0		
						1,957,000		
	単価					0		
						19,570	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3001号	集塵機運転		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		446,000
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	20,900	12.87	268,983		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		0	0	0		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		17		
計						0		
						446,000		
単価						0		
						446,000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3002号	集塵機運転		単位	日	数量	0	0
						1	191, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	1, 090	12. 87	14, 028	
集塵機損料（フィル式 3, 000m3/min級）	運転 1 日当り機械損料			0	0	0	
			日	1	177, 000	177, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		72	
計						0	
						191, 100	
単価						0	
						191, 100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3003号	吹付コンクリート	(t=5cm)	単位	m 3	数量	100	単価	19, 570	
						100		19, 570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ		36, 000	10. 6	381, 600	WYB00869		
			k g	36, 000	10. 6	381, 600	単－3412号		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		80	3, 450	276, 000			
			m 3	80	3, 450	276, 000			
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		47	3, 500	164, 500			
			m 3	47	3, 500	164, 500			
急結剤		吹付コンクリート用 C × 9 %		3, 240	350	1, 134, 000			
			k g	3, 240	350	1, 134, 000			
諸雑費（まるめ）				1		900			
			式	1		900			
計						1, 957, 000			
						1, 957, 000			
単価						19, 570	円／m 3		
						19, 570			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3004号	吹付コンクリート	(t=5cm)	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド パラ		0	0	0	WYB05768	
			k g	36,000	10.6	381,600	単-3413号	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0	0	0		
			m 3	80	3,450	276,000		
	コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm		0	0	0		
			m 3	47	3,500	164,500		
	急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %		0	0	0		
			k g	3,240	350	1,134,000		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		900		
	計					0		
						1,957,000		
	単価					0		
						19,570	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－3005号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
						1		204,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3006号	集塵機運転		単位	日	数量	0	0
						1	203, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	2, 090	12. 87	26, 898	
集塵機損料（フィル式 3, 000m3/min級）		運転 1 日当り機械損料		0	0	0	
			日	1	177, 000	177, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						203, 900	
単価						0	
						203, 900	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3007号	吹付コンクリート	(t=5cm)	単位	m 3	数量	100	単価	19, 570	
						100		19, 570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ		36, 000	10. 6	381, 600	WYB03627		
			k g	36, 000	10. 6	381, 600	単－3412号		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		80	3, 450	276, 000			
			m 3	80	3, 450	276, 000			
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		47	3, 500	164, 500			
			m 3	47	3, 500	164, 500			
急結剤		吹付コンクリート用 C × 9 %		3, 240	350	1, 134, 000			
			k g	3, 240	350	1, 134, 000			
諸雑費（まるめ）				1		900			
			式	1		900			
計						1, 957, 000			
						1, 957, 000			
単価						19, 570	円／m 3		
						19, 570			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3008号	コンクリート吹付機運転		単位	時間	数量	1	44,720
						1	44,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		79	12.91	1,019	
			k w H	79	12.91	1,019	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m ³ /h級 7m級		1	43,700	43,700	
			時間	1	43,700	43,700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						44,720	
						44,720	
単価						44,720	
						44,720	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3009号	トラックミキサー運転	4.4～4.5m ³	単位	時間	数量	1	4,579
						1	4,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	123	1,599	
			L	13	123	1,599	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m ³		1	2,980	2,980	
			時間	1	2,980	2,980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4,579	
						4,579	
単価						4,579	
						4,579	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－3010号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
						1		204,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-3011号	吹付コンクリート	(t=5cm)	単位	m 3	数量	0	0
						100	19,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	WYB05712
			k g	36,000	10.6	381,600	単-3413号
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0	0	0	
			m 3	80	3,450	276,000	
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		0	0	0	
			m 3	47	3,500	164,500	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9%		0	0	0	
			k g	3,240	350	1,134,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		900	
計						0	
						1,957,000	
単価						0	
						19,570	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－3012号	コンクリート吹付機運転		単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	44, 720
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	79	12. 87	1, 016	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R 一体・C 搭載]	排ガス対策型（第 1 次） 8 ～ 2 2 m 3 ／ h 級 7 m 級			0	0	0	
			時間	1	43, 700	43, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						44, 720	
単価						0	
						44, 720	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3013号	トラックミキサー運転	4.4～4.5m ³	単位	時間	数量	0	0
						1	4,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	123	1,599	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m ³		0	0	0	
			時間	1	2,980	2,980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						4,579	
単価						0	
						4,579	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一3014号	集塵機運転		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		203,900
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	2,090	12.87	26,898		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		0	0	0		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						203,900		
単価						0		
						203,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一3015号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46,580
						1		46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		68	12.91	877		
			k w H	68	12.91	877		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45,700	45,700		
			時間	1	45,700	45,700		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						46,580		
						46,580		
単価						46,580		
						46,580	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一3016号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
						1		204,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-3017号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1	78,900
						1	78,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ含む		1	34,800	34,800	
			本	1	34,800	34,800	
AGF鋼管		中間管 φ114.3mm L=3.050m		1	22,900	22,900	
			本	1	22,900	22,900	
AGF鋼管		端末管 φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横リット付		1	21,200	21,200	
			本	1	21,200	21,200	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						78,900	
						78,900	
単価						78,900	
						78,900	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3018号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	46,580
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		68	12.91	877	
			k w H	68	12.91	877	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						46,580	
						46,580	
単価						46,580	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3019号	運搬台車トラック（トンネル工事中） 〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	6, 171
						1	6, 171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		5. 7	123	701	
			L	5. 7	123	701	
トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		1	5, 470	5, 470	
			時間	1	5, 470	5, 470	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 171	
						6, 171	
単価						6, 171	
						6, 171	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－3020号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
						1		204,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3021号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17, 980	
						1		17, 980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		22. 7	12. 91	293			
			k w H	22. 7	12. 91	293			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						17, 980			
						17, 980			
単価						17, 980			
						17, 980			

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一3022号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
						1		204,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3023号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	46,580
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		68	12.91	877	
			k w H	68	12.91	877	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						46,580	
						46,580	
単価						46,580	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3024号	運搬台車トラック（トンネル工事中） 〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	6, 171
						1	6, 171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		5. 7	123	701	
			L	5. 7	123	701	
トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		1	5, 470	5, 470	
			時間	1	5, 470	5, 470	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 171	
						6, 171	
単価						6, 171	
						6, 171	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3025号	注入台車 トラック[普通型]	4～4. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	2, 105	
						1		2, 105	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		5. 9	123	725			
			L	5. 9	123	725			
トラック [普通型]		4～4. 5 t 積		1	1, 380	1, 380			
			時間	1	1, 380	1, 380			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2, 105			
						2, 105			
単価						2, 105			
						2, 105			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－3026号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	46,580
電力料	産業用電力A		k w H	68	12.87	875		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		時間	1	45,700	45,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						0		
単価						46,580		
						0		
						46,580	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一3027号	集塵機運転		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		203,900
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	2,090	12.87	26,898		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		0	0	0		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						203,900		
単価						0		
						203,900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-3028号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ含む		0	0	0	
			本	1	34,800	34,800	
AGF鋼管		中間管 φ114.3mm L=3.050m		0	0	0	
			本	1	22,900	22,900	
AGF鋼管		端末管 φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横スリット付		0	0	0	
			本	1	21,200	21,200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						78,900	
単価						0	
						78,900	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3029号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	68	12.87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			0	0	0	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						46,580	
単価						0	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3030号	運搬台車トラック（トンネル工事中） 〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	0 1	単価 6, 171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	5. 7	123	701	
トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	1	5, 470	5, 470	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 6, 171	
単価						0 6, 171	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3031号	集塵機運転		単位	日	数量	0	単価	0	
						1		203, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		0	0	0			
			k w H	2, 090	12. 87	26, 898			
集塵機損料（フィルタ式 3, 000m3/min級）		運転 1 日 当り 機械損料		0	0	0			
			日	1	177, 000	177, 000			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		2			
計						0			
						203, 900			
単価						0			
						203, 900	円／日		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一3032号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	17,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	22.7	12.87	292	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						17,980	
単価						0	
						17,980	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3033号	集塵機運転		単位	日	数量	0	0
						1	203,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	2,090	12.87	26,898	
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		0	0	0	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						203,900	
単価						0	
						203,900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3034号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	68	12.87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						46,580	
単価						0	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3035号	運搬台車トラック（トンネル工事中） 〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	0	0
						1	6, 171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	5. 7	123	701	
トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	1	5, 470	5, 470	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						6, 171	
単価						0	
						6, 171	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一3036号	注入台車 トラック[普通型]	4～4. 5 t 積	単位	時間	数量	0	0
						1	2, 105
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	5. 9	123	725	
トラック [普通型]		4～4. 5 t 積		0	0	0	
			時間	1	1, 380	1, 380	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2, 105	
						0	
単価						2, 105	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3037号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17, 980	
						1		17, 980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		22. 7	12. 91	293			
			k w H	22. 7	12. 91	293			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						17, 980			
						17, 980			
単価						17, 980			
						17, 980			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－3038号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
						1		204,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3039号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	22. 7	12. 87	292	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17, 680	17, 680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
	計					0	
						17, 980	
	単価					0	
						17, 980	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3040号	集塵機運転		単位	日	数量	0	0
						1	203,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	2,090	12.87	26,898	
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		0	0	0	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						203,900	
単価						0	
						203,900	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3041号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17, 980	
						1		17, 980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		22. 7	12. 91	293			
			k w H	22. 7	12. 91	293			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						17, 980			
						17, 980			
単価						17, 980			
						17, 980			

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一3042号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
						1		204,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3043号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		17, 980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		0	0	0			
			k w H	22. 7	12. 87	292			
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		8			
計						0			
						17, 980			
単価						0			
						17, 980			

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一3044号	集塵機運転		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		203,900
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	2,090	12.87	26,898		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		0	0	0		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						203,900		
単価						0		
						203,900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一3045号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,980
						1		17,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		22.7	12.91	293		
			k w H	22.7	12.91	293		
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						17,980		
						17,980		
単価						17,980		
						17,980	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3046号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		17, 980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		0	0	0			
			k w H	22. 7	12. 87	292			
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		8			
計						0			
						17, 980			
単価						0			
						17, 980			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-3047号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1	78,900
						1	78,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ含む		1	34,800	34,800	
			本	1	34,800	34,800	
AGF鋼管		中間管 φ114.3mm L=3.050m		1	22,900	22,900	
			本	1	22,900	22,900	
AGF鋼管		端末管 φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横リット付		1	21,200	21,200	
			本	1	21,200	21,200	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						78,900	
						78,900	
単価						78,900	
						78,900	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3048号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	46,580
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			68	12.91	877	
			k w H	68	12.91	877	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						46,580	
						46,580	
単価						46,580	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3049号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17, 980	
						1		17, 980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		22. 7	12. 91	293			
			k w H	22. 7	12. 91	293			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						17, 980			
						17, 980			
単価						17, 980			
						17, 980			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3050号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	46,580
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		68	12.91	877	
			k w H	68	12.91	877	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						46,580	
						46,580	
単価						46,580	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-3051号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ含む		0	0	0	
			本	1	34,800	34,800	
AGF鋼管		中間管 φ114.3mm L=3.050m		0	0	0	
			本	1	22,900	22,900	
AGF鋼管		端末管 φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横スリット付		0	0	0	
			本	1	21,200	21,200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						78,900	
単価						0	
						78,900	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3052号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	68	12.87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						46,580	
単価						0	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一3053号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	17,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	22.7	12.87	292	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						17,980	
単価						0	
						17,980	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3054号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	68	12.87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			0	0	0	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						46,580	
単価						0	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3055号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	46,580
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		68	12.91	877	
			k w H	68	12.91	877	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						46,580	
						46,580	
単価						46,580	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3056号	A G F 鋼管	φ 114. 3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1	単価	78, 900	
						1		78, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
A G F 鋼管		先頭管 φ 114. 3mm L=3. 440m ケーシングトップ 含む		1	34, 800	34, 800			
			本	1	34, 800	34, 800			
A G F 鋼管		中間管 φ 114. 3mm L=3. 050m		1	22, 900	22, 900			
			本	1	22, 900	22, 900			
A G F 鋼管		端末管 φ 114. 3mm L=3. 050m 分別用縦横スリット付		1	21, 200	21, 200			
			本	1	21, 200	21, 200			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						78, 900			
						78, 900			
単価						78, 900			
						78, 900			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3057号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	46,580
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			68	12.91	877	
			k w H	68	12.91	877	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						46,580	
						46,580	
単価						46,580	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3058号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	46,580
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		68	12.91	877	
			k w H	68	12.91	877	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						46,580	
						46,580	
単価						46,580	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3059号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	68	12.87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						46,580	
単価						0	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-3060号	AGF鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管		先頭管 φ114.3mm L=3.440m ケーシングトップ含む		0	0	0	
			本	1	34,800	34,800	
AGF鋼管		中間管 φ114.3mm L=3.050m		0	0	0	
			本	1	22,900	22,900	
AGF鋼管		端末管 φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横スリット付		0	0	0	
			本	1	21,200	21,200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						78,900	
単価						0	
						78,900	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-3061号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	68	12.87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			0	0	0	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						46,580	
単価						0	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3062号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	68	12.87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			0	0	0	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						46,580	
単価						0	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3063号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17, 980	
						1		17, 980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		22. 7	12. 91	293			
			k w H	22. 7	12. 91	293			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						17, 980			
						17, 980			
単価						17, 980			
						17, 980			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一3064号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	17,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	22.7	12.87	292	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						17,980	
単価						0	
						17,980	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3065号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	46,580
						1	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		68	12.91	877	
			k w H	68	12.91	877	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						46,580	
						46,580	
単価						46,580	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3066号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17, 980	
						1		17, 980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		22. 7	12. 91	293			
			k w H	22. 7	12. 91	293			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						17, 980			
						17, 980			
単価						17, 980			
						17, 980			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－3067号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	68	12. 87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			0	0	0	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						46, 580	
単価						0	
						46, 580	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一3068号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	17,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	22.7	12.87	292	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						17,980	
単価						0	
						17,980	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3069号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	204, 000	
						1		204, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		2, 090	12. 91	26, 981			
			k w H	2, 090	12. 91	26, 981			
集塵機損料（フィルタ式 3, 000m3/min級）		運転 1 日 当り 機械損料		1	177, 000	177, 000			
			日	1	177, 000	177, 000			
諸雑費（まるめ）				1		19			
			式	1		19			
計						204, 000			
						204, 000			
単価						204, 000			
						204, 000			

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－3070号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
						1		204,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		2,090	12.91	26,981		
			k w H	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3071号	集塵機運転		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		203,900
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	2,090	12.87	26,898		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		0	0	0		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						203,900		
単価						0		
						203,900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3072号	集塵機運転		単位	日	数量	0	0
						1	203,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	2,090	12.87	26,898	
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		0	0	0	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						203,900	
単価						0	
						203,900	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3073号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	46, 580	
						1		46, 580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		68	12. 91	877			
			k w H	68	12. 91	877			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170 k g 超級		1	45, 700	45, 700			
			時間	1	45, 700	45, 700			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						46, 580			
						46, 580			
単価						46, 580			
						46, 580			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3074号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17, 980	
						1		17, 980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		22. 7	12. 91	293			
			k w H	22. 7	12. 91	293			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						17, 980			
						17, 980			
単価						17, 980			
						17, 980			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3075号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	68	12.87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						46,580	
単価						0	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3076号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	17,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	22.7	12.87	292	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						17,980	
単価						0	
						17,980	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-3077号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	46,580
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		68	12.91	877	
			k w H	68	12.91	877	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						46,580	
						46,580	
単価						46,580	
						46,580	円／時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3078号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17, 980	
						1		17, 980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		22. 7	12. 91	293			
			k w H	22. 7	12. 91	293			
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17, 680	17, 680			
			台・日	1	17, 680	17, 680			
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						17, 980			
						17, 980			
単価						17, 980			
						17, 980			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3079号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	0
						1	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	68	12.87	875	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級			0	0	0	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						46,580	
単価						0	
						46,580	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一3080号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	0
						1	17,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	22.7	12.87	292	
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0	
			台・日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						17,980	
単価						0	
						17,980	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3081号	バックホウ運転		単位	週	数量	1	単価	178, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転			日	5	35, 680	178, 400	WK450700 単－3414号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						178, 400		
単価						178, 400	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3082号	トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	単位	週	数量	1	単価	124, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3	日	5	24, 960	124, 800	WYB03211 単－3415号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						124, 800		
単価						124, 800	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3083号	集塵機運転	各種 440kWh	単位	週	数量	1	単価	913, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		440kWh	日	5	182, 700	913, 500	WK450640 単－3416号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						913, 500		
単価						913, 500	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3084号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	23, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート				1. 147	20, 630	23, 662	WYB03224	
			m 3	1. 147	20, 630	23, 662	単－3417号	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
						8		
計						23, 670		
						23, 670		
単価						23, 670		
						23, 670	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3085号	ロックボルト		単位	m	数量	1	単価	22,760
						1		22,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		4	4,340	17,360		
			組	4	4,340	17,360		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.05	108,000	5,400		
			m ³	0.05	108,000	5,400		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					22,760		
						22,760		
	単価					22,760		
						22,760	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3086号	バックホウ運転		単位	週	数量	1	単価	178, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転			日	5	35, 680	178, 400	WK450700 単－3418号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						178, 400		
単価						178, 400	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3087号	トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	単位	週	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3	日	5	24, 960	124, 800	WYB05418 単－3419号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						124, 800		
単価						124, 800	円／週	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－3088号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付コンクリート			0	0	0	WYB05420	
			m 3	1. 147	20, 630	23, 662	単－3420号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						23, 670		
	単価					0		
						23, 670	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3089号	ロックボルト		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		22,760
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		0	0	0		
			組	4	4,340	17,360		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0		
			m ³	0.05	108,000	5,400		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						22,760		
	単価					0		
						22,760	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3090号	ロックボルト		単位	m	数量	1	単価	4,790
						1		4,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		0.83	4,340	3,602		
			組	0.83	4,340	3,602		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.011	108,000	1,188		
			m3	0.011	108,000	1,188		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					4,790		
						4,790		
	単価					4,790		
						4,790	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3091号	ロックボルト		単位	m	数量	1	単価	9,623
						1		9,623
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		1.67	4,340	7,247		
			組	1.67	4,340	7,247		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.022	108,000	2,376		
			m3	0.022	108,000	2,376		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					9,623		
						9,623		
	単価					9,623		
						9,623	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-3092号	ロックボルト		単位	m	数量	0	0
						1	4,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		0	0	0	
			組	0.83	4,340	3,602	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0	
			m ³	0.011	108,000	1,188	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						4,790	
	単価					0	
						4,790	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-3093号	ロックボルト		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		9, 623
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		0	0	0		
			組	1. 67	4, 340	7, 247		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 022	108, 000	2, 376		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						9, 623		
						0		
単価						9, 623	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3094号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	27,610
						1		27,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付コンクリート			1.338	20,630	27,602	WYB03264	
			m 3	1.338	20,630	27,602	単-3421号	
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					27,610		
						27,610		
	単価					27,610		
						27,610	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3095号	ロックボルト		単位	m	数量	1	単価	11,490
						1		11,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		2	4,340	8,680		
			組	2	4,340	8,680		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.026	108,000	2,808		
			m ³	0.026	108,000	2,808		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					11,490		
						11,490		
	単価					11,490		
						11,490	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3096号	ロックボルト		単位	m	数量	1	単価	17,340
						1		17,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		3	4,340	13,020		
			組	3	4,340	13,020		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.04	108,000	4,320		
			m ³	0.04	108,000	4,320		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					17,340		
						17,340		
	単価					17,340		
						17,340	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-3097号	トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	単位	週	数量	1	単価	124, 800	
						1		124, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		5	24, 960	124, 800	WYB03286		
			日	5	24, 960	124, 800	単-3415号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						124, 800			
						124, 800			
単価						124, 800			
						124, 800	円／週		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3098号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	52, 050	
						1		52, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付コンクリート				2. 523	20, 630	52, 049	WYB03288		
			m 3	2. 523	20, 630	52, 049	単－3422号		
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						52, 050			
						52, 050			
単価						52, 050			
						52, 050	円／m		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-3099号	ロックボルト		単位	m	数量	1	28,830
						1	28,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		5	4,340	21,700	
			組	5	4,340	21,700	
ドライモルタル		ロックボルト用		0.066	108,000	7,128	
			m ³	0.066	108,000	7,128	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						28,830	
						28,830	
単価						28,830	
						28,830	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3100号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	24, 060
						1		24, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート				1. 166	20, 630	24, 054	WYB03276	
			m 3	1. 166	20, 630	24, 054	単－3423号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						24, 060		
						24, 060		
単価						24, 060		
						24, 060	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3101号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0	単価	0
						1		27, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート				0	0	0	WYB05392	
			m 3	1. 338	20, 630	27, 602	単－3424号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						27, 610		
単価						0		
						27, 610	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3102号	ロックボルト		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		11,490
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		0	0	0		
			組	2	4,340	8,680		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0		
			m ³	0.026	108,000	2,808		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						11,490		
	単価					0		
						11,490	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3103号	ロックボルト		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		17,340
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		0	0	0		
			組	3	4,340	13,020		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m ³	0.04	108,000	4,320		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						17,340		
						0		
単価						17,340	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3104号	トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	単位	週	数量	0	単価	0
						1		124, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	WYB05402	
			日	5	24, 960	124, 800	単－3419号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						124, 800		
単価						0		
						124, 800	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3105号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0	単価	0
						1		52, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート				0	0	0	WYB05404	
			m 3	2. 523	20, 630	52, 049	単－3425号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						52, 050		
単価						0		
						52, 050	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3106号	ロックボルト		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		28,830
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		0	0	0		
			組	5	4,340	21,700		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0		
			m ³	0.066	108,000	7,128		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						28,830		
	単価					0		
						28,830	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3107号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0	単価	0
						1		24, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート				0	0	0	WYB05410	
			m 3	1. 166	20, 630	24, 054	単－3426号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						24, 060		
単価						0		
						24, 060	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3108号	トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	単位	週	数量	1	単価	124, 800
						1		124, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		5	24, 960	124, 800	WYB02284	
			日	5	24, 960	124, 800	単－3415号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						124, 800		
						124, 800		
単価						124, 800		
						124, 800	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3109号	ガス切断工	H鋼 H150×150	単位	m	数量	1	単価	6, 490
						1		6, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断（H鋼杭）		150×150		10	649	6, 490	WYB02286	
			箇所	10	649	6, 490	単－3427号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 490		
						6, 490		
単価						6, 490		
						6, 490	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3110号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	200, 600
						1		200, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート				9. 723	20, 630	200, 585	WYB02289	
			m 3	9. 723	20, 630	200, 585	単－3428号	
諸雑費（まるめ）				1		15		
			式	1		15		
計						200, 600		
						200, 600		
単価						200, 600		
						200, 600	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3111号	トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	単位	週	数量	0	単価	0
						1		124, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	WYB05384	
			日	5	24, 960	124, 800	単－3419号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						124, 800		
単価						0		
						124, 800	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3112号	ガス切断工	H鋼 H150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断（H鋼杭）		150×150		0	0	0	WYB05386	
			箇所	10	649	6, 490	単－3429号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6, 490		
単価						0		
						6, 490	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3113号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0	単価	0
						1		200, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート				0	0	0	WYB05389	
			m 3	9. 723	20, 630	200, 585	単－3430号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		15		
計						0		
						200, 600		
単価						0		
						200, 600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3114号	ガス切断工	H鋼 H150×150	単位	m	数量	1	単価	1, 298
						1		1, 298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断（H鋼杭）		150×150		2	649	1, 298	WYB02331	
			箇所	2	649	1, 298	単－3431号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 298		
						1, 298		
単価						1, 298		
						1, 298	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-3115号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	37, 260	
						1		37, 260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼支保工 曲げ本体		SS 4 0 0 H- 2 0 0		0. 276	135, 000	37, 260			
			t	0. 276	135, 000	37, 260			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						37, 260			
						37, 260			
単価						37, 260			
						37, 260	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-3116号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	57, 090	
						1		57, 090	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付コンクリート				2. 767	20, 630	57, 083	WYB02334		
			m 3	2. 767	20, 630	57, 083	単-3432号		
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						57, 090			
						57, 090			
単価						57, 090			
						57, 090	円／m		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3117号	ガス切断工	H鋼 H150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断（H鋼杭）		150×150		0	0	0	WYB05359	
			箇所	2	649	1, 298	単－3433号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 298		
単価						0		
						1, 298	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3118号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0	単価	0
						1		37, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0		0	0	0		
			t	0. 276	135, 000	37, 260		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						37, 260		
単価						0		
						37, 260	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－3119号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付コンクリート			0	0	0	WYB05362	
			m 3	2.767	20,630	57,083	単－3434号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		7		
	計					0		
						57,090		
	単価					0		
						57,090	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一3120号	CⅡ縫返し+下半支保工補強	上半	単位	m	数量	1	381,700
						1	381,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.44	38,502	16,940	
			人	0.44	38,502	16,940	
トンネル世話役				0.44	38,502	16,940	
			人	0.44	38,502	16,940	
トンネル特殊工				2.61	38,768	101,184	
			人	2.61	38,768	101,184	
トンネル作業員				0.44	27,922	12,285	
			人	0.44	27,922	12,285	
ドリルジャンボ運転				0.019	1,863,000	35,397	WK450651
			週	0.019	1,863,000	35,397	単一2296号
コンクリート吹付機運転				0.025	1,102,000	27,550	WK450811
			週	0.025	1,102,000	27,550	単一2297号
ホイールローダ運転				0.013	234,400	3,047	WK450831
			週	0.013	234,400	3,047	単一2298号
吹付プラント設備運転				0.025	311,500	7,787	WK450821
			週	0.025	311,500	7,787	単一2299号
大型ブレーカ運転				0.033	248,600	8,203	WK450801
			週	0.033	248,600	8,203	単一2300号
バックホウ運転				0.013	178,400	2,319	WK450701
			週	0.013	178,400	2,319	単一3081号
ダンプトラック運転		普通		0.013	193,400	2,514	WK450791
			週	0.013	193,400	2,514	単一2307号

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3120号	CⅡ縫返し+下半支保工補強	上半	単位	m	数量	1	381,700
						1	381,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックミキサー運転		4.4～4.5m3		0.025	124,800	3,120	WYB03862
			週	0.025	124,800	3,120	単－3435号
集塵機運転		各種 440kWh		0.088	913,500	80,388	WK450641
			週	0.088	913,500	80,388	単－3083号
吹付コンクリート				1	37,320	37,320	WYB03864
			m	1	37,320	37,320	単－3436号
ロックボルト				1	13,930	13,930	WYB03866
			m	1	13,930	13,930	単－3437号
諸雑費（その他機械）（率） 6%				1		10,219	
			式	1		10,219	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2,557	
			式	1		2,557	
計						381,700	
						381,700	
単価						381,700	
						381,700	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単一3121号	CⅡ縫返し+下半支保工補強	下半	単位	m	数量	1	388,900
						1	388,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.41	38,502	15,785	
			人	0.41	38,502	15,785	
トンネル世話役				0.41	38,502	15,785	
			人	0.41	38,502	15,785	
トンネル特殊工				2.46	38,768	95,369	
			人	2.46	38,768	95,369	
トンネル作業員				0.41	27,922	11,448	
			人	0.41	27,922	11,448	
ドリルジャンボ運転				0.027	1,863,000	50,301	WK450651
			週	0.027	1,863,000	50,301	単一2296号
コンクリート吹付機運転				0.021	1,102,000	23,142	WK450811
			週	0.021	1,102,000	23,142	単一2297号
ホイールローダ運転				0.013	234,400	3,047	WK450831
			週	0.013	234,400	3,047	単一2298号
吹付プラント設備運転				0.021	311,500	6,541	WK450821
			週	0.021	311,500	6,541	単一2299号
大型ブレーカ運転				0.025	248,600	6,215	WK450801
			週	0.025	248,600	6,215	単一2300号
バックホウ運転				0.013	178,400	2,319	WK450701
			週	0.013	178,400	2,319	単一3081号
ダンプトラック運転		普通		0.013	193,400	2,514	WK450791
			週	0.013	193,400	2,514	単一2307号

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3121号	CⅡ縫返し+下半支保工補強	下半	単位	m	数量	1	388,900
						1	388,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックミキサー運転		4.4～4.5m3		0.021	124,800	2,620	WYB03868
			週	0.021	124,800	2,620	単－3438号
集塵機運転		各種 440kWh		0.082	913,500	74,907	WK450641
			週	0.082	913,500	74,907	単－3083号
H形鋼支保工				1	16,610	16,610	WYB03870
			m	1	16,610	16,610	単－3439号
吹付コンクリート				1	31,570	31,570	WYB03871
			m	1	31,570	31,570	単－3440号
ロックボルト				1	13,830	13,830	WYB03873
			m	1	13,830	13,830	単－3441号
諸雑費（その他機械）（率） 7%				1		12,012	
			式	1		12,012	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		4,885	
			式	1		4,885	
計						388,900	
						388,900	
単価						388,900	
						388,900	円／m

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3122号	CⅡ縫返し+下半支保工補強	上半	単位	m	数量	1	単価	217, 100	
						1		217, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 25	38, 502	9, 625			
			人	0. 25	38, 502	9, 625			
トンネル世話役				0. 25	38, 502	9, 625			
			人	0. 25	38, 502	9, 625			
トンネル特殊工				1. 5	38, 768	58, 152			
			人	1. 5	38, 768	58, 152			
トンネル作業員				0. 25	27, 922	6, 980			
			人	0. 25	27, 922	6, 980			
ドリルジャンボ運転				0. 013	1, 863, 000	24, 219	WK450651		
			週	0. 013	1, 863, 000	24, 219	単－2296号		
コンクリート吹付機運転				0. 013	1, 102, 000	14, 326	WK450811		
			週	0. 013	1, 102, 000	14, 326	単－2297号		
ホイールローダ運転				0. 009	234, 400	2, 109	WK450831		
			週	0. 009	234, 400	2, 109	単－2298号		
吹付プラント設備運転				0. 013	311, 500	4, 049	WK450821		
			週	0. 013	311, 500	4, 049	単－2299号		
大型ブレーカ運転				0. 018	248, 600	4, 474	WK450801		
			週	0. 018	248, 600	4, 474	単－2300号		
バックホウ運転				0. 009	178, 400	1, 605	WK450701		
			週	0. 009	178, 400	1, 605	単－3081号		
ダンプトラック運転		普通		0. 009	193, 400	1, 740	WK450791		
			週	0. 009	193, 400	1, 740	単－2307号		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－3122号	CⅡ縫返し+下半支保工補強	上半	単位	m	数量	1	単価	217, 100
						1		217, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3		0. 013	124, 800	1, 622	WYB03876	
			週	0. 013	124, 800	1, 622	単－3442号	
	集塵機運転	各種 440kWh		0. 05	913, 500	45, 675	WK450641	
			週	0. 05	913, 500	45, 675	単－3083号	
	吹付コンクリート			1	18, 670	18, 670	WYB03878	
			m	1	18, 670	18, 670	単－3443号	
	ロックボルト			1	7, 030	7, 030	WYB03880	
			m	1	7, 030	7, 030	単－3444号	
	諸雑費（その他機械）（率） 6%			1		5, 989		
			式	1		5, 989		
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		1, 210		
			式	1		1, 210		
	計					217, 100		
						217, 100		
	単価					217, 100		
						217, 100	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3123号	CⅡ縫返し+下半支保工補強	下半	単位	m	数量	1	単価	389, 000	
						1		389, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 41	38, 502	15, 785			
			人	0. 41	38, 502	15, 785			
トンネル世話役				0. 41	38, 502	15, 785			
			人	0. 41	38, 502	15, 785			
トンネル特殊工				2. 46	38, 768	95, 369			
			人	2. 46	38, 768	95, 369			
トンネル作業員				0. 41	27, 922	11, 448			
			人	0. 41	27, 922	11, 448			
ドリルジャンボ運転				0. 027	1, 863, 000	50, 301	WK450651		
			週	0. 027	1, 863, 000	50, 301			
コンクリート吹付機運転				0. 021	1, 102, 000	23, 142	WK450811		
			週	0. 021	1, 102, 000	23, 142			
ホイールローダ運転				0. 013	234, 400	3, 047	WK450831		
			週	0. 013	234, 400	3, 047			
吹付プラント設備運転				0. 021	311, 500	6, 541	WK450821		
			週	0. 021	311, 500	6, 541			
大型ブレーカ運転				0. 025	248, 600	6, 215	WK450801		
			週	0. 025	248, 600	6, 215			
バックホウ運転				0. 013	178, 400	2, 319	WK450701		
			週	0. 013	178, 400	2, 319			
ダンプトラック運転		普通		0. 013	193, 400	2, 514	WK450791		
			週	0. 013	193, 400	2, 514			

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－3123号	CⅡ縫返し+下半支保工補強	下半	単位	m	数量	1	単価	389,000
						1		389,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラックミキサー運転	4.4～4.5m3		0.021	124,800	2,620	WYB03882	
			週	0.021	124,800	2,620	単－3438号	
	集塵機運転	各種 440kWh		0.082	913,500	74,907	WK450641	
			週	0.082	913,500	74,907	単－3083号	
	H形鋼支保工			1	16,610	16,610	WYB03884	
			m	1	16,610	16,610	単－3439号	
	吹付コンクリート			1	31,570	31,570	WYB03885	
			m	1	31,570	31,570	単－3440号	
	ロックボルト			1	13,930	13,930	WYB03887	
			m	1	13,930	13,930	単－3437号	
	諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		12,012		
			式	1		12,012		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%			1		4,885		
			式	1		4,885		
	計					389,000		
						389,000		
	単価					389,000		
						389,000	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一3124号	CⅡ縫返し+下半支保工補強	上半	単位	m	数量	0	単価	0
						1		381,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0.44	38,502	16,940		
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0.44	38,502	16,940		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	2.61	38,768	101,184		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0.44	27,922	12,285		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651	
			週	0.019	1,863,000	35,397	単一2308号	
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WK450811	
			週	0.025	1,102,000	27,550	単一2309号	
ホイールローダ運転				0	0	0	WK450831	
			週	0.013	234,400	3,047	単一2310号	
吹付プラント設備運転				0	0	0	WK450821	
			週	0.025	311,500	7,787	単一2311号	
大型ブレーカ運転				0	0	0	WK450801	
			週	0.033	248,600	8,203	単一2312号	
バックホウ運転				0	0	0	WK450701	
			週	0.013	178,400	2,319	単一3086号	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.013	193,400	2,514	単一2319号	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－3124号	CⅡ縫返し+下半支保工補強	上半	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		381,700
	トラックミキサー運転	4.4～4.5m3		0	0	0	WYB05328	
			週	0.025	124,800	3,120	単－3445号	
	集塵機運転	各種 440kWh		0	0	0	WK450641	
			週	0.088	913,500	80,388	単－2512号	
	吹付コンクリート			0	0	0	WYB05330	
			m	1	37,320	37,320	単－3446号	
	ロックボルト			0	0	0	WYB05332	
			m	1	13,930	13,930	単－3447号	
	諸雑費（その他機械）（率） 6%			0		0		
			式	1		10,219		
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
			式	1		2,557		
	計					0		
						381,700		
	単価					0		
						381,700	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一3125号	CⅡ縫返し+下半支保工補強	下半	単位	m	数量	0 1	単価 388, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 41	38, 502	15, 785	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 41	38, 502	15, 785	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 46	38, 768	95, 369	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 41	27, 922	11, 448	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651
			週	0. 027	1, 863, 000	50, 301	単一2308号
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WK450811
			週	0. 021	1, 102, 000	23, 142	単一2309号
ホイールローダ運転				0	0	0	WK450831
			週	0. 013	234, 400	3, 047	単一2310号
吹付プラント設備運転				0	0	0	WK450821
			週	0. 021	311, 500	6, 541	単一2311号
大型ブレーカ運転				0	0	0	WK450801
			週	0. 025	248, 600	6, 215	単一2312号
バックホウ運転				0	0	0	WK450701
			週	0. 013	178, 400	2, 319	単一3086号
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791
			週	0. 013	193, 400	2, 514	単一2319号

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－3125号	CⅡ縫返し+下半支保工補強	下半	単位	m	数量	0	単価	0
						1		388,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラックミキサー運転		4.4～4.5m3		0	0	0	WYB05334	
			週	0.021	124,800	2,620	単－3448号	
集塵機運転		各種 440kWh		0	0	0	WK450641	
			週	0.082	913,500	74,907	単－2512号	
H形鋼支保工				0	0	0	WYB05336	
			m	1	16,610	16,610	単－3449号	
吹付コンクリート				0	0	0	WYB05337	
			m	1	31,570	31,570	単－3450号	
ロックボルト				0	0	0	WYB05339	
			m	1	13,830	13,830	単－3451号	
諸雑費（その他機械）（率） 7%				0		0		
			式	1		12,012		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0		
			式	1		4,885		
計						0		
						388,900		
単価						0		
						388,900	円／m	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一3126号	CⅡ縫返し+下半支保工補強	上半	単位	m	数量	0	0
						1	217, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 25	38, 502	9, 625	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 25	38, 502	9, 625	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 5	38, 768	58, 152	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 25	27, 922	6, 980	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651
			週	0. 013	1, 863, 000	24, 219	単一2308号
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WK450811
			週	0. 013	1, 102, 000	14, 326	単一2309号
ホイールローダ運転				0	0	0	WK450831
			週	0. 009	234, 400	2, 109	単一2310号
吹付プラント設備運転				0	0	0	WK450821
			週	0. 013	311, 500	4, 049	単一2311号
大型ブレーカ運転				0	0	0	WK450801
			週	0. 018	248, 600	4, 474	単一2312号
バックホウ運転				0	0	0	WK450701
			週	0. 009	178, 400	1, 605	単一3086号
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791
			週	0. 009	193, 400	1, 740	単一2319号

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－3126号	CⅡ縫返し+下半支保工補強	上半	単位	m	数量	0	0
						1	217, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックミキサー運転		4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB05342
			週	0. 013	124, 800	1, 622	単－3452号
集塵機運転		各種 440kWh		0	0	0	WK450641
			週	0. 05	913, 500	45, 675	単－2512号
吹付コンクリート				0	0	0	WYB05344
			m	1	18, 670	18, 670	単－3453号
ロックボルト				0	0	0	WYB05346
			m	1	7, 030	7, 030	単－3454号
諸雑費（その他機械）（率） 6%				0		0	
			式	1		5, 989	
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		1, 210	
計						0	
						217, 100	
単価						0	
						217, 100	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一3127号	CⅡ縫返し+下半支保工補強	下半	単位	m	数量	0	単価	0
						1		389,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0.41	38,502	15,785		
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0.41	38,502	15,785		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	2.46	38,768	95,369		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0.41	27,922	11,448		
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450651	
			週	0.027	1,863,000	50,301	単一2308号	
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WK450811	
			週	0.021	1,102,000	23,142	単一2309号	
ホイールローダ運転				0	0	0	WK450831	
			週	0.013	234,400	3,047	単一2310号	
吹付プラント設備運転				0	0	0	WK450821	
			週	0.021	311,500	6,541	単一2311号	
大型ブレーカ運転				0	0	0	WK450801	
			週	0.025	248,600	6,215	単一2312号	
バックホウ運転				0	0	0	WK450701	
			週	0.013	178,400	2,319	単一3086号	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.013	193,400	2,514	単一2319号	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3127号	CⅡ縫返し+下半支保工補強	下半	単位	m	数量	0	0
						1	389,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックミキサー運転		4.4～4.5m3		0	0	0	WYB05348
			週	0.021	124,800	2,620	単－3448号
集塵機運転		各種 440kWh		0	0	0	WK450641
			週	0.082	913,500	74,907	単－2512号
H形鋼支保工				0	0	0	WYB05350
			m	1	16,610	16,610	単－3449号
吹付コンクリート				0	0	0	WYB05351
			m	1	31,570	31,570	単－3450号
ロックボルト				0	0	0	WYB05353
			m	1	13,930	13,930	単－3447号
諸雑費（その他機械）（率） 7%				0		0	
			式	1		12,012	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0	
			式	1		4,885	
計						0	
						389,000	
単価						0	
						389,000	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3128号	ロックボルト		単位	m	数量	1	単価	121,400
						1		121,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		21	4,340	91,140		
			組	21	4,340	91,140		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.28	108,000	30,240		
			m ³	0.28	108,000	30,240		
	諸雑費（まるめ）			1		20		
			式	1		20		
	計					121,400		
						121,400		
	単価					121,400		
						121,400	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3129号	ロックボルト		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		121,400
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		0	0	0		
			組	21	4,340	91,140		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m3	0.28	108,000	30,240		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		20		
						0		
計						121,400		
						0		
単価						121,400	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3130号	I B O ボルト	L=2. 000m	単位	本	数量	1	単価	12, 000
						1		12, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	注入式補強ボルト（自穿孔タイプ）	IBOボルト L=2. 000m		1	4, 800	4, 800		
			本	1	4, 800	4, 800		
	超硬ビット	Φ45		1	7, 200	7, 200		
			個	1	7, 200	7, 200		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					12, 000		
						12, 000		
	単価					12, 000		
						12, 000	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単ー3131号	削孔消耗材		単位	式	数量	1	単価	3, 060
						1		3, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
IB0異径スリーブ		T38-R38		0. 036	35, 500	1, 278		
			個	0. 036	35, 500	1, 278		
IB0延長ロッド		R38-R32-600L		0. 036	49, 500	1, 782		
			個	0. 036	49, 500	1, 782		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 060		
						3, 060		
単価						3, 060		
						3, 060		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3132号	ウレタン注入ポンプ運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	22, 850
						1		22, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		11. 4	12. 91	147		
			k w H	11. 4	12. 91	147		
注入用ウレタン注入ポンプ（損料）		流量・圧力チャート印字記録式		1	22, 700	22, 700		
			日	1	22, 700	22, 700		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						22, 850		
						22, 850		
単価						22, 850		
						22, 850	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3133号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	48, 580
						1		48, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		68	12. 91	877		
			k w H	68	12. 91	877		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	47, 700	47, 700		
			時間	1	47, 700	47, 700		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						48, 580		
						48, 580		
単価						48, 580		
						48, 580	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3134号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	187,000
						1		187,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		770	12.91	9,940		
			k w H	770	12.91	9,940		
集塵機損料 (フィル式 3,000m3/min級)		運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費 (まるめ)				1		60		
			式	1		60		
計						187,000		
						187,000		
単価						187,000	円／日	
						187,000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一3135号	運搬台車トラック（トンネル工事中） 〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	6, 440
						1	6, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				5. 3	153	810	
			L	5. 3	153	810	
トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		1	5, 630	5, 630	
			時間	1	5, 630	5, 630	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 440	
						6, 440	
単価						6, 440	
						6, 440	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一3136号	注入台車 トラック[普通型]	4～4. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	2, 271	
						1		2, 271	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油				5. 5	153	841			
			L	5. 5	153	841			
トラック [普通型]		4～4. 5 t 積		1	1, 430	1, 430			
			時間	1	1, 430	1, 430			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2, 271			
						2, 271			
単価						2, 271			
						2, 271			

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3137号	I B O ボルト	L=2. 000m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		12, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入式補強ボルト（自穿孔タイプ）	IBOボルト	L=2. 000m		0	0	0		
			本	1	4, 800	4, 800		
超硬ビット	Φ45			0	0	0		
			個	1	7, 200	7, 200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						12, 000		
						0		
単価						12, 000	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単ー3138号	削孔消耗材		単位	式	数量	0	単価	0
						1		2,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
IB0異径スリーブ		T38-R38		0	0	0		
			個	0.032	35,500	1,136		
IB0延長ロッド		R38-R32-600L		0	0	0		
			個	0.032	49,500	1,584		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,720		
単価						0		
						2,720		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3139号	ウレタン注入ポンプ運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		22, 850
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	11. 4	12. 87	146		
注入用ウレタン注入ポンプ（損料）		流量・圧力チャート印字記録式		0	0	0		
			日	1	22, 700	22, 700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
						0		
計						22, 850		
						0		
単価						22, 850	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3140号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	48, 580
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	68	12. 87	875		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0		
			時間	1	47, 700	47, 700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
						0		
計						48, 580		
						0		
単価						48, 580	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3141号	集塵機運転		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		187, 000
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	770	12. 87	9, 909		
集塵機損料（フィル式 3, 000m3/min級）		運転 1 日当り機械損料		0	0	0		
			日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		91		
計						0		
						187, 000		
単価						0		
						187, 000	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一3142号	運搬台車トラック（トンネル工事中） 〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	0 1	単価 6, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	5. 3	153	810	
トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	1	5, 630	5, 630	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 6, 440	
単価						0 6, 440	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一3143号	注入台車 トラック[普通型]	4～4. 5 t 積	単位	時間	数量	0	0
						1	2, 271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	5. 5	153	841	
トラック [普通型]		4～4. 5 t 積		0	0	0	
			時間	1	1, 430	1, 430	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2, 271	
単価						0	
						2, 271	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3144号	I B O ボルト	L=2. 000m	単位	本	数量	1	単価	12, 000
						1		12, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入式補強ボルト（自穿孔タイプ）		IB0ボルト L=2. 000m		1	4, 800	4, 800		
			本	1	4, 800	4, 800		
超硬ビット		Φ45		1	7, 200	7, 200		
			個	1	7, 200	7, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						12, 000		
						12, 000		
単価						12, 000		
						12, 000		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3145号	削孔消耗材		単位	式	数量	1	単価	1, 530
						1		1, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
IB0異径スリーブ		T38-R38		0. 018	35, 500	639		
			個	0. 018	35, 500	639		
IB0延長ロッド		R38-R32-600L		0. 018	49, 500	891		
			個	0. 018	49, 500	891		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 530		
						1, 530		
単価						1, 530	円／式	
						1, 530		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
単一3146号	ウレタン注入ポンプ運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	22,850
						1	22,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		11.4	12.91	147	
			k w H	11.4	12.91	147	
注入用ウレタン注入ポンプ（損料）		流量・圧力チャート印字記録式		1	22,700	22,700	
			日	1	22,700	22,700	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						22,850	
						22,850	
単価						22,850	
						22,850	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3147号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	48, 580
						1		48, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		68	12. 91	877		
			k w H	68	12. 91	877		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 1 7 0 k g 超級		1	47, 700	47, 700		
			時間	1	47, 700	47, 700		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						48, 580		
						48, 580		
単価						48, 580		
						48, 580	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3148号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	187,000
						1		187,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		770	12.91	9,940		
			k w H	770	12.91	9,940		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						187,000		
						187,000		
単価						187,000	円／日	
						187,000		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3149号	I B O ボルト	L=2. 000m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		12, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入式補強ボルト（自穿孔タイプ）	IBOボルト	L=2. 000m		0	0	0		
			本	1	4, 800	4, 800		
超硬ビット	Φ45			0	0	0		
			個	1	7, 200	7, 200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						12, 000		
						0		
単価						12, 000	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単ー3150号	削孔消耗材		単位	式	数量	0	単価	0
						1		1, 444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
IB0異径スリーブ		T38-R38		0	0	0		
			個	0. 017	35, 500	603		
IB0延長ロッド		R38-R32-600L		0	0	0		
			個	0. 017	49, 500	841		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 444		
単価						0		
						1, 444		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3151号	ウレタン注入ポンプ運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		22, 850
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	11. 4	12. 87	146		
注入用ウレタン注入ポンプ（損料）		流量・圧力チャート印字記録式		0	0	0		
			日	1	22, 700	22, 700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
						0		
計						22, 850		
						0		
単価						22, 850	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3152号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	48, 580
電力料	産業用電力A			0	0	0		
			k w H	68	12. 87	875		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次）3ブーム・2バスケット 1 7 0 k g 超級			0	0	0		
			時間	1	47, 700	47, 700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						48, 580		
単価						0		
						48, 580	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3153号	集塵機運転		単位	日	数量	0	単価	0
						1		187, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	770	12. 87	9, 909		
集塵機損料 (フィル式 3, 000m3/min級)		運転 1 日当り機械損料		0	0	0		
			日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		91		
計						0		
						187, 000		
単価						0		
						187, 000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3154号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	0	単価	0
						1		1, 863, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB03919	
			日	5	372, 500	1, 862, 500	単－3455号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		500		
計						0		
						1, 863, 000		
単価						0		
						1, 863, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3155号	集塵機運転	各種 440kWh	単位	週	数量	1	単価	913, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		440kWh					WK450640	
			日	5	182, 700	913, 500	単－3456号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計								
						913, 500		
単価								
						913, 500	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
単-3156号	ロックボルト	IB0ボルト L6000mm 18t耐力	単位	m	数量	0	0
						1	391, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自穿孔アンカー		IB0ボルト L=3.000m		0	0	0	
			本	26	7,200	187,200	
チップビット		Φ45		0	0	0	
			個	13	7,200	93,600	
スリーブ		R32×150		0	0	0	
			個	13	2,240	29,120	
ナット		R32		0	0	0	
			個	13	1,120	14,560	
角座金		150×150×厚9(mm)		0	0	0	
			枚	13	440	5,720	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m ³	0.343	178,000	61,054	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		46	
計						0	
						391,300	
単価						0	
						391,300	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-3157号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	日	数量	1	52, 410
						1	52, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	18, 060	18, 060	
			人	1	18, 060	18, 060	
軽油		1. 2号		65	123	7, 995	
			L	65	123	7, 995	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		1. 29	19, 700	25, 413	
			供用日	1. 29	19, 700	25, 413	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1. 29	731	942	
			供用日	1. 29	731	942	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						52, 410	
						52, 410	
単価						52, 410	
						52, 410	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3158号	コンクリートポール（電力仕様）（60%）	1 0 m末口 1 9 c m 3 . 4 K N	単位	本	数量	0	単価	0
						100		22, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（電力仕様）		1 0 m末口 1 9 c m 3 . 4 K N		0	0	0		
			本	60	37, 300	2, 238, 000		
計						0		
						2, 238, 000		
単価						0		
						22, 380	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3159号	軽腕金 L G A（電力規格品）（60%）	1 . 8 テ（高圧 3 線引通・総檜出）	単位	本	数量	0	単価	0
						100		1, 458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽腕金 L G A（電力規格品）		1 . 8 テ（高圧 3 線引通・総檜出）		0	0	0		
			本	60	2, 430	145, 800		
計						0		
						145, 800		
単価						0		
						1, 458	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一3160号	軽腕金 L G A（電力規格品）（60%）	0. 9 テ（低圧 2 線引通・引留）	単位	本	数量	0	単価	0
						100		816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽腕金 L G A（電力規格品）		0. 9 テ（低圧 2 線引通・引留）		0	0	0		
			本	60	1, 360	81, 600		
計						0		
						81, 600		
単価						0		
						816	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一3161号	配電線用架線金具（丸型アームタイ）（60%）	2. 3 × 2 5 × 9 4 5（mm）	単位	本	数量	0	単価	0
						100		390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2. 3 × 2 5 × 9 4 5（mm）		0	0	0		
			本	60	650	39, 000		
計						0		
						39, 000		
単価						0		
						390	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3162号	配電線用架線金具（Ｕボルト）（60%）	1 3 × 2 2 0 mm	単位	個	数量	0	単価	0
						100		493. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（Ｕボルト）		1 3 × 2 2 0 mm		0	0	0		
			個	60	822	49, 320		
計						0		
						49, 320		
単価						0		
						493. 2	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3163号	がいし（配電線用）（60%）	高圧耐張がいし 普通形	単位	個	数量	0	単価	0
						100		1, 158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形		0	0	0		
			個	60	1, 930	115, 800		
計						0		
						115, 800		
単価						0		
						1, 158	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3164号	配電線用架線金具（銅線用引留クラ ンプ）（60%）	耐張碍子用 3 8 mm 2	単位	個	数量	0	単価	0
						100		1, 014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）		耐張碍子用 3 8 mm 2		0	0	0		
			個	60	1, 690	101, 400		
計						0		
						101, 400		
単価						0		
						1, 014	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3165号	配電線用架線金具（蓄力形コネクタ ）（75%）	3 8 mm 2	単位	個	数量	0	単価	0
						100		431. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）		3 8 mm 2		0	0	0		
			個	75	575	43, 125		
計						0		
						43, 125		
単価						0		
						431. 2	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3166号	配電用避雷器(75%)	8. 4 K V 一般型	単位	個	数量	0	単価	0
						100		7, 575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電用避雷器		8. 4 K V 一般型		0	0	0		
			個	75	10, 100	757, 500		
計						0		
						757, 500		
単価						0		
						7, 575	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3167号	がいし（配電線用）(60%)	玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	単位	個	数量	0	単価	0
						100		310. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0		0	0	0		
			個	60	517	31, 020		
計						0		
						31, 020		
単価						0		
						310. 2	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3168号	がいし（配電線用）（60%）	高圧ピンがいし 普通形 大	単位	個	数量	0	単価	0
						100		648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大		0	0	0		
			個	60	1, 080	64, 800		
計						0		
						64, 800		
単価						0		
						648	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3169号	亜鉛メッキ鋼より線（全損）	2 種 A 級 2 2 m m 2	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛メッキ鋼より線		2 種 A 級 2 2 m m 2		0	0	0		
			k g	1	387	387		
計						0		
						387		
単価						0		
						387	円／k g	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一3170号	配電線用架線金具（巻付グリップ） （全損）	シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	単位	個	数量	0	単価	0
						1		271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2		0	0	0		
			個	1	271	271		
計						0		
						271		
単価						0		
						271	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一3171号	コンクリート根かせ (60%)	A型（バンド付）	単位	個	数量	0	単価	0
						100		2, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート根かせ		A型（バンド付）		0	0	0		
			個	60	4, 000	240, 000		
計						0		
						240, 000		
単価						0		
						2, 400	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一3172号	配電線用架線金具（足場ボルト）（60%）	C P 用	単位	本	数量	0	単価	0
						100		93. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P 用		0	0	0		
			本	60	156	9, 360		
計						0		
						9, 360		
単価						0		
						93. 6	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一3173号	厚鋼電線管（100%）	G 7 0	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 7 0		0	0	0		
			m	1	1, 324. 8	1, 324		
計						0		
						1, 324		
単価						0		
						1, 324	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3174号	厚鋼電線管(100%)	G 2 8	単位	m	数量	0	単価	0
						1		435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 2 8		0	0	0		
			m	1	435. 74	435		
計						0		
						435		
単価						0		
						435	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3175号	装柱金具(全損)	S F B T－1 0 （ステンレスベルト）	単位	m	数量	0	単価	0
						1		67
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
装柱金具		S F B T－1 0 （ステンレスベルト）		0	0	0		
			m	1	67	67		
計						0		
						67		
単価						0		
						67	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3176号	装柱金具(全損)	S L S－1（ステンレスベルト締付金具）	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	装柱金具	S L S－1（ステンレスベルト締付金具）		0	0	0		
			個	1	109	109		
	計					0		
						109		
	単価					0		
						109	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3177号	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル(65%)	6 K V（C V）3 8 m m 2 3 心	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	6 K V（C V）3 8 m m 2 3 心		0	0	0		
			m	65	1, 820	118, 300		
	計					0		
						118, 300		
	単価					0		
						1, 183	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3178号	高压引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 (65%)	6. 6 K V P D C 3 8 m m 2	単位	m	数量	0	単価	0
						100		343. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压引下用架橋ポリエチレン絶縁電線		6. 6 K V P D C 3 8 m m 2		0	0	0		
			m	65	529	34, 385		
計						0		
						34, 385		
単価						0		
						343. 8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3179号	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (65%)	I V 3 8 m m 2	単位	m	数量	0	単価	0
						100		229. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 V ビニル絶縁電線		I V 3 8 m m 2		0	0	0		
			m	65	353	22, 945		
計						0		
						22, 945		
単価						0		
						229. 4	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3180号	連結式接地棒(全損)	φ 1 0 × 1 5 0 0 mm	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		1, 110
	連結式接地棒	φ 1 0 × 1 5 0 0 mm		0	0	0		
			本	1	1, 110	1, 110		
	計					0		
						1, 110		
	単価					0		
						1, 110	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3181号	連結式接地棒用リード端子(全損)	φ 1 0 用 2 2 mm 2 × 5 0 0	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		505
	連結式接地棒用リード端子	φ 1 0 用 2 2 mm 2 × 5 0 0		0	0	0		
			本	1	505	505		
	計					0		
						505		
	単価					0		
						505	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3182号	接地極銅板(全損)	9 0 0 × 9 0 0 × 1 . 5 t 黄銅ロウ付	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	接地極銅板	9 0 0 × 9 0 0 × 1 . 5 t 黄銅ロウ付		0	0	0		
			枚	1	19, 800	19, 800		
	計					0		
						19, 800		
	単価					0		
						19, 800	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3183号	配電線用架線金具(全損)	蓄力形コネクタ用 1 0 0 A (高圧水切カバー)	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 1 0 0 A (高圧水切カバー)		0	0	0		
			個	1	547	547		
	計					0		
						547		
	単価					0		
						547	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一3184号	配電線用架線金具(全損)	蓄力形コネクタ用 T 1 2 個用 (高圧分岐カバー)	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 T 1 2 個用 (高圧分岐カバー)		0	0	0		
			個	1	376	376		
	計					0		
						376		
	単価					0		
						376	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一3185号	ステーブロック ロッド付き(全損)	N o . 1 5 0 0 × 2 5 0	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ステーブロック ロッド付き	N o . 1 5 0 0 × 2 5 0		0	0	0		
			個	1	5, 230	5, 230		
	計					0		
						5, 230		
	単価					0		
						5, 230	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3186号	端末処理材料（CV）JCAA規格 （全損）	6KV 屋外 38mm2 3心	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	端末処理材料（CV）JCAA規格	6KV 屋外 38mm2 3心		0	0	0		
			組	1	14,700	14,700		
	計					0		
						14,700		
	単価					0		
						14,700	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3187号	端末処理材料（CV）JCAA規格 （全損）	6KV 屋内 38mm2 3心	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	端末処理材料（CV）JCAA規格	6KV 屋内 38mm2 3心		0	0	0		
			組	1	11,200	11,200		
	計					0		
						11,200		
	単価					0		
						11,200	円／組	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3188号	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (65%)	I V 2 2 m m 2	単位	m	数量	0	単価	0
						100		139. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 2 2 m m 2		0	0	0		
			m	65	214	13, 910		
計						0		
						13, 910		
単価						0		
						139. 1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3189号	配電線用架線金具（銅線用引留クラ ンプ）（60%）	耐張碍子用 2 2 m m 2	単位	個	数量	0	単価	0
						100		1, 014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）		耐張碍子用 2 2 m m 2		0	0	0		
			個	60	1, 690	101, 400		
計						0		
						101, 400		
単価						0		
						1, 014	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3190号	配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）（75%）	2 2 mm 2	単位	個	数量	0	単価	0
						100		291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）		2 2 mm 2		0	0	0		
			個	75	388	29, 100		
計						0		
						29, 100		
単価						0		
						291	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3191号	厚鋼電線管 (100%)	G 5 4	単位	m	数量	0	単価	0
						1		920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 5 4		0	0	0		
			m	1	920. 72	920		
計						0		
						920		
単価						0		
						920	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一3192号	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(65%)	6KV（CV）22mm2 3心	単位	m	数量	0	単価	0
						100		876.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		6KV（CV）22mm2 3心		0	0	0		
			m	65	1,348	87,620		
計						0		
						87,620		
単価						0		
						876.2	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一3193号	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線(65%)	6. 6KV PDC 22mm2	単位	m	数量	0	単価	0
						100		209.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線		6. 6KV PDC 22mm2		0	0	0		
			m	65	322	20,930		
計						0		
						20,930		
単価						0		
						209.3	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3194号	端末処理材料（CV）JCAA規格 （全損）	6KV 屋外 22mm2 3心	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	端末処理材料（CV）JCAA規格	6KV 屋外 22mm2 3心		0	0	0		
			組	1	12,500	12,500		
	計					0		
						12,500		
	単価					0		
						12,500	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3195号	端末処理材料（CV）JCAA規格 （全損）	6KV 屋内 22mm2 3心	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	端末処理材料（CV）JCAA規格	6KV 屋内 22mm2 3心		0	0	0		
			組	1	10,400	10,400		
	計					0		
						10,400		
	単価					0		
						10,400	円／組	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3196号	仮設ボックス(75%)	屋外用 400×300×200	単位	面	数量	0	単価	0
						100		10,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス		屋外用 400×300×200		0	0	0		
			面	75	14,300	1,072,500		
計						0		
						1,072,500		
単価						0		
						10,720	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3197号	漏電遮断器(75%)	600V 3P 50AF	単位	個	数量	0	単価	0
						100		4,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏電遮断器		600V 3P 50AF		0	0	0		
			個	75	5,960	447,000		
計						0		
						447,000		
単価						0		
						4,470	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3198号	漏電遮断器(75%)	6 0 0 V 3 P 1 0 0 A F	単位	個	数量	0	単価	0
						100		8, 625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏電遮断器		6 0 0 V 3 P 1 0 0 A F		0	0	0		
			個	75	11, 500	862, 500		
計						0		
						862, 500		
単価						0		
						8, 625	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3199号	丸形アース棒(全損)	E－B 3 1 0 ϕ $\times$ 1 0 0 0 mm	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸形アース棒		E－B 3 1 0 ϕ $\times$ 1 0 0 0 mm		0	0	0		
			本	1	1, 010	1, 010		
計						0		
						1, 010		
単価						0		
						1, 010	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3200号	接地棒用リード端子(全損)	E－B 1 0 1 0 φ 用 8 × 5 0 0	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	接地棒用リード端子	E－B 1 0 1 0 φ 用 8 × 5 0 0		0	0	0		
			本	1	325	325		
	計					0		
						325		
	単価					0		
						325	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3201号	6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル (65%)	V V－R（S V） 3 8 m m 2 3 心	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル	V V－R（S V） 3 8 m m 2 3 心		0	0	0		
			m	65	1, 128	73, 320		
	計					0		
						73, 320		
	単価					0		
						733. 2	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3202号	仮設ボックス(60%)	屋外用 400×300×200	単位	面	数量	0	単価	0
						100		8,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス		屋外用 400×300×200		0	0	0		
			面	60	14,300	858,000		
計						0		
						858,000		
単価						0		
						8,580	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3203号	漏電遮断器(60%)	600V 3P 50AF	単位	個	数量	0	単価	0
						100		3,576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏電遮断器		600V 3P 50AF		0	0	0		
			個	60	5,960	357,600		
計						0		
						357,600		
単価						0		
						3,576	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3204号	漏電遮断器 (60%)	6 0 0 V 3 P 1 0 0 A F	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	漏電遮断器	6 0 0 V 3 P 1 0 0 A F		0	0	0		
			個	60	11, 500	690, 000		
	計					0		
						690, 000		
	単価					0		
						6, 900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3205号	6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル (50%)	V V－R (S V) 3 8 m m 2 3 心	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル	V V－R (S V) 3 8 m m 2 3 心		0	0	0		
			m	50	1, 128	56, 400		
	計					0		
						56, 400		
	単価					0		
						564	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単一3206号	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 3年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 91,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面	1	6,435	6,435		
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	2,682	5,364		
漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	5,175	5,175		
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,010	1,010		
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	325	325		
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	451.2	4,512		
電工		人	3.39	20,265	68,698		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					91,520		
単価					91,520	円／面	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単一3207号	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 84,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面	1	4,290	4,290		
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	1,788	3,576		
漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	3,450	3,450		
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,010	1,010		
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	325	325		
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	338.4	3,384		
電工		人	3.39	20,265	68,698		
諸雑費（まるめ）		式	1		7		
計					84,740		
単価					84,740	円／面	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単一3208号	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 79,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用 400×300×200		面	1	2,860	2,860	
漏電遮断器	600V 3P 50AF		個	2	1,192	2,384	
漏電遮断器	600V 3P 100AF		個	1	2,300	2,300	
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm		本	1	1,010	1,010	
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500		本	1	325	325	
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心		m	10	169.2	1,692	
電工			人	3.39	20,265	68,698	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						79,270	
単価						79,270	円／面

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3209号	高压架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(65%)	6 K V (C V) 1 4 m m 2 3 心	単位	m	数量	0	単価	0
						100		698. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		6 K V (C V) 1 4 m m 2 3 心		0	0	0		
			m	65	1, 074	69, 810		
計						0		
						69, 810		
単価						0		
						698. 1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3210号	トンネル用ケーブル支持具(全損)	T A 8 5	単位	個	数量	0	単価	0
						1		600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル用ケーブル支持具		T A 8 5		0	0	0		
			個	1	600	600		
計						0		
						600		
単価						0		
						600	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3211号	一般用ケーブル受皿(全損)	1 5 R ポリエチレン	単位	個	数量	0	単価	0
						1		180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般用ケーブル受皿		1 5 R ポリエチレン		0	0	0		
			個	1	180	180		
計						0		
						180		
単価						0		
						180	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3212号	アンカーボルト(全損)	M 1 0	単位	個	数量	0	単価	0
						1		52
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		M 1 0		0	0	0		
			個	1	52	52		
計						0		
						52		
単価						0		
						52	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3213号	6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル (65%)	V V－R（S V） 1 5 0 mm 2 3 心	単位	m	数量	0	単価	0
						100		3, 032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル		V V－R（S V） 1 5 0 mm 2 3 心		0	0	0		
			m	65	4, 665	303, 225		
計						0		
						303, 225		
単価						0		
						3, 032	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3214号	一般用ケーブル受皿(全損)	2 5 R ポリエチレン	単位	個	数量	0	単価	0
						1		220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般用ケーブル受皿		2 5 R ポリエチレン		0	0	0		
			個	1	220	220		
計						0		
						220		
単価						0		
						220	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3215号	6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル (50%)	V V－R（S V） 1 5 0 mm 2 3 心	単位	m	数量	0	単価	0
						100		2, 332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル		V V－R（S V） 1 5 0 mm 2 3 心		0	0	0		
			m	50	4, 665	233, 250		
計						0		
						233, 250		
単価						0		
						2, 332	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3216号	6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル (65%)	V V－R（S V） 5. 5 mm 2 3 心	単位	m	数量	0	単価	0
						100		134. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル		V V－R（S V） 5. 5 mm 2 3 心		0	0	0		
			m	65	207	13, 455		
計						0		
						13, 455		
単価						0		
						134. 5	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3217号	6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル (65%)	V V－R（S V）2 0 0 mm 2 3 心	単位	m	数量	0	単価	0
						100		4, 143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル		V V－R（S V）2 0 0 mm 2 3 心		0	0	0		
			m	65	6, 375	414, 375		
計						0		
						414, 375		
単価						0		
						4, 143	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3218号	6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル (50%)	V V－R（S V）5. 5 mm 2 3 心	単位	m	数量	0	単価	0
						100		103. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル		V V－R（S V）5. 5 mm 2 3 心		0	0	0		
			m	50	207	10, 350		
計						0		
						10, 350		
単価						0		
						103. 5	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3219号	6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル (15%)	V V－R（S V） 1 5 0 mm 2 3 心	単位	m	数量	0	単価	0
						100		699. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル		V V－R（S V） 1 5 0 mm 2 3 心		0	0	0		
			m	15	4, 665	69, 975		
計						0		
						69, 975		
単価						0		
						699. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3220号	コンクリートポール（N T T通信） (45%)	7 m末口 1 9 c m 4. 2 K N	単位	本	数量	0	単価	0
						100		12, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（N T T通信）		7 m末口 1 9 c m 4. 2 K N		0	0	0		
			本	45	27, 200	1, 224, 000		
計						0		
						1, 224, 000		
単価						0		
						12, 240	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3221号	がいし（配電線用）（45%）	低圧引留がいし 7 5 × 6 5	単位	個	数量	0	単価	0
						100		84. 15
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 7 5 × 6 5		0	0	0		
			個	45	187	8, 415		
計						0		
						8, 415		
単価						0		
						84. 15	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3222号	配電線用架線金具（低圧ラック）（45%）	電力・J R規格品（R L－O）	単位	個	数量	0	単価	0
						100		84. 15
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・J R規格品（R L－O）		0	0	0		
			個	45	187	8, 415		
計						0		
						8, 415		
単価						0		
						84. 15	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3223号	配電線用架線金具（足場ボルト）（45%）	C P 用	単位	本	数量	0	単価	0
						100		70. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P 用		0	0	0		
			本	45	156	7, 020		
計						0		
						7, 020		
単価						0		
						70. 2	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3224号	屋外用ビニル絶縁電線(50%)	OW 6 0 mm 2	単位	m	数量	0	単価	0
						100		265. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁電線		OW 6 0 mm 2		0	0	0		
			m	50	531	26, 550		
計						0		
						26, 550		
単価						0		
						265. 5	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3225号	コンクリート根かせ(45%)	A型（バンド付）	単位	個	数量	0	単価	0
						100		1, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート根かせ		A型（バンド付）		0	0	0		
			個	45	4, 000	180, 000		
計						0		
						180, 000		
単価						0		
						1, 800	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3226号	亜鉛メッキ鋼より線(全損)	2種A級 2 2 mm 2	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2 2 mm 2		0	0	0		
			k g	1	387	387		
計						0		
						387		
単価						0		
						387	円／k g	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3227号	配電線用架線金具（巻付グリップ） （全損）	シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	単位	個	数量	0	単価	0
						1		271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2		0	0	0		
			個	1	271	271		
計						0		
						271		
単価						0		
						271	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3228号	ステーブロック ロッド付き(全損)	N o . 1 5 0 0 × 2 5 0	単位	個	数量	0	単価	0
						1		5, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステーブロック ロッド付き		N o . 1 5 0 0 × 2 5 0		0	0	0		
			個	1	5, 230	5, 230		
計						0		
						5, 230		
単価						0		
						5, 230	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3229号	がいし（配電線用）（45%）	玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	単位	個	数量	0	単価	0
						100		232. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0		0	0	0		
			個	45	517	23, 265		
計						0		
						23, 265		
単価						0		
						232. 6	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3230号	コンクリートポール（N T T通信） （60%）	7 m末口 1 9 c m 4 . 2 K N	単位	本	数量	0	単価	0
						100		16, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（N T T通信）		7 m末口 1 9 c m 4 . 2 K N		0	0	0		
			本	60	27, 200	1, 632, 000		
計						0		
						1, 632, 000		
単価						0		
						16, 320	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3231号	がいし（配電線用）（60%）	低圧引留がいし 7 5 × 6 5	単位	個	数量	0	単価	0
						100		112. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 7 5 × 6 5		0	0	0		
			個	60	187	11, 220		
計						0		
						11, 220		
単価						0		
						112. 2	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3232号	配電線用架線金具（低圧ラック）（60%）	電力・J R規格品（R L－O）	単位	個	数量	0	単価	0
						100		112. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・J R規格品（R L－O）		0	0	0		
			個	60	187	11, 220		
計						0		
						11, 220		
単価						0		
						112. 2	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3233号	配電線用架線金具（足場ボルト）（60%）	C P 用	単位	本	数量	0	単価	0
						100		93. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P 用		0	0	0		
			本	60	156	9, 360		
計						0		
						9, 360		
単価						0		
						93. 6	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3234号	屋外用ビニル絶縁電線（65%）	OW 2．6 mm	単位	m	数量	0	単価	0
						100		31. 52
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁電線		OW 2．6 mm		0	0	0		
			m	65	48. 5	3, 152		
計						0		
						3, 152		
単価						0		
						31. 52	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3237号	屋外用ビニル絶縁電線 (50%)	OW 2 2 mm 2	単位	m	数量	0	単価	0
						100		103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁電線		OW 2 2 mm 2		0	0	0		
			m	50	206	10, 300		
計						0		
						10, 300		
単価						0		
						103	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3238号	屋外用ビニル絶縁電線 (65%)	OW 6 0 mm 2	単位	m	数量	0	単価	0
						100		345. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁電線		OW 6 0 mm 2		0	0	0		
			m	65	531	34, 515		
計						0		
						34, 515		
単価						0		
						345. 1	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3239号	6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル (65%)	V V－R（S V） 1 0 0 mm 2 3 心	単位	m	数量	0	単価	0
						100		1, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル		V V－R（S V） 1 0 0 mm 2 3 心		0	0	0		
			m	65	3, 032	197, 080		
計						0		
						197, 080		
単価						0		
						1, 970	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3240号	白熱灯ランプ(全損)	5 0 0 W	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
白熱灯ランプ		5 0 0 W		0	0	0		
			個	1	1, 760	1, 760		
計						0		
						1, 760		
単価						0		
						1, 760	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3241号	照明器具（切羽照明用）（75%）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）		0	0	0		
			個	75	3, 870	290, 250		
	計					0		
						290, 250		
	単価					0		
						2, 902	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3242号	6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル （65%）	V V－R（S V） 5． 5 mm 2 2 心	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル	V V－R（S V） 5． 5 mm 2 2 心		0	0	0		
			m	65	154	10, 010		
	計					0		
						10, 010		
	単価					0		
						100. 1	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3243号	白熱灯ランプ(全損)	5 0 0 W	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
白熱灯ランプ		5 0 0 W		0	0	0		
			個	1	1, 760	1, 760		
計						0		
						1, 760		
単価						0		
						1, 760	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3244号	6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル (C T (65%))	2 P N C T 3 . 5 m m 2 2 心	単位	m	数量	0	単価	0
						100		167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル (C T)		2 P N C T 3 . 5 m m 2 2 心		0	0	0		
			m	65	257	16, 705		
計						0		
						16, 705		
単価						0		
						167	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3245号	切羽照明	労務費なし 1年未満 設備費含む 238日	単位	個	数量	10	単価	6,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
白熱灯ランプ		500W	個	30	1,760	52,800		
照明器具（切羽照明用）		リフレクタ投光器（500W・ガード取付金具付）	個	10	774	7,740		
600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）		2PNC T 3.5mm2 2心	m	100	38.55	3,855		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64,400		
単価						6,440	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3246号	蛍光ランプ（直管形）（全損）	F L R－４０（ラピッドスタート形）	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蛍光ランプ（直管形）	F L R－４０（ラピッドスタート形）		0	0	0		
			個	1	290	290		
	計					0		
						290		
	単価					0		
						290	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3247号	照明器具（坑内照明用）（75%）	４０W蛍光灯 防湿・防雨型	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明器具（坑内照明用）	４０W蛍光灯 防湿・防雨型		0	0	0		
			個	75	14, 800	1, 110, 000		
	計					0		
						1, 110, 000		
	単価					0		
						11, 100	円／個	

参考資料 (2)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3249号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	42,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	20,580	20,580		
	軽油	1. 2号	L	69	123	8,487		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.16	12,000	13,920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					42,990		
	単価					42,990	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-3250号	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]	モータ駆動型 口径6 5 mm 5段 全揚程6 0	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		3, 037	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		0	0	0			
			k w H	115. 6	12. 87	1, 487			
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]		モータ駆動型 口径6 5 mm 5段 全揚程6 0 m		0	0	0			
			日	1	1, 550	1, 550			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						3, 037			
単価						0			
						3, 037	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3251号	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径5 0 mm 全揚程1 0 m	単位	日	数量	1	単価	238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k w H	7. 99	12. 87	102		
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径5 0 mm 全揚程1 0 m	日	1	136	136		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						238		
単価						238	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3252号	排水設備運転		単位	日	数量	1	単価	3,672
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程20m	日	4	918	3,672	単－3457号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,672		
	単価					3,672	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3253号	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	単位	日	数量	1	単価	2,201
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k w H	105. 6	12. 87	1,359		
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1	842	842		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,201		
単価						2,201	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3254号	軸流ファン運転費	各種 90kWh 1174m 83日	単位	式	数量	1	単価	6, 875, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k w H	126, 990	12. 87	1, 634, 361		
軸流ファン損料		運転 1 日当り機械損料	日	83	59, 900	4, 971, 700		
風管			m ・ 日	97, 442	2. 76	268, 939		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 875, 000		
単価						6, 875, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3255号	軸流ファン運転費	各種 180kWh 1174m 795日	単位	式	数量	1	単価	81, 510, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k w H	2, 432, 700	12. 87	31, 308, 849		
軸流ファン損料		運転 1 日当り機械損料	日	795	59, 900	47, 620, 500		
風管			m ・ 日	933, 330	2. 76	2, 575, 990		
諸雑費（まるめ）			式	1		4, 661		
計						81, 510, 000		
単価						81, 510, 000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－3256号	現場発生品運搬	ベーストラック4t級 吊2. 9t DID無 2. 0km以下	単位	t	数量	0	0
						1	774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t		0	0	0	
			供用日	0. 017	9, 510	161	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 014	20, 790	291	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0. 014	20, 580	288	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	0. 279	123	34	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						774	
単価						0	
						774	円／ t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－3257号	現場発生品積込・荷卸し	ベーストラック4t級 吊2. 9t	単位	t	数量	0	0
						1	7, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t		0	0	0	
			供用日	0. 169	9, 510	1, 607	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 139	20, 790	2, 889	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0. 139	20, 580	2, 860	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	0. 279	123	34	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						7, 390	
単価						0	
						7, 390	円／ t

参考資料 (2)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3259号	高所作業車運転		単位	日	数量	1	単価	15, 880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	16	123	1, 968		
高所作業車（リフト車）		〔自走式（ホイール）・ブーム型〕 作業床高12～13m	日	1. 3	10, 700	13, 910		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15, 880		
単価						15, 880	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3260号	鉄骨部材（賃料）		単位	月	数量	0	単価	0
						1		26, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄骨部材（賃料）				0	0	0		
			t・月	6. 471	4, 080	26, 401		
計						0		
						26, 401		
単価						0		
						26, 400	円／月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3261号	標準パネル（賃料）		単位	月	数量	0	単価	0
						1		209, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準パネル（賃料）				0	0	0		
			m 2・月	280	747	209, 160		
計						0		
						209, 160		
単価						0		
						209, 100	円／月	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3262号	あと施工アンカー工事		単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,244
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル40mm）	30mm以上200mm未満		0	0	0	CB224410	
			孔	1	508.7	508		
	コンクリートアンカー（樹脂系）	R-19N		0	0	0		
			本	1	542	542		
	アンカーボルト	M20×300		0	0	0		
			本	1	194	194		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,244		
	単価					0		
						1,244	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一3263号	鉄骨工事		単位	t	数量	0	0
						1	43, 090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 18	22, 260	4, 006		
とび工			0	0	0		
		人	0. 73	22, 680	16, 556		
普通作業員			0	0	0		
		人	0. 55	18, 165	9, 990		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0	0	0		
		日	0. 18	43, 300	7, 794		
高所作業車（リフト車）（長期割引有） 4週8休以上	[自走式（クローラ）・垂直型] 作業床高さ 8 ～ 9 m		0	0	0		
		日	0. 18	9, 410	1, 693		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			0		0		
		式	1		3, 051		
計					0		
					43, 090		
単価					0		
					43, 090	円／ t	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単-3264号	防音パネル工事		単位	m 2	数量	0	0
						110	2,198
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	22,260	22,260		
とび工			0	0	0		
		人	5	22,680	113,400		
普通作業員			0	0	0		
		人	2	18,165	36,330		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0	0	0		
		日	1	43,300	43,300		
高所作業車（リフト車）（長期割引有） 4週8休以上	[自走式（クローラ）・垂直型] 作業床高さ8～9 m		0	0	0		
		日	1	9,410	9,410		
諸雑費（率+まるめ） 10%			0		0		
		式	1		17,100		
計					0		
					241,800		
単価					0		
					2,198	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3265号	鉄骨解体工事		単位	t	数量	0	単価	0
						1		34, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 144	22, 260	3, 205		
	とび工			0	0	0		
			人	0. 584	22, 680	13, 245		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 44	18, 165	7, 992		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 144	43, 300	6, 235		
	高所作業車（リフト車）（長期割引有） 4週8休以上	[自走式（クローラ）・垂直型] 作業床高さ 8 ～ 9 m		0	0	0		
			日	0. 14	9, 410	1, 317		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%			0		0		
			式	1		2, 436		
	計					0		
						34, 430		
	単価					0		
						34, 430	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-3266号	防音パネル工事		単位	m 2	数量	0	0
						110	1, 759
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 8	22, 260	17, 808		
とび工			0	0	0		
		人	4	22, 680	90, 720		
普通作業員			0	0	0		
		人	1. 6	18, 165	29, 064		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0	0	0		
		日	0. 8	43, 300	34, 640		
高所作業車（リフト車）（長期割引有） 4週8休以上	[自走式（クローラ）・垂直型] 作業床高さ8～9 m		0	0	0		
		日	0. 8	9, 410	7, 528		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			0		0		
		式	1		13, 740		
計					0		
					193, 500		
単価					0		
					1, 759	円／m 2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3267号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	72km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		10, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃		製品長12m以内 80kmまで	t	1	10, 660	10, 660		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 660		
単価						10, 660	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3268号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3269号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 000	21, 000		
	軽油	1. 2号	L	98	122	11, 956		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	12, 000	16, 680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					49, 640		
	単価					49, 640	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3270号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 000	21, 000		
	軽油	1. 2号	L	98	122	11, 956		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	12, 000	16, 680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					49, 640		
	単価					49, 640	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3271号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	45, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 000	21, 000		
	軽油	1. 2号	L	74	122	9, 028		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	12, 000	15, 120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					45, 150		
	単価					45, 150	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3272号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	36, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 000	21, 000		
	軽油	1. 2号	L	39. 5	122	4, 819		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 620	10, 592		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					36, 420		
	単価					36, 420	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3273号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	38, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22, 785	22, 785		
軽油			L	37	143	5, 291		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 620	10, 592		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						38, 670		
単価						38, 670	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3274号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	16, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	81	123	9, 963		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 0. 5～1 1. 0 m 3 /分	日	1. 71	3, 580	6, 121		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16, 090		
単価						16, 090	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3275号	発動発電機運転		単位	日	数量	1	単価	8, 976
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	36	123	4, 428		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1. 71	2, 660	4, 548		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 976		
単価						8, 976	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3276号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	22, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0. 8	18, 060	14, 448		
	軽油	1. 2号	L	15	123	1, 845		
	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	山積0. 3 4 m 3	日	1. 58	3, 980	6, 288		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					22, 590		
	単価					22, 590	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3277号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第2次) 山積み0.8m3 2.9t吊り	単位	日	数量	0	単価	0
						1		64,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	20,580	20,580		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	95	123	11,685		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			時間	6. 3	5,120	32,256		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						64,530		
単価						0		
						64,530	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3278号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第2次) 山積み0.8m3 2.9t吊り	単位	日	数量	0	単価	0
						1		68,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	24,570	24,570		
軽油				0	0	0		
			L	95	149	14,155		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積み0.8m3 2.9t吊		0	0	0		
			時間	6.3	4,760	29,988		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						68,720		
単価						0		
						68,720	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0
単-3279号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	日	数量	1	55, 470
						1	55, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	19, 320	19, 320	
			人	1	19, 320	19, 320	
軽油		1. 2号		65	146	9, 490	
			L	65	146	9, 490	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		1. 29	20, 000	25, 800	
			供用日	1. 29	20, 000	25, 800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1. 29	667	860	
			供用日	1. 29	667	860	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						55, 470	
						55, 470	
単価						55, 470	
						55, 470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3280号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 200mm 5. 6m 1. 6m	単位	日	数量	1	単価	264, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 735	21, 735		
	軽油	1. 2号	L	82	146	11, 972		
	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1 5 0 0 mm	供用日	1. 45	159, 000	230, 550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		43		
	計					264, 300		
	単価					264, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3281号	クローラクレーン運転	1, 200mm 5. 6m 1. 6m	単位	日	数量	1	単価	143, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 735	21, 735		
軽油		1. 2号	L	106	146	15, 476		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 38	77, 100	106, 398		
諸雑費（まるめ）			式	1		91		
計						143, 700		
単価						143, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3282号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	32, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 8	21, 735	17, 388		
	軽油	1. 2号	L	29	146	4, 234		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 6	6, 580	10, 528		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					32, 150		
	単価					32, 150	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3283号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	161, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	115, 000	118, 450		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	43, 000	43, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					161, 500		
	単価					161, 500	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3284号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	159, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	113, 000	116, 390		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	43, 000	43, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						159, 400		
単価						159, 400	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0
単-3285号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	日	数量	1	55, 470
						1	55, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	19, 320	19, 320	
			人	1	19, 320	19, 320	
軽油		1. 2号		65	146	9, 490	
			L	65	146	9, 490	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		1. 29	20, 000	25, 800	
			供用日	1. 29	20, 000	25, 800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1. 29	667	860	
			供用日	1. 29	667	860	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						55, 470	
						55, 470	
単価						55, 470	
						55, 470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3286号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	87, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 735	21, 735		
軽油		1. 2号	L	82	146	11, 972		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 03	51, 800	53, 354		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						87, 070		
単価						87, 070	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3287号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	447. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05	24, 780	1, 239		
普通作業員			人	0. 13	18, 900	2, 457		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		776		
計						4, 472		
単価						447. 2	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－3288号	部材取付費	A-40部材	単位	m	数量	10	単価	1, 350	
						10		1, 350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0. 714	18, 900	13, 494			
			人	0. 714	18, 900	13, 494			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						13, 500			
						13, 500			
単価						1, 350			
						1, 350			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－3289号	部材取付費	T-30部材	単位	m	数量	10	単価	1, 350
						10		1, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 714	18, 900	13, 494		
			人	0. 714	18, 900	13, 494		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						13, 500		
						13, 500		
単価						1, 350		
						1, 350	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－3290号	部材取付費	BL-100部材	単位	m	数量	10	単価	1, 350	
						10		1, 350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0. 714	18, 900	13, 494			
			人	0. 714	18, 900	13, 494			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						13, 500			
						13, 500			
単価						1, 350			
						1, 350			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－3291号	部材取付費	BL-250部材	単位	m	数量	10	単価	2, 023
						10		2, 023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1. 07	18, 900	20, 223		
			人	1. 07	18, 900	20, 223		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						20, 230		
						20, 230		
単価						2, 023		
						2, 023	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－3292号	部材取付費	BL-350部材	単位	m	数量	10	単価	2, 363	
						10		2, 363	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				1. 25	18, 900	23, 625			
			人	1. 25	18, 900	23, 625			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						23, 630			
						23, 630			
単価						2, 363	円／m		
						2, 363			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－3293号	部材取付費	断面欠損鋼板W500	単位	m	数量	10	単価	4, 725
						10		4, 725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				2. 5	18, 900	47, 250		
			人	2. 5	18, 900	47, 250		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						47, 250		
						47, 250		
単価						4, 725	円／m	
						4, 725		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3294号	部材取付費	埋込化粧目地	単位	m	数量	10	単価	378
						10		378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.2	18,900	3,780		
			人	0.2	18,900	3,780		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,780		
						3,780		
単価						378	円／m	
						378		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3295号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0. 8m3 吊能力2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	12, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	21, 735	3, 477		
軽油		1. 2号	L	18	146	2, 628		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2011年 山積0. 8m3 吊能力2. 9 t	時間	1	6, 470	6, 470		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12, 580		
単価						12, 580	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3296号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	86, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 735	21, 735		
	軽油	1. 2号	L	102	146	14, 892		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 63	30, 600	49, 878		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					86, 510		
	単価					86, 510	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3297号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm	単位	日	数量	1	単価	36, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1. 37	26, 500	36, 305		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						36, 310		
単価						36, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3298号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	33, 790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	156	146	22, 776		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3 / m i n	日	1. 33	8, 280	11, 012		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						33, 790		
単価						33, 790	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3299号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	67, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 735	21, 735		
	軽油	1. 2号	L	102	146	14, 892		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 02	30, 600	31, 212		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					67, 840		
	単価					67, 840	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3300号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型（第2次）235kW	単位	日	数量	1	単価	243, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 735	21, 735		
	軽油	1. 2号	L	570	146	83, 220		
	パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕	排ガス型（第2次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 2	86, 100	103, 320		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 2	29, 000	34, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		25		
	計					243, 100		
	単価					243, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3301号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	86, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 735	21, 735		
	軽油	1. 2号	L	102	146	14, 892		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 63	30, 600	49, 878		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					86, 510		
	単価					86, 510	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3302号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm	単位	日	数量	1	単価	36, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1. 37	26, 500	36, 305		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						36, 310		
単価						36, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3303号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	33, 790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	156	146	22, 776		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3 / m i n	日	1. 33	8, 280	11, 012		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						33, 790		
単価						33, 790	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3304号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	67, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 735	21, 735		
	軽油	1. 2号	L	102	146	14, 892		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 02	30, 600	31, 212		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					67, 840		
	単価					67, 840	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3305号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型（第2次）235kW	単位	日	数量	1	単価	243, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 735	21, 735		
	軽油	1. 2号	L	570	146	83, 220		
	パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕	排ガス型（第2次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 2	86, 100	103, 320		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 2	29, 000	34, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		25		
	計					243, 100		
	単価					243, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3306号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	27, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 7	24, 780	42, 126		
	とび工		人	3. 2	23, 310	74, 592		
	溶接工		人	1. 7	25, 725	43, 732		
	普通作業員		人	1. 7	18, 900	32, 130		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 7	43, 300	73, 610		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		7, 610		
	計					273, 800		
	単価					27, 380	円／ t	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 05 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－3307号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	16, 380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	24, 780	24, 780			
とび工			人	1. 9	23, 310	44, 289			
溶接工			人	1	25, 725	25, 725			
普通作業員			人	1	18, 900	18, 900			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1	43, 300	43, 300			
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 806			
計						163, 800			
単価						16, 380	円／ t		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3308号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	27, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 7	24, 780	42, 126		
	とび工		人	3. 2	23, 310	74, 592		
	溶接工		人	1. 7	25, 725	43, 732		
	普通作業員		人	1. 7	18, 900	32, 130		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 7	43, 300	73, 610		
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		7, 610		
	計					273, 800		
	単価					27, 380	円／ t	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3309号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	16, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	24, 780	24, 780		
	とび工		人	1. 9	23, 310	44, 289		
	溶接工		人	1	25, 725	25, 725		
	普通作業員		人	1	18, 900	18, 900		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	43, 300	43, 300		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		6, 806		
	計					163, 800		
	単価					16, 380	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3310号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	55, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 735	21, 735		
	軽油	1. 2号	L	112	146	16, 352		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 44	12, 000	17, 280		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					55, 370		
	単価					55, 370	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3311号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 735	21, 735		
	軽油	1. 2号	L	98	146	14, 308		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	12, 000	16, 680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					52, 730		
	単価					52, 730	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 05
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3312号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	単位	時間	数量	1	単価	22,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	21,735	3,694		
軽油		1. 2号	L	16	146	2,336		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	時間	1	16,100	16,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						22,130		
単価						22,130	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3313号	バックホウ（クローラー）〔標準〕	排ガス(第2次) 山積み0.45m3 掘み装置 0.7m級	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		8,606
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.16	22,785	3,645		
軽油				0	0	0		
			L	11	149	1,639		
掘み装置		開口幅1700～2000 爪幅400～750mm		0	0	0		
			時間	1	592	592		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		0	0	0		
			時間	1	2,730	2,730		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8,606		
単価						0		
						8,606	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3314号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐採木・草	m 3	100	4, 500	450, 000		
計						450, 000		
単価						4, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3315号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐採木・草	m 3	100	4, 500	450, 000		
計						450, 000		
単価						4, 500	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3316号	注入式先受け工	L=3m 81.8kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	1, 597, 000	
						1		1, 597, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 51	41, 580	21, 205			
			人	0. 51	41, 580	21, 205			
トンネル世話役				0. 51	41, 580	21, 205			
			人	0. 51	41, 580	21, 205			
トンネル特殊工				3. 08	39, 480	121, 598			
			人	3. 08	39, 480	121, 598			
トンネル作業員				0. 51	28, 455	14, 512			
			人	0. 51	28, 455	14, 512			
I B O ボルト		L=2. 000m		10	12, 000	120, 000	WYB03686		
			本	10	12, 000	120, 000	単－3458号		
削孔消耗材				1		2, 550	WYB03687		
			式	1		2, 550	単－3459号		
注入材		高強度シリカゼン 120kg/本		818	1, 190	973, 420			
			k g	818	1, 190	973, 420			
ウレタン注入口				10	2, 900	29, 000			
			個	10	2, 900	29, 000			
高強度シリカゼン用スタティックミキサー		ゴムリング付		10	1, 020	10, 200			
			個	10	1, 020	10, 200			
コーキングカプセル				20	600	12, 000			
			本	20	600	12, 000			
コーキングウェス				10	640	6, 400			
			k g	10	640	6, 400			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3316号	注入式先受け工	L=3m 81.8kg/本	単位	シフト	数量	1	1, 597, 000
						1	1, 597, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ミキシングユニット				2	2, 400	4, 800	
			個	2	2, 400	4, 800	
耐圧デリバリーホース		Φ12×1.5m ホールハブ付		4	5, 600	22, 400	
			本	4	5, 600	22, 400	
耐圧デリバリーホース		Φ12×20.0m ホールハブ付		0. 4	19, 200	7, 680	
			本	0. 4	19, 200	7, 680	
ウレタン注入ポンプ運転		流量計一体型		0. 35	23, 000	8, 050	WYB03688
			日	0. 35	23, 000	8, 050	単－3460号
ドリルジャンボ運転				3. 43	48, 580	166, 629	WYB03689
			時間	3. 43	48, 580	166, 629	単－3461号
集塵機運転				0. 26	204, 000	53, 040	WYB03690
			日	0. 26	204, 000	53, 040	単－3462号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 25	6, 398	1, 599	WYB03691
			時間	0. 25	6, 398	1, 599	単－3463号
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		0. 17	2, 227	378	WYB03692
			時間	0. 17	2, 227	378	単－3464号
諸雑費（まるめ）				1		334	
			式	1		334	
計						1, 597, 000	
						1, 597, 000	
単価						1, 597, 000	
						1, 597, 000	円／シフト

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3317号	注入式先受け工	L=3m 180kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	3, 060, 000	
						1		3, 060, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 85	41, 580	35, 343			
			人	0. 85	41, 580	35, 343			
トンネル世話役				0. 85	41, 580	35, 343			
			人	0. 85	41, 580	35, 343			
トンネル特殊工				5. 13	39, 480	202, 532			
			人	5. 13	39, 480	202, 532			
トンネル作業員				0. 85	28, 455	24, 186			
			人	0. 85	28, 455	24, 186			
I B O ボルト		L=2. 000m		10	12, 000	120, 000	WYB00124		
			本	10	12, 000	120, 000	単－3458号		
削孔消耗材				1		2, 550	WYB00015		
			式	1		2, 550	単－3459号		
注入材		高強度シリカゼン 120kg/本		1, 800	1, 190	2, 142, 000			
			k g	1, 800	1, 190	2, 142, 000			
ウレタン注入口				10	2, 900	29, 000			
			個	10	2, 900	29, 000			
高強度シリカゼン用スタティックミキサー		ゴムリング付		10	1, 020	10, 200			
			個	10	1, 020	10, 200			
コーキングカプセル				20	600	12, 000			
			本	20	600	12, 000			
コーキングウェス				10	640	6, 400			
			k g	10	640	6, 400			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3317号	注入式先受け工	L=3m 180kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	3, 060, 000	
						1		3, 060, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ミキシングユニット				2	2, 400	4, 800			
			個	2	2, 400	4, 800			
耐圧デリバリーホース		Φ12×1. 5m ホールハブ付		4	5, 600	22, 400			
			本	4	5, 600	22, 400			
耐圧デリバリーホース		Φ12×20. 0m ホールハブ付		0. 4	19, 200	7, 680			
			本	0. 4	19, 200	7, 680			
ウレタン注入ポンプ運転		流量計一体型		0. 69	23, 000	15, 870	WYB00016		
			日	0. 69	23, 000	15, 870	単－3465号		
ドリルジャンボ運転				6. 17	48, 580	299, 738	WYB00017		
			時間	6. 17	48, 580	299, 738	単－3466号		
集塵機運転				0. 43	204, 000	87, 720	WYB00023		
			日	0. 43	204, 000	87, 720	単－3467号		
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 25	6, 398	1, 599	WYB00024		
			時間	0. 25	6, 398	1, 599	単－3463号		
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		0. 17	2, 227	378	WYB00025		
			時間	0. 17	2, 227	378	単－3464号		
諸雑費（まるめ）				1		261			
			式	1		261			
計						3, 060, 000			
						3, 060, 000			
単価						3, 060, 000			
						3, 060, 000			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0
単一3318号	注入式先受け工	L=3m 81.8kg/本	単位	シフト	数量	0	0
						1	1, 597, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 51	41, 580	21, 205	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 51	41, 580	21, 205	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3. 08	39, 480	121, 598	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 51	28, 455	14, 512	
I B O ボルト		L=2. 000m		0	0	0	WYB06665
			本	10	12, 000	120, 000	単一3468号
削孔消耗材				0		0	WYB06666
			式	1		2, 550	単一3469号
注入材		高強度シリカゼン 120kg/本		0	0	0	
			k g	818	1, 190	973, 420	
ウレタン注入口				0	0	0	
			個	10	2, 900	29, 000	
高強度シリカゼン用スタティックミキサー		ゴムリング付		0	0	0	
			個	10	1, 020	10, 200	
コーキングカプセル				0	0	0	
			本	20	600	12, 000	
コーキングウェス				0	0	0	
			k g	10	640	6, 400	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3318号	注入式先受け工	L=3m 81.8kg/本	単位	シフト	数量	0	0
						1	1, 597, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ミキシングユニット				0	0	0	
			個	2	2, 400	4, 800	
耐圧デリバリーホース		Φ12×1.5m ホールハブ付		0	0	0	
			本	4	5, 600	22, 400	
耐圧デリバリーホース		Φ12×20.0m ホールハブ付		0	0	0	
			本	0. 4	19, 200	7, 680	
ウレタン注入ポンプ運転		流量計一体型		0	0	0	WYB06667
			日	0. 35	23, 000	8, 050	単－3470号
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WYB06668
			時間	3. 43	48, 580	166, 629	単－3471号
集塵機運転				0	0	0	WYB06669
			日	0. 26	203, 900	53, 014	単－3472号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB06670
			時間	0. 25	6, 398	1, 599	単－3473号
注入台車 トラック[普通型]		4～4. 5 t 積		0	0	0	WYB06671
			時間	0. 17	2, 227	378	単－3474号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		360	
計						0	
						1, 597, 000	
単価						0	
						1, 597, 000	円／シフト

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3319号	注入式先受け工	L=3m 180kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		3, 060, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	0. 85	41, 580	35, 343		
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	0. 85	41, 580	35, 343		
	トンネル特殊工			0	0	0		
			人	5. 13	39, 480	202, 532		
	トンネル作業員			0	0	0		
			人	0. 85	28, 455	24, 186		
	I B O ボルト	L=2. 000m		0	0	0	WYB06673	
			本	10	12, 000	120, 000	単一3468号	
	削孔消耗材			0		0	WYB06674	
			式	1		2, 550	単一3469号	
	注入材	高強度シリカゼン 120kg/本		0	0	0		
			k g	1, 800	1, 190	2, 142, 000		
	ウレタン注入口			0	0	0		
			個	10	2, 900	29, 000		
	高強度シリカゼン用スタティックミキサー	ゴムリング付		0	0	0		
			個	10	1, 020	10, 200		
	コーキングカプセル			0	0	0		
			本	20	600	12, 000		
	コーキングウェス			0	0	0		
			k g	10	640	6, 400		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3319号	注入式先受け工	L=3m 180kg/本	単位	シフト	数量	0	0
						1	3, 060, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	2	2, 400	4, 800		
耐圧デリバリーホース	Φ12×1. 5m ホールハブ付		0	0	0		
		本	4	5, 600	22, 400		
耐圧デリバリーホース	Φ12×20. 0m ホールハブ付		0	0	0		
		本	0. 4	19, 200	7, 680		
ウレタン注入ポンプ運転	流量計一体型		0	0	0	WYB06675	
		日	0. 69	23, 000	15, 870	単－3475号	
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WYB06676	
		時間	6. 17	48, 580	299, 738	単－3476号	
集塵機運転			0	0	0	WYB06677	
		日	0. 43	203, 900	87, 677	単－3477号	
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB06678	
		時間	0. 25	6, 398	1, 599	単－3473号	
注入台車 トラック[普通型]	4～4. 5 t 積		0	0	0	WYB06679	
		時間	0. 17	2, 227	378	単－3474号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		304		
計					0		
					3, 060, 000		
単価					0		
					3, 060, 000	円／シフト	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3320号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	372, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k w H	544	12. 91	7, 023		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級	供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費 (まるめ)			式	1		77		
計						372, 500		
単価						372, 500	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3321号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	220, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k w H	370	12. 91	4, 776		
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級	供用日	1. 4	154, 000	215, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						220, 400		
単価						220, 400	円 / 日	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一3322号	ホイールローダ運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	46,880
軽油		1. 2号	L	92	123	11,316		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3	供用日	1.4	25,400	35,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						46,880		
単価						46,880	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3323号	吹付プラント設備運転		単位	日	数量	1	単価	62, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A		k w H	24	12. 91	309		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力 2 5 m 3 / h		供用日	1. 4	27, 800	38, 920		
固化材サイロ	3 0 t 移動型		供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3		供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						62, 290		
単価						62, 290	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一3324号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	49,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	48	123	5,904		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級	日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						49,710		
単価						49,710	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一3325号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	201, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k w H	1, 870	12. 91	24, 141		
集塵機損料（フィル式 3, 000m3/min級）		運転 1 日当り機械損料	日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						201, 200		
単価						201, 200	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3326号	エアカーテンダクト		単位	日	数量	1	単価	310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		310
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品		82	3.79	310		
			m・日	82	3.79	310		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						310		
						310		
単価						310		
						310	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3327号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	38,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	78	123	9,594		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,170	1,638		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						38,680		
単価						38,680	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－3328号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	372, 500
電力料		産業用電力A	k w H	544	12. 87	7, 001		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級	供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
計						372, 500		
単価						372, 500	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3329号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	220, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k w H	370	12. 87	4, 761		
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級	供用日	1. 4	154, 000	215, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		39		
計						220, 400		
単価						220, 400	円 / 日	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一3330号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	46,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	92	123	11,316		
	ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕	排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3	供用日	1.4	25,400	35,560		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					46,880		
	単価					46,880	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3331号	吹付プラント設備運転		単位	日	数量	1	単価	62, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A		k w H	24	12. 87	308		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力 2 5 m 3 / h		供用日	1. 4	27, 800	38, 920		
固化材サイロ	3 0 t 移動型		供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3		供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						62, 290		
単価						62, 290	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－3332号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	49,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	48	123	5,904		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級	日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						49,710		
単価						49,710	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一3333号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	201, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k w H	1, 870	12. 87	24, 066		
集塵機損料（フィル式 3, 000m3/min級）		運転 1 日当り機械損料	日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		34		
計						201, 100		
単価						201, 100	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3334号	エアカーテンダクト		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		310
	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0		
			m・日	82	3.79	310		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						310		
	単価					0		
						310	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3335号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	38,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	78	123	9,594		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,170	1,638		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						38,680		
単価						38,680	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-3336号	吹付コンクリート		単位	面	数量	1	単価	117, 600
						1		117, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント	普通ポルトランド パラ			2. 052	10, 600	21, 751		
			t	2. 052	10, 600	21, 751		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			4. 56	3, 450	15, 732		
			m 3	4. 56	3, 450	15, 732		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm			2. 679	3, 500	9, 376		
			m 3	2. 679	3, 500	9, 376		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %			184. 68	350	64, 638		
			k g	184. 68	350	64, 638		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %			2. 052	2, 970	6, 094		
			k g	2. 052	2, 970	6, 094		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						117, 600		
						117, 600		
単価						117, 600		
						117, 600	円／面	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3337号	ロックボルト		単位	面	数量	1	単価	33,480
						1		33,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		8	3,240	25,920		
			組	8	3,240	25,920		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.07	108,000	7,560		
			m3	0.07	108,000	7,560		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					33,480		
						33,480		
	単価					33,480		
						33,480	円／面	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-3338号	吹付コンクリート		単位	面	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		117, 600
セメント	普通ポルトランド パラ		t	0	0	0		
			t	2. 052	10, 600	21, 751		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		m 3	0	0	0		
			m 3	4. 56	3, 450	15, 732		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm		m 3	0	0	0		
			m 3	2. 679	3, 500	9, 376		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %		k g	0	0	0		
			k g	184. 68	350	64, 638		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		k g	0	0	0		
			k g	2. 052	2, 970	6, 094		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						117, 600		
単価						0		
						117, 600	円／面	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3339号	ロックボルト		単位	面	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		33,480
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		0	0	0		
			組	8	3,240	25,920		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m3	0.07	108,000	7,560		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						33,480		
						0		
単価						33,480	円／面	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-3340号	吹付コンクリート		単位	面	数量	1	単価	31, 570	
						1		31, 570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 551	10, 600	5, 840			
			t	0. 551	10, 600	5, 840			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		1. 224	3, 450	4, 222			
			m 3	1. 224	3, 450	4, 222			
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		0. 719	3, 500	2, 516			
			m 3	0. 719	3, 500	2, 516			
急結剤		吹付コンクリート用 C × 9 %		49. 59	350	17, 356			
			k g	49. 59	350	17, 356			
粉塵抑制剤		吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		0. 551	2, 970	1, 636			
			k g	0. 551	2, 970	1, 636			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						31, 570			
						31, 570			
単価						31, 570			
						31, 570			

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3341号	吹付コンクリート		単位	面	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	31,570
セメント	普通ポルトランド パラ			0	0	0		
			t	0.551	10,600	5,840		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			0	0	0		
			m 3	1.224	3,450	4,222		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm			0	0	0		
			m 3	0.719	3,500	2,516		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %			0	0	0		
			k g	49.59	350	17,356		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %			0	0	0		
			k g	0.551	2,970	1,636		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						31,570		
単価						0		
						31,570	円／面	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3342号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	372, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k w H	544	12. 91	7, 023		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級	供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費 (まるめ)			式	1		77		
計						372, 500		
単価						372, 500	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3343号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	220, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k w H	370	12. 91	4, 776		
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級	供用日	1. 4	154, 000	215, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						220, 400		
単価						220, 400	円 / 日	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3344号	ホイールローダ運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	46, 880
軽油		1. 2号	L	92	123	11, 316		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3	供用日	1. 4	25, 400	35, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						46, 880		
単価						46, 880	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3345号	吹付プラント設備運転		単位	日	数量	1	単価	62, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A		k w H	24	12. 91	309		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力 2 5 m 3 / h		供用日	1. 4	27, 800	38, 920		
固化材サイロ	3 0 t 移動型		供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3		供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						62, 290		
単価						62, 290	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3346号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	49, 710
軽油		1. 2号	L	48	123	5, 904		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級	日	1	43, 800	43, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						49, 710		
単価						49, 710	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3347号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	372, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k w H	544	12. 87	7, 001		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級	供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費 (まるめ)			式	1		99		
計						372, 500		
単価						372, 500	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3348号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	220, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k w H	370	12. 87	4, 761		
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R 一体・C 搭載]		排ガス対策型（第1次） 8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級	供用日	1. 4	154, 000	215, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		39		
計						220, 400		
単価						220, 400	円 / 日	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3349号	ホイールローダ運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	46, 880
軽油		1. 2号	L	92	123	11, 316		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3	供用日	1. 4	25, 400	35, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						46, 880		
単価						46, 880	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3350号	吹付プラント設備運転		単位	日	数量	1	単価	62, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	産業用電力A		k w H	24	12. 87	308		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力 2 5 m 3 / h		供用日	1. 4	27, 800	38, 920		
固化材サイロ	3 0 t 移動型		供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3		供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						62, 290		
単価						62, 290	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3351号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	49, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	48	123	5, 904		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級	日	1	43, 800	43, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						49, 710		
単価						49, 710	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3352号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	201, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k w H	1, 870	12. 91	24, 141		
集塵機損料（フィル式 3, 000m3/min級）		運転 1 日当り機械損料	日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						201, 200		
単価						201, 200	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3353号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	38,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	78	123	9,594		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,170	1,638		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						38,680		
単価						38,680	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3354号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	201, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k w H	1, 870	12. 87	24, 066		
集塵機損料（フィル式 3, 000m3/min級）		運転 1 日当り機械損料	日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		34		
計						201, 100		
単価						201, 100	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3355号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	38,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号						
			L	78	123	9,594		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積						
			供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)						
			供用日	1.4	1,170	1,638		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		8		
計						38,680		
単価						38,680	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3356号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	66, 000
軽油		1. 2号	L	79	123	9, 717		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h	供用日	1. 4	40, 200	56, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						66, 000		
単価						66, 000	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3357号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	330,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートポンプ車運転		日	5	66,000	330,000	WK450840	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	単-3478号	
	計					330,000		
	単価					330,000	円／週	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3358号	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6, 381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	9. 2	123	1, 131		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	5, 250	5, 250		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 381		
単価						6, 381	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3359号	ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	11	123	1,353		
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]		10 t 積	時間	1	3,520	3,520		
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]		タイヤ	時間	1	253	253		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,126		
単価						5,126	円/時間	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3360号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	49,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	48	123	5,904		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級	日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						49,710		
単価						49,710	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3361号	ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	11	123	1,353		
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]		10 t 積						
			時間	1	3,520	3,520		
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]		タイヤ	時間	1	253	253		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,126		
単価						5,126	円／時間	

参考資料（3）

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3362号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	1, 102, 000
						1		1, 102, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転				5	220, 400	1, 102, 000	WYB03316	
			日	5	220, 400	1, 102, 000	単－3479号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 102, 000		
						1, 102, 000		
単価						1, 102, 000		
						1, 102, 000	円／週	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-3363号	吹付コンクリート	4. 965m3/m	単位	m	数量	1	単価	102, 500	
						1		102, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 787	10, 600	18, 942			
			t	1. 787	10, 600	18, 942			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		3. 972	3, 450	13, 703			
			m 3	3. 972	3, 450	13, 703			
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		2. 334	3, 500	8, 169			
			m 3	2. 334	3, 500	8, 169			
急結剤		吹付コンクリート用 C × 9 %		160. 9	350	56, 315			
			k g	160. 9	350	56, 315			
粉塵抑制剤		吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		1. 787	2, 970	5, 307			
			k g	1. 787	2, 970	5, 307			
諸雑費（まるめ）				1		64			
			式	1		64			
計						102, 500			
						102, 500			
単価						102, 500			
						102, 500			

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3364号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	11, 340	
						1		11, 340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼支保工 曲げ本体		SS 4 0 0 H－1 5 0		0. 084	135, 000	11, 340			
			t	0. 084	135, 000	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						11, 340			
						11, 340			
単価						11, 340			
						11, 340	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3365号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	52, 790
						1		52, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS 4 0 0 H－1 5 0		0. 391	135, 000	52, 785		
			t	0. 391	135, 000	52, 785		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						52, 790		
						52, 790		
単価						52, 790		
						52, 790	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3366号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート吹付機運転			0	0	0	WYB05301	
			日	5	220,400	1,102,000	単-3480号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,102,000		
	単価					0		
						1,102,000	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-3367号	吹付コンクリート	4. 965m3/m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		102, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0		
			t	1. 787	10, 600	18, 942		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0	0	0		
			m 3	3. 972	3, 450	13, 703		
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		0	0	0		
			m 3	2. 334	3, 500	8, 169		
急結剤		吹付コンクリート用 C × 9 %		0	0	0		
			k g	160. 9	350	56, 315		
粉塵抑制剤		吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		0	0	0		
			k g	1. 787	2, 970	5, 307		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		64		
計						0		
						102, 500		
単価						0		
						102, 500	円／m	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3368号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0	単価	0
						1		11, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS 4 0 0 H－1 5 0		0	0	0		
			t	0. 084	135, 000	11, 340		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						11, 340		
単価						0		
						11, 340	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3369号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0	単価	0
						1		52, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS 4 0 0 H－1 5 0		0	0	0		
			t	0. 391	135, 000	52, 785		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						52, 790		
単価						0		
						52, 790	円／m	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単-3370号	吹付コンクリート	5. 144m3/m	単位	m	数量	1	106, 100
						1	106, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 852	10, 600	19, 631	
			t	1. 852	10, 600	19, 631	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		4. 115	3, 450	14, 196	
			m 3	4. 115	3, 450	14, 196	
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 m m		2. 418	3, 500	8, 463	
			m 3	2. 418	3, 500	8, 463	
急結剤		吹付コンクリート用 C × 9 %		166. 5	350	58, 275	
			k g	166. 5	350	58, 275	
粉塵抑制剤		吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		1. 852	2, 970	5, 500	
			k g	1. 852	2, 970	5, 500	
諸雑費（まるめ）				1		35	
			式	1		35	
計						106, 100	
						106, 100	
単価						106, 100	
						106, 100	円／m

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3371号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	24, 980	
						1		24, 980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0		0. 185	135, 000	24, 975			
			t	0. 185	135, 000	24, 975			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						24, 980			
						24, 980			
単価						24, 980			
						24, 980			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3372号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	91, 670
						1		91, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0		0. 679	135, 000	91, 665		
			t	0. 679	135, 000	91, 665		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						91, 670		
						91, 670		
単価						91, 670		
						91, 670		

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-3373号	吹付コンクリート	5. 144m3/m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		106, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド パラ		0	0	0		
			t	1. 852	10, 600	19, 631		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0	0	0		
			m 3	4. 115	3, 450	14, 196		
	コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm		0	0	0		
			m 3	2. 418	3, 500	8, 463		
	急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %		0	0	0		
			k g	166. 5	350	58, 275		
	粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		0	0	0		
			k g	1. 852	2, 970	5, 500		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		35		
	計					0		
						106, 100		
	単価					0		
						106, 100	円／m	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3374号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0	単価	0
						1		24, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS 4 0 0 H－2 0 0		0	0	0		
			t	0. 185	135, 000	24, 975		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						24, 980		
単価						0		
						24, 980	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3375号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0	単価	0
						1		91, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS 4 0 0 H－2 0 0		0	0	0		
			t	0. 679	135, 000	91, 665		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						91, 670		
単価						0		
						91, 670	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－3376号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	1, 102, 000
						1		1, 102, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート吹付機運転			5	220, 300	1, 101, 500	WYB01366	
			日	5	220, 300	1, 101, 500	単－3481号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						1, 102, 000		
						1, 102, 000		
単価						1, 102, 000		
						1, 102, 000	円／週	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単-3377号	吹付コンクリート	4. 956m3/m	単位	m	数量	1	102, 200
						1	102, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 78	10, 600	18, 868	
			t	1. 78	10, 600	18, 868	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		3. 965	3, 450	13, 679	
			m 3	3. 965	3, 450	13, 679	
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 m m		2. 329	3, 500	8, 151	
			m 3	2. 329	3, 500	8, 151	
急結剤		吹付コンクリート用 C × 9 %		160. 5	350	56, 175	
			k g	160. 5	350	56, 175	
粉塵抑制剤		吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		1. 78	2, 970	5, 286	
			k g	1. 78	2, 970	5, 286	
諸雑費（まるめ）				1		41	
			式	1		41	
計						102, 200	
						102, 200	
単価						102, 200	
						102, 200	円／m

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3378号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	17, 820	
						1		17, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼支保工 曲げ本体		SS 4 0 0 H－2 0 0	t	0. 132	135, 000	17, 820			
				0. 132	135, 000	17, 820			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
				1		0			
計						17, 820			
						17, 820			
単価						17, 820	円／m		
						17, 820			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3379号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	85, 190
						1		85, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS 4 0 0 H－2 0 0		0. 631	135, 000	85, 185		
			t	0. 631	135, 000	85, 185		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						85, 190		
						85, 190		
単価						85, 190		
						85, 190	円／m	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－3380号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート吹付機運転			0	0	0	WYB04979	
			日	5	220,300	1,101,500	単－3482号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		500		
	計					0		
						1,102,000		
	単価					0		
						1,102,000	円／週	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単-3381号	吹付コンクリート	4. 956m3/m	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド パラ			0	0	0	
			t	1. 78	10, 600	18, 868	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			0	0	0	
			m 3	3. 965	3, 450	13, 679	
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 m m			0	0	0	
			m 3	2. 329	3, 500	8, 151	
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %			0	0	0	
			k g	160. 5	350	56, 175	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %			0	0	0	
			k g	1. 78	2, 970	5, 286	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		41	
計						0	
						102, 200	
単価						0	
						102, 200	円／m

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3382号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0	単価	0
						1		17, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0		0	0	0		
			t	0. 132	135, 000	17, 820		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						17, 820		
単価						0		
						17, 820	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3383号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0	単価	0
						1		85, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0		0	0	0		
			t	0. 631	135, 000	85, 185		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						85, 190		
単価						0		
						85, 190	円／m	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3384号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	13, 770
						1		13, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS 4 0 0 H－2 0 0		0. 102	135, 000	13, 770		
			t	0. 102	135, 000	13, 770		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						13, 770		
						13, 770		
単価						13, 770		
						13, 770	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3385号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0	単価	0
						1		13, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS 4 0 0 H－2 0 0		0	0	0		
			t	0. 102	135, 000	13, 770		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						13, 770		
単価						0		
						13, 770	円／m	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3386号	ブルドーザ運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	11, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	15	123	1, 845		
ブルドーザ [トンネル工事対応]		排出ガス対策型（第3次基準値）15 t級	時間	1	9, 700	9, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11, 550		
単価						11, 550	円／時間	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3387号	タイヤローラ運転		単位	日	数量	1	単価	14, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	33	123	4, 059		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1. 6	6, 360	10, 176		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14, 240		
単価						14, 240	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3388号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	10, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	20, 580	3, 292		
軽油		1. 2号	L	16	123	1, 968		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4, 990	4, 990		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 250		
単価						10, 250	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3389号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	9, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	20, 580	3, 292		
軽油		1. 2号	L	16	123	1, 968		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4, 540	4, 540		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 800		
単価						9, 800	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－3390号	集塵機運転	440kWh	単位	日	数量	1	単価	182, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k w H	440	12. 87	5, 662		
集塵機損料（フィル式 3, 000m3/min級）		運転 1 日当り機械損料	日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		38		
計						182, 700		
単価						182, 700	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3391号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	224, 600
						1		224, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H－2 5 0		1. 639	137, 000	224, 543		
			t	1. 639	137, 000	224, 543		
	諸雑費（まるめ）			1		57		
			式	1		57		
	計					224, 600		
						224, 600		
	単価					224, 600		
						224, 600	円／m	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-3392号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	190, 300	
						1		190, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ		3. 32	10, 600	35, 192			
			t	3. 32	10, 600	35, 192			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		7. 378	3, 450	25, 454			
			m 3	7. 378	3, 450	25, 454			
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		4. 335	3, 500	15, 172			
			m 3	4. 335	3, 500	15, 172			
急結剤		吹付コンクリート用 C × 9 %		298. 8	350	104, 580			
			k g	298. 8	350	104, 580			
粉塵抑制剤		吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		3. 32	2, 970	9, 860			
			k g	3. 32	2, 970	9, 860			
諸雑費（まるめ）				1		42			
			式	1		42			
計						190, 300			
						190, 300			
単価						190, 300			
						190, 300			

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3393号	ロックボルト		単位	m	数量	1	単価	13, 040
						1		13, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		2. 258	4, 340	9, 799		
			組	2. 258	4, 340	9, 799		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0. 03	108, 000	3, 240		
			m 3	0. 03	108, 000	3, 240		
	諸雑費（まるめ）			1		1		
			式	1		1		
	計					13, 040		
						13, 040		
	単価					13, 040		
						13, 040	円／m	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3394号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	53, 980
						1		53, 980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H－2 5 0		0. 394	137, 000	53, 978		
			t	0. 394	137, 000	53, 978		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					53, 980		
						53, 980		
	単価					53, 980		
						53, 980	円／m	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-3395号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	38, 450	
						1		38, 450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 671	10, 600	7, 112			
			t	0. 671	10, 600	7, 112			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		1. 491	3, 450	5, 143			
			m 3	1. 491	3, 450	5, 143			
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		0. 876	3, 500	3, 066			
			m 3	0. 876	3, 500	3, 066			
急結剤		吹付コンクリート用 C × 9 %		60. 39	350	21, 136			
			k g	60. 39	350	21, 136			
粉塵抑制剤		吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		0. 671	2, 970	1, 992			
			k g	0. 671	2, 970	1, 992			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						38, 450			
						38, 450			
単価						38, 450			
						38, 450			

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3396号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	154, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
セメント	普通ポルトランド パラ		t	2. 703	10, 600	28, 651		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		m 3	6. 006	3, 450	20, 720		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm		m 3	3. 529	3, 500	12, 351		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %		k g	243. 27	350	85, 144		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		k g	2. 703	2, 970	8, 027		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						154, 900		
単価						154, 900		
						154, 900	円／m	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3397号	ロックボルト		単位	m	数量	1	単価	6, 831
						1		6, 831
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		1. 176	4, 340	5, 103		
			組	1. 176	4, 340	5, 103		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0. 016	108, 000	1, 728		
			m 3	0. 016	108, 000	1, 728		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6, 831		
						6, 831		
	単価					6, 831		
						6, 831	円／m	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3398号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	32, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
セメント	普通ポルトランド パラ			0. 559	10, 600	5, 925		
			t	0. 559	10, 600	5, 925		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			1. 242	3, 450	4, 284		
			m 3	1. 242	3, 450	4, 284		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm			0. 73	3, 500	2, 555		
			m 3	0. 73	3, 500	2, 555		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %			50. 31	350	17, 608		
			k g	50. 31	350	17, 608		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %			0. 559	2, 970	1, 660		
			k g	0. 559	2, 970	1, 660		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						32, 040		
						32, 040		
単価						32, 040		
						32, 040	円／m	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3399号	ラフテレーンクレーン（１日当り）		単位	日	数量	1	単価	71, 700
						1		71, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	20, 580	20, 580		
			人	1	20, 580	20, 580		
軽油	1. 2号			102	123	12, 546		
			L	102	123	12, 546		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 2 5 t 吊			1. 33	29, 000	38, 570		
			供用日	1. 33	29, 000	38, 570		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						71, 700		
						71, 700		
単価						71, 700		
						71, 700	円／日	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3400号	小口径長尺鋼管	φ 76. 3mm、t=4. 2mm	単位	本	数量	1	単価	102, 700	
						1		102, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Me鋼管 φ 76. 3mm(高付着溝付鋼管)先頭管 縦横スリット付		t=4. 2mm L=3. 52m 有効長：L=3. 455 ケーシング*シュ-含む		1	31, 900	31, 900			
			本	1	31, 900	31, 900			
Me鋼管 φ 76. 3mm(高付着溝付鋼管)中間管 縦横スリット付		t=4. 2mm L=3. 10m 有効長：L=3. 035		2	23, 600	47, 200			
			本	2	23, 600	47, 200			
Me鋼管 φ 76. 3mm(高付着溝付鋼管)端末管 縦横スリット付		t=4. 2mm L=3. 10m 有効長：L=3. 035		1	23, 600	23, 600			
			本	1	23, 600	23, 600			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						102, 700			
						102, 700			
単価						102, 700	円／本		
						102, 700			

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単-3401号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	11, 930
						1	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	123	1, 353	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		1. 4	7, 550	10, 570	
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						11, 930	
						11, 930	
単価						11, 930	
						11, 930	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一3402号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	18,240
						1		18,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		43.2	12.91	557		
			k w H	43.2	12.91	557		
注入ポンプ賃料		流量一体型		1	17,680	17,680		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						18,240		
						18,240		
単価						18,240		
						18,240	円／日	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単－3403号	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)先頭管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.52m 有効長：L=3.455 ケーシング [*] シュ-含む		0	0	0	
			本	1	31,900	31,900	
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)中間管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035		0	0	0	
			本	2	23,600	47,200	
	Me鋼管 φ76.3mm(高付着溝付鋼管)端末管 縦横スリット付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035		0	0	0	
			本	1	23,600	23,600	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						102,700	
	単価					0	
						102,700	円／本

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.063-00-00-1-0
単-3404号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	日	数量	0	0
						1	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	123	1, 353	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 4	7, 550	10, 570	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						11, 930	
単価						0	
						11, 930	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一3405号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		18,240
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	43.2	12.87	555		
注入ポンプ賃料		流量一体型		0	0	0		
			台・日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
						0		
計						18,240		
						0		
単価						18,240	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一3406号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	201, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k w H	1, 870	12. 91	24, 141		
集塵機損料（フィル式 3, 000m3/min級）		運転 1 日当り機械損料	日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						201, 200		
単価						201, 200	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3407号	エアカーテンダクト		単位	日	数量	1	単価	310
						1		310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	エアカーテンダクト	ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品		82	3.79	310		
			m・日	82	3.79	310		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					310		
						310		
	単価					310		
						310	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一3408号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	201, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k w H	1, 870	12. 87	24, 066		
集塵機損料（フィル式 3, 000m3/min級）		運転 1 日当り機械損料	日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		34		
計						201, 100		
単価						201, 100	円／日	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3409号	エアカーテンダクト		単位	日	数量	0	単価	0	
						1		310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
エアカーテンダクト		ファスター型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防災)加工品		0	0	0			
			m・日	82	3.79	310			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						310			
単価						0			
						310	円／日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3410号	セメント	普通ポルトランド　バラ	単位	k　g	数量	1, 000	単価	10. 6
						1, 000		10. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド　バラ		1	10, 600	10, 600		
			t	1	10, 600	10, 600		
計						10, 600		
						10, 600		
単価						10. 6		
						10. 6		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-3411号	セメント	普通ポルトランド　バラ	単位	k　g	数量	0	単価	0	
						1, 000		10. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド　バラ		0	0	0			
			t	1	10, 600	10, 600			
計						0			
						10, 600			
単価						0	円／k　g		
						10. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-3412号	セメント	普通ポルトランド　バラ	単位	k　g	数量	1, 000	単価	10. 6
						1, 000		10. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド　バラ		1	10, 600	10, 600		
			t	1	10, 600	10, 600		
計						10, 600		
						10, 600		
単価						10. 6		
						10. 6		

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3413号	セメント	普通ポルトランド バラ	単位	k g	数量	0 1,000	単価	0 10.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ		0	0	0		
			t	1	10,600	10,600		
計						0		
						10,600		
単価						0		
						10.6	円／k g	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一3414号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	35,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	51	123	6,273		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3	供用日	1.4	21,000	29,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						35,680		
単価						35,680	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一3415号	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4. 4 m ³	単位	日	数量	1	単価	24,960
						1		24,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		64	123	7,872		
			L	64	123	7,872		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m ³		1.4	12,200	17,080		
			供用日	1.4	12,200	17,080		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						24,960		
						24,960		
単価						24,960		
						24,960	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一3416号	集塵機運転	440kWh	単位	日	数量	1	単価	182,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k w H	440	12.91	5,680		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料	日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						182,700		
単価						182,700	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-3417号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	20, 630
						1		20, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント	普通ポルトランド パラ			0. 36	10, 600	3, 816		
			t	0. 36	10, 600	3, 816		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			0. 8	3, 450	2, 760		
			m 3	0. 8	3, 450	2, 760		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm			0. 47	3, 500	1, 645		
			m 3	0. 47	3, 500	1, 645		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %			32. 4	350	11, 340		
			k g	32. 4	350	11, 340		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %			0. 36	2, 970	1, 069		
			k g	0. 36	2, 970	1, 069		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						20, 630		
						20, 630		
単価						20, 630		
						20, 630	円／m 3	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一3418号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	35,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	51	123	6,273		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3	供用日	1.4	21,000	29,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						35,680		
単価						35,680	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一3419号	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4. 4 m ³	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		24, 960
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	64	123	7, 872		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m ³		0	0	0		
			供用日	1. 4	12, 200	17, 080		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
						0		
計						24, 960		
						0		
単価						24, 960	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-3420号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		20, 630
セメント	普通ポルトランド パラ			0	0	0		
			t	0. 36	10, 600	3, 816		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			0	0	0		
			m 3	0. 8	3, 450	2, 760		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm			0	0	0		
			m 3	0. 47	3, 500	1, 645		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %			0	0	0		
			k g	32. 4	350	11, 340		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %			0	0	0		
			k g	0. 36	2, 970	1, 069		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						20, 630		
単価						0		
						20, 630	円／m 3	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一3421号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	1	20, 630
						1	20, 630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント	普通ポルトランド パラ		0. 36	10, 600	3, 816		
		t	0. 36	10, 600	3, 816		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0. 8	3, 450	2, 760		
		m 3	0. 8	3, 450	2, 760		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm		0. 47	3, 500	1, 645		
		m 3	0. 47	3, 500	1, 645		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %		32. 4	350	11, 340		
		k g	32. 4	350	11, 340		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		0. 36	2, 970	1, 069		
		k g	0. 36	2, 970	1, 069		
諸雑費（まるめ）			1		0		
		式	1		0		
計					20, 630		
					20, 630		
単価					20, 630		
					20, 630	円／m 3	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-3422号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	20, 630	
						1		20, 630	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 36	10, 600	3, 816			
			t	0. 36	10, 600	3, 816			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0. 8	3, 450	2, 760			
			m 3	0. 8	3, 450	2, 760			
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		0. 47	3, 500	1, 645			
			m 3	0. 47	3, 500	1, 645			
急結剤		吹付コンクリート用 C × 9 %		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
粉塵抑制剤		吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		0. 36	2, 970	1, 069			
			k g	0. 36	2, 970	1, 069			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						20, 630			
						20, 630			
単価						20, 630			
						20, 630			

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一3423号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	20, 630
						1		20, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント	普通ポルトランド パラ			0. 36	10, 600	3, 816		
			t	0. 36	10, 600	3, 816		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			0. 8	3, 450	2, 760		
			m 3	0. 8	3, 450	2, 760		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm			0. 47	3, 500	1, 645		
			m 3	0. 47	3, 500	1, 645		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %			32. 4	350	11, 340		
			k g	32. 4	350	11, 340		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %			0. 36	2, 970	1, 069		
			k g	0. 36	2, 970	1, 069		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						20, 630		
						20, 630		
単価						20, 630		
						20, 630	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一3424号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		20, 630
セメント	普通ポルトランド パラ		t	0. 36	10, 600	3, 816		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		m 3	0. 8	3, 450	2, 760		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm		m 3	0. 47	3, 500	1, 645		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %		k g	32. 4	350	11, 340		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		k g	0. 36	2, 970	1, 069		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						20, 630		
単価						0		
						20, 630	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単-3425号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド パラ			0	0	0	
			t	0. 36	10, 600	3, 816	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			0	0	0	
			m 3	0. 8	3, 450	2, 760	
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm			0	0	0	
			m 3	0. 47	3, 500	1, 645	
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %			0	0	0	
			k g	32. 4	350	11, 340	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %			0	0	0	
			k g	0. 36	2, 970	1, 069	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						20, 630	
単価						0	
						20, 630	円／m 3

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一3426号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		20, 630
セメント	普通ポルトランド パラ		t	0. 36	10, 600	3, 816		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		m 3	0. 8	3, 450	2, 760		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm		m 3	0. 47	3, 500	1, 645		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %		k g	32. 4	350	11, 340		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		k g	0. 36	2, 970	1, 069		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20, 630		
単価						20, 630	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一3427号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	649
						1		649
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
酸素	ポンベ			0.76	278	211		
			m 3	0.76	278	211		
アセチレン	ポンベ			0.34	1,290	438		
			k g	0.34	1,290	438		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						649		
						649		
単価						649		
						649	円／箇所	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一3428号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	20, 630
						1		20, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント	普通ポルトランド パラ			0. 36	10, 600	3, 816		
			t	0. 36	10, 600	3, 816		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			0. 8	3, 450	2, 760		
			m 3	0. 8	3, 450	2, 760		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm			0. 47	3, 500	1, 645		
			m 3	0. 47	3, 500	1, 645		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %			32. 4	350	11, 340		
			k g	32. 4	350	11, 340		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %			0. 36	2, 970	1, 069		
			k g	0. 36	2, 970	1, 069		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						20, 630		
						20, 630		
単価						20, 630		
						20, 630	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一3429号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	0 1	単価 0 649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素		ポンベ		0	0	0	
			m 3	0. 76	278	211	
アセチレン		ポンベ		0	0	0	
			k g	0. 34	1, 290	438	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 649	
単価						0 649	円／箇所

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一3430号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		20, 630
セメント	普通ポルトランド パラ		t	0. 36	10, 600	3, 816		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		m 3	0. 8	3, 450	2, 760		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm		m 3	0. 47	3, 500	1, 645		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %		k g	32. 4	350	11, 340		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		k g	0. 36	2, 970	1, 069		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20, 630		
単価						20, 630	円／m 3	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3431号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	649	
						1		649	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
酸素		ボンベ		0. 76	278	211			
			m 3	0. 76	278	211			
アセチレン		ボンベ		0. 34	1, 290	438			
			k g	0. 34	1, 290	438			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						649			
						649			
単価						649	円／箇所		
						649			

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一3432号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	20, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
セメント	普通ポルトランド パラ			0. 36	10, 600	3, 816		
			t	0. 36	10, 600	3, 816		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			0. 8	3, 450	2, 760		
			m 3	0. 8	3, 450	2, 760		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm			0. 47	3, 500	1, 645		
			m 3	0. 47	3, 500	1, 645		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %			32. 4	350	11, 340		
			k g	32. 4	350	11, 340		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %			0. 36	2, 970	1, 069		
			k g	0. 36	2, 970	1, 069		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						20, 630		
						20, 630		
単価						20, 630		
						20, 630	円／m 3	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3433号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		649	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
酸素		ボンベ		0	0	0			
			m 3	0. 76	278	211			
アセチレン		ボンベ		0	0	0			
			k g	0. 34	1, 290	438			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						649			
単価						0	円／箇所		
						649			

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-3434号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		20, 630
セメント	普通ポルトランド パラ			0	0	0		
			t	0. 36	10, 600	3, 816		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			0	0	0		
			m 3	0. 8	3, 450	2, 760		
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm			0	0	0		
			m 3	0. 47	3, 500	1, 645		
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %			0	0	0		
			k g	32. 4	350	11, 340		
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %			0	0	0		
			k g	0. 36	2, 970	1, 069		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						20, 630		
単価						0		
						20, 630	円／m 3	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-3435号	トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	単位	週	数量	1	単価	124, 800	
						1		124, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		5	24, 960	124, 800	WYB03863		
			日	5	24, 960	124, 800	単-3415号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						124, 800			
						124, 800			
単価						124, 800			
						124, 800	円／週		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-3436号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	37, 320	
						1		37, 320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付コンクリート				1. 809	20, 630	37, 319	WYB03865		
			m 3	1. 809	20, 630	37, 319	単-3483号		
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						37, 320			
						37, 320			
単価						37, 320			
						37, 320	円／m		

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3437号	ロックボルト		単位	m	数量	1	単価	13,930
						1		13,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		3.33	3,240	10,789		
			組	3.33	3,240	10,789		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.029	108,000	3,132		
			m3	0.029	108,000	3,132		
	諸雑費（まるめ）			1		9		
			式	1		9		
	計					13,930		
						13,930		
	単価					13,930		
						13,930	円／m	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-3438号	トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	単位	週	数量	1	単価	124, 800	
						1		124, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		5	24, 960	124, 800	WYB03869		
			日	5	24, 960	124, 800	単-3415号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						124, 800			
						124, 800			
単価						124, 800			
						124, 800	円／週		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3439号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	16, 610
						1		16, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0		0. 123	135, 000	16, 605		
			t	0. 123	135, 000	16, 605		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						16, 610		
						16, 610		
単価						16, 610		
						16, 610	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3440号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	31,570
						1		31,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付コンクリート			1.53	20,630	31,563	WYB03872	
			m 3	1.53	20,630	31,563	単-3484号	
	諸雑費（まるめ）			1		7		
			式	1		7		
	計					31,570		
						31,570		
	単価					31,570		
						31,570	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3441号	ロックボルト		単位	m	数量	1	単価	13,830
						1		13,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		3.3	3,240	10,692		
			組	3.3	3,240	10,692		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.029	108,000	3,132		
			m ³	0.029	108,000	3,132		
	諸雑費（まるめ）			1		6		
			式	1		6		
	計					13,830		
						13,830		
	単価					13,830		
						13,830	円／m	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-3442号	トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	単位	週	数量	1	単価	124, 800	
						1		124, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		5	24, 960	124, 800	WYB03877		
			日	5	24, 960	124, 800	単-3415号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						124, 800			
						124, 800			
単価						124, 800			
						124, 800	円／週		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単-3443号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	18,670
						1		18,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート				0.905	20,630	18,670	WYB03879	
			m 3	0.905	20,630	18,670	単-3485号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18,670		
						18,670		
単価						18,670		
						18,670	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3444号	ロックボルト		単位	m	数量	1	単価	7,030
						1		7,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		1.67	3,240	5,410		
			組	1.67	3,240	5,410		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.015	108,000	1,620		
			m3	0.015	108,000	1,620		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					7,030		
						7,030		
	単価					7,030		
						7,030	円／m	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3445号	トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	単位	週	数量	0	単価	0
						1		124, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	WYB05329	
			日	5	24, 960	124, 800	単－3419号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						124, 800		
単価						0		
						124, 800	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3446号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0	単価	0
						1		37, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート				0	0	0	WYB05331	
			m 3	1. 809	20, 630	37, 319	単－3486号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						37, 320		
単価						0		
						37, 320	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-3447号	ロックボルト		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		13, 930
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		0	0	0		
			組	3. 33	3, 240	10, 789		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 029	108, 000	3, 132		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
						0		
計						13, 930		
						0		
単価						13, 930	円／m	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3448号	トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	単位	週	数量	0	単価	0
						1		124, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	WYB05335	
			日	5	24, 960	124, 800	単－3419号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						124, 800		
単価						0		
						124, 800	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3449号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0	単価	0
						1		16, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0		0	0	0		
			t	0. 123	135, 000	16, 605		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						16, 610		
単価						0		
						16, 610	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－3450号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付コンクリート			0	0	0	WYB05338	
			m 3	1. 53	20, 630	31, 563	単－3487号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		7		
	計					0		
						31, 570		
	単価					0		
						31, 570	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3451号	ロックボルト		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		13,830
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		0	0	0		
			組	3.3	3,240	10,692		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m3	0.029	108,000	3,132		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
						0		
計						13,830		
						0		
単価						13,830	円/m	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3452号	トラックミキサー運転	4. 4～4. 5m3	単位	週	数量	0	単価	0
						1		124, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	WYB05343	
			日	5	24, 960	124, 800	単－3419号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						124, 800		
単価						0		
						124, 800	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3453号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0	単価	0
						1		18, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート				0	0	0	WYB05345	
			m 3	0. 905	20, 630	18, 670	単－3488号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18, 670		
単価						0		
						18, 670	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3454号	ロックボルト		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		7,030
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		0	0	0		
			組	1.67	3,240	5,410		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0		
			m3	0.015	108,000	1,620		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						7,030		
	単価					0		
						7,030	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3455号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		372, 500
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	544	12. 87	7, 001		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 1 7 0 k g 超級		0	0	0		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		99		
計						0		
						372, 500		
単価						0		
						372, 500	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3456号	集塵機運転	440kWh	単位	日	数量	1	単価	182, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	k w H	440	12. 87	5, 662		
集塵機損料（フィル式 3, 000m3/min級）		運転 1 日当り機械損料	日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		38		
計						182, 700		
単価						182, 700	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3457号	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程20m	単位	日	数量	1	単価	918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A	kWH	31.2	12.87	401		
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径50mm 全揚程20m	日	1	517	517		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						918		
単価						918	円／日	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0
単-3458号	I B O ボルト	L=2. 000m	単位	本	数量	1	12, 000
						1	12, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
IB0自穿孔アンカー		R32×2000		1	4, 800	4, 800	
			本	1	4, 800	4, 800	
チップ付きビット		Φ45		1	7, 200	7, 200	
			個	1	7, 200	7, 200	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						12, 000	
						12, 000	
単価						12, 000	
						12, 000	円／本

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3459号	削孔消耗材		単位	式	数量	1	単価	2,550
						1		2,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
IB0異径スリーブ T38-R38			個	0.03	35,500	1,065		
			個	0.03	35,500	1,065		
IB0延長ロッド R38-R32-600L			個	0.03	49,500	1,485		
			個	0.03	49,500	1,485		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,550		
						2,550		
単価						2,550		
						2,550	円／式	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3460号	ウレタン注入ポンプ運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	23, 000	
						1		23, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		22. 7	12. 91	293			
			kwh	22. 7	12. 91	293			
注入用ウレタン注入ポンプ（損料）		流量・圧力チャート印字記録式		1	22, 700	22, 700			
			日	1	22, 700	22, 700			
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						23, 000			
						23, 000			
単価						23, 000			
						23, 000			

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3461号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	48,580
						1		48,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		68	12.91	877		
			kwh	68	12.91	877		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	47,700	47,700		
			時間	1	47,700	47,700		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						48,580		
						48,580		
単価						48,580		
						48,580	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3462号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
						1		204,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		2,090	12.91	26,981		
			kwh	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円／日	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0
単一3463号	運搬台車トラック（トンネル工事中） 〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	6, 398
						1	6, 398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		5. 3	145	768	
			L	5. 3	145	768	
トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		1	5, 630	5, 630	
			時間	1	5, 630	5, 630	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 398	
						6, 398	
単価						6, 398	
						6, 398	円／時間

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0
単一3464号	注入台車 トラック[普通型]	4～4. 5 t 積	単位	時間	数量	1	2, 227
						1	2, 227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		5. 5	145	797	
			L	5. 5	145	797	
トラック [普通型]		4～4. 5 t 積		1	1, 430	1, 430	
			時間	1	1, 430	1, 430	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 227	
						2, 227	
単価						2, 227	
						2, 227	円／時間

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3465号	ウレタン注入ポンプ運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	23, 000	
						1		23, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		22. 7	12. 91	293			
			kwh	22. 7	12. 91	293			
注入用ウレタン注入ポンプ（損料）		流量・圧力チャート印字記録式		1	22, 700	22, 700			
			日	1	22, 700	22, 700			
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						23, 000			
						23, 000			
単価						23, 000			
						23, 000			

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3466号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1	単価	48,580
						1		48,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		68	12.91	877		
			kwh	68	12.91	877		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	47,700	47,700		
			時間	1	47,700	47,700		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						48,580		
						48,580		
単価						48,580		
						48,580	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3467号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	204,000
						1		204,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		産業用電力A		2,090	12.91	26,981		
			kwh	2,090	12.91	26,981		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						204,000		
						204,000		
単価						204,000		
						204,000	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3468号	I B O ボルト	L=2.000m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		12,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	IB0自穿孔アンカー	R32×2000		0	0	0		
			本	1	4,800	4,800		
	チップ付きビット	Φ45		0	0	0		
			個	1	7,200	7,200		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						12,000		
	単価					0		
						12,000	円／本	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3469号	削孔消耗材		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 550
IB0異径スリーブ T38-R38			個	0. 03	35, 500	1, 065		
IB0延長ロッド R38-R32-600L			個	0. 03	49, 500	1, 485		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						0		
単価						0		
						2, 550	円／式	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0
単一3470号	ウレタン注入ポンプ運転	流量計一体型	単位	日	数量	0 1	単価 23, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		0	0	0	
			k w H	22. 7	12. 87	292	
注入用ウレタン注入ポンプ（損料）		流量・圧力チャート印字記録式		0	0	0	
			日	1	22, 700	22, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0 23, 000	
単価						0 23, 000	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3471号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		48, 580
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	68	12. 87	875		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0		
			時間	1	47, 700	47, 700		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		5		
						0		
計						48, 580		
						0		
単価						48, 580	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3472号	集塵機運転		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		203,900
電力料		産業用電力A		0	0	0		
			k w H	2,090	12.87	26,898		
集塵機損料（フィル式 3,000m3/min級）		運転1日当り機械損料		0	0	0		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						203,900		
単価						0		
						203,900	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0
単-3473号	運搬台車トラック(トンネル工事用) [クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	0 1	単価 6, 398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	5. 3	145	768	
トラック (トンネル工事用) [クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	1	5, 630	5, 630	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		0	
計						0 6, 398	
単価						0 6, 398	円/時間

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3474号	注入台車 トラック[普通型]	4～4. 5 t 積	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 227
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	5. 5	145	797		
トラック [普通型]		4～4. 5 t 積		0	0	0		
			時間	1	1, 430	1, 430		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						2, 227		
						0		
単価						2, 227	円／時間	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一3475号	ウレタン注入ポンプ運転	流量計一体型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		23, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		0	0	0			
			k w H	22. 7	12. 87	292			
注入用ウレタン注入ポンプ（損料）		流量・圧力チャート印字記録式		0	0	0			
			日	1	22, 700	22, 700			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		8			
計						0			
						23, 000			
単価						0			
						23, 000			

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3476号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	48, 580
電力料	産業用電力A			0	0	0		
			k w H	68	12. 87	875		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	(第1次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級			0	0	0		
			時間	1	47, 700	47, 700		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						48, 580		
単価						0		
						48, 580	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3477号	集塵機運転		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		203, 900
電力料	産業用電力A			0	0	0		
			k w H	2, 090	12. 87	26, 898		
集塵機損料（フィル式 3, 000m3/min級）	運転 1 日当り機械損料			0	0	0		
			日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						203, 900		
単価						0		
						203, 900	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3478号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	66,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	79	123	9,717		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h	供用日	1.4	40,200	56,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						66,000		
単価						66,000	円／日	

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3479号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	220, 400	
						1		220, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		産業用電力A		370	12. 91	4, 776			
			k w H	370	12. 91	4, 776			
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体・C搭載〕		排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3／h級　7 m級		1. 4	154, 000	215, 600			
			供用日	1. 4	154, 000	215, 600			
諸雑費（まるめ）				1		24			
			式	1		24			
計						220, 400			
						220, 400			
単価						220, 400			
						220, 400			

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－3480号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	370	12. 87	4, 761	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R 一体・C 搭載]	排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3／h 級 7 m 級			0	0	0	
			供用日	1. 4	154, 000	215, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		39	
計						0	
						220, 400	
単価						0	
						220, 400	円／日

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一3481号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	220, 300
						1	220, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		産業用電力A		363	12. 91	4, 686	
			k w H	363	12. 91	4, 686	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3 / h 級 7 m級		1. 4	154, 000	215, 600	
			供用日	1. 4	154, 000	215, 600	
諸雑費（まるめ）				1		14	
			式	1		14	
計						220, 300	
						220, 300	
単価						220, 300	
						220, 300	円／日

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単－3482号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A			0	0	0	
			k w H	363	12. 87	4, 671	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R 一体・C 搭載〕	排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3／h 級 7 m 級			0	0	0	
			供用日	1. 4	154, 000	215, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						220, 300	
単価						0	
						220, 300	円／日

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3483号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	20, 630	
						1		20, 630	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 36	10, 600	3, 816			
			t	0. 36	10, 600	3, 816			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0. 8	3, 450	2, 760			
			m 3	0. 8	3, 450	2, 760			
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		0. 47	3, 500	1, 645			
			m 3	0. 47	3, 500	1, 645			
急結剤		吹付コンクリート用 C × 9 %		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
粉塵抑制剤		吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		0. 36	2, 970	1, 069			
			k g	0. 36	2, 970	1, 069			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						20, 630			
						20, 630			
単価						20, 630			
						20, 630			

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3484号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	20, 630	
						1		20, 630	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 36	10, 600	3, 816			
			t	0. 36	10, 600	3, 816			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0. 8	3, 450	2, 760			
			m 3	0. 8	3, 450	2, 760			
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		0. 47	3, 500	1, 645			
			m 3	0. 47	3, 500	1, 645			
急結剤		吹付コンクリート用 C × 9 %		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
粉塵抑制剤		吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		0. 36	2, 970	1, 069			
			k g	0. 36	2, 970	1, 069			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						20, 630			
						20, 630			
単価						20, 630			
						20, 630			

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－3485号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	20, 630	
						1		20, 630	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 36	10, 600	3, 816			
			t	0. 36	10, 600	3, 816			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0. 8	3, 450	2, 760			
			m 3	0. 8	3, 450	2, 760			
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		0. 47	3, 500	1, 645			
			m 3	0. 47	3, 500	1, 645			
急結剤		吹付コンクリート用 C × 9 %		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
粉塵抑制剤		吹付コンクリート用 C × 0. 1 %		0. 36	2, 970	1, 069			
			k g	0. 36	2, 970	1, 069			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						20, 630			
						20, 630			
単価						20, 630			
						20, 630			

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一3486号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド パラ			0	0	0	
			t	0. 36	10, 600	3, 816	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			0	0	0	
			m 3	0. 8	3, 450	2, 760	
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm			0	0	0	
			m 3	0. 47	3, 500	1, 645	
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %			0	0	0	
			k g	32. 4	350	11, 340	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %			0	0	0	
			k g	0. 36	2, 970	1, 069	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						20, 630	
単価						0	
						20, 630	円／m 3

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一3487号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド パラ			0	0	0	
			t	0. 36	10, 600	3, 816	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			0	0	0	
			m 3	0. 8	3, 450	2, 760	
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm			0	0	0	
			m 3	0. 47	3, 500	1, 645	
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %			0	0	0	
			k g	32. 4	350	11, 340	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %			0	0	0	
			k g	0. 36	2, 970	1, 069	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						20, 630	
単価						0	
						20, 630	円／m 3

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単-3488号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド パラ			0	0	0	
			t	0. 36	10, 600	3, 816	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			0	0	0	
			m 3	0. 8	3, 450	2, 760	
コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm			0	0	0	
			m 3	0. 47	3, 500	1, 645	
急結剤	吹付コンクリート用 C × 9 %			0	0	0	
			k g	32. 4	350	11, 340	
粉塵抑制剤	吹付コンクリート用 C × 0. 1 %			0	0	0	
			k g	0. 36	2, 970	1, 069	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						20, 630	
単価						0	
						20, 630	円／m 3