

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	鹿児島3号東西道路田上高架橋上部工（P7～A2）工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市田上地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 7月	12) 設 計 年 月	令和 5年 7月
2) 事務所名	鹿児島国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389720004	14) 単価適用年月	2023年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年 7月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	182,655,000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	182,380,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	604日間 自 令和 5年 8月 3日 (当初) 至 令和 6年 3月15日 (3回変更) 至 令和 7年 3月28日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	鹿児島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道3号	22) 処 分 費 等	98,460
		23) 公 告 日	令和 5年 6月 6日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路環境改善事業費	2) 目： 沿道環境改善事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-----------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	鹿児島3号東西道路田上高架橋上部工（P7～A2）工事（3回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート橋上部			式	1		85,915,136	1	3,890,437	
				1		89,805,573			
PC橋工			式	1		57,281,949	1	1,319,676	
				1		58,601,625			
プレテンション桁製作工			式	1		22,850,000	0	0	
				1		22,850,000			
プレテンション桁製作 (P7～P8径間)NG1		プレテンションT桁 L=21.606 m W=22.53t	本	1	2,400,000	2,400,000	0	0	単-1号
				1		2,400,000			
プレテンション桁製作 (P7～P8径間)NG2		プレテンションT桁 L=21.606 m W=22.405t	本	1	2,100,000	2,100,000	0	0	単-2号
				1		2,100,000			
プレテンション桁製作 (P7～P8径間)NG3		プレテンションT桁 L=21.606 m W=22.55t	本	1	2,130,000	2,130,000	0	0	単-3号
				1		2,130,000			
プレテンション桁製作 (P8～P9径間)NG1		プレテンションT桁 L=11.148 m W=11.368t	本	1	1,150,000	1,150,000	0	0	単-4号
				1		1,150,000			
プレテンション桁製作 (P8～P9径間)NG2		プレテンションT桁 L=11.724 m W=11.9t	本	1	1,040,000	1,040,000	0	0	単-5号
				1		1,040,000			
プレテンション桁製作 (P8～P9径間)NG3		プレテンションT桁 L=12.302 m W=12.485t	本	1	1,090,000	1,090,000	0	0	単-6号
				1		1,090,000			
プレテンション桁製作 (P8～P9径間)NG4		プレテンションT桁 L=12.880 m W=13.148t	本	1	1,140,000	1,140,000	0	0	単-7号
				1		1,140,000			
プレテンション桁製作 (P9～A2径間)NG1		プレテンション中空床版 L=1 7.526m W=15.568t	本	1	1,740,000	1,740,000	0	0	単-8号
				1		1,740,000			
プレテンション桁製作 (P9～A2径間)NG2		プレテンション中空床版 L=1 7.526m W=15.345t	本	1	1,380,000	1,380,000	0	0	単-9号
				1		1,380,000			

設計内訳書

工事名	鹿兒島 3 号東西道路田上高架橋上部工（ P 7 ～ A 2 ） 工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレテンション桁製作 (P9～A2径間)NG3～7		プレテンション中空床版 L=1 7.526m W=15.345t	本	5	1,380,000	6,900,000	0	0	単-10号
				5	1,380,000	6,900,000			
プレテンション桁製作 (P9～A2径間)NG8		プレテンション中空床版 L=1 7.526m W=15.568t	本	1	1,780,000	1,780,000	0	0	単-11号
				1	1,780,000	1,780,000			
支承工			式	1		3,432,478	1	25,836	
				1		3,458,314			
ゴム支承 (P7橋脚 固定側)		270×220×68	個	3	77,400	232,200	0	0	単-12号
				3	77,400	232,200			
ゴム支承 (P8橋脚 可動側)		270×270×74	個	3	87,010	261,030	0	0	単-13号
				3	87,010	261,030			
ゴム支承 (P8橋脚 固定側)		270×170×68	個	4	69,380	277,520	0	0	単-14号
				4	69,380	277,520			
ゴム支承 (P9橋脚 可動側)		270×220×74	個	4	78,200	312,800	0	0	単-15号
				4	78,200	312,800			
ゴム支承 (P9橋脚 固定側)		200×33	m	7	60,950	426,650	0	0	単-16号
				7	60,950	426,650			
ゴム支承 (A2橋台 可動側)		200×33	m	9	60,750	546,750	0	0	単-17号
				9	60,750	546,750			
防蝕アンカー装置 (P7橋脚 固定側)		φ 46 L=940	組	4	47,340	189,360	0	0	単-18号
				4	47,340	189,360			
防蝕アンカー装置 (P8橋脚 可動側)		φ 42 L=860	組	2	49,610	99,220	0	0	単-19号
				2	49,610	99,220			
防蝕アンカー装置 (P8橋脚 固定側)		φ 42 L=860	組	3	39,840	119,520	0	0	単-20号
				3	39,840	119,520			

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号東西道路田上高架橋上部工（ P 7 ～ A 2 ） 工事 （ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防蝕アンカー装置 （P9橋脚 可動側）		φ 38 L=780	組	3	41, 550	124, 650	0	0	単-21号
				3	41, 550	124, 650			
防蝕アンカー装置 （P9橋脚 固定側）		φ 60 L=1270	組	6	86, 820	520, 920	0	0	単-22号
				6	86, 820	520, 920			
防蝕アンカー装置 （A2橋台 可動側）		φ 46 L=1000	組	6	50, 650	303, 900	0	0	単-23号
				6	50, 650	303, 900			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	3	3, 556	10, 668	0	0	単-24号
				3	3, 556	10, 668			
目地板		発泡スチロールt=10	m2	3	2, 430	7, 290	0	0	単-25号
				3	2, 430	7, 290			
継足しコンクリート		24-12-25 (20) (高炉)	m3	0		0	0. 1	25, 836	内-1号
				0. 1		25, 836			
架設工（クレーン架設）			式	1		2, 622, 600	0	0	
				1		2, 622, 600			
桁架設 （P7～P8径間）		プレテンションPC単純T桁橋	本	3	218, 600	655, 800	0	0	単-26号
				3	218, 600	655, 800			
桁架設 （P8～P9径間）		プレテンションPC単純T桁橋	本	4	163, 900	655, 600	0	0	単-27号
				4	163, 900	655, 600			
桁架設 （P9～A2径間）		プレテンションPC単純床版橋	本	8	163, 900	1, 311, 200	0	0	単-28号
				8	163, 900	1, 311, 200			
床版・横組工			式	1		15, 577, 671	1	1, 326, 840	
				1		16, 904, 511			
鉄筋		SD345 D13	t	2. 15	278, 900	599, 635	0	0	単-29号
				2. 15	278, 900	599, 635			

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号東西道路田上高架橋上部工（ P 7 ～ A 2 ） 工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D16～25	t	1. 86	276, 800	514, 848	0	0	単-30号
				1. 86	276, 800	514, 848			
機械式継手		D16×D16 片側	箇所	28	374. 7	10, 491	0	0	単-31号
				28	374. 7	10, 491			
機械式継手		D19×D19 片側	箇所	141	412. 5	58, 162	0	0	単-32号
				141	412. 5	58, 162			
コンクリート削孔		削孔径10以上30未満 削孔深30以上200未満	箇所	538	631. 2	339, 585	0	0	単-33号
				538	631. 2	339, 585			
コンクリート削孔		削孔径10以上30未満 削孔深200以上400以下	箇所	88	933. 4	82, 139	0	0	単-34号
				88	933. 4	82, 139			
コンクリート削孔		削孔径30以上60未満 削孔深100以上200未満	箇所	20	833	16, 660	0	0	単-35号
				20	833	16, 660			
コンクリートアンカー		本体打込み式 M12×50 電気亜鉛メッキ	本	240	1, 454	348, 960	0	0	単-36号
				240	1, 454	348, 960			
アンカー定着		エポキシ樹脂系	本	530		782, 034	0	0	内-2号
				530		782, 034			
コンクリート		30-12-25 (20) (早強) 散水養生有り コンクリート 夜間割増無	m3	23	99, 290	2, 283, 670	0	0	単-37号
				23	99, 290	2, 283, 670			
コンクリート		30-12-25 (20) (早強) 散水養生有り コンクリート 夜間割増無	m3	21	55, 670	1, 169, 070	0	0	単-38号
				21	55, 670	1, 169, 070			
PC鋼棒		φ 26 B種1号 L=1m以上 3m未満	m	128	3, 485	446, 080	0	0	単-39号
				128	3, 485	446, 080			
PC鋼棒		φ 26 B種1号 L=3m以上 4m未満	m	76	3, 273	248, 748	0	0	単-40号
				76	3, 273	248, 748			

設計内訳書

工事名	鹿兒島 3 号東西道路田上高架橋上部工（ P 7 ～ A 2 ） 工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PC鋼棒	φ 26 B種1号 L=4m以上 5m未満	m	25	3, 223	80, 575	0	0	単-41号	
			25	3, 223	80, 575				
緊張	PC鋼棒工法 φ 26 B種1号	本	70		1, 363, 550	0	0	内-3号	
			70		1, 363, 550				
PCケーブル	シングルストラットシステム 950kN(100t型) (1S28. 6)	m	97	7, 478	725, 366	0	0	単-42号	
			97	7, 478	725, 366				
PCケーブル	シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21. 8)	m	252	2, 835	714, 420	0	0	単-43号	
			252	2, 835	714, 420				
緊張	シングルストラットシステム 950kN(100t) (1S28. 6) 固定側(緊張用)	ケーブル	26 0		1, 734, 604 0	-26	-1, 734, 604	内-4号	
緊張	シングルストラットシステム 950kN(100t) (1S28. 6) 固定側(緊張用)	ケーブル	0 26		0 1, 769, 114	26	1, 769, 114	内-5号	
緊張	シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21. 8) 固定側(緊張用)	ケーブル	35 35		1, 694, 975 1, 694, 975	0	0	内-6号	
緊張 (中間定着工)	シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21. 8) 固定側(緊張用)	ケーブル	13 0	86, 590 86, 590	1, 125, 670 0	-13	-1, 125, 670	単-44号	
緊張 (中間定着工)	シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21. 8) 固定側(緊張用)	ケーブル	0 13	0 186, 000	0 2, 418, 000	13	2, 418, 000	単-45号	
緊張 (機械器具損料)	シングルストラットシステム 固定側(緊張用)	式	1 1		26, 480 26, 480	0	0	内-7号	
チップング		m2	43	8, 103	348, 429	0	0	単-46号	
			43	8, 103	348, 429				
足場		m2	260		863, 520	0	0	内-8号	
			260		863, 520				

設計内訳書

工事名	鹿児島3号東西道路田上高架橋上部工（P7～A2）工事（3回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落橋防止装置工			式	1 1		12,799,200 12,766,200	1	-33,000	
落橋防止装置 （P7橋脚）（再利用）		PCケーブル 1300kNタイプ	組	1 1	45,200 45,200	45,200 45,200	0	0	単-47号
落橋防止装置 （P9橋脚）		緩衝ビントタイプ	組	5 0	1,184,000 1,184,000	5,920,000 0	-5	-5,920,000	単-48号
落橋防止装置 （P9橋脚）		緩衝ビントタイプ	組	0 5	0 1,181,000	0 5,905,000	5	5,905,000	単-49号
落橋防止装置 （A2橋台）		緩衝ビントタイプ	組	6 0	1,139,000 1,139,000	6,834,000 0	-6	-6,834,000	単-50号
落橋防止装置 （A2橋台）		緩衝ビントタイプ	組	0 6	0 1,136,000	0 6,816,000	6	6,816,000	単-51号
橋梁床版工			式	1 1		5,048,035 5,048,035	0	0	
床版補強工（炭素繊維接着工法）			式	1 1		5,048,035 5,048,035	0	0	
下地処理			m2	6 6	3,209 3,209	19,254 19,254	0	0	単-52号
下地処理			m2	22 22	3,828 3,828	84,216 84,216	0	0	単-53号
プライマー		エポキシ樹脂プライマー	m2	6 6	4,431 4,431	26,586 26,586	0	0	単-54号
プライマー		エポキシ樹脂プライマー	m2	22 22	5,185 5,185	114,070 114,070	0	0	単-55号

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号東西道路田上高架橋上部工（ P 7 ～ A 2 ） 工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正		エポキシ樹脂モルタル	m2	6	14,190	85,140	0	0	単-56号
				6	14,190	85,140			
不陸整正		エポキシ樹脂パテ	m2	22	12,500	275,000	0	0	単-57号
				22	12,500	275,000			
炭素繊維シート接着		中弾性 目付量300g/m2 引張強度2400N/mm2	m2	13	25,490	331,370	0	0	単-58号
				13	25,490	331,370			
炭素繊維シート接着		中弾性 目付量300g/m2 引張強度2400N/mm2	m2	109	27,690	3,018,210	0	0	単-59号
				109	27,690	3,018,210			
仕上げ塗装		エポキシ樹脂塗料中塗 ウレタン樹脂塗料上塗	m2	22	9,124	200,728	0	0	単-60号
				22	9,124	200,728			
硅砂接着		白竜碎石	m2	6	32,990	197,940	0	0	単-61号
				6	32,990	197,940			
モルタル充填		無収縮モルタル(セメント系)	m3	0.07	530,500	37,135	0	0	単-62号
				0.07	530,500	37,135			
足場			m2	160		658,386	0	0	内-9号
				160		658,386			
橋梁付属物工			式	1		1,559,941	1	-1,650	
				1		1,558,291			
排水装置工			式	1		1,501,150	1	-1,650	
				1		1,499,500			
排水桝		排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下	箇所	3		554,550	0	0	内-10号
				3		554,550			
排水管		VP40	m	16	13,050	208,800	0	0	単-63号
				16	13,050	208,800			

設計内訳書

工事名	鹿児島3号東西道路田上高架橋上部工（P 7～A 2）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管		VP200	m	15	46,270	694,050	-15	-694,050	単-64号
				0	46,270	0			
排水管		VP200	m	0	0	0	15	692,400	単-65号
				15	46,160	692,400			
コンクリートアンカーボルト設置		クリップアンカー W3/8×40 SUS	本	7	1,474	10,318	0	0	単-66号
				7	1,474	10,318			
コンクリートアンカーボルト設置		芯棒打込み式 M12×70 電気亜鉛メッキ	本	24	1,393	33,432	0	0	単-67号
				24	1,393	33,432			
地覆・壁高欄工			式	1		58,791	0	0	
				1		58,791			
鉄筋		SD345 D13	t	0.05	187,500	9,375	0	0	単-68号
				0.05	187,500	9,375			
鉄筋		SD345 D16～25	t	0.25	185,400	46,350	0	0	単-69号
				0.25	185,400	46,350			
コンクリート削孔		径16mm 削孔長100mm	箇所	2	631.2	1,262	0	0	単-70号
				2	631.2	1,262			
アンカー定着		エポキシ樹脂系	本	2	902.2	1,804	0	0	単-71号
				2	902.2	1,804			
応急処理工			式	1		1,702,100	1	1,602,127	
				1		3,304,227			
応急処理作業工			式	1		1,702,100	1	1,602,127	
				1		3,304,227			
応急処理作業			式	1		1,702,100	-1	-1,702,100	内-11号
				0		0			

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号東西道路田上高架橋上部工（P 7 ～ A 2）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理作業			式	0 1		0 3,304,227	1	3,304,227	内-12号
構造物撤去工			式	1 1		17,485,454 17,582,978	1	97,524	
旧橋撤去工			式	1 1		6,852,240 6,852,240	0	0	
桁材撤去		プレテンション中空床版		20 20	54,430 54,430	1,088,600 1,088,600	0	0	単-72号
支承縁切			支承	2 2	12,150 12,150	24,300 24,300	0	0	単-73号
コンクリート切断		ワイヤーソーイング 乾式		22 22		5,739,340 5,739,340	0	0	内-13号
橋梁付属物撤去工			式	1 1		2,572,163 2,952,763	1	380,600	
排水桝撤去		鋼製		3 3		347,320 347,320	0	0	内-14号
遮音壁撤去 （再利用撤去）		A型（埋設アンカー方式）塗 装品（タールクッション）高さ 2m 支柱間隔2m		55 55	39,760 39,760	2,186,800 2,186,800	0	0	単-74号
落橋防止装置撤去 （再利用撤去）		PCケーブル 1300kNタイプ		1 1		38,043 38,043	0	0	内-15号
落橋防止装置撤去		ブラケット式		0 2	0 190,300	0 380,600	2	380,600	単-75号
構造物取壊し工			式	1 1		7,725,382 7,460,671	1	-264,711	

設計内訳書

工事名	鹿兒島 3 号東西道路田上高架橋上部工（P 7 ～ A 2）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 人力施工	m3	0.7	54,020	37,814	0.2	10,804	単-76号
				0.9	54,020	48,618			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	53		31,241	-53	-31,241	内-16号
				0		0			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	0		0	71	41,892	内-17号
				71		41,892			
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 9 c m	m2	5	4,631	23,155	23	106,513	単-77号
				28	4,631	129,668			
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 11 c m	m2	69	6,233	430,077	-63	-392,679	単-78号
				6	6,233	37,398			
橋梁地覆とりこわし			m3	3	86,180	258,540	0	0	単-79号
				3	86,180	258,540			
コンクリート切断		ワイヤーソーイング® 乾式	m2	25		6,886,800	0	0	内-18号
				25		6,886,800			
足場・防護		全面シート張防護	m2	140		51,338	0	0	内-19号
				140		51,338			
足場・防護		全面シート張防護	m	18		6,417	0	0	内-20号
				18		6,417			
運搬処理工			式	1		335,669	1	-18,365	
				1		317,304			
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	4	1,090	4,360	0	0	単-80号
				4	1,090	4,360			
殻運搬		アスファルト殻	m3	8	853	6,824	-5	-4,265	単-81号
				3	853	2,559			

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号東西道路田上高架橋上部工（P 7 ～ A 2）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床版運搬処理		プレテンション中空床版	m3	25	8,477	211,925	0	0	単-82号
				25	8,477	211,925			
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	30	3,000	90,000	0	0	単-83号
				30	3,000	90,000			
殻処分		アスファルト殻(掘削)	m3	8	2,820	22,560	-5	-14,100	単-84号
				3	2,820	8,460			
コンクリート橋足場等設置工			式	1		1,636,389	0	0	
				1		1,636,389			
橋梁足場工			式	1		1,011,441	0	0	
				1		1,011,441			
支承設置用足場			m	51		701,952	0	0	内-21号
				51		701,952			
側部足場		地覆・壁高欄用	m	34		309,489	0	0	内-22号
				34		309,489			
橋梁防護工			式	1		347,748	0	0	
				1		347,748			
板張防護			m2	120		180,441	0	0	内-23号
				120		180,441			
ネット防護			m2	260		167,307	0	0	内-24号
				260		167,307			
昇降用設備工			式	1		277,200	0	0	
				1		277,200			
登り栈橋			箇所	2		277,200	0	0	内-25号
				2		277,200			

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号東西道路田上高架橋上部工（ P 7 ～ A 2 ） 工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1 1		1, 201, 268 2, 074, 028	1	872, 760	
防護施設工			式	1 1		374, 708 374, 708	0	0	
敷鉄板		22×914×1829 設置		17 17		374, 708 374, 708	0	0	内-26号
交通管理工			式	1 1		826, 560 1, 699, 320	1	872, 760	
交通誘導警備員			人日	27 0		385, 560 0	-27	-385, 560	内-27号
交通誘導警備員			人日	0 119		0 1, 699, 320	119	1, 699, 320	内-28号
交通誘導警備員 【夜間】			人日	20 0		441, 000 0	-20	-441, 000	内-29号
直接工事費			式	1 1		85, 915, 136 89, 805, 573	1	3, 890, 437	
共通仮設費			式	1 1		15, 933, 221 16, 731, 601	1	798, 380	
共通仮設費			式	1 1		7, 614, 221 7, 962, 215	1	347, 994	
運搬費			式	1 1		4, 570, 000 4, 570, 000	0	0	
重建設機械分解組立輸送費			回	2 2		4, 570, 000 4, 570, 000	0	0	内-30号

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号東西道路田上高架橋上部工（P 7 ～ A 2）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1		1, 720, 221	1	42, 973	
				1		1, 763, 194			
道路施設基本データ作成費			式	1		55, 300	0	0	内-31号
				1		55, 300			
鉄筋探査費			m2	1		1, 564, 921	0	0	内-32号
				1		1, 564, 921			
諸経費動向調査費			式	1		100, 000	0	0	内-33号
				1		100, 000			
建設現場における遠隔臨場			式	0		0	1	40, 000	内-34号
				1		40, 000			
CCUS現場利用料等			式	0		0	1	2, 973	内-35号
				1		2, 973			
営繕費			式	0		0	1	229, 000	
				1		229, 000			
快適トイレ			式	0		0	1	229, 000	内-36号
				1		229, 000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		1, 324, 000	1	76, 021	
				1		1, 400, 021			
共通仮設費（率計上）			式	1		8, 319, 000	1	450, 386	
				1		8, 769, 386			
純工事費			式	1		101, 848, 357	1	4, 688, 817	
				1		106, 537, 174			
現場管理費			式	1		31, 082, 000	1	1, 712, 788	
				1		32, 794, 788			

設計内訳書

工事名	鹿児島3号東西道路田上高架橋上部工（P7～A2）工事（3回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工期延長等に伴う現場維持費			式	1		9,637,000			
				1		9,637,000	0	0	
工事原価			式	1		142,567,357			
				1		148,968,962	1	6,401,605	
一般管理費等			式	1		23,232,643			
				1		24,131,038	1	898,395	
工事価格			式	1		165,800,000			
				1		173,100,000	1	7,300,000	
消費税相当額			式	1		16,580,000			
				1		17,310,000	1	730,000	
工事費計			式	1		182,380,000			
				1		190,410,000	1	8,030,000	

0/0.1m3当たり内訳書

第 1号内訳書

継足しコンクリート

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキナ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)一般養生	m 3	0 0. 11	0 38, 310	0 4, 214	 0. 11	 4, 214	CB240010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0. 005	0 178, 600	0 893	 0. 005	 893	WB810010 単一 121号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 0. 77	0 9, 672	0 7, 447	 0. 77	 7, 447	CB240210
チップング (厚 2 c m以下)		m 2	0 0. 66	0 8, 848	0 5, 839	 0. 66	 5, 839	CB434210
接着剤 (材料費)	エポキシ樹脂系接着剤	k g	0 0. 79	0 5, 030	0 3, 973	 0. 79	 3, 973	WYB00045 単一 122号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	0 4	0 685. 9	0 2, 743	 4	 2, 743	CB224410
注入材 (材料費)	0. 055kg/本	本	0 4	0 181. 5	0 726	 4	 726	CB434222
合 計					0 25, 835		25, 835	
変更積算金額					0 25, 836		25, 836	円／m3

530本当たり内訳書

第 2号内訳書

アンカー定着

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
樹脂注入工	径25mm以下 上方向		288	1, 585	456, 480			WYB00029
		本	288	1, 585	456, 480	0	0	単一 131号
樹脂注入工	径25mm以下 横方向		242	1, 057	255, 794			WYB00025
		本	242	1, 057	255, 794	0	0	単一 132号
エポキシ樹脂系注入材(材料費)	アンカー定着用		16. 1	4, 300	69, 230			WYB00021
		k g	16. 1	4, 300	69, 230	0	0	単一 133号
合 計					782, 034			
					782, 034			

70本当たり内訳書

緊張

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊張工	PC鋼棒工法		70	7, 814	546, 980			WYB00032
		本	70	7, 814	546, 980	0	0	単一 140号
P C 鋼棒定着装置(ナット・ワッ ヤ含む)(材料費)	長方形プレート(異形) 180×100×32 θ=88° 44' 27"		88	6, 279	552, 552			WYB00040
		組	88	6, 279	552, 552	0	0	単一 141号
P C 鋼棒定着装置(ナット・ワッ ヤ含む)(材料費)	長方形プレート(標準) 180×100×32		40	4, 469	178, 760			WYB00041
		組	40	4, 469	178, 760	0	0	単一 142号
P C 鋼棒定着装置(ナット・ワッ ヤ含む)(材料費)	長方形プレート(異形) 180×100×(64～16)		12	7, 099	85, 188			WYB00035
		組	12	7, 099	85, 188	0	0	単一 143号
合 計					1, 363, 550			
					1, 363, 550		0	

26/0ケーブル当たり内訳書

緊張

第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊張工	シグナルストラットシステム 950kN(100t) (IS28. 6) 緊張用定着装置		26	8, 089	210, 314			WB473940
		ケーブル	26	8, 089	210, 314	0	0	単一 146号
シール充填工	既設桁削孔部		20	8, 308	166, 160			WYB00061
		箇所	20	8, 308	166, 160	0	0	単一 147号
P C 鋼より線定着装置 (IS2 8. 6) (材料費)	正方形プレート(標準) 165×165×32		22	15, 720	345, 840			WYB00046
		組	22	15, 720	345, 840	0	0	単一 148号
P C 鋼より線定着装置 (IS2 8. 6) (材料費)	正方形プレート(異形) 165×165×32 $\theta=88^{\circ}$ 44' 27"		26	32, 690	849, 940			WYB00047
		組	26	32, 690	849, 940	0	0	単一 149号
P C 鋼より線定着装置 (IS2 8. 6) (材料費)	正方形プレート(異形) 165×165×(68～24) $\theta=75^{\circ}$		3	39, 020	117, 060			WYB00048
		組	3	39, 020	117, 060	0	0	単一 150号
P C 鋼より線定着装置 (IS2 8. 6) (材料費)	正方形プレート(異形) 165×165×(106～10) $\theta=60^{\circ}$		1	40, 230	40, 230			WYB00044
		組	1	40, 230	40, 230	0	0	単一 151号
合 計					1, 734, 604			
					0			
							-1, 734, 604	

0/26ケーブル当たり内訳書

緊張

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊張工	シングルストラットシステム 950kN(100t) (IS28. 6) 緊張用定着装置		0	0	0			WB473940
		ケーブル	26	8, 089	210, 314	26	210, 314	単一 152号
シール充填工	既設桁削孔部		0	0	0			WYB00069
		箇所	20	8, 308	166, 160	20	166, 160	単一 153号
P C 鋼より線定着装置 (IS28. 6) (材料費)	正方形プレート(標準) 165×165×32		0	0	0			WYB00055
		組	22	15, 720	345, 840	22	345, 840	単一 154号
P C 鋼より線定着装置 (IS28. 6) (材料費)	正方形プレート(異形) 165×165×32 $\theta=88^{\circ}$ 44' 27"		0	0	0			WYB00058
		組	26	32, 690	849, 940	26	849, 940	単一 155号
P C 鋼より線定着装置 (IS28. 6) (材料費)	正方形プレート(異形) 165×165×(68～24) $\theta=75^{\circ}$		0	0	0			WYB00063
		組	3	39, 020	117, 060	3	117, 060	単一 156号
P C 鋼より線定着装置 (IS28. 6) (材料費)	正方形プレート(異形) 165×165×(106～10) $\theta=60^{\circ}$		0	0	0			WYB00070
		組	1	40, 230	40, 230	1	40, 230	単一 157号
ズレ止めキー (材料費)	$\phi 55 \times 66$		0	0	0			WYB00049
		個	1	34, 410	34, 410	1	34, 410	単一 158号
合 計					0			
					1, 763, 954		1, 763, 954	
変更積算金額					0			
					1, 769, 114		1, 769, 114	円/ケーブル

35ケーブル当たり内訳書

緊張

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊張工	シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21. 8) 緊張用定着装置		35	6, 653	232, 855			WB473940
		ケーブル	35	6, 653	232, 855	0	0	単一 159号
P C 鋼より線定着装置 (1S21. 8) (材料費)	正方形プレート(標準) 135×135×28		4	6, 650	26, 600			WYB00052
		組	4	6, 650	26, 600	0	0	単一 160号
P C 鋼より線定着装置 (1S21. 8) (材料費)	正方形プレート(異形) 135×135×(46～10) $\theta=75^{\circ}$		53	19, 950	1, 057, 350			WYB00050
		組	53	19, 950	1, 057, 350	0	0	単一 161号
接続カップラー (材料費)	1S21. 8用		13	26, 130	339, 690			WYB00076
		個	13	26, 130	339, 690	0	0	単一 162号
カップラーシース (材料費)	ϕ 105×230		13	2, 960	38, 480			WYB00077
		個	13	2, 960	38, 480	0	0	単一 163号
合 計					1, 694, 975			
					1, 694, 975			

一式当たり内訳書

緊張
第 7号内訳書 (機械器具損料)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
機械器具損料	シンク゛ルストラント゛システム 950kN(100t) (1S28. 6) 2供用日		1	11, 560	11, 560			WB474040
		工事	1	11, 560	11, 560	0	0	単一 170号
機械器具損料	シンク゛ルストラント゛システム 570kN(60t) (1S21. 8) 3供用日		1	14, 880	14, 880			WB474040
		工事	1	14, 880	14, 880	0	0	単一 171号
合 計					26, 480			
					26, 480			

260m2当たり内訳書

足場

第 8号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

160m2当たり内訳書

足場

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1. 5m未満 0. 3月		158	4, 167	658, 386			WB431360
		m 2	158	4, 167	658, 386	0	0	単一 196号
合 計					658, 386			
					658, 386		0	

3箇所当たり内訳書

排水桝

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水桝	排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下		3	10, 850	32, 550			CB422710
		箇所	3	10, 850	32, 550	0	0	
排水桝(材料費)	FC250 W=71. 8kg 付属物(SS400+メッキ)含む		1	118, 000	118, 000			WYB00054
		組	1	118, 000	118, 000	0	0	単一 197号
排水桝(材料費)	FC250 W=26. 2kg 付属物(SUS304)含む		1	286, 000	286, 000			WYB00059
		組	1	286, 000	286, 000	0	0	単一 198号
排水桝(材料費)	FC250 W=71. 8kg 付属物(SS400+メッキ・SUS304)含む		1	118, 000	118, 000			WYB00042
		組	1	118, 000	118, 000	0	0	単一 199号
合 計					554, 550			
					554, 550		0	

一式当たり内訳書

応急処理作業

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
外壁・内壁補修			1		255, 000			WYB00134
		式	1		255, 000	0	0	単一 206号
断面修復			1		410, 000			WYB00135
		式	1		410, 000	0	0	単一 207号
漏水補修			1		900, 200			WYB00136
		式	1		900, 200	0	0	単一 208号
合 計					1, 702, 100			
					0		-1, 702, 100	

一式当たり内訳書

応急処理作業

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
外壁・内壁補修			0		0			WYB00193
		式	1		255, 000	1	255, 000	単一 209号
断面修復			0		0			WYB00194
		式	1		410, 000	1	410, 000	単一 210号
漏水補修			0		0			WYB00195
		式	1		900, 200	1	900, 200	単一 211号
クロス復旧			0		0			WYB00196
		式	1		221, 920	1	221, 920	単一 212号
作業用足場			0		0			WYB00208
		式	1		200, 000	1	200, 000	単一 213号
床タイル補修			0		0			WYB00197
		式	1		55, 500	1	55, 500	単一 214号
グラウト再注入								
橋りょう世話役（昼間）			0	0	0			WYB00198
		人	4	38, 640	154, 560	4	154, 560	単一 215号
橋りょう特殊工（昼間）			0	0	0			WYB00199
		人	8	31, 080	248, 640	8	248, 640	単一 216号
真空ポンプ（賃料）			0	0	0			WYB00200
		日	21	16, 340	343, 140	21	343, 140	単一 217号
発電機（賃料）	13kva		0	0	0			WYB00201
		日	21	4, 952	103, 992	21	103, 992	単一 218号
グラウトポンプ（賃料）	手動		0	0	0			WYB00202
		日	2	8, 600	17, 200	2	17, 200	単一 219号

一式当たり内訳書

応急処理作業

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
攪拌機（賃料）	ハンドミキサー		0	0	0			WYB00203
		日	2	2,383	4,766	2	4,766	単一 220号
内視鏡カメラ（賃料）	10m φ5.5mm		0	0	0			WYB00204
		日	16	3,875	62,000	16	62,000	単一 221号
樹脂製グラウトキャップ（材料費）			0	0	0			WYB00205
		個	3	2,850	8,550	3	8,550	単一 222号
レブグラウト（材料費）	15kg(10.8L)		0	0	0			WYB00206
		缶	2	26,500	53,000	2	53,000	単一 223号
合 計					0			
					3,038,468		3,038,468	
変更積算金額					0			
					3,304,227		3,304,227	円／式

22m2当たり内訳書

コンクリート切断

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
乾式ワイヤーソーイング工 法による鉛直切断			12. 4	249, 400	3, 092, 560			WYB00105
		m 2	12. 4	249, 400	3, 092, 560	0	0	単一 226号
乾式ワイヤーソーイング工 法による水平切断			9. 6	266, 700	2, 560, 320			WYB00106
		m 2	9. 6	266, 700	2, 560, 320	0	0	単一 227号
コンクリート削孔	φ 52×550		8	15, 380	123, 040			WYB00126
		本	8	15, 380	123, 040	0	0	単一 228号
コンクリート削孔	φ 110×250		18	9, 869	177, 642			WYB00124
		本	18	9, 869	177, 642	0	0	単一 229号
合 計					5, 739, 340			
					5, 739, 340		0	

3箇所当たり内訳書

排水桝撤去
第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水桝撤去	鋼製 20kg以上100kg以下		3	108, 700	326, 100			WYB00064
		箇所	3	108, 700	326, 100	0	0	単一 230号
モルタル充填工	無収縮モルタル(セメント系)		0. 04	530, 400	21, 216			WYB00082
		m 3	0. 04	530, 400	21, 216	0	0	単一 231号
合 計					347, 320			
					347, 320		0	

1組当たり内訳書

落橋防止裝置撤去
(再利用撤去)

第 15号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

53/0m当たり内訳書

鋪裝版切斷

第 16号内訳書

單価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/71m当たり内訳書

舗装版切断
第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	70. 8	591. 7	41, 892	70. 8	41, 892	
合 計					0			
					41, 892		41, 892	
変更積算金額					0			
					41, 892		41, 892	円／m

25m2当たり内訳書

コンクリート切断

第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
乾式ワイヤーソーイング工 法による鉛直切断			5. 8	249, 400	1, 446, 520			WYB00109
		m 2	5. 8	249, 400	1, 446, 520	0	0	単一 236号
乾式ワイヤーソーイング工 法による水平切断			19. 3	266, 700	5, 147, 310			WYB00123
		m 2	19. 3	266, 700	5, 147, 310	0	0	単一 237号
コンクリート削孔	φ 52×550		16	15, 380	246, 080			WYB00132
		本	16	15, 380	246, 080	0	0	単一 238号
コンクリート削孔	φ 110×250		36	9, 869	355, 284			WYB00131
		本	36	9, 869	355, 284	0	0	単一 239号
合 計					6, 886, 800		0	
					6, 886, 800			

140m2当たり内訳書

足場・防護

第 19号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

18m当たり内訳書

足場・防護

第 20号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

51m当たり内訳書

支承設置用足場

第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準以外 0.33箇月		51.2	13,710	701,952			WB474410
		m	51.2	13,710	701,952	0	0	単一 246号
合 計					701,952			
					701,952		0	

34m当たり内訳書

側部足場
第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側部足場	地覆・壁高欄用 2月以下		33. 6	9, 211	309, 489			WYB00090
		m	33. 6	9, 211	309, 489	0	0	単一 247号
合 計					309, 489			
					309, 489		0	

120m2当たり内訳書

板張防護

第 23号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

260m2当たり内訳書

ネット防護

第 24号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2箇所当たり内訳書

登り 栈橋

第 25号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

17m2当たり内訳書

敷鉄板

第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置		16. 7	204. 1	3, 408			WB253610
		m 2	16. 7	204. 1	3, 408	0	0	単一 251号
敷鉄板(材料費)	22×914×1829 中古品		10	36, 990	369, 900			WYB00094
		枚	10	36, 990	369, 900	0	0	単一 252号
合 計					374, 708			
					374, 708		0	

27/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 27号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/119人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人 日	119	14, 280	1, 699, 320	119	1, 699, 320	単一 254号
合 計					0			
					1, 699, 320		1, 699, 320	
変更積算金額					0			
					1, 699, 320		1, 699, 320	円／人日

第 29号内訳書

[illegible]

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 30号内訳書

單価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 31号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1m2当たり内訳書

鉄筋探査費

第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査	電磁波レーダ法 下向き		26. 3	12, 650	332, 695			WYB00125
		m 2	26. 3	12, 650	332, 695	0	0	単一 259号
鉄筋探査	電磁波レーダ法 横向き		44. 4	18, 220	808, 968			WYB00127
		m 2	44. 4	18, 220	808, 968	0	0	単一 260号
鉄筋探査	電磁波レーダ法 上向き		15. 8	25, 310	399, 898			WYB00133
		m 2	15. 8	25, 310	399, 898	0	0	単一 261号
合 計					1, 564, 921			
					1, 564, 921		0	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 33号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

建設現場における遠隔臨場

第 34号内訳書

單價使用年月	2024. 12
步掛使用年月	2024. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

CCUS現場利用料等

第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CCUS現場利用料等	6.0ヶ月		0		0			WYB00145
		式	1		2,973	1	2,973	単一 264号
合 計					0			
					2,973		2,973	
変更積算金額					0			
					2,973		2,973	円／式

一式当たり内訳書

第 36号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	1基 5.97ヶ月		0		0			WYB00102
		式	1		229,000	1	229,000	単一 265号
合 計					0			
					229,000		229,000	
変更積算金額					0			
					229,000		229,000	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	プレテンション桁製作 (P7～P8径間)NG1	プレテンションT桁 L=21. 606m W=22. 53t	単位	本	数量	1	単価	2, 400, 000
						1		2, 400, 000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	2, 400, 000	2, 400, 000	WB020014	
			本	1	2, 400, 000	2, 400, 000	単一 85号	
計						2, 400, 000		
						2, 400, 000		
単価						2, 400, 000		
						2, 400, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	プレテンション桁製作 (P7～P8径間)NG2	プレテンションT桁 L=21. 606m W=22. 405t	単位	本	数量	1	単価	2, 100, 000
						1		2, 100, 000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	2, 100, 000	2, 100, 000	WB020014	
			本	1	2, 100, 000	2, 100, 000	単一 86号	
計						2, 100, 000		
						2, 100, 000		
単価						2, 100, 000		
						2, 100, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	ブレーション桁製作 (P7～P8径間)NG3	ブレーションT桁 L=21.606m W=22.55t	単位	本	数量	1	単価	2,130,000	
						1		2,130,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	2,130,000	2,130,000	WB020014		
			本	1	2,130,000	2,130,000	単一 87号		
計						2,130,000			
						2,130,000			
単価						2,130,000	円／本		
						2,130,000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	ﾌﾟﾚﾝｼｮﾝ桁製作 (P8～P9径間)NG1	ﾌﾟﾚﾝｼｮﾝT桁 L=11.148m W=11.368t	単位	本	数量	1	単価	1,150,000	
						1		1,150,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	1,150,000	1,150,000	WB020014		
			本	1	1,150,000	1,150,000	単一 88号		
計						1,150,000			
						1,150,000			
単価						1,150,000	円／本		
						1,150,000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	ブレーション桁製作 (P8～P9径間)NG2	ブレーションT桁 L=11.724m W=11.9t	単位	本	数量	1	単価	1,040,000	
						1		1,040,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	1,040,000	1,040,000	WB020014		
			本	1	1,040,000	1,040,000	単一 89号		
計						1,040,000			
						1,040,000			
単価						1,040,000	円／本		
						1,040,000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	ﾌﾟﾚﾝｼｮﾝ桁製作 (P8～P9径間)NG3	ﾌﾟﾚﾝｼｮﾝT桁 L=12. 302m W=12. 485t	単位	本	数量	1	単価	1, 090, 000	
						1		1, 090, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	1, 090, 000	1, 090, 000	WB020014		
			本	1	1, 090, 000	1, 090, 000	単一 90号		
計						1, 090, 000			
						1, 090, 000			
単価						1, 090, 000	円／本		
						1, 090, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	プレテンション桁製作 (P8～P9径間)NG4	プレテンションT桁 L=12.880m W=13.148t	単位	本	数量	1	単価	1, 140, 000	
						1		1, 140, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	1, 140, 000	1, 140, 000	WB020014		
			本	1	1, 140, 000	1, 140, 000	単一 91号		
計						1, 140, 000			
						1, 140, 000			
単価						1, 140, 000	円／本		
						1, 140, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作 (P9～A2径間)NG1	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ中空床版 L=17. 526m W=15. 568t	単位	本	数量	1	単価	1, 740, 000
						1		1, 740, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	1, 740, 000	1, 740, 000	WB020014	
			本	1	1, 740, 000	1, 740, 000	単一 92号	
計						1, 740, 000		
						1, 740, 000		
単価						1, 740, 000		
						1, 740, 000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作 (P9～A2径間)NG2	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ中空床版 L=17. 526m W=15. 345t	単位	本	数量	1	単価	1, 380, 000
						1		1, 380, 000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	1, 380, 000	1, 380, 000	WB020014	
			本	1	1, 380, 000	1, 380, 000	単一 93号	
計						1, 380, 000		
						1, 380, 000		
単価						1, 380, 000		
						1, 380, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作 (P9～A2径間)NG3～7	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ中空床版 L=17. 526m W=15. 345t	単位	本	数量	1	単価	1, 380, 000
						1		1, 380, 000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	1, 380, 000	1, 380, 000	WB020014	
			本	1	1, 380, 000	1, 380, 000	単一 94号	
計						1, 380, 000		
						1, 380, 000		
単価						1, 380, 000		
						1, 380, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	プレテンション桁製作 (P9～A2径間)NG8	プレテンション中空床版 L=17. 526m W=15. 568t	単位	本	数量	1	1, 780, 000
						1	1, 780, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）				1	1, 780, 000	1, 780, 000	WB020014
			本	1	1, 780, 000	1, 780, 000	単一 95号
計						1, 780, 000	
						1, 780, 000	
単価						1, 780, 000	
						1, 780, 000	円／本

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一12号	ゴム支承 (P7橋脚 固定側)	270×220×68	単位	個	数量	1	単価	77,400
						1		77,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承		滑動防止付きパッドタイプ 無収縮モルタル0.008m3/個		1	30,900	30,900	WYB00020	
			個	1	30,900	30,900	単一 96号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無		0.002	190,600	381.2	WB810010	
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	0.002	190,600	381.2	単一 97号	
ゴム支承 (材料費)		270×220×68 滑動防止ソケット、せん断キール含む		1	46,300	46,300	WYB00038	
			個	1	46,300	46,300	単一 98号	
計						77,581.2		
						77,581.2		
単価						77,590		
						77,590	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	ゴム支承 (P8橋脚 可動側)	270×270×74	単位	個	数量	1	単価	87,010
						1		87,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承		滑動防止付きパッドタイプ 無収縮モルタル0.009m3/個		1	31,110	31,110	WYB00051	
			個	1	31,110	31,110	単一 99号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無		0.002	190,600	381.2	WB810010	
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	0.002	190,600	381.2	単一 97号	
ゴム支承 (材料費)		270×270×74 滑動防止ソケット、せん断キ-含む		1	55,400	55,400	WYB00068	
			個	1	55,400	55,400	単一 100号	
計						86,891.2		
						86,891.2		
単価						86,900		
						86,900	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	ゴム支承 (P8橋脚 固定側)	270×170×68	単位	個	数量	1	単価	69,380
						1		69,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承		滑動防止付きパッドタイプ 無収縮モルタル0.007m3/個		1	30,680	30,680	WYB00081	
			個	1	30,680	30,680	単一 101号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無		0.002	190,600	381.2	WB810010	
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	0.002	190,600	381.2	単一 97号	
ゴム支承 (材料費)		270×170×68 滑動防止ソケット、せん断キー含む		1	38,200	38,200	WYB00083	
			個	1	38,200	38,200	単一 102号	
計						69,261.2		
						69,261.2		
単価						69,270		
						69,270	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	ゴム支承 (P9橋脚 可動側)	270×220×74	単位	個	数量	1	単価	78,200
						1		78,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承		滑動防止付きパッドタイプ 無収縮モルタル0.008m3/個		1	30,900	30,900	WYB00088	
			個	1	30,900	30,900	単一 96号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無		0.002	190,600	381.2	WB810010	
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	0.002	190,600	381.2	単一 97号	
ゴム支承 (材料費)		270×220×74 滑動防止ソケット、せん断キ-		1	47,100	47,100	WYB00089	
			個	1	47,100	47,100	単一 103号	
計						78,381.2		
						78,381.2		
単価						78,390		
						78,390	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	ゴム支承 (P9橋脚 固定側)	200×33	単位	m	数量	1	単価	60,950
						1		60,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承		プレテンション床版橋 支承幅0.2m 無収縮モルタル0.02m ³ /m		1	18,900	18,900	WYB00092	
			m	1	18,900	18,900	単一 104号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無		0.006	190,600	1,143.6	WB810010	
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	0.006	190,600	1,143.6	単一 97号	
ゴム支承 (材料費)		200×33 φ60孔加工6箇所含む		1	40,900	40,900	WYB00039	
			m	1	40,900	40,900	単一 105号	
計						60,943.6		
						60,943.6		
単価						60,950		
						60,950	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	ゴム支承 (A2橋台 可動側)	200×33	単位	m	数量	1	単価	60,750
						1		60,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承		プレテンション床版橋 支承幅0.2m 無収縮モルタル0.02m ³ /m		1	18,900	18,900	WYB00095	
			m	1	18,900	18,900	単一 104号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無		0.006	190,600	1,143.6	WB810010	
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	0.006	190,600	1,143.6	単一 97号	
ゴム支承 (材料費)		200×33 φ46孔加工6箇所含む		1	40,700	40,700	WYB00086	
			m	1	40,700	40,700	単一 106号	
計						60,743.6		
						60,743.6		
単価						60,750		
						60,750	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	防蝕アンカー装置 (P7橋脚 固定側)	φ 46 L=940	単位	組	数量	1	単価	47,340
						1		47,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防蝕アンカー装置(材料費)		固定側(F) φ 46 L=940 キャップ含む		1	41,200	41,200	WYB00001	
			組	1	41,200	41,200	単一 107号	
スパイラル筋(材料費)		SR235 φ 9×5650		1	2,580	2,580	WYB00002	
			本	1	2,580	2,580	単一 108号	
防蝕材(材料費)		CRスポンジ 150×150×20		1	1,610	1,610	WYB00003	
			枚	1	1,610	1,610	単一 109号	
アンカー孔モルタル(材料費)		無収縮モルタル		0.009	215,600	1,940.4	WYB00004	
			m 3	0.009	215,600	1,940.4	単一 110号	
計						47,330.4		
						47,330.4		
単価						47,340		
						47,340	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	防蝕アンカー装置 (P8橋脚 可動側)	φ 42 L=860	単位	組	数量	1	単価	49,610
						1		49,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防蝕アンカー装置(材料費)		可動側(M) φ 42 L=860 キャップ含む		1	41,200	41,200	WYB00006	
			組	1	41,200	41,200	単一 111号	
スパイラル筋(材料費)		SR235 φ 9×7540		1	3,600	3,600	WYB00007	
			本	1	3,600	3,600	単一 112号	
防蝕材(材料費)		CRスポンジ 200×200×20		1	2,860	2,860	WYB00008	
			枚	1	2,860	2,860	単一 113号	
アンカー孔モルタル(材料費)		無収縮モルタル		0.009	215,600	1,940.4	WYB00009	
			m 3	0.009	215,600	1,940.4	単一 110号	
計						49,600.4		
						49,600.4		
単価						49,610		
						49,610	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	防蝕アンカー装置 (P8橋脚 固定側)	φ 42 L=860	単位	組	数量	1	単価	39,840
						1		39,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防蝕アンカー装置(材料費)		固定側(F) φ 42 L=860 キャップ 含む		1	33,700	33,700	WYB00010	
			組	1	33,700	33,700	単一 114号	
スパイラル筋(材料費)		SR235 φ 9×5650		1	2,580	2,580	WYB00011	
			本	1	2,580	2,580	単一 108号	
防蝕材(材料費)		CRスポンジ 150×150×20		1	1,610	1,610	WYB00012	
			枚	1	1,610	1,610	単一 109号	
アンカー孔モルタル(材料費)		無収縮モルタル		0.009	215,600	1,940.4	WYB00013	
			m 3	0.009	215,600	1,940.4	単一 110号	
計						39,830.4		
						39,830.4		
単価						39,840		
						39,840	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	防蝕アンカー装置 (P9橋脚 可動側)	φ 38 L=780	単位	組	数量	1	単価	41, 550
						1		41, 550
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防蝕アンカー装置(材料費)		可動側(M) φ 38 L=780 キャップ 含む			1	33, 700	33, 700	WYB00015
				組	1	33, 700	33, 700	単一 115号
スパイラル筋(材料費)		SR235 φ 9×6910			1	3, 260	3, 260	WYB00016
				本	1	3, 260	3, 260	単一 116号
防蝕材(材料費)		CRスポンジ 200×200×20			1	2, 860	2, 860	WYB00017
				枚	1	2, 860	2, 860	単一 113号
アンカー孔モルタル(材料費)		無収縮モルタル			0. 008	215, 600	1, 724. 8	WYB00018
				m 3	0. 008	215, 600	1, 724. 8	単一 117号
計							41, 544. 8	
							41, 544. 8	
単価							41, 550	
							41, 550	円／組

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	防蝕アンカー装置 (P9橋脚 固定側)	φ 60 L=1270	単位	組	数量	1	単価	86, 820
						1		86, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防蝕アンカー装置(材料費)		固定側(F) φ 60 L=1270 キャップ 含む		1	82, 500	82, 500	WYB00019	
			組	1	82, 500	82, 500	単一 118号	
アンカー孔モルタル(材料費)		無収縮モルタル		0. 02	215, 600	4, 312	WYB00022	
			m 3	0. 02	215, 600	4, 312	単一 119号	
計						86, 812		
						86, 812		
単価						86, 820		
						86, 820	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	防蝕アンカー装置 (A2橋台 可動側)	φ 46 L=1000	単位	組	数量	1	単価	50, 650
						1		50, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防蝕アンカー装置(材料費)		可動側(M) φ 46 L=1000 キャップ 含む		1	48, 700	48, 700	WYB00024	
			組	1	48, 700	48, 700	単一 120号	
アンカー孔モルタル(材料費)		無収縮モルタル		0. 009	215, 600	1, 940. 4	WYB00027	
			m 3	0. 009	215, 600	1, 940. 4	単一 110号	
計						50, 640. 4		
						50, 640. 4		
単価						50, 650		
						50, 650	円／組	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 556	
						1		3, 556	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 556	3, 556	CB224710		
			m 2	1	3, 556	3, 556			
計						3, 556			
						3, 556			
単価						3, 556			
						3, 556	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	目地板	発泡スチロールt=10	単位	m2	数量	1	単価	2, 430
						1		2, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 発泡スチロールt=10		1	2, 430	2, 430	CB224710	
			m 2	1	2, 430	2, 430		
計						2, 430		
						2, 430		
単価						2, 430	円／m2	
						2, 430		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	桁架設 (P7～P8径間)	プレテンションPC単純T桁橋	単位	本	数量	1	単価	218, 600	
						1		218, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラッククレーン架設(橋梁下)(P7～P8径間)		プレテンションPC単純T桁橋 トラッククレーン160t吊		1	218, 600	218, 600	WYB00005		
			本	1	218, 600	218, 600	単一 123号		
計						218, 600			
						218, 600			
単価						218, 600	円／本		
						218, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	桁架設 (P8～P9径間)	プレテンションPC単純T桁橋	単位	本	数量	1	単価	163, 900	
						1		163, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラッククレーン架設(橋梁下)(P8～P9径間)		プレテンションPC単純T桁橋 トラッククレーン160t吊		1	164, 000	164, 000	WYB00023		
			本	1	164, 000	164, 000	単一 124号		
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000	円／本		
						164, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	桁架設 (P9～A2径間)	プ レテンションPC単純床版橋	単位	本	数量	1	単価	163, 900	
						1		163, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラッククレーン架設(橋梁下)(P9～A2径間)		プ レテンションPC単純床版橋 トラッククレーン160t吊		1	164, 000	164, 000	WYB00093		
			本	1	164, 000	164, 000	単－ 125号		
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000	円／本		
						164, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	278, 900	
						1		278, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横組鉄筋工		SD345 D13		1	278, 900	278, 900	WB473910		
			t	1	278, 900	278, 900	単－ 126号		
計						278, 900			
						278, 900			
単価						278, 900			
						278, 900			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	276, 800	
						1		276, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横組鉄筋工		SD345 D16～25		1	276, 800	276, 800	WB473910		
			t	1	276, 800	276, 800	単－ 127号		
計						276, 800			
						276, 800			
単価						276, 800	円／t		
						276, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	機械式継手	D16×D16 片側	単位	箇所	数量	1	単価	374. 7
						1		374. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工(片側のみ)		D16×D16 制約無 スリフ 圧着ｼﾞｮｲﾝﾄ 継手・摩擦圧接ｼﾞｮｲﾝﾄ 継手		1	374. 7	374. 7	WYB00028	
			箇所	1	374. 7	374. 7	単－ 128号	
計						374. 7		
						374. 7		
単価						374. 7		
						374. 7	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	機械式継手	D19×D19 片側	単位	箇所	数量	1	単価	412. 5	
						1		412. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式継手工(片側のみ)		D19×D19 制約無 スリフ [〃] 圧着衤 [〃] 継手・摩擦圧接衤 [〃] 継手		1	412. 5	412. 5	WYB00031		
			箇所	1	412. 5	412. 5	単－ 129号		
計						412. 5			
						412. 5			
単価						412. 5			
						412. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	コンクリート削孔	削孔径10以上30未満 削孔深30以上200未満	単位	箇所	数量	1	単価	631. 2
						1		631. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		1	631. 2	631. 2	CB224410	
			孔	1	631. 2	631. 2		
計						631. 2		
						631. 2		
単価						631. 2	円／箇所	
						631. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	コンクリート削孔	削孔径10以上30未満 削孔深200以上400以下	単位	箇所	数量	1	単価	933. 4	
						1		933. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		200mm以上400mm以下		1	933. 4	933. 4	CB224410		
			孔	1	933. 4	933. 4			
計						933. 4			
						933. 4			
単価						933. 4			
						933. 4	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	コンクリート削孔	削孔径30以上60未満 削孔深100以上200未満	単位	箇所	数量	1	単価	833
						1		833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（さく岩機）		100mm以上200mm未満		1	833	833	CB224420	
			孔	1	833	833		
計						833		
						833		
単価						833	円／箇所	
						833		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	コンクリートアンカー	本体打込み式 M12×50 電気亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	1,454	
						1		1,454	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートアンカー設置				1	1,454	1,454	WYB00014		
			本	1	1,454	1,454	単－ 130号		
計						1,454			
						1,454			
単価						1,454	円／本		
						1,454			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	コンクリート	30-12-25(20) (早強) 散水養生有り コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	99, 290
						1		99, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組コンクリート工		プレテンションT桁・ポストテンション桁		1	99, 290	99, 290	WB473920	
		30-12-25(20) (早強) 有 フォーム打設	m 3	1	99, 290	99, 290	単－ 134号	
計						99, 290		
						99, 290		
単価						99, 290		
						99, 290	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	コンクリート	30-12-25(20) (早強) 散水養生有り コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	55, 670
						1		55, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組コンクリート工		プレテンション床版桁		1	55, 670	55, 670	WB473920	
		30-12-25(20) (早強) 有 プーム打設	m 3	1	55, 670	55, 670	単一 135号	
計						55, 670		
						55, 670		
単価						55, 670		
						55, 670	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	PC鋼棒	φ 26 B種1号 L=1m以上3m未満	単位	m	数量	1	単価	3, 485
						1		3, 485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 工		プレテンション桁 PC鋼棒工法		1	1, 404	1, 404	WYB00026	
			m	1	1, 404	1, 404	単一 136号	
P C 鋼棒(材料費)		φ 26 B種1号 1m以上3m未満		1	2, 080	2, 080	WYB00030	
			m	1	2, 080	2, 080	単一 137号	
計						3, 484		
						3, 484		
単価						3, 484		
						3, 484	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	PC鋼棒	φ 26 B種1号 L=3m以上4m未満	単位	m	数量	1	単価	3, 273	
						1		3, 273	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
P C 工		プレテンション桁 PC鋼棒工法		1	1, 404	1, 404	WYB00033		
			m	1	1, 404	1, 404	単－ 136号		
P C 鋼棒(材料費)		φ 26 B種1号 3m以上4m未満		1	1, 868	1, 868	WYB00034		
			m	1	1, 868	1, 868	単－ 138号		
計						3, 272			
						3, 272			
単価						3, 272			
						3, 272	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－41号	PC鋼棒	φ 26 B種1号 L=4m以上5m未満	単位	m	数量	1	単価	3, 223
						1		3, 223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 工		プレテンション桁 PC鋼棒工法		1	1, 404	1, 404	WYB00036	
			m	1	1, 404	1, 404	単－ 136号	
P C 鋼棒(材料費)		φ 26 B種1号 4m以上5m未満		1	1, 818	1, 818	WYB00037	
			m	1	1, 818	1, 818	単－ 139号	
計						3, 222		
						3, 222		
単価						3, 222		
						3, 222		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	PCケーブル	シングルストランドシステム 950kN(100t型) (1S28. 6)	単位	m	数量	1	単価	7, 478
						1		7, 478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 工		プレテンション桁 シングルストランドシステム 950kN(100t) (1S28. 6)		1	7, 478	7, 478	WYB00043	
			m	1	7, 478	7, 478	単一 144号	
計						7, 478		
						7, 478		
単価						7, 478		
						7, 478	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	PCケーブル	シングルストランドシステム 570kN(60t) (1S21. 8)	単位	m	数量	1	単価	2, 835
						1		2, 835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 工		プレテンション桁 シングルストランドシステム 570kN(60t) (1S21. 8)		1	2, 835	2, 835	WB473930	
			m	1	2, 835	2, 835	単一 145号	
計						2, 835		
						2, 835		
単価						2, 835		
						2, 835	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	緊張 (中間定着工)	シングルストレントシステム 570kN(60t) (1S21.8) 固定側(緊張用)	単位	ケーブル	数量	1	単価	86,590
						1		86,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間定着取付		シングルストレントシステム 1S21.8		1	12,230	12,230	WYB00079	
			箇所	1	12,230	12,230	単一 164号	
中間スリーブ(材料費)				1	74,350	74,350	WYB00057	
			個	1	74,350	74,350	単一 165号	
計						86,580		
						86,580		
単価						86,580		
						86,580	円／ケーブル	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	緊張 (中間定着工)	シングルストレントシステム 570kN(60t) (1S21.8) 固定側(緊張用)	単位	ケーブル	数量	0	単価	0
						1		186,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間定着取付		シングルストレントシステム 1S21.8		0	0	0	WYB00101	
			箇所	1	12,230	12,230	単一 166号	
中間スリーブ(材料費)				0	0	0	WYB00073	
			個	1	74,350	74,350	単一 167号	
U字型テーパライナー (材料費)		120×120 θ=60°		0	0	0	WYB00072	
			個	1	78,490	78,490	単一 168号	
ズレ止めキー (材料費)		φ44×53		0	0	0	WYB00097	
			個	1	20,830	20,830	単一 169号	
計						0		
						185,900		
単価						0		
						185,900	円／ケーブル	
変更積算単価								
						186,000	円／ケーブル	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	チップング		単位	m2	数量	1	単価	8, 103	
						1		8, 103	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
チップング（厚 2 c m以下）				1	8, 103	8, 103	CB434210		
			m 2	1	8, 103	8, 103			
計						8, 103			
						8, 103			
単価						8, 103	円／m2		
						8, 103			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	落橋防止装置 (P7橋脚) (再利用)	PCケーブル 1300kNタイプ	単位	組	数量	1	単価	45, 200	
						1		45, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落橋防止装置据付		標準以外 1. 25無		1	35, 630	35, 630	WB474030		
			組	1	35, 630	35, 630	単一 173号		
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		80mmを超え100mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用		1	9, 570	9, 570	CB435910		
			孔	1	9, 570	9, 570			
計						45, 200			
						45, 200			
単価						45, 200			
						45, 200			円／組

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一48号	落橋防止装置 (P9橋脚)	緩衝ビンプタイプ	単位	組	数量	1	1, 184, 000
						1	1, 184, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置取付		緩衝ビンプタイプ		1	211, 300	211, 300	WYB00153
			組	1	211, 300	211, 300	単一 174号
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		43mmを超え54mm以下 500mm以下 全ての費用		4	7, 219	28, 876	CB435910
			孔	4	7, 219	28, 876	
アンカー		25mmを超え40mm以下 横方向		4	1, 941	7, 764	CB435940
			本	4	1, 941	7, 764	
チップング（厚2cm以下）				0. 22	8, 103	1, 782. 66	CB434210
			m 2	0. 22	8, 103	1, 782. 66	
モルタル充填工		無収縮モルタル(セメント系)		0. 006	530, 400	3, 182. 4	WYB00154
			m 3	0. 006	530, 400	3, 182. 4	単一 175号
落橋防止装置(材料費)		SM490A 緩衝ビンプφ75型		1	894, 500	894, 500	WYB00155
			組	1	894, 500	894, 500	単一 176号
アンカーボルト(材料費)		D32×545 ネジ切加工 ナット・ワッシャー含む HDZT49		9	2, 250	20, 250	WYB00156
			本	9	2, 250	20, 250	単一 177号
エポキシ樹脂系注入材(材料費)		アンカー定着用		3. 7	4, 300	15, 910	WYB00157
			k g	3. 7	4, 300	15, 910	単一 178号
計						1, 183, 565. 06	
						1, 183, 565. 06	
単価						1, 184, 000	
						1, 184, 000	円／組

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一49号	落橋防止装置 (P9橋脚)	緩衝ビソソタイ	単位	組	数量	0	0
						1	1, 181, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	落橋防止装置取付	緩衝ビソソタイ		0	0	0	WYB00164
			組	1	211, 300	211, 300	単一 179号
	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	43mmを超え54mm以下 500mm以下 全ての費用		0	0	0	CB435910
			孔	4	7, 219	28, 876	
	アンカー	25mmを超え40mm以下 横方向		0	0	0	CB435940
			本	4	1, 941	7, 764	
	チップング（厚2 c m以下）			0	0	0	CB434210
			m 2	0. 22	8, 103	1, 782. 66	
	落橋防止装置(材料費)	SM490A 緩衝ビソソφ 75型		0	0	0	WYB00166
			組	1	894, 500	894, 500	単一 180号
	アンカーボルト(材料費)	D32×545 ネジ切加工 ナット・ワッシャー含む HDZT49		0	0	0	WYB00167
			本	9	2, 250	20, 250	単一 181号
	エポキシ樹脂系注入材(材料費)	アンカー定着用		0	0	0	WYB00168
			k g	3. 7	4, 300	15, 910	単一 182号
	計					0	
						1, 180, 382. 66	
	単価					0	
						1, 181, 000	円／組
	変更積算単価						
						1, 181, 000	円／組

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一50号	落橋防止装置 (A2橋台)	緩衝ビンプタイプ	単位	組	数量	1	1, 139, 000
						1	1, 139, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	落橋防止装置取付	緩衝ビンプタイプ		1	211, 300	211, 300	WYB00158
			組	1	211, 300	211, 300	単一 174号
	コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)	43mmを超え54mm以下 500mm以下 全ての費用		4	7, 219	28, 876	CB435910
			孔	4	7, 219	28, 876	
	アンカー	25mmを超え40mm以下 横方向		4	1, 941	7, 764	CB435940
			本	4	1, 941	7, 764	
	チッピング (厚 2 c m以下)			0. 22	8, 103	1, 782. 66	CB434210
			m 2	0. 22	8, 103	1, 782. 66	
	モルタル充填工	無収縮モルタル(セメント系)		0. 006	530, 400	3, 182. 4	WYB00159
			m 3	0. 006	530, 400	3, 182. 4	単一 175号
	落橋防止装置(材料費)	SM490A 緩衝ビンプφ70型		1	849, 500	849, 500	WYB00160
			組	1	849, 500	849, 500	単一 183号
	アンカーボルト(材料費)	D32×545 ネジ切加工 ナット・ワッシャー含む HDZT49		9	2, 250	20, 250	WYB00161
			本	9	2, 250	20, 250	単一 177号
	エポキシ樹脂系注入材(材料費)	アンカー定着用		3. 7	4, 300	15, 910	WYB00162
			k g	3. 7	4, 300	15, 910	単一 178号
	計					1, 138, 565. 06	
						1, 138, 565. 06	
	単価					1, 139, 000	
						1, 139, 000	円／組

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一51号	落橋防止装置 (A2橋台)	緩衝ビンプライ	単位	組	数量	0	0
						1	1, 136, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	落橋防止装置取付	緩衝ビンプライ		0	0	0	WYB00165
			組	1	211, 300	211, 300	単一 179号
	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	43mmを超え54mm以下 500mm以下 全ての費用		0	0	0	CB435910
			孔	4	7, 219	28, 876	
	アンカー	25mmを超え40mm以下 横方向		0	0	0	CB435940
			本	4	1, 941	7, 764	
	チッピング（厚2cm以下）			0	0	0	CB434210
			m ²	0. 22	8, 103	1, 782. 66	
	落橋防止装置(材料費)	SM490A 緩衝ビンプ70型		0	0	0	WYB00170
			組	1	849, 500	849, 500	単一 184号
	アンカーボルト(材料費)	D32×545 ネジ切加工 ナット・ワッシャー含む HDZT49		0	0	0	WYB00171
			本	9	2, 250	20, 250	単一 181号
	エポキシ樹脂系注入材(材料費)	アンカー定着用		0	0	0	WYB00172
			kg	3. 7	4, 300	15, 910	単一 182号
	計					0	
						1, 135, 382. 66	
	単価					0	
						1, 136, 000	円／組
	変更積算単価						
						1, 136, 000	円／組

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	下地処理		単位	m2	数量	1	単価	3, 209	
						1		3, 209	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下地処理工		下方向 50m2未満		1	3, 208	3, 208	WYB00107		
			m 2	1	3, 208	3, 208	単－ 185号		
計						3, 208			
						3, 208			
単価						3, 208			
						3, 208	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	下地処理		単位	m2	数量	1	単価	3, 828	
						1		3, 828	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理工		上方向 50m2未満			1	3, 827	3, 827	WYB00118	
				m 2	1	3, 827	3, 827	単－ 186号	
計							3, 827		
							3, 827		
単価							3, 827		
							3, 827		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	プライマー	エポキシ樹脂プライマー	単位	m2	数量	1	単価	4, 431
						1		4, 431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー工		下方向 50m2未満		1	4, 491	4, 491	WYB00110	
			m 2	1	4, 491	4, 491	単－ 187号	
計						4, 491		
						4, 491		
単価						4, 491		
						4, 491	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	プライマー	エポキシ樹脂プライマー	単位	m2	数量	1	単価	5, 185
						1		5, 185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー工		上方向 50m2未満		1	5, 245	5, 245	WYB00120	
			m 2	1	5, 245	5, 245	単－ 188号	
計						5, 245		
						5, 245		
単価						5, 245		
						5, 245	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	不陸整正	エポキシ樹脂モルタル	単位	m2	数量	1	単価	14, 190	
						1		14, 190	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正工		下方向 50m2未満		1	14, 180	14, 180	WYB00112		
			m 2	1	14, 180	14, 180	単－ 189号		
計						14, 180			
						14, 180			
単価						14, 180			
						14, 180			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	不陸整正	エポキシ樹脂パテ	単位	m2	数量	1	単価	12, 500
						1		12, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正工		上方向 50m2未満		1	11, 540	11, 540	WYB00121	
			m 2	1	11, 540	11, 540	単－ 190号	
計						11, 540		
						11, 540		
単価						11, 540	円／m2	
						11, 540		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	炭素繊維シート接着	中弾性 目付量300g/m2 引張強度2400N/mm2	単位	m2	数量	1	単価	25, 490
						1		25, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
炭素繊維シート接着工(下方向 50m2未満)		1方向・中弾性 目付量300g/m2 2400N/mm2		1	25, 490	25, 490	WYB00091	
			m 2	1	25, 490	25, 490	単－ 191号	
計						25, 490		
						25, 490		
単価						25, 490		
						25, 490	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	炭素繊維シート接着	中弾性 目付量300g/m2 引張強度2400N/mm2	単位	m2	数量	1	単価	27, 690
						1		27, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
炭素繊維シート接着工(上方向 50m2未満)		1方向・中弾性 目付量300g/m2 2400N/mm2		1	27, 690	27, 690	WYB00096	
			m 2	1	27, 690	27, 690	単－ 192号	
計						27, 690		
						27, 690		
単価						27, 690		
						27, 690	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	仕上げ塗装	エポキシ樹脂塗料中塗 ウレタン樹脂塗料上塗	単位	m2	数量	1	単価	9, 124
						1		9, 124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕上げ塗装工		上向き 50m2未満		1	9, 125	9, 125	WYB00100	
			m 2	1	9, 125	9, 125	単一 193号	
計						9, 125		
						9, 125		
単価						9, 125		
						9, 125	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	珪砂接着	白竜碎石	単位	m2	数量	1	単価	32, 990
						1		32, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
珪砂接着工		下方向 50m2未満		1	32, 980	32, 980	WYB00116	
			m 2	1	32, 980	32, 980	単一 194号	
計						32, 980		
						32, 980		
単価						32, 980		
						32, 980	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－62号	モルタル充填	無収縮モルタル(セメント系)	単位	m3	数量	1	単価	530, 500
						1		530, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル充填工		無収縮モルタル(セメント系)		1	530, 400	530, 400	WYB00119	
			m 3	1	530, 400	530, 400	単－ 195号	
計						530, 400		
						530, 400		
単価						530, 400		
						530, 400	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	排水管	VP40	単位	m	数量	1	単価	13, 050
						1		13, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		VP100未満		1	4, 514	4, 514	WYB00056	
			m	1	4, 514	4, 514	単－ 200号	
排水管(材料費)		VP40		1	8, 530	8, 530	WYB00071	
			m	1	8, 530	8, 530	単－ 201号	
計						13, 044		
						13, 044		
単価						13, 050		
						13, 050	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	排水管	VP200	単位	m	数量	1	単価	46,270
						1		46,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		有り		1	4,808	4,808	CB473320	
			m	1	4,808	4,808		
排水管（材料費）				1	41,460	41,460	CB473321	
			m	1	41,460	41,460		
計						46,268		
						46,268		
単価						46,270		
						46,270	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	排水管	VP200	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		46, 160
排水管設置	有り			0	0	0	CB473320	
			m	1	4, 808	4, 808		
排水管（材料費）				0	0	0	CB473321	
			m	1	41, 350	41, 350		
計						0		
						46, 158		
単価						0		
						46, 160	円／m	
変更積算単価								
						46, 160	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	コンクリートアンカーボルト設置	クリップアンカー W3/8×40 SUS	単位	本	数量	1	単価	1,474	
						1		1,474	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートアンカーボルト設置		有り		1	1,474	1,474	CB473310		
			本	1	1,474	1,474			
計						1,474			
						1,474			
単価						1,474	円／本		
						1,474			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	コンクリートアンカーボルト設置	芯棒打込み式 M12×70 電気亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	1, 393
						1		1, 393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカーボルト設置		有り		1	1, 393	1, 393	CB473310	
			本	1	1, 393	1, 393		
計						1, 393		
						1, 393		
単価						1, 393		
						1, 393	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	187, 500	
						1		187, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		1	187, 500	187, 500	WB810010		
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	187, 500	187, 500	単－ 202号		
計						187, 500			
						187, 500			
単価						187, 500			
						187, 500	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	185, 400
						1		185, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	185, 400	185, 400	WB810010	
			t	1	185, 400	185, 400	単一 203号	
計						185, 400		
						185, 400		
単価						185, 400		
						185, 400	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	コンクリート削孔	径16mm 削孔長100mm	単位	箇所	数量	1	単価	631. 2	
						1		631. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		1	631. 2	631. 2	CB224410		
			孔	1	631. 2	631. 2			
計						631. 2			
						631. 2			
単価						631. 2	円／箇所		
						631. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	アンカー定着	エポキシ樹脂系	単位	本	数量	10	単価	902. 2
						10		902. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂注入工		径25mm以下 下方向		10	900. 9	9, 009	WYB00060	
			本	10	900. 9	9, 009	単一 204号	
エポキシ樹脂系注入材(材料費)		アンカー定着用		0. 003	4, 300	12. 9	WYB00062	
			k g	0. 003	4, 300	12. 9	単一 205号	
計						9, 021. 9		
						9, 021. 9		
単価						902. 2	円／本	
						902. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	桁材撤去	プレテンション中空床版	単位	t	数量	1	単価	54, 430	
						1		54, 430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
桁材撤去		トラッククレーン160t吊		1	54, 440	54, 440	WYB00074		
			t	1	54, 440	54, 440	単一 224号		
計						54, 440			
						54, 440			
単価						54, 440	円／t		
						54, 440			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－73号	支承縁切		単位	支承	数量	1	単価	12, 150	
						1		12, 150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支承縁切				1	12, 140	12, 140	WYB00085		
			支承	1	12, 140	12, 140	単－ 225号		
計						12, 140			
						12, 140			
単価						12, 140	円／支承		
						12, 140			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	遮音壁撤去 (再利用撤去)	A型(埋設アンカー方式) 塗装品(タールグーラウソ) 高さ2m 支柱 間隔2m	単位	m	数量	1	単価	39, 760
						1		39, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮音壁撤去		再利用撤去 A型(アンカー方式) 高さ2m 支柱間隔2m		1	39, 750	39, 750	WYB00098	
			m	1	39, 750	39, 750	単一 232号	
計						39, 750		
						39, 750		
単価						39, 750		
						39, 750		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	落橋防止装置撤去	ﾌﾗｸｹｯﾄ式	単位	基	数量	0	単価	0
						1		190, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落橋防止装置撤去				0	0	0	WYB00130	
			基	1	195, 900	195, 900	単一 234号	
計						0		
						195, 900		
単価						0		
						195, 900	円／基	
変更積算単価								
						190, 300	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	54, 020	
						1		54, 020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		1	54, 020	54, 020	WB824010		
			m 3	1	54, 020	54, 020	単一 235号		
計						54, 020			
						54, 020			
単価						54, 020			
						54, 020			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 9 c m	単位	m2	数量	1	単価	4, 631
						1		4, 631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用		1	4, 631	4, 631	CB430310	
			m 2	1	4, 631	4, 631		
計						4, 631		
						4, 631		
単価						4, 631	円／m2	
						4, 631		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 11 c m	単位	m2	数量	1	単価	6, 233	
						1		6, 233	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用		1	6, 233	6, 233	CB430310		
			m 2	1	6, 233	6, 233			
計						6, 233			
						6, 233			
単価						6, 233	円／m2		
						6, 233			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-79号	橋梁地覆とりこわし		単位	m3	数量	1	単価	86, 180	
						1		86, 180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
とりこわし		全ての費用		1	86, 180	86, 180	CB431710		
			m 3	1	86, 180	86, 180			
計						86, 180			
						86, 180			
単価						86, 180	円／m3		
						86, 180			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 090	
						1		1, 090	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 人力積込 2tDT 良好 DID有 14. 4km以下		1	1, 090	1, 090	WYB00053		
			m 3	1	1, 090	1, 090	単－ 242号		
計						1, 090			
						1, 090			
単価						1, 090			
						1, 090			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	853
						1		853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		ｱｽﾌｧﾙﾄ(掘削) 人力積込 2tDT 良好 DID有 9. 0km以下		1	853	853	WYB00075	
			m 3	1	853	853	単－ 243号	
計						853		
						853		
単価						853		
						853		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	床版運搬処理	プレテンション中空床版	単位	m3	数量	1	単価	8,477
						1		8,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版運搬		17.8km以下		1	8,477	8,477	CB225000	
			m 3	1	8,477	8,477		
計						8,477		
						8,477		
単価						8,477		
						8,477	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,000
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3,000	3,000	WB020051	
			m 3	1	3,000	3,000	単一 244号	
計						3,000		
						3,000		
単価						3,000		
						3,000	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
						1		2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,200	2,820	WB020052	
			t	2.35	1,200	2,820	単－ 245号	
計						2,820		
						2,820		
単価						2,820		
						2,820	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	2, 400, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレテンションT桁(P7-P8 NG1)		L=21. 606m W=22. 530t インサート、鉄筋、VP40加工品、切欠含	本	1	2, 400, 000	2, 400, 000		
計						2, 400, 000		
単価						2, 400, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	2, 100, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレテンションT桁(P7-P8 NG2)		L=21. 606m W=22. 405t 埋込鉄筋含む	本	1	2, 100, 000	2, 100, 000		
計						2, 100, 000		
単価						2, 100, 000	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	2, 130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレテンションT桁(P7-P8 NG3)		L=21. 606m W=22. 550t 埋込鉄筋、接合用シース含む	本	1	2, 130, 000	2, 130, 000		
計						2, 130, 000		
単価						2, 130, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1, 150, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレテンションT桁(P8-P9 NG1)		L=11. 148m W=11. 368t インサート、鉄筋、機械式継手、切欠含	本	1	1, 150, 000	1, 150, 000		
計						1, 150, 000		
単価						1, 150, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1, 040, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレテンションT桁(P8-P9 NG2)		L=11. 724m W=11. 900t 埋込鉄筋、機械式継手含む	本	1	1, 040, 000	1, 040, 000		
計						1, 040, 000		
単価						1, 040, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1, 090, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレテンションT桁(P8-P9 NG3)		L=12. 302m W=12. 485t 埋込鉄筋、機械式継手含む	本	1	1, 090, 000	1, 090, 000		
計						1, 090, 000		
単価						1, 090, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1, 140, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレテンションT桁(P8-P9 NG4)		L=12. 880m W=13. 148t 鉄筋、機械式継手、接合用シース含	本	1	1, 140, 000	1, 140, 000		
計						1, 140, 000		
単価						1, 140, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1, 740, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレテンション中空床版(P9-A2 NG1)		L=17. 526m W=15. 568t インサート、埋込鉄筋、機械式継手含	本	1	1, 740, 000	1, 740, 000		
計						1, 740, 000		
単価						1, 740, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1, 380, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレテンション中空床版 (P9-A2 NG2)		L=17. 526m W=15. 345t 埋込鉄筋含む	本	1	1, 380, 000	1, 380, 000		
計						1, 380, 000		
単価						1, 380, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1, 380, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレテンション中空床版 (P9-A2 NG3～7)		L=17. 526m W=15. 345t	本	1	1, 380, 000	1, 380, 000		
計						1, 380, 000		
単価						1, 380, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 780, 000
	プレテンション中空床版 (P9-A2 NG8)	L=17. 526m W=15. 568t インサート、埋込鉄筋、機械式継手含	本	1	1, 780, 000	1, 780, 000		
	計					1, 780, 000		
	単価					1, 780, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一96号	ゴム支承	滑動防止付きパッドタイプ 無収縮モルタル0. 008m3/個	単位	個	数量	10	30, 900
						10	30, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2	38, 640	77, 280	
			人	2	38, 640	77, 280	
橋りょう特殊工				4	31, 080	124, 320	
			人	4	31, 080	124, 320	
普通作業員				4	19, 740	78, 960	
			人	4	19, 740	78, 960	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		150	115	17, 250	
			k g	150	115	17, 250	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		11, 190	
			式	1		11, 190	
計						309, 000	
						309, 000	
単価						30, 900	
						30, 900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－97号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	190, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 0	t	1. 03	117, 000	120, 510		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 035	70, 035		
	諸雑費（まるめ）		式	1		55		
	計					190, 600		
	単価					190, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	ゴム支承(材料費)	270×220×68 滑動防止ソケット、せん断キー含む	単位	個	数量	1	単価	46,300
						1		46,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承(P7-P8)P7		270×220×68 滑動防止ソケット、せん断キー含む		1	46,300	46,300		
			個	1	46,300	46,300		
計						46,300		
						46,300		
単価						46,300	円／個	
						46,300		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	ゴム支承	滑動防止付きパッドタイプ 無収縮モルタル0. 009m3/個	単位	個	数量	10	単価	31, 110	
						10		31, 110	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				2	38, 640	77, 280			
			人	2	38, 640	77, 280			
橋りょう特殊工				4	31, 080	124, 320			
			人	4	31, 080	124, 320			
普通作業員				4	19, 740	78, 960			
			人	4	19, 740	78, 960			
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		168. 75	115	19, 406			
			k g	168. 75	115	19, 406			
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		11, 134			
			式	1		11, 134			
計						311, 100			
						311, 100			
単価						31, 110	円／個		
						31, 110			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	ゴム支承(材料費)	270×270×74 滑動防止ソケット、せん断キー含む	単位	個	数量	1	単価	55,400
						1		55,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承(P7-P8)P8		270×270×74 滑動防止ソケット、せん断キー含む		1	55,400	55,400		
			個	1	55,400	55,400		
計						55,400		
						55,400		
単価						55,400		
						55,400		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一101号	ゴム支承	滑動防止付きパッドタイプ 無収縮モルタル0. 007m3/個	単位	個	数量	10	30, 680
						10	30, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2	38, 640	77, 280	
			人	2	38, 640	77, 280	
橋りょう特殊工				4	31, 080	124, 320	
			人	4	31, 080	124, 320	
普通作業員				4	19, 740	78, 960	
			人	4	19, 740	78, 960	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		131. 25	115	15, 093	
			k g	131. 25	115	15, 093	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		11, 147	
			式	1		11, 147	
計						306, 800	
						306, 800	
単価						30, 680	
						30, 680	円／個

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	ゴム支承(材料費)	270×170×68 滑動防止ソケット、せん断キー含む	単位	個	数量	1	単価	38, 200	
						1		38, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ゴム支承(P8-P9)P8		270×170×68 滑動防止ソケット、せん断キー含む		1	38, 200	38, 200			
			個	1	38, 200	38, 200			
計						38, 200			
						38, 200			
単価						38, 200			
						38, 200	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	ゴム支承(材料費)	270×220×74 滑動防止ソケット、せん断キー含む	単位	個	数量	1	単価	47, 100
						1		47, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承(P8-P9)P9		270×220×74 滑動防止ソケット、せん断キー含む		1	47, 100	47, 100		
			個	1	47, 100	47, 100		
計						47, 100		
						47, 100		
単価						47, 100		
						47, 100	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	ゴム支承	プレテンション床版橋 支承幅0.2m 無収縮モルタル0.02m ³ /m	単位	m	数量	10	単価	18,900
						10		18,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	38,640	38,640		
			人	1	38,640	38,640		
橋りょう特殊工				2	31,080	62,160		
			人	2	31,080	62,160		
普通作業員				2	19,740	39,480		
			人	2	19,740	39,480		
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		375	115	43,125		
			k g	375	115	43,125		
諸雑費（率＋まるめ）				1		5,595		
4%			式	1		5,595		
計						189,000		
						189,000		
単価						18,900		
						18,900	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	ゴム支承(材料費)	200×33 φ60孔加工6箇所含む	単位	m	数量	1	単価	40, 900	
						1		40, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ゴム支承(P9-A2)P9		200×33 φ60孔加工6箇所含む		1	40, 900	40, 900			
			m	1	40, 900	40, 900			
計						40, 900			
						40, 900			
単価						40, 900	円／m		
						40, 900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	ゴム支承(材料費)	200×33 φ46孔加工6箇所含む	単位	m	数量	1	単価	40, 700
						1		40, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承(P9-A2)A2		200×33 φ46孔加工6箇所含む		1	40, 700	40, 700		
			m	1	40, 700	40, 700		
計						40, 700		
						40, 700		
単価						40, 700	円／m	
						40, 700		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	防蝕アンカー装置(材料費)	固定側(F) φ46 L=940 キャップ 含む	単位	組	数量	1	単価	41, 200	
						1		41, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防蝕アンカー装置		ST式 F46D		1	41, 200	41, 200			
			組	1	41, 200	41, 200			
計						41, 200			
						41, 200			
単価						41, 200			
						41, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	スパイラル筋(材料費)	SR235 φ9×5650	単位	本	数量	1	単価	2, 580
						1		2, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパイラル筋		SR235 φ9×5650		1	2, 580	2, 580		
			本	1	2, 580	2, 580		
計						2, 580		
						2, 580		
単価						2, 580		
						2, 580		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	防蝕材(材料費)	CRスポンジ 150×150×20	単位	枚	数量	1	単価	1, 610	
						1		1, 610	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
C R スポンジ		150×150×20		1	1, 610	1, 610			
			枚	1	1, 610	1, 610			
計						1, 610			
						1, 610			
単価						1, 610			
						1, 610	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-110号	アンカー孔モルタル(材料費)	無収縮モルタル	単位	m 3	数量	1	単価	215, 600
						1		215, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		1, 875	115	215, 625		
			k g	1, 875	115	215, 625		
計						215, 625		
						215, 625		
単価						215, 600	円／m 3	
						215, 600		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-111号	防蝕アンカー装置(材料費)	可動側(M) φ42 L=860 キャップ 含む	単位	組	数量	1	単価	41, 200	
						1		41, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防蝕アンカー装置		ST式 M42D		1	41, 200	41, 200			
			組	1	41, 200	41, 200			
計						41, 200			
						41, 200			
単価						41, 200	円／組		
						41, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-112号	スパイラル筋(材料費)	SR235 φ9×7540	単位	本	数量	1	単価	3, 600
						1		3, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパイラル筋		SR235 φ9×7540		1	3, 600	3, 600		
			本	1	3, 600	3, 600		
計						3, 600		
						3, 600		
単価						3, 600	円／本	
						3, 600		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-113号	防蝕材(材料費)	CRスポンジ 200×200×20	単位	枚	数量	1	単価	2, 860	
						1		2, 860	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
C R スポンジ		200×200×20		1	2, 860	2, 860			
			枚	1	2, 860	2, 860			
計						2, 860			
						2, 860			
単価						2, 860			
						2, 860	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	防蝕アンカー装置(材料費)	固定側(F) φ42 L=860 キャップ 含む	単位	組	数量	1	単価	33, 700
						1		33, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防蝕アンカー装置		ST式 F42D		1	33, 700	33, 700		
			組	1	33, 700	33, 700		
計						33, 700		
						33, 700		
単価						33, 700		
						33, 700	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-115号	防蝕アンカー装置(材料費)	可動側(M) φ38 L=780 キャップ 含む	単位	組	数量	1	単価	33, 700	
						1		33, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防蝕アンカー装置		ST式 M38D		1	33, 700	33, 700			
			組	1	33, 700	33, 700			
計						33, 700			
						33, 700			
単価						33, 700			
						33, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	スパイラル筋(材料費)	SR235 φ9×6910	単位	本	数量	1	単価	3, 260
						1		3, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパイラル筋		SR235 φ9×6910		1	3, 260	3, 260		
			本	1	3, 260	3, 260		
計						3, 260		
						3, 260		
単価						3, 260	円／本	
						3, 260		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-117号	アンカー孔モルタル(材料費)	無収縮モルタル	単位	m 3	数量	1	単価	215, 600	
						1		215, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		1, 875	115	215, 625			
			k g	1, 875	115	215, 625			
計						215, 625			
						215, 625			
単価						215, 600			
						215, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	防蝕アンカー装置(材料費)	固定側(F) φ60 L=1270 キャップ 含む	単位	組	数量	1	単価	82, 500
						1		82, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防蝕アンカー装置		ST式 F60D		1	82, 500	82, 500		
			組	1	82, 500	82, 500		
計						82, 500		
						82, 500		
単価						82, 500		
						82, 500		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-119号	アンカー孔モルタル(材料費)	無収縮モルタル	単位	m 3	数量	1	単価	215, 600	
						1		215, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		1, 875	115	215, 625			
			k g	1, 875	115	215, 625			
計						215, 625			
						215, 625			
単価						215, 600			
						215, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	防蝕アンカー装置(材料費)	可動側(M) φ46 L=1000 キャップ 含む	単位	組	数量	1	単価	48, 700
						1		48, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防蝕アンカー装置		ST式 M46D		1	48, 700	48, 700		
			組	1	48, 700	48, 700		
計						48, 700		
						48, 700		
単価						48, 700	円／組	
						48, 700		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一121号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	103, 000	106, 090		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	72, 450	72, 450		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						178, 600		
単価						178, 600	円／ t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一123号	トラッククレーン架設(橋梁下) (P7 ～P8径間)	プレテンションPC単純T桁橋 トラッククレーン160t吊	単位	本	数量	10	218, 600
						10	218, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				3. 333	38, 640	128, 787	
			人	3. 333	38, 640	128, 787	
橋りょう特殊工				20	31, 080	621, 600	
			人	20	31, 080	621, 600	
普通作業員				10	19, 740	197, 400	
			人	10	19, 740	197, 400	
移動式クレーン運転費（賃料）		トラッククレーン油圧伸縮ジブ型 160t吊 標準以外 1. 25無		3. 333	371, 300	1, 237, 542	WB470480
			日	3. 333	371, 300	1, 237, 542	単一 266号
諸雑費（まるめ）				1		671	
			式	1		671	
計						2, 186, 000	
						2, 186, 000	
単価						218, 600	
						218, 600	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一124号	トラッククレーン架設(橋梁下)(P8 ～P9径間)	プレテンションPC単純T桁橋 トラッククレーン160t吊	単位	本	数量	10	164, 000
						10	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2. 5	38, 640	96, 600	
			人	2. 5	38, 640	96, 600	
橋りょう特殊工				15	31, 080	466, 200	
			人	15	31, 080	466, 200	
普通作業員				7. 5	19, 740	148, 050	
			人	7. 5	19, 740	148, 050	
移動式クレーン運転費（賃料）		トラッククレーン油圧伸縮ジブ型 160t吊 標準以外 1. 25無		2. 5	371, 300	928, 250	WB470480
			日	2. 5	371, 300	928, 250	単一 266号
諸雑費（まるめ）				1		900	
			式	1		900	
計						1, 640, 000	
						1, 640, 000	
単価						164, 000	
						164, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一125号	トラッククレーン架設(橋梁下)(P9 ～A2径間)	プレテンションPC単純床版橋 トラッククレーン160t吊	単位	本	数量	10	164, 000
						10	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2. 5	38, 640	96, 600	
			人	2. 5	38, 640	96, 600	
橋りょう特殊工				15	31, 080	466, 200	
			人	15	31, 080	466, 200	
普通作業員				7. 5	19, 740	148, 050	
			人	7. 5	19, 740	148, 050	
移動式クレーン運転費（賃料）		トラッククレーン油圧伸縮ジブ型 160t吊 標準以外 1. 25無		2. 5	371, 300	928, 250	WB470480
			日	2. 5	371, 300	928, 250	単一 266号
諸雑費（まるめ）				1		900	
			式	1		900	
計						1, 640, 000	
						1, 640, 000	
単価						164, 000	
						164, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－126号	横組鉄筋工	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	278, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 8	29, 715	23, 772		
鉄筋工			人	3. 8	25, 200	95, 760		
普通作業員			人	1. 7	19, 740	33, 558		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 05	114, 000	119, 700		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		6, 110		
計						278, 900		
単価						278, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－127号	横組鉄筋工	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	276, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 8	29, 715	23, 772		
鉄筋工			人	3. 8	25, 200	95, 760		
普通作業員			人	1. 7	19, 740	33, 558		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 05	112, 000	117, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		6, 110		
計						276, 800		
単価						276, 800	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	機械式継手工(片側のみ)	D16×D16 制約無 スリフ [°] 圧着 [°] 継手・摩擦圧接 [°] 継手	単位	箇所	数量	10	単価	374. 7	
						10		374. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式継手工(片側のみ)(4週8休)		D16×D16 制約無 スリフ [°] 圧着 [°] 継手・摩擦圧接 [°] 継手		10	374. 7	3, 747			
			箇所	10	374. 7	3, 747			
計						3, 747			
						3, 747			
単価						374. 7			
						374. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	機械式継手工(片側のみ)	D19×D19 制約無 スリフ [°] 圧着 [°] 継手・摩擦圧接 [°] 継手	単位	箇所	数量	10	単価	412. 5
						10		412. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工(片側のみ)(4週8休)		D19×D19 制約無 スリフ [°] 圧着 [°] 継手・摩擦圧接 [°] 継手		10	412. 5	4, 125		
			箇所	10	412. 5	4, 125		
計						4, 125		
						4, 125		
単価						412. 5		
						412. 5	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	コンクリートアンカー設置		単位	本	数量	100	単価	1, 454
						100		1, 454
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	29, 715	26, 743		
特殊作業員			人	0. 9	29, 715	26, 743		
			人	2. 7	27, 090	73, 143		
普通作業員			人	2. 7	27, 090	73, 143		
			人	1. 8	19, 740	35, 532		
後施工アンカー	本体打込み式 M12×50 電気亜鉛メッキ		人	1. 8	19, 740	35, 532		
			本	100	73	7, 300		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	100	73	7, 300		
				1		2, 682		
				1		2, 682		
計						145, 400		
						145, 400		
単価						1, 454		
						1, 454	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一131号	樹脂注入工	径25mm以下 上方向	単位	本	数量	100	1, 585
						100	1, 585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 5	29, 715	44, 572	
			人	1. 5	29, 715	44, 572	
特殊作業員				3	27, 090	81, 270	
			人	3	27, 090	81, 270	
普通作業員				1. 5	19, 740	29, 610	
			人	1. 5	19, 740	29, 610	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		3, 048	
			式	1		3, 048	
計						158, 500	
						158, 500	
単価						1, 585	
						1, 585	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－132号	樹脂注入工	径25mm以下 横方向	単位	本	数量	100	1, 057
						100	1, 057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	29, 715	29, 715	
			人	1	29, 715	29, 715	
特殊作業員				2	27, 090	54, 180	
			人	2	27, 090	54, 180	
普通作業員				1	19, 740	19, 740	
			人	1	19, 740	19, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		2, 065	
			式	1		2, 065	
計						105, 700	
						105, 700	
単価						1, 057	
						1, 057	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－133号	エポキシ樹脂系注入材(材料費)	アンカー定着用	単位	k g	数量	1	単価	4, 300
						1		4, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エポキシ樹脂系注入材		アンカー定着用		1	4, 300	4, 300		
			k g	1	4, 300	4, 300		
計						4, 300		
						4, 300		
単価						4, 300	円／k g	
						4, 300		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－134号	横組コンクリート工	プレテンション桁・ポストテンション桁 30-12-25(20) (早強) 有 プーム打設	単位	m 3	数量	10	単価 99, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	2. 9	38, 640	112, 056	
特殊作業員			人	4	27, 090	108, 360	
型わく工			人	9. 3	28, 455	264, 631	
普通作業員			人	9. 1	19, 740	179, 634	
生コンクリート 早強		3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3	10. 5	24, 150	253, 575	
コンクリートポンプ車運転		プーム式90～110m3/h	時間	1. 5	14, 360	21, 540	WK470090 単－ 267号
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		53, 104	
計						992, 900	
単価						99, 290	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－135号	横組コンクリート工	プレテンション床版桁 30-12-25(20) (早強) 有 プーム打設	単位	m 3	数量	10	単価 55, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	1. 6	38, 640	61, 824	
特殊作業員			人	1. 7	27, 090	46, 053	
型わく工			人	2. 5	28, 455	71, 137	
普通作業員			人	3. 9	19, 740	76, 986	
生コンクリート 早強		3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3	10. 5	24, 150	253, 575	
コンクリートポンプ車運転		プーム式90～110m3/h	時間	1. 5	14, 360	21, 540	WK470090 単－ 267号
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		25, 585	
計						556, 700	
単価						55, 670	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-136号	ＰＣ工	プレテンション桁 PC鋼棒工法	単位	m	数量	100	単価	1, 404
						100		1, 404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0. 7	38, 640	27, 048		
			人	0. 7	38, 640	27, 048		
橋りょう特殊工				2. 2	31, 080	68, 376		
			人	2. 2	31, 080	68, 376		
普通作業員				1. 3	19, 740	25, 662		
			人	1. 3	19, 740	25, 662		
諸雑費（率＋まるめ）				1		19, 314		
16%			式	1		19, 314		
計						140, 400		
						140, 400		
単価						1, 404		
						1, 404	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0		
単－137号	P C 鋼棒(材料費)	φ 26 B種1号 1m以上3m未満	単位	m	数量	100	単価	2, 080	
						100		2, 080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
P C 鋼棒		φ 26 B種1号 L=1m以上3m未満		417	499	208, 083			
			k g	417	499	208, 083			
計						208, 083			
						208, 083			
単価						2, 080			
						2, 080	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	P C 鋼棒(材料費)	φ 26 B種1号 3m以上4m未満	単位	m	数量	100	単価	1, 868
						100		1, 868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒		φ 26 B種1号 L=3m以上4m未満		417	448	186, 816		
			k g	417	448	186, 816		
計						186, 816		
						186, 816		
単価						1, 868		
						1, 868	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－139号	P C 鋼棒(材料費)	φ 26 B種1号 4m以上5m未満	単位	m	数量	100	単価	1, 818
						100		1, 818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒		φ 26 B種1号 L=4m以上5m未満		417	436	181, 812		
			k g	417	436	181, 812		
計						181, 812		
						181, 812		
単価						1, 818	円／m	
						1, 818		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一140号	緊張工	PC鋼棒工法	単位	本	数量	10	単価	7,814
						10		7,814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0.3	38,640	11,592		
			人	0.3	38,640	11,592		
橋りょう特殊工				1.6	31,080	49,728		
			人	1.6	31,080	49,728		
普通作業員				0.7	19,740	13,818		
			人	0.7	19,740	13,818		
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		3,002		
			式	1		3,002		
計						78,140		
						78,140		
単価						7,814		
						7,814	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-141号	P C 鋼棒定着装置 (ナット・ワッシャー含む) (材料費)	長方形プレート (異形) 180×100×32 θ=88° 44' 27"	単位	組	数量	1	6, 279
						1	6, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
P C 鋼棒用長方形プレート (異形)		180×100×32 θ=88° 44' 27" (A～C種 1号)		1	5, 530	5, 530	
			個	1	5, 530	5, 530	
P C 鋼棒 附属品		鋼ナット 径 2 6 (A～C種 1号)		1	579	579	
			個	1	579	579	
P C 鋼棒 附属品		ワッシャー 径 2 6 (A～C種 1号)		1	170	170	
			個	1	170	170	
計						6, 279	
						6, 279	
単価						6, 279	
						6, 279	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-142号	P C 鋼棒定着装置 (ナット・ワッシャー含む) (材料費)	長方形プレート (標準) 180×100×32	単位	組	数量	1	4, 469
						1	4, 469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
P C 鋼棒用長方形プレート (標準)		180×100×32 (A～C種 1号)		1	3, 720	3, 720	
			個	1	3, 720	3, 720	
P C 鋼棒 附属品		鋼ナット 径 2 6 (A～C種 1号)		1	579	579	
			個	1	579	579	
P C 鋼棒 附属品		ワッシャー 径 2 6 (A～C種 1号)		1	170	170	
			個	1	170	170	
計						4, 469	
						4, 469	
単価						4, 469	
						4, 469	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-143号	P C 鋼棒定着装置 (ナット・ワッシャー含む) (材料費)	長方形プレート (異形) 180×100× (64~16)	単位	組	数量	1	7, 099
						1	7, 099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
P C 鋼棒用長方形プレート (異形)		180×100× (64~16) (A~C種 1号)		1	6, 350	6, 350	
			個	1	6, 350	6, 350	
P C 鋼棒 附属品		鋼ナット 径 2 6 (A~C種 1号)		1	579	579	
			個	1	579	579	
P C 鋼棒 附属品		ワッシャー 径 2 6 (A~C種 1号)		1	170	170	
			個	1	170	170	
計						7, 099	
						7, 099	
単価						7, 099	
						7, 099	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一144号	ＰＣ工	プレテンション桁 シングルストレートシステム 950kN(100t) (1S28. 6)	単位	m	数量	100	7, 478
						100	7, 478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				6. 87	38, 640	265, 456	
			人	6. 87	38, 640	265, 456	
橋りょう特殊工				3. 5	31, 080	108, 780	
			人	3. 5	31, 080	108, 780	
普通作業員				1. 5	19, 740	29, 610	
			人	1. 5	19, 740	29, 610	
ＰＣ鋼より線		1 S 2 8. 6 (SWPR 1 9)		444. 045	511	226, 906	
			k g	444. 045	511	226, 906	
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		117, 048	
			式	1		117, 048	
計						747, 800	
						747, 800	
単価						7, 478	
						7, 478	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-145号	ＰＣ工	プレテンション桁 シングルストレートシステム 570kN(60t) (1S21. 8)	単位	m	数量	100	単価	2, 835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 65	38, 640	25, 116		
橋りょう特殊工			人	2	31, 080	62, 160		
普通作業員			人	1. 2	19, 740	23, 688		
ＰＣ鋼より線		1 S 2 1. 8 (SWPR 1 9)	k g	260. 61	496	129, 262		
諸雑費（率＋まるめ） 39%			式	1		43, 274		
計						283, 500		
単価						2, 835	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一146号	緊張工	シングルストレートシステム 950kN(100t) (1S28.6) 緊張用定着装置	単位	ケーブル	数量	10	単価	8,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.6	38,640	23,184		
橋りょう特殊工			人	1.4	31,080	43,512		
普通作業員			人	0.6	19,740	11,844		
P C 鋼より線定着装置【別途計上】		1T28.6 後付用	組	20	0	0		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2,350		
計						80,890		
単価						8,089	円／ケーブル	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	シール充填工	既設桁削孔部	単位	箇所	数量	100	単価	8,308
						100		8,308
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			10	29,715	297,150		
			人	10	29,715	297,150		
	特殊作業員			10	27,090	270,900		
			人	10	27,090	270,900		
	ダイヤモンドビット	5 3 . 1 mm スタンダード		12	14,800	177,600		
			個	12	14,800	177,600		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		85,150		
	15%		式	1		85,150		
	計					830,800		
						830,800		
	単価					8,308		
						8,308	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一148号	P C鋼より線定着装置(1S28. 6) (材料費)	正方形プレート(標準) 165×165×32	単位	組	数量	1	単価	15, 720
						1		15, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線定着装置		1T28. 6 後付用 取付金具含む		1	15, 720	15, 720		
			組	1	15, 720	15, 720		
計						15, 720		
						15, 720		
単価						15, 720		
						15, 720	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一149号	P C鋼より線定着装置(1S28. 6) (材料費)	正方形プレート(異形) 165×165×32 θ=88° 44′ 27″	単位	組	数量	1	単価	32, 690
						1		32, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線定着装置(1S28. 6) (取付金具含む)		正方形プレート(異形) 165×165×32 θ=88° 44′ 27″		1	32, 690	32, 690		
			組	1	32, 690	32, 690		
計						32, 690		
						32, 690		
単価						32, 690		
						32, 690	円／組	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	P C鋼より線定着装置(1S28. 6) (材 料費)	正方形プレート(異形) 165×165×(68～24) θ=75°	単位	組	数量	1	単価	39, 020	
						1		39, 020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
P C鋼より線定着装置(1S28. 6) (取付金具含む)		正方形プレート(異形) 165×165×(68～24) θ=75°		1	39, 020	39, 020			
			組	1	39, 020	39, 020			
計						39, 020			
						39, 020			
単価						39, 020	円／組		
						39, 020			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一151号	P C鋼より線定着装置(1S28. 6) (材料費)	正方形プレート(異形) 165×165×(106～10) θ =60°	単位	組	数量	1	単価	40, 230
						1		40, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線定着装置(1S28. 6) (取付金具含む)		正方形プレート(異形) 165×165×(106～10) θ =60°		1	40, 230	40, 230		
			組	1	40, 230	40, 230		
計						40, 230		
						40, 230		
単価						40, 230		
						40, 230	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	緊張工	シングルストレートシステム 950kN(100t) (1S28.6) 緊張用定着装置	単位	ケーブル	数量	10	単価	8,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.6	38,640	23,184		
橋りょう特殊工			人	1.4	31,080	43,512		
普通作業員			人	0.6	19,740	11,844		
P C鋼より線定着装置【別途計上】		1T28.6 後付用	組	20	0	0		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2,350		
計						80,890		
単価						8,089	円／ケーブル	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－153号	シール充填工	既設桁削孔部	単位	箇所	数量	0	単価	0
						100		8, 308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	10	29, 715	297, 150		
特殊作業員				0	0	0		
			人	10	27, 090	270, 900		
ダイヤモンドビット		5 3 . 1 m m スタンダード		0	0	0		
			個	12	14, 800	177, 600		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		85, 150		
計						0		
						830, 800		
単価						0		
						8, 308	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一154号	P C鋼より線定着装置(1S28. 6) (材料費)	正方形プレート(標準) 165×165×32	単位	組	数量	0	単価	0
						1		15, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線定着装置		1T28. 6 後付用 取付金具含む		0	0	0		
			組	1	15, 720	15, 720		
計						0		
						15, 720		
単価						0		
						15, 720	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一155号	P C鋼より線定着装置(1S28. 6) (材料費)	正方形プレート(異形) 165×165×32 θ=88° 44′ 27″	単位	組	数量	0	単価	0
						1		32, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線定着装置(1S28. 6) (取付金具含む)		正方形プレート(異形) 165×165×32 θ=88° 44′ 27″		0	0	0		
			組	1	32, 690	32, 690		
計						0		
						32, 690		
単価						0		
						32, 690	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一156号	P C 鋼より線定着装置 (1S28. 6) (材料費)	正方形プレート (異形) 165×165× (68～24) $\theta =75^{\circ}$	単位	組	数量	0	単価	0
						1		39, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	P C 鋼より線定着装置 (1S28. 6) (取付金具含む)	正方形プレート (異形) 165×165× (68～24) $\theta =75^{\circ}$		0	0	0		
			組	1	39, 020	39, 020		
	計					0		
						39, 020		
	単価					0		
						39, 020	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一157号	P C 鋼より線定着装置 (1S28. 6) (材料費)	正方形プレート (異形) 165×165× (106～10) $\theta =60^{\circ}$	単位	組	数量	0	単価	0
						1		40, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	P C 鋼より線定着装置 (1S28. 6) (取付金具含む)	正方形プレート (異形) 165×165× (106～10) $\theta =60^{\circ}$		0	0	0		
			組	1	40, 230	40, 230		
	計					0		
						40, 230		
	単価					0		
						40, 230	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一158号	ズレ止めキー（材料費）	φ 55×66	単位	個	数量	0	単価	0
						1		34, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ズレ止めキー	φ 55×66		0	0	0		
			個	1	34, 410	34, 410		
	計					0		
						34, 410		
	単価					0		
						34, 410	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一159号	緊張工	シングルストレートシステム 570kN(60t) (1S21. 8) 緊張用定着装置	単位	ケーブル	数量	10	単価 6, 653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	0. 4	38, 640	15, 456	
橋りょう特殊工			人	1. 2	31, 080	37, 296	
普通作業員			人	0. 6	19, 740	11, 844	
P C鋼より線定着装置【別途計上】		1T21. 8 後付用	組	20	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 934	
計						66, 530	
単価						6, 653	円／ケーブル

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	P C鋼より線定着装置(1S21. 8) (材料費)	正方形プレート(標準) 135×135×28	単位	組	数量	1	単価	6, 650
						1		6, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線定着装置		1T21. 8 後付用 取付金具含む		1	6, 650	6, 650		
			組	1	6, 650	6, 650		
計						6, 650		
						6, 650		
単価						6, 650		
						6, 650	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	P C鋼より線定着装置(1S21. 8) (材料費)	正方形プレート(異形) 135×135×(46～10) $\theta=75^{\circ}$	単位	組	数量	1	単価	19, 950
						1		19, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線定着装置(1S21. 8) (取付金具含む)		正方形プレート(異形) 135×135×(46～10) $\theta=75^{\circ}$		1	19, 950	19, 950		
			組	1	19, 950	19, 950		
計						19, 950		
						19, 950		
単価						19, 950		
						19, 950	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	接続カップラー(材料費)	1S21. 8用	単位	個	数量	1	単価	26, 130
						1		26, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接続カップラー		1S21. 8用		1	26, 130	26, 130		
			個	1	26, 130	26, 130		
計						26, 130		
						26, 130		
単価						26, 130		
						26, 130	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	カップラーシース(材料費)	φ 105×230	単位	個	数量	1	単価	2, 960
						1		2, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カップラーシース		φ 105×230		1	2, 960	2, 960		
			個	1	2, 960	2, 960		
計						2, 960		
						2, 960		
単価						2, 960		
						2, 960	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一164号	中間定着取付	シングルストレンドシステム 1S21. 8	単位	箇所	数量	100	単価	12, 230
						100		12, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				8	38, 640	309, 120		
			人	8	38, 640	309, 120		
橋りょう特殊工				16	31, 080	497, 280		
			人	16	31, 080	497, 280		
普通作業員				16	19, 740	315, 840		
			人	16	19, 740	315, 840		
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		100, 760		
			式	1		100, 760		
計						1, 223, 000		
						1, 223, 000		
単価						12, 230		
						12, 230	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－165号	中間スリーブ(材料費)		単位	個	数量	1	単価	74, 350
						1		74, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間スリーブ				1	74, 350	74, 350		
			個	1	74, 350	74, 350		
計						74, 350		
						74, 350		
単価						74, 350	円／個	
						74, 350		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一166号	中間定着取付	シングルストレンドシステム 1S21. 8	単位	箇所	数量	0	単価	0
						100		12, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	8	38, 640	309, 120		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	16	31, 080	497, 280		
普通作業員				0	0	0		
			人	16	19, 740	315, 840		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
9%			式	1		100, 760		
計						0		
						1, 223, 000		
単価						0		
						12, 230	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	中間スリーブ(材料費)		単位	個	数量	0	単価	0
						1		74, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間スリーブ				0	0	0		
			個	1	74, 350	74, 350		
計						0		
						74, 350		
単価						0		
						74, 350	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	Ｕ字型テーパーライナー（材料費）	120×120 θ=60°	単位	個	数量	0	単価	0
						1		78, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Ｕ字型テーパーライナー		120×120 θ=60°		0	0	0		
			個	1	78, 490	78, 490		
計						0		
						78, 490		
単価						0		
						78, 490	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一169号	ズレ止めキー（材料費）	φ 44×53	単位	個	数量	0	単価	0
						1		20, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ズレ止めキー		φ 44×53		0	0	0		
			個	1	20, 830	20, 830		
計						0		
						20, 830		
単価						0		
						20, 830	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一170号	機械器具損料	シングルストラントシステム 950kN(100t) (1S28. 6) 2供用日	単位	工事	数量	1	単価	11, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 緊張ジャッキ 損料		1 S 2 8 . 6 （ポンプ含む）						
			供用日	2	5, 780	11, 560		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						11, 560		
単価								
						11, 560	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	機械器具損料	シングルストランドシステム 570kN(60t) (1S21. 8) 3供用日	単位	工事	数量	1	単価	14, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 緊張ジャッキ 損料		1 S 1 7. 8～1 S 2 1. 8 (ポンプ含む)	供用日	3	4, 960	14, 880		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 880		
単価						14, 880	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一172号	桁下足場	プレテンション桁 片側朝顔 標準以外 1.5箇所	単位	m 2	数量	1	単価	3, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 094	31, 080	2, 921		
足場材質料			月	1. 5	293. 33	439		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 360		
単価						3, 360	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一173号	落橋防止装置据付	標準以外 1.25無	単位	組	数量	10	単価	35,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1.667	38,640	64,412		
橋りょう特殊工			人	5	31,080	155,400		
普通作業員			人	1.667	19,740	32,906		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1.667	56,125	93,560		
落橋防止装置【再利用品】			組	10	0	0		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		10,022		
計						356,300		
単価						35,630	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一174号	落橋防止装置取付	緩衝ビニタイプ	単位	組	数量	10	211, 300
						10	211, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				5	38, 640	193, 200	
			人	5	38, 640	193, 200	
橋りょう特殊工				35	31, 080	1, 087, 800	
			人	35	31, 080	1, 087, 800	
普通作業員				10	19, 740	197, 400	
			人	10	19, 740	197, 400	
移動式クレーン運転費（賃料）		ラフテレンクレーン油圧伸縮ショフ型 25t吊 標準以外 1. 25無		5	56, 130	280, 650	WB470480
			日	5	56, 130	280, 650	単一 268号
諸雑費（率＋まるめ） 24%				1		353, 950	
			式	1		353, 950	
計						2, 113, 000	
						2, 113, 000	
単価						211, 300	
						211, 300	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一175号	モルタル充填工	無収縮モルタル(セメント系)	単位	m ³	数量	1	530, 400
						1	530, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2. 2	38, 640	85, 008	
			人	2. 2	38, 640	85, 008	
橋りょう特殊工				4. 4	31, 080	136, 752	
			人	4. 4	31, 080	136, 752	
普通作業員				4. 4	19, 740	86, 856	
			人	4. 4	19, 740	86, 856	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		1, 875	115	215, 625	
			k g	1, 875	115	215, 625	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		6, 159	
			式	1		6, 159	
計						530, 400	
						530, 400	
単価						530, 400	
						530, 400	円／m ³

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	落橋防止装置(材料費)	SM490A 緩衝ビーンφ75型	単位	組	数量	1	単価	894, 500	
						1		894, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落橋防止装置		SM490A 緩衝ビーンφ75型		1	894, 500	894, 500			
			組	1	894, 500	894, 500			
計						894, 500			
						894, 500			
単価						894, 500	円／組		
						894, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	アンカーボルト(材料費)	D32×545 ねじ切加工 ナット・ワッシャー含む HDZT49	単位	本	数量	1	単価	2, 250
						1		2, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		D32×545 ねじ切加工 ナット・ワッシャー含む HDZT49		1	2, 250	2, 250		
			本	1	2, 250	2, 250		
計						2, 250		
						2, 250		
単価						2, 250		
						2, 250	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－178号	エポキシ樹脂系注入材(材料費)	アンカー定着用	単位	k g	数量	1	単価	4, 300
						1		4, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エポキシ樹脂系注入材		アンカー定着用		1	4, 300	4, 300		
			k g	1	4, 300	4, 300		
計						4, 300		
						4, 300		
単価						4, 300	円／k g	
						4, 300		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一179号	落橋防止装置取付	緩衝ビニタイプ	単位	組	数量	0	0
						10	211, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	5	38, 640	193, 200	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	35	31, 080	1, 087, 800	
普通作業員				0	0	0	
			人	10	19, 740	197, 400	
移動式クレーン運転費（賃料）		ラフテレンクレーン油圧伸縮ソフ型 25t吊 標準以外 1. 25無		0	0	0	WB470480
			日	5	56, 130	280, 650	単一 269号
諸雑費（率＋まるめ） 24%				0		0	
			式	1		353, 950	
計						0	
						2, 113, 000	
単価						0	
						211, 300	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	落橋防止装置(材料費)	SM490A 緩衝ビーンφ75型	単位	組	数量	0	単価	0
						1		894, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落橋防止装置		SM490A 緩衝ビーンφ75型		0	0	0		
			組	1	894, 500	894, 500		
計						0		
						894, 500		
単価						0		
						894, 500	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一181号	アンカーボルト(材料費)	D32×545 ねじ切加工 ナット・ワッシャー含む HDZT49	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		D32×545 ねじ切加工 ナット・ワッシャー含む HDZT49		0	0	0		
			本	1	2, 250	2, 250		
計						0		
						2, 250		
単価						0		
						2, 250	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－182号	エポキシ樹脂系注入材(材料費)	アンカー定着用	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		4, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エポキシ樹脂系注入材		アンカー定着用		0	0	0		
			k g	1	4, 300	4, 300		
計						0		
						4, 300		
単価						0		
						4, 300	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－183号	落橋防止装置(材料費)	SM490A 緩衝ピンφ70型	単位	組	数量	1	単価	849, 500
						1		849, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落橋防止装置		SM490A 緩衝ピンφ70型		1	849, 500	849, 500		
			組	1	849, 500	849, 500		
計						849, 500		
						849, 500		
単価						849, 500		
						849, 500	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－184号	落橋防止装置(材料費)	SM490A 緩衝ビーンφ70型	単位	組	数量	0	単価	0
						1		849, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落橋防止装置		SM490A 緩衝ビーンφ70型		0	0	0		
			組	1	849, 500	849, 500		
計						0		
						849, 500		
単価						0		
						849, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－185号	下地処理工	下方向 50m2未満	単位	m 2	数量	100	単価	3, 208
						100		3, 208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 2	29, 715	65, 373		
			人	2. 2	29, 715	65, 373		
特殊作業員				9. 2	27, 090	249, 228		
			人	9. 2	27, 090	249, 228		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		6, 199		
			式	1		6, 199		
計						320, 800		
						320, 800		
単価						3, 208		
						3, 208		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－186号	下地処理工	上方向 50m2未満	単位	m 2	数量	100	単価	3, 827
						100		3, 827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 6	29, 715	77, 259		
			人	2. 6	29, 715	77, 259		
特殊作業員				11	27, 090	297, 990		
			人	11	27, 090	297, 990		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		7, 451		
			式	1		7, 451		
計						382, 700		
						382, 700		
単価						3, 827		
						3, 827		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－187号	プライマー工	下方向 50m2未満	単位	m 2	数量	100	単価	4, 491
						100		4, 491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 5	29, 715	74, 287		
			人	2. 5	29, 715	74, 287		
特殊作業員				10. 5	27, 090	284, 445		
			人	10. 5	27, 090	284, 445		
プライマー				29	2, 500	72, 500		
			k g	29	2, 500	72, 500		
諸雑費（率＋まるめ）				1		17, 868		
5%			式	1		17, 868		
計						449, 100		
						449, 100		
単価						4, 491		
						4, 491	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－188号	プライマー工	上方向 50m2未満	単位	m 2	数量	100	単価	5, 245
						100		5, 245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	29, 715	89, 145		
			人	3	29, 715	89, 145		
特殊作業員				12. 6	27, 090	341, 334		
			人	12. 6	27, 090	341, 334		
プライマー				29	2, 500	72, 500		
			k g	29	2, 500	72, 500		
諸雑費（率＋まるめ）				1		21, 521		
5%			式	1		21, 521		
計						524, 500		
						524, 500		
単価						5, 245		
						5, 245	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一189号	不陸整正工	下方向 50m2未満	単位	m 2	数量	100	14, 180
						100	14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	5	29, 715	148, 575	
特殊作業員			人	5	29, 715	148, 575	
			人	15	27, 090	406, 350	
普通作業員			人	15	27, 090	406, 350	
			人	10	19, 740	197, 400	
硅砂		4号	人	10	19, 740	197, 400	
			k g	438	100	43, 800	
接着材		樹脂モルタル用	k g	438	100	43, 800	
			k g	146	3, 850	562, 100	
			k g	146	3, 850	562, 100	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		59, 775	
			式	1		59, 775	
計						1, 418, 000	
						1, 418, 000	
単価						14, 180	
						14, 180	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一190号	不陸整正工	上方向 50m2未満	単位	m 2	数量	100	11, 540
						100	11, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6	29, 715	178, 290	
			人	6	29, 715	178, 290	
特殊作業員				18	27, 090	487, 620	
			人	18	27, 090	487, 620	
普通作業員				12	19, 740	236, 880	
			人	12	19, 740	236, 880	
エポキシ樹脂パテ				146	1, 570	229, 220	
			k g	146	1, 570	229, 220	
諸雑費（率＋まるめ） 2. 5%				1		21, 990	
			式	1		21, 990	
計						1, 154, 000	
						1, 154, 000	
単価						11, 540	
						11, 540	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一191号	炭素繊維シート接着工(下方向 50m2 未満)	1方向・中弾性 目付量300g/m2 2400N/mm2	単位	m 2	数量	100	25, 490
						100	25, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				7	29, 715	208, 005	
			人	7	29, 715	208, 005	
特殊作業員				20. 8	27, 090	563, 472	
			人	20. 8	27, 090	563, 472	
普通作業員				13. 8	19, 740	272, 412	
			人	13. 8	19, 740	272, 412	
炭素繊維シート		1方向中弾性 目付量300g/m2 引張強度2, 400N/mm2		107	11, 400	1, 219, 800	
			m 2	107	11, 400	1, 219, 800	
エポキシ樹脂含浸材				85	2, 500	212, 500	
			k g	85	2, 500	212, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		72, 811	
			式	1		72, 811	
計						2, 549, 000	
						2, 549, 000	
単価						25, 490	
						25, 490	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一192号	炭素繊維シート接着工(上方向 50m2 未満)	1方向・中弾性 目付量300g/m2 2400N/mm2	単位	m 2	数量	100	27, 690
						100	27, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				8. 4	29, 715	249, 606	
			人	8. 4	29, 715	249, 606	
特殊作業員				24. 9	27, 090	674, 541	
			人	24. 9	27, 090	674, 541	
普通作業員				16. 5	19, 740	325, 710	
			人	16. 5	19, 740	325, 710	
炭素繊維シート		1方向中弾性 目付量300g/m2 引張強度2, 400N/mm2		107	11, 400	1, 219, 800	
			m 2	107	11, 400	1, 219, 800	
エポキシ樹脂含浸材				85	2, 500	212, 500	
			k g	85	2, 500	212, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		86, 843	
			式	1		86, 843	
計						2, 769, 000	
						2, 769, 000	
単価						27, 690	
						27, 690	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一193号	仕上げ塗装工	上向き 50m2未満	単位	m 2	数量	100	9, 125
						100	9, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5. 3	29, 715	157, 489	
			人	5. 3	29, 715	157, 489	
特殊作業員				16. 3	27, 090	441, 567	
			人	16. 3	27, 090	441, 567	
普通作業員				11	19, 740	217, 140	
			人	11	19, 740	217, 140	
エポキシ樹脂塗料		中塗り		20	1, 640	32, 800	
			k g	20	1, 640	32, 800	
ウレタン樹脂塗料		上塗り		16	1, 930	30, 880	
			k g	16	1, 930	30, 880	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		32, 624	
			式	1		32, 624	
計						912, 500	
						912, 500	
単価						9, 125	
						9, 125	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一194号	珪砂接着工	下方向 50m2未満	単位	m 2	数量	10	32, 980
						10	32, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	29, 715	59, 430	
			人	2	29, 715	59, 430	
特殊作業員				4	27, 090	108, 360	
			人	4	27, 090	108, 360	
普通作業員				2	19, 740	39, 480	
			人	2	19, 740	39, 480	
白竜碎石				50	100	5, 000	
			k g	50	100	5, 000	
エポキシ樹脂系接着材		珪砂入り		30	3, 850	115, 500	
			k g	30	3, 850	115, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 030	
			式	1		2, 030	
計						329, 800	
						329, 800	
単価						32, 980	
						32, 980	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一195号	モルタル充填工	無収縮モルタル(セメント系)	単位	m 3	数量	1	530, 400
						1	530, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2. 2	38, 640	85, 008	
			人	2. 2	38, 640	85, 008	
橋りょう特殊工				4. 4	31, 080	136, 752	
			人	4. 4	31, 080	136, 752	
普通作業員				4. 4	19, 740	86, 856	
			人	4. 4	19, 740	86, 856	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		1, 875	115	215, 625	
			k g	1, 875	115	215, 625	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		6, 159	
			式	1		6, 159	
計						530, 400	
						530, 400	
単価						530, 400	
						530, 400	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一196号	足場工（床版補強工用）	桁高1. 5m未満 0. 3月	単位	m 2	数量	1	単価	4, 167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 13	31, 080	4, 040		
足場材損料			月	0. 3	425	127		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 167		
単価						4, 167	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－197号	排水桝(材料費)	FC250 W=71. 8kg 付属物(SS400+メッキ)含む	単位	組	数量	1	単価	118, 000	
						1		118, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水桝		FC250 W=71. 8kg 付属物(SS400+メッキ)含む		1	118, 000	118, 000			
			組	1	118, 000	118, 000			
計						118, 000			
						118, 000			
単価						118, 000	円／組		
						118, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－198号	排水桝(材料費)	FC250 W=26. 2kg 付属物(SUS304)含む	単位	組	数量	1	単価	286, 000
						1		286, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水桝		FC250 W=26. 2kg 付属物(SUS304)含む		1	286, 000	286, 000		
			組	1	286, 000	286, 000		
計						286, 000		
						286, 000		
単価						286, 000	円／組	
						286, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－199号	排水桧(材料費)	FC250 W=71. 8kg 付属物(SS400+メッキ・SUS304)含む	単位	組	数量	1	単価	118, 000
						1		118, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水桧		FC250 W=71. 8kg 付属物(SS400+メッキ・SUS304)含む		1	118, 000	118, 000		
			組	1	118, 000	118, 000		
計						118, 000		
						118, 000		
単価						118, 000	円／組	
						118, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	排水管設置	VP100未満	単位	m	数量	10	単価	4,514
						10		4,514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.3	29,715	8,914		
			人	0.3	29,715	8,914		
特殊作業員				0.9	27,090	24,381		
			人	0.9	27,090	24,381		
普通作業員				0.6	19,740	11,844		
			人	0.6	19,740	11,844		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						45,140		
						45,140		
単価						4,514		
						4,514	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－201号	排水管(材料費)	VP40	単位	m	数量	1	単価	8,530
						1		8,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管材料費		VP40 L=16.4m		1	8,530	8,530		
			m	1	8,530	8,530		
計						8,530		
						8,530		
単価						8,530	円／m	
						8,530		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－202号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	187, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	114, 000	117, 420		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 035	70, 035		
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						187, 500		
単価						187, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－203号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	185, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	112, 000	115, 360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 035	70, 035		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					185, 400		
	単価					185, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－204号	樹脂注入工	径25mm以下 下方向	単位	本	数量	100	単価	900. 9
						100		900. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	29, 715	29, 715		
			人	1	29, 715	29, 715		
特殊作業員				1. 5	27, 090	40, 635		
			人	1. 5	27, 090	40, 635		
普通作業員				1	19, 740	19, 740		
			人	1	19, 740	19, 740		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						90, 090		
						90, 090		
単価						900. 9	円／本	
						900. 9		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－205号	エポキシ樹脂系注入材(材料費)	アンカー定着用	単位	k g	数量	1	単価	4, 300	
						1		4, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
エポキシ樹脂系注入材		アンカー定着用		1	4, 300	4, 300			
			k g	1	4, 300	4, 300			
計						4, 300			
						4, 300			
単価						4, 300	円／k g		
						4, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－206号	外壁・内壁補修		単位	式	数量	1	単価	255, 000	
						1		255, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（式）				1		255, 000	WB020022		
			式	1		255, 000	単－ 270号		
計						255, 000			
						255, 000			
単価						255, 000	円／式		
						255, 000			

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－207号	断面修復		単位	式	数量	1	単価	410, 000	
						1		410, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（式）				1		410, 000	WB020022		
			式	1		410, 000	単－ 271号		
計						410, 000			
						410, 000			
単価						410, 000			
						410, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－208号	漏水補修		単位	式	数量	1	単価	900, 200	
						1		900, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（式）				1		900, 200	WB020022		
			式	1		900, 200	単－ 272号		
計						900, 200			
						900, 200			
単価						900, 200			
						900, 200			

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－209号	外壁・内壁補修		単位	式	数量	0	単価	0
						1		255, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（式）				0		0	WB020022	
			式	1		255, 000	単－ 273号	
計						0		
						255, 000		
単価						0		
						255, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－210号	断面修復		単位	式	数量	0	単価	0
						1		410, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（式）				0		0	WB020022	
			式	1		410, 000	単－ 274号	
計						0		
						410, 000		
単価						0		
						410, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－211号	漏水補修		単位	式	数量	0	単価	0
						1		900, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（式）				0		0	WB020022	
			式	1		900, 200	単－ 275号	
計						0		
						900, 200		
単価						0		
						900, 200	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－212号	クロス復旧		単位	式	数量	0	単価	0
						1		221, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（式）				0		0	WB020022	
			式	1		221, 920	単－ 276号	
計						0		
						221, 920		
単価						0		
						221, 920	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－213号	作業用足場		単位	式	数量	0	単価	0
						1		200, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（式）				0		0	WB020022	
			式	1		200, 000	単－ 277号	
計						0		
						200, 000		
単価						0		
						200, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－214号	床タイル補修		単位	式	数量	0	単価	0
						1		55, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（式）				0		0	WB020022	
			式	1		55, 500	単－ 278号	
計						0		
						55, 500		
単価						0		
						55, 500	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一215号	橋りょう世話役（昼間）		単位	人	数量	0	単価	0
						1		38, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	1	38, 640	38, 640		
計						0		
						38, 640		
単価						0		
						38, 640	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一216号	橋りょう特殊工（昼間）		単位	人	数量	0	単価	0
						1		31, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	1	31, 080	31, 080		
計						0		
						31, 080		
単価						0		
						31, 080	円／人	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一217号	真空ポンプ（賃料）		単位	日	数量	0	単価	0
						21		16, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
真空ポンプ				0	0	0		
			日	21	9, 200	193, 200		
真空ポンプ		基本整備料, 消耗品		0		0		
			式	1		150, 000		
計						0		
						343, 200		
単価						0		
						16, 340	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一218号	発電機（賃料）	13kva	単位	日	数量	0	単価	0
						21		4, 952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発電機		13kva		0	0	0		
			日	21	4, 000	84, 000		
発電機		基本料		0		0		
			式	1		20, 000		
計						0		
						104, 000		
単価						0		
						4, 952	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－219号	グラウトポンプ（賃料）	手動	単位	日	数量	0	単価	0
						2		8, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ		手動		0	0	0		
			日	2	2, 000	4, 000		
グラウトポンプ		基本整備料, 消耗品		0		0		
			式	1		13, 200		
計						0		
						17, 200		
単価						0		
						8, 600	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－220号	攪拌機（賃料）	ハンドミキサー	単位	日	数量	0	単価	0
						2		2, 383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
攪拌機		ハンドミキサー		0	0	0		
			日	2	2, 000	4, 000		
攪拌機		基本料		0		0		
			式	1		766		
計						0		
						4, 766		
単価						0		
						2, 383	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－221号	内視鏡カメラ（賃料）	10m φ5.5mm	単位	日	数量	0	単価	0
						16		3,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
内視鏡カメラ		10m φ5.5mm		0	0	0		
			日	16	2,400	38,400		
内視鏡カメラ		基本料		0		0		
			式	1		23,600		
計						0		
						62,000		
単価						0		
						3,875	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－222号	樹脂製グラウトキャップ（材料費）		単位	個	数量	0	単価	0
						1		2,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂製グラウトキャップ				0	0	0		
			個	1	2,850	2,850		
計						0		
						2,850		
単価						0		
						2,850	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－223号	レブグラウト（材料費）	15kg(10. 8L)	単位	缶	数量	0	単価	0
						1		26, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	レブグラウト	15kg(10. 8L)		0	0	0		
			缶	1	26, 500	26, 500		
	計					0		
						26, 500		
	単価					0		
						26, 500	円／缶	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－224号	桁材撤去	トラッククレーン160t吊	単位	t	数量	10	54, 440
						10	54, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 9	38, 640	34, 776	
			人	0. 9	38, 640	34, 776	
橋りょう特殊工				4. 5	31, 080	139, 860	
			人	4. 5	31, 080	139, 860	
普通作業員				1. 8	19, 740	35, 532	
			人	1. 8	19, 740	35, 532	
移動式クレーン運転費（賃料）		トラッククレーン油圧伸縮ジブ型 160t吊 標準以外 1. 25無		0. 9	371, 300	334, 170	WB470480
			日	0. 9	371, 300	334, 170	単－ 266号
諸雑費（まるめ）				1		62	
			式	1		62	
計						544, 400	
						544, 400	
単価						54, 440	
						54, 440	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一225号	支承縁切		単位	支 承	数 量	10	単価	12, 140
						10		12, 140
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
橋りょう世話役				0. 5	38, 640	19, 320		
			人	0. 5	38, 640	19, 320		
橋りょう特殊工				2	31, 080	62, 160		
			人	2	31, 080	62, 160		
普通作業員				1	19, 740	19, 740		
			人	1	19, 740	19, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		20, 180		
			式	1		20, 180		
計						121, 400		
						121, 400		
単 価						12, 140		
						12, 140	円／支 承	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一226号	乾式ワイヤーソーイング工法による 鉛直切断		単位	m 2	数量	10	単価	249, 400
						10		249, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				5. 49	29, 715	163, 135		
			人	5. 49	29, 715	163, 135		
特殊作業員				5. 49	27, 090	148, 724		
			人	5. 49	27, 090	148, 724		
普通作業員				5. 49	19, 740	108, 372		
			人	5. 49	19, 740	108, 372		
ワイヤーソーイング駆動機械損料				5. 49	42, 000	230, 580		
			日	5. 49	42, 000	230, 580		
乾式集塵装置損料				5. 49	75, 520	414, 604		
			日	5. 49	75, 520	414, 604		
ダイヤモンドワイヤー		乾式		25. 92	50, 000	1, 296, 000		
			m	25. 92	50, 000	1, 296, 000		
アンカー（機械固定用）		ワイヤーソーイング 鉛直切断		12. 61	900	11, 349		
			個	12. 61	900	11, 349		
ワイヤーソーイング消耗品		スリープ		38. 43	300	11, 529		
			個	38. 43	300	11, 529		
ワイヤーソーイング消耗品		ブーリー		5. 49	5, 344	29, 338		
			個	5. 49	5, 344	29, 338		
ワイヤーソーイング消耗品		防護ネット		5. 49	2, 460	13, 505		
			組	5. 49	2, 460	13, 505		
ワイヤーソーイング消耗品		消耗工具等		5. 49	1, 040	5, 709		
			組	5. 49	1, 040	5, 709		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－226号	乾式ワイヤーソーイング工法による 鉛直切断		単位	m 2	数量	10	単価	249, 400
						10		249, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型（第1次） 3 7 / 4 5 k V A		5. 49	3, 410	18, 720		
			日	5. 49	3, 410	18, 720		
	軽油			300	139	41, 700		
			L	300	139	41, 700		
	諸雑費（まるめ）			1		735		
			式	1		735		
	計					2, 494, 000		
						2, 494, 000		
	単価					249, 400		
						249, 400	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-227号	乾式ワイヤーソーイング工法による 水平切断		単位	m 2	数量	10	単価	266, 700
						10		266, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				5. 13	29, 715	152, 437		
			人	5. 13	29, 715	152, 437		
特殊作業員				5. 13	27, 090	138, 971		
			人	5. 13	27, 090	138, 971		
普通作業員				5. 13	19, 740	101, 266		
			人	5. 13	19, 740	101, 266		
ワイヤーソーイング駆動機械損料				5. 13	42, 000	215, 460		
			日	5. 13	42, 000	215, 460		
乾式集塵装置損料				5. 13	75, 520	387, 417		
			日	5. 13	75, 520	387, 417		
ダイヤモンドワイヤー		乾式		25. 91	50, 000	1, 295, 500		
			m	25. 91	50, 000	1, 295, 500		
アンカー(機械固定用)		ワイヤーソーイング 水平切断		9. 09	600	5, 454		
			個	9. 09	600	5, 454		
ワイヤーソーイング消耗品		スリープ		35. 91	300	10, 773		
			個	35. 91	300	10, 773		
ワイヤーソーイング消耗品		ブーリー		5. 13	5, 344	27, 414		
			個	5. 13	5, 344	27, 414		
ワイヤーソーイング消耗品		防護ネット		5. 13	2, 460	12, 619		
			組	5. 13	2, 460	12, 619		
ワイヤーソーイング消耗品		消耗工具等		5. 13	1, 040	5, 335		
			組	5. 13	1, 040	5, 335		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一227号	乾式ワイヤーソーイング工法による 水平切断		単位	m 2	数量	10	単価	266, 700
						10		266, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 3 7 / 4 5 k V A		5. 13	3, 410	17, 493		
			日	5. 13	3, 410	17, 493		
軽油				280	139	38, 920		
			L	280	139	38, 920		
移動式クレーン運転費（賃料）		ラフテレンクレーン油圧伸縮シブ型 16t吊 標準以外 1. 25無		5	51, 500	257, 500	WB470480	
			日	5	51, 500	257, 500	単一 279号	
諸雑費（まるめ）				1		441		
			式	1		441		
計						2, 667, 000		
						2, 667, 000		
単価						266, 700		
						266, 700	円 / m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-228号	コンクリート削孔	φ 52×550	単位	本	数量	10	15, 380
						10	15, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				1. 34	27, 090	36, 300	
			人	1. 34	27, 090	36, 300	
普通作業員				1. 34	19, 740	26, 451	
			人	1. 34	19, 740	26, 451	
コアドリリング駆動機損料				1. 34	4, 394	5, 887	
			日	1. 34	4, 394	5, 887	
ダイヤモンドビット		5 3 . 1 mm スタンダード		4. 56	14, 800	67, 488	
			個	4. 56	14, 800	67, 488	
チューブ		2吋		0. 72	2, 710	1, 951	
			個	0. 72	2, 710	1, 951	
アダプター		2吋		0. 56	2, 850	1, 596	
			個	0. 56	2, 850	1, 596	
アンカー(機械固定用)		コンクリート穿孔機 φ 52		9. 96	100	996	
			個	9. 96	100	996	
コアドリリング消耗品		消耗工具等		1. 34	5, 344	7, 160	
			組	1. 34	5, 344	7, 160	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		5 k V A		1. 34	1, 050	1, 407	
			日	1. 34	1, 050	1, 407	
ガソリン		レギュラー		29. 39	153	4, 496	
			L	29. 39	153	4, 496	
諸雑費（まるめ）				1		68	
			式	1		68	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-229号	コンクリート削孔	φ110×250	単位	本	数量	10	9, 869
						10	9, 869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0. 88	27, 090	23, 839	
			人	0. 88	27, 090	23, 839	
普通作業員				0. 88	19, 740	17, 371	
			人	0. 88	19, 740	17, 371	
コアドリリング駆動機損料				0. 88	4, 394	3, 866	
			日	0. 88	4, 394	3, 866	
ダイヤモンドビット		1 1 0 m m スタンダード		1. 65	25, 000	41, 250	
			個	1. 65	25, 000	41, 250	
チューブ		4吋		0. 14	5, 140	719	
			個	0. 14	5, 140	719	
アダプター		4吋		0. 18	5, 630	1, 013	
			個	0. 18	5, 630	1, 013	
アンカー(機械固定用)		コンクリート穿孔機 φ 110		10	200	2, 000	
			個	10	200	2, 000	
コアドリリング消耗品		消耗工具等		0. 88	5, 344	4, 702	
			組	0. 88	5, 344	4, 702	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		5 k V A		0. 88	1, 050	924	
			日	0. 88	1, 050	924	
ガソリン		レギュラー		19. 63	153	3, 003	
			L	19. 63	153	3, 003	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-229号	コンクリート削孔	φ 110×250	単位	本	数量	10	単価	9, 869
						10		9, 869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						98, 690		
						98, 690		
単価						9, 869		
						9, 869	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一230号	排水桝撤去	鋼製 20kg以上100kg以下	単位	箇所	数量	1	単価	108,700
						1		108,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	29,715	29,715		
			人	1	29,715	29,715		
普通作業員				4	19,740	78,960		
			人	4	19,740	78,960		
諸雑費（まるめ）				1		25		
			式	1		25		
計						108,700		
						108,700		
単価						108,700	円／箇所	
						108,700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-231号	モルタル充填工	無収縮モルタル(セメント系)	単位	m 3	数量	1	530, 400
						1	530, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2. 2	38, 640	85, 008	
			人	2. 2	38, 640	85, 008	
橋りょう特殊工				4. 4	31, 080	136, 752	
			人	4. 4	31, 080	136, 752	
普通作業員				4. 4	19, 740	86, 856	
			人	4. 4	19, 740	86, 856	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		1, 875	115	215, 625	
			k g	1, 875	115	215, 625	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		6, 159	
			式	1		6, 159	
計						530, 400	
						530, 400	
単価						530, 400	
						530, 400	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－232号	遮音壁撤去	再利用撤去 A型(アンカー方式) 高さ2m 支柱間隔2m	単位	m	数量	10	39, 750
						10	39, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 667	29, 715	49, 534	
			人	1. 667	29, 715	49, 534	
とび工				3. 333	26, 145	87, 141	
			人	3. 333	26, 145	87, 141	
特殊作業員				3. 333	27, 090	90, 290	
			人	3. 333	27, 090	90, 290	
普通作業員				3. 333	19, 740	65, 793	
			人	3. 333	19, 740	65, 793	
トラック[クレーン装置付]		ペーestrack4～4. 5t積 吊能力2. 9t		1. 667	41, 180	68, 647	WYB00099
			日	1. 667	41, 180	68, 647	単－ 280号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		36, 095	
			式	1		36, 095	
計						397, 500	
						397, 500	
単価						39, 750	
						39, 750	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－233号	落橋防止装置撤去	再利用撤去 PCケーブル	単位	組	数量	10	単価	34, 850	
						10		34, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				1. 6	38, 640	61, 824			
			人	1. 6	38, 640	61, 824			
橋りょう特殊工				5	31, 080	155, 400			
			人	5	31, 080	155, 400			
普通作業員				1. 6	19, 740	31, 584			
			人	1. 6	19, 740	31, 584			
移動式クレーン運転費（賃料）		ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1. 25無		1. 6	56, 130	89, 808	WB470480		
			日	1. 6	56, 130	89, 808	単－ 268号		
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		9, 884			
			式	1		9, 884			
計						348, 500			
						348, 500			
単価						34, 850	円／組		
						34, 850			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	落橋防止装置撤去		単位	基	数量	0	単価	0
						1		195,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	2	40,320	80,640		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	2	33,390	66,780		
小型移動式クレーン運転	ペ-ストラック4t級 吊能力2.9t			0	0	0	WYB00137	
			日	1	9,735	9,735	単- 281号	
高所作業車運転[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]	作業床高8～10m未満			0	0	0	WYB00138	
			日	2	19,350	38,700	単- 282号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		45		
計						0		
						195,900		
単価						0		
						195,900	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－235号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	54, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	54, 015	54, 015		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						54, 020		
単価						54, 020	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-236号	乾式ワイヤーソーイング工法による 鉛直切断		単位	m 2	数量	10	単価	249, 400
						10		249, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				5. 49	29, 715	163, 135		
			人	5. 49	29, 715	163, 135		
特殊作業員				5. 49	27, 090	148, 724		
			人	5. 49	27, 090	148, 724		
普通作業員				5. 49	19, 740	108, 372		
			人	5. 49	19, 740	108, 372		
ワイヤーソーイング駆動機械損料				5. 49	42, 000	230, 580		
			日	5. 49	42, 000	230, 580		
乾式集塵装置損料				5. 49	75, 520	414, 604		
			日	5. 49	75, 520	414, 604		
ダイヤモンドワイヤー		乾式		25. 92	50, 000	1, 296, 000		
			m	25. 92	50, 000	1, 296, 000		
アンカー(機械固定用)		ワイヤーソーイング 鉛直切断		12. 61	900	11, 349		
			個	12. 61	900	11, 349		
ワイヤーソーイング消耗品		スリープ		38. 43	300	11, 529		
			個	38. 43	300	11, 529		
ワイヤーソーイング消耗品		ブーリー		5. 49	5, 344	29, 338		
			個	5. 49	5, 344	29, 338		
ワイヤーソーイング消耗品		防護ネット		5. 49	2, 460	13, 505		
			組	5. 49	2, 460	13, 505		
ワイヤーソーイング消耗品		消耗工具等		5. 49	1, 040	5, 709		
			組	5. 49	1, 040	5, 709		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－236号	乾式ワイヤーソーイング工法による 鉛直切断		単位	m 2	数量	10	単価	249, 400
						10		249, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型（第1次） 3 7 / 4 5 k V A		5. 49	3, 410	18, 720		
			日	5. 49	3, 410	18, 720		
	軽油			300	139	41, 700		
			L	300	139	41, 700		
	諸雑費（まるめ）			1		735		
			式	1		735		
	計					2, 494, 000		
						2, 494, 000		
	単価					249, 400		
						249, 400	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一237号	乾式ワイヤーソーイング工法による 水平切断		単位	m 2	数量	10	単価	266, 700
						10		266, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				5. 13	29, 715	152, 437		
			人	5. 13	29, 715	152, 437		
特殊作業員				5. 13	27, 090	138, 971		
			人	5. 13	27, 090	138, 971		
普通作業員				5. 13	19, 740	101, 266		
			人	5. 13	19, 740	101, 266		
ワイヤーソーイング駆動機械損料				5. 13	42, 000	215, 460		
			日	5. 13	42, 000	215, 460		
乾式集塵装置損料				5. 13	75, 520	387, 417		
			日	5. 13	75, 520	387, 417		
ダイヤモンドワイヤー		乾式		25. 91	50, 000	1, 295, 500		
			m	25. 91	50, 000	1, 295, 500		
アンカー（機械固定用）		ワイヤーソーイング 水平切断		9. 09	600	5, 454		
			個	9. 09	600	5, 454		
ワイヤーソーイング消耗品		スリープ		35. 91	300	10, 773		
			個	35. 91	300	10, 773		
ワイヤーソーイング消耗品		ブーリー		5. 13	5, 344	27, 414		
			個	5. 13	5, 344	27, 414		
ワイヤーソーイング消耗品		防護ネット		5. 13	2, 460	12, 619		
			組	5. 13	2, 460	12, 619		
ワイヤーソーイング消耗品		消耗工具等		5. 13	1, 040	5, 335		
			組	5. 13	1, 040	5, 335		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一237号	乾式ワイヤーソーイング工法による 水平切断		単位	m 2	数量	10	単価	266, 700
						10		266, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 3 7 / 4 5 k V A		5. 13	3, 410	17, 493		
			日	5. 13	3, 410	17, 493		
軽油				280	139	38, 920		
			L	280	139	38, 920		
移動式クレーン運転費（賃料）		ラフテレンクレーン油圧伸縮シブ型 16t吊 標準以外 1. 25無		5	51, 500	257, 500	WB470480	
			日	5	51, 500	257, 500	単一 279号	
諸雑費（まるめ）				1		441		
			式	1		441		
計						2, 667, 000		
						2, 667, 000		
単価						266, 700		
						266, 700	円 / m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-238号	コンクリート削孔	φ 52×550	単位	本	数量	10	15, 380
						10	15, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				1. 34	27, 090	36, 300	
			人	1. 34	27, 090	36, 300	
普通作業員				1. 34	19, 740	26, 451	
			人	1. 34	19, 740	26, 451	
コアドリリング駆動機損料				1. 34	4, 394	5, 887	
			日	1. 34	4, 394	5, 887	
ダイヤモンドビット		5 3 . 1 mm スタンダード		4. 56	14, 800	67, 488	
			個	4. 56	14, 800	67, 488	
チューブ		2吋		0. 72	2, 710	1, 951	
			個	0. 72	2, 710	1, 951	
アダプター		2吋		0. 56	2, 850	1, 596	
			個	0. 56	2, 850	1, 596	
アンカー(機械固定用)		コンクリート穿孔機 φ 52		9. 96	100	996	
			個	9. 96	100	996	
コアドリリング消耗品		消耗工具等		1. 34	5, 344	7, 160	
			組	1. 34	5, 344	7, 160	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		5 k V A		1. 34	1, 050	1, 407	
			日	1. 34	1, 050	1, 407	
ガソリン		レギュラー		29. 39	153	4, 496	
			L	29. 39	153	4, 496	
諸雑費（まるめ）				1		68	
			式	1		68	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-239号	コンクリート削孔	φ110×250	単位	本	数量	10	9, 869
						10	9, 869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0. 88	27, 090	23, 839	
			人	0. 88	27, 090	23, 839	
普通作業員				0. 88	19, 740	17, 371	
			人	0. 88	19, 740	17, 371	
コアドリリング駆動機損料				0. 88	4, 394	3, 866	
			日	0. 88	4, 394	3, 866	
ダイヤモンドビット		1 1 0 m m スタンダード		1. 65	25, 000	41, 250	
			個	1. 65	25, 000	41, 250	
チューブ		4吋		0. 14	5, 140	719	
			個	0. 14	5, 140	719	
アダプター		4吋		0. 18	5, 630	1, 013	
			個	0. 18	5, 630	1, 013	
アンカー(機械固定用)		コンクリート穿孔機 φ 110		10	200	2, 000	
			個	10	200	2, 000	
コアドリリング消耗品		消耗工具等		0. 88	5, 344	4, 702	
			組	0. 88	5, 344	4, 702	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		5 k V A		0. 88	1, 050	924	
			日	0. 88	1, 050	924	
ガソリン		レギュラー		19. 63	153	3, 003	
			L	19. 63	153	3, 003	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	コンクリート削孔	φ 110×250	単位	本	数量	10	単価	9, 869
						10		9, 869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						98, 690		
						98, 690		
単価						9, 869		
						9, 869	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－240号	足場・防護	ﾌﾟﾚﾝｼｮﾝ桁 片面朝顔 全面ｼｰﾄ張防護 1月以下	単位	m 2	数量	1	単価	366
						1		366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0. 008	31, 080	248		
			人	0. 008	31, 080	248		
足場材質料		ﾌﾟﾚﾝｼｮﾝ桁 片側朝顔 全面ｼｰﾄ張防護 1月以下		1	118	118		
			m 2	1	118	118		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						366		
						366		
単価						366		
						366	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－241号	足場・防護(設置幅 4 m程度)	ﾌﾟﾚﾂｼｮﾝ中空床版 片面朝顔 全面ｼｰﾄ張防護 1月以下	単位	m	数量	1	単価	366	
						1		366	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工				0. 008	31, 080	248			
			人	0. 008	31, 080	248			
足場材質料(設置幅 4 m程度)		ﾌﾟﾚﾂｼｮﾝ中空床版 片面朝顔 全面ｼｰﾄ張防護 1月以下		1	118	118			
			m	1	118	118			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						366			
						366			
単価						366			
						366			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－242号	殻運搬	コンクリート(鉄筋) 人力積込 2tDT 良好 DID有 14. 4km以下	単位	m 3	数量	100	単価	1, 090	
						100		1, 090	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		2t積級		3. 151	34, 590	108, 993	WYB00065		
			日	3. 151	34, 590	108, 993	単－ 283号		
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						109, 000			
						109, 000			
単価						1, 090			
						1, 090	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－243号	殻運搬	アスファルト(掘削) 人力積込 2tDT 良好 DID有 9. 0km以下	単位	m 3	数量	100	単価	853
						100		853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		2t積級		2. 466	34, 590	85, 298	WYB00078	
			日	2. 466	34, 590	85, 298	単－ 284号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						85, 300		
						85, 300		
単価						853		
						853	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－244号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(コンクリート殻(鉄筋))		(有)千代森工業川上リサイクルセンター	m 3	100	3, 000	300, 000		
計						300, 000		
単価						3, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－245号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(アスファルト殻(掘削))		南生建設(株) 南九州リサイクルセンター	t	100	1, 200	120, 000		
計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-246号	橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準以外 0.33箇月	単位	m	数量	1	単価	13,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.38	31,080	11,810		
足場材賃料			月	0.33	5,748.48	1,896		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13,710		
単価						13,710	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－247号	側部足場	地覆・壁高欄用 2月以下	単位	m	数量	1	単価	9, 211
						1		9, 211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0. 261	31, 080	8, 111		
			人	0. 261	31, 080	8, 111		
足場材質料		地覆・壁高欄用側部足場 2月以下		2	550	1, 100		
			m	2	550	1, 100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9, 211		
						9, 211		
単価						9, 211		
						9, 211		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－248号	板張防護工	設置・撤去・賃料 1.6月 片側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	1,473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.036	31,080	1,118		
防護材賃料			月	1.6	222.12	355		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,473		
単価						1,473	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一249号	ネット防護工	標準以外 0.4箇月	単位	m 2	数量	1	単価	651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 02	31, 080	621		
防護材賃料			月	0. 4	75	30		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						651		
単価						651	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一250号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 2.3月 4m	単位	箇所	数量	1	単価	138,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	2.936	31,080	91,250		
	登り栈橋損料		月	2.3	20,565.39	47,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					138,600		
	単価					138,600	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一251号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	単価	204. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 152	29, 715	4, 516		
とび工			人	0. 152	26, 145	3, 974		
普通作業員			人	0. 152	19, 740	3, 000		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 152	57, 410	8, 726	WK250590 単一 285号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		194		
計						20, 410		
単価						204. 1	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－252号	敷鉄板(材料費)	22×914×1829 中古品	単位	枚	数量	1	単価	36, 990
						1		36, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板		中厚板 22×914×1829 中古品		0. 289	128, 000	36, 992		
			t	0. 289	128, 000	36, 992		
計						36, 992		
						36, 992		
単価						36, 990		
						36, 990		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－253号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 280	14, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 280		
単価						14, 280	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－254号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 280	14, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 280		
単価						14, 280	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－255号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	24, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	24, 570	24, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24, 570		
単価						24, 570	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－256号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	21, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	21, 420	21, 420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21, 420		
単価						21, 420	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－257号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 120t吊超え160t吊以下 標準以外 1. 25無	単位	回	数量	1	単価	2, 285, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 7	27, 090	154, 413		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊	日	1. 9	155, 000	294, 500		
運搬費等率 409%			式	1		1, 836, 054		
諸雑費（まるめ）			式	1		33		
計						2, 285, 000		
単価						2, 285, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－258号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	55,300
						1		55,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	31,600	55,300		
			人	1.75	31,600	55,300		
計						55,300		
						55,300		
単価						55,300	円／式	
						55,300		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－259号	鉄筋探査	電磁波レーダ法 下向き	単位	m 2	数量	18	単価	12, 650
						18		12, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)				1	55, 200	55, 200		
			人	1	55, 200	55, 200		
技師(B)				2	45, 300	90, 600		
			人	2	45, 300	90, 600		
技師(C)				2	35, 600	71, 200		
			人	2	35, 600	71, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		10, 800		
5%			式	1		10, 800		
計						227, 800		
						227, 800		
単価						12, 650		
						12, 650	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－260号	鉄筋探査	電磁波レーダ法 横向き	単位	m 2	数量	12. 5	単価	18, 220
						12. 5		18, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)				1	55, 200	55, 200		
			人	1	55, 200	55, 200		
技師(B)				2	45, 300	90, 600		
			人	2	45, 300	90, 600		
技師(C)				2	35, 600	71, 200		
			人	2	35, 600	71, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		10, 800		
5%			式	1		10, 800		
計						227, 800		
						227, 800		
単価						18, 220		
						18, 220	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－261号	鉄筋探査	電磁波レーダ法 上向き	単位	m 2	数量	9	単価	25, 310
						9		25, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)				1	55, 200	55, 200		
			人	1	55, 200	55, 200		
技師(B)				2	45, 300	90, 600		
			人	2	45, 300	90, 600		
技師(C)				2	35, 600	71, 200		
			人	2	35, 600	71, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		10, 800		
5%			式	1		10, 800		
計						227, 800		
						227, 800		
単価						25, 310		
						25, 310	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－262号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	1	単価	100, 000
						1		100, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費				1	100, 000	100, 000		
			工事	1	100, 000	100, 000		
計						100, 000		
						100, 000		
単価						100, 000	円／工事	
						100, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－263号	建設現場における遠隔臨場	4. 0ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		40, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設現場における遠隔臨場		4. 0ヶ月		0		0		
			式	1		40, 000		
計						0		
						40, 000		
単価						0	円／式	
						40, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単－264号	CCUS現場利用料等	6.0ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		2,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CCUS現場利用料等		6.0ヶ月		0		0		
			式	1		2,973		
計						0		
						2,973		
単価						0		
						2,973	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1.000-00-00-2-0	
単－265号	快適トイレ費用	1基 5.97ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		229,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		1基 5.97ヶ月		0		0		
			式	1		229,000		
計						0		
						229,000		
単価						0		
						229,000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一266号	移動式クレーン運転費（賃料）	トラッククレーン油圧伸縮ジブ型 160t吊 標準以外 1. 25無	単位	日	数量	1	単価	371, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 0 t 吊	日	1	371, 250	371, 250		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						371, 300		
単価						371, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-267号	コンクリートポンプ車運転	ブーム式90～110m ³ /h	単位	時間	数量	1	単価	14, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 14	28, 140	3, 939		
	軽油		L	13	139	1, 807		
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	8, 610	8, 610		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					14, 360		
	単価					14, 360	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一268号	移動式クレーン運転費（賃料）	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準以外 1. 25無	単位	日	数量	1	単価	56, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1	56, 125	56, 125		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						56, 130		
単価						56, 130	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一269号	移動式クレーン運転費（賃料）	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準以外 1. 25無	単位	日	数量	1	単価	56, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1	56, 125	56, 125		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						56, 130		
単価						56, 130	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一270号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	255, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
外壁・内壁補修		諸経費含む	式	1		255, 000		
計						255, 000		
単価						255, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一271号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	410, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復		諸経費含む	式	1		410, 000		
計						410, 000		
単価						410, 000	円／式	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一272号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	900, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏水補修			式	1		900, 200		
計						900, 200		
単価						900, 200	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一273号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	255, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
外壁・内壁補修		諸経費含む	式	1		255, 000		
計						255, 000		
単価						255, 000	円／式	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一274号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	410, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復		諸経費含む						
			式	1		410, 000		
計						410, 000		
単価						410, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一275号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	900, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏水補修								
			式	1		900, 200		
計						900, 200		
単価						900, 200	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－276号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	221, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クロス復旧			式	1		221, 920		
計						221, 920		
単価						221, 920	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－277号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	200, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業用足場			式	1		200, 000		
計						200, 000		
単価						200, 000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－278号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	55, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床タイル補修			式	1		55, 500		
計						55, 500		
単価						55, 500	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－279号	移動式クレーン運転費（賃料）	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 16t吊 標準以外 1. 25無	単位	日	数量	1	単価	51, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊	日	1	51, 500	51, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51, 500		
単価						51, 500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一280号	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t	単位	日	数量	1	41, 180
						1	41, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28, 140	28, 140	
			人	1	28, 140	28, 140	
軽油				25	139	3, 475	
			L	25	139	3, 475	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		1	9, 560	9, 560	
			供用日	1	9, 560	9, 560	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						41, 180	
						41, 180	
単価						41, 180	
						41, 180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一281号	小型移動式クレーン運転	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		9,735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベ-ストラック4 t 級 吊能力2. 9 t		0	0	0		
			日	1	8,990	8,990		
軽油				0	0	0		
			L	5	149	745		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9,735		
単価						0		
						9,735	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一282号	高所作業車運転[ブーム型・幅広デッキ 回転タイプ]	作業床高8～10m未満	単位	日	数量	0	単価	0
						1		19,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・幅広デッキ 回転タイプ] 作業床高8～10m未満		0	0	0		
			日	1	18,600	18,600		
軽油				0	0	0		
			L	5	149	745		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						19,350		
単価						0		
						19,350		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一283号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	日	数量	1	34, 590
						1	34, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	25, 410	25, 410	
			人	1	25, 410	25, 410	
軽油				25	139	3, 475	
			L	25	139	3, 475	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1. 17	4, 710	5, 510	
			供用日	1. 17	4, 710	5, 510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1. 17	163	190	
			供用日	1. 17	163	190	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						34, 590	
						34, 590	
単価						34, 590	
						34, 590	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一284号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	日	数量	1	34, 590
						1	34, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	25, 410	25, 410	
			人	1	25, 410	25, 410	
軽油				25	139	3, 475	
			L	25	139	3, 475	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1. 17	4, 710	5, 510	
			供用日	1. 17	4, 710	5, 510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1. 17	163	190	
			供用日	1. 17	163	190	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						34, 590	
						34, 590	
単価						34, 590	
						34, 590	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一285号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 140	28, 140		
軽油			L	119	139	16, 541		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	12, 000	12, 720		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						57, 410		
単価						57, 410	円／日	