

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本57号 波野IC橋下部工（A2）外工事
工事地名	熊本県阿蘇市波野大字小地野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 8月	12) 設 計 年 月	令和 6年 9月
2) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489500052	14) 単価適用年月	2024年 9月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 9月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	178,387,000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	162,140,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	273日間 自 令和 6年11月 1日 (当初) 至 令和 7年 7月31日 (1回変更) 至 令和 7年 7月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	波野	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道57号	22) 処 分 費 等	1,265,858
		23) 公 告 日	令和 6年 8月27日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 道路交通安全対策事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 交通事故重点対策道路事業費	3) 目の細分： 工事費（改築） 工事費（一種・改築）	4) 事業名：
--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------

設計内訳書

工事名	熊本５７号 波野ＩＣ橋下部工（Ａ２）外工事 （ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		79,203,582	1	14,451,553	
				1		93,655,135			
道路土工			式	1		1,321,027	1	-289,537	
				1		1,031,490			
掘削工 （護岸工）			式	1		131,024	1	183,633	
				1		314,657			
掘削		土砂 片切掘削		70	1,027	71,890			単-1号
				210		215,670			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		70		32,659			内-1号
				0		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-2号
				210		71,615			
整地		敷均し(ルース°)		70		9,547			内-3号
				0		0			
整地		敷均し(ルース°)		0		0			内-4号
				210		27,372			
積込(ルース°)		土砂 土量50,000m3未満		70		16,928			内-5号
				0		0			
路体盛土工 （護岸工）			式	1		712,688			
				1		262,364			
路体(築堤)盛土		2.5m未満		0	0	0			単-2号
				8		5,184			
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		460	806.4	370,944			単-3号
				0		806.4			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 波野ＩＣ橋下部工（Ａ２）外工事 （ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土		4.0m以上		0	0	0			単-4号
		m3	250	228.2	57,050	250	57,050		
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		450		202,946			内-6号
		m3	0		0	-450	-202,946		
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-7号
		m3	290		97,658	290	97,658		
土砂等運搬		軟岩		40		23,613			内-8号
		m3	0		0	-40	-23,613		
積込(ルース^)		土砂 土量50,000m3未満		500		115,185			内-9号
		m3	0		0	-500	-115,185		
積込(ルース^)		土砂 土量50,000m3未満		0		0			内-10号
		m3	290		66,184	290	66,184		
路床盛土工 (取付部)				1		219,170			
		式	1		196,099	1	-23,071		
路床盛土		4.0m以上		200	351	70,200			単-5号
		m3	200	351	70,200	0	0		
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		220		98,113			内-11号
		m3	0		0	-220	-98,113		
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-12号
		m3	220		75,042	220	75,042		
積込(ルース^)		土砂 土量50,000m3未満		220		50,857			内-13号
		m3	220		50,857	0	0		
法面整形工 (護岸工)				1		65,365			
		式	1		76,930	1	11,565		

設計内訳書

工事名	熊本57号 波野IC橋下部工（A2）外工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)		現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0	0	0			単-6号
				30	770	23,100	30	23,100	
法面整形(盛土部)		法面締固め無し 現場制約無し	m2	170	384.5	65,365			単-7号
				140	384.5	53,830	-30	-11,535	
植生工 (護岸工)			式	1		192,780			
				1		181,440	1	-11,340	
植生シート		植生シート工(標準品) 250m2未満	m2	170	1,134	192,780			単-8号
				160	1,134	181,440	-10	-11,340	
橋台工			式	1		66,436,435			
				1		79,537,888	1	13,101,453	
作業土工			式	1		2,305,613			
				1		1,665,238	1	-640,375	
床掘り(掘削)		土砂	m3	270		74,937			内-14号
				0		0	-270	-74,937	
床掘り		土砂	m3	860		207,618			内-15号
				0		0	-860	-207,618	
床掘り		土砂	m3	0		0			内-16号
				1,100		251,511	1,100	251,511	
埋戻し			m3	440		411,229			内-17号
				0		0	-440	-411,229	
埋戻し			m3	0		0			内-18号
				80		74,372	80	74,372	
埋戻し (裏込)			m3	520		183,235			内-19号
				0		0	-520	-183,235	

設計内訳書

工事名	熊本５７号 波野ＩＣ橋下部工（Ａ２）外工事 （１回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し （裏込）			m3	0		0			内-20号
				580		374,653			
基面整正			m2	110		41,454			内-21号
				110		41,454			
積込(ルース [°])		土砂 土量50,000m3未満	m3	1,100		249,414			内-22号
				0		0			
積込(ルース [°])		土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0			内-23号
				730		169,758			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,210		989,200			内-24号
				0		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-25号
				1,800		614,395			
整地		敷均し(ルース [°])	m3	1,100		148,526			内-26号
				0		0			
整地		敷均し(ルース [°])	m3	0		0			内-27号
				1,100		139,095			
場所打杭工			式	1		49,193,843			
				1		60,741,481			
場所打杭		杭径 1000mm 杭長（設計長）16m 30-18-25(20)高炉 C=350kg/m3以上 W/C=55%以下	本	32		48,572,800			単-9号
				0		1,517,900			
場所打杭		杭径 1000mm 杭長（設計長）16.5m 30-18-25(20)高炉 C=350kg/m3以上 W/C=55%以下	本	0		0			単-10号
				32		1,880,000			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 波野ＩＣ橋下部工（Ａ２）外工事（１回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂	m3	450 0		104,038 0	-450	-104,038	内-28号
積込(ルース)		土砂		0 460		0 106,592	460	106,592	内-29号
整地			m3	450 0		58,676 0	-450	-58,676	内-30号
整地				0 460		0 60,116	460	60,116	内-31号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	400 0		181,442 0	-400	-181,442	内-32号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0 400		0 138,092	400	138,092	内-33号
土砂等運搬		軟岩	m3	40 0		23,613 0	-40	-23,613	内-34号
土砂等運搬		軟岩		0 60		0 23,407	60	23,407	内-35号
積込(コンクリート殻)			m3	45 45		46,908 46,908	0	0	内-36号
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物と りこわし		45 45		72,399 72,399	0	0	内-37号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	45 45		133,967 133,967	0	0	内-38号
橋台躯体工				式	1 1		14,936,979 17,131,169	1	2,194,190

設計内訳書

工事名	熊本 5 7 号 波野 I C 橋下部工 (A 2) 外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎材		再生クワッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	110	1,655	182,050	0	0	単-11号
				110	1,655	182,050			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm	m2	110		307,812	0	0	内-39号
				110		307,812			
コンクリート		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	314	23,904	7,505,856	54	1,290,816	単-12号
				368	23,904	8,796,672			
鉄筋		SD345 D29～32	t	7.96	159,334	1,268,298	0.12	19,120	単-13号
				8.08	159,334	1,287,418			
鉄筋		SD345 D16～25	t	9.34	158,334	1,478,839	1.77	280,251	単-14号
				11.11	158,334	1,759,090			
鉄筋		SD345 D13	t	0.54	160,243	86,531	-0.13	-20,832	単-15号
				0.41	160,243	65,699			
アンカー筋(踏掛版受台)		SD345 D22 L=600 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)	本	18		41,603	0	0	内-40号
				18		41,603			
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D13	箇所	0		0	29	7,696	内-41号
				29		7,696			
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D16	箇所	0		0	393	118,592	内-42号
				393		118,592			
型枠	一般型枠		m2	310		2,492,938	-310	-2,492,938	内-43号
				0		0			
型枠	一般型枠		m2	0		0	310	2,533,407	内-44号
				310		2,533,407			
支保	40kN/m2<f≤80kN/m2[120<t≤250cm]		空m3	20		87,292	0	0	内-45号
				20		87,292			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 波野ＩＣ橋下部工（Ａ２）外工事 （ １ 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	30			85,645			内-46号
			30			85,645	0	0	
足場	安全ネット必要	掛m2	280			1,264,266			内-47号
			0			0	-280	-1,264,266	
足場	安全ネット必要	掛m2	0			0			内-48号
			280			1,291,849	280	1,291,849	
アンカーボルト箱抜き	φ150×420	箇所	19	359.1		6,822			単-16号
			0	359.1		0	-19	-6,822	
アンカーボルト箱抜き	φ150×520	箇所	0	0		0			単-17号
			19	444.7		8,449	19	8,449	
水抜パイプ	VPφ50mm L=1.507m フィルター無	箇所	7	565.8		3,960			単-18号
			7	565.8		3,960	0	0	
排水材設置	透水材(水平排水材) 幅400mm×厚30mm 面状系 全透水タイプ	m	47	2,661		125,067			単-19号
			47	2,661		125,067	0	0	
コンクリート保護塗装	塗装仕様 CC-B	m2	0	0		0			単-20号
			44	9,747		428,868	44	428,868	
法覆護岸工		式	1			7,049,259			
			1			7,127,380	1	78,121	
作業土工		式	1			213,029			
			1			291,150	1	78,121	
床掘り	土砂	m3	100			22,472			内-49号
			0			0	-100	-22,472	
床掘り	土砂	m3	0			0			内-50号
			150			33,708	150	33,708	

設計内訳書

工事名	熊本５７号 波野ＩＣ橋下部工（Ａ２）外工事（１回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	50 0		82,816 0	-50	-82,816	内-51号	
埋戻し		m3	0 80		0 125,559	80	125,559	内-52号	
基面整正		m2	30 0		11,207 0	-30	-11,207	内-53号	
基面整正		m2	0 30		0 11,360	30	11,360	内-54号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	60 0		12,795 0	-60	-12,795	内-55号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 80		0 19,412	80	19,412	内-56号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160 0		70,380 0	-160	-70,380	内-57号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 240		0 81,073	240	81,073	内-58号	
整地	敷均し(ルース)	m3	100 0		13,359 0	-100	-13,359	内-59号	
整地	敷均し(ルース)	m3	0 150		0 20,038	150	20,038	内-60号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1 1		6,836,230 6,836,230	0	0		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm	m	46 46	6,167 6,167	283,682 283,682	0	0	単-21号	

設計内訳書

工事名	熊本57号 波野IC橋下部工（A2）外工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉)	箇所	2	94,164	188,328	0	0	単-22号
				2	94,164	188,328			
コンクリート(間知)ブロック積		控え35cm	m2	233	22,786	5,309,138	0	0	単-23号
				233	22,786	5,309,138			
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	106	8,270	876,620	0	0	単-24号
				106	8,270	876,620			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.3	3,445	1,033	0	0	単-25号
				0.3	3,445	1,033			
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉)	m3	3	59,143	177,429	0	0	単-26号
				3	59,143	177,429			
構造物撤去工			式	1		3,592	1	509,953	
				1		513,545			
構造物取壊し工			式	1		2,211	1	399,194	
				1		401,405			
コンクリートブロック撤去			式	0		0	1	195,143	内-61号
				1		195,143			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	0.3	7,373	2,211	13.7	101,011	単-27号
				14	7,373	103,222			
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	0	0	0	7	103,040	単-28号
				7	14,720	103,040			
運搬処理工			式	1		1,381	1	110,759	
				1		112,140			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	1,616	484	13.7	22,140	単-29号
				14	1,616	22,624			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 波野ＩＣ橋下部工（Ａ２）外工事 （ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0	7	13,972	単-30号
				7	1,996	13,972			
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬			t	0	0	0	0.05	4,053	単-31号
				0.05	81,060	4,053			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	2,990	897	13.7	40,963	単-32号
				14	2,990	41,860			
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0	7	27,041	単-33号
				7	3,863	27,041			
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分			t	0	0	0	0.05	2,590	単-34号
				0.05	51,800	2,590			
仮設工			式	1		4,393,269	1	1,051,563	
				1		5,444,832			
工事用道路工			式	1		883,607	1	597,808	
				1		1,481,415			
掘削		土砂 オﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	0	0	160	51,312	単-35号
				160	320.7	51,312			
整地		敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	0		0	160	21,217	内-62号
				160		21,217			
路体(築堤)盛土		4.0m以上	m3	830	228.1	189,323	-180	-41,058	単-36号
				650	228.1	148,265			
敷砂利		RC-40 敷厚 100mm	m2	360		115,000	-360	-115,000	内-63号
				0		0			
敷砂利		RC-40 敷厚 100mm	m2	0		0	640	205,840	内-64号
				640		205,840			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 波野ＩＣ橋下部工（Ａ２）外工事（１回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	920 0		364,937 0	-920	-364,937	内-65号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0 720		0 324,357	720	324,357	内-66号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	920 0		214,347 0	-920	-214,347	内-67号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		0 720		0 168,133	720	168,133	内-68号
安定処理		生石灰 特号フレコン 添加量 30kg/m3	m3	0 281	0 1,074	0 301,794	281	301,794	単-37号
仮設防護柵設置 (支給品)				0 60		0 130,883	60	130,883	内-69号
現場発生品運搬		仮設防護柵	t	0 5.31		0 129,614	5.31	129,614	内-70号
工事用道路工 (坂路部)				1 1		857,311 1,456,119	1	598,808	
工事用道路掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	式	1 0		446,561 0	-1	-446,561	内-71号
工事用道路掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		0 1		0 616,952	1	616,952	内-72号
路体(築堤)盛土		4.0m以上	m3	420 420	228.1 228.1	95,802 95,802	0	0	単-38号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		460 460		207,427 207,427	0	0	内-73号

設計内訳書

工事名	熊本５７号 波野ＩＣ橋下部工（Ａ２）外工事 （１回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	460		107,521	0	0	内-74号
				460		107,521			
安定処理		0.5m 固化材100m2あたり 使用量 1.5t/100m2 生石灰(特号フレコン)	m2	0	0 1,343	0	319	428,417	単-39号
				319		428,417			
水替工			式	1		481,952	0	0	
				1		481,952			
ポンプ排水		0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	46		481,952	0	0	内-75号
				46		481,952			
仮水路工			式	1		375,475	0	0	
				1		375,475			
仮排水管		耐圧ポリエチレン管 φ2000 直管 R30	m	30		375,475	0	0	内-76号
				30		375,475			
作業ヤード整備工			式	1		1,361,041	1	-145,053	
				1		1,215,988			
ヤード造成 (場所打杭施工ヤード)			式	1		1,361,041	-1	-1,361,041	内-77号
				0		0			
ヤード造成 (場所打杭施工ヤード)			式	0		0	1	906,303	内-78号
				1		906,303			
土のう (製作・設置)		H=1.08m W=1.1m	袋	0		0	61	269,234	内-79号
				61		269,234			
土のう (撤去)		H=1.08m W=1.1m	袋	0		0	61	40,451	内-80号
				61		40,451			
交通管理工			式	1		433,883	0	0	
				1		433,883			

設計内訳書

工事名	熊本57号 波野IC橋下部工（A2）外工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	34		433,883	0	0	内-81号	
			34		433,883				
直接工事費		式	1		79,203,582	1	14,451,553		
			1		93,655,135				
共通仮設費		式	1		13,886,337	1	5,796,914		
			1		19,683,251				
共通仮設費		式	1		4,082,697	1	4,428,138		
			1		8,510,835				
運搬費		式	1		3,176,684	0	0		
			1		3,176,684				
重建設機械分解組立輸送費		回	2		3,176,684	0	0	内-82号	
			2		3,176,684				
準備費		式	0		0	1	2,401,298		
			1		2,401,298				
伐採費		式	0		0	1	909,956	内-83号	
			1		909,956				
木根等処分費		式	0		0	1	1,491,342	内-84号	
			1		1,491,342				
役務費		式	0		0	1	285,617		
			1		285,617				
借地料		式	0		0	1	285,617	内-85号	
			1		285,617				
技術管理費		式	1		53,444	1	1,626,800		
			1		1,680,244				

設計内訳書

工事名	熊本57号 波野IC橋下部工（A2）外工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 1,610,000	1	1,610,000	内-86号	
施工状況モニタリング調査		式	0 1		0 16,800	1	16,800	内-87号	
道路施設基本データ作成費用		式	1 1		53,444 53,444	0	0	内-88号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		852,569 966,992	1	114,423		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		9,803,640 11,172,416	1	1,368,776		
純工事費		式	1 1		93,089,919 113,338,386	1	20,248,467		
現場管理費		式	1 1		33,524,706 39,148,496	1	5,623,790		
工事原価		式	1 1		126,614,625 152,486,882	1	25,872,257		
一般管理費等		式	1 1		20,785,375 24,193,118	1	3,407,743		
工事価格		式	1 1		147,400,000 176,680,000	1	29,280,000		
消費税相当額		式	1 1		14,740,000 17,668,000	1	2,928,000		
工事費計		式	1 1		162,140,000 194,348,000	1	32,208,000		

70/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 1号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/210m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	209	377	78, 793	209	78, 793	CB210110
合 計					0 78, 793		78, 793	
変更積算金額					0 71, 615		71, 615	円／m3

70/0m3当たり内訳書

整地

第 3号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/210m3当たり内訳書

第 4号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 209	0 144. 1	0 30, 116			CA900310
合 計					0 30, 116	209	30, 116	
変更積算金額					0 27, 372			
							27, 372	円／m3

70/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 5号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

450/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	453	492. 9	223, 283			CB210110
			453	492. 9	223, 283	0	0	
合 計					202, 946			
					0		-202, 946	

0/290m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	285	377	107, 445	285	107, 445	CB210110
合 計					0 107, 445		107, 445	
変更積算金額					0 97, 658		97, 658	円／m3

40/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 8号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

500/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 9号内訳書

單価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/290m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	285	255. 5	72, 817	285	72, 817	
合 計					0			
					72, 817		72, 817	
変更積算金額					0			
					66, 184		66, 184	円／m3

220/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	219	492. 9	107, 945			CB210110
			219	492. 9	107, 945	0	0	
合 計					98, 113			
					0		-98, 113	

0/220m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	219	377	82, 563	219	82, 563	CB210110
合 計					0 82, 563		82, 563	
変更積算金額					0 75, 042		75, 042	円／m3

220m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 13号内訳書

單価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

270/0m3当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 14号内訳書

單価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

860/0m3当たり内訳書

第 15号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		489	242. 4	118, 533			CB210030
		m 3	489	242. 4	118, 533	0	0	
床掘り	土砂 標準 無し 有り		371	296. 2	109, 890			CB210030
		m 3	371	296. 2	109, 890	0	0	
合 計					207, 618		-207, 618	
					0			

0/1, 100m3当たり内訳書

第 16号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	709	242. 4	171, 861	709	171, 861	
床掘り	土砂 標準 無し 有り		0	0	0			CB210030
		m 3	354	296. 2	104, 854	354	104, 854	
合 計					0			
					276, 715		276, 715	
変更積算金額					0			
					251, 511		251, 511	円／m3

440/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		444	1, 019	452, 436			CB210410
		m 3	444	1, 019	452, 436	0	0	
合 計					411, 229			
					0		-411, 229	

0/80m3当たり内訳書

埋戻し
第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	80. 3	1, 019	81, 825	80. 3	81, 825	
合 計					0			
					81, 825		81, 825	
変更積算金額					0			
					74, 372		74, 372	円／m3

520/0m3当たり内訳書

埋戻し
(裏込)

第 19号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/580m3当たり内訳書

第 20号内訳書
埋戻し
(裏込)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2. 5m未満		0	0	0			CA900040
		m 3	34. 9	5, 802	202, 489	34. 9	202, 489	
路床盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0			CA900040
		m 3	543	386. 2	209, 706	543	209, 706	
合 計					0			
					412, 195		412, 195	
変更積算金額					0			
					374, 653		374, 653	円／m3

110m2当たり内訳書

第 21号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			108	422. 3	45, 608			CB210080
		m 2	108	422. 3	45, 608	0	0	
合 計					41, 454			
					41, 454		0	

1,100/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 22号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/730m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	731	255. 5	186, 770	731	186, 770	
合 計					0			
					186, 770		186, 770	
変更積算金額					0			
					169, 758		169, 758	円／m3

2, 210/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【搬出】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1, 134	492. 9	558, 948			CB210110
			1, 134	492. 9	558, 948	0	0	
【搬入】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1, 074	492. 9	529, 374			CB210110
			1, 074	492. 9	529, 374	0	0	
合 計					989, 200			
					0		-989, 200	

0/1, 800m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【搬出】								
土砂等運搬	標準 ハック材山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	0 1, 062	0 377	0 400, 374	 1, 062	 400, 374	CB210110
【搬入】								
土砂等運搬	標準 ハック材山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	0 731	0 377	0 275, 587	 731	 275, 587	CB210110
合 計					0 675, 961		 675, 961	
変更積算金額					0 614, 395		 614, 395	円／m3

整地

第 26号内訳書

單僱使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 100m3当たり内訳書

第 27号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 1, 062	0 144. 1	0 153, 034			CA900310
合 計					0 153, 034			
変更積算金額					0 139, 095			
								円／m3

450/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 28号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/460m3当たり内訳書

第 29号内訳書

積込(ルース)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	459	255. 5	117, 274	459	117, 274	
合 計					0			
					117, 274		117, 274	
変更積算金額					0			
					106, 592		106, 592	円／m3

450/0m3当たり内訳書

整地

第 30号内訳書

單価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/460m3当たり内訳書

第 31号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 459	0 144. 1	0 66, 141	 459	 66, 141	CA900310
合 計					0 66, 141		 66, 141	
変更積算金額					0 60, 116		 60, 116	円／m3

400/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 32号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	405	492. 9	199, 624			CB210110
			405	492. 9	199, 624	0	0	
合 計					181, 442			
					0			
							-181, 442	

0/400m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 33号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 34号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/60m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 35号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 0. 3km以下	m 3	0 56	0 459. 9	0 25, 754			CB210110
合 計					0 25, 754			
変更積算金額					0 23, 407			
							23, 407	円／m3

45m3当たり内訳書

積込(コンクリート殻)
第 36号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（コンクリート殻）	全ての費用		44. 8	1, 152	51, 609			CA900320
		m 3	44. 8	1, 152	51, 609	0	0	
合 計					46, 908		0	
					46, 908			

45m3当たり内訳書

殼運搬

第 37号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

45m3当たり内訳書

第 38号内訳書

殻処分

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m 3）			44. 8	3, 290	147, 392			WB020051
		m 3	44. 8	3, 290	147, 392	0	0	単一 59号
合 計					133, 967		0	
					133, 967			

110m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 39号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		10. 8	29, 310	316, 548			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生							
	延長無し 全ての費用	m 3	10. 8	29, 310	316, 548	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		4. 9	4, 512	22, 108			CB240210
		m 2	4. 9	4, 512	22, 108	0	0	
合 計					307, 812			
					307, 812		0	

18本当たり内訳書

アンカー筋(踏掛版受台)
第 40号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0. 03	61, 750	1, 852			WB810010
	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 03	61, 750	1, 852	0	0	単一 64号
鉄筋コンクリート用棒鋼(材料費) 別途計上								
アンカー筋 (材料費)	SD345 D22 L=600 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)		18	2, 440	43, 920			WYB00005
		本	18	2, 440	43, 920	0	0	単一 65号
合 計					41, 603		0	
					41, 603			

0/29箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費

第 41号内訳書

單価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/393箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費

第 42号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 L=1490 (Tヘッド工法)		0	0	0			WYB00056
		箇所	192	332	63, 744	192	63, 744	単一 67号
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 L=1770 (Tヘッド工法)		0	0	0			WYB00054
		箇所	201	332	66, 732	201	66, 732	単一 68号
合 計					0			
					130, 476		130, 476	
変更積算金額					0			
					118, 592		118, 592	円／箇所

310/0m2当たり内訳書

型杵

第 43号内訳書

單価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/310m2当たり内訳書

第 44号内訳書
型枠

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	313	8, 905	2, 787, 265	313	2, 787, 265	
合 計					0			
					2, 787, 265		2, 787, 265	
変更積算金額					0			
					2, 533, 407		2, 533, 407	円／m2

20空m3当たり内訳書

支保

第 45号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30空m3当たり内訳書

支保
第 46号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保		26. 8	3, 516	94, 228			WB252210
	f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準以外 1. 25無	空m 3	26. 8	3, 516	94, 228	0	0	単一 70号
合 計					85, 645			
					85, 645		0	

280/0掛m2当たり内訳書

足場

第 47号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/280掛m2当たり内訳書

足場
第 48号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無		0	0	0			WB252110
		掛m 2	281	5,058	1,421,298	281	1,421,298	単一 72号
合 計					0			
					1,421,298		1,421,298	
変更積算金額					0			
					1,291,849		1,291,849	円／掛m2

100/0m3当たり内訳書

床掘り

第 49号内訳書

單僱使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/150m3当たり内訳書

第 50号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	153	242. 4	37, 087	153	37, 087	
合 計					0			
					37, 087		37, 087	
変更積算金額					0			
					33, 708		33, 708	円／m3

50/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 51号内訳書

單価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/80m3当たり内訳書

埋戻し
第 52号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	75. 2	1, 837	138, 142	75. 2	138, 142	
合 計					0			
					138, 142		138, 142	
変更積算金額					0			
					125, 559		125, 559	円／m3

30/0m2当たり内訳書

基面整正

第 53号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/30m2当たり内訳書

第 54号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	29. 6	422. 3	12, 500	29. 6	12, 500	
合 計					0			
					12, 500		12, 500	
変更積算金額					0			
					11, 360		11, 360	円／m2

60/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 55号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/80m3当たり内訳書

第 56号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	83. 6	255. 5	21, 359	83. 6	21, 359	
合 計					0			
					21, 359		21, 359	
変更積算金額					0			
					19, 412		19, 412	円／m3

160/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 57号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【搬出】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	102	492. 9	50, 275			CB210110
			102	492. 9	50, 275	0	0	
【搬入】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	55. 1	492. 9	27, 158			CB210110
			55. 1	492. 9	27, 158	0	0	
合 計					70, 380			
					0		-70, 380	

0/240m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 58号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
【搬出】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	0 153	0 377	0 57, 681	 153	 57, 681	CB210110
【搬入】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	0 83. 6	0 377	0 31, 517	 83. 6	 31, 517	CB210110
合 計					0 89, 198		 89, 198	
変更積算金額					0 81, 073		 81, 073	円／m3

100/0m3当たり内訳書

整地

第 59号内訳書

單僱使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/150m3当たり内訳書

第 60号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 153	0 144. 1	0 22, 047	 153	 22, 047	CA900310
合 計					0 22, 047		 22, 047	
変更積算金額					0 20, 038		 20, 038	円／m3

一式当たり内訳書

第 61号内訳書

コンクリートブロック撤去

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック撤去			0	0	0			WYB00059
		m 2	360	154. 6	55, 656	360	55, 656	単一 84号
コンクリート支柱撤去			0	0	0			WYB00049
		本	10	15, 910	159, 100	10	159, 100	単一 85号
合 計					0			
					214, 756		214, 756	
変更積算金額					0			
					195, 143		195, 143	円／式

0/160m3当たり内訳書

第 62号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 162	0 144. 1	0 23, 344			CA900310
合 計					0 23, 344			
変更積算金額					0 21, 217			
							21, 217	円／m3

360/0m2当たり内訳書

第 63号内訳書
敷砂利

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		35. 7	144. 1	5, 144			CA900310
		m 3	35. 7	144. 1	5, 144	0	0	
敷砂利 (材料費)	RC-40		35. 7	3, 400	121, 380			WYB00009
		m 3	35. 7	3, 400	121, 380	0	0	単一 92号
合 計					115, 000			
					0			
							-115, 000	

0/640m2当たり内訳書

第 64号内訳書
敷砂利

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 63. 9	0 144. 1	0 9, 207	 63. 9	 9, 207	CA900310
敷砂利 (材料費)	RC-40	m 3	0 63. 9	0 3, 400	0 217, 260	 63. 9	 217, 260	WYB00025 単一 93号
合 計					0 226, 467		 226, 467	
変更積算金額					0 205, 840		 205, 840	円／m2

920/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 65号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/720m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 66号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	724	492. 9	356, 859	724	356, 859	CB210110
合 計					0 356, 859		356, 859	
変更積算金額					0 324, 357		324, 357	円／m3

920/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 67号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/720m3当たり内訳書

第 68号内訳書

積込(ルース)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	724	255. 5	184, 982	724	184, 982	
合 計					0			
					184, 982		184, 982	
変更積算金額					0			
					168, 133		168, 133	円／m3

0/60m当たり内訳書

仮設防護柵設置
第 69号内訳書 (支給品)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 独立基礎ブロック		0	0	0			WB821110
		m	60	2, 400	144, 000	60	144, 000	単一 95号
支柱付き基礎ブロック (材料費) (支給品)	支柱4. 5×114. 3×700 基礎300×350×H400		0	0	0			WYB00094
		基	32	0	0	32	0	単一 96号
G r - C - 2 B 梁 (材料費) (支給品)	2. 3×350×4330		0	0	0			WYB00095
		枚	14	0	0	14	0	単一 97号
袖梁 (材料費) (支給品)	2. 3×382×560		0	0	0			WYB00096
		枚	8	0	0	8	0	単一 98号
梁付きブラケット (材料費) (支給品)	70×31×300		0	0	0			WYB00097
		個	32	0	0	32	0	単一 99号
合 計					0			
					144, 000		144, 000	
変更積算金額					0			
					130, 883		130, 883	円／m

0/5.31t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 70号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 37.5km以下		0	0	0			CB010410
		t	5.31	17,690	93,933	5.31	93,933	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	5.31	9,166	48,671	5.31	48,671	
合 計					0			
					142,604		142,604	
変更積算金額					0			
					129,614		129,614	
								円／t

一式当たり内訳書

工事用道路掘削

第 71号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	m 3	483	300. 9	145, 334			CA900020
		m 3	483	300. 9	145, 334	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	483	492. 9	238, 070			CB210110
		m 3	483	492. 9	238, 070	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	494	144. 1	71, 185			CA900310
		m 3	494	144. 1	71, 185	0	0	
敷砂利 (材料費)	RC-40		10. 8	3, 400	36, 720			WYB00011
		m 3	10. 8	3, 400	36, 720	0	0	単一 100号
合 計					446, 561			
					0		-446, 561	

一式当たり内訳書

工事用道路掘削

第 72号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	0	0	0			CA900020
		m 3	668	352. 8	235, 670	668	235, 670	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	0	0	0			CB210110
		m 3	668	377	251, 836	668	251, 836	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0	0	0			CA900310
		m 3	695	144. 1	100, 149	695	100, 149	
敷砂利 (材料費)	RC-40	m 3	0	0	0			WYB00030
		m 3	26. 8	3, 400	91, 120	26. 8	91, 120	単一 101号
合 計					0			
					678, 775		678, 775	
変更積算金額					0			
					616, 952		616, 952	円／式

460m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 73号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	463	492. 9	228, 212			CB210110
			463	492. 9	228, 212	0	0	
合 計					207, 427			
					207, 427		0	

460m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 74号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

46日当たり内訳書

ポンプ排水
第 75号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	83, 540	83, 540			WB252320
		箇所	1	83, 540	83, 540	0	0	単一 103号
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		46	9, 711	446, 706			WB252310
		日	46	9, 711	446, 706	0	0	単一 104号
合 計					481, 952			
					481, 952			

30m当たり内訳書

仮排水管
第 76号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管運搬	φ 2000 直官 R30 長期割引無し		30	6, 161	184, 830			WYB00017
		m	30	6, 161	184, 830	0	0	単一 105号
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1650mm～2000mm		30	7, 609	228, 270			WB827010
		m	30	7, 609	228, 270	0	0	単一 106号
耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）（支給品）	φ 2000 直管 R30 L=5000		6	0	0			WYB00019
		本	6	0	0	0	0	単一 107号
合 計					375, 475			
					375, 475		0	

一式当たり内訳書

第 77号内訳書 ヤマト造成
(場所打杭施工ヤマト)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1, 383	251	347, 133			CA900030
		m 3	1, 383	251	347, 133	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		1, 537	255. 5	392, 703			CA900010
		m 3	1, 537	255. 5	392, 703	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1. 0km以下		1, 537	492. 9	757, 587			CB210110
		m 3	1, 537	492. 9	757, 587	0	0	
合 計					1, 361, 041			
					0			
							-1, 361, 041	

一式当たり内訳書

第 78号内訳書 ヤマト造成
(場所打杭施工ヤマト)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	0 1, 141	0 352. 8	0 402, 544	 1, 141	 402, 544	CA900020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	0 1, 141	0 377	0 430, 157	 1, 141	 430, 157	CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 1, 141	0 144. 1	0 164, 418	 1, 141	 164, 418	CA900310
合 計					0 997, 119		997, 119	
変更積算金額					0 906, 303		906, 303	円／式

0/61袋当たり内訳書

第 79号内訳書
土のう
(製作・設置)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	61	4, 856	296, 216	61	296, 216	単一 108号
合 計					0			
					296, 216		296, 216	
変更積算金額					0			
					269, 234		269, 234	円／袋

0/61袋当たり内訳書

第 80号内訳書 土のう (撤去)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	61	729. 6	44, 505	61	44, 505	単一 109号
合 計					0			
					44, 505		44, 505	
変更積算金額					0			
					40, 451		40, 451	円／袋

34人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 81号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			34	14, 040	477, 360			WB010212
		人日	34	14, 040	477, 360	0	0	単一 110号
合 計					433, 883			
					433, 883		0	

2回当たり内訳書

第 82号内訳書 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系		1	1, 178, 000	1, 178, 000			WB010350
	35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準以外 1. 25無	回	1	1, 178, 000	1, 178, 000	0	0	単一 111号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機		1	2, 317, 000	2, 317, 000			WB010350
	スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)	回	1	2, 317, 000	2, 317, 000	0	0	単一 112号
合 計					3, 176, 684			
					3, 176, 684		0	

一式当たり内訳書

伐採費

第 83号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満		0	0	0			WYB00029
		本	4	8, 924	35, 696	4	35, 696	単一 113号
用木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満		0	0	0			WYB00031
		本	1	19, 310	19, 310	1	19, 310	単一 114号
用木伐採	胸高直径40cm以上50cm未満		0	0	0			WYB00034
		本	3	30, 760	92, 280	3	92, 280	単一 115号
用木伐採	胸高直径50cm以上60cm未満		0	0	0			WYB00035
		本	5	56, 910	284, 550	5	284, 550	単一 116号
用木伐採	胸高直径60cm以上70cm未満		0	0	0			WYB00036
		本	4	78, 480	313, 920	4	313, 920	単一 117号
用木伐採	胸高直径110cm以上120cm未満		0	0	0			WYB00037
		本	1	164, 200	164, 200	1	164, 200	単一 118号
合 計					0			
					909, 956		909, 956	
変更積算金額					0			
					909, 956		909, 956	円／式

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 84号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	木くず(幹・枝葉等) 10tコンテナ車 30kmまで		0	0	0			WYB00086
		t	28. 8	5, 833	167, 990	28. 8	167, 990	単一 119号
運搬費	木くず(竹) 10tコンテナ車 30kmまで		0	0	0			WYB00087
		t	18. 6	11, 670	217, 062	18. 6	217, 062	単一 120号
運搬費	木根株 10tコンテナ車 30kmまで		0	0	0			WYB00088
		t	11. 8	3, 889	45, 890	11. 8	45, 890	単一 121号
処分費	木くず(幹・葉根等)		0	0	0			WYB00089
		t	28. 8	17, 000	489, 600	28. 8	489, 600	単一 122号
処分費	木くず(竹)		0	0	0			WYB00090
		t	18. 6	18, 000	334, 800	18. 6	334, 800	単一 123号
処分費	木根株		0	0	0			WYB00091
		t	11. 8	20, 000	236, 000	11. 8	236, 000	単一 124号
合 計					0			
					1, 491, 342		1, 491, 342	
変更積算金額					0			
					1, 491, 342		1, 491, 342	円／式

一式当たり内訳書

借地料
第 85号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【雑種地】								
借地料（m 2 入力）	15. 1円		0	0	0			WB010230
		m 2	2, 245	15	33, 675	2, 245	33, 675	単一 125号
【畑】								
借地料（m 2 入力）	22円		0	0	0			WB010230
		m 2	616	22	13, 552	616	13, 552	単一 126号
立木補償	けやき		0		0			
		式	1		94, 000	1	94, 000	
立木補償	杉 胸高直径 40cm以上70cm未満		0		0			
		式	1		144, 390	1	144, 390	
合 計					0			
					285, 617		285, 617	
変更積算金額					0			
					285, 617		285, 617	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 86号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1610千円		0		0			WB010610
		式	1		1, 610, 000	1	1, 610, 000	単一 127号
合 計					0			
					1, 610, 000		1, 610, 000	
変更積算金額					0			
					1, 610, 000		1, 610, 000	円／式

一式当たり内訳書

施工状況モニタリング調査
第 87号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査	機械土工(土砂) 技術員 0.5人工		0		0			WYB00040
		式	1		16,800	1	16,800	単一 128号
合 計					0			
					16,800		16,800	
変更積算金額					0			
					16,800		16,800	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 88号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用			1	58, 800	58, 800			WYB00010
		工事	1	58, 800	58, 800	0	0	単一 129号
合 計					53, 444			
					53, 444		0	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1, 027
						1		1, 027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削		1	1, 131	1, 131	CA900020	
			m 3	1	1, 131	1, 131		
計						1, 131		
						1, 131		
単価						1, 131	円／m3	
						1, 131		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5, 184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		0	0	0	CA900030	
			m 3	1	5, 704	5, 704		
計						0		
						5, 704		
単価						0		
						5, 704	円／m3	
変更積算単価								
						5, 184	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	806. 4
						1		806. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	887. 3	887. 3	CA900030	
			m 3	1	887. 3	887. 3		
計						887. 3		
						887. 3		
単価						887. 3		
						887. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	0 1	単価	0 228. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0	CA900030	
			m 3	1	251	251		
計						0 251		
単価						0 251	円／m3	
変更積算単価						228. 2	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単—5号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	351
						1		351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	386. 2	386. 2	CA900040	
			m 3	1	386. 2	386. 2		
計						386. 2		
						386. 2		
単価						386. 2	円／m3	
						386. 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0 1	単価	0 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	847. 2	847. 2		
計						0 847. 2		
単価						0 847. 2	円／m2	
変更積算単価						770	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	384. 5	
						1		384. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	423. 1	423. 1	CB220010		
			m 2	1	423. 1	423. 1			
計						423. 1			
						423. 1			
単価						423. 1	円／m2		
						423. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	植生シート	植生シート工(標準品) 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	1, 134	
						1		1, 134	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		植生シート工(標準品) 250m2未満 無		1	1, 248	1, 248	WB810870		
			m 2	1	1, 248	1, 248	単一 40号		
計						1, 248			
						1, 248			
単価						1, 248	円／m2		
						1, 248			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	場所打杭	杭径 1000mm 杭長(設計長) 16m 30-18-25 (20) 高炉 C=350kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	本	数量	1	単価	1, 517, 900	
						1		1, 517, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工		1, 000mm 18m 1. 7m 0m 0m 16m 生コンクリート各種		1	1, 258, 000	1, 258, 000	WB230310		
			本	1	1, 258, 000	1, 258, 000	単一 41号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1. 2	160, 700	192, 840	WB810010		
			t	1. 2	160, 700	192, 840	単一 42号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0. 44	159, 700	70, 268	WB810010		
			t	0. 44	159, 700	70, 268	単一 43号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0. 02	161, 700	3, 234	WB810010		
			t	0. 02	161, 700	3, 234	単一 44号		
補強リング (材料費・曲げ加工費)		等辺山形鋼 6×50×50 2007mm SS400		7	8, 294	58, 058	WYB00001		
			本	7	8, 294	58, 058	単一 45号		
補強リング加工費 (材料費)		穴あけ加工費(等辺山形鋼)		160	100	16, 000	WYB00002		
			箇所	160	100	16, 000	単一 46号		
補強リング固定金具 (材料費)		D29用 ナット2個含む		80	270	21, 600	WYB00003		
			個	80	270	21, 600	単一 47号		
スペーサー固定金具 (材料費)		重ね継手用Uボルト D29用 ナット2個及び裏当て含む		60	470	28, 200	WYB00004		
			個	60	470	28, 200	単一 48号		
杭頭処理		1, 000mm		1	20, 970	20, 970	WB230350		
			本	1	20, 970	20, 970	単一 49号		
計						1, 669, 170			
						1, 669, 170			
単価						1, 670, 000	円／本		
						1, 670, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一10号	場所打杭	杭径 1000mm 杭長(設計長) 16. 5m 30-18-25 (20) 高 炉 C=350kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	本	数量	0	0
						1	1, 880, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 000mm 18m 2. 2m 0m 0m 16. 5m 生コンクリート各種		0	0	0	WB230310
			本	1	1, 473, 000	1, 473, 000	単一 50号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0	WB810010
			t	2. 3	160, 700	369, 610	単一 51号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0	WB810010
			t	0. 4	159, 700	63, 880	単一 52号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0	WB810010
			t	0. 02	161, 700	3, 234	単一 53号
補強リング (材料費・曲げ加工費)		平鋼12×75 2036mm SS400		0	0	0	WYB00013
			本	7	6, 239	43, 673	単一 54号
補強リング加工費 (材料費)		穴あけ加工(平鋼)		0	0	0	WYB00014
			箇所	280	100	28, 000	単一 55号
補強リング固定金具 (材料費)		D32用 ナット2個含む		0	0	0	WYB00015
			個	140	270	37, 800	単一 56号
スペーサー固定金具 (材料費)		重ね継手用Uボルト D32用 ナット2個及び裏当て含む		0	0	0	WYB00016
			個	56	470	26, 320	単一 57号
杭頭処理		1, 000mm		0	0	0	WB230350
			本	1	20, 970	20, 970	単一 58号
計						0	
						2, 066, 487	
単価						0	
						2, 067, 000	円／本

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	場所打杭	杭径 1000mm 杭長(設計長) 16. 5m 30-18-25(20) 高 炉 C=350kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	1, 880, 000
変更積算単価								
						1, 880, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 17. 5cmを超え20. 0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 655
						1		1, 655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1, 821	1, 821	CB221110	
				1	1, 821	1, 821		
計						1, 821		
						1, 821		
単価						1, 821		
						1, 821	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	コンクリート	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	23, 904
						1		23, 904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無 無	m 3	1	26, 300	26, 300	WB474310	
				1	26, 300	26, 300	単一 60号	
計						26, 300		
						26, 300		
単価						26, 300		
						26, 300	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	159, 334	
						1		159, 334	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	175, 300	175, 300	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	175, 300	175, 300	単一 61号		
計						175, 300			
						175, 300			
単価						175, 300			
						175, 300	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	158, 334	
						1		158, 334	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	174, 200	174, 200	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	174, 200	174, 200	単一 62号		
計						174, 200			
						174, 200			
単価						174, 200	円／t		
						174, 200			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	160, 243
						1		160, 243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	176, 300	176, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	176, 300	176, 300	単一 63号	
計						176, 300		
						176, 300		
単価						176, 300	円／t	
						176, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	アンカーボルト箱抜き	φ 150×420	単位	箇所	数量	1	単価	359. 1
						1		359. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D150 全ての費用		0. 42	940. 6	395. 05	CB420860	
			m	0. 42	940. 6	395. 05		
計						395. 05		
						395. 05		
単価						395. 1		
						395. 1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	アソカボルト箱抜き	φ 150×520	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 444. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D150 全ての費用		0	0	0	CB420860	
			m	0. 52	940. 6	489. 11		
計						0 489. 11		
単価						0 489. 2	円／箇所	
変更積算単価						444. 7	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	水抜パイプ	VP φ 50mm L=1. 507m フィルター無	単位	箇所	数量	1	単価	565. 8
						1		565. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水抜パイプ（材料費）		硬質塩化ビニル管 VP φ 50mm		1. 5	415	622. 5	WYB00006	
			m	1. 5	415	622. 5	単一 73号	
計						622. 5		
						622. 5		
単価						622. 5		
						622. 5	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	排水材設置	透水材(水平排水材) 幅400mm×厚30mm 面状系 全透水タイプ	単位	m	数量	1	単価	2,661
						1		2,661
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置				1	2,928	2,928	WB228510	
			m	1	2,928	2,928	単一 74号	
計						2,928		
						2,928		
単価						2,928		
						2,928	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	コンクリート保護塗装	塗装仕様 CC-B	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		9, 747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
墨出し		CC-B塗装系		0	0	0	WYB00042	
			m 2	1	622. 6	622. 6	単一 75号	
素地調整		CC-B塗装系		0	0	0	WYB00043	
			m 2	1	2, 216	2, 216	単一 76号	
プライマー		CC-B塗装系		0	0	0	WYB00044	
			m 2	1	1, 325	1, 325	単一 77号	
不陸整正		CC-B塗装系		0	0	0	WYB00045	
			m 2	1	2, 866	2, 866	単一 78号	
中塗		CC-B塗装系		0	0	0	WYB00046	
			m 2	1	1, 696	1, 696	単一 79号	
上塗		CC-B塗装系		0	0	0	WYB00047	
			m 2	1	1, 998	1, 998	単一 80号	
計						0		
						10, 723. 6		
単価						0		
						10, 730	円／m2	
変更積算単価								
						9, 747	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	10	単価	6, 167		
						10		6, 167		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打基礎コンクリート		吊上げ高ー5.5m未満 基礎碎石有り 一般養生有り		0. 83	81, 750	67, 852. 5	WYB00007			
			m 3	0. 83	81, 750	67, 852. 5	単一 81号			
計						67, 852. 5				
						67, 852. 5				
単価						6, 786				
						6, 786				円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	94, 164
						1		94, 164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		吊上げ高ー5. 5m未満 一般養生有り		1. 4	74, 000	103, 600	WYB00008	
			m 3	1. 4	74, 000	103, 600	単一 82号	
計						103, 600		
						103, 600		
単価						103, 600		
						103, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	22, 786
						1		22, 786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積	m 2	1	25, 070	25, 070	WB825010	
		無(胴込のみ) 0. 22m3/m2 18-8-40(高炉)		1	25, 070	25, 070	単一 83号	
計						25, 070		
						25, 070		
単価						25, 070	円／m2	
						25, 070		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8, 270
						1		8, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		1	9, 099	9, 099	CB226120	
			m 3	1	9, 099	9, 099		
計						9, 099		
						9, 099		
単価						9, 099		
						9, 099		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 445
						1		3, 445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 791	3, 791	CB224710	
			m 2	1	3, 791	3, 791		
計						3, 791		
						3, 791		
単価						3, 791	円／m2	
						3, 791		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	59, 143
						1		59, 143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		1	65, 070	65, 070	CB226180	
			m 3	1	65, 070	65, 070		
計						65, 070		
						65, 070		
単価						65, 070	円／m3	
						65, 070		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 373
						1		7, 373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 112	8, 112	WB824010	
			m 3	1	8, 112	8, 112	単一 86号	
計						8, 112		
						8, 112		
単価						8, 112		
						8, 112		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		14, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	16, 190	16, 190	単一 87号	
計						0		
						16, 190		
単価						0		
						16, 190	円／m3	
変更積算単価								
						14, 720	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 616
						1		1, 616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	1, 778	1, 778	CB227010	
			m 3	1	1, 778	1, 778		
計						1, 778		
						1, 778		
単価						1, 778	円／m3	
						1, 778		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2, 196	2, 196		
計						0		
						2, 196		
単価						0		
						2, 196	円／m3	
変更積算単価								
						1, 996	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬		単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	1	81, 060	
金額		摘要						
運搬費		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ		0	0	0	WYB00023	
			t	1	89, 200	89, 200	単一 88号	
計						0		
						89, 200		
単価						0		
						89, 200	円／t	
変更積算単価								
						81, 060	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 990
						1		2, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 290	3, 290	WB020051	
			m 3	1	3, 290	3, 290	単－ 89号	
計						3, 290		
						3, 290		
単価						3, 290		
						3, 290	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	4, 250	4, 250	単－ 90号	
計						0		
						4, 250		
単価						0		
						4, 250	円／m3	
変更積算単価								
						3, 863	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		単位	t	数量	0	単価	0
						1		51, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	57, 000	57, 000	単－ 91号	
計						0		
						57, 000		
単価						0		
						57, 000	円／t	
変更積算単価								
						51, 800	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		320. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA900020	
			m 3	1	352. 8	352. 8		
計						0		
						352. 8		
単価						0	円／m3	
						352. 8		
変更積算単価						320. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	228. 1
						1		228. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	251	251	CA900030	
			m 3	1	251	251		
計						251		
						251		
単価						251	円／m3	
						251		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	安定処理	生石灰 特号ﾌﾙｺﾝ 添加量 30kg/m3	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質改良（バックホウ混合）		生石灰 特号ﾌﾙｺﾝ 添加量 30kg/m3		0	0	0	WYB00024	
			m 3	1	1, 181	1, 181	単－ 94号	
計						0		
						1, 181		
単価						0	円／m3	
						1, 181		
変更積算単価						1, 074	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	228. 1
						1		228. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	251	251	CA900030	
			m 3	1	251	251		
計						251		
						251		
単価						251	円／m3	
						251		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	安定処理	0. 5m 固化材100m2あたり使用量 1. 5t/100m2 生石灰(特号フレコン)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1, 343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工 (バックホウ混合)		路床 0. 5m 1. 5t/100m2		0	0	0	WYB00027	
			m 2	1	1, 477	1, 477	単－ 102号	
計						0 1, 477		
単価						0 1, 477		
変更積算単価						1, 343	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 250m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生シート）		肥料袋無（標準品）	m 2	1	1, 248. 93	1, 248		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 248		
単価						1, 248	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	全回転式オールケーシング工	1, 000mm 18m 1. 7m 0m 0m 16m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	1, 258, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 31	29, 536	38, 692		
とび工			人	1. 31	27, 560	36, 103		
特殊作業員			人	1. 31	25, 064	32, 833		
普通作業員			人	1. 31	21, 112	27, 656		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 000mm 18m 1. 7m	日	1. 31	265, 600	347, 936	WK230580 単一 130号	
クローラクレーン運転		1, 000mm 18m 1. 7m	日	1. 31	140, 900	184, 579	WK230070 単一 131号	
バックホウ運転			日	1. 31	34, 530	45, 234	WK230570 単一 132号	
生コンクリート（高炉）		30-18-25 (20) C=350kg以上 W/C55%以下	m 3	13. 697	24, 750	339, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		205, 967		
計						1, 258, 000		
単価						1, 258, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	160, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	50, 440	50, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						160, 700		
単価						160, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	159, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	106, 000	109, 180		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	50, 440	50, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						159, 700		
単価						159, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	161, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	108, 000	111, 240		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	50, 440	50, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						161, 700		
単価						161, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	補強リング（材料費・曲げ加工費）	等辺山形鋼 6×50×50 2007mm SS400	単位	本	数量	1,000	単価	8,294
						1,000		8,294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形　S S 4 0 0　6×50×50		8.89	123,000	1,093,470		
			t	8.89	123,000	1,093,470		
補強リング加工費		曲げ加工(等辺山形鋼) 30kg未満 リンク溶接含む		1,000	7,200	7,200,000		
			本	1,000	7,200	7,200,000		
諸雑費（まるめ）				1		530		
			式	1		530		
計						8,294,000		
						8,294,000		
単価						8,294	円／本	
						8,294		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	補強リング加工費（材料費）	穴あけ加工費(等辺山形鋼)	単位	箇所	数量	1	単価	100
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング加工費		穴あけ加工（等辺山形鋼）		1	100	100		
			箇所	1	100	100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						100		
						100		
単価						100		
						100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	補強リング固定金具（材料費）	D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	270
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定金具		D29用 ナット2個含む		1	270	270		
			個	1	270	270		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						270		
						270		
単価						270		
						270	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	スぺーサー固定金具（材料費）	重ね継手用Uボルト D29用 ナット2個及び裏当て含む	単位	個	数量	1	単価	470
						1		470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スぺーサー固定金具		重ね継手用Uボルト D29用 ナット2個及び裏当て含む		1	470	470		
			個	1	470	470		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						470		
						470		
単価						470		
						470	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	杭頭処理	1, 000mm	単位	本	数量	1	単価	20, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	29, 536	2, 658		
特殊作業員			人	0. 31	25, 064	7, 769		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	0. 09	80, 000	7, 200		
諸雑費 (率＋まるめ) 19%			式	1		3, 343		
計						20, 970		
単価						20, 970	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－50号	全回転式オールケーシング工	1, 000mm 18m 2. 2m 0m 0m 16. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	1, 473, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	29, 536	47, 257		
とび工			人	1. 6	27, 560	44, 096		
特殊作業員			人	1. 6	25, 064	40, 102		
普通作業員			人	1. 6	21, 112	33, 779		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 000mm 18m 2. 2m	日	1. 6	265, 600	424, 960	WK230580 単－ 133号	
クローラクレーン運転		1, 000mm 18m 2. 2m	日	1. 6	140, 900	225, 440	WK230070 単－ 134号	
バックホウ運転			日	1. 6	34, 530	55, 248	WK230570 単－ 135号	
生コンクリート（高炉）		30-18-25 (20) C=350kg以上 W/C55%以下	m 3	14. 125	24, 750	349, 593		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		252, 525		
計						1, 473, 000		
単価						1, 473, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	160, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	50, 440	50, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						160, 700		
単価						160, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	159, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	106, 000	109, 180		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	50, 440	50, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						159, 700		
単価						159, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	161, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	108, 000	111, 240		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	50, 440	50, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						161, 700		
単価						161, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	補強リング（材料費・曲げ加工費）	平鋼12×75 2036mm SS400	単位	本	数量	0 1, 000	単価 0 6, 239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼		SS400 12×75		0	0	0	
			t	7. 06	133, 000	938, 980	
補強リング加工費		曲げ加工(平鋼) 20kg未満 リンク溶接含む		0	0	0	
			本	1, 000	5, 300	5, 300, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		20	
計						0 6, 239, 000	
単価						0 6, 239	
							円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	補強リング加工費（材料費）	穴あけ加工(平鋼)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング加工費		穴あけ加工(平鋼)		0	0	0		
			箇所	1	100	100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						100		
単価						0		
						100	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単ー56号	補強リング固定金具（材料費）	D32用 ナット2個含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定金具		D32用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	270	270		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 270		
単価						0 270	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	スペーサー固定金具（材料費）	重ね継手用Uボルト D32用 ナット2個及び裏当て含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スペーサー固定金具	重ね継手用Uボルト D32用 ナット2個及び裏当て含む		0	0	0		
			個	1	470	470		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						470		
	単価					0		
						470	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	杭頭処理	1, 000mm	単位	本	数量	1	単価	20, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	29, 536	2, 658		
特殊作業員			人	0. 31	25, 064	7, 769		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊	日	0. 09	80, 000	7, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		3, 343		
計						20, 970		
単価						20, 970	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)						
			m 3	100	3, 290	329, 000		
	計					329, 000		
	単価					3, 290	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	26, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 06	29, 536	1, 772		
特殊作業員			人	0. 18	25, 064	4, 511		
普通作業員			人	0. 24	21, 112	5, 066		
生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	10. 2	23, 600	240, 720		
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0 ～ 1 1 0 m 3		無	日	0. 06	89, 560	5, 373	WK470110	
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	510. 6	5, 106	単一 136号	
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		452	WB240050	
計						263, 000	単一 137号	
単価						26, 300	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	175, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 000	65, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						175, 300		
単価						175, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	174, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	106, 000	109, 180		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 000	65, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						174, 200		
単価						174, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	176, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	108, 000	111, 240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 000	65, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					176, 300		
	単価					176, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	61, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー筋	別途計上	t	1. 03	0	0		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61, 750	61, 750		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					61, 750		
	単価					61, 750	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－65号	アンカー筋（材料費）	SD345 D22 L=600 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)	単位	本	数量	1	単価	2, 440
						1		2, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋		SD345 D22 L=600 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)		1	2, 440	2, 440		
			本	1	2, 440	2, 440		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 440		
						2, 440		
単価						2, 440		
						2, 440	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D13 L=430（Head-dar工法）	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D13 L=430（Head-dar工法）		0	0	0		
			箇所	1	292	292		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						292		
単価						0		
						292	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－67号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 L=1490（Tヘッド工法）	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D16 L=1490（Tヘッド工法）		0	0	0		
			箇所	1	332	332		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						332		
単価						0		
						332		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 L=1770 (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D16 L=1770 (Tヘッド工法)		0	0	0		
			箇所	1	332	332		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						332		
単価						0		
						332		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-69号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2〔120<t≦250cm〕 標準以外 1. 25無	単位	空m 3	数量	100	単価	5, 892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 1	29, 536	62, 025		
型わく工			人	2. 7	26, 832	72, 446		
とび工			人	4. 2	27, 560	115, 752		
普通作業員			人	6	21, 112	126, 672		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 2	55, 125	66, 150		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		146, 155		
計						589, 200		
単価						5, 892	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-70号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準以外 1.25無	単位	空m 3	数量	100	単価	3, 516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4	29, 536	41, 350		
型わく工			人	1. 3	26, 832	34, 881		
とび工			人	3. 3	27, 560	90, 948		
普通作業員			人	3. 3	21, 112	69, 669		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 5	55, 125	27, 562		
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		87, 190		
計						351, 600		
単価						3, 516	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1. 25無	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	29, 536	47, 257		
とび工			人	8. 5	27, 560	234, 260		
普通作業員			人	1. 3	21, 112	27, 445		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	55, 125	77, 175		
諸雑費 (率＋まるめ) 31%			式	1		119, 663		
計						505, 800		
単価						5, 058	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1. 25無	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	29, 536	47, 257		
とび工			人	8. 5	27, 560	234, 260		
普通作業員			人	1. 3	21, 112	27, 445		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	55, 125	77, 175		
諸雑費 (率＋まるめ) 31%			式	1		119, 663		
計						505, 800		
単価						5, 058	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-73号	水抜パイプ（材料費）	硬質塩化ビニル管 VP φ 50mm	単位	m	数量	1	単価	415
						1		415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50		1	415	415		
			m	1	415	415		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						415		
						415		
単価						415		
						415		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	排水材設置		単位	m	数量	10	単価	2, 928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 03	29, 536	886		
普通作業員			人	0. 26	21, 112	5, 489		
透水材(水平排水材)		幅400mm×厚30mm 面状系 全透水タイプ	m	10. 5	2, 160	22, 680		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		225		
計						29, 280		
単価						2, 928	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	墨出し	CC-B塗装系	単位	m 2	数量	0	単価	0
						50		622. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 3	29, 536	8, 860		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 6	25, 064	15, 038		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 3	21, 112	6, 333		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
3%			式	1		899		
計						0		
						31, 130		
単価						0		
						622. 6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	素地調整	CC-B塗装系	単位	m 2	数量	0	単価	0
						50		2, 216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	29, 536	29, 536		
特殊作業員				0	0	0		
			人	2	25, 064	50, 128		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	21, 112	21, 112		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		10, 024		
計						0		
						110, 800		
単価						0		
						2, 216	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	プライマー	CC-B塗装系	単位	m 2	数量	0	単価	0
						50		1, 325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 5	29, 536	14, 768		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	25, 064	25, 064		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 5	21, 112	10, 556		
エポキシ樹脂プライマー		CC-B塗装系		0	0	0		
			k g	5	2, 370	11, 850		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
8%			式	1		4, 022		
計						0		
						66, 260		
単価						0		
						1, 325	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	不陸整正	CC-B塗装系	単位	m 2	数量	0	単価	0
						50		2, 866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	29, 536	29, 536		
特殊作業員				0	0	0		
			人	2	25, 064	50, 128		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	21, 112	21, 112		
エポキシ樹脂パテ		CC-B塗装系		0	0	0		
			k g	15	2, 300	34, 500		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
8%			式	1		8, 024		
計						0		
						143, 300		
単価						0		
						2, 866	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	中塗	CC-B塗装系	単位	m 2	数量	0	単価	0
						50		1, 696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 5	29, 536	14, 768		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	25, 064	25, 064		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 5	21, 112	10, 556		
エポキシ樹脂塗料		中塗り		0	0	0		
			k g	13	2, 340	30, 420		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
8%			式	1		4, 022		
計						0		
						84, 830		
単価						0		
						1, 696	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	上塗	CC-B塗装系	単位	m 2	数量	0	単価	0
						50		1, 998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 5	29, 536	14, 768		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	25, 064	25, 064		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 5	21, 112	10, 556		
柔軟系ふっ素樹脂塗料上塗		CC-B塗装系		0	0	0		
			k g	7. 5	6, 070	45, 525		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
8%			式	1		4, 027		
計						0		
						99, 940		
単価						0		
						1, 998	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	現場打基礎コンクリート	吊上げ高－5. 5m未満 基礎碎石有り 一般養生有り	単位	m 3	数量	1	単価	81, 750
						1		81, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 718	21, 112	15, 158		
			人	0. 718	21, 112	15, 158		
型わく工				0. 582	26, 832	15, 616		
			人	0. 582	26, 832	15, 616		
特殊作業員				0. 349	25, 064	8, 747		
			人	0. 349	25, 064	8, 747		
土木一般世話役				0. 32	29, 536	9, 451		
			人	0. 32	29, 536	9, 451		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0		1. 07	22, 900	24, 503		
			m 3	1. 07	22, 900	24, 503		
軽油				9. 419	142	1, 337		
			L	9. 419	142	1, 337		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		0. 122	11, 700	1, 427		
			日	0. 122	11, 700	1, 427		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		0. 057	10, 900	621		
			日	0. 057	10, 900	621		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		4, 890		
			式	1		4, 890		
計						81, 750		
						81, 750		
単価						81, 750		
						81, 750		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	現場打小口止コンクリート	吊上げ高－5.5m未満 一般養生有り	単位	m 3	数量	1	単価	74, 000
						1		74, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 713	21, 112	15, 052		
				0. 713	21, 112	15, 052		
型わく工			人	0. 595	26, 832	15, 965		
				0. 595	26, 832	15, 965		
土木一般世話役			人	0. 284	29, 536	8, 388		
				0. 284	29, 536	8, 388		
特殊作業員			人	0. 171	25, 064	4, 285		
				0. 171	25, 064	4, 285		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	1. 07	22, 900	24, 503		
				1. 07	22, 900	24, 503		
軽油			L	5. 18	142	735		
				5. 18	142	735		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	日	0. 135	11, 700	1, 579		
				0. 135	11, 700	1, 579		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		3, 493		
				1		3, 493		
計						74, 000		
						74, 000		
単価						74, 000	円／m 3	
						74, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-83号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0. 22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	25, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	12, 782. 84	1, 278, 284		
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	6, 640	664, 000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	24. 64	22, 900	564, 256		
諸雑費（まるめ）			式	1		460		
計						2, 507, 000		
単価						25, 070	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	コンクリートブロック撤去		単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		154. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 14	29, 536	4, 135		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 28	21, 112	5, 911		
高所作業車・トラック架装（損料）		伸縮フレーム・バスケット型 H14m 200kg積		0	0	0	WYB00060	
			日	0. 14	38, 630	5, 408	単一 138号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						15, 460		
単価						0		
						154. 6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	コンクリート支柱撤去		単位	本	数量	0	単価	0
						10		15, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 42	29, 536	41, 941		
普通作業員				0	0	0		
			人	2. 84	21, 112	59, 958		
トラック式アースオーガ（建柱車）（損料）		オーガ 径450mm・吊能力2. 9t		0	0	0	WYB00050	
			日	1. 42	40, 220	57, 112	単一 139号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		89		
計						0		
						159, 100		
単価						0		
						15, 910	円／本	

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 09</div> <div>2024. 09</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－86号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		<div> <div>1</div> <div>単価</div> <div>8, 112</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 112. 28	8, 112	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8, 112	
単価						8, 112	円／m 3

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 09</div> <div>2024. 09</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－87号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		<div> <div>1</div> <div>単価</div> <div>16, 190</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16, 186. 45	16, 186	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						16, 190	
単価						16, 190	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	運搬費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量	0	単価	0
						1		89, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 2. 0tﾀﾝﾌﾟ 50km未満		0	0	0		
			t	1	89, 200	89, 200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						89, 200		
単価						0		
						89, 200	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m 3	100	3, 290	329, 000		
計						329, 000		
単価						3, 290	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)						
			m 3	100	4, 250	425, 000		
計						425, 000		
単価						4, 250	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		57, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック						
			t	100	57, 000	5, 700, 000		
計						5, 700, 000		
単価						57, 000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	敷砂利（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	3, 400
						1		3, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	3, 400	3, 400		
			m 3	1	3, 400	3, 400		
計						3, 400		
						3, 400		
単価						3, 400	円／m 3	
						3, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	敷砂利（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	3, 400	3, 400		
計						0		
						3, 400		
単価						0		
						3, 400	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一94号	土質改良（バックホウ混合）	生石灰 特号フレコン 添加量 30kg/m3	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		1, 181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 143	29, 536	4, 223		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 198	21, 112	4, 180		
生石灰		特号フレコン 1 t 入り		0	0	0		
			t	3	22, 000	66, 000		
バックホウ(クローラ)運転(損料)[標準・クレーン機能付]		排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		0	0	0	WYB00026	
			時間	3. 45	12, 650	43, 642	単一 140号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		55		
計						0		
						118, 100		
単価						0		
						1, 181	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	仮設防護柵設置	無し 無し 独立基礎ブロック	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵設置 昼間	独立ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m 時間制約無	m	1	2, 400. 32	2, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 400		
	単価					2, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	支柱付き基礎ブロック（材料費）（支給品）	支柱4. 5×114. 3×700 基礎300×350×H400	単位	基	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱付き基礎ブロック	支柱4. 5×114. 3×700 基礎 300×500×H400	基	0	0	0	支給品	
	諸雑費（まるめ）		式	1	25, 750	0		
	計					0		
	単価					0	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-97号	G r - C - 2 B ビーム（材料費）（支給品）	2. 3×350×4330	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
G r - C - 2 B ビーム		2. 3×350×4330		0	0	0	支給品	
			枚	1	15, 900	0		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						0		
単価						0	円／枚	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-98号	袖ビーム（材料費）（支給品）	2. 3×382×560	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袖ビーム		2. 3×382×560		0	0	0	支給品	
			枚	1	7, 080	0		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 0		
						0		
単価						0 0	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	ビーム付きブラケット（材料費）（支給品）	70×31×300	単位	個	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビーム付きブラケット		70×31×300		0	0	0	支給品	
			個	1	708	0		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						0		
単価						0	円／個	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	敷砂利（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	3, 400
						1		3, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	3, 400	3, 400		
			m 3	1	3, 400	3, 400		
計						3, 400		
						3, 400		
単価						3, 400		
						3, 400	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－101号	敷砂利（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	3, 400	3, 400		
	計					0		
						3, 400		
	単価					0		
						3, 400	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1.000-00-00-2-0
単一102号	安定処理工（バックホウ混合）	路床 0.5m 1.5t/100m2	単位	m 2	数量	0	0
						172	1,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	29,536	29,536	
普通作業員				0	0	0	
			人	3	21,112	63,336	
生石灰		特号フレコン1 t 入り		0	0	0	
			t	2.58	22,000	56,760	
バックホウ運転 排出ｶﾞｽ対策型		[標準・超低騒音型・ｸﾚﾝ機能付]山積0.5m3 吊能力2.9t		0	0	0	WYB00028
			日	1	41,220	41,220	単一 141号
バックホウ運転 排出ｶﾞｽ対策型		[標準・超低騒音型]山積0.28m3		0	0	0	WYB00053
			日	1	31,920	31,920	単一 142号
タイヤローラー運転		排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) 8^20t		0	0	0	WYB00055
			日	1	31,230	31,230	単一 143号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		98	
計						0	
						254,100	
単価						0	
						1,477	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	83, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	29, 536	14, 768		
特殊作業員			人	0. 1	25, 064	2, 506		
普通作業員			人	2	21, 112	42, 224		
バックホウ運転			日	0. 5	48, 080	24, 040	WK250540 単一 144号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						83, 540		
単価						83, 540	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－104号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9, 711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	25, 064	3, 508		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	493	493	WK250400 単－ 145号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5, 428	5, 428	WK250410 単－ 146号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		282		
計						9, 711		
単価						9, 711	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－105号	耐圧ポリエチレンリブ管運搬	φ 2000 直官 R30 長期割引無し	単位	m	数量	10	単価	6, 161
						10		6, 161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 6	25, 064	15, 038		
			人	0. 6	25, 064	15, 038		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 6	55, 100	33, 060		
			日	0. 6	55, 100	33, 060		
トラック運転		普通型・積載質量4～4. 5t積		0. 4	33, 760	13, 504	WYB00018	
			日	0. 4	33, 760	13, 504	単－ 147号	
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						61, 610		
						61, 610		
単価						6, 161		
						6, 161	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1650mm～2000mm	単位	m	数量	1	単価	7, 609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置		R30 呼び径1650mm～2000mm 時間制約無	m	1	7, 609. 64	7, 609		
耐圧ポリエチレンリブ管		別途計上	m	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 609		
単価						7, 609	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－107号	耐圧ポリエチレンリブ管（材料費） （支給品）	φ 2000 直管 R30 L=5000	単位	本	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管		φ 2000 直管 R30 L=5000		1	1, 150, 000	0	支給品	
			本	1	1, 150, 000	0		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						0		
						0		
単価						0	円／本	
						0		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
単一108号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 4, 856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 278	29, 536	8, 211	
特殊作業員			人	0. 278	25, 064	6, 967	
普通作業員			人	0. 278	21, 112	5, 869	
大型土のう袋材		H=1. 08m W=1. 1m	袋	10	1, 100	11, 000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 410	15, 681	WK250500 単一 148号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		832	
計						48, 560	
単価						4, 856	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	729. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	29, 536	2, 037		
特殊作業員			人	0. 069	25, 064	1, 729		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	51, 170	3, 530	WK250500 単一 149号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 296		
単価						729. 6	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準以外 1. 25無	単位	回	数量	1	単価	1, 178, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	25, 064	137, 852		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	55, 125	82, 687		
運搬費等率 434%			式	1		957, 139		
諸雑費 (まるめ)			式	1		322		
計						1, 178, 000		
単価						1, 178, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2, 317, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 9	25, 064	122, 813		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 7 0 t 吊	時間	11. 9	22, 670	269, 773	単一 150号	
運搬費等率 490%			式	1		1, 923, 671		
諸雑費 (まるめ)			式	1		743		
計						2, 317, 000		
単価						2, 317, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	用木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						10		8, 924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 7	29, 536	20, 675		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1. 3	25, 064	32, 583		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	21, 112	21, 112		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		14, 870		
計						0		
						89, 240		
単価						0		
						8, 924	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一114号	用木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						10		19,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1.3	29,536	38,396		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	2.7	25,064	67,672		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2.6	21,112	54,891		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	20%		式	1		32,141		
	計					0		
						193,100		
	単価					0		
						19,310	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	用木伐採	胸高直径40cm以上50cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						10		30, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2. 1	29, 536	62, 025		
特殊作業員				0	0	0		
			人	4. 3	25, 064	107, 775		
普通作業員				0	0	0		
			人	4. 1	21, 112	86, 559		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		51, 241		
計						0		
						307, 600		
単価						0		
						30, 760	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	用木伐採	胸高直径50cm以上60cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						10		56, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	4. 2	29, 536	124, 051		
特殊作業員				0	0	0		
			人	8. 5	25, 064	213, 044		
普通作業員				0	0	0		
			人	6. 5	21, 112	137, 228		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		94, 777		
計						0		
						569, 100		
単価						0		
						56, 910	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一117号	用木伐採	胸高直径60cm以上70cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						10		78,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	6.3	29,536	186,076		
特殊作業員				0	0	0		
			人	10.5	25,064	263,172		
普通作業員				0	0	0		
			人	9.7	21,112	204,786		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		130,766		
計						0		
						784,800		
単価						0		
						78,480	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	用木伐採	胸高直径110cm以上120cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						10		164, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	12. 11	29, 536	357, 680		
特殊作業員				0	0	0		
			人	22. 79	25, 064	571, 208		
普通作業員				0	0	0		
			人	20. 85	21, 112	440, 185		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
20%			式	1		272, 927		
計						0		
						1, 642, 000		
単価						0		
						164, 200	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	運搬費	木くず(幹・枝葉等) 10tコンテナ車 30kmまで	単位	t	数量	0	単価	0
						1		5, 833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		木くず(幹・枝葉等) 10tコンテナ車 30kmまで		0	0	0		
			t	1	5, 833	5, 833		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5, 833		
単価						0		
						5, 833		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	運搬費	木くず(竹) 10tコンテナ車 30kmまで	単位	t	数量	0	単価	0
						1		11, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		木くず(竹) 10tコンテナ車 30kmまで		0	0	0		
			t	1	11, 667	11, 667		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						11, 670		
単価						0		
						11, 670		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	運搬費	木根株 10tコンテナ車 30kmまで	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		木根株 10tコンテナ車 30kmまで		0	0	0		
			t	1	3, 889	3, 889		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 889		
単価						0		
						3, 889	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	処分費	木くず(幹・葉根等)	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず(幹・枝葉等)		0	0	0		
			t	1	17, 000	17, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						17, 000		
単価						0		
						17, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	処分費	木くず(竹)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず(竹)		0	0	0		
			t	1	18, 000	18, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18, 000		
単価						0		
						18, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	処分費	木根株	単位	t	数量	0	単価	0
						1		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木根株		0	0	0		
			t	1	20, 000	20, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						20, 000		
単価						0		
						20, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	借地料（m 2 入力）	15. 1円	単位	m 2	数量	1	単価	15
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			m 2	1	15. 1	15		
計						15		
単価						15	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	借地料（m 2 入力）	22円	単位	m 2	数量	1	単価	22
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			m 2	1	22	22		
計						22		
単価						22	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単－127号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1610千円	単位	式	数量	1	単価	1,610,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1,610,000		
計						1,610,000		
単価						1,610,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1.000-00-00-2-0	
単－128号	施工状況モニタリング調査	機械土工(土砂) 技術員 0.5人工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査		機械土工(土砂) 技術員 0.5人工		0		0		
			式	1		16,800		
計						0		
						16,800		
単価						0		
						16,800	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－129号	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	58,800
						1		58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	33,600	58,800		
			人	1.75	33,600	58,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						58,800		
						58,800		
単価						58,800	円／工事	
						58,800		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 000mm 18m 1. 7m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	クローラクレーン運転	1, 000mm 18m 1. 7m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－132号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	34, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	25, 272	20, 217		
軽油			L	28	142	3, 976		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 6	6, 460	10, 336		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						34, 530		
単価						34, 530	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一133号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 000mm 18m 2. 2m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一134号	クローラクレーン運転	1, 000mm 18m 2. 2m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一135号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	34, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	25, 272	20, 217		
軽油			L	28	142	3, 976		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 6	6, 460	10, 336		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						34, 530		
単価						34, 530	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-136号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	89, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	66	142	9, 372		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 04	52, 800	54, 912		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						89, 560		
単価						89, 560	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－137号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	510. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05	29, 536	1, 476		
普通作業員			人	0. 13	21, 112	2, 744		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		886		
計						5, 106		
単価						510. 6	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	高所作業車・トラック架装（損料）	伸縮フ-ーム・バスケット型 H14m 200kg積	単位	日	数量	0	単価	0
						1		38,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25,272	25,272		
軽油				0	0	0		
			L	6	143	858		
高所作業車・トラック架装（損料）		伸縮フ-ーム・バスケット型 H14m 200kg積		0	0	0		
			供用日	1	12,500	12,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						38,630		
単価						0		
						38,630	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－139号	トラック式アースオーガ（建柱車） （損料）	オーガ径450mm・吊能力2. 9t	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		40, 220
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				0	0	0		
			L	15	143	2, 145		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力2. 9 t		0	0	0		
			供用日	1	12, 800	12, 800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						40, 220		
単価						0		
						40, 220	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	バックホウ(クローラ)運転(損料)[標準・クレーン機能付]	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		12, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 21	25, 272	5, 307		
軽油				0	0	0		
			L	18	143	2, 574		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			時間	1	4, 760	4, 760		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						12, 650		
単価						0		
						12, 650	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	バックホウ運転 排出ｶﾞｽ対策型	[標準・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付]山積0.5m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		41, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				0	0	0		
			L	45	143	6, 435		
バックホウ（ｸﾚｰﾗ） [標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]		山積0. 5 m 3 （平積0. 4 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0		
			日	1. 27	7, 490	9, 512		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						41, 220		
単価						0		
						41, 220	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－142号	バックホウ運転 排出ｶﾞｽ対策型	[標準・超低騒音型]山積0. 28m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		31, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				0	0	0		
			L	12	143	1, 716		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）		0	0	0		
			日	0. 88	5, 600	4, 928		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						31, 920		
単価						0		
						31, 920	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-143号	タイヤローラー運転	排出ガス対策型(第3次基準) 8~20t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		31, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				0	0	0		
			L	7. 1	143	1, 015		
タイヤローラー〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		0	0	0		
			日	0. 95	5, 200	4, 940		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						31, 230		
単価						0		
						31, 230	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－144号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	48, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	65	142	9, 230		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 700	13, 572		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						48, 080		
単価						48, 080	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－145号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	411	493		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						493		
単価						493	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－146号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5, 428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	22	142	3, 124		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 2	1, 920	2, 304		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 428		
単価						5, 428	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-147号	トラック運転	普通型・積載質量4〜4.5t積	単位	日	数量	1	単価	33,760
						1		33,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	22,984	22,984		
			人	1	22,984	22,984		
軽油				30.66	142	4,353		
			L	30.66	142	4,353		
トラック〔普通型〕		4〜4.5t積		1	6,420	6,420		
			供用日	1	6,420	6,420		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						33,760		
						33,760		
単価						33,760		
						33,760	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一148号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	104	143	14, 872		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						56, 410		
単価						56, 410	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－149号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	78	143	11, 154		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						51, 170		
単価						51, 170	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一150号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	単位	時間	数量	1	単価	22,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	25,272	4,296		
軽油			L	16	142	2,272		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	時間	1	16,100	16,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						22,670		
単価						22,670	円／時間	